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CAPITULO |
DISPOSICIONES ESPECIFICAS
SUBCAPITULO |
DE LA CONVOCATORIA
1.1. OBJETO

La presente convocatoria tiene como objeto CONTRATAR LA “INTERVENTORIA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURIDICA Y TECNICA) PARA LA REVISION Y
COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS, DISENOS, CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA CASA
DE LA DANZA EN EL BARRIO PESCAITO EN EL DISTRITO DE SANTA MARTA - MAGDALENA”, con actividades,
presupuestos y productos definidos, por el esquema de pago por precio global sin formula de reajuste.

El contrato de la interventoria se divide en dos etapas:

Etapa 1: INTERVENTORIA A LA EJECUCION DE ESTUDIOS TECNICO$ Y DISENOS INTEGRALES: ESTA ETAPA
CONTEMPLA LA INTERVENTORIA A LA EJECUCION DE ESTUDIOS TECNICOS Y DISENOS INTEGRALES PARA
LA CONSTRUCCION DE LA CASA DE LA DANZA EN EL BARRIO PESCAITO EN EL DISTRITO DE SANTA MARTA
- MAGDALENA.

Etapa 2: INTERVENTORIA A CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA CASA DE LA DANZA EN
EL BARRIO PESCAITO EN EL DISTRITO DE SANTA MARTA - MAGDALENA.

11.1.  ALCANCE

El presente proyecto se ejecutara en dos (2) etapas condicionadas que tienen como fin contratar la “INTERVENTORIA
INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURIDICA Y TECNICA) PARA LA
REVISION Y COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS, DISENOS, CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO
DE LA CASA DE LA DANZA EN EL BARRIO PESCAITO EN EL DISTRITO DE SANTA MARTA - MAGDALENA”.

A continuacién, se describe el alcance de cada una de las etapas que comprende el proyecto:

11.1.1. ETAPA |. INTERVENTORIA A LA EJECUCION DE ESTUDIOS TECNICOS Y DISENOS
INTEGRALES: ESTA ETAPA CONTEMPLA LA INTERVENTORIA A LA EJECUCION DE ESTUDIOS
TECNICOS Y DISENOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCION DE LA CASA DE LA DANZA EN
EL BARRIO PESCAITO EN EL DISTRITO DE SANTA MARTA - MAGDALENA.

Esta etapa contempla la interventoria a la ejecucién de estudios técnicos y disefios integrales para la construccién de la
Casa de la Danza en el Barrio PESCAITO en el Distrito de Santa Marta — Magdalena, de acuerdo con el siguiente alcance:

Consiste en la ejecucion de todos los estudios y disefios técnicos requeridos para la construccion de la casa de la danza
en el barrio Pescaito en el Distrito de Santa Marta — Magdalena segun el programa arquitectdnico entregado por el
Ministerio de Cultura incluyendo el trdmite y radicacién de la licencia de construccion, asi como la gestidn para la obtencién
de los demas permisos necesarios para la ejecucién de las obras.

Los estudios y disefios se deben realizar de acuerdo a la normatividad vigente aplicable, ademas de las normas RETIE,
RETILAP, NSR-10.
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Durante esta etapa, el CONTRATISTA de ejecucion de obra, debera tener en cuenta, entre otras cosas, las caracteristicas
particulares del terreno o infraestructura existente, optando por soluciones mediante las cuales se lleve a cabo un 6ptimo
manejo del disefio técnico y arquitectonico.
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Para la Etapa 1 el INTERVENTOR deberé realizar la interventoria a la totalidad de los estudios y disefios del proyecto de
acuerdo a la normatividad aplicable.

Lo anterior acogiendo las Especificaciones Técnicas que hacen parte integral del proceso objeto de la presente
interventoria.

1.1.1.2. ETAPAIL.INTERVENTORIA A CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA CASA
DE LA DANZA EN EL BARRIO PESCAITO EN EL DISTRITO DE SANTA MARTA - MAGDALENA

Comprende la Interventoria a la CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA CASA DE LA DANZA EN
EL BARRIO PESCAITO EN EL DISTRITO DE SANTA MARTA - MAGDALENA”, con base en los estudios técnicos y
disefios integrales producto de la Etapa 1, debidamente aprobados por la interventoria y las entidades que intervengan
con el desarrollo del proyecto (empresas de servicios publicos, entidades del orden municipal, corporaciones ambientales,
etc) y basados en los requerimientos incluidos en el documento de las Especificaciones Técnicas.

Las obras que se ejecutaran en la Etapa 2 deberan ser completamente funcionales e integrales, por lo cual el contratista
sobre el cual se ejercen las funciones de interventoria, desde la etapa de elaboracidn, revision y complementacion estudios
y disefios, debera contemplar la totalidad de las obras de ingenieria para su puesta en funcionamiento, incluidas las
estructuras de contencion necesarias para garantizar la estabilidad del terreno.

1.1.2. PRODUCTOS
1.1.21. INFORMES
a) Informes Semanales

En el informe semanal de interventoria se presenta la informacion general tanto del contrato de interventoria como del
contrato objeto de la interventoria, el seguimiento y control de la programacién del contrato, la cual debe ser consistente
con el plazo establecido en el mismo. Con base en lo anterior y conforme a lo estipulado en los términos de referencia, el
contratista debera presentar a la interventoria para su aprobacién, la programacion que debera incluir como minimo los
hitos establecidos en la Curva S para las dos etapas del proyecto. Adicional a lo anterior, el informe semanal debera incluir;

Hitos criticos de la curva S

Indicadores financieros

Indicadores fisicos

Situaciones problematicas

Plan de accién

Actividades desarrolladas durante la semana (Ambiental, social, técnica, administrativa, etc)
Actividades programadas para la siguiente semana

Comentarios de la Interventoria

Registro fotogréfico

b) Informes Mensuales
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La Interventoria presentara mensualmente un informe en donde se consigne el trabajo ejecutado en ese mes, el cual refleje
adecuadamente el avance de proyecto, indices de gestion mensual y estado de avance con respecto a lo programado
para las diferentes etapas del proyecto. Como minimo debera incluir;

Informe ejecutivo.

Informe técnico.

Acta parcial y balance presupuestal.

Actas de vecindad (cuando aplique).

Avance de cada una de las actividades programadas con base en la Curva S.
Memoria de calculo de las actividades ejecutadas durante el mes.

Relacion de planos.

Registros fotogréficos.

Videos o renders del avance del proyecto.

Resultados de los ensayos de materiales y demas pruebas realizadas.
Calibracién y control de equipos.

Fotocopia de la bitacora o libro de obra.

Resumen de las actividades realizadas en el mes, analisis y recomendaciones.
Informe de control topogréfico.

Relacion del personal empleado en la ejecucién del proyecto.

Informes semanales presentados y aprobados.

Informe de seguridad industrial.

Informe de manejo ambiental.

Informe de gestion social.

Conclusiones y recomendaciones sobre el avance o atrasos de la ejecucién del proyecto de acuerdo a la curva

Relacién de correspondencia.
Actas de seguimiento al contrato y/o actas de reuniones en el desarrollo del proyecto.
Acreditacion que se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social

Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar —
ICBF y las cajas de compensacion familiar, cuando corresponda.

c)
d)
e)
f)
9)
h)
)
j)

Bitacora

Actas contractuales.

Actas de pago parcial.

Acta de terminacién.

Acta de entrega y recibo a satisfaccion.

Acta de liquidacién.

Informe ejecutivo y los demas que se requieran por parte de la Contratante a través del supervisor delegado
Informe Final

La Interventoria entregard, al terminar los trabajos, un informe final, cuyo contenido sera, como minimo, el siguiente:

Aspectos contractuales relevantes.

Breve descripcion de los trabajos.

Ejecucion de los trabajos (Periodo de ejecucion, frentes de trabajo).

Balance econdmico del contrato.

Planos, figuras y cuadros representativos del desarrollo de los trabajos.

Descripcion de los procedimientos utilizados e innovaciones tecnolégicas empleadas.

Recomendaciones sobre cambios en especificaciones, planos, disefios y soluciones dadas a los problemas mas

comunes que se presentaron durante el desarrollo del contrato como aporte para futuros proyectos.
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= Manual de mantenimiento con video de mantenimiento preventivo a los equipos instalados con las respectivas
garantias de calidad y correcto funcionamiento. El manual debera indicar como funcionan, y cual debe ser el mantenimiento
de las obras ejecutadas incluyendo redes, asi como de los equipos e instalaciones, el cual debe ser entregado por el
contratista encargado de la ejecucion de las obras y aprobado por la interventoria.

" Copia de la bitacora de obra y registro fotografico.

" Resultados de los ensayos de laboratorio.

" Informe sobre las pélizas y garantias exigidas.

= Cronograma final de proyecto, en cual se muestre todas las incidencias del mismo.

= Revisién de los paz y salvo, por todo concepto, expedidos por los subcontratistas en relacion con las obligaciones
de los contratistas.

{fiduprevisora)

" La evaluacién del porcentaje de poblacion vulnerable utilizada en la ejecucién, asi como la mano de obra no
calificada.

= El resumen final del proyecto supervisado, las cantidades de obra ejecutadas, los suministros supervisados y el
informe de control presupuestal del proyecto.

= Planos record original.

" Informe final de control topografico.

" Relaciéon del personal empleado en la ejecucidn del proyecto.

. Informe final de seguridad industrial.

. Informe final de manejo ambiental.

. Informe final de gestién social.

n

Remision de las polizas actualizadas del contratista y de la interventoria.

NOTA: En cumplimiento del Articulo 3° de la Ley 1796 de 2016 “Por la cual se establecen medidas enfocadas a la
proteccion del comprador de vivienda, el incremento de la sequridad de las edificaciones y el fortalecimiento de la funcion
publica que ejercen los curadores urbanos, se asignan unas funciones a la Superintendencia de Notariado y Registro y se
dictan otras disposiciones’, y para los casos que aplique, la Interventoria debera elaborar el memorial dirigido a la curaduria
urbana o la dependencia de la administracion municipal o distrital encargada de la expedicién de las licencias de
construccion, en el cual certificara el alcance de la revision efectuada sobre los disefios estructurales de las edificaciones,
el cumplimiento de las normas establecidas en la Ley 1796 de 2016 y sus decretos reglamentarios, y firmara los planos y
demas documentos técnicos como constancia de haber efectuado la revision.

1.2. LOCALIZACION

Ellugar donde se ejecutar el contrato sera en el Distrito de Santa Marta, departamento de Magdalena en el barrio Pescaito
enmarcado en la calle 7 # 6-25.
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Fotografia 1. Vista aérea localizacién proyecto.

Fotografia 2. Predio donde se ejecutaré el proyecto. Fotografia 3. Predio donde se ejecutar el proyecto.

Ubicacion del Lote: El lote en el cual se desarrollara el proyecto corresponde al predio con matricula inmobiliaria No.
080-137463 de propiedad de la alcaldia Municipal de Santa Marta.

El proyecto consiste en la construccion de la casa de la danza en el Distrito de Santa Marta departamento de Magdalena.

1.3. PRESUPUESTO ESTIMADO

El Presupuesto Estimado (PE) para la ejecucion del contrato de interventoria, es hasta por la suma de CIENTO TRES
MILLONES CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE ($103.179.250,00) incluido el
valor del IVA, costos, gastos, impuestos, tasas y demés contribuciones a que hubiere lugar, que se presenta a continuacion:

Presupuesto que corresponde a la sumatoria del valor estimado para cada etapa, estableciéndose para cada una el
siguiente:
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1. ETAPA 1 - INTERVENTORIA A ESTUDIOS Y DISENOS

DESCRIPCION VALOR TOTAL
INTERVENTORIA A ESTUDIOS Y DISENOS $ 22.505.210
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR DE LA ETAPA 1 $ 4.275.990
VALOR TOTAL ETAPA 1 $26.781.200

2. ETAPA 2 - INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCION DE LA OBRA

DESCRIPCION VALOR TOTAL
INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCION DE LA OBRA $ 64.200.042
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR DE LA ETAPA 2 $ 12.198.008
VALOR TOTAL ETAPA 2 $ 76.398.050
3. VALOR TOTAL OFERTA (1+2) | $103.179.250

Los valores incluyen el valor del IVA, costos, gastos, impuestos, tasas y demas contribuciones a que hubiere lugar, para
los dos proyectos.

La CONTRATANTE ha adoptado la metodologia de reembolso de sueldos reales del contratista, afectados por un factor
multiplicador aplicable sobre los sueldos, mas costos directos.

El valor del presupuesto estimado para el contrato de Interventoria, incluye sueldos del personal utilizado para la realizacién
del trabajo, afectados por el factor multiplicador, gastos administrativos, costos directos (arriendo oficina principal,
computadores, muebles, papeleria, ploteo de planos, servicios publicos, copias, fotografias, desplazamiento aéreo,
desplazamiento terrestre, hospedaje, ensayos de laboratorio, equipos de topografia, equipos especiales, entre otros costos
directos) y demas tributos que se causen por el hecho de su celebracion, ejecucién y liquidacién, asi como los gastos
administrativos generados durante la ejecucion del mismo. El factor multiplicador se aplica Unicamente sobre los sueldos,
incluyendo dominicales.

Cada etapa tendré un presupuesto estimado, particular y diferenciado, en consideracion con lo dispuesto en los presentes
términos de referencia.

La propuesta econémica una vez efectuadas las correcciones aritméticas no podra ser inferior al valor minimo ni superior
al valor maximo del presupuesto estimado para la convocatoria, asi mismo, la propuesta corregida de cada una de las
etapas no podréa ser inferior al valor minimo ni superior al valor maximo del presupuesto establecido para la respectiva
etapa, asi:

VALOR MINIMO DE LA <
DESCRIPCION ETAPA VALOR(II\:SL(IT?VRE'I ;“;\)ETAPA
(Incluye IVA 19%) y °
ETAPA 1: Interventoria a los estudios y disefios $24.103.080 Hasta la suma de $26.781.200
EJQPA 2: Interventoria a la construccién de la $68.758.245 Hasta la suma de § 76.398.050
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TOTAL PRESUPUESTO ESTIMADO - PE

(Etapa 1 + Etapa 2) $92.861.325 Hasta la suma de $ 103.179.250

El proponente debera considerar en su propuesta econdmica los valores correspondientes al valor minimo y al valor
maximo de cada componente, de cada etapa y del valor del Presupuesto Estimado PE total, presentadas anteriormente.
Asi mismo deberéa tener en cuenta que estos valores ya incluyen el IVA cuando este aplique.

De acuerdo con lo anterior, el Presupuesto Estimado — PE Total para la ejecucion de la Interventoria es de hasta la suma
de CIENTO TRES MILLONES CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS MICTE
($103.179.250,00) incluido el valor del IVA, costos, gastos, impuestos, tasas y demas contribuciones a que hubiere lugar.

1.4. IMPUESTOS

El proponente debera considerar en su oferta todos los costos correspondientes a impuestos, tasas, contribuciones o
gravdmenes que se causen con ocasion de la suscripcidn, ejecucion y liquidacion del contrato, y que le apliquen.

Adicionalmente debera tener en cuenta, los costos de las polizas incluidas en el numeral GARANTIAS de los presentes
términos de referencia y todos los demas impuestos que se generen por la celebracion de este contrato.

Es responsabilidad exclusiva del PROPONENTE realizar las averiguaciones, los calculos y estimaciones que considere
necesarios para elaborar su propuesta econémica y por ende, le asiste la obligacién de consultar ante las diferentes
entidades recaudadoras qué impuesto le es aplicable en caso de ser adjudicatario, todo esto enmarcado en el hecho de
que el PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO - PA FINDETER (PAF) - 3290 MINCULTURA, es EL CONTRATANTE y
realiza la contratacion bajo el Régimen Juridico del derecho privado.

1.5. PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO

El plazo de ejecucidn total del contrato es de SEIS (6) MESES, el cual corresponde a la sumatoria de los plazos individuales
de cada una de las etapas. Para efectos de la contabilizacién del plazo total del contrato se tendra en cuenta el periodo de
tiempo transcurrido entre la suscripcion del acta de inicio y de terminacién de cada una de las etapas. Cada etapa contara
con plazos individuales. En todo caso, para determinar el plazo total del contrato se tendra en cuenta la fecha de
terminacion de la ultima etapa.

Los plazos del contrato seran discriminados como se presenta a continuacion:

DESCRIPCION DE LAS ETAPAS PLAZO DE EJECUCION PLAZO TOTAL
ETAPA I: Interventoria a la Estudios y disefios. Dos (2) meses * Seis (6) Meses
ETAPA II: Interventoria a la construccion de la obra. Cuatro (4) meses *

* El plazo de cada una de las etapas esta determinado y delimitado con la suscripcién de un acta de inicio y de terminacién,
para el proyecto.

El plazo de ejecucion de cada etapa, se contabilizara a partir de la firma de la correspondiente acta de inicio del proyecto.

La distribucion de plazos descrita anteriormente debera tenerse en cuenta independientemente al momento de elaborar la
propuesta econdmica.

Los plazos se han determinado de acuerdo con el tiempo requerido para cada actividad.
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Las actas del CONTRATO DE INTERVENTORIA deberan firmarse simultaneamente con las actas del CONTRATISTA DE
OBRA.

Durante el tiempo establecido entre la terminacion del plazo de cada etapa y la suscripcion del acta de inicio de la siguiente

etapa, la Contratante no reconocera valor adicional al establecido en cada Etapa, ni se contabilizaran esos tiempos como
plazo del contrato. El Contratista debera suscribir un acta de inicio y un acta de terminacién para cada una de las etapas.

SUBCAPITULO I
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ASPECTOS ESPECIFICOS DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA
2.1. DESCRIPCION DEL OBJETO DEL CONTRATO

El PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO - PA FINDETER (PAF) - 3290 MINCULTURA, esta interesado en
CONTRATAR LA “INTERVENTORIA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL,
SOCIAL, JURIDICA Y TECNICA) PARA LA REVISION Y COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS, DISENOS,
CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA CASA DE LA DANZA EN EL BARRIO PESCAITO EN EL
DISTRITO DE SANTA MARTA - MAGDALENA”, mediante el sistema de pago por precio global fijo sin férmula de reajuste.

Nota: El detalle y descripcidn del objeto, alcance, etapas del contrato, duracion de cada etapa, obligaciones, actividades,
productos, valor y forma de pago de cada etapa, sus caracteristicas y condiciones técnicas, se encuentran descritas en
el ANEXO TECNICO que forma parte integral de los presentes Términos de Referencia.

EI CONTRATISTA DE INTERVENTORIA, tendra como obligacion ejecutar el contrato en las condiciones establecidas en
los presentes términos de referencia, su ANEXO TECNICO, y en el contrato.

Sera responsabilidad de los proponentes verificar que las disposiciones de los documentos de la convocatoria sean consistentes
con los requisitos de los estudios, disefios y construccion a contratar sobre los cuales se ejercera la interventoria, asi mismo
tendra como obligacion ejecutar el contrato en las condiciones establecidas en los presentes términos de referencia, su
ANEXO TECNICO y en el contrato.

2.2. CONOCIMIENTO DEL SITIO DEL PROYECTO:

Sera responsabilidad del proponente conocer las condiciones del sitio de ejecucion del proyecto y actividades a ejecutar.
En consecuencia, correra por cuenta y riesgo de los proponentes, inspeccionar y examinar los lugares donde se proyecta
realizar los trabajos, actividades, obras, los sitios aledafios y su entorno e informarse acerca de la naturaleza del terreno,
la forma, caracteristicas y accesibilidad del sitio.

Con la presentacion de la propuesta, el proponente declara que conoce de manera integral todas las condiciones del sitio
de ejecucion del proyecto, las actividades a ejecutar y las circunstancias legales, técnicas, ambientales, econémicas y
sociales para el desarrollo del proyecto, en especial aquellas que puedan afectar la interventoria, la ejecucion de las
actividades y/o del proyecto e influir en el célculo del valor de la propuesta. Por lo tanto, el desconocimiento de estos
aspectos no servira de excusa valida para posteriores reclamaciones

2.3. EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PERSONAL MINIMO REQUERIDO

Para el desarrollo del contrato, el proponente seleccionado debera disponer del Personal que se requiere para garantizar
la ejecucién del contrato, que como minimo es el relacionado en el Anexo N° 1, el cual es de caracter obligatorio en el
proyecto. Sus hojas de vida y los soportes de formacion profesional y experiencia, deben presentarse por el proponente
que resulte seleccionado, para verificacion de cumplimiento por parte del supervisor, quien validara que cumplan con los
requisitos minimos o superiores a estos, como requisito previo para suscribir el acta de iniciacién del contrato.

Con la presentacion de la propuesta el proponente garantiza que cuenta con el personal, los perfiles y dedicaciones
minimas requeridas para la ejecucién del contrato y los mantendra durante la ejecucién del mismo.

De modo que, para la elaboracion de su oferta econémica debe tener en cuenta la totalidad del personal minimo y ademas
aquel que el oferente considere necesario para la correcta ejecucion del contrato y debera costearlo en su propuesta
econdmica. Por lo tanto, no hay lugar a reclamaciones posteriores aduciendo que no se habia contemplado el personal o
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los recursos suficientes para la ejecucién del contrato, dentro del valor de propuesta, por cuanto, la CONTRATANTE no
reconocera valores por tal concepto.
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El proponente seleccionado debera mantener durante la ejecucion del proyecto EL PERSONAL MINIMO REQUERIDO en
los Términos de Referencia. Por cada profesional o técnico propuesto que no cumpla con las minimos requeridos o que
no esté laborando, se descontaré a manera de sancion de los pagos pendientes la suma de veinte (20) salarios minimos
diarios legales vigentes (SMLV) por cada dia calendario que no se tenga el PERSONAL MINIMO REQUERIDO, previo
requerimiento que sobre el particular efectle el Supervisor. Realizados maximo tres (3) requerimientos al Contratista de
Interventoria, el Supervisor solicitara al PATRIMONIO AUTONOMO el inicio de un proceso de incumplimiento parcial del
contrato.

La entidad contratante se reserva el derecho de solicitar cambio de los profesionales, en caso de verificar que los
propuestos no tienen la disponibilidad de tiempo necesaria para cumplir lo solicitado para el desarrollo del objeto de la
presente convocatoria por estar vinculados a otros proyectos de la Gerencia de Infraestructura.

Para efectos de verificacion del profesional propuesto, el proponente seleccionado debera presentar al supervisor para
acreditar la formacion profesional y experiencia los siguientes soportes:

a. Para acreditar la formacion profesional, tratdindose de las profesiones que conforme a la ley aplique tarjeta
profesional, se debera aportar copia simple de la misma, la cual se acompafiara del certificado de vigencia,
igualmente, en los casos que conforme a la ley aplique. Para las deméas profesiones se acreditard aportando
fotocopia del diploma o acta de grado.

b. Certificaciones que acrediten la experiencia del profesional propuesto.

2.31. REGLAS PARA LA ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PERSONAL
PROPUESTO

Sin perjuicio que la verificacion del personal se haga solamente al proponente seleccionado por parte del supervisor, se
tendré en cuenta la formacién académica y experiencia del personal minimo propuesto hasta la fecha del cierre, de modo
que el personal que vaya a ser propuesto, para la fecha del cierre debe haber acreditado la formacién académica y
experiencia exigida. Para efectos de verificacién el proponente seleccionado deberé allegar al supervisor del contrato los
certificados de experiencia y/u otro soporte que permita evidenciar la ejecucién del contrato o proyecto, de acuerdo a las
siguientes alternativas:

ALTERNATIVA A: Certificado expedido por la entidad contratante (entendida como aquella entidad de derecho publico o
de derecho privado que contratd el proyecto u obra) donde se evidencie el cargo y/o funciones y/o productos entregados
o desarrollados, asi como la fecha de ejecucion de las actividades y/o productos.

ALTERNATIVA B: Certificado de experiencia expedido por la contratante (sea ésta una persona natural o juridica que
contraté los servicios del profesional) donde se evidencie el cargo y/o funciones y/o productos entregados y/o desarrollados
asi como la fecha de ejecucién de las actividades y/o productos.

ALTERNATIVA C: En el evento de no disponerse de la certificacion de que tratan los literales anteriores, se debera
adjuntar copia del contrato y acta liquidacion y/o acta de terminacion del contrato laboral, de prestacién de servicios o el
documento que corresponda, donde conste la ejecucion del mismo y se evidencie el cargo y/o funciones y/o actividades
ylo productos entregados o desarrollados, la cual deberé venir suscrita segun corresponda, por el Interventor y/o supervisor
ylo representante de la entidad contratante y el Contratista.

Las certificaciones de experiencia se consideran expedidas bajo la gravedad del juramento. No obstante, la Entidad se
reserva el derecho de verificar la informacién que requiera de la propuesta y de acudir a las fuentes, personas, empresas,
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entidades o aquellos medios que considere necesarios y de solicitar en caso de estimarlo, las aclaraciones o
documentacion que considere convenientes.
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Las certificaciones firmadas por el mismo personal propuesto, es decir, auto certificacion, no seran tenidas en cuenta para
verificar ni evaluar la experiencia profesional.

Cuando los documentos de las alternativas de acreditaciéon no contengan la informacién que permita su verificacion, el
proponente podra anexar copia de los documentos soportes que sean del caso (siempre y cuando sean expedidos por la
entidad contratante o entidad publica), que permitan evidenciar la ejecucion del contrato o proyecto o tomar la informacion
que falte.

En ningln caso el proponente podra cambiar o reemplazar los contratos o proyectos presentados inicialmente con la
propuesta para acreditar la experiencia técnica requerida, de estos solamente se podra aclarar, aportar informacion o
documentos relacionados cuando la entidad asi lo requiera.

La experiencia profesional del personal minimo se computara a partir de la terminacién y aprobacion del pensum
académico de educacion superior de conformidad con lo establecido en el articulo 229 del Decreto Ley 019 de 2012, y
para acreditarla el proponente debera presentar certificacion de terminacién y aprobacién del pensum académico de
educacion superior debidamente firmada por la Institucion Educativa. Sin perjuicio de lo anterior, si el proponente no cuenta
con la referida certificacion, podra aportar las actas de grado y/o diploma de grado, de las cuales la entidad tomara la
informacion para contabilizar la experiencia profesional.

Como una buena préactica de contratacion en el presente proceso seran tenidos en cuenta los requisitos y disposiciones
de equivalencia de experiencia profesional general por formacién académica, la cual se aceptara Uinicamente para aquellos
perfiles de los Términos de Referencia de esta convocatoria, en los cuales se establecié expresamente que procedia la
misma y conforme a los parametros alli indicados

2.4. DEDICACION DE PERSONAL

Cuando el proponente seleccionado tenga uno o mas contratos en el marco de los programas de la Gerencia de
Infraestructura administrados por Patrimonios Auténomos de Asistencia Técnica, se verificara, previo a la suscripcion del
acta de inicio del contrato de la presente convocatoria, que el personal propuesto no supere el 100% de la dedicacion
acumulada, en cuyo caso la entidad contratante podré solicitar el cambio del personal que supere esta dedicacion.

2.5. ANALISIS DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL FUTURO CONTRATO -MATRIZ DE RIESGOS

La matriz de riesgos contractuales hace parte integral de los presentes términos de referencia (Anexo 4) y por lo tanto del
contrato que se suscriba. Esta es resultado de un ejercicio de identificacion, valoracién y distribucion de dichos riesgos.

Si los interesados estiman que existen riesgos contractuales no previstos en la matriz de riesgos contractuales propuesta
por la CONTRATANTE, debe anunciarlo en la etapa de presentacién de observaciones, para que sean evaluados y de ser
pertinentes sean incorporados en matriz referida. No seré posible entonces alegar desequilibrio econémico del contrato
por factores que pudieron ser previstos en la etapa precontractual con base en el conocimiento de la convocatoria, los
documentos y estudios del proyecto, asi como de su contexto, y que no hayan sido anunciados por el CONTRATISTA DE
INTERVENTORIA en dicha etapa. La contratante se reserva el derecho a acoger o no las observaciones que se formulen
acerca de la distribucion de los riesgos previsibles a cargo del contratista. El nivel de probabilidad de ocurrencia de los
riesgos y la afectacién del contrato depende de la efectividad o no de las acciones realizadas por el contratista para eliminar
o0 mitigar, segun sea el caso, los riesgos que se presenten durante la ejecucion del contrato.
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Es responsabilidad de los proponentes, para la preparacion y presentacion de su oferta conocer, valorar, aceptar e incluir
los riesgos contractuales contenidos en la matriz definitiva, lo cual se entiende declarado con la presentacion de la oferta.
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Consecuente con lo anterior, partiendo de la debida diligencia y con fundamento en el principio de la buena fe
precontractual de que trata el articulo 863 del Cédigo de Comercio, que debe tener el proponente al realizar su oferta, se
entiende que todos los riesgos previsibles del contrato, fueron tenidos en cuenta al momento de elaborar su propuesta.

La tipificacion, estimacion y distribucion de los riesgos previsibles del contrato objeto del presente proceso de seleccién,
se sujetaran a los criterios definidos en el presente inciso, sin perjuicio del alcance de las obligaciones a cargo de cada
una de las partes, de acuerdo con las previsiones legales pertinentes, la naturaleza del contrato y el contenido de las reglas
de participacion, considerando, preponderantemente, que en general, esté a cargo del contratista la ejecucion del contrato
de conformidad con la documentacién técnica suministrada por FINDETER, y a cargo de esta entidad el pago del valor
pactado. La entidad y el proponente -con la presentacion de su propuesta-, entienden como riesgo contractual previsible
aquel que reune las siguientes caracteristicas:

Su prevision se sujeta a términos de racionalidad, considerando la experiencia del contratista en proyectos similares a
aquellos que constituyen el objeto del contrato.

Su concrecion comporta un dafio patrimonial para una o ambas partes de la relacién contractual.

Es un evento anterior, concomitante o posterior a la celebracién del contrato. En caso de ser anterior 0 concomitante,
ninguna de las partes debe conocerlo y no puede predicarse la obligacion de conocimiento a ninguna de ellas por razones
tales como su experticia técnica o profesional, su experiencia corporativa 0 personal o sus indagaciones previas
particulares.

Su concrecion o conocimiento debe presentarse durante la ejecucion de la relacién contractual o luego de su terminacién,
siempre que, para este Ultimo caso, se encuentren pendientes de cumplimiento algunas de las obligaciones que de ella
emanaron.

El dafio que resulte de la concrecion del riesgo deberé ser asumido por la parte a la cual le fue asignado, de tal manera
que, si afecta directamente su patrimonio, debera soportarlo integramente, y si, por el contrario, afecta el patrimonio de la
otra parte, debera restituir la condicion patrimonial perdida hasta el monto probado del dafio emergente.

1. Tipificacién
La CONTRATANTE ha agrupado los riesgos contractuales previsibles en diversas categorias generales que podrian
afectar la consecucién, en los términos pactados, de las finalidades contractuales

2. Estimacion
Los riesgos previsibles se estimaran como poco probables, probables o muy probables, de acuerdo con la mayor o menor
probabilidad de su ocurrencia.

3. Asignacion
Es el resultado de la tipificacion y estimacion de los riesgos previsibles con el objeto de que sean gestionados
eficientemente y de establecer cual de las partes soportara las consecuencias negativas de su concrecion.

2.6. SUPERVISION DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

La supervision del contrato sera ejecutada por un funcionario designado de la Vicepresidencia Técnica de FINDETER,
quien de manera permanente realizara el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, ambiental y juridico del
contrato desempefiando las funciones previstas en el Manual de Supervision del PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO
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- PA FINDETER (PAF) - 3290 MINCULTURA vigente, en el Manual de Supervision e Interventoria de Findeter vigente,
las Reglas de Participacion de los Términos de Referencia y el contrato, verificando ademas la correcta ejecucion del
objeto contratado.

{fiduprevisora)

El Supervisor del contrato esta facultado para solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la
ejecucion contractual y sera responsable por mantener informado a la contratante de los hechos o circunstancias que
puedan constituir actos de corrupcién tipificados como conductas punibles o que puedan poner o pongan en riesgo el
cumplimiento del contrato, o cuando tal incumplimiento se presente.

En ningin caso el Supervisor goza de la facultad de modificar el contenido y alcance del contrato suscrito entre el
contratista y la Contratante, ni de eximir, a ninguno de ellos, de sus obligaciones y responsabilidades.

2.7. GARANTIAS

Con el objeto de respaldar el cumplimento de todas y cada una de las obligaciones que surjan a cargo del CONTRATISTA
frente a la entidad, por razon de la celebracion y ejecucion del contrato, el estudio de necesidad efectuado y la prevision
de los posibles riesgos en la ejecucidn del mismo, el contratista debera constituir las garantias, que debera amparar los
siguientes amparos, cobertura y vigencia:

= PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO - PA FINDETER (PAF) - 3290 MINCULTURA. NIT 830.053.105-3
MINISTERIO DE CULTURA NIT. 830.034.348-5

Expedidas por una compafiia de seguros legalmente constituida en Colombia, cuya poliza matriz se encuentre aprobada
por la Superintendencia Financiera con los siguientes amparos, cobertura y vigencia:

AMPARO MONTO DEL AMPARO | VIGENCIA RESPONSABLE
- 30% del valor del | Vigente por el plazo de ejecucion del

Cumplimiento . .

Contrato contrato y seis (6) meses mas
De Salarios, prestaciones
sociales e | 10% del valor del | Vigente por el plazo de ejecucién del
indemnizaciones contrato contrato y tres (3) afios mas. Contratista  de
laborales Interventoria
Responsabilidad ~ Civil | 20% del valor del | Vigente por el plazo de ejecucion del
Extracontractual contrato contrato y cuatro (4) meses mas

) , —

Calidad del Servicio 30% del wvalor del | Vigente por el pIazP de ejecucion del

contrato contrato y tres (3) afios mas.

La aprobacién de las garantias por parte del PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO DENOMINADO PA (PAF) -3290-
MINCULTURA es requisito previo para el inicio de la ejecucién de la Etapa 1, razén por la cual, ningun contrato en el que
se haya previsto la existencia de garantias podra iniciar su ejecucién o de la Etapa sin la respectiva aprobacion de estas.

NOTA: El beneficiario de la pdliza sera la CONTRATANTE y el Ministerio de Cultura — MINCULTURA, y debe ser
expedida conforme las exigencias que dicte el Patrimonio Autdnomo.

La pdliza que expida la compafiia de seguros debera contener, por condicion particular expresa, que para efectos de este
contrato, no se aplicara ninguna clausula o estipulaciéon de indemnizacién proporcional atada al cumplimiento de la
obligacién asegurada. Asilas cosas, la aseguradora indemnizara en todo momento segun el valor asegurado en la péliza,
sin tener en cuenta proporciones cumplidas del contrato.
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La aprobacion de las garantias por parte del PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO DENOMINADO PA (PAF) -3290-
MINCULTURA es requisito previo para el inicio de la ejecucion del contrato, razon por la cual no podra iniciar su ejecucion
sin la respectiva aprobacion de este requisito previo.

Las garantias deberan aportarse para su aprobacion acompafiadas de los respectivos anexos y soportes de la misma y
el respectivo soporte de pago de la prima correspondiente. No es de recibo la certificacién de No expiracién por falta de

pago.

2.7.4. PARA CONSTITUIR LAS GARANTIAS O POLIZAS, EL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA PODRA OPTAR
POR ALGUNA DE LAS SIGUIENTES 2 OPCIONES:

1. EL CONTRATISTA se adhiere al Programa de Mitigacién de Riesgos adoptado por FINDETER, en relacién con las
garantias que deba constituir para amparar los riesgos derivados del presente contrato, en formato EN FAVOR DE
PARTICULARES - MATRIZ PARA GRANDES BENEFICIARIOS. EL CONTRATANTE se constituira como tomador,
asegurado y beneficiario, y EL CONTRATISTA como afianzado.

Dentro de los tres (3) dias calendario siguientes a la suscripcién del contrato, EL CONTRATISTA podra contactarse con
un Analista de DelLima Marsh S.A., intermediario de seguros, a la direccion de correo electrénico
solicitudesmitigacion@marsh.com o al nimero de teléfono 571 4235378, y hara entrega de los documentos e informacion
requeridos, con el fin de solicitar la expedicién de la pdliza.

En atencion a la obligacion del CONTRATISTA de presentar los documentos que sean requeridos para la constitucion de
la pdliza, éste se hara responsable civil y penalmente por la veracidad de los mismos, y se obligara a indemnizar a LA
CONTRATANTE, por cualquier perjuicio que se pueda derivar por la presentacion de los mismos, en especial por el
incumplimiento de las obligaciones contractuales derivadas del contrato de seguro, incluidas pero sin limitarse a las
objeciones que la Compaifiia de Seguros pueda alegar por la reticencia o inexactitud en la declaracién del estado real del
riesgo, asi como cualquier otra que le corresponda.

La contratacion de las pélizas a la que se refiere el presente numeral por parte del CONTRATANTE no exonera al
CONTRATISTA de su obligacion de indemnizar a éste por todos los perjuicios derivados del incumplimiento del contrato
que no fuesen cubiertos por la pdliza mencionada o en exceso de esta.

EL CONTRATISTA debera pagar el monto total de las primas que se cause con ocasién de la expedicion de las pélizas,
asi como las que se causen posteriormente con motivo de modificaciones, renovaciones, prorrogas o cualquier otro anexo
que se expida con fundamento en las pélizas. Por ello, EL CONTRATISTA se compromete a entregar las pélizas con su
respectivo comprobante de pago dentro de los 2 dias siguientes a la expedicion de las pdlizas.

EL CONTRATISTA acepta que el CONTRATANTE tiene interés asegurable en las garantias que se refieran a este contrato
y con base en esto, en caso que EL CONTRATISTA no entregue los documentos dentro del plazo estipulado, con la
suscripcidn del presente contrato, autoriza para que en su nombre y representacién EL CONTRATANTE solicite, actualice,
modifique y haga el pago de las garantias en los términos contractualmente establecidos, pudiendo descontar los costos
y gastos derivados de dicha gestién de los saldos a favor de EL CONTRATISTA, que se causen en virtud de las actas de
avance o de liquidacion del contrato en mencion. Lo anterior, no exonera a EL CONTRATISTA del cumplimiento de las
obligaciones a su cargo con ocasion de la celebracion del presente contrato, y se adelanten los procesos contractuales y
legales para obtener dicho cumplimiento o indemnizacién de su parte.

Las pdlizas de Responsabilidad Civil Extracontractual deberan ser expedidas bajo la siguiente estructura:
o Tomador: EL CONTRATANTE
e Asegurado: EL CONTRATISTA
o Beneficiario: EL CONTRATANTE vy terceros afectados.
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2. En el caso que EL CONTRATISTA decida no adherirse al Programa de Mitigacion de Riesgo, se obliga a constituir las
pélizas objeto del presente contrato con cualquier Compafiia de Seguros legalmente establecida en Colombia, en formato
EN FAVOR DE ENTIDADES PARTICULARES. EL CONTRATISTA se constituira como tomador y afianzado, y EL
CONTRATANTE como asegurado y beneficiario.

Esta garantia debera sefialar expresamente gue:

a) Como condiciones particulares o coberturas adicionales que apliquen a todos los amparos de la péliza de Cumplimiento
en el formato sefialado, se deberén incluir lo siguiente:

o Inaplicabilidad de la clausula de proporcionalidad.

e Irrevocabilidad del seguro y no modificacion de los términos del seguro sin consentimiento del
CONTRATANTE
No terminacién automatica del seguro.
Amparo automatico hasta de 30 dias para prorrogas.
Renuncia expresa al derecho de subrogacion de la aseguradora contra el contratante, sus matrices y filiales.
Inoponibilidad de excepciones de la compafiia de seguros al asegurado.
Improcedencia de la figura de la agravacion del estado del riesgo, respecto al deber de informar por parte
del CONTRATANTE las modificaciones de plazo de ejecucion dentro del término del amparo automatico de
hasta 30 dias para prorrogas.
o No se requerira declaratoria judicial para demostrar el incumplimiento.

b) En caso de existir modificaciones, se debera realizar la respectiva actualizacion o adicion de cobertura.

En ningun caso los seguros anteriormente solicitados en su clausulado pueden incluir como objeto el siguiente texto o un
texto que exprese algo similar como se muestra a continuacion:

“‘Indemnizar al asegurado original respecto de su responsabilidad legal declarada por un juez competente, mediante
sentencia debidamente ejecutoriada, proveniente del desarrollo de sus operaciones en la prestacion de servicios”.
c) Las polizas de Responsabilidad Civil Extracontractual deberan ser expedidas bajo la siguiente estructura:

e Tomador: EL CONTRATISTA
e Asegurado: EL CONTRATISTA
o Beneficiario: EL CONTRATANTE vy terceros afectados.

EL CONTRATISTA debera pagar el monto total de las primas que se cause con ocasién de la expedicion de las pélizas,
asi como las que se causen posteriormente con motivo de modificaciones, renovaciones, prorrogas o cualquier otro anexo
que se expida con fundamento en las pdlizas. Por ello, EL CONTRATISTA se compromete a entregar las pélizas con su
respectivo comprobante de pago dentro de los 2 dias siguientes a la expedicion de las pdlizas.

EL CONTRATISTA acepta que el CONTRATANTE tiene interés asegurable en las garantias que se refieran a este contrato
y con base en esto, en caso que EL CONTRATISTA no entregue los documentos dentro del plazo estipulado, con la
suscripcidn del presente contrato, autoriza para que en su nombre y representacion, EL CONTRATANTE solicite, actualice,
modifique y haga el pago de las garantias en los términos contractualmente establecidos, pudiendo descontar los costos
y gastos derivados de dicha gestion de los saldos a favor de EL CONTRATISTA, que se causen en virtud de las actas de
avance o de liquidacion del contrato en mencién. Lo anterior, no exonera a EL CONTRATISTA del cumplimiento de las
obligaciones a su cargo con ocasion de la celebracion del presente contrato, y se adelanten los procesos contractuales y
legales para obtener dicho cumplimiento o indemnizacién de su parte.
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PARAGRAFO PRIMERO: La aprobacion de las garantias por parte del CONTRATANTE es requisito previo para el inicio
de la ejecucion dé cada una de las fases o etapas previstas para la ejecucién del contrato, razén por la cual ninglin contrato
en el que se haya previsto la existencia de garantias podra iniciar su ejecucion sin su respectiva aprobacion.
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En caso de presentarse alguna observacion por parte del CONTRATANTE a estos requisitos, el CONTRATISTA debera
responder en un plazo no superior a dos (2) dias habiles.

PARAGRAFO SEGUNDO: La vigencia de la poliza inicia con la suscripcion del contrato. EL CONTRATISTA debe
mantener, durante la vigencia del contrato, la suficiencia de las garantias otorgadas. En consecuencia, en el evento en
que se prorrogue el plazo de ejecucién del contrato o se adicione su valor, EL CONTRATISTA debera acreditar el ajuste
correspondiente de las garantias, una vez se suscriba la modificacién del contrato. De igual modo, EL CONTRATISTA
debera reponer las garantias cuando su valor se afecte por razén de la ocurrencia de los siniestros amparados.

En el caso de los amparos, cuya vigencia debe prolongarse con posterioridad al vencimiento del plazo de ejecucién del
contrato o de recibo a satisfaccién de las obligaciones del mismo, el valor amparado también debe reponerse cuando se
verifique la ocurrencia de los riesgos asegurados. El pago de todas las primas y demés gastos que generen la constitucion,
el mantenimiento y el restablecimiento inmediato del monto de las garantias, sera de cargo exclusivo de El CONTRATISTA.
Las garantias aprobadas seran condicion previa y necesaria para la cancelacion de las facturas pendientes de pago v el
Ultimo pago del contrato.

PARAGRAFO TERCERO: Si el objeto del contrato esta dividido en etapas o fases, se entenderan como fechas de inicio y
de finalizacion de cada una de ellas, las que se incorporen en las actas de inicio y en las actas de entrega y recibo a
satisfaccion de cada etapa o fase.

2.8. CLAUSULAS ESPECIALES A TENER EN CUENTA

Considerando que el contrato de interventoria es accesorio al CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO (principal),
el acaecimiento de las situaciones que dan lugar a que operen las condiciones resolutorias del CONTRATO DE
EJECUCION DEL PROYECTO, le son oponibles al interventor y por lo tanto, generan la resolucién del contrato de
interventoria frente a dicho contrato, segun corresponda. Dichas circunstancias son las establecidas en la convocatoria
que se adelanta para CONTRATAR “LA REVISION Y COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS, DISENOS,
CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA CASA DE LA DANZA EN EL BARRIO PESCAITO EN EL
DISTRITO DE SANTA MARTA - MAGDALENA”

De modo que, acaecida una o varias de las condiciones resolutorias descritas en la referida convocatoria, los derechos y
obligaciones del proyecto al que se le ejerce interventoria o del contrato de interventoria seguln el caso, se extinguiran en
los términos del articulo 1536 del Cadigo Civil. Tratandose del contrato procede la terminacién anticipada y el mencionado
contrato entrara en etapa de cierre, sin que se cause ningin reconocimiento econémico al contratista de interventoria
distinto al valor ejecutado a dicha fecha y tratandose del proyecto en el cierre se dejara la constancia de inejecutabilidad
del mismo con el respectivo balance financiero, sin que se cause ningun reconocimiento econémico distinto a lo ejecutado.

2.9. LICENCIAS, PERMISOS Y AUTORIZACIONES APLICABLES
Sera responsabilidad del Interventor garantizar que el Contratista de ejecucion del proyecto adelante la gestion de las
licencias y/o permisos necesarios para el desarrollo del proyecto. Los costos correspondientes a tramites de licencias, y/o

permisos, necesarios para la ejecucién del proyecto seran asumidos por el contratista de ejecucién del proyecto, y los
costos de las expensas seré un costo reembolsable que se pagara a éste.
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El Interventor deberé tener en cuenta que dentro de sus obligaciones se encuentra incluida la de verificar los requerimientos
exigidos en cada una de las licencias o permisos dados por las entidades competentes para el desarrollo del contrato
objeto de la Interventoria y que fueron tramitados por el Contratista de ejecucién del proyecto.
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SUBCAPITULO Il
CRONOGRAMA
Actividad Fecha, hora y lugar segun corresponda
Apertura y publicacién de los Términos de Referencia, El 29 de agosto de 2018

Estudio de Necesidad, Anexos, Documentos Técnicos y
demas documentos asociados al proceso.

Recepcion de Observaciones a los Términos de Hasta el 03 de septiembre de 2018
Referencia y anexos
Publicacion del Informe de respuesta a observaciones a Hasta el 05 de septiembre de 2018

los términos de referencia y anexos o constancia de no
presentacion de observaciones

El 11 de septiembre de 2018

Cierre - plazo maximo de presentacion de oferta Sobre Hora: 10:00 a.m.

No. 1y 2y Apertura de Sobre No. 1 Lugar: Fiduciaria La Previsora - Calle 72 #10-03 Pisos 4-
8-5-9, Bogota D.C.

Publicacion del Documento de Solicitud de Subsanabilidad | Hasta el 14 de septiembre de 2018

Hasta el 20 de septiembre de 2018

Oportunidad para subsanar Lugar: Correspondencia Findeter Bogotd, Calle 103 N°
19-20

Publicacion del Informe de verificacién de requisitos Hasta el 24 de septiembre de 2018

habilitantes

Plazo para presentar observaciones al Informe de Hasta el 26 de septiembre de 2018

Verificacion de requisitos habilitantes

Publicacion del Informe Definitivo de Requisitos Hasta el 28 de septiembre de 2018

Habilitantes
El 01 de octubre de 2018

Apertura Sobre No. 2 — Propuesta econdmica de las Hora: 10:00 a.m.

propuestas habilitadas. Lugar: Fiduciaria La Previsora - Calle 72 #10-03 Pisos 4-
8-5-9, Bogoté D.C.

Publicacion del Informe de Evaluacion Econdémica Hasta el 03 de octubre de 2018

Plazo para presentar observaciones al Informe de Hasta el 05 de octubre de 2018

Evaluacion Econdmica

Segundo dia habil siguiente a la fecha de vencimiento

Determinacion del método y ponderacion econdémica de del plazo establecido para presentar observaciones al
las propuestas habilitadas informe de evaluacion econdmica.

Publicacién del Informe Definitivo de Evaluacién y Hasta el 10 de octubre de 2018

asignacién de puntaje (Orden de elegibilidad)

Publicacién del Acta de Seleccidn del Contratista o de Hasta el 16 de octubre de 2018

declaratoria de desierta segun corresponda.

Para todos los efectos del presente proceso de seleccion, la hora oficial sera la hora legal colombiana, la cual sera
consultada via Internet en la pagina web http:/horalegal.sic.gov.co/.
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CAPITULO Il
DISPOSICIONES GENERALES

SUBCAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. DEFINICIONES

Términos de Referencia: Documento que contiene las disposiciones generales y especificas del presente proceso de
contratacion.

Contratista de estudios, disefios y obra: Sera la persona natural o juridica que resulte seleccionada en el proceso de
Convocatoria que tiene por objeto contratar los estudios, disefios y obra del proyecto al que el interventor seleccionado le
realizara la interventoria.

Interventor: Sera la persona natural o juridica que resulte seleccionada en el presente proceso de seleccion para adelantar
las labores de interventoria.

Consorcio: Cuando dos o mas personas en forma conjunta presentan una misma propuesta para la adjudicacion,
celebracion y ejecucion de un contrato, respondiendo solidariamente de todas y cada una de las obligaciones derivadas
de la propuesta y del contrato. En consecuencia, las actuaciones, hechos y omisiones que se presenten en desarrollo de
la propuesta y del contrato, afectaran a todos los miembros que lo conforman.

Unién Temporal: Cuando dos o méas personas en forma conjunta presentan una misma propuesta para la adjudicacion,
celebracion y ejecucion de un contrato, respondiendo solidariamente por el cumplimiento total de la propuesta y del objeto
contratado, pero las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato se
impondran de acuerdo con la participacion en la ejecucion de cada uno de los miembros de la unién temporal.

Oferta o propuesta: Es el proyecto de negocio juridico que una persona formule a otra, la cual debera contener los
elementos esenciales del negocio y ser comunicada al destinatario. Entendiéndose comunicada cuando se utilice cualquier
medio adecuado para hacerla conocer del destinatario. La propuesta serd irrevocable. De consiguiente, una vez
comunicada, no podréa retractarse el proponente, so pena de indemnizar los perjuicios que con su revocacion cause al
destinatario, lo anterior, en consonancia con lo establecido en los articulos 845 y 846 del Codigo de Comercio.

Anexos: Son las disposiciones que complementan las partes pertinentes de los respectivos capitulos.

Acta de liquidacion del contrato: Acta que constituira el cierre contractual y de balance del contrato, en la que se dejara
constancia de la ejecucion fisica y presupuestal del CONTRATO, de la funcionalidad del proyecto y de los demas aspectos
relevantes sobre el CONTRATO, asi como de los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar y los acuerdos,
transacciones y conciliaciones que alcancen las partes para poner fin a las posibles divergencias presentadas, asi como
las manifestaciones de desacuerdo del Contratista y poder declararse a paz y salvo. Podra ser suscrita por las partes o
por la CONTRATANTE.

Formatos: Son herramientas sugeridas que permiten a los proponentes facilitar la elaboracion de sus propuestas y
presentar la informacion requerida en los Términos de Referencia de manera uniforme. La informacion requerida en los
formatos es obligatoria, debe corresponder a lo solicitado.

Formato 1 - Carta de Presentacion de la Propuesta: Contiene la presentacion de las condiciones generales de la
propuesta y debe presentarse con la oferta debidamente suscrita.
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Formato 2 - Certificado de Pago de Aportes Parafiscales y Sistema General de Seguridad Social Integral: Esta
destinado a certificar que el proponente ha realizado los correspondientes pagos de los aportes parafiscales y del sistema
general de seguridad social integral y debe presentarse debidamente suscrito con la oferta.

Formato 3 - Experiencia especifica del proponente: Relaciona la informacion necesaria que permite verificar la
experiencia del proponente que se relaciona directamente con el objeto contractual de la convocatoria. Se debe presentar
con la oferta.

Formato 4 - Propuesta Econémica: Relaciona el valor total de la oferta, de cada una de las etapas y toda la informacién
necesaria de la propuesta econémica y debera presentarse en el Sobre N° 2 de la propuesta para efectos de evaluacion
y calificacién. Se debe presentar con la oferta.

Formato 5 — Estimacion propuesta econdmica detallada y factor multiplicador: Contiene el analisis detallado de los
diferentes componentes que conforman el factor que afecta los costos directos necesarios para la ejecucion de la
interventoria. Unicamente el proponente seleccionado debe presentar en fisico y Excel, debidamente diligenciado un
formato por cada una de las Etapas 1y 2, los cuales deben corresponder con la oferta aceptada, para verificacién de
cumplimiento por parte del supervisor, quien validara que cumplan con los requisitos minimos establecidos en los términos
de referencia, como requisito previo para suscribir el acta de iniciacion del contrato. Estos formatos son considerados
Unicamente como una herramienta para la supervisiéon del contrato.

Formato 6 - Beneficiario real: Es la declaracién juramentada de la identificacion e informacién del beneficiario real del
contrato, es decir, de la(s) persona(s) natural(es) o juridica(s) beneficiaria(s) directa(s) del contrato. Entendido este, como
la persona o grupo de personas con capacidad legal, que puede(n) obligarse y tomar decisiones sobre la presentacion de
la propuesta, suscripcion, ejecucién, terminacion y liquidacién del contrato, asi como, sobre el manejo de los recursos
econdmicos relacionados con el contrato y en especial sobre la distribucion de los beneficios econdmicos derivados del
mismo. Igualmente, constituyen un mismo beneficiario real las sociedades matrices y sus subordinadas constituyan o no
grupo empresarial y debera presentarse debidamente firmada. Se debe presentar con la oferta.

Formato 7. Formato de Declaraciéon Juramentada Inexistencia Conflicto de Interés. Es la declaracion juramentada
del proponente, que debe presentar la persona natural o el representante legal de persona juridica que se presente de
manera individual y cada uno de los integrantes del consorcio o de la unién temporal, de no encontrarse incurso(s), en las
causales de conflicto de interés para presentar propuesta o celebrar contrato establecidas en los términos de referencia.
Se debe presentar con la oferta.

Formato 8: Formato de declaracién juramentada sobre las clausulas penales, clausulas penales de apremio,
multas, sanciones o declaratorias de incumplimiento y/o resolucion o terminacién anticipada por incumplimientos
del contratista impuestas: Es la declaracion juramentada del proponente, que debe presentar la persona natural o el
representante legal de persona juridica que se presente de manera individual y cada uno de los integrantes del consorcio
o de la unién temporal, sobre las clausulas penales, clausulas penales de apremio, multas, sanciones o declaratorias de
incumplimiento y/o resolucién o terminacién anticipada por incumplimientos del contratista, que le hayan sido impuestas
o declaradas en los contratos en los cuales ha ostentado la calidad de contratista. En el evento de no ser sujeto de ninguna
de las anteriores, debera aportar debidamente suscrito el Formato 9.

Formato 9: Formato de declaracion juramentada de inexistencia de imposicion de clausulas penales, clausulas
penales de apremio, multas, sanciones o declaratorias de incumplimiento y/o resolucién o terminacion anticipada
por incumplimiento de contratos: En el evento que la persona natural o el representante legal de persona juridica que
se presente de manera individual o alguno de los integrantes del consorcio o de la unién temporal no haya sido sujeto
como contratista de clausulas penales, clausulas penales de apremio, multas, sanciones o declaratorias de incumplimiento
ylo resolucién o terminacion anticipada por incumplimientos del contratista, impuestas o declaradas en los contratos en
los cuales ha ostentado la calidad de contratista, debera presentar la respectiva declaracién juramentada.
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Formato 10: Formato de declaracion Inscripcién en el Registro Unico de Proponentes del Registro Unico
Empresarial de la Camara de Comercio.- Es la declaracion juramentada del proponente, que debe presentar la persona
natural o el representante legal de persona juridica que se presente de manera individual y cada uno de los integrantes
del consorcio o de la unidn temporal, sobre la inscripcion o no en el registro

PROGRAMA DE MITIGACION DE RIESGOS ADOPTADO POR FINDETER: Es el Programa adoptado por La Financiera
de Desarrollo Territorial -FINDETER, para mitigar los riesgos que puedan ocurrir en los procesos de contratacion que
adelante directamente o a través de Patrimonios Auténomos. Las condiciones especiales estan consignadas en la “Péliza
de Cumplimiento Programa Mitigacién de Riesgos en la Contratacion” y en la “Pdliza de Responsabilidad Civil
Extracontractual Derivada de la Pdliza de Cumplimiento Programa Mitigaciéon de Riesgos en la Contratacion”; y el
clausulado general de grandes beneficiarios, disefiado de acuerdo con las necesidades identificadas por LA
CONTRATANTE para cubrir los riesgos en todas las etapas de la contratacion.

Para el efecto, FINDETER adelant6 un proceso de contratacién bajo la modalidad de invitacion a ofertar, de conformidad
con su Manual de Contratacién. La aseguradora que resulto seleccionada para el Programa fue Liberty Seguros S.A.

Dentro del Programa de Mitigacion, el CONTRATANTE se constituird como tomador, asegurado y beneficiario de 1o(s)
seguro(s) o garantia(s), dado que tiene un interés asegurable.

En este sentido, los interesados en participar en los procesos de contratacion tendran la posibilidad de vincularse o no al
Programa Mitigacion de Riesgos para amparar la etapa pre contractual, contractual y post contractual, de acuerdo con las
opciones establecidas en los acapites de GARANTIAS y de GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA de los
Términos de Referencia.

1.2, SIGLAS

A continuacion se definen algunas siglas utilizadas a lo largo del presente documento:

SMMLV: Salario Minimo Mensual Legal Vigente.

SARLAFT: Listas restrictivas que hagan referencia al Lavado de Activos y Financiacién del Terrorismo.
MINCULTURA:  Ministerio de Cultura

FINDETER: Financiera de Desarrollo Territorial S.A.

NSR-10: Norma Sismo Resistente 2010.

RAS: Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Basico

RETILAP: Reglamento Técnico de lluminacién y Alumbrado Publico

RETIE: Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas

NTC 1500: Norma Técnica Colombiana Cédigo Colombiano de Fontaneria

1.3. REGIMEN JURIDICO APLICABLE

El proceso de contratacion correspondiente a la presente convocatoria esta sometido a la legislacion y jurisdiccion Colombiana
y se rige por el régimen de la contratacidn privado contenido en el Cédigo Civil, el Cédigo de Comercio y deméas normas
aplicables a la materia. Por tanto, los términos de referencia y en general los documentos que se profieran en el proceso, se
sujetaran a las precitadas normas.

1.4. PRINCIPIOS ORIENTADORES

La presente contratacion se regira y esta sujeta por los principios de la Funcién Administrativa y de la Gestién Fiscal,
consagrados en los articulos 209 y 267 de la Constitucidn Politica, al Régimen de inhabilidades e incompatibilidades previsto
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en los articulos 8 de la Ley 80 de 1993, articulos 13; 15y 18 de la Ley 1150 de 2007, articulos 1y 4 de la Ley 1474 de 2011y
demas normas concordantes.
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Los anteriores principios se entenderan y aplicaran en el sentido que ha establecido la ley, la jurisprudencia colombiana y
la doctrina.

1.5. CONVOCATORIA DE VEEDURIAS CIUDADANAS

Las veedurias ciudadanas establecidas en la ley, podran realizar control social al presente proceso de seleccion y al
contrato resultante, para tal fin se les proporcionara toda la informacién y documentacion requerida.

1.6. LUCHA CONTRA LA CORRUPCION

EI PROPONENTE con la presentacion de la propuesta expresa su intencion de apoyar la accion del Estado Colombiano y
de la Entidad para fortalecer la transparencia en los procesos de contratacién y se compromete formalmente a no efectuar
o facilitar actos, acuerdos o conductas de corrupcion.

En el evento de conocerse casos de corrupcion en las entidades del Estado, se debe reportar el hecho a Secretaria de
Transparencia de Presidencia de la Republica o quien haga sus veces. También puede reportar el hecho a
www.findeter.gov.co o programantifraude@findeter.gov.co.

1.7. CORRESPONDENCIA

A excepcion de la propuesta, que debera radicarse en el lugar indicado en el cronograma, todos y cada uno de los
documentos que el interesado y/o proponente genere y que esté(n) relacionado(s) con la presente convocatoria, podra(n)
ser remitido(s) al correo electronico museosybibliotecas@findeter.gov.co, los cuales no podran exceder de 10 MB incluido
el cuerpo del correo en un solo correo electronico, o radicarlo en la Calle 103 # 19 — 20 Bogota, asi mismo aquellos
documentos que requieran presentacion en original , no seran admitidos en correo electrénico, de modo que deberan
radicarse en fisico y original dentro del plazo establecido. Si requiere remitir documentos con mayor capacidad a los 10MB,
podra remitir varios correos electrénicos, pero debera tener precaucion que todos sean remitidos antes de la fecha y hora
establecidos, para que sean tenidos en cuenta por la entidad.

Se entiende para todos los efectos de la presente convocatoria, que la tnica correspondencia oficial del proceso y por
tanto, susceptible de controversia, sera aquella radicada y/o enviada segun corresponda, a cualquiera de los medios
establecidos.

La correspondencia que sea remitida o radicada en una entidad, direccion, dependencia, lugar y/o correo electronico
diferente, se entiende como no oficial y no es vinculante, por lo que, no sera atendida.

Las comunicaciones deberén ser dirigidas a:

Sefiores

FINDETER

DIRECCION DE CONTRATACION

Asunto: Numero y objeto de la Convocatoria

PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO - PA FINDETER (PAF) - 3290 MINCULTURA
Teléfonos: 6230311

Calle 103 No. 19- 20

Bogota D.C. — Colombia
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Y deberan contener como minimo los siguientes datos:

a. Nombre completo del interesado en la Convocatoria.

b. Datos del proponente que incluya como minimo: nombre completo, direccion fisica, direccion electronica y
teléfonos fijos y/o celulares.

c. Identificacion de los anexos presentados con la comunicacién, si los hubieren.

d. NUmero total de folios

1.8. PUBLICIDAD DEL PROCESO

Todos los documentos y estudios del proyecto y aquellos resultantes de la convocatoria seran publicados en la pagina web
www.findeter.gov.co y a través de la pagina web de la entidad fiduciaria del EL PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO -
PA FINDETER (PAF) — 3290 MINCULTURA, y estaran a disposicién de cualquier interesado.

Los documentos de la presente convocatoria, anexos técnicos, estudios de necesidad, presupuesto y demas documentos
que se generen, se podran consultar en la pagina web de FINDETER, www.findeter.gov.co y en la pagina web de la
CONTRATANTE, EL PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO - PA FINDETER (PAF) - 3290 MINCULTURA
www.fiduprevisora.com.co. Aquellos documentos o estudios que por su volumen superen la capacidad de almacenamiento
del servidor web, estaran disponibles para la consulta del interesado en las instalaciones de FINDETER ubicada en la
ciudad de Bogota en la Calle 104 No. 182-52, Piso 6to, a la que podra asistir algiin funcionario de la Direccion de
Contratacién, de lo cual se dejara constancia escrita.

1.9. PUBLICACION DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA Y DOCUMENTOS DEL PROCESO

La apertura del proceso de seleccion se realizara con la publicacion de los Términos de Referencia y los documentos del
proceso en la pagina web de Findeter, www.findeter.gov.co y en la pagina web de la CONTRATANTE

1.10.  OBSERVACIONES A LOS TERMINOS DE REFERENCIA Y LOS DOCUMENTOS Y ESTUDIOS DEL
PROYECTO

Los interesados pueden presentar observaciones respecto del contenido de los Términos de Referencia, a los estudios del
proyecto, a la matriz de riesgos, a los anexos técnicos y cualquier otro documento relacionado con el presente proceso de
seleccion, de manera escrita, dentro de los términos y fechas establecidas en el cronograma del proceso, a través de
correo electrénico museosybibliotecas@findeter.gov.co o en fisico, en la Calle 103 # 19 — 20 Bogota, Findeter. No se
absolveran consultas efectuadas telefonicamente o en forma personal.

La entidad CONTRATANTE publicara a través de su pagina web y a través de la pagina web www.findeter.gov.co, las
respuestas a las observaciones presentadas, en la fecha establecida en el cronograma del proceso. La entidad
CONTRATANTE, para efectos de su respuesta, podra agrupar aquellas observaciones de naturaleza comdn.

El informe de respuesta a las observaciones presentadas tiene caracter explicativo o aclaratorio, en consecuencia, solo se
modificaran los términos de referencia mediante adendas.

1.11.  ADENDAS

Dentro del término de publicacion de la presente convocatoria, la entidad CONTRATANTE, podra modificar los términos
de referencia a través de adendas las cuales se publicaran en la pagina web de FINDETER www.findeter.gov.co y a través
de la pagina web del PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO — PA FINDETER (PAF) — 3290 MINCULTURA y deberan
expedirse, a mas tardar el dia habil anterior a la fecha establecida en el cronograma para el cierre de la convocatoria.
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Asi mismo, podra expedir adendas para modificar el cronograma del proceso antes de la adjudicacion del contrato.
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Sera responsabilidad exclusiva del proponente atender y tener en cuenta todas las adendas expedidas en el presente
proceso de seleccion para la elaboracién de su propuesta.

112.  PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

En el presente proceso podran participar las personas naturales o juridicas, nacionales o extranjeras, proponentes plurales
€N consorcio o union temporal.

Cada proponente, persona natural o juridica, sea que participe en forma individual, como socio o constituido como
consorcio o unién temporal, debera presentar solamente una oferta.

El proponente podra presentar propuestas directamente o a través de apoderado, evento en el cual debera anexar el poder
otorgado en legal y debida forma, en el que se confiera al apoderado, de manera clara y expresa, facultades amplias y
suficientes para actuar, obligar y responsabilizar al proponente en el tramite del presente proceso y en la suscripcion del
contrato y copia de la cédula de ciudadania o documento equivalente de éste.

El apoderado podréa ser una persona natural o juridica, pero en todo caso debera tener domicilio permanente, para efectos
de este proceso, en la Republica de Colombia, y debera estar facultado para representar al proponente, a efectos de
adelantar en su nombre de manera especifica las siguientes actividades: (i) Formular propuesta para el proceso de
seleccion de que tratan estos Términos de Referencia; (i) Dar respuesta a los requerimientos y aclaraciones que solicite
la CONTRATANTE en el curso del presente proceso; (iii) Recibir las notificaciones a que haya lugar; (iv) Suscribir el
contrato en nombre y representacion del adjudicatario.

El poder otorgado debera cumplir con los requisitos exigidos en el Codigo General del Proceso para la constitucién de
apoderados (articulo 74), asi como con los aspectos referidos a la autenticacién. EI poder que otorguen las personas
naturales o juridicas extranjeras debera cumplirigualmente con los requisitos exigidos en el Cddigo General del Proceso
para la constitucién de apoderados (articulo 74) y en caso de otorgarse en el pais del domicilio de la persona extranjera,
debera cumplir con los requisitos de autenticacién y legalizacion de documentos expedidos por la autoridad competente
en el extranjero o de apostille, segln el caso.

113.  FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS
Los proponentes deberan presentar en el lugar, hasta la fecha y hora establecidas en el cronograma su propuesta en
medio escrito (fisico), dos (2) sobres cerrados, separados, identificados con el proyecto de la convocatoria, contentivos de

los documentos que hacen parte de la propuesta, de la siguiente manera:

1.13.1. Sobre No. 1: Propuesta Técnica:

Debera contener los documentos soportes en medio escrito (fisico) e informacién establecidos en los presentes términos
de referencia (incluye entre otros, los documentos para acreditar los requisitos habilitantes del proponente de orden
juridico, financiero y técnico sefialados en estos términos de referencia) y debera estar marcado como Sobre Propuesta
Técnica

Debe presentarse en medio escrito (fisico), en original y tres (3) copias, debidamente foliados de manera consecutiva
ascendente.

1.13.2. Sobre No. 2: Propuesta Econdmica:
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Deberd contener Unica y exclusivamente la propuesta econdmica (Formato 4) en medios fisico y magnético en Excel y
PDF. Lainformacién consignada debe corresponder con la informacion solicitada.

Debera presentarse en medio escrito (fisico), en original y dos copias (2) copias, debidamente foliados de manera
consecutiva ascendente.

1.13.3.

Todos los documentos de la Propuesta: Técnica (Sobre N° 1) y Econdmica (Sobre N° 2) deberan estar foliados
(enumerados) de manera ascendente consecutiva, es decir, sin omitir ni repetir nimeros, desde el primer hasta
el Ultimo folio (hoja). No se debe foliar utilizando nimeros con el suplemento A, B, C, 6 bis, la foliacion se realiza
en la esquina superior derecha del documento segun el sentido de lectura, de manera legible sin enmendaduras,
usando |&piz de mina negra y blanda, tipo HB 6 B, o boligrafo (esfero) de tinta negra insoluble.

Toda la documentacidn debera estar almacenada en carpeta legajadora de archivo —en cartén, tamano oficio- de

300 gramos o superior y sujetos con legajador elaborado con materiales plasticos libres de acidos. Para dar

cumplimiento a la Ley General de Archivo la documentacion No se debe presentar en AZ, folder o carpetas

plastificadas, anillados o velobinder.

La cantidad maxima de folios por carpeta no debera superar los doscientos (200) folios, en caso de superarlos se

debera incluir la documentacion excedente en otra carpeta manteniendo el consecutivo de foliacion.

1.14.

1.14.1.

1.14.2.

1.14.3.

1.14.4.

1.14.5.

1.14.6.

1.14.7.

1.14.8.

REGLAS PARA LA PRESENTACION DE PROPUESTAS

Cada proponente, persona natural o juridica, sea que participe en forma individual, como socio o constituido
como consorcio o union temporal, debera presentar solamente una oferta.

En el presente proceso podran participar y pueden presentar propuestas directamente o a través de apoderados,
las personas naturales o juridicas, nacionales o extranjeras y/u oferentes plurales a través de las figuras
asociativas de consorcio o unién temporal, que a la fecha de presentacion de la propuesta cumplan con los
requisitos habilitantes solicitados para la participacién en el presente proceso de convocatoria.

En consonancia con lo previsto en la Ley 842 de 2003 y demas normas concordantes con el fin de no permitir el
gjercicio ilegal de la Ingenieria, la persona natural que pretenda participar en la presente convocatoria ya sea de
manera individual o como integrante de un proponente plural (consorcio o unién temporal), deberéa acreditar que
posee titulo como Ingeniero Civil o Arquitecto.

La propuesta debe presentarse sin borrones, tachaduras ni enmendaduras que puedan afectar sus
caracteristicas, cantidades, valores unitarios o valores totales.

En caso de efectuarse alguna aclaracién se debera realizar una nota explicativa de la misma.

La propuesta, los documentos y las comunicaciones entregadas, enviadas o expedidas por los proponentes
dentro de la respectiva convocatoria, deben presentarse en idioma castellano.

No se aceptaran propuestas enviadas a otras dependencias, por correo electrénico, fax o cualquier otro medio
telematico.

Las propuestas que se presenten después de la fecha y hora o en un lugar diferente a los fijados para su entrega
seran consideradas como extemporaneas, por lo tanto, no seran aceptadas. Por ende, no seran objeto de
verificacion ni evaluacion.
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1.14.9.  En caso de discrepancias entre el original y la copia, prevalece el contenido de la propuesta original.

1.14.10. En caso de discrepancias entre la propuesta econoémica original en fisico y la presentada en formato digital,
prevalecera la original en fisico, y en caso de discrepancias entre la propuesta econdémica y/o presupuesto en
formato Excel y PDF, prevalece el contenido del archivo en PDF. El formato en Excel se considera Unicamente
como una herramienta de trabajo para los evaluadores.

1.14.11. Lainformacion requerida en los formatos de la presente convocatoria deberan diligenciarse completamente.

1.14.12. Todos los documentos que hayan sido expedidos en el exterior que pretendan hacerse vales en la convocatoria
deberan presentarse tanto con la propuesta como con las subsanaciones debidamente apostillados o
legalizados, dependiendo de si el pais de origen es suscriptor del Convenio de la Haya y de la naturaleza publica
o privada del documento.

1.15. DOCUMENTOS QUE REPOSAN EN LA ENTIDAD

Cuando el proponente pretenda acreditar algin requisito exigido en los presentes términos de referencia con
documentacién que cumpla con los mismos y obre en la entidad, por haber sido presentados en otra actuacién dentro de
los dos (2) afios anteriores a la fecha de presentacion de la propuesta, debera solicitar expresamente en la propuesta que
el (los) mismo(s) se tome(n) en cuenta para la presente convocatoria y para tal fin, debera identificar plenamente el (los)
documento(s) y sefialar la actuacién en la que obra, para que la entidad los verifique de manera directa, sin perjuicio que
el proponente los pueda aportar.

1.16.  PROHIBICION DE PRESENTAR PROPUESTAS ALTERNATIVAS, CONDICIONADAS O PARCIALES
No se aceptaran propuestas alternativas, parciales ni condicionadas.
117.  TERMINO PARA DEVOLUCION DE PROPUESTAS

Los proponentes podran solicitar por escrito el retiro de sus propuestas antes de la fecha y hora previstas para el cierre de
la convocatoria; previa solicitud del Representante Legal. Caso en el cual se les devolvera sin abrir y se dejara constancia
escrita de la devolucion.

Igualmente, una vez finalizada la convocatoria, los proponentes salvo el que resulte adjudicatario de la convocatoria,
podran radicar una solicitud de devolucion de las copias de su propuesta en un plazo maximo de quince (15) dias calendario
siguientes a la fecha de publicacion del acta de seleccion del contratista, vencido el cual sin que se radique la solicitud las
mismas seran enviadas a archivo general para su destruccion.

1.18.  PLAZO DE PRESENTACION DE PROPUESTAS
El plazo para la presentacion de propuestas sera a partir del momento en que se publiquen estos términos de referencia y
se hara en el lugar y hasta la fecha y hora que se establezca en el cronograma o en las adendas que se expidan para tal

fin.

Por ningtin motivo se admitirdn propuestas presentadas después del dia y hora sefialados para el cierre o en lugar diferente
al establecido en el cronograma.

1.19. DOCUMENTOS OTORGADOS EN EL EXTERIOR
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Sin excepcidn, todos los documentos constitutivos de la propuesta otorgados en el exterior, deberan estar legalizados o
apostillados, de conformidad con los requisitos nacionales de validacion para documentos expedidos en el exterior. Si el
documento es emitido en idioma distinto al oficial de Colombia, debera adjuntarse acompariado de la respectiva traduccion
oficial al idioma castellano, por traductor oficial, acreditado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, asi
mismo dicha traduccién deberéa presentarse debidamente legalizada o apostillada segun corresponda.
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1.19.1. LEGALIZACION

Los documentos publicos otorgados en el extranjero por un funcionario de un Estado que no haga parte de la Convencién
Sobre la Abolicion del Requisito de Legalizaciéon para Documentos Publicos Extranjeros, o los documentos privados
provenientes de tales Estados, deberan presentarse debidamente legalizados, para lo cual se verificara que se haya
surtido la siguiente cadena de legalizacién: (i) Realizar el reconocimiento del documento ante Notario o quién haga sus
veces, si aplica; (i) Realizar la Legalizacién de los documentos ante la autoridad competente en el pais de origen (donde
fueron emitidos los documentos); (iii) Presentar los documentos, previamente legalizados, en el consulado de Colombia
ubicado en el pais en el cual se emitié el documento, para que el Consul colombiano reconozca la firma de la autoridad
que lo legalizé, o a falta de éste, por el de una nacién amiga; (iv) Legalizar la firma del Cénsul Colombiano ante el Ministerio
de Relaciones Exteriores de Colombia.

Tratandose de sociedades, al autenticar los documentos, los consules haran constar que existe la sociedad y ejerce su
objeto conforme a las leyes del respectivo pais.

1.19.2. APOSTILLE.

Cuando se trate de documentos de naturaleza pUblica otorgados en pais extranjero por funcionario de un Estado parte de
la Convencién que haya suscrito el Convenio sobre la abolicién del requisito de legalizacion para Documentos Publicos
Extranjeros, suscrita en La Haya del 5 de octubre de 1961, sélo sera exigible la apostilla. La apostilla es el tramite
mediante el cual se avala la autenticidad de la firma y el titulo al que actiia el funcionario publico firmante del
documento y que se surte ante la autoridad competente en el pais de origen. Si la apostilla esta dada en idioma distinto
al castellano, debera presentarse acompafiada de una traduccién oficial a dicho idioma realizada por un traductor oficial
debidamente acreditado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores Colombiano, la cual debera presentarse debidamente
apostillada o legalizada.

ADVERTENCIA: La Entidad se permite advertir que aplicara estrictamente las previsiones contenidas en la Convencion
de La Haya, la cual fue aprobada mediante la Ley 455 de 1998, en el sentido de verificar que el tramite surtido ante la

autoridad competente avale la autenticidad de la firma e indique a qué titulo ha actuado la persona que firma el
documento publico.

1.20.  TITULOS OBTENIDOS EN EL EXTERIOR

El proponente que resulte seleccionado y haya ofrecido personal profesional con titulos académicos otorgados por una
institucién de educacidn superior extranjera o por una institucion legalmente reconocida por la autoridad competente en el
respectivo pais para expedir titulos de educacion superior, debera acreditar la convalidacién de estos titulos ante el
Ministerio de Educacion Nacional, para lo cual debera contar con los mismos o iniciar con suficiente anticipacion los
tramites respectivos y presentarlo al supervisor del contrato previo a la suscripcion del acta de inicio.

1.21.  PROCEDIMIENTO PARA LA VERIFICACION DE CONTRATOS Y/O PROYECTOS OTORGADOS EN
MONEDA EXTRANJERA

a. Verificacion de la fecha de terminacion o de la suscripcidn del acta de entrega y recibo final del contrato.
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b. Verificacion e identificacién de la moneda extranjera en la cual fue suscrito el contrato o proyecto.

c. Conversion del valor del contrato a délar americano, cuando se trate de una moneda diferente a éste y
posteriormente conversidn a pesos colombianos. Cuando el contrato se haya suscrito en moneda extranjera, el
valor del délar americano sera el vigente al dia de la fecha de terminacién o de la suscripcion del acta de entrega
y recibo final del contrato.

{fiduprevisora)

d. Se establecera directamente el valor del contrato o proyecto presentado en moneda extranjera cuando exista
informacién oficial que permita efectuar la conversion a la moneda criterio de comparacion.
e. La conversién a salarios minimos mensuales legales vigentes (SMMLV) se efectuara de acuerdo con el valor

total del contrato a la fecha de terminacién o de la suscripcion del acta de entrega y recibo final del mismo.

Para efectos de la conversion a salarios minimos, en caso que el proponente presente soportes de la fecha de terminacion
y de la fecha de suscripcion del acta de entrega y/o recibo final, la fecha que sera tomada para la conversion, sera la de
terminacion del contrato.

En el evento que el proponente con la propuesta o cuando se le requiera dentro de la etapa correspondiente, no presente
documentos que cumplan con las condiciones establecidas en las alternativas de acreditacion de experiencia, en donde
se pueda verificar el valor total del contrato, con el objeto de realizar el célculo de los SMMLYV, dicho contrato o proyecto
no sera tenido en cuenta para acreditar este criterio de experiencia.

Se tomara como referencia para el establecimiento de la tasa cambiaria del Banco de la Republica de Colombia:
http://www .banrep.gov.coles/tasas-cambio-mundo

1.22.  INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES

No podran participar en el presente procesos de contratacidn, ni celebrar contratos, por si o por interpuesta persona, quienes se
encuentren incursos en las causales de inhabilidad e incompatibilidad sefialadas en la Constitucién y en Ley, en
cumplimiento de lo establecido en los articulos 13 y 15 de la Ley 1150 de 2007.

NOTA: Si llegare a sobrevenir inhabilidad o incompatibilidad en el CONTRATISTA, éste cedera el contrato, previa
autorizacion escrita de la CONTRATANTE o si ello no fuere posible renunciara a su ejecucion.

Cuando la inhabilidad o incompatibilidad sobrevenga en uno de los miembros de un consorcio 0 union temporal, éste
cedera su participacién a un tercero, previa autorizacion escrita de la CONTRATANTE.

1.23.  CONFLICTO DE INTERES
Para los precisos efectos de estos Términos de Referencia, se considerara que, bien sea de manera individual o como
integrante de un consorcio 0 unién temporal, un proponente no podra presentar propuesta ni suscribir contrato, por

encontrarse incurso en conflicto de interés, cuando:

1.23.1  Seincurra en las causales previstas en la Ley 734 de 2002, articulo 11 de la Ley 1437 de 2011 y demés normas
concordantes.

1.23.2 Haya suscrito contrato de obra con Findeter o con la Contratante, durante el plazo de ejecucién y hasta la
liquidacién del mismo. Este conflicto lo sera también respecto de los beneficiarios reales de las mismas personas.

1.23.3  Haya suscrito contrato de ejecucidn condicional por fases o llave en mano con Findeter o con la Contratante,

durante el plazo de ejecucion y hasta la liquidacion del mismo. Este conflicto lo sera también respecto de los
beneficiarios reales de las mismas personas.
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1.23.4  Hayan participado en la estructuracion, evaluacion, aprobacion, viabilizacién, financiacion del proyecto objeto de
la presente convocatoria, asi como en la estructuracién de los Términos de Referencia y en la evaluacion y
seleccion del proceso de contratacion. El conflicto de interés se predicara igualmente, respecto de los
beneficiarios reales de las mismas personas.

{fiduprevisora)

1.23.5 Hayan participado como interventores o consultores en la elaboracion de los disefios del proyecto objeto de la
presente convocatoria. Esta prohibicién también rige para los beneficiarios reales de las mismas personas.

1.23.6  No podran presentar propuesta de manera simultanea en la presente convocatoria y a la convocatoria que se
adelanta para contratar el proyecto al que se le va a realizar la interventoria que se pretende contratar con la
presente convocatoria.

1.24.  DEBER DE DILIGENCIA E INFORMACION SOBRE EL CONTRATO

1.24.1. Elproponente sera el responsable de conocer todas y cada una de las implicaciones del ofrecimiento que realice
en el presente proceso, y realizar todas las valoraciones y estimaciones que sean necesarias para presentar su
propuesta sobre la base de las condiciones técnicas y caracteristicas generales y especificas de la actividad y/u
obra a contratar.

1.24.2. CONOCIMIENTO DEL SITIO DEL PROYECTO: Sera responsabilidad del proponente conocer las condiciones
del sitio de ejecucion del proyecto y actividades a ejecutar. En consecuencia, correra por cuenta y riesgo de los
proponentes, inspeccionar y examinar los lugares donde se proyecta realizar los trabajos, actividades, obras, los
sitios aledafios y su entorno e informarse acerca de la naturaleza del terreno, la forma, caracteristicas y
accesibilidad del sitio.

Con la presentacidn de la propuesta, el proponente declara que conoce de manera integral todas las condiciones
del sitio de ejecucion del proyecto, las actividades a ejecutar y las circunstancias legales, técnicas, ambientales,
econdmicas y sociales para el desarrollo del proyecto, en especial aquellas que puedan afectar la ejecucion de
las actividades y/o del proyecto e influir en el calculo del valor de la propuesta. Por lo tanto, el desconocimiento
de estos aspectos no servira de excusa valida para posteriores reclamaciones.

1.24.3. Con la sola presentacion de la propuesta se considera que el proponente ha realizado el examen completo de
todos los aspectos que inciden, acepta las condiciones y determina la presentacion de la misma.

1.24.4. La exactitud y confiabilidad de la informacién diferente a la publicada por la CONTRATANTE, el proponente
consulte, se encuentra bajo su propia responsabilidad, asi como la interpretacion que haga de la misma.

1.24.5. Es responsabilidad del proponente conocer plenamente las condiciones técnicas, sociales, fisicas, econémicas,
geograficas y ambientales del sitio donde se ejecutara el contrato. En consecuencia, no haber obtenido toda la
informacion que pueda influir en la determinacion de su oferta, no lo eximird de la obligacion de asumir las
responsabilidades que le correspondan, ni le dard derecho a reclamaciones, reembolsos, ajustes de ninguna
naturaleza o reconocimientos adicionales por parte de la entidad CONTRATANTE, en el caso de que cualquiera
de dichas omisiones deriven en posteriores sobrecostos para el CONTRATISTA.

1.24.6. De modo que, la elaboracién de la propuesta corre por cuenta y riesgo del proponente, el cual deber tener en
cuenta que el calculo de los costos y gastos, se deberan basar estrictamente en sus propios estudios técnicos y
€en sus propias estimaciones.

1.25.  POTESTAD VERIFICATORIA
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La CONTRATANTE se reserva el derecho de verificar integralmente la totalidad de la informacién o documentacién
aportada por el proponente, pudiendo acudir a las fuentes, personas, empresas, entidades o aquellos medios que
considere necesarios para lograr la verificacion de aquellos aspectos que se consideren necesarios.

{fiduprevisora)

1.26.  SUSPENSION Y/O CANCELACION DE LA CONVOCATORIA

La CONTRATANTE se reserva el derecho de suspender o cancelar en cualquier etapa del proceso la convocatoria que se
halle en curso, inclusive antes de la firma del contrato, cuando se presenten o sobrevengan circunstancias que impidan el
curso normal de la misma.

Para lo cual, LA CONTRATANTE emitira acta de suspension y/o cancelacion segun corresponda, que se publicara en la
pagina web del PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO - PA FINDETER (PAF) — 3290 MINCULTURA.

1.27.  CIERRE DE LA ETAPA DE RECIBO DE PROPUESTAS

El cierre del proceso de seleccion seré en el lugar, fecha y hora limite establecida en el cronograma de los presentes
Términos de Referencia, de lo cual se dejard constancia mediante Acta de Cierre suscrita por quienes se encuentren
presentes, la cual se publicara el mismo dia en la pagina web de Findeter, www.findetergovco y en |a pagina web de la
CONTRATANTE.

Se verificara el nimero total de ofertas recibidas al momento del cierre del término para su presentacion. En el evento de
que se hayan presentado mas de diez (10) ofertas, el PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO - PA FINDETER (PAF) -
3290 MINCULTURA realizara la asignacion de un nimero a cada uno de los proponentes mediante la funcién “ramdon”
(aleatorio) de la pagina Excel, ordenandolos luego de mayor a menor, determinando asi la lista de las diez (10) ofertas con
mayor nimero, las cuales seran objeto de verificacion y evaluacion. Las ofertas restantes no seran tenidas en cuenta para
verificacion y evaluacion y seran devueltas a los interesados.

Cuando se hayan presentado diez (10) o menos ofertas, se omitira la realizacion de la precitada consolidacion de oferentes
y el proceso continuara con las ofertas que se hayan presentado.

1.28.  VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES DE CARACTER JURIDICO, TECNICO Y FINANCIERO

La verificacion de los requisitos habilitantes de caracter juridico, técnico y financiero minimos establecidos en los presentes
términos de referencia no dara lugar a puntaje, pero habilitan o no habilitan la propuesta.

1.28.1. REGLAS DE SUBSANABILIDAD

El oferente tiene la carga de presentar su oferta en forma integra, esto es, respondiendo todos los aspectos de los Términos
de Referencia y adjuntando todos los documentos de soporte o prueba de las condiciones que pretenda hacer valer en la
convocatoria.

Las solicitudes de subsanacién se efectuaran en el “Documento de Solicitud de Subsanabilidad” que la entidad
publicara en la fecha establecida en el cronograma, con el fin que los proponentes aclaren, aporten informacién o
documentos tendientes a subsanar la propuesta, siempre y cuando los mismos puedan ser objeto de subsanabilidad.

Los proponentes deberan allegar dentro del término preclusivo y perentorio que para el efecto se fije en el cronograma,
las subsanaciones  requeridas, de manera escrita, en archivo PDFal correo electrénico
museosybibliotecas@findeter.gov.co, o radicarlo en original y dos (2) copias debidamente foliadas en las instalaciones de
FINDETER, ubicada en la Calle 103 # 19 — 20 Bogota cuyo horario de atencion al publico es en jornada continua de lunes
a jueves de 8:00 a 17:00 horas y los viernes de 7:00 a 17:00 horas, dirigido a la Direccién de Contratacion, asi mismo
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aquellos documentos que requieran presentacion en original, no seran admitidos en correo electronico, de modo que
deberan radicarse en fisico y original dentro de los horarios de atencion sefialados. No seran tenidas en cuenta las recibidas
de manera extemporanea ni las radicadas en la Fiduciaria o lugar distinto al sefialado.

{fiduprevisora)

En el evento en que la entidad no haya advertido la ausencia de un requisito habilitante o necesidad de aclaracién de
alguno, y por ende, no lo haya requerido en el “Documento de Solicitud de Subsanabilidad”, o advierta la necesidad de
aclaracion o explicacién en cualquier momento de la convocatoria, podra solicitar a los proponentes para que alleguen los
documentos, aclaraciones o explicaciones en el término que para el efecto le fije en el requerimiento.

Todos aquellos requisitos de la propuesta que afecten la asignacion de puntaje o relacionados con la falta de capacidad
no podran ser objeto de subsanacion, por lo que, los mismos deben ser aportados por los proponentes desde el momento
mismo de la presentacion de la oferta.

Con ocasion de la(s) solicitud(es) de subsanacion para habilitar la propuesta o de aclaracion, los proponentes no podran
modificar, adicionar o mejorar sus ofertas.

1.28.2. INFORME DE VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES

De la verificacién de requisitos habilitantes basados en la propuesta inicial y los documentos aportados en la etapa de
subsanacion, se elaborara un informe que sera suscrito por los evaluadores, en el que conste el cumplimiento o no de los
requisitos habilitantes de orden juridico, técnico y financiero exigidos en los presentes términos de referencia, asi como la
indicacion expresa de las solicitudes de subsanacion y las subsanaciones, y se dejara constancia de los proponentes que
no hayan subsanado los requisitos habilitantes en el término otorgado por la entidad.

La Entidad publicara el Informe de Verificacién de Requisitos Habilitantes en la fecha establecida en el cronograma del
presente proceso de seleccion, en la pagina web de Findeter, www.findeter.gov.co y en la pagina web de la
CONTRATANTE, y permanecera a disposicion de los participantes los dias sefialados en el cronograma, para que dentro
de ese término los oferentes presenten las observaciones que estimen pertinentes.

1.29.  OBSERVACIONES AL INFORME DE VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES

Los proponentes podran dentro del término establecido en el cronograma del presente proceso de seleccion, formular
observaciones al Informe de Verificacién de Requisitos Habilitantes, dentro de los términos y fecha establecidos en el
cronograma, a través del correo electrénico museosybibliotecas@findeter.gov.co o en la Calle 103 # 19 — 20 Bogot4, D.C.

Los proponentes con ocasion de esta potestad, no podrén adicionar, subsanar, modificar o mejorar sus propuestas o
allegar documentos que sean objeto de calificacion.

1.30.  RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS AL INFORME DE VERIFICACI(')N DE REQUISITOS
HABILITANTES Y PUBLICACION DEL INFORME DEFINITIVO DE VERIFICACION DE REQUISITOS
HABILITANTES

La entidad dentro del término establecido en el cronograma publicara el Informe Definitivo de Requisitos Habilitantes, el
cual debera contener los resultados de los proponentes cuyas propuestas se encuentren habilitadas o no, y se daran
respuesta a las observaciones recibidas, sefialando expresamente si se aceptan o rechazan las mismas.

1.31.  APERTURA DEL SOBRE No. 2 - PROPUESTA ECONOMICA
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La CONTRATANTE en el lugar, fecha y hora prevista en el cronograma del proceso, en acto publico dara apertura del
Sobre No. 2 - Propuesta Econdmica, Unicamente de las propuestas habilitadas. De dicha actuacion se dejara constancia
mediante acta, acompafada de la lista de asistencia la cual sera suscrita por quienes se encuentren presentes.
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En dicha audiencia se dara lectura del valor total de cada una de las propuestas incluido el IVA. Las propuestas econdmicas
seran publicadas en la pagina web del proceso.

EL PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO - PA FINDETER (PAF) - 3290 MINCULTURA, hara entrega al Evaluador del
original y medio magnético de los Sobres N° 2 de las propuestas. De esta entrega se dejara constancia en acta respectiva.
EL PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO - PA FINDETER (PAF) - 3290 MINCULTURA, mantendra en custodia una
(1) copia del Sobre No. 2 de cada propuesta.

1.32.  METODOLOGIA Y VERIFICACION Y CALIFICACION DE LAS PROPUESTAS HABILITADAS

Los evaluadores dentro del término establecido en el cronograma del proceso de seleccion realizaran la evaluacion de la
propuesta econdmica de las propuestas habilitadas.

De la verificacion econdmica se elaborara y publicara el Informe de verificacién econémica en el que consten los resultados
de las ofertas econémicas de todas las propuestas habilitadas y al que los proponentes podran formularle observaciones.

Vencido el término anterior, en las fechas establecidas en el cronograma, los evaluadores realizaran el analisis de las
observaciones presentadas al Informe de Verificacion Econémica, determinarén el método y ponderacién economica de
las propuestas habilitadas y elaboraran y publicarén el Informe Definitivo de Calificacién con el respectivo Orden de
Elegibilidad.

La Entidad mediante adenda podra prorrogar el periodo de evaluacidn por el tiempo que estime.

El resultado de la evaluacion sera presentado a los integrantes del Comité Fiduciario del Patrimonio Auténomo, indicando
el orden de elegibilidad, y la respectiva recomendacién, de conformidad con el resultado de la evaluacién. El Comité
Fiduciario del Patrimonio Auténomo administrado por la Fiduciaria o su delegado, haré la seleccién correspondiente, cuya
acta de seleccién se publicara en la fecha establecida.

Si por las razones establecidas en los presentes términos de referencia, no procede la seleccidn del proponente ubicado
en primer orden de elegibilidad, se podré seleccionar al proponente ubicado en segundo orden de elegibilidad y asi
sucesivamente; en caso de no haber segundo ubicado en orden de elegibilidad el Comité Fiduciario declarara desierto el
proceso.

Las convocatorias adelantadas por el Patrimonio Autonomo constituyen invitaciones a los interesados a que presenten su
oferta, de tal manera que el COMITE FIDUCIARIO no se obliga a adjudicar el proceso, ni a concluirlo mediante la
celebracién de un contrato y puede dar por terminado el proceso en cualquier momento sin aceptar ninguna oferta.

1.33.  RESERVA DURANTE EL PROCESO DE EVALUACION

La informacién relativa al andlisis, aclaracion, evaluacion y comparacion de las propuestas y la recomendacion para la
seleccion que mas se ajuste al interés de la entidad CONTRATANTE, no podré ser revelada a los proponentes ni a terceros
hasta que la entidad dé a conocer los informes de evaluacion a los proponentes, mediante el mecanismo de publicidad
establecido en los Términos de Referencia dentro del plazo establecido en el cronograma, para que se presenten las
observaciones correspondientes.
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1.34.  INDICACION DE LAS RESERVAS LEGALES DE LAS QUE GOZAN LOS DOCUMENTOS APORTADOS

{fiduprevisora)

Los proponentes deberan indicar en su propuesta cuales de los documentos aportados son de caracter reservado por
disposicion constitucional o legal, acuerdo con la Constitucion o la ley e invocar la norma que ampara dicha reserva. Si el
proponente no hace pronunciamiento expreso amparado en la ley, se entendera que toda la propuesta es publica.

1.35.  CRITERIOS DE DESEMPATE

Cuando dos 0 més propuestas obtengan la misma calificacion total dentro de la presente convocatoria, y ésta sea la mayor
calificacién de la evaluacion de las propuestas, se considerara que hay empate. En tal caso se aplicaran los siguientes
criterios de desempate:

1.35.1.  Seadjudicara la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios extranjeros. Tratandose de
oferentes plurales conformados por personas naturales o juridicas nacionales o extranjeras, para efectos de la presente
convocatoria se considerara como proponente de bienes o servicios nacionales aquel que cuente con una participacion de
personas naturales o juridicas nacionales mayor al 50% de conformidad con lo establecido en el documento de
constitucion.

1.35.2. Sipersiste el empate se hara un sorteo mediante balotas, en audiencia que se llevara a cabo el dia habil siguiente
de la publicacion del Informe Definitivo de Evaluacién y Calificacion, en la fecha, hora y lugar que se establezca mediante
aviso. Para dichos efectos, los representantes legales (o delegados) de los interesados empatados escogeréan las balotas
y se adjudicara a aquel que elija la del nimero mayor.

En caso que un proponente no asista a la audiencia de sorteo, se solicitara a alguno de los participantes de la audiencia
que tome la balota en su representacion.

1.36.  MODIFICACION O REVOCATORIA DEL ACTA DE SELECCION

La entidad contratante podr& modificar o revocar el acta de seleccién, si dentro del plazo comprendido entre la adjudicacién
del contrato y la suscripcién del mismo, sobreviene una inhabilidad o incompatibilidad del proponente seleccionado, o si
se demuestra que el acto se obtuvo por medios ilegales.

1.37. CAUSALES DE RECHAZO
La CONTRATANTE, rechazaré la propuesta cuando se presente uno de los siguientes eventos:

1.37.1.  No estar la propuesta ajustada y abarcar la totalidad de los requisitos o condiciones técnicas exigidas.

1.37.2. Cuando el proponente, persona juridica o natural, ya sea en forma individual, como socio 0 como miembro de un
consorcio o unién temporal, presente mas de una oferta, las propuestas presentadas seran rechazadas.

1.37.3. Cuando el valor total de la propuesta no incluya IVA.

1.37.4. Cuando la propuesta econdmica presentada para el proyecto o las etapas, luego de las correcciones aritméticas,
sea inferior a los valores minimos o superior a los valores maximos establecidos en los presentes términos de referencia
para la respectiva propuesta economica o etapa.

1.37.5. Cuando la propuesta se presente extemporaneamente o en lugar distinto al indicado en los Términos de
Referencia.

1.37.6. Cuando la propuesta presentada supere el plazo de ejecucién estipulado en los Términos de Referencia.
1.37.7. Cuando el proponente no presente junto con la propuesta técnica la oferta econémica o viceversa.

1.37.8. Cuando el proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio o unién temporal,
se encuentre incurso en las causales de inhabilidades, incompatibilidad o conflicto de interés, establecidas por la
Constitucion, la Ley y los términos de referencia.
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1.37.9. Cuando el proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio 0 unién temporal
se encuentre incurso en alguna prohibicidn para presentar propuesta de las establecidas en los presentes Términos de
Referencia.

1.37.10. Cuando la propuesta presente enmiendas, tachaduras o entrelineados que impidan la seleccién objetiva.
1.37.11. Cuando la propuesta técnica y econémica sea parcial o totalmente ilegible.

1.37.12. Cuando el proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio 0 unién temporal
0 sus representantes se encuentre(n) reportado(s) en el Boletin de Responsables Fiscales, expedido por la Contraloria
General de la Republica.

1.37.13. Cuando el proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio o Unién Temporal
0 sus representantes se encuentre(n) reportado(s) como inhabilitado para contratar en el Sistema de Informacion de
Registro de Sanciones y Causas de Inhabilidad “SIRI” de la Procuraduria General de la Nacién.

1.37.14. Cuando el proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio o unién Temporal
o sus representantes esté(n) reportados o incluidos dentro de una lista nacional o internacional que hagan referencia al
Lavado de Activos y Financiacién del Terrorismo.

1.37.15. Si dentro del plazo otorgado para subsanar los requisitos habilitantes, el proponente no lo hiciere y con los
soportes existentes no cumple con los requisitos habilitantes.

1.37.16. Cuando el proponente presente documentos que contengan informacién o datos que carezcan de veracidad,
inconsistentes, tergiversados, alterados, inexactos o tendientes a inducir en error a la entidad, que incidan en la habilitacion
o calificacion de la propuesta.

1.37.17. Cuando el proponente no cumpla con los requisitos habilitantes establecidos en los términos de referencia.
1.37.18. Cuando no se suscriba la oferta por el proponente, tratandose de personas naturales, y en caso de personas
juridicas, consorcios o uniones temporales por el representante legal del proponente debidamente facultado o por el
apoderado constituido para el efecto.

1.37.19. Cuando se presente propuesta parcial, alternativa y/o condicionada.

1.37.20. Cuando en la etapa de subsanacion, se modifiquen los porcentajes de participacion de los integrantes del
proponente plural o se acredite que su constitucion ocurrié con posterioridad al cierre del proceso.

1.37.21. Cuando la constitucion del proponente ocurra con posterioridad al cierre del proceso o se le otorguen las
facultades requeridas con posterioridad al cierre.

1.37.22. Cuando el proponente en la propuesta haga algln ofrecimiento que incumpla disposiciones legales.

1.37.23. El incumplimiento de los requisitos establecidos en los presentes términos de referencia de No Concentracién
de Contratos.

1.37.24. Cuando el proponente, persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio o unién temporal
presenten declaracion juramentada de no haber tenido dentro los tres (3) afios anteriores al cierre del presente proceso
de contratacion imposiciones de clausulas penales, clausulas penales de apremio, multas, sanciones, o declaratorias de
incumplimiento; o dentro de los cinco (5) afios anteriores al cierre del presente proceso de contratacion resolucion o
terminacion anticipada por incumplimientos del contratista, en los contratos en los cuales ha ostentado la calidad de
contratista y la entidad evidencie lo contrario.

1.37.25. En los demas casos establecidos en los Términos de Referencia y en la Ley.

{fiduprevisora)

1.38.  CAUSALES PARA LA DECLARATORIA DE DESIERTA

1.38.1. Cuando no se presenten propuestas.

1.38.2. Cuando ninguna de las propuestas resulte admisible en los factores juridicos, técnicos, financieros y de
experiencia previstos en estos términos de referencia.

1.38.3. Cuando existan causas o motivos que impidan la escogencia objetiva del proponente.

1.38.4. Cuando el Comité Fiduciario del Patrimonio Autbnomo no acoja la recomendacién del orden de elegibilidad o de
seleccion del contratista y se opte por la declaratoria de desierta del proceso, caso en el cual debera motivar su decision.

En cualquiera de los eventos anteriores, la entidad dara a conocer la decision, mediante el mecanismo de publicidad
establecido en los Términos de Referencia.
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1.39.  SUSCRIPCION DEL CONTRATO

El proponente seleccionado debera suscribir el contrato dentro de los seis (6) dias habiles siguientes a la fecha en que la
CONTRATANTE publicé el Acta de Seleccién del Contratista, en las instalaciones de la CONTRATANTE, ubicadas en la
ciudad de Bogota D.C.

1.40.  REQUISITOS DE EJECUCION DEL CONTRATO

El contratista debera allegar las garantias requeridas para la ejecucién del contrato suscrito dentro de los seis (6) dias
habiles siguientes a la suscripcién del CONTRATO.

En caso de presentarse alguna observacion por parte de la CONTRATANTE a estos requisitos, el adjudicatario podra por
una (1) sola vez responder en un plazo no superior a dos (2) dias habiles.

1.41.  CONSECUENCIA DE LA NO SUSCRIPCION DEL CONTRATO Y/O CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS
DE EJECUCION DEL MISMO

Si el proponente favorecido no suscribe el(los) contrato(s) respectivo(s), deja pasar el término fijado para su
perfeccionamiento, no constituye las garantias requeridas en el contrato, EL PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO -
PA FINDETER (PAF) — 3290 MINCULTURA podra hacer efectiva la garantia de seriedad y dispondra de su valor como
indemnizacién por perjuicios, cualquiera que sea la causa o causas alegadas por el proponente, sin menoscabo de las
acciones legales conducentes al reconocimiento de perjuicios causados y no cubiertos por el valor de la garantia.

En este evento, LA CONTRATANTE podra seleccionar al proponente ubicado en segundo orden de elegibilidad, y asi
sucesivamente, siempre y cuando su propuesta sea igualmente favorable para la entidad, previa instruccion del Comité
Técnico y Fiduciario, caso en el cual, le exigira al referido proponente la prérroga de la vigencia de la garantia de seriedad
de la oferta, hasta el perfeccionamiento del contrato.

1.42.  APROBACION DE LA GARANTIA

La CONTRATANTE aprobaré las garantias presentadas por el CONTRATISTA que se ajusten a los requerimientos, dentro
de los tres (3) dias calendario, siguientes a la fecha de radicacién de las mismas.

En caso de presentarse alguna observacion por parte de la CONTRATANTE a estos requisitos, el adjudicatario debera
responder en un plazo no superior a dos (2) dias habiles.
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SUBCAPITULO Il
DOCUMENTOS Y REQUISITOS JURIDICOS
2.1. DOCUMENTOS Y REQUISITOS DE LAS PROPUESTA
Con la propuesta se deberan cumplir los requisitos y allegar los documentos sefialados a continuacion:
2.1.1. EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL

El proponente, persona juridica nacional o extranjera con sucursal y/o domicilio en Colombia, debera acreditar su existencia
y representacion legal, aportando el certificado expedido por la Camara de Comercio correspondiente, en el cual se
verificara:

1. Fecha de expedicion del certificado de existencia y representacion legal: No podra ser mayor a treinta (30) dias
calendario anteriores a la fecha prevista para el cierre del plazo del presente proceso.

2. Objeto social: Debera estar relacionado con el objeto a contratar o contemplar las actividades que guarden relacién
con el mismo.

3. Facultades del representante legal: Las facultades de quien ejerce la representacion legal deberan habilitarlo para la
presentacion de la oferta, la suscripcién del contrato que se derive del presente proceso de seleccion en caso de
resultar favorecido con la adjudicacion, asi como para comprometer a la sociedad.

4. Limitaciones del representante legal: En el evento que del contenido del Certificado expedido por la Camara de

Comercio, se desprenda que el representante legal tiene restricciones para presentar la propuesta y/o contratar y
obligarse en nombre de la misma, debera acreditar la autorizacién mediante la cual el drgano competente lo faculta
para presentar la propuesta y celebrar el contrato en el evento de ser seleccionado y si se requiere establecer las
facultades del Representante Legal en los estatutos, debera anexar copia de la parte pertinente de los mismos.
Dicha autorizacion debe haber sido otorgada previamente al cierre del presente proceso de seleccion. La ausencia
definitiva de autorizacién suficiente o el no aporte de dicho documento dentro del término requerido por la entidad, o
la acreditacién de la misma con posterioridad al cierre, determinara la falta de capacidad juridica para presentar la
propuesta, y por tanto se procederé a su rechazo.

5. Domicilio: Que la persona juridica cuenta con domicilio o sucursal domiciliada y debidamente registrada en Colombia.

6. Término de constitucion: Que la persona juridica se encuentre constituida con cinco (5) afios de antelacion al cierre de
la presente convocatoria.

7. Las sucursales deberan acreditar que se encuentran inscritas en Colombia con cinco (5) afios de antelacion al cierre
de la presente convocatoria.

8. Término de duracion: Que el término de duracion sea igual al plazo de ejecucion del contrato y cinco (5) afios mas.

9. El'nombramiento del revisor fiscal, en caso que proceda.

La persona juridica extranjera sin sucursal y/o domicilio en Colombia, deberd acreditar este requisito con el documento
equivalente en su pais de origen. El documento equivalente aportado se entenderd prestado bajo la gravedad de
juramento, situacion que se entendera prestado con la presentacién de la propuesta

En el caso de consorcios 0 uniones temporales, cada uno de sus integrantes debe cumplir individualmente con estos
requerimientos.

El no cumplimiento de los requisitos aqui sefialados dara lugar a que la propuesta no sea habilitada juridicamente;

Tratandose de aclaraciones o documentos habilitantes, estos deberan ser aportados por el proponente en los términos y
plazos sefialados por la entidad.
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21.2.  DOCUMENTO DE CONSTITUCION DEL PROPONENTE PLURAL (SI APLICA):

El proponente debera presentar el documento de constitucion de proponente plural a través de las figuras asociativas de
consorcio o unién temporal, en el cual constara por lo menos:

1. Nombre y domicilio de los constituyentes, se debera acompafiar de cada uno de los integrantes de la estructura plural
y de su representante legal los siguiente:

a. De las personas naturales se debera allegar copia legible de la cédula de ciudadania por ambas caras.

b. De las personas juridicas se debera allegar copia legible por ambas caras de la cédula de ciudadania del
representante legal.

c. En caso de persona natural extranjera con domicilio en Colombia y de persona juridica extranjera con
establecimiento de comercio o sucursal en Colombia, se debera allegar copia de la cédula de extranjeria o
permiso de residencia del proponente persona natural o del representante legal de la persona juridica o
administrador de la sucursal.

d. En caso de persona natural extranjera sin domicilio en Colombia y de persona juridica extranjera sin
establecimiento de comercio o sucursal en Colombia, se deberad allegar copia legible del pasaporte del
proponente persona natural o del representante legal de la persona juridica.

e. Cuando la cédula de ciudadania o de extranjeria se encuentre en tramite, la contrasefia expedida por la
Registraduria Nacional del Servicio Civil Colombiana se tendra como documento valido.

2. El objeto del consorcio o unién temporal, el cual debera ser el mismo del objeto a contratar.

3. El proponente podra asignar nombre al consorcio o unién temporal, sin embargo, deberd abstenerse de hacer
referencia o de incluir en dicha nominacién el nombre de la Financiera de Desarrollo Territorial o de Findeter.

4. Ladesignacion de un representante que debera estar facultado para actuar en nombre y representacion del consorcio
0 unién temporal; igualmente, podré designarse un suplente que lo remplace en los casos de ausencia temporal 0
definitiva.

5. Laindicacién expresa de la direccidn de domicilio de cada uno de los integrantes, tratandose de persona natural.
6. Laindicacién del domicilio de la figura asociativa

7. Sefialar si la participacion es a titulo de consorcio o unién temporal, y en este Ultimo caso, sefialaran expresamente
las actividades, términos y extension de la participacion de cada uno de sus integrantes en la propuesta y en la
ejecucion del contrato.

8. Lamanifestacion clara y expresa en el documento de constitucidn que quienes integran el consorcio o unién temporal
responderan por el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas de la oferta y del contrato, para
los miembros del consorcio solidaria e ilimitada respecto a las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones
derivadas de la propuesta y del contrato y limitada conforme a la participacién de los miembros para el caso de la
union temporal.

9.  Para la presente convocatoria al menos uno (1) de los integrantes que acredite la experiencia especifica sefialada
en los presentes Términos de Referencia debera tener una participacion igual o superior al treinta por ciento (30%)
y presentar los documentos que correspondan a su naturaleza, sea persona natural o juridica. Si s6lo uno (1) de los
integrantes del proponente plural es quien acredita la experiencia especifica, su participacion en el mismo no podra
ser menor al cincuenta por ciento (50%).
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10. De otra parte, el integrante que aporte el mayor cupo de crédito debera tener una participacion en el consorcio 0
union temporal, no menor al treinta por ciento (30%).

11. Enningun caso la distribucion porcentual podra ser superior al 100%.

El incumplimiento de los anteriores porcentajes de participacion constituira causal de RECHAZO de la propuesta,
igualmente, procedera el rechazo, cuando en la etapa de subsanacion, se modifiquen los porcentajes de participacion de
los integrantes del proponente plural o se acredite que su constitucion ocurrié con posterioridad al cierre del proceso.

2.1.2.1. DISPOSICIONES GENERALES A LOS PROPONENTES PLURALES

Cada uno de los integrantes del proponente plural, sean persona natural o juridica, nacional o extranjera, deberan dar
estricto cumplimiento a cada uno de los siguientes requisitos:

1. Al acta de constitucion del consorcio o unién temporal se le debera anexar la documentacién que acredite la existencia
y representacion legal de cada uno de sus integrantes y la capacidad necesaria, como lo son, los certificados de
existencia y representacion legal expedidos por la Camara de Comercio, actas de Junta Directiva y poderes y
tratandose de personas juridicas de derecho publico acto de creacion (si aplica), resolucion de nombramiento, acta de
posesion y fotocopia de la cédula del representante legal, junto con la certificacién del Jefe de Personal, o quien haga
sus veces sobre la vigencia del nombramiento del representante legal.

2. Enelevento que del contenido del Certificado expedido por la Camara de Comercio, se desprenda que el representante
legal tiene restricciones para presentar la propuesta y/o contratar y obligarse en nombre de la misma, debera acreditar
la autorizacion mediante la cual el 6rgano competente lo faculta para presentar la propuesta y celebrar el contrato en
el evento de ser seleccionado y si se requiere establecer las facultades del Representante Legal en los estatutos,
debera anexar copia de la parte pertinente de los mismos.

3. Los integrantes del proponente plural responderan por el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones
derivadas de la propuesta y del contrato, de las fases precontractual, contractual y postcontractual, incluyendo la etapa
de liquidacién.

4. Sus integrantes, apoderados y representantes legales no podran encontrarse reportados o incluidos dentro de una lista
nacional o internacional que hagan referencia al Lavado de Activos y Financiacion del Terrorismo.

5. Las personas juridicas extranjeras que participen en consorcio o unién temporal podrén constituir un solo apoderado
comun, y en tal caso, bastara para todos los efectos la presentaciéon del poder comin otorgado por todos los
integrantes, con los requisitos de autenticacion, consularizacion, legalizacién y/o apostilla y traduccién exigidos en el
Codigo de Comercio de Colombia, ademés de los sefialados en estos Términos de Referencia. El poder a que se
refiere este parrafo podra otorgarse en el mismo acto de constitucién del Consorcio o Unién Temporal.

6. La garantia de seriedad de la propuesta tratandose de proponente plural, ademas de los requisitos sefialados en los
presentes términos de referencia, debera indicar los integrantes del proponente plural y su porcentaje de participacion.

7. Cada proponente, sea que participe en forma individual o constituido como consorcio o unién temporal, debera
presentar solamente una oferta.

8. Una vez constituido el consorcio o unidn temporal, sus integrantes no podran ceder o transferir su participacion en el

mismo, ni modificar sus integrantes o su participacion en aquél. En caso de ser necesario la realizacién de algun tipo
de modificacién, una vez se haya suscrito el contrato, requerira autorizacion escrita de la CONTRATANTE.
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9. Para efectos impositivos, a los consorcios y uniones temporales se les aplicara el régimen previsto en el Estatuto
Tributario.
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2.1.3. CEDULA DE CIUDADANIA O SU EQUIVALENTE
En caso de persona natural el proponente deberé allegar copia legible de la cédula de ciudadania por ambas caras.

En caso de persona juridica, el proponente debera allegar copia legible por ambas caras de la cédula de ciudadania del
representante legal.

En caso de persona natural extranjera con domicilio en Colombia y de persona juridica extranjera con establecimiento de
comercio o sucursal en Colombia, se debera allegar copia de la cédula de extranjeria 0 permiso de residencia del
proponente persona natural o del representante legal de la persona juridica o administrador de la sucursal.

En caso de persona natural extranjera sin domicilio en Colombia y de persona juridica extranjera sin establecimiento de
comercio o sucursal en Colombia, se debera allegar copia legible del pasaporte del proponente persona natural o del
representante legal de la persona juridica.

21.4.  CERTIFICADO DE RESPONSABILIDAD FISCAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA
REPUBLICA

Presentar el Certificado de Responsabilidad Fiscal emitido por la Contraloria General de la Republica, del proponente en
caso de persona natural y del proponente y del representante legal en caso de personas juridicas, en el cual se indique
que no se encuentra(n) reportado(s). Dicho certificado debera haber sido expedido dentro de los treinta (30) dias calendario
anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de seleccion. En caso de no aportar el certificado, la CONTRATANTE
al momento de la verificacién, consultara los antecedentes correspondientes, en la pagina web de la Contraloria General
de la Republica.

La persona natural y juridica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, debera igualmente presentar la certificacién
de que trata el inciso anterior, en el cual conste que no se encuentra reportado; en caso de no aparecer registrada debera
acreditar dicho requisito con el documento equivalente en su pais de origen, salvo que este requisito o la autoridad no esté
establecida, para lo cual el proponente asi lo debera manifestar bajo la gravedad de juramento.

21.5. CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

Presentar el Certificado de Antecedentes Disciplinarios emitido por la Procuraduria General de la Nacién, del proponente
en caso de persona natural, y del proponente y representante legal en caso de persona juridica, en el cual se certifique
que no se encuentra(n) reportado(s) como inhabilitado para contratar en el Sistema de Informaciéon de Registro de
Sanciones y Causas de Inhabilidad “SIRI” de la Procuraduria General de la Nacion. Certificado que debera tener fecha de
expedicién no mayor a treinta (30) dias calendario, anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de seleccion. En
caso de no aportar el certificado, la CONTRATANTE al momento de la verificacién, consultara los antecedentes
correspondientes.

La persona natural y juridica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, debera igualmente presentar la certificacion
de que trata el inciso anterior, en el cual conste que no se encuentra reportado; en caso de no aparecer registrada debera
acreditar dicho requisito con el documento equivalente en su pais de origen, salvo que este requisito o la autoridad no
esté establecida, para lo cual el proponente asi lo deberd manifestar bajo la gravedad de juramento. Lo anterior, sin
perjuicio que la CONTRATANTE al momento de la verificacidn consulte los antecedentes correspondientes en la pagina
web de la Procuraduria General de la Nacion.
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2.1.6. CONSTANCIA ANTECEDENTES JUDICIALES

Presentar la constancia de consulta de antecedentes judiciales suministrado por la Policia Nacional para el proponente,
sea persona natural o juridica o los miembros del consorcio o unidén temporal o sus representantes.

Constancia que debera tener fecha de expedicion no mayor a treinta (30) dias calendario, anteriores a la fecha de cierre
del presente proceso de seleccion.

21.7.  AUTORIZACION PARA EL EJERCICIO TEMPORAL DE LA PROFESION EN COLOMBIA

En el evento que el proponente seleccionado ofrezca personal de profesion ingeniero o profesion auxiliar o a fin, titulado
y domiciliado en el exterior, debera presentar al supervisor para la suscripcion del acta de inicio el permiso temporal
expedido por el Consejo Profesional Nacional de Ingenieria y sus Profesiones Auxiliares -COPNIA, para el ejercicio
temporal de la profesion en Colombia sin matricula profesional, certificado de inscripcion profesional o certificado de
matricula, segun el caso.

2.1.8.  GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA

El proponente debera constituir a su costa, y presentar con su oferta, una garantia de seriedad de la propuesta con las
siguientes caracteristicas:

CONTRATANTE: PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO - PA FINDETER (PAF) - 3290 MINCULTURA. NIT
830.053.105-3

1. Amparos: La Garantia de Seriedad debera cubrir los perjuicios derivados del incumplimiento del ofrecimiento, y
tendré un caracter sancionatorio.

2. Valor asegurado: La Garantia de Seriedad debera ser equivalente al 10% del valor total del presupuesto del
proyecto.

3. Vigencia: Debera tener una vigencia de cuatro (4) meses contados a partir de la fecha prevista para el cierre
del proceso, y en caso de la prérroga del cierre, debera constituirse a partir de la nueva fecha dispuesta para el
cierre.

Con la presentacion oportuna de la propuesta, se entiende que la misma es irrevocable y que el proponente mantiene
vigentes todas las condiciones durante toda la vigencia de la péliza, incluidas las prérrogas de los plazos que llegaren a
presentarse de acuerdo con los términos de referencia y sus respectivas adendas.

Cuando no se allegue la garantia de seriedad de la propuesta o esta no contenga los requerimientos de los términos de
referencia, el proponente debera aclarar o subsanar los mismos y remitir las modificaciones dentro del término perentorio
que para el efecto fije la entidad CONTRATANTE, so pena de rechazo de la propuesta si no cumple.

El proponente debe aportar el soporte de pago de la prima correspondiente. No se admitira la certificacion de No
expiracion por falta de pago, ni el soporte de transaccion electrénica.

Los proponentes no favorecidos con la adjudicacion del contrato, una vez finalizado el proceso de seleccion, podran
presentar peticion suscrita por el representante legal para que se le devuelva el original de la garantia de seriedad de la
oferta.
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2.1.8.1. PARA CONSTITUIR LA GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA, EL PROPONENTE PODRA OPTAR
POR ALGUNA DE LAS SIGUIENTES 2 OPCIONES:
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1. Si EL PROPONENTE se adhiere al Programa de Mitigacion de Riesgos adoptado por FINDETER, la garantia de
seriedad y las garantias que deba constituir para amparar los riesgos derivados del contrato - caso de resultar adjudicatario
del proceso-; deberan ser presentadas en formato EN FAVOR DE PARTICULARES - MATRIZ PARA GRANDES
BENEFICIARIOS. EL CONTRATANTE se constituira como tomador, asegurado y beneficiario, y EL PROPONENTE como
afianzado.

En caso de que EI PROPONENTE elija esta opcion, podra contactarse con un Analista de DeLima Marsh S.A.,
intermediario de seguros, a la direccion de correo electrénico solicitudesmitigacion@marsh.com o al nimero de teléfono
571 4235378, con el fin de solicitar la expedicién de la pdliza.

2. En el caso que EL PROPONENTE decida no adherirse al Programa de Mitigacién de Riesgo, se obliga a constituir
la garantia de seriedad con cualquier Compania de Seguros legalmente establecida en Colombia, en formato EN FAVOR
DE ENTIDADES PARTICULARES. EL PROPONENTE se constituirda como tomador y afianzado, y EL CONTRATANTE
como asequrado y beneficiario.

Esta garantia debera sefalar expresamente gue:

La aseguradora cubre a LA ENTIDAD de las sanciones imputables al proponente de las obligaciones establecidas en los
términos de referencia, el estudio previo o las reglas de participacion, en los siguientes eventos:
a) Lano suscripcion del contrato sin justa causa por parte del proponente seleccionado.
b) La no ampliacion de la vigencia de la garantia de seriedad de la oferta cuando el término previsto en
el pliego de condiciones, los términos de referencia, el estudio previo y/ o las reglas de participacién,
se prorrogue o cuando el término previsto para la suscripcion del contrato se prorrogue, siempre y
cuando esas prorrogas no excedan un término de tres (3) meses.
c) Elretiro de la oferta después de vencido el término fijado para la presentacion de las propuestas.
d) Lafalta de otorgamiento por parte del proponente seleccionado de la garantia de cumplimiento exigida
por LA ENTIDAD para amparar el incumplimiento de las obligaciones del contrato.

21.9. REGISTRO UNICO TRIBUTARIO O SU EQUIVALENTE

El proponente sea persona natural o juridica, nacional o extranjera, con domicilio y/o sucursal en Colombia, debera
presentar el certificado de Registro Unico Tributario - RUT.

En caso de ser el proponente persona natural o juridica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, no aplica este
requisito para la presentacion de la propuesta, pero si resulta adjudicatario debera inscribirse en el Registro Unico Tributario
(RUT) ante la Direccion de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia.

2.1.10. CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS
GENERALES DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES

El proponente debera acreditar que se encuentra al dia a la fecha de cierre del proceso de seleccidn, con el pago de los
aportes parafiscales generados de la némina de sus empleados de los Ultimos seis (6) meses con destino a los sistemas
de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensacion Familiar, Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje.

En caso tal que NO se encuentre obligado a cancelar aportes parafiscales y de seguridad social, por no tener personal a
cargo, debera declarar esta circunstancia bajo la gravedad de juramento.
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En el evento que NO se encuentre obligado a cancelar aportes a SENA, ICBF y Salud, debera declarar esta circunstancia
bajo la gravedad de juramento y asi mismo certificar el cumplimiento de pago de aportes a pensiones, riesgos profesionales
y Cajas de Compensacién generados de la némina de los empleados de los seis (6) meses anteriores a la fecha de cierre.
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Las anteriores circunstancias se acreditaran de la siguiente manera:

a. Las personas juridicas lo haran mediante certificacion expedida y firmada por el revisor fiscal (cuando de acuerdo
con la Ley esté obligado a tenerlo o cuando por estatutos asi se dispuso), o por el representante legal cuando no
esté obligado a tener revisor fiscal.

b. Las personas naturales lo hardn mediante declaracion juramentada.

Adicionalmente tratdndose de persona natural nacional debera acreditar el cumplimiento de esta obligacion con la planilla
o constancia de afiliacion al Sistema General de Seguridad Social, mediante el cual acredite que se encuentra vinculado
bajo la modalidad de cotizante, beneficiario o afiliado al régimen subsidiado, al menos del mes inmediatamente anterior a
la fecha prevista para el cierre de la presente convocatoria.

2.1.11. REQUERIMIENTO TITULACION COMO INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO PERSONA
NATURAL

En consonancia con lo previsto en la Ley 842 de 2003 y demas normas concordantes, con el fin de no permitir el ejercicio
ilegal de la Ingenieria, la persona natural que pretenda participar en la presente convocatoria ya sea de manera individual
o como integrante de un proponente plural (consorcio 0 union temporal) debera acreditar que posee titulo como Ingeniero
Civil o Arquitecto, para lo cual debera adjuntar copia de su matricula profesional y copia del certificado de vigencia de
matricula profesional y antecedentes disciplinarios expedido por el COPNIA o por el CPNAA, segun corresponda, el cual
se debe encontrar vigente.

2.1.12. ABONO DE LA OFERTA

Si el representante legal o apoderado del proponente individual persona juridica nacional o extranjera o el representante
legal 0 apoderado de la estructura plural, no posee titulo de Ingeniero Civil o Arquitecto, la oferta deberé ser avalada por
un Ingeniero Civil, para lo cual debera adjuntar copia de su matricula profesional y copia del certificado de vigencia de
matricula profesional expedida por el COPNIA, el cual se debe encontrar vigente.

2.1.13. CERTIFICACION DEL REVISOR FISCAL

La persona juridica nacional o extranjera con domicilio y/o sucursal en Colombia, debera allegar certificacién expedida por
el Revisor Fiscal en el que conste si se trata de una sociedad anénima abierta o cerrada. Este requisito solo sera exigible
para las sociedades anonimas.

La persona juridica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, deberd acreditar este requisito con el documento
equivalente en su pais de origen. El documento equivalente aportado se entenderd prestado bajo la gravedad de
juramento, situacion que se entendera prestado con la presentacion de la propuesta.

21.14. CERTIFICADO DEL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES DEL REGISTRO UNICO
EMPRESARIAL DE LA CAMARA DE COMERCIO (EN CASO DE ESTAR INSCRITO)

Unicamente para efectos de la verificacion y evaluacion del factor cumplimiento contratos anteriores, las personas

naturales o juridicas que se encuentren inscritas en el Registro Unico de Proponentes del Registro Unico Empresarial de
la Camara de Comercio, deberan aportar el certificado del registro del proponente singular y el de cada uno de los
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miembros del consorcio 0 unién temporal tratdndose de proponente plural, actualizado y expedido(s) dentro de los treinta
(30) dias calendario, anteriores a la fecha de cierre de la presente convocatoria.

{fiduprevisora)

2.1.15. LISTAS RESTRICTIVAS LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO

El proponente, sus representantes legales o sus apoderados no podran encontrarse reportados o incluidos dentro de las
listas restrictivas que hagan referencia al Lavado de Activos y Financiacién del Terrorismo.

En consecuencia, con la presentacién de la propuesta otorgan autorizacién expresa para que la entidad en cualquier
momento consulte listas restrictivas, sistemas de informacion y bases de datos a los que haya lugar, que hagan referencia
al Lavado de Activos y Financiacién del Terrorismo.

Asi mismo, con la presentacion de la oferta manifiesta que los recursos que componen su patrimonio no provienen de
lavado de activos, financiacion del terrorismo, narcotrafico, captacion ilegal de dineros y en general de cualquier actividad
ilicita y que en caso de resultar favorecido con la adjudicacion, los recursos recibidos en desarrollo del contrato de la
convocatoria, no seran destinados a ninguna de las actividades antes descritas.

El proponente manifiesta con la presentacion de la propuesta que: (i) ni él -como representante legal, ni la sociedad que
representa, se encuentran incluidos dentro de las listas restrictivas que hagan referencia al Lavado de Activos y
Financiacion del Terrorismo, (ii) los recursos que componen su patrimonio no provienen de lavado de activos, financiacion
del terrorismo, narcotrafico, captacion ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilicita, y (iii) que los recursos
recibidos en desarrollo de éste contrato, no seran destinados a ninguna de las actividades antes descritas.

El proponente con la presentacion de la propuesta, se sujeta a las normas vigentes y aplicables sobre prevencion y control
del Lavado de Activos y Financiacion del Terrorismo, y por lo tanto se compromete a cumplirlas y a implementar de ser
necesario los mecanismos de prevencion y control con el fin de detectar y reportar a tiempo operaciones inusuales y
sospechosas. En caso de que el proponente esté o sea, relacionado con operaciones inusuales y sospechosas en materia
de Lavado de Activos o Financiacion del terrorismo, deberéa informar de inmediato y por escrito a la CONTRATANTE para
que esta proceda a adelantar las acciones contractuales y/o legales correspondientes a fin de establecer el impacto del
riesgo y efectuar los controles necesarios para su mitigacion, mediante la aplicacién de una debida diligencia ampliada.

De acuerdo con lo anterior, el proponente autoriza expresamente ala CONTRATANTE con la presentacion de la propuesta
para que en cualquier momento consulte listas restrictivas, sistemas de informacién y bases de datos a los que haya lugar,
que hagan referencia al Lavado de Activos y Financiacion del Terrorismo.

2.1.16. IDENTIFICACION DE VINCULADOS

El proponente persona natural o juridica, ya sea de manera individual o como integrante de un consorcio o de una unién
temporal, debera(n) diligenciar todos los campos del Formato 11/ Anexo y aportar los documentos alli relacionados, con
la propuesta. No obstante, su no diligenciamiento o el diligenciamiento incompleto del mismo bien sea con la presentacion
de la propuesta, o durante la etapa de subsanacion, no constituira causal de RECHAZO de la propuesta.
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SUBCAPITULO Il

VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES DE CARACTER JURIDICO, TECNICO Y FINANCIERO

3.1 REQUISITOS HABILITANTES
FINDETER adelantara la verificacion de los requisitos habilitantes de caracter juridico, financiero y técnico, asi:

a. Verificacion Juridica: Consiste en la verificacion del cumplimiento de la totalidad de los requisitos legales y los exigidos
en los términos de referencia.

b. Verificacion Técnica: Consiste en la verificacion del cumplimiento de las especificaciones establecidas en los términos
de referencia y el cumplimiento de los criterios minimos exigidos desde el punto de vista de experiencia, no
concentracion de contratos e inexistencia de conflicto de interés.

c. Verificacion financiera: Consiste en la verificacion de los factores de orden financiero establecidos en los presentes
términos de referencia.

3.141 REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN JURIDICO

El proponente para habilitar su propuesta debera cumplir con los requisitos de orden juridico y aportar con la propuesta
todos los documentos legales exigidos en los términos de referencia, en particular los contenidos en el acapite de
documentos y requisitos de la propuesta.

3.1.2  REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN FINANCIERO
Para que la propuesta sea considerada habil financieramente, el proponente nacional, extranjeros con sucursal en
Colombia y proponentes extranjeros sin sucursal en Colombia, deberan presentar con la propuesta una o més carta(s) de

cupo de crédito pre aprobado, todas y cada una de ellas que cumplan con los siguientes requisitos:

3.1.2.1. Se debe presentar carta de certificacion de cupo de crédito pre aprobado expedida por una entidad financiera
vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia.

3.1.2.2. El cupo de crédito a certificar en la carta, es el cupo de crédito pre aprobado, expresién que debe estar
incorporada de manera explicita en el texto de la certificacion.

3.1.2.3. Razédn social de la entidad financiera que expide la certificacion.
3.1.2.4. Nombre completo y cargo del representante de la entidad financiera que expide la certificacién.

3.1.2.5. Lacartade cupo de crédito pre aprobado debera estar firmada por un representante legal de la entidad financiera
ylo gerente de oficina o sucursal que la expide o su equivalente.

3.1.2.6. Debera contener nimero telefonico y correo electrénico de contacto. En caso que la certificacién de cupo de
crédito pre aprobado no contenga alguno de los datos de contacto, y la Entidad dentro de su potestad verificatoria
logre con el Unico contacto entregado, verificar los requisitos del cupo de crédito con la entidad financiera que
expidio la misma, la propuesta no serda RECHAZADA por el hecho de no indicar ambos datos de contacto; y si
no es posible la verificacion con este Unico dato de contacto entregado la propuesta sera RECHAZADA.
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3.1.2.7. Enlas propuestas presentadas a través de Consorcio o Unién Temporal, el integrante que aporte el mayor cupo
de crédito, debera tener una participacion en el consorcio y/o unién temporal, no menor al 30%.
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3.1.2.8. Lafecha de expedicién de la carta debe ser inferior a sesenta dias (60) de antelacion a la fecha de cierre de la
convocatoria.

3.1.29. Laentidad verificara que la carta de cupo crédito pre aprobado al oferente es por un monto igual o superior al
20% del presupuesto de la convocatoria.

El proponente podra subsanar el monto faltante siempre y cuando este dentro del plazo estipulado para subsanaciones,
en caso que esta etapa ya se haya cerrado, la propuesta sera RECHAZADA.

No se aceptara la presentacion de cupos de sobregiro, ni de tarjeta de crédito, ni CDT, ni cuentas de ahorro, ni bonos, ni
titulos valores, ni documentos representativos de valores, ni garantias bancarias y/o cartas de crédito stand by, ni cupos
de factoring, ni ningUn tipo de mecanismo que no corresponda a un cupo de crédito.

La entidad contratante se reserva el derecho de consultar los aspectos que estimen convenientes de la carta de cupo de
crédito. La carta de cupo de crédito podra confirmarse en cualquier etapa de la convocatoria, antes de la adjudicacién de
la misma. En caso que al momento de la verificacion de la carta de cupo de crédito la entidad financiera confirme una
disminucion del valor del cupo, el proponente podra subsanar el monto faltante siempre y cuando este dentro del plazo
estipulado para subsanaciones, en caso que esta etapa ya se haya cerrado, la propuesta sera RECHAZADA.

Nota: En caso de consorcios o Uniones Temporales para la evaluacion financiera del cupo de crédito se efectuara la suma
aritmética de cada valor de cupo presentado por cada uno de los integrantes, igualmente se efectuara la suma aritmética
de cada valor de cupo de crédito de las cartas de cupo crédito, presentadas por el proponente sea persona natural o
juridica. Caso en el cual, todas las cartas aportadas deberan cumplir los requisitos de los numerales precedentes para ser
tenidas en cuenta.

31.3  REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN TECNICO

Se considera que el factor técnico de escogencia es la Experiencia Especifica del proponente, para la cual en el presente
proceso se considera oportuno, objetivo, ecuanime y razonable solicitar Experiencia Especifica en INTERVENTORIA A:
LA CONSTRUCCION Y/O AMPLIACION Y/O ADECUACION Y/O REMODELACION DE EDIFICACIONES
INSTITUCIONALES. Para efectos de acreditar la experiencia, el proponente debera presentar MINIMO UNO (1) Y
MAXIMO CUATRO (4) CONTRATOS Y/O PROYECTOS terminados, que cumplan las siguientes condiciones:

i. El valor de los contratos terminados y aportados deberén sumar un valor igual o superior a 1.2 veces el valor del
PRESUPUESTO ESTIMADO (PE), expresado en SMMLV.

i El valor de Uno (1) de los contratos terminados y aportados, debe ser igual o superior a 0.6 veces el
PRESUPUESTO ESTIMADO (PE) expresado en SMMLV.

i Uno (1) de los contratos y/o proyectos aportados debera acreditar experiencia especifica en INTERVENTORIA
A: LA CONSTRUCCION Y/O AMPLIACION Y/O ADECUACION Y/O REMODELACION DE EDIFICACIONES
INSTITUCIONALES, PUBLICAS Y/O PRIVADAS, DE ACUERDO A LA DEFINICION DEL TIiTULO K,
NUMERAL 2.6 DE LA NSR-10. El area de construccién cubierta debera ser igual 0 mayor a 500 m2 en un (1)
proyecto.

Para efectos de la presente convocatoria se tendran en cuenta las siguientes definiciones:
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EDIFICACIONES: Aquellas construcciones fijas de caracter permanente y cubiertas, de uno o mas pisos, de tipo
Institucional publicas o privadas.

AREA CUBIERTA: La parte edificada que corresponde a la suma de las superficies de los pisos, excluyendo azoteas y
&reas sin cubrir o techar.

NOTA: Para el presente proceso de seleccion NO se acepta la experiencia relacionada con contratos de INTERVENTORIA
A: LA CONSTRUCCION Y/O AMPLIACION Y/O ADECUACION Y/O REMODELACION de Centros de Atencion Inmediata,
Comisarias, bodegas, ni plazas de mercado.

3.1.3.1.1 REGLAS PARA LA ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE

A Cuando se presenten certificaciones o constancias de experiencia especifica ejecutada en cualquier tipo de figura
asociativa, las actividades para cada uno de los integrantes se cuantificaran en forma individual de la siguiente manera:

i.Cuando la participacion fue igual o mayor al cincuenta por ciento (50%) se tendran en cuenta las actividades ejecutadas
en su totalidad. Si la participacion fue menor al cincuenta por ciento (50%), se cuantificara en proporcion al porcentaje de
participacion que haya tenido el integrante en la respectiva figura asociativa.

En el evento que un contrato o proyecto que se aporte para la experiencia haya sido ejecutado por un proponente plural,
y dos (2) o mas de sus integrantes conformen un proponente plural para participar en el presente proceso, dicho contrato
o proyecto se entendera aportado como un (1) solo contrato o proyecto y se tendra en cuenta para el aporte de la
experiencia, la sumatoria de los porcentajes de los integrantes del Consorcio o Unién Temporal que ejecutaron el contrato,
y que estan participando en el presente proceso.

Cuando se presente este caso se tendra en cuenta el contrato en la totalidad de la participacion de los integrantes que
conformaron el proponente plural que adquirié la experiencia y que se encuentren participando en el presente proceso de
seleccion.

Y en el evento que alguno de los integrantes tenga participacion del 50% o mas, dicho contrato se entendera aportado
como un (1) solo contrato o proyecto y solo se cuantificard bajo esta regla la experiencia de este integrante. El porcentaje
de participacién de los demas integrantes en dicho contrato o proyecto no se podra acumular, por cuanto, no se podra
acreditar sino hasta el 100% de la experiencia ejecutada en el contrato o proyecto aportado.

ii.El valor del contrato se cuantificara en proporcidn al porcentaje de participacion que haya tenido el integrante en la
respectiva figura asociativa.

iii.Podra acumularse la experiencia especifica individual para cada uno de los miembros con el fin de alcanzar el cien por
ciento (100%) de la experiencia especifica requerida

iv.En ninglin caso podra acumularse la experiencia especifica acreditada a la de otro de sus miembros con el fin de alcanzar
el 50% de la experiencia especifica individual requerida.

Para efectos de contabilizar la proporcion de la experiencia especifica, se tendra en cuenta la unidad de medida de la
estructura, de la experiencia especifica que se esta requiriendo acreditar.

La acreditacion de esta experiencia se sujetara a las exigencias establecidas en este capitulo.
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B. No se acepta la acreditacién de experiencia de sociedades controladas por el proponente o por los miembros de
la estructura plural, o de su matriz, o de sociedades controladas por su matriz, o de la filial o sus subordinadas.

C. De las sucursales de sociedades extranjeras sera tenida en cuenta solo la experiencia de la respectiva sucursal.
D. No se aceptara experiencia derivada de contratos o proyectos escindidos.

E. Conversion a salarios minimos mensuales legales vigentes (SMMLV) se efectuara de acuerdo con el valor total

ejecutado del contrato o proyecto a la fecha de terminacion o de la fecha de suscripcion del acta de entrega y recibo final
del mismo, de acuerdo con el valor del salario minimo Colombiano vigente para la dicha fecha.

Para efectos de la conversion a salarios minimos, en caso que el proponente presente soportes tanto de la fecha de
terminacion y de la fecha de suscripcion del acta de entrega y/o recibo final, la fecha que sera tomada para la conversion,
sera la de terminacién del contrato.

En el evento que el proponente no presente con la propuesta o cuando se le dentro de la etapa correspondiente
documentos que cumplan con las condiciones establecidas en las alternativas de acreditacion de experiencia, dentro de
la etapa correspondiente, en donde se pueda verificar el valor total ejecutado del contrato, con el objeto de realizar el
calculo de los SMMLYV, dicho contrato o proyecto no sera tenido en cuenta para acreditar este criterio de experiencia.

Para los anteriores efectos, la entidad igualmente convertira el presupuesto estimado de la convocatoria a Salarios Minimos
Mensuales Legales vigentes a la fecha del cierre.

F. La experiencia especifica del proponente podra acreditarse mediante el cumplimiento de las siguientes
alternativas:

Alternativa A. Mediante presentacion de certificacion o constancia expedida por la entidad contratante, en la que conste
el objeto del contrato o proyecto, el valor total o final, la fecha de terminacién, el porcentaje de participacion del proponente,
las actividades y/o productos requeridos como experiencia especifica, la ejecucion, terminacion o liquidacion del contrato
o proyecto. En ningUin caso se aceptara la certificacion o constancia expedida Unicamente por el interventor externo.

Alternativa B. Se deberd adjuntar copia del acta de recibo o entrega final (o la que haga sus veces) o copia del acta de
liquidacion, siempre que estas contengan minimo la siguiente informacion: objeto del contrato o proyecto, el valor total o
final, la fecha de terminacidn, el porcentaje de participacion del proponente, las actividades y/o productos requeridos como
experiencia especifica, la ejecucién, terminacién o liquidacién del contrato o proyecto, y deberé(n) venir suscrita(s) segun
corresponda, por el Interventor y/o supervisor y/o representante de la entidad contratante y el Contratista.

En todo caso, no se aceptaran experiencias y/o certificaciones donde la participacion del interesado haya sido como
subcontratista, al igual que no se aceptarén auto certificaciones, entendidas como: i) Cualquier certificacién expedida por
el oferente para acreditar su propia experiencia. ii) Cualquier certificacion expedida por figuras asociativas enla que el
oferente o los integrantes de la misma hayan hecho parte.

Cuando los documentos aportados no contengan la informacion que permita su verificacion, el proponente podra anexar
el acta de terminacion, acta parcial, o de entrega y recibo final, o acta de liquidacién, la cual debera venir suscrita segun
corresponda, por el Interventor y/o supervisor y/o representante de la entidad contratante y el Contratista, asi mismo podré
aportar copia de los documentos soportes que sean del caso (siempre y cuando sean expedidos por la entidad contratante
o entidad publica), que permitan evidenciar la ejecucion del contrato o proyecto o tomar la informacion que falte.

No obstante, la Entidad se reserva el derecho de verificar la informacion suministrada por el proponente y de solicitar las
aclaraciones u otros documentos que considere convenientes para acreditar la experiencia.
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En ningun caso el proponente podra cambiar o reemplazar los contratos 0 proyectos presentados inicialmente con la
propuesta para acreditar la experiencia técnica requerida, ya que no seran tenidos en cuenta, de estos solamente se podra
aclarar, aportar informacién o documentos relacionados cuando la entidad asi lo requiera.

En el evento en que en las alternativas antes previstas no se informe el porcentaje de participacion del proponente plural,
éste debera aportar el documento de constitucion de la figura asociativa o acuerdo de voluntades en donde se evidencie
dicho porcentaje.

Para el presente proceso no es valido acreditar la experiencia a través de contratos ejecutados bajo la modalidad de
Administracién Delegada. No serd considerada la experiencia que se pretenda acreditar con Convenios
Interadministrativos para cuyo desarrollo se haya subcontratado la totalidad de la ejecucion de la experiencia que se
pretende acreditar.

En caso de presentarse para efectos de acreditacion de la experiencia mas de un formulario o un nimero mayor de
contratos o proyectos al maximo requerido, sera objeto de verificacion el primer formulario que aparece en orden
consecutivo foliado y de él los primeros contratos o proyectos relacionados en el formato 3, en su orden, y hasta el nimero
maximo sefialado en los términos de referencia. En caso de aportar mas de un contrato o proyecto o una certificacion de
varios contratos o proyectos y el proponente no sefiale o sefiale parcialmente en el formato los que requiere sean tenidos
en cuenta para efectos de habilitacion, se tomaran en cuenta los contratos o proyectos de mayor valor total ejecutado y
hasta el nimero maximo requerido en los términos de referencia.

3.1.4. NO CONCENTRACION DE CONTRATOS

Se verificara a los proponentes la no concentracion de contratos, para lo cual se considerara que un mismo proponente
ylo beneficiario real de diferentes contratos, bien sea de manera individual o en consorcio 0 Unién Temporal, solo podra
ser seleccionado hasta en maximo tres (3) de las convocatorias del programa de la Gerencia de Infraestructura de
FINDETER asi: INFRAESTRUCTURA EN ENTORNOS INSTITUCIONALES Y CULTURALES -DPR.

Al nimero maximo de la totalidad de convocatorias referidas, se descontaran aquellos contratos en los que se hayan
suscrito las respectivas actas de terminacion al momento de cierre de la convocatoria, para lo cual el proponente debera
adjuntar estos documentos y soportes con la propuesta para certificar el cumplimiento de dicho requisito, sin perjuicio que
la entidad lo pueda verificar.

En este sentido el incumplimiento de la No concentracién de contratos afectara solidariamente al proponente (Consorcio
o Union Temporal),

La propuesta del proponente que incurra en la citada No concentracidn de contratos, incurrira en causal de rechazo.

En consecuencia, se verificar4 que los proponentes presenten con la propuesta la declaracion juramentada en la que
identifiquen plenamente a las personas naturales o juridicas que a titulo personal o directo sean beneficiarias en caso de
resultar adjudicatarios del futuro contrato que se derive de la presente convocatoria.

Para los efectos de la presente disposicidn, se entiende que el proponente y/o beneficiario real de un contrato es la persona
0 grupo de personas con capacidad para tomar decisiones sobre la presentacion de la propuesta, suscripcidn, ejecucion,
terminacion y liquidacién del contrato, asi como sobre el manejo de los recursos econémicos relacionados con el contrato
y en especial sobre la distribucion de los beneficios econémicos derivados del mismo. Igualmente, constituyen un mismo
proponente y/o beneficiario real las sociedades matrices y sus subordinadas constituyan o no grupo empresarial.
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SUBCAPITULO IV
EVALUACION Y CALIFICACION DE LAS PROPUESTAS

4.1 CRITERIOS DE EVALUACION Y CALIFICACION DE LAS PROPUESTAS

La asignacion del puntaje a las propuestas, de acuerdo con los patrones preestablecidos en estos términos de referencia,
sera realizada por los evaluadores de la CONTRATANTE. Se seleccionara la propuesta mejor calificada y que por ello
resulte ser la mas favorable para la entidad y para los fines que ella busca con esta contratacion, para esto se tendra en
cuenta que el puntaje maximo de la evaluacion sera de cien (100) puntos, resultantes del siguiente factor y criterio de
evaluacion:

FACTOR DE CALIFICACION PUNTAJE
Evaluacion Econémica 100 puntos
TOTAL 100 puntos

Y la posterior aplicacion del Criterio de evaluacion factor cumplimiento contratos anteriores.
4.1.1 EVALUACION PROPUESTA ECONOMICA

En audiencia realizada en el lugar y fecha establecidos en el cronograma de proceso, se llevara a cabo la apertura del
sobre No. 2 de las propuestas habilitadas en los aspectos juridicos, financieros y técnicos.

En dicha audiencia se dara lectura del valor total de cada una de las propuestas incluido el IVA. En el evento que el formato
de oferta econdémica de la propuesta no tenga diligenciada la casilla correspondiente al “Valor total de la propuesta” la
entidad se procederd a realizar la sumatoria de los valores correspondientes a cada una de las Etapas y el IVA.

Una vez surtida la audiencia de apertura del sobre No. 2, la Entidad procedera a realizar la revisién de las propuestas
durante el término establecido en el cronograma del proceso, de la siguiente manera:

1. En caso que cualquier valor de la oferta econdmica de algin proponente se presente con decimales, la entidad
procederd a ajustar el valor redondeandolo al peso, cuando la fraccidn decimal del peso sea igual o superior a cinco
lo aproximara por exceso al peso y cuando la fraccidn decimal del peso sea inferior a cinco lo aproximaré por defecto
al peso.

2. Enelevento que el formato de propuesta econdémica presentado por el proponente presente errores en la descripcion
de las actividades o items y/o en la unidad correspondiente y/o en las cantidades, se entendera que el proponente
acoge en su integridad la descripcion y/o unidades y/o cantidades establecidas para la respectiva actividad o item y/o
unidad y/o cantidad en los términos de referencia de la convocatoria. En tal caso, se realizara la respectiva correccion
de la propuesta economica y los resultados seran los que se tomaran para efectos de la evaluacion.

3. En el evento que la propuesta econémica no contenga el valor de la propuesta o de alguna etapa o se haya
diligenciado en cero o con algtn simbolo, la propuesta sera rechazada.

4. Siexistiere discrepancia entre letras y cifras, prevalecera el monto expresado en letras
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En el evento que la entidad advierta la necesidad de aclaracion o explicacion, podra solicitar a los proponentes para
que alleguen en el término que para el efecto le fije en el requerimiento, las aclaraciones, los documentos o
explicaciones, so pena de rechazo de la propuesta.

Se realizara la verificacion y correccion de las operaciones aritméticas de las propuestas.

En caso de error en la sumas, el resultado total correcto sera el que se obtenga de revisar dichas sumas, se tomara
como valor de la propuesta econdmica, el valor de la propuesta corregida, igualmente se realizara rectificacion de los
errores aritméticos sobre el valor de la oferta presentada cuyo valor total sera la suma del valor antes de IVA mas el
valor del IVA.

Seran rechazadas las propuestas que después de realizar los pasos anteriores, presente al menos una de las
siguientes condiciones:

a. Cuando la propuesta econoémica presentada para alguna de las etapas o proyectos presente un valor corregido
inferior al valor minimo o superior al valor maximo del presupuesto oficial estimado para la respectiva etapa en
los términos de referencia.

b. Cuando el valor total de la propuesta corregido, presente un valor inferior al valor minimo o superior al valor
maximo del valor oficial estimado para la convocatoria en los términos de referencia.

c.  Cuando no se incluya el IVA en la propuesta econoémica.

De la anterior verificacion se elaborara un Informe de Evaluacion econdmica en el que consten los resultados de las
ofertas econdmicas de todas las propuestas habilitadas, con las respectivas correcciones aritméticas de acuerdo con
los criterios establecidos, si proceden, y la identificacién de las correcciones efectuadas, el cual se publicara en la
fecha establecida en el cronograma del presente proceso de seleccion.

Los proponentes podran, dentro del término establecido en el cronograma del presente proceso de seleccion,
formular observaciones a dicho informe de Evaluacién econdmica. Sin que en ejercicio de esta facultad, puedan
subsanar, modificar o mejorar sus propuestas.

Vencido el término anterior, se seleccionara el método de ponderacion de la propuesta econémica de acuerdo con
los siguientes métodos:

NUMERO METODO
1 Media aritmética
2 Media aritmética alta
3 Media geométrica
4 Menor valor

Para la determinacién del método se tomaran hasta las centésimas de la Tasa de Cambio Representativa del
Mercado (TRM) que rija para el segundo dia hébil siguiente a la fecha de vencimiento del plazo establecido para
presentar observaciones al informe de evaluacion econdmica, de conformidad con las fechas previstas en el
cronograma de esta convocatoria, de acuerdo a los rangos establecidos en el cuadro que se presenta a continuacion:
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De 00 a 24 1 Media aritmética
De 25a 49 2 Media aritmética alta
De 50 a 74 3 Media geométrica
De 75a 99 4 Menor valor

Nota: Esta TRM se tomara del sitio web del Banco de la Republica de Colombia, http://www.banrep.gov.co/series-
estadisticas/see_ts_trm.htm#cotizacion.

a. MEDIA ARITMETICA

Consiste en la determinacién del promedio aritmético de las propuestas econdmicas validas y la asignacién de puntos en
funcién de la proximidad de las propuestas a dicho promedio aritmético, como resultado de aplicar las siguientes formulas:
n

— Xi
X= —
n
i=1
Dénde:
X = Media aritmética
Xi = Valor total corregido de la propuesta i
n = Numero total de las propuestas validas presentadas

Ponderacién de las propuestas por el método de la media aritmética.
Obtenida la media aritmética se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:

i

X— -
100 x (1 - <T)> para valores menores o iguales a X

Puntajei = _
|X — Vil -
100x|1-2 3 para valores mayores a X

Dénde:

X= Media aritmética.
V; = Valor total de cada una de las Ofertas i, sin decimales
i = Numero de oferta.

En el caso de propuestas con valores mayores a la media aritmética se tomara el valor absoluto de la diferencia entre la
media aritmética y el valor de la propuesta, como se observa en la férmula de ponderacion.

b. MEDIA ARITMETICA ALTA

Consiste en la determinacion de la media aritmética entre el valor total sin decimales de la propuesta vélida mas alta y el
promedio aritmético de las propuestas validas y la asignacion de puntos en funcion de la proximidad de las propuestas a
dicha media aritmética, como resultado de aplicar las siguientes férmulas:
o Vmax+X
AT 2
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Dénde:

X4 = Media aritmética alta.

X = Media aritmética.

Viax = Valor total corregido de la propuesta mas alta dentro del rango comprendido entre la media aritmética y el

presupuesto de la presente convocatoria

Obtenida la media aritmética alta se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:

Xa— Vi . <
100 x| 1— <. para valores menores o iguales a X,

A
Puntajei = _
|Xa — Vil <
t 100x|1—-2 < para valores mayores a X,

A
Dénde:
X, = Media aritmética alta.
Vi = Valor total corregido de cada una de las propuestas i habilitadas.

i = NUmero de propuesta

En el caso de propuestas con valores mayores a la media aritmética alta se tomara el valor absoluto de la diferencia entre
la media aritmética alta y el valor de la propuesta, como se observa en la férmula de ponderacion.

c. MEDIA GEOMETRICA
El célculo de la media geométrica se obtendra mediante la siguiente formula:

G= "YP, *P,» ..+ P,

Dadnde:

G = Media Geométrica.

f = Mumerc de propussias econdmicas validas.

£ = Valor de la propuesta econdmica corregida del proponente i

Establecida la media geométrica se procedera a determinar el puntaje para cada proponente mediante el siguiente
procedimiento:
Ponderacién de las propuestas por el método de la media geométrica:
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Obtenida la media geométrica, se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:

G-V, _
( 100 x (1 — <Tl)> para valores menores o iguales a G
I

Puntajei = _
G-V —
100 x {1 —2- G para valores mayores a G
Dénde:
G = Media Geométrica.
Vi = Valor total corregido de cada una de las propuestas i habilitadas.

i = NUmero de propuesta.

En el caso de propuestas econdmicas con valores mayores a la media geométrica se tomara el valor absoluto de la
diferencia entre la media geométrica y el valor de la propuesta, como se observa en la formula de ponderacién.

d. MENOR VALOR Consiste en establecer la propuesta econémica de menor valor y la asignacién de puntos en
funcién de la proximidad de las propuestas a dicha Oferta de menor valor, como resultado de aplicar las férmulas
que se indican en seguida. Para la aplicacion de este método el grupo evaluador procedera a determinar el
menor valor de las propuestas habilitadas y se procedera a la ponderacion, de acuerdo con la siguiente formula:

Ponderacion de las propuestas por el método del menor valor:

Obtenido el menor valor se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:
100 =V,
Puntajei = ((7MIN>)
Vi
Dénde:

Viyin= Valor total corregido de la propuesta con el valor mas bajo dentro de las propuestas habilitadas

V; = Valor total corregido de cada una de las propuestas i que se encuentran por encima de VMIN, y que fueron
habilitadas.

i = NUmero de propuesta.

Para todos los métodos descritos se tendra en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor obtenido como
puntaje.

11. EVALUACION FACTOR CUMPLIMIENTO CONTRATOS ANTERIORES:

Una vez realizada la ponderacion econémica de las propuestas habilitadas con el método que correspondié asignandoles
puntajes, se procederd a realizar la evaluacion de este criterio, asi: La entidad tendra en cuenta las clusulas penales de
apremio, clausulas penales (no apremio), multas, sanciones, declaratorias de incumplimiento, resolucion o terminacién
anticipada del contrato por incumplimiento del contratista, impuestas o declaradas en los contratos en los cuales el
proponente haya ostentado la calidad de contratista.

La entidad descontara DIEZ (10) puntos al proponente por la aplicacion de CADA clausula penal de apremio, clausula
penal (no apremio), multa, sancion o declaracién de incumplimiento, impuesta dentro de los TRES (3) afios anteriores al
cierre del presente proceso de contratacidn, en contratos en los cuales éste haya ostentado la calidad de contratista.
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La entidad descontarad TREINTA (30) puntos al proponente por CADA resolucién o terminacion anticipada del contrato por
incumplimiento del contratista, declarada dentro de los CINCO (5) afios anteriores al cierre del presente proceso de
contratacion, en contratos en los cuales el proponente haya ostentado la calidad de contratista.

Para el caso de uniones temporales y consorcios este descuento se efectuard por CADA clausula penal de apremio,
clausula penal (no apremio), multa, sanciones o declaracién de incumplimiento, o por resolucion o terminacion anticipada
por incumplimiento del contratista (Proponente dentro del presente proceso), impuestas o declaradas a cada integrante.

El descuento de que trata este numeral se efectuara del puntaje obtenido por el proponente en la evaluacion de la
propuesta econdmica.

Para los efectos de evaluacion de este criterio, el proponente debera presentar certificacion juramentada expedida por el
proponente cuando se trate de persona natural o por el Representante Legal cuando se trate de personas juridicas, en la
que se indique si le han impuesto clausulas penales de apremio, clausulas penales (no apremio), multas, declaratorias
de incumplimiento, resolucion o terminacion anticipada por incumplimiento del contratista, en los términos antes sefialados,
indicando e identificando expresamente cuantas y cuéles se le han impuesto. Para estos efectos se debera diligenciar el
Formato N° 8 o el Formato N° 9 segun corresponda.

En el caso de uniones temporales o consorcios se debera aportar la certificacion juramentada (Formato N° 8 o el Formato
N° 9 seglin corresponda) suscrita por cada uno de sus integrantes.

Las personas naturales o juridicas que obren como proponentes en el presente proceso de contratacién en forma individual
o conjunta (Uniones temporales o consorcios) que se encuentren inscritas en el Registro Unico de Proponentes del
Registro Unico Empresarial de la Camara de Comercio, DEBERAN aportar el certificado de este registro, expedido dentro
de los treinta (30) dias calendario anteriores a la fecha de cierre de la presente convocatoria.

12. Una vez aplicado el criterio de evaluacidn factor cumplimiento contratos anteriores, con el puntaje total obtenido se
procederd a establecer el respectivo Orden de Elegibilidad. No conformaran el orden de elegibilidad aquellos
proponentes que obtengan un puntaje total inferiora OCHENTA (80) PUNTOS, una vez aplicado el criterio Evaluacién
Factor de Cumplimiento Contratos Anteriores.

13. Los evaluadores presentaran el resultado de la evaluacion con el orden de elegibilidad, el que se presentara al Comité
Fiduciario del Patrimonio Auténomo administrado por la Fiduciaria con la recomendacién del orden de elegibilidad de
conformidad con la evaluacién efectuada.

14. El Comité Fiduciario del Patrimonio Autdnomo administrado por la Fiduciaria o su delegado, hara la seleccién
correspondiente y el acta de seleccion se publicara en los plazos establecidos en el cronograma.

Pagina 58 de 81



(&) MINCULTURA FlndEtel'A

{fiduprevisora) ringeter oy

ANEXO1
PERSONAL REQUERIDO

Para la ejecucién del contrato, el proponente con la presentacion de la propuesta garantiza que cuenta como minimo con
los siguientes perfiles de personal y dedicaciones minimas y que en caso de ser seleccionado presentara para verificacion
del supervisor del contrato, los respectivos soportes de formacion académica y profesional y de experiencia que acrediten
el cumplimiento del siguiente perfil minimo requerido para cada una de las etapas de interventoria:

Asi mismo el CONTRATISTA DE INTERVENTORIA debera mantener durante la ejecucién del proyecto EL PERSONAL
MINIMO REQUERIDO en los términos de referencia, so pena de inicio de procedimiento de la aplicacion de la clausula
penal de apremio establecida en el contrato por este concepto.

A. PERFILES Y DEDICACION DEL PERSONAL MINIMO REQUERIDO PARA LA INTERVENTORIA

Para la ejecucion de esta etapa, el proponente debera garantizar los siguientes perfiles y la dedicacion requerida:

ETAPA 1 DEL CONTRATO

Para la ejecucion de esta Etapa, el interventor debera garantizar el personal minimo requerido para el desarrollo de la
misma, segun lo descrito a continuacion:

Experiencia Especifica Porcentaje
i Numero de dedig:cién
cant|  Cargoa Formacion | gyperiencia Contratos on la
desempefiar Académica General Como / En: P let Reg::z:ir:s:it: E::;z;:zrade duracion
royectos de la Etapa
Requeridos 1
PERSONAL MINIMO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO - ETAPA 1
En los contratos y/o proyectos
aportados debera acreditar la
participacién como Director de
Interventoria o Director
. de Consultoria de estudios técnicos y
Director de Co o
. . disefios para construccion de
interventoria o e o
. edificaciones de tipo institucional que
director de . .
. . . de manera taxativa debera ser en
Director de Ingeniero consultoria en cualquiera de las siguientes tipologias:
1 | Interventoria de Civilo 8 afios proyectos de 3 a 1as 89 pologias. 15%
. . ST Colegios o universidades o escuelas
Consultoria Arquitecto estudios técnicos y .
o ylo centros educativos o Centros de
disefios para . .
s Desarrollo Infantil u hospitales o
construccion de o
e centros de salud o establecimientos
edificaciones. L -
penitenciarios o bibliotecas. Para las
anteriores tipologias, el area de
construccion cubierta de uno de los
contratos y/o proyectos acreditados
debera ser igual 0 mayor a 2.500 m2.
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Experiencia Especifica Porcentaje
- de
i6 Numero de dedicacion
cant|  Cargoa Formacion | gyperiencia Contratos on la
i - Requerimiento particular de
desempenar Académica Senera Como /En: Pri ylot gxperiencia Especifica duracién
oyectos de la Etapa
Requeridos 1
En los contratos y/o proyectos
aportados debera acreditar la
participaciéon como arquitecto
disefiador en proyectos de
. interventoria a consultoria o de
Arquitecto . VR
o consultoria de estudios técnicos y
disefiador en o o
disefios para construccion de
proyectos de . .
. ] edificaciones que de manera taxativa
interventoria a ) .
. ) deberé ser en cualquiera de las 10%
Arquitecto . . consultoria o de - . L .
1 L Arquitecto 6 afios . 3 siguientes tipologias: Colegios 0
Disefiador consultoria de A
NPT universidades o escuelas y/o centros
estudios técnicos y .
oo educativos o Centros de Desarrollo
disefios para . .
o Infantil u hospitales o centros de salud
construccion de o o
P o establecimientos penitenciarios o
edificaciones I .
bibliotecas. Para las anteriores
tipologias, el area de construccion
cubierta de uno de los contratos y/o
proyectos acreditados deberé ser igual
0 mayor a 2.500 m2
En los contratos y/o proyectos
aportados debera acreditar la
participacién como disefiador de
estructuras o interventor a los disefios
de estructuras en proyectos de
Especialista estudios y disefios para la
estructural en construccion de edificaciones que de
proyectos de manera taxativa debera ser en
Ingeniero estudios y disefios cualquiera de las siguientes tipologias:
Especialista Civil con . o interventoria a Colegios o universidades o0 escuelas 0
1 6 afios ; e 3 . 7%
Estructural posgrado en estudios y disefios ylo centros educativos o Centros de
estructuras para construccion Desarrollo Infantil u hospitales o
de edificaciones centros de salud o establecimientos
penitenciarios o bibliotecas, o centros
comerciales o edificaciones en altura
(3 pisos 0 mas). Para las anteriores
tipologias, el area de construccion
cubierta de uno de los contratos y/o
proyectos acreditados deberé ser igual
0 mayor a 2.500m2.
Especialista . . Especialista en En los contratos y/o proyectos
1 Geotecnia lg?VT :;r;) 6 afios geotecnia en z aportados debera acreditar la %
proyectos de participacion como ingeniero
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Experiencia Especifica Porcentaje
Numero de de
cant|  Cargoa Formacion | gyperiencia Contratos o . dedelzalzlo
desempefiar Académica General Como / En: P ylot Reg:;s:zs:it: E::;z;:zgde duracion
royectos de la Etapa
Requeridos 1
posgrado en estudios y disefios especialista en geotecnia o su
geotecnia o interventoria a equivalente, en proyectos de
estudios y disefios infraestructura civil.
para construccion
de edificaciones
Ingeniero
civil y/o
ingeniero Ingeniero
sanitario y/o _Ingeniert
ingeniero hidrosanitario en En los contratos y/o proyectos
sagitario proyectos de aportados debera acreditar la
1 Especialista ambientaSII 6 afios estudios y disefios 9 participaciéon como ingeniero 79
Hidrosanitario con o interventoria a especialista hidrosanitario o su °
osarado en estudios y disefios equivalente, en proyectos de
ZI é?ea dela para construccion infraestructura civil.
hidraulica. o de edificaciones.
la ingenieria
sanitaria
Ingeniero eléctrico
o electricista en
En los contratos y/o proyectos
Ingeniero proyectos de aportados debera acreditar la
Especialista gen . estudios y disefios portados | . .
1 . eléctrico o 6 afios . ) 2 participacion como ingeniero 7%
Eléctrico . o interventoria a . L
electricista ) o especialista eléctrico, en proyectos de
estudios y disefios . i
o infraestructura civil.
de construccion de
edificaciones.
Profesional de
programacion de
Profesional de | Arquitecto o ;:rié:{?bfé:gzn
1 | Programaciény | Ingeniero 3 afios P . .p S108 Y 3 N.A 7%
Presupuesto Civil especificaciones
técnicas para
construccion de
edificaciones.
Trabajador ) )
Social Profesional social
1 Profes!onal Psicslogo, con experiencia en 9 NA 10%
Social Sociologo, proyectos de
Antropslogo infraestructura
Comunicado
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i Numero de dedi::cion
cant|  Cargoa Formacion | gyperiencia Contratos on la
desempefiar Académica General Como / En: P ylo Reg:ez:::s:it: E:rt;z:xf:z;de duracion
royectos p p de la Etapa
Requeridos 1
r Social 0
profesional
de areas
afines.

Como parte integrante del personal minimo, se requiere que el Proponente disponga durante la ejecucion de los trabajos
de una comision de topografia, integrada como minimo con un (1) topégrafo titulado y un (1) auxiliar cadenero junto con
equipos de precisién debidamente calibrados: estacidn total, nivel de precisidn, prismas, cintas métricas y plomadas; esta
comision debera garantizar una dedicacion minima del 5% durante el plazo de la Etapa 1.

El personal anteriormente descrito para el proyecto, sera de caracter obligatorio durante la ejecucion de la Etapa

1 del contrato, por lo cual, el (los) proponente(s) lo(s) debera(n) tener en cuenta y considerar en su totalidad para

la etapa.

ETAPA 2 DEL CONTRATO

Para la ejecucion de esta ETAPA, el CONTRATISTA DE INTERVENTORIA debera garantizar el personal minimo requerido

para el desarrollo de la misma, segun lo descrito a continuacion:

Cant

Cargo a
desempenar

Formacion
Académica

Experiencia
General

Experiencia Especifica

Como /En:

Nimero de
Contratos
ylo
Proyectos
Requeridos

Requerimiento particular de
Experiencia Especifica

Porcentaje
de
dedicacion
enla
duracion de
la Etapa 11

PERSONAL MINIMO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO - ETAPA 2

Director
Residente de
Interventoria

Ingeniero Civil
0 Arquitecto

7 Afios

Director de
interventoria en
proyectos de
construccion de
edificaciones

En los contratos y/o proyectos
aportados deberd acreditar la
participacion como Director de
Interventoria en proyectos de
construccion de edificaciones de
tipo institucional que de manera
taxativa debera ser en cualquiera de
las siguientes tipologias: Colegios o
universidades o escuelas y/o
centros educativos o Centros de
Desarrollo Infantil u hospitales o
centros de salud o establecimientos
penitenciarios o bibliotecas. Para
las anteriores tipologias, el area de
construccién cubierta de uno de los
contratos y/o proyectos acreditados
debera ser igual o mayor a 2.500
m2.

100%
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Experiencia Especifica Porcentaje
Numero de de
Cant Cargo a Formaciéon | Experiencia Contratos Requerimiento particular de dedicacion
desempeiiar | Académica General Como / En: ylo Experiencia Especifica enla
Proyectos P P duracion de
Requeridos la Etapa 11
En los contratos y/o proyectos
aportados debera acreditar la
participacion ~ como  arquitecto
disefiador en  proyectos de
interventoria a consultoria o de
Arquitecto consultoria de estudios técnicos y
disefiador en disefios para construccion de
proyectos de edificaciones que de manera
interventoria a taxativa debera ser en cualquiera de
Arquitecto . < consultoria o de las siguientes tipologias: Colegios o 0
! Disefiador Arquitecto 6 afios consultoria de 3 universidades o escuelas y/o 10%
estudios técnicos y centros educativos o Centros de
disefios para Desarrollo Infantil u hospitales o
construccion de centros de salud o establecimientos
edificaciones penitenciarios o bibliotecas. Para
las anteriores tipologias, el area de
construccion cubierta de uno de los
contratos y/o proyectos acreditados
debera ser igual 0 mayor a 2.500
m2.
Responsable del
Profesional Profesiqnal en manejol dela
en seguridad seguridad
1 Seguridad industrial o 3 Afios indL’Js.triaI en 2 N.A. 5%
Industrial saluq ks
ocupacional proyectos de
obras civiles
Trabajador
Social,
. ngigllggco)’, Profesiongl sqcial
1 Prcgfes!onal Antropdlogo, 4 Afios con experiencia en 9 NA 15%
ocial Comunicador proyectos de
X infraestructura
Social 0
profesional de
areas afines.
Profesional de
programacion de
Profesional _ N obra, elaboracion
1 de Costos y Ingemer_o Civi 3 Afios de pres_gpue_stos y 2 N.A. 5%
presupuesto 0 Arquitecto especllflcacwnes
técnicas para
construccion de
edificaciones.

omo parte integrante del personal minimo, se requiere que el proponente disponga durante la ejecucion de los trabajos de
una comisién de topografia, integrada como minimo por un (1) topégrafo titulado y un (1) auxiliar cadenero junto con
equipos de precision debidamente calibrados: estacion total, nivel de precision, prismas, cintas métricas y plomadas; esta
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comisién debera garantizar una dedicacion minima del 5% durante el plazo de la Etapa 2.

Adicionalmente, considerara en su oferta de personal como minimo un (1) inspector, con una dedicacion del 100% durante
el plazo de la Etapa 2.

El personal anteriormente descrito para el proyecto, sera de caracter obligatorio durante la ejecucion de la Etapa
2 del contrato, por lo cual, el (los) proponente(s) lo(s) debera(n) tener en cuenta y considerar en su totalidad para
la etapa.

El personal minimo disponible, sus hojas de vida y las certificaciones que la acompafien, NO deben presentarse con la
propuesta. Estos documentos solo deben presentarse por el proponente que resulte seleccionado como requisito previo
para suscribir el acta de iniciacién del contrato.
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FORMATO 1
CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA

Ciudad y Fecha:

Sefiores

PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO

PA FINDETER (PAF) — 3290 MINCULTURA
Calle 72 #10-03 Pisos 4-8-5-9

Bogoté D.C. - Colombia

Referencia: Convocatoria No. PAF-BP-I-XXX-2018

Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para participar en la presente convocatoria cuyo
objeto es CONTRATAR LA “INTERVENTORIA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE,
AMBIENTAL, SOCIAL, JURIDICA'Y TECNICA) A XXXXXXXXXXXXXX”.

En el evento de resultar aceptada mi propuesta, me comprometo a perfeccionar y legalizar el respectivo contrato en el
término sefialado por la entidad y a ejecutar el objeto contractual de acuerdo con los documentos que hacen parte del
presente proceso de seleccion, del contrato, de esta propuesta y las demas estipulaciones de la misma, en las partes
aceptadas por la entidad contratante.

En mi calidad de proponente declaro:

1. Que conozco los Términos de Referencia de la presente convocatoria, sus adendas e informaciones sobre
preguntas y respuestas, asi como los demas documentos relacionados con los trabajos, y acepto cumplir todos los
requisitos en ellos exigidos.

2. De igual forma manifiesto que acepto las consecuencias que se deriven por el incumplimiento de los requisitos

a que se refiere el numeral anterior.

3. Que acepto las condiciones establecidas por la entidad contratante para la ejecucion del proyecto bajo el esquema
llave en mano (por etapas). Entendiendo su estructura y metodologia.

4. Que en caso de ser aceptada mi propuesta, me comprometo a iniciar la ejecucion del contrato respectivo, cuando la
entidad contratante imparta la orden de iniciacién, y a terminarlo dentro de los plazos contractuales de acuerdo con
lo establecido en los documentos de los Términos de Referencia, la propuesta y el contrato, respectivamente.

5. Que conozco y acepto en un todo las leyes generales y especiales aplicables a este proceso de seleccion.

6.  Que conozco detalladamente, en terreno y por informacién de las autoridades competentes, los sitios en que debo
desarrollar el objeto a contratar, sus caracteristicas, accesos, entorno socio econémico, condiciones climatolégicas,
geotécnicas y geoldgicas, y que he tenido en cuenta este conocimiento para la elaboracién de la propuesta y en
consecuencia asumo los efectos de esta declaracion.

7. Que con la presentacién de la propuesta garantizo que cuento con el personal minimo requerido y los perfiles
profesionales exigidos y el tiempo de dedicacién y en caso de ser seleccionado presentaré para verificacion del
supervisor del contrato previo a la suscripcion del acta de inicio el Formato de Estimacion Propuesta Econémica
Detallada y Factor Multiplicador para cada una de las etapas y los respectivos soportes de formacion académica y
profesional y de experiencia del personal.

8. Que con la firma de la presente Carta manifiesto bajo la gravedad del juramento que ni yo ni ninguno de los
integrantes del consorcio o de la union temporal o de la persona juridica que represento, nos encontramos incursos,
asi como ninguno de los miembros del consorcio o union temporal, en ninguna de las causales de inhabilidad,
incompatibilidad y demas prohibiciones consagradas en la Ley para celebrar el contrato, ni en las causales de
conflicto de interés sefialadas en la normatividad que rige el presente proceso de seleccion.
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9. Que lei cuidadosamente los Términos de Referencia de esta convocatoria, sus causales de rechazo y declaratoria
de desierta, y elaboré mi propuesta ajustada a los mismos. Por tanto, conoci y tuve las oportunidades establecidas
para solicitar aclaraciones, formular objeciones, efectuar preguntas y obtener respuestas a mis inquietudes.

10. Que conozco, acepto y cumpliré las obligaciones contenidas en los estudios previos, términos de referencia y el
contrato.

11.  Que los recursos que componen mi (nuestro) patrimonio no provienen de lavado de activos, financiacion del
terrorismo, narcotréfico, captacion ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilicita y que en caso de resultar
favorecido(s) con la adjudicacion, los recursos recibidos en desarrollo del contrato de la convocatoria, no seran
destinados a ninguna de las actividades antes descritas.

12. Que conozco y me acojo a las condiciones establecidas por la entidad contratante para el desarrollo del modelo de
contratacién. En caso de no ser viable el desarrollo de algunas de las etapas previstas, me abstendré de realizar
reclamaciones derivadas a causa de la inviabilidad de la realizacion de alguna de las etapas de interventoria de
acuerdo con el modelo o cuando definitivamente no se avale la ejecucion de la obra.

13. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi pais de origen no se encuentra establecido la autoridad que haga
las veces de la Contraloria General de la Republica, asi como el requisito de antecedentes fiscales requisito. [Aplica
para personas juridicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso que proceda.

14. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi pais de origen no se encuentra establecido la autoridad que haga
las veces de la Procuraduria General de la Nacion, asi como el requisito de antecedentes disciplinarios. [Aplica para
personas juridicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso que proceda.

15. Igualmente declaro bajo la gravedad de juramento, que toda la informacion aportada y contenida en folios
correspondientes a los documentos, anexos y formularios juridicos, financieros, técnicos y econdmicos, es veraz y
susceptible de comprobacion.

{fiduprevisora)

RESUMEN DE LA PROPUESTA:
Nombre o0 Razén Social del Proponente:
Documento de identidad o NIT:
Representante Legal:
Pais de Origen del Proponente:
(En caso de presentarse la propuesta en consorcio o union temporal se debe indicar el nombre y pais de origen de cada
uno de los integrantes).

VALIDEZ DE LA PROPUESTA: Para todos los efectos, se entendera que es por una vigencia igual al de la garantia de
seriedad de la propuesta.

PLAZO TOTAL PARA EJECUTAR EL CONTRATO: MESES

Me permito informar que las comunicaciones relativas a esta convocatoria las recibiré en:
Direccion:

Ciudad:

Teléfono(s): Teléfono Mévil:

Correo Electrénico:

Atentamente,

PERSONA AUTORIZADA PARA FIRMAR LA PROPUESTA

Firma:

Nombre:

C.C.

(En caso de personas naturales esta carta debe estar firmada por el proponente; en caso de personas juridicas, consorcios
0 uniones temporales deberé estar firmada por el representante debidamente facultado).

Pagina 66 de 81



@ MINCULTURA Findeter "‘,,

{fiduprevisora)

NOTA: Para llenar cuando el Representante Legal del proponente no sea un Ingeniero Civil o Arquitecto.

‘Debido a que el suscriptor de la presente propuesta no es Ingeniero Civili o Arquitecto, yo
(nombres y apellidos) Ingeniero Civil (segin corresponda), con Matricula
Profesional No. y C. C. No. de , abono la
presente propuesta”.

(Firma de quien abona la propuesta)

Pégina 67 de 81



(&) MINCULTURA FlndEtel'A

{fiduprevisora) ringeter oy

FORMATO 2
CERTIFICADO DE PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL
Ciudad y Fecha:
Sefiores

PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO

PA FINDETER (PAF) — 3290 MINCULTURA
Calle 72 #10-03 Pisos 4-8-5-9

Bogoté D.C. - Colombia

Referencia: Convocatoria No. PAF-BP-I-XXX-2018

Objeto: CONTRATAR LA “INTERVENTORiA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE,
AMBIENTAL, SOCIAL, JURIDICA Y TECNICA) A XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX”.

De las siguientes opciones diligencie la manifestacion expresa bajo la gravedad de juramento que le corresponda segun
el caso:

Yo, , identificado con , €n mi condicién de (marque con una X segun el caso)
Persona Natural __ Representante Legal Revisor Fiscal de (Razon social de la compaiiia) identificada con Nit
, debidamente inscrito en la Camara de Comercio de certifico el pago de los aportes de seguridad

social (pension, salud y riesgos laborales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF,
Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensacion Familiar), cuando a ello hubiere lugar, correspondiente
a la némina de los ultimos seis (6) meses que legalmente son exigibles a la fecha de presentacion de la propuesta para el
presente proceso de seleccion, (0 sea, en los cuales se haya causado la obligacion de efectuar dichos pagos). Lo anterior,
en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002, en concordancia con lo dispuesto por las Leyes
1607 de 2012 y 1739 de 2014.

Yo, , identificado con , en mi condicién de (marque con una X segun el caso)
Persona Natural __ Representante Legal ____ Revisor Fiscal de (Razon social de la compafiia) identificada con Nit

, declaro bajo la gravedad de juramento que no me encuentro obligado al pago de seguridad social y aportes
parafiscales, por no tener personal a cargo.

Yo, como persona natural nacional para acreditar el cumplimiento de esta obligacién aporto con la
propuesta la planilla o constancia de afiliacién al Sistema General de Seguridad Social, mediante el cual acredito que me
encuentro vinculado bajo la modalidad de cotizante , beneficiario ____ o afiliado al régimen subsidiado
(marque con una X segun corresponda), del mes inmediatamente anterior a la fecha prevista para el cierre de la presente
convocatoria.

Yo, , identificado con , en mi condicion de (marque con una X segun el caso)
Persona Natural __ Representante Legal ____ Revisor Fiscal de (Razén social de la compafiia) identificada con Nit

, certifico el pago de los aportes de pension y riesgos laborales y de Caja de Compensacion Familiar
correspondiente a la némina de los Ultimos seis (6) meses que legalmente son exigibles a la fecha de presentacién de la
propuesta para el presente proceso de seleccion, (0 sea, en los cuales se haya causado la obligacién de efectuar dichos
pagos) y asi mismo declaro bajo la gravedad de juramento que NO me encuentro obligado a cancelar ICBF, SENA y
Seguridad Social en Salud.
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En las anteriores circunstancias, |a certificacion sera expedida y firmada por el revisor fiscal cuando de acuerdo con la Ley
esté obligado a tenerlo o cuando por estatutos asi se dispuso, o por el representante legal cuando no esté obligado a tener
revisor fiscal.

{fiduprevisora)

La anterior certificacion se expide para efectos de dar cumplimiento al articulo 50 de la Ley 789 de 2002 y deméas normas
concordantes en consonancia con la Ley 828 de 2003 y las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014.

Adicionalmente, tratdndose de persona natural nacional debera acreditar el cumplimiento de esta obligacién con la
planilla o constancia de afiliacién al Sistema General de Seguridad Social, en la cual se evidencie que se encuentra
vinculado al sistema bajo la modalidad de cotizante, beneficiario o afiliado al régimen subsidiado, al menos del mes
inmediatamente anterior a la fecha prevista para el cierre de la presente convocatoria.

Atentamente,

Revisor Fiscal y/o Representante Legal
Matricula Profesional (Si firma el Revisor Fiscal)
CC.

*Cuando se trate de consorcios o uniones temporales, cada uno de sus miembros integrantes debera certificar el
cumplimiento de aportes a seguridad social y parafiscales de que trata este formato N° 2.
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, FORMATO 3
EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE PARA HABILITAR LA OFERTA

OBJETO:

PROPONENTE:
DATOS COMPLETOS DEL INTEGRANTE QUE APORTA
LA EXPERIENCIA:

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE PROPUESTA PARA HABILITAR LA OFERTA
DATOS COMPLETOS DEL INTEGRANTE QUE APORTA

LA EXPERIENCIA:

CONT. No. | 0BJETO | ACTIVIDADES \EIQLOR ENTIDAD EECHA FECHA DE EXE%E:TJ:éESRE
EJECUTADAS | g\ | CONTRATANTE | X0 | FiNaLiz, | P80

1

2

3

El proponente bajo la gravedad del juramento manifiesta que la informacion antes consignada es veraz y podra ser
consultada en cualquier momento, en consecuencia se responsabiliza de lo aqui consignado. Y se compromete a presentar
los documentos que requieran y que respaldan lo aqui consignado.

Nota 1: En caso de propuestas plurales, cada uno de los miembros que conforman el proponente debera diligenciar el
presente formato, resefiando su aporte a la experiencia que se quiere acreditar.

Nota 2: El presente formulario se debe acompafar de las correspondientes certificaciones de experiencia o de los
documentos establecidos en las alternativas de acreditacion con los que se pretende cumplir los requisitos habilitacion de
experiencia. En ningln caso el proponente podra cambiar o reemplazar los contratos o proyectos presentados inicialmente
con la propuesta para acreditar la experiencia requerida, ya que no seran tenidos en cuenta. Unicamente podra subsanarse
la informacion referente a los documentos inicialmente presentados, de los cuales solamente se podra aclarar, aportar
informacién o documentos relacionados cuando la entidad asi lo requiera.

Nota 3: Cuando los documentos de las alternativas de acreditacién no contengan la informacion que permita su verificacion,
el proponente podra anexar copia de los documentos soportes que sean del caso (siempre y cuando sean expedidos por
la entidad contratante), que permitan evidenciar la ejecucion del contrato o proyecto o tomar la informacion que falte.

Nota 4: El proponente debera indicar en el presente formato el o los contrato(s) que aporta para acreditar cada una de las
condiciones solicitadas como experiencia especifica habilitante.

Nota 5: En caso de presentarse para efectos de acreditacién de la experiencia un nimero mayor de contratos o proyectos
al maximo requerido, serén objeto de verificacion los contratos o proyectos relacionados en este formato, en su orden, y
hasta el nimero maximo sefialado en los términos de referencia. En caso de aportar un mayor nimero de contratos o
proyectos a los requeridos o una certificacion de varios contratos o proyectos y el proponente no sefiale en el formato los
que requiere sean tenidos en cuenta para efectos de habilitacidn, se tomaran en cuenta los contratos o proyectos de mayor
valor total ejecutado y hasta el nimero méaximo requerido en los términos de referencia.
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FORMATO 4
PROPUESTA ECONOMICA

Presento a continuacion mi propuesta econdémica en pesos colombianos, la cual incluye el valor del IVA, costos, gastos,
impuestos, tasas y demas contribuciones a que hubiere lugar, que le apliquen.

“INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURIDICA PARA LA REVISION Y
COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS, DISENOS, CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA CASA DE LA DANZA EN EL
BARRIO PESCAITO EN EL DISTRITO DE SANTA MARTA - MAGDALENA *

1. ETAPA 1. INTERVENTORIA A LOS DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS Y DISENOS

DESCRIPCION VALOR TOTAL
VALOR TOTAL ETAPA DE INTERVENTORIA A DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS Y DISENOS $
VALOR TOTAL IVA 19% ETAPA1 $
2. ETAPA 2. INTERVENTORIA A LA EJECUCION DE OBRA
DESCRIPCION VALOR TOTAL
VALOR TOTAL ETAPA DE INTERVENTORIA A LA EJECUCION DE LAS OBRAS $
VALOR TOTAL IVA 19% ETAPA 2 $
3. VALOR TOTAL OFERTA (1+2) $

Todos los valores de la propuesta deberan estar ajustados al peso sin centavos, caso contrario la entidad procedera a
ajustar el valor que no lo este, redondeandolo por exceso o por defecto al peso.
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, _ FORMATO 5
ESTIMACION PROPUESTA ECONOMICA DETALLADA Y FACTOR MULTIPLICADOR

El proponente seleccionado debera diligenciar el Formato de Estimacion Propuesta Econoémica Detallada y Factor
Multiplicador para las Etapas 1y 2, teniendo especial cuidado de diligenciar cada una de las casillas por todo el personal
ofrecido, que en todo caso, no puede ser inferior al personal minimo (Anexo 1), de acuerdo a la dedicacion minima
requerida para la ejecucion de la respectiva etapa y totalizar las mismas, asi como los demas costos directos requeridos
en el presente formato y presentarlo al supervisor del contrato una vez suscrito el mismo y como requisito previo a la
suscripcion del acta de inicio .

Este formato no se debe presentar con la propuesta, se considera Unicamente una herramienta para la supervision del
contrato, por lo tanto, no sera objeto de verificacién ni evaluacion y en ningun caso puede modificar el valor de la propuesta
economica presentada.

PROPONENTE:

A. ETAPA 1: INTERVENTORIA ESTUDIOS Y DISENOS

PERSONAL PROFESIONAL

CONCEPTO A B c D E F

PERSONAL canTiDAD | a0 |% lems  |VALORMES |No. DE|[OTAL
PROFESIONAL Meoico | DEDICACION (AXBXCXD) | MESES |20
SUBTOTAL COSTO PERSONAL PROFESIONAL (1)

PERSONAL TECNICO

PERSONAL caNTIDAD | s | Fmu |VALORMES |No. DE|L.Con
TECNICO M eeico | DEDICACION (AXBXCXD) | MESES | (20
SUBTOTAL COSTO PERSONAL TECNICO (2)

OTROS COSTOS DIRECTOS

OTROS COSTOS DIRECTOS UNIDAD | CANTIDAD | VR. UNITARIO TOTAL
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SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (3)

RESUMEN GENERAL

COSTO TOTAL (1+2+3)

IVA 19%

VALOR TOTAL ETAPA 1 INTERVENTORIA ETAPA ESTUDIOS Y DISENOS (A)

B. ETAPA 2: INTERVENTORIA DE OBRA

PERSONAL PROFESIONAL

CONCEPTO A B c D E F

PERSONAL CANTIDAD | o |% lemo  |VALORMES|No. DE|IOTRL
PROFESIONAL N esico | DEDICACION (AXBXCXD) | MESES |20

SUBTOTAL COSTO PERSONAL PROFESIONAL (1)

PERSONAL TECNICO

PERSONAL CANTIDAD nsnlé';"no % E M. % VALOR MES |No. DE ;2;@'[“
A . « /0

TECNICO BAsico | DEDICACION (AxBxCxD) | MESES (ExF)

SUBTOTAL COSTO PERSONAL TECNICO (2)

OTROS COSTOS DIRECTOS

OTROS COSTOS DIRECTOS UNIDAD CANTIDAD | VR. UNITARIO TOTAL
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SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (3)

RESUMEN GENERAL

COSTO TOTAL (1+2+3)

IVA 19%

VALOR TOTAL ETAPA 2 INTERVENTORIA ETAPA DE OBRA (B)

C. VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA (A + B) -

FM: Factor Multiplicador

liTEM

DESCRIPCION

%

A

Salario Basico (Nomina Total Mensual)

100,00%

B

Prestaciones Sociales

Prima de servicios

Cesantias

Intereses sobre cesantias

Vacaciones

Sistema de Seguridad Social Integral

Pension

Salud

ARP

Subsidio Familiar

SENA

ICBF

Subtotal B+C

Otros

Dotacion

Subtotal A+B+C+D

Costos Indirectos

E1

Gastos Generales
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E2 Gastos legales

Subtotal (E1+E2)

F

Honorarios (Incluye Gastos Contingentes)

FACTOR MU

LTIPLICADOR (A+B+C+D+E+F)

Nota: Este formato deberd presentarse en Excel y PDF.
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FORMATO DE DECLARACION JURAMENTADA CORRESPONDIENTE A LA IDENTIFICACION DEL

Sefiores )
PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO

PA FINDETER (PAF) — 3290 MINCULTURA

Calle 72 #10-03 Pisos 4-8-5-9
Bogota D.C. — Colombia

BENEFICIARIO REAL

El (los) abajo(s) firmante(s), actuando en nombre y representacion de [nombre del Interesado. En el caso de Interesado
Plural, debe incluirse el nombre del Interesado Plural, asi como el nombre de cada uno de sus integrantes]
presento(amos) Declaracion Juramentada correspondiente a la Identificacion del Beneficiario Real, en desarrollo de la
Convocatoria No. PAF-BP-I-XXX-2018 adelantado por el PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO - PA FINDETER
(PAF) - 3290 MINCULTURA cuyo objeto sera CONTRATAR LA “INTERVENTORIA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURIDICA Y TECNICA) A XXXXXXXXXXXXX”. Mediante la
suscripcion del presente documento, identificamos plenamente a las personas naturales o juridicas que a titulo personal o
directo serian beneficiarias reales del futuro Contrato.

Declaro (amos) —bajo la gravedad del juramento, los Beneficiarios Reales a que se refiere el presente documento, asi:

INTERESADO INDIVIDUAL O | BENEFICIARIOS REALES | DOCUMENTO DE IDENTIDAD (CEDULA
INTEGRANTE DEL INTERESADO DE CIUDADANIA, CEDULA DE
PLURAL EXTRANJERIA O SU EQUIVALENTE O
NIT)
Atentamente,
Firmas:

[Suscribiran el documento el Interesado Individual o todos los integrantes del Interesado Plural. Las personas juridicas
lo harén a través de los representantes legales acreditados dentro de los documentos de existencia y representacion legal
y/o poderes conferidos y allegados a la presente Convocatoria.]
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FORMATO 7 ]
FORMATO DE DECLARACION JURAMENTADA INEXISTENCIA CONFLICTO DE INTERES

Ciudad y Fecha:

Sefiores

PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO

PA FINDETER (PAF) — 3290 MINCULTURA
Calle 72 #10-03 Pisos 4-8-5-9

Bogoté D.C. - Colombia

El (los) abajo(s) firmante(s), actuando en nombre y representacion de [nombre del Interesado. En el caso de Interesado
Plural, debe incluirse el nombre del Interesado Plural, asi como el nombre de cada uno de sus integrantes] para la
presentacion de la propuesta y/o suscripcion del contrato dentro de la Convocatoria No. PAF-BP-I-XXX-2018 para
CONTRATAR LA “INTERVENTORIA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL,
SOCIAL, JURIDICA Y TECNICA) A XXXXXXXXXXXXXXXXXX”, manifiesto(amos) bajo la gravedad del juramento que ni
yo ni ninguno de los integrantes del consorcio o de la unién temporal o de la persona juridica que represento, nos
encontramos incursos ni de manera individual 0 como integrante de un consorcio 0 unién temporal, en los siguientes
conflictos de interés:

1. Estar incurso(s) en las causales previstas en la Ley 734 de 2002, articulo 11 de la Ley 1437 de 2011 y deméas normas
concordantes.

2. Haber suscrito contrato de obra con Findeter o con la Contratante, durante el plazo de ejecucién y hasta la liquidacién
del mismo. Tampoco lo han hecho nuestros beneficiarios reales.

3. Haber suscrito contrato de ejecucion condicional por fases con Findeter o con la Contratante, durante el plazo de
ejecucion y hasta la liquidacion del mismo. Tampoco lo han hecho nuestros beneficiarios reales.

4. Haber participado en la estructuracién, evaluacion, aprobacion, viabilizacién, financiacién del proyecto objeto de la
presente convocatoria, asi como en la estructuracién de los Términos de Referencia y en la evaluacion y seleccién
del proceso de contratacién. Tampoco lo han hecho nuestros beneficiarios reales.

5. Haber participado como interventores o consultores en la elaboracion de los disefios del proyecto objeto de la presente
convocatoria. Tampoco lo han hecho nuestros beneficiarios reales.

6. No podrén presentar propuesta de manera simultdnea en la presente convocatoria y a la convocatoria que se adelanta
para contratar el proyecto al que se le va a realizar la interventoria que se pretende contratar con la presente
convocatoria.

Atentamente,

Firmas:

[Suscribiran el documento el Interesado Individual o todos los integrantes del Interesado Plural. Las personas juridicas

lo haran a través de los representantes legales acreditados dentro de los documentos de existencia y representacion legal
y/o poderes conferidos y allegados a la presente Convocatoria.]
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FORMATO 8
FORMATO DE DECLARACION JURAMENTADA SOBRE LAS CLAUSULAS PENALES, CLAUSULAS
PENALES DE APREMIO, MULTAS, SANCIONES O DECLARATORIAS DE INCUMPLIMIENTO Y/O
RESOLUCION O TERMINACION ANTICIPADA POR INCUMPLIMIENTOS DEL CONTRATISTA IMPUESTAS

Ciudad y Fecha:

Sefiores

PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO

PA FINDETER (PAF) - 3290 MINCULTURA
Calle 72 #10-03 Pisos 4-8-5-9

Bogota D.C. - Colombia

El abajo firmante, para efectos de la Evaluacion factor de cumplimiento de contratos anteriores dentro de la Convocatoria
No. PAF-BP-I-XXX-2018, manifiesto bajo la gravedad del juramento que [me han impuesto o declarado (en caso de
persona natural)] ___[a la sociedad que represento (en caso de persona juridica)] ____en los contratos en los cuales he
ostentado la calidad de contratista, dentro de los tres (3) afios anteriores al cierre del presente proceso de contratacion,
las clausulas penales (no apremio), clausulas penales de apremio, multas, sanciones o declaratorias de incumplimiento;
ylo dentro de los cinco (5) afios anteriores al cierre del presente proceso de contratacion resolucién o terminacién
anticipada por incumplimiento del contratista, las cuales relaciono a continuacion:

NUmero de veces impuesta | Contrato Contratante | Nombre de la persona a quien se
Medida(s) impuesta(s) N° le impuso la medida
1.
2.
Clausula(s) Penal(es) |3.
(No apremio) 4.
1.
Clausula(s) Penal(es) |2.
de Apremio 3.
4,
1.
2.
Multa(s) 3.
4,
1.
Sanciones 0 |2.
Declaracién de [3.
Incumplimiento 4,
Resolucién(es) o 1.
terminacion anticipada |2.
por incumplimiento del |3,
contratista 4,
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El proponente bajo la gravedad del juramento manifiesta que la informacion antes consignada es veraz y en consecuencia
se responsabiliza de lo aqui consignado. Y debera presentar los documentos que respaldan lo aqui consignado y los
demas que se le requieran.

{fiduprevisora)

No obstante lo anterior, la CONTRATANTE se reserva el derecho de verificar la informacion reportada en el presente
formato.

Atentamente,
Firmas:

[Suscribiran el documento la persona natural o el representante legal de persona juridica que se presente de manera
individual en la presente Convocatoria y en el caso de uniones temporales o consorcios se debera aportar la certificacion
juramentada suscrita por cada uno de sus integrantes.]

[Las personas naturales o juridicas que obren como proponentes en el presente proceso de contratacion en forma
individual o conjunta (Uniones temporales o consorcios) que se encuentren inscritas en el Registro Unico de Proponentes
del Registro Unico Empresarial de la Camara de Comercio, DEBERAN aportar el certificado de este registro de cada uno
de los inscritos, expedido dentro de los treinta (30) dias calendario anteriores a la fecha de cierre de la presente
convocatoria.]
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FORMATO 9
FORMATO DE DECLARACION JURAMENTADA DE INEXISTENCIA DE IMPOSICION DE CLAUSULAS
PENALES, CLAUSULAS PENALES DE APREMIO, MULTAS, SANCIONES O DECLARATORIAS DE
INCUMPLIMIENTO Y/O RESOLUCION O TERMINACION ANTICIPADA POR INCUMPLIMIENTO DE
CONTRATOS

Ciudad y Fecha:

Sefiores

PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO

PA FINDETER (PAF) — 3290 MINCULTURA
Calle 72 #10-03 Pisos 4-8-5-9

Bogota D.C. - Colombia

Asunto: Convocatoria No. PAF-BP--XXX-2018 para CONTRATAR LA “INT,ERVENTORiA' INTEGRAL
(ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURIDICA Y TECNICA) A
XXXXXXXXXXXXXXXXX”.

El abajo firmante, para efectos de la Evaluacion Factor de Cumplimiento de Contratos Anteriores dentro de la Convocatoria
del asunto, manifiesto bajo la gravedad del juramento que no me han impuesto ____ (en caso de persona natural) / a la
sociedad que represento ____ (en caso de persona juridica), dentro los tres (3) afios anteriores al cierre del presente
proceso de contratacién, clausulas penales, clausulas penales de apremio, multas, sanciones o declaratorias de
incumplimiento; ni dentro de los cinco (5) afios anteriores al cierre del presente proceso de contratacion resolucion o
terminacion anticipada por incumplimiento de contratos, impuestas o declaradas en los contratos en los cuales he
ostentado la calidad de contratista.

No obstante lo anterior, la CONTRATANTE se reserva el derecho de verificar la informacién reportada en el presente
formato.
Atentamente,

Firmas:

[Suscribiran el documento la persona natural o el representante legal de persona juridica que se presente de manera
individual en la presente Convocatoria y en el caso de uniones temporales o consorcios se debera aportar la certificacion
juramentada suscrita por cada uno de sus integrantes.]
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FORMATO 10
FORMATO DE DECLARACION INSCRIPCION EN EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES DEL REGISTRO
UNICO EMPRESARIAL DE LA CAMARA DE COMERCIO

Ciudad y Fecha:

Sefiores

PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO

PA FINDETER (PAF) — 3290 MINCULTURA
Calle 72 #10-03 Pisos 4-8-5-9

Bogoté D.C. - Colombia

Asunto: Convocatoria No. PAF-BP-I-XXX-2018 para CONTRATAR LA “INTER)IENTORiA _INTEGRAL
(ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURIDICA Y TECNICA) A
XXX,

De las siguientes opciones diligencie la manifestacion expresa bajo la gravedad de juramento que le corresponda segun
el caso:

El abajo firmante, __(nombre y apellido) , identificado con , €n mi condicion de (marque con
una X segun el caso) Persona Natural | Representante Legal de (Razén social de la compaiiia)
identificada con Nit , para efectos de la Evaluacion Factor de Cumplimiento de Contratos Anteriores dentro de

la Convocatoria del asunto, manifiesto bajo la gravedad del juramento que:

No me encuentro inscrito en el Registro Unico de Proponentes del Registro Unico Empresarial de la Camara de
Comercio

Si me encuentro inscrito en el Registro Unico de Proponentes del Registro Unico Empresarial de la Camara de
Comercio

Atentamente,
Firmas:
[Suscribiran el documento la persona natural o el representante legal de persona juridica que se presente de manera

individual en la presente Convocatoria y en el caso de uniones temporales o consorcios cada uno de sus integrantes
deberé aportar la certificacién juramentada suscrita.]

Las personas naturales o juridicas que se encuentren inscritas, deberan aportar el certificado del registro del proponente
singular y el de cada uno de los miembros del consorcio o union temporal tratandose de proponente plural, expedido(s)
dentro de los treinta (30) dias calendario, anteriores a la fecha de cierre de la presente convocatoria para efectos de la
evaluacion factor cumplimiento contratos anteriores.

No obstante la anterior declaracién juramentada, la CONTRATANTE se reserva el derecho de verificar la informacion
reportada en el presente formato.
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ANEXO TECNICO

1.OBJETOY
ALCANCE DEL
OBJETO

El presente proyecto tiene como objeto contratar “LA INTERVENTORIA INTEGRAL
(ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURIDICA Y
TECNICA) PARA LA REVISION Y COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS, DISENOS,
CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA CASA DE LA DANZA EN EL
BARRIO PESCAITO EN EL DISTRITO DE SANTA MARTA - MAGDALENA”, con actividades,
presupuestos y productos definidos, por el esquema de pago por precio global sin formula de
reajuste.

El contrato de la interventoria se divide en dos etapas:

Etapa 1: INTERVENTORIA A LA EJECUCION DE ESTUDIOS TECNICOS Y DISENOS
INTEGRALES: ESTA ETAPA CONTEMPLA LA INTERVENTORIA A LA EJECUCION DE
ESTUDIOS TECNICOS Y DISENOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCION DE LA CASA
DE LA DANZA EN EL BARRIO PESCAITO EN EL DISTRITO DE SANTA MARTA -
MAGDALENA.

Etapa 2: INTERVENTORIA A CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA
CASA DE LA DANZA EN EL BARRIO PESCAITO EN EL DISTRITO DE SANTA MARTA -
MAGDALENA.

2. OBLIGACIONES
GENERALES

Las obligaciones del CONTRATISTA DE INTERVENTORIA estan encaminadas a controlar,
exigir, absolver, acompanar y verificar el cumplimiento de las obligaciones del contrato resultante
de la convocatoria que tiene por objeto contratar los “LA REVISION Y COMPLEMENTACION
DE ESTUDIOS, DISENOS, CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA
CASA DE LA DANZA EN EL BARRIO PESCAITO EN EL DISTRITO DE SANTA MARTA -
MAGDALENA”, en los componentes técnicos, administrativos, financieros, contables,
ambientales, sociales y juridicos, para el contrato de la citada convocatoria, durante la ejecucién
y liquidacién del contrato.

A continuacion, se presentan las obligaciones de caracter general que deben ser entendidas en
armonia con las obligaciones y productos correspondientes, asi:

a) Responder por los resultados de su gestion y por las decisiones técnicas, administrativas y
presupuestales tomadas durante el plazo de ejecucion del contrato.

b) Verificar el cumplimiento de las condiciones administrativas, técnicas, presupuestales,
ambientales, seguridad industrial, legales y sociales.

c) Verificar el cumplimiento de la normatividad vigente por parte del contratista de ejecucién
de obra en la ejecucion del contrato y su liquidacion.

d) Verificar los requerimientos exigidos en cada una de las licencias y/o permisos dados por
las entidades competentes para el desarrollo de los contratos.

e) Asegurar que el contratista de ejecucion de obra en la ejecucidn del contrato se cifia a los
plazos, términos, especificaciones técnicas y demas condiciones pactadas.

f)  Asegurar en la elaboracion de los estudios técnicos, disefios y ejecucion del proyecto el
cumplimiento de las recomendaciones minimas de construccion, que forman parte integral
de los términos de referencia del contrato objeto de la presente interventoria.

g) Mantener permanente comunicacion con el contratista de ejecucion del proyecto y con el
PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO - PA FINDETER (PAF) — 3290 MINCULTURA.

h)  Evitar que se generen conflictos entre las partes y adoptar medidas tendientes a solucionar
eventuales controversias.

i) Velar porque la ejecucion del contrato no se interrumpa injustificadamente.
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Certificar el cumplimiento o no de las obligaciones del contratista de ejecucion de obra
acorde con la realidad de la ejecucion contractual.

El interventor deberd hacer llegar oportunamente los registros y documentos al
PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO DENOMINADO PA FINDETER (PAF) -3290-
MINCULTURA, con el fin de que éste pueda realizar el control correspondiente.

Contar con una herramienta que permita desarrollar las actividades necesarias para
supervisar y controlar, en tiempo real, la ejecucion del proyecto objeto del presente
contrato.

Mantener durante la ejecucién del proyecto el personal minimo requerido en los términos
de referencia. Por cada profesional o técnico propuesto que no cumpla con las minimos
requeridos o que no esté laborando, se descontara a manera de sancion de los pagos
pendientes la suma de veinte (20) salarios minimos diarios legales vigentes (SMLV) por
cada dia calendario que no se tenga el personal minimo requerido, previo requerimiento
que sobre el particular efectué el interventor. Realizados méximo tres (3) requerimiento al
contratista, el interventor solicitara al patrimonio autdnomo el inicio de un proceso de
incumplimiento parcial del contrato.

3. OBLIGACIONES
DE CARACTER
ADMINISTRATIVO

El CONTRATISTA DE INTERVENTORIA se obliga a ejecutar las siguientes obligaciones
generales de caracter administrativas con el fin de cumplir con el objeto contractual:

Previas al inicio del contrato objeto de la Interventoria

a)

b)

Suscribir conjuntamente con la CONTRATANTE el Acta de Inicio del contrato de
interventoria.

Solicitar a EL PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO DENOMINADO PA FINDETER
(PAF) -3290-MINCULTURA, o a quien éste indique, la documentacion e informacion
necesaria para desarrollar adecuadamente la Interventoria.

Establecer mecanismos agiles y eficientes para el desarrollo de la Interventoria a su cargo.
Revisar y estudiar los documentos e informacién que dieron origen al contrato objeto de
Interventoria, con el propésito de establecer criterios claros y precisos sobre el alcance del
contrato, que le permitan adelantar con efectividad las labores encomendadas, solicitando
a EL PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO DENOMINADO PA FINDETER (PAF) -3290-
MINCULTURA, las aclaraciones del caso.

Revisar detenidamente el contrato de ejecucion del proyecto objeto de la Interventoria con
el fin de enterarse de cada una de las clausulas contractuales, plazos, y obligaciones del
contratista

Revisar y verificar toda la documentacidn técnica, legal, ambiental, seguridad industrial y
econdmica requerida para la ejecucion del proyecto, con el objeto de proponer
recomendaciones para poder desarrollar el contrato de ejecucion del proyecto sin ningln
contratiempo.

Revisar y aprobar, previo a la suscripcion del acta de inicio del contrato de ejecucion del
proyecto, las hojas de vida del equipo de trabajo presentado por el contratista de ejecucion
del proyecto, de conformidad con lo establecido en los Términos de Referencia. Para el
efecto debera revisar la formacion académica y las certificaciones de experiencia general y
especifica de conformidad con los criterios y metodologia establecida en los Términos de
Referencia que dieron origen al contrato objeto de Interventoria.

Verificar que el personal propuesto por el contratista de ejecucion del proyecto se encuentre
vinculado al mismo mediante contrato de trabajo y/o de prestacion de servicios, asi como
estar afiliado y al dia con los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral.

Revisar y verificar que los amparos correspondientes a las garantias suscritas por el
contratista de ejecucion del proyecto, se hallen conforme lo exigido en los términos de
referencia del contrato objeto de esta interventoria, para efectos de su presentacion y
aprobacion por parte de la CONTRATANTE.




Findeter £ Wsiows  Fiducioria Bogotd ((

Aprobar la metodologia y programacion de actividades del contratista de ejecucion del
proyecto. Asi mismo el programa detallado del recurso humano requerido para la ejecucion
de los trabajos y el flujo de inversién del contrato, presentados por parte del contratista de
ejecucion del proyecto.

Verificar las condiciones de ejecutabilidad del proyecto.

Aportar toda la documentacion requerida para la suscripcion del Acta de Inicio del contrato
de interventoria por etapas.

Aportar toda la documentacion requerida para la suscripcion del Acta de Inicio del contrato
de obra por etapas, con la aprobacion de interventoria.

Suscripcion de un Acuerdo de Confidencialidad y Reserva, cuando las condiciones del
proyecto lo ameriten, donde las partes fijan formalmente y por escrito los términos y
condiciones bajo las que las partes mantendran la confidencialidad de la informacién
suministrada por FINDETER y el Ministerio de Cultura y creada entre ellas.

Los documentos que soportan la ejecucién de dichos proyectos como planos, disefios,
especificaciones, memorias de célculo, etc., deben ser expedidos sélo cuando ésta
Entidad lo considere pertinente; de esta manera so6lo se mantendran disponibles a
solicitud de las partes contractuales o cuando las autoridades administrativas, judiciales o
Entes de Control asi lo soliciten.

Durante la ejecucion del contrato objeto de la Interventoria

Cumplir y hacer cumplir durante el desarrollo del contrato lo establecido en los Términos de
Referencia, referente a los requisitos exigidos de los perfiles profesionales del recurso
humano y el tiempo de dedicacion de los mismos al contrato, asi como el equipo exigido
para la ejecucion de los trabajos. Ademas, de ser necesario, podra exigir el cambio de
personal 0 equipos, siempre y cuando esté de acuerdo con lo establecido en el contrato.
Si el contratista de ejecucion del proyecto solicita cambios de personal durante la ejecucién
del contrato, la Interventoria debera revisar y aprobar cualquier relevo o cambio en el equipo
de trabajo del CONTRATISTA, y verificar que cumpla con lo establecido en los términos de
referencia, dejar el registro respectivo e informar a EL PATRIMONIO AUTONOMO
DERIVADO DENOMINADO PA FINDETER (PAF) -3290-MINCULTURA.

Programar y coordinar con el contratista de ejecucion del proyecto y EL PATRIMONIO
AUTONOMO DERIVADO DENOMINADO PA FINDETER (PAF) —-3290-MINCULTURA, las
reuniones de seguimiento a la ejecucion del contrato. En estas reuniones se presenta el
estado de avance del contrato, asi como se tratan y analizan temas y problemas
relacionados con el desarrollo del proyecto, acordando entre las partes soluciones practicas
y oportunas.

Convocar, cuando se requiera, al ente territorial y al prestador de servicios publicos a los
comités de seguimiento que se desarrollen semanalmente durante la ejecucion del
proyecto.

Convocar y liderar la realizacion de comités técnicos semanales donde se haga seguimiento
a los diferentes aspectos de obra sociales, ambientales, técnicos, financieros, SISOMA y
comunitarios, el cual estara integrado como minimo por el contratista de ejecucion del
proyecto y el contratista de interventoria.

Atender y/o responder las observaciones o aclaraciones que solicite EL PATRIMONIO
AUTONOMO DERIVADO DENOMINADO PA FINDETER (PAF) -3290-MINCULTURA
dentro de los tres (3) dias habiles siguientes al requerimiento.

Suscribir las actas de inicio, recibo parcial, seguimiento a los contratos, suspensién, reinicio,
terminacion, entrega y recibo a satisfaccion final y liquidacion.

Dada la necesidad de suspender la ejecucién del contrato objeto de esta Interventoria,
debera remitr a EL PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO DENOMINADO PA
FINDETER (PAF) -3290-MINCULTURA un concepto técnico en el cual se soporte la
solicitud a fin de que al Supervisor manifieste su aval o rechazo. En caso afirmativo, el
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interventor debera diligenciar el acta de suspensién para el contrato de ejecucion y para el
de Interventoria, simultineamente y remitilos a EL PATRIMONIO AUTONOMO
DERIVADO DENOMINADO PA FINDETER (PAF) -3290-MINCULTURA debidamente
diligenciados y suscritos para visto bueno del Supervisor. Una vez resuelta la situacion que
motivé la suspension de los contratos, el interventor dara aviso a EL PATRIMONIO
AUTONOMO DERIVADO DENOMINADO PA FINDETER (PAF) —3290-MINCULTURA, y
remitira diligenciadas y suscritas las correspondientes actas de reinicio correspondientes
para visto bueno, junto con la correspondiente modificacion de las pélizas.

Realizar seguimiento y monitoreo constante al cumplimiento de las obligaciones a cargo del
contratista de ejecucion del proyecto, en las condiciones de calidad exigidas y en la
oportunidad pactada, para lo cual debera solicitar informes, aclaraciones y explicaciones
sobre el desarrollo de la ejecucion contractual, de tal forma que se generen alertas
tempranas sobre los aspectos que pueden dificultar, retrasar o afectar la ejecucion del
Proyecto.

Acopiar de manera ordenada en medio fisico y en medio magnético, la documentacion
producida en la ejecucién del proyecto, de tal manera que la CONTRATANTE tenga acceso
a la misma en cualquier momento.

Establecer mecanismos agiles y eficientes para el desarrollo de la interventoria a su cargo.
Llevar estricto control sobre la correspondencia que se produzca con el contratista de
gjecucion del proyecto, durante el desarrollo del contrato, de tal forma que la
CONTRATANTE cuente con los insumos para intervenir oportunamente frente a las
solicitudes presentadas.

Adelantar cualquier otra actuacién administrativa necesaria para la correcta administracion
del contrato de ejecucion del proyecto.

Estudiar las sugerencias, consultas y reclamaciones presentadas por el contratista de
ejecucion del proyecto y emitir un concepto a EL PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO
DENOMINADO PA FINDETER (PAF) —3290-MINCULTURA para la resolucion final de las
mismas.

Estudiar, analizar, conceptuar y absolver de manera oportuna las sugerencias,
reclamaciones, peticiones y consultas que presente el contratista de ejecucion del proyecto.
Las respuestas deberan estar soportadas y documentadas con la debida justificacion
técnica, financiera, contable, administrativa y juridica, segun corresponda, en los casos y
términos que se soliciten, remitiéndolas al supervisor del contrato.

Elaborar, revisar, suscribir y radicar las actas y demas documentos necesarios para la
ejecucion del contrato.

Levantar actas de todas las reuniones que se produzcan con ocasion de la ejecucion del
contrato y entregar copia de la misma a cada uno de los participantes al término de la
reunion.

Velar por el oportuno tramite de las solicitudes y peticiones que hagan los particulares o las
autoridades en relacion con el desarrollo del proyecto.

Recomendar por escrito las acciones necesarias para la mejor ejecucién del contrato
apuntando a su optimizacion financiera y técnica.

Realizar todos y cada uno de los tramites necesarios para que el personal del contratista
de interventoria porte un documento que lo acredite como tal.

Cumplir y atender de manera oportuna las instrucciones impartidas por la CONTRATANTE
y 0 supervisor designado.

Informar a la CONTRATANTE con frecuencia semanal, cuales han sido las gestiones
adelantadas por parte del personal profesional del contratista de ejecucion del proyecto, y
por parte del personal del contratista de interventoria, tendientes a solucionar de fondo los
inconvenientes que vayan surgiendo durante la ejecucion del proyecto.

Poner en conocimiento de la CONTRATANTE vy el Supervisor designado, de manera
oportuna todas las comunicaciones que se generen en el ejercicio del Contrato de
Interventoria.
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X)

aa)

bb)

cc)

dd)

ee)

99)

hh)

Suministrar de manera oportuna a EL PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO
DENOMINADO PA FINDETER (PAF) -3290-MINCULTURA toda la base documental que
de fe del cumplimiento de su contrato y del seguimiento y control del contrato objeto de su
Interventoria.

Exigir la informacién que considere necesaria, recomendar lo que estime y contribuya a la
mejor ejecucion del contrato, y en general adoptar las medidas que propendan por la 6ptima
ejecucion del objeto contratado.

Dejar constancia escrita de todas sus actuaciones. Las 6rdenes e instrucciones que imparta
son de obligatorio cumplimiento siempre y cuando estén en concordancia con la Ley y lo
pactado.

Verificar que existan las licencias y/o permisos necesarios para la ejecucion de la obra, asi
mismo revisar los requisitos exigidos por las entidades competentes a través de dichos
permisos con el fin de garantizar su implementacion antes de su inicio

Exigir al contratista de ejecucion del proyecto la entrega del presupuesto con sus
correspondientes analisis de precios unitarios.

Nota: En ningun caso se considerara el presupuesto y los analisis de precios unitarios,
presentados por el contratista, como contractuales dado que la modalidad de contratacion
es precio global fijo, estos productos son de caracter indicativo para la Entidad.

Revisar periédicamente la implementacion efectiva del plan de acompafiamiento social, de
acuerdo con las clausulas contractuales establecidas. Debera verificar las actividades
realizadas, la vinculacion adecuada de personas vulnerables y sus condiciones de trabajo,
el cumplimiento de indicadores, ademés de revisar y validar las fuentes de verificacion
remitidas por el contratista de ejecucion del proyecto. Asi mismo, canalizara oportunamente
hacia EL PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO DENOMINADO PA FINDETER (PAF) -
3290-MINCULTURA, las quejas y reclamos que presente la comunidad sobre el proyecto.
Participar y asegurar la ejecucion del Taller de Desarrollo Participativo con la comunidad
beneficiaria por parte del contratista de ejecucion del proyecto, al inicio de la ejecucion de
los disefios, con el fin identificar las expectativas de la comunidad, cuando las condiciones
de confidencialidad y reserva del proyecto lo permitan.

Exigir al contratista de ejecuciéon del proyecto la implementacién de programas de
comunicacién permanente con la comunidad, e informar a la comunidad donde se
desarrollaran las obras, sobre el alcance, magnitud, impacto y beneficio de las mismas.
Suscribir con el contratista de ejecucion del proyecto un acta del estado inicial del entorno
de la obra y/o actas de vecindad, para comparar al final si pudo existir algiin deterioro a
propiedades de terceros. Es muy importante tener una resefia fotogréfica o filmica de los
posibles puntos aledafios a la obra, que presenten agrietamientos o deterioros notables
antes del inicio de la obra, para que al final no haya lugar a reclamaciones.

Velar porque se realice la socializacion de la obra a la comunidad involucrada antes de
iniciar la ejecucion de la obra fisica con acompafiamiento de la interventoria. De igual
manera informar de manera oportuna a LA CONTRATANTE vy al supervisor designado los
inconvenientes encontrados. Lo anterior, cuando las condiciones de confidencialidad y
reserva del proyecto lo permitan.

Cumplir y hacer cumplir al contratista de ejecucion del proyecto en lo referente a la afiliacion
al Sistema General de Seguridad Social (Salud, pensiones y riesgos profesionales), asi
como el cumplimiento de pago de obligaciones parafiscales de todo el personal a su cargo
de acuerdo con lo dispuesto en la ley. Cuando la interventoria establezca que existe
incumplimiento en este aspecto por parte del contratista de ejecucion del proyecto,
informara, en primera instancia, ala CONTRATANTE para efecto de las sanciones previstas
por incumplimiento.

Cumplir y hacer cumplir al contratista de ejecucion del proyecto las obligaciones laborales
que se generen con relacion al contrato suscrito.
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Exigir al contratista de ejecucidn del proyecto la implementacion del Programa de Seguridad
y Salud Ocupacional elaborado para la obra, informando oportunamente los avances y
actividades desarrolladas en este tema.

Velar porque en el cumplimiento de los Planes de Manejo Ambiental, Manejo de Tréfico y
de Seguridad Industrial, se minimicen los riesgos e impactos que la obra genera tanto en la
comunidad como en el medio ambiente.

Informar de manera inmediata y por escrito los accidentes de trabajo que se presentan en
la obra, su analisis y acciones a tomar para que no se vuelvan a presentar.

mm) Cumplir con la entrega de los informes semanales, mensuales y final requeridos por EL

nn)

00)

pp)

qq)

PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO DENOMINADO PA FINDETER (PAF) -3290-
MINCULTURA al supervisor designado, en los cuales se presente el estado de ejecucion,
avance, registro fotografico y terminacion del contrato. El Informe semanal debera
presentarse el primer dia habil de la semana y el mensual debera presentarse dentro de los
tres (3) dias habiles siguientes al vencimiento del mismo, en los cuales se evidencien los
aspectos mas relevantes de las actividades desarrolladas, segun el formato establecido.
Elaborar y llevar un registro fotografico y filmico de manera cronoldgica del avance de la
obra, y donde se evidencien el estado del antes, durante y el después, de la zona
intervenida.

Exigir al contratista de ejecucion del proyecto y su equipo de trabajo, el cumplimiento de las
normas de seguridad, higiene, salud ocupacional y ambiental que sean aplicables del
proyecto, y cumplirlas al interior de su equipo de trabajo.

Verificar el cumplimiento de vincular a la ejecucion de la obra, como minimo en un Sesenta
por ciento (60%) del personal de obra no calificado, a individuos de la zona de influencia de
la misma, dando prioridad a los habitantes de la urbanizacién beneficiaria donde se esta
desarrollando el proyecto y evaluar en los casos en los que el contratista demuestre la
imposibilidad de cumplimiento por circunstancias que afecten la ejecucién de la obra, con
la finalidad de ajustar este porcentaje.

Las demas que de conformidad con la normatividad vigente y con su naturaleza
correspondan a la funcion de Interventoria en lo que a obligaciones administrativas se
refiere.

Posterior a la terminacion del Contrato objeto de Interventoria:

e)

Elaborar y suscribir oportunamente el acta de terminacion de contrato y dejar consignadas
las observaciones pertinentes.

Elaborar y suscribir el acta de recibo a satisfaccidn (Acta de entrega y recibo a satisfaccion
del objeto contractual).

Elaborar el proyecto de Acta de liquidacion del contrato objeto de la Interventoria en un
tiempo méximo de 45 dias calendario contado a partir de la fecha de terminacion y remitirla
a EL PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO DENOMINADO PA FINDETER (PAF) -3290-
MINCULTURA para su revision y aprobacién final junto con la totalidad de los soportes.
Exigir y obtener del contratista de ejecucién del proyecto los paz y salvos a los que haya
lugar segun la naturaleza del contrato.

Garantizar el proceso de liquidacién del contrato de ejecucion del proyecto y del contrato
de interventoria.

4. OBLIGACIONES
JURIDICAS

El CONTRATISTA DE INTERVENTORIA se obliga a ejecutar las siguientes obligaciones
generales de caracter juridico, con el fin de cumplir con el objeto contractual:

a)

b)

Adoptar las medidas necesarias para que el contrato de ejecucion del proyecto se desarrolle
en condiciones de eficacia, eficiencia y oportunidad.

Verificar y exigir que se otorguen las garantias establecidas, velar por que estas
permanezcan vigentes de acuerdo con las condiciones estipuladas en el contrato y realizar
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al contratista de ejecucion del proyecto los requerimientos del caso, cuando sea necesario
modificar las mismas en valor o en plazo. En caso que el contratista no realice las
ampliaciones a que haya lugar, el interventor debera informar al PATRIMONIO
AUTONOMO DERIVADO DENOMINADO PA FINDETER (PAF) -3290-MINCULTURA de
este evento, con el fin de que se tomen las medidas respectivas.

Entregar informacion a la CONTRATANTE vy al Supervisor designado, relacionada con el
incumplimiento del contrato de ejecucion del proyecto, con hechos o circunstancias que
puedan constituir actos de corrupcién tipificados como conductas punibles, o que puedan
poner 0 pongan en riesgo el cumplimiento del contrato de ejecucién del proyecto.

En caso de presentarse incumplimientos durante la ejecucién del contrato objeto de
interventoria, EL INTERVENTOR debera presentar a EL CONTRATANTE un concepto que
contenga los hechos que puedan constituir un retraso en la ejecucion total o parcial de las
obligaciones a cargo del contratista, el presunto incumplimiento de una o varias de las
obligaciones, o los hechos que puedan constituir una de las causales de terminacién
anticipada del contrato -segun corresponda-, aportando las evidencias que asi lo soporten.
Informar de manera oportuna sobre cualquier situacién que pueda llegar a implicar una
modificacién contractual.

Velar por el cumplimiento de las obligaciones laborales y aportes parafiscales que se
generen con relacion al contrato suscrito, en especial verificando que los empleados del
contratista de ejecucion del proyecto se encuentren afiliados al Sistema de Seguridad Social
(salud, pensiones y riesgos profesionales) y se dé cumplimiento a la Ley 789 de 2002, Ley
797 de 2003 y sus decretos reglamentarios y demas normas concordantes, asi como
aquellas normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan.

Proyectar el acta de terminacion, el acta de entrega y recibo a satisfaccion del contrato de
ejecucion del proyecto asi como el acta de entrega al MINISTERIO DE CULTURA vy las
demas actas necesarias en el marco del contrato de ejecucién del proyecto.

Proyectar, aprobar y firmar segun corresponda, las actas de terminacion, acta de entrega,
acta de entrega y recibo a satisfaccion de obra y acta de liquidacion del contrato de
ejecucion del proyecto y del contrato de interventoria, allegando la documentacién
requerida, de acuerdo con los lineamientos y plazos establecidos por la CONTRATANTE.
Atender los requerimientos de la Contratante y el supervisor delegado hasta lograr la
suscripcién de las actas por parte del contratista de ejecucion del proyecto.

Estudiar y conocer la organizacion y normatividad vigente de la CONTRATANTE, para su
aplicacién y cumplimiento en el contrato principal y en el contrato de interventoria, en
especial lo establecido en el Manual Operativo del Patrimonio Auténomo.

Cumplir y atender las instrucciones impartidas por la CONTRATANTE vy el Supervisor
designado, que en materia juridica y legal se formulen.

Poner en conocimiento de la CONTRATANTE vy el Supervisor designado, de manera
oportuna todas las comunicaciones que se generen en el ejercicio del Contrato de
Interventoria.

Atender oportunamente durante la etapa contractual y post contractual del contrato de
interventoria, las solicitudes que le formule la CONTRATANTE y/o FINDETER en el marco
de la asistencia técnica en procesos administrativos y/o judiciales, segin el caso, que se
lleguen a adelantar con ocasion de la ejecucion del proyecto.

Acompafar a la CONTRATANTE y/o FINDETER, en los procesos administrativos y
judiciales que se lleguen a iniciar en cualquier momento, ain después de liquidado el
contrato de interventoria, y tramitar aquellas actuaciones a que haya lugar.

Si por cualquier circunstancia no se presenta acuerdo entre las partes en relacion al disefio
de construccion, se entendera que el contrato se resuelve por mutuo acuerdo sin que por
tal motivo las partes puedan reclamar indemnizacion de perjuicios, compensacion o valor
alguno.
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Nota1: En caso de optarse por la alternativa de no ejecucion del proyecto, previo concepto
favorable de la CONTRATANTE y por causas NO IMPUTABLES a los contratistas,
FINDETER pagara a la interventoria Unicamente el valor establecido para la etapa de
estudios y disefios. Por ningun motivo FINDETER pagaré al interventor un valor superior al
pactado para la etapa de estudios y disefios. En caso de incumplimiento de las obligaciones
correspondientes a la etapa de interventoria de estudios y disefios, la CONTRATANTE
tendra la potestad de continuar o no con el contratista para la Etapa 2.

Nota 2: En caso de resolucion del Contrato de ejecucidn del proyecto, se entendera que el
contrato de interventoria se resuelve por mutuo acuerdo sin que por tal motivo se pueda
reclamar indemnizacion de perjuicios, compensacion o valor alguno

Nota 3: En caso en que la interventoria advierta su posicién con respecto a la no
continuacion del contrato en la Etapa 2, la entidad CONTRATANTE verificara sus
argumentos y con base en los mismos decidira si se da o no por terminado el contrato. En
caso que los argumentos entregados no justifiquen la solicitud del interventor, la entidad
CONTRATANTE podra dar inicio a las sanciones a que haya lugar.

Nota 4: Dada la modalidad de contratacién, en ninguin caso se considerara como argumento
para la no continuacién del contrato, los mayores costos resultantes de la etapa de los
disefios por parte del contratista de ejecucion del proyecto. Para ello la interventoria debera
solicitar una nueva propuesta de disefios garantizando el cumplimiento de los requisitos
minimos técnicos establecidos en los términos de referencia, asi como el menor costo de
ejecucion y de requerirse, debera exigir el uso de los imprevistos estimados contemplados
en los términos de referencia del contrato de ejecucion del proyecto, para asegurar la
ejecucion de las obras.

Nota 5: Habra lugar de aplicar esta clausula de condicion resolutoria cuando exista
oposicion de la comunidad a la construccién del proyecto, asi dicha circunstancia no haya
sido evidenciada en el informe producto de la Etapa 1. Dicha oposicion de la comunidad
debera tener la entidad suficiente para hacer imposible la ejecucién total o parcial del
proyecto, de tal forma que no pueda adoptarse una solucion técnica viable
econdémicamente. Igualmente se aplicara dicha clausula en caso que la entidad territorial
se niegue a la expedicion de la Licencia de Construccion.

Las demas que de conformidad con la normatividad vigente y con su naturaleza
correspondan a la funcion de Interventoria en lo que a obligaciones juridicas y legales se
refiere.

5. OBLIGACIONES
TECNICAS

El CONTRATISTA DE INTERVENTORIA se obliga a ejecutar las siguientes obligaciones
generales de caracter técnico con el fin de cumplir con el objeto contractual:

a)

Conocer previamente a la iniciacién de los contratos, la localizacién de las obras en el
terreno para identificar qué areas de interés ambiental se van a intervenir y cuéles son las
exigencias de la autoridad ambiental para su intervencion.

Verificar y aprobar la localizacién de los trabajos y de sus condiciones técnicas para iniciar
y desarrollar el objeto del contrato.

Verificar, exigir y controlar permanentemente que el contratista de ejecucién del proyecto
cuente con la infraestructura fisica y el recurso humano suficiente para adelantar la
implementacién y cumplimiento de los requerimientos exigidos por las entidades
competentes a través de las licencias y/o permisos otorgados para el desarrollo del contrato.
Asegurar y verificar el cumplimiento de todas las condiciones, entregables y
especificaciones técnicas contenidas en el documento Recomendaciones Minimas de
construccion, anexo técnico del proceso objeto de la presente interventoria.

Verificar que el contratista cumpla las normas y especificaciones técnicas establecidas para
el desarrollo del contrato. En caso de identificacion de cambios en las especificaciones,
debera informar al PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO DENOMINADO PA FINDETER
(PAF) -3290-MINCULTURA para su evaluacion y aprobacién. Para el efecto debera tener
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disponible para consulta inmediata un compendio impreso de las normas y especificaciones
aplicables segun el tipo de proyecto.

Revisar y aprobar el resultado de los estudios y disefios realizados por el contratista de
ejecucion del proyecto, antes del vencimiento del plazo de la Etapa 1 del contrato, para
posterior verificacion por parte de FINDETER.

Emitir concepto favorable, o concepto con recomendaciones y propuesta de ajuste, o
concepto de imposibilidad de ejecucion y/o riesgo de funcionalidad del proyecto, respecto
a las alternativas de sostenibilidad propuestas por el contratista de ejecucion del proyecto.
Revisar y aprobar el Plan de Manejo Ambiental y el Plan de Manejo de Transito elaborados
por el contratista de ejecucion del proyecto.

Asegurar la realizacién de los comités de disefio, uno (1) por semana, donde se incluya
presentacién audiovisual de los avances por parte del contratista de ejecucion del proyecto.
Verificar el cumplimiento del contratista de ejecucion del proyecto, frente a la obligacion de
identificacion y gestion de permisos y licencias necesarias para ejecucion del proyecto asi
como el costo de las mismas, los cuales dependen de la naturaleza del mismo, esto incluye
permisos de vertimientos, ocupaciéon de cauces, servidumbres y legalidad de lotes,
permisos ambientales, Licencia de construccidn, entre otros.

Verificar los requerimientos exigidos en las licencias, permisos, resoluciones y demas
requisitos indispensables para el desarrollo normal del contrato. Para el efecto debera tener
disponible para consulta inmediata un compendio impreso de los permisos y resoluciones
aplicables segun el tipo de proyecto.

Emitir los conceptos que EL PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO DENOMINADO PA
(PAF) -3290-MINCULTURA solicite en marco de la ejecucion de su contrato dentro del
plazo requerido.

Emitir los conceptos técnicos de aprobacion correspondiente a la etapa de estudios técnicos
y disefios

Cualquier cambio que se requiera efectuar a un disefio, debe ser previamente autorizado
por escrito por parte de EL PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO DENOMINADO PA
FINDETER (PAF) -3290-MINCULTURA 'y del Supervisor. Por ningun motivo se deben
efectuar cambios a los disefios por su cuenta, porque en ese momento la responsabilidad
del disefiador sobre las obras pasa a ser del interventor.

Asegurar y acompafiar el proceso de socializacion de los disefios, cuando las condiciones
de confidencialidad y reserva del proyecto lo permitan.

Velar por el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad ambiental y plan de
manejo ambiental. Para el efecto debera contar en obra con un compendio impreso de las
normas vigentes aplicables segun el tipo de proyecto que se ejecute.

Adelantar revision permanente de todas las obligaciones y productos del contrato de
ejecucion del proyecto, de forma que controle la correcta ejecucion del objeto contractual y
el cumplimiento de las condiciones de calidad y oportunidad a las que se obligé el contratista
de ejecucion del proyecto.

Revisar y aprobar el disefio propuesto para el cerramiento provisional de la obra y/o de las
zonas por intervenir, de manera tal que se proteja los sitios de construccion de la obra del
acceso de personas ajenas a los trabajos, evite perturbaciones de transito e incomodidades
a los vecinos.

Aprobar el cronograma presentado por el contratista de ejecucion del proyecto, solicitando
los ajustes pertinentes, hacerle seguimiento en tiempo real a dichos cronogramas; requerir
al contratista de ejecucion del proyecto que explique las desviaciones del cronograma que
se generen; promover con el contratista de ejecucién del proyecto medidas de reaccién
para superar las causas que dieron lugar a las desviaciones del cronograma; si las causas
de las desviaciones no se superan, generar alertas oportunas a la CONTRATANTE vy al
supervisor designado, reflejando toda la trazabilidad y gestion del contratista de
interventoria, sin perjuicio de las facultades que a la CONTRATANTE le corresponden.
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aa)

bb)

cc)

dd)

ee)

Velar por el cumplimiento del cronograma y flujo de inversion del contrato, efectuando
controles periodicos de las actividades programadas suscribiendo el acta respectiva, asi
mismo recomendar los ajustes a los que haya lugar. En caso de incumplimiento, el
INTERVENTOR debera informar oportunamente a EL PATRIMONIO AUTONOMO
DERIVADO DENOMINADO PA FINDETER (PAF) —3290-MINCULTURA y sugerir si es el
caso la aplicacion de los procedimientos sancionatorios establecidos en el contrato.
Promover con el contratista de ejecucidn del proyecto planes especiales de reaccion, con
acciones eficaces para solucionar y superar las situaciones que dificulten la ejecucion del
contrato 0 que representen riesgos de gestién y hacerle seguimiento permanente al
cumplimiento de dichos planes.

Estudiar y resolver oportunamente los requerimientos de caracter técnico que no impliquen
modificaciones al contrato de ejecucion del proyecto. En caso de requerir modificaciones,
el contratista de interventoria deberd comunicarle de manera inmediata a la
CONTRATANTE y al Supervisor desigando, para su decision, comunicacion que debera ir
acompafiada de su concepto y soportadas con la debida justificacion técnica, financiera,
contable, administrativa y juridica, segun corresponda.

Abrir, llevar y tener la custodia del libro o bitacora para registrar en él, el personal diario,
tanto del contratista de interventoria como el personal del contratista de ejecucion del
proyecto con sus respectivas firmas, los equipos, las novedades, 6rdenes e instrucciones
impartidas durante el plazo del contrato, garantizando su permanencia en la obra.

Impartir por escrito las instrucciones de caracter obligatorio al contratista de ejecucion del
proyecto de conformidad con lo establecido, en el marco de la ley y de lo pactado
contractualmente.

Requerir al contratista de ejecucion del proyecto el cumplimiento de las obligaciones
previstas en el contrato de ejecucion del proyecto y en las leyes y normas que le sean
aplicables de manera escrita informando oportunamente a la CONTRATANTE vy al
Supervisor designado.

Revisar durante la ejecucion del proyecto la permanencia de las referencias topograficas y
exigir al contratista de ejecucion del proyecto su proteccion, traslado o reposicién cuando
sea hecesario.

Asesorar y suministrar la informacion que requieran la CONTRATANTE, el Supervisor
designado y/o las Entidades de control de manera oportuna

Emitir documento de justificacion técnica de cualquier modificacion a los disefios o estudios
técnicos (debidamente soportada), cuando a esto hubiere lugar y presentarla ante el
supervisor designado.

Emitir concepto sobre la pertinencia de suscribir prérrogas, suspensiones, prorroga de las
suspensiones o cualquier otra modificacién al contrato de ejecucion del proyecto,
acompafiando las justificaciones correspondientes y presentando las recomendaciones y el
plan de reaccion con medidas efectivas para conjurar las causales que las motivaron. Estas
modificaciones deben ser razonables y proporcionales.

Revisar las solicitudes de prorrogas, modificaciones, suspensiones, etc., presentadas por
el contratista de ejecucion del proyecto y emitir un concepto técnico al respecto a
FINDETER. Adicionalmente, deberd elaborar, revisar y remitir dichas solicitudes para su
aprobacion con la suficiente antelacién a la fecha requerida para su implementacion. Dichas
solicitudes deben estar claramente justificadas.

Constatar la informacion suministrada por el contratista de ejecucion del proyecto frente a
la verificacion de cantidades de obra incluidas en el presupuesto y de las actividades
requeridas para la ejecucion del proyecto.

Revisar y conceptuar que las especificaciones técnicas propuestas por el contratista de
gjecucion del proyecto sean iguales o superiores a las establecidas en las
Recomendaciones Minimas de Construccion documento anexo al proceso objeto de la
presente interventoria.
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99)

hh)

)

kk)

)

nn)

00)

pp)

qa)

rr)

sS)

t)

uu)

Conceptuar sobre la necesidad de efectuar modificaciones al contrato en lo que respecta a
modificaciones del alcance del proyecto, remitiendo los soportes correspondientes a la
CONTRATANTE y al supervisor designado. Le esta prohibido al contratista de interventoria
aprobar la ejecucion de actividades de obra que no estén contemplados inicialmente en el
contrato, sin que previamente la CONTRATANTE haya suscrito el respectivo contrato
adicional. Cualquier actividad que se ejecute sin la celebracion previa de la modificacion
contractual, serd asumido por cuenta y riesgo del contratista de interventoria y del
contratista de ejecucion del proyecto.

Advertir de manera oportuna situaciones que puedan poner en riesgo las inversiones o que
puedan comprometer la funcionalidad del proyecto.

Asistir y participar activamente en los comités técnicos y/o reuniones, convocadas por la
CONTRATANTE o el supervisor designado.

Verificar y aprobar la existencia y calidad de planos, disefios, licencias, autorizaciones,
estudios, calculos, especificaciones y demas consideraciones técnicas que estime
necesarias para suscribir el acta de inicio de obra por parte del CONTRATISTA.

Controlar e inspeccionar permanentemente la calidad de los trabajos, equipos, materiales,
bienes, insumos y productos. Para lo anterior, el interventor exigira al contratista efectuar
los ensayos de laboratorio o pruebas necesarias para el control de calidad de los mismos,
asi como realizara los ensayos de laboratorio o pruebas requeridas para verificar y aprobar
que el contratista esté cumpliendo con las normas y especificaciones técnicas establecidas
para el contrato. En caso que estas pruebas o ensayos no cumplan con los resultados, el
interventor debera dejar registro de la implementacion y verificacion de las acciones
correctivas pertinentes.

Aprobar los laboratorios donde se llevaran a cabo ensayos de acuerdo a las necesidades
del proyecto, los cuéles deben ser certificados.

mm) Verificar calibracién de equipos de topografia y demas utilizados en durante la ejecucion

del proyecto.

Verificar la permanencia, calidad y cumplimiento de condiciones técnicas de los diferentes
equipos ofrecidos por el contratista de ejecucion del proyecto para la ejecucion del proyecto.
Verificar que los materiales pétreos de obra provengan de canteras debidamente aprobadas
por la autoridad competente solicitando al contratista de ejecucion del proyecto los
documentos necesarios para este fin.

Solicitar la demolicién, reconstruccién y/o reparacién de las obras que no cumplan con las
calidades y especificaciones técnicas exigidas

Verificar y garantizar la disposicién final de los escombros en los sitios autorizados para
ello.

Aprobar los procedimientos constructivos, de forma tal que sean compatibles, no solo con
los requerimientos técnicos necesarios, sino con las disposiciones legales, las normas
especiales para la gestiéon y obtenciéon de las autorizaciones y permisos especificos
requeridos para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales. En caso que no se dé
cumplimiento a lo anterior el interventor podra ordenar la modificacion de los procedimientos
o la suspension de los trabajos.

Verificar la instalacién de las Vallas por el contratista de obra, en las condiciones y
cantidades exigidas por la CONTRATANTE, las cuales deberan actualizarse y permanecer
legibles durante todo el plazo de ejecucién del contrato de ejecucion del proyecto.

Revisar, verificar y aprobar cualquier solicitud de cambio en el equipo de trabajo del
contratista de ejecucion del proyecto durante la ejecucion del contrato, con el fin de que
cumpla con lo ofertado asi como con lo establecido en los términos de referencia, para lo
cual debera emitir un informe y remitirlo a la CONTRANTE y al Supervisor designado.
Poner en conocimiento de la CONTRATANTE vy el Supervisor designado, de manera
oportuna todas las comunicaciones que se generen en el ejercicio del Contrato de
Interventoria.
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w) Verificar de manera permanente y mediante las herramientas necesarias el cumplimiento
por parte del contratista de ejecucion del proyecto frente a la normatividad técnica aplicable
alaobra.

ww) Llevar un registro de la provisidn, consumo y existencia de los materiales explosivos
utilizados en la obra, asi como la medida de las obras que se realicen con su aplicacién, el
equipo utilizado y el personal encargado de su manejo. Ademas del cumplimiento de las
normas vigentes establecidas por el Ministerio de Defensa para su manejo y control.

xx) Dar visto bueno a las modificaciones técnicas en procedimientos que sean convenientes
para resolver problemas que pueden afectar las obras en construccion, previamente
presentadas por el contratista de ejecucion del proyecto.

yy) Verificar que el contratista de ejecucién del proyecto entregue los planos definitivos de la
obra construida, los cuales deben incluir las modificaciones realizadas durante la ejecucion
del proyecto y aprobar su contenido.

zz) Revisar, estudiar, conceptuar y aprobar los planos record y manuales de operacion y
mantenimiento de obras y equipos elaborados por el contratista de ejecucion del proyecto
o el proveedor cuando aplique.

aaa) Realizar de manera conjunta con el contratista de ejecucion del proyecto las mediciones de
cantidades de obra, registrandolas de manera ordenada y clara, en una bitacora diferente

bbb) Tomar las acciones que sean pertinentes y necesarias con el fin que el contratista de
ejecucion del proyecto cumpla con los equipos y en las cantidades ofrecidas.

cce) Solicitar la implementacion de los frentes de trabajo necesarios para la ptima ejecucion del
proyecto dentro del plazo establecido y verificar que el contratista de ejecucion del proyecto
cumpla con esto.

ddd) Verificar que el contratista de ejecucion del proyecto adelante los monitoreos ambientales
(agua, aire, ruido, inventarios) a que haya lugar estipulados en el PMA, en la respectiva
licencia ambiental o frente al tramite, solicitud y requerimiento de permiso ambiental; cuando
aplique.

eee) Teniendo en cuenta que la “Curva de Recursos S” permite comparar el avance real Vs. el
avance planificado, con el propésito de establecer las desviaciones del proyecto y tomar
acciones correctivas oportunas, es decir, se convierte en el punto de partida técnico de valor
ganado; el interventor debera revisar y aprobar la programacion presentada por el
contratista con base en los puntos de obligatorio cumplimiento segun términos de referencia
del proceso de estudios, disefios y obra. Su no cumplimiento sera causal de las sanciones
respectivas.

fff) El interventor debera implementar como minimo UNA (01) jornada de trabajo, exigiendo al
contratista de ejecucion del proyecto las condiciones adecuadas para el desarrollo de las
actividades. El contratista debera implementar como minimo dos frentes de trabajo, si con
ella se garantiza el cumplimiento del contrato en el plazo establecido. Sera de obligatorio
cumplimiento la implementacién de mas de dos frentes de trabajo, cuando se presenten
atrasos en la ejecuciéon de la obra o incumplimiento en los hitos del proyecto en un
porcentaje mayor al 3%; este porcentaje serd tomado de los informes semanales.

ggq) Elinterventor debera revisar y aprobar el plan de trabajo y la programacion para la ejecucion
del contrato presentados por el contratista antes de la suscripcion del acta de inicio. Lo
anterior representado en un diagrama de Gantt y PERT, identificando actividades asociadas
a los productos entregables concretos, duracién, relaciones de precedencia entre
actividades, y definicion de la ruta critica del proyecto.

hhh) Analizar y conceptuar sobre el alcance y el presupuesto efectivo del proyecto, resultado de
la revisién de la documentacién presentada por el contratista si se llega a requerir alguna
modificacion al alcance del proyecto, verificando que el contratista de ejecucion del proyecto
haya cumplido el deber de formular el presupuesto propuesto efectuando comparaciones
de precios, mediante estudios o consultas de las condiciones del mercado de la zona de
ejecucion del proyecto.
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iii)  Aprobar pagos de los suministros de tuberias, accesorios y equipos, Unica y exclusivamente
cuando se encuentren debidamente instalados, probados y recibidos a satisfaccion por
parte del contratista de interventoria.

iy Verificar oportuna y permanentemente las actividades establecidas en el contrato, a partir
de la informacién suministrada y presentar un informe a EL PATRIMONIO AUTONOMO
DERIVADO DENOMINADO PA FINDETER (PAF) —3290-MINCULTURA sobre los aspectos
que repercutan en el normal desarrollo de los contratos y que puedan implicar
modificaciones a los mismos.

kkk) Llevar a cabo las demas actividades conducentes al desarrollo del objeto contractual,
conforme con los requerimientos técnicos pertinentes, certificando el cumplimiento técnico
del contrato en sus diferentes etapas de ejecucion.

) Las demas actuaciones que de conformidad con la normatividad vigente y con su
naturaleza.

6. OBLIGACIONES
FINANCIERAS Y
CONTABLES

El CONTRATISTA DE INTERVENTORIA se obliga a ejecutar las siguientes obligaciones
generales de caracter financiero y contable con el fin de cumplir con el objeto contractual:

a) Garantizar la eficiente y oportuna inversion de los recursos establecidos en los contratos.

b) Elaborar junto con el contratista las actas de avance en la ejecucion.

c) Revisar, aprobar y conceptuar, previo cumplimiento de las obligaciones contractuales,
sobre las solicitudes de pago formuladas por el contratista de ejecucién del proyecto, con
el fin de garantizar el cumplimiento de los requisitos establecidos por EL PATRIMONIO
AUTONOMO DERIVADO DENOMINADO PA FINDETER (PAF) -3290-MINCULTURA y la
normatividad vigente.

d) Llevar un registro cronoldgico de los pagos, ajustes y deducciones efectuadas. Asi como
de la relacion de los documentos que allegue el contratista de ejecucién del proyecto para
tal efecto.

e) Verificar que el contrato de ejecucion del proyecto cuente con recursos econdmicos
disponibles durante todo el plazo de ejecucion.

f)  Realizar el seguimiento al avance fisico y financiero al contrato de ejecucion del proyecto,
de acuerdo con el cronograma, de tal manera que si se detectan atrasos e incumplimientos
parciales o totales, se requiera oportunamente al contratista y se adopte un plan de
contingencia adecuado y, de continuar con los mismos, se adopten las medidas pertinentes
ylo se inicien las acciones legales a que haya lugar.

g) Controlar en detalle el estado financiero, legal y contable del contrato de ejecucion del
proyecto, llevando un registro de cada una de las operaciones.

h) Realizar un balance semanal de la obra mediante la medicién de cantidades de obra que
se realizan con el contratista de ejecucion del proyecto.

i) Verificar y controlar el balance de ejecucion del contrato, para garantizar el cumplimiento
del objeto dentro del presupuesto asignado.

i) Verificar antes de cada pago que el contratista haya cumplido cabalmente con todas sus
obligaciones relacionadas con pagos de seguridad social en salud, pensiones y riesgos
profesionales, asi como en parafiscales de SENA, ICBF, Caja de compensacién familiar y
liquidaciones del personal que se retire de la obra.

k) Efectuar el balance presupuestal de ejecucion del contrato para efectos de la liquidacion
del mismo.

7. NORMATIVIDAD
APLICABLE

Las siguientes son algunas de las normas cuyo cumplimiento sera exigible al contratista de
ejecucion del proyecto:
i.  Ley 388 de 1997 Ordenamiento Territorial.
i Norma vigente con relacion al “Plan de ordenamiento Territorial” previo a la radicacion
del proyecto para los tramites de obtencién de la licencias y/o permisos.
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Vi.

Vi,

viii.

Xi.
Xii.

Xiii.
Xiv.

XV.

XVi.
XVii.

Xviii.
XiX.

XX.
XXi.

XXii.
XXiii.
XXiV.
XXV.
XXVi.
XXVi.
XXVii.
XXiX.

XXX.
XXXi.

Ley 400 de 1997. Reglamento colombiano de Construcciones Sismo Resistentes y
aquellas normas que la modifiquen o desarrollen.

NSR-10 y sus decretos reglamentarios, complementarios y cualquier otra norma
vigente que regule el disefio y construccion sismo resistente en Colombia.

Ley 361 de 1997 “por la cual se establecen mecanismos de integracién social de las
personas con limitacion y se dictan otras disposiciones.”, y aquellas normas que la
modifiquen o desarrollen, en lo que resulte aplicable al presente proyecto. NTC. 4144,
NTC. 4201, NTC. 4142, NTC. 4139, NTC. 4140, NTC. 4141, NTC. 4143, NTC. 4145,
NTC. 4349, NTC. 4904, NTC. 4960.

Ley 1618 de 2013 - Disposiciones para Garantizar el Pleno Ejercicio de los Derechos
de las Personas con Discapacidad.

Legislacion de Seguridad Industrial Salud Ocupacional. Analisis y aplicacion de las
normas de Construccion y Adecuacion en Salud Ocupacional, segun Resolucién 2400
de 1979.

Normas INVIAS para rellenos granulares y especificaciones de pavimentos. (en casos
que aplique)

Transito (disposiciones vigentes para el impacto de trafico, vehiculos y maquinaria de
obra).

Normas de Salubridad (entre otras: ley 09 de 1979, NTC 920-1 de 1997, NTC 1500 de
1979, NTC 1674 de 1981, NTC 1700 de 1982).

Normas Ambientales Ley 373 de 1997 Uso eficiente y racional del agua, Decreto 1753
de 1994, GTC 24 de 1989

Decreto 1575 DE 2007 por el cual se establece el Sistema para la Proteccién y Control
de la Calidad del Agua para Consumo Humano.

Andlisis y aplicacion de normas ambientales, gestion ambiental y manejo de residuos.
Reglamentacién de manejo ambiental y recursos hidricos. Legislacién ambiental
Municipal y Nacional.

Emisiones atmosféricas, Decreto 948 05/06/1995 Min Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial Establece normas de prevencion y control de la contaminacién atmosférica
y la proteccion de la calidad del aire.

NFPA 101 Cédigo de Seguridad Humana

Resolucion 2413 22/05/1979 Min. De Trabajo y seguridad social. Establece el
Reglamento de Higiene y seguridad en la construccion.

Resolucion 1409 de julio 23 de 2012, reglamento de seguridad de trabajo en alturas
Resolucion 627 07/04/2006 Ministerio de Medio Ambiente por la cual se establece la
norma nacional de emision de ruido y ruido ambiental.

Normas NFPA-NEC y Cadigo Nacional de Incendios.

Reglamento técnico del sector de agua potable y saneamiento basico, RAS- 2000
(Resolucién 1096 del 17 de noviembre de 2000, emanada del Ministerio de Desarrollo
Econdmico de la Republica de Colombia) y RESOLUCION 2320 DE 2009 por la cual
se modifica parcialmente la Resolucién nimero 1096 de 2000 que adopta el
Reglamento Técnico para el sector de Agua Potable y Saneamiento Basico RAS
Cadigo Colombiano de Fontaneria NTC-1500.

NORMAS AISC, AISI.

NFPA 13 Norma para sistemas de sprinklers, cuando haya lugar.

NFPA 14 Norma para Sistemas de columnas de agua y gabinetes contra incendio.
NFPA 20 Norma para bombas centrifugadas contra incendios.

NFPA 72 Cédigo para sistemas de alarma contra incendio.

Codigo para suministro y distribucién de agua para extincién de incendios en
edificaciones, NTC-1669.

Normativas ASHRAE referentes a eficiencia energética (90.1) y confort térmico (62.1).
Codigo Eléctrico Nacional, norma ICONTEC 2050.

El Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas Resoluciones No. 90708 de 30 de
agosto de 2013 y 90907 de 2013 expedidas por el Ministerio de Minas y Energia (RETIE).
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XXXil.

XXXiii.

XXXiV.

XXXV.

XXXV,

XXXVl

KXXVii.

XXXiX.

xl.

Xli.

xlii.

xliii.

Xliv.

Xlv.
xlvi.

xlvii.

Las normas vigentes de la empresa de energia encargada del suministro y control de
la energia.

Reglamento técnico de instalaciones eléctricas, RETIE y NTC 2050, Reglamento
Técnico de lluminacion y Alumbrado Publico RETILAP

Normas de las empresas locales de servicios publicos o con las que se proveera los
servicios.

Legislacion de transito vehicular y peatonal.

Normatividad vigente a nivel nacional para la movilizacién de maquinaria y equipo
pesado expedido por la entidad competente segun el tipo de obra, por la entidad
competente.

Norma NTC 2505 y demas Normas Técnicas de las empresas prestadoras de los
servicios.

Recomendaciones NEHRP para evaluacién de edificaciones existentes (boletin
técnico No. 46 de A.L.S.)

Estudio de micro zonificacién sismica del lugar donde se desarrollara el proyecto.
Demas normas aplicables para los diferentes aspectos del Proyecto de acuerdo a las
particularidades del disefio y construccion del mismo, determinadas por factores del
entorno (localizacién del Proyecto) y su regulacion especifica.

Decreto nacional 1285 de 2015 (junio 2015): Por el cual se modifica el Decreto 1077
de 2015, Decreto Unico Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio, en lo
relacionado con los lineamientos de construccion sostenible para edificaciones.
Resolucion 0549 de 2015 (julio 2015): Por la cual se reglamenta el Capitulo 1 del Titulo
7 de la parte 2, del Libro 2 del Decreto 1077 de 2015, en cuanto a los parametros y
lineamientos de construccion sostenible y se adopta la Guia para el ahorro de agua y
energia en edificaciones.

Resolucion No. 2674 de 2013 del Ministerio de Salud y Proteccion Social, “Por la cual
se reglamenta el articulo 126 del Decreto Ley 019 de 2012 y se dictan otras
disposiciones”

Ley 1796 de 2016 “Por la cual se establecen medidas enfocadas a la proteccion del
comprador de vivienda, el incremento de la seguridad de las edificaciones y el
fortalecimiento de la funcion publica que ejercen los curadores urbanos, se asignan
unas funciones a la Superintendencia de Notariado y Registro y se dictan otras
disposiciones”, y los decretos que la reglamenten.

Documento Recomendaciones Minimas de Construccién suministrado por FINDETER.
Toda la normativa establecida por el Ministerio de Cultura para la construccion de la
casa de la Danza , que esté vigente a la fecha de cierre de la presente convocatoria.
Las demas normas que modifiquen o complementen las anteriormente citadas, o que
apliquen al objeto del presente proceso.

8. OBLIGACIONES
PREVIAS A LA
SUSCRIPCION DEL
ACTA DE INICIO
GLOBAL

o o0oTw

Para el inicio del contrato, el CONTRATISTA DE INTERVENTORIA y la CONTRATANTE, deben
suscribir el acta correspondiente con visto bueno del SUPERVISOR, la cual debe contener, entre
otros aspectos los siguientes:

Lugar y fecha de suscripcién del acta.

Nombre e identificacién completa de los intervinientes.

Plazo por etapa.

Fecha de Inicio y de Terminacion.

Valor.

Informacién del CONTRATISTA DE INTERVENTORIA y supervisor.

Dentro de los CINCO (5) dias siguientes a la suscripcion del Contrato, previo a la suscripcion del
Acta de Inicio del Contrato de Interventoria, el supervisor designado verificara el cumplimiento,
entre otros, de los siguientes requisitos, segun corresponda:;
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1. Aprobacién del personal de la INTERVENTORIA: El Supervisor designado verificara y
aprobara el cumplimiento de los perfiles exigidos para los profesionales definidos en la
oferta para la ejecucion del Contrato. Igualmente verificara los contratos de trabajo y/o los
contratos de prestacion de servicios suscritos entre el personal y LA INTERVENTORIA o
uno de los integrantes del proponente plural.

2. Verificacion del Formato de Estimacién Propuesta Econdmica Detallada y Factor
Multiplicador: El supervisor validara el Formato 5.

3. Aprobacién de las garantias. El SUPERVISOR revisara que los amparos correspondientes
a las garantias del CONTRATO, se hallen conforme lo exigido en los términos de
referencia de la convocatoria respectiva, para efectos de su presentacion y aprobacion por
parte de la CONTRATANTE.

A su vez, EI INTERVENTOR verificara que las garantias requeridas estén aprobadas y
conminara al CONTRATISTA al cumplimiento de constitucion, modificacion y presentacion
de las garantias, conforme lo establecen los Términos de Referencia y dentro de los plazos
estipulados

4, Afiliacién al Sistema de Seguridad Social Integral: LA CONTRATANTE a través del
Supervisor designado, verificara el cumplimiento en cuanto a la afiliacién y pago de
seguridad social integral vigente de todo el personal propuesto.

Una vez cumplidos los requisitos anteriormente sefialados, se suscribira el acta de inicio global
del CONTRATO DE INTERVENTORIA.

La INTERVENTORIA debera suscribir un acta de inicio para la Etapa de Estudios y Disefios de
manera simultanea a la suscripcion del Acta de Inicio Global del Contrato de Obra.
Posteriormente, terminada y recibida a satisfaccion por la interventoria y EL PATRIMONIO
AUTONOMO DERIVADO - PA FINDETER (PAF) — 3290 MINCULTURA la Etapa de Estudios y
Disefios y tramitadas y aprobadas las licencias y permisos correspondientes, debera suscribir
Acta de Inicio de la etapa de ejecucién de Obra.

Durante el tiempo establecido entre la terminacion del plazo de la etapa de entrega de Estudios
y Disefios, y la suscripcion del acta de inicio de la Etapa de Obra, no se cancelara ninguna suma
o adicional al establecido en el valor del contrato.

Durante el lapso comprendido entre la entrega de los estudios y disefios por parte del Contratista
y hasta la expedicién de las licencias o permisos correspondientes, no se contabilizara ese
tiempo como plazo del contrato. Cumplidos los anteriores requisitos, la negativa por parte de LA
INTERVENTORIA a la suscripcion del acta de inicio dara lugar a la efectividad de las clausulas
contractuales a que haya lugar. Dentro de los cinco (5) dias siguientes a la suscripcién del acta
de inicio el CONTRATISTA de interventoria deberé ajustar las garantias del Contrato.

9. PRODUCTOS
A ENTREGAR

1.1.1.1. INFORMES
a) Informes Semanales

En el informe semanal de interventoria se presenta la informacion general tanto del contrato de
interventoria como del contrato objeto de la interventoria, el seguimiento y control de la
programacion del contrato, la cual debe ser consistente con el plazo establecido en el mismo.
Con base en lo anterior y conforme a lo estipulado en los términos de referencia, el contratista
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deberé presentar a la interventoria para su aprobacion, la programacién que debera incluir como
minimo los hitos establecidos en la Curva S para las dos etapas del proyecto. Adicional a lo
anterior, el informe semanal deberd incluir:

Hitos criticos de la curva S

Indicadores financieros

Indicadores fisicos

Situaciones problematicas

Plan de accion

Actividades desarrolladas durante la semana (Ambiental, social, técnica,
administrativa, etc)

= Actividades programadas para la siguiente semana
" Comentarios de la Interventoria

. Registro fotografico

b) Informes Mensuales

La Interventoria presentara mensualmente un informe en donde se consigne el trabajo ejecutado
en ese mes, el cual refleje adecuadamente el avance de proyecto, indices de gestién mensual y
estado de avance con respecto a lo programado para las diferentes etapas del proyecto. Como
minimo deberé incluir:

Informe ejecutivo.

Informe técnico.

Acta parcial y balance presupuestal.

Actas de vecindad (cuando aplique).

Avance de cada una de las actividades programadas con base en la Curva S.
Memoria de calculo de las actividades ejecutadas durante el mes.

Relacion de planos.

Registros fotogréaficos.

Videos o renders del avance del proyecto.

Resultados de los ensayos de materiales y demas pruebas realizadas.
Calibracién y control de equipos.

Fotocopia de la bitacora o libro de obra.

Resumen de las actividades realizadas en el mes, analisis y recomendaciones.
Informe de control topogréfico.

Relacién del personal empleado en la ejecucién del proyecto.

Informes semanales presentados y aprobados.

Informe de seguridad industrial.

Informe de manejo ambiental.

Informe de gestion social.

Conclusiones y recomendaciones sobre el avance o atrasos de la ejecucion del
proyecto de acuerdo a la curva S.

= Relacion de correspondencia.
" Actas de seguimiento al contrato y/o actas de reuniones en el desarrollo del proyecto.
= Acreditacién que se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al

Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje
- SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar — ICBF y las cajas de compensacion familiar,
cuando corresponda.

c) Bitacora
d) Actas contractuales.
e) Actas de pago parcial.
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f) Acta de terminacion.

a) Acta de entrega y recibo a satisfaccion.

h) Acta de liquidacion.

i) Informe ejecutivo y los demas que se requieran por parte de la Contratante a través
del supervisor delegado

) Informe Final

La Interventoria entregard, al terminar los trabajos, un informe final, cuyo contenido sera, como
minimo, el siguiente:

= Aspectos contractuales relevantes.

= Breve descripcion de los trabajos.

" Ejecucion de los trabajos (Periodo de ejecucion, frentes de trabajo).

. Balance econdmico del contrato.

" Planos, figuras y cuadros representativos del desarrollo de los trabajos.

= Descripcion de los procedimientos utilizados e innovaciones tecnolégicas empleadas.
= Recomendaciones sobre cambios en especificaciones, planos, disefios y soluciones

dadas a los problemas méas comunes que se presentaron durante el desarrollo del contrato como
aporte para futuros proyectos.

" Manual de mantenimiento con video de mantenimiento preventivo a los equipos
instalados con las respectivas garantias de calidad y correcto funcionamiento. El manual debera
indicar cdmo funcionan, y cual debe ser el mantenimiento de las obras ejecutadas incluyendo
redes, asi como de los equipos e instalaciones, el cual debe ser entregado por el contratista
encargado de la ejecucion de las obras y aprobado por la interventoria.

" Copia de la bitacora de obra y registro fotografico.

" Resultados de los ensayos de laboratorio.

= Informe sobre las poélizas y garantias exigidas.

= Cronograma final de proyecto, en cual se muestre todas las incidencias del mismo.

" Revision de los paz y salvo, por todo concepto, expedidos por los subcontratistas en
relacion con las obligaciones de los contratistas.

" La evaluacion del porcentaje de poblacién vulnerable utilizada en la ejecucion, asi
como la mano de obra no calificada.

" El resumen final del proyecto supervisado, las cantidades de obra ejecutadas, los
suministros supervisados y el informe de control presupuestal del proyecto.

" Planos record original.

" Informe final de control topografico.

= Relacién del personal empleado en la ejecucidn del proyecto.

" Informe final de seguridad industrial.

" Informe final de manejo ambiental.

. Informe final de gestién social.

" Remisién de las polizas actualizadas del contratista y de la interventoria.

NOTA: En cumplimiento del Articulo 3° de la Ley 1796 de 2016 “Por la cual se establecen
medidas enfocadas a la proteccion del comprador de vivienda, el incremento de la seguridad de
las edificaciones y el fortalecimiento de la funcién publica que ejercen los curadores urbanos, se
asignan unas funciones a la Superintendencia de Notariado y Registro y se dictan ofras
disposiciones”, y para los casos que aplique, la Interventoria debera elaborar el memorial dirigido
a la curaduria urbana o la dependencia de la administracion municipal o distrital encargada de
la expedicién de las licencias de construccion, en el cual certificara el alcance de la revisién
efectuada sobre los disefios estructurales de las edificaciones, el cumplimiento de las normas
establecidas en la Ley 1796 de 2016 y sus decretos reglamentarios, y firmara los planos y demas
documentos técnicos como constancia de haber efectuado la revision.
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10. ETAPAS DEL
PROYECTO

Como quiera que el modelo de ejecucion del contrato resultante de la convocatoria que tiene por
objeto contratar “LA REVISION Y COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS, DISENOS,
CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA CASA DE LA DANZA EN EL
BARRIO PESCAITO EN EL DISTRITO DE SANTA MARTA - MAGDALENA”, se ha
determinado por etapas, el contrato de interventoria de igual forma se estructura por etapas, con
presupuestos independientes.

10.1. ETAPA | DEL
CONTRATO

INTERVENTORIA A LA EJECUCION DE ESTUDIOS TECNICOS Y DISENOS INTEGRALES:
ESTA ETAPA CONTEMPLA LA INTERVENTORIA A LA EJECUCION DE ESTUDIOS
TECNICOS Y DISENOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCION DE LA CASA DE LA
DANZA EN EL BARRIO PESCAITO EN EL DISTRITO DE SANTA MARTA — MAGDALENA.

1. CONCEPTO

Esta etapa contempla la interventoria a la ejecucion de estudios técnicos y disefios integrales
para la construccion de la Casa de la Danza en el Barrio PESCAITO en el Distrito de Santa Marta
— Magdalena, de acuerdo con el siguiente alcance:

Consiste en la ejecucion de todos los estudios y disefios técnicos requeridos para la construccion
de la casa de la danza en el barrio Pescaito en el Distrito de Santa Marta — Magdalena segun el
programa arquitectonico entregado por el Ministerio de Cultura incluyendo el tramite y radicacion
de la licencia de construccion, asi como la gestion para la obtencién de los demas permisos
necesarios para la ejecucion de las obras.

Los estudios y disefios se deben realizar de acuerdo a la normatividad vigente aplicable, ademas
de las normas RETIE, RETILAP, NSR-10.

Durante esta etapa, el CONTRATISTA de ejecucidn de obra, deberé tener en cuenta, entre otras
cosas, las caracteristicas particulares del terreno o infraestructura existente, optando por
soluciones mediante las cuales se lleve a cabo un dptimo manejo del disefio técnico y
arquitectonico.

Para la Etapa 1 el INTERVENTOR debera realizar la interventoria a la totalidad de los estudios
y disefios del proyecto de acuerdo a la normatividad aplicable.

Lo anterior acogiendo las Especificaciones Técnicas que hacen parte integral del proceso objeto
de la presente interventoria.

2. DURACION DE LA ETAPAI

La duracion de la ETAPA | es de DOS (2) meses contados a partir de la suscripcidn del Acta de
Inicio de actividades para esta Etapa.

3. VALORY FORMA DE PAGO DE LA ETAPAI
PRECIO GLOBAL FIJO SIN FORMULA DE AJUSTE

El método para la determinacién del valor de la Etapa 1 es por PRECIO GLOBAL FIJO SIN
FORMULA DE AJUSTE. En consecuencia, el valor incluye todos los gastos, directos e
indirectos, derivados de la celebracion, ejecucion y liquidacion del contrato. Por tanto, en el valor
pactado se entienden incluidos, entre otros, los gastos de administracién, salarios, prestaciones
sociales e indemnizaciones del personal, incrementos salariales y prestacionales;
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desplazamientos, transporte, alojamiento y alimentacién del equipo de trabajo minimo del
contratista de interventoria; desplazamiento, transporte y toda clase de equipos necesarios;
honorarios y asesorias en actividades relacionadas con la ejecuciéon de la Etapa 1;
computadores, licencias de utilizacion de software; la totalidad de tributos originados por la
celebracién, ejecucién y liquidacion del contrato; las deducciones a que haya lugar; la
remuneracion para el contratista de interventoria del proyecto, imprevistos y en general, todos
los costos en los que deba incurrir el contratista de interventoria del proyecto para el cabal
cumplimiento de ejecucion del contrato. La CONTRATANTE no reconocerd, por consiguiente,
ningun reajuste realizado por el contratista de interventoria del proyecto en relacién con los
costos, gastos o actividades adicionales que aquel requeria para la ejecucion de esta etapa y
que fueron previsibles al momento de la presentacion de la oferta.

El valor de la etapa | del contrato sera el valor por el cual fue adjudicado el contrato para esta
etapa, incluidos impuestos y tributos a que haya lugar para la celebracion, ejecucién y liquidacion
del contrato, el cual corresponde a la suma de hasta XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
(SXXXXXXXXX,00) incluido el valor del IVA, costos, gastos, impuestos, tasas y demas
contribuciones a que hubiere lugar.

EL PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO DENOMINADO PA FINDETER (PAF) -3290-
MINCULTURA pagard el noventa por ciento (90%) del valor total de la revision y
complementacion de los estudios y disefios del proyecto, previo recibo a satisfaccion por parte
de la supervision del contrato de la totalidad de estudios y disefios producto de la Etapa 1,
aprobados por la interventoria (planos de construccion, levantamiento topografico, estudio de
suelos, proyecto arquitectonico, memorias de célculo de los estudios y disefios técnicos,
especificaciones técnicas de construccion, procedimientos constructivos, presupuesto, etc.),
junto a radicacion en debida forma de la solicitud de la licencia de construccién y los demas
permisos requeridos con los respectivos soportes ante las entidades respectivas, en caso de
que aplique.

El saldo correspondiente al diez (10%) por ciento de la Etapa 1 de la interventoria del proyecto,
se pagara una vez se suscriba entre el interventor y el supervisor del contrato el Acta de Entrega
y Recibo a satisfaccién Final de la Etapa 1.

Para los pagos, el CONTRATISTA DE INTERVENTORIA debera acreditar que se encuentra al
dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi
como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar — ICBF y las Cajas de Compensacion Familiar, cuando corresponda, o certificacién del
pago de los aportes de Pension, Riesgos Laborales y de Caja de Compensacion Familiar, de
todo el personal vinculado directamente a la ejecucion de la Etapa, incluido el personal
independiente que preste sus servicios para la ejecucion de la Etapa.

Cumplir los demas requisitos establecidos para pago en el Manual Operativo del Patrimonio
Auténomo.

10.2. ETAPAII
DEL CONTRATO

ETAPA II. INTERVENTORIA DE LAS OBRAS

1. CONCEPTO

Comprende la Interventoria a la CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA
CASA DE LA DANZA EN EL BARRIO PESCAITO EN EL DISTRITO DE SANTA MARTA -
MAGDALENA”, con base en los estudios técnicos y disefios integrales producto de la Etapa 1,
debidamente aprobados por la interventoria y las entidades que intervengan con el desarrollo
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del proyecto (empresas de servicios publicos, entidades del orden municipal, corporaciones
ambientales, etc) y basados en los requerimientos incluidos en el documento de las
Especificaciones Técnicas.

Las obras que se ejecutaran en la Etapa 2 deberan ser completamente funcionales e integrales,
por lo cual el contratista sobre el cual se ejercen las funciones de interventoria, desde la etapa
de elaboracién, revisién y complementacién estudios y disefios, debera contemplar la totalidad
de las obras de ingenieria para su puesta en funcionamiento, incluidas las estructuras de
contencion necesarias para garantizar la estabilidad del terreno.

2. DURACION DE LA ETAPA Il DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

El plazo de ejecucion de esta etapa sera de CUATRO (4) MESES, contados a partir de la
suscripcién del Acta de Inicio de actividades para esta etapa.

3.  VALORY FORMA DE PAGO DE LA ETAPA Il DEL CONTRATO
PRECIO GLOBAL FIJO SIN FORMULA DE AJUSTE

El método para la determinacién del valor de la Etapa 2 es por PRECIO GLOBAL FIJO SIN
FORMULA DE AJUSTE. En consecuencia, el valor incluye todos los gastos, directos e
indirectos, derivados de la celebracion, ejecucion y liquidacion del contrato. Por tanto, en el valor
pactado se entienden incluidos, entre otros, los gastos de administracion, salarios, prestaciones
sociales e indemnizaciones del personal, incrementos salariales y prestacionales;
desplazamientos, transporte, alojamiento y alimentacion del equipo de trabajo minimo del
contratista de interventoria; desplazamiento, transporte y toda clase de equipos necesarios;
honorarios y asesorias en actividades relacionadas con la ejecucion de las Etapa 2;
computadores, licencias de utilizacion de software; la totalidad de tributos originados por la
celebracién, ejecucién y liquidacion del contrato; las deducciones a que haya lugar; la
remuneracion para el contratista de interventoria del proyecto, imprevistos y en general, todos
los costos en los que deba incurrir el contratista de interventoria del proyecto para el cabal
cumplimiento de ejecucion del contrato. La CONTRATANTE no reconocerd, por consiguiente,
ningun reajuste realizado por el contratista de interventoria del proyecto en relacién con los
costos, gastos o actividades adicionales que aquel requeria para la ejecucion de esta etapa y
que fueron previsibles al momento de la presentacion de la oferta.

El valor de la etapa Il del contrato seré el valor por el cual fue adjudicado el contrato para esta
etapa, incluidos impuestos y tributos a que haya lugar para la celebracion, ejecucién y liquidacién
del contrato, el cual corresponde a la suma de hasta XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
(SXXXXXXXXX,00) incluido el valor del IVA, costos, gastos, impuestos, tasas y demas
contribuciones a que hubiere lugar.

EL PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO DENOMINADO PA FINDETER (PAF) -3290-
MINCULTURA pagara al contratista de interventoria el valor de la Etapa 2, asi:

a.) Un CINCUENTA POR CIENTO (50%) del valor correspondiente a la Etapa 2, mediante pagos
mensuales iguales previa presentacion de los informes técnicos establecidos en las
obligaciones, los cuales deben ser aprobados por la supervision del contrato.

b.) Un CUARENTA POR CIENTO (40%) del valor de la Etapa 2, se pagara proporcional al
avance de ejecucion de la obra. Para este pago, se verificara el porcentaje de avance mediante
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las actas de recibo parcial de obra soportado con la programacion de obra y previo visto bueno
del supervisor del contrato.

c) El DIEZ POR CIENTO (10%) restante del valor de la Etapa 2, se pagara previo recibo a
satisfaccion de la obra contratada y la suscripciéon del acta de liquidacién del contrato de
interventoria.

Para cada uno de los pagos el CONTRATISTA debera:

i. Acreditar que se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema
de Seguridad Social Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje -
SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar — ICBF y las Cajas de Compensacion
Familiar, cuando corresponda, o certificacién del pago de los aportes de Pensidn, Riesgos
Laborales y de Caja de Compensaciéon Familiar, de todo el personal vinculado
directamente a la ejecucion del proyecto, incluido el personal independiente que preste sus
servicios para la ejecucion del mismo.

ii. Cumplir los demas requisitos establecidos para pago en el Manual Operativo del
Patrimonio Auténomo.

11. ASPECTOS
RELACIONADOS A
LA
INTERVENTORIA

La interventoria implica una posicion imparcial y ecuanime por lo tanto debe:

a. Armonizar la interaccion de la CONTRATANTE, el Supervisor designado y el
CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA, para el desarrollo del mismo en
las condiciones de calidad y en las oportunidades previstas.

b. Ejercer su labor con agilidad, oportunidad, objetividad y rigor técnico, evitando
situaciones que puedan conllevar reclamaciones por parte del CONTRATISTA DE
ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA, generando alertas oportunas a la CONTRATANTE y
al Supervisor designado.

c. Informarala CONTRATANTE y al Supervisor designado, de manera oportuna, hechos
que constituyan riesgo para el proyecto, informando sobre avances, estado financiero
del CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO, resultados, estadisticas y
conceptos técnicos sobre resultados que permiten tomar correctivos y mejorar las
condiciones del proyecto o las especificaciones.

d. Mantener sin perder la independencia y la posicidn como interventor, unas adecuadas
relaciones con el CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA, la
CONTRATANTE y el Supervisor designado, para permitir la optimizacion general, y
lograr asi, la deteccion y solucién oportuna de cualquier problema asociado con el
proyecto.

e. Facilitar el control ejercido por las veedurias ciudadanas y los organismos del control
del estado.

f.  No asumir competencias que le corresponden al CONTRATISTA DE ESTUDIOS,
DISENOS Y OBRA 0 a la CONTRATANTE.

12. TERMINACION
DEL CONTRATO

EI CONTRATO DE INTERVENTORIA terminara cuando se encuentre suscrita el Acta de recibo
a satisfaccion y entrega a satisfaccion final de obra y haya sido suscrita el acta de liquidacion del
CONTRATO DE INTERVENTORIA y el acta de liquidacién del CONTRATO DE OBRA.
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13. PLAZO DE
EJECUCION DEL
CONTRATO

El plazo de ejecucion total del contrato es de SEIS (6) MESES, el cual corresponde a la sumatoria
de los plazos individuales de cada una de las etapas. Para efectos de la contabilizacién del plazo
total del contrato se tendra en cuenta el periodo de tiempo transcurrido entre la suscripcion del
acta de inicio y de terminacion de cada una de las etapas. Cada etapa contard con plazos
individuales. En todo caso, para determinar el plazo total del contrato se tendra en cuenta la
fecha de terminacion de la Ultima etapa.

Los plazos del contrato seran discriminados como se presenta a continuacion:

DESCRIPCION DE LAS ETAPAS PLAZO DE EJECUCION .Fr’(")ﬁf
ETAPA I: Interventoria a la Estudios y Dos (2) meses *
disefios. Seis (6)
ETAPA II: Interventoria a la construccion de . Meses
la obra. Cuatro (4) meses

* El plazo de cada una de las etapas esta determinado y delimitado con la suscripcién de un acta
de inicio y de terminacion, para el proyecto.

El plazo de ejecucion de cada etapa, se contabilizara a partir de la firma de la correspondiente
acta de inicio del proyecto.

La distribucion de plazos descrita anteriormente deberé tenerse en cuenta independientemente
al momento de elaborar la propuesta econémica.

Los plazos se han determinado de acuerdo con el tiempo requerido para cada actividad.

Las actas del CONTRATO DE INTERVENTORIA deberan firmarse simultineamente con las
actas del CONTRATISTA DE OBRA.

Durante el tiempo establecido entre la terminacién del plazo de cada etapa y la suscripcion del
acta de inicio de la siguiente etapa, la Contratante no reconocera valor adicional al establecido
en cada Etapa, ni se contabilizaran esos tiempos como plazo del contrato. El Contratista debera
suscribir un acta de inicio y un acta de terminacién para cada una de las etapas.

14. CLAUSULAS
ESPECIALES A
TENER EN
CUENTA

Considerando que el contrato de interventoria es accesorio al CONTRATO DE EJECUCION DEL
PROYECTO (principal), el acaecimiento de las situaciones que dan lugar a que operen las
condiciones resolutorias del CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO, le son oponibles
al interventor y por lo tanto, generan la resolucién del contrato de interventoria frente a dicho
contrato, seguin corresponda. Dichas circunstancias son las establecidas en la convocatoria que
se adelanta para CONTRATAR “LA REVISION Y COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS,
DISENOS, CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA CASA DE LA DANZA
EN EL BARRIO PESCAITO EN EL DISTRITO DE SANTA MARTA - MAGDALENA”

De modo que, acaecida una o varias de las condiciones resolutorias descritas en la referida
convocatoria, los derechos y obligaciones del proyecto al que se le ejerce interventoria o del
contrato de interventoria segun el caso, se extinguiran en los términos del articulo 1536 del
Codigo Civil. Tratdndose del contrato procede la terminacién anticipada y el mencionado
contrato entrara en etapa de cierre, sin que se cause ningun reconocimiento economico al
contratista de interventoria distinto al valor ejecutado a dicha fecha y tratandose del proyecto en
el cierre se dejara la constancia de inejecutabilidad del mismo con el respectivo balance
financiero, sin que se cause ningun reconocimiento econdmico distinto a lo ejecutado.
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15. LICENCIAS, Sera responsabilidad del Interventor garantizar que el Contratista de ejecucién del proyecto
PERMISOS Y adelante la gestion de las licencias y/o permisos necesarios para el desarrollo del proyecto. Los
AUTORIZACIONE | costos correspondientes a tramites de licencias, y/o permisos, necesarios para la ejecucion del
S APLICABLES proyecto seran asumidos por el contratista de ejecucion del proyecto, y los costos de las

expensas sera un costo reembolsable que se pagaré a éste.

El Interventor debera tener en cuenta que dentro de sus obligaciones se encuentra incluida la de
verificar los requerimientos exigidos en cada una de las licencias o permisos dados por las
entidades competentes para el desarrollo del contrato objeto de la Interventoria y que fueron
tramitados por el Contratista de ejecucion del proyecto.

16. PERSONAL
MiNIMO
REQUERIDO Y
PORCENTAJES
DE DEDICACION
DE CADA UNO

Tal como lo asegurd con la presentacion de la propuesta, el contratista de interventoria garantiz6
que cuenta como minimo con los siguientes perfiles de personal y dedicaciones minimas y que
al haber sido seleccionado presentara para verificacion del supervisor del contrato, los
respectivos soportes de formacion académica y profesional y de experiencia que acrediten el
cumplimiento del siguiente perfil minimo requerido para cada una de las etapas del proyecto,
asi:

A. PERFILES Y DEDICACION DEL PERSONAL MIiNIMO REQUERIDO PARA LA
ETAPAI

Para la ejecucion de esta etapa, el CONTRATISTA DE INTERVENTORIA debera garantizar
los perfiles y la dedicacién requerida en el Anexo 1 Personal Requerido de los Términos de
Referencia.

B. PERFILES Y DEDICACION DEL PERSONAL MiNIMO REQUERIDO PARA LA
ETAPAII

Para la ejecucion de esta etapa, el CONTRATISTA DE INTERVENTORIA debera garantizar
los perfiles y la dedicacion requerida en el Anexo 1 Personal Requerido de los Términos de
Referencia.




