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INTRODUCCION

Esta convocatoria se ha estructurado para la contratacion de “CONSTRUCCION DEL CENTRO DE
INTEGRACION DE CIUDADANA C.L.C EN EL MUNICIPIO DE BAJO BAUDO, DEPARTAMENTO DEL
CHOCO” bajo la modalidad de Precio Unitario Fijo sin formula de reajuste. Sera responsabilidad de los
proponentes verificar que las disposiciones de los documentos de la convocatoria sean consistentes con los
requisitos de la obra a contratar.

Todos los documentos, anexos y formatos listados en la tabla de contenido, son necesarios para la
contratacion de la obra.

El Ministerio del Interior, dentro de sus objetivos misionales y en el marco de sus competencias, tal como lo
establece el Decreto 2893 de 2011, debe “formular, adoptar, dirigir, coordinar y ejecutar la politica publica,
planes, programas y proyectos en materia de... seguridad y convivencia ciudadana...la cual se desarrollara a
través de la institucionalidad que comprende el Sector Administrativo”; asi mismo esta encargado de
Promover y apoyar la generacién de infraestructura para la seguridad y convivencia ciudadana en las
entidades territoriales. Adicionalmente, dentro de las funciones de la Subdireccion para la seguridad y la
convivencia ciudadana que define este mismo Decreto, se encuentran: ¢ Promover la incorporacion del
componente de orden publico y convivencia ciudadana en los planes de desarrollo regional y local, con el fin
de fortalecer la politica publica en esta materia y generar condiciones sostenibles de gobernabilidad. «
Asesorar, apoyar y hacer seguimiento a gobernadores y alcaldes en el cumplimiento de sus obligaciones
constitucionales y legales en materia de restablecimiento y preservacion del orden publico y la convivencia
ciudadana. ¢ Impulsar acciones de corresponsabilidad ciudadana y la cultura ciudadana. Debido a la
importancia que tiene la convivencia para este gobiemo, dentro de la PNSCC, quedaron reflejados cuatro ejes
que tiene relacién directa con la convivencia, a saber: * Prevencion social y situacional. *Cultura de la
legalidad y convivencia. * Justicia, victimas y resocializacion. « Ciudadania activa y responsable.

Para atender por parte del Ministerio del Interior la necesidad de las entidades territoriales, ha de decirse que
se tiene por mandato legal la competencia, ya que el articulo 122 de la Ley 418 de 1997, prorrogada,
modificada y adicionada por las Leyes 548 de 1999, 782 de 2002, 1106 de 2006 y 1421 de 2010, cred el
Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, FONSECON, con objeto recaudar y canalizar
recursos tendientes a propiciar la seguridad y la convivencia ciudadana para garantizar la preservacion del
orden publico y todas aquellas acciones tendientes a fortalecer la gobernabilidad local y el fortalecimiento
territorial, en el marco de la politica y la estrategia nacional de seguridad y convivencia ciudadana.

El Comité Evaluador de FONSECON mediante acta No 13 de fecha 2 de octubre de 2013, de acuerdo con las
instrucciones del sefior Ministro a la Subdirectora de Infraestructura y la Directora de Gobierno y Gestion
Territorial presentan a los miembros del Comité la propuesta de los CENTROS DE INTEGRACION
CIUDADANA de la siguiente manera: Generacién de escenarios en los cuales se puedan desarrollar
actividades ludicas, pedagdgicas, de integracion social y ciudadana, para la prevencion de la violencia y el
delito, a partir de espacios integrales que faciliten el desarrollo de la convivencia dentro de la comunidad, para
lo cual se identificaran 200 municipios a nivel nacional. Esta infraestructura tiene por objeto promover la
integracion social y comunitaria en torno a estructuras urbanas de participacion, barrismo social y prevencion
de la violencia y el delito, a partir de escenarios integrales que faciliten el desarrollo de la convivencia dentro
de la comunidad. Con base en estas estructuras y escenarios para la convivencia, se podran conformar
esquemas de trabajo que integraran a la comunidad con facilitadores del didlogo y de derechos humanos, asi
como gestores civicos de convivencia. A partir de esta infraestructura fisica del escenario deportivo se plantea
un nuevo concepto de civilidad urbana, integracién social y reconocimiento participativo de tribus urbanas,
para la prevencion de la violencia y el delito.
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El Ministerio de Interior — FONSECON suscribié con FINDETER el contrato interadministrativo No. F 442 del
17 de diciembre de 2013, cuyo objeto es “prestar el servicio de asistencia técnica y administracion de
recursos, para promover la seguridad ciudadana, a través de la construccion de infraestructura para la
convivencia y gobernabilidad, mediante la ejecucion de proyectos denominados “ESTUDIO, DISENO Y
CONSTRUCCION DE CENTROS DE INTEGRACION CIUDADANA- CIC, segun la priorizacion que imparta el
Comité FONSECON, mediante comunicacion escrita del ordenador del gasto - FONSECON dirigida
FINDETER.”.

En consecuencia, FINDETER actiia como prestador del servicio de asistencia técnica y administracion de los
recursos para treinta y siete (37) proyectos denominados Centros de Integracién Ciudadana —CIC, que se
podran aumentar o reducir dependiendo de la disponibilidad de recursos, que seran ejecutados de aquellos
que fueren presentados por EL MINISTERIO DE INTERIOR — FONSECON. Con el objetivo de ejecutar los
Centros de Integracion Ciudadana, ElI MINISTERIO se relacionara e informara a los entes territoriales que fue
viabilizado un proyecto para ser ejecutado por FINDETER en el respectivo municipio.

El Municipio de Bajo Baudé del Departamento del Choco es una de las entidades territoriales beneficiarias del
proyecto en mencion. A este municipio le fue asignado un Centro de Integracion Ciudadana, que sera construido
en predios de propiedad del municipio del Departamento del Choco.

Para el desarrollo del objeto del referido contrato, FINDETER suscribié con:

a) FIDUCIARIA BOGOTA S.A., un contrato de fiducia mercantil, cuyo objeto es: (i) La transferencia a la
Fiduciaria a titulo de fiducia mercantil por parte del Fideicomitente, de Los Recursos, provenientes de
los convenios que suscriba con las entidades del sector central; (i) La conformacion de un
Patrimonio Auténomo con los recursos transferidos. (i) La administracion de los recursos
econémicos recibidos. (iv) La Inversién de los recursos administrados en los términos establecidos
en el numeral 7.3 de la clausula séptima (79). (v) Adelantar las actividades que se describen en este
contrato para el proceso de contratacion de los ejecutores de los proyectos seleccionados por el
Comité Fiduciario. (vi) La realizacion de los pagos derivados de los contratos que se suscriban en
desarrollo del presente contrato, con la previa autorizacion expresa y escrita del Interventor y
aprobacion del Comité Fiduciario”.

En el marco de los contratos fiduciarios relacionados anteriormente se lleva a cabo la presente convocatoria.

Pagina 8 de 106



F

'ndenter q‘ Fiduciaria Bogota (

CAPITULO |
GENERALIDADES

1. DEFINICIONES

Términos de Referencia: Documento que se estructura de manera que contengan disposiciones de tipo
general y especificas aplicables para contratar por precios unitarios la obra del proyecto “CONSTRUCCION
DEL CENTRO DE INTEGRACION DE CIUDADANA C..C EN EL MUNICIPIO DE BAJO BAUDO,
DEPARTAMENTO DEL CHOCO”

CONTRATISTA DE OBRA: Sera la persona natural o juridica que resulte seleccionada en el presente
proceso.

INTERVENTOR: Sera la persona natural o juridica que resulte seleccionada para adelantar las labores de
interventoria del contrato que resulte del presente proceso de seleccion.

Anexos: Son las disposiciones que complementan las partes pertinentes de los respectivos capitulos y
prevalecen sobre ellas cuando se modifican partes de los mismos.

Formatos: Son herramientas sugeridas que permiten a los proponentes facilitar la elaboracién de sus
propuestas, de acuerdo con la informaciéon requerida en los Términos de Referencia de la presente
convocatoria de manera uniforme.

Formato 1 - Carta de Presentacion de la Propuesta: Contiene la presentacion de las condiciones generales
de la propuesta. Se anexan los formatos o formularios y demas documentos que hacen parte integral de la
misma.

Formato 2 - Certificado de Pago de Aportes Parafiscales y Sistema General de Seguridad Social
Integral: Estd destinado a certificar que se han realizado los correspondientes pagos de los aportes
parafiscales y del sistema general de seguridad social integral por parte del proponente.

Formato 3 - Experiencia especifica del proponente: Relaciona la informacién necesaria que permita
verificar las condiciones de experiencia habilitante del proponente.

Formato 3A - Experiencia del personal minimo: Relaciona la informacion necesaria que permita
verificar las condiciones de experiencia del personal minimo. Este formato NO debera presentarse con la
Propuesta, s6lo debera ser presentado por el proponente seleccionado para suscribir el Acta de Inicio.

Formato 4 - Propuesta Econémica: Relaciona la informacion necesaria que permita verificar el valor total de
la oferta, el cual contiene la descripcion, unidad de medida, cantidad de Obra, valor unitario y valor total que
conforma la Propuesta Econdmica.

Formato 4? —Analisis detallado del A.U.l. discrimina la administracion considerada por el proponente en su
oferta economica.

Formato 5- Declaracion juramentada correspondiente a la identificacion del beneficiario real. Contiene

la declaracién juramentada correspondiente a la identificacién del Beneficiario Real del contrato, es decir la(s)
persona(s) natural(es) o juridica(s) que sean beneficiarios directos del contrato.
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2. SIGLAS

A continuacion se definen algunas siglas utilizadas a lo largo del presente documento:

AlU.

SMMLYV:

SARLAFT:
Terrorismo.

MIN.INTERIOR:

FINDETER:

FONSECON:

RAS:

NSR- 10:

NTC4595:

RETIE:

RETILAP:

NTC 1500:

Administracion, Imprevistos y Utilidad.
Salario Minimo Mensual Legal Vigente.

Sistema de Administracion del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiacion del

Ministerio del Interior
Financiera de Desarrollo Territorial S.A.

Comité Evaluador del Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana del
MINISTERIO DEL INTERIOR.

Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Bésico.
Norma Sismo Resistente Colombiana

Norma Técnica Colombiana.

Reglamento técnico de instalaciones eléctricas

Reglamento técnico de iluminacion y alumbrado publico.

Norma Técnica Colombiana Cédigo Colombiano de Fontaneria
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, CAPITULO Il
INFORMACION GENERAL PARA LOS PROPONENTES

1. OBJETO

La presente convocatoria tiene como objeto contratar por precios unitarios sin formula de reajuste la obra del
proyecto “CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTEGRACION DE CIUDADANA C.I1.C EN EL MUNICIPIO
DE BAJO BAUDO, DEPARTAMENTO DEL CHOCO” y cuyos Términos de Referencia pueden ser
consultados en la pagina www.fidubogota.com.

2. LOCALIZACION

El Ministerio de Interior — FONSECON suscribié con FINDETER el contrato interadmin[strativo No. F 442 del
17 de diciempre de 2013, FINDETER esta interesado en contratar la “CONSTRUCCION DEL CENTRO DE
INTEGRACION DE CIUDADANA C.I.C EN EL MUNICIPIO DE BAJO BAUDO, DEPARTAMENTO DEL
CHOCO”

El proyecto se encuentra ubicado en el Municipio de Bajo Baudd, Departamento del Choco , en un lote de
terreno de 1.265 m2, donde se pretende construir la infraestructura comunitaria, delimitado por el Norte y el
oriente con las vias publicas, dentro del cual se ha dispuesto un area de 1.258 m2, para el proyecto de
CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA CIC, se encuentra ubicado en la parte sur occidental del casco
urbano, por su ubicacién dentro del perimetro urbano va a servir de sitio de encuentro inmediato para los
barrios Las brisas, Las pavas, el Limonar, La trinidad y La Playita, entre otros. Presenta una topografia
practicamente plana y la disponibilidad inmediata a los servicios publicos de acueducto, alcantarillado, energia
y aseo. En la actualidad se encuentra en lo que podria denominar un potrero bajo, sin ningun tipo de
construccion o afectacion que impida o limite la construccion del CENTRO DE INTEGRACION CIUDADAN
CIC. La direccion del predio es la Calle 1° No. 8-50, barrio Las Brisas con nimero de matricula inmobiliaria:
186-7003

3. UBICACION GENERAL
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Figura 1y 2. Imégenes del Predio

Figura 3y 4. Imégenes del Predio

5. PRESUPUESTO

El presupuesto estimado para la ejecucién del presente proyecto es hasta la suma indicada en la casilla
“valor total del presupuesto”, que se presenta a continuacion:

Cuadro No. 1
PRESUPUESTO VALOR TOTAL
Obra $1.437.259.755
TOTAL PROYECTO $1.437.259.755

“El presupuesto estimado, incluye todos los costos, gastos e impuestos que se llegaren a causar con ocasion
de la ejecucion del contrato.”

6. REGIMEN JURIDICO APLICABLE
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Los presentes términos de referencia para la contratacion, asi como los formatos anexos al mismo, estan
sometidos a la legislacién y jurisdiccién colombiana y se rigen por el régimen de la contratacién privada,
contenido en el Cédigo Civil y el Codigo de Comercio, y demés normas aplicables a la materia, en conjunto
con las reglas previstas en estos términos de referencia, aclaraciones y documentos que se expidan con
ocasion del mismo.

Estos términos de referencia estan sujetos al cumplimiento de los principios de la funcion administrativa y de la
Gestidon Fiscal, consagrados en los articulos 209 y 267 de la Constitucion Politica, al Régimen de
inhabilidades e incompatibilidades previsto en los articulos 8 de la Ley 80 de 1993, articulos 13; 15y 18 de la
Ley 1150 de 2007, articulos 1° y 4° de la Ley 1474 de 2011 y demas normas concordantes.

7. PROGRAMA PRESIDENCIAL DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCION

Toda persona que llegue a conocer casos de corrupcion en las entidades del Estado debe reportar el hecho al
programa presidencial de lucha contra la corrupcion, a través de los teléfonos (57-1) 562 9300 Ext. 3633, a la
linea gratuita nacional 01 8000 913 040, al sitio de denuncias del programa en la pagina de Internet
www.anticorrupcion.gov.co, por correspondencia o personalmente en la Calle 7 No. 6-54 Presidencia de la
Republica de Colombia (Bogota D.C). También puede reportar el hecho a las paginas cic@findeter.gov.co ylo
www.findeter.gov.co.

8. VISITA AL SITIO DE OBRA

La visita al sitio del proyecto NO es obligatoria. En todo caso, los proponentes declaran conocer las
condiciones del sitio de ejecucion del proyecto, actividades y/o obras a ejecutar. En consecuencia, correra por
cuenta y riesgo de los proponentes, inspeccionar y examinar los lugares donde se proyecta realizar los
trabajos, actividades, obras, los sitios aledafios y su entorno e informarse acerca de la naturaleza del terreno,
la forma, caracteristicas y accesibilidad del sitio.

Con la presentacién de la propuesta, el proponente declara que conoce de manera integral todas las
circunstancias legales, técnicas, ambientales, econémicas y sociales que puedan afectar la ejecucién de las
actividades y/o del proyecto e influir en el calculo del valor de la propuesta.

Asi las cosas, la no asistencia a la visita de obra no servira de excusa vélida para posteriores reclamaciones.

9. CORRESPONDENCIA

Se entiende para todos los efectos de la presente convocatoria, que la Unica correspondencia oficial del
proceso y por tanto, susceptible de controversia, sera aquella enviada al PATRIMONIO AUTONOMO
FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A). En cuanto a las
observaciones, las mismas deberan ser enviadas al correo cic@findeter.gov.co.

La correspondencia que sea remitida a una entidad, direccién y/o correo electronico diferente, se entiende
como no oficial y no es vinculante, por lo que no sera atendida.

Las comunicaciones deberan ser dirigidas a:
Sefiores

PATRIMONIO AUTONOMO )
FIDEICOMISO - ASISTENCIA TECNICA FINDETER
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FIDUCIARIA BOGOTA S.A.
Teléfonos: 3485400

Calle 67 No. 7-37 Piso 3
Bogota D.C. — Colombia

Debera ademas contener como minimo los siguientes datos:

Nombre completo del interesado en la Convocatoria.

Objeto de la convocatoria.

NUmero de la convocatoria.

Datos del proponente que incluya como minimo: nombre completo, direccion fisica, direccion
electrénica y teléfono fijo y/o celular.

e. Identificacion de los anexos presentados con la comunicacién, si los hubieren.

oo ow

10. CONSULTA DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA Y DOCUMENTOS DEL PROCESO

Los documentos soporte de la presente convocatoria, anexos técnicos, estudios de necesidad, presupuesto y
demas documentos requeridos, se podran consultar en la pagina web de FINDETER, www.findeter.gov.co y
en la pagina web de la CONTRATANTE, PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA-
FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.) www.fidubogota.com. Aquellos documentos o estudios que por su
volumen superen la capacidad de almacenamiento del servidor web, estaran disponibles en las instalaciones
de FINDETER, calle 104 No. 18A-52 Piso 6to, oficinas de la Gerencia de Infraestructura. A la consulta
realizada por el interesado, podra asistir algun funcionario de FINDETER, de lo cual se dejara constancia
escrita.

La CONTRATANTE divulgara las convocatorias en curso a través de la pagina web www.findeter.gov.coy a
través de la pagina web de la CONTRATANTE, PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA
TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.) www.fidubogota.com.

Asi mismo hacen parte integral de los presentes términos de referencia, los estudios de necesidad elaborados
para la presente convocatoria.

11. PUBLICIDAD DEL PROCESO

La presente convocatoria sera publicada en la pagina www.findeter.gov.co y a través de la pagina web de la
entidad fiduciaria del PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER
(FIDUCIARIA BOGOTA S.A) www.fidubogota.com, los documentos requeridos para informacion de los
interesados podran ser consultados en la pagina web y aquellos que por su tamafio no puedan ser
consultados a través de este medio, en las oficinas FINDETER, calle 104 No. 18A-52 Piso 6to estaran a
disposicion de cualquier interesado.

12. APERTURA DEL PROCESO DEL SELECCION

La apertura del proceso de seleccidn se realizard con la publicaciéon de los Términos de Referencia y los
documentos del proceso en la pagina web de Findeter, www.findeter.gov.co y en la pagina web de la
CONTRATANTE, esto es www.fidubogota.com.
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13. OBSERVACIONES A LOS TERMINOS DE REFERENCIA Y LOS DOCUMENTOS Y ESTUDIOS DEL
PROYECTO

Los interesados pueden presentar observaciones respecto de los Términos de Referencia, a los estudios del
proyecto, a los anexos técnicos y cualquier otro documento relacionado con el presente proceso de seleccion,
de manera escrita, en las fechas establecidas en el cronograma de esta convocatoria, a través del correo
electronico cic@findeter.gov.co

La entidad CONTRATANTE publicara a través de su pagina web www.fidubogota.com.y a través de la pagina
web www.findeter.gov.co las respuestas a las observaciones presentadas, en la fecha establecida en el
cronograma del proceso. En todo caso, la entidad CONTRATANTE, para efectos de su respuesta, podra
agrupar aquellas observaciones de naturaleza comdn. Aquellas observaciones que la entidad acepte, seran
incluidas en los Términos de Referencia mediante adendas que para el efecto se expidan en los términos
establecidos en éste documento

14. PROPUESTAS
14.1. FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS
Los proponentes deberan presentar sus propuestas, de la siguiente manera:

En Dos (2) sobres distribuidos asi:

14.1.1. Sobre No. 1: Propuesta Técnica:

Debera contener los documentos soportes establecidos en Capitulo IV de los presentes términos de
referencia (incluye documentos para acreditar los requisitos de orden juridico, financiero y técnico) y debera
estar marcado como Sobre Propuesta Técnica.

Dicho sobre debera entregarse en original y tres (3) copias.

14.1.2. Sobre No. 2: Propuesta Econémica:

Debera contener la propuesta econémica en medio fisica y en medio magnética incluyendo los presupuestos
en Excel y PDF.

Dicho sobre debera entregarse en original y tres (3) copias.
Los sobres 1,2 y 3 deberan estar marcados asi:

Sefores

PATRIMONIO AUTONOMO

FIDEICOMISO - ASISTENCIA TECNICA FINDETER
FIDUCIARIA BOGOTA S.A.

Teléfonos: 3485400

Calle 67 No. 7-37 Piso 3

Bogoté D.C. - Colombia

Convocatoria No.;

Objeto:
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Proponente:
Direccion:
Teléfono:
Correo electronico:

CONTIENE, segun el caso: Sobre (x) ORIGINAL o COPIA

14.2. REGLAS PARA LA PRESENTACION DE PROPUESTAS

La propuesta debe presentarse sin borrones, tachaduras ni enmendaduras que puedan afectar sus
caracteristicas, cantidades, valores unitarios o valores totales.

En caso de efectuarse alguna aclaracién se debera realizar una nota explicativa de la misma.

Los documentos y las comunicaciones entregadas, enviadas o expedidas por los proponentes o por terceros
para efectos de las convocatorias, o para ser tenidos en cuenta en el mismo, deben ser otorgados en idioma
castellano. La propuesta y sus anexos deben ser presentados en idioma espafiol.

No se aceptaran propuestas enviadas por correo electronico. Las propuestas que se presenten después de la
fecha y hora fijadas para su entrega seran consideradas como extemporaneas por lo tanto no seran objeto de
verificacion y evaluacion.

En caso de discrepancias entre el original y la copia, prevalece el contenido de la propuesta original. En caso
de discrepancias entre el fisico y el medio magnético, prevalecera el fisico. En caso de discrepancias entre la
propuesta econémica y/o presupuesto en formato Excel y PDF, prevalece el contenido del archivo en PDF.

El tiempo de validez de la oferta debera ser como minimo cuatro (4) meses, igual a la vigencia de la Garantia
de Seriedad de la Propuesta.

Los formatos establecidos para la presente convocatoria deberan ser diligenciados completamente y suscritos
por el proponente, en caso de ser persona natural; por el representante legal en caso de ser persona juridica;
o por el representante designado en caso de ser proponente plural.

14.3. PREPARACION DE LA PROPUESTA ECONOMICA

La oferta econdmica debera presentarse de acuerdo con el Formato 4 “Propuesta Econémica” previsto en los
presentes Términos de Referencia, sin suprimir o afiadir columnas en dicho Formato. El valor presentado en
dicho formato sera el Unico parametro de evaluacién econoémica. El valor propuesto debera expresarse en
pesos colombianos exclusivamente. Este valor debera cubrir todos los conceptos de costo en que deba
incurrirse para la ejecucion total del contrato resultante de esta convocatoria, incluyendo, entre otros, los
costos de administracion, todos los impuestos y demés costos para la correcta ejecucion del Contrato.

El oferente debe ajustar al peso los precios ofertados, en caso contrario el oferente debe aproximar los
precios asi: cuando la fraccidn decimal del peso sea igual o superior a cinco lo aproximara por exceso al peso
y cuando la fraccion decimal del peso sea inferior a cinco lo aproximara por defecto al peso.

Para la determinacién del monto de la propuesta econdmica, el oferente debera tener en cuenta la fecha
fijada para la suscripcion del contrato definida en el cronograma de esta convocatoria, asi como su tiempo de
ejecucion.

Para la presentacion de la propuesta econémica se debera tener en cuenta que:
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o EL valor total de la Oferta econémica (item A del presupuesto oficial) debe estar entre el 80% vy el
100% del valor total del Presupuesto Oficial.

15. PROHIBICION DE PRESENTAR PROPUESTAS ALTERNATIVAS O PARCIALES
No se aceptaran propuestas alternativas ni parciales.
16. TERMINO PARA DEVOLUCION DE PROPUESTAS

Los proponentes podran solicitar por escrito el retiro de sus propuestas un (1) dia antes de la fecha prevista
para el cierre de la convocatoria; en este caso se les devolvera sin abrir el dia del cierre del proceso y se
dejara constancia de esta devolucion en el acta de cierre y apertura de las propuestas.

17. PLAZO DE PRESENTACION DE PROPUESTAS

El plazo para la presentacién de propuestas sera el establecido en el cronograma o en la fecha prevista en las
adendas que se expidan para tal fin.

Por ningun motivo se admitiran propuestas presentadas después de la hora sefialada para el cierre. Después
de recibidas las propuestas y cumplida la hora del cierre de la convocatoria no se permite el retiro parcial 0
total de ninguna de ellas.

18. CIERRE DE LA ETAPA DE RECIBO DE PROPUESTAS

El cierre del proceso de seleccion sera en la fecha y hora limite establecida en el cronograma de los
presentes Términos de Referencia, de lo cual se dejara constancia mediante Acta de Cierre, la cual sera
suscrita por quienes se encuentren presentes, y posteriormente la misma se publicara en la pagina web de
Findeter, www.findeter.gov.co y en la pagina web de la CONTRATANTE, esto es www.fidubogota.com.

19. DOCUMENTOS OTORGADOS EN EL EXTERIOR

Todos los documentos constitutivos de la propuesta, otorgados en el exterior, deberan estar consularizados
ylo apostillados, de conformidad con los requisitos nacionales de validacién para documentos expedidos en el
exterior. Si el documento es emitido en idioma distinto al oficial de Colombia, debera adjuntarse acompafiado
de la respectiva traduccion oficial al idioma espariol, por traductor acreditado ante el Ministerio de Relaciones
Exteriores.

20. CONSULARIZACION

De conformidad con lo previsto en el articulo 480 del Cédigo de Comercio, los documentos otorgados en el
exterior se autenticaran por los funcionarios competentes para ello en el respectivo pais y la firma de tales
funcionarios sera autenticada a su vez por el cénsul colombiano o, a falta de éste, por el de una nacién amiga,
sin perjuicio de lo establecido en convenios internacionales sobre el régimen de los poderes. Tratandose de
sociedades, al autenticar los documentos a que se refiere el mencionado articulo, los consules haran constar
que existe la sociedad y ejerce su objeto conforme a las leyes del respectivo pais.

Péagina 17 de 106


http://www.findeter.gov.co/
http://www.fidubogota.com/

F

indeter ‘-ﬂ Fiduciaria Bogotd ((

Surtido el tramite sefialado en el presente numeral, estos documentos deben ser presentados ante el
Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia (Oficina de Legalizaciones) para la correspondiente
legalizacion de la firma del cdnsul y demas tramites pertinentes.

Tratandose de documentos otorgados por paises no miembros del Convenio de la Haya se daréa aplicacion a
las disposiciones contenidas en el articulo 251 del Codigo de General del Proceso, esto es, para que los
documentos extendidos en idioma distinto del castellano puedan apreciarse como prueba se requiere que
obren en el proceso con su correspondiente traduccion efectuada por el Ministerio de Relaciones Exteriores,
por un intérprete oficial o por traductor designado por el juez. En los dos primeros casos la traduccion y su
original podran ser presentados directamente. En caso de presentarse controversia sobre el contenido de la
traduccion, el juez designara un traductor.

Los documentos publicos otorgados en pais extranjero por funcionario de este o con su intervencién, se
aportaran apostillados de conformidad con lo establecido en los tratados internacionales ratificados por
Colombia. En el evento de que el pais extranjero no sea parte de dicho instrumento internacional, los
mencionados documentos deberan presentarse debidamente autenticados por el cénsul o agente diplomatico
de la Republica de Colombia en dicho pais, y en su defecto por el de una nacién amiga. La firma del consul o
agente diplomatico se abonara por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, y si se trata de
agentes consulares de un pais amigo, se autenticara previamente por el funcionario competente del mismo y
los de este por el consul colombiano.

Los documentos que cumplan con los anteriores requisitos se entenderan otorgados conforme a la ley del
respectivo pais.

21. APOSTILLE

Cuando se trate de documentos de naturaleza publica otorgados en el exterior, de conformidad con lo previsto
en la Ley 455 de 1998, no se requerira del trdmite de consularizacién sefialado en el literal (a) anterior,
siempre que provenga de uno de los paises signatarios de La Haya del 5 de Octubre de 1961, sobre abolicion
del requisito de legalizacion para documentos publicos extranjeros, aprobada por la Ley 455 de 1998. En este
caso solo sera exigible la Apostilla, tramite que consiste en el Certificado el cual avala la autenticidad de la
firma y el titulo a que ha actuado la persona firmante del documento y que se surte ante la autoridad
competente en el pais de origen. Si la Apostilla esta dada en idioma distinto del espafiol, debera presentarse
acompafiada de una traduccién oficial a dicho idioma y la firma del traductor legalizada de conformidad con
las normas vigentes.

22. TITULOS OBTENIDOS EN EL EXTERIOR

El proponente que ofrezca personal profesional con titulos académicos otorgados en el exterior, debera
acreditar en el término sefialado en los presentes términos de referencia, la convalidacion y homologacion de
estos titulos ante el Ministerio de Educacion Nacional, para lo cual debera iniciar con suficiente anticipacion

los tramites requeridos.

Este requisito no se exigird cuando se trate de profesionales titulados y domiciliados en el exterior que
pretendan ejercer temporalmente la profesién en Colombia.

El Ministerio de Educacion Nacional homologa los estudios de pregrado (universitarios) por disciplina y/o
licenciatura y los de postgrado en los niveles de especializacion, maestria y doctorado.
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22.1.  AUTORIZACION PARA EL EJERCICIO TEMPORAL DE LA PROFESION EN COLOMBIA

En el evento que el adjudicatario del presente proceso de seleccion hubiere ofrecido personal titulado y
domiciliado en el exterior en los términos sefialados en los presentes Términos de Referencia, debera
presentar la autorizacion expedida por el Consejo Profesional Nacional de Ingenieria y sus Profesiones
Auxiliares para el ejercicio temporal de la profesion en Colombia.

23. ADENDAS

Dentro del término de publicacién de la presente convocatoria, la entidad CONTRATANTE, si lo considera
conveniente, directamente o a solicitud de algun interesado, previo analisis a las observaciones presentadas,
podra mediante Adendas, efectuar las modificaciones o aclaraciones que considere pertinentes a los
Términos de Referencia, los cuales se publicaran en la pagina web de FINDETER, www.findeter.gov.co y a
través de la pagina web del PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER
(FIDUCIARIA BOGOTA S.A.) y deberan expedirse a més tardar dentro del dia habil anterior a la fecha
prevista para el cierre de la convocatoria de acuerdo con el cronograma establecido.

El proponente debera tener en cuenta las adendas expedidas en virtud del presente proceso de seleccion
para la elaboracién de su propuesta.

24. DEBER DE DILIGENCIA E INFORMACION SOBRE EL CONTRATO

El proponente sera el responsable de conocer todas y cada una de las implicaciones del ofrecimiento que
realice en el presente proceso, y realizar todas las valoraciones y estimaciones que sean necesarias para
presentar su propuesta sobre la base de las condiciones técnicas y caracteristicas generales y especificas de
la actividad y/o obra a contratar.

Con la sola presentacién de la propuesta se considera que el proponente ha realizado el examen completo de
todos los aspectos que inciden y determinan la presentacién de la misma.

La exactitud y confiabilidad de la informacion diferente a la publicada por la CONTRATANTE, el proponente
consulte, se encuentra bajo su propia responsabilidad, asi como la interpretaciéon que haga de la misma.

Es responsabilidad del proponente, conocer plenamente las condiciones técnicas, sociales, fisicas,
economicas, geograficas y ambientales del sitio donde se ejecutara el contrato.

La circunstancia de que el proponente no haya obtenido toda la informacion que pueda influir en la
determinacién de su oferta, no lo eximird de la obligacion de asumir las responsabilidades que le
correspondan, ni le dara derecho a reclamaciones, reembolsos, ajustes de ninguna naturaleza o
reconocimientos adicionales por parte de la entidad CONTRATANTE, en el caso de que cualquiera de dichas
omisiones deriven en posteriores sobrecostos para el CONTRATISTA.

Como consecuencia de lo anterior, la elaboracion de la propuesta corre por cuenta y riesgo del proponente, el
cual debera tener en cuenta que el célculo de los costos y gastos, se deberan basar estrictamente en sus
propios estudios técnicos y en sus propias estimaciones.

25. POTESTAD VERIFICATORIA
La CONTRATANTE se reserva el derecho de verificar integralmente la totalidad de la informacién aportada

por el proponente, pudiendo acudir para ello a las fuentes, personas, empresas, entidades estatales o
aquellos medios que considere necesarias para el cumplimiento de dicha verificacion.
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26. SUSPENSION Y/O CANCELACION DE LA CONVOCATORIA

La CONTRATANTE se reserva el derecho de suspender o cancelar en cualquier etapa del proceso, la
convocatoria que se halle en curso, cuando se presenten o sobrevengan circunstancias que impidan el curso
normal de la misma. Para lo cual, LA CONTRATANTE emitira acta de suspensién y/o cancelacién segun
corresponda, que se publicara en la pagina web del PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA
TECNICA- FINDETER  (FIDUCIARIA BOGOTA SA), www.fidubogotacom y FINDETER,
www.findeter.gov.co.

27. SUSCRIPCION DEL CONTRATO

El proponente seleccionado debera suscribir el contrato dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la
fecha de aprobacion de la carta cupo de crédito, esta Ultima, la cual se debera presentar en un plazo méximo
de 5 dias habiles a la publicacién del acta de adjudicacion.

28. LEGALIZACION DEL CONTRATO

El contratista deberé allegar las garantias a que haya lugar con el fin de legalizar el contrato suscrito, dentro
de los siete (7) dias siguientes a la suscripcién del CONTRATO.

29. PRESENTACION Y APROBACION DE LAS GARANTIAS

El contratista debera presentar las garantias dentro de los dos (7) dias habiles siguientes a la suscripcion del
contrato. La CONTRATANTE aprobara las garantias presentadas por el CONTRATISTA dentro de los tres (3)
dias habiles siguientes a la fecha de presentacion de las mismas. En caso de presentarse alguna observacion
por parte de la CONTRATANTE a las garantias, el adjudicatario debera responder en un plazo no superior a
dos (2) dias habiles, so pena a la aplicacién del numeral 30 del presente capitulo.

30. ACREDITACION DE LOS REQUISITOS PARA LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO

El CONTRATISTA debera acreditar los requisitos para la suscripcion del Acta de Inicio, dentro de los cinco
(5) dias habiles siguientes a la suscripcion del acta de inicio al contrato de interventoria.

31. CONSECUENCIA DE LA NO SUSCRIPCION DEL CONTRATO Y/O LEGALIZACION DEL MISMO

En el caso que el proponente favorecido se negare a firmar el(los) contrato(s) respectivo(s) o dejare pasar el
término fijado para su perfeccionamiento y legalizaciéon, o no constituyere la garantia de cumplimiento
requerida en el contrato, El PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER
(FIDUCIARIA BOGOTA S.A.) podra hacer efectiva la garantia de seriedad y dispondré de su valor como
indemnizacién por perjuicios, cualquiera que sea la causa o causas alegadas por el proponente. En este caso,
se debera seleccionar al proponente ubicado en segundo orden de elegibilidad, previa instruccion del Comité
Técnico y Fiduciario, y en consecuencia, la Entidad Contratante le exigira al referido proponente la prérroga
de la vigencia de la garantia de seriedad de la oferta, hasta el perfeccionamiento y legalizacién del contrato y
asi sucesivamente.

32. PERSONAL MINIMO PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO

El proponente debera dar estricto cumplimiento al personal minimo de conformidad con lo establecido en el
Anexo 1 del presente término de referencia. Las hojas de vida del personal minimo y las certificaciones NO
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deben presentarse con las propuestas, solo deben presentarse previo a la suscripcién del acta de inicio por
parte del proponente seleccionado a la interventoria para su aprobacion.

El personal propuesto debe ser el mismo vinculado por el contratista durante la ejecucion del contrato; en
caso de que se requiera cambiar alguno de los profesionales, previamente debe contarse con la aprobacion
del CONTRATISTA DE INTERVENTORIA; los profesionales deberan cumplir con el mismo perfil solicitado en
este Términos de Referencia o con uno superior, para efecto de lo cual deberan adjuntar las hojas de vida
junto con los soportes respectivos. El tiempo de ejercicio profesional del personal se contara a partir de la
fecha del Acta de Grado o atendiendo los requisitos especificos de cada profesion en particular.

La documentacion requerida para acreditar la experiencia solicitada de los diferentes profesionales es la
siguiente:

+ Fotocopia del acta de grado.

* Fotocopia de la tarjeta profesional.

* Fotocopia del diploma, acta de grado o certificacion de obtencién del titulo correspondiente de postgrado.
* Certificacion de vigencia de la matricula profesional.

* Certificaciones que acrediten la experiencia de cada profesional propuesto.

Para el caso de la evaluacion de la experiencia especifica del personal, se verificara que los profesionales
propuestos hayan participado en contratos cuyo objeto o alcance contengan las actividades y/o cantidades
exigidas para cada uno de ellos en la presente convocatoria.

El personal minimo debera allegar certificados de experiencia y otro soporte del servicio prestado de acuerdo
a las siguientes alternativas:

ALTERNATIVA A: Certificado expedido por la entidad contratante donde se evidencie el cargo, funciones y
productos entregados, asi como la fecha de ejecucion. (Entiéndase por Entidad Contratante aquella entidad
de derecho publico o de derecho privado que contrato el proyecto)

ALTERNATIVA B: Cuando se presenten certificaciones del personal propuesto, expedidos por el proponente
o por un intermediario, dicha certificacion debera venir acompafiada por el contrato de trabajo o de prestacion
de servicios donde se evidencie su vinculacion del personal en el tiempo correspondiente. Ademas de lo
anterior se deberd adjuntar certificacion o evidencia de ejecucidn suscrita por el contratante donde conste
que el proponente o intermediario ejecuto el proyecto.

Entiéndase por entidad contratante aquella entidad de derecho publico o de derecho privado que contraté el
proyecto). Entiéndase por intermediario a aquella persona natural o juridica que contrato al profesional para la
ejecucion del proyecto y quien a su vez ha suscrito un contrato con la entidad de derecho publico o de
derecho privado para la ejecucion del proyecto.

Las certificaciones firmadas por el mismo personal propuesto, es decir, auto-certificacion, no seran tenidas en
cuenta para evaluar su experiencia profesional.

Cuando las certificaciones no contengan la informacion que permita su evaluacién, el proponente podra
anexar a la propuesta copia del contrato o de los documentos soportes que sean del caso (siempre y cuando
estén firmados por el funcionario competente de la entidad contratante), que permita tomar la informacién que
falte en la certificacion.

Sin perjuicio del personal minimo exigido en el presente numeral, el proponente seleccionado podra
establecer el numero de personas que utilizara en el desarrollo de los trabajos pero debe garantizar la
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realizacion de éstos y por tanto los proponentes deben tener en cuenta todo el personal al calcular el valor de
la propuesta.

Para el personal propuesto se verificara que de ser el mismo respecto a los otros contratos en ejecucion del
programa Centros de Integracién Ciudadana , no supere el 100% de la dedicacion acumulada. De verificarse
dicha circunstancia, no podra ser aceptado.

Equivalencia de experiencia profesional general por formacion académica.

De acuerdo con la naturaleza de Findeter, los requisitos y disposiciones previstos en el decreto 2772 de 2005,

sobre homologacion y convalidacion de titulos y experiencia para acceder a los diferentes empleos publicos,
seran incluidos dentro de sus procesos contractuales como una buena préactica de contratacion.
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CAPITULO i ,
ESQUEMA Y REQUISITOS DE EJECUCION

1. ESQUEMA DE EJECUCION

El contrato resultante de la presente convocatoria sera ejecutado por el esquema de PRECIOS UNITARIOS
FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE.

El CONTRATISTA, tendra como obligacion ejecutar el contrato en las condiciones establecidas en los
presentes Términos de Referencia, en la normatividad vigente y en el contrato.

2. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
2.1. OBLIGACIONES GENERALES

El proponente y futuro CONTRATISTA, debera tener en cuenta que el plazo de ejecucion del contrato es uno
solo.

EL CONTRATISTA, su cényuge, compafiero o compafiera permanente, pariente hasta el segundo grado de
consanguinidad, segundo de afinidad y/o primero civil 0 sus socios en sociedades distintas de las anénimas
abiertas, deberan abstenerse de celebrar contratos de Obra e Interventoria con FINDETER, durante el plazo
de ejecucion y hasta la liquidacidn del presente contrato.

El CONTRATISTA se compromete a cumplir todas las obligaciones que se estén establecidas o se deriven
del clausulado del CONTRATO, de los estudios y documentos del proyecto, de los Términos de Referencia,
de su propuesta y aquellas que por su naturaleza y esencia se consideren imprescindibles para la correcta
ejecucion del presente contrato, en los términos previstos en los articulos 863 y 871 del Cédigo de Comercio y
1603 del Codigo Civil. Asi mismo, se consideran obligaciones generales del CONTRATISTA las siguientes:

a. Acatar la Constitucién, la Ley, los principios de la funcién administrativa y los principios de la gestion
fiscal consagrados en el articulo 209 y 267 de la Constitucion Politica, el Manual Operativo vigente del
Contrato de Fiducia Mercantil, y demas normas concordantes y reglamentarias, asi como las norma
sismo resistente colombiana NSR-10

b. Cumplir el objeto del contrato, ejecutando y entregando la obra contratada de acuerdo con los
criterios de calidad exigible y especificaciones minimas de construccién que hacen parte de Los
términos de referencia, con sujecién al presupuesto estipulado y dentro del plazo establecido.

¢. Cumplir con las condiciones técnicas, juridicas, econémicas, financieras y comerciales exigidas en la
Convocatoria No. PAF-CIC-034-2015 y consignadas en la propuesta, asi como en la norma sismo
resistente colombiana NSR-10.

d. Rendiry elaborar los informes, conceptos, estudios y demas trabajos que se le soliciten en desarrollo
del CONTRATO

e. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del CONTRATO se le impartan por parte de la
INTERVENTORIA y de LA CONTRATANTE vy suscribir las actas que en desarrollo del CONTRATO
sean indispensables y todas aquellas que tengan la justificacion técnica, juridica o administrativa
necesaria

f.  Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas pre contractuales, y contractuales, evitando
dilaciones o cualquier otra situacion que obstruya la normal ejecucion del CONTRATO

g. No acceder a peticiones 0 amenazas de quienes actuen por fuera de la ley con el fin de hacer u omitir
algun hecho
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Mantener la reserva profesional sobre la informacion que le sea suministrada para el desarrollo del
objeto del CONTRATO

Radicar las facturas de cobro por los productos o trabajos ejecutados de acuerdo con los
procedimientos sefialados en el Manual Operativo del Patrimonio Autonomo

Constituir las garantias respectivas del CONTRATO y mantenerlas vigentes en los términos
establecidos. Las garantias deberan presentarse como requisito para la suscripcion del acta de inicio
del contrato.

Constituir a su costa y a nombre de quien la entidad competente indique, las pélizas requeridas para
la ejecucidn de cruces viales, férreos, de cuerpos de agua y demas requeridos dentro del alcance del
CONTRATO

Cumplir con las disposiciones legales y reglamentarias referentes al medio ambiente, urbanismo,
seguridad industrial e higiene que para el efecto disponga la Corporacion Autbnoma Regional, el
Departamento y/o Municipio segun corresponda.

. Instalar y disponer del equipo necesario para la ejecucion del CONTRATO, desde el momento en que

el INTERVENTOR lo disponga.

Ejecutar los trabajos de tal forma que los procedimientos aplicados sean compatibles no sdlo con los
requerimientos técnicos necesarios sino con las disposiciones legales, las normas especiales para la
gestion y obtencién de las autorizaciones y permisos especificos requeridos para el uso y
aprovechamiento de los recursos naturales. La no observancia a los preceptos anteriores sera de
responsabilidad del CONTRATISTA, y el INTERVENTOR por esta causa podra ordenar la
modificacion de los procedimientos o la suspension de los trabajos.

Garantizar a la CONTRATANTE que cumplira a cabalidad con los requerimientos ambientales legales
vigentes, reglamentarios y contractuales, y que no generara dafio o perjuicio al ENTE TERRITORIAL
0 a terceros por esta causa, por lo tanto, las sanciones que por este concepto imponga la Autoridad
Ambiental se pagaran directamente por EL CONTRATISTA, quien, mediante el presente documento,
autoriza que le sea compensado del saldo insoluto del valor del contrato.

Cumplir con todas las disposiciones que sobre seguridad social haya emitido el Ministerio de Trabajo
asi como las normas vigentes del ENTE TERRITORIAL. Debera tener especial cuidado para
salvaguardar la integridad fisica todas las personas a su cargo que desarrollen actividades en
cumplimiento de cualquiera de las obligaciones establecidas en el presente contrato y de la
comunidad directa e indirectamente afectada; y debera adjuntar a cada acta de obra un informe al
respecto. Cuando la INTERVENTORIA establezca que existe incumplimiento en este aspecto por
parte del CONTRATISTA informara, en primera instancia a la CONTRATANTE para efecto de las
sanciones previstas por incumplimiento.

Cumplir con todas las disposiciones vigentes sobre seguridad industrial y salud ocupacional vigentes
en el pais.

Responder por el pago de los impuestos que cause la legalizacion y ejecucion del CONTRATO
Responder por todo dafio que se cause a bienes, al personal que se vincule y a terceros en la
ejecucion del CONTRATO

Presentar el personal minimo exigido para la ejecucion del contrato, el cual debera tener dedicacién
exclusiva para la ejecucion del mismo.

Asumir el valor adicional del CONTRATO DE INTERVENTORIA cuando la mayor permanencia sea
imputable al CONTRATISTA DE OBRA. Dicho pago se realizara a través de una cesion de derechos
del CONTRATISTA DE OBRA sobre las cuentas sin cobrar o por causar al CONTRATISTA DE
INTERVENTORIA.

Utilizar la informacién entregada por Findeter y/o PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO
ASISTENCIA TECNICA-FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.) y FONVIVIENDA estrictamente
para los proyectos asignados en desarrollo del presente contrato y no hacer uso de ella en otros
proyectos ni permitir su copia a terceros.
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Estructurar y mantener el equipo de trabajo propuesto por el término de ejecucion del contrato y
disponer de los medios fisicos y administrativos que permitan cumplir con las obligaciones
contractuales, entre los que se cuenta una sede en Bogota.

Participar a través del representante legal y/o Director del Proyecto en el comité de seguimiento o
comités de obra a los cuales podra asistir el Municipio, FINDETER, FONVIVIENDA, MEN, ICBF,
Presidencia de la Republica, Consejeria para la Primera Infancia y demas entidades involucradas en
el desarrollo del Proyecto.

Asumir la responsabilidad de todas las actividades relativas a la ejecucion de las obligaciones
establecidas en este contrato.

Participar y apoyar al PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA-FINDETER
(FIDUCIARIA BOGOTA S.A.) y/o FINDETER, y a FONVIVIENDA en todas las reuniones a las que
éste lo convoque relacionadas con la ejecucion del contrato.

Disponer de los medios necesarios para el mantenimiento, cuidado y custodia de la documentacion
objeto del presente contrato.

Colaborar con EL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA-FINDETER
(FIDUCIARIA BOGOTA S.A.) y/o FINDETER, y FONVIVIENDA en el suministro y respuesta de la
informacién correspondiente ante cualquier requerimiento de los organismos de control del Estado
Colombiano en relacion con la ejecucion, desarrollo o implementacion del contrato objeto del presente
documento.

Utilizar la imagen de FINDETER y/o EL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA
TECNICA-FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.) y de FONVIVIENDA, de acuerdo con los
lineamientos establecidos por éste. Salvo autorizacion expresa y escrita de las partes ningin
funcionario, podra utilizar el nombre, emblema o sello oficial de la otra parte para fines publicitarios o
de cualquier otra indole.

Entregar al PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA-FINDETER
(FIDUCIARIA BOGOTA S.A.) toda la informacion y los documentos recopilados en desarrollo de la
ejecucion del contrato, al finalizar el plazo del mismo, de conformidad con las normas y disposiciones
vigentes

Velar porque CONTRATANTE y/o FINDETER, se mantenga indemne de cualquier reclamacién de
terceras personas, subcontratistas, proveedores y demas servicios que de forma indirecta hayan sido
requeridas para la ejecucion del contrato.

Solventar a su costa las reclamaciones que en su caso le resulten por dafios o perjuicios a
propiedades o terceras personas derivadas de la ejecucion del contrato por acciones u omisiones
imputables al contratista, sus dependientes subordinados o subcontratistas.

Presentar un informe final de ejecucion que dé cuenta de las actividades realizadas en desarrollo del
contrato.

Las deméas que por ley, los Términos de Referencia, del CONTRATO correspondan o sean
necesarias para el cabal cumplimiento del mismo.

2.2. OBLIGACIONES DE CARACTER FINANCIERO

Verificar junto con el interventor y/o supervisor, el flujo de inversion del contrato, para lo cual debera
suscribirse el acta respectiva, de manera quincenal.

Realizar mensualmente un andlisis del avance financiero del contrato con los debidos soportes, a fin
de prever, con la suficiente anticipacidn, eventuales necesidades de modificaciones o medidas que
EL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA-FINDETER (FIDUCIARIA
BOGOTA S.A.) o el contratista deban tomar para asegurar el flujo de fondos del contrato

Asumir el pago de impuestos, tasas, contribuciones, gravamenes, aportes y servicios de cualquier
género que establezcan las leyes colombianas, departamentales y municipales donde se desarrolle
CONTRATO, asi como las erogaciones necesarias para la ejecucién del mismo. Es entendido que
todos estos gastos han sido estimados por el CONTRATISTA al momento de la presentacion de su
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propuesta econdémica. Asumir los riesgos establecidos en la matriz de riesgos establecida para el
proceso

Acatar las indicaciones del Interventor durante el desarrollo del contrato y de manera general obrar
con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales.

Radicar las facturas correspondientes a las actas de recibo parcial de obra. Para adelantar el tramite
y aprobacion de las facturas, debera presentar a la INTERVENTORIA, el informe y/o productos que
corresponda, asi como de los comprobantes de afiliacion y pago de los aportes al Sistema General
de Seguridad Social Integral (pensiones, salud y riesgos profesionales) y parafiscales del personal
destinado a la ejecucion del CONTRATO

Suscribir el Acta de Liquidacién del contrato.

2.3. OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL PERSONAL REQUERIDO PARA LA
EJECUCION DEL OBJETO CONTRACTUAL

Sumado a las obligaciones generales, el CONTRATISTA debe:

a.

Vincular a la ejecucion de la obra, como minimo en un Treinta por ciento (30%) del personal de
obra no calificado, a individuos de la zona de influencia de la misma, dando prioridad a la poblacién
ubicada en el Municipio de Bajo Baudd, Departamento del Choco.

Presentar previa suscripcion del contrato, previo aval del interventor, el personal minimo profesional
y técnico exigido para la ejecucion del contrato en cada una de sus etapas el contenido en el
presente documento y de acuerdo con la metodologia para cumplir cabalmente el contrato, el cual no
fue susceptible de ponderacion. El contratista se compromete a suministrar el personal minimo
exigido asi como el que adicionalmente se requiera para dar cabal cumplimiento al objeto del
contrato sin que ello represente valor adicional alguno AL PATRIMONIO AUTONOMO
FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA-FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.), de lo cual se
entendera incluido su costo en la propuesta economica que presente el interesado. En ningln caso
podra presentar equipo de trabajo que se encuentre comprometido hasta el 100% de tiempo de
dedicacion en contratos en ejecucion con FINDETER Y/O EL PATRIMONIO AUTONOMO
FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA-FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.) u otras entidades.
El personal debe ser el mismo hasta su finalizacion. Si el CONTRATISTA requiere cambiar el
profesional o personal propuesto, debera solicitar por escrito al CONTRATANTE la sustitucion de
dicho profesional o personal, quien debera tener un perfil igual o superior al que se retird. La
aceptacion del nuevo profesional estara sujeta a la aprobacion de LA CONTRATANTE, previo visto
bueno del INTERVENTOR.

Contar con una oficina central que, entre otros aspectos, le preste soporte en asuntos de orden
técnico, legal, administrativo, financiero y contable.

El CONTRATISTA se obliga durante el desarrollo de la Etapa de obra, mantener al frente de la
ejecucion de obra al Director del Proyecto y demas personal de especialistas aprobados por
FINDETER

El Director del proyecto debera tener autonomia para actuar en nombre del CONTRATISTA y para
decidir con el Interventor cualquier asunto de orden técnico o administrativo en desarrollo del
Contrato, siempre que sus decisiones no impliquen modificaciones en las condiciones contractuales.

Garantizar que todos los profesionales a quienes se les asignen labores en desarrollo del contrato
cuenten con matricula o tarjeta profesional vigente, para el personal que aplique segun las normas
Colombianas.

Dar cumplimiento a sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral y parafiscales,
para lo cual debera realizar los aportes a que se refiere el articulo 50 de la ley 789 de 2002 y el
articulo 23 de la Ley 1150 de 2007, en lo relacionado con los sistemas de salud, riesgos
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profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensacion familiar, SENA e ICBF, cuando haya
lugar a ello, de conformidad con las normas y reglamentos que rigen la materia.

h.  Asumir el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones de caracter laboral del personal que

contrate para la ejecucion del contrato, lo mismo que el pago de honorarios, los impuestos,
gravamenes, aportes y servicios de cualquier género que establezcan las leyes colombianas y
demas erogaciones necesarias para la ejecucion del contrato. Es entendido que todos estos gastos
han sido estimados por el contratista al momento de la presentacién de la carta de presentacion de la
propuesta, quedando claro que no existe ningin tipo de vinculo laboral del personal del
CONTRATISTA con LA CONTRATANTE.

Observar el desempefio del personal vinculado al proyecto, exigiéndole una direccion competente, el
cumplimiento de normas de seguridad industrial y de tipo ambiental.

Emplear personal técnico y/o profesional, segln corresponda, en cada proyecto de conformidad con
lo establecido en el pliego de condiciones y en el contrato respectivo, garantizando que se encuentra
en optimas condiciones fisicas y mentales para el desarrollo de las actividades asignadas.

k. Responder por haber ocultado al contratar inhabilidades e incompatibilidades o prohibiciones o por

haber suministrado informacion falsa.

Contemplar en su propuesta econdémica dentro de sus costos administrativos, el valor
correspondiente a elementos de seguridad industrial y la dotacién de su personal. LA
CONTRATANTE no haréa reconocimiento adicional, ni por separado por tales fines y sera causal de
aplicaciéon de multas y sanciones el incumplimiento en el suministro de los elementos de seguridad
industrial.

m. Presentar, antes de iniciar cualquier actividad, las respectivas afiliaciones a una ARL y/o soportes de

pago al sistema de seguridad social de su personal antes de la autorizacion de inicio de los trabajos
por parte de la interventoria.

n. Presentar mensualmente al interventor, segun sea el caso, las respectivas afiliaciones y/o soportes

de pago al sistema de seguridad social integral y ARL de su personal.

2.4. OBLIGACIONES RELACIONADAS A LA OBRA.

EL CONTRATISTA tendré entre otras las siguientes obligaciones:

a.

2.4.1. Obligaciones relacionadas con la adecuacion del lugar de la obra

Obtener, el suministro de los servicios publicos provisionales para la ejecucién de la obra y mantener su
provisidon durante el tiempo necesario.

Responder por el pago de los servicios publicos producto del consumo necesario para la ejecucion del
objeto del contrato, asi como por las adecuaciones de las redes requeridas para la obtencidn del servicio.
Realizar, la construccidn del campamento de obra con un drea minima de 30 m2, cuya ubicacion debera
contar con la aprobacion de la interventoria. Las especificaciones técnicas minimas del campamento,
seran las siguientes:

1. EL CONTRATISTA construird o adecuara en el sitio de la obra una caseta o edificacion
provisional que reuna condiciones adecuadas de higiene, comodidad, ventilacién, proteccién y
seguridad.

2. El campamento estara conformado por oficinas para la direccion de la obra y la interventoria, un
campamento para los trabajadores, un almacén y un deposito para materiales que puedan sufrir
pérdidas o deterioro por su exposicién a la intemperie.

3. La capacidad del depésito la determinara el flujo de materiales de acuerdo con la programacion
detallada de la obra.
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4. El campamento se ubicard en sitios de facil drenaje, donde no ofrezcan peligros de
contaminacion con aguas residuales, letrinas y demas desechos y contaran con todos los
servicios higiénicos debidamente conectados a los colectores de aguas residuales existentes en
cercanias del campamento y/o Instalacién de bafios moviles de acuerdo a lo que salud
ocupacional y seguridad industrial determine para el proyecto. EL CONTRATISTA sera
responsable ante las autoridades competentes en el sitio de las obras del cumplimiento de las
normas vigentes y de las sanciones a que se haga acreedor debido a su incumplimiento u
omision.

5. Una vez terminada la obra, el campamento se retirara o demolera y se restituiran las condiciones
que existian inmediatamente antes de iniciar las construcciones, si a ello hay lugar.

d. Instalar una valla informativa (L: 4.0 x A: 2.0 mt) de acuerdo con la informacion y modelo que debe ser
suministrado por FINDETER.

e. Instalar valla de la Licencia de Construccion, la cual debe instalarse de acuerdo con la normatividad de la
Curaduria u Oficina de Planeacion que expidio la respectiva Licencia.

f. Realizar el cerramiento provisional de la obra y/o de las zonas por intervenir, de acuerdo con el disefio
que se apruebe por la INTERVENTORIA, que proteja los sitios de construccién de la obra del acceso de
personas ajenas a los trabajos, evite perturbaciones de transito e incomodidades a los vecinos. Debera
tener como minimo dos (2) metros de altura y la totalidad de la sefalizacion preventiva necesaria para la
segura circulacién del personal de obra, vecinos y terceros, incluyendo un plan de movilidad para de igual
forma, deberé realizar el mantenimiento del campamento y del cerramiento, durante toda la ejecucion de
la obra. Estos costos estan asumidos en la Administracién del proyecto.

2.4.2. Obligaciones relacionadas con los equipos, herramientas, maquinaria y materiales de
construccion

a. Ejecutar la obra con todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales y los demas elementos
necesarios, asegurandose oportunidad y eficiencia para los frentes de trabajo como jornadas solicitadas
en los Términos de Referencia.

b. Suministrar todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales e insumos en las fechas indicadas
en la programacion detallada de la obra, cumpliendo oportunamente, entre otros aspectos, con el envio y
recepcidn de los mismos en el sitio de la obra.

¢. Adquirir los materiales de fuentes y proveedores que cuenten con todos sus permisos y licencias
requeridas para su explotacion. El CONTRATISTA DE OBRA debera contar con la cantidad suficiente de
materiales para no retrasar el avance de los trabajos

d. Garantizar y acreditar ante la INTERVENTORIA, la certificacion de calidad de los materiales y elementos
utilizados para la ejecucion de la obra mediante la presentacion de los respectivos ensayos de laboratorio
y el plan metroldgico de los equipos a utilizar.

e. Garantizar para la obra, la sefializacién y la seguridad en obra. Para ello debera mantener los frentes de
obra y de acopio de materiales debidamente sefializados con cinta de demarcacion a tres lineas y con
soportes tubulares.

f.  Realizar, por su cuenta y riesgo, todos los ensayos de laboratorio vigentes y las demas pruebas que se
requieran y/o soliciten para verificar la calidad de los materiales y los demas elementos que se instalen
en la obra. En cumplimiento de esta obligacion, EL CONTRATISTA debera presentar a la interventoria
los documentos que permitan acreditar que los equipos utilizados para los diferentes ensayos tengan las
siguientes capacidades:

1. Calibrar o verificar a intervalos especificados o antes de su utilizacion, comparado con patrones de
medicion trazables a patrones de medicion nacional o internacional. Cuando no existan tales patrones
debe registrarse la base utilizada para la calibracion o la verificacion.

2. Ajustar o reajustarse, segun sea necesario.

3. Identificarse para poder determinar el estado de calibracion.
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4. Protegerse contra los dafios y el deterioro durante la manipulacion, el mantenimiento y el
almacenamiento.

5. Realizar, por su cuenta y riesgo, todos los ensayos de laboratorio, pruebas de presion hidrostatica y
desinfeccion de tuberias, pruebas de estanqueidad y demas pruebas que apliquen de acuerdo con el
proyecto que se soliciten por parte del INTERVENTOR y/o la CONTRATANTE para verificar la calidad de
las obras, asi como de los materiales y demas elementos que se instalen en la obra.

2.4.3. Obligaciones relacionadas con la ejecucion de la obra

El CONTRATISTA DE OBRA deberé ejecutar la obra, y entregarla de acuerdo con los criterios de calidad
exigibles, los disefios, los planos y las especificaciones de construccion con sujecion al presupuesto
contratado y dentro del plazo establecido

Antes de iniciar la obra, EL CONTRATISTA, debe presentar a EL INTERVENTOR, un programa de
trabajo que permita establecer la secuencia constructiva y los plazos de cada uno de los componentes de
la obra de acuerdo a la Curva S estimada de la obra.

El CONTRATISTA DE OBRA, se obliga a asumir los costos adicionales derivados de una deficiente
ejecucion del contrato, en relacion con cualquiera de los aspectos del proyecto.

Realizar las actas de vecindad debidamente firmadas por Contratista, Interventoria y propietario o
habitante de los predios aledafios que correspondan en desarrollo del presente contrato, en compariia de
la Interventoria, en la cual se hara una inspeccién ocular, registrando con fotos y audiovisuales las
estructuras vecinas y estado actual del area a intervenir.

Efectuar las Reuniones de Socializacién con la Comunidad y las autoridades locales.

Conformar una veeduria compuesta por un funcionario de la Alcaldia, la Junta de Accion Comunal del
area beneficiada, 2 representantes de la comunidad, profesional social tanto del contratista como de la
Interventoria, que debera hacer seguimiento minimo 2 veces por mes.

EL CONTRATISTA de obra sera el encargado y Unico responsable de entregar la obra funcionando en
las condiciones contratadas.

Mantener tanto el personal de vigilancia como las medidas de seguridad en las areas de intervencion en
donde se ejecute la obra durante la ejecucion y liquidacion del Proyecto.

Efectuar las reparaciones necesarias a las areas intervenidas como consecuencia de los defectos de
estabilidad, y a las areas contiguas que presenten deterioro, incluso dentro del afio siguiente a la entrega
de las obras.

Demoler y reemplazar, por su cuenta y riesgo, en el término indicado por el interventor o FINDETER y/o
LA CONTRATANTE, toda actividad ejecutada que resulte defectuosa segun el anélisis de calidad, o que
no cumpla las normas de calidad requeridas para la obra, ya sea por causa de los insumos o de la mano
de obra.

Retirar los materiales sobrantes y entregar las areas intervenidas en perfecto estado y limpieza con la
periodicidad que estipule la autoridad ambiental local. En cualquier caso, ésta no podra ser mayor de
cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la colocacion de estos materiales.

Garantizar el cumplimiento de las normas vigentes sobre seguridad industrial para la ejecuciéon del
contrato, en especial en cuanto guarda relacién con:

- Elementos de seguridad industrial necesarios para la totalidad del personal que interviene en las
actividades de obra.

- Manipulacion de equipos, herramientas, combustibles y todos los elementos que se utilicen para el
cumplimiento del objeto contractual.

- Dotacion de calzado y vestido de labor y documento de identificacion para todo el personal utilizado en
la ejecucion de objeto contractual.

. Implementar para el desarrollo del contrato, frentes de trabajo simultdneos equivalentes a los

componentes que tenga el proyecto a construirse y/o los que requiera para garantizar la ejecucion del
contrato en los plazos pactados contractualmente.
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El contratista debera implementar, como minimo, CUATRO (04) frentes de trabajo simultaneo por jornada
de trabajo, en DOS (02) jornadas de trabajo cada una de Ocho (08) horas, asi: (1ra. Jornada: 06:00 a.m.
a 02:00 p.m. y 2da. Jornada: 02:00 p.m. a 10:00 p.m.). Cada frente de trabajo deberad contar con el
equipo suficiente que requiera el contratista, para dar cumplimiento a la totalidad de compromisos
adquiridos para cumplir con el alcance del proyecto, estas actividades, deberén estar especificadas de
manera clara e independiente en la metodologia de trabajo a implementar por parte del contratista. Asi
mismo, debera garantizar el equipo técnico suficiente para dar cumplimiento con el plazo, alcance y
calidad requerida en las especificaciones técnicas del presente proceso. En caso de situaciones que
llegaran a alterar la ejecucién normal de la obra, previa aprobacion por parte de la INTERVENTORIA, se
podra aumentar el numero de frentes de trabajo para reducir el horario de una de las jornadas.

Las jornadas de trabajo requeridas, deberan acordarse y conciliarse con la Interventoria indicando y
dejando expresas las horas de inicio y terminacién, asi mismo las jornadas adicionales

Organizar los trabajos de tal forma que los procedimientos aplicados sean compatibles no sélo con los
requerimientos técnicos necesarios sino con las disposiciones legales, las normas especiales para la
gestion y obtencion de las autorizaciones y permisos especificos requeridos para el uso y
aprovechamiento de los recursos naturales. Cualquier contravencion a los preceptos anteriores sera de
responsabilidad de EL CONTRATISTA, y el Interventor por esta causa podré ordenar la modificacién de
los procedimientos o la suspensidn de los trabajos. Los permisos, autorizaciones, licencias y concesiones
sobre recursos naturales de caracter regional, que se requieran, seran tramitados y obtenidos por cuenta
y riesgo de EL CONTRATISTA previamente a la iniciacion de las actividades correspondientes.
Garantizar a LA CONTRATANTE que cumplira a cabalidad con los requerimientos ambientales legales,
reglamentarios y contractuales, y que no generara dafio o perjuicio al Municipio o a terceros por esta
causa, por lo tanto, las sanciones que por este concepto imponga la Autoridad Ambiental se pagaran
directamente por EL CONTRATISTA, quien, mediante el presente documento, autoriza que le sea
descontado del saldo insoluto del valor del contrato

Entregar los planos récord de la totalidad del Proyecto dentro de los Quince (15) dias calendarios
siguientes a la suscripcion del acta de terminacién del contrato, al igual que un manual de mantenimiento
de estructuras y/o equipos instalados, con la aprobacion de la Interventoria, en medio impreso y
magnético.

Se deben suministrar videos de como realizar los mantenimientos preventivos a los equipos instalados.
Reparar y/o reponer oportunamente y por su cuenta y riesgo, cualquier dafio o perjuicio que ocasione a
las obras de urbanismo o en el sitio de la obra con ocasidn de la ejecucion del proyecto.

Adoptar e implementar las medidas técnicas, ambientales, sanitarias, forestales, ecoldgicas e industriales
necesarias para no poner en peligro a las personas o al medio ambiente, y garantizar que asi lo hagan,
igualmente, sus subcontratistas y proveedores.

Ejecutar las obras cumpliendo toda la normatividad técnica aplicable al proyecto, asi como las
especificaciones técnicas propias del mismo.

Implementar el Plan de aseguramiento de la Calidad de la Obra.

Presentar un documento con las funciones y responsabilidades del personal requerido para la ejecucién
del contrato.

Realizar, por su cuenta y riesgo, las pruebas requeridas a todas las redes de instalaciones y corregirlas,
si es el caso, hasta la entrega a satisfaccion a la interventoria.

Entregar el Equipamiento Urbano Colectivo funcionando con la totalidad de conexiones a servicios
publicos, conforme las viabilidades o factibilidades dadas por las Entidades Prestadoras de los Servicios
Publicos en la zona.

Tramitar la certificacion RETIE y RETIELAB de las obras ejecutadas ante la Empresa de Energia del
municipio prestadora del servicio de energia eléctrica en la regién y entregar las conexiones definitivas
debidamente energizadas.

El sistema constructivo debera cumplir con las normas vigentes aplicables (Cddigo Colombianos de
Construccion Sismo resistente NSR-10 y demas normas que apliquen).
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El sistema constructivo debera utilizar materiales de excelente calidad, garantizando su durabilidad y
buen funcionamiento durante su vida en servicio.

Cumplir con las Especificaciones Técnicas de Construccion.

Solicitar y justificar con la debida antelacion a la interventoria la prorroga necesaria para la terminacion de
la obra, cuando asi se requiera.

Asumir el costo de las visitas 0 consultas a la obra que se requieran del consultor que elabord los
disefios, planos, estudios técnicos y especificaciones de construccion, con el propésito de hacer
verificacion al proyecto. Estos estan asumidos en los costos de Administracién.

Disponer de todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales e insumos en las fechas indicadas
en la programacion detallada de la obra, cumpliendo oportunamente, entre otros aspectos, con el envio y
recepcion de los mismos en el sitio de la obra.

Adelantar las actividades necesarias para dar cumplimiento al objeto del proyecto, presentando un plan
de trabajo y una programacion para la ejecucion del contrato, los cuales seran revisados y aprobados por
la Interventoria antes de la suscripcién del acta de inicio del contrato. Lo anterior representado en un
diagrama de Gantt y PERT, identificando actividades asociadas a los productos entregables concretos,
duracion, relaciones de precedencia entre actividades, y definicién de la ruta critica del proyecto.

Llevar una bitacora de obra, esto es, una memoria diaria de todos los acontecimientos ocurridos y
decisiones tomadas en la ejecucion de los trabajos, asi como de las érdenes de INTERVENTORIA, de
los conceptos de los especialistas en caso de ser necesarios, de la visita de funcionarios que tengan que
ver con el proyecto, etc., de manera que se logre la comprension general de la obra y el desarrollo de las
actividades, de acuerdo con la programacién detallada de la obra. Debe encontrarse debidamente foliada
y firmada por el director de obra, el residente y el director de la INTERVENTORIA. A ella tendran acceso,
cuando asi lo requieran, los delegados de la CONTRATANTE.

Elaborar, entregar e implementar los Programas detallados para la ejecucién de la obra

Los programas detallados para la ejecucion de la obra, deberan ser elaborados hasta el nivel de
subtitulos, teniendo en cuenta la informacion presentada en la oferta y, entre otros aspectos, los planos,
los documentos técnicos y las condiciones del sitio de los trabajos, utilizando un software tipo Project, o
similar, en un diagrama de barras discriminado por semanas. Los programas se sujetaran, en todo caso,
al plazo de ejecucidn del objeto contractual, contados a partir de la fecha de suscripcion del acta de
iniciacién y seran, como minimo:

Programa de ejecucion de los trabajos (Diagrama de Gantt) con las actividades por capitulos hasta el nivel
de subcapitulos, sefialando:

a. Presentar e implementar el programa detallado del recurso humano requerido para la ejecucion de los
trabajos. Deberéa especificar la jornada de trabajo a utilizar en la ejecucidn de la obra, indicando dias y
horas laborales para cada una de las semanas.

b. Presentar el flujo de inversién del contrato, expresado en pesos conforme a la oferta econdmica. La
presentacion del flujo de inversion de los recursos del contrato deberé realizarse utilizando una hoja de
calculo de Excel o aplicacion software tipo project o similar, por cada una de las actividades (capitulos
y subcapitulos) contenidas en el Formato Oferta Econdmica, discriminadas por mes, de acuerdo con
el siguiente modelo:

Flujo de Inversion de los recursos del contrato
Cod. Descripcion mes1 | mes2 | mes3 n.
1 Capitulo 1
Actividad 1
Actividad 2
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Actividad 3
2 | Capitulo 2
Actividad 1
Actividad 2
Actividad 3
3 | Capitulo 3
Actividad 1
Actividad 2
4 | Capitulo 4
Actividad 1
Actividad 2
Actividad 3

subtotal del mes
Acumulado

244. Obligaciones de informacion
Obra:

Presentar informes mensuales, los cuales deberan ser aprobados por la interventoria y contener, para cada
uno de los frentes de trabajo:

Informe ejecutivo
Avance de cada una de las actividades programadas con base en la Curva S.
Cantidades de obra ejecutadas, copia del libro de medidas.
Registros fotogréficos.
Videos de avance de ejecucidn de obra
Resultados de los ensayos de materiales y demas pruebas realizadas.
Fotocopia de la bitacora o libro de obra.
Resumen de las actividades realizadas en el mes, anélisis y recomendaciones.
Informe técnico
Informe de control topografico
Relacion del personal empleado en la ejecucion de la obra.
Informe de seguridad industrial.
. Informe de manejo ambiental.
Informe de gestion social.
Actualizacién del programa de ejecucion de obra.
Acreditacion que se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad
Social Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar — ICBF y las cajas de compensacion familiar, cuando corresponda.

TOS3ITATITSQ OO0 T

Presentar informe final, el cual debera ser aprobado por la interventoria y contener:

a. Resumen de actividades y desarrollo de la obra.
b. Documentacion técnica, entre ella;

e Bitacora de obra.

e Libro de medidas
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o Planos record de obra, aprobados por la interventoria, siguiendo los mismos criterios de los planos y
disefios, en medio impreso y magnético

¢. Manual de mantenimiento con video de mantenimiento preventivo a los equipos instalados con las
respectivas garantias de calidad y correcto funcionamiento. El manual deberé indicar como funcionan, y
cual debe ser el mantenimiento de las obras ejecutadas incluyendo redes, asi como de los equipos e
instalaciones.

d. Acreditacién que se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad

Social Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de

Bienestar Familiar — ICBF y las cajas de compensacion familiar, cuando corresponda.

Péliza de estabilidad de la obra y actualizacion de las demés pélizas que lo requieran.

Paz y salvo, por todo concepto, de los proveedores y subcontratistas.

Informe de impacto y analisis social de la ejecucién de la obra con el entorno.

Actualizacién final de cada uno de los programas requeridos en las reglas de participacion.

Registro fotografico definitivo.

— @ o

Elaborar, durante todo el proceso de construccion, el manual de funcionamiento y mantenimiento, en el cual
se deberé especificar los materiales de obra de permanente uso (pisos, muros, cubiertas, aparatos y efc., asi
como de los equipos instalados), su funcionamiento y mantenimiento. Se debera anexar el original de las
garantias de todos los equipos. Este manual contendra en una escala reducida, pero legible, los planos
arquitectonicos estructurales, hidrosanitarios, etc. EI manual debera contar con la aprobacién por parte de la
interventoria.

Realizar semanalmente el registro fotografico y de video del avance de la ejecucion de la obra, procurando
mostrar desde un mismo punto el progreso o avance.

Elaborar y presentar conjuntamente con el interventor, las actas de entrega mensual de obra, de entrega final
de obra y de liquidacién.

La informacion presentada debera cefiirse a los parametros técnicos de presentacién de informes, planos,
dibujos y demés contenidos en la Normatividades vigentes. En el documento Recomendaciones Minimas de
Construccidn se listan los elementos minimos basicos que debe contener un informe, al igual que el alcance
del Anteproyecto y Proyecto.

Edicion de informes

De acuerdo con los entregables planteados en el estudio técnico y los disefios que se deben adelantar en la
sede, EL CONTRATISTA debera hacer entrega a la interventoria del informe mensual de avance de los
trabajos, en donde se consignen las memorias y especificaciones técnicas de los paquetes arquitectonicos,
estructurales, hidraulicos, eléctricos, geotecnia y demas consignados en esta metodologia.

Para la entrega de estos informes y demés paquetes técnicos, el consultor deberd entregarlos bajo las
normas técnicas colombianas establecidas para tal efecto. Se deben cumplir entre ellas:

1.NTC 1456
2.NTC 5613
3.NTC 4490
4.NTC 1594
5.NTC 1580
6. NTC 1687
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7.NTC 1914
8. Demas normativa vigente y aplicable.

2.5. OBLIGACIONES PREVIAS A LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE OBRA:

Dentro de los CINCO (05) dias siguientes a la suscripcion del contrato, EL CONTRATISTA debera presentar,
para aprobacion de la misma:

a.

Programas detallados para la ejecucion de obra (Diagrama de Gantt): Los programas detallados para
la ejecucion del proyecto, deberan ser elaborados hasta el nivel de subtitulos, teniendo en cuenta la
informacién presentada en la oferta, utilizando una software tipo Project, o similar, en un diagrama de
barras discriminado por semanas. Los programas se sujetaran, en todo caso, al plazo de ejecucion
del objeto contractual, contados a partir de la fecha de suscripcion del acta de iniciacién y seran,
como minimo:

- Secuencia y duracion de cada una de las actividades (capitulos y subcapitulos) indicadas en el
formato de cantidades de la oferta econdmica. Indicando duracién responsable, recursos fisicos y
método de seguimiento y monitoreo a la programacion

- Indicacion de inicio y final de cada una de las actividades.

- La indicacion de la duracion de la ejecucion del proyecto objeto del presente proceso de seleccion.
- Ruta critica.

Aprobacion del personal del CONTRATISTA para la ejecucion del Contrato. EI INTERVENTOR
verificara y aprobara el cumplimiento de los perfiles exigidos para los profesionales definidos en la
oferta para la ejecucion del contrato. Igualmente verificara los contratos de trabajo y/o los contratos
de prestacion de servicios suscritos entre el personal y el CONTRATISTA o uno de los integrantes
del proponente plural. De igual forma verificara los soportes de la afiliacion y pago de seguridad
social integral vigente de todo el personal propuesto.

Aprobacion de la_metodologia y programacién de actividades. El INTERVENTOR aprobara la
metodologia y programacion de actividades, en la cual se estableceran secuencias, duracion (fecha
de inicio y fecha de terminacion), responsable, recursos fisicos y método de seguimiento y monitoreo
a la programacién.

Programa_detallado del recurso humano requerido para la_ejecucion de los trabajos. Debera
especificar la jornada de trabajo a utilizar en la ejecucion de la obra, indicando dias y horas laborales
para cada una de las semanas.

Flujo de inversion del contrato: EL CONTRATISTA debera presentar el flujo de inversion del contrato,
expresado en pesos conforme a la oferta econémica. La presentacion del flujo de inversién de los
recursos del contrato debera realizarse utilizando una hoja de calculo de Excel o aplicacién software
tipo project o similar, por cada una de las actividades (capitulos y subcapitulos) contenidas en el
Formato Oferta Econdmica, discriminadas por mes.

Aprobacion de garantias. El INTERVENTOR revisara que los amparos correspondientes a las
garantias, se hallen conforme lo exigido en los presentes Términos de Referencia, para efectos de
su presentacion y aprobacion por parte de la CONTRATANTE.
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El Acta de Inicio debera contener entre otros aspectos los siguientes:

Si, por circunstancias imputables a EL CONTRATISTA o cuyo riesgo de concrecion fue asumido por éste,
resulta necesario la prérroga del plazo para la ejecucion del contrato en cualquiera de sus etapas, y como
consecuencia de ello debe adicionarse el valor del contrato de interventoria, EL PATRIMONIO AUTONOMO
FIDEICOMISO — ASISTENCIA TECNICA FINDETER FIDUCIARIA BOGOTA S.A. descontara dicho valor de
las sumas que a EL CONTRATISTA se le adeuden, en caso tal de que no sea posible efectuar dicho
descuento, EI PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO — ASISTENCIA TECNICA FINDETER FIDUCIARIA
BOGOTA S.A. podra reclamarlo judicialmente. De tal descuento se debera dejar constancia en el documento
de prérroga. Lo anterior, sin perjuicio de la exigibilidad o efectividad de la clausula penal y/o de las acciones
que pueda iniciar EI PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO - ASISTENCIA TECNICA FINDETER
FIDUCIARIA BOGOTA S.A. para obtener la indemnizacion de los perjuicios adicionales que tales

Lugar y fecha de suscripcion del acta.

Nombre e identificacion completa de los intervinientes.
Plazo.

Fecha de Terminacién prevista.

Valor.

Informacion del CONTRATISTA e INTERVENTOR.

Valor asegurado y vigencias de las garantias.

Fecha de aprobacion de las garantias.

Personal del CONTRATISTA para la ejecucion del contrato.

Fiduciaria Bogotd ((

Informacién de fechas de inicio y fin de obra, la cual debe ser consecuente con la curva S

circunstancias le generen.

3. EJECUCION

3.1. PLAN DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD DE LA OBRA

El plan de aseguramiento de calidad de la obra debe tener los siguientes componentes minimos:

1

2
3.
4,
5
6.
1.

Alcance
Elementos de Entrada del Plan de Calidad
Objetivos de la Calidad
Responsabilidades de la Direccion
Control de documentos y datos

ontrol de registros

ecursos:

Provisién de recursos

b. Materiales

Recursos humanos

Infraestructura y ambiente de trabajo

8. Requisitos
9. Comunicacién con el Cliente
10. Disefio y desarrollo:

Proceso de disefio y desarrollo
b. Control de cambios del disefio y desarrollo
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11. Compras

12. Produccidn y prestacion del servicio
13. Identificacion y trazabilidad

14. Propiedad del cliente

15. Preservacion del producto

16. Control de producto no conforme
17. Seguimiento y medicién

18. Auditoria

3.2. PROGRAMA DE ORGANIZACION DE LOS TRABAJOS

El CONTRATISTA DE OBRA debera elaborar y presentar un organigrama general del proyecto que debera
contener como minimo:

Frentes de trabajo minimos requeridos.

Las lineas de mando y coordinacion.

Los niveles de decision.

El nimero de los profesionales y demas recurso humano ofrecido en la oferta y requerido para la

ejecucion de los trabajo.

e. Las funciones del personal que interactuara con FINDETER y el interventor durante la ejecucidn
del contrato.

f. Descripcion breve de las politicas de manejo de personal relacionadas con seguros de trabajo,

seguridad social y seguridad industrial.

oo oo

Al organigrama general debera anexarse un documento en el que EL CONTRATISTA manifieste, de manera
expresa, que cuenta con la coordinacion de una oficina central que, entre otros aspectos, le presta soporte de
orden técnico, legal, administrativo, financiero y contable.

3.21. Metodologia para la ejecucion de las actividades objeto del contrato.

Corresponde a un documento en el que se realice una descripcidn detallada de la metodologia a seguir para
la ejecucion de la obra, en cada una de las etapas, frentes de trabajo y actividades del proyecto.

La metodologia para la ejecucion de la obra debera ser presentada y ejecutada bajo el enfoque de Gerencia
de Proyectos considerando los aspectos organizacionales, equipos, relacién contractual, comunicaciones e
interrelacion con el Interventor, FINDETER y su propio equipo, procesos, procedimientos, y controles técnicos
y administrativos.

Este documento debe incluir la estructura de acuerdo al organigrama propuesto, el método con el cual
desarrollard los trabajos, incluyendo, entre otros, las obras preliminares, vias de acceso, suministros,
implementacidn del plan de manejo ambiental, control de aguas superficiales, movimiento de tierras, obras de
drenaje y proteccion superficial, obras estructurales, obras especiales, mamposteria, acabados, obras y
montajes de equipos mecanicos, montajes electromecanicos de subestaciones y construccion de redes
eléctricas, pruebas y puesta en servicio del proyecto, asi como el plan de manejo de seguridad industrial,
salud ocupacional y la vinculacién del personal no calificado, especialmente del proyecto de vivienda donde
se va a desarrollar el proyecto y de la region incluyendo las personas en condicién de desplazamiento.

En el documento es necesario precisar como minimo los siguientes aspectos:

a. Caracteristicas sobresalientes de la metodologia oferta para desarrollar cada una de las actividades
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indicadas en el programa detallado de obra.

Organizacion y control, exponiendo la forma como organizara todas las actividades para cumplir con el
contrato. Se debe tratar sobre los alistamientos, establecimiento en terreno, frentes de trabajo, cuadrillas
o grupos de trabajo, sistemas de comunicacién, documentacién técnica, cantidad y calidad del personal y
los equipos a utilizar, transportes, localizacion de oficinas y campamentos y, en general, todo lo
concerniente con la administracion del contrato.

Mecanismos para analizar, evaluar e implementar los rendimientos propuestos para ejecutar la obra en el
plazo contractual, los registros e informes de obra, medidas, y obras asociadas.

Manejo de materiales (suministros), procedimientos para su adquisicion y/o fabricacién, ensayos,
transporte hasta la obra, almacenamiento, proteccion y distribucion.

Procedimientos para el mantenimiento y control de cantidad, calidad y estado de equipos y herramientas
requeridos para la ejecucion de las actividades programas en el plazo indicado.

EL CONTRATISTA debera utilizar un software &gil y compatible con los actuales softwares para el
seguimiento y control de la ejecucién del proyecto, el cual debera permitir el uso compartido con la
interventoria y FINDETER.

3.3. PROGRAMAS COMPLEMENTARIOS

Implementar los programas complementarios de los siguientes aspectos:

a. Programa de seguridad industrial
b. Programa de salud ocupacional
c. Programa de manejo ambiental.
d. Programa de manejo de tréfico

4, CURVAS

El CONTRATISTA debera elaborar la curva S que permita comparar el avance real Vs. el avance planificado,
con el proposito de establecer las desviaciones del proyecto y tomar acciones correctivas oportunas, es decir,
se convierte en el punto de partida técnico de valor ganado; EL CONTRATISTA se obliga a cumplir con la
terminacién de los Hitos sefialados en las semanas indicadas de los presentes Términos de Referencia. En tal
sentido, EL CONTRATISTA debera evaluar y ajustar su programacién con base en estos puntos de
obligatorio cumplimiento, considerando los anteriores Literales. Su no cumplimiento serd causal de las

sanciones respectivas establecidas en los presentes Términos de Referencia.

Etapa de Ejecucién de obra

HITOS SEMANAS
PRELIMINARES 1
GRADERIAS 8
TARIMA 8
ESTRUCTURA METALICA Y CUBIERTA 11
PLACA MULTIFUNCIONAL 15
ACABADOS 21

NOTA: En caso de aprobarse una modificacidn al plazo contractual por parte de la Entidad Contratante, esta
grafica serd objeto de ajuste por parte de FINDETER con el apoyo de la Interventoria, para lo cual el

Constructor acepta desde los presentes Términos de Referencia cefiirse a las condiciones de los mismos.
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Los programas y planes antes indicados, luego de su aprobacion por parte del Interventor y avalado por
FINDETER, seran obligatorios para EL CONTRATISTA quien no podra modificarlos unilateralmente. La
modificacion de cualquiera de los planes y programas debera fundarse en causas plenamente justificadas y
requerira la aprobacion escrita y previa del Interventor y la verificacion por parte de FINDETER o del comité
técnico. En caso de que EL CONTRATISTA no cumpla con alguno de ellos, el interventor podra exigir por
escrito, segun el caso, el aumento en el nimero de turnos, en la jornada de trabajo y/o en el equipo y/o en los
insumos y, en general, las acciones necesarias para el cumplimiento del programa o plan de que se trate, sin
que por la realizacién de tales acciones se genere costo adicional alguno para FINDETER. No obstante el
incumplimiento de estos requisitos podra implicar las sanciones del caso.

Si, por circunstancias imputables a EL CONTRATISTA o cuyo riesgo de concrecion fue asumido por éste,
resulta necesario la prérroga del plazo para la ejecucion del contrato en cualquiera de sus etapas, y como
consecuencia de ello debe adicionarse el valor del contrato de interventoria, EL PATRIMONIO AUTONOMO
FIDEICOMISO — ASISTENCIA TECNICA FINDETER FIDUCIARIA BOGOTA S.A. descontara dicho valor de
las sumas que a EL CONTRATISTA se le adeuden, en caso tal de que no sea posible efectuar dicho
descuento, EI PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO — ASISTENCIA TECNICA FINDETER FIDUCIARIA
BOGOTA S.A. podra reclamarlo judicialmente. De tal descuento se debera dejar constancia en el documento
de prérroga. Lo anterior, sin perjuicio de la exigibilidad o efectividad de la clausula penal y/o de las acciones
que pueda iniciar EI PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO - ASISTENCIA TECNICA FINDETER
FIDUCIARIA BOGOTA S.A. para obtener la indemnizacion de los perjuicios adicionales que tales
circunstancias le generen.

5. PRODUCTOS DEL CONTRATO

Etapa de Obra: Obras con el cumplimiento de los requerimientos técnicos y en condiciones de integralidad y
funcionalidad, previa ejecucion de las pruebas y ensayos especificados para el recibo de las mismas.

6. ACTAS PARCIALES DE OBRA

Las actas parciales de obra, contienen la ejecucién del avance de la misma en la periodicidad pactada en el
CONTRATO DE OBRA o diferentes al acta de recibo final de la obra. La presentacion de las Actas Parciales
de obra debe acompafiarse de como minimo los siguientes documentos:

Cantidades de obra ejecutadas y sus respectivas memorias de calculo.
Registros fotograficos y video de avance de obra.

Resultados y analisis de los ensayos de materiales y demas pruebas realizadas.
Fotocopia de la bitacora o libro de obra.

Relacion del personal empleado en la ejecucion de la obra.

Informe de seguridad industrial.

Informe de manejo ambiental.

Informe de gestién social.

Informe de Control topografico de asentamiento

—T@ ™ op T

Las actas parciales de obra y el pago de las mismas tienen un caracter provisional en lo que se refiere a la
cantidad y calidad de la obra pre-aprobada, por lo que estas entregas no tienen el caracter de definitivo, ni
certifican la satisfaccion por parte del INTERVENTOR, ni de la CONTRATANTE. La ejecuciéon de las
actividades desarrolladas por el CONTRATISTA DE OBRA, tan solo constituyen la prueba y respaldo del
avance de las obras y de su pago; razon por la cual, el pago de las mismas por parte de la CONTRATANTE,
no significa el recibo definitivo a satisfaccion.
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El INTERVENTOR podra, en actas posteriores, realizar correcciones, ampliaciones, reducciones o
modificaciones a cualquiera de las actas anteriores aprobadas por él y debera indicar el valor correspondiente
a la parte o partes de los trabajos que no cumplan con las especificaciones técnicas de las obras objeto del
contrato, a efecto de que EL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER
(FIDUCIARIA BOGOTA S.A)), se abstenga de pagarlas o las compense con cuentas futuras a EL
CONTRATISTA DE OBRA hasta que el Interventor dé el visto bueno.

7. ACTA DE RECIBO A SATISFACCION Y ACTA DE TERMINACION

Dentro de los CINCO PUNTO CINCO (5,5) MESES siguientes a la suscripcion del Acta de Inicio del Contrato,
el CONTRATISTA, debera entregar la obra objeto del contrato, con el lleno de los requerimientos técnicos y
condiciones de funcionalidad.

El CONTRATISTA entregara al INTERVENTOR la obra dentro de los cuarenta y cinco (45) dias calendario
siguiente a la firma del Acta de Terminacion del contrato. Del recibo por parte del INTERVENTOR se dejara
constancia mediante Acta de Recibo Final de Obra, suscrita entre CONTRATISTA DE OBRA vy el
INTERVENTOR.

La ejecucion de las actividades sera aprobada y recibida en su totalidad en el Acta de Recibo Final de la
Obra, razén por la cual, hasta ese momento la INTERVENTORIA y/o la CONTRATANTE, se reservan el
derecho de solicitar al CONTRATISTA, la adecuacion, ajustes o correcciones de las actividades que no se
encuentren en las condiciones esperadas y contratadas para ser recibidas.

Una vez suscrita el Acta de Recibo a Satisfaccién de la obra, el CONTRATISTA, el INTERVENTOR vy la

CONTRATANTE, a través del supervisor delegado para tal fin, suscribiran el Acta de liquidacion del contrato,
dentro de los diez (10) dias calendario, siguientes al recibo final de la obra.

8. DURACION DEL CONTRATO

La duracion del CONTRATO sera de CINCO PUNTO CINCO (5,5) MESES contados a partir de la suscripcion
del Acta de Inicio, que incluye el plazo para la ejecucién de las obras asi:

DESCRIPCION DE LA ETAPA PLAZO DE EJECUCION
ETAPA OBRA CINCO PUNTO CINCO (5.5) MESES
PLAZO TOTAL CINCO PUNTO CINCO (5.5) MESES

9. VALOR DEL CONTRATO
El valor del contrato se determinara por el SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE

REAJUSTE, de conformidad con el monto de la propuesta econdmica presentada por el oferente, una vez
realizada la correspondiente correccion aritmética. Para la determinacion del monto de la propuesta
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economica, el oferente debera tener en cuenta la fecha fijada para la suscripcién del contrato definida en el
cronograma de esta convocatoria, asi como el tiempo de ejecucion de los proyectos a contratar.

10. FORMA DE PAGO

EL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA
S.A.) pagara al contratista el valor por el cual le fue adjudicado el contrato, de acuerdo con la siguiente forma
de pago, previa presentacion a FINDETER de los productos revisados y aprobados por la Interventoria:

Para la ejecucion del CONTRATO DE OBRA, se encuentran establecidas las especificaciones técnicas,
cantidades de obra y precios unitarios, por lo tanto, el sistema de pago es por PRECIOS UNITARIOS FIJOS
SIN FORMULA DE AJUSTE. En consecuencia, el valor definitivo del CONTRATO DE OBRA, sera la suma de
los resultados que se obtengan al multiplicar las cantidades ejecutadas por el CONTRATISTA DE OBRA,
recibidas a satisfaccion por la INTERVENTORIA y entregadas al CONTRATANTE a su entera satisfaccion,
por los valores o precios unitarios fijos pactados para el respecto item segun la oferta econdmica. El
CONTRATISTA DE OBRA no podra superar nunca en su ejecucion, el presupuesto asignado por la
CONTRATANTE.

EL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA
BANCOLOMBIA S.A.) pagara al CONTRATISTA DE OBRA el valor de las obras, asi:

Pagos parciales de acuerdo a actas mensuales y/o quincenales de recibo parcial de obra ejecutada, los
cuales deberan contar con el visto bueno de la INTERVENTORIA, e informe técnico de avance de obra
mensual y/o quincenal y que se pagaran dentro de los QUINCE (15) DIAS CALENDARIO siguientes a
radicacion de la respectiva factura y con el cumplimiento de los requisitos indicados.

De cada uno de estos pagos, se efectuard una retencion en garantia del diez por ciento (10%), la cual se
devolvera al CONTRATISTA DE OBRA, una vez cumplidos los siguientes requisitos:

a) Entrega de los documentos sefialados en la etapa de entrega de obras, sefialado en estos Términos
de Referencia a la INTERVENTORIA y al CONTRATANTE.

b) Recibo a satisfaccion de la obra por parte de la INTERVENTORIA.

c) Aprobacion de las garantias correspondientes, sefialadas en el numeral de GARANTIAS del presente
documento.

El reintegro del diez por ciento (10%) por concepto de la Retencion en Garantia, se realizara previa
suscripcion del Acta de Liquidacién del Contrato, por todas las partes en ella intervinientes.

NOTA: Los suministros, accesorios, equipos y demas materiales, solo se pagaran, cuangjo se encuentren
debidamente instalados, probados y recibidos a satisfaccion por parte de la INTERVENTORIA.

Para los pagos, el CONTRATISTA DE OBRA debera acreditar, que se encuentra al dia en el pago de aportes
parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de
Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar — ICBF y las cajas de compensacion familiar,
y CREE segun corresponda, de todo el personal vinculado directamente a la ejecucion de la obra, incluido el
personal independiente que preste sus servicios para la ejecucion de la obra.

El CONTRATISTA DE OBRA debe responder por el pago de todos los impuestos, tasas, gravamenes y
contribuciones establecidas por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales y
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dentro de estos mismos niveles territoriales, las contribuciones, tasas, derechos, tarifas, y multas establecidos
por las diferentes autoridades ambientales, que afecten la celebracion, ejecucidn y liquidacion del contrato y
las actividades que de él se deriven. Estos pagos deben soportarse con las certificaciones correspondientes.

El CONTRATISTA DE OBRA debera indemnizar y/o asumir todo dafio que se cause a terceros, a bienes
propios 0 de terceros, o al personal contratado para la ejecucion del contrato, por causa o con ocasion del
desarrollo del mismo.

6.2. MAYORES CANTIDADES DE OBRA

EL CONTRATISTA esta obligado a ejecutar las mayores cantidades de obra que resulten necesarias para la
ejecucion del objeto contractual, a los mismos precios contenidos en el formato “Oferta Econémica”, previa
autorizacién de la interventoria. En caso de presentarse mayores cantidades de obra, estas podran
compensarse mediante acta suscrita entre el interventor y EL CONTRATISTA, con la supervision de
FINDETER.

Cuando las mayores cantidades de obra impliquen el aumento del valor estimado del contrato, antes de ser
autorizadas por la interventoria y ejecutadas por EL CONTRATISTA, sera necesaria la celebracion de la
adicion al contrato correspondiente, previa verificacion de que exista disponibilidad de recursos para cubrir el
pago de las mayores cantidades de obra, En este caso, debera procederse a la ampliacién de las garantias.

6.2.1. ltems o actividades no previstas

Son items o actividades no previstas aquellas necesarias para el cumplimiento de las finalidades perseguidas
con el contrato, pero cuya ejecucién no fue pactada.

Cuando las mayores cantidades de obra impliquen el aumento del valor estimado del contrato, antes de ser
autorizadas por la interventoria y ejecutadas por EL CONTRATISTA, sera necesaria la celebracion de la
adicion al contrato correspondiente, previa verificacion de que exista disponibilidad de recursos para cubrir el
pago de las mayores cantidades de obra, En este caso, debera procederse a la ampliacién de las garantias.

6.2.2. Ejecucion

Si durante el desarrollo de la obra surge la necesidad de ejecutar items o actividades de obra no previstos
confractualmente, EL CONTRATISTA los debera ejecutar, previa celebracién del contrato adicional
correspondiente.

La necesidad de ejecutar los nuevos items de obra sera determinada por FINDETER, previo concepto de la
interventoria y de los recursos disponibles en los Contratos Interadministrativos No. F442 del 2013 suscrito
entre FINDETER y MINISTERIO DEL INTERIOR.

6.2.3.  Prohibicion

Le esta prohibido a EL CONTRATISTA ejecutar items o actividades de obra no previstos en el contrato, sin
que, previamente, se haya suscrito el respectivo contrato adicional. Cualquier item que ejecute sin la
celebracion previa del documento contractual sera asumido por cuenta y riesgo de EL CONTRATISTA, de
manera que FINDETER no reconocera valores por tal concepto.

6.2.4. Determinacion del precio
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Para la determinacion del precio de los items o actividades no previstos y, por lo tanto, para la elaboracién del
Anélisis de Precios Unitarios, por parte de EL CONTRATISTA, se tendra en cuenta el valor de los insumos,
entendido como aquel que corresponde a las tarifas de los equipos, precios de los insumos y/o materiales
basicos y las tarifas de personal, contenido en los respectivos analisis de precios unitarios de los items o
actividades previstas y en la lista de precios de insumos.

En el evento en que en el andlisis de los precios unitarios de los items o actividades previstas y/o en la lista
de precios de insumos se hayan consignado valores diferentes para un mismo insumo, se aplicara el menor
valor.

Si el precio de uno o algunos de los insumos necesarios para la determinacion del valor del nuevo item o
actividad no se encuentra en los Anélisis de Precios Unitarios, ni en la lista de precios de insumos entregados,
sera acordado entre EL CONTRATISTA vy el interventor y sometido a la aprobacion de FINDETER, previa
verificacion de los precios.

Los precios que se acuerden por los items o actividades no previstos, en ningun caso, seran superiores a los
del mercado al momento en que el que se celebre el contrato adicional.

En el caso en el que dentro de los tres (03) dias calendario siguientes a la comunicacion en la que la
INTERVENTORIA informe a EL CONTRATISTA sobre la necesidad de ejecutar el item o actividad no
previsto, éste no convenga en llevarlo a cabo, FINDETER podra contratar su ejecucion con un tercero; en tal
evento, EL CONTRATISTA autoriza a FINDETER para que le sea descontada, de las sumas a él adeudadas,
la diferencia entre el valor acordado con el tercero por concepto de los insumos de los items o actividades no
previstas y el menor valor de los mismos insumos contenido en los analisis de precios unitarios y/o en la lista
de precios de insumos presentados por EL CONTRATISTA para los items o actividades previstas en el
contrato.
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CAPITULO IV
CONDICIONES Y REQUISITOS PARA PARTICIPAR

SUBCAPITULO |

1. REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN JURIDICO

Pueden presentar propuestas directamente o a través de apoderados, segun el caso, las personas naturales
nacionales o extranjeras, personas juridicas nacionales o extranjeras, consorcios y uniones temporales, que a
la fecha de presentacion de la propuesta cumplan con los requisitos habilitantes solicitados para la
participacion en el presente proceso de convocatoria.

Los documentos juridicos emitidos en el exterior se deberan adjuntar con la respectiva Consularizacion o
Apostille, acompafiados de traduccién oficial al espafiol.

I. PROPONENTES SINGULARES:
CAPACIDAD JURIDICA PARA PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS
1. REGISTRO MERCANTIL

La persona natural nacional, o extranjera con domicilio en Colombia, deberan acreditar su inscripcion en el
registro mercantil que para tal efecto lleve la Camara de Comercio correspondiente. Este requisito no sera
exigible para las personas naturales nacionales o extranjeras con domicilio en Colombia que ejerzan una
profesion liberal, por expresa disposicion de Cddigo de Comercio. La persona natural o extranjera sin
domicilio en Colombia, debera acreditar este requisito con el documento equivalente en su pais de origen. El
documento equivalente aportado se entendera prestado bajo la gravedad de juramento, situacién que se
entendera prestado con la presentacion de la propuesta.

2. EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL
El proponente, persona juridica nacional, juridica extranjera con sucursal y/o domicilio en Colombia, debera
acreditar su existencia y representacion legal, mediante certificado expedido por la Camara de Comercio

correspondiente en el cual se verificara:

2.1. Fecha de expedicion del certificado de existencia y representacion legal: No podré ser mayor a treinta
(30) dias calendario anteriores a la fecha prevista para el cierre del plazo del presente proceso.

2.2. Objeto social: Debera contemplar las actividades que guarden relacién con el objeto a contratar.
2.3. Facultades del representante legal: Las facultades de quien ejerce la representacion legal deberan

habilitarlo para la suscripcion del contrato que se derive del presente proceso de seleccion, asi como para
comprometer a la sociedad.
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2.4. Domicilio: Que la persona juridica cuenta con sucursal domiciliada y debidamente registrada en
Colombia.

2.5. Término de constitucion: Que la persona juridica tenga como minimo cinco (5) afios de constitucién con
antelacion a la fecha de cierre de la presente convocatoria.

2.6. Término de duracién: Que el término de duracion sea igual al plazo de ejecucién del contrato y diez (10)
afios mas.

2.7. Limitaciones del representante legal: Si el representante legal de la sociedad tiene restricciones para
contratar y obligarse en nombre de la misma, debera acreditar la autorizacién mediante la cual el 6rgano
competente lo faculta para presentar la propuesta y celebrar el contrato en el evento de ser seleccionado.
Dicha autorizacion debe haber sido otorgada previamente al cierre del presente proceso de seleccion. La
ausencia definitiva de autorizacion suficiente o el no aporte de dicho documento, determinara la falta de
capacidad juridica para presentar la propuesta, y por tanto se procedera a su rechazo.

2.8. El nombramiento del revisor fiscal segun corresponda.

El no cumplimiento de los requisitos aqui sefialados daré lugar a que la propuesta sea evaluada como no
habilitada juridicamente y por lo tanto sera rechazada. La persona juridica extranjera sin sucursal y/o domicilio
en Colombia, debera acreditar este requisito con el documento equivalente en su pais de origen. El
documento equivalente aportado se entenderad prestado bajo la gravedad de juramento, situacién que se
entendera prestado con la presentacion de la propuesta.

3. CEDULA DE CIUDADANIA O SU EQUIVALENTE

En caso de persona natural el proponente debera allegar copia de la cédula de ciudadania ampliada a 150%.
En caso de persona juridica, el proponente debera allegar copia de la cédula de ciudadania del representante
legal ampliado al 150%.

En caso de persona natural extranjera con domicilio en Colombia y de persona juridica extranjera con
establecimiento de comercio o sucursal en Colombia, se debera allegar copia de la cédula de extranjeria o
permiso de residencia del proponente persona natural o del representante legal de la persona juridica o
administrador de la sucursal. En uno u otro caso, la copia del documento debera estar ampliada a 150%.

En caso de persona natural extranjera sin domicilio en Colombia y de persona juridica extranjera sin
establecimiento de comercio o sucursal en Colombia, se debera allegar copia del pasaporte del proponente
persona natural o del representante legal de la persona juridica. En uno u otro caso, la copia del documento
debera estar ampliada a 150%.

4. CERTIFICADO DE RESPONSABILIDAD FISCAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Presentar el Certificado de Responsabilidad Fiscal emitido por la Contraloria General de la Republica, del
proponente en caso de persona natural y del proponente y del representante legal en caso de personas
juridicas, en el cual se indique que no se encuentra reportado. Dicho certificado debera haber sido expedido
dentro de los treinta (30) dias calendario anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de seleccion. En
caso de no aportar el certificado, la CONTRATANTE al momento de la verificacion, consultara los
antecedentes correspondientes.
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La persona natural y juridica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, debera igualmente presentar la
certificacidén de que trata el inciso anterior, en el cual conste que no se encuentra reportado; en caso de no
aparecer registrada debera acreditar dicho requisito con el documento equivalente en su pais de origen, salvo
que este requisito o la autoridad no esté establecida, para lo cual el proponente asi lo debera manifestar bajo
la gravedad de juramento. Lo anterior, sin perjuicio que la CONTRATANTE al momento de la verificacion
consulte los antecedentes correspondientes en la pagina web de la Contraloria General de la Republica.

5. CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

Presentar el Certificado de Antecedentes Disciplinarios emitido por la Procuraduria General de la Nacion, del
proponente en caso de persona natural y del proponente y del representante legal en caso de persona
juridica, en el cual se indique que no se encuentra reportado. Dicho certificado debera haber sido expedido
dentro de los treinta (30) dias calendario anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de seleccion. En
caso de no aportar el certificado, la CONTRATANTE al momento de la verificacion, consultara los
antecedentes correspondientes.

La persona natural y juridica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, debera igualmente presentar la
certificacion de que trata el inciso anterior, en el cual conste que no se encuentra reportado; en caso de no
aparecer registrada debera acreditar dicho requisito con el documento equivalente en su pais de origen, salvo
que este requisito o la autoridad no esté establecida, para lo cual el proponente asi lo debera manifestar bajo
la gravedad de juramento. Lo anterior, sin perjuicio que la CONTRATANTE al momento de la verificacion
consulte los antecedentes correspondientes en la pagina web de la Procuraduria General de la Nacién.

6. APODERADOS

El proponente podra presentar propuestas directamente o a través de apoderado, evento en el cual debera
anexar el poder otorgado en legal y debida forma, en el que se confiera al apoderado, de manera clara y
expresa, facultades amplias y suficientes para actuar, obligar y responsabilizar al proponente en el trdmite del
presente proceso y en la suscripcion del contrato.

El poder otorgado deberd cumplir con los requisitos exigidos en el Cédigo General del Proceso para la
constitucién de apoderados (articulos 74), asi como con los aspectos referidos a la autenticacién.

El apoderado podra ser una persona natural o juridica, pero en todo caso debera tener domicilio permanente,
para efectos de este proceso, en la Republica de Colombia, y deberd estar facultado para representar al
proponente, a efectos de adelantar en su nombre de manera especifica las siguientes actividades: (i)
Formular propuesta para el proceso de selecciéon de que tratan estos Términos de Referencia; (ii) Dar
respuesta a los requerimientos y aclaraciones que solicite la CONTRATANTE en el curso del presente
proceso; (iii) Recibir las notificaciones a que haya lugar; (iv) Suscribir el contrato en nombre y representacion
del adjudicatario.

El poder que otorguen las personas naturales o juridicas extranjeras debera cumplir igualmente con los
requisitos exigidos en el Cédigo General del Proceso para la constitucion de apoderados (articulo 74) y en
caso de otorgarse en el pais del domicilio de la persona extranjera, debera cumplir con los requisitos de
autenticacion y legalizacion de documentos expedidos por la autoridad competente en el extranjero o de
apostille, segun el caso.

El poder aportado en caso de ser un poder general otorgado mediante escritura publica debera tener una
vigencia de tres (3) meses. En caso de tener una vigencia superior, debera presentar la ratificacion del poder.
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Dicho ratificacién debera haber sido expedido dentro de los treinta (30) dias calendario anteriores a la fecha
de cierre del presente proceso de seleccion.

7. GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA

El proponente sea persona natural o juridica, nacional o extranjera, debera constituir a su costa y presentar
con su oferta una garantia de seriedad de la propuesta expedida por una Compafia de Seguros legalmente
establecida y autorizada para funcionar en Colombia, a favor de entidades particulares, junto con la
certificacion del pago de la prima correspondiente, asi:

La garantia de seriedad de la propuesta se debe constituir en los siguientes términos:

i. Fecha de Expedicion: La fecha de expedicion de la garantia debera ser igual o anterior a la fecha y hora
sefialada para el cierre del presente proceso.

ii. Amparos de la Garantia de Seriedad: La Garantia de Seriedad debera cubrir los perjuicios derivados del
incumplimiento del ofrecimiento.

iii. Valor asegurado: La Garantia de Seriedad deberé ser equivalente al 10% del valor total del presupuesto
del proyecto.

iv. Vigencia: La Garantia de Seriedad debera tener una vigencia de cuatro (4) meses contados a partir de la
fecha prevista para el cierre del proceso pero en todo caso debera prorrogarse su vigencia cuando la
CONTRATANTE resuelva ampliar los plazos previstos para la presentacion de propuestas y/o para la
evaluacion y adjudicacion del contrato y/o para la suscripcién del contrato. La prérroga debera ser por un
plazo igual al de la ampliacién o ampliaciones determinadas por la CONTRATANTE.

v. Asegurado/Beneficiario: El asegurado/beneficiario es el PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO -
ASISTENCIA TECNICA FINDETER FIDUCIARIA BOGOTA S.A NIT. 830.055.897-7

vi. Tomador/Afianzado: La Garantia de Seriedad debera tomarse con el nombre del proponente como figura
en el documento de identidad. En el evento que la Propuesta se presente en consorcio o unién temporal, en la
garantia de seriedad de la Propuesta debera estipularse que el tomador es el consorcio o unién temporal
(segun sea el caso), conformado por (nombre o razon social de los integrantes e indicar el porcentaje de
participacion).

El no allegar la garantia de seriedad de la propuesta, la falta de firma de la misma y en general los errores
que se hayan cometido en la expedicion de la garantia seran susceptibles de aclaracién o subsanacion,
dentro del término perentorio que para el efecto fije la entidad CONTRATANTE.

8. SISTEMA DE ADMINISTRACION DE LAVADO DE ACTIVOS Y ADMINISTRACION DEL TERRORISMO
El proponente, su representante legal o su apoderado, segun corresponda, no podran encontrarse reportados
en el Sistema de Administracion del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiacion del Terrorismo —

SARLAFT. En consecuencia, con la presentacion de la propuesta se entendera otorgada la autorizacién para
realizar esta verificacion.

9. REGISTRO UNICO TRIBUTARIO O SU EQUIVALENTE

El proponente sea persona natural o juridiqa, nacional o extranjera, con domicilio y/o sucursal en Colombia,
debera presentar el certificado de Registro Unico Tributario - RUT.

En caso de ser el proponente persona natural o juridica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, no

aplica este requisito para la presentacion de la propuesta, pero si resulta adjudicatario debera inscribirse en el
Registro Unico Tributario (RUT) ante la Direccidn de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia.
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10. CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS GENERALES DE
SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL, APORTES PARAFISCALES E IMPUESTO PARA LA EQUIDAD CREE

En caso que el proponente sea persona natural nacional, debera acreditar el cumplimiento de esta obligacién
con la planilla o comprobante de pago de los aportes a la seguridad social, aportes parafiscales y el impuesto
para la equidad CREE como minimo del mes inmediatamente anterior a la fecha prevista para el cierre de la
presente convocatoria.

En caso que la persona natural o juridica nacional no tenga personal a cargo y por ende no esté obligada a
efectuar el pago de aportes parafiscales y de seguridad social, debera indicar esta circunstancia bajo la
gravedad de juramento.

En caso de una persona natural y/o juridica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, debera
manifestar bajo la gravedad de juramento que no esta obligado al pago de los apostes a la seguridad social y
parafiscales.

En caso de que el proponente sea persona juridica nacional o extranjera con domicilio y/o sucursal en
Colombia, debera acreditar el cumplimiento de esta obligacion de la siguiente manera:

a) Cuando el proponente no tenga o no esté obligado a contar con Revisor Fiscal, debera presentar una
certificacidn expedida por el Contador Publico y el representante legal.

b) Cuando el proponente de acuerdo con la Ley esté obligado a contar con Revisor Fiscal o cuando por
estatutos asi se dispuso, debera presentar una certificacion expedida por el Revisor Fiscal. Esta
situacion se verificara mediante el certificado de existencia y representacién legal del proponente
persona juridica.

La certificacion de que trata el presente numeral se entendera expedida bajo la gravedad de juramento y en la
cual se debera indicar de manera expresa el cumplimiento en el pago de los aportes de sus empleados a los
sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensacion Familiar, Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje y CREE, segun corresponda. Dicho
documento debera certificar que a la fecha prevista para el cierre del presente proceso de seleccion, ha
realizado el pago de los aportes correspondientes a la némina dentro de los Ultimos seis (6) meses, contados
a partir de la citada fecha, en los cuales se haya causado la obligacion de efectuar dichos pagos.

Podra utilizar el Formato No. 2 como modelo sugerido de acuerdo a los criterios anteriormente definidos.
11. ABONO DE LA OFERTA

En virtud de lo previsto en el articulo 20 de la ley 842 de 2003, si el proponente persona natural nacional o
extranjera sin domicilio en Colombia no posee titulo de las ramas de la ingenieria afin con el objeto del
contrato a ejecutar, la propuesta debera ser avalada por un Ingeniero Civil o Arquitecto, para lo cual debera
adjuntar copia de su matricula profesional y copia del certificado de vigencia de matricula profesional
expedido por el COPNIA dentro de los seis (6) meses anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de
seleccion.

12. CERTIFICACION DEL REVISOR FISCAL
La persona juridica nacional o extranjera con domicilio y/o sucursal en Colombia, debera allegar certificacion
expedida por el Revisor Fiscal en el que conste si se trata de una sociedad anénima abierta o cerrada. Este

requisito solo sera exigible para las sociedades anonimas.
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La persona juridica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, debera acreditar este requisito con el
documento equivalente en su pais de origen. El documento equivalente aportado se entendera prestado bajo
la gravedad de juramento, situacion que se entendera prestado con la presentacion de la propuesta.

Il PROPONENTES PLURALES

Podran presentar propuesta directamente o a través de apoderado, los proponentes plurales, bien sea en
consorcio 0 unién temporal, que a la fecha prevista para el cierre de la presente convocatoria cumplan con los
requisitos habilitantes solicitados para su participaciéon.

Los integrantes del proponente plural, sea persona natural nacional o extranjera, o juridica nacional o
extranjera, deberan dar estricto cumplimiento a cada uno de los requisitos sefialados para tal efecto en el
presente capitulo.

Cuando la propuesta se presente como figura asociativa, sus integrantes responderan solidariamente en
relacién con las obligaciones y responsabilidades establecidas en la Ley, derivadas de la propuesta y del
contrato, y en general para todos los efectos relacionados con el contrato. La solidaridad se predica de todas
las obligaciones de la fase precontractual, contractual y postcontractual, incluyendo la etapa de liquidacion.

Asi mismo, sus integrantes, apoderados y representantes no podran encontrarse reportados en el Sistema de
Administracion del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiacion del Terrorismo — SARLAFT o en la Lista
Clinton.

Para la presente convocatoria, cuando la experiencia sea aportada por dos 0 mas integrantes del proponente,
al menos uno (1) de los integrantes que acredite la experiencia especifica sefialada en los presentes
Términos de Referencia debera tener una participacion igual o superior al treinta por ciento (30%) y presentar
los documentos que correspondan a su naturaleza, sea persona natural o juridica. Si solo uno (1) de los
integrantes del consorcio o unién temporal es quien acredita la experiencia especifica, su participacion no
podré ser menor al cincuenta por ciento (50%).

De otra parte, el integrante que aporte el mayor cupo de crédito debera tener una participacion en el consorcio
0 union temporal, no menor al treinta por ciento (30%).

En ninglin caso la distribucién porcentual podra ser superior al 100%.

El incumplimiento de los anteriores porcentajes de participacién constituirda CAUSAL DE RECHAZO de la
propuesta. La garantia de seriedad de la propuesta debera, ademas de los requisitos sefialados en el numeral
7 del Subcapitulo | del presente Capitulo, indicar los integrantes del consorcio o de la unién temporal y su
porcentaje de participacion.

1. DOCUMENTO DE CONSTITUCION:

Deberd presentar el documento de constitucion del consorcio o unién temporal, en el cual constard por lo
menos:

a. Nombre y domicilio de los constituyentes, acompafiado de la cédula de ciudadania o cédula de extranjeria,

0 pasaporte del proponente, de cada uno de los integrantes de la estructura plural y de su representante legal,
segun corresponda de acuerdo con la normatividad vigente. La contrasefia expedida por la Registraduria
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Nacional del Servicio Civil se tendra como documento valido en defecto de la cédula de ciudadania y cédula
de extranjeria.

b. El objeto del consorcio o union temporal, el cual debera ser el mismo del objeto a contratar.

c. La designacién de un representante que debera estar facultado para actuar en nombre y representacién del
consorcio o unién temporal; igualmente, debera designarse un suplente que lo remplace en los casos de
ausencia temporal o definitiva.

d. Las personas juridicas extranjeras que participen en consorcio 0 unién temporal podran constituir un solo
apoderado comun v, en tal caso, bastara para todos los efectos la presentacion del poder comun otorgado por
todos los integrantes, con los requisitos de autenticacion, consularizacion y/o apostille y traduccidn exigidos
en el Codigo de Comercio de Colombia, ademas de los sefalados en estos Términos de Referencia. El poder
a que se refiere este parrafo podra otorgarse en el mismo acto de constitucion del Consorcio o Union
Temporal.

e. La manifestacion expresa de que quienes integran el consorcio o unién temporal responderan
solidariamente por el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas de la oferta y del
contrato.

f. Sefialar los términos y extension de la participacion de cada uno de ellos en la propuesta y la ejecucién del
contrato. En caso de ser necesario ser modificados una vez se haya suscrito el contrato, requerira
autorizacion escrita de la CONTRATANTE.

Cuando en el documento de conformacion del consorcio o de la unidén temporal no se discriminen los términos
y extension de la participacion en la propuesta y en su ejecucion de cada uno de sus integrantes, se
entendera que su participacion es en porcentajes equivalentes. En consecuencia, en caso de sanciones, la
CONTRATANTE las aplicara por igual a todos los integrantes.

g. El documento en el que se exprese la voluntad de presentar la oferta en consorcio o unién temporal debera
ir acompafiado de los documentos que acrediten que quienes lo suscribieron tenian la representacion y
capacidad necesarias (certificados de existencia y representacion legal expedidos por la Camara de
Comercio, actas de Junta Directiva y poderes. Si el representante legal tiene limitaciones para comprometer o
contratar a nombre de la persona juridica, debera presentar copia del acta de la Junta de Socios o Junta
Directiva o, en su defecto, certificado del secretario de la Junta, segun el caso, en el que conste que el
representante legal estd facultado para presentar la propuesta y celebrar el contrato en el evento de ser
seleccionado).

h. La indicacién del domicilio de cada uno de los integrantes.

i. La indicacion del domicilio de la figura asociativa.

j- La duracién del consorcio o unién temporal debera ser igual al plazo de ejecucién del contrato y tres (3)
afios mas.

Cada proponente, sea que participe en forma individual o constituido como consorcio o unién temporal,
debera presentar solamente una oferta. La propuesta sera considerada como no habil cuando no se presente
el documento de constitucion del consorcio o union temporal, o cuando habiéndose presentado no cuenta con
el lleno de los requisitos enunciados en los literales anteriores. Una vez constituido el consorcio o union
temporal, sus integrantes no podran ceder o transferir su participacion en el mismo, ni modificar sus
integrantes o su participacién en aquél. En caso de ser necesario la realizacion de algun tipo de modificacion,
una vez se haya suscrito el contrato, requerira autorizacion escrita de la CONTRATANTE.

M. NO PODRAN PRESENTAR PROPUESTAS

Quienes se encuentren incursos en las causales de inhabilidad e incompatibilidad sefialadas en la
Constitucion y en Ley, en cumplimiento de lo establecido en los articulos 13y 15 de la Ley 1150 de 2007.
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Iv. CONFLICTO DE INTERES

Para los precisos efectos de estos Términos de Referencia, se considerard que, bien sea de manera
individual o como integrante de un consorcio o union temporal, un proponente no podra presentar propuesta
ni suscribir contrato, por encontrarse incurso en conflicto de interés, cuando:

- Se incurra en las causales previstas en la Ley 734 de 2002, articulo 10 de la Ley 1437 de 2011 y demas
normas concordantes.

- Haya suscrito contrato de obra sobre la cual se ejercera la interventoria a contratar con Findeter o con la
Contratante, o su conyuge, compafiero o compafiera permanente, pariente hasta el segundo grado de
consanguinidad, segundo de afinidad y/o primero civil o sus socios en sociedades distintas de las anénimas
abiertas, durante el plazo de ejecucion y hasta la liquidacion del mismo. Este conflicto lo sera también
respecto de los beneficiarios reales de las mismas personas.

- Hayan participado en la estructuracion, evaluacién, aprobacion, viabilizacién, financiacién del proyecto
objeto de la presente convocatoria, asi como en la estructuracion de los Términos de Referencia y en la
evaluacion y seleccién del proceso de contratacion. El conflicto de interés se predicara igualmente, respecto
de (i) los conyuges o compafieros permanentes y quienes se encuentren dentro del segundo grado de
consanguinidad o segundo de afinidad y/o primero civil con cualquier persona que en cumplimiento de sus
deberes u obligaciones legales, contractuales o funcionales, participaron en la convocatoria, en los términos
anteriormente sefialados y (ii) los beneficiarios reales de las mismas personas.

SUBCAPITULO Il
1. REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN FINANCIEROS

PROPONENTES NACIONALES, PROPONENENTES EXTRANJEROS CON SUCURSAL EN
COLOMBIA'Y PROPONENENTES EXTRANEJROS SIN SUCURSAL EN COLOMBIA.

Para que la propuesta sea considerada habil financieramente, el proponente debera presentar una carta de
cupo de crédito pre aprobado, que cumpla con los siguientes requisitos:

1. Se debe presentar carta de certificacién de cupo de crédito pre aprobado en original expedida por
una entidad financiera vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia. No se aceptaran por
medio electrénico, ni fotocopias.

2. El cupo de crédito a certificar en la carta, es el cupo de crédito pre aprobado, expresion que debe
estar incorporada de manera explicita en el texto de la certificacion.

3. Razdn social de la entidad financiera que expide la certificacion.
4. Nombre completo y cargo del representante de la entidad financiera que expide la certificacion.

La carta de cupo de crédito pre aprobado debera estar firmada por un representante legal de la
entidad financiera y/o gerente de oficina 0 sucursal que la expide o su equivalente.

5. Deberéa contener numero telefénico y/o correo electrénico de contacto.
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6. En las propuestas presentadas a través de Consorcio o Union Temporal, el integrante que aporte el
mayor cupo de crédito, debera tener una participacién en el consorcio y/o unién temporal, no menor
al 30%.

7. La fecha de expedicién de la carta debe ser inferior a sesenta dias (60) de antelacion a la fecha de
cierre de la convocatoria.

8. Laentidad verificara que la carta de cupo crédito pre aprobado al oferente es por un monto igual o
superior al 20% del presupuesto de la convocatoria. Se podra presentar una misma carta de cupo de
crédito en més de una de las convocatorias del programa Agua de la Prosperidad

Conforme a lo anterior, la carta de cupo de crédito debera estar dirigida a los procesos de
contratacion del Programa Agua para la Prosperidad-Findeter, bajo las siguientes alternativas:

a) Estar dirigida especificamente a esta convocatoria; en tal caso no se acepta la presentacion del
mismo cupo de crédito para diferentes convocatorias en curso.

b) Estar dirigida a las convocatorias del Programa Agua para la Prosperidad-Findeter.

Cuando se opte por esta opcién, la asignacidon del cupo de crédito se hara en primer lugar, a la
convocatoria del Programa de Agua y Saneamiento Basico — Findeter de la primera fecha de
adjudicacion, y asi en orden ascendente.

Sin perjuicio de la opcion por la cual haya optado el proponente, podra subsanar el monto faltante
siempre y cuando este dentro del plazo estipulado para subsanaciones, en caso que esta etapa ya
se haya cerrado, la propuesta sera RECHAZADA.

9. Que acredite, al momento de la presentacién de la propuesta, una vigencia minima de tres (3) meses
contados a partir de la fecha de cierre de la convocatoria establecido en el cronograma o en las
adendas que se expidan para tal fin.

La certificacion de cupo de crédito podréa emitirse por mas de una entidad financiera vigilada por la
Superintendencia Financiera de Colombia.

Extranjeros sin sucursal en Colombia, deben igualmente aportar carta expedida Unicamente por una entidad
vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia

No se aceptara la presentacion de cupos de sobregiro, ni de tarjeta de crédito, ni CDT, ni cuentas de ahorro,
ni bonos, ni titulos valores, ni documentos representativos de valores, ni garantias bancarias y/o cartas de
crédito stand by, ni cupos de factoring, ni ningun tipo de mecanismo que no corresponda a un cupo de crédito.

Una vez efectuada la seleccion del proponente por parte del Comité Fiduciario, el mismo debe presentar
nuevamente antes de la firma del contrato, una carta de ratificacion del cupo de crédito aprobado en firme,
libre y/o disponible indicando expresamente que el cupo de crédito se direcciona a esta convocatoria. En caso
de no presentar la ratificacion del crédito en el término convenido, el Comité Fiduciario previo agotamiento del
debido proceso, podra seleccionar el proponente ubicado en el segundo lugar de elegibilidad y asi
sucesivamente.

La entidad contratante se reserva el derecho de consultar los aspectos que estimen convenientes de la carta

de cupo de crédito. La carta de cupo de crédito podra confirmarse en cualquier etapa de la convocatoria,
antes de la adjudicacion de la misma. En caso que al momento de la verificacion de la carta de cupo de
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crédito la entidad financiera confirme una disminucion del valor del cupo, el proponente podra subsanar el
monto faltante siempre y cuando este dentro del plazo estipulado para subsanaciones, en caso que esta
etapa ya se haya cerrado, la propuesta sera RECHAZADA.

Nota: En caso de consorcios 0 Uniones Temporales para la evaluacion financiera del cupo de crédito se
efectuara la suma aritmética de cada valor de cupo presentado por cada uno de los integrantes, igualmente
se efectuara la suma aritmética de cada valor de cupo de crédito de las cartas de cupo crédito, presentadas
por el proponente.

SUBCAPITULO Il
1. REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN TECNICO

1.1 EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE

El proponente debera acreditar su experiencia especifica, mediante la presentacion de certificaciones de
minimo (1) y maximo cuatro (4) contratos ejecutados y terminados en los Ultimos Diez (10) afios, los
proyectos a certificarse, de manera taxativa, deberan ser en Centros de Integracién Ciudadana y/o Escenarios
Deportivos Cubiertos, que cumpla con los siguientes requisitos:

e Los Contratos aportados deberan sumar, en su conjunto, un valor igual o superior a 1.0 veces el valor del
Presupuesto estimado, expresado en SMMLYV.

o MINIMO uno de los contratos aportados, debe ser igual o mayor al 0.40 veces el Presupuesto estimado
expresado en SMMLYV.

e MINIMO uno de los contratos aportados, debera corresponder a la construccion de Centros de
Integracion Ciudadana y /o Escenarios Deportivos Cubiertos con un &rea cubierta igual o mayor a 1.250
mZ.

o Los contratos aportados deberan demostrar, en su conjunto, que se ejecutd actividades de estructura
metalica con un area minima de 1250 m2 de area cubierta.

No se acepta la experiencia relacionada con contratos de Adecuacion o Remodelacion.

Los requisitos se podran acreditar en un solo contrato. Seran validas las certificaciones que acrediten en un
contrato la ejecucion de varios proyectos.

1.2 REGLAS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA ESPECIFICA EN EL COMPONENTE DE OBRA

Cuando se presenten certificaciones de experiencia especifica que provengan de una actividad de obra
ejecutada en cualquier tipo de figura asociativa podra acumularse la experiencia especifica individual para
cada uno de los miembros con el fin de alcanzar el cien por ciento (100%) de la experiencia especifica
requerida. Para tal efecto, las actividades para cada uno de los integrantes se cuantificaran de la siguiente
manera:

a) Para el valor del contrato se cuantificara en proporcion al porcentaje de participacion que haya tenido
cada integrante en el respectivo consorcio 0 unién temporal.

b) Para las cantidades de obra ejecutada relacionadas con metros cuadrados de construccion, si la
participacién en el consorcio o unién temporal, fue igual o mayor al Cincuenta por ciento (50%), se
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tendra en cuenta la totalidad de las cantidades de obra ejecutadas. Si la participacion fue menor al
Cincuenta por ciento (50%), se cuantificara en proporcién al porcentaje de participacion en el
respectivo consorcio o unién temporal. En ningln caso podrd acumularse la experiencia especifica
acreditada a la de otro de sus miembros con el fin de alcanzar el 50% de la experiencia especifica
individual requerida.

La experiencia especifica del proponente podra acreditarse mediante el cumplimiento de una de las siguientes
alternativas:

Alternativa A. Mediante presentacion de certificacién expedida por el funcionario o empleado que tenga la
capacidad funcional para ello de la entidad contratante, en la que conste el recibo a satisfaccion del contrato,
el porcentaje de particion del proponente y las cantidades de obra objeto de la convocatoria.

Alternativa B. Mediante presentacion de certificacién expedida por el funcionario o empleado que tenga la
capacidad funcional para ello de la entidad contratante, donde conste la liquidacion del contrato, el porcentaje
de particidn del proponente y las cantidades de obra objeto de la convocatoria.

Alternativa C. En el evento de no disponerse de la certificacion de que tratan los literales anteriores, se
debera adjuntar copia del contrato con su correspondiente acta de recibo final y/o acta de liquidacién, donde
conste el cumplimiento del mismo. En caso de aportarse el acta de recibo final a satisfaccién del contrato ésta
debera venir suscrita minimo por el Interventor y el Contratista. En caso de aportarse el acta de liquidacion del
contrato ésta debera venir suscrita minimo por el Contratista y el funcionario pertinente de la Entidad
Contratante.

Entiéndase por Entidad Contratante aquella entidad de derecho publico o de derecho privado que contrato el
proyecto.

En todo caso, no se aceptaran experiencias y/o certificaciones donde la participacion del interesado haya sido
como subcontratista, al igual que no se aceptaran auto certificaciones.

Para el presente proceso no es valido acreditar la experiencia a través de contratos ejecutados bajo la
modalidad de Administracién Delegada. No sera considerada la experiencia que se pretenda acreditar con
Convenios Interadministrativos para cuyo desarrollo se haya subcontratado la totalidad de la ejecucion de la
obra.

Las certificaciones que acrediten la experiencia general y especifica de los proponentes por trabajos

realizados fuera de la Republica de Colombia deberan estar consularizados y/o apostillados, de conformidad
con los requisitos nacionales de validacién para documentos expedidos en el exterior.
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, _CAPITULOV
VERIFICACION, EVALUACION Y CALIFICACION DE LAS PROPUESTAS

1. DE LA VERIFICACION,

1.1. VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES DE CARACTER JURIDICO, TECNICO Y
FINANCIERO

El Comité Evaluador estara a cargo de FINDETER, quien seré el responsable de adelantar la verificacidn de
los requisitos habilitantes de caracter juridico, financiero y técnico.

La verificacién de los requisitos habilitantes de caracter juridico, técnico y financiero se hara dentro del
término establecido para ello en el cronograma del presente proceso de seleccion.

Si los documentos aportados por el proponente no retinen los requisitos indicados en el presente documento
y en las disposiciones legales vigentes, y/o no se entregan dentro del tiempo establecido en el cronograma
del proceso, la propuesta sera rechazada.

La entidad contratante se reserva el derecho de consultar la veracidad de la informacion suministrada por el
proponente y en su defecto utilizara los medios idéneos que le permitan realizar tal consulta, sin que esto
implique que los oferentes puedan completar, adicionar, modificar 0 mejorar sus propuestas.

Cuando el plazo para la evaluacion no garantice el deber de seleccion objetiva, la entidad contratante podra
ampliarlo hasta por el tiempo que resulte razonable para superar los obstaculos que hayan impedido culminar
la evaluacién en el plazo inicialmente establecido. Esta modificacion se informaré previamente mediante el
procedimiento de publicidad indicado en los presentes Términos de Referencia.

1.2. INFORME DE VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES

De la verificacion de requisitos habilitantes se elaborara un informe en el que conste el cumplimiento o no de
los requerimientos de orden juridico, técnico y financiero exigidos en los presentes términos de referencia, y
de ser necesario se solicitaran los documentos que deben ser subsanados por cada uno de los proponentes.

El informe sera suscrito por el comité evaluador designado para el efecto. Asi mismo se indicaran las razones
del cumplimiento o no de los requerimientos exigidos.

1.3. PUBLICACION DEL INFORME DE VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES

La publicacién del informe de verificacion de requisitos habilitantes de que trata el numeral anterior se
realizara en la fecha establecida en el cronograma del presente proceso de seleccion, en la pagina web de
Findeter, www.findeter.gov.co y en la pagina web de la CONTRATANTE, esto es www.fidubogota.com.

1.4. OBSERVACIONES AL INFORME DE VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES Y/U
OPORTUNIDAD PARA SUBSANAR

Los proponentes podran dentro del término establecido en el cronograma del presente proceso de seleccion,

formular observaciones al Informe de Verificacion de Requisitos Habilitantes y/o subsanar los documentos
que acrediten las condiciones de habilitacion de los Proponentes asi como aquellos documentos que le sirvan
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de soporte a la propuesta siempre que no afecten la calificacién de la oferta, no comprometan la capacidad
del Proponente para haberla presentado y no versen sobre circunstancias que existian al momento de
presentacion de la oferta, unicamente de manera escrita en original y tres (3) copias debidamente foliadas, en
el PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA
S.A.) ubicado en la Calle 67 No. 7 - 37 Piso 3.

En ejercicio de esta facultad, los Proponentes no podran modificar o mejorar sus Propuestas

Las observaciones y/o subsanaciones recibidas de manera extemporanea o en un lugar diferente al sefialado
no seran tenidas en cuenta.

1.5. INFORME DEFINITIVO DE VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES
Una vez revisadas las observaciones y documentos aportados para subsanar allegados dentro del término
establecido, el comité evaluador publicara el Informe definitivo de verificacion de requisitos habilitantes, en el

cual se incluiran las respuestas a las observaciones presentadas y los proponentes habilitados. Dicho informe
sera publicado en la pagina web del proceso acorde al cronograma.

2. APERTURA DEL SOBRE No. 2 - PROPUESTA ECONOMICA
La CONTRATANTE en la fecha y hora prevista en el cronograma del proceso en acto publico dara apertura

del Sobre No. 2 — Propuesta Economica, Unicamente de las propuestas habilitadas. De dicha actuacion se
dejara constancia mediante acta, la cual sera suscrita por quienes se encuentren presentes.

3. EVALUACION Y CALIFICACION DE LAS PROPUESTAS

3.1. EVALUACION Y CALIFICACION DE LAS PROPUESTAS HABILITADAS

El comité evaluador realizara la evaluacion y calificacidn de la propuesta econémica para los proponentes que
resulten habilitados, dentro del término establecido para ello en el cronograma del proceso de seleccién.

3.2. METODOLOGIA DE EVALUACION
3.2.1. VERIFICACION DE LA PROPUESTA ECONOMICA

Se debe diligenciar el Formato 4 “Propuesta Econémica”, correspondiente al valor total ofrecido, y el formato
42 correspondiente al desglose del A.l.U.

La CONTRATANTE verificara que las ofertas econdmicas no contengan errores aritméticos y si es
procedente, efectuard la rectificacion de los errores que encuentre de la siguiente manera:

Todos los precios ofertados deberan estar redondeados al peso, en caso de presentarse oferta con
decimales, el Comité Evaluador procedera a ajustar el valor redondeédndolo al peso y con el cual se realizara
la evaluacion econdmica.

Si existiere discrepancia entre letras y cifras, prevalecera el monto expresado en letras.

No se aceptaran modificaciones a los precios ofrecidos por el proponente en su propuesta.
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En el evento en que en el formato presentado con la propuesta existan errores y/o modificaciones en los
items, unidades y cantidades, se entendera que el proponente acoge en su integridad la descripcion,
unidades yl/o cantidades establecidas en él presupuesto oficial para la presente convocatoria, en
concordancia con la informacion técnica de la obra.

En caso de error en la suma de la lista de cantidades y precios, el resultado total correcto sera el que se
obtenga luego de haber efectuado las correcciones aritméticas a que haya lugar.

En caso de equivocacion en la descripcion de una o varias de las actividades, prevalece la descripcion
establecida en los términos de referencia, por lo que se entendera que el contratista debera ejecutar lo alli
indicado.

En caso de equivocacién en la unidad de medida de uno o varios de las actividades, prevalece la unidad de
medida establecida en los términos de referencia, por lo que se entendera que el contratista debera ejecutar
lo alli indicado.

En caso de equivocacion en la cantidad de una o varias de las actividades, prevalece la cantidad establecida
en los términos de referencia, por lo que se entendera que el contratista debera ejecutar lo alli indicado, y se
le cancelara el valor ofertado que correspondera a las cantidades ofertadas.

El proponente debera tener en cuenta que el valor total de la propuesta econémica, una vez efectuadas las
correcciones aritméticas, no debe superar el ciento por ciento (100%) del presupuesto estimado para la
presente convocatoria, ni ser inferior al ochenta por ciento (80%) del mismo. Si no cumple lo anterior, la
propuesta sera rechazada de conformidad con lo previsto en los presentes Términos de Referencia

Las correcciones efectuadas se identificaran en el Acta de Seleccion correspondiente.

3.2.2. VERIFICACION DE ADMINISTRACION E IMPREVISTOS

Se deberéa diligenciar el Formato 42 correspondiente al desglose del A.l.U, teniendo en cuenta los topes
indicativos determinados por la Entidad, asi:

Tope Maximo (%) Componente
22 Administracién (%)
4 Imprevistos (%)

La CONTRATANTE verificara que el Formato 42 se ajuste a los topes antes sefialados.

3.2.3. CRITERIOS DE CALIFICACION DE LAS PROPUESTAS
El comité evaluador de la CONTRATANTE realizara la calificacidn de las propuestas, con el fin de determinar,
de acuerdo con las exigencias del término de referencia, los puntajes para cada uno de los proponentes. Las
propuestas seran calificadas teniendo en cuenta los aspectos que se enuncian a continuacion, asi:

3.2.3.1 INFORME DE VERIFICACION ECONOMICA

De la verificacion economica de las propuestas habilitadas se elaborara un informe con las respectivas
correcciones aritméticas de acuerdo con los criterios establecidos, si proceden, y la identificacion de las
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correcciones efectuadas, el cual se publicara en la fecha establecida en el cronograma del presente proceso
de seleccion.

Los proponentes podran, dentro del término establecido en el cronograma del presente proceso de seleccién,
formular observaciones a dicho informe de verificacion economica, dentro de los términos y fecha
establecidos en el cronograma. Sin que en ejercicio de esta facultad, puedan subsanar, modificar o mejorar
Sus propuestas.

Vencido el término anterior, se seleccionara el metodo de ponderacion de la propuesta economica de acuerdo
con los métodos establecidos en el numeral 3.2.4. CALIFICACION PROPUESTA ECONOMICA de los
presentes términos de referencia.

3.2.4. CALIFICACION PROPUESTA ECONOMICA

El comité evaluador de la CONTRATANTE realizara la calificacion de las propuestas, con el fin de determinar,
de acuerdo con las exigencias del término de referencia, los puntajes para cada uno de los proponentes.

Las propuestas seran calificadas teniendo en cuenta los aspectos que se enuncian a continuacion, asi:

La convocatoria se adjudicara a la propuesta mejor calificada y que por ello resulte ser la més favorable para
la entidad y para los fines que ella busca con esta contratacion, para esto se tendra en cuenta que el puntaje
maximo de la evaluacién sera de cien (100) puntos, resultantes de los siguientes factores y criterios de
evaluacion:

Factor de calificacion Puntaje
Evaluacion Econdmica 100 puntos
TOTAL 100 puntos

Para la calificacion se tomara en cuenta el puntaje resultado de la aplicacién de la formula respectiva hasta
obtener el valor indicado con milésimas.

Se seleccionara el método de ponderacion de la propuesta econdémica de acuerdo con los métodos que se
nombran a continuacion:

NUMERO METODO
1 MEDIA ARITMETICA
2 MEDIA ARITMETICA ALTA
3 MEDIA GEOMETRICA
4 MENOR VALOR

Para la determinacién del método se tomaran hasta las centésimas de la Tasa de Cambio Representativa del
Mercado (TRM) que rija para el tercer dia habil siguiente a la publicacion del informe de Verificacion de la
Oferta Economica indicado en el numeral 3.2.2 del presente capitulo, de conformidad con las fechas previstas
en el cronograma de esta convocatoria; y se determinara el método de acuerdo a los rangos establecidos en
el cuadro que se presenta a continuacion:

RANGO " -
(INCLUSIVE) NUMERO METODO
DE0.01A0.15 1 MEDIA ARITMETICA
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RANGO . '
(NCLUSIVE) | NUMERO METODO
DE 0.16 A 0.30 3 MEDIA GEOMETRICA
DE 0.31 A 0.45 4 MENOR VALOR
DE 0.46 A 0.60 2 MEDIA ARITMETICA ALTA
DE 0.61 A0.75 3 MEDIA GEOMETRICA
DE 0.76 A 0.90 1 MEDIA ARITMETICA
DE 0.91 A 0.00 4 MENOR VALOR

Nota: Esta TRM se tomara del sitio web del Banco de la Republica de Colombia,

http://www.banrep.gov.co/series-estadisticas/see_ts_trm.htm#cotizacion.

A. MEDIA ARITMETICA - Ponderacion de las propuestas por el método de la media aritmética.

Consiste en la determinacion del promedio aritmético de las propuestas que no han sido rechazadas y se

encuentran validas, para esto se aplicara la siguiente formula:

n

— X
X= —
n
i=n
Dénde:
X = Media aritmética
Xi = Valor total corregido de la propuesta i
n = Numero total de las propuestas validas presentadas

Ponderaci6n de las propuestas por el método de la media aritmética.

Obtenida la media aritmética se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:

(

Vi

X- -
100 x (1 - (T)) para valores menores o iguales a X

Puntajei = l _
X — Vil -
l 100x|11-2 3 para valores mayores a X

Dénde:
X = Media aritmética.
Vi = Valor total corregido de cada una de las propuestas i habilitadas.

i = Numero de propuesta

En el caso de propuestas econémicas con valores mayores a la media aritmética se tomaré el valor absoluto
de la diferencia entre la media aritmética y el valor de la propuesta, como se observa en la formula de

ponderacioén.

B. MEDIA ARITMETICA ALTA - Ponderacion de las propuestas por el método de la media aritmética

alta.
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Consiste en la determinacién de la media aritmética entre el valor total corregido de la propuesta valida mas
alta y el promedio aritmético de las propuestas que no han sido rechazadas y se encuentran validas, para
esto se aplicara la siguiente formula:

- Vinax + X
Xa >
Dénde:
X, = Media aritmética alta.
X = Media aritmética.
Viax = Valor total corregido de la propuesta méas alta dentro del rango comprendido entre la media aritmética y el

presupuesto de la presente convocatoria
Ponderacién de las propuestas por el método de la media aritmética alta.

Obtenida la media aritmética alta se procederd a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente

formula:
Xa—Vi . -
100x|1— . para valores menores o iguales a X
.. A
Puntajei = _
| 1Xa — Vil -
k 100x(|1-2 <. para valores mayores a X5
A
Dénde:
X, = Media aritmética alta.
Vi = Valor total corregido de cada una de las propuestas i habilitadas.

i = NUmero de propuesta

En el caso de propuestas econémicas con valores mayores a la media aritmética alta se tomara el valor
absoluto de la diferencia entre la media aritmética alta y el valor de la propuesta, como se observa en la
férmula de ponderacion.

C. MEDIA GEOMETRICA - Ponderacién de las propuestas por el método de la media geométrica. El
calculo de la media geométrica de obtendra mediante la siguiente formula:

G= "fP,*P,*..xP,
Donde:
G = Media Geomética.
n = Nimsro de propusstas econdmicas validas.
Fi = Valor de la propussta econdmica corregida del proponante|

Establecida la media geométrica se procedera a determinar el puntaje para cada proponente mediante el
siguiente procedimiento:
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C.1. Ponderacion de las propuestas por el método de la media geométrica:

Obtenida la media geométrica, se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:

G-V _
100 x <1 - <Tl>) para valores menores o iguales a G

G
Puntajei = _
| G — Vi _
k 100 x |1—2- e para valores mayores a G
Dénde:
G = Media Geométrica.
Vi = Valor total corregido de cada una de las propuestas i habilitadas.

i = Numero de propuesta.

En el caso de propuestas econémicas con valores mayores a la media geométrica se tomara el valor absoluto
de la diferencia entre la media geométrica y el valor de la propuesta, como se observa en la férmula de
ponderacion.

D. MENOR VALOR - Ponderacion de las propuestas por el método del menor valor.

Para la aplicacién de este método se procedera a determinar el menor valor de las propuestas validas y se
procedera a la ponderacion, asi:

D.1. Ponderacion de las propuestas por el método del menor valor:

Obtenido el menor valor se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:
Vi -V,
Puntajei= 100 x | 1— (‘—M‘N)
Vmin
Donde:

VMIN = Valor total corregido de la propuesta con el valor mas bajo dentro de las propuestas habilitadas
Vi = Valor total corregido de cada una de las propuestas i que se encuentran por encima de VMIN, y
que fueron habilitadas.
i = Numero de propuesta.
3.2.5. PUBLICACION DEL INFORME DE CALIFICACION Y ORDEN DE ELEGIBILIDAD

Una vez realizada la ponderacion econémica (Calificacion) de las propuestas habilitadas con el método que
correspondio, se procedera a establecer, el respectivo Orden de Elegibilidad.

Consolidadas las evaluaciones, el puntaje obtenido definira el orden de elegibilidad, el cual sera incluido en
este informe:

Orden de elegibilidad= Factor econémico.
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La publicacion del informe de calificacion y orden de elegibilidad se realizara en la fecha establecida en el
cronograma del presente proceso de seleccion, en la pagina web de Findeter, www.findeter.gov.co y en la
pagina web de la CONTRATANTE, esto es www.fidubogota.com.

4. SELECCION

El comité evaluador, presentara el resultado de la evaluacién al Comité Técnico que recomendara al Comité
Fiduciario del Patrimonio Auténomo administrado por la Fiduciaria un orden de elegibilidad de conformidad
con la evaluacion efectuada. EI Comité Fiduciario del Patrimonio Auténomo administrado por la Fiduciaria o su
delegado, hara la seleccion correspondiente mediante acta que sera publicada en de Findeter,
www.findeter.gov.co y en la pagina web de la CONTRATANTE, esto es www.fidubogota.com.

5. RESERVA DURANTE EL PROCESO DE EVALUACION

La informacién relativa al andlisis, aclaracion, evaluacion y comparacién de las propuestas y la
recomendacion para la selecciéon que més se ajuste al interés de la CONTRATANTE, no podré ser revelada a
los proponentes ni a terceros hasta que la CONTRATANTE comunique a los primeros que los informes de
evaluacion se encuentran disponibles para que presenten las observaciones correspondientes.

6. NO CONCENTRACION DE CONTRATOS

Para la adjudicacion se considerara que un mismo beneficiario real de diferentes contratos, bien sea de
manera individual o en consorcio o Union Temporal, solo podra ser seleccionado hasta en maximo dos (02)
de la totalidad de convocatorias del programa de Centros de Integraciéon Ciudadana de las que viene
adelantando el PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO - ASISTENCIA TECNICA FINDETER
FIDUCIARIA BOGOTA S.A., comenzando por la primera fecha y orden de la apertura del sobre N° 2 de la
convocatoria asi en orden ascendente. Al nimero maximo de la totalidad de convocatorias referidas, se
descontaran aquellas en cuyos contratos se hayan suscrito las respectivas actas de terminacion al momento
de cierre de la convocatoria, para lo cual el proponente deberd adjuntar este documento con la propuesta
para certificar el cumplimiento de dicho requisito.

En este sentido el no cumplimiento de la concentracién de contratos afectara solidariamente al proponente
(Consorcio 0 Union Temporal), afectando el orden de elegibilidad.

Nota: Para los efectos de la presente disposicion, se entiende que el beneficiario real de un contrato es la
persona o grupo de personas con capacidad para tomar decisiones sobre la presentacion de la propuesta,
suscripcion, ejecucion, terminacion y liquidacion del contrato, asi como sobre el manejo de los recursos
economicos relacionados con el contrato y en especial sobre la distribucién de los beneficios econémicos
derivados del mismo. Igualmente, constituyen un mismo beneficiario real las sociedades matrices y sus
subordinadas constituyan o no grupo empresarial.

En consecuencia los proponentes deberdn presentar declaracién juramentada en la que identifiquen

plenamente a las personas naturales o juridicas que a titulo personal o directo sean beneficiarias en caso de
resultar adjudicatarios del futuro contrato que se derive de la presente convocatoria.
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7. CRITERIOS DE DESEMPATE

Cuando dos 0 mas propuestas obtengan la misma calificacion total dentro de la presente convocatoria, y ésta
sea la mayor calificacion de la evaluacidn de las propuestas, se considerara que hay empate. En tal caso, se
preferira la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios extranjeros. Si ain
persiste el empate se hara un sorteo mediante balotas, en audiencia que se programara al dia habil siguiente
de la publicacion del Informe de Evaluacién y Calificacion definitiva.

En casos de Oferentes plurales conformados por personas naturales o juridicas nacionales o extranjeras, se

considerara, como proponente de bienes o servicios nacionales aquel que cuente con una participacion
de personas naturales o juridicas nacionales mayor al 50%.

Péagina 62 de 106



F

indeter o= Fiduciaria Bogota (_

1.

nanciera del Desarrollo q

CAPITULO VI
CAUSALES DE RECHAZO Y DE DECLARATORIA DE DESIERTA

CAUSALES DE RECHAZO

La CONTRATANTE, rechazara la propuesta cuando se presente uno de los siguientes eventos:

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

1.11.

1.12.

1.13.

No estar la propuesta ajustada y abarcar la totalidad de los requisitos o condiciones técnicas
exigidas.

Cuando el valor de la propuesta econdémica sobrepase el presupuesto oficial establecido para la
presente contratacion.

Si dentro del plazo establecido para subsanar la ausencia o falta de requisitos no lo hiciere.

Cuando la propuesta se presente extempordneamente o en lugar distinto al indicado en los
Términos de Referencia.

Cuando la propuesta presentada exceda el plazo de ejecucion, estipulado en los Términos de
Referencia.

Cuando el proponente no presente junto con la propuesta técnica la oferta econdmica o viceversa.

Cuando el proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio o
Unién Temporal, se encuentre incurso en las causales de inhabilidades o incompatibilidad
establecidas por la Constitucion y la Ley.

Cuando el proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio o
Union Temporal se encuentre incurso en alguna prohibicién para presentar propuesta de las
establecidas en los presentes Términos de Referencia.

Cuando la propuesta presente enmiendas, tachaduras o entrelineados, que impida la seleccién
objetiva.

Cuando la propuesta técnica y econdémica sea parcial o totalmente ilegible.

Cuando el proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio,
Unidn Temporal o sus representes se encuentre reportado en el Boletin de responsables fiscales,
expedido por la Contraloria General de la Republica.

Cuando el proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio o
Unidn Temporal sus representes se encuentre reportando en el Boletin expedido por la
Procuraduria General de la Nacion.

Cuando el proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio
Union Temporal o sus representes tenga antecedentes judiciales.
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1.15.

1.16.

1.17.

1.18.

1.19.

1.20.

1.21.

1.22,

1.23.
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1.14.

Cuando el proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio
Unidn Temporal o sus representes estén reportados en el Sistema de Administracion del Riesgo de
Lavado de Activos y de la Financiacion del Terrorismo — SARLAFT.

En los demés casos establecidos en los Términos de Referencia y en la Ley.

Cuando la propuesta econdmica sea inferior al ochenta por ciento (80%) del valor estimado en el
presupuesto del proyecto objeto de la presente convocatoria o superiores al cien por ciento (100%).

No cumplir el proponente con los requisitos habilitantes establecidos en los términos de referencia.

El No cumplimiento de los requisitos establecidos con respecto a la regla de No Concentracién de
Contratos.

La Entidad ha determinado para este componente los topes a los cuales debera cefiirse el
Proponente. Su no cumplimiento sera causal de rechazo

Cuando el proponente dentro del plazo otorgado para subsanar las falencias encontradas con
respecto a un profesional habilitante propuesto y NO calificable no lo hiciere.

Cuando la propuesta sea alternativa.
Cuando la propuesta sea parcial.
Cuando se advierta que:

e Una misma persona natural o persona juridica se presente a este proceso de forma
individual y como miembro de un consorcio 0 una union temporal

e Una misma persona natural o persona juridica se presenta como miembro de méas de un
coNsorcio 0 union temporal

e Una persona natural colombiana o persona juridica nacional o extranjera se presenta al
proceso, y esta a su vez pertenece a otra persona juridica que esta participando en el
proceso.

Cuando una persona natural, persona juridica, proponente o consorciado haya resultado adjudicado
en DOS (2) procesos de obras de Infraestructura de los programas de Centros de Integracion
Ciudadana.

Sera admisible adjudicarle una tercera convocatoria si de los dos procesos adjudicados con anterioridad
alguno de estos tiene o supera la entrega en un 90% del producto total contratado.

2.

CAUSALES DE DECLARATORIA DE DESIERTA

Seran causales para declarar desierto el proceso, las siguientes:

1.24.

1.25.

1.26.

No se presenten propuestas.

Ninguna de las propuestas resulte admisible en los factores juridicos, técnicos, financieros y de
experiencia previstos en el documento de lineamientos especificos.

Existan causas o motivos que impidan la escogencia objetiva del Proponente.
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1.27. Cuando el Comité Fiduciario del Patrimonio Auténomo no acoja la recomendacién del comité
evaluador y se opte por la declaratoria de desierta del proceso, caso en el cual debera motivar su
decision.

En cualquiera de los eventos anteriores, la decision se publicara en la pagina web www.findeter.gov.co y en la
pagina de la CONTRATANTE, www.fidubogota.com.
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CAPITULO VII
GARANTIAS PARA AMPARAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

1. ANALISIS DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL FUTURO CONTRATO

La matriz de riesgos contractuales presentada en el siguiente capitulo hace parte integral de los presentes
términos de referencia y por lo tanto del contrato que se suscriba. Esta es resultado de un ejercicio de
identificacion, valoracion y distribucion de dichos riesgos.

Si los interesados estiman que existen riesgos contractuales no previstos en la matriz de riesgos
contractuales propuesta por la CONTRATANTE, debe anunciarlo en la etapa de presentacion de
observaciones para que sean evaluados y de ser pertinentes sean incorporados en matriz referida. No sera
posible entonces alegar desequilibrio econdmico del contrato por factores que pudieron ser previstos en la
etapa precontractual con base en el conocimiento de la convocatoria, los documentos y estudios del proyecto,
asi como de su contexto, y que no hayan sido anunciados por el CONTRATISTA DE OBRA en dicha
etapa. La contratante se reserva el derecho a acoger o no las observaciones que se formulen acerca de la
distribucion de los riesgos previsibles a cargo del contratista. El nivel de probabilidad de ocurrencia de los
riesgos y la afectacion del contrato depende de la efectividad o no de las acciones realizadas por el contratista
para eliminar o mitigar, segun sea el caso, los riesgos que se presenten durante la ejecucion del contrato.

Consecuente con lo anterior, partiendo de la debida diligencia y con fundamento en el principio de la buena fe
precontractual de que trata el articulo 863 del Cédigo de Comercio, que debe tener el proponente al realizar
su oferta, se entiende que todos los riesgos previsibles del contrato, fueron tenidos en cuenta al momento de
elaborar su propuesta.

El precio del contrato y utilidad para el contratista a quién se adjudique el presente proceso, se concreta en
sus propios calculos y estimaciones, y en la dimension que él haga del alcance de su oferta, especialmente lo
relacionado a la aplicacién de los recursos humanos, técnicos y econémicos para optimizar y ofrecer un
precio por la obra a contratar.

Tales estimaciones y calculos deben considerar el contexto antes descrito, y todos los fendomenos, actividades
y buenas practicas, que sus conocimientos sobre la actividad y su estado actual indiquen que en forma
responsable y cuidadosa, deben ser observados. Estas pueden hacer variar la intensidad de los riesgos aqui
expuestos, dado que al hacer sus ofrecimientos el contratista puede aumentar o disminuir las estimaciones de
riesgo. De esta forma, queda claro que los valores que se registran en los términos de referencia y los riesgos
sefialados, no constituyen una garantia que esté extendiendo la entidad contratante para el calculo de los
ingresos Y utilidad esperada del futuro contratista.

Debe tenerse en cuenta que los eventos de fuerza mayor, caso fortuito y eventos imprevisibles, en cuanto a
las cargas de este contrato tendran un tratamiento especial, en la medida que sea factible hacerlo, mediante
la obligacion de suscribir pdlizas de dafios reales y patrimoniales.

Se aclara entonces que los riesgos que adelante se indican estdn mencionados de manera enunciativa y
explicativa sin que se entiendan agotados todos los riesgos inherentes y relacionados con el objeto de la
presente contratacion, los cuales se entienden asumidos por el contratista salvo expresa manifestacién en
contrario por parte de la contratante; por consiguiente, es responsabilidad del (os) proponente(s) durante la
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etapa del proceso y hasta antes del cierre, hacer las observaciones que estime pertinentes en razén de su
conocimiento especializado del objeto de esta contratacion.

La tipificacién, estimacion y distribucidn de los riesgos previsibles del contrato objeto del presente proceso de
seleccion, se sujetaran a los criterios definidos en el presente inciso, sin perjuicio del alcance de las
obligaciones a cargo de cada una de las partes, de acuerdo con las previsiones legales pertinentes, la
naturaleza del contrato y el contenido de las reglas de participacion, considerando, preponderantemente, que
en general, esta a cargo del contratista la ejecucion del contrato de conformidad con la documentacion técnica
suministrada por FINDETER, y a cargo de esta entidad el pago del valor pactado. La entidad y el proponente -
con la presentacién de su propuesta-, entienden como riesgo contractual previsible aquel que reune las
siguientes caracteristicas:

Su previsidn se sujeta a términos de racionalidad, considerando la experiencia del contratista en proyectos
similares a aquellos que constituyen el objeto del contrato.

Su concrecion comporta un dafio patrimonial para una 0 ambas partes de la relacién contractual.

Es un evento anterior, concomitante o posterior a la celebracion del contrato. En caso de ser anterior o
concomitante, ninguna de las partes debe conocerlo y no puede predicarse la obligacién de conocimiento a
ninguna de ellas por razones tales como su experticia técnica o profesional, su experiencia corporativa o
personal o sus indagaciones previas particulares.

Su concrecion o conocimiento debe presentarse durante la ejecucion de la relacion contractual o luego de su
terminacidn, siempre que, para este Ultimo caso, se encuentren pendientes de cumplimiento algunas de las
obligaciones que de ella emanaron.

El dafio que resulte de la concrecion del riesgo debera ser asumido por la parte a la cual le fue asignado, de
tal manera que, si afecta directamente su patrimonio, debera soportarlo integramente, y si, por el contrario,
afecta el patrimonio de la otra parte, debera restituir la condicién patrimonial perdida hasta el monto probado
del dafio emergente.

1. Tipificacion

FINDETER ha agrupado los riesgos contractuales previsibles en diversas categorias generales que podrian
afectar la consecucién, en los términos pactados, de las finalidades contractuales, asi:

1.1 Riesgos ambientales y geogréficos
Los riesgos ambientales y geograficos son aquellos del medio ambiente que puedan incidir en el cumplimiento
del objeto contractual.

1.2. Riesgos de movilidad y transporte
Los riesgos de movilidad y transporte incluirén limitaciones de medios de acceso y/o transporte de las
personas o |os bienes para el cumplimiento del objeto contractual.

1.3 Riesgos regulatorios
Las amenazas regulatorias incluiran aquellos eventos relacionados con variaciones normativas de obligatorio
cumplimiento para una o ambas partes, que incidan en el costo del proyecto.

1.4 Riesgos financieros

Las amenazas financieras incluiran aquellos eventos relacionados con las variaciones de las tasas de interés,
de las tasas de cambio, del costo de los insumos con precio no regulado, asi como con las variaciones
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salariales no ordenadas por el Gobierno Nacional, de los costos de transporte de personas o insumos y, en
fin, con todas aquellas situaciones del mercado internacional, nacional o local que incidan en el costo del
proyecto.

1.5 Riesgos de orden publico y seguridad
Los riesgos de orden publico incluiran aquellos eventos relacionados con actos de grupos armados al margen
de la ley que puedan incidir en el cumplimiento del objeto contractual.

1.6 Riesgos asociados al alcance del contrato
Las amenazas asociadas al alcance del contrato incluiran los desplazamientos adicionales al sitio del
proyecto para cubrir el alcance del contrato.

1.7 Niveles de decision y aprobacion
Cambios en los niveles aprobatorios del cliente o comités de aprobacioén.

1.8 Responsabilidades con terceros

Riesgos asociados a cualquier posible dafio causado a terceros o dafios causados a bienes o propiedades de
terceros.

1.9 Riesgos asociados a la informacion disefio

Riesgos asociados a la calidad, manejo y oportunidad de la informacion suministrada.

2. Estimacion
Los riesgos previsibles se estimaran como poco probables, probables o muy probables, de acuerdo con la
mayor o0 menor probabilidad de su ocurrencia.

3. Asignacion
Es el resultado de la tipificacion y estimacion de los riesgos previsibles con el objeto de que sean gestionados
eficientemente y de establecer cual de las partes soportara las consecuencias negativas de su concrecion.

TIPIFICACION | ESTIMACION IMPACTO | ASIGNACION
TIPO DE RIESGO DESCRIPCION DEL RIESGO
Dificultad en el acceso a .
; s Poco Probable Alto Contratista
las fuentes de informacion
Revelacion de informacion
confidencial del proyecto a | Probable Bajo Contratista
un tercero no autorizado
ASORCIII/EA%%%SA LA Utilizacion indebida de la
INFORMACION | Informacion o estudios | Poco Probable Alto Contratista
resultantes del estudio
Demoras en la entrega de
informacién por parte del | Probable Alto Contratista
cliente o un tercero
Dificultad en el acceso a . .
; o Poco Probable Medio Contratista
las fuentes de informacion
NIVELES DE Cambios en los niveles
DECISION ¥ aprobatorios del cliente o | Probable Medio Contratista
APROBACION prob: 1€
comités de aprobacion
AM';'ESN?&Y Existencia de condiciones
GEOGRAFICO | climaticas, ambientales o | Probable Alto Contratista
geograficas anormales
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que generen retraso,
dificultad o imposibilidad
de ejecutar el contrato.

Existencia de
caracteristicas 0
condiciones del terreno
que afectan el desarrollo
del proyecto

Probable

Alto

Contratista

MANO DE OBRA,
MATERIALES Y
EQUIPOS

Sabotaje de empleados o
personal del contratista

Poco Probable

Alto

Contratista

Pérdida de  personal
calificado o experimentado

Probable

Medio

Contratista

Escasez de la oferta de
profesionales que puedan
desarrollar las actividades
del proyecto

Poco Probable

Medio

Contratista

RIESGO
REGULATORIO

Imposicion  de
tributos

nuevos

Probable

Medio

Contratista

Imposicion  de
tramites o permisos

nuevos

Probable

Alto

Contratista

Cambios en el marco
regulatorio o normatividad
aplicable al proyecto

Probable

Medio

Contratista

RESPONSABILIDA

Dafios causados a bienes
0 propiedades de terceros

Probable

Medio

Contratista

D CON TERCEROS

Actos de  entidades
administrativas que
generan inoportunidad en
el cumplimiento  del
contrato

Poco Probable

Alto

Contratista

RIESGOS

TRANSPORTE

ASOCIADOS AL

Dificultad de acceso yl/o
transporte de las personas
0 los bienes requeridos
para el cumplimiento del
objeto contractual

Probable

Alto

Contratista

RIESGOS
FINANCIEROS

Estimacion errada de los
costos inherentes a la
ejecucion del contrato

Probable

Alto

Contratista

Alza  inesperada de
insumos no regulados

Probable

Medio

Contratista

Variacion de las tasas de
interés o estados de
insolvencia economica del
Contratista

Poco Probable

Bajo

Contratista
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2. GARANTIAS

Con el objeto de respaldar el cumplimento de todas y cada una de las obligaciones que surjan a cargo del
CONTRATISTA frente a la entidad, por razon de la celebracion y ejecucion del contrato, el estudio de
necesidad efectuado y la prevision de los posibles riesgos en la ejecucién del mismo, se determiné la
necesidad de establecer los siguientes amparos que el contratista debera constituir a favor del PATRIMONIO
AUTONOMO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER.

Atendiendo el objeto y las caracteristicas del contrato asi como la naturaleza de las obligaciones contenidas,
el PATRIMONIO AUTONOMO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER solicitara al contratista la constitucion
de una garantia que cubra los siguientes amparos, asi:

2.1. GARANTIAS PARA AMPARAR LA ETAPA (Publicacion de los Términos de Referencia y Anexos)
DEL CONTRATO: OBRA

COBERTURA DE LA

GARANTIA GARANTIA

VIGENCIA

30% del valor del valor del|Vigente por el plazo de ejecucidn

Cumplimiento del contrato contrato del contrato y seis (6) meses mas

De Salarios, prestaciones sociales e|10% del valor del valor del|Vigente por el plazo de ejecucion
indemnizaciones laborales contrato del contrato y tres (3) afios mas.

Vigente por el plazo de ejecucion
del contrato y cuatro (4) meses
mas.

30% del valor del valor del

Responsabilidad Civil Extracontractual
contrato

Vigente por  cinco (5) afios
contados a partir de la suscripcion
del acta de recibo final de obra

30% del valor del valor del

Estabilidad y calidad de obra
contrato

Pagina 70 de 106



Findeter ",7 Fiduciaria Bogotd ((

) CAPITULO VIII
SUPERVISION E INTERVENTORIA DEL CONTRATO

Las actividad consistente en controlar, exigir, absolver, acompafiar y verificar el cumplimiento de las
obligaciones del CONTRATO que resulte del presente proceso de seleccion se realizaran a través de la
INTERVENTORIA que se contrate para tal fin, quien tendré las funciones, actividades y obligaciones tanto
generales como especificas establecidas en los Términos de Referencia de INTERVENTORIA, asi como en el
Contrato de Interventoria.

El Contrato de Interventoria sera objeto de las funciones de supervision.
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CAPITULO IX MINUTA DEL CONTRATO

Esta es la minuta sugerida del contrato que se suscribird con el proponente seleccionado en la presente
convocatoria.

MINUTA DEL CONTRATO
CONTRATANTE . PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA
TECNICA - FINDETER, ADMINISTRADO POR LA
FIDUCIARIA BOGOTA S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA
CONTRATISTA i XXXXXXX
OBJETO : CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTEGRACION DE
CIUDADANA C.I.C EN EL MUNICIPIO DE BAJO BAUDO,
DEPARTAMENTO DEL CHOCO

Entre los suscritos a saber, de una parte, el patrimonio auténomo denominado P.A. FIDEICOMISO
ASISTENCIA TECNICA-FINDETER quien acttia en nombre y representacion de FINDETER S.A., constituido
mediante documento privado numero 5955 de fecha 23 de Diciembre de 2013, identificado con el NIT.
XXXXX, actuando a través de su vocera FIDUCIARIA BOGOTA S.A SOCIEDAD FIDUCIARIA, sociedad de
servicios financieros con domicilio principal en la Ciudad de Bogota D.C, constituida mediante la Escritura
Publica XXXXXX de XXXXXXX otorgada en la Notaria XXXXX del Circulo Notarial de Bogota, con permiso de
funcionamiento conferido por la Superintendencia Financiera de Colombia mediante Resolucién Ciento Cinco
(105) del Quince (15) de Enero de Mil Novecientos Noventa y dos (1992), con domicilio principal en la ciudad
de Bogota representada en este acto por XXXXXX mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadania
No. XXXXXX expedida en Bogota, quien actlia en su calidad de Representante Legal Suplente, todo lo cual
se acredita con el Certificado de Existencia y Representacion Legal expedido por la Superintendencia
Financiera de Colombia que se anexa y hace parte del presente documento, quien en adelante y para los
efectos del presente contrato se denominara EL CONTRATANTE , y por la otra XXXXXXX mayor de edad,
identificado con cédula de ciudadania nimero xxxxxx expedida en xxxxxx, quien obra en condicién de
Representante Legal del XXXXXX, quien en adelante se denominara EL CONTRATISTA; hemos convenido
celebrar el presente CONTRATO el cual se regira en general por las normas civiles y comerciales y por lo
dispuesto en el Manual Operativo del Contrato de Fiducia Mercantil del XX de XXXXX suscrito entre
FINDETER y la FIDUCIARIA BOGOTA S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA y en especial por las Clausulas que se
exponen a continuacién previas las siguientes consideraciones:

1) Que la Constitucion Politica de Colombia establece que los servicios publicos son inherentes a la finalidad
social del Estado y que es su deber el asegurar la prestacién eficiente a todos los habitantes del territorio
nacional.

2) Que el estatuto organico del sistema financiero establece en el numeral 2 del articulo 268, que Findeter,

tiene como objeto la promocién y desarrollo regional y urbano mediante la financiacion y la asesoria en lo
referente a disefio, ejecucién y administracion de proyectos o programas de inversion.
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3) Que, asi mismo, el articulo 270 del Estatuto Orgénico del Sistema Financiero, consagra en su literal h)
adicionado por el articulo 28 de la Ley 1328 de 2009, que FINDETER puede, en desarrollo de su objeto
social, prestar servicios de asistencia técnica, estructuracion de proyectos, consultoria técnica y financiera.

4) Que en el marco de la colaboracion interinstitucional, resulta valido anotar que el articulo 209 de la
Constitucién Politica establece que “las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el
adecuado cumplimiento de los fines del Estado.”

5) Que el articulo 6 de la Ley 489 de 1998 establece que “en virtud del principio de coordinacion y
colaboracion, las autoridades administrativas deben garantizar la armonia en el ejercicio de sus funciones con
el fin de lograr los fines y cometidos estatales. En consecuencia, prestaran su colaboracion a las demas
entidades para facilitar el ejercicio de sus funciones y se abstendrén de impedir o estorbar su cumplimiento
por los érganos, dependencias, organismos y entidades titulares.”

6) Que el articulo 95 de la Ley 489 de 1998, sefiala que las entidades publicas podran asociarse con el fin de
cooperar en el cumplimiento de funciones administrativas o de prestar conjuntamente servicios que se hallan
a su cargo, mediante la celebracién de Convenios Interadministrativos o la conformacién de personas
juridicas sin &nimo de lucro.

7) Que el Ministerio de Educacion Nacional y el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio suscribieron
convenio marco de Cooperacion cuyo objeto es “Aunar esfuerzos para en conjunto con las entidades
territoriales, garantizar el acceso al servicio educativo en condiciones de calidad e implementar programas y
proyectos de educacion orientados a la equidad social y calidad de vida de los nifios, nifias, j6venes y familias
que ocupen vivienda de interés social y prioritario que hacen parte del programa de vivienda del Ministerio de
Vivienda, Ciudad y Territorio en todo el territorio nacional”.”

8) Que el Fondo Nacional de Vivienda — FONVIVIENDA- suscribi6 con FINDETER el Contrato
Interadministrativo No. 330 el 18 de febrero de 2015, cuyo objeto es “FINDETER prestara servicios de
asistencia técnica a FONVIVIENDA, y administrara los recursos que este ultimo transfiera al Patrimonio
Auténomo constituido por FINDETER, con el propésito de ejecutar equipamientos publicos colectivos, en
proyectos de vivienda de interés social”

9) Que el Estatuto Orgénico del Sistema Financiero, consagra en su articulo 270, literal f), que FINDETER
puede celebrar contratos de fiducia para administrar los recursos que le transfieran otras entidades publicas
para financiar la ejecucion de programas especiales relacionados con las actividades de financiacién y la
asesoria en lo referente a disefio, ejecucion y administracion de proyectos o programas de inversion.

10) Que atendiendo lo anterior, y con el fin de desarrollar el objeto del Contrato Interadministrativo 330, la
financiera celebré con FIDUCIARIA BOGOTA S.A., el contrato No. XXXX de Fiducia Mercantil de
Administracion y Pagos No. XXXX de XXXX, en virtud del cual se dio origen al patrimonio autbnomo
denominado P.A. FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA FINDETER (en adelante el CONTRATO)

10) Que el CONTRATO establece dentro de su objeto entre otros aspectos, que FIDUCIARIA BOGOTA S.A.
SOCIEDAD FIDUCIARIA actuando como vocera y administradora del patrimonio auténomo denominado P.A.
FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA-FINDETER adelantara “(...) (iv) las gestiones para el proceso de
contratacion de los ejecutores de los proyectos seleccionados por el Comité Fiduciario”

11) Que el Comité Fiduciario del Patrimonio Auténomo Fideicomiso Asistencia Técnica Findeter, mediante
acta No. XX del XXXX 2015 se aceptd la recomendacién efectuada por el Comité Técnico en el sentido de
aprobar la contratacion con XXXX e instruyé a la Fiduciaria Bancolombia para que en su nombre y
representacion adelantara las gestiones pertinentes que tendientes a la suscripcion del contrato. Lo anterior
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teniendo en cuenta el desarrollo de la convocatoria No. PAF-CIC-XXXX-2015.
Que en atencidn a las anteriores consideraciones las partes acurdan:

CLAUSULA PRIMERA.- OBJETO: El contratista se obliga a ejecutar por el sistema de por precios unitarios
sin formula de reajuste “CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTEGRACION DE CIUDADANA C.I.C EN
EL MUNICIPIO DE BAJO BAUDO, DEPARTAMENTO DEL CHOCO ” de acuerdo con las especificaciones
técnicas de la convocatoria No. PAF-CIC-XXX-2015 y con la propuesta presentada por EL CONTRATISTA, la
cual para todos los efectos hace parte integral del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA.- MODELO DE EJECUCION DEL CONTRATO. El presente contrato sera ejecutado
por el sistema de precios unitarios sin formula de reajuste, asi:

EJECUCION DE OBRA: Consiste en la construccion y puesta en funcionamiento de la obra objeto del
proyecto.

CLAUSULA TERCERA.- VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO: El valor del presente contrato se
determina de acuerdo con la oferta econdmica presentada por EL CONTRATISTA, de la siguiente manera:

El presupuesto serd hasta por la suma de XXXXX PESOS M/C ($XXXXX,00). El sistema de pago es por.
Incluye entre otros los gastos de administracion, salarios y prestaciones sociales del personal, incremento
salariales y prestacionales, desplazamiento, transporte, alojamiento y alimentacion del equipo de trabajo, del
contratista, honorarios, asesorias en actividades objeto del contrato, computadores, licencias de utilizacion del
software, impuestos a cargo del contratista, transporte, garantias y bodegaje de equipos y materiales, las
deducciones a que haya lugar y en general todo costo en que incurra el contratista para la ejecucion de cada
una de las actividades o suministros objeto de este contrato, por lo cual incluye el A.lLU. La CONTRANTE
pagara al CONTRATISTA el valor del contrato, asi:

EJECUCION DE LAS OBRAS

EL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA
S.A.) pagara al CONTRATISTA el valor de la Ejecucién de las obras, asi:

Pagos parciales de acuerdo a actas mensuales y/o quincenales de recibo parcial de obra ejecutada, con las
respectivas memorias de calculos, los cuales deberan contar con el visto bueno de la INTERVENTORIA y que
se pagaran dentro de los QUINCE (15) DIAS CALENDARIO siguientes a radicacion de la respectiva factura y
con el cumplimiento de los requisitos indicados.

NOTA: Los suministros, accesorios, equipos y demas materiales, solo se pagaran, cuando se encuentren
debidamente instalados, probados y recibidos a satisfaccion por parte de la INTERVENTORIA.

Para los pagos, el CONTRATISTA DE OBRA debera acreditar, que se encuentra al dia en el pago de aportes
parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de
Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar — ICBF y las cajas de compensacion familiar,
y CREE segun corresponda, de todo el personal vinculado directamente a la ejecucion de la obra, incluido el
personal independiente que preste sus servicios para la ejecucion de la obra.

El CONTRATISTA DE OBRA debe responder por el pago de todos los impuestos, tasas, gravamenes y

contribuciones establecidas por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales y
dentro de estos mismos niveles territoriales, las contribuciones, tasas, derechos, tarifas, y multas establecidos
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por las diferentes autoridades ambientales, que afecten la celebracion, ejecucion vy liquidacién del contrato y
las actividades que de él se deriven. Estos pagos deben soportarse con las certificaciones correspondientes.

Durante la ejecucion del contrato, el CONTRATISTA esta obligado a ejecutar todas las cantidades de obra
que permitan dejarla en condiciones de funcionalidad y con el pleno de los requerimientos técnicos.

PARAGRAFO PRIMERO: Con respecto a cada uno de los pagos derivados del contrato, se efectuara una
retencion en garantia del diez por ciento (10%), la cual se pagara al CONTRATISTA una vez cumplidos los
siguientes requisitos los cuales seran acreditados ante FINDETER por parte del CONTRATISTA:

a)

b)

c)

d)
e)
f)

9)
h)

i)
J)

k)

m)

Entrega de los documentos sefialados en la etapa de entrega de obras, sefialado en estos Términos de
Referencia a la INTERVENTORIA'y a FINDETER.

Recibo a satisfaccion de la obra contratada por parte de la INTERVENTORIA.

Aprobacion de las garantias correspondientes, sefialadas en el numeral de GARANTIAS del presente
documento.

Copia de las garantias Unicas de cumplimiento y de Responsabilidad Civil Extracontractual actualizadas.
Actas de Entrega y Recibo Final.

Acta Final de Obra.

Cantidad de obra ejecutada vs contratada.

Planos récord de obra construida.

Balance financiero.

Comprobante de pago por las reparaciones a redes de servicios publicos que se hayan presentado (si
aplica).

Certificado del revisor fiscal o0 representante legal del pago de las obligaciones del contratista (o
consorciados) con el aporte a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las
cajas de compensacion familiar, ICBF y SENA. Si es persona natural debe presentar recibo de pago de
los aportes.

Acta de entrega y recibo de obras al Municipio, suscrita por el Alcalde o quien haga sus veces y Findeter,
mediante la cual se recibe a satisfaccion la obra.

Certificado de Interventoria sobre el recibo y calidad de las obras.

CLAUSULA CUARTA.- REQUISITOS DE PAGO: Los pagos correspondientes al presente contrato, se
realizaran atendiendo lo establecido en el Capitulo Ill de los Términos de Referencia.

CLAUSULA QUINTA.- PLAZOS: El plazo de ejecucion del presente contrato es de CINCO PUNTO CINCO
(5.5) MESES, contados a partir de la suscripcion del Acta de Inicio de Actividades.

| DESCRIPCION DE LAETAPA | PLAZO DE EJCUCION |
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ETAPA OBRA CINOC PUNTO CINCO (5.5) MESES
PLAZO TOTAL CINCO PUNTO CINCO (5.5) MESES
PRODUCTOS DEL CONTRATO

Etapa Obra: Obras con el cumplimiento de los requerimientos técnicos y en condiciones de integralidad y
funcionalidad, previa ejecucion de las pruebas y ensayos especificados para el recibo de las mismas.

CLAUSULA SEXTA.- OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA:

El proponente y futuro CONTRATISTA, debera tener en cuenta que el plazo de ejecucion del contrato es uno
solo, el cual estaria distribuido para las dos etapas del contrato, si llegase a requerir mas tiempo de lo
estimado para los Estudios y Disefios, EL CONTRATISTA debera presentar los ajustes de programacién para
ejecutar la Obra en el plazo restante, con la debida justificacion.

EL CONTRATISTA, su cdnyuge, compafiero o compariera permanente, pariente hasta el segundo grado de
consanguinidad, segundo de afinidad y/o primero civil o sus socios en sociedades distintas de las anénimas
abiertas, deberan abstenerse de celebrar contratos de interventoria con FINDETER, durante el plazo de
ejecucion y hasta la liquidacion del presente contrato.

El CONTRATISTA se compromete a cumplir todas las obligaciones que se estén establecidas o se deriven
del clausulado del CONTRATO, de los estudios y documentos del proyecto, de los Términos de Referencia,
de su propuesta y aquellas que por su naturaleza y esencia se consideren imprescindibles para la correcta
ejecucion del presente contrato, en los términos previstos en los articulos 863 y 871 del Codigo de Comercio y
1603 del Codigo Civil. Asi mismo, se consideran obligaciones generales del CONTRATISTA las siguientes:

a. Acatar la Constitucién, la Ley, los principios de la funcién administrativa y los principios de la gestion
fiscal consagrados en el articulo 209 y 267 de la Constitucion Politica, el Manual Operativo vigente del
Contrato de Fiducia Mercantil, y demas normas concordantes y reglamentarias, asi como las norma
sismo resistente colombiana NSR-10

b. Cumplir el objeto del contrato, ejecutando y entregando la obra contratada de acuerdo con los
criterios de calidad exigibles y especificaciones minimas de construcciéon que hacen parte de Los
términos de referencia, con sujecion al presupuesto estipulado y dentro del plazo establecido.

¢. Cumplir con las condiciones técnicas, juridicas, econdmicas, financieras y comerciales exigidas en la
Convocatoria No. PAF-CIC-034-2015 y consignadas en la propuesta, asi como en la norma sismo
resistente colombiana NSR-10.

d. Rendiry elaborar los informes, conceptos, estudios y demas trabajos que se le soliciten en desarrollo
del CONTRATO

e. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del CONTRATO se le impartan por parte de la
INTERVENTORIA y de LA CONTRATANTE y suscribir las actas que en desarrollo del CONTRATO
sean indispensables y todas aquellas que tengan la justificacidén técnica, juridica o administrativa
necesaria

f. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas pre contractuales, y contractuales, evitando
dilaciones o cualquier otra situacion que obstruya la normal ejecucion del CONTRATO

g. No acceder a peticiones 0 amenazas de quienes actuen por fuera de la ley con el fin de hacer u omitir
algun hecho
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Mantener la reserva profesional sobre la informacion que le sea suministrada para el desarrollo del
objeto del CONTRATO

Radicar las facturas de cobro por los productos o trabajos ejecutados de acuerdo con los
procedimientos sefialados en el Manual Operativo del Patrimonio Autonomo

Constituir las garantias respectivas del CONTRATO y mantenerlas vigentes en los términos
establecidos. Las garantias deberan presentarse como requisito para la suscripcién del acta de inicio
del contrato.

Constituir a su costa y a nombre de quien la entidad competente indique, las pélizas requeridas para
la ejecucidn de cruces viales, férreos, de cuerpos de agua y demas requeridos dentro del alcance del
CONTRATO

Cumplir con las disposiciones legales y reglamentarias referentes al medio ambiente, urbanismo,
seguridad industrial e higiene que para el efecto disponga la Corporaciéon Auténoma Regional, el
Departamento y/o Municipio segun corresponda.

. Instalar y disponer del equipo necesario para la ejecucion del CONTRATO, desde el momento en que

el INTERVENTOR lo disponga.

Ejecutar los trabajos de tal forma que los procedimientos aplicados sean compatibles no sdlo con los
requerimientos técnicos necesarios sino con las disposiciones legales, las normas especiales para la
gestion y obtencién de las autorizaciones y permisos especificos requeridos para el uso y
aprovechamiento de los recursos naturales. La no observancia a los preceptos anteriores sera de
responsabilidad del CONTRATISTA, y el INTERVENTOR por esta causa podra ordenar la
modificacion de los procedimientos o la suspension de los trabajos.

Garantizar a la CONTRATANTE que cumplira a cabalidad con los requerimientos ambientales legales
vigentes, reglamentarios y contractuales, y que no generara dafio o perjuicio al ENTE TERRITORIAL
0 a terceros por esta causa, por lo tanto, las sanciones que por este concepto imponga la Autoridad
Ambiental se pagaran directamente por EL CONTRATISTA, quien, mediante el presente documento,
autoriza que le sea compensado del saldo insoluto del valor del contrato.

Cumplir con todas las disposiciones que sobre seguridad social haya emitido el Ministerio de Trabajo
asi como las normas vigentes del ENTE TERRITORIAL. Debera tener especial cuidado para
salvaguardar la integridad fisica todas las personas a su cargo que desarrollen actividades en
cumplimiento de cualquiera de las obligaciones establecidas en el presente contrato y de la
comunidad directa e indirectamente afectada; y debera adjuntar a cada acta de obra un informe al
respecto. Cuando la INTERVENTORIA establezca que existe incumplimiento en este aspecto por
parte del CONTRATISTA informara, en primera instancia a la CONTRATANTE para efecto de las
sanciones previstas por incumplimiento.

Cumplir con todas las disposiciones vigentes sobre seguridad industrial y salud ocupacional vigentes
en el pais.

Responder por el pago de los impuestos que cause la legalizacion y ejecucion del CONTRATO
Responder por todo dafio que se cause a bienes, al personal que se vincule y a terceros en la
ejecucion del CONTRATO

Presentar el personal minimo exigido para la ejecucion del contrato, el cual debera tener dedicacion
exclusiva para la ejecucion del mismo.

Asumir el valor adicional del CONTRATO DE INTERVENTORIA cuando la mayor permanencia sea
imputable al CONTRATISTA DE OBRA. Dicho pago se realizara a través de una cesién de derechos
del CONTRATISTA DE OBRA sobre las cuentas sin cobrar o por causar al CONTRATISTA DE
INTERVENTORIA.

Utilizar la informacién entregada por Findeter y/o PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO
ASISTENCIA TECNICA-FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.) y FONVIVIENDA estrictamente
para los proyectos asignados en desarrollo del presente contrato y no hacer uso de ella en otros
proyectos ni permitir su copia a terceros.
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Estructurar y mantener el equipo de trabajo propuesto por el término de ejecucion del contrato y
disponer de los medios fisicos y administrativos que permitan cumplir con las obligaciones
contractuales, entre los que se cuenta una sede en Bogoté.

Participar a través del representante legal y/o Director del Proyecto en el comité de seguimiento o
comités de obra a los cuales podréa asistir el Municipio, FINDETER, FONVIVIENDA, MEN, ICBF,
Presidencia de la Republica, Consejeria para la Primera Infancia y demas entidades involucradas en
el desarrollo del Proyecto.

Asumir la responsabilidad de todas las actividades relativas a la ejecucion de las obligaciones
establecidas en este contrato.

Participar y apoyar al PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA-FINDETER
(FIDUCIARIA BOGOTA S.A.) y/o FINDETER, y a FONVIVIENDA en todas las reuniones a las que
éste lo convoque relacionadas con la ejecucion del contrato.

Disponer de los medios necesarios para el mantenimiento, cuidado y custodia de la documentacion
objeto del presente contrato.

Colaborar con EL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA-FINDETER
(FIDUCIARIA BOGOTA S.A)) y/o FINDETER, y FONVIVIENDA en el suministro y respuesta de la
informacién correspondiente ante cualquier requerimiento de los organismos de control del Estado
Colombiano en relacion con la ejecucion, desarrollo o implementacion del contrato objeto del presente
documento.

Utilizar la imagen de FINDETER y/o EL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA
TECNICA-FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.) y de FONVIVIENDA, de acuerdo con los
lineamientos establecidos por éste. Salvo autorizacion expresa y escrita de las partes ningun
funcionario, podra utilizar el nombre, emblema o sello oficial de la otra parte para fines publicitarios o
de cualquier otra indole.

Entregar al PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA-FINDETER
(FIDUCIARIA BOGOTA S.A.) toda la informacion y los documentos recopilados en desarrollo de la
ejecucion del contrato, al finalizar el plazo del mismo, de conformidad con las normas y disposiciones
vigentes

Velar porque CONTRATANTE y/o FINDETER, se mantenga indemne de cualquier reclamacion de
terceras personas, subcontratistas, proveedores y demas servicios que de forma indirecta hayan sido
requeridas para la ejecucion del contrato.

Solventar a su costa las reclamaciones que en su caso le resulten por dafios o perjuicios a
propiedades o terceras personas derivadas de la ejecucion del contrato por acciones u omisiones
imputables al contratista, sus dependientes subordinados o subcontratistas.

Presentar un informe final de ejecucion que dé cuenta de las actividades realizadas en desarrollo del
contrato.

Las deméas que por ley, los Términos de Referencia, del CONTRATO correspondan o sean
necesarias para el cabal cumplimiento del mismo.

CLAUSULA SEPTIMA. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA DE OBRA: Son obligaciones
especificas del CONTRATISTA, las siguientes:

OBLIGACIONES DE CARACTER FINANCIERO

g.
h.

Verificar junto con el interventor y/o supervisor, el flujo de inversién del contrato, para lo cual debera
suscribirse el acta respectiva, de manera quincenal.

Realizar mensualmente un andlisis del avance financiero del contrato con los debidos soportes, a fin
de prever, con la suficiente anticipacion, eventuales necesidades de modificaciones o medidas que
EL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA-FINDETER (FIDUCIARIA
BOGOTA S.A.) o el contratista deban tomar para asegurar el flujo de fondos del contrato
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Asumir el pago de impuestos, tasas, contribuciones, gravamenes, aportes y servicios de cualquier
género que establezcan las leyes colombianas, departamentales y municipales donde se desarrolle
CONTRATO, asi como las erogaciones necesarias para la ejecucién del mismo. Es entendido que
todos estos gastos han sido estimados por el CONTRATISTA al momento de la presentacién de su
propuesta econdmica. Asumir los riesgos establecidos en la matriz de riesgos establecida para el
proceso

Acatar las indicaciones del Interventor durante el desarrollo del contrato y de manera general obrar
con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales.

Radicar las facturas correspondientes a las actas de obra y de recibo parcial de obra. Para adelantar
el tramite y aprobacion de las facturas, debera presentar a la INTERVENTORIA, el informe y/o
productos que corresponda, asi como de los comprobantes de afiliacién y pago de los aportes al
Sistema General de Seguridad Social Integral (pensiones, salud y riesgos profesionales) y
parafiscales del personal destinado a la ejecucion del CONTRATO

Suscribir el Acta de Liquidacién del contrato.

OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL
OBJETO CONTRACTUAL

Sumado a las obligaciones generales, el CONTRATISTA debe:

0.

Vincular a la ejecucién de la obra, como minimo en un Treinta por ciento (30%) del personal de obra
no calificado de la region, preferiblemente habitantes de la urbanizacion beneficiaria donde se esta
desarrollando el proyecto.

Presentar previa suscripcion del contrato, previo aval del interventor, el personal minimo profesional
y técnico exigido para la ejecucidn del contrato en cada una de sus etapas el contenido en el
presente documento y de acuerdo con la metodologia para cumplir cabalmente el contrato, el cual no
fue susceptible de ponderacion. El contratista se compromete a suministrar el personal minimo
exigido asi como el que adicionalmente se requiera para dar cabal cumplimiento al objeto del
contrato sin que ello represente valor adicional alguno AL PATRIMONIO AUTONOMO
FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA-FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.), de lo cual se
entendera incluido su costo en la propuesta econémica que presente el interesado. En ningin caso
podra presentar equipo de trabajo que se encuentre comprometido hasta el 100% de tiempo de
dedicacion en contratos en ejecucion con FINDETER Y/O EL PATRIMONIO AUTONOMO
FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA-FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.) u otras entidades.
El personal debe ser el mismo hasta su finalizacion. Si el CONTRATISTA requiere cambiar el
profesional o personal propuesto, deberd solicitar por escrito al CONTRATANTE la sustitucién de
dicho profesional o personal, quien debera tener un perfil igual o superior al que se retird. La
aceptacion del nuevo profesional estara sujeta a la aprobacion de LA CONTRATANTE, previo visto
bueno del INTERVENTOR.

Contar con una oficina central que, entre otros aspectos, le preste soporte en asuntos de orden
técnico, legal, administrativo, financiero y contable.

El CONTRATISTA se obliga durante el desarrollo de la Etapa de los estudios y disefios y obra,
mantener al frente de los estudios, disefios y ejecucion de obra al Director del Proyecto y demas
personal de especialistas aprobados por FINDETER

El Director del proyecto debera tener autonomia para actuar en nombre del CONTRATISTA y para
decidir con el Interventor cualquier asunto de orden técnico o administrativo en desarrollo del
Contrato, siempre que sus decisiones no impliquen modificaciones en las condiciones contractuales.

Garantizar que todos los profesionales a quienes se les asignen labores en desarrollo del contrato
cuenten con matricula o tarjeta profesional vigente, para el personal que aplique segun las normas
Colombianas.
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aa.

bb.

nanciera del Desarrollo q

Dar cumplimiento a sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral y parafiscales,
para lo cual debera realizar los aportes a que se refiere el articulo 50 de la ley 789 de 2002 y el
articulo 23 de la Ley 1150 de 2007, en lo relacionado con los sistemas de salud, riesgos
profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensacion familiar, SENA e ICBF, cuando haya
lugar a ello, de conformidad con las normas y reglamentos que rigen la materia.

Asumir el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones de caracter laboral del personal que
contrate para la ejecucion del contrato, lo mismo que el pago de honorarios, los impuestos,
gravamenes, aportes y servicios de cualquier género que establezcan las leyes colombianas y
demas erogaciones necesarias para la ejecucion del contrato. Es entendido que todos estos gastos
han sido estimados por el contratista al momento de la presentacién de la carta de presentacion de la
propuesta, quedando claro que no existe ningin tipo de vinculo laboral del personal del
CONTRATISTA con LA CONTRATANTE.

Observar el desempefio del personal vinculado al proyecto, exigiéndole una direccion competente, el
cumplimiento de normas de seguridad industrial y de tipo ambiental.

Emplear personal técnico y/o profesional, segun corresponda, en cada proyecto de conformidad con
lo establecido en el pliego de condiciones y en el contrato respectivo, garantizando que se encuentra
en optimas condiciones fisicas y mentales para el desarrollo de las actividades asignadas.
Responder por haber ocultado al contratar inhabilidades e incompatibilidades o prohibiciones o por
haber suministrado informacion falsa.

Contemplar en su propuesta econdémica dentro de sus costos administrativos, el valor
correspondiente a elementos de seguridad industrial y la dotacion de su personal. LA
CONTRATANTE no haréa reconocimiento adicional, ni por separado por tales fines y sera causal de
aplicacion de multas y sanciones el incumplimiento en el suministro de los elementos de seguridad
industrial.

Presentar, antes de iniciar cualquier actividad, las respectivas afiliaciones a una ARL y/o soportes de
pago al sistema de seguridad social de su personal antes de la autorizacion de inicio de los trabajos
por parte de la interventoria.

Presentar mensualmente al interventor, segun sea el caso, las respectivas afiliaciones y/o soportes
de pago al sistema de seguridad social integral y ARL de su personal.

OBLIGACIONES RELACIONADAS A LA OBRA.

En la Etapa de Obra, EL CONTRATISTA tendra entre otras las siguientes obligaciones:

Obligaciones relacionadas con la adecuacion del lugar de la obra

g. Obtener, el suministro de los servicios publicos provisionales para la ejecucion de la obra y mantener su
provisidon durante el tiempo necesario.

Responder por el pago de los servicios publicos producto del consumo necesario para la ejecucion del
objeto del contrato, asi como por las adecuaciones de las redes requeridas para la obtencidn del servicio.
Realizar, la construccidn del campamento de obra con un &rea minima de 60 m2, cuya ubicacion debera
contar con la aprobacion de la interventoria. Las especificaciones técnicas minimas del campamento,
seran las siguientes:

h.

6. EL CONTRATISTA construira o adecuara en el sitio de la obra una caseta o edificacion
provisional que reuna condiciones adecuadas de higiene, comodidad, ventilacién, proteccion y
seguridad.
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7. El campamento estara conformado por oficinas para la direccion de la obra y la interventoria, un
campamento para los trabajadores, un almacén y un depdsito para materiales que puedan sufrir
pérdidas o deterioro por su exposicion a la intemperie.

8. La capacidad del depésito la determinara el flujo de materiales de acuerdo con la programacién
detallada de la obra.

9. El campamento se ubicard en sitios de facil drenaje, donde no ofrezcan peligros de
contaminacion con aguas residuales, letrinas y demas desechos y contaran con todos los
servicios higiénicos debidamente conectados a los colectores de aguas residuales existentes en
cercanias del campamento y/o Instalacién de bafios moviles de acuerdo a lo que salud
ocupacional y seguridad industrial determine para el proyecto. EL CONTRATISTA sera
responsable ante las autoridades competentes en el sitio de las obras del cumplimiento de las
normas vigentes y de las sanciones a que se haga acreedor debido a su incumplimiento u
omision.

10. Una vez terminada la obra, el campamento se retirara o demolera y se restituiran las condiciones
que existian inmediatamente antes de iniciar las construcciones, si a ello hay lugar.

Instalar una valla informativa (L: 10.0 x A: 4.0 mt) de acuerdo con la informacion y modelo que debe ser
suministrado por FINDETER.

Instalar valla de la Licencia de Construccion, la cual debe instalarse de acuerdo con la normatividad de la
Curaduria u Oficina de Planeacion que expidio la respectiva Licencia.

Realizar el cerramiento provisional de la obra y/o de las zonas por intervenir, de acuerdo con el disefio
que se apruebe por la INTERVENTORIA, que proteja los sitios de construccién de la obra del acceso de
personas ajenas a los trabajos, evite perturbaciones de transito e incomodidades a los vecinos. Debera
tener como minimo dos (2) metros de altura y la totalidad de la sefializacion preventiva necesaria para la
segura circulacién del personal de obra, vecinos y terceros, incluyendo un plan de movilidad para de igual
forma, debera realizar el mantenimiento del campamento y del cerramiento, durante toda la ejecucion de
la obra. Estos costos estan asumidos en la Administracion del proyecto.

Obligaciones relacionadas con los equipos, herramientas, maquinaria y materiales de construccion

g.

Ejecutar la obra con todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales y los demas elementos
necesarios, asegurandose oportunidad y eficiencia para los frentes de trabajo como jornadas solicitadas
en los Términos de Referencia.

Suministrar todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales e insumos en las fechas indicadas
en la programacion detallada de la obra, cumpliendo oportunamente, entre otros aspectos, con el envio y
recepcion de los mismos en el sitio de la obra.

Adquirir los materiales de fuentes y proveedores que cuenten con todos sus permisos y licencias
requeridas para su explotacién. El CONTRATISTA DE OBRA debera contar con la cantidad suficiente de
materiales para no retrasar el avance de los trabajos

Garantizar y acreditar ante la INTERVENTORIA, la certificacion de calidad de los materiales y elementos
utilizados para la ejecucion de la obra mediante la presentacidn de los respectivos ensayos de laboratorio
y el plan metrolégico de los equipos a utilizar.

Garantizar para la obra, la sefializacién y la seguridad en obra. Para ello debera mantener los frentes de
obra y de acopio de materiales debidamente sefializados con cinta de demarcacion a tres lineas y con
soportes tubulares.

Realizar, por su cuenta y riesgo, todos los ensayos de laboratorio vigentes y las demas pruebas que se
requieran y/o soliciten para verificar la calidad de los materiales y los demas elementos que se instalen
en la obra. En cumplimiento de esta obligacion, EL CONTRATISTA debera presentar a la interventoria
los documentos que permitan acreditar que los equipos utilizados para los diferentes ensayos tengan las
siguientes capacidades:
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1. Calibrar o verificar a intervalos especificados o antes de su utilizacién, comparado con patrones de
medicion trazables a patrones de medicidén nacional o internacional. Cuando no existan tales patrones
debe registrarse la base utilizada para la calibracion o la verificacién.

2. Ajustar o reajustarse, segun sea necesario.

3. ldentificarse para poder determinar el estado de calibracion.

4. Protegerse contra los dafios y el deterioro durante la manipulacion, el mantenimiento y el
almacenamiento.

5. Realizar, por su cuenta y riesgo, todos los ensayos de laboratorio, pruebas de presion hidrostatica y
desinfeccion de tuberias, pruebas de estanqueidad y demas pruebas que apliquen de acuerdo con el
proyecto que se soliciten por parte del INTERVENTOR y/o la CONTRATANTE para verificar la calidad de
las obras, asi como de los materiales y demas elementos que se instalen en la obra.

Obligaciones relacionadas con la ejecucion de la obra

kk.

mm.
nn.

00.

Pp.

qq.

Ir.

SS.

tt.

uu.

Antes de iniciar la obra, EL CONTRATISTA, debe presentar a EL INTERVENTOR, un programa de
trabajo que permita establecer la secuencia constructiva y los plazos de cada uno de los componentes de
la obra de acuerdo a la Curva S estimada de la etapa de la obra.
Realizar las actas de vecindad debidamente firmadas por Contratista, Interventoria y propietario o
habitante de los predios aledafios que correspondan en desarrollo del presente contrato, en compafiia de
la Interventoria, en la cual se hara una inspeccién ocular, registrando con fotos y audiovisuales las
estructuras vecinas y estado actual del area a intervenir.

Efectuar las Reuniones de Socializacién con la Comunidad y las autoridades locales.
Conformar una veeduria compuesta por un funcionario de la Alcaldia, la Junta de Accion Comunal del
area beneficiada, 2 representantes de la comunidad, profesional social tanto del contratista como de la
Interventoria, que debera hacer seguimiento minimo 2 veces por mes.
EL CONTRATISTA de obra sera el encargado y Unico responsable de entregar la obra funcionando en
las condiciones contratadas.
Mantener tanto el personal de vigilancia como las medidas de seguridad en las areas de intervencion en
donde se ejecute la obra durante la ejecucion y liquidacion del Proyecto.
Efectuar las reparaciones necesarias a las areas intervenidas como consecuencia de los defectos de
estabilidad, y a las areas contiguas que presenten deterioro, incluso dentro del afio siguiente a la entrega
de las obras.
Demoler y reemplazar, por su cuenta y riesgo, en el término indicado por el interventor o FINDETER y/o
LA CONTRATANTE, toda actividad ejecutada que resulte defectuosa segun el andlisis de calidad, o que
no cumpla las normas de calidad requeridas para la obra, ya sea por causa de los insumos o de la mano
de obra.
Retirar los materiales sobrantes y entregar las areas intervenidas en perfecto estado y limpieza con la
periodicidad que estipule la autoridad ambiental local. En cualquier caso, ésta no podra ser mayor de
cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la colocacion de estos materiales.
Garantizar el cumplimiento de las normas vigentes sobre seguridad industrial para la ejecucién del
contrato, en especial en cuanto guarda relacién con:
- Elementos de seguridad industrial necesarios para la totalidad del personal que interviene en las
actividades de obra.
- Manipulacion de equipos, herramientas, combustibles y todos los elementos que se utilicen para el
cumplimiento del objeto contractual.
- Dotacion de calzado y vestido de labor y documento de identificacion para todo el personal utilizado en
la ejecucion de objeto contractual.
Implementar para el desarrollo del contrato, frentes de trabajo simultdneos equivalentes a los
componentes que tenga el proyecto a construirse y/o los que requiera para garantizar la ejecucion del
contrato en los plazos pactados contractualmente.
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vv. El contratista debera implementar, como minimo, OCHO (08) frentes de trabajo simultdneo por jornada
de trabajo, en DOS (02) jornadas de trabajo cada una de Ocho (08) horas, asi: (1ra. Jornada: 06:00 a.m.
a 02:00 p.m. y 2da. Jornada: 02:00 p.m. a 10:00 p.m.). Cada frente de trabajo deberd contar con el
equipo suficiente que requiera el contratista, para dar cumplimiento a la totalidad de compromisos
adquiridos para cumplir con el alcance del proyecto, estas actividades, deberan estar especificadas de
manera clara e independiente en la metodologia de trabajo a implementar por parte del contratista. Asi
mismo, debera garantizar el equipo técnico suficiente para dar cumplimiento con el plazo, alcance y
calidad requerida en las especificaciones técnicas del presente proceso. En caso de situaciones que
llegaran a alterar el orden publico en la zona, se podra aumentar el nimero de frentes de trabajo para
reducir el horario de una de las jornadas.

ww.Las jornadas de trabajo requeridas, deberan acordarse y conciliarse con la Interventoria indicando y
dejando expresas las horas de inicio y terminacién, asi mismo las jornadas adicionales

xx. Organizar los trabajos de tal forma que los procedimientos aplicados sean compatibles no sélo con los
requerimientos técnicos necesarios sino con las disposiciones legales, las normas especiales para la
gestion y obtencion de las autorizaciones y permisos especificos requeridos para el uso y
aprovechamiento de los recursos naturales. Cualquier contravencion a los preceptos anteriores sera de
responsabilidad de EL CONTRATISTA, y el Interventor por esta causa podré ordenar la modificacién de
los procedimientos o la suspensidn de los trabajos. Los permisos, autorizaciones, licencias y concesiones
sobre recursos naturales de caracter regional, que se requieran, seran tramitados y obtenidos por cuenta
y riesgo de EL CONTRATISTA previamente a la iniciacion de las actividades correspondientes.

yy. Garantizar a LA CONTRATANTE que cumplira a cabalidad con los requerimientos ambientales legales,
reglamentarios y contractuales, y que no generara dafio o perjuicio al Municipio o a terceros por esta
causa, por lo tanto, las sanciones que por este concepto imponga la Autoridad Ambiental se pagaran
directamente por EL CONTRATISTA, quien, mediante el presente documento, autoriza que le sea
descontado del saldo insoluto del valor del contrato

zz. Entregar los planos récord de la totalidad del Proyecto dentro de los Quince (15) dias calendarios
siguientes a la suscripcion del acta de terminacion del contrato, al igual que un manual de mantenimiento
de estructuras y/o equipos instalados, con la aprobacion de la Interventoria, en medio impreso y
magnético.

aaa.Se deben suministrar videos de como realizar los mantenimientos preventivos a los equipos instalados.

bbb.  Reparar y/o reponer oportunamente y por su cuenta y riesgo, cualquier dafio o perjuicio que
ocasione a las obras de urbanismo 0 en el sitio de la obra con ocasion de la ejecucion del proyecto.

ccc.Adoptar e implementar las medidas técnicas, ambientales, sanitarias, forestales, ecoldgicas e industriales
necesarias para no poner en peligro a las personas o al medio ambiente, y garantizar que asi lo hagan,
igualmente, sus subcontratistas y proveedores.

ddd.  Ejecutar las obras cumpliendo toda la normatividad técnica aplicable al proyecto, asi como las
especificaciones técnicas propias del mismo.

eee.Implementar el Plan de aseguramiento de la Calidad de la Obra.

fff. Presentar un documento con las funciones y responsabilidades del personal requerido para la ejecucion
del contrato.

ggg.  Realizar, por su cuenta y riesgo, las pruebas requeridas a todas las redes de instalaciones y
corregirlas, si es el caso, hasta la entrega a satisfaccion a la interventoria.

hhh.  Entregar el Equipamiento Urbano Colectivo funcionando con la totalidad de conexiones a servicios
publicos, conforme las viabilidades o factibilidades dadas por las Entidades Prestadoras de los Servicios
Publicos en la zona.

iii. Tramitar la certificacion RETIE y RETIELAB de las obras ejecutadas ante la Empresa de Energia del
municipio prestadora del servicio de energia eléctrica en la regidn y entregar las conexiones definitivas
debidamente energizadas.

jii- El sistema constructivo propuesto por el contratista debera cumplir con las normas vigentes aplicables
(Cddigo Colombianos de Construccion Sismo resistente NSR-10 y demés normas que apliquen).
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kkk.El sistema constructivo propuesto debera utilizar materiales de excelente calidad, garantizando su
durabilidad y buen funcionamiento durante su vida en servicio.

lil. Cumplir con las Especificaciones particulares y minimas para el desarrollo del proyecto, Ver Anexo.
“RECOMENDACIONES MINIMAS DE CONSTRUCCION”.

mmm. Solicitar y justificar con la debida antelacion a la interventoria la prorroga necesaria para la
terminacion de la obra, cuando asi se requiera.

nnn.  Asumir el costo de las visitas 0 consultas a la obra (minimo una vez cada quince dias) que se
requieran del consultor que elabord los disefios, planos, estudios técnicos y especificaciones de
construccién, adicionales a las autorizadas previamente, con el propésito de hacer verificacion al
proyecto.

Obligaciones de informacion
Obra:

Presentar informes mensuales, los cuales deberan ser aprobados por la interventoria y contener, para cada
uno de los frentes de trabajo:

g. Informe ejecutivo

r.  Avance de cada una de las actividades programadas con base en la Curva S.
s. Cantidades de obra ejecutadas, copia del libro de medidas.

t.  Registros fotograficos.

u. Videos de avance de ejecucion de obra

v. Resultados de los ensayos de materiales y demas pruebas realizadas.

w. Fotocopia de la bitacora o libro de obra.

X. Resumen de las actividades realizadas en el mes, analisis y recomendaciones.
y. Informe técnico

z. Informe de control topografico

aa. Relacion del personal empleado en la ejecucion de la obra.

bb. Informe de seguridad industrial.

cc. Informe de manejo ambiental.

dd. Informe de gestion social.

ee. Actualizacidn del programa de ejecucion de obra.

ff.  Acreditacién que se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad

Social Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar — ICBF y las cajas de compensacién familiar, cuando corresponda.

Presentar informe final, el cual debera ser aprobado por la interventoria y contener:

j. - Resumen de actividades y desarrollo de la obra.

k. Documentacion técnica, entre ella:
o Bitacora de obra.
e Libro de medidas
e Planos record de obra, aprobados por la interventoria, siguiendo los mismos criterios de los planos y

disefios, en medio impreso y magnético

|. Manual de mantenimiento con video de mantenimiento preventivo a los equipos instalados con las
respectivas garantias de calidad y correcto funcionamiento. EI manual debera indicar como funcionan, y
cual debe ser el mantenimiento de las obras ejecutadas incluyendo redes, asi como de los equipos €
instalaciones.
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m. Acreditacion que se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad
Social Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar — ICBF y las cajas de compensacién familiar, cuando corresponda.

Pdliza de estabilidad de la obra y actualizacion de las demas poélizas que lo requieran.

Paz y salvo, por todo concepto, de los proveedores y subcontratistas.

Informe de impacto y analisis social de la ejecucidn de la obra con el entorno.

Actualizacién final de cada uno de los programas requeridos en las reglas de participacion.

Registro fotografico definitivo.

~oDoOo>

Elaborar, durante todo el proceso de construccion, el manual de funcionamiento y mantenimiento, en el cual
se deberé especificar los materiales de obra de permanente uso (pisos, muros, cubiertas, aparatos y efc., asi
como de los equipos instalados), su funcionamiento y mantenimiento. Se debera anexar el original de las
garantias de todos los equipos. Este manual contendra en una escala reducida, pero legible, los planos
arquitectdnicos estructurales, hidrosanitarios, etc. EI manual deberd contar con la aprobacién por parte de la
interventoria.

Realizar semanalmente el registro fotografico y de video del avance de la ejecucion de la obra, procurando
mostrar desde un mismo punto el progreso o avance.

Elaborar y presentar conjuntamente con el interventor, las actas de entrega mensual de obra, de entrega final
de obra y de liquidacién.

La informacion presentada debera cefiirse a los pardmetros técnicos de presentacion de informes, planos,
dibujos y demas contenidos en la Normatividades vigentes. En el documento Recomendaciones Minimas de
Construccién se listan los elementos minimos basicos que debe contener un informe, al igual que el alcance
del Anteproyecto y Proyecto.

Edicion de informes

De acuerdo con los entregables planteados en el estudio técnico y los disefios que se deben adelantar en la
sede, EL CONTRATISTA debera hacer entrega a la interventoria del informe mensual de avance de los
trabajos, en donde se consignen las memorias y especificaciones técnicas de los paquetes arquitectonicos,
estructural, hidraulico, eléctrico, geotecnia y demas consignados en esta metodologia.

Para la entrega de estos informes y demas paquetes técnicos, el consultor debera entregarlos bajo las
normas técnicas colombianas establecidas para tal efecto. Se deben cumplir entre ellas:

1.NTC 1456
2.NTC 5613
3. NTC 4490
4. NTC 1594
5.NTC 1580
6. NTC 1687
7.NTC 1914
8. Demas normativa vigente y aplicable.
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CLAUSULA OCTAVA: OBLIGACIONES DE LA CONTRATANTE: La CONTRATANTE se obliga a:

Pagar al CONTRATISTA por la labor desempefiada con cargo exclusivo a los recursos existentes en el
fideicomiso denominado P.A. FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA FINDETER y hasta concurrencia de los
mismos de acuerdo con la orden de pago que remita FINDETER a EL CONTRATANTE con autorizacion del
INTERVENTOR del Proyecto. Sin perjuicio de lo anterior, FINDETER conserva en cabeza suya todas las
demas obligaciones que se deriven del clausulado del presente contrato, y que por su naturaleza y esencia se
consideren imprescindibles para su correcta ejecucin.

CLAUSULA NOVENA.- LUGAR DE EJECUCION DEL CONTRATO: EI CONTRATISTA cumplira con las
obligaciones resultantes del presente contrato en el Municipio de Bajo Baudd, Departamento del Choco .

CLAUSULA DECIMA.- INTERVENTORIA: Durante todo el tiempo de ejecucién del CONTRATO DE OBRA,
se mantendra una INTERVENTORIA, contratada para el efecto con el fin de que realice el seguimiento
técnico, administrativo, financiero, contable y juridico sobre el cumplimiento del objeto del contrato y verifique
que éste se ejecute de acuerdo con las especificaciones, presupuesto y normas del contrato, en condiciones
de oportunidad y calidad, sin que esta INTERVENTORIA releve al CONTRATISTA de su responsabilidad.

CLAUSULA DECIMA PRIMERA.- COMITE TECNICO Y OPERATIVO: Con el fin de analizar, evaluar y
realizar un adecuado seguimiento a la ejecucién técnica del proyecto, con la periodicidad que defina el
Interventor y/o el Supervisor designado por FINDETER, se llevaran a cabo reuniones del Comité de Ejecucion
del Contrato, el cual estara integrado por el Interventor, el Contratista y/o el supervisor designado por
FINDETER. De lo tratado en este Comité, el Interventor debera llevar registro y suministrar las copias a los
asistentes, ademas debera decidir y comunicar por escrito a todos los asistentes sus respectivas obligaciones
en relacion con las medidas adoptadas.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA.- MODIFICACIONES Y PRORROGAS: El presente contrato podra
modificarse o prorrogarse en cualquier tiempo por mutuo acuerdo de las partes, previa autorizacion de
FINDETER, modificacion que deberd constar por escrito. En todo caso, las prérrogas y modificaciones,
deben:

Estar debidamente justificadas y soportadas por parte del INTERVENTOR y validadas por el supervisor.

Estar acompafiadas de un plan de accién tendiente a adoptar medidas para evitar que persistan los factores
que dieron lugar a la prorroga o a la modificacion.

CLAUSULA DECIMA TERCERA.- DOMICILIO CONTRACTUAL: Para todos los efectos legales las partes
declaran como domicilio contractual la ciudad Bogota D.C.

CLAUSULA DECIMA CUARTA.- GARANTIAS: EI CONTRATISTA El CONTRATISTA se obliga a constituir,
en los términos indicados por LA CONTRATANTE, de acuerdo con lo establecido en los términos de
referencia, las garantias de la siguiente manera:

Para la Fase 1 correspondiente a la etapa de estudios y disefios: una garantia unica otorgada a través de una
compafiia de seguros o entidad bancaria, cuya pdliza matriz esté aprobada por la Superintendencia
Financiera, la cual ampare los siguientes riesgos: a) De cumplimiento: Por un monto equivalente al treinta por
ciento (30%) del valor de la Fase 1, por el término de vigencia del contrato y 6 meses més. b) de salarios,
prestaciones sociales e indemnizaciones laborales: Por un monto equivalente al diez por ciento (10%) del
valor de la Fase 1, por el término de vigencia del contrato y tres (3) afios mas. ¢) Responsabilidad Civil
Extracontractual: Por un valor asegurado del treinta por ciento (30%) del valor de la Fase 1y su vigencia
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contada por el plazo de ejecucion del contrato y cuatro (4) meses mas. d) Calidad del Servicio: Por un monto
equivalente al 30% del valor de la Fase 1y su vigencia tres afios desde la fecha de suscripcion del acta de
recibo final.

Para la Fase 2 correspondiente a la etapa de obra: una garantia Unica otorgada a través de una compafiia de
seguros o entidad bancaria, cuya péliza matriz esté aprobada por la Superintendencia Financiera, la cual
ampare los siguientes riesgos: a) De cumplimiento: Por un monto equivalente al treinta por ciento (30%) del
valor de la Fase 2, por el término de vigencia del contrato y 6 meses mas. b) de salarios, prestaciones
sociales e indemnizaciones laborales: Por un monto equivalente al diez por ciento (10%) del valor de la Fase
2, por el término de vigencia del contrato y tres (3) afios mas. c) Responsabilidad Civil Extracontractual: Por
un valor asegurado del treinta por ciento (30%) del valor de la Fase 2 y su vigencia contada por el plazo de
ejecucion del contrato y cuatro (4) meses mas. d) Estabilidad y calidad de la obra: Por el treinta por ciento
(30%) del valor total dela Fase 2y por el término de cinco (5) afios contados a partir de la fecha del acta de
recibo final de la obra. Esta garantia deberd modificarse al beneficiario o asegurado - MUNICIPIO DE BAJO
BAUDO (CHOCO), al momento de suscripcion del Acta de Entrega de Obra. e) Todo riesgo y construccion:
Por el 10% del valor de la Fase 2 y su vigencia por el plazo de ejecucion de la obra y tres afios mas.

PARAGRAFO PRIMERO.- Término para su Entrega: EL CONTRATISTA entregara a LA CONTRATANTE,
dentro de los cinco (5) dias siguientes a la celebracion del contrato, las garantias exigidas acompafiadas de
su constancia de pago.

PARAGRAFO SEGUNDO: La entrega de las garantias sera condicion previa para realizar el tltimo pago del
contrato.

PARAGRAFO TERCERO: Requisitos generales: Para el caso de la garantia de Responsabilidad Civil
Extracontractual, seran tomadoras y amparadas en caso de siniestro cada una de las personas que integran
la parte CONTRATISTA y como beneficiarios los terceros afectados y LA CONTRATANTE. Para el caso de la
garantia de cumplimiento, seran tomadoras cada una de las personas que integran la parte CONTRATISTA, y
sera amparada y beneficiaria LA CONTRATANTE.

PARAGRAFO CUARTO: Suficiencia de las garantias: EL CONTRATISTA debe mantener, durante la vigencia
del contrato, la suficiencia de las garantias otorgadas. En consecuencia, en el evento en que el plazo de
ejecucion del contrato y/o su valor se amplie o aumente, respectivamente, EL CONTRATISTA debera
proceder a ampliar la vigencia de las garantias y/o el valor amparado de las mismas, segun sea el caso, como
condicién previa y necesaria para la cancelacién de las facturas pendientes de pago. De igual modo, EL
CONTRATISTA deberéa reponer las garantias cuando su valor se afecte por razén de la ocurrencia de los
siniestros amparados. En el caso de los amparos cuya vigencia debe prolongarse con posterioridad al
vencimiento del plazo de ejecucion del contrato y/o de recibo a satisfaccion de los productos objeto del
mismo, el valor amparado también debe reponerse cuando el mismo se afecte por la ocurrencia de los riesgos
asegurados con posterioridad a tales fechas. El pago de todas las primas y demas gastos que generen la
constitucién, el mantenimiento y el restablecimiento inmediato del monto de las garantias, seré de cargo
exclusivo del CONTRATISTA

CLAUSULA DECIMA QUINTA.- CESION: EI CONTRATISTA no podra ceder total o parcialmente el presente
contrato, ni subcontratar los servicios objeto del mismo a persona alguna, salvo previa autorizacion escrita por
parte de LA CONTRATANTE, con base en las instrucciones que para el efecto le haya impartido FINDETER.

CLAUSULA DECIMA SEXTA.- INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: EI CONTRATISTA, con la

suscripcion de este contrato afirma bajo la gravedad de juramento que no se halla incurso en ninguna de las
causales de inhabilidad e incompatibilidad establecidas en la Constitucion y en la Ley.
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CLAUSULA DECIMA SEPTIMA.- CAUSALES DE TERMINACION DEL CONTRATO: 1) RESOLUCION O
TERMINACION ANTICIPADA POR INCUMPLIMIENTO: Sin perjuicio del derecho de cada una de las partes
de acudir al juez del contrato, el mismo se resolvera o terminara por incumplimiento del CONTRATISTA y
quedara deshecho extraprocesalmente, en los siguientes eventos: a) Cuando EL CONTRATISTA, pese a la
imposicion de la clausula penal, persista en el incumplimiento de la obligacién de presentar los requisitos o
documentos para la legalizacion y ejecucion del contrato, caso en el cual se dara por terminado, quedando
facultada LA CONTRATANTE para adjudicar y suscribir un nuevo contrato con persona distinta; segun lo
establecido en este contrato; b) En caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales
por parte del CONTRATISTA que afecte de manera grave y directa la ejecucion del contrato y evidencie que
puede conducir a su paralizacion, para lo cual no sera necesaria la declaracién judicial, bastando que LA
CONTRATANTE constate el (los) hecho (s) que dan origen al mismo, previa posibilidad de presentar
descargos por parte del CONTRATISTA; ¢) Cuando EL CONTRATISTA ceda a peticiones 0 amenazas de
quienes actlen por fuera de la ley o celebre pactos o acuerdos prohibidos. Una vez LA CONTRATANTE le
haya comunicado al CONTRATISTA la configuracion de la condicidn de resolucién o terminacién del contrato
por incumplimiento, operaran los siguientes efectos: a) No habra lugar a indemnizacién para EL
CONTRATISTA; b) Quedaran sin efecto las prestaciones no causados a favor del CONTRATISTA; c¢) Se
haran efectivas la Clausula Penal y las garantias a que haya lugar; d) Se suspenderan los pagos que se
hubieren librado o fueren a librase o entregarse a favor del CONTRATISTA, hasta tanto se liquide el contrato;
e) En general se procedera a las restituciones posibles, conforme a lo previsto en el articulo 1544 del Cédigo
Civil y demas normas concordantes, sin que se impida la estimacion y reclamacion de los mayores perjuicios
a que tenga derecho LA CONTRATANTE derivados del incumplimiento por parte del CONTRATISTA y demés
acciones legales. Comunicada al CONTRATISTA la decisién de LA CONTRATANTE sobre la resolucion o
terminacién del contrato, se ordenara su liquidacion en el estado en que se encuentre. En la liquidacidn se
realizard un cruce de cuentas y se consignaran las prestaciones pendientes a cargo de las partes y en
general todos los aspectos juridicos, técnicos, econdmicos inherentes a la ejecucidén de la aceptacion de
oferta, de tal suerte que las partes puedan declararse a paz y salvo, sin perjuicio de las salvedades a que
haya lugar. 2) POR IMPOSIBILIDAD DE EJECUCION. Las partes convienen en que existe imposibilidad de
ejecucion, cuando se establezca que el presente contrato no puede ejecutarse en las condiciones técnicas o
economicas previstas, 0 deba suspenderse por mas de seis (6) meses continuos, o el precio final estimado
de la obra o servicio resulte ser un valor superior no justificado al cincuenta por ciento (50%) del inicialmente
previsto; o si durante la ejecucion del contrato sobrevienen o se evidencien riesgos adicionales a los
previstos, que puedan afectar la funcionalidad del proyecto. En estos eventos: a) No habra lugar a
indemnizacion a favor del CONTRATISTA 'y a cargo de LA CONTRATATANTE ni de FINDETER si las causas
de la imposibilidad no le son atribuibles; b) Quedaran sin efecto las prestaciones no causadas a favor del
CONTRATISTA,; c) Se suspenderan los pagos que se hubieren librado o fueren a librase o entregarse a favor
del CONTRATISTA, hasta tanto se liquide el contrato. Declarada la terminacién anticipada del contrato por
imposibilidad de ejecucion, se ordenara su liquidacion en el estado en que se encuentre. En la liquidacion se
realizard un cruce de cuentas y se consignaran las prestaciones pendientes a cargo de las partes y en
general todos los aspectos juridicos, técnicos, econdémicos inherentes a la ejecucion de la aceptacion de
oferta, de tal suerte que las partes puedan declararse a paz y salvo, sin perjuicio de las salvedades a que
haya lugar. 3) POR MUTUO DISENSO O RESCILIACION ENTRE LAS PARTES: Las partes en cualquier
momento de la ejecucion del plazo del contrato podran darlo por terminado, de conformidad con lo previsto en
los articulos 1602 y 1625 del Codigo Civil. 4) POR VENCIMIENTO DEL PLAZO DEL CONTRATO. Una vez
vencido el plazo de ejecucion. 5) POR RAZONES DE INTERES GENERAL: Cuando las exigencias del
servicio publico lo requieran o la situacion de orden publico lo imponga. 6) POR MUERTE O INCAPACIDAD
PERMANENTE DE LA PERSONA NATURAL O DISOLUCION DE LA PERSONA JURIDICA O
PROPONENTE PLURAL CONTRATISTA. Por muerte o incapacidad permanente de la persona natural
CONTRATISTA o por disolucién de la persona juridica del CONTRATISTA, o de una de las personas juridicas
que integran el respectivo consorcio 0 union temporal o su modificacion sin autorizacion de LA
CONTRATANTE, si aplica. 7) POR CESACION DE PAGOS, CONCURSO DE ACREEDORES, EMBARGOS
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JUDICIALES O INSOLVENCIA DEL CONTRATISTA. Por cesacién de pagos, concurso de acreedores,
embargos judiciales o insolvencia del CONTRATISTA, que puedan afectar de manera grave el cumplimiento
del contrato. 8) POR SUBCONTRATACION, TRASPASO O CESION NO AUTORIZADA. Cuando el
CONTRATISTA subcontrate, traspase, ceda el contrato o ceda los derechos econdmicos de éste, sin previa
autorizacion expresa y escrita de LA CONTRATANTE. 9) POR INTERDICCION JUDICIAL O INICIO DE
PROCESO LIQUIDATARIO DEL CONTRATISTA. 10) POR SOBRECOSTOS. En el evento en que
FINDETER verifique que el CONTRATISTA en su propuesta o durante la ejecucién del contrato incorporé
precios con desviacion sustancial de precios respecto a las condiciones del mercado para el momento de la
oferta o de la incorporacién al contrato en la etapa de ejecucién. 11) POR INCLUSION DEL CONTRATISTA
Y/O SU REPRESENTANTE LEGAL EN EL BOLETIN DE RESPONSABLES FISCALES EXPEDIDO POR LA
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. 12) INCLUSION EN LA LISTA OFAC (CLINTON). 13)
CUANDO EL CONTRATO SE HUBIERE CELEBRADO CONTRA EXPRESA PROHIBICION LEGAL. 14)
CUANDO EL CONTRATO SE HAYA CELEBRADO CON UNA PERSONA INCURSA EN CAUSALES DE
INHABILIDAD O INCOMPATIBILIDAD. 15) CUANDO SE HUBIEREN DECLARADO NULOS LOS ACTOS
QUE SIRVEN DE FUNDAMENTO AL CONTRATO. 16) CUANDO LA CONTRATANTE ENCUENTRE QUE EL
CONTRATISTA PARA EFECTOS DE LA CELEBRACION DEL CONTRATO O SU EJECUCION LA INDUJO
EN ERROR. 17) POR LAS DEMAS CAUSAS LEGALES. Ademas de las causas sefialadas en los numerales
anteriores, el presente contrato se terminara en el estado en que se encuentre cuando opere cualquier causa
legal que asi lo determine. PARAGRAFO: Para que opere cualquiera de las condiciones resolutorias o
terminacion, ademas de los requisitos legales, seré condicidn previa la posibilidad de presentar descargos por
parte del CONTRATISTA y la respectiva comunicacion AL CONTRATISTA sobre la decision que al respecto
adopte LA CONTRATANTE previa instruccién de FINDETER.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA.- LIQUIDACION DEL CONTRATO: El presente contrato se liquidara, de
comun acuerdo, a la expiracion del término previsto para su ejecucion o a la terminacién anticipada del mismo
0 a la comunicacién por parte de LA CONTRATANTE previa instruccién de FINDETER al CONTRATISTA de
la resolucién o terminacién por incumplimiento, dentro del plazo fijado en los términos de referencia o el fijado
de comln acuerdo entre las partes, en su orden, y en ausencia de los anteriores dentro de los cuatro (4)
meses siguientes a la ocurrencia de una de las anteriores circunstancias. PARAGRAFO: En caso de que EL
CONTRATISTA no se presente a la liquidacién previa notificacion o convocatoria que le haga LA
CONTRATANTE, o no se llegue a un acuerdo sobre su contenido, LA CONTRATANTE liquidara el presente
contrato sin el concurso del CONTRATISTA dentro de los dos (2) meses siguientes al agotamiento del plazo
para liquidarlo de comun acuerdo, sin perjuicio del derecho de cada una de las partes de acudir al juez del
contrato para la proteccion de sus intereses. En la liquidacién se realizard un cruce de cuentas y se
consignaran las prestaciones pendientes a cargo de las partes y en general todos los aspectos juridicos,
técnicos, econdmicos inherentes a la ejecucion de la aceptacion de oferta, de tal suerte que las partes puedan
declararse a paz y salvo, sin perjuicio de las salvedades a que haya lugar.

CLAUSULA DECIMA NOVENA.- SUSPENSION TEMPORAL: Por razones de fuerza mayor o caso fortuito
se podra, de comln acuerdo entre las partes, previa autorizacion de FINDETER, previa autorizacién de
FINDETER suspender temporalmente la ejecucién del contrato mediante acta en donde conste tal evento, sin
que para los efectos del plazo extintivo se compute el tiempo de suspension ni se varie el valor del contrato.

PARAGRAFO PRIMERO: El contratista prorrogara la vigencia de la garantia por el tiempo que dure la
suspension, de haber lugar a ella.

PARAGRAFO SEGUNDO: Estas suspensiones no daran lugar a reclamaciones econémicas por parte de EL
CONTRATISTA, cuando sea imputable a él.

CLAUSULA VIGESIMA.- CLAUSULA PENAL DE APREMIO: En caso de resolucion o terminacion del
contrato por incumplimiento total, parcial o defectuoso del CONTRATISTA, éste debe pagar a nombre de la
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CONTRATANTE, a titulo de indemnizacién, una suma equivalente al 10% del valor total del contrato. El valor
pactado en la presente clausula penal es el de la estimacion anticipada de perjuicios, no obstante, la
presente clausula no impide el cobro de todos los perjuicios adicionales que se causen sobre el citado valor.
En caso de retardo en el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales previstas en el
presente contrato, verificable bien sea durante el plazo de ejecucion o al término del mismo, y sin que se
extinga la obligacion principal, el CONTRATISTA se sujeta a una pena que consiste en dar una suma de
dinero hasta por el equivalente al diez por ciento (10%) del valor de este contrato asi: a) Por atraso
injustificado mayor a cinco (5) dias habiles en la presentacion de los documentos o en el cumplimiento los
requisitos para iniciar la ejecucién del contrato, con el equivalente al uno por ciento (1%) del valor total del
contrato por cada dia habil de retraso, sin que se supere el diez por ciento (10%) del valor total del contrato;
b) Por mora o incumplimiento parcial de las obligaciones adquiridas en virtud del presente contrato hasta por
un valor equivalente al uno por ciento (1%) del valor del contrato por cada dia de mora o de incumplimiento,
sin que se supere el diez por ciento (10%) del valor total del contrato. PARAGRAFO: La pena por
incumplimiento total, parcial o defectuoso o por el simple retardo aqui pactada, se podra hacer efectiva por
parte de LA CONTRATANTE, previo agotamiento de las siguientes actividades: 1) El Interventor enviara a
FINDETER un informe escrito sobre los hechos que puedan constituir el fundamento para la aplicacion de la
pena; 2) Una vez recibido el informe escrito del Interventor, FINDETER estudiar si tales hechos constituyen
incumplimiento de las obligaciones del CONTRATISTA que ameriten la aplicacién de la pena pactada. Para el
efecto, FINDETER enviara previamente el informe al CONTRATISTA y lo citara con el fin de solicitarle las
explicaciones del caso, las cuales deberd presentar por escrito en un término maximo de cinco (5) dias
habiles a partir del recibo de la documentacion, y con base en las cuales se determinard su grado de
responsabilidad. 3) Si FINDETER considera que las explicaciones no tienen justificacién o no le asiste al
CONTRATISTA una causal de exclusion de responsabilidad o no corresponden a lo ocurrido en desarrollo del
contrato y que el incumplimiento amerita hacer exigible la pena, previo concepto del Comité Fiduciario,
determinara su monto y comunicara la decision al CONTRATISTA, quien en todo caso podré presentar a
FINDETER reclamacién contra dicha decision dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la
comunicacion de la medida. Si FINDETER no acoge las razones planteadas por EL CONTRATISTA, el valor
establecido por concepto de clausula penal, en los términos aqui pactados, podra ser compensado con los
montos que LA CONTRATANTE le adeude con ocasion de la ejecucion del presente contrato, de
conformidad con las reglas del Cédigo Civil, y ademas EL CONTRATISTA asi lo autoriza con la suscripcion
del presente contrato.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA.- CUIDADO DE LAS OBRAS: Desde la fecha de iniciacion de las obras
hasta la entrega final de las mismas, el CONTRATISTA asume bajo su responsabilidad el cuidado de ellas.
En caso de que se produzca dafio, pérdida o desperfecto de las obras o de alguna parte de ellas, debera
repararlas y reponerlas a su costa, de manera que a su entrega definitiva a LA CONTRATANTE las obras
estén en buen estado, de conformidad con las condiciones del presente contrato y con las instrucciones del
Interventor. EI CONTRATISTA serd responsable por los perjuicios causados a terceros 0 a LA
CONTRATANTE por falta de sefializacion o por deficiencia de ella.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA.- OBRAS IMPERFECTAMENTE EJECUTADAS: El Interventor podra
rechazar y no aceptar para el pago, la totalidad o parte de la obra ejecutada que no se ajuste a los planos y
especificaciones técnicas o si se han empleado materiales o procedimientos inadecuados o adolece de
defectos de acabado. En cada caso el Interventor dira si el rechazo es total, parcial o temporal. En caso de
rechazo total, el interventor solicitara la demolicidén de las obras inadecuadamente ejecutadas. En caso de
rechazo parcial o temporal, el interventor establecera los requisitos que el CONTRATISTA debe cumplir para
que le sea aceptada. EI CONTRATISTA debera ejecutar las medidas correctivas o trabajos exigidos por el
Interventor en el término que éste sefale, a su costo y no tendra derecho alguno a remuneracion distinta a la
que hubiere correspondido por la ejecucién correcta de las obras. En ningln caso el exceso ejecutado en una
obra sin la previa autorizaciéon del Interventor, dara derecho al CONTRATISTA para exigir el pago
correspondiente a dicho exceso. Si el CONTRATISTA rehusa ejecutar la obra contratada o efectuar las
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reparaciones y reconstrucciones ordenadas, LA CONTRATANTE podra ejecutarlas directamente o por medio
de terceros y cargar la totalidad de su costo al CONTRATISTA y deducirlas de las cuentas que debe pagar a
éste, lo cual autoriza desde ahora el CONTRATISTA. Lo anterior, sin perjuicio del cobro de la indemnizacion
cubierta con la garantia de cumplimiento y la clausula penal.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA.- DESTRUCCION DE OBRAS POR FUERZA MAYOR O CASO
FORTUITO: Si se presentare caso fortuito o fuerza mayor, que pusiere en peligro la estabilidad de la obra, el
CONTRATISTA y el INTERVENTOR deberan tomar inmediatamente las medidas necesarias conducentes,
informando a la CONTRATANTE por escrito dentro de los diez (10) dias calendario siguientes al inicio del
suceso. Si LA CONTRATANTE una vez estudiado el caso, concluye que los dafios fueron resultado de caso
fortuito o fuerza mayor, el CONTRATISTA quedara exento de responsabilidad. Las obras adicionales y la
suspension del plazo a que hubiere lugar, seran consignadas en acta firmada por la CONTRATANTE vy el
CONTRATISTA, previo concepto favorable del INTERVENTOR. Los sobrecostos resultantes del caso fortuito,
tales como los correspondientes al lucro cesante, pérdida de materiales, equipos y otros elementos de
propiedad del CONTRATISTA, seran por cuenta de éste. Si LA CONTRATANTE concluye que el caso no fue
fortuito o de fuerza mayor, correran por cuenta del CONTRATISTA todas las reparaciones, construcciones o
indemnizaciones a que hubiere lugar.

CLAUSULA VIGESIMA CUARTA.- SOLUCION DE LAS CONTROVERSIAS CONTRACTUALES: Para la
solucion de las controversias que pudieren surgir con ocasion de la celebracion, ejecucion y liquidacion del
contrato, se puede acudir a los mecanismos alternativos de solucién de conflictos, tales como la conciliacién,
el arreglo directo, la transaccién y el amigable componedor. Para tal efecto, las partes dispondrén de diez (10)
dias habiles contados a partir de la fecha en que cualquiera de ellas requiera a la otra, por escrito en tal
sentido, término éste que podréa ser prorrogado de comun acuerdo, vencido el cual las partes quedan en plena
libertad de acudir a la jurisdiccién ordinaria. CLAUSULA

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA.- AFILIACION DEL CONTRATISTA AL SISTEMA DE SEGURIDAD
SOCIAL: De conformidad con lo establecido en la ley 789 de 2002, ley 797 de 2002, Decreto 1703 de 2002,
Decreto 2400 de 2002, Ley 828 de 2003, Decreto 510 de 2003 y Ley 1122 de 2007, o las normas que las
modifiquen, adicionen o sustituyan. EL CONTRATISTA al momento de suscribir el presente contrato y al
requerir cada pago, debera acreditar mediante certificacion expedida por el revisor fiscal cuando éste exista, 0
por el representante legal de ser el caso, la afiliacion y pago de aportes de sus empleados al sistema de
seguridad social en salud, pensiones y parafiscales de haber lugar a ello.

CLAUSULA VIGESIMA SEXTA.- EXCLUSION DE RELACION LABORAL ENTRE LAS PARTES: EI
CONTRATISTA se obliga a desarrollar el objeto contractual con absoluta autonomia técnica y administrativa
sin relacién de subordinacién o dependencia, teniendo derecho Unicamente al pago convenido, por lo que el
presente contrato no genera la existencia de relacion laboral entre FINDETER y EL CONTRATISTA.

CLAUSULA VIGESIMA SEPTIMA.- INDEMNIDAD: EI CONTRATISTA se obliga a indemnizar a LA
CONTRATANTE y a FINDETER con ocasion de la violacién o el incumplimiento de las obligaciones previstas
en el presente Contrato. EI CONTRATISTA se obliga a mantener indemne a la CONTRATANTE y a
FINDETER de cualquier dafio o perjuicio originado en reclamaciones de terceros que tengan como causa sus
actuaciones hasta por el monto del dafio o perjuicio causado y hasta por el valor del presente Contrato. El
CONTRATISTA mantendra indemne a la CONTRATANTE y a FINDETER por cualquier obligacion de
caracter laboral o relacionado que se originen en el incumplimiento de las obligaciones laborales que el
CONTRATISTA asume frente al personal, subordinados o terceros que se vinculen a la ejecucién de las
obligaciones derivadas del presente Contrato. El CONTRATISTA mantendra indemne a la CONTRATANTE y
a FINDETER contra cualquier demanda instaurada incluyendo todos los costos, gastos y honorarios de
abogado.
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CLAUSULA VIGESIMA OCTAVA.- NORMATIVIDAD APLICABLE: El régimen juridico aplicable sera el
previsto en la Constitucion Politica de Colombia, en las normas civiles y comerciales y por lo dispuesto en el
Manual Operativo del Contrato de Fiducia Mercantil del contrato suscrito entre FINDETER y la FIDUCIARIA
BOGOTA S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA.

CLAUSULA VIGESIMA NOVENA.- PERFECCIONAMIENTO Y REQUISITOS DE EJECUCION: El presente
contrato se considera perfeccionado con la suscripcion del mismo por las partes. Para su ejecucion se
requiere: 1) La aprobacién de la garantias. 2) La suscripcion del acta de inicio. 3) Los demas requisitos
establecidos en la presente minuta para que el contrato pueda iniciar su ejecucion.

CLAUSULA TRIGESIMA.- IMPUESTOS: El CONTRATISTA debera pagar por su cuenta todos los impuestos
y gastos a que haya lugar, los cuales se pagaran de conformidad con lo establecido en la normativa vigente
en la materia.

CLAUSULA TRIGESIMA PRIMERA.- RESPONSABILIDAD: Ni FIDUCIARIA BOGOTA S.A. SOCIEDAD
FIDUCIARIA ni EL CONTRATANTE seran responsables ante FINDETER en su calidad de Fideicomitente del
Fideicomiso P.A. FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA-FINDETER, ni ante EL CONTRATISTA ni ante
terceros por la calidad y condiciones del servicio que se contrata mediante el presente documento, las cuales
son de exclusiva responsabilidad de FINDETER, quien han instruido a la CONTRATANTE para la suscripcion
del presente contrato; lo anterior de conformidad con lo establecido en el Contrato de Fiducia Mercantil No.
5955 de fecha 23 de diciembre de 2013.

CLAUSULA TRIGESIMA SEGUNDA.- DOCUMENTOS DEL CONTRATO: Hacen parte integral del presente
contrato los siguientes documentos: 1) Los Términos de Referencia de la convocatoria No. PAF-MME-016-
2015, de la presente Convocatoria y sus Adendas. 2) Los presentados por EL CONTRATISTA en su
propuesta. 3) La garantia. 4) Los demas que se produzcan durante el desarrollo del mismo.

Para constancia se firma por las partes en la ciudad de Bogota D.C., dando su conformidad al contenido del
presente escrito luego de su atenta y cuidadosa lectura, a los veinte (20) dias del mes de abril de 2015.

CONTRATANTE:

XXXXXXXXXXXX

Representante Legal Suplente

Fiduciaria BOGOTA S.A. Sociedad Fiduciaria

Entidad que acta exclusivamente como vocera del P.A. FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA-FINDETER
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CONTRATISTA
XXXXXXXXXXX
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CAPITULO X
CRONOGRAMA
ETAPA FECHAY HORA LUGAR
Apertura de la Convocatoria wew fidubodota.comm
(Publicacion de los Términos de 16 de Octubre de 2015 ' gota.

www.Findeter.com

Referencia y Anexos)

Observaciones Términos de | Del 16 de Octubre de 2015 | Correo electronico

Referencia al 19 de Octubre de 2015 cic@findeter.gov.co

Publicacién de la Respuesta a www fidubogota.com

las Observaciones presentadas 20 de Octubre de 2015 . '

L . www.Findeter.com

a los Términos de Referencia
oficinas del PATRIMONIO
AUTONOMO FIDEICOMISO
ASISTENCIA TECNICA

Entrega de propuestas y Cierre
de la Convocatoria

26 de Octubre de 2015
hasta las 9:00 horas

FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA
S.A.), ubicadas en la Calle 67 No.
7-37 Piso 3 de la ciudad de Bogota
D.C.

Apertura de Sobre N° 1 vy
Verificacion de los Requisitos
Habilitantes de las propuestas

27 de Octubre de 2015 al 29
de Octubre de 2015

FIDUCIARIA'° BOGOTA S.A,
ubicadas en la Calle 67 No. 7-37
Piso 3 de la ciudad de Bogota D.C

Publicacion del Informe de
verificacion ~ de  Requisitos
Habilitantes

29 de Octubre de 2015

www.fidubogota.com
www.Findeter.com

Observaciones al Informe de
Verificacién ~ de  Requisitos
Habilitantes y oportunidad para
subsanar

30 de Octubre de 2015 al 29
de octubre de 2015

FIDUCIARIA°' BOGOTA S.A,
ubicadas en la Calle 67 No. 7-37
Piso 3 de la ciudad de Bogota D.C

Publicacion del Informe
Definitivo de verificacion de
Requisitos Habilitantes

04 de octubre de 2015

www.fidubogota.com
www.Findeter.com

Apertura de Sobres N° 2

04 de Noviembre de 2015 a
las 9:00 horas

Oficinas del PATRIMONIO
AUTONOMO FIDEICOMISO
ASISTENCIA TECNICA-FINDETER
(FIDUCIARIA°  BOGOTA S.A),
ubicadas en la Calle 67 No. 7-37
Piso 3 de la ciudad de Bogota D.C.

Publicacion del informe de
Verificacién Economica

10 de Noviembre de 2015

www.fidubogota.com
www.Findeter.com

Observaciones al Informe de
Verificacion Econémica

hasta el 11 de Noviembre
de 2015

Correo electronico
cic@findeter.gov.co o radicadas en
medio fisico en las oficinas del
PATRIMONIO AUTONOMO
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ETAPA FECHA'Y HORA LUGAR
FIDEICOMISO ASISTENCIA

TECNICA-FINDETER (FIDUCIARIA
BOGOTA S.A.), ubicadas en la Calle
67 No. 7-37 Piso 3 de la ciudad de
Bogota D.C.

Publicacion del informe de fidubogot
Calificacion 'y Orden de | 12 de Noviembre de 2015 Wwiwfidubogota.com
s www.Findeter.com

Elegibilidad
PUb|ICG.1('JIOn del Acta de 13 de Noviembre de 2015 www.flldubogota.com
Seleccion www.Findeter.com

Para todos los efectos del presente proceso, la hora oficial sera la hora legal colombiana, conforme al decreto
2153 de 1992, la cual sera consultada via Internet en la pagina web http://horalegal.sic.gov.co/
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Anexo 1

“PERSONAL MINIMO”

PERFILES MINIMO REQUERIDOS PARA LA EJECUCION DE OBRA

El personal minimo disponible, sus hojas de vida y las certificaciones que la acompafien, NO deben
presentarse con la propuesta. Esto solo debe presentarse por el proponente que resulte seleccionado como
requisito previo para suscribir el acta de iniciacién del contrato.

Para la ejecucion del contrato, el CONTRATISTA debera garantizar segun las necesidades identificadas el
siguiente perfil:

PERSONAL MINIMO REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO
cant|  Cargo Formacién | EXPERIENCIA Experiencia Eilplf;':';a doproyacios| . ' de dedicacion en'a
" Académica GENERAL Como: - i duracion total del contrato
cumplimiento minimo
30%
Director de obra en Debera estar presente en la
1 Director de Ingeniero Civil o 4 Afios proyectos de Escenarios 4 proyectos toma de decisiones, en los
Obra Arquitecto Deportivos y/o Estructuras Comités de Seguimiento,
Metélicas. Comités de obra y cuando
Findeter lo requiera.
Residente de obra en
2 Residentes de | Ingeniero Civil o 3 Afios proyectos de Escenarios 3 proyectos 100 %
Obra Arquitecto Deportivos y/o Estructuras (Uno por Jornada de Trabajo)
Metélicas.
- Ingeniero Civil con Disefiador Estructural o
Especialista estudios de Calculista Estructural de o
1 Estructural posgrado en 3 Afos Escenarios Deportivos y/o 2 proyectos 20%
Estructuras Estructuras Metalicas
. Ingeniero Civil con Responsable de los
Especialista en estudios de estudios de suelos en
1 Geotecnia posgrado en 3 Afos proyectos de Escenarios 2 proyectos 15%
Geotecnia Deportivos y/o Estructuras
Metalicas
Ingeniero
Sanitario o Responsable de los
1 Especialista | Ingeniero Civil con disefios Hidro -Sanitarios
Hidraulico estudios de 3 Afos en proyectos de 2 proyectos 15%
posgrado Escenarios Deportivos y/o
Hidraulica o Estructuras Metalicas
Recursos Hidricos
Responsable de los
Especialista Ingeniero Eléctrico disefios Eléctricos en
1 Eléctrico o Electricista 3 Afos proyectos de Escenarios 4 proyectos 15%
Deportivos y/o Estructuras
Metalicas

Adicionalmente al personal descrito en el cuadro anterior, EL CONTRATISTA debera contar con el siguiente
personal minimo para la ejecucion de los trabajos:

o Un (1) Maestros de obra, con una dedicacién del 100% del plazo de ejecucién de los trabajos.
¢ Una Comisién de Topografia, compuestas cada una por un Topdgrafo y dos cadeneros, con una
dedicacion del 30% del plazo de ejecucion de los trabajos.
Un (1) Almacenista, con una dedicacion del 80% del plazo de ejecucion de los trabajos
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El personal anteriormente descrito para el contrato, sera de caracter obligatorio en el proyecto, por lo cual los
proponentes lo deberan tener en cuenta y considerar en su totalidad, al momento de elaborar su oferta
econdmica.
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RELACION DE FORMATOS REQUERIDOS PARA LA PRESENTACION DE LA PROPUESTA
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FORMATO 1
CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA
Ciudad y Fecha:

Sefores

PATRIMONIO AUTONOMO

FIDEICOMISO - ASISTENCIA TECNICA FINDETER
FIDUCIARIA BOGOTA S.A.

Teléfonos: 4886000

Calle 67 No. 7-37 Piso 3

Bogota D.C. — Colombia

Referencia: Convocatoria No. PAF-CIC-034-2015.

Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para participar en la presente
convocatoria, tendiente a contratar el objeto definido en el Anexo 1, Datos de la Convocatoria de los Términos
de Referencia.

En el evento de resultar aceptada mi propuesta, me comprometo a perfeccionar y legalizar el respectivo
contrato en el término sefialado por la entidad y a ejecutar el objeto contractual de acuerdo con los
documentos que hacen parte del presente proceso de seleccidn, del contrato, de esta propuesta y las demas
estipulaciones de la misma, en las partes aceptadas por la entidad contratante.

En mi calidad de proponente declaro:

1. Que conozco los Términos de Referencia de la presente convocatoria, sus adendas e informaciones sobre
preguntas y respuestas, asi como los deméas documentos relacionados con los trabajos, y acepto cumplir
todos los requisitos en ellos exigidos.

2. De igual forma manifiesto que acepto las consecuencias que se deriven por el incumplimiento de los
requisitos a que se refiere el numeral anterior.

3. Que acepto las condiciones establecidas por la entidad contratante para la ejecucién del proyecto.
Entendiendo su estructura y metodologia.

4. Que en caso de ser aceptada mi propuesta, me comprometo a iniciar la ejecucion del contrato respectivo,
cuando la entidad contratante imparta la orden de iniciacion, y a terminarlo dentro de los plazos contractuales
de acuerdo con lo establecido en los documentos de los Términos de Referencia, la propuesta y el contrato,
respectivamente.

5. Que conozco y acepto en un todo las leyes generales y especiales aplicables a este proceso de seleccion.
6. Que conozco detalladamente, en terreno y por informacién de las autoridades competentes, los sitios en
que debo desarrollar el objeto a contratar, sus caracteristicas, accesos, entorno socio econdmico, condiciones

climatolégicas, geotécnicas y geoldgicas, y que he tenido en cuenta este conocimiento para la elaboracién de
la propuesta y en consecuencia asumo los efectos de esta declaracion.
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7. Que con la firma de la presente Carta manifiesto bajo la gravedad del juramento que no me encuentro
incurso en ninguna de las causales de inhabilidad, incompatibilidad y demas prohibiciones consagradas en la
Ley para celebrar el contrato.

8. Que lei cuidadosamente los Términos de Referencia de esta convocatoria, sus causales de rechazo y
declaratoria de desierta, y elaboré mi propuesta ajustada a los mismos. Por tanto, conoci y tuve las
oportunidades establecidas para solicitar aclaraciones, formular objeciones, efectuar preguntas y obtener
respuestas a mis inquietudes.

Que conozco y me acojo a las condiciones establecidas por la entidad contratante para el desarrollo del
proyecto.

9. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi pais de origen no se encuentra establecido la autoridad
que hagas las veces de la Contraloria General de la Republica, asi como el requisito de antecedentes fiscales
requisito. [Aplica para personas juridicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia]

10. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi pais de origen no se encuentra establecido la autoridad
que hagas las veces de la Procuraduria General de la Nacidn, asi como el requisito de antecedentes
disciplinarios. [Aplica para personas juridicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia]

11. Igualmente declaro bajo la gravedad de juramento, que toda la informacion aportada y contenida en
folios correspondientes a los documentos y formularios juridicos, financieros, técnicos y econémicos,
es veraz y susceptible de comprobacion.

RESUMEN DE LA PROPUESTA:
Nombre o Razdn Social del Proponente:
Documento de identidad o NIT:
Representante Legal:
Pais de Origen del Proponente:
(En caso de presentarse la propuesta en consorcio 0 unién temporal se debe indicar el nombre y pais de
origen de cada uno de los integrantes).

VALIDEZ DE LA PROPUESTA: Para todos los efectos, se entendera que es por una vigencia igual a la de la
garantia de seriedad de la propuesta.

PLAZO TOTAL PARA EJECUTAR EL CONTRATO: MESES

Me permito informar que las comunicaciones relativas a esta convocatoria las recibiré en:
Direccién:

Ciudad:

Teléfono(s): Teléfono Movil:

Correo Electrdnico:

Atentamente,

PERSONA AUTORIZADA PARA FIRMAR LA PROPUESTA
Firma:

Nombre:

C.C.
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(En caso de personas naturales esta carta debe estar firmada por el proponente; en caso de personas
juridicas, consorcios 0 uniones temporales debera estar firmada por el representante debidamente facultado).
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FORMATO 2

CERTIFICADO DE PAGO APORTES PARAFISCALES, SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD
SOCIAL INTEGRAL E IMPUESTO PARA LA EQUIDAD CREE

Ciudad y Fecha:

Sefiores

PATRIMONIO AUTONOMO

FIDEICOMISO - ASISTENCIA TECNICA FINDETER
FIDUCIARIA BOGOTA S.A.

Teléfonos: 4886000

Calle 67 No. 7-37 Piso 3

Bogota D.C. — Colombia

Referencia: Convocatoria No. PAF-CIC-034-2015.

Seleccionar uno de los siguientes parrafos:

- El suscrito Revisor Fiscal (cuando éste exista de acuerdo con los requerimientos de ley) o el representante
legal y contador publico, hace saber que la (NOMBRE COMPLETO DE LA FIRMA O SOCIEDAD), ha
cumplido y se encuentra al dia con sus obligaciones provenientes del sistema de salud, riesgos profesionales,
pensiones y aportes a las Cajas de Compensacion Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar,
Servicio Nacional de Aprendizaje y del impuesto CREE. Asi mismo certifico que dicha obligacién se ha venido
cumpliendo durante los Ultimos seis (6) meses. (O si la firma se constituy6 en un término inferior a este, desde
el plazo de su constitucion).

- Declaro bajo la gravedad de juramento que no me encuentro obligado al pago de parafiscales.

La anterior certificacion se expide para efectos de dar cumplimiento al articulo 50 de la Ley 789 de 2002.

Atentamente,

Revisor Fiscal o Representante Legal y Contador Publico
Matricula Profesional (Si firma el Revisor Fiscal o contador publico cuando aplique)
CC.
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FORMATO 3

EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE HABILITANTE

Convocatoria No. PAF-CIC-034-2015
OBJETO: CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTEGRACION DE CIUDADANA C.I.C EN EL MUNICIPIO DE
BAJO BAUDO, DEPARTAMENTO DEL CHOCO
PROPONENTE:
DATOS COMPLETOS DEL INTEGRANTE QUE APORTA
LA EXPERIENCIA:
EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE
FECHA PORCENTAJ
CONT. No. OBJETO ACTIVIDADES | VALOR EN ENTIDAD DE FECHA DE E DE
EJECUTADAS | SMMLV | CONTRATANTE FINALIZ. | PARTICIPAC
INICIO :
ION (C, UT)
1
2
3

El Proponente bajo la gravedad del juramento manifiesta que la informacion antes consignada es veraz y
podréa ser consultada en cualquier momento, en consecuencia se responsabiliza de lo aqui consignado. Y, se
compromete a presentar los documentos que requieran y que respaldan lo aqui consignado.

Nota1: En caso de propuestas plurales, cada uno de los miembros que conforman el proponente debera
diligenciar el presente formato, resefiando su aporte a la experiencia que se quiere acreditar.

Nota2: El presente formulario se debe acompafar de las correspondientes certificaciones de experiencia, so
pena de que la experiencia relacionada no sea tenida en cuenta para habilitar la propuesta. Asi mismo
solamente se tendra en cuenta la experiencia relacionada en el presente formato y Unicamente podra
subsanarse la informacion referente a los documentos inicialmente presentados.

Nota3: Para el caso de certificaciones de proyectos ejecutados en el extranjero, se tomara como referencia la
tasa de cambio vigente a la fecha de terminacion del contrato.

Nota4: En caso de presentarse para efectos de acreditacion de la experiencia (habilitante) un nimero mayor
de certificaciones al maximo requerido, s6lo sera objeto de verificacion y evaluacién las certificaciones
relacionadas en el presente formato en su orden, y hasta el nimero méaximo sefialado en los términos de
referencia en cuanto a los requisitos habilitantes de orden técnico y aquellos determinados como factores de
calificacion.

PERSONA AUTORIZADA PARA FIRMAR LA PROPUESTA
Firma:

Nombre:
C.C.

(En caso de personas naturales esta carta debe estar firmada por el proponente; en caso de personas
juridicas, consorcios o uniones temporales debera estar firmada por el representante debidamente facultado).
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FORMATO 4

PROPUESTA ECONOMICA
Convocatoria No. PAF-CIC-034-2015
CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTEGRACION DE CIUDADANA C.1.C EN EL MUNICIPIO DE BAJO
BAUDO, DEPARTAMENTO DEL CHOCO

PRECIOS

UNITARIOS VALOR TOTAL

ITEM DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD

PERSONA AUTORIZADA PARA FIRMAR LA PROPUESTA

Firma:

Nombre:

C.C.

(En caso de personas naturales esta carta debe estar firmada por el proponente; en caso de personas
juridicas, consorcios 0 uniones temporales debera estar firmada por el representante debidamente facultado).

Nota: el proponente debera entregar completamente diligenciado el formato en las columnas: Precios
Unitarios — Valor Total, AlU y valor total de la propuesta, sin dejar ninguna de ellas en blanco y sin modificar
los valores relacionados con: Item. — Descripcién — Unidad y Cantidad, alli consignadas, en PDF y en Excel,
el cual se anexa.

Los precios unitarios que se presenten seran los que el proponente pueda ofrecer en rigurosa y estricta
sujecion a las especificaciones técnicas. No podra ofrecer precios unitarios de especificaciones técnicas
distintas a las que alli se describen o que en los planos se presentan. El valor de los precios unitarios debera
estar ajustado al peso sin centavos y el formato no podra presentar tachones ni enmendaduras.

Este Formulario debera ser presentado en medio magnético (en formato PDF y Excel), y deberd ser
entregado obligatoriamente en la hoja de célculo anexa a los presentes Términos de Referencia e indicando
el valor total de la propuesta. En la pagina web www.fidubogota.com, la entidad publicara el formato 4 en hoja
de calculo.
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FORMATO 4a
ANALISIS DETALLADO DEL A.lL.U
Convocatoria No. PAF-CIC-034-2015

Cédigo

101
102

103

104
105
106
107

108
109
110
111
112
113
114
115

116
117
118
119
120
121
122
123
125

Descripcion
ADMINISTRACION

Staff de Personal + prestaciones sociales

Personal de apoyo administrativo +
sociales

prestaciones

Personal de Vigilancia + prestaciones sociales

Software/Hardware para Obra
Sistema de Seguridad Industrial/Dotacion
Sistema de Aseguramiento de Calidad

Suministro y consumo de servicios Publicos durante
la ejecucion del proyecto

Sistema plan de manejo ambiental
Ensayos de Control de Calidad
Papeleria/Empastes

Copias/ planos/ Fotocopias/ Fotografias
Mantenimiento Equipos/Herramientas
Registro Fotografico/Videos/Informes
Registro y Elaboracion Planos Récord

Elaboracion manuales

mantenimiento

operacion y

Transportes / almacenamiento
Costo Proporcional Oficina Central
Publicaciones Contrato

Pélizas

Impuestos Indirectos

Valla

Servicios publicos

Cerramiento provisional / seguridad Industrial
Otros (indicar)
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS

UTILIDAD

TOTAL AlU

Vr.
Unidad | Cantidad = ypitario
%
Mes
Mes

Mes

Gl
Gl
Gl
Gl

Gl
Gl
Gl
Gl
Gl
Gl
Gl
Gl

Gl
Gl
Gl
Gl
Gl
Gl
Gl
Gl
Gl
%
%
%
%

Vr.
Parcial

Vr.
Capitulo
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FORMATO §

FORMATO DE DECLARACION JURAMENTADA CORRESPONDIENTE A LA IDENTIFICACION DEL

BENEFICIARIO REAL
Sefiores ) )
PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER
Bogota D.C.

El (los) abajo(s) firmante(s), actuando en nombre y representacién de [nombre del Interesado. En el caso de
Interesado Plural, debe incluirse el nombre del Interesado Plural, asi como el nombre de cada uno de sus
integrantes] presento(amos) Declaracion Juramentada correspondiente a la Identificacion del Beneficiario
Real, en desarrollo del Proceso No. PAF-CIC-034-2015 adelantado por el PATRIMONIO AUTONOMO
FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER cuyo objeto sera “CONSTRUCCION DEL CENTRO DE
INTEGRACION DE CIUDADANA C.L.C EN EL MUNICIPIO DE BAJO BAUDO, DEPARTAMENTO DEL
CHOCO ". Mediante la suscripcion del presente documento, identificamos plenamente a las personas
naturales o juridicas que a titulo personal o directo serian beneficiarias reales del futuro Contrato.

Declaro(amos) —bajo la gravedad del juramento, los Beneficiarios Reales a que se refiere el presente
documento, asi:

INTERESADO INDIVIDUAL O INTEGRANTE | BENEFICIARIOS REALES
DEL INTERESADO PLURAL

Atentamente,
Firmas:

[Suscribiran el documento el Interesado Individual o todos los integrantes del Interesado Plural. Las
personas juridicas lo haran a través de los representantes legales acreditados dentro de los
documentos de existencia y representacion legal y/o poderes conferidos y allegados a la presente
Convocatoria.]
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