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INTRODUCCIÓN 
 
Estos documentos se han estructurado para la contratación de la “INTERVENTORIA TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA  Y FINANCIERA A LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE  INTEGRACIÓN CIUDADANA 

C.I.C  MUNICIPIO DE BAJO BAUDO - DEPARTAMENTO DE CHOCO, COLOMBIA” bajo la modalidad de 

precio global sin formula de reajuste, siendo responsabilidad de los proponentes verificar que las disposiciones 
de los documentos de la convocatoria sean consistentes con la construcción a contratar. 
 
Todos los documentos, anexos y formatos listados en la tabla de contenido, son necesarios para la contratación 
objeto de esta Convocatoria.  
 
El Ministerio del Interior, dentro de sus objetivos misionales y en el marco de sus competencias, tal como lo 
establece el Decreto 2893 de 2011, debe “formular, adoptar, dirigir, coordinar y ejecutar la política pública, planes, 
programas y proyectos en materia de… seguridad y convivencia ciudadana...la cual se desarrollará a través de la 
institucionalidad que comprende el Sector Administrativo”; asimismo está encargado de Promover y apoyar la 
generación de infraestructura para la seguridad y convivencia ciudadana en las entidades territoriales. 
Adicionalmente, dentro de las funciones de la Subdirección para la seguridad y la convivencia ciudadana que 
define este mismo Decreto, se encuentran: • Promover la incorporación del componente de orden público y 
convivencia ciudadana en los planes de desarrollo regional y local, con el fin de fortalecer la política pública en 
esta materia y generar condiciones sostenibles de gobernabilidad. • Asesorar, apoyar y hacer seguimiento a 
gobernadores y alcaldes en el cumplimiento de sus obligaciones constitucionales y legales en materia de 
restablecimiento y preservación del orden público y la convivencia ciudadana. • Impulsar acciones de 
corresponsabilidad ciudadana y la cultura ciudadana. Debido a la importancia que tiene la convivencia para este 
gobierno, dentro de la PNSCC, quedaron reflejados cuatro ejes que tiene relación directa con la convivencia, a 
saber: • Prevención social y situacional. •Cultura de la legalidad y convivencia. • Justicia, víctimas y 
resocialización. • Ciudadanía activa y responsable.  
 
Para atender por parte del Ministerio del Interior la necesidad de las entidades territoriales, ha de decirse que se 
tiene por mandato legal la competencia, ya que el artículo 122 de la Ley 418 de 1997, prorrogada, modificada y 
adicionada por las Leyes 548 de 1999, 782 de 2002, 1106 de 2006 y 1421 de 2010, creó el Fondo Nacional de 
Seguridad y Convivencia Ciudadana, FONSECON, con objeto recaudar y canalizar recursos tendientes a 
propiciar la seguridad y la convivencia ciudadana para garantizar la preservación del orden público y todas 
aquellas acciones tendientes a fortalecer la gobernabilidad local y el fortalecimiento territorial, en el marco de la 
política y la estrategia nacional de seguridad y convivencia ciudadana. 
  
El Comité Evaluador de FONSECON mediante acta No 13 de fecha 2 de octubre de 2013, de acuerdo con las 
instrucciones del señor Ministro a la Subdirectora de Infraestructura y la Directora de Gobierno y Gestión Territorial 
presentan a los miembros del Comité la propuesta de los CENTROS DE INTEGRACION CIUDADANA de la 
siguiente manera:  Generación de escenarios en los cuales se puedan desarrollar actividades lúdicas, 
pedagógicas, de integración social y ciudadana, para la prevención de la violencia y el delito, a partir de espacios 
integrales que faciliten el desarrollo de la convivencia dentro de la comunidad, para lo cual se identificarán 200 
municipios a nivel nacional. Esta infraestructura tiene por objeto promover la integración social y comunitaria en 
torno a estructuras urbanas de participación, barrismo social y prevención de la violencia y el delito, a partir de 
escenarios integrales que faciliten el desarrollo de la convivencia dentro de la comunidad. Con base en estas 
estructuras y escenarios para la convivencia, se podrán conformar esquemas de trabajo que integrarán a la 
comunidad con facilitadores del diálogo y de derechos humanos, así como gestores cívicos de convivencia. A 
partir de esta infraestructura física del escenario deportivo se plantea un nuevo concepto de civilidad urbana, 
integración social y reconocimiento participativo de tribus urbanas, para la prevención de la violencia y el delito. 
 
El Ministerio de Interior – FONSECON suscribió con FINDETER el contrato interadministrativo No. F 442 del 17 de 
diciembre de 2013, cuyo objeto es “prestar el servicio de asistencia técnica y administración de recursos, para 



 

promover la seguridad ciudadana, a través de la construcción de infraestructura para la convivencia y 
gobernabilidad, mediante la ejecución de proyectos denominados “ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE 
CENTROS DE INTEGRACIÓN CIUDADANA- CIC, según la priorización que imparta el Comité FONSECON, 
mediante comunicación escrita del ordenador del gasto - FONSECON dirigida FINDETER.”.  
 
En consecuencia, FINDETER actúa  como prestador del servicio de asistencia técnica y administración de los 
recursos para treinta y ocho (38) proyectos denominados Centros de Integración Ciudadana —CIC, que se 
podrán aumentar o reducir dependiendo de la disponibilidad de recursos, que serán ejecutados de aquellos que 
fueren presentados por EL MINISTERIO DE INTERIOR – FONSECON. Con el objetivo de ejecutar los Centros de 
Integración Ciudadana, El MINISTERIO se relacionará e informará a los entes territoriales que fue viabilizado un 
proyecto para ser ejecutado por FINDETER en el respectivo municipio. 
 
El Municipio de Bajo Baudo  es una de las entidades territoriales beneficiarias del proyecto en mención. A esta 
Ciudad le fueron asignados recursos para llevar a cabo la construcción del Centro de Integración Ciudadana CIC.   
 
Para el desarrollo del objeto del referido contrato, FINDETER suscribió con: 

 
a) FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A., un contrato de fiducia mercantil, cuyo objeto es: “(i) La transferencia a la 

Fiduciaria a título de fiducia mercantil por parte del Fideicomitente, de Los Recursos, provenientes de 
los convenios que suscriba con las entidades del sector central;  (ii) La conformación de un 
Patrimonio Autónomo con los recursos transferidos. (iii) La administración de los recursos 
económicos recibidos. (iv) La Inversión de los recursos administrados en los términos establecidos 
en el numeral 7.3 de la cláusula séptima (7ª). (v) Adelantar las actividades que se describen en este 
contrato para el proceso de contratación de los ejecutores de los proyectos seleccionados por el 
Comité Fiduciario. (vi) La realización de los pagos derivados de los contratos que se suscriban en 
desarrollo del presente contrato, con la previa autorización expresa y escrita del Interventor y 
aprobación del Comité Fiduciario”. 

 
En el marco de este contrato fiduciario se lleva a cabo la presente convocatoria. 
 



 

CAPÍTULO I 
GENERALIDADES 

 

1. DEFINICIONES 

 
Términos de Referencia: Documento que se estructura de manera que contengan disposiciones de tipo 
general y específicas aplicables para contratar por el sistema de precio global sin formula de reajuste la 
interventoría del contrato resultante para la “CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE  INTEGRACIÓN 

CIUDADANA C.I.C  MUNICIPIO DE BAJO BAUDO - DEPARTAMENTO DE CHOCO, COLOMBIA” 

 
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA: Será la persona natural o jurídica que resulte seleccionada para 
adelantar las labores de interventoría del contrato que resulte del proceso de selección de la Convocatoria:  
 

“CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE  INTEGRACIÓN CIUDADANA C.I.C  MUNICIPIO DE BAJO BAUDO - 

DEPARTAMENTO DE CHOCO, COLOMBIA” 
 
Anexos: Son las disposiciones que complementan las partes pertinentes de los respectivos capítulos y 
prevalecen sobre ellas cuando se modifican partes de los mismos.  
 
Formatos: Son herramientas sugeridas que permiten a los proponentes facilitar la elaboración de sus 
propuestas, de acuerdo con la información requerida en los Términos de Referencia de la presente 
convocatoria de manera uniforme.  
 
Formato 1 - Carta de Presentación de la Propuesta: Contiene la presentación de las condiciones generales 
de la propuesta. Se anexan los formatos o formularios y demás documentos que hacen parte integral de la 
misma.  
 
Formato 2 - Certificado de Pago de Aportes Parafiscales y Sistema General de Seguridad Social 
Integral: Está destinado a certificar que se han realizado los correspondientes pagos de los aportes 
parafiscales y del sistema general de seguridad social integral por parte del proponente.  

 
Formato 3 - Experiencia específica del proponente: Relaciona la información necesaria que permita 
verificar las condiciones de experiencia específica del proponente. 
 
Formato 4 - Propuesta Económica: Relaciona la información necesaria que permita verificar el valor total de 
la oferta. 
 
Formato 5 - Estimación del factor multiplicador: Contiene el análisis detallado de los diferentes 
componentes que conforman el factor que afecta a los costos directos necesarios para la ejecución del 
contrato. 
 
Formato 6 - Beneficiario real: Contiene la declaración juramentada correspondiente a la identificación del 
Beneficiario Real del contrato, es decir la(s) persona(s) natural(es) o jurídica(s) que sean beneficiarios 
directos del contrato. 
 

2. SIGLAS 

 
A continuación se definen algunas siglas utilizadas a lo largo del presente documento: 



 

 
A.I.U.:  Administración, Imprevistos y Utilidad. 
 
SMMLV: Salario Mínimo Mensual Legal Vigente. 
 
SARLAFT:  Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del  
  Terrorismo. 
 
C.I.C:  Centros de Integración Ciudadana.  
  
MIN. INTERIOR - FONSECON: Comité Evaluador del Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia 
Ciudadana   
 
FINDETER:  Financiera de Desarrollo Territorial S.A. 
 
NSR-10:  Norma Sismo Resistente 2010. 
 
RAS:   Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico 
 
RETILAP: Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público 
 
RETIE:  Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas 
 
NTC 1500:  Norma Técnica Colombiana Código Colombiano de Fontanería    
 
  



 

CAPÍTULO II 
INFORMACIÓN GENERAL PARA LOS PROPONENTES 

 

1. OBJETO 

 

La presente convocatoria tiene como objeto la contratación de “INTERVENTORIA TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA  Y FINANCIERA  A  LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE INTEGRACIÓN 
CIUDADANA C.I.C  MUNICIPIO DE BAJO BAUDO - DEPARTAMENTO DE CHOCO, COLOMBIA” 

basados en precio global sin formula de reajuste. 
 
 

2. LOCALIZACIÓN 
 
El Ministerio de Interior – FONSECON suscribió con FINDETER el contrato interadministrativo No. F 442 del 
17 de diciembre de 2013, FINDETER está interesado en contratar la “CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE 
INTEGRACIÓN DE CIUDADANA C.I.C EN EL MUNICIPIO DE BAJO BAUDO, DEPARTAMENTO DEL 
CHOCO” 
 
El proyecto se encuentra ubicado en el Municipio de Bajo Baudó, Departamento del Choco , en un lote de 
terreno de 1.265 m2, donde se pretende construir la infraestructura comunitaria, delimitado por el Norte y el 
oriente con las vías públicas, dentro del cual se ha dispuesto un área de 1.258 m2, para el proyecto de 
CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA CIC, se encuentra ubicado en la parte sur occidental del casco 
urbano, por su ubicación dentro del perímetro urbano va a servir de sitio de encuentro inmediato para los 
barrios Las brisas, Las pavas, el Limonar, La trinidad y La Playita, entre otros. Presenta una topografía 
prácticamente plana y la disponibilidad inmediata a los servicios públicos de acueducto, alcantarillado, energía 
y aseo. En la actualidad se encuentra en lo que podría denominar un potrero bajo, sin ningún tipo de 
construcción o afectación que impida o limite la construcción del CENTRO DE INTEGRACION CIUDADAN 
CIC. La dirección del predio es la Calle 1° No. 8-50, barrio Las Brisas con número de matrícula inmobiliaria: 
186-7003 
 
UBICACIÓN GENERAL  
 

 
 



 

DESCRIPCION DEL PROYECTO 
 

 
Figura 1 y 2. Imágenes del Predio  

 
Figura 3 y 4. Imágenes del Predio  
 

3. PRESUPUESTO 
 

El presupuesto estimado para la ejecución del Contrato de Interventoría es hasta la suma indicada en la 
casilla “Presupuesto Total Oficial Estimado”, que se presenta a continuación: 
 

Cuadro No. 1 
 

ITEM DESCRIPCION DE LA ETAPA VALOR 

A  INTERVENTORIA DE OBRA  $138.463.760.00 

 
PRESUPUESTO TOTAL  
OFICIAL ESTIMADO= A 

$138.463.760.00 

 
El presupuesto estimado, incluye todos los costos, gastos e impuestos que se llegaren a causar con ocasión de la 
ejecución del contrato. 
 

4. RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE 
 
Los presentes términos de referencia para la contratación de la interventoría integral, así como los formatos 
anexos al mismo, están sometidos a la legislación y jurisdicción colombiana y se rigen por el régimen de la 



 

contratación privada contenido en el Código Civil y el Código de Comercio, y demás normas aplicables a la 
materia, en conjunto con las reglas previstas en estos términos de referencia, aclaraciones y documentos que 
se expidan con ocasión del mismo.  
 
Estos términos de referencia están sujetos al cumplimiento de los principios de la función administrativa y de 
la Gestión Fiscal, consagrados en los artículos 209 y 267 de la Constitución Política, al Régimen de 
inhabilidades e incompatibilidades previsto en los artículos 8 de la Ley 80 de 1993, artículos 13; 15 y 18 de la 
Ley 1150 de 2007, artículos 1° y 4° de la Ley 1474 de 2011 y demás normas concordantes. 
 

5. PROGRAMA PRESIDENCIAL DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN 
 

Toda persona que llegue a conocer casos de corrupción en las entidades del Estado debe reportar el hecho al 
programa presidencial de lucha contra la corrupción, a través de los teléfonos (57-1) 562 9300 Ext. 3633, a la 
línea gratuita nacional 01 8000 913 040, al sitio de denuncias del programa en la página de Internet 
www.anticorrupcion.gov.co, por correspondencia o personalmente en la Calle 7 No. 6-54 Presidencia de la 
República de Colombia (Bogotá D.C). También puede reportar el hecho a las páginas cic@findeter.gov.co  y/o  
www.findeter.gov.co 
 

6. VISITA AL SITIO DE OBRA 
 

La visita al sitio del proyecto NO es obligatoria. En todo caso, los proponentes declaran conocer las 
condiciones del sitio de ejecución del proyecto, actividades y/o obras a ejecutar. En consecuencia, correrá por 
cuenta y riesgo de los proponentes, inspeccionar y examinar los lugares donde se proyecta realizar los 
trabajos, actividades, obras objeto de la interventoría, los sitios aledaños y su entorno e informarse acerca de 
la naturaleza del terreno, la forma, características y accesibilidad del sitio. 

 
Con la presentación de la propuesta, el proponente declara que conoce de manera integral todas las 
circunstancias legales, técnicas, ambientales, económicas y sociales que puedan afectar la ejecución de las 
actividades y/o del proyecto e influir en el cálculo del valor de la propuesta. 

 
Así las cosas, la no asistencia a la visita de obra no será utilizado como argumento para posteriores 
reclamaciones. 
 

7. CORRESPONDENCIA  
 
Los proponentes deberán dirigir su propuesta en documentos legibles, debidamente foliados y en carpetas 
tipo yute, así: Del sobre N.° 1 en original y dos (2) copias físicas, y del sobre N.° 2, en original magnético (CD) 
y una (1) copia magnética (CD),  que incluyan la propuesta económica tanto en formato Excel como en PDF, y 
deberán entregarse en el PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA- FINDETER 
(FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.), hasta el día y hora fijados en el cronograma para el cierre de esta convocatoria, 
a: 
 
Señores 
PATRIMONIO AUTÓNOMO  
FIDEICOMISO – ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER 
FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A. 
Teléfonos: 3485400  
Calle 67 No. 7-37  Piso 3  
Bogotá D.C. - Colombia 
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Se entiende para todos los efectos de la presente convocatoria, que la única correspondencia oficial del 
proceso y por tanto, susceptible de controversia, será aquella enviada al PATRIMONIO AUTÓNOMO 
ASISTENCIA TÉCNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.). En cuanto a las observaciones, las 
mismas deberán ser enviadas al correo cic@findeter.gov.co.  
 
No será atendida la correspondencia entregada en otra dependencia de la entidad contratante o cualquier otra 
dirección de correo diferente a la señalada, que no sea la mencionada en este acápite.  
 

 
8. CONSULTA DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA Y DOCUMENTOS DEL PROCESO 

 
Los documentos soporte de la presente convocatoria, anexos técnicos, estudios de necesidad, presupuesto y 
demás documentos requeridos, se podrán consultar en la página web de FINDETER,  www.findeter.gov.co    
y en la página web de la CONTRATANTE, PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA 
TÉCNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.) www.fidubogota.com. Aquellos documentos o estudios 
que por su volumen superen la capacidad de almacenamiento del servidor web, estarán disponibles en las 
instalaciones de FINDETER, Calle 104 No. 18A-52, oficinas de la Gerencia de Infraestructura, a la consulta 
realizada por el interesado, podrá asistir algún funcionario de FINDETER, de lo cual se dejará constancia 
escrita. 
 
La CONTRATANTE divulgará las convocatorias en curso a través de la página web www.findeter.gov.co  y a 
través de la página web de la CONTRATANTE, PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA 
TÉCNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.) www.fidubogota.com. 
 
Así mismo hacen parte integral de los presentes términos de referencia, los estudios de necesidad elaborados 
para la presente convocatoria. 
 

9. PUBLICIDAD DEL PROCESO 
 
La presente convocatoria será publicada en la página www.findeter.gov.co y a través de la página web de la 
entidad fiduciaria del PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA- FINDETER 
(FIDUCIARIA BOGOTA S.A) www.fidubogota.com, los documentos requeridos para información de los 
interesados podrán ser consultados en la página web y aquellos que por su tamaño no puedan ser 
consultados a través de este medio, en las oficinas FINDETER, calle  104 No. 18A-52 Piso 6to  estarán a 
disposición de cualquier interesado.  
 

10. APERTURA DEL PROCESO DEL SELECCIÓN 
 
La apertura del proceso de selección se realizará con la publicación de los Términos de Referencia y los 
documentos del proceso en la página web de Findeter, www.findeter.gov.co y en la página web de la 
CONTRATANTE, esto es www.fidubogota.com. 
 

11. OBSERVACIONES A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA Y LOS DOCUMENTOS Y ESTUDIOS 
DEL PROYECTO 

 
Los interesados pueden presentar observaciones respecto de los Términos de Referencia, a los estudios del 
proyecto, a los anexos técnicos y cualquier otro documento relacionado con el presente proceso de selección, 
de manera escrita, en las fechas establecidas en el cronograma de esta convocatoria, a través del correo 
electrónico cic@findeter.gov.co.  
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La entidad contratante publicará en la página www.fidubogota.com, las razones por las cuales se acogen o 
rechazan las observaciones que fueron allegadas de manera oportuna por parte de los interesados. En todo 
caso, la entidad contratante, para efectos de su respuesta, podrá agrupar aquellas observaciones de 
naturaleza común. Aquellas observaciones oportunas que la entidad acepte, podrán ser incluidas en los 
Términos de Referencia mediante adendas que para el efecto se expidan en los términos establecidos en 
éste documento.  
 

12. PROPUESTAS 
 

12.1  FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS 
 
Los proponentes deberán presentar sus propuestas, de la siguiente manera:  
 
En Dos (2) sobres distribuidos así:  
 

12.1.1 Sobre No. 1: Propuesta Técnica: 
 
Deberá contener los documentos soportes establecidos en Capítulo IV de los presentes términos de 
referencia (incluye documentos para acreditar los requisitos de orden jurídico, financiero y técnico) y deberá 
estar marcado como Sobre Propuesta Técnica.  
 
Dicho sobre deberá entregarse en original y tres (3) copias físicas. 
 

12.1.2  Sobre No. 2: Propuesta Económica: 
 
Deberá contener la propuesta económica en medio física y magnética incluyendo los presupuestos en Excel y 
PDF, debidamente firmados por el proponente.  
 
Dicho sobre deberá entregarse en original y tres (3) copias  
 
Los sobres  1 y 2 deberán estar marcados así: 
 
Señores  
PATRIMONIO AUTÓNOMO  
FIDEICOMISO – ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER  
FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.  
Teléfonos: 3485400  
Calle 67 No. 7-37 Piso 3  
Bogotá D.C. - Colombia  
Convocatoria No.:_____________  
Objeto:_________________________  
Proponente:_____________________  
Dirección:_______________________  
Teléfono:_______________________  
Correo electrónico:_______________  
CONTIENE, según el caso: Sobre (x)  ORIGINAL o COPIA 
 
 

12.2  REGLAS PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS 
 



 

La propuesta debe presentarse sin borrones, tachaduras ni enmendaduras que puedan afectar sus 
características, cantidades, valores unitarios o valores totales.  
 
En caso de efectuarse alguna aclaración se deberá realizar una nota explicativa de la misma.  
 
Los documentos y las comunicaciones entregadas, enviadas o expedidas por los proponentes o por terceros 
para efectos de las convocatorias, o para ser tenidos en cuenta en el mismo, deben ser presentados en 
idioma español. La propuesta y sus anexos deben ser presentados en idioma español.  
 
No se aceptarán propuestas enviadas por correo electrónico. Las propuestas que se presenten después de la 
fecha y hora fijadas para su entrega serán consideradas como extemporáneas por lo tanto no serán objeto de 
evaluación. 
 
En caso de discrepancias entre el original y la copia, prevalece el contenido de la propuesta original. En caso 
de discrepancias entre el físico y el medio magnético, prevalecerá el físico. En caso de discrepancias entre la 
propuesta económica y/o presupuesto en formato Excel y PDF, prevalece el contenido del archivo en PDF.  
 
El tiempo de validez de la oferta deberá ser como mínimo cuatro (4) meses, igual a la vigencia de la Garantía 
de Seriedad de la Propuesta. 
 
Los formatos establecidos para la presente convocatoria deberán ser diligenciados completamente y suscritos 
por el proponente, en caso de ser persona natural; por el representante legal en caso de ser persona jurídica; 
o por el representante designado en caso de ser proponente plural. 
  

12.3  PREPARACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA  
 
La oferta económica deberá presentarse de acuerdo con el Formato 4 “Propuesta Económica” previsto en los 
presentes Términos de Referencia, sin suprimir o añadir columnas  en dicho Formato. El valor presentado en 
dicho formato será el único parámetro de evaluación económica. El valor propuesto deberá expresarse en 
pesos colombianos exclusivamente. Este valor deberá cubrir todos los conceptos de costo en que deba 
incurrirse para la ejecución total del contrato resultante de esta convocatoria, incluyendo, entre otros, los 
costos de administración, todos los impuestos y demás costos para la correcta ejecución del Contrato de 
Interventoría. 
 
El oferente debe ajustar al peso los precios ofertados, en caso contrario el oferente debe aproximar los 
precios así: cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a cinco lo aproximará por exceso al peso 
y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a cinco lo aproximará por defecto al peso. 
 
Para la determinación del monto de la propuesta económica, el oferente deberá tener en cuenta la fecha 
fijada para la suscripción del contrato definida en el cronograma de esta convocatoria, así como su tiempo de 
ejecución. 
 
Para la presentación de la propuesta económica se deberá tener en cuenta que:  
 

 EL valor total de la Oferta económica debe estar entre el 90% y el 100% del valor total del 
Presupuesto Oficial.  

 
Adicionalmente, el Oferente deberá presentar en el Sobre No. 2 el Formato 05 “Factor Multiplicador”, en el 
cual el Oferente deberá contemplar los costos correspondientes a: salarios, prestaciones sociales, sistema de 
seguridad social integral, gastos generales, legales y demás costos, gastos y tributos que sean necesarios 
para el cabal cumplimento del objeto contractual. El factor multiplicador estimado en el Formato 5 debe 



 

corresponder al incluido en el Formato 4: Propuesta Económica, en caso que se presente diferencia, 
prevalecerá el Factor Multiplicador relacionado en el Formato 4. 
 

13. PROHIBICIÓN DE PRESENTAR PROPUESTAS ALTERNATIVAS O PARCIALES 
 
No se aceptarán propuestas alternativas ni parciales, es decir, que no incluyan la ejecución de la totalidad del 
objeto de la presente convocatoria acorde con lo establecido en estos Términos de Referencia. 
 

14. TÉRMINO PARA DEVOLUCIÓN DE PROPUESTAS 
 
Los proponentes podrán solicitar por escrito el retiro de sus propuestas un (1) día antes de la fecha prevista 
para el cierre de la convocatoria; en este caso se les devolverá sin abrir el día del cierre del proceso y se 
dejará constancia de esta devolución en el acta de cierre y apertura de las propuestas 
 

15. PLAZO DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS 
 
El plazo para la presentación de propuestas será el establecido en el cronograma o en la fecha prevista en las 
adendas que se expidan para tal fin. 
 
Por ningún motivo se admitirán propuestas presentadas después de la hora señalados para el cierre. 
Después de recibidas las propuestas y cumplida la hora del cierre de la convocatoria no se permite el retiro 
parcial o total de ninguna de ellas. 
 

16. CIERRE DE LA ETAPA DE RECIBO DE PROPUESTAS 
 
El cierre del proceso de selección será en la fecha y hora límite establecida en el cronograma de los 
presentes Términos de Referencia, de lo cual se dejará constancia mediante Acta de Cierre, la cual será 
suscrita por quienes se encuentren presentes, y posteriormente la misma se publicará en la página web de 
Findeter, www.findeter.gov.co y en la página web de la CONTRATANTE, esto es www.fidubogota.com. 
 
Se verificará el número total de ofertas recibidas al momento del cierre del término para su presentación. En 
el evento de que se hayan presentado más de diez (10) ofertas, el PATRIMONIO AUTÓNOMO 
FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A). realizará la asignación de 
un número a cada uno de los proponentes mediante la función “ramdon” (aleatorio) de la página Excel, 
ordenándolos luego de mayor a menor, determinando así la lista de las diez (10) ofertas con mayor número, 
con el objeto de que se sean evaluadas. Las ofertas restantes no serán tenidas en cuenta para evaluación y 
serán devueltas a los interesados. 
 
Cuando se hayan presentado diez (10) o menos ofertas, se omitirá la realización de la precitada consolidación 
de oferentes y el proceso continuará con las ofertas que se hayan presentado. 
 
 

17. DOCUMENTOS OTORGADOS EN EL EXTERIOR 
 
Todos los documentos constitutivos de la propuesta, otorgados en el exterior, deberán estar consularizados 
y/o apostillados, de conformidad con los requisitos nacionales de validación para documentos expedidos en el 
exterior. Si el documento es emitido en idioma distinto al oficial de Colombia, deberá adjuntarse acompañado 
de la respectiva traducción oficial al idioma español, por traductor acreditado ante el Ministerio de Relaciones 
Exteriores. 
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17.1 . CONSULARIZACIÓN 
 
De conformidad con lo previsto en el artículo 480 del Código de Comercio, los documentos otorgados en el 
exterior se autenticarán por los funcionarios competentes para ello en el respectivo país y la firma de tales 
funcionarios será autenticada a su vez por el cónsul colombiano o, a falta de éste, por el de una nación amiga, 
sin perjuicio de lo establecido en convenios internacionales sobre el régimen de los poderes. Tratándose de 
sociedades, al autenticar los documentos a que se refiere el mencionado artículo, los cónsules harán constar 
que existe la sociedad y ejerce su objeto conforme a las leyes del respectivo país.  
 
Surtido el trámite señalado en el presente numeral, estos documentos deben ser presentados ante el 
Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia (Oficina de Legalizaciones) para la correspondiente 
legalización de la firma del cónsul y demás trámites pertinentes.  

Tratándose de documentos otorgados por países no miembros del Convenio de la Haya se dará aplicación a 
las disposiciones contenidas en el artículo 251 del Código de General del Proceso, esto es, Para que los 
documentos extendidos en idioma distinto del castellano puedan apreciarse como prueba se requiere que 
obren en el proceso con su correspondiente traducción efectuada por el Ministerio de Relaciones Exteriores, 
por un intérprete oficial o por traductor designado por el juez. En los dos primeros casos la traducción y su 
original podrán ser presentados directamente. En caso de presentarse controversia sobre el contenido de la 
traducción, el juez designará un traductor.  

Los documentos públicos otorgados en país extranjero por funcionario de este o con su intervención, se 
aportarán apostillados de conformidad con lo establecido en los tratados internacionales ratificados por 
Colombia. En el evento de que el país extranjero no sea parte de dicho instrumento internacional, los 
mencionados documentos deberán presentarse debidamente autenticados por el cónsul o agente diplomático 
de la República de Colombia en dicho país, y en su defecto por el de una nación amiga. La firma del cónsul o 
agente diplomático se abonará por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, y si se trata de 
agentes consulares de un país amigo, se autenticará previamente por el funcionario competente del mismo y 
los de este por el cónsul colombiano.  

Los documentos que cumplan con los anteriores requisitos se entenderán otorgados conforme a la ley del 
respectivo país.  
 

17.2 .  APOSTILLE  
 
Cuando se trate de documentos de naturaleza pública otorgados en el exterior, de conformidad con lo previsto 
en la Ley 455 de 1998, no se requerirá del trámite de consularización señalado en el numeral 14 de este 
Capítulo, siempre que provenga de uno de los países signatarios de La Haya del 5 de Octubre de 1961, sobre 
abolición del requisito de legalización para documentos públicos extranjeros, aprobada por la Ley 455 de 
1998. En este caso sólo será exigible la Apostilla, trámite que consiste en el Certificado el cual avala la 
autenticidad de la firma y el título a que ha actuado la persona firmante del documento y que se surte ante la 
autoridad competente en el país de origen. Si la Apostilla está dada en idioma distinto del español, deberá 
presentarse acompañada de una traducción oficial a dicho idioma y la firma del traductor legalizada de 
conformidad con las normas vigentes.  
 

18. TÍTULOS OBTENIDOS EN EL EXTERIOR  
 
El proponente que ofrezca personal profesional con títulos académicos otorgados en el exterior, deberá 
acreditar, en el término señalado en los presentes términos de referencia, la convalidación y homologación de 
estos títulos ante el Ministerio de Educación Nacional, para lo cual deberá iniciar con suficiente anticipación 
los trámites requeridos.  



 

 
Este requisito no se exigirá cuando se trate de profesionales titulados y domiciliados en el exterior que 
pretendan ejercer temporalmente la profesión en Colombia.  
 
El Ministerio de Educación Nacional homologa los estudios de pregrado (universitarios) por disciplina y/o 
licenciatura y los de postgrado en los niveles de especialización, maestría y doctorado.  
 

18.1 . AUTORIZACIÓN PARA EL EJERCICIO TEMPORAL DE LA PROFESIÓN EN COLOMBIA 
 
En el evento que el adjudicatario del presente proceso de selección hubiere ofrecido personal titulado y 
domiciliado en el exterior en los términos señalados en el presente Términos de Referencia, deberá presentar 
la autorización expedida por el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería y sus Profesiones Auxiliares para 
el ejercicio temporal de la profesión en Colombia. 
 

19. ADENDAS 
 
Dentro del término de publicación de la presente convocatoria, la CONTRATANTE, si lo considera 
conveniente, directamente o a solicitud de algún interesado, previo análisis a las observaciones presentadas, 
podrá mediante Adendas, efectuar las modificaciones o aclaraciones que considere pertinentes a los 
Términos de Referencia, los cuales se publicarán en la página web de FINDETER, www.findeter.gov.co  y a 
través de la página web del PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA- FINDETER 
(FIDUCIARIA BOGOTA S.A.) www.fidubogota.com y deberán expedirse a más tardar dentro del día hábil 
anterior a la fecha prevista para el cierre de la convocatoria de acuerdo con el cronograma establecido.  
 
El proponente deberá tener en cuenta las adendas expedidas en virtud del presente proceso de selección 
para la elaboración de su propuesta. 

 
19.1  MODIFICACION DEL CRONOGRAMA POSTERIOR AL CIERRE DE LA CONVOCATORIA 

 
Con posterioridad al cierre de la convocatoria LA CONTRATANTE podrá modificar el cronograma previsto en 
los presentes Términos de Referencia, modificación que se publicará en la página web del PATRIMONIO 
AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA - FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.) 
www.fidubogota.com, y FINDETER, www.findeter.gov.co. 
 

20. DEBER DE DILIGENCIA DEBIDAMENTE INFORMACIÓN SOBRE EL CONTRATO 
 
El proponente será el responsable de conocer todas y cada una de las implicaciones del ofrecimiento que 
realice en el presente proceso, y realizar todas las valoraciones y estimaciones que sean necesarias para 
presentar su propuesta sobre la base de las condiciones técnicas, características generales y específicas de 
las actividades a desarrollar.  
 
Con la sola presentación de la propuesta se considera que el proponente ha realizado el examen completo de 
todos los aspectos que inciden y determinan la presentación de la misma.  
 
La exactitud y confiabilidad de la información diferente a la publicada por la CONTRATANTE, que el 
proponente consulte, se encuentra bajo su propia responsabilidad, así como la interpretación que haga de la 
misma.  
 
Es responsabilidad del proponente, conocer plenamente las condiciones técnicas, sociales, físicas, 
económicas, geográficas y ambientales del sitio donde se ejecutará el contrato. 
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La circunstancia de que el proponente no haya obtenido toda la información que pueda influir en la 
determinación de su oferta, no lo eximirá de la obligación de asumir las responsabilidades que le 
correspondan, ni le dará derecho a reclamaciones, reembolsos, ajustes de ninguna naturaleza o 
reconocimientos adicionales por parte de la entidad CONTRATANTE, en el caso de que cualquiera de dichas 
omisiones deriven en posteriores sobrecostos para el CONTRATISTA.  
 
Como consecuencia de lo anterior, la elaboración de la propuesta corre por cuenta y riesgo del proponente, el 
cual deberá tener en cuenta que el cálculo de los costos y gastos, se deberán basar estrictamente en sus 
propios estudios técnicos y en sus propias estimaciones.   
 

21. POTESTAD VERIFICATORIA  
 
La CONTRATANTE se reserva el derecho de verificar integralmente la totalidad de la información aportada 
por el proponente, pudiendo acudir para ello a las fuentes, personas, empresas, entidades estatales o 
aquellos medios que considere necesarias para el cumplimiento de dicha verificación. 
 

22. SUSPENSIÓN Y/O CANCELACIÓN DE LA CONVOCATORIA 
 
La CONTRATANTE se reserva el derecho de suspender o cancelar en cualquier etapa del proceso, la 
convocatoria que se halle en curso, cuando se presenten o sobrevengan circunstancias que impidan el curso 
normal de la misma. Para lo cual, LA CONTRATANTE emitirá acta de suspensión y/o cancelación según 
corresponda, que se publicará en la página web del PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA 
TÉCNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.) www.fidubogota.com, y FINDETER, www.findeter.gov.co 
 

23. SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO 
 

El proponente seleccionado deberá suscribir el contrato dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la 
publicación del acta de selección. 
 
Las hojas de vida y documentación requerida para acreditar experiencia del personal mínimo, deben ser presentadas por 
el proponente seleccionado,  como requisito  para la  suscripción del contrato 
 
 

24. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE LAS GARANTÍAS 
 
El contratista deberá presentar las garantías dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la suscripción del 
contrato. En caso de presentarse alguna observación por parte de la CONTRATANTE a las garantías, el 
adjudicatario deberá responder en un plazo no superior a dos (2) días hábiles, so pena a la aplicación del 
numeral 30 del presente capítulo 
 

25. LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO 
 
La legalización del contrato se llevará a cabo dentro de los siete (7) días hábiles siguientes a la suscripción 
del contrato, previo cumplimiento de los siguientes requisitos:  
 
a.  Aprobación de las garantías  
b. Aprobación de las hojas de vida del personal el proyecto. 
 
En caso de presentarse alguna observación por parte de la CONTRATANTE a estos requisitos, el 
adjudicatario deberá responder en un plazo no superior a dos días hábiles, so pena a la aplicación del 
numeral 27 del presente capítulo.    
 

http://www.fidubogota.com/
http://www.findeter.gov.co/


 

 
 
 
 
 
 

26. ACREDITACIÓN DE LOS REQUISITOS PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO 
 
El CONTRATISTA deberá acreditar los requisitos para la suscripción del Acta de Inicio, dentro de los cinco  
(5) días hábiles siguientes a la suscripción del Contrato.  
 

27. CONSECUENCIA DE LA NO SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO Y/O LEGALIZACIÓN DEL MISMO: 
 
En el caso que el proponente favorecido se negare a firmar el(los) contrato(s) respectivo(s) o dejare pasar el 
término fijado para su perfeccionamiento y legalización, o no constituyere la garantía de cumplimiento 
requerida en el contrato, El PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA- FINDETER 
(FIDUCIARIA BOGOTA S.A.) podrá hacer efectiva la garantía de seriedad y dispondrá de su valor como 
indemnización por perjuicios, cualquiera que sea la causa o causas alegadas por el proponente. En este caso, 
se deberá seleccionar al proponente ubicado en segundo orden de elegibilidad, previa instrucción del Comité 
Técnico y Fiduciario, y en consecuencia, la Entidad Contratante le exigirá al referido proponente la prórroga 
de la vigencia de la garantía de seriedad de la oferta, hasta el perfeccionamiento y legalización del contrato y 
así sucesivamente. 
 

28. PERSONAL MÍNIMO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 
 

El proponente deberá dar estricto cumplimiento al personal mínimo de conformidad con lo establecido en el 
Anexo 1 del presente término de referencia. Las hojas de vida del personal mínimo y las certificaciones NO 
deben presentarse con las propuestas, solo deben presentarse previo a la suscripción del contrato por parte 
del proponente seleccionado para su aprobación. 

 
El personal propuesto y aprobado debe ser el mismo vinculado por el contratista durante la ejecución del 
contrato; en caso de que se requiera cambiar alguno de los profesionales, previamente debe contarse con la 
aprobación del CONTRATANTE; los profesionales deberán cumplir con el mismo perfil solicitado en estos 
Términos de Referencia o con uno superior, para efecto de lo cual deberán adjuntar las hojas de vida junto 
con los soportes respectivos.  El tiempo de ejercicio profesional del personal se contará a partir de la fecha del 
Acta de Grado o atendiendo los requisitos específicos de cada profesión en particular.  

 
La documentación requerida para acreditar la experiencia solicitada de los diferentes profesionales es la 
siguiente:           

 
•  Fotocopia del acta de grado.  
• Fotocopia de la tarjeta profesional.  
• Fotocopia del diploma, acta de grado o certificación de obtención del título correspondiente de postgrado.  
• Certificación de vigencia de la matricula profesional.  
• Certificaciones que acrediten la experiencia de cada profesional propuesto.  
 

Para el caso de la evaluación de la experiencia especifica del personal, se verificará que los profesionales 
propuestos hayan participado en contratos cuyo objeto o alcance contengan las actividades y/o cantidades 
exigidas para cada uno de ellos en la presente convocatoria. 

 



 

El personal mínimo deberá allegar certificados de experiencia y otro soporte del servicio prestado de acuerdo 
a las siguientes alternativas:  

 
ALTERNATIVA A: Certificado expedido por la entidad contratante donde se evidencie el cargo, funciones y 
productos entregados, así como la fecha de ejecución. (Entiéndase por Entidad Contratante aquella entidad 
de derecho público o de derecho privado que contrató el proyecto) 
 
ALTERNATIVA B: Cuando se presenten certificaciones del personal propuesto, expedido por el proponente o 
por un intermediario, dicha certificación deberá venir acompañada por el contrato de trabajo o de prestación 
de servicios donde se evidencie su vinculación del personal en el tiempo correspondiente. Además de  lo 
anterior  se deberá adjuntar certificación o evidencia de ejecución suscrita por el contratante donde conste 
que el proponente o intermediario ejecutó el proyecto. 
 
Entiéndase por entidad contratante aquella entidad de derecho público o de derecho privado que contrató el 
proyecto. Entiéndase por intermediario a aquella persona natural o jurídica que contrató al profesional para la 
ejecución del proyecto y quien a su vez ha suscrito un contrato con la entidad de derecho público o de 
derecho privado para la ejecución del proyecto. 
  
Las certificaciones firmadas por el mismo personal propuesto, es decir, auto-certificación, no serán tenidas en 
cuenta para evaluar su experiencia profesional. 
 
Cuando las certificaciones no contengan la información que permita su evaluación, el proponente podrá 
anexar a la propuesta copia del contrato o de los documentos soportes que sean del caso (siempre y cuando 
estén firmados por el funcionario competente de la entidad contratante), que permita tomar la información que 
falte en la certificación.   

 
Sin perjuicio del personal mínimo exigido en el presente numeral, el proponente seleccionado podrá 
establecer el número de personas que utilizará en el desarrollo de los trabajos pero debe garantizar la 
realización de éstos y por tanto los proponentes deben tener en cuenta todo el personal al calcular el valor de 
la propuesta.  

 
Para el personal propuesto se verificará que de ser el mismo respecto a los otros contratos en ejecución del 
programa Más y Mejores Espacios y Equipamientos, no supere el 100% de la dedicación acumulada. De 
verificarse dicha circunstancia, no podrá ser aceptado. 

 
Equivalencia de experiencia profesional general por formación académica.  

 
De acuerdo con la naturaleza de Findeter, los requisitos y disposiciones previstos en el decreto 2772 de 2005, 
sobre homologación y convalidación de títulos y experiencia para acceder a los diferentes empleos públicos, 
serán incluidos dentro de sus procesos contractuales como una buena práctica de contratación. 
  



 

 
 

CAPÍTULO III 
 

ASPECTOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 
 

1. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO 
 
Contratar la “INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA  Y FINANCIERA A LA CONSTRUCCIÓN DE 

CENTRO DE  INTEGRACIÓN CIUDADANA C.I.C  MUNICIPIO DE BAJO BAUDO - DEPARTAMENTO DE 

CHOCO, COLOMBIA” Por el esquema de precio global sin formula de reajuste. 
 

1.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS OBRAS OBJETO DE INTERVENTORÍA 
 

 El proyecto se encuentra ubicado en el Municipio de Bajo Baudo, Departamento del Choco , en un 
lote de terreno de 1.265 m2, donde se pretende construir la infraestructura comunitaria, delimitado 
por el Norte y el oriente con las vías públicas, dentro del cual se ha dispuesto un área de 1.258 m2, 
para el proyecto de CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA CIC, se encuentra ubicado en la 
parte sur occidental del casco urbano, por su ubicación dentro del perímetro urbano va a servir de 
sitio de encuentro inmediato para los barrios Las brisas, Las pavas, el Limonar, La trinidad y La 
Playita, entre otros. Presenta una topografía prácticamente plana y la disponibilidad inmediata a los 
servicios públicos de acueducto, alcantarillado, energía y aseo. En la actualidad se encuentra en lo 
que podría denominar un potrero bajo, sin ningún tipo de construcción o afectación que impida o 
limite la construcción del CENTRO DE INTEGRACION CIUDADAN CIC. La dirección del predio es la 
Calle 1° No. 8-50, barrio Las Brisas con número de matrícula inmobiliaria: 186-7003 

 

 La edificación se proyecta para tener todos los servicios necesarios para su correcto funcionamiento 
en cuanto a suministro de energía eléctrica y agua potable, captación, transporte y entrega de agua 
lluvias, desagües sanitarios y pluviales 

 
 
 
 

1.2 IDENTIFICACIÓN DEL LOTE DE TERRENO DESTINADO PARA EL PROYECTO 
 

 
Figura 2. Localización Predio 



 

 

 
Figura 3 y 2. Imágenes del Predio  

 
Figura 3 y 4. Imágenes del Predio  

 

 
 

1. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA 
 

1.1 OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA 
 

Las obligaciones del CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA están encaminadas a controlar, exigir, absolver, 
acompañar y verificar el cumplimiento de las obligaciones del contrato resultante de la convocatoria indicada 
en el numeral anterior, en los componentes técnicos, administrativos, financieros, contables y jurídicos, para 
el contrato de la citada convocatoria. 
 
A continuación se presentan las obligaciones de carácter general que deben ser entendidas en armonía con 
las obligaciones y productos correspondientes, así:  
 
a) Responder por los resultados de su gestión y por las decisiones técnicas, administrativas y 

presupuestales tomadas durante el plazo de ejecución del contrato. 
b) Verificar el cumplimiento de las condiciones administrativas, técnicas, presupuestales, ambientales, 

seguridad industrial, legales y sociales. 
c) Verificar el cumplimiento de la normatividad vigente por parte del CONTRATISTA DE OBRA en la 

ejecución del contrato y su liquidación. 



 

d) Verificar los requerimientos exigidos en cada una de las licencias o permisos dados por las entidades 
competentes para el desarrollo de los contratos. 

e) Asegurar que el CONTRATISTA en la ejecución del contrato se ciña a los plazos, presupuesto, términos, 
especificaciones técnicas y demás condiciones pactadas. 

f) Mantener permanente comunicación con el CONTRATISTA DE OBRA y con EL PATRIMONIO 
AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.). 

g) Evitar que se generen conflictos entre las partes y adoptar medidas tendientes a solucionar eventuales 
controversias. 

h) Velar porque la ejecución del contrato no se interrumpa injustificadamente. 
i) Certificar el cumplimiento o no de las obligaciones del CONTRATISTA DE OBRA acorde con la realidad 

de la ejecución contractual. 
j) El INTERVENTOR deberá hacer llegar oportunamente los registros y documentos a EL PATRIMONIO 

AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.), con el 
fin de que éste pueda realizar el control correspondiente. 

k) Contar con una herramienta que permita desarrollar las actividades necesarias  para supervisar  y 
controlar, en tiempo real, la ejecución de los proyectos objeto del presente contrato. 

 
1.2 OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS: 

 
El CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA se obliga a ejecutar las siguientes obligaciones generales de 
carácter administrativas con el fin de cumplir con el objeto contractual, para cada uno de los proyectos: 
  
Previas al inicio de los contratos objeto de la Interventoría 
 
a) Suscribir conjuntamente con la CONTRATANTE el acta  de Inicio del CONTRATO DE INTERVENTORÍA. 
b) Solicitar a EL PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA- FINDETER 

(FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.),  o a quien éste indique, la documentación e información necesaria para 
desarrollar adecuadamente la Interventoría. 

c) Revisar y estudiar los documentos e información que dieron origen al contrato objeto de Interventoría, 
con el propósito de establecer criterios claros y precisos sobre el alcance del contrato, que le permitan 
adelantar con efectividad las labores encomendadas, solicitando a EL PATRIMONIO AUTÓNOMO 
FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.), las aclaraciones del 
caso. 

d) Revisar detenidamente el CONTRATO OBRA objeto de la Interventoría con el fin de enterarse de cada 
una de las cláusulas contractuales, plazos, y obligaciones del CONTRATISTA 

e) Revisar y verificar toda la documentación técnica, legal, ambiental, seguridad industrial y económica 
requerida para la ejecución del proyecto, con el objeto de proponer recomendaciones para poder 
desarrollar el CONTRATO DE EJECUCION sin ningún contratiempo. 

f) Las demás que de conformidad con la normatividad vigente y con su naturaleza correspondan a la 
función de Interventoría en lo que a obligaciones administrativas se refiere.  

g) Verificar que existan las licencias y/o permisos necesarios para la ejecución del contrato, así mismo 
revisar los requisitos exigidos por las entidades competentes a través de dichos permisos con el fin de 
garantizar su implementación antes del inicio del contrato.  

h) Exigir al CONTRATISTA la entrega de los análisis de precios unitarios de las actividades estipuladas en 
los términos de referencia. Cabe mencionar, que la información detallada contenida en los análisis de 
precios unitarios es la base para la aprobación y fijación de los precios unitarios no previstos que se 
requieran en el desarrollo del proyecto. 

i) Revisar y aprobar, previo a la suscripción del acta de inicio del CONTRATO OBRA las hojas de vida del 
equipo de trabajo presentado por el CONTRATISTA DE OBRA, de conformidad con lo establecido en los 
términos de referencia. Para el efecto deberá revisar la formación académica y las certificaciones de 
experiencia general y específica de conformidad con los criterios y metodología establecida en los 



 

términos de referencia que dieron origen al contrato objeto de Interventoría. obligación que deberá 
realizarse dentro de los cinco (5) días calendario siguiente a la suscripción del contrato objeto de la 
interventoría.  

j) Verificar que el personal propuesto por el CONTRATISTA DE OBRA se encuentre vinculado al mismo 
mediante contrato de trabajo y/o de prestación de servicios, así como estar afiliado y al día con los pagos 
al Sistema de Seguridad Social Integral. 

k) Revisar y verificar que los amparos correspondientes a las garantías suscritas por el CONTRATISTA DE 
OBRA se hallen conforme lo exigido en los términos de referencia del contrato objeto de esta 
interventoría, para efectos de su presentación y aprobación por parte de la CONTRATANTE. 

l) Aprobar la metodología y programación de actividades del CONTRATO DE OBRA. Así mismo el 
Programa detallado del recurso humano requerido para la ejecución de los trabajos y el flujo de inversión 
del contrato, presentados por parte del CONTRATISTA DE OBRA. 

m) Verificar las condiciones de ejecutabilidad del proyecto. 
 
Durante la ejecución del contrato objeto de la Interventoría 
 
a) Cumplir y hacer cumplir durante el desarrollo del contrato lo establecido en los Términos de Referencia, 

referente a los requisitos exigidos de los perfiles profesionales del recurso humano y el tiempo de 
dedicación de los mismos al contrato, así como el equipo exigido para la ejecución de los trabajos. 
Además, de ser necesario, podrá exigir el cambio de personal o equipos, siempre y cuando esté de 
acuerdo con lo establecido en el contrato. 

b) Sí el CONTRATISTA DE OBRA solicita cambios de personal durante la ejecución del contrato, la 
Interventoría deberá revisar y aprobar cualquier relevo o cambio en el equipo de trabajo del 
CONTRATISTA, y verificar que cumpla con lo establecido en los términos de referencia, dejar el registro 
respectivo e informar a EL PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA- 
FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.). 

c) Programar y coordinar con el CONTRATISTA DE OBRA y EL PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO 
ASISTENCIA TÉCNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.), las reuniones de seguimiento a la 
ejecución del contrato. En estas reuniones se presenta el estado de avance del contrato, así como se 
tratan y analizan temas y problemas relacionados con el desarrollo del proyecto, acordando entre las 
partes soluciones prácticas y oportunas. 

d) Convocar, cuando se requiera, al ENTE TERRITORIAL y al prestador de servicios públicos a los comités 
de seguimiento que se desarrollen semanalmente durante la ejecución del Proyecto. 

e) Convocar y liderar la realización de comités técnicos semanales donde se haga seguimiento a los 
diferentes aspectos de obra sociales, ambientales, técnicos, financieros, SISOMA y comunitarios, el cual 
estará integrado como mínimo por EL CONTRATISTA DE OBRA Y EL CONTRATISTA DE 
INTERVENTORÍA. 

f) Atender y/o responder las observaciones o aclaraciones que solicite EL PATRIMONIO AUTÓNOMO 
FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.) dentro de los tres (3) 
días hábiles siguientes al requerimiento. 

g) Suscribir las actas de inicio, recibo parcial, seguimiento a los contratos, suspensión, reinicio, terminación, 
entrega, recibo final y liquidación. 

h) Dada la necesidad de suspender la ejecución del contrato objeto de esta Interventoría, deberá remitir a 
EL PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA- FINDETER (FIDUCIARIA 
BOGOTÁ S.A.) un concepto técnico en el cual se soporte la solicitud a fin de que al Supervisor manifieste 
su aval o rechazo. En caso afirmativo, el INTERVENTOR deberá diligenciar el acta de suspensión para el 
contrato de ejecución y para el de Interventoría, simultáneamente y remitirlos a EL PATRIMONIO 
AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.) 
debidamente diligenciados y suscritos para visto bueno del Supervisor. Una vez resuelta la situación que 
motivó la suspensión de los contratos, el INTERVENTOR dará aviso a FINDETER, y remitirá 



 

diligenciadas y suscritas las correspondientes actas de reinicio correspondientes para visto bueno, junto 
con la correspondiente modificación de las pólizas. 

i) Realizar seguimiento y monitoreo constante al cumplimiento de las obligaciones a cargo del 
CONTRATISTA DE OBRA, en las condiciones de calidad exigidas y en la oportunidad pactada, para lo 
cual deberá solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución 
contractual, de tal forma que se generen alertas tempranas sobre los aspectos que pueden dificultar, 
retrasar o afectar la ejecución del Proyecto. 

j) Acopiar de manera ordenada en medio físico y en medio magnético, la documentación producida en la 
ejecución del proyecto, de tal manera que la CONTRATANTE tenga acceso a la misma en cualquier 
momento.  

k) Establecer mecanismos ágiles y eficientes para el desarrollo de la INTERVENTORÍA a su cargo. 
l) Llevar estricto control sobre la correspondencia que se produzca con el CONTRATISTA DE OBRA, 

durante el desarrollo del CONTRATO, de tal forma que la CONTRATANTE cuente con los insumos para 
intervenir oportunamente frente a las solicitudes presentadas.  

m) Adelantar cualquier otra actuación administrativa necesaria para la correcta administración del 
CONTRATISTA DE OBRA.  

n) Estudiar las sugerencias, consultas y reclamaciones presentadas por el CONTRATISTA DE OBRA y 
emitir un concepto a EL PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA- FINDETER 
(FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.) para la resolución final de las mismas. 

o) Estudiar, analizar,  conceptuar y absolver de manera oportuna  las sugerencias,  reclamaciones, 
peticiones y consultas que presente el CONTRATISTA DE OBRA. Las respuestas  deberán  estar 
soportadas y documentadas con la debida justificación técnica, financiera, contable,  administrativa y   
jurídica, según corresponda, en los casos y términos que se soliciten, remitiéndolas al supervisor del 
contrato.  

p) Elaborar, revisar, suscribir y radicar las actas y demás documentos necesarios para la ejecución del 
contrato. 

q) Levantar  actas de todas las reuniones que se produzcan con ocasión de la ejecución del contrato  y 
entregar copia de la misma a cada uno de los participantes al término de la reunión. 

r) Velar por el oportuno trámite de las solicitudes y peticiones que hagan los particulares o las autoridades 
en relación con el desarrollo del proyecto.  

s) Recomendar por escrito las acciones necesarias para la mejor ejecución del contrato apuntando a su 
optimización financiera y técnica. 

t) Atender oportunamente durante la etapa contractual y post contractual del CONTRATO DE 
INTERVENTORÍA, las solicitudes que le formule la CONTRATANTE y/o FINDETER en el marco de la 
asistencia técnica  en  procesos administrativos y/o judiciales, según el caso, que se lleguen a adelantar 
con ocasión de la ejecución del proyecto.  

u) Acompañar a la CONTRATANTE y/o FINDETER, en los procesos administrativos y judiciales que se 
lleguen a iniciar en cualquier momento, aún después de liquidado el CONTRATO DE INTERVENTORÍA, 
y tramitar aquellas actuaciones a que haya lugar. 

v) Realizar todos y cada uno de los trámites necesarios para que el personal del CONTRATISTA DE 
INTERVENTORÍA porte un documento que lo acredite como tal. 

w) Cumplir y atender de manera oportuna las instrucciones  impartidas por la CONTRATANTE y o 
supervisor delegado.  

x) Informar a la CONTRATANTE con frecuencia semanal, cuáles han sido las gestiones adelantadas por 
parte del personal profesional del CONTRATISTA DE OBRA, y por parte del personal del CONTRATISTA 
DE INTERVENTORIA, tendientes a solucionar de fondo los inconvenientes que vayan surgiendo durante 
la ejecución del proyecto. 

y) Poner en conocimiento de la CONTRATANTE y el Supervisor delegado, de manera oportuna todas las 
comunicaciones que se generen en el ejercicio del Contrato de Interventoría.  



 

z) Suministrar de manera oportuna a EL PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA 
TÉCNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.) toda la base documental que de fe del cumplimiento 
de su contrato y del seguimiento y control del contrato objeto de su Interventoría. 

aa) Exigir la información que considere necesaria, recomendar lo que estime y contribuya a la mejor 
ejecución del contrato, y en general adoptar las medidas que propendan por la óptima ejecución del 
objeto contratado. 

bb) Dejar constancia escrita de todas sus actuaciones. Las órdenes e instrucciones que imparta son de 
obligatorio cumplimiento siempre y cuando estén en concordancia con la Ley y lo pactado. 

cc) Verificar que existan las licencias y/o permisos necesarios para la ejecución de la obra, así mismo revisar 
los requisitos exigidos por las entidades competentes a través de dichos permisos con el fin de garantizar 
su implementación antes de su inicio 

dd) Revisar periódicamente la implementación efectiva del plan de acompañamiento social, de acuerdo con 
las cláusulas contractuales establecidas. Deberá verificar las actividades realizadas, la vinculación 
adecuada de personas vulnerables y sus condiciones de trabajo, el cumplimiento de indicadores, además 
de revisar y validar las fuentes de verificación remitidas por el CONTRATISTA. Así mismo, canalizará 
oportunamente hacia EL PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA- 
FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.), las quejas y reclamos que presente la comunidad sobre el 
proyecto. 

ee) Exigir al CONTRATISTA la implementación de programas de comunicación permanente con la 
comunidad, e informar a la comunidad donde se desarrollarán las obras, sobre el alcance, magnitud, 
impacto y beneficio de las mismas.   

ff) Suscribir con el CONTRATISTA un acta del estado inicial del entorno de la obra y/o actas de vecindad, 
para comparar al final si pudo existir algún deterioro a propiedades de terceros. Es muy importante tener 
una reseña fotográfica o fílmica de los posibles puntos aledaños a la obra, que presenten agrietamientos 
o deterioros notables antes del inicio de la obra, para que al final no haya lugar a reclamaciones. 

gg) Velar porque se realice la socialización de la obra a la comunidad involucrada antes de iniciar la 
ejecución de la obra física con acompañamiento de la INTERVENTORIA. De igual manera informar de 
manera oportuna a LA CONTRATANTE y al supervisor delegado los inconvenientes encontrados. 

hh) Cumplir y hacer cumplir al CONTRATISTA OBRA en lo referente a la afiliación al Sistema General de 
Seguridad Social (Salud, pensiones y riesgos profesionales), así como el cumplimiento de pago de 
obligaciones parafiscales de todo el personal a su cargo de acuerdo con lo dispuesto en la ley. Cuando la 
INTERVENTORÍA establezca que existe incumplimiento en este aspecto por parte del CONTRATISTA 
informará, en primera instancia a la CONTRATANTE para efecto de las sanciones previstas por 
incumplimiento. 

ii) Cumplir y hacer cumplir al CONTRATISTA DE OBRA las obligaciones laborales que se generen con 
relación al contrato suscrito.  

jj) Exigir al CONTRATISTA DE OBRA la implementación del Programa de Seguridad y Salud Ocupacional 
elaborado para la obra, informando oportunamente los avances y actividades desarrolladas en este tema. 

kk) Velar porque en el cumplimiento de los Planes de Manejo Ambiental, Manejo de Tráfico y de Seguridad 
Industrial, se minimicen los riesgos e impactos que la obra genera tanto en la comunidad como en el 
medio ambiente. 

ll) Informar de manera inmediata y por escrito los accidentes de trabajo que se presentan en la obra, su 
análisis y acciones a tomar para que no se vuelvan a presentar. 

mm) Cumplir con la entrega de los informes semanales, mensuales y final requeridos por EL 
PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTÁ 
S.A.) al supervisor delegado, en los cuales se presente el estado de ejecución, avance, registro 
fotográfico y terminación del contrato. El Informe semanal deberá presentarse el primer día hábil de la 
semana y el mensual deberá presentarse dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al vencimiento del 
mismo, en los cuales se evidencien los aspectos más relevantes de las actividades desarrolladas, según 
el formato establecido. 



 

nn) Elaborar y llevar un registro fotográfico y fílmico de manera cronológica del avance de la obra, y donde se 
evidencien el estado del antes, durante y el después, de la zona intervenida. 

oo) Exigir al CONTRATISTA DE OBRA y su equipo de trabajo, el cumplimiento de las normas de seguridad, 
higiene, salud ocupacional y ambiental que sean aplicables del proyecto,  y cumplirlas al interior de su 
equipo de trabajo. 

pp) Verificar el cumplimiento de vincular a la ejecución de la obra, como mínimo en un Sesenta por ciento 
(60%) del personal de obra no calificado, a individuos de la zona de influencia de la misma, dando 
prioridad a los habitantes de la urbanización beneficiaria donde se está desarrollando el proyecto y 
evaluar en los casos en los que el contratista demuestre la imposibilidad de cumplimiento por 
circunstancias que afecten la ejecución de la obra, con la finalidad de ajustar este porcentaje. 

qq) Las demás que de conformidad con la normatividad vigente y con su naturaleza correspondan a la 
función de Interventoría en lo que a obligaciones administrativas se refiere. 

 
Posterior a la terminación del Contrato objeto de Interventoría: 
 
a) Elaborar y suscribir oportunamente el acta de terminación de contrato y dejar consignadas las 

observaciones pertinentes. 
b) Elaborar y suscribir el acta de recibo a satisfacción (Acta de entrega y recibo final del objeto contractual). 
c) Elaborar el proyecto de Acta de liquidación del contrato objeto de la Interventoría en un tiempo máximo 

de 45 días calendario contado a partir de la fecha de terminación y remitirla a EL PATRIMONIO 
AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.) para su 
revisión y aprobación final junto con la totalidad de los soportes. 

d) Exigir y obtener del CONTRATISTA los paz y salvos a los que haya lugar según la naturaleza del 
contrato. 

e) Garantizar el proceso de liquidación del CONTRATO DE OBRA y el CONTRATO DE INTERVENTORÍA. 
 

1.3 OBLIGACIONES JURÍDICAS: 
 
El CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA se obliga a ejecutar las siguientes obligaciones generales de 
carácter jurídico, con el fin de cumplir con el objeto contractual: 

 
a) Adoptar las medidas necesarias para que el CONTRATO DE OBRA se desarrolle en condiciones de 

eficacia, eficiencia y oportunidad. 
b) Verificar y exigir que se otorguen las garantías establecidas, velar por que estas permanezcan vigentes 

de acuerdo con las condiciones estipuladas en el contrato y realizar al CONTRATISTA los requerimientos 
del caso, cuando sea necesario modificar las mismas en valor o en plazo. En caso que el CONTRATISTA 
no realice las ampliaciones a que haya lugar, el INTERVENTOR deberá informar a EL PATRIMONIO 
AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.) de este 
evento, con el fin de que se tomen las medidas respectivas. 

c) Entregar información a la CONTRATANTE y al Supervisor delegado, relacionada con el incumplimiento 
del CONTRATO DE OBRA, con hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción 
tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del 
CONTRATO DE OBRA. 

d) En caso de cualquier tipo de incumplimiento del contrato, el INTERVENTOR deberá enviar a EL 
PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTÁ 
S.A.) copia de los requerimientos realizados al CONTRATISTA DE OBRA, de los cuales siempre se 
deberá hacer llegar copia a la compañía aseguradora. No obstante el requerimiento, el cual deberá 
establecer un término para el cumplimiento de la obligación, si el CONTRATISTA DE OBRA incumple el 
mismo, el INTERVENTOR deberá informar de inmediato a EL PATRIMONIO AUTÓNOMO 
FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.) con el fin de dar aviso 
del siniestro a la compañía aseguradora dentro de los tres (3) días siguientes a la ocurrencia del mismo 



 

de conformidad con el Código de Comercio. Una vez se de aviso del siniestro a la compañía 
aseguradora, el INTERVENTOR deberá enviar a EL PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO 
ASISTENCIA TÉCNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.) un informe desde el punto de vista 
técnico sobre el incumplimiento del CONTRATISTA DE OBRA y una tasación de los perjuicios 
ocasionados. Si el incumplimiento conlleva además, a un indebido manejo de recursos, el 
INTERVENTOR deberá informar a EL PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA 
TÉCNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.) para que se inicien las acciones a las que haya 
lugar. 

e) Informar de manera oportuna sobre cualquier situación que pueda llegar a implicar una modificación 
contractual.  

f) Velar por el cumplimiento de las obligaciones laborales y aportes parafiscales que se generen con 
relación al contrato suscrito, en especial verificando que los empleados del CONTRATISTA DE OBRA se 
encuentren afiliados al Sistema de Seguridad Social (salud, pensiones y riesgos profesionales) y se dé 
cumplimiento a la Ley 789 de 2002, Ley 797 de 2003 y sus decretos reglamentarios y demás normas 
concordantes, así como aquellas normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan.  

g) Emitir concepto sobre la pertinencia de suscribir adiciones, prórrogas, suspensiones, prorroga de las 
suspensiones o cualquier otra modificación al CONTRATO DE OBRA, acompañando las justificaciones 
correspondientes y presentando las recomendaciones y el plan de reacción con medidas efectivas para 
conjurar las causales que las motivaron. Estas modificaciones deben ser razonables y proporcionales. 

h) Proyectar el acta de terminación, el acta de recibo a satisfacción DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO así 
como el acta de entrega al Municipio y las demás actas necesarias en el marco del CONTRATO DE 
OBRA.     

i) Proyectar, aprobar y firmar según corresponda, las actas de terminación, acta de entrega, acta de recibo 
final de obra y acta de liquidación del CONTRATO DE OBRA y del CONTRATO DE INTERVENTORÍA, 
allegando la documentación requerida, de acuerdo con los lineamientos y plazos establecidos por la 
CONTRATANTE. Atender los requerimientos de la Contratante y el supervisor delegado hasta lograr la 
suscripción de las actas por parte del CONTRATISTA DE OBRA.  

j) Estudiar y conocer la organización y normatividad vigente de la CONTRATANTE, para su aplicación y 
cumplimiento en el contrato principal y en el CONTRATO DE INTERVENTORÍA, en especial lo 
establecido en el Manual Operativo del Patrimonio Autónomo.  

k) Cumplir y atender las instrucciones impartidas por la CONTRATANTE y el Supervisor delegado, que en 
materia jurídica y legal se formulen. 

l) Demás que de conformidad con la normatividad vigente y con su naturaleza correspondan a la función de 
Interventoría en lo que a obligaciones jurídicas y legales se refiere. 
 

1.4 OBLIGACIONES TECNICAS:  
 

El CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA se obliga a ejecutar las siguientes obligaciones generales de 
carácter técnico con el fin de cumplir con el objeto contractual, para cada uno de los proyectos: 
 
a) Conocer previamente a la iniciación de los contratos, la localización de las obras en el terreno para 

identificar qué áreas de interés ambiental se van a intervenir y cuáles son las exigencias de la autoridad 
ambiental para su intervención. 

b) Verificar y aprobar la localización de los trabajos y de sus condiciones técnicas para iniciar y desarrollar el 
objeto del contrato. 

c) Verificar, exigir y controlar permanentemente que el CONTRATISTA DE OBRA cuente con la 
infraestructura física y el recurso humano suficiente para adelantar la implementación y cumplimiento de 
los requerimientos exigidos por las entidades competentes a través de las licencias y/o permisos 
otorgados para el desarrollo del contrato. 

d) Asegurar y verificar el cumplimiento de todas las condiciones, entregables y especificaciones técnicas de 
construcción, anexo del proceso objeto de la presente interventoría. 



 

e) Verificar que el CONTRATISTA cumpla las normas y especificaciones técnicas establecidas para el 
desarrollo del contrato. En caso de identificación de cambios en las especificaciones, deberá informar a 
EL PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA- FINDETER (FIDUCIARIA 
BOGOTÁ S.A.) para su evaluación y aprobación. Para el efecto deberá tener disponible para consulta 
inmediata un compendio impreso de las normas y especificaciones aplicables según el tipo de proyecto. 

f) Revisar y aprobar el Plan de Manejo Ambiental y el Plan de Manejo de Tránsito elaborados por el 
CONTRATISTA DE OBRA. 

g) Verificar el cumplimiento del CONTRATISTA DE OBRA, frente a la obligación de identificación y gestión 
de permisos y licencias necesarias para ejecución del proyecto así como el costo de las mismas, los 
cuales dependen de la naturaleza del mismo, esto incluye permisos de vertimientos, ocupación de 
cauces, servidumbres y legalidad de lotes, permisos ambientales, Licencia de construcción, entre otros. 

h) Verificar los requerimientos exigidos en las licencias, permisos, resoluciones y demás requisitos 
indispensables para el desarrollo normal del contrato. Para el efecto deberá tener disponible para 
consulta inmediata un compendio impreso de los permisos y resoluciones aplicables según el tipo de 
proyecto. 

i) Emitir los conceptos que EL PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA- 
FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.) solicite en marco de la ejecución de su contrato dentro del 
plazo requerido.  

j) Cualquier cambio que se requiera efectuar a un diseño, debe ser previamente autorizado por escrito por 
parte de EL PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA- FINDETER 
(FIDUCIARIA BOGOTA S.A.) y del Supervisor. Por ningún motivo se deben efectuar cambios a los 
diseños por su cuenta, porque en ese momento la responsabilidad del diseñador sobre las obras pasa a 
ser del INTERVENTOR. 

k) Asegurar y acompañar el proceso de socialización de los diseños a la comunidad.  
l) Velar por el cumplimiento por parte del CONTRATISTA de la normatividad ambiental y plan de manejo 

ambiental. Para el efecto deberá contar en obra con un compendio impreso de las normas vigentes 
aplicables según el tipo de proyecto que se ejecute. 

m) Adelantar revisión permanente de todas las obligaciones y productos del CONTRATO DE OBRA, de 
forma que controle la correcta ejecución del objeto contractual y el cumplimiento de las condiciones de 
calidad y oportunidad a las que se obligó el CONTRATISTA DE OBRA.  

n) Revisar y aprobar el diseño propuesto para el cerramiento provisional de la obra y/o de las zonas por 
intervenir, de manera tal que se proteja los sitios de construcción de la obra del acceso de personas 
ajenas a los trabajos, evite perturbaciones de tránsito e incomodidades a los vecinos. 

o) Aprobar el cronograma presentado por el CONTRATISTA DE OBRA,  solicitando los ajustes pertinentes, 
hacerle seguimiento en tiempo real a dichos cronogramas; requerir al CONTRATISTA DE OBRA que 
explique las desviaciones del cronograma que se generen; promover con el CONTRATISTA DE OBRA 
medidas de reacción para superar las causas que dieron lugar a las desviaciones del cronograma; si las 
causas de las desviaciones no se superan, generar alertas oportunas a la CONTRATANTE y al 
supervisor delegado, reflejando toda la trazabilidad y gestión del CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA, 
sin perjuicio de las facultades que a la CONTRATANTE le corresponden. 

p) Velar por el cumplimiento del cronograma y flujo de inversión del contrato, efectuando controles 
periódicos de las actividades programadas suscribiendo el acta respectiva, así mismo recomendar los 
ajustes a los que haya lugar. En caso de incumplimiento, el INTERVENTOR deberá informar 
oportunamente a EL PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA- FINDETER 
(FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.) y sugerir si es el caso la aplicación de los procedimientos sancionatorios 
establecidos en el contrato. 

q) Promover con el CONTRATISTA DE OBRA planes especiales de reacción, con acciones eficaces para 
solucionar y superar las situaciones que dificulten la ejecución del contrato o que representen riesgos de 
gestión y hacerle seguimiento permanente al cumplimiento de dichos planes. 

r) Estudiar y resolver oportunamente los requerimientos de carácter técnico que no impliquen 
modificaciones al CONTRATO DE OBRA. En caso de requerir modificaciones, el CONTRATISTA DE 



 

INTERVENTORÍA deberá comunicarle de manera inmediata a la CONTRATANTE y al Supervisor 
delegado, para su decisión, comunicación que deberá ir acompañada de su concepto y soportadas con la 
debida justificación técnica, financiera, contable,  administrativa y  jurídica, según corresponda. 

s) Abrir, llevar y tener la custodia del libro o bitácora para registrar en él, el personal diario, tanto del 
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA como el personal del CONTRATISTA DE OBRA con sus 
respectivas firmas, los equipos, las novedades, órdenes e instrucciones impartidas durante el plazo del 
contrato, garantizando su permanencia en la obra.  

t) Impartir por escrito las instrucciones de carácter obligatorio al CONTRATISTA OBRA de conformidad con 
lo establecido, en el marco de la ley y de lo pactado contractualmente. 

u) Requerir al CONTRATISTA DE Y OBRA el cumplimiento de las obligaciones previstas en el CONTRATO 
DE OBRA y en las leyes y normas que le sean aplicables de manera escrita informando oportunamente a 
la CONTRATANTE y al Supervisor delegado. 

v) Revisar durante la ejecución del proyecto la permanencia de las referencias topográficas y exigir al 
CONTRATISTA DE OBRA su protección, traslado o reposición cuando sea necesario. 

w) Asesorar y suministrar la información que requieran la CONTRATANTE, el Supervisor delegado y/o las 
Entidades de control de manera oportuna 

x) Emitir documento de justificación técnica de cualquier modificación a los diseños o estudios técnicos 
(debidamente soportada), cuando a esto hubiere lugar y presentarla ante el supervisor delegado y 
realizar los acompañamientos necesarios ante el o los comité (s) respectivo (s) 

y) Revisar las solicitudes de prórrogas, modificaciones, suspensiones, etc., presentadas por el 
CONTRATISTA DE OBRA y emitir un concepto técnico al respecto a FINDETER. Adicionalmente, deberá 
elaborar, revisar y remitir dichas solicitudes para su aprobación con la suficiente antelación a la fecha 
requerida para su implementación. Dichas solicitudes deben estar claramente justificadas. 

z) Constatar la información suministrada por el CONTRATISTA DE OBRA frente a la verificación de 
cantidades de obra incluidas en el presupuesto y de las actividades requeridas para la ejecución del 
proyecto. 

aa) Advertir de manera oportuna situaciones que puedan poner en riesgo las inversiones o que puedan 
comprometer la funcionalidad del proyecto. 

bb) Asistir y participar activamente en los comités técnicos y/o reuniones, convocadas por la CONTRATANTE 
o el supervisor delegado.  

cc) Verificar y aprobar la existencia y calidad de planos, diseños, licencias, autorizaciones, estudios, cálculos, 
especificaciones y demás consideraciones técnicas que estime necesarias para suscribir el acta de inicio 
de obra por parte del CONTRATISTA. 

dd) Controlar e inspeccionar permanentemente la calidad de los trabajos, equipos, materiales, bienes, 
insumos y productos. Para lo anterior, el INTERVENTOR exigirá al CONTRATISTA efectuar los ensayos 
de laboratorio o pruebas necesarias para el control de calidad de los mismos, así como realizará los 
ensayos de laboratorio o pruebas requeridas para verificar y aprobar que el CONTRATISTA esté 
cumpliendo con las normas y especificaciones técnicas establecidas para el contrato. En caso que estas 
pruebas o ensayos no cumplan con los resultados, el INTERVENTOR deberá dejar registro de la 
implementación y verificación de las acciones correctivas pertinentes. 

ee) Aprobar los laboratorios donde se llevarán a cabo ensayos de acuerdo a las necesidades del proyecto, 
los cuáles deben ser certificados. 

ff) Verificar calibración de equipos de topografía y demás utilizados en durante la ejecución del proyecto. 
gg) Verificar la permanencia, calidad y cumplimiento de condiciones técnicas de los diferentes equipos 

ofrecidos por el CONTRATISTA DE OBRA para la ejecución del proyecto. 
hh) Verificar que los materiales pétreos de obra provengan de canteras debidamente aprobadas por la 

autoridad competente solicitando al CONTRATISTA DE OBRA los documentos necesarios para este fin. 
ii) Solicitar la demolición, reconstrucción y/o reparación de las obras que no cumplan con las calidades y 

especificaciones técnicas exigidas 
jj) Verificar y garantizar la disposición final de los escombros en los sitios autorizados para ello. 



 

kk) Aprobar los procedimientos constructivos, de forma tal que sean compatibles, no solo con los 
requerimientos técnicos necesarios, sino con las disposiciones legales, las normas especiales para la 
gestión y obtención de las autorizaciones y permisos específicos requeridos para el uso y 
aprovechamiento de los recursos naturales. En caso que no se de cumplimiento a lo anterior EL 
INTERVENTOR podrá ordenar la modificación de los procedimientos o la suspensión de los trabajos.  

ll) Verificar la instalación de las Vallas por el contratista de obra, en las condiciones y cantidades exigidas 
por LA CONTRATANTE, las cuales deberán actualizarse y permanecer legibles durante todo el plazo de 
ejecución del CONTRATO DE OBRA. 

mm) Revisar, verificar y aprobar cualquier solicitud de cambio en el equipo de trabajo del CONTRATISTA 
DE OBRA durante la ejecución del CONTRATO, con el fin de que cumpla con lo ofertado así como con lo 
establecido en los términos de referencia, para lo cual deberá emitir un informe y remitirlo a la 
CONTRANTE y al Supervisor delegado. 

nn) Verificar de manera permanente y mediante las herramientas necesarias el cumplimiento por parte del 
CONTRATISTA DE OBRA frente a la normatividad técnica aplicable a la obra. 

oo) Llevar un registro de la provisión, consumo y existencia de los materiales explosivos utilizados en la obra, 
así como la medida de las obras que se realicen con su aplicación, el equipo utilizado y el personal 
encargado de su manejo. Además del cumplimiento de las normas vigentes establecidas por el Ministerio 
de Defensa para su manejo y control. 

pp) Dar visto bueno a las modificaciones técnicas en procedimientos que sean convenientes para resolver 
problemas que pueden afectar las obras en construcción, previamente presentadas por el 
CONTRATISTA DE  OBRA. 

qq) Verificar que el CONTRATISTA DE OBRA entregue los planos definitivos de la obra construida, los 
cuales deben incluir las modificaciones realizadas durante la ejecución del proyecto y aprobar su 
contenido. 

rr) Revisar, estudiar, conceptuar y aprobar los planos record y manuales de operación y mantenimiento de 
obras y equipos elaborados por el CONTRATISTA DE OBRA o el PROVEEDOR cuando aplique. 

ss) Realizar de manera conjunta con el CONTRATISTA DE OBRA las mediciones de cantidades de obra, 
registrándolas de manera ordenada y clara, en una bitácora diferente 

tt) Tomar las acciones que sean pertinentes y necesarias con el fin que el CONTRATISTA DE OBRA 
cumpla con los equipos y en las cantidades ofrecidas. 

uu) Solicitar la implementación de los frentes de trabajo necesarios para la óptima ejecución del proyecto 
dentro del plazo establecido y verificar que el CONTRATISTA DE OBRA cumpla con esto.  

vv) Verificar que el CONTRATISTA DE OBRA adelante los monitores ambientales (agua, aire, ruido, 
inventarios) a que haya lugar estipulados en el PMA, en la respectiva licencia ambiental o frente al 
trámite, solicitud y requerimiento de permiso ambiental; cuando aplique. 

ww) Teniendo en cuenta que la “Curva de Recursos S” permite comparar el avance real Vs. el avance 
planificado, con el propósito de establecer las desviaciones del proyecto y tomar acciones correctivas 
oportunas, es decir, se convierte en el punto de partida técnico de valor ganado; el INTERVENTOR 
deberá revisar y aprobar la programación presentada por EL CONTRATISTA con base en los puntos de 
obligatorio cumplimiento según términos de referencia del proceso de obra. Su no cumplimiento será 
causal de las sanciones respectivas. 

xx) El INTERVENTOR deberá revisar y aprobar el plan de trabajo y la programación para la ejecución del 
contrato presentados por el CONTRATISTA antes de la suscripción del acta de inicio. Lo anterior 
representado en un diagrama de Gantt y PERT, identificando actividades asociadas a los productos 
entregables concretos, duración, relaciones de precedencia entre actividades, y definición de la ruta 
crítica del proyecto. 

yy) Analizar y conceptuar sobre el alcance y el presupuesto efectivo del proyecto, resultado de la revisión de 
la documentación presentada por el contratista si se llega a requerir alguna modificación al alcance del 
proyecto, verificando que el CONTRATISTA DE OBRA haya cumplido el deber de formular el 
presupuesto propuesto efectuando comparaciones de precios, mediante estudios o consultas de las 
condiciones del mercado de la zona de ejecución del proyecto. 



 

zz) Aprobar pagos de los suministros de tuberías, accesorios y equipos, única y exclusivamente cuando se 
encuentren debidamente instalados, probados y recibidos a satisfacción por parte del CONTRATISTA DE 
INTERVENTORÍA. 

aaa) Analizar, conceptuar y aprobar, previo visto bueno del supervisor del CONTRATISTA DE OBRA las 
actas de mayores y menores cantidades de obra que representen balance presupuestal, esto es, que no 
impliquen ninguna modificación en el plan financiero, ni en el alcance del proyecto. 
En aquellos casos en que impliquen mayores o menores cantidades de obra o ítems nuevos, el 
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA debe verificar y certificar que el CONTRATISTA DE OBRA haya 
cumplido el deber de formular el ajuste efectuando comparaciones de precios, mediante estudios o 
consultas de las condiciones del mercado de la zona de ejecución del proyecto. 

bbb) Conceptuar sobre la necesidad de efectuar modificaciones al contrato en lo que respecta a ítems no 
previstos, mayores cantidades de obra que requieran adición presupuestal o modificaciones del alcance 
del proyecto, remitiendo los soportes correspondientes a la CONTRATANTE y al supervisor delegado. Le 
está prohibido al CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA aprobar la ejecución de ítems o actividades de 
obra no previstos en el CONTRATISTA DE OBRA, sin que previamente la CONTRATANTE haya suscrito 
el respectivo contrato adicional. Cualquier ítem que se ejecute sin la celebración previa de la modificación 
contractual, será asumido por cuenta y riesgo del CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA y del 
CONTRATISTA DE OBRA 

ccc) Las demás actuaciones que de conformidad con la normatividad vigente y con su naturaleza. 
 

1.5 OBLIGACIONES FINANCIERAS Y CONTABLES: 
 
El CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA se obliga a ejecutar las siguientes obligaciones generales de 
carácter financiero y contable con el fin de cumplir con el objeto contractual: 
 
a) Garantizar la eficiente y oportuna inversión de los recursos establecidos en los contratos. 
b) Elaborar junto con el CONTRATISTA las actas de avance en la ejecución. 
c) Revisar, aprobar y conceptuar, previo cumplimiento de las obligaciones contractuales, sobre las 

solicitudes de pago formuladas por el CONTRATISTA DE OBRA, con el fin de garantizar el cumplimiento 
de los requisitos establecidos por EL PATRIMONIO ASISTENCIA TECNICA FIDEICOMISO FINDETER – 
FIDUCIARIA BOGOTA S.A. y la normatividad vigente. 

d) Llevar un registro cronológico de los pagos, ajustes y deducciones efectuadas. Así como de la relación de 
los documentos que allegue EL CONTRATISTA OBRA para tal efecto. 

e) Verificar que el CONTRATO DE OBRA cuente con recursos económicos disponibles durante todo el 
plazo de ejecución.  

f) Realizar el seguimiento al avance físico y financiero al CONTRATO DE OBRA, de acuerdo con el 
cronograma, de tal manera que si se detectan atrasos e incumplimientos parciales o totales, se requiera 
oportunamente al CONTRATISTA y se adopte un plan de contingencia adecuado y, de continuar con los 
mismos, se adopten las medidas pertinentes y/o se inicien las acciones legales a que haya lugar.  

g) Controlar en detalle el estado financiero, legal y contable del CONTRATO DE OBRA, llevando un registro 
de cada una de las operaciones.  

h) Realizar un balance semanal de la obra mediante la medición de cantidades de obra que se realizan con 
el CONTRATISTA DE  OBRA. 

i) Verificar y controlar el balance de ejecución del contrato, para garantizar el cumplimiento del objeto 
dentro del presupuesto asignado. 

j) Verificar antes de cada pago que el CONTRATISTA haya cumplido cabalmente con todas sus 
obligaciones relacionadas con pagos de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales, así 
como en parafiscales de SENA, ICBF, Caja de compensación familiar y liquidaciones del personal que se 
retire de la obra. 

k) Efectuar el balance presupuestal de ejecución del contrato para efectos de la liquidación del mismo. 
 



 

 
2. ASPECTOS RELACIONADOS A LA INTERVENTORÍA: 

 
La interventoría implica una posición imparcial y ecuánime por lo tanto debe: 
 
a) Armonizar la interacción de la CONTRATANTE, el Supervisor delegado y el CONTRATISTA DE OBRA, 

para  el desarrollo del mismo en las condiciones de calidad y en las oportunidades previstas.  
b) Ejercer su labor con agilidad, oportunidad, objetividad y rigor técnico, evitando situaciones que puedan 

conllevar reclamaciones por parte del CONTRATISTA, generando alertas oportunas a la CONTRATANTE 
y al Supervisor delegado.  

c) Informar a la CONTRATANTE y al Supervisor delegado, de manera oportuna, hechos que constituyan 
riesgo para el proyecto, informando sobre avances, estado financiero del CONTRATO DE OBRA, 
resultados, estadísticas y conceptos técnicos sobre resultados que permiten tomar correctivos y mejorar 
las condiciones del proyecto o las especificaciones.  

d) Mantener sin perder la independencia y la posición como interventor, unas adecuadas relaciones con el 
CONTRATISTA DE OBRA, la CONTRATANTE y el Supervisor delegado, para permitir la optimización 
general, y lograr así, la detección y solución oportuna de cualquier problema asociado con el proyecto.  

e) Facilitar el control ejercido por las veedurías ciudadanas y  los organismos del control del estado. 
f) No asumir competencias que le corresponden al CONTRATISTA DE OBRA o a la CONTRATANTE. 
 

3. ACTA DE INICIO GLOBAL DE INTERVENTORÍA: 
 
Previo a la suscripción del Acta de Inicio del Contrato de Interventoría, el supervisor delegado, deberá realizar 
las siguientes actividades, dentro de los CINCO (5) días siguientes a la suscripción del Contrato: 
 
1. Aprobación del personal de la INTERVENTORIA: La CONTRATANTE a través del Supervisor delegado 
verificará y aprobará el cumplimiento de los perfiles exigidos para los profesionales definidos en la oferta para 
la ejecución del Contrato. Igualmente verificará los contratos de trabajo y/o los contratos de prestación de 
servicios suscritos entre el personal y LA INTERVENTORÍA o uno de los integrantes del proponente plural. De 
igual forma verificará los soportes de la afiliación y pago de seguridad social integral vigente de todo el 
personal propuesto. 
 
2 Aprobación de Garantías: La CONTRATANTE revisará que los amparos correspondientes a las garantías 
del Contrato, correspondan con lo exigido en los presentes Términos de Referencia, para efectos de su 
presentación y aprobación. 
 
3. Afiliación al  Sistema De Seguridad Social Integral: LA CONTRATANTE a través del Supervisor delegado, 
verificara el cumplimiento en cuanto Soporte de la afiliación y pago de seguridad social integral vigente de 
todo el personal propuesto. 
 
Una vez cumplidos los requisitos anteriormente señalados, se suscribirá el acta de inicio global del 
CONTRATO DE INTERVENTORÍA.  
 
La INTERVENTORÍA deberá suscribir  el acta de inicio para la obra   

 

El Actas de Inicio del CONTRATO DE INTERVENTORÍA, deberá contener cómo mínimo: 
 
a. Lugar y fecha de suscripción del acta.  
b. Nombre e identificación completa de los intervinientes.  
c. Plazo. 
d. Fecha de Terminación prevista. 



 

e. Valor. 
f. Información del CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA.  
g. Valor asegurado y vigencias de las garantías. 
h. Fecha de aprobación de las garantías. 
i. Perfiles profesionales propuestos por el CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA y aceptados por la 

CONTRATANTE para la ejecución del CONTRATO DE INTERVENTORÍA. 
j. Programación del CONTRATO DE INTERVENTORÍA. 
k. Información de fechas de inicio de obra 
 

4. PRODUCTOS 
 

a) Informes semanales. 
En el informe semanal de interventoría se presenta la información general tanto del contrato de interventoría 
como del contrato objeto de la interventoría, el seguimiento y control de la programación del contrato, la cual 
debe ser consistente con el plazo establecido en el mismo. Con base en lo anterior y conforme a lo estipulado 
en los términos de referencia, el contratista deberá presentar a la interventoría para su aprobación, la 
programación que deberá incluir como mínimo los hitos establecidos en la Curva S para las dos etapas del 
proyecto. Adicional a lo anterior, deberá incluir:   
 

 Hitos críticos de la curva S 

 Indicadores Financiero  

 Indicadores Físicos 

 Situaciones problemáticas 

 Plan de Acción 

 Actividades Desarrolladas durante la semana (Ambiental, social, técnica, administrativa, etc) 

 Actividades programadas para la siguiente semana 

 Comentarios de la Interventoría 

 Registro Fotográfico  
 

b) Informes mensuales 
 La Interventoría presentará mensualmente un informe en donde se consigne el trabajo ejecutado en ese mes, 
el cual refleje adecuadamente el avance de proyecto, índices de gestión mensual y estado de avance con 
respecto a lo programado para las diferentes etapas del proyecto. Como mínimo deberá incluir:  
 

 Informe ejecutivo 

 Informe técnico  

 Acta parcial y balance presupuestal  

 Actas de vecindad (cuando aplique) 

 Avance de cada una de las actividades programadas con base en la Curva S.  

 Memoria de cálculo de las actividades ejecutadas durante el mes 

 Relación de planos 

 Registros fotográficos.  

 Videos o renders del avance del proyecto 

 Resultados de los ensayos de materiales y demás pruebas realizadas.  

 Calibración y control de equipos 

 Fotocopia de la bitácora o libro de obra.  

 Resumen de las actividades realizadas en el mes, análisis y recomendaciones.  

 Informe de control topográfico 

 Relación del personal empleado en la ejecución del Proyecto.  



 

 Informe de seguridad industrial.  

 Informe de manejo ambiental.  

 Informe de gestión social.  

 Conclusiones y recomendaciones sobre el avance o atrasos de la ejecución del Proyecto de acuerdo 
a la curva S 

 Relación de correspondencia 

 Actas de seguimiento al contrato y/o actas de reuniones en el desarrollo del Proyecto  

 Acreditación que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de 
Seguridad Social Integral, así como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y las cajas de compensación familiar, cuando corresponda.  

 

c) Actas contractuales. 

d) Actas de pago parcial. 

e) Acta de terminación. 

f) Acta de entrega y recibo final. 

g) Acta de liquidación. 

h) Informe ejecutivo y los demás que se requieran por parte de la Contratante a través del supervisor 
delegado 

i) Informe Final  
 
La Interventoría entregará, al terminar los trabajos, un informe final, cuyo contenido será, como mínimo, el 
siguiente: 
 

 Aspectos contractuales relevantes. 

 Breve descripción de los trabajos. 

 Ejecución de los trabajos (Período de ejecución, frentes de trabajo). 

 Balance económico del contrato  

 Planos, figuras y cuadros representativos del desarrollo de los trabajos. 

 Descripción de los procedimientos utilizados e innovaciones tecnológicas empleadas. 

 Recomendaciones sobre cambios en especificaciones, planos, diseños y soluciones dadas a los 
problemas más comunes que se presentaron durante el desarrollo del contrato como aporte para 
futuros proyectos. 

 Manual de mantenimiento con video de mantenimiento preventivo a los equipos instalados con las 
respectivas garantías de calidad y correcto funcionamiento. El manual deberá indicar cómo 
funcionan, y cuál debe ser el mantenimiento de las obras ejecutadas incluyendo redes, así como de 
los equipos e instalaciones, el cual debe ser entregado por el contratista encargados de la ejecución 
de las obras y aprobado por la interventoría. 

 Copia de la bitácora de obra y registro fotográfico. 

 Resultados de los ensayos de laboratorio. 

 Informe sobre las pólizas y garantías exigidas. 

 Cronograma final de proyecto, en cual se muestre todas las incidencias del mismo. 

 Revisión de los paz y salvo, por todo concepto, expedidos por los subcontratistas en relación con las 
obligaciones de los contratistas. 

 La evaluación del porcentaje de población vulnerable utilizada en la ejecución, así como la mano de 
obra no calificada. 

 El resumen final del proyecto supervisado, las cantidades de obra ejecutadas, los suministros 
supervisados y el informe de control presupuestal del proyecto. 

 Planos record original  

 Informe final de control topográfico 



 

 Relación del personal empleado en la ejecución del Proyecto.  

 Informe final de seguridad industrial.  

 Informe final de manejo ambiental.  

 Informe final de gestión social.  

 Remisión de las Pólizas actualizadas del contratista y de la interventoría.  
 

5. TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 
 
El CONTRATO DE INTERVENTORÍA terminará cuando se encuentre suscrita el Acta de recibo final de las 
obras y haya sido entregado el proyecto de acta de liquidación del CONTRATO DE OBRA. 
 

1. DURACIÓN 
 

El  plazo de ejecución está dado de la siguiente manera, contado a partir de la suscripción del Acta de Inicio 
de obra: 
 

DESCRIPCIÓN PLAZO DE EJECUCIÓN 

PLAZO TOTAL  SEIS (6) MESES 

 
El plazo de ejecución se contabilizará a partir de la firma de la correspondiente acta de inicio.  
 
El acta del CONTRATO DE INTERVENTORÍA deberá firmarse simultáneamente con el acta del 
CONTRATISTA DE OBRA. 
 
En este plazo se encuentra incluido el plazo para la revisión documental y liquidación de contrato objeto de 
interventoría.  
 

2. VALOR Y FORMA DE PAGO  
 
El valor del contrato será el valor por el cual se haya aceptado la oferta, incluidos impuestos y tributos a que 
haya lugar para la celebración, legalización, ejecución y liquidación del contrato. 
 
La CONTRATANTE ha establecido como metodología de cálculo “Honorarios reales afectados por factor 
multiplicador, más costos directos, indirectos, incluida la utilidad y el IVA sobre la utilidad”, como principal 
herramienta para estimar de presupuesto del contrato.  
 
La forma de pago se ha establecido de la siguiente manera: 
 
EL PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA 
S.A.) pagará al CONTRATISTA DE INTERVENTORIA el valor de ejecución de cada fase del proyecto así:  
 
 

 INTERVENTORIA DE LAS OBRAS 
 
EL PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA 
S.A.) pagará al CONTRATISTA DE INTERVENTORIA el valor de la ejecución de las obras, así:  



 

a.) Un CINCUENTA POR CIENTO (50%), mediante pagos mensuales iguales previa presentación de los 
informes técnicos establecidos en las obligaciones, los cuales deben ser  aprobados por la supervisión del 
contrato. 
 
b.) Un CUARENTA POR CIENTO (40%), se pagará proporcional al avance de ejecución de la obra. Para este 
pago, se verificará el porcentaje de avance mediante las actas de recibo parcial de obra soportado con la 
programación de obra y previo visto bueno del supervisor del contrato 
 
c) El DIEZ POR CIENTO (10%), se pagará previo recibo a satisfacción de la obra contratada y la suscripción 
del acta de liquidación del contrato de  interventoría.  

 

 

CAPÍTULO IV 
REQUISITOS HABILITANTES 

 
 

SUBCAPÍTULO I  
REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN JURÍDICO 

 
Pueden presentar propuestas directamente o a través de apoderados, según el caso, las personas naturales 
nacionales o  extranjeras, personas jurídicas nacionales o extranjeras, consorcios y uniones temporales, que 
a la fecha de presentación de la propuesta cumplan con los requisitos habilitantes solicitados para la 
participación en el presente proceso de convocatoria. 
 
Los documentos jurídicos emitidos en el exterior se deberán adjuntar con la respectiva Consularización o 
Apostille, acompañados de traducción oficial al español. 

 
I. PROPONENTES SINGULARES: 

 
CAPACIDAD JURÍDICA PARA PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS 
  
1. REGISTRO MERCANTIL 

 
La persona natural nacional, o extranjera con domicilio en Colombia, deberán acreditar su inscripción en el 
registro mercantil que para tal efecto lleve la Cámara de Comercio correspondiente. 
 
Este requisito no será exigible para las personas naturales nacionales o extranjeras con domicilio en 
Colombia que ejerzan una profesión liberal, por expresa disposición de Código de Comercio. 

 
La persona natural o extranjera sin domicilio en Colombia, deberá acreditar este requisito con el documento 
equivalente en su país de origen. El documento equivalente aportado se entenderá prestado bajo la gravedad 
de juramento, situación que se entenderá prestado con la presentación de la propuesta. 

 
2. EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL 
 
El proponente, persona jurídica nacional, jurídica extranjera con sucursal y/o domicilio en Colombia, deberá 
acreditar su existencia y representación legal, mediante certificado expedido por la Cámara de Comercio 
correspondiente en el cual se verificará:  



 

 
2.1. Fecha de expedición del certificado de existencia y representación legal: No podrá ser mayor a treinta 
(30) días calendario  anteriores a la fecha prevista para el cierre del plazo del presente proceso. 
 
2.2. Objeto social: Deberá contemplar las actividades que guarden relación con el objeto a contratar.  

 
2.3. Facultades del representante legal: Las facultades de quien ejerce la representación legal deberán 
habilitarlo para la suscripción del contrato que se derive del presente proceso de selección, así como para 
comprometer a la sociedad. 

 
2.4. Domicilio: Que la persona jurídica cuenta con sucursal domiciliada y debidamente registrada en 
Colombia. 

 
2.5. Término de constitución: Que la persona jurídica tenga como mínimo cinco (5) años de constitución con 
antelación a la fecha de cierre de la presente convocatoria. 

 
2.6. Término de duración: Que el término de duración sea igual al plazo de ejecución del contrato y diez (10) 
años más. 
 
2.7. Limitaciones del representante legal: Si el representante legal de la sociedad tiene restricciones para 
contratar y obligarse en nombre de la misma, deberá acreditar la autorización mediante la cual el órgano 
competente lo faculta para presentar la propuesta y celebrar el contrato en el evento de ser seleccionado. 
Dicha autorización debe haber sido otorgada previamente al cierre del presente proceso de selección. La 
ausencia definitiva de autorización suficiente o el no aporte de dicho documento, determinará la falta de 
capacidad jurídica para presentar la propuesta, y por tanto se procederá a su rechazo. 

 
2.8. El nombramiento del revisor fiscal según corresponda.  
 
El no cumplimiento de los requisitos aquí señalados dará lugar a que la propuesta sea evaluada como no 
habilitada jurídicamente y por lo tanto será rechazada. 
 
La persona jurídica extranjera sin sucursal y/o domicilio en Colombia, deberá acreditar este requisito con el 
documento equivalente en su país de origen. El documento equivalente aportado se entenderá prestado bajo 
la gravedad de juramento, situación que se entenderá prestado con la presentación de la propuesta. 

 
3. CÉDULA DE CIUDADANÍA O SU EQUIVALENTE 

 
En caso de persona natural el proponente  deberá allegar copia de la cédula de ciudadanía ampliada a 150%. 
En caso de persona jurídica, el proponente deberá allegar copia de la cédula de ciudadanía del representante 
legal ampliada al 150%. 
 
En caso de persona natural extranjera con domicilio en Colombia y de persona  jurídica extranjera con 
establecimiento de comercio o sucursal en Colombia, se deberá allegar copia de la cédula de extranjería o  
permiso de residencia del proponente  persona natural o del representante legal de la persona jurídica o 
administrador de la sucursal. En uno u otro caso, la copia del documento deberá estar ampliada a 150%. 
 
En caso de persona natural extranjera sin domicilio en Colombia y de persona jurídica extranjera sin 
establecimiento de comercio o sucursal en Colombia, se deberá allegar copia del pasaporte del proponente 
persona natural o del representante legal de la persona jurídica. En uno u otro caso, la copia del documento 
deberá estar ampliada a 150%. 

 



 

 
4. CERTIFICADO DE RESPONSABILIDAD FISCAL DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA 

REPÚBLICA  
 
Presentar el Certificado de Responsabilidad Fiscal emitido por la Contraloría General de la República, del 
proponente en caso de persona natural y del proponente y del representante legal en caso de personas 
jurídicas, en el cual se indique que no se encuentra reportado.  Dicho certificado deberá haber sido expedido 
dentro de los treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de selección. En 
caso de no aportar el certificado, la CONTRATANTE al momento de la verificación, consultará los 
antecedentes correspondientes.   
 
La persona natural y jurídica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia,  deberá igualmente presentar 
la certificación de que trata el inciso anterior, en el cual conste que no se encuentra reportado; en caso de no 
aparecer registrada deberá  acreditar dicho requisito con el documento equivalente en su país de origen, 
salvo que este requisito o la autoridad no esté establecida, para lo cual  el proponente así lo deberá 
manifestar bajo la gravedad de juramento. Lo anterior, sin perjuicio que la CONTRATANTE al momento de la 
verificación consulte los antecedentes correspondientes en la página web de la Contraloría General de la 
República.   
 
 
5. CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN  

 
Presentar  el Certificado de  Antecedentes Disciplinarios emitido por la  Procuraduría General de la Nación, 
del proponente en caso de persona natural y del proponente y del  representante legal en caso de persona 
jurídica, en el cual se indique que no se encuentra reportado.  Dicho certificado deberá haber sido expedido 
dentro de los treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de selección. En 
caso de no aportar el certificado, la CONTRATANTE al momento de la verificación, consultará los 
antecedentes correspondientes. .  
 
La persona natural y jurídica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, deberá igualmente presentar la 
certificación de que trata el inciso anterior, en el cual conste que no se encuentra reportado; en caso de no 
aparecer registrada deberá acreditar dicho requisito con el documento equivalente en su país de origen, salvo 
que este requisito  o la autoridad no esté establecida, para lo cual el proponente así lo deberá manifestar bajo 
la gravedad de juramento. Lo anterior, sin perjuicio que la CONTRATANTE al momento de la verificación 
consulte los antecedentes correspondientes en la página web de la Procuraduría General de la Nación.   
 
6. APODERADOS 

 
El proponente podrá presentar propuestas directamente o a través de apoderado, evento en el cual deberá 
anexar el poder otorgado en legal y debida forma, en el que se confiera al apoderado, de manera clara y 
expresa, facultades amplias y suficientes para actuar, obligar y responsabilizar al proponente en el trámite del 
presente proceso y en la suscripción del contrato.  
 
El poder otorgado deberá cumplir con los requisitos exigidos en el Código General del Proceso para la 
constitución de apoderados (artículos 74), así como con los aspectos referidos a la autenticación. 
 
El apoderado podrá ser una persona natural o jurídica, pero en todo caso deberá tener domicilio permanente, 
para efectos de este proceso, en la República de Colombia, y deberá estar facultado para representar al 
proponente, a efectos de adelantar en su nombre de manera específica las siguientes actividades: (i) 
Formular propuesta para el proceso de selección de que tratan estos Términos de Referencia; (ii) Dar 
respuesta a los requerimientos y aclaraciones que solicite la CONTRATANTE en el curso del presente 



 

proceso; (iii) Recibir las notificaciones a que haya lugar; (iv) Suscribir el contrato en nombre y representación 
del adjudicatario.  
 
El poder que otorguen las personas naturales  o jurídicas extranjeras  deberá cumplir igualmente  con los 
requisitos exigidos en el Código General del Proceso para la constitución de apoderados (artículo 74) y en 
caso de otorgarse en el país del domicilio de la persona extranjera, deberá cumplir con los requisitos  de 
autenticación y legalización de documentos expedidos por la autoridad competente en el extranjero o de 
apostille, según el caso.  
 
El poder aportado en caso de ser un poder general otorgado mediante escritura pública deberá tener una 
vigencia de tres (3) meses. En caso de tener una vigencia superior, deberá presentar la ratificación del poder. 
Dicho ratificación deberá haber sido expedido dentro de los treinta (30) días calendario anteriores a la fecha 
de cierre del presente proceso de selección.  
 
 
7. GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA 
 
El proponente sea persona natural  o jurídica, nacional o extranjera, deberá constituir a su costa y presentar 
con su oferta una garantía de seriedad de la propuesta expedida por una Compañía de Seguros legalmente 
establecida y autorizada para funcionar en Colombia, a favor de entidades particulares, junto con la 
certificación del pago de la prima correspondiente, así:  
 
La garantía de seriedad de la propuesta se debe constituir en los siguientes términos: 

 
i. Fecha de Expedición: La fecha de expedición de la garantía deberá ser igual o anterior a la fecha y hora 

señalada para el cierre del presente proceso. 
ii. Amparos de la Garantía de Seriedad: La Garantía de Seriedad deberá cubrir los perjuicios derivados del 

incumplimiento del ofrecimiento.  
iii. Valor asegurado: La Garantía de Seriedad deberá ser equivalente al 10% del valor total del presupuesto 

del proyecto. 
iv. Vigencia: La Garantía de Seriedad  deberá tener una vigencia de cuatro (4) meses contados a partir de la 

fecha prevista para el cierre del proceso pero en todo caso deberá prorrogarse su vigencia cuando la 
CONTRATANTE resuelva ampliar los plazos previstos para la presentación de propuestas y/o para la 
evaluación y adjudicación del contrato y/o para la suscripción del contrato. La prórroga deberá ser por un 
plazo igual al de la ampliación o ampliaciones determinadas por la CONTRATANTE. 

v. Asegurado/Beneficiario: El asegurado/beneficiario es el PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO – 
ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A. NIT. 830.055.897-7 

vi. Tomador/Afianzado: La Garantía de Seriedad deberá tomarse con el nombre del proponente como figura 
en el documento de identidad. En el evento que la Propuesta se presente en consorcio o unión temporal, 
el Tomador debe ser el consorcio o unión temporal (según sea el caso), conforme al documento de 
constitución, indicando expresamente los integrantes y porcentajes de participación. 

  
El no allegar la garantía de seriedad de la propuesta, la falta de firma de la misma y en general  los errores 
que se hayan cometido en la expedición de la garantía serán susceptibles de aclaración o subsanación, 
dentro del término perentorio que para el efecto fije la entidad CONTRATANTE.  
 
8. SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y ADMINISTRACIÓN DEL 

TERRORISMO 
 
El proponente, su representante legal o su apoderado, según corresponda, no podrán encontrarse reportados 
en el Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo – 



 

SARLAFT. En consecuencia, con la presentación de la propuesta se entenderá otorgada la autorización para 
realizar esta verificación.  
 
9. REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO O SU EQUIVALENTE 
 
El proponente sea persona natural  o jurídica, nacional o extranjera, con domicilio y/o sucursal en Colombia, 
deberá presentar el certificado de Registro Único Tributario - RUT.  
 
En caso de ser el proponente persona natural  o jurídica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, no 
aplica este requisito para la presentación de la propuesta, pero si resulta adjudicatario deberá inscribirse en el 
Registro Único Tributario (RUT) ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia.   
 
10. CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS GENERALES DE 

SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL, APORTES PARAFISCALES E IMPUESTO PARA LA EQUIDAD 
CREE 

 
En caso que el proponente sea persona natural nacional, deberá acreditar el cumplimiento de esta obligación  
con la  planilla o comprobante de pago de los aportes a la seguridad social, aportes parafiscales y el impuesto 
para la equidad CREE como mínimo del mes inmediatamente anterior a la fecha prevista para el cierre de la 
presente convocatoria. 

 
En caso  que la persona natural o jurídica nacional no tenga personal a cargo y por ende no esté obligada a 
efectuar el pago de aportes parafiscales y de seguridad social,  deberá  indicar esta circunstancia  bajo la 
gravedad de juramento.  
 
En caso de una persona natural y/o jurídica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, deberá 
manifestar bajo la gravedad de juramento que no está obligado al pago de los apostes a la seguridad social y 
parafiscales. 
 
En caso de que el proponente sea persona jurídica nacional o extranjera con domicilio y/o sucursal en 
Colombia, deberá acreditar el cumplimiento de esta obligación de la siguiente manera: 
 

a) Cuando el proponente no tenga o no esté obligado a contar con Revisor Fiscal, deberá presentar una 
certificación expedida por el Contador Público y el representante legal. 

b) Cuando el proponente de acuerdo con la Ley esté obligado a contar con Revisor Fiscal o cuando por 
estatutos así se dispuso, deberá presentar una certificación expedida por el Revisor Fiscal. Esta 
situación  se verificará mediante el certificado de existencia y representación legal del proponente 
persona jurídica.  
 

La certificación de que trata el presente numeral se entenderá expedida bajo la gravedad de juramento y en la 
cual se deberá indicar de manera expresa el cumplimiento en el pago de los aportes de sus empleados a los 
sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje y CREE, según corresponda. Dicho 
documento deberá certificar que a la fecha prevista para el cierre del presente proceso de selección, ha 
realizado el pago de los aportes correspondientes a la nómina dentro de los últimos seis (6) meses, contados 
a partir de la citada fecha, en los cuales se haya causado la obligación de efectuar dichos pagos.  
 
Podrá utilizar el Formato No. 2 como modelo sugerido de acuerdo a los criterios anteriormente definidos. 
 
11. ABONO DE LA OFERTA 

 



 

En virtud de lo previsto en el artículo 20 de la ley 842 de 2003, si el proponente persona natural nacional o 
extranjera sin domicilio en Colombia no posee título de las ramas de la ingeniería afín con el objeto del 
contrato a ejecutar, la propuesta deberá ser avalada por un Ingeniero Civil o Arquitecto, para lo cual deberá 
adjuntar copia de su matrícula profesional y copia del certificado de vigencia de matrícula profesional 
expedido por el COPNIA dentro de los seis (6) meses anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de 
selección. 
 
12. CERTIFICACIÓN DEL REVISOR FISCAL 
 
La persona jurídica nacional o extranjera con domicilio y/o sucursal en Colombia, deberá allegar certificación 
expedida por el Revisor Fiscal en el que conste si se trata de una sociedad anónima abierta o cerrada. Este 
requisito sólo será exigible para las sociedades anónimas. 
 
La persona jurídica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, deberá acreditar este requisito con el 
documento equivalente en su país de origen. El documento equivalente aportado se entenderá prestado bajo 
la gravedad de juramento, situación que se entenderá prestado con la presentación de la propuesta.  
 

I. PROPONENTES PLURALES 
 
Podrán presentar propuesta directamente o a través de apoderado, los proponentes plurales, bien sea en 
consorcio o unión temporal, que  a la fecha prevista para el cierre de la presente convocatoria  cumplan con 
los requisitos habilitantes solicitados para su  participación.  
 
Los integrantes del proponente plural, sea persona natural nacional o extranjera, o jurídica nacional o 
extranjera, o jurídica nacional o extranjera, deberán dar estricto cumplimiento a cada uno de los requisitos 
señalados para tal efecto en el presente capítulo. 
 
Cuando la propuesta se presente como figura asociativa, sus integrantes responderán solidariamente en 
relación con las obligaciones y responsabilidades establecidas en la Ley, derivadas de la propuesta y del 
contrato, y en general para todos los efectos relacionados con el contrato. La solidaridad se predica de todas 
las obligaciones de la fase precontractual, contractual y postcontractual, incluyendo la etapa de liquidación. 
 
Así mismo, sus integrantes, apoderados y representantes no podrán encontrarse reportados en el Sistema de 
Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo – SARLAFT o en la Lista 
Clinton. 
 
Para la presente convocatoria, cuando la experiencia sea aportada por dos o más integrantes del proponente,  
al menos uno (1) de los integrantes que acredite experiencia específica señalada en los presentes Términos 
de Referencia deberá tener una participación igual o superior al treinta por ciento (30%) y presentar los 
documentos que correspondan a su naturaleza, sea persona natural o jurídica. Si solo uno (1) de los 
integrantes del consorcio o unión temporal es quien acredita la experiencia específica, su participación no 
podrá ser menor al cincuenta por ciento (50%).  
 
En ningún caso la distribución porcentual podrá ser superior al 100%. 
 
El incumplimiento de los anteriores porcentajes de participación constituirá causal de RECHAZO  de la 
propuesta.   
 
La garantía de seriedad de la propuesta deberá, además de los requisitos señalados en el numeral 5 del 
Subcapítulo I del presente Capítulo, indicar los integrantes del consorcio o de la unión temporal y su 
porcentaje de participación.  



 

 
1. DOCUMENTO DE CONSTITUCIÓN: 
 
Deberá presentar el documento de constitución del consorcio o unión temporal, en el cual constará por lo 
menos:  
 
a. Nombre y domicilio de los constituyentes, acompañado de la cédula de ciudadanía o cédula de 

extranjería, o pasaporte del proponente, de cada uno de los integrantes de la estructura plural y de su 
representante legal, según corresponda de acuerdo con la normatividad vigente. La contraseña expedida 
por la Registraduría Nacional del Servicio Civil se tendrá como documento válido en defecto de la cédula 
de ciudadanía y cédula de extranjería. 

b. El objeto del consorcio o unión temporal, el cual deberá ser el mismo del objeto a contratar. 
c. La designación de un representante que deberá estar facultado para actuar en nombre y representación 

del consorcio o unión temporal; igualmente, deberá designarse un suplente que lo remplace en los casos 
de ausencia temporal o definitiva. 

d. Las personas jurídicas extranjeras que participen en consorcio o unión temporal podrán constituir un solo 
apoderado común y, en tal caso, bastará para todos los efectos la presentación del poder común 
otorgado por todos los integrantes, con los requisitos de autenticación, consularización y/o apostille y 
traducción exigidos en el Código de Comercio de Colombia, además de los señalados en estos Términos 
de Referencia. El poder a que se refiere este párrafo podrá otorgarse en el mismo acto de constitución 
del Consorcio o Unión Temporal. 

e. La manifestación expresa de que quienes integran el consorcio o unión temporal responderán 
solidariamente por el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas de la oferta y del 
contrato.  

f. Señalar los términos y extensión de la participación de cada uno de ellos en la propuesta y la ejecución 
del contrato. En caso de ser necesario ser modificados una vez se haya suscrito el contrato, requerirá 
autorización escrita de la CONTRATANTE.  
Cuando en el documento de conformación del consorcio o de la unión temporal no se discriminen los 
términos y extensión de la participación en la propuesta y en su ejecución de cada uno de sus 
integrantes, se entenderá que su participación es en porcentajes equivalentes. En consecuencia, en caso 
de sanciones, la CONTRATANTE las aplicará por igual a todos los integrantes.  

g. El documento en el que se exprese la voluntad de presentar la oferta en consorcio o unión temporal 
deberá ir acompañado de los documentos que acrediten que quienes lo suscribieron tenían la 
representación y capacidad necesarias (certificados de existencia y representación legal expedidos por la 
Cámara de Comercio, actas de Junta Directiva y poderes. Si el representante legal tiene limitaciones para 
comprometer o contratar a nombre de la persona jurídica, deberá presentar copia del acta de la Junta de 
Socios o Junta Directiva o, en su defecto, certificado del secretario de la Junta, según el caso, en el que 
conste que el representante legal está facultado para presentar la propuesta y celebrar el contrato en el 
evento de ser seleccionado).  

h. La indicación del domicilio de cada uno de los integrantes. 
i. La indicación del domicilio de la figura asociativa. 
j. La duración del Consorcio o unión temporal deberá ser igual al plazo de ejecución del contrato y tres (3) 

años más. 
 

Cada proponente, sea que participe en forma individual o constituido como consorcio o unión temporal, 
deberá presentar solamente una oferta. La propuesta será considerada como no hábil cuando no se presente 
el documento de constitución del consorcio o unión temporal, o cuando habiéndose presentado no cuenta con 
el lleno de los requisitos enunciados en los literales anteriores. El documento de constitución deberá además 
indicar que una vez constituido el consorcio o unión temporal, sus integrantes no podrán ceder o transferir su 
participación en el mismo, ni modificar sus integrantes o su participación en aquél. En caso de ser necesario 



 

la realización de algún tipo de modificación, una vez se haya suscrito el contrato, requerirá autorización 
escrita de la CONTRATANTE. 
 

II. NO PODRÁN PRESENTAR PROPUESTAS 
 
Quienes se encuentren incursos en las causales de inhabilidad e incompatibilidad señaladas en la 
Constitución y en Ley, en cumplimiento de lo establecido en los artículos 13 y 15 de la Ley 1150 de 2007.  
 
 

III. CONFLICTO DE INTERÉS 
 
Para los precisos efectos de estos Términos de Referencia, se considerará que, bien sea de manera 
individual o como integrante de un consorcio o unión temporal, un proponente no podrá presentar propuesta 
ni suscribir contrato, por encontrarse incurso en conflicto de interés, cuando:  
  

- Se incurra en las causales previstas en la Ley 734 de 2002, artículo 10 de la Ley 1437 de 2011 y 
demás normas concordantes. 
 

- Haya suscrito contrato de obra sobre la cual se ejercerá la interventoría a contratar con Findeter o 
con la Contratante, o su cónyuge, compañero o compañera permanente, pariente hasta el segundo 
grado de consanguinidad, segundo de afinidad y/o primero civil o sus socios en sociedades distintas 
de las anónimas abiertas, durante el plazo de ejecución y hasta la liquidación del mismo. Este 
conflicto lo será también respecto de los beneficiarios reales de las mismas personas.   
 

- Hayan participado en la estructuración, evaluación, aprobación, viabilización, financiación del 
proyecto objeto de la presente convocatoria, así como en la estructuración de los Términos de 
Referencia y en la  evaluación y selección del proceso de contratación. El conflicto de interés se 
predicará igualmente, respecto de (i) los cónyuges o compañeros permanentes y quienes se 
encuentren dentro del  segundo grado de consanguinidad o segundo de afinidad y/o primero civil con 
cualquier persona que en cumplimiento de sus deberes u obligaciones legales, contractuales o 
funcionales, participaron en la convocatoria, en los términos anteriormente señalados y (ii) los 
beneficiarios reales de las mismas personas. 

 
 
 

SUBCAPÍTULO II 
REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN FINANCIEROS 

 

1. PROPONENTES NACIONALES 
 

La verificación financiera se realizará teniendo en cuenta la información financiera a 31 de diciembre de 2014 
reflejada en los Estados Financieros del proponente. Para efectos de realizar dicha verificación, el proponente 
debe diligenciar y presentar con la propuesta los siguientes documentos: 
 

a. Balance General y Estado de Resultados con corte al 31 de diciembre de 2014, debidamente 
firmados por representante legal o titular, contador y/o Revisor Fiscal. En el Balance General deben 
estar debidamente clasificados los conceptos de ACTIVO CORRIENTE, ACTIVO TOTAL, PASIVO 
CORRIENTE, PASIVO TOTAL, PATRIMONIO Y UTILIDAD DEL EJERCICIO. 

 



 

b. Certificado de Antecedentes Disciplinarios legible del Contador y del Revisor Fiscal expedido por la 
Junta Central de Contadores con fecha de expedición no mayor a noventa días anteriores a la fecha 
de presentación de la propuesta.  

 
c. Fotocopia de la Tarjeta Profesional del Contador Público y/o Revisor Fiscal, según el caso, que 

suscriben los Estados financieros. 
 
 
Toda la información financiera deberá ser presentada por las personas naturales colombianas o personas 
jurídicas nacionales, al igual que por cada uno de los integrantes del consorcio Unión Temporal, bien sean 
persona natural o jurídica.  
La información financiera tendrá que ser presentada en pesos (moneda legal colombiana) y deberá venir 
firmada por el Representante Legal y el Contador y/o el Revisor Fiscal. 
 
Los Estados Financieros presentados deben cumplir con la técnica contable, en especial con las directrices 
impartidas por el Decreto 2649 de 1993 y demás normas que lo adicionen, modifiquen o sustituyan.  
 

1.1 ASPECTOS FINANCIEROS: Para que la propuesta sea considerada hábil financieramente, se 
deben cumplir los siguientes requisitos: 

 
a) Índice de LIQUIDEZ: El índice de liquidez deberá ser igual o mayor de 1.1 y se evaluará de la siguiente 
manera: 
 

ÍNDICE DE LIQUIDEZ = ACTIVO CORRIENTE / PASIVO CORRIENTE 
 

b) Índice de Endeudamiento: El índice de endeudamiento deberá ser igual o menor del 0.7 y se evaluará de 
la siguiente manera: 
 

 
 
En caso de Unión Temporal o Consorcios, el cumplimiento de la capacidad financiera se evaluará teniendo en 
cuenta la ponderación de las partidas respectivas de cada integrante de acuerdo a la participación de cada 
miembro especificadas en el documento consorcial o de unión temporal. 
 
Los indicadores a evaluar se calcularán con base en los estados financieros del año 2014 de la persona 
jurídica. 
 
2. PROPONENTES EXTRANJEROS 
 
2.1 PERSONAS JURÍDICAS EXTRANJERAS CON DOMICILIO O SUCURSAL EN COLOMBIA 
 
Para el caso de personas jurídicas extranjeras que tengan domicilio o sucursal en Colombia y aquellas 
nacionales con una participación 100% extranjera, la verificación financiera se realizará teniendo en cuenta la 
información financiera a 31 de diciembre de 2014 reflejada en los Estados Financieros de la casa matriz 
consolidados. Para efectos de realizar dicha verificación, el proponente debe diligenciar y presentar con la 
propuesta los siguientes documentos: 
 
a. Los Estados Financieros (Balance General y Estado de Resultados) consolidados de la casa matriz con 
corte a 31 de diciembre 2014, acompañados de la traducción al idioma español, presentados de acuerdo con 

ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO = PASIVO TOTAL =< 0.7 
                                    ACTIVO TOTAL 



 

el catálogo de cuentas (PUC) Decreto 2650 de 1993, expresados en pesos colombianos, a la tasa 
representativa del mercado (TRM) o Tasa de Cambio de fecha de corte de los mismos, indicando la tasa de 
conversión, firmados por el contador público y/o revisor fiscal colombiano que los hubiere convertido. En el 
Balance General deben estar debidamente clasificados los conceptos de ACTIVO CORRIENTE, ACTIVO 
TOTAL, PASIVO CORRIENTE, PASIVO TOTAL, PATRIMONIO Y UTILIDAD DEL EJERCICIO. 
 
b. Certificado de Antecedentes Disciplinarios legible del Contador y del Revisor Fiscal expedido por la Junta 
Central de Contadores. Fecha de expedición no mayor a noventa días anteriores a la fecha de presentación 
de la propuesta.  
 
c. Fotocopia de la Tarjeta Profesional del Contador Público y/o Revisor Fiscal, según el caso, que suscriben 
los Estados financieros. 
 
Las disposiciones de estos términos de referencia en cuanto a proponentes extranjeros se regirán sin 
perjuicio de lo pactado en tratados o convenios internacionales. A las sociedades extranjeras con sucursal en 
Colombia se les aplicarán las reglas de las Sociedades Colombianas. 
 
Si alguno de estos requerimientos no aplican en el país de domicilio del proponente extranjero, el 
representante legal o apoderado en Colombia deberán hacerlo constar bajo la gravedad de juramento. Así 
mismo se podrá acreditar este requisito por la firma auditora externa. 
 
Las disposiciones de estos términos de referencia en cuanto personas jurídicas extranjeras con domicilio o 
sucursal en Colombia se regirán sin perjuicio de lo pactado en tratados o convenios internacionales.  
 
Idioma – Los documentos con los cuales el proponente acredite sus requisitos habilitantes que hayan sido 
escritos originalmente en una lengua distinta al castellano, deben ser traducidos al castellano y ser 
presentados en su lengua original junto con la traducción al castellano. El proponente puede presentar una 
traducción simple al castellano. Si el proponente resulta adjudicatario para firmar el contrato debe presentar la 
traducción oficial al castellano de los documentos presentados en idioma extranjero. La traducción oficial debe 
ser el mismo texto presentado para acreditar los requisitos habilitantes. 
 
Moneda – Los oferentes deben aportar la información financiera en la moneda legal del país en el cual fueron 
emitidos y adicionalmente en pesos colombianos. El proponente y la Entidad Contratante para efectos de 
acreditar y verificar los requisitos habilitantes tendrán en cuenta la tasa representativa del mercado vigente en 
la fecha en la cual la información financiera fue expedida. Para el efecto, el proponente y la Entidad 
Contratante tendrán en cuenta las tasas de cambio certificadas por la Superintendencia Financiera de 
Colombia. 
 
Toda la información financiera deberá ser presentada por las personas naturales o personas jurídicas, al igual 
que por cada uno de los integrantes del consorcio Unión Temporal, bien sean persona natural o jurídica. La 
información financiera tendrá que ser presentada en pesos (moneda legal colombiana) y deberá venir firmada 
por el Representante Legal y el Contador y/o el Revisor Fiscal. 
 
Los Estados Financieros presentados deben cumplir con la técnica contable, en especial con las directrices 
impartidas por el Decreto 2649 de 1993 y demás normas que lo adicionen, modifiquen o sustituyan. 
 
2.1.1 ASPECTOS FINANCIEROS: Para que la propuesta sea considerada hábil financieramente, se 

deben cumplir los siguientes requisitos: 
 
a) Índice de LIQUIDEZ: El índice de liquidez deberá ser igual o mayor de 1.1 y se evaluará de la siguiente 
manera: 



 

 
ÍNDICE DE LIQUIDEZ = ACTIVO CORRIENTE / PASIVO CORRIENTE 

 
b) Índice de Endeudamiento: El índice de endeudamiento deberá ser igual o menor del 0.7 y se evaluará de 
la siguiente manera: 
 

 
 

En caso de Unión Temporal o Consorcios, el cumplimiento de la capacidad financiera se evaluará teniendo en 
cuenta la ponderación de las partidas respectivas de cada integrante de acuerdo a la participación de cada 
miembro especificadas en el documento consorcial o de unión temporal. 
 
Los indicadores a evaluar se calcularán con base en los estados financieros del año 2014 de la persona 
jurídica. 
 
 
2.2 PERSONAS JURÍDICAS EXTRANJERAS SIN DOMICILIO O SUCURSAL EN COLOMBIA 
 
Para el caso de personas jurídicas extranjeras, deberán presentar la información financiera que se relaciona a 
continuación, de conformidad con la legislación propia de cada país de origen y lo señalado en los artículos 
258 del Código de Procedimiento Civil y 480 del Código de Comercio y la Ley 455 de 1998, acompañado de 
traducción al idioma español, con los valores convertidos a la moneda legal colombiana a la tasa de cambio 
de la fecha de corte de los mismos, avalados con la firma de quien se encuentre en obligación de hacerlo de 
acuerdo con la normatividad vigente del país de origen:  
 
a. Los Estados Financieros (Balance General y Estado de Resultados) con corte a 31 de diciembre 2014, 
acompañados de la traducción al idioma español, presentados de acuerdo con el catálogo de cuentas (PUC) 
Decreto 2650 de 1993, expresados en pesos colombianos, a la tasa representativa del mercado (TRM) o 
Tasa de Cambio de fecha de corte de los mismos, indicando la tasa de conversión, firmados por el contador 
público y/o revisor fiscal colombiano que los hubiere convertido. En el Balance General deben estar 
debidamente clasificados los conceptos de ACTIVO CORRIENTE, ACTIVO TOTAL, PASIVO CORRIENTE, 
PASIVO TOTAL, PATRIMONIO Y UTILIDAD DEL EJERCICIO. 
 
b. Los Estados Financieros y documentos financieros emitidos en el exterior vendrán consularizados o 
apostillados, conforme a la Ley y la fecha de corte será a 31 de diciembre de 2014, salvo que se acredite en 
debida forma que la legislación propia del país de origen establece una fecha de corte diferente a la prevista 
en estos términos. 
 
c. Certificado de Antecedentes Disciplinarios legible del Contador y del Revisor Fiscal expedido por la 
Junta Central de Contadores. Fecha de expedición no mayor a noventa días anteriores a la fecha de 
presentación de la propuesta.  
 
d. Fotocopia de la Tarjeta Profesional del Contador Público y/o Revisor Fiscal, según el caso, que 
suscriben los Estados financieros. 
 
Las disposiciones de estos términos de referencia en cuanto a proponentes extranjeros se regirán sin 
perjuicio de lo pactado en tratados o convenios internacionales.  
 

ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO = PASIVO TOTAL =< 0.7 
                                    ACTIVO TOTAL 



 

Idioma – Los documentos con los cuales el proponente acredite sus requisitos habilitantes que hayan sido 
escritos originalmente en una lengua distinta al castellano, deben ser traducidos al castellano y ser 
presentados en su lengua original junto con la traducción al castellano. El proponente puede presentar una 
traducción simple al castellano. Si el proponente resulta adjudicatario para firmar el contrato debe presentar la 
traducción oficial al castellano de los documentos presentados en idioma extranjero. La traducción oficial debe 
ser el mismo texto presentado para acreditar los requisitos habilitantes. 
 
Moneda – Los oferentes deben aportar la información financiera en la moneda legal del país en el cual fueron 
emitidos y adicionalmente en pesos colombianos. El proponente y la Entidad Contratante para efectos de 
acreditar y verificar los requisitos habilitantes tendrán en cuenta la tasa representativa del mercado vigente en 
la fecha en la cual la información financiera fue expedida. Para el efecto, el proponente y la Entidad 
Contratante tendrán en cuenta las tasas de cambio certificadas por la Superintendencia Financiera de 
Colombia. 
Toda la información financiera deberá ser presentada por las personas naturales o personas jurídicas, al igual 
que por cada uno de los integrantes del consorcio Unión Temporal, bien sean persona natural o jurídica. La 
información financiera tendrá que ser presentada en pesos (moneda legal colombiana) y deberá venir firmada 
por el Representante Legal y el Contador y/o el Revisor Fiscal.  
 
Los Estados Financieros presentados deben cumplir con la técnica contable, en especial con las directrices 
impartidas por el Decreto 2649 de 1993 y demás normas que lo adicionen, modifiquen o sustituyan. 
 
2.2.1 ASPECTOS FINANCIEROS: Para que la propuesta sea considerada hábil financieramente, se 

deben cumplir los siguientes requisitos: 
 
a) Índice de LIQUIDEZ: El índice de liquidez deberá ser igual o mayor de 1.1 y se evaluará de la siguiente 
manera: 

ÍNDICE DE LIQUIDEZ = ACTIVO CORRIENTE / PASIVO CORRIENTE 
 

b) Índice de Endeudamiento: El índice de endeudamiento deberá ser igual o menor del 0.7 y se evaluará de 
la siguiente manera: 
 

 
 

En caso de Unión Temporal o Consorcios, el cumplimiento de la capacidad financiera se evaluará teniendo en 
cuenta la ponderación de las partidas respectivas de cada integrante de acuerdo a la participación de cada 
miembro especificadas en el documento consorcial o de unión temporal. 
 
Los indicadores a evaluar se calcularán con base en los estados financieros del año 2014 de la persona 
jurídica. 
 
 

SUBCAPÍTULO III 
REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN TÉCNICO 

 
1. EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE 

 
El oferente debe acreditar Experiencia específica de manera taxativa en la Interventoría de ESCENARIOS 
DEPORTIVOS CUBIERTOS Y  CENTROS DE INTEGRACION CIUDADANA CIC.  
 

ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO = PASIVO TOTAL =< 0.7 
                                    ACTIVO TOTAL 



 

La experiencia deberá ser acreditada en la ejecución de MINIMO UNO (01) Y MAXIMO CUATRO (04) 
CONTRATOS terminados en los últimos QUINCE (15) años, contados a partir de la fecha de cierre de la 
convocatoria, cumpliendo los sigu  ientes requerimientos: 
 

 Los contratos aportados deberán sumar, en su conjunto, un valor igual o superior a 1.5 veces el 
valor del Presupuesto estimado, expresado en SMMLV. 

 Uno (1)  de los contratos aportados, debe ser igual o mayor a 0.50 veces el valor del Presupuesto 
estimado expresado en SMMLV. 

 Uno de los contratos aportados deberá corresponder a la INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN 
DE EDIFICACIONES que de manera taxativa deberán ser en cualquiera de las siguientes tipologías: 
Escenarios deportivos cubiertos y Centros de Integración Ciudadana C.I.C.  
Para las anteriores tipologías el área de construcción cubierta del proyecto objeto de interventoría 
deberá ser igual o mayor a 1.250 m2. 

 Los contratos aportados deberán demostrar, en su conjunto, que se ejecutó actividades de estructura 
metálica con un área mínima de  1.250 m2 de área cubierta.   

 
Los requisitos se podrán acreditar en un solo contrato. Serán válidas las certificaciones que acrediten en un 
contrato la ejecución de varios proyectos. 
 
 

2. REGLAS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA ESPECÍFICA EN EL COMPONENTE DE 
INTERVENTORIA 

 
Cuando se presenten certificaciones de experiencia específica que provengan de una actividad de 
interventoría ejecutada en cualquier tipo de figura asociativa, podrá acumularse la experiencia específica 
individual para cada uno de los miembros con el fin de alcanzar el cien por ciento 100% de la experiencia 
especifica requerida. Para tal efecto, las actividades para cada uno de los integrantes se cuantificarán en 
forma individual de la siguiente manera: 
 

a. Para el valor del contrato se cuantificará en proporción al porcentaje de participación que haya tenido 
cada integrante en el respectivo consorcio o unión temporal.  

b. Para las cantidades  de obra ejecutadas relacionadas con metros cuadrados de construcción, que 
han sido objeto de interventoría, si la participación en el consorcio o unión temporal fue igual o mayor 
al Cincuenta por ciento (50%), se tendrá en cuenta la totalidad de las cantidades de obra ejecutadas. 
Si la participación fue menor al Cincuenta por ciento (50%), no se tendrá en cuenta el contrato. En 
ningún caso podrá acumularse la experiencia específica acreditada a la de otro de sus miembros con 
el fin de alcanzar el 50% de la experiencia específica individual requerida. 

 

La experiencia específica del proponente podrá acreditarse mediante el cumplimiento de una de las siguientes 
alternativas: 
 
Alternativa A. Mediante presentación de certificación expedida por el funcionario o empleado que tenga la 
capacidad funcional para ello de la entidad contratante, en la que conste el recibo a satisfacción del contrato, 
el porcentaje de partición del proponente y las cantidades de obra objeto de la convocatoria.  
 
Alternativa B. Mediante presentación de certificación expedida por el funcionario o empleado que tenga la 
capacidad funcional para ello de la entidad contratante, donde conste la liquidación del contrato, el porcentaje 
de partición del proponente y las cantidades de obra objeto de la convocatoria.  
 
Alternativa C. En el evento de no disponerse de la certificación de que tratan los literales anteriores, se deberá 
adjuntar copia del contrato con su correspondiente acta de recibo final y/o acta de liquidación, donde conste el 



 

cumplimiento del mismo. En caso de aportarse el acta de recibo final a satisfacción del contrato ésta deberá 
venir suscrita mínimo por el Interventor y el Contratista. En caso de aportarse el acta de liquidación del 
contrato ésta deberá venir suscrita mínimo por el Contratista y el funcionario pertinente de la Entidad 
Contratante.  
 
Entiéndase por Entidad Contratante aquella entidad de derecho público o de derecho privado que contrató el 
proyecto. 
 
En todo caso, no se aceptarán experiencias y/o certificaciones donde la participación del interesado haya sido 
como subcontratista, al igual que no se aceptarán auto certificaciones. 
 
Para el presente proceso no es válido acreditar la experiencia a través de contratos ejecutados bajo la 
modalidad de Administración Delegada. No será considerada la experiencia que se pretenda acreditar con 
Convenios Interadministrativos para cuyo desarrollo se haya subcontratado la totalidad de la ejecución de la 
obra. 
 
Las certificaciones que acrediten la experiencia específica de los proponentes por trabajos realizados fuera de 
la República de Colombia presentados en la propuesta deberán estar consularizados y/o apostillados, de 
conformidad con los requisitos nacionales de validación para documentos expedidos en el exterior. 
 
En caso de presentarse para efectos de acreditación de la experiencia (habilitante) un número mayor de 
certificaciones al máximo requerido, sólo será objeto de verificación y evaluación las certificaciones 
relacionadas en el presente formato o en la propuesta, en su orden, y hasta el número máximo señalado en 
los términos de referencia en cuanto a los requisitos habilitantes de orden técnico.  
 
Cuando las certificaciones no contengan la información que permita su evaluación, el proponente podrá 
anexar a la propuesta copia del contrato o de los documentos soportes que sean del caso (siempre y cuando 
estén firmados por el funcionario competente de la entidad contratante), que permita tomar la información que 
falte en la certificación 
 
 
  



 

CAPITULO V 
 
 

VERIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS 
 
 
1. DE LA VERIFICACIÓN 

 
1.1 VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES DE CARÁCTER JURÍDICO, TÉCNICO Y 

FINANCIERO 
 
El Comité Evaluador estará a cargo de FINDETER, quien será el responsable de adelantar la verificación de 
los requisitos habilitantes de carácter jurídico, financiero y  técnico. 
 
La verificación de los requisitos habilitantes de carácter jurídico, técnico y financiero se hará dentro del 
término establecido para ello en el cronograma del presente proceso de selección. 
 
Si los documentos aportados por el proponente no reúnen los requisitos indicados en el presente documento 
y en las disposiciones legales vigentes, y/o no se entregan dentro del tiempo establecido en el cronograma 
del proceso, la propuesta será rechazada. 
 
La entidad contratante se reserva el derecho de consultar la veracidad de la información suministrada por el 
proponente y en su defecto utilizará los medios idóneos que le permitan realizar tal consulta, sin que esto 
implique que los oferentes puedan completar, adicionar, modificar o mejorar sus propuestas. 
 
Cuando el plazo para la evaluación no garantice el deber de selección objetiva, la entidad contratante podrá 
ampliarlo hasta por el tiempo que resulte razonable para superar los obstáculos que hayan impedido culminar 
la evaluación en el plazo inicialmente establecido. Esta modificación se informará previamente mediante el 
procedimiento de publicidad indicado en los presentes Términos de Referencia. 
 

1.2 INFORME VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES 
 
De la verificación de requisitos habilitantes se elaborará un informe en el que conste el cumplimiento o no de 
los requerimientos de orden jurídico, técnico y financiero exigidos en los presentes términos de referencia, y 
de ser necesario se solicitarán los documentos que deben ser subsanados por cada uno de los proponentes.  
 
El informe será suscrito por el comité evaluador designado para el efecto. Así mismo se indicarán las razones 
del cumplimiento o no de los requerimientos exigidos. 
 

1.3 PUBLICACIÓN DEL INFORME DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES 
 
La publicación del informe de verificación de requisitos habilitantes de que trata el numeral anterior se 
realizará en la fecha establecida en el cronograma del presente proceso de selección, en la página web de 
Findeter, www.findeter.gov.co  y en la página web de la CONTRATANTE, esto es www.fidubogota.com .   
 

1.4 OBSERVACIONES AL INFORME DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES Y/U 
OPORTUNIDAD PARA SUBSANAR 

 
Los proponentes podrán dentro del término establecido en el cronograma del presente proceso de selección, 
formular observaciones al Informe de Verificación de Requisitos Habilitantes y/o subsanar los documentos 
que acrediten las condiciones de habilitación de los Proponentes así como aquellos documentos que le sirvan 

http://www.findeter.gov.co/
http://www.fiduciariabancolombia.com/


 

de soporte a la propuesta siempre que no afecten la calificación de la oferta, no comprometan la capacidad 
del Proponente para haberla presentado y no versen sobre circunstancias que existían al momento de 
presentación de la oferta, únicamente de manera escrita en original y tres (3) copias debidamente foliadas, en 
el PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA 
S.A.) ubicado en la Calle 67 No. 7 - 37 Piso 3.  
 
En ejercicio de esta facultad, los Proponentes no podrán modificar o mejorar sus Propuestas 
 
Las observaciones y/o subsanaciones recibidas de manera extemporánea o en un lugar diferente al señalado 
no serán tenidas en cuenta. 
 

1.5 INFORME DEFINITIVO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES 
 
Una vez revisadas las observaciones y documentos aportados para subsanar allegados dentro del término 
establecido, el comité evaluador publicará el Informe definitivo de verificación de requisitos habilitantes, en el 
cual se incluirán las respuestas a las observaciones presentadas y los proponentes habilitados. Dicho informe 
será publicado en la página web del proceso acorde al cronograma. 
 
 
2. APERTURA DEL SOBRE No. 2 – PROPUESTA ECONÓMICA 
 
La CONTRATANTE en la fecha y hora prevista en el cronograma del proceso en acto público dará apertura 
del Sobre No. 2 – Propuesta Económica, únicamente de las propuestas habilitadas. De dicha actuación se 
dejará constancia mediante acta, la cual será suscrita por quienes se encuentren presentes. 
 
Solamente en el caso de las propuestas habilitadas, El PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO 
ASISTENCIA TÉCNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.), hará entrega al Comité Evaluador del 
original y medio magnético del Sobre N° 2 de las propuestas  de Interventoría, los cuales deberán estar 
sellados. De esta entrega se dejará constancia en acta respectiva. El PATRIMONIO AUTÓNOMO 
FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.), mantendrá en custodia 
una (1) copia del Sobre No. 2 de cada propuesta. 
 
Para la apertura del Sobre N° 2, se adoptarán los mecanismos de publicidad que permita garantizar la 
transparencia del proceso.  
 
3. EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS  
 

3.1 EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS HABILITADAS 
 
El comité evaluador realizará la evaluación y calificación de la propuesta económica para los proponentes que 
resulten habilitados, dentro del término establecido para ello en el cronograma del proceso de selección. 
 
 

3.2 METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN 
 
3.2.1 VERIFICACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA  
 
Se aplicará el siguiente procedimiento para la verificación económica a las propuestas habilitadas: 
 
Para los proponentes NO HABILITADOS en los criterios habilitantes, NO SE EVALUARÁ NI SE TENDRÁN 
EN CUENTA LAS OFERTAS. 



 

 
La entidad contratante verificará que las propuestas económicas presentadas en el Formato 4 “Propuesta 
Económica” no contengan errores aritméticos y si es procedente, efectuará la rectificación de los errores que 
encuentre de la siguiente manera: 

 

 Todos los precios ofertados deberán estar redondeados al peso, en caso de presentarse oferta con decimales, 
el Comité Evaluador procederá a ajustar el valor redondeándolo al peso y con el cual  se realizará la 
evaluación económica 

 La rectificación de los errores aritméticos se efectuará sobre el precio total que resulte de multiplicar 
el precio unitario por las cantidades correspondientes.  

 Si existiere discrepancia entre letras y cifras, prevalecerá el monto expresado en letras. 

 En el evento en que en el formato 4 presentado con la propuesta existan errores y/o modificaciones, 
se entenderá que el proponente acoge en su integridad la descripción, unidades y/o cantidades 
establecidas en los términos de referencia de la presente convocatoria. En tal caso se corregirá la 
propuesta económica y los resultados válidos, son los ajustados. 

 En caso de error en la suma de la lista de cantidades y precios, el resultado total correcto será el que 
se obtenga de revisar dichas sumas. 

 
En el caso en que de las correcciones efectuadas al Formato 4 “Propuesta Económica”, se derivara(n) 
alguna(s) modificación(es) en el valor de las oferta(s) que implique que esta supere el valor máximo a 
contratar para la presente oferta, o es inferior al noventa por ciento (90%) del presupuesto de esta 
convocatoria, la propuesta se RECHAZARÁ de plano.  
 
Las correcciones efectuadas se identificarán en el Acta de Selección correspondiente.  
 
 
 
3.2.2 INFORME DE  VERIFICACION ECONOMICA  

 

De la verificación económica de las propuestas habilitadas se elaborará un informe con las respectivas 
correcciones aritméticas de acuerdo con los criterios establecidos, si proceden, y la identificación de las 
correcciones efectuadas, el cual se publicará en la fecha establecida en el cronograma del presente proceso 
de selección.  
 
Los proponentes podrán, dentro del término establecido en el cronograma del presente proceso de selección, 
formular observaciones a dicho informe de verificación  económica, dentro de los términos y fecha 
establecidos en el cronograma. Sin que en ejercicio de esta facultad, puedan subsanar, modificar o mejorar 
sus propuestas. 
 
Vencido el término anterior, se seleccionará el método de ponderación de la propuesta económica de acuerdo 
con los  métodos establecidos en el numeral  3.1.2. CALIFICACIÓN PROPUESTA ECONÓMICA de los 
presentes términos de referencia. 
 
 
3.2.3 CALIFICACIÓN PROPUESTA ECONÓMICA 
 

El comité evaluador de la CONTRATANTE realizará la calificación de las propuestas, con el fin de determinar, 
de acuerdo con las exigencias del término de referencia, los puntajes para cada uno de los proponentes.  
 
Las propuestas serán calificadas teniendo en cuenta los aspectos que se enuncian a continuación, así: 
 



 

 

La convocatoria se adjudicará a la propuesta mejor calificada y que por ello resulte ser la más favorable para 
la entidad y para los fines que ella busca con esta contratación, para esto se tendrá en cuenta que el puntaje 
máximo de la evaluación será de cien (100) puntos, resultantes de los siguientes factores y criterios de 
evaluación: 

 

Factor de calificación Puntaje 

Evaluación Económica 100 puntos 

TOTAL 100 puntos 
 
Para la calificación se tomará en cuenta el puntaje resultado de la aplicación de la formula respectiva hasta 
obtener el valor indicado con milésimas. 
 
Se seleccionará el método de ponderación de la propuesta económica de acuerdo con los métodos que se 
nombran a continuación:  
 
 

NÚMERO MÉTODO 

1 MEDIA ARITMÉTICA 

2 MEDIA ARITMÉTICA ALTA 

3 MEDIA GEOMÉTRICA 

4 MENOR VALOR 

 
Para la determinación del método se tomarán hasta las centésimas de la Tasa de Cambio Representativa del 
Mercado (TRM) que rija para el tercer día hábil siguiente a la publicación del informe de Verificación de la 
Oferta Económica indicado en el numeral 3.2.2 del presente capítulo, de conformidad con las fechas previstas 
en el cronograma de esta convocatoria; y se determinará el método de acuerdo a los rangos establecidos en 
el cuadro que se presenta a continuación:  
 

RANGO 
(INCLUSIVE) 

NÚMERO MÉTODO 

DE 0.01 A 0.15 1 MEDIA ARITMÉTICA 

DE 0.16 A 0.30 3 MEDIA GEOMETRICA 

DE 0.31 A 0.45 4 MENOR VALOR 

DE 0.46 A 0.60 2 MEDIA ARITMETICA ALTA 

DE 0.61 A 0.75 3 MEDIA GEOMÉTRICA 

DE 0.76 A 0.90 1 MEDIA ARITMETICA 

DE 0.91 A 0.00 4 MENOR VALOR 

 
Nota: Esta TRM se tomará del sitio web del Banco de la República de Colombia, 
http://www.banrep.gov.co/series-estadisticas/see_ts_trm.htm#cotización. 
 

A. MEDIA ARITMÉTICA - Ponderación de las propuestas por el método de la media aritmética. 
 

Consiste en la determinación del promedio aritmético de las propuestas que no han sido rechazadas y se 
encuentran válidas, para esto se aplicará la siguiente fórmula: 

 

 ̅  ∑
  
 

 

   

 



 

 

 
 
Ponderación de las propuestas por el método de la media aritmética.  
 
Obtenida la media aritmética se procederá a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente fórmula:  
 

          

{
 
 

 
     (  (

 ̅    

 ̅
))                                  ̅

    (   (
| ̅    |

 ̅
))                        ̅

 

 

 
 
 
En el caso de propuestas económicas con valores mayores a la media aritmética se tomará el valor absoluto 
de la diferencia entre la media aritmética y el valor de la propuesta, como se observa en la fórmula de 
ponderación.  
 

B. MEDIA ARITMÉTICA ALTA - Ponderación de las propuestas por el método de la media aritmética 
alta. 
 

Consiste en la determinación de la media aritmética entre el valor total corregido de la propuesta válida más 
alta y el promedio aritmético de las propuestas que no han sido rechazadas y se encuentran válidas, para 
esto se aplicará la siguiente fórmula:  
 

 ̅  
      ̅

 
 

 
 
Ponderación de las propuestas por el método de la media aritmética alta.  
 
Obtenida la media aritmética alta se procederá a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente 
fórmula: 

Dónde: 

𝑋  = Media aritmética 

xi = Valor total corregido de la propuesta i 

n  = Número total de las propuestas válidas presentadas 

Dónde: 

𝑋  = Media aritmética. 

Vi = Valor total corregido de cada una de las propuestas i habilitadas. 

i  = Número de propuesta 

Dónde: 

𝑋 𝐴  = Media aritmética alta. 

𝑋  = Media aritmética. 

𝑉𝑚𝑎𝑥  = Valor total corregido de la propuesta más alta dentro del rango comprendido entre la media aritmética y el 
presupuesto de la presente convocatoria 
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En el caso de propuestas económicas con valores mayores a la media aritmética alta se tomará el valor 
absoluto de la diferencia entre la media aritmética alta y el valor de la propuesta, como se observa en la 
fórmula de ponderación.  
 

C. MEDIA GEOMÉTRICA - Ponderación de las propuestas por el método de la media geométrica. El 
cálculo de la media geométrica de obtendrá mediante la siguiente fórmula: 
 
 

 
 

 
Establecida la media geométrica se procederá a determinar el puntaje para cada proponente mediante el 
siguiente procedimiento:  
 

Dónde: 

𝑋 𝐴  = Media aritmética alta. 

Vi = Valor total corregido de cada una de las propuestas i habilitadas. 

i  = Número de propuesta 



 

C.1. Ponderación de las propuestas por el método de la media geométrica: 
 
Obtenida la media geométrica, se procederá a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente fórmula: 
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En el caso de propuestas económicas con valores mayores a la media geométrica se tomará el valor absoluto 
de la diferencia entre la media geométrica y el valor de la propuesta, como se observa en la fórmula de 
ponderación.  
 

D. MENOR VALOR - Ponderación de las propuestas por el método del menor valor. 
 

Para la aplicación de este método se procederá a determinar el menor valor de las propuestas válidas y se 
procederá a la ponderación, así:   
 
D.1. Ponderación de las propuestas por el método del menor valor:  
 
Obtenido el menor valor se procederá a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente fórmula:  
 

                 (  (
        
    

))  

 
Dónde: 
VMIN = Valor total corregido de la propuesta con el valor más bajo dentro de las propuestas habilitadas 
Vi = Valor total corregido de cada una de las propuestas i que se encuentran por encima de  VMIN, y 
que fueron habilitadas. 
i = Número de propuesta. 
 
 
3.2.4 PUBLICACIÓN DEL INFORME DE CALIFICACIÓN Y ORDEN DE ELEGIBILIDAD  
 

Una vez realizada la ponderación económica (Calificación) de las propuestas habilitadas con el método que 
correspondió, se procederá a establecer, el respectivo Orden de Elegibilidad. 
 
Consolidadas las evaluaciones, el puntaje obtenido definirá el orden de elegibilidad, el cual será incluido en 
este informe:  
 

Orden de elegibilidad= Factor económico. 
 

Dónde: 

𝐺  = Media Geométrica. 

Vi = Valor total corregido de cada una de las propuestas i habilitadas. 

i = Número de propuesta. 

 



 

La publicación del informe de calificación y orden de elegibilidad se realizará en la fecha establecida en el 
cronograma del presente proceso de selección, en la página web de Findeter, www.findeter.gov.co y en la 
página web de la CONTRATANTE, esto es www.fidubogota.com. 
 
 
4. NO CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS 
 
Para la adjudicación se considerará que un mismo beneficiario real de diferentes contratos, bien sea de 
manera individual o en consorcio o Unión Temporal, solo podrá ser seleccionado hasta en máximo dos (02) 
de la totalidad de convocatorias de interventoría del programa de CENTROS DE INTEGRACION 
CIUDADANA C.I.C, comenzando por la primera fecha y orden de la apertura del sobre No. 2 en orden 
ascendente. Al número máximo de la totalidad de convocatorias referidas, se descontarán aquellas en cuyos 
contratos se hayan suscrito las respectivas actas de terminación al momento de cierre de la convocatoria, 
para lo cual el proponente deberá adjuntar este documento con la propuesta para certificar el cumplimiento de 
dicho requisito.  
 
En este sentido el no cumplimiento de la concentración de contratos afectará solidariamente al proponente 
(Consorcio o Unión Temporal), afectando el orden de elegibilidad.  
 
Nota: Para los efectos de la presente disposición, se entiende que el beneficiario real de un contrato es la 
persona o grupo de personas con capacidad para tomar decisiones sobre la presentación de la propuesta, 
suscripción, ejecución, terminación y liquidación del contrato, así como sobre el manejo de los recursos 
económicos relacionados con el contrato y en especial sobre la distribución de los beneficios económicos 
derivados del mismo. Igualmente, constituyen un mismo beneficiario real las sociedades matrices y sus 
subordinadas constituyan o no grupo empresarial.  
 
En consecuencia los proponentes deberán presentar declaración juramentada en la que identifiquen 
plenamente a las personas naturales o jurídicas que a título personal o directo sean beneficiarias en caso de 
resultar adjudicatarios del futuro contrato que se derive de la presente convocatoria.  
 
 
 
5. DEDICACIÓN DE PERSONAL  
 
En todo caso, cuando se trate de un proponente que vaya a ser adjudicatario de más de una (01) 
convocatoria, se evaluará que la totalidad del personal mínimo propuesto sea diferente, o su dedicación no se 
vea comprometida; de no serlo, se procederá a realizar la adjudicación al siguiente en el orden de elegibilidad, 
y así sucesivamente hasta que se cumpla el requisito indicado. 
 
6. SELECCIÓN 
 

El comité evaluador, presentará el resultado de la evaluación al Comité Técnico que recomendará al Comité 
Fiduciario del Patrimonio Autónomo administrado por la Fiduciaria un orden de elegibilidad de conformidad 
con la calificación efectuada. El Comité Fiduciario del Patrimonio Autónomo administrado por la Fiduciaria o 
su delegado, hará la selección correspondiente mediante acta que será publicada en de Findeter, 
www.findeter.gov.co y en la página web de la CONTRATANTE, esto es www.fidubogota.com. 
 
7. RESERVA DURANTE EL PROCESO DE EVALUACIÓN 
 
La información relativa al análisis, aclaración, evaluación y comparación de las propuestas y la 
recomendación para la adjudicación que más se ajuste al interés de la entidad contratante, no podrá ser 

http://www.findeter.gov.co/
http://www.fidubogota.com/


 

revelada a los proponentes ni a terceros hasta que la entidad comunique a los primeros que los informes de 
evaluación se encuentran disponibles.  
 
8. CRITERIOS DE DESEMPATE 

Cuando dos o más propuestas obtengan la misma calificación total dentro de la presente convocatoria, y ésta 
sea la mayor calificación de la evaluación de las propuestas, se considerará que hay empate. En tal caso, se 
preferirá la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios extranjeros. Si aún 
persiste el empate se hará un sorteo mediante balotas, en audiencia que se programará al día hábil siguiente 

de la publicación del Informe de Evaluación y Calificación definitiva.   

En casos de Oferentes plurales conformados por personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras, se 
considerará, como proponente de bienes o servicios nacionales aquel que cuente con una participación 
de personas naturales o jurídicas nacionales mayor al 50%.  

9. MODIFICACIÓN O REVOCATORIA DEL ACTA DE SELECCIÓN 
 
La entidad contratante podrá modificar o revocar el acta de selección, si dentro del plazo comprendido entre la 
adjudicación del contrato y la suscripción del mismo, sobreviene una inhabilidad o incompatibilidad del 
proponente seleccionado, o si se demuestra que el acto se obtuvo por medios ilegales.  



 

CAPITULO VI 
CAUSALES DE RECHAZO Y DE DECLARATORIA DE DESIERTA 

 
 

1. CAUSALES DE RECHAZO 
 
La CONTRATANTE, rechazará la propuesta cuando se presente uno de los siguientes eventos: 
 

1.1 No estar la propuesta ajustada y abarcar la totalidad de los requisitos o condiciones  técnicas 
exigidas. 

 
1.2 Cuando el valor de la propuesta económica total corregida sobrepase el presupuesto oficial 

establecido del cien por ciento (100%) para la presente contratación. 
 

1.3 Cuando valor de la propuesta económica total corregida sea inferior al noventa (90%) por ciento del 
valor del presupuesto establecido para la presente convocatoria. 
 

1.4 Si dentro del plazo establecido para subsanar la ausencia o falta de requisitos no lo hiciere. 
 

1.5 Cuando la propuesta se presente extemporáneamente o en lugar distinto al indicado en los Términos 
de Referencia. 
 

1.6 Cuando la propuesta presentada exceda el plazo de ejecución, estipulado en los Términos de 
Referencia. 
 

1.7 Cuando el proponente no presente junto con la propuesta técnica la oferta económica o viceversa. 
 

1.8 Cuando el proponente, sea persona natural o jurídica o alguno de los miembros del consorcio o 
Unión Temporal, se encuentre incurso en las causales de inhabilidades o incompatibilidad 
establecidas por la Constitución y la Ley. 
 

1.9 Cuando  el proponente, sea persona natural o jurídica o alguno de los miembros del consorcio o  
Unión Temporal se encuentre incurso en  alguna prohibición para presentar propuesta de las 
establecidas en los presentes Términos de Referencia. 
 

1.10  Cuando la propuesta presente enmiendas, tachaduras o entrelineados, que impida la selección 
objetiva. 
 

1.11  Cuando la propuesta técnica y económica sea parcial o totalmente ilegible. 
 

1.12  Cuando  el proponente, sea persona natural o jurídica o alguno de los miembros del consorcio, 
Unión Temporal o sus representes se encuentre reportado en el Boletín de responsables fiscales, 
expedido por la Contraloría General de la República. 
 

1.13  Cuando  el proponente, sea persona natural o jurídica o alguno de los miembros del consorcio o 
Unión Temporal sus representes se encuentre reportando en el Boletín expedido por la Procuraduría 
General de la Nación. 
 

1.14  Cuando el proponente, sea persona natural o jurídica o alguno de los miembros del consorcio Unión 
Temporal o sus representes tenga antecedentes judiciales. 

 



 

1.15  Cuando el  proponente, sea persona natural o jurídica o alguno de los miembros del consorcio Unión 
Temporal o sus representes estén reportados en el Sistema de Administración del Riesgo de Lavado 
de Activos y de la Financiación del Terrorismo – SARLAFT. 
 

1.16  En los demás casos establecidos en los Términos de Referencia y en la Ley. 
 

1.17  No cumplir el proponente con los requisitos habilitantes establecidos en los términos de referencia. 
 

1.18  El No cumplimiento de la regla de No Concentración de Contratos. 
 

1.19  Cuando la propuesta sea parcial. 
 

1.20  Cuando la propuesta sea alternativa. 
 

1.21  La falta de capacidad jurídica para presentar la propuesta a la fecha de cierre de la presente 
convocatoria.  
 

1.22  Cuando en la propuesta se encuentre información o documentos que contengan datos que no 
correspondan a la realidad o alterados que determinen el resultado de la evaluación.  
 

1.23  Cuando durante el proceso de selección se presenten circunstancias que alteren sustancial y 
desfavorablemente la capacidad económica u operativa del proponente.  
 

1.24  Cuando la garantía de seriedad de la oferta no se haya constituido en la forma señalada en las 
normas que regulan cada instrumento de cobertura.  
 

1.25  Si el oferente por sí o por interpuesta natural colombiana o persona jurídica nacional y extranjera 
trata de intervenir, presionar o informarse indebidamente en aspectos relacionados con este proceso 
de selección. 
 

1.26  El incumplimiento de los requisitos establecidos para los proponentes plurales. 
 

1.27  Cuando al menos uno (1) de los integrantes de la figura asociativa acredite la experiencia específica 
del proponente señalada en los presentes Términos de Referencia, y el mismo no tenga una 
participación igual o superior al treinta por ciento (30%), esto es, en el caso de que la experiencia 
especifica del proponente sea aportada por dos (2) o más integrantes del proponente. 

 
1.28  Cuando solo un integrante del proponente sea quien acredite la experiencia específica y su 

participación sea inferior al cincuenta por ciento (50%) 
 

1.29 Cuando se advierta que: 
 

1. Una misma persona natural o persona jurídica se presente a este proceso de forma 
individual y como miembro de un consorcio o una unión temporal.  
2. Una misma persona natural o persona jurídica se presenta como miembro de más de un 
consorcio o unión temporal.  
3. Una persona natural colombiana o persona jurídica nacional y extranjera se presenta al 
proceso, y esta a su vez pertenece a otra persona jurídica que está participando en el 
proceso. 
 



 

1.30  Cuando el proponente haya resultado adjudicado en dos (02) procesos de Interventoría de Obras de 
CENTROS DE INTEGRACION CIUDADANA C.I.C 

 
 
2. CAUSALES DE DECLARATORIA DE DESIERTA 

 
Serán causales para declarar desierto el proceso, las siguientes:  
 

1.1. No se presenten propuestas. 
 

1.2. Ninguna de las propuestas resulte admisible en los factores jurídicos, técnicos, financieros y de 
experiencia previstos en el documento de lineamientos específicos. 

 
1.3. Existan causas o motivos que impidan la escogencia objetiva del Proponente. 

 
1.4. Cuando el Comité Fiduciario del Patrimonio Autónomo no acoja la recomendación del comité 

evaluador y se opte por la declaratoria de desierta del proceso, caso en el cual deberá motivar su 
decisión. 

 
En cualquiera de los eventos anteriores, la decisión se publicará en la página web www.findeter.gov.co  y en 
la página de la CONTRATANTE, www.fidubogota.com.  
  

http://www.fidubogota.com/


 

CAPITULO VII 
GARANTÍAS PARA AMPARAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 

 
 

1. MATRIZ DE RIESGOS 
 
La matriz de riesgos contractuales hace parte integral de los presentes términos de referencia y por lo tanto 
del contrato que se suscriba. Ésta es resultado de un ejercicio de identificación, valoración y distribución de 
dichos riesgos.  
 
Si los interesados estiman que existen riesgos contractuales no previstos en la matriz de riesgos 
contractuales propuesta por la CONTRATANTE, debe anunciarlo en la etapa de presentación de 
observaciones, para que sean evaluados y de ser pertinentes sean incorporados en matriz referida. No será 
posible entonces alegar desequilibrio económico del contrato por factores que pudieron ser previstos en la 
etapa precontractual con base en el conocimiento de la convocatoria, los documentos y estudios del proyecto, 
así como de su contexto, y que no hayan sido anunciados por el CONTRATISTA DE INTERVENTORIA en 
dicha etapa. La contratante se reserva el derecho a acoger o no las observaciones que se formulen acerca de 
la distribución de los riesgos previsibles a cargo del contratista. El nivel de probabilidad de ocurrencia de los 
riesgos y la afectación del contrato depende de la efectividad o no de las acciones realizadas por el contratista 
para eliminar o mitigar, según sea el caso, los riesgos que se presenten durante la ejecución del contrato. 
 
Los proponentes declaran que para la preparación y presentación de su oferta conocieron, aceptaron, 
valoraron e incluyeron los riesgos contractuales contenidos en la matriz definitiva. 
 
Consecuente con lo anterior, partiendo de la debida diligencia y con fundamento en el principio de la buena fe 
precontractual de que trata el artículo 863 del Código de Comercio, que debe tener el proponente al realizar 
su oferta, se entiende que todos los riesgos previsibles del contrato, fueron tenidos en cuenta al momento de 
elaborar su propuesta.  
 
La tipificación, estimación y distribución de los riesgos previsibles del contrato objeto del presente proceso de 
selección, se sujetarán a los criterios definidos en el presente inciso, sin perjuicio del alcance de las 
obligaciones a cargo de cada una de las partes, de acuerdo con las previsiones legales pertinentes, la 
naturaleza del contrato y el contenido de las reglas de participación, considerando, preponderantemente, que 
en general, está a cargo del contratista la ejecución del contrato de conformidad con la documentación técnica 
suministrada por FINDETER, y a cargo de esta entidad el pago del valor pactado. La entidad y el proponente -
con la presentación de su propuesta-, entienden como riesgo contractual previsible aquel que reúne las 
siguientes características:  
 
Su previsión se sujeta a términos de racionalidad, considerando la experiencia del contratista en proyectos 
similares a aquellos que constituyen el objeto del contrato.  
 
Su concreción comporta un daño patrimonial para una o ambas partes de la relación contractual.  
 
Es un evento anterior, concomitante o posterior a la celebración del contrato. En caso de ser anterior o 
concomitante, ninguna de las partes debe conocerlo y no puede predicarse la obligación de conocimiento a 
ninguna de ellas por razones tales como su experticia técnica o profesional, su experiencia corporativa o 
personal o sus indagaciones previas particulares.  
 
Su concreción o conocimiento debe presentarse durante la ejecución de la relación contractual o luego de su 
terminación, siempre que, para este último caso, se encuentren pendientes de cumplimiento algunas de las 
obligaciones que de ella emanaron.  



 

 
El daño que resulte de la concreción del riesgo deberá ser asumido por la parte a la cual le fue asignado, de 
tal manera que, si afecta directamente su patrimonio, deberá soportarlo íntegramente, y si, por el contrario, 
afecta el patrimonio de la otra parte, deberá restituir la condición patrimonial perdida hasta el monto probado 
del daño emergente. 
 
 
1. Tipificación  
 
FINDETER ha agrupado los riesgos contractuales previsibles en diversas categorías generales que podrían 
afectar la consecución, en los términos pactados, de las finalidades contractuales, así:  
 
1.1 Riesgos ambientales y geográficos  
 
Los riesgos ambientales y geográficos son aquellos del medio ambiente que puedan incidir en el cumplimiento 
del objeto contractual.  
 
1.2. Riesgos de movilidad y transporte  
 
Los riesgos de movilidad y transporte incluirán limitaciones de medios de acceso y/o transporte de las 
personas o los bienes para el cumplimiento del objeto contractual.  
 
1.3 Riesgos regulatorios  
 
Las amenazas regulatorias incluirán aquellos eventos relacionados con variaciones normativas de obligatorio 
cumplimiento para una o ambas partes, que incidan en el costo del proyecto.  
 
1.4 Riesgos financieros  
 
Las amenazas financieras incluirán aquellos eventos relacionados con las variaciones de las tasas de interés, 
de las tasas de cambio, del costo de los insumos con precio no regulado, así como con las variaciones 
salariales no ordenadas por el Gobierno Nacional, de los costos de transporte de personas o insumos y, en 
fin, con todas aquellas situaciones del mercado internacional, nacional o local que incidan en el costo del 
proyecto.  
 
1.5 Riesgos de orden público y seguridad  
 
Los riesgos de orden público incluirán aquellos eventos relacionados con actos de grupos armados al margen 
de la ley que puedan incidir en el cumplimiento del objeto contractual.  
 
1.6 Riesgos asociados al alcance del contrato  
 
Las amenazas asociadas al alcance del contrato incluirán los desplazamientos adicionales al sitio del 
proyecto para cubrir el alcance del contrato.  
 
1.7 Niveles de decisión y aprobación  
 
Cambios en los niveles aprobatorios del cliente o comités de aprobación.  
 
 
 



 

1.8 Responsabilidades con terceros  
 
Riesgos asociados a cualquier posible daño causado a terceros o daños causados a bienes o propiedades de 
terceros.  
 
1.9 Riesgos asociados a la información  
 
Riesgos asociados a la calidad, manejo y oportunidad de la información suministrada.  
 
2. Estimación  
 
Los riesgos previsibles se estimarán como poco probables, probables o muy probables, de acuerdo con la 
mayor o menor probabilidad de su ocurrencia.  
 
3. Asignación  
 
Es el resultado de la tipificación y estimación de los riesgos previsibles con el objeto de que sean gestionados 
eficientemente y de establecer cuál de las partes soportará las consecuencias negativas de su concreción. 
 

TIPIFICACIÓN 
ESTIMACIÓN  IMPACTO  ASIGNACIÓN 

TIPO DE RIESGO  DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 

RIESGOS ASOCIADOS AL 
ALCANCE DE LA 

INTERVENTORIA Y LA 
EJECUCION DEL CONTRATO 

Estudios y diseños insuficientes, 
defectuosos, y/o incompletos que 
impidan la correcta ejecución del contrato 
de obra. 

Poco Probable Alto Contratista 

La devolución por parte de PATRIMONIO 
AUTÓNOMO FIDEICOMISO 
ASISTENCIA TÉCNICA- FINDETER 
(FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.), y los 
ajustes que sean necesarios a los 
mismos por el cumplimiento de las 
normas técnicas requeridas, que retrasen 
el inicio de la etapa de obra. 

Poco Probable Medio Contratista 

Los retrasos en obra por falta de control 
evidente y el ejercicio ineficiente de sus 
funciones como interventor 

Poco Probable Alto Contratista 

Desplazamientos adicionales al sitio del 
proyecto para cubrir el alcance de la 
interventoría 

Poco Probable Bajo Contratista 

Cambios en las metodologías a aplicar 
para la interventoría por efectos de 
normatividad 

Poco Probable Medio Contratista 

Repetición de Muestras, o realización de 
estudios o análisis adicionales 

Probable Medio Contratista 

RIESGOS ASOCIADOS A LA 
INFORMACIÓN 

Dificultad en el acceso a las fuentes de 
información 

Poco Probable Alto Contratista 

Revelación de información confidencial 
del proyecto a un tercero no autorizado 

Probable Bajo Contratista 

Utilización indebida de la información o 
estudios resultantes del estudio 

Poco Probable Alto Contratista 

Demoras en la entrega de información 
por parte del cliente o un tercero 

Probable Medio Contratista 



 

NIVELES DE DECISION Y 
APROBACION 

Cambios en los niveles aprobatorios del 
cliente o comités de aprobación 

Probable Medio Contratista 

RIESGO AMBIENTAL Y 
GEOGRAFICO 

Existencia de condiciones climáticas, 
ambientales o geográficas anormales que 
generen retraso, dificultad o imposibilidad 
de ejecutar el contrato. 

Probable Alto Contratista 

Existencia de características o 
condiciones del terreno que afectan el 
desarrollo del proyecto 

Probable Alto Contratista 

MANO DE OBRA, MATERIALES 
Y EQUIPOS 

Sabotaje de empleados o personal del 
contratista 

Poco Probable Alto Contratista 

Pérdida de personal calificado o 
experimentado 

Poco Probable Medio Contratista 

Escasez de la oferta de profesionales 
que puedan desarrollar las actividades 
del proyecto 

Poco Probable Medio Contratista 

RIESGO REGULATORIO 

Imposición de nuevos tributos Probable Medio Contratista 

Imposición de nuevos trámites o 
permisos 

Probable Alto Contratista 

Cambios en el marco regulatorio o 
normatividad aplicable al proyecto 

Probable Medio Contratista 

RESPONSABILIDAD CON 
TERCEROS 

Daños causados a bienes o propiedades 
de terceros 

Probable Medio  Contratista 

Actos de entidades administrativas que 
generan inoportunidad en el 
cumplimiento del contrato 

Poco Probable Alto  Contratista 

RIESGOS ASOCIADOS AL 
TRANSPORTE 

Dificultad de acceso y/o transporte de las 
personas o los bienes requeridos para el 
cumplimiento del objeto contractual 

Poco Probable Alto Contratista 

RIESGOS FINANCIEROS 

Estimación errada de los costos 
inherentes a la ejecución del contrato 

Probable Alto Contratista 

Alza inesperada de insumos no 
regulados 

Probable Medio Contratista 

Variación de las tasas de interés o 
estados de insolvencia económica del 
Contratista 

Poco Probable Bajo Contratista 

RIESGOS ASOCIADOS AL 
ORDEN SOCIAL 

 

Parálisis por acciones vandálicas a 
manos de grupo al margen de la Ley-  

Probable Bajo Contratista 

Inconvenientes en la ejecución del objeto 
contractual a causa de grupos al margen 
de la Ley.  

Probable Bajo Contratista 

 
2. GARANTÍAS 

  
Con el objeto de respaldar el cumplimento de todas y cada una de las obligaciones que surjan a cargo de  la 
INTERVENTORIA frente a la entidad, por razón de la celebración y ejecución del contrato, el estudio de 
necesidad efectuado y la previsión de los posibles riesgos en la ejecución del mismo, se determinó la 
necesidad de establecer los siguientes amparos que el contratista deberá constituir a favor del PATRIMONIO 
AUTÓNOMO ASISTENCIA TÉCNICA -  FINDETER. 
 
Atendiendo el objeto y las características del contrato así como la naturaleza de las obligaciones contenidas, 
el PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA-FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA 
S.A.) solicitará al contratista la constitución de una garantía que cubra los siguientes amparos, así: 
 



 

 
2.1 GARANTÍAS PARA AMPARAR  EL CONTRATO: INTERVENTORIA DE OBRA 

 

GARANTÍA  
COBERTURA DE LA 

GARANTÍA 
VIGENCIA 

Cumplimiento  (Interventoría de Obra) 
20% del valor 
(Interventoría de Obra)  

Vigente por el plazo de  ejecución 
de la Obra contados a partir de la 
suscripción del acta de inicio y seis 
(6) meses mas 

De Salarios, prestaciones sociales e 
indemnizaciones laborales 

10% del valor  
(Interventoría de Obra)  

Vigente por el plazo de ejecución  
contados a partir de la suscripción 
del acta de inicio  y tres (3)  años 
más. 

Responsabilidad Civil Extracontractual 
10% del valor   
(Interventoría de Obra) 

Vigente por el plazo de ejecución 
de la obra contados a partir de la 
suscripción del acta de inicio y 
cuatro (4) meses más 

Calidad del servicio (Interventoría de Obra) 
30% del valor de la 
(Interventoría de Obra) 

Vigente Tres años desde la fecha 
de suscripción del acta de recibo 
final. 

 
La aprobación de las garantías por parte de PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA 
TÉCNICA-FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.) es requisito previo para el inicio de la ejecución del 
CONTRATO DE INTERVENTORÍA, razón por la cual, ningún contrato en el que se haya previsto la existencia 
de garantías podrá iniciar su ejecución sin la respectiva aprobación de estas.  



 

CAPÍTULO VIII 
 

CONDICIONES Y MINUTA PROPUESTA DEL CONTRATO 
 
 
Esta  minuta sugerida está sujeta a modificación a la firma del contrato que se suscribirá con el proponente 
seleccionado en la presente convocatoria. (Modelo sugerido). 
 
 
CONTRATANTE  : PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA     

TÉCNICA-FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.) 
 

  INTERVENTOR    :   XXXXXXX 
 

 

 OBJETO    :  “INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA  Y 
FINANCIERA  A  LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE 
INTEGRACIÓN CIUDADANA C.I.C  MUNICIPIO DE BAJO 
BAUDO - DEPARTAMENTO DE CHOCO, COLOMBIA” 

 
 
Entre los suscritos XXXXXXX, mayor de edad, vecino de Bogotá, identificado con cédula de ciudadanía 
número XXXX expedida en XXXXX, en su calidad de Representante Legal de FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A. 
quien obra como administrador del PATRIMONIO AUTÓNOMO ASISTENCIA TÉCNICA-FINDETER; 
debidamente facultado para celebrar el presente contrato, quien para los efectos legales del presente 
contrato, se denominará LA CONTRATANTE, por una parte, y por la otra, XXXXXXXXXXXX mayor de edad, 
identificado con cédula de ciudadanía número. XXXXX expedida en XXXXXXX, quien obra en condición de 
Representante Legal de XXXXX quien en adelante se denominará EL CONTRATISTA; hemos convenido 
celebrar el presente CONTRATO por la suma de XXXXXXXXXXX M/C ($ XXXX M/C), el cual se regirá en 
general por las normas civiles y comerciales y por lo dispuesto en el Manual Operativo del Contrato de Fiducia 
Mercantil del 1° de noviembre de 2013 suscrito entre FINDETER y la FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A. y en 
especial por las Cláusulas que se exponen a continuación: CLÁUSULA PRIMERA.- OBJETO: El objeto del 
presente contrato es la realización de la “INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA  Y FINANCIERA  
A  LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA C.I.C  MUNICIPIO DE BAJO 

BAUDO - DEPARTAMENTO DE CHOCO, COLOMBIA”que se va a ejecutar en el municipio de Bajo Baudo 
– Choco , de acuerdo con las especificaciones técnicas de la Convocatoria No. N° PAF-CIC-035-2014 y con 

la propuesta presentada por EL CONTRATISTA, la cual para todos los efectos hace parte integral del 
presente contrato. CLÁUSULA SEGUNDA.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: 1.Verificar que los 
contratistas de obra hayan obtenido los permisos, licencias o autorizaciones que se requieren para el 
oportuno cumplimiento del contrato de obra respectivo. 2. Llevar un control sobre la ejecución y cumplimiento 
del contrato de obra objeto del presente contrato y remitir a LA CONTRATANTE, todo documento que se 
genere por las partes durante la ejecución de los mismos. 3. Suscribir el acta de iniciación y terminación del 
contrato obra, en los tiempos y con la oportunidad indicada por LA CONTRATANTE. 4. Informar y exponer los 
motivos por los cuales debe suspenderse o terminarse el presente contrato. 5. Verificar la ejecución de las 
obras, de conformidad con lo estipulado en los respectivos contratos y en las normas técnicas y 
administrativas pertinentes, suscribiendo las actas de recibo parcial de las obras. 6. Solicitar a los contratistas 
de obra los informes y explicaciones que requiera para el cumplimiento de su función. 7. Exigir a los 
contratistas de obra la ejecución idónea y oportuna del objeto de cada contrato. 8. Emitir cuando sea el caso, 
concepto y recomendación a LA CONTRATANTE sobre la conveniencia de prorrogar, modificar o adicionar el 
contrato de  obra. 9. Hacer las recomendaciones que estime conducentes al mejor logro del objeto 
contractual, dando aviso oportuno a LA CONTRATANTE. 10. Acreditar ante LA CONTRATANTE, cuando ésta 
se lo exija, el desarrollo de su labor, así como las metodologías, pruebas o ensayos en que funda sus 



 

observaciones. 11. Verificar el cumplimiento de los cronogramas, establecidos en los respectivos contratos de 
obra. 12. Efectuar seguimiento de cumplimiento de obligaciones contractuales del contrato de obra mediante 
actas o informes de acuerdo con la naturaleza del contrato. 13. Rendir periódicamente informes económicos 
sobre el cumplimiento del presente contrato. 14. Verificar que los recursos públicos que manejen los 
contratistas de obra sean debidamente utilizados., EL CONTRATISTA deberá abrir una cuenta conjunta con 
los contratistas de obra, con el fin de garantizar que dichos recursos se apliquen exclusivamente a la 
ejecución del contrato correspondiente. Los costos que ello implique serán cubiertos directamente por el 
contratista de obra. Las órdenes de pago a terceros con cargo a esta cuenta deberán ser autorizadas por el 
CONTRATISTA. 15. Informar a LA CONTRATANTE, en forma continua y periódica sobre el avance, 
problemas y soluciones presentados en el desarrollo de los contratos de obra, a través de informes 
semanales, mensuales o especiales a solicitud de LA CONTRATANTE o del supervisor designado para el 
presente contrato. 16. Efectuar un estricto control de la calidad de los materiales empleados por los 
contratistas de obra, a partir de las especificaciones técnicas generales y particulares contratadas. 17. 
Asegurar el cumplimiento de las metas contractuales logrando que se desarrollen los contratos de obra, 
dentro de los presupuestos de tiempo e inversión previstos originalmente. 18. Armonizar las actividades de LA 
CONTRATANTE y el contratista de obra para el logro del objetivo general de cada proyecto, así como la de 
obtener excelentes estudios, diseños y obras que satisfagan las necesidades de la comunidad o suministros 
adecuados y oportunos. 19. Autorizar los pagos a los contratistas de obra. 20. Velar porque desde la 
iniciación de los trabajos, los contratistas de obra tenga listo todo el equipo y materiales que están obligados a 
suministrar por su cuenta y haya instalado una (1) Valla de información de la obra, en el sitio indicado por la 
Supervisión, en las condiciones exigidas por LA CONTRATANTE. Estas vallas deberán actualizarse y 
permanecer legibles y en buen estado durante todo el tiempo de ejecución del contrato de obra. En 
cumplimiento de esta obligación, EL CONTRATISTA deberá inspeccionar y controlar la calidad del equipo y 
materiales así como su utilización. 21. Coordinar con LA CONTRATANTE las actividades que incidan en el 
normal desarrollo de las obras. 22. Conceptuar sobre la autorización de cambios del personal presentados por 
los contratistas de obra. 23. Dar el curso debido por escrito y con la mayor brevedad posible a la 
correspondencia dirigida por los contratistas de obra. 24. Vigilar que los contratistas de obra ejecuten las 
obras en un todo de acuerdo con los planos, normas y especificaciones contenidas en el respectivo contrato 
de obra y demás documentos que hacen parte del mismo. 25. Estudiar las causas de las demoras en el 
cumplimiento de las obligaciones a cargo delos contratistas de obra y si éstos solicitan modificación en el 
plazo acordado, analizar si las causas aducidas son justificación para la modificación del plazo acordado. EL 
CONTRATISTA debe velar porque en el contrato adicional de plazo se incluya la correspondiente 
modificación al programa de trabajo si la adición en tiempo incide en éste, además de la suscripción de la 
modificación a las pólizas correspondiente. 26. Comprobar los trabajos y dimensiones de las obras ejecutadas 
en cumplimiento de los contratos de obra. 27. Programar y coordinar la labor del personal auxiliar a su cargo 
para el mejor desempeño en su trabajo. 28. Controlar el saldo sobre el valor delos contratos de obra, 
acumulando sumas pagadas y descuentos por retenciones en caso de que las haya. 29. Controlar la vigencia 
y el valor asegurado de las pólizas que garantizan el cumplimiento de los contratos de obra, para exigir a los 
contratistas de obra las modificaciones que sean del caso. 30. Informar a LA CONTRATANTE los hechos que 
puedan considerarse ocurrencia del riesgo asegurado; de tal manera que pueda obtenerse la efectividad de la 
póliza dentro del período garantizado. 31. Informar y adicionar toda la documentación pertinente sobre la 
necesidad de adición en el valor o plazo del contrato de obra, con el fin de que se tramite ante la dependencia 
competente, la debida autorización del contrato adicional correspondiente, en forma oportuna antes de que se 
venzan o cumplan los términos pactados. 32. Programar las pruebas de campo dentro del plazo establecido 
en los contratos de obra. 33. Realizar evaluaciones periódicas con el fin de establecer los incumplimientos a 
cualquier obligación contractual en la que incurran los contratistas de obra, o determinar el incumplimiento 
definitivo del respectivo contrato. Estas evaluaciones deben realizarse con una oportunidad tal que permita, 
dentro de la vigencia de cada contrato dar aplicación a las sanciones correspondientes. 34. Analizar los 
aspectos de fuerza mayor que puedan determinar una suspensión a los contratos de obra. 35. Elaborar el 
informe final de cada contrato de obra. 36. Efectuar visitas a los sitios de las obras, cuantas veces la 
intensidad y el avance de los trabajos lo requiera, sin perjuicio del personal residente que deberá permanecer 



 

en el sitio de ejecución de los contratos de obra. 37. Exigir a los contratistas de obra consignar en la bitácora 
los eventos principales que ocurran en la ejecución de la obra. 38. Definir oportunamente con los contratistas 
de obra los ítems para las obras que no hayan sido contemplados en el respectivo contrato, por omisión o por 
cambio del diseño; calcular cantidades de obra y solicitarle con límite de tiempo la presentación de los análisis 
de precios para la elaboración y legalización de la correspondiente acta de modificación y adición de contrato; 
todo esto dentro del plazo contractual y previo conocimiento y autorización de LA CONTRATANTE. 39. Exigir 
a los contratistas de obra a la terminación de la misma los planos record y entregarlos a LA CONTRATANTE 
para su posterior archivo. 40. Actualizar oportunamente los planos de la obras según los cambios obligados 
por imprevistos. 41. Previo al inicio de ejecución de los contratos de obra, verificar la existencia de planos, 
diseños, licencias, autorizaciones, estudios, cálculos, especificaciones y demás consideraciones técnicas que 
estime necesarias. 42. Acatar la Constitución, la Ley y demás normas pertinentes. 43. Vincular durante la 
ejecución del contrato preferiblemente mano de obra de la región, para lo cual deberá presentar al Supervisor, 
previo a la suscripción del acta de inicio, los certificados que acrediten la calidad de raizales y residentes, por 
medio de los cuales se confirme el cumplimiento de esta obligación. 44. Solicitar, revisar, hacer observaciones 
y mejoras, y velar por el cumplimiento del programa de seguridad industrial que implemente el 
CONSTRUCTOR. 45. Las demás que por su naturaleza y esencia le correspondan. CLÁUSULA TERCERA.- 
OBLIGACIONES DE LA CONTRATANTE: En virtud del contrato que resulte de la presente convocatoria, LA 
CONTRATANTE se obliga a: 1. Vigilar el desarrollo y ejecución del contrato y exigir al CONTRATISTA el 
cumplimiento del mismo, a través del supervisor que designe para el presente contrato. 2. Formular 
sugerencias por escrito sobre observaciones que estime convenientes en el desarrollo del presente contrato, 
siempre enmarcadas dentro del término del mismo. 3. Pagar la labor contratada en la forma establecida en el 
presente contrato. CLÁUSULA CUARTA. VALOR: El valor total del presente contrato será la suma de 
XXXXXXXXXXXXXXX PESOS MONEDA CORRIENTE ($XXXXXXXXX M/CTE), incluidos todos los 
impuestos.  
 

MUNICIPIO DE BAJO BAUDO 
INTERVENTORIA 

EJECUCION DE LA OBRA  

DESCRIPCION DE LA ETAPA VALOR 

INTERVENTORIA DE OBRA $138.463.760.00 

PRESUPUESTO TOTAL  
OFICIAL ESTIMADO 

$138.463.760.00 

 
CLÁUSULA QUINTA.- FORMA DE PAGO: La CONTRATANTE pagará el valor de este contrato así: a.) Un 
CINCUENTA POR CIENTO (50%) del valor del contrato, mediante pagos mensuales iguales previa 
presentación del informe técnico aprobado por el supervisor del contrato. b.) Un CUARENTA POR CIENTO 
(40%) del valor del contrato, se pagará de acuerdo con el avance físico de obra registrado en las actas de 
corte de obra e informes aprobados por la Interventoría. Para este pago, se verificará el porcentaje de avance 
mediante las actas de recibo parcial de obra soportado con la programación de obra y previo visto bueno del 
supervisor del contrato. c) El DIEZ POR CIENTO (10%) restante, se pagará previo recibo a satisfacción de la 
obra contratada y el cumplimiento de los requisitos y obligaciones para la Liquidación del Contrato de Obra y 
Acta de Terminación del Contrato de Interventoría. Cada solicitud de pago deberá ir con la cuenta de cobro, 
informe del avance y porcentaje de obra ejecutado, informes de Interventoría, las demás obligaciones 
establecidas en el contrato y las requeridas por el Supervisor del Contrato. PARÁGRAFO: Para la 
elaboración y trámite de las actas de pago, EL CONTRATISTA deberá informarse anticipadamente de los 
requisitos y formalidades de LA CONTRATANTE, empleados para tal propósito. El desconocimiento y falta de 
claridad al respecto, y en consecuencia los retrasos en los pagos que de ello se deriven, serán absoluta 
responsabilidad del CONTRATISTA.CLÁUSULA SEXTA.- PLAZO: El plazo de ejecución del presente 
contrato es de SEIS (6) MESES, contados a partir del acta de inicio del contrato que deberá suscribirse a más 
tardar dentro de los dos (03) días hábiles siguientes a la suscripción del presente contrato. Su vigencia 



 

comprenderá el plazo de ejecución e irá hasta la fecha de suscripción del acta de liquidación del contrato. 
CLÁUSULA SÉPTIMA.- LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: El CONTRATISTA cumplirá con las 
obligaciones resultantes del presente contrato el municipio de Bajo Baudo – Departamento de Choco. 
CLÁUSULA OCTAVA.- INFORMES: EL CONTRATISTA debe elaborar y presentar todos aquellos informes, 
datos, cuadros, presentaciones, que le sean solicitados por LA CONTRATANTE y/o el supervisor designado 
para este contrato. En el transcurso de la ejecución de las obras, debe presentar al supervisor designado por 
LA CONTRATANTE, con periodicidad semanal; durante el primer día de cada semana  y mensual: durante los 
diez (10) primeros días de cada mes, los informes necesarios que le permitan a LA CONTRATANTE estar 
enterada del avance y demás aspectos relevantes de la ejecución delos contratos de obra. La elaboración de 
estos informes está sujeto a la complejidad, tiempo programado de ejecución de las obras, solicitudes de 
obras extras y adicionales. El informe debe contener una descripción del estado actual delas obras, con las 
recomendaciones para la efectiva ejecución delos contratos de obra, con indicación de los atrasos 
presentados, los problemas, compromisos o soluciones planteadas y los asuntos pendientes por resolver; 
además, se anexará como soporte el control estadístico de la asistencia a las reuniones de seguimiento de 
los contratos de obra. Los informes mensuales deben especificar las actividades establecidas en los contratos 
de obra, las modificaciones implementadas y las obras ejecutadas. Igualmente se debe presentar la 
evaluación del cumplimiento de las obligaciones contractuales. Una vez terminadas las obras, EL 
CONTRATISTA  debe elaborar un informe que haga memoria descriptiva del proyecto. Este informe final 
deberá contener como mínimo: 1. Antecedentes y descripción general de las obras, ubicación (municipio), 
características geológicas, geográficas, topográficas, estructurales, viales, ambientales, entre otras. 2. Datos 
completos delos contratistas de obra y firma interventora (nombre, teléfono, correo electrónico y dirección). 3. 
Información correspondiente a los contratos de obra, adiciones, suspensiones y/o sanciones que existan. 4. 
Proceso de construcción: rendimiento del personal, equipos y materiales utilizados, cantidades de obras 
ejecutadas, relación de metas físicas ejecutadas y no ejecutadas discriminadas, detallando cantidades, 
porcentajes de obra ejecutada y por ejecutar, ensayos realizados, desarrollo de los trabajos en el tiempo y 
avance mensual de las actividades a nivel constructivo. 5. Costos de construcción, globales por ítem y 
porcentajes de cada ítem en relación con el costo total. 6. Planos de las obras ejecutadas y planos en planta 
de las obras donde se visualice tanto lo ejecutado como lo no ejecutado; perfiles estructurales por tramo de 
obra ejecutada. 7. Aclaraciones técnicas en los cambios de diseño, exclusiones de metas físicas, 
ampliaciones del objeto, e informe del control de calidad de las obras. 8. Actas suscritas. 9. Registros 
fotográficos y/o fílmicos en ejecución y finales tanto de lo ejecutado como de lo no ejecutado. 10. Planos de 
localización de las obras, si se requiere. 11. Manual de mantenimiento y conservación o recomendaciones 
especiales que sean necesarios para la conservación de las obras. 12. Bitácora de las obras. 13. Los demás 
aspectos que le sean indicados por LA CONTRATANTE directamente o a través del interventor designado 
para el presente contrato. CLÁUSULA NOVENA.- SUPERVISIÓN: La supervisión del presente contrato 
podrá efectuarse por LA CONTRATANTE directamente o a través de quien designe o contrate para ello. 
CLÁUSULA DÉCIMA.-  COMITÉS DE OBRA: Con el fin de analizar, evaluar y realizar un adecuado 
seguimiento a la ejecución técnica del proyecto, con la periodicidad que defina el Supervisor, se llevarán a 
cabo reuniones de Comité de Obra, el cual estará integrado por el Interventor y el Contratista de Obra. De lo 
tratado en el Comité el Interventor se deberá llevar registro y suministrar las copias a los asistentes, 
elaboración de las actas, además deberá decidir y comunicar por escrito a todos los asistentes sus 
respectivas obligaciones en relación con las medidas adoptadas. CLÁUSULA UNDÉCIMA.- 
MODIFICACIONES Y PRÓRROGAS: El presente contrato podrá modificarse o prorrogarse en cualquier 
tiempo por mutuo acuerdo de las partes, decisión que deberá constar por escrito. CLÁUSULA DUODÉCIMA.- 
CESIÓN: El CONTRATISTA no podrá ceder total o parcialmente el presente contrato, ni subcontratar los 
servicios objeto del mismo a persona alguna, salvo previa autorización escrita por parte de LA 
CONTRATANTE. CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA.- INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: El 
CONTRATISTA, con la suscripción de este contrato afirma bajo la gravedad de juramento que no se halla 
incurso en ninguna de las inhabilidades, incompatibilidades y demás prohibiciones previstas en las 
disposiciones vigentes sobre la materia para la contratación estatal y que si llegare a sobrevenir alguna, 
actuará conforme lo prevé la ley. CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA.- DOMICILIO CONTRACTUAL: Para todos 



 

los efectos legales las partes declaran como domicilio contractual la ciudad Bogotá D.C. CLÁUSULA 
DÉCIMA QUINTA.- GARANTÍAS: El CONTRATISTA se obliga a constituir, en los términos indicados por LA 
CONTRATANTE, una garantía única otorgada a través de una compañía de seguros o entidad bancaria, cuya 
póliza matriz esté aprobada por la Superintendencia Financiera, la cual ampare los siguientes riesgos: a) De 
cumplimiento: Por un monto equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, por el término 
de vigencia del contrato y seis (6) meses más. b) De salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones 
laborales: Por un monto equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato, por el término de 
vigencia del contrato y tres (3) años más. c) De calidad del servicio: Por el treinta por ciento (30%) del valor 
total del contrato y por el término de tres (3) años más contados a partir de la fecha del acta de entrega y 
recibo a satisfacción de los servicios. PARÁGRAFO PRIMERO.- Término para su Entrega: EL 
CONTRATISTA entregará a LA CONTRATANTE, dentro de los cinco (5) días siguientes a la celebración del 
contrato, las garantías exigidas acompañadas de su constancia de pago. PARÁGRAFO SEGUNDO: La 
entrega de las garantías será condición previa para realizar el último pago del contrato. PARÁGRAFO 
TERCERO: Requisitos generales: Para el caso de la garantía de Responsabilidad Civil Extracontractual, 
serán tomadoras y amparadas en caso de siniestro cada una de las personas que integran la parte 
CONTRATISTA y como beneficiarios los terceros afectados y LA CONTRATANTE. Para el caso de la 
garantía de cumplimiento, serán tomadoras cada una de las personas que integran la parte CONTRATISTA, y 
será amparada y beneficiaria LA CONTRATANTE. PARÁGRAFO CUARTO: Suficiencia de las garantías: EL 
CONTRATISTA debe mantener, durante la vigencia del contrato, la suficiencia de las garantías otorgadas. En 
consecuencia, en el evento en que el plazo de ejecución del contrato y/o su valor se amplíe o aumente, 
respectivamente, EL CONTRATISTA deberá proceder a ampliar la vigencia de las garantías y/o el valor 
amparado de las mismas, según sea el caso, como condición previa y necesaria para la cancelación de las 
facturas pendientes de pago. De igual modo, EL CONTRATISTA deberá reponer las garantías cuando su 
valor se afecte por razón de la ocurrencia de los siniestros amparados. En el caso de los amparos cuya 
vigencia debe prolongarse con posterioridad al vencimiento del plazo de ejecución del contrato y/o de recibo a 
satisfacción de las obras objeto del mismo, el valor amparado también debe reponerse cuando el mismo se 
afecte por la ocurrencia de los riesgos asegurados con posterioridad a tales fechas. El pago de todas las 
primas y demás gastos que generen la constitución, el mantenimiento y el restablecimiento inmediato del 
monto de las garantías, será de cargo exclusivo del CONTRATISTA. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA.- 
CAUSALES DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO: 1) TERMINACIÓN ANTICIPADA: Si EL CONTRATISTA 
no presenta los requisitos para la legalización y ejecución del contrato, en los términos descritos en las 
Cláusulas Sexta (6) y Décima Quinta (15) del presente contrato, el mismo se dará por terminado, quedando 
facultado LA CONTRATANTE para adjudicar y suscribir el contrato con persona distinta siempre y cuando  
reúna las calidades requeridas de conformidad con el resultado del proceso de selección adelantado para el 
efecto; 2) POR MUTUO ACUERDO ENTRE LAS PARTES: Las partes en cualquier momento de la ejecución 
del plazo del contrato, podrán acordar de mutuo acuerdo dar por terminado el mismo; 3) TERMINACIÓN 
UNILATERAL: LA CONTRATANTE podrá terminar unilateralmente este contrato en caso de incumplimiento 
de cualquiera de las obligaciones contractuales por parte del CONTRATISTA que afecte de manera grave y 
directa la ejecución del contrato y evidencie que puede conducir a su paralización, para lo cual no será 
necesaria declaración judicial, bastando para el efecto que la CONTRATANTE constate el hecho que da 
origen al mismo, previa posibilidad de presentar descargos por parte del contratista; o cuando EL 
CONTRATISTA ceda a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley o celebre pactos o 
acuerdos prohibidos. Declarada la terminación unilateral del contrato: a) No habrá lugar a indemnización para 
EL CONTRATISTA. b) Quedarán sin efecto los derechos no causados a favor del CONTRATISTA. c) Se 
harán efectivas las garantías a que haya lugar y la Cláusula Penal Pecuniaria. d) Se suspenderán los pagos 
que se hubieren librado o fueren a librase o entregarse a favor del CONTRATISTA. Declarada la terminación 
unilateral del contrato, se ordenará su liquidación en el estado en que se encuentre. En la liquidación se 
consignarán las prestaciones pendientes a cargo de las partes.CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA.- EXENCIÓN 
DEL PAGO DE PRESTACIONES: EL CONTRATISTA no tendrá derecho a prestación alguna, distinta a la 
pactada en la cláusula cuarta del presente contrato, razón por la cual, con su suscripción, no se genera 
vínculo laboral alguno entre LA CONTRATANTE y EL CONTRATISTA. CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA.- 



 

LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO: El presente contrato se liquidará de común acuerdo entre las partes al 
vencimiento del plazo de ejecución o, a más tardar, dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la expiración 
del término previsto para la ejecución del contrato o a la terminación del mismo, o a la fecha del acuerdo que 
la disponga. PARÁGRAFO PRIMERO: En caso de que EL CONTRATISTA no se presente a la liquidación 
previa notificación o convocatoria que haga LA CONTRATANTE, o no se llegue a un acuerdo sobre su 
contenido, LA CONTRATANTE tendrá la facultad de liquidar en forma unilateral el presente contrato dentro de 
los dos (2) meses siguientes. PARÁGRAFO SEGUNDO: Si vencido el plazo anteriormente establecido no se 
ha realizado la liquidación, la misma podrá ser realizada en cualquier tiempo dentro de los dos (2) años 
siguientes, de mutuo acuerdo o unilateralmente, sin perjuicio de los previsto la normatividad vigente aplicable 
a la materia. CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA.- SUSPENSIÓN TEMPORAL: Por razones de fuerza mayor o 
caso fortuito, o por acuerdo entre las partes en atención a circunstancias que así lo justifiquen y de manera 
motivada, se podrá, de común acuerdo entre las partes, suspender temporalmente la ejecución del contrato 
mediante acta en donde conste tal evento, sin que para los efectos del plazo extintivo se compute el tiempo 
de suspensión ni se varíe el valor del contrato. PARÁGRAFO: El contratista prorrogará la vigencia de la 
garantía por el tiempo que dure la suspensión, de haber lugar a ella.CLÁUSULA VIGÉSIMA.- MULTAS: En 
caso de mora o retrasos por parte de EL CONTRATISTA,  LA CONTRATANTE podrá imponer multas a EL 
CONTRATISTA hasta por la suma del diez por ciento (10%) del valor de este Contrato cada vez y en cada 
caso, cuando este incumpla cualquiera de las obligaciones emanadas del mismo, de los Términos de 
Referencia y de la propuesta presentada por EL CONTRATISTA.  Serán causales para imponer multas: a) 
Por atraso en la presentación de los documentos para iniciar la ejecución del contrato: LA CONTRATANTE 
aplicará a EL CONTRATISTA una multa del uno por ciento (1%) del valor total del contrato por DIA DE 
RETRASO en la presentación de los documentos para iniciar la ejecución del contrato, sin que se supere el 
cinco por ciento (5%) del valor total del contrato; b) Por mora o incumplimiento parcial de las obligaciones 
adquiridas en virtud del presente contrato: Hasta por un valor equivalente al uno por ciento (1%) del valor del 
contrato por cada semana de mora o de incumplimiento, sin que se supere el cinco por ciento (5%) del valor 
total del contrato. Estas multas serán acumulables y se contabilizarán separadamente. Los perjuicios que se 
causen a LA CONTRATANTE por este aspecto se harán efectivos en forma separada, sin detrimento de la 
indemnización de perjuicios a que haya lugar y de la cláusula penal pecuniaria. LA CONTRATANTE y/o la 
supervisión verificarán el cumplimiento del Cronograma de Trabajo y obligaciones a cargo de EL 
CONTRATISTA, de acuerdo con lo señalado en los Términos de referencia, especificaciones técnicas, oferta 
presentada por EL CONTRATISTA y cláusulas del contrato. Para efectos de que EL CONTRATISTA cancele 
los valores por concepto de esta cláusula no se requerirá que LA CONTRATANTE  lo constituya en mora, el 
simple retardo imputable a EL CONTRATISTA dará origen al pago o compensación de las sumas previstas en 
este numeral. EL CONTRATISTA autoriza que LA CONTRATANTE descuente y compense de las sumas a su 
favor los valores correspondientes a la cláusula. De no existir tales saldos a favor de EL CONTRATISTA o de 
no resultar éstos suficientes para cubrir la totalidad del valor de la cláusula multas, LA CONTRATANTE podrá 
obtener el pago total o parcial de la cláusula multas mediante el ejercicio de las acciones legales a que haya 
lugar.   
CLÁUSULA VIGESIMA PRIMERA.- PROCEDIMIENTO PARA APLICACIÓN DE MULTAS: Advertida 
cualquiera de las circunstancias anotadas en la cláusula anterior, el procedimiento para la aplicación de las 
multas previstas, será el siguiente: 1) La supervisión, enviará a LA CONTRATANTE un informe escrito sobre 
los hechos que puedan constituir el fundamento para la aplicación de una multa; 2) Una vez recibido el 
informe escrito del supervisor, LA CONTRATANTE estudiará si tales hechos constituyen incumplimiento de 
las obligaciones del CONTRATISTA, que ameriten la aplicación de las multas pactadas. Para el efecto, LA 
CONTRATANTE enviará previamente el informe al CONTRATISTA y lo citará con el fin de solicitarle las 
explicaciones del caso, las cuales deberá presentar por escrito en un término máximo de tres (3) días hábiles 
a partir del recibo de la documentación, y con base en las cuales se determinará su grado de responsabilidad; 
Si, vencido el plazo, el CONTRATISTA guarda silencio, se entenderá que la multa ha sido aceptada y LA 
CONTRATANTE procederá a su cobro en los términos previstos.  3) Si LA CONTRATANTE considera que las 
explicaciones no tienen justificación o que no corresponden a lo ocurrido en desarrollo del contrato y que el 
incumplimiento amerita la multa, determinará su monto y previo concepto del Comité Técnico, comunicará la 



 

decisión al CONTRATISTA, quien en todo caso podrá presentar a LA CONTRATANTE reclamación contra 
dicha decisión dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la comunicación de la medida. Si la 
CONTRATANTE no acoge los argumentos realizados por EL CONTRATISTA y decide imponer la sanción la 
descontará de los pagos a favor del CONTRATISTA previa presentación ante el Comité Fiduciario quien 
decidirá en última instancia sobre la procedencia de las multas. CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA.- 
CLÁUSULA PENAL: En caso de incumplimiento parcial o definitivo en la ejecución oportuna del contrato, y a 
título de tasación anticipada de perjuicios,  EL CONTRATISTA pagará a LA CONTRATANTE hasta el treinta 
por ciento (30%) del valor total del contrato cuando el incumplimiento, debidamente certificado por el 
supervisor, corresponda al incumplimiento definitivo; en caso que el incumplimiento sea parcial, la tasación de 
los perjuicios se liquidará en proporción al incumplimiento sobre el valor máximo establecido. El valor de la 
Cláusula Penal Pecuniaria que se haga efectiva, se considerará como pago parcial pero definitivo de los 
perjuicios causados. PARÁGRAFO: EL CONTRATISTA autoriza expresamente a LA CONTRATANTE con la 
simple suscripción del contrato, para descontar y tomar el valor de la Cláusula Penal Pecuniaria de que trata 
esta cláusula, de cualquier suma que se adeude por concepto de este contrato, sin perjuicio de hacer efectiva 
la garantía constituida. De no existir tales deudas o de no resultar suficientes para cubrir la totalidad de su 
valor, LA CONTRATANTE podrá obtener el pago de la pena pecuniaria mediante el ejercicio de las acciones 
legales a que haya lugar. El valor de la pena pecuniaria pactada se calculará sobre el valor total del contrato, 
incluidas las modificaciones al valor del mismo.  CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA.- CLÁUSULA 
COMPROMISORIA: Cualquier diferencia que surja entre las partes con ocasión de la celebración, 
interpretación, ejecución o liquidación de este contrato que no sea posible solucionar directamente será 
dirimida por un tribunal de arbitramento designado por el director del centro de arbitraje y conciliación de la 
Cámara de Comercio de Bogotá, que se sujetará a las normas legales  existentes sobre la materia de acuerdo 
a las siguientes reglas: a) Los árbitros serán elegidos de la lista de árbitros  del centro de arbitraje y 
conciliación. b) el tribunal estará integrado por tres (3) árbitros. c) La organización interna del tribunal, se 
sujetará a los reglamentos previstos para tal efecto por el centro de conciliación y arbitraje de la cámara de 
comercio de Bogotá. d)  El tribunal decidirá en derecho. e) El tribunal funcionará en el centro de conciliación y 
arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá, igualmente las partes hacen constar expresamente que el 
Laudo Arbitral que se dicte será vinculante para ellas, en consecuencia, cada una de las partes involucrada 
mediante este Acuerdo se somete irrevocablemente a la jurisdicción de cualquier panel de arbitraje 
establecido en Bogotá de conformidad con las reglas previstas en la presente cláusula. Cada una de las 
partes designa irrevocablemente la dirección de su domicilio, para recibir cualquier notificación sobre 
cualquier asunto y cualquier servicio del proceso en cualquier arbitraje, acción o procedimiento que pueda 
surgir, relacionado con éste Contrato, así:  
 
(a)  EL CONTRATISTA    
XXXXXXXX 
Dir.: XXXXXXXX de XXXX 
Tel. Fax: XXXX de XXXXXX 
 
( b) PATRIMONIO AUTÓNOMO  
FIDEICOMISO – ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER 
FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A. 
Teléfonos: 3485400  
Calle 67 No. 7-37  Piso 3  
Bogotá D.C. – Colombia 
 
Cualquier cambio de dirección de su domicilio debe ser notificado por escrito a la otra parte a más tardar 
dentro de los diez (10) días calendario siguientes a que este tenga efecto. CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA:-
AFILIACIÓN DEL CONTRATISTA AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL: De conformidad con lo 
establecido en la ley 789 de 2002, ley 797 de 2002, Decreto 1703 de 2002, Decreto 2400 de 2002, Ley 828 de 
2003, Decreto 510 de 2003 y Ley 1122 de 2007, o las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan. EL 



 

CONTRATISTA al momento de suscribir el presente contrato y al requerir cada pago, deberá acreditar 
mediante certificación expedida por el revisor fiscal cuando éste exista, o por el representante legal de ser el 
caso, la afiliación y pago de aportes de sus empleados al sistema de seguridad social en salud, pensiones y 
parafiscales de haber lugar a ello. CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA.- INDEMNIDAD: EL CONTRATISTA 
mantendrá indemne a LA CONTRATANTE y a FINDETER, de los reclamos, demandas, acciones legales o 
costos que se generen por daños y lesiones causadas a personas o propiedades de terceros ocasionados por 
el CONTRATISTA, sus subcontratistas o proveedores durante la ejecución del objeto. EL CONTRATISTA se 
obligará a mantener indemnes a EL CONTRATANTE y a FINDETER. En consecuencia, se obligará en los 
siguientes términos: (i) Contratista independiente: Declarará que no tiene ningún vínculo laboral en relación 
con LA CONTRATANTE, de los regulados por la legislación sustantiva o adjetiva del Trabajo o de la 
Seguridad Social. Por lo tanto, las entidades quedan liberadas de reconocer cualquier concepto salarial o de 
prestaciones sociales, incluida cualquier responsabilidad o indemnizaciones por accidentes de trabajo o 
enfermedades profesionales, siendo EL CONTRATISTA una persona independiente, lo que excluye la 
solidaridad en obligaciones laborales o de la Seguridad Social, así como civiles, administrativas o penales. 
Por lo tanto, no está facultado para actuar como representante o como empleador de las entidades, ni de 
tomar acción que pueda ser obligatoria para éstas en ningún campo o sentido, salvo cuando sea autorizado 
previamente por escrito por EL CONTRATANTE. (ii) Responsabilidad: Por lo tanto, las entidades no asumen 
responsabilidad alguna por los reclamos de derechos laborales que los trabajadores de EL CONTRATISTA, 
sus subcontratistas y los trabajadores de estos, pudieren presentar como consecuencia del uso, ingreso o 
permanencia en espacios de las entidades, o en relación con estas, por cualquier causa. Por lo mismo, la 
asignación o contratación de personal por parte de EL CONTRATISTA para que acudan a los inmuebles, 
edificaciones, talleres, salones, parqueaderos, zonas verdes y oficinas de las entidades con el objetivo de 
documentar los procedimientos y normas, o preparar o ejecutar las actividades que se realizarán o se realicen 
en desarrollo del contrato respectivo, incluidas aquellas relativas al desmonte y retiro correspondiente  y 
demás servicios que se presten, implicará por parte de EL CONTRATISTA la asunción exclusiva de todo tipo 
de riesgos de dicho personal, y en ningún caso por cuenta o a cargo de las entidades. (iii) Asunción de 
riesgos: EL CONTRATISTA asumirá todos los riesgos que se desprendan de los actos y actividades propias 
de la prestación de sus servicios en la ejecución del contrato; también asume por su cuenta y riesgo 
exclusivo, los accidentes, siniestros, demandas y sanciones que surjan en desarrollo del contrato, que no 
sean atribuibles a actos de las entidades, por lo que mantendrá indemnes en todo tiempo a las entidades 
frente a cualquier pleito, querella, queja, demanda, acción, investigaciones, condenas y sanciones dirigidas a 
las entidades con ocasión y/o en ejecución del Contrato. (iv) Afiliaciones: EL CONTRATISTA, en caso de ser 
persona natural, se obliga a afiliar al Sistema de Seguridad Social al igual que a todos sus empleados, a los 
contratistas, a los subcontratistas y empleados de éstos, que destine a la o las obras, actividades, montajes y 
demás actos u obligaciones que estén a su cargo con ocasión de la celebración, ejecución y terminación del 
contrato, así como a asumir todos los costos y pagos de las afiliaciones y permanencias de estos, tales como 
EPS, Fondos de Pensiones y Cesantías, ARP, Parafiscales, sin excluir otras obligaciones impuestas por la 
Legislación Laboral. (v)Tributaria: EL CONTRATISTA mantendrá en desarrollo de sus obligaciones indemne a 
EL CONTRATANTE en todo lo relacionado con las obligaciones tributarias derivadas del mismo. CLÁUSULA 
VIGÉSIMA SEXTA.- OBRAS MAL EJECUTADAS: El CONTRATISTA podrá rechazar y no aceptar, la 
totalidad o parte de la obra ejecutada por los contratistas de obra que no se ajuste a los planos y 
especificaciones técnicas o si se han empleado materiales o procedimientos inadecuados o adolece de 
defectos de acabado. En cada caso el CONTRATISTA dirá si el rechazo es total, parcial o temporal y los 
requisitos que el contratista de obra debe cumplir para que le sea aceptada. El CONTRATISTA deberá exigir 
al contratista de obra ejecutar las medidas correctivas o trabajos exigidos en un término que para el efecto le 
señale, a su costo y no tendrá derecho alguno a remuneración distinta a la que hubiere correspondido por la 
ejecución correcta de las obras. En ningún caso el exceso ejecutado en una obra sin la previa autorización del 
CONTRATISTA, dará derecho al Contratista de Obra para exigir el pago correspondiente a dicho exceso. 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉPTIMA.- NORMATIVIDAD APLICABLE: El régimen jurídico aplicable será el 
previsto en la Constitución Política de Colombia, en las normas civiles y comerciales y por lo dispuesto en el 
Manual Operativo del Contrato de Fiducia Mercantil del contrato suscrito entre FINDETER y la FIDUCIARIA 



 

BOGOTA S.A. CLÁUSULA VIGÉSIMA OCTAVA.- PERFECCIONAMIENTO Y REQUISITOS DE 
EJECUCIÓN. El presente contrato se considera perfeccionado con la suscripción del mismo por las partes. 
Para su ejecución se requiere: 1) La aprobación de la garantías. 2) La suscripción del acta de inicio.  3) Los 
demás requisitos establecidos en la presente minuta para que el contrato pueda iniciar su ejecución. 
CLÁUSULA VIGÉSIMA NOVENA.- EXCLUSIÓN DE RELACIÓN LABORAL ENTRE LAS PARTES. 
INDEPENDENCIA, DIRECCIÓN TÉCNICA Y AUTONOMÍA DEL CONTRATISTA: El personal del 
CONTRATISTA no tiene ni adquirirá, por razón de la ejecución del contrato, vínculo laboral alguno con LA 
CONTRATANTE. Toda la responsabilidad derivada de los contratos de trabajo correrá a cargo exclusivo del 
CONTRATISTA; así debe expresarse en los respectivos contratos laborales, o en certificación suscrita por 
cada uno de los empleados del CONTRATISTA, que deberá ser entregada al CONTRATISTA al inicio de la 
ejecución del contrato. EL CONTRATISTA obra como patrono independiente en la ejecución de este Contrato 
y por  tanto, se obliga durante toda la vigencia del Contrato al pago del alquiler o de la contratación de 
equipos, servicios o trabajadores que requiera para ejecutar las obras contratadas. Entre LA CONTRATANTE 
y EL CONTRATISTA no existirá relación alguna de carácter laboral y por tanto, todos los trabajadores que 
utilice este último en la ejecución de las obras serán contratados por su propia cuenta y riesgo. En 
consecuencia, es obligación exclusiva de EL CONTRATISTA, el pago de los salarios, de las prestaciones 
sociales, el suministro de la dotación de trabajo, el pago de las contribuciones parafiscales, afiliaciones a 
ARP, EPS, FIC, sistema de pensiones y cesantías y toda otra obligación o carga que la ley laboral y de 
seguridad social que en razón de su carácter de empleador, le imponga para con sus trabajadores o sus 
subcontratistas cuando a ello hubiere lugar, al igual que al pago total de las indemnizaciones de carácter 
administrativo o judicial que le sean impuestas por omisión de sus obligaciones. En el evento de que LA 
CONTRATANTE hiciere pagos por todos o por cualquiera de los conceptos anteriores, en forma extrajudicial 
o judicial, ésta podrá repetir contra EL CONTRATISTA, sin que el pago efectuado implique reconocimiento de 
obligación legal alguna a cargo de aquella. En este caso EL CONTRATISTA rembolsará a LA 
CONTRATANTE los pagos efectuados, junto con los intereses, gastos y honorarios, dentro de los tres (3) días 
calendarios siguientes a la reclamación que le formule por escrito EL CONTRATANTE, para lo cual desde ya 
queda autorizado por EL CONTRATISTA.  LA CONTRATANTE directamente o a través del Interventor, se 
reserva el derecho de solicitar a EL CONTRATISTA el remplazo de cualquier miembro del personal que éste 
último emplee en el desarrollo del Contrato, que a su juicio no cumpla satisfactoriamente sus obligaciones o 
que no tenga la capacidad requerida para las funciones encomendadas, sin que para ello tenga que dar 
explicación alguna.  EL CONTRATISTA  se obliga a vigilar que ninguno de sus trabajadores, representantes, 
ni los de sus subcontratistas se presente a los sitios de obra en estado de alicoramiento o bajo el influjo de 
sustancias psicotrópicas, similares o equivalentes en sus efectos, o que lo hagan en los sitios de obra. LA 
CONTRATANTE y el Interventor, podrán verificar en cualquier tiempo el monto de los salarios, honorarios y 
demás derechos laborales que debe pagar EL CONTRATISTA a su personal.  Y a su vez, EL CONTRATISTA 
se obliga a suministrar la información que al respecto se le solicite por LA CONTRATANTE o el Interventor 
dentro de los dos (2) días calendarios siguientes al requerimiento escrito que se le haga. EL CONTRATISTA 
actúa con plena autonomía técnica y directiva, siendo una empresa contratista independiente. Y en tal 
condición, es el único empleador de sus trabajadores y por lo tanto debe cumplir con todas las prestaciones 
sociales, salarios y obligaciones parafiscales que le impone la ley no mediando solidaridad alguna, pues 
adicionalmente queda entendido que las actividades de EL CONTRATISTA no son las que hacen parte del 
objeto social de EL CONTRATANTE. Además, se reitera que constituye una obligación fundamental de EL 
CONTRATISTA, la vinculación y protección de todo su personal al sistema general de seguridad social y en 
especial al de riesgos profesionales, quedando expresamente entendido y acordado que el incumplimiento de 
esta obligación faculta a EL CONTRATANTE a retener las sumas que adeude hasta el momento en que 
presente constancia del paz y salvo con sus trabajadores, o por el incumplimiento en el pago de obligaciones 
salariales, prestacionales o indemnizatorias de cualquier tipo. CLÁUSULA TRIGÉSIMA.-IMPUESTOS: El 
CONTRATISTA deberá pagar por su cuenta todos los impuestos y gastos a que haya lugar, los cuales se 
pagarán de conformidad con lo establecido en la normativa vigente en la materia. CLÁUSULA TRIGÉSIMA 
PRIMERA.- DOCUMENTOS DEL CONTRATO: Hacen parte integral del presente contrato los siguientes 
documentos: 1) Los Términos de Referencia de la Convocatoria N° PAF-CIC-035-2014, de la presente 



 

Convocatoria y sus Adendas. 2) Los presentados por EL CONTRATISTA en su propuesta. 3) La garantía. 4) 
Los demás que se produzcan durante el desarrollo del mismo. Para constancia se firma por las partes en la 
ciudad de Bogotá D.C., dando su conformidad al contenido del presente escrito luego de su atenta y 
cuidadosa lectura, a los________________ _____________________________________  
 
 
 
 
CONTRATANTE                                   CONTRATISTA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPITULO IX 
SUPERVISIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA 

 
 

Las actividades consistentes en controlar, exigir, absolver, acompañar y verificar el cumplimiento de las 
obligaciones del CONTRATO DE INTERVENTORÍA que resulte del presente proceso de selección se 
realizarán a través de un supervisor designado para tal fin por parte de FINDETER, quien tendrá las 
funciones, actividades y obligaciones propias de este cargo. 
 
  



 

CAPITULO X 
 

CRONOGRAMA 
 

ETAPA FECHA Y HORA  LUGAR 

Apertura de la Convocatoria 

(Publicación de los Términos de 

Referencia y Anexos) 

16 de Octubre de 2015 
www.fidubogota.com 

www.Findeter.com 

Observaciones Términos de 

Referencia  

Del 16 de Octubre de 2015 al 

19 de Octubre de 2015 
Correo electrónico cic@findeter.gov.co 

Publicación de la Respuesta a las 

Observaciones presentadas a los 

Términos de Referencia  

20 de Octubre de 2015 
www.fidubogota.com 

www.Findeter.com 

Entrega de propuestas y Cierre de 

la Convocatoria 

23 de Octubre de  2015 hasta 

las 9:00 horas 

oficinas del PATRIMONIO AUTÓNOMO 

FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA 

- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA 

S.A.), ubicadas en  la Calle 67 No. 7-37 

Piso 3 de la ciudad de Bogotá D.C. 

Apertura de Sobre N° 1 y 

Verificación de los Requisitos 

Habilitantes de las propuestas 

23 de Octubre de 2015 al 27 

de Octubre de 2015 

FIDUCIARIA BOGOTA S.A., ubicadas 

en  la Calle 67 No. 7-37 Piso 3 de la 

ciudad de Bogotá D.C 

Publicación del Informe de 

verificación de Requisitos 

Habilitantes  

27 de Octubre de  2015 
www.fidubogota.com 

www.Findeter.com 

Observaciones al Informe de 

Verificación de Requisitos 

Habilitantes y oportunidad para 

subsanar 

27 de Octubre de 2015 al 29 

de octubre  de 2015 

FIDUCIARIA BOGOTA S.A., ubicadas 

en  la Calle 67 No. 7-37 Piso 3 de la 

ciudad de Bogotá D.C 

Publicación del Informe Definitivo 

de verificación de Requisitos 

Habilitantes 

30 de octubre de 2015 
www.fidubogota.com 

www.Findeter.com 

Apertura de Sobres N° 2 
3  de Noviembre de 2015 a las 

9:00 horas 

Oficinas del PATRIMONIO AUTÓNOMO 

FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA-

FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA 

S.A.), ubicadas en la Calle 67 No. 7-37 

Piso 3 de la ciudad de Bogotá D.C. 

Publicación del informe de 

Verificación Económica  
 5 de Noviembre de 2015 

 www.fidubogota.com 
www.Findeter.com 

Observaciones al Informe de 

Verificación Económica 

hasta el 6 de Noviembre  de 

2015 

Correo electrónico cic@findeter.gov.co o 

radicadas en medio físico en las oficinas 

del PATRIMONIO AUTÓNOMO 

FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA-

FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA 

S.A.), ubicadas en la Calle 67 No. 7-37 

Piso 3 de la ciudad de Bogotá D.C.  

Publicación del informe de 

Calificación y Orden de Elegibilidad  
11  de Noviembre de 2015 

 www.fidubogota.com 
www.Findeter.com 



 

ETAPA FECHA Y HORA  LUGAR 

Publicación del Acta de Selección 13  de Noviembre de 2015 
 www.fidubogota.com 

www.Findeter.com 

 
Para todos los efectos del presente proceso de selección, la hora oficial será la hora legal colombiana, la cual 
será consultada vía Internet en la página web http://horalegal.sic.gov.co/.  
 
 

Anexo 1 
 

“PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO 
 

El personal mínimo disponible, sus hojas de vida y las certificaciones que la acompañen, NO deben 
presentarse con la propuesta. Esto solo debe presentarse por el proponente que resulte seleccionado como 
requisito previo para suscribir el acta de iniciación del contrato.  
 
Para la ejecución del contrato, el CONTRATISTA deberá garantizar según las necesidades identificadas el 
siguiente perfil: 
 
EJECUCIÓN DE LA OBRA 

 
Este personal permanecerá por el plazo de la obra. Las dedicaciones relacionadas son para la ejecución del 

contrato. 

 

Cantid

ad 

Cargo a 

Desempeñar 

Formació

n 

Académic

a 

Exp. 

General 
Exp. Especifica 

N° de 

proyectos 

% de dedicación 

 

1 
Director de 

Interventoría Obra 

Ingeniero 

civil o 

Arquitecto 

4 años 

Director de 

Interventoría 

en proyectos de 

Construcción de 

Escenarios 

deportivos  y/o 

Estructuras 

metálicas. 

3 
30 % durante la 

ejecución de obra 

1 

Residente de 

Interventoría a 

Obra 

Ingeniero 

civil o 

Arquitecto 

3 años 

Residente de 

Interventoría  en 

proyectos 

de construcción 

de escenarios 

deportivos 

y/o 

Estructuras en 

Concreto. 

3 
100% durante la 

ejecución de obra 

1 
Topógrafo + 

cadenero 1 
N.A. 1 año N.A. N.A. 

50.00% durante la 

ejecución de obra 

http://horalegal.sic.gov.co/


 

 
El personal anteriormente descrito para el contrato y sus dedicaciones mínimas, será de carácter 
obligatorio en la ejecución del mismo, por lo cual los proponentes lo deberán tener en cuenta y 
considerar en su totalidad al momento de elaborar su oferta económica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RELACIÓN DE FORMATOS REQUERIDOS PARA LA PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

FORMATO 1 
 

CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 
 

Ciudad y Fecha: _________  
 
Señores 
PATRIMONIO AUTÓNOMO  
ASISTENCIA TÉCNICA-FINDETER  
FIDUCIARIA BOGOTA S.A. 
Calle 67 No. 7-37  Piso 3 
Bogotá D.C. – Colombia 
 
 
Referencia: Convocatoria No. PAF-CIC-035-2015. 
 
Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para participar en la presente 

convocatoria, tendiente a contratar la “INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA  Y 
FINANCIERA  A  LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA C.I.C  
MUNICIPIO DE BAJO BAUDO - DEPARTAMENTO DE CHOCO, COLOMBIA” 
 
 
En el evento de resultar aceptada mi propuesta, me comprometo a perfeccionar y legalizar el respectivo 
contrato en el término señalado por la entidad y a ejecutar el objeto contractual de acuerdo con los 
documentos que hacen parte del presente proceso de selección, del contrato, de esta propuesta y las demás 
estipulaciones de la misma, en las partes aceptadas por la entidad contratante. 
  
En mi calidad de proponente declaro:  
 
1. Que conozco los Términos de Referencia de la presente convocatoria, sus adendas e informaciones sobre 
preguntas y respuestas, así como los demás documentos relacionados con los trabajos, y acepto cumplir 
todos los requisitos en ellos exigidos.  
2. De igual forma manifiesto que acepto las consecuencias que se deriven por el incumplimiento de los 
requisitos a que se refiere el numeral anterior.  
3. Que acepto las condiciones establecidas por la entidad contratante para la ejecución del proyecto bajo el 
esquema de ejecución condicional por fases. Entendiendo su estructura y metodología.  
4. Que en caso de ser aceptada mi propuesta, me comprometo a iniciar la ejecución del contrato respectivo, 
cuando la entidad contratante imparta la orden de iniciación, y a terminarlo dentro de los plazos contractuales 
de acuerdo con lo establecido en los documentos de los Términos de Referencia, la propuesta y el contrato, 
respectivamente.   
5. Que conozco y acepto en un todo las leyes generales y especiales aplicables a este proceso de selección.  
6. Que conozco detalladamente, en terreno y por información de las autoridades competentes, los sitios en 
que debo desarrollar el objeto a contratar, sus características, accesos, entorno socio económico, condiciones 
climatológicas, geotécnicas y geológicas, y que he tenido en cuenta este conocimiento para la elaboración de 
la propuesta y en consecuencia asumo los efectos de esta declaración.  
7. Que con la firma de la presente Carta manifiesto bajo la gravedad del juramento que ni yo ni ninguno de los 
integrantes del consorcio o de la unión temporal o de la persona jurídica que represento, nos encontramos 
incursos, en ninguna de las causales de inhabilidad, incompatibilidad y demás prohibiciones consagradas en 
la Ley para celebrar el contrato, ni en las causales de conflicto de interés señaladas en la normatividad que 
rige el presente proceso de selección.   



 

8. Que leí cuidadosamente los Términos de Referencia de esta convocatoria, sus causales de rechazo y 
declaratoria de desierta, y elaboré mi propuesta ajustada a los mismos. Por tanto, conocí y tuve las 
oportunidades establecidas para solicitar aclaraciones, formular objeciones, efectuar preguntas y obtener 
respuestas a mis inquietudes.  
 
Que conozco y me acojo a las condiciones establecidas por la entidad contratante para el desarrollo del 
modelo de contratación por fases. En caso de no ser viable el desarrollo de algunas de las fases previstas, 
me abstendré de realizar reclamaciones derivadas  a causa de la inviabilidad de la realización de una fase 
subsiguiente o construcción de la obra de acuerdo con el modelo o cuando definitivamente no se avale la 
ejecución del proyecto. 
9. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi país de origen no se encuentra establecido la autoridad 
que hagas las veces de la Contraloría General de la República, así como el requisito de antecedentes fiscales 
requisito. [Aplica para personas jurídicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] 
10. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi país de origen no se encuentra establecido la autoridad 
que hagas las veces de la Procuraduría General de la Nación, así como el requisito de antecedentes 
disciplinarios. [Aplica para personas jurídicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] 
11. Igualmente declaro bajo la gravedad de juramento, que toda la información aportada y contenida en 
______ folios correspondientes a los documentos y formularios jurídicos, financieros, técnicos y económicos, 
es veraz y susceptible de comprobación. 

 
RESUMEN DE LA PROPUESTA:  
Nombre o Razón Social del Proponente: ___________________________  
Documento de identidad o NIT: ____________________________________ 
Representante Legal: __________________________________________ 
País de Origen del Proponente: __________________________________ 
(En caso de presentarse la propuesta en consorcio o unión temporal se debe indicar el nombre y país de 
origen de cada uno de los integrantes). 
 
VALIDEZ DE LA PROPUESTA: Para todos los efectos, se entenderá que es por una vigencia igual a la de la 
garantía de seriedad de la propuesta.  
 
PLAZO TOTAL PARA EJECUTAR EL CONTRATO: _____________MESES  
 
Me permito informar que las comunicaciones relativas a esta convocatoria las recibiré en:  
Dirección: ____________________________________________ 
Ciudad: ______________________________________________  
Teléfono(s): _________________________Teléfono Móvil: ______________________  

Correo Electrónico: ___________________________ 
 
Atentamente,  
 
 
PERSONA AUTORIZADA PARA FIRMAR LA PROPUESTA 
Firma: ________________________________________  
Nombre: ______________________________________ 
C.C.: _________________________________________  
(En caso de personas naturales esta carta debe estar firmada por el proponente; en caso de personas 
jurídicas, consorcios o uniones temporales deberá estar firmada por el representante debidamente facultado). 
 

 



 

FORMATO 2 
 

CERTIFICADO DE PAGO APORTES PARAFISCALES, SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL 
INTEGRAL E IMPUESTO PARA LA EQUIDAD CREE 

 
Ciudad y Fecha: _________  
 
Señores 
PATRIMONIO AUTÓNOMO  
ASISTENCIA TÉCNICA-FINDETER  
FIDUCIARIA BOGOTA S.A. 
Calle 67 No. 7-37  Piso 3 
Bogotá D.C. – Colombia 
 
 
 
Referencia: Convocatoria No. PAF-CIC-035-2015. 
 
Seleccionar uno de los siguientes párrafos: 
 
- El suscrito Revisor Fiscal (cuando éste exista de acuerdo con los requerimientos de ley) o el representante 
legal  y contador público, hace saber que la (NOMBRE COMPLETO DE LA FIRMA O SOCIEDAD), ha 
cumplido y se encuentra al día con sus obligaciones provenientes del sistema de salud, riesgos profesionales, 
pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, 
Servicio Nacional de Aprendizaje y del impuesto CREE. Así mismo certifico que dicha obligación se ha venido 
cumpliendo durante los últimos seis (6) meses. (O si la firma se constituyó en un término inferior a este, desde 
el plazo de su constitución).  
 
- Declaro bajo la gravedad de juramento que no me encuentro obligado al pago de parafiscales. 
 
La anterior certificación se expide para efectos de dar cumplimiento al artículo 50 de la Ley 789 de 2002.  
 
 
Atentamente,  

 
 
 
__________________________________                     
Revisor Fiscal o Representante Legal y Contador Público  
Matricula Profesional (Si firma el Revisor Fiscal o contador público cuando aplique)  
CC. 



 

FORMATO 3 
 

EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE HABILITANTE  
 

Convocatoria No. PAF-CIC-035-2015  
OBJETO:  

“INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA  Y FINANCIERA  A  LA 
CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA C.I.C  MUNICIPIO 

DE BAJO BAUDO - DEPARTAMENTO DE CHOCO, COLOMBIA” 

 

PROPONENTE: 

DATOS COMPLETOS DEL INTEGRANTE QUE APORTA 
LA EXPERIENCIA: 

 

EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE 

CONT. No. OBJETO 
ACTIVIDADES 
EJECUTADAS 

VALOR EN 
SMMLV 

ENTIDAD 
CONTRATANTE 

FECHA 
DE 

INICIO 

FECHA DE 
FINALIZ. 

PORCENTAJ
E DE 

PARTICIPAC
IÓN (C, UT) 

1        

2        

3        

 
El Proponente bajo la gravedad del juramento manifiesta que la información antes consignada es veraz y 
podrá ser consultada en cualquier momento, en consecuencia se responsabiliza de lo aquí consignado. Y, se 
compromete a presentar los documentos que requieran y que respaldan lo aquí consignado.  
 
Nota1: En caso de propuestas plurales, cada uno de los miembros que conforman el proponente deberá 
diligenciar el presente formato, reseñando su aporte a la experiencia que se quiere acreditar. 
 
Nota2: El presente formulario se debe acompañar de las correspondientes certificaciones de experiencia, so 
pena de que la experiencia relacionada no sea tenida en cuenta para habilitar la propuesta. Así mismo 
solamente se tendrá en cuenta la experiencia relacionada en el presente formato y únicamente podrá 
subsanarse la información referente a los documentos inicialmente presentados. 
 
Nota3: Para el caso de certificaciones de proyectos ejecutados en el extranjero, se tomará como referencia la 
tasa de cambio vigente a la fecha de terminación del contrato. 
 
Nota4: En caso de presentarse para efectos de acreditación de la experiencia (habilitante) un número mayor 
de certificaciones al máximo requerido, sólo será objeto de verificación y evaluación las certificaciones 
relacionadas en el presente formato en su orden, y hasta el número máximo señalado en los términos de 
referencia en cuanto a los requisitos habilitantes de orden técnico y aquellos determinados como factores de 
calificación. 
 
PERSONA AUTORIZADA PARA FIRMAR LA PROPUESTA 
 
Firma: ________________________________________  
Nombre: ______________________________________ 
C.C.: _________________________________________  
(En caso de personas naturales esta carta debe estar firmada por el proponente; en caso de personas 
jurídicas, consorcios o uniones temporales deberá estar firmada por el representante debidamente facultado). 
  



 

 
FORMATO 4 

 
 

PROPUESTA ECONÓMICA 
 
 

                                                   INTERVENTORIA DE OBRA  

PAF-CIC-035-2015. 
PROPONENTE:   

PERSONAL PROFESIONAL 

CONCEPTO A B C D E   

PERSONAL 

PROFESIONAL 
CANTIDAD 

SUELDO 

MES 

BÁSICO 

% 

DEDICACIÓN 
F.M. % No. DE MESES 

TOTAL PARCIAL 

(AxBxCxDxE) 

              

              

              

SUBTOTAL COSTO PERSONAL PROFESIONAL (1)  

PERSONAL TÉCNICO 

PERSONAL 

TECNICO 
CANTIDAD 

SUELDO 

MES 

BÁSICO 

% 

DEDICACIÓN 
F.M. % No. DE MESES 

TOTAL PARCIAL 

(AxBxCxDxE) 

              

              

SUBTOTAL COSTO PERSONAL TÉCNICO (2)   

OTROS COSTOS DIRECTOS 

OTROS COSTOS DIRECTOS UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO TOTAL 

          

          

SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (3)   

RESUMEN GENERAL 

COSTO TOTAL (1+2+3)   

IVA 16%   

VALOR TOTAL : INTERVENTORÍA DE OBRA   

 
 
PERSONA AUTORIZADA PARA FIRMAR LA PROPUESTA 
 
Firma: ________________________________________  
Nombre: ______________________________________ 
C.C.: _________________________________________  
(En caso de personas naturales esta carta debe estar firmada por el proponente; en caso de personas 
jurídicas, consorcios o uniones temporales deberá estar firmada por el representante debidamente facultado). 
  



 

 
 

FORMATO 5   
ESTIMACIÓN FACTOR MULTIPLICADOR 

 
 

ÍTEM DESCRIPCIÓN % 

A Salario Básico (Nómina Total Mensual) 100,00% 

B Prestaciones Sociales 
 

 
Prima de servicios 

 

 
Cesantías  

 

 
Intereses sobre cesantías 

 

 
Vacaciones  

 

   C. Sistema de Seguridad Social Integral 
 

 
Pensión 

 

 
Salud 

 

 
ARP 

 

 
Subsidio Familiar 

 

 
SENA 

 

 
ICBF 

 

 
Subtotal B+C 

 D. Otros 
 

 
Dotación 

 

   

 
Subtotal A+B+C+D 

 E. Costos Indirectos 
 

E1 Gastos Generales 
 

   

   E2 Gastos legales 
 

   

   

 
Subtotal (E1+E2) 

 F. Honorarios (Incluye Gastos Contingentes) 
 FACTOR MULTIPLICADOR (A+B+C+D+E+F) 
  

Nota: Este formato deberá presentarse en Excel y PDF. 
 

  



 

 
 
 

FORMATO 6 
 

 FORMATO DE DECLARACIÓN JURAMENTADA CORRESPONDIENTE A LA IDENTIFICACIÓN DEL 

BENEFICIARIO REAL 
Señores  
PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA – FINDETER 
Bogotá D.C.  
 
El (los) abajo(s) firmante(s), actuando en nombre y representación de [nombre del Interesado. En el caso de 
Interesado Plural, debe incluirse el nombre del Interesado Plural, así como el nombre de cada uno de sus 
integrantes] presento (amos) Declaración Juramentada correspondiente a la Identificación del Beneficiario 
Real, en desarrollo del Proceso No. PAF-CIC-035-2015, adelantado por el PATRIMONIO AUTÓNOMO 

FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA – FINDETER cuyo objeto será ““INTERVENTORIA TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA  Y FINANCIERA  A  LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE INTEGRACIÓN 
CIUDADANA C.I.C  MUNICIPIO DE BAJO BAUDO - DEPARTAMENTO DE CHOCO, COLOMBIA” 
Mediante la suscripción del presente documento, identificamos plenamente a las personas naturales o 
jurídicas que a título personal o directo serían beneficiarias reales del futuro Contrato.  
 
Declaro(amos) –bajo la gravedad del juramento, los Beneficiarios Reales a que se refiere el presente 
documento, así:  
 

INTERESADO INDIVIDUAL O INTEGRANTE 
DEL INTERESADO PLURAL 

BENEFICIARIOS REALES 

 
 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
 
Atentamente, 
 
 
Firmas:  
 
 
[Suscribirán el documento el Interesado Individual o todos los integrantes del Interesado Plural. Las 
personas jurídicas lo harán a través de los representantes legales acreditados dentro de los documentos de 
existencia y representación legal y/o poderes conferidos y allegados a la presente Convocatoria.] 
 
 
 
 


