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CAPITULOI
DISPOSICIONES ESPECIFICAS

SUBCAPITULO |
DE LA CONVOCATORIA

1.1. OBJETO

La presente convocatoria tiene por objeto contratar el CONTRATAR LA “INTERVENTORIA INTEGRAL (TECNICA,
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA) PARA LA EJECUCION DEL
PROYECTO DENOMINADO: EL “MANTENIMIENTO MEDIANTE DRAGADO DEL CANAL NAVEGABLE DEL CANAL
DEL DIQUE, DESDE CALAMAR, HASTA LA BAHIA DE CARTAGENA”.

1.1.1. MARCO LEGAL QUE FUNDAMENTA LA PRESENTE CONVOCATORIA.

La Banca de Desarrollo Territorial S.A.-FINDETER, creada bajo la Ley 57 de 1989, y modificada por el Decreto 4167 de 2011,
es una sociedad de economia mixta del orden nacional, del tipo de las andnimas, organizada como un establecimiento de crédito,
vinculada al Ministerio de Hacienda y Crédito Publico, y sometida a vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia.

Conforme a lo establecido en el literal h del articulo 270 del Estatuto Organico del Sistema Financiero, adicionado por el articulo
28 de la Ley 1328 de 2009, FINDETER en desarrollo de su objeto social, puede prestar servicios de asistencia técnica,
estructuracion de proyectos, consultoria técnica y financiera, y por tanto, en ejercicio de estas facultades legales, celebra
contratos y convenios para el disefio, ejecucion y administracion de proyectos o programas de inversion relacionados con las
actividades sefialadas en el numeral 2° del articulo 268 del Estatuto Organico del Sistema Financiero.

Asi mismo, por expresa disposicion del articulo 6 del citado Decreto 4167 de 2011, asi como del articulo 15 de la Ley 1150 de
2007, el régimen de contratacién de FINDETER es el derecho privado, salvo en lo que se refiere al régimen de inhabilidades e
incompatibilidades previsto legalmente para la contratacion estatal y los principios de la funcion administrativa y de la gestidn
fiscal de que tratan los articulos 209 y 267 de la Constitucion Politica.

Por lo anterior, los procesos de contratacion se regiran de acuerdo con lo establecido en el Cadigo Civil, Codigo de Comercio y
demas normas que resulten aplicables.

1.1.2. ALCANCE DEL OBJETO A CONTRATAR

El alcance del objeto de la Convocatoria es: “INTERVENTORIA INTEGRAL (TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA) PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO
DENOMINADO: EL “MANTENIMIENTO MEDIANTE DRAGADO DEL CANAL NAVEGABLE DEL CANAL
DEL DIQUE, DESDE CALAMAR, HASTA LA BAHIA DE CARTAGENA’, para lo cual se requiere el
acompafamiento de una Interventoria que ejerza el control y vigilancia de las acciones que el contratista
ejecutara en cumplimiento de las obligaciones adquiridas en el contrato de obra, asi como de aquella
contenidas en sus elementos integrantes (términos de referencia, estudio previo, contrato, entre otros),
especialmente en relacion con:

+ Los aspectos y alcances técnicos, sociales y juridicos del objeto contratado.

+ Actividades administrativas a cargo del CONTRATISTA DE OBRA.

+ Actividades legales.

+ Actividades financieras y presupuestales.

«  Toda estipulacion contractual y de los planes operativos.

*  Proteccion de los intereses de la Entidad y salvaguarda de su responsabilidad.
+ Vigilancia permanentemente de la correcta ejecucion del objeto contratado.
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+ Los plazos, términos y demas condiciones contractuales, garantizando la eficiente y oportuna inversion
de los recursos establecidos contractualmente.

La Interventoria que se contrate como producto del proceso de seleccion, realizara la Interventoria integral
(Técnica, Administrativa, Financiera, Contable, Ambiental, Social y Juridica) a la ejecucién del contrato de
obra, la cual se puede consultar en la pagina: www.findeter.gov.co.

Adicionalmente, la INTERVENTORIA debera presentar cada uno de los informes a los que se obliga en el
desarrollo del contrato y cumplira las demas obligaciones establecidas en este estudio previo y todos los
documentos que hagan parte integral del contrato y de la convocatoria.

La Interventoria integral a contratar tendra el siguiente alcance:

ADMINISTRATIVA: Corresponde al seguimiento, control y evaluaciéon de las condiciones, procesos y
procedimientos administrativos que deban cumplirse durante la marcha y realizacién del compromiso
contractual suscrito para la realizacién de los estudios, disefios y construccion de las obras, a partir de la
adjudicacion del contrato, hasta la terminacion y liquidacién del mismo.

FINANCIERA: Realizar los procesos y actividades relacionadas con la revisién y control del manejo
financiero del contrato objeto de interventoria. Adicionalmente, en caso de que haya lugar, en la etapa de
liquidacién, adelantara todas las acciones y suministrara los insumos necesarios para la liquidacion definitiva,
e informara al contratante sobre dichas acciones e insumos, incluyendo la revision y concepto sobre la
inversion realizada con sus soportes; revisar, conceptuar y liquidar las deudas que a la fecha de la liquidacién
se presenten, en caso de que las hubiera; revisar y conceptuar sobre el cumplimiento de las obligaciones
contractuales en materia econdmica y financiera. Ademas, elaborar los formatos que, para el proceso de
liquidacién, FINDETER O LA CONTRATANTE solicite; bajo disposiciones y normas aplicables.

CONTABLE: Corresponde al seguimiento y evaluacion de las condiciones, procesos y procedimientos
contables y financieros que deban ser aplicados dentro de la ejecucion de los estudios, disefios y la obra,
con el fin de controlar el buen manejo e inversion de los recursos, bajo las disposiciones y normas aplicables.

AMBIENTAL: Realizar los procesos y actividades enfocadas en la coordinacion de las diferentes actividades
y métodos de control, tendientes a propiciar que las obras, programas y medidas planteadas en el plan de
manejo ambiental, programas de adaptacion de las guias de manejo ambiental y requerimientos ambientales
de la autoridad competente, entre otros, sean implementadas para minimizar los impactos ambientales
negativos y maximizar los positivos, de acuerdo con la normativa aplicable y las directrices que sobre la
materia dicten las Autoridades Ambientales Locales y Nacionales.

SOCIAL: Realizar los procesos y actividades enfocadas en asegurar el cumplimiento de las obligaciones
sociales contenidas en la presente Convocatoria — Lineamientos de Plan de Gestion Social y Reputacional
(PGSR) anexo, asi como el Plan correspondiente presentado por el Contratista; la verificacion del
cumplimiento y la implementacién de todos los componentes y sus respectivos productos; acompafiamiento
en las actividades comunitarias correspondientes al PGSR; seguimiento en la atencién al ciudadano vy el
tramite de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias.

Esta gestion social y reputacional se debe implementar de manera transversal a la ejecucion del dragado de
mantenimiento del canal navegable a ejecutar por el CONTRATISTA DE OBRA, quien debe desarrollar e
implementar un Plan de Gestién Social, y Reputacional, de acuerdo con a los lineamientos correspondientes.
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Para cumplir con lo anterior, el INTERVENTOR debe hacer seguimiento y control de manera que EL
CONTRATISTA DE OBRA desarrolle e implemente de los productos correspondientes a los siguientes
componentes de gestion social:

«  Componente de lectura territorial

«  Componente de comunicacion, divulgacién y acompafiamiento social
+  Componente de mano de obra de la zona beneficiada

«  Componente de seguimiento y evaluacién

JURIDICA: Realizar los procesos y actividades enfocadas a verificar la aplicacion y cumplimiento de los
aspectos legales, regulatorios y contractuales relacionados con el respectivo Contrato, asi como apoyar a
FINDETER, CORMAGDALENA y la CONTRATANTE en todos los aspectos juridicos que se susciten en el
desarrollo de este.

TECNICA: Corresponde al seguimiento, control y exigencia en el cumplimiento de la calidad y cantidad de
los items ejecutados en relacion con las actividades de dragado y el seguimiento correspondiente a los
procesos y procedimientos correspondientes que sean aplicables en este tipo de proyectos (segun los
alcances técnicos definidos) y para lo cual debe tener en cuenta los equipos a utilizar, las especificaciones
técnicas y normas de calidad, las técnicas de dragado, los ensayos, las pruebas técnicas y de laboratorio y
su aplicacion, asi como el correcto recibo bajo disposiciones y normas aplicables.

Para cumplir con el objeto y metas contractuales, las actividades que ejecutara el INTERVENTOR estan
establecidas en el Manual de Interventoria vigente, o el que lo modifique o lo sustituya de FINDETER.

Lo anterior sin perjuicio de aquellas obligaciones contempladas en el presente documento.

La actividad de la INTERVENTORIA implica, por su naturaleza misma, una posicién imparcial y neutral para
poder desarrollar sus funciones, por lo tanto, en la interpretacion del control, en la toma de decisiones, en la
inspeccién de los parametros, metodologia y demas elementos que contempla el contrato, la
INTERVENTORIA debe cumplir con los objetivos de su funcién sefialados a continuacion:

o Verificar, la verdadera situacion y nivel de cumplimiento del contrato, a través de realizacion de
visitas permanentes, reuniones, control de calidad, aplicacién de correctivos, solucion de
problemas, toma de decisiones y absolucion de dudas.

o Controlar, mediante las funciones de inspeccion, asesoria, evaluacion y aprobacién; determinar si
la ejecucién del proyecto se ajusta a lo dispuesto en el objeto del contrato y si la ejecucidn del
contrato se esta llevando a cabo conforme a las especificaciones técnicas, administrativas y legales
fijadas y dentro del plazo establecido para su ejecucion.

o Exigir, es obligacién informar y exigir el adecuado y oportuno cumplimiento de las clausulas
contractuales, so pena de solicitar y/o emprender el inicio de los procedimientos sancionatorios,
conminatorios, compensatorios e indemnizatorios conducentes para tal fin.

e Prevenir, garantizar la correcta implementacién de los procesos y procedimientos con miras a
precaver los errores que puedan presentarse durante la ejecucion del contrato, asi como buscar la
agil y adecuada correccion de los errores que lleguen a presentarse dentro de los parametros
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legales, logrando la efectiva ejecucién del contrato, siempre dentro de la ley y de los compromisos
contractuales que lo rigen.

o Absolver, en virtud del principio de mediacién, resolvera y atendera todas las dudas que se
presenten en cuanto a la ejecucion del contrato.

e Colaborar, al conformar un equipo que en conjunto deben resolver todos los problemas o
dificultades que se presenten a nivel técnico, juridico, administrativo y financiero, para un adecuado
desarrollo de su labor, por lo tanto, deberé integrarse al equipo sin que ello signifique algun tipo de
variacion en las responsabilidades de las partes.

Solicitar, al CONTRATISTA DE OBRA de manera oportuna que corrija 0 subsane, prontamente aquellas fallas
que no afecten la validez del contrato. Solicitar que se impongan sanciones al CONTRATISTA DE OBRA por
incumplimiento del contrato, o emitir su concepto respecto a la viabilidad de prorrogar, adicionar o modificar el
mismo, entre otros temas.

1.1.21. DESCRIPCION DEL PROYECTO - INTERVENTORIA A LA EJECUCION DE OBRA

Consiste en la realizacion de la interventoria integral (técnica, administrativa, financiera, contable, ambiental,
social y juridica), para el proyecto en el que el Contratista de obra debera garantizar que los trabajos de remocién
de sedimentos del fondo del cauce del Rio Magdalena se realicen en aquellos sitios donde se identifique la
obstruccion total o parcial del Canal Navegable, esto con el fin de mejorar o reestablecer la operacién y el paso
de remolcadores o botes de las flotas que integran el sistema de transporte fluvial.

La interventoria deberé realizar la verificacion, seguimiento y acompafiamiento a la ejecucion del proyecto objeto
del contrato verificando que los trabajos se ejecuten de acuerdo con los criterios de calidad exigibles y las
especificaciones técnicas, con sujecion al presupuesto y dentro del plazo establecido.

ElI INTERVENTOR debera tener en cuenta que los trabajos a ejecutar no podran superar el valor de la propuesta
economica del contratista de obra.

La interventoria debera verificar que el Contratista de Obra ejecute los trabajos conforme lo siguiente:

El proyecto se desarrolla a lo largo del Canal del Dique entre la bifurcacion del rio Magdalena en Calamar (K00)
y la desembocadura en la bahia de Cartagena (K117+500), donde se ha ejecutado ampliaciones, rectificaciones
del alineamiento y dragados de mantenimiento desde 1934.

El Canal del Dique esta localizado al Norte de Colombia en el denominado Bajo Magdalena. Se bifurca del rio
Magdalena frente a la poblacion de Calamar (Bolivar), 110 km aguas arriba de la desembocadura del rio en Bocas
de Ceniza. Fue conformado por los espafioles en 1650, para permitir la comunicacién entre Cartagena y el interior
del pais.

Actualmente en su recorrido cruza los departamentos de Bolivar, Atlantico y Sucre y sirve de limite departamental
entre Bolivar-Atlantico y Bolivar-Sucre y presenta una desembocadura principal en la bahia de Cartagena y
secundarias en la bahia de Barbacoas por los cafios Lequerica y Matunilla y hacia mar afuera por el cafio Correa.
Para efectos del contrato de dragado a ejecutar, el Canal del Dique se ha dividido en tres sectores, asi:
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SantajRosa Villanteva

Calamar

Pedraza

Imagen 1. Sectores Canal del Dique — Fuente: Anexo técnico generado por CORMAGDALENA

En general los trabajos a realizar comprenden los dragados de mantenimiento del canal navegable desde la
embocadura del Canal del Dique (incluye el canal de aproximacion en el rio Magdalena para el ingreso al Canal
del Dique), la trampa de sedimentos en Calamar, hasta la bahia de Cartagena, para garantizar el ingreso y
navegacion de las embarcaciones, con una profundidad de 8 pies.

El CONTRATISTA, debera tomar todas las medidas que correspondientes para que el material dragado no
retorne al sitio de donde fue retirado, pero cuidando de no colocar sedimentos en las corrientes de afluentes
menores ni obstaculizar las comunicaciones entre el Rio y las ciénagas o humedales aledafios. Esto para aquellos
sectores donde se autorice vertimiento en el cauce. Igualmente, cualquiera que sea el sitio que se defina para el
vertimiento del material dragado, sera previamente aprobado por CORMAGDALENA o segin disposiciones
ambientales del orden nacional vigentes.

Una vez se finalice los levantamientos batimétricos, el CONTRATISTA debera entregar copia de la informacién
RAW (datos brutos) en medio digital al INTERVENTOR para su verificacion. El CONTRATISTA debera modelar
en el software hidrografico u otros que sean necesarios las condiciones de sedimentacion del rio en el sector o
tramos estudiados y posteriormente elaborara un plan de dragado el cual podré incluir las recomendaciones o
sugerencias de LOS NAVIEROS o CORMAGDALENA y posteriormente presentarlo para su aprobacion por parte
de la INTERVENTORIA. El plan de dragado deber4 socializarse ante CORMAGDALENA y EI Supervisor
delegado por FINDETER. Si es del caso ante la Inspeccion Fluvial o autoridad maritima que tenga jurisdiccion en
los diferentes sectores a dragar.

Respecto a los equipos batimétricos del CONTRATISTA, estos se utilizaran para control, estimaciéon de
volumenes de dragado y calidad del trabajo realizado. Estas actividades deberan ser previas, durante y después
de las actividades de dragado.

Nota: Para el presente Proyecto se han estimado los volimenes de dragado por ejecutar en los puntos malos o
criticos, segun las cantidades que figuran en el presupuesto de la convocatoria. Estas cantidades podran variar
con la situacién real encontrada en el momento de ejecucién de las actividades de dragado. Por lo tanto, no se
podra superar el presupuesto estimado del Proyecto. En cuanto a los dragados, estos se realizaran en los sitios
definidos y dentro del plazo contractual. Cualquier situacion distinta debera surtir el procedimiento establecido
para modificaciones contractuales.

MATERIAL A DRAGAR
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El tipo de material del lecho del Canal del Dique en todo su recorrido consiste basicamente en mezclas de arcillas,
limos y arenas finas en proporciones variables. La naturaleza del material mencionado no excluye la posibilidad
de aparicion de elementos extrafios tales como cables, troncos, hierros, cadenas, trozos de bloques de
concreto, neumaticos, etc., que puedan aparecer durante las operaciones de dragado, los que deberan ser
extraidos por el CONTRATISTA, sin formular reclamaciones.

El Proponente podra realizar previo a la ejecucion de los dragados, los estudios que juzgue apropiados a efectos
de precisar su conocimiento de las caracteristicas de los suelos a extraer, verificar las caracteristicas de los
materiales dispuestos en las zonas de botadero, utilizadas en los dragados de mantenimiento realizados hasta
la fecha en el Canal del Dique.

Cualquier trabajo ejecutado sin aprobacion y orden de la INTERVENTORIA y de FINDETER, sera realizado por
cuenta y riesgo del CONTRATISTA. EI CONTRATISTA, no podra alegar desconocimiento en ese sentido, para
formular reclamaciones durante el plazo de la ejecucion de las obras.

CANAL DE ACCESO DEL RiO MAGDALENA AL CANAL DEL DIQUE

Para garantizar la entrada de las embarcaciones al Canal del Dique, se debe mantener en forma permanente un
canal de acceso en el rio Magdalena. El alineamiento del canal depende de las condiciones Geomorfolégicas del
rio Magdalena y del convoy de navegacion, por tanto, el alineamiento y longitud se ajustaran en funcion de estos
criterios.

- Seccidn: Trapezoidal

- Ancho de solera: 65.0 m

- Taludes: 2H:1V

- Cota de solera: -1.0 msnm referido a la red de nivelacién del LEH-LF (Universidad del Norte).

TRAMPA DE SEDIMENTOS DE CALAMAR (K00+000 — K00+750)
En el Canal del Dique en Calamar, entre las abscisas K00+000 a K00+750, se encuentra localizada una trampa

de sedimentos, para capturar sedimentos provenientes del rio Magdalena al ingreso del Canal Del Dique. La
seccion de disefio de la trampa presenta las siguientes caracteristicas:

a. Umbral entre el KO0+000 — K00+125

- Seccién: Trapezoidal

- Ancho solera:  60.00 m

- Cota solera: -0.60 m.d.n.m.m.

- Taludes: 2H:1V

b. Transicién entre el KOO+125 a K00+150

- Seccién: Trapezoidal

- Ancho solera:  Ensanchado: inicia con 60.00 m hasta legar a los 65.00 m de ancho
- Cota solera: -0.60 m.d.n.m.m.

- Taludes: 2H:1V

c.Trampa entre el KO0+150 a K00+725
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- Seccién:  Trapezoidal

- Ancho solera: 65.0m

- Cota solera: -5.75 m.d.n.m.m.
- Taludes: 2H:1V

d. Transicion entre el KO0O+725 a KO0+750

- Seccion:  Trapezoidal

- Ancho solera: Reducido: inicia con 65.00 m hasta legar a los 60.00 m de ancho
- Cota solera: -0.60 m.d.n.m.m.

- Taludes: 2H:1V

Zona de Transicién 2 Zona de Transicion 1

| Ko+150

K0+750
60m 550 m 65 Ko
Centro Trampa de Sedimentos

Cota de Solera: -0.60  Cota de Solera: -5.75 Cota de Solera: -0.60

{’rofundidad aNR: 2.80 Profundidad a NR: 7.95m  Profundidad a NR; 2.80 p

llustracion 3D Disefio Trampa de Sedimentos. Fuente: Cormagdalena

CANAL NAVEGABLE SECTOR K00+750 — K114+000

Con base en los dragados histéricos que se han realizado en los ultimos afios en el Canal del Dique, se pueden
definir los tramos especificos, donde se han concentrado los trabajos de mantenimiento, los cuales ofrecen
restriccion parcial a la navegacion, exclusivamente durante el periodo de niveles bajos del Canal. No obstante,
no se han incluido obras de dragado en este sector.

CONDICIONES DE NAVEGACION EN LA DESEMBOCADURA DEL CANAL EN LA BAHIA DE CARTAGENA
(K114+000 - K117+500 Aprox.)

El tramo del Canal del Dique entre Pasacaballos (K114+000) y la bahia de Cartagena (K117+200 aprox.), es
critico para la navegacion, ya que por las condiciones en la desembocadura se presenta por naturaleza
sedimentacion. La seccion de disefio del canal navegable en este tramo presenta las siguientes caracteristicas:

- Seccion: Trapezoidal

- Ancho de solera: 60.0m

- Cota de solera: -3.00 m.d.n.m.m.
- Taludes: 2H:1V

- Profundidad: 8 pies
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ASPECTOS PARA DEFINIR LAS PROFUNDIDADES A GARANTIZAR
Para definir las profundidades a garantizar, se tendran en cuenta los siguientes aspectos:
RED DE NIVELACION DEL CANAL DEL DIQUE LEH-LF (UNIVERSIDAD DEL NORTE)

El CONTRATISTA verificara con el INTERVENTOR las coordenadas y niveles de los puntos de referencia y los
sitios de pruebas indicados, tales como estaciones de control y reparara o reinstalara en sitios aprobados por el
INTERVENTOR y FINDETER, cualquier punto de control que se dafie o se desplace.

El CONTRATISTA suministrara también los puntos de control adicionales que él considere necesarios o
deseables para demarcar las obras. Los puntos de control adicionales, seran construidos con aprobacion del
INTERVENTOR y FINDETER, las cuales subsecuentemente tendran sus elevaciones y/o coordenadas.

Los calculos del CONTRATISTA para la demarcacion de cualquier punto de referencia realizado para los
levantamientos, seran puestos a la consideracion del INTERVENTOR y FINDETER para verificacion y
aprobacion.

Se cuenta con una red materializada entre Calamar y la bahia de Cartagena, sobre base de concreto de 20x20x60
cm con placa de bronce con leyenda CORMAGDALENA. Laboratorio de Las Flores, con puntos cada 5 km
préximos a las vallas de abscisado del Canal y las vallas con el nombre de las poblaciones (Santa Lucia, San
Cristobal, Arenal, bocatoma Mahates, puente Gambote, Leticia, Recreo, ferry Baru). Las coordenadas medidas,
corresponden a mediciones con GPS manual con error de alrededor de 3 m, y es una informacién de ayuda para
ubicarlas en campo. Ver Plano 1.

A esta misma red estan referenciadas la estaciones limnimétricas de IDEAM en Calamar, K7-INCORA, Gambote,
Santa Helena Il y K107.

Tabla 1. Red de Nivelacion del Canal del Dique - LEHLF

L Cota
Placa Localizacion Margen MSNM
KM 5 Baliza KM-5 Izquierda 7,472
N° 1 Baliza Santa Lucia Derecha 6,985
KM 10 Baliza KM-10 Derecha 7,158
KM 15 Baliza KM 15 Izquierda 6,382
KM 20 Baliza KM 20 Derecha 6,368
N° 2 Baliza San Cristobal Izquierda 5,945
KM 25 Baliza KM 25 Izquierda 5,611
KM 30 Baliza KM 30 Derecha 5,221
N° 3 Baliza Acueducto Sopla Viento Derecha 5,366
KM 35 Baliza KM-35 Izquierda 5,022
KM 40 Baliza KM-40 Derecha 4,683
KM 45 Baliza KM 45 Izquierda 4,516
KM 50 Baliza KM 50 Derecha 4,677
N° 4 Baliza Bocatoma de Mahates Izquierda 4,129
KM 55 Baliza KM 55 Izquierda 3,083
KM 60 Baliza KM 60 Derecha 3,845
KM 65 Baliza KM 65 Izquierda 3,501
12
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L Cota
Placa Localizacién Margen MSNM
N°5 Baliza Gambote Derecha 3,22
KM 70 Baliza KM 70 Derecha 3,041
KM 75 Baliza KM 75 Izquierda 2,875
KM 80 Baliza KM 80 Derecha 2,163
N° 6 Lado Izquierdo Iglesia Pueblo Correa Izquierda 2,255
KM 85 Baliza KM 85 Izquierda 1,931
KM 90 Baliza KM 90 Derecha 1,627
KM 95 Baliza KM 95 Izquierda 1,545
KM 100 Baliza KM 100 Derecha 0,92
N°7 Baliza Poblacion Leticia Izquierda 1,304
N° 8 Baliza Poblacion El Recreo Izquierda 1,654
KM 105 Baliza KM 105 Izquierda 0,677
KM 110 Baliza KM 110 Derecha 0,538*
N°9 Poste Eléctrico Ferry Baru Derecha 0,425*
KM 115 Frente Antigua Mira Punta Icaco Izquierda 0,376*

NIVEL DE REFERENCIA PARA LOS DRAGADOS

El nivel de referencia para los dragados estara relacionado a los registros continuos de nivel del Canal del Dique
en las estaciones del IDEAM en Calamar, K7-INCORA, Gambote, Santa Helena Il y K107, las cuales cuenta con
su respectiva Curva de Duracién de Niveles. De ellas se adopta como nivel de referencia en cada estacion, el
95% de los niveles excedidos del registro histérico disponible (Nivel de Reduccion), en cada una de las
estaciones. La Tabla 3, presenta los niveles de reduccion y las cotas de dragado en cada una de las estaciones.

Abscisa| Medio Diario | Méxi Mini Nivel De Cota De Cota de Dragado
Estacion scisa eclo Liario | - Maximo inimo Reduccion Dragado
(K) (MSNM) (MSNM) | (MSNM) (MSNM) (MSNM) (MDNMM)
-5.75
Calamar  |0+000 |5.16 843 093 220 020 Centro de la trampa y
-0.60 en zonas de
transicion de la trampa
Incora K7 |6+500 |4.80 7.78 1.32 2.16 0.24 -0.27
Gambote  |66+450 |2.58 3.95 0.43 1.15 -1.25 -1.28
Sania - la1660 [1.30 2.41 0.01 0.25 215 -2.18
Helena 2
K107 107+000]0.34 0.66 0.01 0.05 -2.35 -2.38

Tabla 2. Nivel de reduccién y cota de dragado

* K00 del Abscisado en Calamar

Para la Trampa de Sedimentos en Calamar, la cota de dragado de la solera es de —5.75 msnm y en el tramo
K114+000 a K117+500 aproximadamente, la cota de dragado es —3.00 msnm. Las anteriores condiciones
deben cumplirse para que la INTERVENTORIA haga recibo parcial en cada sector.

Niveles de Reduccién y Cotas de Solera
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Longitud total del canal: 118 Kilémetros.

Nivel de Cota de
Sector Abscisa ) dragado Profundidad
Reduccion
m.d.m.m.
Trampade |\, A k04750 2.20 -5.7500 7.95 metros
Sedimentos
Zonas de KOO0 A
Transicion K00+150 Y
Trampa de 00+700 A 2.20 -0.60 2.80 metros
Sedimentos K00+750
Contiguo ala
Trampa de K0+750- 2.19 -0.24 2.43 metros
. K8+750
Sedimentos
, K8+750 A
Santa Lucia K10+800 2.16 -0.27 2.43 metros
San Cristobal K25 A K27 1.71 -0.72 2.43 metros
Soplaviento K32 A K34 1.582 -0.85 2.43 metros
K114 A
Pasacaballos K117+500 0.000 -3.00 3 metros

Abreviaturas y equivalencias de las medidas de longitud.
Metros sobre el nivel medio del mar (m.s.n.m.m.)
Metros por debajo del nivel medio del mar (m.d.n.m.m.)

La proyeccién de los calculos se debera hacer en profundidades, referidas al nivel de reduccién de cada sector

GESTION AMBIENTAL PARA LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO MEDIANTE DRAGADO DEL
CANAL DEL DIQUE

Acorde a lo establecido en el numeral 8.2 del articulo 2.2.2.3.2.2 del Decreto 1076 del 26 de mayo del 2015, las
obras de Dragados de Mantenimiento no estan tipificadas dentro de las obras que requieren licencia ambiental,
por lo tanto, la obra “Mantenimiento mediante dragado en el Canal del Dique, sector comprendido entre la
confluencia del Rio, en el municipio de Calamar (Bolivar) y su desembocadura en la bahia de Cartagena
(Bolivar)”, no requiere de licencia ambiental.

CORMAGDALENA acoge como mecanismo de autocontrol corporativo la Guia Ambiental de proyectos del
subsector Maritimo y Fluvial de INVIAS del 2011, que incluye en el numeral 3.3.3 “Proyectos de dragados de
mantenimiento”, por lo tanto el CONTRATISTA debe desarrollar lo establecido en dicha guia, la cual contempla
lo siguiente: Descripcion del proyecto y los impactos ambientales, las medidas de manejo y la elaboracién del
PAGA (Plan de Adaptacion de la Guia Ambiental) con sus respectivos programas de seguimiento y control. En el
numeral siguiente se definen los requerimientos minimos que debe contener el Plan de Monitoreo y sus
parametros. Todo lo anterior debe ser presentado por el CONTRATISTA a la INTERVENTORIA para su
aprobacion antes de iniciar los trabajos de dragado.
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Asi mismo, es de obligatorio cumplimiento que el CONTRATISTA realice la gestion de obtencidn de los permisos
ante las autoridades ambientales locales segun su aplicacién y lo definido en el PAGA; tales como disposicion
final de material dragado (en tierra y/o agua), generacién de ruido, entre otros.

Es responsabilidad del CONTRATISTA el cumplimiento del componente ambiental y de mantener indemne, a LA
CONTRATANTE, FINDETER Y CORMAGDALENA de cualquier requerimiento por impactos ambientales
derivados del proyecto bajo su responsabilidad contractual.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA EN MATERIA AMBIENTAL

o EI CONTRATISTA debe garantizar el cumplimiento del Decreto 1072 del 2015, en lo concerniente al
Libro 2 Parte 2 Titulo 4 Capitulo 6, durante la ejecucion del contrato.

o EICONTRATISTA debe garantizar el cumplimiento de la normatividad ambiental vigente.

o EICONTRATISTA debe cumplir con los requerimientos del Sistema Integrado de Gestion de la Gestién
y control de FINDETER, incluyendo la gestién documental.

e Elaborar el PAGA de conformidad con la Guia Ambiental de proyectos del subsector Maritimo y Fluvial
del INVIAS del 2011, y obtener los permisos ambientales que fueren necesarios antes de iniciar los
trabajos de dragado.

e Presentar a la INTERVENTORIA y FINDETER informes mensuales de avance del Proyecto y de
implementacion del PAGA, informacion de seguimiento y monitoreo de las zonas de depésito, anélisis e
interpretacion de resultados de calidad fisicoquimica e hidrobioldgica de los sitios de dragado.

o Realizar monitoreo pre y pos dragado a los sitios a intervenir en el contrato que permitan establecer el
volumen real dragado y de esta manera constatar el item de pago.

e  Cumplir con el PAGA, plan de contingencia, permisos ambientales y sus obligaciones derivadas.

e Plan de monitoreo de calidad de agua minimo que debe contener el PAGA, ver Tabla 4:

Tabla 4. Plan de monitoreo de calidad de aguas

Sector T. Calamar K00+ 750 Pasacaballos K114+K117 +500

Draga Hidraulica de
Ubicacion /trabajo Corte y succion con
tuberia de descarga

Draga de succién en

Draga de succién en marcha
marcha

Puntos

Estacion: Sitio De Dragado Frecuencia
Ubicados en el centroide de area que
abarque zona de dragado dividida en
tres partes iguales, para lixiviado de
sedimentos y sedimentos. (Nota al
3 | sedimento del sitio de dragado debe
realizarse clasificacion y
granulometria).

Ubicados en el centroide de area que | ;) .45 150,000 |1 vez cada 150.000 m3
abarque zona de dragado dividida en
m3 de dragado. de dragado.

tres partes iguales, para lixiviado de

1 vez antes de iniciar | 1 vez antes de iniciar el

el dragado dragado 1 vez antes de iniciar el dragado

1 vez cada 75.000 m3 de dragado.
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sedimentos y sedimentos. (Nota al
sedimento del sitio de dragado debe
realizarse clasificacion y
granulometria).

Findeter4

banca de Uesarroilo

Un punto en tolva de barcaza o tolva
de la draga de succion en marcha
para lixiviado de sedimentos.

N/A

1 vez cada 150.000 m3
de dragado.

1 vez cada 75.000 m3 de dragado.

Ubicados en el centroide de area que
abarque zona de dragado dividida en
tres partes iguales, para lixiviado de
sedimentos y sedimentos. (Nota al
sedimento del sitio de dragado debe
realizarse clasificacion y
granulometria).

1 vez al finalizar el
dragado

1 vez al finalizar el
dragado

1 vez al finalizar el dragado

Estacion: Sitio De Descarga De
Sedimentos

Sitio De Disposicion

En el poligono definido como sitio de
disposicion, para columna de agua y
lixiviados de sedimentos.

1 vez antes de iniciar
dragado.

1 vez antes de iniciar
dragado.

1 vez antes de iniciar dragado.

En el poligono definido como sitio de
disposicion para columna de aguay
lixiviados de sedimentos, uno (1) lo
mas cercano al sitio de trabajo de la
AID, y ofros tres (3) ubicados agua
abajo de la descarga a 100, 200 y 500
m. Un punto debe quedar lo mas
cercano posible al sitio de la descarga
y otros tres (3) ubicados agua abajo
de la descarga a 100, 200 y 500 m.

1 vez cada 150.000
m3 de dragado

1 vez cada 150.000 m3
de dragado

1 vez cada 75.000 m3 de dragado

3

En cada sitio de disposicion, ubicados
en zona de descarga a diferentes
profundidades para columna de agua

1 vez al finalizar el
dragado

1 vez al finalizar el
dragado

1 vez, un dia antes de iniciar dragado
1 vez c/d 3 meses

A COMUNIDADES BIOLOGICAS ANALISIS DE COMPOSICION E

STRUCTURAL DE LA FAUNA BENTONICA

variable

En la zona de botadero

1 vez, un dia antes
de iniciar dragado

1 vez, un dia antes de
iniciar dragado

dos meses después del dragado

1 vez c/d 3 meses

1 vez c/d 3 meses

1 vez c/d 3 meses

En alrededores de la zona de
botadero, estableciendo las
coordenadas geograficas de los sitios
muestreados y desarrollando indices
biéticos (riqueza, diversidad,
abundancia, entre otros)

dos meses después
de terminar el
dragado

dos meses después del
dragado

dos meses después del dragado

Analisis Histdrico en los diferentes
periodos muestreados, con el fin de
verificar posibles cambios en las
comunidades de fondo, debidas a las
actividades de dragado en la zona de
botadero. Adicionalmente con

dos meses después
de terminar el
dragado

dos meses después del
dragado

dos meses después del dragado

Minhacienda

El emprendimiento
es

todos
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informacion Secundaria de los efectos
que ha producido la sedimentacion en
la bahia de Cartagena por efectos de

la entrada de sedimentos por el canal
del dique

Nota:

para descarga en Barcazas el lixiviado de sedimentos se toma en tolva

e Parametros minimos a contener en el Plan de monitoreo en el PAGA, ver Tabla 5:

Tabla 5. Parametros minimos del PAGA

Método = czg::a b2 En Sedimentos
Parametro Método |Estanda| En En En
r camp | laboratori ptaleslienitab) Lixiviado
NTC 3888-96
0 0 S
Turbulencia X
Filtracion y
Sélidos Suspendidos Totales secado 2540 D X
Filtracion,
secadoy
Sélidos Suspendidos Volatiles calcinacion | 2540 E X
Filtracién y
Sélidos disueltos totales secado 2540 C X
Titulo 4500-
Nitrdgeno amoniacal métrico NHs X
Dilucion e
incubacion 5
DBOs soluble dias 5210 B
Dilucién e
incubacion 5
DBOs particulado dias 5210 B X X
. . o Electrométri
Potencial de 6xido reduccion ORP o 2580 B X
Absorcién
Hierro Soluble atdémica 3111 B X X X
Absorcién
Hierro particulado atémica 3111B X X | Biodisponibilid X
Absorcion ad y potencial
Cobre atémica 3111B X X de X
Absorcién bioacumulacié
Niquel atémica 3111B X X| ntedrico, X
Absorcién analisis de
Cadmio atomica 3111B X X| riesgos de los X
Absorcién biodisponibles
Plomo atémica 3111 B X X X
Absorcion
Arsénico atdémica 3111B X X X
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Absorcién
Cromo Total atdémica 3111B X X
Colorimétric
Cromo Hexavalente Cr*® 0 3500- Cr X X
Absorcion
atomica
Mercurio vapor frio 3112B X X X
Sulfuro acido volatil X
Carbono organico total X
Fermentacio
n en tubos
Coliformes Totales multiples o
filtracionen | 9221 B
membrana 9222 B X X
Fermentacio
n en tubos
Coliformes Fecales multiples o
filtracionen | 9221 B
membrana 9222 B X X
Macro invertebrados bénticos 10500
AB,CD
Establecer la época climéatica de toma de
datos X
Granulometria X

REQUERIMIENTOS PARA LA TOMA DE MUESTRAS Y NORMA TECNICA REQUERIDA

El CONTRATISTA realizara a través de un laboratorio debidamente certificado por el Instituto de Hidrologia,
Meteorologia y Estudios Ambientales de Colombia IDEAM, la caracterizacién fisica, quimica y bacteriolégica para
establecer la calidad ambiental del agua y los sedimentos, aguas arriba, en el sitio de dragado y aguas abajo.
Actividad que deberan repetir antes, durante y después de los dragados, acorde a la frecuencia, cantidad de
puntos de monitoreo y parametros aprobados en el PAGA.

Para garantizar la calidad de los datos de evaluacion fisicoquimica de calidad de agua y sedimento:

. Los envases, preservacion de muestras y duplicados estan de acuerdo con las recomendaciones de los
Métodos Estandarizados (Standard Methods For The Analysis of Water and Wastewater 20th ed., AWWA, APHA,
WEF) para cada paradmetro a evaluar.

. Numero duplicados y blancos de Campo a tomar. Cumplen los lineamientos descritos en los Métodos
Estandarizados (AWWA, APHA, WEF), la norma ISO/IEC 17025 y requerimientos nacionales del IDEAM.

. El laboratorio que analizara las muestras cuenta con un sistema de Gestién de calidad certificado que
cumpla con la Norma ISO 9001:2000, con un alcance que cubra los analisis necesarios para el plan de
seguimiento.

. Reportar para los parametros que no cubra la ISO/IEC 17025 la siguiente informacién:

- Cartas de control, curvas de calibracion y resultados duplicados de los analisis realizados.
- Certificados de calibracién de los equipos utilizados en la realizacion de los analisis.
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- Métodos cromatograficos para el control de la calidad de los ensayos cromatogréaficos, el laboratorio
debera cumplir con el método EPA 8000 y debera realizar la extraccion y limpieza de las muestras utilizando
el método EPA apropiado, los cuales deberan referenciarse en el informe de resultados.

CONSULTA PREVIA EN EL SECTOR DE PASACABALLOS

El 26 de junio de 2019, previa convocatoria de la Direccion de Consulta Previa del Ministerio del Interior, se llevo
a cabo la etapa de Analisis e Identificacion de Impactos y Formulacién de Medidas de Manejo, Formulacion de
Acuerdos y Protocolizacion. Asi las cosas, el dragado de mantenimiento en el marco del contrato
interadministrativo 138 de 2019 suscrito entre Cormagdalena en el sector de Pasacaballos se ejecutd sin
novedad. Los siguientes dragados igualmente se llevaran a cabo conforme la Sentencia STC568-2017 de la
Sala de Casacion Civil de la Corte Suprema de Justicia bajo el nimero de radicaciéon No. 13001-22-21-000-
2016-00125-00, interpuesta por AGROPEZ, ASOPINPA, COOPESCA y coadyuvada por el CONSEJO
COMUNITARIO DE LA COMUNIDAD NEGRA DE PASACABALLOS, al Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Cartagena, en el marco del proyecto denominado “DRAGADO PARA EL MANTENIMIENTO DEL
CANAL DEL DIQUE” con c6digo interno PROY-01455, de la Corporacion Regional del Rio Grande de Magdalena
—~CORMAGDALENA.

Como parte de los acuerdos protocolizados se encuentra que:[...]JAsi mismo, las partes de comun acuerdo le
manifiestan al Ministerio del Interior de que en los proximos dragados y como consecuencia de lo ordenado por
la sentencia STC568-2017 de la sala de Casacién de Civil de la Corte Suprema de Justicia bajo el nimero de
Radicacion N° 13001-22-21-000-2016-00125-00, que ordenada que para cada dragado se debera surtir el
proceso de Consulta Previa, le informaran a la Direccion de Consulta Previa para que se convoque a este proceso
el cual se debera surtir en dos (2) reuniones, quedando los mismos acuerdos hoy protocolizados y dejando
constancia que el monto de compensacion seré el equivalente al 2% al monto total del dragado en el CANAL
DEL DIQUE en el sector de Pasacaballos.

Conforme a lo sefialado, mediante comunicacion N°CE-SDSN-202103002052, Cormagdalena solicité al director
de la Autoridad Nacional de Consulta Previa del Ministerio del Interior realizar convocatoria del proceso de
consulta previa definido en las dos (2) reuniones ya referidas. Asi, con la convocatoria del Ministerio de Interior,
el dia 19 de julio de 2021, se realizé reunién de apertura y seguimiento de Consulta previa para el proyecto de
dragado del canal del Dique. De conformidad con los compromisos adquiridos por CORMAGDALENA la segunda
reunion se debera realizar antes de iniciar la ejecucion del Contrato.

Se anotan a continuacién las medidas de manejo concertadas (o acuerdos) de acta de protocolizacién de 26 de
junio de 2019. Los acuerdos 2, 6, 12, 13, 17, 18, 19, 20 y 21(marcados con asterisco) estan siendo desarrollados
por Cormagdalena. El acuerdo 18 hace parte del proceso precontractual de mantenimiento del canal navegable.

De tal manera, que los acuerdos 1, 3, 4,5, 7, 8, 9, 10,11, 14 y 16 se consideran operativos, relacionados con la
actividad de dragado y que deben ser adelantados por la empresa encargada del dragado, conforme a los
acuerdos alcanzados con el Consejo Comunitario de Comunidades Negras de Pasacaballos.

Los acuerdos 15 y 22 se encuentran costeados dentro del item 4 de gestion social, asi como el monto de
compensacion equivalente al 2% al monto total del dragado en el CANAL DEL DIQUE en el sector de
Pasacaballos, conforme a los acuerdos alcanzados con el Consejo Comunitario de Comunidades Negras de
Pasacaballos. El item 21 se encuentra también costeado en saldo pendiente, conforme a proyectos ya
adelantados por Cormagdalena.

19

Comprometidos
con Colombia




{fiduprevisora) indetel_'é,

Banca de Desarrollo Territoria

banca de Uesarroilo

Para el seguimiento de los acuerdos se realizaran comités socio-ambientales semanales en el cual participaran
Contratista, Interventoria, CORMAGDALENA y FINDETER.

MEDIDAS DE MANEJO CONCERTADAS - ACTA PROTOCOLIZACION 26 JUNIO 2019
Realizar Monitoreo fisico-quimico y microbiologico antes durante y después del dragado en la columna de agua en el sitio
del dragado y en la disposicion final, por laboratorios certificados y comparacién estudio de BASIC. Participacion de 1 0 2
personas de la comunidad como observadores del monitoreo.
Realizar estudio de corrientes en diferentes meses del afio para analizar el flujo de los sedimentos en el sitio de
2* | disposicion, con acompafiamiento de la comunidad.
3 | Socializacion con la comunidad antes del dragado sobre el sitio de disposicion.
Entregar los residuos peligrosos a empresas debidamente autorizadas con licencia ambiental, para el tratamiento y
disposicion final acorde al PMA aprobado, controlado por la Autoridad ambiental correspondiente. Formular el plan de
Contingencia con protocolos, roles, entrenamiento, adquisicion de equipos € insumos requeridos para atender estas
4 | contingencias.
Realizar monitoreo ictioldgico antes durante y después del dragado en el sitio de dragado y en la zona de disposicion,
5** | con participacion de 1 o 2 personas de la comunidad como observadores del monitoreo
Acompafiamiento técnico en la presentacion de proyecto al OCAD municipios riberefios, relacionado con muelle
6* | pesquero.
Realizar inspecciones preoperacionales a los equipos de dragado y tener actualizadas las fichas de mantenimiento de los
7 | mismos.
Presentar evidencia que el combustible utilizado cumple con la normatividad (Art.18 del decreto 948 de 1995) y
8 | mediciones de ruido en lancha separada con participacion de la comunidad como observadores del monitoreo.
Realizar Batimetria previa y posterior al dragado con acompafiamiento de 1 0 2 personas de la comunidad 1 dia a la
9 | semana
Realizar Monitoreo fisico-quimico antes durante y después del dragado de los sedimentos en el sitio del dragado, por
laboratorio certificado para cada uno de los parametros requeridos por el IDEAM, bajo el Decreto 1076 del 2015 y analisis
de contaminacién y comparativo con norma con participacion de 1 o0 2 personas de la comunidad como observadores del
10 | monitoreo en lancha aparte.
Realizar monitoreo ictiolégico antes durante y después del dragado en el sitio de dragado y en la zona de disposicion,
11** | con participacion de 1 o 2 personas de la comunidad como observadores del monitoreo.
Acompafiamiento técnico permanente en el disefio, formulacién y presentacion de proyecto al OCAD municipios
12* | riberefios, en procura de su aprobacion, relacionado con muelle pesquero.
Acompafiamiento técnico en la presentacion de proyecto al OCAD municipios riberefios, relacionado con muelle
13* | pesquero.
Realizar Monitoreo, fisico-quimico antes durante y después del dragado en la columna de agua en el sitio del dragado y
en la disposicién final, y de sedimentos en el sitio de dragado, por laboratorio certificado para cada uno de los pardmetros
14 | requeridos por el IDEAM, bajo el Decreto 1076 del 2015 y andlisis de contaminacién bajo la norma
Recuperacién y mantenimiento de cafios de uso tradicional: Pulga, Pescador, Bavaria y Héctor Madero, para recuperar
15** | rutas y para prevenir inundaciones y accidentes.
Establecer y cumplir las normas de sefializacion y reglamentos de navegacion por los equipos de dragado; y Atender y
16 | cumplir los horarios de tréfico - autorizado por Mintransporte.
Acompafiamiento técnico en la presentacion de proyecto al OCAD municipios riberefios, relacionado con proyectos
17* | productivos.
Incluir en los TR la contratacién de mano de obra calificada y no calificada de la Comunidad de Pasacaballos siempre y
cuando cumplan los requisitos requeridos y de Ley, para la mano de obra calificada, se estipulara que se tendran en
cuenta las HV con arraigo territorial siempre y cuando cumplan con los requerimientos y perfiles del cargo; los bienes y
18* | servicios entran en libre competencia del mercado, pero se priorizaran los que puedan ofrecer la comunidad.
Acompafiamiento técnico en la presentacion de proyecto al OCAD municipios riberefios, relacionado con memoria
19* | colectiva.
Acompafiamiento técnico en la presentacion de proyecto al OCAD municipios riberefios, relacionado con fortalecimiento
20" | institucional.

—_
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LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL RiO GRANDE DE MAGDALENA - CORMAGDALENA y EL
CONSEJO COMUNITARIO DE LA COMUNIDAD NEGRA DE PASACABALLOS fruto del dialogo y la concertacion en el
marco del respeto y los principios de la consulta previa, acuerdan un monto global para garantizar la implementacion de
la totalidad de las medidas de manejo y acuerdos alcanzados para el proyecto denominado “DRAGADO PARA EL
MANTENIMIENTO DEL CANAL DEL DIQUE”, la suma neta de CIENTO OCHENTA MILLONES DE PESOS ($
180.000.000),

PESCADORES $110.000.000

CAMPESINOS $20.000.000

COMERCIALIZADORES DE PESCADO $20.000.000

CONSEJO COMUNITARIO DE PASACABALLOS $20.000.000

21* | DISCAPACITADOS $10.000.000

Por otro lado, Cormagdalena se compromete a entregar la suma de $100.000.000 dirigidos a proyectos de beneficio de la
22 | comunidad

CARACTERISTICAS DE LA FLOTA FLUVIAL EXISTENTE

El convoy considerado de disefio del Canal del Dique tiene las siguientes caracteristicas:

- Eslora maxima: 220 m
- Manga méxima: 32m
- Calado: 2.0 (6.5 pies)

- Capacidad de Carga: 7.200 Ton

Atendiendo los analisis de la informacion facilitada por el Ministerio de Transporte, se concluye que el arreglo
dominante del convoy lo constituyen seis (6) botes con remolcadores dispuestos en ancho - largo en la formacion,
2 x 3 con calados de 6 pies y 8 pies. Igualmente pueden presentarse configuraciones como se muestran a
continuacion:

Tabla 6. Arreglos de convoy

Configuracion Forma Del Convoy Nombre

Remolcador + una barcaza A |—i—| —_— R-B

Remolcador + dos barcazas en

B -~ R-2B
paralelo (pacha) | — >
Remolcador + dos barcazas en serie c

m o R-B-B

(puya)
Remolcador + cuatro barcazas endos | D ] > R-2B-2B
hileras de a dos
Remolcador + seis barcazas en tres E R_2B-2B—-2B
hileras de a dos  — —

21

Comprometidos
con Colombia




{fiduprevisora) Flndeteré,

Configuracion Forma Del Convoy Nombre

Fuente: Estudio de demanda de transporte del Sistema Fluvial del Rio Magdalena, Hidroestudios S.A. — Steer Davies & Gleave —
Informe de Fase ll, Evaluacion Beneficio — Costo. Afio 2002 (Anexo Técnico CORMAGDALENA)

CANAL DEL DIQUE

Acorde a batimetrias realizadas en el afio 2021 y conforme a los mantenimientos realizados en los ultimos afios,
se puede determinar que los volimenes estimados para el mantenimiento mediante dragado del Canal del Dique
son del orden de 160.000 m3 para el sector K114+000 a K117+500.

La estimacion del volumen a ejecutar en cada sector correspondera al resultado de los levantamientos
batimétricos de predragado, debidamente aprobados por la INTERVENTORIA y CORMAGDALENA.

SECTOR 3 — PASACABALLOS: K114+000 AL K117+200 APROX.

Volumen estimado Total: 160.000 m3 a realizarse cuando la condicién de profundidad lo requiera, con el fin de
garantizar la navegacion segura a lo largo del canal navegable. Para su ejecucion requiere la aprobacion de la

INTERVENTORIA.
Sector Localizacion del tramo Vol_umen
estimado

Comprendido entre la bifurcacion del cafio Correa (K82) y la desembocadura del

Sector 3 Canal en la bahia de Cartagena (aprox. K117+500). En este sector se concentran 160.000 m?
los dragados de mantenimiento entre el K114 y aprox. K117+500 - '
PASACABALLOS
Total 160.000m?

Cuadro 1 - Resumen Volimenes estimados a dragar

En todo caso el dragado a ejecutar en la totalidad de los sectores antes indicados debe ser analizado segun el
régimen hidrologico que se presente en el afio de ejecucion del contrato y para su ejecucion requiere la
aprobacién de la INTERVENTORIA

PLAN DE GESTION SOCIAL, MANEJO AMBIENTAL Y REPUTACIONAL

De manera transversal a la ejecucion del mantenimiento del canal el CONTRATISTA debe desarrollar e
implementar un Plan de Gestion Social, Manejo Ambiental y Reputacional, de acuerdo con los lineamientos
anexos al presente documento.

El propésito de esta gestion se encamina hacia la construccidn de tejido social a través de estrategias informativas

y de creacidn participativa; de manera que se promueva la apropiacion y sostenibilidad del proyecto por parte de
la comunidad, asi como las acciones que potencien los beneficios y se minimicen los impactos.
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Banca ae Desarrollo lerritoria

Para lograr lo anterior, el lineamiento contempla los siguientes componentes de gestidn social:

1. Lectura territorial
2. Comunicacion, divulgacion y acompafiamiento social
3. Seguimiento y social

Asi como los siguientes componentes de manejo ambiental:

Contextualizacion ambiental
Fisico

Biotico

Seguimiento y evaluacion

Pon =

El Plan de Gestidn Social debe considerar las medidas concertadas de acta de protocolizacién de 26 de junio de
2019, asi como las posibles aclaraciones, conforme comunicacién N°CE-SDSN-202103002052, Cormagdalena
solicito al director de la Autoridad Nacional de Consulta Previa del Ministerio del Interior se solicité convocatoria
del proceso de consulta previa definido en las dos (2) reuniones ya referidas.

MEDIDAS DE MANEJO CONCERTADAS - ACTA PROTOCOLIZACION | RESPONSABLE/ENCARGADO
26 JUNIO 2019

Realizar Monitoreo fisico-quimico y microbiolégico antes durante y CONTRATISTA
después del dragado en la columna de agua en el sitio del dragado y en la
disposicion final, por laboratorios certificados y comparacién estudio de
BASIC. Participacion de 1 o 2 personas de la comunidad como
1 | observadores del monitoreo.

Realizar estudio de corrientes en diferentes meses del afio para analizar el | CORMAGDALENA
flujo de los sedimentos en el sitio de disposicién, con acompafiamiento de
2* | la comunidad.
Socializacion con la comunidad antes del dragado sobre el sitio de CONTRATISTA-CORMAGDALENA
3 | disposicion.
Entregar los residuos peligrosos a empresas debidamente autorizadas con | CONTRATISTA
licencia ambiental, para el tratamiento y disposicion final acorde al PMA
aprobado, controlado por la Autoridad ambiental correspondiente.
Formular el plan de Contingencia con protocolos, roles, entrenamiento,
adquisicién de equipos e insumos requeridos para atender estas
4 | contingencias.
Realizar monitoreo ictiolégico antes durante y después del dragadoenel | CONTRATISTA
sitio de dragado y en la zona de disposicion, con participacion de 1 0 2
5 | personas de la comunidad como observadores del monitoreo
Acompafiamiento técnico en la presentacion de proyecto al OCAD CORMAGDALENA
6* | municipios riberefios, relacionado con muelle pesquero.
Realizar inspecciones preoperacionales a los equipos de dragado y tener | CONTRATISTA
7 | actualizadas las fichas de mantenimiento de los mismos.
Presentar evidencia que el combustible utilizado cumple con la CONTRATISTA
normatividad (Art.18 del decreto 948 de 1995) y mediciones de ruido en
lancha separada con participacion de la comunidad como observadores
8 | del monitoreo.
Realizar Batimetria previa y posterior al dragado con acompafiamiento de | CONTRATISTA
9 (102 personas de la comunidad 1 dia a la semana
Realizar Monitoreo fisico-quimico antes durante y después del dragado de | CONTRATISTA
los sedimentos en el sitio del dragado, por laboratorio certificado para cada
10 | uno de los parametros requeridos por el IDEAM, bajo el Decreto 1076 del
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2015y analisis de contaminacion y comparativo con norma con
participacién de 1 0 2 personas de la comunidad como observadores del
monitoreo en lancha aparte.

Findeter4

Banca ae Desarrollo lerritoria

11

Realizar monitoreo ictioldgico antes durante y después del dragado en el
sitio de dragado y en la zona de disposicidn, con participacién de 1 0 2
personas de la comunidad como observadores del monitoreo.

CONTRATISTA

12

Acompafiamiento técnico permanente en el disefio, formulacién y
presentacion de proyecto al OCAD municipios riberefios, en procura de su
aprobacion, relacionado con muelle pesquero.

CORMAGDALENA

13*

Acompafiamiento técnico en la presentacion de proyecto al OCAD
municipios riberefios, relacionado con muelle pesquero.

CORMAGDALENA

14

Realizar Monitoreo, fisico-quimico antes durante y después del dragado en
la columna de agua en el sitio del dragado y en la disposicion final, y de
sedimentos en el sitio de dragado, por laboratorio certificado para cada
uno de los parametros requeridos por el IDEAM, bajo el Decreto 1076 del
2015 y analisis de contaminacion bajo la norma

CONTRATISTA

15

Recuperacién y mantenimiento de cafios de uso tradicional: Pulga,
Pescador, Bavaria y Héctor Madero, para recuperar rutas y para prevenir
inundaciones y accidentes.

CONTRATISTA

16

Establecer y cumplir las normas de sefializacion y reglamentos de
navegacion por los equipos de dragado; y Atender y cumplir los horarios
de trafico - autorizado por Mintransporte.

CONTRATISTA

17*

Acompafiamiento técnico en la presentacion de proyecto al OCAD
municipios riberefios, relacionado con proyectos productivos.

CORMAGDALENA

18*

Incluir en los TR la contrataciéon de mano de obra calificada y no calificada
de la Comunidad de Pasacaballos siempre y cuando cumplan los
requisitos requeridos y de Ley, para la mano de obra calificada, se
estipulara que se tendran en cuenta las HV con arraigo territorial siempre y
cuando cumplan con los requerimientos y perfiles del cargo; los bienes y
servicios entran en libre competencia del mercado, pero se priorizaran los
que puedan ofrecer la comunidad.

CORMAGDALENA/ FINDETER

19*

Acompafiamiento técnico en la presentacion de proyecto al OCAD
municipios riberefios, relacionado con memoria colectiva.

CORMAGDALENA

20*

Acompafiamiento técnico en la presentacion de proyecto al OCAD
municipios riberefios, relacionado con fortalecimiento institucional.

CORMAGDALENA

21*

LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL RiO GRANDE DE
MAGDALENA - CORMAGDALENA y EL CONSEJO COMUNITARIO DE
LA COMUNIDAD NEGRA DE PASACABALLOS fruto del dialogo y la
concertacion en el marco del respeto y los principios de la consulta previa,
acuerdan un monto global para garantizar la implementacion de la
totalidad de las medidas de manejo y acuerdos alcanzados para el
proyecto denominado “DRAGADO PARA EL MANTENIMIENTO DEL
CANAL DEL DIQUE’, la suma neta de CIENTO OCHENTA MILLONES DE
PESOS ($ 180.000.000),

PESCADORES $110.000.000

CAMPESINOS $20.000.000

COMERCIALIZADORES DE PESCADO $20.000.000

CONSEJO COMUNITARIO DE PASACABALLOS $20.000.000
DISCAPACITADOS $10.000.000

CORMAGDALENA -
CONTRATISTA
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Por otro lado, Cormagdalena se compromete a entregar la suma de
$100.000.000 dirigidos a proyectos de beneficio de la comunidad.

CONTRATISTA
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Las medidas de manejo concertadas a realizar por parte del contratista, se han de realizar con el acompafiamiento
de Cormagdalena/Findeter y la Interventoria. Para lo cual se realizara semanalmente comité de seguimiento
Socio-Ambiental.

PLAN DE GESTION AMBIENTAL

El CONTRATISTA debera preparar el plan de dragado y demas documentos necesarios para la aprobacion de
la autoridad competente con el fin de llevar a cabo las actividades contempladas en el objeto contractual.

El CONTRATISTA debe gestionar y obtener a sus costas los permisos y/o autorizaciones que se requieran para
el dragado entre otros en materia ambiental.

Se debera tener en cuenta lo establecido en la Ley 99 de 1993, Decreto 1076 de 2015 del Ministerio de Ambiente
y Desarrollo Sostenible por medio del cual se expide el Decreto Unico Reglamentario del Sector Ambiente y
Desarrollo Sostenible y demas normatividad concordante.

El CONTRATISTA debera tener en cuenta la Guia Ambiental de proyectos del subsector Maritimo y Fluvial de
INVIAS del 2011, que incluye el numeral 3.3.3 “Proyectos de dragados de mantenimiento”, por lo tanto, el
CONTRATISTA debe desarrollar lo establecido en dicha guia, la cual contempla lo siguiente: Descripcién del
proyecto y los impactos ambientales, las medidas de manejo y la elaboracion del PAGA (Plan de Adaptacién de
la Guia Ambiental) con sus respectivos programas de seguimiento y control. EI PAGA debe ser elaborado y
presentado por el CONTRATISTA a la INTERVENTORIA para su aprobacién antes de iniciar los trabajos de
dragado.

Asi mismo, es de obligatorio cumplimiento que el CONTRATISTA realice la gestion de obtencién de los permisos
ante las autoridades ambientales locales segun su aplicacion y lo definido en el Plan de Adaptacién de la Guia
Ambiental (PAGA).

En caso de que el CONTRATISTA requiera el aprovechamiento de recursos naturales, debera tramitar y obtener
las autorizaciones correspondientes ante las autoridades ambientales competentes. Los costos de estos tramites
particulares seran asumidos en su totalidad por el CONTRATISTA en la Administracion del Contrato.

Es responsabilidad del CONTRATISTA el cumplimiento del componente ambiental y de mantener indemne a
Findeter, La Fiduprevisora y CORMAGDALENA de cualquier requerimiento por impactos ambientales derivados
del proyecto bajo su responsabilidad contractual.

EQUIPO MINIMO REQUERIDO:

Uno de los aspectos mas importantes para la ejecucion exitosa del proyecto es efectuar adecuadamente la
eleccion del equipo de dragado mas eficiente para realizar las tareas. Por lo anterior, se tienen en cuenta los
siguientes aspectos para la seleccién del equipo minimo requerido:

1. Caracteristicas generales del proyecto: En el Canal del Dique se puede presentar la necesidad de
dragar simultaneamente dos (2) sectores. El Canal del Dique presenta un ancho de aproximadamente 95 m en
periodos de estiaje y de 150 m en periodos de aguas altas.
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2. Caracteristicas de los suelos: Las caracteristicas de los suelos a dragar son el aspecto que mas
influencia tiene en la eleccion del equipo. En la trampa de sedimentos de Calamar predominan las arenas y en
Pasacaballos materiales muy finos que se floculan al contacto con el agua salada y posteriormente su
decantacion.

4, Profundidad de dragado: Las profundidades maximas a dragar, minimas y las existentes en el trayecto
a realizar entre el sitio de dragado vy el sitio de descarga determinan condiciones limites para los equipos de
dragado. En la trampa de sedimentos de Calamar la cota de dragado es de -5.75 msnm y en Pasacaballos la
cota de dragado es -3.0 msnm.

5. Lugar y método de disposicion final. Debe considerarse la distancia entre el lugar de dragado y el
lugar de disposicion que puede ser determinante para elegir algun tipo de equipo. El Sitio de disposicion final en
Calamar esté ubicado a 2 km aproximadamente y el de Pasacaballos esta ubicado a 11.1 km mar afuera contados
a partir de la boya de mar (6 Millas Nauticas).

6. Nivel de produccion requerido: Los diferentes sectores del Canal del Dique requieren niveles de
produccidn que solo pueden ser obtenidos mediante determinado tipo de dragas.

7. Aspectos Logisticos: Dentro de estos aspectos se encuentran la forma en que se va a realizar el
transporte del material dragado hasta los sitios de descarga, los aspectos relacionados con la interaccién entre
los equipos de dragado y el tréfico de embarcaciones.

8. Condiciones ambientales: Es necesario considerar en el sector de Pasacaballos la presencia de
oleajes, vientos y corrientes teniendo en cuenta que se desemboca en la Bahia de Cartagena; el ultimo kilometro
esta dentro de la Bahia de Cartagena razén por la cual esta sometido a un régimen maritimo —
fluvial.

Sin prejuicio de lo anterior, E| CONTRATISTA, debera asumir la total y completa responsabilidad por la suficiencia
de los equipos de dragado y los demas equipos de apoyo, y en general por todos los medios utilizados para el
cumplimiento del contrato de acuerdo a las especificaciones y dentro de los plazos previstos, para cada una de
las actividades previstas.

En caso de que cualquiera de dichos medios resultare insuficiente y a fin de cumplir con el objeto del contrato, el
CONTRATISTA estara obligado a agregar los equipos complementarios necesarios a efectos de dar
cumplimiento a todas las obligaciones previstas en el alcance de los trabajos.

El proponente debera ofrecer como minimo el siguiente conjunto de equipos de dragado, el cual es exigido para
ejecutar la totalidad de las actividades previstas dentro del plazo de ejecucion del proyecto. Ver Tabla No.7.
Tabla No. 7 - Equipo minimo requerido

Sector Equipo Cantidad Capacidad de los Equipos
Bajo Canal del | Draga de succién en marcha o Para la draga de succion en marcha se requiere un
Dique Draga de corte y succion con volumen de tolva mayor o igual a 600 m3, la cual
“Pasacaballos” | minimo (2) barcazas para la 1 debe garantizar un rendimiento diario de 1.200 m3.
K114 a disposicion final del material
K117+500 dragado.
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Para la draga hidraulica de corte y succion se
requiere un rendimiento diario de 1.200 m3.

Cada barcaza deberé tener una capacidad en tolva
mayor o igual a 600 m?,

Nota: La jornada de trabajo puede ser de dos (2) turnos de doce (12) horas cada uno, respetando las dos (2)
horas de tréfico establecidas por la autoridad competente en cada una de las jornadas, para un total de cuatro
(4) horas de permiso de trafico fluvial.

En el umbral (K00+000 al KO0+125) se pueden presentar bajas profundidades y restriccidn en el ancho y en el
sector de Pasacaballos por efectos de la intrusién salina se presenta procesos de sedimentacidn con la presencia
de gran cantidad de materiales finos desde limos hasta materiales coloidales, con profundidades de 1.5 m.

El CONTRATISTA debe garantizar la disponibilidad continua al frente de las obras y el correcto funcionamiento
del equipo como de su rendimiento ofrecido para el cumplimiento del programa de trabajo presentado y aprobado
en el Plan de Dragado como también de los sectores prioritarios detectados por el INTERVENTOR en los
monitoreos realizados.

El PROPONENTE con la presentacion de la oferta debera acreditar la propiedad del equipo minimo requerido.

Cuando el equipo ofrecido no sea de su propiedad, el proponente con la presentacion de su oferta declara su
intencién de poner a disposicion del Proyecto los equipos necesarios a cualquier titulo para la ejecucion de los
trabajos objeto de este proceso de seleccion, en caso que resulte favorecido con la adjudicacién del contrato. El
Plan de Dragado debe ser modificado cuando se requiera: por terminacion de un frente de trabajo, por la ejecucidn
de un nuevo frente de trabajo en un sector prioritario o por requerimiento de la INTERVENTORIA y/o FINDETER.
Debe presentarse la modificacion de cada uno de los capitulos del contenido inicial del Plan de dragado.

Los riesgos, la movilizacién y permanencia del equipo y personal en los sitios de trabajo durante el tiempo en que
se ejecute el contrato objeto de este proceso de seleccion seran de responsabilidad exclusiva del CONTRATISTA.

EI CONTRATISTA a mas tardar a los siete (7) dias calendario siguientes a la suscripcion del acta de inicio, debera
contar con el equipo minimo requerido en los sitios a dragar identificados por la INTERVENTORIA y ésta
confirmara la operatividad de dichos equipos mediante el protocolo de prueba de operatividad. Los equipos deben
cumplir con las especificaciones técnicas y ambientales requeridas para iniciar inmediatamente los trabajos de
dragado previa programacion aprobada por la INTERVENTORIA. El incumplimiento de esta obligacion dara lugar
a que LA CONTRATANTE haga efectiva la Garantia de Cumplimiento.

Las especificaciones ambientales requeridas de los equipos hacen referencia a los preoperacionales de los

equipos a utilizar, que comprende todos los elemento o documentos que prevengan, eviten, disminuyan, mitiguen
y controlen el impacto que pueda causar el equipo durante su operacion:

Tabla 3. Documentos y elementos

Documentos y Elementos
Plan de Adaptacion a la Guias Ambiental-PAGA, Cronograma de actividades ambientales, aprobacién de
INTERVENTORIA y radicacién ante Autoridad ambiental
Plan de monitoreo de la calidad del agua, y certificacion de acreditacion del laboratorio

27

Comprometidos
con Colombia




{fiduprevisora) Flndeteré,

Banca ae Desarrollo lerritoria

Permisos ambientales requeridos (disposicién de material, etc.)

Plan de contingencia

Plan de estudio de ruido ambiental

Plan de sefializacién fluvial a implementar

Plan integral de manejo de residuos

Plan de manejo de botadero en tierra

Plan de movilizacidén de equipos.

Protocolo para abastecimiento de combustible

Hojas de seguridad de productos quimicos

Canecas para almacenamiento de aceites usado

Rotulado de recipientes que contienen productos quimicos

Protocolo de prueba de operatividad de equipos y formato de verificacion.
Programa de orden, aseo y limpieza.

Relacién de equipos, maquinaria y equipos a utilizar en el proyecto.
Programa de mantenimiento de equipos y maquinaria y cronograma.
Certificado de competencias de los operadores de maquinaria y equipos
Certificado de revision técnico mecanica de emisiones de gases de vehiculos.
Licencia de conducir de los conductores de vehiculos

Evaluacion preoperacional de equipos y tuberia — revisién fugas

Plan de calidad.

Plan control de proyecto

Plan de inspeccién, ensayo y pruebas

Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Kit de emergencias ambientales

Senalizacion

Silenciadores de equipos

Extintores

Camilla

Botiquin

Y demas elementos requeridos para cumplir la normatividad ambiental, la de SST y de calidad.

El CONTRATISTA esta obligado a suministrar y poner al servicio de la obra, todo el equipo en operacién, que se
requiera para la debida ejecucién de esta y a mantenerlo en excelentes condiciones de funcionamiento, so pena
de incurrir en causal de incumplimiento del contrato y, en consecuencia, hacerse acreedor a las sanciones
contractuales a que haya lugar.

Para que sea reconocida la presencia de cualquier equipo en el sitio de la obra, este debe estar en perfectas
condiciones de operacion y realizando labores inherentes al proyecto debidamente aprobadas por el
INTERVENTOR y FINDETER, de otra manera, se asumira que el CONTRATISTA no cuenta con el equipo, lo
que dara a las sanciones del caso.

El CONTRATISTA, deberd asumir la total y completa responsabilidad por las condiciones de operacion y
mantenimiento de los equipos de dragado y los equipos de apoyo que suministre, asi como los dafios que se
ocasionen por su operacion y de los equipos que suministre en la ejecucion del contrato.

En caso de que cualquiera de los equipos presente algun tipo de dafio durante la ejecucion de las actividades, el
CONTRATISTA estara obligado a reparar o reemplazar los equipos que no presenten condiciones operativas
aptas para la ejecucion de los trabajos, condicién que no puede superar mas de ocho (8) dias calendario, so pena
de iniciar proceso de incumplimiento del contrato.
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Los equipos suministrados por el CONTRATISTA deberan contar con el personal y tripulacion necesario para la
operacion de los mismos, igualmente debera prever los costos de desplazamiento, manutencién, dotacién,
hospedaje de la tripulacién y demas personal necesario para el normal funcionamiento de los equipos
suministrados. En todo caso el CONTRATISTA es el responsable de asumir los riesgos, el transporte y
permanencia de los equipos y personal en el sitio o sitios de trabajo definidos durante el tiempo de ejecucién del
contrato.

En relacion con los equipos de dragado, la capacidad de bombeo de la draga se obtendra de las curvas de
produccion elaborado por el fabricante de la draga o certificada por casa clasificadora, teniendo en cuenta los
siguientes parametros: el dragado de arenas medias, una longitud de bombeo de 1.200 metros y altura terminal
de 3 metros.

El Decreto No. 3222 de 2011, en su Articulo 1° sefiala; “Adicidnese el paragrafo sequndo, al articulo 38 del
Decreto 1423 del 30 de junio de 1989, el cual quedaré asi: “PARAGRAFO SEGUNDO: El servicio y/o actividad
de dragado se excluye de la restriccién establecida en el presente articulo, el cual podréa ser prestado por nave
de cualquier bandera durante el tiempo que sea necesario. No obstante, se debera contar con los demas permisos
y autorizaciones establecidas en el ordenamiento juridico vigente”. Para los equipos de dragado requeridos, el
CONTRATISTA, debera indicar, con la debida aprobacién del INTERVENTOR vy visto bueno del Supervisor
delegado por FINDETER.

Nombre, matricula, bandera.

Calados maximo y minimo en condiciones de operacion.

Dimensiones: las principales de los equipos.

Potencias: instaladas en las bombas de dragado y la propulsion.

Curvas caracteristicas de las bombas

Caracteristicas de automatizacion (si aplica)

Consumo de combustible por hora y tipo de combustible.

Sistema de control de los tanques que indique en tiempo real y permanentemente el consumo de

combustible.

Debera presentar historial de maquinas y el plan de mantenimiento.

e Las producciones horarias y mensuales previstas para el tipo de material de cada sector en que
actuara.
Catalogos y especificaciones técnicas correspondientes a todos los equipos ofrecidos

e Documentacién en regla para la navegacion el Rio Magdalena, debidamente certificado por la DIMAR,

para los equipos que asi lo requieran.

No se reconocera conceptos como stand by, listos para zarpe u otros similares.

SUFICIENCIA DE LOS EQUIPOS

EI CONTRATISTA debera asumir la total y completa responsabilidad por la suficiencia de los equipos de dragado
y otros equipos y en general por todos los medios utilizados para el cumplimiento del contrato y los rendimientos
ofrecidos de acuerdo a las especificaciones y dentro de los plazos previstos, para cada una de las actividades y
etapas previstas.
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En caso que cualquiera de dichos medios resultare insuficiente y a fin de cumplimiento con el objeto del contrato,
el CONTRATISTA estara obligado a agregar los equipos complementarios necesarios a efectos de dar
cumplimiento a todas las obligaciones previstas en el alcance de los trabajos.

Se aclara, que independientemente de la cantidad y capacidad del equipo minimo exigido, el proponente
adjudicatario esta obligado a cumplir con el objeto y plazos establecidos en el contrato. La insuficiencia de equipos
no daré lugar a reclamacion por este concepto.

PLAN DE DRAGADO

EI CONTRATISTA debe presentar al INTERVENTOR, Cormagdalena y Findeter un Plan de Dragado para su
revisién y aprobacion de la INTERVENTORIA el cual debe contener como minimo:

o Datos Generales: Fecha, Numero del Contrato, Objeto del Contrato, CONTRATISTA,
INTERVENTORIA.

e Introduccién: Se describe las principales actividades a ejecutar: Movilizacion y Desmovilizacion de

equipos, Levantamientos Batimétricos de Pre, Control y Pos dragado, Prueba de dragado,

Posicionamiento de los equipos.

Especificaciones Técnicas de los Equipos.

Levantamientos Batimétricos actualizados.

Plano con perfil longitudinal del Canal del Dique indicando el nivel de agua y el nivel de reduccion.

Plano con las secciones transversales en aquellos sitios a lo largo del Canal del Dique en los que se

detectaron que presentan problemas para la navegacion.

e Programa de Trabajo: Se debe elaborar por medio del método Gantt, utilizando como herramienta el
programa de Microsoft Project u otro similar. La herramienta que se utilice debe proveer diagramas
que muestren la secuencia logica de ejecucion de las actividades (items) y micro actividades,
incluyendo como minimo la siguiente informacion:

Nombre de la actividad (item)
Nombre de la micro actividad.
Cantidad a ejecutar (para el item)
Cantidad a ejecutar por micro actividad.
Unidad de obra (para el item)
Duracion estimada

Inicio temprano

Final Temprano

Inicio tardio

Final tardio

Holgura Total

Precedencias.

_—— — =

D'SOCD o O T QD

— [ —
=X
e =

Nota: Los diagramas deben mostrar o presentar la ruta critica de ejecucion del proyecto.

Para cada una de las actividades (item) y micro actividades del programa de obra, debe indicarse el
volumen de obra a ejecutarse por semana.

ElI INTERVENTOR debe semanalmente evaluar el Programa de Trabajo ejecutado versus el programa
de trabajo aprobado con el fin de verificar el alcance y la desviacién porcentual de la ruta critica, de la
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mencionada evaluacién se levantara un acta suscrita entre los Residentes del INTERVENTOR vy del

CONTRATISTA.

. Metodologia de dragado

. Descarga en el sitio de disposicidn final de sedimentos dragados (botadero).

o En funcion del sitio de dragado y botaderos adoptados, determinar el rendimiento de cada
equipo de dragado y por cada frente de trabajo.

° Caracteristicas de los equipos para mediciones batimétricas de monitoreo.

. Andlisis de precios unitarios de la operacion de dragado a realizar.

° Forma de Pago

o Plan de Sefializacién

. Plan de Trafico

El Plan de Dragado debe ser presentado para el inicio de las actividades de dragado previa aprobacion de la
INTERVENTORIA. Sin embargo, el mismo deberé ser socializado con CORMAGDALENA y FINDETER.

o  Equipo de medicién y registro requerido.

Para realizar la actividad de medicién y registro, se debera contar con un sistema de medicién, el cual estara
integrado por los siguientes equipos minimos:

Opcion 1: Equipo sondeador hidrografico (ecosonda) de alta frecuencia (200 Khz)
MONOHAZ, con una precision del 1% de la profundidad y un DGPS con precision
submétrica.

ECOSONDA (s)*:
Opcidn 2: Ecosonda multihaz para aguas someras para operacion en
embarcaciones pequefias, compacta y cabeza doble de transduceres. Con
frecuencia de trabajos entre 125 y 500 KHZ.

SENSOR DE MOVIMIENTO | MRU (Compensador de movimiento por cabeceo, balanceo y rolido).

MEDIDOR DE VELOCIDAD | El medidor de velocidad del sonido en el agua.

GPS: GPS de alta precision conectado a la red GPS y/o glonnas

LAPTOP: Procesador core i7 de 8 GB de memoria RAM, tarjeta gréfica de 1 GB

Lancha fuera de borda adaptada especialmente para hacer batimetrias con motor

minimo de 85 HP

LANCHAS: Lancha fuera de borda para batimetria con dos (2) motores fuera de borda de
200HP, accesorios nauticos y licencias, matricula, demas permisos para operacion
maritima.

SOFTWARE PARA L, . . . I
Para la recoleccion de los datos de batimetria y posterior procesamiento, se utilizara

LEVANTAMIENTO . ) \ . e

BATIMETRICO: software hidrografico el cual debera estar acreditada su licencia.
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* Las ecosondas debe cumplir con los manuales de la OHI (Organizacién Hidrografica Internacional) y lo contemplado en
el estandar SP-44.

BATIMETRIAS

Para el desarrollo de las actividades de dragado el contratista efectuara en conjunto con la Interventoria para su
verificacion, las batimetrias de pre-dragado, de seguimiento (durante la ejecucién del Proyecto) y de posdragado,
las que permitiran establecer el volumen efectivamente dragado para efectos de control y realizar el respectivo
pago previa aprobacion de la interventoria.

El contratista debera contar con una comision batimétrica por cada draga suministrada, para realizar el control de
las actividades ejecutadas y debera realizar levantamientos batimétricos en los sectores criticos del Canal del
Dique, segun lo indicado por la interventoria o en casos especiales de manera oficial por CORMAGDALENA a
través del Supervisor del Contrato de Findeter, de acuerdo con lo siguiente:

Los levantamientos batimétricos de control 0 seguimiento del canal navegable, seran programados
semanalmente por el interventor, segun se requiera y en todos los casos se debe garantizar la ejecucion de por
lo menos 2 levantamientos semanales por cada comisién, los levantamientos realizados de cada comision
abarcaran en promedio una longitud de 5 Km, efectuados en todo el ancho del canal navegable, sin embargo a
solicitud del Interventor, el contratista debera si se requiere, efectuar batimetrias exploratorias en brazos no
navegables del rio en todo el ancho del brazo para identificar la dindmica de los mismos.

Adicionalmente debera cumplir con lo siguiente:

* El levantamiento batimétrico debe realizarse con ecosonda MONOHAZ o MULTIHAZ, segun el sector a
levantar.

+ La separacion maxima entre lineas para la medicion debe ser para sectores con profundidades mayores
e igual a 8 pies (2.4 metros): 40 a 60 m.

* En el levantamiento batimétrico debe utilizar Datum WGS84, proyeccion UTM (Universal Transver-sa de
Mercator), en sistema de coordenadas planas Magna-Sirgas Zona Central.

+ Las mediciones deben ser entregadas en formato TXT con extension XYZ.

+ Los datos batimétricos enviados en formatos XYZ, deben estar acompariados de los archivos. RAW
(Datos brutos de cada batimetria).

* El procesamiento y andlisis de datos producto de las batimetrias, deberéa entregarlas el Contratista al
Interventor a mas tardar un dia después de la realizacion de las citadas batimetrias.

« El contratista debera contar con disponibilidad para atender solicitudes no programadas los siete (7) dias
de la semana.

El Contratista debera realizar levantamientos batimétricos detallados de manera conjunta con el Interventor
previos a la iniciacion de las actividades de dragado.

CALIBRACION DE LA ECOSONDA
Se chequeara y calibrara el equipo de ecosonda diariamente, por medio de una barra o plato puesto a una
distancia conocida bajo la superficie del agua. Igualmente, se debe calibrar con equipo especializado, la velocidad

del sonido a través de la [dmina de agua, para realizar los respectivos ajustes de la ecosonda. EI INTERVENTOR
podra también ordenar o pedir chequear la calibracion del equipo siempre y cuando lo considere necesario. El
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CONTRATISTA cooperara con todo esto y suministrara toda la mano de obra y equipos que razonablemente
sean requeridos.

CALIBRACION DEL SISTEMA GLOBAL DE POSICIONAMIENTO (GPS)

Al inicio de cada levantamiento hidrografico, se debera verificar periédicamente el GPS con una exactitud de 1.5
m. Para conseguir esto, el CONTRATISTA establecera puntos fijos de los cuales se conocen las coordenadas,
de tal modo que se pueda verificar la relacién con el punto de calibracién. EI INTERVENTOR podra también
ordenar o pedir chequear la calibracién del equipo siempre y cuando lo considere necesario. El CONTRATISTA
cooperara con todo esto y suministrara toda la mano de obra y equipos que razonablemente sean requeridos.

REGISTRO DE CAMPO

Se tendran disponibles en el sitio de trabajo, para la referencia del INTERVENTOR, durante toda la duracién del
contrato todos los registros de campo, célculos, planos, registros originales en papel y medio digital, impresiones
etc. de todas las actividades de los levantamientos.

MEDICIONES DE NIVEL DE AGUA

El CONTRATISTA para la programacién, ejecucién de los trabajos de dragado y levantamientos batimétricos,
debe llevar los registros diarios de nivel de agua en las estaciones limnograficas del IDEAM.

CONDUCCION DE LA HIDROMEZCLA

La conduccion del material dragado hasta la zona de depésito se hara con tuberia de polipropileno, la cual
garantiza facilidad de instalacion en las zonas de disposicion final.

ARRIOSTRAMIENTO Y SOPORTE DE LA TUBERIA

En donde el INTERVENTOR estime que sea necesario se debe instalar arriostramientos a la tuberia para evitar
que ésta se desplace por el movimiento que se pueda generar por el bombeo del material. Se deberan instalar
los apoyos necesarios que podran ser caballetes de madera o metal, para establecer una altura de vertido del
ordende 1.5 m.

SENALIZACION

Se debe advertir la presencia de la tuberia a través de su sefializacion en toda su longitud. En el punto donde la
tuberia toque la orilla, deberan ponerse sefiales luminosas en la noche, igualmente cada 100 m de tuberia y
haber una valla de advertencia de “PELIGRO PROHIBIDO EL PASO DE PERSONAL NO AUTORIZADO” de
color amarillo y letras negras. La piscina debe estar demarcada con postes de 1.5 m de alto a partir del nivel del
suelo y estar demarcada con dos (2) hiladas de cinta amarilla, esto con el fin de impedir el paso de personal no
autorizado. En las horas de la noche, el CONTRATISTA debera contar con iluminacién permanente, con el fin de
poder supervisar cualquier sefial de peligro de ruptura de dique y/o filtracion de agua a las zonas aledafias.
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PROCESO DE CIERRE CONTRACTUAL

Una vez sean culminadas las actividades de dragado y se suscriba el acta de terminacién y recibo a satisfaccion
correspondiente, el Interventor debera iniciar el proceso de recopilacion de la informacidn necesaria para realizar
el cierre contractual del Contrato de Obra e Interventoria, para lo cual tendra un plazo maximo de hasta DOS (2)
MESES contados a partir de la suscripcion del acta de terminacion y recibo a satisfaccion de la Obra

Al término del plazo citado El Interventor deberé allegar todos aquellos documentos que requiere el contrato de
obra y de interventoria para su liquidacion, los cuales se encuentran contenidos en los formatos de Acta de
Liquidacion Contrato de Obra y el Acta de Liquidacion final del Contrato de Interventoria, suscrito a través de
Patrimonios Auténomos.

1.1.2.2. PRODUCTOS A ENTREGAR
1.1.2.2.1. INFORMES SEMANALES

En el informe semanal de interventoria se presenta la informacion general tanto del contrato de interventoria
como del contrato de obra objeto de la interventoria, el seguimiento y control de la programacion del contrato, la
cual debe ser consistente con el plazo establecido en el mismo. Con base en lo anterior y conforme con lo
estipulado en los términos de referencia, EL CONTRATISTA DE OBRA debera presentar a la interventoria para
su aprobacién, la programacion correspondiente que debera incluir como minimo:

Indicadores Financieros

Indicadores Fisicos

Situaciones problematicas

Plan de Accién

Actividades Desarrolladas durante la semana (Ambiental, social, técnica, administrativa, etc.)
Actividades programadas para la siguiente semana

Comentarios de la Interventoria

Registro Fotografico

Detalle de las labores de monitoreo y control de riesgos que se le asignen

El informe semanal deberéa contener el porcentaje (%) de avance programado y el ejecutado durante el periodo,
el porcentaje (%) de avance acumulado y los dias de atraso o adelanto que presenta el contrato.

1.1.2.2.2. INFORMES MENSUALES

La Interventoria presentara mensualmente un informe en donde se consigne el trabajo ejecutado en ese mes, el
cual refleje adecuadamente el avance del proyecto, los indices de gestién mensual y el estado de avance con
respecto a lo programado. Como minimo debera incluir:

Informe ejecutivo.

Informe técnico.

Acta parcial y balance presupuestal.

Avance de cada una de las actividades programadas.

Memoria de calculo de las actividades ejecutadas durante el mes.
Relacién de planos.
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Registros fotograficos.

Resultados de los ensayos y demas pruebas realizadas al igual que el concepto sobre los mismos.
Calibracion y control de equipos.

Fotocopia de la bitacora o libro de obra.

Resumen de las actividades realizadas en el mes, analisis y recomendaciones.

Informe de control topografico y batimétrico.

Informe de control pélizas y modificaciones contractuales de los contratos de obra e interventoria
Relacion del personal empleado en la ejecucion del Proyecto.

Informes semanales presentados y aprobados.

Informe de seguridad industrial.

Informe de manejo ambiental.

Informe de gestion social.

Conclusiones y recomendaciones sobre el avance o atrasos de la ejecucion del Proyecto.

Relacion de correspondencia.

Actas de seguimiento al contrato o actas de reuniones en el desarrollo del Proyecto.

Acreditacion que se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de
Seguridad Social Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar — ICBF y las cajas de compensacion familiar, cuando corresponda.

1.1.2.2.3. INFORME FINAL.

La Interventoria entregara, al terminar los trabajos, un informe final, cuyo contenido sera, como minimo, el

siguiente:

e Aspectos contractuales relevantes.

o Breve descripcion de los trabajos.

e Ejecucion de los trabajos (Periodo de ejecucion, frentes de trabajo).

o Balance econdmico final del contrato.

o Descripcidn de los procedimientos utilizados e innovaciones tecnoldgicas empleadas.

o Copia de la bitacora de obra y registro fotografico.

e Resultados de los ensayos de laboratorio.

o Informe sobre el cumplimiento de las pélizas y garantias exigidas.

o Cronograma final de proyecto, en cual se muestre todas las incidencias del mismo.

o Revision de los paz y salvos, por todo concepto, expedidos por los subcontratistas en relacion con las
obligaciones de los contratistas.

o El resumen final del proyecto supervisado, las cantidades de obra ejecutadas, y el informe de control
presupuestal del proyecto.

e Planos del estado final de las batimetrias.

o Informe final de control topogréfico y batimétrico.

o Relacion del personal empleado en la ejecucion del proyecto.

¢ Informe final de seguridad industrial.

o Informe final de manejo ambiental.

o Informe final de gestion social.

e Remision de las Pdlizas actualizadas del contratista y de la interventoria conforme a cada modificacion

0 acta suscrita (cuando aplique) incluyendo el acta de recibo a satisfaccién.
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A continuacién, se presenta la definicidn de términos expuestos anteriormente:

o Plan de Gestion Social y Reputacional: Ayuda de memoria en la cual se lleve el registro y la
trazabilidad en relacién con la verificaciéon y acompafiamiento realizado al CONTRATISTA DE OBRA
durante el desarrollo e implementacion de su Plan de Gestion Social y Reputacional.

o Bitacora: Libreta oficial y de caracter legal que sirve como instrumento de comunicacion entre la
INTERVENTORIA y EL CONTRATISTA DE OBRA, en la cual se asientan los hechos y asuntos
sobresalientes que de alguna manera afecten al proyecto o a la misma ejecucién de la obra. Los
asistentes a la obra relacionados con la ejecucion de las mismas pueden consignar comentarios o
recomendaciones.

o Actas contractuales: Documentos en el cual se deja constancia del inicio del contrato o proyectos,
modificaciones al plazo contractual (suspension o reinicios), actas de reuniones, acta de entrega y recibo
y acta de liquidacion. En todas ellas se deja constancia de las obligaciones o tareas a ejecutar en marco
del contrato suscrito.

e Actas de pago parcial: Documento generado por EL CONTRATISTA DE OBRA e INTERVENTORIA
que debe anexarse con los documentos requeridos para el pago en el cual se evidencien las actividades
ejecutadas en un periodo de tiempo establecido.

e Acta de terminacion y de recibo a satisfaccion. Documento en el cual se deja constancia de la
verificacion de las obligaciones contractuales y del recibo a satisfaccion, una vez cumplido el plazo
establecido en el contrato.

e Acta de liquidacion: Documento mediante el cual el contratante y el contratista, realizan un cruce de
cuentas y cierre total, liberando saldos o reintegrando recursos al cliente.

o Informe ejecutivo y demas informes que se requieran por parte de la Contratante a través del
supervisor designado: Documento que relaciona el estado del contrato o proyecto en el que indican
avances, requerimientos, seguimiento realizado por interventor, actividades adelantadas y fotografias.

¢ Informe Final: Documento que relaciona detalladamente el proceso de la ejecucion de un contrato o
proyecto indicando resultados finales de las actividades adelantadas, en este documento debe indicar
el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato de obra.

1.1.2.3. ACTAS DEL CONTRATO

1.1.2.3.1.ACTA DE INICIO U ORDEN DE INICIO DEL CONTRATO

El INTERVENTOR y la CONTRATANTE a través de quien designe para el efecto, deben suscribir el acta
correspondiente, la cual debe contener, entre otros aspectos los siguientes: Lugar y fecha de suscripcion del acta,
Nombre e identificacion completa de los intervinientes, Plazo, Fecha de Terminacion prevista, Valor e Informacién
de la Interventoria.

Solamente se suscribira un Acta de Inicio para la ejecucion del Contrato y su suscripcion procedera una vez
se verifique el cumplimiento, entre otros, de los siguientes requisitos que deberan ser entregados en un plazo
no mayor a TRES (3) DIAS posteriores a la suscripcion del contrato asi:

e Programas detallados para la ejecucion de del proyecto (Diagrama de Gantt)
o Acreditacion del personal profesional requerido

o Aprobacion de garantias. (Documento para legalizacion del contrato)

e  Presentacion de la Oferta Econémica discriminada.
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Nota: Legalizado el contrato, el interventor debera suscribir el Acta de Inicio dentro de los TRES (3) dias
siguientes.

Si vencidos los plazos para la suscripcion del acta de inicio y cumplidos los requisitos de ejecucion, no se firma
el documento por causa injustificada, la CONTRATANTE expedira la orden de inicio del contrato. Es preciso
aclarar que el Contrato de Obra como el de Interventoria deben iniciar de manera simultanea. En consecuencia,
es deber del Interventor, realizar las gestiones necesarias para que el Contratista de Obra igualmente entregue
la documentacion necesaria para el inicio e igualmente de manera agil, se pronuncie sobre la revision y
aprobacion de esta.

Aprobacion del personal de LA INTERVENTORIA:

El SUPERVISOR delegado por FINDETER, verificara y aprobara el cumplimiento de los perfiles minimos exigidos
para los profesionales definidos en los documentos de la convocatoria y presentados en la oferta para la ejecucion
de la Interventoria. Igualmente verificara los contratos de trabajo y/o los contratos de prestacion de servicios
suscritos entre el personal y LA INTERVENTORIA o uno de los integrantes del proponente plural. De igual forma
verificara los soportes de la afiliacién y pago de seguridad social integral vigente de todo el personal propuesto.
LA INTERVENTORIA entregara previamente a la suscripcién del acta o emision de la orden de inicio, los
documentos que soporten y que acrediten la calidad y experiencia del personal profesional requerido. De
presentarse observaciones sobre el personal aportado por el INTERVENTOR, se debera subsanar las mismas,
aportando las evidencias correspondientes o en su defecto haciendo cambio del profesional propuesto de manera
inmediata.

Aprobacion de garantias.

La CONTRATANTE revisara que los amparos correspondientes a las garantias del Contrato correspondan con
lo exigido en el presente documento, para efectos de su presentacion y aprobacion.

Presentacion de la Oferta Econémica discriminada

LA INTERVENTORIA, presentara a la Supervision para su aprobacion, la Oferta Econémica discriminada, en
el formato Propuesta Econdémica detallada y Factor Multiplicador que para tal efecto dispondra la Entidad en
los Términos de Referencia, donde se presente el personal ofrecido conforme al personal minimo exigido en el
proceso de seleccion y de acuerdo con las dedicaciones minimas requeridas para la ejecucion, asi como los
demas costos directos e indirectos necesarios para el normal desarrollo de las actividades.

Si vencidos los plazos para la suscripcion del acta de inicio y cumplidos los requisitos previos para la suscripcion
de estos, no se procede con la firma del documento por causa injustificada, La CONTRATANTE podréa expedir la
orden de inicio del contrato de Interventoria.

1.1.2.3.2. ACTA DE TERMINACION Y RECIBO A SATISFACCION DEL CONTRATO

Vencido el plazo de ejecucion del Contrato contado a partir de la suscripcion del Acta de Inicio u Orden de Inicio,
la Interventoria, debera haber ejecutado las actividades requeridas con el lleno de los requerimientos técnicos.
De la terminacion y del recibo por parte de la supervision se dejara constancia mediante Actas suscritas entre el
CONTRATISTA'y el SUPERVISOR designado por parte de FINDETER.
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La ejecucién de las actividades sera aprobada y recibida en su totalidad en el Acta de Entrega y Recibo a
Satisfaccién final, razon por la cual, hasta ese momento el SUPERVISOR y/o la CONTRATANTE, se reservan el
derecho de solicitar al CONTRATISTA DE INTERVENTORIA, la adecuacion, ajustes o correcciones de las
actividades que no se encuentren en las condiciones esperadas y contratadas para ser recibidas

1.1.2.4. NORMATIVIDAD APLICABLE

Se enumera a continuacion parte de la normativa técnica aplicable que, debe ser tenida en cuenta para la
ejecucion y desarrollo del proyecto por parte del CONTRATISTA y objeto de seguimiento por parte de la
INTERVENTORIA (Las que apliquen de acuerdo con el objeto del contrato):

o Ley 99 de 1993, Decreto 1076 de 2015 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible por medio del
cual se expide el Decreto Unico Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible y demas
normatividad concordante.

e Guia Ambiental de proyectos del subsector Maritimo y Fluvial de INVIAS del 2011, numeral

o 3.3.3 "Proyectos de dragados de mantenimiento”, por lo tanto, el contratista debe desarrollar lo establecido
en dicha guia, la cual contempla la Descripcién del proyecto y los impactos ambientales, las medidas de
manejo y la elaboracion del PAGA (Plan de Adaptacion de la Guia Ambiental) con sus respectivos
programas de seguimiento y control.

e Legislacion de Seguridad Industrial Salud Ocupacional. Anélisis y aplicacion de las normas de Construccion
y Adecuacion en Salud Ocupacional, segun Resolucion 2400 de 1979.

e Transito (disposiciones vigentes para el impacto de trafico, vehiculos y maquinaria de obra).

o Normas de Salubridad (entre otras: ley 09 de 1979, NTC 920-1 de 1997, NTC 1500 de 1979, NTC 1674 de
1981, NTC 1700 de 1982).

¢ Normas Ambientales: Ley 373 de 1997 relativa al Uso eficiente y racional del agua, Decreto 1753 de 1994
y GTC 24 de 1989.

e Decreto 1575 de 2007 por el cual se establece el Sistema para la Proteccién y Control de la Calidad del
Agua para Consumo Humano.

Aplicacién de normas ambientales, gestion ambiental y manejo de residuos.

o Reglamentacion de manejo ambiental y recursos hidricos. Legislacion ambiental Municipal y Nacional.

o Emisiones atmosféricas, Decreto 948 del 5 de junio de 995, proferida por el Ministerio Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial, relativo a las normas de prevencién y control de la contaminacién atmosférica y la
proteccion de la calidad del aire.

e Resolucion 2413 del 22 de mayo de 1979, proferida por el Ministerio del Trabajo y Seguridad Social,
Reglamento de Higiene y seguridad en la construccion.

o Resolucion 1409 de julio 23 de 2012, reglamento de seguridad de trabajo en alturas.

e Resolucion 627 del 7 de abril de 2006, proferida por el Ministerio de Medio Ambiente, por la cual se establece
la norma nacional de emision de ruido y ruido ambiental.

o Legislacion de transito vehicular y peatonal

o Normatividad vigente a nivel nacional para la movilizacién de maquinaria y equipo pesado expedido por la
entidad competente segun el tipo de obra, por la entidad competente.

o Resolucién No. 1913 del 25 de noviembre de 2021 o cualquier otra norma que la modifique, derogue o
adicione.

o  Circular conjunta entre Ministerios No 001 del 11 de abril de 2020, referente a bioseguridad.

e Las demas establecidas en el anexo técnico.
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Por tratarse de un dragado de mantenimiento de acuerdo con el Decreto 2041 de 2014 del Ministerio de Ambiente
y Desarrollo Sostenible por medio del cual se reglamenta el Titulo VIII de la Ley 99 de 1993 sobre Licencias
Ambientales y el Decreto 1076 de 2015 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible por medio del cual se
expide el Decreto Unico Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, el proyecto de dragado de
mantenimiento del canal navegable entre los sectores del Canal del Dique no requiere de Licencia Ambiental.

1.2. LOCALIZACION DEL PROYECTO - LUGAR DE EJECUCION DEL CONTRATO

El Canal del Dique esta localizado al Norte de Colombia en el denominado Bajo Magdalena. Se bifurca del rio
Magdalena frente a la poblacién de Calamar (Bolivar), 117,5 km aguas arriba de la desembocadura del rio en
Bocas de Ceniza.

Actualmente en su recorrido cruza los departamentos de Bolivar, Atlantico y Sucre, y sirve de limite departamental
entre Bolivar-Atlantico y Bolivar-Sucre, y presenta una desembocadura principal hacia la bahia de Cartagena 'y
secundarias hacia la bahia de Barbacoas por los cafios Lequerica y Matunilla y hacia mar afuera por el cafio
Correa.

D

CORMAGDALENA

Imagen 2. Localizacidn Canal del Dique- Fuente: Anexo técnico generado por CORMAGDALENA

El Canal del Dique, sobre todo desde su nueva calibracion de los afios 1981-1984, es un vector muy importante
de sedimentos:

e Las arenas mas gruesas se depositan en los primeros kildmetros del canal y deben ser retiradas
mediante dragado.

o Una parte de los sedimentos de talla media se depositan a lo largo del canal y en el sistema cenagoso
con el cual esta conectado el canal.

o Los sedimentos mas finos atraviesan todo el canal, transportados con el flujo liquido y después se
sedimentan por floculacién en la Bahia de Cartagena, la Bahia de Barbacoas o en el mar mediante el
canal Correa, bajo la accién del agua salada. Una fraccion de los sedimentos medianos llega
igualmente hasta el mar.
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El Proyecto se desarrolla entre la bifurcacion del rio Magdalena en Calamar y la desembocadura en la bahia de
Cartagena, en una longitud aproximada de 117.5 km, donde se han ejecutado ampliaciones, rectificaciones del
alineamiento y dragados de mantenimiento desde 1934. El Canal del Dique se ha dividido en tres sectores
definidos asi:

ALTO CANAL DEL DIQUE (Sector 1)

Comprende entre la bifurcacion del rio Magdalena en la poblacién de Calamar (K00) y la poblacion de Soplaviento
(K33). En este sector se han concentrado los dragados de mantenimiento en los Ultimos afios especificamente
enla trampa de sedimentos de Calamar ubicada entre K00+150 y KO00+750, ocasionalmente ha sido
necesario el dragado de barras de sedimento que aparecen aguas abajo de la trampa de sedimentos
hasta el (K05); y en los sectores de las poblaciones de Santa Lucia (K10), San Cristdbal (K23) y
Soplaviento (K33). En el (K01) se localiza el puente de Calamar sobre el Canal, como parte de la carretera
Barranquilla-Sincelejo. Este puente tiene galibos verticales entre 24.5 m. para aguas bajas y 17.0 m para aguas
maximas.

comencrnes

CORMAGDALENA

Imagen 3 - Sector 1: Desde Calamar - (K00) hasta la poblacién de Soplaviento — (K33)- Fuente: Anexo técnico generado por
CORMAGDALENA

Para realizar los trabajos de mantenimiento del canal navegable en los primeros cinco (5) kilémetros del Canal
del Dique, se requiere de un dragado hidraulico con Draga hidraulica de corte y succidn, equipada con tuberia de
descarga con una longitud minima de 1.200 metros y/o con el uso de barcazas, con su correspondiente equipo
de apoyo, que garantice un rendimiento tedrico mayor o igual a 600 m3 por hora y un rendimiento diario minimo
de 3.500 m3. Asi mismo, los trabajos se pueden ejecutar con draga de succién en marcha que su calado no sea
superior a 1.2 m que garantice un rendimiento diario minimo de 3.500 m3. La descarga de los sedimentos
dragados se realizard Unicamente en el rio Magdalena en los sitios previamente aprobados por la
INTERVENTORIA y/o Cormagdalena para lo cual es necesario realizar batimetria en el rio Magdalena aguas
abajo de la entrada del Canal del Dique. Debe tenerse en cuenta lo establecido en el componente Gestion
ambiental.

Cualquiera de las alternativas de equipo anteriormente planteadas, no generara modificacion al valor del metro
cubico establecido en este sector.
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El CONTRATISTA debe realizar las gestiones ante la autoridad ambiental competente para la consecucion de
los permisos a que hubiera lugar para la disposicion del material dragado.

MEDIO CANAL DEL DIQUE (Sector 2)

Comprendido entre la poblacion de Soplaviento (K33) y la bifurcacién del cafio Correa (K82). En este sector no
se han realizado dragados de mantenimiento en los Ultimos afios. En el K66 en el municipio de Gambote, se
encuentra el nuevo puente sobre el Canal, como parte de la via Cartagena-Sincelejo. Este puente tiene galibo
vertical de 17 m. en la luz central para aguas maximas.
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Imagen 4. Sector 2: Desde Soplaviento (K33) a la bifurcacion del Cafio Correa (K82)

K75

BAJO CANAL DEL DIQUE (Sector 3)
Comprendido entre la bifurcacion del cafio Correa (K82) y la desembocadura del Canal en la bahia de Cartagena

(aprox. K117+500). En este sector se concentran los dragados de mantenimiento entre el K114 y aprox.
K117+500. En el K114 se encuentra el puente nuevo en la poblacion de Pasacaballos sobre el Canal.
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Imagen 5. Bifurcacion del cafio Correa (K82) a la desembocaduracadura del Canal de Dique en las Bahia de Cartagena (K117+200)

Para realizar los trabajos de mantenimiento del canal navegable entre el K82 y K114 se requiere de un dragado
hidraulico con draga hidraulica de corte y succion, equipada con tuberia de descarga con una longitud minima de
1.200 metros, con su correspondiente equipo de apoyo, que garantice un rendimiento tedrico mayor o igual a 300
m3 por hora.

Para realizar los trabajos de mantenimiento del canal navegable entre el K114 y aprox. K117+500 se requiere de
una draga hidraulica de succién en marcha con un calado no superior a 1.2 m y un rendimiento diario minimo de
1.200 m® con disposicién del material dragado al sitio de disposicion final localizado a 11.1 km mar afuera.
Adicionalmente, se contempla la posibilidad de realizar el dragado hidraulico con una draga hidraulica de corte y
succion con su correspondiente equipo de apoyo, que garantice un rendimiento tedrico mayor o igual a 300 m3
por hora, apoyado con minimo (2) barcazas cuya sumatoria de capacidad sea igual o superior a 1.200 m?
garantizando un rendimiento diario minimo de 1.200 m3 con disposicién del material dragado al sitio de disposicién
final localizado a 11.1 km mar. Por lo tanto, el CONTRATISTA debera tener en cuenta todas las consideraciones
técnicas y de seguridad frente al desplazamiento de las barcazas al sitio de botadero.
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El sitio de disposicion final de los sedimentos dragados entre el K114+ 000 al K117 +200, tanto para la draga de
corte como para la draga de succién en marcha, sera unicamente el localizado a 11.1 km mar afuera contados a
partir de la boya de mar (6 Millas Nauticas), el cual es el utilizado en los analisis de precios unitarios del dragado
en este sector.

Cualquiera de las alternativas de equipo anteriormente planteadas, no generaran modificacién al valor del metro
cubico establecido en este sector.

El volumen estimado a dragar en este sector corresponde a: CIENTO SESENTA MIL METROS CUBICOS
(160.000 m3).

Antes de iniciar el dragado el CONTRATISTA debe obtener con la Direcciéon General Maritima - DIMAR
(Capitania de Puerto de Cartagena), Inspeccién Fluvial de Cartagena y con la autoridad ambiental con
jurisdiccion en la zona; todos los permisos y/o autorizaciones a lugar para el uso del sitio de disposicion final. A
manera de referencia se ilustra el sitio de disposicién final utilizado en los afios 2014-2017.

Tabla 4. Coordenadas de la zona de disposicion del sector Pasacaballos

Punto Latitud Longitud
B1 10°18'52.13'N 75°41'50.52" O
B2 10°18'19.65"N 75°41'53.03" O
B3 10°18'20.89"N 75°42'09.50" O
B4 10°18'53.34"'N 75°42'06.98" O

?

Imagen 6. Localizacidn del area general que se puede utilizar como botadero para sector pasacaballos

El CONTRATISTA debe realizar las gestiones ante la autoridad ambiental competente para la consecucién de
los permisos a que hubiera lugar para la disposicion del material dragado y lo establecido en el presente estudio
previo.
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1.2.1.1.  CONOCIMIENTO DEL SITIO DEL PROYECTO:

Sera responsabilidad del proponente conocer las condiciones del sitio de ejecucion del proyecto y actividades a
ejecutar, para ello el proponente podré hacer uso de los programas informaticos y las herramientas tecnolégicas
disponibles. En consecuencia, correra por cuenta y riesgo de los proponentes, inspeccionar y examinar los
lugares donde se proyecta realizar los trabajos, actividades, obras, los sitios aledafios y su entorno e informarse
acerca de la naturaleza del Rio Magdalena en la zona, la forma, caracteristicas, accesibilidad del sitio, asi como
la facilidad de suministro de materiales e insumos generales. De igual forma, la ubicacién geogréafica del sitio del
proyecto, historial de comportamiento meteoroldgico de la zona y demas factores que pueden incidir en la
correcta ejecucidn del proyecto.

Con la presentacién de la propuesta, el proponente declara que conoce de manera integral todas las condiciones
del sitio de ejecucion del proyecto, las actividades a ejecutar y las circunstancias legales, técnicas, ambientales,
economicas y sociales para el desarrollo del proyecto, en especial aquellas que puedan afectar la ejecucion de
las actividades y/o del proyecto e influir en el calculo del valor de la propuesta. Por lo tanto, el desconocimiento
de estos aspectos no servira de excusa valida para posteriores reclamaciones.

1.3. ANALISIS DE LAS CONDICIONES ECONOMICAS DEL CONTRATO.
1.31. METODOLOGIA DE CALCULO - PRESUPUESTO ESTIMADO (PE)

El método para la determinacion del valor del Contrato es por PRECIO GLOBAL FIJO SIN FORMULA DE
AJUSTE el valor del presupuesto estimado para el contrato de Interventoria, incluye salarios del personal utilizado
para la realizacién del trabajo, afectados por el factor multiplicador, gastos administrativos, costos directos
(arriendo oficina principal, computadores, software para analisis de datos, muebles, papeleria, servicios publicos,
copias, fotografias, desplazamiento aéreo, desplazamiento terrestre, hospedaje, ensayos de laboratorio, equipos
de topografia, equipos especiales, entre otros costos directos), implementacion del Protocolo de Bioseguridad y
elementos de Bioseguridad, tributos o impuestos que se causen por el hecho de su celebracidn, ejecucién y
suscripcion del acta de liquidacion.

El factor multiplicador se aplica Unicamente sobre los sueldos, incluyendo dominicales y festivos, aportes legales
y partidas que tengan efectos sobre las prestaciones sociales, como las primas de localizacion.

En la metodologia del factor multiplicador, se hace una descripcion detallada de los diversos componentes del
factor multiplicador y se dan pautas para su cuantificacion. LA CONTRATANTE para la ejecucion del Contrato de
Interventoria ha estimado un factor multiplicador de 194% el cual aplico a los costos del personal requerido para
la ejecucion del Contrato.

De acuerdo con la metodologia expuesta en este capitulo se determind un Presupuesto para el desarrollo del
Contrato de Interventoria de SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA MIL
OCHOCIENTOS SESENTA PESOS M/CTE ($677.290.860,00), incluido el valor del IVA, costos, gastos,
impuestos, tasas y demds contribuciones a que hubiere lugar.

A continuacién, se resumen los valores minimos y maximos:

PRESUPUESTO ESTIMADO INTERVENTORIA $677.290.860,00

PRESUPUESTO MINIMO ESTIMADO INTERVENTORIA $609.561.774,00

PRESUPUESTO MAXIMO ESTIMADO INTERVENTORIA $677.290.860,00
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El valor minimo establecido corresponde al valor que podria ofrecer el contratista para la ejecucion de la
Interventoria garantizando los estandares de calidad requeridos y cumpliendo con las condiciones minimas
exigidas dentro de los documentos de la convocatoria.

1.3.2. PROPUESTA ECONOMICA

La oferta econémica debera presentarse de acuerdo con el Formato de “Propuesta Econdmica” definido para tal
efecto, sin suprimir o afiadir columnas en dicho Formato. El valor presentado en dicho formato sera el Gnico
parametro de evaluacion econdmica. El valor propuesto debera expresarse en pesos colombianos
exclusivamente. Este valor debera cubrir todos los conceptos de costo en que deba incurrirse para la ejecucién
total del contrato resultante de esta convocatoria, incluyendo, entre otros, los costos de administracion, todos los
impuestos, contribuciones locales y/o nacionales, transporte terrestre, fluvial, maritimo y aéreo y demas costos
para el correcto seguimiento y control del contrato sobre el cual se ejerce la Interventoria.

El oferente debe ajustar al peso los precios ofertados, para lo cual el oferente debe aproximar los precios asi:
cuando la fraccién decimal del peso sea igual o superior a cinco lo aproximara por exceso al peso y cuando la
fraccion decimal del peso sea inferior a cinco lo aproximara por defecto al peso. No obstante, lo anterior, en caso
de presentarse decimales en la propuesta, la entidad se reserva la facultad de realizar la aproximacién dentro de
la etapa de evaluacion econémica. El oferente acepta desde ahora las consecuencias que puedan generarse
sobre la oferta dentro del presente proceso.

Para la presentacion de la propuesta econoémica se debera tener en cuenta que:

NOTA: El valor de la oferta econdmica y de cada uno de los items no podré ser inferior a los valores minimos ni
superior a los valores maximos de los establecidos en los términos de referencia, so pena de rechazo de la
misma.

1.3.3.  MODIFICACION DEL VALOR DEL CONTRATO

El valor del contrato inicial podra ser modificado en razén de la necesidad o conveniencia de ampliacion del alcance inicial
del objeto contractual por decisién de FINDETER.

Para modificar el valor del contrato previamente se requiere:

e la solicitud, justificacion técnica y presupuesto correspondiente por parte del SUPERVISOR, delegado por

FINDETER.

e Balance de costos del Contrato de Interventoria actualizado determinando la necesidad de modificar el valor del
contrato.

e  Determinacion del valor a adicionar teniendo como referencia la oferta econémica que realice el proponente
seleccionado.

e Avaly concepto técnico del SUPERVISOR delegado por FINDETER para el Proyecto.
1.4. IMPUESTOS

El proponente deberéa considerar en su oferta todas las imposiciones de orden nacional y local correspondientes
a impuestos, tasas, contribuciones, estampillas o gravdmenes que se causen con ocasion de la suscripcion,
legalizacion, cierre, balance financiero, ejecucion y liquidacion del contrato a que hubiere lugar.
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Adicionalmente tendra en cuenta, los costos de las pélizas incluidas en el numeral GARANTIAS del presente
documento y todos los demas impuestos que se generen por la celebracion de este contrato.

Es responsabilidad exclusiva del PROPONENTE realizar las averiguaciones, los calculos y estimaciones que
considere necesarios para elaborar su propuesta econémica y, por ende, le asiste la obligacién de consultar ante
las diferentes entidades recaudadoras qué impuesto le es aplicable en caso de ser adjudicatario, todo esto
enmarcado en el hecho de que el Patrimonio Auténomo FINDETER-CORMAGDALENA 2022, es EL
CONTRATANTE vy realiza la contratacion bajo el Régimen Juridico del Derecho Privado.

1.5. FORMA DE PAGO

La CONTRATANTE pagara el contrato de INTERVENTORIA de la siguiente manera:

a) Se pagara hasta el noventa por ciento (90%) del valor del contrato de interventoria, mediante actas
parciales mensuales, de acuerdo con el porcentaje de avance de las actividades de dragado. La
aprobacion para pago se encuentra sujeta al visto bueno del Supervisor del contrato y LA
CONTRATANTE.

b) El diez por ciento (10%) restante del contrato de interventoria, se pagara contra el acta de terminacion y
recibo a satisfaccion final de interventoria, previa demostracion del cumplimiento de los requisitos vy
obligaciones del contrato. Cada solicitud de pago debera ir acompariada con la cuenta de cobro y concepto
de aprobacion del entregable por la supervisién del contrato.

De cada uno de estos pagos, se efectuara una retencion en garantia del diez por ciento (10%), la cual se devolvera
al CONTRATISTA DE INTERVENTORIA una vez cumplidos los siguientes requisitos:

a) Aprobacion de las garantias correspondientes, sefialadas en el numeral de GARANTIAS del presente
documento.

b) Suscripcion del acta de liquidacion del contrato.

NOTA 1: El Contratista de Interventoria,debe tener en cuenta en el momento de la facturacion las facturas deben
salir a nombre del PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER — CORMAGDALENA 2022 con NIT 830.053.105-3.
Los pagos estaran sujetos a las formalidades comerciales y tributarias que conlleven el titulo valor.

NOTA 2: Para cada pago el Contratista de Interventoria presentar, a satisfaccion del Supervisor del contrato,
comprobante de pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y de los aportes parafiscales en
caso de que aplique, asi como la factura 0 documento equivalente correspondiente conforme a la legislacion
tributaria vigente, en caso de que se requiera.

Nota 3: Para los pagos, se debe contar con el visto bueno del Supervisor al informe de interventoria y se

efectuaran dentro de los TREINTA (30) DIAS CALENDARIO siguientes a la radicacion en debida forma de la
respectiva factura en FINDETER y con el cumplimiento de los requisitos indicados.

1.6. PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA
El plazo general estimado del contrato seré de Siete (7) MESES. La ejecucion del contrato iniciara a partir de la

suscripcion del acta de inicio o emisién de la orden de inicio del contrato, previo cumplimiento de los requisitos
de perfeccionamiento y ejecucion.
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El acta de inicio u orden de inicio del CONTRATO deberan suscribirse o emitirse simultdneamente con el acta de
inicio u orden de inicio del contratista de obra.

Sin perjuicio del plazo de ejecucidn de las actividades de dragado a las cuales se le realizara seguimiento, y la
cual se ha establecido en un plazo hasta el 31 de julio de 2022 se ha considerado que, en el marco de las
obligaciones establecidas en los documentos de la convocatoria, el plazo de ejecucion de la interventoria requiere
de DOS (2) MESES mas con respecto al contrato de obra, con el fin de que se garantice el cierre adecuado de
los contratos de obra e interventoria

1.7. OBLIGACIONES

1.71.  OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA DEL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA

A continuacion, se presentan las obligaciones de caracter general que deben ser entendidas en armonia
con las obligaciones y productos correspondientes, asi:

a. Responder por los resultados de su gestion y por las decisiones técnicas, administrativas y presupuesta- les
tomadas durante el pazo de ejecucidn del contrato.

b. Cumplir y verificar del CONTRATISTA DE OBRA el cumplimiento de las condiciones administrativas,
técnicas, presupuestales, ambientales, seguridad industrial, legales y sociales.

c. Verificar el cumplimiento de la normatividad vigente por parte del CONTRATISTA en la ejecucion del contrato
y su cierre, balance financiero y de ejecucién.

d. Verificar los requerimientos exigidos en cada una de las licencias o permisos dados por las entidades
competentes para el desarrollo de los contratos, en caso que aplique.

e. Verificar el cumplimiento de la entrega del Plan de Gestién Social, Manejo Ambiental y Reputacional, de
acuerdo a los lineamientos establecidos en el correspondiente anexo.

f. Asegurar el desarrollo e implementacién de todos los componentes y productos contenidos en el Plan de
Gestion Social, Manejo Ambiental y Reputacional por parte del Contratista.

g. Asegurar que el CONTRATISTA en la ejecucion del contrato se cifia a los plazos, términos,
especificaciones técnicas y demas condiciones pactadas.

h. Asegurar en la ejecucion del Proyecto el cumplimiento por parte del CONTRATISTA DE OBRA de las
especificaciones técnicas, que forman parte integral de los Términos de Referencia del contrato objeto de la
presente interventoria.

i. Mantener permanente comunicacién con el CONTRATISTA DE OBRA y con EL PATRIMONIO
AUTONOMO.

j. Evitar que se generen conflictos entre las partes y adoptar medidas tendientes a solucionar eventuales
controversias.

k. Velar porque la ejecucion del contrato no se interrumpa injustificadamente.

. Certificar el cumplimiento o no de las obligaciones del CONTRATISTA DE OBRA acorde con la realidad de
la ejecucidn contractual.

m. EI INTERVENTOR debera hacer llegar oportunamente los registros y documentos a LA CONTRATANTE con
el fin de que éste pueda realizar el control correspondiente.

n. Contar con una herramienta que permita desarrollar las actividades necesarias para supervisar y contro- lar,
en tiempo real, la ejecucidn del proyecto objeto del presente contrato.

0. Mantener actualizado el Registro en la Camara de Comercio durante la ejecucion del contrato.

p. Cuando el término de duracion de la sociedad no contemple el término de liquidacién del contrato y cinco (5)
afios mas, EI INTERVENTOR se obliga a ampliarlo ante la Camara de Comercio, para lo cual tendra un plazo
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maximo de 30 dias contados a partir de la adjudicacion de la convocatoria, sin que este tramite sea requisito
que impida la suscripcion del contrato. La misma obligacién aplica para el integrante del proponente plural
persona juridica.

g. Dar cumplimiento a lo establecido en la resolucion 1913 del 25 de noviembre de 2021 o las normas que los
modifiquen, adicionen y/o sustituyan, en relacién con los protocolos y elementos de bioseguridad establecidos

por el Ministerio de Salud y Proteccidn Social.

r. Las demas que, por ley, términos de referencia y contrato correspondan o sean necesarias para el cabal
cumplimiento del mismo.

1.7.2.  OBLIGACIONES ESPECIFICAS:

Adicional a las obligaciones generales contempladas para el desarrollo del contrato de Interventoria, las
establecidas en la Minuta del Contrato, en los Términos de Referencia y demas que apliquen; teniendo en cuenta
el alcance de las actividades a desarrollar en el proyecto, se considera conveniente incorporar las siguientes
obligaciones especificas:

a) Suscribir conjuntamente con la CONTRATANTE el acta de inicio del CONTRATO DE INTERVENTORIA.
b) Suscribir conjuntamente con el CONTRATISTA DE OBRA, el ACTA DE INICIO del CONTRATO DE
OBRA.

c) Emitir la orden de inicio del CONTRATO DE OBRA en caso de ser requerido.

d) Entregar a la supervision, previa suscripcion del acta o emision de la orden de inicio, las hojas de vida del
equipo de trabajo presentado por el CONTRATISTA DE OBRA, asi mismo debera revisar el Presupuesto general
de obra y analisis de precios unitarios

e) Previo a la suscripcion del acta de inicio o emisién de la orden de inicio verificar y aprobar el personal
propuesto por el CONTRATISTA, conforme a la propuesta presentada y los Términos de Referencia y verificar
que el mismo personal permanezca hasta la terminacion del CONTRATO y cumpla con las dedicaciones y demas
condiciones establecidas en los documentos del proceso.

f) Previa a la suscripcion el acta de inicio o emision de la orden de inicio aprobara la metodologia y
programacion de actividades previstas para la ejecucion del proyecto aportado por el contratista de obra.

o) Analizar cualquier cambio de personal que el CONTRATISTA DE OBRA proponga, verificando que el
trabajador o profesional nuevo cuente como minimo con las condiciones establecidas en los Términos de
Referencia.

h) Verificar que el personal con el cual el CONTRATISTA DE OBRA desarrolle el proyecto se encuentre
debidamente afiliado y al dia con los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral cuando asi lo requiriere.

i) Verificar la existencia, valor asegurado y vigencia de las garantias del CONTRATISTA DE OBRA,
conforme al Contrato de OBRA.

i) Realizar en conjunto con el Contratista las batimetrias de pre dragado, seguimiento y pos-dragado para
efectos de control y cuantificacién del volumen dragado.

k) Realizar los analisis técnicos correspondientes a los resultados obtenidos de las batimetrias de
predragado, con el fin de priorizar las actividades y los sitios criticos donde se requieren realizar los dragados,
teniendo en cuenta criterios de operacion del canal.

1) Cumplir el estatuto tributario colombiano con base en sus obligaciones contenidas en el RUT, para lo cual
asumira todos los gravamenes, impuestos, IVA y contribuciones de orden local y nacional que surjan por efectos
de la suscripcion y ejecucion del contrato.

m)  Cumplir con el personal minimo ofrecido para el CONTRATO DE INTERVENTORIA, el cual debe ser el
aprobado por el supervisor designado por Findeter como requisito para la suscripcién del acta de inicio, el cual
debe encontrarse afiliado al Sistema de Seguridad Social cuando asi lo requiriere.
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n) Disponer y mantener durante la ejecucion del CONTRATO DE INTERVENTORIA el personal profesional,
técnico y administrativo, idoneo y calificado conforme a los requerimientos de los Términos de Referencia, asi
como las instalaciones, equipos, laboratorio y control que apliquen, ofrecido en la propuesta y aprobado por la
CONTRATANTE.

0) Diligenciar la bitacora del proyecto registrando el personal diario, tanto de INTERVENTORIA como el
personal del CONTRATISTA DE OBRA, los equipos € instrucciones impartidas, asi como las distintas situaciones
que se generen en el desarrollo del proyecto.

p) Debera garantizar que el personal registrado en cada una de las Bitacoras de que trata el numeral anterior,
firme diariamente en las mismas.

q) Verificar de manera permanente y mediante las herramientas necesarias el cumplimiento por parte del
CONTRATISTA DE OBRA frente a la normatividad técnica aplicable.

r Dar visto bueno a las modificaciones técnicas en procedimientos que sean convenientes para resolver
problemas que pueden afectar las actividades de dragado, previamente presentadas por el CONTRATISTA DE
OBRA.

S) Realizar de manera conjunta con el CONTRATISTA DE OBRA las mediciones de batimetria de
predragado, de seguimiento y pos-dragado con el fin de obtener las cantidades requeridas para pago,
registrandolas de manera ordenada y clara por cada sector a dragar, en una bitacora diferente a la indicada en
el numeral 12.

t) Aprobar el cronograma de obra e histograma de recursos presentado por el CONTRATISTA DE OBRA,
solicitando los ajustes pertinentes, hacerle seguimiento en tiempo real; requerir al CONTRATISTA que explique
las desviaciones del cronograma e histograma que se generen; promover con el contratista medidas de reaccion
para superar las causas de las desviaciones del cronograma e histograma; si las causas de las desviaciones no
se superan, generar alertas oportunas a la CONTRATANTE y al supervisor designado reflejando toda la
trazabilidad y gestion del INTERVENTOR.

u) Exigir al CONTRATISTA DE OBRA todos los ensayos de laboratorio y demés pruebas que apliquen de
acuerdo con la normatividad del proyecto y los que se soliciten por parte del INTERVENTOR y/o la
CONTRATANTE para verificar la calidad de las actividades de dragado.

V) Velary verificar el cumplimiento por parte del CONTRATISTA DE OBRA, que se cumpla con la disposicion
final de los sedimentos en los sitios autorizados para ello.

w)  Coordinar y liderar la realizacion de comités técnicos semanales donde se haga seguimiento a los
diferentes aspectos de obra ambientales-técnicos financieros —~S&SO y comunitarios, el cual estara integrado
como minimo por EL CONTRATISTA DE OBRA y la INTERVENTORIA.

X) Convocar a la Contratante, al Supervisor y/o a CORMAGDALENA a los comités de seguimiento que se
desarrollen semanalmente durante la ejecucion del CONTRATO DE OBRA.

y) Verificar que los equipos ofrecidos por el CONTRATISTA DE OBRA se encuentren en el sitio establecido
para ello con las calidades y cantidades de conformidad con las necesidades del proyecto, y en perfecto estado
de operatividad.

2) Verificar que los equipos de medicién empleados por el CONTRATISTA DE OBRA se encuentren
debidamente calibrados.

aa) Tomarlas acciones que sean pertinentes y necesarias con el fin que el CONTRATISTA DE OBRA cumpla
con los equipos y en las cantidades ofrecidas.

bb)  Realizar un balance semanal de la obra mediante la medicién de cantidades de obra que se realizan con
el CONTRATISTA DE OBRA.

cc)  Entregar informes mensuales de Interventoria en donde se evidencie el estado del antes, durante y el
después, de la zona intervenida o segun sea requerido.

dd) Verificar el cumplimiento de la entrega del Plan de Gestién Social, Manejo Ambiental y Reputacional, de
acuerdo a los lineamientos alli estipulados.

ee)  Asegurar el desarrollo e implementacion de todos los componentes y productos contenidos en el Plan de
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Gestién Social, Manejo Ambiental y Reputacional por parte del Contratista.

ff) Verificar que el CONTRATISTA DE OBRA adelante los monitoreos ambientales (agua, aire, ruido,
inventarios) a que haya lugar estipulados en el PAGA, PMA o frente al tramite, solicitud y requerimiento de
cualquier permiso ambiental necesario para el desarrollo del Contrato.

gg) En general, realizar seguimiento y verificacion al cumplimiento de la totalidad de las obligaciones que
corresponden al CONTRATISTA DE OBRA.

hh)  Presentar al supervisor designado informes semanales, el primer dia habil de la semana y mensuales (3
primeros dias del mes), de acuerdo con los formatos establecidos.

i) Revisar y conceptuar que las especificaciones técnicas sean consecuentes con los Analisis de
Precios Unitarios - APU presentados por el CONTRATISTA DE OBRA y el tipo de actividades a ejecutar.

i) Revisar y aprobar la completitud, concordancia y razonabilidad de cantidades y valores de los
componentes de los APUS del contrato, como requisito para la suscripcion del acta de inicio del CONTRATO DE
OBRA.

kk)  Emitir cualquier concepto de tipo legal, administrativo, financiero, técnico, ambiental y social que se
requiera en cualquier momento de ejecucion de la interventoria.

It Presentar los informes, fichas, documentos y conceptos técnicos, entre otros, que sean solicitados,
relacionados con el proyecto objeto de la interventoria, que velen por el cumplimiento de sus funciones y teniendo
en cuenta lo estipulado por la autoridad competente.

mm) Informar a la CONTRATANTE y al Supervisor designado, de manera oportuna, hechos que constituyan
riesgo para el proyecto, informando sobre avances, estado financiero del CONTRATO DE OBRA, resultados,
estadisticas y conceptos técnicos sobre resultados que permiten tomar correctivos y mejorar las condiciones del
proyecto o las especificaciones.

nn)  Verificar el cumplimiento de la normatividad aplicable en materia ambiental para el proyecto o en los actos
0 pronunciamientos emitidos por la autoridad ambiental competente.

oo) Revisar, verificar y conceptuar sobre el plan de dragado presentado por el Contratista y evaluarlo
semanalmente versus el programa aprobado.

pp) La Interventoria Efectuarad y solicitara la documentacion, las inspecciones y pruebas que considere
pertinentes de los equipos de dragado hidraulico y mecénico.

qq) Validar y aprobar la ubicacion y los sitios donde se realizaran los vertimientos o los depdsitos del material
a dragar.

rr) El Interventor se obliga a acatar las solicitudes que para efectos contractuales le imparta el Supervisor
del Contrato de Findeter y atendera los llamados que éste le realice.

ss)  ElInterventor debera tener en cuenta que dentro de sus obligaciones se encuentra incluida la de verificar
los requerimientos exigidos en cada una de las licencias o permisos dados por las entidades competentes para
el desarrollo del contrato objeto de interventoria, cuando aplique.

tt) Verificar el cumplimiento y recopilar la documentacion necesaria para el cierre contractual de los contratos
de Obra e Interventoria, conforme a los procedimientos, el personal requerido y el plazo establecido por la
Contratante para tal fin.

uu)  Atender oportunamente los requerimientos que realice la entidad Contratante, FINDETER o los
organismos de control con ocasién de las obras ejecutadas y en razén a la liquidacion del contrato Marco que
dio origen al proyecto contratado.

w)  EL INTERVENTOR deberd tener conocimiento durante la ejecucion de la obra de los Planes de
Contingencia, Manejo Ambiental, Seguimiento y Monitoreo, y verificar la aplicacion de los mismos por parte del
contratista de obra.

ww) Realizar el seguimiento y control periodico de las garantias que constituya el Contratista de Obra para
respaldar el cumplimiento de sus obligaciones, con el fin de verificar que se encuentren acordes con lo exigido
en los documentos contractuales.

xx)  Presentar informe final, con todos requerimientos de la Entidad Contratante
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yy)  Verificar que el Contratista de Obra suministre la tripulacién requerida para el proceso de aprobacién
realizado por la Inspeccion Fluvial o la autoridad competente.

zz)  Elaborar el Acta de Terminacion y entrega a satisfaccion de la obra y gestionar la suscripcién de la misma
por las partes.

aaa) Garantizar el proceso de liquidacion del CONTRATO DE OBRA y el CONTRATO DE INTERVENTORIA.
bbb) Hacer entrega de los puntos topograficos necesarios, con sus coordenadas y cotas, que le permitan al
constructor localizar adecuadamente el proyecto sobre el terreno y ejecutar las obras correspondientes

ccc)  Presentar ante el supervisor del contrato de interventoria los informes técnicos que contengan aquellos
aspectos que repercutan en el normal desarrollo del contrato y que puedan implicar modificaciones al mismo.
ddd) Ordenar las correcciones que sean necesarias, cuando existan diferencias entre las necesidades técnicas
definidas en el contrato de obra y las actividades realizadas por el contratista.

eee) Controlar y vigilar la permanencia de las referencias topogréficas y exigir al contratista su proteccién,
traslado o reposicion cuando sea necesario.

fffy ~ Evaluary conceptuar sobre la solicitud de cambios en las especificaciones propuestos por el contratista.
En el evento de presentarse durante la ejecucion del contrato un cambio en el alcance de este que lleven a
superar el valor del contrato o su plazo, dicha situacién debe ser planteada ante el Supervisor de contrato para
que se proceda de conformidad con los procedimientos establecidos para estos casos por la Contratante. En
caso de aprobacion se debera proceder de conformidad con lo establecido para la adicién o prérroga del contrato.
ggg) Informar sobre el avance técnico del contrato

hhh)  Aprobar el pago de las facturas presentadas por el contratista

iii) Revisar las solicitudes de pago formuladas por el contratista y llevar un registro cronolégico de los pagos
y ajustes econdmicos del contrato.

jiy ~ Conocer el estado financiero y legal del contrato.

kkk) Realizar el balance econoémico del contrato para la liquidacion del mismo.

i) Cumplir y hacer cumplir al Contratista todas las normas sobre Seguridad Industrial y Salud Ocupacional
del personal a su cargo.

mmm) Velar por que el contratista de estricto cumplimiento a la reglamentacién vigente o a lo estipulado por las
autoridades competentes en materia de sefializacion provisional y permanente requerida en el canal navegable.
nnn) Las demas que, por ley, los Términos de Referencia y Minuta del Contrato de INTERVENTORIA le
corresponda o sean necesarias para el cabal cumplimiento del mismo.

1.7.3.  OBLIGACIONES ESPECIFICAS, ADMINISTRATIVAS, SOCIALES Y AMBIENTALES, TECNICAS,
FINANCIERAS Y CONTABLES.

Las obligaciones especificas, administrativas, sociales y ambientales, juridicas, técnicas y financieras y contables seran las
contenidas en el estudio previo, el cual hace parte integral de estos términos de referencia.
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] SUBCAPITULO I ]
ASPECTOS ESPECIFICOS DEL CONTRATO DEL CONTRATO Y DE LA EJECUCION DEL PROYECTO

21. DESCRIPCION DEL OBJETO DEL CONTRATO

EL PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER CORMAGDALENA 2022 esta interesado en realizar la contratacion que tiene por
objeto el “CONTRATAR LA “INTERVENTORIA INTEGRAL (TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE,
AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA) PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DENOMINADO: EL “MANTENIMIENTO
MEDIANTE DRAGADO DEL CANAL NAVEGABLE DEL CANAL DEL DIQUE, DESDE CALAMAR, HASTA LA BAHIA
DE CARTAGENA”.

Nota: El detalle y descripcion del objeto, alcance, duracion, obligaciones, actividades, productos, valor del presupuesto y
forma de pago, sus caracteristicas y condiciones técnicas, se encuentran contenidos en los presentes términos de
referencia, en los estudios previos y en los demas documentos que lo conforman.

2.2 CONOCIMIENTO DEL SITIO DEL PROYECTO.

Sera responsabilidad del proponente conocer las condiciones del sitio de ejecucion del proyecto y actividades a
ejecutar, para ello el proponente podré hacer uso de los programas informaticos y las herramientas tecnolégicas
disponibles. En consecuencia, correra por cuenta y riesgo de los proponentes, inspeccionar y examinar los
lugares donde se proyecta realizar los trabajos, actividades, obras, los sitios aledafios y su entorno e informarse
acerca de la naturaleza del Rio Magdalena en la zona, la forma, caracteristicas, accesibilidad del sitio, asi como
la facilidad de suministro de materiales e insumos generales. De igual forma, la ubicacién geogréafica del sitio del
proyecto, historial de comportamiento meteoroldgico de la zona y demas factores que pueden incidir en la
correcta ejecucion del proyecto.

Con la presentacién de la propuesta, el proponente declara que conoce de manera integral todas las condiciones
del sitio de ejecucion del proyecto, las actividades a ejecutar y las circunstancias legales, técnicas, ambientales,
economicas y sociales para el desarrollo del proyecto, en especial aquellas que puedan afectar la ejecucion de
las actividades y/o del proyecto e influir en el calculo del valor de la propuesta. Por lo tanto, el desconocimiento
de estos aspectos no servira de excusa valida para posteriores reclamaciones.

23. PERSONAL

EL CONTRATISTA debera suministrar y mantener el personal minimo solicitado o que resulte pertinente durante la
ejecucion del contrato, y hasta la entrega de este, el personal ofrecido y requerido para la ejecucion del objeto contractual,
relacionado a continuacién, debera cumplir con las calidades técnicas o profesionales y la experiencia general y especifica
exigida. (Ver Anexo 1)

2.3.1. REGLAS PARA LA ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PERSONAL PROPUESTO

Sin perjuicio que la verificacion del personal se haga solamente al proponente seleccionado por parte del supervisor, se
tendra en cuenta la formacién académica y experiencia del personal minimo propuesto hasta la fecha del cierre, de modo
que el personal que vaya a ser propuesto, para la fecha del cierre debe haber acreditado la formacion académica y
experiencia exigida. Para efectos de verificacion el proponente seleccionado debera allegar al supervisor del contrato los
certificados de experiencia y/u otro soporte que permita evidenciar la ejecucién del contrato o proyecto, de acuerdo a las
siguientes alternativas:

ALTERNATIVA A: Certificado expedido por la entidad contratante (entendida como aquella entidad de derecho publico o

de derecho privado que contraté el proyecto u obra) donde se evidencie el cargo y/o funciones y/o productos entregados o
desarrollados, asi como la fecha de inicio y terminacién de la ejecucion de las actividades y/o productos.
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Banca ae Desarrollo lerritoria

ALTERNATIVA B: Certificado de experiencia expedido por la contratante (sea ésta una persona natural o juridica que
contratd los servicios del profesional) donde se evidencie el cargo y/o funciones y/o productos entregados y/o desarrollados
asi como la fecha de ejecucion de las actividades y/o productos. Ademas de lo anterior, se debera adjuntar certificacién o
soporte de evidencia de la ejecucidn del proyecto debidamente suscrita por la entidad que contraté la ejecucion del proyecto,
donde conste que la contratante del profesional ejecuto el proyecto.

ALTERNATIVA C: En el evento de no disponerse de la certificacion de que tratan los literales anteriores, se debera adjuntar
copia del contrato y acta liquidacion o acta de terminacion del contrato laboral, de prestacion de servicios o el documento
que corresponda, donde conste la ejecucion del mismo y se evidencie el cargo y/o funciones y/o actividades y/o productos
entregados o desarrollados, la cual deberd venir suscrita segun corresponda, por el Interventor y/o supervisor y/o
representante de la entidad contratante y el Contratista.

Las certificaciones de experiencia se consideran expedidas bajo la gravedad del juramento. No obstante, la Entidad se
reserva el derecho de verificar la informacion que requiera de la propuesta y de acudir a las fuentes, personas, empresas,
entidades o aquellos medios que considere necesarios y de solicitar en caso de estimarlo, las aclaraciones o documentacion
que considere convenientes.

Las certificaciones firmadas por el mismo personal propuesto, es decir, auto certificacion, no seran tenidas en cuenta para
verificar ni evaluar la experiencia profesional.

Cuando los documentos de las alternativas de acreditacion no contengan la informacién que permita su verificacion, el
proponente podra anexar copia de los documentos soportes que sean del caso (siempre y cuando sean expedidos por la
entidad contratante o entidad publica), que permitan evidenciar la ejecucién del contrato o proyecto o tomar la informacién
que falte.

La experiencia profesional del personal minimo se computara a partir de la terminacion y aprobacion del pensum académico
de educacion superior de conformidad con lo establecido en el articulo 229 del Decreto Ley 019 de 2012, y para acreditarla
el proponente debera presentar certificacion de terminacién y aprobacion del pensum académico de educacién superior
debidamente firmada por la Institucién Educativa. Sin perjuicio de lo anterior, si el proponente no cuenta con la referida
certificacion, podra aportar las actas de grado y/o diploma de grado, de las cuales la entidad tomara la informacién para
contabilizar la experiencia profesional.

En el presente proceso seran tenidos en cuenta los requisitos y disposiciones de equivalencia de experiencia profesional
general por formacion académica acorde con lo previsto en el articulo 2.2.2.5.1 del Decreto 1083 de 2015. En tal sentido,
se harén equivalencias entre afios de experiencia profesional y titulos de posgrado afines a las funciones de los perfiles
requeridos, asi: (i) titulo de especialista por dos (2) afios de experiencia profesional general o viceversa, (i) titulo de maestria
por tres (3) afios de experiencia profesional general o viceversa vy (iii) titulos de doctorado o postdoctorado por cuatro (4)
afios de experiencia profesional general o viceversa.

En el caso de los perfiles que se permite formacidn afin, la misma se verificara segun érea y nucleo del conocimiento, de
acuerdo con lo establecido por el Ministerio de Educacion Nacional (Colombia) en su Sistema Nacional de Informacién de
Educacion Superior — SNIES

2.4. SUPERVISION DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

La supervisidn del contrato serd ejecutada por un funcionario designado de la Vicepresidencia Técnica de FINDETER, quien
de manera permanente realizara el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, ambiental y juridico del contrato
desempefiando las funciones previstas en el Manual de Supervision vigente, los Términos de Referencia y el contrato,
verificando ademas la correcta ejecucion del objeto contratado.

El Supervisor del contrato esta facultado para solicitar aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecucion
contractual y sera responsable por mantener informado a LA CONTRATANTE de los hechos o circunstancias que puedan
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constituir actos de corrupcion tipificados como conductas punibles o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento
del contrato, 0 cuando se presente incumplimiento.

2.5, GARANTIAS

EL CONTRATISTA garantizara el cumplimiento de las obligaciones que adquiere por el presente Contrato, mediante la
constitucion de una garantia o péliza, con las condiciones que se describen a continuacion:

2.51. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO.

Con el objeto de respaldar el cumplimento de todas y cada una de las obligaciones que surjan a cargo del INTERVENTOR
frente a la entidad, por razon de la celebraciéon y ejecucion del contrato, el estudio de necesidad efectuado y la previsién de
los posibles riesgos en la ejecucion del mismo, el INTERVENTOR debera constituir las garantias, expedidas por una
compafiia de seguros legalmente constituida en Colombia, con los siguientes amparos, cobertura y vigencia:

AMPARO MONTO DEL AMPARO VIGENCIA

Vigente por el plazo de ejecucion del
contrato y seis (6) meses mas

Cumplimiento 30% del valor del contrato

De Salarios, prestaciones sociales e
indemnizaciones laborales

\Vigente por el plazo de ejecucién del contrato
y tres (3) afios mas.

igente por el plazo de ejecucion del contrato
y un (1) afio mas.

10% del valor del contrato

Calidad del Servicio 30% del valor del contrato

2.5.2. GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

AMPARO MONTO DEL AMPARO VIGENCIA

20% del valor total del

Responsabilidad Civil Extracontractual
contrato

\Vigente por el plazo de ejecucion del contrato

NOTA: La aprobacion de las garantias por parte del PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER CORMAGDALENA 2022 es
requisito previo para el inicio de la ejecucion del contrato, razén por la cual, ningun contrato en el que se haya previsto la
existencia de garantias podra iniciar su ejecucion sin la respectiva aprobacion de estas.

Las garantias deberan aportarse para su aprobacién acompafiadas de los respectivos anexos y soportes de esta y el soporte
de pago de la prima correspondiente. No seréa valido para el proceso la certificacién de No expiracion por falta de pago.

2.6. CARACTERISTICAS DE LAS GARANTIAS

El proponente seleccionado debera constituir las garantias con una Compafiia de Seguros legalmente establecida en
Colombia, en FORMATO ENTRE PARTICULARES, con las siguientes caracteristicas:

Garantia de Cumplimiento: La misma debera ser expedida bajo la siguiente estructura:
Tomador: EL CONTRATISTA.

Asegurado: EL CONTRATANTE

Beneficiario: EL CONTRATANTE.

La pdliza de Responsabilidad Civil Extracontractual: La misma deberé ser expedida bajo la siguiente estructura:
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Tomador: EL CONTRATISTA.
Asegurado: EL CONTRATISTA.
Beneficiario: EL CONTRATANTE y terceros afectados.

EL CONTRATISTA debera presentar las pélizas o modificaciones a las que haya lugar con el respectivo soporte de pago,
a mas tardar dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la suscripcién del contrato, sus prérrogas o adiciones.

EL CONTRATISTA acepta que el CONTRATANTE tiene interés asegurable en las garantias que se refieran al contrato y
con base en esto, en el caso en que EL CONTRATISTA no entregue los documentos dentro del plazo estipulado, autoriza
para que en su nombre y representacion, EL CONTRATANTE solicite, actualice, modifique y haga el pago de las garantias
en los términos contractualmente establecidos, pudiendo descontar los costos y gastos derivados de dicha gestion de los
saldos a favor de EL CONTRATISTA. Lo anterior, no exonera a EL CONTRATISTA del cumplimiento de las obligaciones
contractuales y se adelanten las acciones por EL CONTRATANTE para exigir el cumplimiento o indemnizacion.

PARAGRAFO: La vigencia de la péliza inicia con la suscripcion del contrato. EL CONTRATISTA debe mantener, durante
el término exigido, la suficiencia de las garantias otorgadas. En consecuencia, en el evento en que se prorrogue el plazo de
ejecucion del contrato, se adicione su valor o se efectué otra modificacién que afecte las garantias, EL CONTRATISTA
debera acreditar el ajuste correspondiente de las garantias, una vez se suscriba la modificacion del contrato. De igual modo,
EL CONTRATISTA debera reponer las garantias cuando su valor se afecte por razon de la ocurrencia de los siniestros
amparados. En el caso de los amparos, cuya vigencia debe prolongarse con posterioridad al vencimiento del plazo de
ejecucion del contrato o de recibo a satisfaccion de las obligaciones del mismo, el valor amparado también debe reponerse
cuando se verifique la ocurrencia de los riesgos asegurados. El pago de todas las primas y demas gastos que generen la
constitucion, el mantenimiento y el restablecimiento inmediato del monto de las garantias, seré de cargo exclusivo de EL
CONTRATISTA. Las garantias aprobadas seran condicion previa y necesaria para la cancelacion de las facturas pendientes
de pago y el Ultimo pago del contrato.

2.7. CLAUSULAS ESPECIALES A TENER EN CUENTA

Teniendo en cuenta que el recurso asignado por el La Contratante para ejecutarse en el contrato, corresponde a los recursos
requeridos de acuerdo con el proyecto presentado por CORMAGDALENA y que fueron viabilizados a través del mecanismo de
viabilizacién de proyectos; en el evento de presentarse durante la ejecucion del contrato un cambio en el alcance del proyecto o
una variacion en la cantidad de obra, que lleven a superar el valor del contrato, dicha situacion debe ser planteada a la
Interventoria y al Supervisor del contrato para que se proceda de conformidad con los procedimientos establecidos por el La
Contratante. En caso de aprobacidn se debera proceder de conformidad con lo establecido para la adicion del contrato.

Considerando que el contrato de interventoria es accesorio al CONTRATO DE OBRA (principal), el acaecimiento de las
situaciones que dan lugar a que operen las condiciones resolutorias del CONTRATO DE OBRA, le son oponibles al interventor
y, por lo tanto, generan la resolucién del contrato de interventoria frente a dicho contrato, seguin corresponda.

2.71. CONDICIONES RESOLUTORIAS

Si como resultado de la verificacién de las condiciones de ejecucion del proyecto, se evidencia alguno de los eventos listados
a continuacion, se entendera que dicho presupuesto factico constituye el acaecimiento de una condicién resolutoria que
podra dar origen a la resolucién del contrato y a la cesacion de los efectos que de éste se deriven.

a) Sila contratante tiene conocimiento que la adjudicacién del contrato se obtuvo por medios fraudulentos o mediante
engano.

b) Una vez suscito el contrato, en el evento de no cumplir con los plazos previstos para aportar las garantias
establecidas o que las mismas no sean aprobadas por causas imputables al contratista, se constituira en causal
resolutoria, sin perjuicio de que se haga efectiva la péliza de seriedad de la oferta. En aquel evento, se suscribira el
contrato con el proponente clasificado en segundo lugar en el orden de elegibilidad y asi sucesivamente.

PARAGRAFO PRIMERO: De acaecer las condiciones resolutorias listadas anteriormente por causas ajenas al contratista
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de obra, LA CONTRATANTE pagara al CONTRATISTA el valor correspondiente a las obras ejecutadas y recibidas a
satisfaccion por la interventoria del proyecto. El valor correspondiente a las obras ejecutadas se reconocerad previa
verificacion de su funcionalidad debidamente certificada por la interventoria. En ninglin caso habra lugar al reconocimiento
de pagos por compensacion alguna al contratista a titulo de indemnizacién.

PARAGRAFO SEGUNDO: Cuando a criterio de la interventoria del proyecto la condicién resolutoria surja por una accion u
omision imputable al contratista, se entendera que es responsable por la resolucion del contrato y como consecuencia, LA
CONTRATANTE podra exigirle a su arbitrio enervar la causal que suscitd el acaecimiento de la condicion resolutoria o la
indemnizacién de perjuicios.

2.7.2. CLAUSULA DE INDEMNIDAD
El Contratista de Interventoria se obliga a:

a. Mantener indemne a EL CONTRATANTE, CORMAGDALENA y FINDETER y a sus directivos, socios, miembros de la
Junta Directiva, trabajadores, colaboradores, clientes, representantes o apoderados de cualquier reclamacion, pleito, queja,
demanda, sancion, condena o perjuicio fundamentados en actos u omisiones de EL INTERVENTOR, en ejecucion del
contrato.

b. Desplegar todas las acciones necesarias para evitar que sus empleados, familiares de los mismos, acreedores,
contratistas, proveedores, subcontratistas o terceros presenten reclamaciones judiciales o extrajudiciales contra EL
CONTRATANTE, CORMAGDALENA y FINDETER, con ocasion de acciones u omisiones suyas derivadas de la ejecucion
del contrato. Todos los gastos que implique la defensa de los intereses de EL CONTRATANTE, CORMAGDALENA y
FINDETER deberan ser asumidos por EL INTERVENTOR

PARAGRAFO: Si durante la vigencia del contrato o con posterioridad se presentan reclamaciones judiciales o
extrajudiciales contra EL CONTRATANTE, CORMAGDALENA y FINDETER, estos podran requerir al contratista o vincularlo
bajo cualquier figura procesal que resulte aplicable a su defensa o acordar con EL INTERVENTOR la estrategia de defensa
que resulte més favorable a los intereses EL CONTRATANTE, CORMAGDALENA y FINDETER.

2.7.3.  CLAUSULA DE GESTION DE RIESGOS
Se encuentra necesario incluir el requisito de gestion de riesgos para el contratista en los siguientes términos:
2.7.3.1. GESTION DE RIESGOS.

El Contratista previamente a la celebracion del contrato ha hecho sus propios célculos y estimaciones, con base en los
cuales ha dimensionado su oferta. Tales estimaciones y calculos deben haber considerado el contexto en el cual se
ejecutara el contrato, asi como todos los fenémenos, que puedan afectar la ejecucién del contrato. En la ejecucién del
contrato, el Contratista se obliga a realizar todas las actividades y buenas practicas que dicta el estado del arte en el campo
del objeto contractual, con el fin de realizar la gestion de los riesgos que puedan afectar la ejecucion del contrato. Dicha
gestion debe contemplar como minimo las siguientes actividades:

1. Laidentificacion de los riesgos

2. El analisis cuantitativo y cualitativo mediante el cual estime la probabilidad y la consecuencia de la ocurrencia de los
riesgos identificados, asi como la priorizacién de cada uno de ellos.

3. Realizar el respectivo plan de respuesta a los riesgos identificados, en el que se determinen las acciones que se
ejecutaran con el fin de mejorar las oportunidades y reducir las amenazas que se originen en los riesgos identificados.

4. Realizar las actividades de monitoreo y control aplicables con base en la priorizacidn de riesgos realizada, con lo cual
determinara si hay cambios en la priorizacion de los riesgos, si han surgido nuevos riesgos frente a los inicialmente
identificados, como también si las acciones definidas en el plan de respuesta al riesgo evidencian la efectividad prevista.
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Para la realizacién de la gestién de riesgos descrita, el Contratista debera presentar a LA INTERVENTORIA para su
aprobacion un documento que contenga la siguiente informacion como minimo:

o Unplan de Gestién del Riesgo que debe incluir la metodologia que utilizara, los roles y responsabilidades del equipo
de trabajo con relacion a la gestion del riesgo, la categorizacién que utilizara para priorizar los riesgos, la periodicidad
con la que realizara las actividades de gestion de los riesgos durante la ejecucién del contrato, las escalas de
probabilidad y consecuencia y la matriz de riesgos con las que realizara los anélisis cualitativos y cuantitativos de
los riesgos, asi como la politica de gestion de riesgos a partir de la cual el Contratista determina la tolerancia al
riesgo que da lugar a la activacion de las acciones de gestion de los riesgos.

o UnRegistro de Riesgos que debe incluir los riesgos identificados, las posibles respuestas, las causas de los riesgos,
asi como la calificacion del riesgo de acuerdo con la categorizacion definida en el Plan de Gestion del Riesgo.

e Un Plan de Respuesta de Riesgos que debe incluir las acciones previstas para mitigar los riesgos incluidos en el
Registro de Riesgos.

2.74. TIPIFICAC!CN, ESTIMACION Y ASIGNACION DE LOS RIESGOS PREVISIBLES QUE PUEDAN AFECTAR EL
EQUILIBRIO ECONOMICO DEL CONTRATO - MATRIZ DE RIESGOS

De acuerdo con el proceso de la referencia, en la matriz de riegos contractuales que hace parte integral de los términos de
referencia y por lo tanto del contrato que se suscriba, se establece la tipificacién, estimacién y asignacion de los riesgos
previsibles que puedan afectar el proceso a adelantar; La matriz es resultado de un ejercicio de identificacion, valoracion y
distribucién de dichos riesgos.

Para el presente proceso contractual, entiéndase por riesgo en materia contractual, la probabilidad de ocurrencia de eventos
aleatorios que afecten el desarrollo de este, generando una variacién sobre el resultado esperado, tanto en relacién con los
costos como con las actividades a desarrollar en la ejecucion contractual.

Asi las cosas, con respecto a la matriz, se deberéa tener en cuenta lo siguiente:

1. La matriz de riesgos contractuales hace parte integral de los términos de referencia y por lo tanto del contrato que se
suscriba.

2. Los proponentes declaran que para la preparacion y presentacion de su oferta conocieron, aceptaron, valoraron e
incluyeron los riesgos contractuales contenidos en lamatriz.

3. Laestructura de matriz de riesgo previsibles se ha elaborado como resultado de un proceso de gestidn del conocimiento
y lecciones aprendidas, retroalimentado por el equipo técnico v juridico de FINDETER, en el marco de la estrategia de
asistencia técnica - gestion del conocimiento de Findeter.

4. En el elemento de la asignacion de riesgos, al indicar a una de las partes contractuales se entiende que ésta asume el
100% del riesgo.

De acuerdo con lo anterior, no procederan reclamaciones del INTERVENTOR, basadas en la ocurrencia de alguno de los
riesgos que se encuentren en cabeza de él, y, en consecuencia, la Contratante no hara ningun reconocimiento, ni ofrecera
garantia alguna, que permita eliminar o mitigar los efectos causados por la ocurrencia de alguno de estos riesgos, salvo que
dicho reconocimiento o garantia se encuentren expresamente pactados en el Contrato.

Si los interesados estiman que existen riesgos contractuales no previstos en la matriz de riesgos contractuales propuesta
por la CONTRATANTE, deberan anunciarlo en la etapa de presentacion de observaciones, para que sean evaluados, y de
ser pertinentes, sean incorporados en la matriz referida. No seréd posible entonces alegar desequilibrio econdmico del
contrato por factores que pudieron ser previstos en la etapa precontractual con base en el conocimiento de la convocatoria,
los documentos y estudios del proyecto, asi como de su contexto, y que no hayan sido anunciados por el contratista en
dicha etapa.

Los mitigantes sugeridos al INTERVENTOR corresponden a tratamientos indicativos o sugeridos, sin perjuicio de que el

INTERVENTOR pueda definir unos de mejor cobertura frente a la gestion de la probabilidad o impacto de los riesgos
identificados.
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Consecuente con lo anterior, partiendo de la debida diligencia y con fundamento en el principio de la buena fe precontractual
de que trata el articulo 863 del Cddigo de Comercio, que debe tener el proponente al realizar su oferta, se entiende que
todos los riesgos previsibles del contrato fueron tenidos en cuenta al momento de elaborar su propuesta.

Una vez iniciado el contrato es responsabilidad del INTERVENTOR junto a la gestion social, realizar la actualizacion de los
controles de riesgos. La identificacion de las probables oportunidades vy riesgos que puede ocasionar la obra debe ser
prevista y atendidas a tiempo, para evitar las conflictividades que puedan afectar el desarrollo, apropiacién y sostenibilidad
del proyecto. Para ello tener en cuenta los lineamientos de gestion social, manejo ambiental y reputacional

2.8. NIVEL DE IMPACTO

El nivel de impacto de la contratacién es alto, dado que se trata del cumplimiento de compromisos contraidos por la
Financiera en desarrollo de su objeto del negocio.

2.9. LIQUIDACION DEL CONTRATO

Las partes acuerdan liquidar el contrato dentro de los seis (6) meses siguientes a su terminacién. En caso de requerirse el
recibo de las obras por parte de entidades territoriales, se liquidara dentro de los diez (10) meses siguientes a su terminacion.
Para ello, se suscribira el Acta correspondiente, en la cual constaré el cierre contractual, balance financiero y de ejecucion
del contrato en todos los aspectos juridicos, técnicos, economicos. Igualmente, se realizara un cruce de cuentas y se
consignaran las prestaciones pendientes a cargo de las partes, con el fin de declararse a paz y salvo por todo concepto. Asi
mismo, se incluiran los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar y los acuerdos, transacciones y conciliaciones
que logren las partes para poner fin a las divergencias que pudieran presentase. De otro lado, se incorporaran las
salvedades que en su momento pudiera considerar EL INTERVENTOR.

De conformidad con la Politica de Contratacion de Servicios para Terceros de Findeter, en caso de que el Contratista no se
presente a la liquidacion, previa notificacion o convocatoria que le haga el Contratante, o no se llegue a un acuerdo sobre
su contenido, el Contratante dentro de los dos (2) meses siguientes al agotamiento del plazo para liquidarlo de comun
acuerdo, elaborara el acta y dejara constancia de la ejecucion fisica y presupuestal del Contrato, de la funcionalidad del
proyecto y de los demas aspectos relevantes.

En el evento de no agotarse la liquidacion en la forma y plazos mencionados anteriormente, esta podra realizarse dentro de
los dos (2) afios siguientes. Vencidos los términos anteriormente sefialados sin lograrse la liquidacion, la CONTRATANTE
debera diligenciar acta de cierre administrativo y liberacién de recursos si existen saldos por liberar, y, en su defecto, si no
hubo saldos por liberar, debera incorporarse al expediente contractual certificacion expedida por la CONTRATANTE
acreditando tal circunstancia

La liquidacion del presente contrato estara condicionada a la liquidacion del contrato sobre el cual se realiza vigilancia e

interventoria. Por lo tanto, LA INTERVENTORIA solo podra exigir la liquidacién del contrato de interventoria una vez haya
realizado todas las gestiones necesarias para la liquidacién efectiva del contrato sobre el cual realiza vigilancia.
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SUBCAPITULO Il

CRONOGRAMA
Actividad Fecha, hora y lugar segun corresponda
Apertura y publicacion de los Términos de Referencia,
estudio de necesidad, anexos, documentos técnicos y 27 de enero de 2022

demas documentos asociados al proceso.

Desde el 28 de enero al 2 de febrero de 2022
Recepcion de observaciones a los Términos de Referencia A través del correo electronico

y anexos cormagdalena@findeter.gov.co

Hasta las 5:00 pm

Publicacion del Informe de respuesta a observaciones a los
términos de referencia, adenda cuando hubiere lugar y 4 de febrero de 2022
anexos 0 constancia de no presentacion de observaciones.

8 de febrero de 2022
Cierre - plazo maximo de presentacion de oferta Sobre Hora: 11:30 m.
No. 1y 2 y Apertura de Sobre No. 1 A través del correo electronico

licpafindeter@fiduprevisora.com.co

Publicacion de informe de verificacion de requisitos

habilitantes y solicitud de subsanaciones. 14 de febrero de 2022
Desde el 15 al 16 de febrero de 2022

Oportunidad para subsanar y presentar observaciones al A través del correo electronico
informe de requisitos habilitantes cormagdalena@findeter.gov.co

Hora: Hasta las 5:00 pm
Publ!c§10|on Q9I Informe definitivo de verificacion de 17 de febrero de 2022
requisitos habilitantes

18 de febrero de 2022
Apertura Sobre No. 2 — Propuesta economica de las Hora: 11:30 a.m.
propuestas habilitadas. Los proponentes habilitados deberan participar a

través de teleconferencia (Microsoft Teams).

21 de febrero de 2022

Publicacion del Informe de evaluacién econdmica y
asignacion de puntaje (orden de elegibilidad)

Plazo para presentar observaciones al informe de Hasta el 22 de febrero de 2022, a través del correo
evaluacién economica y asignacion de puntaje (orden de electronico cormagdalena@findeter.gov.co
elegibilidad) Hasta las 5:00 pm

Publicacién del informe definitivo de evaluacion econdmica
y asignacion de puntaje (orden de elegibilidad) y acta de
seleccién del contratista o declaratoria de desierta, segln
corresponda

24 de febrero de 2022

Para todos los efectos del presente proceso de seleccion, la hora oficial sera la hora legal colombiana, la cual sera
consultada via Internet en la pagina web http:/horalegal.sic.gov.co/.
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CAPITULO Il
DISPOSICIONES GENERALES

SUBCAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. DEFINICIONES

Términos de Referencia: Documento que contiene las disposiciones generales y especificas del presente proceso de
contratacion.

Contratista de interventoria: Sera la persona natural o juridica que resulte seleccionada en el presente proceso de
Convocatoria.

Contratista de Obra: Sera la persona natural o juridica que resulte seleccionada para ejecutar el proyecto objeto de
interventoria.

Interventor: Seréa la persona natural o juridica que resulte seleccionada en el presente proceso de seleccién para adelantar
las labores de interventoria.

Consorcio: Cuando dos 0 mas personas en forma conjunta presentan una misma propuesta para la adjudicacion,
celebracion y ejecucion de un contrato, respondiendo solidariamente de todas y cada una de las obligaciones derivadas de
la propuesta y del contrato. En consecuencia, las actuaciones, hechos y omisiones que se presenten en desarrollo de la
propuesta y del contrato, afectaran a todos los miembros que lo conforman.

Unién Temporal: Cuando dos o mas personas en forma conjunta presentan una misma propuesta para la adjudicacion,
celebracion y ejecucion de un contrato, respondiendo solidariamente por el cumplimiento total de la propuesta y del objeto
contratado, pero las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato se
impondran de acuerdo con la participacion en la ejecucién de cada uno de los miembros de la unién temporal.

Oferta o propuesta: Es el proyecto de negocio juridico que una persona formule a otra, la cual debera contener los
elementos esenciales del negocio y ser comunicada al destinatario. Entendiéndose comunicada cuando se utilice cualquier
medio adecuado para hacerla conocer del destinatario. La propuesta sera irrevocable. De consiguiente, una vez
comunicada, no podra retractarse el proponente, so pena de indemnizar los perjuicios que con su revocacion cause al
destinatario, lo anterior, en consonancia con lo establecido en los articulos 845 y 846 del Codigo de Comercio.

Anexos: Son las disposiciones que complementan las partes pertinentes de los respectivos capitulos.

Acta de liquidacion del contrato: Acta que constituira el cierre contractual y de balance del contrato, en la que se dejara
constancia de la ejecucion fisica y presupuestal del CONTRATO, de la funcionalidad del proyecto y de los demas aspectos
relevantes sobre el CONTRATO, asi como de los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar y los acuerdos,
transacciones y conciliaciones que alcancen las partes para poner fin a las posibles divergencias presentadas, asi como las
manifestaciones de desacuerdo del Contratista y poder declararse a paz y salvo. Podréa ser suscrita por las partes o por la
CONTRATANTE.

Formatos: Son herramientas que permiten a los proponentes facilitar la elaboracion de sus propuestas y presentar la
informacion requerida en los Términos de Referencia de manera uniforme, por lo tanto la informacion requerida en los
formatos es obligatoria, debe corresponder a lo solicitado. Los formatos tienen que ser diligenciados en su totalidad.

Formato 1 - Carta de Presentacion de la Propuesta: Contiene la presentacién de las condiciones generales de la
propuesta y debe presentarse con la oferta debidamente suscrita.

Formato 2 - Certificado de Pago de Aportes Parafiscales y Sistema General de Seguridad Social Integral: Esta
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destinado a certificar que el proponente ha realizado los correspondientes pagos de los aportes parafiscales y del sistema
general de seguridad social integral y debe presentarse debidamente suscrito con la oferta.

Formato 3 - Experiencia especifica del proponente: Relaciona la informaciéon necesaria que permite verificar la
experiencia del proponente que se relaciona directamente con el objeto contractual de la convocatoria. Se debe presentar
con la oferta.

Formato 4 - Propuesta Econémica: Relaciona la informacién necesaria que permita verificar el valor total de la oferta y
debera presentarse en el Sobre N° 2 de la propuesta para efectos de evaluacién y calificacion. Se debe presentar con la
oferta.

Formato 5 — Formato compromiso de disponibilidad de equipos minimos: Es la declaracién juramentada que debe
presentar el proponente, con la que acredita la propiedad del equipo minimo requerido o, en caso de no tenerla, declara su
intencién de poner a disposicion del Proyecto los equipos necesarios a cualquier titulo para la ejecucién de los trabajos
objeto de este proceso de seleccion, en caso que resulte favorecido con la adjudicacion del contrato, sin que ello implique
un valor adicional a la oferta econoémica presentada.

INTERVENTORIA: es el seguimiento técnico que sobre el cumplimiento del contrato realice una persona natural o juridica
contratada para tal fin por la Entidad Estatal, cuando el seguimiento del contrato suponga conocimiento especializado en la
materia, o cuando la complejidad o la extension de este lo justifiquen. No obstante, lo anterior cuando la entidad lo encuentre
justificado y acorde a la naturaleza del contrato principal, podra contratar el seguimiento administrativo, técnico, financiero,
contable, juridico del objeto o contrato dentro de la interventoria. (Paragrafo 3, Articulo 83 de la ley 1474 de 2011). Asi, la
interventoria es llevada por una persona externa a la entidad contratada para tal efecto, la cual debe verificar el cumplimiento
del objeto contractual, de tal manera que se asegure el cumplimiento de la calidad, cantidad, costo y cronograma del contrato.
SUPERVISION: la supervision de un contrato estatal consiste en “el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable
y juridico que, sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercido por la misma entidad estatal cuando no se requieren
conocimientos especializados”.

1.2, SIGLAS

A continuacién, se definen algunas siglas utilizadas a lo largo del presente documento:

AlLU.: Administracién, Imprevistos y Utilidad.

SMMLV: Salario Minimo Mensual Legal Vigente.

SARLAFT: Listas restrictivas que hagan referencia al Lavado de Activos y Financiacién del Terrorismo
FINDETER: Financiera de Desarrollo Territorial S.A.

PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER-CORMAGDALENA 2022: identificado con NIT 830.053.105-3- Contratante

1.3.  REGIMEN JURIDICO APLICABLE

La presente convocatoria estd sometida a la legislacion y jurisdiccion colombiana y se rige por las normas de derecho privado
contenidas en el Cadigo Civil, el Codigo de Comercio y deméas normas aplicables a la materia. Por tanto, los términos de

referencia y en general los documentos que se profieran en el proceso, se sujetaran a las precitadas normas.

Asi mismo el procedimiento de seleccidn se adelantara conforme con lo establecido en el Manual Operativo y la Politica de
Contratacion de Servicios para Terceros de Findeter CON-DA-002-V1.

1.4. PRINCIPIOS ORIENTADORES
La presente contratacion se regira por los principios de la Funcién Administrativa y de la Gestidn Fiscal, consagrados en los

articulos 209 y 267 de la Constitucion Politica, al Régimen de inhabilidades e incompatibilidades previsto en los articulos 8
de la Ley 80 de 1993, articulos 13; 15y 18 de la Ley 1150 de 2007, articulos 1y 4 de la Ley 1474 de 2011 y demas normas
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concordantes.

Los anteriores principios se entenderan y aplicaran en el sentido que ha establecido la ley, la jurisprudencia colombiana y
la doctrina.

1.5. CONVOCATORIA DE VEEDURIAS CIUDADANAS

Las veedurias ciudadanas establecidas en la ley podran realizar control social al presente proceso de seleccion y al contrato
resultante, para tal fin se les proporcionara toda la informacién y documentacion requerida.

1.6. LUCHA CONTRA LA CORRUPCION

El PROPONENTE con la presentacion de la propuesta expresa su intencién de apoyar la accion del Estado Colombiano y
de la Entidad para fortalecer la transparencia en los procesos de contratacion y se compromete formalmente a no efectuar
o facilitar actos, acuerdos o conductas de corrupcién.

En el evento de conocerse casos de corrupcidn en las entidades del Estado, se debe reportar el hecho a Secretaria de
Transparencia de Presidencia de la Republica o quien haga sus veces. También puede reportar el hecho a
www.findeter.gov.co o programantifraude@findeter.gov.co.

1.7. CORRESPONDENCIA

La propuesta debera enviarse al correo licpafindeter@fiduprevisora.com.co , en la fecha y hora establecida en el cronograma
del proceso.

Los demas documentos que el interesado y/o proponente generen y que esté(n) relacionado(s) con la presente convocatoria,
debera(n) ser remitido(s) al correo electronico cormagdalena@findeter.gov.co, los cuales no podrén exceder de 10 MB
incluido el cuerpo del correo, en un solo correo electronico. Si requiere enviar documentos con mayor capacidad a los 10MB,
podra remitir varios correos electronicos, pero deberé tener la precaucion de que todos sean remitidos antes de la fecha y
hora establecidos en el cronograma, para que sean tenidos en cuenta por la Entidad.

Se entiende para todos los efectos de la presente convocatoria, que la Unica correspondencia oficial del proceso y por tanto,
susceptible de controversia, sera aquella radicada a través de /los medio(s) de correspondencia aqui establecido(s).

La correspondencia que sea remitida o radicada en una entidad, direccion, dependencia, lugar y/o correo electrénico
diferente a los indicados en estos términos, se entiende como no oficial y no es vinculante, por lo que, no seré atendida.

Las comunicaciones deberan ser dirigidas a:

Sefiores

FINDETER

DIRECCION DE CONTRATACION

Asunto: Numero y objeto de la Convocatoria

PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER-CORMAGDALENA 2022
NIT 830.053.105-3

Teléfonos: 6230311

cormagdalena@findeter.gov.co

Bogota D.C. - Colombia

Y deberan contener como minimo los siguientes datos:

a. Nombre completo del interesado en la Convocatoria.
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b. Datos del proponente que incluya como minimo: nombre completo, direccion fisica, direccién electronica y
teléfonos fijos y/o celulares.

C. Identificacién de los anexos presentados con la comunicacion, si los hubiere.

d. NUmero total de folios.”

1.8. PUBLICIDAD DEL PROCESO

Todos los documentos y estudios del proyecto y aquellos resultantes de la convocatoria seran publicados en la pagina web
www.findeter.gov.co y a través de la pagina web de la entidad fiduciaria del PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER
CORMAGDALENA 2022 y estaran a disposicion de cualquier interesado.

Los documentos de la presente convocatoria, anexos técnicos, estudios de necesidad, presupuesto y demés documentos
que se generen, se podran consultar en la pagina web de FINDETER, www.findeter.gov.co y en la pagina web de la
CONTRATANTE, PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER CORMAGDALENA 2022.

Aquellos documentos o estudios que por su volumen superen la capacidad de almacenamiento del servidor web, estaran
disponibles para la consulta del interesado en las instalaciones de FINDETER - Gerencia de Infraestructura, ubicada en la
ciudad de Bogota en la Calle 104 No. 182-52, a la que podra asistir algun funcionario de la Direccién de Contratacién, de lo
cual se dejara constancia escrita.

1.9. PUBLICACION DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA Y DOCUMENTOS DEL PROCESO

La apertura del proceso de seleccion se realizara con la publicacién de los Términos de Referencia y los documentos del
proceso en la pagina web de Findeter, www.findeter.gov.co y en la pagina web de la CONTRATANTE

1.10.  OBSERVACIONES A LOS TERMINOS DE REFERENCIA Y LOS DOCUMENTOS Y ESTUDIOS DEL
PROYECTO

Los interesados pueden presentar observaciones respecto del contenido de los Términos de Referencia, a los estudios del
proyecto, a la matriz de riesgos, a los anexos técnicos y cualquier otro documento relacionado con el presente proceso de
seleccion, de manera escrita y dentro de los términos y fechas establecidas en el cronograma, a través de correo electronico
cormagdalena@findeter.gov.co No se absolveran consultas efectuadas telefénicamente o en forma personal.

La entidad CONTRATANTE publicara a través de su pagina web, y a través de la pagina web www.findeter.gov.co, las
respuestas a las observaciones presentadas, en la fecha establecida en el cronograma del proceso. La entidad
CONTRATANTE, para efectos de su respuesta, podré agrupar aquellas observaciones de naturaleza comun.

El informe de respuesta a las observaciones presentadas tiene caracter explicativo o aclaratorio, en consecuencia, solo se
modificaran los términos de referencia mediante adendas.

1.11.  ADENDAS

Dentro del término de publicacion de la presente convocatoria, la entidad CONTRATANTE, podra modificar los términos de
referencia a través de adendas las cuales se publicaran en la pagina web de FINDETER www.findeter.qov.co y a través de
la pagina web del PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER-CORMAGDALENA 2022 y deberan expedirse, a mas tardar el dia
habil anterior a la fecha establecida en el cronograma para el cierre de la convocatoria.

Asi mismo, podra expedir adendas para modificar condiciones particulares del proceso hasta un dia habil antes de la fecha
programada del cierre y las adendas para modificar el cronograma del proceso hasta antes de la adjudicacion del contrato.

Sera responsabilidad exclusiva del proponente atender y tener en cuenta todas las adendas expedidas en el presente
proceso de seleccion para la elaboracion de su propuesta.
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112.  PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

En el presente proceso podran participar las personas naturales o juridicas, nacionales o extranjeras, proponentes plurales
€N CoNsOrcio o unién temporal.

Cada proponente, persona natural o juridica, sea que participe en forma individual, como socio o constituido como consorcio
0 unioén temporal, debera presentar solamente una oferta.

El proponente podra presentar propuestas directamente o a través de apoderado, evento en el cual debera anexar el poder
otorgado en legal y debida forma, en el que se confiera al apoderado, de manera clara y expresa, facultades amplias y
suficientes para actuar, obligar y responsabilizar al proponente en el tramite del presente proceso y en la suscripcion del
contrato y copia de la cédula de ciudadania o documento equivalente de éste.

El apoderado podra ser una persona natural o juridica, pero en todo caso debera tener domicilio permanente, para efectos
de este proceso, en la Republica de Colombia, y debera estar facultado para representar al proponente, a efectos de
adelantar en su nombre de manera especifica las siguientes actividades: (i) Formular propuesta para el proceso de seleccion
de que tratan estos Términos de Referencia; (ii) Dar respuesta a los requerimientos y aclaraciones que solicite la
CONTRATANTE en el curso del presente proceso; (iii) Recibir las notificaciones a que haya lugar; (iv) Suscribir el contrato
en nombre y representacion del adjudicatario.

El poder otorgado debera cumplir con los requisitos exigidos en el Codigo General del Proceso para la constitucion de
apoderados (articulo 74), asi como con los aspectos referidos a la autenticacion. El poder que otorguen las personas
naturales o juridicas extranjeras debera cumplir igualmente con los requisitos exigidos en el Cédigo General del Proceso
para la constitucion de apoderados (articulo 74) y en caso de otorgarse en el pais del domicilio de la persona extranjera,
debera cumplir con los requisitos de autenticacion y legalizacion de documentos expedidos por la autoridad competente en
el extranjero o de apostille, segun el caso.

1.13.  FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

Los proponentes deberan presentar a través del correo licpafindeter@fiduprevisora.com.co , hasta la fecha y hora
establecidas en el cronograma, en medio magnético, en PDF, a través de 2 archivos denominados: sobre No. 1 y sobre
No.2, identificados con el nimero de la convocatoria, los cuales deben contener los documentos que hacen parte de cada
uno de ellos, de la siguiente manera:

1.13.1. Sobre No. 1: Propuesta Técnica:

Debera contener los documentos soportes en PDF e informacién establecida en los presentes términos de referencia
(incluye entre otros, los documentos para acreditar los requisitos habilitantes del proponente de orden juridico, financiero y
técnico sefialados en estos términos de referencia) y deberé estar identificado como Sobre Propuesta Técnica

Debe presentarse en medio magnético, en PDF y debidamente foliados de manera consecutiva y ascendente.
1.13.2. Sobre No. 2: Propuesta Econdmica:

Debera contener Unica y exclusivamente la propuesta econdmica (Formato 4) en medio en PDF debidamente foliados de
manera consecutiva ascendente y en Excel. La informacién consignada debe corresponder con la informacién solicitada.

Nota: Todos los documentos de la Propuesta: Técnica (Sobre N° 1) y Econdmica (Sobre N° 2) deberén estar foliados
(enumerados) de manera ascendente consecutiva, es decir, sin omitir ni repetir nimeros, desde el primer hasta el Gltimo
folio (hoja). No se debe foliar utilizando numeros con el suplemento A, B, C, ¢ bis, la foliacién se realiza en la esquina
superior derecha del documento segun el sentido de lectura, de manera legible sin enmendaduras.”
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1.14.  REGLAS PARA LA PRESENTACION DE PROPUESTAS

1.14.1 Cada proponente, persona natural o juridica, sea que participe en forma individual, como socio o constituido como
consorcio o unién temporal, debera presentar solamente una oferta.

1.14.2 En el presente proceso podran participar y pueden presentar propuestas directamente o a través de apoderados,
las personas naturales o juridicas, nacionales o extranjeras y/u oferentes plurales a través de las figuras asociativas
de consorcio o unién temporal, que ala fecha de presentacion de la propuesta cumplan con los requisitos habilitantes
solicitados para la participacion en el presente proceso de convocatoria.

1.14.3 En consonancia con las normas vigentes y con el fin de no permitir el ejercicio ilegal de las profesiones, la persona
natural o juridica que pretenda participar en la presente convocatoria ya sea de manera individual o como integrante
de un proponente plural (consorcio o unién temporal), debera acreditar que posee titulo como Ingeniero Civil,
Ingeniero vias y transporte o Ingeniero Mecanico, para lo cual debera adjuntar copia de su matricula profesional
y del certificado de vigencia de matricula profesional y antecedentes disciplinarios expedido por la autoridad
competente, segun corresponda, el cual se debe encontrar vigente.

1.14.4 La propuesta debe presentarse sin borrones, tachaduras ni enmendaduras que puedan afectar sus caracteristicas,
cantidades, valores unitarios o valores totales.

1.14.5 La propuesta, los documentos y las comunicaciones entregadas, enviadas o expedidas por los proponentes dentro
de la respectiva convocatoria, deben presentarse en idioma castellano.

1.14.6 No se aceptaran propuestas enviadas a otras dependencias, por correo electronico, fax o cualquier otro medio
telematico diferente de los indicados en los presentes Términos de Referencia.

1.14.7 Las propuestas que se presenten después de la fecha y hora o en un lugar diferente a los fijados para su entrega
seran consideradas como extemporaneas, por lo tanto, no seran aceptadas. Por ende, no serén objeto de
verificacion ni evaluacion.

1.14.8 En caso de discrepancias entre la propuesta econémica y/o presupuesto en formato Excel y PDF, prevalece el
contenido del archivo en PDF. El formato en Excel se considera Ginicamente como una herramienta de trabajo para
los evaluadores.

1.14.9 Frente a cualquier diferencia o falta de claridad surgida entre los términos de referencia y la informacion minima
requerida en los anexos y/o formatos publicados, prevaleceré lo establecido en los términos de referencia.”

1.14.10La informacidn requerida en los formatos de la presente convocatoria debera diligenciarse completamente.

1.14.11Todos los documentos que hayan sido expedidos en el exterior que pretendan hacerse valer en la convocatoria
deberan presentarse tanto con la propuesta como con las subsanaciones debidamente apostillados o legalizados,
dependiendo de si el pais de origen es suscriptor del Convenio de la Haya y de la naturaleza puablica o privada del
documento.

1.15. DOCUMENTOS QUE REPOSAN EN LA ENTIDAD

Cuando el proponente pretenda acreditar algun requisito exigido en los presentes términos de referencia con documentacion
que cumpla con los mismos y obre en la entidad, por haber sido presentados en otra actuacion dentro de los dos (2) afios
anteriores a la fecha de presentacion de la propuesta, debera solicitar expresamente en la propuesta que el (los) mismo(s)
se tome(n) en cuenta para la presente convocatoria y para tal fin, debera identificar plenamente el (los) documento(s) y
sefialar la actuacién en la que obra, para que la entidad los verifique de manera directa, sin perjuicio que el proponente los
pueda aportar.
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1.16.  PROHIBICION DE PRESENTAR PROPUESTAS ALTERNATIVAS, CONDICIONADAS O PARCIALES
No se aceptaran propuestas alternativas, parciales ni condicionadas.
1.17.  TERMINO PARA DEVOLUCION DE PROPUESTAS

Los proponentes podran solicitar por escrito el retiro de sus propuestas antes de la fecha y hora previstas para el cierre de
la convocatoria; previa solicitud del Representante Legal. Caso en el cual se les devolvera sin abrir y se dejara constancia
escrita de la devolucion. .

1.18.  PLAZO DE PRESENTACION DE PROPUESTAS

El plazo para la presentacion de propuestas sera el fijado en el cronograma de la convocatoria a partir del momento en que
se publiquen estos términos de referencia y hasta la fecha y hora que se establezca en el cronograma o en las adendas
que se expidan para tal fin.

Por ningun motivo se admitiran propuestas presentadas después del dia y hora sefialados para el cierre 0 en medio diferente
al establecido en el cronograma. Ni antes de la fecha prevista para responder las observaciones a los términos de
referencia.

119. DOCUMENTOS OTORGADOS EN EL EXTERIOR

Sin excepcion, todos los documentos constitutivos de la propuesta otorgados en el exterior deberan estar legalizados o
apostillados, de conformidad con los requisitos nacionales de validacion para documentos expedidos en el exterior. Si el
documento es emitido en idioma distinto al oficial de Colombia, debera adjuntarse acompaiado de la respectiva
traduccion oficial al idioma castellano, por traductor oficial, acreditado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de
Colombia, asi mismo dicha traduccion debera presentarse debidamente legalizada o apostillada segun corresponda.

1191  LEGALIZACION

Los documentos puUblicos otorgados en el extranjero por un funcionario de un Estado que no haga parte de la Convencion
Sobre la Abolicion del Requisito de Legalizacién para Documentos Publicos Extranjeros, o los documentos privados
provenientes de tales Estados, deberan presentarse debidamente legalizados, para lo cual se verificara que se haya surtido
la siguiente cadena de legalizacién: (i) Realizar el reconocimiento del documento ante Notario o quién haga sus veces, si
aplica; (i) Realizar la Legalizacion de los documentos ante la autoridad competente en el pais de origen (donde fueron
emitidos los documentos); (iii) Presentar los documentos, previamente legalizados, en el consulado de Colombia ubicado
en el pais en el cual se emitié el documento, para que el Cénsul colombiano reconozca la firma de la autoridad que lo
legalizé, o a falta de éste, por el de una nacién amiga; (iv) Legalizar la firma del Cénsul Colombiano ante el Ministerio de
Relaciones Exteriores de Colombia.

Tratandose de sociedades, al autenticar los documentos, los consules haran constar que existe la sociedad y ejerce su
objeto conforme a las leyes del respectivo pais.

El cumplimiento de lo establecido en este numeral, serd exigido Unicamente al proponente que resulte
adjudicatario.

1.19.2 APOSTILLE.

Cuando se trate de documentos de naturaleza publica otorgados en pais extranjero por funcionario de un Estado parte de
la Convencion que haya suscrito el Convenio sobre la abolicién del requisito de legalizacién para Documentos Publicos
Extranjeros, suscrita en La Haya del 5 de octubre de 1961, sélo sera exigible la apostilla. La apostilla es el tramite
mediante el cual se avala la autenticidad de la firma y el titulo al que actia el funcionario publico firmante del
documento y que se surte ante la autoridad competente en el pais de origen. Si la apostilla estd dada en idioma distinto al
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castellano, debera presentarse acompafiada de una traduccion oficial a dicho idioma realizada por un traductor oficial
debidamente acreditado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores Colombiano, la cual debera presentarse debidamente
apostillada o legalizada.

ADVERTENCIA: La Entidad se permite advertir que aplicara estrictamente las previsiones contenidas en la Convencion de
La Haya, la cual fue aprobada mediante la Ley 455 de 1998, en el sentido de verificar que el tramite surtido ante la autoridad

competente avale la autenticidad de la firma e indique a qué titulo ha actuado la persona que firma el documento
publico.

El cumplimiento de lo establecido en este numeral, sera exigido Unicamente al proponente que resulte
adjudicatario.

1.20. TITULOS OBTENIDOS EN EL EXTERIOR

El proponente que resulte seleccionado y haya ofrecido personal profesional domiciliado en Colombia, con titulos
académicos otorgados por una institucién de educacion superior extranjera o por una institucion legalmente reconocida por
la autoridad competente en el respectivo pais para expedir titulos de educacion superior, debera acreditar la convalidacion
de estos titulos ante el Ministerio de Educaciéon Nacional, para lo cual deberd contar con los mismos y presentarlos al
supervisor o interventor del contrato segln corresponda, previo a la suscripcion del acta de inicio u orden de inicio. Este
requisito no sera exigible cuando se trate de profesionales titulados y domiciliados en el exterior que pretendan ejercer
temporalmente la profesion en Colombia.

Para el evento que el proponente seleccionado ofrezca personal profesional o auxiliar o afin, titulado y domiciliado en el
exterior, debera presentar al supervisor o interventor segln corresponda, para la suscripcion del acta de inicio, el permiso
temporal expedido por el Consejo Profesional que regule cada profesion, para el ejercicio temporal de la profesion en
Colombia, segun el caso.

1.21.  PROCEDIMIENTO PARA LA VERIFICACION DE CONTRATOS Y/O PROYECTOS OTORGADOS EN MONEDA

EXTRANJERA

a. Verificacion de la fecha de terminacion o de la suscripcion del acta de entrega y recibo final del contrato.

b. Verificacion e identificacion de la moneda extranjera en la cual fue suscrito el contrato o proyecto.

C. Conversion del valor del contrato a délar americano, cuando se trate de una moneda diferente a éste y

posteriormente conversion a pesos colombianos. Cuando el contrato se haya suscrito en moneda extranjera, el valor del
délar americano seré el vigente al dia de la fecha de terminacion o de la suscripcion del acta de entrega y recibo final del
contrato.

d. Se establecera directamente el valor del contrato o proyecto presentado en moneda extranjera cuando exista
informacion oficial que permita efectuar la conversion a la moneda criterio de comparacién.

e. La conversion a salarios minimos mensuales legales vigentes (SMMLV) se efectuara de acuerdo con el valor total
del contrato a la fecha de terminacién o de la suscripcion del acta de entrega y recibo final del mismo.

Para efectos de la conversidn a salarios minimos, en caso que el proponente presente soportes de la fecha de terminacién
y de la fecha de suscripcion del acta de entrega y/o recibo final, la fecha que sera tomada para la conversion, sera la de
terminacion del contrato.

En el evento que el proponente con la propuesta o cuando se le requiera dentro de la etapa correspondiente, no presente
documentos que cumplan con las condiciones establecidas en las alternativas de acreditacion de experiencia, en donde se
pueda verificar el valor total del contrato, con el objeto de realizar el célculo de los SMMLYV, dicho contrato o proyecto no
sera tenido en cuenta para acreditar este criterio de experiencia.

Se tomara como referencia para el establecimiento de la tasa cambiaria del Banco de la Republica de Colombia:
http://lwww.banrep.gov.co/es/tasas-cambio-mundo.
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1.22. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES

No podrén participar en el presente procesos de contratacidn, ni celebrar contratos, por si o por interpuesta persona, quienes se
encuentren incursos en las causales de inhabilidad e incompatibilidad sefialadas en la Constitucién y en Ley, en
cumplimiento de lo establecido en los articulos 13 y 15 de la Ley 1150 de 2007.

NOTA: Si llegare a sobrevenir inhabilidad o incompatibilidad en el CONTRATISTA, éste cederad el contrato, previa
autorizacion escrita de la CONTRATANTE o si ello no fuere posible renunciara a su ejecucion.

Cuando la inhabilidad o incompatibilidad sobrevenga en uno de los miembros de un consorcio o unién temporal, éste cedera
su participacion a un tercero, previa autorizacién escrita de la CONTRATANTE.

1.23. CONFLICTO DE INTERES

Para los precisos efectos de estos Términos de Referencia, se considerara que, bien sea de manera individual o como
integrante de un consorcio 0 union temporal, un proponente no podra presentar propuesta ni suscribir contrato, por
encontrarse incurso en conflicto de interés, cuando:

1.23.1. Se incurra en las causales previstas en la Ley 734 de 2002, articulo 11 de la Ley 1437 de 2011 y demas normas
concordantes.

1.23.2. Hayan participado en la estructuracion, evaluacion, aprobacion, viabilizacién, financiacion del proyecto objeto de la
presente convocatoria, asi como en la estructuracion de los Términos de Referencia y en la evaluacion y seleccion
del proceso de contratacion. Este conflicto lo serd también respecto socios en sociedades distintas de las anénimas
abiertas.

1.23.3. Cuando el proponente sea persona natural, juridica o alguno de los miembros del consorcio o unién temporal e
inclusive socios en sociedades distintas de las andnimas abiertas que presenten propuestas para una interventoria
o consultoria siendo adjudicatario o ejecutando contratos de obra suscritos con Findeter o los patrimonios
auténomos en los cuales Findeter funja como Fideicomitente.

1.23.4. Cuando el proponente sea persona natural, juridica o alguno de los miembros del consorcio 0 unién temporal e
inclusive socios en sociedades distintas de las anonimas abiertas que presenten propuestas para una obra siendo
adjudicatario o ejecutando contratos de interventoria o consultoria con Findeter o los patrimonios autdnomos en
los cuales Findeter funja como Fideicomitente.

Nota: El conflicto sefialado en los numerales 1.23.3. y 1.23.4., se consideraran hasta la suscripcion del acta de entrega de
recibo a satisfaccion por el interventor o el supervisor segun aplique.

1.24.  DEBER DE DILIGENCIA E INFORMACION SOBRE EL CONTRATO

1.24.1. El proponente seré el responsable de conocer todas y cada una de las implicaciones del ofrecimiento que realice
en el presente proceso, y realizar todas las valoraciones y estimaciones que sean necesarias para presentar su
propuesta sobre la base de las condiciones técnicas y caracteristicas generales y especificas de la actividad y/u
obra a contratar.

1.24.2. Con la sola presentacion de la propuesta se considera que el proponente ha realizado el examen completo de
todos los aspectos que inciden, acepta las condiciones y determina la presentacion de la misma.

1.24.3. El oferente sera responsable de la informacién que tenga en cuenta para la presentacion de su propuesta.

1.24.4. Es responsabilidad del proponente conocer plenamente las condiciones técnicas, sociales, fisicas, econdmicas,
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geograficas y ambientales del sitio donde se ejecutara el contrato. En consecuencia, no haber obtenido toda la
informacion que pueda influir en la determinacion de su oferta, no lo eximira de la obligaciéon de asumir las
responsabilidades que le correspondan, ni le dara derecho a reclamaciones, reembolsos, ajustes de ninguna
naturaleza o reconocimientos adicionales por parte de la entidad CONTRATANTE, en el caso de que cualquiera
de dichas omisiones deriven en posteriores sobrecostos para el CONTRATISTA.

1.24.5. La elaboracion de la propuesta corre por cuenta y riesgo del proponente, el cual debera tener en cuenta que el
calculo de los costos y gastos, se deberan basar estrictamente en sus propios estudios técnicos y en sus propias
estimaciones.

1.25. POTESTAD VERIFICATORIA

EI CONTRATANTE se reserva el derecho de verificar integralmente en cualquier momento la totalidad de la informacion o
documentacién aportada por el proponente, pudiendo acudir a las fuentes, personas, empresas, entidades o aquellos
medios que considere necesarios para lograr la verificacion de la informacién, incluso al mismo proponente.

1.26.  SUSPENSION Y/O CANCELACION DE LA CONVOCATORIA

El CONTRATANTE se reserva el derecho de suspender o cancelar en cualquier etapa del proceso la convocatoria que se
halle en curso, inclusive hasta antes de la firma del contrato, cuando se presenten o sobrevengan circunstancias que impidan
el curso normal de la misma o que amenacen la seleccidn objetiva o transparente que rigen las actuaciones del mismo o de
conveniencia o reputacional para Findeter.

En este evento LA CONTRATANTE emitira acta de suspension y/o cancelacion segun corresponda, que se publicara en la
pagina web del PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER-CORMAGDALENA 2022.

1.27.  CIERRE DE LA ETAPA DE RECIBO DE PROPUESTAS

El cierre del proceso de seleccion serd a través del correo electronico licpafindeter@fiduprevisora.com.co , en la fecha y
hora limite establecida en el cronograma de los Términos de Referencia, de lo cual se dejara constancia mediante Acta de
Cierre suscrita por la Fiduciaria, y posteriormente la misma se publicara en la pagina web de Findeter www.findeter.gov.co,
y en la pagina web de la CONTRATANTE.

No se recibiran propuestas fisicas, ni enviadas por correspondencia fisica ni a la fiduciaria, ni a FINDETER.

Los proponentes para la entrega de sus propuestas a través del correo electronico antes mencionado, deben cumplir con
lo siguiente:

a. En el asunto deben identificar el nimero de la Convocatoria, nombre del proponente y NIT.
b. El correo debera llevar adjunto dos archivos por separado: el primero correspondiente a la propuesta técnica y el
segundo a la propuesta economica.

Los archivos deben denominarse de la siguiente manera: sobre No.1: Propuesta Técnica. Proponente xxx y sobre
No. 2: Propuesta econémica Proponente xxx.

c. La propuesta econdémica_debe ser enviada con cifrado en ZIP, sin la clave de acceso, dado que esta sera
suministrada por el (los) proponente (s) habilitado (s) durante la teleconferencia (Microsoft Teams) para la audiencia
de apertura del sobre No. 2. Sera responsabilidad del proponente incluir o no el cifrado de acceso a la propuesta
economica.

d. El proponente al incluirle clave o contrasefia al medio a través del cual se envia o contiene el Sobre No. 2 -
Propuesta Econdmica, sera responsable de mantenerla vigente durante el proceso, hasta la etapa que se
requiera, so pena de rechazo de su oferta.
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e. Elcuerpo del correo debe incluir la siguiente informacion:

Ciudad y Fecha

Sefiores

PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER-CORMAGDALENA 2022
Asunto: Numero y objeto de la Convocatoria

Debe contener la presentacion de la propuesta, el nombre del proponente, el numero de contacto del
contratista y correo electronico al cual se citara para la audiencia de apertura de sobre econémico a través
del aplicativo Microsoft Teams

Firma representante legal.

f. Las ofertas que se remitan con posterioridad a la fecha y hora sefialada en el cronograma de la Convocatoria,
se daran por no recibidas, previa validacion con el proveedor tecnoldgico de la hora de recibo en el servidor de la
Fiduciaria.

g. Enlafechay hora del cierre, la Fiduciaria descargar, del medio de remisién utilizado por los oferentes, las ofertas
presentadas dentro del término previsto para el cierre de la convocatoria (Sobre No.1: Propuesta Técnica y Sobre
No. 2: Propuesta economica). Los Sobres No.1: Propuesta(s) Técnica(s) sera(n) enviada(s) a Findeter para su
verificacion, y los Sobres No. 2 Propuesta(s) Econémica(s), se mantendra(n) en custodia de la Fiduciaria.

a. Se verificara el nimero total de ofertas recibidas al momento del cierre del término para su presentacion. En el evento
de que se hayan presentado mas de diez (10) ofertas, LA FIDUCIARIA como vocera y administradora del
PATRIMONIO AUTONOMO realizar4 la asignacion de un niimero a cada uno de los proponentes mediante la funcion
“‘ramdon” (aleatorio) de la pagina Excel, ordenandolos luego de mayor a menor, determinando asi la lista de las diez
(10) ofertas con mayor nimero, las cuales seran objeto de verificacion y evaluacién. En caso de error se aplicara por
la Fiduciaria lo dispuesto en los presentes términos.

Las ofertas restantes no seran tenidas en cuenta para verificacion y evaluacién y seran devueltas a los interesados.

Cuando se hayan presentado diez (10) o menos ofertas, o cuando por situaciones de conveniencia debidamente justificadas
se estime conveniente, se omitira la realizacién de la precitada consolidacion de oferentes y el proceso continuara con las
ofertas que se hayan presentado.

1.28.  VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES DE CARACTER JURIDICO, TECNICO Y FINANCIERO

La verificacion de los requisitos habilitantes de caracter juridico, técnico y financiero minimos establecidos en los presentes
términos de referencia no daréa lugar a puntaje, pero habilitan o no la propuesta.

1.28.1.  INFORME DE VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES Y SOLICITUD DE SUBSANACIONES

Todos aquellos requisitos de la propuesta que no afecten la asignacion de puntaje y que sean presentados por el interesado,
podran ser objeto de subsanacion, razén por la cual, LA CONTRATANTE podra solicitar por escrito las aclaraciones y
explicaciones que estime pertinente y deberan ser atendidas por los proponentes dentro del término preclusivo y excluyente
otorgado por la Entidad para subsanar, el cual se encuentra establecido en el cronograma de la presente convocatoria.

La naturaleza de la subsanabilidad obedece a la posibilidad que tiene el proponente de reparar errores o efectuar
aclaraciones sobre los documentos habilitantes de la propuesta, con excepcidn de aquellos cuya omisidn o modificacion
constituyen de manera expresa CAUSAL DE RECHAZO. En razdn a lo anterior, la subsanacion no puede entenderse como
una posibilidad de mejorar la propuesta.
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Es asi, que el proponente podra subsanar documentos habilitantes de la propuesta con fecha de expedicién posterior al
cierre de la convocatoria.

El evaluador solicitara al proponente las aclaraciones y explicaciones que estime pertinente sobre aspectos de orden
financiero, juridico, y técnico para que sean atendidas dentro del término preclusivo otorgado para subsanar, el cual se
encontrara establecido en el cronograma del proceso. Sera inocuo solicitar aclaraciones cuando no hay lugar a subsanar

De la verificacion de requisitos habilitantes basados en la propuesta inicial se elaborara el “Informe de verificacion de
requisitos_habilitantes y solicitud de subsanaciones” que sera suscrito por los evaluadores, en el que conste el
cumplimiento o no de los requisitos habilitantes de orden juridico, técnico y financiero exigidos en los presentes términos de
referencia, asi como la indicacion expresa de las solicitudes de subsanacién, que la entidad publicara en la fecha
establecida en el cronograma, con el fin que los proponentes aclaren, aporten informacién o documentos tendientes a
subsanar la propuesta, siempre y cuando los mismos puedan ser objeto de subsanabilidad.

Los proponentes deberan allegar dentro del término preclusivo y perentorio que para el efecto se fije en el cronograma, las
subsanaciones requeridas, en archivo PDF al correo electrénico cormagdalena@findeter.gov.co

En el evento en que la Entidad no haya advertido la ausencia de un requisito habilitante y por ende, no lo haya requerido
en el “Informe de verificacion de requisitos habilitantes y solicitud de subsanaciones”, o advierta la necesidad de
aclaracion o explicacion en cualquier momento de la convocatoria, podra requerir al (l0s) proponente(s) para que allegue(n)
los documentos, aclaraciones o explicaciones en el término que para el efecto se fije.

1.28.2. REGLAS PARTICULARES.

Adicionalmente al criterio a tener en cuenta en materia de subsanabilidad, y como complemento del anterior numeral, a
continuacion, y a manera enunciativa, se detallan las reglas especiales que seran tenidas en cuenta al momento de verificar
las propuestas presentadas.

a) No aportar la garantia de seriedad de la oferta al momento del cierre junto con la propuesta, no podréa ser subsanado
y por tanto seréa rechazada.

b) El proponente podra subsanar documentos aportados en la propuesta con fecha de expedicién posterior al cierre
de la convocatoria, siempre y cuando en su contenido no se acrediten circunstancias posteriores al cierre que
mejoren la oferta.

c) No seran susceptibles de subsanacién aquellos documentos allegados que no se encuentren relacionados con la
convocatoria a la cual fue presentada la oferta.

d) Frente a cualquier diferencia o falta de claridad surgida entre los términos de referencia y la informacion minima
requerida en los anexos y/o formatos publicados, prevalecera lo establecido en los términos de referencia.

La Entidad publicara el Informe de verificacion de requisitos habilitantes y solicitud de subsanaciones, en la fecha establecida
en el cronograma del presente proceso de seleccion, en la pagina web de Findeter, www.findeter.gov.co y en la pagina web
de la CONTRATANTE (y permaneceréa a disposicion de los participantes los dias sefialados en el cronograma, para que
dentro de ese término los oferentes presenten las subsanaciones requeridas y formulen las observaciones que estimen
pertinentes a este Informe, a través del correo electrénico cormagdalena@findeter.gov.co

1.29.  RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS AL INFORME DE VERIFICACION DE REQUISITOS
HABILITANTES Y SOLICITUD DE SUBSANACIONES Y PUBLICACION DEL INFORME DEFINITIVO DE VERIFICACION
DE REQUISITOS HABILITANTES
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La entidad dentro del término establecido en el cronograma publicar el Informe Definitivo de Requisitos Habilitantes, el cual
debera contener los resultados de los proponentes cuyas propuestas se encuentren habilitadas o no, y se daran respuesta
a las observaciones recibidas, sefialando expresamente si se aceptan o rechazan las mismas.

1.30.  APERTURA DEL SOBRE No. 2 - PROPUESTA ECONOMICA

LA CONTRATANTE citard mediante la herramienta Microsoft Teams a los correos (previamente suministrados en el cierre)
Unicamente a los oferentes de aquellas propuestas que resultaron habilitadas (de conformidad con lo establecido en el
Informe Definitivo de Verificacién de Requisitos Habilitantes), para que asistan en la fecha y hora establecidas en el
cronograma del proceso, a la audiencia de apertura de sobre econémico.

LA CONTRATANTE a través de teleconferencia Microsoft Teams en la fecha y hora prevista en el cronograma del proceso,
daré apertura del (los) Sobre (s) No. 2 — Propuesta Econdmica, la cual sera grabada.

En desarrollo de la citada audiencia, se solicitara a los proponentes habilitados la clave del archivo correspondiente al sobre
econdmico cifrado en ZIP, con el fin de realizar la lectura del mismo. En caso de no suministrar la clave en la audiencia
0 no asistir a la misma se entendera como no presentado el sobre econémico.

De dicha actuacion se dejara constancia mediante acta, acompafiada de la lista de asistencia la cual sera diligenciada con
los nombres de quienes se encuentren presentes.

En dicha audiencia se dara lectura del valor total de cada una de las propuestas incluido el IVA. Las propuestas econdmicas
seran publicadas el mismo dia en la pagina web del proceso.

Los sobres econémicos de los proponentes habilitados seran enviados a Findeter para su evaluacién y archivados en la
carpeta contractual, mientras que los sobres de los proponentes no habilitados, continuaran en custodia de la Fiduciaria.

1.31.  METODOLOGIA Y VERIFICACION Y CALIFICACION DE LAS PROPUESTAS HABILITADAS

Los evaluadores, dentro del término establecido en el cronograma del proceso de seleccién, realizaran la evaluacion de la
propuesta economica de las propuestas habilitadas.

De la verificacion economica y la determinacion del método y ponderacion economica de las propuestas habilitadas y
asignacion de puntaje, se elaborara y publicara el Informe de verificacién econémica y asignacién de puntaje (Orden
de Elegibilidad) en el que consten los resultados de las ofertas econdémicas de todas las propuestas habilitadas y al que
los proponentes podran formularle observaciones.

La Entidad mediante adenda podra prorrogar el periodo de evaluacion por el tiempo que estime.

El resultado de la evaluacion seré presentado a los integrantes del Comité Fiduciario del Patrimonio Auténomo, indicando
el orden de elegibilidad, y la respectiva recomendacion, de conformidad con el resultado de la evaluacion. EI Comité
Fiduciario del Patrimonio Autbnomo administrado por la Fiduciaria o su delegado, haré la seleccién correspondiente, cuya
acta de seleccion se publicara en la fecha establecida.

Si por las razones establecidas en los presentes términos de referencia, no procede la seleccién del proponente ubicado en
primer orden de elegibilidad, se podra seleccionar al proponente ubicado en segundo orden de elegibilidad y asi
sucesivamente; en caso de no haber segundo ubicado en orden de elegibilidad el Comité Fiduciario declarara desierto el
proceso.

La convocatoria constituye una invitacion para que los posibles oferentes o interesados, presenten su oferta. LA
CONTRATANTE no se obliga a seleccionar al contratista, y puede dar por terminado el proceso en cualquier momento.
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1.32.  AJUSTE OFICIOSO DE INFORMES

En el evento en que la entidad advierta la necesidad de ajustar los informes de verificacién, evaluacién y/o calificacion que
se generan en las distintas etapas del proceso, podra efectuarlo en cualquier momento de la convocatoria, hasta antes de
la celebracién del contrato. Para lo anterior, se efectuara el respectivo alcance al informe segln corresponda, en el cual se
expondran las razones que motivaron el ajuste, el cual sera publicado en la pagina web de Findeter, www.findeter.gov.co y
en la pagina web de la CONTRATANTE.

1.33.  RESERVA DURANTE EL PROCESO DE EVALUACION

La informacion relativa al analisis, aclaracion, evaluacion y comparacion de las propuestas y la recomendacion para la
seleccion que mas se ajuste al interés de la entidad CONTRATANTE, no podra ser revelada a los proponentes ni a terceros
hasta que la entidad dé a conocer los informes de evaluacion a los proponentes, mediante el mecanismo de publicidad
establecido en los Términos de Referencia dentro del plazo establecido en el cronograma, para que se presenten las
observaciones correspondientes.

1.34. INDICACION DE LAS RESERVAS LEGALES DE LAS QUE GOZAN LOS DOCUMENTOS APORTADOS
Los proponentes deberan indicar en su propuesta cudles de los documentos aportados son de caracter reservado por

disposicion constitucional o legal, de acuerdo con la Constitucién o la ley e invocar la norma que ampara dicha reserva. Si
el proponente no hace pronunciamiento expreso amparado en la ley, se entendera que toda la propuesta es publica.

1.35.  CRITERIOS DE DESEMPATE

Cuando dos 0 mas propuestas obtengan la misma calificacion total dentro de la presente convocatoria, y ésta sea la mayor
calificacion de la evaluacion de las propuestas, se considerara que hay empate. En tal caso se aplicaran los siguientes
criterios de desempate:

1.35.1. Se adjudicara la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios extranjeros.
Tratandose de oferentes plurales conformados por personas naturales o juridicas nacionales o extranjeras, para
efectos de la presente convocatoria se considerara como proponente de bienes o servicios nacionales aquel
que cuente con una participacion de personas naturales o juridicas nacionales mayor al 50% de conformidad
con lo establecido en el documento de constitucion.

1.35.2. Si persiste el empate se hara un sorteo mediante balotas, en audiencia (mediante videoconferencia) que se
llevara a cabo el dia hébil siguiente de la publicacién del Informe Definitivo de Evaluacion y Calificacién, en la
fecha, hora y medio que se establezca mediante aviso. Para dichos efectos, los representantes legales (o
delegados) de los interesados empatados escogeran las balotas y se adjudicara a aquel que elija la del nimero
mayor.

En caso de que un proponente no asista a la audiencia de sorteo, se solicitaré a alguno de los participantes de la audiencia
(videoconferencia) que escoja la balota en su representacion. La videoconferencia seré grabada.

1.36.  MODIFICACION O REVOCATORIA DEL ACTA DE SELECCION

La entidad contratante podra modificar o revocar el acta de seleccién si dentro del plazo comprendido entre la adjudicacion
del contrato y la suscripcién del mismo, sobreviene una inhabilidad o incompatibilidad del proponente seleccionado, o si se
demuestra que el acto se obtuvo por medios ilegales o si el acto fue adjudicado a un proponente que allegd documentacién
inconsistente, alterada, inexacta, o que indujo al error a EL CONTRATANTE o haya incurrido en una casual de rechazo.
1.37. CAUSALES DE RECHAZO

La CONTRATANTE rechazara la propuesta cuando se presente uno de los siguientes eventos:
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1.37.1 Cuando la propuesta se presente extemporaneamente o en lugar distinto al indicado en los Términos de
Referencia.

1.37.2 Cuando el proponente, persona juridica o natural, ya sea en forma individual, como socio 0 como miembro de
un consorcio o union temporal, presente mas de una oferta.

1.37.3 Cuando el proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio o unién temporal,
se encuentre incurso en las causales de inhabilidades, incompatibilidad o conflicto de interés, establecidas por
la Constitucion y la Ley.

1.37.4 Cuando el proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio o unién temporal
0 sus representantes se encuentre(n) reportado(s) en el Boletin de Responsables Fiscales, expedido por la
Contraloria General de la Republica.

1.37.5 Cuando el proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio 0 Union Temporal
o sus representantes se encuentre(n) reportado(s) como inhabilitado para contratar en el Sistema de Informacién
de Registro de Sanciones y Causas de Inhabilidad “SIRI” de la Procuraduria General de la Nacion.

1.37.6 Cuando el proponente se encuentre reportado en el Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC,
de acuerdo con lo establecido en articulo 183 del Cédigo Nacional de Policia y Convivencia.

1.37.7 Cuando el proponente, sus representantes legales o sus apoderados se encuentren reportados o incluidos
dentro de las listas nacionales con condenas ejecutoriadas o internacionales que hagan referencia al Lavado de
Activos y Financiacion del Terrorismo.

1.37.8 Cuando el proponente sea persona natural, juridica o alguno de los miembros del consorcio o unién temporal,
presenten propuesta para contratar el proyecto y la interventoria de proyecto o viceversa.

1.37.9 Cuando el proponente sea persona natural, juridica o alguno de los miembros del consorcio o unién temporal e
inclusive socios en sociedades distintas de las anénimas abiertas que presenten propuestas para una
interventoria o consultoria siendo adjudicatario o ejecutando contratos de obra suscritos con Findeter o los
patrimonios auténomos en los cuales Findeter funja como Fideicomitente.

1.37.10 Cuando el proponente sea persona natural, juridica o alguno de los miembros del consorcio o unién temporal e
inclusive socios en sociedades distintas de las anénimas abiertas que presenten propuestas para una obra
siendo adjudicatario o ejecutando contratos de interventoria o consultoria con Findeter o los patrimonios
auténomos en los cuales Findeter funja como Fideicomitente.

1.37.11Cuando la propuesta sea ilegible o presente enmiendas, tachaduras o entrelineados que impidan la seleccion
objetiva o que creen confusion.

1.37.12Cuando la propuesta o cualquier documento habilitante o la oferta econémica presentado de manera electronica
no se pueda abrir 0 acceder a su contenido e impida la seleccion objetiva.

1.37.13Cuando no se suscriba la oferta por el proponente, tratandose de personas naturales y en caso de personas
juridicas, consorcios o uniones temporales por el representante legal o apoderado.

1.37.14 Cuando no se presente el documento de constitucién del proponente plural con la oferta.

1.37.15Cuando no se encuentre suscrito el documento consorcial o de unidn temporal por todos los integrantes o no se
identifique su objeto, 0 no se sefiale el porcentaje de participacion de sus integrantes, o cuando en la etapa de
subsanacion se modifiquen los porcentajes de participacion de los integrantes del proponente plural o cuando
el porcentaje de participacion supere el 100%

1.37.16 Cuando no se cumplan las condiciones establecidas en los numerales 7 y 8 del requisito habilitante del numeral
2.1.1.3 CONSTITUCION DEL PROPONENTE PLURAL

1.37.17 Cuando no se aporte la garantia de seriedad de la oferta al momento del cierre junto con la propuesta, o cuando
la aportada no corresponda a la convocatoria a la que se presenta.

1.37.18 Cuando no se aporte la carta cupo de crédito al momento del cierre junto con la propuesta o cuando la carta
cupo de crédito aportada con la propuesta no cumpla con el monto exigido en los términos de referencia.

1.37.19 Cuando el valor del cupo crédito no sea igual o superior al valor referido en los presentes términos de referencia.

1.37.20 Cuando el proponente no presente la propuesta técnica o la oferta econémica.

1.37.21 Cuando el valor de la propuesta no incluya IVA si a ello hubiere lugar.

1.37.22Cuando la propuesta econdmica presentada para el proyecto y sus etapas, luego de las correcciones
aritméticas, sea inferior a los valores minimos o superior a los valores maximos establecidos en los presentes
términos de referencia para la respectiva propuesta econémica o etapa, asi como también, cuando los valores
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unitarios ofertados, sean inferiores a los valores minimos o superiores a los valores maximos establecidos en
los términos de referencia.

1.37.23 Cuando la propuesta econdémica sea parcial, alternativa, condicionada, ilegible, o cuando su contenido no tenga
el alcance minimo requerido en los documentos del proceso.

1.37.24 Cuando el proponente omita el valor de algun precio unitario o el valor de alguna de las fases en su propuesta
economica.

1.37.25Cuando el proponente en la propuesta haga algin ofrecimiento contrario a la Ley.

1.37.26 Cuando el proponente no subsane o subsane en forma extemporanea.

1.37.27 Cuando la propuesta, los soportes aportados con la misma, o la subsanacion, siendo verificados se establezca
que los mismos son inconsistentes, alterados o inexactos que incidan con la verificacién de requisitos
habilitantes.

1.37.28 Cuando el proponente no cumpla con los requisitos habilitantes establecidos en los términos de referencia.

1.37.29 Cuando el proponente incurra en la concentracion de contratos.

1.37.30 Cuando curse en contra del proponente, sea persona natural o juridica 0 alguno de los miembros del consorcio
0 unién temporal, sus representantes legales o apoderados, miembros de junta directiva e inclusive socios en
sociedades distintas de las andnimas abiertas, procesos judiciales relacionados con delitos contra la
administracion publica y/o corrupcién que pueden generar un riesgo reputacional y de buena administracion
para FINDETER o la contratante, de conformidad con la consulta que al respecto se efectle en el Sistema de
Administracion de Riesgos de Lavado de Activos y Financiacion del Terrorismo — SARLAFT — COMPLIANCE.

1.37.31En los demas casos establecidos en los Términos de Referencia y en la Ley.

1.38.  CAUSALES PARA LA DECLARATORIA DE DESIERTA

1.38.1. Cuando no se presenten propuestas.

1.38.2. Cuando ninguna de las propuestas resulte habilitada en los factores juridicos, técnicos, financieros y de
experiencia previstos en estos términos de referencia.

1.38.3. Cuando existan causas o motivos que impidan la escogencia objetiva del proponente.

1.38.4. Cuando el Comité Fiduciario del Patrimonio Autdnomo no acoja la recomendacion del orden de elegibilidad o de
seleccion del contratista y se opte por la declaratoria de desierta del proceso, caso en el cual debera motivar su
decision.

En cualquiera de los eventos anteriores, la entidad dara a conocer la decision, mediante el mecanismo de publicidad
establecido en los Términos de Referencia.

1.39.  SUSCRIPCION DEL CONTRATO

El proponente seleccionado debera suscribir el contrato dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la fecha en que la
CONTRATANTE publicé el Acta de Seleccidn del Contratista, en las instalaciones de la CONTRATANTE, ubicadas en la
ciudad de Bogota D.C.

1.40.  REQUISITOS DE EJECUCION DEL CONTRATO

Solamente se suscribira un Acta de Inicio para la ejecucion del Contrato y su suscripcion procedera una vez se verifique el
cumplimiento, entre otros, de los siguientes requisitos que deberan ser entregados en un plazo no mayor a TRES (3) DIAS
HABILES posteriores a la suscripcién del contrato asi:

Programa de Inversion

Acreditacion del personal profesional requerido

Garantias para aprobacion. (Documento para legalizacion del contrato)
Presentacién de la Oferta Econémica discriminada.

Nota: Legalizado el contrato, el CONTRATISTA debera suscribir el Acta de Inicio dentro de los TRES (3) dias habiles
siguientes. Si vencidos los plazos para la suscripcidn del acta de inicio y cumplidos los requisitos de ejecucion, no se firma
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el documento por causa injustificada, la entidad podra expedir la orden de inicio del contrato.

141.  CONSECUENCIADELANO SUSCRIPCION DEL CONTRATO Y/O CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE
EJECUCION DEL MISMO

Si el proponente favorecido no suscribe el(los) contrato(s) respectivo(s), deja pasar el término fijado para su
perfeccionamiento, no constituye las garantias requeridas en el contrato, o después de firmado el contrato no cumple
con los requisitos establecidos para la suscripcion de acta de inicio, de orden de inicio o similares o no aporte en
el plazo establecido el personal minimo requerido o la maquinaria ofertada, el PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER-
CORMAGDALENA 2022, podra hacer efectiva la garantia de seriedad o de cumplimiento, si a ello hubiere lugar, y
dispondra de su valor como indemnizacion por perjuicios, cualquiera que sea la causa o causas alegadas por el proponente,
sin menoscabo de las acciones legales conducentes al reconocimiento de perjuicios causados y no cubiertos por el valor
de la garantia.

Esta situacion dara lugar a la terminacion inmediata del contrato, sin necesidad de requerimiento alguno mas alla
que la comunicacion de no cumplimiento de los requisitos, y se podra proceder a seleccionar al proponente ubicado
en segundo orden de elegibilidad, y asi sucesivamente, siempre y cuando su propuesta sea igualmente favorable para la
entidad, previa instruccién del Comité Técnico y Fiduciario, caso en el cual, le exigira al referido proponente la prérroga de
la vigencia de la garantia de seriedad de la oferta, hasta el perfeccionamiento del contrato.

1.42.  APROBACION DE LA GARANTIA

La CONTRATANTE aprobara las garantias presentadas por el CONTRATISTA que se ajusten a los requerimientos, dentro
de los tres (3) dias calendario, siguientes a la fecha de radicacion de las mismas.

En caso de presentarse alguna observacion por parte de la CONTRATANTE, el adjudicatario debera responder en un plazo
no superior a dos (2) dias habiles.

En el evento de no cumplir con los plazos previstos, se continuara con el proponente clasificado en segundo lugar en el
orden de elegibilidad y asi sucesivamente.
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) SUBCAPITULO Il ) ]
VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES DE CARACTER JURIDICO, TECNICO Y FINANCIERO

2.1. REQUISITOS HABILITANTES

FINDETER adelantara la verificacion de los requisitos habilitantes de caracter juridico, financiero y técnico, los cuales daran
como resultado la habilitacién o no del proponente, asi:

a. Verificacion Juridica: Consiste en la verificacién del cumplimiento de la totalidad de los requisitos legales y los
exigidos en los términos de referencia, conflictos de interés y de la concentracion de contratos.

b. Verificacion Técnica: Consiste en la verificacion del cumplimiento de las especificaciones establecidas en los
términos de referencia y el cumplimiento de los criterios minimos exigidos desde el punto de vista de experiencia.

c. Verificacion Financiera: Consiste en la verificacién de los factores de orden financiero establecidos en los
presentes términos de referencia.

2.1.1. REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN JURIDICO

El proponente para habilitar su propuesta debera cumplir con los requisitos de orden juridico y aportar con la propuesta
todos los documentos legales exigidos a continuacién.

2.1.1.1. CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA

Contiene la presentacién de las condiciones generales de la propuesta, manifestaciones expresas y bajo la gravedad de
juramento de inexistencia de inhabilidades, incompatibilidades, prohibiciones y conflictos de interés, la naturaleza de sus
recursos Yy el conocimiento de las generalidades de los Términos de Referencia y del proyecto a ejecutar.

La carta de presentacion de la propuesta debe presentarse con la oferta debidamente suscrita por el proponente, su
representante legal o el representante del consorcio o unién temporal, en la formay con los contenidos minimos establecidos
en el Formato 1.

2.1.1.2. EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL

El proponente, persona juridica nacional o extranjera con sucursal y/o domicilio en Colombia, debera acreditar su existencia
y representacion legal, aportando el certificado expedido por la Camara de Comercio correspondiente, en el cual se
verificara:

1. Fecha de expedicion del certificado de existencia y representacion legal: No podré ser mayor a treinta (30)
dias anteriores a la fecha prevista para el cierre de la convocatoria. En el evento en el que se modifique la fecha de
cierre, se mantendré para estos efectos, la prevista en el cronograma de la convocatoria y no el de las adendas que
la modifiquen.

2. Objeto social: Debera estar relacionado con el objeto a contratar o contemplar las actividades que guarden relacion
con el mismo.

3. Facultades del representante legal: Las facultades de quien ejerce la representacion legal deberan habilitarlo para
la presentacion de la oferta, la suscripcion del contrato que se derive del presente proceso de seleccion en caso de
resultar favorecido con la adjudicacion, asi como para comprometer a la sociedad.

4. Limitaciones del representante legal: En el evento que del contenido del Certificado expedido por la Camara de
Comercio, se desprenda que el representante legal tiene restricciones para presentar la propuesta y/o contratar y
obligarse en nombre de la misma, debera acreditar la autorizacion mediante la cual el érgano competente lo faculta
para presentar la propuesta y celebrar el contrato en el evento de ser seleccionado y si se requiere establecer las
facultades del Representante Legal en los estatutos, debera anexar copia de la parte pertinente de los mismos. Los
documentos requeridos deben haber sido otorgados previo al cierre del presente proceso de seleccion.
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5. Domicilio: Que la persona juridica cuenta con domicilio o sucursal domiciliada y debidamente registrada en
Colombia.

6. Término de constitucion: Que la persona juridica se encuentre inscrita en la Camara de Comercio con cinco (5)
afios de anterioridad a la fecha del cierre de la presente convocatoria.

Las sucursales deberan acreditar que se encuentra(n) inscrita(s) en Colombia con cinco (5) afios de anterioridad a
la fecha de cierre de la presente convocatoria.

7. Término de duracion: Que el término de duracidn no sea inferior al plazo de ejecucion del contrato. No obstante lo
anterior, en caso de ser adjudicatario debera mantener el término de duracién de la persona juridica (en forma
individual o como integrante del proponente plural), durante la ejecucién del contrato y cinco (5) afios mas.

8. Revisor Fiscal: El nombramiento del revisor fiscal, en caso de que proceda.

La persona juridica extranjera sin sucursal y/o domicilio en Colombia, debera acreditar este requisito con el documento
equivalente en su pais de origen. El documento equivalente aportado se entendera presentado bajo la gravedad de
juramento.

En el caso de consorcios o uniones temporales, cada uno de sus integrantes debe cumplir individualmente con estos
requerimientos.

El no cumplimiento de los requisitos aqui sefialados dara lugar a que la propuesta no sea habilitada juridicamente;
Tratandose de aclaraciones o documentos habilitantes, estos deberan ser aportados por el proponente en los términos y
plazos sefialados por la entidad en la etapa de subsanacién, so pena de rechazo de la propuesta.

2.1.1.3. CONSTITUCION DEL PROPONENTE PLURAL (SI APLICA):

El proponente debera presentar el documento de constitucién de proponente plural a través de las figuras asociativas de
consorcio 0 unién temporal, en el cual constara por lo menos de la siguiente informacion:

1. El objeto del consorcio o unién temporal, debe ser el mismo del objeto a contratar.

2. Ladesignacion de un representante o apoderado que debera estar facultado para actuar en nombre y representacion
del consorcio o union temporal; igualmente, podra designarse un suplente que lo remplace en los casos de ausencia
temporal o definitiva.

3. Domicilio de la figura asociativa

4. Sefalar sila participacion es a titulo de consorcio o unién temporal, y en este Ultimo caso, sefialaran expresamente
las actividades, términos y alcance de participacion de cada uno de sus integrantes en la propuesta y en la ejecucién
del contrato.

5. La manifestacion clara y expresa en el documento de constitucién que quienes integran el Consorcio o Union
Temporal responderan por el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas de la oferta y del
contrato, en las fases precontractual, contractual y postcontractual, incluyendo la etapa de liquidacion.

6. Para los miembros del consorcio la responsabilidad es solidaria e ilimitada respecto a las sanciones por el
incumplimiento de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato y para la Union Temporal, limitada

7. Para la presente convocatoria al menos uno (1) de los integrantes que acredite la experiencia especifica sefialada
en los presentes Términos de Referencia debera tener una participacion igual o superior al treinta por ciento (30%)
y presentar los documentos que correspondan a su naturaleza, sea persona natural o juridica. Si s6lo uno (1) de los
integrantes del proponente plural es quien acredita la experiencia especifica, su participacion en la figura asociativa
no podré ser menor al cincuenta por ciento (50%).

8. Ninguno de los integrante(s) que aporte la carta cupo de crédito podran tener un porcentaje de participacion en el
consorcio o unién temporal menor al treinta por ciento (30%).

9. En ningun caso la distribucion porcentual podra ser superior al 100%.

2.1.1.3.1. DOCUMENTOS DEL PROPONENTE PLURAL

Cada uno de los integrantes del proponente plural, sean persona natural o juridica, nacional o extranjera, deberan aportar
los siguientes documentos:
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Acta de constitucién del consorcio o unién temporal.
2. Certificados de existencia y representacion legal expedidos por la Camara de Comercio, que acredite la existencia
y representacion legal de cada uno de sus integrantes

Nota: En caso de limitaciones o restricciones en el Certificado de Camara y Comercio frente a la capacidad para
obligarse del Representante Legal, debera aportar los documentos que lo acrediten, tales como Actas del érgano
competente, estatutos.

Tratandose de personas juridicas de derecho publico, acto administrativo de creacion (si aplica), resolucién de
nombramiento, acta de posesion y fotocopia de la cédula del representante legal, certificacion de funciones,
delegacién o competencias expedido por el funcionario competente

De las personas naturales se debera allegar copia legible de la cédula de ciudadania por ambas caras.

De las personas(s) juridica(s) se debera allegar copia legible por ambas caras de la cédula de ciudadania del (os)

representante (es) legal (es).

5. En caso de persona natural extranjera con domicilio en Colombia y de persona juridica extranjera con
establecimiento de comercio o sucursal en Colombia, se debera allegar copia de la cédula de extranjeria o permiso
de residencia del proponente persona natural o del representante legal de la persona juridica o administrador de la
sucursal.

6. En caso de persona natural extranjera sin domicilio en Colombia y de persona juridica extranjera sin establecimiento

de comercio o sucursal en Colombia, se debera allegar copia legible del pasaporte del proponente persona natural

o del representante legal de la persona juridica.

Eal

Nota: Cuando la cédula de ciudadania o de extranjeria se encuentre en trémite, la contrasefia expedida por la
Registraduria Nacional del Servicio Civil se tendra como documento valido.

7. Sus integrantes, apoderados y representantes no podran encontrarse reportados o incluidos dentro de una lista
nacional o internacional que hagan referencia al Lavado de Activos y Financiacion del Terrorismo.

8. Las personas juridicas extranjeras que participen en consorcio o unién temporal podran constituir un solo apoderado
comun, y en tal caso, bastara para todos los efectos la presentaciéon del poder comin otorgado por todos los
integrantes, con los requisitos de autenticacion, consularizacion, legalizacién y/o apostilla y traduccién exigidos en
el Codigo de Comercio de Colombia, ademas de los sefialados en estos Términos de Referencia. El poder a que se
refiere este parrafo podra otorgarse en el mismo acto de constitucion del Consorcio o Unién Temporal.

9. La garantia de seriedad de la propuesta tratandose de proponente plural, ademas de los requisitos sefialados en
los presentes términos de referencia, deberd indicar los integrantes del proponente plural y su porcentaje de
participacion.

10. La duracién del consorcio o unién temporal, la cual no podré ser inferior al plazo de ejecucion del contrato y un (1)
afio més.

11. Cada proponente, sea que participe en forma individual o constituido como consorcio o0 unién temporal, debera
presentar solamente una oferta.

12. Una vez constituido el consorcio o unidn temporal, sus integrantes no podrén ceder o transferir su participacién en
el mismo, ni modificar sus integrantes o su participacion en aquél. En caso de ser necesario la realizacion de algun
tipo de modificacion, una vez se haya suscrito el contrato, requerira autorizacion escrita de la CONTRATANTE.

13. Para efectos impositivos, a los consorcios y uniones temporales se les aplicara el régimen previsto en el Estatuto
Tributario.

2.1.1.4. CEDULA DE CIUDADANIA O SU EQUIVALENTE
En caso de persona natural el proponente debera allegar copia de la cédula de ciudadania por ambas caras.

En caso de persona juridica, el proponente deberad allegar copia por ambas caras de la cédula de ciudadania del
representante legal.
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En caso de persona natural extranjera con domicilio en Colombia y de persona juridica extranjera con establecimiento de
comercio o sucursal en Colombia, se debera allegar copia de la cédula de extranjeria o permiso de residencia del proponente
persona natural o del representante legal de la persona juridica o0 administrador de la sucursal.

En caso de persona natural extranjera sin domicilio en Colombia y de persona juridica extranjera sin establecimiento de
comercio o sucursal en Colombia, se debera allegar copia del pasaporte del proponente persona natural o del representante
legal de la persona juridica.

2.1.1.5. CERTIFICADO DE RESPONSABILIDAD FISCAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Presentar el Certificado de Responsabilidad Fiscal emitido por la Contraloria General de la Republica, del proponente en
caso de persona natural y del proponente y del representante legal en caso de personas juridicas, en el cual se indique que
no se encuentra(n) reportado(s). Dicho certificado debera haber sido expedido dentro de los treinta (30) dias calendario
anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de seleccion. En caso de no aportar el certificado, la CONTRATANTE
al momento de la verificacion, consultara los antecedentes correspondientes.

La persona natural y juridica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, debera igualmente presentar la certificacion
de que trata el inciso anterior, en el cual conste que no se encuentra reportada; en caso de no aparecer registrada debera
acreditar dicho requisito con el documento equivalente en su pais de origen, salvo que este requisito o la autoridad no esté
establecida, para lo cual el proponente asi lo debera manifestar bajo la gravedad de juramento.

2.1.1.6. CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

Presentar el Certificado de Antecedentes Disciplinarios emitido por la Procuraduria General de la Nacién, del proponente
en caso de persona natural, y del proponente y representante legal en caso de persona juridica, en el cual se certifique que
no se encuentra(n) reportado(s) como inhabilitado(s) para contratar en el Sistema de Informacién de Registro de Sanciones
y Causas de Inhabilidad “SIRI” de la Procuraduria General de la Nacién. Certificado que deberé tener fecha de expedicién
no mayor a treinta (30) dias calendario, anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de seleccion. En caso de no
aportar el certificado, la CONTRATANTE al momento de la verificacion, consultara los antecedentes correspondientes.

La persona natural y juridica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, debera igualmente presentar la certificacion
de que trata el inciso anterior, en la cual conste que no se encuentra reportada; en caso de no aparecer registrada debera
acreditar dicho requisito con el documento equivalente en su pais de origen, salvo que este requisito o la autoridad no esté
establecida, para lo cual el proponente asi lo deberd manifestar bajo la gravedad de juramento.

2.1.1.7. CONSTANCIA ANTECEDENTES JUDICIALES y REPORTE EN EL SISTEMA REGISTRO NACIONAL DE
MEDIDAS CORRECTIVAS - RNMC

El proponente, sea persona natural 0 como miembro de consorcio 0 unién temporal debera presentar la constancia de
consulta de antecedentes judiciales, asi como del Registro Nacional de medidas correctivas que incluira la identificacion de
la persona, el tipo de comportamiento contrario a la convivencia, el tipo de medida correctiva y el estado de pago de la multa
o cumplimiento de la medida correctiva, ambos suministrados por la Policia Nacional que debera tener fecha de expedicion
no mayor a treinta (30) dias calendario, anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de seleccion. En caso de no
aportar estos certificados, la CONTRATANTE al momento de la verificacion, consultara los antecedentes correspondientes.

2.1.1.8. GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA.
El proponente debera constituir a su costa, y presentar con su oferta, una pdliza de seguro expedida por una compaiiia de

seguros legalmente constituida en Colombia que ampare la seriedad de la propuesta en FORMATO ENTRE
PARTICULARES con las siguientes caracteristicas:
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EL PROPONENTE se constituira como TOMADOR Y AFIANZADO, y EL CONTRATANTE como ASEGURADO Y
BENEFICIARIO.

La péliza de seriedad de la oferta debera contener expresamente el NUMERO y el OBJETO de la convocatoria.
Tratandose de proponente plural, debera indicar sus integrantes y porcentaje de participacion.

Con la presentacion oportuna de la propuesta, se entiende que la misma es irrevocable y que el proponente mantiene
vigentes todas las condiciones durante toda la vigencia de la péliza, incluidas las prérrogas de los plazos que llegaren a
presentarse en las respectivas adendas a los Términos de Referencia.

Esta garantia debera sefialar expresamente que:
1. Laaseguradora cubre a LA CONTRATANTE de los perjuicios imputables al proponente, en los siguientes eventos:

a. Lano suscripcion del contrato sin justa causa por parte del proponente seleccionado.

b. Lanoampliacién de la vigencia de la garantia de seriedad de la oferta cuando el término previsto en los términos
de referencia o las reglas de participacion se prorrogue, o cuando el término previsto para la suscripcién del
contrato se prorrogue, siempre y cuando esas prorrogas no excedan un término de tres (3) meses.

c. Elretiro de la oferta después de vencido el término fijado para la presentacion de las propuestas.

d. La no presentacién por parte del proponente seleccionado de la garantia de cumplimiento exigida por LA
ENTIDAD para amparar el incumplimiento de las obligaciones del contrato.

2. El proponente debera constituir a su costa, y presentar con la oferta, una garantia de seriedad de la propuesta la
cual debera contener las siguientes caracteristicas:

a. CONTRATANTE: PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER CORMAGDALENA 2022 NIT. NIT. 830.053.105-3

b. AMPAROS: La Garantia de Seriedad debera cubrir los perjuicios derivados del incumplimiento de la oferta y
tendra caracter indemnizatorio.

c. VALOR ASEGURADO: La Garantia de Seriedad de la oferta debera ser equivalente al 10% del valor total del
presupuesto de la convocatoria.

d. VIGENCIA: Debera tener una vigencia de cuatro (4) meses contados a partir de la fecha de cierre del
proceso. En caso de ampliarse la fecha de cierre, debera ajustarse la vigencia de la pdliza.

Con la presentacion oportuna de la propuesta, se entiende que la misma es irrevocable y que el proponente mantiene
vigentes todas las condiciones durante toda la vigencia de la pdliza, incluidas las prérrogas de los plazos que llegaren a
presentarse de acuerdo con los términos de referencia y sus respectivas adendas a los términos de referencia.

. Presentada oportunamente la garantia, verificado que corresponde al proceso de seleccion, si no contiene
los requerimientos de los términos de referencia, el proponente debera aclarar o subsanarlos, para luego
remitir las modificaciones dentro del término perentorio fijado en el cronograma del proceso, so pena del
rechazo de la oferta.

Il. El proponente debe aportar el soporte de pago de la prima correspondiente. No se admitira la certificacion
de No expiracion por falta de pago, ni el soporte de transaccién electronica.

2.1.1.9. REGISTRO UNICO TRIBUTARIO O SU EQUIVALENTE

El proponente sea persona natural o juridica, nacional o extranjera, con domicilio y/o sucursal en Colombia, debera presentar
el certificado de Registro Unico Tributario - RUT.
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En caso de ser el proponente persona natural o juridica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, no aplica este
requisito para la presentacion de la propuesta, pero si resulta adjudicatario debera inscribirse en el Registro Unico Tributario
(RUT) ante la Direccion de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia (DIAN).

2.1.1.10. CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS GENERALES DE
SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES

El proponente debera acreditar que se encuentra al dia a la fecha de cierre del proceso de seleccidn, con el pago de los
aportes parafiscales generados de la nomina de sus empleados de los Ultimos seis (6) meses con destino a los sistemas de
salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensacion Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje.

En caso tal que NO se encuentre obligado a cancelar aportes parafiscales y de seguridad social, por no tener personal a
cargo, debera declarar esta circunstancia bajo la gravedad de juramento.

En el evento que NO se encuentre obligado a cancelar aportes a SENA, ICBF y Salud, debera declarar esta circunstancia
bajo la gravedad de juramento y asi mismo aportar la certificacién de cumplimiento de pago de aportes a pensiones, riesgos
profesionales y Cajas de Compensacion generados de la némina de los empleados de los seis (6) meses anteriores a la
fecha de cierre.

Las anteriores circunstancias se acreditaran de la siguiente manera:

a. Las personas juridicas lo haran mediante certificacion expedida y firmada por el revisor fiscal (cuando de acuerdo
con la Ley esté obligado a tenerlo o cuando por estatutos asi se dispuso), o por el representante legal cuando no
esté obligado a tener revisor fiscal.

b. ElProponente persona natural debera acreditar la afiliacion a los sistemas de seguridad social en salud y pensiones
aportando los certificados de afiliaciéon respectivos. El Proponente podra acreditar la afiliacién entregando el
certificado de pago de la ultima planilla.

Los certificados de afiliacion se deben presentar con fecha de expedicién no mayor a treinta (30) dias, anteriores a la
fecha del cierre del Proceso de Contratacion. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendra como
referencia para establecer el plazo de vigencia de los certificados de afiliacion la fecha originalmente establecida en los
términos de referencia definitivos.

La persona natural que se encuentre pensionada por vejez, invalidez o anticipadamente, podra acreditar la
condicion, presentando el certificado que lo acredite o la afiliacion al sistema de salud.

Esta misma prevision aplica para las personas naturales extranjeras con domicilio en Colombia las cuales deberan
acreditar este requisito.

Nota: En caso que la certificacion sea expedida por Revisor Fiscal, se debera aportar copia de la Tarjeta Profesional, copia
de la cédula de ciudadania y certificado vigente de antecedentes disciplinarios expedidos por la Junta Central de
Contadores.

2.1.1.11. REQUERIMIENTO TITULACION.

En consonancia con las normas vigentes y con el fin de no permitir el ejercicio ilegal de las profesiones, la persona natural
o juridica que pretenda participar en la presente convocatoria ya sea de manera individual o como integrante de un
proponente plural (consorcio o union temporal) debera acreditar que posee titulo como Ingeniero Civil, Ingeniero vias y
transporte o ingeniero mecanico, para lo cual debera adjuntar copia de su matricula profesional y del certificado de
vigencia de matricula profesional y antecedentes disciplinarios expedido por la autoridad competente, segln corresponda,
el cual se debe encontrar vigente.
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2.1.1.12. ABONO DE LA OFERTA

Si el representante legal 0 apoderado del proponente (individual o plural), persona natural o juridica nacional o extranjera,
no posee titulo de Ingeniero Civil, Ingeniero vias y transporte o ingeniero mecanico, la oferta debera ser avalada por
un Ingeniero Civil, Ingeniero vias y transporte o ingeniero mecanico, el cual debera adjuntar matricula profesional y
certificado de vigencia de matricula profesional expedida por la autoridad competente, segun corresponda, el cual debe
encontrarse vigente.

2.1.1.13. CERTIFICACION DEL REVISOR FISCAL

La persona juridica nacional o extranjera con domicilio y/o sucursal en Colombia, debera allegar certificacion expedida por
el Revisor Fiscal en el que conste si se trata de una sociedad andnima abierta o cerrada. Este requisito sélo sera exigible
para las sociedades anonimas.

La persona juridica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, debera acreditar este requisito con el documento
equivalente en su pais de origen. El documento equivalente aportado se entenderéa prestado bajo la gravedad de juramento,
situacién que se entenderéa prestado con la presentacion de la propuesta.

2.1.1.14. CERTIFICADO DEL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES DEL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL DE LA
CAMARA DE COMERCIO (EN CASO DE ESTAR INSCRITO)

Unicamente para efectos de la verificacion y evaluacion del factor cumplimiento contratos anteriores, las personas naturales
o juridicas que se encuentren inscritas en el Registro Unico de Proponentes del Registro Unico Empresarial de la Camara
de Comercio, deberan aportar el certificado del registro del proponente singular y el de cada uno de los miembros del
consorcio o unién temporal tratandose de proponente plural. En el evento de no aportar dicho documento, la Entidad
realizara la consulta en la pagina web del Registro Unico Empresarial y Social (RUES) a efectos de verificar las sanciones
que estén registradas de cada proponente.

2.1.1.15. LISTAS RESTRICTIVAS LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO

El proponente, sus representantes legales o sus apoderados no podran encontrarse reportados o incluidos dentro de las
listas nacionales con sentencias debidamente ejecutoriadas y/o internacionales que hagan referencia al Lavado de Activos
y Financiacion del Terrorismo.

En consecuencia, con la presentacion de la propuesta otorgan autorizacion expresa para que la Entidad en cualquier
momento consulte listas restrictivas, sistemas de informacion y bases de datos a los que haya lugar, que hagan referencia
al Lavado de Activos y Financiacion del Terrorismo.

Asi mismo, con la presentacidn de la oferta manifiesta que los recursos que componen su patrimonio no provienen de lavado
de activos, financiacién del terrorismo, narcotrafico, captacion ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilicita y
que, en caso de resultar favorecido con la adjudicacién, los recursos recibidos en desarrollo del contrato de la convocatoria
no seran destinados a ninguna de las actividades antes descritas.

El proponente manifiesta con la presentacion de la propuesta que: (i) ni él -como representante legal, ni la sociedad que
representa, se encuentran incluidos dentro de las listas restrictivas que hagan referencia al Lavado de Activos y
Financiacién del Terrorismo, (ii) los recursos que componen su patrimonio no provienen de lavado de activos, financiacion
del terrorismo, narcotréfico, captacion ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilicita, v (iii) que los recursos
recibidos en desarrollo de éste contrato, no seran destinados a ninguna de las actividades antes descritas.

El proponente con la presentacion de la propuesta se sujeta a las normas vigentes y aplicables sobre prevencion y control

del Lavado de activos y Financiacién del Terrorismo, y por lo tanto se compromete a cumplirlas y a implementar de ser
necesario los mecanismos de prevencion y control con el fin de detectar y reportar a tiempo operaciones inusuales y
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sospechosas. En caso de que el proponente esté o sea, relacionado con operaciones inusuales y sospechosas en materia
de Lavado de Activos o Financiacién del terrorismo, deberé informar de inmediato y por escrito a la CONTRATANTE para
que esta proceda a adelantar las acciones contractuales y/o legales correspondientes a fin de establecer el impacto del
riesgo y efectuar los controles necesarios para su mitigacion, mediante la aplicacion de una debida diligencia ampliada.

De acuerdo con lo anterior, el proponente autoriza expresamente a la CONTRATANTE con la presentacion de la propuesta
para que en cualquier momento consulte listas restrictivas, sistemas de informacion y bases de datos a los que haya lugar,
que hagan referencia al Lavado de Activos y Financiacion del Terrorismo.

2.1.2. REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN FINANCIERO

Para que la propuesta sea considerada habil financieramente, el proponente nacional y extranjero con sucursal en Colombia,
deberan presentar uno o varios cupos de crédito pre-aprobado o aprobado, todos y cada uno de ellos deberan cumplir con
los siguientes requisitos:

1. Se debe presentar certificacion de cupo de crédito y expedida por una entidad financiera vigilada por la Superintendencia
Financiera de Colombia.

2. Razén social de la entidad financiera que expide la certificacion.
3. Nombre completo, cargo y firma del funcionario de la entidad financiera autorizado para expedir la certificacién.
4. La certificacion de cupo de crédito debe ir dirigida a la convocatoria

5. Lafecha de expedicion de la certificacion de cupo de crédito debe ser inferior a treinta (30) dias de antelacion a la fecha
de cierre de la presente convocatoria. En el evento en el que se modifique la fecha de cierre, se mantendra para estos
efectos, la prevista en el cronograma de la convocatoria y no el de las adendas que la modifiquen.

6. Elvalor del cupo crédito o la sumatoria de los cupos aportados debe ser igual o superior a CIENTO TREINTA'Y CINCO
MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CIENTO SETENTA Y DOS PESOS MICTE $
135.458.172,00). En caso de no cumplir dicha condicion, SERA CAUSAL DE RECHAZO.

7. Ninguno de los integrante(s) que aporte la carta cupo de crédito podran tener un porcentaje de participacion en el
consorcio o unién temporal menor al treinta por ciento (30%).

8. Sila entidad financiera le establece una vigencia a la carta cupo de crédito, el proponente debera garantizar que la
misma se mantenga vigente hasta la fecha de adjudicacion de la convocatoria, sea esta fecha la inicialmente prevista
en el cronograma o la fecha modificada mediante adenda.

No se aceptara la presentacion de cupos de sobregiro, ni de tarjeta de crédito, ni CDT, ni cuentas de ahorro, ni bonos, ni
titulos valores, ni documentos representativos de valores, ni garantias bancarias y/o cartas de crédito stand by, ni cupos de
factoring, ni ningun tipo de mecanismo que no corresponda a un cupo de crédito.

El Comité Evaluador se reserva el derecho de consultar los aspectos que estimen convenientes de la carta cupo de crédito.
La carta cupo de crédito podra confirmarse en cualquier etapa de la convocatoria, antes de la adjudicacién de la misma. En
caso de que la entidad financiera confirme una disminucién del valor de la carta cupo crédito exigido en los términos de
referencia, la propuesta sera RECHAZADA.

21.3.  REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN TECNICO

Para habilitar la propuesta se verificara si los proponentes cumplen con los siguientes criterios de experiencia minimos
exigidos:
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2.1.3.1. EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE
Se considera que el factor técnico de escogencia es la experiencia especifica del proponente en:

INTERVENTORIA A LA EJECUCION DE DRAGADOS HIDRAULICOS EN CANALES NAVEGABLES MARITIMOS O
FLUVIALES

Para efectos de acreditar la experiencia, el proponente deberé presentar MAXIMO TRES (3) CONTRATOS terminados y
recibidos a satisfaccién (a manera de ejemplo: cumplido al 100 % el objeto del contrato o ejecutado en su totalidad o sin
pendientes de ejecucion) previamente a la fecha de cierre del proceso, que cumplan las siguientes condiciones:

a) Los contratos aportados deberan sumar, en su conjunto, un valor igual o superior a 1.5 veces el valor de la
sumatoria del Presupuesto Estimado — PE, expresado en SMMLV.

b) La sumatoria de las cantidades presentadas de dragado hidraulico de los contratos aportados en
INTERVENTORIA A LA EJECUCION DE DRAGADOS HIDRAULICOS EN CANALES NAVEGABLES
MARITIMOS O FLUVIALES deberan acreditar un total igual o superior a CIENTO SESENTA MIL METROS
CUBICOS (160.000 m3).

c) Uno de los contratos aportados debera acreditar un total igual o superior a CIENTO SESENTA METROS
cUBICOS (160.000 m3) en INTERVENTORIA A LA EJECUCION DE DRAGADOS HIDRAULICOS EN
CANALES NAVEGABLES FLUVIALES.

NOTA 1: Para efectos del presente proceso, se entiende por':

Canal navegable maritimo o fluvial: Hidrovia relacionada con mar (maritimo) o rio (fluvial), que se utiliza para el transporte
y la navegacion.

Dragado hidraulico: Es la operacién que consiste en la limpieza y el ahondamiento de un cuerpo de agua, a partir de la
remocion de rocas y/o sedimentos, mediante una draga hidraulica.

Draga Hidraulica: Equipo que hace parte de una embarcacion, que se utiliza para excavar material debajo del nivel del
agua, y luego elevarlo hasta la superficie, mediante la succion de una mezcla de arena, lodos, rocas o sedimentos y agua a
través de una bomba de dragado. Unicamente seran validos los contratos que acrediten la ejecucion de “dragado hidraulico”
o la utilizacién de alguna de las siguientes tipologias de draga:

o Draga hidraulica de Corte o de Succién en marcha, o draga tipo dustpan.

NOTA 2: LA SUBSANACION O ACLARACION DE LA EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE SOLO PODRA
EFECTUARSE SOBRE LA EXPERIENCIA APORTADA.

2.1.3.1.1.REGLAS PARA LA ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE

A. Cuando se presenten certificaciones o constancias de experiencia especifica ejecutada en cualquier tipo de figura
asociativa, las actividades para cada uno de los integrantes se cuantificaran en forma individual de la siguiente manera:

i. Para efectos de acreditar la experiencia especifica del proponente las actividades se cuantificaran en proporcion al
porcentaje de participacion que haya tenido el integrante en la respectiva figura asociativa.

! Banca de Desarrollo Territorial -Findeter (2021), Vicepresidencia Técnica. Definiciones propias con base en el Glosario
encontrado en la pagina web de Cormagdalena. http://www.cormagdalena.gov.co
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ii. Para el caso de uniones temporales, el integrante que pretenda hacer valer la experiencia en un porcentaje superior al
del documento de constitucion de la figura plural podré presentar certificacion expedida por la contratante en la que se
sefiale el componente y/o actividad ejecutada por éste.

Nota: Para efectos de contabilizar la proporcion de la experiencia especifica de una actividad, se tendra en cuenta la
unidad de medida y/o capacidad de la estructura y/o componente, de la experiencia especifica que se esta requiriendo
acreditar.

En el evento que un contrato o proyecto que se aporte para la experiencia haya sido ejecutado por un proponente plural,
y dos (2) o mas de sus integrantes conformen un proponente plural para participar en el presente proceso, dicho contrato
o0 proyecto se entendera aportado como un (1) solo contrato o proyecto y se tendra en cuenta para el aporte de la
experiencia, la sumatoria de los porcentajes de los integrantes del Consorcio o Unién Temporal que ejecutaron el
contrato, y que estan participando en el presente proceso.

Cuando se presente este caso se tendra en cuenta el contrato en la totalidad de la participacion de los integrantes que
conformaron el proponente plural que adquirié la experiencia y que se encuentren participando en el presente proceso
de seleccion.

iii. El valor del contrato se cuantificara en proporcion al porcentaje de participacién que haya tenido el integrante en la
respectiva figura asociativa.

iv. Podra acumularse la experiencia especifica individual para cada uno de los miembros con el fin de alcanzar el cien por
ciento (100%) de la experiencia especifica requerida

La acreditacion de esta experiencia se sujetara a las exigencias establecidas en este capitulo.

B. No se acepta la acreditacion de experiencia de sociedades controladas por el proponente o por los miembros de la
estructura plural, o de su matriz, o de sociedades controladas por su matriz, o de la filial o sus subordinadas.

C. De las sucursales de sociedades extranjeras sera tenida en cuenta solo la experiencia de la respectiva sucursal.
D. No se aceptara experiencia derivada de contratos o proyectos escindidos.

E. Conversion a salarios minimos mensuales legales vigentes (SMMLV) se efectuara de acuerdo con el valor total
ejecutado del contrato o proyecto a la fecha de terminacién o de la fecha de suscripcidn del acta de entrega y recibo
final del mismo, de acuerdo con el valor del salario minimo colombiano vigente para dicha fecha.

Para efectos de la conversién a salarios minimos, en caso que el proponente presente soportes tanto de la fecha de
terminacion y de la fecha de suscripcion del acta de entrega y/o recibo final, la fecha que sera tomada para la conversién,
sera la de terminacién del contrato.

Cuando el proponente no presente los documentos, con la propuesta o en la etapa de subsanacion, gue cumplan con
las condiciones establecidas en las alternativas de acreditacidén de experiencia, en donde se pueda verificar el valor total
ejecutado del contrato en SMMLYV, dicho contrato o proyecto no sera tenido en cuenta para acreditar este criterio de

experiencia.

Para los anteriores efectos, la entidad igualmente convertira el presupuesto estimado de la convocatoria a Salarios
Minimos Mensuales Legales vigentes a la fecha del cierre.

F. La experiencia especifica del proponente podra acreditarse mediante el cumplimiento de las siguientes alternativas:

Alternativa A. Mediante presentacion de certificacion o constancia expedida por la entidad contratante, en la que conste el
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objeto del contrato o proyecto, el valor total o final, la fecha de terminacién, el porcentaje de participacion del proponente,
las actividades y/o productos requeridos como experiencia especifica, la ejecucion, terminacion o liquidacion del contrato o
proyecto. En ninguin caso se aceptara la certificacion o constancia expedida Unicamente por el interventor externo.

Alternativa B. Se debera adjuntar copia del acta de recibo o entrega final (o la que haga sus veces) o copia del acta de
liquidacion, siempre que estas contengan minimo la siguiente informacion: objeto del contrato o proyecto, el valor total o
final, la fecha de terminacién, el porcentaje de participacion del proponente, las actividades y/o productos requeridos como
experiencia especifica, la ejecucién, terminacion o liquidacion del contrato o proyecto, y debera(n) venir suscrita(s) segun
corresponda, por el Interventor y/o supervisor y/o representante de la entidad contratante y el Contratista.

En todo caso, no se aceptaran experiencias y/o certificaciones donde la participacion del interesado haya sido como
subcontratista, al igual que no se aceptaran auto certificaciones, entendidas como: i) Cualquier certificacién expedida por el
oferente para acreditar su propia experiencia. ii) Cualquier certificacion expedida por figuras asociativas en la que el oferente
o los integrantes de la misma hayan hecho parte.

Cuando los documentos aportados no contengan la informacion que permita su verificacion, el proponente podra anexar el
acta de terminacion, acta parcial, 0 de entrega y recibo final, o acta de liquidacion, la cual debera venir suscrita segin
corresponda, por el Interventor y/o supervisor y/o representante de la entidad contratante y el Contratista, asi mismo podra
aportar copia de los documentos soportes que sean del caso (siempre y cuando sean expedidos por la entidad contratante
o entidad publica), que permitan evidenciar la ejecucion del contrato o proyecto o tomar la informacién que falte.

No obstante, la Entidad se reserva el derecho de verificar la informacién suministrada por el proponente y de solicitar las
aclaraciones u otros documentos que considere convenientes para acreditar la experiencia.

En ningln caso el proponente podrad cambiar o reemplazar los contratos o proyectos presentados inicialmente con la
propuesta para acreditar la experiencia técnica requerida, ya que no seran tenidos en cuenta, de estos solamente se podra
aclarar, aportar informacién o documentos relacionados cuando la entidad asi lo requiera.

En el evento en que en las alternativas antes previstas no se informe el porcentaje de participacion del proponente plural,
éste debera aportar el documento de constitucidn de la figura asociativa o acuerdo de voluntades en donde se evidencie
dicho porcentaje.

Para el presente proceso no es valido acreditar la experiencia a través de contratos ejecutados bajo la modalidad de
Administracion Delegada. No seréa considerada la experiencia que se pretenda acreditar con Convenios Interadministrativos
para cuyo desarrollo se haya subcontratado la totalidad de la ejecucién de la obra.

En caso de presentarse para efectos de acreditacion de la experiencia més de un formulario o un nimero mayor de contratos
0 proyectos al méximo requerido, sera objeto de verificacion el primer formulario que aparece en orden consecutivo foliado
y de €l los primeros contratos o proyectos relacionados en el formato 3, en su orden, y hasta el nimero maximo sefialado
en los términos de referencia. En caso de aportar mas de un contrato o proyecto o una certificacion de varios contratos o
proyectos y el proponente no sefiale o sefiale parcialmente en el formato los que requiere sean tenidos en cuenta para
efectos de habilitacién, se tomaran en cuenta los contratos o proyectos de mayor valor total ejecutado y hasta el nimero
maximo requerido en los términos de referencia.

214  CONCENTRACION DE CONTRATOS

Operara la Concentracién de Contratos cuando un proponente bien sea de manera individual, en consorcio o unién temporal,
cuente con cuatro (4) contratos celebrados o adjudicados o en ejecucién con FINDETER o con los Patrimonios Auténomos
- FINDETER. En el evento de que el contrato haya terminado debera allegarse la respectiva acta de recibo a satisfaccion
final o acta de liquidacidn con fecha de firma previa al cierre del proceso de seleccion.
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Para el proponente plural, la concentracion de contratos se generara por la sumatoria de los contratos celebrados o
adjudicados o en ejecucion por FINDETER o los Patrimonios Auténomos — FINDETER, de cada uno de los integrantes,
afectando solidariamente al proponente.

La propuesta del proponente que configure la citada concentracion de contratos incurrira en causal de rechazo.
NOTA 1: La regla de concentracién de contratos sera verificada durante todo el desarrollo del proceso de seleccion pero
sera tenida en cuenta en la evaluacién definitiva e incluso hasta la adjudicacion del contrato o después de firmado, como
causal de terminacion del mismo. Asi las cosas, el proponente que resultare concentrado serda RECHAZADO, o no se firmara
el contrato después de adjudicado o podra pedirse la terminacién del mismo después de firmado.

NOTA 2: Esta regla no aplica cuando se haya presentado un tnico proponente para el proceso de seleccién o cuando sea
el tinico proponente habilitado.

NOTA 3: En la eventualidad que todos los proponentes se encuentren incursos en la regla de concentracion de contratos,
la entidad procedera a adjudicar la convocatoria al proponente ubicado en el primer lugar en el orden de elegibilidad.
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) SUBCAPITULO Il
EVALUACION Y CALIFICACION DE LAS PROPUESTAS

3.1. CRITERIOS DE EVALUACION Y CALIFICACION DE LAS PROPUESTAS

La asignacion del puntaje a las propuestas, de acuerdo con los patrones preestablecidos en estos términos de referencia,
sera realizada por los evaluadores de la CONTRATANTE. Se seleccionara la propuesta mejor calificada y que por ello
resulte ser la méas favorable para la entidad y para los fines que ella busca con esta contratacion, para esto se tendra en
cuenta que el puntaje maximo de la evaluacion sera de cien (100) puntos, resultantes del siguiente factor y criterio de

evaluacion:
FACTOR DE CALIFICACION PUNTAJE
Evaluacion Econdmica 100 puntos
TOTAL 100 puntos

Y la posterior aplicacion del criterio de evaluacion factor cumplimiento contratos anteriores.
3.1.1.  INFORME DE EVALUACION ECONOMICA Y ASIGNACION DE PUNTAJE (ORDEN DE ELEGIBILIDAD)

En audiencia realizada en el lugar y fecha establecidos en el cronograma de proceso, se llevara a cabo la apertura del sobre
No. 2 de las propuestas habilitadas en los aspectos juridicos, financieros y técnicos.

En dicha audiencia se dara lectura del valor total de cada una de las propuestas incluido el IVA. En el evento que el formato
de oferta econdmica de la propuesta no tenga diligenciada la casilla correspondiente al “Valor total de la propuesta” la
entidad procedera a realizar la sumatoria de los valores correspondientes a cada una de las Etapas y el IVA.

Una vez surtida la audiencia de apertura del sobre No. 2, la Entidad procedera a realizar la revision de las propuestas
durante el término establecido en el cronograma del proceso, de la siguiente manera:

1. En caso que cualquier valor de la oferta econémica de algun proponente se presente con decimales, la entidad
procedera a ajustar el valor redondeandolo al peso, cuando la fraccion decimal del peso sea igual o superior a cinco lo
aproximard por exceso al peso y cuando la fraccion decimal del peso sea inferior a cinco lo aproximara por defecto al
peso.

2. En el evento que la propuesta econdmica no contenga el precio 0 se haya diligenciado en cero o con algun simbolo, la
propuesta sera rechazada.

3. Siexistiere discrepancia entre letras y cifras, prevalecera el monto expresado en letras.

4. EN EL EVENTO QUE EL FORMATO DE PROPUESTA ECONOMICA PRESENTADO POR EL PROPONENTE
PRESENTE DIFERENCIAS EN LA DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES O ITEMS Y/O EN LA UNIDAD
CORRESPONDIENTE Y/O EN LAS CANTIDADES FRENTE A LAS ESTIPULADAS EN EL FORMATO PUBLICADO
CON LA CONVOCATORIA PREVALECERA ESTA ULTIMA, POR LO QUE LA OFERTA SERA AJUSTADA DE
CONFORMIDAD.

5. Se realizara la verificacion y correccion de las operaciones aritméticas de las propuestas.
Nota 1: Se entiende por error aritmético aquel que surge de un calculo meramente aritmético cuando la operacién ha

sido erréneamente realizada. En consecuencia, su correccién debe contraerse a efectuar adecuadamente la operacion
aritmética erréneamente realizada, sin llegar a modificar o alterar los factores o elementos que la componen2.

2 Definicion Corte Constitucional, Sentencia T-875/00
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Nota 2: La entidad verificara aritméticamente las ofertas habilitadas técnica, juridica y financieramente; para dicha
verificacion la entidad tomara como valores inmodificables los precios unitarios de los items o actividades ofertados de
acuerdo al formato de propuesta economica.

Nota 3: La elaboracion de la oferta es de total responsabilidad del oferente, por lo cual asumira las consecuencias que
sobrevengan por efectos de los errores cometidos y evidenciados dentro del proceso de verificacion y correccién
aritmética efectuado por la entidad, tales como: La variacién del valor total de la oferta, el rechazo de la oferta o las
posibles pérdidas econdmicas, no pudiendo alegar en el futuro, reajuste al valor del contrato por este motivo.

Nota 4: El valor de la oferta econdémica sera el valor de la oferta obtenido después de la correccidn aritmética, siendo
este el que sera tenido en cuenta en la evaluacién econémica de la misma.

6. Revisidn del IVA: El oferente debe indicar en su oferta econémica la tarifa del IVA aplicable al objeto contractual. En
caso de no indicarla o en caso de indicarla en un porcentaje diferente a la tarifa legal, su oferta sera rechazada.

La estructuracién de la oferta econémica es responsabilidad exclusiva del oferente por lo cual debera contemplar en
ella todos los impuestos y contribuciones de orden nacional y local.

7. Seran rechazadas las propuestas que después de realizar los pasos anteriores, presente al menos una de las siguientes
condiciones:

a. Cuando el valor total de la propuesta econémica corregida, presente un valor inferior al valor minimo o superior al
valor maximo del valor oficial estimado para la convocatoria en los términos de referencia.

b. En caso de no contemplarse por parte del oferente, alguna exencidn o variacion en el aspecto tributario local por
motivo del lugar de ejecucidn del contrato o del bien o servicio a ofertar establecidos en los términos de referencia.

8. Se seleccionara el método de

NUMERO METODO
1 Media aritmética
2 Media aritmética alta
3 Media geométrica
4 Menor valor

Para la determinacién del método se tomaran hasta las centésimas de la Tasa de Cambio Representativa del Mercado
(TRM) que rija para el dia habil siquiente de la Apertura del Sobre No. 2 —-Propuesta economica de las propuestas
habilitadas, de conformidad con la fecha prevista en el cronograma de esta convocatoria, de acuerdo a los rangos
establecidos en el cuadro que se presenta a continuacion:

(IN%‘?_['J(SERIE) NUMERO METODO
De00a24 1 Media aritmética
De 25a49 2 Media aritmética alta
De50a74 3 Media geométrica
De75a99 4 Menor valor

Nota 1: Esta TRM se tomara del sitio web del Banco de la Republica de Colombia, http://www.banrep.gov.co/series-
estadisticas/see_ts_trm.htm#cotizacion
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Nota 2: En caso que Unicamente haya un proponente habilitado se la asignaréa la puntuacion total de este factor, previa
aplicacion de los descuentos a que haya lugar.

a. MEDIA ARITMETICA

Consiste en la determinacion del promedio aritmético de las propuestas econémicas validas y la asignacion de puntos en
funcién de la proximidad de las propuestas a dicho promedio aritmético, como resultado de aplicar las siguientes formulas:

X=) o
n
i=1
Dénde:
X = Media aritmética
Xi = Valor total corregido de la propuesta i
n = Numero total de las propuestas validas presentadas

Ponderacién de las propuestas por el método de la media aritmética.

Obtenida la media aritmética se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:

X-V -
(100 X (1 — <Tl>> para valores menores o iguales a X
Puntajei =

X - -
100 x 1—2<| 3 1|> para valores mayores a X

Donde:

X= Media aritmética.
V; = Valor total de cada una de las Ofertas i, sin decimales
i = Ndmero de oferta.

En el caso de propuestas con valores mayores a la media aritmética se tomaré el valor absoluto de la diferencia
entre la media aritmética y el valor de la propuesta, como se observa en la férmula de ponderacion.

b. MEDIA ARITMETICA ALTA
Consiste en la determinacion de la media aritmética entre el valor total sin decimales de la propuesta valida mas alta y el

promedio aritmético de las propuestas validas y la asignacién de puntos en funcion de la proximidad de las propuestas a
dicha media aritmética, como resultado de aplicar las siguientes férmulas:

XA Vmax +X
2
Donde:
X, = Media aritmética alta.
X = Media aritmética.
Viax = Valor total corregido de la propuesta mas alta dentro del rango comprendido entre la media aritmética y el

presupuesto de la presente convocatoria

Obtenida la media aritmética alta se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:
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( XA - Vi i —
! 100 x| 1— < para valores menores o iguales a X,
A

Puntajei = X |
Xa —V; —
lk 100 x (1 -2 (Tl>) para valores mayores a X,
A
Dénde:
X, = Media aritmética alta.
Vi = Valor total corregido de cada una de las propuestas i habilitadas.

i = Numero de propuesta

En el caso de propuestas con valores mayores a la media aritmética alta se tomara el valor absoluto de la diferencia
entre la media aritmética alta y el valor de la propuesta, como se observa en la formula de ponderacion.

c. MEDIA GEOMETRICA

El célculo de la media geométrica de obtendra mediante la siguiente formula:

G= (D%IPI*PE * _.*x P,

Donde

& = Media Geométrica.

n = Mumero de propuesias economicas validas.

Fi = alor de la propussta econdmica corregida del proponented

Establecida la media geométrica se procedera a determinar el puntaje para cada proponente mediante el siguiente
procedimiento:

Ponderacion de las propuestas por el método de la media geométrica:

Obtenida la media geométrica, se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente férmula:

Puntaje i
( G-V _ _
! 100 x [ 1 - g para valores menores o iguales a G
| G — Vil -
t 100 x (1 —2- T para valores mayores a G
Dénde:
G = Media Geométrica.
Vi = Valor total corregido de cada una de las propuestas i habilitadas.

i = Numero de propuesta.

En el caso de propuestas econdmicas con valores mayores a la media geométrica se tomara el valor absoluto de la
diferencia entre la media geométrica y el valor de la propuesta, como se observa en la formula de ponderacién.

d. MENOR VALOR

Consiste en establecer la propuesta econémica de menor valor y la asignacién de puntos en funcién de la proximidad de las
propuestas a dicha Oferta de menor valor, como resultado de aplicar las formulas que se indican en seguida. Para la
aplicacion de este método el grupo evaluador procedera a determinar el menor valor de las propuestas habilitadas y se
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procedera a la ponderacion, de acuerdo con la siguiente formula:
Ponderacion de las propuestas por el método del menor valor:

Obtenido el menor valor se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula;

100 =V,
Puntaje i = <<7MIN>>
Vi

Donde:
Viuy = Valor total corregido de la propuesta con el valor mas bajo dentro de las propuestas habilitadas
V; = Valor total corregido de cada una de las propuestas i que se encuentran por encima de VMIN, y que fueron

habilitadas.
i = NUmero de propuesta.

Para todos los métodos descritos se tendra en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor obtenido como
puntaje.

9. De la anterior verificacion se elaborara un informe de evaluacion econémica y asignacién de puntaje (orden de
elegibilidad) en el que consten los resultados de las ofertas econdmicas de todas las propuestas habilitadas, con las
respectivas correcciones aritméticas de acuerdo con los criterios establecidos, si proceden, y la identificacion de las
correcciones efectuadas, asi como de la asignacion de puntaje (orden de elegibilidad) de conformidad con el método
de evaluacion, el cual se publicara en la fecha establecida en el cronograma del presente proceso de seleccion.

Los proponentes podran, dentro del término establecido en el cronograma del presente proceso de seleccion, formular
observaciones a dicho informe, sin que, en ejercicio de esta facultad, puedan subsanar, modificar 0 mejorar sus
propuestas.

10. EVALUACION FACTOR CUMPLIMIENTO CONTRATOS ANTERIORES.

Una vez realizada la ponderacién econdmica de las propuestas habilitadas, se procedera a realizar la evaluacién de
este criterio, asi: La entidad tendra en cuenta las clausulas penales de apremio, multas, sanciones, declaratorias de
incumplimiento, terminacién unilateral, impuestas o declaradas en los contratos en los cuales el proponente haya
ostentado la calidad de contratista.

La entidad descontara DIEZ (10) puntos al proponente por la aplicacion de CADA clausula penal de apremio, multa, o
sancion, impuesta dentro de los TRES (3) afios anteriores al cierre del presente proceso de contratacion, en contratos
en los cuales éste haya ostentado la calidad de contratista.

La entidad descontara VEINTE (20) puntos al proponente por CADA declaratoria de incumplimiento, terminacién
unilateral, declarada dentro de los CINCO (5) afios anteriores al cierre del presente proceso de contratacion, en contratos
en los cuales el proponente haya ostentado la calidad de contratista.

Para el caso de uniones temporales y consorcios este descuento se efectuara por CADA clausula penal de apremio,
multa, o sanciones; o declaracién de incumplimiento, terminacién unilateral, impuesta o declarada a cada integrante
(Proponente dentro del presente proceso).

El descuento de que trata este numeral se efectuara del puntaje obtenido por el proponente en la evaluacion de la
propuesta economica.

Las personas naturales o juridicas que obren como proponentes en el presente proceso de contratacion en forma
individual o conjunta (Uniones temporales o consorcios) que se encuentren inscritas en el Registro Unico de
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Proponentes del Registro Unico Empresarial de la Camara de Comercio, DEBERAN aportar el certificado de este
registro. En el evento de no aportar dicho documento, la Entidad realizara la consulta en la pagina web del Registro
Unico Empresarial y Social (RUES) a efectos de verificar las sanciones que estén registradas de cada proponente.

Se descontaran VEINTE (20) PUNTOS, al proponente frente al cual Findeter o los Patrimonios Auténomos hayan
formulado denuncia penal por presuntos hechos punibles que se hayan presentado en procesos de contratacion
adelantados por la Entidad y en los cuales él haya participado como proponente plural o singular. En el evento de existir
més de una denuncia instaurada por FINDETER, por cada una se descontaran DIEZ (10) PUNTOS adicionales.

Una vez aplicado el criterio de evaluacién factor cumplimiento contratos anteriores, con el puntaje total obtenido se
procedera a establecer el respectivo Orden de Elegibilidad. No conformaran orden de elegibilidad aquellos proponentes
que obtengan un puntaje total inferior a SETENTA (70) PUNTOS, una vez aplicado el criterio Evaluacién Factor de
Cumplimiento Contratos Anteriores.

11. RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS AL INFORME DE EVALUACION ECONOMICA Y
ASIGNACION DE PUNTAJE (ORDEN DE ELEGIBILIDAD) Y PUBLICACION DEL INFORME DEFINITIVO DE
EVALUACION ECONOMICA Y ASIGNACION DE PUNTAJE (ORDEN DE ELEGIBILIDAD)

La entidad dentro del término establecido en el cronograma publicara el Informe Definitivo de Evaluacion Economica y
Asignacion de Puntaje (Orden de Elegibilidad), en el cual se daran respuesta a las observaciones recibidas, sefialando
expresamente si se aceptan o rechazan las mismas.

Los evaluadores presentaran el resultado de la evaluacién con el orden de elegibilidad, el que se presentara al Comité
Fiduciario del Patrimonio Auténomo administrado por la Fiduciaria con la recomendacién del orden de elegibilidad de
conformidad con la evaluacion efectuada.

El Comité Fiduciario del Patrimonio Autonomo administrado por la Fiduciaria o su delegado, hara la seleccion
correspondiente y el acta de seleccion se publicara en los plazos establecidos en el cronograma.
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ANEXO 1
PERSONAL

EL CONTRATISTA debera suministrar y mantener el personal minimo solicitado o que resulte pertinente durante la
ejecucion del contrato, y hasta la entrega de este, el personal ofrecido y requerido para la ejecucion del objeto contractual,
relacionado a continuacién, debera cumplir con las calidades técnicas o profesionales y la experiencia general y especifica
exigida.

PERSONAL MINIMO Y DEDICACIONES MIiNIMAS

Para efectos del anélisis de la informacién del personal, se tendrén en cuenta las siguientes consideraciones:

a. Las hojas de vida y soportes del personal vinculado al proyecto seran verificadas una vez se adjudique el
contrato y no podran ser pedidas durante la seleccién del contratista para efectos de otorgar puntaje o como
criterio habilitante.

b. Si el contratista seleccionado ofrece dos (2) 0 més profesionales para realizar actividades de un mismo cargo,
cada uno de ellos debera cumplir los requisitos exigidos en los términos de referencia para el respectivo cargo.
Un mismo profesional no puede ser ofrecido para dos o mas cargos diferentes.

c. El contratista seleccionado debera informar la fecha a partir de la cual los profesionales ofrecidos ejercen
legalmente la profesion.

d. Las certificaciones de experiencia de los profesionales deberan dar cumplimiento a las condiciones de
acreditacién de experiencia descritas en los términos de referencia.

e. El Contratista seleccionado es responsable de verificar que los profesionales propuestos tienen la
disponibilidad real para la cual se vinculan al proyecto. De comprobarse dedicacion inferior a la aprobada se
aplicaran las sanciones a que haya lugar.

f. En la determinacion de la experiencia de los profesionales se aplicara la equivalencia, asi:

Postgrado con titulo Requisitos de Experiencia General Requisitos de Experiencia Especifica

Especializacién Veinticuatro (24) meses Doce (12) meses
Maestria Treinta y seis (36) meses Dieciocho (18) meses
Doctorado Cuarenta y ocho (48) meses Veinticuatro (24) meses

Fuente: Decreto 342 del 2019, pliego tipo desarrollado por Colombia Compra Eficiente

El personal relacionado debe estar contratado o contemplado dentro de la némina del proponente y su costo
debe incluirse dentro de los gastos de administracion general del Contrato. Se aclara que los perfiles deben cubrir
todo el plazo de ejecucion del proyecto.

Todos los profesionales exigidos, deben cumplir y acreditar, como minimo, los siguientes requisitos de
formacion y experiencia:
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Experiencia Especifica Dedicacion
Cargoa Formacion Experiencia z minima en la
Cant - - Numero de ] L.
desempenar Académica General Como / En: Contratos Req:;ir::nl:;:pto d(;::rgg):t rt;‘)tt(:;nl
requeridos P
PERSONAL MINIMO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO:
La experiencia
especifica debera
demostrarse con el
cumplimiento de la
siguiente condicién:
Director de . .
. - f i. La sumatoria de las
Ingeniero Civil con Interventoria en .
. . cantidades
Director de | estudios de posgrado en < Proyectos . N
1 . ) T 10 afios . 3 ejecutadas en los 75%
Interventoria | el rea de la Hidraulica o relacionados con
. . . contratos aportados
Ingeniero Hidraulico Obras Fluviales o . .
" debera acreditar
Maritimas -
actividades de
operaciones de
dragado en un
volumen igual 0
superior a 160.000
m3
La experiencia
especifica debera
demostrarse con el
cumplimiento de la
siguiente condicién:
Ingeniero
Residente de i. La sumatoria de las
Ingeniero Ingeniero Civil o Ingeniero Interventoria en cantidades
1 X AP 8 afios Proyectos 3 ejecutadas en los 100%
Residente | Hidraulico ;
relacionados con contratos aportados
Obras Fluviales o deberé acreditar
Maritimas actividades de
operaciones de
dragado en un
volumen igual 0
superior a 160.000
m3
Ingeniero Civil, Forestal, Especialista
Profesional Ingeniero Ambiental, ambiental con
1 : Ecdlogo o Bidlogo, con 6 afios experiencia en 2 N.A 30%
ambiental ) .
estudios de posgrado en planes de manejo
el drea ambiental ambiental
En Los proyectos
Ingeniero aportados debe
Mg - haber participado en
ecanico en o
Ingeniero , . Proyectos la elecucion de
1 . Ingeniero Mecanico 6 afios ; 2 actividades de 30%
Mecénico relacionados con L
. Mantenimiento o de
Obras Fluviales o -
" la Ingenieria
Maritimas - .
Mecanica en equipos
de dragado
Profesional de | Profesional con formacion Responsable del
1 Seguridad Y | en Seguridad Indystnal y 4 afios area de seguridad 1 NA 100%
Salud enel | Salud en el trabajo o y salud
Trabajo (SST) | salud ocupacional, y que ocupacional en
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Experiencia Especifica Dedicacion
Cargoa Formacion Experiencia z minima en la
Cant o - Numero de ] L.
desempenar Académica General Como / En: Contratos Req:;ni'::nl:;:pto d(;::rgg):t rt;‘)tt(:;nl
requeridos P
PERSONAL MINIMO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO:
cuente con licencia en contratos y/o
Salud y seguridad en el proyectos de
Trabajo dragados
maritimos y/o
fluviales
Areas nucleo del
conocimiento en ciencias Experiencia
1 Profes!onal sociales y/o ciencias 4 afios espeqﬂca en 2 N A 100%
Social humanas, o educativas, trabajo con
econdmicas o comunidades
administrativas
Hidrégrafo certificado por Hldrqgrafo Los proyectos
R certificado por la
la OHI (Organizacién L aportados deben
. " OHI (organizacion
1 . Hidrografica 6 afios Hidrografica 2 corresponder a 40%
= | Hidrografo | Internacional) en . levantamiento
. Internacional) en o
cualquiera de sus tres (3) lquiera d batimétricos en costa
categorias cualquiera de sus y rios
' tres (3) categorias. '
Ingeniero topogréfico, Topégrafo que haya Los proyectos aportados
Tobbarafo- topdgrafo o tecndlogo en participado en deben corresponder a
1 B pogra Topografia o Ingeniero Civil 4 afios proyectos de 2 levantamiento 40%
atimetrista . " o
con estudios de posgrado en dragado maritimo o batimétrico en costa y
topografia fluvial rios.
Ingeniero
1 Auxiliary/o | Ingeniero Civil o Ingeniero
profesional de | Mecanico NA NA. NA. NA. 100%
apoyo
Inspector de
Interventoria en
contratos o
1 Inspector N.A 3 afios proyectos 2 N.A 100%
de dragado
maritimo
o fluvial

El personal minimo anteriormente descrito para el contrato sera de caracter obligatorio en el proyecto, por lo cual
los proponentes lo deberan tener en cuenta y considerar en su totalidad, al momento de elaborar su oferta
economica y deberan mantenerlo durante toda la ejecucion del contrato.

El contratista seleccionado debera garantizar que el personal propuesto no supere el 100% de la dedicacion acumulada
teniendo en cuenta, su participacién en la ejecucion de otros contratos con Findeter o con otras entidades, en cuyo caso la
entidad contratante podra solicitar el cambio del personal que supere esta dedicacion.

Nota 1: El personal calificado del proyecto vinculado por el Interventor para el seguimiento y control de la ejecucion
de la obra, debera corresponder como minimo a un cincuenta por ciento (50%) de mujeres, dicha condicion sera
verificada por el Supervisor designado por Findeter y en los casos en los que el contratista demuestre la imposibilidad
de cumplimiento de esta condicién por circunstancias que afecten la ejecucion de la obra, El Supervisor debera
evaluar dicha situacion y autorizar el ajuste en el porcentaje
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Nota 2: En desarrollo del componente social, El Contratista de interventoria seleccionado debera garantizar que el
Profesional Social tenga domicilio en la zona de influencia de los proyectos; adicionalmente, este profesional debera

cumplir con las obligaciones estipuladas en los lineamientos de gestién social y reputacional; en los casos en los
que el contratista demuestre la imposibilidad de cumplimiento de esta condicion por circunstancias que afecten la
ejecucion, el Supervisor debera evaluar dicha situacion, para autorizar un profesional sin domicilio en la zona

PERSONAL DURANTE EL CIERRE CONTRACTUAL Y LIQUIDACION

El emprendimiento
es de todos

Minhacienda

Experiencia Especifica Dedicacion
e degzrrr?:e%ar zggr::r‘r:lli?:: Exg:rr\f:‘a?a TG Requerimiento delrr:(r:ril:net':)::I
CoUICUBL; Contratos particular del Contrato
requeridos
PERSONAL DURANTE EL CIERRE CONTRACTUAL Y LIQUIDACION
La experiencia
especifica debera
demostrarse con el
cumplimiento de la
siguiente condicién:
Ingeniero Civil con I|3|rector de' i. La sumatoria de
. nterventoria en .
estudios de posgrado Proyectos las cantidades
1 | Director de Interventoria | en el area de la 10 afios . 3 ejecutadas en los 25%
A . relacionados con
Hidraulica o Ingeniero Obras Fluviales contratos aportados
Hidraulico . debera acreditar
o0 Maritimas -
actividades de
operaciones de
dragado en un
volumen igual 0
superior a 160.000
m3
La experiencia
especifica debera
demostrarse con el
cumplimiento de la
siguiente condicion:
Ingeniero
Residente de i. La sumatoria de
. _ Ingeniero Civil o i Interventoria en Ia§ cantidades
1 Ingeniero Residente | . - 8 afios Proyectos 3 ejecutadas en los 100%
ngeniero Hidraulico .
relacionados con contratos aportados
Obras Fluviales debera acreditar
o Maritimas actividades de
operaciones de
dragado en un
volumen igual 0
superior a 160.000
m3
Ingeniero Civil, Especialista
Forestal, Ingeniero ambiental con
1 Profesional ambiental Amb|ental, EC0|099 ° 6 afios Experiencia en 2 N.A 10%
Bi6logo, con estudios planes de
de posgrado en el manejo
area ambiental ambiental
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Experiencia Especifica Dedicacion
Cargo a Formacion Experiencia z minimaen la
Cant - - Numero de ] .l
desempenar Académica General Como / En: Contratos Req::t:::nl:ll::\to d:;féf:t:::sl
requeridos’ P
PERSONAL DURANTE EL CIERRE CONTRACTUAL Y LIQUIDACION
Areas nicleo del
conocimiento en
ciencias sociales y/o Especifica en
1 Profesional Social ciencias humanas, o 4 afios trabajo con 2 N. A 10%
educativas, comunidades
econémicas o
administrativas
1 Ingeniero Auxiliar y/o Ingeniero Civil o N.A. NA N.A. N.A. 25%
profesional de apoyo Ingeniero Mecanico o

CONTRATACION PRIMER EMPLEO DE PERSONAL DE OBRA CALIFICADA

Para el caso el CONTRATISTA debe vincular el Ingeniero Auxiliar - profesional del primer empleo teniendo en cuenta las
siguientes condiciones:

+ Profesional, con nacionalidad colombiana, que se encuentre entre los 18 y los 28 afios.

« El profesional ofertado para el primer empleo no debe registrar afiliacion ni cotizacion como trabajador
dependiente o independiente al Sistema Integral de Seguridad Social de manera posterior a la fecha de
graduacion como profesional.

Todo el personal anteriormente descrito para el contrato serd de caracter obligatorio en el proyecto, por lo cual, los
proponentes lo deberan tener en cuenta y considerar en su totalidad

CONSECUENCIA DE LA NO SUSCRIPCION DEL CONTRATO Y/O CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE
EJECUCION DEL MISMO

Si el proponente favorecido no suscribe el(los) contrato(s) respectivo(s), deja pasar el término fijado para su
perfeccionamiento, no constituye las garantias requeridas en el contrato, o después de firmado el contrato no cumple
con los requisitos establecidos para la suscripcion de acta de inicio, de orden de inicio o similares o no aporte en
el plazo establecido el personal minimo requerido o la magquinaria ofertada, el PATRIMONIO AUTONOMO
FINDETER-CORMAGDALENA 2022, podra hacer efectiva la garantia de seriedad o de cumplimiento, si a ello hubiere
lugar, y dispondra de su valor como indemnizacién por perjuicios, cualquiera que sea la causa o causas alegadas por el
proponente, sin menoscabo de las acciones legales conducentes al reconocimiento de perjuicios causados y no cubiertos
por el valor de la garantia.

Esta situacion dara lugar a la terminacién inmediata del contrato, sin necesidad de requerimiento alguno mas alla
que la comunicacion de no cumplimiento de los requisitos, y se podra proceder a seleccionar al proponente ubicado
en segundo orden de elegibilidad, y asi sucesivamente, siempre y cuando su propuesta sea igualmente favorable para la
entidad, previa instruccién del Comité Técnico y Fiduciario, caso en el cual, le exigira al referido proponente la prérroga de
la vigencia de la garantia de seriedad de la oferta, hasta el perfeccionamiento del contrato.
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FORMATO 1
CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA

Ciudad y Fecha:

Sefiores
PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER-CORMAGDALENA 2022
Bogota D.C. - Colombia

Referencia: CONVOCATORIA No. PAF-CORMAGDALENA-I-002-2022

Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para participar en la presente convocatoria cuyo
objeto es CONTRATAR LA “INTERVENTORIA INTEGRAL (TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE,
AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA) PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DENOMINADO: EL “MANTENIMIENTO
MEDIANTE DRAGADO DEL CANAL NAVEGABLE DEL CANAL DEL DIQUE, DESDE CALAMAR, HASTA LA BAHIA
DE CARTAGENA”.

En el evento de resultar aceptada mi propuesta, me comprometo a perfeccionar y legalizar el respectivo contrato en el
término sefialado por la entidad y a ejecutar el objeto contractual de acuerdo con los documentos que hacen parte del
presente proceso de seleccion, del contrato, de esta propuesta y las demas estipulaciones de la misma, en las partes
aceptadas por la entidad contratante.

En mi calidad de proponente declaro:

1. Que conozco los Términos de Referencia de la presente convocatoria, sus adendas e informaciones sobre preguntas
y respuestas, asi como los demas documentos relacionados con los trabajos, y acepto cumplir todos los requisitos en
ellos exigidos.

2. De igual forma manifiesto que acepto las consecuencias que se deriven por el incumplimiento de los requisitos a que
se refiere el numeral anterior.

3. Que acepto las condiciones establecidas por la entidad contratante para la ejecucién del proyecto. Entendiendo su
estructura y metodologia.

4. Que en caso de ser aceptada mi propuesta, me comprometo a iniciar la ejecucion del contrato respectivo, cuando la
entidad contratante imparta la orden de iniciacion, y a terminarlo dentro de los plazos contractuales de acuerdo con lo
establecido en los documentos de los Términos de Referencia, la propuesta y el contrato, respectivamente.

5. Que conozco y acepto en un todo las leyes generales y especiales aplicables a este proceso de seleccion.

6. Que conozco detalladamente, en terreno y por informacion de las autoridades competentes, los sitios en que debo
desarrollar el objeto a contratar, sus caracteristicas, accesos, entorno socio econoémico, condiciones climatologicas,
geotécnicas y geologicas, y que he tenido en cuenta este conocimiento para la elaboracién de la propuesta y en
consecuencia asumo los efectos de esta declaracion.

7. Que con la presentacién de la propuesta garantizo que cuento con el personal minimo requerido, los perfiles de
personales requeridos y el tiempo de dedicacién y en caso de ser seleccionado presentaré previo a la suscripcion del
acta de inicio para verificaciéon del supervisor del contrato, los respectivos soportes de formacion académica y
profesional y de experiencia de dicho personal.

8. Que con la firma de la presente Carta manifiesto bajo la gravedad del juramento que ni yo ni ninguno de los integrantes
del consorcio o de la unién temporal o de la persona juridica que represento, nos encontramos incursos, asi como
ninguno de los miembros del consorcio o unién temporal, en ninguna de las causales de inhabilidad, incompatibilidad
y deméas prohibiciones consagradas en la Ley para celebrar el contrato, ni en las causales de conflicto de interés
sefialadas en la normatividad que rige el presente proceso de seleccion.

9. Que lei cuidadosamente los Términos de Referencia de esta convocatoria, sus causales de rechazo y declaratoria de
desierta, y elaboré mi propuesta ajustada a los mismos. Por tanto, conoci y tuve las oportunidades establecidas para
solicitar aclaraciones, formular objeciones, efectuar preguntas y obtener respuestas a mis inquietudes.

10. Que conozco, acepto y cumpliré las obligaciones contenidas los Términos de Referencia, estudios previos, sus anexos

100

Comprometidos
con Colombia

El emprendimiento Minhacienda
es

todos



{fiduprevisora) Find_eteré,

Banca de Desarrollo Territoria

y el contrato que aplica para esta convocatoria.

11. Que los recursos que componen mi (nuestro) patrimonio no provienen de lavado de activos, financiacion del
terrorismo, narcotrafico, captacion ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilicita y que en caso de resultar
favorecido(s) con la adjudicacion, los recursos recibidos en desarrollo del contrato de la convocatoria no seran
destinados a ninguna de las actividades antes descritas.

12. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi pais de origen no se encuentra establecido la autoridad que haga
las veces de la Contraloria General de la Republica, asi como el requisito de antecedentes fiscales requisito. [Aplica
para personas juridicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso que proceda.

13. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi pais de origen no se encuentra establecido la autoridad que haga
las veces de la Procuraduria General de la Nacion, asi como el requisito de antecedentes disciplinarios. [Aplica para
personas juridicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso de que proceda.

14. Igualmente declaro bajo la gravedad de juramento, que toda la informacién aportada y contenida en folios
correspondientes a los documentos, anexos y formularios juridicos, financieros, técnicos y econdmicos, es veraz y
susceptible de comprobacion

RESUMEN DE LA PROPUESTA:
Nombre o0 Razén Social del Proponente:
Documento de identidad o NIT:
Representante Legal:
Pais de Origen del Proponente:
(En caso de presentarse la propuesta en consorcio o unién temporal se debe indicar el nombre y pais de origen de cada
uno de los integrantes).

VALIDEZ DE LA PROPUESTA: Para todos los efectos, se entenderd que es por una vigencia igual al de la garantia de
seriedad de la propuesta.

Me permito informar que las comunicaciones relativas a esta convocatoria las recibiré en:
Direccion:

Ciudad:

Teléfono(s): Teléfono Movil:
Correo Electronico:

Atentamente,

PERSONA AUTORIZADA PARA FIRMAR LA PROPUESTA

Firma:

Nombre:

C.C.

(En caso de personas naturales esta carta debe estar firmada por el proponente; en caso de personas juridicas, consorcios
0 uniones temporales debera estar firmada por el representante debidamente facultado).

NOTA: Para llenar cuando el Representante Legal del proponente no sea un Ingeniero Civil, Ingeniero vias y transporte
0 ingeniero mecanico.

“Debido a que el suscriptor de la presente propuesta no es Ingeniero Civil, Ingeniero vias y transporte 0 ingeniero mecanico,
Yo (nombres y apellidos) Ingeniero , con Matricula Profesional
No. yC.C. No. de , abono la presente propuesta”.

(Firma de quien abona la propuesta)
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FORMATO 2
CERTIFICADO DE PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL
Ciudad y Fecha:
Sefiores

PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER-CORMAGDALENA 2022
Bogota D.C. - Colombia

Referencia: CONVOCATORIA No. PAF-CORMAGDALENA-I-002-2022
Objeto CONTRATAR LA “INTERVENTORIA INTEGRAL (TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE,

AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA) PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DENOMINADO: EL “MANTENIMIENTO
MEDIANTE DRAGADO DEL CANAL NAVEGABLE DEL CANAL DEL DIQUE, DESDE CALAMAR, HASTA LA BAHIA

DE CARTAGENA”.

De las siguientes opciones diligencie la manifestacion expresa bajo la gravedad de juramento que le corresponda segun el
caso:

Yo, , identificado con , en mi condicién de (marque con una X segun el caso)
Persona Natural __ Representante Legal Revisor Fiscal de (Razén social de la compafia) identificada con Nit

, debidamente inscrito en la Camara de Comercio de certifico el pago de los aportes de seguridad
social (pension, salud y riesgos laborales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF,
Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensacién Familiar), cuando a ello hubiere lugar, correspondiente a
la némina de los Ultimos seis (6) meses que legalmente son exigibles a la fecha de presentacion de la propuesta para el
presente proceso de seleccién, (o sea, en los cuales se haya causado la obligacién de efectuar dichos pagos). Lo anterior,
en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002, en concordancia con lo dispuesto por las Leyes
1607 de 2012 y 1739 de 2014.

Yo, , identificado con , en mi condicién de (marque con una X segun el caso)
Persona Natural __ Representante Legal __ Revisor Fiscal de (Razén social de la compafia) identificada con Nit

, declaro bajo la gravedad de juramento que no me encuentro obligado al pago de seguridad social y aportes
parafiscales, por no tener personal a cargo.

Yo, como persona natural nacional para acreditar el cumplimiento de esta obligacién aporto
con la propuesta la planilla o constancia de afiliacién al Sistema General de Seguridad Social, mediante el cual acredito que
me encuentro vinculado bajo la modalidad de cotizante.

Yo, , identificado con , €n mi condicion de (marque con una X segun el caso) Persona
Natural _ Representante Legal ____ Revisor Fiscal de (Razon social de la compafiia) identificada con Nit

, certifico el pago de los aportes de pension y riesgos laborales y de Caja de Compensacion Familiar correspondiente a la
némina de los ultimos seis (6) meses que legalmente son exigibles a la fecha de presentacién de la propuesta para el
presente proceso de seleccion, (0 sea, en los cuales se haya causado la obligacion de efectuar dichos pagos) y asi mismo
declaro bajo la gravedad de juramento que NO me encuentro obligado a cancelar ICBF, SENA y Seguridad Social en Salud.

En las anteriores circunstancias, la certificacion seré expedida y firmada por el revisor fiscal cuando de acuerdo con la Ley
esté obligado a tenerlo o cuando por estatutos asi se dispuso, o por el representante legal cuando no esté obligado a tener
revisor fiscal.

La anterior certificacion se expide para efectos de dar cumplimiento al articulo 50 de la Ley 789 de 2002 y demas normas
concordantes, en consonancia con la Ley 828 de 2003 y las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014.
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NOTA: Tratdndose de persona natural nacional o persona natural extranjera con domicilio en Colombia, debera acreditar el
cumplimiento de esta obligacién con la presentacion del ultimo certificado de pago de planilla o con la constancia de afiliacién
al Sistema General de Seguridad Social con fecha de expedicion no mayor a treinta (30) dias, en la cual se evidencie que
se encuentra vinculado al sistema bajo la modalidad de cotizante.

La persona natural que se encuentre pensionado por vejez, invalidez o anticipadamente, podra acreditar la
condicion, presentando el certificado que lo acredite o la afiliacion al sistema de salud.

Atentamente,

Revisor Fiscal y/o Representante Legal
Matricula Profesional (Si firma el Revisor Fiscal)
CC.

*Cuando se trate de consorcios 0 uniones temporales, cada uno de sus miembros integrantes debera certificar el
cumplimiento de aportes a seguridad social y parafiscales de que trata este formato N° 2.

** En caso que la certificacién sea expedida por Revisor Fiscal, se deberd aportar copia de la Tarjeta Profesional, copia de
la cédula de ciudadania y certificado vigente de antecedentes disciplinarios expedidos por la Junta Central de Contadores.
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FORMATO 3
EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE PARA HABILITAR LA OFERTA
OBJETO:
PROPONENTE:
DATOS COMPLETOS DEL INTEGRANTE QUE APORTA
LA EXPERIENCIA:
EXPERIENCIA DEL PROPONENTE PROPUESTA PARA HABILITAR LA OFERTA
FECHA PORCENTAJE
CONT. No. | 0BJETO | ACTIVIDADES | VALOR EN | ENTIDAD DE FECHA DE | DE '
EJECUTADAS |SMMLV | CONTRATANTE FINALIZ. | PARTICIPACIO
INICIO
N (C, UT)
1
2
3

El proponente bajo la gravedad del juramento manifiesta que la informacion antes consignada es veraz y podra ser
consultada en cualquier momento, en consecuencia, se responsabiliza de lo aqui consignado. Y se compromete a presentar
los documentos que requieran y que respaldan lo aqui consignado.

Nota1: En caso de propuestas plurales, cada uno de los miembros que conforman el proponente debera diligenciar el
presente formato, resefiando su aporte a la experiencia que se quiere acreditar.

Nota 2: El presente formulario se debe acompafiar de las correspondientes certificaciones de experiencia o de los
documentos establecidos en las alternativas de acreditacion con los que se pretende cumplir los requisitos habilitacion de
experiencia. En ningun caso el proponente podra cambiar o reemplazar los contratos o proyectos presentados inicialmente
con la propuesta para acreditar la experiencia requerida, ya que no seran tenidos en cuenta. Unicamente podra subsanarse
la informacién referente a los documentos inicialmente presentados, de los cuales solamente se podra aclarar, aportar
informacion o documentos relacionados cuando la entidad asi lo requiera.

Nota 3: Cuando los documentos de las alternativas de acreditacién no contengan la informacion que permita su verificacion,
el proponente podra anexar copia de los documentos soporte que sean del caso (siempre y cuando sean expedidos por la
entidad contratante), que permitan evidenciar la ejecucion del contrato o proyecto o tomar la informacion que falte.

Nota. 4: El proponente debera indicar en el presente formato el o los contrato(s) que aporta para acreditar cada una de las
condiciones solicitadas como experiencia especifica habilitante.

Nota 5: En caso de presentarse para efectos de acreditacion de la experiencia un nimero mayor de contratos o proyectos
al maximo requerido, seran objeto de verificacién los contratos o proyectos relacionados en este formato, en su orden, y
hasta el nimero maximo sefialado en los términos de referencia. En caso de aportar un mayor nimero de contratos o
proyectos a los requeridos o una certificacion de varios contratos o proyectos y el proponente no sefiale en el formato los
que requiere sean tenidos en cuenta para efectos de habilitacién, se tomaran en cuenta los contratos o proyectos de mayor
valor total ejecutado y hasta el nimero maximo requerido en los términos de referencia.
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~ FORMATO 4
PROPUESTA ECONOMICA -PRESUPUESTO DE LA OBRA

Se publica como anexo de la convocatoria “FORMATO No. 4 OFERTA ECONOMICA”
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, _ FORMATO 5
ESTIMACION PROPUESTA ECONOMICA DETALLADA Y FACTOR MULTIPLICADOR

El proponente seleccionado debera diligenciar el Formato de Estimaciéon Propuesta Economica Detallada y Factor
Multiplicador para la interventoria del proyecto, teniendo especial cuidado de diligenciar cada una de las casillas por todo el
personal ofrecido, que en todo caso, no puede ser inferior al personal minimo (Anexo 1), de acuerdo a la dedicacién minima
requerida para la ejecucion de la interventoria y totalizar las mismas, asi como los demas costos directos requeridos en el
presente formato y presentarlo al supervisor del contrato como requisito previo a la suscripcidn del acta de inicio del mismo.
En consecuencia, no se debe presentar con la propuesta.

Este formato se considera Ginicamente una herramienta para la supervisién del contrato. Por lo tanto, no sera objeto de
verificacion ni evaluacion y en ningln caso puede modificar el valor de la propuesta econdmica.

FORMATO ESTIMACION PROPUESTA ECONOMICA DETALLADA Y FACTOR MULTIPLICADOR

OBJETO:
PROPONENTE:
CONCEPTO A B C D E F
Personal Sueldo % FM Valor Mes Total
. Cantidad mes C o No. De Meses | Parcial
Profesional o Dedicacion (%) (Axbxcxd)
basico (Exf)
SUBTOTAL COSTO PERSONAL PROFESIONAL (1) $
CONCEPTO A B C D E F
Personal Sueldo % FM Valor Mes Total
- Cantidad Mes Do o No. De Meses | Parcial
Técnico . Dedicacion (%) (Axbxcxd)
Basico (Exf)
SUBTOTAL COSTO PERSONAL TECNICO (2) $
CONCEPTO
TOTAL
OTROS COSTOS DIRECTOS UNIDAD | CANTIDAD | VR.UNITARIO
PARCIAL
SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (3) $
VALOR TOTAL (1+2+3) $
VA 19% §
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| VALOR TOTAL INTERVENTORIA

Findeter4

Banca de Desarrollo Territorial

| $ |

FM: Factor Multiplicador

Salario Basico (Némina Total Mensual)

100,00%

Prestaciones Sociales

Prima de servicios

Cesantias

Intereses sobre cesantias

Vacaciones

Sistema de Seguridad Social Integral

Pension

Salud

ARP

Subsidio Familiar

SENA

ICBF

Subtotal B+C

Otros

Dotacion

Subtotal A+B+C+D

Costos Indirectos

E1

Gastos Generales

E2

Gastos legales

Subtotal (E1+E2)

F

Honorarios (Incluye Gastos Contingentes)

FACTOR MULTIPLICADOR (A+B+C+D+E+F)

Minhacienda
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