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CAPITULOI
DISPOSICIONES ESPECIFICAS

SUBCAPITULO |
DE LA CONVOCATORIA

1.1. OBJETO

La presente convocatoria tiene como objeto CONTRATAR EL “MANTENIMIENTO DEL CANAL NAVEGABLE
MEDIANTE DRAGADO DEL CANAL DE ACCESO AL PUERTO DE BARRANQUILLA - DEPARTAMENTO DEL
ATLANTICO, 2021”.

1.1.1. MARCO LEGAL QUE FUNDAMENTA LA PRESENTE CONVOCATORIA.

La Banca de Desarrollo Territorial S.A.-FINDETER, creada bajo la Ley 57 de 1989, y modificada por el Decreto 4167 de 2011,
es una sociedad de economia mixta del orden nacional, del tipo de las anénimas, organizada como un establecimiento de
crédito, vinculada al Ministerio de Hacienda y Crédito Publico, y sometida a vigilancia de la Superintendencia Financiera de
Colombia.

Conforme a lo establecido en el literal h del articulo 270 del Estatuto Orgénico del Sistema Financiero, adicionado por el articulo
28 de la Ley 1328 de 2009, FINDETER en desarrollo de su objeto social, puede prestar servicios de asistencia técnica,
estructuracion de proyectos, consultoria técnica y financiera, y por tanto, en ejercicio de estas facultades legales, celebra
contratos y convenios para el disefio, ejecucion y administracion de proyectos o programas de inversién relacionados con las
actividades sefialadas en el numeral 2° del articulo 268 del Estatuto Organico del Sistema Financiero.

Asi mismo, por expresa disposicion del articulo 6 del citado Decreto 4167 de 2011, asi como del articulo 15 de la Ley 1150 de
2007, el régimen de contratacion de FINDETER es el derecho privado, salvo en lo que se refiere al régimen de inhabilidades e
incompatibilidades previsto legalmente para la contratacion estatal y los principios de la funcién administrativa y de la gestion
fiscal de que tratan los articulos 209 y 267 de la Constitucion Politica.

Por lo anterior, los procesos de contratacion se regiran de acuerdo con lo establecido en el Codigo Civil, Codigo de Comercio y
demas normas que resulten aplicables.

1.1.2.  ALCANCE

El alcance del objeto del proyecto de “MANTENIMIENTO DEL CANAL NAVEGABLE MEDIANTE DRAGADO DEL
CANAL DE ACCESO AL PUERTO DE BARRANQUILLA - DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO, 2021", comprende lo
siguiente:

En general los trabajos a realizar comprenden los dragados de mantenimiento en el CANAL NAVEGABLE MEDIANTE
DRAGADO DEL CANAL DE ACCESO AL PUERTO DE BARRANQUILLA — DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO, desde
la hipotética boya del mar en el K-2.8, del Tajamar Occidental sobre la enfilacién 330° desde el F2, faro sobre la punta del
Tajamar Occidental hasta el limite del canal navegable, provisionalmente trazado hasta el K21+750 incluyendo las zonas
de giro, por el mecanismo de metro cubico dragado garantizando las caracteristicas de disefio en profundidad, ancho
y taludes especificados en este estudio y el Anexo Técnico.

El volumen maximo a dragar corresponde a OCHOCIENTOS CUARENTA'Y CUATRO MIL CUARENTA'Y SEIS METROS
CUBICOS (844.046 m3)
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1.1.2.1. LOCALIZACION Y CARACTERISTICAS TECNICAS DE DISENO DEL CANAL NAVEGABLE.

Los trabajos de este proceso de seleccion deben garantizar los siguientes parametros del Canal Navegable con una
profundidad en disefio y un ancho determinado de acuerdo con el sector:

e Dragado de mantenimiento entre la hipotética boya de mar entre el K-02.8 y KO0 hasta una profundidad de 12.19
metros y 316 metros hasta 200 metros de ancho de disefio por debajo de las bajamares vivas de sicigias (las mas
bajas mareas) en las secciones, talud 1V: 5H y areas descritas en el plano del anexo técnico.

e Dragado de mantenimiento entre el KOO y K02 hasta una profundidad de 12 metros en un ancho de 200 metros de
disefio por debajo las bajamares vivas de sicigias (las mas bajas mareas) en las secciones, talud 1V: 5H y areas
descritas en el plano del anexo técnico.

e Dragado de mantenimiento entre el K02 y K21+750 hasta una profundidad de 11.40 metros con un ancho de 150
metros de disefio por debajo las bajamares vivas de sicigias (las mas bajas mareas) en las secciones, talud 1V: 5H
y areas descritas en el plano del anexo técnico.

Procedimientos de dragado para el Canal de Acceso al Puerto de Barranquilla

Los dragados se ejecutaran de acuerdo con los alineamientos y secciones indicados en el plano entregado por
CORMAGDALENA, los materiales dragados se depositaran en la zona de vertimiento autorizado, segun lo establecido por
la Autoridad Maritima.

El material se dragara directamente y el canal tendra los taludes laterales especificados en el plano de secciones tipicas.
No se permitira el corte vertical de cajén o box-cut en los taludes laterales, ni en la conformacion de los mismos de
acuerdo con la seccién de disefio. Por lo anterior, no se podran generar sobrecostos o cantidades de obra adicionales que
deban ser pagadas al contratista.

Toda excavacion efectuada por el contratista de obra fuera de la seccion de disefio y las tolerancias permitidas correra por
su cuenta y la contratante no pagara los costos adicionales generados, en virtud de lo anterior el Interventor o el supervisor
delegado por Findeter, podra suspender dicha actividad si lo estimare conveniente por razones técnicas o de otra indole.

En caso que dichas excavaciones pusieren en peligro la estabilidad de los taludes u otras estructuras, el contratista tomara
las medidas del caso para protegerlos y reestablecer la seccién de disefio, lo anterior debera contar con visto bueno del
Interventor. Estos gastos correran por cuenta del contratista y no generaran costos adicionales.

El Contratista reparard a su costa cualquier dafio que cause a terceros por excavaciones excesivas o inadecuadas
ejecutadas en el lecho del canal de acceso o en los taludes y seré responsable de los dafios que se llegaren a causar por
desvios en relacién con el plano aprobado.

El Contratista de obra debe hacer el envio de los datos brutos y XYZ de los levantamientos batimétricos de exploracién,
predragado, control y sequimiento cada vez que se realicen, durante la ejecucion del Proyecto, los cuales debe remitir
durante el dia de ejecucion del levantamiento o mas tardar dentro de las 6 horas siguientes a su terminacion o llegado el
caso, a mas tardar al dia siguiente a las 8:00 am sin excepcién alguna con copia de los datos a la Capitania de Puerto
de Barranquilla, Cormagdalena, Findeter y el interventor

El Contratista de Obra debera tener en cuenta que El Interventor una vez reciba los datos, debera procesarlos y generar
la informacion para efectos del seguimiento propio del Proyecto, emitiendo los planos correspondientes de las batimetrias
realizadas tanto del contratista de obra, como por la Interventoria, de manera que sea posible interpretar los resultados de
manera grafica y agilmente. sin excepcién alguna remitira copia de los planos a Cormagdalenay Findeter dentro de
las 24 horas siguientes a la recepcion de los datos.
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TOLERANCIAS

Las tolerancias admisibles para la aceptacién de los trabajos de dragado serén las siguientes:

* Tolerancia horizontal: no se consideran tolerancias horizontales. De lo anterior, se entiende gue las tolerancias no
seran consideradas en los taludes de la seccion de diseiio del proyecto.

* Tolerancia vertical: no deberan quedar materiales sin excavar dentro de las secciones de disefio, pero se acepta y se
reconoce para el pago una tolerancia vertical de 0,30 m. por debajo de la cota de la linea de fondo nominal - SOLERA
(no por encima de ella). Se reitera que las tolerancias no seran consideradas en los taludes de la seccion de disefio.

El valor de dicho material dragado (dentro de la tolerancia) sera reconocido al cuarenta por ciento (40%) del valor de metro
cubico dragado en la seccion tipica del canal. No se reciben ni se reconocen trabajos por encima de la cota de disefio.

Sobre-excavaciones: no se permiten.

Obstaculos mayores:

En caso que se encuentren restos de naufragios, o vestigios de embarcaciones hundidas u obstaculos similares, el
contratista determinara su localizacién exacta en abscisa y profundidad y evaluara la magnitud del obstaculo. Por lo
anterior, el contratista debera presentar una propuesta para la operacién de dragado de forma segura y de no presentar el
sustento adecuado que dicho obstaculo le represente, no podra indicar que dicha situacion no le permite cumplir con la
actividad de dragado.

El interventor debera revisar y avalar el plan presentado por el contratista, la elaboracién de dicho plan no conllevara
ningun costo para el contrato.

En caso que se presente hundimiento de alguno de los equipos del contratista y que pueda ser peligroso o ser obstaculo
para la navegacion, el interventor solicitara al contratista la recuperacion de dichos elementos e informara inmediatamente
a la capitania del puerto, dando la descripcion y localizacién del naufragio. Asi mismo, el contratista debera sefalizar el
area en forma adecuada hasta su remocion. En caso de demoras o negacion por parte del contratista para realizar la
actividad directamente, el costo de la misma se deducira del valor del contrato y se realizaran los procedimientos
sancionatorios a que haya lugar independiente de la investigacion de la autoridad competente.

TRAMPAS DE SEDIMENTOS:

Las trampas de sedimentos consisten en unas zonas rectangulares proyectadas para dragar entre 2 y 3 metros bajo la
profundidad minima observada con el fin de adelantar una intervencién alterna y preventiva que permita anticiparse a
procesos de sedimentacion que puedan afectar el Canal Navegable, de tal manera que se optimice al maximo el uso de
los recursos. La localizacion, cantidad, dimensiones y profundidad de estas trampas podran ser reajustadas de acuerdo
con el andlisis batimétrico y a la disponibilidad de cupo de volumen a remover, por lo tanto, de considerar prioritario la
Intervencion en otro sector de Canal navegable, el volumen que pudieran tener las citadas trampas, podré emplearse para
dragado de mantenimiento del canal. Asi, el dragado en estas &reas se haré a orden exclusiva de FINDETER en calidad
de prestador del servicio de asistencia técnica del Proyecto y representacién de la Contratante, conforme a las
disposiciones técnicas y procedimientos que se tengan establecidas para impartir dicha la instruccion.

De acuerdo con el analisis batimétrico histérico se proyectaron inicialmente dos (2) trampas de sedimentos distribuidas
estratégicamente a lo largo del Canal Navegable , donde se indican las coordenadas planas Magna Sirgas asi:
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) DIMENSIONES (en metros)
ITEM LOCALIZACION VOLUMEN ESTIMADO
Largo | Ancho | Profundidad
Trampa | K02+860 a K93+360 500 80 2 ’ metros por debajo de la 80.000 m3
No. 1 (Margen Oriental) minima encontrada
K08+320 a K08+820
Trampa (Mqrgen QOriental 500 80 2 ’ metros por debajo de la 80.000 m3
No. 2 proxima a Zona de minima encontrada
Giro “Prado”)

Nota: La seccion de disefio (en profundidad), y poligono a dragar se podra modificar o reajustar de acuerdo con el
analisis batimétrico y la disponibilidad de cupo de volumen a remover. Estara a cargo de Findeter como prestador
del servicio de asistencia técnica del proyecto y representacion de la Contratante, la determinacion y autorizacion del ajuste
al citado poligono teniendo en cuenta el levantamiento batimétrico de pre-dragado. El Interventor debera analizar esta
condicién y proponer las alternativas que se generen en virtud de las recomendaciones de zona a Intervenir que
realice |a Capitania de Puerto de Barranquilla o CORMAGDALENA. En este caso, el contratista de obra debera ajustar
el plan de dragado a dicha modificacion, o actualizar el plan de dragado que se encuentre en ejecucion, para someterlo
nuevamente a la aprobacién FINDETER y CORMAGDALENA previo a la viabilidad técnica de la interventoria (Concepto
escrito). En cualquier caso, el Contratista de Obra debera radicar copia escrita de las actualizaciones del Plan de Dragado
a la Capitania de Puerto de Barranquilla, y la Interventoria verificard que el contratista dé cumplimiento a la entrega
oportuna de dicha informacién, frente a lo que se espera el debido registro, asi como un reporte sobre el particular a
Findeter y Cormagdalena. En tal sentido, la interventoria no debera limitarse a que el contratista radique dicha
actualizacion.

En términos generales, se trabajara de la siguiente manera:

1. El Contratista seleccionado debera realizar la batimetria de pre-dragado en cada sector, como maximo 24 horas
antes del inicio del dragado.

2. Una vez se tenga la batimetria de pre-dragado, el Contratista de obra seleccionado debera presentar un plan de
dragado particular del sector al Interventor. Dicho plan de dragado debera ser socializado para aprobacién de
FINDETER Y CORMAGDALENA en el que se definira la seccién de disefio y se calculara el volumen aproximado a
dragar, de tal manera que se remueva todo el material que restringe el canal navegable y se obtenga la seccién de
disefio (Largo, Ancho, profundidad, taludes y Alineamiento son ajustables dependiendo de las posibilidades técnicas
de ejecucion del dragado). El contratista seleccionado deberd garantizar que la ejecucién de este Plan de Dragado
tendra como resultado la obtencion de los parametros de profundidad en disefio, ancho determinado y talud en cada
sector establecido en este numeral. Resultado que debe ser evaluado por la Autoridad Maritima para definir el calado
operacional en concordancia con la aplicacion de la Resolucion 0578 de 2015 “Por medio de la cual se determina el
margen de sequridad para la navegacion y las maniobras en el &rea maritima y fluvial de practicaje de la jurisdiccion
de la Capitania de Puerto de Barranquilla”.

3. Findeter como prestador del servicio de asistencia técnica del Proyecto y representacion de la Contratante aprobara,
previo concepto del interventor, el Plan de Dragado (y todas sus actualizaciones) realizadas por el contratista,
debe ser remitido formalmente ante la Autoridad Maritima-DIMAR-CP03, en un periodo maximo de 24 horas luego
de ser viabilizado, para su conocimiento y observaciones a que haya lugar, junto con el concepto del Interventor,
bajo el supuesto de que dicho Plan de Dragado garantiza la obtencién de los parametros de profundidad en disefio,
de ancho determinado y talud.

4.  ElPlan de Dragado elaborado y presentado por el Contratista debera contemplar la atencion de los requerimientos
que Findeter como asistencia técnica del Proyecto y representacion de la Contratante pueda realizar para adelantar
trabajos de dragado en un sector del Canal Navegable diferente al previsto en el plan de dragado y que resulten
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necesarios realizar para garantizar las profundidades indicadas en el numeral referido a Localizacion y caracteristicas
técnicas de disefio del canal navegable.

5. Entodo caso, el Plan de Dragado elaborado y presentado por el Contratista debera atender la necesidad de cumplir
con las profundidades indicadas para el Canal Navegable; por lo tanto, si durante la ejecucion del plan de dragado
se alcanza la seccion requerida sin cumplir con los volimenes de dragado estimados en el plan de dragado, el
Contratista debera modificarlo y someterlo nuevamente a la aprobacion de Findeter y Cormagdalena.

6.  En caso de que el Contratista seleccionado encuentre elementos, residuos u obstaculos que impidan la ejecucién
del plan de dragado, debera informar formalmente de esta circunstancia a Findeter y al interventor, proponiendo y
sustentando de acuerdo con la normatividad técnica de seguridad nautica, los ajustes correspondientes al plan de
dragado, los cuales estardn sujetos a la aprobaciéon de Findeter como asistencia técnica del Proyecto y
representacion de la Contratante y Cormagdalena.

7. Con posterioridad a la terminacion de los trabajos en el sector, el contratista realizara una batimetria Post-dragado,
en la que se determinara los parametros de profundidad de disefio, la tolerancia, el ancho de canal determinado,
taludes, el poligono de dragado requerido en cada sector establecidos en este documento. La informacion debe ser
verificada mediante la realizacién de las batimetrias de post-dragrado para efectos de pago, las cuales seran las
efectuadas por la Interventoria y deben realizarse a mas tardar dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de la
intervencién en el sector y teniendo en cuenta los resultados de la batimetria, los cuales deben cumplir con los
parametros de disefio en los poligonos (ancho, profundidad y taludes)de dragado los cuales deben mantenerse en
condiciones optimas para el recibo de la seccion. En caso de que no haya conformidad, se indicaran los sitios a
corregir con volumenes a remover inmediatamente

8.  Los datos provenientes de los levantamientos batimétricos que se efectien durante la ejecucion del contrato (datos
RAW), deberan ser entregados formalmente a la Capitania del Puerto de Barranquilla CP03, dentro de las seis (6)
horas siguientes a la finalizacién del levantamiento, o al dia siguiente a las 08:00 am

9.  ElContratista de Obra seleccionado deberéa considerar para el monitoreo hidrografico del canal de acceso al Puerto
de Barranquilla los costos asociados a la realizacion de batimetrias de seguimiento y verificacion o exploracién, las
cuales se encuentran incluidos dentro del valor del metro cubico de dragado, y podran ser ordenadas por FINDETER
como prestador del servicio de Asistencia Técnica del proyecto asi lo considere pertinente. No sera objeto de
reclamacion la omision por parte del Contratista de la estimacion e inclusion de los costos de dicho seguimiento
hidrogréfico. Igualmente se podra ordenar a la Interventoria la realizacién de batimetrias de seguimiento, verificacion
o exploracion dependiendo de las necesidades del Contrato y siempre y cuando no interfiera con las programadas
por parte del Contratista de Obra. Dicha instruccion sera dada por FINDETER como prestador del servicio de
Asistencia Técnica del proyecto asi lo considere pertinente.

1.1.2.2. DESCRIPCION DEL OBJETO

Obras de MANTENIMIENTO DEL CANAL NAVEGABLE MEDIANTE DRAGADO DEL CANAL DE ACCESO AL
PUERTO DE BARRANQUILLA - DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO 2021, que consisten en realizar dragados de
mantenimiento, entre la hipotética boya de mar en el Km-2.8 del Tajamar Occidental sobre la enfilacién 330° desde el F2,
faro sobre la punta del Tajamar Occidental, hasta el limite del canal navegable, provisionalmente trazado, hasta el Km
21+750 incluyendo las zonas de giro, exclusivamente mediante el mecanismo de metro cubico dragado.

Descripcion de la zona a intervenir

Los trabajos a realizar comprenden los dragados de mantenimiento del CANAL NAVEGABLE mediante una intervencién
entre la hipotética boya de mar el K-2.8 del Tajamar Occidental sobre la enfilacién 330° desde el F2, faro sobre la punta
del Tajamar Occidental, hasta el limite del hasta el K21+750 incluyendo las zonas de giro.

Para el presente proceso, el CANAL NAVEGABLE del puerto maritimo y fluvial de Barranquilla se ha dividido en tres (3)
tramos de trabajo, segun plano adjunto:
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Tramo de Trabajo 1: entre la hipotética boya de mar (K-2.8) y Bocas de Ceniza K00
Tramo de Trabajo 2: entre Bocas de Ceniza K00 y K02

Tramo de Trabajo 3: entre K2 y K21+750

A continuacién, se realiza una descripcién detallada de los mismos:

Tramo de Trabajo 1 desde la hipotética boya de mar (K-2.8) y Bocas de Ceniza K00

Es netamente mar abierto, con densidad del agua de mar, pero cambiante a agua dulce a medida que se aproxima a Bocas
de Ceniza; el sector esta sometido frecuentemente a fuerte oleaje casi siempre del NE, expuesto a todo tipo de condiciones
de vientos, corrientes cambiantes, y la presencia de una zona inestable de sedimentacion, llamada La Barra, hoy
fuertemente consolidada.

Se proyecta mantener un CANAL NAVEGABLE en la forma presentada en el plano adjunto con una profundidad minima
de 12.19 metros y taludes segun lo indicado en el anexo técnico.

El monitoreo hidrografico y el dragado preventivo sobre este sector es muy importante, considerando que algunos meses
del afio las condiciones de profundidad afectan la navegacion. En consecuencia, se debera considerar por parte del
Contratista los costos asociados a la realizacién de batimetrias de sequimiento y verificacién de esta zona, las cuales se
encuentran incluidos dentro del valor del metro cubico de dragado, y podran ser ordenadas bajo criterio técnico del
Interventor o bien si FINDETER como prestador del servicio de Asistencia Técnica del proyecto asi lo considere pertinente.
No sera objeto de reclamacion la omisién por parte del Contratista de la estimacién e inclusion de los costos de dicho
seguimiento hidrografico. Cabe resaltar que las condiciones de la zona hacen que el dragador considere que las
operaciones requeridas deban ser ajustadas segun las condiciones meteomarinas extremas a fin de garantizar el dragado
como requisito sine qua non para el ingreso de manera segura a la zona portuaria de Barranquilla. Las condiciones
meteomarinas oficiales seran para efectos del presente contrato las publicadas por la Autoridad Maritima.

Tramo de Trabajo 2: Bocas de Ceniza (K00) —(K02)

El tramo de Trabajo 2 con una longitud de 2 kildmetros es un tramo donde se presentan efectos de la interaccion fluvio-
marina, con una mezcla de fenémenos fisicos y quimicos que constituyen un limite variable dia a dia entre el rio y el mar.

En este tramo eventualmente se forma una barra sedimentaria que varia su ubicacion dependiendo principalmente del
caudal del rio; se proyecta mantener un CANAL NAVEGABLE entre el KO y el K2 con una profundidad de 12 metros y un
ancho de solera total de 200 metros; taludes segun plano adjunto en el anexo técnico.

Tramo de Trabajo 3: K2 - K21+750

El tramo de Trabajo 3 se encuentra limitado entre el K02 y el K21+750. Geométricamente la seccién requerida tiene un
ancho de solera de 150 m y una profundidad de 11.40 m, con taludes segun lo indicado en el plano del anexo técnico.

En este tramo se localizan las zonas de giro las cuales serén intervenidas mediante dragado denominadas: Prado, Paraiso
y Barrio Abajo con geométricas especificas seglin plano adjunto.

La siguiente figura presenta la localizacion de los tramos mencionados:
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Figura 1. Tramos de Trabajo del canal navegable
TRAMOS DE TRABAJO

Red de Nivelacién del Puerto De Barranquilla

Para la gestion y control de las obras de dragado y las mediciones asociadas que realizaran tanto el contratista dragador
como el interventor por medio de levantamientos batimétricos predragado, postdragado y de seguimiento y control, debera
utilizar el Datum Vertical LW y Red Hidrografica. En consecuencia, tanto EL CONTRATISTA como EL INTERVENTOR,
deberan realizar mediante una comision topogréfica la verificacién del datum establecido por DIMAR y ajustarlo al
instrumento de medicion que utilicen para nivel de agua durante la ejecucion de sus trabajos, es decir amarrar los
maredgrafos con los levantamientos batimétricos que realice el Contratista-dragador. Sobre este nivel de referencia, se
haran los calculos para la determinacién del volumen finalmente dragado.
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Figura. Distribucion espacial estaciones permanentes para el registro del nivel de agua

Adicional a lo anterior, las batimetrias de predragado y de postdragado realizadas por el contratista, deben ser realizadas
con equipos de medicion distintos a los empleados por el interventor.
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Las batimetrias de post-dragrado para efectos de pago, las cuales seran las efectuadas por la interventoria y deben
realizarse a mas tardar dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de la intervencion en el sector y teniendo en cuenta los
resultados de la batimetria, los cuales deben cumplir con los parametros de disefio en los poligonos (ancho, profundidad
y taludes) de dragado los cuales deben mantenerse en condiciones 6ptimas para el recibo de la seccién. En caso de que
no haya conformidad, se indicaran los sitios a corregir con volimenes a remover inmediatamente.

El Contratista debe tener en cuenta que la Entidad podra ordenar a la Interventoria la realizacién de batimetrias de
seguimiento, verificacion o exploracion dependiendo de las necesidades del Contrato y siempre y cuando no interfiera con
las programadas por parte del Contratista de Obra. Dicha instruccion sera dada por FINDETER como prestador del servicio
de Asistencia Técnica del proyecto asi lo considere pertinente.

De ser necesario, se deben implementar puntos de control adicionales. Los puntos de control adicionales seran construidos
con aprobacion de FINDETER como asistencia técnica del proyecto, las cuales subsecuentemente tendrén sus
elevaciones y/o coordenadas. Los célculos para la demarcaciéon de cualquier punto de referencia adicional para los
levantamientos seran puestos por el Contratista para verificacion y aprobacion de la INTERVENTORIA, previa viabilidad
de materializacion por parte de FINDETER.

Asi mismo, se cuenta con una red materializada de nivelacion del inexistente LEH-LF (base de concreto de 20x20x60 cm
con placa de bronce con leyenda CORMAGDALENA, en donde estuvo el Laboratorio de Las Flores) la cual puede ser
tenida en cuenta como referencia fisica, no obstante, se debera adoptar las instrucciones sobre DATUM DE REFERENCIA
VERTICIAL, generadas por la Direccion General Maritima DIMAR, para el Puerto de Barranquilla. En caso de no ser
posible la implementacion del sistema de nivelacion o DATUM DE REFERENCIA VERTICAL, de la Direccion General
Maritima DIMAR, debera adoptarse la red de nivelacién materializada del Laboratorio de Las Flores.

La red de nivelacion del laboratorio hidraulico de Las Flores se encuentra localizada entre el puente Pumarejo (K21+825)
y la antigua Casa de Pilotos (K1+100). Las coordenadas medidas, corresponden a mediciones con GPS manual con error
de alrededor de 3.0 m, y es una informacién de ayuda para ubicarlas en campo. Las coordenadas de la placa CIOH,
localizada en el muelle de SEMAB en el campamento de las Obras de Bocas de Ceniza, corresponden al valor dado por
la nueva red de coordenadas del IGAC. Ver tabla 1.

Tabla 1. Red de Nivelacion del puerto de Barranquilla - LEHLF

Placa Margen Lugar Cota Norte Este

No. (m)

18 Derecha Petrocomercial, Poste 20 2.466 1.704.180 926.209
19 Derecha Seccion Aforo 4 LEHLF 1.805 1.707.443 925.502
20 Derecha Aguas arriba cafio Torno 2.005 1.708.774 924.850
21 Derecha Abajo Dique Direccional 2.125 1.710.901 922.541
22 Derecha Escuela cafio Valle 1.226 1.712.039 922.476
23 Derecha Iglesia Evangélica 1.331 1.712.878 920.686
24 Derecha Frente LEH-LF 1.054 1.713.455 918.997
25 Derecha Frente Boya 7 0.815 1.714.140 917.872
26 Derecha Frente Boya 5 1.032 1.715.094 917.115
27 Derecha Muelle Casa Pilotos 0.843 1.716.351 916.567
28 Izquierda Antigua Casa Pilotos 2.368 1.719.138 915.291
29 Izquierda Bocatoma Pto. Colombia 1.286 1.713.482 917.791
30 Izquierda Garaje LEH-LF 1.923 1.712.821 918.689
31 Izquierda Muelle Quintal 3.054 1.710.714 921.644
32 Izquierda Muelle SPRB 2.938 1.705.090 925.512
3 Izquierda Cero Mira SPRB -0.282
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CIOH Izquierda Muelle SEMAB 1.888 1.712.865,2956 918.835,9013
1 Izquierda Cero Mira Las Flores -0.684

Nivel de Referencia para los Dragados

Para la elaboracion de los levantamientos batimétricos debera adoptarse las recomendaciones que para tal fin indique la
Direccién General Maritima DIMAR, en el documento DATUM DE REFERENCIA VERTICIAL para el Puerto de
Barranquilla. En caso de no ser posible la implementacion del sistema de nivelacion o DATUM DE REFERENCIA
VERTICAL, de la Direccion General Maritima DIMAR, debera adoptarse la red de nivelacion materializada del Laboratorio
de Las Flores.

Caracteristicas Hidraulicas y Sedimentoldgicas del Rio Magdalena en el Sector de los Trabajos

Niveles de agua

Los niveles del rio Magdalena en el sector de la desembocadura en Bocas de Ceniza, estan controlados por la variacion
diaria de la marea. En el sector de aguas arriba, los niveles estan influenciados por efecto de la marea y por las variaciones
de caudal del rio. La marea en el Caribe Colombiano es mixta, con predominio del arménico diurno. Se observa en marea
muerta, la presencia de dos picos por dia, que no siempre son iguales. En marea viva, se presenta un sélo pico por dia,
con una variacion maxima del orden de 0.60 m. Con base en las mediciones del inexistente LEH-LF, se ha encontrado
efecto de la marea con una amplitud del orden de 0.20 m hasta el sector del puente Pumarejo.

Como caracteristica general, es tipico en el Bajo Magdalena, que, para un ciclo hidrolégico anual, se presente un periodo
de niveles bajos desde finales de enero hasta principios de abril, un periodo de niveles medios entre mayo y agosto y el
periodo de niveles altos, entre septiembre y diciembre.

El contratista debe instalar tres (3) maredgrafos a lo largo del canal navegable a intervenir, por su cuenta, riesgo y costo.

Curvas de Remanso.

La curva de remanso para eventos extremos entre TEBSA (K23) y la desembocadura del rio en Bocas de Ceniza (K0), fue
realizada a partir de las mediciones de nivel en las estaciones consideradas durante el afio 2010. Ver figura 2.

Figura 2. Curva de remanso. Zona de estudio KO - K23.
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Velocidades - Caudales.

En general el caudal medio del rio en el sector comprendido entre Bocas de Cenizas (K0) y el Puente Pumarejo es de
7.500 m3/seg, con eventos extremos que varian entre un minimo de 1.500 m3/seg y un méximo del orden de 13.500
m3/seg.

A continuacion, se presentan los célculos de la velocidad media en la seccidn transversal entre las abscisas K17+800 a
K21+000 para diferentes caudales.

Tabla 2. Histérico Caudales y Velocidad de corriente 2010-2014

Caudal  promedio | Abscisa
Fecha canal de acceso |K17+800 K19+000 | K20+000 | K21+000

(m3/s) Velocidades (m/s)
Febrere-2010 | 2,300 0.64 0.19 0.14 0.60
Marze-2010 3,500 097 0.74 0.64 0.33
Abril-2010 5,400 0.95 0.81 1.11 0.50
Junio-2010 7,800 1.2 0.69 1.40 0.59
Agosto-2011 9,100 15 1.33 1.57 1.41
Diciembre-2011 | 13,600 2.05 | 2.29 |
Enero — 2012 | 9,900 1.73 | 214 | 1.60
Marzo — 2012 | 5,600 1.20 | 0.90 1.20 | 1.30
Abril - 2012 8,100 1.30 1.20 1.80 1.40
Febrero — 2013 | 3,900 0.70 0.90 0.60 0.50
Junio — 2013 7,800 1.50 1.40 1.30 1.60
Agosto —2013 | 6,700 1.30 1.50 1.40 1.60
Febrero — 2014 | 4,000 0.63 0.71 0.79 1.20
Agosto — 2014 | 5,200 1.20 | 1.00 1.10 [1.10
Octubre - 2014 | 7,000 1.60 | 1.80 1.40 | 1.50

Condiciones Especiales del Canal

Se consideran las siguientes condiciones como especiales, para la operacion del equipo o equipos de dragado:

Condiciones meteomarinas y atmosféricas adversas: Velocidad y direccién del viento, promedio de altura de la ola, niveles
de marea, direccion y velocidad de la corriente maritima y/o de la corriente del rio.

Fallas en el sistema de sefializacién del puerto de Barranquilla. Cuando se presenten condiciones especiales éstas deben
ser certificadas por escrito por la Capitania de Puerto de Barranquilla, indicando cual de las condiciones extraordinarias
impiden la operacion segura del personal y equipos para el normal desarrollo de la ejecucién del contrato.

La Unica referencia valida para la determinacion de condiciones meteomarinas adversas en el canal de acceso al Puerto
de Barranquilla, seran aquellas que emita la Autoridad maritima, a través de los reportes de sus equipos de medicion y
registro. Sila Autoridad Maritima lo determina y por condiciones meteomarinas adversas restringe la operacion del Puerto
el Contratista dragador, deberd informar oportunamente al Interventor de dicha situacion e igualmente realizara el ajuste
que estime necesario en el plan de dragado para la ejecucion de las actividades, de manera que se logre implementar una
contingencia para la continuidad de los trabajos.

Condiciones Meteomarinas y Climaticas:
Clima y régimen de lluvias

Eg
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Con un periodo de aguas bajas, la época seca o verano se inicia a mediados de diciembre y se prolonga hasta Abril, se
caracteriza por vientos fuertes con predominio de las direcciones del norte y el noreste, con velocidades entre los 8 y 50
nudos. Es normal para esta época del afio, la presencia en las costas del fenémeno conocido con el nombre de Mar de
Leva, ocasionado por la incursién de aguas del Mar Caribe en las costas, como resultado de una combinacién de mareas
altas y fuertes marejadas.

La temporada de lluvias “época humeda” se extiende desde el mes de agosto hasta noviembre y se caracteriza por lluvias
abundantes, con los mayores valores para el mes de octubre con una maxima de 270 mm/mes. En esta época el
intercambio de calor en la interfase del mar y el aire se disminuye ya que la velocidad del viento disminuye también. Los
vientos alisios tienen poca influencia en la distribucion de la temperatura, la salinidad, el oleaje y las corrientes,
aumentandose la influencia de la contracorriente de Panama - Colombia (Andrade, 2000). Las condiciones maritimas a
través del area caribe suelen ser afectadas por la presencia de ciclones tropicales (llamados huracanes), los cuales son
frecuentes durante esta época, durante la cual se presentan vientos himedos de variada intensidad (vendavales),
provenientes del sur al suroeste con hasta 45 nudos.

El periodo de mayo a Julio se conoce como la época de transicion o inicio esporadico de lluvias. (CIOH, 1993). Esta “época
seca" es conocida como el veranillo de San Juan. Los vientos muy variables del NNE, ocasionalmente de hasta 35 nudos
siendo mas frecuentes los valores medios y bajos, mientras que las direcciones presentan un predominio de las
componentes norte y este. Las precipitaciones no sobrepasan los 110 mm/mes, siendo el mes de junio en el que se
observan los mayores valores.

El clima de la regién es de tipo tropical seco, es decir, correspondiente a una vegetacidn propia de la sequedad y bajo altas
temperaturas. La temperatura promedio es de 27,4 °C, con maximos de 33,9 °C y minimos de 17,7 °C, siendo los meses
mas calurosos de mayo a agosto y los menos calurosos de Diciembre a Marzo. El promedio mensual de brillo solar es 213
horas, con un méximo de 282 horas en enero y un minimo de 166 horas en Octubre. Las lluvias totales son 821 mm
anuales, repartidos en 76 dias promedio al afio, principalmente entre los meses de abril a noviembre, siendo octubre el

més lluvioso.
& Tabla climatolégica de Barranquilla [ocultar]
Temperatura ( }
Mes ar Abr
Promedio 26,6 26:9 275 281 28,1 280 25,0 278 274 274 27,0
Msxima promedio 31,3 314 319 327 333 3349 337 331 328 323 320 315
Precipitacion, brillo solar y humedad relativa

Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nowv Dic
Precipitacion promedio (mm) 5 1 --- 104 70 102 143 [EE S 2
Dias lluvia 0 9 T 10 13 14 9 2
Humedad relativa (%) 80 | 83 84 83 80
Brillo Solar (horasimes) 282 253

i
Datos medidos en: _
Aeropuerto Internacional Emesto Cortissoz Promedios mmm Humn
IDEAME® anuales Dias horas
24 0 274 32,3 821 6 30 213

Tabla climatoldgica de Barranqwlla. Fuente: IDEAM

“La influencia climatica de los fendmenos del Nifio y la Nifia, debidos a grandes variaciones de las temperaturas del agua
y del aire en el Océano Pacifico, es creciente y casi que ciclica (entre 5 y 8 afios) mostrando cada vez mayores efectos
sobre la cuenca del rio Magdalena y generando intensos periodos de sequias extremas o de inundaciones con peligrosos
desbordamientos del cauce, como sucedié en la super Nifia 2010-2011. El rio Magdalena en la Estacién de Calamar tiene
un caudal promedio de 7.240 m3/seg, con un minimo absoluto de 1.520 m3/seg y un méximo absoluto de 15.300 m3/seg,
aunque no oficialmente se sobrepasaron los 15.600 m3/seg en noviembre del 2010 durante el fenémeno de la Nifia.”

Velocidad del Viento
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En todas las maniobras de los buques, el viento es uno de los principales factores a considerar. Desde diciembre hasta
principios de abril, coincidiendo con el invierno boreal, soplan los vientos alisios del NE, mitigando en parte el intenso calor.
Hacia fines de junio soplan los alisios del SE, produciendo el Veranillo de San Juan. Blanco (1989) considera que los
vientos alisios del NE constituyen el factor macro-climatico mas importante de esta region, aplacando fenémenos como
lluvias de tipo convectivo y vientos del SW. Los alisios dominan de diciembre a marzo, periodo seco. El resto del afio hay
influencia de vientos del suroeste, que en los meses mas himedos llegan a dominar y en ocasiones dan lugar a la
formacién de fuertes ventiscas, los llamados “vendavales” o “culo de pollo”. Por normas de la Capitania de Puerto, las
operaciones portuarias son restringidas para embarcaciones menores cuando los vientos sobrepasan 30 nudos (15,4
m/seg) y el Puerto es cerrado cuando los vientos sobrepasan 35 nudos (18 m/seg). Esta informacion debe ser certificada
por la Capitania del Puerto de Barranquilla.

Los vientos alisios son secantes y en determinadas épocas del afio soplan con mas energia, aumentando la sequia en la
region. La sequia también produce un fendmeno conocido como la "Sombra de Sotavento" de la Sierra Nevada de Santa
Marta, una especie de bombona de vientos incrementados al Norte y Noroeste de Bocas de Ceniza, que causa un
incremento puntual en el oleaje del sector.”

Altura de la Ola

Correspondiente con los meses de alta velocidad del viento, se presentan oleajes hasta de 4.0 m mar afuera. Bajo esta
condicion, las olas que penetran al rio Magdalena alcanzan una altura del orden de 2.5m. La DIMAR puede establecer
restriccion para las operaciones en el puerto lo cual debe ser certificado por escrito.

En la zona de aproximacion a Bocas de Ceniza, durante el periodo seco la direccién del oleaje es N-NE; en periodo de
transicion y lluvias cambia constantemente entre NE y SW; la costa norte colombiana desde cerca a Tasajera hasta mas
alla de Galerazamba se considera costa no protegida y expuesta al mar de fondo del Caribe central; hacia el NE de Bocas
de Ceniza se da una amplia zona de rompientes con olas cuyos periodos oscilan entre 5y 10 por minuto y cuyas alturas
alcanzan hasta 4 metros.

Niveles de Marea
Se tomara como referencia el pronostico de pleamares y bajamares en la costa caribe colombiana 2020 publicado por el
IDEAM (Instituto de Hidrologia, Meteorologia y Estudios Ambientales) servicios maredgrafos, y para el 2021 la respectiva

publicacion.

Direccion y Velocidad de la Corriente Maritima y/o de la Corriente del Rio

Se tomara como referencia la publicacién vigente elaborada por el CIOH (Centro de Investigacion Oceanogréficas e
Hidrograficas) de la DIMAR.

Senalizacion del Canal Navegable
El canal navegable de acceso al puerto de Barranquilla estd convenientemente sefializado por la Direccion General
Maritima -DIMAR, a través de Sefalizacién Maritima Barranquilla-SEMAB- quien es responsable de la ubicacion y

mantenimiento de todas las sefiales de navegacion del canal navegable de acceso al puerto de Barranquilla.

Para los dragados entre el KO+000 y el K21+750 el eje del canal a dragar esta definido en el plano adjunto.
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Por otro lado, por condiciones de seguridad, meteomarinas y de las enfilaciones existentes, la interventoria podra previa
aprobacion de su respectivo supervisor del contrato informar a la Capitania de Puerto el cambio pertinente del plan de
dragado.

MEDICIONES BATIMETRICAS.

Para el desarrollo de las obras en el canal de acceso al Puerto de Barranquilla el contratista efectuara las batimetrias de
pre-dragado, de seguimiento (durante la ejecucion del Proyecto) y de post-dragado. Los levantamientos batimétricos que
adelante el Contratista deberan contar con el acompafiamiento de la Interventoria y serviran de soporte para cuantificacion
volumétrica de dragados.

Nota 1: Las batimetrias de post-dragrado para efectos de pago, las cuales seran las efectuadas por la interventoria y
deben realizarse a mas tardar dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de la intervencion en el sector y teniendo en cuenta
los resultados de la batimetria, los cuales deben cumplir con los parametros de disefio en los poligonos (ancho, profundidad
y taludes) de dragado los cuales deben mantenerse en condiciones dptimas para el recibo de la seccién. En caso de que
no haya conformidad, se indicaran los sitios a corregir con volimenes a remover inmediatamente.

El Contratista debe tener en cuenta que la Entidad podra ordenar a la Interventoria la realizacion de batimetrias de
seguimiento, verificacion o exploracion dependiendo de las necesidades del Contrato y siempre y cuando no interfiera con
las programadas por parte del Contratista de Obra. Dicha instruccion sera dada por FINDETER como prestador del servicio
de Asistencia Técnica del proyecto asi lo considere pertinente.

Nota 2: Para el contrato resultante de esta convocatoria las zonas de giro son sectores que se podran acondicionar (Zonas
de Giro Prado entre el K09+270 al K10+140, la Zona de giro Paraiso entre el K19+400 al K20+850 y la Zona de Giro Barrio
Abajo entre el K21+150 al K21+750), asi como la zona Maritima de aproximacion localizada entre el K-02.8 al K0O0. La
zona donde se realizaran los dragados de mantenimiento de las zonas de giro Paraiso y Barrio Abajo se caracteriza por
la presencia de materiales limosos y arcillosos, con intercalaciones delgadas de arenas finas pobremente gradadas (SP)
o de arenas de finas a gruesas (SW), con rastros de grava, limo y algunos vestigios de roca suelta.

No obstante, en el canal central sin tener en cuenta el sector oriental que complementa la darsena de giro de Barrio Abajo,
pueden presentarse vestigios de rocas calizas, rocas coralinas, calizas meteorizadas y alta cantidad de margas, residuos
del dragado de corte que se realiz6 en diciembre del afio 2016 y del material extraido durante el proceso constructivo de
las pilonas J13 y J14 del nuevo Puente Pumarejo. En consecuencia, el contratista debera tomar las medidas necesarias
para la proteccién de sus equipos a fin de evitar posibles afectaciones y retardos en la operacion de dragado. Lo
anterior, no sera objeto de reclamacion o ajuste en el precio del metro cubico dragado.

El contratista debera dragar a una profundidad de disefio de 10.70 m entre el Km19+400 hasta el Km21+750, tomando
todas las precauciones de seguridad en el sistema de dragado, teniendo en cuenta la presencia de este material.

1.1.2.3. LICENCIAS, PERMISOS Y AUTORIZACIONES APLICABLES
El contratista debera allegar los documentos y requisitos para presentar y gestionar los permisos requeridos ante la
Direccion General Maritima -DIMAR- para el dragado de mantenimiento. Esta documentacion esta relacionada en la

resolucion respectiva de la autoridad maritima.

Asi mismo, es de obligatorio cumplimiento que el contratista realice la gestion de obtencidn de los permisos necesarios
para el normal desarrollo de las actividades de dragado de mantenimiento ante las autoridades competentes.

En caso de que el contratista requiera el aprovechamiento de recursos naturales, deberd tramitar y obtener las
autorizaciones correspondientes ante las autoridades competentes.
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Los costos de estos tramites particulares seran asumidos en su totalidad por el contratista.
Permiso ante la autoridad competente

El contratista debe preparar el plan de dragado con los deméas documentos para presentar y gestionar el permiso ante la
Direccion General Maritima — DIMAR - para iniciar el respectivo dragado de mantenimiento. Esta documentacién esta
relacionada con el acto administrativo de la respectiva autoridad maritima.

Licencia ambiental

Por tratarse de un dragado de mantenimiento de acuerdo con el Decreto 2041 de 2014 del Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible por medio del cual se reglamenta el Titulo VIII de la Ley 99 de 1993 sobre Licencias Ambientales y
el Decreto 1076 de 2015 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible por medio del cual se expide el Decreto Unico
Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, el proyecto de dragado de mantenimiento del canal navegable
de acceso al Puerto de Barranquilla no requiere de Licencia Ambiental. A su vez se debe considerar el plan de manejo
ambiental descrito en el presente documento en el numeral 2.2.3.

Socializacion ante la Comunidad.

Posterior a la inspeccion de arribada y que la autoridad maritima le concede la libre platica; el CONTRATISTA, el
INTERVENTOR y CONTRATANTE deberan socializar ante las comunidades la actividad de dragado de acondicionamiento
antes de iniciar las labores.

1.1.2.3.1. NORMATIVIDAD APLICABLE (RELACIONADA EN EL ANEXO TECNICO)
1.1.2.4. PLAN DE GESTION SOCIAL Y REPUTACIONAL

De manera transversal a la ejecucion del dragado de acondicionamiento del canal el CONTRATISTA debe desarrollar e
implementar un Plan de Gestion Social, y Reputacional, de acuerdo con los lineamientos anexos al presente documento.

El proposito del componente de promocion tiene como objeto poder dar a conocer a la comunidad en general las virtudes
y avances que tenga el proyecto, asi como los impactos que del mismo se deriven, esto incluye la capacidad de brindar
informacion del Proyecto en medios de comunicacidn, resaltar los aspectos positivos de la ejecucion si asi se requiere.
Igualmente, la gestion social y reputacional se encamina hacia la construccion de tejido social a través de estrategias
informativas y de creacidn participativa; de manera que se promueva la apropiacion y sostenibilidad del proyecto por parte
de la comunidad, asi como las acciones que potencien los beneficios y se minimicen los impactos.

Para lograr lo anterior, el CONTRATISTA DE OBRA debe desarrollar los siguientes componentes con sus respectivos
productos:

1. Componente Lectura Territorial.

2. Componente Comunicacién, Divulgacién, Acompafiamiento Social.
3. Componente Capacidad de Mano de Obra en la Zona.

4. Componente Seguimiento y Evaluacion

El procedimiento para la ejecucion del plan gestion social y reputacional se encuentra descrito dentro del Anexo de
Lineamientos de gestion social.

El CONTRATISTA debe presentar un plan de gestién social y comunicacién con la comunidad de caracter permanente
que busque resaltar el beneficio del contrato de dragado.
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En el Plan, se integran las actividades interinstitucionales y comunitarias que definen estrategias de accion para fortalecer
la construccién de tejido social; la interrelacion de la poblacién con las administraciones locales y regionales dentro de
contextos de creacion participativa; la apropiacion, empoderamiento y sostenibilidad comunitaria frente al proyecto; la
potencializacion de beneficios y mitigacion de impactos negativos.

1..2.5. PLAN DE GESTION AMBIENTAL

EI CONTRATISTA debera preparar el plan de dragado y demas documentos necesarios para la aprobacion de la autoridad
competente con el fin de llevar a cabo las actividades contempladas en el objeto contractual.

El CONTRATISTA debera gestionar y obtener a sus costas los permisos y/o autorizaciones que se requieran para el
dragado entre otros en materia ambiental.

Se debera tener en cuenta lo establecido en la Ley 99 de 1993, Decreto 1076 de 2015 del Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible por medio del cual se expide el Decreto Unico Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo
Sostenible y demas normatividad concordante.

El Contratista seleccionado deberéa tener en cuenta la Guia Ambiental de proyectos del subsector Maritimo y Fluvial de
INVIAS del 2011, que incluye el numeral 3.3.3 “Proyectos de dragados de mantenimiento”, por lo tanto, el CONTRATISTA
debera desarrollar lo establecido en dicha guia, la cual contempla lo siguiente: Descripcidn del proyecto y los impactos
ambientales, las medidas de manejo y la elaboracion del PAGA (Plan de Adaptacion de la Guia Ambiental) con sus
respectivos programas de seguimiento y control. El PAGA debe ser elaborado y presentado por el CONTRATISTA a la
INTERVENTORIA para su aprobacion antes de iniciar los trabajos de dragado.

Asi mismo, es de obligatorio cumplimiento que el contratista seleccionado realice la gestion de obtencidn de los permisos
ante las autoridades ambientales locales segun su aplicacion y lo definido en el Plan de Adaptacién de la Guia Ambiental
(PAGA).

En caso de que el CONTRATISTA requiera el aprovechamiento de recursos naturales, debera tramitar y obtener las
autorizaciones correspondientes ante las autoridades ambientales competentes. Los costos de estos tramites particulares
seran asumidos en su totalidad por el CONTRATISTA en la Administracion del Contrato.

Es responsabilidad del CONTRATISTA el cumplimiento del componente ambiental y de mantener indemne a FINDETER,
LA CONTRATANTE y CORMAGDALENA de cualquier requerimiento por impactos ambientales derivados del proyecto
bajo su responsabilidad contractual.

1.1.2.6. EQUIPO MINIMO REQUERIDO Y CONDICIONES DE DRAGADO
Equipos de dragado sugerido

Teniendo en cuenta la necesidad a satisfacer a través del presente proceso contractual, se considera que el equipo
sugerido debera ser una draga de succidn en marcha con capacidad en tolva igual o superior a 4.000. m3 y no mayor a
9.000 m3, con una profundidad neta o real de trabajo de mayor o igual a 22 metros. Lo anterior, teniendo en cuenta que
se debe garantizar el acondicionamiento y transitabilidad del canal de acceso durante el plazo del contrato, considerando
las condiciones sedimentoldgicas del rio, el periodo de ejecucion contractual y el gasto eficiente de los recursos publicos
y garantizando la debida prestacion del servicio dentro de los parametros de profundidad en disefio y ancho determinado
requeridos.
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No obstante, en el evento de que el contratista utilice una draga de mayor capacidad al minimo sugerido, sera por cuenta
y riesgo del contratista asumir los menores o mayores rendimientos en la ejecucion del contrato, de conformidad con el
plan de dragado aprobado por la CONTRATANTE

El proceso corresponde al dragado de mantenimiento del canal navegable del Canal de Acceso al puerto de Barranquilla,
atendiendo los sectores indicados en este estudio previo.

El oferente al presentar su propuesta debera certificar que, para la ejecucion de los trabajos, cuenta con la disponibilidad
de un equipo de dragado con las caracteristicas minimas enunciadas en el Anexo Técnico. Para el equipo a ofertar, debera
tener en cuenta las caracteristicas hidraulicas y sedimentoldgicas del Rio Magdalena, asi como las condiciones
meteomarinas que se pueden presentar durante el desarrollo de los trabajos. Por tanto, dentro de la certificacion debera
especificar las caracteristicas técnicas de la embarcacion (equipo dragado), que permitan la navegaciéon, precisando las
condiciones climaticas maximas que el equipo puede operar., como lo son entre otros:

- Nombre, matricula, bandera.

- Calados maximo y minimo en condiciones de operacion durante el dragado.
- Dimensiones principales de los equipos (Manga, eslora, etc)

- Condicién maxima de ola (metro)

- Condicién maxima de viento (nudos)

No obstante, de incluir dicho detalle, debera tener claro que eventualmente las condiciones meteomarinas del sector Bocas
de Ceniza y sitio de disposicién marino, pueden ser particularmente adversas por lo que como se ha indicado la Unica
referencia valida de condiciones adversas seran las reportadas por la Autoridad Maritima.

Para iniciar la ejecucion del contrato debera presentar a la interventoria para su revision y aprobacién la siguiente
informacion relacionada con el equipo de dragado:

Nombre, matricula, bandera

Planos de arreglo general y caracteristicas principales

Calados maximo y minimo en condiciones de operacion de dragado

Dimensiones de las principales caracteristicas de los equipos

Potencias instaladas en las bombas de dragado, en los generadores y el motor de propulsion
Caracteristicas del Bow Thruster

Caracteristicas de los sistemas hidraulicos

Curvas caracteristicas de las bombas

Caracteristicas de la automatizacién para el dragado

Sistemas electronicos de control de produccion del dragado

Compensador por nivel ola/mar (SWELL)

Documentacion en regla para su operacin, en los equipos que asi lo requieran

Estatus de Clase y fecha limite del préximo carenaje o mantenimiento mayor

Plan de mantenimiento del equipo de dragado

Conformacion de las Tripulaciones y experiencia

Conformacion del equipo administrativo y de soporte con su experiencia

Producciones diarias y ciclos de dragado previstos para cada sector en que operara (rendimientos).
Documentacion en regla para la navegacion debidamente certificado por la DIMAR, para los equipos que asi lo
requieran.

Previo a la firma del acta de inicio, el CONTRATISTA debera aportar toda la documentacion técnica, entradas a Astillero,
documentacion de la embarcacion, certificacion de casa clasificadora, donde conste el buen estado operacional del equipo,
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entre otra que requiera. Adicionalmente, debera aportar los registros de mantenimiento realizados al equipo de dragado.
Esta documentacidn debera ser revisada de manera detallada por parte de la Interventoria, quien emitira el correspondiente
informe sobre la documentacion aportada por el Contratista.

El Contratista seleccionado debera movilizar los equipos y permitir una inspeccion fisica de las condiciones mecénicas y
operativas por parte de funcionarios d¢ CORMAGDALENA, FINDETER y la INTERVENTORIA para aprobacién del equipo
de dragado, este proceso se realizara una vez impartida la instruccién por parte de la interventoria previa aprobacion del
supervisor de FINDETER, esto debera efectuarse dentro de los ocho (8) dias calendarios siguientes a la suscripcion del
contrato.

Si durante la vigencia del contrato, el Contratista solicita al contratante la desmovilizacién temporal de la draga, esta no
podra desplazarse a un sitio mayor de 3 dias calendario de navegacion desde el Puerto Maritimo y Fluvial de Barranquilla
y, €n ningln caso, se permitira el transito por el Canal de Panama. El resto de |a estructura organizativa en sitio y equipo
de batimetrias multihaz, seguiran operativos y desempefiando sus funciones de seguimiento y control. En situacién de
disponibilidad, exclusivamente estara ausente el equipo de dragado, a una distancia maxima de 3 dias calendario de
navegacion, regresando a la zona de trabajo en caso de llamado en un tiempo no mayor a 3 dias calendario.

El contratista esta obligado a informar diariamente al contratante y a la Interventoria, la posicién geografica (latitud y
longitud) de la draga disponible con la cual se efectuen los trabajos requeridos en el canal navegable, cuando el equipo
de dragado se encuentre fuera del Puerto de Barranquilla - exclusivamente.

El contratista sera responsable en su totalidad por la suficiencia de los equipos de dragado y los demas necesarios para
el cumplimiento del contrato y sus obligaciones, asi como de los rendimientos ofrecidos de acuerdo con las
especificaciones técnicas sefialadas en el presente documento, dentro de los plazos previstos.

El oferente debera indicar previo a la suscripcion del acta de inicio los equipos con los que dispone o podria disponer, en
caso de que el equipo principal presente una averia que impida la ejecucion del contrato, los cuales estaran sujetos a la
aprobacion del contratante y del Interventor.

De presentarse el caso, dicho equipo de respaldo no podra estar localizado a 8 dias calendario de navegacién del desde
el Puerto Maritimo y Fluvial de Barranquilla y, en ninguin caso, debera estar en trénsito por el Canal de Panama o requerir
cruzar el mismo.

En el caso que el CONTRATISTA, provenga del Extranjero, El Capitan de la Draga, debera tener un nivel de inglés técnico
suficiente para mantener la adecuada comunicacidn con control de trafico maritimo vy pilotos practicos. No se permitira la
presencia de Intérpretes en el Puente, durante la operacion del equipo de dragado para las comunicaciones o recibir
instrucciones.

Nota: El plan de dragado debera garantizar que los metros cubicos contratados se ejecuten durante todo el plazo
del contrato, sin perjuicio de la capacidad de la draga contratada. Por tal razén, el contratista debera dar
cumplimiento estricto al plan de dragado aprobado por CORMAGDALENA y FINDETER el cual debera tener el visto
bueno del INTERVENTOR.

Equipos de Medicion

Para realizar la actividad de medicion y registro, el contratista debera contar con un sistema de medicién, el cual estara
integrado por los siguientes equipos minimos;

e  Ecosonda multihaz para aguas someras y sonar de barrido para operacion en embarcaciones pequefias, compactas
y cabeza doble de transduceres. Con frecuencia de trabajos entre 125 y 500 KHZ.
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¢ Dicha ecosonda debe cumplir con los manuales de la OHI (Organizacién Hidrografica Internacional) y lo contemplado

en el estandar S44.

MRU (Compensador de movimiento por cabeceo, balanceo y rolido).

Medidor de velocidad del sonido en el agua.

Sistema de Posicionamiento Satelital.

Software de procesamiento de los datos levantados.

Embarcaciéon maritimo y fluvial necesaria para el levantamiento batimétrico de acuerdo con la normatividad de

DIMAR.

e Tres (3) maredgrafos para medir el nivel de la marea desde Bocas de Cenizas hasta el Km022, ubicados en la
antigua casa de pilotos, otro en la estacion control trafico maritimo y fluvial de la DIMAR y otro entre el K021 y K022.

Nota 1: El Contratista debera acreditar que cuenta con la comisién batimétrica in situ y los correspondientes equipos de
hidrografia sefialados anteriormente, mediante la presentacion del correspondiente contrato de prestacion de servicios
especializados de batimetrias, o bien si los equipos son de su propiedad mediante documento que asi lo indique. El
Interventor deberé verificar que dichos equipos se encuentren aptos para la ejecucion de los levantamientos necesarios
en el desarrollo del Contrato de Obra, de acuerdo con la especificacion requerida.

Nota 2. El CONTRATISTA, debe garantizar que la comisién Batimétrica in situ debe estar disponible de manera
permanente para la ejecucion del contrato, de forma tal, que de requerirse ordenar un levantamiento de verificacion o
seguimiento por parte del interventor dicho equipo de trabajo pueda salir en cualquier momento. Esta comision
batimétrica es aparte de la que eventualmente debera utilizar la interventoria.

1.1.2.7. PLAN DE DRAGADO

Dentro de los cinco (5) dias calendario siguientes a la firma del acta de inicio, El CONTRATISTA seleccionado debera
presentar a la INTERVENTORIA, a FINDETER y a CORMAGDALENA lo siguiente

1) Documento detallado del plan de dragado para revision, aprobacion, incluyendo el concepto viabilidad de manera
escrita por parte del Interventor, el cual debe contener como minimo:

a) Datos Generales: Fecha, Numero del Contrato, Objeto del Contrato, Contratista, Interventoria.

b) Introduccién: Se describe las principales actividades a ejecutar, movilizacién y desmovilizacién de equipos,
levantamientos batimétricos de pre, control y post dragado, posicionamiento de los equipos.

c) Especificaciones Técnicas de los Equipos
Se debe elaborar por medio del método Gantt, utilizando como herramienta el programa de Microsoft
Project u otro similar. La herramienta que se utilice debe proveer diagramas que muestren la secuencia
légica de ejecucion de las actividades (items) y micro actividades, donde incluya:

¢ Cronograma de los levantamientos Batimétricos de exploracion y pre-dragado.

Cronograma de los mantenimientos y abastecimiento de la embarcacion

Plan de Mantenimiento correctivo y preventivo.

Plano con los tramos de los poligonos de dragado

El Interventor, debera verificar el cumplimiento de entrega de dicho cronograma. No se aceptan cronogramas
elaborados en hojas de calculo.

d) Metodologia de dragado - (técnica de dragado)

e) Descarga en el sitio de disposicion final de sedimentos dragados (botadero).

f)  Enfuncion del sitio de dragado y botaderos adoptados, determinar el rendimiento del equipo de dragado y
por cada frente de trabajo.

g) Caracteristicas de los equipos para mediciones batimétricas de monitoreo.
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h) Las secciones transversales para los calculos de volumen se haran cada 10 metros.

El plan de dragado debera garantizar que los metros cubicos contratados se ejecuten durante todo el plazo del
contrato, sin perjuicio de la capacidad de la draga contratada. Por tal razdn, el contratista debera dar cumplimiento
estricto al plan de dragado aprobado por CORMAGDALENA y FINDETER el cual debera tener el visto bueno del
INTERVENTOR.

El Interventor debe diariamente evaluar el Plan de Dragado ejecutado versus el programa de trabajo aprobado, con el fin
de verificar el alcance y la desviacion porcentual de la ruta critica, de la mencionada evaluacién se levantara un acta
suscrita entre INTERVENTOR, el CONTRATISTA y FINDETER. Los resultados de estos analisis igualmente deberan ser
socializados en los comités de seguimiento semanal.

El CONTRATISTA debera remitir el Plan de Dragado a la DIMAR mediante copia fisica y electronica en un plazo no mayor
a 24 horas después de aprobado el mismo e igualmente se obliga a socializar el Plan de Dragado previo inicio de las
actividades. Dicha entrega a la Autoridad maritima debera estar acompafiada del correspondiente concepto de viabilidad
del Interventor, quien debera verificar oportunamente que el Contratista de Obra cumpla con dicho compromiso e informar
a Findeter y Cormagdalena sobre dicha actividad, durante toda la ejecucion del Proyecto, y de presentarse una
actualizacién o ajuste al Plan de dragado aprobado.

El CONTRATISTA, se obliga durante la ejecucion del contrato a entregar diariamente al Interventor vy a la Autoridad
maritima los registros diarios de produccion de las operaciones de dragado, detallando, nimero de ciclos, volumen
estimado en tolva, y estimacién de las profundidades obtenidas a través de las mediciones realizadas por los equipos
dispuestos para ello en la unidad de navegacion (draga).

1.2. LOCALIZACION DEL PROYECTO.

Descripcion de la zona a intervenir

Los trabajos a realizar comprenden los dragados de mantenimiento del CANAL NAVEGABLE mediante una intervencién
entre la hipotética boya de mar el K-2.8 del Tajamar Occidental sobre la enfilacién 330° desde el F2, faro sobre la punta
del Tajamar Occidental, hasta el limite del hasta el K21+750 incluyendo las zonas de giro.

Para el presente proceso, el CANAL NAVEGABLE del puerto maritimo y fluvial de Barranquilla se ha dividido en tres (3)
tramos de trabajo, seguin plano adjunto:

Tramo de Trabajo 1: entre la hipotética boya de mar (K-2.8) y Bocas de Ceniza K00

Tramo de Trabajo 2: entre Bocas de Ceniza K00 y K02

Tramo de Trabajo 3: entre K2 y K21+750

A continuacion, se realiza una descripcion detallada de los mismos:

Tramo de Trabajo 1 desde la hipotética boya de mar (K-2.8) y Bocas de Ceniza K00

Es netamente mar abierto, con densidad del agua de mar, pero cambiante a agua dulce a medida que se aproxima a Bocas
de Ceniza; el sector esta sometido frecuentemente a fuerte oleaje casi siempre del NE, expuesto a todo tipo de condiciones

de vientos, corrientes cambiantes, y la presencia de una zona inestable de sedimentacion, llamada La Barra, hoy
fuertemente consolidada.
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Se proyecta mantener un CANAL NAVEGABLE en la forma presentada en el plano adjunto con una profundidad minima
de 12.19 metros y taludes segun lo indicado en el anexo técnico.

El monitoreo hidrogréfico y el dragado preventivo sobre este sector es muy importante, considerando que algunos meses
del afio las condiciones de profundidad afectan la navegacién. En consecuencia, se debera considerar por parte del
Contratista los costos asociados a la realizacién de batimetrias de seguimiento y verificacién de esta zona, las cuales se
encuentran incluidos dentro del valor del metro cubico de dragado, y podran ser ordenadas bajo criterio técnico del
Interventor o bien si FINDETER como prestador del servicio de Asistencia Técnica del proyecto asi lo considere pertinente.
No sera objeto de reclamacion la omisién por parte del Contratista de la estimacién e inclusion de los costos de dicho
seguimiento hidrografico. Cabe resaltar que las condiciones de la zona hacen que el dragador considere que las
operaciones requeridas deban ser ajustadas segun las condiciones meteomarinas extremas a fin de garantizar el dragado
como requisito sine qua non para el ingreso de manera segura a la zona portuaria de Barranquilla. Las condiciones
meteomarinas oficiales seran para efectos del presente contrato las publicadas por la Autoridad Maritima.

Tramo de Trabajo 2: Bocas de Ceniza (K00) —(K02)

El tramo de Trabajo 2 con una longitud de 2 kilémetros es un tramo donde se presentan efectos de la interaccion fluvio-
marina, con una mezcla de fenémenos fisicos y quimicos que constituyen un limite variable dia a dia entre el rio y el mar.

En este tramo eventualmente se forma una barra sedimentaria que varia su ubicacion dependiendo principalmente del
caudal del rio; se proyecta mantener un CANAL NAVEGABLE entre el KO y el K2 con una profundidad de 12 metros y un
ancho de solera total de 200 metros; taludes segun plano adjunto en el anexo técnico.

Tramo de Trabajo 3: K2 — K21+750

El tramo de Trabajo 3 se encuentra limitado entre el K02 y el K21+750. Geométricamente la seccién requerida tiene un
ancho de solera de 150 m y una profundidad de 11.40 m, con taludes segUn lo indicado en el plano del anexo técnico.

En este tramo se localizan las zonas de giro las cuales seran intervenidas mediante dragado denominadas: Prado, Paraiso
y Barrio Abajo con geométricas especificas segun plano adjunto.

La siguiente figura presenta la localizacién de los tramos mencionados:

Figura 3. Tramos de Trabajo del canal navegable
TRAMOS DE TRABAJO

1.21. CONOCIMIENTO DEL SITIO DEL PROYECTO:

Eg
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Sera responsabilidad del proponente conocer las condiciones del sitio de ejecucion del proyecto y actividades a ejecutar,
para ello el proponente podra hacer uso de los programas informaticos y las herramientas tecnologicas disponibles. En
consecuencia, correra por cuenta y riesgo de los proponentes, inspeccionar y examinar los lugares donde se proyecta
realizar los trabajos, actividades, obras, los sitios aledafios y su entorno e informarse acerca de la naturaleza del Rio
Magdalena en la zona, la forma, caracteristicas, accesibilidad del sitio, asi como la facilidad de suministro de materiales e
insumos generales. De igual forma, la ubicacion geografica del sitio del proyecto, historial de comportamiento
meteoroldgico de la zona y demas factores que pueden incidir en la correcta ejecucion del proyecto.

Con la presentacion de la propuesta, el proponente declara que conoce de manera integral todas las condiciones del sitio
de ejecucion del proyecto, las actividades a ejecutar y las circunstancias legales, técnicas, ambientales, econémicas y
sociales para el desarrollo del proyecto, en especial aquellas que puedan afectar la ejecucién de las actividades y/o del
proyecto e influir en el calculo del valor de la propuesta. Por lo tanto, el desconocimiento de estos aspectos no servira de
excusa valida para posteriores reclamaciones.

1.3. ACTAS.
1.3.1.  ACTA DEINICIO U ORDEN DE INICIO DEL CONTRATO

EI CONTRATISTA, la INTERVENTORIA y la CONTRATANTE a través de quien designe para el efecto, deben suscribir el
acta de inicio o se debera emitir orden de inicio, las cuales deben contener, entre otros aspectos los siguientes:

+ Lugary fecha de suscripcion del acta u orden de inicio.

« Nombre e identificacion completa de los intervinientes.

Plazo.

Fecha de terminacion prevista.

Valor.

Informacién del CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO e INTERVENTOR.

Los siguientes requisitos de ejecucion deberan ser entregados a la INTERVENTORIA en un plazo no mayor a TRES (3)
DIAS posteriores a la suscripcidn del contrato:

Programa detallado de los trabajos de dragado (Diagrama de Gantt)

Acreditacion del personal profesional requerido

Programa detallado del recurso humano requerido para la ejecucién de los trabajos

Flujo de inversion del contrato

Presentacién de garantias para aprobacion por parte de la contratante. (Documento para legalizacion del contrato)
Formato de ANALISIS DETALLADO DEL A.l.U.

Analisis de precios unitarios.

Documentacion técnica del equipo de dragado.

Certificacion de los equipos de respaldo

Nota: Legalizado el contrato, el CONTRATISTA debera suscribir el Acta de Inicio dentro de los TRES (3) dias siguientes.
Si vencidos los plazos para la suscripcion del acta de inicio y cumplidos los requisitos de ejecucion, no se firma el
documento por causa injustificada, la entidad podra expedir la orden de inicio del contrato.

1.3.2.  ACTA DE TERMINACION.
Vencido el plazo de ejecucion del Contrato contado a partir de la suscripcion del Acta de inicio o emision de la orden de

Inicio EI CONTRATISTA, la INTERVENTORIA y la CONTRATANTE a través de quien designe para el efecto, deben
suscribir la correspondiente acta de terminacién, razén por la cual, la INTERVENTORIA y/o la CONTRATANTE, se
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reservan el derecho de solicitar al CONTRATISTA, la ajustes o correcciones de las actividades que no se encuentren en
las condiciones esperadas y contratadas para ser recibidas.

1.3.3.  ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCION DEL CONTRATO.

EI CONTRATISTA, debera entregar la totalidad de la obra, con el lleno de los requerimientos técnicos y condiciones de
funcionalidad. Del recibo por parte de la INTERVENTORIA se dejara constancia mediante Acta de Entrega y Recibo a
Satisfaccion Final de la Obra, suscrita entre la CONTRATANTE, el CONTRATISTA y el INTERVENTOR.

1.4. METODO PARA LA DETERMINACION DE LA ESTRUCTURA DE COSTOS Y SISTEMA DE PAGO

Para la ejecucion del contrato se encuentran establecidas las especificaciones técnicas, las cantidades de obra y los
precios unitarios, por lo tanto, el sistema de pago es por PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE. En
consecuencia, el valor definitivo del contrato sera la suma de los resultados que se obtengan al multiplicar las cantidades
ejecutadas por EL CONTRATISTA y aprobadas por la Interventoria para efectos de pago de LA CONTRATANTE, por los
valores 0 precios unitarios fijos pactados para el respectivo item segun la oferta econémica. El Contratista no podra superar
en su ejecucion el presupuesto asignado por la entidad.

En el valor pactado se entienden incluidos, entre otros, los gastos de administracion, salarios, prestaciones sociales e
indemnizaciones del personal, incrementos salariales y prestacionales; desplazamientos, transporte, alojamiento y
alimentacion del equipo de trabajo del CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO; desplazamiento, transporte y
toda clase de equipos necesarios; honorarios y asesorias en actividades relacionadas con la ejecucion del mismo,
computadores, licencias de utilizacion de software; la implementacion del protocolo de bioseguridad, asi como los costos
para dotar con todos los elementos de proteccién y de bioseguridad al personal, la totalidad de tributos originados por la
celebracién, ejecucion y liquidacidon del contrato; las deducciones a que haya lugar; la remuneraciéon para el
CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, imprevistos y en general, todos los costos en los que deba incurrir el
CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO para el cabal cumplimiento de ejecucion del contrato. LA
CONTRATANTE no reconocera, por consiguiente, ningun reajuste realizado por el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL
PROYECTO en relacion con los costos, gastos o actividades adicionales que requiera y que son previsibles al momento
de la presentacion de la oferta.

1.5. MODIFICACION DEL VALOR DEL CONTRATO

El valor del contrato inicial podra ser modificado debido a la necesidad o conveniencia de ampliacion del alcance inicial del
objeto contractual por decision de FINDETER.

Para modificar el valor del contrato previamente se requiere:

La solicitud, justificacién técnica y presupuesto correspondiente por parte de la INTERVENTORIA
Balance de obra actualizado determinando la necesidad de modificar el valor del contrato.
Determinacion del valor a adicionar teniendo como referencia los precios ofertados.

Aval y concepto técnico de la INTERVENTORIA del Proyecto.

1.6. CANTIDADES DE OBRA

EL CONTRATISTA esta obligado a ejecutar las cantidades de obra que resulten necesarias para la ejecucion del objeto
contractual, sin que para ello LA CONTRATANTE reconozca valor alguno adicional al establecido dentro del valor global
del contrato.

1.7. ANALISIS DE LAS CONDICIONES ECONOMICAS DEL CONTRATO
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1.71. METODOLOGIA DE CALCULO - PRESUPUESTO ESTIMADO (PE)

El precio del contrato es por la modalidad de PRECIOS UNITARIOS FIJOS sin formula de ajuste, debidamente informados
y, de acuerdo con la oferta presentada en formato de presentaciéon de propuesta econdémica que se le aplicard a la
convocatoria del presente proceso.

El presupuesto publicado, es parte del proyecto estructurado por CORMAGDALENA, quién revisé y estimé que las
cantidades de obra y los precios unitarios estuviesen acordes con el alcance del Proyecto y con los precios actuales del
mercado.

Por lo anterior, se tiene que el presupuesto estructurado por CORMAGDALENA es parte del sustento de la convocatoria,
y se encuentra actualizado a los precios de la zona de ejecucion del proyecto para la vigencia 2021, por lo que, cualquier
responsabilidad o consecuencia derivada de la inexactitud, falsedad, inconsistencia o incoherencia de dicha informacion,
no corresponde ni le es atribuible a esta Financiera.

De manera previa a la presentacion de ofertas, los proponentes deberan identificar la ubicacion de los sitios de disposicion
de material sobrante de la obra que cuenten con autorizacién de la Direccion General Maritima -DIMAR- o aquellos
autorizados que se encuentren en el area de influencia del proyecto.

Con relacién a la presentacion de la oferta economica, el(los) proponente(s) debera(n) diligenciar el Formato de
presentacion de oferta econémica publicado con los documentos de la convocatoria, correspondiente al valor total ofrecido,
y cada una de las casillas de este formato, teniendo como referencia el presupuesto contenido en el presente documento.

Se informa a los interesados en el proceso de seleccion que no habra reajuste de precios para estos items, salvo
circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito que se presenten durante la ejecucién del contrato de obra, debidamente
documentadas.

Sin perjuicio de lo anterior, todos los proponentes para la elaboracién de su oferta econdémica deberan revisar el
presupuesto del proyecto verificando los precios del mercado del area de influencia del mismo al momento de la
elaboracion de dicha oferta y poner de presente durante la etapa precontractual cualquier desviacién de precios unitarios
por encima de los valores maximos y minimos establecidos en los Términos de Referencia. De no contar con ninguna
manifestacion al respecto por parte de los proponentes se entienden aceptados los términos previstos para el presupuesto
oficial estimado del proyecto.

Asimismo, deberan revisar para la estructuracién de su propuesta las especificaciones técnicas, toda vez que en aquellos
eventos en que el contratista durante el proceso de seleccion no haya advertido y objetado aspectos relacionados con las
especificaciones técnicas del proyecto y durante la ejecucion del mismo se generen diversas interpretaciones,
correspondera a la entidad contratante determinar el alcance y concepto de dichas especificaciones.

Para la convocatoria el proponente debera tener en cuenta las especificaciones técnicas particulares del proyecto las
cuales hacen parte de los documentos publicados en la pagina web de la entidad.

Para la estructuracion del presupuesto se ha tenido en cuenta, ademas de los costos directos de las obras, los siguientes
aspectos:

COSTOS INDIRECTOS
Para la estimacion de los costos indirectos se tienen en cuenta la incidencia de los costos de:

ADMINISTRACION
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Personal profesional, técnico y administrativo, basado en sus perfiles, dedicacion y tiempo del proyecto.

Costos directos de administracion: Equipos, vehiculos, ensayos, transportes (aéreo/terrestre/fluvial), tramites,

arriendos de oficina principal, computadores, muebles, papeleria, ploteo de planos, servicios publicos, copias, vallas,
campamentos, sefializacion, cerramiento, implementacién del plan de gestién social, implementacién de plan de
gestién de calidad, implementacion del protocolo de bioseguridad y elementos de bioseguridad y cualquier otro tipo

de pruebas que se requieran incluyendo los materiales e insumos necesarios para las mismas entre otros.

v Impuestos y tributos aplicables.

IMPREVISTOS

v Se establece con base en la experiencia de la entidad, o analisis del sector adquirida a través de la ejecucion de
proyectos de condiciones similares o equivalentes al que se pretende ejecutar. Asi mismo se tiene en cuenta los
imprevistos que pueden surgir en el presente proceso, el CONTRATISTA debe solventar todas aquellas dificultades

técnicas que surjan durante la ejecucion.

UTILIDAD

v Se establece de acuerdo con las condiciones macroecondmicas del pais.

1.8. PRESUPUESTO

El Presupuesto Estimado — PE para la ejecucion de las obras es de: DIEZ MIL QUINIENTOS SETENTAY UN MILLONES,
DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE ($ 10.571.263.833,00),
incluido el AlU, el valor del IVA sobre la utilidad, costos, gastos, impuestos, tasas y demas contribuciones a que hubiere

lugar del orden territorial 0 nacional.

1.9. RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO

A continuacion, se muestra el resumen de los items del proyecto con sus correspondientes valores minimos y maximos:

PRECIOS
ITEM | DESCRIPCION UND. |CANTIDAD UNITARIOS PRECIO TOTAL MODALIDAD
Dragado de Mantenimiento del
Canal de Acceso al Puerto de
Barranquilla con draga de succién
en marcha. Capacidad sugerida en PRECIO
1 archa. Lap g M3 844.046,00 | $9.827,00 |$8.294.440.042,00 [ UNITARIO
tolva igual superior a 4,000 m3y no FLJO
mayor a 9.000 m3, con una
profundidad neta o real de trabajo
de mayor o igual a 22 metros.
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS $ 8.294.440.042,00
ADMINISTRACION 16,50% $1.368.582.607,00
IMPREVISTOS 5% $414.722.002,00
UTILIDAD 5% $414.722.002,00
IVA SOBRE UTILIDAD 19% $78.797.180,00
TOTAL $10.571.263.833,00
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DESCRIPCION VALOR MINIMO VALOR MAXIMO

“MANTENIMIENTO DEL CANAL NAVEGABLE
MEDIANTE DRAGADO DEL CANAL DE ACCESO AL
PUERTO DE BARRANQUILLA — DEPARTAMENTO 9.514.17.450,00 $10.571.263.833,00
DEL ATLANTICO,2021"

No obstante, en el evento de que el contratista utilice una draga de mayor capacidad al minimo sugerido, seré por cuenta
y riesgo del contratista asumir los menores o mayores rendimientos en la ejecucion del contrato, de conformidad con el
plan de dragado aprobado por la CONTRATANTE

El valor minimo del presupuesto corresponde al descuento maximo que podra otorgar el oferente dentro de su oferta
economica, el cual se considera que garantiza el cumplimiento de las condiciones técnicas y de calidad requeridas para el
proyecto, por lo cual, el valor de la oferta no podré ser inferior al valor minimo ni mayor al valor maximo so pena de rechazo
de la propuesta

VALOR MAXIMO DEL A.LU

La sumatoria de los porcentajes de los componentes del AlU no podran superar el 26.5% en la oferta econémica, so pena
de rechazo de esta.

PROPUESTA ECONOMICA

La oferta economica debera presentarse de acuerdo con el Formato de “Propuesta Econémica” definido para tal efecto,
sin suprimir o afiadir columnas en dicho Formato. El valor presentado en dicho formato sera el Unico parametro de
evaluacién econémica. El valor propuesto debera expresarse en pesos colombianos exclusivamente. Este valor debera
cubrir todos los conceptos de costo en que deba incurrirse para la ejecucién total del contrato resultante de esta
convocatoria, incluyendo, entre otros, los costos de administracion, todos los impuestos, contribuciones locales y/o
nacionales, transporte terrestre, fluvial, maritimo y aéreo y demés costos para la correcta ejecucion del Contrato.

Por lo anterior, deberé incluir el AlU debidamente discriminado, el IVA sobre la Utilidad y los demas criterios debidamente
definidos en el formato descrito.

El oferente debe ajustar al peso los precios ofertados, para lo cual el oferente debe aproximar los precios asi: cuando la
fraccion decimal del peso sea igual o superior a cinco lo aproximara por exceso al peso y cuando la fraccion decimal del
peso sea inferior a cinco lo aproximara por defecto al peso. No obstante, lo anterior, en caso de presentarse decimales en
la propuesta, la entidad se reserva la facultad de realizar la aproximacion dentro de la etapa de evaluacion economica. El
oferente acepta desde ahora las consecuencias que puedan generarse sobre la oferta dentro del presente proceso.

Para la presentacion de la propuesta econémica se debera tener en cuenta que:

NOTA: El valor de la oferta econdémica y de cada uno de los items no podra ser inferior a los valores minimos ni superior
a los valores maximos de los establecidos en los términos de referencia, so pena de rechazo de esta.

1.10. IMPUESTOS

El proponente debera considerar en su oferta todas las imposiciones de orden nacional y local correspondientes a
impuestos, tasas, contribuciones, estampillas o gravamenes que se causen con ocasion de la suscripcion, legalizacion,
cierre, balance financiero, ejecucion y liquidacién del contrato a que hubiere lugar.
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Adicionalmente tendra en cuenta, los costos de las pdlizas incluidas en el numeral GARANTIAS del presente documento
y todos los demas impuestos que se generen por la celebracion de este contrato.

Es responsabilidad exclusiva del PROPONENTE realizar las averiguaciones, los calculos y estimaciones que considere
necesarios para elaborar su propuesta econémica y por ende, le asiste la obligacién de consultar ante las diferentes
entidades recaudadoras qué impuesto le es aplicable en caso de ser adjudicatario, todo esto enmarcado en el hecho de
que el PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER - CORMAGDALENA 2021, es EL CONTRATANTE vy realiza la
contratacion bajo el Régimen Juridico del Derecho Privado.

1.11. FORMA DE PAGO

LA CONTRATANTE pagara al CONTRATISTA el valor por el cual le fue adjudicado el contrato, de acuerdo con la siguiente
forma de pago:

Pagos parciales de conformidad con las actas mensuales de obra ejecutada, que deben ser soportados con el informe
técnico de avance recibido, los cuales deben llevar la aprobacion integral por parte de la Interventoria.

Las batimetrias de post-dragrado para efectos de pago, las cuales seran las efectuadas por la interventoria y deben
realizarse a mas tardar dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de la intervencién en el sector y teniendo en cuenta los
resultados de la batimetria, los cuales deben cumplir con los parametros de disefio en los poligonos (ancho, profundidad
y taludes) de dragado los cuales deben mantenerse en condiciones dptimas para el recibo de la seccién. En caso de que
no haya conformidad, se indicaran los sitios a corregir con volimenes a remover inmediatamente

Nota: Para efectos de pago, se tendra en cuenta el dragado dentro de las lineas de la seccién de disefio del proyecto y se
pagara de acuerdo con los precios unitarios consignados por el Contratista en su propuesta y el dragado por fuera de la
tolerancia no se pagara.

Las facturas presentadas se pagaran dentro de los TREINTA (30) DIAS CALENDARIO siguientes a su radicacion con el
cumplimiento de los requisitos indicados.

De cada uno de estos pagos se efectuara una retencién en garantia del cinco por ciento (5%), la cual se devolvera al
CONTRATISTA una vez cumplidos los siguientes requisitos:

a. Entrega de los documentos requeridos para la entrega de obras y sefialados en los términos de referencia, a la
Interventoria y a la CONTRATANTE

b.  Suscripcion del Acta de liquidacién del contrato por las partes.
c.  Aprobacion de las garantias correspondientes, sefialadas en el numeral de GARANTIAS del presente documento.

NOTA 1: El contratista debe tener en cuenta en el momento de la facturacion las facturas deben salir a nombre del
CONTRATANTE. Los pagos estaran sujetos a las formalidades comerciales y tributarias que conlleven el titulo valor.

NOTA 2: El volumen total contratado podra ser distribuido segun la necesidad, en los puntos criticos que se establezcan
de conformidad con lo indicado por las batimetrias de control y el plan de dragado durante el plazo de ejecucién del
contrato, por tanto, las actas de obra deberan identificar los volimenes individuales por frente trabajado.

NOTA 3: La movilizacion y desmovilizacion inicial, entre frentes de trabajo y final de los equipos, no seran pagadas por
aparte ni reconocidas por ningtin concepto, por tanto, los proponentes lo deberén tener en cuenta y estimar en el valor de
metro clbico de dragado.
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NOTA 4: No se pagara: disponibilidad del equipo, stand by, tiempos de espera o cualquier otra forma de permanencia o
de horas improductivas de los equipos de dragado.

El Dragado dentro de las lineas del proyecto de pagara de acuerdo con el valor unitario consignado por el CONTRATISTA
en su propuesta.

El Sobre-dragado por fuera de las tolerancias: No se pagara.

El Dragados de relimpia sefialados en la definicién de acta de recibo parcial No se pagaran.

El valor del material dragado dentro de la tolerancia vertical permitida sera reconocido al cuarenta por ciento (40%) del
valor de metro cubico dragado en la seccion tipica del canal. No se reciben ni se reconocen trabajos por encima de la cota
de disefio.

1.12. PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO

El plazo general estimado del contrato sera hasta el TREINTA Y UNO (31) de diciembre de 2021, contados a partir de la
suscripcién del acta de inicio u orden de inicio del respectivo contrato.

El acta de inicio u orden de inicio del CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO debera firmarse simultaneamente
con el acta de inicio u orden de inicio del CONTRATISTA DE INTERVENTORIA, segtn lo establecido en los documentos
y plazos de la presente convocatoria, previa aprobacion de las pdlizas respectivas y demas requisitos previos. El plazo del
contrato sera uno solo. El contratista podra desempefiar las actividades propias de dragado de acondicionamiento hasta
la fecha de finalizacion prevista luego de la firma del acta de inicio u orden de inicio.

1.9. OBLIGACIONES
1.9.1.  OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

El CONTRATISTA se compromete a cumplir todas las obligaciones que estén establecidas o se deriven del clausulado del
CONTRATO, de los estudios y documentos del proyecto, de los Términos de Referencia, del “Esquema de Ejecucion”, de
su propuesta y aquellas que por su naturaleza y esencia se consideren imprescindibles para la correcta ejecucién del
presente contrato, en los términos previstos en los articulos 863 y 871 del Codigo de Comercio y 1603 del Codigo Civil.
Asi mismo, se consideran obligaciones generales del CONTRATISTA las siguientes:

1. Acatar la Constitucién, la Ley, los principios de la funcién administrativa y los principios de la gestion fiscal
consagrados en el articulo 209 y 267 de la Constitucién Politica, el Manual Operativo vigente del Contrato de Fiducia
Mercantil, y demas normas concordantes y reglamentarias, y demas normas relacionadas con la ejecucion de obras

2. Cumplir el objeto del contrato, ejecutando y entregando la obra contratada de acuerdo con los criterios de calidad
exigible y especificaciones minimas de construccién que hacen parte de los términos de referencia, con sujecion al
presupuesto estipulado y dentro del plazo establecido.

3. Cumplir con las condiciones técnicas, juridicas, sociales, econdmicas, financieras y comerciales exigidas en la
Convocatoria y consignadas en la propuesta.

4. Rendir y elaborar los informes, conceptos, estudios y demés trabajos que se le soliciten en desarrollo del
CONTRATO.

5. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del CONTRATO se le impartan por parte de la INTERVENTORIA
y de LA CONTRATANTE y suscribir las actas que en desarrollo del CONTRATO sean indispensables para el
cumplimiento del objeto contractual.
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6.  Obrarcon lealtad y buena fe en las distintas etapas pre contractuales, y contractuales, evitando dilaciones o cualquier
otra situacioén que obstruya la normal ejecucion del CONTRATO.

7. No acceder a peticiones 0 amenazas de quienes actlen por fuera de la ley con el fin de hacer u omitir algiin hecho.

8. Mantener la reserva profesional sobre la informacién que le sea suministrada para el desarrollo del objeto del
CONTRATO.

9. Radicar las facturas de cobro por los productos o trabajos ejecutados de acuerdo con los procedimientos sefialados
en el Manual Operativo del Patrimonio Auténomo o los indicados por LA CONTRATANTE.

10. Constituir las garantias respectivas del CONTRATO y mantenerlas vigentes en los términos establecidos. Las
garantias deberan presentarse en el término de los tres (3) dias habiles siguientes a la suscripcién del contrato y/o
a la modificacién, los cuales también son requisito para la suscripcidn del acta de inicio u orden de inicio del contrato.

11. Constituir a su costa y a nombre de quien la entidad competente indique, las pélizas que puedan aplicar y que son
requeridas para la ejecucion de cruces viales, férreos, de cuerpos de agua y demas que puedan ser requeridos
dentro del alcance del CONTRATO.

12. Cumplir con las disposiciones legales y reglamentarias referentes al medio ambiente, urbanismo, seguridad industrial
e higiene que para el efecto disponga la Corporacién Auténoma Regional, el Departamento o el Ente Territorial segun
corresponda.

13.  Revisar, analizar y verificar la documentacion aportada por el estructurador del Proyecto en cuanto a la gestion
predial y de permisos y licencias que apliquen.

14. Instalar y disponer del equipo necesario para la ejecucion del CONTRATO, desde el momento en que el
INTERVENTOR asi lo solicite.

15.  Ejecutar los trabajos de tal forma que los procedimientos aplicados sean compatibles no sélo con los requerimientos
técnicos necesarios sino con las disposiciones legales, las normas especiales para la gestion y obtencion de las
autorizaciones y permisos especificos requeridos para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales. La no
observancia a los preceptos anteriores sera de responsabilidad del CONTRATISTA, y el INTERVENTOR por esta
causa podra ordenar la modificacién de los procedimientos o la suspensién de los trabajos.

16. Garantizar a la CONTRATANTE que cumplirad a cabalidad con los requerimientos ambientales legales vigentes,
reglamentarios y contractuales, y que no generara dafio o perjuicio a terceros por esta causa, por lo tanto, las
sanciones que por este concepto imponga la Autoridad Ambiental se pagaran directamente por EL CONTRATISTA,
quien, mediante el presente documento, autoriza que le sea compensado del saldo insoluto del valor del contrato.

17. Cumplir con todas las disposiciones que sobre seguridad social haya emitido el Ministerio de Trabajo, asi como las
normas vigentes. Debera tener especial cuidado para salvaguardar la integridad fisica todas las personas a su cargo
que desarrollen actividades en cumplimiento de cualquiera de las obligaciones establecidas en el presente
documento y de la comunidad directa e indirectamente afectada; y deberé adjuntar a cada acta de obra un informe
al respecto. Cuando la INTERVENTORIA establezca que existe incumplimiento en este aspecto por parte del
CONTRATISTA informard, en primera instancia a la CONTRATANTE para efecto de iniciar el proceso por presunto
incumplimiento.

18.  Cumplir con todas las disposiciones vigentes sobre seguridad industrial y salud ocupacional vigentes en el pais.

19.  Responder por el pago de los impuestos que cause la legalizacién y ejecucion del CONTRATO.

20. Responder por todo dafio que se cause a bienes, al personal que se vincule y a terceros en la ejecucién del
CONTRATO.

21. Presentar al Interventor el personal minimo exigido para la ejecucién del contrato, de acuerdo a lo establecido en el
presente documento en el numeral correspondiente a “PERSONAL”, previo a la suscripcion del acta de inicio u orden
de inicio del Contrato.

22.  Asumir el valor adicional del CONTRATO DE INTERVENTORIA cuando la mayor permanencia sea imputable al
CONTRATISTA

23. Utilizar la informacion entregada por Findeter o LA CONTRATANTE estrictamente para el proyecto asignado en
desarrollo del presente contrato y no hacer uso de ella en otros proyectos ni permitir su copia a terceros.

24, Estructurar y mantener el equipo de trabajo propuesto por el término de ejecucion del contrato y disponer de los
medios fisicos y administrativos que permitan cumplir con las obligaciones contractuales.
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25. Participar a través del representante legal o director del Proyecto en el comité de seguimiento o comités de obra a
los cuales podra asistr CORMAGDALENA, FINDETER, y demas entidades involucradas en el desarrollo del
proyecto. Los comités de seguimiento son reuniones de las que se revisaran las actas de las reuniones anteriores,
con el fin de comprobar el avance de todos los acuerdos establecidos ademas de realizar una revisién del estado
actual del proyecto (en cualquiera de sus etapas), en dicho comité se pueden establecer compromisos,
requerimientos, solicitudes de gestién, inconvenientes presentados, entre otros; en pro de cumplir con el objeto de
esta convocatoria en los términos establecidos. Los comités deben realizarse semanalmente y dejar registro de estos
conforme a los formatos que LA CONTRATANTE indique para ello.

26. Asumir la responsabilidad de todas las actividades relativas a la ejecucién de las obligaciones establecidas en el
contrato.

27. Participar y apoyar a LA CONTRATANTE o FINDETER en todas las reuniones a las que éste lo convoque
relacionadas con la ejecucion del contrato.

28. Disponer de los medios necesarios para el mantenimiento, cuidado y custodia de la documentacion objeto del
contrato.

29. Colaborar con LA CONTRATANTE o FINDETER en el suministro y respuesta de la informacion correspondiente ante
cualquier requerimiento de los organismos de control del Estado Colombiano en relacion con la ejecucion, desarrollo
o implementacién del contrato objeto del presente documento.

30. Utilizar la imagen de FINDETER o LA CONTRATANTE o CORMAGDALENA, de acuerdo con los lineamientos
establecidos por estos. Salvo autorizacion expresa y escrita de las partes ningan funcionario, podra utilizar el nombre,
emblema o sello oficial de la otra parte para fines publicitarios o de cualquier otra indole.

31. Entregar a LA CONTRANTE toda la informacion y los documentos recopilados en desarrollo de la ejecucién del
contrato al finalizar el plazo de este, de conformidad con las normas y disposiciones vigentes.

32. Solventar a su costa las reclamaciones que en cualquier caso resulten por dafios o perjuicios a propiedades o
terceros que se deriven de la ejecucion del contrato por acciones u omisiones imputables al contratista sus
dependientes, subordinados o subcontratistas.

33. Presentar un informe final de ejecucion que dé cuenta de las actividades realizadas en desarrollo del contrato.

34. Dar estricto cumplimiento a los lineamientos de Gestidn Social, y Reputacional por FINDETER, el cual hace parte
integral de los términos de referencia y del contrato.

35. El programa de trabajo acordado serd obligatorio para EL CONTRATISTA quien no podra modificarlo
unilateralmente. La modificacion de este debera fundarse en causas plenamente justificadas y requerira la
aprobacién escrita de LA CONTRATANTE, previo visto bueno de la INTERVENTORIA. En caso de que el
CONTRATISTA no cumpla con el programa de trabajo, el Interventor le podra exigir por escrito el aumento del
numero de turnos, la jornada de trabajo y/o el equipo, y, en general, las acciones necesarias para el cumplimiento
del programa de trabajo, sin que por la realizacion de tales acciones se genere costo adicional alguno para LA
CONTRATANTE. La renuencia del CONTRATISTA a adoptar las medidas exigidas se considera como
incumplimiento de conformidad con lo establecido en el contrato, dando lugar a la aplicacién de la clausula penal de
apremio prevista en el mismo. Tales requerimientos del INTERVENTOR no incrementaran el valor del contrato y
estas condiciones se entienden aceptadas por el proponente con la presentacion de la propuesta.

36. Atender oportunamente los requerimientos que realice la contratante, Findeter o los organismos de control con
ocasion de las obras ejecutadas.

37. Mantener actualizado el registro en la cdmara de comercio durante la ejecucion del contrato

38.  Cuando el termino de duracion de la sociedad no contemple el término de liquidacion del contrato y cinco (5) afios
més, EL CONTRATISTA se obliga a ampliarlo ante la cdmara de comercio, para lo cual tendra un plazo maximo de
30 dias habiles contados a partir de la adjudicacién de la convocatoria, sin que este tramite sea requisito que impida
la suscripcién del contrato. La misma obligacién aplica para el integrante del proponente plural persona juridica

39. Dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto039 del 2021 del 14 de enero de 2021, o las normas que los
modifiquen, adicionen y/o sustituyan, en relacion con los protocolos y elementos de bioseguridad establecidos por el
Ministerio de Salud y Proteccion Social.
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Las demas que, por ley, los Términos de Referencia, del CONTRATO correspondan o sean necesarias para el cabal
cumplimiento de este.

1.9.2.  OBLIGACIONES ESPECIFICAS:

Considerando el alcance de las actividades a desarrollar en el proyecto, la Vicepresidencia Técnica, considera conveniente
incorporar las siguientes obligaciones especificas:

1. Entregar a la interventoria, previa suscripcion del acta de inicio, las hojas de vida del equipo de trabajo presentado
por el CONTRATISTA, asi mismo debera presentar el Presupuesto general y sus respectivos anélisis de precios
unitarios.

2. Permitir la inspeccion fisica y operativa de los equipos de dragado, asi mismo el CONTRATISTA debera prestar toda
colaboracién necesaria para la ejecucion de esta actividad (autorizaciones, permisos, logistica, etc). Para ello contara
con ocho (8) dias siguientes a la suscripcion del contrato.

3. Realizar un informe diario de la ejecucion de las obras de dragado y remitirlo a la Interventoria, Cormagdalenay ala
Autoridad Maritima.

4, Hacer envio el envio de los datos brutos y XYZ de los levantamientos batimétricos de exploracién, control y
seguimiento cada vez que se realicen, los cuales debe remitir durante el dia de ejecucion del levantamiento dentro
de las 6 horas siguientes a su terminacion o llegado el caso, a mas tardar al dia siguiente a las 8:00 am sin excepcion
alguna con copia de los datos a la Capitania de Puerto de Barranquilla, Cormagdalena, Findeter y el interventor

5. Reparar oportunamente y por su cuenta y riesgo, cualquier dafio o perjuicio que ocasione en el sitio de trabajo con
ocasion de la ejecucion del proyecto.

6. Radicar las facturas correspondientes a las actas de recibo parcial de obra. (De acuerdo con lo pactado en la forma
de pago).

7. Ejecutar el contrato con todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales y demas elementos necesarios para
el cabal cumplimiento del objeto contrato.

8. Disponer de todos los equipos, maquinaria y herramientas en las fechas indicadas en el plan de dragado realizado
por el contratista y aprobado por el contratante.

9. EL CONTRATISTA una vez radicada la solicitud de movilizacién de la draga a FINDETER y CORMAGDALENA,
debera regresar a la zona de trabajo en un tiempo no mayor a 3 dias calendario contados desde el llamado.

10. El plan de dragado debera garantizar que los metros clbicos contratados se ejecuten durante todo el plazo del
contrato, sin perjuicio de la capacidad de la draga contratada. Por tal razon, el contratista debera dar cumplimiento
estricto al plan de dragado aprobado por CORMAGDALENA y FINDETER el cual deberé tener el visto bueno del
INTERVENTOR.

11. Presentar las Actas Parciales del contrato, las cuales deberan contener el informe mensual, y las cuales deben ser
avaladas por la INTERVENTORIA y aprobadas por el CONTRATANTE y contener lo siguiente:

v' Cantidades de obra ejecutadas y sus respectivas memorias de célculo (batimetrias).
v Avance de cada una de las actividades programadas, anélisis del avance y las acciones implementadas y a
implementar para la ejecucion correcta y en el tiempo de la obra.

Resumen de las actividades realizadas en el mes, anlisis y recomendaciones.

Resultados y analisis de los ensayos de materiales y demés pruebas realizadas.

Fotocopia de la bitacora o libro de obra.

Relacién del personal empleado en la ejecucidn de la obra.

Informe de seguridad industrial.

Informe de manejo ambiental.

Informe de gestion social.

12. Llevar un registro, esto es, una memoria diaria de todos los acontecimientos ocurridos y decisiones tomadas en la
ejecucion de los trabajos, asi como de las 6rdenes de INTERVENTORIA y el CONTRATANTE, de los conceptos de
los especialistas en caso de ser necesarios, de la visita de funcionarios que tengan que ver con el proyecto, entre
otros, de manera que se logre la comprensién general del Proyecto y el desarrollo de las actividades, de acuerdo

ANENENENENENEN
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con la programacion detallada. Debe encontrarse debidamente foliada y firmada por el director de obra, el residente
y el director de la INTERVENTORIA. A ella tendran acceso, cuando asi lo requieran, los delegados del
CONTRATANTE.

13. Vincular todo el personal ofertado y el necesario para la ejecucién del objeto contractual.

14. Presentar las respectivas afiliaciones y/o soportes de pago al sistema de seguridad social y a una ARL, de todo el
personal utilizado para la ejecucion del Proyecto los cuales deben ser aprobadas por la interventoria, lo anterior con
el fin de darse autorizacion del inicio de los trabajos por parte del contratante, cuando lo requiriere.

15. Presentar toda la informacion requerida por el Interventor o el CONTRATANTE de conformidad con el Manual de
SUPERVISION e INTERVENTORIA.

16. EL CONTRATISTA debera contar con una comisién de hidrografia disponible en obra para control y seguimiento de
los niveles de dragado.

17. En el evento de presentarse durante la ejecucion del contrato un cambio en el alcance del proyecto o una variacién
en la cantidad de dragado, que lleven a superar el valor del contrato o su plazo, dicha situaciéon debe ser planteada
a la Interventoria y al Supervisor del contrato para que se proceda de conformidad con los procedimientos
establecidos para estos casos por la Contratante. En caso de aprobacion se debera proceder de conformidad con lo
establecido para la adicion o prérroga del contrato.

18. El contratista no podréa ejecutar items o actividades no previstos en el contrato, sin previa aprobacién del contratante.
Cualquier item que ejecute sin la celebracion previa de la modificacion al contrato, sera asumido por cuenta y riesgo
del CONTRATISTA, de manera que LA CONTRATANTE no reconocera valores por tal concepto.

19. Presentar Informe Final, el cual debera ser aprobado por el contratante previo aval de la Interventoria y contener
como minimo lo siguiente:

e Resumen y desarrollo de actividades.

e Documentacion técnica, entre ella: Bitdcora de obra, aprobada por la Interventoria.
e Actualizacion de las pélizas que se requiera.

o Informe de impacto y analisis social de la ejecucion de la obra con el entorno.

20. EL CONTRATISTA debera tramitar todos los permisos que se requieran en el desarrollo del proyecto, para lo cual
debera liderar, gestionar, coordinar, oficiar, impulsar y dirigir ante las distintas autoridades del orden Nacional,
Departamental y/o Municipal, las actuaciones pertinentes. Para tal efecto, dispondra de todos los recursos fisicos y
humanos que sean necesarios y suficientes, hasta la obtencién del resultado esperado, el cual es la expedicién del
Acto Administrativo emitido por la Autoridad competente.

21. Cumplir todas las disposiciones sobre seguridad industrial y salud en el trabajo vigentes en el pais.

22. Cumplir con las disposiciones ambientales que apliquen en la ejecucién del contrato.

23. EL CONTRATISTA deberd adelantar las actividades necesarias para dar cumplimiento al objeto del
CONTRATO, presentando un plan de trabajo y una programacion para cada uno de los frentes de trabajo que seran
ejecutados dentro del contrato, los cuales seran revisados por la interventoria y aprobados por el CONTRATANTE
antes de la suscripcidn del acta de inicio del contrato. Lo anterior, representado en un diagrama de Gantt y PERT,
identificando actividades asociadas a los productos entregables concretos, duracion, relaciones de precedencia entre
actividades, y definicion de la ruta critica del proyecto.

24. Suscribir el acta de inicio u orden de inicio del contrato.

25. Suscribir el Acta de terminacién del contrato.

26. Suscribir el Acta de entrega y recibo a satisfaccion final del contrato.

27. Suscribir el Acta de liquidacién del contrato.

28. Entregar a la interventoria el plan de gestion del riesgo.

29. Entregar semanalmente al interventor informes del personal, mano de obra y del equipo de dragado y de medicidn,
junto con un esquema de los principales items de trabajo en cada tramo de las obras de dragado, mostrando el
progreso cuantitativo durante la semana anterior y el progreso acumulativo hasta la fecha.

30. Informar mediante oficio a las autoridades el alcance de los trabajos a realizar: Capitania de Puerto de Barranquilla,
Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (AUNAP), al municipio de Barranquilla, Corporacién Auténoma Regional
del Atlantico.

31. Presentar la Gestién HSEQ y Gestion Social del proyecto, para revision y aprobacion del interventor.
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32. Informar a la autoridad ambiental competente el alcance de los trabajos a realizar

33. El contratista debe preparar el plan de dragado y demas documentos para presentar y gestionar el permiso de la
DIMAR para el dragado de mantenimiento.

34. Para el sector a dragar desde lo ambiental y la seguridad durante la operacién de dragado el contratista debe darse
estricto cumplimiento al Convenio Marpol 74/78 de la OMI (Organizacion Maritima Internacional) ratificado por
Colombia mediante la ley 12 de 1980 y el convenio SOLAS 7478 de la OMI (Organizacién Maritima Internacional)
ratificado por Colombia mediante a ley 08/1980.

35. Presentar el plan de dragado para su revision y posterior aprobacion por parte del contratante, previo concepto del
interventor.

36. Garantizar la disponibilidad continua al frente de las obras y el correcto funcionamiento del equipo requerido y del
equipo adicional que considere que es necesario para la ejecucion de los trabajos, como también de sus rendimientos
ofrecidos para el cumplimiento del programa de trabajo presentado y aprobado en el Plan de Dragado.

37. Los riesgos, la movilizacién y permanencia del equipo y personal en los sitios de trabajo durante el tiempo en que se
ejecute el contrato objeto de este proceso de seleccion seran de responsabilidad exclusiva del contratista, salvo lo
dispuesto por suspension de la operacién por condiciones de vientos adversos, el cual debera ser certificado por la
autoridad maritima.

38. Asumir la total y completa responsabilidad por la suficiencia de los equipos de dragado y otros equipos y en general
por todos los medios utilizados para el cumplimiento del contrato y los rendimientos ofrecidos de acuerdo con las
especificaciones y dentro de los plazos previstos, para cada una de las actividades y etapas previstas. En caso de
que cualquiera de dichos medios resultare insuficiente y a fin de cumplimiento con el objeto del contrato, el contratista
estara obligado a agregar los equipos complementarios necesarios a efectos de dar cumplimiento a todas las
obligaciones previstas en el alcance de los trabajos.

39. Gestionar el permiso ante la Capitania de Puerto para la ejecucion de las obras y deberd incluir en los costos del
proyecto, los costos que genere esta actividad.

40. Asegurar acompafiamiento social durante la ejecucidon del Proyecto, con el fin de atender inquietudes de la
comunidad asociadas a la realizacion del mismo y medicién de impactos.

41. Desarrollar e implementar el Plan de Gestién Social, y Reputacional entregado y aprobado por Findeter y
Cormagdalena. En el cual se integran las actividades interinstitucionales y comunitarias que definen estrategias de
accion para fortalecer la construccion de tejido social; la interrelacion de la poblacion con las administraciones locales
y regionales dentro de contextos de creacién participativa; la apropiacion, empoderamiento y sostenibilidad
comunitaria frente al proyecto; la potencializacion de beneficios y mitigacion de impactos negativos.

42. Garantizar el desarrollo e implementacion de los componentes de gestion social para la comunicacion, divulgacion y
acompafiamiento social; seguimiento y evaluacion.

43. Garantizar el desarrollo e implementacién de los componentes de manejo ambiental para lo fisico, biético, de
seguimiento y evaluacion.

44. Tramitar todos los permisos ambientales que se requieran en el desarrollo del proyecto, para lo cual debera liderar,
gestionar, coordinar, oficiar, impulsar y dirigir ante las distintas autoridades del orden Nacional, y/o Distrital, las
actuaciones pertinentes. Para tal efecto, dispondra de todos los recursos fisicos y humanos que sean necesarios y
suficientes sin generar gastos adicionales para la contratante, hasta la obtencién del resultado esperado, el cual es
la expedicién del Acto Administrativo emitido por la Autoridad competente.

45. De cualquier manera, el contratista debera acatar sin costo adicional al contrato las modificaciones y ajuste que se
estimen convenientes por el contratante para el normal desarrollo del objeto contractual.

46. Movilizar y desmovilizar los equipos de dragado previa autorizacion del contratante.

47. Presentar la documentacion correspondiente a la revista de arribada y libre platica otorgada por la Autoridad Maritima
Colombiana a efecto de dar inicio a la ejecucion contractual.

48. Realizar y presentar el Plan de Adaptacion de la Guia Ambiental (PAGA) a la Interventoria el cual debera ser
aprobado (Monitoreos Ambientales).

49. Realizar las labores de acondicionamiento a través de actividades de dragado incluyendo la disposicion del material
dragado en la zona del botadero autorizado por la autoridad competente.

50. Cumplir con el Plan de Dragado aprobado el contratante bajo su exclusiva responsabilidad y riesgo.
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51. Instalar tres (3) maredgrafos a lo largo del canal navegable a intervenir, por su cuenta, riesgo y costo. Lo anterior
para medir el nivel de la marea desde la hipotética boya en Bocas de Cenizas hasta el K22, por lo que deberan ser
ubicados en la antigua casa de pilotos, otro en la estacion control trafico maritimo y fluvial de la DIMAR y otro entre
el K21y K22.

52. El Contratista se obliga a mantener el equipo de dragado disponible permanentemente en el Canal Navegable
durante la ejecucion del contrato sin pago alguno por conceptos de stand by.

53. Realizar las mediciones batimétricas necesarias para la ejecucion del objeto contractual con ecosonda multihaz para
actividades exploratorias, de seguimiento, pre-dragado (24 horas antes de iniciar con el el dragado aprobado) y pos-
dragado (una vez culminado el sector dragado aprobado en el plan)

54. El plan de dragado elaborado y presentado por el Contratista debera contemplar la atencion de requerimientos y
priorizacién que disponga el contratante para adelantar los trabajos de dragado en un sector del Canal Navegable
diferente al previsto en el plan de dragado.

En todo caso, el plan de dragado elaborado y presentado por el Contratista debera atender la necesidad de cumplir
con una profundidad de disefio establecida para el Canal Navegable; por lo tanto, si durante la ejecucion del plan de
dragado se garantiza el disefio establecido sin cumplir con los volimenes de dragado estimados en el plan de
dragado inicial, el Contratista debera ajustar el plan de dragado con el visto bueno del contratante, previo concepto
de viabilidad del Interventor por escrito y aprobacion por parte de Findeter y Cormagdalena.

En caso de que el Contratista encuentre elementos, residuos u obstaculos que impidan la ejecucion del plan de
dragado, debera informar de esta circunstancia al contratante y al Interventor, proponiendo y sustentando
técnicamente de acuerdo con la normatividad técnica de seguridad nautica, los ajustes correspondientes al plan de
dragado.

55. Movilizar y desmovilizar los equipos de dragado previa autorizacion de la Interventoria y el contratante.

56. Presentarla documentacion correspondiente a la revista de arribada y libre platica otorgada por la Autoridad Maritima
Colombiana a efecto de dar inicio a la ejecucion contractual.

57. Presentar un Plan de Gestién Social y socializar el proyecto ante la comunidad involucrada en la ejecucidn del objeto
contractual con acompafiamiento de la Interventoria y el contratante.

58. Realizar y presentar el Plan de Adaptacion de la Guia Ambiental (PAGA) a la Interventoria el cual debera ser
aprobado (Monitoreos Ambientales).

59. Cumplir con el Plan de Dragado aprobado por el contratante previo concepto de la Interventoria bajo su exclusiva
responsabilidad de riesgo, en cuanto a la garantia de que la ejecucién de este Plan de Dragado tendra como
resultado la obtencion de los pardmetros de profundidad en disefio, ancho determinado en cada sector establecido,
ademas de los riesgos asignados al Contratista en la matriz de riesgos

60. Realizar las labores de mantenimiento a través de actividades de dragado incluyendo la disposicion del material
dragado en la zona del botadero autorizado por la autoridad competente.

61. Cumplir con los parametros de seguridad y navegacién establecidos en la Carta Nautica 253 del Puerto de
Barranquilla, emitida por la DIMAR.

62. Entodo momento y durante la actividad de dragado, el contratista debera dar estricto cumplimiento a los siguientes
convenios internacionales de la Organizacién Maritima Internacional (OMI) y al convenio relativo a la Organizacién
Hidrografica Internacional (OHI), ratificado por Colombia mediante la Ley 408 de 1997.

Los convenios de la OMI son:

SOLAS - 1974, por medio de la cual se aprueba la Convencién Internacional para la Seguridad de la Vida Humana
en el Mar, aprobado por Colombia mediante la Ley 8 de 1980.

MARPOL - 1973/1978, por medio de la cual se aprueba el Convenio Internacional para prevenir la contaminacion
con los Buques, ratificado por Colombia mediante la Ley 12 de 1981

STCW - 1978, por medio de la cual se aprueba el Convenio Internacional sobre las normas de formacioén, titulacién
y guardia de la gente del mar, ratificado por Colombia por la Ley 35 de 1981.

COLREG- 1972, por medio del cual se aprueba el Convenio sobre el reglamento internacional para prevenir los
abordaijes, ratificado por Colombia mediante la ley 13 de 1981.

La determinacién de las actividades realmente ejecutadas en desarrollo del proyecto y aprobadas por el contratante,
son de exclusiva responsabilidad del Contratista y del Interventor. Estas mediciones deben desarrollarse
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detalladamente y servirdn como soporte de las respectivas actas mensuales de ejecucion de obra, y seran incluidas
en los respectivos informes de Interventoria.
El contenido de los informes mensuales debe ser de acuerdo con lo establecido por la Entidad Contratante.

63. Lasdemas que, por lo dispuesto en la ley, los Términos de Referencia y Minuta del Contrato de ejecucion del proyecto
le corresponda o0 sean necesarias para el cabal cumplimiento de este.

1.9.3.  OBLIGACIONES DE CARACTER FINANCIERO

1. Verificar junto con el interventor y/o supervisor, el flujo de inversién del contrato, para lo cual debera suscribirse el
acta respectiva, de manera mensual.

2. Realizar mensualmente un analisis del avance financiero del contrato con los debidos soportes, a fin de prever, con
la suficiente anticipacion, eventuales necesidades de modificaciones o medidas que LA CONTRATANTE o el
contratista deban tomar para asegurar el flujo de fondos del contrato.

3. Asumir el pago de impuestos, tasas, contribuciones, gravamenes, aportes y servicios de cualquier género que
establezcan las leyes colombianas, departamentales y municipales donde se desarrolle CONTRATO, asi como las
erogaciones necesarias para la ejecucion del mismo. Es entendido que todos estos gastos han sido estimados por
el CONTRATISTA al momento de la presentacion de su propuesta econdmica. Asumir los riesgos establecidos en la
matriz de riesgos establecida para el proceso.

4,  Acatar las indicaciones del Interventor durante el desarrollo del contrato y de manera general obrar con lealtad y
buena fe en las distintas etapas contractuales.

5. Radicar las facturas correspondientes a las actas de recibo parcial de obra. Para adelantar el tramite y aprobacion
de las facturas, debera presentar a la INTERVENTORIA, el informe y/o productos que corresponda, asi como de los
comprobantes de afiliacién y pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social Integral (pensiones, salud
y riesgos profesionales) y parafiscales del personal destinado a la ejecucion del CONTRATO

6.  Suscribir el Acta de cierre, balance financiero y ejecucién del contrato.

7. Suscribir el Acta de liquidacién del contrato una vez se cumplan todas las obligaciones necesarias para tal fin, tales
como, la terminacion del contrato suscrito por las partes, la debida entrega del archivo a FINDETER y la aprobacién
por parte de la INTERVENTORIA de los documentos de liquidacion finales presentados a la terminacion del contrato.
En todo caso, el tramite de suscripcion de la respectiva acta de liquidacion debera corresponder a los procedimientos
establecidos por FINDETER.

1.9.4.  OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL OBJETO
CONTRACTUAL-

1. Presentar previa suscripcion del acta de inicio u orden de inicio, para aval y aprobacién de la interventoria, el personal
minimo profesional y técnico exigido para la ejecucion del contrato.

2. EI CONTRATISTA se compromete a suministrar el personal minimo exigido, asi como el que adicionalmente se
requiera para dar cabal cumplimiento al objeto del contrato sin que ello represente valor adicional alguno a LA
CONTRATANTE de lo cual se entendera incluido su costo en la propuesta econdémica. En ninglin caso podra
presentar equipo de trabajo que se encuentre comprometido hasta el 100% de tiempo de dedicacion en contratos en
ejecucion con FINDETER O LA CONTRATANTE u ofras entidades. El personal debe ser el mismo hasta su
finalizacion. Si el CONTRATISTA requiere cambiar el profesional o personal propuesto, debera solicitar por escrito
al CONTRATANTE la sustitucién de dicho profesional o personal, quien deberé tener un perfil igual o superior al que
se retird. La aceptacion del nuevo profesional serd otorgada por LA CONTRATANTE previa aprobacién de la
interventoria.

3. Contar con una oficina central que, entre otros aspectos, le preste soporte en asuntos de orden técnico, legal,
administrativo, financiero y contable.

4. EICONTRATISTA se obliga durante el desarrollo del contrato a mantener al frente al director del Proyecto y demas
personal de especialistas aprobados por la INTERVENTORIA.
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5. El Director del proyecto debera tener autonomia para actuar en nombre del CONTRATISTA y para decidir con el
INTERVENTOR cualquier asunto de orden técnico o administrativo en desarrollo del Contrato, siempre que sus
decisiones no impliquen modificaciones en las condiciones contractuales.

6. Garantizar que todos los profesionales a quienes se les asignen labores en desarrollo del contrato cuenten con
matricula o tarjeta profesional vigente, para el personal que aplique segun las normas colombianas.

7. Dar cumplimiento a sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral y parafiscales, para lo cual debera
realizar los aportes a que se refiere el articulo 50 de la ley 789 de 2002 y el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007, en
lo relacionado con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensacion
familiar, SENA e ICBF, cuando haya lugar a ello, de conformidad con las normas y reglamentos que rigen la materia.

8.  Asumir el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones de caracter laboral del personal que contrate para la
ejecucion del contrato, asi como el pago de honorarios, impuestos, gravamenes, aportes y servicios de cualquier
género que establezcan las leyes colombianas y demés erogaciones necesarias para la ejecucion del contrato. Es
entendido que todos estos gastos han sido estimados por el CONTRATISTA al momento de la presentacion de la
carta de presentacion de la propuesta, quedando claro que no existe ningun tipo de vinculo laboral del personal del
CONTRATISTA con LA CONTRATANTE.

9. Observar el desempefio del personal vinculado al proyecto, exigiéndole una direcciéon competente, el cumplimiento
de normas de seguridad industrial y de tipo ambiental.

10. Emplear personal técnico o profesional, segln corresponda de conformidad con lo establecido en los términos de
referencia y en el contrato respectivo, garantizando que se encuentra en 6ptimas condiciones fisicas y mentales para
el desarrollo de las actividades asignadas.

11. Responder por haber ocultado al contratar inhabilidades e incompatibilidades o prohibiciones o por haber
suministrado informacion falsa.

12. Contemplar en su propuesta econoémica dentro de sus costos administrativos, el valor correspondiente a elementos
de seguridad industrial y la dotacidén de su personal y demas elementos para la implementacién del Protocolo de
bioseguridad. LA CONTRATANTE no hara reconocimiento adicional, ni por separado por tales fines y sera causal
de aplicacion de multas y sanciones el incumplimiento en el suministro de los elementos de seguridad industrial.

13. Presentar mensualmente al INTERVENTOR, segun sea el caso, las respectivas afiliaciones o soportes de pago al
sistema de seguridad social integral y ARL de su personal.

14. EI CONTRATISTA debera vincular a la ejecucién de la obra, como minimo en un setenta por ciento (70%) del
personal de obra no calificado de la regién, preferiblemente habitantes de la zona beneficiaria donde se esta
desarrollando el proyecto. En caso de no contar con la disponibilidad del personal requerido en la zona beneficiaria,
se podra llevar a cabo su contratacidn con habitantes de las zonas aledafias al Proyecto o de la region. Para ello
serd la Interventoria la encargada de su verificacion.

15. El personal calificado del proyecto vinculado por el CONTRATISTA deberd corresponder como minimo a un
cincuenta por ciento (50%) de mujeres, Dicha condicion sera verificada por el Interventor y en los casos en los que
el contratista de consultoria demuestre la imposibilidad de cumplimiento de esta condicién por circunstancias que
afecten la ejecucion de la consultoria, la interventoria debera evaluar dicha situacidn y autorizar el ajuste en el
porcentaje.

1.9.5.  OBLIGACIONES PREVIAS A LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO U ORDEN DE INICIO:

Dentro de los TRES (3) dias habiles siguientes a la suscripcion del Contrato, previo a la suscripcion del acta de inicio o
emision de la Orden de Inicio del Contrato, el Interventor verificara y aprobara el cumplimiento, entre otros, de los siguientes
requisitos:

1. Programa detallado de los trabajos de dragado: Los programas detallados para la ejecucion, deberan ser elaborados
hasta el nivel de subtitulos, teniendo en cuenta la informacién y tipo de priorizacion descrita de actividades acorde
con el objeto del contrato, utilizando un software tipo Project, o similar, en un diagrama de barras discriminado por
semanas. Los programas serén, como minimo:
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=  Secuencia y duracion de cada una de las actividades (capitulos y subcapitulos) que se requieran de acuerdo
con las redes a intervenir. Indicando duracién responsable, recursos fisicos y método de seguimiento y
monitoreo a la programacion.

= Indicacién de inicio y final de cada una de las actividades.

=  Ruta critica.

Dentro de programa debera incluir:
e  Cronograma de los levantamientos Batimétricos de exploracion y pre-dragado.
o  Cronograma de los mantenimientos y abastecimiento de la embarcacion
e  Plan de Mantenimiento correctivo y preventivo.

Nota. La programacion presentada por el contratista debera estar acorde y sincronizada con las actividades
determinadas para cada uno de los pagos, a fin de garantizar la correcta y adecuada ejecucion del contrato.

2. Aprobacion del personal del CONTRATISTA para la ejecucion del Contrato. EI INTERVENTOR verificara y aprobara
los documentos soporte que acrediten la calidad y la experiencia del personal profesional requerido garantizando el
cumplimiento de los perfiles definidos en los términos de referencia. Igualmente verificara los contratos de trabajo o
los contratos de prestacion de servicios suscritos entre el personal y el CONTRATISTA o uno de los integrantes del
proponente plural. De igual forma verificara los soportes de la afiliacion y pago de seguridad social integral vigente
de todo el personal propuesto.

3. Programa detallado del recurso humano requerido para la ejecucion de los trabajos. Debera especificar la jornada
de trabajo a utilizar en la ejecucion de la obra, indicando dias y horas laborales para cada una de las semanas.

4.  Flujo de inversion del contrato: EL CONTRATISTA debera presentar el flujo de inversion del contrato, expresado en
pesos conforme a la oferta econdmica. La presentacion del flujo de inversién de los recursos del contrato debera
realizarse utilizando una hoja de calculo de Excel o aplicacion software tipo Project o similar, por cada una de las
actividades (capitulos y subcapitulos) contenidas en el Formato Oferta Econdmica, discriminadas por mes.

5. Garantias contractuales para aprobacion por parte de EL CONTRATANTE.

6. Formato de ANALISIS DETALLADO DEL A.L.U: El interventor validara el Formato de ANALISIS DETALLADO DEL
A.LU y la consistencia de la propuesta econdmica con los estudios que sustentaron los estudios previos de la
convocatoria.

7. Andlisis de precios unitarios. EI INTERVENTOR revisard y aprobard los Andlisis de Precios Unitarios y el
discriminado de la administracién imprevisto y utilidad.

8. Aportar toda la documentacion técnica de casa clasificadora, donde conste el buen estado operacional del equipo,
adicionalmente, debera aportar los registros de mantenimiento realizados al equipo de dragado, para verificacion y
aprobacion por parte de CORMAGDALENA, FINDETER y EI INTERVENTOR.

9.  Aportar certificacién donde indique los equipos con los que dispone o podria disponer, en caso que el equipo principal
presente una averia que impida la ejecucion del contrato, los cuales estaran sujetos a la aprobacién del contratante
y del Interventor. De presentarse el caso, dicho equipo de respaldo no podra estar localizado a 3 dias calendario de
navegacion del desde el Puerto Maritimo y Fluvial de Barranquilla y, en ningun caso, debera estar en transito por el
Canal de Panama o requerir cruzar el mismo.

1.9.6.  1.9.6. OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LOS EQUIPOS, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA'Y MATERIALES DE
CONSTRUCCION

1. Ejecutar la obra con todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales y los demas elementos necesarios,
asegurandose oportunidad y eficiencia para los frentes de trabajo como jornadas solicitadas en los Términos de
Referencia.

2. Suministrar todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales e insumos en las fechas indicadas en la
programacion detallada de la obra, cumpliendo oportunamente, entre otros aspectos, con el envio y recepcion de
los mismos en el sitio de la obra.

3. Adquirir los materiales de fuentes y proveedores que cuenten con todos sus permisos y licencias requeridas para
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su explotacion. EI CONTRATISTA debera contar con la cantidad suficiente de materiales para no retrasar el avance
de los trabajos

4. Garantizar parala obra, la sefializacion y la seguridad de esta. Para ello debera mantener la sefializacion adecuada
en los conjuntos de dragado, u otros equipos de apoyo.

1.9.7.  OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LA EJECUCION DE LA OBRA

1. Antes de iniciar la obra, EL CONTRATISTA, debe presentar a EL INTERVENTOR, un programa de trabajo que
permita establecer los plazos de cada uno de los componentes de acuerdo con el plazo de ejecucion del contrato.

2. Efectuar las reuniones de socializacion con la comunidad y demas actores involucrados, de acuerdo al componente
de Comunicacion, Divulgacion y Acompafiamiento Social, tal como se expone en los lineamientos de Gestion Social
y Reputacional, anexos

3. Conformar  un comité de sostenibilidad, durante la reunién de inicio con representantes comunitarios e
institucionales, a través del cual se realice seguimiento ciudadano al proyecto; lo anterior de acuerdo de acuerdo con
el componente de Comunicacion Divulgacién y Acompafiamiento Social descrito en los Lineamientos de Gestidn
Social y Reputacional.

4, Mantener tanto el personal de vigilancia como las medidas de seguridad en las areas de intervencion en donde se
ejecute la obra durante la ejecucidn y cierre, balance financiero y ejecucion del Proyecto.

5. Efectuar las reparaciones necesarias a las areas intervenidas como consecuencia de los defectos de estabilidad, y
a las areas contiguas que presenten deterioro, incluso dentro del afio siguiente a la entrega de las obras.

6. Garantizar el cumplimiento de las normas vigentes sobre seguridad industrial para la ejecucion del contrato, en
especial en cuanto guarda relacion con:

7. Elementos de seguridad industrial necesarios para la totalidad del personal que interviene en las actividades de obra,
asi como elementos de bioseguridad requeridos en el protocolo de bioseguridad adoptado

8. Manipulacién de equipos, herramientas, combustibles y todos los elementos que se utilicen para el cumplimiento del
objeto contractual.

9. Dotacién de calzado y vestido de labor y documento de identificacion para todo el personal utilizado en la ejecucién
de objeto contractual.

10. Implementar para el desarrollo del contrato, frentes de trabajo simultaneos equivalentes a los componentes que
tenga el proyecto a construirse o los que requiera para garantizar la ejecucion del contrato en los plazos pactados
contractualmente.

11. Organizar los trabajos de tal forma que los procedimientos aplicados sean compatibles no sélo con los requerimientos
técnicos necesarios sino con las disposiciones legales, las normas especiales para la gestion y obtencion de las
autorizaciones y permisos especificos requeridos para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales. Cualquier
contravencion a los preceptos anteriores sera de responsabilidad de EL CONTRATISTA, y el INTERVENTOR por
esta causa podra ordenar la modificacion de los procedimientos o la suspension de los trabajos. Los permisos,
autorizaciones, licencias y concesiones sobre recursos naturales de caracter regional, que se requieran, seran
tramitados y obtenidos por cuenta y riesgo de EL CONTRATISTA previamente a la iniciacién de las actividades
correspondientes.

12. Garantizar a LA CONTRATANTE que cumplira a cabalidad con los requerimientos ambientales legales,
reglamentarios y contractuales, y que no generara dafio o perjuicio a los Municipios del area de intervencién en el
tramo o sector del Rio Magdalena en el que se adelanten los trabajos o a terceros por esta causa, por lo tanto, las
sanciones que por este concepto imponga la Autoridad Ambiental se pagaran directamente por EL CONTRATISTA,
quien, mediante el presente documento, autoriza que le sea descontado del saldo insoluto del valor del contrato

13. Entregar los planos de los levantamientos batimétricos finales de la totalidad del Proyecto dentro de los Quince (15)
dias calendarios siguientes a la suscripcion del acta de entrega y recibo a satisfaccion del contrato, al igual que un
manual de mantenimiento de estructuras o equipos instalados, con la aprobacion de la INTERVENTORIA, en medio
impreso y digital.

14. Adoptar e implementar las medidas técnicas, ambientales, sanitarias, forestales, ecoldgicas e industriales necesarias
para no poner en peligro a las personas o al medio ambiente, y garantizar que asi lo hagan, igualmente, sus
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SUBCONTRATISTAS y proveedores.

15. Ejecutar las obras cumpliendo toda la normatividad técnica aplicable al proyecto, asi como las Especificaciones
Técnicas propias del mismo.

16. Implementar el Plan de aseguramiento de la Calidad de la Obra.

17. Presentar un documento con las funciones y responsabilidades del personal requerido para la ejecucion del contrato,
previo al inicio de sus actividades.

18. Realizar, por su cuenta y riesgo, las pruebas requeridas a todas las redes de instalaciones y corregirlas, si es el caso,
hasta la entrega a satisfaccion a la INTERVENTORIA.

19. En el evento de ser necesaria la suspension del contrato, EL CONTRATISTA debera remitir con la suficiente
antelacion a la INTERVENTORIA un concepto técnico en el cual se soporte la solicitud a fin de que al
INTERVENTORIA emita concepto de aprobacion o rechazo, y este a su vez informe a LA CONTRATANTE para su
aval o rechazo. En caso afirmativo, el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO vy el INTERVENTOR
deberan remitir la solicitud a LA CONTRATANTE debidamente suscrita con el visto bueno del Supervisor, 0 acoger
el procedimiento para la suspensién definido en el manual operativo. Una vez resuelta la situaciéon que motivo la
suspension del contrato, el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO y el INTERVENTOR daran aviso a
FINDETER, y remitiran suscritas las correspondientes actas de reinicio para visto bueno, junto con la modificacion
de las polizas

20. Acatar los diferentes protocolos que establezca la Interventoria, en relacién con:

e  Requerimientos de documentacién de personal de obra.

Protocolo y permisos de ingreso de personal, vehiculos, materiales y herramienta.

Manejo de personal.

Indumentaria personal de Obra.

Acceso a areas en uso.

Medidas de seguridad.

Protocolo y manejo con las comunidades si aplica

21. Cumplir con las Especificaciones particulares y minimas para el desarrollo del proyecto, Ver Especificaciones
técnicas.

22. Solicitar y justificar con la debida antelacion a la INTERVENTORIA la prorroga necesaria para la terminacion de la
obra, cuando asi se requiera.

23. Dar cumplimiento a los protocolos de bioseguridad exigidos y decretados a nivel nacional para el normal desarrollo
de las actividades.

1.9.8. OBLIGACIONES SOCIALES Y AMBIENTALES

1. Desarrollar e implementar un Plan de Gestion Social y Reputacional en el cual se integran las actividades
interinstitucionales y comunitarias que definen estrategias de accion para fortalecer la construccién de tejido social;
la interrelacion de la poblacién con las administraciones locales y regionales dentro de contextos de creacién
participativa; la apropiacion, empoderamiento y sostenibilidad comunitaria frente al proyecto; la potencializacién de
beneficios y mitigacion de impactos negativos.

2. Garantizar el desarrollo e implementacion de los componentes de lectura territorial; la gestion humana en la zona; la
comunicacion, divulgacion y acompafiamiento social; y el seguimiento y evaluacion.

3. Asegurar acompafiamiento social durante la ejecucién del proyecto y/ programa, con el fin de atender inquietudes
de la comunidad asociadas a la ejecucién de este y medicién de impactos

4.  Tramitar todos los permisos ambientales que se requieran en el desarrollo del proyecto, para lo cual debera liderar,
gestionar, coordinar, oficiar, impulsar y dirigir ante las distintas autoridades del orden nacional, y/o Distrital, las
actuaciones pertinentes. Para tal efecto, dispondra de todos los recursos fisicos y humanos que sean necesarios y
suficientes sin generar gastos adicionales para la CONTRATANTE, hasta la obtencién del resultado esperado, el
cual es la expedicion del Acto Administrativo emitido por la Autoridad competente.

5. Dar estricto cumplimiento a los lineamientos de Gestion Social, Manejo Ambiental y Reputacional, los cuales hacen
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parte integral de los documentos de la convocatoria.

6. Asegurar acompafiamiento social durante la ejecucion del Proyecto, con el fin de atender inquietudes de la
comunidad asociadas a la realizacion del mismo y medicién de impactos.

7. Garantizar el desarrollo e implementacién de los componentes de manejo ambiental para lo fisico, biético, de
seguimiento y evaluacion.

8. De cualquier manera, el contratista debera acatar sin costo adicional al contrato las modificaciones y ajuste que se
estimen convenientes por el contratante para el normal desarrollo del objeto contractual.

9. Realizar y presentar el Plan de Adaptacion de la Guia Ambiental (PAGA) a la Interventoria el cual debera ser
aprobado (Monitoreos Ambientales).

10. Presentar el Plan de Gestion Social y Reputacional antes de iniciar la ejecucion de las obras, el cual debe ser
aprobado por la interventoria, de acuerdo con los lineamientos del anexo correspondiente.

1.9.9.  OBLIGACIONES DE LA INFORMACION:

Presentar los informes que se indican en el anexo técnico los cuales deberan ser aprobados por la INTERVENTORIA

1.10 PLANES, PROGRAMAS Y METODOLOGIA PARA LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES OBJETO DEL
CONTRATO

1.10.1 PLAN DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD DE LA OBRA

EI CONTRATISTA debera presentar para aprobacion de la INTERVENTORIA y su correspondiente implementacion el plan
de aseguramiento de calidad de la obra que debe tener los siguientes componentes minimos:

Alcance
Elementos de Entrada del Plan de Calidad
Objetivos de la Calidad
Responsabilidades de la Direccién
Control de documentos y datos
Control de registros
Recursos:
Provision de recursos
Materiales
Recursos humanos
Infraestructura y ambiente de trabajo
Requisitos
Comunicacién con el Cliente
Compras
Produccién y prestacion del servicio
Identificacion y trazabilidad
Propiedad del cliente
Preservacién del producto
Control de producto no conforme
Seguimiento y medicion
Auditoria

1.10.2 PROGRAMA DE ORGANIZACION DE LOS TRABAJOS

Ea

Comprometidos
w El emprendimienta | minhacienda 43 con Colombia




BBVA Findeter4

Asset ME‘ZFIE‘.E;UITIC'H Banca de Desarrollo Territorial
Sociedad Fiduciaria

EI CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO debera elaborar y presentar un organigrama general del proyecto
que debera contener como minimo:

Frentes de trabajo minimos requeridos.

Las lineas de mando y coordinacion.

Los niveles de decision.

El nimero de los profesionales y demas recurso humano ofrecido en la oferta y requerido para la ejecucién de los
trabajos.

Las funciones del personal que interactuara con FINDETER y el INTERVENTOR durante la ejecucién del contrato.
e Descripcion breve de las politicas de manejo de personal relacionadas con seguros de trabajo, seguridad social y
seguridad industrial.

Al organigrama general debera anexarse un documento en el que EL CONTRATISTA manifieste, de manera expresa, que
cuenta con la coordinacién de una oficina central que, entre otros aspectos, le presta soporte de orden técnico, legal,
administrativo, financiero y contable.

1.10.3 METODOLOGIA PARA LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES OBJETO DEL CONTRATO

Corresponde a un documento en el que se realice una descripcion detallada de la metodologia a seguir para la ejecucion
de la obra, frentes de trabajo y actividades del proyecto.

La metodologia para la ejecucion de la obra debera ser presentada y ejecutada bajo el enfoque de Gerencia de Proyectos
considerando los aspectos organizacionales, equipos, relacion contractual, comunicaciones e interrelacién con el
INTERVENTOR, FINDETER y su propio equipo, procesos, procedimientos, y controles técnicos y administrativos.

Este documento debe incluir la estructura de acuerdo al organigrama propuesto, el método con el cual desarrollara los
trabajos, incluyendo, entre otros, las obras preliminares, suministros, implementacién del plan de manejo ambiental, control
de aguas superficiales, plan de manejo de seguridad industrial y salud en el trabajo y la vinculacién del personal no
calificado, especialmente del area de influencia del proyecto y de la regién, incluyendo las personas en condicion de
desplazamiento.

En el documento es necesario precisar como minimo los siguientes aspectos:

e  Caracteristicas sobresalientes de la metodologia para desarrollar cada una de las actividades indicadas en el
programa detallado de obra.

¢  Organizacion y control, exponiendo la forma como organizara todas las actividades para cumplir con el contrato. Se
debe tratar sobre los alistamientos, establecimiento en terreno, frentes de trabajo, cuadrillas o grupos de trabajo,
sistemas de comunicacién, documentacion técnica, cantidad y calidad del personal y los equipos a utilizar,
transportes, localizacién de oficinas y campamentos y, en general, todo lo concerniente con la administracion del
contrato.

e Mecanismos para analizar, evaluar e implementar los rendimientos propuestos para ejecutar la obra en el plazo
contractual, los registros e informes de obra.

e Manejo de materiales (suministros), ensayos, transporte hasta la obra.

e  Procedimientos para el mantenimiento y control de cantidad, calidad y estado de equipos y herramientas requeridos
para la ejecucién de las actividades programas en el plazo indicado.

EL CONTRATISTA debera utilizar un software &gil y compatible con el actual software para el seguimiento y control de la
ejecucion del proyecto, el cual debera permitir el uso compartido con la INTERVENTORIA y FINDETER.
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1.10.4 PROGRAMAS COMPLEMENTARIOS
Implementar los programas complementarios de los siguientes aspectos:

+  Programa de seguridad industrial
+ Programa de salud en el trabajo
+ Programa de manejo ambiental.
+ Programa de manejo de tréfico

Los programas y planes antes indicados, luego de su aprobacion por parte de |a interventoria y avalado por FINDETER,
seran obligatorios para EL CONTRATISTA quien no podra modificarlos unilateralmente. La modificacion de cualquiera de
los planes y programas debera fundarse en causas plenamente justificadas y requerira la aprobacion escrita y previa de
la interventoria y la verificacion por parte de FINDETER. En caso de que EL CONTRATISTA no cumpla con alguno de
ellos, el INTERVENTOR podra exigir por escrito, segun el caso, el aumento en el nimero de turnos, en la jornada de
trabajo, en el equipo o0 en los insumos y, en general, las acciones necesarias para el cumplimiento del programa o plan de
que se trate, sin que por la realizacién de tales acciones se genere costo adicional alguno para FINDETER. No obstante,
el incumplimiento de estos requisitos podra implicar las sanciones del caso.

1.11 INTERVENTORIA

La Interventoria sera ejecutada por la persona natural o juridica que designe LA CONTRATANTE para tal fin, lo cual sera
oportunamente informado al CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO. El interventor desempefaré las funciones
previstas en el Manual de Supervision e Interventoria de FINDETER que se encuentra vigente, los términos de referencia
y el Contrato.

El CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, con el objeto de garantizar el adecuado seguimiento y control de
sus actividades, esta en la obligacion de conocer las disposiciones del Manual Operativo vigente del PATRIMONIO
AUTONOMO FINDETER - CORMAGDALENA 2021 y del Manual de Supervision e INTERVENTORIA de FINDETER que
se encuentre vigente.

Eg
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] SUBCAPITULO Il ]
ASPECTOS ESPECIFICOS DEL CONTRATO Y DE LA EJECUCION DEL PROYECTO

2.1. DESCRIPCION DEL OBJETO DEL CONTRATO

El PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER-CORMAGDALENA 2021 est4 interesado en realizar la contratacion que tiene
por objeto “MANTENIMIENTO DEL CANAL NAVEGABLE MEDIANTE DRAGADO DEL CANAL DE ACCESO AL PUERTO
DE BARRANQUILLA - DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO, 2021”.

Nota: El detalle y descripcion del objeto, alcance, duracién, obligaciones, actividades, productos, valor del presupuesto y
forma de pago, sus caracteristicas y condiciones técnicas, se encuentran contenidos en los presentes términos de
referencia, en los estudios previos y en los demas documentos que lo conforman.

2.2. CONOCIMIENTO DEL SITIO DEL PROYECTO

Sera responsabilidad del proponente conocer las condiciones del sitio de ejecucion del proyecto y actividades a ejecutar,
para ello el proponente podra hacer uso de los programas informaticos y las herramientas tecnologicas disponibles. En
consecuencia, correra por cuenta y riesgo de los proponentes, inspeccionar y examinar los lugares donde se proyecta
realizar los trabajos, actividades, obras, los sitios aledafios y su entorno e informarse acerca de la naturaleza del Rio
Magdalena en la zona, la forma, caracteristicas, accesibilidad del sitio, asi como la facilidad de suministro de materiales e
insumos generales. De igual forma, la ubicacién geografica del sitio del proyecto, historial de comportamiento
meteoroldgico de la zona y demas factores que pueden incidir en la correcta ejecucién del proyecto.

Con la presentacién de la propuesta, el proponente declara que conoce de manera integral todas las condiciones del sitio
de ejecucion del proyecto, las actividades a ejecutar y las circunstancias legales, técnicas, ambientales, econdmicas y
sociales para el desarrollo del proyecto, en especial aquellas que puedan afectar la ejecucién de las actividades y/o del
proyecto e influir en el calculo del valor de la propuesta. Por lo tanto, el desconocimiento de estos aspectos no servira de
excusa valida para posteriores reclamaciones.

2.3. PERSONAL

EL CONTRATISTA debera suministrar y mantener el personal minimo solicitado o que resulte pertinente durante la
ejecucion del contrato, y hasta la entrega de este, el personal ofrecido y requerido para la ejecucién del objeto
contractual, relacionado a continuacion, debera cumplir con las calidades técnicas o profesionales y la experiencia
general y especifica exigida.

2.4. REGLAS PARA LA ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PERSONAL PROPUESTO

Sin perjuicio que la verificacion del personal se haga solamente al proponente seleccionado por parte del supervisor, se
tendré en cuenta la formacién académica y experiencia del personal minimo propuesto hasta la fecha del cierre, de modo
que el personal que vaya a ser propuesto, para la fecha del cierre debe haber acreditado la formacién académica y
experiencia exigida. Para efectos de verificacion el proponente seleccionado debera allegar al supervisor del contrato los
certificados de experiencia y/u otro soporte que permita evidenciar la ejecucién del contrato o proyecto, de acuerdo a las
siguientes alternativas:

ALTERNATIVA A: Certificado expedido por la entidad contratante (entendida como aquella entidad de derecho publico o
de derecho privado que contrato6 el proyecto u obra) donde se evidencie el cargo y/o funciones y/o productos entregados
o desarrollados, asi como la fecha de inicio y terminacion de la ejecucion de las actividades y/o productos.

ALTERNATIVA B: Certificado de experiencia expedido por la contratante (sea ésta una persona natural o juridica que
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contratd los servicios del profesional) donde se evidencie el cargo y/o funciones y/o productos entregados y/o desarrollados
asi como la fecha de ejecucion de las actividades y/o productos. Ademas de lo anterior, se debera adjuntar certificacion o
soporte de evidencia de la ejecucion del proyecto debidamente suscrita por la entidad que contraté la ejecucion del
proyecto, donde conste que la contratante del profesional ejecuto el proyecto.

ALTERNATIVA C: En el evento de no disponerse de la certificacion de que tratan los literales anteriores, se debera
adjuntar copia del contrato y acta liquidacién o acta de terminacién del contrato laboral, de prestacién de servicios o el
documento que corresponda, donde conste la ejecucion del mismo y se evidencie el cargo y/o funciones y/o actividades
ylo productos entregados o desarrollados, la cual deberé venir suscrita segun corresponda, por el Interventor y/o supervisor
ylo representante de la entidad contratante y el Contratista.

Las certificaciones de experiencia se consideran expedidas bajo la gravedad del juramento. No obstante, la Entidad se
reserva el derecho de verificar la informacién que requiera de la propuesta y de acudir a las fuentes, personas, empresas,
entidades o aquellos medios que considere necesarios y de solicitar en caso de estimarlo, las aclaraciones o
documentacion que considere convenientes.

Las certificaciones firmadas por el mismo personal propuesto, es decir, auto certificacion, no seran tenidas en cuenta para
verificar ni evaluar la experiencia profesional.

Cuando los documentos de las alternativas de acreditacién no contengan la informacion que permita su verificacion, el
proponente podré anexar copia de los documentos soportes que sean del caso (siempre y cuando sean expedidos por la
entidad contratante o entidad publica), que permitan evidenciar la ejecucion del contrato o proyecto o tomar la informacién
que falte.

La experiencia profesional del personal minimo se computara a partir de la terminacién y aprobacion del pensum
académico de educacion superior de conformidad con lo establecido en el articulo 229 del Decreto Ley 019 de 2012, y
para acreditarla el proponente debera presentar certificacion de terminacién y aprobacién del pensum académico de
educacion superior debidamente firmada por la Institucion Educativa. Sin perjuicio de lo anterior, si el proponente no cuenta
con la referida certificacion, podra aportar las actas de grado y/o diploma de grado, de las cuales la entidad tomara la
informacion para contabilizar la experiencia profesional.

Como una buena préactica de contratacion en el presente proceso seran tenidos en cuenta los requisitos y disposiciones
de equivalencia de experiencia profesional general por formacidn académica, la cual se aceptara Unicamente para aquellos
perfiles de los Términos de Referencia de esta convocatoria, en los cuales se establecié expresamente que procedia la
misma y conforme a los parametros alli indicados.

2.5 INTERVENTORIA DEL CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO

La Interventoria sera ejecutada por la persona natural o juridica que designe LA CONTRATANTE para tal fin, lo cual sera
oportunamente informado al CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO. El interventor desempefiara las funciones
previstas en el Manual de Supervision e Interventoria de FINDETER que se encuentra vigente, los términos de referencia
y el Contrato.

El CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, con el objeto de garantizar el adecuado seguimiento y control de
sus actividades, esta en la obligacion de conocer las disposiciones del Manual Operativo vigente del PATRIMONIO
AUTONOMO FINDETER - CORMAGDALENA 2021 y del Manual de Supervision e INTERVENTORIA de FINDETER que
se encuentre vigente.

2.6 GARANTIAS
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EL CONTRATISTA DE OBRA garantizara el cumplimiento de las obligaciones que adquiere por el presente Contrato,
mediante la constitucion de una garantia o péliza, con las condiciones que se describen a continuacion:

2,6.1.  GARANTIA DE CUMPLIMIENTO.

Con el objeto de respaldar el cumplimento de todas y cada una de las obligaciones que surjan a cargo del contratista frente a
la entidad, por razén de la celebracion y ejecucion del contrato, el estudio previo efectuado y la prevision de los posibles
riesgos en la ejecucion del mismo, se determiné la necesidad de establecer los siguientes amparos dentro de la garantia que
el contratista debera constituir y presentar al PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER-CORMAGDALENA 2021, expedidas
por una compaiiia de seguros legalmente constituida en Colombia, con los siguientes amparos, cobertura y vigencia:

AMPARO MONTO DEL AMPARO VIGENCIA

Vigente por el plazo de ejecucién del

Cumplimiento 30% del valor del contrato . .
contrato y seis (6) meses mas

De Salarios, prestaciones sociales e
indemnizaciones laborales

Vigente por el plazo de ejecucion del

0,
10% del valor del contrato contrato y tres (3) afios mas.

2,6.2. GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

AMPARO MONTO DEL AMPARO VIGENCIA

Responsabilidad Civil 20% del valor total del contrato Vigente por el plazo de ejecucion del
Extracontractual contrato

NOTA: La aprobacion de las garantias por parte de PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER — CORMAGDALENA 2021 es
requisito previo para el inicio de la ejecucion del contrato, razén por la cual, ningin contrato en el que se haya previsto la
existencia de garantias podra iniciar su ejecucion sin la respectiva aprobacion de estas.

Las garantias deberan aportarse para su aprobacién acompafiadas de los respectivos anexos y soportes de esta y el
soporte de pago de la prima correspondiente. No seré valido para el proceso la certificacion de No expiracion por falta de

pago.
2.7. CARACTERISTICAS DE LAS GARANTIAS

El proponente seleccionado debera constituir las garantias con una Compaiiia de Seguros legalmente establecida en
Colombia, en FORMATO ENTRE PARTICULARES, con las siguientes caracteristicas:

Garantia de Cumplimiento: La misma debera ser expedida bajo la siguiente estructura:

Tomador: EL CONTRATISTA.
Asegurado: EL CONTRATANTE
Beneficiario: EL CONTRATANTE.

La podliza de Responsabilidad Civil Extracontractual: La misma deberd ser expedida bajo la siguiente estructura:
Tomador: EL CONTRATISTA.

Asegurado: EL CONTRATISTA.
Beneficiario: EL CONTRATANTE y terceros afectados.
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EL CONTRATISTA DE OBRA debera presentar las polizas o modificaciones a las que haya lugar con el respectivo soporte
de pago, a mas tardar dentro de los TRES (3) DIAS HABILES siguientes a la suscripcidn del contrato, sus prorrogas o
adiciones.

EL CONTRATISTA DE OBRA acepta que el CONTRATANTE tiene interés asegurable en las garantias que se refieran al
contrato y con base en esto, en el caso en que EL CONTRATISTA DE OBRA no entregue los documentos dentro del plazo
estipulado, autoriza para que en su nombre y representacion, EL CONTRATANTE solicite, actualice, modifique y haga el
pago de las garantias en los términos contractualmente establecidos, pudiendo descontar los costos y gastos derivados
de dicha gestion de los saldos a favor de EL CONTRATISTA. Lo anterior, no exonera a EL CONTRATISTA DE OBRA del
cumplimiento de las obligaciones contractuales y se adelanten las acciones por EL CONTRATANTE para exigir el
cumplimiento o indemnizacion.

PARAGRAFO: La vigencia de la pdliza inicia con la suscripcion del contrato. EL CONTRATISTA DE OBRA debe mantener,
durante la vigencia del contrato, la suficiencia de las garantias otorgadas. En consecuencia, en el evento en que se
prorrogue el plazo de ejecucion del contrato, se adicione su valor o se efectué otra modificacion que afecte las garantias,
EL CONTRATISTA DE OBRA debera acreditar el ajuste correspondiente de las garantias, una vez se suscriba la
modificacion del contrato. De igual modo, EL CONTRATISTA DE OBRA debera reponer las garantias cuando su valor se
afecte por razdn de la ocurrencia de los siniestros amparados. En el caso de los amparos, cuya vigencia debe prolongarse
con posterioridad al vencimiento del plazo de ejecucion del contrato o de recibo a satisfaccién de las obligaciones del
mismo, el valor amparado también debe reponerse cuando se verifique la ocurrencia de los riesgos asegurados. El pago
de todas las primas y demas gastos que generen la constitucion, el mantenimiento y el restablecimiento inmediato del
monto de las garantias, sera de cargo exclusivo de EL CONTRATISTA DE OBRA. Las garantias aprobadas seran
condicién previa y necesaria para la cancelacién de las facturas pendientes de pago y el Gltimo pago del contrato.

2.8. CLAUSULAS ESPECIALES A TENER EN CUENTA

Teniendo en cuenta que el recurso asignado por la Contratante para ejecutarse en el contrato, corresponde a los recursos
requeridos de acuerdo con el proyecto presentado por CORMAGDALENA y que fueron viabilizados a través del mecanismo
de viabilizacién de proyectos; en el evento de presentarse durante la ejecucion del contrato un cambio en el alcance del
proyecto o una variacién en la cantidad de obra, que lleven a superar el valor del contrato, dicha situaciéon debe ser
planteada a la Interventoria y al Supervisor del contrato para que se proceda de conformidad con los procedimientos
establecidos por el La Contratante. En caso de aprobacion se debera proceder de conformidad con lo establecido para la
adicién del contrato.

2.8.1. CONDICIONES RESOLUTORIAS

Si como resultado de la verificacién de las condiciones de ejecucion del proyecto, se evidencia alguno de los eventos
listados a continuacion, se entendera que dicho presupuesto factico constituye el acaecimiento de una condicién resolutoria
que podra dar origen a la resolucién del contrato y a la cesacidn de los efectos que de éste se deriven.

Sila contratante tiene conocimiento que la adjudicacion del contrato se obtuvo por medios fraudulentos o mediante engafio.

Una vez suscito el contrato, en el evento de no cumplir con los plazos previstos para aportar las garantias establecidas o
que las mismas no sean aprobadas por causas imputables al contratista, se constituird en causal resolutoria, sin perjuicio
de que se haga efectiva la poliza de seriedad de la oferta. En aquel evento, se suscribira el contrato con el proponente
clasificado en segundo lugar en el orden de elegibilidad y asi sucesivamente.

PARAGRAFO PRIMERO: De acaecer las condiciones resolutorias listadas anteriormente por causas ajenas al contratista
de ejecucion del proyecto, LA CONTRATANTE pagara al CONTRATISTA el valor correspondiente a las obras ejecutadas
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y recibidas a satisfaccion por la interventoria del proyecto. El valor correspondiente a las obras ejecutadas se reconocera
previa verificacion de su funcionalidad debidamente certificada por la interventoria. En ningin caso habra lugar al
reconocimiento de pagos por compensacion alguna al contratista a titulo de indemnizacion.

PARAGRAFO SEGUNDO: Cuando a criterio de la interventoria del proyecto la condicion resolutoria surja por una accion
u omision imputable al contratista, se entendera que es responsable por la resolucion del contrato y como consecuencia,
LA CONTRATANTE podré exigirle a su arbitrio enervar la causal que suscité el acaecimiento de la condicién resolutoria o
la indemnizacién de perjuicios.

2.8.2. CLAUSULA DE INDEMNIDAD:
El Contratista se obliga a:

a. Mantener indemne a EL CONTRATANTE, CORMAGDALENA y FINDETER y a sus directivos, socios, miembros de
la Junta Directiva, trabajadores, colaboradores, clientes, representantes o apoderados de cualquier reclamacion,
pleito, queja, demanda, sancion, condena o perjuicio fundamentados en actos u omisiones de EL CONTRATISTA,
en ejecucion del contrato.

b. Desplegar todas las acciones necesarias para evitar que sus empleados, familiares de los mismos, acreedores,
contratistas, proveedores, subcontratistas o terceros presenten reclamaciones judiciales o extrajudiciales contra EL
CONTRATANTE, CORMAGDALENA o FINDETER, con ocasion de acciones u omisiones suyas derivadas de la
ejecucion del contrato. Todos los gastos que implique la defensa de los intereses de EL CONTRATANTE deberan
ser asumidos por EL CONTRATISTA

Todos los gastos que implique la defensa de los intereses de EL INTERVENTOR deberan ser asumidos por EL
CONTRATISTA

PARAGRAFO: Si durante la vigencia del contrato o con posterioridad se presentan reclamaciones judiciales o
extrajudiciales contra EL CONTRATANTE, CORMAGDALENA o FINDETER, estos podran requerir al contratista o
vincularlo bajo cualquier figura procesal que resulte aplicable a su defensa o acordar con EL CONTRATISTA la estrategia
de defensa que resulte mas favorable a los intereses EL CONTRATANTE, CORMAGDALENA y FINDETER.

2.8.3. CLAUSULA DE GESTION DE RIESGOS
Se encuentra necesario incluir el requisito de gestidn de riesgos para el contratista en los siguientes términos:
2.8.3.1. GESTION DE RIESGOS.

El Contratista previamente a la celebracion del contrato ha hecho sus propios célculos y estimaciones, con base en los
cuales ha dimensionado su oferta. Tales estimaciones y calculos deben haber considerado el contexto en el cual se
ejecutara el contrato, asi como todos los fenémenos, que puedan afectar la ejecucion del contrato. En la ejecucion del
contrato, el Contratista se obliga a realizar todas las actividades y buenas practicas que dicta el estado del arte en el campo
del objeto contractual, con el fin de realizar la gestién de los riesgos que puedan afectar la ejecucién del contrato. Dicha
gestion debe contemplar como minimo las siguientes actividades:

La identificacion de los riesgos

e Elanalisis cuantitativo y cualitativo mediante el cual estime la probabilidad y la consecuencia de la ocurrencia de los
riesgos identificados, asi como la priorizacion de cada uno de ellos.
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o Realizar el respectivo plan de respuesta a los riesgos identificados, en el que se determinen las acciones que se
ejecutaran con el fin de mejorar las oportunidades y reducir las amenazas que se originen en los riesgos identificados.

e Realizar las actividades de monitoreo y control aplicables con base en la priorizacion de riesgos realizada, con lo
cual determinara si hay cambios en la priorizacion de los riesgos, si han surgido nuevos riesgos frente a los
inicialmente identificados, como también si las acciones definidas en el plan de respuesta al riesgo evidencian la
efectividad prevista.

Para la realizacion de la gestion de riesgos descrita, el Contratista deberé presentar a LA INTERVENTORIA para su
aprobacion un documento que contenga la siguiente informaciéon como minimo:

e Unplan de Gestion del Riesgo que debe incluir la metodologia que utilizara, los roles y responsabilidades del equipo
de trabajo con relacion a la gestion del riesgo, la categorizacion que utilizara para priorizar los riesgos, la periodicidad
con la que realizara las actividades de gestién de los riesgos durante la ejecucién del contrato, las escalas de
probabilidad y consecuencia y la matriz de riesgos con las que realizara los analisis cualitativos y cuantitativos de los
riesgos, asi como la politica de gestion de riesgos a partir de la cual el Contratista determina la tolerancia al riesgo
que da lugar a la activacion de las acciones de gestion de los riesgos.

e UnRegistro de Riesgos que debe incluir los riesgos identificados, las posibles respuestas, las causas de los riesgos,
asi como la calificacién del riesgo de acuerdo con la categorizacion definida en el Plan de Gestion del Riesgo.

e Un Plan de Respuesta de Riesgos que debe incluir las acciones previstas para mitigar los riesgos incluidos en el
Registro de Riesgos.

2.8.3.2. TIPIFICACION, EST[MACI()N Y ASIGNACION DE LOS RIESGOS PREVISIBLES QUE PUEDAN AFECTAR EL
EQUILIBRIO ECONOMICO DEL CONTRATO - MATRIZ DE RIESGOS

De acuerdo con el proceso de la referencia, en la matriz de riegos contractuales que hace parte integral de los términos
de referencia y por lo tanto del contrato que se suscriba, se establece la tipificacion, estimacion y asignacién de los riesgos
previsibles que puedan afectar el proceso a adelantar; La matriz es resultado de un ejercicio de identificacion, valoracién
y distribucion de dichos riesgos.

Para el presente proceso contractual, entiéndase por riesgo en materia contractual, la probabilidad de ocurrencia de
eventos aleatorios que afecten el desarrollo de este, generando una variacién sobre el resultado esperado, tanto en
relacion con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecucion contractual.

Asi las cosas, con respecto a la matriz, se deberé tener en cuenta lo siguiente:

e La matriz de riesgos contractuales hace parte integral de los términos de referencia y por lo tanto del contrato que
se suscriba.

e Los proponentes declaran que para la preparacion y presentacion de su oferta conocieron, aceptaron, valoraron e
incluyeron los riesgos contractuales contenidos en la matriz.

e La estructura de matriz de riesgo previsibles se ha elaborado como resultado de un proceso de gestién del
conocimiento y lecciones aprendidas, retroalimentado por el equipo técnico y juridico de FINDETER, en el marco de
la estrategia de asistencia técnica - gestion del conocimiento de Findeter.

e Enelelemento de la asignacion de riesgos, al indicar a una de las partes contractuales se entiende que ésta asume
el 100% del riesgo.

De acuerdo con lo anterior, no procederan reclamaciones del contratista, basadas en la ocurrencia de alguno de los riesgos
que se encuentren en cabeza de él, y, en consecuencia, la Contratante no hara ninguin reconocimiento, ni ofrecera garantia
alguna, que permita eliminar o mitigar los efectos causados por la ocurrencia de alguno de estos riesgos, salvo que dicho
reconocimiento o garantia se encuentren expresamente pactados en el Contrato.

Comprometidos
con Colombia

T e
b= i e Minhacienda 5 1




BBVA Findeter4

Asset ME‘ZFIE‘.E;UITIC'H Banca de Desarrollo Territorial
Sociedad Fiduciaria

Si los interesados estiman que existen riesgos contractuales no previstos en la matriz de riesgos contractuales propuesta
por la CONTRATANTE, deberan anunciarlo en la etapa de presentacion de observaciones, para que sean evaluados, y de
ser pertinentes, sean incorporados en la matriz referida. No sera posible entonces alegar desequilibrio econémico del
contrato por factores que pudieron ser previstos en la etapa precontractual con base en el conocimiento de la convocatoria,
los documentos y estudios del proyecto, asi como de su contexto, y que no hayan sido anunciados por el contratista en
dicha etapa.

Los mitigantes sugeridos al Contratista corresponden a tratamientos indicativos o sugeridos, sin perjuicio de que el
Contratista pueda definir unos de mejor cobertura frente a la gestion de la probabilidad o impacto de los riesgos
identificados.

Consecuente con lo anterior, partiendo de la debida diligencia y con fundamento en el principio de la buena fe
precontractual de que trata el articulo 863 del Cédigo de Comercio, que debe tener el proponente al realizar su oferta, se
entiende que todos los riesgos previsibles del contrato fueron tenidos en cuenta al momento de elaborar su propuesta.

Una vez iniciado el contrato es responsabilidad del CONTRATISTA junto a la gestion social, realizar la actualizacion de los
controles de riesgos. La identificacién de las probables oportunidades y riesgos que puede ocasionar la obra debe ser
prevista y atendidas a tiempo, para evitar las conflictividades que puedan afectar el desarrollo, apropiacion y sostenibilidad
del proyecto. Para ello tener en cuenta los lineamientos de gestion social, manejo ambiental y reputacional

2.9. NIVEL DE IMPACTO

El nivel de impacto de la contratacion es alto, dado que se trata del cumplimiento de compromisos contraidos por la
Financiera en desarrollo de su objeto del negocio.

2.10. LIQUIDACION DEL CONTRATO

Las partes acuerdan liquidar el contrato dentro de los SEIS (6) meses siguientes a su terminacion. En caso de requerirse
el recibo de las obras por parte de entidades territoriales, se liquidara dentro de los diez (10) meses siguientes a su
terminacion. Para ello, se suscribira el Acta correspondiente, en la cual constara el cierre contractual, balance financiero y
de ejecucion del contrato en todos los aspectos juridicos, técnicos, econdmicos. Igualmente, se realizara un cruce de
cuentas y se consignaran las prestaciones pendientes a cargo de las partes, con el fin de declararse a paz y salvo por todo
concepto. Asi mismo, se incluirdn los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar y los acuerdos, transacciones
y conciliaciones que logren las partes para poner fin a las divergencias que pudieran presentase. De otro lado, se
incorporaran las salvedades que en su momento pudiera considerar EL CONTRATISTA.

En caso de que EL CONTRATISTA no se presente a la liquidacion previa notificacion o convocatoria que le haga EL
CONTRATANTE, o no se llegue a un acuerdo sobre su contenido, EL CONTRATANTE dentro de los dos (2) meses
siguientes al agotamiento del plazo para liquidarlo de comun acuerdo, elaboraré el Acta y dejara constancia de la ejecucién
fisica y presupuestal del contrato, de la funcionalidad del proyecto y de los deméas aspectos relevantes. Lo anterior, sin
perjuicio de las medidas que se estimen pertinentes frente a presuntos incumplimientos por parte de EL CONTRATISTA.
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SUBCAPITULO Il
CRONOGRAMA

Actividad Fecha, hora y lugar segun corresponda
Apertura y publicacion de los Términos de Referencia,
estudio de necesidad, anexos, documentos técnicos vy 11 de marzo de 2021
demas documentos asociados al proceso.
Recepcion de observaciones a los Términos de Referencia Desde el 12 al 16 de marzo de 2021
y anexos Hasta a las 5:00 pm
Publicacion del Informe de respuesta a observaciones a los
términos de referencia, adenda cuando hubiere lugar y 17 de marzo de 2021
anexos o0 constancia de no presentacién de observaciones.

23 de marzo de 2021
Cierre - plazo maximo de presentacion de oferta Sobre Hora: 08:30 a.m.
No. 1y 2y Apertura de Sobre No. 1 A través del correo electronico

pafindeterbbvaam.co@bbva.com |
Eub.ll.cacmn de . !nforme de verllflcamon de requisitos 26 de marzo de 2021
abilitantes y solicitud de subsanaciones.
Desde el 29 al 30 de marzo de 2021

Oportunidad para subsanar y presentar observaciones al A través del correo electronico
informe de requisitos habilitantes cormagdalena@findeter.qov.co

Hora: Hasta las 5:00 pm
05 de abril de 2021

06 de abril de 2021

Apertura Sobre No. 2 - Propuesta econémica de las Hora: 9:00 a.m.

propuestas habilitadas. Los proponentes habilitados deberan participar a
través de teleconferencia (Google Meet).

07 de abril de 2021

Publicacion del Informe definitivo de verificacion de
requisitos habilitantes

Publicaciéon del Informe de evaluacion econémica y
asignacién de puntaje (orden de elegibilidad)

Plazo para presentar observaciones al informe de Hasta el 08 de abril de 2021, a través del correo
evaluacién econdmica y asignaciéon de puntaje (orden de electronico cormagdalena@findeter.gov.co
elegibilidad) Hasta las 5:00 pm

Publicacién del informe definitivo de evaluacién economica y

asignacién de puntaje (orden de elegibilidad) y acta de 9 de abril de 2021

seleccion del contratista o declaratoria de desierta, segun

corresponda

Para todos los efectos del presente proceso de seleccion, la hora oficial sera la hora legal colombiana, la cual sera
consultada via Internet en la pagina web http://horalegal.sic.gov.co/.
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CAPITULO Il
DISPOSICIONES GENERALES

SUBCAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. DEFINICIONES

Términos de Referencia: Documento que contiene las disposiciones generales y especificas del presente proceso de
contratacion.

Contratista de obra: Sera la persona natural o juridica que resulte seleccionada en el presente proceso de Convocatoria.
Interventor: Sera la persona natural o juridica que resulte seleccionada para adelantar las labores de interventoria.

Consorcio: Cuando dos o mas personas en forma conjunta presentan una misma propuesta para la adjudicacion,
celebracion y ejecucion de un contrato, respondiendo solidariamente de todas y cada una de las obligaciones derivadas
de la propuesta y del contrato. En consecuencia, las actuaciones, hechos y omisiones que se presenten en desarrollo de
la propuesta y del contrato, afectaran a todos los miembros que lo conforman.

Unién Temporal: Cuando dos o méas personas en forma conjunta presentan una misma propuesta para la adjudicacion,
celebracion y ejecucion de un contrato, respondiendo solidariamente por el cumplimiento total de la propuesta y del objeto
contratado, pero las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato se
impondran de acuerdo con la participacién en la ejecucién de cada uno de los miembros de la unién temporal.

Oferta o propuesta: Es el proyecto de negocio juridico que una persona formule a otra, la cual debera contener los
elementos esenciales del negocio y ser comunicada al destinatario. Entendiéndose comunicada cuando se utilice cualquier
medio adecuado para hacerla conocer del destinatario. La propuesta sera irrevocable. De consiguiente, una vez
comunicada, no podra retractarse el proponente, so pena de indemnizar los perjuicios que con su revocacién cause al
destinatario, lo anterior, en consonancia con lo establecido en los articulos 845 y 846 del Cédigo de Comercio.

Anexos: Son las disposiciones que complementan las partes pertinentes de los respectivos capitulos.

Acta de liquidacion del contrato: Acta que constituira el cierre contractual y de balance del contrato, en la que se dejara
constancia de la ejecucion fisica y presupuestal del CONTRATO, de la funcionalidad del proyecto y de los demés aspectos
relevantes sobre el CONTRATO, asi como de los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar y los acuerdos,
transacciones y conciliaciones que alcancen las partes para poner fin a las posibles divergencias presentadas, asi como
las manifestaciones de desacuerdo del Contratista y poder declararse a paz y salvo. Podra ser suscrita por las partes o
por la CONTRATANTE.

Formatos: Son herramientas sugeridas que permiten a los proponentes facilitar la elaboracion de sus propuestas y
presentar la informacion requerida en los Términos de Referencia de manera uniforme. La informacion requerida en los
formatos es obligatoria, debe corresponder a lo solicitado.

Formato 1 - Carta de Presentacion de la Propuesta: Contiene la presentacién de las condiciones generales de la
propuesta y debe presentarse con la oferta debidamente suscrita.

Formato 2 - Certificado de Pago de Aportes Parafiscales y Sistema General de Seguridad Social Integral: Esta
destinado a certificar que el proponente ha realizado los correspondientes pagos de los aportes parafiscales y del sistema
general de seguridad social integral y debe presentarse debidamente suscrito con la oferta.
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Formato 3 - Experiencia especifica del proponente: Relaciona la informacion necesaria que permite verificar la
experiencia del proponente que se relaciona directamente con el objeto contractual de la convocatoria. Se debe presentar
con la oferta.

Formato 4 - Propuesta Econémica: Relaciona la informacién necesaria que permita verificar el valor total de la oferta y
debera presentarse en el Sobre N° 2 de la propuesta para efectos de evaluacion y calificacidn. Se debe presentar con la
oferta.

Formato 5 - Formato compromiso de disponibilidad de equipos minimos: Es la declaracion juramentada que debe
presentar el proponente, con la que acredita la propiedad del equipo minimo requerido o, en caso de no tenerla, declara
su intencién de poner a disposicidn del Proyecto los equipos necesarios a cualquier titulo para la ejecucion de los trabajos
objeto de este proceso de seleccion, en caso que resulte favorecido con la adjudicacion del contrato, sin que ello implique
un valor adicional a la oferta econémica presentada.

1.2. SIGLAS

A continuacion, se definen algunas siglas utilizadas a lo largo del presente documento:

A.lLU.: Administracién, Imprevistos y Utilidad.

SMMLV: Salario Minimo Mensual Legal Vigente.

SARLAFT: Listas restrictivas que hagan referencia al Lavado de Activos y Financiacién del Terrorismo
FINDETER: Financiera de Desarrollo Territorial S.A.

PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER-CORMAGDALENA 2021: Contratante
1.3. REGIMEN JURIDICO APLICABLE
La presente convocatoria esta sometida a la legislacion y jurisdiccion colombiana y se rige por las normas de derecho privado
contenidas en el Cédigo Civil, el Cédigo de Comercio y demas normas aplicables a la materia. Por tanto, los términos de

referencia y en general los documentos que se profieran en el proceso, se sujetarén a las precitadas normas.

Asi mismo el procedimiento de seleccion se adelantara conforme con lo establecido en el Manual Operativo y la Politica de
Contratacion de Servicios para Terceros de Findeter CON-DA-002-V1.

1.4. PRINCIPIOS ORIENTADORES

La presente contratacion se regira por los principios de la Funcién Administrativa y de la Gestién Fiscal, consagrados en
los articulos 209 y 267 de la Constitucion Politica, al Régimen de inhabilidades e incompatibilidades previsto en los articulos
8 de la Ley 80 de 1993, articulos 13; 15y 18 de la Ley 1150 de 2007, articulos 1y 4 de la Ley 1474 de 2011 y demas
normas concordantes.

Los anteriores principios se entenderan y aplicaran en el sentido que ha establecido la ley, la jurisprudencia colombiana y
la doctrina.

1.5. CONVOCATORIA DE VEEDURIAS CIUDADANAS

Las veedurias ciudadanas establecidas en la ley podran realizar control social al presente proceso de seleccion y al
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contrato resultante, para tal fin se les proporcionara toda la informacion y documentacion requerida.

1.6. LUCHA CONTRA LA CORRUPCION

EI PROPONENTE con la presentacion de la propuesta expresa su intencion de apoyar la accién del Estado Colombiano y
de la Entidad para fortalecer la transparencia en los procesos de contratacion y se compromete formalmente a no efectuar
o facilitar actos, acuerdos o conductas de corrupcién.

En el evento de conocerse casos de corrupcion en las entidades del Estado, se debe reportar el hecho a Secretaria de
Transparencia de Presidencia de la Republica o quien haga sus veces. También puede reportar el hecho a
www.findeter.gov.co o programantifraude@findeter.gov.co.

1.7. CORRESPONDENCIA

La propuesta debera enviarse al correo pafindeterbbvaam.co@bbva.com, en la fecha y hora establecida en el cronograma
del proceso.

Los demas documentos que el interesado y/o proponente generen y que esté(n) relacionado(s) con la presente
convocatoria, debera(n) ser remitido(s) al correo electronico cormagdalena@findeter.gov.co, los cuales no podran exceder
de 10 MB incluido el cuerpo del correo, en un solo correo electrénico. Si requiere enviar documentos con mayor capacidad
alos 10MB, podréa remitir varios correos electronicos, pero debera tener la precaucion de que todos sean remitidos antes
de la fecha y hora establecidos en el cronograma, para que sean tenidos en cuenta por la Entidad.

Se entiende para todos los efectos de la presente convocatoria, que la Unica correspondencia oficial del proceso y por
tanto, susceptible de controversia, seréa aquella radicada a través de /los medio(s) de correspondencia aqui establecido(s).

La correspondencia que sea remitida o radicada en una entidad, direccién, dependencia, lugar y/o correo electronico
diferente a los indicados en estos términos, se entiende como no oficial y no es vinculante, por lo que, no sera atendida.
Las comunicaciones deberan ser dirigidas a:

Sefiores

FINDETER

DIRECCION DE CONTRATACION

Asunto: Numero y objeto de la Convocatoria

PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER-CORMAGDALENA 2021
Teléfonos: 6230311

cormagdalena@findeter.gov.co

Bogota D.C. — Colombia

Y deberan contener como minimo los siguientes datos:

a.  Nombre completo del interesado en la Convocatoria.

b.  Datos del proponente que incluya como minimo: nombre completo, direccién fisica, direccion electronica y teléfonos
fijos ylo celulares.

c. ldentificacion de los anexos presentados con la comunicacién, si los hubiere.

d.  Numero total de folios.

1.8. PUBLICIDAD DEL PROCESO

Todos los documentos y estudios del proyecto y aquellos resultantes de la convocatoria seran publicados en la pagina web
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www.findeter.gov.co y a través de la pagina web de la entidad fiduciaria del PATRIMONIO AUTONOMO
FINDETERCORMAGDALENA 2021 y estaran a disposicion de cualquier interesado.

Los documentos de la presente convocatoria, anexos técnicos, estudios de necesidad, presupuesto y demas documentos
que se generen, se podran consultar en la pagina web de FINDETER, www.findeter.gov.co y en la pagina web de la
CONTRATANTE, PATRIMONIO AUTONOMO FINDETERCORMAGDALENA 2021.

Aquellos documentos o estudios que por su volumen superen la capacidad de almacenamiento del servidor web, estaran
disponibles para la consulta del interesado en las instalaciones de FINDETER - Gerencia de Infraestructura, ubicada en la
ciudad de Bogota en la Calle 104 No. 182-52, a la que podra asistir algin funcionario de la Direccion de Contratacién, de
lo cual se dejara constancia escrita.

1.9. PUBLICACION DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA Y DOCUMENTOS DEL PROCESO

La apertura del proceso de seleccion se realizara con la publicacién de los Términos de Referencia y los documentos del
proceso en la pagina web de Findeter, www.findeter.gov.co y en la pagina web de la CONTRATANTE

1.10. OBSERVACIONES A LOS TERMINOS DE REFERENCIA Y LOS DOCUMENTOS Y ESTUDIOS DEL PROYECTO

Los interesados pueden presentar observaciones respecto del contenido de los Términos de Referencia, a los estudios del
proyecto, a la matriz de riesgos, a los anexos técnicos y cualquier otro documento relacionado con el presente proceso de
seleccion, de manera escrita y dentro de los términos y fechas establecidas en el cronograma, a través de correo
electronico o cormagdalena@findeter.gov.co No se absolveran consultas efectuadas telefonicamente o en forma personal.

La entidad CONTRATANTE publicara a través de su pagina web, y a través de la pagina web www.findeter.gov.co, las
respuestas a las observaciones presentadas, en la fecha establecida en el cronograma del proceso. La entidad
CONTRATANTE, para efectos de su respuesta, podra agrupar aquellas observaciones de naturaleza comdn.

El informe de respuesta a las observaciones presentadas tiene caracter explicativo o aclaratorio, en consecuencia, solo se
modificaran los términos de referencia mediante adendas.

1.11. ADENDAS

Dentro del término de publicacion de la presente convocatoria, la entidad CONTRATANTE, podra modificar los términos
de referencia a través de adendas las cuales se publicaran en la pagina web de FINDETER www.findeter.gov.co y a través
de la pagina web del PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER-CORMAGDALENA 2021 y deberan expedirse, a mas tardar
el dia habil anterior a la fecha establecida en el cronograma para el cierre de la convocatoria.

Asi mismo, podréa expedir adendas para modificar condiciones particulares del proceso hasta un dia habil antes de la fecha
programada del cierre y las adendas para modificar el cronograma del proceso hasta antes de la adjudicacién del contrato.

Sera responsabilidad exclusiva del proponente atender y tener en cuenta todas las adendas expedidas en el presente
proceso de seleccion para la elaboracién de su propuesta.

1.12. PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

En el presente proceso podran participar las personas naturales o juridicas, nacionales o extranjeras, proponentes plurales
€n consorcio o union temporal.

Cada proponente, persona natural o juridica, sea que participe en forma individual, como socio o constituido como
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consorcio o unién temporal, debera presentar solamente una oferta.

El proponente podra presentar propuestas directamente o a través de apoderado, evento en el cual debera anexar el poder
otorgado en legal y debida forma, en el que se confiera al apoderado, de manera clara y expresa, facultades amplias y
suficientes para actuar, obligar y responsabilizar al proponente en el trdmite del presente proceso y en la suscripcion del
contrato y copia de la cédula de ciudadania o documento equivalente de éste.

El apoderado podréa ser una persona natural o juridica, pero en todo caso debera tener domicilio permanente, para efectos
de este proceso, en la Republica de Colombia, y debera estar facultado para representar al proponente, a efectos de
adelantar en su nombre de manera especifica las siguientes actividades: (i) Formular propuesta para el proceso de
seleccion de que tratan estos Términos de Referencia; (ii) Dar respuesta a los requerimientos y aclaraciones que solicite
la CONTRATANTE en el curso del presente proceso; (iii) Recibir las notificaciones a que haya lugar; (iv) Suscribir el
contrato en nombre y representacion del adjudicatario.

El poder otorgado debera cumplir con los requisitos exigidos en el Codigo General del Proceso para la constitucion de
apoderados (articulo 74), asi como con los aspectos referidos a la autenticacién. El poder que otorguen las personas
naturales o juridicas extranjeras debera cumplir igualmente con los requisitos exigidos en el Codigo General del Proceso
para la constitucién de apoderados (articulo 74) y en caso de otorgarse en el pais del domicilio de la persona extranjera,
debera cumplir con los requisitos de autenticacion y legalizacion de documentos expedidos por la autoridad competente
en el extranjero o de apostille, segun el caso.

1.13. FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

Los proponentes deberan presentar a través del correo pafindeterbbvaam.co@bbva.com , hasta la fecha y hora
establecidas en el cronograma, en medio magnético, en PDF, a través de 2 archivos denominados: sobre No. 1y sobre
No.2, identificados con el nimero de la convocatoria, los cuales deben contener los documentos que hacen parte de cada
uno de ellos, de la siguiente manera:

1.13.1.  Sobre No. 1: Propuesta Técnica:

Debera contener los documentos soportes en PDF e informacion establecida en los presentes términos de referencia
(incluye entre otros, los documentos para acreditar los requisitos habilitantes del proponente de orden juridico, financiero
y técnico sefialados en estos términos de referencia) y deberé estar identificado como Sobre Propuesta Técnica

Debe presentarse en medio magnético, en PDF y debidamente foliados de manera consecutiva y ascendente.
1.13.2. Sobre No. 2: Propuesta Econdmica:

Debera contener unica y exclusivamente la propuesta econémica (Formato 4) en medio en PDF debidamente foliados de
manera consecutiva ascendente y en Excel. La informacién consignada debe corresponder con la informacion solicitada.

Nota: Todos los documentos de la Propuesta: Técnica (Sobre N° 1) y Econdmica (Sobre N° 2) deberan estar foliados
(enumerados) de manera ascendente consecutiva, es decir, sin omitir ni repetir nimeros, desde el primer hasta el Ultimo
folio (hoja). No se debe foliar utilizando numeros con el suplemento A, B, C, 4 bis, la foliacién se realiza en la esquina
superior derecha del documento segun el sentido de lectura, de manera legible sin enmendaduras.”

1.14. REGLAS PARA LA PRESENTACION DE PROPUESTAS

1.14.1  Cada proponente, persona natural o juridica, sea que participe en forma individual, como socio o constituido
como consorcio o union temporal, debera presentar solamente una oferta.
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1.14.2  Enel presente proceso podran participar y pueden presentar propuestas directamente o a través de apoderados,
las personas naturales o juridicas, nacionales o extranjeras y/u oferentes plurales a través de las figuras
asociativas de consorcio 0 union temporal, que a la fecha de presentacion de la propuesta cumplan con los
requisitos habilitantes solicitados para la participacién en el presente proceso de convocatoria.

1.14.3  En consonancia con las normas vigentes y con el fin de no permitir el ejercicio ilegal de las profesiones, la
persona natural o juridica que pretenda participar en la presente convocatoria ya sea de manera individual o
como integrante de un proponente plural (consorcio o unién temporal), debera acreditar que posee titulo como
Ingeniero Civil, Ingeniero vias y transporte o ingeniero mecanico, para lo cual debera adjuntar copia de su
matricula profesional y del certificado de vigencia de matricula profesional y antecedentes disciplinarios expedido
por la autoridad competente, segun corresponda, el cual se debe encontrar vigente.

1144 La propuesta debe presentarse sin borrones, tachaduras ni enmendaduras que puedan afectar sus
caracteristicas, cantidades, valores unitarios o valores totales.

1145 La propuesta, los documentos y las comunicaciones entregadas, enviadas o expedidas por los proponentes
dentro de la respectiva convocatoria, deben presentarse en idioma castellano.

1.14.6  No se aceptaran propuestas enviadas a otras dependencias, por correo electrénico, fax o cualquier otro medio
telematico diferente de los indicados en los presentes Términos de Referencia.

1.14.7  Las propuestas que se presenten después de la fecha y hora o en un lugar diferente a los fijados para su entrega
seran consideradas como extemporaneas, por lo tanto, no seran aceptadas. Por ende, no seran objeto de
verificacion ni evaluacion.

1.14.8  En caso de discrepancias entre la propuesta econémica y/o presupuesto en formato Excel y PDF, prevalece el
contenido del archivo en PDF. El formato en Excel se considera Unicamente como una herramienta de trabajo
para los evaluadores.

1.14.9  Frente a cualquier diferencia o falta de claridad surgida entre los términos de referencia y la informacion minima
requerida en los anexos y/o formatos publicados, prevalecera lo establecido en los términos de referencia.

1.14.10 La informacion requerida en los formatos de la presente convocatoria debera diligenciarse completamente.

1.14.11 Todos los documentos que hayan sido expedidos en el exterior que pretendan hacerse vales en la convocatoria
deberan presentarse tanto con la propuesta como con las subsanaciones debidamente apostillados o
legalizados, dependiendo de si el pais de origen es suscriptor del Convenio de la Haya y de la naturaleza publica
o privada del documento.

1.15. DOCUMENTOS QUE REPOSAN EN LA ENTIDAD

Cuando el proponente pretenda acreditar algin requisito exigido en los presentes términos de referencia con
documentacion que cumpla con los mismos y obre en la entidad, por haber sido presentados en otra actuacién dentro de
los dos (2) afios anteriores a la fecha de presentacién de la propuesta, deberé solicitar expresamente en la propuesta que
el (los) mismo(s) se tome(n) en cuenta para la presente convocatoria y para tal fin, debera identificar plenamente el (los)
documento(s) y sefialar la actuacién en la que obra, para que la entidad los verifique de manera directa, sin perjuicio que
el proponente los pueda aportar.
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1.16. PROHIBICION DE PRESENTAR PROPUESTAS ALTERNATIVAS, CONDICIONADAS O PARCIALES
No se aceptaran propuestas alternativas, parciales ni condicionadas.
1.17. TERMINO PARA DEVOLUCION DE PROPUESTAS

Los proponentes podran solicitar por escrito el retiro de sus propuestas antes de la fecha y hora previstas para el cierre de
la convocatoria; previa solicitud del Representante Legal. Caso en el cual se dejara constancia de la devolucion.

1.18. PLAZO DE PRESENTACION DE PROPUESTAS

El plazo para la presentacion de propuestas sera el fijado en el cronograma de la convocatoria a partir del momento en
que se publiquen estos términos de referencia y hasta la fecha y hora que se establezca en el cronograma o en las adendas
que se expidan para tal fin.

Por ningn motivo se admitiran propuestas presentadas después del dia y hora sefialados para el cierre 0 en medio
diferente al establecido en el cronograma. Ni antes de la fecha prevista para responder las observaciones a los
términos de referencia.

1.19. DOCUMENTOS OTORGADOS EN EL EXTERIOR

Sin excepciodn, todos los documentos constitutivos de la propuesta otorgados en el exterior deberan estar legalizados o
apostillados, de conformidad con los requisitos nacionales de validacion para documentos expedidos en el exterior. Si el
documento es emitido en idioma distinto al oficial de Colombia, debera adjuntarse acompafnado de la respectiva traduccién
oficial al idioma castellano, por traductor oficial, acreditado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, asi
mismo dicha traduccion deberéa presentarse debidamente legalizada o apostillada segun corresponda.

El cumplimiento de lo establecido en este numeral, sera exigido unicamente al proponente que resulte adjudicatario.
1191  LEGALIZACION

Los documentos publicos otorgados en el extranjero por un funcionario de un Estado que no haga parte de la Convencién
Sobre la Abolicion del Requisito de Legalizaciéon para Documentos Publicos Extranjeros, o los documentos privados
provenientes de tales Estados, deberan presentarse debidamente legalizados, para lo cual se verificard que se haya
surtido la siguiente cadena de legalizacion: (i) Realizar el reconocimiento del documento ante Notario o quién haga sus
veces, si aplica; (i) Realizar la Legalizacion de los documentos ante la autoridad competente en el pais de origen (donde
fueron emitidos los documentos); (iii) Presentar los documentos, previamente legalizados, en el consulado de Colombia
ubicado en el pais en el cual se emiti6 el documento, para que el Consul colombiano reconozca la firma de la autoridad
que lo legalizé, o a falta de éste, por el de una nacién amiga; (iv) Legalizar la firma del Cénsul Colombiano ante el Ministerio
de Relaciones Exteriores de Colombia.

Tratandose de sociedades, al autenticar los documentos, los cdnsules haran constar que existe la sociedad y ejerce su
objeto conforme a las leyes del respectivo pais.

1.19.2 APOSTILLE.

Cuando se trate de documentos de naturaleza publica otorgados en pais extranjero por funcionario de un Estado parte de
la Convencion que haya suscrito el Convenio sobre la abolicidn del requisito de legalizacion para Documentos Publicos
Extranjeros, suscrita en La Haya del 5 de octubre de 1961, s6lo seré exigible la apostilla. La apostilla es el tramite
mediante el cual se avala la autenticidad de la firma y el titulo al que actua el funcionario publico firmante del
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documento y que se surte ante la autoridad competente en el pais de origen. Si la apostilla esta dada en idioma distinto
al castellano, debera presentarse acompafiada de una traduccion oficial a dicho idioma realizada por un traductor oficial
debidamente acreditado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores Colombiano, la cual debera presentarse debidamente
apostillada o legalizada.

ADVERTENCIA: La Entidad se permite advertir que aplicara estrictamente las previsiones contenidas en la Convencion
de La Haya, la cual fue aprobada mediante la Ley 455 de 1998, en el sentido de verificar que el tramite surtido ante la

autoridad competente avale la autenticidad de la firma e indique a qué titulo ha actuado la persona que firma el
documento publico.

1.20. TiTULOS OBTENIDOS EN EL EXTERIOR

El proponente que resulte seleccionado y haya ofrecido personal profesional domiciliado en Colombia, con titulos
académicos otorgados por una institucion de educacion superior extranjera o por una institucién legalmente reconocida
por la autoridad competente en el respectivo pais para expedir titulos de educacion superior, debera acreditar la
convalidacion de estos titulos ante el Ministerio de Educacién Nacional, para lo cual debera contar con los mismos y
presentarlos al supervisor o interventor del contrato segun corresponda, previo a la suscripcion del acta de inicio u orden
de inicio. Este requisito no sera exigible cuando se trate de profesionales titulados y domiciliados en el exterior que
pretendan ejercer temporalmente la profesion en Colombia.

Para el evento que el proponente seleccionado ofrezca personal profesional o auxiliar o afin, titulado y domiciliado en el
exterior, debera presentar al supervisor o interventor segun corresponda, para la suscripcién del acta de inicio, el permiso
temporal expedido por el Consejo Profesional que regule cada profesion, para el ejercicio temporal de la profesién en
Colombia, segun el caso.

1.21. PROCEDIMIENTO PARA LA VERIFICACION DE CONTRATOS Y/O PROYECTOS OTORGADOS EN MONEDA
EXTRANJERA

a. Verificacion de la fecha de terminacion o de la suscripcidn del acta de entrega y recibo final del contrato.

Verificacion e identificacion de la moneda extranjera en la cual fue suscrito el contrato o proyecto.

c.  Conversion del valor del contrato a délar americano, cuando se trate de una moneda diferente a éste y posteriormente
conversion a pesos colombianos. Cuando el contrato se haya suscrito en moneda extranjera, el valor del délar
americano sera el vigente al dia de la fecha de terminacién o de la suscripcién del acta de entrega y recibo final del
contrato.

d. Se establecera directamente el valor del contrato o proyecto presentado en moneda extranjera cuando exista
informacion oficial que permita efectuar la conversién a la moneda criterio de comparacion.

e. La conversion a salarios minimos mensuales legales vigentes (SMMLYV) se efectuaréd de acuerdo con el valor total
del contrato a la fecha de terminacién o de la suscripcion del acta de entrega y recibo final del mismo.

o

Para efectos de la conversion a salarios minimos, en caso que el proponente presente soportes de la fecha de terminacién
y de la fecha de suscripcion del acta de entrega y/o recibo final, la fecha que sera tomada para la conversion, sera la de
terminacion del contrato.

En el evento que el proponente con la propuesta o cuando se le requiera dentro de la etapa correspondiente, no presente
documentos que cumplan con las condiciones establecidas en las alternativas de acreditacidén de experiencia, en donde
se pueda verificar el valor total del contrato, con el objeto de realizar el calculo de los SMMLV, dicho contrato o proyecto
no sera tenido en cuenta para acreditar este criterio de experiencia.

Se tomara como referencia para el establecimiento de la tasa cambiaria del Banco de la Republica de Colombia:

Ea
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http://www.banrep.gov.co/es/tasas-cambio-mundo.
1.22. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES

No podran participar en el presente procesos de contratacion, ni celebrar contratos, por si o por interpuesta persona, quienes se
encuentren incursos en las causales de inhabilidad e incompatibilidad sefialadas en la Constitucién y en Ley, en
cumplimiento de lo establecido en los articulos 13 y 15 de la Ley 1150 de 2007.

NOTA: Si llegare a sobrevenir inhabilidad o incompatibilidad en el CONTRATISTA, éste cedera el contrato, previa
autorizacion escrita de la CONTRATANTE o si ello no fuere posible renunciara a su ejecucion.

Cuando la inhabilidad o incompatibilidad sobrevenga en uno de los miembros de un consorcio o union temporal, éste
cedera su participacion a un tercero, previa autorizacion escrita de la CONTRATANTE.

1.23. CONFLICTO DE INTERES

Para los precisos efectos de estos Términos de Referencia, se considerara que, bien sea de manera individual o como
integrante de un consorcio o unién temporal, un proponente no podra presentar propuesta ni suscribir contrato, por
encontrarse incurso en conflicto de interés, cuando:

1.23.1. Se incurra en las causales previstas en la Ley 734 de 2002, articulo 11 de la Ley 1437 de 2011 y demas normas
concordantes.

1.23.2. Hayan participado en la estructuracion, evaluacion, aprobacion, viabilizacion, financiacion del proyecto objeto de la
presente convocatoria, asi como en la estructuracion de los Términos de Referencia y en la evaluacién y seleccion
del proceso de contratacion. Este conflicto lo serd también respecto socios en sociedades distintas de las anénimas
abiertas.

1.23.3. Cuando el proponente sea persona natural, juridica o alguno de los miembros del consorcio o unién temporal e
inclusive socios en sociedades distintas de las andnimas abiertas que presenten propuestas para una interventoria
o consultoria siendo adjudicatario o ejecutando contratos de obra suscritos con Findeter o los patrimonios
auténomos en los cuales Findeter funja como Fideicomitente.

1.23.4. Cuando el proponente sea persona natural, juridica o alguno de los miembros del consorcio o unién temporal e
inclusive socios en sociedades distintas de las anénimas abiertas que presenten propuestas para una obra siendo
adjudicatario o ejecutando contratos de interventoria o consultoria con Findeter o los patrimonios autdnomos en
los cuales Findeter funja como Fideicomitente.

Nota: El conflicto sefialado en los numerales 1.23.3. y 1.23.4., se consideraran hasta la suscripcién del acta de entrega de
recibo a satisfaccidn por el interventor o el supervisor segun aplique.

1.24. DEBER DE DILIGENCIA E INFORMACION SOBRE EL CONTRATO

1.24.1. El proponente sera el responsable de conocer todas y cada una de las implicaciones del ofrecimiento que realice
en el presente proceso, y realizar todas las valoraciones y estimaciones que sean necesarias para presentar su
propuesta sobre la base de las condiciones técnicas y caracteristicas generales y especificas de la actividad y/u
obra a contratar.

1.24.2. Con la sola presentacion de la propuesta se considera que el proponente ha realizado el examen completo de
todos los aspectos que inciden, acepta las condiciones y determina la presentacion de la misma.
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1.24.3. El oferente sera responsable de la informacién que tenga en cuenta para la presentacion de su propuesta.

1.24.4. Es responsabilidad del proponente conocer plenamente las condiciones técnicas, sociales, fisicas, econémicas,
geograficas y ambientales del sitio donde se ejecutara el contrato. En consecuencia, no haber obtenido toda la
informacion que pueda influir en la determinacién de su oferta, no lo eximira de la obligacion de asumir las
responsabilidades que le correspondan, ni le dara derecho a reclamaciones, reembolsos, ajustes de ninguna
naturaleza o reconocimientos adicionales por parte de la entidad CONTRATANTE, en el caso de que cualquiera
de dichas omisiones deriven en posteriores sobrecostos para el CONTRATISTA.

1.24.5. La elaboracién de la propuesta corre por cuenta y riesgo del proponente, el cual deberéa tener en cuenta que el
calculo de los costos y gastos, se deberan basar estrictamente en sus propios estudios técnicos y en sus propias
estimaciones.

1.25. POTESTAD VERIFICATORIA

EI CONTRATANTE se reserva el derecho de verificar integralmente en cualquier momento la totalidad de la informacion o
documentacion aportada por el proponente, pudiendo acudir a las fuentes, personas, empresas, entidades o aquellos
medios que considere necesarios para lograr la verificacion de la informacion, incluso al mismo proponente.

1.26. SUSPENSION Y/O CANCELACION DE LA CONVOCATORIA

El CONTRATANTE se reserva el derecho de suspender o cancelar en cualquier etapa del proceso la convocatoria que se
halle en curso, inclusive hasta antes de la firma del contrato, cuando se presenten o sobrevengan circunstancias que
impidan el curso normal de la misma o que amenacen la seleccion objetiva o transparente que rigen las actuaciones del
mismo o de conveniencia o reputacional para Findeter.

En este evento LA CONTRATANTE emitira acta de suspension y/o cancelacion segun corresponda, que se publicara en
la pagina web del PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER-CORMAGDALENA 2021.

1.27. CIERRE DE LA ETAPA DE RECIBO DE PROPUESTAS

El cierre del proceso de seleccion sera a través del correo electronico pafindeterbbvaam.co@bbva.com, en la fecha y hora
limite establecida en el cronograma de los Términos de Referencia, de lo cual se dejaré constancia mediante Acta de
Cierre suscrita por la Fiduciaria, y posteriormente la misma se publicaré en la pagina web de Findeter www.findeter.gov.co,
y en la pagina web de la CONTRATANTE.

No se recibiran propuestas fisicas, ni enviadas por correspondencia fisica ni a la fiduciaria, ni a FINDETER.

Los proponentes para la entrega de sus propuestas a través del correo electrénico antes mencionado, deben cumplir con
lo siguiente:

a. Enelasunto deben identificar el numero de la Convocatoria, nombre del proponente y NIT.

b. El correo debera llevar adjunto dos archivos por separado: el primero correspondiente a la propuesta técnica y el
segundo a la propuesta econdmica.

Los archivos deben denominarse de la siguiente manera: sobre No.1: Propuesta Técnica. Proponente xxx y sobre
No. 2: Propuesta econémica Proponente xxx.

c. La propuesta econdmica_debe ser enviada con cifrado en ZIP, sin la clave de acceso, dado que esta sera
suministrada por el (los) proponente (s) habilitado (s) durante la teleconferencia (Google Meet) para la audiencia de
apertura del sobre No. 2.

d. Elcuerpo del correo debe incluir la siguiente informacion:
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Ciudad y Fecha

Sefores

PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER-CORMAGDALENA 2021
Asunto: Numero y objeto de la Convocatoria

Debe contener la presentacion de la propuesta, el nombre del proponente, el numero de contacto del
contratista y correo electronico al cual se citara para la audiencia de apertura de sobre econémico a través
del aplicativo Google Meet.

Firma representante legal.

e. Las ofertas que se remitan con posterioridad a la fecha y hora sefalada en el cronograma de la Convocatoria,
se daran por no recibidas, previa validacion con el proveedor tecnoldgico de la hora de recibo en el servidor de la
Fiduciaria.

Se verificara el nimero total de ofertas recibidas al momento del cierre del término para su presentacion. En el evento de
que se hayan presentado mas de quince (15) ofertas, LA FIDUCIARIA como vocera y administradora del PATRIMONIO
AUTONOMO realizara la asignacién de un nimero a cada uno de los proponentes mediante la funcién “random” (aleatorio)
de la pagina Excel, ordenandolos luego de mayor a menor, determinando asi la lista de las quince (15) ofertas con mayor
numero, las cuales seran objeto de verificacion y evaluacién. En caso de error se aplicara por la Fiduciaria lo dispuesto en
los presentes términos.

Las ofertas restantes no seran tenidas en cuenta para verificacion y evaluacién y seran devueltas a los interesados.

Cuando se hayan presentado quince (15) o menos ofertas, o cuando por situaciones de conveniencia debidamente
justificadas se estime conveniente, se omitira la realizacion de la precitada consolidacion de oferentes y el proceso
continuara con las ofertas que se hayan presentado.

1.28. VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES DE CARACTER JURIDICO, TECNICO Y FINANCIERO

La verificacion de los requisitos habilitantes de caracter juridico, técnico y financiero minimos establecidos en los presentes
términos de referencia no dar4 lugar a puntaje, pero habilitan o no la propuesta.

1.28.1.  INFORME DE VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES Y SOLICITUD DE SUBSANACIONES

Todos aquellos requisitos de la propuesta que no afecten la asignacion de puntaje y que sean presentados por el
interesado, podran ser objeto de subsanacion, razén por la cual, LA CONTRATANTE podré solicitar por escrito las
aclaraciones y explicaciones que estime pertinente y deberan ser atendidas por los proponentes dentro del término
preclusivo y excluyente otorgado por la Entidad para subsanar, el cual se encuentra establecido en el cronograma de la
presente convocatoria.

La naturaleza de la subsanabilidad obedece a la posibilidad que tiene el proponente de reparar errores o efectuar
aclaraciones sobre los documentos habilitantes de la propuesta, con excepciéon de aquellos cuya omisidon o
modificacién constituyen de manera expresa CAUSAL DE RECHAZO. En razon a lo anterior, la subsanacion no puede
entenderse como una posibilidad de mejorar la propuesta.

Es asi, que el proponente podra subsanar documentos habilitantes de la propuesta con fecha de expedicion posterior al
cierre de la convocatoria.
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El evaluador solicitara al proponente las aclaraciones y explicaciones que estime pertinente sobre aspectos de orden
financiero, juridico, y técnico para que sean atendidas dentro del término preclusivo otorgado para subsanar, el cual se
encontrara establecido en el cronograma del proceso. Sera inocuo solicitar aclaraciones cuando no hay lugar a subsanar

De la verificacién de requisitos habilitantes basados en la propuesta inicial se elaborara el “Informe de verificacion de
requisitos_habilitantes y solicitud de subsanaciones” que sera suscrito por los evaluadores, en el que conste el
cumplimiento o no de los requisitos habilitantes de orden juridico, técnico y financiero exigidos en los presentes términos
de referencia, asi como la indicacién expresa de las solicitudes de subsanacion, que la entidad publicara en la fecha
establecida en el cronograma, con el fin que los proponentes aclaren, aporten informacién o documentos tendientes a
subsanar la propuesta, siempre y cuando los mismos puedan ser objeto de subsanabilidad.

Los proponentes deberan allegar dentro del término preclusivo y perentorio que para el efecto se fije en el cronograma,
las subsanaciones requeridas, en archivo PDF al correo electrénico _cormagdalena@findeter.gov.co

En el evento en que la Entidad no haya advertido la ausencia de un requisito habilitante y por ende, no lo haya requerido
en el “Informe de verificacion de requisitos habilitantes y solicitud de subsanaciones”, o advierta la necesidad de
aclaracion o explicacion en cualquier momento de la convocatoria, podra requerir al (los) proponente(s) para que allegue(n)
los documentos, aclaraciones o explicaciones en el término que para el efecto se fije.

1.28.2. REGLAS PARTICULARES.

Adicionalmente al criterio a tener en cuenta en materia de subsanabilidad, y como complemento del anterior numeral, a
continuacion, y a manera enunciativa, se detallan las reglas especiales que seran tenidas en cuenta al momento de verificar
las propuestas presentadas.

a. No aportar la garantia de seriedad de la oferta al momento del cierre junto con la propuesta, no podra ser subsanado
y por tanto sera rechazada.

b. El proponente podra subsanar documentos aportados en la propuesta con fecha de expedicién posterior al cierre de
la convocatoria, siempre y cuando en su contenido no se acrediten circunstancias posteriores al cierre que mejoren
la oferta.

c. No seran susceptibles de subsanacion aquellos documentos allegados que no se encuentren relacionados con la
convocatoria a la cual fue presentada la oferta.

d. Frente a cualquier diferencia o falta de claridad surgida entre los términos de referencia y la informacién minima
requerida en los anexos y/o formatos publicados, prevalecera lo establecido en los términos de referencia.

La Entidad publicara el Informe de verificacién de requisitos habilitantes y solicitud de subsanaciones, en la fecha
establecida en el cronograma del presente proceso de seleccidn, en la pagina web de Findeter, www.findeter.gov.co y en
la pagina web de la CONTRATANTE (y permanecera a disposicion de los participantes los dias sefialados en el
cronograma, para que dentro de ese término los oferentes presenten las subsanaciones requeridas y formulen las
observaciones que estimen pertinentes a este Informe, a través del correo electrénico o cormagdalena@findeter.gov.co

1.29. RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS AL INFORME DE VERIFICACION DE REQUISITOS
HABILITANTES Y SOLICITUD DE SUBSANACIONES Y PUBLICACION DEL INFORME DEFINITIVO DE
VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES
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La entidad dentro del término establecido en el cronograma publicara el Informe Definitivo de Requisitos Habilitantes, el
cual debera contener los resultados de los proponentes cuyas propuestas se encuentren habilitadas o no, y se daran
respuesta a las observaciones recibidas, sefialando expresamente si se aceptan o rechazan las mismas.

1.30. APERTURA DEL SOBRE No. 2 - PROPUESTA ECONOMICA

LA CONTRATANTE citara mediante la herramienta Google Meet a los correos (previamente suministrados en el cierre)
Unicamente a los oferentes de aquellas propuestas que resultaron habilitadas (de conformidad con lo establecido en el
Informe Definitivo de Verificacién de Requisitos Habilitantes), para que asistan en la fecha y hora establecidas en el
cronograma del proceso, a la audiencia de apertura de sobre econémico.

LA CONTRATANTE a través de teleconferencia (Google Meet) en la fecha y hora prevista en el cronograma del proceso,
dara apertura del (los) Sobre (s) No. 2 — Propuesta Econémica, la cual sera grabada.

En desarrollo de la citada audiencia, se solicitara a los proponentes habilitados la clave del archivo correspondiente al
sobre econdmico cifrado en ZIP, con el fin de realizar la lectura del mismo. En caso de no suministrar la clave en la
audiencia o no asistir a la misma se entendera como no presentado el sobre econémico.

De dicha actuacion se dejara constancia mediante acta, acompafiada de la lista de asistencia la cual sera diligenciada con
los nombres de quienes se encuentren presentes.

En dicha audiencia se dara lectura del valor total de cada una de las propuestas incluido el IVA. Las propuestas econdmicas
seran publicadas el mismo dia en la pagina web del proceso.

1.31. METODOLOGIA Y VERIFICACION Y CALIFICACION DE LAS PROPUESTAS HABILITADAS

Los evaluadores, dentro del término establecido en el cronograma del proceso de seleccion, realizaran la evaluacion de la
propuesta econdmica de las propuestas habilitadas.

De la verificacion economica y la determinacion del método y ponderacién econdmica de las propuestas habilitadas y
asignacion de puntaje, se elaborara y publicara el Informe de verificacién econémica y asignacion de puntaje (Orden
de Elegibilidad) en el que consten los resultados de las ofertas econdémicas de todas las propuestas habilitadas y al que
los proponentes podran formularle observaciones.

La Entidad mediante adenda podra prorrogar el periodo de evaluacién por el tiempo que estime.

El resultado de la evaluacion sera presentado a los integrantes del Comité Fiduciario del Patrimonio Auténomo, indicando
el orden de elegibilidad, y la respectiva recomendacién, de conformidad con el resultado de la evaluacién. EI Comité
Fiduciario del Patrimonio Auténomo administrado por la Fiduciaria o su delegado, haré la seleccién correspondiente, cuya
acta de seleccién se publicara en la fecha establecida.

Si por las razones establecidas en los presentes términos de referencia, no procede la seleccidn del proponente ubicado
en primer orden de elegibilidad, se podré seleccionar al proponente ubicado en segundo orden de elegibilidad y asi
sucesivamente; en caso de no haber segundo ubicado en orden de elegibilidad el Comité Fiduciario declarara desierto el
proceso.

La convocatoria constituye una invitacién para que los posibles oferentes o interesados, presenten su oferta. LA
CONTRATANTE no se obliga a seleccionar al contratista, y puede dar por terminado el proceso en cualquier momento.
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1.32. AJUSTE OFICIOSO DE INFORMES

En el evento en que la entidad advierta la necesidad de ajustar los informes de verificacion, evaluacion y/o calificacion que
se generan en las distintas etapas del proceso, podra efectuarlo en cualquier momento de la convocatoria, hasta antes de
la celebracion del contrato. Para lo anterior, se efectuara el respectivo alcance al informe segun corresponda, en el cual
se expondran las razones que motivaron el ajuste, el cual sera publicado en la pagina web de Findeter, www.findeter.gov.co
y en la pagina web de la CONTRATANTE.

1.33. RESERVA DURANTE EL PROCESO DE EVALUACION

La informacién relativa al andlisis, aclaracién, evaluacion y comparacion de las propuestas y la recomendacién para la
seleccion que mas se ajuste al interés de la entidad CONTRATANTE, no podra ser revelada a los proponentes ni a terceros
hasta que la entidad dé a conocer los informes de evaluacion a los proponentes, mediante el mecanismo de publicidad
establecido en los Términos de Referencia dentro del plazo establecido en el cronograma, para que se presenten las
observaciones correspondientes.

1.34. INDICACION DE LAS RESERVAS LEGALES DE LAS QUE GOZAN LOS DOCUMENTOS APORTADOS

Los proponentes deberan indicar en su propuesta cuales de los documentos aportados son de caracter reservado por
disposicion constitucional o legal, de acuerdo con la Constitucién o la ley e invocar la norma que ampara dicha reserva. Si
el proponente no hace pronunciamiento expreso amparado en la ley, se entendera que toda la propuesta es publica.

1.35. CRITERIOS DE DESEMPATE

Cuando dos o més propuestas obtengan la misma calificacion total dentro de la presente convocatoria, y ésta sea la mayor
calificacién de la evaluacion de las propuestas, se considerara que hay empate. En tal caso se aplicaran los siguientes
criterios de desempate:

1.35.1. Se adjudicara la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios extranjeros.
Tratandose de oferentes plurales conformados por personas naturales o juridicas nacionales o extranjeras, para
efectos de la presente convocatoria se considerara como proponente de bienes o servicios nacionales aquel que
cuente con una participacion de personas naturales o juridicas nacionales mayor al 50% de conformidad con lo
establecido en el documento de constitucion.

1.35.2. Si persiste el empate se hard un sorteo mediante balotas, en audiencia (mediante videoconferencia) que se
llevara a cabo el dia habil siguiente de la publicacion del Informe Definitivo de Evaluacién y Calificacién, en la
fecha, hora y medio que se establezca mediante aviso. Para dichos efectos, los representantes legales (o
delegados) de los interesados empatados escogeran las balotas y se adjudicara a aquel que elija la del nimero
mayor.

En caso de que un proponente no asista a la audiencia de sorteo, se solicitara a alguno de los participantes de la audiencia
(videoconferencia) que escoja la balota en su representacion. La videoconferencia sera grabada.

1.36. MODIFICACION O REVOCATORIA DEL ACTA DE SELECCION

La entidad contratante podra modificar o revocar el acta de seleccion si dentro del plazo comprendido entre la adjudicacién
del contrato y la suscripcion del mismo, sobreviene una inhabilidad o incompatibilidad del proponente seleccionado, o si
se demuestra que el acto se obtuvo por medios ilegales o si el acto fue adjudicado a un proponente que allegd
documentacion inconsistente, alterada, inexacta, o que indujo al error a EL CONTRATANTE o haya incurrido en una casual
de rechazo.
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1.37. CAUSALES DE RECHAZO
La CONTRATANTE rechazara la propuesta cuando se presente uno de los siguientes eventos:

1.37.1  Cuando la propuesta se presente extemporaneamente o en lugar distinto al indicado en los Términos de
Referencia.

1.37.2  Cuando el proponente, persona juridica o natural, ya sea en forma individual, como socio 0 como miembro de
un consorcio o unién temporal, presente mas de una oferta.

1.37.3  Cuando el proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio o unién temporal,
se encuentre incurso en las causales de inhabilidades, incompatibilidad o conflicto de interés, establecidas por
la Constitucion y la Ley.

1.37.4  Cuando el proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio o unién temporal
0 sus representantes se encuentre(n) reportado(s) en el Boletin de Responsables Fiscales, expedido por la
Contraloria General de la Republica.

1.37.5  Cuando el proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio 0 Unién Temporal
0 sus representantes se encuentre(n) reportado(s) como inhabilitado para contratar en el Sistema de Informacién
de Registro de Sanciones y Causas de Inhabilidad “SIRI" de la Procuraduria General de la Nacion.

1.37.6  Cuando el proponente se encuentre reportado en el Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC,
de acuerdo con lo establecido en articulo 183 del Codigo Nacional de Policia y Convivencia.

1.37.7  Cuando el proponente, sus representantes legales o sus apoderados se encuentren reportados o incluidos dentro
de las listas nacionales con condenas ejecutoriadas o internacionales que hagan referencia al Lavado de Activos
y Financiacion del Terrorismo.

1.37.8  Cuando el proponente sea persona natural, juridica o alguno de los miembros del consorcio o unién temporal,
presenten propuesta para contratar el proyecto y la interventoria de proyecto o viceversa.

1.37.9  Cuando el proponente sea persona natural, juridica o alguno de los miembros del consorcio o unién temporal e
inclusive socios en sociedades distintas de las anonimas abiertas que presenten propuestas para una
interventoria o consultoria siendo adjudicatario o ejecutando contratos de obra suscritos con Findeter o los
patrimonios auténomos en los cuales Findeter funja como Fideicomitente.

1.37.10 Cuando el proponente sea persona natural, juridica o alguno de los miembros del consorcio o unién temporal e
inclusive socios en sociedades distintas de las anénimas abiertas que presenten propuestas para una obra
siendo adjudicatario 0 ejecutando contratos de interventoria o consultoria con Findeter o los patrimonios
auténomos en los cuales Findeter funja como Fideicomitente.

1.37.11 Cuando la propuesta sea ilegible o presente enmiendas, tachaduras o entrelineados que impidan la seleccién
objetiva 0 que creen confusién.

1.37.12 Cuando la propuesta o cualquier documento habilitante o la oferta econémica presentado de manera electronica
no se pueda abrir 0 acceder a su contenido e impida la seleccion objetiva.

1.37.13 Cuando no se suscriba la oferta por el proponente, tratdindose de personas naturales y en caso de personas
juridicas, consorcios o uniones temporales por el representante legal o apoderado.

1.37.14 Cuando no se presente el documento de constitucion del proponente plural con la oferta.

1.37.15 Cuando no se encuentre suscrito el documento consorcial o de unién temporal por todos los integrantes o no se
identifique su objeto, 0 no se sefiale el porcentaje de participacion de sus integrantes, o cuando en la etapa de
subsanacion se modifiquen los porcentajes de participacion de los integrantes del proponente plural o cuando el
porcentaje de participacion supere el 100%

1.37.16  Cuando no se cumplan las condiciones establecidas en los numerales 7 y 8 del requisito habilitante del numeral
2.1.1.3 CONSTITUCION DEL PROPONENTE PLURAL

1.37.17 Cuando no se aporte la garantia de seriedad de la oferta al momento del cierre junto con la propuesta, o cuando
la aportada no corresponda a la convocatoria a la que se presenta.

1.37.18 Cuando no se aporte la carta cupo de crédito al momento del cierre junto con la propuesta o cuando la carta
cupo de crédito aportada con la propuesta no cumpla con el monto exigido en los términos de referencia.
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1.37.19 Cuando el valor del cupo crédito no sea igual o superior al valor referido en los presentes términos de referencia.

1.37.20 Cuando el proponente no presente la propuesta técnica o la oferta econémica.

1.37.21 Cuando el valor de la propuesta no incluya IVA si a ello hubiere lugar.

1.37.22 Cuando la propuesta econémica presentada para el proyecto y sus etapas, luego de las correcciones aritméticas,
sea inferior a los valores minimos o superior a los valores maximos establecidos en los presentes términos de
referencia para la respectiva propuesta economica o etapa.

1.37.23 Cuando la propuesta econdmica sea parcial, alternativa, condicionada, ilegible, o cuando su contenido no tenga
el alcance minimo requerido en los documentos del proceso.

1.37.24 Cuando el proponente omita el valor de algun precio unitario o el valor de alguna de las fases en su propuesta
economica.

1.37.25 Cuando el proponente en la propuesta haga algun ofrecimiento contrario a la Ley.

1.37.26 Cuando el proponente no subsane o subsane en forma extemporanea.

1.37.27 Cuando la propuesta, los soportes aportados con la misma, o la subsanacion, siendo verificados se establezca
que los mismos son inconsistentes, alterados o inexactos que incidan con la verificacion de requisitos
habilitantes.

1.37.28 Cuando el proponente no cumpla con los requisitos habilitantes establecidos en los términos de referencia.

1.37.29 Cuando el proponente incurra en la concentracion de contratos.

1.37.30 Enlos demas casos establecidos en los Términos de Referencia y en la Ley.

1.38. CAUSALES PARA LA DECLARATORIA DE DESIERTA

1.38.1.  Cuando no se presenten propuestas.

1.38.2. Cuando ninguna de las propuestas resulte habilitada en los factores juridicos, técnicos, financieros y de
experiencia previstos en estos términos de referencia.

1.38.3.  Cuando existan causas o motivos que impidan la escogencia objetiva del proponente.

1.38.4. Cuando el Comité Fiduciario del Patrimonio Autonomo no acoja la recomendacion del orden de elegibilidad o de
seleccion del contratista y se opte por la declaratoria de desierta del proceso, caso en el cual debera motivar su
decision.

En cualquiera de los eventos anteriores, la entidad dard a conocer la decision, mediante el mecanismo de publicidad
establecido en los Términos de Referencia.

1.39. SUSCRIPCION DEL CONTRATO

El proponente seleccionado debera suscribir el contrato dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la fecha en que
la CONTRATANTE publicé el Acta de Seleccion del Contratista, en las instalaciones de la CONTRATANTE, ubicadas en
la ciudad de Bogota D.C.

1.40. REQUISITOS DE EJECUCION DEL CONTRATO

Seran requisitos de ejecucion del contrato, los siguientes:

e Elcontrato suscrito.
e  (Garantias contractuales debidamente aprobadas por EL CONTRATANTE.
e Acta de inicio y orden de inicio conforme sea requerida.

1.41. CONSECUENCIA DE LA NO SUSCRIPCION DEL CONTRATO Y/O CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE
EJECUCION DEL MISMO
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Si el proponente favorecido no suscribe el(los) contrato(s) respectivo(s), deja pasar el término fijado para su
perfeccionamiento, no constituye las garantias requeridas en el contrato, el PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER-
CORMAGDALENA 2021, podréa hacer efectiva la garantia de seriedad y dispondra de su valor como indemnizacién por
perjuicios, cualquiera que sea la causa o causas alegadas por el proponente, sin menoscabo de las acciones legales
conducentes al reconocimiento de perjuicios causados y no cubiertos por el valor de la garantia.

En este evento, LA CONTRATANTE podra seleccionar al proponente ubicado en segundo orden de elegibilidad, y asi
sucesivamente, siempre y cuando su propuesta sea igualmente favorable para la entidad, previa instruccion del Comité
Técnico y Fiduciario, caso en el cual, le exigira al referido proponente la prérroga de la vigencia de la garantia de seriedad
de la oferta, hasta el perfeccionamiento del contrato.

1.42. APROBACION DE LA GARANTIA

La CONTRATANTE aprobaré las garantias presentadas por el CONTRATISTA que se ajusten a los requerimientos, dentro
de los tres (3) dias calendario, siguientes a la fecha de radicacion de las mismas.

En caso de presentarse alguna observacion por parte de la CONTRATANTE, el adjudicatario debera responder en un
plazo no superior a dos (2) dias habiles.

En el evento de no cumplir con los plazos previstos, se continuara con el proponente clasificado en segundo lugar en el
orden de elegibilidad y asi sucesivamente.

1.43. INTERVENTORIA DEL CONTRATO DE EJECUCION DE LOS PROYECTOS

La Interventoria sera ejecutada por la persona natural o juridica que designe LA CONTRATANTE para tal fin, lo cual sera
oportunamente informado al CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO. El interventor desempefara las funciones
previstas en el Manual de Supervision e Interventoria de FINDETER que se encuentra vigente, los términos de referencia
y el Contrato.

El CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, con el objeto de garantizar el adecuado seguimiento y control de
sus actividades, esta en la obligacion de conocer las disposiciones del Manual Operativo vigente del PATRIMONIO
AUTONOMO FINDETER - CORMAGDALENA 2021 y del Manual de Supervision e INTERVENTORIA de FINDETER que
se encuentre vigente.

Ea

Comprometidos
‘E,; El emprendimienta | minhacienda 70 con Colombia




BBVA Findeter4

Asset ME‘ZFIE‘.E;UITIC'H Banca de Desarrollo Territorial
Sociedad Fiduciaria

] SUBCAPITULO Il ] ]
VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES DE CARACTER JURIDICO, TECNICO Y FINANCIERO

2.1. REQUISITOS HABILITANTES

FINDETER adelantara la verificacién de los requisitos habilitantes de caracter juridico, financiero y técnico, y daran como
resultado la habilitacién o no del proponente, asi:

a. Verificacion Juridica: Consiste en la verificaciéon del cumplimiento de la totalidad de los requisitos legales y los
exigidos en los términos de referencia, conflictos de interés y de la concentracion de contratos.

b. Verificacion Técnica: Consiste en la verificacién del cumplimiento de las especificaciones establecidas en los
términos de referencia y el cumplimiento de los criterios minimos exigidos desde el punto de vista de experiencia.

c. Verificacion Financiera: Consiste en la verificacion de los factores de orden financiero establecidos en los presentes
términos de referencia.

2.1.1. REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN JURIDICO

El proponente para habilitar su propuesta debera cumplir con los requisitos de orden juridico y aportar con la propuesta
todos los documentos legales exigidos a continuacién

2.1.1.1. CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA

Contiene la presentacion de las condiciones generales de la propuesta, manifestaciones expresas y bajo la gravedad de
juramento de inexistencia de inhabilidades, incompatibilidades, prohibiciones y conflictos de interés, la naturaleza de sus
recursos y el conocimiento de las generalidades de los Términos de Referencia y del proyecto a ejecutar.

La carta de presentacion de la propuesta debe presentarse con la oferta debidamente suscrita por el proponente, su
representante legal o el representante del consorcio o unién temporal, en la forma y con los contenidos minimos
establecidos en el Formato 1.

2.1.1.2. EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL

El proponente, persona juridica nacional o extranjera con sucursal y/o domicilio en Colombia, debera acreditar su existencia
y representacion legal, aportando el certificado expedido por la Camara de Comercio correspondiente, en el cual se
verificara:

1. Fecha de expedicion del certificado de existencia y representacion legal: No podra ser mayor a treinta (30) dias
anteriores a la fecha prevista para el cierre de la convocatoria. En el evento en el que se modifique la fecha de cierre,
se mantendra para estos efectos, la prevista en el cronograma de la convocatoria y no el de las adendas que la
modifiquen.

2. Objeto social: Deberé estar relacionado con el objeto a contratar o contemplar las actividades que guarden relacién
con el mismo.

3. Facultades del representante legal: Las facultades de quien ejerce la representacion legal deberan habilitarlo para
la presentacion de la oferta, la suscripcion del contrato que se derive del presente proceso de seleccidn en caso de
resultar favorecido con la adjudicacion, asi como para comprometer a la sociedad.
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4. Limitaciones del representante legal: En el evento que del contenido del Certificado expedido por la Camara de
Comercio, se desprenda que el representante legal tiene restricciones para presentar la propuesta y/o contratar y
obligarse en nombre de la misma, debera acreditar la autorizacién mediante la cual el 6rgano competente lo faculta
para presentar la propuesta y celebrar el contrato en el evento de ser seleccionado y si se requiere establecer las
facultades del Representante Legal en los estatutos, debera anexar copia de la parte pertinente de los mismos. Los
documentos requeridos deben haber sido otorgados previo al cierre del presente proceso de seleccion.

5. Domicilio: Que la persona juridica cuenta con domicilio o sucursal domiciliada y debidamente registrada en Colombia.

6. Término de constitucion: Que la persona juridica se encuentre inscrita en la Camara de Comercio con cinco (5)
afios de anterioridad a la fecha del cierre de la presente convocatoria.

Las sucursales deberan acreditar que se encuentra(n) inscrita(s) en Colombia con cinco (5) afios de anterioridad a la
fecha de cierre de la presente convocatoria.

7. Término de duracion: Que el término de duracion no sea inferior al plazo de ejecucidn del contrato. No obstante lo
anterior, en caso de ser adjudicatario debera mantener el término de duracion de la persona juridica (en forma
individual o como integrante del proponente plural), durante la ejecucién del contrato y cinco (5) afios mas.

8. Revisor Fiscal: El nombramiento del revisor fiscal, en caso de que proceda.

La persona juridica extranjera sin sucursal y/o domicilio en Colombia, debera acreditar este requisito con el documento
equivalente en su pais de origen. El documento equivalente aportado se entendera presentado bajo la gravedad de
juramento.

En el caso de consorcios o uniones temporales, cada uno de sus integrantes debe cumplir individualmente con estos
requerimientos.

El no cumplimiento de los requisitos aqui sefialados dara lugar a que la propuesta no sea habilitada juridicamente;
Tratandose de aclaraciones o documentos habilitantes, estos deberan ser aportados por el proponente en los términos y
plazos sefialados por la entidad en la etapa de subsanacién, so pena de rechazo de la propuesta.

2.1.1.3. CONSTITUCION DEL PROPONENTE PLURAL (SI APLICA):

El proponente debera presentar el documento de constitucidén de proponente plural a través de las figuras asociativas de
consorcio o unién temporal, en el cual constara por lo menos de la siguiente informacion:

1. El objeto del consorcio o unién temporal, debe ser el mismo del objeto a contratar.

2. Ladesignacién de un representante o apoderado que debera estar facultado para actuar en nombre y representacién

del consorcio 0 union temporal; igualmente, podra designarse un suplente que lo remplace en los casos de ausencia

temporal o definitiva.

Domicilio de la figura asociativa

4. Sefialar si la participacion es a titulo de consorcio o unién temporal, y en este Gltimo caso, sefialaran expresamente
las actividades, términos y alcance de participacidén de cada uno de sus integrantes en la propuesta y en la ejecucién
del contrato.

5. Lamanifestacion clara y expresa en el documento de constitucion que quienes integran el Consorcio 0 Union Temporal
responderan por el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas de la oferta y del contrato, en las
fases precontractual, contractual y postcontractual, incluyendo la etapa de liquidacion.

6. Para los miembros del consorcio la responsabilidad es solidaria e ilimitada respecto a las sanciones por el
incumplimiento de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato y para la Unién Temporal, limitada

7. Para la presente convocatoria al menos uno (1) de los integrantes que acredite la experiencia especifica sefialada en
los presentes Términos de Referencia debera tener una participacion igual o superior al treinta por ciento (30%) y
presentar los documentos que correspondan a su naturaleza, sea persona natural o juridica. Si sélo uno (1) de los
integrantes del proponente plural es quien acredita la experiencia especifica, su participacion en la figura asociativa no
podré ser menor al cincuenta por ciento (50%).
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8. Ninguno de los integrante(s) que aporte la carta cupo de crédito podran tener un porcentaje de participacion en el
consorcio o union temporal menor al treinta por ciento (30%).
9. Enningun caso la distribucién porcentual podra ser superior al 100%.

2.1.1.3.1. DOCUMENTOS DEL PROPONENTE PLURAL

Cada uno de los integrantes del proponente plural, sean persona natural o juridica, nacional o extranjera, deberan aportar
los siguientes documentos:

1. Acta de constitucién del consorcio o union temporal.
2. Certificados de existencia y representacion legal expedidos por la Camara de Comercio, que acredite la existencia y
representacion legal de cada uno de sus integrantes

Nota: En caso de limitaciones o restricciones en el Certificado de cdmara y Comercio frente a la capacidad para
obligarse del Representante Legal, debera aportar los documentos que lo acrediten, tales como Actas del 6rgano
competente, estatutos.

Tratandose de personas juridicas de derecho publico, acto administrativo de creacién (si aplica), resolucion de
nombramiento, acta de posesién y fotocopia de la cédula del representante legal, certificacion de funciones,
delegacion o competencias expedido por del funcionario competente

3. Delas personas naturales se debera allegar copia legible de la cédula de ciudadania por ambas caras.

4. De las personas(s) juridica(s) se debera allegar copia legible por ambas caras de la cédula de ciudadania del (os)
representante (es) legal (es).

5. Encaso de persona natural extranjera con domicilio en Colombia y de persona juridica extranjera con establecimiento
de comercio o sucursal en Colombia, se debera allegar copia de la cédula de extranjeria o permiso de residencia del
proponente persona natural o del representante legal de la persona juridica o administrador de la sucursal.

6. En caso de persona natural extranjera sin domicilio en Colombia y de persona juridica extranjera sin establecimiento
de comercio o sucursal en Colombia, se debera allegar copia legible del pasaporte del proponente persona natural o
del representante legal de la persona juridica.

Nota: Cuando la cédula de ciudadania o de extranjeria se encuentre en tramite, la contrasefia expedida por la
Registraduria Nacional del Servicio Civil se tendra como documento valido.

7. Sus integrantes, apoderados y representantes no podran encontrarse reportados o incluidos dentro de una lista
nacional o internacional que hagan referencia al Lavado de Activos y Financiacion del Terrorismo.

8. Las personas juridicas extranjeras que participen en consorcio 0 union temporal podran constituir un solo apoderado
comun, y en tal caso, bastara para todos los efectos la presentacion del poder comiln otorgado por todos los
integrantes, con los requisitos de autenticacion, consularizacion, legalizacién y/o apostilla y traduccién exigidos en el
Codigo de Comercio de Colombia, ademés de los sefialados en estos Términos de Referencia. El poder a que se
refiere este parrafo podra otorgarse en el mismo acto de constitucién del Consorcio o Unién Temporal.

9. Lagarantia de seriedad de la propuesta tratdndose de proponente plural, ademas de los requisitos sefialados en los
presentes términos de referencia, debera indicar los integrantes del proponente plural y su porcentaje de participacion.

10. La duracién del consorcio o unién temporal, la cual no podré ser inferior al plazo de ejecucion del contrato y un (1)
afio mas.

11. Cada proponente, sea que participe en forma individual o constituido como consorcio 0 union temporal, debera
presentar solamente una oferta.

12. Una vez constituido el consorcio o unién temporal, sus integrantes no podran ceder o transferir su participacion en el
mismo, ni modificar sus integrantes o su participacién en aquél. En caso de ser necesario la realizacién de algun tipo
de modificacién, una vez se haya suscrito el contrato, requerira autorizacién escrita de la CONTRATANTE.
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13.  Para efectos impositivos, a los consorcios y uniones temporales se les aplicara el régimen previsto en el Estatuto
Tributario.

2.1.1.4. CEDULA DE CIUDADANIA O SU EQUIVALENTE
En caso de persona natural el proponente deberé allegar copia de la cédula de ciudadania por ambas caras.

En caso de persona juridica, el proponente debera allegar copia por ambas caras de la cédula de ciudadania del
representante legal.

En caso de persona natural extranjera con domicilio en Colombia y de persona juridica extranjera con establecimiento de
comercio o sucursal en Colombia, se debera allegar copia de la cédula de extranjeria o permiso de residencia del
proponente persona natural o del representante legal de la persona juridica o administrador de la sucursal.

En caso de persona natural extranjera sin domicilio en Colombia y de persona juridica extranjera sin establecimiento de
comercio o sucursal en Colombia, se debera allegar copia del pasaporte del proponente persona natural o del
representante legal de la persona juridica.

2.1.1.5. CERTIFICADO DE RESPONSABILIDAD FISCAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Presentar el Certificado de Responsabilidad Fiscal emitido por la Contraloria General de la Republica, del proponente en
caso de persona natural y del proponente y del representante legal en caso de personas juridicas, en el cual se indique
que no se encuentra(n) reportado(s). Dicho certificado debera haber sido expedido dentro de los treinta (30) dias
calendario anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de seleccion. En caso de no aportar el certificado, la
CONTRATANTE al momento de la verificacion, consultara los antecedentes correspondientes.

La persona natural y juridica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, deberéa igualmente presentar la certificacion
de que trata el inciso anterior, en el cual conste que no se encuentra reportado; en caso de no aparecer registrada debera
acreditar dicho requisito con el documento equivalente en su pais de origen, salvo que este requisito o la autoridad no esté
establecida, para lo cual el proponente asi lo debera manifestar bajo la gravedad de juramento.

2.1.1.6. CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

Presentar el Certificado de Antecedentes Disciplinarios emitido por la Procuraduria General de la Nacién, del proponente
en caso de persona natural, y del proponente y representante legal en caso de persona juridica, en el cual se certifique
que no se encuentra(n) reportado(s) como inhabilitado para contratar en el Sistema de Informacién de Registro de
Sanciones y Causas de Inhabilidad “SIRI” de la Procuraduria General de la Nacién. Certificado que debera tener fecha de
expedicién no mayor a treinta (30) dias calendario, anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de seleccién. En
caso de no aportar el certificado, la CONTRATANTE al momento de la verificacién, consultara los antecedentes
correspondientes.

La persona natural y juridica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, deberéa igualmente presentar la certificacion
de que trata el inciso anterior, en el cual conste que no se encuentra reportado; en caso de no aparecer registrada deberé
acreditar dicho requisito con el documento equivalente en su pais de origen, salvo que este requisito o la autoridad no esté
establecida, para lo cual el proponente asi lo deberd manifestar bajo la gravedad de juramento.

2.1.1.7. CONSTANCIA ANTECEDENTES JUDICIALES y REPORTE EN EL SISTEMA REGISTRO NACIONAL DE
MEDIDAS CORRECTIVAS - RNMC
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El proponente, sea persona natural o como miembro de consorcio o unién temporal debera presentar la constancia de
consulta de antecedentes judiciales, asi como del Registro Nacional de medidas correctivas que incluira la identificacion
de la persona, el tipo de comportamiento contrario a la convivencia, el tipo de medida correctiva y el estado de pago de la
multa o cumplimiento de la medida correctiva, ambos suministrados por la Policia Nacional que debera tener fecha de
expedicién no mayor a treinta (30) dias calendario, anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de seleccion. En
caso de no aportar estos certificados, la CONTRATANTE al momento de la verificacidn, consultara los antecedentes
correspondientes.

2.1.1.8. GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA.
El proponente debera constituir a su costa, y presentar con su oferta, una péliza de seguro expedida por una compafiia

de seguros legalmente constituida en Colombia que ampare la seriedad de la propuesta en FORMATO ENTRE
PARTICULARES con las siguientes caracteristicas:

EL PROPONENTE se constituira como TOMADOR Y AFIANZADO, y EL CONTRATANTE como ASEGURADO Y
BENEFICIARIO.

La pdliza de seriedad de la oferta debera contener expresamente el NUMERO y el OBJETO de la convocatoria.
Tratandose de proponente plural, deberé indicar sus integrantes y porcentaje de participacion.

Esta garantia debera sefialar expresamente que:

1. Laaseguradora cubre a LA CONTRATANTE de los perjuicios imputables al proponente, en los siguientes eventos:

a. Lano suscripcion del contrato sin justa causa por parte del proponente seleccionado.

b. Lanoampliacion de la vigencia de la garantia de seriedad de la oferta cuando el término previsto en los términos
de referencia o las reglas de participacion se prorrogue, o cuando el término previsto para la suscripcion del
contrato se prorrogue, siempre y cuando esas prorrogas no excedan un término de tres (3) meses.

c. Elretiro de la oferta después de vencido el término fijado para la presentacion de las propuestas.

d. La no presentacion por parte del proponente seleccionado de la garantia de cumplimiento exigida por LA
ENTIDAD para amparar el incumplimiento de las obligaciones del contrato.

2. Elproponente deberd constituir a su costa, y presentar con la oferta, una garantia de seriedad de la propuesta la cual
debera contener las siguientes caracteristicas:

a. CONTRATANTE: PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER-CORMAGDALENA 2021, con NIT 830.052.998-9.

b. AMPAROS: La Garantia de Seriedad deberé cubrir los perjuicios derivados del incumplimiento de la oferta y
tendra caracter indemnizatorio.

c. VALOR ASEGURADO: La Garantia de Seriedad de la oferta deberd ser equivalente al 10% del valor total del
presupuesto de la convocatoria.

d. VIGENCIA: Debera tener una vigencia de cuatro (4) meses contados a partir de la fecha de cierre del
proceso. En caso de ampliarse la fecha de cierre, debera ajustarse la vigencia de la pdliza.

Con la presentacion oportuna de la propuesta, se entiende que la misma es irrevocable y que el proponente mantiene
vigentes todas las condiciones durante toda la vigencia de la pdliza, incluidas las prorrogas de los plazos que llegaren a
presentarse de acuerdo con los términos de referencia y sus respectivas adendas.

l. Presentada oportunamente la garantia, verificado que corresponde al proceso de seleccidn, si no
contiene los requerimientos de los términos de referencia, el proponente debera aclarar o subsanarlos,
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para luego remitir las modificaciones dentro del término perentorio fijado en el cronograma del proceso,
so pena del rechazo de la oferta.

II. El proponente debe aportar el soporte de pago de la prima correspondiente. No se admitira la
certificacion de No expiracion por falta de pago, ni el soporte de transaccion electrénica.

2.1.1.9. REGISTRO UNICO TRIBUTARIO O SU EQUIVALENTE

El proponente sea persona natural o juridica, nacional o extranjera, con domicilio y/o sucursal en Colombia, debera
presentar el certificado de Registro Unico Tributario - RUT.

En caso de ser el proponente persona natural o juridica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, no aplica este
requisito para la presentacidn de la propuesta, pero si resulta adjudicatario debera inscribirse en el Registro Unico Tributario
(RUT) ante la Direccién de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia (DIAN).

2.1.1.10. CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS GENERALES DE
SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES

El proponente debera acreditar que se encuentra al dia a la fecha de cierre del proceso de seleccidn, con el pago de los
aportes parafiscales generados de la némina de sus empleados de los ltimos seis (6) meses con destino a los sistemas
de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensacion Familiar, Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje.

En caso tal que NO se encuentre obligado a cancelar aportes parafiscales y de seguridad social, por no tener personal a
cargo, debera declarar esta circunstancia bajo la gravedad de juramento.

En el evento que NO se encuentre obligado a cancelar aportes a SENA, ICBF y Salud, debera declarar esta circunstancia
bajo la gravedad de juramento y asi mismo aportar la certificacion de cumplimiento de pago de aportes a pensiones, riesgos
profesionales y Cajas de Compensacion generados de la némina de los empleados de los seis (6) meses anteriores a la
fecha de cierre.

Las anteriores circunstancias se acreditaran de la siguiente manera:

a. Las personas juridicas lo haran mediante certificacion expedida y firmada por el revisor fiscal (cuando de acuerdo
con la Ley esté obligado a tenerlo o cuando por estatutos asi se dispuso), o por el representante legal cuando no
esté obligado a tener revisor fiscal.

b.  ElProponente persona natural debera acreditar la afiliacién a los sistemas de seguridad social en salud y pensiones
aportando los certificados de afiliacion respectivos. El Proponente podrd acreditar la afiliacién entregando el
certificado de pago de la ultima planilla.

Los certificados de afiliacion se deben presentar con fecha de expedicidn no mayor a treinta (30) dias, anteriores a la fecha
del cierre del Proceso de Contratacion. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendra como referencia
para establecer el plazo de vigencia de los certificados de afiliacién la fecha originalmente establecida en los términos de
referencia definitivos.

La persona natural que se encuentre pensionado por vejez, invalidez o anticipadamente, podra acreditar la
condicion, presentando el certificado que lo acredite o la afiliacion al sistema de salud.

Comprometidos
i 76 con Colombia

El emprendimiento o




BBVA Findeter4

Asset ME‘ZFIE‘.E;UITIC'H Banca de Desarrollo Territorial
Sociedad Fiduciaria

Esta misma prevision aplica para las personas naturales extranjeras con domicilio en Colombia las cuales deberan
acreditar este requisito.

Nota: En caso que la certificacion sea expedida por Revisor Fiscal, se debera aportar copia de |a Tarjeta Profesional, copia
de la cédula de ciudadania y certificado vigente de antecedentes disciplinarios expedidos por la Junta Central de
Contadores.

2.1.1.11. REQUERIMIENTO TITULACION.

En consonancia con las normas vigentes y con el fin de no permitir el ejercicio ilegal de las profesiones, la persona natural
o juridica que pretenda participar en la presente convocatoria ya sea de manera individual o como integrante de un
proponente plural (consorcio o unién temporal) debera acreditar que posee titulo como Ingeniero Civil, Ingeniero vias y
transporte 0 ingeniero mecanico, para lo cual debera adjuntar copia de su matricula profesional y del certificado de vigencia
de matricula profesional y antecedentes disciplinarios expedido por la autoridad competente, segin corresponda, el cual
se debe encontrar vigente.

2.1.1.12. ABONO DE LA OFERTA

Si el representante legal o apoderado del proponente individual persona juridica nacional o extranjera o el representante
legal 0 apoderado de la estructura plural, no posee titulo de Ingeniero Civil, Ingeniero vias y transporte o ingeniero
mecanico, la oferta debera ser avalada por un Ingeniero Civil, Ingeniero vias y transporte o Ingeniero Mecanico para lo
cual debera adjuntar copia de su matricula profesional y copia del certificado de vigencia de matricula profesional expedida
por la autoridad correspondiente el cual se debe encontrar vigente.

2.1.1.13. CERTIFICACION DEL REVISOR FISCAL

La persona juridica nacional o extranjera con domicilio y/o sucursal en Colombia, debera allegar certificacion expedida por
el Revisor Fiscal en el que conste si se trata de una sociedad anonima abierta o cerrada. Este requisito sélo sera exigible
para las sociedades anonimas.

La persona juridica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, debera acreditar este requisito con el documento
equivalente en su pais de origen. EI documento equivalente aportado se entendera prestado bajo la gravedad de
juramento, situacion que se entendera prestado con la presentacién de la propuesta.

2.1.1.14. CERTIFICADO DEL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES DEL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL DE
LA CAMARA DE COMERCIO (EN CASO DE ESTAR INSCRITO)

Unicamente para efectos de la verificacion y evaluacion del factor cumplimiento contratos anteriores, las personas
naturales o juridicas que se encuentren inscritas en el Registro Unico de Proponentes del Registro Unico Empresarial de
la Camara de Comercio, deberén aportar el certificado del registro del proponente singular y el de cada uno de los
miembros del consorcio 0 unién temporal tratandose de proponente plural. En el evento de no aportar dicho documento,
la Entidad realizara la consulta en la pagina web del Registro Unico Empresarial y Social (RUES) a efectos de verificar las
sanciones que estén registradas de cada proponente.

2.1.1.15. LISTAS RESTRICTIVAS LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO
El proponente, sus representantes legales o sus apoderados no podran encontrarse reportados o incluidos dentro de las

listas nacionales con sentencias debidamente ejecutoriadas y/o internacionales que hagan referencia al Lavado de Activos
y Financiacion del Terrorismo.
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En consecuencia, con la presentacion de la propuesta otorgan autorizacién expresa para que la Entidad en cualquier
momento consulte listas restrictivas, sistemas de informacion y bases de datos a los que haya lugar, que hagan referencia
al Lavado de Activos y Financiacién del Terrorismo.

Asi mismo, con la presentacion de la oferta manifiesta que los recursos que componen su patrimonio no provienen de
lavado de activos, financiacion del terrorismo, narcotrafico, captacion ilegal de dineros y en general de cualquier actividad
ilicita y que, en caso de resultar favorecido con la adjudicacion, los recursos recibidos en desarrollo del contrato de la
convocatoria no seran destinados a ninguna de las actividades antes descritas.

El proponente manifiesta con la presentacion de la propuesta que: (i) ni él -como representante legal, ni la sociedad que
representa, se encuentran incluidos dentro de las listas restrictivas que hagan referencia al Lavado de Activos y
Financiacion del Terrorismo, (ii) los recursos que componen su patrimonio no provienen de lavado de activos, financiacion
del terrorismo, narcotrafico, captacion ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilicita, y (iii) que los recursos
recibidos en desarrollo de éste contrato, no seran destinados a ninguna de las actividades antes descritas.

El proponente con la presentacion de la propuesta se sujeta a las normas vigentes y aplicables sobre prevenciéon y control
del Lavado de activos y Financiacion del Terrorismo, y por lo tanto se compromete a cumplirlas y a implementar de ser
necesario los mecanismos de prevencion y control con el fin de detectar y reportar a tiempo operaciones inusuales y
sospechosas. En caso de que el proponente esté o sea, relacionado con operaciones inusuales y sospechosas en materia
de Lavado de Activos o Financiacion del terrorismo, debera informar de inmediato y por escrito a la CONTRATANTE para
que esta proceda a adelantar las acciones contractuales y/o legales correspondientes a fin de establecer el impacto del
riesgo y efectuar los controles necesarios para su mitigacion, mediante la aplicacién de una debida diligencia ampliada.

De acuerdo con lo anterior, el proponente autoriza expresamente ala CONTRATANTE con la presentacion de la propuesta
para que en cualquier momento consulte listas restrictivas, sistemas de informacién y bases de datos a los que haya lugar,
que hagan referencia al Lavado de Activos y Financiacion del Terrorismo.

2.1.2. REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN FINANCIERO

Para que la propuesta sea considerada habil financieramente, el proponente nacional, extranjero con sucursal en Colombia
y proponentes extranjeros sin sucursal en Colombia, deberan presentar uno o varios cupos de crédito pre-aprobado o
aprobado, todos y cada uno de ellos deberan cumplir con los siguientes requisitos:

1. Se debe presentar certificacion de cupo de crédito y expedida por una entidad financiera vigilada por la
Superintendencia Financiera de Colombia.

2. Razédn social de la entidad financiera que expide la certificacion.

3. Nombre completo, cargo y firma del funcionario de la entidad financiera autorizado para expedir la certificacién.

4. La certificacidn de cupo de crédito debe ir dirigida a la convocatoria

5. Lafecha de expedicion de la certificacién de cupo de crédito debe ser inferior a treinta (30) dias de antelacién a la
fecha de cierre de la presente convocatoria. En el evento en el que se modifique la fecha de cierre, se mantendra
para estos efectos, la prevista en el cronograma de la convocatoria y no el de las adendas que la modifiquen.

6. El valor del cupo crédito o la sumatoria de los cupos aportados debe ser igual o superior DOS MIL CIENTO

CATORCE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS
($2.114.252.767,00). En caso de no cumplir dicha condicion, SERA CAUSAL DE RECHAZO.
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7. Ninguno de los integrante(s) que aporte la carta cupo de crédito podran tener un porcentaje de participacion en el
consorcio o unién temporal menor al treinta por ciento (30%).

8. Silaentidad financiera le establece una vigencia a la carta cupo de crédito, el proponente debera garantizar que la
misma se mantenga vigente hasta la fecha de adjudicacion de la convocatoria, sea esta fecha la inicialmente
prevista en el cronograma o la fecha modificada mediante adenda.

No se aceptara la presentacion de cupos de sobregiro, ni de tarjeta de crédito, ni CDT, ni cuentas de ahorro, ni bonos, ni
titulos valores, ni documentos representativos de valores, ni garantias bancarias y/o cartas de crédito stand by, ni cupos
de factoring, ni ningUn tipo de mecanismo que no corresponda a un cupo de crédito.

El Comité Evaluador se reserva el derecho de consultar los aspectos que estimen convenientes de la carta cupo de crédito.
La carta cupo de crédito podra confirmarse en cualquier etapa de la convocatoria, antes de la adjudicacion de la misma.
En caso de que la entidad financiera confirme una disminucién del valor de la carta cupo crédito exigido en los términos
de referencia, la propuesta sera RECHAZADA.

2.1.2.1. REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN FINANCIERO PARA PROPONENTES EXTRANJEROS.

Para que la propuesta sea considerada habil financieramente, el proponente extranjero sin sucursal en Colombia, debera
presentar uno o varios cupos de crédito preaprobado o aprobado, todos y cada uno de ellos deberan cumplir con los
siguientes requisitos:

1. Se debe presentar certificacion de cupo de crédito expedida por una entidad financiera que tenga como minimo
calificacién BBB expedida durante los Ultimos 12 meses contados a partir de la fecha de cierre de la convocatoria
por alguna de las siguientes calificadoras de riesgo: Standard & Poors, Fitich Ratings o Moodys. No se aceptaran
certificaciones de cupo de crédito emitidas por bancos cuya calificacién sea inferior a BBB o cuya calificacion sea
otorgada por calificadoras de riesgo diferentes a las mencionadas en este inciso.

2. Razén social de la entidad financiera que expide la certificacion.

3. Nombre completo, cargo y correo electronico institucional del funcionario de la entidad financiera que expide la
certificacion.

4. La certificacion de cupo de crédito debe ser expedida en idioma inglés o espafiol, adicionalmente los valores
contenidos en la misma deben encontrarse expresados en délares americanos (USD).

5. La certificacion de cupo de crédito debe ir dirigida a la convocatoria.

6. Lafecha de expedicidn de la certificacion de cupo de crédito debe ser inferior a treinta (30) dias de antelacion a la
fecha de cierre de la presente convocatoria. En el evento en el que se modifique la fecha de cierre, se mantendra
para estos efectos, la prevista en el cronograma de la convocatoria y no el de las adendas que la modifiquen.

7. Elvalor del cupo crédito o la sumatoria de los cupos aportados debe ser igual o superior a SEISCIENTOS NOVENTA
Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO DOLARES AMERICANOS (USD 699.968,00). En caso de no
cumplir dicha condicion SERA CAUSAL DE RECHAZO.

9. Ninguno del (los) integrante(s) que aporte la carta cupo de crédito podrén tener un porcentaje de participacion en el
consorcio o union temporal menor al treinta por ciento (30%).

10. Si la entidad financiera le establece una vigencia a la carta cupo de crédito, el proponente debera garantizar que la
misma se mantenga vigente hasta la fecha de adjudicacién de la convocatoria, sea esta fecha la inicialmente prevista
en el cronograma o la fecha modificada mediante adenda.

APLICABLES A TODAS LAS CERTIFICACIONES DE CUPO:
No se aceptara la presentacion de cupos de sobregiro, ni de tarjeta de crédito, ni CDT, ni cuentas de ahorro, ni bonos, ni

titulos valores, ni documentos representativos de valores, ni garantias bancarias y/o cartas de crédito standby, ni cupos
de factoring, ni ningUin tipo de mecanismo que no corresponda a un cupo de crédito.

Comprometidos
con Colombia

T e
b= i e Minhacienda 79



BBVA Findeter4

Asset ME‘ZFIE‘.E;UITIC'H Banca de Desarrollo Territorial
Sociedad Fiduciaria

El Comité Evaluador se reserva el derecho de consultar los aspectos que estimen convenientes de la carta cupo de crédito.
La carta cupo de crédito podra confirmarse en cualquier etapa de la convocatoria, antes de la adjudicacion de la misma.
En caso de que la entidad financiera confirme una disminucion del valor de la carta cupo crédito exigido en los términos
de referencia, la propuesta sera RECHAZADA.

21.3.  REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN TECNICO

Para habilitar la propuesta se verificara si los proponentes cumplen con los siguientes criterios de experiencia minimos
exigidos:

2.1.3.1. EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE

Se considera que el factor técnico de escogencia es la experiencia especifica del proponente en cualquiera de las
siguientes:

DRAGADOS HIDRAULICOS EN CANALES NAVEGABLES MARITIMOS O DRAGADOS HIDRAULICOS EN CANALES
DE ACCESO MARITIMO.

Para efectos de acreditar la experiencia, el proponente debera presentar MAXIMO TRES (3) CONTRATOS terminados y
recibidos a satisfaccion (a manera de ejemplo: cumplido al 100 % el objeto del contrato o ejecutado en su totalidad o sin
pendientes de ejecucion) previamente a la fecha de cierre del proceso, que cumplan las siguientes condiciones:

a) Los contratos aportados deberan sumar, en su conjunto, un valor igual o superior a 1.5 veces el valor de la sumatoria
del Presupuesto Estimado — PE, expresado en SMMLV.

b) Lasumatoria de las cantidades presentadas de dragado de los contratos aportados en DRAGADOS HIDRAULICOS
EN CANALES NAVEGABLES MARITIMOS O DRAGADOS HIDRAULICOS EN CANALES DE ACCESO
MARITIMO, deberan acreditar un total igual o superiora OCHOCIENTOS CUARENTA'Y CUATRO MIL CUARENTA
Y SEIS METROS CUBICOS (844.046,00M3).

NOTA 1: Para efectos del presente proceso, se entiende por:

Dragado hidraulico: Es la operacion que consiste en la limpieza y el ahondamiento de un cuerpo de agua, a partir de la
remocién de rocas y/o sedimentos, mediante una draga hidraulica.

Draga Hidraulica: Equipo que hace parte de una embarcacion, que se utiliza para excavar material debajo del nivel del
agua, y luego elevarlo hasta la superficie, mediante la succién de una mezcla de arena, lodos, rocas o sedimentos y agua
a través de una bomba de dragado. Unicamente seran validos los contratos que indiquen la ejecucién de “dragado
hidraulico” con la utilizacién de una “draga hidraulica” de Corte o de Succién en marcha.

NOTA 2: LA SUBSANACION O ACLARACION DE LA EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE SOLO PODRA
EFECTUARSE SOBRE LA EXPERIENCIA APORTADA.

2.1.3.1.1.REGLAS PARA LA ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE

A. Cuando se presenten certificaciones o constancias de experiencia especifica ejecutada en cualquier tipo de figura
asociativa, las actividades para cada uno de los integrantes se cuantificaran en forma individual de la siguiente
manera;

i. Para efectos de acreditar la experiencia especifica del proponente las actividades se cuantificaran en proporcién
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al porcentaje de participacion que haya tenido el integrante en la respectiva figura asociativa.

ii. Para el caso de uniones temporales, el integrante que pretenda hacer valer la experiencia en un porcentaje
superior al del documento de constitucion de la figura plural podra presentar certificacion expedida por la
contratante en la que se sefiale el componente y/o actividad ejecutada por éste.

Nota: Para efectos de contabilizar la proporcién de la experiencia especifica de una actividad, se tendra en
cuenta la unidad de medida y/o capacidad de la estructura y/o componente, de la experiencia especifica que se
esta requiriendo acreditar.

En el evento que un contrato o proyecto que se aporte para la experiencia haya sido ejecutado por un proponente
plural, y dos (2) 0 mas de sus integrantes conformen un proponente plural para participar en el presente proceso,
dicho contrato o proyecto se entendera aportado como un (1) solo contrato o proyecto y se tendra en cuenta para
el aporte de la experiencia, la sumatoria de los porcentajes de los integrantes del Consorcio 0 Unién Temporal
que ejecutaron el contrato, y que estan participando en el presente proceso.

Cuando se presente este caso se tendra en cuenta el contrato en la totalidad de la participacion de los integrantes
que conformaron el proponente plural que adquirid la experiencia y que se encuentren participando en el presente
proceso de seleccion.

iii. ~Elvalor del contrato se cuantificara en proporcion al porcentaje de participacion que haya tenido el integrante en
la respectiva figura asociativa.

iv. Podra acumularse la experiencia especifica individual para cada uno de los miembros con el fin de alcanzar el
cien por ciento (100%) de la experiencia especifica requerida

La acreditacion de esta experiencia se sujetara a las exigencias establecidas en este capitulo.

B. No se acepta la acreditacion de experiencia de sociedades controladas por el proponente o por los miembros de la
estructura plural, o de su matriz, o de sociedades controladas por su matriz, o de la filial 0 sus subordinadas.

C. De las sucursales de sociedades extranjeras sera tenida en cuenta solo la experiencia de la respectiva sucursal.
D. No se aceptara experiencia derivada de contratos o proyectos escindidos.

E. Conversion a salarios minimos mensuales legales vigentes (SMMLV) se efectuara de acuerdo con el valor total
ejecutado del contrato o proyecto a la fecha de terminacion o de la fecha de suscripcion del acta de entrega y recibo
final del mismo, de acuerdo con el valor del salario minimo Colombiano vigente para la dicha fecha.

Para efectos de la conversidn a salarios minimos, en caso que el proponente presente soportes tanto de la fecha de
terminacion y de la fecha de suscripcidn del acta de entrega y/o recibo final, la fecha que sera tomada para la
conversion, sera la de terminacion del contrato.

Cuando el proponente no presente los documentos, con la propuesta o en la etapa de subsanacién, gue cumplan
con las condiciones establecidas en las alternativas de acreditacién de experiencia, en donde se pueda verificar el
valor total ejecutado del contrato en SMMLV, dicho contrato o proyecto no serd tenido en cuenta para acreditar
este criterio de experiencia.

Para los anteriores efectos, la entidad igualmente convertiré el presupuesto estimado de la convocatoria a Salarios
Minimos Mensuales Legales vigentes a la fecha del cierre.
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F. La experiencia especifica del proponente podra acreditarse mediante el cumplimiento de las siguientes alternativas:

Alternativa A. Mediante presentacion de certificacion o constancia expedida por la entidad contratante, en la que conste
el objeto del contrato o proyecto, el valor total o final, la fecha de terminacion, el porcentaje de participacién del proponente,
las actividades y/o productos requeridos como experiencia especifica, la ejecucion, terminacion o liquidacion del contrato
o proyecto. En ningUn caso se aceptara la certificacion o constancia expedida Unicamente por el interventor externo.

Alternativa B. Se debera adjuntar copia del acta de recibo o entrega final (o la que haga sus veces) o copia del acta de
liquidacion, siempre que estas contengan minimo la siguiente informacién: objeto del contrato o proyecto, el valor total o
final, la fecha de terminacion, el porcentaje de participacion del proponente, las actividades y/o productos requeridos como
experiencia especifica, la ejecucion, terminacion o liquidacién del contrato o proyecto, y debera(n) venir suscrita(s) segun
corresponda, por el Interventor y/o supervisor y/o representante de la entidad contratante y el Contratista.

En todo caso, no se aceptaran experiencias y/o certificaciones donde la participacion del interesado haya sido como
subcontratista, al igual que no se aceptaran auto certificaciones, entendidas como: i) Cualquier certificacion expedida por
el oferente para acreditar su propia experiencia. ii) Cualquier certificacion expedida por figuras asociativas en la que el
oferente o los integrantes de la misma hayan hecho parte.

Cuando los documentos aportados no contengan la informacién que permita su verificacion, el proponente podra anexar
el acta de terminacion, acta parcial, o de entrega y recibo final, o acta de liquidacién, la cual debera venir suscrita segun
corresponda, por el Interventor y/o supervisor y/o representante de la entidad contratante y el Contratista, asi mismo podra
aportar copia de los documentos soportes que sean del caso (siempre y cuando sean expedidos por la entidad contratante
o entidad publica), que permitan evidenciar la ejecucion del contrato o proyecto o tomar la informacion que falte.

No obstante, la Entidad se reserva el derecho de verificar la informacion suministrada por el proponente y de solicitar las
aclaraciones u otros documentos que considere convenientes para acreditar la experiencia.

En ningln caso el proponente podra cambiar o reemplazar los contratos o proyectos presentados inicialmente con la
propuesta para acreditar la experiencia técnica requerida, ya que no seran tenidos en cuenta, de estos solamente se podra
aclarar, aportar informacién o documentos relacionados cuando la entidad asi lo requiera.

En el evento en que en las alternativas antes previstas no se informe el porcentaje de participacidn del proponente plural,
éste debera aportar el documento de constitucion de la figura asociativa o acuerdo de voluntades en donde se evidencie
dicho porcentaje.

Para el presente proceso no es valido acreditar la experiencia a través de contratos ejecutados bajo la modalidad de
Administracién Delegada. No serd considerada la experiencia que se pretenda acreditar con Convenios
Interadministrativos para cuyo desarrollo se haya subcontratado la totalidad de la ejecucién de la obra.

En caso de presentarse para efectos de acreditacion de la experiencia mas de un formulario 0 un nimero mayor de
contratos 0 proyectos al maximo requerido, sera objeto de verificacion el primer formulario que aparece en orden
consecutivo foliado y de él los primeros contratos o proyectos relacionados en el formato 3, en su orden, y hasta el nimero
méximo sefialado en los términos de referencia. En caso de aportar més de un contrato o proyecto o una certificacion de
varios contratos o proyectos y el proponente no sefiale o sefiale parcialmente en el formato los que requiere sean tenidos
en cuenta para efectos de habilitacion, se tomaran en cuenta los contratos o proyectos de mayor valor total ejecutado y
hasta el nimero maximo requerido en los términos de referencia.

214  CONCENTRACION DE CONTRATOS
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Operara la Concentracién de Contratos cuando un proponente bien sea de manera individual, en consorcio o unién
temporal, cuente con cuatro (4) contratos celebrados o adjudicados o en ejecucion con FINDETER o con los Patrimonios
Auténomos — FINDETER. En el evento de que el contrato haya terminado debera allegarse la respectiva acta de
terminacion sin actividades pendientes o acta de liquidacién con fecha de firma previa al cierre del proceso de seleccion.

Para el proponente plural, la concentraciéon de contratos se generara por la sumatoria de los contratos celebrados o
adjudicados o en ejecucién por FINDETER o los Patrimonios Auténomos — FINDETER, de cada uno de los integrantes,
afectando solidariamente al proponente.

La propuesta del proponente que configure la citada concentracion de contratos incurrira en causal de rechazo.

NOTA 1: La regla de concentracion de contratos sera verificada durante todo el desarrollo del proceso de seleccion pero
sera tenida en cuenta en la evaluacion definitiva e incluso hasta la adjudicacién del contrato o después de firmado, como
causal de terminacion del mismo. Asi las cosas, el proponente que resultare concentrado sera RECHAZADO, o no se
firmara el contrato después de adjudicado o podra pedirse la terminacién del mismo después de firmado.

NOTA 2: Esta regla no aplica cuando se haya presentado un tnico proponente para el proceso de seleccién o cuando sea
el Unico proponente habilitado.

NOTA 3: En la eventualidad que todos los proponentes se encuentren incursos en la regla de concentracion de contratos,
la entidad procedera a adjudicar la convocatoria al proponente ubicado en el primer lugar en el orden de elegibilidad.”
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] SUBCAPITULO Il
EVALUACION Y CALIFICACION DE LAS PROPUESTAS

3.1. CRITERIOS DE EVALUACION Y CALIFICACION DE LAS PROPUESTAS

La asignacién del puntaje a las propuestas, de acuerdo con los patrones preestablecidos en estos términos de referencia,
sera realizada por los evaluadores de la CONTRATANTE. Se seleccionara la propuesta mejor calificada y que por ello
resulte ser la mas favorable para la entidad y para los fines que ella busca con esta contratacion, para esto se tendra en
cuenta que el puntaje maximo de la evaluacion sera de cien (100) puntos, resultantes del siguiente factor y criterio de
evaluacion:

FACTOR DE CALIFICACION PUNTAJE
Evaluacién Econdmica 100 puntos
TOTAL 100 puntos

Y la posterior aplicacion del criterio de evaluacién factor cumplimiento contratos anteriores.
3.1.1.  INFORME DE EVALUACION ECONOMICA Y ASIGNACION DE PUNTAJE (ORDEN DE ELEGIBILIDAD)

En audiencia realizada en el lugar y fecha establecidos en el cronograma de proceso, se llevara a cabo la apertura del
sobre No. 2 de las propuestas habilitadas en los aspectos juridicos, financieros y técnicos.

En dicha audiencia se dara lectura del valor total de cada una de las propuestas incluido el IVA. En el evento que el formato
de oferta econdémica de la propuesta no tenga diligenciada la casilla correspondiente al “Valor total de la propuesta” la
entidad procedera a realizar la sumatoria de los valores correspondientes a cada una de las Etapas y el IVA.

Una vez surtida la audiencia de apertura del sobre No. 2, la Entidad procedera a realizar la revision de las propuestas
durante el término establecido en el cronograma del proceso, de la siguiente manera:

1. En caso que cualquier valor de la oferta econdmica de algin proponente se presente con decimales, la entidad
procederd a ajustar el valor redondeandolo al peso, cuando la fraccién decimal del peso sea igual o superior a cinco
lo aproximara por exceso al peso y cuando la fraccidn decimal del peso sea inferior a cinco lo aproximara por defecto
al peso.

2. Enelevento que la propuesta econdmica no contenga el precio o se haya diligenciado en cero o con algun simbolo,
la propuesta sera rechazada.

3. Siexistiere discrepancia entre letras y cifras, prevalecera el monto expresado en letras.

4. EN EL EVENTO QUE EL FORMATO DE PROPUESTA ECONOMICA PRESENTADO POR EL PROPONENTE
PRESENTE DIFERENCIAS EN LA DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES O iTEMS Y/O EN LA UNIDAD
CORRESPONDIENTE Y/O EN LAS CANTIDADES FRENTE A LAS ESTIPULADAS EN EL FORMATO
PUBLICADO CON LA CONVOCATORIA PREVALECERA ESTA ULTIMA, POR LO QUE LA OFERTA SERA
AJUSTADA DE CONFORMIDAD.

5. Se realizara la verificacion y correccién de las operaciones aritméticas de las propuestas.

Nota 1: Se entiende por error aritmético aquel que surge de un calculo meramente aritmético cuando la operacién
ha sido erréneamente realizada. En consecuencia, su correccion debe contraerse a efectuar adecuadamente la
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operacion aritmética erréneamente realizada, sin llegar a modificar o alterar los factores o elementos que la
componen'.

Nota 2: La entidad verificara aritméticamente las ofertas habilitadas técnica, juridica y financieramente; para dicha
verificacion la entidad tomara como valores inmodificables los precios unitarios de los items o actividades ofertados
de acuerdo al formato de propuesta economica.

Nota 3: La elaboracién de la oferta es de total responsabilidad del oferente, por lo cual asumira las consecuencias
que sobrevengan por efectos de los errores cometidos y evidenciados dentro del proceso de verificacién y correccion
aritmética efectuado por la entidad, tales como: La variacién del valor total de la oferta, el rechazo de la oferta o las
posibles pérdidas econdmicas, no pudiendo alegar en el futuro, reajuste al valor del contrato por este motivo.

Nota 4: El valor de la oferta econdmica sera el valor de la oferta obtenido después de la correccion aritmética, siendo
este el que sera tenido en cuenta en la evaluacién econémica de la misma.

6. Revision del IVA: El oferente debe indicar en su oferta econdmica la tarifa del IVA aplicable al objeto contractual. En
caso de no indicarla o en caso de indicarla en un porcentaje diferente a la tarifa legal, su oferta sera rechazada.

La estructuracién de la oferta econoémica es responsabilidad exclusiva del oferente por lo cual debera contemplar en
ella todos los impuestos y contribuciones de orden nacional y local.

7. Seran rechazadas las propuestas que después de realizar los pasos anteriores, presente al menos una de las
siguientes condiciones:

a. Cuando el valor total de la propuesta econémica corregida, presente un valor inferior al valor minimo o superior
al valor méximo del valor oficial estimado para la convocatoria en los términos de referencia.

b. En caso de no contemplarse por parte del oferente, alguna exencién o variacién en el aspecto tributario local
por motivo del lugar de ejecucion del contrato o del bien o servicio a ofertar establecidos en los términos de
referencia.

8. Se seleccionara el método de

NUMERO METODO
1 Media aritmética
2 Media aritmética alta
3 Media geométrica
4 Menor valor

Para la determinacion del método se tomaran hasta las centésimas de la Tasa de Cambio Representativa del Mercado
(TRM) que rija para el dia habil siguiente de la Apertura del Sobre No. 2 —-Propuesta econdmica de las propuestas
habilitadas, de conformidad con la fecha prevista en el cronograma de esta convocatoria, de acuerdo a los rangos
establecidos en el cuadro que se presenta a continuacion:

RANGO ’ B

(INCLUSIVE) NUMERO METODO
De00a24 1 Media aritmética
De 25 a 49 2 Media aritmética alta

1 Definicion Corte Constitucional, Sentencia T-875/00
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De50a74 3 Media geométrica
De75a99 4 Menor valor

Nota 1: Esta TRM se tomara del sitio web del Banco de la Republica de Colombia, http://www.banrep.gov.co/series-
estadisticas/see_ts_trm.htm#cotizacion

Nota 2: En caso que Unicamente haya un proponente habilitado se la asignara la puntuacion total de este factor, previa
aplicacién de los descuentos a que haya lugar.

a. MEDIA ARITMETICA

Consiste en la determinacién del promedio aritmético de las propuestas econdmicas validas y la asignacién de puntos en
funcién de la proximidad de las propuestas a dicho promedio aritmético, como resultado de aplicar las siguientes formulas:

n

— Xi
X= —
AR
i=1
Dénde:
X = Media aritmética
Xi = Valor total corregido de la propuesta i
n = Numero total de las propuestas validas presentadas

Ponderacién de las propuestas por el método de la media aritmética.

Obtenida la media aritmética se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente férmula:

i

X— -
100 x (1 - <T)> para valores menores o iguales a X

Puntajei = _
|X — Vil -
100x|1-2 3 para valores mayores a X

Dénde:

X= Media aritmética.
V; = Valor total de cada una de las Ofertas i, sin decimales
i= Ndmero de oferta.

En el caso de propuestas con valores mayores a la media aritmética se tomara el valor absoluto de la diferencia entre la
media aritmética y el valor de la propuesta, como se observa en la férmula de ponderacion.

a. MEDIA ARITMETICA ALTA

Consiste en la determinacién de la media aritmética entre el valor total sin decimales de la propuesta valida mas alta y el
promedio aritmético de las propuestas validas y la asignacion de puntos en funcion de la proximidad de las propuestas a
dicha media aritmética, como resultado de aplicar las siguientes férmulas:

Eg
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%, = Viax + X
2
Doénde:
X4 = Media aritmética alta.
X = Media aritmética.
Ve = Valor total corregido de la propuesta mas alta dentro del rango comprendido entre la media aritmética y el

presupuesto de la presente convocatoria

Obtenida la media aritmética alta se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:

Xa—Vi . <
100 X | 1 — | —=—— | para valores menores o iguales a X

Xa
Puntajei = _
1Xa — Vil -
100x{1-2 . para valores mayores a X
A

Dénde:

X, = Media aritmética alta.

Vi = Valor total corregido de cada una de las propuestas i habilitadas.

i = NUmero de propuesta

En el caso de propuestas con valores mayores a la media aritmética alta se tomara el valor absoluto de la diferencia entre
la media aritmética alta y el valor de la propuesta, como se observa en la formula de ponderacién.

b. MEDIA GEOMETRICA

El calculo de la media geométrica de obtendra mediante la siguiente formula:

G = En.i,."'P:L* Py = ...+ P

n
Ddnde:
G = Media Geométrica.
n = Mumero de propusstias econdmicas validas.
F; = Valor de la propussta econdmica corregida del proponeniei

Establecida la media geométrica se procedera a determinar el puntaje para cada proponente mediante el siguiente
procedimiento:

Ponderacién de las propuestas por el método de la media geométrica:

Obtenida la media geométrica, se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:

G-V, _
100 x (1 — <f’)> para valores menores o iguales a G

-V
G
(*

Puntajei = V|
Tl>) para valores mayores a G

100 x (1—2

Eg
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Dénde:
G = Media Geométrica.
Vi = Valor total corregido de cada una de las propuestas i habilitadas.

i = Numero de propuesta.

En el caso de propuestas econémicas con valores mayores a la media geométrica se tomara el valor absoluto de la
diferencia entre la media geométrica y el valor de la propuesta, como se observa en la formula de ponderacion.

c. MENOR VALOR

Consiste en establecer la propuesta econémica de menor valor y la asignacion de puntos en funcién de la proximidad de
las propuestas a dicha Oferta de menor valor, como resultado de aplicar las formulas que se indican en seguida. Para la
aplicacién de este método el grupo evaluador procedera a determinar el menor valor de las propuestas habilitadas y se
procedera a la ponderacion, de acuerdo con la siguiente formula;

Ponderacion de las propuestas por el método del menor valor:

Obtenido el menor valor se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:

100 * V,
Puntajei = <(—MIN))
Vi

Dénde:
Viuy = Valor total corregido de la propuesta con el valor mas bajo dentro de las propuestas habilitadas
4 = Valor total corregido de cada una de las propuestas i que se encuentran por encima de VMIN, y que fueron

habilitadas.
[ = Numero de propuesta.

Para todos los métodos descritos se tendra en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor obtenido como
puntaje.

9. De la anterior verificacion se elaborard un informe de evaluacion econdmica y asignacién de puntaje (orden de
elegibilidad) en el que consten los resultados de las ofertas econdmicas de todas las propuestas habilitadas, con las
respectivas correcciones aritméticas de acuerdo con los criterios establecidos, si proceden, y la identificacién de las
correcciones efectuadas, asi como de la asignacion de puntaje (orden de elegibilidad) de conformidad con el método
de evaluacion, el cual se publicara en la fecha establecida en el cronograma del presente proceso de seleccion.

Los proponentes podran, dentro del término establecido en el cronograma del presente proceso de seleccion, formular
observaciones a dicho informe, sin que, en ejercicio de esta facultad, puedan subsanar, modificar 0 mejorar sus
propuestas.

10. EVALUACION FACTOR CUMPLIMIENTO CONTRATOS ANTERIORES.
Una vez realizada la ponderacion econdémica de las propuestas habilitadas con el método que correspondio
asignandoles puntajes, se procedera a realizar la evaluacidn de este criterio, asi: La entidad tendra en cuenta las
clausulas penales de apremio, multas, sanciones, declaratorias de incumplimiento, terminacién unilateral o caducidad,
impuestas o declaradas en los contratos en los cuales el proponente haya ostentado la calidad de contratista.

La entidad descontara DIEZ (10) puntos al proponente por la aplicacion de CADA clausula penal de apremio, multa, o

Ea
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sancion, impuesta dentro de los TRES (3) afios anteriores al cierre del presente proceso de contratacion, en contratos
en los cuales éste haya ostentado la calidad de contratista.

La entidad descontara VEINTE (20) puntos al proponente por CADA declaratorias de incumplimiento, terminacién
unilateral o caducidad, declarada dentro de los CINCO (5) afios anteriores al cierre del presente proceso de
contratacion, en contratos en los cuales el proponente haya ostentado la calidad de contratista.

Para el caso de uniones temporales y consorcios este descuento se efectuara por CADA clausula penal de apremio,
multa, o sanciones; o declaracion de incumplimiento, terminacion unilateral o caducidad del contratista (Proponente
dentro del presente proceso), impuesta o declarada a cada integrante.

El descuento de que trata este numeral se efectuara del puntaje obtenido por el proponente en la evaluacién de la
propuesta economica.

Las personas naturales o juridicas que obren como proponentes en el presente proceso de contratacion en forma
individual o conjunta (Uniones temporales o consorcios) que se encuentren inscritas en el Registro Unico de
Proponentes del Registro Unico Empresarial de la Camara de Comercio, DEBERAN aportar el certificado de este
registro. En el evento de no aportar dicho documento, la Entidad realizara la consulta en la pagina web del Registro
Unico Empresarial y Social (RUES) a efectos de verificar las sanciones que estén registradas de cada proponente.

Se descontaran VEINTE (20) PUNTOS, al proponente frente al cual Findeter o los Patrimonios Auténomos hayan
formulado denuncia penal por presuntos hechos punibles que se hayan presentado en procesos de contratacion
adelantados por la Entidad y en los cuales él haya participado como proponente plural o singular. En el evento de
existir mas de una denuncia instaurada por FINDETER, por cada una se descontaran DIEZ (10) PUNTOS adicionales.

Una vez aplicado el criterio de evaluacién factor cumplimiento contratos anteriores, con el puntaje total obtenido se
procedera a establecer el respectivo Orden de Elegibilidad. No conformaran orden de elegibilidad aquellos proponentes
que obtengan un puntaje total inferior a SETENTA (70) PUNTOS, una vez aplicado el criterio Evaluacién Factor de
Cumplimiento Contratos Anteriores.

11. RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS AL INFORME DE EVALUACION ECONOMICA Y
ASIGNACION DE PUNTAJE (ORDEN DE ELEGIBILIDAD) Y PUBLICACION DEL INFORME DEFINITIVO DE
EVALUACION ECONOMICA Y ASIGNACION DE PUNTAJE (ORDEN DE ELEGIBILIDAD)

La entidad dentro del término establecido en el cronograma publicara el Informe Definitivo de Evaluaciéon Econémica y
Asignacion de Puntaje (Orden de Elegibilidad), en el cual se daran respuesta a las observaciones recibidas, sefialando
expresamente si se aceptan o rechazan las mismas.

Los evaluadores presentaran el resultado de la evaluacion con el orden de elegibilidad, el que se presentara al Comité
Fiduciario del Patrimonio Autbnomo administrado por la Fiduciaria con la recomendacién del orden de elegibilidad de
conformidad con la evaluacion efectuada.

El Comité Fiduciario del Patrimonio Auténomo administrado por la Fiduciaria o su delegado, hara la seleccién
correspondiente y el acta de seleccion se publicaré en los plazos establecidos en el cronograma.
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ANEXO 1
PERSONAL REQUERIDO

EL CONTRATISTA debera suministrar y mantener el personal minimo solicitado o que resulte pertinente durante la
ejecucion del contrato, y hasta la entrega de este, el personal ofrecido y requerido para la ejecucién del objeto contractual,
relacionado a continuacion, debera cumplir con las calidades técnicas o profesionales y la experiencia general y especifica
exigida.

PERSONAL MiNIMO Y DEDICACIONES MINIMAS
Para efectos del andlisis de la informacion del personal, se tendrén en cuenta las siguientes consideraciones:

a. Las hojas de vida y soportes del personal vinculado al proyecto seran verificadas una vez se adjudique el contrato y
no podran ser pedidas durante la seleccion del contratista para efectos de otorgar puntaje o como criterio habilitante.

b.  Siel contratista seleccionado ofrece dos (2) 0 mas profesionales para realizar actividades de un mismo cargo, cada
uno de ellos debera cumplir los requisitos exigidos en los términos de referencia para el respectivo cargo. Un mismo
profesional no puede ser ofrecido para dos o mas cargos diferentes.

c. Elcontratista seleccionado debera informar la fecha a partir de la cual los profesionales ofrecidos ejercen legalmente
la profesion.

d. Las certificaciones de experiencia de los profesionales deberan dar cumplimiento a las condiciones de acreditacion
de experiencia descritas en los términos de referencia.

e. ElContratista seleccionado es responsable de verificar que los profesionales propuestos tienen la disponibilidad real
para la cual se vinculan al proyecto. De comprobarse dedicacion inferior a la aprobada se aplicaran las sanciones a
que haya lugar.

f.  Enladeterminacion de la experiencia de los profesionales se aplicara la equivalencia, asi:

Postgrado con titulo Requisitos de Experiencia General Requisitos de Experiencia Especifica
Especializacién Veinticuatro (24) meses Doce (12) meses
Maestria Treinta y seis (36) meses Dieciocho (18) meses
Doctorado Cuarenta y ocho (48) meses Veinticuatro (24) meses

Fuente: Decreto 342 del 2019, pliego tipo desarrollado por Colombia Compra Eficiente

La anterior tabla debe ser entendida en el sentido en que la experiencia es equivalente al posgrado, y también los
posgrados son equivalentes a la experiencia especifica y/o general requeridas.

El personal relacionado debe estar contratado o contemplado dentro de la némina del proponente y su costo debe incluirse
dentro de los gastos de administracion general del Contrato. Se aclara que los perfiles deben cubrir todo el plazo de
ejecucion del proyecto.

Todos los profesionales exigidos, deben cumplir y acreditar, como minimo, los siguientes requisitos de formacién y
experiencia:

Cant. Cargoa Requisitos de Experiencia Requisitos de Experiencia Especifica Dedicacion
desempenar General Solicitada
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Director de Ingeniero Civil con estudios | Como Director de Obra en Proyectos
Obra de posgrado en el area de la | relacionados con Obras Fluviales o
Hidraulica o Ingeniero Maritimas.
Hidraulico o Ingeniero La experiencia especifica debera
Naval. demostrarse con tres (3) contratos que
cumplan con la siguiente condicion:
6 afios i. La sumatoria de las cantidades 50%
ejecutadas en los contratos aportados
deberé acreditar actividades de
operaciones de dragados hidraulicos en
canales navegables maritimos o dragados
hidraulicos en canales de acceso a
instalaciones portuarias en un volumen
igual o superior a 590.832,00 M3
Ingeniero Ingeniero Civil con estudios | Como Ingeniero Residente en Proyectos
Residente de posgrado en el area de la | relacionados con Obras Fluviales o
Hidraulica Maritimas.
La experiencia especifica debera
5 afios demostrarse con tres (3) contratos que
cumplan con la siguiente condicion:
i. La sumatoria de las cantidades
. 100%
ejecutadas en los contratos aportados
debera acreditar actividades de
operaciones de dragados hidraulicos en
canales navegables maritimos o dragados
hidraulicos en canales de acceso a
instalaciones portuarias en un volumen
igual o superior a 590.832,00 M3
Ingeniero Ingeniero Mecanico Como Ingeniero Mecanico en Proyectos
Mecénico relacionados con Obras Fluviales o
4 afios Maritimas.
La experiencia especifica debera
demostrarse con dos (2) contratos que 30%
cumplan con la siguiente condicion:
i.  Acreditar haber participado en la
ejecucion de actividades de
Mantenimiento o de la Ingenieria
Mecanica en equipos de
dragado.
Especialista Ingeniero Civil, Forestal, La experiencia especifica debera
Ambiental Ingeniero Ambiental, demostrarse con dos (2) contratos que
Ecdlogo o Bidlogo, con cumplan con la siguiente condicion:
estudios de posgrado en el Especialista ambiental con experiencia en 30%
area ambiental planes de manejo ambiental.
4 afios
Experto en Ingeniero Civil con estudios | La experiencia especifica debera
hidraulica de posgrado en el area de la | demostrarse con dos (2) contratos que 30%
hidraulica cumplan con la siguiente condicion:

b

El emprendimiento
es 'de todos

Comprometidos
con Colombia

Minhacienda 9 1




BBVA

Asset Management
Sociedad Fiduciaria

Findeter4

Banca de Desarrollo Territorial

Ingeniero especialista en hidraulica en
4 afios Proyectos relacionados con Obras
Fluviales o Maritimas, en grado de director
0 asesor.
Profesional de | Profesional con formacion La experiencia especifica debera
Seguridad y en Seguridad Industrial y demostrarse con un (1) contrato que
Salud en el Salud en el trabajo o salud cumplan con la siguiente condicion:
trabajo ocupacional, y que cuente Responsable del &rea de seguridad y salud 100%
con licencia en Salud y ocupacional en contratos y/o proyectos de
seguridad en el Trabajo dragados maritimos y/o fluviales
4 arios
Profesional Areas nucleo del . ; ,
. - . Profesional en Areas nicleo del
Social conocimiento en ciencias . ’ o
) S . Debe acreditar un (1) afio de experiencia
sociales y/o ciencias e . .
) especifica en trabajo con comunidades y o
humanas, o educativas, o 100%
e haber participado en un (1) contrato en los
economicas o . p
o que haya aplicado metodologias de
administrativas CL -
4 ai participacion comunitaria
afios
1 Ingeniero Recién egresado con o sin experiencia y
Auxiliar y/o que cuente con maximo dos afios de
profesional de | Ingeniero Civil o ingeniero egresado contados a partir de la obtencién
apoyo (Primer | mecanico de la tarjeta profesional 100%
Empleo) °
0 -2 afios. Debera tener un promedio académico
definitivo en la carrera igual o superior a
tres ocho (3,8).
1 Hidrégrafo Hidrégrafo certificado por la | Hidrografo certificado por la OHI
OHI (Organizacion (organizacion Hidrogréfica Internacional)
Hidrografica Internacional) en cualquiera de sus tres (3) categorias. 100%
en cualquiera de sus tres (3) | Se debe aportar al menos cuatro (4) 0
categorias. proyectos de levantamientos batimétricos
10 afos en costa y/o rios.

El personal minimo anteriormente descrito para el contrato sera de caracter obligatorio en el proyecto, por lo cual
los proponentes lo deberan tener en cuenta y considerar en su totalidad, al momento de elaborar su oferta
economica y deberan mantenerlo durante toda la ejecucion del contrato.

El CONTRATISTA seleccionado debera garantizar que el personal propuesto no supere el 100% de la dedicacion
acumulada teniendo en cuenta, su participacion en la ejecucion de otros contratos con FINDETER o con ofras entidades,
en cuyo caso la entidad contratante podra solicitar el cambio del personal que supere esta dedicacion.

Nota 1: El personal calificado del proyecto vinculado por el CONTRATISTA para la realizacion de la obra, debera
corresponder como minimo a un cincuenta por ciento (50%) de mujeres, Dicha condicidn seré verificada por el Interventor
y en los casos en los que el contratista de consultoria demuestre la imposibilidad de cumplimiento de esta condicion por
circunstancias que afecten la ejecucion de la consultoria, la interventoria debera evaluar dicha situacién y autorizar el
ajuste en el porcentaje.

Nota 2: En desarrollo del componente social, la interventoria seleccionada debera garantizar que el Profesional Social
tenga domicilio en la zona de influencia de los proyectos; adicionalmente, este profesional debera aprobar y acompafiar
todas las actividades sociales a desarrollar, como lo son el plan de gestién social, caracterizaciones, reuniones,
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conformacion de comités de seguimiento, cartografia para identificacion de riesgos sociales, caracterizacion de actores
institucionales y no institucionales, y las demas que se requieran para garantizar el cumplimiento de los parametros
estipulados en los lineamientos para la gestién social y reputacional.

CONTRATACION PRIMER EMPLEO DE PERSONAL DE OBRA CALIFICADA

En concordancia con lo establecido en laley 1780 de 2016, a través de este proyecto se debera promover el primer empleo.
Para este proceso de seleccion, el CONTRATISTA debe vincular el Ingeniero Auxiliar y/o profesional de apoyo teniendo
en cuenta las siguientes condiciones: la promocidn, recepcién de hojas de vida, la seleccidn y contratacion estara a cargo
del CONTRATISTA, quien debera propender por mano de obra calificada cuya eleccién deberéa realizarse mediante un
proceso de seleccion de personal que aplique el CONTRATISTA, garantizando una escogencia objetiva, idénea y
transparente donde el promedio académico juegue el papel preponderante. Las condiciones que el Ingeniero Auxiliar y/o
profesional de apoyo, debe acreditar son las siguientes:

o  Perfil de recién egresado con o sin experiencia y que cuente con méaximo dos afios de egresado contados a partir de
la obtencién de la tarjeta profesional.
e  Promedio académico definitivo en la carrera igual o superior a tres ocho (3,8).

Todo el personal anteriormente descrito para el contrato sera de caracter obligatorio en el proyecto, por lo cual, los
proponentes lo deberan tener en cuenta y considerar en su totalidad.

Eg
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FORMATO 1
CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA

Ciudad y Fecha:

Sefiores
PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER-CORMAGDALENA 2021
Bogota D.C. - Colombia

Referencia: CONVOCATORIA No. PAF-CORMAGDALENA-0-015-2021

Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para participar en la presente convocatoria cuyo
objeto es CONTRATAR EL “MANTENIMIENTO DEL CANAL NAVEGABLE MEDIANTE DRAGADO DEL CANAL DE
ACCESO AL PUERTO DE BARRANQUILLA - DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO, 2021”.

En el evento de resultar aceptada mi propuesta, me comprometo a perfeccionar y legalizar el respectivo contrato en el
término sefialado por la entidad y a ejecutar el objeto contractual de acuerdo con los documentos que hacen parte del
presente proceso de seleccion, del contrato, de esta propuesta y las demas estipulaciones de la misma, en las partes
aceptadas por la entidad contratante.

En mi calidad de proponente declaro:

1. Que conozco los Términos de Referencia de la presente convocatoria, sus adendas e informaciones sobre
preguntas y respuestas, asi como los demas documentos relacionados con los trabajos, y acepto cumplir todos los
requisitos en ellos exigidos.

2. De igual forma manifiesto que acepto las consecuencias que se deriven por el incumplimiento de los requisitos a
que se refiere el numeral anterior.

3. Que acepto las condiciones establecidas por la entidad contratante para la ejecucion del proyecto. Entendiendo su
estructura y metodologia.

4. Que en caso de ser aceptada mi propuesta, me comprometo a iniciar la ejecucion del contrato respectivo, cuando
la entidad contratante imparta la orden de iniciacién, y a terminarlo dentro de los plazos contractuales de acuerdo
con lo establecido en los documentos de los Términos de Referencia, la propuesta y el contrato, respectivamente.

5. Que conozco y acepto en un todo las leyes generales y especiales aplicables a este proceso de seleccion.

6. Que conozco detalladamente, en terreno y por informacién de las autoridades competentes, los sitios en que debo
desarrollar el objeto a contratar, sus caracteristicas, accesos, entorno socio econémico, condiciones climatolégicas,
geotécnicas y geologicas, y que he tenido en cuenta este conocimiento para la elaboracion de la propuesta y en
consecuencia asumo los efectos de esta declaracion.

7. Que con la presentacién de la propuesta garantizo que cuento con el personal minimo requerido, los perfiles de
personales requeridos y el tiempo de dedicacion y en caso de ser seleccionado presentaré previo a la suscripcion
del acta de inicio para verificacion del supervisor del contrato, los respectivos soportes de formacion académica y
profesional y de experiencia de dicho personal.

8. Que con la firma de la presente Carta manifiesto bajo la gravedad del juramento que ni yo ni ninguno de los
integrantes del consorcio o de la unién temporal o de la persona juridica que represento, nos encontramos incursos,
asi como ninguno de los miembros del consorcio o unién temporal, en ninguna de las causales de inhabilidad,
incompatibilidad y demas prohibiciones consagradas en la Ley para celebrar el contrato, ni en las causales de
conflicto de interés sefialadas en la normatividad que rige el presente proceso de seleccion.

9. Que lei cuidadosamente los Términos de Referencia de esta convocatoria, sus causales de rechazo y declaratoria
de desierta, y elaboré mi propuesta ajustada a los mismos. Por tanto, conoci y tuve las oportunidades establecidas
para solicitar aclaraciones, formular objeciones, efectuar preguntas y obtener respuestas a mis inquietudes.
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10. Que conozco, acepto y cumpliré las obligaciones contenidas los Términos de Referencia, estudios previos, sus
anexos y el contrato que aplica para esta convocatoria.

11. Que los recursos que componen mi (nuestro) patrimonio no provienen de lavado de activos, financiacién del
terrorismo, narcotrafico, captacion ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilicita y que en caso de
resultar favorecido(s) con la adjudicacién, los recursos recibidos en desarrollo del contrato de la convocatoria no
seran destinados a ninguna de las actividades antes descritas.

12. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi pais de origen no se encuentra establecido la autoridad que haga
las veces de la Contraloria General de la Republica, asi como el requisito de antecedentes fiscales requisito. [Aplica
para personas juridicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso que proceda.

13. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi pais de origen no se encuentra establecido la autoridad que haga
las veces de la Procuraduria General de la Nacién, asi como el requisito de antecedentes disciplinarios. [Aplica para
personas juridicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso de que proceda.

14. Igualmente declaro bajo la gravedad de juramento, que toda la informacioén aportada y contenida en folios
correspondientes a los documentos, anexos y formularios juridicos, financieros, técnicos y econdémicos, es veraz y
susceptible de comprobacion

RESUMEN DE LA PROPUESTA:
Nombre o Razén Social del Proponente:
Documento de identidad o NIT:
Representante Legal:
Pais de Origen del Proponente:
(En caso de presentarse la propuesta en consorcio o unién temporal se debe indicar el nombre y pais de origen de cada
uno de los integrantes).

VALIDEZ DE LA PROPUESTA: Para todos los efectos, se entendera que es por una vigencia igual al de la garantia de
seriedad de la propuesta.

Me permito informar que las comunicaciones relativas a esta convocatoria las recibiré en:
Direccion:

Ciudad:

Teléfono(s): Teléfono Mévil:
Correo Electronico:

Atentamente,

PERSONA AUTORIZADA PARA FIRMAR LA PROPUESTA

Firma:

Nombre:

C.C.

(En caso de personas naturales esta carta debe estar firmada por el proponente; en caso de personas juridicas,
consorcios o uniones temporales debera estar firmada por el representante debidamente facultado).

NOTA: Para llenar cuando el Representante Legal del proponente no sea un Ingeniero Civil, Ingeniero vias y
transporte o ingeniero mecanico.

“Debido a que el suscriptor de la presente propuesta no es Ingeniero Civil, Ingeniero vias y transporte o ingeniero mecanico,
yo (nombres y apellidos) Ingeniero Civil, Ingeniero vias y transporte o ingeniero
mecanico, con Matricula Profesional No. y C. C. No. de
, abono la presente propuesta”.
(Firma de quien abona la propuesta)

Ea
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FORMATO 2
CERTIFICADO DE PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Ciudad y Fecha:

Sefiores .

PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER-CORMAGDALENA 2021
Bogota D.C. — Colombia

Referencia: CONVOCATORIA No. PAF-CORMAGDALENA-0-015-2021

Objeto: CONTRATAR EL “MANTENIMIENTO DEL CANAL NAVEGABLE MEDIANTE DRAGADO DEL CANAL DE
ACCESO AL PUERTO DE BARRANQUILLA - DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO, 2021".

De las siguientes opciones diligencie la manifestacién expresa bajo la gravedad de juramento que le corresponda segun

el caso:

Yo, , identificado con , en mi condicién de (marque con una X segun el
caso) Persona Natural ___ Representante Legal Revisor  Fiscal de (Razén social de la
compafiia) identificada con Nit , debidamente inscrito en la Camara de Comercio de certifico bajo la

gravedad de juramento el pago de los aportes de seguridad social (pensiéon, salud y riesgos laborales) y de los aportes
parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de
Compensacion Familiar), cuando a ello hubiere lugar, correspondiente a la némina de los Ultimos seis (6) meses que
legalmente son exigibles a la fecha de presentacion de la propuesta para el presente proceso de seleccion, (o sea, en los
cuales se haya causado la obligacién de efectuar dichos pagos). Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo
50 de la Ley 789 de 2002, en concordancia con lo dispuesto por las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014.

Yo, , identificado con , en mi condicién de (marque con una X segun el
caso) Persona Natural ___ Representante Legal Revisor  Fiscal de (Razén social de la
compafiia) identificada con Nit , declaro bajo la gravedad de juramento que no me encuentro obligado al pago

de seguridad social y aportes parafiscales, por no tener personal a cargo.

Yo, como persona hatural nacional para acreditar el cumplimiento de esta obligacion aporto
con la propuesta la Ultima planilla de pago o la constancia de afiliacion al Sistema General de Seguridad Social, mediante
el cual acredito bajo la gravedad de juramento que me encuentro vinculado bajo la modalidad de cotizante.

Yo, , identificado con , en mi condicién de (marque con una X segun el caso)
Persona Natural Representante Legal Revisor Fiscal de (Razédn social de la compafiia) identificada con
Nit , certifico el pago de los aportes de pensién y riesgos laborales y de Caja de Compensacion Familiar

correspondiente a la némina de los ultimos seis (6) meses que legalmente son exigibles a la fecha de presentacion de la
propuesta para el presente proceso de seleccion, (0 sea, en los cuales se haya causado la obligacién de efectuar dichos
pagos) y asi mismo declaro bajo la gravedad de juramento que NO me encuentro obligado a cancelar ICBF, SENA y
Seguridad Social en Salud.
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En las anteriores circunstancias, la certificacion sera expedida y firmada por el revisor fiscal cuando de acuerdo con la Ley
esté obligado a tenerlo o cuando por estatutos asi se dispuso, o por el representante legal cuando no esté obligado a tener
revisor fiscal.

La anterior certificacion se expide para efectos de dar cumplimiento al articulo 50 de la Ley 789 de 2002 y deméas normas
concordantes, en consonancia con la Ley 828 de 2003 y las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014.

NOTA: Tratandose de persona natural nacional o persona natural extranjera con domicilio en Colombia, deberéa acreditar
el cumplimiento de esta obligacion con la presentacién del ultimo certificado de pago de planilla o con la constancia de
afiliacion al Sistema General de Seguridad Social con fecha de expedicién no mayor a treinta (30) dias, en la cual se
evidencie que se encuentra vinculado al sistema bajo la modalidad de cotizante.

La persona natural que se encuentre pensionado por vejez, invalidez o anticipadamente, podra acreditar la
condicion, presentando el certificado que lo acredite o la afiliacién al sistema de salud.

Atentamente,

Revisor Fiscal y/o Representante Legal
Matricula Profesional (Si firma el Revisor Fiscal)
CC.

*Cuando se trate de consorcios 0 uniones temporales, cada uno de sus miembros integrantes debera certificar el
cumplimiento de aportes a seguridad social y parafiscales de que trata este formato N° 2.

** En caso que la certificacion sea expedida por Revisor Fiscal, se debera aportar copia de la Tarjeta Profesional, copia de
la cédula de ciudadania y certificado vigente de antecedentes disciplinarios expedidos por la Junta Central de Contadores.

Eg
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FORMATO 3
EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE PARA HABILITAR LA OFERTA
OBJETO:
PROPONENTE:
DATOS COMPLETOS DEL INTEGRANTE QUE
APORTA LA EXPERIENCIA:
EXPERIENCIA DEL PROPONENTE PROPUESTA PARA HABILITAR LA OFERTA
FECHA PORCENTAJE

CONT. No. | OBJETO ACTIVIDADES | VALOR EN | ENTIDAD DE FECHA DE | DE )

EJECUTADAS | SMMLV CONTRATANTE INICIO FINALIZ. | PARTICIPACIO

N (C, UT)

1
3

El proponente bajo la gravedad del juramento manifiesta que la informacion antes consignada es veraz y podra ser
consultada en cualquier momento, en consecuencia, se responsabiliza de lo aqui consignado. Y se compromete a
presentar los documentos que requieran y que respaldan lo aqui consignado.

Nota1: En caso de propuestas plurales, cada uno de los miembros que conforman el proponente debera diligenciar el
presente formato, resefiando su aporte a la experiencia que se quiere acreditar.

Nota 2: El presente formulario se debe acompafiar de las correspondientes certificaciones de experiencia o de los
documentos establecidos en las alternativas de acreditacion con los que se pretende cumplir los requisitos habilitacion de
experiencia. En ningln caso el proponente podra cambiar o reemplazar los contratos o proyectos presentados inicialmente
con la propuesta para acreditar la experiencia requerida, ya que no seran tenidos en cuenta. Unicamente podra subsanarse
la informacion referente a los documentos inicialmente presentados, de los cuales solamente se podra aclarar, aportar
informacién o documentos relacionados cuando la entidad asi lo requiera.

Nota 3: Cuando los documentos de las alternativas de acreditacion no contengan la informaciéon que permita su
verificacion, el proponente podra anexar copia de los documentos soporte que sean del caso (siempre y cuando sean
expedidos por la entidad contratante), que permitan evidenciar la ejecucion del contrato o proyecto o tomar la informacién
que falte.

Nota. 4: El proponente debera indicar en el presente formato el o los contrato(s) que aporta para acreditar cada una de
las condiciones solicitadas como experiencia especifica habilitante.

Nota 5: En caso de presentarse para efectos de acreditacion de la experiencia un nimero mayor de contratos o proyectos
al maximo requerido, seran objeto de verificacion los contratos o proyectos relacionados en este formato, en su orden, y
hasta el nimero maximo sefialado en los términos de referencia. En caso de aportar un mayor nimero de contratos o
proyectos a los requeridos o una certificacion de varios contratos o proyectos y el proponente no sefiale en el formato los
que requiere sean tenidos en cuenta para efectos de habilitacién, se tomaran en cuenta los contratos o proyectos de mayor
valor total ejecutado y hasta el nimero méaximo requerido en los términos de referencia.
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~ FORMATO 4
PROPUESTA ECONOMICA -PRESUPUESTO DE LA OBRA

Se publica como anexo de la convocatoria “FORMATO No. 4 PROPUESTA ECONOMICA”
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FORMATO 5 ,
COMPROMISO DE DISPONIBILIDAD DE EQUIPOS MiNIMOS

Ciudad y Fecha:

Sefiores
PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER-CORMAGDALENA 2021
Bogota D.C. - Colombia

Referencia: CONVOCATORIA No. PAF-CORMAGDALENA-0-015-2021

Yo, , identificado con , €n mi condicion de Representante Legal de (Razdn social
de la compafiia) identificada con Nit , manifiesto (manifestamos) expresamente bajo la gravedad de juramento,
que:

(Marque con una X segun corresponda)

Soy propietario de los equipos necesarios para la ejecucion de los trabajos objeto de este proceso de seleccion vy,
en caso de resultar adjudicatario de la CONVOCATORIA No. PAF-CORMAGDALENA-0-015-2021, los pondré a
disposicion del Proyecto, sin que ello implique un valor adicional a la oferta econdmica presentada.

____En caso de resultar adjudicatario del contrato de obra objeto de la Convocatoria No CONVOCATORIA No. PAF-
CORMAGDALENA-0-015-2021, me obligo a poner a disposicién del Proyecto los equipos necesarios a cualquier titulo
para la ejecucion de los trabajos objeto de este proceso de seleccidn, sin que ello implique un valor adicional a la oferta
economica presentada.

Las caracteristicas técnicas del equipo ofertado son las siguientes:

- Nombre:

- Matricula:

- Bandera.

- Capacidad de tolva.
- Profundidad neta o real de trabajo:
- Calado maximo en condiciones de operacion:
- Calado minimo en condiciones de operacion:
- Dimensiones principales de los equipos (Manga, eslora, etc):
- Condicion méaxima de ola (metros):

- Condicion méxima de viento (nudos):

Firma del representante legal:
Nombre:
C.C.

Eg
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