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SUBCAPITULO |
DE LA CONVOCATORIA

1.1. OBJETO.

La presente convocatoria tiene como objeto la CONTRATACION DEL PROYECTO DENOMINADO: “MANTENIMIENTO EN
LA ETAPA DE ADECUACION DEL CANAL NAVEGABLE MEDIANTE DRAGADO DEL CANAL DE ACCESO AL
PUERTO DE BARRANQUILLA - DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO, 2021”.

1.1.1. MARCO LEGAL QUE FUNDAMENTA LA PRESENTE CONVOCATORIA.

La Banca de Desarrollo Territorial S.A.-FINDETER, creada bajo la Ley 57 de 1989, y modificada por el Decreto 4167 de 2011,
es una sociedad de economia mixta del orden nacional, del tipo de las anonimas, organizada como un establecimiento de
crédito, vinculada al Ministerio de Hacienda y Crédito Publico, y sometida a vigilancia de la Superintendencia Financiera de
Colombia.

Conforme a lo establecido en el literal h del articulo 270 del Estatuto Organico del Sistema Financiero, adicionado por el articulo
28 de la Ley 1328 de 2009, FINDETER en desarrollo de su objeto social, puede prestar servicios de asistencia técnica,
estructuracion de proyectos, consultoria técnica y financiera, y por tanto, en ejercicio de estas facultades legales, celebra
contratos y convenios para el disefio, ejecucion y administracion de proyectos o programas de inversidn relacionados con las
actividades sefialadas en el numeral 2° del articulo 268 del Estatuto Organico del Sistema Financiero.

Asi mismo, por expresa disposicion del articulo 6 del citado Decreto 4167 de 2011, asi como del articulo 15 de la Ley 1150 de
2007, el régimen de contratacion de FINDETER es el derecho privado, salvo en lo que se refiere al régimen de inhabilidades e
incompatibilidades previsto legalmente para la contratacidn estatal y los principios de la funcion administrativa y de la gestion
fiscal de que tratan los articulos 209 y 267 de la Constitucidn Politica.

Por lo anterior, los procesos de contratacion se regiran de acuerdo con lo establecido en el Cadigo Civil, Cédigo de Comercio y
demas normas que resulten aplicables.

1.1.2.  DESCRIPCION Y ALCANCE DEL PROYECTO.

El alcance del objeto del proyecto de “MANTENIMIENTO EN LA ETAPA DE ADECUACION DEL CANAL NAVEGABLE
MEDIANTE DRAGADO DEL CANAL DE ACCESO AL PUERTO DE BARRANQUILLA - DEPARTAMENTO DEL
ATLANTICO, 2021”, comprende lo siguiente:

En general los trabajos a realizar comprenden los dragados de mantenimiento en la etapa de adecuacion en el CANAL
NAVEGABLE MEDIANTE DRAGADO DEL CANAL DE ACCESO AL PUERTO DE BARRANQUILLA — DEPARTAMENTO
DEL ATLANTICO, la hipotética boya del mar en el K-2.8, del Tajamar Occidental sobre la enfilacion 330° desde el F2, faro
sobre la punta del Tajamar Occidental hasta el limite del canal navegable, provisionalmente trazado hasta el K21+750
incluyendo las zonas de giro, por el mecanismo de metro cubico dragado garantizando las caracteristicas de disefio en
profundidad, ancho y taludes especificados en este estudio y el Anexo Técnico.

El volumen méaximo a dragar corresponde a NOVECIENTOS MIL METROS CUBICOS (900.000m3)
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1.1.21. DESCRIPCION DEL OBJETO

Obras de MANTENIMIENTO EN LA ETAPA DE ADECUACION DEL CANAL NAVEGABLE MEDIANTE DRAGADO DEL
CANAL DE ACCESO AL PUERTO DE BARRANQUILLA - DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO 2021, que consisten en
realizar dragados en una primera intervencion buscando el mantenimiento en la etapa de adecuacion, entre la hipotética
boya de mar en el Km-2.8 del Tajamar Occidental sobre la enfilacion 330° desde el F2, faro sobre la punta del Tajamar
Occidental, hasta el limite del canal navegable, provisionalmente trazado, hasta el Km 21+750 incluyendo las zonas de
giro, exclusivamente mediante el mecanismo de metro cubico dragado.

Descripcion de la zona a intervenir

Los trabajos a realizar comprenden los dragados de mantenimiento en la etapa de adecuacion del CANAL NAVEGABLE
mediante una intervencion entre la hipotética boya de mar el K-2.8 del Tajamar Occidental sobre la enfilacién 330° desde
el F2, faro sobre la punta del Tajamar Occidental, hasta el limite del hasta el K21+650 incluyendo las zonas de giro.

Para el presente proceso, el CANAL NAVEGABLE del puerto maritimo y fluvial de Barranquilla se ha dividido en tres (3)
tramos de trabajo, segun plano adjunto:

Tramo de Trabajo 1: entre la hipotética boya de mar (K-2.8) y Bocas de Ceniza KOO
Tramo de Trabajo 2: entre Bocas de Ceniza K00 y K02

Tramo de Trabajo 3: entre K2 y K21+750

A continuacion, se realiza una descripcion detallada de los mismos:

Tramo de Trabajo 1 desde la hipotética boya de mar (K-2.8) y Bocas de Ceniza K00

Es netamente mar abierto, con densidad del agua de mar, pero cambiante a agua dulce a medida que se aproxima a Bocas
de Ceniza; el sector esta sometido frecuentemente a fuerte oleaje casi siempre del NE, expuesto a todo tipo de condiciones
de vientos, corrientes cambiantes, y la presencia de una zona inestable de sedimentacion, llamada La Barra, hoy
fuertemente consolidada.

Se proyecta mantener un CANAL NAVEGABLE en la forma presentada en el plano adjunto con una profundidad minima
de 12.19 metros y taludes segun lo indicado en el anexo técnico.

El monitoreo hidrografico y el dragado preventivo sobre este sector es muy importante, considerando que algunos meses
del afio las condiciones de profundidad afectan la navegacion. En consecuencia, se debera considerar por parte del
Contratista los costos asociados a la realizacion de batimetrias de seguimiento y verificacion de esta zona, las cuales se
encuentran incluidos dentro del valor del metro cubico de dragado, y podrén ser ordenadas bajo criterio técnico del
Interventor o bien si FINDETER como prestador del servicio de Asistencia Técnica del proyecto asi lo considere pertinente.
No seréa objeto de reclamacion la omisién por parte del Contratista de la estimacion e inclusién de los costos de dicho
seguimiento hidrografico. Cabe resaltar que las condiciones de la zona hacen que el dragador considere que las
operaciones requeridas deban ser ajustadas segun las condiciones meteomarinas extremas a fin de garantizar el dragado
como requisito sine qua non para el ingreso de manera segura a la zona portuaria de Barranquilla. Las condiciones
meteomarinas oficiales seran para efectos del presente contrato las publicadas por la Autoridad Maritima.

Tramo de Trabajo 2: Bocas de Ceniza (K00) -(K02)
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El tramo de Trabajo 2 con una longitud de 2 kilémetros es un tramo donde se presentan efectos de la interaccién fluvio-
marina, con una mezcla de fendmenos fisicos y quimicos que constituyen un limite variable dia a dia entre el rio y el mar.

Banca de Desarrollo Territorial

En este tramo eventualmente se forma una barra sedimentaria que varia su ubicacién dependiendo principalmente del
caudal del rio; se proyecta mantener un CANAL NAVEGABLE entre el KO y el K2 con una profundidad de 12 metros y un
ancho de solera total de 200 metros; taludes segln plano adjunto en el anexo técnico.

Tramo de Trabajo 3: K2 - K21+750

El tramo de Trabajo 3 se encuentra limitado entre el K02 y el K21+750. Geométricamente la seccidn requerida tiene un
ancho de solera de 150 m y una profundidad de 11.40 m, con taludes segun lo indicado en el plano del anexo técnico.

En este tramo se localizan las zonas de giro las cuales seran intervenidas mediante dragado denominadas: Prado, Paraiso
y Barrio Abajo con geométricas especificas segun plano adjunto.

La siguiente figura presenta la localizacién de los tramos mencionados:

Figura 1. Tramos de Trabajo del canal navegable

TRAMOS DE TRABAJO

Tramo 1

.| Tramo 2

: Tramo 3

Red de Nivelacion del Puerto De Barranquilla

Para la gestion y control de las obras de dragado y las mediciones asociadas que realizaran tanto el contratista dragador
como el interventor por medio de levantamientos batimétricos predragado, postdragado y de seguimiento y control, debera
utilizar el Datum Vertical LW y Red Hidrogréfica (Figura). En consecuencia, tanto EL CONTRATISTA como EL
INTERVENTOR, deberan realizar mediante una comision topografica la verificacion del datum establecido por DIMAR y
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ajustarlo al instrumento de medicidn que utilicen para nivel de agua durante la ejecucion de sus trabajos, es decir amarrar
los maredgrafos con los levantamientos batimétricos que realice el Contratista-dragador. Sobre este nivel de referencia,
se haran los célculos para la determinacion del volumen finalmente dragado

Banca de Desarrollo Territorial
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Figura. Distribucion espacial estaciones permanentes para el registro del nivel de agua

Adicional a lo anterior, las batimetrias de predragado y de postdragado realizadas por el contratista, deben ser realizadas
con equipos de medicion distintos a los empleados por el interventor.

Las batimetrias de post-dragrado para efectos de pago, las cuales seran las efectuadas por la interventoria y deben
realizarse a mas tardar dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de la intervencion en el sector y teniendo en cuenta los
resultados de la batimetria, los cuales deben cumplir con los parametros de disefio en los poligonos (ancho, profundidad
y taludes)de dragado los cuales deben mantenerse en condiciones dptimas para el recibo de la seccion. En caso de que
no haya conformidad, se indicaran los sitios a corregir con volimenes a remover inmediatamente

De ser necesario, se deben implementar puntos de control adicionales. Los puntos de control adicionales seran construidos
con aprobacion de FINDETER como asistencia técnica del proyecto, las cuales subsecuentemente tendran sus
elevaciones ylo coordenadas. Los calculos para la demarcacion de cualquier punto de referencia adicional para los
levantamientos seran puestos por el Contratista para verificacion y aprobacion de la INTERVENTORIA, previa viabilidad
de materializacion por parte de FINDETER.
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Asi mismo, se cuenta con una red materializada de nivelacién del inexistente LEH-LF (base de concreto de 20x20x60 cm
con placa de bronce con leyenda CORMAGDALENA, en donde estuvo el Laboratorio de Las Flores) la cual puede ser
tenida en cuenta como referencia fisica, no obstante, se debera adoptar las instrucciones sobre DATUM DE REFERENCIA
VERTICIAL, generadas por la Direccién General Maritima DIMAR, para el Puerto de Barranquilla (se adjunta documento
de referencia).

Banca de Desarrollo Territorial

La red de nivelacion del laboratorio hidrdulico de Las Flores se encuentra localizada entre el puente Pumarejo (K21+825)
y la antigua Casa de Pilotos (K1+100). Las coordenadas medidas, corresponden a mediciones con GPS manual con error
de alrededor de 3.0 m, y es una informacion de ayuda para ubicarlas en campo. Las coordenadas de la placa CIOH,
localizada en el muelle de SEMAB en el campamento de las Obras de Bocas de Ceniza, corresponden al valor dado por
la nueva red de coordenadas del IGAC. Ver tabla 1.

Tabla 1. Red de Nivelacion del puerto de Barranquilla — LEHLF

Pla Margen Lugar Cot Norte Este

ca a

No. (m)

18 Derecha Petrocomercial, Poste 20 24 1.704.180 926.209
66

19 Derecha Seccidn Aforo 4 LEHLF 1.8 1.707.443 925.502
05

20 Derecha Aguas arriba cafio Torno 2.0 1.708.774 924.850
05

21 Derecha Abajo Dique Direccional 2.1 1.710.901 922.541
25

22 Derecha Escuela cafio Valle 1.2 1.712.039 922.476
26

23 Derecha Iglesia Evangélica 1.3 1.712.878 920.686
31

24 Derecha Frente LEH-LF 1.0 1.713.455 918.997
54

25 Derecha Frente Boya 7 0.8 1.714.140 917.872
15

26 Derecha Frente Boya 5 1.0 1.715.094 917.115
32

27 Derecha Muelle Casa Pilotos 0.8 1.716.351 916.567
43

28 lzquierda Antigua Casa Pilotos 2.3 1.719.138 915.291
68

Pagina 9 de 98



El futuro sidencia B BVA Fi ndeter A

esde todos | delaRepublica Asset Management ’

Banca de Desarrollo Territorial

Sociedad Fiduciaria
29 Izquierda Bocatoma Pto. Colombia 1.2 1.713.482 917.791
86
30 Izquierda Garaje LEH-LF 1.9 1.712.821 918.689
23
31 lzquierda Muelle Quintal 3.0 1.710.714 921.644
54
32 lzquierda Muelle SPRB 29 1.705.090 925.512
38
3 lzquierda Cero Mira SPRB -
0.2
82
Cl Izquierda Muelle SEMAB 1.8 1.712.865,295 918.835,9013
OH 88 6
1 lzquierda Cero Mira Las Flores -
0.6
84

Nivel de Referencia para los Dragados

Para la elaboracion de los levantamientos batimétricos debera adoptarse las recomendaciones que para tal fin indique la
Direccion General Maritima DIMAR, en el documento DATUM DE REFERENCIA VERTICIAL para el Puerto de
Barranquilla (se adjunta documento de referencia).

Caracteristicas Hidraulicas y Sedimentoldgicas del Rio Magdalena en el Sector de los Trabajos

Niveles de agua

Los niveles del rio Magdalena en el sector de la desembocadura en Bocas de Ceniza, estan controlados por la variacion
diaria de la marea. En el sector de aguas arriba, los niveles estan influenciados por efecto de la marea y por las variaciones
de caudal del rio. La marea en el Caribe Colombiano es mixta, con predominio del arménico diurno. Se observa en marea
muerta, la presencia de dos picos por dia, que no siempre son iguales. En marea viva, se presenta un solo pico por dia,
con una variacion maxima del orden de 0.60 m. Con base en las mediciones del inexistente LEH-LF, se ha encontrado
efecto de la marea con una amplitud del orden de 0.20 m hasta el sector del puente Pumarejo.

Como caracteristica general, es tipico en el Bajo Magdalena, que, para un ciclo hidrolégico anual, se presente un periodo
de niveles bajos desde finales de enero hasta principios de abril, un periodo de niveles medios entre mayo y agosto y el
periodo de niveles altos, entre septiembre y diciembre.

El contratista debe instalar tres (3) maredgrafos a lo largo del canal navegable a intervenir, por su cuenta, riesgo y costo.
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Curvas de Remanso.

La curva de remanso para eventos extremos entre TEBSA (K23) y la desembocadura del rio en Bocas de Ceniza (K0), fue
realizada a partir de las mediciones de nivel en las estaciones consideradas durante el afio 2010. Ver figura 2.

Figura 2. Curva de remanso. Zona de estudio KO — K23.

2.50 m
L7
—_
// =
2.00
,loxm Lo
. bf/
(XJ‘\D‘?‘m
—_ POA\N\P/
£ 1.50 o AILAdE
Eﬁ w/
£
o
é 1 a0 % __.-r“'-/
E a /
= g].//
= =]
¥ 050 a
= 4] 5
5 i
o (Febrerd 12/2010) ©
<
0.00 =4 ug) o
= — 3
& S 3 L
Z o z < g
—0.50
a 2 4 8 2 10 12 14 15 18 20 22 24 {Km)
SECTOR | SECTOR |l SECTOR I

Velocidades - Caudales.

En general el caudal medio del rio en el sector comprendido entre Bocas de Cenizas (KO) y el Puente Pumarejo es de
7.500 m3/seg, con eventos extremos que varian entre un minimo de 1.500 m3/seg y un méximo del orden de 13.500
m3/seg.

A continuacion, se presentan los calculos de la velocidad media en la seccion transversal entre las abscisas K17+800 a
K21+000 para diferentes caudales.
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Tabla 2. Historico Caudales y Velocidad de corriente 2010-2014
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Caudal promedio | Abscisa
Fecha canal de acceso |K17+800 |K19+000 | K20+000 | K21+000

(m3/s) Velocidades (m/s)
Febrero-2010 | 2,300 0.64 0.19 0.14 0.60
Marzo-2010 3,500 0.97 0.74 0.64 0.33
Abril-2010 5,400 0.95 0.81 1.11 0.50
Junio-2010 7,800 1.2 0.69 140 059
Agosto-2011 9,100 15 1.33 1.57 1.41
Diciembre-2011 | 13,600 205 229
Enero-2012 | 9,900 173 214 | 1.60
Marzo -2012 | 5,600 1.20 0.90 1.20 1.30
Abril - 2012 8,100 1.30 1.20 1.80 1.40
Febrero - 2013 | 3,900 0.70 0.90 0.60 0.50
Junio-2013 | 7,800 1.50 1.40 1.30 1.60
Agosto - 2013 | 6,700 1.30 1.50 1.40 1.60
Febrero — 2014 | 4,000 063 0.71 0.79 1.20
Agosto - 2014 | 5,200 1.20 1.00 1.10 1.10
Octubre - 2014 | 7,000 1.60 1.80 140 | 1.50

Condiciones Especiales del Canal

Se consideran las siguientes condiciones como especiales, para la operacion del equipo o equipos de dragado:

Condiciones meteomarinas y atmosféricas adversas: Velocidad y direccion del viento, promedio de altura de la ola, niveles
de marea, direccion y velocidad de la corriente maritima y/o de la corriente del rio.

Fallas en el sistema de sefializacién del puerto de Barranquilla. Cuando se presenten condiciones especiales éstas deben
ser certificadas por escrito por la Capitania de Puerto de Barranquilla, indicando cuél de las condiciones extraordinarias
impiden la operacion segura del personal y equipos para el normal desarrollo de la ejecucion del contrato.

La Unica referencia valida para la determinacion de condiciones meteomarinas adversas en el canal de acceso al Puerto
de Barranquilla, seran aquellas que emita la Autoridad maritima, a través de los reportes de sus equipos de medicién y
registro. Sila Autoridad Maritima lo determina y por condiciones meteomarinas adversas restringe la operacion del Puerto
el Contratista dragador, debera informar oportunamente al Interventor de dicha situacién e igualmente realizara el ajuste
que estime necesario en el plan de dragado para la ejecucion de las actividades, de manera que se logre implementar una
contingencia para la continuidad de los trabajos.
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Condiciones Meteomarinas y Climaticas:

Clima y régimen de lluvias

Con un periodo de aguas bajas, la época seca o verano se inicia a mediados de Diciembre y se prolonga hasta Abril, se
caracteriza por vientos fuertes con predominio de las direcciones del norte y el noreste, con velocidades entre los 8 y 50
nudos. Es normal para esta época del afio, la presencia en las costas del fenémeno conocido con el nombre de Mar de
Leva, ocasionado por la incursion de aguas del Mar Caribe en las costas, como resultado de una combinacion de mareas
altas y fuertes marejadas.

La temporada de lluvias “época humeda” se extiende desde el mes de Agosto hasta Noviembre y se caracteriza por lluvias

abundantes, con los mayores valores para el mes de Octubre con una maxima de 270 mm/mes. En esta época el
intercambio de calor en la interfase del mar y el aire se disminuye ya que la velocidad del viento disminuye también. Los
vientos alisios tienen poca influencia en la distribucion de la temperatura, la salinidad, el oleaje y las corrientes,
aumentandose la influencia de la contracorriente de Panama - Colombia (Andrade, 2000). Las condiciones maritimas a
través del area Caribe, suelen ser afectadas por la presencia de ciclones tropicales (llamados huracanes), los cuales son
frecuentes durante esta época, durante la cual se presentan vientos himedos de variada intensidad (vendavales),
provenientes del sur al suroeste con hasta 45 nudos.

El periodo de Mayo a Julio se conoce como la época de transicion o inicio esporadico de lluvias. (CIOH, 1993). Esta “época
seca" es conocida como el veranillo de San Juan. Los vientos muy variables del NNE, ocasionalmente de hasta 35 nudos
siendo mas frecuentes los valores medios y bajos, mientras que las direcciones presentan un predominio de las
componentes norte y este. Las precipitaciones no sobrepasan los 110 mm/mes, siendo el mes de Junio en el que se
observan los mayores valores.

El clima de la region es de tipo tropical seco, es decir, correspondiente a una vegetacion propia de la sequedad y bajo altas
temperaturas. La temperatura promedio es de 27,4 °C, con maximos de 33,9 °C y minimos de 17,7 °C, siendo los meses
mas calurosos de Mayo a Agosto y los menos calurosos de Diciembre a Marzo. El promedio mensual de brillo solar es 213
horas, con un maximo de 282 horas en Enero y un minimo de 166 horas en Octubre. Las lluvias totales son 821 mm
anuales, repartidos en 76 dias promedio al afio, principalmente entre los meses de Abril a Noviembre, siendo octubre el
mas lluvioso.

& Tabla climatolégica de Barranquilla [ocultar]
Temperatura{ )
Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Promedio 66 %6 269 275 281 281 280 28,0 75 274 74 27.0
Méxima promedio 313 34 319 327 333 339 337 331 328 323 320 5
Precipitacion, brillo solar y humedad relativa
Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nowv Dic
Precipitacién promedio (mm) 5 TAE o 104 70 102 143 [ EE A 24
Dias lluvia 0 0 0 3 9 9 7 10 13 14 9 2
Humedad relativa (%) 78 I7 7 78 80 a1 80 81 83 84 83 80
Brillo Solar (horas/mes) 282 245 240 207 188 195 215 207 164 166 19 253
Precipiacion
Aeropuerto IE::?rlsam:jloEsrﬁgém Cortissoz Promedios mmm Solar
IDEAME® anuales °C °C R= mm Dias % horas

274 | 323 821 76 30 213

Tabla climatolégica de Barranquilla. Fuente: IDEAM
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“La influencia climatica de los fenémenos del Nifio y la Nifia, debidos a grandes variaciones de las temperaturas del agua
y del aire en el Océano Pacifico, es creciente y casi que ciclica (entre 5 y 8 afios) mostrando cada vez mayores efectos
sobre la cuenca del rio Magdalena y generando intensos periodos de sequias extremas o de inundaciones con peligrosos
desbordamientos del cauce, como sucedié en la super Nifia 2010-2011. El rio Magdalena en la Estacion de Calamar tiene
un caudal promedio de 7.240 m3/seg, con un minimo absoluto de 1.520 m3/seg y un maximo absoluto de 15.300 m3/seg,
aunque no oficialmente se sobrepasaron los 15.600 m3/seg en Noviembre del 2010 durante el fenémeno de la Nifia.”

Velocidad del Viento

En todas las maniobras de los buques, el viento es uno de los principales factores a considerar. Desde Diciembre hasta
principios de Abril, coincidiendo con el invierno boreal, soplan los vientos alisios del NE, mitigando en parte el intenso calor.
Hacia fines de Junio soplan los alisios del SE, produciendo el Veranillo de San Juan. Blanco (1989) considera que los
vientos alisios del NE constituyen el factor macro-climatico mas importante de esta region, aplacando fenémenos como
lluvias de tipo convectivo y vientos del SW. Los alisios dominan de Diciembre a Marzo, periodo seco. El resto del afio hay
influencia de vientos del suroeste, que en los meses mas humedos llegan a dominar y en ocasiones dan lugar a la
formacion de fuertes ventiscas, los llamados “vendavales” o “culo de pollo”. Por normas de la Capitania de Puerto, las
operaciones portuarias son restringidas para embarcaciones menores cuando los vientos sobrepasan 30 nudos (15,4
m/seg) y el Puerto es cerrado cuando los vientos sobrepasan 35 nudos (18 m/seg). Esta informacion debe ser certificada
por la Capitania del Puerto de Barranquilla.

Los vientos alisios son secantes y en determinadas épocas del afio soplan con méas energia, aumentando la sequia en la
region. La sequia también produce un fenémeno conocido como la "Sombra de Sotavento” de la Sierra Nevada de Santa
Marta, una especie de bombona de vientos incrementados al Norte y Noroeste de Bocas de Ceniza, que causa un
incremento puntual en el oleaje del sector.”

Altura de la Ola

Correspondiente con los meses de alta velocidad del viento, se presentan oleajes hasta de 4.0 m mar afuera. Bajo esta
condicion, las olas que penetran al rio Magdalena alcanzan una altura del orden de 2.5m. La DIMAR puede establecer
restriccion para las operaciones en el puerto lo cual debe ser certificado por escrito.

En la zona de aproximacion a Bocas de Ceniza, durante el periodo seco la direccion del oleaje es N-NE; en periodo de
transicion y lluvias cambia constantemente entre NE y SW; la costa norte colombiana desde cerca a Tasajera hasta méas
alld de Galerazamba se considera costa no protegida y expuesta al mar de fondo del Caribe central; hacia el NE de Bocas
de Ceniza se da una amplia zona de rompientes con olas cuyos periodos oscilan entre 5y 10 por minuto y cuyas alturas
alcanzan hasta 4 metros.

Niveles de Marea

Se tomara como referencia el pronostico de pleamares y bajamares en la costa caribe colombiana 2020 publicado por el
IDEAM (Instituto de Hidrologia, Meteorologia y Estudios Ambientales) servicios maredgrafos, y para el 2021 la respectiva
publicacién.

Direccion y Velocidad de la Corriente Maritima y/o de la Corriente del Rio

Se tomara como referencia la publicacién vigente elaborada por el CIOH (Centro de Investigacion Oceanograficas e
Hidrograficas) de la DIMAR.
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Seiializacion del Canal Navegable

El canal navegable de acceso al puerto de Barranquilla estd convenientemente sefializado por la Direccién General
Maritima -DIMAR, a través de Sefializacion Maritima Barranquilla-SEMAB- quien es responsable de la ubicacién y
mantenimiento de todas las sefiales de navegacién del canal navegable de acceso al puerto de Barranquilla.

Para los dragados entre el K0+000 y el K21+750 el eje del canal a dragar esta definido en el plano adjunto.

Por otro lado, por condiciones de seguridad, meteomarinas y de las enfilaciones existentes, la interventoria podra previa
aprobacién de su respectivo supervisor del contrato informar a la Capitania de Puerto el cambio pertinente del plan de
dragado.

MEDICIONES BATIMETRICAS.

Para el desarrollo de las obras en el canal de acceso al Puerto de Barranquilla el contratista efectuara las batimetrias de
pre-dragado, de sequimiento (durante la ejecucién del Proyecto) y de post-dragado. Los levantamientos batimétricos que
adelante el Contratista deberan contar con el acompafiamiento de la Interventoria y serviran de soporte para cuantificacion
volumétrica de dragados.

Para la elaboracion de los levantamientos batimétricos debera adoptarse las recomendaciones que para tal fin indique la
Direccion General Maritima DIMAR, en el documento DATUM DE REFERENCIA VERTICIAL para el Puerto de
Barranquilla (se adjunta documento de referencia).

Nota 1:

Las batimetrias de post-dragrado para efectos de pago, seran las efectuadas por la interventoria y deben realizarse a mas
tardar dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de la intervencion en el sector y teniendo en cuenta los resultados de la
batimetria, los cuales deben cumplir con los parametros de disefio en los poligonos (ancho, profundidad y taludes)de
dragado los cuales deben mantenerse en condiciones optimas para el recibo de la seccion. En caso de que no haya
conformidad, se indicaran los sitios a corregir con volimenes a remover inmediatamente

Nota 2:

Para el contrato resultante de esta convocatoria las zonas de giro son sectores que se podran acondicionar (Zonas de Giro
Prado entre el K09+270 al K10+140, la Zona de giro Paraiso entre el K19+400 al K20+850 y la Zona de Giro Barrio Abajo
entre el K21+150 al K21+750), asi como la zona Maritima de aproximacion localizada entre el K-02.8 al K00. La zona
donde se realizaran los dragados de acondicionamiento de las zonas de giro Paraiso y Barrio Abajo se caracteriza por la
presencia de materiales limosos y arcillosos, con intercalaciones delgadas de arenas finas pobremente gradadas (SP) o
de arenas de finas a gruesas (SW), con rastros de grava, limo y algunos vestigios de roca suelta.

No obstante, en el canal central sin tener en cuenta el sector oriental que complementa la darsena de giro de Barrio Abajo,
pueden presentarse vestigios de rocas calizas, rocas coralinas, calizas meteorizadas y alta cantidad de margas, residuos
del dragado de corte que se realiz6 en diciembre del afio 2016 y del material extraido durante el proceso constructivo de
las pilonas J13 y J14 del nuevo Puente Pumarejo. En consecuencia, el contratista debera tomar las medidas necesarias
para la proteccion de sus equipos a fin de evitar posibles afectaciones y retardos en la operacion de dragado. Lo
anterior, no sera objeto de reclamacion o ajuste en el precio del metro cubico dragado.
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El contratista debera dragar a una profundidad de disefio de 10.70 m entre el Km19+400 hasta el Km21+650, tomando
todas las precauciones de seguridad en el sistema de dragado, teniendo en cuenta la presencia de este material.

Banca de Desarrollo Territorial

1.1.2.2. PLAN DE GESTION SOCIAL, Y REPUTACIONAL

De manera transversal a la ejecucion del dragado de acondicionamiento del canal el CONTRATISTA debe desarrollar e
implementar un Plan de Gestién Social, y Reputacional, de acuerdo con los lineamientos anexos al presente documento.

El propésito del componente de promocion tiene como objeto poder dar a conocer a la comunidad en general las virtudes
y avances que tenga el proyecto, asi como los impactos que del mismo se deriven, esto incluye la capacidad de brindar
informacién del Proyecto en medios de comunicacién, resaltar los aspectos positivos de la ejecucion si asi se requiere.
Igualmente, la gestion social y reputacional se encamina hacia la construccién de tejido social a través de estrategias
informativas y de creacion participativa; de manera que se promueva la apropiacion y sostenibilidad del proyecto por parte
de la comunidad, asi como las acciones que potencien los beneficios y se minimicen los impactos.

Para lograr lo anterior, el CONTRATISTA DE OBRA debe desarrollar los siguientes componentes con sus respectivos
productos:

Componente Lectura Territorial.

Componente Comunicacion, Divulgacién, Acompafiamiento Social.
Componente Capacidad de Mano de Obra en la Zona.
Componente Seguimiento y Evaluacién

wnd -~

El procedimiento para la ejecucién del plan gestidn social y reputacional se encuentra descrito dentro del Anexo de
Lineamientos de gestidn social.

El CONTRATISTA debe presentar un plan de gestion social y comunicacion con la comunidad de caracter permanente
que busque resaltar el beneficio del contrato de dragado. Para tal fin se asignaran recursos previamente designados dentro
del presupuesto contractual. El plan estara bajo la supervision de FINDETER y CORMAGDALENA.

En el Plan, se integran las actividades interinstitucionales y comunitarias que definen estrategias de accion para fortalecer
la construccion de tejido social; la interrelacidn de la poblacidn con las administraciones locales y regionales dentro de
contextos de creacion participativa; la apropiacién, empoderamiento y sostenibilidad comunitaria frente al proyecto; la
potencializacion de beneficios y mitigacion de impactos negativos.

1.1.23. PLAN DE PROMOCION

El procedimiento para la ejecucion del plan de promocion se encuentra descrito dentro del Anexo Técnico.

1.1.24. PLAN DE GESTION AMBIENTAL

EI CONTRATISTA debera preparar el plan de dragado y demas documentos necesarios para la aprobacion de la autoridad
competente con el fin de llevar a cabo las actividades contempladas en el objeto contractual.
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El CONTRATISTA debera gestionar y obtener a sus costas los permisos y/o autorizaciones que se requieran para el
dragado entre otros en materia ambiental.

Se deberé tener en cuenta lo establecido en la Ley 99 de 1993, Decreto 1076 de 2015 del Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible por medio del cual se expide el Decreto Unico Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo
Sostenible y deméas normatividad concordante.

El Contratista seleccionado deberéa tener en cuenta la Guia Ambiental de proyectos del subsector Maritimo y Fluvial de
INVIAS del 2011, que incluye el numeral 3.3.3 “Proyectos de dragados de mantenimiento”, por lo tanto, el CONTRATISTA
debera desarrollar lo establecido en dicha guia, la cual contempla lo siguiente: Descripcién del proyecto y los impactos
ambientales, las medidas de manejo y la elaboracion del PAGA (Plan de Adaptacién de la Guia Ambiental) con sus
respectivos programas de seguimiento y control. El PAGA debe ser elaborado y presentado por el CONTRATISTA a la
INTERVENTORIA para su aprobacion antes de iniciar los trabajos de dragado.

Asi mismo, es de obligatorio cumplimiento que el contratista seleccionado realice la gestion de obtencién de los permisos
ante las autoridades ambientales locales segun su aplicacion y lo definido en el Plan de Adaptacidn de la Guia Ambiental
(PAGA).

En caso de que el CONTRATISTA requiera el aprovechamiento de recursos naturales, debera tramitar y obtener las
autorizaciones correspondientes ante las autoridades ambientales competentes. Los costos de estos tramites particulares
seran asumidos en su totalidad por el CONTRATISTA en la Administracién del Contrato.

Es responsabilidad del CONTRATISTA el cumplimiento del componente ambiental y de mantener indemne a FINDETER,
LA CONTRATANTE y CORMAGDALENA de cualquier requerimiento por impactos ambientales derivados del proyecto
bajo su responsabilidad contractual.

1.1.2.5. EQUIPO MINIMO REQUERIDO Y CONDICIONES DE DRAGADO

Equipos de dragado sugerido

Teniendo en cuenta la necesidad a satisfacer a través del presente proceso contractual, se considera que el equipo
sugerido debera ser una draga de succién en marcha con capacidad en tolva igual o superior a 9.000 m3 y no mayor a
14.000 m3, con una profundidad neta o real de trabajo de mayor o igual a 22 metros. Lo anterior, teniendo en cuenta que
se debe garantizar el acondicionamiento y transitabilidad del canal de acceso durante el plazo del contrato, considerando
las condiciones sedimentoldgicas del rio, el periodo de ejecucion contractual y el gasto eficiente de los recursos publicos
y garantizando la debida prestacion del servicio dentro de los parametros de profundidad en disefio y ancho determinado
requeridos.

No obstante, en el evento de que el contratista utilice una draga de mayor capacidad al minimo sugerido, seré por cuenta
y riesgo del confratista asumir los menores o mayores rendimientos en la ejecucion del contrato, de conformidad con el
plan de dragado aprobado por la CONTRATANTE

El proceso corresponde al dragado de mantenimiento en la etapa de adecuacion del canal navegable del Canal de Acceso
al puerto de Barranquilla, atendiendo los sectores indicados en este estudio previo.

El oferente al presentar su propuesta debera certificar que para la ejecucion de los trabajos, que cuenta con la
disponibilidad de un equipo de dragado con las caracteristicas minimas. Adicionalmente, certificar que el equipo de
dragado puede operar con condiciones meteomarinas, de-vientos menores o iguales a 25 nudos y altura de la ola menor
oigual a 2.5 m. Para el equipo a ofertar, debera tener en cuenta las caracteristicas hidraulicas y sedimentolégicas del Rio
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Magdalena, asi como las condiciones meteomarinas que se pueden presentar durante el desarrollo de los trabajos. Por
tanto, dentro de la certificacion debera especificar las caracteristicas técnicas de la embarcacion (equipo dragado), que
permitan la navegacion, precisando las condiciones climaticas méximas que el equipo puede operar., como lo son entre
otros:

Banca de Desarrollo Territorial

- Nombre, matricula, bandera.

- Calados méximo y minimo en condiciones de operacién durante el dragado.
- Dimensiones principales de los equipos (Manga, eslora, etc)

- Condicion maxima de ola (metro)

- Condicion maxima de viento (nudos)

No obstante, de incluir dicho detalle, debera tener claro que eventualmente las condiciones meteomarinas del sector Bocas
de Ceniza y sitio de disposicion marino, pueden ser particularmente adversas por lo que como se ha indicado la Unica
referencia valida de condiciones adversas seran las reportadas por la Autoridad Maritima.

Para iniciar la ejecucion del contrato debera presentar a la interventoria para su revision y aprobacion la siguiente
informacién relacionada con el equipo de dragado:

o Nombre, matricula, bandera

e  Planos de arreglo general y caracteristicas principales

e  (Calados maximo y minimo en condiciones de operacién de dragado

e Dimensiones de las principales caracteristicas de los equipos

e Potencias instaladas en las bombas de dragado, en los generadores y el motor de propulsién

o  Caracteristicas del Bow Thruster

o  Caracteristicas de los sistemas hidraulicos

o  Curvas caracteristicas de las bombas

e  Caracteristicas de la automatizacion para el dragado

o  Sistemas electrénicos de control de produccion del dragado

e Compensador por nivel ola/mar (SWELL)

o Documentacion en regla para su operacion, en los equipos que asi lo requieran

o  Estatus de Clase y fecha limite del proximo carenaje o mantenimiento mayor

e  Plan de mantenimiento del equipo de dragado

o  Conformacion de las Tripulaciones y experiencia

o  Conformacion del equipo administrativo y de soporte con su experiencia

e Producciones diarias y ciclos de dragado previstos para cada sector en que operara (rendimientos).

o Documentacion en regla para la navegacion debidamente certificado por la DIMAR, para los equipos que asi lo

requieran.

Previo a la firma del acta de inicio, el CONTRATISTA debera aportar toda la documentacion técnica, entradas a Astillero,
documentacién de la embarcacion, certificacion de casa clasificadora, donde conste el buen estado operacional del equipo,
entre otra que requiera. Adicionalmente, debera aportar los registros de mantenimiento realizados al equipo de dragado.

El Contratista seleccionado debera movilizar los equipos y permitir una inspeccion fisica de las condiciones mecanicas y
operativas por parte de funcionarios de CORMAGDALENA, FINDETER y la INTERVENTORIA para aprobacién del equipo
de dragado, este proceso se realizard una vez impartida la instruccion por parte de la interventoria previa aprobacion del
supervisor de FINDETER, esto deberéa efectuarse dentro de los ocho (8) dias calendarios siguientes a la suscripcion del
contrato.

Pagina 18 de 98



El futuro

oo

es de todos

BBVA Findeter4

Asset Management
Sociedad Fiduciaria

Banca de Desarrollo Territorial

Si durante la vigencia del contrato, el Contratista solicita al contratante la desmovilizacion temporal de la draga, esta no
podra desplazarse a un sitio mayor de 3 dias calendario de navegacion desde el Puerto Maritimo y Fluvial de Barranquilla
Y, €n ningun caso, se permitira el transito por el Canal de Panama. El resto de la estructura organizativa en sitio y equipo
de batimetrias multihaz, seguiran operativos y desempefiando sus funciones de seguimiento y control. En situacion de
disponibilidad, exclusivamente estara ausente el equipo de dragado, a una distancia maxima de 3 dias calendario de
navegacion, regresando a la zona de trabajo en caso de llamado en un tiempo no mayor a 3 dias calendario.

El contratista esta obligado a informar diariamente al contratante y a la Interventoria, la posicidén geografica (latitud y
longitud) de la draga disponible con la cual se efectlen los trabajos requeridos en el canal navegable, cuando el equipo
de dragado se encuentre fuera del Puerto de Barranquilla - exclusivamente.

El contratista sera responsable en su totalidad por la suficiencia de los equipos de dragado y los deméas necesarios para
el cumplimiento del contrato y sus obligaciones, asi como de los rendimientos ofrecidos de acuerdo con las
especificaciones técnicas sefialadas en el presente documento, dentro de los plazos previstos.

El oferente debera indicar previo a la suscripcion del acta de inicio los equipos con los que dispone o podria disponer, en
caso de que el equipo principal presente una averia que impida la ejecucién del contrato, los cuales estaran sujetos a la
aprobacién del contratante y del Interventor. De presentarse el caso, dicho equipo de respaldo no podra estar localizado a
3 dias calendario de navegacion del desde el Puerto Maritimo y Fluvial de Barranquilla y, en ningln caso, debera estar en
transito por el Canal de Panama o requerir cruzar el mismo.

El CONTRATISTA, debera cumplir de manera rigurosa con toda la normatividad y convenios internaciones suscritos por
Colombia, la reglamentacion de la Organizacién Maritima internacional (OMI) y demas requerimiento y normas técnicas,
juridicas, sociales, ambientales propias de Colombia.

En el caso que el CONTRATISTA, provenga del Extranjero, El Capitan de la Draga, debera tener un nivel de inglés técnico
suficiente para mantener la adecuada comunicacion con control de trafico maritimo y pilotos practicos. No se permitira la
presencia de Interpretes en el Puente, durante la operacién del equipo de dragado para las comunicaciones o recibir
instrucciones.

Nota: El plan de dragado debera garantizar que los metros cubicos contratados se ejecuten durante todo el plazo
del contrato, sin perjuicio de la capacidad de la draga contratada. Por tal razén, el contratista debera dar
cumplimiento estricto al plan de dragado aprobado por CORMAGDALENA y FINDETER el cual debera tener el visto
bueno del INTERVENTOR.

Equipos de Medicién

Para realizar la actividad de medicion y registro, el contratista debera contar con un sistema de medicion, el cual estara
integrado por los siguientes equipos minimos:

o Ecosonda multihaz para aguas someras y sonar de barrido para operacién en embarcaciones pequenas,
compacta y cabeza doble de transduceres. Con frecuencia de trabajos entre 125y 500 KHZ.

o Dicha ecosonda debe cumplir con los manuales de la OHI (Organizacién Hidrografica Internacional) y lo
contemplado en el estandar S44.

e MRU (Compensador de movimiento por cabeceo, balanceo y rolido).

e  Medidor de velocidad del sonido en el agua.

e Sistema de Posicionamiento Satelital.
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e  Software de procesamiento de los datos levantados.

o Embarcacion maritimo y fluvial necesaria para el levantamiento batimétrico de acuerdo con la normatividad de
DIMAR.

e Tres (3) maredgrafos para medir el nivel de la marea desde Bocas de Cenizas hasta el Km022, ubicados en la
antigua casa de pilotos, otro en la estacion control trafico maritimo y fluvial de la DIMAR y otro entre el K021y
K022.

Nota 1: El Contratista debera acreditar que cuenta con la comisioén batimétrica y los correspondientes equipos de
hidrografia sefialados anteriormente. El Interventor debera verificar que dichos equipos se encuentren aptos para la
ejecucion de los levantamientos necesarios en el desarrollo del Contrato de Obra, de acuerdo con la especificacion
requerida.

Nota 2. ElI CONTRATISTA, debe garantizar que la comision Batimétrica debe estar disponible de manera
permanente para el Proyecto, de forma tal, que de requerirse ordenar un levantamiento de verificacion o seguimiento
por parte del interventor dicho equipo de trabajo pueda salir en cualquier momento.

PLAN DE DRAGADO

Dentro de los cinco (5) dias calendario siguientes a la firma del acta de inicio, EI CONTRATISTA seleccionado debera
presentar a la INTERVENTORIA, a FINDETER y a CORMAGDALENA lo siguiente:

1) Documento detallado del plan de dragado para revision, aprobacion y concepto favorable, el cual debe contener
€omo minimo:

a) Datos Generales: Fecha, Numero del Contrato, Objeto del Contrato, Contratista, Interventoria.

b) Introduccion: Se describe las principales actividades a ejecutar, movilizacion y desmovilizacién de equipos,
levantamientos batimétricos de pre, control y post dragado, posicionamiento de los equipos.

c) Especificaciones Técnicas de los Equipos.

Se debe elaborar por medio del método Gantt, utilizando como herramienta el programa de Microsoft Project u
otro similar. La herramienta que se utilice debe proveer diagramas que muestren la secuencia logica de
ejecucion de las actividades (ltems) y micro actividades, donde incluya:

o  Cronograma de los levantamientos Batimétricos de exploracion y pre-dragado.
o  Cronograma de los mantenimientos y abastecimiento de la embarcacion

e  Plan de Mantenimiento correctivo y preventivo.

e  Plano con los tramos de los poligonos de dragado

El Interventor, debera verificar el cumplimiento de entrega de dicho cronograma. No se aceptan cronogramas
elaborados en hojas de calculo.

d) Metodologia de dragado — (técnica de dragado)

e) Descarga en el sitio de disposicion final de sedimentos dragados (botadero).

f)  En funcion del sitio de dragado y botaderos adoptados, determinar el rendimiento del equipo de dragado y
por cada frente de trabajo.

g) Caracteristicas de los equipos para mediciones batimétricas de monitoreo.

h) Las secciones transversales para los calculos de volumen se haran cada 10 metros.
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El Interventor debe diariamente evaluar el Plan de Dragado ejecutado versus el programa de trabajo aprobado, con el fin
de verificar el alcance y la desviacion porcentual de la ruta critica, de la mencionada evaluacion se levantarg un acta
suscrita entre INTERVENTOR, el CONTRATISTA y FINDETER. Los resultados de estos andlisis igualmente deberan ser
socializados en los comités de seguimiento semanal.

El CONTRATISTA debera remitir el Plan de Dragado a la DIMAR mediante copia fisica y electrénica en un plazo no mayor
a 24 horas después de aprobado el mismo e igualmente se obliga a socializar el Plan de Dragado previo inicio de las
actividades.

El CONTRATISTA, se obliga durante la ejecucion del contrato a entregar diariamente al Interventor y a la Autoridad
maritima los registros diarios de produccion de las operaciones de dragado, detallando, nimero de ciclos, volumen
estimado en tolva, y estimacion de las profundidades obtenidas a través de las mediciones realizadas por los equipos
dispuestos para ello en la unidad de navegacion (draga).

1.1.2.6. ACTAS.

1.1.2.6.1. ACTA DE INICIO U ORDEN DE INICIO DEL CONTRATO.

EI CONTRATISTA, la INTERVENTORIA y la CONTRATANTE a través de quien designe para el efecto, deben suscribir
el acta de inicio o se debera emitir orden de inicio, las cuales deben contener, entre otros aspectos los siguientes:

. Lugar y fecha de suscripcion del acta u orden de inicio.

. Nombre e identificacion completa de los intervinientes.

. Plazo.

. Fecha de terminacion prevista.

. Valor.

. Informacién del CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO e INTERVENTOR.

Los siguientes requisitos de ejecucién deberan ser entregados a la INTERVENTORIA en un plazo no mayor a TRES (3)
DIAS HABILES posteriores a la suscripcién del contrato:

Programa detallado de los trabajos de dragado (Diagrama de Gantt)

Acreditacion del personal profesional requerido

Programa detallado del recurso humano requerido para la ejecucion de los trabajos

Flujo de inversion del contrato

Presentacion de garantias para aprobacion por parte de la contratante. (Documento para legalizacion del
contrato)

e Formato de ANALISIS DETALLADO DEL A.L.U.

o Analisis de precios unitarios.

o Documentacidn técnica del equipo de dragado.

O ® e O O
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o Certificacion de los equipos de respaldo

Nota: Legalizado el contrato, el CONTRATISTA debera suscribir el Acta de Inicio dentro de los TRES (3) dias habiles
siguientes. Si vencidos los plazos para la suscripcion del acta de inicio y cumplidos los requisitos de ejecucion, no se
firma el documento por causa injustificada, la entidad podré expedir la orden de inicio del contrato.

1.1.2.6.2. ACTA DE TERMINACION

Vencido el plazo de ejecucion del Contrato contado a partir de la suscripcidn del Acta de inicio 0 emisién de la orden de
Inicio EI CONTRATISTA, la INTERVENTORIA y la CONTRATANTE a través de quien designe para el efecto, deben
suscribir la correspondiente acta de terminacion, razon por la cual, la INTERVENTORIA y/o la CONTRATANTE, se
reservan el derecho de solicitar al CONTRATISTA, la ajustes o correcciones de las actividades que no se encuentren en
las condiciones esperadas y contratadas para ser recibidas.

1.1.2.6.3. ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCION DEL CONTRATO.

El CONTRATISTA, debera entregar la totalidad de la obra, con el lleno de los requerimientos técnicos y condiciones de
funcionalidad. Del recibo por parte de la INTERVENTORIA se dejara constancia mediante Acta de Entrega y Recibo a
Satisfaccion Final de la Obra, suscrita entre la CONTRATANTE, el CONTRATISTA y el INTERVENTOR.

1.2. LOCALIZACION Y CARACTERISTICAS TECNICAS DE DISENO DEL CANAL NAVEGABLE.

Los trabajos de este proceso de seleccion deben garantizar los siguientes parametros del Canal Navegable con una
profundidad en disefio y un ancho determinado de acuerdo con el sector:

e Dragado de mantenimiento en la etapa de adecuacion entre la hipotética boya de mar entre el K-02.8 y KOO
hasta una profundidad de 12.19 metros y 316 metros hasta 200 metros de ancho de disefio por debajo de las
bajamares vivas de sicigias (las mas bajas mareas) en las secciones, talud 1V: 5H y areas descritas en el plano
del anexo técnico.

e Dragado de mantenimiento en la etapa de adecuacion entre el KOO y K02 hasta una profundidad de 12 metros
en un ancho de 200 metros de disefio por debajo las bajamares vivas de sicigias (las mas bajas mareas) en las
secciones, talud 1V: 5H y areas descritas en el plano del anexo técnico.

o Dragado de mantenimiento en la etapa de adecuacién entre el K02 y K21+750 hasta una profundidad de 11.40
metros con un ancho de 150 metros de disefio por debajo las bajamares vivas de sicigias (las méas bajas mareas)
en las secciones, talud 1V: 5H y areas descritas en el plano del anexo técnico.

Procedimientos de dragado para el Canal de Acceso al Puerto de Barranquilla

Los dragados se ejecutardn de acuerdo con los alineamientos y secciones indicados en el plano entregado por
CORMAGDALENA, los materiales dragados se depositaran en la zona de vertimiento autorizado, segun lo establecido por
la Autoridad Maritima.

El material se dragara directamente y el canal tendra los taludes laterales especificados en el plano de secciones tipicas.
No se permitira el corte vertical de cajon o box-cut en los taludes laterales, ni en la conformacion de los mismos de
acuerdo con la seccion de disefio. Por lo anterior, no se podran generar sobrecostos o cantidades de obra adicionales que
deban ser pagadas al contratista.
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Toda excavacion efectuada por el contratista fuera de la seccién de disefio y las tolerancias permitidas, correra por su
cuenta y la contratante no pagara los costos adicionales generados , en virtud de lo anterior el interventor o el supervisor
delegado por Findeter, podra suspender dicha actividad si lo estimare conveniente por razones técnicas o de otra indole.

En caso que dichas excavaciones pusieren en peligro la estabilidad de los taludes u otras estructuras, el contratista tomara
las medidas del caso para protegerlos y reestablecer la seccion de disefio, lo anterior debera contar con visto bueno del
interventor. Estos gastos correran por cuenta del contratista y no generaran costos adicionales.

El contratista reparara a su costa cualquier dafio que cause a terceros por excavaciones excesivas o inadecuadas
ejecutadas en el lecho del canal de acceso o en los taludes y sera responsable de los dafios que se llegaren a causar por
desvios en relacion con el plano aprobado.

El contratista debe hacer el envio de los datos brutos y XYZ de los levantamientos batimétricos de exploracién, control y
seguimiento cada vez que se realicen, los cuales debe remitir durante el dia de ejecucion del levantamiento dentro de las
6 horas siguientes a su terminacion o llegado el caso, a mas tardar al dia siguiente a las 8:00 am sin excepcion alguna
con copia de los datos a la Capitania de Puerto de Barranquilla, Cormagdalena, Findeter y el interventor.

TOLERANCIAS
Las tolerancias admisibles para la aceptacion de los trabajos de dragado seran las siguientes:
+ Tolerancia horizontal: no se consideran tolerancias horizontales.

* Tolerancia vertical: no deberan quedar materiales sin excavar dentro de las secciones de disefio, pero se acepta y se
reconoce para el pago una tolerancia vertical de 0,30 m. por debajo de la cota de la linea de fondo nominal (no por
encima de ella). El valor de dicho material dragado (dentro de la tolerancia) sera reconocido al cuarenta por ciento (40%)
del valor de metro cubico dragado en la seccion tipica del canal. No se reciben ni se reconocen trabajos por encima de la
cota de disefio.

Sobre-excavaciones: no se permiten.
Obstaculos mayores:

En caso que se encuentren restos de naufragios, o vestigios de embarcaciones hundidas u obstaculos similares, el
contratista determinara su localizacion exacta en abscisa y profundidad y evaluara la magnitud del obstaculo. Por lo
anterior, el contratista debera presentar una propuesta para la operacion de dragado de forma segura y de no presentar el
sustento adecuado que dicho obstaculo le represente, no podra indicar que dicha situacién no le permite cumplir con la
actividad de dragado.

El interventor debera revisar y avalar el plan presentado por el contratista, la elaboracion de dicho plan no conllevara
ningun costo para el contrato.

En caso que se presente hundimiento de alguno de los equipos del contratista y que pueda ser peligroso o ser obstaculo
para la navegacion, el interventor solicitara al contratista la recuperacion de dichos elementos e informara inmediatamente
a la capitania del puerto, dando la descripcion y localizacion del naufragio. Asi mismo, el contratista debera sefializar el
area en forma adecuada hasta su remocion. En caso de demoras o negacion por parte del contratista para realizar la
actividad directamente, el costo de la misma se deducira del valor del contrato y se realizaran los procedimientos
sancionatorios a que haya lugar independiente de la investigacién de la autoridad competente.
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TRAMPAS DE SEDIMENTOS:

Las trampas de sedimentos consisten en unas zonas rectangulares proyectadas para dragar entre 2 y 3 metros bajo la
profundidad minima observada con el fin de adelantar una intervencion alterna y preventiva que permita anticiparse a
procesos de sedimentacion que puedan afectar el Canal Navegable, de tal manera que se optimice al maximo el uso de
los recursos. La localizacién, cantidad, dimensiones y profundidad de estas trampas podran ser reajustadas de acuerdo
con el andlisis batimétrico y a la disponibilidad de cupo de volumen a remover, por lo tanto, de considerar prioritario la
Intervencién en otro sector de Canal navegable, el volumen que pudieran tener las citadas trampas, podra emplearse para
el acondicionamiento del canal. Asi, el dragado en estas areas se hara a orden exclusiva de FINDETER en calidad de
prestador del servicio de asistencia técnica del Proyecto y representacion de la Contratante, conforme a las disposiciones
técnicas y procedimientos que se tengan establecidas para impartir dicha la instruccion.

De acuerdo con el analisis batimétrico histérico se proyectaron iniciaimente dos (2) trampas de sedimentos distribuidas
estratégicamente a lo largo del Canal Navegable , donde se indican las coordenadas planas Magna Sirgas asi:

) DIMENSIONES (en metros) VOLUMEN
ITEM LOCALIZACION ESTIMADO
Largo Ancho Profundidad
T K02+860 a 2 metros por
rampa -
K03+360 500 80 debajo de fa | g 400 ma
No. 1 minima
(Margen Oriental) encontrada
K08+320 a
T K08+820 2 metros por
rampa debajo de la
No. 2 (Margen Oriental 500 80 minima 80.000 m3
' proxima a Zona encontrada
de Giro “Prado”)

Nota:

La seccién de disefio y poligono a dragar se podra modificar o reajustar de acuerdo con el andlisis batimétrico y la
disponibilidad de cupo de volumen a remover. Estara a cargo de Findeter como prestador del servicio de asistencia técnica
del Proyecto y representacion de la Contratante, la determinacion y autorizacién del ajuste al citado poligono teniendo en
cuenta el levantamiento batimétrico de pre-dragado. En este caso, el Contratista debera ajustar el plan de dragado a dicha
modificacion, o actualizar el plan de dragado que se encuentre en ejecucion, para someterlo nuevamente a la aprobacion
FINDETER y CORMAGDALENA previo a la viabilidad técnica de la interventoria.

En términos generales, se trabajara de la siguiente manera:
1. El Contratista seleccionado debera realizar la batimetria de pre-dragado en cada sector, como maximo 24 horas
antes del inicio del dragado.

2. Una vez se tenga la batimetria de pre-dragado, el contratista seleccionado debera presentar un plan de dragado
al interventor, el cual debera ser socializado para aprobacién de FINDETER Y CORMAGDALENA en el que se
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definira la seccién de disefio y se calculara el volumen aproximado a dragar, de tal manera que se remueva todo
el material que restringe el canal navegable y se obtenga la seccion de disefio (Largo, Ancho, profundidad,
taludes y Alineamiento son ajustables dependiendo de las posibilidades técnicas de ejecucion del dragado). El
contratista seleccionado debera garantizar que la ejecucién de este Plan de Dragado tendra como resultado la
obtencién de los parametros de profundidad en disefio, ancho determinado y talud en cada sector establecido
en este numeral. Resultado que debe ser evaluado por la Autoridad Maritima para definir el calado operacional
en concordancia con la aplicacion de la Resolucion 0578 de 2015 “Por medio de la cual se determina el margen
de sequridad para la navegacion y las maniobras en el area maritima y fluvial de practicaje de la jurisdiccion de
la Capitania de Puerto de Barranquilla”.

3. Findeter como prestador del servicio de asistencia técnica del Proyecto y representacion de la Contratante
aprobara, previo concepto del interventor, el Plan de Dragado presentado por el contratista, el cual debe ser
remitido formalmente ante la Autoridad Maritima-DIMAR-CP03, en un periodo méaximo de 24 horas luego de ser
viabilizado, para su conocimiento y observaciones a que haya lugar, bajo el supuesto de que dicho Plan de
Dragado garantiza la obtencion de los parametros de profundidad en disefio, de ancho determinado y talud.

4. El Plan de Dragado elaborado y presentado por el Contratista debera contemplar la atencion de los
requerimientos que Findeter como asistencia técnica del Proyecto y representacion de la Contratante pueda
realizar para adelantar trabajos de dragado en un sector del Canal Navegable diferente al previsto en el plan de
dragado y que resulten necesarios realizar para garantizar las profundidades indicadas en el numeral 2.2.1.
Localizacion y caracteristicas técnicas de disefio del canal navegable.

5. En todo caso, el Plan de Dragado elaborado y presentado por el Contratista debera atender la necesidad de
cumplir con las profundidades indicadas para el Canal Navegable; por lo tanto, si durante la ejecucién del plan
de dragado se alcanza la seccidn requerida sin cumplir con los volimenes de dragado estimados en el plan de
dragado, el Contratista debera modificarlo y someterlo nuevamente a la aprobacién de Findeter y Cormagdalena.

6. Encaso de que el Contratista seleccionado encuentre elementos, residuos u obstaculos que impidan la ejecucion
del plan de dragado, debera informar formalmente de esta circunstancia a Findeter y al interventor, proponiendo
y sustentando de acuerdo a la normatividad técnica de seguridad nautica, los ajustes correspondientes al plan
de dragado, los cuales estaran sujetos a la aprobacion de Findeter como asistencia técnica del Proyecto y
representacion de la Contratante y Cormagdalena.

7. Con posterioridad a la terminacién de los trabajos en el sector, el contratista realizara una batimetria Post-
dragado, en la que se determinara los parametros de profundidad de disefio, la tolerancia, el ancho de canal
determinado, taludes, el poligono de dragado requerido en cada sector establecidos en este documento. La
informacion debe ser verificada mediante |a realizacién de las batimetrias de post-dragrado para efectos de pago,
las cuales seran las efectuadas por la interventoria y deben realizarse a mas tardar dentro de las cuarenta y
ocho (48) horas de la intervencion en el sector y teniendo en cuenta los resultados de la batimetria, los cuales
deben cumplir con los parametros de disefio en los poligonos (ancho, profundidad y taludes)de dragado los
cuales deben mantenerse en condiciones ptimas para el recibo de la seccion. En caso de que no haya
conformidad, se indicaran los sitios a corregir con volimenes a remover inmediatamente.

8. Los datos provenientes de los levantamientos batimétricos que se efectlien durante la ejecucion del contrato
(datos RAW), deberan ser entregados formalmente a la Capitania del Puerto de Barranquilla CP03, dentro de
las seis (6) horas siguientes a la finalizacion del levantamiento.

1.21. CONOCIMIENTO DEL SITIO DEL PROYECTO:

Sera responsabilidad del proponente conocer las condiciones del sitio de ejecucion del proyecto y actividades a ejecutar,
para ello el proponente podra hacer uso de los programas informaticos y las herramientas tecnolégicas disponibles. En
consecuencia, correrd por cuenta y riesgo de los proponentes, inspeccionar y examinar los lugares donde se proyecta
realizar los trabajos, actividades, obras, los sitios aledafios y su entorno e informarse acerca de la naturaleza del Rio
Magdalena en la zona, la forma, caracteristicas, accesibilidad del sitio, asi como la facilidad de suministro de materiales e
insumos generales. De igual forma, la ubicacion geografica del sitio del proyecto, historial de comportamiento
meteorologico de la zona y demas factores que pueden incidir en la correcta ejecucion del proyecto.
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Con la presentacion de la propuesta, el proponente declara que conoce de manera integral todas las condiciones del sitio
de ejecucion del proyecto, las actividades a ejecutar y las circunstancias legales, técnicas, ambientales, econdmicas y
sociales para el desarrollo del proyecto, en especial aquellas que puedan afectar la ejecucién de las actividades y/o del
proyecto e influir en el calculo del valor de la propuesta. Por lo tanto, el desconocimiento de estos aspectos no servira de
excusa valida para posteriores reclamaciones

1.3. PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO

El plazo general estimado del contrato sera de TRES (3) MESES, contados a partir de la suscripcion del acta de inicio u
orden de inicio del respectivo contrato.

El acta de inicio u orden de inicio del CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO debera firmarse simultaneamente
con el acta de inicio u orden de inicio del CONTRATISTA DE INTERVENTORIA, segun lo establecido en los documentos
y plazos de la presente convocatoria, previa aprobacion de las pélizas respectivas y demas requisitos previos. El plazo del
contrato sera uno solo. El contratista podra desempefiar las actividades propias de dragado de acondicionamiento hasta
la fecha de finalizacién prevista luego de la firma del acta de inicio u orden de inicio.

1.4. ANALISIS DE LAS CONDICIONES ECONOMICAS DEL CONTRATO.
1.41. METODOLOGIA DE CALCULO - PRESUPUESTO ESTIMADO (PE)

El precio del contrato es por la modalidad de PRECIOS UNITARIOS FIJOS sin formula de ajuste, debidamente informados
y, de acuerdo con la oferta presentada en formato de presentacion de propuesta econdémica que se le aplicara a la
convocatoria del presente proceso.

Para el componente de Plan de Promocion, Gestion Social y Reputacional, la modalidad es por MONTO AGOTABLE, por
tanto este item no sera susceptible de modificaciones dentro de la propuesta econémica.

El presupuesto publicado, es parte del proyecto estructurado por CORMAGDALENA, quién reviso y estimé que las
cantidades de obra y los precios unitarios estuviesen acordes con el alcance del Proyecto y con los precios actuales del
mercado.

Por lo anterior, se tiene que el presupuesto estructurado por CORMAGDALENA es parte del sustento de la convocatoria
y se encuentra actualizado a los precios de la zona de ejecucion del proyecto para la vigencia 2020 y 2021, por lo que,
cualquier responsabilidad o consecuencia derivada de la inexactitud, falsedad, inconsistencia o incoherencia de dicha
informacion, no corresponde ni le es atribuible a esta Financiera.

De manera previa a la presentacidn de ofertas, los proponentes deberan identificar la ubicacion de los sitios de disposicién
de material sobrante de la obra que cuenten con autorizacion de la Direccién General Maritima -DIMAR- o aquellos
autorizados que se encuentren en el area de influencia del proyecto.

Con relacion a la presentacion de la oferta econdmica, el(los) proponente(s) debera(n) diligenciar el Formato de
presentacion de oferta econdmica publicado con los documentos de la convocatoria, correspondiente al valor total ofrecido,
y cada una de las casillas de este formato, teniendo como referencia el presupuesto contenido en el presente documento.

Se informa a los interesados en el proceso de seleccion que no habra reajuste de precios para estos items, salvo
circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito que se presenten durante la ejecucion del contrato de obra, debidamente
documentadas.

Sin perjuicio de lo anterior, todos los proponentes para la elaboracidén de su oferta econdémica deberan revisar el

presupuesto del proyecto verificando los precios del mercado del area de influencia del mismo al momento de la
elaboracion de dicha oferta y poner de presente durante la etapa precontractual cualquier desviacion de precios unitarios
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por encima de los valores maximos y minimos establecidos en los Términos de Referencia. De no contar con ninguna
manifestacion al respecto por parte de los proponentes se entienden aceptados los términos previstos para el presupuesto
oficial estimado del proyecto.

Asimismo, deberan revisar para la estructuracién de su propuesta las especificaciones técnicas, toda vez que en aquellos
eventos en que el contratista durante el proceso de seleccion no haya advertido y objetado aspectos relacionados con las
especificaciones técnicas del proyecto y durante la ejecucién del mismo se generen diversas interpretaciones,
correspondera a la entidad contratante determinar el alcance y concepto de dichas especificaciones.

Para la convocatoria el proponente debera tener en cuenta las especificaciones técnicas particulares del proyecto las
cuales hacen parte de los documentos publicados en la pagina web de la entidad.

Para la estructuracién del presupuesto se ha tenido en cuenta, ademas de los costos directos de las obras, los siguientes
aspectos:

COSTOS INDIRECTOS

Para la estimacion de los costos indirectos se tienen en cuenta la incidencia de los costos de:

ADMINISTRACION

v Personal profesional, técnico y administrativo, basado en sus perfiles, dedicacién y tiempo del proyecto.

v' Gastos de oficina.

v" Costos directos de administracion: Equipos, vehiculos, ensayos, transportes (aéreolterrestre/fluvial), tramites,
arriendos de oficina principal, computadores, muebles, papeleria, ploteo de planos, servicios publicos, copias, vallas,
campamentos, sefializacién, cerramiento, implementacion del plan de gestién social, implementacién de plan de
gestién de calidad, implementacion del protocolo de bioseguridad y elementos de bioseguridad y cualquier otro tipo
de pruebas que se requieran incluyendo los materiales e insumos necesarios para las mismas entre otros.

v Impuestos y tributos aplicables.
IMPREVISTOS

v Se establece con base en la experiencia de la entidad, o analisis del sector adquirida a través de la ejecucion de
proyectos de condiciones similares o equivalentes al que se pretende ejecutar. Asi mismo se tiene en cuenta los
imprevistos que pueden surgir en el presente proceso, el CONTRATISTA debe solventar todas aquellas dificultades
técnicas que surjan durante la ejecucion.

UTILIDAD
v Se establece de acuerdo con las condiciones macroecondmicas del pais.

PRESUPUESTO ESTIMADO

El Presupuesto Estimado — PE para la ejecucion de las obras es de: TRECE MIL SETECIENTOS VEINTITRES MILLONES
OCHOCIENTOS TREINTA MIL SEISCIENTOS SEIS PESOS M/CTE ($13.723.830.606,00), incluido el AlU, el valor del
IVA sobre la utilidad, costos, gastos, impuestos, tasas y demés contribuciones a que hubiere lugar del orden territorial 0
nacional.

RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO

A continuacion, se muestra el resumen de los items del proyecto con sus correspondientes valores minimos y maximos:
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ITEM DESCRIPCION UND. | CANTIDAD | PRECIOS UNITARIOS PRECIO TOTAL MODALIDAD
Dragado de Acondicionamiento del Canal de Acceso al Puerto de PRECIO
B ill i0 h i
1 arramw a conldraga de succion en marcha con capacidad en M3 900.000,00 $ 11.846,00 $ 10.661.400.000,00 UNITARIO FIJO
tolva igual superior a 9.000 m3 y no mayor a 14.000 m3, con una
profundidad neta o real de trabajo de mayor o igual a 22 metros.
Plan de Promocion, Gestion Social y Reputacional MONTO
2 | NO MODIFICABLE GL 1,00 $106.611.460,00 $106.611.460,00 AGOTABLE
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS $10.768.011.460
ADMINISTRACION 16,50% $1.776.721.891
IMPREVISTOS 5% $538.400.573
UTILIDAD 5% $538.400.573
IVA SOBRE UTILIDAD 19% $102.296.109
TOTAL $13.723.830.606

Los valores minimos y maximos corresponden a los siguientes:

PRECIOS
ITEM DESCRIPCION UND. UNITARIO PREC:;’:X?SSANO
MiNIMO
Dragado de Acondicionamiento del Canal de Acceso al Puerto de Barranquilla
con draga de succidn en marcha con capacidad en tolva igual superior a 9.000
! m3 y no mayor a 14.000 m3, con una profundidad neta o real de trabajo de mayor M3 $10.661,00 $11.846,00
o0 igual a 22 metros.
DESCRIPCION VALOR MINIMO VALOR MAXIMO

“ACONDICIONAMIENTO DEL CANAL NAVEGABLE MEDIANTE
DRAGADO DEL CANAL DE ACCESO AL PUERTO DE $ 12.351.447.545 13.723.830.606,00
BARRANQUILLA - DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO,2021”

No obstante, en el evento de que el contratista utilice una draga de mayor capacidad al minimo sugerido, sera por cuenta
y riesgo del contratista asumir los menores o mayores rendimientos en la ejecucion del contrato, de conformidad con el
plan de dragado aprobado por la CONTRATANTE.

El valor minimo del presupuesto corresponde al descuento maximo que podra otorgar el oferente dentro de su oferta
econdmica, el cual se considera que garantiza el cumplimiento de las condiciones técnicas y de calidad requeridas para el
proyecto, por lo cual, el valor de la oferta no podra ser inferior al valor minimo ni mayor al valor maximo so pena de rechazo
de la propuesta.
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VALOR MAXIMO DEL A.LU

La sumatoria de los porcentajes de los componentes del AlU no podran superar el 26.5% en la oferta econdmica, so
pena de rechazo de esta.

1.5. PROPUESTA ECONOMICA

La oferta econdmica debera presentarse de acuerdo con el Formato de “Propuesta Econdmica” definido para tal efecto,
sin suprimir o afiadir columnas en dicho Formato. El valor presentado en dicho formato sera el Unico parametro de
evaluacion econdmica. El valor propuesto debera expresarse en pesos colombianos exclusivamente. Este valor debera
cubrir todos los conceptos de costo en que deba incurrirse para la ejecucion total del contrato resultante de esta
convocatoria, incluyendo, entre otros, los costos de administracién, todos los impuestos, contribuciones locales y/o
nacionales, transporte terrestre, fluvial, maritimo y aéreo y demas costos para la correcta ejecucion del Contrato.

Por lo anterior, debera incluir el AlU debidamente discriminado, el IVA sobre la Utilidad y los demas criterios debidamente
definidos en el formato descrito.

El oferente debe ajustar al peso los precios ofertados, para lo cual el oferente debe aproximar los precios asi: cuando la
fraccion decimal del peso sea igual o superior a cinco lo aproximara por exceso al peso y cuando la fraccidn decimal del
peso sea inferior a cinco lo aproximara por defecto al peso. No obstante, lo anterior, en caso de presentarse decimales en
la propuesta, la entidad se reserva la facultad de realizar la aproximacién dentro de la etapa de evaluacién econémica. El
oferente acepta desde ahora las consecuencias que puedan generarse sobre la oferta dentro del presente proceso.

Para la presentacion de la propuesta econdmica se debera tener en cuenta que:

NOTA: El valor de la oferta econémica y de cada uno de los items no podra ser inferior a los valores minimos ni superior
a los valores maximos de los establecidos en los términos de referencia, so pena de rechazo de esta.

1.51. IMPUESTOS

El proponente debera considerar en su oferta todas las imposiciones de orden nacional y local correspondientes a
impuestos, tasas, contribuciones, estampillas 0 gravamenes que se causen con ocasion de la suscripcion, legalizacion,
cierre, balance financiero, ejecucion y liquidacion del contrato a que hubiere lugar.

Adicionalmente tendra en cuenta, los costos de las pdlizas incluidas en el numeral GARANTIAS del presente documento
y todos los demas impuestos que se generen por la celebracion de este contrato.

Es responsabilidad exclusiva del PROPONENTE realizar las averiguaciones, los calculos y estimaciones que considere
necesarios para elaborar su propuesta econdmica y por ende, le asiste la obligacion de consultar ante las diferentes
entidades recaudadoras qué impuesto le es aplicable en caso de ser adjudicatario, todo esto enmarcado en el hecho de
que el PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER-CORMAGDALENA 2021, es EL CONTRATANTE y realiza la contratacion
bajo el Régimen Juridico del Derecho Privado.

1.6. METODO PARA LA DETERMINACION DE LA ESTRUCTURA DE COSTOS Y SISTEMA DE
PAGO

Para la ejecucion del contrato se encuentran establecidas las especificaciones técnicas, las cantidades de obra y los
precios unitarios, por lo tanto, el sistema de pago es por PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE. En
consecuencia, el valor definitivo del contrato sera la suma de los resultados que se obtengan al multiplicar las cantidades
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En el valor pactado se entienden incluidos, entre otros, los gastos de administracién, salarios, prestaciones sociales e
indemnizaciones del personal, incrementos salariales y prestacionales; desplazamientos, transporte, alojamiento y
alimentacién del equipo de trabajo del CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO; desplazamiento, transporte y
toda clase de equipos necesarios; honorarios y asesorias en actividades relacionadas con la ejecucién del mismo,
computadores, licencias de utilizacién de software; la implementacion del protocolo de bioseguridad, asi como los costos
para dotar con todos los elementos de proteccion y de bioseguridad al personal, la totalidad de tributos originados por la
celebracion, ejecucion y liquidacion del contrato; las deducciones a que haya lugar; la remuneracién para el
CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, imprevistos y en general, todos los costos en los que deba incurrir el
CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO para el cabal cumplimiento de ejecucion del contrato. LA
CONTRATANTE no reconocera, por consiguiente, ningtin reajuste realizado por el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL
PROYECTO en relacién con los costos, gastos o actividades adicionales que requiera y que son previsibles al momento
de la presentacion de la oferta.

1.6.1.  MODIFICACION DEL VALOR DEL CONTRATO

El valor del contrato inicial podra ser modificado debido a la necesidad o conveniencia de ampliacién del alcance inicial
del objeto contractual por decision de FINDETER.

Para modificar el valor del contrato previamente se requiere:

La solicitud, justificacion técnica y presupuesto correspondiente por parte de la INTERVENTORIA
Balance de obra actualizado determinando la necesidad de modificar el valor del contrato.
Determinacion del valor a adicionar teniendo como referencia los precios ofertados.

Aval y concepto técnico de la INTERVENTORIA del Proyecto.

1.6.2. CANTIDADES DE OBRA

EL CONTRATISTA esta obligado a ejecutar las cantidades de obra que resulten necesarias para la ejecucion del objeto
contractual, sin que para ello LA CONTRATANTE reconozca valor alguno adicional al establecido dentro del valor global
del contrato.

1.7. FORMA DE PAGO

LA CONTRATANTE pagara al CONTRATISTA el valor por el cual le fue adjudicado el contrato, de acuerdo con la siguiente
forma de pago:

Pagos parciales de conformidad con las actas mensuales de obra ejecutada, que deben ser soportados con el informe
técnico de avance recibido, los cuales deben llevar la aprobacion integral por parte de la Interventoria.

Las batimetrias de post-dragrado para efectos de pago, las cuales seran las efectuadas por la interventoria y deben
realizarse a mas tardar dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de la intervencion en el sector y teniendo en cuenta los
resultados de la batimetria, los cuales deben cumplir con los parametros de disefio en los poligonos (ancho, profundidad
y taludes)de dragado los cuales deben mantenerse en condiciones dptimas para el recibo de la seccién. En caso de que
no haya conformidad, se indicaran los sitios a corregir con volimenes a remover inmediatamente
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tolerancia no se pagara.
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Las facturas presentadas se pagaran dentro de los TREINTA (30) DIAS CALENDARIO siguientes a su radicacién con el
cumplimiento de los requisitos indicados.

De cada uno de estos pagos se efectuara una retencion en garantia del cinco por ciento (5%), la cual se devolvera al
CONTRATISTA una vez cumplidos los siguientes requisitos:

a. Entrega de los documentos requeridos para la entrega de obras y sefialados en los términos de referencia, a la
Interventoria y a la CONTRATANTE

b.  Suscripcién del Acta de liquidacion del contrato por las partes.

c. Aprobacién de las garantias correspondientes, sefialadas en el numeral de GARANTIAS del presente
documento.

NOTA 1: El contratista debe tener en cuenta en el momento de la facturacion las facturas deben salir a nombre del
CONTRATANTE. Los pagos estaran sujetos a las formalidades comerciales y tributarias que conlleven el titulo valor.

NOTA 2: El volumen total contratado podra ser distribuido segun la necesidad, en los puntos criticos que se establezcan
de conformidad con lo indicado por las batimetrias de control y el plan de dragado durante el plazo de ejecucion del
contrato, por tanto, las actas de obra deberan identificar los volimenes individuales por frente trabajado.

NOTA 3: La movilizacién y desmovilizacién inicial, entre frentes de trabajo y final de los equipos, no seran pagadas por
aparte ni reconocidas por ningun concepto, por tanto, los proponentes lo deberan tener en cuenta y estimar en el valor de
metro clbico de dragado.

NOTA 4: No se pagara: disponibilidad del equipo, stand by, tiempos de espera o cualquier otra forma de permanencia o
de horas improductivas de los equipos de dragado.

El Dragado dentro de las lineas del proyecto de pagara de acuerdo con el valor unitario consignado por el CONTRATISTA
€en su propuesta.

El Sobre-dragado por fuera de las tolerancias: No se pagara
El Dragados de relimpia sefialados en la definicion de acta de recibo parcial No se pagaran.
1.8. OBLIGACIONES
1.8.1. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

El CONTRATISTA se compromete a cumplir todas las obligaciones que estén establecidas o se deriven del clausulado
del CONTRATO, de los estudios y documentos del proyecto, de los Términos de Referencia, del “Esquema de
Ejecucidn”, de su propuesta y aquellas que por su naturaleza y esencia se consideren imprescindibles para la correcta
ejecucion del presente contrato, en los términos previstos en los articulos 863 y 871 del Codigo de Comercio y 1603 del
Cadigo Civil. Asi mismo, se consideran obligaciones generales del CONTRATISTA las siguientes:
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a. Acatar la Constitucion, la Ley, los principios de la funcién administrativa y los principios de la gestion fiscal
consagrados en el articulo 209 y 267 de la Constitucion Poalitica, el Manual Operativo vigente del Contrato de
Fiducia Mercantil, y demas normas concordantes y reglamentarias, y demas normas relacionadas con la
ejecucion de obras

b. Cumplir el objeto del contrato, ejecutando y entregando la obra contratada de acuerdo con los criterios de
calidad exigible y especificaciones minimas de construccidn que hacen parte de los términos de referencia,
con sujecion al presupuesto estipulado y dentro del plazo establecido.

C. Cumplir con las condiciones técnicas, juridicas, sociales, econdmicas, financieras y comerciales exigidas en
la Convocatoria y consignadas en la propuesta.

d. Rendir y elaborar los informes, conceptos, estudios y demés trabajos que se le soliciten en desarrollo del
CONTRATO.

e. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del CONTRATO se le impartan por parte de la

INTERVENTORIA y de LA CONTRATANTE vy suscribir las actas que en desarrollo del CONTRATO sean
indispensables para el cumplimiento del objeto contractual.

f. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas pre contractuales, y contractuales, evitando dilaciones o
cualquier otra situacion que obstruya la normal ejecucion del CONTRATO.

g. No acceder a peticiones 0 amenazas de quienes actuen por fuera de la ley con el fin de hacer u omitir algin
hecho.

h. Mantener la reserva profesional sobre la informacién que le sea suministrada para el desarrollo del objeto
del CONTRATO.

i. Radicar las facturas de cobro por los productos o trabajos ejecutados de acuerdo con los procedimientos
sefialados en el Manual Operativo del Patrimonio Auténomo o los indicados por LA CONTRATANTE.

e Constituir las garantias respectivas del CONTRATO y mantenerlas vigentes en los términos establecidos.
Las garantias deberan presentarse en el término de los tres (3) dias habiles siguientes a la suscripcion del
contrato y/o a la modificacién, los cuales también son requisito para la suscripcion del acta de inicio u orden
de inicio del contrato.

k. Constituir a su costa y a nombre de quien la entidad competente indique, las polizas que puedan aplicar y
que son requeridas para la ejecucidn de cruces viales, férreos, de cuerpos de agua y demas que puedan ser
requeridos dentro del alcance del CONTRATO.

Cumplir con las disposiciones legales y reglamentarias referentes al medio ambiente, urbanismo, seguridad
industrial e higiene que para el efecto disponga la Corporacién Auténoma Regional, el Departamento o el
Ente Territorial segun corresponda.

m. Revisar, analizar y verificar la documentacién aportada por el estructurador del Proyecto en cuanto a la
gestion predial y de permisos y licencias que apliquen.

n. Instalar y disponer del equipo necesario para la ejecucion del CONTRATO, desde el momento en que el
INTERVENTOR asi lo solicite.

0. Ejecutar los trabajos de tal forma que los procedimientos aplicados sean compatibles no sélo con los

requerimientos técnicos necesarios sino con las disposiciones legales, las normas especiales para la gestion
y obtencidn de las autorizaciones y permisos especificos requeridos para el uso y aprovechamiento de los
recursos naturales. La no observancia a los preceptos anteriores sera de responsabilidad del
CONTRATISTA, y el INTERVENTOR por esta causa podra ordenar la modificacion de los procedimientos o
la suspensién de los trabajos.

p. Garantizar a la CONTRATANTE que cumplira a cabalidad con los requerimientos ambientales legales
vigentes, reglamentarios y contractuales, y que no generara dafio o perjuicio a terceros por esta causa, por
lo tanto, las sanciones que por este concepto imponga la Autoridad Ambiental se pagaran directamente por
EL CONTRATISTA, quien, mediante el presente documento, autoriza que le sea compensado del saldo
insoluto del valor del contrato.

q. Cumplir con todas las disposiciones que sobre seguridad social haya emitido el Ministerio de Trabajo, asi
como las normas vigentes. Debera tener especial cuidado para salvaguardar la integridad fisica todas las
personas a su cargo que desarrollen actividades en cumplimiento de cualquiera de las obligaciones
establecidas en el presente documento y de la comunidad directa e indirectamente afectada; y debera
adjuntar a cada acta de obra un informe al respecto. Cuando la INTERVENTORIA establezca que existe
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incumplimiento en este aspecto por parte del CONTRATISTA informara, en primera instancia a la
CONTRATANTE para efecto de iniciar el proceso por presunto incumplimiento.

Cumplir con todas las disposiciones vigentes sobre seguridad industrial y salud ocupacional vigentes en el
pais.

Responder por el pago de los impuestos que cause la legalizacion y ejecucion del CONTRATO.

Responder por todo dafio que se cause a bienes, al personal que se vincule y a terceros en la ejecucion del
CONTRATO.

Presentar al Interventor el personal minimo exigido para la ejecucion del contrato, de acuerdo a lo establecido
en el presente documento en el numeral correspondiente a “PERSONAL”, previo a la suscripcidn del acta de
inicio u orden de inicio del Contrato.

Asumir el valor adicional del CONTRATO DE INTERVENTORIA cuando la mayor permanencia sea imputable
al CONTRATISTA

Utilizar la informacion entregada por Findeter o LA CONTRATANTE estrictamente para el proyecto asignado
en desarrollo del presente contrato y no hacer uso de ella en otros proyectos ni permitir su copia a terceros.
Estructurar y mantener el equipo de trabajo propuesto por el término de ejecucidn del contrato y disponer de
los medios fisicos y administrativos que permitan cumplir con las obligaciones contractuales.

Participar a través del representante legal o director del Proyecto en el comité de seguimiento o comités de
obra a los cuales podrd asistir CORMAGDALENA, FINDETER, y demas entidades involucradas en el
desarrollo del proyecto. Los comités de seguimiento son reuniones de las que se revisaran las actas de las
reuniones anteriores, con el fin de comprobar el avance de todos los acuerdos establecidos ademas de
realizar una revision del estado actual del proyecto (en cualquiera de sus etapas), en dicho comité se pueden
establecer compromisos, requerimientos, solicitudes de gestion, inconvenientes presentados, entre otros; en
pro de cumplir con el objeto de esta convocatoria en los términos establecidos. Los comités deben realizarse
semanalmente y dejar registro de estos conforme a los formatos que LA CONTRATANTE indique para ello.
Asumir la responsabilidad de todas las actividades relativas a la ejecucion de las obligaciones establecidas
en el contrato.

Participar y apoyar a LA CONTRATANTE o FINDETER en todas las reuniones a las que éste lo convoque
relacionadas con la ejecucion del contrato.

Disponer de los medios necesarios para el mantenimiento, cuidado y custodia de la documentacion objeto
del contrato.

Colaborar con LA CONTRATANTE o FINDETER en el suministro y respuesta de la informacion
correspondiente ante cualquier requerimiento de los organismos de control del Estado Colombiano en
relacion con la ejecucidn, desarrollo o implementacidn del contrato objeto del presente documento.

Utilizar la imagen de FINDETER o LA CONTRATANTE o CORMAGDALENA, de acuerdo con los
lineamientos establecidos por estos. Salvo autorizacion expresa y escrita de las partes ningun funcionario,
podra utilizar el nombre, emblema o sello oficial de la otra parte para fines publicitarios o de cualquier otra
indole.

Entregar a LA CONTRANTE toda la informacién y los documentos recopilados en desarrollo de la ejecucion
del contrato al finalizar el plazo de este, de conformidad con las normas y disposiciones vigentes.

Solventar a su costa las reclamaciones que en cualquier caso resulten por dafios o perjuicios a propiedades
o terceros que se deriven de la ejecucion del contrato por acciones u omisiones imputables al contratista sus
dependientes, subordinados o subcontratistas.

Presentar un informe final de ejecucion que dé cuenta de las actividades realizadas en desarrollo del contrato.
Dar estricto cumplimiento a los lineamientos de Gestion Social, y Reputacional, el cual hace parte integral de
los presentes términos de referencia y del contrato.

El programa de trabajo acordado sera obligatorio para EL CONTRATISTA quien no podrd modificarlo
unilateralmente. La modificacion de este debera fundarse en causas plenamente justificadas y requerira la
aprobacion escrita de LA CONTRATANTE, previo visto bueno de la INTERVENTORIA. En caso de que el
CONTRATISTA no cumpla con el programa de trabajo, el Interventor le podra exigir por escrito el aumento
del nimero de turnos, la jornada de trabajo y/o el equipo, y, en general, las acciones necesarias para el
cumplimiento del programa de trabajo, sin que por la realizacién de tales acciones se genere costo adicional
alguno para LA CONTRATANTE. La renuencia del CONTRATISTA a adoptar las medidas exigidas se
considera como incumplimiento de conformidad con lo establecido en el contrato, dando lugar a la aplicacion
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de la clausula penal de apremio prevista en el mismo. Tales requerimientos del INTERVENTOR no
incrementaran el valor del contrato y estas condiciones se entienden aceptadas por el proponente con la
presentacion de la propuesta.

Atender oportunamente los requerimientos que realice la contratante, Findeter o los organismos de control
con ocasion de las obras ejecutadas.

Mantener actualizado el registro en la cdmara de comercio durante la ejecucion del contrato

Cuando el termino de duracién de la sociedad no contemple el término de liquidacidn del contrato y cinco (5)
afios mas, EL CONTRATISTA se obliga a ampliarlo ante la cdmara de comercio, para lo cual tendré un plazo
maximo de 30 dias habiles contados a partir de la adjudicacion de la convocatoria, sin que este tramite sea
requisito que impida la suscripcién del contrato. La misma obligacién aplica para el integrante del proponente
plural persona juridica

Dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto 1168 del 25 de agosto de 2020 cuya vigencia fue prorrogada
por el Decreto 1297 de 2020, o las normas que los modifiquen, adicionen y/o sustituyan, en relacion con los
protocolos y elementos de bioseguridad establecidos por el Ministerio de Salud y Proteccién Social.

Las demas que, por ley, los Términos de Referencia, del CONTRATO correspondan o sean necesarias para
el cabal cumplimiento de este.

OBLIGACIONES ESPECIFICAS:

Considerando el alcance de las actividades a desarrollar en el proyecto, la Vicepresidencia Técnica, considera

conveniente incorporar las siguientes obligaciones especificas:

Entregar a la interventoria, previa suscripcién del acta de inicio, las hojas de vida del equipo de trabajo
presentado por el CONTRATISTA, asi mismo debera presentar el Presupuesto general y sus respectivos analisis
de precios unitarios.

Permitir la inspeccién fisica y operativa de los equipos de dragado, asi mismo el CONTRATISTA debera prestar
toda colaboracién necesaria para la ejecucion de esta actividad (autorizaciones, permisos, logistica, etc). Para
ello contara con ocho (8) dias habiles siguientes a la suscripcidn del contrato.

Realizar un informe diario de la ejecucion de las obras de dragado y remitirlo a la Interventoria, Cormagdalena y
a la Autoridad Maritima.

Hacer envio el envio de los datos brutos y XYZ de los levantamientos batimétricos de exploracion, control y
seguimiento cada vez que se realicen, los cuales debe remitir durante el dia de ejecucién del levantamiento
dentro de las 6 horas siguientes a su terminacion o llegado el caso, a mas tardar al dia siguiente a las 8:00 am
sin excepcion alguna con copia de los datos a la Capitania de Puerto de Barranquilla, Cormagdalena, Findeter y
el interventor

Reparar oportunamente y por su cuenta y riesgo, cualquier dafio o perjuicio que ocasione en el sitio de trabajo
con ocasion de la ejecucidn del proyecto.

Radicar las facturas correspondientes a las actas de recibo parcial de obra. (De acuerdo a lo pactado en la
forma de pago).

Ejecutar el contrato con todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales y demas elementos necesarios
para el cabal cumplimiento del objeto contrato.

Disponer de todos los equipos, maquinaria y herramientas en las fechas indicadas en el plan de dragado
realizado por el contratista y aprobado por el contratante.

EL CONTRATISTA una vez radicada la solicitud de movilizacién de la draga a FINDETER y CORMAGDALENA,
debera regresar a la zona de trabajo en un tiempo no mayor a 3 dias calendario contados desde el llamado.

El plan de dragado debera garantizar que los metros cubicos contratados se ejecuten durante todo el plazo del
contrato, sin perjuicio de la capacidad de la draga contratada. Por tal razon, el contratista deberd dar
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cumplimiento estricto al plan de dragado aprobado por CORMAGDALENA y FINDETER el cual debera tener el
visto bueno del INTERVENTOR.

Presentar las Actas Parciales del contrato, las cuales deberan contener el informe mensual, y las cuales deben
ser avaladas por la INTERVENTORIA y aprobadas por el CONTRATANTE y contener lo siguiente:

Cantidades de obra ejecutadas y sus respectivas memorias de calculo (batimetrias).

Avance de cada una de las actividades programadas, andlisis del avance y las acciones implementadas y a
implementar para la ejecucion correcta y en el tiempo de la obra.

Resumen de las actividades realizadas en el mes, analisis y recomendaciones.

Resultados y andlisis de los ensayos de materiales y demés pruebas realizadas.

Fotocopia de la bitacora o libro de obra.

Relacion del personal empleado en la ejecucion de la obra.

Informe de seguridad industrial.

Informe de manejo ambiental.

Informe de gestion social.

Llevar un registro, esto es, una memoria diaria de todos los acontecimientos ocurridos y decisiones tomadas en
la ejecucion de los trabajos, asi como de las ordenes de INTERVENTORIA y el CONTRATANTE, de los
conceptos de los especialistas en caso de ser necesarios, de la visita de funcionarios que tengan que ver con el
proyecto, entre otros, de manera que se logre la comprensién general del Proyecto y el desarrollo de las
actividades, de acuerdo con la programacion detallada. Debe encontrarse debidamente foliada y firmada por el
director de obra, el residente y el director de la INTERVENTORIA. A ella tendrén acceso, cuando asi lo requieran,
los delegados del CONTRATANTE.

Vincular todo el personal ofertado y el necesario para la ejecucion del objeto contractual.

Presentar las respectivas afiliaciones y/o soportes de pago al sistema de seguridad social y a una ARL, de todo
el personal utilizado para la ejecucion del Proyecto los cuales deben ser aprobadas por la interventoria, lo anterior
con el fin de darse autorizacion del inicio de los trabajos por parte del contratante, cuando lo requiriere.
Presentar toda la informacion requerida por el Interventor o el CONTRATANTE de conformidad con el Manual
de SUPERVISION e INTERVENTORIA.

EL CONTRATISTA debera contar con una comision de hidrografia disponible en obra para control y seguimiento
de los niveles de dragado.

En el evento de presentarse durante la ejecucion del contrato un cambio en el alcance del proyecto o una
variacion en la cantidad de dragado, que lleven a superar el valor del contrato o su plazo, dicha situacion debe
ser planteada a la Interventoria y al Supervisor del contrato para que se proceda de conformidad con los
procedimientos establecidos para estos casos por la Contratante. En caso de aprobacion se debera proceder de
conformidad con lo establecido para la adicion o prérroga del contrato.

El contratista no podra ejecutar items o actividades no previstos en el contrato, sin previa aprobacién del
contratante. Cualquier item que ejecute sin la celebracion previa de la modificacion al contrato, sera asumido por
cuenta y riesgo del CONTRATISTA, de manera que LA CONTRATANTE no reconocera valores por tal concepto.
Presentar Informe Final, el cual debera ser aprobado por el contratante previo aval de la Interventoria y contener
como minimo lo siguiente:

Resumen y desarrollo de actividades.

Documentacién técnica, entre ella: Bitacora de obra, aprobada por la Interventoria.

Actualizacion de las pélizas que se requiera.

Informe de impacto y analisis social de la ejecucion de la obra con el entorno.

EL CONTRATISTA debera tramitar todos los permisos que se requieran en el desarrollo del proyecto, para lo
cual debera liderar, gestionar, coordinar, oficiar, impulsar y dirigir ante las distintas autoridades del orden
Nacional, Departamental y/o Municipal, las actuaciones pertinentes. Para tal efecto, dispondra de todos los
recursos fisicos y humanos que sean necesarios y suficientes, hasta la obtencion del resultado esperado, el cual
es la expedicion del Acto Administrativo emitido por la Autoridad competente.

Cumplir todas las disposiciones sobre seguridad industrial y salud en el trabajo vigentes en el pais.

Cumplir con las disposiciones ambientales que apliquen en la ejecucién del contrato.

EL CONTRATISTA debera adelantar las actividades necesarias para dar cumplimiento al objeto del
CONTRATO, presentando un plan de trabajo y una programacion para cada uno de los frentes de trabajo que
seran ejecutados dentro del contrato, los cuales seran revisados por la interventoria y aprobados por el
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CONTRATANTE antes de la suscripcion del acta de inicio del contrato. Lo anterior, representado en un diagrama
de Gantt y PERT, identificando actividades asociadas a los productos entregables concretos, duracién,
relaciones de precedencia entre actividades, y definicién de la ruta critica del proyecto.

El contratista debera dragar con las condiciones meteomarinas de vientos menores o iguales a 25 nudos o altura
de la ola menor o igual a 2.5 mts

Suscribir el acta de inicio u orden de inicio del contrato.

Suscribir el Acta de terminacion del contrato.

Suscribir el Acta de entrega y recibo a satisfaccion final del contrato.

Suscribir el Acta de liquidacion del contrato.

Entregar a la interventoria el plan de gestién del riesgo.

. Las demas que, por lo dispuesto en la ley, los Términos de Referencia y Minuta del Contrato de OBRA le

corresponda 0 sean necesarias para el cabal cumplimiento del mismo.

Entregar semanalmente al interventor informes del personal, mano de obra y del equipo de dragado y de
medicion, junto con un esquema de los principales items de trabajo en cada tramo de las obras de dragado,
mostrando el progreso cuantitativo durante la semana anterior y el progreso acumulativo hasta la fecha.
Informar mediante oficio a las autoridades el alcance de los trabajos a realizar: Capitania de Puerto de
Barranquilla, Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (AUNAP), al municipio de Barranquilla, Corporacién
Auténoma Regional del Atlantico.

. Presentar la Gestién HSEQ y Gestion Social del proyecto, para revision y aprobacion del interventor.
. Informar a la autoridad ambiental competente el alcance de los trabajos a realizar y

El contratista debe preparar el plan de dragado y deméas documentos para presentar y gestionar el permiso de
la DIMAR para el dragado de mantenimiento en la etapa de adecuacion.

Para el sector a dragar desde lo ambiental y la seguridad durante la operacién de dragado el contratista debe
darse estricto cumplimiento al Convenio Marpol 74/78 de la OMI (Organizacion Maritima Internacional) ratificado
por Colombia mediante la ley 12 de 1980 y el convenio SOLAS 7478 de la OMI (Organizaciéon Maritima
Internacional) ratificado por Colombia mediante a ley 08/1980.

Presentar el plan de dragado para su revisién y posterior aprobacién por parte del contratante, previo concepto
del interventor.

Garantizar la disponibilidad continua al frente de las obras y el correcto funcionamiento del equipo requerido y
del equipo adicional que considere que es necesario para la ejecucion de los trabajos, como también de sus
rendimientos ofrecidos para el cumplimiento del programa de trabajo presentado y aprobado en el Plan de
Dragado.

Los riesgos, la movilizacién y permanencia del equipo y personal en los sitios de trabajo durante el tiempo en
que se ejecute el contrato objeto de este proceso de seleccion seran de responsabilidad exclusiva del contratista,
salvo lo dispuesto por suspensién de la operacién por condiciones de vientos adversos, el cual debera ser
certificado por la autoridad maritima.

Asumir la total y completa responsabilidad por la suficiencia de los equipos de dragado y ofros equipos y en
general por todos los medios utilizados para el cumplimiento del contrato y los rendimientos ofrecidos de acuerdo
con las especificaciones y dentro de los plazos previstos, para cada una de las actividades y etapas previstas.
En caso de que cualquiera de dichos medios resultare insuficiente y a fin de cumplimiento con el objeto del
contrato, el contratista estara obligado a agregar los equipos complementarios necesarios a efectos de dar
cumplimiento a todas las obligaciones previstas en el alcance de los trabajos.

Gestionar el permiso ante la Capitania de Puerto para la ejecucion de las obras y debera incluir en los costos del
proyecto, los costos que genere esta actividad.

Dar estricto cumplimiento a los lineamientos de Gestién Social, Manejo Ambiental y Reputacional, los cuales
hacen parte integral de los documentos de la convocatoria.

Asegurar acompafiamiento social durante la ejecucion del Proyecto, con el fin de atender inquietudes de la
comunidad asociadas a la realizacién del mismo y medicién de impactos.

Desarrollar e implementar el Plan de Gestion Social, Manejo Ambiental y Reputacional entregado y aprobado
por Findeter y Cormagdalena. En el cual se integran las actividades interinstitucionales y comunitarias que
definen estrategias de accién para fortalecer la construccion de tejido social; la interrelacion de la poblacién con
las administraciones locales y regionales dentro de contextos de creacion participativa; la apropiacion,
empoderamiento y sostenibilidad comunitaria frente al proyecto; la potencializacion de beneficios y mitigacion de
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impactos negativos.

Garantizar el desarrollo e implementacién de los componentes de gestion social para la comunicacién,
divulgacion y acompafiamiento social; seguimiento y evaluacion.

Garantizar el desarrollo e implementacion de los componentes de manejo ambiental para lo fisico, biético, de
seguimiento y evaluacion.

Tramitar todos los permisos ambientales que se requieran en el desarrollo del proyecto, para lo cual debera
liderar, gestionar, coordinar, oficiar, impulsar y dirigir ante las distintas autoridades del orden Nacional, y/o
Distrital, las actuaciones pertinentes. Para tal efecto, dispondré de todos los recursos fisicos y humanos que
sean necesarios y suficientes sin generar gastos adicionales para la contratante, hasta la obtencion del resultado
esperado, el cual es la expedicion del Acto Administrativo emitido por la Autoridad competente.

De cualquier manera, el contratista debera acatar sin costo adicional al contrato las modificaciones y ajuste que
se estimen convenientes por el contratante para el normal desarrollo del objeto contractual.

Movilizar y desmovilizar los equipos de dragado previa autorizacién del contratante.

Presentar la documentacion correspondiente a la revista de arribada y libre platica otorgada por la Autoridad
Maritima Colombiana a efecto de dar inicio a la ejecucion contractual.

Realizar y presentar el Plan de Adaptacion de la Guia Ambiental (PAGA) a la Interventoria el cual debera ser
aprobado (Monitoreos Ambientales).

Realizar las labores de acondicionamiento a través de actividades de dragado incluyendo la disposicién del
material dragado en la zona del botadero autorizado por la autoridad competente.

Cumplir con el Plan de Dragado aprobado el contratante bajo su exclusiva responsabilidad y riesgo.

Instalar tres (3) maredgrafos a lo largo del canal navegable a intervenir, por su cuenta, riesgo y costo. Lo anterior
para medir el nivel de la marea desde la hipotética boya en Bocas de Cenizas hasta el K22, por lo que deberan
ser ubicados en la antigua casa de pilotos, otro en la estacion control trafico maritimo y fluvial de la DIMAR y otro
entre el K21 y K22.

El Contratista se obliga a mantener el equipo de dragado disponible permanentemente en el Canal Navegable
durante la ejecucion del contrato sin pago alguno por conceptos de stand by.

Realizar las mediciones batimétricas necesarias para la ejecucion del objeto contractual con ecosonda multihaz
para actividades exploratorias, de seguimiento, pre-dragado (24 horas antes de iniciar con el el dragado
aprobado) y pos-dragado (una vez culminado el sector dragado aprobado en el plan)

El plan de dragado elaborado y presentado por el Contratista debera contemplar la atencién de requerimientos
y priorizaciéon que disponga el contratante para adelantar los trabajos de dragado en un sector del Canal
Navegable diferente al previsto en el plan de dragado.

En todo caso, el plan de dragado elaborado y presentado por el Contratista debera atender la necesidad de
cumplir con una profundidad de disefio establecida para el Canal Navegable; por lo tanto, si durante la ejecucion
del plan de dragado se garantiza el disefio establecido sin cumplir con los volimenes de dragado estimados en
el plan de dragado inicial, el Contratista debera ajustar el plan de dragado con el visto bueno del contratante,
previo concepto de Findeter y Cormagdalena, previo concepto del interventor.

En caso de que el Contratista encuentre elementos, residuos u obstaculos que impidan la ejecucion del plan de
dragado, debera informar de esta circunstancia al contratante y al Interventor, proponiendo y sustentando
técnicamente de acuerdo a la normatividad técnica de seguridad nautica, los ajustes correspondientes al plan de
dragado.

Movilizar y desmovilizar los equipos de dragado previa autorizacion de la Interventoria y el contratante.
Presentar la documentacion correspondiente a la revista de arribada vy libre platica otorgada por la Autoridad
Maritima Colombiana a efecto de dar inicio a la ejecucidn contractual.

Presentar un Plan de Gestion Social y socializar el proyecto ante la comunidad involucrada en la ejecucion del
objeto contractual con acomparfiamiento de la Interventoria y el contratante.

Realizar y presentar el Plan de Adaptacion de la Guia Ambiental (PAGA) a la Interventoria el cual debera ser
aprobado (Monitoreos Ambientales).

Cumplir con el Plan de Dragado aprobado por el contratante previo concepto de la Interventoria bajo su exclusiva
responsabilidad de riesgo, en cuanto a la garantia de que la ejecucién de este Plan de Dragado tendra como
resultado la obtencion de los parametros de profundidad en disefio, ancho determinado en cada sector
establecido, ademas de los riesgos asignados al Contratista en la matriz de riesgos
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mmm. Realizar las labores de mantenimiento en la etapa de adecuacién a través de actividades de dragado
incluyendo la disposicién del material dragado en la zona del botadero autorizado por la autoridad competente.

nnn. Cumplir con los parametros de seguridad y navegacion establecidos en la Carta Nautica 253 del Puerto de
Barranquilla, emitida por la DIMAR.

ooo. En todo momento y durante la actividad de dragado, el contratista debera dar estricto cumplimiento a los
siguientes convenios internacionales de la Organizacién Maritima Internacional (OMI) y al convenio relativo a la
Organizacién Hidrografica Internacional (OHI), ratificado por Colombia mediante la Ley 408 de 1997.

Los convenios de la OMI son:

e SOLAS - 1974, por medio de la cual se aprueba la Convencion Internacional para la Seguridad de la Vida
Humana en el Mar, aprobado por Colombia mediante la Ley 8 de 1980.

e MARPOL - 1973/1978, por medio de la cual se aprueba el Convenio Internacional para prevenir la
contaminacién con los Buques, ratificado por Colombia mediante la Ley 12 de 1981

e STCW -1978, por medio de la cual se aprueba el Convenio Internacional sobre las normas de formacién,
titulacion y guardia de la gente del mar, ratificado por Colombia por la Ley 35 de 1981.

o  COLREG- 1972, por medio del cual se aprueba el Convenio sobre el reglamento internacional para prevenir
los abordajes, ratificado por Colombia mediante la ley 13 de 1981.

La determinacion de las actividades realmente ejecutadas en desarrollo del proyecto y aprobadas por el

contratante, son de exclusiva responsabilidad del Contratista y del Interventor. Estas mediciones deben

desarrollarse detalladamente y serviran como soporte de las respectivas actas mensuales de ejecucion de obra,

y seran incluidas en los respectivos informes de Interventoria.

El contenido de los informes mensuales debe ser de acuerdo con lo establecido por la Entidad Contratante.

ppp. Las demas que, por lo dispuesto en la ley, los Términos de Referencia y Minuta del Contrato de ejecucién del
proyecto le corresponda o sean necesarias para el cabal cumplimiento de este.

1.8.3.  OBLIGACIONES DE CARACTER FINANCIERO

a.

Verificar junto con el interventor y/o supervisor, el flujo de inversién del contrato, para lo cual debera suscribirse el
acta respectiva, de manera quincenal.

Realizar mensualmente un analisis del avance financiero del contrato con los debidos soportes, a fin de prever, con
la suficiente anticipacion, eventuales necesidades de modificaciones o medidas que LA CONTRATANTE o el
contratista deban tomar para asegurar el flujo de fondos del contrato

Asumir el pago de impuestos, tasas, contribuciones, gravamenes, aportes y servicios de cualquier género que
establezcan las leyes colombianas, departamentales y municipales donde se desarrolle CONTRATO, asi como las
erogaciones necesarias para la ejecucion del mismo. Es entendido que todos estos gastos han sido estimados por
el CONTRATISTA al momento de la presentacion de su propuesta econdmica. Asumir los riesgos establecidos en la
matriz de riesgos establecida para el proceso.

Acatar las indicaciones del Interventor durante el desarrollo del contrato y de manera general obrar con lealtad y
buena fe en las distintas etapas contractuales.

Radicar las facturas correspondientes a las actas de recibo parcial de obra. Para adelantar el tramite y aprobacion
de las facturas, debera presentar ala INTERVENTORIA, el informe y/o productos que corresponda, asi como de los
comprobantes de afiliacion y pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social Integral (pensiones, salud
y riesgos profesionales) y parafiscales del personal destinado a la ejecucion del CONTRATO

Suscribir el Acta de cierre, balance financiero y ejecucion del contrato.

Suscribir el Acta de liquidacién del contrato una vez se cumplan todas las obligaciones necesarias para tal fin, tales
como, la terminacion del contrato suscrito por las partes, la debida entrega del archivo a FINDETER y la aprobacion
por parte de la INTERVENTORIA de los documentos de liquidacion finales presentados a la terminacion del contrato.
En todo caso, el tramite de suscripcion de la respectiva acta de liquidacion debera corresponder a los procedimientos
establecidos por FINDETER.

1.8.4. OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL

OBJETO CONTRACTUAL
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a. Presentar previa suscripcion del acta de inicio u orden de inicio, para aval y aprobacion de la interventoria, el personal
minimo profesional y técnico exigido para la ejecucion del contrato.

b. EI CONTRATISTA se compromete a suministrar el personal minimo exigido, asi como el que adicionalmente se
requiera para dar cabal cumplimiento al objeto del contrato sin que ello represente valor adicional alguno a LA
CONTRATANTE de lo cual se entendera incluido su costo en la propuesta econémica. En ningln caso podra
presentar equipo de trabajo que se encuentre comprometido hasta el 100% de tiempo de dedicacién en contratos en
ejecucion con FINDETER O LA CONTRATANTE u ofras entidades. El personal debe ser el mismo hasta su
finalizacién. Si el CONTRATISTA requiere cambiar el profesional o personal propuesto, debera solicitar por escrito al
CONTRATANTE la sustitucion de dicho profesional o personal, quien debera tener un perfil igual o superior al que se
retird. La aceptacion del nuevo profesional sera otorgada por LA CONTRATANTE previa aprobaciéon de la
interventoria.

¢. Contar con una oficina central que, entre otros aspectos, le preste soporte en asuntos de orden técnico, legal,
administrativo, financiero y contable.

d. EICONTRATISTA se obliga durante el desarrollo del contrato a mantener al frente al Director del Proyecto y demas
personal de especialistas aprobados por la INTERVENTORIA.

e. El Director del proyecto debera tener autonomia para actuar en nombre del CONTRATISTA y para decidir con el
INTERVENTOR cualquier asunto de orden técnico o administrativo en desarrollo del Contrato, siempre que sus
decisiones no impliquen modificaciones en las condiciones contractuales.

f. Garantizar que todos los profesionales a quienes se les asignen labores en desarrollo del contrato cuenten con
matricula o tarjeta profesional vigente, para el personal que aplique segun las normas Colombianas.

g. Dar cumplimiento a sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral y parafiscales, para lo cual debera
realizar los aportes a que se refiere el articulo 50 de la ley 789 de 2002 y el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007, en lo
relacionado con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensacién
familiar, SENA e ICBF, cuando haya lugar a ello, de conformidad con las normas y reglamentos que rigen la materia.

h.  Asumir el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones de caracter laboral del personal que contrate para la
ejecucion del contrato, asi como el pago de honorarios, impuestos, gravamenes, aportes y servicios de cualquier
género que establezcan las leyes colombianas y demas erogaciones necesarias para la ejecucion del contrato. Es
entendido que todos estos gastos han sido estimados por el CONTRATISTA al momento de la presentacion de la
carta de presentacion de la propuesta, quedando claro que no existe ningln tipo de vinculo laboral del personal del
CONTRATISTA con LA CONTRATANTE.

i.  Observar el desempefio del personal vinculado al proyecto, exigiéndole una direccién competente, el cumplimiento
de normas de seguridad industrial y de tipo ambiental.

j. Emplear personal técnico o profesional, segun corresponda de conformidad con lo establecido en los términos de
referencia y en el contrato respectivo, garantizando que se encuentra en dptimas condiciones fisicas y mentales para
el desarrollo de las actividades asignadas.

k.  Responder por haber ocultado al contratar inhabilidades e incompatibilidades o prohibiciones o por haber suministrado
informacién falsa.

I.  Contemplar en su propuesta econdmica dentro de sus costos administrativos, el valor correspondiente a elementos
de seguridad industrial y la dotacién de su personal y deméas elementos para la implementacion del Protocolo de
bioseguridad. LA CONTRATANTE no haréa reconocimiento adicional, ni por separado por tales fines y sera causal de
aplicacion de multas y sanciones el incumplimiento en el suministro de los elementos de seguridad industrial.

m. Presentar mensualimente al INTERVENTOR, segun sea el caso, las respectivas afiliaciones o soportes de pago al
sistema de seguridad social integral y ARL de su personal.

n. EICONTRATISTA deberé vincular a la ejecucion de la obra, como minimo en un setenta por ciento (70%) del personal
de obra no calificado de la region, preferiblemente habitantes de la zona beneficiaria donde se esta desarrollando el
proyecto. En caso de no contar con la disponibilidad del personal requerido en la zona beneficiaria, se podra llevar a
cabo su contratacion con habitantes de las zonas aledafias al Proyecto o de la regién. Para ello sera la Interventoria
la encargada de su verificacion.

0. Elpersonal calificado del proyecto vinculado por el CONTRATISTA deberéa corresponder como minimo a un cincuenta
por ciento (50%) de mujeres, Dicha condicion sera verificada por el Interventor y en los casos en los que el contratista
de consultoria demuestre la imposibilidad de cumplimiento de esta condicién por circunstancias que afecten la
ejecucion de la consultoria, la interventoria debera evaluar dicha situacidn y autorizar el ajuste en el porcentaje.
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1.8.5.  OBLIGACIONES PREVIAS A LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO U ORDEN DE INICIO

Dentro de los TRES (3) dias habiles siguientes a la suscripcion del Contrato, previo a la suscripcién del acta de inicio o
emision de la Orden de Inicio del Contrato, el Interventor verificara y aprobara el cumplimiento, entre otros, de los siguientes
requisitos:

a. Programa detallado de los trabajos de dragado: Los programas detallados para la ejecucion, deberan ser
elaborados hasta el nivel de subtitulos, teniendo en cuenta la informacion y tipo de priorizacion descrita de
actividades acorde con el objeto del contrato, utilizando un software tipo Project, o similar, en un diagrama de
barras discriminado por semanas. Los programas seran, como minimo:

= Secuencia y duracién de cada una de las actividades (capitulos y subcapitulos) que se requieran de
acuerdo con las redes a intervenir. Indicando duracion responsable, recursos fisicos y método de
seguimiento y monitoreo a la programacion.

= Indicacion de inicio y final de cada una de las actividades.

=  Ruta critica.

Dentro de programa debera incluir:

e  Cronograma de los levantamientos Batimétricos de exploracién y pre-dragado.
e  Cronograma de los mantenimientos y abastecimiento de la embarcacién
e  Plan de Mantenimiento correcto y preventivo.

Nota. La programacion presentada por el contratista debera estar acorde y sincronizada con las actividades
determinadas para cada uno de los pagos, a fin de garantizar la correcta y adecuada ejecucion del contrato.

b. Aprobacién del personal del CONTRATISTA para la ejecucion del Contrato. EI INTERVENTOR verificara y
aprobara los documentos soporte que acrediten la calidad y la experiencia del personal profesional requerido
garantizando el cumplimiento de los perfiles definidos en los términos de referencia. Igualmente verificara los
contratos de trabajo o los contratos de prestacion de servicios suscritos entre el personal y el CONTRATISTA o
uno de los integrantes del proponente plural. De igual forma verificara los soportes de la afiliacion y pago de
seguridad social integral vigente de todo el personal propuesto.

c. Programa detallado del recurso humano requerido para la ejecucion de los trabajos. Debera especificar la jornada
de trabajo a utilizar en la ejecucion de la obra, indicando dias y horas laborales para cada una de las semanas.

d. Flujo de inversion del contrato: EL CONTRATISTA deberé presentar el flujo de inversion del contrato, expresado
en pesos conforme a la oferta econdmica. La presentacién del flujo de inversion de los recursos del contrato
debera realizarse utilizando una hoja de calculo de Excel o aplicacion software tipo Project o similar, por cada
una de las actividades (capitulos y subcapitulos) contenidas en el Formato Oferta Econdmica, discriminadas por
mes.

e. Garantias contractuales para aprobacion por parte de EL CONTRATANTE.

f.  Formato de ANALISIS DETALLADO DEL A.L.U: El interventor validara el Formato de ANALISIS DETALLADO
DEL A.l.U y la consistencia de la propuesta econdmica con los estudios que sustentaron los estudios previos de
la convocatoria.

g. Andlisis de precios unitarios. EI INTERVENTOR revisara y aprobara los Analisis de Precios Unitarios y el
discriminado de la administracién imprevisto y utilidad.

h. Aportar toda la documentacion técnica de casa clasificadora, donde conste el buen estado operacional del
equipo, adicionalmente, deberé aportar los registros de mantenimiento realizados al equipo de dragado, para
verificacion y aprobacion por parte de CORMAGDALENA, FINDETER y EI INTERVENTOR.

i.  Aportar certificacién donde indique los equipos con los que dispone o podria disponer, en caso que el equipo
principal presente una averia que impida la ejecucidn del contrato, los cuales estarén sujetos a la aprobacion del

contratante y del Interventor. De presentarse el caso, dicho equipo de respaldo no podra estar localizado a 3
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dias calendario de navegacion del desde el Puerto Maritimo y Fluvial de Barranquilla y, en ningln caso, debera
estar en transito por el Canal de Panama o requerir cruzar el mismo.

OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LA EJECUCION DE LA OBRA

Antes de iniciar la obra, EL CONTRATISTA, debe presentar a EL INTERVENTOR, un programa de trabajo que
permita establecer los plazos de cada uno de los componentes de acuerdo con el plazo de ejecucién del contrato.
Efectuar las reuniones de socializacién con la comunidad y demas actores involucrados, de acuerdo al
componente de Comunicacién, Divulgacion y Acompafiamiento Social, tal como se expone en los lineamientos
de Gestién Social y Reputacional, anexos

Conformar  un comité de sostenibilidad, durante la reunion de inicio con representantes comunitarios e
institucionales, a través del cual se realice seguimiento ciudadano al proyecto; lo anterior de acuerdo de acuerdo
con el componente de Comunicacién Divulgacion y Acompafiamiento Social descrito en los Lineamientos de
Gestion Social y Reputacional.

Garantizar el cumplimiento de las normas vigentes sobre seguridad industrial para la ejecucion del contrato, en
especial en cuanto guarda relacién con:

Elementos de seguridad industrial necesarios para la totalidad del personal que interviene en las actividades de
obra, asi como elementos de bioseguridad requeridos en el protocolo de bioseguridad adoptado

Manipulacion de equipos, herramientas, combustibles y todos los elementos que se utilicen para el cumplimiento
del objeto contractual.

Dotacién de calzado y vestido de labor y documento de identificacion para todo el personal utilizado en la
ejecucion de objeto contractual.

Organizar los trabajos de tal forma que los procedimientos aplicados sean compatibles no sélo con los
requerimientos técnicos necesarios sino con las disposiciones legales, las normas especiales para la gestion y
obtencién de las autorizaciones y permisos especificos. Cualquier contravencion a los preceptos anteriores sera
de responsabilidad de EL CONTRATISTA, y el INTERVENTOR por esta causa podra ordenar la modificacion de
los procedimientos o la suspension de los trabajos.

Garantizar a LA CONTRATANTE que cumplira a cabalidad con los requerimientos ambientales legales,
reglamentarios y contractuales, y que no generara dafio o perjuicio al Municipio del area de intervencion en el
tramo o sector del Rio Magdalena en el que se adelanten los trabajos o a terceros por esta causa, por lo tanto,
las sanciones que por este concepto imponga la Autoridad Ambiental se pagaran directamente por EL
CONTRATISTA, quien, mediante el presente documento, autoriza que le sea descontado del saldo insoluto del
valor del contrato.

Entregar los planos de los levantamientos batimétricos finales de la totalidad del Proyecto dentro de los Quince
(15) dias calendarios siguientes a la suscripcion del acta de entrega y recibo a satisfaccion del contrato.
Adoptar e implementar las medidas técnicas, ambientales, sanitarias, forestales, ecolégicas e industriales
necesarias para no poner en peligro a las personas o al medio ambiente, y garantizar que asi lo hagan,
iguaimente, sus SUBCONTRATISTAS y proveedores.

Ejecutar las obras cumpliendo toda la normatividad técnica aplicable al proyecto, asi como las Especificaciones
Técnicas propias del mismo.

Implementar el Plan de aseguramiento de la Calidad de la Obra.

Presentar un documento con las funciones y responsabilidades del personal requerido para la ejecucion del
contrato, previo al inicio de sus actividades.

En el evento de ser necesaria la suspension del contrato, EL CONTRATISTA debera remitir con la suficiente
antelacién a la INTERVENTORIA la solicitud, en la cual se soporte la suspension a fin de que al
INTERVENTORIA emita concepto de aprobacion o rechazo, y este a su vez informe a LA CONTRATANTE para
su aval o rechazo. En caso afirmativo, el CONTRATISTA DE OBRA y el INTERVENTOR deberan remitir la
solicitud a LA CONTRATANTE debidamente suscrita con el visto bueno del Supervisor, o acoger el
procedimiento para la suspension definido en el manual operativo. Una vez resuelta la situacion que motivo la
suspension del contrato, el CONTRATISTA DE OBRA y el INTERVENTOR daran aviso a FINDETER, y remitiran
suscritas las correspondientes actas de reinicio para visto bueno, junto con la modificacion de las pélizas
Acatar los diferentes protocolos que establezca la Interventoria, en relacion con:
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Requerimientos de documentacién de personal de obra.
Protocolo y permisos de ingreso de personal.

Manejo de personal.

Indumentaria personal de Obra.

Acceso a &reas en uso.

Medidas de seguridad.

Protocolo y manejo con las comunidades si aplica

n.  Cumplir con las Especificaciones particulares y minimas para el desarrollo del proyecto, Ver Especificaciones
técnicas.

0. Solicitar y justificar con la debida antelacion a la INTERVENTORIA la prorroga necesaria para la terminacién de
la obra, cuando asi se requiera.

p. Dar cumplimiento a los protocolos de bioseguridad exigidos y decretados a nivel nacional para el normal
desarrollo de las actividades.

1.8.7. OBLIGACIONES SOCIALES Y AMBIENTALES

a. Desarrollar e implementar un Plan de Gestion Social y Reputacional en el cual se integran las actividades
interinstitucionales y comunitarias que definen estrategias de accion para fortalecer la construccion de tejido social;
la interrelacion de la poblacion con las administraciones locales y regionales dentro de contextos de creacion
participativa; la apropiacion, empoderamiento y sostenibilidad comunitaria frente al proyecto; la potencializacién de
beneficios y mitigacion de impactos negativos.

b.  Garantizar el desarrollo e implementacion de los componentes de lectura territorial; la gestion humana en la zona; la
comunicacion, divulgacion y acompafiamiento social; y el seguimiento y evaluacién.

¢.  Asegurar acompafiamiento social durante la ejecucion del proyecto y/ programa, con el fin de atender inquietudes de
la comunidad asociadas a la ejecucién de este y medicidn de impactos

d. Tramitar todos los permisos ambientales que se requieran en el desarrollo del proyecto, para lo cual debera liderar,
gestionar, coordinar, oficiar, impulsar y dirigir ante las distintas autoridades del orden nacional, y/o Distrital, las
actuaciones pertinentes. Para tal efecto, dispondra de todos los recursos fisicos y humanos que sean necesarios y
suficientes sin generar gastos adicionales parala CONTRATANTE, hasta la obtencién del resultado esperado, el cual
es la expedicion del Acto Administrativo emitido por la Autoridad competente.

e. Dar estricto cumplimiento a los lineamientos de Gestion Social, Manejo Ambiental y Reputacional, los cuales hacen
parte integral de los documentos de la convocatoria.

f. Asegurar acompafiamiento social durante la ejecucion del Proyecto, con el fin de atender inquietudes de la comunidad
asociadas a la realizacion del mismo y medicidn de impactos.

g. Garantizar el desarrollo e implementacion de los componentes de manejo ambiental para lo fisico, bidtico, de
seguimiento y evaluacion.

h.  De cualquier manera, el contratista debera acatar sin costo adicional al contrato las modificaciones y ajuste que se
estimen convenientes por el contratante para el normal desarrollo del objeto contractual.

i.  Realizary presentar el Plan de Adaptacion de la Guia Ambiental (PAGA) a la Interventoria el cual debera ser aprobado
(Monitoreos Ambientales).

j. Presentar el Plan de Gestidon Social y Reputacional antes de iniciar la ejecucién de las obras, el cual debe ser
aprobado por la interventoria, de acuerdo con los lineamientos del anexo correspondiente.

1.8.8. OBLIGACIONES DE LA INFORMACION DE LA OBRA )
Presentar los informes que se indican en el anexo técnico los cuales deberan ser aprobados por la INTERVENTORIA
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1.9. PLANES, PROGRAMAS Y METODOLOGIA PARA LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES
OBJETO DEL CONTRATO.

1.9.1. PLAN DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD DE LA OBRA

El CONTRATISTA debera presentar para aprobacion de laINTERVENTORIA y su correspondiente implementacion el plan
de aseguramiento de calidad de la obra que debe tener los siguientes componentes minimos:

Alcance
Elementos de Entrada del Plan de Calidad
Objetivos de la Calidad
Responsabilidades de la Direccion
Control de documentos y datos
Control de registros
Recursos:

o Provision de recursos

o Materiales

o Recursos humanos

o Infraestructura y ambiente de trabajo
Requisitos
Comunicacién con el Cliente
Compras
Produccién y prestacion del servicio
Identificacién y trazabilidad
Propiedad del cliente
Preservacion del producto
Control de producto no conforme
Seguimiento y medicion
Auditoria

1.9.2.  PROGRAMA DE ORGANIZACION DE LOS TRABAJOS

El CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO debera elaborar y presentar un organigrama general del proyecto
que debera contener como minimo:

Frentes de trabajo minimos requeridos.

Las lineas de mando y coordinacion.

Los niveles de decision.

El numero de los profesionales y demas recurso humano ofrecido en la oferta y requerido para la ejecucién de

los trabajos.

o Las funciones del personal que interactuara con FINDETER y el INTERVENTOR durante la ejecucion del
contrato.

o Descripcidn breve de las politicas de manejo de personal relacionadas con seguros de trabajo, seguridad

social y seguridad industrial.

Al organigrama general debera anexarse un documento en el que EL CONTRATISTA manifieste, de manera expresa,
que cuenta con la coordinacién de una oficina central que, entre otros aspectos, le presta soporte de orden técnico, legal,
administrativo, financiero y contable.
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Corresponde a un documento en el que se realice una descripcidn detallada de la metodologia a seguir para la ejecucion
de la obra, frentes de trabajo y actividades del proyecto.

La metodologia para la ejecucion de la obra debera ser presentada y ejecutada bajo el enfoque de Gerencia de Proyectos
considerando los aspectos organizacionales, equipos, relacion contractual, comunicaciones e interrelaciéon con el
INTERVENTOR, FINDETER y su propio equipo, procesos, procedimientos, y controles técnicos y administrativos.

Este documento debe incluir la estructura de acuerdo al organigrama propuesto, el método con el cual desarrollara los
trabajos, incluyendo, entre otros, las obras preliminares, suministros, implementacién del plan de manejo ambiental, control
de aguas superficiales, plan de manejo de seguridad industrial y salud en el trabajo y la vinculacién del personal no
calificado, especialmente del area de influencia del proyecto y de la regién, incluyendo las personas en condicién de
desplazamiento.

En el documento es necesario precisar como minimo los siguientes aspectos:

o (Caracteristicas sobresalientes de la metodologia para desarrollar cada una de las actividades indicadas en el
programa detallado de obra.

e QOrganizacién y control, exponiendo la forma como organizara todas las actividades para cumplir con el contrato.
Se debe tratar sobre los alistamientos, establecimiento en terreno, frentes de trabajo, cuadrillas o grupos de
trabajo, sistemas de comunicacion, documentacién técnica, cantidad y calidad del personal y los equipos a
utilizar, transportes, localizacion de oficinas y campamentos y, en general, todo lo concerniente con la
administracién del contrato.

e  Mecanismos para analizar, evaluar e implementar los rendimientos propuestos para ejecutar la obra en el plazo
contractual, los registros e informes de obra.

e  Manejo de materiales (suministros), ensayos, transporte hasta la obra.

e  Procedimientos para el mantenimiento y control de cantidad, calidad y estado de equipos y herramientas
requeridos para la ejecucidn de las actividades programas en el plazo indicado.

EL CONTRATISTA debera utilizar un software agil y compatible con el actual software para el seguimiento y control de la
ejecucion del proyecto, el cual debera permitir el uso compartido con la INTERVENTORIA y FINDETER.

1.10. PROGRAMAS COMPLEMENTARIOS.
Implementar los programas complementarios de los siguientes aspectos:

e  Programa de seguridad industrial

e Programa de salud en el trabajo

e Programa de manejo ambiental.

e  Programa de manejo de trafico

Los programas y planes antes indicados, luego de su aprobacion por parte de la interventoria y avalado por FINDETER,
seran obligatorios para EL CONTRATISTA quien no podra modificarlos unilateralmente. La modificacion de cualquiera de
los planes y programas deberéa fundarse en causas plenamente justificadas y requerira la aprobacion escrita y previa de
la interventoria y la verificacion por parte de FINDETER. En caso de que EL CONTRATISTA no cumpla con alguno de
ellos, el INTERVENTOR podréa exigir por escrito, segun el caso, el aumento en el nimero de turnos, en la jornada de
trabajo, en el equipo 0 en los insumos Y, en general, las acciones necesarias para el cumplimiento del programa o plan de
que se trate, sin que por la realizacién de tales acciones se genere costo adicional alguno para FINDETER. No obstante,
el incumplimiento de estos requisitos podra implicar las sanciones del caso.
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1.11. INTERVENTORIA DEL CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO.

La Interventoria sera ejecutada por la persona natural o juridica que designe LA CONTRATANTE para tal fin, lo cual sera
oportunamente informado al CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO. El interventor desempefiaré las funciones
previstas en el Manual de Supervision e Interventoria de FINDETER que se encuentra vigente, los términos de referencia
y el Contrato.

El CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, con el objeto de garantizar el adecuado seguimiento y control de
sus actividades, estd en la obligacién de conocer las disposiciones del Manual Operativo vigente del PATRIMONIO
AUTONOMO FINDETER-CORMAGDALENA 2021 y del Manual de Supervision e INTERVENTORIA de FINDETER que
se encuentre vigente.
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ASPECTOS ESPECIFICOS DEL CONTRATO DEL CONTRATO
Y DE LA EJECUCION DEL PROYECTO

2.1. DESCRIPCION DEL OBJETO DEL CONTRATO.

EL PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER-CORMAGDALENA 2021, esta interesado en la CONTRATACION DEL
PROYECTO DENOMINADO: “MANTENIMIENTO EN LA ETAPA DE ADECUACION DEL CANAL NAVEGABLE
MEDIANTE DRAGADO DEL CANAL DE ACCESO AL PUERTO DE BARRANQUILLA - DEPARTAMENTO DEL
ATLANTICO, 2021”.

Nota: El detalle y descripcion del objeto, alcance, duracién, obligaciones, actividades, productos, valor del presupuesto y
forma de pago, sus caracteristicas y condiciones técnicas, se encuentran contenidos en los presentes términos de
referencia, los estudios previos y en los demas documentos que lo conforman.

2.2. CONOCIMIENTO DEL SITIO DEL PROYECTO.

Sera responsabilidad del proponente conocer las condiciones del sitio de ejecucion del proyecto y actividades a ejecutar,
para ello el proponente podra hacer uso de los programas informaticos y las herramientas tecnoldgicas disponibles. En
consecuencia, correra por cuenta y riesgo de los proponentes, inspeccionar y examinar los lugares donde se proyecta
realizar los trabajos, actividades, obras, los sitios aledafios y su entorno e informarse acerca de la naturaleza del Rio
Magdalena en la zona, la forma, caracteristicas, accesibilidad del sitio, asi como la facilidad de suministro de materiales e
insumos generales. De igual forma, la ubicacién geografica del sitio del proyecto, historial de comportamiento
meteoroldgico de la zona y demas factores que pueden incidir en la correcta ejecucidn del proyecto.

Con la presentacidn de la propuesta, el proponente declara que conoce de manera integral todas las condiciones del sitio
de ejecucion del proyecto, las actividades a ejecutar y las circunstancias legales, técnicas, ambientales, econémicas y
sociales para el desarrollo del proyecto, en especial aquellas que puedan afectar la ejecucion de las actividades y/o del
proyecto e influir en el calculo del valor de la propuesta. Por lo tanto, el desconocimiento de estos aspectos no servira de
excusa valida para posteriores reclamaciones

23. PERSONAL.

EL CONTRATISTA debera suministrar y mantener el personal minimo solicitado o que resulte pertinente durante la
ejecucion del contrato, y hasta la entrega de este, el personal ofrecido y requerido para la ejecucion del objeto contractual,
relacionado a continuacion, debera cumplir con las calidades técnicas o profesionales y la experiencia general y especifica
exigida.

2.3.1. REGLAS PARA LA ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PERSONAL PROPUESTO

Sin perjuicio que la verificacion del personal se haga solamente al proponente seleccionado por parte del supervisor, se
tendra en cuenta la formacién académica y experiencia del personal minimo propuesto hasta la fecha del cierre, de modo
que el personal que vaya a ser propuesto, para la fecha del cierre debe haber acreditado la formaciéon académica y
experiencia exigida. Para efectos de verificacion el proponente seleccionado debera allegar al supervisor del contrato los
certificados de experiencia y/u otro soporte que permita evidenciar la ejecucion del contrato o proyecto, de acuerdo a las
siguientes alternativas:

ALTERNATIVA A: Certificado expedido por la entidad contratante (entendida como aquella entidad de derecho publico o

de derecho privado que contrato el proyecto u obra) donde se evidencie el cargo y/o funciones y/o productos entregados
o desarrollados, asi como la fecha de ejecucion de las actividades y/o productos.
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ALTERNATIVA B: Certificado de experiencia expedido por la contratante (sea ésta una persona natural o juridica que
contraté los servicios del profesional) donde se evidencie el cargo y/o funciones y/o productos entregados y/o desarrollados
asi como la fecha de ejecucion de las actividades y/o productos. Ademas de lo anterior, se deberé adjuntar certificacion o
soporte de evidencia de la ejecucién del proyecto debidamente suscrita por la entidad que contraté la ejecucion del
proyecto, donde conste que la contratante del profesional ejecutd el proyecto.

ALTERNATIVA C: En el evento de no disponerse de la certificacion de que tratan los literales anteriores, se debera
adjuntar copia del contrato y acta liquidacion o acta de terminacién del contrato laboral, de prestacién de servicios o el
documento que corresponda, donde conste la ejecucién del mismo y se evidencie el cargo y/o funciones y/o actividades
ylo productos entregados o desarrollados, la cual deberé venir suscrita segun corresponda, por el Interventor y/o supervisor
ylo representante de la entidad contratante y el Contratista.

Las certificaciones de experiencia se consideran expedidas bajo la gravedad del juramento. No obstante, la Entidad se
reserva el derecho de verificar la informacién que requiera de la propuesta y de acudir a las fuentes, personas, empresas,
entidades o aquellos medios que considere necesarios y de solicitar en caso de estimarlo, las aclaraciones o
documentacidn que considere convenientes.

Las certificaciones firmadas por el mismo personal propuesto, es decir, auto certificacion, no seran tenidas en cuenta para
verificar ni evaluar la experiencia profesional.

Cuando los documentos de las alternativas de acreditacion no contengan la informacién que permita su verificacién, el
proponente podra anexar copia de los documentos soportes que sean del caso (siempre y cuando sean expedidos por la
entidad contratante o entidad publica), que permitan evidenciar la ejecucién del contrato o proyecto o tomar la informacién
que falte.

La experiencia profesional del personal minimo se computara a partir de la terminacién y aprobacion del pensum
académico de educacion superior de conformidad con lo establecido en el articulo 229 del Decreto Ley 019 de 2012, y
para acreditarla el proponente debera presentar certificacion de terminacion y aprobacion del pensum académico de
educacion superior debidamente firmada por la Institucion Educativa. Sin perjuicio de lo anterior, si el proponente no cuenta
con la referida certificacion, podra aportar las actas de grado y/o diploma de grado, de las cuales la entidad tomara la
informacion para contabilizar la experiencia profesional.

Como una buena practica de contratacion en el presente proceso seran tenidos en cuenta los requisitos y disposiciones
de equivalencia de experiencia profesional general por formacion académica, la cual se aceptara unicamente para aquellos
perfiles de los Términos de Referencia de esta convocatoria, en los cuales se establecid expresamente que procedia la
misma y conforme a los pardmetros alli indicados

24.  GARANTIAS.

Con el objeto de respaldar el cumplimento de todas y cada una de las obligaciones que surjan a cargo del CONTRATISTA
frente a la entidad, por razon de la celebracion y ejecucion del contrato, el estudio previo efectuado y la prevision de los
posibles riesgos en la ejecucion del mismo.

2.41. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO:

El CONTRATISTA debera constituir una garantia o péliza expedida por una compafiia de seguros legalmente constituida
en Colombia, con los siguientes amparos, cobertura y vigencia:

AMPARO MONTO DEL AMPARO VIGENCIA

Vigente por el plazo de ejecucion del
contrato y seis (6) meses mas

De Salgnog prestaciones sociales e 10% del valor del contrato Vigente por el p|~aZO qe ejecucion  del
indemnizaciones laborales contrato y tres (3) afios mas.

Cumplimiento 30% del valor del contrato
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AMPARO MONTO DEL AMPARO VIGENCIA

Vigente por el plazo de ejecucion del

Calidad del Servicio 30% del valor del contrato .
contrato y un (1) afio mas.

2.4.2. GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL.

AMPARO MONTO DEL AMPARO | VIGENCIA
Responsabilidad Civil | 20% del valor total del | ., T

Vigente por el plazo de ejecucion del contrato
Extracontractual contrato

NOTA: La aprobacion de las garantias por parte de PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER-CORMAGDALENA 2021 es
requisito previo para el inicio de la ejecucién del contrato, razon por la cual, ningln contrato en el que se haya previsto
la existencia de garantias podra iniciar su ejecucién sin la respectiva aprobacion de estas.

Las garantias deberan aportarse para su aprobacién acompafiadas de los respectivos anexos y soportes de esta y el
soporte de pago de la prima correspondiente. No seré valido para el proceso la certificacién de No expiracién por falta de

pago.
2.4.3. CARACTERISTICAS DE LAS GARANTIAS.

El proponente seleccionado debera constituir las garantias con una Compaiiia de Seguros legalmente establecida en
Colombia, en FORMATO ENTRE PARTICULARES, con las siguientes caracteristicas:

Garantia de Cumplimiento: La misma debera ser expedida bajo la siguiente estructura:

Tomador: EL CONTRATISTA.
Asegurado: EL CONTRATANTE
Beneficiario: EL CONTRATANTE.

La poliza de Responsabilidad Civil Extracontractual: La misma deberéa ser expedida bajo la siguiente estructura:

Tomador: EL CONTRATISTA.
Asegurado: EL CONTRATISTA.
Beneficiario: EL CONTRATANTE vy terceros afectados.

EL CONTRATISTA debera presentar las pélizas o modificaciones a las que haya lugar con el respectivo soporte de pago,
a mas tardar dentro de los tres (3) dias siguientes a la suscripcion del contrato, sus prérrogas o adiciones.

EL CONTRATISTA acepta que el CONTRATANTE tiene interés asegurable en las garantias que se refieran al contrato y
con base en esto, en el caso en que EL CONTRATISTA no entregue los documentos dentro del plazo estipulado, autoriza
para que en su nombre y representacion, EL CONTRATANTE solicite, actualice, modifique y haga el pago de las garantias
en los términos contractualmente establecidos, pudiendo descontar los costos y gastos derivados de dicha gestion de los
saldos a favor de EL CONTRATISTA. Lo anterior, no exonera a EL CONTRATISTA del cumplimiento de las obligaciones
contractuales y se adelanten las acciones por EL CONTRATANTE para exigir el cumplimiento o indemnizacion.

PARAGRAFO: La vigencia de la péliza inicia con la suscripcion del contrato. EL CONTRATISTA debe mantener, durante
la vigencia del contrato, la suficiencia de las garantias otorgadas. En consecuencia, en el evento en que se prorrogue el
plazo de ejecucion del contrato, se adicione su valor o se efectué ofra modificaciéon que afecte las garantias, EL
CONTRATISTA debera acreditar el ajuste correspondiente de las garantias, una vez se suscriba la modificacion del
contrato. De igual modo, EL CONTRATISTA debera reponer las garantias cuando su valor se afecte por razén de la
ocurrencia de los siniestros amparados. En el caso de los amparos, cuya vigencia debe prolongarse con posterioridad al
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vencimiento del plazo de ejecucion del contrato o de recibo a satisfaccion de las obligaciones del mismo, el valor amparado
también debe reponerse cuando se verifique la ocurrencia de los riesgos asegurados. El pago de todas las primas y demés
gastos que generen la constitucién, el mantenimiento y el restablecimiento inmediato del monto de las garantias, sera de
cargo exclusivo de EL CONTRATISTA. Las garantias aprobadas seran condicién previa y necesaria para la cancelacion
de las facturas pendientes de pago y el ultimo pago del contrato.)

2.5. CLAUSULAS ESPECIALES A TENER EN CUENTA.

Teniendo en cuenta que el recurso asignado por la Contratante para ejecutarse en el contrato, corresponde a los recursos
requeridos de acuerdo con el proyecto presentado por CORMAGDALENA y que fueron viabilizados a través del mecanismo
de viabilizacion de proyectos; en el evento de presentarse durante la ejecucion del contrato un cambio en el alcance del
proyecto 0 una variacion en la cantidad de obra, que lleven a superar el valor del contrato, dicha situacion debe ser
planteada a la Interventoria y al Supervisor del contrato para que se proceda de conformidad con los procedimientos
establecidos por el La Contratante. En caso de aprobacién se debera proceder de conformidad con lo establecido para la
adicién del contrato.

2.51. CONDICIONES RESOLUTORIAS

Si como resultado de la verificacion de las condiciones de ejecucion del proyecto, se evidencia alguno de los eventos
listados a continuacion, se entendera que dicho presupuesto factico constituye el acaecimiento de una condicion resolutoria
que podra dar origen a la resolucion del contrato y a la cesacion de los efectos que de éste se deriven.

Sila contratante tiene conocimiento que la adjudicacidn del contrato se obtuvo por medios fraudulentos o mediante engafio.

Una vez suscito el contrato, en el evento de no cumplir con los plazos previstos para aportar las garantias establecidas o
que las mismas no sean aprobadas por causas imputables al contratista, se constituira en causal resolutoria, sin perjuicio
de que se haga efectiva la pdliza de seriedad de la oferta. En aquel evento, se suscribira el contrato con el proponente
clasificado en segundo lugar en el orden de elegibilidad y asi sucesivamente.

PARAGRAFO PRIMERO: De acaecer las condiciones resolutorias listadas anteriormente por causas ajenas al contratista
de ejecucion del proyecto, LA CONTRATANTE pagara al CONTRATISTA el valor correspondiente a las obras ejecutadas
y recibidas a satisfaccién por la interventoria del proyecto. El valor correspondiente a las obras ejecutadas se reconocera
previa verificacion de su funcionalidad debidamente certificada por la interventoria. En ningin caso habra lugar al
reconocimiento de pagos por compensacion alguna al contratista a titulo de indemnizacion.

PARAGRAFO SEGUNDO: Cuando a criterio de la interventoria del proyecto la condicion resolutoria surja por una accion
u omision imputable al contratista, se entendera que es responsable por la resolucién del contrato y como consecuencia,
LA CONTRATANTE podra exigirle a su arbitrio enervar la causal que suscité el acaecimiento de la condicién resolutoria o
la indemnizacion de perjuicios.

2.52. CLAUSULA DE INDEMNIDAD.
El Contratista se obliga a:
a. Mantener indemne a EL CONTRATANTE, a FINDETER y a sus directivos, socios, miembros de la Junta Directiva,
trabajadores, colaboradores, clientes, representantes o apoderados de cualquier reclamacion, pleito, queja,

demanda, sancién, condena o perjuicio fundamentados en actos u omisiones de EL CONTRATISTA, en ejecucion
del contrato.
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b. Desplegar todas las acciones necesarias para evitar que sus empleados, familiares de los mismos, acreedores,
contratistas, proveedores, subcontratistas o terceros presenten reclamaciones judiciales o extrajudiciales contra
EL CONTRATANTE o FINDETER, con ocasién de acciones u omisiones suyas derivadas de la ejecucién del
contrato. Todos los gastos que implique la defensa de los intereses de EL CONTRATANTE deberan ser asumidos
por EL CONTRATISTA.

Todos los gastos que implique la defensa de los intereses de EL INTERVENTOR deberan ser asumidos por EL
CONTRATISTA

PARAGRAFO: Si durante la vigencia del contrato o con posterioridad se presentan reclamaciones judiciales o
extrajudiciales contra EL CONTRATANTE o FINDETER, estos podran requerir al contratista o vincularlo bajo cualquier
figura procesal que resulte aplicable a su defensa o acordar con EL CONTRATISTA la estrategia de defensa que resulte
més favorable a los intereses EL CONTRATANTE y FINDETER.

2.5.3. CLAUSULA DE GESTION DE RIESGOS

Se encuentra necesario incluir el requisito de gestion de riesgos para el contratista en los siguientes términos:
2.5.3.1. GESTION DE RIESGOS.

El Contratista previamente a la celebracién del contrato ha hecho sus propios calculos y estimaciones, con base
en los cuales ha dimensionado su oferta. Tales estimaciones y calculos deben haber considerado el contexto en
el cual se ejecutara el contrato, asi como todos los fendmenos, que puedan afectar la ejecucion del contrato. En
la ejecucion del contrato, el Contratista se obliga a realizar todas las actividades y buenas practicas que dicta el
estado del arte en el campo del objeto contractual, con el fin de realizar la gestion de los riesgos que puedan
afectar la ejecucion del contrato. Dicha gestion debe contemplar como minimo las siguientes actividades:

La identificacion de los riesgos

o Elanalisis cuantitativo y cualitativo mediante el cual estime la probabilidad y la consecuencia de la ocurrencia
de los riesgos identificados, asi como la priorizacién de cada uno de ellos.

e Realizar el respectivo plan de respuesta a los riesgos identificados, en el que se determinen las acciones
que se ejecutaran con el fin de mejorar las oportunidades y reducir las amenazas que se originen en los
riesgos identificados.

o  Realizar las actividades de monitoreo y control aplicables con base en la priorizacion de riesgos realizada,
con lo cual determinara si hay cambios en la priorizacion de los riesgos, si han surgido nuevos riesgos frente
a los inicialmente identificados, como también si las acciones definidas en el plan de respuesta al riesgo
evidencian la efectividad prevista.

Para la realizacion de la gestion de riesgos descrita, el Contratista debera presentar a LA INTERVENTORIA para su
aprobacion un documento que contenga la siguiente informaciéon como minimo:

e Un plan de Gestion del Riesgo que debe incluir la metodologia que utilizara, los roles y responsabilidades
del equipo de trabajo con relacidn a la gestion del riesgo, la categorizacion que utilizaré para priorizar los
riesgos, la periodicidad con la que realizara las actividades de gestion de los riesgos durante la ejecucion del
contrato, las escalas de probabilidad y consecuencia y la matriz de riesgos con las que realizara los analisis
cualitativos y cuantitativos de los riesgos, asi como la politica de gestién de riesgos a partir de la cual el
Contratista determina la tolerancia al riesgo que da lugar a la activacion de las acciones de gestion de los
riesgos.

o  Un Registro de Riesgos que debe incluir los riesgos identificados, las posibles respuestas, las causas de los
riesgos, asi como la calificacién del riesgo de acuerdo con la categorizacion definida en el Plan de Gestion
del Riesgo.
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e Un Plan de Respuesta de Riesgos que debe incluir las acciones previstas para mitigar los riesgos incluidos
en el Registro de Riesgos.

2.6. TIPIFICACION, ES'I:IMACION Y ASIGNACION DE LOS RIESGOS PREVISIBLES QUE PUEDAN AFECTAR EL
EQUILIBRIO ECONOMICO DEL CONTRATO - MATRIZ DE RIESGOS.

De acuerdo con el proceso de la referencia, en la matriz de riegos contractuales que hace parte integral de los términos de
referencia y por lo tanto del contrato que se suscriba, se establece la tipificacion, estimacion y asignacion de los riesgos
previsibles que puedan afectar el proceso a adelantar; La matriz es resultado de un ejercicio de identificacion, valoracion y
distribucidn de dichos riesgos.

Para el presente proceso contractual, entiéndase por riesgo en materia contractual, la probabilidad de ocurrencia de eventos
aleatorios que afecten el desarrollo de este, generando una variacién sobre el resultado esperado, tanto en relacién con los
costos como con las actividades a desarrollar en la ejecucion contractual.

Asi las cosas, con respecto a la matriz, se debera tener en cuenta lo siguiente:

1. La matriz de riesgos contractuales hace parte integral de los términos de referencia y por lo
tanto del contrato que se suscriba.

2. Los proponentes declaran que para la preparacion y presentacion de su oferta conocieron,
aceptaron, valoraron e incluyeron los riesgos contractuales contenidos en la matriz.

3. Laestructura de matriz de riesgo previsibles se ha elaborado como resultado de un proceso
de gestién del conocimiento y lecciones aprendidas, retroalimentado por el equipo técnico y
juridico de FINDETER, en el marco de la estrategia de asistencia técnica - gestion del
conocimiento de Findeter.

4. En el elemento de la asignacién de riesgos, al indicar a una de las partes contractuales se
entiende que ésta asume el 100% del riesgo.

De acuerdo con lo anterior, no procederan reclamaciones del contratista, basadas en la ocurrencia de alguno de los riesgos
que se encuentren en cabeza de él, y, en consecuencia, la Contratante no hara ningun reconocimiento, ni ofrecera garantia
alguna, que permita eliminar o mitigar los efectos causados por la ocurrencia de alguno de estos riesgos, salvo que dicho
reconocimiento o garantia se encuentren expresamente pactados en el Contrato.

Si los interesados estiman que existen riesgos contractuales no previstos en la matriz de riesgos contractuales propuesta por
la CONTRATANTE, deberan anunciarlo en la etapa de presentacion de observaciones, para que sean evaluados, y de ser
pertinentes, sean incorporados en la matriz referida. No sera posible entonces alegar desequilibrio econdmico del contrato por
factores que pudieron ser previstos en la etapa precontractual con base en el conocimiento de la convocatoria, los documentos
y estudios del proyecto, asi como de su contexto, y que no hayan sido anunciados por el contratista en dicha etapa.

Los mitigantes sugeridos al Contratista corresponden a tratamientos indicativos o sugeridos, sin perjuicio de que el Contratista
pueda definir unos de mejor cobertura frente a la gestion de la probabilidad o impacto de los riesgos identificados.

Consecuente con lo anterior, partiendo de la debida diligencia y con fundamento en el principio de la buena fe precontractual
de que frata el articulo 863 del Codigo de Comercio, que debe tener el proponente al realizar su oferta, se entiende que todos
los riesgos previsibles del contrato fueron tenidos en cuenta al momento de elaborar su propuesta.

Una vez iniciado el contrato es responsabilidad del CONTRATISTA junto a la gestion social, realizar la actualizacion de los
controles de riesgos. La identificacion de las probables oportunidades y riesgos que puede ocasionar la obra debe ser prevista
y atendidas a tiempo, para evitar las conflictividades que puedan afectar el desarrollo, apropiacidn y sostenibilidad del proyecto.
Para ello tener en cuenta los lineamientos de gestién social, manejo ambiental y reputacional.

Pagina 51 de 98



BBVA : L
Eifgél{godos : Asset Management FI ndEter 7
Sociedad Fiduciaria

Banca de Desarrollo Territorial

2.7. NIVEL DE IMPACTO.

El nivel de impacto de la contratacién es alto, dado que se trata del cumplimiento de compromisos contraidos por la
Financiera en desarrollo de su objeto del negocio.

2.8. LICENCIAS, PERMISOS Y AUTORIZACIONES APLICABLES

El contratista debera allegar los documentos y requisitos para presentar y gestionar los permisos requeridos ante la
Direcciéon General Maritima -DIMAR- para el dragado de mantenimiento. Esta documentacién esta relacionada en la
resolucion respectiva de la autoridad maritima.

Asi mismo, es de obligatorio cumplimiento que el contratista realice la gestién de obtencién de los permisos necesarios
para el normal desarrollo de las actividades de dragado de mantenimiento ante las autoridades competentes.

En caso de que el contratista requiera el aprovechamiento de recursos naturales, debera tramitar y obtener las
autorizaciones correspondientes ante las autoridades competentes.

Los costos de estos tramites particulares seran asumidos en su totalidad por el contratista.
Permiso ante la autoridad competente

El contratista debe preparar el plan de dragado con los demas documentos para presentar y gestionar el permiso ante la
Direccion General Maritima — DIMAR - para iniciar el respectivo dragado de mantenimiento. Esta documentacién esta
relacionada con el acto administrativo de la respectiva autoridad maritima.

Licencia ambiental

Por tratarse de un dragado de mantenimiento de acuerdo con el Decreto 2041 de 2014 del Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible por medio del cual se reglamenta el Titulo VIII de la Ley 99 de 1993 sobre Licencias Ambientales y
el Decreto 1076 de 2015 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible por medio del cual se expide el Decreto Unico
Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, el proyecto de dragado de mantenimiento del canal navegable
de acceso al Puerto de Barranquilla no requiere de Licencia Ambiental. A su vez se debe considerar el plan de manejo
ambiental descrito en el presente documento en el numeral 2.2.3.

Socializacion ante la Comunidad.

Posterior a la inspeccion de arribada y que la autoridad maritima le concede la libre platica; el CONTRATISTA, el
INTERVENTOR y CONTRATANTE deberan socializar ante las comunidades la actividad de dragado de acondicionamiento
antes de iniciar las labores.

2.9. LIQUIDACION DEL CONTRATO:

Las partes acuerdan liquidar el contrato dentro de los SEIS (6) meses siguientes a su terminacion. En caso de requerirse
el recibo de las obras por parte de entidades territoriales, se liquidara dentro de los diez (10) meses siguientes a su
terminacion. Para ello, se suscribira el Acta correspondiente, en la cual constara el cierre contractual, balance financiero y
de ejecucion del contrato en todos los aspectos juridicos, técnicos, econdmicos. Igualmente, se realizard un cruce de
cuentas y se consignaran las prestaciones pendientes a cargo de las partes, con el fin de declararse a paz y salvo por todo
concepto. Asi mismo, se incluiran los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar y los acuerdos, transacciones
y conciliaciones que logren las partes para poner fin a las divergencias que pudieran presentase. De otro lado, se
incorporaran las salvedades que en su momento pudiera considerar EL CONTRATISTA.

En caso de que EL CONTRATISTA no se presente a la liquidacién previa notificaciéon o convocatoria que le haga EL
CONTRATANTE, o no se llegue a un acuerdo sobre su contenido, EL CONTRATANTE dentro de los dos (2) meses
siguientes al agotamiento del plazo para liquidarlo de comun acuerdo, elaboraré el Acta y dejaré constancia de la ejecucion
fisica y presupuestal del contrato, de la funcionalidad del proyecto y de los demés aspectos relevantes. Lo anterior, sin
perjuicio de las medidas que se estimen pertinentes frente a presuntos incumplimientos por parte de EL CONTRATISTA.
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CRONOGRAMA

Actividad

Fecha, hora y lugar segun corresponda

Apertura y publicacion de los Términos de Referencia,
estudio de necesidad, anexos, documentos técnicos y
demas documentos asociados al proceso.

31 de diciembre de 2020

Recepcion de observaciones a los Términos de Referencia
y anexos

Desde el 31 al 6 de enero de 2020
Hasta a las 5:00 pm

Publicacién del Informe de respuesta a observaciones a los

No. 1y 2y Apertura de Sobre No. 1

términos de referencia, adenda cuando hubiere lugar y 7 de enero de 2020
anexos o constancia de no presentacién de observaciones.

12 de enero de 2021
Cierre - plazo maximo de presentacion de oferta Sobre Hora: 9:00 a.m.

A través del correo electronico
pafindeterbbvaam.co@bbva.com

Publicacién de informe de verificacion de requisitos
habilitantes y solicitud de subsanaciones.

14 de enero de 2021

Oportunidad para subsanar y presentar observaciones al
informe de requisitos habilitantes

Desde el 15 al 18 de enero de 2021.
A través del correo electronico
cormagdalena@findeter.gov.co
Hora: Hasta las 5:00 pm

Publicacion del Informe definitivo de verificacion de

propuestas habilitadas.

L » 19 de enero de 2021
requisitos habilitantes
20 de enero de 2021
Apertura Sobre No. 2 — Propuesta econémica de las Hora: 9:00 a.m.

Los proponentes habilitados deberan participar a
través de teleconferencia (Google Meet)..

Publicacién del Informe de evaluacion economica y
asignacion de puntaje (orden de elegibilidad)

21 de enero de 2021

Plazo para presentar observaciones al informe de
evaluacion economica y asignacion de puntaje (orden de
elegibilidad)

Hasta el 22 de enero de 2021, a través del correo
electrénico cormagdalena@findeter.gov.co
Hasta las 5:00 pm

Publicacion del informe definitivo de evaluacién econémica 'y
asignacion de puntaje (orden de elegibilidad) y acta de
seleccion del contratista o declaratoria de desierta, segin
corresponda

25 de enero de 2021

Para todos los efectos del presente proceso de seleccion, la hora oficial sera la hora legal colombiana, la cual sera
consultada via Internet en la pagina web http://horalegal.sic.gov.co/.
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DISPOSICIONES GENERALES

Banca de Desarrollo Territorial

SUBCAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. DEFINICIONES

Términos de Referencia: Documento que contiene las disposiciones generales y especificas del presente proceso de
contratacion.

Contratista de ejecucion del proyecto: Seréla persona natural o juridica que resulte seleccionada en el presente proceso
de Convocatoria.

Interventor: Seré la persona natural o juridica que resulte seleccionada en el presente proceso de seleccion para adelantar
las labores de interventoria.

Consorcio: Cuando dos o mas personas en forma conjunta presentan una misma propuesta para la adjudicacién,
celebracion y ejecucion de un contrato, respondiendo solidariamente de todas y cada una de las obligaciones derivadas
de la propuesta y del contrato. En consecuencia, las actuaciones, hechos y omisiones que se presenten en desarrollo de
la propuesta y del contrato, afectaran a todos los miembros que lo conforman.

Unién Temporal: Cuando dos 0 méas personas en forma conjunta presentan una misma propuesta para la adjudicacion,
celebracion y ejecucion de un contrato, respondiendo solidariamente por el cumplimiento total de la propuesta y del objeto
contratado, pero las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato se
impondran de acuerdo con la participacion en la ejecucion de cada uno de los miembros de la unién temporal.

Oferta o propuesta: Es el proyecto de negocio juridico que una persona formule a otra, la cual debera contener los
elementos esenciales del negocio y ser comunicada al destinatario. Entendiéndose comunicada cuando se utilice cualquier
medio adecuado para hacerla conocer del destinatario. La propuesta sera irrevocable. De consiguiente, una vez
comunicada, no podra retractarse el proponente, so pena de indemnizar los perjuicios que con su revocacion cause al
destinatario, lo anterior, en consonancia con lo establecido en los articulos 845 y 846 del Cédigo de Comercio.

Anexos: Son las disposiciones que complementan las partes pertinentes de los respectivos capitulos.

Acta de liquidacion del contrato: Acta que constituira el cierre contractual y de balance del contrato, en la que se dejara
constancia de la ejecucion fisica y presupuestal del CONTRATO, de la funcionalidad del proyecto y de los demas aspectos
relevantes sobre el CONTRATO, asi como de los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar y los acuerdos,
transacciones y conciliaciones que alcancen las partes para poner fin a las posibles divergencias presentadas, asi como
las manifestaciones de desacuerdo del Contratista y poder declararse a paz y salvo. Podra ser suscrita por las partes o
por la CONTRATANTE.

Formatos: Son herramientas sugeridas que permiten a los proponentes facilitar la elaboracién de sus propuestas y
presentar la informacion requerida en los Términos de Referencia de manera uniforme. La informacion requerida en los
formatos es obligatoria, debe corresponder a lo solicitado.

Formato 1 - Carta de Presentacion de la Propuesta: Contiene la presentacion de las condiciones generales de la
propuesta y debe presentarse con la oferta debidamente suscrita.

Formato 2 - Certificado de Pago de Aportes Parafiscales y Sistema General de Seguridad Social Integral: Esta

destinado a certificar que el proponente ha realizado los correspondientes pagos de los aportes parafiscales y del sistema
general de seguridad social integral y debe presentarse debidamente suscrito con la oferta.
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Formato 3 - Experiencia especifica del proponente: Relaciona la informacién necesaria que permite verificar la
experiencia del proponente que se relaciona directamente con el objeto contractual de la convocatoria. Se debe presentar
con la oferta.

Formato 4 - Propuesta Econémica: Relaciona la informacion necesaria que permita verificar el valor total de la oferta y
debera presentarse en el Sobre N° 2 de la propuesta para efectos de evaluacién y calificacion. Se debe presentar con la
oferta.

Formato 5 - Formato compromiso de disponibilidad de equipos minimos: Es la declaracion juramentada que debe
presentar el proponente, con la que acredita la propiedad del equipo minimo requerido o, en caso de no tenerla, declara
su intencién de poner a disposicion del Proyecto los equipos necesarios a cualquier titulo para la ejecucion de los trabajos
objeto de este proceso de seleccion, en caso que resulte favorecido con la adjudicacién del contrato, sin que ello implique
un valor adicional a la oferta econémica presentada.

1.2. SIGLAS

A continuacion, se definen algunas siglas utilizadas a lo largo del presente documento:

A.LU.: Administracion, Imprevistos y Utilidad.

SMMLYV: Salario Minimo Mensual Legal Vigente.

SARLAFT: Listas restrictivas que hagan referencia al Lavado de Activos y Financiacion del Terrorismo
FINDETER: Financiera de Desarrollo Territorial S.A.

PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER-CORMAGDALENA 2021: Contratante
1.3. REGIMEN JURIDICO APLICABLE

La presente convocatoria esta sometida a la legislacion y jurisdiccién colombiana y se rige por las normas de derecho privado
contenidas en el Cadigo Civil, el Cédigo de Comercio y demas normas aplicables a la materia. Por tanto, los términos de
referencia y en general los documentos que se profieran en el proceso, se sujetaran a las precitadas normas.

Asi mismo el procedimiento de seleccion se adelantara conforme con lo establecido en el Manual Operativo y la Politica de
Contratacidn de Servicios para Terceros de Findeter CON-ST-DA 001.

1.4. PRINCIPIOS ORIENTADORES

La presente contratacion se regira por los principios de la Funcidon Administrativa y de la Gestion Fiscal, consagrados en
los articulos 209 y 267 de la Constitucion Politica, al Régimen de inhabilidades e incompatibilidades previsto en los articulos
8 de la Ley 80 de 1993, articulos 13, 15y 18 de la Ley 1150 de 2007, articulos 1y 4 de la Ley 1474 de 2011 y demas
normas concordantes.

Los anteriores principios se entenderan y aplicaran en el sentido que ha establecido la ley, la jurisprudencia colombiana y
la doctrina.

1.5. CONVOCATORIA DE VEEDURIAS CIUDADANAS

Las veedurias ciudadanas establecidas en la ley podran realizar control social al presente proceso de seleccion y al
contrato resultante, para tal fin se les proporcionara toda la informacion y documentacion requerida.

1.6. LUCHA CONTRA LA CORRUPCION
EI PROPONENTE con la presentacion de la propuesta expresa su intencién de apoyar la accién del Estado Colombiano y

de la Entidad para fortalecer la transparencia en los procesos de contratacion y se compromete formalmente a no efectuar
o facilitar actos, acuerdos o conductas de corrupcion.
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Transparencia de Presidencia de la Republica o quien haga sus veces. También puede reportar el hecho a
www.findeter.gov.co o programantifraude@findeter.gov.co

Banca de Desarrollo Territorial

1.7. CORRESPONDENCIA

La propuesta debera enviarse al correo pafindeterbbvaam.co@bbva.com , en la fecha y hora establecida en el
cronograma del proceso.

Los demas documentos que el interesado y/o proponente generen y que esté(n) relacionado(s) con la presente
convocatoria, debera(n) ser remitido(s) al correo electronico cormagdalena@findeter.gov.co los cuales no podran
exceder de 10 MB incluido el cuerpo del correo, en un solo correo electrénico. Si requiere enviar documentos con mayor
capacidad a los 10MB, podra remitir varios correos electrénicos, pero debera tener la precaucion de que todos sean
remitidos antes de la fecha y hora establecidos en el cronograma, para que sean tenidos en cuenta por la Entidad.

Se entiende para todos los efectos de la presente convocatoria, que la Unica correspondencia oficial del proceso y por
tanto, susceptible de controversia, sera aquella radicada a través de /los medio(s) de correspondencia aqui establecido(s).

La correspondencia que sea remitida o radicada en una entidad, direccién, dependencia, lugar y/o correo electrénico
diferente a los indicados en estos términos, se entiende como no oficial y no es vinculante, por lo que, no seréa atendida.

Las comunicaciones deberan ser dirigidas a:

Sefiores

FINDETER

DIRECCION DE CONTRATACION

Asunto: NUmero y objeto de la Convocatoria

PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER-CORMAGDALENA 2021
Teléfonos: 6230311

cormagdalena@findeter.gov.co

Bogota D.C. — Colombia

Y deberan contener como minimo los siguientes datos:

a. Nombre completo del interesado en la Convocatoria.

b. Datos del proponente que incluya como minimo: nombre completo, direccion fisica, direccion electrénica y teléfonos
fijos y/o celulares.

c. ldentificacion de los anexos presentados con la comunicacion, si los hubiere.

d. Numero total de folios

1.8. PUBLICIDAD DEL PROCESO

Todos los documentos y estudios del proyecto y aquellos resultantes de la convocatoria seran publicados en la pagina web
www.findeter.gov.co y a través de la pagina web de la entidad fiduciaria del PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER-
CORMAGDALENA 2021y estaran a disposicidn de cualquier interesado.

Los documentos de la presente convocatoria, anexos técnicos, estudios de necesidad, presupuesto y demés documentos
que se generen, se podran consultar en la pagina web de FINDETER, www.findeter.gov.co y en la pagina web de la
CONTRATANTE, PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER-CORMAGDALENA 2021.

Aquellos documentos o estudios que por su volumen superen la capacidad de almacenamiento del servidor web, estaran
disponibles para la consulta del interesado en las instalaciones de FINDETER - Gerencia de Infraestructura, ubicada en la
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ciudad de Bogota en la Calle 104 No. 182-52, a la que podré asistir alglin funcionario de la Direccion de Contratacion, de
lo cual se dejara constancia escrita.

1.9. PUBLICACION DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA Y DOCUMENTOS DEL PROCESO

La apertura del proceso de seleccion se realizaré con la publicacién de los Términos de Referencia y los documentos del
proceso en la pagina web de Findeter, www.findeter.gov.co y en la pagina web de la CONTRATANTE

1.10. OBSERVACIONES A LOS TERMINOS DE REFERENCIA Y LOS DOCUMENTOS Y ESTUDIOS DEL PROYECTO

Los interesados pueden presentar observaciones respecto del contenido de los Términos de Referencia, a los estudios del
proyecto, a la matriz de riesgos, a los anexos técnicos y cualquier otro documento relacionado con el presente proceso de
seleccién, de manera escrita y dentro de los términos y fechas establecidas en el cronograma, a través de correo
electrénico cormagdalena@findeter.gov.co No se absolveran consultas efectuadas telefénicamente o en forma
personal.

La entidad CONTRATANTE publicara a través de su pagina web, y a través de la pagina web www.findeter.gov.co, las
respuestas a las observaciones presentadas, en la fecha establecida en el cronograma del proceso. La entidad
CONTRATANTE, para efectos de su respuesta, podra agrupar aquellas observaciones de naturaleza comdn.

El informe de respuesta a las observaciones presentadas tiene caracter explicativo o aclaratorio, en consecuencia, solo se
modificaran los términos de referencia mediante adendas.

1.11. ADENDAS

Dentro del término de publicacién de la presente convocatoria, la entidad CONTRATANTE, podra modificar los términos
de referencia a través de adendas las cuales se publicaran en la pagina web de FINDETER www.findeter.gov.co y a través
de la pagina web del PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER-CORMAGDALENA 2021 y deberan expedirse, a mas tardar
el dia habil anterior a la fecha establecida en el cronograma para el cierre de la convocatoria.

Asi mismo, podra expedir adendas para modificar el cronograma del proceso antes de la adjudicacién del contrato.

Sera responsabilidad exclusiva del proponente atender y tener en cuenta todas las adendas expedidas en el presente
proceso de seleccion para la elaboracién de su propuesta.

1.12. PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

En el presente proceso podran participar las personas naturales o juridicas, nacionales o extranjeras, proponentes plurales
€N consorcio 0 union temporal.

Cada proponente, persona natural o juridica, sea que participe en forma individual, como socio o constituido como
consorcio o unién temporal, debera presentar solamente una oferta.

El proponente podra presentar propuestas directamente o a través de apoderado, evento en el cual debera anexar el poder
otorgado en legal y debida forma, en el que se confiera al apoderado, de manera clara y expresa, facultades amplias y
suficientes para actuar, obligar y responsabilizar al proponente en el tramite del presente proceso y en la suscripcion del
contrato y copia de la cédula de ciudadania o documento equivalente de éste.

El apoderado podra ser una persona natural o juridica, pero en todo caso debera tener domicilio permanente, para efectos
de este proceso, en la Republica de Colombia, y debera estar facultado para representar al proponente, a efectos de
adelantar en su nombre de manera especifica las siguientes actividades: (i) Formular propuesta para el proceso de
seleccion de que tratan estos Términos de Referencia; (i) Dar respuesta a los requerimientos y aclaraciones que solicite
la CONTRATANTE en el curso del presente proceso; (iii) Recibir las notificaciones a que haya lugar; (iv) Suscribir el
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contrato en nombre y representacion del adjudicatario.

El poder otorgado debera cumplir con los requisitos exigidos en el Codigo General del Proceso para la constitucién de
apoderados (articulo 74), asi como con los aspectos referidos a la autenticacion. El poder que otorguen las personas
naturales o juridicas extranjeras debera cumplir igualmente con los requisitos exigidos en el Codigo General del Proceso
para la constitucién de apoderados (articulo 74) y en caso de otorgarse en el pais del domicilio de la persona extranjera,
debera cumplir con los requisitos de autenticacién y legalizacion de documentos expedidos por la autoridad competente
en el extranjero o de apostille, segun el caso.

1.13. FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

Los proponentes deberan presentar a través del correo pafindeterbbvaam.co@bbva.com, hasta la fecha y hora
establecidas en el cronograma, en medio magnético, en formato PDF, a través de 2 archivos denominados: sobre No. 1y
sobre No. 2, identificados con el nimero de la convocatoria, los cuales deben contener los documentos que hacen parte
de cada uno de ellos, de la siguiente manera:

1.13.1. Sobre No. 1: Propuesta Técnica:

Debera contener los documentos soportes en PDF e informacion establecida en los presentes términos de referencia
(incluye entre otros, los documentos para acreditar los requisitos habilitantes del proponente de orden juridico, financiero
y técnico sefialados en estos términos de referencia) y debera estar identificado como Sobre Propuesta Técnica

Debe presentarse en medio magnético, en PDF y debidamente foliados de manera consecutiva y ascendente.

1.13.2. Sobre No. 2: Propuesta Econémica:

Debera contener Unica y exclusivamente la propuesta econdmica (Formato 4) en medio en PDF debidamente foliados de
manera consecutiva ascendente y en Excel. La informacién consignada debe corresponder con la informacion solicitada.

Nota: Todos los documentos de la Propuesta: Técnica (Sobre N° 1) y Econdmica (Sobre N° 2) deberan estar foliados
(enumerados) de manera ascendente consecutiva, es decir, sin omitir ni repetir nimeros, desde el primer hasta el Gltimo
folio (hoja). No se debe foliar utilizando numeros con el suplemento A, B, C, o bis, la foliacién se realiza en la esquina
superior derecha del documento segun el sentido de lectura, de manera legible sin enmendaduras.

1.14. REGLAS PARA LA PRESENTACION DE PROPUESTAS

1.14.1  Cada proponente, persona natural o juridica, sea que participe en forma individual, como socio o constituido
€omo consorcio o unién temporal, debera presentar solamente una oferta.

1.14.2  En el presente proceso podrén participar y pueden presentar propuestas directamente o a través de apoderados,
las personas naturales o juridicas, nacionales o extranjeras y/u oferentes plurales a través de las figuras
asociativas de consorcio o unién temporal, que a la fecha de presentacion de la propuesta cumplan con los
requisitos habilitantes solicitados para la participacion en el presente proceso de convocatoria.

1.14.3  En consonancia con las normas vigentes y con el fin de no permitir el ejercicio ilegal de las profesiones, la
persona natural o juridica que pretenda participar en la presente convocatoria ya sea de manera individual o
como integrante de un proponente plural (consorcio 0 union temporal), debera acreditar que posee titulo como
Ingeniero Civil, Ingeniero Vias y Transporte o Ingeniero Mecanico, para lo cual debera adjuntar copia de su
matricula profesional y del certificado de vigencia de matricula profesional y antecedentes disciplinarios expedido
por la autoridad competente, segun corresponda, el cual se debe encontrar vigente.

1144 La propuesta debe presentarse sin borrones, tachaduras ni enmendaduras que puedan afectar sus

Pagina 58 de 98


mailto:pafindeterbbvaam.co@bbva.com
mailto:pafindeterbbvaam.co@bbva.com

Elsfg;lg)odos L lica B Bv.-'—'\SSCL Management FI ndeter 7
Sociedad Fiduciaria

Banca de Desarrollo Territorial

caracteristicas, cantidades, valores unitarios o valores totales.

1.14.5 La propuesta, los documentos y las comunicaciones entregadas, enviadas o expedidas por los proponentes
dentro de la respectiva convocatoria, deben presentarse en idioma castellano.

1.14.6  No se aceptaran propuestas enviadas a otras dependencias, por correo electrénico, fax o cualquier otro medio
telemético diferente de los indicados en los presentes Términos de Referencia.

1.14.7  Las propuestas que se presenten después de la fecha y hora o en un lugar diferente a los fijados para su entrega
seran consideradas como extemporaneas, por lo tanto, no serén aceptadas. Por ende, no seran objeto de
verificacion ni evaluacion.

1.14.8  En caso de discrepancias entre la propuesta econémica y/o presupuesto en formato Excel y PDF, prevalece el
contenido del archivo en PDF. El formato en Excel se considera unicamente como una herramienta de trabajo
para los evaluadores.

1.14.9  Lainformacion requerida en los formatos de la presente convocatoria debera diligenciarse completamente.

1.14.10 Frente a cualquier diferencia o falta de claridad surgida entre los términos de referencia y la informacién minima
requerida en los anexos y/o formatos publicados, prevalecera lo establecido en los términos de referencia.

1.14.11 Todos los documentos que hayan sido expedidos en el exterior que pretendan hacerse vales en la convocatoria
deberan presentarse tanto con la propuesta como con las subsanaciones debidamente apostillados o
legalizados, dependiendo de si el pais de origen es suscriptor del Convenio de la Haya y de la naturaleza publica
o privada del documento.

1.15. DOCUMENTOS QUE REPOSAN EN LA ENTIDAD

Cuando el proponente pretenda acreditar algin requisito exigido en los presentes términos de referencia con
documentacién que cumpla con los mismos y obre en la entidad, por haber sido presentados en ofra actuacién dentro de
los dos (2) afios anteriores a la fecha de presentacion de la propuesta, debera solicitar expresamente en la propuesta que
el (los) mismo(s) se tome(n) en cuenta para la presente convocatoria y para tal fin, debera identificar plenamente el (los)
documento(s) y sefialar la actuacion en la que obra, para que la entidad los verifique de manera directa, sin perjuicio que
el proponente los pueda aportar.

1.16. PROHIBICION DE PRESENTAR PROPUESTAS ALTERNATIVAS O PARCIALES
No se aceptaran propuestas alternativas, parciales ni condicionadas.
1.17. TERMINO PARA DEVOLUCION DE PROPUESTAS

Los proponentes podran solicitar por escrito el retiro de sus propuestas antes de la fecha y hora previstas para el cierre de
la convocatoria; previa solicitud del Representante Legal. Caso en el cual se dejara constancia de la devolucién.

1.18. PLAZO DE PRESENTACION DE PROPUESTAS

El plazo para la presentacion de propuestas sera el fijado en el cronograma de la convocatoria a partir del momento en
que se publiquen estos términos de referencia y hasta la fecha y hora que se establezca en el cronograma o en las adendas
que se expidan para tal fin.

Por ningun motivo se admitirdn propuestas presentadas después del dia y hora sefialados para el cierre 0 en medio

diferente al establecido en el cronograma. Ni antes de la fecha prevista para responder las observaciones a los
términos de referencia.
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1.19. DOCUMENTOS OTORGADOS EN EL EXTERIOR

Sin excepcion, todos los documentos constitutivos de la propuesta otorgados en el exterior deberan estar legalizados o
apostillados, de conformidad con los requisitos nacionales de validacion para documentos expedidos en el exterior. Si el
documento es emitido en idioma distinto al oficial de Colombia, debera adjuntarse acompafiado de la respectiva traduccion
oficial al idioma castellano, por traductor oficial, acreditado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, asi
mismo dicha traduccion debera presentarse debidamente legalizada o apostillada segun corresponda.

El cumplimiento de lo establecido en este numeral, seré exigido Unicamente al proponente que resulte adjudicatario.
1191 LEGALIZACION

Los documentos publicos otorgados en el extranjero por un funcionario de un Estado que no haga parte de la Convencion
Sobre la Aboalicidén del Requisito de Legalizacién para Documentos Publicos Extranjeros, o los documentos privados
provenientes de tales Estados, deberan presentarse debidamente legalizados, para lo cual se verificara que se haya
surtido la siguiente cadena de legalizacion: (i) Realizar el reconocimiento del documento ante Notario o quién haga sus
veces, si aplica; (i) Realizar la Legalizacion de los documentos ante la autoridad competente en el pais de origen (donde
fueron emitidos los documentos); (iii) Presentar los documentos, previamente legalizados, en el consulado de Colombia
ubicado en el pais en el cual se emitio el documento, para que el Cénsul colombiano reconozca la firma de la autoridad
que lo legalizo, o a falta de éste, por el de una nacién amiga; (iv) Legalizar la firma del Consul Colombiano ante el Ministerio
de Relaciones Exteriores de Colombia.

Tratandose de sociedades, al autenticar los documentos, los consules haran constar que existe la sociedad y ejerce su
objeto conforme a las leyes del respectivo pais.

1.19.2 APOSTILLE.

Cuando se trate de documentos de naturaleza publica otorgados en pais extranjero por funcionario de un Estado parte de
la Convencion que haya suscrito el Convenio sobre la abolicion del requisito de legalizacion para Documentos Publicos
Extranjeros, suscrita en La Haya del 5 de octubre de 1961, s6lo sera exigible la apostilla. La apostilla es el tramite
mediante el cual se avala la autenticidad de la firma y el titulo al que actua el funcionario publico firmante del
documento y que se surte ante la autoridad competente en el pais de origen. Si la apostilla esta dada en idioma distinto
al castellano, debera presentarse acompafada de una traducciédn oficial a dicho idioma realizada por un traductor oficial
debidamente acreditado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores Colombiano, la cual debera presentarse debidamente
apostillada o legalizada.

ADVERTENCIA: La Entidad se permite advertir que aplicara estrictamente las previsiones contenidas en la Convencion
de La Haya, la cual fue aprobada mediante la Ley 455 de 1998, en el sentido de verificar que el tramite surtido ante la

autoridad competente avale la autenticidad de la firma e indique a qué titulo ha actuado la persona que firma el
documento publico.

1.20. TiTULOS OBTENIDOS EN EL EXTERIOR

El proponente que resulte seleccionado y haya ofrecido personal profesional domiciliado en Colombia, con titulos
académicos otorgados por una institucién de educacion superior extranjera o por una institucion legalmente reconocida
por la autoridad competente en el respectivo pais para expedir titulos de educacién superior, debera acreditar la
convalidacion de estos titulos ante el Ministerio de Educacion Nacional, para lo cual debera contar con los mismos y
presentarlos al supervisor o interventor del contrato segun corresponda, previo a la suscripcion del acta de inicio u orden
de inicio. Este requisito no sera exigible cuando se trate de profesionales titulados y domiciliados en el exterior que
pretendan ejercer temporalmente la profesion en Colombia.
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Para el evento que el proponente seleccionado ofrezca personal profesional o auxiliar o afin, titulado y domiciliado en el
exterior, debera presentar al supervisor o interventor segun corresponda, para la suscripcion del acta de inicio, el permiso
temporal expedido por el Consejo Profesional que regule cada profesién, para el ejercicio temporal de la profesion en
Colombia, segun el caso.

1.21. PROCEDIMIENTO PARA LA VERIFICACION DE CONTRATOS Y/O PROYECTOS OTORGADOS EN MONEDA
EXTRANJERA

a. Verificacion de la fecha de terminacién o de la suscripcion del acta de entrega y recibo final del contrato.

Verificacién e identificacion de la moneda extranjera en la cual fue suscrito el contrato o proyecto.

¢.  Conversion del valor del contrato a délar americano, cuando se trate de una moneda diferente a éste y posteriormente
conversién a pesos colombianos. Cuando el contrato se haya suscrito en moneda extranjera, el valor del délar
americano sera el vigente al dia de la fecha de terminacién o de la suscripcion del acta de entrega y recibo final del
contrato.

d. Se establecera directamente el valor del contrato o proyecto presentado en moneda extranjera cuando exista
informacién oficial que permita efectuar la conversion a la moneda criterio de comparacion.

e. La conversion a salarios minimos mensuales legales vigentes (SMMLV) se efectuara de acuerdo con el valor total
del contrato a la fecha de terminacion o de la suscripcion del acta de entrega y recibo final del mismo.

=

Para efectos de la conversidn a salarios minimos, en caso que el proponente presente soportes de la fecha de terminacion
y de la fecha de suscripcion del acta de entrega y/o recibo final, la fecha que sera tomada para la conversion, sera la de
terminacion del contrato.

En el evento que el proponente con la propuesta o cuando se le requiera dentro de la etapa correspondiente, no presente
documentos que cumplan con las condiciones establecidas en las alternativas de acreditacién de experiencia, en donde
se pueda verificar el valor total del contrato, con el objeto de realizar el calculo de los SMMLYV, dicho contrato o proyecto
no sera tenido en cuenta para acreditar este criterio de experiencia.

Se tomara como referencia para el establecimiento de la tasa cambiaria del Banco de la Republica de Colombia:
http://lwww.banrep.gov.co/es/tasas-cambio-mundo.

1.22. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES
No podran participar en el presente procesos de contratacion, ni celebrar contratos, por si o por interpuesta persona, quienes se
encuentren incursos en las causales de inhabilidad e incompatibilidad sefialadas en la Constitucién y en Ley, en

cumplimiento de lo establecido en los articulos 13, 15 Y 18 de la Ley 1150 de 2007.

NOTA: Si llegare a sobrevenir inhabilidad o incompatibilidad en el CONTRATISTA, éste cedera el contrato, previa
autorizacion escrita de la CONTRATANTE o si ello no fuere posible renunciara a su ejecucion.

Cuando la inhabilidad o incompatibilidad sobrevenga en uno de los miembros de un consorcio 0 unién temporal, éste
cedera su participacion a un tercero, previa autorizacion escrita de la CONTRATANTE.

1.23. CONFLICTO DE INTERES
Para los precisos efectos de estos Términos de Referencia, se considerara que, bien sea de manera individual o como
integrante de un consorcio o union temporal, un proponente no podra presentar propuesta ni suscribir contrato, por

encontrarse incurso en conflicto de interés, cuando:

1.23.1 Se incurra en las causales previstas en la Ley 734 de 2002, articulo 11 de la Ley 1437 de 2011 y demas normas
concordantes.

1.23.2. Hayan participado en la estructuracion, evaluacion, aprobacion, viabilizacién, financiacion de la obra objeto de la
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presente interventoria, asi como en la estructuracion de los Términos de Referencia y en la evaluacion y
seleccion del presente proceso de contratacion. Este conflicto lo sera también respecto socios en sociedades
distintas de las andnimas abiertas.

1.23.3. Cuando el proponente sea persona natural, juridica o alguno de los miembros del consorcio o unién temporal e
inclusive socios en sociedades distintas de las andnimas abiertas que presenten propuestas para una
interventoria o consultoria siendo adjudicatario o ejecutando contratos de obra suscritos con Findeter o los
patrimonios autdnomos en los cuales Findeter funja como Fideicomitente.

1.23.4. Cuando el proponente sea persona natural, juridica o alguno de los miembros del consorcio o unién temporal e
inclusive socios en sociedades distintas de las andnimas abiertas que presenten propuestas para una obra
siendo adjudicatario o ejecutando contratos de interventoria o consultoria con Findeter o los patrimonios
auténomos en los cuales Findeter funja como Fideicomitente.

Nota: Los conflictos sefialados en los numerales 1.23.3. y 1.23.4., se consideraran hasta la suscripcion del acta de entrega
de recibo a satisfaccion por el interventor o el supervisor segun aplique

1.24. DEBER DE DILIGENCIA E INFORMACION SOBRE EL CONTRATO

1.24.1. El proponente sera el responsable de conocer todas y cada una de las implicaciones del ofrecimiento que realice
en el presente proceso, y realizar todas las valoraciones y estimaciones que sean necesarias para presentar su
propuesta sobre la base de las condiciones técnicas y caracteristicas generales y especificas de la actividad y/u
obra a contratar.

1.24.2. Con la sola presentacion de la propuesta se considera que el proponente ha realizado el examen completo de
todos los aspectos que inciden, acepta las condiciones y determina la presentacion de la misma.

1.24.3. El oferente sera responsable de la informacién que tenga en cuenta para la presentacion de su propuesta.

1.24.4. Es responsabilidad del proponente conocer plenamente las condiciones técnicas, sociales, fisicas, econdmicas,
geograficas y ambientales del sitio donde se ejecutara el contrato. En consecuencia, no haber obtenido toda la
informacién que pueda influir en la determinacion de su oferta, no lo eximira de la obligacion de asumir las
responsabilidades que le correspondan, ni le dara derecho a reclamaciones, reembolsos, ajustes de ninguna
naturaleza o reconocimientos adicionales por parte de la entidad CONTRATANTE, en el caso de que cualquiera
de dichas omisiones deriven en posteriores sobrecostos para el CONTRATISTA.

1.24.5. La elaboracion de la propuesta corre por cuenta y riesgo del proponente, el cual debera tener en cuenta que el
calculo de los costos y gastos, se deberan basar estrictamente en sus propios estudios técnicos y en sus propias
estimaciones.

1.25. POTESTAD VERIFICATORIA

La CONTRATANTE o Findeter se reserva el derecho de verificar integralmente la totalidad de la informacion o
documentacién aportada por el proponente, pudiendo acudir a las fuentes, personas, empresas, entidades o aquellos
medios que considere necesarios para lograr la verificacién de la informacion.

1.26. SUSPENSION Y/O CANCELACION DE LA CONVOCATORIA
EI CONTRATANTE se reserva el derecho de suspender o cancelar en cualquier etapa del proceso la convocatoria que se
halle en curso, inclusive hasta antes de la firma del contrato, cuando se presenten o sobrevengan circunstancias que

impidan el curso normal de la misma o que amenacen la seleccion objetiva o transparente que rigen las actuaciones del
mismo o de conveniencia o reputacional para Findeter.
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En este evento LA CONTRATANTE emitira acta de suspension y/o cancelacion segin corresponda, que se publicara en
la pagina web del PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER-CORMAGDALENA 2021.

1.27. CIERRE DE LA ETAPA DE RECIBO DE PROPUESTAS

El cierre del proceso de seleccion sera a través del correo electronico pafindeterbbvaam.co@bbva.com, en la fecha
y hora limite establecida en el cronograma de los Términos de Referencia, de lo cual se dejaré constancia mediante Acta
de Cierre suscrita por la Fiduciaria, y posteriormente la misma se publicara en la pagina web de Findeter
www.findeter.gov.co, y en la pagina web de la CONTRATANTE.

No se recibiran propuestas fisicas, ni enviadas por correspondencia fisica ni a la fiduciaria, ni a FINDETER.

Los proponentes para la entrega de sus propuestas a través del correo electrénico antes mencionado, deben cumplir con
lo siguiente:

a) En el asunto deben identificar el nimero de la Convocatoria, nombre del proponente y NIT.

b) El correo debera llevar adjunto dos archivos por separado: el primero correspondiente a la propuesta técnica vy el
segundo a la propuesta econdmica.

Los archivos deben denominarse de la siguiente manera: sobre No.1: Propuesta Técnica. Proponente xxx y sobre No. 2:
Propuesta econdmica Proponente xxx,

¢) La propuesta econémica_debe ser enviada con cifrado en ZIP, sin la clave de acceso, dado que esta sera suministrada
por el (los) proponente (s) habilitado (s) durante la teleconferencia (Google Meet).para la audiencia de apertura del sobre
No. 2.

d) El cuerpo del correo debe incluir la siguiente informacion:

Ciudad y Fecha

Sefiores

PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER-CORMAGDALENA 2021
Asunto: Nimero y objeto de la Convocatoria

Debe contener la presentacion de la propuesta, el nombre del proponente, el nimero de contacto del
contratista y correo electrénico al cual se citara para la audiencia de apertura de sobre econémico a
través del aplicativo (Google Meet)..

Firma representante legal.

e) Las ofertas que se remitan con posterioridad a la fecha y hora sefialada en el cronograma de la Convocatoria,
se daran por no recibidas, previa validacion con el proveedor tecnolégico de la hora de recibo en el servidor de la
Fiduciaria.

Se verificara el nimero total de ofertas recibidas al momento del cierre del término para su presentacién. En el evento de
que se hayan presentado méas de quince (15) ofertas, LA FIDUCIARIA como vocera y administradora del PATRIMONIO
AUTONOMO realizara la asignacién de un nimero a cada uno de los proponentes mediante la funcién “ramdon” (aleatorio)
de la pagina Excel, ordenandolos luego de mayor a menor, determinando asi la lista de las quince (15) ofertas con mayor
numero, las cuales seran objeto de verificacion y evaluacion. En caso de error se aplicara por la Fiduciaria lo dispuesto en
los presentes términos.

Las ofertas restantes no seran tenidas en cuenta para verificacion y evaluacién y seran devueltas a los interesados.
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Cuando se hayan presentado quince (15) o menos ofertas, o cuando por situaciones de conveniencia debidamente
justificadas se estime conveniente, se omitira la realizacién de la precitada consolidacion de oferentes y el proceso
continuara con las ofertas que se hayan presentado.

1.28. VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES DE CARACTER JURIDICO, TECNICO Y FINANCIERO

La verificacion de los requisitos habilitantes de caracter juridico, técnico y financiero minimos establecidos en los presentes
términos de referencia no dara lugar a puntaje, pero habilitan o no habilitan la propuesta.

1.28.1. INFORME DE VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES Y SOLICITUD DE SUBSANACIONES

Todos aquellos requisitos de la propuesta que no afecten la asignacion de puntaje y que sean presentados por el
interesado, podran ser objeto de subsanacion, razén por la cual, LA CONTRATANTE podré solicitar por escrito las
aclaraciones y explicaciones que estime pertinente y deberan ser atendidas por los proponentes dentro del término
preclusivo y excluyente otorgado por la Entidad para subsanar, el cual se encuentra establecido en el cronograma de la
presente convocatoria.

La naturaleza de la subsanabilidad obedece a la posibilidad que tiene el proponente de reparar errores o efectuar
aclaraciones sobre los documentos habilitantes de la propuesta, con excepcién de aquellos cuya omisidn o
modificacién constituyen de manera expresa CAUSAL DE RECHAZO. En razén a lo anterior, la subsanacion no puede
entenderse como una posibilidad de mejorar la propuesta.

Es asi, que el proponente podra subsanar documentos habilitantes de la propuesta con fecha de expedicion posterior al
cierre de la convocatoria.

El evaluador solicitara al proponente las aclaraciones y explicaciones que estime pertinente sobre aspectos de orden
financiero, juridico, y técnico para que sean atendidas dentro del término preclusivo otorgado para subsanar, el cual se
encontrara establecido en el cronograma del proceso. Sera inocuo solicitar aclaraciones cuando no hay lugar a subsanar

De la verificacion de requisitos habilitantes basados en la propuesta inicial se elaborara el “Informe de verificacion de
requisitos habilitantes y solicitud de subsanaciones” que sera suscrito por los evaluadores, en el que conste el
cumplimiento o no de los requisitos habilitantes de orden juridico, técnico y financiero exigidos en los presentes términos
de referencia, asi como la indicacion expresa de las solicitudes de subsanacion, que la entidad publicara en la fecha
establecida en el cronograma, con el fin que los proponentes aclaren, aporten informacion o documentos tendientes a
subsanar la propuesta, siempre y cuando los mismos puedan ser objeto de subsanabilidad.

Los proponentes deberan allegar dentro del término preclusivo y perentorio que para el efecto se fije en el cronograma (La
hora sefalada en el cronograma aplica tanto para las subsanaciones u observaciones allegadas en medio fisico
como por correo electrénico), las subsanaciones requeridas, en archivo PDF al correo
electronico cormagdalena@findeter.gov.co

En el evento en que la Entidad no haya advertido la ausencia de un requisito habilitante y por ende, no lo haya requerido
en el “Informe de verificacion de requisitos habilitantes y solicitud de subsanaciones”, o advierta la necesidad de
aclaracion o explicacion en cualquier momento de la convocatoria, podra requerir al (los) proponente(s) para que allegue(n)
los documentos, aclaraciones o explicaciones en el término que para el efecto se fije.

1.28.2. REGLAS PARTICULARES.

Adicionalmente al criterio a tener en cuenta en materia de subsanabilidad, y como complemento del anterior numeral, a
continuacion, y a manera enunciativa, se detallan las reglas especiales que seran tenidas en cuenta al momento de
verificar las propuestas presentadas.
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a. No aportar la garantia de seriedad de la oferta al momento del cierre junto con la propuesta, no podra ser
subsanado y por tanto sera rechazada.

b.  El proponente podré subsanar documentos aportados en la propuesta con fecha de expedicion posterior al
cierre de la convocatoria, siempre y cuando en su contenido no se acrediten circunstancias posteriores al
cierre que mejoren la oferta.

¢.  No seran susceptibles de subsanacién aquellos documentos allegados que no se encuentren relacionados
con la convocatoria a la cual fue presentada la oferta.

d. Frente a cualquier diferencia o falta de claridad surgida entre los términos de referencia y la informacion
minima requerida en los anexos y/o formatos publicados, prevalecera lo establecido en los términos de
referencia.

La Entidad publicara el Informe de verificacién de requisitos habilitantes y solicitud de subsanaciones, en la fecha
establecida en el cronograma del presente proceso de seleccion, en la pagina web de Findeter, www.findeter.gov.co y en
la pagina web de la CONTRATANTE (y permanecera a disposicion de los participantes los dias sefialados en el
cronograma, para que dentro de ese término los oferentes presenten las subsanaciones requeridas y formulen las
observaciones que estimen pertinentes a este Informe, a través del correo electronico cormagdalena@findeter.gov.co

1.29. RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS AL INFORME DE VERIFICACION DE REQUISITOS
HABILITANTES Y SOLICITUD DE SUBSANACIONES Y PUBLICACION DEL INFORME DEFINITIVO DE
VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES

La entidad dentro del término establecido en el cronograma publicara el Informe Definitivo de Requisitos Habilitantes, el
cual debera contener los resultados de los proponentes cuyas propuestas se encuentren habilitadas o no, y se daran
respuesta a las observaciones recibidas, sefialando expresamente si se aceptan o rechazan las mismas.

1.30. APERTURA DEL SOBRE No. 2 - PROPUESTA ECONOMICA

LA CONTRATANTE citara mediante la herramienta (Google Meet).a los correos (previamente suministrados en el cierre)
Unicamente a los oferentes de aquellas propuestas que resultaron habilitadas (de conformidad con lo establecido en el
Informe Definitivo de Verificacion de Requisitos Habilitantes), para que asistan en la fecha y hora establecidas en el
cronograma del proceso, a la audiencia de apertura de sobre econémico.

LA CONTRATANTE a través de teleconferencia (Google Meet).en la fecha y hora prevista en el cronograma del proceso,
dara apertura del (los) Sobre (s) No. 2 — Propuesta Econdmica, la cual sera grabada.

En desarrollo de la citada audiencia, se solicitara a los proponentes habilitados la clave del archivo correspondiente al
sobre econdmico cifrado en ZIP, con el fin de realizar la lectura del mismo. En caso de no suministrar la clave en la
audiencia o no asistir a la misma se entendera como no presentado el sobre econémico.

De dicha actuacidn se dejara constancia mediante acta, acompafiada de la lista de asistencia la cual sera diligenciada con
los nombres de quienes se encuentren presentes.

En dicha audiencia se daralectura del valor total de cada una de las propuestas incluido el [IVA. Las propuestas econdmicas
seran publicadas el mismo dia en la pagina web del proceso.

1.31. METODOLOGIA Y VERIFICACION Y CALIFICACION DE LAS PROPUESTAS HABILITADAS

Los evaluadores, dentro del término establecido en el cronograma del proceso de seleccion, realizaran la evaluacion de la
propuesta econémica de las propuestas habilitadas.
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De la verificacion econdémica y la determinacion del método y ponderacién econdmica de las propuestas habilitadas y
asignacion de puntaje, se elaborara y publicara el Informe de verificacion econémica y asignacion de puntaje (Orden
de Elegibilidad) en el que consten los resultados de las ofertas econémicas de todas las propuestas habilitadas y al que
los proponentes podran formularle observaciones.

La Entidad mediante adenda podra prorrogar el periodo de evaluacién por el tiempo que estime.

El resultado de la evaluaciéon sera presentado a los integrantes del Comité Fiduciario del Patrimonio Auténomo, indicando
el orden de elegibilidad, y la respectiva recomendacion, de conformidad con el resultado de la evaluacién. ElI Comité
Fiduciario del Patrimonio Auténomo administrado por la Fiduciaria o su delegado, hara la seleccién correspondiente, cuya
acta de seleccion se publicara en la fecha establecida.

Si por las razones establecidas en los presentes términos de referencia, no procede la seleccion del proponente ubicado
en primer orden de elegibilidad, se podra seleccionar al proponente ubicado en segundo orden de elegibilidad y asi
sucesivamente; en caso de no haber segundo ubicado en orden de elegibilidad el Comité Fiduciario declarara desierto el
proceso.

La convocatoria constituye una invitacion para que los posibles oferentes o interesados, presenten su oferta. LA
CONTRATANTE no se obliga a seleccionar al contratista, y puede dar por terminado el proceso en cualquier momento.

1.32. AJUSTE OFICIOSO DE INFORMES

En el evento en que la entidad advierta la necesidad de ajustar los informes de verificacion, evaluacion y/o calificacion que
se generan en las distintas etapas del proceso, podra efectuarlo en cualquier momento de la convocatoria, hasta antes de
la celebracion del contrato. Para lo anterior, se efectuara el respectivo alcance al informe segun corresponda, en el cual
se expondran las razones que motivaron el ajuste, el cual sera publicado en la pagina web de Findeter, www.findeter.gov.co
y en la pagina web de la CONTRATANTE.

1.33. RESERVA DURANTE EL PROCESO DE EVALUACION

La informacion relativa al andlisis, aclaracion, evaluacion y comparacion de las propuestas y la recomendacion para la
seleccidn que mas se ajuste al interés de la entidad CONTRATANTE, no podra ser revelada a los proponentes ni a terceros
hasta que la entidad dé a conocer los informes de evaluacion a los proponentes, mediante el mecanismo de publicidad
establecido en los Términos de Referencia dentro del plazo establecido en el cronograma, para que se presenten las
observaciones correspondientes.

1.34. INDICACION DE LAS RESERVAS LEGALES DE LAS QUE GOZAN LOS DOCUMENTOS APORTADOS

Los proponentes deberan indicar en su propuesta cuales de los documentos aportados son de caracter reservado por
disposicion constitucional o legal, de acuerdo con la Constitucién o la ley e invocar la norma que ampara dicha reserva. Si
el proponente no hace pronunciamiento expreso amparado en la ley, se entendera que toda la propuesta es publica.

1.35. CRITERIOS DE DESEMPATE

Cuando dos o mas propuestas obtengan la misma calificacion total dentro de la presente convocatoria, y ésta sea la mayor
calificacion de la evaluacion de las propuestas, se considerara que hay empate. En tal caso se aplicaran los siguientes
criterios de desempate:

1.35.1. Se adjudicara la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios extranjeros.
Tratandose de oferentes plurales conformados por personas naturales o juridicas nacionales o extranjeras, para
efectos de la presente convocatoria se considerara como proponente de bienes o servicios nacionales aquel que
cuente con una participacion de personas naturales o juridicas nacionales mayor al 50% de conformidad con lo
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establecido en el documento de constitucion.

Si persiste el empate se hara un sorteo mediante balotas, en audiencia (mediante videoconferencia) que se
llevara a cabo el dia habil siguiente de la publicacién del Informe Definitivo de Evaluacion y Calificacion, en la
fecha, hora y lugar que se establezca mediante aviso. Para dichos efectos, los representantes legales (o
delegados) de los interesados empatados escogeran las balotas y se adjudicaré a aquel que elija la del nimero
mayor.

En caso de que un proponente no asista a la audiencia de sorteo, se solicitara a alguno de los participantes de la audiencia
que tome la balota en su representacion.

1.36. MODIFICACION O REVOCATORIA DEL ACTA DE SELECCION

La entidad contratante podra modificar o revocar el acta de seleccion si dentro del plazo comprendido entre la adjudicacién
del contrato y la suscripcién del mismo, sobreviene una inhabilidad o incompatibilidad del proponente seleccionado, o si
se demuestra que el acto se obtuvo por medios ilegales o si el acto fue adjudicado a un proponente que alleg6
documentacion inconsistente, alterada, inexacta, o induzca en error a EL CONTRATANTE o haya incurrido en una casual
de rechazo.

1.37. CAUSALES DE RECHAZO

La CONTRATANTE rechazara la propuesta cuando se presente uno de los siguientes eventos:

1.37.1

1.37.2

1.37.3

1.37.4

1.37.5

1.37.6

1.37.7

1.37.8

1.37.9

1.37.10

1.37.11

Cuando la propuesta se presente extemporaneamente o en lugar distinto al indicado en los Términos de
Referencia.

Cuando el proponente, persona juridica o natural, ya sea en forma individual, como socio 0 como miembro de
un consorcio o unién temporal, presente mas de una oferta.

Cuando el proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio 0 union temporal,
se encuentre incurso en las causales de inhabilidades, incompatibilidad o conflicto de interés, establecidas por
la Constitucién y la Ley.

Cuando el proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio 0 union temporal
0 sus representantes se encuentre(n) reportado(s) en el Boletin de Responsables Fiscales, expedido por la
Contraloria General de la Republica.

Cuando el proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio 0 Unién Temporal
0 sus representantes se encuentre(n) reportado(s) como inhabilitado para contratar en el Sistema de Informacion
de Registro de Sanciones y Causas de Inhabilidad “SIRI” de la Procuraduria General de la Nacién.

Cuando el proponente se encuentre reportado en el Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC,
de acuerdo con lo establecido en articulo 183 del Codigo Nacional de Policia y Convivencia.

Cuando el proponente, sus representantes legales o sus apoderados se encuentren reportados o incluidos dentro
de las listas nacionales con condenas ejecutoriadas o internacionales que hagan referencia al Lavado de Activos
y Financiacion del Terrorismo.

Cuando el proponente sea persona natural, juridica o alguno de los miembros del consorcio o unién temporal,
presenten propuesta para contratar el proyecto y la interventoria de proyecto o viceversa.

Cuando el proponente sea persona natural, juridica o alguno de los miembros del consorcio o union temporal e
inclusive socios en sociedades distintas de las an6nimas abiertas que presenten propuestas para una
interventoria o consultoria siendo adjudicatario o ejecutando contratos de obra suscritos con Findeter o los
patrimonios auténomos en los cuales Findeter funja como Fideicomitente.

Cuando el proponente sea persona natural, juridica o alguno de los miembros del consorcio o unién temporal e
inclusive socios en sociedades distintas de las andénimas abiertas que presenten propuestas para una obra
siendo adjudicatario o ejecutando contratos de interventoria o consultoria con Findeter o los patrimonios
auténomos en los cuales Findeter funja como Fideicomitente.

Cuando la propuesta sea ilegible o presente enmiendas, tachaduras o entrelineados que impidan la seleccion
objetiva o que creen confusion.
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1.37.12

1.37.13

1.37.14
1.37.15

1.37.16
1.37.17
1.37.18
1.37.19
1.37.20
1.37.21
1.37.22
1.37.23
1.37.24
1.37.25

1.37.26
1.37.27

1.37.28
1.37.29
1.37.30

Banca de Desarrollo Territorial

Sociedad Fiduciaria

Cuando la propuesta o cualquier documento habilitante o la oferta econémica presentado de manera electrénica
no se pueda abrir 0 acceder a su contenido e impida la seleccion objetiva.

Cuando no se suscriba la oferta por el proponente, tratandose de personas naturales y en caso de personas
juridicas, consorcios o uniones temporales por el representante legal o apoderado.

Cuando no se presente el documento de constitucién del proponente plural con la oferta.

Cuando no se encuentre suscrito el documento consorcial 0 de unién temporal por todos los integrantes o no se
identifique su objeto, 0 no se sefiale el porcentaje de participacién de sus integrantes, o cuando en la etapa de
subsanacion se modifiquen los porcentajes de participacion de los integrantes del proponente plural o cuando el
porcentaje de participacion supere el 100%

Cuando no se cumplan las condiciones establecidas en los numerales 7 y 8 del requisito habilitante del numeral
2.1.1.3 CONSTITUCION DEL PROPONENTE PLURAL

Cuando no se aporte la garantia de seriedad de la oferta al momento del cierre junto con la propuesta, o cuando
la aportada no corresponda a la convocatoria a la que se presenta.

Cuando no se aporte la carta cupo de crédito al momento del cierre junto con la propuesta o cuando la carta
cupo de crédito aportada con la propuesta no cumpla con el monto exigido en los términos de referencia.
Cuando el valor del cupo crédito no sea igual o superior al valor referido en los presentes términos de referencia.
Cuando el proponente no presente la propuesta técnica o la oferta econoémica.

Cuando el valor de la propuesta no incluya IVA si a ello hubiere lugar.

Cuando la propuesta econdmica presentada para el proyecto y sus etapas, luego de las correcciones aritméticas,
sea inferior a los valores minimos o superior a los valores maximos establecidos en los presentes términos de
referencia para la respectiva propuesta econdmica o etapa.

Cuando la propuesta econoémica sea parcial, alternativa, condicionada, ilegible, o cuando su contenido no tenga
el alcance minimo requerido en los documentos del proceso.

Cuando el proponente omita el valor de algin precio unitario o el valor de alguna de las fases en su propuesta
econdmica.

Cuando el proponente en la propuesta haga algun ofrecimiento contrario a la Ley.

Cuando el proponente no subsane o subsane en forma extemporanea.

Cuando la propuesta, los soportes aportados con la misma, o la subsanacién, siendo verificados se establezca
que los mismos son inconsistentes, alterados o inexactos que incidan con la verificacion de requisitos
habilitantes.

Cuando el proponente no cumpla con los requisitos habilitantes establecidos en los términos de referencia.
Cuando el proponente incurra en la concentracion de contratos.

En los demas casos establecidos en los Términos de Referencia y en la Ley.

1.38. CAUSALES PARA LA DECLARATORIA DE DESIERTA

1.38.1.
1.38.2.

1.38.3.
1.38.4.

Cuando no se presenten propuestas.

Cuando ninguna de las propuestas resulte habilitada en los factores juridicos, técnicos, financieros y de
experiencia previstos en estos términos de referencia.

Cuando existan causas 0 motivos que impidan la escogencia objetiva del proponente.

Cuando el Comité Fiduciario del Patrimonio Auténomo no acoja la recomendacion del orden de elegibilidad o de
seleccidn del contratista y se opte por la declaratoria de desierta del proceso, caso en el cual deberd motivar su
decision.

En cualquiera de los eventos anteriores, la entidad dara a conocer la decision, mediante el mecanismo de publicidad
establecido en los Términos de Referencia.

1.39. SUSCRIPCION DEL CONTRATO

El proponente seleccionado debera suscribir el contrato dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la fecha en que
la CONTRATANTE publicé el Acta de Seleccion del Contratista, en las instalaciones de la CONTRATANTE, ubicadas en
la ciudad de Bogota D.C.
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1.40. REQUISITOS DE EJECUCION DEL CONTRATO
Seran requisitos de ejecucion del contrato, los siguientes:

e El contrato suscrito.
e  (Garantias contractuales debidamente aprobadas por EL CONTRATANTE.
e Acta de inicio u Orden de inicio suscrita por el supervisor o interventor del contrato.

En caso que no sea posible suscribir el acta de inicio por razones imputables AL CONTRATISTA, para el inicio del contrato
de OBRA, el CONTRATANTE emitira orden de inicio del contrato, la cual deberd contener entre otros aspectos los
siguientes:

Lugar y fecha de emision de la orden.

Identificacion de las partes.

Plazo del contrato.

Fecha de inicio del contrato.

Fecha de Terminacion.

Valor del contrato.

Informacion del CONTRATISTA DE EJECUCION e INTERVENTOR.

Nogakkwh =

1.41. CONSECUENCIA DE LA NO SUSCRIPCION DEL CONTRATO Y/O CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE
EJECUCION DEL MISMO

Si el proponente favorecido no suscribe el(los) contrato(s) respectivo(s), deja pasar el término fijado para su
perfeccionamiento, no constituye las garantias requeridas en el contrato, LA CONTRATANTE podra hacer efectiva la
garantia de seriedad y dispondra de su valor como indemnizacion por perjuicios, cualquiera que sea la causa o causas
alegadas por el proponente, sin menoscabo de las acciones legales conducentes al reconocimiento de perjuicios causados
y no cubiertos por el valor de la garantia.

En este evento, LA CONTRATANTE podra seleccionar al proponente ubicado en segundo orden de elegibilidad, y asi
sucesivamente, siempre y cuando su propuesta sea igualmente favorable para la entidad, previa instruccién del Comité
Técnico y Fiduciario, caso en el cual, le exigira al referido proponente la prérroga de la vigencia de la garantia de seriedad
de la oferta, hasta el perfeccionamiento del contrato.

1.42. APROBACION DE LA GARANTIA

La CONTRATANTE aprobara las garantias presentadas por el CONTRATISTA que se ajusten a los requerimientos, dentro
de los cinco (5) dias calendario, siguientes a la fecha de radicacion de las mismas.

En caso de presentarse alguna observacion por parte de la CONTRATANTE, el adjudicatario debera responder en un
plazo no superior a dos (2) dias habiles.

En el evento de no cumplir con los plazos previstos, se continuara con el proponente clasificado en segundo lugar en el
orden de elegibilidad y asi sucesivamente.
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VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES DE CARACTER
JURIDICO, TECNICO Y FINANCIERO

Banca de Desarrollo Territorial

2.1. REQUISITOS HABILITANTES

FINDETER adelantara la verificacion de los requisitos habilitantes de caracter juridico, financiero y técnico, y daran como
resultado la habilitacién o no del proponente, asi:

a. Verificacién Juridica: Consiste en la verificacion del cumplimiento de la totalidad de los requisitos legales y los
exigidos en los términos de referencia, conflictos de interés y de la No concentracion de contratos.

b. Verificaciéon Técnica: Consiste en la verificacién del cumplimiento de las especificaciones establecidas en los
términos de referencia y el cumplimiento de los criterios minimos exigidos desde el punto de vista de experiencia.

c. Verificacion Financiera: Consiste en la verificacion de los factores de orden financiero establecidos en los presentes
términos de referencia.

2.1.1. REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN JURIDICO

El proponente para habilitar su propuesta debera cumplir con los requisitos de orden juridico y aportar con la propuesta
todos los documentos legales exigidos a continuacion

2.1.1.1. CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA.

Contiene la presentacion de las condiciones generales de la propuesta, manifestaciones expresas y bajo la gravedad de
juramento de inexistencia de inhabilidades, incompatibilidades, prohibiciones y conflictos de interés, la naturaleza de sus
recursos y el conocimiento de las generalidades de los Términos de Referencia y del proyecto a ejecutar.

La carta de presentacion de la propuesta debe presentarse con la oferta debidamente suscrita por el proponente, su
representante legal o el representante del consorcio o union temporal, en la forma y con los contenidos minimos
establecidos en el Formato 1.

2.1.1.2. EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL.

El proponente, persona juridica nacional o extranjera con sucursal y/o domicilio en Colombia, debera acreditar su existencia
y representacion legal, aportando el certificado expedido por la Camara de Comercio correspondiente, en el cual se
verificara:

1. Fecha de expedicion del certificado de existencia y representacion legal no podra ser mayor a treinta (30) dias
anteriores a la fecha prevista para el cierre del plazo del presente proceso. En el evento en el que se modifique la
fecha de cierre, se mantendra para estos efectos, la prevista en el cronograma de la convocatoria y no el de las
adendas que la modifiquen.

2. Objeto social: Debera estar relacionado con el objeto a contratar o contemplar las actividades que guarden relacion
con el mismo.

3. Facultades del representante legal: Las facultades de quien ejerce la representacion legal deberan habilitarlo para
la presentacion de la oferta, la suscripcion del contrato que se derive del presente proceso de seleccion en caso de
resultar favorecido con la adjudicacién, asi como para comprometer a la sociedad.

4. Limitaciones del representante legal: En el evento que del contenido del Certificado expedido por la Camara de
Comercio, se desprenda que el representante legal tiene restricciones para presentar la propuesta y/o contratar y
obligarse en nombre de la misma, debera acreditar la autorizacién mediante la cual el 6rgano competente lo faculta
para presentar la propuesta y celebrar el contrato en el evento de ser seleccionado y si se requiere establecer las
facultades del Representante Legal en los estatutos, debera anexar copia de la parte pertinente de los mismos. Los
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documentos requeridos deben haber sido otorgados previo al cierre del presente proceso de seleccidn.

5. Domicilio: Que la persona juridica cuenta con domicilio o sucursal domiciliada y debidamente registrada en Colombia.

6. Término de constitucion: Que la persona juridica se encuentre inscrita en la Camara de Comercio con cinco (5)
afios de anterioridad a la fecha del cierre de la presente convocatoria.

Las sucursales deberan acreditar que se encuentra(n) inscrita(s) en Colombia con cinco (5) afios de anterioridad a la
fecha de cierre de la presente convocatoria.

7. Término de duracion: Que el término de duracion no sea inferior al plazo de ejecucion del contrato. No obstante lo
anterior, en caso de ser adjudicatario deberd mantener el término de duracién de la persona juridica (en forma
individual o como integrante del proponente plural), durante la ejecucién del contrato y cinco (5) afios més.

8. Revisor Fiscal: El nombramiento del revisor fiscal, en caso de que proceda.

La persona juridica extranjera sin sucursal y/o domicilio en Colombia, debera acreditar este requisito con el documento
equivalente en su pais de origen. El documento equivalente aportado se entenderé presentado bajo la gravedad de
juramento.

En el caso de consorcios 0 uniones temporales, cada uno de sus integrantes debe cumplir individuaimente con estos
requerimientos.

El no cumplimiento de los requisitos aqui sefialados dara lugar a que la propuesta no sea habilitada juridicamente;
Tratandose de aclaraciones o documentos habilitantes, estos deberan ser aportados por el proponente en los términos y
plazos sefialados por la entidad en la etapa de subsanacién, so pena de rechazo de la propuesta.

2.1.1.3. DOCUMENTO DE CONSTITUCION DEL PROPONENTE PLURAL (S| APLICA):

El proponente debera presentar el documento de constitucidn de proponente plural a través de las figuras asociativas de
consorcio o unién temporal, en el cual constara por lo menos de la siguiente informacion:

1. El objeto del consorcio o unién temporal, debe ser el mismo del objeto a contratar.

2. Ladesignacion de un representante o apoderado que debera estar facultado para actuar en nombre y representacion

del consorcio o unién temporal; igualmente, podra designarse un suplente que lo remplace en los casos de ausencia

temporal o definitiva.

Domicilio de la figura asociativa

Sefalar si la participacion es a titulo de consorcio o unién temporal, y en este Ultimo caso, sefialaran expresamente

las actividades, términos y alcance de participacion de cada uno de sus integrantes en la propuesta y en la ejecucion

del contrato.

5. Lamanifestacion clara y expresa en el documento de constitucion que quienes integran el Consorcio o Unién Temporal
responderan por el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas de la oferta y del contrato, en las
fases precontractual, contractual y postcontractual, incluyendo la etapa de liquidacién.

6. Para los miembros del consorcio la responsabilidad es solidaria e ilimitada respecto a las sanciones por el
incumplimiento de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato y para la Unién Temporal, limitada

7. Para la presente convocatoria al menos uno (1) de los integrantes que acredite la experiencia especifica sefialada en
los presentes Términos de Referencia debera tener una participacion igual o superior al treinta por ciento (30%) y
presentar los documentos que correspondan a su naturaleza, sea persona natural o juridica. Si sélo uno (1) de los
integrantes del proponente plural es quien acredita la experiencia especifica, su participacion en la figura asociativa no
podra ser menor al cincuenta por ciento (50%).

8. Ninguno de los integrante(s) que aporte la carta cupo de crédito podran tener un porcentaje de participacion en el
consorcio o unién temporal menor al treinta por ciento (30%).

9. En ningUn caso la distribucion porcentual podra ser superior al 100%.

bl

2.1.1.3.1. DOCUMENTOS DEL PROPONENTE PLURAL

Cada uno de los integrantes del proponente plural, sean persona natural o juridica, nacional o extranjera, deberan aportar
los siguientes documentos:
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Acta de constitucion del consorcio o union temporal.
Certificados de existencia y representacion legal expedidos por la Cdmara de Comercio, que acredite la existencia y
representacion legal de cada uno de sus integrantes

Nota: En caso de limitaciones o restricciones en el Certificado de camara y Comercio frente a la capacidad para
obligarse del Representante Legal, debera aportar los documentos que lo acrediten, tales como Actas del drgano
competente, estatutos.

Tratandose de personas juridicas de derecho publico, acto administrativo de creacion (si aplica), resolucién de
nombramiento, acta de posesion y fotocopia de la cédula del representante legal, certificacion de funciones,
delegacion o competencias expedido por del funcionario competente

De las personas naturales se debera allegar copia legible de la cédula de ciudadania por ambas caras.

De las personas(s) juridica(s) se debera allegar copia legible por ambas caras de la cédula de ciudadania del (0s)
representante (es) legal (es).

En caso de persona natural extranjera con domicilio en Colombia y de persona juridica extranjera con establecimiento
de comercio 0 sucursal en Colombia, se debera allegar copia de la cédula de extranjeria o permiso de residencia del
proponente persona natural o del representante legal de la persona juridica o administrador de la sucursal.

En caso de persona natural extranjera sin domicilio en Colombia y de persona juridica extranjera sin establecimiento
de comercio o sucursal en Colombia, se debera allegar copia legible del pasaporte del proponente persona natural o
del representante legal de la persona juridica.

Nota: Cuando la cédula de ciudadania o de extranjeria se encuentre en tramite, la contrasefia expedida por la
Registraduria Nacional del Servicio Civil se tendra como documento valido.

Sus integrantes, apoderados y representantes no podran encontrarse reportados o incluidos dentro de una lista
nacional o internacional que hagan referencia al Lavado de Activos y Financiacion del Terrorismo.
Las personas juridicas extranjeras que participen en consorcio o unién temporal podran constituir un solo apoderado
comun, y en tal caso, bastara para todos los efectos la presentacién del poder comun otorgado por todos los
integrantes, con los requisitos de autenticacion, consularizacion, legalizacion y/o apostilla y traduccion exigidos en el
Codigo de Comercio de Colombia, ademas de los sefialados en estos Términos de Referencia. El poder a que se
refiere este parrafo podra otorgarse en el mismo acto de constitucion del Consorcio o Unién Temporal.
La garantia de seriedad de la propuesta tratandose de proponente plural, ademas de los requisitos sefialados en los
presentes términos de referencia, debera indicar los integrantes del proponente plural y su porcentaje de participacion.
La duracion del consorcio o union temporal, la cual no podra ser inferior al plazo de ejecucion del contrato y un (1)
afio mas.
Cada proponente, sea que participe en forma individual o constituido como consorcio o unién temporal, debera
presentar solamente una oferta.
Una vez constituido el consorcio 0 unidn temporal, sus integrantes no podran ceder o transferir su participacion en el
mismo, ni modificar sus integrantes o su participacion en aquél. En caso de ser necesario la realizacion de algun tipo
de modificacion, una vez se haya suscrito el contrato, requerira autorizacion escrita de la CONTRATANTE.
Para efectos impositivos, a los consorcios y uniones temporales se les aplicara el régimen previsto en el Estatuto
Tributario.

2.1.1.4. CEDULA DE CIUDADANIA O SU EQUIVALENTE

En caso de persona natural el proponente deberé allegar copia de la cédula de ciudadania por ambas caras.

En caso de persona juridica, el proponente deberd allegar copia por ambas caras de la cédula de ciudadania del
representante legal.

En caso de persona natural extranjera con domicilio en Colombia y de persona juridica extranjera con establecimiento de
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comercio o sucursal en Colombia, se debera allegar copia de la cédula de extranjeria o permiso de residencia del
proponente persona natural o del representante legal de la persona juridica o administrador de la sucursal.

En caso de persona natural extranjera sin domicilio en Colombia y de persona juridica extranjera sin establecimiento de
comercio o sucursal en Colombia, se deberd allegar copia del pasaporte del proponente persona natural o del
representante legal de la persona juridica.

2.1.1.5. CERTIFICADO DE RESPONSABILIDAD FISCAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Presentar el Certificado de Responsabilidad Fiscal emitido por la Contraloria General de la Republica, del proponente en
caso de persona natural y del proponente y del representante legal en caso de personas juridicas, en el cual se indique
que no se encuentra(n) reportado(s). Dicho certificado debera haber sido expedido dentro de los treinta (30) dias
calendario anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de seleccién. En caso de no aportar el certificado, la
CONTRATANTE al momento de la verificacién, consultara los antecedentes correspondientes.

La persona natural y juridica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, debera igualmente presentar la certificacién
de que trata el inciso anterior, en el cual conste que no se encuentra reportado; en caso de no aparecer registrada debera
acreditar dicho requisito con el documento equivalente en su pais de origen, salvo que este requisito o la autoridad no esté
establecida, para lo cual el proponente asi lo debera manifestar bajo la gravedad de juramento.

2.1.1.6. CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

Presentar el Certificado de Antecedentes Disciplinarios emitido por la Procuraduria General de la Nacion, del proponente
en caso de persona natural, y del proponente y representante legal en caso de persona juridica, en el cual se certifique
que no se encuentra(n) reportado(s) como inhabilitado para contratar en el Sistema de Informacién de Registro de
Sanciones y Causas de Inhabilidad “SIRI” de la Procuraduria General de la Nacién. Certificado que debera tener fecha de
expedicion no mayor a treinta (30) dias calendario, anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de seleccion. En
caso de no aportar el certificado, la CONTRATANTE al momento de la verificacion, consultara los antecedentes
correspondientes.

La persona natural y juridica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, debera igualmente presentar la certificacién
de que trata el inciso anterior, en el cual conste que no se encuentra reportado; en caso de no aparecer registrada debera
acreditar dicho requisito con el documento equivalente en su pais de origen, salvo que este requisito o la autoridad no esté
establecida, para lo cual el proponente asi lo debera manifestar bajo la gravedad de juramento.

2.1.1.7. CONSTANCIA ANTECEDENTES JUDICIALES y REPORTE EN EL SISTEMA REGISTRO NACIONAL DE
MEDIDAS CORRECTIVAS - RNMC

El proponente, sea persona natural 0 como miembro de consorcio o unién temporal debera presentar la constancia de
consulta de antecedentes judiciales, asi como del Registro Nacional de medidas correctivas que incluira la identificacion
de la persona, el tipo de comportamiento contrario a la convivencia, el tipo de medida correctiva y el estado de pago de la
multa o cumplimiento de la medida correctiva, ambos suministrados por la Policia Nacional que debera tener fecha de
expedicién no mayor a treinta (30) dias calendario, anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de seleccion. En
caso de no aportar estos certificados, la CONTRATANTE al momento de la verificacion, consultara los antecedentes
correspondientes.

2.1.1.8. GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA.
El proponente debera constituir a su costa, y presentar con su oferta, una péliza de seguro expedida por una compafiia de

seguros legalmente constituida en Colombia que ampare la seriedad de la propuesta en FORMATO ENTRE
PARTICULARES con las siguientes caracteristicas:

EL PROPONENTE se constituira como TOMADOR Y AFIANZADO, y EL CONTRATANTE como ASEGURADO Y
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BENEFICIARIO.

La pdliza de seriedad de la oferta debera contener expresamente el NUMERO y el OBJETO de la convocatoria.
Tratdndose de proponente plural, debera indicar sus integrantes y porcentaje de participacion.

Esta garantia debera sefialar expresamente que:

1. Laaseguradora cubre a LA CONTRATANTE de los perjuicios imputables al proponente, en los siguientes eventos:

a. Lano suscripcion del contrato sin justa causa por parte del proponente seleccionado.

b. Lanoampliacion de la vigencia de la garantia de seriedad de la oferta cuando el término previsto en los términos
de referencia o las reglas de participacion se prorrogue, 0 cuando el término previsto para la suscripcion del
contrato se prorrogue, siempre y cuando esas prérrogas no excedan un término de tres (3) meses.

c. Elretiro de la oferta después de vencido el término fijado para la presentacion de las propuestas.

d. La no presentacién por parte del proponente seleccionado de la garantia de cumplimiento exigida por LA
ENTIDAD para amparar el incumplimiento de las obligaciones del contrato.

2. El proponente debera constituir a su costa, y presentar con la oferta, una garantia de seriedad de la propuesta la cual
debera contener las siguientes caracteristicas:

2.1. CONTRATANTE: PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER-CORMAGDALENA 2021, identificado con
830.052.998-9.

2.2. AMPAROS: La Garantia de Seriedad debera cubrir los perjuicios derivados del incumplimiento de la oferta y
tendréa caracter indemnizatorio.

2.3. VALOR ASEGURADO: La Garantia de Seriedad de la oferta debera ser equivalente al 10% del valor total del
presupuesto de la convocatoria.

2.4. VIGENCIA: Debera tener una vigencia de cuatro (4) meses contados a partir de la fecha de cierre del proceso. En
caso de ampliarse la fecha de cierre, debera ajustarse la vigencia de la pdliza.

Con la presentacion oportuna de la propuesta, se entiende que la misma es irrevocable y que el proponente mantiene
vigentes todas las condiciones durante toda la vigencia de la pdliza, incluidas las prérrogas de los plazos que llegaren a
presentarse de acuerdo con los términos de referencia y sus respectivas adendas.

l. Presentada oportunamente la garantia, verificado que corresponde al proceso de seleccion, si no
contiene los requerimientos de los términos de referencia, el proponente debera aclarar o subsanarlos,
para luego remitir las modificaciones dentro del término perentorio fijado en el cronograma del proceso,
so pena del rechazo de la oferta.

Il. El proponente debe aportar el soporte de pago de la prima correspondiente. No se admitira la
certificacion de No expiracion por falta de pago, ni el soporte de transaccién electrénica

2.1.1.9. REGISTRO UNICO TRIBUTARIO O SU EQUIVALENTE

El proponente sea persona natural o juridica, nacional o extranjera, con domicilio y/o sucursal en Colombia, debera
presentar el certificado de Registro Unico Tributario - RUT.

En caso de ser el proponente persona natural o juridica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, no aplica este

requisito para la presentacion de la propuesta, pero si resulta adjudicatario debera inscribirse en el Registro Unico Tributario
(RUT) ante la Direccién de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia (DIAN).
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2.1.1.10. CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS GENERALES DE
SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES

El proponente debera acreditar que se encuentra al dia a la fecha de cierre del proceso de seleccién, con el pago de los
aportes parafiscales generados de la némina de sus empleados de los Ultimos seis (6) meses con destino a los sistemas
de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensacién Familiar, Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje.

En caso tal que NO se encuentre obligado a cancelar aportes parafiscales y de seguridad social, por no tener personal a
cargo, debera declarar esta circunstancia bajo la gravedad de juramento.

En el evento que NO se encuentre obligado a cancelar aportes a SENA, ICBF y Salud, debera declarar esta circunstancia
bajo la gravedad de juramento y asi mismo aportar la certificacion de cumplimiento de pago de aportes a pensiones, riesgos
profesionales y Cajas de Compensacion generados de la némina de los empleados de los seis (6) meses anteriores a la
fecha de cierre.

Las anteriores circunstancias se acreditaran de la siguiente manera:

a. Las personas juridicas lo haran mediante certificacion expedida y firmada por el revisor fiscal (cuando
de acuerdo con la Ley esté obligado a tenerlo o cuando por estatutos asi se dispuso), o por el
representante legal cuando no esté obligado a tener revisor fiscal.

b.  El Proponente persona natural debera acreditar |a afiliacién a los sistemas de seguridad social en salud
y pensiones aportando los certificados de afiliacion respectivos. El Proponente podra acreditar la
afiliacién entregando el certificado de pago de la Ultima planilla.

Los certificados de afiliacion se deben presentar con fecha de expedicion no mayor a treinta (30) dias, anteriores a la fecha
del cierre del Proceso de Contratacion. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendra como referencia
para establecer el plazo de vigencia de los certificados de afiliacion la fecha originalmente establecida en los términos de
referencia definitivos.

La persona natural que se encuentre pensionado por vejez, invalidez o anticipadamente, podra acreditar la
condicion, presentando el certificado que lo acredite o la afiliacion al sistema de salud.

Esta misma prevision aplica para las personas naturales extranjeras con domicilio en Colombia las cuales deberan
acreditar este requisito.

Nota: En caso que la certificacion sea expedida por Revisor Fiscal, se debera aportar copia de la Tarjeta Profesional, copia
de la cédula de ciudadania y certificado vigente de antecedentes disciplinarios expedidos por la Junta Central de
Contadores.

2.1.1.11. REQUERIMIENTO TITULACION.

En consonancia con las normas vigentes y con el fin de no permitir el ejercicio ilegal de las profesiones, la persona natural
0 juridica que pretenda participar en la presente convocatoria ya sea de manera individual o como integrante de un
proponente plural (consorcio o unién temporal) debera acreditar que posee titulo como de Ingeniero Civil, Ingeniero vias y
transporte o ingeniero mecanico, para lo cual debera adjuntar copia de su matricula profesional y del certificado de vigencia
de matricula profesional y antecedentes disciplinarios expedido por la autoridad competente, segin corresponda, el cual
se debe encontrar vigente.

2.1.1.12. ABONO DE LA OFERTA
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Si el representante legal o apoderado del proponente individual persona juridica nacional o extranjera o el representante
legal o apoderado de la estructura plural, no posee titulo de Ingeniero Civil, Ingeniero vias y transporte o ingeniero
mecanico, la oferta debera ser avalada por un Ingeniero Civil, Ingeniero vias y transporte o Ingeniero Mecanico para lo
cual debera adjuntar copia de su matricula profesional y copia del certificado de vigencia de matricula profesional expedida
por la autoridad correspondiente el cual se debe encontrar vigente.

2.1.1.13. CERTIFICACION DEL REVISOR FISCAL

La persona juridica nacional o extranjera con domicilio y/o sucursal en Colombia, debera allegar certificacion expedida por
el Revisor Fiscal en el que conste si se trata de una sociedad anénima abierta o cerrada. Este requisito sélo sera exigible
para las sociedades anénimas.

La persona juridica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, debera acreditar este requisito con el documento
equivalente en su pais de origen. El documento equivalente aportado se entendera prestado bajo la gravedad de
juramento, situacion que se entendera prestado con la presentacion de la propuesta.

2.1.1.14. CERTIFICADO DEL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES DEL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL DE LA
CAMARA DE COMERCIO (EN CASO DE ESTAR INSCRITO)

Unicamente para efectos de la verificacion y evaluacion del factor cumplimiento contratos anteriores, las personas
naturales o juridicas que se encuentren inscritas en el Registro Unico de Proponentes del Registro Unico Empresarial de
la Camara de Comercio, deberan aportar el certificado del registro del proponente singular y el de cada uno de los
miembros del consorcio o unién temporal tratandose de proponente plural. En el evento de no aportar dicho documento,
la Entidad realizara la consulta en la pagina web del Registro Unico Empresarial y Social (RUES) a efectos de verificar las
sanciones que estén registradas de cada proponente.

2.1.1.15. LISTAS RESTRICTIVAS LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO

El proponente, sus representantes legales o sus apoderados no podran encontrarse reportados o incluidos dentro de las
listas nacionales con sentencias debidamente ejecutoriadas y/o internacionales que hagan referencia al Lavado de Activos
y Financiacion del Terrorismo.

En consecuencia, con la presentacion de la propuesta otorgan autorizacion expresa para que la Entidad en cualquier
momento consulte listas restrictivas, sistemas de informacion y bases de datos a los que haya lugar, que hagan referencia
al Lavado de Activos y Financiacion del Terrorismo.

Asi mismo, con la presentacion de la oferta manifiesta que los recursos que componen su patrimonio no provienen de
lavado de activos, financiacion del terrorismo, narcotréafico, captacion ilegal de dineros y en general de cualquier actividad
ilicita y que, en caso de resultar favorecido con la adjudicacion, los recursos recibidos en desarrollo del contrato de la
convocatoria no seran destinados a ninguna de las actividades antes descritas.

El proponente manifiesta con la presentacion de la propuesta que: (i) ni él -como representante legal, ni la sociedad que
representa, se encuentran incluidos dentro de las listas restrictivas que hagan referencia al Lavado de Activos y
Financiacion del Terrorismo, (ii) los recursos que componen su patrimonio no provienen de lavado de activos, financiacion
del terrorismo, narcotrafico, captacién ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilicita, y (iii) que los recursos
recibidos en desarrollo de éste contrato, no serén destinados a ninguna de las actividades antes descritas.

El proponente con la presentacion de la propuesta se sujeta a las normas vigentes y aplicables sobre prevencién y control
del Lavado de activos y Financiacidn del Terrorismo, y por lo tanto se compromete a cumplirlas y a implementar de ser
necesario los mecanismos de prevencion y control con el fin de detectar y reportar a tiempo operaciones inusuales y
sospechosas. En caso de que el proponente esté o sea, relacionado con operaciones inusuales y sospechosas en materia
de Lavado de Activos o Financiacion del terrorismo, debera informar de inmediato y por escrito a la CONTRATANTE para
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que esta proceda a adelantar las acciones contractuales y/o legales correspondientes a fin de establecer el impacto del
riesgo y efectuar los controles necesarios para su mitigacién, mediante la aplicacién de una debida diligencia ampliada.

De acuerdo con lo anterior, el proponente autoriza expresamente a la CONTRATANTE con la presentacion de la propuesta
para que en cualquier momento consulte listas restrictivas, sistemas de informacién y bases de datos a los que haya lugar,
que hagan referencia al Lavado de Activos y Financiacion del Terrorismo.

2.1.2. REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN FINANCIERO

Para que la propuesta sea considerada habil financieramente, el proponente nacional, extranjero con sucursal en Colombia
y proponentes extranjeros sin sucursal en Colombia, deberan presentar uno o varios cupos de crédito pre-aprobado o
aprobado, todos y cada uno de ellos deberan cumplir con los siguientes requisitos:

1. Se debe presentar certificacion de cupo de crédito y expedida por una entidad financiera vigilada por la
Superintendencia Financiera de Colombia.

2. Razdn social de la entidad financiera que expide la certificacion.
3. Nombre completo, cargo y firma del funcionario de la entidad financiera autorizado para expedir la certificacion.
4. La certificacion de cupo de crédito debe ir dirigida a la convocatoria.

5. Lafecha de expedicion de la certificacidn de cupo de crédito debe ser inferior a treinta (30) dias de antelacion a la
fecha de cierre de la presente convocatoria. En el evento en el que se modifique la fecha de cierre, se mantendra
para estos efectos, la prevista en el cronograma de la convocatoria y no el de las adendas que la modifiquen.

6.  Elvalor del cupo crédito o la sumatoria de los cupos aportados debe ser igual o superior a DOS MIL SETECIENTOS
CUARENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS SESENTA'Y SEIS MIL CIENTO VEINTIUN PESOS M/CTE
($2.744.766.121,00). En caso de no cumplir dicha condicion, SERA CAUSAL DE RECHAZO.

7. Ninguno de los integrante(s) que aporte la carta cupo de crédito podran tener un porcentaje de participacion en el
consorcio 0 unién temporal menor al treinta por ciento (30%).

No se aceptara la presentacion de cupos de sobregiro, ni de tarjeta de crédito, ni CDT, ni cuentas de ahorro, ni bonos, ni
titulos valores, ni documentos representativos de valores, ni garantias bancarias y/o cartas de crédito stand by, ni cupos
de factoring, ni ningun tipo de mecanismo que no corresponda a un cupo de crédito.

El Comité Evaluador se reserva el derecho de consultar los aspectos que estimen convenientes de la carta cupo de crédito.
La carta cupo de crédito podra confirmarse en cualquier etapa de la convocatoria, antes de la adjudicacion de la misma.
En caso de que la entidad financiera confirme una disminucién del valor de la carta cupo crédito exigido en los términos
de referencia, la propuesta sera RECHAZADA.

2.1.2.1. REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN FINANCIERO PARA PROPONENTES EXTRANJEROS.

Para que la propuesta sea considerada habil financieramente, el proponente extranjero sin sucursal en Colombia, debera
presentar uno o varios cupos de crédito preaprobado o aprobado, todos y cada uno de ellos deberén cumplir con los
siguientes requisitos:

1. Se debe presentar certificacion de cupo de crédito expedida por una entidad financiera que tenga como minimo
calificacion BBB expedida durante los Ultimos 12 meses contados a partir de la fecha de cierre de la convocatoria
por alguna de las siguientes calificadoras de riesgo: Standard & Poors, Fitich Ratings o Moodys. No se aceptaran
certificaciones de cupo de crédito emitidas por bancos cuya calificacion sea inferior a BBB o cuya calificacion sea
otorgada por calificadoras de riesgo diferentes a las mencionadas en este inciso.

Pagina 77 de 98



At A : L
Elsf(;'él&odos del ca B BvAuscL Management FI ndeter 7
Sociedad Fiduciaria

Banca de Desarrollo Territorial

2. Razédn social de la entidad financiera que expide la certificacion.

3. Nombre completo, cargo y correo electrénico institucional del funcionario de la entidad financiera que expide la
certificacion.

4. La certificacion de cupo de crédito debe ser expedida en idioma inglés o espafiol, adicionalmente los valores
contenidos en la misma deben encontrarse expresados en délares americanos (USD).

5. La certificacién de cupo de crédito debe ir dirigida a la convocatoria.

6. Lafecha de expedicion de la certificacion de cupo de crédito debe ser inferior a treinta (30) dias de antelacién a la
fecha de cierre de la presente convocatoria. En el evento en el que se modifique la fecha de cierre, se mantendra
para estos efectos, la prevista en el cronograma de la convocatoria y no el de las adendas que la modifiquen.

7. El valor del cupo crédito o la sumatoria de los cupos aportados debe ser igual o superior a NOVECIENTOS
VEINTISEIS MIL SEIS DOLARES AMERICANOS (USD 926.006). En caso de no cumplir dicha condicién SERA
CAUSAL DE RECHAZO.

8. Ninguno del (los) integrante(s) que aporte la carta cupo de crédito podran tener un porcentaje de participacion en el
consorcio 0 unién temporal menor al treinta por ciento (30%).

Nota: Para efectos de conversion de los valores de la certificacion de cupo de ddlares a pesos se utilizara la TRM de la
fecha de expedicion de la certificacion. Dicha TRM se obtendra del sitio web del Banco de la Republica de Colombia. (
https://www.banrep.gov.co/es/estadisticas/trm).

APLICABLES A TODAS LAS CERTIFICACIONES DE CUPO:

No se aceptara la presentacion de cupos de sobregiro, ni de tarjeta de crédito, ni CDT, ni cuentas de ahorro, ni bonos, ni
titulos valores, ni documentos representativos de valores, ni garantias bancarias y/o cartas de crédito standby, ni cupos
de factoring, ni ningun tipo de mecanismo que no corresponda a un cupo de crédito.

El Comité Evaluador se reserva el derecho de consultar los aspectos que estimen convenientes de la carta cupo de crédito.
La carta cupo de crédito podra confirmarse en cualquier etapa de la convocatoria, antes de la adjudicacion de la misma.
En caso de que la entidad financiera confirme una disminucién del valor de la carta cupo crédito exigido en los términos
de referencia, la propuesta sera RECHAZADA.

2.1.3.  REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN TECNICO

Para habilitar la propuesta se verificara si los proponentes cumplen con los siguientes criterios de experiencia minimos
exigidos:

2.1.3.1. EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE
Se considera que el factor técnico de escogencia es la experiencia especifica del proponente en:

DRAGADOS HIDRAULICOS EN CANALES NAVEGABLES MARITIMOS O DRAGADOS HIDRAULICOS EN
CANALES DE ACCESO A INSTALACIONES PORTUARIAS.

Para efectos de acreditar la experiencia, el proponente debera presentar MAXIMO TRES (3) CONTRATOS terminados y
recibidos a satisfaccion (a manera de ejemplo: cumplido al 100 % el objeto del contrato o ejecutado en su totalidad o sin
pendientes de ejecucion) previamente a la fecha de cierre del proceso, que cumplan las siguientes condiciones:

a) Los contratos aportados deberan sumar, en su conjunto, un valor igual o superior a 1.5 veces el valor de la
sumatoria del Presupuesto Estimado — PE, expresado en SMMLV.

b) La sumatoria de las cantidades presentadas de dragado de los contratos aportados en DRAGADOS
HIDRAULICOS EN CANALES NAVEGABLES MARITIMOS O DRAGADOS HIDRAULICOS EN CANALES DE
ACCESO A INSTALACIONES PORTUARIAS, deberan acreditar un total igual o superior a SEISCIENTOS
TREINTA MIL METROS CUBICOS (630.000 M3
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NOTA 1: Para efectos del presente proceso, se entiende por:

Dragado hidraulico: Es la operacién que consiste en la limpieza y el ahondamiento de un cuerpo de agua, a partir de la
remocion de rocas y/o sedimentos, mediante una draga hidraulica.

Draga Hidraulica: Equipo que hace parte de una embarcacion, que se utiliza para excavar material debajo del nivel del
agua, y luego elevarlo hasta la superficie, mediante la succién de una mezcla de arena, lodos, rocas o sedimentos y
agua a través de una bomba de dragado. Unicamente seran validos los contratos que indiquen la ejecucién de “dragado
hidraulico” con la utilizacion de una “draga hidraulica” de Corte o de Succién en marcha.

NOTA 2: En los casos en que el contrato aportado contemple objetos, actividades o alcances diferentes a las
requeridos, sélo se tendra en cuenta para la acreditacidn de la condicion de valor, los montos asociados a las
actividades relacionadas con la experiencia especifica.

NOTA 3: LA SUBSANACION O ACLARACION DE LA EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE SOLO PODRA
EFECTUARSE SOBRE LA EXPERIENCIA APORTADA.

21311, REGLAS PARA LA ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE

A. Cuando se presenten certificaciones o constancias de experiencia especifica ejecutada en cualquier tipo de figura
asociativa, las actividades para cada uno de los integrantes se cuantificaran en forma individual de la siguiente
manera:

l. Para efectos de acreditar la experiencia especifica del proponente las actividades se cuantificaran en
proporcion al porcentaje de participacion que haya tenido el integrante en la respectiva figura asociativa.

Il. Para el caso de uniones temporales, el integrante que pretenda hacer valer la experiencia en un porcentaje
superior al del documento de constitucién de la figura plural podra presentar certificacion expedida por la
contratante en la que se sefiale el componente y/o actividad ejecutada por éste.

Nota: Para efectos de contabilizar la proporcion de la experiencia especifica de una actividad, se tendra en cuenta
la unidad de medida y/o capacidad de la estructura y/o componente, de la experiencia especifica que se esta
requiriendo acreditar.

En el evento que un contrato o proyecto que se aporte para la experiencia haya sido ejecutado por un proponente
plural, y dos (2) o mas de sus integrantes conformen un proponente plural para participar en el presente proceso,
dicho contrato o proyecto se entendera aportado como un (1) solo contrato o proyecto y se tendra en cuenta para el
aporte de la experiencia, la sumatoria de los porcentajes de los integrantes del Consorcio o Unién Temporal que
ejecutaron el contrato, y que estan participando en el presente proceso.

Cuando se presente este caso se tendra en cuenta el contrato en la totalidad de la participacion de los integrantes
que conformaron el proponente plural que adquirio la experiencia y que se encuentren participando en el presente
proceso de seleccion.

i. Elvalor del contrato se cuantificara en proporcidn al porcentaje de participacion que haya tenido el integrante en
la respectiva figura asociativa.

ii. Podra acumularse la experiencia especifica individual para cada uno de los miembros con el fin de alcanzar el
cien por ciento (100%) de la experiencia especifica requerida
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La acreditacion de esta experiencia se sujetara a las exigencias establecidas en este capitulo.

B. No se acepta la acreditacién de experiencia de sociedades controladas por el proponente o por los miembros de la
estructura plural, o de su matriz, o de sociedades controladas por su matriz, o de la filial o sus subordinadas.

De las sucursales de sociedades extranjeras sera tenida en cuenta solo la experiencia de la respectiva sucursal.

No se aceptara experiencia derivada de contratos o proyectos escindidos.

Conversién a salarios minimos mensuales legales vigentes (SMMLV) se efectuara de acuerdo con el valor total
ejecutado del contrato o proyecto a la fecha de terminacién o de la fecha de suscripcion del acta de entrega y recibo
final del mismo, de acuerdo con el valor del salario minimo Colombiano vigente para la dicha fecha.

moo

Para efectos de la conversion a salarios minimos, en caso que el proponente presente soportes tanto de la fecha de
terminacién y de la fecha de suscripcion del acta de entrega y/o recibo final, la fecha que sera tomada para la
conversién, sera la de terminacion del contrato.

Cuando el proponente no presente los documentos, con la propuesta o en la etapa de subsanacion, que cumplan
con las condiciones establecidas en las alternativas de acreditacién de experiencia, en donde se pueda verificar el
valor total ejecutado del contrato en SMMLV, dicho contrato o proyecto no sera tenido en cuenta para acreditar este
criterio de experiencia.

Para los anteriores efectos, la entidad igualmente convertira el presupuesto estimado de la convocatoria a Salarios
Minimos Mensuales Legales vigentes a la fecha del cierre.

F. La experiencia especifica del proponente podra acreditarse mediante el cumplimiento de las siguientes alternativas:

Alternativa A. Mediante presentacion de certificacion o constancia expedida por la entidad contratante, en la que conste
el objeto del contrato o proyecto, el valor total o final, la fecha de terminacion, el porcentaje de participacion del proponente,
las actividades y/o productos requeridos como experiencia especifica, la ejecucidn, terminacién o liquidacion del contrato
0 proyecto. En ningun caso se aceptara la certificacidn o constancia expedida Unicamente por el interventor externo.

Alternativa B. Se debera adjuntar copia del acta de recibo o entrega final (o la que haga sus veces) o copia del acta de
liquidacion, siempre que estas contengan minimo la siguiente informacion: objeto del contrato o proyecto, el valor total o
final, la fecha de terminacidn, el porcentaje de participacion del proponente, las actividades y/o productos requeridos como
experiencia especifica, la ejecucidn, terminacién o liquidacién del contrato o proyecto, y debera(n) venir suscrita(s) segun
corresponda, por el Interventor y/o supervisor y/o representante de la entidad contratante y el Contratista.

En todo caso, no se aceptaran experiencias y/o certificaciones donde la participacion del interesado haya sido como
subcontratista, al igual que no se aceptaran auto certificaciones, entendidas como: i) Cualquier certificacion expedida por
el oferente para acreditar su propia experiencia. ii) Cualquier certificacion expedida por figuras asociativas enla que el
oferente o los integrantes de la misma hayan hecho parte.

Cuando los documentos aportados no contengan la informacién que permita su verificacion, el proponente podra anexar
el acta de terminacion, acta parcial, o de entrega y recibo final, o acta de liquidacion, la cual debera venir suscrita segin
corresponda, por el Interventor y/o supervisor y/o representante de la entidad contratante y el Contratista, asi mismo podra
aportar copia de los documentos soportes que sean del caso (siempre y cuando sean expedidos por la entidad contratante
0 entidad publica), que permitan evidenciar la ejecucion del contrato o proyecto o tomar la informacién que falte.

No obstante, la Entidad se reserva el derecho de verificar la informacion suministrada por el proponente y de solicitar las
aclaraciones u otros documentos que considere convenientes para acreditar la experiencia.

En ningun caso el proponente podra cambiar o reemplazar los contratos o proyectos presentados inicialmente con la

propuesta para acreditar la experiencia técnica requerida, ya que no seran tenidos en cuenta, de estos solamente se podra
aclarar, aportar informacion o documentos relacionados cuando la entidad asi lo requiera.
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Para el presente proceso no es valido acreditar la experiencia a través de contratos ejecutados bajo la modalidad de
Administracion Delegada. No sera considerada la experiencia que se pretenda acreditar con Convenios
Interadministrativos para cuyo desarrollo se haya subcontratado la totalidad de la ejecucién de la obra.

En caso de presentarse para efectos de acreditacion de la experiencia mas de un formulario 0 un nimero mayor de
contratos o proyectos al maximo requerido, sera objeto de verificacion el primer formulario que aparece en orden
consecutivo foliado y de él los primeros contratos o proyectos relacionados en el formato 3, en su orden, y hasta el nimero
maximo sefialado en los términos de referencia. En caso de aportar mas de un contrato o proyecto o una certificacion de
varios contratos o proyectos y el proponente no sefiale o sefiale parcialmente en el formato los que requiere sean tenidos
en cuenta para efectos de habilitacién, se tomaran en cuenta los contratos o proyectos de mayor valor total ejecutado y
hasta el nimero maximo requerido en los términos de referencia.

214  CONCENTRACION DE CONTRATOS

Operara la Concentracion de Contratos cuando un proponente bien sea de manera individual, en consorcio o unién
temporal, cuente con cuatro (4) contratos celebrados o adjudicados o en ejecucion con FINDETER o con los Patrimonios
Auténomos — FINDETER. En el evento de que el contrato haya terminado debera allegarse la respectiva acta de
terminacién sin actividades pendientes o acta de liquidacion con fecha de firma previa al cierre del proceso de seleccion.

Para el proponente plural, la concentracion de contratos se generara por la sumatoria de los contratos celebrados o
adjudicados o en ejecucion por FINDETER o los Patrimonios Auténomos — FINDETER, de cada uno de los integrantes,
afectando solidariamente al proponente.

La propuesta del proponente que configure la citada concentracion de contratos incurrira en causal de rechazo.
NOTA 1: La regla de concentracion de contratos sera verificada durante todo el desarrollo del proceso de seleccion, pero
sera tenida en cuenta en la evaluacion definitiva e incluso hasta la adjudicacion del contrato o después de firmado, como
causal de terminacion del mismo. Asi las cosas, el proponente que resultare concentrado sera RECHAZADO, o no se
firmara el contrato después de adjudicado o podréa pedirse la terminacion del mismo después de firmado.

NOTA 2: Esta regla no aplica cuando se haya presentado un Unico proponente para el proceso de seleccion o cuando sea
el tnico proponente habilitado.

NOTA 3: En la eventualidad que todos los proponentes se encuentren incursos en la regla de concentracion de contratos,
la entidad procedera a adjudicar la convocatoria al proponente ubicado en el primer lugar en el orden de elegibilidad.
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) SUBCAPITULO lll
EVALUACION Y CALIFICACION DE LAS PROPUESTAS

3.1. CRITERIOS DE EVALUACION Y CALIFICACION DE LAS PROPUESTAS

La asignacion del puntaje a las propuestas, de acuerdo con los patrones preestablecidos en estos términos de referencia,
sera realizada por los evaluadores de EL CONTRATANTE. Se seleccionaré la propuesta mejor calificada y que por ello
resulte ser la mas favorable para la entidad y para los fines que ella busca con esta contratacion, para esto se tendra en
cuenta que el puntaje maximo de la evaluacién sera de cien (100) puntos, resultantes del siguiente factor y criterio de

evaluacion:
FACTOR DE CALIFICACION PUNTAJE
Evaluacion Econdmica 100 puntos
TOTAL 100 puntos

Y la posterior aplicacion del criterio de evaluacion factor cumplimiento contratos anteriores.
3.1.1. INFORME DE EVALUACION ECONOMICA Y ASIGNACION DE PUNTAJE (ORDEN DE ELEGIBILIDAD)

En audiencia realizada en el lugar y fecha establecidos en el cronograma de proceso, se llevara a cabo la apertura del
sobre No. 2 de las propuestas habilitadas en los aspectos juridicos, financieros y técnicos.

En dicha audiencia se dara lectura del valor total de cada una de las propuestas incluido el IVA. En el evento que el formato
de oferta econdmica de la propuesta no tenga diligenciada la casilla correspondiente al “Valor total de la propuesta” la
entidad procedera a realizar la sumatoria de los valores correspondientes a cada una de las Etapas y el IVA.

Una vez surtida la audiencia de apertura del sobre No. 2, la Entidad procedera a realizar la revision de las propuestas
durante el término establecido en el cronograma del proceso, de la siguiente manera:

1. En caso que cualquier valor de la oferta econdmica de algin proponente se presente con decimales, la entidad
procedera a ajustar el valor redondeandolo al peso, cuando la fraccion decimal del peso sea igual o superior a cinco
lo aproximara por exceso al peso y cuando la fraccion decimal del peso sea inferior a cinco lo aproximara por defecto
al peso.

2. Enel evento que la propuesta econdmica no contenga el precio o se haya diligenciado en cero o con algun simbolo,
la propuesta sera rechazada.

3. Si existiere discrepancia entre letras y cifras, prevalecera el monto expresado en letras.

4. EN EL EVENTO QUE EL FORMATO DE PROPUESTA ECONOMICA PRESENTADO POR EL PROPONENTE
PRESENTE DIFERENCIAS EN LA DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES O ITEMS Y/O EN LA UNIDAD
CORRESPONDIENTE Y/O EN LAS CANTIDADES FRENTE A LAS ESTIPULADAS EN EL FORMATO
PUBLICADO CON LA CONVOCATORIA PREVALECERA ESTA ULTIMA, POR LO QUE LA OFERTA SERA
AJUSTADA DE CONFORMIDAD.

5. Se realizara la verificacion y correccion de las operaciones aritméticas de las propuestas.

Nota 1: Se entiende por error aritmético aquel que surge de un calculo meramente aritmético cuando la operacion

ha sido erréneamente realizada. En consecuencia, su correccion debe contraerse a efectuar adecuadamente la
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operacion aritmética erréneamente realizada, sin llegar a modificar o alterar los factores o elementos que la
componen’.

Nota 2: La entidad verificara aritméticamente las ofertas habilitadas técnica, juridica y financieramente; para dicha
verificacion la entidad tomara como valores inmodificables los precios unitarios de los items o actividades ofertados
de acuerdo al formato de propuesta econdmica.

Nota 3: La elaboracion de la oferta es de total responsabilidad del oferente, por lo cual asumira las consecuencias
que sobrevengan por efectos de los errores cometidos y evidenciados dentro del proceso de verificacion y correccion
aritmética efectuado por la entidad, tales como: La variacién del valor total de la oferta, el rechazo de la oferta o las
posibles pérdidas econdémicas, no pudiendo alegar en el futuro, reajuste al valor del contrato por este motivo.

Nota 4: El valor de la oferta econdémica sera el valor de la oferta obtenido después de la correccion aritmética, siendo
este el que sera tenido en cuenta en la evaluacion econdmica de la misma.

6. Revision del IVA: El oferente debe indicar en su oferta econémica la tarifa del IVA aplicable al objeto contractual.
En caso de no indicarla o en caso de indicarla en un porcentaje diferente a la tarifa legal, su oferta sera rechazada.

La estructuracion de la oferta econdmica es responsabilidad exclusiva del oferente por lo cual debera contemplar
en ella todos los impuestos y contribuciones de orden nacional y local.

7. Seran rechazadas las propuestas que después de realizar los pasos anteriores, presente al menos una de las
siguientes condiciones:

a. Cuando el valor total de la propuesta econdmica corregida, presente un valor inferior al valor minimo o
superior al valor maximo del valor oficial estimado para la convocatoria en los términos de referencia.

b.  En caso de no contemplarse por parte del oferente, alguna exencion o variacién en el aspecto tributario local
por motivo del lugar de ejecucidn del contrato o del bien o servicio a ofertar establecidos en los términos de
referencia.

8. Se seleccionara el método de ponderacidn de la propuesta econoémica de acuerdo con los siguientes métodos:

NUMERO | METODO

1 Media aritmética

2 Media aritmética alta
3 Media geométrica

4 Menor valor

Para la determinacion del método se tomaran hasta las centésimas de la Tasa de Cambio Representativa del Mercado
(TRM) que rija para el dia habil siguiente de la Apertura del Sobre No. 2 -Propuesta econdmica de las propuestas
habilitadas, de conformidad con la fecha prevista en el cronograma de esta convocatoria, de acuerdo a los rangos
establecidos en el cuadro que se presenta a continuacion:

RANGO g .

(INCLUSIVE) NUMERO | METODO

De 00 a 24 1 Media aritmética

De 25 a49 2 Media aritmética alta
De 50 a 74 3 Media geométrica
De 75a99 4 Menor valor

Nota 1: Esta TRM se tomara del sitio web del Banco de la Republica de Colombia, http://www.banrep.gov.co/series-

1 Definicion Corte Constitucional, Sentencia T-875/00
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Nota 2: En caso que unicamente haya un proponente habilitado se la asignara la puntuacién total de este factor, previa
aplicacién de los descuentos a que haya lugar.

a. MEDIA ARITMETICA

Consiste en la determinacidn del promedio aritmético de las propuestas econdmicas vélidas y la asignacion de puntos en
funcién de la proximidad de las propuestas a dicho promedio aritmético, como resultado de aplicar las siguientes férmulas:
n

X=Zﬁ
: n
i=1

Dénde:

X = Media aritmética

Xi = Valor total corregido de la propuesta i

n = Numero total de las propuestas validas presentadas

Ponderacion de las propuestas por el método de la media aritmética.
Obtenida la media aritmética se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:

Vi

X - =

100 x (1 - (T)) para valores menores o iguales a X

Puntajei = _
X — Vil _

100x|1—-2 X para valores mayores a X

Donde:

X= Media aritmética.
V; = Valor total de cada una de las Ofertas i, sin decimales
i = Numero de oferta.

En el caso de propuestas con valores mayores a la media aritmética se tomara el valor absoluto de la diferencia entre la
media aritmética y el valor de la propuesta, como se observa en la formula de ponderacion.

b. MEDIA ARITMETICA ALTA

Consiste en la determinacion de la media aritmética entre el valor total sin decimales de la propuesta valida més alta y el
promedio aritmético de las propuestas validas y la asignacion de puntos en funcién de la proximidad de las propuestas a
dicha media aritmética, como resultado de aplicar las siguientes formulas:

o Vi +X
A~ T
Doénde:
X, = Media aritmética alta.
X = Media aritmética.
Vinax = Valor total corregido de la propuesta mas alta dentro del rango comprendido entre la media aritmética y el

presupuesto de la presente convocatoria

Obtenida la media aritmética alta se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente férmula:
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Xa—Vi : -
100 x| 1— . para valores menores o iguales a X,
A

Puntajei = —
Xy — Vil _
100x|1—-2 . para valores mayores a X,
A
Dénde:
X, = Media aritmética alta.
Vi = Valor total corregido de cada una de las propuestas i habilitadas.

i = Numero de propuesta

En el caso de propuestas con valores mayores a la media aritmética alta se tomara el valor absoluto de la diferencia entre
la media aritmética alta y el valor de la propuesta, como se observa en la formula de ponderacion.

c. MEDIA GEOMETRICA

El célculo de la media geométrica de obtendra mediante la siguiente férmula:

G= (ni,.fplez * _.x P

n
Didnde
& = Media Geométfica.
n = Numero de propusestias econdmicas validas .
E = Walor de la propusstia econdmica corregida del proponente i

Establecida la media geométrica se procedera a determinar el puntaje para cada proponente mediante el siguiente
procedimiento:

Ponderacion de las propuestas por el método de la media geométrica:

Obtenida la media geométrica, se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:

G-V _
( 100 x (1 - <T1>> para valores menores o iguales a G
Puntajei = _
IG — Vil -
100 x |1 —2- < para valores mayores a G
Dénde:
G = Media Geométrica.
Vi = Valor total corregido de cada una de las propuestas i habilitadas.

i = NUmero de propuesta.

En el caso de propuestas econdmicas con valores mayores a la media geométrica se tomara el valor absoluto de la
diferencia entre la media geométrica y el valor de la propuesta, como se observa en la férmula de ponderacion.

d. MENOR VALOR
Consiste en establecer la propuesta econémica de menor valor y la asignacion de puntos en funcién de la proximidad de
las propuestas a dicha Oferta de menor valor, como resultado de aplicar las formulas que se indican en seguida. Para la

aplicacion de este método el grupo evaluador procederé a determinar el menor valor de las propuestas habilitadas y se
procedera a la ponderacion, de acuerdo con la siguiente formula:
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Ponderacion de las propuestas por el método del menor valor:

Obtenido el menor valor se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:
100 * Vyn
Puntaje i = ( (——22)
untaje i ( Vi
Dénde:

Vv = Valor total corregido de la propuesta con el valor méas bajo dentro de las propuestas habilitadas

|7 = Valor total corregido de cada una de las propuestas i que se encuentran por encima de VMIN, y que fueron
habilitadas.

[ = NUmero de propuesta.

Para todos los métodos descritos se tendra en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor obtenido como
puntaje.

10. De la anterior verificacion se elaborara un informe de evaluacion econdmica y asignacion de puntaje (orden de
elegibilidad) en el que consten los resultados de las ofertas econdmicas de todas las propuestas habilitadas, con las
respectivas correcciones aritméticas de acuerdo con los criterios establecidos, si proceden, y la identificacion de las
correcciones efectuadas, asi como de la asignacién de puntaje (orden de elegibilidad) de conformidad con el método
de evaluacion, el cual se publicara en la fecha establecida en el cronograma del presente proceso de seleccién.

Los proponentes podran, dentro del término establecido en el cronograma del presente proceso de seleccidn, formular
observaciones a dicho informe, sin que, en ejercicio de esta facultad, puedan subsanar, modificar 0 mejorar sus
propuestas.

11. EVALUACION FACTOR CUMPLIMIENTO CONTRATOS ANTERIORES.

Una vez realizada la ponderacion econdémica de las propuestas habilitadas con el método que correspondid
asignandoles puntajes, se procedera a realizar la evaluacion de este criterio, asi: La entidad tendra en cuenta las
clausulas penales de apremio, multas, sanciones, declaratorias de incumplimiento, terminacion unilateral o caducidad,
impuestas o declaradas en los contratos en los cuales el proponente haya ostentado la calidad de contratista.

La entidad descontara DIEZ (10) PUNTOS al proponente por la aplicacién de CADA clausula penal de apremio, multa,
o0 sancién, impuesta dentro de los TRES (3) afios anteriores al cierre del presente proceso de contratacion, en contratos
en los cuales éste haya ostentado la calidad de contratista.

La entidad descontara VEINTE (20) PUNTOS al proponente por CADA declaratorias de incumplimiento, terminacion
unilateral o caducidad, declarada dentro de los CINCO (5) afios anteriores al cierre del presente proceso de
contratacion, en contratos en los cuales el proponente haya ostentado la calidad de contratista.

Para el caso de uniones temporales y consorcios este descuento se efectuard por CADA clausula penal de apremio,
multa, o sanciones; o declaracion de incumplimiento, terminacién unilateral o caducidad del contratista (Proponente
dentro del presente proceso), impuesta o declarada a cada integrante.

El descuento de que trata este numeral se efectuara del puntaje obtenido por el proponente en la evaluacion de la
propuesta econémica.

Las personas naturales o juridicas que obren como proponentes en el presente proceso de contratacion en forma

individual o conjunta (Uniones temporales o consorcios) que se encuentren inscritas en el Registro Unico de
Proponentes del Registro Unico Empresarial de la Camara de Comercio, DEBERAN aportar el certificado de este
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Se descontaran 20 PUNTOS, al proponente frente al cual Findeter o los Patrimonios Autdnomos hayan formulado
denuncia penal por presuntos hechos punibles que se hayan presentado en procesos de contratacion adelantados por
la Entidad y en los cuales él haya participado como proponente plural o singular. En el evento de existir mas de una
denuncia instaurada por FINDETER, por cada una se descontaran 10 PUNTOS adicionales.

Una vez aplicado el criterio de evaluacion factor cumplimiento contratos anteriores, con el puntaje total obtenido se
procedera a establecer el respectivo Orden de Elegibilidad. No conformaran orden de elegibilidad aquellos proponentes
que obtengan un puntaje total inferior a SETENTA (70) PUNTOS, una vez aplicado el criterio Evaluacion Factor de
Cumplimiento Contratos Anteriores.

12.  RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS AL INFORME DE EVALUACION ECONOMICA Y
ASIGNACION DE PUNTAJE (ORDEN DE ELEGIBILIDAD) Y PUBLICACION DEL INFORME DEFINITIVO DE
EVALUACION ECONOMICA Y ASIGNACION DE PUNTAJE (ORDEN DE ELEGIBILIDAD)

La entidad dentro del término establecido en el cronograma publicara el Informe Definitivo de Evaluacién Econdmica y
Asignacién de Puntaje (Orden de Elegibilidad), en el cual se daran respuesta a las observaciones recibidas, sefialando
expresamente si se aceptan o rechazan las mismas.

Los evaluadores presentaran el resultado de la evaluacion con el orden de elegibilidad, el que se presentara al Comité
Fiduciario del Patrimonio Auténomo administrado por la Fiduciaria con la recomendacion del orden de elegibilidad de
conformidad con la evaluacion efectuada.

El Comité Fiduciario del Patrimonio Auténomo administrado por la Fiduciaria o su delegado, hara la seleccion
correspondiente y el acta de seleccidn se publicara en los plazos establecidos en el cronograma.
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PERSONAL REQUERIDO
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EL CONTRATISTA debera suministrar y mantener el personal minimo solicitado o que resulte pertinente durante la
ejecucion del contrato, y hasta la entrega de este, el personal ofrecido y requerido para la ejecucion del objeto contractual,
relacionado a continuacion, debera cumplir con las calidades técnicas o profesionales y la experiencia general y especifica
exigida.

1. PERSONAL MINIMO Y DEDICACIONES MINIMAS
Para efectos del analisis de la informacion del personal, se tendran en cuenta las siguientes consideraciones:

a. Las hojas de vida y soportes del personal vinculado al proyecto seran verificadas una vez se adjudique el contrato y
no podran ser pedidas durante la seleccion del contratista para efectos de otorgar puntaje o como criterio habilitante.

b. Si el contratista seleccionado ofrece dos (2) o mas profesionales para realizar actividades de un mismo cargo, cada
uno de ellos debera cumplir los requisitos exigidos en los términos de referencia para el respectivo cargo. Un mismo
profesional no puede ser ofrecido para dos o méas cargos diferentes.

c. El contratista seleccionado debera informar la fecha a partir de la cual los profesionales ofrecidos ejercen legalmente
la profesién.

d. Las certificaciones de experiencia de los profesionales deberan dar cumplimiento a las condiciones de acreditacion de
experiencia descritas en los términos de referencia.

e. El Contratista seleccionado es responsable de verificar que los profesionales propuestos tienen la disponibilidad real
para la cual se vinculan al proyecto. De comprobarse dedicacion inferior a la aprobada se aplicaran las sanciones a
que haya lugar.

f. Enla determinacion de la experiencia de los profesionales se aplicara la equivalencia, asi:

Postgrado con titulo Requisitos de Experiencia General Requisitos de Experiencia Especifica

Especializacion Veinticuatro (24) meses Doce (12) meses
Maestria Treinta y seis (36) meses Dieciocho (18) meses
Doctorado Cuarenta y ocho (48) meses Veinticuatro (24) meses

Fuente: Decreto 342 del 2019, pliego tipo desarrollado por Colombia Compra Eficiente

El personal relacionado debe estar contratado o contemplado dentro de la némina del proponente y su costo debe
incluirse dentro de los gastos de administracion general del Contrato. Se aclara que los perfiles deben cubrir todo el
plazo de ejecucion del proyecto.

Todos los profesionales exigidos, deben cumplir y acreditar, como minimo, los siguientes requisitos de formacién y
experiencia:

Cant. Cargo a Requisitos de Experiencia Requisitos de Experiencia Especifica Dedicacion
desempenar General Solicitada
1 Director de Ingeniero Civil con estudios | Como Director de Obra en Proyectos
Obra de posgrado en el area de la | relacionados con Obras Fluviales o
Hidraulica o Ingeniero Maritimas. 50%
Hidraulico o Ingeniero
Naval.
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6 afios

La experiencia especifica debera
demostrarse con tres (3) contratos que
cumplan con la siguiente condicién:

i. La sumatoria de las cantidades
ejecutadas en los contratos aportados
debera acreditar actividades de
operaciones de dragados hidraulicos en
canales navegables maritimos o dragados
hidraulicos en canales de acceso a
instalaciones portuarias en un volumen
igual o superior a 630.000 M3

1 Ingeniero
Residente

Ingeniero Civil con estudios
de posgrado en el area de la
Hidraulica o Ingeniero
Hidraulico o Ingeniero
Naval.

5 afios

Como Ingeniero Residente en Proyectos
relacionados con Obras Fluviales o
Maritimas.

La experiencia  especifica  debera
demostrarse con tres (3) contratos que
cumplan con la siguiente condicion:

i. La sumatoria de las cantidades ejecutadas
en los contratos aportados deberéa acreditar
actividades de operaciones de dragados
hidraulicos en canales navegables
maritimos o dragados hidraulicos en
canales de acceso a instalaciones
portuarias en un volumen igual o superior a
630.000 M3

100%

1 Ingeniero
Mecanico

Ingeniero Mecanico

4 afos

Como Ingeniero Mecanico en Proyectos
relacionados con Obras Fluviales o
Maritimas.

La experiencia especifica debera
demostrarse con dos (2) contratos que
cumplan con la siguiente condicion:

i.  Acreditar haber participado en la
ejecucion de actividades de
Mantenimiento o de la Ingenieria
Mecanica en equipos de
dragado.

30%
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Especialista Ingeniero Civil, Forestal, La experiencia especifica debera
Ambiental Ingeniero Ambiental, demostrarse con dos (2) contratos que
Ecdlogo o Bidlogo, con cumplan con la siguiente condicién:
estudios de posgrado en el
area ambiental Especialista ambiental con experiencia en 30%
planes de manejo ambiental.
4 afios
Especialista Ingeniero Naval Especialista | La experiencia especifica debera
en en condiciones de demostrarse con dos (2) contratos que
Navegacion Navegacion. cumplan con la siguiente condicién:
40%
4 afios Ingeniero Naval en proyectos relacionados
con asesoria o consultoria en navegacion
maritima.
Profesional de | Profesional con formacion La experiencia especifica debera
Seguridad y en Seguridad Industrial y demostrarse con un (1) contrato que
Salud en el Salud en el trabajo o salud cumplan con la siguiente condicién:
trabajo ocupacional, y que cuente ) . 100%
con licencia en Salud y Responsable del area de seguridad y salud
sequridad en el Trabajo ocupacional en contratos y/o proyectos de
dragados maritimos y/o fluviales
4 afios
Profesional Areas nicleo del . ; .
. - L Profesional en Areas nucleo del
Social conocimiento en ciencias
sociales y/o ciencias . Debe acreditar un (1) afio de experiencia
huma’na's, 0 educativas, especifica en trabajo con comunidades y 100%
economicas o haber participado en un (1) contrato en los
administrativas que haya aplicado metodologias de
4 afos participacion comunitaria
Ingeniero Recién egresado con o sin experiencia y
Auxiliar y/o que cuente con maximo dos afos de
profesional de | Ingeniero Civil o ingeniero egresado contados a partir de la obtencién
apoyo (Primer | mecanico de la tarjeta profesional
Empleo) 100%
0 -2 afos. Debera tener un promedio académico
definitivo en la carrera igual o superior a
tres ocho (3,8).
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1 Hidrografo Hidrografo certificado por la | Hidrografo certificado por la OHI
OHI (Organizacién (organizacién Hidrografica Internacional)
Hidrografica Internacional) en cualquiera de sus tres (3) categorias.
en cualquiera de sus tres (3) 100%
categorias. Se debe aportar al menos cuatro (4)
proyectos de levantamientos batimétricos
10 afios en costa y/o rios.
1 Comisién (Topografo y 2 cadeneros) N.A
- 40%
topogréfica

El personal minimo anteriormente descrito para el contrato sera de caracter obligatorio en el proyecto, por lo cual
los proponentes lo deberdn tener en cuenta y considerar en su totalidad, al momento de elaborar su oferta
econdmica y deberan mantenerlo durante toda la ejecucion del contrato.

El contratista seleccionado debera garantizar que el personal propuesto no supere el 100% de la dedicacion acumulada
teniendo en cuenta, su participacion en la ejecucion de otros contratos con Findeter o con ofras entidades, en cuyo caso
la entidad contratante podra solicitar el cambio del personal que supere esta dedicacion.

Nota 1 : El personal calificado del proyecto vinculado por el CONTRATISTA para la realizacién de la obra, debera
corresponder como minimo a un cincuenta por ciento (50%) de mujeres, Dicha condicion serd verificada por el Interventor
y en los casos en los que el contratista de consultoria demuestre la imposibilidad de cumplimiento de esta condicion por
circunstancias que afecten la ejecucion de la consultoria, la interventoria debera evaluar dicha situacién y autorizar el
ajuste en el porcentaje.

Nota 2: En desarrollo del componente social, la interventoria seleccionada debera garantizar que el Profesional Social
tenga domicilio en la zona de influencia de los proyectos; adicionalmente, este profesional debera aprobar y acompafiar
todas las actividades sociales a desarrollar, como lo son el plan de gestién social, caracterizaciones, reuniones,
conformacién de comités de seguimiento, cartografia para identificacion de riesgos sociales, caracterizacién de actores
institucionales y no institucionales, y las deméas que se requieran para garantizar el cumplimiento de los parametros
estipulados en los lineamientos para la gestion social y reputacional.

1.1. CONTRATACION PRIMER EMPLEO DE PERSONAL DE OBRA CALIFICADA

En concordancia con lo establecido en la ley 1780 de 2016, a través de este proyecto se debera promover el primer
empleo. Para este proceso de seleccion, el CONTRATISTA debe vincular el Ingeniero Auxiliar y/o profesional de apoyo
teniendo en cuenta las siguientes condiciones: la promocion, recepcion de hojas de vida, la seleccién y contratacion
estara a cargo del CONTRATISTA, quien debera propender por mano de obra calificada cuya eleccién debera realizarse
mediante un proceso de seleccion de personal que aplique el CONTRATISTA, garantizando una escogencia objetiva,
idénea y transparente donde el promedio académico juegue el papel preponderante. Las condiciones que el Ingeniero
Auxiliar y/o profesional de apoyo, debe acreditar son las siguientes:

o Perfil de recién egresado con o sin experiencia y que cuente con maximo dos afios de egresado contados a partir
de la obtencién de la tarjeta profesional.
e  Promedio académico definitivo en la carrera igual o superior a tres ocho (3,8).
Todo el personal anteriormente descrito para el contrato seré de caracter obligatorio en el proyecto, por lo cual, los

proponentes lo deberan tener en cuenta y considerar en su totalidad.
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FORMATO 1
CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA

Ciudad y Fecha:

Sefiores
PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER-CORMAGDALENA 2021
Bogota D.C. — Colombia

Referencia: CONVOCATORIA No PAF-CORMAGDALENA-0-050-2020

Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para participar en la presente convocatoria cuyo
objeto es LACONTRATACION DEL PROYECTO DENOMINADO: “MANTENIMIENTO EN LA ETAPA DE ADECUACION
DEL CANAL NAVEGABLE MEDIANTE DRAGADO DEL CANAL DE ACCESO AL PUERTO DE BARRANQUILLA -
DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO,2021".

En el evento de resultar aceptada mi propuesta, me comprometo a perfeccionar y legalizar el respectivo contrato en el
término sefialado por la entidad y a ejecutar el objeto contractual de acuerdo con los documentos que hacen parte del
presente proceso de seleccion, del contrato, de esta propuesta y las demas estipulaciones de la misma, en las partes
aceptadas por la entidad contratante.

En mi calidad de proponente declaro;

1.

Que conozco los Términos de Referencia de la presente convocatoria, sus adendas e informaciones sobre
preguntas y respuestas, asi como los demas documentos relacionados con los trabajos, y acepto cumplir todos los
requisitos en ellos exigidos.

De igual forma manifiesto que acepto las consecuencias que se deriven por el incumplimiento de los requisitos a
que se refiere el numeral anterior.

Que acepto las condiciones establecidas por la entidad contratante para la ejecucion del proyecto. Entendiendo su
estructura y metodologia.

Que en caso de ser aceptada mi propuesta, me comprometo a iniciar la ejecucion del contrato respectivo, cuando
la entidad contratante imparta la orden de iniciacion, y a terminarlo dentro de los plazos contractuales de acuerdo
con lo establecido en los documentos de los Términos de Referencia, la propuesta y el contrato, respectivamente.

Que conozco y acepto en un todo las leyes generales y especiales aplicables a este proceso de seleccion.

Que conozco detalladamente, en terreno y por informacion de las autoridades competentes, los sitios en que debo
desarrollar el objeto a contratar, sus caracteristicas, accesos, entorno socio econdmico, condiciones climatolégicas,
geotécnicas y geoldgicas, y que he tenido en cuenta este conocimiento para la elaboracion de la propuesta y en
consecuencia asumo los efectos de esta declaracion.

Que con la presentacion de la propuesta garantizo que cuento con el personal minimo requerido, los perfiles de
personales requeridos y el tiempo de dedicacion y en caso de ser seleccionado presentaré previo a la suscripcion
del acta de inicio u orden de inicio para verificacién del interventor del contrato, los respectivos soportes de
formacion académica y profesional y de experiencia de dicho personal.

Que con la firma de la presente Carta manifiesto bajo la gravedad del juramento que ni yo, ni ninguno de los
integrantes del consorcio o de la unién temporal o de la persona juridica que represento, nos encontramos incursos
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en ninguna de las causales de inhabilidad, incompatibilidad y demas prohibiciones consagradas en la Ley para
celebrar el contrato, ni en las causales de conflicto de interés sefialadas en los presentes términos de referencia y
en la normatividad que rige el presente proceso de seleccion.

9. Que lei cuidadosamente los Términos de Referencia de esta convocatoria, sus causales de rechazo y declaratoria
de desierta, y elaboré mi propuesta ajustada a los mismos. Por tanto, conoci y tuve las oportunidades establecidas
para solicitar aclaraciones, formular objeciones, efectuar preguntas y obtener respuestas a mis inquietudes.

10. Que conozco, acepto y cumpliré las obligaciones contenidas los Términos de Referencia, estudios previos, sus
anexos Y el contrato que aplica para esta convocatoria.

11. Que los recursos que componen mi (nuestro) patrimonio no provienen de lavado de activos, financiacién del
terrorismo, narcotrafico, captacion ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilicita y que en caso de
resultar favorecido(s) con la adjudicacion, los recursos recibidos en desarrollo del contrato de la convocatoria no
seran destinados a ninguna de las actividades antes descritas.

12. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi pais de origen no se encuentra establecido la autoridad que haga
las veces de la Contraloria General de la Republica, asi como el requisito de antecedentes fiscales requisito. [Aplica
para personas juridicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso que proceda.

13. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi pais de origen no se encuentra establecido la autoridad que haga
las veces de la Procuraduria General de la Nacion, asi como el requisito de antecedentes disciplinarios. [Aplica para
personas juridicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso de que proceda.

14. Igualmente declaro bajo la gravedad de juramento, que toda la informacion aportada y contenida en folios
correspondientes a los documentos, anexos y formularios juridicos, financieros, técnicos y econémicos, es veraz y
susceptible de comprobacién

RESUMEN DE LA PROPUESTA:
Nombre 0 Razén Social del Proponente:
Documento de identidad o NIT:
Representante Legal:
Pais de Origen del Proponente:
(En caso de presentarse la propuesta en consorcio o unién temporal se debe indicar el nombre y pais de origen de cada
uno de los integrantes).

VALIDEZ DE LA PROPUESTA: Para todos los efectos, se entendera que es por una vigencia igual al de la garantia de
seriedad de la propuesta.

Me permito informar que las comunicaciones relativas a esta convocatoria las recibiré en;
Direccion:

Ciudad:

Teléfono(s): Teléfono Mévil:
Correo Electronico:

Atentamente,

PERSONA AUTORIZADA PARA FIRMAR LA PROPUESTA

Firma:

Nombre:

C.C.

(En caso de personas naturales esta carta debe estar firmada por el proponente; en caso de personas juridicas,
consorcios o uniones temporales debera estar firmada por el representante debidamente facultado).

NOTA: Parallenar cuando el Representante Legal del proponente no sea un Ingeniero Civil, Ingeniero Vias y Transporte
o Ingeniero Mecanico, la oferta debera ser avalada por un Ingeniero Civil, Ingeniero Vias y Transporte o Ingeniero
Mecanico, para lo cual debera adjuntar copia de su matricula profesional y copia del certificado de vigencia de matricula
profesional expedida por la autoridad competente, con Matricula Profesional No. y C. C. No.
de , abono la presente propuesta”.
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(Firma de quien abona la propuesta)

FORMATO 2
CERTIFICADO DE PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA GENERAL
DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Ciudad y Fecha:

Sefiores
PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER-CORMAGDALENA 2021
Bogota D.C. — Colombia

Referencia: CONVOCATORIA No PAF-CORMAGDALENA-0-050-2020

Objeto: CONTRATACION DEL PROYECTO DENOMINADO: “MANTENIMIENTO EN LA ETAPA DE ADECUACION DEL
CANAL NAVEGABLE MEDIANTE DRAGADO DEL CANAL DE ACCESO AL PUERTO DE BARRANQUILLA -
DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO,2021",

De las siguientes opciones diligencie la manifestacién expresa bajo la gravedad de juramento que le corresponda segun
el caso:

Yo, , identificado con , en mi condicién de (marque con una X segin el
caso) Persona Natural ___ Representante Legal Revisor  Fiscal de (Razén social de la
compaiiia) identificada con Nit , debidamente inscrito en la Camara de Comercio de certifico el pago

de los aportes de seguridad social (pensién, salud y riesgos laborales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano
de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensacion Familiar), cuando a ello
hubiere lugar, correspondiente a la némina de los Ultimos seis (6) meses que legalmente son exigibles a la fecha de
presentacion de la propuesta para el presente proceso de seleccion, (o sea, en los cuales se haya causado la obligacién
de efectuar dichos pagos). Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002, en
concordancia con lo dispuesto por las Leyes 1607 de 2012y 1739 de 2014.

Yo, , identificado con , en mi condicion de (marque con una X seguln el
caso) Persona Natural ___ Representante  Legal Revisor  Fiscal de (Razén social de la
compaiiia) identificada con Nit , declaro bajo la gravedad de juramento que no me encuentro obligado al pago

de seguridad social y aportes parafiscales, por no tener personal a cargo.

Yo, como persona natural nacional para acreditar el cumplimiento de esta obligacion aporto
con la propuesta la dltima planilla de pago o la constancia de afiliacién al Sistema General de Seguridad Social, mediante
el cual acredito que me encuentro vinculado bajo la modalidad de cotizante.

Yo, , identificado con , en mi condicién de (marque con una X segun el caso)
Persona Natural Representante Legal Revisor Fiscal de (Razén social de la compaifiia) identificada con
Nit , certifico el pago de los aportes de pension y riesgos laborales y de Caja de Compensacion Familiar

correspondiente a la nomina de los Ultimos seis (6) meses que legalmente son exigibles a la fecha de presentacion de la
propuesta para el presente proceso de seleccion, (0 sea, en los cuales se haya causado la obligacion de efectuar dichos
pagos) y asi mismo declaro bajo la gravedad de juramento que NO me encuentro obligado a cancelar ICBF, SENA y
Seguridad Social en Salud.
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En las anteriores circunstancias, la certificacion sera expedida y firmada por el revisor fiscal cuando de acuerdo con la Ley
esté obligado a tenerlo o cuando por estatutos asi se dispuso, o por el representante legal cuando no esté obligado a tener
revisor fiscal.

Banca de Desarrollo Territorial

La anterior certificacion se expide para efectos de dar cumplimiento al articulo 50 de la Ley 789 de 2002 y demas normas
concordantes, en consonancia con la Ley 828 de 2003 y las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014.

NOTA: Tratandose de persona natural nacional o persona natural extranjera con domicilio en Colombia, deberé acreditar
el cumplimiento de esta obligacién con la presentacion del ultimo certificado de pago de planilla o con la constancia de
afiliacién al Sistema General de Seguridad Social con fecha de expedicion no mayor a treinta (30) dias, en la cual se
evidencie que se encuentra vinculado al sistema bajo la modalidad de cotizante.

La persona natural que se encuentre pensionado por vejez, invalidez o anticipadamente, podra acreditar la
condicion, presentando el certificado que lo acredite o la afiliacion al sistema de salud.

Atentamente,

Revisor Fiscal y/o Representante Legal
Matricula Profesional (Si firma el Revisor Fiscal)
CC.

*Cuando se trate de consorcios o uniones temporales, cada uno de sus miembros integrantes debera certificar el
cumplimiento de aportes a seguridad social y parafiscales de que trata este formato N° 2.

**En caso que la certificacidn sea expedida por Revisor Fiscal, se debera aportar copia de la Tarjeta Profesional, copia de
la cédula de ciudadania y certificado vigente de antecedentes disciplinarios expedidos por la Junta Central de Contadores.
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] FORMATO 3
EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE PARA HABILITAR LA OFERTA

OBJETO:
PROPONENTE:
DATOS COMPLETOS DEL INTEGRANTE QUE
APORTA LA EXPERIENCIA:
EXPERIENCIA DEL PROPONENTE PROPUESTA PARA HABILITAR LA OFERTA

FECHA PORCENTAJ
CONT. No. | OBJETO ACTIVIDADES | VALOR EN | ENTIDAD DE FECHADE |EDE

U EJECUTADAS | SMMLV CONTRATANTE FINALIZ. PARTICIPAC
INICIO 2
ION (C, UT)

1
2
3

El proponente bajo la gravedad del juramento manifiesta que la informacion antes consignada es veraz y podra ser
consultada en cualquier momento, en consecuencia, se responsabiliza de lo aqui consignado. Y se compromete a
presentar los documentos que requieran y que respaldan lo aqui consignado.

Nota1: En caso de propuestas plurales, cada uno de los miembros que conforman el proponente debera diligenciar el
presente formato, resefiando su aporte a la experiencia que se quiere acreditar,

Nota 2: El presente formulario se debe acompariar de las correspondientes certificaciones de experiencia o de los
documentos establecidos en las alternativas de acreditacion con los que se pretende cumplir los requisitos habilitacion de
experiencia. En ninglin caso el proponente podra cambiar o reemplazar los contratos o proyectos presentados inicialmente
con la propuesta para acreditar la experiencia requerida, ya que no seran tenidos en cuenta. Unicamente podra subsanarse
la informacién referente a los documentos inicialmente presentados, de los cuales solamente se podra aclarar, aportar
informacioén o documentos relacionados cuando la entidad asi lo requiera.

Nota 3: Cuando los documentos de las alternativas de acreditacién no contengan la informacion que permita su verificacion,
el proponente podra anexar copia de los documentos soporte que sean del caso (siempre y cuando sean expedidos por la
entidad contratante), que permitan evidenciar la ejecucidn del contrato o proyecto o tomar la informacion que falte.

Nota. 4: El proponente debera indicar en el presente formato el o los contrato(s) que aporta para acreditar cada una de las
condiciones solicitadas como experiencia especifica habilitante.

Nota 5: En caso de presentarse para efectos de acreditacion de la experiencia un nimero mayor de contratos o proyectos
al méximo requerido, seran objeto de verificacion los contratos o proyectos relacionados en este formato, en su orden, y
hasta el numero maximo sefialado en los términos de referencia. En caso de aportar un mayor niumero de contratos o
proyectos a los requeridos o una certificacion de varios contratos o proyectos y el proponente no sefiale en el formato los
que requiere sean tenidos en cuenta para efectos de habilitacion, se tomaran en cuenta los contratos o proyectos de mayor
valor total ejecutado y hasta el nimero maximo requerido en los términos de referencia.
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FORMATO 4
PROPUESTA ECONOMICA

Banca de Desarrollo Territorial

Se publica como anexo de la convocatoria “FORMATO No. 4 PROPUESTA ECONOMICA”
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FORMATO 5
DISPONIBILIDAD DE EQUIPOS

Ciudad y Fecha:

Sefiores
PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER-CORMAGDALENA 2021
Bogoté D.C. — Colombia

Referencia: CONVOCATORIA No. XXXXXXXXXX
Yo, , identificado con , en mi condicién de Representante Legal de (Razén social

de la compaiiia) identificada con Nit , manifiesto (manifestamos) expresamente bajo la gravedad de juramento,
que:

(Marque con una X segun corresponda)

Soy propietario de los equipos necesarios para la ejecucién de los trabajos objeto de este proceso de seleccion vy,
en caso de resultar adjudicatario de la Convocatoria No PAF-CORMAGDALENA-O-___ -2020, los pondré a disposicién
del Proyecto, sin que ello implique un valor adicional a la oferta econémica presentada.

__ Encaso de resultar adjudicatario del contrato de obra objeto de la Convocatoria No PAF-CORMAGDALENAO-___ -
2020, me obligo a poner a disposicién del Proyecto los equipos necesarios a cualquier titulo para la ejecucién de los
trabajos objeto de este proceso de seleccion, sin que ello implique un valor adicional a la oferta econdémica presentada.

Las caracteristicas técnicas del equipo ofertado son las siguientes:

- Nombre:

- Matricula:

- Bandera.

- Capacidad de tolva.
- Profundidad neta o real de trabajo:
- Calado maximo en condiciones de operacién:
- Calado minimo en condiciones de operacion:
- Dimensiones principales de los equipos (Manga, eslora, etc):
- Condicién maxima de ola (metros):

- Condicién maxima de viento (nudos):

Firma del representante legal:
Nombre:
C.C.
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