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CAPITULOI
DISPOSICIONES ESPECIFICAS

SUBCAPITULO |
DE LA CONVOCATORIA

1.1. OBJETO

La presente convocatoria tiene como objeto contratar “LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO
DENOMINADO “EJECUCION DE ESTUDIOS, DISENOS, CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN
CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL MODALIDAD FAMILIAR UBICADO EN LA VEREDA LA NIATA, MUNICIPIO
DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE”

11.1.  ANTECEDENTES DE LA CONTRATACION.

La Financiera de Desarrollo Territorial S.A.-FINDETER, creada bajo la Ley 57 de 1989, y modificada por el Decreto 4167 de
2011, es una sociedad de economia mixta del orden nacional, del tipo de las andnimas, organizada como un establecimiento
de crédito, vinculada al Ministerio de Hacienda y Crédito Publico, y sometida a vigilancia de la Superintendencia Financiera de
Colombia.

Conforme a lo establecido en el literal h del articulo 270 del Estatuto Organico del Sistema Financiero, adicionado por el articulo
28 de la Ley 1328 de 2009, FINDETER en desarrollo de su objeto social, puede prestar servicios de asistencia técnica,
estructuracion de proyectos, consultoria técnica y financiera, y por tanto, en ejercicio de estas facultades legales, celebra
contratos y convenios para el disefio, ejecucion y administracion de proyectos o programas de inversion relacionados con las
actividades sefialadas en el numeral 2° del articulo 268 del Estatuto Organico del Sistema Financiero.

Asi mismo, por expresa disposicidn del articulo 6 del citado Decreto 4167 DE 2011, asi como del articulo 15 de la Ley 1150 de
2007, el régimen de contratacion del FINDETER es el derecho privado, salvo en lo que se refiere al régimen de inhabilidades e
incompatibilidades previsto legalmente para la contratacion estatal y los principios de la funcién administrativa y de la gestion
fiscal de que tratan los articulos 209 y 267 de la Constitucion Politica.

Por lo anterior, los procesos de contratacién se regiran de acuerdo con lo establecido en el Codigo Civil, Codigo de Comercio y
demas normas que resulten aplicables.

1.1.2.  ALCANCE DE LA INTERVENTORIA
En desarrollo del convenio interadministrativo No. 3028933 (025-19), suscrito entre FINDETER, DAPRE y ECOPETROL,
se puede consultar en la pagina web de FINDETER, la convocatoria publica con el fin de seleccionar el contratista que

ejecute el contrato que tiene por objeto la “EJECUCION DE ESTUDIOS, DISENOS, CONSTRUCCION Y PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL MODALIDAD FAMILIAR UBICADO EN LA
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VEREDA LA NIATA, MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE’, para lo cual se requiere el
acompafiamiento de una Interventoria que ejerza el control y vigilancia de las acciones que el contratista ejecutara en
cumplimiento de las obligaciones adquiridas en el contrato de obra, asi como de aquella contenidas en sus elementos
integrantes (términos de referencia, estudio previo, contrato), especialmente en relacién con:

Banca de Desarrollo Territorial

Los aspectos y alcances técnicos, sociales y juridicos del objeto contratado.
Actividades administrativas a cargo del CONTRATISTA DE OBRA.
Actividades legales.

Actividades financieras y presupuestales.

Toda estipulacion contractual y de los planes operativos.

Proteccién de los intereses de la Entidad y salvaguarda de su responsabilidad.
Vigilancia permanentemente de la correcta ejecucion del objeto contratado.

Los plazos, términos y demas condiciones contractuales, garantizando la eficiente y oportuna inversion de los
recursos establecidos contractualmente.

La INTERVENTORIA que se contrate como producto del proceso de seleccion, realizara la Interventoria Técnica,
Administrativa, Financiera, Contable, Ambiental, Social y Juridica a la ejecucion del contrato de obra, la cual se puede
consultar en la pagina www.findeter.gov.co.

Adicionalmente, la INTERVENTORIA debera presentar cada uno de los informes a los que se obliga en el desarrollo del
contrato y cumplira las demas obligaciones establecidas en este estudio previo y todos los documentos que hagan parte
integral del contrato y de la convocatoria.

La INTERVENTORIA integral a contratar tendré el siguiente alcance:

ADMINISTRATIVA: Corresponde al seguimiento, control y evaluacion de las condiciones, procesos y procedimientos
administrativos que deban cumplirse durante la marcha y realizacién del compromiso contractual suscrito para la
realizacion de los estudios, disefios y construccion de las obras, a partir de la adjudicacion del contrato, hasta la terminacion
y liquidacion del mismo.

FINANCIERA: Realizar los procesos y actividades relacionadas con la revision y control del manejo financiero del contrato
objeto de interventoria. Adicionalmente, en caso de que haya lugar, en la etapa de liquidacion, adelantara todas las
acciones y suministrard los insumos necesarios para la liquidacion definitiva, e informara al CONTRATANTE sobre dichas
acciones e insumos, incluyendo la revision y concepto sobre la inversion realizada con sus soportes; revisar, conceptuar y
liquidar las deudas que a la fecha de la liquidacién se presenten, en caso de que las hubiera; revisar y conceptuar sobre
el cumplimiento de las obligaciones contractuales en materia econdmica y financiera. Ademas, elaborar los formatos que,
para el proceso de liquidacion, FINDETER O LA CONTRATANTE solicite; bajo disposiciones y normas aplicables.

CONTABLE: Corresponde al seguimiento y evaluacion de las condiciones, procesos y procedimientos contables y
financieros que deban ser aplicados dentro de la ejecucién de los estudios, disefios y la obra, con el fin de controlar el
buen manejo e inversion de los recursos, bajo las disposiciones y normas aplicables.

AMBIENTAL: Realizar los procesos y actividades enfocadas en la coordinacién de las diferentes actividades y métodos
de control, tendientes a propiciar que las obras, programas y medidas planteadas en el plan de manejo ambiental,
programas de adaptacion de las guias de manejo ambiental y requerimientos ambientales de la autoridad competente,
entre otros, sean implementadas para minimizar los impactos ambientales negativos y maximizar los positivos, de acuerdo
con la normativa aplicable y las directrices que sobre la materia dicten las Autoridades Ambientales Locales y Nacionales.
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SOCIAL: Realizar los procesos y actividades enfocadas en asegurar el cumplimiento de las obligaciones sociales

contenidas en la presente Convocatoria — Lineamientos de Plan de Gestién Social y Reputacional (PGSR) anexo, asi como

el Plan correspondiente presentado por el CONTRATISTA, la verificacion del cumplimiento y la implementacién de todos

los componentes y sus respectivos productos; acompafiamiento en las actividades comunitarias correspondientes al

PGSR; seguimiento en la atencion al ciudadano y el tramite de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias.

Esta gestion social y reputacional se debe implementar de manera transversal a la ejecucion de los estudios, disefios, obra
y puesta en funcionamiento del proyecto; y su propdsito se encamina hacia la construccion de tejido social a través de
estrategias informativas y de creacion participativa; de manera que se promueva la apropiacidn y sostenibilidad del
proyecto por parte de la comunidad, asi como las acciones que potencien los beneficios y se minimicen los impactos.

Para cumplir con lo anterior se debe garantizar el desarrollo e implementacion de los productos correspondientes a los
siguientes componentes de gestion social:

Componente de lectura territorial

Componente de comunicacién, divulgacion y acompafiamiento social
Componente de mano de obra de la zona beneficiada

Componente de seguimiento y evaluacién

JURIDICA: Realizar los procesos y actividades enfocadas a verificar la aplicacion y cumplimiento de los aspectos legales,
regulatorios y contractuales relacionados con el respectivo Contrato, asi como apoyar a FINDETER, DAPRE, ECOPETROL
y la CONTRATANTE en todos los aspectos juridicos que se susciten en el desarrollo del mismo.

TECNICA: Corresponde al seguimiento, control y exigencia en el cumplimiento de la calidad de los productos desarrollados
en la Etapa | del contrato objeto de interventoria (estudios y disefios) y seguimiento, control y exigencia en el cumplimiento
de la calidad y cantidad para los materiales y su aplicacion, a la calidad y cantidad de los items de construccion ejecutados
y el seguimiento a los procesos y procedimientos correspondientes al sistema constructivo que se aplicara en la ejecucion
de la Obra en la Etapa Il (segun los estudios y disefios de la Etapa I), para lo cual debe tener en cuenta los materiales a
utilizar, las especificaciones técnicas y normas de calidad, los ensayos, las pruebas técnicas y de laboratorio a materiales
y su aplicacion, equipos y su instalacion, y correcto recibo que garantice su funcionamiento, bajo las disposiciones y normas
aplicables.

Lo anterior sin perjuicio de aquellas obligaciones contempladas en el presente documento.

La actividad de la INTERVENTORIA implica, por su naturaleza misma, una posicion imparcial y neutral para poder
desarrollar sus funciones, por lo tanto, en la interpretacién del control, en la toma de decisiones, en la inspeccién de los
parametros, metodologia y demas elementos que contempla el contrato, la INTERVENTORIA debe cumplir con los
objetivos de su funcién sefialados a continuacién:

Verificar, la verdadera situacion y nivel de cumplimiento del contrato, a través de realizacion de visitas permanentes,
reuniones, control de calidad, aplicacién de correctivos, solucion de problemas, toma de decisiones y absolucion de dudas.

Controlar, mediante las funciones de inspeccion, asesoria, evaluacién y aprobacion; determinar si la ejecucion del
proyecto se ajusta a lo dispuesto en el objeto del contrato y si la ejecucion del contrato se esté llevando a cabo conforme
a las especificaciones técnicas, administrativas y legales fijadas y dentro del plazo establecido para su ejecucién.

Exigir, es obligacion informar y exigir el adecuado y oportuno cumplimiento de las clausulas contractuales, so pena de
solicitar y/o emprender el inicio de los procedimientos sancionatorios, conminatorios, compensatorios e indemnizatorios
conducentes para tal fin.
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Prevenir, garantizar la correcta implementacion de los procesos y procedimientos con miras a precaver los errores que
puedan presentarse durante la ejecucion del contrato, asi como buscar la agil y adecuada correccion de los errores que
lleguen a presentarse dentro de los pardmetros legales, logrando la efectiva ejecucion del contrato, siempre dentro de la
ley y de los compromisos contractuales que lo rigen.

Absolver, en virtud del principio de mediacion, resolvera y atendera todas las dudas que se presenten en cuanto a la
ejecucion del contrato.

Colaborar, al conformar un equipo que en conjunto deben resolver todos los problemas o dificultades que se presenten a
nivel técnico, juridico, administrativo y financiero, para un adecuado desarrollo de su labor, por lo tanto, debera integrarse
al equipo sin que ello signifique algun tipo de variacion en las responsabilidades de las partes.

Solicitar, al CONTRATISTA DE OBRA de manera oportuna que corrija o subsane, prontamente aquellas fallas que no
afecten la validez del contrato. Solicitar que se impongan sanciones al CONTRATISTA DE OBRA por incumplimiento del
contrato, 0 emitir su concepto respecto a la viabilidad de prorrogar, adicionar o modificar el mismo, entre otros temas.

Durante su ejecucion, el contrato de interventoria se desarrollara en las siguientes etapas:

e Ftapal - Interventoria a estudios, disefios, obtencion de licencias y permisos.
e  Etapa Il - Interventoria a la ejecucién de obra, puesta en funcionamiento y proceso de cierre contractual.

ETAPA I: INTERVENTORIA A ESTUDIOS Y DISENOS, OBTENCION DE LICENCIAS Y PERMISOS

La INTERVENTORIA a la ejecucién de los estudios, disefios, obtencion de licencias y permisos para la construccion del
CDI en la vereda la Niata, en el municipio de Yopal - Casanare.

La INTERVENTORIA debe verificar que los disefios y estudios técnicos se ejecuten de acuerdo al anexd técnico
que hace parte integral del presente proceso y los lineamientos del ICBF para Centros de Desarrollo Infantil
(CDI) conforme a la guia de implementacién de proyectos de infraestructuras de atencién a la primera infancia
“GIPI", asi como la NTC 6199 planeamiento y disefio de ambientes para la educacion inicial en el marco de la
atencién integral y en cumplimiento de las normas técnicas vigentes aplicables que regulen cada especialidad
(RETIE, RETILAP, RAS vigente, NSR-2010, segun aplique a disefios, etc.).

Durante esta etapa, el INTERVENTOR debera verificar que el CONTRATISTA DE OBRA tenga en cuenta, entre otras
cosas, las caracteristicas topogréficas y condiciones particulares del terreno, optando por soluciones mediante las cuales
se lleve a cabo un ptimo manejo del disefio técnico y arquitectdnico.

El INTERVENTOR debe verificar que EIl CONTRATISTA DE OBRA desarrolle el Plan de Gestion Social y Reputacional
de acuerdo con los lineamientos anexos al presente documento, de manera que garantice el desarrollo e implementacién
de los componentes y respectivos productos que favorecen la apropiacién y sostenibilidad de las obras a ejecutar durante
la etapa de estudios y disefios.

Gestion Social:
1. Componente de lectura territorial

2. Componente de comunicacion y divulgacion
3. Componente de seguimiento y evaluacion

Durante esta etapa de elaboracion es necesario enfatizar con los actores involucrados que el momento en que se
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encuentra el proyecto es preliminar a la de ejecucién del mismo, motivo por el cual el trabajo comunitario tendra caracter
eminentemente preparatorio y de generacién de condiciones favorables para el inicio de las obras, respetando las
cosmovisiones de los diferentes grupos sociales beneficiados y/o impactados.

ETAPA II. INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCION DE LA OBRA Y PROCESO DE CIERRE CONTRACTUAL

Consiste en la realizacion de la INTERVENTORIA técnica, administrativa, financiera, contable, ambiental, social y juridica,
a la Etapa Il del contrato que corresponde a la construccion y puesta en funcionamiento del CDI ubicado en la vereda la
Niata del municipio de Yopal — Casanare, de acuerdo con los estudios y disefios producto de la etapa | basados en los
requerimientos de areas del programa arquitectdnico y el anexo técnico. Estos deben estar debidamente aprobados por las
entidades que intervengan con el desarrollo del proyecto (empresas de servicios publicos, entidades del orden territorial,
corporaciones ambientales, etc.).

En esta Etapa la INTERVENTORIA debera realizar la verificacion, seguimiento y acompafiamiento a la construccion de las
obras objeto del contrato verificando que sean completamente funcionales e integrales, habiéndose desarrollado la etapa
| y validado cada una de las actividades descritas en dicha etapa y la obtencién de los permisos necesarios para su
ejecucion

Durante esta etapa, el INTERVENTOR, debera hacer verificacion, seguimiento y acompafiamiento al CONTRATISTA DE
OBRA, el cual debera ejecutar y entregar la obra contratada de acuerdo con los criterios de calidad exigibles, los disefios,
los planos y las especificaciones de construccion ajustadas a los resultados de los productos de la Etapa I, con sujecién
al presupuesto y dentro del plazo establecido.

ElI INTERVENTOR debera tener en cuenta que las obras a ejecutar y que se definiran en la Etapa | del contrato de obra,
no podran superar el valor de la propuesta econémica para la Etapa Il.

Con lo anterior, se busca contar con espacios disefiados de acuerdo con los estandares y las normativas establecidas por
el Gobierno Nacional y ajustados a la necesidad propia de cada institucion.

+  Ejecutar las obras correspondientes de acuerdo con la programacion y dentro del plazo de la etapa.

+  Ejecutar las obras de acuerdo con las normas vigentes aplicables.

+ Implementar los frentes de trabajo necesarios para la ejecucidn de las obras dentro del plazo contractual. Con el
personal minimo indicado.

+  Entregar la infraestructura apta para su uso, es decir, con la totalidad de conexiones a servicios publicos listas y
funcionando.

El CONTRATISTA DE OBRA debe garantizar durante la Etapa Il el desarrollo del Plan de Gestién Social y Reputacional
encaminado a la apropiacion de las obras y manejo de los impactos ocasionados por la ejecucidn del proyecto, asi mismo
debe garantizar el desarrollo e implementacion de los productos correspondientes a los siguientes componentes de gestion
social:

«  Comunicacion, divulgacién y acompafiamiento social
+  Capacidad de mano de obra

1.1.2.1. PROCESO DE CIERRE CONTRACTUAL
Una vez sea culminado el plazo contractual de las Etapas 1y Il, el INTERVENTOR debera iniciar el proceso de recopilacién
de la informacién necesaria para realizar el cierre contractual del Contrato de Ejecucién del Proyecto y de Interventoria,

para lo cual tendré un plazo méaximo de hasta DOS (2) MESES.

9

Comprometidos
con Colombia

El emy
e

emprendimiento
| emerend! Minhacienda




es de todos

— BBVA Findeter4

Asset f‘J'lE.’.FIE_l‘._S;ErT.IU'.Ii Banca de Desarrollo Territorial
Sociedad Fiduciaria

Al término del plazo citado el INTERVENTOR debera allegar todos aquellos documentos que requiere el contrato de
Ejecucion del Proyecto y de interventoria para su liquidacion, los cuales se encuentran contenidos en los formatos de Acta
de Liquidacién Contrato de Obra y el Acta de Liquidacion final del Contrato de Interventoria, suscrito a través del Patrimonio
Auténomo.

Iguaimente, la INTERVENTORIA debera realizar el acompafiamiento a los procesos de entrega y recibo a satisfaccion de
las obras ejecutadas, por lo que seré necesario coordinar con las distintas entidades este procedimiento.

11.3. ACTAS.
ACTA DE INICIO U ORDEN DE INICIO DEL CONTRATO.

La INTERVENTORIA y la CONTRATANTE a través de quien designe para tal efecto, deben suscribir el acta
correspondiente, la cual debe contener, entre otros aspectos los siguientes: Lugar y fecha de suscripcion del acta, Nombre
e identificacion completa de los intervinientes, Plazo, Fecha de Terminacion prevista, Valor e Informacion de la
Interventoria.

Solamente se suscribira un Acta de Inicio para la ejecucion del Contrato y su suscripcion procedera una vez se verifique
el cumplimiento, entre otros, de los siguientes requisitos que deberan ser entregados en un plazo no mayor a TRES (3)
DIAS HABILES posteriores a la suscripcién del contrato asi:

a) Programas detallados para la ejecucion de las etapas | y Il (programa detallado de actividades, programa
detallado del recurso humano, flujo de inversion del contrato).

b) Personal profesional requeridos para las Etapas | y Il.

c) Aprobacion de garantias. (Documento para legalizacion del contrato).

d) Presentacion de la Oferta Economica discriminada.

Nota: Legalizado el contrato, el INTERVENTOR debera suscribir el Acta de Inicio dentro de los TRES (3) dias habiles
siguientes. Si vencidos los plazos para la suscripcion del acta de inicio y cumplidos los requisitos de ejecucién, no se firma
el documento por causa injustificada, la ENTIDAD podra expedir la orden de inicio del contrato.

e Aprobacion del personal de LA INTERVENTORIA para las Etapas.

El SUPERVISOR verificara y aprobaré el cumplimiento de los perfiles minimos exigidos para los profesionales definidos
en los documentos de la convocatoria y presentados en la oferta para la ejecucién de las Etapas | y Il de la
INTERVENTORIA. Igualmente verificara los contratos de trabajo y/o los contratos de prestacién de servicios suscritos
entre el personal y LA INTERVENTORIA o uno de los integrantes del proponente plural. De igual forma verificara los
soportes de la afiliacién y pago de seguridad social integral vigente de todo el personal propuesto. LA INTERVENTORIA
entregara previamente a la suscripcion del acta u orden de inicio, los documentos soporten que acrediten la calidad y
experiencia del personal profesional requeridos para las dos etapas.

e  Aprobacion de garantias.

La CONTRATANTE revisara que los amparos correspondientes a las garantias del Contrato correspondan con lo exigido
en el presente documento, para efectos de su presentacion y aprobacion.

e Presentacion de la Oferta Econdmica discriminada de las Etapas | y Il.
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LA INTERVENTORIA, presentara a la SUPERVISION para su aprobacién, la Oferta Econdmica discriminada de las dos
etapas, conforme al formato Propuesta Econdmica detallada y Factor Multiplicador que para tal efecto dispondra la Entidad
en los Términos de Referencia, donde se presente el personal ofrecido para las Etapas | y Il conforme al personal minimo
exigido en el proceso de seleccidn y de acuerdo con las dedicaciones minimas requeridas para la ejecucion de dicha etapa,
asi como los demas costos directos e indirectos necesarios para el normal desarrollo de las actividades.

Si vencidos los plazos para la suscripcion del acta de inicio y cumplidos los requisitos previos para la suscripcion de los
mismos no se procede con la firma del documento por causa injustificada, la entidad podra expedir la orden de inicio del
contrato.

ACTA DE RECIBO A SATISFACCION DE LOS PRODUCTOS DE LA ETAPA |

Una vez verificado y aprobado por parte de LA INTERVENTORIA el contenido y los productos desarrollados de la Etapa |
y se hayan realizado las recomendaciones y pronunciamientos por parte de FINDETER y DAPRE, se procedera al RECIBO
A SATISFACCION del Informe de la Etapa I, vencido el plazo para la ejecucion en la Etapa | contado a partir de la
suscripcion del ACTA DE INICIO u ORDEN DE INICIO del Contrato.

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCION DEL CONTRATO.

Vencido el plazo de ejecucién del Contrato (Etapa | + Etapa Il) contado a partir de la suscripcion del Acta de Inicio u Orden
de Inicio, LA INTERVENTORIA debera validar la entrega de la obra objeto de la Etapa Il y de la ejecucion del contrato con
el lleno de los requerimientos técnicos y condiciones de funcionalidad. Del recibo por parte del SUPERVISOR se dejara
constancia mediante Acta de Entrega y Recibo a satisfaccién Final de la Interventoria, suscrita entre la CONTRATANTE,
la INTERVENTORIA y la SUPERVISION.

1.1.4. PRODUCTOS A ENTREGAR
INFORMES SEMANALES

En el informe semanal de INTERVENTORIA se presenta la informacién general tanto del contrato de interventoria como
del contrato de obra objeto de la interventoria, el seguimiento y control de la programacion del contrato, la cual debe ser
consistente con el plazo establecido en el mismo. Con base en lo anterior y conforme con lo estipulado en los términos de
referencia, el CONTRATISTA DE OBRA debera presentar a la INTERVENTORIA para su aprobacién, la programacion
correspondiente que debera incluir como minimo:

Indicadores Financieros

Indicadores Fisicos

Situaciones problematicas

Plan de Accion

Actividades Desarrolladas durante la semana (Ambiental, social, técnica, administrativa, etc.)
Actividades programadas para la siguiente semana

Comentarios de la Interventoria

Registro Fotografico

Detalle de las labores de monitoreo y control de riesgos que se le asignen

El informe semanal debera contener el porcentaje (%) de avance programado y el ejecutado durante el periodo, el
porcentaje (%) de avance acumulado y los dias de atraso 0 adelanto que presenta el contrato.
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INFORMES MENSUALES

La INTERVENTORIA presentara mensualmente un informe en donde se consigne el trabajo ejecutado en ese mes, el cual
refleje adecuadamente el avance del proyecto, los indices de gestion mensual y el estado de avance con respecto a lo
programado. Como minimo debera incluir:

Informe ejecutivo.

Informe técnico.

Acta parcial y balance presupuestal.

Actas de vecindad (cuando aplique).

Avance de cada una de las actividades programadas.

Memoria de calculo de las actividades ejecutadas durante el mes.

Relacion de planos.

Registros fotogréficos.

Videos o renders del avance del proyecto.

Resultados de los ensayos de materiales y demas pruebas realizadas al igual que el concepto sobre los mismos.
Calibracion y control de equipos.

Fotocopia de la bitacora o libro de obra.

Resumen de las actividades realizadas en el mes, analisis y recomendaciones.

Informe de control topogréfico.

Informe de control pélizas y modificaciones contractuales de los contratos de obra e interventoria

Relacién del personal empleado en la ejecucion del Proyecto.

Informes semanales presentados y aprobados.

Informe de seguridad industrial.

Informe de manejo ambiental.

Informe de gestion social.

Conclusiones y recomendaciones sobre el avance o atrasos de la ejecucion del Proyecto.

Relacién de correspondencia.

Actas de seguimiento al contrato o actas de reuniones en el desarrollo del Proyecto.

Acreditacion que se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social
Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar — ICBF y las cajas de compensacion familiar, cuando corresponda.

INFORME FINAL.

La INTERVENTORIA entregara, al terminar los trabajos, un informe final, cuyo contenido sera, como minimo, el
siguiente:

Aspectos contractuales relevantes.

Breve descripcion de los trabajos.

Ejecucion de los trabajos (Periodo de ejecucion, frentes de trabajo).

Balance econdmico final del contrato.

Planos, figuras y cuadros representativos del desarrollo de los trabajos.

Descripcion de los procedimientos utilizados e innovaciones tecnologicas empleadas.

Cierre de las actas de vecindad (cuando aplique).

Recomendaciones sobre cambios en especificaciones, planos, disefios y soluciones dadas a los problemas mas
comunes que se presentaron durante el desarrollo del contrato como aporte para futuros proyectos.
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e Manual de mantenimiento con video de mantenimiento preventivo a los equipos instalados con las respectivas

garantias de calidad y correcto funcionamiento. EI manual debera indicar como funcionan, y cual debe ser el

mantenimiento de las obras ejecutadas incluyendo redes, asi como de los equipos e instalaciones, el cual debe

ser entregado por el contratista encargado de la ejecucidn de las obras y aprobado por la interventoria.

Copia de la bitacora de obra y registro fotografico.

Resultados de los ensayos de laboratorio.

Informe sobre el cumplimiento de las pélizas y garantias exigidas.

Cronograma final de proyecto, en cual se muestre todas las incidencias del mismo.

Revision de los paz y salvo, por todo concepto, expedidos por los subcontratistas en relacion con las obligaciones

de los contratistas.

e La evaluacion del porcentaje de poblacion vulnerable utilizada en la ejecucion, asi como la mano de obra no
calificada.

e Elresumen final del proyecto supervisado, las cantidades de obra ejecutadas, los suministros supervisados y el

informe de control presupuestal del proyecto.

Planos record original.

Informe final de control topografico.

Relacién del personal empleado en la ejecucion del proyecto.

Informe final de seguridad industrial.

Informe final de manejo ambiental.

Informe final de gestion social.

Remision de las Polizas actualizadas del contratista y de la interventoria conforme a cada modificacion o acta

suscrita (cuando aplique) incluyendo el acta de recibo a satisfaccion.

A continuacion, se presenta la definicion de términos expuestos anteriormente:

e Plan de Gestion Social y Reputacional: Ayuda de memoria en la cual se lleve el registro y la trazabilidad en
relacion con la verificacion y acompafiamiento realizado al CONTRATISTA DE OBRA durante el desarrollo e
implementacion de su Plan de Gestion Social y Reputacional.

e Bitacora: Libreta oficial y de caracter legal que sirve como instrumento de comunicacion entre la
INTERVENTORIA y el CONTRATISTA DE OBRA, en la cual se asientan los hechos y asuntos sobresalientes
que de alguna manera afecten al proyecto o a la misma ejecucion de la obra. Los asistentes a la obra
relacionados con la ejecucion de las mismas pueden consignar comentarios o recomendaciones.

e Actas contractuales: Documentos en el cual se deja constancia del inicio del contrato o proyectos,
modificaciones al plazo contractual (suspensién o reinicios), actas de reuniones, acta de entrega y recibo y acta
de liquidacién. En todas ellas se deja constancia de las obligaciones o tareas a ejecutar en marco del contrato
suscrito.

o Actas de pago parcial: Documento generado por el CONTRATISTA DE OBRA e INTERVENTORIA que debe
anexarse con los documentos requeridos para el pago en el cual se evidencien las actividades ejecutadas en un
periodo de tiempo establecido.

e Acta de terminacion. Documento en el cual se deja constancia de la verificacion de las obligaciones
contractuales, una vez cumplido el plazo establecido en el contrato.

e Acta de entrega y recibo a satisfaccion final: Documento en el cual se deja constancia de la entrega y recibo
a satisfaccion del objeto contractual.

e Acta de liquidacion: Documento mediante el cual el CONTRATANTE y el CONTRATISTA, realizan un cruce de
cuentas y cierre parcial, liberando saldos o reintegrando recursos al cliente.

¢ Informe ejecutivo y demas informes que se requieran por parte de la CONTRATANTE a través del
supervisor designado: Documento que relaciona el estado del contrato o proyecto en el que indican avances,
requerimientos, seguimiento realizado por interventor, actividades adelantadas y fotografias.
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¢ Informe Final: Documento que relaciona detalladamente el proceso de la ejecucion de un contrato o proyecto
indicando resultados finales de las actividades adelantadas, en este documento debe indicar el cumplimiento de
las obligaciones establecidas en el contrato de obra.

NOTA: En cumplimiento del Articulo 3° de la Ley 1796 de 2016 “Por la cual se establecen medidas enfocadas a la
proteccion del comprador de vivienda, el incremento de la seguridad de las edificaciones y el fortalecimiento de la funcién
publica que ejercen los curadores urbanos, se asignan unas funciones a la Superintendencia de Notariado y Registro y se
dictan otras disposiciones”, y para los casos que aplique, la Interventoria debera elaborar el memorial dirigido a la curaduria
urbana o la dependencia de la administracion municipal o distrital encargada de la expedicion de las licencias de
construccion, en el cual certificara el alcance de la revision efectuada sobre los disefios estructurales de las edificaciones,
el cumplimiento de las normas establecidas en la Ley 1796 de 2016 y sus decretos reglamentarios, y firmara los planos y
demés documentos técnicos como constancia de haber efectuado la revision.

1.1.5. OTRAS ACTIVIDADES.

PROGRAMAS DETALLADOS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO (ETAPAS | Y Il) A CARGO DEL CONTRATISTA
DE OBRA

El interventor validara y dara su aprobacién al Programa detallado para la ejecucion del proyecto presentado por el
CONTRATISTA DE OBRA, quien lo debera allegar dentro de los tres (3) dias habiles posteriores a la suscripcion del
contrato, en las condiciones establecidas en el correspondiente proceso contractual. El programa para la ejecucion se
debe entregar en un diagrama de Gantty LPU o PERT, que muestre la ruta critica, fecha de iniciaciones primeras y ltimas,
fechas de finalizacion primeras y Ultimas y holgura de cada actividad; expresada en dias calendario, programa de inversion
mensual en Microsoft Project, las memorias de rendimientos de obra, nimero de cuadrillas por actividad y programacién
de equipos a utilizar. Se debe entregar un flujo de caja semanal sobre obra ejecutada incluyendo el valor del A.l.U.

El Programa debera abarcar todas las actividades de modo que se identifiquen claramente todos los frentes y grupos de
obra que se ejecutaran, con sus precedencias, tiempos de ejecucion, determinacion de la ruta critica, recursos de personal
y requerimientos de equipos necesarios para cumplir el programa de obra propuesto. EI CONTRATISTA DE OBRA de
acuerdo con su propia metodologia de trabajo, disponibilidad de equipos y demas consideraciones particulares, podréa
establecer libremente la secuencia de desarrollo de las obras, siempre y cuando garantice la terminacion de las obras
dentro de los plazos establecidos en el contrato.

En todo caso, una vez presentado por el CONTRATISTA DE OBRA al INTERVENTOR el Programa detallado para la
ejecucion del proyecto, se entendera que la responsabilidad en el cumplimiento de estos sera asumida en su totalidad por
el CONTRATISTA DE OBRA, y del cual la INTERVENTORIA velara por su estricto cumplimiento.

El INTERVENTOR y el CONTRATISTA de ejecucién deberan realizar un reporte conjunto con el fin de determinar el
porcentaje de ejecucion de las obras, asi como reportar, en caso de que se presente, la existencia o no de obras pendientes
de ejecutar por el CONTRATISTA DE OBRA, y que son necesarias para cumplir con la totalidad de las obligaciones del
proyecto. El INTERVENTOR debe tener presente que si al vencerse el plazo previsto para cada actividad el
CONTRATISTA DE OBRA no cumple con la terminacién de la misma, se entendera que la ha incumplido con vy, por lo
tanto, se hara acreedor de las multas y sanciones establecidas en el Contrato, desde el vencimiento del plazo para el
cumplimiento hasta el instante en que cumpla con el ciento por ciento (100%) de las obras respectivas.

El CONTRATISTA debe entregar a su vez la metodologia general de ejecucién de la obra, la cual debe estar acorde con
la programacion presentada.
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A la fecha de finalizacién contractual se debe suscribir el acta de recibo a satisfaccién de la etapa Il.

1.2. LOCALIZACION DEL PROYECTO

Los estudios, disefios y obras se ejecutaran en La Vereda la Niata del municipio de Yopal, en el Departamento de
Casanare.

‘C llllll
Barranquilla ~
o ‘° M-lognlbc corg
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Medeliin T o ———
fegs Bogots ‘m Niata - Yopal ruw
o .. Colombia
Qum.:)
Ecuador Pa
| :.’h
Fotografia 1. Localizacién proyecto Fotografia 2. Vista actual del predio

En los diagnosticos efectuados por Findeter, se puede observar el respectivo Registro Fotografico de cada uno de los
predios y el estado actual de su infraestructura.

1.3. METODOLOGIA DE CALCULO - PRESUPUESTO ESTIMADO (PE)

METODO PARA LA DETERMINACION DE LA ESTRUCTURA DE COSTOS Y SISTEMA DE PAGO. ETAPAS 1 Y II

El método para la determinacion del valor de las Etapas | y Il del Contrato es por PRECIO GLOBAL FIJO SIN FORMULA
DE AJUSTE. En consecuencia, el precio previsto, incluye todos los gastos, directos e indirectos, derivados de la
celebracion, ejecucion y suscripcion del acta de liquidacion, del contrato. Por tanto, en el valor pactado se entienden
incluidos, entre otros, los gastos de administracion, salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones del personal,
incrementos salariales y prestacionales, dotacién, implementacion de protocolos de bioseguridad; desplazamientos,
transporte, alojamiento y alimentacién del equipo de trabajo minimo del interventor; desplazamiento, transporte y toda
clase de equipos necesarios; honorarios y asesorias en actividades relacionadas con la ejecucion del Contrato de
Interventoria; computadores, licencias de utilizacion de software; la totalidad de tributos originados por la celebracion y
ejecucion del contrato, y suscripcion del acta liquidacion del mismo; las deducciones a que haya lugar; la remuneracion
para LA INTERVENTORIA, imprevistos, su utilidad y en general, todos los costos en los que deba incurrir LA
INTERVENTORIA para el cabal cumplimiento de ejecucién del contrato. LA CONTRATANTE no reconocera, por
consiguiente, ningdn reajuste realizado por LA INTERVENTORIA en relacién con los costos, gastos o actividades
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£

adicionales que aquel requeria para la ejecucion de las etapas del contrato de Interventoria y que fueron previsibles al

momento de la presentacion de la oferta.

El valor del presupuesto incluye, para las dos etapas del proyecto, incluye salarios del personal utilizado para la realizacion
del trabajo, incluyendo dominicales y festivos aportes legales y partidas que tengan efectos sobre las prestaciones sociales,
como las primas de localizacién afectados por el factor multiplicador, gastos administrativos, costos directos (arriendo
oficina principal, computadores, muebles, papeleria, ploteo de planos, servicios publicos, copias, fotografias,
desplazamiento aéreo, desplazamiento terrestre, hospedaje, ensayos de laboratorio, equipos de topografia, equipos
especiales, entre otros costos directos) y demas tributos o impuestos que se causen por el hecho de su celebracién,

ejecucion y liquidacion, asi como los gastos administrativos generados durante la ejecucidn del mismo.

Para la determinacion de este presupuesto, FINDETER se baso en el modelo de anélisis de costos mencionado y en

los

precios topes definidos por FINDETER para sueldos y demas gastos que inciden en los contratos de consultoria y / 0
prestacion de servicios, mediante la cual se determina el punto de referencia para realizar los anélisis de estudio de precios

de mercado y del factor multiplicador.

LA CONTRATANTE para la ejecucion de la ETAPA | del Contrato ha estimado un factor multiplicador de 192% el
cual aplict a los costos del personal requerido para la ejecucién de dicha etapa.

De acuerdo con la metodologia expuesta en este capitulo se determiné un Presupuesto para el desarrollo del Contrato
de INTERVENTORIA en la ETAPA | de TREINTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE
MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS ($34.497.340,00) M/CTE, incluido costos, gastos, impuestos, tasas y
demas contribuciones a que hubiere lugar.

Nota: El valor estimado para la Etapa |, incluye el valor correspondiente al proceso de obtencién de licencias y
permisos. Plazo que inicia conforme a la programacion de las actividades del contrato de obra.

Si en desarrollo de la Etapa |, se llegare a presentar una modificacion en el alcance de dicha etapa o en las
condiciones establecidas para la elaboracién y entrega de cada producto, la CONTRATANTE a través de la
supervision tendra la potestad de solicitar un ajuste de las dedicaciones y las deméas condiciones que se requieran
para la ejecucion del contrato, a partir de las condiciones establecidas dentro de la oferta econdmica del
INTERVENTOR, adjuntando los debidos soportes técnicos v juridicos que sustenten dicha modificacion.

A su vez, la INTERVENTORIA, debera solicitar, el ajuste de las condiciones establecidas dentro de la oferta
econdmica del CONTRATISTA DE OBRA, adjuntando los debidos soportes técnicos y juridicos que sustenten dicha
modificacion.

LA CONTRATANTE para la ejecucion de la ETAPA Il del Contrato ha estimado un factor multiplicador de 196%
el cual aplic6 a los costos del personal requerido para la ejecucién de dicha etapa.

De acuerdo con la metodologia expuesta en este capitulo se determind un Presupuesto para el desarrollo del Contrato
de Interventoria en la ETAPA Il de CIENTO DIECISEIS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL VEINTE
PESOS ($116.599.020,00) M/CTE, incluido costos, gastos, impuestos, tasas y demas contribuciones a que hubiere
lugar.

Nota: El valor estimado para la Etapa Il, incluye el valor correspondiente al proceso de cierre contractual, el cual se

considerd en un plazo de hasta DOS (2) MESES como méximo, para ello, deberd disponer del personal solicitado en
documentos de la convocatoria. Plazo que inicia una vez vencido el plazo de ejecucidn del contrato de obra.
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1.3.1.  PRESUPUESTO.

RESUMEN COSTOS DEL PROYECTO:

ITEM DESCRIPCION DE LA ETAPA VALOR TOTAL

A ETAPA l: Int.erver?tona de Estudlos y disefios, $ 34.497.340
obtencién de licencias y permisos.

B ETAPA lI: Interventoria a la construccién, puesta $ 116.599.020

en funcionamiento y proceso de cierre contractual
D |VALORDEL TOTAL DEL PROYECTO (A+B) $ 151.096.360

A continuacion, se resumen los valores minimos y maximos para cada una de las Etapas y el valor total estimado de
la INTERVENTORIA:

Valor Minimo de | Valor Maximo de
la Etapa la Etapa

$31.047.606 $34.497.340

DESCRIPCION

ETAPA I: Interventoria de Estudios y disefios, obtencion de licencias y
permisos.

ETAPA lI: Interventoria a la construccion, puesta en funcionamiento y $104.939.118 $ 116.599.020
proceso de cierre contractual U U

VALOR DEL TOTAL DEL PROYECTO (A+B) $ 135.986.724 $ 151.096.360

De acuerdo con lo anterior, el Presupuesto Estimado - PE (ETAPA | + ETAPA Il) TOTAL PARA LA EJECUCION DE
LA INTERVENTORIA ES DE CIENTO CINCUENTA Y UN MILLONES NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS
SESENTA PESOS MI/CTE ($151.096.360,00) incluyendo todos los costos, gastos, impuestos, tasas y demas
contribuciones de orden nacional y local a que hubiere lugar.

NOTA. Con el valor del presupuesto de la Etapa Il se debe garantizar la ejecucion de la totalidad de las actividades
propias de la INTERVENTORIA, de conformidad con los productos a entregar a la Supervisién del Contrato.

El valor minimo establecido corresponde al valor que podria ofrecer el proponente para la ejecucion de la
INTERVENTORIA garantizando los estandares de calidad requeridos y cumpliendo con las condiciones minimas exigidas
dentro de los documentos de la convocatoria, por lo que el valor de la oferta econémica y de cada una de sus etapas no
podra ser inferior al valor minimo, ni superior al maximo del presupuesto, so pena de rechazo de la oferta.

1.4. IMPUESTOS

El proponente debera considerar en su oferta todos los costos correspondientes a impuestos nacionales, departamentales
y municipales que apliquen, tributos, tasas, contribuciones o gravdmenes, entre otros que se causen con ocasion de la
suscripcién, ejecucion y liquidacién del contrato,

Adicionalmente, se deben tener en cuenta, los costos de las pdlizas incluidas en el numeral GARANTIAS del presente
documento y todos los demas impuestos que se generen por la celebracion de este contrato.
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Es responsabilidad exclusiva del PROPONENTE realizar las averiguaciones, los calculos y estimaciones que considere
necesarios para elaborar su propuesta econémica y, por ende, le asiste la obligacién de consultar ante las diferentes
entidades recaudadoras qué impuesto le es aplicable en caso de ser adjudicatario, todo esto enmarcado en el hecho de
que el PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER - DE CERO A SIEMPRE, es EL CONTRATANTE y realiza la contratacion
bajo el Régimen Juridico del derecho privado.

NOTA: El valor del presupuesto estimado no incluye valor del impuesto de [VA pues en concordancia con el articulo
96 de la Ley 788 de 2002 reglamentado por el Decreto 540 de 2004 y modificado por el articulo 138 de la Ley 2010 de
2019, los fondos o recursos en dinero originados en auxilios o donaciones destinados a programas de utilidad comun en
Colombia, provenientes de entidades o gobiernos de paises con los cuales existan acuerdos intergubernamentales o
convenios con el Gobierno Colombiano

Para efectos de la exencion, se debera dar cumplimiento a los requisitos y presupuestos establecidos en el Decreto 540
de 2004 y demas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan.

1.5. FORMA DE PAGO

LA CONTRATANTE pagara al INTERVENTOR el valor por el cual le fue adjudicado el contrato, de acuerdo con la siguiente
forma de pago, y segun el procedimiento establecido en el Manual Operativo del PATRIMONIO AUTONOMO, para cada
etapa del proyecto:

1.5.1. ETAPAI

e Sepagara el SETENTA POR CIENTO (70%) del valor total de la ETAPA |, correspondiente a la INTERVENTORIA a
los Estudios y Disefios, previa suscripcion del acta de recibo a satisfaccion de la etapa I, junto a la radicacién en debida
forma de la solicitud de la licencia de construccién y los demés permisos requeridos con los respectivos soportes ante
las entidades respectivas, previa aprobacion de los informes de interventoria correspondientes.

e El saldo correspondiente al TREINTA POR TREINTA (30%) del valor de la ETAPA |, se pagara una vez se haya
entregado la licencia de construccién y deméas permisos necesarios debidamente aprobados, dicha entrega sera
realizada a FINDETER, previa aprobacion de los informes de INTERVENTORIA correspondientes.

1.5.2. ETAPAII

LA CONTRATANTE pagara a la INTERVENTORIA el valor de la Etapa Il - Ejecucion de las obras, de la siguiente
forma:

e Primer pago: Diez por ciento (10%) del valor de la etapa Il, con la aprobacion del acta parcial de obra, en la cual se
acredite la ejecucion de las obras preliminares, excavaciones, cimentacion y rellenos por parte del CONTRATISTA DE
OBRA, previa aprobacion de los informes de INTERVENTORIA correspondientes.

e  Segundo pago: Cuarenta por ciento (40%) del valor de la etapa II, con la aprobacién del acta parcial de obra, en la cual
se acredite la ejecucion de las obras de estructuras en concreto, mamposteria y concretos menores e instalaciones
conexas por parte del CONTRATISTA DE OBRA, previa aprobacion de los informes de INTERVENTORIA
correspondientes.
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e Tercer pago: Treinta por ciento (30%) del valor de la etapa II, con la suscripcion del acta de terminacion de obra por
todas las partes en ella intervinientes, previa aprobacion de los informes de INTERVENTORIA correspondientes.

e  Cuarto pago: Diez por ciento (10%) del valor de la etapa Il, con la suscripcién del Acta de entrega y recibo a satisfaccion
por todas las partes en ella intervinientes.

e Quinto pago: Diez por ciento (10%) del valor de la etapa Il, con la suscripcion del Acta de liquidacion de
INTERVENTORIA por todas las partes en ella intervinientes.

Para todos los pagos, el INTERVENTOR debera acreditar que se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales
relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar — ICBF y las Cajas de Compensacion Familiar, cuando corresponda, o certificacion del
pago de los aportes de Pensién, Riesgos Laborales y de Caja de Compensacién Familiar, de todo el personal vinculado
directamente a la ejecucion del proyecto, incluido el personal independiente que preste sus servicios para la ejecucion del
proyecto.

Para los pagos, se debe contar con el visto bueno del SUPERVISOR al informe de INTERVENTORIA y se efectuaran
dentro de los SESENTA (60) DIAS HABILES siguientes a la radicacion en debida forma de la respectiva factura en
FINDETER. Por parte de la Direccion de Control de Fiducias de FINDETER y con el cumplimiento de los requisitos
indicados.

Nota: La presente forma de pago se establece, teniendo en cuenta los desembolsos definidos en la Adenda No. 2 del
Memorando de Entendimiento (MoU por sus siglas en inglés) entre el Fondo de Abu Dabi para el Desarrollo (Abu Dhabi
Fund for Development) y la Agencia Presidencial de Cooperacion Internacional de Colombia (APC-Colombia) y en el
convenio interadministrativo No. 3028933 (025-19) de 2019 celebrado entre FINDETER, DAPRE Y ECOPETROL, por
tratarse de recursos provenientes de fuentes internacionales (Fondo Abu Dabi para el Desarrollo).

1.6. PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO

El plazo general del Contrato es de ONCE (11) MESES y QUINCE (15) DIAS CALENDARIO, contados a partir de la
suscripcion del acta de inicio o emision de orden de inicio del respectivo contrato.

El acta de inicio o emision de orden de inicio del CONTRATO DE INTERVENTORIA debera firmarse simultaneamente con
el acta de inicio o emisién de orden de inicio del contrato de obra, segun lo establecido en los documentos y plazos de la
presente convocatoria, previa aprobacién de las pélizas respectivas y demas requisitos previos.

El plazo del contrato sera uno solo, no obstante, a continuacién se describe cada una de las etapas:

DESCRIPCION s PLAZO TOTAL

ETAPA I: Interventoria de Estudios y
disefios, obtencién de licencias y Cinco (05) meses*
permisos. 11 MESES Y QUINCE
ETAPA II: Interventoria a la construccién, . . DIAS CALENDARIO

. . . Seis (6) meses y quince
puesta en funcionamiento y cierre (15) dias calendario ™
contractual
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*El plazo determinado para la ejecucién de la Etapa | contempla la obtencion de licencias y permisos, y en todo caso
debe dar cumplimiento a la programacién exigida al CONTRATISTA DE OBRA.

** El plazo determinado para la ejecucion de la Etapa Il, contempla un periodo de hasta DOS (2) MESES como méaximo,
para el proceso de cierre contractual y liquidacion, plazo que inicia una vez vencido el plazo de ejecucion del contrato de
obra.

Los plazos se han determinado de acuerdo con el tiempo requerido para cada etapa. La distribucion de plazos descrita
anteriormente debera tenerse en cuenta independientemente al momento de elaborar la propuesta econémica.

Elincumplimiento en el plazo individual establecido para cada etapa del proyecto dara lugar a la aplicacion de las clausulas
contractuales a que haya lugar, conforme a los atrasos reportados por la INTERVENTORIA segun la evaluacién de la
programacion y cumplimiento del plazo de ejecucion.

EI INTERVENTOR se obliga emitir comunicacién a la SUPERVISION y al CONTRATISTA DE OBRA en un plazo no
mayor a dos (2) dias, posteriores al cumplimiento de la totalidad de las siguientes condiciones:

1. Obtencién de los permisos del proyecto, otorgada por parte de la autoridad competente en los casos en que se
requieran.

2. Obtencion de los permisos o autorizaciones correspondientes, por parte de la autoridad ambiental competente (En el
caso en que aplique).

3. Aprobacién por parte de la interventoria del contrato de las hojas de vida del personal minimo del contratista de obra
exigido para la etapa Il del contrato.

4. Aprobacion por parte de la supervision del contrato de interventoria de las hojas de vida del personal minimo del
contratista de interventoria exigido para la etapa Il del contrato.

Se debe dar inicio a la Etapa Il (gjecucién de obras) del contrato junto con el contratista en un plazo maximo de dos (02)
dias siguientes a la comunicacion descrita previamente y emitida por la interventoria, en todo caso las actividades descritas
previamente no podran superar el tiempo definido para la Etapa |.

LA CONTRATANTE no reconocera por ninglin motivo mayores permanencias, ni valores adicionales a los establecidos en
el Contrato.

Por lo tanto, es responsabilidad del INTERVENTOR, verificar que el CONTRATISTA DE OBRA adopte los procedimientos
y planes pertinentes que le permitan planificar la realizacién de los diagnosticos y las actividades de estudios y disefios y
la obtencidn de licencias y permisos que se requieran para realizar el proyecto en la Etapa II.

1.7. OBLIGACIONES

Las obligaciones del INTERVENTOR estdn encaminadas a controlar, exigir, absolver, acompafiar y verificar el
cumplimiento de las obligaciones del contrato resultante de la convocatoria de obra, en los componentes técnicos,
administrativos, financieros, contables y juridicos.

17.1 OBLIGACIONES GENERALES DEL INTERVENTOR

Las obligaciones del INTERVENTOR estdn encaminadas a controlar, exigir, absolver, acompafiar y verificar el
cumplimiento de las obligaciones del contrato de ejecucion del proyecto. A continuacién, se presentan las obligaciones de
caracter general que deben ser entendidas en armonia con las obligaciones y productos correspondientes, asi:
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e Responder por los resultados de su gestién y por las decisiones técnicas, sociales, administrativas y
presupuestales tomadas durante el pazo de ejecucion del contrato.

o Verificar el cumplimiento de las condiciones administrativas, técnicas, presupuestales, ambientales, seguridad
industrial, legales y sociales del contrato objeto de interventoria.

e  Verificar el cumplimiento de la normatividad vigente por parte del CONTRATISTA DE OBRA en la ejecucion del
contrato y su cierre, balance financiero y de ejecucion.

o Verificar los requerimientos exigidos en cada una de las licencias o permisos dados por las entidades competentes
para el desarrollo de los contratos.

e \Verificar el cumplimiento de la entrega del Plan de Gestidn Social y Reputacional, de acuerdo con los lineamientos
del anexo correspondiente.

o  Asegurar el desarrollo e implementacién de todos los componentes y productos contenidos en el Plan de Gestion
Social y Reputacional por parte del CONTRATISTA DE OBRA .

o Asegurar que el CONTRATISTA DE OBRA en la ejecucién del contrato se cifia a los plazos, términos,
especificaciones técnicas y demas condiciones pactadas.

e Asegurar, en la elaboracién de los estudios técnicos, disefios y ejecucion del Proyecto, el cumplimiento por parte
del CONTRATISTA DE OBRA del Anexd técnico que forman parte integral de los Términos de Referencia del
contrato objeto de la presenteinterventoria. Mantener permanente comunicacion con el CONTRATISTA DE OBRA
y con LA CONTRATANTE.

e Evitar que se generen conflictos entre las partes y adoptar medidas tendientes a solucionar eventuales
controversias.

e Velar porque la ejecucion del contrato no se interrumpa injustificadamente.

o  Certificar el cumplimiento o no de las obligaciones del contratista de obra acorde con la realidad de la ejecucion
contractual.

e LA INTERVENTORIA debera hacer llegar oportunamente los registros y documentos a LA CONTRATANTE, con
el fin de que éste pueda realizar el control correspondiente.

e Mantener durante la ejecucion del proyecto EL PERSONAL MINIMO REQUERIDO en los términos de referencia.
Por cada profesional o técnico propuesto que no cumpla con los minimos requeridos o que no esté laborando, se
aplicaran las sanciones correspondientes, previo requerimiento que sobre el particular efectué el supervisor en
maximo tres (3) requerimientos, el cual solicitara a la CONTRATANTE el inicio del proceso de incumplimiento
parcial del contrato

e Informar de hechos y circunstancias que puedan constituir actos de corrupcion tipificados como conductas
punibles, 0 que pongan en riesgo el cumplimiento del contrato; asi como entregar los soportes a los que tenga
acceso

e Contar con una herramienta que permita desarrollar las actividades necesarias para supervisar y controlar, en
tiempo real, la ejecucion del contrato.

e  Mantener actualizado el Registro en la Camara de Comercio durante la ejecucién del contrato.

e  Cuando el término de duracion de la sociedad no contemple el término de liquidacion del contrato y cinco (5) afios
més, EI INTERVENTOR se obliga a ampliarlo ante la Cdmara de Comercio, para lo cual tendré un plazo maximo
de 30 dias habiles contados a partir de la adjudicacion de la convocatoria, sin que este trdmite sea requisito que
impida la suscripcion del contrato. La misma obligacién aplica para el integrante del proponente plural persona
juridica.

e  Dar cumplimiento a lo establecido en el paragrafo 5 del articulo 3 del Decreto 749 del 28 de mayo de 2020,
referente a los elementos de bioseguridad de la obra, o cualquier norma que la modifique, sustituya o adicione.

e Las demas que por ley, términos de referencia y contrato correspondan o sean necesarias para el cabal
cumplimiento del mismo.

e, [ BBVA Findeter4

Banca de Desarrollo Territorial

17.2 OBLIGACIONES ESPECIFICAS:
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Adicional a las obligaciones generales contempladas para el desarrollo del contrato de INTERVENTORIA, las
establecidas en la Minuta del Contrato, en los Términos de Referencia y demés que apliquen; teniendo en cuenta el
alcance de las actividades a desarrollar en el proyecto, se considera conveniente incorporar las siguientes
obligaciones especificas

OBLIGACIONES PREVIO A LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO O EMISION DE ORDEN DE INICIO DEL
CONTRATO

e LA INTERVENTORIA, presentara a la supervisién para su aprobacion, la oferta econémica discriminada de las
dos etapas, conforme al formato Propuesta Economica detallada y Factor Multiplicador que para tal efecto
dispondra la Entidad en los términos de referencia, donde se presente el personal ofrecido para las etapas | y I
conforme al personal minimo exigido en el proceso de seleccion y de acuerdo a las dedicaciones minimas
requeridas para la ejecucion de dicha etapa, asi como los demas costos directos e indirectos necesarios para el
normal desarrollo de las actividades.

e  Sivencidos los plazos para la suscripcion del acta de inicio y cumplidos los requisitos previos para la suscripcion
de los mismos no se procede con la firma del documento, por causa injustificada la ENTIDAD podra expedir la
orden de inicio del contrato.

e Entregar a La CONTRATANTE las garantias exigidas contractualmente para la revisién de los amparos
correspondientes

e Para efectos de su aprobacion, LA INTERVENTORIA debera entregar al SUPERVISOR del Contrato quien
verificard y aprobara el cumplimiento de los perfiles minimos exigidos para los profesionales definidos en la oferta
para la ejecucion de las etapas | y Il de la interventoria. Igualmente verificara los contratos de trabajo y/o los
contratos de prestacion de servicios suscritos entre el personal y LA INTERVENTORIA o uno de los integrantes
del proponente plural. De igual forma, verificara los soportes de la afiliacion y pago de seguridad social integral
vigente de todo el personal propuesto. LA INTERVENTORIA entregara previamente a la suscripcién del acta de
inicio u orden de inicio, los documentos soporten que acrediten la calidad y experiencia del personal profesional
requeridos para las dos etapas.

OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS:

El INTERVENTOR se obliga a ejecutar las siguientes obligaciones de caracter administrativas con el fin de
cumplir con el objeto contractual:

OBLIGACIONES PREVIAS AL INICIO DEL CONTRATO OBJETO DE INTERVENTORIA

El INTERVENTOR, previo al inicio de la ETAPA I, debera presentar al Supervisor del Contrato, de manera
discriminada y detallada el Formato de Propuesta Econdmica y Factor Multiplicador que soportan el valor utilizado
por el INTERVENTOR, para la presentacion de la propuesta econémica de la INTERVENTORIA para la ETAPA |
y II, incluyendo todos los costos directos e indirectos, gastos, impuestos y demas contribuciones necesarias para
la estructuracion de la oferta en el proceso precontractual.

Suscribir conjuntamente con la CONTRATANTE el acta de inicio del CONTRATO DE INTERVENTORIA.
Solicitar a LA CONTRATANTE, o a quien éste indique, la documentacidn e informacion necesaria para desarrollar
adecuadamente la INTERVENTORIA.

Establecer mecanismos &giles y eficientes para el desarrollo de la INTERVENTORIA a su cargo.

Revisar y estudiar los documentos e informacién que dieron origen al contrato objeto de Interventoria, con el
proposito de establecer criterios claros y precisos sobre el alcance del contrato, que le permitan adelantar con
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efectividad las labores encomendadas, solicitando a LA CONTRATANTE, las aclaraciones del caso.

o  Revisar en detalle, el CONTRATO DE OBRA objeto de la Interventoria con el fin de enterarse de cada una de las
clausulas contractuales, plazos, y obligaciones del CONTRATISTA

e Revisar y verificar toda la documentacion técnica, social, legal, ambiental, seguridad industrial y econémica
requerida para la ejecucion del proyecto, con el objeto de proponer recomendaciones para poder desarrollar el
contrato de obra, sin ningun contratiempo y dando cumplimiento al marco normativo que le pueda afectar.

e Revisar y aprobar, previo a la suscripcion del acta u orden de inicio del contrato de obra las hojas de vida del
equipo de trabajo presentado por el CONTRATISTA DE OBRA, de conformidad con lo establecido en los términos
de referencia. Para el efecto debera revisar la formacién académica y las certificaciones de experiencia general y
especifica de conformidad con los criterios y metodologia establecida en los términos de referencia que dieron
origen al contrato objeto de INTERVENTORIA.

o \Verificar que el personal propuesto por el CONTRATISTA DE OBRA se encuentre vinculado al mismo mediante
contrato de trabajo o de prestacidn de servicios, asi como estar afiliado y al dia con los pagos al Sistema de
Seguridad Social Integral.

o Revisar y verificar que los amparos correspondientes a las garantias suscritas por el CONTRATISTA DE OBRA
se hallen conforme lo exigido en los términos de referencia del contrato objeto de esta INTERVENTORIA, para
efectos de su presentacion y aprobacion por parte de laCONTRATANTE.

e  Aprobar la metodologia y programacion de actividades del contrato de obra Asi mismo el Programa detallado del
recurso humano requerido para la ejecucién de los trabajos v el flujo de inversion del contrato, presentados por
parte del CONTRATISTA DE OBRA.

e \Verificar las condiciones de ejecutabilidad del proyecto.

e Verificar y aprobar toda la documentacion requerida para la suscripcion del acta u orden de Inicio del contrato de
obra objeto de INTERVENTORIA.

e Aportar toda la documentacién requerida para la suscripcion del acta u orden inicio del contrato para la aprobacion
de la SUPERVISION.

Banca de Desarrollo Territorial

DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO OBJETO DE LA INTERVENTORIA

e Emitir la orden o acta de inicio del contrato de ejecucion del proyecto, previa validacion a satisfaccién de las
obligaciones previas a la formalizacién del inicio del contrato a cargo del CONTRATISTA DE OBRA.

e  Cumplir y hacer cumplir del CONTRATISTA DE OBRA durante el desarrollo del contrato lo establecido en los
Términos de Referencia, referente a los requisitos exigidos de los perfiles profesionales del recurso humano y el
tiempo de dedicacion de los mismos al contrato, asi como el equipo exigido para la ejecucion de los trabajos.
Ademas, de ser necesario, podra exigir el cambio de personal o equipos, siempre y cuando esté de acuerdo con
lo establecido en el contrato.

e Si el CONTRATISTA DE OBRA solicita cambios de personal durante la ejecucion del contrato, la
INTERVENTORIA debera revisar y aprobar cualquier relevo o cambio en el equipo de trabajo del
CONTRATISTA, y verificar que cumpla con lo establecido en los términos de referencia, dejar el registro
respectivo e informar a LA CONTRATANTE.

e  Programary coordinar con el CONTRATISTA DE OBRA y a LA CONTRATANTE, las reuniones de seguimiento
a la ejecucion del contrato. En estas reuniones se presenta el estado de avance del contrato, asi como se tratan
y analizan temas y problemas relacionados con el desarrollo del proyecto, acordando entre las partes soluciones
practicas y oportunas.

e Convocary liderar, cuando se requiera, al ENTE TERRITORIAL y al prestador de servicios publicos a los comités
de seguimiento que se desarrollen semanalmente durante la ejecucién del Proyecto, el cual estara integrado
como minimo por EL CONTRATISTA'Y EL INTERVENTOR. Los comités de seguimiento son reuniones en las
que se revisaran las actas de las reuniones anteriores, con el fin de comprobar el avance de todos los acuerdos
establecidos ademas de realizar una revisidn del estado actual del proyecto (en cualquiera de sus etapas) en los
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diferentes aspectos: sociales, ambientales, técnicos, financieros, SISOMA y comunitarios, en dichos comités se
pueden establecer compromisos, requerimientos, solicitudes de gestién, inconvenientes presentados, entre
otros; en pro de cumplir con el objeto de esta convocatoria en los términos establecidos. Los comités deben
realizarse semanalmente y dejar registro de los mismos conforme a los formatos que LA CONTRATANTE indique
para ello.

e  Atender o responder las observaciones o aclaraciones que solicite LA CONTRATANTE, maximo dentro de los
TRES (3) DIAS habiles siguientes al requerimiento.

e  Suscribir las actas u érdenes relacionadas con el contrato objeto de interventoria, tales como: de inicio, recibo
parcial, seguimiento, suspension, reinicio, terminacién, entrega, de entrega y recibo a satisfaccion final y
liquidacion.

e Enlos casos en que sea necesario suspender la ejecucion del contrato objeto de esta Interventoria, debera
remitir a LA CONTRATANTE un concepto técnico en el cual se soporte la solicitud a fin de que el SUPERVISOR
manifieste su aval o rechazo. En caso afirmativo, el INTERVENTOR debera diligenciar y suscribir el acta de
suspension para el contrato de ejecucion y para el de INTERVENTORIA, simultaineamente y remitirlos a LA
CONTRATANTE previo visto bueno del SUPERVISOR. Una vez resuelta la situacién que motivé la suspension
de los contratos, el INTERVENTOR dara aviso a LA CONTRATANTE y a FINDETER vy remitira diligenciadas y
suscritas las correspondientes actas de reinicio para visto bueno, junto con la modificacion de las pélizas.

e Realizar seguimiento y monitoreo constante al cumplimiento de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA DE
OBRA, en las condiciones de calidad exigidas y en la oportunidad pactada, para lo cual deberé solicitar informes,
aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecucién contractual, de tal forma que se generen alertas
tempranas sobre los aspectos que pueden dificultar, retrasar o afectar la ejecucion del Proyecto.

e Acopiar de manera ordenada en medio fisico magnético, la documentacion producida en la ejecucién del
proyecto, de tal manera que la CONTRATANTE tenga acceso a la misma en cualquier momento.

e  Establecer mecanismos agiles y eficientes para el desarrollo de la INTERVENTORIA a su cargo.

e Llevar estricto control sobre la correspondencia que se produzca con el CONTRATISTA DE OBRA, durante el
desarrollo del contrato, de tal forma que la CONTRATANTE cuente con los insumos para intervenir
oportunamente frente a las solicitudes presentadas.

e Adelantar cualquier otra actuacion administrativa, necesaria para la correcta administracién del contrato de obra
objeto de INTERVENTORIA.

e  Estudiar las sugerencias, consultas y reclamaciones presentadas por el CONTRATISTA DE OBRA y emitir un
concepto a LA CONTRATANTE para la resolucion final de las mismas.

o Estudiar, analizar, conceptuar y absolver de manera oportuna las sugerencias, reclamaciones, peticiones y
consultas que presente el CONTRATISTA DE OBRA. Las respuestas deberan estar soportadas y documentadas
con la debida justificacion técnica, financiera, contable, administrativa y juridica, segun corresponda, en los casos
y términos que se soliciten, remitiéndolas al SUPERVISOR del contrato.

e  Elaborar, revisar, suscribir y radicar las actas y demés documentos necesarios para la ejecucion del contrato.

e Elaborar actas de todas las reuniones que se produzcan con ocasién de la ejecucidn del contrato y entregar
copia de las mismas a cada uno de los participantes al término de la reunion.

e Velar por el oportuno tramite de las solicitudes y peticiones que hagan los particulares o las autoridades en
relacion con el desarrollo del proyecto.

e Recomendar por escrito las acciones necesarias para la mejor ejecucion del contrato apuntando a su
optimizacién financiera y técnica.

e Atender oportunamente durante la etapa contractual y post contractual del contrato de interventoria, las
solicitudes que le formule la CONTRATANTE o FINDETER en el marco de la asistencia técnica en procesos
administrativos o judiciales, segun el caso, que se lleguen a adelantar con ocasion de la ejecucién del proyecto.

e Acompafiar a la CONTRATANTE o FINDETER, en los procesos administrativos y judiciales que se lleguen a
iniciar en cualquier momento, aun después de haber realizado la liquidacion del contrato de interventoria, y
tramitar aquellas actuaciones a que haya lugar.

Banca de Desarrollo Territorial

24

Comprometidos
con Colombia

El emy
e

emprendimiento
| emerend! Minhacienda




™. BBVA Findeter4

es de todos

Asset Management Banca de Desarrollo Territorial

Sociedad Fiduciaria

e Realizar todos y cada uno de los tramites necesarios para que el personal del INTERVENTOR porte un
documento que lo acredite como tall.

e  Cumplir y atender de manera oportuna las instrucciones impartidas por LA CONTRATANTE y/o SUPERVISOR
designado.

e Informar a la CONTRATANTE con frecuencia semanal, cuales han sido las gestiones adelantadas por parte del
personal profesional del CONTRATISTA DE OBRA, y por parte del personal del INTERVENTOR, tendientes a
solucionar de fondo los inconvenientes que vayan surgiendo durante la ejecucion del proyecto.

e  Poner en conocimiento de la CONTRATANTE y el SUPERVISOR designado, de manera oportuna todas las
comunicaciones que se generen en el ejercicio del Contrato de Interventoria.

e  Suministrar de manera oportuna a LA CONTRATANTE toda la base documental que de fe del cumplimiento de
su contrato y del seguimiento y control del contrato objeto de su INTERVENTORIA.

e Exigir al CONTRATISTA DE OBRA la informacién que considere necesaria, recomendar lo que estime y
contribuya a la mejor ejecucion del contrato, y en general adoptar las medidas que propendan por la 6ptima
ejecucion del objeto contratado.

e Dejar constancia escrita de todas sus actuaciones. Las 6rdenes e instrucciones que imparta son de obligatorio
cumplimiento siempre y cuando estén en concordancia con la ley y lo pactado.

o \Verificar que existan las licencias o permisos necesarios para la ejecucion de la obra, asi mismo revisar los
requisitos exigidos por las entidades competentes a través de dichos permisos con el fin de garantizar su
implementacion antes de su inicio

e  Exigir al CONTRATISTA DE OBRA la entrega del presupuesto con sus correspondientes andlisis de precios
unitarios. Nota: En ningln caso se considerara el presupuesto y los analisis de precios unitarios, presentados
por el CONTRATISTA DE OBRA y el INTERVENTOR , como contractuales dado que la modalidad de
contratacién es precio global fijo sin clausula de reajuste. Estos productos solo son de caracter indicativo para la
Entidad.

e Revisar periddicamente la implementacion efectiva del plan de acompafamiento social, de acuerdo con las
clausulas contractuales establecidas. Debera verificar las actividades realizadas, la vinculacién adecuada de
personas vulnerables y sus condiciones de trabajo, el cumplimiento de indicadores, ademas de revisar y validar
las fuentes de verificacion remitidas por el CONTRATISTA DE OBRA.

e Asi mismo, canalizard oportunamente hacia LA CONTRATANTE, las quejas y reclamos que presente la
comunidad sobre el proyecto.

e Participar y asegurar la ejecucion del Taller de Desarrollo Participativo con la comunidad beneficiaria por parte
del contratista de obra previo al inicio de la ejecucidn de los disefios, con el fin identificar las expectativas de la
comunidad, de acuerdo al componente de Lectura Territorial de los Lineamientos de Gestién Social y
Reputacional, anexo.

e  Exigir al CONTRATISTA DE OBRA la implementacion de programas de comunicaciéon permanente con la
comunidad, e informar a la comunidad donde se desarrollaran las obras, sobre el alcance, magnitud, impacto y
beneficio de las mismas.

e Suscribir con el CONTRATISTA DE OBRA un acta del estado inicial del entorno de la obra o actas de vecindad,
para comparar al final si pudo existir algiin deterioro a propiedades de terceros. Es muy importante tener una
resefia fotogréfica o filmica de los posibles puntos aledafios a la obra, que presenten agrietamientos o deterioros
notables antes del inicio de la obra, para que al final no haya lugar a reclamaciones. También se debe realizar al
finalizar la obra la firma de paz y salvo del acta de vecindad de cierre, en donde se deje registrado las
afectaciones que pudo haber sufrido las edificaciones contiguas y las reparaciones que el contratista realizo, con
el respectivo recibo a satisfaccion de cada uno de los vecinos del proyecto segun corresponda.

e \Velar porque se realice la socializacion de la obra a la comunidad y demas actores involucrados antes de iniciar
la ejecucion de la obra fisica, de acuerdo al componente de Comunicacién, Divulgacién y Acompafiamiento
Social descrito en los Lineamientos de Gestion Social y Reputacional, anexo. De igual manera informar de
manera oportuna a LA CONTRATANTE vy al supervisor designado los inconvenientes encontrados.
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e  Cumplir y hacer cumplir al CONTRATISTA DE OBRA en lo referente a la afiliacién al Sistema General de
Seguridad Social (salud, pensiones y riesgos profesionales), asi como el cumplimiento de pago de obligaciones
parafiscales de todo el personal a su cargo de acuerdo con lo dispuesto en la ley. Cuando la INTERVENTORIA
establezca que existe incumplimiento en este aspecto por parte del CONTRATISTA DE OBRA informara, en
primera instancia a la CONTRATANTE para efecto de las sanciones previstas por incumplimiento.

e  Cumpliry hacer cumplir al CONTRATISTA DE OBRA las obligaciones laborales que se generen con relacion al
contrato suscrito.

e Exigir al CONTRATISTA DE OBRA la implementacién del Programa de Seguridad y Salud Ocupacional
elaborado para la obra, informando oportunamente los avances y actividades desarrolladas en este tema.

e  Velar porque en el cumplimiento de los Planes de Manejo Ambiental, Manejo de Trafico y de Seguridad Industrial,
se minimicen los riesgos e impactos que la obra genera tanto en la comunidad como en el medio ambiente.

e Informar de manera inmediata y por escrito los accidentes de trabajo que se presentan en la obra, su andlisis y
acciones a tomar para que no se vuelvan a presentar.

e  Cumplir con la entrega de los informes semanales, mensuales y final requeridos por LA CONTRATANTE al
SUPERVISOR designado, en los cuales se presente el estado de ejecucion, avance, registro fotografico y
terminacion del contrato. El Informe semanal deberéa presentarse el primer dia habil de la semana y el mensual
debera presentarse dentro de los TRES (3) DIAS HABILES siguientes al vencimiento del mismo, en los cuales
se evidencien los aspectos mas relevantes de las actividades desarrolladas, segun el formato establecido.

¢ Incluiry mantener actualizada la informacién del cronograma del proyecto en la plataforma digital que FINDETER
determine, para el monitoreo y seguimiento integral de obras conforme al contrato, las modificaciones
contractuales que se presenten y la periodicidad que el supervisor determine. Lo anterior se debe efectuar a
partir de la entrega del usuario y contrasefia que le sea informado por FINDETER para el manejo de la plataforma
digital.

e Elaborar y llevar un registro fotografico y filmico de manera cronoldgica del avance de la obra, y donde se
evidencien el estado del antes, durante y el después, de la zona intervenida.

e  Exigiral CONTRATISTA DE OBRAy su equipo de trabajo, el cumplimiento de las normas de seguridad, higiene,
salud ocupacional y ambiental que sean aplicables del proyecto, y cumplirlas al interior de su equipo de trabajo

o Verificar el cumplimiento por parte del CONTRATISTA DE OBRA de vincular a la ejecucion de la obra, como
minimo en un Setenta por ciento (70%) del personal de obra no calificado, a individuos de la zona de influencia
de la misma, dando prioridad a los habitantes de la urbanizacidn beneficiaria donde se estd desarrollando el
proyecto y evaluar en los casos en los que el contratista demuestre la imposibilidad de cumplimiento por
circunstancias que afecten la ejecucion de la obra, con la finalidad de ajustar este porcentaje.

e EIINTERVENTOR debera conocer el proyecto objeto de intervencidn, conforme los soportes y documentacion
publicada en la presente convocatoria. Sera responsabilidad del CONTRATISTA saber el estado actual del
terreno, y asi mismo, revisar, evaluar y determinar la suficiencia permanente de los planos, disefios, estudios
técnicos, entre otros

e las demas que de conformidad con la normatividad vigente y con su naturaleza correspondan a la funcién de
INTERVENTORIA en lo que a obligaciones administrativas se refiere.

POSTERIOR A LA TERMINACION DEL CONTRATO OBJETO DE INTERVENTORIA:

e  Elaborar y suscribir oportunamente el acta de terminacién de contrato y dejar consignadas las observaciones
pertinentes que no permitieron el recibo a satisfaccion del proyecto, en caso que a ello hay lugar.

e Elaborar y suscribir el acta de recibo a satisfaccion (Acta de entrega y recibo a satisfaccion final del objeto
contractual).

e Elaborar el proyecto de Acta de liquidacion del contrato objeto de la INTERVENTORIA en un tiempo méximo de
cuarenta y cinco (45) dias calendario contado a partir de la fecha de terminacion del contrato de obra y remitirla a
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EL PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER DE CERO A SIEMPRE para su revision y aprobacién final junto con
la totalidad de los soportes.

o  Exigir y obtener del CONTRATISTA DE OBRA los paz y salvos a los que haya lugar segln la naturaleza del
contrato.

e  Garantizar el proceso de liquidacion del contrato de obra y el contrato de interventoria.

Banca de Desarrollo Territorial

1.7.4.  OBLIGACIONES JURIDICAS:

EI INTERVENTOR se obliga a ejecutar las siguientes obligaciones de caracter juridico, con el fin de cumplir con
el objeto contractual:

e  Adoptar las medidas necesarias para que el CONTRATO DE OBRA se desarrolle en condiciones de eficacia,
eficiencia y oportunidad.

o  Verificar y exigir que se otorguen las garantias establecidas, y que estas permanezcan vigentes de acuerdo con
las condiciones estipuladas en el contrato, realizar al CONTRATISTA DE OBRA los requerimientos del caso,
cuando sea necesario modificar las mismas en valor o en plazo. En caso de que el CONTRATISTA DE OBRA no
realice las ampliaciones a que haya lugar, LA INTERVENTORIA debera informar a LA CONTRATANTE de este
evento, con el fin de que se tomen las medidas respectivas.

e Entregar informacion a la CONTRATANTE y al SUPERVISOR designado, relacionada con el presunto
incumplimiento del contrato de obra, con hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupcion
tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato de
obra.

e En caso de cualquier tipo de presunto incumplimiento del contrato, la INTERVENTORIA deberé entregar al
SUPERVISOR designado un concepto el cual debe contener los hechos que puedan constituir un retraso en la
ejecucion total o parcial de las obligaciones adquiridas en virtud del presente contrato, o del incumplimiento de
una o varias de las obligaciones a cargo de El CONTRATISTA DE OBRA segun el caso, aportando las evidencias
que asi lo soporten; asi como la tasacidn por los presuntos retrasos o incumplimientos.

Informar de manera oportuna sobre cualquier situacion que pueda llegar a implicar una modificacion contractual.
Velar por el cumplimiento de las obligaciones laborales y aportes parafiscales que se generen con relacion al
contrato suscrito, en especial verificando que los empleados del CONTRATISTA DE OBRA se encuentren afiliados
al Sistema de Seguridad Social (salud, pensiones y riesgos profesionales) y se dé cumplimiento a la Ley 789 de
2002, Ley 797 de 2003 y sus decretos reglamentarios y demas normas concordantes, asi como aquellas normas
que lo modifiquen, adicionen o sustituyan.

e  Proyectar, aprobar y firmar segin corresponda, las actas de terminacion, acta de entrega y recibo a satisfaccion
final de obra y acta de liquidacion del contrato de obra y del contrato de interventoria, asi como el acta de entrega
al cliente y las demas actas necesarias en el marco del CONTRATO DE OBRA, allegando la documentacion
requerida, de acuerdo con los lineamientos y plazos establecidos por LA CONTRATANTE. Atender los
requerimientos de la Contratante y el supervisor delegado hasta lograr la suscripcién de las actas por parte del
CONTRATISTA DE OBRA.

e Estudiar y conocer la organizaciéon y normatividad vigente de la CONTRATANTE, para su aplicacion y
cumplimiento en el contrato principal y en el CONTRATO DE INTERVENTORIA, en especial lo establecido en el
Manual Operativo del Patrimonio Auténomo.

e  Cumpliry atender las instrucciones impartidas por la CONTRATANTE vy el supervisor designado, que en materia
juridica y legal se formulen.

e  Poner en conocimiento de la CONTRATANTE y el SUPERVISOR designado, de manera oportuna todas las
comunicaciones que se generen en el ejercicio del Contrato de Interventoria.

e  Suscribir el Acta de liquidacion del contrato, una vez se cumplan todas las obligaciones necesarias para tal fin,
tales como, la terminacién del contrato suscrito por las partes, la debida entrega del archivo a FINDETER vy la
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aprobacion por parte de la interventoria de los documentos de liquidacion finales presentados a la terminacion del
contrato. En todo caso el tramite de suscripcion de la respectiva acta de liquidacion debera corresponder a los
procedimientos establecidos por FINDETER.

e las demas que de conformidad con la normatividad vigente y con su naturaleza correspondan a la funcion de
interventoria en lo que a obligaciones juridicas y legales se refiere.

e, [ BBVA Findeter4
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1.7.5.  OBLIGACIONES TECNICAS:

ElI INTERVENTOR se obliga a ejecutar las siguientes obligaciones generales de caracter técnico con el fin de cumplir con
el objeto contractual:

e Conocer previamente a la iniciacién de los contratos (interventoria y el contrato obra objeto de esta), la
localizacién de las obras en el terreno, para identificar qué areas de interés ambiental se van a intervenir y cuales
son las exigencias de la autoridad ambiental competente para su intervencion.

o Verificar y aprobar la localizacion de los trabajos y de sus condiciones técnicas para iniciar y desarrollar el objeto
del contrato.

o Verificar, exigir y controlar permanentemente que el CONTRATISTA DE OBRA cuente con la infraestructura
fisica y el recurso humano suficiente para adelantar la implementacion y cumplimiento de los requerimientos
exigidos por las entidades competentes a través de las licencias o permisos otorgados para el desarrollo del
contrato.

e Asegurar y verificar el cumplimiento por parte del CONTRATISTA DE OBRA de todas las condiciones,
entregables y especificaciones técnicas contenidas en el documento Anexo Técnico y programa arquitectonico
del proceso objeto de la presente interventoria.

o Verificar que el CONTRATISTA DE OBRA cumpla las normas y especificaciones técnicas establecidas para el
desarrollo del contrato. En caso de identificacién de cambios en las especificaciones, debera informar a LA
CONTRATANTE, para su evaluacion y aprobacién. Para el efecto debera tener disponible para consulta
inmediata un compendio impreso de las normas y especificaciones aplicables segun el tipo de proyecto.

e Revisar y aprobar el resultado de los estudios y disefios realizados por el CONTRATISTA DE OBRA, antes del
vencimiento del plazo de la Etapa | del contrato, para posterior verificacion por parte de LA CONTRATANTE.

e Revisary aprobar el Plan de Manejo Ambiental y el Plan de Manejo de Trénsito elaborados por el CONTRATISTA
DE OBRA.

e Asegurar la realizacion de los comités de disefio, uno (1) por semana, donde se incluya presentacidn audiovisual
de los avances por parte del CONTRATISTA DE OBRA.

o Verificar el cumplimiento del CONTRATISTA DE OBRA, frente a la obligacién de identificacién y gestion de
permisos Yy licencias necesarias para ejecucion del proyecto, asi como el costo de las mismas, los cuales
dependen de la naturaleza del mismo, esto incluye permisos de vertimientos, ocupacion de cauces, servidumbres
y legalidad de lotes, permisos ambientales, licencia de construccion, entre otros.

o Verificar los requerimientos exigidos en las licencias, permisos, resoluciones y demés requisitos indispensables
para el desarrollo normal del contrato. Para el efecto debera tener disponible para consulta inmediata un
compendio impreso de los permisos y resoluciones aplicables segun el tipo de proyecto.

e  Emitir los conceptos que LA CONTRATANTE, solicite en marco de la ejecucién de su contrato dentro del plazo
requerido.

e  Emitir los conceptos técnicos de aprobacion correspondiente a la etapa de estudios técnicos y disefios

e  Cualquier cambio que se requiera efectuar a un disefio, debe ser previamente autorizado por LA CONTRATANTE
a través del Supervisor. Por ningin motivo se deben efectuar cambios a los disefios por su cuenta, porque en
ese momento la responsabilidad del disefiador sobre las obras pasa a ser de LA INTERVENTORIA.
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e Asegurar y acompafiar el proceso de socializacion de los disefios a la comunidad, de acuerdo al componente de
Comunicacion, Divulgacién y Acompafiamiento Social descrito en los Lineamientos de Gestion Social y
Reputacional, anexo.

e Velar por el cumplimiento por parte del CONTRATISTA DE OBRA de la normatividad ambiental y plan de manejo
ambiental. Para el efecto debera contar en obra con un compendio impreso de las normas vigentes aplicables
segun el tipo de proyecto que se ejecute.

e Adelantar revisién permanente de todas las obligaciones y productos del contrato de obra, de forma que controle
la correcta ejecucion del objeto contractual y el cumplimiento de las condiciones de calidad y oportunidad a las
que se obligd el CONTRATISTA DE OBRA.

e Revisar y aprobar el disefio propuesto por parte del CONTRATISTA DE OBRA para el cerramiento provisional
de la obra o de las zonas por intervenir, de manera tal que se proteja los sitios de construccién de la obra del
acceso de personas ajenas a los trabajos, evite perturbaciones de transito e incomodidades a los vecinos y a
transelntes internos y externos. Evaluar y aprobar el cronograma presentado por el contratista de obra
solicitando los ajustes pertinentes, hacerle seguimiento en tiempo real a dichos cronogramas; requerir al
CONTRATISTA DE OBRA que explique las desviaciones del cronograma que se generen 'y promover
conjuntamente medidas de reaccion para superar las causas que dieron lugar a las desviaciones del cronograma;
silas causas de las desviaciones no se superan, generar alertas oportunas a LA CONTRATANTE y al supervisor
delegado, reflejando toda la trazabilidad y gestién, sin perjuicio de las facultades que a LA CONTRATANTE le
corresponden.

e Velar por el cumplimiento del cronograma y flujo de inversién del contrato, efectuando controles periodicos de
las actividades programadas suscribiendo el acta respectiva, asi mismo recomendar los ajustes a los que haya
lugar. En caso de incumplimiento, LA INTERVENTORIA debera informar oportunamente a LA CONTRATANTE
y sugerir si es el caso la aplicacion de los procedimientos sancionatorios establecidos en el contrato.

e Promover con el CONTRATISTA DE OBRA planes especiales de reaccion, con acciones eficaces para
solucionar y superar las situaciones que dificulten la ejecucion del contrato o que representen riesgos de gestién
y hacerle seguimiento permanente al cumplimiento de dichos planes.

e  Estudiar y resolver oportunamente los requerimientos de caracter técnico que no impliquen modificaciones al
contrato de obra. En caso de requerir modificaciones, el INTERVENTOR debera comunicarle de manera
inmediata a la CONTRATANTE y al SUPERVISOR designado, para su decision, comunicacion que debera ir
acompafiada de su concepto y soportadas con la debida justificacion técnica, financiera, contable, administrativa
y juridica, segun corresponda.

e Abrir, llevary tener la custodia del libro o bitacora para registrar en él, el personal diario, tanto del INTERVENTOR
como el personal del CONTRATISTA DE OBRA con sus respectivas firmas, los equipos, las novedades, 6rdenes
e instrucciones impartidas durante el plazo del contrato, garantizando su permanencia en la obra.

e Impartir por escrito las instrucciones de caracter obligatorio al CONTRATISTA DE OBRA de conformidad con lo
establecido, en el marco de la ley y de lo pactado contractualmente.

e Requerir al CONTRATISTA DE OBRA el cumplimiento de las obligaciones previstas en el contrato de obra y en
las leyes y normas que le sean aplicables de manera escrita informando oportunamente a la CONTRATANTE y
al SUPERVISOR designado.

e Revisar durante la ejecucidon del proyecto la permanencia de las referencias topogréficas y exigir al
CONTRATISTA DE OBRA su proteccion, traslado o reposicion cuando sea necesario.

e Asesorar y suministrar la informacion que requieran la CONTRATANTE, el SUPERVISOR designado o las
Entidades de control de manera oportuna

e Emitir documento de justificaciéon técnica de cualquier modificacién a los disefios o estudios técnicos
(debidamente soportada), cuando a esto hubiere lugar y presentarla ante el supervisor designado.

e  Emitir concepto sobre la pertinencia de suscribir prorrogas, suspensiones, prorroga de las suspensiones o
cualquier otra modificacion al contrato de estudios, disefio y obra, acompafiando las justificaciones
correspondientes y presentando las recomendaciones y el plan de reaccion con medidas efectivas para conjurar
las causales que las motivaron. Estas modificaciones deben ser razonables y proporcionales.
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e Revisar las solicitudes de prérrogas, modificaciones, suspensiones, etc., presentadas por el CONTRATISTA DE
OBRA y emitir un concepto técnico al respecto a LA CONTRATANTE. Adicionalmente, debera elaborar, revisar
y remitir dichas solicitudes para su aprobacion con la suficiente antelacién a la fecha requerida para su
implementacion. Dichas solicitudes deben estar claramente justificadas.

e  Constatar la informacién suministrada por el CONTRATISTA DE OBRA frente a la verificacion de cantidades de
obra incluidas en el presupuesto y de las actividades requeridas para la ejecucion del proyecto.

e Revisary conceptuar que las especificaciones técnicas propuestas por el CONTRATISTA DE OBRA sean iguales
0 superiores a las establecidas en el Anexo Técnico y programa arquitecténico al proceso objeto de la presente
interventoria.

e  Conceptuar sobre la necesidad de efectuar modificaciones al contrato en lo que respecta a modificaciones del
alcance del proyecto, remitiendo los soportes correspondientes a la CONTRATANTE y al SUPERVISOR
designado. Le esta prohibido al INTERVENTOR aprobar la ejecucion de actividades de obra que no estén
contemplados inicialmente en el contrato, sin que previamente la CONTRATANTE haya suscrito el respectivo
contrato adicional. Cualquier actividad que se ejecute sin la celebracién previa de la modificacién contractual,
sera asumida por cuenta y riesgo del INTERVENTOR y del CONTRATISTA DE OBRA.

e Advertir de manera oportuna situaciones que puedan poner en riesgo las inversiones o que puedan comprometer
la funcionalidad del proyecto.

e Asistir y participar activamente en los comités técnicos o reuniones, convocadas por la CONTRATANTE o el
SUPERVISOR designado.

o Verificar y aprobar la existencia y calidad de planos, disefios, licencias, autorizaciones, estudios, calculos,
especificaciones y demas consideraciones técnicas que estime necesarias para iniciar la obra por parte del
CONTRATISTA DE OBRA.

e Controlar e inspeccionar permanentemente la calidad de los trabajos, equipos, materiales, bienes, insumos y
productos. Para lo anterior, LA INTERVENTORIA exigira al CONTRATISTA DE OBRA efectuar los ensayos de
laboratorio o pruebas necesarias para el control de calidad de los mismos, asi como realizar los ensayos de
laboratorio o pruebas requeridas para verificar y aprobar que el CONTRATISTA DE OBRA esté cumpliendo con
las normas y especificaciones técnicas establecidas para el contrato. En caso de que estas pruebas o ensayos
no cumplan con los resultados, LA INTERVENTORIA debera dejar registro de la implementacion y verificacion
de las acciones correctivas pertinentes.

e  Aprobar los laboratorios donde se llevaran a cabo ensayos de acuerdo con las necesidades del proyecto, los
cudles deben ser certificados.

e Verificar calibracion de equipos de topografia y demas utilizados en durante la ejecucion del proyecto.

o Verificar la permanencia, calidad y cumplimiento de condiciones técnicas de los diferentes equipos ofrecidos por
el CONTRATISTA DE OBRA para la ejecucion del proyecto.

o Verificar que los materiales pétreos de obra provengan de canteras debidamente aprobadas por la autoridad
competente, solicitando al CONTRATISTA DE OBRA los documentos necesarios para este fin.

e Solicitar la demolicion, reconstruccién o reparaciéon de las obras que no cumplan con las calidades y
especificaciones técnicas exigidas

o \Verificar y garantizar la disposicién final de los escombros en los sitios autorizados para ello.

e Aprobar los procedimientos constructivos, de forma tal que sean compatibles, no solo con los requerimientos
técnicos necesarios, sino con las disposiciones legales, las normas especiales para la gestion y obtencion de las
autorizaciones y permisos especificos requeridos para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales. En
caso de que no se dé cumplimiento a lo anterior LA INTERVENTORIA podra ordenar la modificacién de los
procedimientos o la suspension de los trabajos.

o  Verificar la instalacion de las Vallas por el contratista de obra, en las condiciones y cantidades exigidas por LA
CONTRATANTE, las cuales deberan actualizarse y permanecer legibles durante todo el plazo de ejecucién del
contrato de obra.
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e Revisar, verificar y aprobar cualquier solicitud de cambio en el equipo de trabajo del CONTRATISTA DE OBRA
durante la ejecucién del contrato, con el fin de que cumpla con lo ofertado, asi como con lo establecido en los
términos de referencia, para lo cual debera emitir un informe y remitirlo a la CONTRATANTE y al SUPERVISOR
designado.

e Poner en conocimiento de LA CONTRATANTE y el SUPERVISOR designado, de manera oportuna todas las
comunicaciones que se generen en el ejercicio del Contrato de Interventoria.

e \Verificar de manera permanente y mediante las herramientas necesarias el cumplimiento por parte del
CONTRATISTA DE OBRA frente a la normatividad técnica aplicable a la obra.

e Llevar un registro de la provisién, consumo y existencia de los materiales explosivos utilizados en la obra, asi
como la medida de las obras que se realicen con su aplicacion, el equipo utilizado y el personal encargado de
su manejo. Ademas del cumplimiento de las normas vigentes establecidas por el Ministerio de Defensa para su
manejo y control.

e Darvisto bueno a las modificaciones técnicas en procedimientos que sean convenientes para resolver problemas
que pueden afectar las obras en construccion, previamente presentadas por el CONTRATISTA DE OBRA.

o  Verificar que el CONTRATISTA DE OBRA entregue los planos definitivos de la obra construida, los cuales deben
incluir las modificaciones realizadas durante la ejecucion del proyecto y aprobar su contenido.

e Revisar, estudiar, conceptuar y aprobar los planos record y manuales de operacién y mantenimiento de obras y
equipos elaborados por el CONTRATISTA DE OBRA o el PROVEEDOR cuando aplique.

e Realizar de manera conjunta con el CONTRATISTA DE OBRA las mediciones de cantidades de obra,
registrandolas de manera ordenada y clara, en una bitacora diferente.

e Tomar las acciones que sean pertinentes y necesarias con el fin que el CONTRATISTA DE OBRA cumpla con
los equipos y en las cantidades ofrecidas.

e Solicitar la implementacién de los frentes de trabajo necesarios para la 6ptima ejecucion del proyecto dentro del
plazo establecido y verificar que el CONTRATISTA DE OBRA cumpla con esto.

o Verificar que el CONTRATISTA DE OBRA adelante los monitoreos ambientales (agua, aire, ruido, inventarios) a
que haya lugar estipulados en el PMA, en la respectiva licencia ambiental o frente al tramite, solicitud y
requerimiento de permiso ambiental; cuando aplique.

e Tener en cuenta que la programacién inicial del proyecto, la cual permite comparar el avance real Vs. el avance
planificado, con el propésito de establecer las desviaciones del proyecto y tomar acciones correctivas oportunas,
es decir, se convierte en el punto de partida técnico de valor ganado; el INTERVENTOR debera revisar y aprobar
la programacién presentada por EL CONTRATISTA DE OBRA con base en los puntos de obligatorio
cumplimiento segln términos de referencia del proceso de obra. Su no cumplimiento sera causal de las
sanciones respectivas.

e Implementar frentes de trabajo simultaneos a los del CONTRATISTA DE OBRA, que en todo caso debe ser
como minimo UNA (01) jornada de trabajo EXTENDIDA de diez (10) horas como minimo para dar cumplimiento
al cronograma de ejecucion del proyecto exigiendo al CONTRATISTA DE OBRA las condiciones adecuadas
para el desarrollo de las actividades.

e Revisar y aprobar el plan de trabajo y la programacion para la ejecucién del contrato presentados por el
CONTRATISTA DE OBRA antes de la suscripcion de las actas de inicio. Lo anterior representado en un diagrama
de Gantt y PERT, identificando actividades asociadas a los productos entregables concretos, duracion,
relaciones de precedencia entre actividades, y definicién de la ruta critica del proyecto.

e Analizar y conceptuar sobre el alcance y el presupuesto efectivo del proyecto, resultado de la revisién de la
documentacion presentada por el contratista si se llega a requerir alguna modificacion al alcance del proyecto,
verificando que el CONTRATISTA DE OBRA haya cumplido el deber de formular el presupuesto propuesto
efectuando comparaciones de precios, mediante estudios o consultas de las condiciones del mercado de la zona
de ejecucion del proyecto.

e Aprobar pagos al CONTRATISTA DE OBRA de los suministros de tuberias, accesorios y equipos, unica y
exclusivamente cuando se encuentren debidamente instalados, probados y recibidos a satisfaccion por parte del
INTERVENTOR.
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o Verificar oportuna y permanentemente las actividades establecidas en el contrato, a partir de la informacién
suministrada y presentar un informe a LA CONTRATANTE sobre los aspectos que repercutan en el normal
desarrollo de los contratos y que puedan implicar modificaciones a los mismos.

e Llevar a cabo las demas actividades conducentes al desarrollo del objeto contractual, conforme con los
requerimientos técnicos pertinentes, certificando el cumplimiento técnico del contrato en sus diferentes etapas
de ejecucion.

e EL INTERVENTOR, verificara el cumplimiento por parte del CONTRATISTA DE OBRA del manejo de los
posibles impactos derivados de la ejecucion de la obra, teniendo en cuenta lo relacionado con el manejo de los
sobrantes provenientes de la obra y su debida disposicion acorde a las normas legales en materia de Zodmes
(Zona de Manejo de Escombros de Excavaciones) asi como el manejo paisajistico una vez terminada la obra

e En caso de requerirse, revisar y aprobar los ajustes, complementaciones, aclaraciones o modificaciones al
disefio y todas las soluciones técnicas que plantee el CONTRATISTA DE OBRA, con el personal dispuesto en
el presente documento

e Las demas actuaciones que de conformidad con la normatividad vigente y con su naturaleza, sean necesarias
para el cumplimiento del objeto contractual.

1.7.6.  OBLIGACIONES SOCIALES Y AMBIENTALES:

El INTERVENTOR se obliga a ejecutar las siguientes obligaciones generales de caracter social y ambiental con el fin de
cumplir con el objeto contractual:

e \Verificar y garantizar el desarrollo e implementacion en su totalidad del Plan de Gestién Social y Reputacional,
de acuerdo con los componentes y productos relacionados en los lineamientos anexos.

e Solicitar, verificar y asesorar los cronogramas, herramientas de comunicacion y divulgacion, y las metodologias
requeridas para el desarrollo e implementacién de todos los productos contenidos en el Plan de Gestion Social
y Reputacional del Contratista.

e Velary actuar por el bienestar social en beneficio de la comunidad.

1.7.7.  OBLIGACIONES FINANCIERAS Y CONTABLES:

EI INTERVENTOR se obliga a ejecutar las siguientes obligaciones de carécter financiero y contable con el fin de cumplir
con el objeto contractual:

e  Garantizar la eficiente y oportuna inversién de los recursos establecidos en los contratos.

e  Elaborar junto con el CONTRATISTA DE OBRA las actas de avance en la ejecucion.

e Revisar, aprobar y conceptuar, previo cumplimiento de las obligaciones contractuales, sobre las solicitudes de
pago formuladas por el CONTRATISTA DE OBRA, con el fin de garantizar el cumplimiento de los requisitos
establecidos por EL PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER - DE CERO A SIEMPRE. y la normatividad vigente.

e Llevar un registro cronoldgico de los pagos, ajustes y deducciones efectuadas. Asi como de la relacion de los

documentos que allegue EL CONTRATISTA DE OBRA para tal efecto.
Verificar que el contrato de obra cuente con recursos econdmicos disponibles durante todo el plazo de ejecucion.
Realizar el seguimiento al avance fisico y financiero al contrato de obra, de acuerdo con el cronograma, de tal
manera que si se detectan atrasos e incumplimientos parciales o totales, se requiera oportunamente al
CONTRATISTA DE OBRA vy se adopte un plan de contingencia adecuado y, de continuar con los mismos, se
adopten las medidas pertinentes o se inicien las acciones legales a que haya lugar.

o  Controlar en detalle el estado financiero, legal y contable del contrato de obra, llevando un registro de cada una
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de las operaciones.

e Realizar un balance semanal de la obra mediante la medicién de cantidades de obra que se realizan con el
CONTRATISTA DE OBRA.

e \Verificar y controlar el balance de ejecucion del contrato, para garantizar el cumplimiento del objeto dentro del
presupuesto y cronograma asignados.

o \Verificar antes de cada pago que el CONTRATISTA DE OBRA haya cumplido cabalmente con todas sus
obligaciones relacionadas con pagos de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales, asi como
en parafiscales de SENA, ICBF, Caja de compensacion familiar y liquidaciones del personal que se retire de la
obra.

e  Efectuar el balance presupuestal de ejecucion del contrato para efectos de la liquidacion del mismo.

1.8. NORMATIVIDAD APLICABLE

Las siguientes son algunas de las normas cuyo cumplimiento sera exigible al CONTRATISTA DE OBRA y al
INTERVENTOR :

o Ley 388 de 1997, Ley de Desarrollo Territorial y deméas normas que la modifiquen y/o reglamenten.

o lLey 1454 de 2011, Ley de Ordenamiento Territorial y deméas normas que la modifiquen y/o reglamenten.

e Norma vigente con relacién al “Plan de ordenamiento Territorial” del municipio, previo a la radicacion del proyecto
para los tramites de obtencién de la licencias o permisos.

e Ley 400 de 1997, Reglamento colombiano de Construcciones Sismo Resistentes y aquellas normas que la
modifiquen o desarrollen.

e NSR-10 y sus decretos reglamentarios, complementarios y cualquier otra norma vigente que regule el disefio y
construccion sismo resistente en Colombia.

o Ley 361 de 1997 “por la cual se establecen mecanismos de integracion social de las personas con limitacién y se
dictan otras disposiciones.”, y aquellas normas que la modifiquen o desarrollen, en lo que resulte aplicable al
presente proyecto. NTC. 4144, NTC. 4201, NTC. 4142, NTC. 4139, NTC. 4140, NTC. 4141, NTC. 4143, NTC.
4145, NTC. 4349, NTC. 4904, NTC. 4960.

e Ley 1618 de 2013, Disposiciones para Garantizar el Pleno Ejercicio de los Derechos de las Personas con
Discapacidad.

e Legislacién de Seguridad Industrial Salud Ocupacional. Analisis y aplicacién de las normas de Construccion y
Adecuacion en Salud Ocupacional, segin Resolucion 2400 de 1979 y demas normas que la modifiquen y/o
reglamenten.

o Normas INVIAS para rellenos granulares y especificaciones de pavimentos. (en casos que aplique)

e Transito (disposiciones vigentes para el impacto de tréfico, vehiculos y maquinaria de obra).

e Normas de Salubridad (entre otras: ley 09 de 1979, NTC 920-1 de 1997, NTC 1500 de 1979, NTC 1674 de 1981,
NTC 1700 de 1982).

o Normas Ambientales: Ley 373 de 1997 relativa al Uso eficiente y racional del agua, Decreto 1753 de 1994 y GTC
24 de 1989 y demas normas que la modifiquen y/o reglamenten.

e  Decreto 1575 de 2007 por el cual se establece el Sistema para la Proteccion y Control de la Calidad del Agua para
Consumo Humano y demas normas que la modifiquen y/o reglamenten.

e Aplicacién de normas ambientales, gestion ambiental y manejo de residuos.

¢ Reglamentacién de manejo ambiental y recursos hidricos. Legislacién ambiental Municipal y Nacional.

e  Emisiones atmosféricas, Decreto 948 del 5 de junio de 995, proferida por el Ministerio Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial, relativo a las normas de prevencién y control de la contaminacion atmosférica y la proteccién
de la calidad del aire.

o NFPA 101 Cédigo de Seguridad Humana
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e  Resolucion 2413 del 22 de mayo de 1979, proferida por el Ministerio del Trabajo y Seguridad Social, Reglamento
de Higiene y seguridad en la construccion y demas normas que la modifiquen y/o reglamenten.

e Resolucion 1409 de julio 23 de 2012, reglamento de seguridad de trabajo en alturas y demas normas que la
modifiquen y/o reglamenten.

e  Resolucion 627 del 7 de abril de 2008, proferida por el Ministerio de Medio Ambiente, por la cual se establece la

norma nacional de emision de ruido y ruido ambiental y demés normas que la modifiquen y/o reglamenten.

Normas NFPA-NEC y Cédigo Nacional de Incendios.

Reglamento técnico del sector de agua potable y saneamiento basico - RAS.

Cabdigo colombiano de fontaneria NTC-1500.

NORMAS AISC, AISI.

Caodigo para suministro y distribucion de agua para extincién de incendios en edificaciones, NTC-1669.

Normativas ASHRAE referentes a eficiencia energética (90.1) y confort térmico (62.1).

Cadigo Eléctrico Nacional, norma NTC 2050.

Reglamento técnico vigente de instalaciones eléctricas Resolucion No. 18 0398 de 7 de abril de 2004 expedida

por el Ministerio de Minas y Energia (RETIE).

Las normas vigentes de la empresa de energia encargada del suministro y control de la energia.

e Reglamento técnico de instalaciones eléctricas, RETIE y NTC 2050, Reglamento Técnico de lluminacion y
Alumbrado Publico RETILAP

o Normas de las empresas locales de servicios publicos o con las que se proveera los servicios.

e Legislacion de transito vehicular y peatonal

e Normatividad vigente a nivel nacional para la movilizacién de maquinaria y equipo pesado expedido por la entidad
competente segun el tipo de obra, por la entidad competente.

Norma NTC 2505 y demas Normas Técnicas de las empresas prestadoras de os servicios.

Estudio de micro zonificacién sismica del lugar donde se desarrollara el proyecto.

Demas normas aplicables para los diferentes aspectos del Proyecto de acuerdo a las particularidades del disefio
y construccion del mismo, determinadas por factores del entorno (localizacion del Proyecto) y su regulacion
especifica.

o  Decreto nacional 1285 de 2015 (junio 2015): Por el cual se modifica el Decreto 1077 de 2015 y deméas normas
que la modifiquen y/o reglamenten.

e  Resolucion 0549 de 2015 (julio 2015): Por la cual se reglamenta el Capitulo 1 del Titulo 7 de la parte 2, del Libro
2 del Decreto 1077 de 2015, en cuanto a los pardmetros y lineamientos de construccion sostenible y se adopta la
Guia para el ahorro de agua y energia en edificaciones y demas normas que la modifiquen y/o reglamenten.

e  Documento Anexo Técnico y programa arquitectonico suministrado por FINDETER.

e (Cartilla de Andenes de Bogota, vigente (Decreto 561-15). Cuando el municipio no cuenta con reglamentacion al
respecto
Norma Técnica Colombiana NTC 5610 - “Accesibilidad de las personas al medio fisico. Sefalizacion tactil”.
Norma Técnica Colombiana NTC 6047 — “Accesibilidad al medio fisico, espacios de servicio al ciudadano en la
administracién publica”

o Norma Técnica Colombiana NTC 4109 — “Prefabricados de Concreto. Bordillos, Cunetas y Tope llantas de

Concreto”.

Guia de implementacion de proyectos de infraestructuras de atencion a la primera infancia “GIPI".

NTC 6199 planeamiento y disefio de ambientes para la educacion inicial en el marco de la atencion integral.

NFPA 13 Norma para sistemas de sprinklers, cuando haya lugar.

NFPA 14 Norma para Sistemas de columnas de agua y gabinetes contra incendio.

NFPA 20 Norma para bombas centrifugadas contra incendios.

NFPA 72 Cddigo para sistemas de alarma contra incendio.

Banca de Desarrollo Territorial
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) SUBCAPITULO I )
ASPECTOS ESPECIFICOS DEL CONTRATO Y DE LA EJECUCION DEL PROYECTO

2.1. DESCRIPCION DEL OBJETO DEL CONTRATO

EI PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER - DE CERO A SIEMPRE esta interesado en realizar la contratacion que tiene por
objeto contratar “LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL,
SOCIAL Y JURIDICA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DENOMINADO “EJECUCION DE ESTUDIOS,
DISENOS, CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL
MODALIDAD FAMILIAR UBICADO EN LA VEREDA LA NIATA, MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE
CASANARE”.

Nota: El detalle y descripcién del objeto, alcance, duracién, obligaciones, actividades, productos, valor del presupuesto y
forma de pago, sus caracteristicas y condiciones técnicas, se encuentran contenidos en los presentes términos de
referencia, los estudios previos y en los demas documentos que lo conforman.

2.2. CONOCIMIENTO DEL SITIO DEL PROYECTO

Sera responsabilidad del proponente conocer las condiciones del sitio de ejecucion del proyecto y actividades a ejecutar,
para ello el proponente podra hacer uso de los programas informaticos y las herramientas tecnologicas disponibles
(Teniendo como puntos de referencia el Lote 1 Manzana S - Los Almendros - Vereda la Niata, municipio de Yopal). En
consecuencia, correra por cuenta y riesgo de los proponentes, inspeccionar y examinar los lugares donde se proyecta
realizar los trabajos, actividades, obras, los sitios aledafios y su entorno e informarse acerca de la naturaleza del terreno,
la forma, caracteristicas, accesibilidad del sitio, disponibilidad de canteras o zonas de préstamo, asi como la facilidad de
suministro de materiales e insumos generales. De igual forma, la ubicacién geografica del sitio del proyecto, historial de
comportamiento meteoroldgico de la zona y demas factores que pueden incidir en la correcta ejecucion del proyecto.

Con la presentacion de la propuesta, el proponente declara que conoce de manera integral todas las condiciones del sitio
de ejecucion del proyecto, las actividades a ejecutar y las circunstancias legales, técnicas, ambientales, econoémicas y
sociales para el desarrollo del proyecto, en especial aquellas que puedan afectar la ejecucién de las actividades y/o del
proyecto e influir en el célculo del valor de la propuesta. Por lo tanto, el desconocimiento de estos aspectos no servira de
excusa valida para posteriores reclamaciones

2.3. PERSONAL

El INTERVENTOR debera suministrar y mantener para la ejecucién del objeto contractual el personal minimo solicitado
para cada una de las etapas o el que resulte pertinente con las dedicaciones necesarias, hasta la entrega del proyecto, el
cual debera cumplir con las calidades técnicas o profesionales y la experiencia general y especifica exigida.

EI INTERVENTOR debera presentar al supervisor del contrato, previo a la suscripcion del acta u orden de inicio del contrato
y en la oportunidad por éste exigida, el personal minimo requerido, el cual debera tener dedicacion necesaria para la
ejecucion de las Etapas 1y II, junto con los soportes correspondientes que acrediten las calidades y la experiencia general
y especifica de este personal. Lo anterior, deberd ser aprobado por el SUPERVISOR.

Asi mismo el INTERVENTOR debera mantener durante la ejecucion del proyecto EL PERSONAL MINIMO REQUERIDO
en los términos de referencia, so pena de inicio de procedimiento de la aplicacion de la clausula penal de apremio
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establecida en el contrato por este concepto. Realizados maximo tres (3) requerimientos al INTERVENTOR, el
SUPERVISOR solicitara al PATRIMONIO AUTONOMO el inicio de un proceso de incumplimiento parcial del contrato.

2.4 REGLAS PARA LA ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PERSONAL PROPUESTO

Sin perjuicio que la verificacion del personal se haga solamente al proponente seleccionado por parte del SUPERVISOR,
se tendra en cuenta la formacién académica y experiencia del personal minimo propuesto hasta la fecha del cierre, de
modo que el personal que vaya a ser propuesto, para la fecha del cierre debe haber acreditado la formacion académica y
experiencia exigida. Para efectos de verificacion el proponente seleccionado debera llegar al SUPERVISOR del contrato
los certificados de experiencia y/u otro soporte que permita evidenciar la ejecucion del contrato o proyecto, de acuerdo a
las siguientes alternativas:

ALTERNATIVA A: Certificado expedido por la entidad contratante (entendida como aquella entidad de derecho publico o
de derecho privado que contrat6 el proyecto u obra) donde se evidencie el cargo y/o funciones y/o productos entregados
o desarrollados, asi como la fecha de inicio y terminacién de la ejecucion de las actividades y/o productos.

ALTERNATIVA B: Certificado de experiencia expedido por la contratante (sea ésta una persona natural o juridica que
contraté los servicios del profesional) donde se evidencie el cargo y/o funciones y/o productos entregados y/o
desarrollados, asi como la fecha de ejecucion de las actividades y/o productos. Ademas de lo anterior, se debera adjuntar
certificacion o soporte de evidencia de la ejecucion del proyecto debidamente suscrita por la entidad que contrat6 la
ejecucion del proyecto, donde conste que la contratante del profesional ejecuté el proyecto.

ALTERNATIVA C: En el evento de no disponerse de la certificacion de que tratan los literales anteriores, se debera
adjuntar copia del contrato y acta liquidacion o acta de terminacién del contrato laboral, de prestacion de servicios o el
documento que corresponda, donde conste la ejecucion del mismo y se evidencie el cargo y/o funciones y/o actividades
ylo productos entregados o desarrollados, la cual debera venir suscrita segun corresponda, por el Interventor y/o supervisor
ylo representante de la entidad contratante y el Contratista.

Las certificaciones de experiencia se consideran expedidas bajo la gravedad del juramento. No obstante, la Entidad se
reserva el derecho de verificar la informacién que requiera de la propuesta y de acudir a las fuentes, personas, empresas,
entidades o aquellos medios que considere necesarios y de solicitar en caso de estimarlo, las aclaraciones o
documentacion que considere convenientes.

Las certificaciones firmadas por el mismo personal propuesto, es decir, auto certificacion, no seran tenidas en cuenta para
verificar ni evaluar la experiencia profesional.

Cuando los documentos de las alternativas de acreditaciéon no contengan la informacién que permita su verificacion, el
proponente podra anexar copia de los documentos soportes que sean del caso (siempre y cuando sean expedidos por la
entidad contratante o entidad publica), que permitan evidenciar la ejecucion del contrato o proyecto o tomar la informacion
que falte.

La experiencia profesional del personal minimo se computara a partir de la terminacién y aprobacion del pensum
académico de educacién superior de conformidad con lo establecido en el articulo 229 del Decreto Ley 019 de 2012, y
para acreditarla el proponente debera presentar certificacion de terminacién y aprobacién del pensum académico de
educacion superior debidamente firmada por la Institucion Educativa. Sin perjuicio de lo anterior, si el proponente no cuenta
con la referida certificacién, podra aportar las actas de grado y/o diploma de grado, de las cuales la entidad tomara la
informacién para contabilizar la experiencia profesional.

Como una buena practica de contratacion en el presente proceso seran tenidos en cuenta los requisitos y disposiciones
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de equivalencia de experiencia profesional general por formacién académica, la cual se aceptara Uinicamente para aquellos
perfiles de los Términos de Referencia de esta convocatoria, en los cuales se establecié expresamente que procedia la
misma y conforme a los parametros alli indicados.

Banca de Desarrollo Territorial

2.5 SUPERVISION DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

La supervisién del contrato sera ejecutada por quien se designe de la Vicepresidencia Técnica - Gerencia de Infraestructura
de FINDETER, quien realizar4 el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable ambiental y juridico del contrato
desempefiando las funciones previstas en el Manual de Supervision vigente, verificando ademas la correcta ejecucion del
objeto contratado.

El SUPERVISOR del contrato esta facultado para solicitar informes. aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la
ejecucion contractual y sera responsable por mantener informado a LA CONTRATANTE de los hechos o circunstancias
que puedan constituir actos de corrupcion tipificados como conductas punibles o que puedan poner o pongan en riesgo el
cumplimiento del contrato, o cuando se presente incumplimiento.

En ninglin caso el SUPERVISOR goza de la facultad de modificar el contenido y alcance del contrato suscrito entre
INTERVENTOR y LA CONTRATANTE, ni de eximir, a ninguno de ellos, de sus obligaciones y responsabilidades.

2.6 GARANTIAS

EL INTERVENTOR garantizara el cumplimiento de las obligaciones que adquiere por el presente Contrato, mediante la
constitucion de una garantia o péliza, con las condiciones que se describen a continuacion:

2.6.1.  GARANTIA DE CUMPLIMIENTO.

Con el objeto de respaldar el cumplimento de todas y cada una de las obligaciones que surjan a cargo del INTERVENTOR
frente a la ENTIDAD, por razon de la celebracion y ejecucion del contrato, el estudio previo efectuado y la previsién de los
posibles riesgos en la ejecucion del mismo, se determiné la necesidad de establecer los siguientes amparos dentro de la
garantia que el INTERVENTOR debera constituir y presentar a LA CONTRATANTE, expedidas por una compafiia de seguros
legalmente constituida en Colombia, con los siguientes amparos, cobertura y vigencia:

AMPARO MONTO DEL AMPARO VIGENCIA

Vigente por el plazo de ejecucion del contrato y
seis (6) meses mas

Cumplimiento 30% del valor del contrato

De Salarios, prestaciones
sociales e indemnizaciones | 10% del valor del contrato
laborales

Vigente por el plazo de ejecucion del contrato y
tres (3) afios mas.

Vigente por el plazo de ejecucion del contrato y
por tres (3) afios contados a partir de la
suscripcién del Acta de entrega y recibo a
satisfaccion final del contrato.

Calidad del Servicio 30% del valor del Contrato

2.6.2. GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

AMPARO MONTO DEL AMPARO VIGENCIA
Responsabilidad Cvi 20% del valor del Contrato Vigente por el plazo de ejecucidn del contrato.
Extracontractual
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La aprobacion de las garantias por parte del PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER - DE CERO A SIEMPRE, con NIT.
830.052.998-9, es requisito previo para el inicio de la ejecucion de los contratos, razén por la cual, ningun contrato en el
que se haya previsto la existencia de garantias podré iniciar su ejecucion sin la respectiva aprobacion de estas.

2.7. CARACTERISTICAS DE LAS GARANTIAS

El proponente seleccionado debera constituir las garantias con una Compafiia de Seguros legalmente establecida en
Colombia, en formato ENTRE PARTICULARES, con las siguientes caracteristicas:

Garantia de Cumplimiento: La misma debera ser expedida bajo la siguiente estructura:

Tomador: EL CONTRATISTA.
Asegurado: EL CONTRATANTE
Beneficiario: EL CONTRATANTE.

La pdliza de Responsabilidad Civil Extracontractual: La misma deberéa ser expedida bajo la siguiente estructura:

Tomador: EL CONTRATISTA.
Asegurado: EL CONTRATISTA.
Beneficiario: EL CONTRATANTE y terceros afectados.

EL INTERVENTOR debera presentar las pélizas 0 modificaciones a las que haya lugar con el respectivo soporte de pago,
a mas tardar dentro de los cinco (5) dias siguientes a la suscripcion del contrato, sus prérrogas o adiciones.

EL INTERVENTOR acepta que el CONTRATANTE tiene interés asegurable en las garantias que se refieran al contrato y
con base en esto, en el caso en que EL INTERVENTOR no entregue los documentos dentro del plazo estipulado, autoriza
para que en su nombre y representacion, EL CONTRATANTE solicite, actualice, modifique y haga el pago de las garantias
en los términos contractualmente establecidos, pudiendo descontar los costos y gastos derivados de dicha gestion de los
saldos a favor del INTERVENTOR. Lo anterior, no exonera al INTERVENTOR del cumplimiento de las obligaciones
contractuales y se adelanten las acciones por EL CONTRATANTE para exigir el cumplimiento o indemnizacion.

PARAGRAFO: La vigencia de la pdliza inicia con la suscripcion del contrato. EL INTERVENTOR debe mantener, durante
la vigencia del contrato, la suficiencia de las garantias otorgadas. En consecuencia, en el evento en que se prorrogue el
plazo de ejecucion del contrato, se adicione su valor o se efectué otra modificacion que afecte las garantias, EL
INTERVENTOR deberé acreditar el ajuste correspondiente de las garantias, una vez se suscriba la modificacion del
contrato. De igual modo, el INTERVENTOR deberéa reponer las garantias cuando su valor se afecte por razén de la
ocurrencia de los siniestros amparados. En el caso de los amparos, cuya vigencia debe prolongarse con posterioridad al
vencimiento del plazo de ejecucion del contrato o de recibo a satisfaccion de las obligaciones del mismo, el valor amparado
también debe reponerse cuando se verifique la ocurrencia de los riesgos asegurados. El pago de todas las primas y demas
gastos que generen la constitucién, el mantenimiento y el restablecimiento inmediato del monto de las garantias, seré de
cargo exclusivo del INTERVENTOR. Las garantias aprobadas seran condicidn previa y necesaria para la cancelacion de
las facturas pendientes de pago y el tltimo pago del contrato.

2.8. LICENCIAS, PERMISOS Y AUTORIZACIONES APLICABLES
Sera responsabilidad de LA INTERVENTORIA garantizar que el CONTRATISTA DE OBRA adelante la siguiente gestion:

Una vez validados los disefios, el CONTRATISTA DE OBRA esta obligado a radicar todos los estudios, planos,
memorias, ensayos, etc., necesarios para tramitar y obtener la Licencia de Construccion, permiso de ocupacion de
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espacio publico y demas permisos requeridos, ante la Curaduria Urbana, Secretaria de Planeacion, entidad
urbanistica competente y demés entidades correspondientes; del mismo modo, esta obligado a asistir a cualquier
tipo de reunion que se cite con este fin y a responder, a su costa, los requerimientos de la Curaduria Urbana,
Secretaria de Planeacion y/o demas entidades competentes, hasta obtener y entregar a FINDETER la
correspondiente Licencia de Construccion, Permiso de ocupacién de espacio publico debidamente ejecutoriada,
incluyendo la Licencia de Urbanismo, Permiso de ocupacion de espacio publico si a ello hubiere lugar y demas
permisos requeridos previa verificacion por parte de la INTERVENTORIA, para lo cual debera realizar, entre otros
los siguientes tramites:

o Radicacion por parte del CONTRATISTA DE OBRA ante Curaduria Urbana, la Secretaria de Planeacién Municipal
o entidad urbanistica competente, de los disefios, estudios y demas soportes técnicos y juridicos necesarios para el
tramite y expedicion de la Licencia de Construccion pertinente, para la ejecucion del proyecto.

e Radicacion por parte del CONTRATISTA DE OBRA ante las empresas prestadoras de los servicios publicos en el
Municipio, de los disefios, estudios y deméas soportes técnicos y juridicos necesarios para el tramite y expedicion de
las viabilidades o factibilidades que permitan la conexion de los servicios publicos al proyecto, asegurando bajo su
responsabilidad, la operatividad o funcionabilidad del proyecto.

o Radicacion por parte del CONTRATISTA DE OBRA ante las autoridades ambientales del orden local o nacional (en
caso de requerirse), para el tramite y expedicion de las licencias, permisos o autorizaciones necesarios para la
ejecucion del proyecto.

Los costos de las copias para la realizacion de este tramite seran a cargo del CONTRATISTA DE OBRA y los costos de
las expensas sera un costo reembolsable que se pagara al CONTRATISTA DE OBRA en el caso en que este tramite se
realice ante la Curaduria, con cargo a los recursos del convenio interadministrativo No. 3028933 (025-19). Por otra parte,
si el tramite se realiza ante la Administracion Municipal, el costo de las expensas sera asumido por ésta.

En cualquiera de los casos anteriores, EL CONTRATISTA DE OBRA sera quien adelantara bajo su total responsabilidad
y dentro del plazo establecido en su cronograma de trabajo, sin que supere el plazo para la Etapa I, los trdmites para
obtener la licencia de construccién o demas permisos ante las entidades competentes.

LA CONTRATANTE no reconocera por ningun motivo mayores permanencias del plazo de ejecucién de la etapa I, ni
valores adicionales a los establecidos en el Contratq, en caso de suceder, el CONTRATISTA DE OBRA asumira los costos
adicionales tanto de obra como de INTERVENTORIA.

En el caso que, durante la ejecucién del contrato se requiera el tramite de algun tipo de licencia o permiso adicional, seré
responsabilidad del CONTRATISTA DE OBRA adelantar las gestiones necesarias ante las autoridades competentes que
permitan el desarrollo normal del contrato y de las obras.

2.9. CLAUSULAS ESPECIALES A TENER EN CUENTA

Considerando que el contrato de interventoria es accesorio al CONTRATO DE OBRA (principal), el acaecimiento de las
situaciones que dan lugar a que operen las condiciones resolutorias del CONTRATO DE OBRA, le son oponibles al
INTERVENTOR y por lo tanto, generan la resolucion del contrato de INTERVENTORIA frente a dicho contrato, segtin
corresponda. Dichas circunstancias son las establecidas en la convocatoria que se adelanta para CONTRATAR la
“EJECUCION DE ESTUDIOS, DISENOS, CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN CENTRO DE
DESARROLLO INFANTIL MODALIDAD FAMILIAR UBICADO EN LA VEREDA LA NIATA, MUNICIPIO DE YOPAL,
DEPARTAMENTO DE CASANARE”

EI CONTRATISTA DE OBRA podra dar inicio a la ejecucion y entrega de obras, SI'Y SOLO SI, se encuentra suscrita el
acta de recibo a satisfaccion de la Etapa | y conforme a lo sefialado en el numeral PLAZO DE EJECUCION DEL
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CONTRATO, incluido todos sus componentes mencionados en el Anexo Técnico, previa aprobacion por la
INTERVENTORIA de todos los entregables de la Etapa I.

En caso en que el CONTRATISTA DE OBRA advierta su posicion con respecto a la no continuacién del contrato (Etapa
I1), la INTERVENTORIA y la entidad CONTRATANTE verificaran sus argumentos y con base en los mismos decidiran si
se da o0 no por terminado anticipadamente el contrato. En caso que los argumentos entregados no justifiquen la solicitud
del CONTRATISTA DE OBRA la entidad CONTRATANTE podra dar inicio a los procedimientos sancionatorios a que haya
lugar por presunto incumplimiento.

29.1. CLAUSULA DE INDEMNIDAD
EI INTERVENTOR se obliga a:

a. mantener indemne al CONTRATANTE, a FINDETER, ECOPETROL y al DAPRE a sus directivos, socios, miembros de
la Junta Directiva, trabajadores, colaboradores, clientes, representantes o apoderados de cualquier reclamacion, pleito,
queja, demanda, sancién, condena o perjuicio fundamentados en actos u omisiones del INTERVENTOR , en ejecucion del
contrato.

b. Desplegar todas las acciones necesarias para evitar que sus empleados, familiares de los mismos, acreedores,
CONTRATISTAS, proveedores, SUBCONTRATISTAS o terceros presenten reclamaciones judiciales o extrajudiciales
contra EL CONTRATANTE, FINDETER, ECOPETROL y al DAPRE, con ocasién de acciones u omisiones suyas derivadas
de la ejecucion del contrato. Todos los gastos que implique la defensa de los intereses de EL CONTRATANTE deberan
ser asumidos por EL INTERVENTOR.

PARAGRAFO: Si durante la vigencia del contrato o con posterioridad se presentan reclamaciones judiciales o
extrajudiciales contra CONTRATANTE, a FINDETER, ECOPETROL y al DAPRE, estos podran requerir al INTERVENTOR
o vincularlo bajo cualquier figura procesal que resulte aplicable a su defensa o acordar con EL INTERVENTOR |la estrategia
de defensa que resulte mas favorable a los intereses CONTRATANTE, a FINDETER, ECOPETROL y al DAPRE.

29.2. CONDICIONES RESOLUTORIAS.

Si como resultado de la verificacidn de las condiciones de ejecucion del proyecto en la Etapa inicial de Ejecucion del mismo,
se presenta alguno de los eventos listados a continuacion, se entendera que dicho presupuesto factico constituye el
acaecimiento de una condicion resolutoria y por lo tanto dara origen a la resolucion del contrato y a la cesacién de los
efectos que de éste se deriven. Para todos los efectos de ejecucion del contrato serén eventos que determinen la resolucién
del contrato.

e Cuando exista oposicion de la comunidad a la construccion del proyecto, asi dicha circunstancia no haya sido
evidenciada en el informe producto de la Etapa . Dicha oposicién de la comunidad debera tener la entidad suficiente
para hacer imposible la ejecucion total o parcial del proyecto, de tal forma que no pueda adoptarse una solucién
técnica viable econémicamente.

e Imposibilidad en la obtencién de permisos o licencias. Ocurre cuando se advierte que el trazado o modificacién al
proyecto requiera licencias o permisos que no se puedan obtener por parte del ENTE TERRITORIAL o del
CONTRATISTA DE OBRA a cuyo cargo esté la responsabilidad.

e Falta de servidumbres o predios. Ocurre cuando el trazado del proyecto requiera la imposicién de servidumbres u
obtencién de predios que impliquen costos que el ENTE TERRITORIAL no pueda sufragar. EI ENTE TERRITORIAL
debera pronunciarse al respecto dentro de los veinte (20) dias calendario siguientes a la comunicacion que haga la
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CONTRATANTE informando tal situacién. Si en dicho término el ENTE TERRITORIAL no ha manifestado la
disponibilidad de recursos para el efecto, se entendera acaecido el hecho objeto de la condicion resolutoria.

e  Reubicacion de poblacién. Ocurre cuando en la confrontacidn de las condiciones de ejecucion, trazado o modificacion
del proyecto, se advierta que la ejecucion del proyecto requiere de la reubicacion de poblacion.

e Sila CONTRATANTE tiene conocimiento que la adjudicacion del contrato se obtuvo por medios fraudulentos o
mediante engafio.

e Unavezsuscito el contrato, en el evento de no cumplir con los plazos previstos para aportar las garantias establecidas
0 que las mismas no sean aprobadas por causas imputables al INTERVENTOR , se constituira en causal resolutoria,
sin perjuicio de que se haga efectiva la poliza de seriedad de la oferta. En aquel evento, se suscribira el contrato con
el proponente clasificado en segundo lugar en el orden de elegibilidad y asi sucesivamente

Acaecida cualquier condicion resolutoria de las anteriormente descritas, los derechos y obligaciones del contrato se
extinguiran en los términos del articulo 1536 del Codigo Civil, quedando resuelto el contrato, por lo tanto el mencionado
contrato se terminara de mutuo acuerdo de manera anticipada y entrara en Etapa de cierre, balance financiero y ejecucién,
sin que se cause ningun reconocimiento econdmico distinto al valor de la Etapa | del contrato.

PARAGRAFO PRIMERO: En caso de optarse por la aplicacion de alguna de las condiciones resolutorias anteriormente
establecidas, previo concepto favorable de la INTERVENTORIA y por causas NO IMPUTABLES al CONTRATISTA DE
OBRA, FINDETER pagara a EL INTERVENTOR dnicamente el valor establecido para la Etapa de INTERVENTORIA A
ESTUDIOS Y DISENOS. Por ningtin motivo FINDETER pagaréa a EL INTERVENTOR un valor superior al pactado para la
Etapa.

PARAGRAFO SEGUNDO: Cuando a criterio de la INTERVENTORIA del proyecto la condicion resolutoria surja por una
accion u omision imputable al CONTRATISTA DE OBRA, se entendera que es responsable por la resolucion del contrato
y como consecuencia, LA CONTRATANTE podra exigirle a su arbitrio enervar la causal que suscité el acaecimiento de la
condicion resolutoria o la indemnizacién de perjuicios.

2.9.3. CLAUSULA DE GESTION DE RIESGOS

La ENTIDAD considera necesario incluir el requisito de gestion de riesgos para el INTERVENTOR en los siguientes
términos:

2.9.3.1. GESTION DE RIESGOS.

EI INTERVENTOR previamente a la celebracién del contrato ha hecho sus propios célculos y estimaciones, con base en
los cuales ha dimensionado su oferta. Tales estimaciones y calculos deben haber considerado el contexto en el cual se
ejecutara el contrato, asi como todos los fenémenos, que puedan afectar la ejecucién del contrato. En la ejecucion del
contrato, el INTERVENTOR se obliga a realizar todas las actividades y buenas practicas que dicta el estado del arte en el
campo del objeto contractual, con el fin de realizar la gestién de los riesgos que puedan afectar la ejecucion del contrato.
Dicha gestién debe contemplar como minimo las siguientes actividades:

a. Laidentificacién de los riesgos

b. Elanalisis cuantitativo y cualitativo mediante el cual estime la probabilidad y la consecuencia de la ocurrencia de los
riesgos identificados, asi como la priorizacion de cada uno de ellos.

c. Realizar el respectivo plan de respuesta a los riesgos identificados, en el que se determinen las acciones que se
ejecutaran con el fin de mejorar las oportunidades y reducir las amenazas que se originen en los riesgos identificados.

d. Realizar las actividades de monitoreo y control aplicables con base en la priorizacién de riesgos realizada, con lo
cual determinara si hay cambios en la priorizacién de los riesgos, si han surgido nuevos riesgos frente a los
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inicialmente identificados, como también si las acciones definidas en el plan de respuesta al riesgo evidencian la
efectividad prevista.

Para la realizacién de la gestion de riesgos descrita, el INTERVENTOR debera presentar a la SUPERVISION para su
aprobacion un documento que contenga la siguiente informacion como minimo:

a. Unplan de Gestion del Riesgo que debe incluir la metodologia que utilizar, los roles y responsabilidades del equipo
de trabajo con relacion a la gestion del riesgo, la categorizacion que utilizara para priorizar los riesgos, la periodicidad
con la que realizara las actividades de gestién de los riesgos durante la ejecucién del contrato, las escalas de
probabilidad y consecuencia y la matriz de riesgos con las que realizara los analisis cualitativos y cuantitativos de los
riesgos, asi como la politica de gestion de riesgos a partir de la cual el INTERVENTOR determina la tolerancia al
riesgo que da lugar a la activacion de las acciones de gestion de los riesgos.

b.  UnRegistro de Riesgos que debe incluir los riesgos identificados, las posibles respuestas, las causas de los riesgos,
asi como la calificacién del riesgo de acuerdo con la categorizacion definida en el Plan de Gestion del Riesgo.

c. Un Plan de Respuesta de Riesgos que debe incluir las acciones previstas para mitigar los riesgos incluidos en el
Registro de Riesgos.

294.  TIPIFICACION, EST[MACI()N Y ASIGNACION DE LOS RIESGOS PREVISIBLES QUE PUEDAN AFECTAR EL
EQUILIBRIO ECONOMICO DEL CONTRATO

Conocer los riesgos que afectarian este proyecto, tanto en aspectos favorables como adversos, contribuye a asegurar los
fines que el estado persigue con la contratacion. Con este propésito se ha preparado una matriz de riesgos que permite
revelar aspectos que deben ser considerados en la adecuada estructuracion de ofertas y planes de contingencia y
continuidad del proyecto a contratar.

MATRIZ DE RIESGOS

De acuerdo al proceso de la referencia, en la matriz de riegos contractuales que hace parte integral de los términos de
referencia y por lo tanto del contrato que se suscriba, se establece la tipificacidn, estimacion y asignacién de los riesgos
previsibles que puedan afectar el proceso a adelantar; La matriz es resultado de un ejercicio de identificacién, valoracién
y distribucion de dichos riesgos.

Para el presente proceso contractual, entiéndase por riesgo en materia contractual, la probabilidad de ocurrencia de
eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variacién sobre el resultado esperado, tanto en
relacién con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecucion contractual.

Asi las cosas, con respecto a la matriz, se deberan tener en cuenta lo siguiente:

1. La matriz de riesgos contractuales hace parte integral de los términos de referencia y por lo tanto del contrato que
se suscriba.

2. Los proponentes declaran que para la preparacién y presentacién de su oferta conocieron, aceptaron, valoraron e
incluyeron los riesgos contractuales contenidos en la matriz.

3. La estructura de matriz de riesgo previsibles se ha elaborado como resultado de un proceso de gestion del
conocimiento y lecciones aprendidas, retroalimentado por el equipo técnico y juridico de FINDETER, en el marco de
la estrategia de asistencia técnica - gestioén del conocimiento de Findeter.

4. Enelelemento de la asignacién de riesgos, al indicar a una de las partes contractuales se entiende que ésta asume
el 100% del riesgo.
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5. De acuerdo con lo anterior, no procederan reclamaciones del INTERVENTOR, basadas en la ocurrencia de alguno
de los riesgos que se encuentren en cabeza de él, y, en consecuencia, la CONTRATANTE no hara ningln
reconocimiento, ni ofrecera garantia alguna, que permita eliminar o mitigar los efectos causados por la ocurrencia de
alguno de estos riesgos, salvo que dicho reconocimiento o garantia se encuentren expresamente pactados en el
Contrato.

6. Silos interesados estiman que existen riesgos contractuales no previstos en la matriz de riesgos contractuales
propuesta por la CONTRATANTE, deberan anunciarlo en la etapa de presentacion de observaciones, para que sean
evaluados, y de ser pertinentes, sean incorporados en la matriz referida. No serd posible entonces alegar
desequilibrio econdémico del contrato por factores que pudieron ser previstos en la etapa precontractual con base en
el conocimiento de la convocatoria, los documentos y estudios del proyecto, asi como de su contexto, y que no hayan
sido anunciados por el contratista en dicha etapa.

7. Los mitigantes sugeridos al INTERVENTOR corresponden a tratamientos indicativos o sugeridos, sin perjuicio de
que el INTERVENTOR pueda definir unos de mejor cobertura frente a la gestion de la probabilidad o impacto de los
riesgos identificados.

8. Consecuente con lo anterior, partiendo de la debida diligencia y con fundamento en el principio de la buena fe
precontractual de que trata el articulo 863 del Codigo de Comercio, que debe tener el proponente al realizar su oferta,
se entiende que todos los riesgos previsibles del contrato, fueron tenidos en cuenta al momento de elaborar su
propuesta.

2.10. NIVEL DE IMPACTO
El nivel de impacto de la contratacion es ALTO.
2.11. LIQUIDACION DEL CONTRATO

Las partes acuerdan liquidar el contrato dentro de los seis (6) meses siguientes a su terminacion. Para ello, se suscribira
el Acta correspondiente, en la cual constara el cierre contractual, balance financiero y de ejecucion del contrato en todos
los aspectos juridicos, técnicos, econdmicos. Igualmente, se realizard un cruce de cuentas y se consignaran las
prestaciones pendientes a cargo de las partes, con el fin de declararse a paz y salvo por todo concepto. Asi mismo, se
incluiran los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar y los acuerdos, transacciones y conciliaciones que
logren las partes para poner fin a las divergencias que pudieran presentase. De otro lado, se incorporaran las salvedades
que en su momento pudiera considerar EL INTERVENTOR.

En caso de que EL INTERVENTOR no se presente a la liquidacion previa notificaciéon o convocatoria que le haga EL
CONTRATANTE, o no se llegue a un acuerdo sobre su contenido, EL CONTRATANTE dentro de los dos (2) meses
siguientes al agotamiento del plazo para liquidarlo de comun acuerdo, elaboraré el Acta y dejara constancia de la ejecucién
fisica y presupuestal del contrato, de la funcionalidad del proyecto y de los deméas aspectos relevantes. Lo anterior, sin
perjuicio de las medidas que se estimen pertinentes frente a presuntos incumplimientos por parte de EL INTERVENTOR.

La liquidacién del presente contrato estara condicionada a la liquidacion del contrato sobre el cual se realiza vigilancia e

interventoria. Por lo tanto, EL INTERVENTOR solo podra exigir la liquidacion del presente contrato una vez haya realizado
todas las gestiones necesarias para la liquidacion efectiva del contrato sobre el cual realiza vigilancia.

43

Comprometidos
con Colombia

El emy
e

emprendimiento
| emerend! Minhacienda




es de todos

pemesy  BBVA Findeter4

Asset M;-':r”-."?i;u”_'u'_'t Banca de Desarrollo Territorial
Sociedad Fiduciaria

SUBCAPITULO Il
CRONOGRAMA
Actividad Fecha, hora y lugar seglin corresponda
Apertura y publicacion de los Términos de Referencia,
estudio de necesidad, anexos, documentos técnicos y 10 de junio de 2020

demas documentos asociados al proceso.

Desde el 10 de junio hasta el 17 de junio de 2020
Recepcion de observaciones a los Términos de A través del correo electrénico
Referencia y anexos. ConvocatoriasDAPRElI@findeter.gov.co
Hasta las 5:00 pm

Publicacion del Informe de respuesta a observaciones
a los términos de referencia, adenda cuando hubiere

| : I 19 de junio de 2020
ugar y anexos o constancia de no presentacion de
observaciones.
24 de junio de 2020
Cierre - plazo maximo de presentacion de oferta Hora: 2:00 p.m.
Sobre No. 1y 2y Apertura de Sobre No. 1 A través del correo electrénico

pafindeterbbvaam.co@bbva.com
1 de julio de 2020

Desde el 2 al 3 de julio de 2020.
Oportunidad para subsanar y presentar observaciones A través del correo electrénico

al informe de requisitos habilitantes ConvocatoriasDAPRElI@findeter.gov.co
Hora: Hasta las 5:00 pm

7 de julio de 2020

8 de julio de 2020

Apertura Sobre No. 2 — Propuesta econémica de las Hora: 2:00 p.m.

propuestas habilitadas. Los proponentes habilitados deberan participar a
través de teleconferencia (Google meet).

10 de julio de 2020

Publicacion de informe de verificacién de requisitos
habilitantes y solicitud de subsanaciones.

Publicacion del Informe definitivo de verificacion de
requisitos habilitantes

Publicacion del Informe de evaluacién econdmica y
asignacion de puntaje (orden de elegibilidad)

Hasta el 13 de julio de 2020, a través del correo

Plazo para presentar observaciones al informe de electronico
evaluacion econdmica y asignacion de puntaje (orden ConvocatoriasDAPREII@findeter.gov.co
de elegibilidad) Hasta las 5:00 pm

Publicacion del informe definitivo de evaluacién
econémica y asignacion de puntaje (orden de
elegibilidad) y acta de seleccion del contratista o
declaratoria de desierta, segun corresponda

Para todos los efectos del presente proceso de seleccion, la hora oficial sera la hora legal colombiana, la cual sera
consultada via Internet en la pagina web http://horalegal.sic.gov.co/.
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CAPITULO Il
DISPOSICIONES GENERALES

SUBCAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. DEFINICIONES

Términos de Referencia: Documento que contiene las disposiciones generales y especificas del presente proceso de
contratacion.

Contratista de ejecucion del proyecto: Seré la persona natural o juridica que resulte seleccionada en el presente proceso
de Convocatoria.

Interventor: Seré la persona natural o juridica que resulte seleccionada en el presente proceso de seleccion para adelantar
las labores de interventoria.

Consorcio: Cuando dos o mas personas en forma conjunta presentan una misma propuesta para la adjudicacion,
celebracion y ejecucion de un contrato, respondiendo solidariamente de todas y cada una de las obligaciones derivadas
de la propuesta y del contrato. En consecuencia, las actuaciones, hechos y omisiones que se presenten en desarrollo de
la propuesta y del contrato, afectaran a todos los miembros que lo conforman.

Unién Temporal: Cuando dos o més personas en forma conjunta presentan una misma propuesta para la adjudicacion,
celebracion y ejecucion de un contrato, respondiendo solidariamente por el cumplimiento total de la propuesta y del objeto
contratado, pero las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato se
impondran de acuerdo con la participacion en la ejecucion de cada uno de los miembros de la unién temporal.

Oferta o propuesta: Es el proyecto de negocio juridico que una persona formule a ofra, la cual debera contener los
elementos esenciales del negocio y ser comunicada al destinatario. Entendiéndose comunicada cuando se utilice cualquier
medio adecuado para hacerla conocer del destinatario. La propuesta serd irrevocable. De consiguiente, una vez
comunicada, no podréa retractarse el proponente, so pena de indemnizar los perjuicios que con su revocacién cause al
destinatario, lo anterior, en consonancia con lo establecido en los articulos 845 y 846 del Cédigo de Comercio.

Anexos: Son las disposiciones que complementan las partes pertinentes de los respectivos capitulos.

Acta de liquidacion del contrato: Acta que constituira el cierre contractual y de balance del contrato, en la que se dejara
constancia de la ejecucion fisica y presupuestal del CONTRATO, de la funcionalidad del proyecto y de los demés aspectos
relevantes sobre el CONTRATO, asi como de los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar y los acuerdos,
transacciones y conciliaciones que alcancen las partes para poner fin a las posibles divergencias presentadas, asi como
las manifestaciones de desacuerdo del Contratista y poder declararse a paz y salvo. Podra ser suscrita por las partes o
por la CONTRATANTE.

Formatos: Son herramientas sugeridas que permiten a los proponentes facilitar la elaboracion de sus propuestas y
presentar la informacién requerida en los Términos de Referencia de manera uniforme. La informacién requerida en los
formatos es obligatoria, debe corresponder a lo solicitado.

Formato 1 - Carta de Presentacion de la Propuesta: Contiene la presentacion de las condiciones generales de la
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propuesta y debe presentarse con la oferta debidamente suscrita.

Formato 2 - Certificado de Pago de Aportes Parafiscales y Sistema General de Seguridad Social Integral: Esta
destinado a certificar que el proponente ha realizado los correspondientes pagos de los aportes parafiscales y del sistema
general de seguridad social integral y debe presentarse debidamente suscrito con la oferta.

Formato 3 - Experiencia especifica del proponente: Relaciona la informacion necesaria que permite verificar la
experiencia del proponente que se relaciona directamente con el objeto contractual de la convocatoria. Se debe presentar
con la oferta.

Formato 4 - Propuesta Econoémica: Relaciona la informacidn necesaria que permita verificar el valor total de la oferta y
debera presentarse en el Sobre N° 2 de la propuesta para efectos de evaluacion y calificacion. Se debe presentar con la
oferta.

Formato 5 - Estimacion Propuesta Econdmica Detallada y Factor Multiplicador: Este formato es una herramienta
para la supervision del contrato. No es objeto de verificacién ni evaluacién y en ningin caso puede modificar el valor de la
propuesta econdmica.

1.2. SIGLAS

A continuacién, se definen algunas siglas utilizadas a lo largo del presente documento:

A.LU.: Administracién, Imprevistos y Utilidad.

SMMLV: Salario Minimo Mensual Legal Vigente.

SARLAFT: Listas restrictivas que hagan referencia al Lavado de Activos y Financiacion del Terrorismo
FINDETER: Financiera de Desarrollo Territorial S.A.

CONTRATANTE: PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER - DE CERO A SIEMPRE
1.3. REGIMEN JURIDICO APLICABLE
La presente convocatoria esta sometida a la legislacion y jurisdiccién colombiana y se rige por las normas de derecho privado
contenidas en el Cédigo Civil, el Cédigo de Comercio y demas normas aplicables a la materia. Por tanto, los términos de

referencia y en general los documentos que se profieran en el proceso, se sujetaran a las precitadas normas.

Asi mismo el procedimiento de seleccion se adelantara conforme con lo establecido en el Manual Operativo y la Politica de
Contratacion de Servicios para Terceros de Findeter CON-ST-DA 001.

1.4. PRINCIPIOS ORIENTADORES

La presente contratacion se regira por los principios de la Funcién Administrativa y de la Gestion Fiscal, consagrados en
los articulos 209 y 267 de la Constitucion Politica, al Régimen de inhabilidades e incompatibilidades previsto en los articulos
8 de la Ley 80 de 1993, articulos 13; 15y 18 de la Ley 1150 de 2007, articulos 1y 4 de la Ley 1474 de 2011 y demés
normas concordantes.

Los anteriores principios se entenderan y aplicaran en el sentido que ha establecido la ley, la jurisprudencia colombiana y
la doctrina.

1.5. CONVOCATORIA DE VEEDURIAS CIUDADANAS
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Las veedurias ciudadanas establecidas en la ley podran realizar control social al presente proceso de seleccion y al
contrato resultante, para tal fin se les proporcionara toda la informacion y documentacion requerida.

1.6. LUCHA CONTRA LA CORRUPCION

El PROPONENTE con la presentacién de la propuesta expresa su intencién de apoyar la accién del Estado Colombiano y
de la Entidad para fortalecer la transparencia en los procesos de contratacién y se compromete formalmente a no efectuar
o facilitar actos, acuerdos o conductas de corrupcién.

En el evento de conocerse casos de corrupcion en las entidades del Estado, se debe reportar el hecho a Secretaria de
Transparencia de Presidencia de la Republica o quien haga sus veces. También puede reportar el hecho a
www.findeter.gov.co o programantifraude@findeter.gov.co.

1.7. CORRESPONDENCIA

La propuesta debera enviarse al correo pafindeterbbvaam.co@bbva.com en la fecha y hora establecida en
el cronograma del proceso.

Los demas documentos que el interesado y/o proponente generen y que esté(n) relacionado(s) con la presente
convocatoria, debera(n) ser remitido(s) al correo electrénico ConvocatoriasDAPREII @findeter.gov.co, los cuales
no podran exceder de 10 MB incluido el cuerpo del correo, en un solo correo electronico. Si requiere enviar documentos
con mayor capacidad a los 10 MB, podra remitir varios correos electrénicos, pero deberé tener la precaucion de que todos
sean remitidos antes de la fecha y hora establecidos en el cronograma, para que sean tenidos en cuenta por la Entidad.

Se entiende para todos los efectos de la presente convocatoria, que la Unica correspondencia oficial del proceso y por
tanto, susceptible de controversia, sera aquella radicada a través de /los medio(s) de correspondencia aqui establecido(s).

La correspondencia que sea remitida o radicada en una entidad, direccién, dependencia, lugar y/o correo electronico
diferente a los indicados en estos términos, se entiende como no oficial y no es vinculante, por lo que, no sera atendida.

Las comunicaciones deberan ser dirigidas a:

Sefiores

FINDETER

DIRECCION DE CONTRATACION

Asunto: Numero y objeto de la Convocatoria

PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER DE CERO A SIEMPRE
Teléfonos: 6230311
ConvocatoriasDAPREIlI@findeter.gov.co

Bogota D.C. - Colombia

Y deberan contener como minimo los siguientes datos:

a. Nombre completo del interesado en la Convocatoria.

b. Datos del proponente que incluya como minimo: nombre completo, direccion fisica, direccion electronica y teléfonos fijos
ylo celulares.

c. Identificacion de los anexos presentados con la comunicacion, si los hubiere.

d. NUmero total de folios.
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1.8. PUBLICIDAD DEL PROCESO
Todos los documentos y estudios del proyecto y aquellos resultantes de la convocatoria seran publicados en la pagina web

www.findeter.gov.co y a través de la pagina web de la entidad fiduciaria del PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER - DE
CERO A SIEMPRE y estaran a disposicion de cualquier interesado.

Los documentos de la presente convocatoria, anexos técnicos, estudios de necesidad, presupuesto y demas documentos
que se generen, se podran consultar en la pagina web de FINDETER, www.findeter.gov.co y en la pagina web de la
CONTRATANTE, PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER - DE CERO A SIEMPRE. Aquellos documentos o estudios que
por su volumen superen la capacidad de almacenamiento del servidor web, estaran disponibles para la consulta del
interesado en las instalaciones de FINDETER - Gerencia de Infraestructura, ubicada en la ciudad de Bogota en la Calle
104 No. 182-52, a la que podré asistir algin funcionario de la Direccién de Contratacion, de lo cual se dejara constancia
escrita.

1.9. PUBLICACION DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA Y DOCUMENTOS DEL PROCESO

La apertura del proceso de seleccion se realizara con la publicacién de los Términos de Referencia y los documentos del
proceso en la pagina web de Findeter, www.findeter.gov.co y en la pagina web de la CONTRATANTE

1.10. OBSERVACIONES A LOS TERMINOS DE REFERENCIA Y LOS DOCUMENTOS Y ESTUDIOS DEL PROYECTO

Los interesados pueden presentar observaciones respecto del contenido de los Términos de Referencia, a los estudios del
proyecto, a la matriz de riesgos, a los anexos técnicos y cualquier otro documento relacionado con el presente proceso de
seleccion, de manera escrita y dentro de los términos y fechas establecidas en el cronograma, a través de correo
electrénico ConvocatoriasDAPREIlI@findeter.gov.co, No se absolveran consultas efectuadas telefonicamente o
en forma personal.

La entidad CONTRATANTE publicara a través de su pagina web, y a través de la pagina web www.findeter.gov.co, las
respuestas a las observaciones presentadas, en la fecha establecida en el cronograma del proceso. La entidad
CONTRATANTE, para efectos de su respuesta, podré agrupar aquellas observaciones de naturaleza comun.

El informe de respuesta a las observaciones presentadas tiene caracter explicativo o aclaratorio, en consecuencia, solo se
modificaran los términos de referencia mediante adendas.

1.11. ADENDAS

Dentro del término de publicacion de la presente convocatoria, la entidad CONTRATANTE, podra modificar los términos
de referencia a través de adendas las cuales se publicaran en la pagina web de FINDETER www.findeter.gov.co y a través
de la pagina web del PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER - DE CERO A SIEMPRE y deberan expedirse, a mas tardar
el dia habil anterior a la fecha establecida en el cronograma para el cierre de la convocatoria.

Asi mismo, podra expedir adendas para modificar condiciones particulares del proceso hasta un (1) dia habil antes de la
fecha programada del cierre y las adendas para modificar el cronograma del proceso hasta antes de la adjudicacion del
contrato.

Sera responsabilidad exclusiva del proponente atender y tener en cuenta todas las adendas expedidas en el presente
proceso de seleccion para la elaboracién de su propuesta.
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1.12. PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

En el presente proceso podran participar las personas naturales o juridicas, nacionales o extranjeras, proponentes plurales
€N consorcio o union temporal.

Cada proponente, persona natural o juridica, sea que participe en forma individual, como socio o constituido como
consorcio o unién temporal, debera presentar solamente una oferta.

El proponente podra presentar propuestas directamente o a través de apoderado, evento en el cual debera anexar el poder
otorgado en legal y debida forma, en el que se confiera al apoderado, de manera clara y expresa, facultades amplias y
suficientes para actuar, obligar y responsabilizar al proponente en el tramite del presente proceso y en la suscripcion del
contrato y copia de la cédula de ciudadania o documento equivalente de éste.

El apoderado podréa ser una persona natural o juridica, pero en todo caso debera tener domicilio permanente, para efectos
de este proceso, en la Republica de Colombia, y debera estar facultado para representar al proponente, a efectos de
adelantar en su nombre de manera especifica las siguientes actividades: (i) Formular propuesta para el proceso de
seleccion de que tratan estos Términos de Referencia; (i) Dar respuesta a los requerimientos y aclaraciones que solicite
la CONTRATANTE en el curso del presente proceso; (iii) Recibir las notificaciones a que haya lugar; (iv) Suscribir el
contrato en nombre y representacién del adjudicatario.

El poder otorgado debera cumplir con los requisitos exigidos en el Codigo General del Proceso para la constitucién de
apoderados (articulo 74), asi como con los aspectos referidos a la autenticacién. EI poder que otorguen las personas
naturales o juridicas extranjeras debera cumplir igualmente con los requisitos exigidos en el Codigo General del Proceso
para la constitucion de apoderados (articulo 74) y en caso de otorgarse en el pais del domicilio de la persona extranjera,
debera cumplir con los requisitos de autenticacion y legalizacién de documentos expedidos por la autoridad competente
en el extranjero o de apostille, segun el caso.

1.13. FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

Los proponentes deberan presentar a través del correo pafindeterbbvaam.co@bbva.com, hasta la fecha y
hora establecidas en el cronograma, en medio magnético, en PDF, a través de 2 archivos denominados: sobre No. 1y
sobre No.2, identificados con el nimero de la convocatoria, los cuales deben contener los documentos que hacen parte
de cada uno de ellos, de la siguiente manera:

1.13.1.  Sobre No. 1: Propuesta Técnica:

Debera contener los documentos soportes en PDF e informacién establecida en los presentes términos de referencia
(incluye entre otros, los documentos para acreditar los requisitos habilitantes del proponente de orden juridico, financiero
y técnico sefialados en estos términos de referencia) y deberé estar identificado como Sobre No. 1 Propuesta Técnica

Debe presentarse en medio magnético, en PDF y debidamente foliados de manera consecutiva y ascendente.
1.13.2.  Sobre No. 2: Propuesta Econdmica:

Debera contener Unica y exclusivamente la propuesta econdmica (Formato 4) en medio en PDF debidamente foliados de
manera consecutiva ascendente y en Excel. La informacién consignada debe corresponder con la informacion solicitada.

Nota: Todos los documentos de la Propuesta: Técnica (Sobre N° 1) y Econdmica (Sobre N° 2) deberan estar foliados
(enumerados) de manera ascendente consecutiva, es decir, sin omitir ni repetir nimeros, desde el primer hasta el ltimo
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folio (hoja). No se debe foliar utilizando nameros con el suplemento A, B, C, 6 bis, la foliacién se realiza en la esquina
superior derecha del documento segun el sentido de lectura, de manera legible sin enmendaduras.”

1.14. REGLAS PARA LA PRESENTACION DE PROPUESTAS

1.14.1  Cada proponente, persona natural o juridica, sea que participe en forma individual, como socio o constituido
como consorcio o union temporal, debera presentar solamente una oferta.

1.14.2  Enel presente proceso podran participar y pueden presentar propuestas directamente o a través de apoderados,
las personas naturales o juridicas, nacionales o extranjeras y/u oferentes plurales a través de las figuras
asociativas de consorcio 0 union temporal, que a la fecha de presentacion de la propuesta cumplan con los
requisitos habilitantes solicitados para la participacion en el presente proceso de convocatoria.

1.14.3  En consonancia con las normas vigentes y con el fin de no permitir el ejercicio ilegal de las profesiones, la
persona natural o juridica que pretenda participar en la presente convocatoria ya sea de manera individual o
como integrante de un proponente plural (consorcio o unién temporal), debera acreditar que posee titulo como
Ingeniero Civil o Arquitecto, para lo cual debera adjuntar copia de su matricula profesional y del certificado de
vigencia de matricula profesional y antecedentes disciplinarios expedido por la autoridad competente, segun
corresponda, el cual se debe encontrar vigente.

1144 La propuesta debe presentarse sin borrones, tachaduras ni enmendaduras que puedan afectar sus
caracteristicas, cantidades, valores unitarios o valores totales.

1145 La propuesta, los documentos y las comunicaciones entregadas, enviadas o expedidas por los proponentes
dentro de la respectiva convocatoria, deben presentarse en idioma castellano.

1.14.6  No se aceptaran propuestas enviadas a otras dependencias, por correo electrénico, fax o cualquier otro medio
telematico diferente de los indicados en los presentes Términos de Referencia.

1.14.7  Las propuestas que se presenten después de la fecha y hora o en un lugar diferente a los fijados para su entrega
seran consideradas como extemporaneas, por lo tanto, no seran aceptadas. Por ende, no seran objeto de
verificacion ni evaluacion.

1.14.8  En caso de discrepancias entre la propuesta econdmica y/o presupuesto en formato Excel y PDF, prevalece el
contenido del archivo en PDF. El formato en Excel se considera Unicamente como una herramienta de trabajo
para los evaluadores.

1.14.9 Lainformacion requerida en los formatos de la presente convocatoria debera diligenciarse completamente.

1.14.10 Todos los documentos que hayan sido expedidos en el exterior que pretendan hacerse vales en la convocatoria
deberén presentarse tanto con la propuesta como con las subsanaciones debidamente apostillados o
legalizados, dependiendo de si el pais de origen es suscriptor del Convenio de la Haya y de la naturaleza publica
o privada del documento.

1.15. DOCUMENTOS QUE REPOSAN EN LA ENTIDAD

Cuando el proponente pretenda acreditar algin requisito exigido en los presentes términos de referencia con
documentacion que cumpla con los mismos y obre en la entidad, por haber sido presentados en ofra actuacién dentro de
los dos (2) afios anteriores a la fecha de presentacion de la propuesta, debera solicitar expresamente en la propuesta que
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el (los) mismo(s) se tome(n) en cuenta para la presente convocatoria y para tal fin, deberd identificar plenamente el (los)
documento(s) y sefialar la actuacién en la que obra, para que la entidad los verifique de manera directa, sin perjuicio que
el proponente los pueda aportar.

1.16. PROHIBICION DE PRESENTAR PROPUESTAS ALTERNATIVAS, CONDICIONADAS O PARCIALES
No se aceptaran propuestas alternativas, parciales ni condicionadas.

1.17. TERMINO PARA DEVOLUCION DE PROPUESTAS

Los proponentes podran solicitar por escrito el retiro de sus propuestas antes de la fecha y hora previstas para
el cierre de la convocatoria; previa solicitud del Representante Legal. Caso en el cual se dejaré constancia de
la devolucion.

1.18. PLAZO DE PRESENTACION DE PROPUESTAS

El plazo para la presentacion de propuestas sera el fijado en el cronograma de la convocatoria a partir del momento en
que se publiquen estos términos de referencia y hasta la fecha y hora que se establezca en el cronograma o en las adendas
que se expidan para tal fin.

Por ningun motivo se admitiran propuestas presentadas después del dia y hora sefialados para el cierre o en lugar diferente
al establecido en el cronograma. Ni antes de la fecha prevista para responder las observaciones a los términos de
referencia.

1.19. DOCUMENTOS OTORGADOS EN EL EXTERIOR

Sin excepciodn, todos los documentos constitutivos de la propuesta otorgados en el exterior deberan estar legalizados o
apostillados, de conformidad con los requisitos nacionales de validacién para documentos expedidos en el exterior. Si el
documento es emitido en idioma distinto al oficial de Colombia, debera adjuntarse acompafiado de la respectiva traduccion
oficial al idioma castellano, por traductor oficial, acreditado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, asi
mismo dicha traduccién deberd presentarse debidamente legalizada o apostillada segun corresponda.

1191  LEGALIZACION

Los documentos publicos otorgados en el extranjero por un funcionario de un Estado que no haga parte de la Convencién
Sobre la Abolicion del Requisito de Legalizaciéon para Documentos Publicos Extranjeros, o los documentos privados
provenientes de tales Estados, deberan presentarse debidamente legalizados, para lo cual se verificard que se haya
surtido la siguiente cadena de legalizacién: (i) Realizar el reconocimiento del documento ante Notario o quién haga sus
veces, si aplica; (i) Realizar la Legalizacion de los documentos ante la autoridad competente en el pais de origen (donde
fueron emitidos los documentos); (iii) Presentar los documentos, previamente legalizados, en el consulado de Colombia
ubicado en el pais en el cual se emitié el documento, para que el Cénsul colombiano reconozca la firma de la autoridad
que lo legalizé, o a falta de éste, por el de una nacién amiga; (iv) Legalizar la firma del Cénsul Colombiano ante el Ministerio
de Relaciones Exteriores de Colombia.

Tratandose de sociedades, al autenticar los documentos, los consules haran constar que existe la sociedad y ejerce su
objeto conforme a las leyes del respectivo pais.

1.19.2 APOSTILLE.
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Cuando se trate de documentos de naturaleza publica otorgados en pais extranjero por funcionario de un Estado parte de
la Convencién que haya suscrito el Convenio sobre la abolicidn del requisito de legalizacion para Documentos Publicos
Extranjeros, suscrita en La Haya del 5 de octubre de 1961, s6lo serd exigible la apostilla. La apostilla es el tramite
mediante el cual se avala la autenticidad de la firma y el titulo al que actua el funcionario publico firmante del
documento y que se surte ante la autoridad competente en el pais de origen. Si la apostilla esta dada en idioma distinto
al castellano, debera presentarse acompafiada de una traduccion oficial a dicho idioma realizada por un traductor oficial
debidamente acreditado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores Colombiano, la cual debera presentarse debidamente
apostillada o legalizada.

ADVERTENCIA: La Entidad se permite advertir que aplicara estrictamente las previsiones contenidas en la Convencion
de La Haya, la cual fue aprobada mediante la Ley 455 de 1998, en el sentido de verificar que el tramite surtido ante la

autoridad competente avale la autenticidad de la firma e indique a qué titulo ha actuado la persona que firma el
documento publico.

1.20. TITULOS OBTENIDOS EN EL EXTERIOR

El proponente que resulte seleccionado y haya ofrecido personal profesional con titulos académicos otorgados por una
institucién de educacién superior extranjera o por una institucion legalmente reconocida por la autoridad competente en el
respectivo pais para expedir titulos de educacién superior, debera acreditar la convalidacién de estos titulos ante el
Ministerio de Educacion Nacional, para lo cual debera contar con los mismos o iniciar con suficiente anticipacién los
tramites respectivos y presentarlo al supervisor del contrato previo a la suscripcién del acta de inicio u emision de la orden
de inicio.

1.21. PROCEDIMIENTO PARA LA VERIFICACION DE CONTRATOS Y/O PROYECTOS OTORGADOS EN MONEDA
EXTRANJERA

a. Verificacion de la fecha de terminacion o de la suscripcion del acta de entrega y recibo final del contrato.

Verificacion e identificacion de la moneda extranjera en la cual fue suscrito el contrato o proyecto.

c.  Conversion del valor del contrato a délar americano, cuando se trate de una moneda diferente a éste y posteriormente
conversion a pesos colombianos. Cuando el contrato se haya suscrito en moneda extranjera, el valor del délar
americano sera el vigente al dia de la fecha de terminacion o de la suscripcion del acta de entrega y recibo final del
contrato.

d. Se establecera directamente el valor del contrato o proyecto presentado en moneda extranjera cuando exista
informacion oficial que permita efectuar la conversion a la moneda criterio de comparacion.

e. La conversion a salarios minimos mensuales legales vigentes (SMMLYV) se efectuaréd de acuerdo con el valor total
del contrato a la fecha de terminacién o de la suscripcion del acta de entrega y recibo final del mismo.

(=2

Para efectos de la conversion a salarios minimos, en caso que el proponente presente soportes de la fecha de terminacién
y de la fecha de suscripcion del acta de entrega y/o recibo final, la fecha que serd tomada para la conversion, sera la de
terminacion del contrato.

En el evento que el proponente con la propuesta o cuando se le requiera dentro de la etapa correspondiente, no presente
documentos que cumplan con las condiciones establecidas en las alternativas de acreditacion de experiencia, en donde
se pueda verificar el valor total del contrato, con el objeto de realizar el célculo de los SMMLYV, dicho contrato o proyecto
no sera tenido en cuenta para acreditar este criterio de experiencia.

Se tomara como referencia para el establecimiento de la tasa cambiaria del Banco de la Republica de Colombia:
http://www.banrep.gov.co/es/tasas-cambio-mundo.
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1.22. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES

No podran participar en el presente procesos de contratacidn, ni celebrar contratos, por si o por interpuesta persona, quienes se
encuentren incursos en las causales de inhabilidad e incompatibilidad sefialadas en la Constitucién y en Ley, en
cumplimiento de lo establecido en los articulos 13 y 15 de la Ley 1150 de 2007.

NOTA: Si llegare a sobrevenir inhabilidad o incompatibilidad en el CONTRATISTA, éste cedera el contrato, previa
autorizacion escrita de la CONTRATANTE o si ello no fuere posible renunciara a su ejecucion.

Cuando la inhabilidad o incompatibilidad sobrevenga en uno de los miembros de un consorcio 0 unién temporal, éste
cedera su participacion a un tercero, previa autorizacion escrita de la CONTRATANTE.

1.23. CONFLICTO DE INTERES

Para los precisos efectos de estos Términos de Referencia, se considerara que, bien sea de manera individual o como
integrante de un consorcio o unién temporal, un proponente no podra presentar propuesta ni suscribir contrato, por
encontrarse incurso en conflicto de interés, cuando:

1.23.1. Se incurra en las causales previstas en la Ley 734 de 2002, articulo 11 de la Ley 1437 de 2011 y demas normas
concordantes.

1.23.2. Hayan participado en la estructuracion, evaluacion, aprobacion, viabilizacién, financiacion de la obra objeto de la
presente interventoria, asi como en la estructuracién de los Términos de Referencia y en la evaluacién y seleccion
del presente proceso de contratacién. Este conflicto lo sera también respecto socios en sociedades distintas de las
andnimas abiertas.

1.23.3. Cuando el proponente sea persona natural, juridica o alguno de los miembros del consorcio o unién temporal e
inclusive socios en sociedades distintas de las andnimas abiertas que presenten propuestas para una interventoria
o consultoria siendo adjudicatario o ejecutando contratos de obra suscritos con Findeter o los patrimonios
auténomos en los cuales Findeter funja como Fideicomitente.

1.23.4. Cuando el proponente sea persona natural, juridica o alguno de los miembros del consorcio 0 unién temporal e
inclusive socios en sociedades distintas de las anonimas abiertas que presenten propuestas para una obra siendo
adjudicatario o ejecutando contratos de interventoria o consultoria con Findeter o los patrimonios autdnomos en
los cuales Findeter funja como Fideicomitente.

Nota: Los conflictos sefialados en los numerales 1.23.3. y 1.23.4., se consideraran hasta la suscripcion del acta de entrega
de recibo a satisfaccion por el interventor o el supervisor segun aplique.

1.24. DEBER DE DILIGENCIA E INFORMACION SOBRE EL CONTRATO

1.24.1. El proponente sera el responsable de conocer todas y cada una de las implicaciones del ofrecimiento que realice
en el presente proceso, y realizar todas las valoraciones y estimaciones que sean necesarias para presentar su
propuesta sobre la base de las condiciones técnicas y caracteristicas generales y especificas de la actividad y/u
obra a contratar.

1.24.2.  Con la sola presentacion de la propuesta se considera que el proponente ha realizado el examen completo de
todos los aspectos que inciden, acepta las condiciones y determina la presentacion de la misma.
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1.24.3. El oferente sera responsable de la informacién que tenga en cuenta para la presentacion de su propuesta.

1.24.4. Es responsabilidad del proponente conocer plenamente las condiciones técnicas, sociales, fisicas, econémicas,
geograficas y ambientales del sitio donde se ejecutara el contrato. En consecuencia, no haber obtenido toda la
informacion que pueda influir en la determinacién de su oferta, no lo eximira de la obligacién de asumir las
responsabilidades que le correspondan, ni le dara derecho a reclamaciones, reembolsos, ajustes de ninguna
naturaleza o reconocimientos adicionales por parte de la entidad CONTRATANTE, en el caso de que cualquiera
de dichas omisiones deriven en posteriores sobrecostos para el CONTRATISTA.

1.24.5. La elaboracién de la propuesta corre por cuenta y riesgo del proponente, el cual debera tener en cuenta que el
calculo de los costos y gastos, se deberan basar estrictamente en sus propios estudios técnicos y en sus propias
estimaciones.

1.25. POTESTAD VERIFICATORIA

EI CONTRATANTE se reserva el derecho de verificar integralmente en cualquier momento la totalidad de la informacién o
documentacion aportada por el proponente, pudiendo acudir a las fuentes, personas, empresas, entidades o aquellos
medios que considere necesarios para lograr la verificacion de la informacién, incluso al mismo proponente.

1.26. SUSPENSION Y/O CANCELACION DE LA CONVOCATORIA

El CONTRATANTE se reserva el derecho de suspender o cancelar en cualquier etapa del proceso la convocatoria que se
halle en curso, inclusive hasta antes de la firma del contrato, cuando se presenten o sobrevengan circunstancias que
impidan el curso normal de la misma o que amenacen la seleccion objetiva o transparente que rigen las actuaciones del
mismo o de conveniencia o reputacional para Findeter.

En este evento LA CONTRATANTE emitira acta de suspension y/o cancelacion segun corresponda, que se publicara en
la pagina web del PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER - DE CERO A SIEMPRE.

1.27. CIERRE DE LA ETAPA DE RECIBO DE PROPUESTAS

El cierre del proceso de seleccion sera a través del correo electronico pafindeterbbvaam.co@bbva.com, en
la fecha y hora limite establecida en el cronograma de los Términos de Referencia, de lo cual se dejara constancia mediante
Acta de Cierre suscrita por la Fiduciaria, y posteriormente la misma se publicard en la pagina web de Findeter
www.findeter.gov.co, y en la pagina web de la CONTRATANTE.

No se recibiran propuestas fisicas, ni enviadas por correspondencia fisica ni a la fiduciaria, ni a FINDETER.

Los proponentes para la entrega de sus propuestas a través del correo electrénico antes mencionado, deben cumplir con
lo siguiente:

a) En el asunto deben identificar el numero de la Convocatoria, nombre del proponente y NIT.

b) El correo debera llevar adjunto dos archivos por separado: el primero correspondiente a la propuesta técnica y el
segundo a la propuesta economica.

Los archivos deben denominarse de la siguiente manera: sobre No.1: Propuesta Técnica. Proponente xxx y sobre No. 2:
Propuesta econdémica Proponente xxx,
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c) La propuesta econdémica debe ser enviada con cifrado en ZIP, sin la clave de acceso, dado que esta sera suministrada
por el (los) proponente (s) habilitado (s) durante la teleconferencia (Google Meet) para la audiencia de apertura del sobre
No. 2.

d) El cuerpo del correo debe incluir la siguiente informacion:

Ciudad y Fecha

Sefiores

PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER - DE CERO A SIEMPRE
Asunto: Numero y objeto de la Convocatoria

Debe contener la presentacion de la propuesta, el nombre del proponente, el nimero de contacto del contratista
y correo electrénico al cual se citara para la audiencia de apertura de sobre econdmico a través del aplicativo
Google meet.

Firma representante legal.

e) Las ofertas que se remitan con posterioridad a la fecha y hora sefialada en el cronograma de la Convocatoria,
se daran por no recibidas, previa validacion con el proveedor tecnologico de la hora de recibo en el servidor de la
Fiduciaria.

Se verificara el nimero total de ofertas recibidas al momento del cierre del término para su presentacion. En el evento de
que se hayan presentado mas de quince (15) ofertas, LA FIDUCIARIA como vocera y administradora del PATRIMONIO
AUTONOMO realizara la asignacion de un nimero a cada uno de los proponentes mediante la funcién “ramdon” (aleatorio)
de la pagina Excel, ordenandolos luego de mayor a menor, determinando asi la lista de las quince (15) ofertas con mayor
numero, las cuales seran objeto de verificacion y evaluacién. En caso de error se aplicara por la Fiduciaria lo dispuesto en
los presentes términos.

Las ofertas restantes no seran tenidas en cuenta para verificacion y evaluacion y seran devueltas a los interesados.

Cuando se hayan presentado quince (15) o menos ofertas, o cuando por situaciones de conveniencia debidamente
justificadas se estime conveniente, se omitira la realizaciéon de la precitada consolidacion de oferentes y el proceso
continuaré con las ofertas que se hayan presentado.

1.28. VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES DE CARACTER JURIDICO, TECNICO Y FINANCIERO

La verificacion de los requisitos habilitantes de caracter juridico, técnico y financiero minimos establecidos en los presentes
términos de referencia no dar4 lugar a puntaje, pero habilitan o no la propuesta.

1.28.1.  INFORME DE VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES Y SOLICITUD DE SUBSANACIONES

Todos aquellos requisitos de la propuesta que no afecten la asignacion de puntaje y que sean presentados por el
interesado, podran ser objeto de subsanacion, razén por la cual, LA CONTRATANTE podra solicitar por escrito las
aclaraciones y explicaciones que estime pertinente y deberan ser atendidas por los proponentes dentro del término
preclusivo y excluyente otorgado por la Entidad para subsanar, el cual se encuentra establecido en el cronograma de la
presente convocatoria.
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La naturaleza de la subsanabilidad obedece a la posibilidad que tiene el proponente de reparar errores o efectuar

aclaraciones sobre los documentos habilitantes de la propuesta, con excepcidon de aquellos cuya omisidon o

modificacién constituyen de manera expresa CAUSAL DE RECHAZOQ. En razén a lo anterior, la subsanacion no puede

entenderse como una posibilidad de mejorar la propuesta.

Es asi, que el proponente podra subsanar documentos habilitantes de la propuesta con fecha de expedicion posterior al
cierre de la convocatoria.

El evaluador solicitara al proponente las aclaraciones y explicaciones que estime pertinente sobre aspectos de orden
financiero, juridico, y técnico para que sean atendidas dentro del término preclusivo otorgado para subsanar, el cual se
encontrara establecido en el cronograma del proceso. Sera inocuo solicitar aclaraciones cuando no hay lugar a subsanar

De la verificacion de requisitos habilitantes basados en la propuesta inicial se elaborara el “Informe de verificacion de
requisitos_habilitantes y solicitud de subsanaciones” que sera suscrito por los evaluadores, en el que conste el
cumplimiento o no de los requisitos habilitantes de orden juridico, técnico y financiero exigidos en los presentes términos
de referencia, asi como la indicacion expresa de las solicitudes de subsanacién, que la entidad publicara en la fecha
establecida en el cronograma, con el fin que los proponentes aclaren, aporten informaciéon o documentos tendientes a
subsanar la propuesta, siempre y cuando los mismos puedan ser objeto de subsanabilidad.

Los proponentes deberan allegar dentro del término preclusivo y perentorio que para el efecto se fije en el cronograma,
las subsanaciones requeridas, en archivo PDF al correo electrénico XXXXX@findeter.gov.co.

En el evento en que la Entidad no haya advertido la ausencia de un requisito habilitante y por ende, no lo haya requerido
en el “Informe de verificacion de requisitos habilitantes y solicitud de subsanaciones”, o advierta la necesidad de
aclaracion o explicacion en cualquier momento de la convocatoria, podré requerir al (los) proponente(s) para que allegue(n)
los documentos, aclaraciones o explicaciones en el término que para el efecto se fije.

1.28.2. REGLAS PARTICULARES.

Adicionalmente al criterio a tener en cuenta en materia de subsanabilidad, y como complemento del anterior numeral, a
continuacion, y a manera enunciativa, se detallan las reglas especiales que seran tenidas en cuenta al momento de verificar
las propuestas presentadas.

a. No aportar la garantia de seriedad de la oferta al momento del cierre junto con la propuesta, no podra ser subsanado
y por tanto sera rechazada.

b. El proponente podra subsanar documentos aportados en la propuesta con fecha de expedicion posterior al cierre de
la convocatoria, siempre y cuando en su contenido no se acrediten circunstancias posteriores al cierre que mejoren
la oferta.

c. No seran susceptibles de subsanacion aquellos documentos allegados que no se encuentren relacionados con la
convocatoria a la cual fue presentada la oferta.

La ENTIDAD publicara el Informe de verificacion de requisitos habilitantes y solicitud de subsanaciones, en la fecha
establecida en el cronograma del presente proceso de seleccion, en la pagina web de Findeter, www.findeter.gov.co y en
la pagina web de la CONTRATANTE (y permanecera a disposicidn de los participantes los dias sefialados en el
cronograma, para que dentro de ese término los oferentes presenten las subsanaciones requeridas y formulen las
observaciones que estimen pertinentes a este Informe, a través del correo  electronico
ConvocatoriasDAPREII@findeter.gov.co.
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1.29. RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS AL INFORME DE VERIFICACION DE REQUISITOS
HABILITANTES Y SOLICITUD DE SUBSANACIONES Y PUBLICACION DEL INFORME DEFINITIVO DE
VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES

La entidad dentro del término establecido en el cronograma publicara el Informe Definitivo de Requisitos Habilitantes, el
cual debera contener los resultados de los proponentes cuyas propuestas se encuentren habilitadas o no, y se daran
respuesta a las observaciones recibidas, sefialando expresamente si se aceptan o rechazan las mismas.

1.30. APERTURA DEL SOBRE No. 2 - PROPUESTA ECONOMICA

LA CONTRATANTE citard mediante la herramienta Google meet a los correos (previamente suministrados en el cierre)
Unicamente a los oferentes de aquellas propuestas que resultaron habilitadas (de conformidad con lo establecido en el
Informe Definitivo de Verificacion de Requisitos Habilitantes), para que asistan en la fecha y hora establecidas en el
cronograma del proceso, a la audiencia de apertura de sobre econémico.

LA CONTRATANTE a través de teleconferencia (Google Meet) en la fecha y hora prevista en el cronograma del proceso,
dara apertura del (los) Sobre (s) No. 2 — Propuesta Econémica, la cual sera grabada.

En desarrollo de la citada audiencia, se solicitara a los proponentes habilitados la clave del archivo correspondiente al
sobre econdmico cifrado en ZIP, con el fin de realizar la lectura del mismo. En caso de no suministrar la clave en la
audiencia o no asistir a la misma se entenderd como no presentado el sobre econémico.

De dicha actuaciéon se dejara constancia mediante acta, acompafiada de la lista de asistencia la cual sera diligenciada con
los nombres de quienes se encuentren presentes.

En dicha audiencia se dara lectura del valor total de cada una de las propuestas incluido el IVA. Las propuestas econdmicas
seran publicadas el mismo dia en la pagina web del proceso.

1.31. METODOLOGIA Y VERIFICACION Y CALIFICACION DE LAS PROPUESTAS HABILITADAS

Los evaluadores, dentro del término establecido en el cronograma del proceso de seleccién, realizarén la evaluacién de la
propuesta econdmica de las propuestas habilitadas.

De la verificacion economica y la determinacion del método y ponderacién economica de las propuestas habilitadas y
asignacién de puntaje, se elaborara y publicara el Informe de verificacién econdmica y asignacién de puntaje (Orden
de Elegibilidad) en el que consten los resultados de las ofertas econdémicas de todas las propuestas habilitadas y al que
los proponentes podran formularle observaciones.

La Entidad mediante adenda podra prorrogar el periodo de evaluacién por el tiempo que estime.

El resultado de la evaluacion sera presentado a los integrantes del Comité Fiduciario del Patrimonio Auténomo, indicando
el orden de elegibilidad, y la respectiva recomendacién, de conformidad con el resultado de la evaluacién. EI Comité
Fiduciario del Patrimonio Auténomo administrado por la Fiduciaria o su delegado, haré la seleccién correspondiente, cuya
acta de seleccion se publicara en la fecha establecida.

Si por las razones establecidas en los presentes términos de referencia, no procede la seleccién del proponente ubicado
en primer orden de elegibilidad, se podré seleccionar al proponente ubicado en segundo orden de elegibilidad y asi
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sucesivamente; en caso de no haber segundo ubicado en orden de elegibilidad el Comité Fiduciario declarara desierto el
proceso.

La convocatoria constituye una invitacién para que los posibles oferentes o interesados, presenten su oferta. LA
CONTRATANTE no se obliga a seleccionar al contratista, y puede dar por terminado el proceso en cualquier momento.

1.32. AJUSTE OFICIOSO DE INFORMES

En el evento en que la entidad advierta la necesidad de ajustar los informes de verificacion, evaluacion y/o calificacion que
se generan en las distintas etapas del proceso, podra efectuarlo en cualquier momento de la convocatoria, hasta antes de
la celebracion del contrato. Para lo anterior, se efectuara el respectivo alcance al informe segln corresponda, en el cual
se expondran las razones que motivaron el ajuste, el cual sera publicado en la pagina web de Findeter, www.findeter.gov.co
y en la pagina web de la CONTRATANTE.

1.33. RESERVA DURANTE EL PROCESO DE EVALUACION

La informacion relativa al andlisis, aclaracion, evaluacion y comparacion de las propuestas y la recomendacion para la
seleccion que mas se ajuste al interés de la entidad CONTRATANTE, no podra ser revelada a los proponentes ni a terceros
hasta que la entidad dé a conocer los informes de evaluacion a los proponentes, mediante el mecanismo de publicidad
establecido en los Términos de Referencia dentro del plazo establecido en el cronograma, para que se presenten las
observaciones correspondientes.

1.34. INDICACION DE LAS RESERVAS LEGALES DE LAS QUE GOZAN LOS DOCUMENTOS APORTADOS

Los proponentes deberan indicar en su propuesta cuales de los documentos aportados son de caracter reservado por
disposicion constitucional o legal, de acuerdo con la Constitucién o la ley e invocar la norma que ampara dicha reserva. Si
el proponente no hace pronunciamiento expreso amparado en la ley, se entendera que toda la propuesta es publica.

1.35. CRITERIOS DE DESEMPATE

Cuando dos o més propuestas obtengan la misma calificacién total dentro de la presente convocatoria, y ésta sea la mayor
calificacién de la evaluacion de las propuestas, se considerara que hay empate. En tal caso se aplicaran los siguientes
criterios de desempate:

1.35.1. Se adjudicara la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios extranjeros.
Tratandose de oferentes plurales conformados por personas naturales o juridicas nacionales o extranjeras, para
efectos de la presente convocatoria se considerara como proponente de bienes o servicios nacionales aquel que
cuente con una participacion de personas naturales o juridicas nacionales mayor al 50% de conformidad con lo
establecido en el documento de constitucion.

1.35.2. Sipersiste el empate se hara un sorteo mediante balotas, en audiencia que se llevaré a cabo el dia habil siguiente
de la publicacion del Informe Definitivo de Evaluacion y Calificacién, en la fecha, hora y lugar que se establezca
mediante aviso. Para dichos efectos, los representantes legales (o delegados) de los interesados empatados
escogeran las balotas y se adjudicara a aquel que elija la del nimero mayor.

En caso de que un proponente no asista a la audiencia de sorteo, se solicitard a alguno de los participantes de la audiencia
que tome la balota en su representacion.
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1.36. MODIFICACION O REVOCATORIA DEL ACTA DE SELECCION

La entidad contratante podra modificar o revocar el acta de seleccién si dentro del plazo comprendido entre la adjudicacién
del contrato y la suscripcién del mismo, sobreviene una inhabilidad o incompatibilidad del proponente seleccionado, o si
se demuestra que el acto se obtuvo por medios ilegales o si el acto fue adjudicado a un proponente que allegd
documentacion inconsistente, alterada, inexacta, o que indujo al error a EL CONTRATANTE o haya incurrido en una casual
de rechazo.

1.37. CAUSALES DE RECHAZO
La CONTRATANTE rechazara la propuesta cuando se presente uno de los siguientes eventos:

1.37.1  Cuando la propuesta se presente extempordneamente o en lugar distinto al indicado en los Términos de
Referencia.

1.37.2  Cuando el proponente, persona juridica o natural, ya sea en forma individual, como socio 0 como miembro de
un consorcio o union temporal, presente mas de una oferta.

1.37.3  Cuando el proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio 0 union temporal,
se encuentre incurso en las causales de inhabilidades, incompatibilidad o conflicto de interés, establecidas por
la Constitucion y la Ley.

1.37.4  Cuando el proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio 0 unién temporal
0 sus representantes se encuentre(n) reportado(s) en el Boletin de Responsables Fiscales, expedido por la
Contraloria General de la Republica.

1.37.5  Cuando el proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio 0 Unién Temporal
0 sus representantes se encuentre(n) reportado(s) como inhabilitado para contratar en el Sistema de Informacién
de Registro de Sanciones y Causas de Inhabilidad “SIRI" de la Procuraduria General de la Nacion.

1.37.6  Cuando el proponente se encuentre reportado en el Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC,
de acuerdo con lo establecido en articulo 183 del Cadigo Nacional de Policia y Convivencia.

1.37.7  Cuando el proponente, sus representantes legales o sus apoderados se encuentren reportados o incluidos dentro
de las listas nacionales con condenas ejecutoriadas o internacionales que hagan referencia al Lavado de Activos
y Financiacion del Terrorismo.

1.37.8  Cuando el proponente sea persona natural, juridica o alguno de los miembros del consorcio o unién temporal,
presenten propuesta para contratar el proyecto y la interventoria de proyecto o viceversa.

1.37.9  Cuando el proponente sea persona natural, juridica o alguno de los miembros del consorcio o unién temporal e
inclusive socios en sociedades distintas de las andnimas abiertas que presenten propuestas para una
interventoria o consultoria siendo adjudicatario o ejecutando contratos de obra suscritos con Findeter o los
patrimonios autonomos en los cuales Findeter funja como Fideicomitente.

1.37.10 Cuando el proponente sea persona natural, juridica o alguno de los miembros del consorcio o unién temporal e
inclusive socios en sociedades distintas de las anonimas abiertas que presenten propuestas para una obra
siendo adjudicatario 0 ejecutando contratos de interventoria o consultoria con Findeter o los patrimonios
auténomos en los cuales Findeter funja como Fideicomitente.

1.37.11 Cuando la propuesta sea ilegible o presente enmiendas, tachaduras o entrelineados que impidan la seleccion
objetiva o que creen confusién.

1.37.12 Cuando no se suscriba la oferta por el proponente, tratdindose de personas naturales y en caso de personas
juridicas, consorcios o uniones temporales por el representante legal o apoderado.

1.37.13 Cuando no se presente el documento de constitucion del proponente plural con la oferta.

1.37.14 Cuando no se encuentre suscrito el documento consorcial o de unién temporal por todos los integrantes o no se
identifique su objeto, 0 no se sefiale el porcentaje de participacion de sus integrantes, o cuando en la etapa de
subsanacion se modifiquen los porcentajes de participacién de los integrantes del proponente plural o cuando el
porcentaje de participacion supere el 100%

59

Comprometidos
con Colombia

El emy
e

emprendimiento
| emerend! Minhacienda




es de todos

e, [ BBVA Findeter4

Asset Management Banca de Desarrollo Territorial

Sociedad Fiduciaria

1.37.15 Cuando no se cumplan las condiciones establecidas en los numerales 7 y 8 del requisito habilitante del numeral
2.1.1.3 CONSTITUCION DEL PROPONENTE PLURAL

1.37.16  Cuando no se aporte la garantia de seriedad de la oferta al momento del cierre junto con la propuesta, o cuando
la aportada no corresponda a la convocatoria a la que se presenta.

1.37.17 Cuando no se aporte la carta cupo de crédito al momento del cierre junto con la propuesta o cuando la carta
cupo de crédito aportada con la propuesta no cumpla con el monto exigido en los términos de referencia.

1.37.18 Cuando el valor del cupo crédito no sea igual o superior al 20 % del presupuesto de la presente convocatoria.

1.37.19 Cuando el proponente no presente la propuesta técnica o la oferta econémica.

1.37.20 Cuando el valor de la propuesta no incluya IVA si a ello hubiere lugar.

1.37.21 Cuando la propuesta econémica presentada para el proyecto y sus etapas, luego de las correcciones aritméticas,
sea inferior a los valores minimos o superior a los valores maximos establecidos en los presentes términos de
referencia para la respectiva propuesta economica o etapa.

1.37.22 Cuando la propuesta econdmica sea parcial, alternativa, condicionada, ilegible, o cuando su contenido no tenga
el alcance minimo requerido en los documentos del proceso.

1.37.23 Cuando el proponente omita el valor de algtn precio unitario o el valor de alguna de las fases en su propuesta
econdémica.

1.37.24 Cuando el proponente en la propuesta haga algun ofrecimiento contrario a la Ley.

1.37.25 Cuando el proponente no subsane o subsane en forma extemporanea.

1.37.26 Cuando la propuesta, los soportes aportados con la misma, o la subsanacion, siendo verificados se establezca
que los mismos son inconsistentes, alterados o inexactos que incidan con la verificacion de requisitos
habilitantes.

1.37.27 Cuando el proponente no cumpla con los requisitos habilitantes establecidos en los términos de referencia.

1.37.28 Cuando el proponente resultare concentrado, es decir, cuando el proponente 0 uno de los integrantes de la
estructura plural, supere el nimero de contratos adjudicados y/o suscritos permitidos en los presentes términos
de referencia.

1.37.29 Enlos demas casos establecidos en los Términos de Referencia y en la Ley.

1.38. CAUSALES PARA LA DECLARATORIA DE DESIERTA

1.38.1.  Cuando no se presenten propuestas.

1.38.2. Cuando ninguna de las propuestas resulte habilitada en los factores juridicos, técnicos, financieros y de
experiencia previstos en estos términos de referencia.

1.38.3. Cuando existan causas o motivos que impidan la escogencia objetiva del proponente.

1.38.4. Cuando el Comité Fiduciario del Patrimonio Auténomo no acoja la recomendacion del orden de elegibilidad o de
seleccion del contratista y se opte por la declaratoria de desierta del proceso, caso en el cual debera motivar su
decision.

En cualquiera de los eventos anteriores, la entidad dara a conocer la decision, mediante el mecanismo de publicidad
establecido en los Términos de Referencia.

1.39. SUSCRIPCION DEL CONTRATO

El proponente seleccionado deberd suscribir el contrato dentro de los cinco (5) dias hébiles siguientes a la fecha en que
la CONTRATANTE publicé el Acta de Seleccion del Contratista, en las instalaciones de la CONTRATANTE, ubicadas en
la ciudad de Bogota D.C.

1.40. REQUISITOS DE EJECUCION DEL CONTRATO

Seran requisitos de ejecucion del contrato, los siguientes:
e  El contrato suscrito.
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e  Garantias contractuales debidamente aprobadas por EL CONTRATANTE.

e Acta de inicio y orden de inicio conforme sea requerida.

1.41. CONSECUENCIA DE LA NO SUSCRIPCION DEL CONTRATO Y/O CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE
EJECUCION DEL MISMO

Si el proponente favorecido no suscribe el(los) contrato(s) respectivo(s), deja pasar el término fijado para su
perfeccionamiento, no constituye las garantias requeridas en el contrato, PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER - DE
CERO A SIEMPRE podra hacer efectiva la garantia de seriedad y dispondra de su valor como indemnizacion por perjuicios,
cualquiera que sea la causa o causas alegadas por el proponente, sin menoscabo de las acciones legales conducentes al
reconocimiento de perjuicios causados y no cubiertos por el valor de la garantia.

En este evento, LA CONTRATANTE podra seleccionar al proponente ubicado en segundo orden de elegibilidad, y asi
sucesivamente, siempre y cuando su propuesta sea igualmente favorable para la entidad, previa instruccion del Comité
Técnico y Fiduciario, caso en el cual, le exigira al referido proponente la prérroga de la vigencia de la garantia de seriedad
de la oferta, hasta el perfeccionamiento del contrato.

1.42. APROBACION DE LA GARANTIA

La CONTRATANTE aprobaré las garantias presentadas por el CONTRATISTA que se ajusten a los requerimientos, dentro
de los cinco (5) dias calendario, siguientes a la fecha de radicacién de las mismas.

En caso de presentarse alguna observacion por parte de la CONTRATANTE, el adjudicatario debera responder en un
plazo no superior a dos (2) dias habiles.

En el evento de no cumplir con los plazos previstos, se continuara con el proponente clasificado en segundo lugar en el
orden de elegibilidad y asi sucesivamente.

SUBCAPITULO Il
VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES DE CARACTER JURIDICO, TECNICO Y FINANCIERO
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2.1. REQUISITOS HABILITANTES

FINDETER adelantara la verificacién de los requisitos habilitantes de caracter juridico, financiero y técnico, y daran como
resultado la habilitacién o no del proponente, asi:

a. Verificacion Juridica: Consiste en la verificacidon del cumplimiento de la totalidad de los requisitos legales y los
exigidos en los términos de referencia, conflictos de interés y de la No concentracién de contratos.

b. Verificacion Técnica: Consiste en la verificacion del cumplimiento de las especificaciones establecidas en los
términos de referencia y el cumplimiento de los criterios minimos exigidos desde el punto de vista de experiencia.

c. Verificacion Financiera: Consiste en la verificacion de los factores de orden financiero establecidos en los presentes
términos de referencia.

2.1.1. REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN JURIDICO

El proponente para habilitar su propuesta debera cumplir con los requisitos de orden juridico y aportar con la propuesta
todos los documentos legales exigidos a continuacion

2.1.1.1. CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA

Contiene la presentacion de las condiciones generales de la propuesta, manifestaciones expresas y bajo la gravedad de
juramento de inexistencia de inhabilidades, incompatibilidades, prohibiciones y conflictos de interés, la naturaleza de sus
recursos y el conocimiento de las generalidades de los Términos de Referencia y del proyecto a ejecutar.

La carta de presentacion de la propuesta debe presentarse con la oferta debidamente suscrita por el proponente, su
representante legal o el representante del consorcio o unién temporal, en la forma y con los contenidos minimos
establecidos en el Formato 1.

2.1.1.2. EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL

El proponente, persona juridica nacional o extranjera con sucursal y/o domicilio en Colombia, debera acreditar su existencia
y representacion legal, aportando el certificado expedido por la Camara de Comercio correspondiente, en el cual se
verificara:

1. Fecha de expedicion del certificado de existencia y representacion legal no podré ser mayor a treinta (30) dias
calendario anteriores a la fecha prevista para el cierre del plazo del presente proceso. En el evento en el que se
modifique la fecha de cierre, se mantendra para estos efectos, la prevista en el cronograma de la convocatoria y no
el de las adendas que la modifiquen.

2. Objeto social: Deber estar relacionado con el objeto a contratar o contemplar las actividades que guarden relacion
con el mismo.

3. Facultades del representante legal: Las facultades de quien ejerce la representacion legal deberan habilitarlo para
la presentacion de la oferta, la suscripcion del contrato que se derive del presente proceso de seleccidn en caso de
resultar favorecido con la adjudicacion, asi como para comprometer a la sociedad.

4. Limitaciones del representante legal: En el evento que del contenido del Certificado expedido por la Cdmara de
Comercio, se desprenda que el representante legal tiene restricciones para presentar la propuesta y/o contratar y
obligarse en nombre de la misma, deberd acreditar la autorizacién mediante la cual el rgano competente lo faculta
para presentar la propuesta y celebrar el contrato en el evento de ser seleccionado y si se requiere establecer las
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facultades del Representante Legal en los estatutos, debera anexar copia de la parte pertinente de los mismos. Los
documentos requeridos deben haber sido otorgados previo al cierre del presente proceso de seleccion.

5. Domicilio: Que la persona juridica cuenta con domicilio o sucursal domiciliada y debidamente registrada en Colombia.

6. Término de constitucion: Que la persona juridica se encuentre inscrita en la Camara de Comercio con cinco (5)
afios de anterioridad a la fecha del cierre de la presente convocatoria.

Las sucursales deberan acreditar que se encuentra(n) inscrita(s) en Colombia con cinco (5) afios de anterioridad a la
fecha de cierre de la presente convocatoria.

7. Término de duracién: Que el término de duracion no sea inferior al plazo de ejecucion del contrato. No obstante lo
anterior, en caso de ser adjudicatario debera mantener el término de duracién de la persona juridica (en forma
individual o como integrante del proponente plural), durante la ejecucion del contrato y cinco (5) afios mas.

8. Revisor Fiscal: El nombramiento del revisor fiscal, en caso de que proceda.

La persona juridica extranjera sin sucursal y/o domicilio en Colombia, debera acreditar este requisito con el documento
equivalente en su pais de origen. El documento equivalente aportado se entendera presentado bajo la gravedad de
juramento.

En el caso de consorcios o uniones temporales, cada uno de sus integrantes debe cumplir individualmente con estos
requerimientos.

El no cumplimiento de los requisitos aqui sefialados dara lugar a que la propuesta no sea habilitada juridicamente;
Tratandose de aclaraciones o documentos habilitantes, estos deberan ser aportados por el proponente en los términos y
plazos sefialados por la entidad en la etapa de subsanacién, so pena de rechazo de la propuesta.

2.1.1.3. CONSTITUCION DEL PROPONENTE PLURAL (S| APLICA):

El proponente debera presentar el documento de constitucion de proponente plural a través de las figuras asociativas de
consorcio o unién temporal, en el cual constara por lo menos de la siguiente informacion:

1. El objeto del consorcio o unién temporal, debe ser el mismo del objeto a contratar.

2. Ladesignacion de un representante o apoderado que debera estar facultado para actuar en nombre y representacion

del consorcio o union temporal; igualmente, podré designarse un suplente que lo remplace en los casos de ausencia

temporal o definitiva.

Domicilio de la figura asociativa

4. Sefialar si la participacion es a titulo de consorcio o unidn temporal, y en este Ultimo caso, sefialaran expresamente
las actividades, términos y alcance de participacion de cada uno de sus integrantes en la propuesta y en la ejecucion
del contrato.

5. Lamanifestacion clara y expresa en el documento de constitucién que quienes integran el Consorcio o Union Temporal
responderan por el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas de la oferta y del contrato, en las
fases precontractual, contractual y postcontractual, incluyendo la etapa de liquidacion.

6. Para los miembros del consorcio la responsabilidad es solidaria e ilimitada respecto a las sanciones por el
incumplimiento de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato y para la Union Temporal, limitada

7. Para la presente convocatoria al menos uno (1) de los integrantes que acredite la experiencia especifica sefialada en
los presentes Términos de Referencia debera tener una participacion igual o superior al treinta por ciento (30%) vy
presentar los documentos que correspondan a su naturaleza, sea persona natural o juridica. Si s6lo uno (1) de los
integrantes del proponente plural es quien acredita la experiencia especifica, su participacion en la figura asociativa no
podré ser menor al cincuenta por ciento (50%).

8. Ninguno de los integrante(s) que aporte la carta cupo de crédito podran tener un porcentaje de participacion en el
consorcio o union temporal menor al treinta por ciento (30%).

9. En ningun caso la distribucion porcentual podréa ser superior al 100%.

Ld
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2.1.1.3.1. DOCUMENTOS DEL PROPONENTE PLURAL

Cada uno de los integrantes del proponente plural, sean persona natural o juridica, nacional o extranjera, deberan aportar
los siguientes documentos:

1. Acta de constitucién del consorcio o unién temporal.
2. Certificados de existencia y representacion legal expedidos por la Camara de Comercio, que acredite la existencia y
representacion legal de cada uno de sus integrantes

Nota: En caso de limitaciones o restricciones en el Certificado de camara y Comercio frente a la capacidad para
obligarse del Representante Legal, debera aportar los documentos que lo acrediten, tales como Actas del érgano
competente, estatutos.

Tratéandose de personas juridicas de derecho publico, acto administrativo de creacion (si aplica), resolucién de
nombramiento, acta de posesion y fotocopia de la cédula del representante legal, certificacion de funciones,
delegacion o competencias expedido por del funcionario competente

De las personas naturales se debera allegar copia legible de la cédula de ciudadania por ambas caras.

4. De las personas(s) juridica(s) se debera allegar copia legible por ambas caras de la cédula de ciudadania del (os)
representante (es) legal (es).

5. Encaso de persona natural extranjera con domicilio en Colombia y de persona juridica extranjera con establecimiento
de comercio o sucursal en Colombia, se debera allegar copia de la cédula de extranjeria o permiso de residencia del
proponente persona natural o del representante legal de la persona juridica o administrador de la sucursal.

6. En caso de persona natural extranjera sin domicilio en Colombia y de persona juridica extranjera sin establecimiento
de comercio o sucursal en Colombia, se deberé allegar copia legible del pasaporte del proponente persona natural o
del representante legal de la persona juridica.

Led

Nota: Cuando la cédula de ciudadania o de extranjeria se encuentre en tramite, la contrasefia expedida por la
Registraduria Nacional del Servicio Civil se tendra como documento valido.

7. Sus integrantes, apoderados y representantes no podran encontrarse reportados o incluidos dentro de una lista
nacional o internacional que hagan referencia al Lavado de Activos y Financiacion del Terrorismo.

8. Las personas juridicas extranjeras que participen en consorcio o unién temporal podran constituir un solo apoderado
comun, y en tal caso, bastara para todos los efectos la presentacion del poder comdn otorgado por todos los
integrantes, con los requisitos de autenticacion, consularizacion, legalizacién y/o apostilla y traduccion exigidos en el
Codigo de Comercio de Colombia, ademas de los sefialados en estos Términos de Referencia. El poder a que se
refiere este parrafo podra otorgarse en el mismo acto de constitucién del Consorcio 0 Unién Temporal.

9. Lagarantia de seriedad de la propuesta tratdndose de proponente plural, ademés de los requisitos sefialados en los
presentes términos de referencia, debera indicar los integrantes del proponente plural y su porcentaje de participacion.

10. La duracion del consorcio o unién temporal, la cual no podra ser inferior al plazo de ejecucién del contrato y un (1)
afio mas.

11. Cada proponente, sea que participe en forma individual o constituido como consorcio 0 union temporal, debera
presentar solamente una oferta.

12. Una vez constituido el consorcio o unién temporal, sus integrantes no podran ceder o transferir su participacion en el
mismo, ni modificar sus integrantes o su participacién en aquél. En caso de ser necesario la realizacién de algun tipo
de modificacién, una vez se haya suscrito el contrato, requerira autorizacion escrita de la CONTRATANTE.

13. Para efectos impositivos, a los consorcios y uniones temporales se les aplicara el régimen previsto en el Estatuto

Tributario.

2.1.1.4. CEDULA DE CIUDADANIA O SU EQUIVALENTE
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En caso de persona natural el proponente deberé allegar copia de la cédula de ciudadania por ambas caras.

En caso de persona juridica, el proponente debera allegar copia por ambas caras de la cédula de ciudadania del
representante legal.

En caso de persona natural extranjera con domicilio en Colombia y de persona juridica extranjera con establecimiento de
comercio o sucursal en Colombia, se debera allegar copia de la cédula de extranjeria o permiso de residencia del
proponente persona natural o del representante legal de la persona juridica o administrador de la sucursal.

En caso de persona natural extranjera sin domicilio en Colombia y de persona juridica extranjera sin establecimiento de
comercio o sucursal en Colombia, se debera allegar copia del pasaporte del proponente persona natural o del
representante legal de la persona juridica.

2.1.1.5. CERTIFICADO DE RESPONSABILIDAD FISCAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Presentar el Certificado de Responsabilidad Fiscal emitido por la Contraloria General de la Republica, del proponente en
caso de persona natural y del proponente y del representante legal en caso de personas juridicas, en el cual se indique
que no se encuentra(n) reportado(s). Dicho certificado debera haber sido expedido dentro de los treinta (30) dias
calendario anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de seleccién. En caso de no aportar el certificado, la
CONTRATANTE al momento de la verificacion, consultara los antecedentes correspondientes.

La persona natural y juridica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, debera igualmente presentar la certificacion
de que trata el inciso anterior, en el cual conste que no se encuentra reportado; en caso de no aparecer registrada debera
acreditar dicho requisito con el documento equivalente en su pais de origen, salvo que este requisito o la autoridad no esté
establecida, para lo cual el proponente asi lo debera manifestar bajo la gravedad de juramento.

2.1.1.6. CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

Presentar el Certificado de Antecedentes Disciplinarios emitido por la Procuraduria General de la Nacion, del proponente
en caso de persona natural, y del proponente y representante legal en caso de persona juridica, en el cual se certifique
que no se encuentra(n) reportado(s) como inhabilitado para contratar en el Sistema de Informacién de Registro de
Sanciones y Causas de Inhabilidad “SIRI” de la Procuraduria General de la Nacién. Certificado que debera tener fecha de
expedicidn no mayor a treinta (30) dias calendario, anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de seleccion. En
caso de no aportar el certificado, la CONTRATANTE al momento de la verificacion, consultara los antecedentes
correspondientes.

La persona natural y juridica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, debera igualmente presentar la certificacion
de que trata el inciso anterior, en el cual conste que no se encuentra reportado; en caso de no aparecer registrada debera
acreditar dicho requisito con el documento equivalente en su pais de origen, salvo que este requisito o la autoridad no esté
establecida, para lo cual el proponente asi lo deberd manifestar bajo la gravedad de juramento.

2.1.1.7. CONSTANCIA ANTECEDENTES JUDICIALES y REPORTE EN EL SISTEMA REGISTRO NACIONAL DE
MEDIDAS CORRECTIVAS - RNMC

El proponente, sea persona natural o como miembro de consorcio o unién temporal debera presentar la constancia de
consulta de antecedentes judiciales, asi como del Registro Nacional de medidas correctivas que incluira la identificacion
de la persona, el tipo de comportamiento contrario a la convivencia, el tipo de medida correctiva y el estado de pago de la
multa o cumplimiento de la medida correctiva, ambos suministrados por la Policia Nacional que deberé tener fecha de
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expedicién no mayor a treinta (30) dias calendario, anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de seleccion. En
caso de no aportar estos certificados, la CONTRATANTE al momento de la verificacion, consultara los antecedentes
correspondientes.

2.1.1.8. GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA.
El proponente debera constituir a su costa, y presentar con su oferta, una péliza de seguro expedida por una compafiia de

seguros legalmente constituida en Colombia que ampare la seriedad de la propuesta en FORMATO ENTRE
PARTICULARES con las siguientes caracteristicas:

EL PROPONENTE se constituira como TOMADOR Y AFIANZADO, y EL CONTRATANTE como ASEGURADO Y
BENEFICIARIO.

La pliza de seriedad de la oferta debera contener expresamente el NUMERO y el OBJETO de la convocatoria.
Tratandose de proponente plural, debera indicar sus integrantes y porcentaje de participacion.

Esta garantia debera sefialar expresamente que:

1. Laaseguradora cubre a LA CONTRATANTE de los perjuicios imputables al proponente, en los siguientes eventos:

a. Lano suscripcidn del contrato sin justa causa por parte del proponente seleccionado.

b. Lanoampliacidn de la vigencia de la garantia de seriedad de la oferta cuando el término previsto en los términos
de referencia o las reglas de participacion se prorrogue, 0 cuando el término previsto para la suscripcion del
contrato se prorrogue, siempre y cuando esas prorrogas no excedan un término de tres (3) meses.

c. Elretiro de la oferta después de vencido el término fijado para la presentacién de las propuestas.

d. La no presentacion por parte del proponente seleccionado de la garantia de cumplimiento exigida por LA
ENTIDAD para amparar el incumplimiento de las obligaciones del contrato.

2. Elproponente debera constituir a su costa, y presentar con la oferta, una garantia de seriedad de la propuesta la cual
debera contener las siguientes caracteristicas:

a. CONTRATANTE: PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER - DE CERO A SIEMPRE, con NIT. 830.052.998-9.

b. AMPAROS: La Garantia de Seriedad debera cubrir los perjuicios derivados del incumplimiento de la oferta y
tendra caracter indemnizatorio.

c. VALOR ASEGURADO: La Garantia de Seriedad de la oferta debera ser equivalente al 10% del valor total del
presupuesto de la convocatoria.

d. VIGENCIA: Debera tener una vigencia de cuatro (4) meses contados a partir de la fecha de cierre del
proceso. En caso de ampliarse la fecha de cierre, debera ajustarse la vigencia de la pdliza.

l. Presentada oportunamente la garantia, verificado que corresponde al proceso de seleccidon, si no
contiene los requerimientos de los términos de referencia, el proponente debera aclarar o subsanarlos,
para luego remitir las modificaciones dentro del término perentorio fijado en el cronograma del proceso,
so pena del rechazo de la oferta.

II. El proponente debe aportar el soporte de pago de la prima correspondiente. No se admitird la
certificacion de No expiracion por falta de pago, ni el soporte de transaccion electronica.
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2.1.1.9. REGISTRO UNICO TRIBUTARIO O SU EQUIVALENTE

El proponente sea persona natural o juridica, nacional o extranjera, con domicilio y/o sucursal en Colombia, debera
presentar el certificado de Registro Unico Tributario - RUT.

En caso de ser el proponente persona natural o juridica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, no aplica este
requisito para la presentacion de la propuesta, pero si resulta adjudicatario debera inscribirse en el Registro Unico Tributario
(RUT) ante la Direccién de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia (DIAN).

2.1.1.10. CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS GENERALES DE
SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES

El proponente debera acreditar que se encuentra al dia a la fecha de cierre del proceso de seleccidn, con el pago de los
aportes parafiscales generados de la némina de sus empleados de los Ultimos seis (6) meses con destino a los sistemas
de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensacion Familiar, Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje.

En caso tal que NO se encuentre obligado a cancelar aportes parafiscales y de seguridad social, por no tener personal a
cargo, debera declarar esta circunstancia bajo la gravedad de juramento.

En el evento que NO se encuentre obligado a cancelar aportes a SENA, ICBF y Salud, debera declarar esta circunstancia
bajo la gravedad de juramento y asi mismo aportar la certificacion de cumplimiento de pago de aportes a pensiones, riesgos
profesionales y Cajas de Compensacién generados de la ndmina de los empleados de los seis (6) meses anteriores a la
fecha de cierre.

Las anteriores circunstancias se acreditaran de la siguiente manera:

a. Las personas juridicas lo haran mediante certificacion expedida y firmada por el revisor fiscal (cuando de acuerdo
con la Ley esté obligado a tenerlo o cuando por estatutos asi se dispuso), o por el representante legal cuando no
esté obligado a tener revisor fiscal.

b. Las personas naturales lo haran mediante declaracién juramentada.

Adicionalmente tratdndose de persona natural deberd acreditar el cumplimiento de esta obligacién con la planilla o
constancia de afiliacion al Sistema General de Seguridad Social, mediante el cual acredite que se encuentra vinculado
bajo la modalidad de cotizante, al menos del mes inmediatamente anterior a la fecha prevista para el cierre de la presente
convocatoria.

Nota: En caso que la certificacion sea expedida por Revisor Fiscal, se debera aportar copia de |a Tarjeta Profesional, copia
de la cédula de ciudadania y certificado vigente de antecedentes disciplinarios expedidos por la Junta Central de
Contadores.
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2.1.1.11. REQUERIMIENTO TITULACION.

En consonancia con las normas vigentes y con el fin de no permitir el ejercicio ilegal de las profesiones, la persona natural
0 juridica que pretenda participar en la presente convocatoria ya sea de manera individual o como integrante de un
proponente plural (consorcio o unién temporal) debera acreditar que posee titulo como Ingeniero Civil o arquitecto, para lo
cual debera adjuntar copia de su matricula profesional y del certificado de vigencia de matricula profesional y antecedentes
disciplinarios expedido por la autoridad competente, segun corresponda, el cual se debe encontrar vigente.

2.1.1.12. ABONO DE LA OFERTA

Si el representante legal o apoderado del proponente individual persona juridica nacional o extranjera o el representante
legal 0 apoderado de la estructura plural, no posee titulo de Ingeniero Civil o Arquitecto, la oferta debera ser avalada por
un Ingeniero Civil o Arquitecto, para lo cual debera adjuntar copia de su matricula profesional expedida por la autoridad
competente, seglin corresponda, el cual se debe encontrar vigente

2.1.1.13. CERTIFICACION DEL REVISOR FISCAL

La persona juridica nacional o extranjera con domicilio y/o sucursal en Colombia, debera allegar certificacién expedida por
el Revisor Fiscal en el que conste si se trata de una sociedad anonima abierta o cerrada. Este requisito s6lo sera exigible
para las sociedades anonimas.

La persona juridica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, debera acreditar este requisito con el documento
equivalente en su pais de origen. EI documento equivalente aportado se entendera prestado bajo la gravedad de
juramento, situacién que se entendera prestado con la presentacion de la propuesta.

2.1.1.14. CERTIFICADO DEL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES DEL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL DE
LA CAMARA DE COMERCIO (EN CASO DE ESTAR INSCRITO)

Unicamente para efectos de la verificacion y evaluacién del factor cumplimiento contratos anteriores, las personas
naturales o juridicas que se encuentren inscritas en el Registro Unico de Proponentes del Registro Unico Empresarial de
la Camara de Comercio, deberén aportar el certificado del registro del proponente singular y el de cada uno de los
miembros del consorcio 0 unién temporal tratandose de proponente plural. En el evento de no aportar dicho documento,
la Entidad realizara la consulta en la pagina web del Registro Unico Empresarial y Social (RUES) a efectos de verificar las
sanciones que estén registradas de cada proponente.

2.1.1.15. LISTAS RESTRICTIVAS LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO

El proponente, sus representantes legales o sus apoderados no podran encontrarse reportados o incluidos dentro de las
listas nacionales con sentencias debidamente ejecutoriadas y/o internacionales que hagan referencia al Lavado de Activos
y Financiacion del Terrorismo.

En consecuencia, con la presentacion de la propuesta otorgan autorizacién expresa para que la Entidad en cualquier
momento consulte listas restrictivas, sistemas de informacion y bases de datos a los que haya lugar, que hagan referencia
al Lavado de Activos y Financiacién del Terrorismo.

Asi mismo, con la presentacion de la oferta manifiesta que los recursos que componen su patrimonio no provienen de
lavado de activos, financiacion del terrorismo, narcotréfico, captacion ilegal de dineros y en general de cualquier actividad
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ilicita y que, en caso de resultar favorecido con la adjudicacion, los recursos recibidos en desarrollo del contrato de la
convocatoria no seran destinados a ninguna de las actividades antes descritas.

El proponente manifiesta con la presentacion de la propuesta que: (i) ni él -como representante legal, ni la sociedad que
representa, se encuentran incluidos dentro de las listas restrictivas que hagan referencia al Lavado de Activos y
Financiacion del Terrorismo, (ii) los recursos que componen su patrimonio no provienen de lavado de activos, financiacion
del terrorismo, narcotrafico, captacion ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilicita, y (iii) que los recursos
recibidos en desarrollo de éste contrato, no seran destinados a ninguna de las actividades antes descritas.

El proponente con la presentacion de la propuesta se sujeta a las normas vigentes y aplicables sobre prevencion y control
del Lavado de activos y Financiacion del Terrorismo, y por lo tanto se compromete a cumplirlas y a implementar de ser
necesario los mecanismos de prevencion y control con el fin de detectar y reportar a tiempo operaciones inusuales y
sospechosas. En caso de que el proponente esté 0 sea, relacionado con operaciones inusuales y sospechosas en materia
de Lavado de Activos o Financiacion del terrorismo, deberé informar de inmediato y por escrito a la CONTRATANTE para
que esta proceda a adelantar las acciones contractuales y/o legales correspondientes a fin de establecer el impacto del
riesgo y efectuar los controles necesarios para su mitigacion, mediante la aplicacién de una debida diligencia ampliada.

De acuerdo con lo anterior, el proponente autoriza expresamente ala CONTRATANTE con la presentacion de la propuesta
para que en cualquier momento consulte listas restrictivas, sistemas de informacién y bases de datos a los que haya lugar,
que hagan referencia al Lavado de Activos y Financiacién del Terrorismo.

2.1.2. REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN FINANCIERO

Para que la propuesta sea considerada habil financieramente, el proponente nacional, extranjero con sucursal en Colombia
y proponentes extranjeros sin sucursal en Colombia, deberan presentar uno o varios cupos de crédito pre-aprobado o
aprobado, todos y cada uno de ellos deberan cumplir con los siguientes requisitos:

1. Se debe presentar certificacion de cupo de crédito y expedida por una entidad financiera vigilada por la
Superintendencia Financiera de Colombia.

2. Razén social de la entidad financiera que expide la certificacion.

3. Nombre completo, cargo y firma del funcionario de la entidad financiera autorizado para expedir la certificacion.

4. La certificacidn de cupo de crédito debe ir dirigida a la convocatoria

5. Lafecha de expedicion de la certificacidén de cupo de crédito debe ser inferior a treinta (30) dias de antelacién a la
fecha de cierre de la presente convocatoria. En el evento en el que se modifique la fecha de cierre, se mantendra

para estos efectos, la prevista en el cronograma de la convocatoria y no el de las adendas que la modifiquen.

6. Elvalordel cupo crédito o la sumatoria de los cupos aportados debe ser igual o superior al 20 % del presupuesto
de la presente convocatoria. En caso de no cumplir dicha condicién, SERA CAUSAL DE RECHAZO.

7. Ninguno de los integrante(s) que aporte la carta cupo de crédito podran tener un porcentaje de participacién en el
consorcio o unién temporal menor al treinta por ciento (30%).

No se aceptard la presentacién de cupos de sobregiro, ni de tarjeta de crédito, ni CDT, ni cuentas de ahorro, ni bonos, ni
titulos valores, ni documentos representativos de valores, ni garantias bancarias y/o cartas de crédito stand by, ni cupos
de factoring, ni ningUn tipo de mecanismo que no corresponda a un cupo de crédito.
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El Comité Evaluador se reserva el derecho de consultar en cualquier etapa de la convocatoria, antes de la adjudicacion,
los aspectos que estime convenientes de la carta cupo de crédito, incluidos entre otros el nimero telefénico y/o correo
electronico corporativo de contacto, asi como los datos del firmante, para lo cual requerira aclaracion al proponente dentro
de un término perentorio.

2.1.3.  REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN TECNICO

Para habilitar la propuesta se verificara si los proponentes cumplen con los siguientes criterios de experiencia minimos
exigidos:

2.1.3.1. EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE

Para la presente convocatoria los proponentes deberan aportar maximo tres (03) contratos terminados y recibidos a
satisfaccion antes de la fecha de cierre del proceso, cuya experiencia corresponda a:

INTERVENTORIA A LA: CONSTRUCCION O AMPLIACION DE EDIFICACIONES INSTITUCIONALES

Los contratos con los que se pretenda acreditar la experiencia deberan estar recibidos a satisfaccion (a manera de ejemplo:
cumplido al 100% el objeto del contrato o ejecutado en su totalidad o sin pendientes de ejecucidn) previamente a la fecha
de cierre del proceso, que cumplan las siguientes condiciones:

La sumatoria del valor de los contratos aportados, debera ser igual o mayor a 1.5 veces el valor del PRESUPUESTO
ESTIMADO (PE), expresado en SMMLV.

El valor de uno de los contratos aportados debera ser igual 0 mayor a 0.7 veces el valor total del PRESUPUESTO
ESTIMADO (PE) del proceso, expresado en SMMLV.

En los casos en que el contrato aportado contemple objetos, actividades o alcances diferentes a las requeridos, sélo se
tendra en cuenta para la acreditacion de la condicion de valor, los montos asociados a las actividades relacionadas con la
experiencia especifica, excepto en el evento en que la documentacion aportada acredite la INTERVENTORIA A LA:
CONSTRUCCION O AMPLIACION DE EDIFICACIONES INSTITUCIONALES con un AREA DE CUBIERTA MINIMA de
270 m2, caso en el cual la ENTIDAD tendra en cuenta el valor total del contrato.

NOTA 1: La experiencia especifica del proponente debera ser acreditada mediante los documentos establecidos como
vélidos en el numeral de REGLAS DE ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA ESPECIFICA.

NOTA 2: Para efectos de la presente convocatoria se tendrén en cuenta las siguientes definiciones:

CONSTRUCCION: Toda obra civil orientada al desarrollo de una edificacion nueva.
AMPLIACION: Toda obra civil orientada al incremento del area construida de una edificacion existente.

o  AREA CUBIERTA: la parte edificada que corresponde a la suma de las superficies de los pisos, excluyendo azoteas
y &reas sin cubrir o techar.

o  EDIFICACIONES INSTITUCIONALES: Aquellas construcciones que se encuentran definidas en el Titulo K2.6.
GRUPO DE OCUPACION INSTITUCIONAL — Norma NSR-10. Excepto aquellas definidas en la Tabla K.2.6-4
SUBGRUPO DE OCUPACION INSTITUCIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA (1-4).
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NOTA 3: Todos los contratos validos para la acreditacion de la experiencia deben haber sido ejecutados en el territorio
nacional de Colombia.

NOTA 4: La norma NSR - 10 fue consultada en el siguiente link el cual sera tenido en cuenta para efectos de precisar las
definiciones y el listado de edificaciones permitidas (Referencia:
https://camacol.co/sites/default/files/ITReglamentos/TituloK.PDF)

NOTA 5: LA SUBSANACION O ACLARACION DE LA EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE SOLO PODRA
EFECTUARSE SOBRE LA EXPERIENCIA APORTADA.

2.1.3.1.1.REGLAS PARA LA ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE

A. Cuando se presenten certificaciones o constancias de experiencia especifica ejecutada en cualquier tipo de figura
asociativa, las actividades para cada uno de los integrantes se cuantificaran en forma individual de la siguiente
manera;

i. Para efectos de acreditar la experiencia especifica del proponente las actividades se cuantificaran en proporcion
al porcentaje de participacion que haya tenido el integrante en la respectiva figura asociativa.

ii. Para el caso de uniones temporales, el integrante que pretenda hacer valer la experiencia en un porcentaje
superior al del documento de constitucion de la figura plural podra presentar certificacién expedida por la
contratante en la que se sefiale el componente y/o actividad ejecutada por éste.

Nota: Para efectos de contabilizar la proporcién de la experiencia especifica de una actividad, se tendra en
cuenta la unidad de medida y/o capacidad de la estructura y/o componente, de la experiencia especifica que se
esta requiriendo acreditar.

En el evento que un contrato o proyecto que se aporte para la experiencia haya sido ejecutado por un proponente
plural, y dos (2) 0 mas de sus integrantes conformen un proponente plural para participar en el presente proceso,
dicho contrato o proyecto se entenderd aportado como un (1) solo contrato o proyecto y se tendré en cuenta para
el aporte de la experiencia, la sumatoria de los porcentajes de los integrantes del Consorcio o Unién Temporal
que ejecutaron el contrato, y que estan participando en el presente proceso.

Cuando se presente este caso se tendra en cuenta el contrato en la totalidad de la participacion de los integrantes
que conformaron el proponente plural que adquirié la experiencia y que se encuentren participando en el presente
proceso de seleccion.

iii. ~Elvalor del contrato se cuantificara en proporcion al porcentaje de participacion que haya tenido el integrante en
la respectiva figura asociativa.

iv. Podra acumularse la experiencia especifica individual para cada uno de los miembros con el fin de alcanzar el
cien por ciento (100%) de la experiencia especifica requerida

La acreditacion de esta experiencia se sujetara a las exigencias establecidas en este capitulo.

B. No se acepta la acreditacion de experiencia de sociedades controladas por el proponente o por los miembros de la
estructura plural, o de su matriz, o de sociedades controladas por su matriz, o de la filial 0 sus subordinadas.

C. De las sucursales de sociedades extranjeras sera tenida en cuenta solo la experiencia de la respectiva sucursal.
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D. No se aceptara experiencia derivada de contratos o proyectos escindidos.

E. Conversion a salarios minimos mensuales legales vigentes (SMMLV) se efectuara de acuerdo con el valor total
ejecutado del contrato o proyecto a la fecha de terminacién o de la fecha de suscripcion del acta de entrega y recibo
final del mismo, de acuerdo con el valor del salario minimo Colombiano vigente para la dicha fecha.

Para efectos de la conversion a salarios minimos, en caso que el proponente presente soportes tanto de la fecha de
terminacion y de la fecha de suscripcidn del acta de entrega y/o recibo final, la fecha que sera tomada para la
conversion, sera la de terminacién del contrato.

Cuando el proponente no presente los documentos, con la propuesta o en la etapa de subsanacidn, que cumplan
con las condiciones establecidas en las alternativas de acreditacion de experiencia, en donde se pueda verificar el
valor total ejecutado del contrato en SMMLV, dicho contrato o proyecto no sera tenido en cuenta para acreditar
este criterio de experiencia.

Para los anteriores efectos, la entidad igualmente convertira el presupuesto estimado de la convocatoria a Salarios
Minimos Mensuales Legales vigentes a la fecha del cierre.

F. La experiencia especifica del proponente podra acreditarse mediante el cumplimiento de las siguientes alternativas:

Alternativa A. Mediante presentacion de certificacion o constancia expedida por la entidad contratante, en la que conste
el objeto del contrato o proyecto, el valor total o final, la fecha de terminacion, el porcentaje de participacion del proponente,
las actividades y/o productos requeridos como experiencia especifica, la ejecucion, terminacion o liquidacién del contrato
o proyecto. En ningUin caso se aceptara la certificacion o constancia expedida Unicamente por el interventor externo.

Alternativa B. Se debera adjuntar copia del acta de recibo o entrega final (o la que haga sus veces) o copia del acta de
liquidacion, siempre que estas contengan minimo la siguiente informacion: objeto del contrato o proyecto, el valor total 0
final, la fecha de terminacion, el porcentaje de participacion del proponente, las actividades y/o productos requeridos como
experiencia especifica, la ejecucion, terminacion o liquidacion del contrato o proyecto, y debera(n) venir suscrita(s) segin
corresponda, por el Interventor y/o supervisor y/o representante de la entidad contratante y el Contratista.

En todo caso, no se aceptaran experiencias y/o certificaciones donde la participacion del interesado haya sido como
subcontratista, al igual que no se aceptaran auto certificaciones, entendidas como: i) Cualquier certificacion expedida por
el oferente para acreditar su propia experiencia. ii) Cualquier certificacion expedida por figuras asociativas enla que el
oferente o los integrantes de la misma hayan hecho parte.

Cuando los documentos aportados no contengan la informacién que permita su verificacion, el proponente podra anexar
el acta de terminacion, acta parcial, o de entrega y recibo final, o acta de liquidacion, la cual debera venir suscrita segun
corresponda, por el Interventor y/o supervisor y/o representante de la entidad contratante y el Contratista, asi mismo podra
aportar copia de los documentos soportes que sean del caso (siempre y cuando sean expedidos por la entidad contratante
o entidad publica), que permitan evidenciar la ejecucion del contrato o proyecto o tomar la informacion que falte.

No obstante, la Entidad se reserva el derecho de verificar la informacién suministrada por el proponente y de solicitar las
aclaraciones u otros documentos que considere convenientes para acreditar la experiencia.

En ningun caso el proponente podra cambiar o reemplazar los contratos o proyectos presentados inicialmente con la
propuesta para acreditar la experiencia técnica requerida, ya que no seran tenidos en cuenta, de estos solamente se podré
aclarar, aportar informacién o documentos relacionados cuando la entidad asi lo requiera.
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En el evento en que en las alternativas antes previstas no se informe el porcentaje de participacion del proponente plural,
éste debera aportar el documento de constitucion de la figura asociativa o acuerdo de voluntades en donde se evidencie
dicho porcentaje.

Para el presente proceso no es valido acreditar la experiencia a través de contratos ejecutados bajo la modalidad de
Administracién Delegada. No serd considerada la experiencia que se pretenda acreditar con Convenios
Interadministrativos para cuyo desarrollo se haya subcontratado la totalidad de la ejecucion de la interventoria.

En caso de presentarse para efectos de acreditacion de la experiencia mas de un formulario o un nimero mayor de
contratos o proyectos al maximo requerido, sera objeto de verificacion el primer formulario que aparece en orden
consecutivo foliado y de él los primeros contratos o proyectos relacionados en el formato 3, en su orden, y hasta el nimero
maximo sefialado en los términos de referencia. En caso de aportar mas de un contrato o proyecto o una certificacion de
varios contratos o proyectos y el proponente no sefiale o sefiale parcialmente en el formato los que requiere sean tenidos
en cuenta para efectos de habilitacion, se tomaran en cuenta los contratos o proyectos de mayor valor total ejecutado y
hasta el nimero maximo requerido en los términos de referencia.

214  NO CONCENTRACION DE CONTRATOS

Se verificara de los proponentes la no concentracién de contratos, para lo cual se cotejara que un mismo proponente bien
sea de manera individual o en consorcio 0 unién temporal, sélo podra tener hasta cuatro (4) contratos celebrados y/o
adjudicados en las convocatorias en las cuales resultare seleccionado en primer orden de elegibilidad de los programas
de cualquiera de las Gerencias de FINDETER o Patrimonios Autonomos - FINDETER.

Al nimero maximo de contratos celebrados y/o adjudicados mencionados, se descontaran los contratos en los que se
hayan suscrito las respectivas actas de terminacién del contrato sin actividades pendientes, al momento de cierre de la
convocatoria, para lo cual el proponente debera adjuntar estos documentos y soportes con la propuesta para certificar el
cumplimiento de dicho requisito, sin perjuicio que la entidad lo pueda verificar.

En este sentido el incumplimiento de la no concentracion de contratos afectara solidariamente al proponente (consorcio o
union temporal).

La propuesta del proponente que incurra en la citada no concentraciéon de contratos incurrira en causal de
rechazo.

Para los efectos de la presente disposicién, se entiende que el proponente, es la persona o grupo de personas con
capacidad para tomar decisiones sobre la presentacion de la propuesta, suscripcion, ejecucion, terminacion y liquidacion
del contrato, asi como sobre el manejo de los recursos econémicos relacionados con el contrato y en especial sobre la
distribucién de los beneficios econdémicos derivados del mismo. Igualmente, constituyen un mismo proponente las
sociedades matrices y sus subordinadas constituyan o no grupo empresarial.

NOTA 1: La regla de no concentracién de contratos sera verificada durante todo el desarrollo de la convocatoria
y hasta la adjudicacién del contrato.

Asi las cosas, el proponente que resultare concentrado, sera RECHAZADO de la convocatoria adelantada por la
Entidad.

NOTA 2: En el caso en el que el proponente se presente a varias convocatorias, y asi mismo resultare en primer orden de
elegibilidad en mas de una, el comité evaluador debera verificar si el proponente, al resultar en este orden dentro de las

73

Comprometidos
con Colombia

El emprendimiento
prend Minhacienda

1
es de to




es de todos | delaRepiblica

e [ BBVA Findeter é

Asset Management
Sociedad Fiduciaria
convocatorias a las cuales se presentd y teniendo en cuenta los contratos en ejecucion, detenta una concentracion de
contratos superior a la permitida por la Entidad.

Banca de Desarrollo Territorial

Si el resultado de la verificacion arroja que el proponente no detenta una concentracion de contratos superior a la permitida
por la Entidad, este podria continuar ocupando el primer orden de elegibilidad de las Convocatorias en cuestion.

Si el resultado arrojado consiste en que el proponente incurre en la no concentracion de contratos, no podra continuar en
el proceso de seleccién, generandose como consecuencia el rechazo de la propuesta, salvo que se incurra en los
presupuestos facticos sefialados en la nota 3 o0 4 del presente numeral.

NOTA 3: Esta regla no aplica en la eventualidad donde solamente se haya presentado un dnico proponente para la
convocatoria.

NOTA 4: En la eventualidad que todos los proponentes se encuentren inmersos en la regla de concentracion de contratos,
la entidad procederéa a adjudicar, la convocatoria al proponente ubicado en el primer lugar en el orden de elegibilidad.
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) SUBCAPITULO lli

EVALUACION Y CALIFICACION DE LAS PROPUESTAS

3.1. CRITERIOS DE EVALUACION Y CALIFICACION DE LAS PROPUESTAS

La asignacién del puntaje a las propuestas, de acuerdo con los patrones preestablecidos en estos términos de referencia,
sera realizada por los evaluadores de la CONTRATANTE. Se seleccionara la propuesta mejor calificada y que por ello
resulte ser la mas favorable para la entidad y para los fines que ella busca con esta contratacion, para esto se tendra en
cuenta que el puntaje maximo de la evaluacion sera de cien (100) puntos, resultantes del siguiente factor y criterio de
evaluacion;

FACTOR DE CALIFICACION PUNTAJE
Evaluacion Econdmica 100 puntos
TOTAL 100 puntos

Y la posterior aplicacion del criterio de evaluacion factor cumplimiento contratos anteriores.

La oferta economica debera presentarse de acuerdo con el Formato de “Propuesta Econémica” definido para tal efecto,
sin suprimir 0 afiadir columnas en dicho formato. El valor presentado en dicho formato sera el Unico parametro de
evaluacion econdmica. El valor propuesto debera expresarse en pesos colombianos exclusivamente. Este valor debera
cubrir todos los conceptos de costo en que deba incurrirse para la ejecucién total del contrato resultante de esta
convocatoria, incluyendo, entre otros, los costos de administracion, todos los impuestos, contribuciones locales ylo
nacionales y demas costos para la correcta ejecucion del contrato.

El oferente debe ajustar al peso los precios ofertados, para lo cual debe aproximar los precios asi: cuando la fraccién
decimal del peso sea igual o superior a cinco lo aproximara por exceso al peso y cuando la fraccidén decimal del peso sea
inferior a cinco lo aproximara por defecto al peso. No obstante, lo anterior, en caso de presentarse decimales en la
propuesta, la entidad se reserva la facultad de realizar la aproximacion dentro de la evaluacién econémica. El oferente
acepta desde ahora las consecuencias que puedan generarse sobre la oferta dentro del presente proceso.

3.1.1.  INFORME DE EVALUACION ECONOMICA Y ASIGNACION DE PUNTAJE (ORDEN DE ELEGIBILIDAD)

En audiencia realizada en el lugar y fecha establecidos en el cronograma de proceso, se llevaré a cabo la apertura del
sobre No. 2 de las propuestas habilitadas en los aspectos juridicos, financieros y técnicos.

En dicha audiencia se dara lectura del valor total de cada una de las propuestas incluido el IVA. En el evento que el formato
de oferta econdmica de la propuesta no tenga diligenciada la casilla correspondiente al “Valor total de la propuesta” la
entidad procedera a realizar la sumatoria de los valores correspondientes a cada una de las Etapas y el IVA.

Una vez surtida la audiencia de apertura del sobre No. 2, la Entidad procedera a realizar la revision de las propuestas
durante el término establecido en el cronograma del proceso, de la siguiente manera:

1. En caso que cualquier valor de la oferta econdmica de algin proponente se presente con decimales, la entidad
procedera a ajustar el valor redondeandolo al peso, cuando la fraccién decimal del peso sea igual o superior a cinco
lo aproximara por exceso al peso y cuando la fraccidn decimal del peso sea inferior a cinco lo aproximaréa por defecto
al peso.
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2. Enelevento que la propuesta econdmica no contenga el precio 0 se haya diligenciado en cero o con algin simbolo,
la propuesta sera rechazada.

3. Siexistiere discrepancia entre letras y cifras, prevalecera el monto expresado en letras.

4. EN EL EVENTO QUE EL FORMATO DE PROPUESTA ECONOMICA PRESENTADO POR EL PROPONENTE
PRESENTE DIFERENCIAS EN LA DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES O iTEMS Y/O EN LA UNIDAD
CORRESPONDIENTE Y/O EN LAS CANTIDADES FRENTE A LAS ESTIPULADAS EN EL FORMATO
PUBLICADO CON LA CONVOCATORIA PREVALECERA ESTA ULTIMA, POR LO QUE LA OFERTA SERA
AJUSTADA DE CONFORMIDAD.

5. Serealizard la verificacion y correccion de las operaciones aritméticas de las propuestas.

Nota 1: Se entiende por error aritmético aquel que surge de un calculo meramente aritmético cuando la operacién
ha sido erroneamente realizada. En consecuencia, su correccién debe contraerse a efectuar adecuadamente la
operacion aritmética erréneamente realizada, sin llegar a modificar o alterar los factores o elementos que la
componen'.

Nota 2: La entidad verificara aritméticamente las ofertas habilitadas técnica, juridica y financieramente; para dicha
verificacion la entidad tomara como valores inmodificables los precios unitarios de los items o actividades ofertados
de acuerdo al formato de propuesta economica.

Nota 3: La elaboracién de la oferta es de total responsabilidad del oferente, por lo cual asumira las consecuencias
que sobrevengan por efectos de los errores cometidos y evidenciados dentro del proceso de verificacién y correccion
aritmética efectuado por la entidad, tales como: La variacion del valor total de la oferta, el rechazo de la oferta o las
posibles pérdidas econdmicas, no pudiendo alegar en el futuro, reajuste al valor del contrato por este motivo.

Nota 4: El valor de la oferta econdmica sera el valor de la oferta obtenido después de la correccion aritmética, siendo
este el que sera tenido en cuenta en la evaluacién econémica de la misma.

La estructuracion de la oferta economica es responsabilidad exclusiva del oferente por lo cual debera contemplar en
ella todos los impuestos y contribuciones de orden nacional y local.

6. Seran rechazadas las propuestas que después de realizar los pasos anteriores, presente al menos una de las
siguientes condiciones:

a.  Cuando el valor total de la propuesta econémica corregida, presente un valor inferior al valor minimo o superior
al valor méximo del valor oficial estimado para la convocatoria en los términos de referencia.

b.  En caso de no contemplarse por parte del oferente, alguna exencion o variacién en el aspecto tributario local
por motivo del lugar de ejecucién del contrato o del bien o servicio a ofertar establecidos en los términos de
referencia.

7. Se seleccionara el método de

NUMERO | METODO
1 Media aritmética

1 Definicion Corte Constitucional, Sentencia T-875/00
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2 Media aritmética alta
3 Media geométrica
4 Menor valor

Para la determinacion del método se tomaran hasta las centésimas de la Tasa de Cambio Representativa del Mercado
(TRM) que rija para el tercer (3er) dia habil siguiente al cierre efectivo del proceso- plazo maximo de presentacion
de oferta Sobre No. 1y 2 y Apertura de Sobre No. 1, de conformidad con la fecha prevista en el cronograma de
esta convocatoria, de acuerdo a los rangos establecidos en el cuadro que se presenta a continuacion:

RANGO g B

(INCLUSIVE) NUMERO | METODO

De00a 24 1 Media aritmética

De 25a49 2 Media aritmética alta
De 50a74 3 Media geométrica
De 75299 4 Menor valor

Nota 1: Esta TRM se tomara del sitio web del Banco de la Republica de Colombia, http://www.banrep.gov.co/series-
estadisticas/see_ts_trm.htm#cotizacion

Nota 2: En caso que Unicamente haya un proponente habilitado se la asignara la puntuacién total de este factor, previa
aplicacion de los descuentos a que haya lugar.

a. MEDIA ARITMETICA

Consiste en la determinacién del promedio aritmético de las propuestas econdémicas validas y la asignacion de puntos en
funcién de la proximidad de las propuestas a dicho promedio aritmético, como resultado de aplicar las siguientes férmulas:

n
X
=)
- n
i=1
Dénde:
X = Media aritmética
Xi = Valor total corregido de la propuesta i
n = Numero total de las propuestas validas presentadas

Ponderacién de las propuestas por el método de la media aritmética.

Obtenida la media aritmética se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente férmula:

Vi

X —
Puntaje i = {100 X (1 - (_T>) para valores menores o iguales a X 100
X = Vil
X 1-2|= e para valores mayores a X

Donde:
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X= Media aritmética.
V; = Valor total de cada una de las Ofertas i, sin decimales
i = Numero de oferta.

En el caso de propuestas con valores mayores a la media aritmética se tomara el valor absoluto de la diferencia entre la
media aritmética y el valor de la propuesta, como se observa en la férmula de ponderacion.

b. MEDIA ARITMETICA ALTA
Consiste en la determinacion de la media aritmética entre el valor total sin decimales de la propuesta valida mas alta y el

promedio aritmético de las propuestas validas y la asignacion de puntos en funcion de la proximidad de las propuestas a
dicha media aritmética, como resultado de aplicar las siguientes férmulas:

_ Vmax + X
24 — T
Dénde:
X, = Media aritmética alta.
X = Media aritmética.
Vnax = Valor total corregido de la propuesta mas alta dentro del rango comprendido entre la media aritmética y el

presupuesto de la presente convocatoria

Obtenida la media aritmética alta se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:

. Xa—Vi .
Puntaje i = {100 X { 1 —{ —=—— | para valores menores o iguales a X, 100

X4
| X4 = Vil
X|1—=2|—=——| |para valores mayores a X,
X4
Dénde:
X, = Media aritmética alta.
Vi = Valor total corregido de cada una de las propuestas i habilitadas.

i = Numero de propuesta

En el caso de propuestas con valores mayores a la media aritmética alta se tomara el valor absoluto de la diferencia entre
la media aritmética alta y el valor de la propuesta, como se observa en la férmula de ponderacién.

c. MEDIA GEOMETRICA

El célculo de la media geométrica de obtendra mediante la siguiente formula:
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G= Eni,"PI* P, = ..+ P

n
Donde:
& = Media Geométrica.
n = Numero de propusstias econdmicas validas.
Fi = Valor de la propusstia econdmica corregida del proponenigd

Establecida la media geométrica se procedera a determinar el puntaje para cada proponente mediante el siguiente
procedimiento:

Ponderacién de las propuestas por el método de la media geométrica:

Obtenida la media geométrica, se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:

G-V
Puntajei = { 100 x | 1— <_Tl) para valores menores o iguales a G 100

|6 - Vil
X |1—=2-|——=—] | para valores mayores a G

G
Dénde:
G = Media Geométrica.
Vi = Valor total corregido de cada una de las propuestas i habilitadas.

i = NUmero de propuesta.

En el caso de propuestas econémicas con valores mayores a la media geométrica se tomara el valor absoluto de la
diferencia entre la media geométrica y el valor de la propuesta, como se observa en la formula de ponderacion.

d. MENOR VALOR
Consiste en establecer la propuesta econémica de menor valor y la asignacién de puntos en funcién de la proximidad de
las propuestas a dicha Oferta de menor valor, como resultado de aplicar las férmulas que se indican en seguida. Para la
aplicacion de este método el grupo evaluador procedera a determinar el menor valor de las propuestas habilitadas y se
procedera a la ponderacion, de acuerdo con la siguiente formula:

Ponderacion de las propuestas por el método del menor valor:

Obtenido el menor valor se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:

100 * VM,N>

puncaje 1 = (
untaje i 7

Donde:

Vv = Valor total corregido de la propuesta con el valor mas bajo dentro de las propuestas habilitadas

79

Comprometidos
con Colombia

El emprendimiento | minhacianda.

1
es de todos




Eifuturo | ‘j‘.?":j | B BVA FlndEter A

es de todos B b o o o 7
Asset M‘-"”‘-.'F;L”_'L _'i Banca de Desarrollo Territorial
Sociedad Fiduciaria
V; = Valor total corregido de cada una de las propuestas i que se encuentran por encima de VMIN, y que fueron

habilitadas.
i = NUmero de propuesta.

Para todos los métodos descritos se tendra en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor obtenido como
puntaje.

8. De la anterior verificacion se elaborara un informe de evaluacion econdmica y asignacion de puntaje (orden de
elegibilidad) en el que consten los resultados de las ofertas econdmicas de todas las propuestas habilitadas, con las
respectivas correcciones aritméticas de acuerdo con los criterios establecidos, si proceden, y la identificacién de las
correcciones efectuadas, asi como de la asignacién de puntaje (orden de elegibilidad) de conformidad con el método
de evaluacion, el cual se publicara en la fecha establecida en el cronograma del presente proceso de seleccion.

Los proponentes podran, dentro del término establecido en el cronograma del presente proceso de seleccion, formular
observaciones a dicho informe, sin que, en ejercicio de esta facultad, puedan subsanar, modificar 0 mejorar sus
propuestas.

9. EVALUACION FACTOR CUMPLIMIENTO CONTRATOS ANTERIORES.

Una vez realizada la ponderacion econdémica de las propuestas habilitadas con el método que correspondio
asignandoles puntajes, se procederd a realizar la evaluacién de este criterio, asi: La entidad tendra en cuenta las
clausulas penales de apremio, multas, sanciones, declaratorias de incumplimiento, terminacién unilateral o caducidad,
impuestas o declaradas en los contratos en los cuales el proponente haya ostentado la calidad de contratista.

La entidad descontara DIEZ (10) puntos al proponente por la aplicacion de CADA clausula penal de apremio, multa, o
sancion, impuesta dentro de los TRES (3) afios anteriores al cierre del presente proceso de contratacion, en contratos
en los cuales éste haya ostentado la calidad de contratista.

La entidad descontara VEINTE (20) puntos al proponente por CADA declaratorias de incumplimiento, terminacion
unilateral o caducidad, declarada dentro de los CINCO (5) afios anteriores al cierre del presente proceso de
contratacién, en contratos en los cuales el proponente haya ostentado la calidad de contratista.

Para el caso de uniones temporales y consorcios este descuento se efectuara por CADA clausula penal de apremio,
multa, o sanciones; o declaracién de incumplimiento, terminacion unilateral o caducidad del contratista (Proponente
dentro del presente proceso), impuesta o declarada a cada integrante.

El descuento de que trata este numeral se efectuara del puntaje obtenido por el proponente en la evaluacién de la
propuesta econémica.

Para los efectos de evaluacion de este criterio, el proponente debera presentar certificacion juramentada expedida por
el proponente cuando se trate de persona natural o por el Representante Legal cuando se trate de personas juridicas,
en la que se indique si le han impuesto o no clausulas penales de apremio, multas, declaratorias de incumplimiento,
terminacion unilateral, o caducidad, en los términos antes sefialados, indicando e identificando expresamente cuantas
y cudles se le han impuesto. Para estos efectos se debera diligenciar el Formato No. 6.

En el caso de uniones temporales o consorcios se debera aportar la certificacién juramentada (Formato No. 6) suscrita
por cada uno de sus integrantes.

Las personas naturales o juridicas que obren como proponentes en el presente proceso de contratacion en forma
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individual o conjunta (Uniones temporales o consorcios) que se encuentren inscritas en el Registro Unico de
Proponentes del Registro Unico Empresarial de la Camara de Comercio, DEBERAN aportar el certificado de este
registro. En el evento de no aportar dicho documento, la Entidad realizara la consulta en la pagina web del Registro
Unico Empresarial y Social (RUES) a efectos de verificar las sanciones que estén registradas de cada proponente.

Se descontaran 20 puntos, al proponente frente al cual Findeter o los Patrimonios Autdnomos hayan formulado
denuncia penal por presuntos hechos punibles que se hayan presentado en procesos de contratacion adelantados por
la Entidad y en los cuales él haya participado como proponente plural o singular. En el evento de existir mas de una
denuncia instaurada por FINDETER, por cada una se descontaran 10 puntos adicionales.

Una vez aplicado el criterio de evaluacién factor cumplimiento contratos anteriores, con el puntaje total obtenido se
procedera a establecer el respectivo Orden de Elegibilidad. No conformaran orden de elegibilidad aquellos proponentes
que obtengan un puntaje total inferior a SETENTA (70) PUNTOS, una vez aplicado el criterio Evaluacién Factor de
Cumplimiento Contratos Anteriores.

RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS AL INFORME DE EVALUACION ECONOMICA Y
ASIGNACION DE PUNTAJE (ORDEN DE ELEGIBILIDAD) Y PUBLICACION DEL INFORME DEFINITIVO DE
EVALUACION ECONOMICA Y ASIGNACION DE PUNTAJE (ORDEN DE ELEGIBILIDAD)

La entidad dentro del término establecido en el cronograma publicara el Informe Definitivo de Evaluacién Econémica y
Asignacion de Puntaje (Orden de Elegibilidad), en el cual se daran respuesta a las observaciones recibidas, sefialando
expresamente si se aceptan o rechazan las mismas.

Los evaluadores presentaran el resultado de la evaluacion con el orden de elegibilidad, el que se presentara al Comité
Fiduciario del Patrimonio Autonomo administrado por la Fiduciaria con la recomendacion del orden de elegibilidad de
conformidad con la evaluacién efectuada.

El Comité Fiduciario del Patrimonio Auténomo administrado por la Fiduciaria o su delegado, hara la seleccion
correspondiente y el acta de seleccion se publicara en los plazos establecidos en el cronograma.
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ANEXO 1
PERSONAL REQUERIDO

LA INTERVENTORIA debera suministrar y mantener para la ejecucion del objeto contractual el personal minimo solicitado
y el que resulte pertinente con las dedicaciones necesarias, hasta la entrega a satisfaccion del proyecto, el cual debera
cumplir con las calidades técnicas o profesionales y la experiencia general y especifica exigida.

1.8.4.  PERSONAL MINIMO Y DEDICACIONES MINIMAS

LA INTERVENTORIA debera presentar al SUPERVISOR del contrato, previo a la suscripcion del acta u orden de inicio del
contrato y en la oportunidad por éste exigida, el personal minimo requerido, el cual debera tener dedicacién necesaria para
la ejecucion de las Etapas | y II, junto con los soportes correspondientes que acrediten las calidades y la experiencia
general y especifica de este personal. Lo anterior, debera ser aprobado por el supervisor.

Asi mismo LA INTERVENTORIA deberd mantener durante la ejecucion del proyecto EL PERSONAL MINIMO
REQUERIDO en los términos de referencia, so pena de inicio de procedimiento para la aplicacién de las sanciones
correspondientes establecida en el contrato por este concepto. Realizados méximo tres (3) requerimientos al
INTERVENTOR, el SUPERVISOR solicitara al PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER DE CERO A SIEMPRE el inicio de
un proceso de incumplimiento parcial del contrato.

1.8.41. ETAPAI
Cant Cargo TG E):II::?;Ie Experiencia Especifica KD Uedlcaeien
’ Académica G Contratos | Minima (%)
eneral
Director en proyectos de Interventoria a
Estudios y Disefios para la construccion o
ampliacion  de las edificaciones
Director de Arquitecto o institucionales definidas en el presente
Interventori | . ..~ |8afios [documento. 3 10%
3 ingeniero civil
En al menos uno de los contratos
presentados el area disefiada cubierta
deberd ser igual o mayor a 189 m2
Experiencia  profesional en disefio
arquitecténico en contratos de estudios o
disefios de edificaciones de tipo
Arquitecto . institucionall definidas en la presente
o Arquitecto 6 afios | convocatoria. 3 3%
Disefiador

En al menos uno de los contratos
presentados el area disefiada cubierta
debera ser igual 0 mayor a 189 m2.
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Formacion Expt_erle — - No. de Dedicacion
Cant. Cargo e ncia Experiencia Especifica o
Académica Contratos | Minima (%)
General
Experiencia profesional en Disefio
estructural en contratos de estudios o
disefios de edificaciones de tipo
Especialist | Ingeniero Civil institucional definidas en la presente
1 a con posgrado | 6 afios | convocatoria 3 3%
Estructural* | en estructuras
En al menos uno de los contratos
presentados el area disefiada cubierta
deberé ser igual 0 mayor a 189 m2.
Ingeniero civil 0 i . -
. Experiencia profesional en Disefio
Ingeniero . o .
o hidrosanitario en contratos de estudios o
Sanitario 0 . e .
| . disefios de edificaciones de tipo
.- ngeniero R "
Especialist L institucional definidas en la presente
a Sanitario y convocatoria
1 . .. | Ambiental con | 6 afios ' 3 3%
Hidrosanita
. posgrado en el
rio . En al menos uno de los contratos
drea de la . o .
L presentados el area disefiada debera ser
hidraulica, o la :
. igual 0 mayor a 189 m2.
Ingenieria
Sanitaria
Experiencia profesional en Disefio
eléctrico en contratos de estudios o
disefios de edificaciones de tipo
... | Ingeniero institucional definidas en la presente
Especialist " < . 0
1 . Eléctrico o0 | 6 afios | convocatoria. 3 3%
a Eléctrico .
Electricista
En al menos uno de los contratos
presentados el area disefiada debera ser
igual 0 mayor a 189 m2
.. | Ingeniero  Civil Experiencia profesional en Estudios de
Especialist . . I
con estudios de N Geotecnia en contratos de Edificaciones 0
1 a en 6afios |. 7. . 3 3%
.~ | posgrado en institucionales definidas en la presente
Geotecnia : .
Geotecnia convocatoria.
Ing. Civil o
Profesional | sanitario  con
Especialist | especializacion N Profesional ambiental con experiencia en 0
1 . 3 afios L 2 2%
a en ambiental o proyectos de obra civil.
Ambiental | Ingeniero
Ambiental
Profesional
de Experiencia en programacion de obra,
Programaci | Arquitecto 0 ~ elaboracion  de  presupuestos y 0
1 . . .. | 3 afios - A 2 2%
on y | Ingeniero Civil especificaciones técnicas para contratos
Presupuest de obra civil.
0
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i Experie L
Formacion pe N - No. de Dedicacion
Cant. Cargo e ncia Experiencia Especifica o
Académica Contratos | Minima (%)
General
Arquitecto . N Experiencia profesional en disefio
1 gure Arquitecto 3 afios perien P O 2 2%
Paisajista paisajistico en proyectos de obra civil.
Profesional | Arquitecto o . . -
L : - Experiencia  profesional en disefio
especialist | Ingeniero  Civil L .
N bioclimatico en contratos de Edificaciones 0
1 a con 6afios |, . . - 2 2%
e o institucionales definidas en la presente
bioclimatic | especializacién )
L convocatoria.
0 en Bioclimatica
Areas  nlcleo
del
conocimiento
en ciencias . :
. . Experiencia profesional en
Profesional | sociales /o - . . 0
1 . Co 2 afios | acompafiamiento social a contratos de 2 30%
Social ciencias L
obra civil.
humanas, o
educativas,
econdmicas o
administrativas
Recién egresado con o sin experiencia y
Ingeniero | Ingeniero  Civil que cuente con maximo dos afios de
Auxiliar y/o | o Arquitecto. < egresado contados a partir de la
1 "y q 0-2 afios. | $9re%a¢ . ba N/A 50%
profesional | (Programa obtencion de la tarjeta profesional
de apoyo** | Primer empleo) Promedio académico definitivo en la
carrera igual o superior a tres ocho (3,8).

Nota 1: El personal anteriormente descrito, debera estar disponible durante la elaboracién de los estudios y disefios.
Durante el tramite de Licencias y Permisos, el interventor debera contar con el personal y disponibilidad necesaria para la
obtencién de los mismos. Los cuales estan incluidos dentro del presupuesto estimado en la etapa I.

Nota 2: Especialista Estructural*: En caso de que durante la ejecucion de la etapa | sea necesario una intervencion de
caracter mayor a la inicialmente prevista y que afecte la estructura existente, el Especialista Estructural debera garantizar
el cumplimiento de las normas establecidas en el Titulo Il Capitulo | de la Ley 1796 de 2016, articulos 3 y siguientes, que
modifico la Ley 400 de 1997, asi como aquellas que las modifiquen o sustituyan.

No obstante, la dedicacién de tiempo estimada, de ser necesaria una mayor dedicacion, el interventor debera garantizar
su permanencia, sin que se genere costo adicional para el contratante, asi mismo, de requerirse un mayor numero de
perfiles.

El Director de Interventoria deberé estar presente en la toma de decisiones, en los Comités de Seguimiento (a realizar en
desarrollo de las etapas correspondientes del contrato) y cuando FINDETER lo requiera.

Adicionalmente al personal descrito en el cuadro anterior, el INTERVENTOR debera contar con el siguiente personal
minimo para la ejecucién de los trabajos:
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e Una comision de topografia, integrada como minimo con un (1) topdgrafo profesional y un (1) auxiliar cadenero
junto con equipos de precisién debidamente calibrados: estacién total, nivel de precision, prismas, cintas métricas
y plomadas, con una dedicacién acorde con las necesidades del proyecto.
e Una (1) secretaria, un (1) dibujante, un (1) mensajero, un (1) contador y un (1) asesor juridico con dedicacion
acorde a las necesidades del proyecto.

e Profesionales designados - plan de gestion social durante el plazo de ejecucién de los trabajos.

El personal minimo anteriormente descrito para la Etapa | del contrato sera de caracter obligatorio en el proyecto, por lo
cual los proponentes lo deberan tener en cuenta y considerar en su totalidad, al momento de elaborar su oferta econémica.

Adicionalmente, interventor seleccionado debera verificar y garantizar que el personal propuesto no supere para cada uno
el 100% de la dedicacion acumulada teniendo en cuenta su participacion en la ejecucion de otros contratos con FINDETER
o con otras entidades, ya que de ser advertida esta situacion la contratante a través del supervisor podra solicitar el cambio
del personal que supere esta dedicacién

1.8.4.2. ETAPAII
Formacion Expgrlen Requerimiento particular de Experiencia| No.de Dedicacion
Cant Cargo P cia s AT
Académica Especifica Contratos | Minima (%)
General
Director en contratos de interventoria a la
construccion de edificaciones de tipo
. institucional  definidas en la presente
Director de . L X
. . Ingeniero Civil o N convocatoria. 0
1 interventoria  a : 8 afios ; , ” 3 10%
Arquitecto La sumatoria del &rea de construccion
Obra , , .
cubierta acreditada mediante los contratos
aportados, debera ser igual o superior a 189
m2,
Residente en contratos de interventoria a la
construccion de edificaciones de tipo
institucional  definidas en la presente
Residente de Arquitecto o convocatoria.
1 interventoria  a Inqeniero Civil 3 afios 2 100%
Obra g La sumatoria del area de construccion
cubierta acreditada mediante los contratos
aportados, debera ser igual o superior a 189
m2,
Ingeniero
Profesional  de | Ambiental 0
Seguridad Ingeniero  civil
Industrial Y Salud | con estudios de
Ocupacional  y | posgrado en el ~ Experiencia en el manejo de la seguridad 0
1 i . . . 2 afios . ; Iy 2 50%
medio ambiente | area ambiental o industrial en contratos de obra civil.
(SISOMA) y | Profesional  en
Aseguramiento | Seguridad
de Calidad Industrial o salud
ocupacional con
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- Experien - . L L
Formacion pe Requerimiento particular de Experiencia| No.de Dedicacion
Cant Cargo P cia T AT
Académica Especifica Contratos | Minima (%)
General
licencia en
seguridad y salud
en el trabajo.
Areas nucleo del
conocimiento en
ciencias sociales
Profesional ylo ciencias ~ Experiencia profesional en acompafiamiento 0
1 . 2 afios . s 2 40%
Social humanas, 0 social a contratos de obra civil.
educativas,
econémicas 0
administrativas
Experiencia como residente de interventoria
en construccion de edificaciones de tipo
. institucional, aceptadas y definidas en la
Residente Arquitecto 0 presente convocatoria
1 interventoria de . . 3 afios ' 2 5%
Ingeniero Civil
acabados
En al menos uno de los contratos
presentados el area disefiada cubierta debera
ser igual 0 mayor a 189 m2,

El director de interventora debera estar presente en la toma de decisiones, en los Comités de Seguimiento (a realizar en
desarrollo de las etapas correspondientes del contrato) y cuando FINDETER lo requiera.

Nota 1: El residente de interventoria a obra debera tener una dedicacion del 100% dentro del proyecto y debe coadyuvar
en el seguimiento estricto de los Protocolos de Bioseguridad implementados, los demés profesionales tendran una
dedicacién acorde con las necesidades del proyecto y de la entidad. No obstante, la dedicacién de tiempo estimada, de
ser necesaria una mayor dedicacidn, el interventor debera garantizar su permanencia, sin que se genere costo adicional
para el contratante, asi mismo, de requerirse un mayor numero de perfiles.

Nota 2: La implementacion del personal anteriormente descrito sera de obligatorio cumplimiento durante todo el plazo del
proyecto, incluso en caso de que se presenten atrasos en la ejecucién de la obra o incumplimiento del cronograma del
proyecto.

Nota 3: EI INTERVENTOR debera contar con el acompafiamiento de los especialistas toda vez que ellos son los
responsables de la revisién y supervision de los estudios y disefios la realizados por el CONTRATISTA DE OBRA.

Nota 4: Todo el personal anteriormente descrito para el proyecto sera de caracter obligatorio durante la ejecucion del
contrato de INTERVENTORIA, por lo cual, el (los) proponente(s) lo(s) debera(n) tener en cuenta y considerarlos en su
totalidad asi como el personal necesario para la liquidacion, y aquel que resulte necesario para la adecuada ejecucion del
objeto contractual, al momento de elaborar su oferta econdmica.

Nota 5: Durante la Ejecucion de Obra, EL CONTRATISTA DE OBRA, debera contemplar UNA JORNADA DE TRABAJO
EXTENDIDA DE 10 HORAS COMO MINIMO, con el fin de cumplir los plazos de ejecucidn establecidos en el presente
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documento. A razén de lo anterior, el INTERVENTOR, deberé aplicar de igual manera una jornada de trabajo en
iguales condiciones a las exigidas al CONTRATISTA DE OBRA.

Nota 6: El INTERVENTOR debe garantizar que, de requerirse la participacion de alguno de los profesionales que
participaron durante las etapas | y Il en el desarrollo de las actividades de cierre y liquidacion, se podra contar con ellos
sin que signifique costos adicionales para FINDETER o LA CONTRATANTE.

Nota 7: El personal minimo requerido, sus hojas de vida y las certificaciones que la acomparien, NO deben presentarse
con la propuesta. Estos documentos solo deben presentarse por el proponente que resulte seleccionado previo a la
suscripcion del acta de inicio u orden de inicio del contrato. Los soportes del personal antes indicado, deben aportarse en
el plazo establecido en los términos de referencia, en caso de incumplimiento por parte del Interventor, se procedera a la
aplicacion de las sanciones contractuales correspondientes.

Nota 8: Especialista Estructural: En caso de que durante la ejecucién de la etapa | sea necesario una intervencion de
caracter mayor a la inicialmente prevista y que afecte la estructura existente, el Especialista Estructural debera garantizar
el cumplimiento de las normas establecidas en el Titulo Il Capitulo | de la Ley 1796 de 2016, articulos 3 y siguientes, que
modifico la Ley 400 de 1997, asi como aquellas que lo modifiquen o sustituyan.

Ademas del personal relacionado anteriormente se debera contar con el siguiente personal:

¢ Una comisién de topografia, integrada como minimo con un topégrafo profesional y un (1) auxiliar cadenero junto con
equipos de precision debidamente calibrados: estacion total, nivel de precision, prismas, cintas métricas y plomadas.

e Un (1) Inspector de interventoria con una dedicacion del 100%, Una (1) secretaria, Un mensajero, Un asesor juridico y
Un (1) contador con dedicacién acorde con las necesidades del proyecto.

o Profesionales designados en el Anexo, plan de gestion social.

NOTA: Durante el proceso de cierre contractual hasta dos (2) meses siguientes a la terminacion de la ejecucion

de la Obra)
.. Experien .. . .
Cant Cargo Formgm'on cia Requerimiento partlcyl.arde Experiencia No. de Dedicacién (%)
Académica Especifica Contratos
General
Director en contratos de interventoria a la
construccion de edificaciones de tipo
institucional  definidas en la presente
Director de Ingeniero Civil o convocatoria.
1 interventoria  a Arguitecto 8 afios La sumatoria del area de construccion 3 8%
Obra g cubierta acreditada mediante los contratos
aportados, debera ser igual o superior a 189
m2,
Residente en contratos de interventoria a la
construccion de edificaciones de tipo
Residente  de , institucional  definidas en la presente
. . Arquitecto 0 ~ . 0
1 interventoria  a | iero Civil 3 afios convocatoria. 2 25%
Obra ngeniero Civi
La sumatoria del area de construccion
cubierta acreditada mediante los contratos

87

Comprometidos
con Colombia

El emy
e

emprendimiento
| emerend! Minhacienda




™. BBVA Findeter4

es de todos

Asset M;-':r”-."?i;u”_'u'_'t Banca de Desarrollo Territorial
Sociedad Fiduciaria

<l Experien - . L
Cant Cargo Formgcllon cia Requerimiento panlcy!ar de Experiencia No. de Dedicacién (%)
Académica General Especifica Contratos

aportados, debera ser igual o superior a 189
m2,

NOTA 1: No obstante, el INTERVENTOR debe garantizar que, de requerirse la participacién de alguno de los profesionales
que participaron durante cualquiera de las etapas en el desarrollo de las actividades de cierre v liquidacion, se podra contar
con ellos sin que signifique costos adicionales para FINDETER o LA CONTRATANTE.

NOTA 2: La validacion de la formacién académica se hara con base en lo establecido por el Ministerio de Educacion
Nacional en el SNIES

Todo el personal anteriormente descrito para el proyecto sera de caracter obligatorio durante la ejecucion del contrato, por
lo cual, el (los) proponente(s) lo(s) debera(n) tener en cuenta y considerar en su totalidad para el plazo del contrato y
tenerlo en cuenta en la elaboracion de la oferta econdmica, de comprobarse dedicacion inferior a la aprobada se podra
solicitar que se dé inicio a las sanciones a las que hubiere lugar. No obstante, el contratista garantizara que dispondra de
todo aquel que sea necesario para la ejecucion completa y adecuada del objeto contractual

Adicionalmente, el interventor seleccionado debera verificar y garantizar que el personal propuesto no supere el 100% de
la dedicacion acumulada teniendo en cuenta su participacion en la ejecucidn de otros contratos con FINDETER o con otras
entidades, ya que de ser advertida esta situacion la contratante a través de la interventoria podra solicitar el cambio del
personal que supere esta dedicacion.

El interventor debe asumir el costo de las visitas o consultas a la obra de los Especialistas que participaron en la Etapa |
para la revision y analisis de los disefios, planos, estudios técnicos y especificaciones de construccion realizados por el
Interventor para la definicion de la alternativa seleccionada, esto con el propésito de hacer verificacion y seguimiento al
proyecto cada vez que se requiera

NOTA 3: **CONTRATACION PRIMER EMPLEO DE PERSONAL CALIFICADO

En concordancia con lo establecido en la ley 1780 de 2016, a través de este proyecto se deberé promover el primer empleo.
Para este proceso de seleccion, el INTERVENTOR debe vincular el Ingeniero Auxiliar teniendo en cuenta las siguientes
condiciones:

La promocion, recepcion de hojas de vida, la seleccion y contratacion estara a cargo del INTERVENTOR , quien debera
propender por mano de obra calificada cuya eleccion debera realizarse mediante un proceso de seleccién de personal que
aplique el INTERVENTOR , garantizando una escogencia objetiva, idénea y transparente donde el promedio académico
juegue el papel preponderante.

Las condiciones que el Ingeniero Auxiliar debe acreditar son las siguientes:
o Perfil de recién egresado sin experiencia 0 que cuente con un maximo de dos afios contados a partir de la

obtencion de la tarjeta profesional.
e Promedio académico definitivo en la carrera igual o superior a tres ocho (3,8).
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NOTA 4: La implementacién del personal anteriormente descrito sera de obligatorio cumplimiento durante todo el plazo
del proyecto, incluso en caso de que se presenten atrasos en la ejecucion de la obra o incumplimiento del cronograma del
proyecto.
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FORMATO 1
CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA

Ciudad y Fecha:

Sefiores
PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER - DE CERO A SIEMPRE
Bogoté D.C. - Colombia
Referencia: CONVOCATORIA No. PAF-DAPRE Il --031-2020

Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para participar en la presente convocatoria cuyo
objeto es contratar: “LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL,
SOCIAL Y JURIDICA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DENOMINADO “EJECUCION DE ESTUDIOS,
DISENOS, CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL
MODALIDAD FAMILIAR UBICADO EN LA VEREDA LA NIATA, MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE
CASANARE”.

En el evento de resultar aceptada mi propuesta, me comprometo a perfeccionar y legalizar el respectivo contrato en el
término sefialado por la entidad y a ejecutar el objeto contractual de acuerdo con los documentos que hacen parte del
presente proceso de seleccion, del contrato, de esta propuesta y las demas estipulaciones de la misma, en las partes
aceptadas por la entidad contratante.

En mi calidad de proponente declaro:

1. Que conozco los Términos de Referencia de la presente convocatoria, sus adendas e informaciones sobre
preguntas y respuestas, asi como los deméas documentos relacionados con los trabajos, y acepto cumplir todos los
requisitos en ellos exigidos.

2. De igual forma manifiesto que acepto las consecuencias que se deriven por el incumplimiento de los requisitos a
que se refiere el numeral anterior.

3. Que acepto las condiciones establecidas por la entidad contratante para la ejecucién del proyecto. Entendiendo su
estructura y metodologia.

4. Que en caso de ser aceptada mi propuesta, me comprometo a iniciar la ejecucién del contrato respectivo, cuando
la entidad contratante imparta la orden de iniciacién, y a terminarlo dentro de los plazos contractuales de acuerdo
con lo establecido en los documentos de los Términos de Referencia, la propuesta y el contrato, respectivamente.

5. Que conozco y acepto en un todo las leyes generales y especiales aplicables a este proceso de seleccion.

6. Que conozco detalladamente, en terreno y por informacion de las autoridades competentes, los sitios en que debo
desarrollar el objeto a contratar, sus caracteristicas, accesos, entorno socio econémico, condiciones climatoldgicas,
geotécnicas y geologicas, y que he tenido en cuenta este conocimiento para la elaboracién de la propuesta y en
consecuencia asumo los efectos de esta declaracion.

7. Que con la presentacion de la propuesta garantizo que cuento con el personal minimo requerido, los perfiles de
personales requeridos y el tiempo de dedicacion y en caso de ser seleccionado presentaré previo a la suscripcion
del acta de inicio para verificacién del supervisor del contrato, los respectivos soportes de formacion académica y
profesional y de experiencia de dicho personal.

8. Que con la firma de la presente Carta manifiesto bajo la gravedad del juramento que ni yo ni ninguno de los
integrantes del consorcio o de la unién temporal o de la persona juridica que represento, nos encontramos incursos,
asi como ninguno de los miembros del consorcio o unién temporal, en ninguna de las causales de inhabilidad,
incompatibilidad y demas prohibiciones consagradas en la Ley para celebrar el contrato, ni en las causales de
conflicto de interés sefialadas en la normatividad que rige el presente proceso de seleccion.

9. Que lei cuidadosamente los Términos de Referencia de esta convocatoria, sus causales de rechazo y declaratoria
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de desierta, y elaboré mi propuesta ajustada a los mismos. Por tanto, conoci y tuve las oportunidades establecidas
para solicitar aclaraciones, formular objeciones, efectuar preguntas y obtener respuestas a mis inquietudes.

10. Que conozco, acepto y cumpliré las obligaciones contenidas los Términos de Referencia, estudios previos, sus
anexos y el contrato que aplica para esta convocatoria.

11. Que los recursos que componen mi (nuestro) patrimonio no provienen de lavado de activos, financiacion del
terrorismo, narcotrafico, captacion ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilicita y que en caso de
resultar favorecido(s) con la adjudicacion, los recursos recibidos en desarrollo del contrato de la convocatoria no
seran destinados a ninguna de las actividades antes descritas.

12. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi pais de origen no se encuentra establecido la autoridad que haga
las veces de la Contraloria General de la Republica, asi como el requisito de antecedentes fiscales requisito. [Aplica
para personas juridicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso que proceda.

13. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi pais de origen no se encuentra establecido la autoridad que haga
las veces de la Procuraduria General de la Nacidn, asi como el requisito de antecedentes disciplinarios. [Aplica para
personas juridicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso de que proceda.

14. Igualmente declaro bajo la gravedad de juramento, que toda la informacién aportada y contenida en folios
correspondientes a los documentos, anexos y formularios juridicos, financieros, técnicos y econdmicos, es veraz y
susceptible de comprobacion

Banca de Desarrollo Territorial

RESUMEN DE LA PROPUESTA:
Nombre o Razén Social del Proponente:
Documento de identidad o NIT:
Representante Legal:
Pais de Origen del Proponente:
(En caso de presentarse la propuesta en consorcio o union temporal se debe indicar el nombre y pais de origen de cada
uno de los integrantes).

VALIDEZ DE LA PROPUESTA: Para todos los efectos, se entendera que la validez de la propuesta es por una vigencia
igual al de la garantia de seriedad de la propuesta.

Me permito informar que las comunicaciones relativas a esta convocatoria las recibiré en:
Direccion:

Ciudad:

Teléfono(s): Teléfono Mévil:
Correo Electronico:

Atentamente,

PERSONA AUTORIZADA PARA FIRMAR LA PROPUESTA

Firma:

Nombre:

C.C.

(En caso de personas naturales esta carta debe estar firmada por el proponente; en caso de personas juridicas,
consorcios o uniones temporales deber estar firmada por el representante debidamente facultado).

NOTA: Para llenar cuando el Representante Legal del proponente no sea un Ingeniero Civil o Arquitecto.

‘Debido a que el suscriptor de la presente propuesta no es Ingeniero Civil ni Arquitecto, yo
(nombres y apellidos) Ingeniero Civil o Arquitecto, con Matricula Profesional No.
y C. C. No. de , abono la presente propuesta”.
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(Firma de quien abona la propuesta)

FORMATO 2
CERTIFICADO DE PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL
Ciudad y Fecha:
Sefiores

PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER - DE CERO A SIEMPRE
Bogota D.C. — Colombia

Referencia: CONVOCATORIA No. PAF-DAPREII -I-031-2020

Objeto Convocatoria: CONTRATAR: “LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE,
AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DENOMINADO “EJECUCION DE
ESTUDIOS, DISENOS, CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN CENTRO DE DESARROLLO
INFANTIL MODALIDAD FAMILIAR UBICADO EN LA VEREDA LA NIATA, MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO
DE CASANARE”.

De las siguientes opciones diligencie la manifestacidn expresa bajo la gravedad de juramento que le corresponda segin
el caso:

Yo, , identificado con , en mi condicién de (marque con una X segun el caso)
Persona Natural __ Representante Legal Revisor Fiscal de (Razon social de la compaiiia) identificada con Nit
, debidamente inscrito en la Camara de Comercio de certifico el pago de los aportes de seguridad

social (pension, salud y riesgos laborales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF,
Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensacion Familiar), cuando a ello hubiere lugar, correspondiente
a la némina de los ultimos seis (6) meses que legalmente son exigibles a la fecha de presentacion de la propuesta para el
presente proceso de seleccion, (0 sea, en los cuales se haya causado la obligacion de efectuar dichos pagos). Lo anterior,
en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002, en concordancia con lo dispuesto por las Leyes
1607 de 2012y 1739 de 2014.

Yo, , identificado con , en mi condicién de (marque con una X segun el caso)
Persona Natural __ Representante Legal ____ Revisor Fiscal de (Razon social de la compaiiia) identificada con Nit

, declaro bajo la gravedad de juramento que no me encuentro obligado al pago de seguridad social y aportes
parafiscales, por no tener personal a cargo.

Yo, como persona natural nacional para acreditar el cumplimiento de esta obligacién aporto
con la propuesta la planilla o constancia de afiliacién al Sistema General de Seguridad Social, mediante el cual acredito
que me encuentro vinculado bajo la modalidad de cotizante, al menos del mes inmediatamente anterior a la fecha prevista
para el cierre de la presente convocatoria.

Yo, , identificado con , en mi condicion de (marque con una X segun el caso)
Persona Natural __ Representante Legal ____ Revisor Fiscal de (Razén social de la compafiia) identificada con Nit

, certifico el pago de los aportes de pension y riesgos laborales y de Caja de Compensacion Familiar
correspondiente a la némina de los Ultimos seis (6) meses que legalmente son exigibles a la fecha de presentacién de la
propuesta para el presente proceso de seleccion, (0 sea, en los cuales se haya causado la obligacién de efectuar dichos
pagos) y asi mismo declaro bajo la gravedad de juramento que NO me encuentro obligado a cancelar ICBF, SENA y
Seguridad Social en Salud.
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En las anteriores circunstancias, la certificacion sera expedida y firmada por el revisor fiscal cuando de acuerdo con la Ley
esté obligado a tenerlo o cuando por estatutos asi se dispuso, o por el representante legal cuando no esté obligado a tener
revisor fiscal.

La anterior certificacion se expide para efectos de dar cumplimiento al articulo 50 de la Ley 789 de 2002 y demas normas
concordantes, en consonancia con la Ley 828 de 2003 y las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014.

Adicionalmente, tratdndose de persona natural nacional debera acreditar el cumplimiento de esta obligacién con la planilla
o constancia de afiliacion al Sistema General de Seguridad Social, en la cual se evidencie que se encuentra vinculado al
sistema bajo la modalidad de cotizante, al menos del mes inmediatamente anterior a la fecha prevista para el cierre de la
presente convocatoria.

Atentamente,

Revisor Fiscal y/o Representante Legal
Matricula Profesional (Si firma el Revisor Fiscal)
CC.

*Cuando se trate de consorcios o uniones temporales, cada uno de sus miembros integrantes debera certificar el
cumplimiento de aportes a seguridad social y parafiscales de que trata este formato N° 2.

** En caso que la certificacion sea expedida por Revisor Fiscal, se debera aportar copia de la Tarjeta Profesional, copia de
la cédula de ciudadania y certificado vigente de antecedentes disciplinarios expedidos por la Junta Central de Contadores.
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, FORMATO 3

EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE PARA HABILITAR LA OFERTA

OBJETO:
PROPONENTE:
DATOS COMPLETOS DEL INTEGRANTE QUE
APORTA LA EXPERIENCIA:
EXPERIENCIA DEL PROPONENTE PROPUESTA PARA HABILITAR LA OFERTA
FECHA PORCENTAJE
CONT. No. | 0BUETO | ACTIVIDADES | VALOR EN | ENTIDAD DE FECHA DE | DE ,
EJECUTADAS | SMMLV | CONTRATANTE FINALIZ. | PARTICIPACIO
INICIO
N (C, UT)
1
2
3

El proponente bajo la gravedad del juramento manifiesta que la informacion antes consignada es veraz y podra ser
consultada en cualquier momento, en consecuencia, se responsabiliza de lo aqui consignado. Y se compromete a
presentar los documentos que requieran y que respaldan lo aqui consignado.

Nota 1: En caso de propuestas plurales, cada uno de los miembros que conforman el proponente debera diligenciar el
presente formato, resefiando su aporte a la experiencia que se quiere acreditar.

Nota 2: El presente formulario se debe acompafiar de las correspondientes certificaciones de experiencia o de los
documentos establecidos en las alternativas de acreditacion con los que se pretende cumplir los requisitos habilitacion de
experiencia. En ninglin caso el proponente podra cambiar o reemplazar los contratos o proyectos presentados inicialmente
con la propuesta para acreditar la experiencia requerida, ya que no seran tenidos en cuenta. Unicamente podra subsanarse
la informacién referente a los documentos inicialmente presentados, de los cuales solamente se podra aclarar, aportar
informacién o documentos relacionados cuando la entidad asi lo requiera.

Nota 3: Cuando los documentos de las alternativas de acreditacion no contengan la informaciéon que permita su
verificacion, el proponente podra anexar copia de los documentos soporte que sean del caso (siempre y cuando sean
expedidos por la entidad contratante), que permitan evidenciar la ejecucion del contrato o proyecto o tomar la informacién
que falte.

Nota 4: El proponente debera indicar en el presente formato el o los contrato(s) que aporta para acreditar cada una de las
condiciones solicitadas como experiencia especifica habilitante.

Nota 5: En caso de presentarse para efectos de acreditacién de la experiencia un nimero mayor de contratos o proyectos
al maximo requerido, serén objeto de verificacidn los contratos o proyectos relacionados en este formato, en su orden, y
hasta el nimero maximo sefialado en los términos de referencia. En caso de aportar un mayor nimero de contratos o
proyectos a los requeridos o una certificacion de varios contratos o proyectos y el proponente no sefiale en el formato los
que requiere sean tenidos en cuenta para efectos de habilitacién, se tomaran en cuenta los contratos o proyectos de mayor
valor total ejecutado y hasta el nimero méaximo requerido en los términos de referencia.
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FORMATO 4
PROPUESTA ECONOMICA

Presento a continuacion mi propuesta econdmica en pesos colombianos, la cual incluye costos, gastos, impuestos, tasas
y demas contribuciones a que hubiere lugar, que le apliquen. No debe incluir IVA.

FORMATO 4 - PROPUESTA ECONOMICA

OBJETO: LA INTERVENTORIA INTEGRAL (TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE,
AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA) PARA LA EJECUCION DE ESTUDIOS, DISENOS, CONSTRUCCION Y PUESTA
EN FUNCIONAMIENTO DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL MODALIDAD FAMILIAR UBICADO EN LA
VEREDA LA NIATA, MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DEL CASANARE.

ETAPA I: INTERVENTORIA A ESTUDIOS, DISENOS, OBTENCION DE LICENCIAS Y PERMISOS

DETALLE VALOR TOTAL

INTERVENTORIA A ESTUDIOS, DISENOS, OBTENCION DE LICENCIAS Y
PERMISOS

ETAPA II: INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO

DETALLE VALOR TOTAL

INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCION Y PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO

VALOR TOTAL OFERTADO (ETAPA | + ETAPAI)
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, _FORMATO 5
ESTIMACION PROPUESTA ECONOMICA DETALLADA Y FACTOR MULTIPLICADOR

El proponente seleccionado debera diligenciar el Formato de Estimacion Propuesta Economica Detallada y Factor
Multiplicador para la INTERVENTORIA del proyecto, teniendo especial cuidado de diligenciar cada una de las casillas por
todo el personal ofrecido, que en todo caso, no puede ser inferior al personal minimo (Anexo 1), de acuerdo a la dedicacion
minima requerida para la ejecucion de la INTERVENTORIA y totalizar las mismas, asi como los demas costos directos
requeridos en el presente formato y presentarlo al supervisor del contrato como requisito previo a la suscripcion del acta
de inicio del mismo. En consecuencia, no se debe presentar con la propuesta.

Este formato se considera Unicamente una herramienta para la supervision del contrato. Por lo tanto, no sera objeto de
verificacion ni evaluacion y en ningin caso puede modificar el valor de la propuesta economica.

FORMATO ESTIMACION PROPUESTA ECONOMICA DETALLADA Y FACTOR MULTIPLICADOR
OBJETO:
PROPONENTE:
PERSONAL PROFESIONAL
CONCEPTO | A B C D E F
SUELDO VALOR TOTAL
Personal % F.M No. DE
. CANTIDAD | MES | F MES PARCIAL
Profesional N sico | DEDICACION | (%) UhBxCxD) | MESES s
SUBTOTAL COSTO PERSONAL PROFESIONAL (1) S
PERSONAL TECNICO
CONCEPTO | A B C D E F
SUELDO VALOR TOTAL
Personal % F.M No. DE
erse CANTIDAD | MES | F MES PARCIAL
Técnico BASICO DEDICACION | (%) (AXBXCxD) MESES (ExF)
SUBTOTAL COSTO PERSONAL TECNICO (2) 5
OTROS COSTOS DIRECTOS
CONCEPTO
OTROS COSTOS DIRECTOS UNIDAD | CANTIDAD | VR. UNITARIO | TOTAL
: PARCIAL
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SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (3) $
RESUMEN GENERAL PROPUESTA ECONOMICA

VALOR TOTAL (1+2+3) $
VALOR TOTAL INTERVENTORIA $

FM: Factor Multiplicador

ITEM DESCRIPCION %
A Salario Basico (Némina Total Mensual) 100,00%
B Prestaciones Sociales

Prima de servicios

Cesantias

Intereses sobre cesantias

Vacaciones

C. Sistema de Seguridad Social Integral

Pensi6n

Salud

ARP

Subsidio Familiar
SENA

ICBF
Subtotal B+C
D. Otros

Dotacion

Subtotal A+B+C+D
E. Costos Indirectos

E1 Gastos Generales
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iTEM DESCRIPCION %
E2 Gastos legales
Subtotal (E1+E2)
F. Honorarios (Incluye Gastos Contingentes)
FACTOR MULTIPLICADOR (A+B+C+D+E+F)

Nota: Este formato debera presentarse en Excel y PDF.
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