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1. ETAPA | - ESTUDIOS, DISENOS, OBTENCION DE LICENCIAS Y PERMISOS

Aplica para cada uno de los proyectos. Consiste en la elaboracion de todos los estudios técnicos y disefios integrales para
la construccién del Centro de Desarrollo Infantil (CDI), los cuales se deben realizar teniendo en cuenta la normatividad
vigente y las caracteristicas que se presentan en este Anexo Técnico.

1.1 Recopilacion de informacion

Una vez suscrita la orden de inicio del contrato derivado, el CONTRATISTA debera entregar un informe con la trazabilidad de
la documentacion suministrada previamente por FINDETER vy de las visitas previas necesarias para la recopilacion de
informacion, el cual debe contener lo siguiente:

o Estudio de la situacién normativa, urbanistica y legal del predio: informacion general del inmueble, cesién: volumen de
ocupacion con relacion al POT (Plan de Ordenamiento Territorial), PBOT (Plan Béasico de Ordenamiento Territorial),
EOT (Esquemas de Ordenamiento Territorial) o cualquier otra norma de ordenamiento que aplique al municipio donde
se ubica el proyecto, esquema de implantacién (aislamientos y cesiones), informacion cartografica y catastral,
situacion juridica y normativa del predio, impuestos y contribuciones, servicios publicos domiciliarios, observaciones y
recomendaciones.

o Consulta y verificacion ante la curaduria urbana, oficina de planeacion municipal correspondiente o quien haga sus
veces, de los requisitos para tramites y expedicion de licencias de construccion.

o Consultar y verificar con las demas entidades competentes, normas vigentes aplicables (seguridad contra incendios,
servicios publicos, normas ambientales, tipo de terreno, entre ofras).

o En cualquier evento debera garantizar a FINDETER, que la entrega de la informacién permita la legalizacion,
construccién y puesta en funcionamiento del CDI.

1.2 Esquema basico
1.2.1 Investigacién Preliminar

EI CONTRATISTA es responsable de garantizar que su propuesta de disefio integral cumpla con las exigencias normativas
y legales aplicables al proyecto; por lo tanto, es responsabilidad de éste garantizar la verificacion de los siguientes
aspectos:

1.2.1.1 Estudio de la situacién normativa, urbanistica y legal

Visitas al terreno por proyectista.

Informacién Cartogréfica Catastral.

Consulta y compilacion de la informacion de Catastro y secretaria del municipio correspondiente.
Situacion legal del predio.

Informacion general del inmueble.

Localizacién urbanistica.

Titularizacién del predio.

Situacion juridica del inmueble y titulos de valorizacion.
Areas y linderos.

Naturaleza juridica del inmueble.

Gravamenes y limitaciones.

Impuestos y contribuciones.
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¢ Servicios publicos domiciliarios, diagnéstico de la infraestructura existente (Instalaciones eléctricas, hidraulica, drenaje,
gas natural, telefonia, viabilidades).
Observaciones y recomendaciones.
Antecedentes: estado de legalizacién de edificaciones.
Estudio normativa y afectaciones.
Compilacién y andlisis de informacion de las entidades pertinentes.
Verificacion de tramites necesarios (licencias, permisos, efc.).
Cesion: volumen de ocupacion en relacion con el POT (Plan de Ordenamiento Territorial), PBOT (Plan Bésico de
Ordenamiento Territorial), EOT (Esquemas de Ordenamiento Territorial) o cualquier otra norma de ordenamiento que
aplique al municipio donde se ubica el proyecto.
e Esquema de implantacion (aislamientos y cesiones).

1.2.1.2 Consulta de norma aplicable al predio, ante la Curaduria Urbana u oficina de planeacion municipal
correspondiente, segun aplique.

o Consultas a las demés entidades competentes, para garantizar el cumplimiento de las normas vigentes aplicables
(arquitectdnicas, estructurales, de seguridad contra incendios, servicios publicos, obras de mitigacion, entre otras).

o Verificar y tener en cuenta las afectaciones emitidas por las entidades que influyan directamente en el predio; para lo
cual, este debera dentro de sus obligaciones realizar las consultas necesarias a las entidades competentes.

o Verificar la viabilidad juridica, normativa, cartografica y linderos del predio para que la implantacién se realice dentro
del area legalizada juridica y cartograficamente.

o Tener en cuenta los estandares aplicables de acuerdo con la normatividad vigente para terrenos planos o en ladera.

¢ Acta de entendimiento, resultado del Taller de Disefio Participativo, con participacion de la entidad territorial certificada
y conforme a requerimiento FINDETER y el CLIENTE, para que las partes tengan claridad del alcance del proyecto.

1.2.2 Taller de Disefio Participativo

EI CONTRATISTA deberé realizar un Taller de Disefio Participativo previo inicio de ejecucién de los disefios, en el cual se
identifiquen, se aterricen las expectativas de la comunidad beneficiada respecto al proyecto desde el punto de vista de
infraestructura y social, para lo cual se debera suministrar a la comunidad el material requerido para la actividad. Previo a
la realizacion del Taller de Disefio Participativo, se debera realizar una visita de reconocimiento de campo para ubicar las
organizaciones sociales reconocidas de la unidad territorial, lideres reconocidos por la comunidad, organizaciones
gremiales legalmente constituidas que hacen presencia en la zona y familias beneficiadas por el proyecto; la convocatoria
se realizara mediante la entrega de volantes a la comunidad y la entrega de carta de invitacion a la Gobernacion.

Durante el Taller de Disefio Participativo se presentaran los profesionales a cargo del proyecto y la empresa
CONTRATISTA,; este ultimo, hara entrega de un folleto informativo a la comunidad. Igualmente, se deberan presentar
contenidos como el objeto del proyecto, poblacién beneficiada, localizacion y descripcion; se realizara una actividad en
grupos con participacion de la comunidad en la que mediante una cartografia se plasmen las expectativas de disefio; se
debera socializar la cartografia elaborada por los asistentes y responder a las sugerencias o inquietudes generadas en el
desarrollo de la actividad. El Taller Disefio Participativo debera quedar documentado y servira como soporte al momento
de la socializacidn de los disefios a la comunidad.

En la primera fase, se plasmara a grandes rasgos la idea general del Centro de Desarrollo Infantil — CDI, en planos
esquematicos a escala. Su funcion es la de reflejar gréficamente las diversas zonas, por usos, y la imagen global de la
infraestructura, para su aprobacion por parte de la INTERVENTORIA y con el visto bueno de FINDETER. En esta fase se
definira con detalle la configuracién espacial y formal del proyecto teniendo en cuenta la propuesta bioclimatica, asi como
los sistemas estructurales y constructivos.
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Debe tomarse en cuenta para el desarrollo de esta etapa, las condiciones reales del terreno, la infraestructura existente,
manejo de aguas de escorrentias, vialidades, posibles accesos, restricciones al predio, usos de suelo permitidos por las
autoridades, materiales, asi como criterios constructivos y de imagen (identidad cultural) que se piensa dar a cada uno de
los espacios, areas, edificios (en caso que aplique) o cualquier otro elemento que arquitecténicamente cuente y tenga
valor en el proyecto; para esto, serd necesario basarse y apoyarse en el estudio que se debe hacer del Programa
Arquitectonico y el analisis de areas de cada espacio de dicho Programa. Adicionalmente, se deben tener en cuenta las
inquietudes y expectativas de la comunidad e interesados del Proyecto, manifestadas en los talleres de disefio
participativo.

1.2.3 Esquemas arquitectdnicos

Se deberan elaborar tres (3) esquemas arquitectdnicos diferenciales para revision, andlisis y aprobacion de la
INTERVENTORIA, y una vez se cuente con la aprobacién del CLIENTE se debera desarrollar el anteproyecto
arquitectonico y de instalaciones.

Los criterios para evaluar los esquemas arquitectonicos de manera objetiva seran los siguientes:

o Criterio basico: se tendra en cuenta, como criterio basico para la evaluacion, la calidad integral de la propuesta.

¢ Se evaluara la respuesta arquitecténica y urbanistica a los programas arquitecténicos y a su entorno urbano: su imagen
institucional y su capacidad de generar espacios representativos para la comunidad (identidad cultural). De igual forma
su facil mantenimiento.

o Criterios especificos: ademas del criterio basico, las propuestas arquitectonicas seran analizadas teniendo en cuenta
entre otros los siguientes aspectos de evaluacion, sin que el orden citado signifique preferencia:

o Implantacién y relaciones con el entorno. (contribucion a la construccion de ciudad — espacio publico).

o Aporte arquitecténico innovador y apoyo a los procesos pedagogicos y culturales.

o Cumplimiento del programa arquitectonico y de los lineamientos del ICBF para Centros de Desarrollo Infantil (CDI),
conforme a la guia de implementacion de proyectos de infraestructuras de atencidn a la primera infancia “GIPI", asi
como la NTC 6199 planeamiento y disefio de ambientes para la educacion inicial en el marco de la atencion integral.
Calidad estética, imagen arquitectonica e identidad cultural.

Viabilidad técnica y econémica: el proyecto se debe ajustar a los costos especificados para cada caso.

Criterios de eco-urbanismo y sostenibilidad ambiental.

Criterios Bioclimaticos: el CONTRATISTA debe incluir criterios de disefio bioclimatico, que ofrezca mejores
condiciones de bienestar y confort con el menor costo y consumo energético posible. El CONTRATISTA debera
establecer alternativas sostenibles (ahorro de energia y ahorro de agua), que garanticen menores costos de
operacién y mantenimiento, adicionalmente garantizar una adecuada acUstica e iluminacién natural de los
espacios. Igualmente debe considerar:

O O O O

= La cultura del municipio y el entorno del sitio de implantacion
= QOrientacion y proteccion solar.

= Orientacion y proteccion solar.

= Ventilacidn natural.

= Materiales y sistemas constructivos.

= [luminacion natural.

= Ahorro energético y ahorro del agua (concepto de eficiencia).
= Acustica.

= Aprovechamiento de aguas lluvias.
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1.3 Anteproyecto

En la primera fase, se plasmaré a grandes rasgos la idea general de la edificacion, en planos esquematicos a escala. Su
funcion es la de reflejar gréficamente las diversas zonas, por usos y la imagen global de la edificacion, para su aprobacién
por parte de la INTERVENTORIA y visto bueno por parte de FINDETER y el CLIENTE. En esta fase se definira con detalle
la configuracion espacial y formal de las edificaciones teniendo en cuenta la propuesta bioclimatica, asi como los sistemas
estructurales y constructivos.

Debe tomarse en cuenta para el desarrollo de esta etapa las condiciones reales del terreno, la infraestructura existente,
manejo de aguas de escorrentias, vialidades, posibles accesos, restricciones al predio, usos de suelo permitidos por las
autoridades, materiales, asi como criterios constructivos y de imagen que se piensa dar a cada uno de los espacios, areas,
edificios o cualquier otro elemento que arquitectdnicamente cuente y tenga valor en el proyecto, para esto sera necesario
basarse y apoyarse en el estudio que se debe hacer del programa arquitectonico y el anélisis de areas de cada espacio
de dicho programa. Adicionalmente se deben tener en cuenta las inquietudes y expectativas de la comunidad e interesados
del Proyecto.

Se deberan elaborar tres (3) esquemas arquitectdnicos diferenciales para revision, andlisis y aprobacion de la
INTERVENTORIA y una vez se cuente con la aprobacion se deberd desarrollar el anteproyecto de conjunto, arquitectonico
y de instalaciones.

1.3.1 Desarrollo de anteproyecto de conjunto

Criterios basicos de disefio (incluye justificacion elementos de identidad cultural de la zona).
Listado de protocolos de referencia.

Diagramas de funcionamiento.

Propuesta bioclimatica y minimo tres (3) alternativas de aprovechamiento de recursos.
Desarrollo del programa arquitectonico general.

Plano de implantacion del Proyecto.

Plano de zonificacion.

Propuesta de la planta de conjunto.

Plano general de plataformas.

Propuesta de exteriores, jardineria, estacionamiento e instalaciones deportivas.
Curvas de nivel.

Presupuesto preliminar de obra.

Estudio de vialidades y propuesta de accesos.

Elaboracion de trabajos de presentacion (renders, videos, entre otros, no maqueta).
Memoria descriptiva de anteproyecto de conjunto.

Revisién de cumplimiento de afectaciones y restricciones.

1.3.2 Desarrollo del anteproyecto arquitectonico

Criterios basicos de disefio (incluye justificacion elementos de identidad cultural de la zona incluye tétem).
Diagramas de funcionamiento.

Desarrollo del programa arquitecténico por area.

Verificacion de las normas vy criterios de disefio.

Planos arquitectonicos de anteproyecto.

Propuesta de acabados.
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Elaboracion de trabajos de presentacion (renders, videos, entre otros).

Plano de acabados para espacios tipo.

Muestras de acabados. Se debera tener en cuenta las recomendaciones minimas descritas en los detalles tipo
aportados por el CLIENTE

Propuesta de estructura.

Propuesta de instalaciones.

Equipamiento.

Plano de ubicacién de apagadores.

Plano de ubicacién de lamparas (En caso de utilizarse celdas solares para el funcionamiento de los mismos, indicar
ubicacion de estas y los correspondientes accesorios).

Plano de ubicacién de mobiliario.

Plano de ubicacion de equipos especiales.

Plano de ubicacién de voz y datos.

Memoria descriptiva del anteproyecto.

Planos base.

Catalogo general de partidas de obra.

Presupuesto preliminar de obra.

1.3.3 Desarrollo del anteproyecto de instalaciones de conjunto Instalaciones hidraulicas, sanitarias, gas e incendio,

eléctricas y voz y datos

Definir localizacién de bajantes de aguas lluvias y residuales

Localizacion de conexién final de drenajes a colector publico o redes existentes

Localizacion de acometida de agua a red publica o existente (en caso de no ser posible conexién y existiendo la
posibilidad de ejecucion dados las caracteristicas del lote y los recursos destinados, revisar ejecucién de pozo de agua
cruda con instalacién de equipos para riego)

Definir criterios de localizacion de registros de control

Localizacién de medidor de gas o conexién a red existente, si es el caso.

Definir rutas de conduccion de tuberias de los diferentes sistemas

Definir criterios de localizacion de cajas de inspeccion.

Criterio general de canalizacion.

Ubicacién general de redes propuesta de intersecciones.

Andlisis de drenaje de aguas negras, conforme al perfil del terreno.

Andlisis de drenaje de aguas pluviales conforme al perfil del terreno.

Definir ubicacion de la acometida eléctrica.

Definir ubicacion de toma general de agua.

Establecer punto de descarga al drenaje municipal.

Disefio preliminar de iluminacién

1.4 Proyecto definitivo

El CONTRATISTA entregara a la INTERVENTORIA el original y las copias, del producto correspondiente a cada uno de
los estudios y disefios mencionados anteriormente.

La presentacion de los informes, memorias, estudios, planos y demas informacién deben cefiirse a los parametros técnicos
de presentacién contenidos en la Norma Técnica Colombiana correspondiente, teniendo como minimo los elementos que
se relacionan a continuacion:
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Portada que indique el disefio contenido, al inicio del mismo.

Introduccién donde se establezca el alcance del disefio, sus objetivos basicos y los trabajos desarrollados.

Tabla detallada de contenido o indice.

Descripcion del trabajo de campo u oficina realizado.

Descripcion de los criterios basicos de disefio.

Normas y cédigos a los cuales se cifien los disefios.

Descripcion de la metodologia de disefio empleada.

Descripcion y analisis de las condiciones existentes.

Para los disefios incluir los Analisis, calculos detallados y memorias de calculo.

Para las especificaciones técnicas incluir el documento, el cual debe estar de acuerdo con lo dispuesto en este numeral.
Para el presupuesto de obra, incluir el documento, el cual debe estar de acuerdo con lo dispuesto en este numeral.
Protocolos de Procedimientos.

Memoria de cantidades de obra, las cuales deben coincidir con las indicadas en el presupuesto.

Conclusiones y recomendaciones.

Anexos.

Esquemas.

Bibliografia.

Las tablas incluidas deben tener una presentacion unificada en cuanto a encabezados y deben estar incluidas en la
tabla de contenido.

Los disefios deberan dar cumplimiento a los lineamientos del ICBF para Centros de Desarrollo Infantil (CDI) conforme a
la guia de implementacion de proyectos de infraestructuras de atencion a la primera infancia “GIPI”, asi como la NTC 6199
planeamiento y disefio de ambientes para la educacion inicial en el marco de la atencién integral. Debe cumplir las
determinaciones previas realizadas por la INTERVENTORIA de disefios en cada una de las entregas parciales y en la
definitiva.

Dentro de la consultoria, el CONTRATISTA se compromete a entregar en original y dos (2) copias, en medio fisico y
magnético, los siguientes productos:

Estudio de suelos. En donde se incluya manejo y tratamiento de taludes, rellenos manuales y mecanico.

Estudio topografico (m? del predio)

Disefio arquitectonico, urbano y paisajistico (bajo criterios de normatividad vigente, bioclimatica, sostenibilidad e
identidad cultural).

Disefio estructural y de elementos no estructurales.

Disefio de red hidrosanitaria, red de gas (natural y/o propano) y red contra incendios (incluye consulta de requisitos
para obtener aval del cuerpo oficial de bomberos de la localidad, si se requiere).

Disefio de redes eléctricas (contemplando acometida principal y transformador).

Disefio de red de voz y datos.

Propuesta de tecnologia de sostenibilidad para el ahorro y el aprovechamiento de energia.

Propuesta de tecnologia de sostenibilidad para ahorro de agua, aprovechamiento de aguas lluvias y manejo de aguas
residuales.

Propuesta de tecnologia de sostenibilidad para manejo integral de residuos sélidos (basura).

Presupuesto, Analisis de Precios Unitarios (APU), Cantidades de Obra, Especificaciones Técnicas de Construccion y
Programacién de Obra.

Plan de Manejo Ambiental

Plan de Manejo de Transito
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e Plan de Gestion Social, Manejo Ambiental y Reputacional.
e Balance General de Areas

o Gestion con empresas de servicios publicos.

o Licencias de construccidn, urbanismo y permisos

El alcance y entregables de cada producto, deben entregarse en las condiciones que se indican a continuacion:
1.4.1 Estudio de suelos.
1.4.1.1 Alcance

El CONTRATISTA debera realizar el estudio de suelos para el proyecto, con el fin de determinar las caracteristicas del
terreno, para luego definir el tipo de cimentacién apropiada y emitir recomendaciones que garanticen la estabilidad del
proyecto. En el estudio se dara a conocer las caracteristicas fisicas y mecanicas del suelo, es decir la composicion de los
elementos en las capas de profundidad, asi como el tipo de cimentacion mas acorde con la obra a construir y los
asentamientos de la estructura en relacion al peso que va a soportar.

Los estudios se desarrollaran tomando en cuenta la normatividad estipulada en el Reglamento Colombiano de
Construccién Sismo Resistente NSR-10 y toda aquella que para tal efecto regule su ejecucion y esté vigente. Incluye
perforaciones, analisis y recomendaciones para la cimentacion de las construcciones, cerramientos, bahia de acceso, vias
internas, parqueaderos, andenes, plazoletas, entre otros y que apliquen al proyecto.

Determinar las caracteristicas del terreno a través de ensayos de laboratorio, informe de laboratorio, recomendaciones de
cimentacion y obras de contencion, perfil del subsuelo y modelo de perfil estratigrafico adoptado para los anélisis, posicién
del nivel freatico, tipo de perfil, analisis de las alternativas posibles de cimentacion y recomendaciones de construccion,
para luego definir el tipo de cimentacion apropiada y emitir recomendaciones que garanticen la estabilidad del proyecto.

El CONTRATISTA debera realizar sondeos, pruebas de campo y laboratorio, analisis geotécnico y recomendaciones.
Antes de iniciar las actividades de exploracion, el CONTRATISTA presentara para aprobacion del INTERVENTOR el
programa de exploracién de campo y ensayos de laboratorio. Igualmente, los métodos, procedimientos y metodologia de
disefio, deberan ser preestablecidos a través de un documento previo, que se sometera a la aprobacion de la
INTERVENTORIA. Sin esta aprobacidn, no se podra dar curso a la elaboracién de los estudios, siendo responsabilidad
del CONTRATISTA cualquier atraso por este motivo. La ejecucion de los ensayos debera realizarse bajo la supervision
de los profesionales encargados de la INTERVENTORIA. La INTERVENTORIA podra oponerse al concepto del
especialista de suelos, cuando su propuesta resulte antiecondmica, siendo obligacion del CONTRATISTA, presentar otras
alternativas de disefio para su revision y aprobacion.

El CONTRATISTA debera realizar el estudio de suelos para el proyecto, para investigar y definir las propiedades
geomecanicas y de deformacion del suelo de fundacién, que evalle el estado de interaccién suelo-estructura y entregue
las recomendaciones para su cimentacion en el disefio estructural; igualmente, se deberan investigar las condiciones de
consolidacion de las estructuras vecinas y su interaccion con la futura construccién de las obras. El CONTRATISTA debera
considerar, pero sin limitarse a ello, la realizacién de sondeos, pruebas de campo y laboratorio, andlisis geotécnico y
recomendaciones, incluyendo como minimo las pruebas que exige la NSR-10, perforacion con equipo mecanico percusion
y lavado en la profundidad y cantidad que exige la NSR-10.

Antes de iniciar las actividades de exploracién y perforacion, el CONTRATISTA presentard para aprobacion de la
INTERVENTORIA el programa de exploracién de campo y ensayos de laboratorio, de acuerdo con lo exigido en la NSR-
10, el cual debe contener como minimo las pruebas y ensayos antes indicadas y los demés que se consideren necesarios
para lograr el objeto del estudio. Igualmente, los métodos, procedimientos y metodologia de disefio, deberan ser
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aprobados por la INTERVENTORIA. Sin esta aprobacién, no se podra dar inicio a la elaboracion de los disefios, siendo
responsabilidad del CONTRATISTA cualquier atraso por este motivo.

El CONTRATISTA debera presentar la alternativa de cimentacion para aprobacion por parte de la INTERVENTORIA, asi
como andlisis de resultados de los trabajos de campo y laboratorio.

Se debe obtener informacion sobre las condiciones estratigraficas del sitio, desarrollar el analisis de los datos obtenidos,
tanto en campo como en laboratorio. Determinar las caracteristicas del subsuelo, su estratigrafia y realizar una
interpretacion geotécnica. El trabajo de campo, previa consulta y aprobacién de la INTERVENTORIA, debe comprender
como minimo perforaciones mecanicas en nimero (las que crea conveniente el especialista de geotecnia) y profundidad
minima y adecuada exigida por la NSR-10, que permitan conocer el limite de la interaccion subsuelo-estructura. Durante
las perforaciones se deben identificar los materiales del perfil del subsuelo, a través de un registro continuo de las
caracteristicas de las muestras encontradas, extraerse muestras alteradas o inalteradas de cada uno de los estratos
detectados para los ensayos de laboratorio y ejecutarse ensayos directos, tales como penetracion estandar (SPT) o veleta
segun el caso y resistencia a la penetracion inalterada (RPI) y remoldeada (RPR), para verificar la resistencia de los
materiales in situ. Se debe estudiar en detalle la presencia y evolucion del nivel freatico, y si se detectan suelos expansivos,
se debera evaluara el potencial de expansion libre y confinada.

Las muestras seleccionadas deberan ser evaluadas mediante ensayos de comportamiento geomecanico de clasificacion
y resistencia, acordes con el objeto del estudio.

El disefio geotécnico debe comprender todos los analisis de suelos y disefios necesarios que permitan garantizar la
estabilidad de los proyectos; para tal efecto, se deben determinar los factores de resistencia y estabilidad de los suelos.

Con los resultados del estudio de suelos, se suministrara la informacién necesaria para el desarrollo de los disefios
estructurales e hidraulicos.

1.4.1.2 Productos entregables

El informe contendra las recomendaciones que debe seguir el ingeniero estructural para sus disefios, la definicion de los
efectos sismicos locales, los procedimientos constructivos y los aspectos especiales a ser tenidos en cuenta por la
[INTERVENTORIA durante la ejecucién de las obras. Igualmente, debera contener recomendaciones para el ingeniero
hidraulico en lo relativo al manejo de aguas de infiltracién y escorrentia y alternativas de estabilizacién 0 manejo en caso
de suelos expansivos o especiales. Debera contener como minimo la siguiente informacion:

o Antecedentes

o Descripcion general de los trabajos, pruebas de campo y laboratorio desarrollados.

Esquemas, indicando claramente la localizaciéon de cada una de las perforaciones y apiques. Descripcion de las

muestras extraidas, registro fotografico y pruebas sobre cada una de ellas.

Memorias de calculo, diagnostico de la situacion actual, desde el punto de vista geotécnico.

Analisis geotécnico (potencial expansivo, asentamiento esperado, etc.).

Disefios requeridos y recomendaciones.

Recomendaciones en torno al tipo de cimentacion, niveles de cimentacion y capacidad portante de suelos, nivel

freatico, coeficientes de presiones de tierras, coeficiente de Reaccién de la Subrasante “K” para cimentaciones,

procesos constructivos, entre otros.

¢ Recomendaciones y conclusiones basadas en las investigaciones realizadas, que permitan el disefio estructural de los
diferentes elementos constitutivos del proyecto; de tal forma, que se garantice un comportamiento geotécnico
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adecuado en el tiempo, garantizando las mejores soluciones técnicas y econdmicas, protegiendo los predios y
construcciones vecinas al proyecto, asi como las estructuras y propiedades dentro de la zona a intervenir.
e Encaso de no necesitarse estudios de remocion en masa, se requiere la respectiva certificacion por parte de la entidad
encargada de la gestion de riesgo.

1.4.2 Estudio topografico (m2del predio)
1.4.2.1 Alcance

Se debe elaborar el levantamiento topografico detallado del predio, en donde se desarrollara las obras de construccion de
las edificaciones proyectadas, segun se indica a continuacion:

Al iniciar el proyecto el CONTRATISTA debera realizar una visita previa, revisar la informacion cartografica existente en
los mapas del Instituto Geografico Agustin Codazzi (IGAC), para tener una idea de la localizacién del area en estudio y
determinar la existencia de acceso al mismo. El objetivo principal del estudio topogréfico es realizar los levantamientos de
campo con la medicién de pardmetros de planimetria y altimetria, requeridos por los distintos componentes y objetivos del
proyecto que serviran de base en la preparacion de los documentos técnicos objeto del contrato en su Etapa | — Estudios,
disefos, obtencion de licencias y permisos. Se debe garantizar que el levantamiento esté ligado al sistema de coordenadas
local (coordenadas cartograficas cartesianas), y la informacién altimétrica con la precision requerida, referida al sistema
de Catastro Municipal y que permitan adelantar los tramites de permisos y licencia necesarios.

Materializacion en terreno de por lo menos ocho puntos de referencia 0 mojones inter-visibles con sus respectivos datos
en coordenadas planas (norte, este y altura) y geogréficas (latitud, longitud y altitud) para la localizacién de los ejes
planteados amarrados a las placas del IGAC. Dichos puntos (mojones) se deben instalar con el fin, de facilitar el posterior
replanteo de las obras, la nivelacion de los mismos se debe realizar con nivel de precision (automatico o electronico),
amarrados previamente a vértices "NP", datos suministrados con IGAC, para garantizar las cotas (altura sobre el nivel del
mar) de todo el proyecto a contratar. Los mojones y en particular las referencias se instalaran en lugares claramente
visibles en el terreno; asi mismo, se deberan colocar en sitios estables y protegidos, donde no sean estropeados por
personas, maquinaria, vehiculos, animales y/o desarrollos constructivos futuros. Levantamiento de campo en planta, perfil
y curvas de nivel, para tal fin el CONTRATISTA determinara una cuadricula de nivelacion debidamente georreferenciada
y dibujada en planos. EI CONTRATISTA calculara curvas de nivel cada 50 cm y puntos de nivel cada cinco (5) m. El
CONTRATISTA, con el apoyo de los mapas cartograficos ubican los puntos de control y amarre del trabajo a realizar,
estos son puntos de coordenadas exactas de posicionamiento, en tal caso que no estén georreferenciados, se le solicita
al IGAC, que ubiquen el punto control mas cercano al area a medir.

El levantamiento topografico detallado del lote, debe prever todas las incidencias o afectaciones y todas las actividades
preliminares necesarias para el disefio y futura construccion, efectuando los amarres al sistema de coordenadas del IGAC.
Las placas del IGAC (debidamente certificadas), deben ser localizadas por el CONTRATISTA indicadas en un plano de
ubicacion general de la ciudad y donde sea posible, indicarlas en las plantas generales del proyecto. En caso de que en
el municipio no se cuente con placa certificada, se debe hacer el levantamiento a las coordenadas determinadas y
aprobadas por la INTERVENTORIA del proyecto.

Los levantamientos topograficos deberan incluir toda la informacién de detalle, de acuerdo con los requerimientos de la
INTERVENTORIA.

Se debe elaborar levantamiento de redes asi:

¢ Redes hidraulicas tanto de agua potable como de aguas servidas que afecten el predio, tuberias, cajas, pozos,
valvulas, cafiuelas, aliviaderos, sumideros, etc., del levantamiento de dichas redes se indicara en los planos: diametros,
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pendientes, cotas claves, cotas del terreno, profundidades, sentidos de flujo, flujo transportado (ALL, AN, Combinado)
materiales, estado actual de las redes y cualquier otra indicacién solicitada por la INTERVENTORIA.

o Redes eléctricas que afecten el proyecto, tanto aéreo como subterraneo, postes, tuberias, cajas, lineas de alta y media
tension, subestaciones, etc. Del levantamiento de dichas redes se indicara en los planos: diametros, tipo de luminarias,
tipo de material, cotas de las cajas, cotas del terreno, profundidades, tipo de cableado, materiales, estado actual de
las redes y cualquier otra indicacién solicitada por la INTERVENTORIA.

EI CONTRATISTA debera identificar el nivel de la rasante de la via, asi como, de los elementos de urbanismo circundantes,
con el objeto de determinar las acciones a ejecutar en la implantacion.

En el plano topogréfico, se indicaré la posicion y vistas de cada una de las fotos que se tomen, el plano topogréfico contara
con el cuadro de areas, respectivo.

El CONTRATISTA debera calcular cada una de las areas dentro del predio discriminando las areas duras, en concreto,
asfalto o cualquier otro tipo existente.

En el informe de topografia se hara un diagnéstico de estructuras, materiales y estado de los diferentes elementos que
hacen parte del predio.

En la memoria topografica se deben anexar las carteras topograficas de campo, calculos de coordenadas y poligonal y
los certificados del IGAC, a los cuales se amarra el proyecto. Se deben hacer los traslados, de las referencias geodésicas
que permitiran asegurar el nivel de precision de los trabajos ejecutados.

El CONTRATISTA debera anexar a su informe copia del plano donde se determine el limite del poligono del proyecto. Se
debe presentar los levantamientos y calculos ejecutados en AUTOCAD y REVIT.

Célculo de areas verdes y su localizacion y levantamiento de los arboles existentes.

En caso necesario, participar en reuniones de trabajo técnico para coordinar acciones en la consecucion de los objetivos
del proyecto.

Todos los trabajos seran revisados por el equipo técnico de la INTERVENTORIA del proyecto para su aprobacion y en
caso de error, debera hacer las correcciones pertinentes.

Con el fin de llevar a cabo un monitoreo y control topografico de la obra, se requiere llevar a cabo un monitoreo de
deformaciones y asi valorar la estabilidad de la misma. Para edificaciones, las observaciones comienzan simultaneamente
con el proceso de disefio y posterior construccién. En el area donde se va a construir la edificacion se estudia la influencia
de los factores naturales y al mismo tiempo se crea un sistema de puntos de apoyo de tal forma que de antemano se
pueda establecer su estabilidad y confiabilidad. Las observaciones de monitoreo comienzan desde el momento en que se
inicia la construccion de la obra, hasta su finalizacion.

En cada etapa de la construccién o después de la misma las observaciones se llevan a cabo a determinados intervalos
de tiempo que seran acordados con la INTERVENTORIA previo al inicio de la obra, se recomienda llevar a cabo monitoreo
una vez se finalice la etapa de cimentacion, estructura, mamposteria y acabados como minimo.

1.4.2.2 Productos entregables y esperados.

El informe topogréfico debera contener:
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Planta de localizacion del proyecto donde se referencie la localizacion de los amarres al sistema de coordenadas del
IGAC o coordenadas aprobadas por la INTERVENTORIA, cuando no se cuente con placa certificada del IGAC y los
puntos internos de control amarrados a esos mojones, que permitan realizar el replanteo del proyecto.
Levantamientos topograficos en planta y perfil a la escala acordada con la INTERVENTORIA con cuadro de
coordenadas de las placas y cuadro de coordenadas completas.
Memorias topograficas en original y dos (2) copias, en medio fisico y magnético, donde se deben anexar las carteras
topograficas de campo.
Planos topograficos completos de cada una de las areas a intervenir, que incluyan todos los elementos existentes:
construcciones, estructuras, arboles, postes, sefiales, cajas y camaras de servicios publicos, pozos, sumideros,
accesos peatonales y vehiculares a predios, sardineles, bordillos, canales, entre otros.
Plano de levantamiento de redes de servicios publicos existentes.
Registro ordenado de los datos de los levantamientos en las libretas de campo.
Memorias de célculo de las poligonales abiertas y cerradas, de los perfiles, curvas de nivel.
Dibujos, en version digital e impreso mediante el uso de AutoCAD de los levantamientos y calculos ejecutados. Los
softwares solicitados a parte del AutoCAD o REVIT, uno de lo requerido por FINDETER.
Registro de traslados, de las referencias geodésicas.
Registro de levantamientos con GPS.
Carteras de levantamiento.
Estudio bioclimético.
Estudio fotométrico.
Disefio paisajistico.
Plan de manejo ambiental.
Memorias de levantamiento
Informe de control topografico durante la ejecucién del proyecto.
El topografo encargado de cada levantamiento topografico anexara en las memorias copia de su respectiva matricula
profesional vigente y certificacion de las coordenadas de la placa de amarre del IGAC. Utilizando equipos tecnolégicos
modernos (GPS RTK, GPS de alta precisidn, estaciones totales, niveles automaticos. etc.).

1.4.2.3 Requerimientos

Proveer equipos con tecnologia moderna, necesarios para este tipo de trabajo, tales como entre otros: estacion total,
nivel de precision,GPS y computadores con programas necesarios para hacer los calculos y dibujos requeridos a nivel
CAD o REVIT, conforme lo requerido por FINDETER.

Disponer de un sitio donde realizaran estos trabajos, con la debida comunicacién con las oficinas del proyecto via
internet.

Disponer de medio transporte para su movilidad en el area de interés del proyecto.

Disponer de los materiales necesarios para la impresion de los trabajos e informes.

Contar con el personal para realizar los trabajos de forma eficiente y en el tiempo esperado.

Proveer con transporte propio y combustible para su movilizacién.

1.4.3 Disefio arquitectonico, urbano y paisajistico (bajo criterios de normatividad vigente, bioclimatica,

sostenibilidad e identidad cultural).

1.4.3.1 Alcance

Disefio arquitectonico y urbanistico
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Corresponde al disefio arquitectonico y proyecto urbanistico, de la totalidad del proyecto que debera cumplir con el plan
de necesidades de espacios fisicos, areas minimas y demas estipulaciones de acuerdo con la normatividad que requiera
el proyecto antes, durante y después de su ejecucion.

El disefio arquitectonico del proyecto debera respetar las areas minimas que se indican en el programa arquitecténico, la
descripcidn espacial de los ambientes y tener como base este documento; ademas de la integracion de elementos en el
proyecto que identifiquen culturalmente la zona donde se esta desarrollando el proyecto.

La elaboracion de estudios y disefios, deberan obedecer a procedimientos de disefio estandarizados basados en
estimacién de parametros y criterios técnicos acordes con la normatividad técnica vigente y lo relacionado en este
documento. No se aceptarén disefios no argumentados, ni aquellos que no puedan ser justificados técnicamente, ni
avalados por la INTERVENTORIA.

Se deben definir los espacios arquitecténicos en concordancia y armonia con el entorno (incluye elaboracion de los detalles
constructivos necesarios para construir la obra, con todos los alcances que exige un proyecto arquitectonico segun el
Consejo Nacional Profesional de Arquitectura y Profesiones Auxiliares (CPNAA) y la Sociedad Colombiana de Arquitectos
(SCA), incluyendo todo lo que exija la curaduria urbana y/o la oficina de planeacién correspondiente o la entidad
competente para la obtencién de la licencia de construccion/permiso de ocupacion del espacio publico, que se hayan visto
afectados por el disefio, incluyendo: planos de localizacién, cuadros de areas, plantas, cortes, fachadas, detalles
constructivos (las escalas acordadas con la INTERVENTORIA y FINDETER, debidamente referenciados y acotados),
perspectivas, axonometrias, memoria descriptiva. Se deberan realizar tantos detalles como sean necesarios para la
comprensién y construccion de los planos y de las especificaciones de disefio del proyecto, deben estar en coordinacién
con el proyecto técnico. Planos y detalles de las zonas constitutivas del proyecto, amoblamientos y paisajismo, planos
detallados del proyecto estructural, hidraulico, sanitario, red contra incendio y red de gas, instalaciones eléctricas, voz y
datos, obras metélicas, decorados fijos, prefabricados, cortes de fachada, enchapados, cielo rasos, pisos, segun su
aplicacioén en el proyecto y otro que, a juicio de FINDETER se requiera para el desarrollo del proyecto, esquemas de
instalaciones técnicas y especiales que requieran solucidn arquitectonica.

Especificaciones detalladas que complementen los planos arquitecténicos descritos y que indiquen los materiales que se
deben usar y su forma de aplicaciéon. Coordinacién 2D y 3D de los planos técnicos entre si y de éstos con los
arquitectdnicos, para lograr una total correspondencia de todos los estudios.

El CONTRATISTA esta obligado a entregar un (1) original y dos (2) copias impresas de la totalidad de los planos de
disefios y estudios descritos al igual que los correspondientes medios magnéticos (Discos compactos) que acuerde con
FINDETER.

El CONTRATISTA esta obligado a realizar la verificacion de la norma urbana y de construccion (incluyendo la GIPl y la
NTC 6199), todos los reglamentos vigentes correspondientes a la construccion, posibles afectaciones que tengan los
predios. El desconocimiento de alguna de ellas no dara lugar a reclamaciones posteriores.

Los costos del disefio de las areas sean verdes o duras, cubiertas verdes o cualquier otro espacio, incluyendo detalles
constructivos y estudios técnicos que se llegasen a necesitar, (eléctricos, hidrosanitarios, etc.) debera estar incluido en el
valor por metro cuadrado de disefio que se oferte.

El CONTRATISTA podréa plantear sistemas constructivos de método alternativo, que cumplan con la NSR-10 o que se
encuentren debidamente homologado por la Comision Asesora Permanente para el Régimen de Construccion
Sismoresistente de acuerdo con el capitulo Il de la Ley 400 de 1997, que permita adaptarse a las condiciones urbanas y
bioclimaticas del lugar donde se desarrollaran las obras y que contemple materiales de facil transporte, rapidez en la
ejecucion y facilidad en mantenimiento.
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La participacion de los profesionales en el asesoramiento bioclimatico y de sostenibilidad, debe presentarse en todos los
estudios y disefios a realizarse en este proceso. Estos comprenden el calculo y disefio bioclimatico. El disefio
arquitecténico de los mddulos, deberd respetar las areas minimas que se indican en el programa arquitecténico, la
descripcidn espacial de los ambientes y lo que se indica en este documento.

El desarrollo del disefio del proyecto, debera obedecer a procedimientos de disefio estandarizados basados en estimacién
de parametros y criterios técnicos acordes con la normatividad técnica vigente. No se aceptaran disefios no argumentados,
ni aquellos que no puedan ser justificados técnicamente.

e Proyecto Paisajistico

Estudios y disefios paisajisticos generales y detallados, para la totalidad del proyecto, incluyendo: especificaciones,
calidad, cantidad y especies propuestas para la arborizacién, cobertura vegetal propuesta segun las especies, distancias
y alturas minimas de plantacién, lineamientos establecidos por la corporacién autbnoma correspondiente y proyeccion de
elementos paisajisticos que permitan mitigar los impactos generados en temas relacionados con ruido.

NOTA: el CONTRATISTA debe contemplar el programa arquitecténico definido por el CLIENTE y aprobado por el
ICBF, incluyendo lo indicado en este documento.

1.4.3.2 Alcance por zonas y/o areas generales del programa arquitecténico
e Aulasy zonas administrativas

Incluye preliminares, excavaciones, cimentaciones, estructuras en concreto y/o metalicas segun disefio, acabados,
instalaciones hidrosanitarias, eléctricas, voz y datos, iluminacion y todas aquellas obras y actividades de acabados que
garanticen el correcto y adecuado funcionamiento. En este item se incluyen:

o Espacio de atencion para nifios y nifias menores de 2 afios (Area de descanso, gateo y gimnasio, entrada y
recibidor, zona de alimentacion y almacenamiento)

o Espacio de atencion para nifios y nifias mayores de 2 afios (Pedagdgico y almacenamiento)

o Areas de administracién (Coordinacion, oficina de atencién personalizada, salén de trabajo pedagdgico y depdsito
de material)

o Comedor (Zona de alimentacion)

o Aula multiple (zona de actividades y almacenamiento)

o Area de acceso (Porteria incluye bafio y mueble de guardarropa)

Adicionalmente, deben contemplar las areas y especificaciones requeridas que hacen parte integral del presente proceso
y a los lineamientos del ICBF para Centros de Desarrollo Infantil (CDI) conforme a la guia de implementacién de proyectos
de infraestructuras de atencion a la primera infancia “GIPI”, asi como la NTC 6199 planeamiento y disefio de ambientes
para la educacion inicial en el marco de la atencin integral.

e Zonas de servicios
Incluye preliminares, excavaciones, cimentaciones, estructuras en concreto o metalicas segun disefio, acabados,

instalaciones hidrosanitarias, eléctricas, voz y datos, iluminacion y todas aquellas obras y actividades de acabados que
garanticen el correcto y adecuado funcionamiento. En este item se incluyen:
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Espacios de atencién para nifios y nifias menores de 2 afios (Sala de lactancia, cambio de pafales y bafio de
aprendizaje)
Barios infantiles para nifios y nifias mayores de 2 afios (bafio nifio, bafio nifia, duchas nifios y nifias y poceta de
aseo)
Area de administracion (bafios de hombres y mujeres)
Area de atencion de accidentes (Primer respondiente mas bafio para personas en situacion de discapacidad)
Servicios de alimentos-cocina (Lavado de alimentos, preparacion de alimentos, armado de platos, lavado de
menaje, deposito menaje, despensa diaria y almacén)
Servicios de alimentos-servicios generales (bafio y vestier mixto y servicio de lavanderia)
Espacios técnicos (Zona de depdsito de basuras, planta eléctrica que incluye agua potable y red contraincendios,
cuarto de gas y cuarto eléctrico)
Comedor (Infantiles para nifios y nifias)
Aula multiple (Cuarto de aseo, bafios para nifios y nifias y bafio para hombres y mujeres adaptado para personas
en situacion de discapacidad)

Adicionalmente, deben contemplar las areas y especificaciones requeridas que hacen parte integral del presente proceso
y a los lineamientos del ICBF para Centros de Desarrollo Infantil (CDI) conforme a la guia de implementacién de proyectos
de infraestructuras de atencién a la primera infancia “GIPI”, asi como la NTC 6199 planeamiento y disefio de ambientes
para la educacion inicial en el marco de la atencion integral.

e Circulacién cubierta abierta

Incluye preliminares, excavaciones, cimentaciones, estructuras en concreto o metalicas segun disefio, acabados,
instalaciones hidrosanitarias, eléctricas, iluminacion y todas aquellas obras y actividades de acabados que garanticen el
correcto y adecuado funcionamiento. En estos espacios se incluyen todas las circulaciones abiertas con cubierta
independiente o areas cubiertas por la extension de cubierta de otro espacio colindante. Se incluyen en este item: rampas
cubiertas, escaleras cubiertas, zona de recibo y espera, asi como las demas que se incluyan en el disefio arquitecténico,
que cumplan con estas caracteristicas, las cuales deben garantizar el cumplimiento de las normas de accesibilidad
(anchos minimos, pendientes de rampas, barandas, etc.); debera darse cumplimiento a las especificaciones requeridas
de acuerdo con el presente anexo y a los lineamientos del ICBF para Centros de Desarrollo Infantil (CDI) conforme a la
guia de implementacion de proyectos de infraestructuras de atencion a la primera infancia “GIPI”, asi como la NTC 6199
planeamiento y disefio de ambientes para la educacion inicial en el marco de la atencion integral.

Los parques tipo Ay tipo C, deberan ser cubiertos y deben estar sobre una placa maciza, deben incluir facil visibilidad y
control por parte de los cuidadores.

El &rea donde se localicen los juegos infantiles debe tener un piso que amortiglie caidas que sea resistente a la intemperie,
reparable, inalterable, muy compacto, sin grietas, de facil conservacién, facil limpieza y que minimice el riesgo de fracturas,
el médulo de columpios se debe instalar separado del resto del aparato, el area de la superficie, debe ser confinada para
el correcto mantenimiento del material semi-duro.

Se debera tener en cuenta el tratamiento de las areas donde se localicen los parques, dependiendo del niumero de los
mismos, definido en el listado de dotacidn, debe ser cubierto en su totalidad con una arquitectura ecolégica y bioclimética
que permita su uso en cualquier condicion climatica. Se debe tener en cuenta Manual de dotacion ICBF para la distribucién
de los espacios, el piso previsto debe contemplar juegos didacticos insertados en el mismo acabado.

e Aire libre - zonas duras
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En estos espacios se incluyen circulaciones abiertas, plazoletas, parqueadero y las demas contempladas en el disefio
arquitectdnico, con sus correspondientes actividades preliminares, excavaciones, adecuaciones del terreno, placas, obras
de confinamiento, acabados, obras de drenaje, red de media tensidn (cuando aplique), iluminacion, mobiliario y todas
aquellas obras, actividades e insumos que garanticen el correcto y adecuado funcionamiento de las zonas duras, las
cuales deben garantizar el cumplimiento de las normas de accesibilidad (anchos minimos, pendientes de rampas,
barandas, etc.), debera darse cumplimiento a las especificaciones requeridas de acuerdo con el presente anexo que hacen
parte integral del presente proceso y a los lineamientos del ICBF para Centros de Desarrollo Infantil (CDI) conforme a la
guia de implementacion de proyectos de infraestructuras de atencion a la primera infancia “GIPI”, asi como la NTC 6199
planeamiento y disefio de ambientes para la educacion inicial en el marco de la atencion integral.

Dentro de los costos de esta area se contempl6 la construccién de un parqueadero para motos o un vehiculo con un area
de 10 m2.

e Aire libre - zonas blandas

En estos espacios se incluyen preliminares, excavaciones, obras de drenaje, adecuaciones del terreno, llenos en tierra
negra (no menores a 0,10 m), empradizacion, obras de proteccién, iluminacion, paisajismo (especies de arboles segun
disefio paisajistico avalado por la autoridad competente, aproximadamente una especie cada 50 m2 de zona verde (con
altura no menor a 2,0 m), y todas aquellas obras, actividades e insumos que garanticen el correcto y adecuado
funcionamiento de las zonas verdes, las cuales deben cumplir las especificaciones requeridas de acuerdo con el presente
Anexo y a los lineamientos del ICBF para Centros de Desarrollo Infantil (CDI) conforme a la guia de implementacién de
proyectos de infraestructuras de atencion a la primera infancia “GIPI”, asi como la NTC 6199 planeamiento y disefio de
ambientes para la educacion inicial en el marco de la atencion integral.

o Cerramiento perimetral

Incluye preliminares, excavaciones, estructuras en concreto (viga de concreto reforzado y zapatas reforzadas con el disefio
realizado por el especialista estructural del CONTRATISTA). Cerramiento en tubo metalico redondo de 1-1/2" h=2,0 m
libres, instalaciones hidrosanitarias, eléctricas, iluminacion y todas aquellas obras y actividades de acabados que
garanticen el correcto y adecuado funcionamiento. Incluye cimentacion, preliminares, adecuaciones de terreno y las demas
necesarias para garantizar el cumplimiento de las especificaciones requeridas en el presente anexo y conforme a la guia
de implementacién de proyectos de infraestructuras de atencién a la primera infancia “GIPI”, asi como la NTC 6199
planeamiento y disefio de ambientes para la educacion inicial en el marco de la atencion integral. Para el cerramiento se
incluye la cimentacién y lo requerido para su correcta instalacion y funcionamiento.

La edificacion debe hacer parte del cerramiento en un 50% del perimetro del lote.

e Demoliciones

Demolicion completa de las edificaciones existentes (de una o dos plantas sobre rasante con altura entre 3.5 my 6,5 m),
mediante empuje mecénico o elemento a elemento con medios manuales y mecénicos. Incluye cargue y disposicion en
sitio autorizado. Si la infraestructura presenta estructuras en concreto con edificaciones colindantes en algunos casos, el

precio incluye los trabajos de contencion apuntalamiento y apeo para la sujecion de las edificaciones medianeras.

Adicionalmente incluye demolicién de cimentacion de hasta 2,0 m de profundidad con retroexcavadora, con martillo
neumatico y con equipo de oxicorte, carga mecanica sobre volqueta para retiro y disposicién en sitio autorizado.

Durante la actividad de demolicion, el CONTRATISTA debera presentar un informe con el inventario de estructuras a
demoler, volimenes de escombros generados y certificados de disposicién en la escombrera autorizada.
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1.4.3.3 Productos entregables

Se deberd elaborar el “Informe Disefio arquitectonico, urbano y paisajistico (bajo criterios de normatividad vigente,
bioclimatica, sostenibilidad e identidad cultural)” el cual debera contener:

Plano indice, en el cual se detallaran las convenciones por zonas de obra y lista de planos con sus respectivas
referencias.

Localizacién del proyecto arquitectonico de conjunto indicando la orientacién del proyecto, las vias circundantes,
distancias a las esquinas proximas, linderos, mojones, paramentos, aislamientos, areas libres y areas cubiertas, zonas
de cesion.

Cuadro de éareas del proyecto arquitecténico que indiquen claramente el area construida, superficie total construida,
superficie libre total, indices de ocupacion, indice de construccion, y demas que se requieran para los tramites de
licencias/permisos de ocupacion de espacio publico.

Planta proyecto arquitectonico de conjunto acotada y con ejes.

Planta de cubiertas del proyecto arquitectdnico de conjunto acotada y con ejes.

Fachadas generales del proyecto arquitecténico de conjunto acotadas y con ejes.

Cortes generales del proyecto arquitectonico de conjunto acotados y con ejes.

Plantas arquitectdnicas por bloques o espacios tipo, acotadas y con ejes. (escala recomendada 1:50 o 1:100). En las
plantas arquitectdnicas se deben ver reflejadas las recomendaciones de la asesoria en bioclimatica.

Planta de cubiertas por bloques o espacios tipo, acotadas, con niveles y con ejes. (escala recomendada 1:50 o 1:100)
Fachadas generales por bloques o espacios tipo, acotadas, con niveles y con ejes. (escala recomendada 1:50 o 1:100)
Cortes generales por blogues o espacios tipo, acotados, con niveles y con ejes. (escala recomendada 1:50 o 1:100).
El minimo de cortes serd aquel que ilustre de manera adecuada las secciones trasversales y longitudinales del
proyecto.

Cortes por fachada (escala recomendada 1:25).

Planos de detalles constructivos debidamente localizados en planta. Como minimo se deben de realizar:

Detalles y cortes transversales de escaleras y rampas.

Detalles de bafios, en el que se deben incluir aparatos sanitarios, espejos, mesones y accesorios (escala recomendada
1:25).

Detalle de amueblamiento y equipamiento de cocina. (escala recomendada 1:25).

Detalles de despiece de enchapes de piso. (escala recomendada 1:25).

Detalle de despiece de muros enchapados. (escala recomendada 1:25).

Detalles de bafios. (escala recomendada 1:25).

Detalles de amueblamiento y equipamiento de cocina. (escala recomendada 1:25).

Detalles de mobiliario fijo (mesones, entrepafios, etc)

Detalles de puertas y ventanas en el que incluya chapas, manijas, anclajes, bisagras, mirillas, sentido de apertura, etc.
Los detalles deben estar referenciados por ubicacion en planta. (escala recomendada 1:20).

Detalles en esquinas, cambio de materiales y demas especificaciones técnicas que se requieran para el correcto
desarrollo de la ejecucién de la obra, como pavimentos, pinturas, escayolas, aislamientos acusticos y térmicos,
impermeabilizaciones, etc.

Detalle de elementos de control de la radiacidn solar o temperatura.

Detalle del cerramiento del proyecto.

Plantas de sefalizacién.

Plano de propuesta paisajistica.

Planta y detalles de obras exteriores: aceras, ajardinamiento, vallado, instalaciones, etc.
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e Ocho (8) imagenes tridimensionales o renders (minimo 4 exteriores, 4 interiores y una vista aérea del proyecto
implantado)

NOTA: la escala constructiva de los planos a entregar, dependera del tamaiio de cada proyecto y de la informacion
a presentar, garantizando en todo momento su claridad y legibilidad. Se debe realizar la coordinacion e integracion
de los estudios técnicos con el proyecto arquitecténico. Se debe incluir la localizacién y dimensiones finales de
columnas, ductos, bajantes, referencias de nivel al proyecto global, para la correcta interpretacion por parte del
constructor.

o Memoria descriptiva del alcance del proyecto, la cual debe incluir en su contenido la siguiente informacion:

Localizacién del proyecto en mapa y descripcion general del proyecto.
Registro fotografico del lote.

Normativa de aplicacion.

Justificacion de las soluciones adoptadas

Aspecto arquitectonico general del proyecto.

Andlisis del programa y funcion de los planos en planta.

Anélisis urbano.

Anélisis funcional.

Anélisis cultural.

Justificacion de las soluciones adoptadas

Catalogos de especificaciones técnicas y acabados

Plan de manejo de accesibilidad para personas de movilidad restringida.

O OO O0OO0OO0OO0OOoOO0OO0OO0 O0

¢ Informe de la asesoria bioclimatica en el cual se deben incluir las recomendaciones y memorias para disefio eficiente,
economico y sostenible del proyecto, con el objeto de minimizar el uso de sistemas artificiales de climatizacion del
ambiente. Adicionalmente, se deben incluir las memorias y célculos de los resultados del comportamiento de la
simulacion del asoleamiento. Comportamiento térmico y vientos sobre el proyecto.

NOTA: los resultados de la consultoria contratada por FINDETER, seran propiedad de FINDETER y el CLIENTE y
podran ser utilizados total o parcialmente como prototipos en otros proyectos.

1.4.4 Disefio estructural y de elementos no estructurales.
1.4.4.1 Alcance

Se debe ejecutar y corresponder en un todo con el proyecto arquitectonico definitivo y estar basado en las
recomendaciones y conclusiones del estudio de suelos. El disefio estructural debe cumplir con el Reglamento Colombiano
de Construccion Sismo Resistente NSR-10 y sus decretos reglamentarios que se encuentren vigentes sobre los disefios
estructurales en el pais. Debera realizar a sus costas todas las observaciones que emitan la oficina de planeacién o la
entidad competente del municipio.

Con base en el estudio de suelos, el levantamiento topografico, el disefio arquitecténico, la implantacién del proyecto y la
informacién recopilada y analizada, el CONTRATISTA debera desarrollar el andlisis estructural de las edificaciones
proyectadas, asi como de todos los elementos portantes y no portantes con criterios de economia y estabilidad en el
tiempo. En consecuencia, los estudios y disefios estructurales de cada uno de los bloques que conforman el proyecto, el
cerramiento perimetral y obras exteriores (vias internas, parqueaderos, andenes, plazoletas, canalizaciones, entre otros y
segun lo defina el disefio arquitectonico y paisajistico). Como estructuras adicionales se tendrian en cuenta tanques de
agua, muros de contencidn en caso de requerirse, se realizaran acatando el Reglamento Colombiano de Construccion
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Sismo Resistente NSR-10, los Decretos de Microzonificacién Sismica del municipio y demas normas complementarias
vigentes, bajo criterios de bioclimatica y sostenibilidad, normatividad urbanistica vigente y los requerimientos propios de
la infraestructura. Los disefios deben contemplar los analisis previos, las memorias de célculo y analisis de resultados,
informacion sobre el software utilizado, los planos de disefio para la construccion estructural de la cubierta, de los
elementos portantes y no portantes; asi mismo debe incluir las correspondientes cantidades de obra, Analisis de Precios
Unitarios (APU), especificaciones técnicas, listas de refuerzo y figuracion y despieces de estructuras. Estos estudios y
disefios se realizaran para todos los elementos que lo requieran.

Lo deberé realizar un ingeniero civil con especializacién o0 maestria en estructuras. Corresponde al disefio y célculo de la
totalidad de elementos en concreto reforzado convencional u material estructural que se ajuste al proyecto arquitectdnico,
para la cimentacion y estructura de los blogues o edificaciones en todos sus niveles y cubierta, elementos no estructurales
y estructura metalica o de concreto para los elementos arquitecténicos que caracterizan cada una de las edificaciones a
construir y a lo dispuesto en el Reglamento Colombiano de Construccién Sismo Resistente NSR-10. De igual manera el
disefio de estructuras complementarias como tanques, plantas de tratamiento, muros de contencion que se puedan llegar
a requerir en el proyecto. Se hace especial énfasis en la solucion estructural y de cimentacion, para lo cual el consultor
del CONTRATISTA presentara dos alternativas, con el fin de analizar la de mayor viabilidad técnica y econdmica (esto se
debe contemplar desde el punto de vista geotécnico, dado que son las caracteristicas geomecanicas del suelo, las que
definen el tipo de cimentacion). De igual forma debera evaluar la forma mas conveniente de implementacion de barreas
de vapor.

El Estudio comprendera como minimo entre otros los siguientes aspectos:

o Los trabajos contemplan el Estudio de las posibilidades de uso de diferentes sistemas estructurales; planteamiento de
ventajas y desventajas para tomar la decision sobre el sistema estructural mas conveniente.

o Planteamiento del sistema estructural de acuerdo con las necesidades arquitectonicas del proyecto.

o Evaluacion de los diferentes tipos de cargas a aplicar a las estructuras.

o Estudio y andlisis Dindmico de las estructuras que incluye la determinacion de las caracteristicas dindmicas, célculo
de los periodos y modos de vibracién, célculo de las fuerzas de inercia probables segun el Reglamento Colombiano
de Construccion Sismo Resistente NSR-10 y calculo comparativo con lo obtenido por la superposicion de modos de
respuesta, si las condiciones de la estructura asi lo hicieran recomendables, calculo de los efectos sismicos y de viento
sobre la estructura. En esta etapa se tendran en cuenta los efectos torsionales por causas sismicas y de viento y se
sometera la estructura a todas las posibles combinaciones de efectos que pueda verse enfrentada en la realidad,
combinaciones de carga, con el objeto de seleccionar los valores méas desfavorables.

o Eldisefio estructural debe ser concordante con el estudio de suelos principalmente en lo relacionado con el disefio de
la cimentacion, las estructuras de contencion y en la definicidn de los parametros del espectro de aceleraciones para
la evaluacion de los efectos sismicos.

o Estudio y disefio de la cimentacion de cada bloque o edificio, cerramiento perimetral y demés elementos que asi lo
requiera y que conforman el proyecto.

e Andlisis estructural en el software para efectos de cargas muertas o permanentes de las estructuras y de las
sobrecargas vivas o variables que tengan que soportar segun el uso de las construcciones.

o Andlisis estructural en el software para cargas verticales u horizontales o de sismo y las combinaciones de ellas, de
acuerdo con la NSR-10. Teniendo en cuenta la resistencia del concreto y especificacion concretos arquitectdnicos.

o Estudio y disefio de los elementos metalicos que componen la estructura de escaleras y cubierta de los bloques que
conforman el proyecto, segun lo requiera.

e Las estructuras de cada bloque que conforma el proyecto pueden ser en concreto reforzado o un material alternativo
que cumpla la resistencia exigida en la NSR-10.

e Memoria de Calculo para el disefio estructural de cada uno de los elementos estructurales de cada bloque, entre otras
con la siguiente informacion: analisis sismico teniendo en cuenta para ello el estudio de micro zonificacion si existe,
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andlisis estructural, interpretacion de los resultados y determinacidn de la cuantia de refuerzo (cartillas de despiece)
incluyendo entre otros pilotes en concreto 0 madera, o caissons o zapatas segun se defina, placa flotante y/o de contra
piso, vigas de cimentacion y aéreas, tanques de almacenamiento de agua, cuartos de maquinas y equipos, muro de
cerramiento, columnas, escaleras, placas de entrepiso y cubierta, dinteles, etc.

o Disefio y calculo de elementos no estructurales correspondiente a los muros divisorios y de fachada, antepechos y
dinteles. Si como resistencias del concreto y especificacion de concretos arquitectnicos.

o Disefios estructurales para todos los elementos que resulten de los disefios hidraulicos y sanitarios anteriormente
mencionados. Planos de todos los elementos estructurales de cada blogue o edificacion, indicando en cada caso los
parametros sismicos del suelo, capacidad portante, especificaciones de materiales, despiece de los refuerzos de todos
los elementos estructurales y no estructurales, incluyendo placa de contra piso y vigas de cimentacién, longitud de
traslapos y ganchos, recubrimientos del refuerzo, las juntas estructurales y constructivas que sean necesarias, tanques
de almacenamiento de agua, la carga viva, grupo de uso.

o Coeficiente de importancia, los cortes y plantas estructurales que sean necesarios para efectos de aclarar mejor el
disefio.

¢ El plano de cimentacién debe estar firmado con Matricula Profesional y avalado por el Ingeniero Civil CONTRATISTA
del Estudio de Suelos.

¢ Disefio de Tanques de almacenamiento, segun las condiciones de suministro y abastecimiento permanente de agua
especificadas por el disefio hidraulico interior y exterior. Seran disefiados en concreto reforzado impermeabilizado con
una resistencia minima de 4.000 PSI y/o un sistema alterno que cumpla con las capacidades minimas de la demanda
del proyecto.

o La placa y/o cubierta debidamente impermeabilizada se disefiara en el material especificado por la asesoria en
bioclimética y sostenibilidad.

o Plano de detalles estructurales y constructivos de la totalidad de elementos estructurales incluida la cimentacién,
estructura en concreto reforzado y elementos no estructurales.

o Realizar las reuniones de coordinacidén programadas del proyecto, antes de su iniciacion y durante la ejecucién del
mismo; con el fin de coordinar los trabajos y que los disefiadores entre otros el arquitectdnico, hidraulico, sanitario,
eléctrico y geotecnista tengan pleno conocimiento del proyecto.

1.4.4.2 Productos entregables
Como minimo se deberan entregar:

o Memorias de calculo y disefio de la cimentacion, estructura en concreto reforzado y/o metalica segun se requiera,
muros divisorios y de fachada, antepechos y dinteles disefiados como elementos no estructurales y estructuras
complementarias como tanques, plantas de tratamiento, muros de contencion, etc., cartilla de despieces del refuerzo
para todos los elementos estructurales, de cimentacion y no estructurales y obras exteriores en original y dos (2)
copias, en medio fisico y magnético. Las memorias de célculo en las cuales se debe incluir la descripcidn de las teorias
y analisis estructurales aplicados, descripcidn del sistema estructural usado, hipétesis de cargas, evaluacién de cargas
vivas y muertas, sismo, efectos de temperatura y condiciones especiales ambientales. Indicar el grado de capacidad
de disipacion de energia del sistema de resistencia sismica, calculo de fuerza sismica, verificacion de derivas y listados
del procesamiento de datos. Debe entregarse una descripcion de los principios bajo los cuales se realiza el disefio y
los datos identificables tanto de entrada de datos al procesador automatico como de salida, con sus correspondientes
esquemas. La memoria de calculo contendra como minimo:

Descripcion del proyecto y del sistema estructural empleado
Codigos y reglamentos utilizados

Cargas utilizadas en la modelacion, anélisis sismico y de viento
Memorias del computador

O 0 O O
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o Memorias de célculos manuales.
o Indice de célculos.

Planos estructurales constructivos, los cuales deben contemplar las plantas con localizacion y dimensiones de todos
los elementos, los despieces y colocacion de refuerzos, traslapos, longitudes de desarrollo, cortes y detalles especiales
que se requieran para una facil interpretacién y ejecucion. Dentro de los planos, se deberé indicar las especificaciones
de los materiales de construccion, los procedimientos constructivos y toda la informacién que se considere relevante
para la construccion y supervision técnica estructural, grado de capacidad de disipacion de energia bajo el cual se
disefd el material estructural del sistema de resistencia sismica, las cargas vivas y de acabados supuestas en los
calculos y el grupo de uso al cual pertenece.

Debera entregarse como minimo la siguiente informacion:

o Planos estructurales y de disefio general

o Planos de detalles y despieces de elementos estructurales

o Planos dimensionales para formaleteria, indicando las cotas interiores; secciones estructurales, planos de
cimentacion con todos sus elementos componentes, ya sean zapatas, vigas de amarre, contrapesos, losas, pilotes,
caisson, columnas de estabilizacion, muros de contencion, rellenos minimos recomendados y demas elementos.

o Planos de losas de contrapiso, segun nivel y contorno, con la indicacién del tipo, localizacién y dimensiones de las
vigas, viguetas, etc.

o Plano de columnas, mostrando el desarrollo de las mismas en toda su altura, con indicacion de secciones, ejes de
caras fijas y variables, se incluyen en este grupo elementos verticales como muros y pantallas estructurales.

o Plano de elementos varios, se incluyen aquellos elementos que forman parte de la estructura como son: vigas-
canales, remates, riostras, detalles de elementos no estructurales (muros divisorios, dinteles, antepechos, etc.), y
todos aquellos elementos estructurales que provengan de disefios técnicos, muros de contencion, cajas de
inspeccion y pozos, etc.

o Planos de refuerzo o de despiece, en estos indicara el tipo de refuerzo en acero segun su forma (figuracion),
desarrollo (longitud total), localizacién (en el elemento estructural), cantidad (de unidades) y en general, las
caracteristicas de las varillas o estribos de cada uno de los elementos estructurales determinados en los planos
descritos, con referencia a los cuales se elaboran (cimentacién, columnas, losas, elementos varios). En estos
planos se debe indicar claramente la clase de acero a emplear segun su resistencia, y recubrimiento segun el tipo
de exposicion y localizacion del elemento estructural.

o Planos de disefio de las estructuras metélicas, dentro de los cuales se deben incluir plantas de distribucién de los
elementos principales, secundarios, contravientos, tensores, etc., con su respectiva identificacion; desarrollos en
verdadera magnitud de las celosias de cubiertas o de alma llena, mostrando los desarrollos a ejes que permitan
una adecuada construccion de las mismas, detalles e indicaciones principales de conexiones, anclajes, detalles de
unién, secciones transversales, elementos que componen las fachadas con indicacion clara de cuales de ellas son
estructurales y forman parte del sistema principal de resistencia a fuera sismicas o de viento.

NOTA: La escala constructiva de los planos a entregar, dependera del tamafio de cada proyecto y de la
informacion a presentar, garantizando en todo momento su claridad y legibilidad.

El consultor del CONTRATISTA debera entregar las correspondientes cantidades de obra de los elementos
estructurales, con sus memorias, es decir, cartillas de refuerzo, cantidades de concreto discriminadas por niveles y
elementos estructurales, acero estructural, etc., presupuesto incluido Analisis de Precios Unitarios (APU) vy
especificaciones técnicas de la construccidn que deberan contener las condiciones y requisitos de caracter técnico
que debe cumplir la estructura, asi como los materiales, elementos y procedimientos utilizados en su ejecucion; para
efectos del control técnico de la construccion y para verificar la calidad de la obra, Normas técnicas de disefio y
construccién aplicables.
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o Lista de hierros y figuracion para elementos de concreto y despiece de elementos, si aplica.

o Especificaciones generales y particulares de cada una de las actividades resultante de los estudios y disefios para la
ejecucion del proyecto.

o Especificaciones de materiales, detalles y procedimientos constructivos.

¢ Incluir detalles constructivos especiales y que sean de importancia para un adecuado comportamiento de la estructura.
Como resultado entregara las correspondientes cartillas de despiece para todos los elementos estructurales.

o (Carta de responsabilidad del disefiador con copia de la matricula profesional del calculista responsable.

o Disefio de elementos de madera.

o Memorial de responsabilidad civil en original y dos (2) copias tamafio carta, en medio fisico y magnético, de cada uno
de los especialistas del consultor del CONTRATISTA, debidamente aprobado por la INTERVENTORIA, quienes
deberan de igual forma aportar la carta de responsabilidad como INTERVENTORIA por cada una de sus
especialidades técnicas.

o Formulario solicitud de expedicion de la licencia de construccién debidamente diligenciado y firmado por el consultor
o profesional del CONTRATISTA que ejecutara el disefio estructural del proyecto.

1.4.5 Disefio de red hidrosanitaria, red de gas (natural y/o propano) y red contra incendios
1.4.5.1 Disefio de red hidrosanitaria
1.45.1.1 Alcance

El disefio comprende las redes de acueducto y alcantarillado, redes hidrosanitarias, de drenaje superficial y subterraneo,
equipos y demas sistemas hidraulicos necesarios para el 6ptimo suministro de agua potable.

Para la elaboracidn de los disefios hidraulicos y sanitarios se deberan tener en cuenta las conexiones internas, externas
y las redes principales del municipio. Se debera realizar una investigacion previa sobre las normas y redes existentes,
tanto de agua potable, como de aguas negras y lluvias, y redes contraincendios mas proximas al proyecto, en las empresas
publicas prestadoras del servicio y en el cuerpo de bomberos de las ciudades o municipios. De igual manera, se presentara
los respectivos disefios y célculos ante dichas entidades para obtener la respectiva aprobacion y permisos de conexion
definitiva. Se deberéa propender por incluir un sistema de recoleccion de agua a partir de las cubiertas para su reutilizacion
y garantizar un manejo eficiente del agua. Para el sistema de desagiie de aguas lluvias, deben usarse métodos distintos
a las gargolas. Los disefios hidrosanitarios incluyen las redes de distribucién de agua potable, de incendios, de
alcantarillado de aguas lluvias y aguas negras, con sus respectivos empates con las tuberias existentes, en lo posible
todos los desaguies (AN y ALL) deben funcionar por gravedad.

La entidad ambiental competente y toda aquella que para tal efecto regule su ejecucién. Dentro de dichas normas se
encuentran las siguientes:

NSR-10 Reglamento Colombiano de Construccién Sismo Resistente

NTC 2505 Instalaciones para suministro de gas combustible destinadas a usos residenciales y comerciales
Técnico de Agua y Saneamiento

NTC 1500 Cédigo Colombiano de Instalaciones Hidraulicas y Sanitarias.

NTC 1669 Norma para la instalacion de conexiones de mangueras contra incendio

Normas locales del municipio correspondiente.

Demas normas aplicables.

Se deben entregar memorias de calculo, especificaciones técnicas y los planos en plantas de los disefios hidraulicos,
sanitarios, aguas lluvias cumpliendo todas las normas vigentes, ademas de los planos de detalles, cortes, diagramas
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verticales, planos isométricos y equipos hidroneumaticos si son necesarios. Se debera revisar la posibilidad de la
construccién de un pozo de agua cruda para riego (atendiendo la necesidad presente y los recursos disponibles para la
ejecucion del proyecto).

En todos los casos sera responsabilidad del CONTRATISTA, adelantar las consultas previas con las empresas
prestadoras de servicios publicos, para garantizar la aprobacion del proyecto, incluido el trdmite de preliminares, si son
necesarias. EIl CONTRATISTA debera entregar los proyectos de conexién domiciliaria debidamente aprobados por la
empresa de servicios publicos correspondiente, entregando a FINDETER con copia a la INTERVENTORIA, la respectiva
disponibilidad de servicio y memorias de calculo incluyendo copias de la matricula profesional y cédula de ciudadania del
profesional responsable.

En caso de no existir redes o capacidad insuficiente de las existentes dentro de la infraestructura, se deben realizar los
disefios hidraulico, sanitario, pluvial para las redes matrices internas de los sistemas de acueducto, alcantarillado de
aguas residuales y alcantarillado de aguas lluvias incluida la especificacion de los sistemas de tratamiento segun el plan
maestro aprobado para el proyecto, de conformidad con la Norma RAS Reglamento Técnico de Agua y Saneamiento, y
demas normas y reglamentos que lo aclaren, amplien o modifiquen, y contener entre otras como minimo la siguiente
informacién:

o Evaluacion del consumo y gasto de los servicios indicados, para lo cual se debe tener en cuenta los manuales de
disefio y los consumos para los diferentes bloques o edificios que conforman el proyecto.

¢ Disefioy calculo de acometidas de red principal hidraulica y distribucion interior por cada bloque si da a lugar.

¢ Disefio y calculo de acometidas a red principal, ventilacién y reventilacién interior, colectores finales de aguas negras
y lluvias (secundarios).

¢ Disefo dimensional de tanques de agua y especificacion de equipos de presién o de bombeo.

¢ Teniendo en cuenta que la reserva a tener en cuenta es para tres (3) dias como minimo y debe contar con dos cuerpos
de agua para el mantenimiento frecuente, no afectando con ello el suministro de servicio.

¢ Dimensionamiento y disefio de la Fuente de Abastecimiento, reservorio de abastecimiento de agua cruda, para
utilizacion durante los periodos de sequia, con una capacidad de uso institucional minima de reserva de tres dias, para
la capacidad de hombres exigida por el proyecto.

o Especificacion de la planta de tratamiento de agua potable. Teniendo en cuenta el sistema de control con respaldo de
CORRIENTE DIRECTA con celdas fotovoltaicas y respaldo de red normal

o Disefio de la red matriz de impulsion de agua cruda y agua tratada hasta el reservorio de tanques altos y bajos del
sistema de acueducto, en caso de requerirse por inexistencia de redes en la localidad donde se construira el proyecto.

¢ Disefio de los tanques de almacenamiento de agua tratada con capacidad maxima de almacenamiento para tres (3)
dias, distribuidos entre en tanque subterraneo y los tanques elevados, en el porcentaje que arroje el disefio de
conformidad con el nimero de hombres que utilizan los diferentes bloques o edificaciones del proyecto. Teniendo en
cuenta que el sistema de succidn sea positiva, y con disposicion de cuarto de bombas y no tanques secos.

o Disefio de la estacion de bombeo del tanque bajo, sistema y tanques elevados, del agua tratada, con el empleo de
Equipos de Presidn, para mantener de forma constante el suministro de agua potable y el sistema contraincendios
interior y exterior del proyecto.

o Disefio y célculo de la red de distribucidn matriz (exterior) e interior de acueducto por cada bloque que conforma el
proyecto, sectorizando por circuitos.

o Disefio de las redes de alcantarillado matriz (exterior) de agua residual del proyecto calculando los caudales reales por
aparatos sanitarios instalados.

o Dimensionamiento de pozos, camaras de caida, cajas de inspeccion necesarios para el trazado de las redes matrices
en los regimenes de disefio.

Pagina 22



gl Findeter £=

El futuro Fianciens del Dotarre d’
es de todos +-PETROL m—

JUNTOS LD HACTRGCS POSIBLE

o Enlos casos en los cuales, no exista disponibilidad del servicio de alcantarillado pluvial o sanitario a menos de 200 m
del predio del CDI. EI CONTRATISTA debera realizar los estudios y disefios de soluciones individuales o PTAR para
las aguas servidas y lluvias de acuerdo con la normatividad vigente.

o Especificaciones técnicas de la planta de tratamiento de aguas residuales. Disefio del drenaje superficial para el
dimensionamiento del alcantarillado de aguas lluvias.

o Disefio de las redes de alcantarillado de aguas lluvias del proyecto.

¢ Disefio de las redes de alcantarillado pluvial interno de conduccion hasta los vertimientos finales a los cuerpos de agua
aceptados por la corporacion auténoma regional correspondiente.

o Disefio y calculo para la implementacion de sistemas de reutilizacion de aguas lluvias y grises, los cuales incluyen
desde la captacion, almacenamiento, tratamiento y distribucion.

Nota: En los lugares en los cuales no existe red de alcantarillado a una distancia menor de 200 mt al predio, el
contratista tiene la obligacion de hacer los estudios y disefios para una solucién individual o PTAR para el manejo
de aguas servidas o de lluvia y debe hacer todas las gestiones para poder conectarse al sistema.

Se debera realizar las reuniones de coordinacién programadas del proyecto, antes de su iniciacion y durante la ejecucion
del mismo, con el fin de supervisar los trabajos y que la totalidad de los disefiadores en todas las especialidades, tengan
pleno conocimiento del proyecto.

El CONTRATISTA debe tramitar los contadores de los servicios publicos. Se precisa que las redes, tanques y demas
elementos que contemplen estos disefios son unificados para la totalidad del proyecto.

Las memorias deberan ajustarse a las normas RAS y al Cédigo Colombiano de Instalaciones Hidraulicas y
Sanitarias NTC 1500 y contendrdan como minimo lo siguiente: descripcion del proyecto, codigos y reglamentos
empleados en el disefio, relacion de calculos individuales y generales del proyecto, dentro de los que se
incluyen acometida, bombas, redes de suministro, y de evacuacion, unidades sanitarias, presiones de los
sistemas hidroneumaticos, perdidas, caudales, didmetros requeridos, diagramas isométricos, etc.

Finalmente, debe proponer por sistemas de aprovechamiento de las aguas lluvias si las condiciones y
caracteristicas de la zona lo ameritan.

1.4.5.1.2 Productos entregables

Andlisis del trazado general de la red de aguas negras y aguas lluvias.

Calculo de aportes y areas aferentes.

Calculo y disefio de colectores.

Planos de suministro de agua potable, redes sanitarias, aguas lluvias, red de gas aire, vapor, esquemas verticales,
detalles, cortes, e isométricos.

Determinacion de perfiles y definicion de rasantes.

Detalles de pozos, cruce de tuberias, cimentacion para tuberias y detalles tipicos de tuberias.

Localizacién y cuantificacion de sumideros de aguas lluvias.

Calculo de caudales requeridos.

Trazado de la red de distribucion.

Dimensionamiento de tuberias.

Plantas debidamente aprobadas, firmadas y selladas por la empresa de acueducto y alcantarillado del municipio
indicando cotas, diametros, longitudes y pendientes de las tuberias, notas y detalles de acuerdo con las exigencias de
la empresa de acueducto y alcantarillado municipal.
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Memorias de célculo del alcantarillado de aguas negras.

Memorias de calculo del alcantarillado de aguas lluvias.

Memorias de calculo de la red de acueducto.

Especificaciones generales, especificaciones de equipos y disefio de las redes y equipos hidraulicos de agua potable
y contraincendios, sanitaria de aguas servidas y lluvias en original y dos (2) copias, en medio fisico y magnético.
Detalle de las instalaciones.

Indicar las especificaciones de materiales, equipos requeridos y procedimientos constructivos.

Los planos se elaboraran con base en el proyecto de urbanismo y el arquitecténico y conciliado con el proyecto
estructural para validar que no existen afectaciones a la estructura, el proyecto se amarrara adecuadamente a los ejes
del proyecto.

Cuantificacién de las cantidades de obra, involucrando todas las actividades que se requieren para la construccion del
proyecto. Indicar las especificaciones de materiales, equipos requeridos y procedimientos constructivos.

Planos isométricos de las redes hidraulicas de agua potable, incendio y gas en original y dos (2) copias, en medio
fisico y magnético, debidamente firmados por el consultor y el proyectista hidro-sanitario y de gas propano del
CONTRATISTA y la INTERVENTORIA. Detalles de conexidn de equipos hidraulicos; tanques de agua; conexion de
aparatos sanitarios; cajas de inspeccion; pozos de inspeccion; Medidores; esquemas verticales y demas detalles que
se consideren necesarios para la correcta interpretacion del proyecto.

Planta y perfiles generales de tuberias de suministro, de desaglies de aguas negras, lluvias y drenajes, suministro y
red de incendios, gas y demas, indicando longitudes de tramos, didmetros, especificacion de materiales y demas
informacién necesaria para la perfecta ejecucion del proyecto. Plantas generales de redes e instalaciones existentes.
Memorial de responsabilidad civil en original y dos (2) copias tamafio carta, en medio fisico y magnético.

Tramite de presentacién y aprobacién de los disefios de las redes hidro-sanitarias, gas propano y contraincendios
interior y exterior por parte de las empresas publicas prestadoras de los servicios referidos y el honorable cuerpo de
bomberos de las capitales o municipios (contraincendios).

1.4.5.2 Disefio de red de gas

1.4.5.2.1 Alcance

El disefio de las redes de gas, debe contemplar el sistema completo para el suministro de gas constante en diversos
puntos y en buenas condiciones de presion. De igual forma, contemplaré el disefio y calculo de la red de gas propano interior
y exterior por cada bloque que conforma el proyecto. EI CONTRATISTA deberé realizar los disefios de gas; de acuerdo
con, el tipo de servicio de gas que existe en el lugar del proyecto (por acometida o por tanques) y los respectivos disefios
arquitecténicos. En caso de contar en el municipio con gas natural, se disefiara al red con los dos sistemas y el respectivo
control para que en caso de faltar el gas natural, entre a suplir el suministro de gas propano.

1.4.5.2.2 Productos entregables

Como minimo se debe entregar la siguiente informacion:

Los planos se elaboraran con base en el proyecto arquitectonico y conciliado con el proyecto estructural para validar
que no existen afectaciones a la estructura, el proyecto se amarrara adecuadamente a los ejes del proyecto.

Planta general de localizacion de redes, indicando cotas, diametros, longitudes, pendientes de las tuberias, notas,
detalles de acuerdo con las exigencias aplicables, equipos y accesorios, especificacion de materiales, etc.

Isométrico de redes donde se aprecie claramente los recorridos, dimensiones y accesorios, indicandose claramente
los tramos y flujos.

Memorias de verificacion, estudio y célculo de disefio, incluyendo las tablas y parametros utilizados.
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o Especificaciones generales y particulares de cada una de las actividades resultante de los estudios y disefios para la
ejecucion del proyecto.
Carta de aprobacion de las empresas prestadoras de servicios publicos que correspondan.
Detalles constructivos.
Normas técnicas de disefio y construccion aplicables.
Los planos se elaboraran con base en el proyecto de urbanismo y el arquitecténico y conciliado con el proyecto
estructural para validar que no existen afectaciones a la estructura, el proyecto se amarrara adecuadamente a los ejes
del proyecto.
o Determinacién y adopcion de los parametros de disefio exigidos por la entidad correspondiente.
o Determinacién de perfiles y definicion de rasantes.

1.4.5.3 Disefio de red contra incendios
1.4.5.3.1 Alcance

Se debe contemplar el disefio y calculo del sistema o red contraincendios interior y exterior, por cada bloque o edificio
que conforma el proyecto. El disefio debe contemplar los gabinetes de incendio y/o rociadores, segin la norma NSR-10.
(Consultar requisitos para obtener aval del cuerpo oficial de las ciudades o municipios, si se requiere). Este disefio
debe contar con una coordinacion en los disefios con los bomberos del municipio o del que certificara, para evitar
inconvenientes en la ejecucién de las obras requeridas.

Las memorias deberan ajustarse a las normas aplicables: descripcion del proyecto, cddigos y reglamentos empleados en
el disefio, relacion de célculos individuales y generales del proyecto, dentro de los que se incluyen: acometida, tanques
de abastecimiento, bombas, materiales de las redes, presiones de los sistemas hidroneumaticos, perdidas, caudales,
sistemas de prueba, didmetros requeridos para la red, diagramas isométricos tanto de la red general como de la caseta
de bombas, etc. En caso de no requerirse red contra incendios debera indicarse en la norma basada para determinar que
no se requiere dicho elemento.

1.4.5.3.2 Productos entregables

Andlisis del trazado general de la red.

Planos de red contraincendios detalles, cortes, e isométricos.

Determinacién de perfiles y definicion de rasantes.

Detalles de pozos, cruce de tuberias, cimentacion para tuberias y detalles tipicos de tuberias, acometida, tanques de
abastecimiento, bombas, materiales de las redes, presiones de los sistemas hidroneumaticos, perdidas, caudales,
sistemas de prueba, didmetros requeridos para la red, diagramas isométricos tanto de la red general como de la caseta
de bombas, etc.

Trazado de la red de distribucion.

Dimensionamiento de tuberias.

Detalle de las instalaciones.

Indicar las especificaciones de materiales, equipos requeridos y procedimientos constructivos.

Normas técnicas de disefio y construccion aplicables.

Los planos se elaboraran con base en el proyecto de urbanismo y el arquitecténico y conciliado con el proyecto
estructural para validar que no existen afectaciones a la estructura, el proyecto se amarrara adecuadamente a los ejes
del proyecto.

1.4.6 Disefio de redes eléctricas
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1.4.6.1 Alcance

Corresponde a la ejecucidn del disefio y célculo eléctrico de media y baja tension interior y exterior y el apantallamiento
de cada bloque y obras exteriores que conforman el proyecto arquitectonico y urbano final, incluidos el tramite de
presentacion y aprobacion del proyecto por parte de las entidades competentes en la ciudad o el municipio, para lo cual
el consultor del CONTRATISTA dispondra a su costa el desplazamiento aéreo, terrestre y/o maritimo segun sea el caso y
viaticos de un ingeniero electricista y equipo requerido, con el fin de recopilar la informacion basica en las entidades
competentes de las ciudades o municipios, conocer el predio y sus determinantes eléctricas para el disefio y la respectiva
aprobacion de los disefios eléctricos. En la etapa de disefio se debera coordinar una reunioén previa a la elaboracién de
los disefios eléctricos para evaluar y coordinar los disefios a la necesidad propia del proyecto y la presentacion por parte
del disefiador, de un modelo de eficiencia energética, donde se determinara la potencia, voltaje y corriente.

El disefio se realizara en dos fases, siendo la primera un anteproyecto, en el cual se plasma una idea basica y general del
proyecto y su estudio debe estar fundamentado en las necesidades del CLIENTE (iluminacion de bajo consumo,
tomacorrientes y salidas reguladas con respaldo de UPS). El resultado de este trabajo preliminar debe contener los
diagramas esquematicos (no necesitan ser elaborados a escala) y documentos que sean suficientes para definir las
caracteristicas principales de la obra. (Ver numeral ANTEPROYECTO).

El ingeniero proyectista debe incluir una o varias alternativas a nivel general que permitan a FINDETER y al CLIENTE
tomar una decisién, para elaborar el proyecto definitivo. Igualmente, se deben incorporar criterios de bioclimatica
relacionados con la iluminacién artificial de bajo consumo energético y contaminacion ambiental, que en conjunto con la
automatizacion del proyecto, logre la optimizacion y eficiencia del sistema y de sostenibilidad, para determinar un sistema
de energia renovable basado en la Iuz solar (ESTE PUNTO DEBE SER COORDINADO CON EL DISENO
ARQUITECTONICO QUE PERMITA UN EXCELENTE APROVECHAMIENTO DE LA LUZ SOLAR); de tal manera, que
permita su implementacion para la red de iluminacion del proyecto; si asi lo define FINDETER vy el CLIENTE, por ser un
trabajo preliminar, no contendra planos ni especificaciones que permitan realizar la obra.

Con relacion al proyecto definitivo, previa concertacion y aprobacion del anteproyecto con la INTERVENTORIA y
FINDETER, se definiran:

o Determinar las normas, cadigos, restricciones, licencias y todas las variables que puedan influir en el proyecto, por
parte de las entidades gubernamentales.
o Establecer si las condiciones primarias son aceptables para el buen desarrollo del proyecto, tales como:

o Localizacion de redes eléctricas, tensiones de servicio, equipos, espacios y vias de acceso.

o Elaborar los planos esquematicos que permitan la interpretacion global del proyecto.

o Elaborar las posibles alternativas de disefio y construccion con sus correspondientes descripciones de
funcionamiento u operacion, incluidos criterios de bioclimética y sostenibilidad descritos en el anteproyecto.

o Presentar un presupuesto detallado de la posible inversidén determinando, el posible margen de error con el cual
se calculé.

El disefio eléctrico se ejecutara de acuerdo con la norma NTC 2050 Codigo Eléctrico Colombiano Ultima revision, norma
para el sistema de apantallamiento bajo los lineamientos de la NTC 4552 Proteccién contra Rayos vigente y deméas normas
que de este instituto se apliquen, RETIE y RETILAP vigentes, asi como la normatividad del operador de red eléctrica de
la zona y toda aquella que para tal efecto regule su ejecucion. Adicionalmente, para su ejecucion se requiere la realizacion
del levantamiento de las redes e instalaciones eléctricas existentes en el area bajo disefio 0 asociadas directamente a
esta, de baja tension y alumbrado general.
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El CONTRATISTA debe tramitar los contadores de los servicios publicos para el CDI. Se precisa que las redes, tanques
y demas elementos que contemplen estos disefios son unificados para la totalidad del proyecto.

EL CONTRATISTA debera obtener de la EMPRESA DE ENERGIA de la zona en la que se desarrollara el proyecto, las
condiciones de servicio (factibilidad), previo al inicio del disefio eléctrico y posteriormente, debera entregar el disefio del
proyecto de conexion domiciliaria aprobado ante la empresa de servicios publicos: serie 3 o lo que se defina de acuerdo
con la factibilidad del servicio. Adicionalmente, debera tramitar ante la empresa prestadora del servicio la aprobacion del
proyecto. El costo de los derechos serad asumido por el CONTRATISTA.

El CONTRATISTA debera realizar los estudios, disefios eléctricos, sistema de iluminacion (En lo posible utilizacién de
ldmparas tipo LED y suministro de energia a través de celdas solares cuando sea posible) y de detalle, realizando el
andlisis de las cargas necesarias para el funcionamiento de todo el sistema, de manera que se satisfagan las exigencias
del Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas — RETIE, las regulaciones establecidas por la empresa local
prestadora del servicio y del Reglamento Técnico de lluminacion y Alumbrado Publico - RETILAP y demas normativas
vigentes aplicables.

Este disefio se debe ejecutar o ajustar cumpliendo a satisfaccion las normas establecidas por la EMPRESA DE ENERGIA.
Debe contener planos de disefio de instalaciones eléctricas, iluminacién con sus respectivos circuitos, diagramas
unifilares, disefio de apantallamiento atmosférico, tableros de circuitos, tablero general, subestacion eléctrica. El disefiador
eléctrico del CONTRATISTA debera entregar toda la informacion y hacer las correcciones necesarias durante el tramite
de aprobacion del servicio de energia. En todos los casos serd responsabilidad del CONTRATISTA, adelantar las
consultas previas con las empresas de servicios publicos para garantizar la aprobacion del proyecto por la empresa
correspondiente.

1.4.6.2 Productos entregables.

¢ Planos de disefio de fuerza e iluminacion con los respectivos circuitos.

¢ Diagramas unifilares, tableros de circuitos, tablero general y subestacion eléctrica.

o Planos de las redes eléctricas de media y baja tension y apantallamiento interior y exterior de cada bloque (por piso) y
obras exteriores que conforman el proyecto, incluidos detalles especificos y de construccién para conexion, detalle
estructuras de arranque y llegada; detalle de subestacion de energia; detalle del equipo de medida; detalle de
canalizaciones y camaras; detalle arquitectonico del local de la subestacién; detalle de la planta eléctrica, plano de
canalizaciones internas eléctricas, cuadros de carga y diagramas unifilares; diagrama de TV; diagrama de sistema a
tierra y apantallamiento; disefio del sistema externo de proteccién contra descargas eléctricas atmosféricas de acuerdo
con la NTC 4552 ultima actualizacion en original y dos (2) copias, en medio fisico y magnético, debidamente firmados
por el consultor y el proyectista eléctrico del CONTRATISTAy la INTERVENTORIA, de los diversos sistemas eléctricos
y afines: iluminacion, fuerza, plantas de localizacién, acometidas, canalizaciones, para redes eléctricas, circuitos
(alumbrado, fuerza, tomas, sistemas de tierra y apantallamiento) Detalles de locales y equipos, subestacion, tableros,
cajas, canalizaciones, ductos, mallas de tierra, pararrayos, y en general de aquellas partes o elementos que no se
visualicen en las plantas y cortes.

o Memorias de calculo y disefio de las redes eléctricas de media y baja tensidn interior y exterior y apantallamiento,
incluidos criterios de bioclimatica y sostenibilidad, para cada bloque y obras exteriores que conforman el proyecto, que
debera contener entre otros lo siguiente: descripcion del proyecto, codigos que aplican, indice de los célculos
realizados, indice de célculos y planos, dentro de los cuales se incluyan acometida principal (planos debidamente
aprobados, firmados y sellados por la Empresa de Energia), acometidas parciales, tablero general, tableros parciales,
circuitos de fuerza y alumbrado, esquemas verticales, detalles, diagramas unifilares y cuadro de cargas eléctricas en
original y dos (2) copias, en medio fisico y magnético.
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o Se deben revisar las cuentas existentes y unificar la acometida. Para la ampliacion de la carga, se debe contemplar
una subestacién, esto debe quedar previsto en los planos aprobados por la Curaduria/Secretaria de planeacion.

o El disefio debe incluir una planta eléctrica de emergencia.

o Normas técnicas de disefio y construccion aplicables.

o Entregar todos los estudios y demas requerimientos que solicite la empresa prestadora del servicio para aprobacion
de proyecto.

o Especificaciones técnicas de equipos y disefios de las redes, incluyendo luminarias y demas accesorios que se
conectaran a las redes proyectadas y materiales a utilizar.

o Elaborar cantidades detalladas de obra para el proyecto eléctrico, de acuerdo con los diferentes capitulos y etapas
constructivas en que se divida el mismo.

o Elaborar el Presupuesto del proyecto eléctrico de acuerdo con las cantidades de obra. Elaborar las especificaciones
técnicas de cada uno de los items del presupuesto.

¢ Memorial de responsabilidad civil en original y dos (2) copias tamafio carta, en medio fisico y magnético.

o Tramite de presentacion y aprobacion de los disefios de las redes eléctricas de media y baja tension interior y exterior
del proyecto por parte de las empresas publicas prestadoras del servicio de energia eléctrica en las ciudades y
municipios.

1.4.7 Disefio de red de voz y datos
1.4.7.1 Alcance

El proponente debera disefiar la infraestructura fisica para la instalacion de las redes de comunicaciones (voz y datos en
fibra Optica) y de seguridad y vigilancia que utilizaran otros proveedores. Las especificaciones deben incluir la indicacién
de materiales, elementos y equipo necesarios para un adecuado funcionamiento de la red, se incluyen especificaciones
para tuberias, alambres y cables, accesorios y aparatos, cajas de salida, toma corrientes y especiales, apagadores,
interruptores automaticos, cajas de distribucién de comunicaciones, tableros especiales, corta circuitos de alta tension,
pararrayos, sistemas a tierra, subestaciones, transformadores, planta de emergencia.

Corresponde a la ejecucion del disefio y calculo de la red de voz y datos con las categorias del cableado y tipo de cable
minimo, interior y exterior, que incluya la integracion de todos los sistemas control y verificacidn existente en: cuartos
técnicos, cuarto de control, back bon, UPS, plantas eléctricas, bombas hidraulicas y contraincendios, control de acceso,
CCTV, deteccion de incendios, torres y antenas para comunicaciones, cableado estructurado, comunicaciones, sistema
Pidem para control acceso, circuito cerrado de television exterior e interior para vigilancia y seguridad, control de
iluminacion, deteccién de incendios, control de climatizacion y ventilacién natural y/o mecanica, entre otros, con tecnologia
de punta, de tal manera que se integren las redes de comunicaciones, seguridad, energia, cdmputo y control de la
edificacién, para lo cual el CONTRATISTA dispondra a su costa el desplazamiento aéreo, terrestre y/o maritimo segun
sea el caso y viaticos del profesional y equipo requerido, con el fin de recopilar la informacion basica en las entidades
competentes de la ciudad y municipios. El disefio de voz y datos y domética se ejecutara de acuerdo con las normas ANSI,
ISO, NORMAS IEEE, BICSI, UL NFPA 72 segun corresponda y toda aquella que para tal efecto regule su ejecucion.

El CONTRATISTA debera realizar los estudios y disefio de cableado estructurado para voz y datos, sistema de TV y
sonido, este disefio se debe ejecutar o ajustar cumpliendo a satisfaccion las normas establecidas.

1.4.7.2 Productos entregables

o Contemplar rutas y canalizaciones para la llegada de la fibra dptica del proveedor del enlace de internet hasta el cuarto
técnico o centro de cableado principal.
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o Intercomunicar los diferentes cuartos técnicos o centros de cableado ya sea en cableado estructurado o en fibra dptica
manteniendo la topologia estrella.

o Los switch deben ser previstos con puertos Giga capa 2, QoS, soporte IPv6, Administrable (web, CLI, protocolo SNMP),

apilamiento virtual y tipo rack.

La bandeja portacable debe ser doble via y que permita crecimiento de un 40 por ciento.

Las canalizaciones tipo bandeja que se ubican en corredores, deben ser protegidas con tapa.

En el area administrativa deben contemplar punto de datos y toma regulada por puesto de trabajo.

Se recomienda dejar un punto de datos y una toma regulada en el comedor y en el aula maltiple. Sila distancia supera

los 100 metros contemplar un punto de red para un Access Point que de cubrimiento a esta area.

o Desde el disefio se debe especificar la ubicacion y el tipo de ducteria a instalar, aclarando el tipo de mobiliario a utilizar
y contemplando el kit de canaleta para la red de datos y red regulada (zécalo), siguiendo las indicaciones de la “Guia
orientadora para la compra de dotacion — Modalidades de educacion inicial en el marco de una atencién integral” del
ICBF sobre el mobiliario a utilizar y de la ubicacidn estratégica del mismo. (no se deben contemplar tomas al piso).

o Memorias de calculo y disefio de las redes de voz y datos y domotica (automatismo) bajo criterios de bioclimatica y
sostenibilidad, para cada bloque y obras exteriores que conforman el proyecto en original y dos (2) copias, en medio
fisico y magnético.

o Planos de las redes eléctricas de las redes de voz y datos y domética (automatismo interior y exterior de cada blogue,
incluidos detalles especificos y constructivos de equipos, cuarto de control (integracion del sistema automatizado),
cuartos técnicos y de UPS, torres de comunicaciones, carcamos, canalizaciones y demas que se requieran por el
proyecto en original y dos (2) copias, en medio fisico y magnético, debidamente firmados por el consultor y el
proyectista del CONTRATISTA y la INTERVENTORIA.

o Memorial de responsabilidad civil en original y dos (2) copias tamafio carta, en medio fisico y magnético

1.4.7.3 Disefio paisajistico y otros disefios.

El CONTRATISTA debe plantear un disefio paisajistico que procure la conservacion de aquellos arboles cuya condicién
fitosanitaria lo amerite. Se deben utilizar especies nativas y propias de la zona segun el espacio que se quiera conformar.

Estos deben incluir;

Especificaciones, calidad, cantidad y especies propuestas para la arborizacién.

Cobertura vegetal propuesta segun las especies.

Distancias y alturas minimas de plantacién.

Lineamientos establecidos por la corporacion auténoma regional correspondiente, incluyendo la aprobacion de la
propuesta.

¢ Proyeccion de elementos paisajisticos que permitan mitigar los impactos generados en temas relacionados con ruido.

El disefio paisajistico debe incluir planos con la vegetacidn, arborizacion y flora propuesta. Se debe especificar las especies
escogidas.

Se debe entregar planos y detalles constructivos, juego de planos correspondiente a otros disefios (disefio geométrico de
vias, disefios de estructura de andenes y pavimentos, mobiliario urbano, etc.), los cuales deberan contener, todos los
planos necesarios y suficientes para una debida comprensidn construccidn del proyecto.

1.4.8 Propuesta de tecnologia de sostenibilidad para el ahorro y el aprovechamiento de energia

El CONTRATISTA debera entregar una propuesta de “tecnologia de sostenibilidad para el ahorro y el aprovechamiento
de energia’, que se integre de manera adecuada con el proyecto y el entorno, para lo cual debera presentar:
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o Esquema de disefio de la propuesta integrada al disefio final.

e Cuadro comparativo que indique el ahorro de energia que se generaria con la utilizacién de la tecnologia en
comparacion con el sistema convencional.

o Cronograma que indique los tiempos que se requieren desde la aprobacion de la actividad hasta su puesta en
funcionamiento, teniendo en cuenta el desplazamiento al sitio de ejecucion del proyecto.

o Especificaciones y costos de mantenimiento de la tecnologia propuesta.

Para las propuestas de ahorro de energia debe considerar:

La cultura del municipio y el entorno del sitio de implantacion

Orientacion y proteccion solar

Ventilacién natural

Materiales y sistemas constructivos

[luminacién

Como obligacion el disefiador del CONTRATISTA debe considerar un sistema constructivo de método alternativo, que
permita adaptarse a las condiciones de la zona, que contemple materiales de facil transporte, rapidez en la ejecucién
y de posterior facilidad en el mantenimiento.

o El sistema constructivo propuesto debera utilizar materiales de excelente calidad, garantizando su durabilidad, buen
funcionamiento durante su vida en servicio y facil mantenimiento.

NOTA: el valor de ejecucion de esta propuesta se encontrara inmerso en el valor ofertado por el proponente.

1.4.9 Propuesta de tecnologia de sostenibilidad para ahorro de agua, aprovechamiento de aguas lluvias y manejo
de aguas residuales

EI CONTRATISTA debera entregar una propuesta de “tecnologia de sostenibilidad para ahorro de agua, aprovechamiento
de aguas lluvias y manejo de aguas residuales”, que se integre de manera adecuada con el proyecto y el entorno, para lo
cual debera presentar:

e Esquema de disefio de la propuesta integrada al disefio final.

¢ Cuadro comparativo que indique el ahorro de agua que se generaria con la utilizacion de la tecnologia en comparacion
con el sistema convencional.

e Cronograma que indique los tiempos que se requieren desde la aprobacion de la actividad hasta su puesta en
funcionamiento, teniendo en cuenta el desplazamiento al sitio de ejecucion del proyecto.

e Especificaciones y costos de mantenimiento de la tecnologia propuesta.

Para las propuestas de ahorro de agua debe considerar:

La cultura del municipio y el entorno del sitio de implantacion
Orientacion y proteccion solar

Ventilacién natural

Materiales y sistemas constructivos

[luminacién

Ahorro energético y ahorro del agua (concepto de eficiencia)
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o Como obligacién el disefiador debe considerar un sistema constructivo de método alternativo que permita adaptarse a
las condiciones de la zona, que contemple materiales de facil transporte, rapidez en la ejecucion y de posterior facilidad
en el mantenimiento.
o El sistema constructivo propuesto deberd utilizar materiales de excelente calidad, garantizando su durabilidad, buen
funcionamiento durante su vida en servicio y facil mantenimiento.

NOTA: el valor de ejecucion de esta propuesta se encontrara inmerso en el valor ofertado por el proponente.
1.4.10 Propuesta de tecnologia de sostenibilidad para manejo integral de residuos solidos (basura).

El CONTRATISTA debera entregar una “propuesta de tecnologia de sostenibilidad para el manejo integral de residuos
solidos”, que se integre de manera adecuada con el proyecto y el entorno, para lo cual debera presentar:

o Esquema de disefio de la propuesta integrada al disefio final.

o Cuadro comparativo que indique el manejo integral de residuos sélidos que se generaria con la utilizacion de la
tecnologia en comparacion con el sistema convencional.

o Cronograma que indique los tiempos que se requieren desde la aprobacion de la actividad hasta su puesta en
funcionamiento, teniendo en cuenta el desplazamiento al sitio de ejecucion del proyecto.

o Especificaciones y costos de mantenimiento de la tecnologia propuesta.

NOTA: el valor de ejecucion de esta propuesta se encontrara inmerso en el valor ofertado por el proponente.

1.4.11 Presupuesto, Andlisis de Precios Unitarios (APU), Cantidades de Obra, Especificaciones Técnicas de
Construccion y Programacién de Obra.

Con base en todos los estudios y disefios técnicos, de redes, servicios y arquitectonicos, el CONTRATISTA debera medir,
cuantificar y presupuestar todos los elementos para la construccion de todas las instalaciones de la nueva construccion.
Previo el inicio de esta actividad la INTERVENTORIA del proyecto debera haber revisado y aprobado la concordancia y
coherencia entre todos los disefios.

Adicionalmente debera elaborar el presupuesto de referencia para FINDETER y el CLIENTE, las especificaciones
técnicas, los Andlisis de Precios Unitarios (APU) y las cantidades de obra. El resultado de esta operacion no debe superar
el presupuesto ofertado y con este valor se debe ejecutar el 100% de la obra disefiada y aprobada por la
INTERVENTORIA.

La elaboracion del presupuesto de obra, requiere del conocimiento detallado de los disefios de los proyectos, pues implica
contar con dos insumos fundamentales que son las especificaciones técnicas (generales y particulares) y las cantidades
de obra. La definicién de los valores unitarios de las actividades que conforman el presupuesto, se realizara mediante la
metodologia para calcular el costo de actividades de obra, conocida como "Analisis de Precios Unitarios" APU.

El presupuesto de obra debera estar conformado por los siguientes elementos:

e No. de item: es la numeracién consecutiva y ordenada que identifica cada una de las actividades que se requieren
ejecutar para la construccion de la obra. El orden de numeracion de capitulos y actividades se debe realizar conforme
a la cronologia de ejecucion de las actividades. La numeracion se realizara de acuerdo con el modelo del siguiente
esquema:

o Numero del subcapitulo
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o Numero de la actividad
o Numero de capitulo

o Descripcion: es el nombre o una descripcidn corta de la actividad. Este nombre o descripcion debera corresponder a
una especificacion técnica detallada, la cual debera identificarse con la misma numeracion (No. de item).

e Unidad: es la unidad de pago de la actividad, debera usarse el sistema métrico internacional.

o Cantidad: es la cantidad de unidades que se prevé ejecutar de la respectiva actividad. Se debera utilizar, en lo posible,
numeros enteros (sin decimales), de lo contrario, de ser necesario, redondear a maximo dos cifras decimales. Debe
corresponder a la medicién o al célculo realizado con base en los planos de construccién y/o memorias de disefio, y
tendra el soporte correspondiente en las memorias de célculo de cantidades.

¢ Valor Unitario: es el valor expresado en pesos, sin centavos, correspondiente al costo directo de la ejecucién de una
unidad de la respectiva actividad.

o Valor Parcial: es el valor en pesos resultante de la multiplicacion de la cantidad por el valor unitario.

o Valor total por capitulo: es el valor en pesos resultante de la sumatoria de los valores parciales de todas las actividades
que conforman un capitulo.

o Valor Costo Directo Total: es el valor en pesos resultante de la sumatoria de los Valores Totales de todos los Capitulos.

o Valor Costos Indirectos: es el valor en pesos resultante de la sumatoria de los valores correspondientes a la
Administracion, Imprevistos y Utilidad (A.l.U.)

o Discriminacion detallada de los costos indirectos. A.l.U. (Administracion, Imprevistos y Utilidad)

o Valor IVA sobre la Utilidad: es el valor en pesos correspondiente al calculo del IVA, sobre el valor de la Utilidad.

o Valor total de la propuesta: es el valor en pesos resultante de la sumatoria del valor del costo directo total, méas el valor
de los costos indirectos més el valor del IVA sobre la Utilidad.

El Presupuesto debe contener la totalidad de las actividades necesarias, para la correcta ejecucion del proyecto, teniendo
en cuenta las areas y espacios establecidos para cada una de las fuentes de financiacién (Ecopetrol y Fondo Abu Dabi),
las cuales se encuentran descritas en el numeral 6.2 PRESUPUESTO de los estudios previo; asi mismo, cada actividad
debera contener su Analisis de Precios Unitario (APU), incluido el listado de insumos béasicos, memoria de cantidades y
especificacion técnica de construccion, las cuales deben contener en forma clara la descripcion de la actividad, los
materiales necesarios y la unidad de medida, asi como la consecucion de los insumos y el acceso de éstos al municipio.
Las especificaciones de construccion deben coincidir con las relacionadas en el presente Anexo entregadas por
FINDETER al CONTRATISTA y en caso de ser necesaria alguna especificacién adicional, ésta se debe ajustar siguiendo
la metodologia de FINDETER, de tal manera que pueda ser incorporada a las Especificaciones Generales.

La Programacién de Obra debera definir los tiempos de duracidn y secuencia asociados a cada una de las diferentes
actividades del presupuesto; regulando las etapas de construccidn, determinando los tiempos tedricos de obra; se debe
entregar en un diagrama de Gantt y LPU o PERT, que muestre la ruta critica, fecha de iniciaciones primeras y ultimas,
fechas de finalizacion primeras y ultimas y holgura de cada actividad; expresada en dias calendario, programa de inversién
mensual en Microsoft Project, las memorias de rendimientos de obra, nimero de cuadrillas por actividad y programacion
de equipos a utilizar. Los cronogramas deben reflejar y contemplar las situaciones especificas del proyecto teniendo en
cuenta entre otros aspectos, la ubicacidn, el entorno ambiental y poblacional.

NOTA: la programacion presentada por el contratista, debera estar acorde y sincronizada con las actividades
determinadas para cada uno de los pagos, a fin de garantizar la correcta y adecuada ejecucion del contrato.

Se debe entregar un flujo de inversion acorde con las actividades ejecutadas en la programacion, incluyendo el valor del
A.lLU.
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Cuantificacién de las cantidades de obra y especificaciones técnicas, involucrando todas las actividades que se requieren
para la construccion del proyecto. Se debe adjuntar memorias de calculo.

NOTA: en ningun caso se considerara el presupuesto y los Analisis de Precios Unitarios (APU) presentados por
el CONTRATISTA como contractuales, dado que la modalidad de contratacion es precio global fijo; estos
productos son de caracter indicativo.

El CONTRATISTA debera tener en cuenta que la estructuracion del presupuesto se adelantara en concordancia con el
proyecto técnico, teniendo en cuenta:

¢ La concordancia de los items con las especificaciones generales y particulares del proyecto, asi como las referencias
en planos.

¢ Launidad de medida debera estar de acuerdo con la especificacion correspondiente.

o Los precios de los materiales deben corresponder a valores en el sitio de colocacion incluyendo todos los fletes e
impuestos a que haya lugar.

o Presupuesto resumido por capitulos con su respectiva participacion porcentual en el total del presupuesto.

o EICONTRATISTA debe evitar en lo posible que la unidad de medida sea Global. En caso de ser necesaria la inclusién
de una actividad a precio global, en la especificacion técnica debera incluirse la descripcion detallada de la misma, y
las consideraciones por las cuales se hace necesario contemplarla de esta manera.

o Discriminacion de los costos indirectos

Lo anterior, se vera reflejado en el FORMATO DE PRESUPUESTO GENERAL DE OBRA, el cual servira como base de
seguimiento a la ejecucion del total de la obra.

1.4.11.1 Datos especificos del Presupuesto.

e Equipos: se debe realizar una descripcién del equipo necesario para la realizacion de cada actividad. Los costos
relacionados con la utilizacién de equipos deben incluir los costos de transporte.

 Materiales: se debe hacer una descripcion clara del tipo de material con sus especificaciones tecnicas. Se debe
describir la unidad de medida utilizada relacionada con las cantidades para cada ITEM.

o Transporte: los precios unitarios deben incluir el transporte de los materiales a utilizar.

e Mano de obra: estos deben estar de acuerdo con las tarifas establecidas y de acuerdo con el perfil necesario para
cada actividad.

o Especificaciones Técnicas de Construccion Generales y Particulares: con base en los estudios y disefios técnicos, el
CONTRATISTA debera entregar, debidamente aprobado por la INTERVENTORIA, el documento de especificaciones
técnicas constructivas; éste documento debera recoger la totalidad de especificaciones resultantes de los distintos
estudios y disefios, perfectamente coordinadas y coherentes entre si, con el formulario de presupuesto, con los planos
y con las memorias de estudios y disefios, obedeciendo a una misma redaccion y presentacion. Se debe presentar
una especificacion técnica para cada uno de los items a ejecutar, la cual debe contener como minimo: alcance de la
actividad, materiales, equipos, mano de obra y unidad de medida.

Las especificaciones técnicas se recopilaran y presentaran en un solo documento, deberan ser perfectamente coordinadas

y coherentes entre si, con el formulario de presupuesto, con los planos y con las memorias de estudios y disefios,
obedeciendo a una misma redaccién y presentacion y deberan incluir como minimo los siguientes capitulos:
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indice

Introduccidn (objetivos generales)

CAPITULO 1. Generalidades.

CAPITULO 2. Obras preliminares.

CAPITULO 3. Cimientos.

CAPITULO 4. Desaglies, ducterias y manejo de aguas de infiltracion o subterraneas.
CAPITULO 5. Mamposteria

CAPITULO 6. Parietes y revoque

CAPITULO 7. Estructuras en concreto y metalicas.
CAPITULO 8. Pisos bases y acabados

CAPITULO 9. Enchapes y accesorios

CAPITULO 10. Pinturas

CAPITULO 11. Carpinteria en madera.

CAPITULO 12. Carpinteria metalica.

CAPITULO 13. Aparatos sanitarios.

CAPITULO 14. Cerrajeria.

CAPITULO 15. Vidrios y espejos.

CAPITULO 16. Cubiertas.

CAPITULO 17. Instalaciones de hidrosanitaria y de red contra incendios.
CAPITULO 18. Instalaciones de red gas.

CAPITULO 19. Instalaciones de redes eléctricas.
CAPITULO 20. Instalacion de red de voz y datos.
CAPITULO 21. Propuestas de tecnologia de sostenibilidad.
CAPITULO 22. Circulaciones internas y externas.
CAPITULO 23. Paisajismo y obras exteriores

CAPITULO 24. Equipos especiales

CAPITULO 25. Aseo.

1.4.11.2 Productos esperados

El CONTRATISTA elaborara y entregara a la INTERVENTORIA del proyecto, los documentos que a continuacion se
relacionan:

Presupuesto general, incluido el andlisis del A.l.U. (Administracién, Imprevistos y Utilidad)
Andlisis de Precios Unitarios (APU)

Cantidades de obra.

Especificaciones Técnicas de Construccion (generales y particulares)

Programacion de Obra

1.4.12 Plan de Manejo Ambiental

De acuerdo con la localizacion del proyecto y la afectacion del medio ambiente, el CONTRATISTA debera presentar el
andlisis del “Plan de Manejo Ambiental”, ajustado a lo indicado en las normas, 0 a los requerimientos que asi realice el
ente territorial. El plan sera de obligatorio cumplimiento previa aprobacion por parte de la INTERVENTORIA. En caso de
requerirse, de acuerdo con las condiciones de afectacion ambiental y a lo requerido por la normatividad correspondiente,
el plan de manejo ambiental tendra los siguientes componentes:
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o Estudio de Sostenibilidad e Impacto Ambiental: se debe realizar una fase de analisis de informacion existente en el
terreno en la que se recolecte la informacion necesaria para generar una linea de base de analisis de influencia del
proyecto sobre el entorno inmediato.

o Manejo Silvicultural: si en el disefio se considera sobreponer volimenes que afecten arboles existentes en caso de
tenerlos, es necesario llevar a cabo una posible fase de incorporacion del concepto técnico forestal que cumpla con
los requisitos para la obtencién del permiso de tala segun la normatividad que establezca la corporacién auténoma
regional o entidad competente en la que se elabore un inventario forestal que incluya la Georreferenciacion de los
individuos arbéreos, presentar un plan de manejo silvicultural en funcion del disefio y construccion del proyecto y
aportar la documentacién del Ing. forestal que hace las fichas técnicas en el que se formulen los modos de reposicion
y tratamiento de arboles, el CONTRATISTA esté obligado a determinar si asi se requiere el numero y especificacion
de las especies que se afecten total o parcialmente por la implantacién del proyecto y establecer en coordinacién con
FINDETER la gestion requerida para obtener todos los permisos y autorizaciones por parte de la Entidad Competente
Ambiental o la Corporacidén Auténoma Regional para la tala, poda, bloqueo y traslado o0 manejo de los individuos del
arbolado urbano. Del mismo modo el CONTRATISTA esta obligado a realizar el disefio de sostenibilidad para el
proyecto con la mayor eficiencia bioclimética posible.

Adicionalmente, el Estudio de Sostenibilidad e Impacto Ambiental, se debe circunscribir dentro de los parametros propios
del disefio sostenible, haciendo énfasis en el concepto de edificio verde, en concordancia con una propuesta bioclimatica
y ambiental integral, siguiendo entre otras las siguientes pautas:

Relacion armdnica con el entorno.

Eleccion de procesos y materiales de construccion con criterio medioambiental.
Bajo impacto de las obras con el entorno.

Eficiencia energética.

Eficiencia hidrica y manejo del agua.

Manejo de residuos.

Mantenimiento y conservacion.

Confort higrométrico.

Confort visual.

Confort olfativo.

Condiciones sanitarias.

Calidad del aire.

Inventario Ambiental. Estos estudios incluyen el andlisis costo beneficio, que permita evaluar la condicién de viabilidad
técnica y econdmica de cada propuesta.

1.4.13 Plan de Manejo de Transito

Se debera presentar el Plan de Manejo de Transito con el fin de mitigar el impacto al trénsito vehicular, peatonal y de
bicicletas por la ejecucién de las obras de construccidn, buscando la proteccion y seguridad de los usuarios de la via, del
personal de obra, residentes y comerciantes del sector, y en general respeto a los ciudadanos, el cual debe ser aprobado
previamente por la INTERVENTORIA para posterior solicitud de aprobacién al municipio o entidad requerida. Los tramites
de aprobacion requeridos estaran a cargo del CONTRATISTA.

1.4.14 Plan de Gestién Social, Manejo Ambiental y Reputacional.

Todos los procesos constructivos o actividades que influyen de alguna manera sobre el medio ambiente se enmarcaran
dentro de las leyes vigentes para este manejo, con el objeto de minimizar el impacto producido sobre la naturaleza, la
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salud de las personas, los animales, los vegetales y su correlacién, de tal forma que se oriente todo el proceso a la
proteccidn, la conservacion y el mejoramiento del entorno humano y bioldgico, tanto en las areas objeto del contrato como
de las zonas adyacentes al mismo.

El CONTRATISTA esta en la obligacion de realizar todas las actividades pertinentes a permisos ambientales o tramitar
todas las licencias a que hubiera lugar.

Se requiere acompafiamiento constante durante la ejecucion del proyecto, tanto en la etapa de elaboracién de disefios
como de ejecucion de obra, con el fin de llevar a cabo un anélisis social de la ejecucién de la obra con el entorno y su
impacto en el mismo.

Adicionalmente con el fin de involucrar a la comunidad beneficiada al desarrollo del proyecto, se llevaran a cabo reuniones
informativas antes, durante y al finalizar el Proyecto. Sin embargo, deberan dar estricto cumplimiento al Plan de Gestién
Social entregado por FINDETER.

El CONTRATISTA debe garantizar durante la Etapa Il la implementacién del Plan de Gestién Social y Reputacional
encaminado al fortalecimiento y/o construccion de tejido social, proceso de apropiacion comunitaria de las obras, y manejo
de los impactos ocasionados con ocasion del proyecto, desarrollado y aprobado durante la Etapa I.

Para cumplir con lo anterior se debe garantizar el desarrollo e implementacion de los productos correspondientes a los
siguientes componentes de gestién social:

o Comunicacion, divulgacion y acompafiamiento social
e (Capacidad de mano de obra en la zona
e Seguimiento y evaluacion

1.4.15 Balance General de Areas

En desarrollo de la ejecucion de los disefios se debe realizar y presentar el Balance General de Areas, para mantener el
equilibrio presupuestal acorde con el valor contratado.

1.4.16 Gestién con empresas de servicios publicos.

El CONTRATISTA deberéa entregar, dentro del plazo definido para el hito correspondiente, todos los estudios técnicos y
los disefios debidamente aprobados por la INTERVENTORIA y demas entidades competentes. Para este efecto debera
programar reuniones con representantes de esas empresas, de tal manera que se cumplan totalmente estos requisitos de
aprobacion dentro del plazo estipulado en el Contrato.

EI CONTRATISTA debera radicar ante las empresas de servicios publicos, los disefios que requieran aprobacion de estas.
De acuerdo con el alcance de los estudios y disefios, el CONTRATISTA es responsable del seguimiento de los tramites o
solicitudes que se radiquen en cada una de las empresas de servicios publicos, hasta obtener su aprobacién.

La INTERVENTORIA del contrato, presentara por escrito sus observaciones a la informacién y documentacion que le
entregue el CONTRATISTA. De igual forma, el CONTRATISTA debera realizar las correcciones y ajustes solicitados por
la INTERVENTORIA y la entidad o las empresas de servicios publicos, dentro de los cinco (5) dias calendario siguientes
a la fecha de la solicitud. Estos términos deberén ser considerados por el CONTRATISTA en su programacion, y no lo
exoneran de cumplir con la entrega de los estudios y disefios, debidamente revisados y aprobados por la
INTERVENTORIA y la entidad o las empresas de servicios publicos, dentro del plazo de ejecucion del Contrato.

Pagina 36



s Findeter /.

El futuro 1dete
es de todos «-PETROL Frarcers dDosaroio GG

1.4.17 Licencias de construccién, urbanismo y permisos

El CONTRATISTA deberé realizar los disefios acorde con los permisos y consultas previas emitidas por las entidades
competentes, tales como planeacion municipal, empresa de acueducto y alcantarillado municipal, empresa de
energia, curaduria urbana, y demas entidades que intervengan en lareglamentacion, control y aprobacion de
estos proyectos. Entre los trdmites que debera realizar, adicionalmente se incluyen la licencia de construccion.
Asi mismo debera consultar con los entes correspondientes sobre demas licencias o requisitos que se requieran para
la ejecucion de sus disefios y la construccion.

El CONTRATISTA debera realizar toda la gestion, tramites y demas permisos requeridos y sera responsable
de la aprobacién de sus disefios ante las respectivas curadurias o entidades correspondientes y por ende,
debera realizar los ajustes necesarios para obtener dicha aprobacién para la obtencion de la licencia, la cual sera
prerrequisito para el pago de los estudios y disefios. Se aclara que los costos generados por la produccién, impresién,
presentacion y entrega de los documentos requeridos para la solicitud de la Licencia correran por cuenta del CONTRATISTA
y el pago de las expensas de dicha Licencia sera a cargo del CONTRATISTA y se sera un costo reembolsable. El
CONTRATISTA adelantara bajo su total responsabilidad y dentro del plazo establecido en su cronograma de trabajo los
trdmites para obtener la licencia de construccion ante las entidades competentes.

Formulario solicitud de expedicion de la licencia de construccién debidamente diligenciado y firmado por los arquitectos
que ejecutaran el anteproyecto arquitectonico y urbano y el ajuste a dicho anteproyecto, bajo los criterios de bioclimatica
y sostenibilidad y la radicacion correspondiente ante la oficina de planeacién municipal y/o curaduria urbana.

2. GENERALIDADES PARA EL PROYECTO
21 Salud Ocupacional

EI CONTRATISTA acatara las disposiciones legales vigentes relacionadas con la seguridad del personal que labora en las
obras y del publico que directa o indirectamente pueda afectarse por la ejecucion de las mismas, acatando la Resolucion
2413 del 22 de mayo de 1979 del Ministerio del trabajo y seguridad social, por el cual se dicta el reglamento de higiene
y seguridad para la industria de la construccion.

2.2 Organizacion de los trabajos

Antes de iniciar la obra, el CONTRATISTA, debe presentar a la INTERVENTORIA, un programa de trabajo que permita
establecer la secuencia constructiva y los plazos de cada uno de los componentes de la obra.

Previo a la ejecucion de cada actividad se llevara a cabo una “REUNION DE INICIO” entre el CONTRATISTA y la
INTERVENTORIA. En ella se leeran las especificaciones y se acordaran todos los parametros de ejecucion, la metodologia
constructiva y el control de la actividad. Las observaciones y aclaraciones que sean del caso, se deben dejar registradas
en la bitacora de la obra.

El CONTRATISTA debe tener claridad absoluta sobre los requisitos particulares de instalaciéon de cada uno de los
materiales de acabado final. Debe coordinar con cada uno de los SUBCONTRATISTAS las condiciones de acabado previo,
las condiciones de manejo durante la construccion y las condiciones de uso, conservacion y mantenimiento de los
materiales instalados.

2.3 Materiales
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Todos los materiales que sean necesarios para la construccion de las obras, deberan ser aportados por el CONTRATISTA
y puestos en el sitio de las obras.

El CONTRATISTA debera suministrar a la INTERVENTORIA, con la debida anticipacién a su utilizacion en la obra, las
muestras que se requieran y las pruebas o ensayos que se estimen pertinentes. Si el CONTRATISTA omitiere este
procedimiento, la INTERVENTORIA podra ordenarle el descubrimiento de las obras no visibles; los gastos que tal
operacion demande seran por cuenta del CONTRATISTA. Las aprobaciones de los materiales por parte de la
INTERVENTORIA, no exoneran al CONTRATISTA de su responsabilidad por la calidad y estabilidad de las obras. Por lo
tanto, éste debera reparar o remplazar por su cuenta las obras defectuosas y/o que no se cifian a las especificaciones.

EL CONTRATISTA es responsable del cuidado de los materiales al interior de la obra. Los materiales que seas necesarios
reponer por dafos, pérdida, deterioro por mal manejo o mal almacenamiento, corren por cuenta del CONTRATISTA. La
INTERVENTORIA emitira en cada caso un concepto al respecto.

Los materiales que en estas especificaciones no se mencionen explicitamente, deberan cumplir totalmente los
requerimientos para el uso previsto, bajo todas las condiciones de operacién, incluyendo la mas adversa y satisfacer las
Ultimas versiones de las normas aplicables mencionadas en este documento. Todos los elementos que realicen la misma
funcidn y presenten la misma especificacién, deberan ser idénticos en manufactura y disefio, para que puedan ser
intercambiables sin recurrir a ninguna adaptacion o modificacion.

El CONTRATISTA debe precaver el impacto de las condiciones de uso, supliendo materiales que cumplan exigencias de
resistencia, uso severo, larga vida Util y bajo costo de sostenimiento. Los fabricantes deben advertir eventuales
incompatibilidades de sus materiales con las condiciones de uso, proponiendo soluciones acordes.

2.4 Magquinaria, equipos y herramientas

Toda la maquinaria, equipos y herramientas necesarios para la correcta y optima ejecucion de las obras deberan ser
suministrados a su cargo por el CONTRATISTA. Ellos deberan estar incorporados dentro de sus costos (directos o
indirectos), NO seran objeto de pago independiente.

Deberéan ser adecuados para las caracteristicas y magnitud de la obra a ejecutar. La reparacion y mantenimiento seré por
cuenta del CONTRATISTA, quien debera asumir todos los riesgos por pérdida, dafio o deterioro.

FINDETER por ningin motivo, asumird responsabilidad por tales elementos; ain en el evento de que hayan sido
depositados en sus instalaciones. Equipos en mal estado, deberan ser retirados de la obra.

El CONTRATISTA esta obligado a dar exacto cumplimiento a los contratos que suscriba con terceros para suministro de
magquinaria 0 equipos.

2.5 Transportes
EL CONTRATISTA debe estudiar la incidencia de las condiciones de accesibilidad del sitio de la obra, de los recorridos
horizontales y verticales dentro de la obra, de materiales, equipos, herramientas, mano de obra y todo aquello que sea
necesario para el cabal desarrollo del proyecto, e incorporar dentro de sus costos (directos o indirectos) partidas para
atender este rubro.

El transporte NO sera objeto de pago independiente.
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2.6 Pruebas y Ensayos

La calidad de los materiales y equipos se verificara mediante pruebas y ensayos, y en su defecto por las especificaciones
certificadas por los proveedores, fabricantes o representantes de equipos y materiales. Si las cantidades de obra a ejecutar
de alguna actividad, no alcanzan los minimos establecidos por la norma para la realizacion de las pruebas y ensayos, el
CONTRATISTAy la INTERVENTORIA deben pactar, antes de iniciar las actividades, un procedimiento claro que permita
establecer un control de la obra ejecutada.

El CONTRATISTA debera tener en cuenta los ensayos de control de calidad de acuerdo con el Reglamento Colombiano
de Construccién Sismo Resistente NSR-10.

La INTERVENTORIA dentro del programa de control de calidad le aprobara al CONTRATISTA la frecuencia de toma de
muestras y el nimero de ensayos que debe realizarse en un laboratorio o laboratorios previamente aprobados por él. La
INTERVENTORIA debera realizar una interpretacion de los resultados de los ensayos realizados, definiendo
explicitamente la conformidad con las normas técnicas exigidas. Como minimo deben realizarse los ensayos que
determina el cddigo NSR-10 y las normas complementarias mencionadas en él.

3. RECOMENDACIONES PARA LA CONSTRUCCION

Las siguientes recomendaciones para la Construccién, no eximen al CONTRATISTA de la responsabilidad de la
ejecucion completa del proyecto. Ademas, debera cumplir con las normas tanto de calidad, lineamientos como de estabilidad
de construccion para llevar a cabo el objeto contractual.

NOTA: aparte del contenido a continuacién expresado, los procedimientos constructivos en obra deberan
cumplir con la normatividad y regulacién vigente aplicable y siempre bajo la supervision de Ila
INTERVENTORIA del proyecto e instruccion de profesionales calificados.

NOTA: los concretos estructurales seran concretos de fraguado acelerado a tres (3) dias, cumpliendo con la
norma NTC 1299 Aditivos quimicos para concreto. Estos concretos presentan un proceso de fraguado mas rapido
y con la curva de evolucion de resistencia similar a la del concreto bombeable. En estado fresco presenta menores
tiempos de manejabilidad. se debe prestar atencion al curado, especialmente a edades tempranas. El curado de
las muestras debe iniciarse antes de que transcurran 30 minutos después de retirados los moldes (NTC 550).
Estas deben permanecer completamente sumergidas y se deben ensayar de acuerdo con lo contenido en la norma
NTC 673. EI CONTRATISTA elaborara las especificaciones técnicas para concreto estructural acelerado.

3.1 Generalidades

Las Recomendaciones de Construccion, descripcion espacial de los ambientes y programa arquitectonico, para los
disefios, estudios técnicos y la construccion del Centro de Desarrollo Infantil (CDI) que se entrega al CONTRATISTA,
tienen por objeto explicar las condiciones y caracteristicas constructivas relacionadas con el empleo de los materiales y la
espacialidad de los ambientes.

El CONTRATISTA debe tener en cuenta la topografia del lote, variables de distancia y situaciones particulares del
predio (aislamientos, seguridad, entorno social, ubicacion, clima, etc), en donde se va a desarrollar el proyecto y su
manejo. Estas actividades deben ser consideradas en el presupuesto y por lo tanto el CONTRATISTA esta obligado a
realizarlas.

Si con base en las condiciones de construccion, el CONTRATISTA estima conveniente alguna modificacién al presente
documento, debe someter por escrito, a consideracion de la INTERVENTORIA los planos y estudios correspondientes.
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Si la modificacién es aprobada, el CONTRATISTA debe entregar los planos respectivos, a la INTERVENTORIA, sin
costo adicional; de ser rechazadas las modificaciones propuestas, el CONTRATISTA se debe sujetar a las
Recomendaciones de Construccion originales.

Las especificaciones técnicas para el disefio y construccion de todas y cada una de las obras a realizar por el
CONTRATISTA, estaran dentro del marco de las normas vigentes que regulan la materia y que son aplicables a las
obras, las normas ambientales, seguridad industrial, seguridad social, las buenas practicas de la construccién, las normas
y lineamientos exigidos para este tipo de infraestructura, los reglamentos y especificaciones de las empresa de servicios
publicos y la NSR-10.

Lo relacionado con los lineamientos del ICBF para Centros de Desarrollo Infantil (CDI) conforme a la guia de
implementacion de proyectos de infraestructuras de atencion a la primera infancia “GIPI”, asi como la NTC 6199
planeamiento y disefio de ambientes para la educacién inicial en el marco de la atencion integral. Lo relacionado a las
instalaciones eléctricas de equipos y sus complementarios por las del CODIGO ELECTRICO NACIONAL VIGENTE,
Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas RETIE y del Reglamento Técnico de lluminacién y Alumbrado Publico -
RETILAP. Lo relacionado a las instalaciones hidrosanitarias por la norma ICONTEC vigente. Norma TIA/EIA 568-A sobre
Cableado Estructurado, lo relacionado a las instalaciones interiores de gas por la norma ICONTEC vigente. Las
condensadas en estas recomendaciones de construccion y que de ellas se desprendan. Si durante el proceso de estudios
y disefios se llega actualizar alguna de las normas vigentes para la construccion, el CONTRATISTA debe realizar sus
respectivos ajustes a los disefios.

El CONTRATISTA gestionard ante las entidades competentes los permisos y la legalizacién de las instalaciones
provisionales de servicios publicos siendo el responsable por el mantenimiento, la ampliacién y los pagos durante la
ejecucion de la obra.

En caso de no cumplir con estas recomendaciones, durante su ejecucion o a su terminacion, las obras se consideraran
como mal ejecutadas. En este evento, el CONTRATISTA debera reconstruirlas a su costo y sin que implique
modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato/convenio.

Las zonas de espacio publico conformadas deben ponerse al servicio de la infraestructura bajo alguna condicion o
mejora del contexto de la misma: calidad visual, accesibilidad, area de recibo, calidad paisajistica, seguridad humana.

En lo posible se propende por que la infraestructura conforme zonas publicas que se relacionen con el contexto sin
exponer la seguridad al interior del edificio. En caso de existir edificaciones publicas vecinas (iglesias, colegios, etc) se
debe propender por relacionarse.

Los materiales utilizados en estas zonas deben adaptarse a la norma general aplicada por el municipio. Se debe evitar
materiales que deriven en costosos de mantenimiento, tales como el adoquin ecoldgico.

Se debe tener en cuenta en el disefio del area destinada para el ingreso a la edificacién (vias de acceso, plazoleta de
acceso), diferenciar el acceso a cada uno de los respectivos usos de la misma cuando aplique.

Asi mismo, se debe propender por la conservacién de aquellos &rboles cuya condicion fitosanitaria lo amerite. Se deben
utilizar especies nativas y propias de la zona segun el espacio que se quiera conformar dentro de la propuesta paisajistica.
De igual forma, proponer especies que a lo largo de su vida no afecten a la infraestructura.

3.2 Descripcion espacial de los ambientes
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Los espacios deberan ser distribuidos y disefiados de acuerdo con el programa arquitecténico que aplique, segun la
capacidad proyectada para cada CDI.

Los ambientes de los CDI deben construirse 0 adecuarse para favorecer el desarrollo, bienestar y seguridad de los nifios y
nifias, asi como para incentivar la exploracion del entorno que les rodea. Tanto el mobiliario como los espacios (escaleras,
patios, bafios, aulas, entre otros) deben estar adaptados a las caracteristicas y condiciones del servicio de educacién inicial.
Son escenarios donde la atencion, el cuidado, la proteccion y la educacion caracteristicos de estos primeros afios de vida,
estan vinculados al trabajo pedagagico.

Por ejemplo, la rutina diaria posibilita a los nifios y nifias una estructuracién mental, la asimilacién del tiempo, la seguridad de
sentirse comodos, a la vez que permiten la satisfaccion de sus necesidades de alimentacion, suefio, higiene personal, efc.

Son espacios para que las acciones de salud y nutricién sean realizadas con la calidad requerida, ademéas de ser
escenarios de formacién para propiciar habitos de vida saludables.

3.3 Programa Arquitectonico (ver anexo 1)

En el citado anexo, se presenta la descripcion de los espacios que componen un Centro de Desarrollo Infantil — CDI, en
términos de lo requerido para la correcta atencién de los nifios y nifias en edad de primera infancia. Las caracteristicas
arquitecténicas alli descritas estan acordes con los lineamientos del ICBF para Centros de Desarrollo Infantil (CDI)
conforme a la guia de implementacién de proyectos de infraestructuras de atencién a la primera infancia “GIPI”, asi como
la NTC 6199 planeamiento y disefio de ambientes para la educacion inicial en el marco de la atencion integral.

NOTA: las areas de los ambientes corresponden al area interna minima requerida.

Se debe propender porque el disefio plantee el reciclaje de agua y el ahorro de la misma, es importante que se revisen
los filos en paredes y pisos.

El espacio denominado aula multiple (zona de actividades, almacenamiento y bafios de nifios y nifias, bafios de hombres
y mujeres adapatados para personas en situacion de discapacidad), se debe contemplar para uso compartido con la
comunidad.

Se deben tener en cuenta y dar cumplimiento, para la elaboracién de disefios y construccién las siguientes normas
y recomendaciones:

o Ley 388 de 1997, Ley de Desarrollo Territorial y deméas normas que la modifiquen y/o reglamenten.

o Ley 1454 de 2011, Ley de Ordenamiento Territorial y deméas normas que la modifiquen y/o reglamenten.

¢ Norma vigente con relacion al “Plan de ordenamiento Territorial” del municipio, previo a la radicacion del proyecto para
los tramites de obtencién de la licencias o permisos.

o Ley 400 de 1997, Reglamento colombiano de Construcciones Sismo Resistentes y aquellas normas que la modifiquen
o desarrollen.

o NSR-10 y sus decretos reglamentarios, complementarios y cualquier otra norma vigente que regule el disefio y
construccién sismo resistente en Colombia.

e Ley 361 de 1997 “por la cual se establecen mecanismos de integracion social de las personas con limitacion y se
dictan otras disposiciones.”, y aquellas normas que la modifiquen o desarrollen, en lo que resulte aplicable al presente
proyecto. NTC. 4144, NTC. 4201, NTC. 4142, NTC. 4139, NTC. 4140, NTC. 4141, NTC. 4143, NTC. 4145, NTC. 4349,
NTC. 4904, NTC. 4960.

¢ Norma Técnica Colombiana, NTC 1299, aditivos quimicos para concretos.
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Ley 1618 de 2013, Disposiciones para Garantizar el Pleno Ejercicio de los Derechos de las Personas con
Discapacidad.

Legislacion de Seguridad Industrial Salud Ocupacional. Anélisis y aplicacion de las normas de Construccién y
Adecuacion en Salud Ocupacional, segun Resolucién 2400 de 1979.

Normas INVIAS para rellenos granulares y especificaciones de pavimentos. (en casos que aplique)

Transito (disposiciones vigentes para el impacto de trafico, vehiculos y maquinaria de obra).

Normas de Salubridad (entre otras: ley 09 de 1979, NTC 920-1 de 1997, NTC 1500 de 1979, NTC 1674 de 1981, NTC
1700 de 1982).

Normas Ambientales: Ley 373 de 1997 relativa al Uso eficiente y racional del agua, Decreto 1753 de 1994 y GTC 24
de 1989.

Decreto 1575 de 2007 por el cual se establece el Sistema para la Proteccion y Control de la Calidad del Agua para
Consumo Humano.

Aplicacién de normas ambientales, gestion ambiental y manejo de residuos.

Reglamentacién de manejo ambiental y recursos hidricos. Legislacion ambiental Municipal y Nacional.

Emisiones atmosféricas, Decreto 948 del 5 de junio de 995, proferida por el Ministerio Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial, relativo a las normas de prevencién y control de la contaminacién atmosférica y la proteccién de la calidad
del aire.

NFPA 101 Cédigo de Seguridad Humana

Resolucion 2413 del 22 de mayo de 1979, proferida por el Ministerio del Trabajo y Seguridad Social, Reglamento de
Higiene y seguridad en la construccién.

Resolucién 1409 de julio 23 de 2012, reglamento de seguridad de trabajo en alturas.

Resolucioén 627 del 7 de abril de 2006, proferida por el Ministerio de Medio Ambiente, por la cual se establece la norma
nacional de emision de ruido y ruido ambiental.

Normas NFPA y Cédigo Nacional de Incendios.

Reglamento técnico del sector de agua potable y saneamiento basico - RAS.

Cadigo colombiano de fontaneria NTC-1500.

NORMAS AISC, AISI.

Caodigo para suministro y distribucién de agua para extincion de incendios en edificaciones, NTC-1669.

Normativas ASHRAE referentes a eficiencia energética (90.1) y confort térmico (62.1).

Caodigo Eléctrico Nacional, norma NTC 2050.

Reglamento técnico vigente de instalaciones eléctricas Resolucion No. 18 0398 de 7 de abril de 2004 expedida por el
Ministerio de Minas y Energia (RETIE).

Las normas vigentes de la empresa de energia encargada del suministro y control de la energia.

Reglamento técnico de instalaciones eléctricas, RETIE y NTC 2050, Reglamento Técnico de lluminacion y Alumbrado
Publico RETILAP

Normas de las empresas locales de servicios publicos o con las que se proveera los servicios.

Legislacion de transito vehicular y peatonal

Normatividad vigente a nivel nacional para la movilizacién de maquinaria y equipo pesado expedido por la entidad
competente segun el tipo de obra, por la entidad competente.

Norma NTC 2505 y demas Normas Técnicas de las empresas prestadoras de los servicios.

Estudio de micro zonificacion sismica del lugar donde se desarrollara el proyecto.

Demas normas aplicables para los diferentes aspectos del Proyecto de acuerdo a las particularidades del disefio y
construccion del mismo, determinadas por factores del entorno (localizacion del Proyecto) y su regulacion especifica.
Decreto nacional 1285 de 2015 (junio 2015): Por el cual se modifica el Decreto 1077 de 2015.

Resolucion 0549 de 2015 (julio 2015): Por la cual se reglamenta el Capitulo 1 del Titulo 7 de la parte 2, del Libro 2 del
Decreto 1077 de 2015, en cuanto a los pardmetros y lineamientos de construccién sostenible y se adopta la Guia para
el ahorro de agua y energia en edificaciones.
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o Documento Anexo Técnico suministrado por FINDETER.

o Cartilla de Andenes de Bogotd, vigente (Decreto 561-15). Cuando el municipio no cuenta con reglamentacion al
respecto

o Norma Técnica Colombiana NTC 5610 — “Accesibilidad de las personas al medio fisico. Sefalizacion tactil”.

Norma Técnica Colombiana NTC 6047 — “Accesibilidad al medio fisico, espacios de servicio al ciudadano en la

administracion publica”

Norma Técnica Colombiana NTC 4109 - “Prefabricados de Concreto. Bordillos, Cunetas y Tope llantas de Concreto”.

Guia de implementacién de proyectos de infraestructuras de atencion a la primera infancia “GIPI”.

NTC 6199 planeamiento y disefio de ambientes para la educacion inicial en el marco de la atencion integral.

NFPA 13 Norma para sistemas de sprinklers, cuando haya lugar.

NFPA 14 Norma para Sistemas de columnas de agua y gabinetes contra incendio.

NFPA 20 Norma para bombas centrifugadas contra incendios.

NFPA 72 Cédigo para sistemas de alarma contra incendio.

4. ESPECIFICACIONES MINIMAS RECOMENDADAS DE CONSTRUCCION
4.1 Actividades preliminares
4.1.1 Iniciacion

El CONTRATISTA y la INTERVENTORIA deberan levantar las actas de vecindad antes de la iniciacién de la obra, en la
cual se hara una inspeccion ocular, registrando con fotos y audiovisuales las estructuras vecinas y estado actual del area
a intervenir.

4.1.2 Campamento

El CONTRATISTA levantara en el sitio de la obra una construccion provisional que reina los requisitos de higiene,
comodidad, ventilacién y ofrezca proteccién, seguridad y estabilidad. Este item sera calculado dentro de los gastos de
Administracion del proyecto.

Estas obras provisionales estaran previstas de seis sitios muy bien definidos:

e Zona de oficina: las oficinas se utilizaran primordialmente para la Direccion de Obra por parte del CONTRATISTA Yy la
INTERVENTORIA.

e Zona para personal: la zona para personal seré el sitio en el cual los obreros puedan cambiarse y en el cual puedan
refugiarse de los cambios atmosféricos.

e Zona de almacén: el almacén sera el sitio destinado al resguardo de equipos y materiales delicados

e Zona de patio: el sitio de patios estara destinado al almacenamiento de materiales de cantera, ladrillos efc.

Contara con todos los servicios higiénicos debidamente conectados a los colectores de aguas residuales existentes en
cercanias del campamento y/o instalacion de bafios méviles de acuerdo con lo que salud ocupacional y seguridad industrial
determine para el proyecto. El tamafio del campamento serd minimo de 60 m?, los materiales con que se construya el
campamento, centros de almacenamiento y casino seran de libre eleccion del CONTRATISTA, siempre y cuando se
garantice su funcionalidad y la INTERVENTORIA no tenga reparo alguno, y el costo ofertado sea acorde a lo construido.
En ningun momento se permitird la ocupacion del espacio publico para la construccion de estas estructuras o el
almacenamiento de materiales.
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Estas estructuras temporales se ubicarén en sitios de facil drenaje con aprobacion de la INTERVENTORIA, donde no
ofrezcan peligros de contaminacién con aguas negras, letrinas y demas desechos. Cuando ello no sea posible se
construird un pozo séptico adecuado, cuyo disefio serd sometido a la aprobacién de la INTERVENTORIA y que cumpla
con lo exigido por la autoridad competente.

Todas estas estructuras, campamento, oficinas, almacén, patio de combustibles, deberan quedar debidamente cubiertas.

Una vez terminada la obra, el campamento, las oficinas, la zona para el resguardo del personal, el almacén, el casino y
las estructuras hechas para encerrar y cubrir los patios, se demoleran para restaurar las condiciones que existian antes
de iniciar las construcciones o las que exija el disefio arquitectdnico de la obra.

4.1.3 Celaduria

El CONTRATISTA proveera la vigilancia del campamento, oficinas, almacén, casino, patio para el almacenamiento de
combustibles, patio para el almacenamiento de agregados, de las obras por él construidas y en general para todos los
elementos que estén dentro de la obra y que han sido inventariados al inicio de la obra, los cuales quedaran a cargo del
CONTRATISTA y bajo su responsabilidad. Este item sera calculado dentro de los gastos de Administracién del Proyecto.

Todos los elementos inventariados seran entregados por el CONTRATISTA a la INTERVENTORIA al final de la obra, en
las mismas condiciones en las que las recibid y debera responder a su costo por los dafios o pérdidas que dichos
elementos presenten.

FINDETER no respondera por ningun elemento que haya sido robado o dafiado y no aceptara ningun reclamo por este
concepto. Es de aclarar que el CONTRATISTA es responsable de la vigilancia, custodia del proyecto y sus bienes hasta
el dia del recibo a satisfaccion por la Entidad Territorial y FINDETER.

4 1.4 Servicios Publicos Provisionales

El CONTRATISTA gestionara ante las entidades competentes los permisos y la legalizacién de las instalaciones
provisionales de servicios publicos, siendo el responsable por el mantenimiento, la ampliacién, y los pagos que se generen
por la anterior. Este item sera calculado dentro de los gastos de Administracion del proyecto.

FINDETER no efectuara el pago de la totalidad del contrato hasta tanto el CONTRATISTA no presente los respectivos
paz y salvo de las empresas prestadoras de servicios publicos y la constancia de suspension de la provisional de obra
objeto del contrato.

Toda conexién fraudulenta (no aprobada por las empresas de servicios publicos) sera responsabilidad del CONTRATISTA,
el cual pagara las multas generadas por esta.

4.1.5 Cerramiento provisional de obra

La zona a intervenir deberé aislarse completamente, por lo que el CONTRATISTA construira un cerramiento provisional
de acuerdo con el disefio que se apruebe por parte de la INTERVENTORIA.

Debera tener como minimo 2,00 m. de altura y la totalidad de la sefializacién preventiva necesaria para la segura
circulacion del personal de obra, vecinos y terceros, incluyendo un plan de movilidad, de igual forma deberé realizar el
mantenimiento del campamento y del cerramiento durante toda la ejecucion de la obra. Estos costos seran asumidos
dentro de los costos de Administracion del proyecto.
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Durante la ejecucion de la obra el CONTRATISTA deberé estar pendiente del mantenimiento y reparacién del cerramiento,
de tal forma que siempre se conserve en dptimas condiciones.

El sistema para que se logre este propdsito seré de libre eleccidn del CONTRATISTA, el cual debera garantizar la
estabilidad del cerramiento durante el transcurso de la obra.

4.1.6 Aseo de vias y obra

El CONTRATISTA proveeré el personal y equipos suficientes para retirar, permanentemente, de las calles y andenes
vecinos a la obra los materiales regados por las volquetas, durante el tiempo que duren las obras correspondientes. Este
item sera calculado dentro de los gastos de Administracion del proyecto.

El aseo general de la obra, disposicidén temporal de escombros, acopio ordenado de materiales, y proceso constructivo
ordenado es de total responsabilidad del CONTRATISTA, la INTERVENTORIA velara por que asi se cumpla, de lo
contrario podra ordenar a terceros la ejecucion de estas labores cuyos costos seran a cargo del CONTRATISTA.

4.1.7 Localizacion y replanteo

La parte de la obra especificada en esta seccién consiste en la ejecucion de las labores de topografia necesarias para la
localizacion y replanteo de la totalidad de las obras, incluida mano de obra, materiales y equipos requeridos. Incluye la
elaboracién de los planos de obra construida, planos récord, arquitecténicos y de redes eléctricas e hidrosanitarias. Se
incluye la instalacion del cerramiento preliminar y campamento.

Se entiende como localizacién y replanteo, el trabajo topografico que debe realizar en campo el CONTRATISTA para
determinar la ubicacion exacta en planta y en nivel de las obras por construir, de acuerdo con los planos aprobados y/o
las instrucciones recibidas de la INTERVENTORIA. EIl CONTRATISTA debera comunicar a la INTERVENTORIA antes de
iniciar los trabajos sobre cualquier irregularidad encontrada durante las labores de localizacién y replanteo. Los trabajos
se realizaran cifiéndose a los planos topograficos y de localizacion de las obras, partiendo de los ejes, puntos fijos y BM
existentes en el terreno. Los ejes localizados se referenciaran mediante mojones que se localizaran fuera de las areas de
construccion. EI CONTRATISTA ejecutard la localizacion, replanteo y nivelacion de la construccion en planta y nivel,
utilizando para ello todos los instrumentos de precisidn que fuesen necesarios, empleando los servicios de un topografo
matriculado, aprobado por la INTERVENTORIA. Durante el periodo de construccion el CONTRATISTA realizara el
levantamiento de redes eléctricas, telefonicas, de sonido, de TV, de datos, hidraulicas, de acuerdo con su localizacion
definitiva y elaborard los respectivos planos de obra construida, los cuales deberdn ser aprobados por la
INTERVENTORIA.

4 1.8 Valla informativa de la obra

Instalar dos (2) vallas de informacién de la obra, una (1) en el sitio de ejecucion y otra en el sitio indicado por la
INTERVENTORIA, de acuerdo con la informacién y condiciones exigidas por FINDETER y el CLIENTE. Estas vallas
deberan actualizarse y permanecer legibles y en buen estado durante todo el tiempo de ejecucion del contrato de obra.

La valla informativa sera como minimo en lona con soporte en estructura metalica; sus dimensiones seran 5,00 m de
ancho por 2,50 m de alto y el disefio de la misma sera acordado con la supervisién del proyecto, la cual ird en un lugar
visible al publico y contendra la siguiente informacién:

o Nombre del proyecto
e Localizacién
e Nombre del CONTRATISTA
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e Nombre de la INTERVENTORIA

o Valor total del proyecto

o Empleos directos e indirectos generados con la obra.
o Aportantes del proyecto.

Este item sera calculado dentro de los gastos de Administracion del Proyecto.

La otra a instalar corresponde a la valla de la Licencia de construccion se debe instalar de acuerdo con la normatividad de
la curaduria u oficina de planeacién que expidio la respectiva licencia.

4.1.9 Nivelacion y retiro

La parte de la obra que se especifica en este capitulo comprende el suministro de toda la mano de obra, materiales, planta
y equipos, la ejecucion de todos los trabajos necesarios para llevar a cabo las excavaciones, los movimientos y retiros de
todos los elementos existentes en el terreno, requeridos para la adecuacién del terreno a los niveles arquitecténicos de
los modulos, terrazas y circulaciones del proyecto, entre los cuales se incluyen:

o Retiro de elementos, retiro de capa vegetal y movimiento de tierras.
o Cargue y retiro de materiales sobrantes de los retiros y excavaciones.
o Disposicion de materiales en el botadero.

El CONTRATISTA debera realizar las excavaciones por cualquier método que permita obtener resultados finales
requeridos segun los planos de la obra, siempre y cuando estos sean aprobados por la INTERVENTORIA previamente.

La aprobacién por parte de la INTERVENTORIA de los procedimientos de excavacion, no exime al CONTRATISTA de su
responsabilidad de obtener las secciones de excavacion indicadas en los planos y de conservar la estabilidad de todos
los taludes excavados en la obra.

Todos los darios resultantes de las operaciones del CONTRATISTA durante cualquier excavacion, incluyendo dafios a las
fundaciones, a las superficies excavadas o a las estructuras existentes en las zonas aledafias a dicha excavacién, seran
reparados por cuenta del CONTRATISTA y a satisfaccion de la INTERVENTORIA. Cuando una excavacién o un tramo de
la misma hayan sido terminados hasta las lineas y cotas especificadas, el CONTRATISTA notificara inmediatamente a la
INTERVENTORIA sobre su terminacion, quien procedera a inspeccionar dicha excavacién. No se debera continuar con
los trabajos, mientras no se haya dado por terminada la inspeccion y el CONTRATISTA haya obtenido de la
INTERVENTORIA una autorizacién. El CONTRATISTA retirara y reemplazara por su cuenta los materiales con los cuales
haya cubierto cualquier excavacion, sin la previa inspeccién y aprobacién de la INTERVENTORIA. EI CONTRATISTA
antes de iniciar la excavacién debera informar a la INTERVENTORIA sobre sus programas de excavacion. La excavacion
y la colocacion del relleno, no deberan causar molestias al publico. EIl CONTRATISTA debera suministrar y mantener
todos los sistemas temporales y permanentes de bombeo y drenaje necesarios para evacuar y drenar el agua en las areas
excavadas para mantener estas superficies libres de agua.

e Limite de excavacion

La excavacion comprende la remocidn de cualquier material por debajo del nivel de terreno natural hasta las lineas y cotas
especificadas en los planos o las indicadas por la INTERVENTORIA necesarias para la ejecucion de las obras. Incluye
igualmente el corte de las raices que se encuentren dentro de la seccion de excavacion o en vecindades de la misma, o
en cualquier otra area en donde se requiera ejecutar dicha labor de acuerdo con lo indicado por la INTERVENTORIA.
Para tal efecto, el CONTRATISTA debera disponer de los equipos adecuados. El CONTRATISTA no debera excavar mas
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alla de las lineas y cotas mostradas en los planos o indicadas por la INTERVENTORIA, sin la previa aprobacion por escrito
de ésta. Cualquier excavacion que se haga por fuera de las lineas y cotas mostradas en los planos o indicadas por la
INTERVENTORIA, que el CONTRATISTA lleve a cabo por cualquier propdsito o razdén, sera por cuenta del
CONTRATISTA, aunque haya sido aprobada por la INTERVENTORIA. Si en opinién de la INTERVENTORIA, dicha
excavacion debe rellenarse a fin de completar la obra, el relleno correspondiente en concreto o cualquier otro material
aprobado por la INTERVENTORIA, deberé ser hecho por cuenta del CONTRATISTA y recibido por la INTERVENTORIA.
Donde las superficies excavadas se vayan a cubrir con concreto, las excavaciones deberan ejecutarse como minimo hasta
los limites mostrados en los planos o indicados por la INTERVENTORIA. Se deberén tomar todas las precauciones
necesarias y ser aprobadas por la INTERVENTORIA para mantener inalterado todo el material existente por fuera de los
limites de excavacion. Las sobre excavaciones que ocurran en las fundaciones para estructuras de concreto que vayan a
estar en contacto con el suelo natural, deberén ser rellenadas con concreto por y a cuenta del CONTRATISTA. Las
excavaciones en las vecindades de las estructuras existentes deberan realizarse por un medio aprobado por la
INTERVENTORIA que asegure la estabilidad y conservacién de las mismas de acuerdo con estas Especificaciones.
Durante el desarrollo de los trabajos, la INTERVENTORIA puede considerar que es necesario variar las lineas y cotas en
cualquier parte de la obra por razones de seguridad o cualquier otra razon de orden técnico. Cuando se le notifique al
CONTRATISTA la necesidad de efectuar tales variaciones, la excavacion que se lleve a cabo hasta los nuevos limites
indicados sera por cuenta del CONTRATISTA.

e Métodos de excavacion

El CONTRATISTA empleara los métodos de excavacion mas adecuados para obtener superficies de excavaciones
regulares y estables que cumplan con las dimensiones requeridas. La excavacién podra hacerse con maquinaria, a mano,
0 con una combinacién entre ambas. La INTERVENTORIA aprobara el método de excavacion y el equipo conveniente
entre los que proponga el CONTRATISTA. Todo dafio que se llegare a presentar, sera reparado por y a cuenta del
CONTRATISTA y a satisfaccion de la INTERVENTORIA. Antes de iniciar la excavacion en cualquier sector u obra
complementaria, el CONTRATISTA sometera a la aprobacion de la INTERVENTORIA, los métodos de excavacion que se
propone emplear, el personal y equipos asignados, rendimientos, el programa de ejecucion de los trabajos, la investigacion
de las interferencias, la localizacion y el manejo de las redes de agua, gas, teléfono, alcantarillado y energia afectadas por
la obra, manejo de aguas, retiro de sobrantes, manejo del entorno ambiental y las deméas que se requieran para la
ejecucion de la obra contratada. EI CONTRATISTA s6lo podra iniciar la excavacion una vez la INTERVENTORIA haya
aprobado tales procedimientos y métodos de excavacion. Si en concepto de la INTERVENTORIA, los métodos de
excavacion adoptados por el CONTRATISTA, no cumplen con las condiciones técnicas solicitadas, el CONTRATISTA
debera hacer todos los cambios y ajustes en los procedimientos que sean necesarios, para obtener los resultados que
cumplan con lo que dictamine la INTERVENTORIA. Todos los costos en que se incurra por razén de tales cambios seran
por cuenta del CONTRATISTA. La aprobacién por parte de la INTERVENTORIA de los métodos de excavacion, no releva
al CONTRATISTA de su responsabilidad sobre los efectos que tales procedimientos puedan tener para la obra ni de
reparar a su costo todos los dafios o perjuicios que se causen a otras propiedades de terceros o de la misma. El
CONTRATISTA ejecutara las excavaciones necesarias para la construccién de las estructuras mostradas en los planos o
que ordene la INTERVENTORIA

o Proteccion de las superficies excavadas

EI CONTRATISTA sera responsable por la estabilidad de todos los taludes temporales y debera soportar y proteger todas
las superficies expuestas por las excavaciones hasta la iniciacion de los trabajos de relleno requeridos por la obra.

o Cargue, retiro y disposicion de sobrantes

Esta parte de la especificacién comprende las indicaciones generales aplicables al retiro y disposicion de materiales
sobrantes de descapote, demoliciones y excavaciones realizadas para la ejecucién de las obras.
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Previo a la labor de demolicion, se debe llevar a cabo en todos los casos, la delimitacién fisica del area a demoler.

Para definir las demoliciones se debera disponer de la documentacién grafica que contenga la definicion del elemento a
demoler, reconociendo los edificios 0 estructuras anexos que pudiesen resultar afectados, adoptandose las medidas
precisas tales como apeos, apuntalamiento, colocacién de "testigos" u otras. Todo elemento que resulte susceptible de
desprendimiento, en especial los elementos en voladizo, seran apeados de forma que quede garantizada su estabilidad,
en tanto no sea demolido en forma controlada. Con anterioridad al inicio de los trabajos, se sanearan aquellas zonas con
riesgo de desplome descontrolado. Deberé acotarse debidamente el perimetro de la obra, mediante adecuado vallado o
sistemas similares, y siempre que resulte necesario se colocaran lonas en fachadas de las zonas a demoler. Las escaleras
y pasarelas del elemento a demoler, se mantendrén en todos momentos libres de obstaculos e indemnes hasta su derribo
controlado. Estas escaleras, preferentemente se demoleran desde andamiadas que cubran los huecos de las mismas,
retirdndose primero los peldafios y losas de rellano y posteriormente las bovedas.

El retiro y disposicién de materiales sobrantes que el CONTRATISTA realice, debe cumplir en todo con la Resolucion 541
del Ministerio del Medio Ambiente, expedida el 14 de diciembre de 1994. Antes de la iniciacion de los trabajos, el
CONTRATISTA entregara el “Plan de Disposicion de Residuos” para aprobacion por parte de la INTERVENTORIA, el cual
contendra detalles de los sitios de disposicion de los materiales, recorridos y caracteristicas del equipo de transporte,
volimenes a ser depositados y sistema de colocacion en el botadero. En general, todo material excavado se retirara a
sitios de botadero tan pronto como sea excavado, a menos que a juicio de la INTERVENTORIA, sea aceptable para ser
utilizado en rellenos, caso en el cual se apilara de tal manera que no ofrezca peligro para la obra, propiedades aledafias,
personas Yy vehiculos; ni que obstruya andenes, calzadas o cunetas. Sera por cuenta del CONTRATISTA la negociacién
para utilizar las zonas de botadero o escombreras autorizadas por el municipio o la autoridad ambiental competente. Si lo
considera necesario, la INTERVENTORIA podra solicitar al CONTRATISTA una copia del respectivo documento de
negociacion. Las zonas de botadero deben dejarse en condiciones 6ptimas de uso y drenaje. El CONTRATISTA preparara
los sitios de botadero y colocara los materiales de desecho en forma que garantice su estabilidad. EIl CONTRATISTA
debera retirar de la obra a su costo a los sitios de botadero aprobados, el material de excavacion y todo el material sobrante
de su propiedad o rechazado por deficiente calidad por la INTERVENTORIA.

Se deben realizar los siguientes trabajos de ser requeridos para completar la labor de excavacion:

o Lalimpieza de las areas donde se ejecutaran las excavaciones para la construccion de las obras.

o Los descapotes efectuados en las areas para las instalaciones y campamentos del CONTRATISTA; el material
resultante del descapote sobre estas areas, debera ser apilado adecuadamente para luego ser extendido al levantarse
las instalaciones y campamentos.

o Las excavaciones ejecutadas por fuera de los limites mostrados en los planos o indicados por la INTERVENTORIA,
que sean llevadas a cabo por el CONTRATISTA intencional o accidentalmente.

¢ Relleno en concreto o cualquier otro material, de las excavaciones ejecutadas por fuera de limites de excavacion
mostrados en los planos indicados por la INTERVENTORIA y que en concepto de ésta deben rellenarse para completar
esta parte de la obra.

o Reparaciones por dafios en estructuras, cajas, ductos, sumideros, pozos, etc., existentes por causa del empleo de
métodos de excavacién no aprobados o suspendidos por la INTERVENTORIA.

e Los derrumbes que se presenten en la obra por descuido del CONTRATISTA.

o El corte de las raices que se encuentren en las excavaciones requeridas para la obra.

o Todos los demas trabajos que debera realizar el CONTRATISTA para cumplir con lo especificado en este capitulo.

El CONTRATISTA debe completar de acuerdo con las especificaciones y a satisfaccion de la INTERVENTORIA, los
siguientes trabajos que se relacionan con algunas partes de la obra:
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e En cualquier excavacion, se requiere haber recolectado y manejado las aguas conduciéndolas hacia lugares
destinados para éstas.

o Haber efectuado la limpieza y preparacion de las superficies excavadas y de las areas de trabajo aledafias a la
excavacion.

o Haber efectuado el cargue y transporte del material excavado hasta las zonas de botadero o de depésito aprobadas
por la INTERVENTORIA.

Esta actividad que consiste en la ejecucién de todos los trabajos necesarios para llevar a cabo la adecuada nivelacion del
proyecto. Incluira el suministro de todos los materiales, instalaciones, equipos, control de agua, transporte, energia y mano
de obra necesarios, para completar esta parte de la obra y todos los trabajos relacionados con la misma. La propuesta
debera tener en cuenta que se excavaran diversos tipos de materiales de caracteristicas y propiedades diferentes, asi
como también el efecto que sobre ellos pueda resultar de la excavacion a diferentes profundidades.

4.2 Cimentacion
421 Excavacion

Esta actividad consistira en el desplazamiento de voliumenes de excavacidn y rellenos, necesarios para obtener las cotas
de fundacion y los espesores de subbases, de acuerdo con los niveles de pisos contenidos en los planos. Incluye corte,
carga y retiro de sobrantes.

Para su ejecucion se recomienda consultar y verificar las recomendaciones y procesos constructivos en el estudio de
suelos y proyecto estructural y lo pertinente con respecto a limites, métodos de excavacion, proteccion de las superficies
excavadas y cargue, retiro y disposicion de sobrantes.

Comprende el suministro de toda la mano de obra, planta, materiales y equipo, asi como la ejecucién de todos los trabajos
necesarios para llevar a cabo las excavaciones requeridas para la obra, entre las cuales se incluyen:

o Excavacion para estructuras tales como cimentaciones.

o Excavaciones misceléneas tales como cunetas, apiques y trincheras y zanjas para tuberias.
o Cargue y retiro de los materiales sobrantes de la excavacion.

o Disposicion de materiales en el botadero.

Las excavaciones miscelaneas incluyen las excavaciones menores tales como canales, cunetas, apiques, trincheras y
otros tipos de zanjas y todas las deméas excavaciones que no estén especificadas por separado ni que correspondan a
estructuras mostradas en los planos y que se requieren para el desarrollo de la obra, previa autorizaciéon de la
INTERVENTORIA. Los apiques Y trincheras ejecutados por el CONTRATISTA para la investigacién y localizacion de
interferencias se realizaran de acuerdo con la INTERVENTORIA. Las excavaciones miscelaneas se deberan hacer de
acuerdo con las lineas y pendientes mostradas en los planos o indicadas por la INTERVENTORIA. Todos los materiales
excavados seran cargados y transportados a las zonas de botadero aprobadas por la INTERVENTORIA, de acuerdo con
lo estipulado en el aparte de cargue, retiro de sobrantes y disposicion de materiales.

Los limites de excavaciones y sus métodos ya expresados se complementan para las estructuras con los controles que el
CONTRATISTA determinara. Controlara el efecto que las excavaciones, podran tener sobre las estructuras de las
construcciones aledafias. Para esto implantara un sistema de control topogréfico, con el cual se medira periédicamente
de acuerdo con el avance de la excavacién, el comportamiento del terreno y de las estructuras; de acuerdo con los
resultados obtenidos, en caso de requerirse, el CONTRATISTA soportara las excavaciones en la forma que le sefiale el
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INTERVENTORIA, de manera que evite los dafios en las edificaciones o propiedades vecinas. El sistema de control debera
estar instalado antes del inicio de las excavaciones y estara sometido a la aprobacién de la INTERVENTORIA. El
CONTRATISTA debera realizar un inventario del estado de las estructuras vecinas antes de iniciar las excavaciones y
sera el responsable de los dafios que ocurran en las edificaciones y propiedades vecinas a causa de las excavaciones.

Para la ejecucion de estas actividades, el CONTRATISTA debera implementar todas las medidas de seguridad del
personal y de las areas en intervencion. Para ello debera a través de su profesional SISO implementar, hacer seguimiento
y reportar a la INTERVENTORIA toda gestion, resultado y planes implementados.

4.2.2 Perfilada manual fondo de excavacion

Consiste en emparejar o peluquear superficialmente los residuos de capa vegetal o material organico del fondo resultantes
de la excavacién mecanica del terreno. Incluye todas las herramientas, equipos, mano de obra, transporte interno y
externo, insumos y materiales necesarios para su correcta ejecucion, de igual manera el apilado y retiro del material
perfilado.

4.2.3 Pafiete de proteccion paredes de zapatas, vigas y zarpas

En caso que se requiera y donde los planos constructivos lo especifiquen, se debe llevar a cabo la ejecucion de pafietes
sobre las superficies de excavacion de dados y vigas, como proteccién contra la erosién, en mortero de arena de pefia y
cemento de 2,0 cm de espesor, aplicados sobre malla con vena estructural o malla electrosoldada, de acuerdo con lo
sefialado en planos constructivos. Se requiere verificacion de niveles para aceptacién por parte de la INTERVENTORIA.

Incluye todas las herramientas, equipos, mano de obra, transporte interno y externo, insumos y materiales necesarios para
su correcta ejecucion.

4.2.4 Pafiete de proteccion taludes

En caso que se requiera y donde los planos constructivos lo especifiquen se llevara a cabo la ejecucion de pafietes sobre
taludes de terreno natural resultante de la excavacion mecanica, como proteccion contra la erosién, en mortero de arena
de pefia y cemento 2,0 cm de espesor, aplicados sobre malla con vena estructural o malla electrosoldada, de acuerdo con
lo sefialado en los planos constructivos. Se requiere verificacion de niveles finales para aceptacion.

Incluye todas las herramientas, equipos, mano de obra, transporte interno y externo, insumos y materiales necesarios para
su correcta ejecucion.

4.2.5 Rellenos con material seleccionado

Rellenos en material seleccionado, proveniente de la excavacion, para renivelacion de terreno y para los rellenos que se
deben efectuar alrededor de los cimientos, tanques subterraneos, muros de contencidn y otros sitios, de acuerdo con lo
relacionado en los planos arquitecténicos, estructurales y estudio de suelos.

El material local seleccionado solo se podra utilizar con la aprobacion del ingeniero de suelos e INTERVENTORIA, de
acuerdo con las recomendaciones del estudio de suelos. Para este fin se requiere determinar las especificaciones del
material a utilizar proveniente de las excavaciones. Se debe seleccionar el método de colocacién y compactacion del
material, el cual debe ser aprobado por la INTERVENTORIA, la cual verificara las condiciones finales de compactacion y
niveles definitivos. Incluye todas las herramientas, equipos, mano de obra, transporte interno y externo, insumos y
materiales necesarios para su correcta ejecucion. Estos materiales son propiedad de la obra y el CONTRATISTA debera
emplearlos para las actividades previstas en la misma.
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Cuando el material proveniente de la excavacién pueda ser empleado como material de lleno, pero no pueda ser utilizado
en el mismo dia, el CONTRATISTA debera trasladarlo a sus centros de acopio de materiales y almacenarlos
temporalmente con las protecciones requeridas para conservar sus condiciones mientras puede ser reutilizado.

426 Relleno

A continuacién, se describen los requisitos minimos que debera cumplir el tipo de relleno que se empleara en la
construccién de las estructuras del proyecto y donde lo indiquen los planos de construccién.

e Relleno Tipo 1

Se denomina relleno Tipo 1 el constituido por materiales seleccionados que no contengan limo organico, materia vegetal,
basuras, desperdicios 0 escombros. Este relleno se utilizara alrededor de las estructuras de concreto o donde lo indiquen
los planos de construccion. El tamafio maximo del material no debera exceder de 5,0 cm. El contenido de finos (porcentaje
que pasa por el tamiz #200) deberé ser inferior al veinticinco por ciento (25%), y el indice de plasticidad del material que
pasa por el tamiz #40 sera menor de diez por ciento (10%). El material debera cumplir la siguiente granulometria: tamiz
porcentaje que pasa 2’ 100 1" 50— 100 No. 4 20 -70 No. 40 0 —-40 No. 200 0 -25. La compactacidn se haré con el equipo
apropiado y con la humedad dptima, a fin de obtener una densidad minima igual al 95% de la maxima obtenida en el
ensayo préctor modificado.

e Equipo de compactacion

La compactacién de los rellenos se hara por medio de equipos manuales o mecanicos, rodillos apisonadores o
compactadores vibratorios, segin sea el sitio de localizacion, y de acuerdo con lo indicado u ordenado por la
INTERVENTORIA. EI CONTRATISTA mantendra en los lugares de trabajo, el equipo mecanico y manual necesario en
condiciones de funcionamiento y en cantidad suficiente para efectuar oportunamente la compactacion exigida en estas
Especificaciones.

Los apisonadores manuales para la compactacion de las capas horizontales deberan tener una superficie de
apisonamiento no mayor de 15 x 15 ¢cmy un peso no menor de diez (10) kilogramos.

¢ Control de compactacion

El control de compactacion de los rellenos se llevara a cabo comparando la densidad de campo con la maxima densidad
seca obtenida en el laboratorio. La densidad de campo de los rellenos se determinara de acuerdo con la norma D-1556
de la ASTM. La maxima densidad seca de los materiales, se determinara en el laboratorio de acuerdo con la Norma D-
1557 de la ASTM. EI CONTRATISTA ejecutara por su cuenta y a su costo, en un laboratorio de suelos aceptado por la
INTERVENTORIA los ensayos de proctor Modificado, gravedad especifica y los anélisis granulométricos de los diferentes
materiales que pretenda usar y, antes de colocarlos y compactarlos deberan contar con la respectiva aprobacion de la
INTERVENTORIA. Las pruebas de compactacion en el terreno, las hara la INTERVENTORIA con muestras tomadas de
los sitios que estime conveniente. En caso de que los resultados de los ensayos presenten valores inferiores a los
especificados, se tomaran las medidas complementarias necesarias tales como compactacion adicional, escarificacion,
estabilizacion o cualesquiera otros procedimientos para lograr la especificaciéon requerida. Estos trabajos deberan
adelantarse sin ninguin costo adicional para la INTERVENTORIA, sin ser motivo de aplazamiento a la fecha limite de
entrega de la obra.

4.2.7 Subbase granular equivalente al recebo segun especificacion y recomendacion del estudio de suelos
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Comprende el suministro, colocacion y compactacion de material de subbase granular de acuerdo con la especificacion
del estudio de suelos, sobre una superficie de relleno debidamente preparada, un una 0 mas capas, de acuerdo con los
lineamientos y dimensiones que se indiquen en los planos de construccion y de detalle del proyecto. Incluye todas las
herramientas, equipos, mano de obra, transporte interno y externo, insumos y materiales necesarios para su correcta
gjecucion. Para su ejecucion se requiere verificacion de las condiciones y niveles de terreno donde se aplicara el relleno
y verificacion con la INTERVENTORIA que el material escogido cumple con las especificaciones previstas en cuanto a
calidad, gradacion y limpieza. De igual manera se debera determinar y aprobar los métodos de disposicién y compactacioén,
especificando el tipo de equipos a utilizar de acuerdo con las condiciones del terreno y magnitud del relleno, verificando
que estos no causen esfuerzos indebidos a ninguna estructura ni produzcan deslizamientos del relleno.

Se verificard y controlara el grado de humedad requerido del material a través de riego o secado garantizando uniformidad,
y se efectuara correcciones, ajustes y/o modificaciones de los métodos, materiales y contenidos de humedad en caso de
ser requeridos. Se requiere registro, con base en pruebas de laboratorio, de la calidad, grado de compactacién y estado
general del relleno.

Para aceptacion se verificaran niveles finales y grados de compactacién por parte de la INTERVENTORIA. La rasante
intervenida debera quedar conforme a las secciones transversales, perfiles longitudinales y alineamientos sefialados en
los planos. Se permitiran diferencias de nivel en el perfil longitudinal del eje hasta de mas o menos 1,5 cm, siempre que
no se repita sistematicamente. El espesor de la base, sera comprobado mediante perforaciones, espaciadas como maximo
cada 50 cm en el perfil longitudinal del eje, y no debera ser menor en 1,5 cm de la proyectada. Las cotas de superficie de
la base terminada, no deberéan variar en mas de 3,0 cm de las del proyecto.

e Ensayos a realizar

Como minimo, se deben llevar a cabo los siguientes ensayos, sin perjuicio que la INTERVENTORIA solicite que los
ensayos se modifiquen con mayor frecuencia o solicite la ejecucidn de pruebas diferentes a las citadas en caso de ser
necesario.

o Granulometria por tamizado hasta el tamiz No. 200; una prueba por cada 1.000 m% métodos: MOP — E9 — 59T o
ASTM D422 - 63 0 AASHO T - 88 - 57.

o Limite liquido, limite plastico e indice de plasticidad; una prueba para cada 1.000 m2; métodos: MOP E3 - 57 y E4
-590ASTM D423 -61Ty T 01 - 54.

o Proctor modificado para determinar densidad seca maxima y humedad éptima; una prueba cada 200 m2.

o Densidad en el terreno de los suelos compactados; una prueba cada 300 m% métodos: MOP E -11A - 60T 0 ASTM
D1556 — 64 0 AASHO T 147 - 54.

o Agregados pétreos

Los materiales para construir la subbase granular pueden ser gravas naturales o materiales provenientes de la trituracién
de fragmentos rocosos 0 una combinacion de ambos. Las particulas deben ser duras y resistentes, de caracteristicas
uniformes, libres de terrones de arcilla y de otras sustancias objetables y deberan satisfacer los siguientes requisitos:

o Granulometria: debera ajustarse a las franjas descritas en el Estudio de Suelos. La franja por emplear sera
establecida en los documentos del proyecto o sera la que indique el INTERVENTORIA.

o Con el fin de evitar segregaciones y garantizar los niveles de densidad y resistencia exigidos por la presente
especificacion, el material que suministre el CONTRATISTA debe dar lugar a una curva granulométrica uniforme y
sensiblemente paralela a los limites de la franja autorizada, sin saltos bruscos de la parte superior de un tamiz a la
inferior de la adyacente, etc.

o Eltamafio maximo nominal del agregado por utilizar no podra exceder la mitad del espesor de la capa compactada.
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Limites de consistencia: la fraccion del material de la subbase granular que pase el tamiz No 40 deberé presentar
un limite liquido menor de veinticinco (25) y un indice plastico inferior a seis (6).

o Limites de consistencia.
o Limpieza: el equivalente de arena de la fraccién inferior al tamiz No 4, debera ser por lo menos del veinticinco por
ciento (25%).
o Resistencia a la abrasion: el desgaste del material, determinado mediante la maquina de los Angeles, no podré ser
superior al cincuenta por ciento (50%).
o Capacidad de soporte: el material compactado al noventa y cinco por ciento (95%) del Proctor Modificado, debera
presentar un CBR igual o superior al veinticinco por ciento (25%).
e Equipo
La INTERVENTORIA conjuntamente con el CONTRATISTA y el ingeniero de suelos definiran cualquiera de los siguientes
métodos:
o Rodillos lisos: pueden ser de tres ruedas o de tipo Tandem, el peso de estos rodillos puede variar de dos a dieciséis

O

toneladas, segun el tamafio y fabricacion.

Rodillos pata de cabra: los dientes deben tener una longitud minima de 17 cm y el area de sus extremidades sera
superior a 25 cm? Es preferible que el peso del cilindro sea tal que, cuando una hilera de dientes lo soporte, la
presion transmitida al terreno sea mayor de 90 Ibs/pul?; se puede admitir para esta Ultima presion un valor minimo
de 60 Ibs/pul®

El peso global de un cilindro pata de cabra sera como minimo de 8000 Ibs. Al iniciar la primera pesada, sobre una
capa que se va a compactar, las patas o dientes del patecabra debe penetrar hasta el fondo de dicha capa; por
este motivo se recomienda que el espesor de la capa por compactar no exceda del 90% de la altura de los dientes
del patecabra.

Rodillos de llantas neumaticas: se deben preferir las llantas de alta presién de inflado; 60 Ibs/pul® o superior. El
ancho minimo entre bordes exteriores de llantas extremas debe ser de cinco pies (1.5 m.). El peso minimo de los
cilindros de llantas neuméticas sera de 9000 libras y dispondrén de un platén para recibir lastre y aumentar su
peso.

Cilindros de malla: la cara principal de estos cilindros esta constituida por una malla, fabricada generalmente por
varillas redondas de 1 %" de diametro abertura cuadrada entre barras de 3 %2". El equipo suele constar de dos
cilindros de 60" de didmetro montados sobre un eje y con recipientes para lastre, suficientes para llegar a un peso
bruto de 30000 Ibs.

Equipos vibradores: los equipos vibradores por medio de una plataforma oscilante, se usan con frecuencias de
1500 a 2000 ciclos por segundo, también se emplean equipos vibradores por medio de cilindros lisos oscilantes de
48’ de diametro y peso de 7000 libras.

Cilindros oscilantes de neumaticos: estos cilindros se pueden emplear para suelos granulares y cohesivos. En
general son para remolcar y su sistema es de un eje con llantas de gran dimensién. El sistema de vibracion puede
ser desconectado de modo que se pueda operar el cilindro sin vibracion.

Apisonadoras: Para compactar suelos en los sitios de dificil acceso para las maquinas, se emplean pisones
neumaticos, ranas o pisones de mano. Estos ultimos se suelen construir de hierro o de acero, con peso total de 25
kg. y superficie del piso de 600 cm?.

o Velocidades de operacion de las maquinas

O O O O

Rodillos lisos de acero: de 4 - 8 km/h se considera que la velocidad 6ptima es de 5 km/h.
Patecabras: de 6 - 10 km/h optima = 8 km/h.

Rodillos de llantas neumaticas: de 10 - 20 km/h.

Cilindros de malla: de 15 a 25 km/h.
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o Cilindros lisos oscilantes: cada suelo tiene una velocidad apropiada, que si no es suministrada, disminuye la
eficiencia de la maquina. En general la velocidad debe ser de 3 a 8 km./h.

¢ Control de compactacién:

Para obtener densidades 6ptimas es necesario que, al iniciar la compactacion el contenido de humedad sea ligeramente
superior al 6ptimo. Asi como hay humedades y densidades Optimas para cada suelo, hay también un espesor de capa y
una presion unitaria que suelen producir compactacion 6ptima; esto hace ver la conveniencia de que los equipos de
compactacion sean susceptibles de admitir variaciones de peso para compactar diversos suelos. El nimero de pasadas
que debe dar un equipo sobre determinado suelo para obtener la densidad requerida, se determina para cada caso
experimentalmente en el terreno.

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion o a su terminacion, las obras se consideraran
como mal ejecutadas. En este evento, el CONTRATISTA deberd reconstruirlas a su costo y sin que implique
modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

4.3 Especificaciones generales de concretos

NOTA: los concretos estructurales seran concretos de fraguado acelerado a tres (3) dias. estos concretos
presentan un proceso de fraguado mas rapido y con la curva de evolucion de resistencia similar a la del concreto
bombeable. En estado fresco presenta menores tiempos de manejabilidad. Se debe especificar con un disefio de
mezcla que garantice la dosificacion y se incluya la cantidad de acelerante segun el mismo, para poder aplicarlo
en obra, estas dosificaciones deber ser acordes y cumplir con la NTC 1299 de aditivos quimicos para concretos,
Aditivo tipo C. Se debe prestar atencion al curado, especialmente a edades tempranas. el curado de las muestras
debe iniciarse antes de que transcurran 30 minutos después de retirados los moldes (NTC 550). Estas deben
permanecer completamente sumergidas y se deben ensayar de acuerdo con lo contenido en la norma NTC 673.
El CONTRATISTA elaborara las especificaciones tecnicas para concreto estructural acelerado y estas seran
previamente aprobadas por la INTERVENTORIA.

e Generalidades

La parte especificada en esta seccién comprende el suministro y procesamiento de materiales, preparacion, formaletas,
suministro e instalacién de sellos PVC, construccion de juntas de construccion, transportes, aditivos, colocacién, fraguado,
impermeabilizaciones y acabados de todo el concreto que se va a usar en la construccion de las estructuras permanentes
de la obra como: cimentaciones, placas, vigas, columnas, viguetas y columnetas de confinamiento, muros de contencion,
mesones, cubiertas, dinteles, placas de sobrepiso, placas aéreas, cunetas, andenes, sardineles, escaleras, y demas.

o Normatividad
Los materiales para el concreto y los métodos de construccion deben cumplir con los requisitos establecidos en la Ultima
revision de las normas del "American Concrete Institute” (ACI), de la "American Society for Testing and Materials" (ASTM),

Instituto Colombiano de Normas Técnicas "ICONTEC" y el NSR-10, en especial lo correspondiente a las “Especificaciones
de Construccién y Control de Calidad de los Materiales".

e Muestras y ensayos
Todos los materiales y métodos de preparacién y colocacién del concreto estaran sujetos a la aprobacién de la

INTERVENTORIA. Antes de iniciar la construccion de cualquier parte de la obra o cuando asi lo exijan las especificaciones
0 lo ordene la INTERVENTORIA, el CONTRATISTA deberé presentar para la aprobacion de la INTERVENTORIA, las
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muestras, informaciones y detalles, incluyendo la informacién de los fabricantes, que se requieran para obtener dicha
aprobacién. EI CONTRATISTA debera llevar a cabo ensayos para el control de los materiales y suministrara todas las
muestras que la INTERVENTORIA requiera, en caso de no cumplir con las especificaciones suministradas, el
CONTRATISTA debera hacer las correcciones determinadas por la INTERVENTORIA por cuenta y costo propio.

e Ensayo de resistencia a la compresion

Los ensayos de resistencia a la compresién a que se someteran las muestras suministradas en pares por el
CONTRATISTA, seran realizados con el propésito de evaluar la calidad de las mezclas de concreto disefiadas por el
CONTRATISTA o suministradas por un fabricante de concreto, para aprobarlas o para indicar las modificaciones que se
requieran. Los ensayos para esta evaluacion se realizarén en cilindros standard de ensayo y con una elaboracion y
fraguado que esté de acuerdo con los requisitos de la norma ASTM C-31; dichos ensayos se haran para cada mezcla que
se someta a aprobacion. Los cilindros se ensayaran a los 7, 14 y 28 dias y/o de acuerdo con las instrucciones de la
INTERVENTORIA.

El concreto se considerara de composicion y consistencia uniforme y aceptable, si los resultados de los ensayos realizados
en dos (2) muestras tomadas en los puntos correspondientes a un cuarto (1/4) y tres cuartos (3/4) de una tanda en el
momento en que ésta sale de la mezcladora, se encuentren dentro de los siguientes limites: el peso unitario del mortero
de cada muestra no debera variar en més de 0,8 % del promedio del peso del mortero en las dos (2) muestras. El
porcentaje en peso del agregado retenido en el tamiz No.4, para cada muestra, no debera variar en mas del cinco por
ciento (5%) con respecto al promedio de los porcentajes de peso del agregado en las 2 muestras. La diferencia en el
asentamiento de las muestras no debe exceder de 1,5 cm.

¢ Disefio de mezclas de concreto

El suministro y disefio de las mezclas de concreto estara a cargo del CONTRATISTA y se hara para cada clase de concreto
solicitado en estas especificaciones y con los materiales que haya aceptado la INTERVENTORIA, con base en ensayos
previos de laboratorio. Todos los disefios de mezcla, sus modificaciones y revisiones deberan someterse a la aprobacion
previa de la INTERVENTORIA. Para cada mezcla que se haya disefiado y que se someta a aprobacién, el CONTRATISTA
debera suministrar por cuenta suya y cuando la INTERVENTORIA lo requiera, muestras de las mezclas disefiadas que
representen a criterio del INTERVENTOR la calidad del concreto que habra de utilizarse en la obra. La aprobacion del
disefio de las mezclas, por parte de la INTERVENTORIA, no exonera al CONTRATISTA de la responsabilidad que tiene
de preparar y colocar el concreto de acuerdo con las normas especificadas.

o Componentes de las mezclas de concreto

El concreto estara compuesto por cemento Portland Tipo |, agregado fino, agregado grueso, agua y aditivos especificados,
bien mezclados hasta obtener la consistencia especificada en los requisitos establecidos en las normas del ACI, ASTM,
ICONTEC y NSR-10. En general las proporciones de los componentes del concreto se estableceran con el criterio de
producir un concreto que tenga adecuada plasticidad, resistencia, densidad, impermeabilidad, durabilidad, textura
superficial y buena apariencia.

El CONTRATISTA suministrara todos los materiales que se requieran en la elaboracién del concreto y notificara a la
INTERVENTORIA con suficiente anticipacion, respecto del uso de cualquier material en las mezclas de concreto. No
debera efectuarse ningun cambio respecto de las caracteristicas de los mismos, sin que medie la aprobacion previa de la
INTERVENTORIA, por escrito. Cualquier material que se haya deteriorado, dafiado o contaminado durante el transporte,
o en el sitio de la Obra, debera ser inmediatamente desechado y reemplazado por el CONTRATISTA, por su cuenta.

o Cemento
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El CONTRATISTA debera suministrar a la INTERVENTORIA por escrito, antes de empezar la produccion, el nombre del
fabricante del cemento que utilizara y la forma en que lo colocara en la obra. Todo el cemento Portland que se use en la
preparacion del concreto debera ser de buena calidad, procedente de una fabrica aprobada por la INTERVENTORIA, su
contenido de é&lcalis no debera exceder del 0.6% y debera cumplir con los requisitos para cemento Portland, Tipo I, segun
la designacion ASTM C150 y las normas NTC 121 y NTC 321. La temperatura méxima del cemento en el momento de
entrar a las mezcladoras no debera exceder de 60°C, a menos que la INTERVENTORIA tome otra determinacién. El
cemento a granel debera transportarse hasta el sitio de la obra en recipientes protegidos contra la intemperie y debera ser
almacenado en sitios igualmente protegidos contra la intemperie y contra la absorcion de humedad, los cuales seran
construidos por el CONTRATISTA. El cemento proveniente de distintas fabricas debera almacenarse separadamente en
silos o recipientes limpios y protegidos contra la intemperie, los cuales también serén suministrados por el CONTRATISTA.

Sin embargo, para el vaciado de una misma estructura se deberd utilizar cemento de una sola marca. El cemento
suministrado en sacos debera estar protegido durante el transporte con cubiertas impermeables y debera almacenarse en
bodegas protegidas contra la intemperie; en estas bodegas, construidas por el CONTRATISTA, el material no debe quedar
en contacto con el suelo y debe permanecer protegido contra cualquier dafio ocasionado por la absorcién de humedad.
Los sacos de cemento deben ser colocados de costado y en pilas cuya altura no sea mayor de cinco (5) sacos y deben
voltearse cada catorce (14) dias. Dichos sacos deben distribuirse en el lugar de almacenamiento de tal manera que
permitan libre acceso para las labores de inspeccién e identificacion de cada lote el cemento debera usarse tan pronto
como sea posible y debera tomarse de su lugar de almacenamiento aproximadamente en el mismo orden cronologico en
el que haya sido suministrado para evitar que queden sacos almacenados por un periodo mayor a treinta (30) dias. El
cemento que la INTERVENTORIA considere que se ha deteriorado debido a la absorcién de humedad o a cualquier otra
causa, sera sometido a ensayo por la INTERVENTORIA y si se encuentra en mal estado sera rechazado y retirado del
sitio por cuenta y costo del CONTRATISTA.

o Agua

El agua que se vaya a usar en las mezclas de concreto debe someterse a la aprobacién de la INTERVENTORIA y debera
estar limpia, fresca, y exenta de impurezas perjudiciales tales como aceite, &cidos, alcalis, sales, sedimentos, materia
organica u otras substancias perjudiciales. Debe cumplir la norma ASTM C94,

o Agregados

Los agregados para el concreto, y el mortero seran producidos y/o suministrados por el CONTRATISTA a partir de las
fuentes de arena y grava aprobadas por la INTERVENTORIA, sin que dicha aprobacion de la fuente de suministro
signifique una aprobacion tacita de todos los materiales que se obtengan de esa fuente. EI CONTRATISTA sera
responsable por la produccion de agregados de la calidad especificada en este Capitulo, para uso en la elaboracion del
concreto. Toda cantera aprobada por la INTERVENTORIA como fuente de materiales para la produccién de agregados
de concreto, debe explotarse de tal manera que permita producir agregados cuyas caracteristicas estén de acuerdo con
las normas establecidas en estas especificaciones. EI CONTRATISTA debera efectuar los ensayos y demas
investigaciones que sean necesarios para demostrar de acuerdo con las normas de la ASTM que la fuente escogida
permite producir agregados que cumplan estas especificaciones. El agregado se sometera a ensayos de gravedad
especifica, abrasion en la maquina de los Angeles, inalterabilidad en términos de sulfato de magnesio, reaccién alcali-
agregado, impurezas organicas y otros ensayos que se requieran para demostrar que los materiales propuestos son
adecuados para producir un concreto de calidad aceptable. Si el concreto es suministrado por alguna fabrica
especializada, el CONTRATISTA debera presentar para aprobacion de la INTERVENTORIA las certificaciones del
fabricante con respecto a la calidad de los agregados.

o Agregado Fino

Pagina 56



il Findeter &

El futuro Bt
es de todos +-PETROL i ,

El agregado fino debera ser arena natural, arena elaborada, o una combinacién de arenas naturales y elaboradas con
tamafio méximo igual a 4,8 mm. La arena consistird en particulas duras, fuertes, durables y limpias y deberéa estar bien
lavada, tamizada, clasificada y mezclada, segun se requiera para producir un agregado fino aceptable que cumpla con los
requisitos establecidos en la norma ASTM C33. Las particulas deben tener, por lo general, forma cubica, y el agregado
debe estar razonablemente exento de particulas de forma plana o alargada. Las rocas que se desintegran formando
particulas delgadas, planas y alargadas, sea cual fuere el tipo del equipo de procesamiento, no seran aprobadas para uso
en la produccién del agregado fino. Se consideraran como particulas delgadas, planas y alargadas, aquellas cuya
dimension maxima sea cinco veces mayor que su dimension minima.

La arena procesada debera manejarse y apilarse en forma tal que se evite su segregacion y contaminacion con impurezas
o con otros materiales y particulas extrafias y que su contenido de humedad no varie apreciablemente. Las areas en las
cuales se deposite la arena, deben tener un suelo firme, limpio y bien drenado. La preparacion de las areas para las pilas
de arena, el almacenamiento de los materiales procesados y el desecho de cualquier material rechazado, estaran en todo
tiempo sujetos a la aprobacion de la INTERVENTORIA.

o Agregado Grueso

El agregado grueso consistira en particulas duras, fuertes y limpias, obtenidas de grava natural o triturada, o de una
combinacion de ambas y debe estar exento de particulas alargadas o blandas, materia organica y otras substancias
perjudiciales. El agregado grueso debe ser tamizado, lavado, depurado y sometido a los procesos que se requieran para
obtener un material aceptable, este agregado se suministrara en dos (2) tamafios.

Los agregados gruesos que se sometan a ensayo de abrasion en la maquina de Los Angeles, de acuerdo con lo
establecido en la norma ASTM C131, usando la clasificacién A, deberan tener una pérdida méaxima de diez por ciento
(10%) en peso, a cien (100) revoluciones y de no mas de cuarenta por ciento (40%) en peso a quinientas (500)
revoluciones.

Los diferentes tipos de agregado grueso, en cuanto al tamafio, deben amontonarse en pilas separadas una de otra. Las
areas en las cuales se apilan los agregados deben tener un suelo firme, limpio y bien drenado, y el método de manejo y
apilamiento de los diferentes tipos de agregado debe realizarse en tal forma que éstos no se entremezclen antes de que
se efectue la dosificacion, no sufran rotura o segregacion, y no se mezclen con impurezas y substancias extrafias. Si las
areas son de tal forma que las pilas de agregados tienden a entremezclarse, deben instalarse elementos divisorios para
separar los diferentes tipos de agregados. La preparacion de las areas para el almacenamiento de los agregados que ya
hayan sido procesados y el desecho del material que se haya rechazado, estaran en todo tiempo sujetos a la aprobacion
de la INTERVENTORIA. EI CONTRATISTA debera tomar las precauciones adecuadas para controlar la presencia de
polvo en las areas de almacenamiento del agregado grueso. El contenido de humedad de los agregados, debera
controlarse para garantizar que no varié apreciablemente a través de la masa de los mismos.

o Aditivos
EI CONTRATISTA podra usar cualquier producto aprobado siempre y cuando éste cumpla con los requisitos establecidos
en este capitulo y la NTC 1299. A menos que el producto tenga antecedentes de reconocida eficacia, el CONTRATISTA
debera suministrar, una muestra de 5 kg, para ensayos.
El CONTRATISTA debera suministrar también datos certificados sobre ensayos en los que se indiquen los resultados del

uso de los aditivos y su efecto en la resistencia de concretos con edades hasta de un afio y con intervalos de temperaturas
iniciales de 10°C a 32°C. La aceptacion previa de estos datos certificados no eximira al CONTRATISTA de la
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responsabilidad que tiene de suministrar aditivos que cumplan con los requisitos especificados. Los aditivos que se
suministren deberan tener las mismas caracteristicas que se hayan establecido con base en muestras anteriores.

o Aditivos reductores de agua y para control de fraguado

Los aditivos reductores de agua y para control de fraguado deberan cumplir con los requisitos de la norma ASTM C494 y
deberan manejarse y almacenarse de acuerdo con las recomendaciones del fabricante y las instrucciones de la
INTERVENTORIA.

o Dosificacion

Las cantidades de cemento a granel, arena, agregados, y de los aditivos en polvo que se requieran para cada dosificacion,
se determinaran por peso. La cantidad de aditivos liquidos se determinara por peso o por volumen. Cuando se utilice
cemento en sacos, la dosificacion se hara en funcién de un nimero entero de sacos. No se permitiran dosificaciones en
funcion de fracciones de saco. EIl CONTRATISTA debera regular los pesos de las dosificaciones para mantener el
asentamiento y el peso unitario del concreto, dentro de los limites requeridos.

o Clases de concreto
Resistencia de disefio del concreto tamafio maximo de agregados a los 28 dias (f).

El concreto ciclépeo Clase E, consistira en una mezcla de piedras tamario entre 6 y 8 pulgadas y concreto clase C (2.500
PSI) y se usara donde lo indiquen los planos o lo requiera la INTERVENTORIA. Las piedras utilizadas seréan las
especificadas para los agregados del concreto, sélidas y libres de segregaciones, fracturas, grietas y otros defectos
estructurales o imperfecciones.

No se permitira el uso de piedras cuyas superficies estén redondeadas, desgastadas, o0 meteorizadas. Las piedras deben
mantenerse libres de polvo, aceite, o de cualquiera otra impureza que pueda afectar su adherencia con el concreto. Cada
piedra debe colocarse cuidadosamente sin dejarla caer ni arrojar. Las piedras por incorporar en el concreto ciclopeo deben
tener una dureza no inferior a la especificada para los agregados del concreto y que se encuentren totalmente saturadas
en el momento de incorporarse al concreto. El volumen total de las piedras no debe ser mayor de 1/3 de volumen total de
la estructura en que se vayan a colocar.

Cada piedra debera quedar rodeada de una capa de concreto de quince (15) centimetros de espesor, por lo menos en la
cara superior. Resistencia: el criterio de resistencia para el concreto a los 28 dias se hara de acuerdo con las normas del
codigo ACI-214 y lo establecido en las Especificaciones de Construccion y Control de Calidad de los Materiales” del NSR-
10. Consistencia: la cantidad de agua que se use en el concreto debe ser la minima necesaria para obtener una
consistencia tal que el concreto pueda colocarse facilmente en la posicién que se requiera y cuando se someta a la
vibracion adecuada, fluya alrededor del acero de refuerzo. La cantidad de agua libre que se adicione a la mezcla, sera
regulada por el CONTRATISTA a fin de compensar cualquier variacion en el contenido de humedad de los agregados, a
medida que éstos entran a la mezcladora. En ninglin caso podra aumentarse la relacién agua / cemento aprobada por la
INTERVENTORIA. No se permitira la adicion de agua para contrarrestar el endurecimiento del concreto que hubiera podido
presentarse antes de su colocacion. La consistencia del concreto seré determinada por medio de ensayos de asentamiento
y de acuerdo con los requisitos establecidos en la norma ASTM C143.

e Equipo

Con suficiente anticipacién al inicio del procesamiento, manejo, transporte, almacenamiento, dosificacion, mezcla,
transporte, colocacion y compactacion, el CONTRATISTA debera presentar ala INTERVENTORIA el equipo a utilizar para

Pagina 58



il Findeter &

El futuro Bt
es de todos +-PETROL i ,

JUNTOS LD HACTRGS POSIBLE
su respectiva aprobacion. El equipo del CONTRATISTA debera mantenerse en condiciones de 6ptimo servicio, y por lo
tanto, limpios y libres en todo tiempo, de concreto y mortero endurecidos o de cualquiera otra sustancia extrafia.

El equipo para la mezcla comprende la mezcladora, vibradores para concreto, dispositivos o vehiculos para el transporte
y colocacion de los agregados, etc. Todos los equipos deberan estar en perfectas condiciones de servicio. Cualquier
elemento que funcione deficientemente debera ser reparado o reemplazado. Para la construccién de estructuras que
requieran un vaciado sin interrupcion, el CONTRATISTA debera proveer capacidad adicional o de reserva para garantizar
la continuidad de la operacién. A menos que la INTERVENTORIA permita algo diferente, el concreto debe mezclarse por
medios mecanicos en mezcladoras. Las mezcladoras deberan ser de un tipo adecuado que permitan obtener una mezcla
uniforme, deberan tener depésito de agua y dispositivos que permitan medir con precision y controlar automaticamente,
tanto la aplicacion del agua como el tiempo de mezclado.

o Variacién permisible en la dosificacién de mezclas

Materiales variacion permisible

Agua, cemento y aditivos +1%
Agregado fino +2%

Agregado grueso hasta 38 mm +2%
Agregado grueso mayor de 38 mm +3%

O O O O O

e QOperacion de mezclado

Los materiales para cada tanda del concreto deberan depositarse simultaneamente en la mezcladora, con excepcion del
agua, que se vertera primero y que se dejara fluir continuamente mientras los materiales sélidos entran a la mezcladora y
continuara fluyendo por un corto periodo adicional después de que los Ultimos materiales solidos hayan entrado a la
mezcladora. Todos los materiales, incluyendo el agua deberan entrar en la mezcladora durante un periodo que no sea
superior al 25% del tiempo total de mezclado. La INTERVENTORIA se reservara el derecho de aumentar el tiempo de
mezcla, si las operaciones de mezclado no permiten producir un concreto que tenga una composicion y consistencia
uniforme, de acuerdo con estas especificaciones. En ningun caso el tiempo de mezcla podra ser superior a tres (3) veces
el tiempo minimo de mezcla especificado y no se permitirda mezclado excesivo que requiera la adicién de agua para
mantener la consistencia requerida. Al iniciar cada operacion de mezclado, la primera tanda de los materiales colocados
en la mezcladora debe contener un exceso de cemento, arena y agua para revestir el interior del tambor, sin reducir el
contenido del mortero requerido para la mezcla. Cada mezcladora debera limpiarse después de cada periodo de operacion
continua y deberd mantenerse en condiciones que no perjudiquen la operacién del mezclado. A menos que se especifique
lo contrario la temperatura del concreto, en el momento de colocarse, no debera ser mayor de 20°C para el concreto
masivo y de 27°C para todos los concretos.

e Formaletas

El CONTRATISTA suministraré e instalara todas las formaletas necesarias para confinar y dar forma al concreto de
acuerdo con las lineas mostradas en los planos u ordenadas por la INTERVENTORIA. Las formaletas deberan instalarse
y mantenerse dentro de los limites especificados en este Capitulo con el fin de asegurar que el concreto permanezca
dentro de dichos limites. El concreto que exceda los limites establecidos deberéa ser corregido y demolido y reemplazado
por cuenta del CONTRATISTA. Antes de iniciar la colocacion de las formaletas para cualquier estructura, el
CONTRATISTA deberéd someterlas a la aprobacion de la INTERVENTORIA. La aprobacion por parte de la
INTERVENTORIA no eximira al CONTRATISTA de su responsabilidad respecto de la seguridad y calidad de la obra. Las
formaletas y la obra falsa deberan ser lo suficientemente fuertes para soportar todas las cargas a que vayan a estar
sujetas, incluyendo las cargas producidas por la colocacion y vibracion del concreto. Todas las formaletas y obras falsas
deberan ser suficientemente herméticas para impedir pérdidas del concreto. Dichas formaletas y andamios deberan
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permanecer rigidamente en sus posiciones desde el momento en que se comience el vaciado del concreto hasta cuando
éste se haya endurecido lo suficiente para sostenerse por si mismo. Las formaletas se construiran en tal forma que las
superficies del concreto terminado sean de textura y color uniforme. Para estructuras que queden a la vista, el
CONTRATISTA debera tener en cuenta que el acabado tenga excelentes condiciones, para lo cual deberd utilizar
formaletas nuevas y para su utilizacion debera contar con la aprobacion de la INTERVENTORIA. Como procedimiento
constructivo, se deben haber llenado los muros o elementos verticales, antes de proceder al vaciado de las placas de
cubiertas cuidando dejar sin recubrir los tramos correspondientes a las tuberias de alimentacion hidraulica. Los limites de
tolerancia para el concreto, especificados en este capitulo y las irregularidades de las superficies permitidas por la
INTERVENTORIA, no constituyen limites para la construccion de formaletas o limites dentro de los cuales se puedan
utilizar formaletas defectuosas. Dichos limites se establecen tnicamente para tener en cuenta irregularidades que pasen
inadvertidas o que sean poco frecuentes. Se prohibiran los procedimientos y materiales que, en opinion de la
INTERVENTORIA den origen a irregularidades que puedan evitarse, aunque dichas irregularidades estén dentro de los
limites especificados. Las formaletas deberan disefiarse de tal manera que permitan depositar el concreto en su posicion
final y que la inspeccion, revision y limpieza del concreto puedan cumplirse sin demora. Los elementos metalicos
embebidos que se utilicen para sostener las formaletas, deberan permanecer embebidos y estar localizados a una
distancia no menor de cinco centimetros de cualquier superficie que esté expuesta al agua y de 2,5 ¢cm de cualquiera otra
superficie, pero dicha separacion no debera ser menor de dos veces del didmetro del amarre. Los huecos que dejen
sujetadores removibles embebidos en los extremos de los amarres, deberan ser regulares y de tal forma que permitan el
escariado; estos huecos deberan llenarse con relleno seco (Drypack). No se permitira el uso de alambres o sujetadores
de resorte, y si se usan travesafios de madera, éstos no deberan estropear o deformar la formaleta y deberan removerse
antes de que los cubra la superficie libre del concreto. En el momento de la colocacion del concreto, las superficies de las
formaletas deberan estar libres de mortero, lechada o cualesquiera ofras sustancias extrafias que puedan contaminar el
concreto 0 que no permitan obtener los acabados para las superficies. Antes de colocar el concreto, las superficies de las
formaletas deberan cubrirse con una capa de aceite comercial, 0 de un producto especial que evite la adherencia y que
no manche la superficie del concreto. Debera tenerse especial cuidado en no dejar que el aceite o el producto penetre en
el concreto que vaya a estar en contacto con una nueva colada. A menos que se indique algo diferente, una misma
formaleta so6lo podra usarse de nuevo una vez que haya sido sometida a limpieza y reparacién adecuadas, y siempre y
cuando la INTERVENTORIA considere que dicha formaleta permitira obtener los acabados requeridos para el concreto.
Las formaletas utilizadas para el vaciado de, viguetas y columnetas de confinamiento que estén adosadas a muros en
ladrillo a la vista, se les debera adicionar un perfil de madera en los vértices de la formaleta que quedara a la vista con el
fin dejar una dilatacién arquitecténica entre el muro y la columna. el CONTRATISTA usara formaletas para las superficies
del concreto cuyas pendientes sean superiores quince (15) grados respecto de la horizontal. Para las superficies con
pendientes entre quince (15) y treinta (30) grados, estas formaletas seran elementos prefabricados de facil remocién. Una
vez que el concreto se haya endurecido lo suficiente, en forma que no haya posibilidad de desplazamiento del mismo, se
retirarén las formaletas.

e Juntas

Se dejaran juntas de construccion y dilatacion en los sitios mostrados en los planos o en donde lo indique la
INTERVENTORIA. EI CONTRATISTA no debera introducir juntas adicionales, o modificar el disefio en la localizacion de
las juntas mostradas en los planos o aprobadas por la INTERVENTORIA, sin la previa aprobacion por escrito de esta
ultima. En las superficies expuestas, las juntas seran horizontales o verticales, rectas y continuas, a menos que se indique
lo contrario. El concreto en las superficies de las juntas, debera permanecer inalterado durante los primeros dias después
de su colocacién y no se permitira el trafico de equipos o personas sobre el nuevo concreto hasta tanto éste haya
endurecido lo suficiente para que dicho trafico pueda realizarse sin causar dafio alguno. Se dejaran llaves en las juntas
segun lo indiquen los planos o lo requiera la INTERVENTORIA. No se permitiran juntas frias. En el caso de que el equipo
sufra dafios o de que por cualquier razén se interrumpa la colocacion continua de la mezcla, el concreto ya colocado
debera consolidarse mientras se halle en estado pléstico, hasta obtener una superficie con pendiente uniforme y estable.
Si las operaciones no se reanudan dentro de un periodo de una hora después de dicha interrupcion, se debera suspender
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la colocacion hasta cuando el concreto haya fraguado lo suficiente, para que su superficie pueda ser convertida en una
junta de construccion. Antes de reanudar la colocacion de la mezcla, la superficie del concreto debera prepararse y tratarse
segun se especifica para juntas de construccion.

e Juntas de construccion

Se denominan juntas de construccion a las superficies sobre o contra las cuales se va a colocar concreto nuevo. El
CONTRATISTA podra proponer, con suficiente anticipacion a la fecha prevista para la fundida del concreto que contemple
las juntas de construccion, que éstas se localicen en sitios distintos de los que se muestran en los planos. Sin embargo,
la INTERVENTORIA aceptara dichas modificaciones, tan sélo cuando las considere convenientes y se reserva el derecho
de rechazar los cambios propuestos por el CONTRATISTA. Una vez la INTERVENTORIA acepte la relocalizacién de
juntas de construccion en cualquier parte de una estructura, el CONTRATISTA debera revisar los planos de refuerzo por
su cuenta y someter las respectivas revisiones a la aprobacion de la INTERVENTORIA; cualquier demora que pueda
presentarse en el suministro de los correspondientes planos revisados no sera motivo de reclamo, por parte del
CONTRATISTA en cuanto a extensiones en el plazo o compensacion adicional. Los sellos PVC indicados en los planos o
que se consideren necesarios durante la construccion, deben colocarse de acuerdo con las especificaciones e
instrucciones del fabricante y el INTERVENTOR.

e Preparacion para la colocacién

Por lo menos cuarenta y ocho (48) horas antes de colocar concreto en cualquier lugar de la obra el CONTRATISTA debera
notificar por escrito a la INTERVENTORIA al respecto, y debera darle suficiente tiempo para verificar y aprobar los sitios
donde el concreto se vaya a colocar. No se iniciara la colocacién del concreto mientras la INTERVENTORIA no haya
aprobado el encofrado, el refuerzo, las partes embebidas y la preparacién de las superficies que han de quedar contra el
concreto. La INTERVENTORIA establecera procedimientos para revisar o aprobar cada sitio de colocacién del concreto y
el CONTRATISTA debera acatar dichos procedimientos. No se permitira la instalacion de encofrados, ni la colocacién de
concreto en ninguna seccidn de una estructura mientras no se haya terminado en su totalidad la excavacion para dicha
seccion, incluyendo la limpieza final y remocién de soportes més alla de los limites de la seccién, de manera que las
excavaciones posteriores no interfieran con el encofrado, el concreto, o las fundaciones sobre las cuales el concreto estara
en contacto. Todas las superficies sobre o contra las cuales se coloque el concreto, incluyendo las superficies de las juntas
de construccién, el refuerzo, las partes embebidas y las superficies de la roca, deberén estar completamente libres de
suciedad, lodo, desechos, grasa, aceite, mortero o lechada, particulas sueltas u otras substancias perjudiciales. La
limpieza incluira el lavado por medio de chorros de agua y aire, excepto para superficies del suelo o rellenos, para los
cuales este método no sera obligatorio. Las fundaciones en suelo comdn contra las cuales se coloque el concreto deberan
recubrirse con una capa de concreto pobre.

o Transporte

El concreto debera protegerse contra la intemperie durante su transporte y los recipientes del concreto o bandas
transportadoras deberan cubrirse, cuando lo requiera la INTERVENTORIA. La utilizacién de cualquier sistema de
transporte o de conduccion del concreto estara sujeta a la aprobacién de la INTERVENTORIA. Dicha aprobacion no debera
ser considerada como definitiva por el CONTRATISTA y se dara bajo la condicién de suspender inmediatamente el uso
del sistema de conduccion o de transporte del concreto, si el asentamiento o la segregacion exceden los limites
especificados

o Ejecucion de los trabajos

La colocacion del concreto debera realizarse solamente en presencia de la INTERVENTORIA. El concreto no debera
colocarse bajo la lluvia, sin permiso de la INTERVENTORIA. Dicho permiso se dara solamente cuando el CONTRATISTA
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suministre cubiertas que, en opinién de la INTERVENTORIA, sean adecuadas para la proteccion del concreto durante su
colocacién y hasta cuando éste haya fraguado. En todos los casos, el concreto debera depositarse lo mas cerca posible
de su posicion final y no debera hacerse fluir por medio de los vibradores. Los métodos y equipos que se utilicen para la
colocacidn del concreto deberdn permitir una buena regulacion de la cantidad de concreto que se deposita, para evitar asi
que este salpique, 0 que haya segregacién cuando el concreto caiga con demasiada presion, o que choque contra los
encofrados o el refuerzo. No se permitird que el concreto caiga libremente desde alturas mayores de 1,50 m. A menos
que se especifique lo contrario, el concreto debera colocarse en capas continuas horizontales cuya profundidad no exceda
de 0,5 m. La INTERVENTORIA podré exigir profundidades ain menores cuando lo estime conveniente, si las considera
necesarias para la adecuada realizacién del trabajo. Cada capa de concreto debera consolidarse hasta obtener la mayor
densidad posible, igualmente debera quedar exenta de huecos y cavidades causados por el agregado grueso y debera
llenar completamente todos los espacios de los encofrados y adherirse completamente a la superficie exterior de los
elementos embebidos. No se colocaran nuevas capas de concreto mientras las anteriores no se hayan consolidado
completamente segun se ha especificado, ni tampoco deberan colocarse después de que la capa anterior haya empezado
afraguar, a fin de evitar dafios al concreto recién colocado y la formacién de juntas frias. No se permitira el uso de concreto
al cual se haya agregado agua después de salir de la mezcladora. Todo concreto que haya endurecido hasta tal punto
que no se pueda colocar apropiadamente, sera desechado. El CONTRATISTA debera tener especial cuidado de no mover
los extremos del refuerzo que sobresalga del concreto por lo menos durante veinticuatro (24) horas después de que este
se haya colocado.

e Consolidacion del concreto

El concreto se consolidara mediante vibracion hasta obtener la mayor densidad posible, de manera que quede libre de
cavidades producidas por particulas de agregado grueso y burbujas de aire y que cubra completamente las superficies de
los encofrados y materiales embebidos. Durante la consolidacién de cada capa de concreto, el vibrador debera operarse
a intervalos regulares y frecuentes y en posicién casi vertical. La cabeza del vibrador debe penetrar profundamente dentro
del concreto. No se deben colocar nuevas capas de concreto mientras las capas anteriores no hayan sido sometidas a las
operaciones especificadas. Se debe impedir el contacto de la cabeza vibradora con los encofrados o con los elementos
metalicos embebidos para evitar que éstos puedan dafiarse o desplazarse. La consolidacion del concreto debera llevarse
a cabo con vibradores eléctricos 0 a gasolina de inmersién o de tipo neumatico, que tengan suficiente potencia y capacidad
para consolidar el concreto en forma efectiva y rapida. Los vibradores de inmersidn deberan operar, por lo menos a 7.000
r.p.m.

e Remocion de encofrados

Los encofrados no deberan removerse sin previa autorizacién de la INTERVENTORIA. Esto con el fin de realizar el curado
y la reparacién de las imperfecciones de la superficie se realicen con la mayor brevedad posible, los encofrados
generalmente deberan moverse tan pronto como el concreto haya endurecido lo suficiente. Los encofrados deberan
removerse en forma tal que no se ocasionen roturas, desgarraduras, peladuras, o cualquier otro dafio en el concreto.
Solamente se permitira utilizar cufias de madera para retirar los encofrados del concreto. Los encofrados y la obra falsa
solo se podran retirar cuando el concreto haya obtenido la resistencia suficiente para sostener su propio peso y el peso
de cualquier carga superpuesta; siempre y cuando la remocién no le cause absolutamente ningln dafio al concreto. Previa
aprobacion de la INTERVENTORIA, el CONTRATISTA podra dejar permanentemente en su sitio y asumiendo el costo,
los encofrados para superficies de concreto que no queden expuestas a la vista después de terminada la obra y que estén
tan cerca de superficies excavadas en la roca y cuya remocién sea dificil. La aprobacién dada por la INTERVENTORIA
para la remocion de los encofrados no exime en ninguna forma al CONTRATISTA de la obligacion que tiene de llevar a
cabo dicha operacién sélo cuando el concreto haya endurecido lo suficiente para evitar toda clase de dafios; el
CONTRATISTA debera reparar por su propia cuenta, y a satisfaccion de la INTERVENTORIA, cualquier dafio causado al
remover los encofrados.
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e Curado

A menos que se especifique lo contrario, el concreto deberad curarse manteniendo sus superficies permanentemente
humedas con agua, durante un periodo de por lo menos catorce (14) dias después de la colocacion del concreto o hasta
cuando la superficie se cubra con concreto nuevo. La INTERVENTORIA podra aprobar otros métodos alternativos
propuestos por el CONTRATISTA, tales como el curado con vapor 0 con membrana. Por lo menos cinco (5) dias antes de
usar métodos del curado diferentes del curado con agua, el CONTRATISTA debera notificar a la INTERVENTORIA al
respecto. El equipo y los materiales para el curado deberan estar disponibles en el sitio de la obra antes de que se inicie
la colocacion del concreto.

o Curado con agua: el curado se hara cubriendo las superficies con un tejido de fique saturado de agua, o mediante
el empleo de cualquier otro sistema efectivo, aprobado por la INTERVENTORIA, que conserve continuamente (y
no periédicamente) la humedad de las superficies que se vayan a curar, desde el momento en que el concreto
haya fraguado suficientemente, hasta el final del periodo especificado del curado. El agua que se use para el curado
del concreto debera cumplir con lo especificado para el agua destinada a usarse en mezclas de concreto.

o Curado con membrana: cuando el concreto se cure con membrana, el curado se hara aplicando un compuesto
sellante que al secarse forme una membrana impermeable en la superficie del concreto. El compuesto sellante
debera cumplir con los requisitos establecidos en la norma ASTM C309 para compuestos liquidos del tipo 2 y
debera ser de consistencia y de calidad uniforme. El equipo y métodos de aplicacion del compuesto sellante
deberan corresponder a las recomendaciones del fabricante. EI compuesto sellante que se vaya a usar en
superficies no encofradas se aplicara inmediatamente después de haber concluido el tratamiento con los
respectivos acabados. Cuando el compuesto se vaya a usar en superficies encofradas, éstas deberan
humedecerse aplicando un chorro suave de agua inmediatamente después de retiradas las formaletas y deberan
mantenerse himedas hasta cuando cesen de absorber agua. Tan pronto como desaparezca la pelicula superficial
de humedad, se aplicara el compuesto sellante. Todo compuesto que se aplique a superficies de concreto en las
cuales se vayan a reparar imperfecciones, deberan removerse completamente por medio de chorros de arena
humeda. La membrana debera protegerse cuando sea inevitable el trafico sobre la superficie del concreto; ésta
debera cubrirse con una capa de arena u otro material adecuado previamente aprobado por la INTERVENTORIA.

e Tolerancias

Las tolerancias seran las establecidas en las "Especificaciones de Construccién y Control de Calidad de los Materiales”
del NSR-10.

o Materiales para la reparacion del concreto

El concreto defectuoso, asi como el concreto que por exceso de irregularidades superficiales deba ser demolido y
reconstruido adecuadamente, se retirara del sitio de la obra y se reemplazara con concreto, mortero o resinas epéxicas,
segun lo exija la INTERVENTORIA.

En general tales materiales se usaran en la siguiente forma:

o Concreto: debera ser usado para llenar los huecos que atraviesan totalmente las secciones del concreto, sin
encontrar refuerzo, donde el area de tales huecos sea mayor de 0,10 m2y su profundidad mayor de 10 cm; también
se usara para huecos en sitios reforzados, cuya area sea mayor de 0,05 m2y su profundidad se extienda mas alla
del refuerzo. Los huecos cuya area sea menor de 0,05 m? y que se extiendan mas alla del refuerzo, deberan
ensancharse para facilitar la colocacion del relleno de concreto.

o Mortero: se usara para llenar huecos demasiado anchos y poco profundos, en los cuales no se pueda usar concreto.
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o Mortero epdxico: se usara cuando se requiera colocar capas delgadas en la superficie. Todos los rellenos anteriores
deben quedar firmemente adheridos a las superficies del concreto. Donde lo requiera la INTERVENTORIA se
usaran compuestos pegantes epdxica para obtener adecuada adherencia de estos rellenos. El uso de cualquier
aditivo necesario para garantizar el buen rendimiento de la obra, en ningun caso sera motivo de reajuste en los
precios del contrato. Por lo cual es responsabilidad del CONTRATISTA prever el uso de dichos aditivos como
acelerantes de fraguado, plastificantes, o productos especiales para el curado.

4.3.1 Concreto pobre limpieza

El concreto "pobre" tendra la resistencia especificada como resultado de los disefios y estudios técnicos elaborados por
el CONTRATISTA y se usara para nivelacion de las fundaciones antes de los concretos estructurales, donde lo indiquen
los planos o lo ordene la INTERVENTORIA, y con el fin de proteger el piso de cimentacion y el refuerzo de cualquier tipo
de contaminacion o alteracion de las condiciones naturales del terreno.

4.3.2 Cimentacion en concreto

Se refiere a la construccion de todos los elementos de cimentacion en concreto (incluidos muros de contencién y demas
elementos que se requieran en el proyecto), consignados en los planos estructurales y de detalle, resultado de los disefios
y estudios técnicos elaborados por el CONTRATISTA, teniendo en cuenta la norma NSR-10 y las especificaciones sobre
concretos, formaletas y aceros de refuerzo dadas en estas especificaciones. Se empleara el concreto especificado en los
planos estructurales. La INTERVENTORIA debera comprobar periédicamente por medio de ensayos de laboratorio, las
calidades de los materiales para establecer comparaciones con lo exigido en estas especificaciones.

4.3.3 Vigas de amarre en concreto

Se refiere a la construccion de las vigas en concreto especificadas en los planos estructurales, que enlazan las columnas
o cimentaciones a nivel del terreno y sirven para absorber los esfuerzos sismicos. Generalmente estas vigas sirven para
los cimientos de los antepechos de las fachadas y muros divisorios. EIl CONTRATISTA debera verificar los niveles de los
pisos terminados para cumplir con esta recomendacion. Se usara el concreto especificado en los planos estructurales
resultados de los disefios y estudios técnicos elaborados por el CONTRATISTA y de acuerdo con las recomendaciones
para concretos reforzados.

4.3.4 Concreto ciclopeo

Se usara concreto ciclopeo, si se requiere en los sitios indicados en los disefios estructurales y en los planos o definidos
por la INTERVENTORIA. Su dosificacion sera la indicada en los planos, o la definida por la INTERVENTORIA y se
preparara por volumen.

4.3.5 Placa de contrapiso

Se ejecutaran de acuerdo con las especificaciones y espesor indicados en el Estudio de Suelos y planos estructurales. Se
cuidaran especialmente los niveles y pendientes sefialados en los planos, o de acuerdo con las instrucciones de la
INTERVENTORIA. Se instalaran las juntas de retraccién o construccion de liston de madera, asfalto o gravilla de acuerdo
con lo especificado por la norma NSR-10. Las placas estaran provistas de un desnivel que debera ser acordado junto con
la INTERVENTORIA para evitar apozamientos de agua.

Se usara el concreto y refuerzo que se especifique en los estudios y disefios técnicos, las formaletas se haran utilizando
listones de madera rectos y preferiblemente cepillados.
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4.3.6 Cimiento de cerramiento

Se debera tener en cuenta todas las especificaciones sobre concretos formaletas y aceros de refuerzo dadas por el
Capitulo de concretos. Incluye los pilotes de anclaje, los dados y una cinta continua de concreto a lo largo de todo el
cerramiento o el detalle de los elementos estructurales y materiales que se especifique en los estudios y disefios técnicos.
Debe tener en cuenta que la edificacién debe hacer parte del cerramiento en un 50% del perimetro del lote.

4.3.7 Muro de contencién

En caso que se requiera y asi lo definan los disefios, se llevara a cabo la ejecucién de muros de contencion para los
niveles bajo superficie del proyecto que no queden a la vista o en aquellos sitios determinados dentro del Proyecto
Arquitectonico y en los Planos Estructurales teniendo en cuenta las recomendaciones del Estudio de Suelos, adicional a
la norma NSR-10 y las especificaciones sobre concretos, formaletas y aceros de refuerzo dadas en estas especificaciones.

4.3.8 Carcamo de piso con tapa en rejilla de concreto

Se construira el carcamo en concreto reforzado, rematado en su parte superior con rejillas en concreto para la recoleccion
de aguas lluvias de la plazoleta, de acuerdo con el detalle estructural de los elementos y materiales que se especifique en
los estudios y disefios técnicos. El carcamo debera ser pafietado en su interior con mortero impermeable 1:4, creando las
cafiuelas necesarias para su correcto funcionamiento.

4.3.9 Carcamo de piso en concreto con tapa en rejilla metalica de 0,15x0,10 m

Se efectuara una excavacién de dimensiones de acuerdo con los planos de detalle, para fundir un carcamo con
dimensiones interiores Utiles de 0,15 x 0,10 m en concreto reforzado (incluye refuerzo), con muros de 0,10 m de espesor
y piso de igual espesor, rematados en su parte superior con tapa en rejilla metalica (incluye wash primer y pintura), esta
tapa debera permitir el correcto mantenimiento del carcamo, éste debera ser pafietado en su interior con mortero
impermeable 1:4, creando cafiuelas necesarias para su correcto funcionamiento.

4.3.10 Tanque de agua

Incluira de acuerdo con el resultado de los estudios y disefios, concreto impermeabilizado, acero de refuerzo indicado en
los planos estructurales, pafiete con mortero impermeabilizado, mediacafias, impermeabilizacién, mano de obra, y demas,
tales como desinfeccion y lavado, escotilla de inspeccion con marco y angulo de 2*2*3/16”.

Se fundira en lo posible piso y muros monoliticamente para evitar filtraciones y juntas frias. Si se llegare a fundir
independiente los muros del piso por solicitud del CONTRATISTA, este suministrara sin ningun costo adicional los
elementos a tratar para las juntas tales como cintas de PVC, pegantes epéxidos, etc.

4.3.11 Concreto arquitectdnico a la vista

Concreto gris lavado e hidrofugado (Cod. De acabado 30B300AB), cemento gris Portland tipo | o similar, con agregados
grises, grava diametro 3/8” o similar (lijado y retapado segun muestra arquitectonica).

El concreto debe ser fluido para acabado arquitecténico con asentamiento de 7” +/- 1. Formaleta en tablero de liston,
disposicion vertical o similar, armada a tope, dimensiones y acabado segun detalle especifico, con desencofrante. Segun
detalle especifico, todos los elementos deben ser del mismo tono y color, y deben ser aprobados por el arquitecto
proyectista e INTERVENTORIA.
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e Fabricacion: producido en planta de mezclas externa certificado y garantizado.
e Tamafo méximo de la grava: C= 1" (25.4mm) - M=%’ (19mm) - F=1/2"(12.7mm) -G=3/8"(9.51mm)
o Tiempo de manejabilidad: Clima frio =2.5 h - Clima calido=2.0 h

Asentamiento de disefio: 4”

Tiempo de fraguado Inicial: clima frio: 9 horas - Clima calido = 7 horas
Tiempo de fraguado final: clima frio = 11 horas - Clima célido = 9 horas
Densidad: 2.200 a 2.550 kg/m3

Contenido de aire: maximo 3%

O 0O O O O

o Cemento gris Portland Tipo I: el concreto debe ser reoplastico, con estudio previo de dosificaciones y aditivos,
controlando los aspectos fundamentales:

o Relacién agua/Cemento: la menor posible, siempre uniforme

o Control de tiempos de fraguado para que sean amplios pero constantes.

o En el ensayo de asentamiento en el cono, la consistencia debe ser muy fluida y debe tener minimas variaciones.
Asentamiento de 6" +/-1”

o Aditivos
Aditivos previamente ensayados, segun se describe a continuacion:

o Super reductor de agua: superplastificante. Debe cumplir norma NTC 1299 como aditivo tipo F y la especificacion
normalizada de aditivos quimicos para concreto ASTM C494. Este aditivo genera altas resistencias tempranas sin
necesidad del uso de acelerantes a base de cloruros. Su alto poder de reduccion de agua disminuye el consumo
de cemento. Se mejora radicalmente la plasticidad y la calidad de la apariencia de la superficie. Este aditivo
favorece la reologia del concreto al disminuir segregacion y exudacion.

o Retardante de fraguado inicial, con el fin de alargar el tiempo de manejabilidad del concreto. El fraguado del
concreto debe ser programado para que se inicie cuando se ha terminado la colocacién completa en la zona de
trabajo. De esta manera se mejora la uniformidad del color final del concreto.

Alternativamente, se puede ensayar el uso de aditivo Unico que cumpla ambas funciones.

Los aditivos deben ser ensayados antes de iniciar las obras de concreto a la vista, para lograr certeza de que no afectan
el color ni el tono final del concreto gris.

o Ensayos de resistencia a la compresion
o Se debe tomar muestras segun la NSR-10.

o Se sugiere tomar ocho (8) cilindros de 15x30 cm en cada muestreo.
o Las roturas de cilindros deben ser:

= Dos (2) alos tres (3) dias de edad.
= Dos (2) alos (14) dias de edad.

= Dos (2) alos (28) dias de edad.

= Dos (2) testigos
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o Acero de refuerzo y mallas

O

o

Evitar en lo posible el contacto con la formaleta, para evitar que el 6xido se pegue a ella; para ello, se sugiere pre-
asegurar los distanciadores a las mallas electrosoldadas y a los estribos.

Usar distanciadores plasticos o de concreto, que garanticen los espesores de recubrimiento.

No utilizar alambres atravesando los elementos de concreto y las formaletas.

Los pasadores para “formclamps” deben ser de manguera, removibles, colocados con localizacion uniforme y
geométrica.

Los alambres de amarrar el acero de refuerzo no deben quedar en contacto con la formaleta. Por lo tanto, sus
puntas deben ser dobladas hacia adentro.

Después de colocar las armaduras se debe limpiar las formaletas mediante chorro de aire a presion, antes de
colocar el concreto.

Cuando se dejen prolongaciones de refuerzo para siguientes tramos de colocacion de concreto, se debe proteger
el refuerzo para evitar contacto con agua y los subsecuentes riesgos de mancha por 6xido.

e Formaletas

o

O O O O O

Salvo cuando la direccion arquitecténica lo autorice, todas las formaletas seran en tablero liso en madera de
aglomerado espesor 19 mm tipo T.

El disefio estructural de las formaletas debe ser sometido a aprobacion de la supervision arquitectonica.

El despiece de la madera también requiere la aprobacion de la supervision arquitectonica.

Se debe realizar ensayos con distintas maderas de bajo costo, tales como amarillo, sajo, pino patula y otros.
Antes de cada nuevo uso de la formaleta esta debe ser totalmente revisada y limpiada.

El tiempo de contacto de la formaleta con las superficies de concreto color a la vista no puede superar 96 horas,
para evitar manchas por oscurecimiento del concreto. Por lo tanto, el disefio de la mezcla de concreto y el disefio
de la formaleta debe prever la necesidad de liberacion de formaleta, con el eventual uso de apuntalamiento por
tiempo adicional.

Encorozado: la unién de formaleta de placas sobre las columnas debe garantizar que no se producirdn
chorreaduras ni filtraciones de la pasta de mortero. Los elementos de sello que se utilicen no deben afectar el
aspecto estético de la unién de placa y cabeza de columna.

La mezcla de concreto y el disefio de la formaleta debe prever la necesidad de liberacion de formaleta, con el
eventual uso de apuntalamiento por tiempo adicional.

¢ Filos, chaflanes, juntas de construccion y de colocacion del concreto.

o
(@]

La localizacién y detalle de cada caso debe ser sometida ha visto bueno de la supervisién arquitecténica.

Se debe dar especial atencion a la forma de garantizar que los filos, chaflanes y juntas resulten perfectamente
rectos, alineados y verticales (cuando sea el caso), disefiando la forma, el material y la manera de asegurar el
elemento. Los bordes de los filos verticales deben ser redondeados para evitar accidentes.

e Pegantes o puentes de adherencia.

O

O

La calidad y caracteristicas de los pegantes entre concretos de distintas fechas de colocacidn deben ser tales que
garanticen la continuidad del concreto y de la estructura.

Su colocacién o aplicacidén debe ser muy cuidadosa, no solamente en el aspecto técnico, segun instrucciones del
fabricante, sino también en el aspecto estético, para evitar excesos y chorreaduras que afecten la apariencia del
concreto a la vista.
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e Desmoldantes.

o

No se acepta el uso de desmoldantes que puedan afectar el color, el tono o la textura de la superficie.

Los desmoldantes propuestos deben ser ensayados antes de comenzar el uso de concreto gris.

Se sugiere preparar ensayos de las siguientes alternativas, analizando costos y sometiendo el resultado a
aprobacion de la supervisidn arquitectonica:

= ACPM simple

= ACPM con parafina, en varias concentraciones
= Esmalte transparente

= Parafina simple

= Emulsion acuosa de parafina

= Ceraneutra en pasta

= Aceites vegetales

El proceso de retiro de formaletas debe respetar los siguientes aspectos:

= Evitar sacudidas
= Evitar golpes y choques
= Evitar apoyo de herramientas contra la superficie de concreto.

Para facilitar el proceso de desencofrado se debe estudiar previamente cada zona y cada caso, recurriendo cuando
sea necesario a sistemas complementarios tales como gatos, cufias, bolsas de arena, aire a presién, efc.

Antes de aplicar el desencofrante en la formaleta se debe limpiar ésta de todo residuo sélido, éxidos, charcos de
agua, etc.

Para desmoldantes fluidos se debe utilizar aspersores 0 atomizadores, lo cual permite capas delgadas uniformes
y la aplicacién en zonas de dificil acceso.

o Curado y Proteccién del Concreto.

O

Columnas: deben ser forradas en polietileno negro, cumpliendo la funcién de mantener humedad uniforme.
Ademas, el forro debe ser mantenido durante toda la obra, para evitar manchas, salpicaduras y rasgufios en las
columnas.

Placas aéreas: se debe utilizar peliculas que reduzcan la evaporacion, el secado répido, el efecto de vientos y de
sol directo. Sin embargo, las peliculas no deben cubrir ni los bordes de placa que vayan a quedar a la vista ni la
superficie inferior de la placa.

Antepechos y pasamanos: utilizar, permanentemente hasta fin de obra, polietileno negro, primero para mantener
humedad de curado y después para proteger la superficie de concreto a la vista.

Vigas descolgadas: utilizar polietileno negro hasta el fin de la obra.

Conviene estudiar compuestos de curado, aplicable a todas las superficies y que pasado cierto tiempo desaparece
por oxidacion por la luz.

o Salidas de Instalaciones eléctricas y afines en el concreto gris a la vista.

O

O

El CONTRATISTA debe someter a aprobacion de la supervision arquitectonica tanto los elementos y materiales
como los métodos constructivos para garantizar que los bordes de las salidas eléctricas resultan uniformes y no
afectan la estética del concreto a la vista.

Esta observacion es aplicable a columnas, antepechos, pasamanos y placas aéreas.
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e \Vibrado y compactacion del concreto.

O

O

Usar vibrador de aguja, de alta frecuencia, de diametro apropiado para cada circunstancia de dimension de
elementos y densidad de armaduras de refuerzo.

Los equipos de vibrado deben estar limpios antes de iniciar la colocacién del concreto y deben ser lavados al
terminar la jornada.

Esta prohibido: hacer contacto entre el vibrador y la formaleta y hacer contacto forzado para “magnificar” la
vibracién, entre el acero de refuerzo y el vibrador.

Se puede utilizar “chapulines” 0 mazos de caucho, siempre y cuando se garantice la uniformidad y frecuencia del
golpeteo asi como el cubrimiento de toda la superficie con golpes.

La introduccion del vibrador en la masa del concreto debe ser rapida, hasta la parte inferior, retirdndola luego
lentamente para evitar la formacién de cavidades y burbujas de aire.

e Colocacién del Concreto.

Mientras sea posible, el concreto debe ser bombeado.

En todos los casos el proveedor del concreto debe garantizar la continuidad y velocidad suficiente del suministro
para evitar depositos pequefios de concreto en los elementos de transporte y colocacién, asi como el llenado con
gran diferencia de horario.

El proceso de amasado, suministro y colocacion del concreto debe ser lo suficientemente rapido para evitar tales
problemas, pero lo suficientemente lento para permitir la correcta colocacion y el suficiente vibrado del concreto.

o Limpieza de Superficies de Concreto a la Vista.

(@]
o

Utilizar maquina hidrolavadora a presion de 140 kg/cm2, con calentamiento de agua a 90°C.
Alternativamente, usar maquina de vapor a presion, con agua a 140°C de temperatura.

e Proteccién Hidrofugante.

O

O

o
(@]

Desde el comienzo de la obra se debe iniciar la investigacion y ensayos de hidrofugantes para proteccion del
concreto, presentando andlisis de eficacia y de costos.

Un requisito fundamental que debe cumplir cualquier tratamiento de superficie es el de no afectar la apariencia, ni
la textura, ni el tono, ni el color del concreto gris a la vista.

El tratamiento hidrofugante no debe formar Idmina sobre el concreto.

El tratamiento hidrofugante debe permitir la transpiracion de la masa de concreto.

La base del éxito en la calidad, apariencia y durabilidad del concreto a la vista, se centra en la Prevencidn. Esto implica el
analisis detallado de cada tramo de la obra y una muy cuidadosa programacion de actividades y recursos. Es fundamental
el andlisis de los detalles de formaleta, en todo lo referente a filos, bordes, juntas, suspensién de llenado, niveles
superiores, etc.

Las especificaciones relacionadas en el presente capitulo se deberan tener en cuenta en la totalidad de actividades en
concreto que se deriven de los disefios del proyecto.

4.3.12 Elementos en concreto arquitectdnico

4.3.12.1 Meson en concreto y granito pulido incluye poyo
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Se refiere a los mesones con dimensiones variables fundidos en concreto de 3.000 PSI corriente con refuerzo de acero
de 60.000 PSI, rematados en granito pulido, incluyendo salpicaderos, bordes, dilataciones plasticas o en bronce. Se debe
preveer la instalacion de estufa de empotrar de 2 puestos y lavaplatos de acero inoxidable, para el mesén de la sala de
lactancia del aula de 3 a 23 meses. Incluye la construccion de sus muros de apoyo, entrepafio en concreto prefabricado
enchapado y poyo granito pulido color blanco, asi como los enchapes laterales y posteriores de los nichos internos del
mesoén. Estos mesones se colocaran en las zonas de lactario y cambio de pafiales del aula de 3 a 23 meses.

Se utilizara un concreto 3.000 PSI corriente, con refuerzo de acero corrugado de 60.000 PSI de %" fundido en sitio
confinado con tabla chapa y cerco ordinario. Su espesor debe ser de 5 cm. aproximadamente. Granito blanco No 2,
marmolina, cemento gris y blanco, bloque, arena, dilataciones plasticas o de bronce. Bloque, ladrillo macizo, enchape
ceramico blanco de paredes y remates en win de aluminio o plastico. Se podra incluir como acabado un aditivo que de
color al granito.

Se elaborara la formaleta con tabla chapa y cerco ordinario dependiendo del tamafio del meson indicado en los planos.

Se procede a armar el hierro y se funde finalmente el mesén. Se debe cuidar el empate de la superficie la cual debera
quedar con los angulos estipulados en los planos, asi como el afinado de la superficie.

Incluye el acabado en granito blanco y marmolina pulido y brillado, mas los entrepafios y poyos, debidamente enchapados
y rematados segun lo indiquen los planos de detalle o la INTERVENTORIA.

NOTA: esta especificacion NO APLICA al mesén principal de la cocina, baios y areas especificadas en los disefios
los cuales son en acero inoxidable.
4.3.12.2 Bordillo poceta ducha

Se haran prefabricados con concreto de 2.500 PSI o tolete en pandereta de 30 cm, de altura 7 ¢cm de ancho y la longitud
requerida. Se instalaran rematando sus caras en enchape de baldosin de los muros.

4.3.12.3 Entrepafios prefabricados en concreto Inc. poyo

Se refiere al conjunto de Entrepafios con dimensiones variables en las zonas de almacenamiento de los diferentes
espacios (aulas, servicios, administracion y aula maltiple), fundidos en concreto de 3.000 PSI corriente con refuerzo de
acero de 60.000 PSI, rematados esmaltados. El entrepafio incluira la construccién de sus muros de apoyo, entrepafios en
concreto prefabricado y poyo esmaltado, segun lo indiquen los planos de detalles.

Se construiran en concreto de 3000 PSI en un espesor minimo de 5 cm y llevaran un refuerzo en malla electro soldada de
15x15 c¢m en grafil de 4mm o hierro de %" cada 10 cm En ambas direcciones, seran afinados con llana metélica para dar
acabado esmaltado y se colocaran segun lo indique los planos. Los entrepafios incluiran el mortero esmaltado.

4.3.12.4 Dintel concreto reforzado

Iran sobre los vanos de las puertas y ventanas segun se indique en los planos arquitectonicos, se construiran en concreto
reforzados de 3.000 PSly hierro 2 varillas de didmetro 3/8” para el refuerzo longitudinal y de flejes de '4” para el transversal.
Con dimensiones y especificaciones segun lo indiquen los detalles estructurales.

4.4 Especificaciones generales para acero de refuerzo
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La parte especificada en esta seccidn cubre los requisitos referentes al suministro, figuracion, transporte y colocacion del
acero de refuerzo para concretos. Los planos que muestran todas las dimensiones de figuracion y localizacién para la
colocacién del acero de refuerzo y accesorios deben someterse a la aprobacion por parte de la INTERVENTORIA y su
aprobacidn debe obtenerse antes de la figuracion. Los detalles de refuerzo y accesorios de concreto no cubiertos en este
capitulo deberan estar de acuerdo con el NSR-10. Todo el refuerzo debe ser de la resistencia indicada por los planos y
cartillas de despiece, documentos que seran del resultado de la primera etapa del contrato.

441 Mallas electrosoldadas

Incluye suministro, amarre y colocacién de las mallas fabricadas con alambres lisos 0 corrugados electrosoldados
perpendicularmente segun las indicaciones de los planos estructurales. Estas mallas se utilizan como refuerzo de las
placas de contrapiso, losas de entrepiso, muros de contencion, pantallas y cubiertas, entre otros. Deben cumplir con la
norma NSR-10. De igual manera se podran utilizar como refuerzo de elementos no estructurales en concreto.

Las mallas electrosoldadas deben cumplir con la muestra y el tamafio de alambre liso o corrugado requerido o mostrado
en los planos y debe cumplir con uno de los siguientes requisitos: para mallas fabricadas con alambre liso, la norma NTC
1925 (ASTM A185) excepto que las intersecciones soldadas no deben tener un espaciamiento mayor a 30 cm en la
direccion del refuerzo principal. Para mallas fabricadas con alambre corrugado, la norma NTC 2310 (ASTM A497) excepto
que las intersecciones soldadas no deben tener un espaciamiento mayor a 40 ¢cm en la direccién del refuerzo principal.

442 Acero de refuerzo

Incluye suministro, corte, figuracidn, amarre y colocacion del acero de refuerzo de acuerdo con especificaciones, para
elementos en concreto reforzado segin las indicaciones que contienen los planos estructurales. El refuerzo y su
colocacién deben cumplir con la NSR-10.

4.4.3 Suministro y almacenamiento

Todo envio de acero de refuerzo que llegue al sitio de la obra o al lugar donde vaya a ser doblado debera estar identificado
con etiquetas en la fabrica que indique el grado del acero y el lote o colada correspondiente. Las varillas se transportaran
y almacenaran en forma ordenada y no deberan colocarse directamente sobre el piso. Asimismo, deberan agruparse y
marcarse debidamente de acuerdo con el tamafio, forma y tipo de refuerzo.

444 Planos y despieces

El refuerzo mostrado en los Planos indica la localizacion y las formas tipicas de las varillas requeridas en la obra. En caso
necesario durante la ejecucion del trabajo, la INTERVENTORIA suministrara al CONTRATISTA cartillas de despiece, en
los cuales se indicara en detalle la figuracién y disposicion del refuerzo. Los despieces del refuerzo se haran de forma tal,
que se ajuste a las juntas de construccion, contraccién y expansion mostradas en los planos o requeridas por la
INTERVENTORIA. A menos que se indique lo contrario, las dimensiones mostradas en los planos del refuerzo indicaran
las distancias hasta los ejes o centros de las varillas y las dimensiones mostradas en las cartillas de despiece indicaran
las distancias entre las superficies externas de las varillas.

445 Doblaje
Las varillas de refuerzo deberan ser dobladas de acuerdo con los requisitos establecidos en la seccion pertinente de las

normas ACI. Cuando el refuerzo esté a cargo de un proveedor cuyas instalaciones se encuentren fuera de la obra, el
CONTRATISTA debera suministrar y mantener en el sitio de la obra y por su cuenta, una maquina dobladora y una
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existencia adecuada de varillas de refuerzo con el fin de suministrar oportunamente el refuerzo que llegue a requerirse
por cambios o adiciones en las estructuras.

446 Colocacion

El refuerzo se colocaré con exactitud segun lo indiquen los planos y debera asegurarse firmemente en las posiciones
indicadas de manera que no sufra desplazamiento durante la colocacion y fraguado del concreto. El refuerzo debera
mantenerse en su posicion correcta por medio de bloques pequefios de concreto, silletas de acero, espaciadores, ganchos
o0 cualesquiera otros soportes de acero, aprobados por la INTERVENTORIA. Donde las varillas de refuerzo se crucen,
éstas deberan unirse con alambre amarrado firmemente alrededor del cruce. Sin embargo, cuando el espaciamiento entre
las varillas sea inferior a 30 cm en ambas direcciones, solo se requerira que se amarre cada tercera varilla. EI alambre
para amarre de cruces Yy los soportes de acero estaran sujetos a los mismos requisitos referentes a recubrimiento de
concreto para refuerzo y por lo tanto no se permitira que sus extremos queden expuestos en las superficies del concreto.

En el momento de su colocacion, el refuerzo y los soportes metalicos deberan estar libres de escamas, polvo, lodo, pintura,
aceite o cualquiera otra materia extrafia que pueda perjudicar su adherencia con el concreto. Las varillas de refuerzo se
colocaran en tal forma que quede una distancia libre de por lo menos 2,5 cm entre éstas y los pernos de anclaje o
elementos metalicos embebidos. A menos que los planos o la INTERVENTORIA indiquen lo contrario, deberan obtenerse
los recubrimientos minimos especificados en la norma ACI. Se aplicaran las siguientes tolerancias en la colocacion del
acero de refuerzo: desviacion en el espesor del recubrimiento Con recubrimiento igual o inferior a 5,0 cm: %2 cm con
recubrimiento superior a 5,0 cm: 1,0 cm.

Desviacion en los espaciamientos prescritos: 2,5 cm

Para verificar la correspondencia del acero de refuerzo colocado con los despieces de elementos estructurales, debe estar
colocado en su sitio con veinticuatro (24) horas de anticipacion al vaciado de concreto.

447 Traslapos y uniones

Los traslapos y uniones de las varillas de refuerzo deberan cumplir con los requisitos de la norma ACl y se haran en los
sitios mostrados en los planos o donde lo indique la INTERVENTORIA. Los traslapos se localizaran de acuerdo con las
juntas del concreto, y en forma tal que se evite el uso de varillas de longitudes superiores a 9,0 metros. El CONTRATISTA
podra introducir traslapos y uniones adicionales en sitios diferentes a los mostrados en los planos, siempre y cuando que
dichas modificaciones sean aprobadas por la INTERVENTORIA, que los traslapos y uniones en varillas adyacentes
queden alternados segun lo exija la INTERVENTORIA y que el costo del refuerzo adicional que se requiera sea por cuenta
del CONTRATISTA. Las longitudes de los traslapos de las varillas de refuerzo seran las que se indiquen en los planos de
construccion, o las que determine la INTERVENTORIA, sin embargo, previa aprobacién de la INTERVENTORIA, el
CONTRATISTA podra reemplazar las uniones traslapadas por uniones soldadas que cumplan con los requisitos
establecidos en las normas.

448 Ensayos a realizar

¢ Ensayo de doblamiento para producto metalico. (NTC 1 - ASTM A370)
e Ensayo de traccion para productos de acero. (NTC 2 — ASTM A370)

4.5 Estructura metalica

Comprende la fabricacién, suministro, instalacion y pintura de todos los elementos que componen la estructura metalica
tales como columnas, cerchas, vigas, correas, anclajes, tensores y otros de acuerdo con las especificaciones del disefio,
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en perfiles estructurales, disefio estructural y los planos arquitecténicos. Incluye anticorrosivo y pintura de acabado de
estos elementos en el color definido en los disefios. EI CONTRATISTA debera presentar los planos de taller para
aprobacion por parte de la INTERVENTORIA.

La estructura debera ser montada e instalada por el CONTRATISTA, segun los alineamientos y niveles indicados en los
planos, para lo cual ademés el CONTRATISTA debera proveer todos los elementos de anclaje correspondientes. Los
sistemas de empalmes, tipos de perfiles y clases de aceros seran los indicados en los planos de detalles y en las
especificaciones particulares de cada estructura. Los aceros empleados cumpliran las especificaciones generales y
encontrarse en condiciones similares a las que tienen al salir de la fabrica y no deben haber sufrido dobladuras ni
calentamientos. Ningun elemento metalico debera sufrir accidentes mecanicos o quimicos antes, después o durante el
montaje o cualquier dobladura e impacto fuerte que pueda producir variaciones en las propiedades mecénicas del
elemento, caso en el cual se sustituira.

Todas las conexiones, ya sean de remaches o tornillos, se fabricaran en la forma indicada en los planos, de modo que no
varien sus centros de gravedad.

4.5.1 Envio, almacenamiento y manejo

Las secciones fabricadas y las partes componentes seran enviadas completamente identificadas segun los planos de
taller. Se almacenaran de acuerdo con las instrucciones del fabricante, con bajo nivel de humedad, adecuadamente
protegidas del clima y las actividades de construccion.

4.5.2 Fabricacion

Se utilizaran materiales del tamafio y espesor requeridos para producir la dureza y durabilidad necesaria en el producto
terminado. Se fabricaran en las dimensiones mostradas o aceptadas en planos estructurales, utilizando las previsiones en

planos para su fabricacion y soporte.

Para la ejecucion de las areas a la vista, se utilizaran materiales lisos y libres de defectos de superficie como perforaciones,
marcas de costuras, marcas de rodaduras, etc.

Se removeran los defectos de superficie mediante procesos abrasivos, o reconstructivos antes de iniciar las actividades
de limpieza, y los tratamientos previos a la pintura.

45.3 Dimensiones

En aquellos casos en que a la instalacion de los elementos metalicos le precedan otros trabajos como apoyos en concreto
o similares, se verificaran en obra las dimensiones de la instalacidn, permitiendo los ajustes necesarios en planta.

454 Esquinasy filos

En areas de trabajo metalico expuesto se esmeraran los alineamientos y niveles de los elementos. En caso de no existir
aclaraciones especificas los filos tendrén un radio aproximado de 1 mm.

Todas las uniones entre elementos en tubo redondo seran del tipo boca de pescado.

455 Soldadura
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Las soldaduras expuestas, seran esmeriladas y pulidas para obtener uniones continuas y lisas. Las juntas seran tan rigidas
y fuertes como las secciones adyacentes, soldando completamente la superficie de contacto, excepto donde se indicaran
tramos de soldadura espaciados. Las uniones con pernos rigidos podran ser soldadas a criterio del fabricante. Las
soldaduras a emplear seran del tipo EGOXX y E70XX.

Los electrodos y los procedimientos de soldadura deberan adaptarse a los detalles de las juntas indicadas en los planos
de fabricacién y a las posiciones en que las soldaduras deben llevarse a cabo para garantizar que el metal quede
depositado satisfactoriamente en toda la longitud y en todo el espesor de la junta y se reduzcan al minimo las distancias
y los esfuerzos por la retraccion del material.

Las caras de fusién y las superficies circundantes estaran libres de escorias, aceites o grasas, pinturas, 6xidos o cualquier
otra sustancia o elemento que pueda perjudicar la calidad de la soldadura. Las partes o elementos que se estén soldando
se mantendran firmemente en su posicién correcta por medio de prensas o abrazaderas. Las partes que deban soldarse
con filete se pondran en contacto tan estrechamente como sea posible. Cuando el espesor del elemento para soldar sea
superior a 2,5 ¢cm, es necesario precalentarlo a 38°C (100°F), y si el espesor es mayor de 5,0 cm, el precalentamiento
sera de 93°C (200°F). Toda la soldadura debe dejarse enfriar libremente. Después de cada paso de soldadura, se
removera completamente toda la escoria que haya quedado. El metal de la soldadura, una vez depositado, debe aparecer
sin grietas, inclusiones de escorias, porosidades grandes, cavidades ni otros defectos de posicién. La porosidad fina,
distribuida ampliamente en la junta soldada sera aceptada o no a juicio de la INTERVENTORIA. El metal de la soldadura
se fundira adecuadamente con el de las piezas por juntar, sin socavacion seria o traslapo en los bordes de la soldadura,
la cual debe pulirse con esmeril para presentar contornos sélidos y uniformes.

En las juntas que presenten grietas, inclusiones de escorias, porosidades grandes, cavidades o en que el metal de
soldadura tienda a traspasar el de las piezas soldadas sin fusion adecuada, las porciones defectuosas se recortaran y
escoplearan y la junta se soldara de nuevo. Las socavaciones se podran reparar depositando mas metal.

456 Fijaciones

Las conexiones expuestas seran ejecutadas con alineamientos exactos en las uniones que seran perfectamente continuas
y lisas, utilizando soportes incrustados donde fuera posible. Tormilleria avellanada, en superficies acabadas. Las
perforaciones para tornillos y pernos entre elementos metalicos, o las correspondientes a las superficies de anclaje seréan
ejecutadas en taller. El trabajo estara totalmente cortado, reforzado, perforado y rematado de acuerdo con los requisitos
para ser recibido como material en obra.

4.5.7 Anclas y empotramientos

Se proveera los anclajes indicados en planos, coordinados con la estructura de soporte de los elementos metalicos. Los
envios seran coordinados con otros trabajos en obra como areas de soporte en concreto o similares.

458 Miscelédnea

Se proveerd la totalidad de anclajes necesarios para el ajuste de los elementos metalicos a las areas de estructura en
concreto, 0 mamposteria incluyendo vigas suplementarias, canales, pernos, ribetes, tornilleria, varillas, ganchos, anclas
de expansion, y otros elementos requeridos.

459 Ensamble

Los elementos llegaran a la obra en las mayores dimensiones posibles, reduciendo las actividades de ensamble en la
obra. Las unidades llegaran marcadas, asegurando uno adecuado ensamble e instalacion.
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4.5.10 Instalacion

La obra se ejecutara perfectamente ajustada en localizacion, alineamiento, altura, hilo y nivel, de acuerdo con los niveles
y ejes generales de la obra.

Los anclajes se ejecutaran de acuerdo con los requerimientos de uso de los elementos.

Una vez montada la estructura, ésta deberé ofrecer todas las condiciones de seguridad necesarias; si la INTERVENTORIA
lo exigiere, el CONTRATISTA debera hacer las pruebas de cargas apropiadas para el caso. Todas las partes de la
estructura deberan ser revisadas detalladamente por la INTERVENTORIA antes del montaje para su aceptacion u
observacién. Una correa apoyada en los dos extremos bajo el efecto de carga de disefio aplicada, su flecha no debera
exceder 1/250 de la luz. Antes de proceder a la fabricacién de la estructura en general, las medidas deberan ser verificadas
en la obra para evitar modificaciones posteriores.

4.5.11 Conexiones
Los conectores se ajustaran perfectamente presentando uniones limpias y ajustadas.

Se ejecutaran en obra las soldaduras que no se realizan por limitaciones de transporte. Se limaran las juntas, para recibir
los recubrimientos y acabados.

4.5.12 Incrustaciones a concreto y mamposteria

A menos que existiera alguna contraindicacion, los elementos se instalaran a concreto sélido con pernos de expansién. El
anclaje a chazos de madera no sera permitido.

4.5.13 Pintura

Los elementos de la estructura metalica deberén llegar a la obra pintados con una mano de anticorrosivo gris (proteccion
temporal) y posteriormente en obra antes de su instalacién se les aplicara un anticorrosivo), una vez instalados los
elementos se le dara acabado final en pintura esmalte sintético base aceite, de color blanco igual al color del concreto,
aplicado con pistola (airless) (el color de la pintura debe ser preparado y aprobado por el arquitecto disefiador). El costo
de la pintura esta incluido en este item.

NOTA: una vez instalada la cubierta se debera realizar perforaciones a la estructura para asegurar la evacuacion
de posibles aguas lluvias empozadas dentro de los perfiles.

4.6 Instalaciones hidrosanitarias, gas y contraincendios

Comprende la mano de obra, herramientas, tuberias, accesorios, valvulas, equipos de bombeo, aparatos sanitarios, etc.,
necesarias para la instalacion de las redes generales de agua fria potable y no potable, sanitaria, de la red contra incendio
y gas; de igual manera, suministro de materiales e instalaciones de tuberias y drenajes bajo superficie del proyecto,
incluyendo ejecucion de estructuras en concreto, accesorios y otros materiales necesarios para su correcta instalacion;
tramos verticales y desvios por placa de las bajantes de aguas negras, ventilaciones, reventilaciones, ramales y red de
recoleccién de aguas lluvias. Se debe ajustar y dar cumplimiento a lo descrito en el capitulo 7. INSTALACIONES
TECNICAS de la NTC 6199, asi como a la normatividad vigente y a las disposiciones sobre redes que requieran las
empresas de acueducto, alcantarillado y de gas locales.
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El CONTRATISTA debera establecer alternativas sostenibles (ahorro de energia y ahorro de agua), que garanticen
menores costos de operacidn y mantenimiento.

Se deben incluir todos los puntos hidraulicos y salidas sanitarias requeridos para el adecuado funcionamiento de las
instalaciones de acuerdo con el disefio hidrosanitario.

Se instalara la tuberia que se requiera para el proyecto en las dimensiones que se especifiquen en los estudios y disefios
técnicos, conservando los alineamientos, niveles y pendientes indicados en ellos, en donde no aparezcan explicitamente
indicadas, se inferird que son de 2% en tuberias de desagiies y de 0.4% en redes de drenaje.

Incluye el suministro e instalacion de la tuberia, accesorios, materiales de sellamiento y atraque, mano de obra y equipos

NOTA: el CONTRATISTA debera realizar todas las obras necesarias y requeridas para conectar el servicio al punto
de conexion definido por la empresa de servicios publicos encargada de la prestacion.

4.6.1 Sistema de desagiies Tuberia PVC Sanitaria 4", 6”

Las bajantes y tramos horizontales de aguas negras y los tramos horizontales de aguas lluvias iran en tuberia y accesorios
de PVC Sanitaria. Las uniones se sellaran con soldadura liquida PVC, aplicada después de limpiar perfectamente las
superficies a soldar con liquido limpiador removedor PVC. La ejecucion de los cortes y cuidados en la instalacion deberan
cumplir estrictamente con las recomendaciones de los fabricantes.

4.6.1.1 Tuberia PVC Liviana

Las reventilaciones de aguas negras iran en tuberia de PVCL linea LIVIANA, con accesorios de PVC Sanitarios. Para las
uniones y ejecucion, se seguiran las recomendaciones del numeral anterior.

46.1.2 Rejillas Piso

Las rejillas de los sifones del piso seran de acuerdo con los didmetros de las tuberias y caracteristicas de los planos
4.6.1.3 Desagles PVC 2", 3", 4"

Seran instalados en tuberia y accesorios PVC sanitaria con uniones soldadas con soldadura liquida PVC. La localizacion
de los puntos sanitarios debera hacerse de acuerdo con los planos de detalles arquitectdnicos correspondientes. Los
tramos incrustados en las losas iran apoyados sobre soportes construidos en varilla de hierro de 3/8” con alturas tales que
permitan el pendientado de las tuberias especificado en los planos.

Estos soportes se aseguraran a la formaleta con puntillas y el tubo se aseguraréa al soporte con alambre negro calibre 18.
4.6.2 Sistema de suministro de agua

4.6.2.1 Redes de conduccion de agua

Las redes de acometida de acueducto hasta el tanque de reserva de agua y las redes de suministro de agua fria hasta los
registros de los cuartos de utilizacion, iran en tuberia y accesorios PVC RDE-21 en diametros de 1"y superiores; RDE-11,

en didametro de %"y RDE-9, en didmetro de 2". Las uniones seran soldadas con soldadura liquida PVC la cual deberé ser
aplicada después de haber sido limpiadas las superficies a soldar, con liquido removedor para PVC.

Pagina 76



s Findeter /.

El futuro 1dete
es de todos «-PETROL Frarcers dDosaroio GG

4.6.2.2 Tanque de almacenamiento de agua
Sera subterraneo en concreto reforzado segun disefios estructurales y capacidad de acuerdo con los estudios hidraulicos.
4.6.2.3 Puntos hidraulicos de agua fria

El punto hidraulico de agua fria comprende los tramos de tuberia y accesorios PVC de Presion con uniones soldadas con
soldadura liquida PVC, desde el ramal principal que recibe el paral de suministro al aparato hasta la boca para conexion
del mismo.

Los parales se prolongaran 25 cm. Por encima de la te de salida al aparato, y se taponara en el extremo superior, con el
fin de formar una recamara para amortiguar posibles golpes de ariete. La te de salida al aparato y la recamara seran de
hierro galvanizado; en la te, se roscara un niple de H.G. que sobresalga 2 centimetros del muro terminado y se taponara
exteriormente con un tapdn copa roscado PVC, el cual permanecera hasta no montar el aparato. Las uniones de las partes
de hierro galvanizado se sellaran con1+ cinta de teflon.

4.6.2.4 Puntos hidraulicos de agua caliente

Se debe instalar agua caliente en duchas y lava colas de los proyectos ubicados en clima frio (altitud superior a 1.8000
msnm) y templado (altitud entre 800 y 1.800 msnm).

Se utilizara tuberia y accesorios de CPVC PRESION DE ALTO IMPACTO. Para el control de los golpes de ariete por sobre
presiones en las redes de distribucion interior se instalaran camaras de aire en el mismo material de la red de suministro.

Se tendra en cuenta que el paral de la ducha para el agua ya mezclada debera instalarse en tuberia y accesorios CPVC
PRESION DE ALTO IMPACTO, con terminacién en adaptador macho con inserto metalico y unién galvanizada, debe
incluir el tapdn de proteccion. En general para el montaje de aparatos se seguiran las recomendaciones que aparecen en
los catalogos de los fabricantes manteniéndose las dimensiones y cotas estipuladas en los planos arquitecténicos.

Las instalaciones comunes para aparatos se haran de acuerdo con planos hidraulicos y a los detalles arquitectonicos; si
se requiere montaje de lavamanos y lavaplatos éstos se haran con acoflex de doble tuerca, con valvula de regulacién
rosca hembra de 1/2”. Los mezcladores de las duchas deben ser del tipo balanceador de presion y temperatura.

4.6.2.5 Red contra incendios

De acuerdo con lo estipulado en el numeral 9.4 de la NTC 6199, el Titulo J de la NSR-10, asi como las demas normas
vigentes y las determinantes del sitio.

4.6.2.6 Instalacion dentro del cuarto de bombas

Seréa en tuberia y accesorios de hierro galvanizado calibre 40, para presion de trabajo de 150 PSI. Las uniones seran de
rosca y se sellaran con cinta de teflon.

4.6.2.7 Registros

Seran de paso directo del tipo de cortina levantable, con cuerpo y asiento fabricados en bronce para presion de 125 PSI
Los extremos seran de rosca.

4.6.2.8 Cheques
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Las Valvulas de cheque seran de bronce para 125 libras por pulgada cuadrada; con uniones de rosca. Seran del tipo
horizontal o vertical de acuerdo con la ubicacién dentro de la instalacion.

Después de cada valvula, en el sentido del flujo y antes de los equipos se deberan instalar uniones universales.
4.6.2.9 Flotadores mecanicos

Seréan fabricados en bronce con sello de caucho para instalacién horizontal, para presién de trabajo de 100 PSIG. La
varilla sera de bronce y la bola de cobre.

4.6.2.10 Cajillas para medidores
Para alojar el medidor de agua se instalara una cajilla con la capacidad indicada en los planos.
4.6.2.11 Conexién para medidores

La instalacién o construccion de las conexiones domiciliarias se hace en un todo, de acuerdo con el disefio de los planos.
Se deben contemplar toda la mano de de obra y materiales empleados para su instalacion, incluyendo las excavaciones,
colocacion de elementos y sus respectivos accesorios y registros y ademas la localizacién, relleno y apisonado de la zanja,
arreglo de la superficie y retiro de materiales sobrantes. La conexidn de la nueva acometida a la red interna la realizaré el
CONTRATISTA y solo se lleva a cabo con previa autorizacion de la INTERVENTORIA.

4.6.2.12 Montaje de aparatos

El montaje de aparatos comprende tanto la conexién de desaglie como las conexiones de agua. Incluye la mano de obra,
herramientas, y accesorios tales como acoples, adaptadores, necesarios para la instalacion de los aparatos y las
conexiones de empate de la tuberia hasta la griferia y colocacion de grapas segun el caso.

o Sanitarios: el tubo que recibira el aparato debera sobresalir 1,5 cm del nivel del piso terminado y se deberéa tener
especial cuidado en que la pestafia del sanitario penetre en el tubo de desagie. El sanitario se sentara sobre mortero
1:8 de cemento y arena semilavada; una vez que el mortero haya fraguado se emboquillaré con cemento blanco. La
conexion de agua se hara mediante un acople plastico flexible de alta presién de 72" con tuercas roscadas al niple en
el muro y al arbol de entrada del sanitario. Las uniones se sellaran con cinta teflén.

¢ Lavamanos, lavaplatos o vertederos: el sifén del aparato se conectara al desagtie en el muro, mediante un adaptador
de sifén de PVC sanitaria de 1 %" en los lavamanos y de 1 '%2” en los lavaplatos o vertederos. No se aceptaréa el uso
de pegante tipo igas en esta conexién. El suministro de agua se hara mediante acoples flexibles plasticos para agua
caliente. Las uniones se haran con cinta tipo teflén.

4.6.2.13 Llaves de manguera

Seran cromadas y con conexion para manguera donde indiquen los planos; la unidn se sellara con cinta tipo teflon

4.6.2.14 Acometidas, redes, sifones, puntos, tuberias, llaves, registros, cheques, cajillas, flotador, entre otros

Las especificaciones hidraulicas y sanitarias para Equipos y materiales seran las incluidas en las especificaciones

particulares del proyecto hidro-sanitario, elaboradas por el CONTRATISTA de acuerdo con los resultados de los estudios

y disefios.
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4.6.2.15 Instalacién equipo hidroneumatico

Incluye accesorios y registros. Se refiere a la instalacion de las tuberias, registros, conexiones, pasamuros de tanque,
mano de obra desde la acometida, pasando por el tanque hasta el equipo hidroneumatico y dentro del cuarto de bombas,
para el correcto funcionamiento del equipo de acuerdo con los planos hidraulicos.

e En tuberia y accesorios en hierro galvanizado, se debe tener en cuenta:

(©]
o
(©]

Exigir uniones de rosca. Sellar con pegante Eterna o similar.
Taponar en forma permanente durante la etapa constructiva todo extremo abierto.
La tuberia y accesorios deben cumplir con las normas ICONTEC 14, ICONTEC 332 e ICONTEC 1189.

e En tuberias embebidas en concreto, se debe tener en cuenta:

O

o

Instalar las tuberias en las placas en concreto por canales adecuadamente cubiertos para permitir el acceso de la
tuberia con el minimo de dafios a la misma.

Rodear las tuberias embebidas en las placas construidas con cemento Portland por lo menos de tres centimetros
de concreto.

Evitar contacto fisico de la tuberia con algun otro elemento metalico.

Proteger todas las tuberias y accesorios contra la corrosién.

Evitar incrustar las tuberias en concretos que contengan acelerantes, agregados o bloques de escoria.

o Entuberia y accesorios PVC Presion (PVCP), se debe tener en cuenta:

O

Limpiar, antes de aplicarse la soldadura, el extremo del tubo y la campana del accesorio con limpiador removedor,
aunque las superficies se encuentren aparentemente limpias.

La presion de prueba seré de 150 PSI por lapso no menor a dos horas. En caso de presentarse fuga en un accesorio
o tramo, este debera ser reemplazado por otro nuevo.

Anclar las tuberias colgantes mediante el uso de abrazaderas.

Prever para la tuberia subterranea en zonas vehiculares como minimo una profundidad de 60 cm a la clave. En
zonas peatonales podra reducirse a 30 cm.

Cubrir el fondo de la zanja con una cama de recebo de 10 cm de espesor y dejar completamente liso y regular para
evitar flexiones de la tuberia.

Verificar que el relleno de la zanja esté libre de rocas y objetos punzantes, evitandose rellenar con arena y otros
materiales que no permitan una buena compactacion.

Realizar la prueba del ramal después de 24 horas de efectuada la soldadura de las uniones.

Seguir las recomendaciones que aparecen en los catalogos de los fabricantes.

e En tuberia y accesorios PVC sanitaria y liviana, se debe tener en cuenta:

O

o

Limpiar previamente los extremos de la tuberia y el interior de los accesorios con limpiador PVC aunque
aparentemente se encuentren limpios.

Unir la tuberia con soldadura PVC o similar.

Dejar en la union del tubo y accesorio un delgado cordon de soldadura.

Dejar estatico el ramal después de efectuarse la unién durante quince minutos y no efectuar pruebas antes de 24
horas.

Recubrir las tuberias verticales por muros con pariete de espesor minimo de dos centimetros.

Prever para las tuberias subterraneas en zonas vehiculares una profundidad minima de 1,00 m.
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Colocar la tuberia sobre una capa de arena o recebo libre de piedras o elementos agudos.

Dejar pases en los sitios donde sea necesario atravesar vigas de cimentacion, vigas estructurales o muros de
contencién en tuberias de mayor diametro o recubrir la tuberia con material blando que la proteja y aisle de los
esfuerzos estructurales.

Consultar la colocacion de estos pases con el ingeniero calculista y aprobar por la INTERVENTORIA.

Cumplir, durante todo el proceso de instalacién con las recomendaciones contenidas en los catalogos de los
fabricantes. Cumplir con lo determinado y regulado por la norma NSR-10.

o Latuberia y accesorios deben cumplir con las normas ASTM 26665-68 y CS 272-65 y con las normas ICONTEC.

o O

¢ Enlamina galvanizada, se debe tener en cuenta:

Exigir que las uniones sean soldadas y grapadas.

Utilizar soldadura de estafio.

Ejecutar los quiebres de las esquinas con maquina dobladora. No se permitird ningun otro tipo de doblez.
Realizar las uniones de los tiros con un traslapo minimo de un centimetro.

Ejecutar la transicién con otros materiales mediante adaptadores. En el espacio libre se empleara estopa
debidamente apisonada hasta que cubra las dos terceras partes de la campana del accesorio respectivo. El resto
se llenara con mortero 1:3 impermeabilizado hasta quedar a nivel con el resto de la campana.

o Seguir las recomendaciones de la norma NSR-10 al incrustar la lamina en el concreto.

O 0O O O O

o Para valvulas para las redes generales de distribucion, se debe tener en cuenta:

o Exigir que las uniones sean roscadas.

o Exigir que las vélvulas que queden incrustadas en los muros lleven al frente una tapa metalica de 20 x 20 cm,
cromada del tipo levantable.

o Enlos tanques altos se instalara un flotador tipo Helbert del diametro que se indica en los Planos

o Pintura para tuberias

Todas las tuberias que van colgantes a la vista se identifican con pinturas de esmalte sintética y con los colores
convencionales aprobados por las normas Internacionales e ICONTEC 1500, indicativos de fluidos que estan conduciendo.
Asi mismo se debe indicar en la tuberia el sentido del flujo y marcar el tipo de uso.

Tuberia de agua fria:azul oscuro

Tuberia de agua fria bombeada:azul, anillo amarillo
Tuberia de agua fria acueducto:azul, anillo blanco
Tuberia de agua fria incendio:rojo

Tuberia de caliente 140°F:verde

Tuberia de aguas negras:negro

Tuberia de aguas lluvias:negro, anillo azul claro
Tuberia de reventilacion A.N.:negro, anillo blanco

O 0 O 0O O OO0 Oo

Referente a la red de distribucién subterranea de gas de media presion se utilizara tuberia de polietileno y las uniones se
haran con accesorios del mismo material. Debera cumplir con las normas NTC 1746, NTC 3728 y NTC 3742. Se debe
llevar a cabo una inspeccion rigurosa de la tuberia antes de su colocacion para detectar cualquier tipo de deterioro, dafio
u obstruccion, en caso de que se perciba algun tipo de averia o dafio se procedera al remplazo de la tuberia. En redes de
baja presion se recomienda utilizar tuberia de acero galvanizado calidad certificada para conduccion de gas Schedule 40,
debera cumplir con la norma NTC 3470 (ASTM A53). Se requiere identificar las tuberias con pintura color amarillo gris de
acuerdo con la norma NTC 3458.
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o Ensayos a realizar

o Prueba de desagles: antes de cubrir todas las arafias, se probaran llenandolas con una columna de agua de 5
metros. En caso de presentarse fugas en la tuberia, accesorio o unién de tubo con accesorio, este debera
desmontarse y reemplazarse por uno nuevo, para luego repetir la operacién de prueba. Las bajantes y redes
colgantes de desagiies se llenaran paralelamente con su prolongacion y no se desocuparan hasta tanto no se
hayan terminado la mamposteria y los pafietes.

o Prueba de presidn de desagiie.

= Probar la tuberia de desaglie con aire 0 agua a solicitud de la INTERVENTORIA.

= |nstalar el compresor, manémetros, y equipos.

= Realizar los taponamientos provisionales que fueran necesarios, tomando las previsiones para la remocion de
tales equipos.

o Prueba con agua.

= Probar la instalacién totalmente o por tramos.

= Para prueba total, tapar las bocas dejando abierta solamente la mayor, correspondiente al tramo principal.

= Llenar el sistema totalmente con agua hasta rebosar. Ningin tramo se probara con menos de 5,0 m de cabeza
de presion de agua.

= Mantener el agua al menos 15 minutos antes de iniciar la inspeccion, las juntas estaran firmes en todos los
puntos.

o Prueba con aire.
= Probar la red taponando la totalidad de las salidas, con compresor y mandémetros a una presion de 5 PSI.
= Mantener la presion por un periodo minimo de 15 minutos.
= |nstalara el compresor, manémetros, y equipos, realizando los taponamientos provisionales que fueran
necesarios.

o Prueba red de suministro: todas las redes se mantendran en estado permanente de prueba hasta el montaje de los
aparatos.

o Pruebas de flujo: antes de montar los aparatos se deberan efectuar pruebas de flujo de agua tanto en las redes de
agua potable como en la red de suministro de aguas lluvias y la red de desagues.

NOTA: El costo de las pruebas correra por cuenta del CONTRATISTA.

4.6.3 Acometida de acueducto

La acometida de servicio de agua se hara de acuerdo con las especificaciones exigidas por la empresa de acueducto y
alcantarillado correspondiente. Debe comprender la mano de obra, herramientas, tuberias, accesorios, valvulas, etc.,
necesarias para la instalacién de la acometida desde la derivacion de la red publica hasta los flotadores de los tanques de

reserva.

4.6.4 Cajas de Inspeccidn, Distribucién y trampa de grasas
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Todas las cajas trampas de grasa y camaras de inspeccion seran enterradas y servirdn para la conexion de las redes de
desaglie. Seran construidas con forma cuadrada o de acuerdo con los requerimientos de trampa de grasas y en las
dimensiones que se especifique en los estudios y disefios técnicos. La base de las cajas estara constituida por una capa
de concreto de 6 cm de espesor de 2.000 PSI. Los muros seran construidos en ladrillo recocido sentado con mortero 1:2
de cemento impermeabilizado 1:3 y arena lavada de pefia a no ser que en los estudios y disefios se indique otro material.
Interiormente se pafietaran con el mismo mortero de pega, rematando todos los cambios de plano en forma redondeada
o de media cafia; al comenzar el fraguado del pafiete este se esmaltara con cemento puro y llana metélica.

En el fondo de las cajas se haran cafiuelas con mortero 1:2 de cemento impermeabilizado 1:3 y arena lavada de pefia. El
piso de las cajas tendra una inclinacion minima de 5% hacia las cafiuelas. Las cafiuelas se haran de tal forma que se
asegure el flujo hacia la salida, sin interrupcién y sin que se formen remansos o remolinos en la corriente. Tendran una
profundidad minima de 5 cm respecto a la cota de batea del tubo saliente méas bajo. Las tapas tendran un espesor de 7
cm, marco en hierro de 2" x 2" x 3/16”, seran reforzadas y estaran provistas de una argolla metélica para su remocién,
tendran un refuerzo de 3/8” cada 10 cm en ambos sentidos y se haran en concreto de 2.000 PSI.

No se aceptara que la tapa de una caja o cdmara de inspeccion o trampa de grasa sea pegada ya que debe ser facil su
remocion. La tapa debe ajustarse perfectamente sobre el pafiete del borde superior de la caja o se debe utilizar sello
hermético en caucho para evitar el escape de olores.

4.6.5 Equipo presion Hidroflo
4.6.5.1 Caracteristicas

Sera un sistema que garantice el apagado de la bomba cuando la demanda sea nula. Por lo tanto, sera un equipo que
tenga tanque hidroacumulador.

EI CONTRATISTA debera constatar en obra el espacio disponible para la instalacion de sus equipos. Las especificaciones
del equipo estaran de acuerdo con el resultado de los estudios técnicos. La bomba seré centrifuga de eje horizontal para
3.600 r.p.m. Los motores seran eléctricos de tipo jaula de ardilla a prueba de humedad y con las siguientes caracteristicas:
pintura exterior especial para protegerlo contra la corrosion. Tension conmutable de 220V a 440V. Capacidad de reduccidn
de tensidn hasta en un 15% de nominal. Capacidad hasta de un 5% en las oscilaciones de tension, sin disminucién de su
potencia nominal. Capacidad admisible de sobre carga de 1,5 veces la corriente nominal durante 60 segundos. Variaciones
del par de arranque: -15% y +25% par de arranque garantizado. Disminucion maxima del nimero nominal de revoluciones:
20% con carga nominal. La bomba y el motor irdn montados sobre una base rigida anti vibradora, tendran un acoplamiento
flexible y estaran balanceadas dindmicamente. Los pernos de anclaje se ajustaran uniformemente, para evitar que las
patas y la carcasa queden sometidas a esfuerzos internos de flexion.

4.6.5.2 Conexion eléctrica

La motobomba se alimentaré tanto del sistema normal como del sistema de emergencia, en caso de que este ultimo exista,
se conectara a ambos sistemas del total de la carga instalada y para efectos de calculo de protecciones y controles, se
tomara el 100% de la carga, que esta en posibilidad de funcionar simultaneamente la acometida al tablero de control del
equipo de bombeo, se calculara de acuerdo con la normatividad vigente, sujetara a tamafios de conductores y tuberia
Conduit. El tablero de control para el equipo de bombeo constaréa de las siguientes partes:

¢ De un armario metélico en lamina Cold Rolled calibre 16 sometida al proceso de bonderizacion y fosfatado para evitar

la corrosién y lograr la méxima adherencia de la pintura. El acabado final sera en esmalte horneado de color azul
marino.
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e Tendra un baraje entre un rango de 250 A, el cual estara montado sobre aisladores para 600 V, desde donde se
alimentaran, cada uno de los motores instalados.

o Poseera puerta, chapa con llave y suficiente espacio para alojar los elementos de control, sefializacion y operacion.

o Un interruptor automatico termo magnético para proteccién y desconexion general de los equipos. Su tamafio y
capacidad se calcularan con base en la potencia del equipo conectado y de acuerdo con la normatividad vigente.

e Se escogera entre las marcas Siemens, Klockner, Moeller, Merlin Gerin, General Electric y AEG - Telefunken.

o Arrancadores de motores: los motores se arrancaran mediante conexion directa o arranque en estrella-tridngulo, de
acuerdo con su potencia nominal a las recomendaciones del fabricante. En general para motores de 10 HP o0 més se
utilizara el arranque estrella-triangulo.

Los contactadores trabajaran al 80% de su capacidad nominal y los relees térmicos de sobrecarga se calcularéan al 1,25
del valor de la corriente nominal del motor.

¢ Sistema de sefializacion y control:
Para el control de cada motor se deben tener los siguientes elementos:

Dos pulsadores: uno para arranque y otro para parada.

Una lampara de sefalizacion para funcionamiento normal

Una lampara de sefializacion para indicacion de disparo del relee térmico.
Pulsador para reposicion del relee térmico.

Un switch para seleccion manual de la secuencia de arranque de las bombas.
Un switch para seleccionar la operacion manual o automatica de los equipos.

O 0O O O O O

o Las convenciones a usar para ld&mparas y pulsadores seran:

Rojo: peligro inminente.

Amarillo: precaucion, atencion.

Verde: funcionamiento normal (sin peligro)

Azul: informacion especial. Se pueden usar pulsadores dobles de mando con indicador luminoso incluido o
pulsadores independientes del tipo boton.

O 0 O O

o Los pulsadores deben reunir las siguientes caracteristicas:

Capacidad de corriente de un rango de 220V : 7 A.

Capacidad de corriente de unrango de 125V : 7 A.

Capacidad de corriente de un rango de 380 V: 6 A.

Vida dtil: 10 millones de maniobras

Conductor de conexion: méaximo No. 14 AWG. Los aparatos de sefializacion y control se escogeran entre las
siguientes marcas: Siemens, Klockner, Moeller, General electric y AEG. Telefunken.

O O O O O

Aparatos de medida (voltimetro, amperimetro, conmutador de fases). Se usaran aparatos de hierro movil, tipo cuadro para
montaje vertical, 60 Hz, clase de exactitud 1,5 y las siguientes caracteristicas:

4.6.5.3 Caracteristicas del voltimetro

o (Capacidad de sobre carga: 20% de la tension normal.
¢ Rango de la escala: 0-600 V.
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4.6.5.4 Caracteristicas del amperimetro

Existird un amperimetro por cada fase y cada uno de ellos reunira las siguientes caracteristicas:

o Capa de sobre carga: siete (7) veces la corriente nominal durante 20 segundos.

o Tipo de conexidn: a través de transformadores de corriente. Rangos de medicién a escoger para conexion directa. -10
A.0-60 A.+-25A.0-100 A.

¢ Rangos de medicion a través de transformadores de corriente.100/ 5 A. 400 /5 A. 200/ 5 A. 600/ 5 A.

4.6.5.5 Caracteristicas del conmutador de fases para voltimetro

Tipo de accionamiento: Manual.

Tensién nominal: 600 V.

Corriente nominal: 25 V.

NUmero de posiciones: cuatro (4).
Fusibles de proteccién: 25 A tipo Diazed.

4.6.5.6 Caracteristicas de los transformadores de corriente

Estos transformadores deben cortocircuitarse cuando funcionen en vacio para evitar sobre tensiones peligrosas. Los
rangos de corrientes primarias a escoger son: 100-200-400-600-800-1000-1500-2000 A.

e Tension nominal: 600 V.
e C(Clase de exactitud : 1.2
e Frecuencia nominal: 60 Hz.

4.6.5.7 Conmutador para seleccién de tipo de operacion.

Fabricados manteniéndose las dimensiones y cotas estipuladas en los planos arquitecténicos. Las instalaciones comunes
para aparatos se haran de acuerdo con los planos hidraulicos y con los detalles tipicos para seleccionar el tipo de
operacion deseada, sera de tres (3) posiciones (manual automatico) y tendré las caracteristicas del conmutador de fase
para voltimetro en cuanto a capacidad se refiere.

4.6.5.8 Tanque hidroacumulador

El tanque hidroacumulador debe cumplir con las recomendaciones del estudio técnico hidrosanitario.

4.6.5.9 Accesorios

Cada CONTRATISTA disefiara los elementos propios de su sistema, acogiéndose a lo especificado en las condiciones
generales. La descarga de cada motobomba tendrd un mandmetro para la lectura hasta 150 PSI y caratula de por lo
menos 8 cm de diametro. Asi mismo se proveera de un manémetro para ser instalado en la acometida antes del paso

directo.

46.6 Instalaciones de gas
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Las especificaciones de las redes de gas en materiales seran las incluidas en las especificaciones particulares del proyecto
de gas, segun proyecto aprobado y de acuerdo con las condiciones particulares de este servicio en el municipio a
intervenir. Debe incluir instalacién de gas para aparatos de cocina y calentadores de agua en zonas clima templado (altitud
de 800 a 1.800 msnm) y frio (altitud superior a 1.8000 mshm).

4.6.7  Centro de medicion, regulador y derechos de la conexion de acometida gas

Suministro e instalacion de regulador, medidor de gas y pago de derechos para conexién al servicio de gas de acuerdo
con las especificaciones exigidas por la empresa de gas natural. Debe comprender la mano de obra, herramientas,
materiales, derechos, etc., necesarias para la conexion de la red de gas interna a la red publica de gas natural.

4.7 Instalaciones eléctricas

Estas especificaciones pretenden hacer una resefia de los materiales, equipos, mano de obra y servicios necesarios para
acometer cabalmente las obras eléctricas, las cuales, junto con los disefios finales ejecutados por el CONTRATISTA
previa aprobacion de la INTERVENTORIA, haran parte integral y complementaria de la documentacion relacionada para
el desarrollo y construccion del sistema eléctrico requerido.

El proyecto a desarrollar comprende todas las actividades, materiales, equipos y trdmites necesarios para instalar y dar el
servicio eléctrico requerido para el cabal funcionamiento del proyecto. Incluye todos los elementos necesarios y suficientes
para dar una correcta funcionalidad a las actividades que alli se desarrollen, ademas debera ajustarse y dar cumplimiento
a lo estipulado en el Reglamento Técnico de Instalaciones eléctricas - RETIE vigente, el Reglamento Técnico de
lluminacién y Alumbrado Publico — RETILAP vigente, el Capitulo 7. INSTALACIONES TECNICAS de laNTC 6199, laNTC
2050 Codigo eléctrico colombiano Ultima version y a las disposiciones sobre redes de distribucion que requiera la empresa
de distribucion de energia local.

Para la ejecucion de los trabajos concernientes con las instalaciones eléctricas, el CONTRATISTA se guiara por los planos
arquitectdnicos, estructurales y de instalaciones hidraulicas. Sera responsabilidad del CONTRATISTA familiarizarse con
estos planos a fin de que pueda coordinar debidamente la ejecucion de las instalaciones eléctricas con todos los sistemas
mencionados.

ElI CONTRATISTA se cefiira en un todo a los planos aprobados resultado de la Etapa | - Estudios, disefios y obtencién de
permisos y licencias. Cualquier detalle que se muestre en los planos aprobados y no figure en las especificaciones o que
se encuentre en estas, pero no aparezca en los planos, tendran tanta validez como si se presentase en ambos
documentos.

El CONTRATISTA debera mantener en la obra una copia de los planos eléctricos aprobados, con el tnico fin de indicar
en ellos todos aquellos cambios que se hagan al proyecto durante su construccion. Al terminar las obras correspondientes
el CONTRATISTA hara entrega de los planos definitivos (planos record) con todos aquellos cambios al disefio original
ocasionados por ajuste a las condiciones iniciales de obra. De igual manera, debera obtener el recibo de las obras por
parte de la empresa respectiva.

El CONTRATISTA cumplira cabalmente con la totalidad de estas especificaciones; asi como también con todas aquellas
instrucciones que den los fabricantes sobre el manejo de los equipos y material concerniente con la instalacion, operacion
y mantenimiento de la red eléctrica.

La localizacion indicada en los planos para los tableros, aparatos, rutas de acometidas y salidas es aproximada y por lo
tanto, el CONTRATISTA hara los desplazamientos requeridos para satisfacer las caracteristicas arquitecténicas o
estructurales de la edificacion; sin que ello implique costo adicional para el propietario y por consiguiente sera necesario
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que el CONTRATISTA se familiarice completamente con los detalles arquitecténicos y estructurales. Para la instalacién
de los tableros, el CONTRATISTA verificara todas las dimensiones, accesibilidad y demas condiciones existentes en el
sitio, teniendo en cuenta los tamafios y areas libres para asegurarse de que los aparatos y los materiales pueden ser
instalados y operados satisfactoriamente en el espacio escogido. Los equipos seran montados de tal manera que se
preserven las alturas y libre circulacidn. Los equipos y las cajas de paso seran instalados en sitios accesibles. Los
CONTRATISTA fijaran los ejes y niveles principales y el CONTRATISTA hara todos los replanteos necesarios a partir de
ellos. EI CONTRATISTA ejercera especial cuidado en la colocacion de las salidas haciéndolo de tal manera que se permita
dar un acabado impecable entre las placas de los diferentes aparatos y las superficies finales de acabado.

Cualquier modificacién que involucre cambios en el disefio original, en la especificacidn o en la calidad de los materiales
debera ser consultada y aprobada por la INTERVENTORIA, que a su vez deberd hacer las consultas requeridas al
ingeniero disefiador.

NOTA: el CONTRATISTA debera realizar todas las obras necesarias y requeridas para conectar el servicio al punto
de conexion definido por la empresa de servicios publicos encargada de la prestacion.

o (Cdbdigos y reglamentos

Respecto al sistema eléctrico, el CONTRATISTA desde la fase de disefio hasta la entrega de los trabajos debera tener en
cuenta y dar cumplimiento al Reglamento Técnico de Instalaciones eléctricas -RETIE-vigente, el Reglamento Técnico de
lluminacién y Alumbrado Publico - RETILAP vigente, el Capitulo 7. INSTALACIONES TECNICAS de laNTC 6199, laNTC
2050 Cddigo eléctrico Colombiano Ultima version y a las disposiciones sobre redes de distribucion que requiera la
empresa de distribucion de energia local.

e Pruebas

A medida que se terminen las diferentes fases de la obra el CONTRATISTA llevara a cabo las siguientes pruebas cuyos
resultados seran comunicados por escrito a la INTERVENTORIA en formularios previamente aprobados para el registro
de ensayos y datos.

Se medira la resistencia de aislamiento entre fase y fase y entre fase y tierra de cada una de las acometidas y de los
circuitos ramales. Se medira con equipo apropiado la resistencia del sistema de puesta a tierra en caso de que esta prueba
indique una resistencia mayor de 5 Q (ohmios), el CONTRATISTA instalara electrodos adicionales hasta obtener un valor
de resistencia no mayor de lo anotado. El CONTRATISTA comprobara que la carga de cada fase de los tableros no sefiale
un desequilibrio mayor del 10% con respecto a otras fases, esta comprobacion se realizara con la totalidad de la carga
conectada.

Para la puesta en marcha de los motores se determinara su correcto alineamiento y sentido de rotacion, se debe medir
las corrientes de carga. Todos los ajustes necesarios que sean requeridos en los equipos, medidores, aparatos de
proteccion, control, etc. para una correcta operacion de los equipos seran hechos por el CONTRATISTA siguiendo las
instrucciones del fabricante.

471 Tuberia
Los planos indicaran el rumbo general de las canalizaciones de las diferentes salidas. Se pueden hacer cambios menores
durante el proceso de instalacién para que el sistema se adapte a los detalles arquitectonicos y a las condiciones

estructurales y mecanicas de los equipos. Pero ningun cambio puede hacerse sin previa autorizacion de la
INTERVENTORIA.
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La mayor cantidad de la tuberia no podra quedar expuesta, excepto cuando no se pueda ocultar como lo es para el caso
de las luminarias y ventiladores ubicados en las areas donde no hay cielo raso y es en cubierta tipo Sandwich. La tuberia
debera fijarse a las superficies de acero concreto, ladrillo, etc. Por las grapas y soportes se sujetaran utilizando pernos de
fijacidn tipo "RAM set u Omark" o similares, incrustados a pistola. En ningin caso podréan usarse chazos de madera o
plasticos. El espaciamiento de los soportes debera exceder las siguientes distancias: hasta 1" cada 1,00 m.

Desde 1 74" hasta 1 %" cada 2,00 m, de 1 '2" en adelante cada 2,50 m. Cuando se requieran curvas solamente se
permitira doblado en la tuberia de hasta 1" y de tal manera que el tubo no se lastime o sufra reduccion en su didmetro
inferior. Un tendido de tuberia entre dos cajas consecutivas no debe tener mas curvas que el equivalente a cuatro codos
en angulo recto. La tuberia que llegue a los tableros o cajas de paso debera hacerlo en angulo recto con la caja y ser
cortada de tal manera que sus extremos coincidan exactamente con las perforaciones en lamina de sus caras. La tuberia
debera terminar a nivel con la ldmina, siendo asegurada con su respectivo conector terminal. Los puntos de los tramos de
la tuberia instalados a la vista deberan proveerse de orificios apropiados para el drenaje de la humedad que pueda
condensarse para ellos. La totalidad de las curvas deberan cumplir con lo estipulado en el Cédigo Eléctrico Colombiano
NTC 2050.

La tuberia en general debera colocarse con una pendiente hacia las cajas de paso. Cuando no se pueda proveer de
orificios a un tramo, se deberan sellar sus dos extremos después de que el cable haya sido instalado a fin de evitar la
entrada de agua. Toda tuberia que deba quedar incrustada, sera inspeccionada antes de la fundicién correspondiente con
el fin de asegurar su continuidad y correcta localizacion.

Durante la construccion todos los extremos de la tuberia permaneceran cerrados con tapones hechos del mismo tubo y
no se aceptaran tapones de papel.

Debera utilizarse flexible, donde el rigido sea inadecuado debido a vibracién o movimiento, de acuerdo con lo indicado en
los planos arquitectonicos u ordenados por la INTERVENTORIA. Todo el sistema de la tuberia debera ser soplado y
limpiado con anterioridad a la instalacién de los conductores.

Por norma general se requiere que todas las tuberias que se instalen a la vista, incluyendo acometidas, sean metélicas
del tipo EMT de igual o mejor calidad a las producidas por COLMENA. Las tuberias que se encuentren incrustadas en
placas o muros pueden ser en PVC de igual o mejor calidad a las producidas por PAVCO.

4.7.2 Cajas para salidas

La instalacidn de cajas para salidas cumplira con los requisitos de la seccion 370 del Cédigo eléctrico Nacional. Las cajas
para salidas de lamparas, tomacorrientes, aparatos, etc... Seran del tamafio suficiente para proveer espacio libre a todos
los conductores contenidos en la caja. Las salidas para luminarias, estaran provistas de una conduleta acorde con el
tamafio de la tuberia. Las salidas para interruptores sencillos y tomacorrientes dispondran de una caja fundida de 2x4x1%2’
con suplemento, correspondiente al tipo de aparato que se vaya a utilizar. A menos que se indique lo contrario, las cajas
seran colocadas a las alturas indicadas en la norma RETIE vigente.

ElI CONTRATISTA debera verificar en la obra, con los arquitectos e INTERVENTORIA, todas las alturas de las diferentes
salidas antes de iniciar los trabajos.

4.7.3 Tomas de corrientes
Se contara con un sistema de tomas normales y un sistema independiente para tomas reguladas. Estas tomas reguladas

se ubicaran en todos aquellos sitios donde se prevé la instalacion de computadores.
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Todas las tomas que se utilicen para el sistema de tomas normales seran dobles, con polo a tierra, con capacidad minima
de 15 A a 120V, de igual o mejor calidad que las fabricadas por Luminex Linea Clasica.Las salidas para conexién de
computadores deberan ser tomacorrientes dobles con polo a tierra aislado de igual o mejor calidad a las fabricadas por
Pass & Seymour — Legrand. La tierra de estas tomas debera conectarse a las barras de tierra aislada de los tableros
utilizando un conductor aislado de color verde.

Las salidas para circuitos de dos fases estaran provistas de tomas con capacidad para 20 A. En ambientes pedagogicos
o0 lugares de alta concentracion de nifios (aluas, comedor, aula multiple, zonas de circulacion, bafios de nifios y
nifias), los tomacorrientes deben estar localizados a una altura de 1,70m. Los tomacorrientes ubicados en zonas
humedas como cocina, lavanderia, bafios, deben ser certificados, Tipo GFCI (con interruptor del circuito de falla a
tierra); donde se utilicen mesones deben estar instaladas en la pared a una altura suficiente para evitar el contacto
con el agua.

Las salidas que alimenten equipos trifasicos hasta de 30 A deberan contar con una toma de 30 A como minimo. Las que
tengan capacidades entre 30 A y 50 A tendrén una toma de 50 A. Para capacidades superiores no se instalara aparato
alguno y la conexion sera directa.

474 Tableros de distribucion

La totalidad de los tableros se colocaran empotrados y en forma tal que sus lados queden completamente nivelados. El
cableado de los tableros se haré en forma completamente nitida dejando una longitud suficiente de conductor para efectos
de permitir la adecuada conexion de estos a los interruptores automaticos. Antes de hacer entrega de la instalacion
eléctrica el CONTRATISTA imprimiré en el tarjetero del tablero la nomenclatura sefalada en los planos.

EI CONTRATISTA suministrara y colocara placas plasticas con un grabado en bajo relieve de color negro y letras blancas
de una altura no inferior a un centimetro, a todos los tableros. Estas placas indicaran la destinacién dada a cada equipo o
elemento del diagrama unifilar y ademas su voltaje. Sin embargo, las especificaciones eléctricas para equipos y materiales
seran las incluidas en las especificaciones particulares del proyecto eléctrico.

No se aprueba la colocacién/instalacién de cajas de inspeccion eléctricas a una altura inferior a los 1,50 m independiente
de la zona.

4.75 Conductores

Debe comprender el suministro e instalacién de todos los cables y alambres requeridos para completar la instalacion de
todos los sistemas requeridos.

Para el sistema de alumbrado no se permitira en ninglin caso la ejecucién de empalmes de cable y alambre dentro de la
tuberia conduit. En el sistema de alumbrado todas las conexiones para empalmes y derivaciones en conductores hasta el
calibre AWG #10 inclusive, que se hagan dentro cajas de paso, se ejecutaran por medio de cinta Tipo 33 de 3M o similar.
Todos los conductores del calibre AWG #8 y mayores utilizaran para sus terminales conductores del tamafio apropiado y
equipos de comprension hechos con herramienta adecuada. Durante los cambios de direccion de los cables se tendra en
extremo cuidado que estos cambios se hagan por medio de curvaturas suaves, considerando necesario no exceder un
radio minimo de curvatura de veinte (20) veces el diametro del cable.

Para el alambrado general se debe tener en cuenta la utilizacion de los conductores con los siguientes colores:

o Conductor de puesta a tierra (continuidad) desnudo.
e Conductor de puesta a tierra (regulado) verde.
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e Conductor neutro blanco o gris claro.
e Conductor de fases amarillo, azul y rojo.

La totalidad de los cables que conforman las acometidas tanto de alumbrado como de fuerza motriz, serén plenamente
identificados en el Tablero General con la nomenclatura sefialada en los planos. Para este propdsito el CONTRATISTA
presentara para aprobacion de la INTERVENTORIA muestra de los rétulos en material aislante e incombustible que se
proponga utilizar. Durante el cableado la tension sera aplicada gradualmente a los cables evitando jalones fuertes, la
tension maxima recomendada por el fabricante del cable y por la buena practica no sera excedida por ningun cable. Los
cables deberan ser empalmados a los dispositivos de tensionamiento de tal manera que los refuerzos se transmitan
uniformemente. Ningun cable o alambre serd metido dentro de la tuberia hasta que esta no haya sido completamente
limpiada y secada. Los conductores de las acometidas deberan ser del mismo tamafio a través de toda su longitud y los
alimentadores para motores, paneles, interruptores, etc. seran continuos sin empalmes en todo su trayecto. El tamafio del
conductor mas pequefio que se permitira sera el AWG #12 excepto donde se indique lo contrario. Se instalara un conductor
aislado AWG #10 color verde, el cual llegara a todas las salidas reguladas.

4.76 Sistema de alumbrado

Los niveles de iluminacién de los diferentes espacios de la infraestructura deben corresponder a los establecidos en la
norma correspondiente. Es importante contemplar dentro del disefio la instalacién de luminarias de bajo consumo. Se
recomienda el uso de los siguientes tipos de luminarias:

e | amparas tubo LED de 50.000 horas de vida util y luz blanca.
o Balas para bombillos LED compactos.

o Apliques para bombillos LED compactos.

e Luminarias LED para exteriores.

Unicamente se permitira la instalacion de rosetas en areas tales como depésitos, cuartos de aseo, cuartos de maquinas,
etc. La salida para roseta debera incluir roseta de porcelana.

En los lugares donde las luminarias no se instalen directamente sobre la caja, deberé hacerse una derivacion en coraza.
No se permitiran derivaciones donde el cable no tenga ningun tipo de proteccion. Para las derivaciones de postes de
alumbrado exterior que se hagan en cajas de mamposteria, deberan utilizarse empalmes en resina tipo alumbrado publico
de igual 0 mejor calidad a los producidos por 3M.

Respecto a los interruptores a instalar deberan tener una capacidad minima de 15 A y sus terminales tendrén capacidad
para revivir conductores calibre 10 AWG. Deberan conectarse a las fases y nunca debe interrumpirse el neutro. Seran de
igual o mejor calidad a los fabricados por Luminex Linea Clasica.

4.7.7 Sistema de tierra

El sistema de tierra se ejecutara de acuerdo con lo estipulado en el Codigo Eléctrico Nacional NTC 2050 seccién 250.
Para la construccion del sistema de tierra se utilizaran varillas Copper Weld de 5/8" de 8 ft de longitud, entrelazadas con
cable de cobre desnudo calibre 2 AWG. En caso de que al medirse la resistencia a tierra su valor sea mayor de 5 Q
(ohmios), el CONTRATISTA colocara varillas Copper Weld adicionales, en sitios determinados conjuntamente con la
INTERVENTORIA y profundizara los electrodos existentes afiadiéndoles varillas Copper Weld hasta obtener el valor
deseado. Todos los sistemas de canalizaciones, tuberia conduit, bandeja, cajas, partes metélicas de equipos eléctricos
seran puestos a tierra de acuerdo con la normatividad vigente . Todas las derivaciones de malla de tierra subterraneas,
seran hechas por medio del proceso de termo-soldadura Cadwell o similar, los empalmes con soldadura blanda no seran
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permitidos. Cada equipo o parte que deba ser aterrizado, debera ir conectado a la red colectora o malla de tierra, por
medio de una unién directa individual y continta. Para la conexion del cable de tierra para los equipos propiamente dichos
se emplearan conectores, tornillos y tuercas de bronce fosfatado en caso de que el equipo se encuentre bajo tierra por
ejemplo un tanque subterraneo, su conexién al sistema de tierra se hara con un proceso de soldadura exotérmica. La
continuidad de tierra se mantendra a través de todo el sistema de distribucion para asegurar la operacion de los elementos
de proteccion y eliminar voltajes causados por corrientes de corto circuito. Los empalmes en los conductores de tierra no
seran mas frecuentes que lo absolutamente necesario y todas sus uniones y empalmes seran soldadas exotérmicamente.
Cuando un conductor de tierra pase por un sitio donde este sujeto a la posibilidad de dafio mecénico seré protegido por
medio de un tubo PVC. Cuando se utilice un conductor de tierra aislado dentro de un tubo de conduit o ducto su aislamiento
sera de color verde. Cuando un conductor de tierra penetre a través de una barrera metalica sera asegurado firmemente
a ella para evitar un posible efecto de choque. Los conductores de malla de tierra en el exterior de la construccion seran
tendidos a una profundidad no menor 50 c¢cm. por debajo de la rasante de la placa y se colocaran completamente
distencionadas para evitar que se rompan con los asentamientos del terreno.

Todos los materiales para puesta a tierra de los equipos seran suministrados por el CONTRATISTA.

NOTA: las especificaciones del sistema de puesta a tierra para equipos y materiales seran las incluidas en las
especificaciones particulares del proyecto, elaboradas por el CONTRATISTA de acuerdo con los resultados de
los estudios y disefios.

El CONTRATISTA suministrara y colocara el sistema de pararrayos de acuerdo con lo especificado en los estudios de
instalaciones eléctricas a su cargo, segln las normas vigentes.

4.7.8 Transformador eléctrico

Contempla el suministro e instalacién del transformador eléctrico con la capacidad recomendada en los estudios técnicos
correspondientes. La estructura para su montaje debera cumplir con la norma vigente correspondiente se acuerdo a su
ubicacion y tamafio.

Se debera incluir la totalidad de los elementos necesarios para completar la estructura correspondiente, tales como:
postes, aisladores, crucetas, vigas y cercos de madera, estribos, conductores para derivacion, pararrayos, cortacircuitos,
accesorios para puesta a tierra, etc. La bajante debera cumplir con la norma vigente correspondiente.

Es responsabilidad del CONTRATISTA la entrega a la empresa prestadora del servicio de todos los documentos
necesarios para su conexion tales como protocolos de prueba, garantias y facturas; de igual manera, la entrega de las
instalaciones y el trdmite de conexidn.

4.7.9 Suministro e instalacién de planta de energia eléctrica trifasica

Planta eléctrica para suplir las necesidades de energia en casos de falla en el sistema normal de la empresa distribuidora
de energia, segun el diagrama unifilar. La potencia sera de acuerdo con lo indicado en los disefios. Esta planta alimentara
el equipo hidroneumético, el circuito de neveras y un circuito en el aula multiple, zonas administrativas y demas areas
indicadas en los disefios, segln se indique en los planos.

Se debe incluir suministro, instalaciéon y montaje en la obra. Debera ser de las marcas recomendadas o de caracteristicas
similares. La instalacion incluye el desfogue de la planta a través de ducto que sale a una altura minima de 3,00 m.

4.7.10 Suministro e instalacién de estufa de 2 puestos.
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Estufa eléctrica de 2 puestos de empotrar para mesén de lactancia del aula de 3 a 23 meses, Tipo SP5002 220V
CHALLENGER o de mejor calidad.

4.7.11 Suministro e instalacién de ventiladores de techo

De acuerdo con los niveles de confort climaticos para el centro de desarrollo infantil, se deberan incluir ventiladores en
todos los espacios de los proyectos ubicados en clima calido ( altitud de 0 a 800 msnm) y templado (altitud de 800 a 1.800 msnm)
y asi mantener un nivel de temperatura adecuada en estos ambientes.

Las caracteristicas de los ventiladores son: diametro 56" — 1,40 m, 3 aspas, material metalico y 5 velocidades.

Los ventiladores de techo deben contar con interruptor de velocidad.

4.8 Instalaciones telefonicas de voz y de datos

Las instalaciones telefonicas, de voz y datos se ejecutaran de acuerdo con las normas y especificaciones de instalacion
de las empresas prestadoras del servicio, y con las normas vigentes correspondientes.

Una vez terminadas las instalaciones, el CONTRATISTA debera obtener el recibo de las obras por parte de las empresas
respectivas; y se comprometera a entregar un juego de planos y archivos magnéticos actualizados de acuerdo con la obra
ejecutada, incluyendo cualquier modificaciéon que se presente al disefio original.

La totalidad de la obra deberé ser ejecutada de acuerdo con el disefio original. En los planos se encontraran consignados
los didmetros de las tuberias y los calibres a utilizar.

El diametro minimo a utilizar para las instalaciones eléctricas sera %" para los sistemas de voz y datos, para television y
sonido sera %".

En el caso de sistemas de comunicaciones, sonido, seguridad o televisidn; las ducterias deberan ser inspeccionadas y
entregadas con un alambre guia que facilite su posterior cableado.

Debera instalarse una bandeja portacables que permita la instalacion posterior de un Sistema de Cableado Estructurado.
Esta bandeja portacables, debera permitir la distribucién del cableado a todas las dependencias de la edificacion desde
un centro de cableado principal ubicado en el area de informatica. La ubicacidén de otros centros de cableado para
distribucidn deberé tener en cuenta las distancias maximas establecidas de acuerdo con las normas internacionales.

La bandeja portacables podré ser tipo escalera excepto en aquellos sitios donde sea facilmente accesible al personal del
operador del CDI en las zonas administrativas. En estos casos debera instalarse ducto cerrado.

Las bandejas a instalar deben ser de las dimensiones indicadas en los planos y las especificaciones. Deben ser metalicas
y galvanizadas de igual o mejor calidad a las producidas por MECANO.

Se debe incluir todas las curvas, tees, reducciones y accesorios de fijacion necesarios para su instalacion.

La fijacion de bandejas portacables debera hacerse utilizando elementos de fijacidn estructural de igual o mejor calidad a
los producidos por MECANO.
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Los ductos a instalar a la vista (tipo guardaescoba) deben ser de las dimensiones que figuran en planos y en las cantidades
de obra. Seran metalicos, con divisién que permita cablear independientemente voz, datos y potencia. Seran acabados
con pintura electrostatica y deberan tener secciones troqueladas que permitan la instalacidn de las diferentes tomas.

Estos ductos seran instalados principalmente en areas tales como el aula de informatica o el area administrativa, donde
se requiere un gran numero de salidas o donde la instalacién deba adaptarse al mobiliario.

En las areas comunes del edificio se instalara un Strip General de teléfonos para recibir los cables de la empresa que
suministre el servicio y para repartir a las cajas de derivacion.

El Strip general debe ser construido seguln las normas de las empresas prestadoras del servicio correspondiente. En uno
de sus lados se colocaran las regletas que reciben los cables del exterior y en el otro lado las que entregan a los diferentes
pisos.

Todas las regletas deben ser de muy buena calidad y deberan ser identificadas por medio de plaquetas de acrilico.
4.9 Mamposteria

En acabados exteriores, se utilizara mamposteria a la vista (ladrillo de arcilla o bloque en concreto de colores tipo
INDURAL). Se utilizara ladrillo de arcilla o bloque de concreto de colores prensado aligerado de perforacion vertical, segun
lo disponible en la region donde se realizara la construccion, del espesor determinado en los planos o acordados con la
INTERVENTORIA. No se aprueba el uso bloque de concreto con acabado abujardado para evitar lesiones y raspaduras
al contacto de los nifios y nifias con el mismo. Para clima calido (altitud de 0 a 800 msnm) se recomienda el uso de bloque
en concreto.

Por tema de mantenimiento se dara prioridad a mamposteria a la vista. La mamposteria a la vista debera incluir limpieza
y proteccion con lavado hidréfugo. El proveedor de material debera contar con los certificados de cumplimiento de la norma
del producto. En climas con indices de humedad altos, se debe prever la proteccion especial del material.

Todos los muros de ladrillo deberan entregarse completamente limpios. Las superficies expuestas a la intemperie que
vayan terminados en ladrillo a la vista se protegeran contra la humedad, formacion de lama o colonias de hongos, con un
hidrofugo fabricado con siliconas. Esta proteccion, ademas de ser incolora y sin brillo, sera de tal calidad que no cambie
en ninguna forma el aspecto y color de los materiales. Su aplicacion se efectuara acogiéndose a las instrucciones del
fabricante, utilizando como minimo tres (3) manos mediante pistola, fumigador o brocha, segun el caso.

Se utilizara el ladrillo previamente limpio de cualquier tipo de suciedad, de color y textura homogénea que garantice un
resultado uniforme aprobado por la INTERVENTORIA.

El muro debe quedar perfectamente hilado, plomado y a escuadra en sus cambios de direccion.

En todos los sitios donde los muros a la vista estén en contacto con vigas y columnas estructurales, se debera tener en
cuenta los detalles de dilatacion entre muro y estructura.

Todos los muros que se levanten en el proyecto se construirdn de acuerdo con la localizacién y dimensiones consignadas
en los planos arquitectonicos, de acuerdo con los estudios y disefios, cumpliendo con lo sefialado en la NSR-10 y se
deberan entregar perfectamente limpios para la posterior aplicacién del acabado especificado, quedando estas
perfectamente plomadas, con estrias limpias y uniformes.
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Todos aquellos elementos que deban quedar incrustados en los muros, tales como chazos, cajas de contadores tuberias,
etc., deberan colocarse al tiempo.

Cuando sea necesaria la apertura de regatas para incrustacion de instalaciones u otros elementos, estas deberan
gjecutarse en los muros después de veinte (20) dias de haber sido construidos cada uno de ellos con el fin de evitar que
por los golpes el muro sufra debilitamiento, caso contrario se autorizara la ejecucién de regatas una semana después de
haber sido pafietados y en los muros a la vista se deberan reponer con piezas completas.

En la obra se deberan definir las trabas de los ladrillos y bloques, asi como las dilataciones entre los mismos con el fin de
dar estabilidad a los muros, debiéndose utilizar grafil, donde sea necesario y de acuerdo con lo que se defina en los
estudios y disefios utilizando para el complemento las piezas especiales.

La INTERVENTORIA podra rechazar aquellos muros que estén desplomados méas de cinco (5) lineas que no hayan sido
repartidas sus hiladas y se presenten piezas que no tengan hilo adecuado en la colocacion de las hiladas horizontales,
que el grosor de las pegas varie en un mismo pafio del muro, que los materiales no cumplan con las especificaciones, que
tengan piezas fracturadas o desportilladas.

Los muros no estructurales se aislaran lateralmente de la estructura dejando una separacion suficiente para que la
estructura al deformarse como consecuencia de los sismos, no los afecte adversamente, en esta dilatacion se utilizara un
aislamiento de lana mineral o poliestireno o el que se especifique en los estudios y disefios, sin que en el acabado final
del muro se note.

Estos muros se apoyaran en la parte inferior sobre la estructura o se cuelgan de ella, por lo tanto deben ser capaces de
resistir por si mismos las fuerzas inerciales que les impone el sismo y sus anclajes verticales y horizontales segun el disefio
estructural particular, deben ser capaces de resistir y transferir a la estructura estas fuerza inducidas por el sismo, ademas
la separacién de la estructura de la edificacién debe ser lo suficientemente amplia para garantizar que no entren en
contacto, para los desplazamientos impuestos por el sismo ni para el vuelco o particiones de los mismos, cuando los
muros den contra un vano de ventana o de puerta o contra la misma estructura, se llenaran las dovelas con concreto
reforzado y anclado al sistema portante del edificio, cumpliendo asi con lo sefialado en el Capitulo A.9 del NSR-10. el
mortero de pega o los rellenos que se ejecuten en los muros, serd de proporcion 1:4, los resanes se haran con mezcla
humeda en la misma proporcion.

Para los muros de fachada podra incluirse los calados o celosias, los cuales se deberan proteger con mallas de angeo
estructuradas con un marco de aluminio y adosadas al interior del muro. En cualquier caso, su uso debe estar soportado
con el estudio bioclimatico y en ningin momento deberd estar a la altura de un nifio o nifia, en razén de que se convierta
en un elemento escalable, ademés de garantizar la durabilidad del angeo.

NOTA: las estrias o dilataciones entre hiladas de los muros vistos, seran repelladas a ras con el muro.

o Bloques para muros interiores

Se utilizara en muros interiores con acabado pafietado, enchapado o estucado y pintado. Se empleara bloque divisorio
de espesor 12,5 cm y 9,0 cm de primera calidad y con acabado de pafiete. Incluye mano de obra, materiales y transporte
de los insumos necesarios. Estos muros se podran realizar en bloque de arcilla o de cemento.

Las divisiones de bafio se construirdn en mamposteria, seran pafietadas segin especificaciones de morteros, se

enchaparan preferiblemente en color blanco y se instalaran segun lo indique los planos de detalles. Las divisiones de bafio
de nifios y nifias tendran una altura méaxima de 1,20 m.En las aulas, al menos una de las paredes debe tener una
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diferenciacion de material (pintura, madera, etc) hasta una altura de 1,20 m para promover la interaccion de los nifios y
nifias con el espacio.

e Ensayos a realizar

Para morteros de pega y unidades de mamposteria se realizaran de acuerdo con lo estipulado en la NSR-10 — Titulo D,
numeral 3.8.

491 Celosia/lMamposteria sobre viga aérea perimetral

e Proyecto ubicado en region de clima calido (altitud inferior a 800 m.s.n.m.) y templado (altitud entre 800 m.s.n.m. y
1.800 m.s.n.m.): se refiere a la celosia en calados de mamposteria utilizada en la estructura que rematan las aulas de
la viga de concreto a la cubierta, de acuerdo con los planos de detalle, se construira por hiladas de calado rematadas
en su parte superior con una viga de confinamiento, cerrado en su cara exterior con un anjeo tipo mosquitero
(debidamente marqueteado), se deberd ejecutar una muestra fisica instalada para la aprobacién de la
INTERVENTORIA, el CONTRATISTA debera verificar las condiciones para cumplir con las recomendaciones para
elementos no estructurales. Esta especificacion solo aplica para la infraestructura desarrollada en zonas de clima
templado y calido.

¢ Proyecto ubicado en regién de clima frio (altitud superior a 1.800 msnm): se utilizara en mamposteria utilizada en la
estructura, segun lo disponible en la regidén donde se realizara la construccion, del espesor determinado acordados
con la INTERVENTORIA. Se utilizara el ladrillo o bloque previamente limpio de cualquier tipo de suciedad, de color y
textura homogénea que garantice un resultado uniforme aprobado por la INTERVENTORIA. El muro debe quedar
perfectamente hilado, plomado y a escuadra en sus cambios de direccion. En todos los sitios donde los muros a la
vista estén en contacto con vigas y columnas estructurales, se debera tener en cuenta los detalles de dilatacion entre
muro y estructura.

4.9.2 Remates ladrillo, hiladas paradas, enchapes

Se refiere a la construccion de todos los remates en ladrillo y asi como los enchapes de placas, columnas, dinteles, alfajias,
bajantes de aguas lluvias, etc., segun lo indique los planos arquitecténicos.

4.9.3 Viga cinta de remate muros no estructurales

Se refiere este item a la construccion de las vigas en concreto de 3.000 PSI, que rematan la mamposteria no estructural y
sirven para absorber los esfuerzos sismicos. Generalmente estas vigas seran en los muros de mayor altura y su posicion,
dimensiones y refuerzo serén los sefialados en los planos de detalles.

494 Llenado de celdas

Se refiere al llenado de las celdas con concreto fluido Graut tipo S (12,5 MPa) de forma vertical y a medida que se avance la
mamposteria cuidando la colocacién de los conectores horizontales cada cuatro (4) hiladas y el refuerzo vertical de
acuerdo con las indicaciones sefialadas en los planos de detalles no estructurales. Se debera verificar las condiciones

para cumplir con esta recomendacion y las indicadas para concretos reforzados.

495 Refuerzo vertical, grafil y cintas
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Se refiere al refuerzo en acero para todos los detalles de la mamposteria no estructural, tanto vertical como horizontal
(conectores) de acuerdo con las indicaciones sefialadas en los planos de detalles no estructurales. EI CONTRATISTA
debera verificar las condiciones para cumplir con esta recomendacion.

Incluye el suministro, figuracion, transporte y colocacion del acero de refuerzo para los detalles de mamposteria no
estructural y debe cumplir con las recomendaciones para aceros de refuerzo.

49.6 Filosy dilataciones

Se refiere al remate de los muros en filos de vanos correspondientes a puertas y ventanas, dilataciones entre la placa y el
muro de aproximadamente 8 mm. En los sitios que se defina en los disefios y estudios técnicos. Se utilizara mortero 1:4,
mano de obra calificada que defina y nivele los bordes de muro tanto en vanos de puertas y ventanas, como el remate
hacia la placa.

4.10 Cubierta

No se aprueba el uso de teja de asbesto cemento, ni se aprueba el uso de cubierta en policarbonato.
Todas las cubiertas deben ser debidamente impermeabilizadas.

4.10.1 Cubierta en placa de concreto aligerada

Suministro y montaje de cubierta con losa aligerada, la cual es basicamente un techo de concreto armado (compuesto de
piedra chancada, arena gruesa, agua, y reforzado con varillas de acero), que para aligerar o alivianar su peso se le colocan
ladrillos caracterizados por ser huecos. Este tipo de techo corresponde a los diferentes pisos de una edificacion.

Desde el punto de vista estructural, las losas aligeradas cumplen tres funciones especificas: Transmiten hacia los muros
0 vigas el peso de los acabados, su mismo peso, el peso de los objetos, el de las personas, etc., dirigen hacia los muros
las fuerzas que producen los terremotos y unen los otros elementos estructurales (columnas, vigas y muros) para que
toda la estructura funcione en conjunto, como si fuera una sola unidad. Las losas aligeradas aparecen como una variante
a las losas macizas las cuales estan formadas Unicamente de concreto armado.

Este tipo de cubierta se utilizara en zonas de circulacion, las cuales deben incluir la instalacién de cielo raso en PVC.
4.10.2 Cubierta metalica tipo Sandwich

Suministro y montaje de cubierta tipo Sandwich Deck tipo Hunter Douglas o similar, en aluzinc calibre 26, compuesta por
dos elementos metélicos pre pintados, uno superior o cubierta color blanco o gris y uno inferior 0 bandeja microperforada
color blanco, separado por una lamina intermedia de material aislante de poliuretano con densidad 50 kg/m3, 30 mm de
espesor. Pintura poliéster horneable de 22 um (micras).

4.10.3 Cielo raso en PVC mate color blanco.

Se utilizard como minimo en cocina, zona de servicios y circulacion de placa de concreto aligerada, asi como en las areas
del CDI acordadas entre el CONTRATISTA, FINDETER y el CLIENTE durante la etapa de disefios. La estructura de
soporte del cielo falso debera construirse en perfiles de acero galvanizado debidamente colgados de la estructura
mediante un sistema de cuelga propuesto por el CONTRATISTA y el fabricante y garantizado por él. Los calibres de la
perfileria seran propuestos por el CONTRATISTA segun sus calculos y las normas de uso de los fabricantes (minimo
calibre 20).

Pagina 95



P indeter
SRS TPETROL oo oo

El proponente debe garantizar la estabilidad del cielo falso y su perfecta nivelacion o inclinacion en el momento de la
entrega definitiva del proyecto, para lo cual debe utilizar los perfiles, soportes y Idminas adecuadas para cada caso. Los
proponentes deberdn considerar en sus analisis unitarios las juntas de control que segun las recomendaciones de los
fabricantes se requieran.

Los cielos falsos deberan cumplir con las Normas Americanas vigentes ASTM y las que hagan referencia a sus
propiedades mecanicas, acusticas, de resistencia al fuego (muy especialmente los cielos que cubren estructuras
metalicas) y de estabilidad. Ademas, deberan cumplir con las recomendaciones conjuntas de la Gypsum Association y de
la AWCI (Association of the Wall and Ceiling Industries - Internacional), las cuales establecen los niveles de calidad,
apariencia, ejecucion y niveles finales de acabado dependiendo de la aplicacién.

Todos los elementos deberan instalarse de acuerdo con los disefios consignados en los planos arquitectnicos; las
dimensiones definitivas, los materiales, los accesorios, la masilla, los pernos y la tornilleria, deberan cumplir el grado de
desempefio estructural requerido para cada elemento segun las normas de la NSR-10.

Deben suministrarse catalogos y especificaciones técnicas de los materiales empleados.

Las superficies seran uniformes, no deberan percibirse las juntas (salvo donde se especifique algo distinto por disefio), y
no deben presentar deformaciones en toda su extension ni en las aristas, para lo cual el CONTRATISTA debera utilizar
los accesorios propios del sistema que sean necesarios.

La superficie se entregara lista con la pintura de acabado final. Todos los elementos deberan llevar los accesorios
requeridos para su correcta terminacién tales como esquineros, perfiles de junta, perfiles de remate contra otros
materiales, ranuras, etc.; todos ellos perforados para garantizar la adherencia con el panel.

Todas las juntas entre paneles deberan tratarse con la aplicacion de por lo menos tres capas de masilla con la cinta
adecuada para ese uso. Los accesorios deberan tratarse de la misma forma que las juntas.

En los cielos en los cuales vayan registros de redes, l&mparas para iluminacién de los distintos espacios, instalaciones
hidraulicas ylo sanitarias, y cualquier otro tipo de instalacién necesaria, se deberan hacer los cortes y la estructura
requerida en la lamina para soportar estos elementos, Igual situacidn ocurre con los huecos o vanos para la instalacion
de luminarias, parlantes, detectores, aspersores, etc.

Se construirdn segun lo especificado en los planos de detalles, respetando los pases de las tuberias y lamparas y
garantizando la seguridad y acabado del cielo, sin que éste se deforme o pandee.

NOTA: no se recomienda el uso de cielo raso en Dry Wall

4.10.4 Afinado de cubierta plana

Incluye la construccion de los pendientados de las cubiertas planas en mortero 1:4 impermeabilizado hasta los bordes de
los remates, dando los desniveles necesarios hacia los desagles, incluye la construccion de las mediacafas para los
remates de impermeabilizacion.

4.10.5 Impermeabilizacion edil especial

Se realizaran donde indiquen los planos arquitecténicos con mantos impermeabilizantes asfalticos tipo manto Edil, de
fabricacion tipo laminar flexible a base de asfaltos cataliticos modificados y alma central reforzada en poliéster o fibra de
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vidrio, resistentes al envejecimiento, gran flexibilidad y elasticidad con terminacion en pelicula de foil de aluminio para la
reflexion solar., o productos similares segun lo apruebe la INTERVENTORIA.

4.10.6 Cubiertas de pérgola metélica y teja en policarbonato

Cubiertas con pergolas metalicas cada 10 cm y policarbonato con proteccidn solar blanco de ancho minimo de 1,80 ma
una sola agua y dilatada de los bloques, para zonas de transicion y parques cubiertos. Incluye cimentacion, estructura
metalica con acabados, cafiuela de conduccion de aguas, suministro y colocacién de teja.

4.11 Panetes
4.11.1 Pafiete liso muros 1:4

Se refiere al pafiete interior que se aplicara sobre los muros indicados en los planos o lo que sefiale la INTERVENTORIA.
Se utilizard mortero 1:4 con arena de granos finos y uniformes con un contenido maximo del 20% de arcilla adicionandole
los aditivos necesarios para asegurar su adherencia a la superficie previa aprobacion de la INTERVENTORIA. La cantidad
de agua con relacion al cemento debera ser uniforme permitiendo la obtencién de una pasta consistente que no se deforme
al ser aplicada y su espesor debe ser de 1,5 a 2,0 cm aproximadamente.

El muro debe quedar perfectamente afinado y plomado después de la aplicacién del pafiete, teniendo en cuenta que el
estuco se aplicara directamente sobre este, por lo cual debe estar libre de sobrantes e irregularidades en el mortero.

En las zonas humedas, al ser acabadas en enchapes de ceramica, se debera aplicar el pafiete impermeabilizado. Se
utilizaréd mortero impermeabilizado.

Debe incluir todas las herramientas, equipos, suministro, mano de obra, transporte, insumos y materiales para su correcta
ejecucion, ademas de filos y dilataciones.

4.11.2 Pafiete liso bajo placas

Se refiere al pafiete interior que se aplicara bajo las placas donde a criterio de la INTERVENTORIA no se haya logrado
un concreto para dejar a la vista. Se utilizarad mortero 1:4 con arena de granos finos y uniformes con un contenido maximo
del 20% de arcilla adicionandole los aditivos necesarios para asegurar su adherencia a la superficie. La cantidad de agua
con relacién al cemento debera ser uniforme permitiendo la obtencién de una pasta consistente que no se deforme al ser
aplicada y su espesor debe ser de 1.5 a 2 cm aproximadamente. La placa debe quedar perfectamente afinada y nivelada
después de la aplicacién del pafiete, teniendo en cuenta que el estuco se aplicara directamente sobre este, por lo cual
debe estar libre de sobrantes e irregularidades en el mortero.

4.11.3 Estuco sobre pafietes

Se refiere al estuco interior que se aplicara sobre los muros en lo que el acabado es pintura de cualquier tono o lo que
sefiale la INTERVENTORIA. Se utilizaré estuco fino y uniforme adicionandole los aditivos necesarios para asegurar su
adherencia a la superficie previa aprobacién de la INTERVENTORIA. La cantidad de agua con relacion al material debera
ser uniforme permitiendo la obtencién de una pasta consistente que no se deforme al ser aplicada y su espesor debe ser
de 0,1 a0,2 cm aproximadamente, teniendo en cuenta que la pintura se aplicara directamente sobre este, por lo cual debe
estar libre de sobrantes e irregularidades en el mortero.
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No se permite el uso de color y debe primar el color BLANCO. Se podria afiadir color en elementos especificos: un muro,
los estantes de almacenamiento, un vano, etc. Cada caso debe estudiarse de acuerdo con el disefio y al caracter del
espacio planteado por el CONTRATISTA, siempre y cuando sea aprobado por FINDETER y el CLIENTE.

4.12 Pisos - bases
4.12.1 Placa base concreto

Se construiran pisos de concreto de 3.000 PSI, los 28 dias y de espesor y ubicacién indicados en los planos, los cuales
seran ejecutados de acuerdo con el resultado de los estudios y disefios, observando las normas establecidas en estas
especificaciones en el capitulo de concretos, para los materiales de agregado, disefio de mezclas, ensayos de resistencia,
transporte, colocacién y curados del concreto. Ver especificaciones de concretos.

4.12.2 Concreto estriado rampas

En donde se requieran, se construiran rampas en concreto estriado en espina de pescado, de acuerdo con el resultado
de los estudios y disefios. Ver especificaciones de concretos.

4.12.3 Pisos - Acabados
4.12.3.1 Adoquin concreto 6 cm

Se podra utilizar este acabado en la plazoleta de acceso y en general para las zonas exteriores al CDI, no debe usarse en
el interior del CDI, su instalacién sera de acuerdo con las normas del fabricante, para la distribucion de los adoquines se
estableceran dos colores, uno para los marcos y otros para su interior. Se presentara el material para la aprobacion de la
INTERVENTORIA con dimensiones minimas de 10*20*6 cm, para trafico peatonal. Sobre la base de agregado pétreo
compactada al 95% del proctor modificado, se colocaré una capa de arena que sirve como elemento de soporte directo a
los adoquines (incluida en este item de adoquin), la capa de arena debe ser gruesa y limpia con una granulometria tal que
|la totalidad de la arena pase por el tamiz 3/8” y no méas del 5% pasando la malla No 200. La capa base de arena antes de
colocarse se debe remover para buscar homogeneidad y protegerse de la lluvia para que su contenido de humedad sea
lo méas uniforme posible; su colocacion se realiza en toda el &rea obteniéndose un espesor suelto de 4 ¢cm de tal forma
que al compactarse se obtenga un espesor no mayor de 3 cm. La arena fina para el sello de las juntas (incluida en este
item de adoquin), debe estar libre de materia organica y de elementos contaminantes, debe tener una granulometria
continua de tal forma que todo el material pase la malla No 8 y no méas del 1% pasando la malla No 200, esta arena debe
estar seca y suelta para su colocacion y asi pueda penetrar en las juntas, se hace el barrido con cepillos de cerdas largas
y duras repitiendo la operacion de manera que las juntas queden completamente llenas; se deja durante un tiempo arena
esparcida en la superficie del adoquin de manera que el tréfico y las probables lluvias ayuden a su acomodamiento y
consolidacién. Se recomienda mezclar la arena de sello con cemento en proporcidn 1:10 Incluye los materiales, equipos
y mano de obra necesarios para el suministro y la correcta instalacién en la obra.

4.12.3.2 Baldosa granito pulido y brillado en color blanco

Tipo Alfa tradicional blanco Huila o superior.

Se utilizara este acabado en los ambientes de aulas, comedor, aula multiple, zonas administrativas y de servicios, asi
como donde se especifique en los planos. De acuerdo con los niveles y espesores indicados en los planos y apoyado
sobre la placa de concreto de piso, se vaciara una capa de mortero 1:3 de cemento y arena lavada, sobre la cual se
sentara y ajustara correctamente el baldosin de granito, cuyas uniones seran paralelas y coincidentes, ademas se debera
destroncar y pulir con maquinaria lijas de acuerdo con las recomendaciones de los fabricantes.
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Su forma de aparejo seréa a junta perdida.
No se debe regar ningun material seco ni hUmedo sobre el piso a emboquillar.

Seguidamente se emboquillaran las uniones con una lechada de color especificado, luego se procederéa a proteger el piso
de forma adecuada para garantizar su conservacion mientras se entrega.

Incluye la instalacion del guardaescoba correspondiente en el mismo material.
4.12.3.3 Piso de gres industrial

Se usara en la cocina de acuerdo con la especificacion de los planos.

Tablén de gres para cocina industrial tipo Tunes de Alfa color Nude o superior.

Las juntas y emboquillado deben hacerse con materiales impermeables, y a su vez que eviten la proliferacion de hongos
y bacterias.

4.12.3.4 Media cafia en granito pulido color blanco

Se refiere a la instalacion de mediacafia en las zonas interiores con piso en baldosa y muro enchapado, especificamente
en el area de cocina, area de atencién de primer respondiente y en el cuarto de basuras.

Este trabajo deberé ser ejecutado por graniteros expertos con piezas de granito similares al acabado de los pisos.
4.12.3.5 Bordillo en concreto

Se utilizard como minimo este acabado en margenes de circulaciones exteriores. Se refiere a la construccion de bordillos
en concreto de 2.500 PSI de 0,15 x 0,40 m, ubicados en las circulaciones contra las zonas verdes y confinando el adoquin
lateralmente, su acabado es en concreto a la vista con los filos redondeados con llana de borde, este item incluye un
refuerzo de 2 varillas de 3/8” longitudinales con flejes de %" segun detalle amarradas a taches cada 60 cm.

Incluye todas las obras adicionales al item para su perfecto funcionamiento.

4.12.3.6 Baldosa ceramica tréfico 4 color blanco.

Ceramica Trafico 4 color blanco, tipo Corona o similar, linea segln especificaciones arquitecténicas. Instalacion de pisos
en ceramica de porcelana para areas de bafios, zonas de servicio (incluidas sus circulaciones) y zonas humedas del aula
de 3 a 23 meses, en formatos nominales de acuerdo con la localizacién y las especificaciones establecidas en los planos
constructivos y en los planos arquitectonicos.

4.12.3.7 Tablon de gres tipo Sahara

Se aplicara en las zonas de circulaciones cubiertas (excepto en las circulaciones de las zonas de servicios) y donde
se especifique en los planos. Se instalara de acuerdo con las instrucciones del proveedor del material. Incluye la instalacion
del guardaescoba correspondiente en el mismo material.

4.12.3.8 Piso en concreto endurecido
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Se podré utilizar este acabado en cuartos técnicos.

El endurecedor debe estar dentro de la gama de endurecedores de cuarzo. El concreto del piso de soporte debe ser de
muy buena calidad y resistencia minima de 3.000 PSI. Esta resistencia debera ser verificada por medio de los ensayos
correspondientes y aprobada por la INTERVENTORIA.

El producto debera ser aplicado por espolvoreo directo sobre la placa de concreto antes de su fraguado incrustando el
material con llana de madera y dandole el terminado o afinado con llana metalica o palustradora mecanica. Las placas de
piso deben ser fundidas en cuadros de 10 m?a 16 m2, o tiras largas para después cortar las juntas transversales, con sus
respectivas dilataciones.

Tan pronto como el agua de exudacion ha desaparecido de la superficie, se aplicara el producto espolvoreandolo metro
cuadrado por metro cuadrado dejando que absorba la humedad de la mezcla hasta que quede uniformemente mojado.
Luego se incrusta con llana de madera golpeando repetidamente la superficie hasta la aparicion de masilla,
inmediatamente después se espolvorea la otra mitad del producto y se incrusta como en el paso anterior. Finalmente, se
da el terminado o afinado dejando la superficie pulida.

Después de la aplicacién la superficie del concreto o mortero debe curarse, con el fin de mejorar asi las caracteristicas en
el blindaje del piso.

Doce (12) horas después de terminar el pulimento, el piso se cubrira con papel para protegerlo del polvo; no se permitira
el trénsito o la colocacién de objetos pesados sobre el piso, hasta tanto la INTERVENTORIA considere que el piso ya ha
adquirido la resistencia requerida. EI CONTRATISTA debera hacer una muestra previa y todos los ensayos que sean
necesarios y los solicitados por la INTERVENTORIA para que se pueda garantizar un Oproducto adecuado a las
circunstancias solicitadas por éstas. Se deberéa colocar el endurecedor en cuantia de 4 a 5 kg/m2. Debe tener un acabado
antideslizante.

El piso en el area del parque tendra un acabado en grama sintética o pavimento de caucho sintético de minimo 10 mm,
continuo, bicapa instalados de acuerdo con las recomendaciones del fabricante/proveedor, el cual debe permitir la
evacuacion de aguas lluvias y su facil mantenimiento.

4.12.3.9 Piso de vinilo en rollo. Espesor 3 mm

Se aplicara en las zonas de gateo aula de 3 a 23 meses de acuerdo con las instrucciones del proveedor, en los disefios y
colores previstos en los planos de disefio arquitectonico. EIl CONTRATISTA debera hacer una muestra previa y todos los
ensayos que sean necesarios y los solicitados por la INTERVENTORIA para que se pueda garantizar un producto
adecuado a las circunstancias solicitadas. Su instalacion incluye el guardaescoba respectivo. Sin textura.

4.12.3.10 Pavimento en caucho en EPDM granulado

Se usara en el piso del parque y el area de transicion exterior del aula de 3 a 23 meses. Pavimento en pavimento en caucho
EPDM granulado de minimo 10 mm, continuo bicapa instalado de acuerdo con las recomendaciones del
fabricante/proveedor, el cual debe permitir la evacuacion de aguas lluvias y su facil mantenimiento.

4.13 Enchapes y accesorios

4.13.1 Enchape blanco en muro (30 x 60 cm)
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Se refiere a la ejecucion de enchapados en muros de bafios, cocina, cuartos de aseo y donde se especifique en el disefio;
en baldosin de porcelana y en altura de piso a techo, y/o la altura indicada en planos (minimo 1,80 m en zonas humedas
desde el piso).

Una vez conformado el alistado o pafiete impermeabilizado, se debe revisar que esté “a escuadra”, no presenten grietas,
desplomes y desniveles, esto sera previamente verificado por la INTERVENTORIA, hay que eliminar residuos de polvo y
humedecer la superficie. Las zonas donde se formen esquinas el enchape debera instalarse win de remate en aluminio o
plastico de acuerdo con disefio arquitectonico; asi como también, el remate de la cenefa de baldosa.

NOTA: el acabado de los muros del cuarto de basuras debera ser en enchape completo desde el piso hasta el
techo. El acabado de los bafos debera ser en enchape desde el piso hasta el techo, minimo 1,80 m desde el piso.
En las areas donde se instale espejos y muebles, se debe enchapar.

Habra que retirar de la superficie el pegante y residuos con una esponja himeda mientras la mezcla esta fresca. Si se
utiliza pegacor no se deben remojar las baldosas. No se emboquilla con pegacor, debe realizarse con cemento blanco,
concolor o boquilla similar. No mezclar el pegacor con otros productos.

4.13.2 Win de aluminio o plastico

Se colocara win de aluminio o plastico, en todos los vértices de porcelana de acuerdo con los disefios, para evitar
accidentes y desportilladuras, el color del win debe ser igual o similar al del enchape instalado, previa autorizacién de la
INTERVENTORIA.

4.13.3 Tapas registro 20x20 cm

Se refiere a la tapa de registro que se colocara en bafios para colocar el registro que permitira el control del agua y la
presion de la misma, el interior del nicho debera ser rematado y permitir el facil acceso y maniobra de los registros.

Después de enchapado el muro se procedera a instalar las tapas registro plasticas 20x20 cm en los lugares y segun
indicaciones de planos y segln aprobacion de la INTERVENTORIA.

4.14 Pintura
4.14.1 Pintura acrilica para bafios y cocina

Se debera preparar debidamente la superficie libre de grasas e impurezas. La pintura de acabado se aplicara directamente
sobre los estucos, después de resanar y limpiar la superficie de contacto. Se pintara en la zona que no se enchapa.

4.14.2 Esmalte sobre ldmina llena

Se debera preparar debidamente la superficie libre de grasas e impurezas, para luego aplicar una mano de anticorrosivo
o Wash Primer en casos de lamina galvanizada, para luego dar el acabado final en esmalte sintético de primera calidad.
Se aplica para elementos como puertas y estructuras metalicas de cubiertas.

4.14.3 Pintura color blanco sobre estuco (para interiores)

Aplicacion de pintura en esmalte, vinilo (Tipo 1) lavable para interiores, sobre las superficies estucadas. Sobre los estucos
se aplicaran, con brocha o rodillo, tres manos (minimo) de pintura. La pintura de acabado se aplicara directamente sobre

los estucos, después de resanar y limpiar la superficie de contacto. EI CONTRATISTA debe utilizar pintores calificados,
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respetando siempre las instrucciones del fabricante en todo lo relacionado con preparacion de superficies, mezcla y
aplicacién de pinturas. Los muros acabados deben quedar con una apariencia uniforme en el tono, desprovistos de
rugosidades, rayas, manchas y goteras, o marcas de brochas. El CONTRATISTA preparara muestras de pintura para ser
revisadas por la INTERVENTORIA.

NOTA: los materiales recibidos en la obra deben conservarse bien almacenados y en sus envases originales. La
INTERVENTORIA rechazara los envases cuyo contenido haya sido alterado.

4.15 Carpinteria en madera - casillero en triplex 14 compart

Comprende el suministro, instalacion, pintura de casillero en triplex de 4 mm segun disefios de planos arquitecténicos.
Para las areas de vestier y porteria.

4.16 Carpinteria metalica

NOTA: el CONTRATISTA realizara el disefio para la carpinteria metalica de las edificaciones y esta propuesta
debera presentarse junto con el concepto de la INTERVENTORIA.

Nota: Para ventanas del aula miiltiple y del area de primer respondiente se debe suministrar e instalar blackout.
4.16.1 Puerta ventana corrediza en aluminio en color blanco

Se utilizara en las aulas y comedor. Las puertas ventanas deben ser en aluminio y corredizas, de manera que permitan la
visibilidad y una facil movilizacién de las personas, se construira de acuerdo con los planos de detalles previa rectificacion
de los vanos de obra, de acuerdo con la muestra aprobada por la INTERVENTORIA. Incluye los marcos, paneles fijos,
corredizos, accesorios y demas segun lo muestren los planos arquitectonicos. Cada cuerpo que conforma la puerta
ventana tendra la distribucion en las secciones de vidrios y aluminio de forma tal que permita la seguridad de los nifios y
las nifias. Incluye los refuerzos internos, rieles, rodachinas, manijas para manipulacion, cerraduras, sistema de apertura 'y
cierre y demas herrajes para su normal funcionamiento. El disefio debe cumplir lo especificado en el nimeral 6.4 de la
NTC 6199y los titulos J y K de la NSR-10.

4.16.2 Puerta batiente en aluminio en color blanco y vidrio con cerradura de barra antipanico

Se utilizara en el aula multiple, comedor y puertas de acceso al CDI, deben ser en aluminio y se construira de acuerdo
con los planos de detalles previa rectificacién de los vanos de obra, de acuerdo con la muestra aprobada por la
INTERVENTORIA. Incluye los marcos, paneles fijos, accesorios y demas segun lo muestren los planos arquitectonicos.
Cada cuerpo que conforma la puerta tendra la distribucion en las secciones de vidrios y aluminio de forma tal que permita
la seguridad de los nifios y las nifias. Incluye los refuerzos internos, manijas para manipulacion, cerradura de barra
antipanico, sistema de apertura y cierre y demas herrajes para su normal funcionamiento. El disefio debe cumplir lo
especificado en el nimeral 6.4 de la NTC 6199 y los titulos J y K de la NSR-10.

4.16.3 Ventana aluminio en color blanco

Se utilizara en ambientes pedagdgicos, administrativos y de servicios. La ventaneria se construira de acuerdo con los
planos de detalles previa rectificacion de los vanos de obra. Esta ventanearia incluira los paneles fijos, corredizos y/o de
batiente, vidrio con pelicula de seguridad 4 um (micras), accesorios y demas segun lo muestren los planos arquitectonicos.
Cada cuerpo que conforma la ventana tendra la distribucion en las secciones de vidrios y aluminio de forma tal que permita
la seguridad de los nifios. La INTERVENTORIA aprobara una muestra de la ventaneria a instalar. Toda ventana se debe
instalar con su respectiva alfajia en el mismo material de la ventana.
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4.16.4 Ventana corrediza en aluminio en color natural con angeo

Se utilizaran sobre el mesdn de salida de servicio de comidas ubicado entre la cocina y el comedor. Todas las ventanas deberan
ser instaladas completas hasta en el menor detalle y de acuerdo con las instrucciones y especificaciones del fabricante, para
garantizar un perfecto funcionamiento, ajuste y hermeticidad. Por lo tanto se usaran todos los herrajes, empaques y selladores,
recomendados por el fabricante para cumplir tales fines. Las ventanas deben estar asentadas en los vanos y selladas
perfectamente, debiendo garantizar su absoluta impermeabilizacién, deberan tener un cierre tipo pestillo de corredera. El
angeo debe ser metélico y tendra por objeto la proteccidn contra mosquitos, proteccién de ventanas, arenillas finas y
sombras. Deben colocarse al interior de cada recinto y contar con marco removible para mantencién. La correccién de
errores por omision de esta parte del trabajo, se realizard nuevamente sin implicar ningun costo adicional.

4.16.5 Marco de aluminio con angeo
Se utilizara en muros con celosia y en las ventanas de la cocina.

Todos los marcos deberan ser instalados completos hasta en el menor detalle y de acuerdo con las instrucciones y
especificaciones del fabricante, para garantizar un perfecto funcionamiento, ajuste y hermeticidad. Por lo tanto se usaran
todos los herrajes, empaques y selladores, recomendados por el fabricante para cumplir tales fines. El angeo debe ser
metalico y tendra por objeto la proteccién contra mosquitos, proteccién de ventanas, arenillas finas y sombras. Deben
colocarse al interior de cada recinto y contar con marco removible para mantencion. La correccion de errores por omision
de esta parte del trabajo, se realizara nuevamente sin implicar ningun costo adicional.

4.16.6 Puerta en cold rolled entamboradas en color blanco

Se utilizara en los accesos de aulas, bafios adultos y zonas administrativas y de servicio. Las puertas serén en
lamina cold rolled de acero pintadas en color blanco en los vanos dispuestos en la construccion de muros
para la posterior colocacion de puertas, esto con el fin cerrar recintos cuando se es deseado, ademas se
construiran de acuerdo con los planos de detalles previa rectificacién de los vanos de obra, de acuerdo con la muestra
aprobada por la INTERVENTORIA.

Estas incluiran los marcos, paneles fijos, celosias, vidrio del visor de las puertas de las aulas con pelicula de
seguridad de 4 um (micras), cerraduras, accesorios y demas segun lo muestren los planos arquitectonicos. Cada
cuerpo que conforma la puerta tendra la distribucion en las secciones de vidrio y aluminio de forma tal que permita la
seguridad de los nifios. Incluye los refuerzos internos, bisagras, sistema de apertura y cierre y demés herrajes para su
normal funcionamiento.

La cerradura deben ser tipo palanca linea institucional YALE o de mejor calidad., instalada a maximo 0,90 m del piso y
separadas 0,05 m del borde. Se usaran cerraduras CERROJO sencillo, segun las referencias adecuadas para cada tipo
de puerta de acuerdo con la especificacion o planos previa aprobacién de la INTERVENTORIA. Incluira el suministro,
instalacion de la cerradura y tope de resorte. El disefio debe cumplir lo especificado en el nimeral 6.4 de la NTC 6199, los
titulos J y K de la NSR-10 y la GIPI.

NOTA: se usaran cerraduras, segun las referencias adecuadas para cada tipo de puerta de acuerdo con la
especificacion previa aprobacion de la INTERVENTORIA. EI CONTRATISTA debera entregar las cerraduras con
dos llaves cada una, ademas de una llave maestra que abra todas las cerraduras del grupo. Cada par de llaves se
proveera de una ficha acrilica explicativa de la puerta correspondiente por cada edificio. Incluira el suministro,
instalacion de la cerradura, las fallebas de fijacion de la hoja y tope de resorte. Para los ambientes pedagdgicos se
usaran cerraduras con apertura con y sin llave por ambas caras.
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4.16.7 Puerta lamina cold rolled calibre 18 color blanco

Se utilizara en cuartos técnicos y ambientes que requieran una seguridad especial. Se refiere a la colocacion de las puertas
entamboradas o en persiana en lamina cold rolled calibre 18, instalada con 4 bisagras, segun indiquen los planos de
detalles, donde se muestran su localizacion y detalles especificos de las puertas, las puertas de celosia exteriores llevaran
ademas pasador y porta candado cada una. Incluye el marco metélico calibre 18, incluye cerraduras y demas accesorios
para su funcionamiento. La fijacion de las puertas a los marcos se hara de tal manera que garantice la adecuada
resistencia y con el suficiente cuidado para que queden plomadas.

Se usaran cerraduras cerrojo sencillo tipo tambor de 1” de penetracion al momento del cierre segun las referencias
adecuadas para cada tipo de puerta de acuerdo con la especificacién o planos previa aprobacion de la INTERVENTORIA.
Incluira el suministro, instalacion de la cerradura y tope de resorte, la cerradura tendra poma o perilla  en  aluminio
satinado.

4.16.8 Flanche lamina galvanizada - desarrollo = 0,7 m

Esta especificacion se refiere a la instalacion de remates metalicos tipo flanche debidamente impermeabilizados en las
zonas indicadas en los planos de cubiertas o cortes. Los remates metalicos se deberan construir empleando lamina
metalica galvanizada que se especifique, se instalaran embebidas haciendo regata en el muro, y se rematara con mortero
impermeabilizado e Igas con el fin de sellar las fisuras. Igualmente, el CONTRATISTA podré someter a consideracién del
INTERVENTORIA antes de su ejecucion algun tratamiento alternativo para sellar las juntas. La lamina se cortara en
sentido longitudinal y las diferentes secciones se empataran por medio de remaches y soldadura de estafio. La lamina
galvanizada se cubrira por todas sus caras con Wash Primer. El acabado final sera en esmalte de color similar al color de
la cubierta, el cual debe ser previamente autorizado por la INTERVENTORIA. Incluye gotero

4.16.9 Canal lamina galvanizada Cal 18 - Desarrollo: 1,0 m

Se refiere al suministro e instalacion de canales metélicas en lamina doblada de acuerdo con los detalles de corte de
fachada arquitectonicos, en las zonas indicadas en los planos. Las canales metalicas se deberan construir empleando
lamina metélica galvanizada en el calibre 18, se instalaran embebidas haciendo regata en el muro, y se rematara con
mortero impermeabilizado e Igas con el fin de sellar las fisuras. Iguaimente, el CONTRATISTA podra someter a
consideracion del INTERVENTORIA antes de su ejecucion algun tratamiento alternativo para sellar las juntas. La lamina
se cortara en sentido longitudinal y las diferentes secciones se empataran por medio de remaches y soldadura de estafio.
La ldmina galvanizada se cubrira por todas sus caras con Wash Primer. El acabado final seré en esmalte de color similar
al color de la cubierta, el cual debe ser previamente autorizado por la INTERVENTORIA. Incluye gotero y bajante.

4.16.10 Puerta para sanitario en acero inoxidable calibre 18. Perfiles segun especificaciones

Suministro e instalacion de puertas para sanitarios, linea institucional, de acuerdo con el disefio, localizacion y
especificaciones establecida dentro de los planos arquitecténicos y de detalle.

4.16.11 Baranda metalica

Como minimo se deben instalar barandas con paral en doble platina metélica incluido bastidor con marco en angulo, todo
con acabado anticorrosivo y pintura reflectiva, mas pasamanos en tubo con acabado de base epdxica y pintura reflectiva.

Estas deben instalarse en las rampas, circulaciones y demas espacios donde se requiera.
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4.17 Mobiliario de cocina

4.17.1 Griferia lavaplatos cuello de ganso institucional
Se utilizara en las zona de lavado de alimentos de la cocina y en mesdn de sala de lactancia del aula de 3 a 23 meses,

de acuerdo con los planos y cumpliendo las instrucciones de la casa fabricante, se suministrara e instalara la griferia para
agua fria Unicamente, tipo lavaplatos sencillo Galaxia, cromo. Incluye el sifén “p”

p” de desagiie y demas accesorios.

4.17.2 Griferia industrial extraible para lavaplatos

Se utilizara en las zona de lavado de menaje de la cocina, de acuerdo con los planos y cumpliendo las instrucciones de
la casa fabricante. Griferia lavaplatos mono control industrial extraible para alto tréafico y lavaplatos doble poceta. Tipo
AGO07-432 BOCHERINI o de mejor calidad.

4.17.3 Meson con lavaplatos doble en acero inoxidable

Se utilizara en las zona de lavado de alimentos y en lavado de menaje de la cocina, de acuerdo con los planos y
cumpliendo las instrucciones de la casa fabricante.

Mueble y entrepafio en acero inoxidable. Con salpicadero. Patas en tubo de acero inoxidable con nivelador.

Dos pocetas centrales de 50 x 50 x 30 cm. Tipo M-707 JOSERRAGO o de mejor calidad. Se debe incluir suministro e
instalacion griferia y sifon.

4.17.4 Meson de trabajo de 60 cm de ancho en acero inoxidable

Se utilizara en las zonas de preparacion de alimentos y armado de platos de la cocina. Mueble y entrepario en acero
inoxidable con salpicadero. Patas en tubo de acero inoxidable con nivelador Tipo M-704 JOSERRAGO o de mejor calidad.

4.17.5 Lavamanos de pedal en acero inoxidable

Lavamanos en acero inoxidable con instalacion de agua fria y manipulacion de pedal tipo INMEDINOX o de mejor calidad.
4.17.6 Lavaplatos de empotrar y mesén de acero inoxidable.

Se utilizara en el meson de la zona de lactario del aula de 0 a 23 meses y colocacion del lavaplatos en acero inoxidable,
del tamafio y profundidad especificado en los planos; se sobrepondré la poceta en el meson garantizando que queden
perfectamente sentado y firme, se impermeabilizara y sellara la junta bajo la pestafia con un cordén de silicona
transparente, cuidando de limpiar los sobrantes, incluye el suministro de las canastillas de desaglies y el sifon plastico.

4.17.7 Meson en acero inoxidable fijo.

Meson empotrado para entrega del servicio de comidas ubicado entre la cocina y el comedor el cual tendra un ancho de
1,00 m, cumpliendo las instrucciones de la casa fabricante y de acuerdo a como quede establecido en los planos.

4.17.8 Estufa enana de 1 puesto

Estufa industrial tipo enana de altura de 0,50 m (50 cm). El quemador con sistema de suministro de gas con llave
independiente, disefiada para soportar grandes recipientes que se requieren para cocinar en grandes escalas. Debe
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cumplir los estandares establecidos en la “Guia orientadora para la compra de dotaciéon — Modalidades de educacion inicial
en el marco de una atencion integral” del ICBF.

4.17.9 Estufa industrial de 4 puestos, plancha y horno

Se instalara en CDI con capacidades de hasta 160 nifios y nifias. Estufa industrial de 4 puestos disefiada para grandes
procesos de coccion, asadas y horneo, con sistema de suministro de gas con llave independiente. Debe cumplir los
estandares establecidos en la “Guia orientadora para la compra de dotacién — Modalidades de educacién inicial en el
marco de una atencion integral” del ICBF.

4.17.10 Estufa industrial de 6 puestos, plancha y horno

Se instalara en CDI con capacidades de superiores a 160 nifios y nifias. Estufa industrial de 6 puestos disefiada para
grandes procesos de coccion, asadas y horneo, con sistema de suministro de gas con llave independiente. Debe cumplir
los estandares establecidos en la “Guia orientadora para la compra de dotacién — Modalidades de educacioén inicial en el
marco de una atencion integral” del ICBF.

4.17.11 Campana extractora industrial.

Para su disefio se debe tener en cuenta los diversos aspectos con el objeto de establecer las dimensiones y el tipo de
campana adecuado, garantizando un sistema de extraccion 6ptimo. Debe incluir extractor y ducto.

4.18 Aparatos sanitarios
4.18.1 Lavamanos tipo Corona o similar blanco + griferia antivandalica tipo push

De acuerdo con los planos se instalara el lavamanos de colgar o equivalente de color blanco. Sera de una llave para agua
fria con griferia (incluye sistema antivandalico push) y desagtie en sifén, desmontable o inspeccionable, debe quedar
perfectamente nivelado y adosado a la pared por medio de grapas atornilladas a chazos anclados en el muro. La
instalacion sera cumpliendo las instrucciones de la casa fabricante. Incluye los acoples, sifén y desagie, valvula
reguladora de caudal. Se instalara lavamanos de pedal en las areas de atencion de accidentes.

4.18.2 Lavamanos fabricado con superficie en resina acrilica y minerales naturales tipo corian + griferia antivandalica tipo
push

Se utilizara en el mddulo de bafios de nifios y nifias. De acuerdo con los planos se instalara el Lavamanos fabricado con
superficie en resina acrilica y minerales naturales tipo corian, similar o de mejor especificacion. Color Glacier White espesor
12.7 mm. Juntas invisibles. Estructura interior en perfileria metélica cold rolled con pintura anticorrosiva, fijacién a muro
de acuerdo con disefio y en cumplimento de la norma GIPI, NTC 6199 y demés que apliquen. Sera de una llave para agua
fria con griferia (incluye sistema antivandalico push) y desagle en sifén, desmontable o inspeccionable, debe quedar
perfectamente nivelado y adosado al mesén. La instalacion seré cumpliendo las instrucciones de la casa fabricante.
Incluye los acoples, sifon y desagie, valvula reguladora de caudal. Antivandalico.

Para su instalacion, se debe tener en cuenta que sea a una altura acorde con la estatura de los nifios, de acuerdo con lo
espeficificado en el numeral 5.1.5. de la NTC 6199 (0,45 m a 0,55 m medidos a patir del acabado de piso).

4.18.3 Lavamanos blanco de colgar para personas en situacién de discapacidad tipo Corona o similar
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Se utilizara en los bafios de adultos adaptados para personas en situacion de discapacidad y en las zonas de servicio, de
acuerdo con lo especificado en los planos. Sera de una llave para agua fria con griferia (incluye sistema antivandalico tipo
push) y desagile en sifén, desmontable o inspeccionable, debe quedar perfectamente nivelado y adosado a la pared. La
instalaciéon sera cumpliendo las instrucciones de la casa fabricante. Incluye los acoples, sifén y desagie, valvula
reguladora de caudal.

4.18.4 Sanitario tipo Corona o similar blanco

De acuerdo con los planos y cumpliendo las instrucciones de la casa fabricante, se instalara el conjunto sanitario de color
blanco. Incluye los acoples y valvula reguladora de caudal.

4.18.5 Sanitario Infantil tipo Corona o similar

Se utilizara en el médulo de bafios de nifios. De acuerdo con los planos y cumpliendo las instrucciones de la casa
fabricante, se instalara el conjunto sanitario tipo infantil de color blanco. Incluye los acoples y valvula reguladora de caudal.
Se encuentran ubicados en los moédulos de bafios del area de primera infancia, sala cuna, aulas de 24 a 36 meses.

4.18.6 Sanitario blanco para personas en situacion de discapacidad tipo Corona o similar

Se utilizara en los bafios de adultos para personas en situacion de discapacidad. De acuerdo con los planos y cumpliendo
las instrucciones de la casa fabricante, se instalara el conjunto sanitario tipo discapacitado o equivalente de color blanco.
Incluye los acoples y vélvula reguladora de caudal.

4.18.7 Ducha

Se utilizara en el vestier de la zona de servicios, de acuerdo con los planos y cumpliendo las instrucciones de la casa
fabricante, se instalara la ducha galaxia sencilla, cierre rapido.

Debe contar con disponibilidad de agua caliente en regiones de clima frio (altitud superior a 1.800 msnm) y templado
(altitud de 800 a 1.800 msnm), se podra instalar ducha eléctrica y se debe incluir la instalacion eléctrica respectiva.

Las duchas de adultos deberan contar con una mampara de bafio que consiste en una estructura transparente o traslucida
que sirve para separar el interior de la ducha o bafiera del resto de la habitacion. La mampara esta fabricada en cristal
templado montado sobre una estructura rigida o de metal. Su funcién es la de mantener seco el cuarto de bafio al tomar
una ducha.

4.18.8 Ducha eléctrica

Se utilizara en el vestier de la zona de servicios, se refiere al suministro e instalacion de duchas eléctricas en polipropileno
de primera calidad, de tres temperaturas marca Boccherini referencia millenium o equivalente. Incluye montaje, anclaje y
todos los accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Solo aplica para clima templado y frio.

4.18.9 Ducha tipo teléfono

Se instalara en el lava colas del aula de 3 a 23 meses y en las duchas de los bafios de nifios y nifias. Debe contar con

agua caliente en zonas de clima templado (altitud de 800 a 1.800 msnm) y frio (altitud superior a 1.8000 msnm). En las duchas,
|a griferia se debe instalar a una altura entre 0,90 m y 1,10 m, medidos a partir del acabado de piso.
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4.18.10 Calentador a gas para duchas tipo teléfono

En clima templado (altitud de 800 a 1.800 msnm) y frio (altitud superior a 1.8000 msnm), se debe instalar calentador de gas para
ducha tipo teléfono, ubicadas en las duchas de los bafios infantiles y el lava colas del aula de 3 a 23 meses.

Previamente debe disponerse de la instalacion de gas ya sea natural, butano o propano. Se debe tener en cuenta que los
calentadores tienen una presiéon minima de encendido para que se prenda la llama piloto y empiece la combustidn
completa. Sin embargo, para que el calentador tenga un buen desempefio, necesita que la presion de la red de agua sea
superior a la presiéon minima de encendido del calentador. Para un correcto funcionamiento del equipo y ducto de
evacuacion de gases, el calentador debe ser instalado por especialistas autorizados y registrados en la Superintendencia
de Industria y Comercio (SIC). Se recomienda que sean de encendido automatico, ya que el quemador se enciende
directamente cuando detecta que se usa el agua caliente y se apaga al terminar de usarla, sin necesidad de llama piloto,
ademas es mas seguro, ya que se enciende en el mismo momento en que se usa el agua y se apaga al terminar de usarla,
de modo que no hay riesgo de dejarse encendida la llama, se ahorra mucho gas, precisamente por la misma razén y es
mucho mas comodo: no hay que activar la llama cada vez que queremos usar el agua caliente.

4.18.11 Juego de incrustaciones sencillo

De acuerdo con los planos se instalara el juego de incrustaciones de 2 ganchos, jabonera, toallero. Su ubicacién es en los
bafios para adulto del médulo de servicios.

4.18.12 Dispensador de jabdn en acero inoxidable

Tipo industrial para instalar en pared, aprobado por INTERVENTORIA, fabricada en acero inoxidable, con pernos de
anclaje.

4.18.13 Dispensador de papel acero inoxidable

Tipo industrial, aprobado por INTERVENTORIA, fabricada en acero inoxidable, con pernos de anclaje. Incluir protector
para papel higiénico de sobreponer en la pared. En bafios de nifios y nifias se debe instalar una (1) unidad por modulo de
bafios a una altura de 1,50 m.

4.18.14 Dispensador de papel para manos en acero inoxidable

Tipo industrial, aprobado por INTERVENTORIA, fabricada en acero inoxidable, con pernos de anclaje. En bafios de nifios
y nifias se debe instalar una (1) unidad por modulo de bafios a una altura de 1,50 m.

4.18.15 Accesorios de bafio para personas en situacion de discapacidad

Los accesorios de bafio, tales como jabonera, toallero, perchero, dispensadores de papel absorbente, deberan ser instalados
a una altura maxima de 1,20 m y no podran obstaculizar la circulacidn o el giro de una silla de ruedas al interior del bafio, ni la
transferencia hacia el inodoro.

Se deben incluir barras de apoyo que permitan la accesibilidad y maniobra de las personas con discapacidad de 85 a 90 cm
de altura. Los accesorios para el inodoro deberan estar a no menos de 0,40 my a no méas de 0,80 m de altura. Todas estas
alturas serén desde el nivel de piso terminado.

4.18.16 Lavacolas en fibra de vidrio
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Se utilizara en el espacio de lavacolas del aula de 3 a 23 meses. Fabricadas en lamina de fibra de vidrio o granato de
0,80x0,45 m de profundidad minima de 0,30 m con inclinacion, incluira accesorios de conexion a los puntos de desagiie.
Griferia de ducha tipo teléfono. Debe contar con agua caliente en zonas de clima templado (altitud de 800 a 1.800 msnm) y
frio (altitud superior a 1.8000 msnm).

4.18.17 Lavadero L= 0,80x0,60 m.

Lavadero en concreto con poceta prefabricada, de dimensiones de 0,80x0,60 m, incluyendo salpicaderos.

4.19 Vidrios y espejos

4.19.1 Espejo flotante 4 mm

Se instalaran en todos los bafios de adultos, nifios y nifias. Los espejos seran flotantes de calidad de 4 mm, adherido a la
superficie enchapada con silicona e icopor y soportes que garanticen la estabilidad segun las indicaciones suministradas
por el proveedor al CONTRATISTA, el espejo debera ser con los bordes pulidos para evitar cortaduras. Biselado e
instalado sobre enchape de ceramica de muro y colgado sobre listones de madera como lo indica los planos
arquitectdnicos (espejo flotante). Se utilizaran materiales de primera calidad, las herramientas y mano de obra calificada
que sean necesarias para la correcta instalacion del espejo.

NOTA: para el bafio de personas en situacion de discapacidad, el espejo se realizara de acuerdo con la norma
respectiva.

4.19.2 Vidrios

Se utilizara vidrio con pelicula de seguridad de 4 um (micras) y vidrio crudo, de acuerdo con lo indicado en planos.

4.20 Senalizacién

Se requiere fabricacién e instalacion de sefializacién, tanto preventiva como informativa, rutas y plano de evacuacion en
todas las areas de la infraestructura de acuerdo con el disefio aprobado por INTERVENTORIA y FINDETER, asi como lo
estipulado en el “Manual de Aplicacion de Marca para las Unidades de Servicio CDI” del ICBF.

4.21 Exteriores

4.21.1 Huerta

Se ubicara en la zona verde del proyecto y su distribucion interior seré la especificada en planos. En esa area se debe
mejorar la calidad del suelo para cultivo incluyendo materia organica. Debe disponer también de un punto hidraulico para
asegurar el suministro de agua al sitio y las demas especificaciones decritas en la NTC 6199 y en la GIPI.

4.21.2 Area destinada al parque infantil

Se adelantara en un area de terreno de acuerdo al programa arquitectonico definido. Seran ubicados en las zonas verdes
del proyecto y sus acabados seran en pavimento de caucho EPDM granulado de minimo 10 mm, continuo, bicapa

instalados de acuerdo con las recomendaciones del fabricante/proveedor, el cual debe permitir la evacuacién de aguas
lluvias y su facil mantenimiento.
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Incluye parque infantil el cual deberéa ser en fibra plastica-polietileno de doble pared (afuera y adentro) de alta resistencia
y durabilidad, ademas debe ser cubierto y debidamente impermeabilizado, garantizando las condiciones bioclimaticas
adecuadas para su uso constante.

Se debe incluir cubierta a una altura de 3,00 m de acuerdo a disefio bioclimatico en zonas de clima calido ( altitud de 0 a
800 msnm) y templado (altitud de 800 a 1.800 msnm). La cubierta de ésta zona debe ser apergolada y traslucida.

4.21.3 Zona exterior

Las zonas exteriores deben considerarse parte inherente al disefio arquitecténico, descripcidn espacial de los ambientes
y programa arquitecténico. El cerramiento del predio debe preferirse aquellos que permitan alguna forma de relacién visual
con el entorno para mejorar las calidades del mismo. Debe tenerse en cuenta que la edificacion debe hacer parte del
cerramiento en un 50% del perimetro del lote.

No utilizar adoquin ecolégico o equivalente para el proyecto, en la medida que pueden causar accidentes para los nifios
y nifias. Se colocaré tierra vegetal y grama (pasto comun) de acuerdo con los planos del proyecto.

En zonas de vias y estacionamiento, se usara piso en adoquin de concreto, para tréfico pesado, sobre subbases
compactadas en cama de arena.

4.21.4 Arborizacion

Se refiere a la siembra de arboles al interior del lote del proyecto en las zonas blandas. Se debe realizar con especies de
la region que no afecten con su crecimiento aéreo o subterraneo las cubiertas, instalaciones subterraneas o cimentacion
de la infraestructura.

4.22 Aseo final

Para dejar la obra totalmente limpia el CONTRATISTA deberé tener en cuenta la retirada de todos los escombros y
residuos de materiales que se producen en la obra desde su inicio, asi como sobrantes o retales de madera, arena, gravilla,
ladrillo, baldosin, morteros, etc., que haya quedado en interiores o exteriores dejando todos los ambientes perfectamente
barridos y limpios de tal forma que permita el uso de la obra utilizando los materiales necesarios para desmanchar los
aparatos sanitarios y todas las areas que lo requieran, retirar machas de mortero o pintura y en fin cualquier tipo de
suciedad que impida el perfecto acabado de la obra. Este item incluye muros, ventanas, vidrios, enchapes y todos los
demas espacios y elementos que integran el proyecto. El CONTRATISTA mantendra la obra aseada permanentemente
durante su ejecucién.

NOTA: se debe garantizar la limpieza y mantenimiento de la infraestructura hasta que sea recibida por el municipio
o el ente territorial 0 a quien corresponda.
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