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CAPITULO|
DISPOSICIONES ESPECIFICAS

SUBCAPITULO |
DE LA CONVOCATORIA

1.1. OBJETO

La presente convocatoria tiene como objeto CONTRATAR “LA EJECUCION DE ESTUDIOS, DISENOS,
CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) UBICADO
EN EL MUNICIPIO DE PALMIRA, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA”.

1.1.1. MARCO LEGAL QUE FUNDAMENTA LA PRESENTE CONVOCATORIA.

La Banca de Desarrollo Territorial S.A.-FINDETER, creada bajo la Ley 57 de 1989, y modificada por el Decreto 4167 de 2011,
es una sociedad de economia mixta del orden nacional, del tipo de las anonimas, organizada como un establecimiento de
crédito, vinculada al Ministerio de Hacienda y Crédito Publico; y sometida a vigilancia de la Superintendencia Financiera de
Colombia.

Conforme a lo establecido en el literal h) del articulo 270 del Estatuto Organico del Sistema Financiero, adicionado por el articulo
28 de la Ley 1328 de 2009, FINDETER en desarrollo de su objeto social, puede prestar servicios de asistencia técnica,
estructuracion de proyectos, consultoria técnica y financiera; y por tanto, en ejercicio de estas facultades legales, celebra
contratos y convenios para el disefio, ejecucion y administracion de proyectos o programas de inversién relacionados con las
actividades sefialadas en el numeral 2° del articulo 268 del Estatuto Organico del Sistema Financiero.

Asi mismo, por expresa disposicion del articulo 6 del citado Decreto 4167 de 2011, asi como del articulo 15 de la Ley 1150 de
2007, el régimen de contratacién de FINDETER es el derecho privado, salvo en lo que se refiere al régimen de inhabilidades e
incompatibilidades previsto legalmente para la contratacion estatal y los principios de la funcién administrativa y de la gestién
fiscal de que tratan los articulos 209 y 267 de la Constitucion Politica.

Por lo anterior, los procesos de contratacion se regiran de acuerdo con lo establecido en el Codigo Civil, Codigo de Comercio y
demas normas que resulten aplicables.

1.1.2.  ALCANCE DEL PROYECTO

De conformidad con el objeto a contratar se llevara a cabo los estudios y disefios; se construira y se pondra en
funcionamiento un Centro de Desarrollo Infantil, el cual se ejecutara en dos (2) Etapas. La primera de ellas corresponde a
(1) La Etapa de Estudios, Disefios y Obtencion de Permisos, Licencias y la segunda que corresponde a (11) La Construccién
y Puesta en Funcionamiento del CDI objeto del proyecto. En el Anexo Técnico y programa arquitectonico se describen en
detalle cada una de las etapas.

De acuerdo a lo anterior, a continuacion, se encuentran relacionados los items de referencia a tener en cuenta para el
Centro de Desarrollo Infantil que debera cumplir con los parametros minimos para una capacidad de 200 nifios.

No. ITEM DE REFERENCIA UND CANTIDAD
1 Aulas y zonas administrativas m? 715
2 Zonas de servicios m? 261
3 Circulacion cubierta abierta y muros m? 398
4 Aire Libre: Zonas Duras m? 10
5 Aire Libre: Zonas Blandas m? 1116
6 Cerramiento perimetral ml 100

Nota 1: Las actividades y areas definitivas, son el resultado de los programas arquitecténicos definidos por la Consejerla
PreS|denC|aI para la N|nez y la Adolescenma para el cual tamb|en se tendran en cuenta Ios aportes y sugeren
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Etapa | y en la Etapa Il, sin que en ninglin momento sea menor a lo estipulado en el programa arquitectonico inicial, lo
cual, se vera reflejado en actas de mayores y menores cantidades de obra sin que se afecte el valor del contrato.

Nota 2: El CONTRATISTA debera considerar e incluir dentro de los costos de las diferentes areas y segun corresponda,
todos aquellos indicados en el Anexo Técnico y programa arquitecténico adjunto al presente documento, con el objeto de
garantizar la operatividad y funcionalidad de la infraestructura

Nota 3: Si como resultado del esquema arquitectonico aprobado por DAPRE y FINDETER se generan cambios dentro de
las areas relacionadas como items de referencia, estas no tendran incidencia en el plazo y presupuesto contractual definido
para la etapa |. La modificacién de las areas y de ser necesario la modificacion del plazo, debera realizarse mediante
otrosi, previo al inicio de la etapa Il.

Nota 4: El valor total de la oferta por m2 global fijo incluye la construccion del proyecto con:

Instalacion de tanques de agua con capacidad de reserva para agua potable y contraincendios.

Acometida eléctrica hasta tablero general de la institucién y cambio de contador de ser necesario.

Instalacion de sistema de apantallamiento, equipos y tableros eléctricos necesarios.

Acometidas hidraulicas y sanitarias, equipos hidroneumaticos para sistema de suministro de agua potable y los de

red de incendio si asi se requiere.

e Adecuacion y seguridad de los espacios necesarios para instalacion y ubicacion de los equipos especiales y tableros
eléctricos.

e  Senalizacion e iluminacién de emergencia.

e Y todo aquello que permita al proyecto ser funcional en cada uno de sus espacios para su recibo.

De manera transversal a la ejecucion de los estudios, disefios, construccion y puesta en funcionamiento del proyecto, el
CONTRATISTA debe desarrollar e implementar un Plan de Gestion Social y Reputacional, de acuerdo a los lineamientos
del Anexo Técnico, programa arquitectdnico y social.

A continuacién, se describen las etapas que se tendran en cuenta para efectos de lograr el satisfactorio cumplimiento del
objeto contractual:

1.1.21. ETAPAI. ESTUDIOS, DISENOS, OBTENCION DE LICENCIAS Y PERMISOS.

Consiste en la ejecucion de todos los ESTUDIOS TECNICOS Y DISENOS para la construccién de un centro de desarrollo
infantil (CDI) ubicado en el municipio de PALMIRA, Departamento DEL VALLE DEL CAUCA, incluyendo el trdmite para la
obtencién de las licencias y permisos necesarios para la ejecucion de las obras.

Los disefios y estudios técnicos se deben ejecutar de acuerdo al anexé técnico que hace parte integral del presente
proceso Y los lineamientos del ICBF para Centros de Desarrollo Infantil (CDI) conforme a la guia de implementacion de
proyectos de infraestructuras de atencion a la primera infancia “GIPI”, asi como la NTC 6199 planeamiento y disefio de
ambientes para la educacién inicial en el marco de la atencion integral y en cumplimiento de las normas técnicas vigentes
aplicables que regulen cada especialidad (RETIE, RETILAP, RAS vigente, NSR-2010, segun aplique a disefios, etc.).

Durante esta etapa, el CONTRATISTA debera tener en cuenta, entre otras cosas, las caracteristicas topogréaficas y
condiciones particulares del terreno, optando por soluciones mediante las cuales se lleve a cabo un éptimo manejo del
disefio técnico y arquitecténico dejando en este Ultimo, en la medida de lo posible, elementos de identidad cultural propia
de la regién.

1.1.2.2. PRODUCTOS A DESARROLLAR

Los productos a desarrollar en la etapa |, serén los relacionados a continuacién y descritos en el Anexo Técnico, con el
proposito de obtener como minimo los siguientes entregables:

! a.  Informe recopilacion informacion.
' b.  Esquema Basico.
| c.  Anteproyecto.
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Los ESTUDIOS Y DISENOS deberan dar cumplimiento a la normatividad vigente cumplir las determinaciones previas
realizadas por la INTERVENTORIA en cada una de las entregas parciales y en la definitiva. Para lo cual debera realizar
las siguientes actividades:

e Elaborar la estructura de desarrollo y aplicacion de la metodologia del proyecto.

e Coordinar con la INTERVENTORIA y FINDETER la elaboracion, desarrollo y entrega de los productos de la Etapa
[, la forma en la que deberan ser presentados los estudios técnicos, disefios integrales objeto del contrato.

e Fijarlos lineamientos de interaccidn entre los profesionales de las diferentes areas que intervendran en el proyecto.

e Controlar la calidad, exactitud y tiempos para cada entregable.

e  Conocer todos los aspectos del proyecto y garantizar la precision e interaccion de todos los componentes del
mismo.

e Coordinar con la INTERVENTORIA y FINDETER la estructuracion, articulacion y traslapo de los Estudios y Disefios
técnicos en las Etapas de elaboracion, desarrollo y entrega.

e  Prever el tiempo necesario para la revisidn de los estudios técnicos, ajustes a disefios o disefios integrales, con el
objeto de contar con toda la documentacion necesaria al inicio de la etapa de construccion.

e Reuvision previa a la presentacion a la INTERVENTORIA y FINDETER de la totalidad de los estudios técnicos,
disefios integrales elaborados por cada uno de los especialistas.

e Revisar y verificar los alcances y entregables de cada uno de los especialistas con el fin de hacer las
presentaciones de forma completa a FINDETER y a la INTERVENTORIA en las reuniones de avance de la
ejecucion de los ajustes y complementacion a estudios técnicos y disefios integrales.

e  Coordinacion 2D y 3D de los planos técnicos entre si y de éstos con los arquitecténicos, para lograr una total
correspondencia de todos los estudios.

e  Coordinacion en 3D de la totalidad de los Estudios y Disefios, para garantizar la correspondencia de las diferentes
instalaciones técnicas con la arquitectura y la estructura y evitar la sobre posicion de redes y tuberias en obra.

e Verificar todo tipo de normativa vigente que aplique al proyecto e implementarlas cuando se requiera.

Los Estudios Técnicos, los Disefios y las Especificaciones Técnicas, deben ser aprobados por la INTERVENTORIA y
deberan tener visto bueno de FINDETER.

Es importante contar con Especificaciones Técnicas adecuadas y lo suficientemente detalladas que reflejen una efectiva
planeacion y que aseguren el buen desarrollo de la obra y su entrega satisfactoria. Para las Especificaciones Técnicas se
deben estudiar los costos, asi como la consecucidn de los insumos y el acceso de estos en los municipios, pensando en
optimizar recursos y en entregar una infraestructura de calidad.

1.1.2.3. PRODUCTOS A ENTREGAR

EI CONTRATISTA esté obligado a ejecutar los ESTUDIOS Y DISENOS necesarios, asi como la entrega de la totalidad de
planos de disefios y estudios descritos en este numeral y en los documentos de la convocatoria, al igual que los
correspondientes medios digitales, que requiera FINDETER.

Los estudios y disefios deben ser ejecutados, segun sea el caso, para el correcto funcionamiento del Centro de Desarrollo
Infantil objeto de la presente convocatoria, teniendo en cuenta el Anexo Técnico y programa arquitecténico que hacen
parte integral del presente proceso, los mismos, seran aprobados cuando cumplan con las especificaciones técnicas
requeridas por FINDETER, satisfagan las necesidades de la Entidad y cuenten con aprobaciéon definitiva de la interventoria.

Durante esta etapa, el CONTRATISTA, debera tener en cuenta, entre otras cosas, las caracteristicas particulares del
terreno, la alternativa de construccion, optando por soluciones mediante las cuales se lleve a cabo un dptimo manejo de
los disefios técnicos y arquitectonicos.

Las herramientas que se emplearan para el desarrollo del proyecto se deberdn ajustar a la utilizacién de medios
informaticos, con la consecuente utilizacién del software necesario que aplique a cada especialidad, para posteriormente
i ser coordinadas de la siguiente manera: Planos Arquitectonicos y de ingenieria en 2D .DWG AutoCAD Plano
] Arquitectonicos y de ingenieria en 3D .DWG AutoCAD Coordinacion 3D del proyecto .DWG, RVT, etc. AutoCAD - B
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Render e Imagenes del Proyecto .JPG Varios; para la programacién de intervencidn se empleara herramientas en formato

* MPP en Software tipo MSProject o similar; para el presupuesto de obra se empleara herramientas en formato *.XLS en

Software tipo Excel o similar; para las presentaciones se empleara herramientas en formato *.PPT, *.PDF, *.DOC en

Software tipo MS Office, Acrobat o similares. No obstante, lo anterior, en caso de que FINDETER y/o DAPRE requieran la

presentacion de uno de los productos en un formato diferente, es obligacion del contratista atender tal solicitud, y de la

interventoria la respectiva revision y aprobacion.

El Contratista debera utilizar un software agil y compatible con el actual software para el seguimiento y control de la
ejecucion del proyecto, el cual debera permitir el uso compartido con la interventoria y FINDETER.

Dentro del proyecto definitivo el CONTRATISTA se compromete a entregar los productos relacionados a continuacion y
descritos en el Anexo Técnico.

PRODUCTOS DEFINITIVOS

1 Estudio de suelos.

2 | Estudio topogréfico (m2 del predio).

3 Disefio arquitectdnico, urbano y paisajistico (bajo criterios de normatividad vigente, bioclimatica, sostenibilidad e
identidad cultural).

4 | Disefio estructural y de elementos no estructurales.

Disefio de redes hidrosanitarias. (incluye ejecucion de pozo para extraccion de agua cruda para riego, cuando
aplique)

Nota: En los casos en los cuales, no exista disponibilidad del servicio de alcantarillado pluvial o sanitario a menos
de 200 m del predio del CDI. EI CONTRATISTA debera realizar los estudios y disefios de soluciones individuales
5 |0 PTAR para las aguas servidas y lluvias de acuerdo con la normatividad vigente.

Disefio de red de gas (natural y/o propano)

Disefio de red contraincendios. (incluye consulta de requisitos para obtener aval del cuerpo oficial de bomberos
de la localidad, si se requiere)

6 Disefio de redes eléctricas (contemplando acometida principal, integrando al disefio eléctrico elementos que
ayuden a la sostenibilidad del proyecto y el sistema de iluminacion)

7 | Disefio de red de voz y datos (contemplando acometida principal)

8 | Propuesta de tecnologia de sostenibilidad para el ahorro y el aprovechamiento de energia.

9 Propuesta de tecnologia de sostenibilidad para ahorro de agua, aprovechamiento de aguas lluvias y manejo de
aguas residuales.

10 | Propuesta de tecnologia de sostenibilidad para manejo integral de residuos sélidos (basura).

Presupuesto (este presupuesto sera utilizado unicamente como referencia, pero no constituye el presupuesto
contractual del proyecto)

" Analisis de Precios Unitarios - APU (documentacion utilizada como referencia y soporte del presupuesto)

Cantidades de obra (tomado como producto de referencia).
Especificaciones Técnicas de Construccidn (conforme a lo solicitado en este proceso)
Programacion de Obra.

12 | Plan de Manejo Ambiental

13 | Plan de Manejo de Transito
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PRODUCTOS DEFINITIVOS

14 | Lineamientos de Gestion Social y Reputacional.

15 | Balance General de Areas

16 | Gestion con empresas de servicios publicos.

17 | Licencias de construccion, urbanismo y permisos

Respecto de la Gestion Social y Reputacional, durante la Etapa | el CONTRATISTA debe asegurar el conocimiento
contextual del territorio y las comunidades, asi como identificar y realizar el primer acercamiento con la poblacién y demas
actores institucionales con los cuales debe interactuar a lo largo del proyecto, a partir de los siguientes productos
correspondientes al Componente de Lectura Territorial, de acuerdo a los lineamientos anexos:

Identificacion del area de influencia
Caracterizacién de la poblacién
Actualizacién de controles de riesgo
Directorio de actores

Reuniones de socializacion

ok~

Durante esta etapa de estudios y disefios, es necesario enfatizar con las comunidades y demas actores involucrados que
el momento en que se encuentra el proyecto es preliminar a la de ejecucion del mismo, motivo por el cual el trabajo
comunitario tendra caracter eminentemente preparatorio y de generacién de condiciones favorables para el inicio de las
obras, respetando las cosmovisiones de los diferentes grupos sociales beneficiados y/o impactados

Nota: Es necesario tener conocimiento de la zona de intervencién, para incluir en la valoracién las determinantes de
ubicacién geografica del proyecto, la logistica a emplear, asi como el trasiego de materiales y mano de obra de la region
calificada y no calificada asi como la necesidad y disponibilidad de servicios plblicos como acueducto alcantarillado,
energia y gas.

Evaluar el tipo de cimentacién mas recomendable o realizar recomendaciones del proceso constructivo y modelo
estructural mas adecuado para la construccion el cual debe ser consecuente con la ubicacion, con el equipo y maquinaria
adecuada y disponible para la regién, asi como el cargue y descargue de materiales y personal en la zona. El resultado
de la visita y su analisis debe ser presentado en informe respectivo con las evidencias y soportes necesarios.

1.1.2.4. PRESENTACION DE INFORMES

De acuerdo con los entregables planteados en los estudios técnicos y los disefios integrales que se deben adelantar para
el proyecto, EL CONTRATISTA debera hacer entrega a la INTERVENTORIA de un informe mensual de avance de los
trabajos, en donde se consignen las Memorias y Especificaciones Técnicas de los paquetes arquitecténicos, estructurales,
hidraulicos, eléctricos, geotecnia y demas consignados en éste estudio previo y en las normas que se relacionan a
continuacion.

Este informe debera ser entregado dentro de los tres (3) dias habiles siguientes al cumplimiento del mes vencido, para la
entrega de estos informes y demas paquetes técnicos, el contratista deberd seguir las normas técnicas colombianas
establecidas para tal efecto. Se deben cumplir entre ellas:

NTC 1456
NTC 5613
NTC 4490
NTC 1594
NTC 1580
NTC 1687
NTC 1914
Demés normativa vigente y aplicable.
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Como cumplimiento de la responsabilidad en cada uno de los productos desarrollados en la Etapa | por parte de los

profesionales, estos deben emitir la respectiva carta de responsabilidad adjuntando copia de su tarjeta profesional y cedula
de ciudadania.

1.1.25. APROBACION DE LOS PRODUCTOS

Dentro del plazo establecido para la Etapa | 'y previo a la solicitud de expedicion de licencias y permisos requeridos, la
INTERVENTORIA debera aprobar la totalidad de los productos.

Nota: Si como resultado del esquema arquitecténico aprobado por DAPRE y FINDETER se generan cambios dentro de
las &reas relacionadas como items de referencia, estas no tendran incidencia en el plazo y presupuesto contractual definido
para la etapa |. La modificacién de las areas y de ser necesario la modificacion del plazo, debera realizarse mediante
otrosi, previo al inicio de la etapa Il.

1.1.2.6. VALIDACION DE LOS DISENOS CON EL CLIENTE

Dentro del plazo establecido para la Etapa | y previo a la solicitud de expedicion de licencias y permisos requeridos,
el SUPERVISOR designado por FINDETER sera el encargado de remitir al cliente los estudios y disefios aprobados
por la INTERVENTORIA, para que éste de un visto bueno sobre la informacién, con el fin de iniciar el proceso de
expedicién de licencias y permisos requeridos para la ejecucién del proyecto.

Para ello, el cliente tendra un plazo maximo de ocho (8) dias habiles, para pronunciarse frente a los mismos, no
podré iniciarse el proceso de expedicion de licencias y permisos requeridos sin el aval del cliente, si el cliente no
presenta observaciones en el tiempo estipulado, se entendera que fueron aprobados los estudios y disefios y se
continuara con la ejecucién del contrato.

En caso de que el cliente, realice observaciones al proyecto, el contratista dentro del plazo establecido para la Etapa | y
previo a la solicitud de expedicion de licencias y permisos, debera hacer los ajustes correspondientes. Por lo tanto, este
periodo debera ser considerando dentro de la programacion presentada por el contratista para la ejecucion de la Etapa I.

1.1.2.7. EXPEDICION DE LICENCIAS Y PERMISOS REQUERIDOS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO

Una vez validados los disefios, el CONTRATISTA esta obligado a radicar todos los estudios, planos, memorias,
ensayos, etc., necesarios para tramitar y obtener la Licencia de Construccién, permiso de ocupacion de espacio
publico y demés permisos requeridos, ante la Curaduria Urbana, Secretaria de Planeacion, entidad urbanistica
competente y demas entidades correspondientes; del mismo modo, estd obligado a asistir a cualquier tipo de
reunion que se cite con este fin y a responder, a su costa, los requerimientos de la Curaduria Urbana, Secretaria
de Planeacion y/o demés entidades competentes, hasta obtener y entregar a FINDETER la correspondiente
Licencia de Construccion, Permiso de ocupacion de espacio publico debidamente ejecutoriada, incluyendo la
Licencia de Urbanismo, Permiso de ocupacién de espacio publico si a ello hubiere lugar y demas permisos
requeridos previa verificacion por parte de la INTERVENTORIA, para lo cual debera realizar, entre otros los
siguientes tramites:

e Radicacion por parte del CONTRATISTA ante Curaduria Urbana, la Secretaria de Planeacion Municipal o
entidad urbanistica competente, de los disefios, estudios y demas soportes técnicos y juridicos necesarios
para el tramite y expedicion de la Licencia de Construccion pertinente, para la ejecucion del proyecto.

e Radicacién por parte del CONTRATISTA ante las empresas prestadoras de los servicios publicos en el
Municipio, de los disefios, estudios y demas soportes técnicos y juridicos necesarios para el tramite y
expedicion de las viabilidades o factibilidades que permitan la conexién de los servicios publicos al proyecto,
asegurando bajo su responsabilidad, la operatividad o funcionabilidad del proyecto.

e Radicacion por parte del CONTRATISTA ante las autoridades ambientales del orden local o nacional (en caso
de requerirse), para el tramite y expedicion de las licencias, permisos o autorizaciones necesarios para la
ejecucion del proyecto.
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Los costos de las copias para la realizacion de este tramite seran a cargo del CONTRATISTA y los costos de las

expensas seran un costo reembolsable que se pagara al CONTRATISTA por parte de la Administracion Municipal

de acuerdo con el Numeral 22. CLAUSULA TERCERA - OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO, del Convenio

Interadministrativo No. 021 celebrado entre la Financiera de Desarrollo Territorial S.A Findeter y el Municipio de

Palmira Valle, que establece “Sufragar los costos por concepto de expedicion, revalidacién, prérroga de licencias

de construccion, entre otros, asi como todo tramite que implique su obtencién (...)”.

En cualquiera de los casos anteriores, EL CONTRATISTA sera quien adelantara bajo su total responsabilidad y
dentro del plazo establecido en su cronograma de trabajo, sin que supere el plazo para la Etapa I, los tramites para
obtener la licencia de construccién o demas permisos ante las entidades competentes.

LA CONTRATANTE no reconoceré por ningin motivo mayores permanencias del plazo de ejecucion de la Etapa |,
ni valores adicionales a los establecidos en el Cont(ato, en caso de suceder, el CONTRATISTA asumira los costos
adicionales tanto de obra como de INTERVENTORIA.

En el caso que, durante la ejecucion del contrato se requiera el tramite de algun tipo de licencia o permiso adicional,
sera responsabilidad del CONTRATISTA adelantar las gestiones necesarias ante las autoridades competentes que
permitan el desarrollo normal del contrato y de las obras.

1.4.28. ETAPAII. EJECUCION DE OBRA

Consiste en la construccion y puesta en funcionamiento de UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) UBICADO
EN EL MUNICIPIO DE PALMIRA, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, de acuerdo con los Estudios y Disefios
producto de la Etapa I, basados en los requerimientos de las areas del programa arquitecténico elaborado por la Consejeria
Presidencial para la Nifiez y la Adolescencia, asi como en el Anexo Técnico. Estos deben estar debidamente aprobados
por las entidades que intervengan con el desarrollo del proyecto (empresas de servicios publicos, entidades del orden
territorial, corporaciones ambientales, efc).

Las obras que se ejecutaran en la Etapa Il deberan ser completamente funcionales e integrales, por lo cual el
CONTRATISTA, desde la Etapa |, debera contemplar la totalidad de las obras de ingenieria para su puesta en
funcionamiento y entrega a completitud con el lleno de los requerimientos técnicos y especificaciones contratadas.

Para la presentacion de la oferta se debe considerar el transporte aéreo, fluvial y terrestre (cuando se requiera) con los
requerimientos que implique como centro de acopio, cargue y descargue, entre otros.

Se busca que el proyecto, sea un espacio disefiado de acuerdo con los estandares y las especificaciones dadas en el
Anexo Técnico y programa arquitecténico que facilite su ejecucion, mediante la implementacion de un sistema constructivo
que responda a las necesidades técnicas, cumpliendo la NSR 10, permitiendo adaptarse a las condiciones fisicas y
bioclimaticas del sitio donde se desarrollara el proyecto; contemplando materiales de facil transporte, rapidez en la
ejecucion y de posterior facilidad o minimo mantenimiento. El sistema constructivo propuesto debera utilizar materiales de
excelente calidad, garantizando su durabilidad, buen funcionamiento durante su vida en servicio y facil y/o minimo
mantenimiento.

Los equipamentos basicos del CDI se deben ejecutar de acuerdo con los estudios, disefios y lineamientos definidos en la
Etapa .

EI CONTRATISTA, deberé ejecutar las obras de iluminacion de todos los espacios del proyecto: que garanticen el correcto
y adecuado funcionamiento del sistema de iluminacién del proyecto, conforme al Anexo Técnico y programa arquitectdnico,
dentro de las obras a desarrollar se incluye:

Red de Media/baja Tension segun disefios y normas aplicables.
lluminacién del proyecto segln disefios y normas aplicables.
Drenaje del proyecto segun disefios y normas aplicables.
Suministro e instalacion de un transformador nuevo con la capacidad suficiente de acuerdo con las necesidades
definidas en los disefios eléctricos y normas aplicables.

e Instalaciones Eléctricas segun NTC 2050, RETIE y RETILAP.
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Para esta Etapa, el CONTRATISTA debera realizar todas las actividades necesarias y suministrar, transportar e instalar

todos los insumos, materiales y deméas elementos requeridos para el correcto y adecuado funcionamiento de cada una de
las obras y espacios contemplados en el proyecto.

Con lo anterior, se busca contar con un proyecto disefiado de acuerdo con los estandares y las normativas establecidas
para este tipo de infraestructura.

1.1.29. RECIBO DEL PREDIO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA

EI CONTRATISTA, conjuntamente con la INTERVENTORIA, posterior a la suscripcién del acta de inicio o emision de la
orden de inicio del contrato y dentro de los tres (3) dias habiles siguientes, procedera a recibir el predio en el que se van a
ejecutar las obras. De este procedimiento se debera dejar constancia mediante acta escrita, que contenga como minimo
lo siguiente:

e  Ficha técnica del estado de las construcciones existentes, en caso de que aplique.

e  Registro fotogréfico.

e  Dejar marcadores fisicos, mediante los cuales se puedan determinar las construcciones existentes especialmente
con respecto a: los niveles y condiciones de alineamiento y verticalidad de las mismas.

1.1.2.10. DEMOLICIONES

En caso que se requieran ejecutar demoliciones, para su ejecucion se deberan realizar las siguientes actividades
conjuntamente entre el CONTRATISTA, la INTERVENTORIA y FINDETER:

e  Definir el inventario de elementos a retirar, en el cual se especifique como minimo: Descripcion del elemento y de
las razones para su demolicion, asi como del procedimiento que se adelantara, de tal manera que no se produzcan
darios en las estructuras adyacentes. Cantidad del material de demolicion, destino o disposicion final (se debe definir
con el Municipio la disposicion de los escombros, a la escombrera Municipal o al lugar que se determine para ello).

e  Reqgistro fotografico del procedimiento desde su inicio hasta su finalizacién.

e Acta de Autorizacién de la INTERVENTORIA y FINDETER para proceder con la demolicion o el retiro, suscrita por
las partes.

e Las demas especificaciones sobre la demolicion estan contempladas en el anexo técnico y programa arquitectonico.

1.1.2.11. EJECUCION DE LA OBRA
El CONTRATISTA debera:

e Ejecutarlas obras segln las especificaciones sefialadas en el Anexo Técnico, programa arquitectonico y tener como
referencia los lineamientos del ICBF para Centros de Desarrollo Infantil (CDI) conforme a la guia de implementacion
de proyectos de infraestructuras de atencién a la primera infancia “GIPI”, asi como la NTC 6199 planeamiento y
disefio de ambientes para la educacion inicial en el marco de la atencion integral.

e Ejecutar las obras correspondientes de acuerdo con la programacion y dentro del plazo de la etapa.

e Ejecutar las obras de acuerdo con las normas vigentes aplicables.

e Ejecutar las obras, tanque de almacenamiento de agua potable y tanque de almacenamiento de red contra incendio
si se requiere; equipos requeridos para el suministro de agua y la descarga al emisario final o disposicién final de
aguas negras y grises; tanques y equipos de la red de incendio que aplique; construccion de pozos sépticos o
soluciones individuales para el tratamiento de aguas servidas y lluvia, en aquellos casos donde no exista sistema de
alcantarillado a menos de 200 m.

e Implementar los frentes de trabajo necesarios para la ejecucion de las obras dentro del plazo contractual con el
personal minimo indicado.
e Entregar la infraestructura apta para su uso, es decir, con la totalidad de conexiones a servicios publicos listas y
funcionando.
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1.1.2.12. NORMATIVIDAD APLICABLE

Se enumera a continuacion parte de la normativa técnica aplicable que, debe ser tenida en cuenta para la ejecucion y
desarrollo del proyecto por parte del CONTRATISTA y objeto de seguimiento por parte de la INTERVENTORIA (Las que
apliquen de acuerdo con el objeto del contrato):

e Ley388de 1997, Ley de Desarrollo Territorial y demas normas que la modifiquen y/o reglamenten.

e Ley 1454 de 2011, Ley de Ordenamiento Territorial y demas normas que la modifiquen y/o reglamenten.

e Norma vigente con relacion al “Plan de ordenamiento Territorial” del municipio, previo a la radicacién del proyecto
para los tramites de obtencion de la licencias o permisos.

e Ley 400 de 1997, Reglamento colombiano de Construcciones Sismo Resistentes y aquellas normas que la
modifiquen o desarrollen.

e NSR-10 y sus decretos reglamentarios, complementarios y cualquier otra norma vigente que regule el disefio y
construccion sismo resistente en Colombia.

e Ley 361 de 1997 “por la cual se establecen mecanismos de integracién social de las personas con limitacién y se
dictan otras disposiciones” y aquellas normas que la modifiquen o desarrollen, en lo que resulte aplicable al presente
proyecto. NTC. 4144, NTC. 4201, NTC. 4142, NTC. 4139, NTC. 4140, NTC. 4141, NTC. 4143, NTC. 4145, NTC.
4349, NTC. 4904, NTC. 4960.

e Ley 1618 de 2013 y disposiciones vigentes para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas con
discapacidad.

e Legislacion de Seguridad Industrial Salud Ocupacional. Analisis y aplicacién de las normas de Construccion y
Adecuacion en Salud Ocupacional, segin Resolucion 2400 de 1979 y deméas normas que modifiquen y/o
reglamentan.

e Normas INVIAS para rellenos granulares y especificaciones de pavimentos. (en casos que aplique)

¢ Transito (disposiciones vigentes para el impacto de trafico, vehiculos y maquinaria de obra).

e Normas de Salubridad (entre otras: ley 09 de 1979, NTC 920-1 de 1997, NTC 1500 de 1979, NTC 1674 de 1981,
NTC 1700 de 1982).

e Normas Ambientales: Ley 373 de 1997 relativa al uso eficiente y racional del agua, decreto 1753 de 1994 y GTC 24
de 1989.

e Decreto 1575 de 2007 por el cual se establece el Sistema para la Proteccion y Control de la Calidad del Agua para
Consumo Humano y demés normas que lo modifiquen.

e Aplicacién de normas ambientales, gestién ambiental y manejo de residuos.

e Reglamentacion de manejo ambiental y recursos hidricos. Legislacién ambiental Municipal y Nacional.

e Emisiones atmosféricas, Decreto 948 del 5 de junio de 995, proferida por el Ministerio Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial, relativo a las normas de prevencion y control de la contaminacién atmosférica y la proteccion
de la calidad del aire y demas normas que lo modifiquen y/o reglamenten la materia.

e NFPA 101 Cddigo de Seguridad Humana

e Resolucion 2413 del 22 de mayo de 1979, proferida por el Ministerio del Trabajo y Seguridad Social, Reglamento de
Higiene y seguridad en la construccidn y deméas normas que lo modifiquen.

e Resolucion 1409 de julio 23 de 2012, reglamento de seguridad de trabajo en alturas y demas normas que lo
modifiquen.

e Resolucion 627 del 7 de abril de 2006, proferida por el Ministerio de Medio Ambiente, por la cual se establece la

norma nacional de emision de ruido y ruido ambiental y deméas normas que lo modifiquen.

Normas NFPA-NEC y Cddigo Nacional de Incendios.

Reglamento técnico del sector de agua potable y saneamiento basico - RAS.

Cadigo colombiano de fontaneria NTC-1500.

NORMAS AISC, AISI.

Caodigo para suministro y distribucion de agua para extincién de incendios en edificaciones, NTC-1669.

Normativas ASHRAE referentes a eficiencia energética (90.1) y confort térmico (62.1).

Caodigo Eléctrico Nacional, norma NTC 2050.

Reglamento técnico vigente de instalaciones eléctricas Resolucion No. 18 0398 de 7 de abril de 2004 expedida por

el Ministerio de Minas y Energia (RETIE).

i e Las normas vigentes de la empresa de energia encargada del suministro y control de la energia.
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e Reglamento técnico de instalaciones eléctricas, RETIE y NTC 2050, Reglamento Técnico de lluminacién y Alumbrado
Publico RETILAP

o Normas de las empresas locales de servicios publicos o con las que se proveera los servicios.

e Legislacién de transito vehicular y peatonal

e Normatividad vigente a nivel nacional para la movilizacion de maquinaria y equipo pesado expedido por la entidad
competente segun el tipo de obra, por la entidad competente.

e Norma NTC 2505 y demas Normas Técnicas de las empresas prestadoras de los servicios.

e  Estudio de micro zonificacion sismica del lugar donde se desarrollara el proyecto.

e Demas normas aplicables para los diferentes aspectos del Proyecto de acuerdo a las particularidades del disefio y
construccion del mismo, determinadas por factores del entorno (localizacién del Proyecto) y su regulacién especifica.

e  Decreto nacional 1285 de 2015 (junio 2015): Por el cual se modifica el Decreto 1077 de 2015.

e Resolucion 0549 de 2015 (julio 2015): Por la cual se reglamenta el Capitulo 1 del Titulo 7 de la parte 2, del Libro 2
del Decreto 1077 de 2015, en cuanto a los parametros y lineamientos de construccion sostenible y se adopta la Guia
para el ahorro de agua y energia en edificaciones.

e  Documento Anexo Técnico y programa arquitectonico suministrado por FINDETER.

e Cartilla de Andenes de Bogots, vigente (Decreto 561-15). Cuando el municipio no cuenta con reglamentacién al
respecto

e Norma Técnica Colombiana NTC 5610 - “Accesibilidad de las personas al medio fisico. Sefializacion tactil”.

Norma Técnica Colombiana NTC 6047 — “Accesibilidad al medio fisico, espacios de servicio al ciudadano en la
administracién publica”

Norma Técnica Colombiana NTC 4109 - “Prefabricados de Concreto. Bordillos, Cunetas y Tope llantas de Concreto”.
Guia de implementacion de proyectos de infraestructuras de atencion a la primera infancia “GIPI".

NTC 6199 planeamiento y disefio de ambientes para la educacion inicial en el marco de la atencion integral.

NFPA 13 Norma para sistemas de sprinklers, cuando haya lugar.

NFPA 14 Norma para sistemas de columnas de agua y gabinetes contra incendio.

NFPA 20 Norma para bombas centrifugadas contra incendios.

NFPA 72 Cédigo para sistemas de alarma contra incendio.

Circular conjunta 001 del 11 de abril de 2020.

1.1.2.13. GESTION SOCIAL Y REPUTACIONAL.

Durante la Etapa Il el CONTRATISTA debe garantizar la implementacién del Plan de Gestién Social y Reputacional
encaminado al fortalecimiento y/o construccion de tejido social, proceso de apropiacion comunitaria de las obras, y manejo
de los impactos ocasionados con ocasion del proyecto, desarrollado y aprobado durante la Etapa I.

Asimismo, el CONTRATISTA debe asegurar el conocimiento contextual del territorio y las comunidades, asi como
identificar y realizar el primer acercamiento con los actores institucionales y comunitarios con los cuales debe interactuar
a lo largo del proyecto, a partir de los siguientes productos correspondientes al Componente de Lectura Territorial:

Identificacién del area de influencia

Caracterizacion de la poblacion

Directorio de actores

Diagndstico de interacciones socioambientales

Reunion de socializacion. En esta reunion, el CONTRATISTA debe corroborar mediante listas de asistencia, la
aceptacion del proyecto y no oposicién de la comunidad en la fase de ejecucién de las obras fisicas.

6. Socializacion final con los diferentes actores al finalizar el proyecto.

ISl

Una vez realizado este componente se debe realizar el Plan de gestiéon Social, teniendo en cuenta la informacion
recolectada y analizada, asi como los lineamientos anexos al presente documento. Este plan debe contener cronogramas
estimados y las metodologias de los productos, ya que sera la hoja de ruta para implementar las gestiones pertinentes
durante la ejecucion de la obra.

Para lograr lo anterior, el CONTRATISTA debe desarrollar los siguientes componentes con sus respectivos productos de
acuerdo con los Lineamientos de Gestion Social y Reputacional anexos al presente documento:
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Componente Lectura Territorial.

Componente Comunicacién, Divulgacion, Acompafiamiento Social.

Componente Capacidad de Mano de Obra en la Zona.

Componente Seguimiento y Evaluacién.

BBVA Findeter 5

el

NOTA: Se debe tener en cuenta que algunos de estos ejercicios de campo, conforme a la evolucion de la contingencia de
la pandemia por COVID-19, deberan revisarse, complementarse, y ajustarse a partir de otras alternativas de obtencién de
informacién en relacién con actividades que reflejen comportamientos tendenciales anteriores a la pandemia. Estas
alternativas pueden tomar estudios vigentes de referencia, informacién de plataformas informaticas, redes sociales, redes
celulares, y en general procesamientos BIG Data validos, que permitan caracterizar con la mayor precision las
mencionadas tendencias de comportamiento de los actores poblacionales de la zona.

1.2. LOCALIZACION DEL PROYECTO.

Los disefios y obras se realizaran en el municipio de Palmira en el departamento del Valle del Cauca.

Fotografia 1. Localizacién proyecto Fotografia 2. Vista actual del predio

CONOCIMIENTO DEL SITIO DEL PROYECTO:

Sera responsabilidad del proponente conocer las condiciones del sitio de ejecucion del proyecto y actividades a ejecutar,
para ello el proponente podra hacer uso de los programas informaticos y las herramientas tecnologicas disponibles
(Teniendo como puntos de referencia la calle 5 No. 29-52 del barrio los Tulipanes de la Italia de la Comuna 7, Palmira). En
consecuencia, correra por cuenta y riesgo de los proponentes, inspeccionar y examinar los lugares donde se proyecta
realizar los trabajos, actividades, obras, los sitios aledafios y su entorno e informarse acerca de la naturaleza del terreno,
la forma, caracteristicas, accesibilidad del sitio, disponibilidad de canteras o zonas de préstamo, asi como la facilidad de
suministro de materiales e insumos generales. De igual forma, la ubicacién geografica del sitio del proyecto, historial de
comportamiento meteoroldgico de la zona y demas factores que pueden incidir en la correcta ejecucion del proyecto.

Con la presentacion de la propuesta, el proponente declara que conoce de manera integral todas las condiciones del sitio
de ejecucion del proyecto, las actividades a ejecutar y las circunstancias legales, técnicas, ambientales, econémicas y
sociales para el desarrollo del proyecto, en especial aquellas que puedan afectar la ejecucién de las actividades y/o del
proyecto e influir en el célculo del valor de la propuesta. Por lo tanto, el desconocimiento de estos aspectos no servira de
excusa valida para posteriores reclamaciones.
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1.3. ACTAS DEL CONTRATO.
1.34.  ACTA DE INICIO O EMISION DE LA ORDEN DE INICIO DEL CONTRATO

EI CONTRATISTA, la INTERVENTORIA y la CONTRATANTE a través de quien designe para el efecto, deben suscribir el
acta de inicio o se debera emitir orden de inicio, las cuales deben contener, entre otros aspectos los siguientes:

Lugar y fecha de suscripcién del acta u orden de inicio.
Nombre e identificacion completa de los intervinientes.
Plazo.

Fecha de terminacién prevista.

Valor.

Informacion del CONTRATISTA e INTERVENTOR.

Los siguientes requisitos de ejecucion deberan ser entregados a la INTERVENTORIA en un plazo no mayor a TRES (3)
DIAS HABILES posteriores a la suscripcion del contrato:

Programas detallados para la ejecucion de las Etapas | y Il (Diagrama de Gantt).
Acreditacion del personal profesional requeridos para las Etapas | y II.

Programa detallado del recurso humano requerido

Flujo de inversion del contrato

Presentacion de garantias para aprobacién (Documento para legalizacion del contrato).
Presentacion de la Oferta Economica discriminada.

Nota: Legalizado el contrato, el CONTRATISTA debera suscribir el Acta de Inicio dentro de los TRES (3) dias habiles
siguientes. Si vencidos los plazos para la suscripcion del acta de inicio y cumplidos los requisitos de ejecucion, no se firma
el documento por causa injustificada, la entidad podra expedir la orden de inicio del contrato.

1.3.2.  ACTA DE RECIBO A SATISFACCION DE LOS PRODUCTOS DE LA ETAPA |

Una vez verificado y aprobado por parte de la interventoria el contenido y los productos desarrollados de la Etapa | y se
hayan realizado las recomendaciones por parte de FINDETER y el CLIENTE, se procedera a suscribir el ACTA DE RECIBO
A SATISFACCION de la Etapa |

1.3.3.  ACTA DE TERMINACION

Vencido el plazo de ejecucion del Contrato (Etapa | + Etapa Il) contado a partir de la suscripcion del Acta de inicio o emisién
de la orden de Inicio, EL CONTRATISTAy el INTERVENTOR deberan suscribir el acta de terminacion, en la que se dejara
constancia la terminacion de todas las actividades por parte del CONTRATISTA.

1.3.4. ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCION DEL CONTRATO

EI CONTRATISTA, debera entregar la totalidad de la obra objeto de la Etapa Il, con el lleno de los requerimientos técnicos
y condiciones de funcionalidad. Del recibo por parte de la INTERVENTORIA se dejard constancia mediante Acta de
Entrega y Recibo a Satisfaccion Final de la Obra, suscrita entre el CONTRATISTA y el INTERVENTOR.

Para la suscripcion de esta acta, EL CONTRATISTA debe garantizar las conexiones de todos los servicios publicos y su
funcionamiento; por lo tanto, mientras no se suscriba dicha acta, la responsabilidad, vigilancia y custodia de la obra es
exclusiva del CONTRATISTA.

1.4. METODOLOGIA DE CALCULO - PRESUPUESTO ESTIMADO (PE)

1.44. ETAPAI. ESTUDIOS, DISENOS, OBTENCION DE LICENCIAS Y PERMISOS.
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Para la determinacién de este presupuesto, FINDETER se bas6 en el modelo de andlisis de costos y en los precios topes
definidos por FINDETER para sueldos y demas gastos que inciden en los contratos.

El valor del presupuesto de la Etapa I, incluye sueldos del personal utilizado para la realizacion del trabajo, afectados por
el factor multiplicador, gastos administrativos, costos directos (arriendo oficina principal, computadores, muebles,
papeleria, ploteo de planos, servicios publicos, copias, fotografias, desplazamiento aéreo, desplazamiento terrestre,
hospedaje, ensayos de laboratorio, entre otros costos directos), implementacion de los protocolos de bioseguridad, tasas,
contribuciones y demas tributos que se causen por el hecho de su celebracion y ejecucion del contrato, asi como los gastos
administrativos generados durante la ejecucion del mismo.

1.4.2.  ETAPAIl. CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.

Teniendo en cuenta que el desarrollo del proyecto implica que el CONTRATISTA, en la Etapa de ejecucion de Estudios y
Disefios, elabore el presupuesto con base en los datos que arrojen cada uno de los estudios, la entidad realizé un muestreo
en los ultimos tres (3) afos de las obras similares que se han construido en todo el pais.

Con base en esto, la entidad CONTRATANTE determiné el costo del metro cuadrado de construccion para las diferentes
areas que se contemplan en el presupuesto de cada region, incluyendo las incidencias de las fuentes de materiales, precios
de mercado de la zona, transporte, accesibilidad, mano de obra, entre otros.

Costos Indirectos: Para la estimacion de los costos indirectos se tienen en cuenta la incidencia de los costos de:

e Administracion: personal profesional, técnico y administrativo, basado en sus perfiles, dedicacion y tiempo del
proyecto; se incluyen gastos de oficina y se entienden por costos directos de administracion los equipos, vehiculos,
ensayos, transportes (aéreo/terrestre/fluvial), campamento, vallas, tramites, arriendos de oficina principal,
computadores, muebles, papeleria, ploteo de planos, servicios publicos, placa conmemorativa, implementacion de
planes de manejo ambiental, transito, calidad, sefializacion, implementacion de protocolos de bioseguridad, dotacién,
copias, entre otros, costos de pélizas e impuestos y tributos aplicables.

. Imprevistos: se establece con base en la experiencia de la entidad, adquirida a través de la ejecucién de proyectos
de condiciones similares o equivalentes al que se pretende ejecutar. Asi mismo, se tiene en cuenta los imprevistos
que pueden surgir con base en la matriz de riesgos del presente proceso., Adicionalmente, con este imprevisto el
CONTRATISTA debe solventar todas aquellas dificultades técnicas que surjan durante la ejecucién de la obra
(excavacion - cimentacion - estructuras — concretos — cubiertas, cargas adicionales por sistema de antigranizo,
recubrimientos de epdxicos por factores de humedad, salinidad, entre otros).

e  Utilidad: se establece de acuerdo con las condiciones macroecondmicas del pais.
1.4.2.1. METODO PARA LA DETERMINACION DEL VALOR DEL CONTRATO
. ETAPAIDEL CONTRATO

El método para la determinacion del valor de la Etapa | es por PRECIO GLOBAL FIJO SIN FORMULA DE AJUSTE. En
consecuencia, el precio previsto para esta etapa incluye todos los gastos, directos e indirectos, derivados de la ejecucién
y liquidacion del contrato. Por tanto, en el valor pactado se entienden incluidos, entre otros, los gastos de administracion,
salarios, implementacion de los protocolos de bioseguridad, prestaciones sociales e indemnizaciones del personal,
incrementos salariales y prestacionales; desplazamientos, transporte, alojamiento y alimentacion del equipo de trabajo del
CONTRATISTA DE; desplazamiento, transporte y toda clase de equipos necesarios; honorarios y asesorias en actividades
relacionadas con la ejecucion de la Etapa |; computadores, licencias de utilizacién de software; la totalidad de tributos
originados por la celebracion, ejecucion y cierre, balance financiero y ejecucién del contrato; las deducciones a que haya
lugar; la remuneracion para el CONTRATISTA, imprevistos y en general, todos los costos en los que deba incurrir el
CONTRATISTA para el cabal cumplimiento de ejecuciéon del contrato. LA CONTRATANTE no reconocera, por
consiguiente, ninglin reajuste realizado por el CONTRATISTA en relacién con los costos, gastos o actividades adicionales
que aquel requiera para la ejecucion de estas Etapas y que fueron previsibles al momento de la presentacion de la oferta.

II. ETAPA Il DEL CONTRATO
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El método para la determinacion del valor de la Etapa Il es por PRECIO GLOBAL FIJO SIN FORMULA DE AJUSTE. En
consecuencia, el precio previsto para esta Etapa, incluye todos los gastos, directos e indirectos, derivados de la ejecucion
y liquidacion del contrato. Por tanto, en el valor pactado se entienden incluidos, entre otros, los gastos de administracion,
salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones del personal, incrementos salariales y prestacionales; desplazamientos,
transporte, alojamiento y alimentacion del equipo de trabajo del CONTRATISTA; desplazamiento, implementacién de los
protocolos de bioseguridad, transporte y toda clase de equipos necesarios; honorarios y asesorias en actividades
relacionadas con la ejecucion de la Etapa Il; computadores, licencias de utilizacion de software; la totalidad de tributos
originados por la celebracion, ejecucion y liquidacién del contrato; las deducciones a que haya lugar; la remuneracién para
el CONTRATISTA, imprevistos y en general, todos los costos en los que deba incurrir el CONTRATISTA para el cabal
cumplimiento de ejecucién del contrato. LA CONTRATANTE no reconocera, por consiguiente, ningun reajuste realizado
por el CONTRATISTA en relacion con los costos, gastos o actividades adicionales que aquel requeria para la ejecucion
de esta Etapa y que fueron previsibles al momento de la presentacion de la oferta.

1.4.2.2. MODIFICACION DEL VALOR DEL CONTRATO

Tratandose de precio global fijo, no habra lugar a modificar o aumentar el valor del contrato por la ejecucién de cantidades
o items no identificados en los Estudios y Disefios tendientes al cumplimiento del alcance del objeto inicial; la ejecucion de
estos es obligatoria para el CONTRATISTA y no modifica el valor contratado.

El valor del contrato inicial podra ser modificado en razdn de la necesidad o conveniencia de ampliacion del alcance inicial
del objeto contractual por decision de FINDETER.

Para modificar el valor del contrato previamente se requiere:

La solicitud, justificacion técnica y presupuesto correspondiente por parte de la INTERVENTORIA
Balance de obra actualizado determinando la necesidad de modificar el valor del contrato.
Determinacion del valor a adicionar teniendo como referencia los precios ofertados.

Aval y concepto técnico de la INTERVENTORIA del Proyecto.

1.4.2.3. CANTIDADES DE OBRA

EL CONTRATISTA esté obligado a ejecutar las cantidades de obra que resulten necesarias para la ejecucién del objeto
contractual, sin que para ello LA CONTRATANTE reconozca valor alguno adicional al establecido dentro del valor global
del contrato.

1.5. PRESUPUESTO

El Presupuesto Estimado — PE Total para la ejecucion del proyecto es de hasta TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS DIEZ PESOS ($ 3.364.358.310)
MICTE., incluido el AlU, costos, gastos, impuestos, tasas y demas contribuciones de orden nacional y/o local a que hubiere
lugar. Los recursos se encuentran amparados por la constancia de disponibilidad de recursos (CDR) No 13 de fecha
veintidos (22) de febrero (02) de 2021. El cual se desglosa de acuerdo a lo siguiente:

El Presupuesto Estimado para la Etapa I. ESTUDIOS Y DISENOS es de CIENTO SETENTA Y CINCO MILLONES
NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS DIEZ PESOS ($ 175.994.310) M/CTE, costos, gastos,
impuestos, tasas y demas contribuciones de orden nacional y/o local a que hubiere lugar.

DESCRIPCION DE LA ETAPA PRESUPUESTO ESTIMADO
A ETAPA I ESTUDIOS, DISENOS, OBTENCION DE
LICENCIAS Y PERMISOS. $175.994.310

El Presupuesto Estimado para la Etapa Il. EJECUCION DE OBRAS es de TRES MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO
MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL PESOS ($3.188.364.000,00) M/CTE. incluido el AlU, costos,
gastos, impuestos, tasas y demas contribuciones de orden nacional y/o local a que hubiere lugar.
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ETAPA Il. EJECUCION DE CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN CENTRO DE
DESARROLLO INFANTIL (CDI) UBICADO EN EL MUNICIPIO DE PALMIRA, DEPARTAMENTO DEL
VALLE DEL CAUCA
No. DESCRIPCION UND | CANTIDAD | PRECIO 1y oR TOTAL

UNITARIO
AULAS Y ZONAS
ADMINISTRATIVAS:  Contemplan
1 los espacios definidos en el alcance m? 715 $1.700.000 | $1.215.500.000
del proyecto, descrito en el anexo
técnico y programa arquitecténico.
ZONAS DE SERVICIOS:
Contemplan los espacios definidos
2 en el alcance del proyecto, descrito m?2 261 $3.000.000 $ 783.000.000
en el anexo técnico y programa
arquitectonico.
CIRCULACION CUBIERTA
ABIERTA Y MUROS: Contemplan
3 los espacios definidos en el alcance m? 398 $550.000 $218.900.000
del proyecto, descrito en el anexo
técnico y programa arquitectonico.
AREA LIBRE: ZONAS DURAS;
Contemplan los espacios definidos
4 en el alcance del proyecto, descrito m?2 10 $250.000 $2.500.000
en el anexo técnico programa
arquitectonico.
AREA LIBRE: ZONAS BLANDAS:
Contemplan los espacios definidos
5 en el alcance del proyecto, descrito m? 1116 $100.000 $ 111.600.000
en el anexo técnico programa
arquitectonico.
Cerramiento Perimetral:
6 g°”te.mp'a los alcances definidos y | ) 100 $550.000 | $55.000.000
escritos en el anexo técnico y
programa arquitecténico.
VALOR COSTO DIRECTO | $2.386.500.000
Administracion 25.6% $610.944.000
Imprevistos 3% $ 71.595.000
Utilidad 5% $ 119.325.000
VALOR COSTOS INDIRECTOS $ 801.864.000
B | COSTO TOTAL DE OBRA $ 3.188.364.000*

*El valor total del presupuesto incluye la construccién de obras de contencién, plazoletas, mobiliario urbano, senderos
peatonales, cerramientos de espacios, muros del proyecto, redes eléctricas, hidraulicas, tanques, sefializacion y todo
aquello que permita al equipamiento ser funcional.

Adicionalmente se discriminan los valores correspondientes a los valores estimados para las diferentes Etapas, como se
detalla a continuacion:

1.5.1.  RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO

A continuacion, se muestra el resumen de los costos del proyecto:

DESCRIPCION DE LA
| PROYECTO ITEM ETAPA VALOR POR ETAPA
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EJECUCION DE ESTUDIOS, DISENOS, ETAPA I: Estudios,

CONSTRUCCION Y PUESTA EN A Disefios, Obtencion de $175.994.310
FUNCIONAMIENTO DE UN CENTRO DE Licencias y Permisos.

DESARROLLO INFANTIL (CDI) UBICADO B ETAPA II: Ejecucion de obra $ 3.188.364.000
EN EL MUNICIPIO DE PALMIRA,

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL o VALOR DEL TOTAL $ 3.364.358.310
CAUCA

A continuacién, se resumen los valores correspondientes al valor minimo y al valor maximo del valor de cada una de las
Etapas, y del valor total del presupuesto estimado.

DESCRIPCION DE LA ETAPA UL '2'{;':? dela | yalor Méximo de Ia Etapa
ETAPA I: Estudps, Disefos, Obtencion de $ 158.394.879 $ 175.994.310
Licencias y Permisos.
ETAPA : Ejecucion de obra $ 2.869.527.600 $ 3.188.364.000
IT?EHLP :Iﬁ)ESUPUESTO ESTIMADO-PE (Etapa $3.027.922479  3.364.358.310

*El valor minimo del presupuesto corresponde al descuento maximo que podra otorgar el oferente dentro de su
oferta econoémica, el cual se considera que garantiza el cumplimiento de las condiciones técnicas y de calidad
requeridas para el proyecto, por lo cual, el valor de la oferta no podra ser inferior al valor minimo ni mayor al valor
maximo so pena de rechazo de la propuesta.

Para la presente convocatoria, se debe tener en cuenta:
1.5.2.  VALOR MAXIMO DEL A.LU

La sumatoria de los porcentajes de los componentes del AlU no podrén superar el 33.6% en la oferta econdmica, so pena
de rechazo de la misma.

1.6. IMPUESTOS

El proponente debera considerar en su oferta todos los costos correspondientes a impuestos, tasas, contribuciones o
gravdmenes que se causen con ocasion de la suscripcidn, ejecucidn y liquidacién del contrato y demas a que haya lugar
del orden local o nacional.

Adicionalmente, tendra en cuenta los costos de las pdlizas incluidas en el numeral GARANTIAS del presente documento
y todos los demas impuestos que se generen por la celebracion de este contrato.

Es responsabilidad exclusiva del PROPONENTE, realizar las averiguaciones, los calculos y estimaciones que considere
necesarios para elaborar su propuesta econémica y por ende, le asiste la obligacién de consultar ante las diferentes
entidades recaudadoras, qué impuesto le es aplicable en caso de ser adjudicatario, todo esto enmarcado en el hecho de
que el PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER - ECOPETROL 025 2019, es EL CONTRATANTE y realiza la contratacion
bajo el Régimen Juridico del derecho privado.

NOTA: El valor del presupuesto estimado no incluye valor del impuesto de IVA pues en concordancia con el articulo
96 de la Ley 788 de 2002 reglamentado por el Decreto 540 de 2004 y modificado por el articulo 138 de la Ley 2010 de
2019, los fondos o recursos en dinero originados en auxilios o donaciones destinados a programas de utilidad comun en
Colombia, provenientes de entidades o gobiernos de paises con los cuales existan acuerdos intergubernamentales o
convenios con el Gobierno Colombiano.
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Para efectos de la exencidn, se debera dar cumplimiento a los requisitos y presupuestos establecidos en el Decreto 540
de 2004 y demas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan.

1.7. FORMA DE PAGO

LA CONTRATANTE pagara al CONTRATISTA el valor por el cual le fue adjudicado el contrato, de acuerdo con la siguiente
forma de pago, para cada Etapa del proyecto:

1.74.  ETAPAI. ESTUDIOS, DISENOS, OBTENCION DE LICENCIAS Y PERMISOS

LA CONTRATANTE pagara el setenta por ciento (70%) del valor total de la Etapa |, una vez se cuente con el recibo a
satisfaccién y aprobacion por parte de la INTERVENTORIA, de la totalidad de los Estudios y Disefios Integrales, junto a
radicacion en debida forma de la solicitud de la licencia de construccién/permiso de ocupacién de espacio publico y los
demas permisos requeridos con los respectivos soportes ante las entidades respectivas.

El saldo correspondiente al treinta por ciento (30%) de la Etapa |, se pagara una vez se hayan entregado las licencias de
construccion, permiso de ocupacion de espacio publico y demas permisos necesarios debidamente aprobados; dicha
entrega seré realizada a la INTERVENTORIA y a FINDETER.

Una vez se obtenga el acta de entrega y recibo a satisfaccion por parte de la INTERVENTORIA de la Etapa |, incluidas la
licencia de construccion/permiso de ocupacién de espacio publico y demas permisos requeridos, se podra dar inicio a la
ejecucion de la Etapa Il.

1.7.2.  ETAPAII. EJECUCION DE LAS OBRAS.
LA CONTRATANTE pagara al CONTRATISTA el valor de la Etapa Il — Ejecucion de las obras, de la siguiente forma:

e  Primer pago: Diez por ciento (10%) del valor de la Etapa Il, con la presentacion de un acta parcial aprobada por la
interventoria, en la cual se acredite la ejecucidn de las obras preliminares, excavaciones, cimentacion y rellenos.

e  Segundo pago Cuarenta por ciento (40%) del valor de la Etapa II, con la presentacion de un acta parcial aprobada
por la interventoria, en la cual se acredite la ejecucion de las obras de estructuras en concreto, mamposteria y
concretos menores e instalaciones conexas.

e  Tercer pago: Treinta por ciento (30%) del valor de la Etapa Il, con la suscripcién del acta de terminacién por todas
las partes en ella intervinientes.

e Cuarto pago: Veinte por ciento (20%) del valor de la Etapa Il, con la suscripcion del Acta de entrega y recibo a
satisfaccion del Contrato por todas las partes en ella intervinientes.

De cada uno de estos pagos de la Etapa I, se efectuaré una retencién en garantia del veinte por ciento (20%), la cual se
devolvera al CONTRATISTA, una vez cumplidos los siguientes requisitos:

a. Entrega de los documentos sefialados en la Etapa de entrega final de obras, sefialado en los Términos de Referencia
ala INTERVENTORIA y al CONTRATANTE.

b. Recibo a satisfaccién de la etapa de obra por parte de la INTERVENTORIA y demas entidades intervinientes.

c.  Aprobacion de las garantias correspondientes, sefialadas en el numeral de GARANTIAS del presente documento.

d.  Suscripcion del Acta de liquidacion del Contrato por todas las partes en ella intervinientes, la cual solo se podra dar
cuando se encuentren cumplidas todas las obligaciones de informacién del contrato. En caso en que, agotado el
tiempo para la liquidacién, no se cuente con los documentos requeridos para la misma presentados en debida forma
y aprobados por la interventoria, se liquidara el contrato sin la devolucién de la rete garantia, la cual se utilizaré para
costear los productos que queden pendientes por entregar, con su correspondiente revision de interventoria.

Para los pagos, se debe contar con el visto bueno de la INTERVENTORIA e informe técnico de avance de obra. El
supervisor designado por Findeter, verificara la existencia efectiva de los recursos y efectuara la revisién correspondiente
del informe para emitir su aprobacion. Para esta gestién se tendra hasta SESENTA (60) DIAS HABILES siguientes a la
radicacién del informe y sus soportes.
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Una vez se emita la aprobacion por parte del supervisor se informara al contratista para que este proceda a remitir la
factura y/o cuenta de cobro segun corresponda.

Para todos los pagos, el CONTRATISTA debera acreditar que se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales
relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar — ICBF y las Cajas de Compensacién Familiar, cuando corresponda, o certificacion del
pago de los aportes de Pension, Riesgos Laborales y de Caja de Compensacion Familiar, de todo el personal vinculado
directamente a la ejecucion del proyecto, incluido el personal independiente que preste sus servicios para la ejecucion del
proyecto.

El CONTRATISTA debe responder por el pago de todos los impuestos, tasas, gravamenes y contribuciones establecidas
por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales y dentro de estos mismos niveles territoriales,
las contribuciones, tasas, derechos, tarifas, y multas establecidos por las diferentes autoridades ambientales, que afecten
la celebracion, ejecucidn y liquidacion del contrato y las actividades que de él se deriven. Estos pagos deben soportarse
con las certificaciones correspondientes.

Nota: La presente forma de pago se establece, teniendo en cuenta los desembolsos definidos en el convenio
interadministrativo 025 de 2019, celebrado entre FINDETER, DAPRE Y ECOPETROL, por tratarse de recursos provienen
de fuentes internacionales (Fondo Abu Dabi para el Desarrollo).

1.8. PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO

El plazo total del contrato es de TRECE (13) MESES, que se contabilizara a partir de la suscripcion del acta de inicio 0
emisién de la orden de inicio del respectivo contrato.

El acta de inicio o emision de la orden de inicio del CONTRATO DE OBRA debera firmarse o emitirse simultaneamente
con el acta de inicio 0 emision de la orden de inicio del CONTRATO DE INTERVENTORIA, segun lo establecido en los
documentos y plazos de la presente convocatoria, previa aprobacion de las pélizas respectivas y demas requisitos previos.

El plazo del contrato sera uno solo, no obstante, a continuacion, se describe el plazo de cada una de las Etapas:

; PLAZO DE
DESCRIPCION EJECUCION PLAZO TOTAL
ETAPA I: Estudios y disefios, obtencién . .
de licencias y permisos. Cinco (05) meses TRECE (13) MESES
ETAPA I1I: Construccion y puesta en
. : Ocho (8) meses
funcionamiento

Los plazos se han determinado de acuerdo al tiempo requerido para cada etapa. La distribucién de plazos descrita
anteriormente, deberéa tenerse en cuenta independientemente al momento de elaborar la propuesta econdmica.

Elincumplimiento en el plazo individual establecido para cada etapa del proyecto dara lugar a la aplicacion de las clausulas
contractuales a que haya lugar, conforme a los atrasos reportados por la INTERVENTORIA segun la evaluacién de la
programacion y cumplimiento del plazo de ejecucion.

LA CONTRATANTE no reconocera por ningun motivo mayores permanencias, mayores cantidades ni valores adicionales
a los establecidos en el Contrato.

*Dentro del plazo estipulado para la Etapa |, el CONTRATISTA, seré el responsable del trdmite y obtencidn de las licencias
y permisos aplicables al proyecto. Por lo tanto, es responsabilidad del CONTRATISTA adoptar los procedimientos y planes
pertinentes que le permitan planificar dicha situacion, prever sucesos de dicha naturaleza e incluir en su estructura de
costos este procedimiento, esta situacion es aceptada por el CONTRATISTA con la presentacién de la propuesta y la
posterior suscripcion del contrato.

De igual manera, debera contemplar todas y cada una de las actividades que se requieran ejecutar con el fin de garanti
:| la funcionalidad y operatividad de la infraestructura, como son adecuaciones de lote, rellenos, estructuras de contg
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acometidas de servicios publicos, cerramientos, paisajismo, urbanismo y todas aquellas obras que surjan dentro de la
Etapa del disefio dando cumplimiento a los requerimientos minimos contemplados en el Anexo Técnico y programa
arquitectonico.

1.9. OBLIGACIONES
1.9.1.  OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

EI CONTRATISTA se compromete a cumplir todas las obligaciones que estén establecidas o se deriven del clausulado del
CONTRATO, de su Anexo Técnico, programa arquitectonico y de los estudios y documentos del proyecto, de los Términos
de Referencia, del “Esquema de Ejecucién’, de su propuesta y aquellas que por su naturaleza y esencia se consideren
imprescindibles para la correcta ejecucién del presente contrato, en los términos previstos en los articulos 863 y 871 del
Codigo de Comercio y 1603 del Cddigo Civil. Asi mismo, se consideran obligaciones generales del CONTRATISTA las
siguientes:

a) Acatar la Constitucion, la Ley, los principios de la funcién administrativa y los principios de la gestion fiscal consagrados
en el articulo 209 y 267 de la Constitucion Politica, el Manual Operativo vigente del Contrato de Fiducia Mercantil, y
demés normas concordantes y reglamentarias, asi como las norma sismo resistente colombiana NSR-10 y demas
normas relacionadas con la ejecucién de obras en espacios publicos.

b) Cumplir el objeto del contrato, ejecutando y entregando la totalidad de la obra contratada de acuerdo con los criterios
de calidad exigible y especificaciones minimas de construccion que hacen parte de los términos de referencia, con
sujecion al presupuesto estipulado y dentro del plazo establecido.

c) Cumplir con las condiciones técnicas, sociales, juridicas, econémicas, financieras y comerciales exigidas en la
Convocatoria y consignadas en la propuesta.

d) Rendiry elaborar los informes semanales y mensuales, conceptos, estudios y demas trabajos que se le soliciten en
desarrollo del CONTRATO.

e) Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del CONTRATO se le impartan por parte de la INTERVENTORIA y
de LA CONTRATANTE vy suscribir las actas que en desarrollo del CONTRATO sean indispensables y todas aquellas
que tengan la justificacién técnica, juridica o administrativa necesaria.

f) Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas pre contractuales, contractuales y post contractuales, evitando
dilaciones o cualquier otra situacion que obstruya la normal ejecucién del CONTRATO.

g) No acceder a peticiones 0 amenazas de quienes actuen por fuera de la ley con el fin de hacer u omitir algin hecho.

h) Mantener la reserva profesional sobre la informacién que le sea suministrada para el desarrollo del objeto del
CONTRATO.

i) Radicar las facturas de cobro por los productos o trabajos ejecutados de acuerdo con los procedimientos sefialados
por FINDETER o por lo establecido en el Manual Operativo del Patrimonio Auténomo.

j) Constituir las garantias respectivas del CONTRATO y mantenerlas vigentes en los términos establecidos. Las
garantias deberan presentarse como requisito para la suscripcion del acta de inicio o emision de la orden de inicio del
contrato.

k) Constituir a su costa y a nombre de quien la entidad competente indique, las pélizas requeridas para la ejecucion de
cruces viales, férreos, de cuerpos de agua y/o demas requeridos dentro del alcance del CONTRATO. (si aplica).

[)  Cumplir con las disposiciones legales y reglamentarias referentes al medio ambiente, urbanismo, seguridad industrial
e higiene que para el efecto disponga la Corporacion Autonoma Regional, el Departamento o Municipio segun
corresponda.

m) Instalar y disponer del equipo necesario para la ejecucion del CONTRATO, desde el momento en que el
INTERVENTOR lo disponga.

n) Ejecutar los trabajos de tal forma que los procedimientos aplicados sean compatibles no sélo con los requerimientos
técnicos necesarios sino con las disposiciones legales, las normas especiales para la gestion y obtencién de las
autorizaciones y permisos especificos requeridos para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales. La no
observancia a los preceptos anteriores sera de responsabilidad del CONTRATISTA, y el INTERVENTOR por esta
causa podra ordenar la modificacién de los procedimientos o la suspensién de los trabajos.

0) Garantizar a la CONTRATANTE que cumplird a cabalidad con los requerimientos ambientales legales vigentes,
reglamentarios y contractuales, y que no generara dafio o perjuicio al ENTE TERRITORIAL o a terceros por esta causa,
por lo tanto, las sanciones que por este concepto imponga la Autoridad Ambiental se pagaran directamente por EL
CONTRATISTA, quien, mediante el presente documento, autoriza que le sea compensado del saldo insoluto del valgg
del contrato.
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p) Cumplir con todas las disposiciones que sobre seguridad social haya emitido el Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social, asi como las normas vigentes del ENTE TERRITORIAL. Debera tener especial cuidado para salvaguardar la
integridad fisica de todas las personas a su cargo que desarrollen actividades en cumplimiento de cualquiera de las
obligaciones establecidas en el presente documento y de la comunidad directa e indirectamente afectada; adjuntando
a cada acta de obra un informe al respecto. Nota: Cuando la INTERVENTORIA establezca que existe incumplimiento
en este aspecto por parte del CONTRATISTA informard, en primera instancia a la CONTRATANTE para efecto de las
sanciones previstas por incumplimiento.
q) Cumplir con todas las disposiciones vigentes sobre seguridad industrial y salud ocupacional vigentes en el pais.
r) Responder por el pago de los impuestos que cause la suscripcion y ejecucion del CONTRATO.
s) Responder por todo dafio que se cause a bienes, al personal que se vincule y a terceros en la ejecucién del
CONTRATO
t) Asumir el valor adicional del CONTRATO DE INTERVENTORIA cuando la mayor permanencia sea imputable al
CONTRATISTA.

Nota: Si, por circunstancias imputables al CONTRATISTA o cuyo riesgo de concrecion fue asumido por éste, resulta
necesario la prorroga del plazo para la ejecucién del contrato en cualquiera de sus Etapas, y como consecuencia de
ello debe adicionarse el valor del contrato de INTERVENTORIA, la contratante descontara dicho valor de las sumas
que a EL CONTRATISTA se le adeuden, en caso tal de que no sea posible efectuar dicho descuento, la contratante
podra reclamarlo judicialmente. De tal descuento se debera dejar constancia en el documento de proérroga. Lo anterior,
sin perjuicio de la exigibilidad o efectividad de la clausula penal y/o de las acciones que pueda iniciar la contratante
para obtener la indemnizacion de los perjuicios adicionales que tales circunstancias le generen.

u) Utilizar la informacién entregada por FINDETER O LA CONTRATANTE estrictamente para el proyecto asignado en
desarrollo del presente contrato y no hacer uso de ella en otros proyectos ni permitir su copia a terceros.

v) Estructurar y mantener el equipo de trabajo propuesto por el término de ejecucion del contrato y disponer de los medios
fisicos y administrativos que permitan cumplir con las obligaciones contractuales, entre los que se cuenta una sede
central que preste soporte en asuntos de orden técnico, legal, administrativo, financiero y contable.

w) Participar a través del representante legal o Director del Proyecto en el comité de seguimiento o comités de obra a los
cuales podré asistir el Municipio, FINDETER, DAPRE, ECOPETROL y demas entidades involucradas en el desarrollo
del Proyecto. Los comités de seguimiento son reuniones en las que se revisaran las actas de las reuniones anteriores,
con el fin de comprobar el avance de todos los acuerdos establecidos ademas de realizar una revision del estado
actual del proyecto (en cualquiera de sus Etapas), en dicho comité se pueden establecer compromisos, requerimientos,
solicitudes de gestion, inconvenientes presentados, entre otros; en pro de cumplir con el objeto de esta convocatoria
en los términos establecidos. Los comités deben realizarse semanalmente y dejar registro de los mismos conforme a
los formatos que LA CONTRATANTE indique para ello, donde se realiza el seguimiento técnico, administrativo, legal,
presupuestal y financiero a la labor de la interventoria, teniendo como referencia los estudios previos, las clausulas de
los contratos, los Términos de Referencia y demas documentos que originaron la relaciéon contractual entre LA
CONTRATANTE con el Contratista y la respectiva Interventoria.

X) Asumir la responsabilidad de todas las actividades relativas a la ejecucién de las obligaciones establecidas en el
contrato.

y) Participar y apoyar a LA CONTRATANTE en todas las reuniones a las que éste lo convoque relacionadas con la
ejecucion del contrato.

z) Disponer de los medios necesarios para el mantenimiento, cuidado y custodia de la documentacion objeto del contrato.

aa) Apoyar a LA CONTRATANTE en el suministro y respuesta de la informacion correspondiente ante cualquier
requerimiento de los organismos de control del Estado colombiano en relacién con la ejecucion, desarrollo o
implementacién del contrato objeto del presente documento.

bb) Utilizar la imagen de FINDETER O LA CONTRATANTE, de acuerdo con los lineamientos establecidos por éste. Salvo
autorizacion expresa y escrita de las partes ningun funcionario, podré utilizar el nombre, emblema o sello oficial de la
otra parte para fines publicitarios o de cualquier otra indole.

cc) Entregar a LA CONTRATANTE toda la informacion y los documentos recopilados en desarrollo de la ejecucion del
contrato, al finalizar el plazo del mismo, de conformidad con las normas y disposiciones vigentes

dd) Velar porque LA CONTRATANTE, FINDETER, ECOPETROL, DAPRE y demés involucrados se mantengan indemnes
de cualquier reclamacién de terceras personas, SUBCONTRATISTAS, proveedores y demas servicios que de forma
indirecta hayan sido requeridas para la ejecucion del contrato.
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ee) Solventar a su costa las reclamaciones que en su caso le resulten por dafios o perjuicios a bienes o propiedades, al
personal que se vincule o terceras personas derivadas de la ejecucion del contrato por acciones u omisiones
imputables al CONTRATISTA, sus dependientes subordinados 0 SUBCONTRATISTAS.

ff) Dar estricto cumplimiento a los lineamientos de Gestion Social y Reputacional, el cual hace parte integral de los
presentes términos de referencia y del contrato

g9) Realizar toma aérea periodica del avance presentado en la ejecucion de la Etapa |.

hh) Acatar las indicaciones de la interventoria durante el desarrollo del contrato y de manera general obrar con lealtad y
buena fe en las distintas Etapas contractuales.

ii) Dar cumplimiento a las actividades con respecto a los tiempos estipulados en el cronograma de actividades aprobado
por la INTERVENTORIA de las distintas Etapas. Es necesario que el cronograma refleje y contemple las situaciones
especificas del proyecto (ubicacion, entorno ambiental, poblacional, etc.), asi como los tiempos de expedicién de los
certificados necesarios para las instalaciones eléctricas, ademas que refleje las fechas de entrega y recibo a
satisfaccion del proyecto.

ii) Presentar un informe final de ejecucién que dé cuenta de las actividades realizadas en desarrollo del contrato en cada
una de sus etapas por proyecto

kk) Mantener actualizado el registro en la cdmara de comercio durante la ejecucidn del contrato.

ll) Cuando el termino de duracion de la sociedad no contemple el término de liquidacién del contrato y cinco (5) afios
mas, EL CONTRATISTA se obliga a ampliarlo ante la cdmara de comercio, para lo cual tendra un plazo maximo de 30
dias habiles contados a partir de la adjudicacion de la convocatoria, sin que este tramite sea requisito que impida la
suscripcion del contrato. La misma obligacién aplica para el integrante del proponente plural persona juridica.

mm) Las demas que por ley, los Términos de Referencia, las clausulas del CONTRATO correspondan o sean
necesarias para el cabal cumplimiento del mismo.

19.2.  OBLIGACIONES DE CARACTER FINANCIERO

a) Verificar junto con el INTERVENTOR o SUPERVISOR, el flujo de inversion del contrato, para lo cual debera
suscribirse el acta respectiva, de manera mensual.

b) Realizar mensualmente un analisis del avance financiero del contrato con los debidos soportes, a fin de prever, con
la suficiente anticipacion, eventuales necesidades de modificaciones o medidas que EL PATRIMONIO AUTONOMO
FINDETER - DE CERO A SIEMPRE o el CONTRATISTA deban tomar para asegurar el flujo de fondos del contrato.

c) Presentar la certificacion de cupo de crédito actualizada, en la que se acredite que la misma continua vigente y es
efectiva para la ejecucion del contrato.

d) Asumir el pago de impuestos, tasas, contribuciones, gravamenes, aportes y servicios de cualquier género que
establezcan las leyes colombianas, departamentales y municipales (si aplica) donde se desarrolle el CONTRATO, asi
como las erogaciones necesarias para la ejecucion del mismo. Es entendido que todos estos gastos han sido
estimados por el CONTRATISTA al momento de la presentacién de su propuesta econdémica. Asumir los riesgos
establecidos en la matriz de riesgos establecida para el proceso.

e) Radicar las facturas correspondientes a las actas de Estudios y Disefios y de recibo parcial de obra. Para adelantar
el tramite y aprobacion de las facturas, debera presentar a la INTERVENTORIA, el informe o productos que
corresponda, asi como de los comprobantes de afiliacion y pago de los aportes al Sistema General de Seguridad
Social Integral (pensiones, salud y riesgos profesionales) y parafiscales del personal destinado a la ejecucién del
CONTRATO.

f)  Cumplir el estatuto tributario colombiano en su integridad, asumiendo la totalidad de la carga tributaria generada con
ocasion de la celebracion y ejecucion del contrato.

g) Suscribir el Acta de liquidacién del contrato, una vez se cumplan todas las obligaciones necesarias para tal fin, tales
como, la terminacién del contrato suscrito por las partes, la debida entrega del archivo a FINDETER y la aprobacion
por parte de la INTERVENTORIA de los documentos de liquidacion finales presentados a la terminacion del contrato.
En todo caso, el tramite de suscripcion de la respectiva acta de liquidacion debera corresponder a los procedimientos
establecidos por FINDETER.

1.9.3.  OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL OBJETO
CONTRACTUAL-

a) Vincular a la ejecucion de la obra, como minimo en un setenta por ciento (70%) del personal de obra no calificado de
la region, preferiblemente habitantes de la zona beneficiaria donde se esté desarrollando el proyecto. En caso de ng
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contar con la disponibilidad del personal requerido en la zona beneficiaria, se podra llevar a cabo su contratacién con
habitantes de las zonas aledafias al proyecto.

b) El personal calificado del proyecto vinculado por el CONTRATISTA para las etapas | y II, debera corresponder como
minimo a un cincuenta por ciento (50%) de mujeres, Dicha condicién sera verificada por el Interventor

c) Presentar previa suscripcion del acta de inicio o emisién de la orden de inicio, para aval y aprobacion de la
interventoria, el personal minimo profesional y técnico exigido para la ejecucion del contrato en cada una de sus
Etapas y de acuerdo con la metodologia para cumplir cabalmente el contrato.

d) EI CONTRATISTA se compromete a suministrar el personal minimo exigido, asi como el que adicionalmente se
requiera para dar cabal cumplimiento al objeto del contrato sin que ello represente valor adicional alguno a LA
CONTRATANTE de lo cual se entendera incluido su costo en la propuesta econémica que presente el interesado. En
ningln caso podra presentar equipo de trabajo que se encuentre comprometido hasta el 100% de tiempo de
dedicacién en contratos en ejecucion con FINDETER O LA CONTRATANTE u otras entidades. El personal debe ser
el mismo hasta su finalizacion. Si el CONTRATISTA requiere cambiar el profesional o personal propuesto, debera
solicitar por escrito al CONTRATANTE la sustitucion de dicho profesional o personal, quien debera tener un perfil
igual o superior al que se retird. La aceptacion del nuevo profesional sera otorgada por LA CONTRATANTE previa
aprobacion de la interventoria.

e) Contar con una oficina central que, entre otros aspectos, le preste soporte en asuntos de orden técnico, legal,
administrativo, financiero y contable.

f)  EI CONTRATISTA se obliga durante el desarrollo del contrato a mantener al frente al Director del Proyecto y demas
personal de especialistas aprobados por la INTERVENTORIA. De igual forma los especialistas estan obligados a
realizar el acompafiamiento durante la etapa Il, en caso de requerir aclaracion o ajuste al trabajo técnico realizado
por cada uno de ellos.

g) El Director del proyecto debera tener autonomia para actuar en nombre del CONTRATISTA y para decidir con el
INTERVENTOR cualquier asunto de orden técnico o administrativo en desarrollo del contrato, siempre que sus
decisiones no impliquen modificaciones en las condiciones contractuales.

h) Garantizar que todos los profesionales a quienes se les asignen labores en desarrollo del contrato cuenten con
matricula o tarjeta profesional vigente, para el personal que aplique segun las normas Colombianas.

i) Dar cumplimiento a sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral y parafiscales, para lo cual debera
realizar los aportes a que se refiere el articulo 50 de la ley 789 de 2002 y el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007, en lo
relacionado con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensacion
familiar, SENA e ICBF, cuando haya lugar a ello, de conformidad con las normas y reglamentos que rigen la materia.

i) Asumir el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones de caracter laboral del personal que contrate para la
ejecucion del contrato, lo mismo que el pago de honorarios, los impuestos, gravamenes, aportes y servicios de
cualquier género que establezcan las leyes colombianas y demas erogaciones necesarias para la ejecucion del
contrato. Es entendido que todos estos gastos han sido estimados por el CONTRATISTA al momento de la
presentacidn de la carta de presentacion de la propuesta, quedando claro que no existe ningun tipo de vinculo laboral
del personal del CONTRATISTA con LA CONTRATANTE.

k) Observar el desempefio del personal vinculado al proyecto, exigiéndole una direccion competente, el cumplimiento
de normas de seguridad industrial y de tipo ambiental.

[)  Emplear personal técnico o profesional, segun corresponda, en cada proyecto de conformidad con lo establecido en
los términos de referencia y en el contrato respectivo, garantizando que se encuentra en dptimas condiciones fisicas
y mentales para el desarrollo de las actividades asignadas.

m) Responder por haber ocultado al contratar inhabilidades e incompatibilidades o prohibiciones o por haber suministrado
informacion falsa.

n) Contemplar en su propuesta econémica dentro de sus costos administrativos, el valor correspondiente a elementos
de seguridad industrial y la dotacién de su personal. LA CONTRATANTE no haré reconocimiento adicional, ni por
separado por tales fines y seré causal de aplicacién de multas y sanciones el incumplimiento en el suministro de los
elementos de seguridad industrial.

o) Presentar, antes de iniciar cualquier actividad, las respectivas afiliaciones a una ARL o soportes de pago al sistema
de seguridad social de su personal antes de la autorizacién de inicio de los trabajos por parte de la INTERVENTORIA.

p) Presentar mensualmente al INTERVENTOR, segun sea el caso, las respectivas afiliaciones o soportes de pago al
sistema de seguridad social integral y ARL de su personal

19.4. OBLIGACIONES PREVIAS A LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO O EMISION DE LA ORDEN DE INICIO
] DEL CONTRATO:
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Dentro de los TRES (3) dias habiles siguientes a la suscripcion del contrato, previo a la suscripcion del acta de inicio o

emision de la Orden de Inicio del Contrato, el Interventor verificara y aprobara el cumplimiento, entre otros, de los
siguientes requisitos

a) Programa detallado de actividades para la ejecucion (Diagrama de Gantt): Los programas detallados para la
ejecucion de las etapas | y II, deberan ser elaborados hasta el nivel de subtitulos, teniendo en cuenta la informacion
y tipo de priorizacién descrita de actividades acorde con el objeto del contrato, utilizando un software tipo Project, o
similar, en un diagrama de barras discriminado por semanas. Los programas se sujetaran, en todo caso, al plazo de
ejecucion del objeto de la ETAPA |, contados a partir de la fecha de suscripcion del acta de iniciacion y seran, como
minimo:

e  Secuencia y duracién de cada una de las actividades (capitulos y subcapitulos) que se requieran de acuerdo
con las redes a intervenir. Indicando duracion, responsable, recursos fisicos y método de seguimiento y
monitoreo a la programacion.

e Indicacion de inicio y final de cada una de las actividades.

e Laindicacion de la duracién de la ejecucién de la ETAPA I.

e Ruta critica.

Para la programacion inicial de la etapa I, el CONTRATISTA debera especificar los plazos de cada uno de los hitos
o capitulos generales de manera indicativa. La programacién discriminada de la etapa Il de cada uno de los items
de los hitos o capitulos debera ser entregada como parte de los productos de la etapa I.

Nota. La programacion presentada por el contratista, deberéd estar acorde y sincronizada con las actividades

determinadas para cada uno de los pagos, a fin de garantizar la correcta y adecuada ejecucion del contrato.

b)  Aprobacion del personal del CONTRATISTA para la ejecucion del Contrato. EI INTERVENTOR verificara y aprobara
los documentos soportes que acrediten la calidad y la experiencia del personal profesional requerido para las etapas
I'y Il garantizando el cumplimiento de los perfiles definidos en los términos de referencia. Igualmente verificara los
contratos de trabajo o los contratos de prestacion de servicios suscritos entre el personal y el CONTRATISTA o uno
de los integrantes del proponente plural. De igual forma verificara los soportes de la afiliacién y pago de seguridad
social integral vigente de todo el personal propuesto.

c) Programa detallado del recurso humano requerido para la ejecucion de los trabajos. Debera especificar la jornada
de trabajo a utilizar en la ejecucion de la obra, indicando dias y horas laborales para cada una de las semanas.

d) Flujo de inversion del contrato: EL CONTRATISTA debera presentar el flujo de inversion del contrato, expresado en
pesos conforme a la oferta econdmica. La presentacion del flujo de inversion de los recursos del contrato debera
realizarse utilizando una hoja de célculo de Excel o aplicacién software tipo Project o similar, por cada una de las
actividades (capitulos y subcapitulos) contenidas en el Formato Oferta Econdmica, discriminadas por mes.

e) Garantias contractuales aprobadas por parte de LA CONTRATANTE.

f)  Verificacion del formato de ANALISIS DETALLADO DEL A.LU: El interventor validara el Formato de ANALISIS
DETALLADO DEL A.l.U y la consistencia de la propuesta econdémica con los estudios que sustentaron los estudios
previos de la convocatoria.

1.9.5.  OBLIGACIONES ESPECIFICAS, INFORMACION DE OBRA Y SOCIALES Y AMBIENTALES:
Seran TODAS las contenidas en el estudio previo, el cual hace parte integral de los presentes términos de referencia.

1.9.6.  PLANES, PROGRAMAS Y METODOLOGIA PARA LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES OBJETO DEL
CONTRATO

1.9.6.1. PLAN DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD DE LA OBRA

EI CONTRATISTA debera presentar para aprobacion de la INTERVENTORIA y su correspondiente implementacion el plan
de aseguramiento de calidad de la obra que debe tener los siguientes componentes minimos:

Alcance

Elementos de Entrada del Plan de Calidad
Objetivos de la Calidad
Responsabilidades de la Direccién
Control de documentos y datos

Control de registros
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e Recursos:
o Provision de recursos
o Materiales

o Recursos humanos
o Infraestructura y ambiente de trabajo
e Requisitos
e  Comunicacion con el Cliente
e Disefioy desarrollo:
o Proceso de disefio y desarrollo
o Control de cambios del disefio y desarrollo
Compras
Produccion y prestacién del servicio
Identificacién y trazabilidad
Propiedad del cliente
Preservacion del producto
Control de producto no conforme
Seguimiento y medicién
e Auditoria

1.9.6.2. PROGRAMA DE ORGANIZACION DE LOS TRABAJOS

El CONTRATISTA DE OBRA debera elaborar y presentar un organigrama general del proyecto que debera contener

como minimo:

e  Frentes de trabajo minimos requeridos.

e Las lineas de mando y coordinacion.

e Los niveles de decision.

e  Elnumero de los profesionales y demas recurso humano ofrecido en la oferta y requerido para la ejecucion de
los trabajos.

e Las funciones del personal que interactuara con FINDETER y el INTERVENTOR durante la ejecucion del
contrato.

e Descripcion breve de las politicas de manejo de personal relacionadas con seguros de trabajo, seguridad
social y seguridad industrial.

Al organigrama general debera anexarse un documento en el que EL CONTRATISTA manifieste, de manera expresa,
que cuenta con la coordinacién de una oficina central que, entre otros aspectos, le presta soporte de orden técnico, legal,
administrativo, financiero y contable.

1.9.7 METODOLOGIA PARA LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES OBJETO DEL CONTRATO

Corresponde a un documento en el que se realice una descripcidn detallada de la metodologia a seguir para la ejecucién
Corresponde a un documento en el que se realice una descripcion detallada de la metodologia a seguir para la ejecucion
de la obra, en cada una de las Etapas, frentes de trabajo y actividades del proyecto.

La metodologia para la ejecucién de la obra debera ser presentada y ejecutada bajo el enfoque de Gerencia de Proyectos
considerando los aspectos organizacionales, equipos, relacién contractual, comunicaciones e interrelacion con el
INTERVENTOR, FINDETER y su propio equipo, procesos, procedimientos, y controles técnicos y administrativos.

Este documento debe incluir la estructura de acuerdo al organigrama propuesto, el método con el cual desarrollara los
trabajos, incluyendo, entre otros, las obras preliminares, vias de acceso, suministros, implementacion del plan de manejo
ambiental, control de aguas superficiales, movimiento de tierras, obras de drenaje y proteccién superficial, obras
estructurales, obras especiales, mamposteria, acabados, obras y montajes de equipos mecanicos, montajes
electromecanicos de subestaciones y construccion de redes eléctricas, pruebas y puesta en servicio del proyecto, asi como
el plan de manejo de seguridad industrial y salud ocupacional y la vinculacién del personal no calificado, especialmeng
del area de influencia del proyecto y de la regién, incluyendo las personas en condicién de desplazamiento.
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En el documento es necesario precisar como minimo los siguientes aspectos:

e  Caracteristicas sobresalientes de la metodologia oferta para desarrollar cada una de las actividades indicadas
en el programa detallado de obra.

¢  Organizacion y control, exponiendo la forma como organizara todas las actividades para cumplir con el contrato.
Se debe tratar sobre los alistamientos, establecimiento en terreno, frentes de trabajo, cuadrillas o grupos de
trabajo, sistemas de comunicacion, documentacién técnica, cantidad y calidad del personal y los equipos a
utilizar, transportes, localizacién de oficinas y campamentos y, en general, todo lo concerniente con la
administracion del contrato.

e  Mecanismos para analizar, evaluar e implementar los rendimientos propuestos para ejecutar la obra en el plazo
contractual, los registros e informes de obra, medidas, y obras asociadas.

e  Manejo de materiales (suministros), procedimientos para su adquisicién O fabricacion, ensayos, transporte hasta
la obra, almacenamiento, proteccién y distribucion.

e Procedimientos para el mantenimiento y control de cantidad, calidad y estado de equipos y herramientas
requeridos para la ejecucion de las actividades programas en el plazo indicado.

EL CONTRATISTA debera utilizar un software agil y compatible con el actual software para el seguimiento y control de la
ejecucion del proyecto, el cual debera permitir el uso compartido con la INTERVENTORIA y FINDETER.

1.9.8 PROGRAMAS COMPLEMENTARIOS
Implementar los programas complementarios de los siguientes aspectos:

Programa de seguridad industrial.

Programa de salud ocupacional.

Programa de manejo ambiental.

Programa de manejo de tréfico.

Programa de manejo de gestién social y Reputacional.
Protocolo de Bioseguridad.

Los programas y planes antes indicados, luego de su aprobacion por parte de la interventoria y avalado por FINDETER,
seran obligatorios para EL CONTRATISTA quien no podra modificarlos unilateralmente. La modificacion de cualquiera de
los planes y programas debera fundarse en causas plenamente justificadas y requerira la aprobacion escrita y previa de
la interventoria y la verificacion por parte de FINDETER. En caso de que EL CONTRATISTA no cumpla con alguno de
ellos, el INTERVENTOR podrd exigir por escrito, segun el caso, el aumento en el nimero de turnos, en la jornada de
trabajo o en el equipo o en los insumos y, en general, las acciones necesarias para el cumplimiento del programa o plan
de que se trate, sin que por la realizacidn de tales acciones se genere costo adicional alguno para FINDETER. No obstante,
el incumplimiento de estos requisitos podra implicar las sanciones del caso.

Protocolo de Bioseguridad.

Este documento debe incluir la presentacién, aprobacién e implementacion de las medidas generales y especificas de
protocolos de bioseguridad en cumplimiento de las directrices y normas municipales, distritales y nacionales, en el marco
de la prevencion, y en la medida en que continle vigente la declaratoria de emergencia durante la ejecucién del proyecto
o0 se declare una nueva. En el marco de las actividades contractuales cada contratista deberd suministrar todos los
materiales e insumos requeridos en la implementacion del Protocolo de Bioseguridad, de igual forma el personal calificado
y que seran los responsables de tal implementacion, control y seguimiento.
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) SUBCAPITULO I )
ASPECTOS ESPECIFICOS DEL CONTRATO DEL CONTRATO Y DE LA EJECUCION DEL PROYECTO

2.1. DESCRIPCION DEL OBJETO DEL CONTRATO

EI PATRIMONIO AUTONOMQ FINDETER - DE CERO A esta interesado en adelantar la presente convocatoria con el fin de
“CONTRATAR “LA EJECUCION DE ESTUDIOS, DISENOS, CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN
CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL UBICADO EN EL MUNICIPIO DE PALMIRA, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL
CAUCA”.

Nota: El detalle y descripcion del objeto, alcance, duracién, obligaciones, actividades, productos, valor del presupuesto y
forma de pago, sus caracteristicas y condiciones técnicas, se encuentran contenidos en los presentes términos de
referencia, en los estudios previos y en los demas documentos que lo conforman.

2.2. CONOCIMIENTO DEL SITIO DEL PROYECTO

Sera responsabilidad del proponente conocer las condiciones del sitio de ejecucion del proyecto y actividades a ejecutar,
para ello el proponente podra hacer uso de los programas informaticos y las herramientas tecnologicas disponibles
(Teniendo como puntos de referencia la calle 5 No. 29-52 del barrio los Tulipanes de la Italia de la Comuna 7, Palmira). En
consecuencia, correra por cuenta y riesgo de los proponentes, inspeccionar y examinar los lugares donde se proyecta
realizar los trabajos, actividades, obras, los sitios aledafios y su entorno e informarse acerca de la naturaleza del terreno,
la forma, caracteristicas, accesibilidad del sitio, disponibilidad de canteras o zonas de préstamo, asi como la facilidad de
suministro de materiales e insumos generales. De igual forma, la ubicacién geografica del sitio del proyecto, historial de
comportamiento meteoroldgico de la zona y demas factores que pueden incidir en la correcta ejecucion del proyecto.

Con la presentacion de la propuesta, el proponente declara que conoce de manera integral todas las condiciones del sitio
de ejecucion del proyecto, las actividades a ejecutar y las circunstancias legales, técnicas, ambientales, econémicas y
sociales para el desarrollo del proyecto, en especial aquellas que puedan afectar la ejecucién de las actividades y/o del
proyecto e influir en el calculo del valor de la propuesta. Por lo tanto, el desconocimiento de estos aspectos no servira de
excusa valida para posteriores reclamaciones.

2.3. PERSONAL

El CONTRATISTA deberé suministrar y mantener para la ejecucién del objeto contractual, el personal minimo solicitado
para cada una de las Etapas y el que resulte pertinente con las dedicaciones necesarias, hasta la entrega del proyecto
dentro del plazo del contrato, el cual debera cumplir con las calidades técnicas, profesionales, experiencia general y
especifica exigida.

2.4. REGLAS PARA LA ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PERSONAL PROPUESTO

Sin perjuicio que la verificacion del personal se haga solamente al proponente seleccionado por parte del supervisor, se
tendra en cuenta la formacién académica y experiencia del personal minimo propuesto hasta la fecha del cierre, de modo
que el personal que vaya a ser propuesto, para la fecha del cierre debe haber acreditado la formacién académica y
experiencia exigida. Para efectos de verificacidn el proponente seleccionado deberé allegar al supervisor del contrato los
certificados de experiencia y/u otro soporte que permita evidenciar la ejecucién del contrato o proyecto, de acuerdo a las
siguientes alternativas:

ALTERNATIVA A: Certificado expedido por la entidad contratante (entendida como aquella entidad de derecho publico o
de derecho privado que contrato6 el proyecto u obra) donde se evidencie el cargo y/o funciones y/o productos entregados
o desarrollados, asi como la fecha de inicio y terminacién de la ejecucion de las actividades y/o productos.

ALTERNATIVA B: Certificado de experiencia expedido por la contratante (sea ésta una persona natural o juridica que
contratd los servicios del profesional) donde se evidencie el cargo y/o funciones y/o productos entregados y/o desarrollados
asi como la fecha de ejecucion de las actividades y/o productos. Ademas de lo anterior, se debera adjuntar certificacion g
soporte de evidencia de la ejecucién del proyecto debidamente suscrita por la entidad que contratd la ejecucigy
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proyecto, donde conste que la contratante del profesional ejecuto el proyecto.

ALTERNATIVA C: En el evento de no disponerse de la certificacion de que tratan los literales anteriores, se debera
adjuntar copia del contrato y acta liquidacién o acta de terminacién del contrato laboral, de prestacién de servicios o el
documento que corresponda, donde conste la ejecucion del mismo y se evidencie el cargo y/o funciones y/o actividades
ylo productos entregados o desarrollados, la cual deberé venir suscrita segun corresponda, por el Interventor y/o supervisor
ylo representante de la entidad contratante y el Contratista.

Las certificaciones de experiencia se consideran expedidas bajo la gravedad del juramento. No obstante, la Entidad se
reserva el derecho de verificar la informacién que requiera de la propuesta y de acudir a las fuentes, personas, empresas,
entidades o aquellos medios que considere necesarios y de solicitar en caso de estimarlo, las aclaraciones o
documentacion que considere convenientes.

Las certificaciones firmadas por el mismo personal propuesto, es decir, auto certificacion, no seran tenidas en cuenta para
verificar ni evaluar la experiencia profesional.

Cuando los documentos de las alternativas de acreditacién no contengan la informacion que permita su verificacion, el
proponente podré anexar copia de los documentos soportes que sean del caso (siempre y cuando sean expedidos por la
entidad contratante o entidad publica), que permitan evidenciar la ejecucion del contrato o proyecto o tomar la informacion
que falte.

La experiencia profesional del personal minimo se computara a partir de la terminacién y aprobacion del pensum
académico de educacion superior de conformidad con lo establecido en el articulo 229 del Decreto Ley 019 de 2012, y
para acreditarla el proponente debera presentar certificacion de terminacién y aprobacién del pensum académico de
educacion superior debidamente firmada por la Institucion Educativa. Sin perjuicio de lo anterior, si el proponente no cuenta
con la referida certificacion, podra aportar las actas de grado y/o diploma de grado, de las cuales la entidad tomara la
informacion para contabilizar la experiencia profesional.

Como una buena practica de contratacion en el presente proceso seran tenidos en cuenta los requisitos y disposiciones
de equivalencia de experiencia profesional general por formacidn académica, la cual se aceptara inicamente para aquellos
perfiles de los Términos de Referencia de esta convocatoria, en los cuales se establecié expresamente que procedia la
misma y conforme a los parametros alli indicados.

2.5 INTERVENTORIA DEL CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO

La Interventoria sera ejecutada por la persona natural o juridica que designe LA CONTRATANTE para tal fin, lo cual sera
oportunamente informado al CONTRATISTA. El interventor desempefiara las funciones previstas en el Manual de
Supervision e Interventoria de FINDETER que se encuentra vigente, los estudios previos, los términos de referencia y el
Contrato.

EI CONTRATISTA, con el objeto de garantizar el adecuado seguimiento y control de sus actividades, esta en la obligacion
de conocer las disposiciones del Manual Operativo vigente del PATRIMONIO AUTONOMO y del Manual de Supervision e
INTERVENTORIA de FINDETER que se encuentre vigente.

2.6 GARANTIAS

EL CONTRATISTA garantizara el cumplimiento de las obligaciones que adquiere por el presente Contrato, mediante la
constitucion de una garantia o péliza, con las condiciones que se describen a continuacion:

2.6.1.  GARANTIA DE CUMPLIMIENTO.

El CONTRATISTA debera constituir una garantia o péliza expedida por una compafiia de seguros legalmente constituida en
Colombia, con los siguientes amparos, cobertura y vigencia:
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AMPARO MONTO DEL AMPARO VIGENCIA
. 30% del valor del | Vigente por el plazo de ejecucién del contrato y seis (6)
Cumplimiento Contrato meses mas
De Salarios, prestaciones | 10% del valor del | Vigente por el plazo de ejecucién del contrato y tres (3)
sociales e indemnizaciones | Contrato afios mas.

laborales

30% del valor de la Etapa | Vigente por tres (3) afios contados a partir de la

(13a||dad del Servicio -~ Etapa I suscripcion del Acta de entrega y recibo a satisfaccion de

la etapa I.
5 . . . .
Estabilidad y calidad de obra ﬁodkldel \ial?rde la Etapa Vlgenlte. ’po[j tlzlncto d(5) atmos contgt;ios at.pfartlr_’d?c. IaI
— Etapa el contrato. (sjuslcnpt():lon el acta de entrega y recibo a satisfaccion fina
e la obra.

GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

GARANTIA MONTO DEL AMPARO VIGENCIA
Responsabilidad Civil 20% del valor del Contrato Vigente por el plazo de ejecucidon de del
Extracontractual contrato.

NOTA: La aprobacion de las garantias por parte de PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER - DE CERO A SIEMPRE es
requisito previo para el inicio de la ejecucion de los contratos, razén por la cual, ninguin contrato en el que se haya previsto la
existencia de garantias podra iniciar su ejecucion sin la respectiva aprobacion de estas.

Las garantias deberan aportarse para su aprobacion acompafiadas de los respectivos anexos y soportes de la misma vy el
soporte de pago de la prima correspondiente. No sera valido para el proceso la certificacion de No expiracion por falta de pago
ni el soporte de la transaccion electronica.

2.7. CARACTERISTICAS DE LAS GARANTIAS

El proponente seleccionado debera constituir las garantias con una Compaiiia de Seguros legalmente establecida en
Colombia, en formato ENTRE PARTICULARES, con las siguientes caracteristicas:

Garantia de Cumplimiento: La misma debera ser expedida bajo la siguiente estructura:

Tomador: EL CONTRATISTA.
Asegurado: EL CONTRATANTE
Beneficiario: EL CONTRATANTE.

La pdliza de Responsabilidad Civil Extracontractual: La misma deberéa ser expedida bajo la siguiente estructura:

Tomador: EL CONTRATISTA.
Asegurado: EL CONTRATISTA.
Beneficiario: EL CONTRATANTE vy terceros afectados.

EL CONTRATISTA deberé presentar las pdlizas o modificaciones a las que haya lugar con el respectivo soporte de pago,
a mas tardar dentro de los tres (3) dias siguientes a la suscripcion del contrato, sus prérrogas o adiciones.

EL CONTRATISTA acepta que el CONTRATANTE tiene interés asegurable en las garantias que se refieran al contrato y
con base en esto, en el caso en que EL CONTRATISTA no entregue los documentos dentro del plazo estipulado, autoriza
para que en su nombre y representacion, EL CONTRATANTE solicite, actualice, modifique y haga el pago de las garantias
en los términos contractualmente establecidos, pudiendo descontar los costos y gastos derivados de dicha gestion de los
saldos a favor de EL CONTRATISTA. Lo anterior, no exonera a EL CONTRATISTA del cumplimiento de las obligaciones
contractuales y se adelanten las acciones por EL CONTRATANTE para exigir el cumplimiento o indemnizacion.

PARAGRAFO: La vigencia de la péliza inicia con la suscripcién del contrato. EL CONTRATISTA debe mantener, d
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la vigencia del contrato, la suficiencia de las garantias otorgadas. En consecuencia, en el evento en que se prorrogue el
plazo de ejecucion del contrato, se adicione su valor o se efectué otra modificacion que afecte las garantias, EL
CONTRATISTA debera acreditar el ajuste correspondiente de las garantias, una vez se suscriba la modificacion del
contrato. De igual modo, EL CONTRATISTA debera reponer las garantias cuando su valor se afecte por razén de la
ocurrencia de los siniestros amparados. En el caso de los amparos, cuya vigencia debe prolongarse con posterioridad al
vencimiento del plazo de ejecucion del contrato o de recibo a satisfaccion de las obligaciones del mismo, el valor amparado
también debe reponerse cuando se verifique la ocurrencia de los riesgos asegurados. El pago de todas las primas y demas
gastos que generen la constitucion, el mantenimiento y el restablecimiento inmediato del monto de las garantias, sera de
cargo exclusivo de EL CONTRATISTA. Las garantias aprobadas seran condicion previa y necesaria para la cancelacion
de las facturas pendientes de pago y el Ultimo pago del contrato.

2.8. LICENCIAS, PERMISOS Y AUTORIZACIONES APLICABLES

Una vez validados los disefios, el CONTRATISTA esta obligado a radicar todos los estudios, planos, memorias,
ensayos, etc., necesarios para tramitar y obtener la Licencia de Construccién, permiso de ocupacion de espacio
publico y demas permisos requeridos, ante la Curaduria Urbana, Secretaria de Planeacién, entidad urbanistica
competente y demas entidades correspondientes; del mismo modo, estad obligado a asistir a cualquier tipo de
reunion que se cite con este fin y a responder, a su costa, los requerimientos de la Curaduria Urbana, Secretaria
de Planeacion y/o demés entidades competentes, hasta obtener y entregar a FINDETER Ila correspondiente
Licencia de Construccion, Permiso de ocupacion de espacio publico debidamente ejecutoriada, incluyendo la
Licencia de Urbanismo, Permiso de ocupacién de espacio publico si a ello hubiere lugar y deméas permisos
requeridos previa verificacién por parte de la INTERVENTORIA, para lo cual debera realizar, entre otros los
siguientes tramites:

e Radicacion por parte del CONTRATISTA ante Curaduria Urbana, la Secretaria de Planeacién Municipal o
entidad urbanistica competente, de los disefios, estudios y demas soportes técnicos y juridicos necesarios
para el tramite y expedicion de la Licencia de Construccion pertinente, para la ejecucion del proyecto.

e Radicacion por parte del CONTRATISTA ante las empresas prestadoras de los servicios publicos en el
Municipio, de los disefios, estudios y demas soportes técnicos y juridicos necesarios para el tramite y
expedicion de las viabilidades o factibilidades que permitan la conexién de los servicios publicos al proyecto,
asegurando bajo su responsabilidad, la operatividad o funcionabilidad del proyecto.

e Radicacion por parte del CONTRATISTA ante las autoridades ambientales del orden local o nacional (en caso
de requerirse), para el tramite y expedicion de las licencias, permisos o autorizaciones necesarios para la
ejecucion del proyecto.

Los costos de las copias para la realizacion de este tramite seran a cargo del CONTRATISTA y los costos de las
expensas serdn un costo reembolsable que se pagard al CONTRATISTA por parte de la Administracién Municipal
de acuerdo con el Numeral 22. CLAUSULA TERCERA - OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO, del Convenio
Interadministrativo No. 021 celebrado entre la Financiera de Desarrollo Territorial S.A Findeter y el Municipio de
Palmira, Valle, que establece “Sufragar los costos por concepto de expedicion, revalidacion, prérroga de licencias
de construccion, entre otros, asi como todo tramite que implique su obtencién (...)”.

En cualquiera de los casos anteriores, EL CONTRATISTA sera quien adelantara bajo su total responsabilidad y
dentro del plazo establecido en su cronograma de trabajo, sin que supere el plazo para la Etapa I, los tramites para
obtener la licencia de construccion o demas permisos ante las entidades competentes.

LA CONTRATANTE no reconoceré por ningin motivo mayores permanencias del plazo de ejecucion de la Etapa I,
ni valores adicionales a los establecidos en el Cont(ato, en caso de suceder, el CONTRATISTA asumira los costos
adicionales tanto de obra como de INTERVENTORIA.

En el caso que, durante la ejecucion del contrato se requiera el tramite de algun tipo de licencia o permiso adicional,
seré responsabilidad del CONTRATISTA adelantar las gestiones necesarias ante las autoridades competentes que
permitan el desarrollo normal del contrato y de las obras.
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2.9. CLAUSULAS ESPECIALES A TENER EN CUENTA

En caso de optarse por la alternativa de no ejecucion del proyecto, previo concepto favorable de la INTERVENTORIA y
por causas NO IMPUTABLES al CONTRATISTA, FINDETER pagara a EL CONTRATISTA tnicamente el valor establecido
para la Etapa de ESTUDIOS Y DISENOS.

Por ningtn motivo LA CONTRATANTE pagara al CONTRATISTA un valor superior al pactado para la Etapa de ESTUDIOS
Y DISENOS. En caso de incumplimiento de los disefios, LA CONTRATANTE tendra la potestad de continuar o no con el
CONTRATISTA para la Etapa Il.

EI CONTRATISTA podra dar inicio a la ejecucidn y entrega de obras, SI'Y SOLO SI, se encuentra suscrita el acta de recibo
a satisfaccion de la Etapa | y conforme a lo sefialado en el numeral PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO, incluido
todos sus componentes mencionados en el Anexo Técnico, previa aprobacion por la INTERVENTORIA de todos los
entregables de la Etapa I.

En caso en que el CONTRATISTA advierta su posicion con respecto a la no continuacién del contrato (Etapa l), la
INTERVENTORIA y la entidad CONTRATANTE verificaran sus argumentos y con base en los mismos decidiran si se da
o0 no por terminado anticipadamente el contrato. En caso que los argumentos entregados no justifiquen la solicitud del
CONTRATISTA la entidad CONTRATANTE podra dar inicio a las sanciones a que haya lugar por incumplimiento.

Dada la modalidad de contratacién, en ninglin caso se considerara como argumento para la no continuacion del contrato,
los mayores costos resultantes de la Etapa de los disefios. Para ello el CONTRATISTA debera presentar una nueva
propuesta de disefios garantizando el cumplimiento de los requisitos minimos técnicos establecidos en los términos de
referencia, asi como el menor costo de ejecucién y debera recurrir a los imprevistos estimados contemplados en los
términos de referencia, para asegurar la ejecucion de las obras.

29.1. CLAUSULA - INDEMNIDAD
El CONTRATISTA se obliga a:

a. Mantener indemne al CONTRATANTE, a FINDETER, ECOPETROL y al DAPRE a sus directivos, socios, miembros
de la Junta Directiva, trabajadores, colaboradores, clientes, representantes o apoderados de cualquier reclamacion,
pleito, queja, demanda, sancién, condena o perjuicio fundamentados en actos u omisiones de EL CONTRATISTA,
en ejecucion del contrato.

b. Desplegar todas las acciones necesarias para evitar que sus empleados, familiares de los mismos, acreedores,
CONTRATISTAS, proveedores, SUBCONTRATISTAS o terceros presenten reclamaciones judiciales o
extrajudiciales contra EL CONTRATANTE, FINDETER, ECOPETROL y al DAPRE, con ocasion de acciones u
omisiones suyas derivadas de la ejecucion del contrato. Todos los gastos que implique la defensa de los intereses
de EL CONTRATANTE, FINDETER, ECOPETROL y al DAPRE deberan ser asumidos por EL CONTRATISTA

PARAGRAFO: Si durante la vigencia del contrato o con posterioridad se presentan reclamaciones judiciales o
extrajudiciales contra CONTRATANTE, a FINDETER, ECOPETROL y al DAPRE, estos podran requerir al CONTRATISTA
o vincularlo bajo cualquier figura procesal que resulte aplicable a su defensa o acordar con EL CONTRATISTA la estrategia
de defensa que resulte mas favorable a los intereses de la CONTRATANTE, a FINDETER, ECOPETROL y al DAPRE.
2.9.2. CONDICIONES RESOLUTORIAS

Habra lugar a aplicar esta clausula de condicién resolutoria cuando:

e Cuando exista oposicion de la comunidad a la construccion del proyecto, asi dicha circunstancia no haya sido
evidenciada en el informe producto de la Etapa I. Dicha oposicién de la comunidad debera tener la entidad suficiente
para hacer imposible la ejecucion total o parcial del proyecto, de tal forma que no pueda adoptarse una solucién
técnica viable econémicamente.
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e Imposibilidad en la obtencién de permisos o licencias. Ocurre cuando se advierte que el trazado o modificacién al
proyecto requiera licencias 0 permisos que no se puedan obtener por parte del ENTE TERRITORIAL o del
CONTRATISTA a cuyo cargo esté la responsabilidad.

e Falta de servidumbres o predios. Ocurre cuando el trazado del proyecto requiera la imposicién de servidumbres u
obtencion de predios que impliquen costos que el ENTE TERRITORIAL no pueda sufragar. EI ENTE TERRITORIAL
debera pronunciarse al respecto dentro de los veinte (20) dias calendario siguientes a la comunicacién que haga la
CONTRATANTE informando tal situacién. Si en dicho término el ENTE TERRITORIAL no ha manifestado la
disponibilidad de recursos para el efecto, se entendera acaecido el hecho objeto de la condicion resolutoria.

e  Reubicacion de poblacion. Ocurre cuando en la confrontacidn de las condiciones de ejecucién, trazado o modificacion
del proyecto, se advierta que la ejecucién del proyecto requiere de la reubicacion de poblacién. Una vez suscito el
contrato, en el evento de no cumplir con los plazos previstos para aportar las garantias establecidas o que las mismas
no sean aprobadas por causas imputables al contratista, se constituira en causal resolutoria, sin perjuicio de que se
haga efectiva la péliza de seriedad de la oferta. En aquel evento, se suscribira el contrato con el proponente clasificado
en segundo lugar en el orden de elegibilidad y asi sucesivamente.

e Sila contratante o FINDETER tienen conocimiento de que la adjudicacién del contrato se obtuvo por medios
fraudulentos o mediante engano.

e Unavez suscito el contrato, en el evento de no cumplir con los plazos previstos para aportar las garantias establecidas
0 que las mismas no sean aprobadas por causas imputables al contratista, se constituira en causal resolutoria, sin
perjuicio de que se haga efectiva la péliza de seriedad de la oferta. En aquel evento, se suscribira el contrato con el
proponente clasificado en segundo lugar en el orden de elegibilidad y asi sucesivamente

Acaecida cualquier condicion resolutoria de las anteriormente descritas, los derechos y obligaciones del CONTRATO se
extinguiran en los términos del articulo 1536 del Codigo Civil, quedando resuelto el contrato, por lo tanto el mencionado
contrato se terminara de mutuo acuerdo de manera anticipada y entrara en Etapa de cierre, balance financiero y ejecucion,
sin que se cause ningln reconocimiento econémico distinto al valor de la Etapa | del CONTRATO.

PARAGRAFO PRIMERO: En caso de optarse por la aplicacién de alguna de las condiciones resolutorias anteriormente
establecidas, previo concepto favorable de la INTERVENTORIA y por causas NO IMPUTABLES al CONTRATISTA, se
pagara a EL CONTRATISTA Gnicamente el valor establecido para la Etapa de ESTUDIOS Y DISENOS. Por ningdn motivo
se pagara un valor superior al pactado para la Etapa de ESTUDIOS Y DISENOS.

PARAGRAFO SEGUNDO: Cuando a criterio de la interventoria del proyecto la condicién resolutoria surja por una accion
u omision imputable al contratista, se entendera que es responsable por la resolucion del contrato y como consecuencia,
LA CONTRATANTE podré exigirle a su arbitrio enervar la causal que suscitd el acaecimiento de la condicidn resolutoria o
la indemnizacién de perjuicios.

29.3. CLAUSULA DE GESTION DE RIESGOS
Se encuentra necesario incluir el requisito de gestion de riesgos para el contratista en los siguientes términos:
2.9.3.1. GESTION DE RIESGOS.

El Contratista previamente a la celebracion del contrato ha hecho sus propios célculos y estimaciones, con base en los
cuales ha dimensionado su oferta. Tales estimaciones y célculos deben haber considerado el contexto en el cual se
ejecutara el contrato, asi como todos los fenémenos, que puedan afectar la ejecucion del contrato. En la ejecucion del
contrato, el Contratista se obliga a realizar todas las actividades y buenas practicas que dicta el estado del arte en el campo
del objeto contractual, con el fin de realizar la gestidn de los riesgos que puedan afectar la ejecucién del contrato. Dicha
gestion debe contemplar como minimo las siguientes actividades:

a. Laidentificacion de los riesgos

b.  Elandlisis cuantitativo y cualitativo mediante el cual estime la probabilidad y la consecuencia de la ocurrencia de los
riesgos identificados, asi como la priorizacion de cada uno de ellos.

c.  Realizar el respectivo plan de respuesta a los riesgos identificados, en el que se determinen las acciones que se
ejecutaran con el fin de mejorar las oportunidades y reducir las amenazas que se originen en los riesgos identificados.

d.  Realizar las actividades de monitoreo y control aplicable con base en la priorizacion de riesgos realizada, con lo

| determinara si hay cambios en la priorizacidn de los riesgos, si han surgido nuevos riesgos frente a los inici
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identificados, como también si las acciones definidas en el plan de respuesta al riesgo evidencian la efectividad
prevista.

Para la realizacion de la gestion de riesgos descrita, el Contratista debera presentar a LA INTERVENTORIA para su
aprobacion un documento que contenga la siguiente informaciéon como minimo:

a.  Unplan de Gestién del Riesgo que debe incluir la metodologia que utilizara, los roles y responsabilidades del equipo
de trabajo con relacion a la gestién del riesgo, la categorizacion que utilizara para priorizar los riesgos, la periodicidad
con la que realizara las actividades de gestién de los riesgos durante la ejecucién del contrato, las escalas de
probabilidad y consecuencia y la matriz de riesgos con las que realizara los analisis cualitativos y cuantitativos de los
riesgos, asi como la politica de gestion de riesgos a partir de la cual el Contratista determina la tolerancia al riesgo
que da lugar a la activacion de las acciones de gestion de los riesgos.

b.  Un Registro de Riesgos que debe incluir los riesgos identificados, las posibles respuestas, las causas de los riesgos,
asi como la calificacién del riesgo de acuerdo con la categorizacion definida en el Plan de Gestion del Riesgo.

c. Un Plan de Respuesta de Riesgos que debe incluir las acciones previstas para mitigar los riesgos incluidos en el
Registro de Riesgos.

29.3.2. TIPIFICACION, ESTI’MACION Y ASIGNACION DE LOS RIESGOS PREVISIBLES QUE PUEDAN AFECTAR EL
EQUILIBRIO ECONOMICO DEL CONTRATO - MATRIZ DE RIESGOS

De acuerdo al proceso de la referencia, en la matriz de riegos contractuales que hace parte integral de los términos de
referencia y por lo tanto del contrato que se suscriba, se establece la tipificacion, estimacion y asignacion de los riesgos
previsibles que puedan afectar el proceso a adelantar; La matriz es resultado de un ejercicio de identificacion, valoracion
y distribucion de dichos riesgos.

Para el presente proceso contractual, entiéndase por riesgo en materia contractual, la probabilidad de ocurrencia de
eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variacion sobre el resultado esperado, tanto en
relacion con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecucion contractual.

Asi las cosas, con respecto a la matriz, se deberan tener en cuenta lo siguiente:

e La matriz de riesgos contractuales hace parte integral de los términos de referencia y por lo tanto del contrato que
se suscriba.

e  Los proponentes declaran que para la preparacidn y presentacion de su oferta conocieron, aceptaron, valoraron e
incluyeron los riesgos contractuales contenidos en la matriz.

e  La estructura de matriz de riesgo previsibles se ha elaborado como resultado de un proceso de gestién del
conocimiento y lecciones aprendidas, retroalimentado por el equipo técnico y juridico de FINDETER, en el marco de
la estrategia de asistencia técnica - gestion del conocimiento de Findeter.

e Enelelemento de la asignacidn de riesgos, al indicar a una de las partes contractuales se entiende que ésta asume
el 100% del riesgo.

De acuerdo con lo anterior, no procederan reclamaciones del contratista, basadas en la ocurrencia de alguno de los riesgos
que se encuentren en cabeza de él, y, en consecuencia, la Contratante no hara ningun reconocimiento, ni ofrecera garantia
alguna, que permita eliminar o mitigar los efectos causados por la ocurrencia de alguno de estos riesgos, salvo que dicho
reconocimiento o garantia se encuentren expresamente pactados en el Contrato.

Si los interesados estiman que existen riesgos contractuales no previstos en la matriz de riesgos contractuales propuesta
por la CONTRATANTE, deberan anunciarlo en la etapa de presentacidn de observaciones, para que sean evaluados, y de
ser pertinentes, sean incorporados en la matriz referida. No seré posible entonces alegar desequilibrio econdémico del
contrato por factores que pudieron ser previstos en la etapa precontractual con base en el conocimiento de la convocatoria,
los documentos y estudios del proyecto, asi como de su contexto, y que no hayan sido anunciados por el contratista en
dicha etapa.

Los mitigantes sugeridos al Contratista corresponden a tratamientos indicativos o sugeridos, sin perjuicio de que el
Contratista pueda definir unos de mejor cobertura frente a la gestion de la probabilidad o impacto de los riesgos
identificados.
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Consecuente con lo anterior, partiendo de la debida diligencia y con fundamento en el principio de la buena fe
precontractual de que trata el articulo 863 del Cédigo de Comercio, que debe tener el proponente al realizar su oferta, se
entiende que todos los riesgos previsibles del contrato, fueron tenidos en cuenta al momento de elaborar su propuesta.

Una vez iniciado el contrato durante las etapas | y II, es responsabilidad del Contratista junto a la gestién social, realizar la
actualizacion de los controles de riesgos. La identificacion de las probables oportunidades y riesgos que puede ocasionar
la obra deberan ser previstas y atendidas a tiempo, para evitar las conflictividades que puedan afectar el desarrollo,
apropiacion y sostenibilidad del proyecto. Para ello tener en cuenta el anexo MATRIZ DE RIESGO.

2.10. NIVEL DE IMPACTO

El nivel de impacto de la contratacién ES ALTO, dado que se trata del cumplimiento de compromisos contraidos por la
Financiera en desarrollo de su objeto del negocio.

2.11. LIQUIDACION DEL CONTRATO

Las partes acuerdan liquidar el contrato dentro de los seis (6) meses siguientes a su terminacién. En caso de requerirse el
recibo de las obras por parte de entidades territoriales, se liquidarad dentro de los diez (10) meses siguientes a su
terminacion. Para ello, se suscribira el Acta correspondiente, en la cual constara el cierre contractual, balance financiero y
de ejecucion del contrato en todos los aspectos juridicos, técnicos, econdémicos. Igualmente, se realizara un cruce de
cuentas y se consignaran las prestaciones pendientes a cargo de las partes, con el fin de declararse a paz y salvo por todo
concepto. Asi mismo, se incluiran los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar y los acuerdos, transacciones
y conciliaciones que logren las partes para poner fin a las divergencias que pudieran presentase. De otro lado, se
incorporaran las salvedades que en su momento pudiera considerar EL CONTRATISTA.

En caso de que EL CONTRATISTA no se presente a la liquidacion previa notificacion o convocatoria que le haga EL
CONTRATANTE, o no se llegue a un acuerdo sobre su contenido, EL CONTRATANTE dentro de los dos (2) meses
siguientes al agotamiento del plazo para liquidarlo de comin acuerdo, elaboraré el Acta y dejara constancia de la ejecucion
fisica y presupuestal del contrato, de la funcionalidad del proyecto y de los demas aspectos relevantes. Lo anterior, sin
perjuicio de las medidas que se estimen pertinentes frente a presuntos incumplimientos por parte de EL CONTRATISTA.
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SUBCAPITULO Il
CRONOGRAMA
Actividad Fecha, hora y lugar segun corresponda
Apertura y publicacién de los Términos de Referencia,
estudio de necesidad, anexos, documentos técnicos y 12 de marzo de 2021
demas documentos asociados al proceso.
Desde el 15 al 17 de marzo de 2021

Recepcion de observaciones a los Términos de Referencia A través del correo electronico
y anexos ConvocatoriasDAPREII@findeter.gov.co

Hasta las 5:00 pm

Publicacion del Informe de respuesta a observaciones a los
términos de referencia, adenda cuando hubiere lugar y 18 de marzo de 2021
anexos 0 constancia de no presentacién de observaciones.

24 de marzo de 2021
Cierre - plazo maximo de presentacion de oferta Sobre Hora: 01:00 p.m.
No. 1y 2y Apertura de Sobre No. 1 A través del correo electronico

pafindeterbbvaam.co@bbva.com

Publicacion de informe de verificacién de requisitos

habilitantes y solicitud de subsanaciones. 29 de marzo de 2021

Desde el 30 al 31 de marzo de 2021.
Oportunidad para subsanar y presentar observaciones al A través del correo electrénico
informe de requisitos habilitantes ConvocatoriasDAPREI@findeter.gov.co

Hora: Hasta las 5:00 pm
05 de abril de 2021

06 de abril de 2021

Apertura Sobre No. 2 - Propuesta econémica de las Hora: 01:00 p.m.

propuestas habilitadas. Los proponentes habilitados deberan participar a
través de teleconferencia (Google Meet).

07 de abril de 2021

Publicacion del Informe definitivo de verificacion de
requisitos habilitantes

Publicacién del Informe de evaluacion econdémica y
asignacién de puntaje (orden de elegibilidad)

Plazo para presentar observaciones al informe de Hasta el 08 de abril de 2021, a través del correo
evaluacion econdmica y asignacion de puntaje (orden de | electrénico ConvocatoriasDAPREI @findeter.gov.co
elegibilidad) Hasta las 5:00 pm

Publicacién del informe definitivo de evaluacién economica y
asignacién de puntaje (orden de elegibilidad) y acta de
seleccion del contratista o declaratoria de desierta, segun
corresponda

09 de abril de 2021

Para todos los efectos del presente proceso de seleccidn, la hora oficial sera la hora legal colombiana, la cual sera
consultada via Internet en la pagina web http://horalegal.sic.gov.co/.
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CAPITULO Il
DISPOSICIONES GENERALES

SUBCAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. DEFINICIONES

Términos de Referencia: Documento que contiene las disposiciones generales y especificas del presente proceso de
contratacion.

Contratista de ejecucion del proyecto: Seré la persona natural o juridica que resulte seleccionada en el presente proceso
de Convocatoria.

Contratante: Patrimonio Auténomo Findeter — De Cero A Siempre, cuya vocera y administradora es BBVA Asset
Management S.A. Sociedad Fiduciaria.

Interventor: Sera la persona natural o juridica que resulte seleccionada para adelantar las labores de interventoria.

Consorcio: Cuando dos o mas personas en forma conjunta presentan una misma propuesta para la adjudicacion,
celebracién y ejecucion de un contrato, respondiendo solidariamente de todas y cada una de las obligaciones derivadas
de la propuesta y del contrato. En consecuencia, las actuaciones, hechos y omisiones que se presenten en desarrollo de
la propuesta y del contrato, afectaran a todos los miembros que lo conforman.

Unién Temporal: Cuando dos 0 méas personas en forma conjunta presentan una misma propuesta para la adjudicacién,
celebracion y ejecucion de un contrato, respondiendo solidariamente por el cumplimiento total de la propuesta y del objeto
contratado, pero las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato se
impondran de acuerdo con la participacion en la ejecucion de cada uno de los miembros de la unién temporal.

Oferta o propuesta: Es el proyecto de negocio juridico que una persona formule a otra, la cual debera contener los
elementos esenciales del negocio y ser comunicada al destinatario. Entendiéndose comunicada cuando se utilice cualquier
medio adecuado para hacerla conocer del destinatario. La propuesta sera irrevocable. De consiguiente, una vez
comunicada, no podréa retractarse el proponente, so pena de indemnizar los perjuicios que con su revocacion cause al
destinatario, lo anterior, en consonancia con lo establecido en los articulos 845 y 846 del Cédigo de Comercio.

Anexos: Son las disposiciones que complementan las partes pertinentes de los respectivos capitulos.

Acta de liquidacion del contrato: Acta que constituira el cierre contractual y de balance del contrato, en la que se dejara
constancia de la ejecucion fisica y presupuestal del CONTRATO, de la funcionalidad del proyecto y de los demas aspectos
relevantes sobre el CONTRATO, asi como de los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar y los acuerdos,
transacciones y conciliaciones que alcancen las partes para poner fin a las posibles divergencias presentadas, asi como
las manifestaciones de desacuerdo del Contratista y poder declararse a paz y salvo. Podra ser suscrita por las partes o
por la CONTRATANTE.

Formatos: Son herramientas sugeridas que permiten a los proponentes facilitar la elaboracion de sus propuestas y
presentar la informacion requerida en los Términos de Referencia de manera uniforme. La informacién requerida en los
formatos es obligatoria, debe corresponder a lo solicitado.

Formato 1 - Carta de Presentacion de la Propuesta: Contiene la presentacion de las condiciones generales de la
propuesta y debe presentarse con la oferta debidamente suscrita.

Formato 2 - Certificado de Pago de Aportes Parafiscales y Sistema General de Seguridad Social Integral: Estd
destinado a certificar que el proponente ha realizado los correspondientes pagos de los aportes parafiscales y del sistema
general de seguridad social integral y debe presentarse debidamente suscrito con la oferta.

Formato 3 - Experiencia especifica del proponente: Relaciona la informacion necesaria que permite verifig

Comprometidos
con Colombia

39



BBVA Findeter 45
Asset Management ncad : eritorio q
Sociedad Fiduciaria

experiencia del proponente que se relaciona directamente con el objeto contractual de la convocatoria. Se debe presentar
con la oferta.

Formato 4 - Propuesta Econoémica: Relaciona la informacién necesaria que permita verificar el valor total de la oferta y
debera presentarse en el Sobre N° 2 de la propuesta para efectos de evaluacién y calificacidn. Se debe presentar con la
oferta.

1.2. SIGLAS

A continuacion, se definen algunas siglas utilizadas a lo largo del presente documento:

A.LU.: Administracion, Imprevistos y Utilidad.

SMMLYV: Salario Minimo Mensual Legal Vigente.

SARLAFT: Listas restrictivas que hagan referencia al Lavado de Activos y Financiacién del Terrorismo
FINDETER: Financiera de Desarrollo Territorial S.A.

PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER - DE CERO A SIEMPRE: Contratante

1.3. REGIMEN JURIDICO APLICABLE

La presente convocatoria esta sometida a la legislacion y jurisdiccion colombiana y se rige por las normas de derecho privado
contenidas en el Cédigo Civil, el Cédigo de Comercio y demas normas aplicables a la materia. Por tanto, los términos de
referencia y en general los documentos que se profieran en el proceso, se sujetaran a las precitadas normas.

Asi mismo el procedimiento de seleccion se adelantara conforme con lo establecido en el Manual Operativo y la Politica de
Contratacion de Servicios para Terceros de Findeter CON-ST-DA 002 V1.

1.4. PRINCIPIOS ORIENTADORES

La presente contratacion se regira por los principios de la Funcién Administrativa y de la Gestién Fiscal, consagrados en
los articulos 209 y 267 de la Constitucion Politica, al Régimen de inhabilidades e incompatibilidades previsto en los articulos
8 de la Ley 80 de 1993, articulos 13; 15y 18 de la Ley 1150 de 2007, articulos 1y 4 de la Ley 1474 de 2011 y demas
normas concordantes.

Los anteriores principios se entenderan y aplicaran en el sentido que ha establecido la ley, la jurisprudencia colombiana y
la doctrina.

1.5. CONVOCATORIA DE VEEDURIAS CIUDADANAS

Las veedurias ciudadanas establecidas en la ley podran realizar control social al presente proceso de seleccion y al
contrato resultante, para tal fin se les proporcionara toda la informacion y documentacién requerida.

1.6. LUCHA CONTRA LA CORRUPCION

EI PROPONENTE con la presentacion de la propuesta expresa su intencién de apoyar la accién del Estado Colombiano y
de la Entidad para fortalecer la transparencia en los procesos de contratacién y se compromete formalmente a no efectuar
o facilitar actos, acuerdos o conductas de corrupcion.

En el evento de conocerse casos de corrupcion en las entidades del Estado, se debe reportar el hecho a Secretaria de
Transparencia de Presidencia de la Republica 0 quien haga sus veces. También puede reportar el hecho a
www.findeter.gov.co o programantifraude@findeter.gov.co.

1.7. CORRESPONDENCIA

La propuesta debera enviarse al correo pafindeterbbvaam.co@bbva.com, en la fecha y hora establecida en
cronograma del proceso.
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Los demés documentos que el interesado y/o proponente generen y que esté(n) relacionado(s) con la presente

convocatoria, debera(n) ser remitido(s) al correo electronico, los cuales no podrén exceder de 10 MB incluido el cuerpo del

correo, en un solo correo electronico. Si requiere enviar documentos con mayor capacidad a los 10MB, podra remitir varios

correos electronicos, pero debera tener la precaucion de que todos sean remitidos antes de la fecha y hora establecidos

en el cronograma, para que sean tenidos en cuenta por la Entidad.

Se entiende para todos los efectos de la presente convocatoria, que la Unica correspondencia oficial del proceso y por
tanto, susceptible de controversia, sera aquella radicada a través de /los medio(s) de correspondencia aqui establecido(s).

La correspondencia que sea remitida o radicada en una entidad, direccién, dependencia, lugar y/o correo electrénico
diferente a los indicados en estos términos, se entiende como no oficial y no es vinculante, por lo que, no seré atendida.
Las comunicaciones deberan ser dirigidas a:

Sefiores

FINDETER

DIRECCION DE CONTRATACION

Asunto: Numero y objeto de la Convocatoria

PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER - DE CERO A SIEMPRE
Teléfonos: 6230311

ConvocatoriasDAPREIlI@findeter.gov.co

Bogota D.C. - Colombia

Y deberan contener como minimo los siguientes datos:

a.  Nombre completo del interesado en la Convocatoria.

b.  Datos del proponente que incluya como minimo: nombre completo, direccién fisica, direccion electronica y teléfonos
fijos y/o celulares.

c.  lIdentificacién de los anexos presentados con la comunicacion, si los hubiere.

d.  Numero total de folios.”

1.8. PUBLICIDAD DEL PROCESO
Todos los documentos y estudios del proyecto y aquellos resultantes de la convocatoria seran publicados en la pagina web

www.findeter.qov.co y a través de la pagina web de la entidad fiduciaria del PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER - DE
CERO A SIEMPRE y estaran a disposicién de cualquier interesado.

Los documentos de la presente convocatoria, anexos técnicos, estudios de necesidad, presupuesto y demas documentos
que se generen, se podran consultar en la pagina web de FINDETER, www.findeter.gov.co y en la pagina web de la
CONTRATANTE, PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER - DE CERO A SIEMPRE. Aquellos documentos o estudios que
por su volumen superen la capacidad de almacenamiento del servidor web, estaran disponibles para la consulta del
interesado en las instalaciones de FINDETER - Gerencia de Infraestructura, ubicada en la ciudad de Bogota en la Calle
104 No. 182-52, a la que podré asistir algiin funcionario de la Direccidén de Contratacién, de lo cual se dejaré constancia
escrita.

1.9. PUBLICACION DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA Y DOCUMENTOS DEL PROCESO

La apertura del proceso de seleccion se realizara con la publicacion de los Términos de Referencia y los documentos del
proceso en la pagina web de Findeter, www.findeter.gov.co y en la pagina web de la CONTRATANTE

1.10. OBSERVACIONES A LOS TERMINOS DE REFERENCIA Y LOS DOCUMENTOS Y ESTUDIOS DEL PROYECTO

Los interesados pueden presentar observaciones respecto del contenido de los Términos de Referencia, a los estudios del
proyecto, a la matriz de riesgos, a los anexos técnicos y cualquier otro documento relacionado con el presente proceso de
seleccion, de manera escrita y dentro de los términos y fechas establecidas en el cronograma, a través de correo
electronico ConvocatoriasDAPREI@findeter.gov.co . No se absolveran consultas efectuadas telefénicamente o en for
personal.
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La entidad CONTRATANTE publicara a través de su pagina web, y a través de la pagina web www findeter.gov.co, las
respuestas a las observaciones presentadas, en la fecha establecida en el cronograma del proceso. La entidad
CONTRATANTE, para efectos de su respuesta, podra agrupar aquellas observaciones de naturaleza comdn.

El informe de respuesta a las observaciones presentadas tiene caracter explicativo o aclaratorio, en consecuencia, solo se
modificaran los términos de referencia mediante adendas.

1.11. ADENDAS

Dentro del término de publicacion de la presente convocatoria, la entidad CONTRATANTE, podré modificar los términos
de referencia a través de adendas las cuales se publicaran en la pagina web de FINDETER www.findeter.gov.co y a través
de la pagina web del PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER - DE CERO A SIEMPRE y deberan expedirse, a mas tardar
el dia habil anterior a la fecha establecida en el cronograma para el cierre de la convocatoria.

Asi mismo, podra expedir adendas para modificar condiciones particulares del proceso hasta un dia habil antes de la fecha
programada del cierre y las adendas para modificar el cronograma del proceso hasta antes de la adjudicacion del contrato.

Sera responsabilidad exclusiva del proponente atender y tener en cuenta todas las adendas expedidas en el presente
proceso de seleccion para la elaboracién de su propuesta.

1.12. PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

En el presente proceso podran participar las personas naturales o juridicas, nacionales o extranjeras, proponentes plurales
€N consorcio o union temporal.

Cada proponente, persona natural o juridica, sea que participe en forma individual, como socio o constituido como
consorcio o unién temporal, debera presentar solamente una oferta.

El proponente podra presentar propuestas directamente o a través de apoderado, evento en el cual debera anexar el poder
otorgado en legal y debida forma, en el que se confiera al apoderado, de manera clara y expresa, facultades amplias y
suficientes para actuar, obligar y responsabilizar al proponente en el tramite del presente proceso y en la suscripcion del
contrato y copia de la cédula de ciudadania o documento equivalente de éste.

El apoderado podré ser una persona natural o juridica, pero en todo caso debera tener domicilio permanente, para efectos
de este proceso, en la Republica de Colombia, y debera estar facultado para representar al proponente, a efectos de
adelantar en su nombre de manera especifica las siguientes actividades: (i) Formular propuesta para el proceso de
seleccion de que tratan estos Términos de Referencia; (i) Dar respuesta a los requerimientos y aclaraciones que solicite
la CONTRATANTE en el curso del presente proceso; (iii) Recibir las notificaciones a que haya lugar; (iv) Suscribir el
contrato en nombre y representacion del adjudicatario.

El poder otorgado deberd cumplir con los requisitos exigidos en el Codigo General del Proceso para la constitucién de
apoderados (articulo 74), asi como con los aspectos referidos a la autenticacion. El poder que otorguen las personas
naturales o juridicas extranjeras debera cumplir igualmente con los requisitos exigidos en el Codigo General del Proceso
para la constitucién de apoderados (articulo 74) y en caso de otorgarse en el pais del domicilio de la persona extranjera,
debera cumplir con los requisitos de autenticacion y legalizacién de documentos expedidos por la autoridad competente
en el extranjero o de apostille, segln el caso.

1.13. FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

Los proponentes deberan presentar a través del correo pafindeterbbvaam.co@bbva.com, hasta la fecha y hora
establecidas en el cronograma, en medio magnético, en PDF, a través de 2 archivos denominados: sobre No. 1y sobre
No.2, identificados con el nimero de la convocatoria, los cuales deben contener los documentos que hacen parte de cada
uno de ellos, de la siguiente manera:

1.13.1.  Sobre No. 1: Propuesta Técnica:
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Debera contener los documentos soportes en PDF e informacion establecida en los presentes términos de referencia
(incluye entre otros, los documentos para acreditar los requisitos habilitantes del proponente de orden juridico, financiero
y técnico sefialados en estos términos de referencia) y debera estar identificado como Sobre Propuesta Téchica

Debe presentarse en medio magnético, en PDF y debidamente foliados de manera consecutiva y ascendente.
1.13.2. Sobre No. 2: Propuesta Econémica:

Debera contener Unica y exclusivamente la propuesta econémica (Formato 4) en medio en PDF debidamente foliados de
manera consecutiva ascendente y en Excel. La informacién consignada debe corresponder con la informacién solicitada.

Nota: Todos los documentos de la Propuesta: Técnica (Sobre N° 1) y Econdmica (Sobre N° 2) deberén estar foliados
(enumerados) de manera ascendente consecutiva, es decir, sin omitir ni repetir nimeros, desde el primer hasta el tltimo
folio (hoja). No se debe foliar utilizando numeros con el suplemento A, B, C, 6 bis, la foliacion se realiza en la esquina
superior derecha del documento segun el sentido de lectura, de manera legible sin enmendaduras.”

1.14. REGLAS PARA LA PRESENTACION DE PROPUESTAS

1.14.1  Cada proponente, persona natural o juridica, sea que participe en forma individual, como socio o constituido
como consorcio 0 union temporal, debera presentar solamente una oferta.

1.14.2  Enel presente proceso podran participar y pueden presentar propuestas directamente o a través de apoderados,
las personas naturales o juridicas, nacionales o extranjeras y/u oferentes plurales a través de las figuras
asociativas de consorcio 0 unién temporal, que a la fecha de presentacién de la propuesta cumplan con los
requisitos habilitantes solicitados para la participacion en el presente proceso de convocatoria.

1.14.3  En consonancia con las normas vigentes y con el fin de no permitir el ejercicio ilegal de las profesiones, la
persona natural o juridica que pretenda participar en la presente convocatoria ya sea de manera individual o
como integrante de un proponente plural (consorcio o unién temporal), debera acreditar que posee titulo como
Ingeniero Civil o Arquitecto, para lo cual debera adjuntar copia de su matricula profesional y del certificado de
vigencia de matricula profesional y antecedentes disciplinarios expedido por la autoridad competente, segun
corresponda, el cual se debe encontrar vigente.

1144 La propuesta debe presentarse sin borrones, tachaduras ni enmendaduras que puedan afectar sus
caracteristicas, cantidades, valores unitarios o valores totales.

1.145 La propuesta, los documentos y las comunicaciones entregadas, enviadas o expedidas por los proponentes
dentro de la respectiva convocatoria, deben presentarse en idioma castellano.

1.14.6  No se aceptaran propuestas enviadas a otras dependencias, por correo electronico, fax o cualquier otro medio
telematico diferente de los indicados en los presentes Términos de Referencia.

1.14.7  Las propuestas que se presenten después de la fecha y hora 0 en un lugar diferente a los fijados para su entrega
seran consideradas como extemporaneas, por lo tanto, no seran aceptadas. Por ende, no seran objeto de
verificacion ni evaluacion.

1.14.8  En caso de discrepancias entre la propuesta econémica y/o presupuesto en formato Excel y PDF, prevalece el
contenido del archivo en PDF. El formato en Excel se considera Unicamente como una herramienta de trabajo
para los evaluadores.

1.14.9  Frente a cualquier diferencia o falta de claridad surgida entre los términos de referencia y la informacién minima
requerida en los anexos y/o formatos publicados, prevalecera lo establecido en los términos de referencia.”

1.14.10 La informacion requerida en los formatos de la presente convocatoria debera diligenciarse completamente.

1.14.11 Todos los documentos que hayan sido expedidos en el exterior que pretendan hacerse vales en la convo
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deberan presentarse tanto con la propuesta como con las subsanaciones debidamente apostillados o

legalizados, dependiendo de si el pais de origen es suscriptor del Convenio de la Haya y de la naturaleza publica
o privada del documento.

1.15. DOCUMENTOS QUE REPOSAN EN LA ENTIDAD

Cuando el proponente pretenda acreditar algin requisito exigido en los presentes términos de referencia con
documentacién que cumpla con los mismos y obre en la entidad, por haber sido presentados en otra actuacién dentro de
los dos (2) afios anteriores a la fecha de presentacion de la propuesta, debera solicitar expresamente en la propuesta que
el (los) mismo(s) se tome(n) en cuenta para la presente convocatoria y para tal fin, debera identificar plenamente el (los)
documento(s) y sefialar la actuacién en la que obra, para que la entidad los verifique de manera directa, sin perjuicio que
el proponente los pueda aportar.

1.16. PROHIBICION DE PRESENTAR PROPUESTAS ALTERNATIVAS, CONDICIONADAS O PARCIALES
No se aceptaran propuestas alternativas, parciales ni condicionadas.
1.17. TERMINO PARA DEVOLUCION DE PROPUESTAS

Los proponentes podran solicitar por escrito el retiro de sus propuestas antes de la fecha y hora previstas para el cierre de
la convocatoria; previa solicitud del Representante Legal. Caso en el cual se dejara constancia de la devolucion.

1.18. PLAZO DE PRESENTACION DE PROPUESTAS

El plazo para la presentacion de propuestas sera el fijado en el cronograma de la convocatoria a partir del momento en
que se publiquen estos términos de referencia y hasta la fecha y hora que se establezca en el cronograma o en las adendas
que se expidan para tal fin.

Por ninglin motivo se admitiran propuestas presentadas después del dia y hora sefialados para el cierre 0 en medio
diferente al establecido en el cronograma. Ni antes de la fecha prevista para responder las observaciones a los
términos de referencia.

1.19. DOCUMENTOS OTORGADOS EN EL EXTERIOR

Sin excepciodn, todos los documentos constitutivos de la propuesta otorgados en el exterior deberan estar legalizados o
apostillados, de conformidad con los requisitos nacionales de validacion para documentos expedidos en el exterior. Si el
documento es emitido en idioma distinto al oficial de Colombia, debera adjuntarse acompafiado de la respectiva traduccién
oficial al idioma castellano, por traductor oficial, acreditado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, asi
mismo dicha traduccion deberéa presentarse debidamente legalizada o apostillada segun corresponda.

1191  LEGALIZACION

Los documentos publicos otorgados en el extranjero por un funcionario de un Estado que no haga parte de la Convencién
Sobre la Abolicion del Requisito de Legalizacion para Documentos Publicos Extranjeros, o los documentos privados
provenientes de tales Estados, deberan presentarse debidamente legalizados, para lo cual se verificard que se haya
surtido la siguiente cadena de legalizacién: (i) Realizar el reconocimiento del documento ante Notario o quién haga sus
veces, si aplica; (i) Realizar la Legalizacion de los documentos ante la autoridad competente en el pais de origen (donde
fueron emitidos los documentos); (iii) Presentar los documentos, previamente legalizados, en el consulado de Colombia
ubicado en el pais en el cual se emitié el documento, para que el Consul colombiano reconozca la firma de la autoridad
que lo legalizé, o a falta de éste, por el de una nacién amiga; (iv) Legalizar la firma del Consul Colombiano ante el Ministerio
de Relaciones Exteriores de Colombia.

Tratandose de sociedades, al autenticar los documentos, los cénsules haran constar que existe la sociedad y ejerce su
objeto conforme a las leyes del respectivo pais.
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1.19.2 APOSTILLE.

Cuando se trate de documentos de naturaleza publica otorgados en pais extranjero por funcionario de un Estado parte de
la Convencion que haya suscrito el Convenio sobre la abolicién del requisito de legalizacion para Documentos Publicos
Extranjeros, suscrita en La Haya del 5 de octubre de 1961, so6lo sera exigible la apostilla. La apostilla es el tramite
mediante el cual se avala la autenticidad de la firma y el titulo al que actua el funcionario publico firmante del
documento y que se surte ante la autoridad competente en el pais de origen. Si la apostilla esta dada en idioma distinto
al castellano, debera presentarse acompafiada de una traduccion oficial a dicho idioma realizada por un traductor oficial
debidamente acreditado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores Colombiano, la cual debera presentarse debidamente
apostillada o legalizada.

ADVERTENCIA: La Entidad se permite advertir que aplicara estrictamente las previsiones contenidas en la Convencion
de La Haya, la cual fue aprobada mediante la Ley 455 de 1998, en el sentido de verificar que el tramite surtido ante la

autoridad competente avale la autenticidad de la firma e indique a qué titulo ha actuado la persona que firma el
documento publico.

1.20. TITULOS OBTENIDOS EN EL EXTERIOR

El proponente que resulte seleccionado y haya ofrecido personal profesional domiciliado en Colombia, con titulos
académicos otorgados por una institucion de educacién superior extranjera o por una institucién legalmente reconocida
por la autoridad competente en el respectivo pais para expedir titulos de educacion superior, debera acreditar la
convalidacion de estos titulos ante el Ministerio de Educacién Nacional, para lo cual debera contar con los mismos y
presentarlos al supervisor o interventor del contrato segun corresponda, previo a la suscripcion del acta de inicio u orden
de inicio. Este requisito no sera exigible cuando se trate de profesionales titulados y domiciliados en el exterior que
pretendan ejercer temporalmente la profesion en Colombia.

Para el evento que el proponente seleccionado ofrezca personal profesional o auxiliar o afin, titulado y domiciliado en el
exterior, debera presentar al supervisor o interventor segln corresponda, para la suscripcion del acta de inicio, el permiso
temporal expedido por el Consejo Profesional que regule cada profesion, para el ejercicio temporal de la profesién en
Colombia, segun el caso.”

1.21. PROCEDIMIENTO PARA LA VERIFICACION DE CONTRATOS Y/O PROYECTOS OTORGADOS EN MONEDA
EXTRANJERA

a. Verificacion de la fecha de terminacion o de la suscripcidn del acta de entrega y recibo final del contrato.

Verificacion e identificacion de la moneda extranjera en la cual fue suscrito el contrato o proyecto.

c.  Conversion del valor del contrato a délar americano, cuando se trate de una moneda diferente a éste y posteriormente
conversion a pesos colombianos. Cuando el contrato se haya suscrito en moneda extranjera, el valor del délar
americano sera el vigente al dia de la fecha de terminacién o de la suscripcion del acta de entrega y recibo final del
contrato.

d. Se establecerd directamente el valor del contrato o proyecto presentado en moneda extranjera cuando exista
informacion oficial que permita efectuar la conversién a la moneda criterio de comparacion.

e. La conversion a salarios minimos mensuales legales vigentes (SMMLV) se efectuara de acuerdo con el valor total
del contrato a la fecha de terminacién o de la suscripcion del acta de entrega y recibo final del mismo.

o

Para efectos de la conversion a salarios minimos, en caso que el proponente presente soportes de la fecha de terminacion
y de la fecha de suscripcion del acta de entrega y/o recibo final, la fecha que sera tomada para la conversion, sera la de
terminacion del contrato.

En el evento que el proponente con la propuesta o cuando se le requiera dentro de la etapa correspondiente, no presente
documentos que cumplan con las condiciones establecidas en las alternativas de acreditacién de experiencia, en donde
se pueda verificar el valor total del contrato, con el objeto de realizar el calculo de los SMMLYV, dicho contrato o proyecto
no sera tenido en cuenta para acreditar este criterio de experiencia.

Se tomara como referencia para el establecimiento de la tasa cambiaria del Banco de la Republica de Colgg
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1.22. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES

No podran participar en el presente procesos de contratacidn, ni celebrar contratos, por si o por interpuesta persona, quienes se
encuentren incursos en las causales de inhabilidad e incompatibilidad sefialadas en la Constitucién y en Ley, en
cumplimiento de lo establecido en los articulos 13 y 15 de la Ley 1150 de 2007.

NOTA: Si llegare a sobrevenir inhabilidad o incompatibilidad en el CONTRATISTA, éste cedera el contrato, previa
autorizacion escrita de la CONTRATANTE o si ello no fuere posible renunciara a su ejecucion.

Cuando la inhabilidad o incompatibilidad sobrevenga en uno de los miembros de un consorcio 0 union temporal, éste
cedera su participacion a un tercero, previa autorizacion escrita de la CONTRATANTE.

1.23. CONFLICTO DE INTERES

Para los precisos efectos de estos Términos de Referencia, se considerara que, bien sea de manera individual 0 como
integrante de un consorcio o unién temporal, un proponente no podra presentar propuesta ni suscribir contrato, por
encontrarse incurso en conflicto de interés, cuando:

1.23.1. Se incurra en las causales previstas en la Ley 734 de 2002, articulo 11 de la Ley 1437 de 2011 y deméas normas
concordantes.

1.23.2. Hayan participado en la estructuracion, evaluacion, aprobacion, viabilizacion, financiacién del proyecto objeto de
la presente convocatoria, asi como en la estructuracion de los Términos de Referencia y en la evaluacion y
seleccion del proceso de contratacion. Este conflicto lo sera también respecto socios en sociedades distintas de
las anénimas abiertas.

1.23.3. Cuando el proponente sea persona natural, juridica o alguno de los miembros del consorcio o unién temporal e
inclusive socios en sociedades distintas de las anénimas abiertas que presenten propuestas para una
interventoria o consultoria siendo adjudicatario o ejecutando contratos de obra suscritos con Findeter o los
patrimonios auténomos en los cuales Findeter funja como Fideicomitente.

1.23.4. Cuando el proponente sea persona natural, juridica 0 alguno de los miembros del consorcio o unién temporal e
inclusive socios en sociedades distintas de las andnimas abiertas que presenten propuestas para una obra
siendo adjudicatario o ejecutando contratos de interventoria o consultoria con Findeter o los patrimonios
auténomos en los cuales Findeter funja como Fideicomitente.

Nota: El conflicto sefialado en los numerales 1.23.3. y 1.23.4., se consideraran hasta la suscripcion del acta de entrega de
recibo a satisfaccidn por el interventor o el supervisor segun aplique.

1.24. DEBER DE DILIGENCIA E INFORMACION SOBRE EL CONTRATO

1.24.1. El proponente sera el responsable de conocer todas y cada una de las implicaciones del ofrecimiento que realice
en el presente proceso, y realizar todas las valoraciones y estimaciones que sean necesarias para presentar su
propuesta sobre la base de las condiciones técnicas y caracteristicas generales y especificas de la actividad y/u
obra a contratar.

1.24.2. Con la sola presentacion de la propuesta se considera que el proponente ha realizado el examen completo de
todos los aspectos que inciden, acepta las condiciones y determina la presentacion de la misma.

1.24.3. El oferente sera responsable de la informacién que tenga en cuenta para la presentacion de su propuesta.

1.24.4. Es responsabilidad del proponente conocer plenamente las condiciones técnicas, sociales, fisicas, economicas,
geograficas y ambientales del sitio donde se ejecutara el contrato. En consecuencia, no haber obtenido toda la
informacion que pueda influir en la determinacién de su oferta, no lo eximira de la obligacion de asumir I3
responsabilidades que le correspondan, ni le dara derecho a reclamaciones, reembolsos, ajustes de nig
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naturaleza o reconocimientos adicionales por parte de la entidad CONTRATANTE, en el caso de que cualquiera
de dichas omisiones deriven en posteriores sobrecostos para el CONTRATISTA.

1.24.5. La elaboracién de la propuesta corre por cuenta y riesgo del proponente, el cual debera tener en cuenta que el
calculo de los costos y gastos, se deberan basar estrictamente en sus propios estudios técnicos y en sus propias
estimaciones.

1.25. POTESTAD VERIFICATORIA

EI CONTRATANTE se reserva el derecho de verificar integralmente en cualquier momento la totalidad de la informacion o
documentacion aportada por el proponente, pudiendo acudir a las fuentes, personas, empresas, entidades o aquellos
medios que considere necesarios para lograr la verificacién de la informacion, incluso al mismo proponente.

1.26. SUSPENSION Y/O CANCELACION DE LA CONVOCATORIA

EI CONTRATANTE se reserva el derecho de suspender o cancelar en cualquier etapa del proceso la convocatoria que se
halle en curso, inclusive hasta antes de la firma del contrato, cuando se presenten o sobrevengan circunstancias que
impidan el curso normal de la misma o que amenacen la seleccidn objetiva o transparente que rigen las actuaciones del
mismo o de conveniencia o reputacional para Findeter.

En este evento LA CONTRATANTE emitira acta de suspension y/o cancelacion segun corresponda, que se publicara en
la pagina web del PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER - DE CERO A SIEMPRE.

1.27. CIERRE DE LA ETAPA DE RECIBO DE PROPUESTAS

El cierre del proceso de seleccion sera a través del correo electronico pafindeterbbvaam.co@bbva.com, en la fecha y hora
limite establecida en el cronograma de los Términos de Referencia, de lo cual se dejara constancia mediante Acta de
Cierre suscrita por la Fiduciaria, y posteriormente la misma se publicara en la pagina web de Findeter www.findeter.gov.co,
y en la pagina web de la CONTRATANTE.

No se recibiran propuestas fisicas, ni enviadas por correspondencia fisica ni a la fiduciaria, ni a FINDETER.

Los proponentes para la entrega de sus propuestas a través del correo electronico antes mencionado deben cumplir con
lo siguiente:

a. En elasunto deben identificar el numero de la Convocatoria, nombre del proponente y NIT.

El correo debera llevar adjunto dos archivos por separado: el primero correspondiente a la propuesta técnica y el
segundo a la propuesta economica.

b. Los archivos deben denominarse de la siguiente manera: sobre No.1: Propuesta Técnica. Proponente xxx y sobre
No. 2: Propuesta econoémica Proponente xxx.

c. La propuesta econémica_debe ser enviada con cifrado en ZIP, sin la clave de acceso, dado que esta sera
suministrada por el (los) proponente (s) habilitado (s) durante la teleconferencia (Google Meet) para la audiencia de
apertura del sobre No. 2.

d.  Elcuerpo del correo debe incluir la siguiente informacién:

Ciudad y Fecha

Sefiores

PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER - DE CERO A SIEMPRE
Asunto: Numero y objeto de la Convocatoria

Debe contener la presentacion de la propuesta, el nombre del proponente, el nimero de contacto del
contratista y correo electronico al cual se citara para la audiencia de apertura de sobre econémico a través
del aplicativo Google Meet.

Firma representante legal.
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e. Las ofertas que se remitan con posterioridad a la fecha y hora sefialada en el cronograma de la Convocatoria,

se daran por no recibidas, previa validacion con el proveedor tecnoldgico de la hora de recibo en el servidor de la
Fiduciaria.

Se verificara el nimero total de ofertas recibidas al momento del cierre del término para su presentacion. En el evento de
que se hayan presentado mas de quince (15) ofertas, LA FIDUCIARIA como vocera y administradora del PATRIMONIO
AUTONOMO realizara la asignacion de un nimero a cada uno de los proponentes mediante la funcién “random” (aleatorio)
de la pagina Excel, ordenandolos luego de mayor a menor, determinando asi la lista de las quince (15) ofertas con mayor
numero, las cuales seran objeto de verificacion y evaluacién. En caso de error se aplicara por la Fiduciaria lo dispuesto en
los presentes términos.

Las ofertas restantes no seran tenidas en cuenta para verificacion y evaluacién y seran devueltas a los interesados.

Cuando se hayan presentado quince (15) o menos ofertas, 0 cuando por situaciones de conveniencia debidamente
justificadas se estime conveniente, se omitira la realizacion de la precitada consolidacion de oferentes y el proceso
continuara con las ofertas que se hayan presentado.

1.28. VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES DE CARACTER JURIDICO, TECNICO Y FINANCIERO

La verificacion de los requisitos habilitantes de caracter juridico, técnico y financiero minimos establecidos en los presentes
términos de referencia no dara lugar a puntaje, pero habilitan o no la propuesta.

1.28.1.  INFORME DE VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES Y SOLICITUD DE SUBSANACIONES

Todos aquellos requisitos de la propuesta que no afecten la asignacion de puntaje y que sean presentados por el
interesado, podran ser objeto de subsanacion, razén por la cual, LA CONTRATANTE podra solicitar por escrito las
aclaraciones y explicaciones que estime pertinente y deberan ser atendidas por los proponentes dentro del término
preclusivo y excluyente otorgado por la Entidad para subsanar, el cual se encuentra establecido en el cronograma de la
presente convocatoria.

La naturaleza de la subsanabilidad obedece a la posibilidad que tiene el proponente de reparar errores o efectuar
aclaraciones sobre los documentos habilitantes de la propuesta, con excepcién de aquellos cuya omisidn o
modificacion constituyen de manera expresa CAUSAL DE RECHAZOQ. En razén a lo anterior, la subsanacion no puede
entenderse como una posibilidad de mejorar la propuesta.

Es asi, que el proponente podra subsanar documentos habilitantes de la propuesta con fecha de expedicion posterior al
cierre de la convocatoria.

El evaluador solicitara al proponente las aclaraciones y explicaciones que estime pertinente sobre aspectos de orden
financiero, juridico, y técnico para que sean atendidas dentro del término preclusivo otorgado para subsanar, el cual se
encontrard establecido en el cronograma del proceso. Sera inocuo solicitar aclaraciones cuando no hay lugar a subsanar

De la verificacion de requisitos habilitantes basados en la propuesta inicial se elaborara el “Informe de verificacién de
requisitos_habilitantes y solicitud de subsanaciones” que sera suscrito por los evaluadores, en el que conste el
cumplimiento o no de los requisitos habilitantes de orden juridico, técnico y financiero exigidos en los presentes términos
de referencia, asi como la indicacion expresa de las solicitudes de subsanacion, que la entidad publicara en la fecha
establecida en el cronograma, con el fin que los proponentes aclaren, aporten informacion o documentos tendientes a
subsanar la propuesta, siempre y cuando los mismos puedan ser objeto de subsanabilidad.

Los proponentes deberan allegar dentro del término preclusivo y perentorio que para el efecto se fije en el cronograma,
las subsanaciones requeridas, en archivo PDF al correo electronico ConvocatoriasDAPREI@findeter.gov.co En el evento
en que la Entidad no haya advertido la ausencia de un requisito habilitante y por ende, no lo haya requerido en el “Informe
de verificacion de requisitos habilitantes y solicitud de subsanaciones”, 0 advierta la necesidad de aclaracién o
explicacion en cualquier momento de la convocatoria, podra requerir al (los) proponente(s) para que allegue(n) los
documentos, aclaraciones o explicaciones en el término que para el efecto se fije.
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1.28.2. REGLAS PARTICULARES.

Adicionalmente al criterio a tener en cuenta en materia de subsanabilidad, y como complemento del anterior numeral, a
continuacion, y a manera enunciativa, se detallan las reglas especiales que seran tenidas en cuenta al momento de verificar
las propuestas presentadas.

a. No aportar la garantia de seriedad de la oferta al momento del cierre junto con la propuesta, no podra ser subsanado
y por tanto sera rechazada.

b. El proponente podra subsanar documentos aportados en la propuesta con fecha de expedicidn posterior al cierre de
la convocatoria, siempre y cuando en su contenido no se acrediten circunstancias posteriores al cierre que mejoren
la oferta.

c. No seran susceptibles de subsanacién aquellos documentos allegados que no se encuentren relacionados con la
convocatoria a la cual fue presentada la oferta.

d. Frente a cualquier diferencia o falta de claridad surgida entre los términos de referencia y la informacion minima
requerida en los anexos y/o formatos publicados, prevalecera lo establecido en los términos de referencia.

La Entidad publicara el Informe de verificacién de requisitos habilitantes y solicitud de subsanaciones, en la fecha
establecida en el cronograma del presente proceso de seleccion, en la pagina web de Findeter, www.findeter.gov.co y en
la pagina web de la CONTRATANTE (y permanecera a disposicion de los participantes los dias sefialados en el
cronograma, para que dentro de ese término los oferentes presenten las subsanaciones requeridas y formulen las
observaciones que estimen pertinentes a este Informe, a través del correo  electronico
ConvocatoriasDAPREII@findeter.gov.co .

1.29. RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS AL INFORME DE VERIFICACION DE REQUISITOS
HABILITANTES Y SOLICITUD DE SUBSANACIONES Y PUBLICACION DEL INFORME DEFINITIVO DE
VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES

La entidad dentro del término establecido en el cronograma publicara el Informe Definitivo de Requisitos Habilitantes, el
cual debera contener los resultados de los proponentes cuyas propuestas se encuentren habilitadas o no, y se daran
respuesta a las observaciones recibidas, sefialando expresamente si se aceptan o rechazan las mismas.

1.30. APERTURA DEL SOBRE No. 2 - PROPUESTA ECONOMICA

LA CONTRATANTE citara mediante la herramienta Google Meet al correo (previamente suministrados en el cierre)
Unicamente a los oferentes de aquellas propuestas que resultaron habilitadas (de conformidad con lo establecido en el
Informe Definitivo de Verificacidn de Requisitos Habilitantes), para que asistan en la fecha y hora establecidas en el
cronograma del proceso, a la audiencia de apertura de sobre econémico.

LA CONTRATANTE a través de teleconferencia (Google Meet) en la fecha y hora prevista en el cronograma del proceso,
dara apertura del (los) Sobre (s) No. 2 — Propuesta Econdmica, la cual sera grabada.

En desarrollo de la citada audiencia, se solicitara a los proponentes habilitados la clave del archivo correspondiente al
sobre econdmico cifrado en ZIP, con el fin de realizar la lectura del mismo. En caso de no suministrar la clave en la
audiencia o no asistir a la misma se entendera como no presentado el sobre econdmico.

De dicha actuacién se dejara constancia mediante acta, acompafada de la lista de asistencia la cual seréa diligenciada con
los nombres de quienes se encuentren presentes.

En dicha audiencia se dara lectura del valor total de cada una de las propuestas. Las propuestas econdémicas seran
publicadas el mismo dia en la pagina web del proceso.
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1.31. METODOLOGIA Y VERIFICACION Y CALIFICACION DE LAS PROPUESTAS HABILITADAS

Los evaluadores, dentro del término establecido en el cronograma del proceso de seleccion, realizaran la evaluacion de la
propuesta econdémica de las propuestas habilitadas.

De la verificacion economica y la determinacion del método y ponderacién econdmica de las propuestas habilitadas y
asignacion de puntaje, se elaborara y publicara el Informe de verificacién econémica y asignacion de puntaje (Orden
de Elegibilidad) en el que consten los resultados de las ofertas econémicas de todas las propuestas habilitadas y al que
los proponentes podran formularle observaciones.

La Entidad mediante adenda podra prorrogar el periodo de evaluacién por el tiempo que estime.

El resultado de la evaluacion sera presentado a los integrantes del Comité Fiduciario del Patrimonio Auténomo, indicando
el orden de elegibilidad, y la respectiva recomendacién, de conformidad con el resultado de la evaluacién. EI Comité
Fiduciario del Patrimonio Auténomo administrado por la Fiduciaria o su delegado, hara la seleccidn correspondiente, cuya
acta de seleccién se publicara en la fecha establecida.

Si por las razones establecidas en los presentes términos de referencia, no procede la seleccién del proponente ubicado
en primer orden de elegibilidad, se podra seleccionar al proponente ubicado en segundo orden de elegibilidad y asi
sucesivamente; en caso de no haber segundo ubicado en orden de elegibilidad el Comité Fiduciario declarara desierto el
proceso.

La convocatoria constituye una invitacién para que los posibles oferentes o interesados, presenten su oferta. LA
CONTRATANTE no se obliga a seleccionar al contratista, y puede dar por terminado el proceso en cualquier momento.

1.32. AJUSTE OFICIOSO DE INFORMES

En el evento en que la entidad advierta la necesidad de ajustar los informes de verificacion, evaluacion y/o calificacion que
se generan en las distintas etapas del proceso, podra efectuarlo en cualquier momento de la convocatoria, hasta antes de
la celebracion del contrato. Para lo anterior, se efectuara el respectivo alcance al informe segin corresponda, en el cual
se expondran las razones que motivaron el ajuste, el cual sera publicado en la pagina web de Findeter, www.findeter.gov.co
y en la pagina web de la CONTRATANTE.

1.33. RESERVA DURANTE EL PROCESO DE EVALUACION

La informacién relativa al andlisis, aclaracién, evaluacion y comparacion de las propuestas y la recomendacion para la
seleccion que mas se ajuste al interés de la entidad CONTRATANTE, no podra ser revelada a los proponentes ni a terceros
hasta que la entidad dé a conocer los informes de evaluacion a los proponentes, mediante el mecanismo de publicidad
establecido en los Términos de Referencia dentro del plazo establecido en el cronograma, para que se presenten las
observaciones correspondientes.

1.34. INDICACION DE LAS RESERVAS LEGALES DE LAS QUE GOZAN LOS DOCUMENTOS APORTADOS
Los proponentes deberan indicar en su propuesta cuéles de los documentos aportados son de caracter reservado por
disposicion constitucional o legal, de acuerdo con la Constitucién o la ley e invocar la norma que ampara dicha reserva. Si

el proponente no hace pronunciamiento expreso amparado en la ley, se entendera que toda la propuesta es publica.

1.35. CRITERIOS DE DESEMPATE

Cuando dos o més propuestas obtengan la misma calificacion total dentro de la presente convocatoria, y ésta sea la mayor
calificacién de la evaluacion de las propuestas, se considerara que hay empate. En tal caso se aplicarén los siguientes
criterios de desempate:

1.35.1.  Se adjudicara la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios extranjeros.
Tratandose de oferentes plurales conformados por personas naturales o juridicas nacionales o extranjeras, pa
efectos de la presente convocatoria se considerara como proponente de bienes o servicios nacionales aqug
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cuente con una participacién de personas naturales o juridicas nacionales mayor al 50% de conformidad con lo
establecido en el documento de constitucion.

1.35.2. Si persiste el empate se hard un sorteo mediante balotas, en audiencia (mediante videoconferencia) que se
llevara a cabo el dia habil siguiente de la publicacion del Informe Definitivo de Evaluacion y Calificacion, en la
fecha, hora y medio que se establezca mediante aviso. Para dichos efectos, los representantes legales (o
delegados) de los interesados empatados escogeran las balotas y se adjudicara a aquel que elija la del nimero
mayor.

En caso de que un proponente no asista a la audiencia de sorteo, se solicitara a alguno de los participantes de la audiencia
(videoconferencia) que escoja la balota en su representacion. La videoconferencia sera grabada.

1.36. MODIFICACION O REVOCATORIA DEL ACTA DE SELECCION

La entidad contratante podra modificar o revocar el acta de seleccion si dentro del plazo comprendido entre la adjudicacién
del contrato y la suscripcion del mismo, sobreviene una inhabilidad o incompatibilidad del proponente seleccionado, o si
se demuestra que el acto se obtuvo por medios ilegales o si el acto fue adjudicado a un proponente que allegd
documentacion inconsistente, alterada, inexacta, o que indujo al errora EL CONTRATANTE o haya incurrido en una casual
de rechazo.

1.37. CAUSALES DE RECHAZO
La CONTRATANTE rechazara la propuesta cuando se presente uno de los siguientes eventos:

1.37.1 Cuando la propuesta se presente extemporaneamente o en lugar distinto al indicado en los Términos de
Referencia.

1.37.2  Cuando el proponente, persona juridica o natural, ya sea en forma individual, como socio 0 como miembro de
un consorcio o unién temporal, presente mas de una oferta.

1.37.3  Cuando el proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio o unién temporal,
se encuentre incurso en las causales de inhabilidades, incompatibilidad o conflicto de interés, establecidas por
la Constitucion y la Ley.

1.37.4  Cuando el proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio o unién temporal
0 sus representantes se encuentre(n) reportado(s) en el Boletin de Responsables Fiscales, expedido por la
Contraloria General de la Republica.

1.37.5  Cuando el proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio 0 Unién Temporal
0 sus representantes se encuentre(n) reportado(s) como inhabilitado para contratar en el Sistema de Informacién
de Registro de Sanciones y Causas de Inhabilidad “SIRI" de la Procuraduria General de la Nacion.

1.37.6  Cuando el proponente se encuentre reportado en el Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC,
de acuerdo con lo establecido en articulo 183 del Codigo Nacional de Policia y Convivencia.

1.37.7  Cuando el proponente, sus representantes legales o sus apoderados se encuentren reportados o incluidos dentro
de las listas nacionales con condenas ejecutoriadas o internacionales que hagan referencia al Lavado de Activos
y Financiacion del Terrorismo.

1.37.8  Cuando el proponente sea persona natural, juridica o alguno de los miembros del consorcio o unién temporal,
presenten propuesta para contratar el proyecto y la interventoria de proyecto o viceversa.

1.37.9  Cuando el proponente sea persona natural, juridica o alguno de los miembros del consorcio o unién temporal e
inclusive socios en sociedades distintas de las anonimas abiertas que presenten propuestas para una
interventoria o consultoria siendo adjudicatario o ejecutando contratos de obra suscritos con Findeter o los
patrimonios autonomos en los cuales Findeter funja como Fideicomitente.

1.37.10 Cuando el proponente sea persona natural, juridica o alguno de los miembros del consorcio o unién temporal e
inclusive socios en sociedades distintas de las anonimas abiertas que presenten propuestas para una obra
siendo adjudicatario o ejecutando contratos de interventoria o consultoria con Findeter o los patrimonios
auténomos en los cuales Findeter funja como Fideicomitente.

1.37.11 Cuando la propuesta sea ilegible o presente enmiendas, tachaduras o entrelineados que impidan la seleccién
objetiva o que creen confusion.

] 1.37.12 Cuando la propuesta o cualquier documento habilitante o la oferta econémica presentado de manera electroni
no se pueda abrir 0 acceder a su contenido e impida la seleccién objetiva.
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1.37.13 Cuando no se suscriba la oferta por el proponente, tratdndose de personas naturales y en caso de personas
juridicas, consorcios o uniones temporales por el representante legal o apoderado.

1.37.14 Cuando no se presente el documento de constitucion del proponente plural con la oferta.

1.37.15 Cuando no se encuentre suscrito el documento consorcial o de unién temporal por todos los integrantes o no se
identifique su objeto, 0 no se sefiale el porcentaje de participacion de sus integrantes, o cuando en la etapa de
subsanacion se modifiquen los porcentajes de participacion de los integrantes del proponente plural o cuando el
porcentaje de participacion supere el 100%

1.37.16  Cuando no se cumplan las condiciones establecidas en los numerales 7'y 8 del requisito habilitante del numeral
2.1.1.3 CONSTITUCION DEL PROPONENTE PLURAL

1.37.17 Cuando no se aporte la garantia de seriedad de la oferta al momento del cierre junto con la propuesta, o cuando
la aportada no corresponda a la convocatoria a la que se presenta.

1.37.18 Cuando no se aporte la carta cupo de crédito al momento del cierre junto con la propuesta o cuando la carta
cupo de crédito aportada con la propuesta no cumpla con el monto exigido en los términos de referencia.

1.37.19 Cuando el valor del cupo crédito no sea igual o superior al valor referido en los presentes términos de referencia.

1.37.20 Cuando el proponente no presente la propuesta técnica o la oferta econémica.

1.37.21 Cuando el valor de la propuesta no incluya IVA si a ello hubiere lugar.

1.37.22 Cuando la propuesta econémica presentada para el proyecto y sus etapas, luego de las correcciones aritméticas,
sea inferior a los valores minimos o superior a los valores maximos establecidos en los presentes términos de
referencia para la respectiva propuesta econémica o etapa.

1.37.23 Cuando la propuesta econémica sea parcial, alternativa, condicionada, ilegible, o cuando su contenido no tenga
el alcance minimo requerido en los documentos del proceso.

1.37.24 Cuando el proponente omita el valor de algun precio unitario o el valor de alguna de las fases en su propuesta
economica.

1.37.25 Cuando el proponente en la propuesta haga algun ofrecimiento contrario a la Ley.

1.37.26 Cuando el proponente no subsane o subsane en forma extemporanea.

1.37.27 Cuando la propuesta, los soportes aportados con la misma, o la subsanacion, siendo verificados se establezca
que los mismos son inconsistentes, alterados o inexactos que incidan con la verificacion de requisitos
habilitantes.

1.37.28 Cuando el proponente no cumpla con los requisitos habilitantes establecidos en los términos de referencia.

1.37.29 Cuando el proponente incurra en la concentracion de contratos.

1.37.30 Enlos demas casos establecidos en los Términos de Referencia y en la Ley.

1.38. CAUSALES PARA LA DECLARATORIA DE DESIERTA

1.38.1.  Cuando no se presenten propuestas.

1.38.2. Cuando ninguna de las propuestas resulte habilitada en los factores juridicos, técnicos, financieros y de
experiencia previstos en estos términos de referencia.

1.38.3. Cuando existan causas o0 motivos que impidan la escogencia objetiva del proponente.

1.38.4. Cuando el Comité Fiduciario del Patrimonio Autonomo no acoja la recomendacion del orden de elegibilidad o de
seleccion del contratista y se opte por la declaratoria de desierta del proceso, caso en el cual deberé motivar su
decision.

En cualquiera de los eventos anteriores, la entidad dard a conocer la decision, mediante el mecanismo de publicidad
establecido en los Términos de Referencia.

1.39. SUSCRIPCION DEL CONTRATO
El proponente seleccionado debera suscribir el contrato dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la fecha en que

la CONTRATANTE publicé el Acta de Seleccion del Contratista, en las instalaciones de la CONTRATANTE, ubicadas en
la ciudad de Bogota D.C.

1.40. REQUISITOS DE EJECUCION DEL CONTRATO

Los siguientes requisitos de ejecucion deberan ser entregados a la INTERVENTORIA en un plazo no mayor a TRES (3)
DIAS HABILES posteriores a la suscripcion del contrato:
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Programas detallados para la ejecucion de las Etapas | y Il (Diagrama de Gantt).

Acreditacion del personal profesional requeridos para las Etapas | y II.

Programa detallado del recurso humano requerido

Flujo de inversion del contrato

Presentacién de garantias para aprobacion (Documento para legalizacion del contrato).

Presentacién de la Oferta Econdmica discriminada.

Nota: Legalizado el contrato, el CONTRATISTA debera suscribir el Acta de Inicio dentro de los TRES (3) dias habiles
siguientes. Si vencidos los plazos para la suscripcion del acta de inicio y cumplidos los requisitos de ejecucién, no se firma
el documento por causa injustificada, la entidad podra expedir la orden de inicio del contrato.

1.41. CONSECUENCIA DE LA NO SUSCRIPCION DEL CONTRATO Y/O CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE
EJECUCION DEL MISMO

Si el proponente favorecido no suscribe el(los) contrato(s) respectivo(s), deja pasar el término fijado para su
perfeccionamiento, no constituye las garantias requeridas en el contrato, PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER - DE
CERO A SIEMPRE podréa hacer efectiva la garantia de seriedad y dispondra de su valor como indemnizacion por perjuicios,
cualquiera que sea la causa o causas alegadas por el proponente, sin menoscabo de las acciones legales conducentes al
reconocimiento de perjuicios causados y no cubiertos por el valor de la garantia.

En este evento, LA CONTRATANTE podra seleccionar al proponente ubicado en segundo orden de elegibilidad, y asi
sucesivamente, siempre y cuando su propuesta sea igualmente favorable para la entidad, previa instruccion del Comité
Técnico y Fiduciario, caso en el cual, le exigira al referido proponente la prérroga de la vigencia de la garantia de seriedad
de la oferta, hasta el perfeccionamiento del contrato.

1.42. APROBACION DE LA GARANTIA

La CONTRATANTE aprobaré las garantias presentadas por el CONTRATISTA que se ajusten a los requerimientos, dentro
de los tres (3) dias calendario, siguientes a la fecha de radicacion de las mismas.

En caso de presentarse alguna observacion por parte de la CONTRATANTE, el adjudicatario debera responder en un
plazo no superior a dos (2) dias habiles.

En el evento de no cumplir con los plazos previstos, se continuara con el proponente clasificado en segundo lugar en el
orden de elegibilidad y asi sucesivamente.

1.43. INTERVENTORIA DEL CONTRATO DE EJECUCION DE LOS PROYECTOS

La Interventoria sera ejecutada por la persona natural o juridica que designe LA CONTRATANTE para tal fin, lo cual sera
oportunamente informado al CONTRATISTA. El interventor desempefiara las funciones previstas en el Manual de
Supervision e Interventoria de FINDETER que se encuentra vigente, los estudios previos, los términos de referencia y el
Contrato.

EI CONTRATISTA, con el objeto de garantizar el adecuado seguimiento y control de sus actividades, esta en la obligacion
de conocer las disposiciones del Manual Operativo vigente del PATRIMONIO AUTONOMO y del Manual de Supervision e
INTERVENTORIA de FINDETER que se encuentre vigente.
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, SUBCAPITULO Il ] ]
VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES DE CARACTER JURIDICO, TECNICO Y FINANCIERO

2.1. REQUISITOS HABILITANTES

FINDETER adelantara la verificacion de los requisitos habilitantes de caracter juridico, financiero y técnico, y daran como
resultado la habilitacién o no del proponente, asi:

a. Verificacion Juridica: Consiste en la verificacion del cumplimiento de la totalidad de los requisitos legales y los
exigidos en los términos de referencia, conflictos de interés y de la concentracion de contratos.

b. Verificacion Técnica: Consiste en la verificacién del cumplimiento de las especificaciones establecidas en los
términos de referencia y el cumplimiento de los criterios minimos exigidos desde el punto de vista de experiencia.

c. Verificacion Financiera: Consiste en |a verificacion de los factores de orden financiero establecidos en los presentes
términos de referencia.

2.1.1. REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN JURIDICO

El proponente para habilitar su propuesta debera cumplir con los requisitos de orden juridico y aportar con la propuesta
todos los documentos legales exigidos a continuacion

2.1.1.1. CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA

Contiene la presentacion de las condiciones generales de la propuesta, manifestaciones expresas y bajo la gravedad de
juramento de inexistencia de inhabilidades, incompatibilidades, prohibiciones y conflictos de interés, la naturaleza de sus
recursos y el conocimiento de las generalidades de los Términos de Referencia y del proyecto a ejecutar.

La carta de presentacion de la propuesta debe presentarse con la oferta debidamente suscrita por el proponente, su
representante legal o el representante del consorcio o unién temporal, en la forma y con los contenidos minimos
establecidos en el Formato 1.

2.1.1.2. EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL

El proponente, persona juridica nacional o extranjera con sucursal y/o domicilio en Colombia, debera acreditar su existencia
y representacion legal, aportando el certificado expedido por la Camara de Comercio correspondiente, en el cual se
verificara:

1. Fecha de expedicion del certificado de existencia y representacion legal No podra ser mayor a treinta (30) dias
anteriores a la fecha prevista para el cierre de la convocatoria. En el evento en el que se modifique la fecha de cierre,
se mantendra para estos efectos, la prevista en el cronograma de la convocatoria y no el de las adendas que la
modifiquen.

2. Objeto social: Debera estar relacionado con el objeto a contratar o contemplar las actividades que guarden relacion
con el mismo.

3. Facultades del representante legal: Las facultades de quien ejerce la representacion legal deberan habilitarlo para
la presentacion de la oferta, la suscripcidn del contrato que se derive del presente proceso de seleccién en caso de
resultar favorecido con la adjudicacion, asi como para comprometer a la sociedad.

4. Limitaciones del representante legal: En el evento que del contenido del Certificado expedido por la Camara de
Comercio, se desprenda que el representante legal tiene restricciones para presentar la propuesta y/o contratar y
obligarse en nombre de la misma, debera acreditar la autorizacién mediante la cual el 6rgano competente lo faculta
para presentar la propuesta y celebrar el contrato en el evento de ser seleccionado y si se requiere establecer las
facultades del Representante Legal en los estatutos, debera anexar copia de la parte pertinente de los mismos. Los
documentos requeridos deben haber sido otorgados previo al cierre del presente proceso de seleccion.

5. Domicilio: Que la persona juridica cuenta con domicilio o sucursal domiciliada y debidamente registrada en Colombia.

] 6. Término de constitucion: Que la persona juridica se encuentre inscrita en la Camara de Comercio con cinco
afios de anterioridad a la fecha del cierre de la presente convocatoria.
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Las sucursales deberan acreditar que se encuentra(n) inscrita(s) en Colombia con cinco (5) afios de anterioridad a la
fecha de cierre de la presente convocatoria.

7. Término de duracion: Que el término de duracion no sea inferior al plazo de ejecucidn del contrato. No obstante lo
anterior, en caso de ser adjudicatario debera mantener el término de duracién de la persona juridica (en forma
individual o como integrante del proponente plural), durante la ejecucién del contrato y cinco (5) afios mas.

8. Revisor Fiscal: El nombramiento del revisor fiscal, en caso de que proceda.

La persona juridica extranjera sin sucursal y/o domicilio en Colombia, debera acreditar este requisito con el documento
equivalente en su pais de origen. El documento equivalente aportado se entendera presentado bajo la gravedad de
juramento.

En el caso de consorcios o uniones temporales, cada uno de sus integrantes debe cumplir individualmente con estos
requerimientos.

El no cumplimiento de los requisitos aqui sefialados dara lugar a que la propuesta no sea habilitada juridicamente;
Tratandose de aclaraciones o documentos habilitantes, estos deberan ser aportados por el proponente en los términos y
plazos sefialados por la entidad en la etapa de subsanacién, so pena de rechazo de la propuesta.

2.1.1.3. CONSTITUCION DEL PROPONENTE PLURAL (SI APLICA):

El proponente debera presentar el documento de constitucidén de proponente plural a través de las figuras asociativas de
consorcio o unién temporal, en el cual constara por lo menos de la siguiente informacion:

1. El objeto del consorcio o unién temporal, debe ser el mismo del objeto a contratar.

2. Ladesignacion de un representante o apoderado que debera estar facultado para actuar en nombre y representacion

del consorcio o unién temporal; igualmente, podra designarse un suplente que lo remplace en los casos de ausencia

temporal o definitiva.

Domicilio de la figura asociativa

4. Sefialar si la participacion es a titulo de consorcio o unién temporal, y en este Ultimo caso, sefialaran expresamente
las actividades, términos y alcance de participacion de cada uno de sus integrantes en la propuesta y en la ejecucion
del contrato.

5. Lamanifestacion clara y expresa en el documento de constitucion que quienes integran el Consorcio 0 Union Temporal
responderan por el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas de la oferta y del contrato, en las
fases precontractual, contractual y postcontractual, incluyendo la etapa de liquidacion.

6. Para los miembros del consorcio la responsabilidad es solidaria e ilimitada respecto a las sanciones por el
incumplimiento de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato y para la Unién Temporal, limitada

7. Para la presente convocatoria al menos uno (1) de los integrantes que acredite la experiencia especifica sefialada en
los presentes Términos de Referencia debera tener una participacion igual o superior al treinta por ciento (30%) y
presentar los documentos que correspondan a su naturaleza, sea persona natural o juridica. Si sélo uno (1) de los
integrantes del proponente plural es quien acredita la experiencia especifica, su participacion en la figura asociativa no
podré ser menor al cincuenta por ciento (50%).

8. Ninguno de los integrante(s) que aporte la carta cupo de crédito podran tener un porcentaje de participacién en el
consorcio o union temporal menor al treinta por ciento (30%).

9. En ningun caso la distribucion porcentual podra ser superior al 100%.

Ld

2.1.1.3.1. DOCUMENTOS DEL PROPONENTE PLURAL

Cada uno de los integrantes del proponente plural, sean persona natural o juridica, nacional o extranjera, deberan aportar
los siguientes documentos:

1. Acta de constitucién del consorcio o union temporal.
2. Certificados de existencia y representacion legal expedidos por la Camara de Comercio, que acredite la existencia y
representacion legal de cada uno de sus integrantes

Nota: En caso de limitaciones o restricciones en el Certificado de camara y Comercio frente a la capacidad pa
obligarse del Representante Legal, debera aportar los documentos que lo acrediten, tales como Actas del
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competente, estatutos.

Tratandose de personas juridicas de derecho publico, acto administrativo de creacion (si aplica), resolucién de
nombramiento, acta de posesién y fotocopia de la cédula del representante legal, certificacion de funciones,
delegacion o competencias expedido por del funcionario competente

Lad

De las personas naturales se debera allegar copia legible de la cédula de ciudadania por ambas caras.

4. De las personas(s) juridica(s) se debera allegar copia legible por ambas caras de la cédula de ciudadania del (os)
representante (es) legal (es).

5. Encaso de persona natural extranjera con domicilio en Colombia y de persona juridica extranjera con establecimiento
de comercio o sucursal en Colombia, se debera allegar copia de la cédula de extranjeria o permiso de residencia del
proponente persona natural o del representante legal de la persona juridica o administrador de la sucursal.

6. En caso de persona natural extranjera sin domicilio en Colombia y de persona juridica extranjera sin establecimiento

de comercio o sucursal en Colombia, se debera allegar copia legible del pasaporte del proponente persona natural o

del representante legal de la persona juridica.

Nota: Cuando la cédula de ciudadania o de extranjeria se encuentre en tramite, la contrasefia expedida por la
Registraduria Nacional del Servicio Civil se tendra como documento vélido.

7. Sus integrantes, apoderados y representantes no podran encontrarse reportados o incluidos dentro de una lista
nacional o internacional que hagan referencia al Lavado de Activos y Financiacion del Terrorismo.

8. Las personas juridicas extranjeras que participen en consorcio 0 union temporal podran constituir un solo apoderado
comun, y en tal caso, bastara para todos los efectos la presentacion del poder comin otorgado por todos los
integrantes, con los requisitos de autenticacion, consularizacion, legalizacién y/o apostilla y traduccién exigidos en el
Codigo de Comercio de Colombia, ademas de los sefalados en estos Términos de Referencia. El poder a que se
refiere este parrafo podra otorgarse en el mismo acto de constitucion del Consorcio o Unién Temporal.

9. Lagarantia de seriedad de la propuesta tratdndose de proponente plural, ademas de los requisitos sefialados en los
presentes términos de referencia, debera indicar los integrantes del proponente plural y su porcentaje de participacion.

10. La duracién del consorcio o unién temporal, la cual no podra ser inferior al plazo de ejecucion del contrato y un (1)
afio mas.

11. Cada proponente, sea que participe en forma individual o constituido como consorcio o unién temporal, debera
presentar solamente una oferta.

12. Una vez constituido el consorcio 0 unioén temporal, sus integrantes no podran ceder o transferir su participacion en el
mismo, ni modificar sus integrantes o su participacién en aquél. En caso de ser necesario la realizacién de algun tipo
de modificacién, una vez se haya suscrito el contrato, requerira autorizacion escrita de la CONTRATANTE.

13. Para efectos impositivos, a los consorcios y uniones temporales se les aplicara el régimen previsto en el Estatuto

Tributario.

2.1.1.4. CEDULA DE CIUDADANIA O SU EQUIVALENTE
En caso de persona natural el proponente deberé allegar copia de la cédula de ciudadania por ambas caras.

En caso de persona juridica, el proponente debera allegar copia por ambas caras de la cédula de ciudadania del
representante legal.

En caso de persona natural extranjera con domicilio en Colombia y de persona juridica extranjera con establecimiento de
comercio o sucursal en Colombia, se deberé allegar copia de la cédula de extranjeria o permiso de residencia del
proponente persona natural o del representante legal de la persona juridica 0 administrador de la sucursal.

En caso de persona natural extranjera sin domicilio en Colombia y de persona juridica extranjera sin establecimiento de
comercio o sucursal en Colombia, se debera allegar copia del pasaporte del proponente persona natural o del
representante legal de la persona juridica.

2.1.1.5. CERTIFICADO DE RESPONSABILIDAD FISCAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
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Presentar el Certificado de Responsabilidad Fiscal emitido por la Contraloria General de la Republica, del proponente en

caso de persona natural y del proponente y del representante legal en caso de personas juridicas, en el cual se indique

que no se encuentra(n) reportado(s). Dicho certificado debera haber sido expedido dentro de los treinta (30) dias

calendario anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de seleccion. En caso de no aportar el certificado, la

CONTRATANTE al momento de la verificacion, consultara los antecedentes correspondientes.

La persona natural y juridica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, debera igualmente presentar la certificacion
de que trata el inciso anterior, en el cual conste que no se encuentra reportado; en caso de no aparecer registrada debera
acreditar dicho requisito con el documento equivalente en su pais de origen, salvo que este requisito o la autoridad no esté
establecida, para lo cual el proponente asi lo debera manifestar bajo la gravedad de juramento.

2.1.1.6. CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

Presentar el Certificado de Antecedentes Disciplinarios emitido por la Procuraduria General de la Nacion, del proponente
en caso de persona natural, y del proponente y representante legal en caso de persona juridica, en el cual se certifique
que no se encuentra(n) reportado(s) como inhabilitado para contratar en el Sistema de Informacién de Registro de
Sanciones y Causas de Inhabilidad “SIRI” de la Procuraduria General de la Nacién. Certificado que debera tener fecha de
expedicidn no mayor a treinta (30) dias calendario, anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de seleccion. En
caso de no aportar el certificado, la CONTRATANTE al momento de la verificacion, consultard los antecedentes
correspondientes.

La persona natural y juridica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, debera igualmente presentar la certificacion
de que trata el inciso anterior, en el cual conste que no se encuentra reportado; en caso de no aparecer registrada debera
acreditar dicho requisito con el documento equivalente en su pais de origen, salvo que este requisito o la autoridad no esté
establecida, para lo cual el proponente asi lo debera manifestar bajo la gravedad de juramento.

2.1.1.7. CONSTANCIA ANTECEDENTES JUDICIALES y REPORTE EN EL SISTEMA REGISTRO NACIONAL DE
MEDIDAS CORRECTIVAS - RNMC

El proponente, sea persona natural o como miembro de consorcio o unién temporal debera presentar la constancia de
consulta de antecedentes judiciales, asi como del Registro Nacional de medidas correctivas que incluira la identificacion
de la persona, el tipo de comportamiento contrario a la convivencia, el tipo de medida correctiva y el estado de pago de la
multa o cumplimiento de la medida correctiva, ambos suministrados por la Policia Nacional que debera tener fecha de
expedicién no mayor a treinta (30) dias calendario, anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de seleccion. En
caso de no aportar estos certificados, la CONTRATANTE al momento de la verificacion, consultara los antecedentes
correspondientes.

2.1.1.8. GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA.
El proponente debera constituir a su costa, y presentar con su oferta, una péliza de seguro expedida por una compaiiia de

seguros legalmente constituida en Colombia que ampare la seriedad de la propuesta en FORMATO ENTRE
PARTICULARES con las siguientes caracteristicas:

EL PROPONENTE se constituira como TOMADOR Y AFIANZADO, y EL CONTRATANTE como ASEGURADO Y
BENEFICIARIO.

La pdliza de seriedad de la oferta debera contener expresamente el NUMERO y el OBJETO de la convocatoria.

Tratandose de proponente plural, deberé indicar sus integrantes y porcentaje de participacion.

Con la presentacion oportuna de la propuesta, se entiende que la misma es irrevocable y que el proponente mantiene
vigentes todas las condiciones durante toda la vigencia de la pdliza, incluidas las prorrogas de los plazos que llegaren a
presentarse en las respectivas adendas a los Términos de Referencia.

Esta garantia debera sefialar expresamente que:
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1. Laaseguradora cubre a LA CONTRATANTE de los perjuicios imputables al proponente, en los siguientes eventos:

a. Lano suscripcidn del contrato sin justa causa por parte del proponente seleccionado.

b. Lanoampliacién de la vigencia de la garantia de seriedad de la oferta cuando el término previsto en los términos
de referencia o las reglas de participacion se prorrogue, 0 cuando el término previsto para la suscripcion del
contrato se prorrogue, siempre y cuando esas prorrogas no excedan un término de tres (3) meses.

c. Elretiro de la oferta después de vencido el término fijado para la presentacion de las propuestas.

d. La no presentacion por parte del proponente seleccionado de la garantia de cumplimiento exigida por LA
ENTIDAD para amparar el incumplimiento de las obligaciones del contrato.

2. El proponente debera constituir a su costa, y presentar con la oferta, una garantia de seriedad de la propuesta la cual
debera contener las siguientes caracteristicas:

a. CONTRATANTE: PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER - DE CERO A SIEMPRE, con NIT. 830.052.998-9.

b. AMPAROS: La Garantia de Seriedad debera cubrir los perjuicios derivados del incumplimiento de la oferta y
tendra caracter indemnizatorio.

c. VALOR ASEGURADO: La Garantia de Seriedad de la oferta debera ser equivalente al 10% del valor total del
presupuesto de la convocatoria.

d. VIGENCIA: Debera tener una vigencia de cuatro (4) meses contados a partir de la fecha de cierre del
proceso. En caso de ampliarse la fecha de cierre, debera ajustarse la vigencia de la pdliza.

Con la presentacion oportuna de la propuesta, se entiende que la misma es irrevocable y que el proponente mantiene
vigentes todas las condiciones durante toda la vigencia de la pdliza, incluidas las prorrogas de los plazos que llegaren a
presentarse de acuerdo con los términos de referencia y sus respectivas adendas.

l. Presentada oportunamente la garantia, verificado que corresponde al proceso de seleccién, si no
contiene los requerimientos de los términos de referencia, el proponente debera aclarar o subsanarlos,
para luego remitir las modificaciones dentro del término perentorio fijado en el cronograma del proceso,
so pena del rechazo de la oferta.

II. El proponente debe aportar el soporte de pago de la prima correspondiente. No se admitira la
certificacion de No expiracidn por falta de pago, ni el soporte de transaccidn electrénica.

2.1.1.9. REGISTRO UNICO TRIBUTARIO O SU EQUIVALENTE

El proponente sea persona natural o juridica, nacional o extranjera, con domicilio y/o sucursal en Colombia, debera
presentar el certificado de Registro Unico Tributario - RUT.

En caso de ser el proponente persona natural o juridica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, no aplica este
requisito para la presentacion de la propuesta, pero si resulta adjudicatario debera inscribirse en el Registro Unico Tributario
(RUT) ante la Direccién de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia (DIAN).

2.1.1.10. CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS GENERALES DE
SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES

El proponente debera acreditar que se encuentra al dia a la fecha de cierre del proceso de seleccidn, con el pago de los
aportes parafiscales generados de la némina de sus empleados de los Gltimos seis (6) meses con destino a los sistemas
de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensacion Familiar, Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje.

En caso tal que NO se encuentre obligado a cancelar aportes parafiscales y de seguridad social, por no tener personal a
cargo, debera declarar esta circunstancia bajo la gravedad de juramento.

En el evento que NO se encuentre obligado a cancelar aportes a SENA, ICBF y Salud, debera declarar esta circunstancia
] bajo la gravedad de juramento y asi mismo aportar la certificacion de cumplimiento de pago de aportes a pensiones, riesgqg
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profesionales y Cajas de Compensacién generados de la némina de los empleados de los seis (6) meses anteriores a la
fecha de cierre.

Las anteriores circunstancias se acreditaran de la siguiente manera:

a. Laspersonas juridicas lo haran mediante certificacion expedida y firmada por el revisor fiscal (cuando de acuerdo
con la Ley esté obligado a tenerlo o cuando por estatutos asi se dispuso), o por el representante legal cuando
no esté obligado a tener revisor fiscal.

b. El Proponente, persona natural debera acreditar la afiliacion a los sistemas de seguridad social en salud y
pensiones aportando los certificados de afiliaciéon respectivos. El Proponente podra acreditar la afiliacion
entregando el certificado de pago de la Ultima planilla.

Los certificados de afiliacion se deben presentar con fecha de expedicidn no mayor a treinta (30) dias, anteriores a la fecha
del cierre del Proceso de Contratacion. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendra como referencia
para establecer el plazo de vigencia de los certificados de afiliacién la fecha originalmente establecida en los términos de
referencia definitivos.

La persona natural que se encuentre pensionado por vejez, invalidez o anticipadamente, podra acreditar la
condicion, presentando el certificado que lo acredite o la afiliacion al sistema de salud.

Esta misma previsién aplica para las personas naturales extranjeras con domicilio en Colombia las cuales deberan
acreditar este requisito.

Nota: En caso que la certificacion sea expedida por Revisor Fiscal, se debera aportar copia de la Tarjeta Profesional, copia
de la cédula de ciudadania y certificado vigente de antecedentes disciplinarios expedidos por la Junta Central de
Contadores.

2.1.1.11. REQUERIMIENTO TITULACION.

En consonancia con las normas vigentes y con el fin de no permitir el ejercicio ilegal de las profesiones, la persona natural
o juridica que pretenda participar en la presente convocatoria ya sea de manera individual o como integrante de un
proponente plural (consorcio o unién temporal) debera acreditar que posee titulo como Ingeniero Civil o Arquitecto, para
lo cual debera adjuntar copia de su matricula profesional y del certificado de vigencia de matricula profesional y
antecedentes disciplinarios expedido por la autoridad competente, segun corresponda, el cual se debe encontrar vigente.

2.1.1.12. ABONO DE LA OFERTA

Si el representante legal 0 apoderado del proponente (individual o plural), persona natural o juridica nacional o extranjera,
no posee titulo de Ingeniero Civil o Arquitecto, la oferta debera ser avalada por un Ingeniero Civil o Arquitecto, en ambos
casos, debera adjuntar copia de la matricula profesional y del certificado de vigencia de matricula profesional expedida por
la autoridad competente, seguin corresponda, el cual debe encontrarse vigente.

2.1.1.13. CERTIFICACION DEL REVISOR FISCAL

La persona juridica nacional o extranjera con domicilio y/o sucursal en Colombia, debera allegar certificacién expedida por
el Revisor Fiscal en el que conste si se trata de una sociedad anénima abierta o cerrada. Este requisito solo sera exigible
para las sociedades anonimas.

La persona juridica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, debera acreditar este requisito con el documento
equivalente en su pais de origen. EI documento equivalente aportado se entendera prestado bajo la gravedad de
juramento, situacion que se entendera prestado con la presentacién de la propuesta.

2.1.1.14. CERTIFICADO DEL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES DEL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL DE
LA CAMARA DE COMERCIO (EN CASO DE ESTAR INSCRITO)
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Unicamente para efectos de la verificacién y evaluacién del factor cumplimiento contratos anteriores, las personas

naturales o juridicas que se encuentren inscritas en el Registro Unico de Proponentes del Registro Unico Empresarial de

la Camara de Comercio, deberan aportar el certificado del registro del proponente singular y el de cada uno de los

miembros del consorcio o0 unién temporal tratdndose de proponente plural. En el evento de no aportar dicho documento,

la Entidad realizara la consulta en la pagina web del Registro Unico Empresarial y Social (RUES) a efectos de verificar las

sanciones que estén registradas de cada proponente.

2.1.1.15. LISTAS RESTRICTIVAS LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO

El proponente, sus representantes legales o sus apoderados no podran encontrarse reportados o incluidos dentro de las
listas nacionales con sentencias debidamente ejecutoriadas y/o internacionales que hagan referencia al Lavado de Activos
y Financiacion del Terrorismo.

En consecuencia, con la presentacion de la propuesta otorgan autorizacién expresa para que la Entidad en cualquier
momento consulte listas restrictivas, sistemas de informacion y bases de datos a los que haya lugar, que hagan referencia
al Lavado de Activos y Financiacién del Terrorismo.

Asi mismo, con la presentacion de la oferta manifiesta que los recursos que componen su patrimonio no provienen de
lavado de activos, financiacion del terrorismo, narcotrafico, captacion ilegal de dineros y en general de cualquier actividad
ilicita y que, en caso de resultar favorecido con la adjudicacion, los recursos recibidos en desarrollo del contrato de la
convocatoria no seran destinados a ninguna de las actividades antes descritas.

El proponente manifiesta con la presentacion de la propuesta que: (i) ni él -como representante legal, ni la sociedad que
representa, se encuentran incluidos dentro de las listas restrictivas que hagan referencia al Lavado de Activos y
Financiacion del Terrorismo, (ii) los recursos que componen su patrimonio no provienen de lavado de activos, financiacion
del terrorismo, narcotrafico, captacion ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilicita, y (iii) que los recursos
recibidos en desarrollo de éste contrato, no seran destinados a ninguna de las actividades antes descritas.

El proponente con la presentacion de la propuesta se sujeta a las normas vigentes y aplicables sobre prevencion y control
del Lavado de activos y Financiacion del Terrorismo, y por lo tanto se compromete a cumplirlas y a implementar de ser
necesario los mecanismos de prevencion y control con el fin de detectar y reportar a tiempo operaciones inusuales y
sospechosas. En caso de que el proponente esté o sea, relacionado con operaciones inusuales y sospechosas en materia
de Lavado de Activos o Financiacion del terrorismo, debera informar de inmediato y por escrito a la CONTRATANTE para
que esta proceda a adelantar las acciones contractuales y/o legales correspondientes a fin de establecer el impacto del
riesgo y efectuar los controles necesarios para su mitigacién, mediante la aplicacién de una debida diligencia ampliada.

De acuerdo con lo anterior, el proponente autoriza expresamente ala CONTRATANTE con la presentacion de la propuesta
para que en cualquier momento consulte listas restrictivas, sistemas de informacién y bases de datos a los que haya lugar,
que hagan referencia al Lavado de Activos y Financiacion del Terrorismo.

2.1.2. REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN FINANCIERO

Para que la propuesta sea considerada habil financieramente, el proponente nacional, extranjero con sucursal en Colombia
y proponentes extranjeros sin sucursal en Colombia, deberan presentar uno o varios cupos de crédito pre-aprobado o
aprobado, todos y cada uno de ellos deberan cumplir con los siguientes requisitos:

1. Se debe presentar certificacion de cupo de crédito y expedida por una entidad financiera vigilada por la
Superintendencia Financiera de Colombia.

2. Razédn social de la entidad financiera que expide la certificacion.

3. Nombre completo, cargo y firma del funcionario de la entidad financiera autorizado para expedir la certificacion.
4. La certificacidn de cupo de crédito debe ir dirigida a la convocatoria
5. La fecha de expedicion de la certificacion de cupo de crédito debe ser inferior a treinta (30) dias de antelaciga
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fecha de cierre de la presente convocatoria. En el evento en el que se modifique la fecha de cierre, se mantendra
para estos efectos, la prevista en el cronograma de la convocatoria y no el de las adendas que la modifiquen.

6. Elvalordel cupo crédito o la sumatoria de los cupos aportados debe ser igual o superior a SEISCIENTOS SETENTA
Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS M/CTE
($672.871.662,00). En caso de no cumplir dicha condicion, SERA CAUSAL DE RECHAZO.

7. Ninguno de los integrante(s) que aporte la carta cupo de crédito podran tener un porcentaje de participacion en el
consorcio o unién temporal menor al treinta por ciento (30%).

8. Sila entidad financiera le establece una vigencia a la carta cupo de crédito, el proponente debera garantizar que la
misma se mantenga vigente hasta la fecha de adjudicacién de la convocatoria, sea esta fecha la inicialmente
prevista en el cronograma o la fecha modificada mediante adenda.

No se aceptaré la presentacion de cupos de sobregiro, ni de tarjeta de crédito, ni CDT, ni cuentas de ahorro, ni bonos, ni
titulos valores, ni documentos representativos de valores, ni garantias bancarias y/o cartas de crédito stand by, ni cupos
de factoring, ni ningUn tipo de mecanismo que no corresponda a un cupo de crédito.

El Comité Evaluador se reserva el derecho de consultar los aspectos que estimen convenientes de la carta cupo de crédito.
La carta cupo de crédito podra confirmarse en cualquier etapa de la convocatoria, antes de la adjudicacion de la misma.
En caso de que la entidad financiera confirme una disminucién del valor de la carta cupo crédito exigido en los términos
de referencia, la propuesta sera RECHAZADA.

21.3.  REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN TECNICO

Para habilitar la propuesta se verificara si los proponentes cumplen con los siguientes criterios de experiencia minimos
exigidos:

2.1.3.1. EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE

Para la presente convocatoria los proponentes deberan aportar maximo tres (03) contratos terminados y recibidos a
satisfaccion antes de la fecha de cierre del proceso, cuya experiencia corresponda a:

CONSTRUCCION O AMPLIACION DE EDIFICACIONES INSTITUCIONALES

Los contratos con los que se pretenda acreditar la experiencia deberan estar recibidos a satisfaccion (a manera de ejemplo:
cumplido al 100% el objeto del contrato o ejecutado en su totalidad o sin pendientes de ejecucidn) previamente a la fecha
de cierre del proceso, que cumplan las siguientes condiciones:

a) La sumatoria del valor de los contratos aportados, deberd ser igual o mayor a 1.5 veces el valor del
PRESUPUESTO ESTIMADO (PE), expresado en SMMLV.

b) Elvalor de uno de los contratos aportados debera ser igual o mayor a 0.7 veces el valor total del PRESUPUESTO
ESTIMADO (PE) del proceso, expresado en SMMLYV.

En los casos en que el contrato aportado contemple objetos, actividades o alcances diferentes a las requeridos, sélo se
tendra en cuenta para la acreditacion de la condicién de valor, los montos asociados a las actividades relacionadas con la
experiencia especifica, excepto en el evento en que la documentacién aportada acredite la CONSTRUCCION O
AMPLIACION DE EDIFICACIONES INSTITUCIONALES con un AREA CUBIERTA CONSTRUIDA O AMPLIADA MINIMA
de 1374 m2, caso en el cual la entidad tendra en cuenta el valor total del contrato.

NOTA 1: La experiencia especifica del proponente debera ser acreditada mediante los documentos establecidos como
validos en el numeral de REGLAS DE ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA ESPECIFICA.

NOTA 2; Para efectos de la presente convocatoria se tendran en cuenta las siguientes definiciones:

| . CONSTRUCCION: Toda obra civil orientada al desarrollo de una edificacion nueva.
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e AMPLIACION: Toda obra civil orientada al incremento del area construida, de una edificacion existente.

o  AREA CUBIERTA: la parte edificada que corresponde a la suma de las superficies de los pisos, excluyendo azoteas
y areas sin cubrir o techar.

o  EDIFICACIONES INSTITUCIONALES: Aquellas construcciones que se encuentran definidas en el Titulo K2.6.
GRUPO DE OCUPACION INSTITUCIONAL - Norma NSR-10.

NOTA 3: Todos los contratos validos para la acreditacion de la experiencia deben haber sido ejecutados en el territorio
nacional de Colombia.

NOTA 4: La norma NSR - 10 fue consultada en el siguiente link el cual sera tenido en cuenta para efectos de precisar las
definiciones y el listado de edificaciones permitidas (Referencia:
https://camacol.co/sites/default/files/ITReglamentos/TituloK.PDF)

NOTA 5: LA SUBSANACION O ACLARACION DE LA EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE SOLO PODRA
EFECTUARSE SOBRE LA EXPERIENCIA APORTADA.

2.1.3.1.1.REGLAS PARA LA ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE

A. Cuando se presenten certificaciones o constancias de experiencia especifica ejecutada en cualquier tipo de figura
asociativa, las actividades para cada uno de los integrantes se cuantificaran en forma individual de la siguiente
manera;

i. Para efectos de acreditar la experiencia especifica del proponente las actividades se cuantificaran en proporcion
al porcentaje de participacion que haya tenido el integrante en la respectiva figura asociativa.

ii. Para el caso de uniones temporales, el integrante que pretenda hacer valer la experiencia en un porcentaje
superior al del documento de constitucion de la figura plural podra presentar certificacién expedida por la
contratante en la que se sefiale el componente y/o actividad ejecutada por éste.

Nota: Para efectos de contabilizar la proporcién de la experiencia especifica de una actividad, se tendra en
cuenta la unidad de medida y/o capacidad de la estructura y/o componente, de la experiencia especifica que se
esta requiriendo acreditar.

En el evento que un contrato o proyecto que se aporte para la experiencia haya sido ejecutado por un proponente
plural, y dos (2) 0 mas de sus integrantes conformen un proponente plural para participar en el presente proceso,
dicho contrato o proyecto se entendera aportado como un (1) solo contrato o proyecto y se tendra en cuenta para
el aporte de la experiencia, la sumatoria de los porcentajes de los integrantes del Consorcio 0 Unién Temporal
que ejecutaron el contrato, y que estén participando en el presente proceso.

Cuando se presente este caso se tendra en cuenta el contrato en la totalidad de la participacion de los integrantes
que conformaron el proponente plural que adquirié la experiencia y que se encuentren participando en el presente
proceso de seleccion.

iii. ~Elvalor del contrato se cuantificara en proporcion al porcentaje de participaciéon que haya tenido el integrante en
la respectiva figura asociativa.

iv. Podra acumularse la experiencia especifica individual para cada uno de los miembros con el fin de alcanzar el
cien por ciento (100%) de la experiencia especifica requerida

La acreditacion de esta experiencia se sujetara a las exigencias establecidas en este capitulo.

B. No se acepta la acreditacion de experiencia de sociedades controladas por el proponente o por los miembros de la
estructura plural, o de su matriz, o de sociedades controladas por su matriz, o de la filial o sus subordinadas.

C. De las sucursales de sociedades extranjeras sera tenida en cuenta solo la experiencia de la respectiva sucursal.

Comprometidos

con Colombia

62



BBVA Findeter4

Sociedad Fiduciaria
D. No se aceptara experiencia derivada de contratos o proyectos escindidos.

E. Conversion a salarios minimos mensuales legales vigentes (SMMLV) se efectuara de acuerdo con el valor total
ejecutado del contrato o proyecto a la fecha de terminacién o de la fecha de suscripcion del acta de entrega y recibo
final del mismo, de acuerdo con el valor del salario minimo Colombiano vigente para la dicha fecha.

Para efectos de la conversion a salarios minimos, en caso que el proponente presente soportes tanto de la fecha de
terminacion y de la fecha de suscripcién del acta de entrega y/o recibo final, la fecha que sera tomada para la
conversion, sera la de terminacién del contrato.

Cuando el proponente no presente los documentos, con la propuesta o en la etapa de subsanacién, que cumplan
con las condiciones establecidas en las alternativas de acreditacion de experiencia, en donde se pueda verificar el
valor total ejecutado del contrato en SMMLV, dicho contrato o proyecto no sera tenido en cuenta para acreditar
este criterio de experiencia.

Para los anteriores efectos, la entidad igualmente convertira el presupuesto estimado de la convocatoria a Salarios
Minimos Mensuales Legales vigentes a la fecha del cierre.

F. La experiencia especifica del proponente podra acreditarse mediante el cumplimiento de las siguientes alternativas:

Alternativa A. Mediante presentacidn de certificacion o constancia expedida por la entidad contratante, en la que conste
el objeto del contrato o proyecto, el valor total o final, la fecha de terminacion, el porcentaje de participacion del proponente,
las actividades y/o productos requeridos como experiencia especifica, la ejecucion, terminacion o liquidacién del contrato
o proyecto. En ningln caso se aceptard la certificacién o constancia expedida Unicamente por el interventor externo.

Alternativa B. Se debera adjuntar copia del acta de recibo o entrega final (0 la que haga sus veces) o copia del acta de
liquidacion, siempre que estas contengan minimo la siguiente informacion: objeto del contrato o proyecto, el valor total o
final, la fecha de terminacion, el porcentaje de participacion del proponente, las actividades y/o productos requeridos como
experiencia especifica, la ejecucion, terminacion o liquidacion del contrato o proyecto, y debera(n) venir suscrita(s) segun
corresponda, por el Interventor y/o supervisor y/o representante de la entidad contratante y el Contratista.

En todo caso, no se aceptaran experiencias y/o certificaciones donde la participacion del interesado haya sido como
subcontratista, al igual que no se aceptaran auto certificaciones, entendidas como: i) Cualquier certificacion expedida por
el oferente para acreditar su propia experiencia. ii) Cualquier certificacion expedida por figuras asociativas en la que el
oferente o los integrantes de la misma hayan hecho parte.

Cuando los documentos aportados no contengan la informacién que permita su verificacion, el proponente podra anexar
el acta de terminacion, acta parcial, o de entrega y recibo final, o acta de liquidacion, la cual debera venir suscrita segun
corresponda, por el Interventor y/o supervisor y/o representante de la entidad contratante y el Contratista, asi mismo podra
aportar copia de los documentos soportes que sean del caso (siempre y cuando sean expedidos por la entidad contratante
o entidad publica), que permitan evidenciar la ejecucion del contrato o proyecto o tomar la informacion que falte.

No obstante, la Entidad se reserva el derecho de verificar la informacién suministrada por el proponente y de solicitar las
aclaraciones u otros documentos que considere convenientes para acreditar la experiencia.

En ningun caso el proponente podra cambiar o reemplazar los contratos o proyectos presentados inicialmente con la
propuesta para acreditar la experiencia técnica requerida, ya que no seran tenidos en cuenta, de estos solamente se podré
aclarar, aportar informacién o documentos relacionados cuando la entidad asi lo requiera.

En el evento en que en las alternativas antes previstas no se informe el porcentaje de participacion del proponente plural,
éste debera aportar el documento de constitucion de la figura asociativa o acuerdo de voluntades en donde se evidencie
dicho porcentaje.

Para el presente proceso no es valido acreditar la experiencia a través de contratos ejecutados bajo la modalidad de
Administracion Delegada. No sera considerada la experiencia que se pretenda acreditar con Convenigg
Interadministrativos para cuyo desarrollo se haya subcontratado la totalidad de la ejecucién de la obra.
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En caso de presentarse para efectos de acreditacion de la experiencia més de un formulario o un nimero mayor de
contratos o proyectos al maximo requerido, sera objeto de verificacion el primer formulario que aparece en orden
consecutivo foliado y de él los primeros contratos o proyectos relacionados en el formato 3, en su orden, y hasta el nimero
maximo sefialado en los términos de referencia. En caso de aportar mas de un contrato o proyecto o una certificacion de
varios contratos o proyectos y el proponente no sefiale o sefiale parcialmente en el formato los que requiere sean tenidos
en cuenta para efectos de habilitacion, se tomaran en cuenta los contratos o proyectos de mayor valor total ejecutado y
hasta el nimero maximo requerido en los términos de referencia.

214  CONCENTRACION DE CONTRATOS.

Operara la Concentracion de Contratos cuando un proponente bien sea de manera individual, en consorcio 0 union
temporal, cuente con cuatro (4) contratos celebrados o adjudicados o en ejecucion con FINDETER o con los Patrimonios
Auténomos — FINDETER. En el evento de que el contrato haya terminado debera allegarse la respectiva acta de
terminacion sin actividades pendientes o acta de liquidacion con fecha de firma previa al cierre del proceso de seleccion.

Para el proponente plural, la concentracién de contratos se generara por la sumatoria de los contratos celebrados o
adjudicados o en ejecucion por FINDETER o los Patrimonios Auténomos — FINDETER, de cada uno de los integrantes,
afectando solidariamente al proponente.

La propuesta del proponente que configure la citada concentracion de contratos incurrira en causal de rechazo.

NOTA 1: La regla de concentracién de contratos sera verificada durante todo el desarrollo del proceso de seleccién, pero
sera tenida en cuenta en la evaluacion definitiva e incluso hasta la adjudicacién del contrato o después de firmado, como
causal de terminacién del mismo. Asi las cosas, el proponente que resultare concentrado sera RECHAZADO, o no se
firmara el contrato después de adjudicado o podra pedirse la terminacién del mismo después de firmado.

NOTA 2: Esta regla no aplica cuando se haya presentado un tnico proponente para el proceso de seleccién o cuando sea
el Unico proponente habilitado.

NOTA 3: En la eventualidad que todos los proponentes se encuentren incursos en la regla de concentracion de contratos,
la entidad procedera a adjudicar la convocatoria al proponente ubicado en el primer lugar en el orden de elegibilidad.”

Comprometidos
con Colombia

E1 amprondimiento pinkitiatise i
nd’ﬁm '

64




BBW\ Findeter‘q
Asset Management —_— : eritoria
Sociedad Fiduciaria

, SUBCAPITULO lli
EVALUACION Y CALIFICACION DE LAS PROPUESTAS

3.1. CRITERIOS DE EVALUACION Y CALIFICACION DE LAS PROPUESTAS

La asignacion del puntaje a las propuestas, de acuerdo con los patrones preestablecidos en estos términos de referencia,
sera realizada por los evaluadores de la CONTRATANTE. Se seleccionara la propuesta mejor calificada y que por ello
resulte ser la mas favorable para la entidad y para los fines que ella busca con esta contratacion, para esto se tendra en
cuenta que el puntaje maximo de la evaluacion sera de cien (100) puntos, resultantes del siguiente factor y criterio de

evaluacion;
FACTOR DE CALIFICACION PUNTAJE
Evaluacion Econdmica 100 puntos
TOTAL 100 puntos

Y la posterior aplicacion del criterio de evaluacion factor cumplimiento contratos anteriores.
3.1.1.  INFORME DE EVALUACION ECONOMICA Y ASIGNACION DE PUNTAJE (ORDEN DE ELEGIBILIDAD)

En audiencia realizada en el lugar y fecha establecidos en el cronograma de proceso, se llevara a cabo la apertura del
sobre No. 2 de las propuestas habilitadas en los aspectos juridicos, financieros y técnicos.

En dicha audiencia se dara lectura del valor total de cada una de las propuestas. En el evento que el formato de oferta
econdmica de la propuesta no tenga diligenciada la casilla correspondiente al “Valor total de la propuesta” la entidad
procedera a realizar la sumatoria de los valores correspondientes a cada una de las Etapas.

Una vez surtida la audiencia de apertura del sobre No. 2, la Entidad procedera a realizar la revisién de las propuestas
durante el término establecido en el cronograma del proceso, de la siguiente manera:

1. En caso que cualquier valor de la oferta econdmica de algin proponente se presente con decimales, la entidad
procedera a ajustar el valor redondeandolo al peso, cuando la fraccién decimal del peso sea igual o superior a cinco
lo aproximara por exceso al peso y cuando la fraccidén decimal del peso sea inferior a cinco lo aproximaré por defecto
al peso.

2. Enelevento que la propuesta econdmica no contenga el precio o se haya diligenciado en cero o con algun simbolo,
la propuesta sera rechazada.

3. Siexistiere discrepancia entre letras y cifras, prevalecera el monto expresado en letras.

4. EN EL EVENTO QUE EL FORMATO DE PROPUESTA ECONOMICA PRESENTADO POR EL PROPONENTE
PRESENTE DIFERENCIAS EN LA DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES O ITEMS Y/O EN LA UNIDAD
CORRESPONDIENTE Y/O EN LAS CANTIDADES FRENTE A LAS ESTIPULADAS EN EL FORMATO
PUBLICADO CON LA CONVOCATORIA PREVALECERA ESTA ULTIMA, POR LO QUE LA OFERTA SERA
AJUSTADA DE CONFORMIDAD.

5. Serealizara la verificacion y correccion de las operaciones aritméticas de las propuestas.

Nota 1: Se entiende por error aritmético aquel que surge de un calculo meramente aritmético cuando la operacién
ha sido erréneamente realizada. En consecuencia, su correccion debe contraerse a efectuar adecuadamente la
operacion aritmética erréneamente realizada, sin llegar a modificar o alterar los factores o elementos que la
componen'.
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Nota 2: La entidad verificara aritméticamente las ofertas habilitadas técnica, juridica y financieramente; para dicha
verificacion la entidad tomara como valores inmodificables los precios unitarios de los items o actividades ofertados
de acuerdo al formato de propuesta economica.

Nota 3: La elaboracién de la oferta es de total responsabilidad del oferente, por lo cual asumira las consecuencias
que sobrevengan por efectos de los errores cometidos y evidenciados dentro del proceso de verificacion y correccion
aritmética efectuado por la entidad, tales como: La variacién del valor total de la oferta, el rechazo de la oferta o las
posibles pérdidas econdmicas, no pudiendo alegar en el futuro, reajuste al valor del contrato por este motivo.

Nota 4: El valor de la oferta econdmica sera el valor de la oferta obtenido después de la correccion aritmética, siendo
este el que sera tenido en cuenta en la evaluacién econémica de la misma.

6. Seran rechazadas las propuestas que después de realizar los pasos anteriores, presente al menos una de las
siguientes condiciones:

a. Cuando el valor total de la propuesta econémica corregida, presente un valor inferior al valor minimo o superior
al valor méximo del valor oficial estimado para la convocatoria en los términos de referencia.

b.  En caso de no contemplarse por parte del oferente, alguna exencién o variacién en el aspecto tributario local
por motivo del lugar de ejecucion del contrato o del bien o servicio a ofertar establecidos en los términos de
referencia.

7. Se seleccionara el método de

NUMERO METODO
1 Media aritmética
2 Media aritmética alta
3 Media geométrica
4 Menor valor

Para la determinacion del método se tomaran hasta las centésimas de la Tasa de Cambio Representativa del Mercado
(TRM) que rija para el dia habil siguiente de la Apertura del Sobre No. 2 — Propuesta econdmica de las propuestas
habilitadas, de conformidad con la fecha prevista en el cronograma de esta convocatoria, de acuerdo a los rangos
establecidos en el cuadro que se presenta a continuacion:

(IN%?.TJ(S;I(\)IE) NUMERO METODO
De00a24 1 Media aritmética
De 25a49 2 Media aritmética alta
De50a74 3 Media geométrica
De 75a99 4 Menor valor

Nota 1: Esta TRM se tomara del sitio web del Banco de la Republica de Colombia, http://www.banrep.gov.co/series-
estadisticas/see_ts_trm.htm#cotizacion

Nota 2: En caso que unicamente haya un proponente habilitado se la asignara la puntuacién total de este factor, previa
aplicacion de los descuentos a que haya lugar.

a. MEDIA ARITMETICA

Consiste en la determinacién del promedio aritmético de las propuestas econdmicas validas y la asignacién de puntos en
funcién de la proximidad de las propuestas a dicho promedio aritmético, como resultado de aplicar las siguientes férmulas:
n

- Xj

X= E =
Zun
i=1
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Dénde:

X = Media aritmética

Xi = Valor total corregido de la propuesta i

n = Numero total de las propuestas validas presentadas

Ponderacion de las propuestas por el método de la media aritmética.

Obtenida la media aritmética se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:

Vi

X— -
(100 X (1 — <T)> para valores menores o iguales a X

Puntajei = _
X — Vi -
100x|1—-2 = para valores mayores a X

Donde:

X= Media aritmética.
V; = Valor total de cada una de las Ofertas i, sin decimales
i= Ndmero de oferta.

En el caso de propuestas con valores mayores a la media aritmética se tomara el valor absoluto de la diferencia entre la
media aritmética y el valor de la propuesta, como se observa en la férmula de ponderacion.

a. MEDIA ARITMETICA ALTA
Consiste en la determinacion de la media aritmética entre el valor total sin decimales de la propuesta valida mas alta y el

promedio aritmético de las propuestas validas y la asignacion de puntos en funcion de la proximidad de las propuestas a
dicha media aritmética, como resultado de aplicar las siguientes férmulas:

XA Vmax +X
2
Doénde:
X, = Media aritmética alta.
X = Media aritmética.
Viax = Valor total corregido de la propuesta mas alta dentro del rango comprendido entre la media aritmética y el

presupuesto de la presente convocatoria

Obtenida la media aritmética alta se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:

Xa— Vi . <
100 x| 1— <. para valores menores o iguales a X,

A
Puntajei = _
|Xa — Vil <
100x|1—-2 . para valores mayores a X

A
Dénde:
X, = Media aritmética alta.
Vi = Valor total corregido de cada una de las propuestas i habilitadas.

i = NUmero de propuesta

En el caso de propuestas con valores mayores a la media aritmética alta se tomara el valor absoluto de la diferencia entre
la media aritmética alta y el valor de la propuesta, como se observa en la formula de ponderacién.
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b. MEDIA GEOMETRICA

El calculo de la media geométrica de obtendra mediante la siguiente formula;

G = I:I’E.,"P:L:« P, » ...+ P

n
Donde:
& = Media Geométrica.
n = Mimero de propussise econdmicas validas.
Fi = Valor de la propuestia econdmica corregida del proponenied

Establecida la media geométrica se procedera a determinar el puntaje para cada proponente mediante el siguiente
procedimiento:

Ponderacién de las propuestas por el método de la media geométrica:

Obtenida la media geométrica, se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente férmula:

100 x (1 - <%)) para valores menores o iguales a G
Puntajei = J _
Ik 100 X <1 -2 16 %Vﬂ)) para valores mayores a G
Dénde:
G = Media Geométrica.
Vi = Valor total corregido de cada una de las propuestas i habilitadas.

i = Numero de propuesta.

En el caso de propuestas econdmicas con valores mayores a la media geométrica se tomara el valor absoluto de la
diferencia entre la media geométrica y el valor de la propuesta, como se observa en la formula de ponderacion.

c. MENOR VALOR

Consiste en establecer la propuesta economica de menor valor y la asignacién de puntos en funcion de la proximidad de
las propuestas a dicha Oferta de menor valor, como resultado de aplicar las formulas que se indican en seguida. Para la
aplicacién de este método el grupo evaluador procederé a determinar el menor valor de las propuestas habilitadas y se
procederd a la ponderacion, de acuerdo con la siguiente férmula:

Ponderacion de las propuestas por el método del menor valor:

Obtenido el menor valor se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:

100 =V,
Puntajei = <(—MIN))
Vi

Dénde:
Viuny = Valor total corregido de la propuesta con el valor mas bajo dentro de las propuestas habilitadas
V; = Valor total corregido de cada una de las propuestas i que se encuentran por encima de VMIN, y que fueron

habilitadas.
i = Numero de propuesta.

] Para todos los métodos descritos se tendra en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor obtenido co
puntaje.
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8. De la anterior verificacion se elaborard un informe de evaluacion econdmica y asignacién de puntaje (orden de
elegibilidad) en el que consten los resultados de las ofertas econdmicas de todas las propuestas habilitadas, con las
respectivas correcciones aritméticas de acuerdo con los criterios establecidos, si proceden, y la identificacién de las
correcciones efectuadas, asi como de la asignacion de puntaje (orden de elegibilidad) de conformidad con el método
de evaluacion, el cual se publicara en la fecha establecida en el cronograma del presente proceso de seleccion.

Los proponentes podran, dentro del término establecido en el cronograma del presente proceso de seleccion, formular
observaciones a dicho informe, sin que, en ejercicio de esta facultad, puedan subsanar, modificar o mejorar sus
propuestas.

9. EVALUACION FACTOR CUMPLIMIENTO CONTRATOS ANTERIORES.

Una vez realizada la ponderacion econdmica de las propuestas habilitadas con el método que correspondio
asignandoles puntajes, se procedera a realizar la evaluacién de este criterio, asi: La entidad tendré en cuenta las
clausulas penales de apremio, multas, sanciones, declaratorias de incumplimiento, terminacién unilateral o caducidad,
impuestas o declaradas en los contratos en los cuales el proponente haya ostentado la calidad de contratista.

La entidad descontara DIEZ (10) puntos al proponente por la aplicacién de CADA clausula penal de apremio, multa, o
sancion, impuesta dentro de los TRES (3) afios anteriores al cierre del presente proceso de contratacion, en contratos
en los cuales éste haya ostentado la calidad de contratista.

La entidad descontara VEINTE (20) puntos al proponente por CADA declaratorias de incumplimiento, terminacién
unilateral o caducidad, declarada dentro de los CINCO (5) afios anteriores al cierre del presente proceso de
contratacion, en contratos en los cuales el proponente haya ostentado la calidad de contratista.

Para el caso de uniones temporales y consorcios este descuento se efectuara por CADA clausula penal de apremio,
multa, o sanciones; o declaracién de incumplimiento, terminacion unilateral o caducidad del contratista (Proponente
dentro del presente proceso), impuesta o declarada a cada integrante.

El descuento de que trata este numeral se efectuara del puntaje obtenido por el proponente en la evaluacién de la
propuesta econémica.

Las personas naturales o juridicas que obren como proponentes en el presente proceso de contratacion en forma
individual o conjunta (Uniones temporales o consorcios) que se encuentren inscritas en el Registro Unico de
Proponentes del Registro Unico Empresarial de la Camara de Comercio, DEBERAN aportar el certificado de este
registro. En el evento de no aportar dicho documento, la Entidad realizara la consulta en la pagina web del Registro
Unico Empresarial y Social (RUES) a efectos de verificar las sanciones que estén registradas de cada proponente.

Se descontaran VEINTE (20) PUNTOS, al proponente frente al cual Findeter o los Patrimonios Auténomos hayan
formulado denuncia penal por presuntos hechos punibles que se hayan presentado en procesos de contratacion
adelantados por la Entidad y en los cuales él haya participado como proponente plural o singular. En el evento de
existir mas de una denuncia instaurada por FINDETER, por cada una se descontaran DIEZ (10) PUNTOS adicionales.

Una vez aplicado el criterio de evaluacién factor cumplimiento contratos anteriores, con el puntaje total obtenido se
procederd a establecer el respectivo Orden de Elegibilidad. No conformarén orden de elegibilidad aquellos proponentes
que obtengan un puntaje total inferior a SETENTA (70) PUNTOS, una vez aplicado el criterio Evaluacién Factor de
Cumplimiento Contratos Anteriores.

10. RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS AL INFORME DE EVALUACION ECONOMICA Y
ASIGNACION DE PUNTAJE (ORDEN DE ELEGIBILIDAD) Y PUBLICACION DEL INFORME DEFINITIVO DE
EVALUACION ECONOMICA Y ASIGNACION DE PUNTAJE (ORDEN DE ELEGIBILIDAD)

La entidad dentro del término establecido en el cronograma publicara el Informe Definitivo de Evaluacién Econémica y

Asignacion de Puntaje (Orden de Elegibilidad), en el cual se daran respuesta a las observaciones recibidas, sefialandg
expresamente si se aceptan o rechazan las mismas.
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Los evaluadores presentaran el resultado de la evaluacién con el orden de elegibilidad, el que se presentara al Comité
Fiduciario del Patrimonio Autonomo administrado por la Fiduciaria con la recomendacion del orden de elegibilidad de
conformidad con la evaluacién efectuada.

El Comité Fiduciario del Patrimonio Auténomo administrado por la Fiduciaria o su delegado, hara la seleccién
correspondiente y el acta de seleccion se publicara en los plazos establecidos en el cronograma.
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ANEXO 1
PERSONAL REQUERIDO

El CONTRATISTA debera suministrar y mantener para la ejecucion del objeto contractual, el personal minimo solicitado
para cada una de las Etapas y el que resulte pertinente con las dedicaciones necesarias, hasta la entrega del proyecto
dentro del plazo del contrato, el cual debera cumplir con las calidades técnicas, profesionales, experiencia general y
especifica exigida.

El CONTRATISTA debera presentar al INTERVENTOR, previo a la suscripcion del acta de inicio o emision de la orden de
inicio del contrato las hojas de vida y demas soportes correspondientes del personal necesario, que acrediten las calidades
y la experiencia general y especifica de este personal, para el desarrollo del contrato.

Lo anterior, debera ser aprobado por el INTERVENTOR e informado a la entidad CONTRATANTE.

Asi mismo, el CONTRATISTA debera mantener durante la ejecucion del proyecto, EL PERSONAL MINIMO REQUERIDO
en los términos de referencia, so pena del inicio de procedimiento de incumplimiento de apremio establecido en el contrato
por este concepto.

I.  ETAPAIDEL CONTRATO - ESTUDIOS, DISENOS, OBTENCION DE LICENCIAS Y PERMISOS

Para la ejecucion de esta Etapa, el CONTRATISTA debera garantizar el personal minimo requerido para el desarrollo de
la misma segun lo descrito a continuacion:

Formacion Experie No. de Dedicacion

Académica nela BAPSIEIE Sl speiicd Contratos | Minima (%)
General

Cant. Cargo

Director en contratos de consultoria para
la construccion o ampliacion de
edificaciones institucionales definidas en
Director de Arquit.ecto' 08 afos la presente convocatoria. 3 359
proyecto ingeniero civil
En al menos uno de los contratos
presentados el area disefiada cubierta,

deberd ser igual o mayor a 962 m2

Experiencia profesional como Arquitecto
de Disefios o Arquitecto disefiador en
contratos de construccidn o ampliacion de
edificaciones institucionales definidas en
la presente convocatoria.

En al menos uno de los contratos
presentados el area disefiada cubierta 3 350,
deberé ser igual o mayor a 962 m2 °

AFq“'}eCt" Arquitecto 6 afios
Disefiador

En al menos uno de los contratos
presentados, debera acreditar
experiencia en el disefio de wuna
edificacion institucional destinada para la
primera infancia o en una institucion
educativa.
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i Experie L
Formacion pe L - No. de Dedicacion
Cant. Cargo e ncia Experiencia Especifica o
Académica Contratos | Minima (%)
General
Experiencia Profesional como Disefiador
Estructural en contratos de construccion o
ampliacion de edificaciones
Especialist | Ingeniero Civil institucionales definidas en la presente
1 a con posgrado | 6 afios | convocatoria. 3 35%
Estructural* | en estructuras
En al menos uno de los contratos
presentados el area disefiada cubierta
deberé ser igual 0 mayor a 962 m2
Ingeniero civil 0
Ingeniero
Sanitario 0 Experiencia profesional en Disefio
... | Ingeniero hidrosanitario  en  contratos  de
Especialist Y ) o
3 Sanitario y construccion o ampliacion ~ de
1 Hidrosanita Ambiental con | 6 afios | edificaciones institucionales definidas en 3 35%
fio posgrado en el la presente convocatoria.
drea de la
hidraulica, o la
Ingenieria
Sanitaria
Experiencia  profesional en Disefio
eléctrico en contratos de construccién o
Especialist Ingeniero ampliacion de edificaciones
1 pecial Eléctrico o |6afios |institucionales definidas en la presente 3 35%
a Eléctrico S .
Electricista convocatoria.
. . Experiencia profesional en Estudios de
.. | Ingeniero  Civil . o
Especialist . Geotecnia en contratos de construccion o
con estudios de | . _ . o P 0
1 a en 6 afios | ampliacion de edificaciones 3 35%
.~ | posgrado en o -
Geotecnia . institucionales definidas en la presente
Geotecnia .
convocatoria.
Ing. Civil o
Profesional | sanitario  con
Especialist | especializacion ~ Profesional ambiental con experiencia en 0
1 . 3 afios . 2 35%
a en ambiental o proyectos de obra civil
Ambiental | Ingeniero
Ambiental
Profesional
de Experiencia en programacion de obra,
1 Programaci | Arquitecto 0 3 afios elaboracion  de  presupuestos y
on y | Ingeniero Civil especificaciones técnicas para contratos
Presupuest de obra civil.
0
El amarendimiento  {iinkksienie
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i Experie L
Formacion : L - No. de Dedicacion
Cant. Cargo e ncia Experiencia Especifica o
Académica Contratos | Minima (%)
General
Experiencia profesional en disefio
1 Arqwtf:cto Arquitecto 3 afios paisajistico en proyectos de obra civil, 9 20%
Paisajista
Profesional | Arquitecto o I . -
. . - Experiencia profesional en disefio
especialist | Ingeniero Civil o e
N biocliméatico en contratos de edificaciones 0
1 a con 6afios |. .. . 2 20%
o o institucionales definidas en la presente
bioclimatic | especializacion .
L convocatoria.
0 en Bioclimética
Areas nlcleo
del
conocimiento
en ciencias Experienci .
. . xperiencia profesional en
Profesional | sociales /o - o . 0
1 . . 2 afios | acompafiamiento social a contratos de 2 70%
Social ciencias L . )
obra civil y trabajo con comunidades
humanas, o
educativas,
econémicas 0
administrativas
Recién egresado con o sin experiencia y
Ingeniero que cuente con maximo dos afios de
1 Auxn@r ylo Ingemgro Civil 0-2 afios. egresa.dlo contadps a pa!rt|r de la N/A 100%
profesional | o Arquitecto obtencién de la tarjeta profesional.
de apoyo Promedio académico definitivo en la
carrera igual o superior a tres ocho (3,8).

Nota: El personal anteriormente descrito, deberé estar disponible durante la elaboracién de los estudios y disefios. Durante
el trdmite de Licencias y Permisos, el Contratista debera contar con el personal y disponibilidad necesaria para la obtencién
de los mismos. Los cuales estan incluidos dentro del presupuesto estimado en la etapa I.

No obstante la dedicacién de tiempo estimada, de ser necesaria una mayor dedicacién, el contratista debera garantizar su
permanencia, sin que se genere costo adicional para el contratante, asi mismo, de requerirse un mayor nimero de perfiles.

El director de proyecto debera estar presente en la toma de decisiones, en los Comités de Seguimiento (a realizar en
desarrollo de las Etapas correspondientes del contrato), en las reuniones citadas por FINDETER, DAPRE y/o ECOPETROL
y cuando FINDETER lo requiera.

Adicionalmente, al personal descrito en el cuadro anterior, el CONTRATISTA deberd contar con el siguiente personal
minimo para la ejecucién de los trabajos:

Una comision de topografia, integrada como minimo con un (1) topdgrafo profesional y un (1) auxiliar cadenero
junto con equipos de precisién debidamente calibrados: estacion total, nivel de precision, prismas, cintas métricas
y plomadas, con una dedicacion acorde con las necesidades del proyecto.

Un dibujante con una dedicacion acorde con las necesidades del proyecto.

Una (1) secretaria, un (1) mensajero, un (1) asesor juridico y un (1) contador con dedicaciones acordes con las

necesidades del proyecto.

Personal requerido en el Anexo, Plan de Gestidn Social.
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Il.  ETAPA I DEL CONTRATO - EJECUCION DE OBRA

Para la ejecucion de esta Etapa, el CONTRATISTA debera garantizar el personal minimo requerido para el desarrollo de
la misma, segun lo descrito a continuacion:;

Cant Cardo Formacion Ex;::ia:en Requerimiento particular de Experiencia No. de Dedicacion
9 Académica Especifica Contratos | Minima (%)
General
Director en contratos de obra para la
construccion o ampliacion de edificaciones
institucionales definidas en la presente
1 Director de Ingeryero Civil o 8 afios convocatoria. 3 359,
proyecto Arquitecto
En al menos uno de los Contratos
presentados el area construida o ampliada
cubierta deberd ser igual 0 mayor a 962 m2
Experiencia como residente de obra en
contratos de construccion o ampliacién de
edificaciones institucionales definidas en la
1 Residente de Arqwt.ecto %13 4f0s presente convocatoria. 2 100%
Obra Ingeniero Civil
En al menos uno de los Contratos
presentados el area construida o ampliada
cubierta deberd ser igual 0 mayor a 962 m2
Ingeniero
Ambiental 0
Profesional  de | Ingeniero  civil
Seguridad con estudios de
Industrial Y Salud | posgrado en el o .
. . . Experiencia profesional como encargado de
Ocupacional y | area ambiental o S . . .
) . ) < seguridad industrial, seguridad en el trabajo y 0
1 medio ambiente | Profesional  en | 2 afios medio  ambiente  para  orovectos  de 2 100%
(SISOMA) O | Seguridad ! e para - proy
. . infraestructura civil.
Profesional  en | Industrial o salud
Aseguramiento | ocupacional con
de Calidad licencia en
seguridad y salud
en el trabajo.
Areas nlcleo del
conocimiento en
ciencias sociales I . .
. C Experiencia profesional en acompafiamiento
Profesional ylo ciencias |, _.. . - . 0
1 . 2 afios social a contratos de obra civil y trabajo con 2 80%
Social humanas, ) :
. comunidades
educativas,
econdémicas 0
administrativas
Experiencia como residente de acabados en
proyectos de construccion o ampliacion de
edificaciones institucionales definidas en la
1 Residente de Aqu|t.ecto 013 4f0s presente convocatoria. 9 35 9%
acabados Ingeniero Civil
En al menos uno de los contratos
presentados el area disefiada cubierta debera
ser igual 0 mayor a 962 m2
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Formacion Expgrlen Requerimiento particular de Experiencia No. de Dedicacion
Cant Cargo P cia - AT
Académica G Especifica Contratos | Minima (%)
eneral
Recién egresado con o sin experiencia y que
. . cuente con maximo dos afios de egresado
Ingeniero Auxiliar Ingeniero Civil o contados a partir de la obtencion de la tarjeta
1 ylo profesional de ger 0-2 afios. . P ! N/A 100 %
ADOV0 Arquitecto profesional
poy Promedio académico definitivo en la carrera
igual o superior a tres ocho (3,8).

Nota 1: El director de proyecto debera estar presente en la toma de decisiones, en los Comités de Seguimiento (a realizar
en desarrollo de las Etapas correspondientes del contrato), en las reuniones citadas por FINDETER, DAPRE y/o
ECOPETROL y cuando FINDETER lo requiera, y debera garantizar el cumplimiento de los Protocolos de Bioseguridad
implementados.

Nota 2: El residente de obra debera tener una dedicacién del 100%, los demas profesionales tendran una dedicacion
acorde con las necesidades del proyecto. No obstante la dedicacion de tiempo estimada, de ser necesaria una mayor
dedicacién, el contratista debera garantizar su permanencia, sin que se genere costo adicional para el contratante, asi
mismo, de requerirse un mayor numero de perfiles.

Nota 3: El contratista debera contar con el acompafiamiento de los especialistas toda vez que ellos son los responsables
de los estudios y disefios por lo tanto deberan atender cualquier consulta durante la ejecucién de la etapa Il, se podra
contar con ellos sin que signifique costos adicionales para FINDETER o LA CONTRATANTE

Nota 4: La implementacion del personal anteriormente descrito sera de obligatorio cumplimiento durante todo el plazo de
contrato, incluso en caso de que se presenten atrasos en la ejecucion de la obra o incumplimiento del cronograma.

Nota 5: El contratista debe garantizar que, de requerirse la participacion de alguno de los profesionales que participaron
durante la etapa de obra en el desarrollo de las actividades de cierre y liquidacién, se podra contar con ellos sin que
signifique costos adicionales para FINDETER o LA CONTRATANTE

Nota 6: Durante la Ejecucion de Obra, EL CONTRATISTA, deberd contemplar UNA JORNADA DE TRABAJO EXTENDIDA
DE 10 HORAS COMO MINIMO, con el fin de cumplir los plazos de ejecucion establecidos en el presente documento. A
razon de lo anterior, el CONTRATISTA DE INTERVENTORIA, debera aplicar de igual manera una jornada de trabajo en
iguales condiciones a las exigidas al contratista de obra. En caso de ser necesario podra ser exigible al Contratista de
Obra la implementacion de minimo DOS (02) Jornadas de trabajo de OCHO (08) horas diarias, cada una de ellas asi: (1ra.
Jornada: 06:00 a.m. — 02:00 p.m. y 2da. Jornada: 02:00 p.m. — 10:00 p.m.) con personal diferente en cada una de las
jornadas, para lo cual deberé tramitar ante la administracion municipal los permisos correspondientes.

Nota 7: EI CONTRATISTA debera vincular a la ejecucion de la obra, como minimo en un setenta por ciento (70%) del
personal de obra no calificado de la region, preferiblemente habitantes de la zona beneficiaria donde se esta desarrollando
el proyecto. En caso de no contar con la disponibilidad del personal requerido en la zona beneficiaria, se podra llevar a
cabo su contratacién con habitantes de las zonas aledafias al Proyecto o de la region. Para ello sera la Interventoria la
encargada de su verificacion.

Nota 8: El personal minimo requerido, sus hojas de vida y las certificaciones que la acomparien, NO deben presentarse
con la propuesta. Estos documentos solo deben presentarse por el proponente que resulte seleccionado previo a la
suscripcién acta de inicio o emisién de la orden de inicio del contrato.

Nota 9: El personal calificado del proyecto vinculado por el CONTRATISTA debera corresponder como minimo a un
cincuenta por ciento (50%) de mujeres, dicha condicién sera verificada por el Interventor y en los casos en los que el
contratista demuestre la imposibilidad de cumplimiento de esta condicién por circunstancias que afecten la ejecucion del
contrato, la interventoria debera evaluar dicha situacién y autorizar el ajuste en el porcentaje

Nota 10: En desarrollo del componente social, la interventoria seleccionada debera garantizar que el Profesional Sogi
| del contratista de obra tenga domicilio en la zona de influencia de los proyectos; adicionalmente, este profesionald
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aprobar y acompafiar todas las actividades sociales a desarrollar, como lo son el plan de gestién social, caracterizaciones,

reuniones, conformacion de comités de seguimiento, cartografia para identificacion de riesgos sociales, caracterizacién de

actores institucionales y no institucionales, y las demas que se requieran para garantizar el cumplimiento de los parametros

estipulados en los lineamientos para la gestion social y reputacional. En los casos en los que el contratista demuestre la

imposibilidad de cumplimiento de esta condicién, la interventoria debera evaluar dicha situacion y autorizar la contratacién

de un profesional sin domicilio en la zona.

Nota 11: Los soportes del personal antes indicado, debe aportarse en el plazo establecido en los términos de referencia,
en caso de incumplimiento por parte del Contratista, se procedera a la aplicacion de las sanciones contractuales
correspondientes.

Adicionalmente, al personal descrito en el cuadro anterior, el CONTRATISTA debera contar con el siguiente personal
minimo para la ejecucién de los trabajos, en el contrato:

e Un (1) Maestro de obra, con una dedicacion del 100% del plazo de ejecucidn de los trabajos.

e  Una comision de topografia, integrada como minimo con un topdgrafo profesional y un (1) auxiliar cadenero junto
con equipos de precision debidamente calibrados: estacion total, nivel de precisién, prismas, cintas métricas y
plomadas, con una dedicacion acorde con las necesidades del proyecto.

e Un (1) Servicio de Vigilancia por proyecto con una dedicacion del 100% del plazo de ejecucién de los trabajos,
dia/noche.

e  Una (1) secretaria, Un (1) dibujante, Un asesor juridico, y Un (1) contador con dedicacién acorde con las necesidades
del proyecto.

e Un(1) almacenista
e  Personal requerido en el Anexo, plan de gestidn social.
lll.  CONTRATACION PRIMER EMPLEO DE PERSONAL DE OBRA CALIFICADA

En concordancia con lo establecido en la ley 1780 de 2016, a través de este proyecto se debera promover el primer empleo.
Para este proceso de seleccion, el CONTRATISTA debe vincular el Ingeniero Auxiliar y/o profesional de apoyo teniendo
en cuenta las siguientes condiciones: la promocidn, recepcién de hojas de vida, la seleccién y contratacion estara a cargo
del CONTRATISTA, quien debera propender por mano de obra calificada cuya eleccién debera realizarse mediante un
proceso de seleccion de personal que aplique el CONTRATISTA, garantizando una escogencia objetiva, idonea y
transparente donde el promedio académico juegue el papel preponderante. Las condiciones que el Ingeniero Auxiliar y/o
profesional de apoyo, debe acreditar son las siguientes:

o  Perfil de recién egresado con o sin experiencia y que cuente con méximo dos afios de egresado contados a partir
de la obtencion de la tarjeta profesional.
e  Promedio académico definitivo en la carrera igual o superior a tres ocho (3,8).

Todo el personal anteriormente descrito para el contrato, serd de caracter obligatorio en el proyecto, por lo cual, los
proponentes lo deberan tener en cuenta y considerar en su totalidad.
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FORMATO 1
CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA

Ciudad y Fecha:

Sefiores .
PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER - DE CERO A SIEMPRE
Bogota D.C. — Colombia

Referencia: CONVOCATORIA No. PAF-DAPREII-O-XXX-2021

Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para participar en la presente convocatoria cuyo
objeto es contratar la CONTRATAR “LA EJECUCION DE ESTUDIOS, DISENOS, CONSTRUCCION Y PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL UBICADO EN EL MUNICIPIO DE PALMIRA,
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA”.

En el evento de resultar aceptada mi propuesta, me comprometo a perfeccionar y legalizar el respectivo contrato en el
término sefialado por la entidad y a ejecutar el objeto contractual de acuerdo con los documentos que hacen parte del
presente proceso de seleccidn, del contrato, de esta propuesta y las demas estipulaciones de la misma, en las partes
aceptadas por la entidad contratante.

En mi calidad de proponente declaro:

1. Que conozco los Términos de Referencia de la presente convocatoria, sus adendas e informaciones sobre
preguntas y respuestas, asi como los demas documentos relacionados con los trabajos, y acepto cumplir todos los
requisitos en ellos exigidos.

2. De igual forma manifiesto que acepto las consecuencias que se deriven por el incumplimiento de los requisitos a
que se refiere el numeral anterior.

3. Que acepto las condiciones establecidas por la entidad contratante para la ejecucion del proyecto. Entendiendo su
estructura y metodologia.

4. Que en caso de ser aceptada mi propuesta, me comprometo a iniciar la ejecucion del contrato respectivo, cuando
la entidad contratante imparta la orden de iniciacién, y a terminarlo dentro de los plazos contractuales de acuerdo
con lo establecido en los documentos de los Términos de Referencia, la propuesta y el contrato, respectivamente.

5. Que conozco y acepto en un todo las leyes generales y especiales aplicables a este proceso de seleccion.

6. Que conozco detalladamente, en terreno y por informacion de las autoridades competentes, los sitios en que debo
desarrollar el objeto a contratar, sus caracteristicas, accesos, entorno socio econémico, condiciones climatolégicas,
geotécnicas y geologicas, y que he tenido en cuenta este conocimiento para la elaboracion de la propuesta y en
consecuencia asumo los efectos de esta declaracion.

7. Que con la presentacién de la propuesta garantizo que cuento con el personal minimo requerido, los perfiles de
personales requeridos y el tiempo de dedicacion y en caso de ser seleccionado presentaré previo a la suscripcién
del acta de inicio para verificacion del supervisor del contrato, los respectivos soportes de formacion académica y
profesional y de experiencia de dicho personal.

8. Que con la firma de la presente Carta manifiesto bajo la gravedad del juramento que ni yo ni ninguno de los
integrantes del consorcio o de la unién temporal o de la persona juridica que represento, nos encontramos incursos,
asi como ninguno de los miembros del consorcio o unién temporal, en ninguna de las causales de inhabilidad,
incompatibilidad y demas prohibiciones consagradas en la Ley para celebrar el contrato, ni en las causales de
conflicto de interés sefialadas en la normatividad que rige el presente proceso de seleccion.

9. Que lei cuidadosamente los Términos de Referencia de esta convocatoria, sus causales de rechazo y declaratoria
de desierta, y elaboré mi propuesta ajustada a los mismos. Por tanto, conoci y tuve las oportunidades establecidas
para solicitar aclaraciones, formular objeciones, efectuar preguntas y obtener respuestas a mis inquietudes.

10. Que conozco, acepto y cumpliré las obligaciones contenidas los Términos de Referencia, estudios previos, sus
anexos y el contrato que aplica para esta convocatoria.

] 11. Que los recursos que componen mi (nuestro) patrimonio no provienen de lavado de activos, financiacion dg
terrorismo, narcotrafico, captacion ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilicita y que en cag
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resultar favorecido(s) con la adjudicacion, los recursos recibidos en desarrollo del contrato de la convocatoria no
seran destinados a ninguna de las actividades antes descritas.

12. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi pais de origen no se encuentra establecido la autoridad que haga
las veces de la Contraloria General de la Republica, asi como el requisito de antecedentes fiscales requisito. [Aplica
para personas juridicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso que proceda.

13. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi pais de origen no se encuentra establecido la autoridad que haga
las veces de la Procuraduria General de la Nacién, asi como el requisito de antecedentes disciplinarios. [Aplica para
personas juridicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso de que proceda.

14. Igualmente declaro bajo la gravedad de juramento, que toda la informacioén aportada y contenida en folios
correspondientes a los documentos, anexos y formularios juridicos, financieros, técnicos y econdmicos, es veraz y
susceptible de comprobacion

RESUMEN DE LA PROPUESTA:
Nombre o Razén Social del Proponente:
Documento de identidad o NIT:
Representante Legal:
Pais de Origen del Proponente:
(En caso de presentarse la propuesta en consorcio o union temporal se debe indicar el nombre y pais de origen de cada
uno de los integrantes).

VALIDEZ DE LA PROPUESTA: Para todos los efectos, se entendera que es por una vigencia igual al de la garantia de
seriedad de la propuesta.

Me permito informar que las comunicaciones relativas a esta convocatoria las recibiré en:
Direccion:

Ciudad:

Teléfono(s): Teléfono Mévil:
Correo Electronico:

Atentamente,

PERSONA AUTORIZADA PARA FIRMAR LA PROPUESTA

Firma:

Nombre:

C.C.

(En caso de personas naturales esta carta debe estar firmada por el proponente; en caso de personas juridicas,
consorcios o uniones temporales debera estar firmada por el representante debidamente facultado).

NOTA: Para llenar cuando el Representante Legal del proponente no sea un Ingeniero Civil o Arquitecto.

‘Debido a que el suscriptor de la presente propuesta no es Ingeniero Civil ni Arquitecto, yo
(nombres y apellidos) Ingeniero Civil o Arquitecto, con Matricula Profesional No.
y C. C. No. de , abono la presente propuesta”.

(Firma de quien abona la propuesta)
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FORMATO 2
CERTIFICADO DE PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL
Ciudad y Fecha:
Sefiores

PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER - DE CERO A SIEMPRE
Bogota D.C. — Colombia

Referencia: CONVOCATORIA No CONVOCATORIA No. PAF-DAPREII-0-XXX-2021

Objeto CONTRATAR “LA EJECUCION DE ESTUDIOS, DISENOS, CONSTRUCCION Y PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL UBICADO EN EL MUNICIPIO DE PALMIRA,
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA”.

De las siguientes opciones diligencie la manifestacién expresa bajo la gravedad de juramento que le corresponda segun

el caso:

Yo, , identificado con , en mi condicion de (marque con una X segun el
caso) Persona Natural ___ Representante  Legal Revisor  Fiscal de (Razén social de la
compafiia) identificada con Nit , debidamente inscrito en la Camara de Comercio de certifico el pago

de los aportes de seguridad social (pension, salud y riesgos laborales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano
de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensacion Familiar), cuando a ello
hubiere lugar, correspondiente a la némina de los Ultimos seis (6) meses que legalmente son exigibles a la fecha de
presentacion de la propuesta para el presente proceso de seleccion, (0 sea, en los cuales se haya causado la obligacion
de efectuar dichos pagos). Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002, en
concordancia con lo dispuesto por las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014.

Yo, , identificado con , en mi condicion de (marque con una X segun el
caso) Persona  Natural ___ Representante Legal Revisor  Fiscal de (Razén social de la
compaiiia) identificada con Nit , declaro bajo la gravedad de juramento que no me encuentro obligado al pago

de seguridad social y aportes parafiscales, por no tener personal a cargo.

Yo, como persona natural nacional para acreditar el cumplimiento de esta obligacion aporto
con la propuesta la Ultima planilla de pago o la constancia de afiliacion al Sistema General de Seguridad Social, mediante
el cual acredito que me encuentro vinculado bajo la modalidad de cotizante.

Yo, , identificado con , en mi condicién de (marque con una X segun el caso)
Persona Natural Representante Legal Revisor Fiscal de (Razédn social de la compafiia) identificada con
Nit , certifico el pago de los aportes de pensién y riesgos laborales y de Caja de Compensacion Familiar

correspondiente a la némina de los ultimos seis (6) meses que legalmente son exigibles a la fecha de presentacion de la
propuesta para el presente proceso de seleccion, (0 sea, en los cuales se haya causado la obligacién de efectuar dichos
pagos) y asi mismo declaro bajo la gravedad de juramento que NO me encuentro obligado a cancelar ICBF, SENA y
Seguridad Social en Salud.

En las anteriores circunstancias, la certificacion sera expedida y firmada por el revisor fiscal cuando de acuerdo con la Ley
esté obligado a tenerlo o cuando por estatutos asi se dispuso, o por el representante legal cuando no esté obligado a tener
revisor fiscal.

La anterior certificacion se expide para efectos de dar cumplimiento al articulo 50 de la Ley 789 de 2002 y deméas normas
concordantes, en consonancia con la Ley 828 de 2003 y las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014.

NOTA: Tratandose de persona natural nacional 0 persona natural extranjera con domicilio en Colombia, debera acreditar
el cumplimiento de esta obligacion con la presentacion del Ultimo certificado de pago de planilla o con la constancia de
afiliacion al Sistema General de Seguridad Social con fecha de expedicién no mayor a treinta (30) dias, en la cual sg
evidencie que se encuentra vinculado al sistema bajo la modalidad de cotizante.
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La persona natural que se encuentre pensionado por vejez, invalidez o anticipadamente, podra acreditar la
condicion, presentando el certificado que lo acredite o la afiliacion al sistema de salud.

Atentamente,

Revisor Fiscal y/o Representante Legal
Matricula Profesional (Si firma el Revisor Fiscal)
CC.

*Cuando se trate de consorcios o uniones temporales, cada uno de sus miembros integrantes deberd certificar el
cumplimiento de aportes a seguridad social y parafiscales de que trata este formato N° 2.

** En caso que la certificacion sea expedida por Revisor Fiscal, se deberd aportar copia de la Tarjeta Profesional, copia de
la cédula de ciudadania y certificado vigente de antecedentes disciplinarios expedidos por la Junta Central de Contadores.
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FORMATO 3
EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE PARA HABILITAR LA OFERTA
OBJETO:
PROPONENTE:
DATOS COMPLETOS DEL INTEGRANTE QUE
APORTA LA EXPERIENCIA:
EXPERIENCIA DEL PROPONENTE PROPUESTA PARA HABILITAR LA OFERTA
FECHA PORCENTAJE

CONT. No. | OBJETO ACTIVIDADES | VALOR EN | ENTIDAD DE FECHA DE | DE .

EJECUTADAS | SMMLV CONTRATANTE INICIO FINALIZ. | PARTICIPACIO

N (C, UT)

1
2
3

El proponente bajo la gravedad del juramento manifiesta que la informacion antes consignada es veraz y podra ser
consultada en cualquier momento, en consecuencia, se responsabiliza de lo aqui consignado. Y se compromete a
presentar los documentos que requieran y que respaldan lo aqui consignado.

Nota1: En caso de propuestas plurales, cada uno de los miembros que conforman el proponente debera diligenciar el
presente formato, resefiando su aporte a la experiencia que se quiere acreditar.

Nota 2: El presente formulario se debe acompafiar de las correspondientes certificaciones de experiencia o de los
documentos establecidos en las alternativas de acreditacion con los que se pretende cumplir los requisitos habilitacion de
experiencia. En ningln caso el proponente podra cambiar o reemplazar los contratos o proyectos presentados inicialmente
con la propuesta para acreditar la experiencia requerida, ya que no seran tenidos en cuenta. Unicamente podra subsanarse
la informacién referente a los documentos inicialmente presentados, de los cuales solamente se podra aclarar, aportar
informacion o documentos relacionados cuando la entidad asi lo requiera.

Nota 3: Cuando los documentos de las alternativas de acreditacion no contengan la informaciéon que permita su
verificacion, el proponente podra anexar copia de los documentos soporte que sean del caso (siempre y cuando sean
expedidos por la entidad contratante), que permitan evidenciar la ejecucion del contrato o proyecto o tomar la informacién
que falte.

Nota. 4: El proponente debera indicar en el presente formato el o los contrato(s) que aporta para acreditar cada una de
las condiciones solicitadas como experiencia especifica habilitante.

Nota 5: En caso de presentarse para efectos de acreditacion de la experiencia un nimero mayor de contratos o proyectos
al maximo requerido, seran objeto de verificacion los contratos o proyectos relacionados en este formato, en su orden, y
hasta el nimero maximo sefialado en los términos de referencia. En caso de aportar un mayor nimero de contratos o
proyectos a los requeridos o una certificacion de varios contratos o proyectos y el proponente no sefiale en el formato los
que requiere sean tenidos en cuenta para efectos de habilitacién, se tomaran en cuenta los contratos o proyectos de mayor
valor total ejecutado y hasta el nimero méaximo requerido en los términos de referencia.
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FORMATO 4
PROPUESTA ECONOMICA -PRESUPUESTO DE LA OBRA

Se publica como anexo de la convocatoria “FORMATO No. 4 OFERTA ECONOMICA”
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