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CAPITULOI
DISPOSICIONES ESPECIFICAS

SUBCAPITULO |
DE LA CONVOCATORIA

1.1. OBJETO

La presente convocatoria tiene como objeto Contratar “LA EJECUCION DE ESTUDIOS, DISENOS, CONSTRUCCION
Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL MODALIDAD FAMILIAR,
UBICADO EN EL VEREDA LA NIATA, MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DEL CASANARE”.

1.1.1.  MARCO LEGAL QUE FUNDAMENTA LA PRESENTE CONVOCATORIA.

La Banca de Desarrollo Territorial S.A.-FINDETER, creada bajo la Ley 57 de 1989, y modificada por el Decreto 4167 de 2011,
es una sociedad de economia mixta del orden nacional, del tipo de las anonimas, organizada como un establecimiento de
crédito, vinculada al Ministerio de Hacienda y Crédito Publico, y sometida a vigilancia de la Superintendencia Financiera de
Colombia.

Conforme a lo establecido en el literal h del articulo 270 del Estatuto Organico del Sistema Financiero, adicionado por el
articulo 28 de la Ley 1328 de 2009, FINDETER en desarrollo de su objeto social, puede prestar servicios de asistencia
técnica, estructuracion de proyectos, consultoria técnica y financiera, y por tanto, en ejercicio de estas facultades legales,
celebra contratos y convenios para el disefio, ejecucion y administracion de proyectos o programas de inversion relacionados
con las actividades sefialadas en el numeral 2° del articulo 268 del Estatuto Organico del Sistema Financiero.

Asi mismo, por expresa disposicién del articulo 6 del citado Decreto 4167 DE 2011, asi como del articulo 15 de la Ley 1150 de
2007, el régimen de contratacién de FINDETER es el derecho privado, salvo en lo que se refiere al régimen de inhabilidades e
incompatibilidades previsto legalmente para la contratacion estatal y los principios de la funcién administrativa y de la gestion
fiscal de que tratan los articulos 209 y 267de la Constitucion Politica.

Por lo anterior, los procesos de contratacién se regiran de acuerdo con lo establecido en el Codigo Civil, Cédigo de Comercio
y demas normas que resulten aplicables.

11.2.  DESCRIPCION Y ALCANCE DEL OBJETO A CONTRATAR

Contratar “LA EJECUCION DE ESTUDIOS, DISENOS, CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN
CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL MODALIDAD FAMILIAR, UBICADO EN EL VEREDA LA NIATA, MUNICIPIO
DE YOPAL, DEPARTAMENTO DEL CASANARE”.

1.1.21. ALCANCE DEL PROYECTO

De conformidad con el objeto a contratar se llevara a cabo los estudios y disefios; se construira y se pondra en
funcionamiento un Centro de Desarrollo Infantil, el cual se ejecutara en dos (2) Etapas. La primera de ellas corresponde
a () La Etapa de Estudios, Disefios y Obtenciéon de Permisos, Licencias y la segunda que corresponde a (Il) La
Construccion y Puesta en Funcionamiento del CDI objeto del proyecto. En el Anexo Técnico y programa arquitectonico
se describen en detalle cada una de las etapas.

De acuerdo a lo anterior, a continuacion, se encuentran relacionados los items de referencia a tener en cuenta para el
Centro de Desarrollo Infantil modalidad familiar que debera cumplir con los parametros minimos para una capacidad
proyectada de 95 nifios y nifias.

No. ITEM DE REFERENCIA UND CANTIDAD
! 1 Aulas y zonas administrativas m? 97
2 Zonas de servicios 73
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3 Circulacion cubierta abierta y muros m2 190
4 Aire Libre: Zonas Duras m2 70
5 Aire Libre: Zonas Blandas m2 561
6 Cerramiento perimetral M 78

Nota 1: Las actividades y areas definitivas, son el resultado de los programas arquitecténicos definidos por la Consejeria
Presidencial para la Nifiez y la Adolescencia, para el cual, también se tendran en cuenta los aportes y sugerencias
realizadas por la comunidad beneficiaria en el “taller de disefio participativo”, estos podran variar con la ejecucion de la
Etapa | y en la Etapa Il, sin que en ninglin momento sea menor a lo estipulado en el programa arquitectdnico inicial, lo
cual, se vera reflejado en actas de mayores y menores cantidades de obra sin que se afecte el valor del contrato.

Nota 2: EI CONTRATISTA debera considerar e incluir dentro de los costos de las diferentes areas y segun corresponda,
todos aquellos indicados en el Anexo Técnico y programa arquitecténico adjunto al presente documento, con el objeto de
garantizar la operatividad y funcionalidad de la infraestructura

Nota 3: Si como resultado del esquema arquitecténico aprobado por DAPRE y FINDETER se generan cambios dentro de
las areas relacionadas como items de referencia, estas no tendran incidencia en el plazo y presupuesto contractual
definido para la etapa I. La modificacion de las areas debera realizarse mediante otrosi, previo al inicio de la etapa Il.

Nota 4: El valor total de la oferta por m2 global fijo incluye la construccién del proyecto con:

Instalacion de tanques de agua con capacidad de reserva para agua potable y contraincendios.

Acometida eléctrica hasta tablero general de la institucion y cambio de contador de ser necesario.

Instalacion de sistema de apantallamiento, equipos y tableros eléctricos necesarios.

Acometidas hidraulicas y sanitarias, equipos hidroneumaticos para sistema de suministro de agua potable y los de

red de incendio si asi se requiere.

e Adecuacion y seguridad de los espacios necesarios para instalacion y ubicacién de los equipos especiales y
tableros eléctricos.

o Sefializacion e iluminacion de emergencia.

¢ Y todo aquello que permita al proyecto ser funcional en cada uno de sus espacios para su recibo.

De manera transversal a la ejecucion de los estudios, disefios, construccidn y puesta en funcionamiento del proyecto, el
CONTRATISTA debe desarrollar e implementar un Plan de Gestion Social y Reputacional, de acuerdo a los lineamientos
del Anexo Técnico, programa arquitecténico y social.

A continuacién, se describen las etapas que se tendran en cuenta para efectos de lograr el satisfactorio cumplimiento del
objeto contractual:

1.1.2.1.1. ETAPA . ESTUDIOS, DISENOS, OBTENCION DE LICENCIAS Y PERMISOS

Consiste en la ejecucién de todos los ESTUDIOS TECNICOS Y DISENOS para la construccion de un centro de
desarrollo infantil (CDI), modalidad familiar, ubicado en el corregimiento de LA NIATA, municipio de YOPAL,
Departamento del CASANARE, incluyendo el trdmite para la obtencién de las licencias y permisos necesarios para la
ejecucion de las obras.

Los disefios y estudios técnicos se deben ejecutar de acuerdo al anexd técnico que hace parte integral del presente
proceso y los lineamientos del ICBF para Centros de Desarrollo Infantil (CDI) conforme a la guia de implementacion de
proyectos de infraestructuras de atencion a la primera infancia “GIPI”, asi como la NTC 6199 planeamiento y disefio de
ambientes para la educacion inicial en el marco de la atencién integral y en cumplimiento de las normas técnicas
vigentes aplicables que regulen cada especialidad (RETIE, RETILAP, RAS vigente, NSR-2010, segun aplique a disefios,
etc.).

Durante esta etapa, el CONTRATISTA debera tener en cuenta, entre otras cosas, las caracteristicas topogréficas y
condiciones particulares del terreno, optando por soluciones mediante las cuales se lleve a cabo un 6ptimo manejo de
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disefio técnico y arquitecténico dejando en este Ultimo, en la medida de lo posible, elementos de identidad cultural propia de
la region.

11.21.1.1 PRODUCTOS A DESARROLLAR

Los productos a desarrollar en la etapa |, seran los relacionados a continuacion y descritos en el Anexo Técnico, con el
propdsito de obtener como minimo los siguientes entregables:

a. Informe recopilacion informacion.
b. Esquema Basico.

c. Anteproyecto.

d. Proyecto Definitivo.

Los ESTUDIOS Y DISENOS deberan dar cumplimiento a la normatividad vigente cumplir las determinaciones previas
realizadas por la INTERVENTORIA en cada una de las entregas parciales y en la definitiva. Para lo cual debera realizar
las siguientes actividades:

e  Elaborar la estructura de desarrollo y aplicacién de la metodologia del proyecto.

e Coordinar con la INTERVENTORIA y FINDETER la elaboracion, desarrollo y entrega de los productos de la
Etapa |, la forma en la que deberan ser presentados los estudios técnicos, disefios integrales objeto del
contrato.

e  Fijar los lineamientos de interaccion entre los profesionales de las diferentes areas que intervendran en el
proyecto.

e  Controlar la calidad, exactitud y tiempos para cada entregable.

e  Conocer todos los aspectos del proyecto y garantizar la precision e interaccion de todos los componentes del
mismo.

e Coordinar con la INTERVENTORIA y FINDETER la estructuracion, articulacion y traslapo de los Estudios y
Disefios técnicos en las Etapas de elaboracion, desarrollo y entrega.

e  Prever el tiempo necesario para la revision de los estudios técnicos, ajustes a disefios o disefios integrales,
con el objeto de contar con toda la documentacion necesaria al inicio de la etapa de construccién.

e Revisién previa a la presentacion a la INTERVENTORIA y FINDETER de la totalidad de los estudios
técnicos, disefios integrales elaborados por cada uno de los especialistas.

e  Revisar y verificar los alcances y entregables de cada uno de los especialistas con el fin de hacer las
presentaciones de forma completa a FINDETER y a la INTERVENTORIA en las reuniones de avance de la
ejecucion de los ajustes y complementacion a estudios técnicos y disefios integrales.

e  Coordinacién 2D y 3D de los planos técnicos entre si y de éstos con los arquitectdnicos, para lograr una total
correspondencia de todos los estudios.

e  Coordinacién en 3D de la totalidad de los Estudios y Disefios, para garantizar la correspondencia de las
diferentes instalaciones técnicas con la arquitectura y la estructura y evitar la sobre posicion de redes y
tuberias en obra.

e  Verificar todo tipo de normativa vigente que aplique al proyecto e implementarlas cuando se requiera.

Los Estudios Técnicos, los Disefios y las Especificaciones Técnicas, deben ser aprobados por la INTERVENTORIA y
deberan tener visto bueno de FINDETER.

Es importante contar con Especificaciones Técnicas adecuadas y lo suficientemente detalladas que reflejen una efectiva
planeacion y que aseguren el buen desarrollo de la obra y su entrega satisfactoria. Para las Especificaciones Técnicas
se deben estudiar los costos, asi como la consecucion de los insumos y el acceso de estos en los municipios, pensando
en optimizar recursos y en entregar una infraestructura de calidad.

1.1.211.2 PRODUCTOS A ENTREGAR
EI CONTRATISTA esta obligado a ejecutar los ESTUDIOS Y DISENOS necesarios, asi como la entrega de la totalidad

i de planos de disefios y estudios descritos en este numeral y en los documentos de la convocatoria, al igual que lo:
] correspondientes medios digitales, que requiera FINDETER.
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Los estudios y disefios deben ser ejecutados, segun sea el caso, para el correcto funcionamiento del Centro de
Desarrollo Infantil objeto de la presente convocatoria, teniendo en cuenta el Anexo Técnico y programa arquitectdnico
que hacen parte integral del presente proceso, los mismos, seran aprobados cuando cumplan con las especificaciones
técnicas requeridas por FINDETER, satisfagan las necesidades de la Entidad y cuenten con aprobacion definitiva de la
interventoria.

Durante esta etapa, el CONTRATISTA, debera tener en cuenta, entre otras cosas, las caracteristicas particulares del
terreno, la alternativa de construccion, optando por soluciones mediante las cuales se lleve a cabo un 6ptimo manejo de
los disefios técnicos y arquitecténicos.

Las herramientas que se emplearan para el desarrollo del proyecto se deberan ajustar a la utilizacién de medios
informaticos, con la consecuente utilizacién del software necesario que aplique a cada especialidad, para posteriormente
ser coordinadas de la siguiente manera: Planos Arquitecténicos y de ingenieria en 2D .DWG AutoCAD Planos
Arquitectdnicos y de ingenieria en 3D .DWG AutoCAD Coordinacién 3D del proyecto .DWG, RVT, etc. AutoCAD - Revit
Render e Imagenes del Proyecto .JPG Varios; para la programacién de intervencion se empleara herramientas en
formato *.MPP en Software tipo MSProject o similar; para el presupuesto de obra se empleara herramientas en formato
*XLS en Software tipo Excel o similar; para las presentaciones se empleara herramientas en formato *.PPT, *.PDF,
*DOC en Software tipo MS Office, Acrobat o similares. No obstante, lo anterior, en caso de que FINDETER y/o DAPRE
requieran la presentacion de uno de los productos en un formato diferente, es obligacion del contratista atender tal
solicitud, y de la interventoria la respectiva revision y aprobacion.

El Contratista debera utilizar un software &gil y compatible con el actual software para el seguimiento y control de la
ejecucion del proyecto, el cual debera permitir el uso compartido con la interventoria y FINDETER.

Dentro del proyecto definitivo el CONTRATISTA se compromete a entregar los productos relacionados a continuacion y
descritos en el Anexo Técnico.

PRODUCTOS DEFINITIVOS

1 Estudio de suelos.

2 | Estudio topografico (m2 del predio).

Disefio arquitecténico, urbano y paisajistico (bajo criterios de normatividad vigente, bioclimatica, sostenibilidad e
identidad cultural).

4 | Disefio estructural y de elementos no estructurales.

Disefio de redes hidrosanitarias. (incluye ejecucion de pozo para extraccion de agua cruda para riego, cuando
aplique)

Nota: En los casos en los cuales, no exista disponibilidad del servicio de alcantarillado pluvial o sanitario a
menos de 200 m del predio del CDI. EIl CONTRATISTA deberé realizar los estudios y disefios de soluciones
5 |individuales o PTAR para las aguas servidas y lluvias de acuerdo con la normatividad vigente.

Disefio de red de gas (natural y/o propano)

Disefio de red contraincendios. (incluye consulta de requisitos para obtener aval del cuerpo oficial de bomberos
de la localidad, si se requiere)

Disefio de redes eléctricas (contemplando acometida principal, integrando al disefio eléctrico elementos que
ayuden a la sostenibilidad del proyecto y el sistema de iluminacion)

7 | Disefio de red de voz y datos (contemplando acometida principal)

8 | Propuesta de tecnologia de sostenibilidad para el ahorro y el aprovechamiento de energia.

Propuesta de tecnologia de sostenibilidad para ahorro de agua, aprovechamiento de aguas lluvias y manejo d
aguas residuales.
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PRODUCTOS DEFINITIVOS

10 | Propuesta de tecnologia de sostenibilidad para manejo integral de residuos sélidos (basura).

Presupuesto (este presupuesto sera utilizado Unicamente como referencia, pero no constituye el presupuesto
contractual del proyecto)

Andlisis de Precios Unitarios - APU (documentacion utilizada como referencia y soporte del presupuesto)

" Cantidades de obra (tomado como producto de referencia).

Especificaciones Técnicas de Construccion (conforme a lo solicitado en este proceso)

Programacion de Obra.

12 | Plan de Manejo Ambiental

13 | Plan de Manejo de Transito

14 | Lineamientos de Gestion Social y Reputacional.

15 | Balance General de Areas

16 | Gestion con empresas de servicios publicos.

17 | Licencias de construccion, urbanismo y permisos

Respecto de la Gestion Social y Reputacional, el propdsito de la misma se encamina hacia el fortalecimiento del tejido
social de las comunidades beneficiaras del proyecto, de manera puntual a través de las estrategias de creacién
participativa, empoderamiento y sostenibilidad, asi como las acciones que potencien los beneficios y minimicen los
impactos sociales que puedan afectar el desarrollo del proyecto.

Para lograr lo anterior, se contemplan los siguientes componentes de gestidn social, acorde a los lineamientos que se
encuentran anexos:

1. Lectura territorial

Comunicacion, divulgacién y acompafiamiento social.

Capacidad de mano de obra.

Seguimiento y evaluacion.

el o

Durante esta etapa de estudios y disefios, es muy importante realizar la implementacién en su totalidad del componente
de lectura territorial, ya que esta sera la base sobre la cual el contratista presentara el plan de gestién social con las
correspondientes metodologias a implementar durante la etapa de ejecucion.

Es necesario enfatizar con las comunidades y demés actores involucrados que el momento en que se encuentra el
proyecto es preliminar a la de ejecucién del mismo, motivo por el cual el trabajo comunitario tendra carécter
eminentemente preparatorio y de generacién de condiciones favorables para el inicio de las obras, respetando las
cosmovisiones de los diferentes grupos sociales beneficiados y/o impactados

NOTA: Es necesario tener conocimiento de la zona de intervencion, para incluir en la valoracion las determinantes de
ubicacién geografica del proyecto, la logistica a emplear, asi como el trasiego de materiales y mano de obra de la region
calificada y no calificada asi como la necesidad y disponibilidad de servicios publicos como acueducto alcantarillado,
energia y gas.

Evaluar el tipo de cimentacién mas recomendable o realizar recomendaciones del proceso constructivo y modelo
estructural mas adecuado para la construccion el cual debe ser consecuente con la ubicacién, con el equipo y
maquinaria adecuada y disponible para la region, asi como el cargue y descargue de materiales y personal en la zona. El
resultado de la visita y su andlisis debe ser presentado en informe respectivo con las evidencias y soportes necesarios.
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11.211.3 PRESENTACION DE INFORMES

De acuerdo con los entregables planteados en los estudios técnicos y los disefios integrales que se deben adelantar
para el proyecto, EL CONTRATISTA debera hacer entrega a la INTERVENTORIA de un informe mensual de avance de
los trabajos, en donde se consignen las Memorias y Especificaciones Técnicas de los paquetes arquitectonicos,
estructurales, hidraulicos, eléctricos, geotecnia y demas consignados en éste estudio previo y en las normas que se
relacionan a continuacion.

Este informe debera ser entregado dentro de los tres (3) dias siguientes al cumplimiento del mes vencido, para la
entrega de estos informes y demas paquetes técnicos, el contratista debera seguir las normas técnicas colombianas
establecidas para tal efecto. Se deben cumplir entre ellas:

e NTC 1456
e NTC5613
e NTC4490
e NTC 1594
e NTC 1580
e NTC 1687
e NTC 1914

e  Demas normativa vigente y aplicable.

Como cumplimiento de la responsabilidad en cada uno de los productos desarrollados en la Etapa | por parte de los
profesionales, estos deben emitir la respectiva carta de responsabilidad adjuntando copia de su tarjeta profesional y
cedula de ciudadania.

11.21.1.4  APROBACION DE LOS PRODUCTOS

Dentro del plazo establecido para la Etapa | y previo a la solicitud de expedicion de licencias y permisos
requeridos, la INTERVENTORIA deberéa aprobar la totalidad de los productos.

Nota: Si como resultado del esquema arquitecténico aprobado por DAPRE y FINDETER se generan cambios dentro de
las &reas relacionadas como items de referencia, estas no tendran incidencia en el plazo y presupuesto contractual
definido para la etapa I. La modificacién de las areas debera realizarse mediante otrosi, previo al inicio de la etapa Il.

11.21.1.5  VALIDACION DE LOS DISENOS CON EL CLIENTE

Dentro del plazo establecido para la Etapa | y previo a la solicitud de expedicion de licencias y permisos requeridos, el
SUPERVISOR designado por FINDETER sera el encargado de remitir al cliente los estudios y disefios aprobados por la
INTERVENTORIA, para que éste de un visto bueno sobre la informacion, con el fin de iniciar el proceso de expedicion de
licencias y permisos requeridos para la ejecucion del proyecto.

Para ello, el cliente tendra un plazo maximo de ocho (8) dias, para pronunciarse frente a los mismos, no podra iniciarse
el proceso de expedicion de licencias y permisos requeridos sin el aval del cliente, si el cliente no presenta
observaciones en el tiempo estipulado, se entenderé que fueron aprobados los estudios y disefios y se continuara con la
ejecucion del contrato.

En caso de que el cliente, realice observaciones al proyecto, el contratista dentro del plazo establecido para la Etapa | y
previo a la solicitud de expedicion de licencias y permisos, debera hacer los ajustes correspondientes. Por lo tanto, este
periodo debera ser considerando dentro de la programacion presentada por el contratista para la ejecucion de la Etapa |.

1.1.2.1.1.6  EXPEDICION DE LICENCIAS Y PERMISOS REQUERIDOS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO:

Una vez validados los disefios, el CONTRATISTA esta obligado a radicar todos los estudios, planos, memorias,
ensayos, etc., necesarios para tramitar y obtener la Licencia de Construccién, permiso de ocupacion de espacio
publico y demés permisos requeridos, ante la Curaduria Urbana, Secretaria de Planeacién, entidad urbanisid
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competente y demas entidades correspondientes; del mismo modo, estd obligado a asistir a cualquier tipo de
reunién que se cite con este fin y a responder, a su costa, los requerimientos de la Curaduria Urbana, Secretaria
de Planeacion y/o demés entidades competentes, hasta obtener y entregar a FINDETER la correspondiente
Licencia de Construccion, Permiso de ocupacion de espacio publico debidamente ejecutoriada, incluyendo la
Licencia de Urbanismo, Permiso de ocupacién de espacio publico si a ello hubiere lugar y demas permisos
requeridos previa verificacion por parte de la INTERVENTORIA, para lo cual debera realizar, entre otros los
siguientes tramites:

o Radicacion por parte del CONTRATISTA ante Curaduria Urbana, la Secretaria de Planeacién Municipal o entidad
urbanistica competente, de los disefios, estudios y demés soportes técnicos y juridicos necesarios para el tramite y
expedicién de la Licencia de Construccion pertinente, para la ejecucion del proyecto.

e Radicacion por parte del CONTRATISTA ante las empresas prestadoras de los servicios publicos en el Municipio,
de los disefios, estudios y demas soportes técnicos y juridicos necesarios para el tramite y expedicion de las
viabilidades o factibilidades que permitan la conexién de los servicios publicos al proyecto, asegurando bajo su
responsabilidad, la operatividad o funcionabilidad del proyecto.

o Radicacion por parte del CONTRATISTA ante las autoridades ambientales del orden local o nacional (en caso de
requerirse), para el tramite y expedicién de las licencias, permisos o autorizaciones necesarios para la ejecucion
del proyecto.

Los costos de las copias para la realizacién de este tramite seran a cargo del CONTRATISTA vy los costos de las
expensas sera un costo reembolsable que se pagara al CONTRATISTA en el caso en que este tramite se realice ante la
Curaduria, con cargo a los recursos del convenio interadministrativo No. 3028933 (025-19). Por otra parte, si el tramite
se realiza ante la Administracion Municipal, el costo de las expensas sera asumido por ésta.

En cualquiera de los casos anteriores, EL CONTRATISTA sera quien adelantara bajo su total responsabilidad y dentro
del plazo establecido en su cronograma de trabajo, sin que supere el plazo para la Etapa |, los tramites para obtener la
licencia de construccion o demas permisos ante las entidades competentes.

LA CONTRATANTE no reconocera por ningin motivo mayores permanencias del plazo de ejecucién de la Etapa I, ni
valores adicionales a los establecidos en el Cor]trato, en caso de suceder, el CONTRATISTA asumira los costos
adicionales tanto de obra como de INTERVENTORIA.

En el caso que, durante la ejecucidn del contrato se requiera el tramite de algun tipo de licencia o permiso adicional, sera
responsabilidad del CONTRATISTA adelantar las gestiones necesarias ante las autoridades competentes que permitan
el desarrollo normal del contrato y de las obras.

1.1.2.1.2. ETAPA II. EJECUCION DE OBRA

Consiste en la construccion y puesta en funcionamiento de un Centro de Desarrollo Infantil (CDI) modalidad familiar,
ubicado en LA VEREDA LA NIATA, MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DEL CASANARE, de acuerdo con los
Estudios y Disefios producto de la Etapa I, basados en los requerimientos de las areas del programa arquitectdnico
elaborado por la Consejeria Presidencial para la Nifiez y la Adolescencia, asi como en el Anexo Técnico. Estos deben
estar debidamente aprobados por las entidades que intervengan con el desarrollo del proyecto (empresas de servicios
publicos, entidades del orden territorial, corporaciones ambientales, etc).

Las obras que se ejecutaran en la Etapa Il deberan ser completamente funcionales e integrales, por lo cual el
CONTRATISTA, desde la Etapa |, debera contemplar la totalidad de las obras de ingenieria para su puesta en
funcionamiento y entrega a completitud con el lleno de los requerimientos técnicos y especificaciones contratadas.

Para la presentacion de la oferta se debe considerar el transporte aéreo, fluvial y terrestre (cuando se requiera) con los
requerimientos que implique como centro de acopio, cargue y descargue, entre otros.

Se busca que el proyecto, sea un espacio disefiado de acuerdo con los estandares y las especificaciones dadas eng
:I Anexo Técnico y programa arquitectdnico que facilite su ejecucion, mediante la implementacion de un sig
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constructivo que responda a las necesidades técnicas, cumpliendo la NSR 10, permitiendo adaptarse a las condiciones
fisicas y bioclimaticas del sitio donde se desarrollara el proyecto; contemplando materiales de facil transporte, rapidez en
la ejecucion y de posterior facilidad o minimo mantenimiento. El sistema constructivo propuesto debera utilizar materiales
de excelente calidad, garantizando su durabilidad, buen funcionamiento durante su vida en servicio y facil y/o minimo
mantenimiento.

Los equipamentos basicos del CDI se deben ejecutar de acuerdo con los estudios, disefios y lineamientos definidos en la
Etapa .

El CONTRATISTA, debera ejecutar las obras de iluminacién de todos los espacios del proyecto: que garanticen el
correcto y adecuado funcionamiento del sistema de iluminacion del proyecto, conforme al Anexo Técnico y programa
arquitectdnico, dentro de las obras a desarrollar se incluye:

Red de Media/baja Tensién segun disefios y normas aplicables.

lluminacién del proyecto segun disefios y normas aplicables.

Drenaje del proyecto segun disefios y normas aplicables.

Suministro e instalacion de un transformador nuevo con la capacidad suficiente de acuerdo con las
necesidades definidas en los disefios eléctricos y normas aplicables.

o Instalaciones Eléctricas segun NTC 2050, RETIE y RETILAP.

Para esta Etapa, el CONTRATISTA debera realizar todas las actividades necesarias y suministrar, transportar e instalar
todos los insumos, materiales y demas elementos requeridos para el correcto y adecuado funcionamiento de cada una
de las obras y espacios contemplados en el proyecto.

Con lo anterior, se busca contar con un proyecto disefiado de acuerdo con los estandares y las normativas establecidas
para este tipo de infraestructura.

11.21.21  RECIBO DEL PREDIO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA
EI CONTRATISTA, conjuntamente con la INTERVENTORIA, posterior a la suscripcion del acta de inicio o emision de la

orden de inicio del contrato y dentro de los tres (3) dias siguientes, procedera a recibir el predio en el que se van a
ejecutar las obras. De este procedimiento se deberd dejar constancia mediante acta escrita, que contenga como minimo

lo siguiente:
3 Ficha técnica del estado de las construcciones existentes, en caso de que aplique.
. Registro fotogréfico.
. Dejar marcadores fisicos, mediante los cuales se puedan determinar las construcciones existentes

especialmente con respecto a: los niveles y condiciones de alineamiento y verticalidad de las mismas.
1.1.21.22 DEMOLICIONES

En caso que se requieran ejecutar demoliciones, para su ejecucion se deberan realizar las siguientes actividades
conjuntamente entre el CONTRATISTA, la INTERVENTORIA y FINDETER:

. Definir el inventario de elementos a retirar, en el cual se especifique como minimo: Descripcién del
elemento y de las razones para su demolicién, asi como del procedimiento que se adelantar, de tal
manera que no se produzcan dafios en las estructuras adyacentes. Cantidad del material de
demolicion, destino o disposicion final (se debe definir con el Municipio la disposicion de los escombros,
a la escombrera Municipal o al lugar que se determine para ello).

. Registro fotogréfico del procedimiento desde su inicio hasta su finalizacién.

. Acta de Autorizacion de la INTERVENTORIA y FINDETER para proceder con la demolicién o el retiro,
suscrita por las partes.

) Las demas especificaciones sobre la demolicion estan contempladas en el anexo técnico y programa

i arquitectonico.
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EJECUCION DE LA OBRA

El CONTRATISTA deberé:

1.1.21.2.4

Ejecutar las obras segun las especificaciones sefialadas en el Anexo Técnico, programa arquitecténico
y tener como referencia los lineamientos del ICBF para Centros de Desarrollo Infantil (CDI) conforme a la
guia de implementacién de proyectos de infraestructuras de atencion a la primera infancia “GIPI”, asi como
la NTC 6199 planeamiento y disefio de ambientes para la educacion inicial en el marco de la atencion
integral.

Ejecutar las obras correspondientes de acuerdo con la programacion y dentro del plazo de la etapa.
Ejecutar las obras de acuerdo con las normas vigentes aplicables.

Ejecutar las obras, tanque de almacenamiento de agua potable y tanque de almacenamiento de red
contra incendio si se requiere; equipos requeridos para el suministro de agua y la descarga al emisario
final o disposicién final de aguas negras y grises; tanques y equipos de la red de incendio que aplique;
construccion de pozos sépticos o soluciones individuales para el tratamiento de aguas servidas y lluvia,
en aquellos casos donde no exista sistema de alcantarillado a menos de 200 m.

Implementar los frentes de trabajo necesarios para la ejecucion de las obras dentro del plazo
contractual con el personal minimo indicado.

Entregar la infraestructura apta para su uso, es decir, con la totalidad de conexiones a servicios
publicos listas y funcionando.

NORMATIVIDAD APLICABLE

Se enumera a continuacion parte de la normativa técnica aplicable que, debe ser tenida en cuenta para la ejecucion y
desarrollo del proyecto por parte del CONTRATISTA y objeto de seguimiento por parte de la INTERVENTORIA (Las que
apliquen de acuerdo con el objeto del contrato):

E1 amprondimiento pinkutiatise i

e4 de todos

Ley 388 de 1997, Ley de Desarrollo Territorial y demas normas que la modifiquen y/o reglamenten.

Ley 1454 de 2011, Ley de Ordenamiento Territorial y demas normas que la modifiquen y/o
reglamenten.

Norma vigente con relacién al “Plan de ordenamiento Territorial” del municipio, previo a la radicacién
del proyecto para los tramites de obtencién de la licencias 0 permisos.

Ley 400 de 1997, Reglamento colombiano de Construcciones Sismo Resistentes y aquellas normas
que la modifiquen o desarrollen.

NSR-10 y sus decretos reglamentarios, complementarios y cualquier otra norma vigente que regule el
disefio y construccion sismo resistente en Colombia.

Ley 361 de 1997 “por la cual se establecen mecanismos de integracion social de las personas con
limitacion y se dictan otras disposiciones” y aquellas normas que la modifiquen o desarrollen, en lo que
resulte aplicable al presente proyecto. NTC. 4144, NTC. 4201, NTC. 4142, NTC. 4139, NTC. 4140,
NTC. 4141, NTC. 4143, NTC. 4145, NTC. 4349, NTC. 4904, NTC. 4960.

Ley 1618 de 2013 y disposiciones vigentes para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las
personas con discapacidad.

Legislacion de Seguridad Industrial Salud Ocupacional. Andlisis y aplicacién de las normas de
Construccion y Adecuacion en Salud Ocupacional, segun Resolucién 2400 de 1979 y deméas normas
que modifiquen y/o reglamentan.

Normas INVIAS para rellenos granulares y especificaciones de pavimentos. (en casos que aplique)
Transito (disposiciones vigentes para el impacto de trafico, vehiculos y maquinaria de obra).

Normas de Salubridad (entre ofras: ley 09 de 1979, NTC 920-1 de 1997, NTC 1500 de 1979, NTC 1674
de 1981, NTC 1700 de 1982).

Normas Ambientales: Ley 373 de 1997 relativa al uso eficiente y racional del agua, decreto 1753 de
1994 y GTC 24 de 1989.

Decreto 1575 de 2007 por el cual se establece el Sistema para la Proteccidn y Control de la Calidad del
Agua para Consumo Humano y demés normas que lo modifiquen.
Aplicacion de normas ambientales, gestion ambiental y manejo de residuos.
Reglamentacioén de manejo ambiental y recursos hidricos. Legislacion ambiental Municipal y Nagig
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. Emisiones atmosféricas, Decreto 948 del 5 de junio de 995, proferida por el Ministerio Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Territorial, relativo a las normas de prevencion y control de la contaminacion
atmosférica y la proteccion de la calidad del aire y demas normas que lo modifiquen y/o reglamenten la
materia.

. NFPA 101 Cédigo de Seguridad Humana.

. Resolucion 2413 del 22 de mayo de 1979, proferida por el Ministerio del Trabajo y Seguridad Social,
Reglamento de Higiene y seguridad en la construccion y demas normas que lo modifiquen.

. Resolucién 1409 de julio 23 de 2012, reglamento de seguridad de trabajo en alturas y demas normas
que lo modifiquen.
. Resolucién 627 del 7 de abril de 2006, proferida por el Ministerio de Medio Ambiente, por la cual se

establece la norma nacional de emision de ruido y ruido ambiental y demas normas que lo modifiquen.

Normas NFPA-NEC y Cadigo Nacional de Incendios.

Reglamento técnico del sector de agua potable y saneamiento basico - RAS.

Codigo colombiano de fontaneria NTC-1500.

NORMAS AISC, AISI.

Caodigo para suministro y distribucion de agua para extincién de incendios en edificaciones, NTC-1669.

Normativas ASHRAE referentes a eficiencia energética (90.1) y confort térmico (62.1).

Caodigo Eléctrico Nacional, norma NTC 2050.

Reglamento técnico vigente de instalaciones eléctricas Resolucion No. 18 0398 de 7 de abril de 2004

expedida por el Ministerio de Minas y Energia (RETIE).

Las normas vigentes de la empresa de energia encargada del suministro y control de la energia.

. Reglamento técnico de instalaciones eléctricas, RETIE y NTC 2050, Reglamento Técnico de
[luminacién y Alumbrado Publico RETILAP

. Normas de las empresas locales de servicios publicos o con las que se proveera los servicios.

. Legislacion de transito vehicular y peatonal

. Normatividad vigente a nivel nacional para la movilizacion de maquinaria y equipo pesado expedido por
la entidad competente segun el tipo de obra, por la entidad competente.

. Norma NTC 2505 y demas Normas Técnicas de las empresas prestadoras de los servicios.

o Estudio de micro zonificacién sismica del lugar donde se desarrollara el proyecto.

. Demas normas aplicables para los diferentes aspectos del Proyecto de acuerdo a las particularidades
del disefio y construccion del mismo, determinadas por factores del entorno (localizacién del Proyecto)
y su regulacion especifica.

. Decreto nacional 1285 de 2015 (junio 2015): Por el cual se modifica el Decreto 1077 de 2015.

. Resolucién 0549 de 2015 (julio 2015): Por la cual se reglamenta el Capitulo 1 del Titulo 7 de la parte 2,
del Libro 2 del Decreto 1077 de 2015, en cuanto a los parametros y lineamientos de construccion
sostenible y se adopta la Guia para el ahorro de agua y energia en edificaciones.

. Documento Anexo Técnico y programa arquitecténico suministrado por FINDETER.

. Cartilla de Andenes de Bogot4, vigente (Decreto 561-15). Cuando el municipio no cuenta con
reglamentacion al respecto.

. Norma Técnica Colombiana NTC 5610 — “Accesibilidad de las personas al medio fisico. Sefializacion
tactil”.

. Norma Técnica Colombiana NTC 6047 — “Accesibilidad al medio fisico, espacios de servicio al
ciudadano en la administracion publica”

. Norma Técnica Colombiana NTC 4109 - “Prefabricados de Concreto. Bordillos, Cunetas y Tope llantas
de Concreto”.

. Guia de implementacién de proyectos de infraestructuras de atencion a la primera infancia “GIPI”.

NTC 6199 planeamiento y disefio de ambientes para la educacion inicial en el marco de la atencion

integral.

NFPA 13 Norma para sistemas de sprinklers, cuando haya lugar.

NFPA 14 Norma para sistemas de columnas de agua y gabinetes contra incendio.

NFPA 20 Norma para bombas centrifugadas contra incendios.

NFPA 72 Cédigo para sistemas de alarma contra incendio.
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. Decreto 738 del 26 de mayo de 2021 o las normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan, en
relacion con los protocolos y elementos de bioseguridad establecidos por el Ministerio de Salud y
Proteccion Social.

. Circular conjunta 001 del 11 de abril de 2020.

11.21.25 GESTION SOCIAL Y REPUTACIONAL.

Durante la Etapa Il el CONTRATISTA debe garantizar la implementacion del Plan de Gestion Social y Reputacional
previamente presentado y aprobado por la Interventoria en la primera etapa, el cuél debe incluir los siguientes
componentes descritos en los lineamientos anexos:

1. Comunicacién, divulgacion y acompafiamiento social.
2. Capacidad de mano de obra.
3. Seguimiento y evaluacion.

NOTA: Se debe tener en cuenta que algunos de estos ejercicios de campo, conforme a la evolucion de la contingencia
de la pandemia por COVID-19, deberan revisarse, complementarse, y ajustarse a partir de otras alternativas de
obtencion de informacién en relacion con actividades que reflejen comportamientos tendenciales anteriores a la
pandemia. Estas alternativas pueden tomar estudios vigentes de referencia, informacién de plataformas informéticas,
redes sociales, redes celulares, y en general procesamientos BIG Data validos, que permitan caracterizar con la mayor
precision las mencionadas tendencias de comportamiento de los actores poblacionales de la zona.

1.2 LOCALIZACION DEL PROYECTO.

Los disefios y obras se realizaran en el VEREDA LA NIATA, MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DEL
CASANARE.

-

Colombia

-
)

Frwadue

Fotografia 1. Localizacién proyecto Fotografia 2. Vista actual del predio

1.3. ACTAS DEL CONTRATO.

1.3.1.  ACTA DE INICIO O EMISION DE LA ORDEN DE INICIO DEL CONTRATO

El amprendimiento attatde
a el dc‘:odos .
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EI CONTRATISTA, la INTERVENTORIA y la CONTRATANTE a través de quien designe para el efecto, deben suscribir
el acta de inicio o se debera emitir orden de inicio, las cuales deben contener, entre otros aspectos los siguientes:
e  Lugary fecha de suscripcién del acta u orden de inicio.

e Nombre e identificacién completa de los intervinientes.

e  Plazo.
e  Fecha de terminacién prevista.
e  Valor.

e Informacion del CONTRATISTA e INTERVENTOR.

Los siguientes requisitos de ejecucion deberan ser entregados a la INTERVENTORIA en un plazo no mayor a TRES (3)
DIAS posteriores a la suscripcion del contrato:

e  Programas detallados para la ejecucion de las Etapas | y Il (Diagrama de Gantt).

e Aprobacién del personal profesional requeridos para las Etapas | y II.

e  Programa detallado del recurso humano requerido para la ejecucion de los trabajos y de suministro de compra
y entrega de insumos.

e  Flujo de inversién del contrato.

e  Garantias para aprobacion de la contratante. (Documento para legalizacién del contrato).

o  Afiliacion a la seguridad social integral.

e  Verificacion de la Oferta Econémica discriminada.

Nota 1: Legalizado el contrato, el CONTRATISTA debera suscribir el Acta de Inicio dentro de los TRES (3) dias
siguientes. Si vencidos los plazos para la suscripcién del acta de inicio y cumplidos los requisitos de ejecucién, no se
firma el documento por causa injustificada, la entidad podra expedir la orden de inicio del contrato.

Nota 2: Vencido el plazo de ejecucién de la etapa |, se debera suscribir el acta de inicio para la etapa Il. La suscripcién
de estas actas se considera como condicién suspensiva del plazo contractual.

I1.3.2. ACTA DE RECIBO A SATISFACCION DE LOS PRODUCTOS DE LA ETAPA |

Una vez verificado y aprobado por parte de la interventoria el contenido y los productos desarrollados de la Etapa | y se
hayan realizado las recomendaciones por parte de FINDETER y el CLIENTE, se procedera a suscribir el ACTA DE
RECIBO A SATISFACCION de la Etapa .

1.3.3.  ACTA DE TERMINACION

Vencido el plazo de ejecucién del Contrato (Etapa | + Etapa Il) contado a partir de la suscripcion del Acta de inicio o
emision de la orden de Inicio, EL CONTRATISTA y el INTERVENTOR deberan suscribir el acta de terminacién.

Nota: Se suscribira un acta de terminacion para cada una de las etapas por EL CONTRATISTA DE OBRA y la
INTERVENTORIA.

1.34. ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCION DEL CONTRATO
El CONTRATISTA, deberé entregar la totalidad de la obra objeto de la Etapa Il, con el lleno de los requerimientos

técnicos y condiciones de funcionalidad. Del recibo por parte de la INTERVENTORIA se dejara constancia mediante Acta
de Entrega y Recibo a Satisfaccion Final de la Obra, suscrita entre el CONTRATISTA y el INTERVENTOR.

Para la suscripcion de esta acta, EL CONTRATISTA debe garantizar las conexiones de todos los servicios publicos y su
funcionamiento; por lo tanto, mientras no se suscriba dicha acta, la responsabilidad, vigilancia y custodia de la obra es
exclusiva del CONTRATISTA.
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1.4. ANALISIS DE LAS CONDICIONES ECONOMICAS DEL CONTRATO
1.44. METODOLOGIA DE CALCULO - PRESUPUESTO ESTIMADO (PE)
1.41.1 ETAPAI. ESTUDIOS, DISENOS, OBTENCION DE LICENCIAS Y PERMISOS.

Para la determinacion de este presupuesto, FINDETER se baso en el modelo de analisis de costos y en los precios
topes definidos por FINDETER para sueldos y demas gastos que inciden en los contratos.

El valor del presupuesto de la Etapa I, incluye sueldos del personal utilizado para la realizacion del trabajo, afectados por
el factor multiplicador, gastos administrativos, costos directos (arriendo oficina principal, computadores, muebles,
papeleria, ploteo de planos, servicios publicos, copias, fotografias, desplazamiento aéreo, desplazamiento terrestre,
hospedaje, ensayos de laboratorio, entre otros costos directos), implementacién de protocolos de bioseguridad, tasas,
contribuciones y demas tributos que se causen por el hecho de su celebracién y ejecucidn del contrato, asi como los
gastos administrativos generados durante la ejecucion del mismo.

1.41.2 ETAPAIl. CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.

Teniendo en cuenta que el desarrollo del proyecto implica que el CONTRATISTA, en la Etapa de ejecucion de Estudios y
Disefios, elabore el presupuesto con base en los datos que arrojen cada uno de los estudios, la entidad realizé un
muestreo en los Gltimos tres (3) afios de las obras similares que se han construido en todo el pais.

Con base en esto, la entidad CONTRATANTE determiné el costo del metro cuadrado de construccion para las diferentes
areas que se contemplan en el presupuesto de cada regién, incluyendo las incidencias de las fuentes de materiales,
precios de mercado de la zona, transporte, accesibilidad, mano de obra, entre otros.

Costos Indirectos: Para la estimacion de los costos indirectos se tienen en cuenta la incidencia de los costos de:

e Administracion: personal profesional, técnico y administrativo, basado en sus perfiles, dedicacion y tiempo del
proyecto; se incluyen gastos de oficina y se entienden por costos directos de administracion los equipos,
vehiculos, ensayos, transportes (aéreo/terrestre/fluvial), campamento, vallas, tramites, arriendos de oficina
principal, computadores, muebles, papeleria, ploteo de planos, servicios publicos, placa conmemorativa,
implementacion de planes de manejo ambiental, transito, calidad, sefializacién, implementacion de protocolos
de bioseguridad, dotacion, copias, entre otros, costos de pdlizas e impuestos y tributos aplicables.

o Imprevistos: se establece con base en la experiencia de la entidad, adquirida a través de la ejecucién de
proyectos de condiciones similares o equivalentes al que se pretende ejecutar. Asi mismo, se tiene en cuenta
los imprevistos que pueden surgir con base en la matriz de riesgos del presente proceso., Adicionalmente, con
este imprevisto el CONTRATISTA debe solventar todas aquellas dificultades técnicas que surjan durante la
ejecucion de la obra (excavacion - cimentacion - estructuras — concretos — cubiertas, cargas adicionales por
sistema de antigranizo, recubrimientos de epoxicos por factores de humedad, salinidad, entre otros).

e  Utilidad: se establece de acuerdo con las condiciones macroecondmicas del pais.

1.5 PRESUPUESTO

El Presupuesto Estimado — PE Total para la ejecucion del proyecto es de hasta NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO
MILLONES SEISCIENTOS QUINCE MIL PESOS M/CTE ($ 975.615.000,00), incluido el AlU, costos, gastos, impuestos,
tasas y demas contribuciones de orden nacional y/o local a que hubiere lugar. Los recursos se encuentran amparados
por la constancia de disponibilidad de recursos. El cual se desglosa de acuerdo a lo siguiente:
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El Presupuesto Estimado para la Etapa |. ESTUDIOS Y DISENOS es de OCHENTA Y OCHO MILLONES
CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS ($ 88.434.750) M/CTE, costos,
gastos, impuestos, tasas y demas contribuciones de orden nacional y/o local a que hubiere lugar.

DESCRIPCION DE LA ETAPA PRESUPUESTO ESTIMADO
A ETAPA I: ESTUDIOS, DISENOS, OBTENCION DE
LICENCIAS Y PERMISOS. $ 88.434.750

El Presupuesto Estimado para la Etapa Il. EJECUCION DE OBRAS es de OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE
MILLONES CIENTO OCHENTA MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS ($887.180.250,00) M/CTE. incluido el AlU,
costos, gastos, impuestos, tasas y demas contribuciones de orden nacional y/o local a que hubiere lugar.

ETAPA Il. EJECUCION DE CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN CENTRO DE
DESARROLLO INFANTIL (CDI), MODALIDAD FAMILIAR, UBICADO EN EL CORREGIMIENTO DE LA
NIATA, MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DEL CASANARE

5 PRECIO
No. DESCRIPCION UND CANTIDAD UNITARIO VALOR TOTAL
AULAS Y ZONAS
ADMINISTRATIVAS:  Contemplan
1 los espacios definidos en el alcance m? 97 $1.800.000 $174.600.000

del proyecto, descrito en el anexo
técnico y programa arquitectonico.
ZONAS DE SERVICIOS:
Contemplan los espacios definidos
2 en el alcance del proyecto, descrito m2 73 $3.200.000 $233.600.000
en el anexo técnico y programa
arquitectonico.

CIRCULACION CUBIERTA
ABIERTA Y MUROS: Contemplan
3 los espacios definidos en el alcance m2 190 $595.000 $113.050.000
del proyecto, descrito en el anexo
técnico y programa arquitectonico.
AREA LIBRE: ZONAS DURAS;
Contemplan los espacios definidos

4 en el alcance del proyecto, descrito m2 70 $270.000 $18.900.000
en el anexo técnico programa
arquitectonico.

AREA LIBRE: ZONAS BLANDAS:
Contemplan los espacios definidos

5 en el alcance del proyecto, descrito m2 561 $107.000 $60.027.000
en el anexo técnico programa
arquitectonico.

Cerramiento Perimetral:
6 Contempla los alcances definidos y
descritos en el anexo técnico y
programa arquitecténico.

ml 78 $577.500 $ 45.045.000

VALOR COSTO DIRECTO $ 645.222.000
$190.340.490

Administracion 29.5%

Imprevistos 3% $ 19.356.660

Utilidad 5% $32.261.100
VALOR COSTOS INDIRECTOS $ 241.958.
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ETAPA Il. EJECUCION DE CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN CENTRO DE
DESARROLLO INFANTIL (CDI), MODALIDAD FAMILIAR, UBICADO EN EL CORREGIMIENTO DE LA

NIATA, MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DEL CASANARE
a PRECIO
No. DESCRIPCION UND CANTIDAD UNITARIO VALOR TOTAL

B | COSTO TOTAL DE OBRA $ 887.180.250*

*El valor total del presupuesto incluye la construccién de obras de contencion, plazoletas, mobiliario urbano, senderos
peatonales, cerramientos de espacios, muros del proyecto, redes eléctricas, hidraulicas, tanques, sefializacién y todo
aquello que permita al equipamiento ser funcional.

Adicionalmente se discriminan los valores correspondientes a los valores estimados para las diferentes Etapas, como se
detalla a continuacion:

1.5.1 RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO

A continuacién, se muestra el resumen de los costos del proyecto:

PROYECTO ITEM DESCR:EPT?JSR' DELA | \/ALOR POR ETAPA
EJECUCION DE ESTUDIOS, DISENOS, ETAPA I Estudios,
CONSTRUCCION Y PUESTA EN| A | Disefios, Obtencion de $ 88.434.750
FUNCIONAMIENTO DE UN CENTRO DE Licencias y Permisos.
DESARROLLO INFANTIL (CDI) UBICADO | B | ETAPA II: Ejecucién de obra $ 887,180,250
EN EL MUNICIPIO DE  YOPAL,
AR AVENTO DEL. CASANARE VALOR DEL TOTAL $ 975.615.000

A continuacién, se resumen los valores correspondientes al valor minimo y al valor maximo del valor de cada una de las
Etapas, y del valor total del presupuesto estimado.

DESCRIPCION DE LA ETAPA VI "g't';':? dela | yalor Méximo de la Etapa
ETAPA I Estud|gs, Disefios, Obtencion de $79.591.275 $ 88.434.750
Licencias y Permisos.
ETAPA Il: Ejecucion de obra §798.462.225 $ 887.180.250
ITJ(r)EtL‘\al_paPIﬁ;ESUPUESTO ESTIMADO-PE (Etapa $ 878.053.500 $ 975.615.000

*El valor minimo del presupuesto corresponde al descuento maximo que podra otorgar el oferente dentro de su
oferta econémica, el cual se considera que garantiza el cumplimiento de las condiciones técnicas y de calidad
requeridas para el proyecto, por lo cual, el valor de la oferta no podra ser inferior al valor minimo ni mayor al valor
maximo so pena de rechazo de la propuesta.

Para la presente convocatoria, se debe tener en cuenta:

152  VALORMAXIMO DELA.LU

La sumatoria de los porcentajes de los componentes del AIU no podran superar el 37.5% en la oferta econémica, so
pena de rechazo de la misma.

Comprometidos
con Colombia

19



mege=n  BBVA Findeter4

Asset Management o ..

Sociedad Fiduciaria

1.6 IMPUESTOS

El proponente debera considerar en su oferta todos los costos correspondientes a impuestos, tasas, contribuciones o
gravamenes que se causen con ocasion de la suscripcién, ejecucion y liquidacion del contrato y demés a que haya lugar
del orden local o nacional.

Adicionalmente, tendra en cuenta los costos de las pélizas incluidas en el numeral GARANTIAS del presente documento
y todos los demas impuestos que se generen por la celebracion de este contrato.

Es responsabilidad exclusiva del PROPONENTE, realizar las averiguaciones, los calculos y estimaciones que considere
necesarios para elaborar su propuesta econémica y por ende, le asiste la obligacion de consultar ante las diferentes
entidades recaudadoras, qué impuesto le es aplicable en caso de ser adjudicatario, todo esto enmarcado en el hecho de
que el PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER - DE CERO A SIEMPRE es EL CONTRATANTE y realiza la contratacion
bajo el Régimen Juridico del derecho privado.

NOTA: El valor del presupuesto estimado no incluye valor del impuesto de IVA pues en concordancia con el
articulo 96 de la Ley 788 de 2002 reglamentado por el Decreto 540 de 2004 y modificado por el articulo 138 de la Ley
2010 de 2019, los fondos o recursos en dinero originados en auxilios o donaciones destinados a programas de utilidad
comun en Colombia, provenientes de entidades o gobiernos de paises con los cuales existan acuerdos
intergubernamentales o convenios con el Gobierno Colombiano.

Para efectos de la exencion, se debera dar cumplimiento a los requisitos y presupuestos establecidos en el Decreto 540
de 2004 y demas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan.

1.7 FORMA DE PAGO

LA CONTRATANTE pagaré al CONTRATISTA el valor por el cual le fue adjudicado el contrato, de acuerdo con la
siguiente forma de pago, para cada Etapa del proyecto:

1.71 ETAPA . ESTUDIOS, DISENOS, OBTENCION DE LICENCIAS Y PERMISOS

LA CONTRATANTE pagaré el setenta por ciento (70%) del valor total de la Etapa I, una vez se cuente con el recibo a
satisfaccién y aprobacion por parte de la INTERVENTORIA, de la totalidad de los Estudios y Disefios Integrales, junto a
radicacién en debida forma de la solicitud de la licencia de construccion/permiso de ocupacién de espacio publico y los
demas permisos requeridos con los respectivos soportes ante las entidades respectivas.

El saldo correspondiente al treinta por ciento (30%) de la Etapa I, se pagara una vez se hayan entregado las licencias de
construccion, permiso de ocupacion de espacio publico y demas permisos necesarios debidamente aprobados; dicha
entrega seré realizada a la INTERVENTORIA y a FINDETER.

Una vez se obtenga el acta de entrega y recibo a satisfaccion por parte de la INTERVENTORIA de la Etapa |, incluidas la
licencia de construccion/permiso de ocupacion de espacio publico y demas permisos requeridos, se podra dar inicio a la
ejecucion de la Etapa Il.

172 ETAPAIL. EJECUCION DE LAS OBRAS.

LA CONTRATANTE pagara al CONTRATISTA el valor de la Etapa Il — Ejecucion de las obras, de la siguiente forma:;

e Primer pago: Diez por ciento (10%) del valor de la Etapa II, con la presentacion de un acta parcial aprobada por
la interventoria, en la cual se acredite la ejecucion de las obras preliminares, excavaciones, cimentacion y
rellenos.

e Segundo pago Cuarenta por ciento (40%) del valor de la Etapa Il, con la presentacién de un acta parcial
aprobada por la interventoria, en la cual se acredite la ejecucion de las obras de estructuras en concre
mamposteria y concretos menores e instalaciones conexas.
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e Tercer pago: Treinta por ciento (30%) del valor de la Etapa Il, con la suscripcidn del acta de terminacién por
todas las partes en ella intervinientes.

e Cuarto pago: Veinte por ciento (20%) del valor de la Etapa Il, con la suscripcion del Acta de entrega y recibo a
satisfaccion del Contrato por todas las partes en ella intervinientes.

De cada uno de estos pagos de la Etapa Il, se efectuara una retencion en garantia del veinte por ciento (20%), la cual se
devolverd al CONTRATISTA, una vez cumplidos los siguientes requisitos:

a) Entrega de los documentos sefialados en la Etapa de entrega final de obras, sefialado en los Términos de
Referencia a la INTERVENTORIA y al CONTRATANTE.

b) Recibo a satisfaccion de la etapa de obra por parte de la INTERVENTORIA y demas entidades intervinientes.

¢) Aprobacion de las garantias correspondientes, sefialadas en el numeral de GARANTIAS del presente
documento.

d) Suscripcion del Acta de liquidacion del Contrato por todas las partes en ella intervinientes, la cual solo se podra
dar cuando se encuentren cumplidas todas las obligaciones de informacién del contrato. En caso en que,
agotado el tiempo para la liquidacién, no se cuente con los documentos requeridos para la misma presentados
en debida forma y aprobados por la interventoria, se liquidara el contrato sin la devolucion de la rete garantia, la
cual se utilizara para costear los productos que queden pendientes por entregar, con su correspondiente
revision de interventoria.

Para los pagos, se debe contar con el visto bueno de la INTERVENTORIA e informe técnico de avance de obra. El
supervisor designado por Findeter, verificara la existencia efectiva de los recursos y efectuara la revision correspondiente
del informe para emitir su aprobacion. Para esta gestion se tendra hasta SESENTA (60) DIAS siguientes a la radicacion
del informe y sus soportes.

Una vez se emita la aprobacion por parte del supervisor se informara al contratista para que este proceda a remitir la
factura y/o cuenta de cobro segun corresponda.

Para todos los pagos, el CONTRATISTA debera acreditar que se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales
relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA,
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar — ICBF y las Cajas de Compensacién Familiar, cuando corresponda, o
certificacion del pago de los aportes de Pensién, Riesgos Laborales y de Caja de Compensacion Familiar, de todo el
personal vinculado directamente a la ejecucion del proyecto, incluido el personal independiente que preste sus servicios
para la ejecucidn del proyecto.

El CONTRATISTA debe responder por el pago de todos los impuestos, tasas, gravamenes y contribuciones establecidas
por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales y dentro de estos mismos niveles territoriales,
las contribuciones, tasas, derechos, tarifas, y multas establecidos por las diferentes autoridades ambientales, que
afecten la celebracion, ejecucion vy liquidacion del contrato y las actividades que de él se deriven. Estos pagos deben
soportarse con las certificaciones correspondientes.

Nota: La presente forma de pago se establece, teniendo en cuenta los desembolsos definidos en el convenio
interadministrativo 025 de 2019, celebrado entre FINDETER, DAPRE Y ECOPETROL, por tratarse de recursos
provienen de fuentes internacionales (Fondo Abu Dabi para el Desarrollo).

1.8 PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO

El plazo total del contrato es de NUEVE (9) MESES Y QUINCE (15) DIAS CALENDARIO, que se contabilizara a partir
de la suscripcidn del acta de inicio o emisidn de la orden de inicio del respectivo contrato.

El acta de inicio o emision de la orden de inicio del CONTRATO DE OBRA debera firmar;e 0 emitirse simultaneamente
con el acta de inicio 0 emision de la orden de inicio del CONTRATO DE INTERVENTORIA, segun lo establecido en los
documentos y plazos de la presente convocatoria, previa aprobacion de las polizas respectivas y demas requisitos
previos.
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El plazo del contrato sera uno solo, no obstante, a continuacion, se describe el plazo de cada una de las Etapas:

DESCRIPCION PLAZO DE EJECUCION | PLAZO TOTAL
ETAPA |: Estudios y disefios, obtencion
de licencias y permisos.

Cinco (05) meses NUEVE (9) MESES Y

Cuatro (4) meses y|QUINCE (15) DIAS
Quince (15) dias | CALENDARIO
calendario

ETAPA II: Construccién y puesta en
funcionamiento

Los plazos se han determinado de acuerdo al tiempo requerido para cada etapa. La distribucién de plazos descrita
anteriormente, debera tenerse en cuenta independientemente al momento de elaborar la propuesta econémica.

El incumplimiento en el plazo individual establecido para cada etapa del proyecto dara lugar a la aplicacion de las
clausulas contractuales a que haya lugar, conforme a los atrasos reportados por la INTERVENTORIA seguin la
evaluacién de la programacién y cumplimiento del plazo de ejecucion.

LA CONTRATANTE no reconocerd por ningin motivo mayores permanencias, mayores cantidades ni valores
adicionales a los establecidos en el Contrato.

* Dentro del plazo estipulado para la Etapa I, el CONTRATISTA, sera el responsable del trdmite y obtencién de las
licencias y permisos aplicables al proyecto. Por lo tanto, es responsabilidad del CONTRATISTA adoptar los
procedimientos y planes pertinentes que le permitan planificar dicha situacién, prever sucesos de dicha naturaleza e
incluir en su estructura de costos este procedimiento, esta situacion es aceptada por el CONTRATISTA con la
presentacion de la propuesta y la posterior suscripcion del contrato.

De igual manera, debera contemplar todas y cada una de las actividades que se requieran ejecutar con el fin de
garantizar la funcionalidad y operatividad de la infraestructura, como son adecuaciones de lote, rellenos, estructuras de
contencion, acometidas de servicios publicos, cerramientos, paisajismo, urbanismo y todas aquellas obras que surjan
dentro de la Etapa del disefio dando cumplimiento a los requerimientos minimos contemplados en el Anexo Técnico y
programa arquitectonico.

1.9. OBLIGACIONES
1.9.1.  OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

1. EI CONTRATISTA se compromete a cumplir todas las obligaciones que estén establecidas o se deriven del
clausulado del CONTRATO, de su Anexo Técnico, programa arquitectonico y de los estudios y documentos del
proyecto, de los Términos de Referencia, del “Esquema de Ejecucion’, de su propuesta y aquellas que por su
naturaleza y esencia se consideren imprescindibles para la correcta ejecucién del presente contrato, en los
términos previstos en los articulos 863 y 871 del Codigo de Comercio y 1603 del Cédigo Civil. Asi mismo, se
consideran obligaciones generales del CONTRATISTA las siguientes:

2. Acatar la Constitucion, la Ley, los principios de la funcién administrativa y los principios de la gestion fiscal
consagrados en el articulo 209 y 267 de la Constitucion Politica, el Manual Operativo vigente del Contrato de
Fiducia Mercantil, y demas normas concordantes y reglamentarias, asi como las norma sismo resistente
colombiana NSR-10 y deméas normas relacionadas con la ejecucién de obras en espacios publicos.

3. Cumplir el objeto del contrato, ejecutando y entregando la totalidad de la obra contratada de acuerdo con los
criterios de calidad exigible y especificaciones minimas de construccion que hacen parte de los términos de
referencia, con sujecién al presupuesto estipulado y dentro del plazo establecido.

4. Cumplir con las condiciones técnicas, sociales, juridicas, econémicas, financieras y comerciales exigidas en la
Convocatoria y consignadas en la propuesta.

5. Rendir y elaborar los informes semanales y mensuales, conceptos, estudios y demas trabajos que se le
soliciten en desarrollo del CONTRATO.

6. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del CONTRATO se le impartan por parte de la
INTERVENTORIA y de LA CONTRATANTE y suscribir las actas que en desarrollo del CONTRATO sean
indispensables y todas aquellas que tengan la justificacién técnica, juridica o administrativa necesaria.
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7. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas pre contractuales, contractuales y post contractuales,
evitando dilaciones o cualquier otra situacidn que obstruya la normal ejecucion del CONTRATO.

8. No acceder a peticiones 0 amenazas de quienes actien por fuera de la ley con el fin de hacer u omitir algun
hecho.

9. Mantener la reserva profesional sobre la informacién que le sea suministrada para el desarrollo del objeto del
CONTRATO.

10. Radicar las facturas de cobro por los productos o trabajos ejecutados de acuerdo con los procedimientos
sefialados por FINDETER o por lo establecido en el Manual Operativo del Patrimonio Auténomo.

11. Constituir las garantias respectivas del CONTRATO y mantenerlas vigentes en los términos establecidos. Las
garantias deberan presentarse como requisito para la suscripcién del acta de inicio o emisién de la orden de
inicio del contrato.

12. Constituir a su costa y a nombre de quien la entidad competente indique, las pélizas requeridas para la
ejecucion de cruces viales, férreos, de cuerpos de agua y/o demas requeridos dentro del alcance del
CONTRATO. (si aplica).

13. Cumplir con las disposiciones legales y reglamentarias referentes al medio ambiente, urbanismo, seguridad
industrial e higiene que para el efecto disponga la Corporacién Auténoma Regional, el Departamento o
Municipio segun corresponda.

14. Instalar y disponer del equipo necesario para la ejecucion del CONTRATO, desde el momento en que el
INTERVENTOR lo disponga.

15. Ejecutar los trabajos de tal forma que los procedimientos aplicados sean compatibles no sélo con los
requerimientos técnicos necesarios sino con las disposiciones legales, las normas especiales para la gestion y
obtencion de las autorizaciones y permisos especificos requeridos para el uso y aprovechamiento de los
recursos naturales. La no observancia a los preceptos anteriores sera de responsabilidad del CONTRATISTA,
y el INTERVENTOR por esta causa podra ordenar la modificacion de los procedimientos o la suspension de los
trabajos.

16. Garantizar a la CONTRATANTE que cumplira a cabalidad con los requerimientos ambientales legales vigentes,
reglamentarios y contractuales, y que no generara dafo o perjuicio al ENTE TERRITORIAL o a terceros por
esta causa, por lo tanto, las sanciones que por este concepto imponga la Autoridad Ambiental se pagaran
directamente por EL CONTRATISTA, quien, mediante el presente documento, autoriza que le sea compensado
del saldo insoluto del valor del contrato.

17. Cumplir con todas las disposiciones que sobre seguridad social haya emitido el Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social, asi como las normas vigentes del ENTE TERRITORIAL. Deberé tener especial cuidado para
salvaguardar la integridad fisica de todas las personas a su cargo que desarrollen actividades en cumplimiento
de cualquiera de las obligaciones establecidas en el presente documento y de la comunidad directa e
indirectamente afectada; adjuntando a cada acta de obra un informe al respecto. Nota: Cuando la
INTERVENTORIA establezca que existe incumplimiento en este aspecto por parte del CONTRATISTA
informara, en primera instancia a la CONTRATANTE para efecto de las sanciones previstas por
incumplimiento.

18. Cumplir con todas las disposiciones vigentes sobre seguridad industrial y salud ocupacional vigentes en el
pais.

19. Responder por el pago de los impuestos que cause la suscripcion y ejecucion del CONTRATO.

20. Responder por todo dafio que se cause a bienes, al personal que se vincule y a terceros en la ejecucién del
CONTRATO

21. Asumir el valor adicional del CONTRATO DE INTERVENTORIA cuando la mayor permanencia sea imputable
al CONTRATISTA.

22. Nota: Si, por circunstancias imputables al CONTRATISTA o cuyo riesgo de concrecion fue asumido por éste,
resulta necesario la prorroga del plazo para la ejecucién del contrato en cualquiera de sus Etapas, y como
consecuencia de ello debe adicionarse el valor del contrato de INTERVENTORIA, la contratante  descontara
dicho valor de las sumas que a EL CONTRATISTA se le adeuden, en caso tal de que no sea posible efectuar
dicho descuento, la contratante podra reclamarlo judicialmente. De tal descuento se debera dejar constancia
en el documento de prorroga. Lo anterior, sin perjuicio de la exigibilidad o efectividad de la clausula penal y/o
de las acciones que pueda iniciar la contratante para obtener la indemnizacién de los perjuicios adicionales que
tales circunstancias le generen.
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23. Utilizar la informacién entregada por FINDETER O LA CONTRATANTE estrictamente para el proyecto
asignado en desarrollo del presente contrato y no hacer uso de ella en otros proyectos ni permitir su copia a
terceros.

24. Estructurar y mantener el equipo de trabajo propuesto por el término de ejecucién del contrato y disponer de
los medios fisicos y administrativos que permitan cumplir con las obligaciones contractuales, entre los que se
cuenta una sede central que preste soporte en asuntos de orden técnico, legal, administrativo, financiero y
contable.

25. Participar a través del representante legal o Director del Proyecto en el comité de seguimiento o comités de
obra a los cuales podra asistir el Municipio, FINDETER, DAPRE, ECOPETROL y demas entidades
involucradas en el desarrollo del Proyecto. Los comités de seguimiento son reuniones en las que se revisaran
las actas de las reuniones anteriores, con el fin de comprobar el avance de todos los acuerdos establecidos
ademas de realizar una revision del estado actual del proyecto (en cualquiera de sus Etapas), en dicho comité
se pueden establecer compromisos, requerimientos, solicitudes de gestion, inconvenientes presentados, entre
otros; en pro de cumplir con el objeto de esta convocatoria en los términos establecidos. Los comités deben
realizarse semanalmente y dejar registro de los mismos conforme a los formatos que LA CONTRATANTE
indique para ello, donde se realiza el seguimiento técnico, administrativo, legal, presupuestal y financiero a la
labor de la interventoria, teniendo como referencia los estudios previos, las clausulas de los contratos, los
Términos de Referencia y deméas documentos que originaron la relacion contractual entre LA CONTRATANTE
con el Contratista y la respectiva Interventoria.

26. Asumir la responsabilidad de todas las actividades relativas a la ejecucion de las obligaciones establecidas en
el contrato.

27. Participar y apoyar a LA CONTRATANTE en todas las reuniones a las que éste lo convoque relacionadas con
la ejecucion del contrato.

28. Disponer de los medios necesarios para el mantenimiento, cuidado y custodia de la documentacién objeto del
contrato.

29. Apoyar a LA CONTRATANTE en el suministro y respuesta de la informacién correspondiente ante cualquier
requerimiento de los organismos de control del Estado colombiano en relacion con la ejecucion, desarrollo o
implementacion del contrato objeto del presente documento.

30. Utilizar la imagen de FINDETER O LA CONTRATANTE, de acuerdo con los lineamientos establecidos por
éste. Salvo autorizacién expresa y escrita de las partes ningun funcionario, podra utilizar el nombre, emblema o
sello oficial de la otra parte para fines publicitarios o de cualquier otra indole.

31. Entregar a LA CONTRATANTE toda la informacion y los documentos recopilados en desarrollo de la ejecucién
del contrato, al finalizar el plazo del mismo, de conformidad con las normas y disposiciones vigentes.

32. Velar porque LA CONTRATANTE, FINDETER, ECOPETROL, DAPRE y demas involucrados se mantengan
indemnes de cualquier reclamaciéon de terceras personas, SUBCONTRATISTAS, proveedores y demas
servicios que de forma indirecta hayan sido requeridas para la ejecucién del contrato.

33. Solventar a su costa las reclamaciones que en su caso le resulten por dafios o perjuicios a bienes o
propiedades, al personal que se vincule o terceras personas derivadas de la ejecucion del contrato por
acciones u omisiones imputables al CONTRATISTA, sus dependientes subordinados 0 SUBCONTRATISTAS.

34. Dar estricto cumplimiento a los lineamientos de Gestion Social y Reputacional, el cual hace parte integral de
los presentes términos de referencia y del contrato

35. Realizar toma aérea periddica del avance presentado en la ejecucion de la Etapa |l

36. Acatar las indicaciones de la interventoria durante el desarrollo del contrato y de manera general obrar con
lealtad y buena fe en las distintas Etapas contractuales.

37. Dar cumplimiento a las actividades con respecto a los tiempos estipulados en el cronograma de actividades
aprobado por la INTERVENTORIA de las distintas Etapas. Es necesario que el cronograma refleje y contemple
las situaciones especificas del proyecto (ubicacién, entorno ambiental, poblacional, etc.), asi como los tiempos
de expedicion de los certificados necesarios para las instalaciones eléctricas, ademas que refleje las fechas de
entrega y recibo a satisfaccion del proyecto.

38. Presentar un informe final de ejecucion que dé cuenta de las actividades realizadas en desarrollo del contrato
en cada una de sus etapas por proyecto.

39. Mantener actualizado el registro en la camara de comercio durante la ejecucion del contrato.

40. Cuando el termino de duracion de la sociedad no contemple el término de liquidacion del contrato y cinco (5)
afios mas, EL CONTRATISTA se obliga a ampliarlo ante la camara de comercio, para lo cual tendra un plazo

] maximo de 30 dias contados a partir de la adjudicacion de la convocatoria, sin que este tramite sea requisito
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que impida la suscripcion del contrato. La misma obligacion aplica para el integrante del proponente plural
persona juridica.

41. Las demas que por ley, los Términos de Referencia, las clausulas del CONTRATO correspondan o sean
necesarias para el cabal cumplimiento del mismo.

19.2.  OBLIGACIONES DE CARACTER FINANCIERO

1. Verificar junto con el INTERVENTOR o SUPERVISOR, el flujo de inversién del contrato, para lo cual debera
suscribirse el acta respectiva, de manera mensual.

2. Realizar mensualmente un analisis del avance financiero del contrato con los debidos soportes, a fin de prever,
con la suficiente anticipacion, eventuales necesidades de modificaciones o medidas que EL PATRIMONIO
AUTONOMO FINDETER - DE CERO A SIEMPRE o el CONTRATISTA deban tomar para asegurar el flujo de
fondos del contrato.

3. Presentar la certificacion de cupo de crédito actualizada, en la que se acredite que la misma continua vigente y
es efectiva para la ejecucion del contrato.

4. Asumir el pago de impuestos, tasas, contribuciones, gravamenes, aportes y servicios de cualquier género que
establezcan las leyes colombianas, departamentales y municipales (si aplica) donde se desarrolle el
CONTRATO, asi como las erogaciones necesarias para la ejecucion del mismo. Es entendido que todos estos
gastos han sido estimados por el CONTRATISTA al momento de la presentacion de su propuesta econdmica.
Asumir los riesgos establecidos en la matriz de riesgos establecida para el proceso.

5. Radicar las facturas correspondientes a las actas de Estudios y Disefios y de recibo parcial de obra. Para
adelantar el tramite y aprobacién de las facturas, deberd presentar a la INTERVENTORIA, el informe o
productos que corresponda, asi como de los comprobantes de afiliacién y pago de los aportes al Sistema
General de Seguridad Social Integral (pensiones, salud y riesgos profesionales) y parafiscales del personal
destinado a la ejecucion del CONTRATO.

6. Cumplir el estatuto tributario colombiano en su integridad, asumiendo la totalidad de la carga tributaria
generada con ocasion de la celebracion y ejecucion del contrato.

7. Suscribir el Acta de liquidacién del contrato, una vez se cumplan todas las obligaciones necesarias para tal fin,
tales como, la terminacion del contrato suscrito por las partes, la debida entrega del archivo a FINDETER y la
aprobacién por parte de la INTERVENTORIA de los documentos de liquidacion finales presentados a la
terminacion del contrato. En todo caso, el tramite de suscripcion de la respectiva acta de liquidacion debera
corresponder a los procedimientos establecidos por FINDETER.

19.3. OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL
OBJETO CONTRACTUAL-

1. Vincular a la ejecucién de la obra, como minimo en un setenta por ciento (70%) del personal de obra no
calificado de la regién, preferiblemente habitantes de la zona beneficiaria donde se esta desarrollando el
proyecto. En caso de no contar con la disponibilidad del personal requerido en la zona beneficiaria, se podra
llevar a cabo su contratacidn con habitantes de las zonas aledafias al proyecto.

2. El personal calificado del proyecto vinculado por el CONTRATISTA para las etapas | y II, debera corresponder
como minimo a un cincuenta por ciento (50%) de mujeres, Dicha condicion sera verificada por el Interventor.

3. Presentar previa suscripcion del acta de inicio o emisién de la orden de inicio, para aval y aprobacion de la
interventoria, el personal minimo profesional y técnico exigido para la ejecucién del contrato en cada una de
sus Etapas y de acuerdo con la metodologia para cumplir cabalmente el contrato.

4. EI CONTRATISTA se compromete a suministrar el personal minimo exigido, asi como el que adicionalmente
se requiera para dar cabal cumplimiento al objeto del contrato sin que ello represente valor adicional alguno a
LA CONTRATANTE de lo cual se entendera incluido su costo en la propuesta econdmica que presente el
interesado. En ninglin caso podra presentar equipo de trabajo que se encuentre comprometido hasta el 100%
de tiempo de dedicacidn en contratos en ejecucion con FINDETER O LA CONTRATANTE u otras entidades. El
personal debe ser el mismo hasta su finalizacién. Si el CONTRATISTA requiere cambiar el profesional o
personal propuesto, debera solicitar por escrito al CONTRATANTE la sustitucion de dicho profesional o
personal, quien debera tener un perfil igual o superior al que se retiro. La aceptacion del nuevo profesional sera
otorgada por LA CONTRATANTE previa aprobacion de la interventoria.

5. Contar con una oficina central que, entre otros aspectos, le preste soporte en asuntos de orden técnico, leg

| administrativo, financiero y contable.

Comprometidos

con Colombia

25



s de todos Asset Management
Sociedad Fiduciaria

Ty BBVA Findeter 5

6. EI CONTRATISTA se obliga durante el desarrollo del contrato a mantener al frente al Director del Proyecto y
deméas personal de especialistas aprobados por la INTERVENTORIA. De igual forma los especialistas estan
obligados a realizar el acompafiamiento durante la etapa Il, en caso de requerir aclaracién o ajuste al trabajo
técnico realizado por cada uno de ellos.

7. El Director del proyecto debera tener autonomia para actuar en nombre del CONTRATISTA y para decidir con
el INTERVENTOR cualquier asunto de orden técnico o administrativo en desarrollo del contrato, siempre que
sus decisiones no impliquen modificaciones en las condiciones contractuales.

8. Garantizar que todos los profesionales a quienes se les asignen labores en desarrollo del contrato cuenten con
matricula o tarjeta profesional vigente, para el personal que aplique segun las normas Colombianas.

9. Dar cumplimiento a sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral y parafiscales, para lo cual
debera realizar los aportes a que se refiere el articulo 50 de la ley 789 de 2002 y el articulo 23 de la Ley 1150
de 2007, en lo relacionado con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de
compensacion familiar, SENA e ICBF, cuando haya lugar a ello, de conformidad con las normas y reglamentos
que rigen la materia.

10. Asumir el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones de caracter laboral del personal que contrate para
la ejecucion del contrato, lo mismo que el pago de honorarios, los impuestos, gravdmenes, aportes y servicios
de cualquier género que establezcan las leyes colombianas y demas erogaciones necesarias para la ejecucion
del contrato. Es entendido que todos estos gastos han sido estimados por el CONTRATISTA al momento de la
presentacion de la carta de presentacion de la propuesta, quedando claro que no existe ningln tipo de vinculo
laboral del personal del CONTRATISTA con LA CONTRATANTE.

11. Observar el desempefio del personal vinculado al proyecto, exigiéndole una direccién competente, el
cumplimiento de normas de seguridad industrial y de tipo ambiental.

12. Emplear personal técnico o profesional, segin corresponda, en cada proyecto de conformidad con lo
establecido en los términos de referencia y en el contrato respectivo, garantizando que se encuentra en
dptimas condiciones fisicas y mentales para el desarrollo de las actividades asignadas.

13. Responder por haber ocultado al contratar inhabilidades e incompatibilidades o prohibiciones o por haber
suministrado informacion falsa.

14. Contemplar en su propuesta econémica dentro de sus costos administrativos, el valor correspondiente a
elementos de seguridad industrial y la dotacién de su personal. LA CONTRATANTE no hara reconocimiento
adicional, ni por separado por tales fines y sera causal de aplicacién de multas y sanciones el incumplimiento
en el suministro de los elementos de seguridad industrial.

15. Presentar, antes de iniciar cualquier actividad, las respectivas afiliaciones a una ARL o soportes de pago al
sistema de seguridad social de su personal antes de la autorizacion de inicio de los trabajos por parte de la
INTERVENTORIA.

16. Presentar mensualmente al INTERVENTOR, segun sea el caso, las respectivas afiliaciones o soportes de
pago al sistema de seguridad social integral y ARL de su personal.

1.9.4.  OBLIGACIONES PREVIAS A LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO O EMISION DE LA ORDEN DE
INICIO DEL CONTRATO:

Dentro de los TRES (3) dias siguientes a la suscripcidn del contrato, previo a la suscripcion del acta de inicio o emision
de la Orden de Inicio del Contrato, el Interventor verificara y aprobaré el cumplimiento, entre otros, de los siguientes
requisitos:

a) Programa detallado de actividades para la ejecucion (Diagrama de Gantt): Los programas detallados para la
ejecucion de las etapas | y Il, deberan ser elaborados hasta el nivel de subtitulos, teniendo en cuenta la
informacion y tipo de priorizacién descrita de actividades acorde con el objeto del contrato, utilizando un
software tipo Project, o similar, en un diagrama de barras discriminado por semanas. Los programas se
sujetaran, en todo caso, al plazo de ejecucion del objeto de la ETAPA |, contados a partir de la fecha de
suscripcion del acta de iniciacion y seran, como minimo:

e Secuencia y duracién de cada una de las actividades (capitulos y subcapitulos) que se requieran de
acuerdo con las redes a intervenir. Indicando duracion, responsable, recursos fisicos y método de
seguimiento y monitoreo a la programacion.

e Indicacion de inicio y final de cada una de las actividades.

| e Laindicacion de la duracion de la ejecucién de la ETAPA I
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e Ruta critica.

Para la programacion inicial de la etapa Il, el CONTRATISTA debera especificar los plazos de cada uno de los
hitos o capitulos generales de manera indicativa. La programacién discriminada de la etapa Il de cada uno de
los items de los hitos o capitulos debera ser entregada como parte de los productos de la etapa |.

Nota. La programacion presentada por el contratista, debera estar acorde y sincronizada con las actividades
determinadas para cada uno de los pagos, a fin de garantizar la correcta y adecuada ejecucion del contrato.

b)  Aprobacion del personal del CONTRATISTA para la ejecuciéon del Contrato. EI INTERVENTOR verificara y
aprobaré los documentos soportes que acrediten la calidad y la experiencia del personal profesional requerido
para las etapas | y Il garantizando el cumplimiento de los perfiles definidos en los términos de referencia.
Iguaimente verificara los contratos de trabajo o los contratos de prestacion de servicios suscritos entre el
personal y el CONTRATISTA o uno de los integrantes del proponente plural. De igual forma verificara los
soportes de la afiliacion y pago de seguridad social integral vigente de todo el personal propuesto.

c) Programa detallado del recurso humano requerido para la ejecucion de los trabajos. Debera especificar la
jornada de trabajo a utilizar en la ejecucion de la obra, indicando dias y horas laborales para cada una de las
semanas.

d) Flujo de inversion del contrato: EL CONTRATISTA debera presentar el flujo de inversién del contrato,
expresado en pesos conforme a la oferta econdmica. La presentacion del flujo de inversion de los recursos del
contrato debera realizarse utilizando una hoja de calculo de Excel o aplicacion software tipo Project o similar,
por cada una de las actividades (capitulos y subcapitulos) contenidas en el Formato Oferta Econdmica,
discriminadas por mes.

e) Garantias contractuales aprobadas por parte de LA CONTRATANTE.

f)  Verificacion del formato de ANALISIS DETALLADO DEL A.I.U: El interventor validara el Formato de ANALISIS
DETALLADO DEL A.LU y la consistencia de la propuesta econdmica con los estudios que sustentaron los
estudios previos de la convocatoria.

1.9.5.  OBLIGACIONES ESPECIFICAS

1.9.5.1 ETAPA |. ESTUDIOS, DISENOS, OBTENCION DE LICENCIAS Y PERMISOS

1. Cumplir con todas especificaciones contenidas en el Anexo Técnico y programa arquitectdnico del presente proceso
y las demas que apliquen.

2. Realizar los disefios, planos, estudios técnicos y especificaciones de construccion Unicamente para el desarrollo del
objeto contractual, sin que por ello se entienda conferido algin derecho de propiedad intelectual. Su entrega, en
ningun caso, se entendera como cesion de derechos o licenciamiento.

3. Hacer entrega de un programa de actividades el cual debe contemplar las entregas parciales y finales de los
Estudios y Disefios a ejecutar.

4. Cumplir con toda la reglamentacion vigente para la industria de la construccion y en especial con la Norma de
Sismo Resistencia NSR-10 y todas aquellas normas relacionadas con construccién de espacio publico, la Ley de
Accesibilidad al Medio Fisico — Ley 361 de 1997, los lineamientos del ICBF para Centros de Desarrollo Infantil (CDI)
conforme la guia de implementacién de proyectos de infraestructuras de atencion a la primera infancia “GIPI”, asi
como la NTC 6199 planeamiento y disefio de ambientes para la educacion inicial en el marco de la atencién
integral, asi como la documentacion que se encuentre publicada en la Convocatoria, con el fin de asegurar la
adecuacion funcional y ambiental del proyecto.

5. Leer, conocer, aceptar e implementar los lineamientos de disefios y especificaciones para la ejecucion de los
disefios de los Centros de desarrollo infantil.

6. Hacer seguimiento y dar respuesta oportuna a las consultas y observaciones técnicas relacionadas con el proyecto.

7. Realizar los ajustes técnicos solicitados al proyecto cuando sea necesario.
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8. Entregar los Estudios y Disefios completos, de forma tal que puedan ser utilizados posteriormente como insumo
para la ejecucién de la obra.

9. Determinar e informar por escrito sobre el impacto ambiental, social y econdmico del proyecto, como minimo en los
siguientes términos:

o Afectaciones al medio ambiente con las potenciales construcciones y potencial consumo de materiales
naturales.

o  Caracterizacion de la poblacién a beneficiar en términos de género, edad y grado escolar.

o  Creacion de empleos con la ejecucién de la obra.

10. EL CONTRATISTA debera efectuar todos los tramites y gestiones necesarias para la obtencion y la aprobacion de
los Estudios y Disefios, asi como para los tramites y obtencion de las licencias requeridas y permisos a que haya a
lugar para ejecutar la obra, incluyendo cruce de vias, cierre temporal de vias, accesos a cada area, ingreso del
personal, horarios de trabajo, excavaciones, o cualquier intervencion del espacio publico.

11. El resultado de los Estudios y Disefios realizados por EL CONTRATISTA deberan ser previamente revisados y
aprobados por la INTERVENTORIA antes del vencimiento del plazo de ejecucion de esta Etapa del contrato, para
proceder a su verificacion por parte de FINDETER, a su vez deberé tener en cuenta dentro del plazo para la etapa
el trdmite y obtencién de las licencias o permisos requeridos.

12. EL CONTRATISTA debe realizar comités de disefio, uno (1) por semana incluyendo presentacién audiovisual de los
avances, con la presencia de todos sus profesionales, la INTERVENTORIA, FINDETER, DAPRE y todas aquellas
entidades que estas dos Ultimas estimen durante la totalidad del desarrollo de los Estudios y Disefios, para definir
los parametros a aplicar en los disefios. El lugar de los comités sera definido por FINDETER.

13. Coordinar y asistir a reuniones de acompafiamiento de los disefios con representantes de las entidades territoriales,
DAPRE, FINDETER y deméas que apliquen, en estas reuniones deben entregarse cada uno de los entregables:
esquemas arquitectonicos basicos, anteproyecto arquitectonico, proyecto arquitectonico.

14. El proyecto debe incluir en los disefios y en la construccién los componentes de urbanismo con mobiliario,
paisajismo, arborizacion. Adicionaimente, el CONTRATISTA debera elaborar renders, esquemas y maquetas para
la facil divulgacién y socializacion del proyecto.

15. Se debera adelantar la totalidad de los Inventarios de las redes de servicios publicos.

16. El CONTRATISTA se compromete a disefiar la totalidad del proyecto por Etapas con el fin de ajustarse al
presupuesto disponible. De igual manera, debera entregar el presupuesto, cantidades de obra, especificaciones de
construccion y la programacion de las obras para que la INTERVENTORIA dé su aprobacién y se cuente con el aval
del comité de seguimiento del proyecto, para las obras a realizar con base al presupuesto estimado de la Etapa Il.

17. Dada la modalidad de contratacion, en ningun caso se considerara como argumento para la no continuacion del
contrato, los mayores costos resultantes de la Etapa de los disefios. Para ello el CONTRATISTA debera presentar
una nueva propuesta de disefios garantizando el cumplimiento de los requisitos minimos técnicos establecidos en
los respectivos términos de referencia, que se debera ajustar al presupuesto estimado del Contrato.

18. El arquitecto disefiador debe adelantar como minimo una visita de campo previa a la elaboracién del proyecto
arquitectonico para que recoja las inquietudes y expectativas de la comunidad y los interesados del proyecto, Los
costos de desplazamiento seran asumidos por el CONTRATISTA. Posterior a la implantacion arquitectonica, se
requiere como minimo una visita adicional para la socializacién definitiva del proyecto y la implantacion del mismo
en el lote respectivo.

19. Tener en cuenta como insumo para la elaboracién del proyecto arquitecténico los criterios desarrollados en los
Talleres de Desarrollo Participativo con la comunidad y el esquema bésico suministrado por FINDETER.

20. EI CONTRATISTA deberd establecer alternativas sostenibles (ahorro de energia y ahorro de agua), que ofrezca
mejores condiciones de bienestar, confort y garanticen menores costos de operacion y mantenimiento.

21. Dentro de los criterios arquitectonicos el CONTRATISTA se obliga a la preservacion de la arborizacion nativa del
predio.

22. Para poder iniciar la Obra, EL CONTRATISTA debe contar con la debida aprobacion de la totalidad de los Estudios
y Disefios por parte de la INTERVENTORIA y verificacion de LA CONTRATANTE, y contar con las licencias y
permisos indispensables para iniciar la obra.

23. Cumplir con todas las condiciones y entregables descritos en el alcance detallado en el anexo técnico y programa
arquitectonico.

24. Como resultado de los disefios, estos deberan realizarse con una adecuada coordinacion entre la totalidad de los
estudios y disefios contemplados para el objeto contractual. Elaborar el Plan de Manejo Ambiental y el Plan de
Manejo de Transito para aprobacién por parte de la INTERVENTORIA.
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25. Una vez se lleve a cabo aprobacion de los disefios por parte de la INTERVENTORIA, y verificacién de FINDETER,
se llevara a cabo socializacion de los disefios a la comunidad, la cual debe ser acompafiada por la
INTERVENTORIA, FINDETER, DAPRE y demas entidades participantes.

26. Asegurar acompafiamiento social durante los Estudios y Disefios del Proyecto, con el fin de atender inquietudes de
la comunidad asociadas a la ejecucion del mismo y medicién de impactos.

27. Garantizar el desarrollo e implementacion del componente de lectura territorial de acuerdo a los lineamientos de
Gestion Social y Reputacional, contemplados en el Anexo.

28. Presentar el Plan de Gestion Social y Reputacional para implementar durante la ejecucion de obra, al finalizar la
etapa, el cual debe ser aprobado por la INTERVENTORIA, de acuerdo a los lineamientos del anexo
correspondiente.

29. Presentar Informes periddicos semanales y mensuales de avance de todos y cada uno de los Estudios y Disefios
contemplados, los cuales deberan ser aprobados por la INTERVENTORIA. Estos Informes deben poseer y
presentar caracteristicas y propiedades de una labor coordinada y homogénea entre las diferentes disciplinas, ya
que se trata de un Proyecto Integral y como tal debe ser concebido y ejecutado.

30. Todos los documentos concernientes a los diferentes Estudios y Disefios realizados (memorias de calculo, informes
periodicos semanales y mensuales, bitacora, registro fotografico, planos definitivos de construccion, cantidades
finales para la obra, presupuesto detallado definitivo, cronograma de actividades para ejecucién constructiva y
Especificaciones Técnicas detalladas) deberan ser entregados en medio magnético, en Original y dos (2) copias.

31. Llevar una bitacora de la ejecucién de los Estudios y Disefios técnicos, esto es, una memoria diaria de todos los
acontecimientos ocurridos y decisiones tomadas en la ejecucién de los trabajos, asi como de las 6rdenes de
INTERVENTORIA, de los conceptos de los especialistas en caso de ser necesarios, de la visita de funcionarios que
tengan que ver con el proyecto, etc., de manera que se logre la comprensién general de la consultoria y el
desarrollo de las actividades, de acuerdo con la programacién detallada para esta Etapa. Debe encontrarse
debidamente foliada y firmada por el director del proyecto, los profesionales que intervienen en la consultoria, asi
como de la INTERVENTORIA. A ella tendran acceso, cuando asi lo requieran, los delegados de LA
CONTRATANTE.

32. Presentar informes mensuales, los cuales deberan ser aprobados por la INTERVENTORIA y contener:

o Resumen ejecutivo de los avances de actividades programadas, recomendaciones e inconvenientes.

Registros fotogréaficos avances.

Resultados de los ensayos de materiales y demés pruebas realizadas.

Actualizacién del programa de ejecucion de los disefios.

Acreditacion que se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad

Social Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de

Bienestar Familiar — ICBF y las cajas de compensacion familiar, cuando corresponda.

33. Presentar informe final, el cual debera ser aprobado por la INTERVENTORIA y contener:

o Resumen de actividades y desarrollo de los disefios.

o Documentacién técnica productos entregables de la consultoria.

o Bitacora.

o Acreditacion que se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad
Social Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar — ICBF y las cajas de compensacion familiar, cuando corresponda.

o Pdliza de los Estudios y Disefios técnicos y actualizacion de las demas.

o Pazy salvo, por todo concepto, de los proveedores y SUBCONTRATISTAS, hasta la fecha del acta de
recibo a satisfaccion.

o Entrega de los productos resultado de los Estudios y Disefios técnicos.

34. Elaborar y presentar conjuntamente con el INTERVENTOR, las actas de entrega de los productos de los Estudios y
Disefios técnicos y de la entrega final de los productos aprobados y recibidos a satisfaccion.

35. Presentar toda la informacion requerida por el INTERVENTOR o LA CONTRATANTE de conformidad a lo solicitado
por la INTERVENTORIA.

O 0 O O

1.9.5.2 OBLIGACIONES DE EJECUCION DE OBRA

OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LA ADECUACION DEL SITIO DONDE SE EJECUTARA LA OBRA
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1. Obtener el suministro de los servicios publicos provisionales para la ejecucién de la obra y mantener su provision
durante el tiempo necesario.

2. Responder por el pago de los servicios publicos producto del consumo necesario para la ejecucion del objeto del
contrato, asi como por las adecuaciones de las redes requeridas para la obtencién del servicio.

3. Realizar la construccién del campamento de obra con un area minima de 40 m2, cuya ubicacion debera contar con
la aprobacion de la INTERVENTORIA. Las Especificaciones Técnicas minimas del campamento, seran las
siguientes:

o EL CONTRATISTA construira o adecuara en el sitio de la obra una caseta o edificacion provisional que retna
condiciones adecuadas de higiene, comodidad, ventilacion, proteccién y seguridad.

o El campamento estara conformado por oficinas para la direccion de la obra y la INTERVENTORIA, un
campamento para los trabajadores, un almacén y un depdsito para materiales que puedan sufrir pérdidas o
deterioro por su exposicion a la intemperie.

o La capacidad del deposito la determinara el flujo de materiales de acuerdo con la programacién detallada de la
obra.

o El campamento se ubicara en sitios de facil drenaje, donde no ofrezcan peligros de contaminacién con aguas
residuales, letrinas y demas desechos y contaran con todos los servicios higiénicos debidamente conectados a
los colectores de aguas residuales existentes en cercanias del campamento O Instalacion de bafios méviles de
acuerdo a lo que salud ocupacional y seguridad industrial determine para el proyecto. EL CONTRATISTA sera
responsable ante las autoridades competentes en el sitio de las obras del cumplimiento de las normas vigentes
y de las sanciones a que se haga acreedor debido a su incumplimiento u omision.

o Una vez terminada la obra, el campamento se retirara o demolera y se restituiran las condiciones que existian
inmediatamente antes de iniciar las construcciones, si a ello hay lugar.

4. |Instalar una valla informativa (L: 10.0 x A: 4.0 mt) de acuerdo con la informacién y modelo que debe ser
suministrado por FINDETER.

5. Instalar valla de la Licencia de Construccion (cuando se requiera licencia), la cual debe instalarse de acuerdo con la
normatividad de la Curaduria u Oficina de Planeacion que expidié la respectiva Licencia.

6. Realizar el cerramiento provisional de la obra o de las zonas por intervenir, de acuerdo con el disefio que se
apruebe por la INTERVENTORIA, que proteja los sitios de construccion de la obra del acceso de personas ajenas a
los trabajos, evite perturbaciones de transito, incomodidades a los vecinos, que garantice el no ingreso de personas
ajenas a la obra. Debera tener como minimo dos (2) metros de altura y la totalidad de la sefializacion preventiva
necesaria para la segura circulacién del personal de obra, vecinos y terceros, incluyendo un plan de movilidad para
de igual forma, deberé realizar el mantenimiento del campamento y del cerramiento, durante toda la ejecucion de la
obra. Estos costos estan asumidos en la Administracion del proyecto.

7. Suscribir el acta de terminacién una vez finalizado el plazo contractual.

OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL DESARROLLO DE LA OBRA

1. Antes de iniciar la obra, EL CONTRATISTA, debe presentar a EL INTERVENTOR, un programa de trabajo que
permita establecer la secuencia constructiva y los plazos de cada uno de los componentes de acuerdo al plazo de
ejecucion de la Etapa de la obra.

2. Realizar las actas de vecindad debidamente firmadas por CONTRATISTA, INTERVENTORIA y propietarios o
habitantes de los predios aledafios que correspondan en desarrollo del presente contrato, en compafia de la
INTERVENTORIA, en la cual se hara una inspeccién ocular, registrando con fotos y audiovisuales las estructuras
vecinas y estado actual del area a intervenir. De la misma forma, se deberéa realizar el paz y salvo del acta de
vecindad de cierre, en donde se deje registrado las afectaciones que pudo haber sufrido las edificaciones contiguas
y las reparaciones que el contratista realizo, con el respectivo recibo a satisfaccion de cada uno de los vecinos del
proyecto segun corresponda.

3. Efectuar las reuniones de socializacién con la comunidad y demas actores involucrados, de acuerdo al componente
de Comunicacion, Divulgacién y Acompafiamiento Social, tal como se expone en los lineamientos de Gestién Social
y Reputacional, anexos a la presente.

4. Conformar  un comité de sostenibilidad, durante la reunién de inicio con representantes comunitarios e
institucionales, a través del cual se realice seguimiento ciudadano al proyecto; lo anterior de acuerdo de acuerdo al
componente de Comunicacién Divulgacién y Acompafiamiento Social descrito en los Lineamientos de Gestidn
Social y Reputacional.

] 5. EL CONTRATISTA de obra sera el encargado y unico responsable de entregar la obra en su totalidad funcionandg
en las condiciones contratadas.
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6. Mantener tanto el personal de vigilancia como las medidas de seguridad en las areas de intervencién en donde se
ejecute la obra durante la ejecucion y cierre, balance financiero y ejecucion del Proyecto.

7. Efectuar las reparaciones necesarias a las areas intervenidas como consecuencia de los defectos de estabilidad y a
las areas contiguas que presenten deterioro, incluso dentro del afio siguiente a la entrega de las obras.

8. Demoler y reemplazar, por su cuenta y riesgo, en el término indicado por el INTERVENTOR o FINDETER O LA
CONTRATANTE, toda actividad ejecutada que resulte defectuosa segun el analisis de calidad, o que no cumpla las
normas de calidad requeridas para la obra, ya sea por causa de los insumos o de la mano de obra.

9. Retirar los materiales sobrantes y entregar las areas intervenidas en perfecto estado y limpieza con la periodicidad
que estipule la autoridad ambiental local. En cualquier caso, ésta no podra ser mayor de cuarenta y ocho (48) horas
contadas a partir de la colocacion de estos materiales.

10. EI CONTRATISTA debera llevar un inventario de los volimenes de material sobrante y presentar los certificados de
disposicion de los mismos en un lugar certificado por la autoridad ambiental local competente.

11. Garantizar el cumplimiento de las normas vigentes sobre seguridad industrial para la ejecucién del contrato, en
especial en cuanto guarda relacion con:

o Elementos de seguridad industrial necesarios para la totalidad del personal que interviene en las actividades de
obra.

o Manipulacién de equipos, herramientas, combustibles y todos los elementos que se utilicen para el
cumplimiento del objeto contractual.

o Dotacion de calzado y vestido de labor y documento de identificacion para todo el personal utilizado en la
ejecucion de objeto contractual.

12. Implementar para el desarrollo del contrato, frentes de trabajo simultdneos equivalentes a los componentes que
tenga el proyecto a construirse o los que requiera para garantizar la ejecucion del contrato en los plazos pactados
contractualmente.

13. EI CONTRATISTA debera implementar, frentes de trabajo simultaneo, en UNA (01) jornada de trabajo extendido de
diez (10) horas si asi se requiere para el cumplimiento de la programacién. Cada frente de trabajo debera contar
con el equipo suficiente que requiera el CONTRATISTA, para dar cumplimiento a la totalidad de compromisos
adquiridos para cumplir con el alcance del proyecto, estas actividades, deberan estar especificadas de manera clara
e independiente en la metodologia de trabajo a implementar por parte del CONTRATISTA. Asi mismo, debera
garantizar el equipo técnico suficiente para dar cumplimiento con el plazo, alcance y calidad requerida en las
Especificaciones Técnicas del presente proceso. En caso de situaciones que llegaran a alterar la ejecucion normal
de la obra, previa aprobacion por parte de la INTERVENTORIA, se podra aumentar el nimero de frentes de trabajo
para reducir el horario de la jornada. En caso de ser necesario podrd ser exigible al Contratista de Obra la
implementacién de minimo DOS (02) Jornadas de trabajo de OCHO (08) horas diarias, cada una de ellas asi: (1ra.
Jornada: 06:00 a.m. — 02:00 p.m. y 2da. Jornada: 02:00 p.m. — 10:00 p.m.) con personal diferente en cada una de
las jornadas, para lo cual debera tramitar ante la administracion municipal los permisos correspondientes.

14. Las jornadas de trabajo requeridas, deberan acordarse y conciliarse con la INTERVENTORIA indicando y dejando
expresas las horas de inicio y terminacidn, asi mismo las jornadas adicionales.

15. Organizar los trabajos de tal forma que los procedimientos aplicados sean compatibles no so6lo con los
requerimientos técnicos necesarios sino con las disposiciones legales, las normas especiales para la gestion y
obtencion de las autorizaciones y permisos especificos requeridos para el uso y aprovechamiento de los recursos
naturales. Cualquier contravencion a los preceptos anteriores serd de responsabilidad de EL CONTRATISTA, y el
INTERVENTOR por esta causa podra ordenar la modificacién de los procedimientos o la suspensién de los
trabajos. Los permisos, autorizaciones, licencias y concesiones sobre recursos naturales de caracter regional, que
se requieran, seran tramitados y obtenidos por cuenta y riesgo de EL CONTRATISTA previamente a la iniciacion de
las actividades correspondientes.

16. Garantizar a LA CONTRATANTE que cumplird a cabalidad con los requerimientos ambientales legales,
reglamentarios y contractuales, y que no generara dafio o perjuicio al Municipio o a terceros por esta causa, por lo
tanto, las sanciones que por este concepto imponga la Autoridad Ambiental se pagarén directamente por EL
CONTRATISTA, quien, mediante el presente documento, autoriza que le sea descontado del saldo insoluto del
valor del contrato

17. Entregar los planos récord de la totalidad del Proyecto dentro de los Quince (15) dias calendarios siguientes a la
suscripcién del acta de entrega y recibo a satisfaccidn del contrato, al igual que un manual de mantenimiento de
estructuras o equipos instalados, con la aprobacion de la INTERVENTORIA, en medio impreso y magnético.

18. Se deben suministrar videos de cdmo realizar los mantenimientos preventivos a los equipos instalados.

] 19. Reparar o reponer oportunamente y por su cuenta y riesgo, cualquier dafio o perjuicio que ocasione a las obras dg
urbanismo o en el sitio de la obra con ocasién de la ejecucion del proyecto.
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20. Adoptar e implementar las medidas técnicas, ambientales, sanitarias, forestales, ecolégicas e industriales
necesarias para no poner en peligro a las personas o al medio ambiente, y garantizar que asf lo hagan, igualmente,
sus SUBCONTRATISTAS y proveedores.

21. Ejecutar las obras cumpliendo toda la normatividad técnica aplicable al proyecto, asi como las Especificaciones
Técnicas propias del mismo.

22. Implementar el Plan de aseguramiento de la Calidad de la Obra.

23. Presentar un documento con las funciones y responsabilidades del personal requerido para la ejecucion del
contrato, previamente a la etapa donde intervendran

24. Realizar, por su cuenta y riesgo, las pruebas requeridas a todas las redes de instalaciones y corregirlas, si es el
caso, hasta la entrega a satisfaccion a la INTERVENTORIA.

25. Entregar el proyecto funcionando con la totalidad de conexiones a servicios publicos, conforme las viabilidades o
factibilidades dadas por las Entidades Prestadoras de los Servicios Publicos en la zona.

26. Tramitar y gestionar antes las empresas de servicios publicos las conexiones definitivas con el fin de garantizar la
funcionalidad y puesta en marcha del CDI.

27. Tramitar y costear la certificacion RETIE y RETILAP de las obras ejecutadas ante la Empresa de Energia del
municipio prestadora del servicio de energia eléctrica en la region y entregar las conexiones definitivas debidamente
energizadas.

28. Dentro del precio global fijo pactado, estan incluidas las obras necesarias que permitan realizar la conexion de los
servicios publicos desde el CDI hasta el punto definido por las empresas prestadoras de servicio, garantizando de
esta manera su correcto funcionamiento y operacion.

29. En los casos en los cuales, no exista sistema de alcantarillado sanitario ni pluvial a menos de 200 m. del CDI, El
CONTRATISTA debera presentar en sus disefios y construir una alternativa de solucién individual o PTAR para el
manejo de aguas servidas y lluvias.

30. El sistema constructivo propuesto por el CONTRATISTA debera cumplir con las normas vigentes aplicables (Codigo
Colombianos de Construccion Sismo resistente NSR-10 y demas normas que apliquen).

31. El sistema constructivo propuesto debera utilizar materiales de excelente calidad, garantizando su durabilidad y
buen funcionamiento durante su vida en servicio.

32. En el evento de ser necesaria la suspension del contrato de obra, EL CONTRATISTA debera remitir con la
suficiente antelacién a la INTERVENTORIA un concepto técnico en el cual se soporte la solicitud a fin de que al
INTERVENTORIA emita concepto de aprobacién o rechazo y este a su vez informe a LA CONTRATANTE para su
aval o rechazo. En caso afirmativo, el CONTRATISTA y el INTERVENTOR deberan suscribir el acta de suspensién
para el contrato de obra y remitirla a LA CONTRATANTE debidamente suscrito con el visto bueno del Supervisor, o
acoger el procedimiento para la suspension definido en el manual operativo. Una vez resuelta la situacion que
motivé la suspension del contrato, el CONTRATISTA y el INTERVENTOR daran aviso a FINDETER vy remitiran
suscritas las correspondientes actas de reinicio correspondiente para visto bueno, junto con la correspondiente
modificacion de las pdlizas.

33. Acatar los diferentes protocolos que establezca la Interventoria, en relacion con:

a) Requerimientos de documentacion de personal de obra.
b) Protocolo y permisos de ingreso de personal, vehiculos, materiales y herramienta.

c) Manejo de personal.

d) Indumentaria personal de Obra.

e) Acceso a areas en uso.

f)  Medidas de seguridad.

g) Protocolo y manejo con las comunidades si aplica.
h)  Protocolos de Bioseguridad para Obra.

34. Cumplir con las Especificaciones particulares y minimas para el desarrollo del proyecto, Ver Anexo Técnico y
programa arquitecténico.

35. Solicitar y justificar con la debida antelacién a la INTERVENTORIA la prorroga necesaria para la terminacion de la
obra, cuando asi se requiera.

36. Asumir el costo de las visitas o consultas a la obra (minimo una vez cada quince dias calendario) que se requieran
del consultor que elabord los disefios, planos, estudios técnicos y especificaciones de construccién, adicionales a
las autorizadas previamente, con el propdsito de hacer verificacién al proyecto.

37. Dar cumplimiento a lo establecido en Decreto 738 del 26 de mayo de 2021 o las normas que lo modifiquen,
adicionen o sustituyan, en relacion con los protocolos y elementos de bioseguridad establecidos por el Ministerio dg
Salud y Proteccién Social.
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1.9.6.  OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LOS EQUIPOS, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA Y MATERIALES
DE CONSTRUCCION

1. Ejecutar la obra con todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales y los demas elementos necesarios,
asegurandose oportunidad y eficiencia para los frentes de trabajo como jornadas solicitadas en los presentes
estudios previos y en los Términos de Referencia.

2. Suministrar todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales e insumos en las fechas indicadas en la
programacion detallada de la obra, cumpliendo oportunamente, entre otros aspectos, con el envio y recepcién de
los mismos en el sitio de la obra.

3. Adquirir los materiales de fuentes y proveedores que cuenten con todos sus permisos y licencias requeridas para su
explotacion. El CONTRATISTA debera contar con la cantidad suficiente de materiales para no retrasar el avance de
los trabajos.

4. Garantizar y acreditar ante la INTERVENTORIA, la certificacion de calidad de los materiales y elementos utilizados
para la ejecucion de la obra mediante la presentacion de los respectivos ensayos de laboratorio y el plan
metrolégico de los equipos a utilizar.

5. Garantizar para la obra, la sefializacion y la seguridad en obra. Para ello debera mantener los frentes de obra y de
acopio de materiales debidamente sefializados con cinta de demarcacion a tres lineas y con soportes tubulares.

6. Realizar, por su cuenta y riesgo, todos los ensayos de laboratorio vigentes y las demas pruebas que se requieran o
soliciten para verificar la calidad de los materiales y los demas elementos que se instalen en la obra. En
cumplimiento de esta obligacién, EL CONTRATISTA debera presentar a la INTERVENTORIA los documentos que
permitan acreditar que los equipos utilizados para los diferentes ensayos tengan las siguientes capacidades:

o Calibrar o verificar a intervalos especificados o antes de su utilizacién, comparado con patrones de medicién
trazables a patrones de medicion nacional o internacional. Cuando no existan tales patrones debe registrarse
la base utilizada para la calibracién o la verificacion.

o Ajustar o reajustarse, segin sea necesario.

o ldentificarse para poder determinar el estado de calibraciéon.

o Protegerse contra los dafios y el deterioro durante la manipulacién, el mantenimiento y el almacenamiento.

7. Realizar, por su cuenta y riesgo, todos los ensayos de laboratorio, pruebas de presidn hidrostatica y desinfeccién de
tuberias, pruebas de estanqueidad y demas pruebas que apliquen de acuerdo con el proyecto que se soliciten por
parte de la interventoria o la CONTRATANTE para verificar la calidad de las obras, asi como de los materiales y
demas elementos que se instalen en la obra.

1.9.7. OBLIGACIONES SOCIALES Y AMBIENTALES

1. Garantizar el desarrollo de un plan de gestidn social y reputacional, el cual debe incluir los componentes de lectura
territorial; comunicacién, divulgacion y acompafiamiento social; capacidad de mano de obra en la zona; seguimiento
y evaluacién.

2. Cumplir con el desarrollo del proyecto y del plan de gestién social con todos sus componentes y productos de
manera presencial, dando cumplimiento al distanciamiento social siempre y cuando se tenga condiciones de la
emergencia sanitaria COVID-19 decretada por el Gobierno Nacional. Como excepcion y en los casos que sea
necesario o la efectividad sea mayor se podran realizar de manera virtual previa aprobacion de la interventoria.

3. Contar con el profesional social competente y residente de la zona que conozcan la cultura del area de influencia
directa de manera que se aseguren las habilidades y capacidades de relacionamiento social, asi como el
cumplimiento de las actividades estipuladas en los lineamientos del plan de gestién social y reputacional.

4. Asegurar el acompafiamiento social durante la ejecucion del contrato, con el fin de cumplir el propésito del PGSR y
atender inquietudes de las comunidades asociadas al desarrollo de éste.

5. Atender y cumplir todas las solicitudes y requerimientos que se realicen encaminadas a fortalecer el proceso de
acompafiamiento social que requiera el proyecto.

6. Tramitar todos los permisos ambientales que se requieran en el desarrollo del proyecto, para lo cual debera liderar,
gestionar, coordinar, oficiar, impulsar y dirigir ante las distintas autoridades del orden nacional, y/o Distrital, las
actuaciones pertinentes. Para tal efecto, dispondra de todos los recursos fisicos y humanos que sean necesarios y
suficientes sin generar gastos adicionales para la CONTRATANTE, hasta la obtencion del resultado esperado, el
cual es la expedicion del Acto Administrativo emitido por la Autoridad competente.

] 1.9.8.  OBLIGACIONES DE LA INFORMACION DE LA OBRA
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1. Presentar informes mensuales, los cuales deberan ser aprobados por la INTERVENTORIA y contener, para cada
uno de los frentes de trabajo:

o Informe ejecutivo relacionando avance de cada una de las actividades programadas, andlisis y
recomendaciones.

Cantidades de obra ejecutadas, copia del libro de medidas.

Registros fotogréficos.

Videos de avance de ejecucion de obra.

Resultados y analisis de los ensayos de materiales y demas pruebas realizadas (si aplica).

Fotocopia de la bitacora o libro de obra.

Resumen de las actividades realizadas en el mes, analisis y recomendaciones.

Informe técnico

Informe de control topogréfico

Relacién del personal empleado en la ejecucion de la obra.

Informe de seguridad industrial.

Informe de manejo ambiental.

Informe de gestion social.

Informe de control de modificaciones y de control de pdlizas.

Actualizacién del programa de ejecucion de obra.

Acreditacion que se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad
Social Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar — ICBF y las cajas de compensacion familiar, cuando corresponda.

O 0O O OO0 O0OO0OO0OO0OO0OO0OO0OO0OO0OO0o

2. Presentar informe final, el cual debera ser aprobado por la INTERVENTORIA y contener:

o Resumen de actividades y desarrollo de la obra.
o Documentacién técnica, entre ella:
= Biticora de obra.
= Libro de medidas.
=  Planos record de obra, aprobados por la INTERVENTORIA, siguiendo los mismos criterios de los
planos y disefios, en medio impreso y magnético.
= Manual de mantenimiento con video de mantenimiento preventivo a los equipos instalados con las
respectivas garantias de calidad y correcto funcionamiento. EI manual deberé indicar como funcionan,
y cual debe ser el mantenimiento de las obras ejecutadas incluyendo redes, asi como de los equipos e
instalaciones.
= Acreditacién que se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de
Seguridad Social Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar — ICBF y las cajas de compensacion familiar, cuando corresponda.
Péliza de estabilidad de la obra y actualizacion de las demés pdlizas que lo requieran.
Entregar certificaciones de los puntos de voz y datos y otros que sean necesarios.
Paz y salvo, por todo concepto, de los proveedores y SUBCONTRATISTAS.
Actualizacién final de cada uno de los programas requeridos en los términos de referencia.
Registro fotogréfico definitivo.
Capacitacion de las tecnologias de sostenibilidad que implemente o recomiende para el proyecto,
para lo cual el CONTRATISTA debera coordinar con la entidad que para ello informe FINDETER.

3. Para las entregas con los municipios y DAPRE, se debe contar con la siguiente documentacion aprobada por la
INTERVENTORIA:

o Planos récord de obra, aprobados por la INTERVENTORIA, siguiendo los mismos criterios de los planos y
disefios, en medio impreso y magnético.

o Manual de mantenimiento con video de mantenimiento preventivo a los equipos instalados con las respectivas
garantias de calidad y correcto funcionamiento. EI manual debera indicar cémo funcionan, y cuél debe ser el
mantenimiento de las obras ejecutadas incluyendo redes, asi como de los equipos e instalaciones.

o Acta de inventario que contenga la relacion de los espacios que se entregan con su correspondiente inventarjg
de elementos visibles y contables.
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4. Elaborar, durante todo el proceso de construccion, el manual de funcionamiento y mantenimiento, en el cual se
deberd especificar los materiales de obra de permanente uso, asi como de los equipos instalados, su
funcionamiento y mantenimiento. Se debera anexar el original de las garantias de todos los equipos. Este manual
contendra en una escala reducida, pero legible, los planos arquitecténicos estructurales, hidrosanitarios, etc. El
manual debera contar con la aprobacién por parte de la INTERVENTORIA.

5. Realizar semanalmente el registro fotografico y de video del avance de la ejecucion de la obra, procurando mostrar
desde un mismo punto el progreso o avance.

6. Elaborar y presentar conjuntamente con el INTERVENTOR, las actas de avance mensual/quincenal de obra, de
entrega final de obra y de cierre, balance financiero y ejecucion.

7. Presentar la documentacién requerida de acuerdo con los formatos vigentes de acta de liquidacion, los cuales son
requisito para la liquidacién del contrato, asi como los informes relacionados en las obligaciones de informacion, con
la debida aprobacion de la INTERVENTORIA.

8. Lainformacién presentada debera cefiirse a los pardmetros técnicos de presentacién de informes, planos, dibujos y
demas contenidos en la Normatividades vigentes. En el documento Anexo Técnico y programa arquitectonico se
listan los elementos minimos basicos que debe contener un informe, al igual que el alcance del Anteproyecto y
Proyecto.

9. EL CONTRATISTA debe entregar como minimo los productos de los estudios técnicos y disefios en original, y tres
(3) copias magnéticas.

1.10 PLANES, PROGRAMAS Y METODOLOGIA PARA LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES OBJETO DEL
CONTRATO

1.10.1  PLAN DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD DE LA OBRA

El CONTRATISTA debera presentar para aprobacion de la INTERVENTORIA y su correspondiente implementacion el
plan de aseguramiento de calidad de la obra que debe tener los siguientes componentes minimos:

Alcance
Elementos de Entrada del Plan de Calidad
Objetivos de la Calidad
Responsabilidades de la Direccion
Control de documentos y datos
Control de registros
Recursos:

o Provisién de recursos

o Materiales

o Recursos humanos

o Infraestructura y ambiente de trabajo
8. Requisitos

. Comunicacion con el Cliente
10. Disefio y desarrollo:
o  Proceso de disefio y desarrollo
o  Control de cambios del disefio y desarrollo

11. Compras
12. Produccion y prestacion del servicio
13. Identificacién y trazabilidad
14. Propiedad del cliente
15. Preservacion del producto
16. Control de producto no conforme
17. Seguimiento y medicion
18. Auditoria

Nooakowd

1.10.2 PROGRAMA DE ORGANIZACION DE LOS TRABAJOS
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El CONTRATISTA DE OBRA debera elaborar y presentar un organigrama general del proyecto que debera contener
como minimo:

Frentes de trabajo minimos requeridos.

Las lineas de mando y coordinacion.

Los niveles de decision.

El nimero de los profesionales y demas recurso humano ofrecido en la oferta y requerido para la ejecucion de

los trabajos.

e. Las funciones del personal que interactuara con FINDETER y el INTERVENTOR durante la ejecucion del
contrato.

. Descripcion breve de las politicas de manejo de personal relacionadas con seguros de trabajo, seguridad

social y seguridad industrial.

o0 oo

Al organigrama general debera anexarse un documento en el que EL CONTRATISTA manifieste, de manera expresa,
que cuenta con la coordinacion de una oficina central que, entre otros aspectos, le presta soporte de orden técnico, legal,
administrativo, financiero y contable.

1.10.3 METODOLOGIA PARA LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES OBJETO DEL CONTRATO

Corresponde a un documento en el que se realice una descripcion detallada de la metodologia a seguir para la ejecucién
de la obra, en cada una de las Etapas, frentes de trabajo y actividades del proyecto.

La metodologia para la ejecucion de la obra debera ser presentada y ejecutada bajo el enfoque de Gerencia de
Proyectos considerando los aspectos organizacionales, equipos, relacion contractual, comunicaciones e interrelacién con
el INTERVENTOR, FINDETER y su propio equipo, procesos, procedimientos, y controles técnicos y administrativos.

Este documento debe incluir la estructura de acuerdo al organigrama propuesto, el método con el cual desarrollara los
trabajos, incluyendo, entre otros, las obras preliminares, vias de acceso, suministros, implementacién del plan de manejo
ambiental, control de aguas superficiales, movimiento de tierras, obras de drenaje y proteccién superficial, obras
estructurales, obras especiales, mamposteria, acabados, obras y montajes de equipos mecanicos, montajes
electromecanicos de subestaciones y construccién de redes eléctricas, pruebas y puesta en servicio del proyecto, asi
como el plan de manejo de seguridad industrial y salud ocupacional y la vinculacién del personal no calificado,
especialmente del area de influencia del proyecto y de la regidn, incluyendo las personas en condicién de
desplazamiento.

En el documento es necesario precisar como minimo los siguientes aspectos:

e Caracteristicas sobresalientes de la metodologia oferta para desarrollar cada una de las actividades indicadas
en el programa detallado de obra.

e  Organizacion y control, exponiendo la forma como organizard todas las actividades para cumplir con el
contrato. Se debe tratar sobre los alistamientos, establecimiento en terreno, frentes de trabajo, cuadrillas o
grupos de trabajo, sistemas de comunicacion, documentacion técnica, cantidad y calidad del personal y los
equipos a utilizar, transportes, localizacién de oficinas y campamentos y, en general, todo lo concerniente con
la administracion del contrato.

e Mecanismos para analizar, evaluar e implementar los rendimientos propuestos para ejecutar la obra en el plazo
contractual, los registros e informes de obra, medidas, y obras asociadas.

e Manejo de materiales (suministros), procedimientos para su adquisicion O fabricacién, ensayos, transporte
hasta la obra, almacenamiento, proteccion y distribucién.

e  Procedimientos para el mantenimiento y control de cantidad, calidad y estado de equipos y herramientas
requeridos para la ejecucion de las actividades programas en el plazo indicado.

EL CONTRATISTA debera utilizar un software agil y compatible con el actual software para el seguimiento y control de la
ejecucion del proyecto, el cual debera permitir el uso compartido con la INTERVENTORIA y FINDETER.

1.10.4 PROGRAMAS COMPLEMENTARIOS
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Implementar los programas complementarios de los siguientes aspectos:

Programa de seguridad industrial

Programa de salud ocupacional

Programa de manejo ambiental.

Programa de manejo de trafico

Programa de manejo de gestién social y reputacional
Protocolo de Bioseguridad

Los programas y planes antes indicados, luego de su aprobacién por parte de la interventoria y avalado por FINDETER,
seran obligatorios para EL CONTRATISTA quien no podra modificarlos unilateralmente. La modificacion de cualquiera de
los planes y programas deberéa fundarse en causas plenamente justificadas y requerira la aprobacion escrita y previa de
la interventoria y la verificacion por parte de FINDETER. En caso de que EL CONTRATISTA no cumpla con alguno de
ellos, el INTERVENTOR podréa exigir por escrito, segun el caso, el aumento en el nimero de turnos, en la jornada de
trabajo 0 en el equipo 0 en los insumos y, en general, las acciones necesarias para el cumplimiento del programa o plan
de que se trate, sin que por la realizacién de tales acciones se genere costo adicional alguno para FINDETER. No
obstante, el incumplimiento de estos requisitos podra implicar las sanciones del caso.

El amprendimiento sijnbusiande
$ e de todos
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] SUBCAPITULO I )
ASPECTOS ESPECIFICOS DEL CONTRATO Y DE LA EJECUCION DEL PROYECTO

2.1. DESCRIPCION DEL OBJETO DEL CONTRATO

El PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER - DE CERO A SIEMPRE est4 interesado en realizar la contratacion que tiene
por objeto CONTRATAR “LA EJECUCION DE ESTUDIOS, DISENOS, CONSTRUCCION Y PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL MODALIDAD FAMILIAR, UBICADO EN EL
VEREDA LA NIATA, MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DEL CASANARE”.

Nota: El detalle y descripcion del objeto, alcance, duracién, obligaciones, actividades, productos, valor del presupuesto y
forma de pago, sus caracteristicas y condiciones técnicas, se encuentran contenidos en los presentes términos de
referencia, en los estudios previos y en los demas documentos que lo conforman.

2.2. CONOCIMIENTO DEL SITIO DEL PROYECTO

Sera responsabilidad del proponente conocer las condiciones del sitio de ejecucion del proyecto y actividades a ejecutar,
para ello el proponente podra hacer uso de los programas informaticos y las herramientas tecnologicas disponibles
(Teniendo como puntos de referencia el Lote 1 Manzana S - Los Aimendros - Vereda la Niata, municipio de Yopal). En
consecuencia, correra por cuenta y riesgo de los proponentes, inspeccionar y examinar los lugares donde se proyecta
realizar los trabajos, actividades, obras, los sitios aledafios y su entorno e informarse acerca de la naturaleza del terreno,
la forma, caracteristicas, accesibilidad del sitio, disponibilidad de canteras o zonas de préstamo, asi como la facilidad de
suministro de materiales e insumos generales. De igual forma, la ubicacién geografica del sitio del proyecto, historial de
comportamiento meteoroldgico de la zona y demas factores que pueden incidir en la correcta ejecucion del proyecto.

Con la presentacion de la propuesta, el proponente declara que conoce de manera integral todas las condiciones del sitio
de ejecucion del proyecto, las actividades a ejecutar y las circunstancias legales, técnicas, ambientales, econdémicas y
sociales para el desarrollo del proyecto, en especial aquellas que puedan afectar la ejecucién de las actividades y/o del
proyecto e influir en el calculo del valor de la propuesta. Por lo tanto, el desconocimiento de estos aspectos no servira de
excusa valida para posteriores reclamaciones.

23. PERSONAL

El CONTRATISTA deberd suministrar y mantener para la ejecucion del objeto contractual, el personal minimo solicitado
para cada una de las Etapas y el que resulte pertinente con las dedicaciones necesarias, hasta la entrega del proyecto
dentro del plazo del contrato, el cual debera cumplir con las calidades técnicas, profesionales, experiencia general y
especifica exigida.

El CONTRATISTA debera presentar al INTERVENTOR, previo a la suscripcién del acta de inicio o emisién de la orden
de inicio del contrato las hojas de vida y demas soportes correspondientes del personal necesario, que acrediten las
calidades y la experiencia general y especifica de este personal, para el desarrollo del contrato.

Lo anterior, debera ser aprobado por el INTERVENTOR e informado a la entidad CONTRATANTE.
Asi mismo, el CONTRATISTA deberd mantener durante la ejecucién del proyecto, EL PERSONAL MINIMO

REQUERIDO en los términos de referencia, so pena del inicio de procedimiento de incumplimiento de apremio
establecido en el contrato por este concepto. (ver Anexo 1)

2.4. REGLAS PARA LA ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PERSONAL PROPUESTO

Sin perjuicio que la verificacion del personal se haga solamente al proponente seleccionado por parte del supervisor, se
tendra en cuenta la formacién académica y experiencia del personal minimo propuesto hasta la fecha del cierre, de modo
que el personal que vaya a ser propuesto, para la fecha del cierre debe haber acreditado la formacién académica y
experiencia exigida. Para efectos de verificacién el proponente seleccionado deberd allegar al supervisor del contrato Ig
| certificados de experiencia y/u otro soporte que permita evidenciar la ejecucion del contrato o proyecto, de acuerdg
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siguientes alternativas:

ALTERNATIVA A: Certificado expedido por la entidad contratante (entendida como aquella entidad de derecho publico o
de derecho privado que contraté el proyecto u obra) donde se evidencie el cargo y/o funciones y/o productos entregados
o desarrollados, asi como la fecha de inicio y terminacion de la ejecucion de las actividades y/o productos.

ALTERNATIVA B: Certificado de experiencia expedido por la contratante (sea ésta una persona natural o juridica que
contratd los servicios del profesional) donde se evidencie el cargo y/o funciones y/o productos entregados y/o
desarrollados asi como la fecha de ejecucion de las actividades y/o productos. Ademas de lo anterior, se debera adjuntar
certificacion o soporte de evidencia de la ejecucion del proyecto debidamente suscrita por la entidad que contrato la
ejecucion del proyecto, donde conste que la contratante del profesional ejecutd el proyecto.

ALTERNATIVA C: En el evento de no disponerse de la certificacion de que tratan los literales anteriores, se debera
adjuntar copia del contrato y acta liquidacion o acta de terminacion del contrato laboral, de prestacion de servicios o el
documento que corresponda, donde conste la ejecucion del mismo y se evidencie el cargo y/o funciones y/o actividades
ylo productos entregados o desarrollados, la cual debera venir suscrita segun corresponda, por el Interventor y/o
supervisor y/o representante de la entidad contratante y el Contratista.

Las certificaciones de experiencia se consideran expedidas bajo la gravedad del juramento. No obstante, la Entidad se
reserva el derecho de verificar la informacién que requiera de la propuesta y de acudir a las fuentes, personas,
empresas, entidades o aquellos medios que considere necesarios y de solicitar en caso de estimarlo, las aclaraciones o
documentacion que considere convenientes.

Las certificaciones firmadas por el mismo personal propuesto, es decir, auto certificacion, no seran tenidas en cuenta
para verificar ni evaluar la experiencia profesional.

Cuando los documentos de las alternativas de acreditacion no contengan la informacién que permita su verificacion, el
proponente podré anexar copia de los documentos soportes que sean del caso (siempre y cuando sean expedidos por la
entidad contratante o entidad publica), que permitan evidenciar la ejecucion del contrato o proyecto o tomar la
informacién que falte.

La experiencia profesional del personal minimo se computara a partir de la terminacién y aprobacién del pensum
académico de educacion superior de conformidad con lo establecido en el articulo 229 del Decreto Ley 019 de 2012, y
para acreditarla el proponente debera presentar certificacion de terminacién y aprobacion del pensum académico de
educacion superior debidamente firmada por la Institucion Educativa. Sin perjuicio de lo anterior, si el proponente no
cuenta con la referida certificacion, podra aportar las actas de grado y/o diploma de grado, de las cuales la entidad
tomara la informacion para contabilizar la experiencia profesional.

En el presente proceso seran tenidos en cuenta los requisitos y disposiciones de equivalencia de experiencia profesional
general por formacion académica acorde con lo previsto en el articulo 2.2.2.5.1 del Decreto 1083 de 2015. En tal sentido,
se harén equivalencias entre afios de experiencia profesional y titulos de posgrado 4 afines a las funciones de los
perfiles requeridos, asi: (i) titulo de especialista por dos (2) afios de experiencia profesional general o viceversa, (ii) titulo
de maestria por tres (3) afios de experiencia profesional general o viceversa v (iii) titulos de doctorado o postdoctorado
por cuatro (4) afios de experiencia profesional general o viceversa.

En el caso de los perfiles que se permite formacién afin, la misma se verificara segtin &rea y nicleo del conocimiento, de
acuerdo con lo establecido por el Ministerio de Educacién Nacional (Colombia) en su Sistema Nacional de Informacién
de Educacion Superior — SNIES”

2.5 INTERVENTORIA DEL CONTRATO DE OBRA.

La Interventoria sera ejecutada por la persona natural o juridica que designe LA CONTRATANTE para tal fin, lo cual sera
oportunamente informado al CONTRATISTA. El interventor desempefiara las funciones previstas en el Manual de
Supervision e Interventoria de FINDETER que se encuentra vigente, los estudios previos, los términos de referencia y el
| Contrato.
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El CONTRATISTA, con el objeto de garantizar el adecuado seguimiento y control de sus actividades, esta en la
obligacion de conocer las disposiciones del Manual Operativo vigente del PATRIMONIO AUTONOMO y del Manual de
Supervisién e INTERVENTORIA de FINDETER que se encuentre vigente.
2.6 GARANTIAS

EL CONTRATISTA garantizara el cumplimiento de las obligaciones que adquiere por el presente Contrato, mediante la
constitucion de una garantia o péliza, con las condiciones que se describen a continuacion:

2.6.1.  GARANTIA DE CUMPLIMIENTO.

El CONTRATISTA debera constituir una garantia o péliza expedida por una compafiia de seguros legalmente constituida en
Colombia, con los siguientes amparos, cobertura y vigencia:

AMPARO MONTO DEL AMPARO VIGENCIA
0 , . .
Cumplimiento 30% del valor del | Vigente por el plazo de ejecucion del contrato y seis (6)
Contrato meses mas

De Salarios, prestaciones
sociales e indemnizaciones
laborales

10% del valor del | Vigente por el plazo de ejecucién del contrato y tres (3)
Contrato afios mas.

Vigente por tres (3) afios contados a partir de la
suscripcion del Acta de entrega y recibo a satisfaccion de
la etapa I.

Vigente por cinco (5) afios contados a partir de la
suscripcion del acta de entrega y recibo a satisfaccion
final de la obra.

Calidad del Servicio — Etapa | 30% del valor de la
1 Etapa |

Estabilidad y calidad de | 30% del valor de la
obra - Etapa ll Etapa Il del contrato.

2.6.2. GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

GARANTIA MONTO DEL AMPARO VIGENCIA
Responsabilidad Civil
Extracontractual

20% del valor del Contrato | Vigente por el plazo de ejecucion del contrato.

NOTA: La aprobacion de las garantias por parte de PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER - DE CERO A SIEMPRE es
requisito previo para el inicio de la ejecucién de los contratos, razén por la cual, ninglin contrato en el que se haya previsto la
existencia de garantias podra iniciar su ejecucion sin la respectiva aprobacion de estas.

Las garantias deberan aportarse para su aprobacién acompafiadas de los respectivos anexos y soportes de la misma vy el
soporte de pago de la prima correspondiente. No sera valido para el proceso la certificacion de No expiracién por falta de
pago ni el soporte de la transaccion electrénica.

2.7. CARACTERISTICAS DE LAS GARANTIAS

El proponente seleccionado debera constituir las garantias con una Compaiiia de Seguros legalmente establecida en
Colombia, en FORMATO ENTRE PARTICULARES, con las siguientes caracteristicas:

Garantia de Cumplimiento: La misma debera ser expedida bajo la siguiente estructura:
Tomador: EL CONTRATISTA.

Asegurado: EL CONTRATANTE
Beneficiario: EL CONTRATANTE.

La podliza de Responsabilidad Civil Extracontractual: La misma deberd ser expedida bajo la siguiente estructura:

Tomador: EL CONTRATISTA.
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Asegurado: EL CONTRATISTA.
Beneficiario: EL CONTRATANTE vy terceros afectados.

EL CONTRATISTA debera presentar las pdlizas o modificaciones a las que haya lugar con el respectivo soporte de
pago, a mas tardar dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la suscripcion del contrato, sus prérrogas o adiciones.

EL CONTRATISTA acepta que el CONTRATANTE tiene interés asegurable en las garantias que se refieran al contrato y
con base en esto, en el caso en que EL CONTRATISTA no entregue los documentos dentro del plazo estipulado,
autoriza para que en su nombre y representacion, EL CONTRATANTE solicite, actualice, modifique y haga el pago de
las garantias en los términos contractualmente establecidos, pudiendo descontar los costos y gastos derivados de dicha
gestion de los saldos a favor de EL CONTRATISTA. Lo anterior, no exonera a EL CONTRATISTA del cumplimiento de
las obligaciones contractuales y se adelanten las acciones por EL CONTRATANTE para exigir el cumplimiento o
indemnizacién.

PARAGRAFO: La vigencia de la poliza inicia con la suscripcion del contrato. EL CONTRATISTA debe mantener, durante
la vigencia del contrato, la suficiencia de las garantias otorgadas. En consecuencia, en el evento en que se prorrogue el
plazo de ejecucion del contrato, se adicione su valor o se efectué otra modificacion que afecte las garantias, EL
CONTRATISTA debera acreditar el ajuste correspondiente de las garantias, una vez se suscriba la modificacion del
contrato. De igual modo, EL CONTRATISTA debera reponer las garantias cuando su valor se afecte por razén de la
ocurrencia de los siniestros amparados. En el caso de los amparos, cuya vigencia debe prolongarse con posterioridad al
vencimiento del plazo de ejecucion del contrato o de recibo a satisfaccion de las obligaciones del mismo, el valor
amparado también debe reponerse cuando se verifique la ocurrencia de los riesgos asegurados. El pago de todas las
primas y demas gastos que generen la constitucion, el mantenimiento y el restablecimiento inmediato del monto de las
garantias, sera de cargo exclusivo de EL CONTRATISTA. Las garantias aprobadas seran condicion previa y necesaria
para la cancelacion de las facturas pendientes de pago y el ltimo pago del contrato.

2.8. CLAUSULAS ESPECIALES A TENER EN CUENTA

En caso de optarse por la alternativa de no ejecucion del proyecto, previo concepto favorable de la INTERVENTORIA y
por causas NO IMPUTABLES al CONTRATISTA, FINDETER pagara a EL CONTRATISTA anicamente el valor
establecido para la Etapa de ESTUDIOS Y DISENOS.

Por ninglin motivo LA CONTRATANTE pagaré al CONTRATISTA un valor superior al pactado para la Etapa de
ESTUDIOS Y DISENOS. En caso de incumplimiento de los disefios, LA CONTRATANTE tendré la potestad de continuar
o no con el CONTRATISTA para la Etapa Il.

El CONTRATISTA podré dar inicio a la ejecucién y entrega de obras, SI'Y SOLO S, se encuentra suscrita el acta de
recibo a satisfaccién de la Etapa | y conforme a lo sefialado en el numeral PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO,
incluido todos sus componentes mencionados en el Anexo Técnico, previa aprobacion por la INTERVENTORIA de todos
los entregables de la Etapa I.

En caso en que el CONTRATISTA advierta su posicion con respecto a la no continuacién del contrato (Etapa ll), la
INTERVENTORIA y la entidad CONTRATANTE verificaran sus argumentos y con base en los mismos decidiran si se da
0 no por terminado anticipadamente el contrato. En caso que los argumentos entregados no justifiquen la solicitud del
CONTRATISTA la entidad CONTRATANTE podra dar inicio a las sanciones a que haya lugar por incumplimiento.

Dada la modalidad de contratacién, en ninglin caso se considerara como argumento para la no continuacion del contrato,
los mayores costos resultantes de la Etapa de los disefios. Para ello el CONTRATISTA deberé presentar una nueva
propuesta de disefios garantizando el cumplimiento de los requisitos minimos técnicos establecidos en los términos de
referencia, asi como el menor costo de ejecucion y debera recurrir a los imprevistos estimados contemplados en los
términos de referencia, para asegurar la ejecucidn de las obras.

2.8.1. CONDICIONES RESOLUTORIAS

] Habra lugar a aplicar esta clausula de condicién resolutoria cuando:
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e Cuando exista oposicion de la comunidad a la construccién del proyecto, asi dicha circunstancia no haya sido
evidenciada en el informe producto de la Etapa I. Dicha oposicion de la comunidad debera tener la entidad
suficiente para hacer imposible la ejecucién total o parcial del proyecto, de tal forma que no pueda adoptarse una
solucién técnica viable econdmicamente.

e Imposibilidad en la obtencién de permisos o licencias. Ocurre cuando se advierte que el trazado o modificacién al
proyecto requiera licencias o permisos que no se puedan obtener por parte del ENTE TERRITORIAL o del
CONTRATISTA a cuyo cargo esté la responsabilidad.

e Falta de servidumbres o predios. Ocurre cuando el trazado del proyecto requiera la imposicién de servidumbres u
obtencion de predios que impliquen costos que el ENTE TERRITORIAL no pueda sufragar. EI ENTE TERRITORIAL
debera pronunciarse al respecto dentro de los veinte (20) dias calendario siguientes a la comunicacién que haga la
CONTRATANTE informando tal situacién. Si en dicho término el ENTE TERRITORIAL no ha manifestado la
disponibilidad de recursos para el efecto, se entendera acaecido el hecho objeto de la condicion resolutoria.

e Reubicacién de poblacion. Ocurre cuando en la confrontacion de las condiciones de ejecucién, trazado o
modificacion del proyecto, se advierta que la ejecucion del proyecto requiere de la reubicacion de poblacién. Una
vez suscito el contrato, en el evento de no cumplir con los plazos previstos para aportar las garantias establecidas o
que las mismas no sean aprobadas por causas imputables al contratista, se constituira en causal resolutoria, sin
perjuicio de que se haga efectiva la péliza de seriedad de la oferta. En aquel evento, se suscribira el contrato con el
proponente clasificado en segundo lugar en el orden de elegibilidad y asi sucesivamente.

e Sila contratante o FINDETER tienen conocimiento de que la adjudicacién del contrato se obtuvo por medios
fraudulentos o mediante engafio.

e Una vez suscito el contrato, en el evento de no cumplir con los plazos previstos para aportar las garantias
establecidas o que las mismas no sean aprobadas por causas imputables al contratista, se constituira en causal
resolutoria, sin perjuicio de que se haga efectiva la pdliza de seriedad de la oferta. En aquel evento, se suscribira el
contrato con el proponente clasificado en segundo lugar en el orden de elegibilidad y asi sucesivamente

Acaecida cualquier condicion resolutoria de las anteriormente descritas, los derechos y obligaciones del CONTRATO se
extinguiran en los términos del articulo 1536 del Codigo Civil, quedando resuelto el contrato, por lo tanto el mencionado
contrato se terminara de mutuo acuerdo de manera anticipada y entrara en Etapa de cierre, balance financiero y
ejecucion, sin que se cause ningun reconocimiento econémico distinto al valor de la Etapa | del CONTRATO.

PARAGRAFO PRIMERO: En caso de optarse por la aplicacion de alguna de las condiciones resolutorias anteriormente
establecidas, previo concepto favorable de la INTERVENTORIA y por causas NO IMPUTABLES al CONTRATISTA, se
pagara a EL CONTRATISTA Gnicamente el valor establecido para la Etapa de ESTUDIOS Y DISENOS. Por ningiin
motivo se pagara un valor superior al pactado para la Etapa de ESTUDIOS Y DISENOS.

PARAGRAFO SEGUNDO: Cuando a criterio de la interventoria del proyecto la condicién resolutoria surja por una accién
u omision imputable al contratista, se entenderé que es responsable por la resolucion del contrato y como consecuencia,
LA CONTRATANTE podra exigirle a su arbitrio enervar la causal que suscit6 el acaecimiento de la condicién resolutoria
o la indemnizacion de perjuicios.

2.8.2. CLAUSULA - INDEMNIDAD

El CONTRATISTA se obliga a:

a. mantener indemne al CONTRATANTE, a FINDETER, ECOPETROL y al DAPRE a sus directivos, socios, miembros de
la Junta Directiva, trabajadores, colaboradores, clientes, representantes o apoderados de cualquier reclamacién, pleito,
queja, demanda, sancién, condena o perjuicio fundamentados en actos u omisiones de EL CONTRATISTA, en ejecucién
del contrato.
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b. Desplegar todas las acciones necesarias para evitar que sus empleados, familiares de los mismos, acreedores,
CONTRATISTAS, proveedores, SUBCONTRATISTAS o terceros presenten reclamaciones judiciales o extrajudiciales
contra EL CONTRATANTE, FINDETER, ECOPETROL y al DAPRE, con ocasiéon de acciones u omisiones suyas
derivadas de la ejecucién del contrato. Todos los gastos que implique la defensa de los intereses de EL
CONTRATANTE, FINDETER, ECOPETROL y al DAPRE deberan ser asumidos por EL CONTRATISTA

PARAGRAFO: Si durante la vigencia del contrato o con posterioridad se presentan reclamaciones judiciales o
extrajudiciales contra CONTRATANTE, a FINDETER, ECOPETROL y al DAPRE, estos podran requerir al
CONTRATISTA o vincularlo bajo cualquier figura procesal que resulte aplicable a su defensa o acordar con EL
CONTRATISTA la estrategia de defensa que resulte mas favorable a los intereses de la CONTRATANTE, a FINDETER,
ECOPETROL y al DAPRE.

2.8.3. CLAUSULA DE GESTION DE RIESGOS:
Se encuentra necesario incluir el requisito de gestién de riesgos para el contratista en los siguientes términos:
2.8.3.1 GESTION DE RIESGOS

El Contratista previamente a la celebracion del contrato ha hecho sus propios célculos y estimaciones, con base en los
cuales ha dimensionado su oferta. Tales estimaciones y calculos deben haber considerado el contexto en el cual se
ejecutara el contrato, asi como todos los fenémenos, que puedan afectar la ejecucién del contrato. En la ejecucion del
contrato, el Contratista se obliga a realizar todas las actividades y buenas practicas que dicta el estado del arte en el
campo del objeto contractual, con el fin de realizar la gestion de los riesgos que puedan afectar la ejecucion del contrato.
Dicha gestién debe contemplar como minimo las siguientes actividades:

a. La identificacién de los riesgos

b. El analisis cuantitativo y cualitativo mediante el cual estime la probabilidad y la consecuencia de la ocurrencia
de los riesgos identificados, asi como la priorizacion de cada uno de ellos.

C. Realizar el respectivo plan de respuesta a los riesgos identificados, en el que se determinen las acciones que
se ejecutaran con el fin de mejorar las oportunidades y reducir las amenazas que se originen en los riesgos
identificados.

d. Realizar las actividades de monitoreo y control aplicable con base en la priorizacion de riesgos realizada, con lo

cual determinara si hay cambios en la priorizacion de los riesgos, si han surgido nuevos riesgos frente a los
inicialmente identificados, como también si las acciones definidas en el plan de respuesta al riesgo evidencian
la efectividad prevista.

Para la realizacion de la gestion de riesgos descrita, el Contratista debera presentar a LA INTERVENTORIA para su
aprobacion un documento que contenga la siguiente informaciéon como minimo:

a. Un plan de Gestion del Riesgo que debe incluir la metodologia que utilizara, los roles y responsabilidades del
equipo de trabajo con relacién a la gestion del riesgo, la categorizacion que utilizara para priorizar los riesgos,
la periodicidad con la que realizara las actividades de gestidn de los riesgos durante la ejecucion del contrato,
las escalas de probabilidad y consecuencia y la matriz de riesgos con las que realizara los analisis cualitativos
y cuantitativos de los riesgos, asi como la politica de gestién de riesgos a partir de la cual el Contratista
determina la tolerancia al riesgo que da lugar a la activacion de las acciones de gestion de los riesgos.

b. Un Registro de Riesgos que debe incluir los riesgos identificados, las posibles respuestas, las causas de los
riesgos, asi como la calificacién del riesgo de acuerdo con la categorizacion definida en el Plan de Gestidn del
Riesgo.

C. Un Plan de Respuesta de Riesgos que debe incluir las acciones previstas para mitigar los riesgos incluidos en
el Registro de Riesgos.

2.8.3.2 TIPIFICACION, ESTIMACION Y ASIGNACION DE LOS RIESGOS PREVISIBLES QUE PUEDAN AFECTAR EL
EQUILIBRIO ECONOMICO DEL CONTRATO - MATRIZ DE RIESGOS

—— Comprometidos
Elemprendimiento  MinNusienie

con Colombia

43



mege=n  BBVA Findeter4

Asset Management o ..

Sociedad Fiduciaria

De acuerdo al proceso de la referencia, en la matriz de riegos contractuales que hace parte integral de los términos de
referencia y por lo tanto del contrato que se suscriba, se establece la tipificacion, estimacion y asignacion de los riesgos
previsibles que puedan afectar el proceso a adelantar; La matriz es resultado de un ejercicio de identificacion, valoracién
y distribucion de dichos riesgos.

Para el presente proceso contractual, entiéndase por riesgo en materia contractual, la probabilidad de ocurrencia de
eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variacion sobre el resultado esperado, tanto en
relacion con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecucion contractual.

Asi las cosas, con respecto a la matriz, se deberan tener en cuenta lo siguiente:

. La matriz de riesgos contractuales hace parte integral de los términos de referencia y por lo tanto del contrato
que se suscriba.

. Los proponentes declaran que para la preparacion y presentacion de su oferta conocieron, aceptaron, valoraron
e incluyeron los riesgos contractuales contenidos en la matriz.

. La estructura de matriz de riesgo previsibles se ha elaborado como resultado de un proceso de gestion del

conocimiento y lecciones aprendidas, retroalimentado por el equipo técnico y juridico de FINDETER, en el marco
de la estrategia de asistencia técnica - gestion del conocimiento de Findeter.

. En el elemento de la asignacion de riesgos, al indicar a una de las partes contractuales se entiende que ésta
asume el 100% del riesgo.

De acuerdo con lo anterior, no procederan reclamaciones del contratista, basadas en la ocurrencia de alguno de los
riesgos que se encuentren en cabeza de él, y, en consecuencia, la Contratante no hard ningun reconocimiento, ni
ofrecera garantia alguna, que permita eliminar o mitigar los efectos causados por la ocurrencia de alguno de estos
riesgos, salvo que dicho reconocimiento o garantia se encuentren expresamente pactados en el Contrato.

Si los interesados estiman que existen riesgos contractuales no previstos en la matriz de riesgos contractuales propuesta
por la CONTRATANTE, deberan anunciarlo en la etapa de presentacion de observaciones, para que sean evaluados, y
de ser pertinentes, sean incorporados en la matriz referida. No sera posible entonces alegar desequilibrio econémico del
contrato por factores que pudieron ser previstos en la etapa precontractual con base en el conocimiento de la
convocatoria, los documentos y estudios del proyecto, asi como de su contexto, y que no hayan sido anunciados por el
contratista en dicha etapa.

Los mitigantes sugeridos al Contratista corresponden a tratamientos indicativos o sugeridos, sin perjuicio de que el
Contratista pueda definir unos de mejor cobertura frente a la gestion de la probabilidad o impacto de los riesgos
identificados.

Consecuente con lo anterior, partiendo de la debida diligencia y con fundamento en el principio de la buena fe
precontractual de que trata el articulo 863 del Cédigo de Comercio, que debe tener el proponente al realizar su oferta, se
entiende que todos los riesgos previsibles del contrato, fueron tenidos en cuenta al momento de elaborar su propuesta.

Una vez iniciado el contrato durante las etapas | y Il, es responsabilidad del Contratista junto a la gestion social, realizar
la actualizacion de los controles de riesgos. La identificacién de las probables oportunidades y riesgos que puede
ocasionar la obra deberan ser previstas y atendidas a tiempo, para evitar las conflictividades que puedan afectar el
desarrollo, apropiacion y sostenibilidad del proyecto. Para ello tener en cuenta el anexo MATRIZ DE RIESGO.

2.9. NIVEL DE IMPACTO

El nivel de impacto de la contratacion ES ALTO, dado que se trata del cumplimiento de compromisos contraidos por la
Financiera en desarrollo de su objeto del negocio.

2.10. LIQUIDACION DEL CONTRATO

Las partes acuerdan liquidar el contrato dentro de los seis (6) meses siguientes a su terminacion. En caso de requeg
el recibo de las obras por parte de entidades territoriales, se liquidara dentro de los diez (10) meses siguieg
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terminacion. Para ello, se suscribira el Acta correspondiente, en la cual constara el cierre contractual, balance financiero
y de ejecucion del contrato en todos los aspectos juridicos, técnicos, econdmicos. Igualmente, se realizara un cruce de
cuentas y se consignaran las prestaciones pendientes a cargo de las partes, con el fin de declararse a paz y salvo por
todo concepto. Asi mismo, se incluiran los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar y los acuerdos,
transacciones y conciliaciones que logren las partes para poner fin a las divergencias que pudieran presentase. De otro
lado, se incorporaran las salvedades que en su momento pudiera considerar EL CONTRATISTA.

De conformidad con la Politica de Contratacion de Servicios para Terceros de Findeter, en caso de que el Contratista no
se presente a la liquidacion, previa notificacion o convocatoria que le haga el Contratante, 0 no se llegue a un acuerdo
sobre su contenido, el Contratante dentro de los dos (2) meses siguientes al agotamiento del plazo para liquidarlo de
comun acuerdo, elaborara el acta y dejara constancia de la ejecucion fisica y presupuestal del Contrato, de la
funcionalidad del proyecto y de los demas aspectos relevantes.

En el evento de no agotarse la liquidacion en la forma y plazos mencionados anteriormente, esta podré realizarse dentro
de los dos (2) afios siguientes. Vencidos los términos anteriormente sefalados sin lograrse la liquidacion, la
CONTRATANTE debera diligenciar acta de cierre administrativo y liberacién de recursos si existen saldos por liberar, y,
en su defecto, si no hubo saldos por liberar, debera incorporarse al expediente contractual certificacion expedida por la
CONTRATANTE acreditando tal circunstancia.
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SUBCAPITULO Il
CRONOGRAMA

Actividad Fecha, hora y lugar segtin corresponda
Apertura y publicacién de los Términos de Referencia,
estudio de necesidad, anexos, documentos técnicos y 6 de septiembre de 2021
demas documentos asociados al proceso.

Desde el 7 al 9 de septiembre de 2021
Recepcion de observaciones a los Términos de A través del correo

Referencia y anexos. electronico ConvocatoriasDAPREI @findeter.gov.co
Hasta las 5:00 pm

Publicacion del Informe de respuesta a observaciones a
los términos de referencia, adenda cuando hubiere lugar y

) . 13 de septiembre de 2021
anexos o constancia de no presentacion de

observaciones.
16 de septiembre de 2021
Cierre - plazo maximo de presentacion de oferta Sobre Hora: 10:00 a.m.
No. 1y 2y Apertura de Sobre No. 1 A través del correo electronico
pafindeterbbvaam.co@bbva.com
Eub.li.caci()n de . ipforme de verificacién de requisitos 22 de septiembre de 2021
abilitantes y solicitud de subsanaciones.
Desde el 23 al 24 de septiembre de 2021
Oportunidad para subsanar y presentar observaciones al A través del correo electronico
informe de requisitos habilitantes ConvocatoriasDAPREIl@findeter.gov.co

Hora: Hasta las 5:00 pm
28 de septiembre de 2021
29 de septiembre de 2021

Publicacion del Informe definitivo de verificacion de
requisitos habilitantes

Apertura Sobre No. 2 - Propuesta econémica de las Hora: 9:00 a.m.

propuestas habilitadas. Los proponentes habilitados deberan participar a
través de teleconferencia (Google Meet).

Publicacién del Informe de evaluaciéon econémica y 30 de septiembre de 2021

asignacién de puntaje (orden de elegibilidad)

Plazo para presentar observaciones al informe de Hasta el 1 de octubre de 2021, a través del correo

evaluacion economica y asignacion de puntaje (orden de | electrénico ConvocatoriasDAPREI @findeter.gov.co

elegibilidad) Hasta las 5:00 pm

Publicacion del informe definitvo de evaluacién
econdmica y asignacién de puntaje (orden de elegibilidad)
y acta de seleccion del contratista o declaratoria de
desierta, seglin corresponda

4 de octubre de 2021

Para todos los efectos del presente proceso de seleccion, la hora oficial sera la hora legal colombiana, la cual sera
consultada via Internet en la pagina web http:/horalegal.sic.gov.co/.
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CAPITULO Il
DISPOSICIONES GENERALES

SUBCAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. DEFINICIONES

Términos de Referencia: Documento que contiene las disposiciones generales y especificas del presente proceso de
contratacion.

Contratista de obra: Serd la persona natural o juridica que resulte seleccionada en el presente proceso de
Convocatoria.

Interventor: Sera la persona natural o juridica que resulte seleccionada para adelantar las labores de interventoria.

Consorcio: Cuando dos o mas personas en forma conjunta presentan una misma propuesta para la adjudicacion,
celebracién y ejecucion de un contrato, respondiendo solidariamente de todas y cada una de las obligaciones derivadas
de la propuesta y del contrato. En consecuencia, las actuaciones, hechos y omisiones que se presenten en desarrollo de
la propuesta y del contrato, afectaran a todos los miembros que lo conforman.

Unién Temporal: Cuando dos o méas personas en forma conjunta presentan una misma propuesta para la adjudicacion,
celebracién y ejecucion de un contrato, respondiendo solidariamente por el cumplimiento total de la propuesta y del
objeto contratado, pero las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato
se impondran de acuerdo con la participacion en la ejecucion de cada uno de los miembros de la union temporal.

Oferta o propuesta: Es el proyecto de negocio juridico que una persona formule a otra, la cual debera contener los
elementos esenciales del negocio y ser comunicada al destinatario. Entendiéndose comunicada cuando se utilice
cualquier medio adecuado para hacerla conocer del destinatario. La propuesta sera irrevocable. De consiguiente, una
vez comunicada, no podra retractarse el proponente, so pena de indemnizar los perjuicios que con su revocacién cause
al destinatario, lo anterior, en consonancia con lo establecido en los articulos 845 y 846 del Codigo de Comercio.

Anexos: Son las disposiciones que complementan las partes pertinentes de los respectivos capitulos.

Acta de liquidacion del contrato: Acta que constituira el cierre contractual y de balance del contrato, en la que se
dejara constancia de la ejecucion fisica y presupuestal del CONTRATO, de la funcionalidad del proyecto y de los demas
aspectos relevantes sobre el CONTRATO, asi como de los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar y los
acuerdos, transacciones y conciliaciones que alcancen las partes para poner fin a las posibles divergencias presentadas,
asi como las manifestaciones de desacuerdo del Contratista y poder declararse a paz y salvo. Podra ser suscrita por las
partes o por la CONTRATANTE.

Formatos: Son herramientas que permiten a los proponentes facilitar la elaboracion de sus propuestas y presentar la
informacidn requerida en los Términos de Referencia de manera uniforme, por lo tanto la informacion requerida en los
formatos es obligatoria, debe corresponder a lo solicitado. Los formatos tienen que ser diligenciados en su totalidad.

Formato 1 - Carta de Presentacion de la Propuesta: Contiene la presentacién de las condiciones generales de la
propuesta y debe presentarse con la oferta debidamente suscrita.

Formato 2 - Certificado de Pago de Aportes Parafiscales y Sistema General de Seguridad Social Integral: Esta
destinado a certificar que el proponente ha realizado los correspondientes pagos de los aportes parafiscales y del
sistema general de seguridad social integral y debe presentarse debidamente suscrito con la oferta.

Formato 3 - Experiencia especifica del proponente: Relaciona la informacion necesaria que permite verificar la
experiencia del proponente que se relaciona directamente con el objeto contractual de la convocatoria. Se debe
presentar con la oferta.
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Formato 4 - Propuesta Econémica: Relaciona la informacién necesaria que permita verificar el valor total de la oferta y
debera presentarse en el Sobre N° 2 de la propuesta para efectos de evaluacion y calificacion. Se debe presentar con la
oferta.
1.2. SIGLAS

A continuacién, se definen algunas siglas utilizadas a lo largo del presente documento:

AlU.: Administracién, Imprevistos y Utilidad.

SMMLV: Salario Minimo Mensual Legal Vigente.

SARLAFT: Listas restrictivas que hagan referencia al Lavado de Activos y Financiacién del Terrorismo
FINDETER: Financiera de Desarrollo Territorial S.A.

PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER - DE CERO A SIEMPRE: Contratante
1.3. REGIMEN JURIDICO APLICABLE

La presente convocatoria esta sometida a la legislacion y jurisdiccion colombiana y se rige por las normas de derecho privado
contenidas en el Cédigo Civil, el Cédigo de Comercio y demas normas aplicables a la materia. Por tanto, los términos de
referencia y en general los documentos que se profieran en el proceso, se sujetaran a las precitadas normas.

Asi mismo el procedimiento de seleccion se adelantara conforme con lo establecido en el Manual Operativo y la Politica de
Contratacion de Servicios para Terceros de Findeter CON-DA-002.

1.4. PRINCIPIOS ORIENTADORES

La presente contratacion se regira por los principios de la Funcién Administrativa y de la Gestién Fiscal, consagrados en
los articulos 209 y 267 de la Constitucion Politica, al Régimen de inhabilidades e incompatibilidades previsto en los
articulos 8 de la Ley 80 de 1993, articulos 13; 15y 18 de la Ley 1150 de 2007, articulos 1y 4 de la Ley 1474 de 2011y
demas normas concordantes.

Los anteriores principios se entenderan y aplicaran en el sentido que ha establecido la ley, la jurisprudencia colombiana y
la doctrina.

1.5. CONVOCATORIA DE VEEDURIAS CIUDADANAS

Las veedurias ciudadanas establecidas en la ley podran realizar control social al presente proceso de seleccion y al
contrato resultante, para tal fin se les proporcionara toda la informacion y documentacién requerida.

1.6. LUCHA CONTRA LA CORRUPCION

El PROPONENTE con la presentacion de la propuesta expresa su intencion de apoyar la accion del Estado Colombiano
y de la Entidad para fortalecer la transparencia en los procesos de contrataciéon y se compromete formalmente a no
efectuar o facilitar actos, acuerdos o conductas de corrupcion.

En el evento de conocerse casos de corrupcion en las entidades del Estado, se debe reportar el hecho a Secretaria de
Transparencia de Presidencia de la Republica o quien haga sus veces. También puede reportar el hecho a
www.findeter.gov.co o programantifraude@findeter.gov.co.

1.7. CORRESPONDENCIA

La propuesta debera enviarse al correo pafindeterbbvaam.co@bbva.com, en la fecha y hora establecida en el
cronograma del proceso.

Los demés documentos que el interesado y/o proponente generen y que esté(n) relacionado(s) con la presente
convocatoria, debera(n) ser remitido(s) al correo electrénico ConvocatoriasDAPREII @findeter.gov.co, los cua
| no podran exceder de 10 MB incluido el cuerpo del correo, en un solo correo electrénico. Si requiere enviar docy
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con mayor capacidad a los 10MB, podra remitir varios correos electronicos, pero debera tener la precaucién de que
todos sean remitidos antes de la fecha y hora establecidos en el cronograma, para que sean tenidos en cuenta por la
Entidad.

Se entiende para todos los efectos de la presente convocatoria, que la Unica correspondencia oficial del proceso y por
tanto, susceptible de controversia, serd aquella radicada a través de /los medio(s) de correspondencia aqui
establecido(s).

La correspondencia que sea remitida o radicada en una entidad, direccién, dependencia, lugar y/o correo electrénico
diferente a los indicados en estos términos, se entiende como no oficial y no es vinculante, por lo que, no seré atendida.
Las comunicaciones deberan ser dirigidas a:

Sefores

FINDETER

DIRECCION DE CONTRATACION

Asunto: Numero y objeto de la Convocatoria

PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER - DE CERO A SIEMPRE
Teléfonos: 6230311
ConvocatoriasDAPREII@findeter.gov.co

Bogota D.C. - Colombia

Y deberan contener como minimo los siguientes datos:

a.  Nombre completo del interesado en la Convocatoria.

b. Datos del proponente que incluya como minimo: nombre completo, direccién fisica, direccidon electronica y
teléfonos fijos y/o celulares.

c.  Identificacién de los anexos presentados con la comunicacion, si los hubiere.

d.  Numero total de folios.”

1.8. PUBLICIDAD DEL PROCESO
Todos los documentos y estudios del proyecto y aquellos resultantes de la convocatoria seran publicados en la pagina

web www.findeter.qov.co y a través de la pagina web de la entidad fiduciaria del PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER
- DE CERO A SIEMPRE y estaran a disposicion de cualquier interesado.

Los documentos de la presente convocatoria, anexos técnicos, estudios de necesidad, presupuesto y demas
documentos que se generen, se podran consultar en la pagina web de FINDETER, www.findeter.gov.co y en la pagina
web de la CONTRATANTE, PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER - DE CERO A SIEMPRE. Aquellos documentos o
estudios que por su volumen superen la capacidad de almacenamiento del servidor web, estaran disponibles para la
consulta del interesado en las instalaciones de FINDETER - Gerencia de Infraestructura, ubicada en la ciudad de Bogota
en la Calle 104 No. 18%-52, a la que podra asistir algun funcionario de la Direccidn de Contratacién, de lo cual se dejaré
constancia escrita.

1.9. PUBLICACION DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA Y DOCUMENTOS DEL PROCESO

La apertura del proceso de seleccion se realizaré con la publicacion de los Términos de Referencia y los documentos del
proceso en la pagina web de Findeter, www.findeter.gov.co y en la pagina web de la CONTRATANTE

1.10. OBSERVACIONES A LOS TERMINOS DE REFERENCIA Y LOS DOCUMENTOS Y ESTUDIOS DEL
PROYECTO

Los interesados pueden presentar observaciones respecto del contenido de los Términos de Referencia, a los estudios
del proyecto, a la matriz de riesgos, a los anexos técnicos y cualquier otro documento relacionado con el presente
proceso de seleccion, de manera escrita y dentro de los términos y fechas establecidas en el cronograma, a través de
correo  electrénico ConvocatoriasDAPREII@findeter.gov.co. No se absolveran consultas efectuadas
telefonicamente o en forma personal.

La entidad CONTRATANTE publicara a través de su pagina web, y a través de la pagina web www findeter.gov.co
respuestas a las observaciones presentadas, en la fecha establecida en el cronograma del proceso. La_g
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CONTRATANTE, para efectos de su respuesta, podré agrupar aquellas observaciones de naturaleza comdn.

El informe de respuesta a las observaciones presentadas tiene caracter explicativo o aclaratorio, en consecuencia, solo
se modificaran los términos de referencia mediante adendas.

1.11. ADENDAS

Dentro del término de publicacion de la presente convocatoria, la entidad CONTRATANTE, podré modificar los términos
de referencia a través de adendas las cuales se publicaran en la pagina web de FINDETER www.findeter.gov.co y a
través de la pagina web del PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER - DE CERO A SIEMPRE y deberan expedirse, a mas
tardar el dia habil anterior a la fecha establecida en el cronograma para el cierre de la convocatoria.

Asi mismo, podra expedir adendas para modificar condiciones particulares del proceso hasta un dia habil antes de la
fecha programada del cierre y las adendas para modificar el cronograma del proceso hasta antes de la adjudicacién del
contrato.

Sera responsabilidad exclusiva del proponente atender y tener en cuenta todas las adendas expedidas en el presente
proceso de seleccion para la elaboracion de su propuesta.

1.12. PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

En el presente proceso podrén participar las personas naturales o juridicas, nacionales o extranjeras, proponentes
plurales en consorcio o union temporal.

Cada proponente, persona natural o juridica, sea que participe en forma individual, como socio o constituido como
consorcio o unién temporal, debera presentar solamente una oferta.

El proponente podré presentar propuestas directamente o a través de apoderado, evento en el cual debera anexar el
poder otorgado en legal y debida forma, en el que se confiera al apoderado, de manera clara y expresa, facultades
amplias y suficientes para actuar, obligar y responsabilizar al proponente en el tramite del presente proceso y en la
suscripcion del contrato y copia de la cédula de ciudadania o documento equivalente de éste.

El apoderado podra ser una persona natural o juridica, pero en todo caso debera tener domicilio permanente, para
efectos de este proceso, en la Republica de Colombia, y debera estar facultado para representar al proponente, a
efectos de adelantar en su nombre de manera especifica las siguientes actividades: (i) Formular propuesta para el
proceso de seleccion de que tratan estos Términos de Referencia; (i) Dar respuesta a los requerimientos y aclaraciones
que solicite la CONTRATANTE en el curso del presente proceso; (iii) Recibir las notificaciones a que haya lugar; (iv)
Suscribir el contrato en nombre y representacion del adjudicatario.

El poder otorgado debera cumplir con los requisitos exigidos en el Codigo General del Proceso para la constitucién de
apoderados (articulo 74), asi como con los aspectos referidos a la autenticacién. El poder que otorguen las personas
naturales o juridicas extranjeras deberd cumplir igualmente con los requisitos exigidos en el Cddigo General del Proceso
para la constitucién de apoderados (articulo 74) y en caso de otorgarse en el pais del domicilio de la persona extranjera,
debera cumplir con los requisitos de autenticacion y legalizacién de documentos expedidos por la autoridad competente
en el extranjero o de apostille, segun el caso.

1.13. FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

Los proponentes deberan presentar a través del correo pafindeterbbvaam.co@bbva.com, hasta la fecha y hora
establecidas en el cronograma, en medio magnético, en PDF, a través de 2 archivos denominados; sobre No. 1y sobre
No.2, identificados con el nimero de la convocatoria, los cuales deben contener los documentos que hacen parte de
cada uno de ellos, de la siguiente manera:

1.13.1.  Sobre No. 1: Propuesta Técnica:
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Debera contener los documentos soportes en PDF e informacion establecida en los presentes términos de referencia
(incluye entre otros, los documentos para acreditar los requisitos habilitantes del proponente de orden juridico, financiero
y técnico sefialados en estos términos de referencia) y deberé estar identificado como Sobre Propuesta Técnica

Debe presentarse en medio magnético, en PDF y debidamente foliados de manera consecutiva y ascendente.
1.13.2. Sobre No. 2: Propuesta Economica:

Debera contener Unica y exclusivamente la propuesta econdmica (Formato 4) en medio en PDF debidamente foliados de
manera consecutiva ascendente y en Excel. La informacién consignada debe corresponder con la informacion solicitada.

Nota: Todos los documentos de la Propuesta: Técnica (Sobre N° 1) y Econdmica (Sobre N° 2) deberén estar foliados
(enumerados) de manera ascendente consecutiva, es decir, sin omitir ni repetir nimeros, desde el primer hasta el Gltimo
folio (hoja). No se debe foliar utilizando nimeros con el suplemento A, B, C, 6 bis, la foliacion se realiza en la esquina
superior derecha del documento segun el sentido de lectura, de manera legible sin enmendaduras.”

1.14. REGLAS PARA LA PRESENTACION DE PROPUESTAS

1.14.1  Cada proponente, persona natural o juridica, sea que participe en forma individual, como socio o constituido
como consorcio o union temporal, debera presentar solamente una oferta.

1142 En el presente proceso podran participar y pueden presentar propuestas directamente o a través de
apoderados, las personas naturales o juridicas, nacionales o extranjeras y/u oferentes plurales a través de las
figuras asociativas de consorcio o unién temporal, que a la fecha de presentacién de la propuesta cumplan con
los requisitos habilitantes solicitados para la participacién en el presente proceso de convocatoria.

1.14.3  En consonancia con las normas vigentes y con el fin de no permitir el ejercicio ilegal de las profesiones, la
persona natural o juridica que pretenda participar en la presente convocatoria ya sea de manera individual o
como integrante de un proponente plural (consorcio 0 unién temporal), debera acreditar que posee titulo como
Ingeniero Civil o Arquitecto, para lo cual debera adjuntar copia de su matricula profesional y del certificado
de vigencia de matricula profesional y antecedentes disciplinarios expedido por la autoridad competente, segln
corresponda, el cual se debe encontrar vigente.

1144 La propuesta debe presentarse sin borrones, tachaduras ni enmendaduras que puedan afectar sus
caracteristicas, cantidades, valores unitarios o valores totales.

1.14.5 La propuesta, los documentos y las comunicaciones entregadas, enviadas o expedidas por los proponentes
dentro de la respectiva convocatoria, deben presentarse en idioma castellano.

1.14.6  No se aceptaran propuestas enviadas a otras dependencias, por correo electrénico, fax o cualquier otro medio
telematico diferente de los indicados en los presentes Términos de Referencia.

1.14.7  Las propuestas que se presenten después de la fecha y hora o en un lugar diferente a los fijados para su
entrega seran consideradas como extemporaneas, por lo tanto, no seran aceptadas. Por ende, no seran objeto
de verificacion ni evaluacion.

1.14.8  En caso de discrepancias entre la propuesta econdémica y/o presupuesto en formato Excel y PDF, prevalece el
contenido del archivo en PDF. El formato en Excel se considera Unicamente como una herramienta de trabajo
para los evaluadores.

1.14.9 Frente a cualquier diferencia o falta de claridad surgida entre los términos de referencia y la informacién
minima requerida en los anexos ylo formatos publicados, prevalecera lo establecido en los términos de
referencia.”

1.14.10 La informacion requerida en los formatos de la presente convocatoria debera diligenciarse completamente.
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1.14.11 Todos los documentos que hayan sido expedidos en el exterior que pretendan hacerse vales en la
convocatoria deberan presentarse tanto con la propuesta como con las subsanaciones debidamente
apostillados o legalizados, dependiendo de si el pais de origen es suscriptor del Convenio de la Haya y de la
naturaleza publica o privada del documento.

1.15. DOCUMENTOS QUE REPOSAN EN LA ENTIDAD

Cuando el proponente pretenda acreditar algin requisito exigido en los presentes términos de referencia con
documentacioén que cumpla con los mismos y obre en la entidad, por haber sido presentados en otra actuacion dentro de
los dos (2) afios anteriores a la fecha de presentacion de la propuesta, debera solicitar expresamente en la propuesta
que el (los) mismo(s) se tome(n) en cuenta para la presente convocatoria y para tal fin, deberé identificar plenamente el
(los) documento(s) y sefialar la actuacion en la que obra, para que la entidad los verifique de manera directa, sin perjuicio
que el proponente los pueda aportar.

1.16. PROHIBICION DE PRESENTAR PROPUESTAS ALTERNATIVAS, CONDICIONADAS O PARCIALES
No se aceptaran propuestas alternativas, parciales ni condicionadas.
1.17. TERMINO PARA DEVOLUCION DE PROPUESTAS

Los proponentes podran solicitar por escrito el retiro de sus propuestas antes de la fecha y hora previstas para el cierre
de la convocatoria; previa solicitud del Representante Legal. Caso en el cual se dejara constancia de la devolucién.

1.18. PLAZO DE PRESENTACION DE PROPUESTAS

El plazo para la presentacion de propuestas sera el fijado en el cronograma de la convocatoria a partir del momento en
que se publiquen estos términos de referencia y hasta la fecha y hora que se establezca en el cronograma o en las
adendas que se expidan para tal fin.

Por ninglin motivo se admitiran propuestas presentadas después del dia y hora sefialados para el cierre 0 en medio
diferente al establecido en el cronograma. Ni antes de la fecha prevista para responder las observaciones a los
términos de referencia.

1.19. DOCUMENTOS OTORGADOS EN EL EXTERIOR

Sin excepciodn, todos los documentos constitutivos de la propuesta otorgados en el exterior deberan estar legalizados o
apostillados, de conformidad con los requisitos nacionales de validacién para documentos expedidos en el exterior. Si el
documento es emitido en idioma distinto al oficial de Colombia, deberd adjuntarse acompafiado de la respectiva
traduccion oficial al idioma castellano, por traductor oficial, acreditado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de
Colombia, asi mismo dicha traduccién debera presentarse debidamente legalizada o apostillada segun corresponda.

1191  LEGALIZACION

Los documentos publicos otorgados en el extranjero por un funcionario de un Estado que no haga parte de la
Convencion Sobre la Abolicidén del Requisito de Legalizacion para Documentos Publicos Extranjeros, o los documentos
privados provenientes de tales Estados, deberan presentarse debidamente legalizados, para lo cual se verificara que se
haya surtido la siguiente cadena de legalizacién: (i) Realizar el reconocimiento del documento ante Notario o quién haga
sus veces, si aplica; (i) Realizar la Legalizacion de los documentos ante la autoridad competente en el pais de origen
(donde fueron emitidos los documentos); (iii) Presentar los documentos, previamente legalizados, en el consulado de
Colombia ubicado en el pais en el cual se emitié el documento, para que el Cénsul colombiano reconozca la firma de la
autoridad que lo legalizé, o a falta de éste, por el de una nacién amiga; (iv) Legalizar la firma del Cénsul Colombiano ante
el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia.

Tratandose de sociedades, al autenticar los documentos, los cdnsules haran constar que existe la sociedad y ejerce su
] objeto conforme a las leyes del respectivo pais.
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1.19.2 APOSTILLE.

Cuando se trate de documentos de naturaleza publica otorgados en pais extranjero por funcionario de un Estado parte
de la Convencién que haya suscrito el Convenio sobre la abolicion del requisito de legalizaciéon para Documentos
Publicos Extranjeros, suscrita en La Haya del 5 de octubre de 1961, sélo sera exigible la apostilla. La apostilla es el
tramite mediante el cual se avala la autenticidad de la firma y el titulo al que actua el funcionario publico firmante
del documento y que se surte ante la autoridad competente en el pais de origen. Si la apostilla esta dada en idioma
distinto al castellano, debera presentarse acompafiada de una traduccion oficial a dicho idioma realizada por un traductor
oficial debidamente acreditado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores Colombiano, la cual debera presentarse
debidamente apostillada o legalizada.

ADVERTENCIA: La Entidad se permite advertir que aplicara estrictamente las previsiones contenidas en la Convencion
de La Haya, la cual fue aprobada mediante la Ley 455 de 1998, en el sentido de verificar que el tramite surtido ante la

autoridad competente avale la autenticidad de la firma e indique a qué titulo ha actuado la persona que firma el
documento publico.

1.20. TITULOS OBTENIDOS EN EL EXTERIOR

El proponente que resulte seleccionado y haya ofrecido personal profesional domiciliado en Colombia, con titulos
académicos otorgados por una institucion de educacién superior extranjera o por una institucién legalmente reconocida
por la autoridad competente en el respectivo pais para expedir titulos de educacién superior, debera acreditar la
convalidacion de estos titulos ante el Ministerio de Educacién Nacional, para lo cual debera contar con los mismos y
presentarlos al supervisor o interventor del contrato segun corresponda, previo a la suscripcion del acta de inicio u orden
de inicio. Este requisito no sera exigible cuando se trate de profesionales titulados y domiciliados en el exterior que
pretendan ejercer temporalmente la profesion en Colombia.

Para el evento que el proponente seleccionado ofrezca personal profesional o auxiliar o afin, titulado y domiciliado en el
exterior, debera presentar al supervisor o interventor segin corresponda, para la suscripcion del acta de inicio, el
permiso temporal expedido por el Consejo Profesional que regule cada profesion, para el ejercicio temporal de la
profesion en Colombia, segun el caso.

1.21. PROCEDIMIENTO PARA LA VERIFICACION DE CONTRATOS Y/O PROYECTOS OTORGADOS EN MONEDA
EXTRANJERA

a. Verificacion de la fecha de terminacion o de la suscripcidn del acta de entrega y recibo final del contrato.

Verificacion e identificacién de la moneda extranjera en la cual fue suscrito el contrato o proyecto.

c. Conversion del valor del contrato a ddlar americano, cuando se trate de una moneda diferente a éste y
posteriormente conversién a pesos colombianos. Cuando el contrato se haya suscrito en moneda extranjera, el
valor del délar americano sera el vigente al dia de la fecha de terminacién o de la suscripcion del acta de entrega y
recibo final del contrato.

d. Se establecerd directamente el valor del contrato o proyecto presentado en moneda extranjera cuando exista
informacién oficial que permita efectuar la conversién a la moneda criterio de comparacion.

e. La conversion a salarios minimos mensuales legales vigentes (SMMLV) se efectuara de acuerdo con el valor total
del contrato a la fecha de terminacion o de la suscripcién del acta de entrega y recibo final del mismo.

o

Para efectos de la conversién a salarios minimos, en caso que el proponente presente soportes de la fecha de
terminacién y de la fecha de suscripcién del acta de entrega y/o recibo final, la fecha que sera tomada para la
conversion, seré la de terminacion del contrato.

En el evento que el proponente con la propuesta o cuando se le requiera dentro de la etapa correspondiente, no
presente documentos que cumplan con las condiciones establecidas en las alternativas de acreditacién de experiencia,
en donde se pueda verificar el valor total del contrato, con el objeto de realizar el célculo de los SMMLV, dicho contrato o
proyecto no sera tenido en cuenta para acreditar este criterio de experiencia.

Se tomara como referencia para el establecimiento de la tasa cambiaria del Banco de la Republica de Colgg
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1.22. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES

No podran participar en el presente procesos de contratacidn, ni celebrar contratos, por si o por interpuesta persona, quienes
se encuentren incursos en las causales de inhabilidad e incompatibilidad sefialadas en la Constitucion y en Ley, en
cumplimiento de lo establecido en los articulos 13, 15y 18 de la Ley 1150 de 2007.

NOTA: Si llegare a sobrevenir inhabilidad o incompatibilidad en el CONTRATISTA, éste cedera el contrato, previa
autorizacion escrita de la CONTRATANTE o si ello no fuere posible renunciara a su ejecucion.

Cuando la inhabilidad o incompatibilidad sobrevenga en uno de los miembros de un consorcio o unién temporal, éste
cedera su participacion a un tercero, previa autorizacion escrita de la CONTRATANTE.

1.23. CONFLICTO DE INTERES

Para los precisos efectos de estos Términos de Referencia, se considerara que, bien sea de manera individual o como
integrante de un consorcio 0 unién temporal, un proponente no podra presentar propuesta ni suscribir contrato, por
encontrarse incurso en conflicto de interés, cuando:

1.23.1. Se incurra en las causales previstas en la Ley 734 de 2002, articulo 11 de la Ley 1437 de 2011 y demas
normas concordantes.

1.23.2. Hayan participado en la estructuracion, evaluacion, aprobacion, viabilizacién, financiacion del proyecto objeto
de la presente convocatoria, asi como en la estructuracion de los Términos de Referencia y en la evaluacion y
seleccion del proceso de contratacion. Este conflicto lo serd también respecto socios en sociedades distintas
de las an6nimas abiertas.

1.23.3. Cuando el proponente sea persona natural, juridica 0 alguno de los miembros del consorcio o unién temporal e
inclusive socios en sociedades distintas de las anénimas abiertas que presenten propuestas para una
interventoria o consultoria siendo adjudicatario o ejecutando contratos de obra suscritos con Findeter o los
patrimonios auténomos en los cuales Findeter funja como Fideicomitente.

1.23.4. Cuando el proponente sea persona natural, juridica 0 alguno de los miembros del consorcio o union temporal e
inclusive socios en sociedades distintas de las anénimas abiertas que presenten propuestas para una obra
siendo adjudicatario o ejecutando contratos de interventoria o consultoria con Findeter o los patrimonios
auténomos en los cuales Findeter funja como Fideicomitente.

Nota: El conflicto sefialado en los numerales 1.23.3. y 1.23.4., se consideraran hasta la suscripcion del acta de entrega
de recibo a satisfaccion por el interventor o el supervisor segun aplique.

1.24. DEBER DE DILIGENCIA E INFORMACION SOBRE EL CONTRATO

1.24.1. El proponente sera el responsable de conocer todas y cada una de las implicaciones del ofrecimiento que
realice en el presente proceso, y realizar todas las valoraciones y estimaciones que sean necesarias para
presentar su propuesta sobre la base de las condiciones técnicas y caracteristicas generales y especificas de
la actividad y/u obra a contratar.

1.24.2. Con la sola presentacion de la propuesta se considera que el proponente ha realizado el examen completo de
todos los aspectos que inciden, acepta las condiciones y determina la presentacion de la misma.

1.24.3. El oferente sera responsable de la informacidn que tenga en cuenta para la presentacion de su propuesta.

1.24.4. Es responsabilidad del proponente conocer plenamente las condiciones técnicas, sociales, fisicas, econémicas,
geograficas y ambientales del sitio donde se ejecutara el contrato. En consecuencia, no haber obtenido toda la
informacion que pueda influir en la determinacién de su oferta, no lo eximira de la obligacion de asumir I3
responsabilidades que le correspondan, ni le dara derecho a reclamaciones, reembolsos, ajustes de nig
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naturaleza o reconocimientos adicionales por parte de la entidad CONTRATANTE, en el caso de que
cualquiera de dichas omisiones deriven en posteriores sobrecostos para el CONTRATISTA.

1.24.5. La elaboracién de la propuesta corre por cuenta y riesgo del proponente, el cual debera tener en cuenta que el
calculo de los costos y gastos, se deberan basar estrictamente en sus propios estudios técnicos y en sus
propias estimaciones.

1.25. POTESTAD VERIFICATORIA

El CONTRATANTE o Findeter se reserva el derecho de verificar integralmente en cualquier momento la totalidad de la
informacién o documentacion aportada por el proponente, pudiendo acudir a las fuentes, personas, empresas, entidades
o aquellos medios que considere necesarios para lograr la verificacion de la informacién, incluso al mismo proponente.

1.26. SUSPENSION Y/O CANCELACION DE LA CONVOCATORIA

El CONTRATANTE se reserva el derecho de suspender o cancelar en cualquier etapa del proceso la convocatoria que
se halle en curso, inclusive hasta antes de la firma del contrato, cuando se presenten o sobrevengan circunstancias que
impidan el curso normal de la misma o que amenacen la seleccidn objetiva o transparente que rigen las actuaciones del
mismo o de conveniencia o reputacional para Findeter.

En este evento LA CONTRATANTE emitira acta de suspension y/o cancelacion segun corresponda, que se publicara en
la pagina web del PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER - DE CERO A SIEMPRE.

1.27. CIERRE DE LA ETAPA DE RECIBO DE PROPUESTAS

El cierre del proceso de seleccion sera a través del correo electronico pafindeterbbvaam.co@bbva.com, en la
fecha y hora limite establecida en el cronograma de los Términos de Referencia, de lo cual se dejard constancia
mediante Acta de Cierre suscrita por la Fiduciaria, y posteriormente la misma se publicara en la pagina web de Findeter
www.findeter.gov.co, y en la pagina web de la CONTRATANTE.

No se recibiran propuestas fisicas, ni enviadas por correspondencia fisica ni a la fiduciaria, ni a FINDETER.

Los proponentes para la entrega de sus propuestas a través del correo electrénico antes mencionado, deben cumplir con
lo siguiente:

a. En elasunto deben identificar el numero de la Convocatoria, nombre del proponente y NIT.

b. El correo deberd llevar adjunto dos archivos por separado: el primero correspondiente a la propuesta técnica y
el segundo a la propuesta econémica.

Los archivos deben denominarse de la siguiente manera: sobre No.1: Propuesta Técnica. Proponente xxx y
sobre No. 2: Propuesta econémica Proponente xxx.

c. La propuesta econémica debe ser enviada con cifrado en ZIP, sin la clave de acceso, dado que esta sera
suministrada por el (los) proponente (s) habilitado (s) durante la teleconferencia (Google Meet) para la
audiencia de apertura del sobre No. 2. Sera responsabilidad del proponente incluir o no el cifrado de
acceso a la propuesta econémica.

d. El proponente al incluirle clave o contraseiia al medio a través del cual se envia o contiene el Sobre No.
2 - Propuesta Econdmica, sera responsable de mantenerla vigente durante el proceso, hasta la etapa
que se requiera, so pena de rechazo de su oferta.

e. Elcuerpo del correo debe incluir la siguiente informacion:

Ciudad y Fecha
Sefiores
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PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER - DE CERO A SIEMPRE
Asunto: Numero y objeto de la Convocatoria

Debe contener la presentacion de la propuesta, el nombre del proponente, el numero de contacto del
contratista y correo electronico al cual se citara para la audiencia de apertura de sobre econdmico a
través del aplicativo Google Meet.

Firma representante legal.

f. Las ofertas que se remitan con posterioridad a la fecha y hora sefialada en el cronograma de la
Convocatoria, se daran por no recibidas, previa validacion con el proveedor tecnolégico de la hora de recibo
en el servidor de la Fiduciaria.

g. Enlafechay hora del cierre, la Fiduciaria descargara, del medio de remision utilizado por los oferentes,
las ofertas presentadas dentro del término previsto para el cierre de la convocatoria (Sobre No.1:
Propuesta Técnica y Sobre No. 2: Propuesta econdmica). Los Sobres No.1: Propuesta(s) Técnica(s)
serad(n) enviada(s) a Findeter para su verificacion, y los Sobres No. 2 Propuesta(s) Econdmica(s), se
mantendra(n) en custodia de la Fiduciaria.

h.  Se verificara el nimero total de ofertas recibidas al momento del cierre del término para su presentacion. En el
evento de que se hayan presentado mas de quince (15) ofertas, LA FIDUCIARIA como vocera y
administradora del PATRIMONIO AUTONOMO realizara la asignacién de un nimero a cada uno de los
proponentes mediante la funcién ‘random” (aleatorio) de la pagina Excel, ordendndolos luego de mayor a
menor, determinando asi la lista de las quince (15) ofertas con mayor niimero, las cuales seran objeto de
verificacion y evaluacion. En caso de error se aplicara por la Fiduciaria lo dispuesto en los presentes términos.

Las ofertas restantes no seran tenidas en cuenta para verificacion y evaluacién y seran devueltas a los
interesados.

Cuando se hayan presentado quince (15) o menos ofertas, o cuando por situaciones de conveniencia
debidamente justificadas se estime conveniente, se omitira la realizacion de la precitada consolidacién de
oferentes y el proceso continuaré con las ofertas que se hayan presentado.

1.28. VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES DE CARACTER JURIDICO, TECNICO Y FINANCIERO

La verificacién de los requisitos habilitantes de cardcter juridico, técnico y financiero minimos establecidos en los
presentes términos de referencia no dara lugar a puntaje, pero habilitan o no la propuesta.

1.28.1. INFORME DE VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES Y SOLICITUD DE SUBSANACIONES

Todos aquellos requisitos de la propuesta que no afecten la asignacién de puntaje y que sean presentados por el
interesado, podran ser objeto de subsanacion, razén por la cual, LA CONTRATANTE podré solicitar por escrito las
aclaraciones y explicaciones que estime pertinente y deberén ser atendidas por los proponentes dentro del término
preclusivo y excluyente otorgado por la Entidad para subsanar, el cual se encuentra establecido en el cronograma de la
presente convocatoria.

La naturaleza de la subsanabilidad obedece a la posibilidad que tiene el proponente de reparar errores o efectuar
aclaraciones sobre los documentos habilitantes de la propuesta, con excepciéon de aquellos cuya omisidon o
modificacion constituyen de manera expresa CAUSAL DE RECHAZOQ. En razdn a lo anterior, la subsanacion no puede
entenderse como una posibilidad de mejorar la propuesta.

Es asi, que el proponente podra subsanar documentos habilitantes de la propuesta con fecha de expedicion posterior al
cierre de la convocatoria.
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El evaluador solicitara al proponente las aclaraciones y explicaciones que estime pertinente sobre aspectos de orden
financiero, juridico, y técnico para que sean atendidas dentro del término preclusivo otorgado para subsanar, el cual se
encontrara establecido en el cronograma del proceso. Sera inocuo solicitar aclaraciones cuando no hay lugar a subsanar

De la verificacion de requisitos habilitantes basados en la propuesta inicial se elaborara el “Informe de verificacién de
requisitos_habilitantes y solicitud de subsanaciones” que sera suscrito por los evaluadores, en el que conste el
cumplimiento o no de los requisitos habilitantes de orden juridico, técnico y financiero exigidos en los presentes términos
de referencia, asi como la indicacion expresa de las solicitudes de subsanacién, que la entidad publicara en la fecha
establecida en el cronograma, con el fin que los proponentes aclaren, aporten informacion o documentos tendientes a
subsanar la propuesta, siempre y cuando los mismos puedan ser objeto de subsanabilidad.

Los proponentes deberan allegar dentro del término preclusivo y perentorio que para el efecto se fije en el cronograma,
las subsanaciones requeridas, en archivo PDF al correo electrénico ConvocatoriasDAPREIl@findeter.gov.co. En
el evento en que la Entidad no haya advertido la ausencia de un requisito habilitante y por ende, no lo haya requerido en
el “Informe de verificacion de requisitos habilitantes y solicitud de subsanaciones”, 0 advierta la necesidad de
aclaracién o explicacion en cualquier momento de la convocatoria, podra requerir al (los) proponente(s) para que
allegue(n) los documentos, aclaraciones o explicaciones en el término que para el efecto se fije.

1.28.2. REGLAS PARTICULARES.

Adicionalmente al criterio a tener en cuenta en materia de subsanabilidad, y como complemento del anterior numeral, a
continuacion, y a manera enunciativa, se detallan las reglas especiales que seran tenidas en cuenta al momento de
verificar las propuestas presentadas.

a) No aportar la garantia de seriedad de la oferta al momento del cierre junto con la propuesta, no podré ser
subsanado-y por tanto seréa rechazada.

b) El proponente podra subsanar documentos aportados en la propuesta con fecha de expedicion posterior al cierre
de la convocatoria, siempre y cuando en su contenido no se acrediten circunstancias posteriores al cierre que
mejoren la oferta.

c) No seran susceptibles de subsanacion aquellos documentos allegados que no se encuentren relacionados con la
convocatoria a la cual fue presentada la oferta.

d) Frente a cualquier diferencia o falta de claridad surgida entre los términos de referencia y la informaciéon minima
requerida en los anexos y/o formatos publicados, prevalecera lo establecido en los términos de referencia.

La Entidad publicara el Informe de verificacion de requisitos habilitantes y solicitud de subsanaciones, en la fecha
establecida en el cronograma del presente proceso de seleccidn, en la pagina web de Findeter, www.findeter.gov.co y en
la pagina web de la CONTRATANTE (y permanecera a disposicion de los participantes los dias sefialados en el
cronograma, para que dentro de ese término los oferentes presenten las subsanaciones requeridas y formulen las
observaciones que estimen pertinentes a este Informe, a través del correo  electronico
ConvocatoriasDAPREII@findeter.gov.co.

1.29. RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS AL INFORME DE VERIFICACION DE REQUISITOS
HABILITANTES Y SOLICITUD DE SUBSANACIONES Y PUBLICACION DEL INFORME DEFINITIVO DE
VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES

La entidad dentro del término establecido en el cronograma publicara el Informe Definitivo de Requisitos Habilitantes, el
cual debera contener los resultados de los proponentes cuyas propuestas se encuentren habilitadas o no, y se darén
respuesta a las observaciones recibidas, sefialando expresamente si se aceptan o rechazan las mismas.

1.30. APERTURA DEL SOBRE No. 2 - PROPUESTA ECONOMICA

LA CONTRATANTE citard mediante la herramienta Google Meet, al correo (previamente suministrado en el cierre)
| Unicamente a los oferentes de aquellas propuestas que resultaron habilitadas (de conformidad con lo establecido eg
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Informe Definitivo de Verificacion de Requisitos Habilitantes), para que asistan en la fecha y hora establecidas en el
cronograma del proceso, a la audiencia de apertura de sobre econémico.

LA CONTRATANTE a través de teleconferencia (Google Meet) en la fecha y hora prevista en el cronograma del proceso,
dara apertura del (los) Sobre (s) No. 2 — Propuesta Econémica, la cual sera grabada.

En desarrollo de la citada audiencia, se solicitara a los proponentes habilitados la clave del archivo correspondiente al
sobre economico cifrado en ZIP, con el fin de realizar la lectura del mismo. En caso de no suministrar la clave en la
audiencia o no asistir a la misma se entendera como no presentado el sobre econémico.

De dicha actuacién se dejara constancia mediante acta, acompafiada de la lista de asistencia la cual sera diligenciada
con los nombres de quienes se encuentren presentes.

En dicha audiencia se dara lectura del valor total de cada una de las propuestas. Las propuestas econémicas seran
publicadas el mismo dia en la pagina web del proceso.

Los sobres econdémicos de los proponentes habilitados seran enviados a Findeter para su evaluacion y
archivados en la carpeta contractual, mientras que los sobres de los proponentes no habilitados, continuaran en
custodia de la Fiduciaria.”

1.31. METODOLOGIA Y VERIFICACION Y CALIFICACION DE LAS PROPUESTAS HABILITADAS

Los evaluadores, dentro del término establecido en el cronograma del proceso de seleccion, realizaran la evaluacion de
la propuesta econdémica de las propuestas habilitadas.

De la verificacion economica y la determinacion del método y ponderacién econdmica de las propuestas habilitadas y
asignacién de puntaje, se elaborara y publicara el Informe de verificacion econdmica y asignaciéon de puntaje
(Orden de Elegibilidad) en el que consten los resultados de las ofertas econdémicas de todas las propuestas habilitadas
y al que los proponentes podran formularle observaciones.

La Entidad mediante adenda podra prorrogar el periodo de evaluacién por el tiempo que estime.

El resultado de la evaluacion serd presentado a los integrantes del Comité Fiduciario del Patrimonio Auténomo,
indicando el orden de elegibilidad, y la respectiva recomendacién, de conformidad con el resultado de la evaluacion. El
Comité Fiduciario del Patrimonio Autéonomo administrado por la Fiduciaria o su delegado, hara la seleccion
correspondiente, cuya acta de seleccién se publicara en la fecha establecida.

Si por las razones establecidas en los presentes términos de referencia, no procede la seleccidn del proponente ubicado
en primer orden de elegibilidad, se podra seleccionar al proponente ubicado en segundo orden de elegibilidad y asi
sucesivamente; en caso de no haber segundo ubicado en orden de elegibilidad el Comité Fiduciario declarara desierto el
proceso.

La convocatoria constituye una invitacién para que los posibles oferentes o interesados, presenten su oferta. LA
CONTRATANTE no se obliga a seleccionar al contratista, y puede dar por terminado el proceso en cualquier momento.

1.32. AJUSTE OFICIOSO DE INFORMES

En el evento en que la entidad advierta la necesidad de ajustar los informes de verificacion, evaluacion y/o calificacién
que se generan en las distintas etapas del proceso, podra efectuarlo en cualquier momento de la convocatoria, hasta
antes de la celebracién del contrato. Para lo anterior, se efectuara el respectivo alcance al informe segin corresponda,
en el cual se expondran las razones que motivaron el ajuste, el cual serd publicado en la pagina web de Findeter,
www.findeter.gov.co y en la pagina web de la CONTRATANTE.

1.33. RESERVA DURANTE EL PROCESO DE EVALUACION

La informacion relativa al andlisis, aclaracién, evaluacion y comparacion de las propuestas y la recomendacion p
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seleccion que mas se ajuste al interés de la entidad CONTRATANTE, no podra ser revelada a los proponentes ni a
terceros hasta que la entidad dé a conocer los informes de evaluacién a los proponentes, mediante el mecanismo de
publicidad establecido en los Términos de Referencia dentro del plazo establecido en el cronograma, para que se
presenten las observaciones correspondientes.

1.34. INDICACION DE LAS RESERVAS LEGALES DE LAS QUE GOZAN LOS DOCUMENTOS APORTADOS

Los proponentes deberan indicar en su propuesta cuales de los documentos aportados son de caracter reservado por
disposicion constitucional o legal, de acuerdo con la Constitucién o la ley e invocar la norma que ampara dicha reserva.
Si el proponente no hace pronunciamiento expreso amparado en la ley, se entendera que toda la propuesta es publica.

1.35. CRITERIOS DE DESEMPATE

Cuando dos o mas propuestas obtengan la misma calificacion total dentro de la presente convocatoria, y ésta sea la
mayor calificacién de la evaluacion de las propuestas, se considerard que hay empate. En tal caso se aplicaran los
siguientes criterios de desempate:

1.35.1. Se adjudicard la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios extranjeros.
Tratandose de oferentes plurales conformados por personas naturales o juridicas nacionales o extranjeras,
para efectos de la presente convocatoria se considerara como proponente de bienes o servicios nacionales
aquel que cuente con una participacion de personas naturales o juridicas nacionales mayor al 50% de
conformidad con lo establecido en el documento de constitucion.

1.35.2. Si persiste el empate se hara un sorteo mediante balotas, en audiencia (mediante videoconferencia) que se
llevara a cabo el dia habil siguiente de la publicacion del Informe Definitivo de Evaluacion y Calificacion, en la
fecha, hora y medio que se establezca mediante aviso. Para dichos efectos, los representantes legales (o
delegados) de los interesados empatados escogeran las balotas y se adjudicara a aquel que elija la del nimero
mayor.

En caso de que un proponente no asista a la audiencia de sorteo, se solicitara a alguno de los participantes de la
audiencia (videoconferencia) que escoja la balota en su representacion. La videoconferencia sera grabada.

1.36. MODIFICACION O REVOCATORIA DEL ACTA DE SELECCION

La entidad contratante podrd modificar o revocar el acta de seleccién si dentro del plazo comprendido entre la
adjudicacién del contrato y la suscripcién del mismo, sobreviene una inhabilidad o incompatibilidad del proponente
seleccionado, 0 si se demuestra que el acto se obtuvo por medios ilegales o si el acto fue adjudicado a un proponente
que allegd documentacion inconsistente, alterada, inexacta, o que indujo al error a EL CONTRATANTE o haya incurrido
en una casual de rechazo.

1.37. CAUSALES DE RECHAZO
La CONTRATANTE rechazara la propuesta cuando se presente uno de los siguientes eventos:

1.37.1  Cuando la propuesta se presente extemporaneamente o en lugar distinto al indicado en los Términos de
Referencia.

1.37.2  Cuando el proponente, persona juridica o natural, ya sea en forma individual, como socio o0 como miembro de
un consorcio o unién temporal, presente mas de una oferta.

1.37.3  Cuando el proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio 0 unién
temporal, se encuentre incurso en las causales de inhabilidades, incompatibilidad o conflicto de interés,
establecidas por la Constitucion y la Ley.

1.37.4  Cuando el proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio o unién temporal
0 sus representantes se encuentre(n) reportado(s) en el Boletin de Responsables Fiscales, expedido por la
Contraloria General de la Republica.
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1.37.5 Cuando el proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio o Uni6n
Temporal 0 sus representantes se encuentre(n) reportado(s) como inhabilitado para contratar en el Sistema de
Informacion de Registro de Sanciones y Causas de Inhabilidad “SIRI” de la Procuraduria General de la Nacién.

1.37.6  Cuando el proponente se encuentre reportado en el Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC,
de acuerdo con lo establecido en articulo 183 del Cadigo Nacional de Policia y Convivencia.

1.37.7  Cuando el proponente, sus representantes legales o sus apoderados se encuentren reportados o incluidos
dentro de las listas nacionales con condenas ejecutoriadas o internacionales que hagan referencia al Lavado
de Activos y Financiacién del Terrorismo.

1.37.8  Cuando el proponente sea persona natural, juridica o alguno de los miembros del consorcio o unién temporal,
presenten propuesta para contratar el proyecto y la interventoria de proyecto o viceversa.

1.37.9  Cuando el proponente sea persona natural, juridica o alguno de los miembros del consorcio o unién temporal e
inclusive socios en sociedades distintas de las anonimas abiertas que presenten propuestas para una
interventoria o consultoria siendo adjudicatario o ejecutando contratos de obra suscritos con Findeter o los
patrimonios auténomos en los cuales Findeter funja como Fideicomitente.

1.37.10 Cuando el proponente sea persona natural, juridica o alguno de los miembros del consorcio o unién temporal e
inclusive socios en sociedades distintas de las anénimas abiertas que presenten propuestas para una obra
siendo adjudicatario 0 ejecutando contratos de interventoria o consultoria con Findeter o los patrimonios
auténomos en los cuales Findeter funja como Fideicomitente.

1.37.11 Cuando la propuesta sea ilegible o presente enmiendas, tachaduras o entrelineados que impidan la seleccion
objetiva o que creen confusion.

1.37.12 Cuando la propuesta o cualquier documento habilitante o la oferta econdémica presentado de manera
electronica no se pueda abrir 0 acceder a su contenido e impida la seleccion objetiva.

1.37.13 Cuando no se suscriba la oferta por el proponente, tratdndose de personas naturales y en caso de personas
juridicas, consorcios o uniones temporales por el representante legal o apoderado.

1.37.14 Cuando no se presente el documento de constitucion del proponente plural con la oferta.

1.37.15 Cuando no se encuentre suscrito el documento consorcial o de unién temporal por todos los integrantes o no
se identifique su objeto, 0 no se sefiale el porcentaje de participacion de sus integrantes, o cuando en la etapa
de subsanacion se modifiquen los porcentajes de participacion de los integrantes del proponente plural o
cuando el porcentaje de participacion supere el 100%

1.37.16 Cuando no se cumplan las condiciones establecidas en los numerales 7 y 8 del requisito habilitante del
numeral 2.1.1.3 CONSTITUCION DEL PROPONENTE PLURAL

1.37.17 Cuando no se aporte la garantia de seriedad de la oferta al momento del cierre junto con la propuesta, o
cuando la aportada no corresponda a la convocatoria a la que se presenta.

1.37.18 Cuando no se aporte la carta cupo de crédito al momento del cierre junto con la propuesta o cuando la carta
cupo de crédito aportada con la propuesta no cumpla con el monto exigido en los términos de referencia.

1.37.19 Cuando el valor del cupo crédito no sea igual o superior al valor referido en los presentes términos de
referencia.

1.37.20 Cuando el proponente no presente la propuesta técnica o la oferta economica.

1.37.21 Cuando el valor de la propuesta no incluya IVA si a ello hubiere lugar.

1.37.22 Cuando la propuesta econémica presentada para el proyecto y sus etapas, luego de las correcciones
aritméticas, sea inferior a los valores minimos o superior a los valores maximos establecidos en los presentes
términos de referencia para la respectiva propuesta econdémica o etapa, asi como también, cuando los valores
unitarios ofertados, sean inferiores a los valores minimos o superiores a los valores maximos establecidos en
los términos de referencia.

1.37.23 Cuando la propuesta econdmica sea parcial, alternativa, condicionada, ilegible, o cuando su contenido no
tenga el alcance minimo requerido en los documentos del proceso.

1.37.24 Cuando el proponente omita el valor de algun precio unitario o el valor de alguna de las fases en su propuesta
econdémica.

1.37.25 Cuando el proponente en la propuesta haga algun ofrecimiento contrario a la Ley.

1.37.26  Cuando el proponente no subsane o subsane en forma extemporanea.

1.37.27 Cuando la propuesta, los soportes aportados con la misma, o la subsanacion, siendo verificados se establezca
que los mismos son inconsistentes, alterados o inexactos que incidan con la verificacion de requisitos
habilitantes.

1.37.28 Cuando el proponente no cumpla con los requisitos habilitantes establecidos en los términos de referencia.

] 1.37.29 Cuando el proponente incurra en la concentracidn de contratos.
1.37.30 En los demas casos establecidos en los Términos de Referencia y en la Ley.
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1.38. CAUSALES PARA LA DECLARATORIA DE DESIERTA

1.38.1. Cuando no se presenten propuestas.

1.38.2. Cuando ninguna de las propuestas resulte habilitada en los factores juridicos, técnicos, financieros y de
experiencia previstos en estos términos de referencia.

1.38.3. Cuando existan causas o motivos que impidan la escogencia objetiva del proponente.

1.38.4. Cuando el Comité Fiduciario del Patrimonio Autonomo no acoja la recomendacién del orden de elegibilidad o
de seleccion del contratista y se opte por la declaratoria de desierta del proceso, caso en el cual debera motivar
su decision.

En cualquiera de los eventos anteriores, la entidad dara a conocer la decision, mediante el mecanismo de publicidad
establecido en los Términos de Referencia.

1.39. SUSCRIPCION DEL CONTRATO

El proponente seleccionado debera suscribir el contrato dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la fecha en que
la CONTRATANTE publicé el Acta de Seleccion del Contratista, en las instalaciones de la CONTRATANTE, ubicadas en
la ciudad de Bogota D.C.

1.40. REQUISITOS DE EJECUCION DEL CONTRATO
Seran requisitos de ejecucion del contrato, los siguientes:

e El contrato suscrito.
e  Garantias contractuales debidamente aprobadas por EL CONTRATANTE.
e Acta de inicio y orden de inicio conforme sea requerida.

1.41. CONSECUENCIA DE LA NO SUSCRIPCION DEL CONTRATO Y/O CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE
EJECUCION DEL MISMO

Si el proponente favorecido no suscribe el(los) contrato(s) respectivo(s), deja pasar el término fijado para su
perfeccionamiento, no constituye las garantias requeridas en el contrato, o después de firmado el contrato no cumple
con los requisitos establecidos para la suscripcion de acta de inicio, de orden de inicio o similares o0 no aporte
en el plazo establecido el personal minimo requerido o la maquinaria ofertada, el PATRIMONIO AUTONOMO
FINDETER - DE CERO A SIEMPRE, podra hacer efectiva la garantia de seriedad o de cumplimiento, si a ello hubiere
lugar, y dispondra de su valor como indemnizacién por perjuicios, cualquiera que sea la causa o causas alegadas por el
proponente, sin menoscabo de las acciones legales conducentes al reconocimiento de perjuicios causados y no
cubiertos por el valor de la garantia.

Esta situacion dara lugar a la terminacion inmediata del contrato, sin necesidad de requerimiento alguno mas
alla que la comunicacion de no cumplimiento de los requisitos, y se podra proceder a seleccionar al proponente
ubicado en segundo orden de elegibilidad, y asi sucesivamente, siempre y cuando su propuesta sea igualmente
favorable para la entidad, previa instruccion del Comité Técnico y Fiduciario, caso en el cual, le exigird al referido
proponente la prorroga de la vigencia de la garantia de seriedad de la oferta, hasta el perfeccionamiento del contrato.”

1.42. APROBACION DE LA GARANTIA

La CONTRATANTE aprobara las garantias presentadas por el CONTRATISTA que se ajusten a los requerimientos,
dentro de los tres (3) dias calendario, siguientes a la fecha de radicacién de las mismas.

En caso de presentarse alguna observacion por parte de la CONTRATANTE, el adjudicatario debera responder en un
plazo no superior a dos (2) dias habiles.

En el evento de no cumplir con los plazos previstos, se continuara con el proponente clasificado en segundo lugar en g
:I orden de elegibilidad y asi sucesivamente.
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1.43. INTERVENTORIA DEL CONTRATO DE EJECUCION DE LOS PROYECTOS

La INTERVENTORIA sera ejecutada por la persona natural o juridica que designe LA CONTRATANTE para tal fin, lo
cual sera oportunamente informado al CONTRATISTA DE EJECUCION DE LOS PROYECTOS. El interventor
desempefiara las funciones previstas en el manual de INTERVENTORIA de Findeter que se encuentra vigente, las
Reglas de Participacion y el Contrato.

El CONTRATISTA DE EJECUCION DE LOS PROYECTOS, con el objeto de garantizar el adecuado seguimiento y
control de sus actividades, esta en la obligacién de conocer las disposiciones del Manual de INTERVENTORIA vigente
del PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER - DE CERO A SIEMPRE y del Manual de Supervisién e Interventoria de
Findeter que se encuentra vigente.
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, SUBCAPITULO Il ] ]
VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES DE CARACTER JURIDICO, TECNICO Y FINANCIERO

2.1. REQUISITOS HABILITANTES

FINDETER adelantara la verificacion de los requisitos habilitantes de caracter juridico, financiero y técnico, y daran como
resultado la habilitacién o no del proponente, asi:

a. Verificacion Juridica: Consiste en la verificacion del cumplimiento de la totalidad de los requisitos legales y los
exigidos en los términos de referencia, conflictos de interés y de la No concentracién de contratos.

b. Verificacion Técnica: Consiste en la verificacién del cumplimiento de las especificaciones establecidas en los
términos de referencia y el cumplimiento de los criterios minimos exigidos desde el punto de vista de experiencia.

c. Verificacion Financiera: Consiste en la verificacion de los factores de orden financiero establecidos en los
presentes términos de referencia.

2.1.1. REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN JURIDICO

El proponente para habilitar su propuesta debera cumplir con los requisitos de orden juridico y aportar con la propuesta
todos los documentos legales exigidos a continuacion

2.1.1.1. CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA

Contiene la presentacion de las condiciones generales de la propuesta, manifestaciones expresas y bajo la gravedad de
juramento de inexistencia de inhabilidades, incompatibilidades, prohibiciones y conflictos de interés, la naturaleza de sus
recursos y el conocimiento de las generalidades de los Términos de Referencia y del proyecto a ejecutar.

La carta de presentacion de la propuesta debe presentarse con la oferta debidamente suscrita por el proponente, su
representante legal o el representante del consorcio o unién temporal, en la forma y con los contenidos minimos
establecidos en el Formato 1.

2.1.1.2. EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL

El proponente, persona juridica nacional o extranjera con sucursal y/o domicilio en Colombia, debera acreditar su
existencia y representacion legal, aportando el certificado expedido por la Camara de Comercio correspondiente, en el
cual se verificara:

1. Fecha de expedicién del certificado de existencia y representacion legal: No podra ser mayor a treinta (30)
dias anteriores a la fecha prevista para el cierre de la convocatoria. En el evento en el que se modifique la fecha de
cierre, se mantendra para estos efectos, la prevista en el cronograma de la convocatoria y no el de las adendas que
la modifiquen.

2. Objeto social: Debera estar relacionado con el objeto a contratar o contemplar las actividades que guarden
relacién con el mismo.

3. Facultades del representante legal: Las facultades de quien ejerce la representacion legal deberan habilitarlo para
la presentacion de la oferta, la suscripcidn del contrato que se derive del presente proceso de seleccién en caso de
resultar favorecido con la adjudicacion, asi como para comprometer a la sociedad.

4. Limitaciones del representante legal: En el evento que del contenido del Certificado expedido por la Camara de
Comercio, se desprenda que el representante legal tiene restricciones para presentar la propuesta y/o contratar y
obligarse en nombre de la misma, debera acreditar la autorizacién mediante la cual el 6rgano competente lo faculta
para presentar la propuesta y celebrar el contrato en el evento de ser seleccionado y si se requiere establecer las
facultades del Representante Legal en los estatutos, debera anexar copia de la parte pertinente de los mismos. Los
documentos requeridos deben haber sido otorgados previo al cierre del presente proceso de seleccion.

5. Domicilio: Que la persona juridica cuenta con domicilio o sucursal domiciliada y debidamente registra
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Colombia.

6. Término de constitucion: Que la persona juridica se encuentre inscrita en la Camara de Comercio con cinco (5)
afios de anterioridad a la fecha del cierre de la presente convocatoria.

Las sucursales deberan acreditar que se encuentra(n) inscrita(s) en Colombia con cinco (5) afios de anterioridad a
la fecha de cierre de la presente convocatoria.

7. Término de duracion: Que el término de duracion no sea inferior al plazo de ejecucidn del contrato. No obstante lo
anterior, en caso de ser adjudicatario debera mantener el término de duracién de la persona juridica (en forma
individual o como integrante del proponente plural), durante la ejecucién del contrato y cinco (5) afios mas.

8. Revisor Fiscal: El nombramiento del revisor fiscal, en caso de que proceda.

La persona juridica extranjera sin sucursal y/o domicilio en Colombia, debera acreditar este requisito con el documento
equivalente en su pais de origen. El documento equivalente aportado se entendera presentado bajo la gravedad de
juramento.

En el caso de consorcios 0 uniones temporales, cada uno de sus integrantes debe cumplir individualmente con estos
requerimientos.

El no cumplimiento de los requisitos aqui sefialados dara lugar a que la propuesta no sea habilitada juridicamente;
Tratandose de aclaraciones o documentos habilitantes, estos deberan ser aportados por el proponente en los términos y
plazos sefialados por la entidad en la etapa de subsanacién, so pena de rechazo de la propuesta.

2.1.1.3. CONSTITUCION DEL PROPONENTE PLURAL (S| APLICA):

El proponente debera presentar el documento de constitucidén de proponente plural a través de las figuras asociativas de
consorcio o unién temporal, en el cual constara por lo menos de la siguiente informacion:

1. El objeto del consorcio o unién temporal, debe ser el mismo del objeto a contratar.

2. Ladesignacion de un representante o apoderado que debera estar facultado para actuar en nombre y representacion

del consorcio 0 union temporal; igualmente, podra designarse un suplente que lo remplace en los casos de ausencia

temporal o definitiva.

Domicilio de la figura asociativa

4. Sefialar si la participacion es a titulo de consorcio o unién temporal, y en este Gltimo caso, sefialaran expresamente
las actividades, términos y alcance de participacion de cada uno de sus integrantes en la propuesta y en la ejecucion
del contrato.

5. La manifestacion clara y expresa en el documento de constitucion que quienes integran el Consorcio o Unién
Temporal responderan por el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas de la oferta y del
contrato, en las fases precontractual, contractual y postcontractual, incluyendo la etapa de liquidacion.

6. Para los miembros del consorcio la responsabilidad es solidaria e ilimitada respecto a las sanciones por el
incumplimiento de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato y para la Union Temporal, limitada

7. Para la presente convocatoria al menos uno (1) de los integrantes que acredite la experiencia especifica sefialada en
los presentes Términos de Referencia debera tener una participacion igual o superior al treinta por ciento (30%) y
presentar los documentos que correspondan a su naturaleza, sea persona natural o juridica. Si sélo uno (1) de los
integrantes del proponente plural es quien acredita la experiencia especifica, su participacién en la figura asociativa
no podra ser menor al cincuenta por ciento (50%).

8. Ninguno de los integrante(s) que aporte la carta cupo de crédito podran tener un porcentaje de participacién en el
consorcio o union temporal menor al treinta por ciento (30%).

9. En ningun caso la distribucion porcentual podré ser superior al 100%.

Led

2.1.1.3.1. DOCUMENTOS DEL PROPONENTE PLURAL

Cada uno de los integrantes del proponente plural, sean persona natural o juridica, nacional o extranjera, deberan
aportar los siguientes documentos:

1. Acta de constitucién del consorcio o unién temporal.
2. Certificados de existencia y representacion legal expedidos por la Camara de Comercio, que acredite la existenc;
y representacion legal de cada uno de sus integrantes
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Nota: En caso de limitaciones o restricciones en el Certificado de cdmara y Comercio frente a la capacidad para
obligarse del Representante Legal, debera aportar los documentos que lo acrediten, tales como Actas del 6rgano
competente, estatutos.

Tratandose de personas juridicas de derecho publico, acto administrativo de creacién (si aplica), resolucién de
nombramiento, acta de posesién y fotocopia de la cédula del representante legal, certificacion de funciones,
delegacion o competencias expedido por del funcionario competente

Led

De las personas naturales se debera allegar copia legible de la cédula de ciudadania por ambas caras.

4. De las personas(s) juridica(s) se debera allegar copia legible por ambas caras de la cédula de ciudadania del (os)
representante (es) legal (es).

5. En caso de persona natural extranjera con domicilio en Colombia y de persona juridica extranjera con
establecimiento de comercio o sucursal en Colombia, se deberé allegar copia de la cédula de extranjeria o permiso
de residencia del proponente persona natural o del representante legal de la persona juridica o administrador de la
sucursal.

6. En caso de persona natural extranjera sin domicilio en Colombia y de persona juridica extranjera sin establecimiento

de comercio o sucursal en Colombia, se deberé allegar copia legible del pasaporte del proponente persona natural o

del representante legal de la persona juridica.

Nota: Cuando la cédula de ciudadania o de extranjeria se encuentre en tramite, la contrasefia expedida por la
Registraduria Nacional del Servicio Civil se tendra como documento valido.

7. Sus integrantes, apoderados y representantes no podran encontrarse reportados o incluidos dentro de una lista
nacional o internacional que hagan referencia al Lavado de Activos y Financiacion del Terrorismo.

8. Las personas juridicas extranjeras que participen en consorcio o unién temporal podran constituir un solo
apoderado comun, y en tal caso, bastara para todos los efectos la presentacion del poder comn otorgado por todos
los integrantes, con los requisitos de autenticacién, consularizacion, legalizacion y/o apostilla y traduccién exigidos
en el Cadigo de Comercio de Colombia, ademas de los sefialados en estos Términos de Referencia. El poder a que
se refiere este parrafo podra otorgarse en el mismo acto de constitucién del Consorcio 0 Unién Temporal.

9. Lagarantia de seriedad de la propuesta tratandose de proponente plural, ademas de los requisitos sefialados en los
presentes términos de referencia, debera indicar los integrantes del proponente plural y su porcentaje de
participacion.

10. La duracién del consorcio o unién temporal, la cual no podra ser inferior al plazo de ejecucién del contrato y un (1)
afio mas.

11. Cada proponente, sea que participe en forma individual o constituido como consorcio o unién temporal, debera
presentar solamente una oferta.

12. Una vez constituido el consorcio o unién temporal, sus integrantes no podrén ceder o transferir su participacién en
el mismo, ni modificar sus integrantes o su participacion en aquél. En caso de ser necesario la realizacién de algin
tipo de modificacion, una vez se haya suscrito el contrato, requerira autorizacion escrita de la CONTRATANTE.

13. Para efectos impositivos, a los consorcios y uniones temporales se les aplicara el régimen previsto en el Estatuto

Tributario.

2.1.1.4. CEDULA DE CIUDADANIA O SU EQUIVALENTE
En caso de persona natural el proponente deberé allegar copia de la cédula de ciudadania por ambas caras.

En caso de persona juridica, el proponente debera allegar copia por ambas caras de la cédula de ciudadania del
representante legal.

En caso de persona natural extranjera con domicilio en Colombia y de persona juridica extranjera con establecimiento de
comercio o sucursal en Colombia, se deberé allegar copia de la cédula de extranjeria o permiso de residencia del
proponente persona natural o del representante legal de la persona juridica 0 administrador de la sucursal.
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En caso de persona natural extranjera sin domicilio en Colombia y de persona juridica extranjera sin establecimiento de
comercio o sucursal en Colombia, se debera allegar copia del pasaporte del proponente persona natural o del
representante legal de la persona juridica.

2.1.1.5. CERTIFICADO DE RESPONSABILIDAD FISCAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Presentar el Certificado de Responsabilidad Fiscal emitido por la Contraloria General de la Republica, del proponente en
caso de persona natural y del proponente y del representante legal en caso de personas juridicas, en el cual se indique
que no se encuentra(n) reportado(s). Dicho certificado debera haber sido expedido dentro de los treinta (30) dias
calendario anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de seleccion. En caso de no aportar el certificado, la
CONTRATANTE al momento de la verificacion, consultara los antecedentes correspondientes.

La persona natural y juridica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, debera igualmente presentar la
certificacion de que trata el inciso anterior, en el cual conste que no se encuentra reportado; en caso de no aparecer
registrada debera acreditar dicho requisito con el documento equivalente en su pais de origen, salvo que este requisito o
la autoridad no esté establecida, para lo cual el proponente asi lo debera manifestar bajo la gravedad de juramento.

2.1.1.6. CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

Presentar el Certificado de Antecedentes Disciplinarios emitido por la Procuraduria General de la Nacion, del proponente
en caso de persona natural, y del proponente y representante legal en caso de persona juridica, en el cual se certifique
que no se encuentra(n) reportado(s) como inhabilitado para contratar en el Sistema de Informacién de Registro de
Sanciones y Causas de Inhabilidad “SIRI" de la Procuraduria General de la Nacion. Certificado que debera tener fecha
de expedicion no mayor a treinta (30) dias calendario, anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de seleccion.
En caso de no aportar el certificado, la CONTRATANTE al momento de la verificacion, consultara los antecedentes
correspondientes.

La persona natural y juridica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, debera igualmente presentar la
certificacion de que trata el inciso anterior, en el cual conste que no se encuentra reportado; en caso de no aparecer
registrada debera acreditar dicho requisito con el documento equivalente en su pais de origen, salvo que este requisito o
la autoridad no esté establecida, para lo cual el proponente asi lo debera manifestar bajo la gravedad de juramento.

2.1.1.7. CONSTANCIA ANTECEDENTES JUDICIALES y REPORTE EN EL SISTEMA REGISTRO NACIONAL DE
MEDIDAS CORRECTIVAS - RNMC

El proponente, sea persona natural o como miembro de consorcio o unién temporal debera presentar la constancia de
consulta de antecedentes judiciales, asi como del Registro Nacional de medidas correctivas que incluira la identificacién
de la persona, el tipo de comportamiento contrario a la convivencia, el tipo de medida correctiva y el estado de pago de
la multa 0 cumplimiento de la medida correctiva, ambos suministrados por la Policia Nacional que debera tener fecha de
expedicién no mayor a treinta (30) dias calendario, anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de seleccion. En
caso de no aportar estos certificados, la CONTRATANTE al momento de la verificacién, consultara los antecedentes
correspondientes.

2.1.1.8. GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA.

Con el objeto de respaldar el cumplimento de todas y cada una de las obligaciones que surjan a cargo de los oferentes
frente a la entidad, por razén de la presentacion de la propuesta, deberan constituir a su costa, y presentar con su oferta,
una péliza de seguro expedida por una compafiia de seguros legalmente constituida en Colombia que ampare la seriedad
de la propuesta en FORMATO ENTRE PARTICULARES con las siguientes caracteristicas:

EL PROPONENTE se constituira como TOMADOR Y AFIANZADO, y EL CONTRATANTE como ASEGURADO Y
BENEFICIARIO.

La pdliza de seriedad de la oferta debera contener expresamente el NUMERO y el OBJETO de la convocatoria.

Tratandose de proponente plural, deberé indicar sus integrantes y porcentaje de participacion.
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Con la presentacion oportuna de la propuesta, se entiende que la misma es irrevocable y que el proponente mantiene
vigentes todas las condiciones durante toda la vigencia de la pdliza, incluidas las prorrogas de los plazos que llegaren a
presentarse en las respectivas adendas a los Términos de Referencia.

Esta garantia deberéa sefialar expresamente que:
1. Laaseguradora cubre a LA CONTRATANTE de los perjuicios imputables al proponente, en los siguientes eventos:

a. Lano suscripcidn del contrato sin justa causa por parte del proponente seleccionado.

b. La no ampliacién de la vigencia de la garantia de seriedad de la oferta cuando el término previsto en
los términos de referencia o las reglas de participacion se prorrogue, o cuando el término previsto para la
suscripcién del contrato se prorrogue, siempre y cuando esas prorrogas no excedan un término de tres (3)
meses.

c. Elretiro de la oferta después de vencido el término fijado para la presentacion de las propuestas.

d. La no presentacion por parte del proponente seleccionado de la garantia de cumplimiento exigida por LA
ENTIDAD para amparar el incumplimiento de las obligaciones del contrato.

2. El proponente debera constituir a su costa, y presentar con la oferta, una garantia de seriedad de la propuesta la
cual debera contener las siguientes caracteristicas:

a. CONTRATANTE: PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER - DE CERO A SIEMPRE identificado NIT.
830.052.998-9

b. AMPAROS: La Garantia de Seriedad debera cubrir los perjuicios derivados del incumplimiento de la oferta y
tendra caracter indemnizatorio.

c. VALOR ASEGURADO: La Garantia de Seriedad de la oferta debera ser equivalente al 10% del valor total del
presupuesto de la convocatoria.

d. VIGENCIA: Debera tener una vigencia de cuatro (4) meses contados a partir de la fecha de cierre del
proceso. En caso de ampliarse la fecha de cierre, debera ajustarse la vigencia de la péliza.

Con la presentacion oportuna de la propuesta, se entiende que la misma es irrevocable y que el proponente mantiene
vigentes todas las condiciones durante toda la vigencia de la pdliza, incluidas las prérrogas de los plazos que llegaren a
presentarse de acuerdo con los términos de referencia y sus respectivas adendas.

L Presentada oportunamente la garantia, verificado que corresponde al proceso de seleccion, si no
contiene los requerimientos de los términos de referencia, el proponente debera aclarar o subsanarlos,
para luego remitir las modificaciones dentro del término perentorio fijado en el cronograma del
proceso, so pena del rechazo de la oferta.

Il. El proponente debe aportar el soporte de pago de la prima correspondiente. No se admitira la
certificacion de No expiracién por falta de pago, ni el soporte de transaccidn electrénica.

2.1.1.9. REGISTRO UNICO TRIBUTARIO O SU EQUIVALENTE

El proponente sea persona natural o juridica, nacional o extranjera, con domicilio y/o sucursal en Colombia, debera
presentar el certificado de Registro Unico Tributario - RUT.

En caso de ser el proponente persona natural o juridica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, no aplica este
requisito para la presentacion de la propuesta, pero si resulta adjudicatario debera inscribirse en el Registro Unico
Tributario (RUT) ante la Direccidn de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia (DIAN).

2.1.1.10. CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS GENERALES DE
SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES

] El proponente debera acreditar que se encuentra al dia a la fecha de cierre del proceso de seleccidn, con el pago de Igg
aportes parafiscales generados de la némina de sus empleados de los Ultimos seis (6) meses con destino a los sisjg
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de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensacion Familiar, Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje.

En caso tal que NO se encuentre obligado a cancelar aportes parafiscales y de seguridad social, por no tener personal a
cargo, debera declarar esta circunstancia bajo la gravedad de juramento.

En el evento que NO se encuentre obligado a cancelar aportes a SENA, ICBF y Salud, deberd declarar esta
circunstancia bajo la gravedad de juramento y asi mismo aportar la certificacion de cumplimiento de pago de aportes a
pensiones, riesgos profesionales y Cajas de Compensacion generados de la némina de los empleados de los seis (6)
meses anteriores a la fecha de cierre.

Las anteriores circunstancias se acreditaran de la siguiente manera:

a. Las personas juridicas lo haran mediante certificacion expedida y firmada por el revisor fiscal (cuando de acuerdo
con la Ley esté obligado a tenerlo o cuando por estatutos asi se dispuso), o por el representante legal cuando no
esté obligado a tener revisor fiscal.

b.  El Proponente persona natural deberd acreditar la afiliacion a los sistemas de seguridad social en salud y
pensiones aportando los certificados de afiliacion respectivos. El Proponente podra acreditar la afiliacion
entregando el certificado de pago de la Ultima planilla.

Los certificados de afiliacion se deben presentar con fecha de expedicién no mayor a treinta (30) dias, anteriores a
la fecha del cierre del Proceso de Contratacién. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendra
como referencia para establecer el plazo de vigencia de los certificados de afiliacion la fecha originalmente
establecida en los términos de referencia definitivos.

La persona natural que se encuentre pensionado por vejez, invalidez o anticipadamente, podra acreditar la
condicion, presentando el certificado que lo acredite o la afiliacion al sistema de salud.

Esta misma prevision aplica para las personas naturales extranjeras con domicilio en Colombia las cuales deberan
acreditar este requisito.

Nota: En caso que la certificacion sea expedida por Revisor Fiscal, se debera aportar copia de la Tarjeta Profesional,
copia de la cédula de ciudadania y certificado vigente de antecedentes disciplinarios expedidos por la Junta Central de
Contadores.

2.1.1.11. REQUERIMIENTO TITULACION.

En consonancia con las normas vigentes y con el fin de no permitir el ejercicio ilegal de las profesiones, la persona
natural o juridica que pretenda participar en la presente convocatoria ya sea de manera individual o como integrante de
un proponente plural (consorcio o unién temporal) deberd acreditar que posee titulo como Ingeniero Civil o Arquitecto,
para lo cual debera adjuntar copia de su matricula profesional y del certificado de vigencia de matricula profesional y
antecedentes disciplinarios expedido por la autoridad competente, segun corresponda, el cual se debe encontrar vigente.

2.1.1.12. ABONO DE LA OFERTA

Si el representante legal o apoderado del proponente (individual o plural), persona natural o juridica nacional o
extranjera, no posee titulo de Ingeniero Civil o Arquitecto, la oferta deberad ser avalada por un Ingeniero Civil o
Arquitecto, en ambos casos, debera adjuntar copia de la matricula profesional y del certificado de vigencia de matricula
profesional expedida por la autoridad competente, segin corresponda, el cual debe encontrarse vigente.

2.1.1.13. CERTIFICACION DEL REVISOR FISCAL

La persona juridica nacional o extranjera con domicilio y/o sucursal en Colombia, debera allegar certificacion expedida
por el Revisor Fiscal en el que conste si se trata de una sociedad anénima abierta o cerrada. Este requisito sélo serg
exigible para las sociedades andnimas.
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La persona juridica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, debera acreditar este requisito con el documento
equivalente en su pais de origen. El documento equivalente aportado se entendera prestado bajo la gravedad de
juramento, situacién que se entendera prestado con la presentacion de la propuesta.

2.1.1.14. CERTIFICADO DEL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES DEL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL DE
LA CAMARA DE COMERCIO (EN CASO DE ESTAR INSCRITO)

Unicamente para efectos de la verificacion y evaluacion del factor cumplimiento contratos anteriores, las personas
naturales o juridicas que se encuentren inscritas en el Registro Unico de Proponentes del Registro Unico Empresarial de
la Camara de Comercio, deberan aportar el certificado del registro del proponente singular y el de cada uno de los
miembros del consorcio o unién temporal tratandose de proponente plural. En el evento de no aportar dicho documento,
la Entidad realizara la consulta en la pagina web del Registro Unico Empresarial y Social (RUES) a efectos de verificar
las sanciones que estén registradas de cada proponente.

2.1.1.15. LISTAS RESTRICTIVAS LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO

El proponente, sus representantes legales o sus apoderados no podran encontrarse reportados o incluidos dentro de las
listas nacionales con sentencias debidamente ejecutoriadas y/o internacionales que hagan referencia al Lavado de
Activos y Financiacion del Terrorismo.

En consecuencia, con la presentacion de la propuesta otorgan autorizacion expresa para que la Entidad en cualquier
momento consulte listas restrictivas, sistemas de informacién y bases de datos a los que haya lugar, que hagan
referencia al Lavado de Activos y Financiacién del Terrorismo.

Asi mismo, con la presentacién de la oferta manifiesta que los recursos que componen su patrimonio no provienen de
lavado de activos, financiacion del terrorismo, narcotréafico, captacién ilegal de dineros y en general de cualquier actividad
ilicita y que, en caso de resultar favorecido con la adjudicacion, los recursos recibidos en desarrollo del contrato de la
convocatoria no seran destinados a ninguna de las actividades antes descritas.

El proponente manifiesta con la presentacion de la propuesta que: (i) ni él -como representante legal, ni la sociedad que
representa, se encuentran incluidos dentro de las listas restrictivas que hagan referencia al Lavado de Activos y
Financiacién del Terrorismo, (i) los recursos que componen su patrimonio no provienen de lavado de activos,
financiacion del terrorismo, narcotrafico, captacion ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilicita, y (iii) que
los recursos recibidos en desarrollo de éste contrato, no seran destinados a ninguna de las actividades antes descritas.

El proponente con la presentacion de la propuesta se sujeta a las normas vigentes y aplicables sobre prevencion y
control del Lavado de activos y Financiacion del Terrorismo, y por lo tanto se compromete a cumplirlas y a implementar
de ser necesario los mecanismos de prevencion y control con el fin de detectar y reportar a tiempo operaciones
inusuales y sospechosas. En caso de que el proponente esté o sea, relacionado con operaciones inusuales y
sospechosas en materia de Lavado de Activos o Financiacion del terrorismo, deberé informar de inmediato y por escrito
ala CONTRATANTE para que esta proceda a adelantar las acciones contractuales y/o legales correspondientes a fin de
establecer el impacto del riesgo y efectuar los controles necesarios para su mitigacién, mediante la aplicacién de una
debida diligencia ampliada.

De acuerdo con lo anterior, el proponente autoriza expresamente a la CONTRATANTE con la presentacion de la
propuesta para que en cualquier momento consulte listas restrictivas, sistemas de informacién y bases de datos a los
que haya lugar, que hagan referencia al Lavado de Activos y Financiacion del Terrorismo.

2.1.2. REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN FINANCIERO

Para que la propuesta sea considerada habil financieramente, el proponente nacional, extranjero con sucursal en
Colombia y proponentes extranjeros sin sucursal en Colombia, deberan presentar uno o varios cupos de crédito pre-
aprobado o0 aprobado, todos y cada uno de ellos deberan cumplir con los siguientes requisitos:

1. Se debe presentar certificacion de cupo de crédito y expedida por una entidad financiera vigilada pg
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Superintendencia Financiera de Colombia.
2. Razoén social de la entidad financiera que expide la certificacion.
3. Nombre completo, cargo y firma del funcionario de la entidad financiera autorizado para expedir la certificacién.
4. La certificacidn de cupo de crédito debe ir dirigida a la convocatoria

5. Lafecha de expedicion de la certificacion de cupo de crédito debe ser inferior a treinta (30) dias de antelacién a la
fecha de cierre de la presente convocatoria. En el evento en el que se modifique la fecha de cierre, se mantendra
para estos efectos, la prevista en el cronograma de la convocatoria y no el de las adendas que la modifiquen.

6. El valor del cupo crédito o la sumatoria de los cupos aportados debe ser igual o superior CIENTO NOVENTA Y
CINCO MILLONES CIENTO VEINTITRES MIL PESOS M/CTE ($ 195.123.000,00). En caso de no cumplir dicha
condicion, SERA CAUSAL DE RECHAZO.

7. Ninguno de los integrante(s) que aporte la carta cupo de crédito podran tener un porcentaje de participacion en el
consorcio o unién temporal menor al treinta por ciento (30%).

8. Sila entidad financiera le establece una vigencia a la carta cupo de crédito, el proponente debera garantizar que
la misma se mantenga vigente hasta la fecha de adjudicacién de la convocatoria, sea esta fecha la inicialmente
prevista en el cronograma o la fecha modificada mediante adenda.

No se aceptaré la presentacion de cupos de sobregiro, ni de tarjeta de crédito, ni CDT, ni cuentas de ahorro, ni bonos, ni
titulos valores, ni documentos representativos de valores, ni garantias bancarias y/o cartas de crédito stand by, ni cupos
de factoring, ni ningUn tipo de mecanismo que no corresponda a un cupo de crédito.

El Comité Evaluador se reserva el derecho de consultar los aspectos que estimen convenientes de la carta cupo de
crédito. La carta cupo de crédito podra confirmarse en cualquier etapa de la convocatoria, antes de la adjudicacion de la
misma. En caso de que la entidad financiera confirme una disminucién del valor de la carta cupo crédito exigido en los
términos de referencia, la propuesta sera RECHAZADA.

2.1.3.  REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN TECNICO

Para habilitar la propuesta se verificara si los proponentes cumplen con los siguientes criterios de experiencia minimos
exigidos:

2.1.3.1. EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE

Para la presente convocatoria los proponentes deberan aportar maximo tres (03) contratos terminados y recibidos a
satisfaccion antes de la fecha de cierre del proceso, cuya experiencia corresponda a:

CONSTRUCCION O AMPLIACION DE EDIFICACIONES INSTITUCIONALES

Los contratos con los que se pretenda acreditar la experiencia deberan estar recibidos a satisfaccion (a manera de
ejemplo: cumplido al 100% el objeto del contrato o ejecutado en su totalidad o sin pendientes de ejecucion) previamente
a la fecha de cierre del proceso, que cumplan las siguientes condiciones:

a) La sumatoria del valor de los contratos aportados, debera ser igual o mayor a 1.5 veces el valor del
PRESUPUESTO ESTIMADO (PE), expresado en SMMLV.

b) El valor de uno de los contratos aportados debera ser igual o mayor a 0.7 veces el valor total del
PRESUPUESTO ESTIMADO (PE) del proceso, expresado en SMMLV.

En los casos en que el contrato aportado contemple objetos, actividades o alcances diferentes a las requeridos, sélo se
tendra en cuenta para la acreditacién de la condicion de valor, los montos asociados a las actividades relacionadas con
la experiencia especifica, excepto en el evento en que la documentacion aportada acredite la CONSTRUCCION O
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AMPLIACI(')N DE EDIFICACIONES INSTITUCIONALES con un AREA CUBIERTA CONSTRUIDA O AMPLIADA
MINIMA de 360 m2, caso en el cual la entidad tendra en cuenta el valor total del contrato.

NOTA 1: La experiencia especifica del proponente debera ser acreditada mediante los documentos establecidos como
validos en el numeral de REGLAS DE ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA ESPECIFICA.

NOTA 2: Para efectos de la presente convocatoria se tendrén en cuenta las siguientes definiciones’:

e CONSTRUCCION: Toda obra civil orientada al desarrollo de una edificacién nueva ya sea en terrenos no
construidos previamente o como producto de una demolicion.

e AMPLIACION: Toda obra civil orientada al incremento del &rea construida, de una edificacion existente.

e REMODELACION O ADECUACION O MEJORAMIENTO O INTERVENCION: Se entiende por remodelacion
o0 adecuacién o mejoramiento o intervencién, toda obra civil realizada a una edificacion existente tendiente a
modificar su uso, o recuperar o adaptar el inmueble o parte de este o devolverlo al estado inicial para la cual
fue construido o con el propdsito de mejorar sus especificaciones técnicas iniciales.

o AREA CUBIERTA: la parte edificada que corresponde a la suma de las superficies de los pisos, excluyendo
azoteas y areas sin cubrir o techar.

e  EDIFICACIONES INSTITUCIONALES: Aquellas construcciones que se encuentran definidas en el Titulo K2.6.
GRUPO DE OCUPACION INSTITUCIONAL — Norma NSR-10.

NOTA 3: Todos los contratos vélidos para la acreditacion de la experiencia deben haber sido ejecutados en el territorio
nacional de Colombia.

NOTA 4: La norma NSR - 10 fue consultada en el siguiente link el cual sera tenido en cuenta para efectos de precisar
las definiciones y el listado de edificaciones permitidas (Referencia:
https://camacol.co/sites/default/files/ITReglamentos/TituloK.PDF)

NOTA 5:LA SUBSANACION O ACLARACION DE LA EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE SOLO
PODRA EFECTUARSE SOBRE LA EXPERIENCIA APORTADA.

2.1.3.1.1.REGLAS PARA LA ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE

A. Cuando se presenten certificaciones o constancias de experiencia especifica ejecutada en cualquier tipo de figura
asociativa, las actividades para cada uno de los integrantes se cuantificardn en forma individual de la siguiente
manera:

i. Para efectos de acreditar la experiencia especifica del proponente las actividades se cuantificaran en
proporcion al porcentaje de participacion que haya tenido el integrante en la respectiva figura asociativa.

ii. Para el caso de uniones temporales, el integrante que pretenda hacer valer la experiencia en un porcentaje
superior al del documento de constitucion de la figura plural podra presentar certificacién expedida por la
contratante en la que se sefiale el componente y/o actividad ejecutada por éste.

Nota: Para efectos de contabilizar la proporcién de la experiencia especifica de una actividad, se tendra en
cuenta la unidad de medida y/o capacidad de la estructura y/o componente, de la experiencia especifica que se
esta requiriendo acreditar.

' Definiciones propias elaboradas tomando como base el documento “Anexo- glosarig
de los pliegos de obra tipo de Colombia Compra Eficiente
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En el evento que un contrato o proyecto que se aporte para la experiencia haya sido ejecutado por un
proponente plural, y dos (2) o0 mas de sus integrantes conformen un proponente plural para participar en el
presente proceso, dicho contrato o proyecto se entendera aportado como un (1) solo contrato o proyecto y se
tendra en cuenta para el aporte de la experiencia, la sumatoria de los porcentajes de los integrantes del
Consorcio o Unién Temporal que ejecutaron el contrato, y que estan participando en el presente proceso.

Cuando se presente este caso se tendra en cuenta el contrato en la totalidad de la participacién de los
integrantes que conformaron el proponente plural que adquirié la experiencia y que se encuentren participando
en el presente proceso de seleccion.

iii. El valor del contrato se cuantificara en proporcioén al porcentaje de participacion que haya tenido el integrante
en la respectiva figura asociativa.

iv. Podra acumularse la experiencia especifica individual para cada uno de los miembros con el fin de alcanzar el
cien por ciento (100%) de la experiencia especifica requerida

La acreditacion de esta experiencia se sujetara a las exigencias establecidas en este capitulo.

B. No se acepta la acreditacién de experiencia de sociedades controladas por el proponente o por los miembros de la
estructura plural, o de su matriz, o de sociedades controladas por su matriz, o de la filial o sus subordinadas.

C. De las sucursales de sociedades extranjeras sera tenida en cuenta solo la experiencia de la respectiva sucursal.
D. No se aceptara experiencia derivada de contratos o proyectos escindidos.

E. Conversion a salarios minimos mensuales legales vigentes (SMMLV) se efectuara de acuerdo con el valor total
ejecutado del contrato o proyecto a la fecha de terminacién o de la fecha de suscripcion del acta de entrega y recibo
final del mismo, de acuerdo con el valor del salario minimo Colombiano vigente para la dicha fecha.

Para efectos de la conversion a salarios minimos, en caso que el proponente presente soportes tanto de la fecha
de terminacién y de la fecha de suscripcion del acta de entrega y/o recibo final, la fecha que sera tomada para la
conversion, serd la de terminacién del contrato.

Cuando el proponente no presente los documentos, con la propuesta o en la etapa de subsanacidn, que cumplan
con las condiciones establecidas en las alternativas de acreditacion de experiencia, en donde se pueda verificar el
valor total ejecutado del contrato en SMMLV, dicho contrato o proyecto no sera tenido en cuenta para acreditar
este criterio de experiencia.

Para los anteriores efectos, la entidad igualmente convertira el presupuesto estimado de la convocatoria a Salarios
Minimos Mensuales Legales vigentes a la fecha del cierre.

F. La experiencia especifica del proponente podré acreditarse mediante el cumplimiento de las siguientes alternativas:

Alternativa A. Mediante presentacidn de certificacion o constancia expedida por la entidad contratante, en la que conste
el objeto del contrato o proyecto, el valor total o final, la fecha de terminacion, el porcentaje de participacion del
proponente, las actividades y/o productos requeridos como experiencia especifica, la ejecucidn, terminacion o liquidacion
del contrato o proyecto. En ninglin caso se aceptara la certificacion o constancia expedida Ginicamente por el interventor
externo.

Alternativa B. Se debera adjuntar copia del acta de recibo o entrega final (o la que haga sus veces) o copia del acta de
liquidacion, siempre que estas contengan minimo la siguiente informacion: objeto del contrato o proyecto, el valor total o
final, la fecha de terminacién, el porcentaje de participacion del proponente, las actividades y/o productos requeridos
como experiencia especifica, la ejecucion, terminacion o liquidacién del contrato o proyecto, y debera(n) venir suscrita(s)
segun corresponda, por el Interventor y/o supervisor y/o representante de la entidad contratante y el Contratista.

En todo caso, no se aceptaran experiencias y/o certificaciones donde la participacion del interesado haya sido_g
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subcontratista, al igual que no se aceptaran auto certificaciones, entendidas como: i) Cualquier certificacion expedida por
el oferente para acreditar su propia experiencia. ii) Cualquier certificacion expedida por figuras asociativas en la que el
oferente o los integrantes de la misma hayan hecho parte.

Cuando los documentos aportados no contengan la informacién que permita su verificacion, el proponente podra anexar
el acta de terminacion, acta parcial, o de entrega y recibo final, o acta de liquidacion, la cual debera venir suscrita segtn
corresponda, por el Interventor y/o supervisor y/o representante de la entidad contratante y el Contratista, asi mismo
podra aportar copia de los documentos soportes que sean del caso (siempre y cuando sean expedidos por la entidad
contratante o entidad publica), que permitan evidenciar la ejecucion del contrato o proyecto o tomar la informacion que
falte.

No obstante, la Entidad se reserva el derecho de verificar la informacién suministrada por el proponente y de solicitar las
aclaraciones u otros documentos que considere convenientes para acreditar la experiencia.

En ningln caso el proponente podra cambiar o reemplazar los contratos o proyectos presentados inicialmente con la
propuesta para acreditar la experiencia técnica requerida, ya que no seran tenidos en cuenta, de estos solamente se
podra aclarar, aportar informacion o documentos relacionados cuando la entidad asi lo requiera.

En el evento en que en las alternativas antes previstas no se informe el porcentaje de participacion del proponente plural,
éste debera aportar el documento de constitucion de la figura asociativa o acuerdo de voluntades en donde se evidencie
dicho porcentaje.

Para el presente proceso no es valido acreditar la experiencia a través de contratos ejecutados bajo la modalidad de
Administracion Delegada. No serad considerada la experiencia que se pretenda acreditar con Convenios
Interadministrativos para cuyo desarrollo se haya subcontratado la totalidad de la ejecucion de la obra.

En caso de presentarse para efectos de acreditacion de la experiencia mas de un formulario o un nimero mayor de
contratos 0 proyectos al maximo requerido, sera objeto de verificacion el primer formulario que aparece en orden
consecutivo foliado y de él los primeros contratos 0 proyectos relacionados en el formato 3, en su orden, y hasta el
numero maximo sefialado en los términos de referencia. En caso de aportar mas de un contrato o proyecto o una
certificacion de varios contratos o proyectos y el proponente no sefiale o sefiale parcialmente en el formato los que
requiere sean tenidos en cuenta para efectos de habilitacion, se tomaran en cuenta los contratos o proyectos de mayor
valor total ejecutado y hasta el nimero maximo requerido en los términos de referencia.

214  CONCENTRACION DE CONTRATOS

Operara la Concentracion de Contratos cuando un proponente bien sea de manera individual, en consorcio o unién
temporal, cuente con cuatro (4) contratos celebrados o adjudicados o en ejecucion con FINDETER o con los Patrimonios
Auténomos — FINDETER. En el evento de que el contrato haya terminado debera allegarse la respectiva acta de
recibo a satisfaccion final o acta de liquidacion con fecha de firma previa al cierre del proceso de seleccion.

Para el proponente plural, la concentracién de contratos se generard por la sumatoria de los contratos celebrados o
adjudicados o en ejecucién por FINDETER o los Patrimonios Auténomos — FINDETER, de cada uno de los integrantes,
afectando solidariamente al proponente.

La propuesta del proponente que configure la citada concentracion de contratos incurrira en causal de rechazo.

NOTA 1: La regla de concentracion de contratos sera verificada durante todo el desarrollo del proceso de seleccién pero
seré tenida en cuenta en la evaluacion definitiva e incluso hasta la adjudicacion del contrato o después de firmado, como
causal de terminacion del mismo. Asi las cosas, el proponente que resultare concentrado sera RECHAZADO, o no se
firmara el contrato después de adjudicado o podra pedirse la terminacién del mismo después de firmado.

NOTA 2: Esta regla no aplica cuando se haya presentado un Unico proponente para el proceso de seleccion o cuando
sea el unico proponente habilitado.
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NOTA 3: En la eventualidad que todos los proponentes se encuentren incursos en la regla de concentracién de
contratos, la entidad procedera a adjudicar la convocatoria al proponente ubicado en el primer lugar en el orden de
elegibilidad.”
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) SUBCAPITULO lli
EVALUACION Y CALIFICACION DE LAS PROPUESTAS

3.1. CRITERIOS DE EVALUACION Y CALIFICACION DE LAS PROPUESTAS

La asignacién del puntaje a las propuestas, de acuerdo con los patrones preestablecidos en estos términos de
referencia, sera realizada por los evaluadores de la CONTRATANTE. Se seleccionara la propuesta mejor calificada y
que por ello resulte ser la méas favorable para la entidad y para los fines que ella busca con esta contratacién, para esto
se tendra en cuenta que el puntaje maximo de la evaluacién sera de cien (100) puntos, resultantes del siguiente factor y
criterio de evaluacion:

FACTOR DE CALIFICACION PUNTAJE
Evaluacion Econdmica 100 puntos
TOTAL 100 puntos

Y la posterior aplicacion del criterio de evaluacion factor cumplimiento contratos anteriores.
3.1.1.  INFORME DE EVALUACION ECONOMICA Y ASIGNACION DE PUNTAJE (ORDEN DE ELEGIBILIDAD)

En audiencia realizada en el lugar y fecha establecidos en el cronograma de proceso, se llevara a cabo la apertura del
sobre No. 2 de las propuestas habilitadas en los aspectos juridicos, financieros y técnicos.

En dicha audiencia se dara lectura del valor total de cada una de las propuestas incluido el IVA. En el evento que el
formato de oferta economica de la propuesta no tenga diligenciada la casilla correspondiente al “Valor total de
la propuesta” la entidad procedera a realizar la sumatoria de los valores correspondientes a cada una de las
Etapas.

Una vez surtida la audiencia de apertura del sobre No. 2, la Entidad procedera a realizar la revisién de las propuestas
durante el término establecido en el cronograma del proceso, de la siguiente manera:

1. En caso que cualquier valor de la oferta econdmica de algin proponente se presente con decimales, la entidad
procedera a ajustar el valor redondeandolo al peso, cuando la fraccién decimal del peso sea igual o superior a
cinco lo aproximaré por exceso al peso y cuando la fraccién decimal del peso sea inferior a cinco lo aproximara por
defecto al peso.

2. En el evento que la propuesta econdmica no contenga el precio o se haya diligenciado en cero o con algun
simbolo, la propuesta seréa rechazada.

3.  Siexistiere discrepancia entre letras y cifras, prevalecera el monto expresado en letras.

4. EN EL EVENTO QUE EL FORMATO DE PROPUESTA ECONOMICA PRESENTADO POR EL PROPONENTE
PRESENTE DIFERENCIAS EN LA DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES O ITEMS Y/O EN LA UNIDAD
CORRESPONDIENTE Y/O EN LAS CANTIDADES FRENTE A LAS ESTIPULADAS EN EL FORMATO
PUBLICADO CON LA CONVOCATORIA PREVALECERA ESTA ULTIMA, POR LO QUE LA OFERTA SERA
AJUSTADA DE CONFORMIDAD.

5. Serealizard la verificacion y correccién de las operaciones aritméticas de las propuestas.

Nota 1: Se entiende por error aritmético aquel que surge de un calculo meramente aritmético cuando la operacién
ha sido erroneamente realizada. En consecuencia, su correccion debe contraerse a efectuar adecuadamente la
operacion aritmética erréneamente realizada, sin llegar a modificar o alterar los factores o elementos que la
componenZ,

I % Definicion Corte Constitucional, Sentencia T-875/00
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Nota 2: La entidad verificara aritméticamente las ofertas habilitadas técnica, juridica y financieramente; para dicha
verificacion la entidad tomara como valores inmodificables los precios unitarios de los items o actividades ofertados
de acuerdo al formato de propuesta economica.

Nota 3: La elaboracién de la oferta es de total responsabilidad del oferente, por lo cual asumira las consecuencias
que sobrevengan por efectos de los errores cometidos y evidenciados dentro del proceso de verificacion y
correccion aritmética efectuado por la entidad, tales como: La variacién del valor total de la oferta, el rechazo de la
oferta o las posibles pérdidas econdmicas, no pudiendo alegar en el futuro, reajuste al valor del contrato por este
motivo.

Nota 4: El valor de la oferta econoémica sera el valor de la oferta obtenido después de la correccion aritmética,
siendo este el que sera tenido en cuenta en la evaluacion econdémica de la misma.

6. Seran rechazadas las propuestas que después de realizar los pasos anteriores, presente al menos una de las
siguientes condiciones:

a. Cuando el valor total de la propuesta econémica corregida, presente un valor inferior al valor minimo o
superior al valor méaximo del valor oficial estimado para la convocatoria en los términos de referencia.

b.  En caso de no contemplarse por parte del oferente, alguna exencién o variacién en el aspecto tributario local
por motivo del lugar de ejecucion del contrato o del bien o servicio a ofertar establecidos en los términos de
referencia.

7. Se seleccionara el método de

NUMERO | METODO

1 Media aritmética

2 Media aritmética alta
3 Media geométrica

4 Menor valor

Para la determinacion del método se tomaran hasta las centésimas de la Tasa de Cambio Representativa del Mercado
(TRM) que rija para el dia habil siquiente de la Apertura del Sobre No. 2 —-Propuesta econdmica de las propuestas
habilitadas, de conformidad con la fecha prevista en el cronograma de esta convocatoria, de acuerdo a los rangos
establecidos en el cuadro que se presenta a continuacion:

RANGO . .

(INCLUSIVE) NUMERO | METODO
De00a24 1 Media aritmética

De 25a49 2 Media aritmética alta
De50a74 3 Media geométrica
De75a99 4 Menor valor

Nota 1: Esta TRM se tomara del sitio web del Banco de la Republica de Colombia, http://www.banrep.gov.co/series-
estadisticas/see_ts_trm.htm#cotizacion

Nota 2: En caso que Unicamente haya un proponente habilitado se la asignara la puntuacién total de este factor, previa
aplicacion de los descuentos a que haya lugar.

a. MEDIA ARITMETICA

Consiste en la determinacién del promedio aritmético de las propuestas econdmicas validas y la asignacion de puntos en
funcién de la proximidad de las propuestas a dicho promedio aritmético, como resultado de aplicar las siguientes
formulas:
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n

— Xi
X= —
LN
i=1
Dénde:
X = Media aritmética
Xi = Valor total corregido de la propuesta i
n = Numero total de las propuestas validas presentadas

Ponderaciéon de las propuestas por el método de la media aritmética.

Obtenida la media aritmética se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente férmula:

i

X— -
{100 X (1 - <T)> para valores menores o iguales a X

Puntajei = l X V|
|k 100x|1—-2 <Tl> para valores mayores a X

Dénde:

X= Media aritmética.
V; = Valor total de cada una de las Ofertas i, sin decimales
i= Numero de oferta.

En el caso de propuestas con valores mayores a la media aritmética se tomara el valor absoluto de la diferencia entre la
media aritmética y el valor de la propuesta, como se observa en la férmula de ponderacion.

a. MEDIA ARITMETICA ALTA
Consiste en la determinacién de la media aritmética entre el valor total sin decimales de la propuesta valida mas alta y el

promedio aritmético de las propuestas validas y la asignacion de puntos en funcion de la proximidad de las propuestas a
dicha media aritmética, como resultado de aplicar las siguientes férmulas:

%, = Vimax + X
2
Doénde:
X, = Media aritmética alta.
X = Media aritmética.
Vnax = Valor total corregido de la propuesta mas alta dentro del rango comprendido entre la media aritmética y el

presupuesto de la presente convocatoria

Obtenida la media aritmética alta se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:

X — Vi ) -
100 x| 1— . para valores menores o iguales a X,

(
L A
Puntaje i = X |
Xa—V; -
It 100 x (1 -2 <Y—l)> para valores mayores a X
A

Dénde:
X, = Media aritmética alta.
Vi = Valor total corregido de cada una de las propuestas i habilitadas.

i = NUmero de propuesta

En el caso de propuestas con valores mayores a la media aritmética alta se tomara el valor absoluto de la diferg
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entre la media aritmética alta y el valor de la propuesta, como se observa en la formula de ponderacién.
b. MEDIA GEOMETRICA

El calculo de la media geométrica de obtendra mediante la siguiente formula:

G= "J/P «P,*..%P,
Ddnde:
& = Media Geométrica.
n = Numero de propuesiss economicas validas.
E = /alor de la propussta econdmica corregida del proponente i

Establecida la media geométrica se procedera a determinar el puntaje para cada proponente mediante el siguiente
procedimiento:

Ponderacion de las propuestas por el método de la media geométrica:

Obtenida la media geométrica, se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:

G-V, _
( 100 x (1 — <T’)> para valores menores o iguales a G
I

Puntajei = _
G-V _
k 100 x [1—2- T para valores mayores a G
Dénde:
G = Media Geométrica.
Vi = Valor total corregido de cada una de las propuestas i habilitadas.

i = Numero de propuesta.

En el caso de propuestas econémicas con valores mayores a la media geométrica se tomara el valor absoluto de la
diferencia entre la media geométrica y el valor de la propuesta, como se observa en la formula de ponderacion.

c. MENOR VALOR
Consiste en establecer la propuesta econémica de menor valor y la asignacién de puntos en funcién de la proximidad de
las propuestas a dicha Oferta de menor valor, como resultado de aplicar las formulas que se indican en seguida. Para la
aplicacion de este método el grupo evaluador procedera a determinar el menor valor de las propuestas habilitadas y se
procedera a la ponderacion, de acuerdo con la siguiente formula:

Ponderacion de las propuestas por el método del menor valor:

Obtenido el menor valor se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:

100 =V,
Puntajei = <(—Mm))
Vi

Dénde:
Viiy = Valor total corregido de la propuesta con el valor mas bajo dentro de las propuestas habilitadas
V; = Valor total corregido de cada una de las propuestas i que se encuentran por encima de VMIN, y que fueron

habilitadas.
i = Numero de propuesta.
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Para todos los métodos descritos se tendra en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor obtenido como
puntaje.

8. De la anterior verificacion se elaborard un informe de evaluacion econdmica y asignacién de puntaje (orden de
elegibilidad) en el que consten los resultados de las ofertas econdmicas de todas las propuestas habilitadas, con las
respectivas correcciones aritméticas de acuerdo con los criterios establecidos, si proceden, y la identificacion de las
correcciones efectuadas, asi como de la asignacion de puntaje (orden de elegibilidad) de conformidad con el método
de evaluacion, el cual se publicara en la fecha establecida en el cronograma del presente proceso de seleccion.

Los proponentes podran, dentro del término establecido en el cronograma del presente proceso de seleccion,
formular observaciones a dicho informe, sin que, en ejercicio de esta facultad, puedan subsanar, modificar o mejorar
Sus propuestas.

9. EVALUACION FACTOR CUMPLIMIENTO CONTRATOS ANTERIORES.

Una vez realizada la ponderacion econdémica de las propuestas habilitadas con el método que correspondio
asignandoles puntajes, se procedera a realizar la evaluacién de este criterio, asi: La entidad tendra en cuenta las
cldusulas penales de apremio, multas, sanciones, declaratorias de incumplimiento, terminacion unilateral impuestas o
declaradas en los contratos en los cuales el proponente haya ostentado la calidad de contratista.

La entidad descontara DIEZ (10) puntos al proponente por la aplicacién de CADA clausula penal de apremio, multa,
o sancion, impuesta dentro de los TRES (3) afios anteriores al cierre del presente proceso de contratacion, en
contratos en los cuales éste haya ostentado la calidad de contratista.

La entidad descontard VEINTE (20) puntos al proponente por CADA declaratorias de incumplimiento, terminacién
unilateral, declarada dentro de los CINCO (5) afios anteriores al cierre del presente proceso de contratacion, en
contratos en los cuales el proponente haya ostentado la calidad de contratista.

Para el caso de uniones temporales y consorcios este descuento se efectuara por CADA clausula penal de apremio,
multa, o sanciones; o declaracion de incumplimiento, terminacion unilateral, impuesta o declarada a cada integrante
(Proponente dentro del presente proceso).

El descuento de que trata este numeral se efectuara del puntaje obtenido por el proponente en la evaluacién de la
propuesta econdmica.

Las personas naturales o juridicas que obren como proponentes en el presente proceso de contratacion en forma
individual o conjunta (Uniones temporales o consorcios) que se encuentren inscritas en el Registro Unico de
Proponentes del Registro Unico Empresarial de la Camara de Comercio, DEBERAN aportar el certificado de este
registro. En el evento de no aportar dicho documento, la Entidad realizara la consulta en la pagina web del Registro
Unico Empresarial y Social (RUES) a efectos de verificar las sanciones que estén registradas de cada proponente.

Se descontaran 20 PUNTOS, al proponente frente al cual Findeter o los Patrimonios Autonomos hayan formulado
denuncia penal por presuntos hechos punibles que se hayan presentado en procesos de contratacion adelantados
por la Entidad y en los cuales él haya participado como proponente plural o singular. En el evento de existir mas de
una denuncia instaurada por FINDETER, por cada una se descontaran 10 PUNTOS adicionales.

Una vez aplicado el criterio de evaluacién factor cumplimiento contratos anteriores, con el puntaje total obtenido se
procedera a establecer el respectivo Orden de Elegibilidad. No conformaran orden de elegibilidad aquellos
proponentes que obtengan un puntaje total inferior a SETENTA (70) PUNTOS, una vez aplicado el criterio
Evaluacion Factor de Cumplimiento Contratos Anteriores.
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10. RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS AL INFORME DE EVALUACION ECONOMICA Y
ASIGNACION DE PUNTAJE (ORDEN DE ELEGIBILIDAD) Y PUBLICACION DEL INFORME DEFINITIVO DE
EVALUACION ECONOMICA Y ASIGNACION DE PUNTAJE (ORDEN DE ELEGIBILIDAD)

La entidad dentro del término establecido en el cronograma publicara el Informe Definitivo de Evaluacién Econdmica
y Asignacién de Puntaje (Orden de Elegibilidad), en el cual se daran respuesta a las observaciones recibidas,
sefialando expresamente si se aceptan o rechazan las mismas.

Los evaluadores presentaran el resultado de la evaluacién con el orden de elegibilidad, el que se presentara al
Comité Fiduciario del Patrimonio Autonomo administrado por la Fiduciaria con la recomendacion del orden de
elegibilidad de conformidad con la evaluacion efectuada.

El Comité Fiduciario del Patrimonio Auténomo administrado por la Fiduciaria o su delegado, hara la seleccién
correspondiente y el acta de seleccion se publicara en los plazos establecidos en el cronograma.
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ANEXO 1
PERSONAL REQUERIDO

PERSONAL MINIMO Y DEDICACIONES MINIMAS

El CONTRATISTA debera suministrar y mantener para la ejecucion del objeto contractual, el personal minimo solicitado
para cada una de las Etapas y el que resulte pertinente con las dedicaciones necesarias, hasta la entrega del proyecto
dentro del plazo del contrato, el cual debera cumplir con las calidades técnicas, profesionales, experiencia general y
especifica exigida.

El CONTRATISTA debera presentar al INTERVENTOR, previo a la suscripcién del acta de inicio o emision de la orden
de inicio del contrato las hojas de vida y demas soportes correspondientes del personal necesario, que acrediten las
calidades y la experiencia general y especifica de este personal, para el desarrollo del contrato.

Lo anterior, debera ser aprobado por el INTERVENTOR e informado a la entidad CONTRATANTE.

Asi mismo, el CONTRATISTA deberd mantener durante la ejecucion del proyecto, EL PERSONAL MINIMO
REQUERIDO en los términos de referencia, so pena del inicio de procedimiento de incumplimiento de apremio
establecido en el contrato por este concepto.

ETAPA | DEL CONTRATO - ESTUDIOS, DISENOS, OBTENCION DE LICENCIAS Y PERMISOS

Para la ejecucion de esta Etapa, el CONTRATISTA debera garantizar el personal minimo requerido para el desarrollo de
la misma segun lo descrito a continuacion:

No. de Dedicacion
Contratos | Minima (%)

Formacion EERele

Cant. Cargo e ncia Experiencia Especifica
Académica

General

Director en contratos de consultoria para
la construccion o ampliacion de
edificaciones institucionales definidas en
Director de | Arquitecto o la presente convocatoria. 3

0,
proyecto ingeniero civil 15%

8 afios

En al menos uno de los contratos
presentados el area disefiada cubierta,
debera ser igual 0 mayor a 252 m2

Experiencia profesional como Arquitecto
de Disefios o Arquitecto disefiador en
contratos de construccion o ampliacion
de edificaciones institucionales definidas
en la presente convocatoria.

En al menos uno de los contratos
presentados el area disefiada cubierta
debera ser igual o mayor a 252 m2

Arquitecto

0,
Disefiador 3 10%

Arquitecto 6 afos

En al menos uno de los contratos
presentados, debera acreditar
experiencia en el disefio de wuna
edificacion institucional destinada para la
primera infancia o en una institucion
| educativa.
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L Experie L
Formacion pe o - No. de Dedicacion
Cant. Cargo e ncia Experiencia Especifica TN
Académica Contratos | Minima (%)
General
Experiencia Profesional como Disefiador
Estructural en contratos de construccion
o ampliacion  de edificaciones
Especialist | Ingeniero Civil institucionales definidas en la presente
1 a con posgrado | 6 afios | convocatoria. 3 10%
Estructural | en estructuras
En al menos uno de los contratos
presentados el area disefiada cubierta
deberé ser igual 0 mayor a 252 m2
Ingeniero  civil
0 Ingeniero
Sanitario 0 Experiencia  profesional en Disefio
.. .| Ingeniero hidrosanitario  en  contratos  de
Especialist Y - L
a Sanitario y construccion o ampliacién  de
1 Hidrosanita Ambiental con | 6 afios | edificaciones institucionales definidas en 3 10%
fio posgrado en el la presente convocatoria.
drea de |la
hidraulica, o la
Ingenieria
Sanitaria
Experiencia  profesional en Disefio
eléctrico en contratos de construccion o
Especialist Ingeniero ampliacién de edificaciones
1 pecia Eléctrico 0 |6afios |institucionales definidas en la presente 3 10%
a Eléctrico . )
Electricista convocatoria.
Especialist Ingeniero  Civil Experiencia profesional en Estudios de
con estudios < Geotecnia en contratos de construccion o
1 a en 6 afios . o . 3 10%
.~ |de  posgrado o ampliacién de edificaciones definidas
Geotecnia . X
en Geotecnia en la presente convocatoria.
Ing. Civil o
Profesional | sanitario  con
Especialist | especializacion N Profesional ambiental con experiencia en 0
1 . 3 afios L 2 7%
a en ambiental o proyectos de obra civil
Ambiental | Ingeniero
Ambiental
Profesional
de Experiencia en programacién de obra,
1 Programaci | Arquitecto o 3 afios elaboracion  de  presupuestos y
on y | Ingeniero Civil especificaciones técnicas para contratos
Presupuest de obra civil.
0
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Formacion EXP?"e L - No. de Dedicacion
Cant. Cargo e ncia Experiencia Especifica TN
Académica Contratos | Minima (%)
General
Experiencia  profesional en disefio
1 /Srgwt_tlecto Arquitecto 3 afios paisajistico en proyectos de obra civil. 2 79%
aisajista
ZOS;E“T:I ﬁrq::]tie:(t)o Civ(i)l Experiencia  profesional en disefio
P g " bioclimatico ~ en  contratos  de 0
1 a con 6 afios PR . 2 7%
o o edificaciones definidas en la presente
biocliméatic | especializacién ;
e convocatoria.
0 en Bioclimatica
Areas nucleo
del
conocimiento
en ciencias
Profesional (S:i(:;:i::z ylo Experiencia profesional en
1 Social humanas o 2 afios | acompafiamiento social a contratos de 2 50%
! obra civil y trabajo con comunidades
educativas,
econdmicas, 0
administrativas
0
comunicativas
Ingeniero
Auxiliar =10 eniero Civil
1 profesional | oM NA. | NA. N/A 100%
) o0 Arquitecto
primer
empleo

Nota: El personal anteriormente descrito, deberd estar disponible durante la elaboracién de los estudios y disefios.
Durante el tramite de Licencias y Permisos, el Contratista debera contar con el personal y disponibilidad necesaria para
la obtencién de los mismos. Los cuales estan incluidos dentro del presupuesto estimado en la etapa I.

No obstante la dedicacién de tiempo estimada, de ser necesaria una mayor dedicacion, el contratista debera garantizar
su permanencia, sin que se genere costo adicional para el contratante, asi mismo, de requerirse un mayor nimero de
perfiles.

El director de proyecto debera estar presente en la toma de decisiones, en los Comités de Seguimiento (a realizar en
desarrollo de las Etapas correspondientes del contrato), en las reuniones citadas por FINDETER, DAPRE ylo
ECOPETROL y cuando FINDETER lo requiera.

Adicionalmente, al personal descrito en el cuadro anterior, el CONTRATISTA debera contar con el siguiente personal
minimo para la ejecucién de los trabajos:

e  Una comision de topografia, integrada como minimo con un (1) topégrafo profesional y un (1) auxiliar cadenero
junto con equipos de precision debidamente calibrados: estacion total, nivel de precision, prismas, cintas métricas
y plomadas, con una dedicacién acorde con las necesidades del proyecto.

e  Undibujante con una dedicacion acorde con las necesidades del proyecto.
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e  Una (1) secretaria, un (1) mensajero, un (1) asesor juridico y un (1) contador con dedicaciones acordes con las
necesidades del proyecto.

e Personal requerido en el Anexo, Plan de Gestién Social.

ETAPA Il DEL CONTRATO - EJECUCION DE OBRA

Para la ejecucion de esta Etapa, el CONTRATISTA debera garantizar el personal minimo requerido para el desarrollo de
la misma, segun lo descrito a continuacion:;

c Formacion EXP?"en Requerimiento particular de Experiencia No. de Dedicacion
ant Cargo e cia o .
Académica G Especifica Contratos | Minima (%)
eneral
Director en contratos de obra para la
construccion o ampliacion de edificaciones
institucionales  definidas en la presente
1 Director de Ingeniero Civil o 8 afos convocatoria. 3 10%
proyecto Arquitecto
En al menos uno de los Contratos
presentados el area construida o ampliada
cubierta deberd ser igual 0 mayor a 252 m2
Experiencia como residente de obra en
contratos de construcciéon o ampliacion de
edificaciones institucionales definidas en la
1 Residente  de Arquit.ecto %03 4f0s presente convocatoria. 2 100%
Obra Ingeniero Civil
En al menos uno de los Contratos
presentados el area construida o ampliada
cubierta debera ser igual 0 mayor a 252 m2
Ingeniero
Ambiental 0
Profesional  de | Ingeniero  civil
Seguridad con estudios de
Industrial Y | posgrado en el
Salud area ambiental o Experiencia profesional como encargado de
1 Ocupacional vy [ Profesional  en 2 af seguridad industrial, seguridad en el trabajo 0
. . . afios . . 2 50%
medio ambiente | Seguridad y medio ambiente para proyectos de
(SISOMA) O | Industrial o salud infraestructura civil.
Profesional  en | ocupacional con
Aseguramiento | licencia en
de Calidad seguridad y
salud en el
trabajo.
Areas nicleo del
conocimiento en
ciencias sociales
Profesional ylo ciencias Experiencia profesional en acompafiamiento
1 Soci humanas, 0|2 afios social a contratos de obra civil y trabajo con 2 100%
ocial . .
educativas, comunidades
econémicas, 0
administrativas o
comunicativas
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Cant Cargo Formacion Ex;:ie:en Requerimiento particular de Experiencia No. de Dedicacion
Académica General Especifica Contratos | Minima (%)
Experiencia como residente de acabados en
proyectos de construccién o ampliacion de
edificaciones institucionales definidas en la
1 Residente  de | Arquitecto ° 3 afios presente convocatoria. 9 59%
acabados Ingeniero Civil
En al menos uno de los contratos
presentados el area disefiada cubierta
deberé ser igual 0 mayor a 252 m2
Ingeniero Auxiliar Ingeniero Civil o
1 — profesional del Arui N/A N/A N/A 50%
A rquitecto
primer empleo

Nota 1: El director de proyecto debera estar presente en la toma de decisiones, en los Comités de Seguimiento (a
realizar en desarrollo de las Etapas correspondientes del contrato), en las reuniones citadas por FINDETER, DAPRE y/o
ECOPETROL y cuando FINDETER lo requiera, y debera garantizar el cumplimiento de los Protocolos de Bioseguridad
implementados.

Nota 2: El Residente de Obra y el Profesional de apoyo deberan tener una dedicacion del 100%, y coadyuvaran en el
seguimiento estricto de los Protocolos de Bioseguridad que se establezcan para la ejecucién de los proyectos. Los
demés profesionales tendran una dedicacién acorde con las necesidades del proyecto.

Si es necesario una mayor dedicacion de tiempo del personal a la minima estimada, el contratista debera garantizar su
permanencia, sin que se genere costo adicional para el contratante, asi mismo, de requerirse un mayor nimero de
perfiles.

Nota 3: El contratista debera contar con el acompafiamiento de los especialistas toda vez que ellos son los responsables
de los estudios y disefios por lo tanto deberan atender cualquier consulta durante la ejecucién de la etapa Il, se podra
contar con ellos sin que signifique costos adicionales para FINDETER o LA CONTRATANTE

Nota 4: La implementacidn del personal anteriormente descrito seré de obligatorio cumplimiento durante todo el plazo del
contrato, incluso en caso de que se presenten atrasos en la ejecucion de la obra o incumplimiento del cronograma.

Nota 5: El contratista debe garantizar que, de requerirse la participacion de alguno de los profesionales que participaron
durante la etapa de obra en el desarrollo de las actividades de cierre y liquidacién, se podra contar con ellos sin que
signifique costos adicionales para FINDETER o LA CONTRATANTE

Nota 6: Durante la Ejecucion de Obra, EL CONTRATISTA, debera contemplar UNA JORNADA DE TRABAJO
EXTENDIDA DE 10 HORAS COMO MINIMO, con el fin de cumplir los plazos de ejecucién establecidos en el presente
documento. A razén de lo anterior, el CONTRATISTA DE INTERVENTORIA, debera aplicar de igual manera una jornada
de trabajo en iguales condiciones a las exigidas al contratista de obra. En caso de ser necesario podra ser exigible al
Contratista de Obra la implementacién de minimo DOS (02) Jornadas de trabajo de OCHO (08) horas diarias, cada una
de ellas asi: (1ra. Jornada: 06:00 a.m. — 02:00 p.m. y 2da. Jornada: 02:00 p.m. — 10:00 p.m.) con personal diferente en
cada una de las jornadas, para lo cual debera tramitar ante la administracion municipal los permisos correspondientes.

Nota 7: El CONTRATISTA debera vincular a la ejecucion de la obra, como minimo en un setenta por ciento (70%) del
A personal de obra no calificado de la region, preferiblemente habitantes de la zona beneficiaria donde se esta
‘ desarrollando el proyecto. En caso de no contar con la disponibilidad del personal requerido en la zona beneficiaria, g
I podra llevar a cabo su contratacién con habitantes de las zonas aledafias al Proyecto o de la regién. Para ellgg
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Interventoria la encargada de su verificacion.

Nota 8: El personal minimo requerido, sus hojas de vida y las certificaciones que la acomparien, NO deben presentarse
con la propuesta. Estos documentos solo deben presentarse por el proponente que resulte seleccionado previo a la
suscripcién acta de inicio 0 emision de la orden de inicio del contrato.

Nota 9: EI personal calificado del proyecto vinculado por el CONTRATISTA debera corresponder como minimo a un
cincuenta por ciento (50%) de mujeres, Dicha condicion serd verificada por el Interventor y en los casos en los que el
contratista demuestre la imposibilidad de cumplimiento de esta condicién por circunstancias que afecten la ejecucién del
contrato, la interventoria debera evaluar dicha situacién y autorizar el ajuste en el porcentaje

CONTRATACION PRIMER EMPLEO DE PERSONAL DE OBRA CALIFICADA

Para el caso, el CONTRATISTA debera vincular el Ingeniero Auxiliar — profesional del primer empleo, teniendo en
cuenta las siguientes condiciones:

+ Profesional que se encuentre entre los 18 y los 28 afios de edad.
+ El profesional ofertado para el primer empleo no debe registrar afiliacion ni cotizacion como trabajador dependiente o
independiente al Sistema Integral de Seguridad Social de manera posterior a la fecha de graduacién como profesional.

Todo el personal anteriormente descrito para el contrato serd de caracter obligatorio en el proyecto, por lo cual, los
proponentes lo deberan tener en cuenta y considerar en su totalidad.

NOTA: Si el proponente favorecido no suscribe el(los) contrato(s) respectivo(s), deja pasar el término fijado para su
perfeccionamiento, no constituye las garantias requeridas en el contrato, o después de firmado el contrato no cumple
con los requisitos establecidos para la suscripcion de acta de inicio, de orden de inicio o similares o no aporte
en el plazo establecido el personal minimo requerido o la maquinaria ofertada, el PATRIMONIO AUTONOMO
FINDETER - DE CERO A SIEMPRE , podra hacer efectiva la garantia de seriedad o de cumplimiento, si a ello hubiere
lugar, y dispondra de su valor como indemnizacién por perjuicios, cualquiera que sea la causa o causas alegadas por el
proponente, sin menoscabo de las acciones legales conducentes al reconocimiento de perjuicios causados y no
cubiertos por el valor de la garantia.

Esta situacion dara lugar a la terminacion inmediata del contrato, sin necesidad de requerimiento alguno mas
alla que la comunicacion de no cumplimiento de los requisitos, y se podra proceder a seleccionar al proponente
ubicado en segundo orden de elegibilidad, y asi sucesivamente, siempre y cuando su propuesta sea igualmente
favorable para la entidad, previa instruccion del Comité Técnico y Fiduciario, caso en el cual, le exigird al referido
proponente la prorroga de la vigencia de la garantia de seriedad de la oferta, hasta el perfeccionamiento del contrato.”
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FORMATO 1
CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA

Ciudad y Fecha:

Sefiores )
PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER - DE CERO A SIEMPRE
Bogota D.C. - Colombia

Referencia: CONVOCATORIA No. PAF-DAPREII-0-056-2021

Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para participar en la presente convocatoria cuyo
objeto es CONTRATAR “LA EJECUCION DE ESTUDIOS, DISENOS, CONSTRUCCION Y PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL MODALIDAD FAMILIAR, UBICADO EN EL
VEREDA LA NIATA, MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DEL CASANARE”.

En el evento de resultar aceptada mi propuesta, me comprometo a perfeccionar y legalizar el respectivo contrato en el
término sefialado por la entidad y a ejecutar el objeto contractual de acuerdo con los documentos que hacen parte del
presente proceso de seleccidn, del contrato, de esta propuesta y las demas estipulaciones de la misma, en las partes
aceptadas por la entidad contratante.

En mi calidad de proponente declaro:

1. Que conozco los Términos de Referencia de la presente convocatoria, sus adendas e informaciones sobre
preguntas y respuestas, asi como los demas documentos relacionados con los trabajos, y acepto cumplir todos
los requisitos en ellos exigidos.

2. De igual forma manifiesto que acepto las consecuencias que se deriven por el incumplimiento de los requisitos a
que se refiere el numeral anterior.

3. Que acepto las condiciones establecidas por la entidad contratante para la ejecucion del proyecto. Entendiendo su
estructura y metodologia.

4. Que en caso de ser aceptada mi propuesta, me comprometo a iniciar la ejecucion del contrato respectivo, cuando
la entidad contratante imparta la orden de iniciacién, y a terminarlo dentro de los plazos contractuales de acuerdo
con lo establecido en los documentos de los Términos de Referencia, la propuesta y el contrato, respectivamente.

5. Que conozco y acepto en un todo las leyes generales y especiales aplicables a este proceso de seleccion.

6. Que conozco detalladamente, en terreno y por informacién de las autoridades competentes, los sitios en que debo
desarrollar el objeto a contratar, sus caracteristicas, accesos, entorno socio econdémico, condiciones
climatolégicas, geotécnicas y geoldgicas, y que he tenido en cuenta este conocimiento para la elaboracion de la
propuesta y en consecuencia asumo los efectos de esta declaracion.

7. Que con la presentacion de la propuesta garantizo que cuento con el personal minimo requerido, los perfiles de
personales requeridos y el tiempo de dedicacion y en caso de ser seleccionado presentaré previo a la suscripcion
del acta de inicio para verificacion del supervisor del contrato, los respectivos soportes de formacion académica y
profesional y de experiencia de dicho personal.

8. Que con la firma de la presente Carta manifiesto bajo la gravedad del juramento que ni yo ni ninguno de los
integrantes del consorcio o de la unién temporal o de la persona juridica que represento, nos encontramos
incursos, asi como ninguno de los miembros del consorcio o union temporal, en ninguna de las causales de
inhabilidad, incompatibilidad y demas prohibiciones consagradas en la Ley para celebrar el contrato, ni en las
causales de conflicto de interés sefialadas en la normatividad que rige el presente proceso de seleccion.

9. Que lei cuidadosamente los Términos de Referencia de esta convocatoria, sus causales de rechazo y declaratoria
de desierta, y elaboré mi propuesta ajustada a los mismos. Por tanto, conoci y tuve las oportunidades
establecidas para solicitar aclaraciones, formular objeciones, efectuar preguntas y obtener respuestas a mis
inquietudes.

10. Que conozco, acepto y cumpliré las obligaciones contenidas los Términos de Referencia, estudios previos, sus
anexos y el contrato que aplica para esta convocatoria.

11. Que los recursos que componen mi (nuestro) patrimonio no provienen de lavado de activos, financiaciQg
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terrorismo, narcotrafico, captacion ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilicita y que en caso de
resultar favorecido(s) con la adjudicacién, los recursos recibidos en desarrollo del contrato de la convocatoria no
seran destinados a ninguna de las actividades antes descritas.

12. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi pais de origen no se encuentra establecido la autoridad que
haga las veces de la Contraloria General de la Republica, asi como el requisito de antecedentes fiscales requisito.
[Aplica para personas juridicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso que proceda.

13. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi pais de origen no se encuentra establecido la autoridad que
haga las veces de la Procuraduria General de la Nacién, asi como el requisito de antecedentes disciplinarios.
[Aplica para personas juridicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso de que proceda.

14. Igualmente declaro bajo la gravedad de juramento, que toda la informacioén aportada y contenida en folios
correspondientes a los documentos, anexos y formularios juridicos, financieros, técnicos y econdémicos, es veraz y
susceptible de comprobacion

RESUMEN DE LA PROPUESTA:
Nombre o Razén Social del Proponente:
Documento de identidad o NIT:
Representante Legal:
Pais de Origen del Proponente:
(En caso de presentarse la propuesta en consorcio o union temporal se debe indicar el nombre y pais de origen de cada
uno de los integrantes).

VALIDEZ DE LA PROPUESTA: Para todos los efectos, se entenderad que es por una vigencia igual al de la garantia de
seriedad de la propuesta.

Me permito informar que las comunicaciones relativas a esta convocatoria las recibiré en:
Direccion:

Ciudad:

Teléfono(s): Teléfono Mévil:
Correo Electronico:

Atentamente,

PERSONA AUTORIZADA PARA FIRMAR LA PROPUESTA

Firma:

Nombre:

C.C.

(En caso de personas naturales esta carta debe estar firmada por el proponente; en caso de personas juridicas,
consorcios o uniones temporales debera estar firmada por el representante debidamente facultado).

NOTA: Para llenar cuando el Representante Legal del proponente no sea un Ingeniero Civil o Arquitecto.
‘Debido a que el suscriptor de la presente propuesta no es Ingeniero Civil ni Arquitecto, yo
(nombres y apellidos) Ingeniero Civil o Arquitecto, con Matricula Profesional No.

y C. C. No. de , abono la presente propuesta”.

(Firma de quien abona la propuesta)

88

Comprometidos
con Colombia



Ty BBVA Findeter4

Asset Management .

Sociedad Fiduciaria

FORMATO 2
CERTIFICADO DE PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL
Ciudad y Fecha:
Sefores

PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER - DE CERO A SIEMPRE
Bogota D.C. - Colombia

Referencia: CONVOCATORIA No. PAF-DAPREII-0-056-2021

Objeto  CONTRATAR ‘LA EJECUCION DE ESTUDIOS, DISENOS, CONSTRUCCION Y PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL MODALIDAD FAMILIAR, UBICADO EN EL
VEREDA LA NIATA, MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DEL CASANARE”.

De las siguientes opciones diligencie la manifestacién expresa bajo la gravedad de juramento que le corresponda segun

el caso:

Yo, , identificado con , en mi condicién de (marque con una X segun el
caso) Persona Natural ___ Representante  Legal Revisor  Fiscal de (Razén social de la
compafiia) identificada con Nit , debidamente inscrito en la Camara de Comercio de certifico bajo la

gravedad de juramento el pago de los aportes de seguridad social (pension, salud y riesgos laborales) y de los aportes
parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de
Compensacion Familiar), cuando a ello hubiere lugar, correspondiente a la némina de los Ultimos seis (6) meses que
legalmente son exigibles a la fecha de presentacion de la propuesta para el presente proceso de seleccion, (0 sea, en los
cuales se haya causado la obligacion de efectuar dichos pagos). Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el
articulo 50 de la Ley 789 de 2002, en concordancia con lo dispuesto por las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014.

Yo, , identificado con , en mi condicion de (marque con una X segun el
caso) Persona Natural ___ Representante  Legal Revisor  Fiscal de (Razén social de la
compafiia) identificada con Nit , declaro bajo la gravedad de juramento que no me encuentro obligado al pago

de seguridad social y aportes parafiscales, por no tener personal a cargo.

Yo, como persona natural nacional para acreditar el cumplimiento de esta obligacién
aporto con la propuesta la ultima planilla de pago o la constancia de afiliacion al Sistema General de Seguridad Social,
mediante el cual acredito bajo la gravedad de juramento que me encuentro vinculado bajo la modalidad de cotizante.

Yo, , identificado con , en mi condicién de (marque con una X segln el caso)
Persona Natural Representante Legal Revisor Fiscal de (Razén social de la compafiia) identificada
con Nit , certifico el pago de los aportes de pensién y riesgos laborales y de Caja de Compensacién Familiar

correspondiente a la némina de los Ultimos seis (6) meses que legalmente son exigibles a la fecha de presentacién de la
propuesta para el presente proceso de seleccion, (0 sea, en los cuales se haya causado la obligacién de efectuar dichos
pagos) y asi mismo declaro bajo la gravedad de juramento que NO me encuentro obligado a cancelar ICBF, SENA y
Seguridad Social en Salud.

En las anteriores circunstancias, la certificacion seré expedida y firmada por el revisor fiscal cuando de acuerdo con la
Ley esté obligado a tenerlo o cuando por estatutos asi se dispuso, o por el representante legal cuando no esté obligado a
tener revisor fiscal.

La anterior certificacion se expide para efectos de dar cumplimiento al articulo 50 de la Ley 789 de 2002 y demés normas
concordantes, en consonancia con la Ley 828 de 2003 y las Leyes 1607 de 2012y 1739 de 2014.

{ NOTA: Tratandose de persona natural nacional o persona natural extranjera con domicilio en Colombia, deberéa acredita
el cumplimiento de esta obligacion con la presentacién del Ultimo certificado de pago de planilla o con la constangj
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afiliacion al Sistema General de Seguridad Social con fecha de expedicién no mayor a treinta (30) dias, en la cual se
evidencie que se encuentra vinculado al sistema bajo la modalidad de cotizante.

La persona natural que se encuentre pensionado por vejez, invalidez o anticipadamente, podra acreditar la
condicion, presentando el certificado que lo acredite o la afiliacion al sistema de salud.

Atentamente,

Revisor Fiscal y/o Representante Legal
Matricula Profesional (Si firma el Revisor Fiscal)
CC.

*Cuando se trate de consorcios 0 uniones temporales, cada uno de sus miembros integrantes debera certificar el
cumplimiento de aportes a seguridad social y parafiscales de que trata este formato N° 2.

** En caso que la certificacién sea expedida por Revisor Fiscal, se deberd aportar copia de la Tarjeta Profesional, copia
de la cédula de ciudadania y certificado vigente de antecedentes disciplinarios expedidos por la Junta Central de
Contadores.
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FORMATO 3
EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE PARA HABILITAR LA OFERTA

OBJETO:
PROPONENTE:
DATOS COMPLETOS DEL INTEGRANTE QUE
APORTA LA EXPERIENCIA:
EXPERIENCIA DEL PROPONENTE PROPUESTA PARA HABILITAR LA OFERTA

FECHA PORCENTAJE
CONT. No. | 0BJETO | ACTIVIDADES | VALOR EN | ENTIDAD DE FECHA DE | DE '

EJECUTADAS | SMMLV | CONTRATANTE FINALIZ. | PARTICIPACIO
INICIO
N (C, UT)

1
2
3

El proponente bajo la gravedad del juramento manifiesta que la informacion antes consignada es veraz y podra ser
consultada en cualquier momento, en consecuencia, se responsabiliza de lo aqui consignado. Y se compromete a
presentar los documentos que requieran y que respaldan lo aqui consignado.

Nota1: En caso de propuestas plurales, cada uno de los miembros que conforman el proponente debera diligenciar el
presente formato, resefiando su aporte a la experiencia que se quiere acreditar.

Nota 2: El presente formulario se debe acompafiar de las correspondientes certificaciones de experiencia o de los
documentos establecidos en las alternativas de acreditacion con los que se pretende cumplir los requisitos habilitacion
de experiencia. En ningin caso el proponente podra cambiar o reemplazar los contratos o proyectos presentados
inicialmente con la propuesta para acreditar la experiencia requerida, ya que no seran tenidos en cuenta. Unicamente
podra subsanarse la informacién referente a los documentos inicialmente presentados, de los cuales solamente se podra
aclarar, aportar informacién o documentos relacionados cuando la entidad asi lo requiera.

Nota 3: Cuando los documentos de las alternativas de acreditacion no contengan la informaciéon que permita su
verificacion, el proponente podra anexar copia de los documentos soporte que sean del caso (siempre y cuando sean
expedidos por la entidad contratante), que permitan evidenciar la ejecucién del contrato o proyecto o tomar la
informacién que falte.

Nota. 4: El proponente debera indicar en el presente formato el o los contrato(s) que aporta para acreditar cada una de
las condiciones solicitadas como experiencia especifica habilitante.

Nota 5: En caso de presentarse para efectos de acreditacion de la experiencia un nimero mayor de contratos o
proyectos al maximo requerido, seran objeto de verificacién los contratos o proyectos relacionados en este formato, en
su orden, y hasta el nimero maximo sefialado en los términos de referencia. En caso de aportar un mayor nimero de
contratos o proyectos a los requeridos o una certificacion de varios contratos o proyectos y el proponente no sefiale en el
formato los que requiere sean tenidos en cuenta para efectos de habilitacién, se tomaran en cuenta los contratos o
proyectos de mayor valor total ejecutado y hasta el nimero méximo requerido en los términos de referencia.
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_ FORMATO 4
PROPUESTA ECONOMICA -PRESUPUESTO DE LA OBRA

Se publica como anexo de la convocatoria “FORMATO No. 4 ECONOMICA OBRA YOPAL”
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