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CAPITULOI
DISPOSICIONES ESPECIFICAS

SUBCAPITULO |
DE LA CONVOCATORIA

1.1. OBJETO

La presente convocatoria tiene como objeto contratar LA INTERVENTORIA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURIDICA Y TECNICA) PARA LA ELABORACION DE
ESTUDIOS Y DISENOS, CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, DE UN CENTRO DE
DESARROLLO INFANTIL (CDI) EN EL MUNICIPIO DE URIBIA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA”, con
actividades, presupuestos y productos definidos, por el esquema de pago por precio global sin formula de
reajuste.

El contrato de la interventoria se divide en dos etapas: Etapa 1: Interventoria a Estudios y Disefios y Etapa 2:
Interventoria a la Construccion y puesta en funcionamiento de la(s) obra(s): CENTRO DE DESARROLLO
INFANTIL (CDI) EN EL MUNICIPIO DE URIBIA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA”.

11.1.  ALCANCE

“LA INTERVENTORIA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL,
JURIDICA Y TECNICA) PARA LA ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISENOS, CONSTRUCCION Y
PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) EN EL MUNICIPIO
DE URIBIA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA” sera desarrollada en dos (2) Etapas:

ETAPA 1:

Interventoria a los Estudios y Disefios: Esta etapa contempla la interventoria a la ejecucion de estudios técnicos
y disefios integrales para la construccion del centro de desarrollo infantil (CDI) de acuerdo con el siguiente
alcance:

ESTUDIOS Y DISENOS, consiste en la elaboracién de los estudios técnicos y disefios integrales con base en
la informacién entregada por FINDETER, para la posterior construcciéon del Centro de Desarrollo Infantil,
incluyendo la radicacion de las licencias y permisos necesarios para la ejecucion de las obras.

La revision y elaboracion de estudios y disefios se deben realizar de acuerdo a la normatividad vigente aplicable,
ademas de las normas NTC 6199, GIPI, RETIE, RETILAP, NSR-10 y deméas normatividad vigente aplicable.

Durante esta etapa, el CONTRATISTA, debera tener en cuenta, entre otras cosas, las caracteristicas
particulares del terreno o infraestructura existente, optando por soluciones mediante las cuales se lleve a cabo
un 6ptimo manejo del disefio técnico y arquitectonico, que permita adaptarse a las condiciones rurales y
bioclimaticas, que contemple materiales de facil mantenimiento. Para la construccién se deberan utilizar
materiales de excelente calidad, garantizando su durabilidad y buen funcionamiento durante su vida en servicio
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Adicional a lo anterior, el contratista debera adelantar un analisis de alternativas para suministro de agua, que
incluye inventario de fuentes cercanas, a un radio de 2 km del predio, y ejecucion de un estudio geoeléctrico en
el lugar de ejecucion del proyecto.

Para la Etapa 1 el contratista debera realizar la interventoria a la totalidad de estudios y disefios del proyecto
de acuerdo a la normatividad aplicable

Lo anterior acogiendo las RECOMENDACIONES MIiNIMAS DE CONSTRUCCION, que hacen parte integral del
proceso objeto de la presente interventoria.

ETAPA 2:

La Interventoria a la Construccion y puesta en funcionamiento de la(s) obra(s): Consiste en la interventoria a la
construccién del Centro de Desarrollo Infantil de acuerdo con los estudios técnicos y disefios integrales producto
de la Etapa 1.

PRODUCTOS A DESARROLLAR
a) Informes semanales.

En el informe semanal de interventoria se presenta la informacién general tanto del contrato de interventoria
como del contrato objeto de la interventoria, el seguimiento y control de la programacion del contrato, la cual
debe ser consistente con el plazo establecido en el mismo. Con base en lo anterior y conforme a lo
estipulado en los términos de referencia, el contratista debera presentar a la interventoria para su
aprobacidn, la programacién que deberd incluir como minimo los hitos establecidos en la Curva S para las
dos etapas del proyecto. Adicional a lo anterior, debera incluir:

e Hitos criticos de la curva S

¢ Indicadores Financieros

e Indicadores Fisicos

e Situaciones problematicas

e Plan de Accion

e Actividades Desarrolladas durante la semana (Ambiental, social, técnica, administrativa, etc)
o Actividades programadas para la siguiente semana

e Comentarios de la Interventoria

e Registro Fotogréfico

b) Informes Mensuales.
La Interventoria presentard mensualmente un informe en donde se consigne el trabajo ejecutado en ese
mes, el cual refleje adecuadamente el avance de proyecto, indices de gestion mensual y estado de avance

con respecto a lo programado para las diferentes etapas del proyecto. Como minimo debera incluir:

o Informe ejecutivo
o Informe técnico
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Acta parcial y balance presupuestal

Actas de vecindad (cuando aplique).

Avance de cada una de las actividades programadas con base en la Curva S.
Memoria de calculo de las actividades ejecutadas durante el mes.

Relacién de planos.

Registros fotograficos.

Videos o renders del avance del proyecto.

Resultados de los ensayos de materiales y demas pruebas realizadas.
Calibracion y control de equipos

Fotocopia de la bitacora o libro de obra.

Resumen de las actividades realizadas en el mes, analisis y recomendaciones.
Informe de control topografico.

Relacion del personal empleado en la ejecucion del Proyecto.

Informes semanales presentados y aprobados

Informe de seguridad industrial.

Informe de manejo ambiental.

Informe de gestion social.

Conclusiones y recomendaciones sobre el avance 0 atrasos de la ejecucion del Proyecto de acuerdo
alacurvaS

Relacién de correspondencia
Actas de seguimiento al contrato y/o actas de reuniones en el desarrollo del Proyecto

Acreditacion que se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de
Seguridad Social Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar — ICBF y las cajas de compensacion familiar, cuando corresponda.

c) Bitacora
d) Actas contractuales.
e) Actas de pago parcial.
f) Acta de terminacion.
g) Acta de entrega y recibo final.
h) Acta de cierre, balance financiero y de ejecucién del proyecto.
i) Informe ejecutivo y los demas que se requieran por parte de la Contratante a través del supervisor delegado
j) Informe Final

La Interventoria entregara, al terminar los trabajos, un informe final, cuyo contenido sera, como minimo, el
siguiente:

i.
i,
.
iv.
V.
vi.

Aspectos contractuales relevantes.

Breve descripcion de los trabajos.

Ejecucion de los trabajos (Periodo de ejecucién, frentes de trabajo).

Balance econdmico del contrato

Planos, figuras y cuadros representativos del desarrollo de los trabajos.

Descripcion de los procedimientos utilizados e innovaciones tecnoldgicas empleadas.
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vii.  Recomendaciones sobre cambios en especificaciones, planos, disefios y soluciones dadas a los
problemas mas comunes que se presentaron durante el desarrollo del contrato como aporte para
futuros proyectos.

viii. ~ Manual de mantenimiento con video de mantenimiento preventivo a los equipos instalados con las
respectivas garantias de calidad y correcto funcionamiento. El manual debera indicar como funcionan,
y cual debe ser el mantenimiento de las obras ejecutadas incluyendo redes, asi como de los equipos
e instalaciones, el cual debe ser entregado por el contratista encargados de la ejecucion de las obras
y aprobado por la interventoria.

ix.  Copia de la bitdcora de obra y registro fotografico.

X.  Resultados de los ensayos de laboratorio.

xi.  Informe sobre las pélizas y garantias exigidas.
xii. — Cronograma final de proyecto, en cual se muestre todas las incidencias del mismo.
Xiii. ~ Revisién de los paz y salvo, por todo concepto, expedidos por los subcontratistas en relacion con las

obligaciones de los contratistas.
xiv.  La evaluacion del porcentaje de poblacion vulnerable utilizada en la ejecucion, asi como la mano de
obra no calificada.
xv.  El resumen final del proyecto supervisado, las cantidades de obra ejecutadas, los suministros
supervisados y el informe de control presupuestal del proyecto.
xvi.  Planos record original
xvii.  Informe final de control topografico
xvii. ~ Relacién del personal empleado en la ejecucidn del Proyecto.
xix.  Informe final de seguridad industrial.
xx.  Informe final de manejo ambiental.
xxi.  Informe final de gestion social.
xxii.  Remisidn de las Pélizas actualizadas del contratista y de la interventoria.

La Interventoria que se contrate como producto del presente estudio, realizara la Interventoria Técnica,
Administrativa, Financiera, Contable, Ambiental, Social y Juridica a la obra cuya descripcion del objeto y alcance
de los estudios técnicos, disefios, construccién y puesta en funcionamiento puede consultarse en la pagina web
de FINDETER www.findeter.gov.co y en la pagina web de la CONTRATANTE.

Adicionalmente la INTERVENTORIA debera presentar cada uno de los informes a los que se obliga en el
desarrollo de cada una de las etapas y los estipulados en el Manual de Operativo del PATRIMONIO
AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.).

1.2. LOCALIZACION

El CDI se encuentra localizado en un predio ubicado en la comunidad IAN, la cual hace parte del Resguardo
de la Alta y Media Guajira, en jurisdiccion del municipio de Uribia, departamento de La Guajira. El acceso al
predio se lleva a cabo por carreteable existente.

Adicionalmente el seguimiento y control a la Interventoria por parte de LA CONTRATANTE y/o el supervisor
designado sera realizado en la ciudad de Bogota.
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1.21. IDENTIFICACION DEL(OS) LOTE (S) DE TERRENO DESTINADO(S) PARA EL
PROYECTO

El lote en el cual se desarrollara el proyecto corresponde al predio, con un area aproximada de 900 m2,
perteneciente a la comunidad IAHN del Resguardo Indigena de la alta y Media Guajira (Bahia Portete).

Figura 1. Localizacion Predio para la construccion del CDI

1.3. PRESUPUESTO ESTIMADO

El Presupuesto Estimado (PE) para la ejecucion del contrato de interventoria, es hasta por la suma de CIENTO
TREINTA Y NUEVE MILLONES OCHENTA MIL QUINIENTOS ONCE PESOS ($139.080.511,00) M/CTE
incluido el IVA, costos, gastos y demas impuestos, tasas y contribuciones a que hubiere lugar.

Presupuesto que corresponde a la sumatoria del valor estimado para cada etapa, estableciéndose para cada
una el siguiente:

ITEM |DESCRIPCION DE LA ETAPA VALOR
A INTERVENTORIA A LA ETAPA 1 “Interventoria a Estudios| Hasta la suma de
y Disefios” $40.173.350,00
B INTERVENTORIA A LA ETAPA 2 “Interventoria a la| Hastala sumade
Ejecucion de Obra CDI”. $98.907.161,00
Hasta la suma de
C PRESUPUESTO TOTAL OFICIAL ESTIMADO (A+B) $139.080.511,00

La CONTRATANTE ha establecido como metodologia de célculo “Honorarios reales afectados por factor
multiplicador, mas costos directos, indirectos, incluida la utilidad y el IVA sobre la utilidad”, como principal
herramienta para estimar de presupuesto del contrato.
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El valor del presupuesto estimado para el contrato de Interventoria, incluye sueldos del personal utilizado para
la realizacién del trabajo, afectados por el factor multiplicador, gastos administrativos, costos directos (arriendo
oficina principal, computadores, muebles, papeleria, ploteo de planos, servicios publicos, copias, fotografias,
desplazamiento aéreo, desplazamiento terrestre, hospedaje, ensayos de laboratorio, equipos de topografia,
equipos especiales, entre otros costos directos) y demas tributos que se causen por el hecho de su celebracion,
ejecucion y liquidacion, asi como los gastos administrativos generados durante la ejecucion del mismo. El factor
multiplicador se aplica Unicamente sobre los sueldos, incluyendo dominicales.

Cada etapa tendra un presupuesto estimado, particular y diferenciado, en consideracion con lo dispuesto en
los presentes términos de referencia.

1.3.1.  El Presupuesto estimado para el desarrollo de la Etapa | es de CUARENTA MILLONES
CIENTO SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS ($40.173.350,00)
MICTE incluido el valor del IVA, costos, gastos, impuestos, tasas y demas contribuciones a que
hubiere lugar.

1.3.2.  El Presupuesto estimado para el desarrollo de la Etapa NOVENTA Y OCHO MILLONES

NOVECIENTOS SIETE MIL CIENTO SESENTA Y UN PESOS ($98.907.161,00) M/CTE
incluido el valor del IVA, costos, gastos, impuestos, tasas y demas contribuciones a que hubiere
lugar.

La propuesta econdmica una vez efectuadas las correcciones aritméticas no podra ser inferior al valor minimo
ni superior al valor méximo del presupuesto estimado para la convocatoria, asi mismo, la propuesta corregida
de cada una de las etapas no podra ser inferior al valor minimo ni superior al valor maximo del presupuesto
establecido para la respectiva etapa, asi:

ITEM DESCRIPCION DE LA ETAPA Valor Minimo de | Valor Maximo de
la Etapa la Etapa
INTERVENTORIA A LA ETAPA 1 “Interventoria a Hasta la suma de
A" | Estudios y Disefios” $36156.01500 | ¢4 173.350,00
INTERVENTORIA A LA ETAPA 2 “Interventoria a la Hasta la suma de
B | Ejecucién de Obra”. $89.016.445,00 | ¢9¢ 997.161,00
PRESUPUESTO Hasta la suma de
¢ OFICIAL ESTIMADO $125.172.460,00 $139.080.511,00

1.4. IMPUESTOS
El proponente debera considerar en su oferta todos los costos correspondientes a impuestos, tasas,

contribuciones o gravamenes que se causen con ocasion de la suscripcion, legalizacion, ejecucion y liquidacion
del contrato, y que le apliquen.
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Adicionalmente debera tener en cuenta, los costos de las pélizas incluidas en el numeral GARANTIAS de los
presentes términos de referencia y todos los deméas impuestos que se generen por la celebracion de este
contrato.

Es responsabilidad exclusiva del PROPONENTE realizar las averiguaciones, los célculos y estimaciones que
considere necesarios para elaborar su propuesta econémica y por ende, le asiste la obligacion de consultar
ante las diferentes entidades recaudadoras qué impuesto le es aplicable en caso de ser adjudicatario, todo esto
enmarcado en el hecho de que el Patrimonio Autdnomo Asistencia Técnica Findeter- Fidubogota, es EL
CONTRATANTE vy realiza la contratacién bajo el Régimen Juridico del derecho privado.

1.5. PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO

Para efectos de la contabilizacién del plazo se tendra en cuenta el periodo de tiempo trascurrido entre la
suscripcion del acta de inicio y de terminacién de cada una de las etapas. Cada etapa contard con plazos
individuales.

El plazo del contrato para efectos de la contabilizacion del plazo sera discriminado como se presenta a
continuacién:

: PLAZO DE PLAZO
DESCRIPCION DE LA ETAPA EJECUCION TOTAL
Dos (2) meses y
ETAPA 1: Interventoria de estudios y disefios quince (15) dias
calendario Siete (7)
Cuatro (4) Meses | meses
ETAPA 2: Interventoria a la Ejecucion de Obra y quince (15)
dias calendario.

* El plazo de cada una de las Etapas esta determinado y delimitado con la suscripcion de un acta de inicio y de
terminacion.

El plazo general del Contrato es de Siete (7) meses y se contabilizara a partir de la firma del acta de inicio, el
cual corresponde a la sumatoria de los plazos individuales de cada una de las etapas.

Los plazos de las etapas se contabilizaran teniendo en cuenta las actas de inicio y de terminacién de cada una
de las etapas. El contratista debera suscribir un acta de inicio para cada una de las etapas, la cuales deberan
firmarse simultaneamente con las actas del CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA.

Los plazos se han determinado de acuerdo al tiempo requerido para cada actividad. La distribucion de plazos
descrita anteriormente debera tenerse en cuenta independientemente al momento de elaborar la propuesta
economica.

Durante el tiempo establecido entre la terminacion del plazo de cada etapa y la suscripcion del Acta de Inicio

de la siguiente etapa, LA CONTRATANTE no reconocera valor adicional al establecido y efectivamente
ejecutado para cada etapa en los presentes términos de referencia.
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~ SUBCAPITULOII )
ASPECTOS ESPECIFICOS DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

2.1. DESCRIPCION DEL OBJETO DEL CONTRATO

El PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA
S.A), esta interesado en contratar la INTERVENTORIA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,
CONTABLE, AM-BIENTAL, SOCIAL, JURIDICA Y TECNICA) PARA LA ELABORACION DE ESTUDIOS Y
DISENOS, CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUN-CIONAMIENTO, DE UN CENTRO DE DESARROLLO
INFANTIL (CDI) EN EL MUNICIPIO DE URIBIA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, mediante el sistema de
pago por precio global fijo sin férmula de reajuste.

Sera responsabilidad de los proponentes verificar que las disposiciones de los documentos de la convocatoria sean
consistentes con los requisitos de los estudios, disefios y construccion a contratar sobre los cuales se ejercera la
interventoria, asi mismo tendrd como obligacion ejecutar el contrato en las condiciones establecidas en los
presentes términos de referencia y en el contrato.

2.1.1. DESCRIPCION GENERAL DE LAS OBRAS OBJETO DE INTERVENTORIA

Findeter, El Ministerio de Cultura y el Departamento Administrativo de la Presidencia de la Republica-DAPRE
suscribieron, el 08 de julio de 2017, el convenio interadministrativo No. 068 /16, cuyo objeto es: “FINDETER se
compromete con el DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA y el
MINISTERIO DE CULTURA a prestar el servicio de asistencia técnica para el desarrollo de proyectos de
infraestructura en entornos institucionales y culturales en el marco de la estrategia de atencién a la primera
infancia a nivel nacional “De Cero a Siempre”.

Para el desarrollo del objeto de contratos referido, FINDETER y FIDUCIARIA BOGOTA S.A., suscribieron un
contrato de fiducia mercantil, cuyo objeto es: “(i) La transferencia a la Fiduciaria a titulo de fiducia mercantil por parte
del Fideicomitente, de Los Recursos, provenientes de los convenios que suscriba con las entidades del sector
central. (i) La conformacion de un Patrimonio Auténomo con los recursos transferidos. (iii) La administracion de los
recursos econdmicos recibidos. (iv) La Inversion de los recursos administrados en los términos establecidos en el
numeral 7.3 de la clausula séptima (79). (v) Adelantar las actividades que se describen en este contrato para el
proceso de contratacion de los ejecutores de los proyectos seleccionados por el Comité Fiduciario. (vi) La realizacion
de los pagos derivados de los contratos que se suscriban en desarrollo del presente contrato, con la previa
autorizacion expresa y escrita del Interventor y aprobacion del Comité Fiduciario”.

2.2. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA

Las obligaciones del CONTRATISTA DE INTERVENTORIA estan encaminadas a controlar, exigir, absolver,
acompanar y verificar el cumplimiento de las obligaciones del contrato resultante de la convocatoria que tiene
por objeto contratar LA ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISENOS, CONSTRUCCION Y PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO, DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) EN EL MUNICIPIO DE URIBIA,
DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, en los componentes técnicos, administrativos, financieros, contables,
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ambientales, sociales y juridicos, para las dos (2) etapas del contrato de la citada convocatoria, durante la
ejecucion y proceso de cierre, balance financiero y de ejecucion / liquidacion del mismo.

El Contratista de Interventoria, sin perjuicio de las demas obligaciones que se desprendan de la Constitucion
Politica de Colombia, de las particulares que correspondan a la naturaleza del contrato a celebrar, tendra
aquellas incorporadas en el contrato, en los términos de referencia y las siguientes obligaciones de caracter
general que deben ser entendidas en armonia con las obligaciones y productos correspondientes, asi:

A continuacién se presentan las obligaciones de caracter general que deben ser entendidas en armonia con
las obligaciones y productos correspondientes, asi:

a) Dar estricto cumplimiento al Plan de Gestion Social, el cual hace parte integral de los presentes términos
de referencia y del contrato - Anexo 3.

b) Responder por los resultados de su gestion y por las decisiones técnicas, administrativas y presupuestales
tomadas durante el plazo de ejecucidn del contrato.

c) Verificar el cumplimiento de las condiciones administrativas, técnicas, presupuestales, ambientales,
seguridad industrial, legales y sociales.

d) Verificar el cumplimiento de la normatividad vigente por parte del CONTRATISTA DE EJECUCION DEL
PROYECTO en la ejecucion del contrato y su cierre, balance financiero y de ejecucién.

e) Verificar los requerimientos exigidos en cada una de las licencias o permisos dados por las entidades
competentes para el desarrollo de los contratos.

f)  Asegurar que el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO en la ejecucion del contrato se cifia a
los plazos, términos, especificaciones técnicas y demas condiciones pactadas.

g) Asegurar en la elaboracion de los estudios técnicos, disefios y ejecucion del Proyecto el cumplimiento de
las Recomendaciones Minimas de Construccion, que forman parte integral de los Términos de Referencia
del contrato objeto de la presente interventoria.

h) Mantener permanente comunicacién con el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO y con EL
PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA
S.A).

i) Evitar que se generen conflictos entre las partes y adoptar medidas tendientes a solucionar eventuales
controversias.

j)  Velar porque la ejecucion del contrato no se interrumpa injustificadamente.

k) Certificar el cumplimiento o no de las obligaciones del CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO
acorde con la realidad de la ejecucion contractual.

[) EIINTERVENTOR debera hacer llegar oportunamente los registros y documentos a EL PATRIMONIO
AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.), con el fin
de que éste pueda realizar el control correspondiente.

m) Contar con una herramienta que permita desarrollar las actividades necesarias para supervisar y controlar,
en tiempo real, la ejecucion de los proyectos objeto del presente contrato.

2.3. OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS:

EI CONTRATISTA DE INTERVENTORIA se obliga a ejecutar las siguientes obligaciones generales de caracter
administrativas con el fin de cumplir con el objeto contractual:

Previas al inicio del contrato objeto de la Interventoria
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a) Aportar toda la documentacion requerida para la suscripcién del Acta de Inicio del contrato de obra por
etapas, con la aprobacion de interventoria.

b) Aportar toda la documentacion requerida para la suscripcion del Acta de Inicio del contrato de interventoria
por etapas.

c) Suscribir conjuntamente con la CONTRATANTE el Acta de Inicio del CONTRATO DE INTERVENTORIA.

d) Solicitar a EL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER
(FIDUCIARIA BOGOTA S.A), o a quien éste indique, la documentacién e informacién necesaria para
desarrollar adecuadamente la Interventoria.

e) Establecer mecanismos &giles y eficientes para el desarrollo de la Interventoria a su cargo.

f)  Revisary estudiar los documentos e informacién que dieron origen al contrato objeto de Interventoria, con
el proposito de establecer criterios claros y precisos sobre el alcance del contrato, que le permitan adelantar
con efectividad las labores encomendadas, solicitando a EL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO
ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.), las aclaraciones del caso.

g) Revisar detenidamente el CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO objeto de la Interventoria con el
fin de enterarse de cada una de las clausulas contractuales, plazos, y obligaciones del CONTRATISTA DE
EJECUCION DEL PROYECTO

h) Revisar y verificar toda la documentacién técnica, legal, ambiental, seguridad industrial y econdémica
requerida para la ejecucidén del proyecto, con el objeto de proponer recomendaciones para poder
desarrollar el CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO sin ningn contratiempo.

i) Revisar y aprobar, previo a la suscripcion del acta de inicio del CONTRATO DE EJECUCION DEL
PROYECTO las hojas de vida del equipo de trabajo presentado por el CONTRATISTA DE EJECUCION
DEL PROYECTO, de conformidad con lo establecido en los términos de referencia. Para el efecto debera
revisar la formacién académica y las certificaciones de experiencia general y especifica de conformidad
con los criterios y metodologia establecida en los términos de referencia que dieron origen al contrato objeto
de Interventoria. obligaciéon que debera realizarse dentro de los cinco (5) dias calendario siguiente a la
suscripcion del contrato objeto de la interventoria. .

i) Verificar que el personal propuesto por el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO se encuentre
vinculado al mismo mediante contrato de trabajo y/o de prestacién de servicios, asi como estar afiliado y
al dia con los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral.

k) Revisar y verificar que los amparos correspondientes a las garantias suscritas por el CONTRATISTA DE
EJECUCION DEL PROYECTO, se hallen conforme lo exigido en los términos de referencia del contrato
objeto de esta interventoria, para efectos de su presentacidn y aprobacion por parte de la CONTRATANTE.

) Aprobar la metodologia y programacién de actividades del CONTRATISTA DE EJECUCION DEL
PROYECTO. Asi mismo el Programa detallado del recurso humano requerido para la ejecucion de los
trabajos y el flujo de inversién del contrato, presentados por parte del CONTRATISTA DE EJECUCION
DEL PROYECTO.

m) Verificar las condiciones de ejecutabilidad del proyecto.

Durante la ejecucion del contrato objeto de la Interventoria

a) Cumplir y hacer cumplir durante el desarrollo del contrato lo establecido en los Términos de Referencia,
referente a los requisitos exigidos de los perfiles profesionales del recurso humano y el tiempo de
dedicacién de los mismos al contrato, asi como el equipo exigido para la ejecucidn de los trabajos. Ademas,
de ser necesario, podra exigir el cambio de personal o equipos, siempre y cuando esté de acuerdo con lo
establecido en el contrato.
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Si el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO solicita cambios de personal durante la ejecucion
del contrato, la Interventoria debera revisar y aprobar cualquier relevo o cambio en el equipo de trabajo del
CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, y verificar que cumpla con lo establecido en los
términos de referencia, dejar el registro respectivo e informar a EL PATRIMONIO AUTONOMO
FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.).

Programar y coordinar con el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO y EL PATRIMONIO
AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A), las
reuniones de seguimiento a la ejecucion del contrato. En estas reuniones se presenta el estado de avance
del contrato, asi como se tratan y analizan temas y problemas relacionados con el desarrollo del proyecto,
acordando entre las partes soluciones préacticas y oportunas.

Convocar, cuando se requiera, al ENTE TERRITORIAL y al prestador de servicios publicos a los comités
de seguimiento que se desarrollen semanalmente durante la ejecucion del Proyecto.

Convocary liderar la realizacién de comités técnicos semanales donde se haga seguimiento a los diferentes
aspectos de obra sociales, ambientales, técnicos, financieros, SISOMA y comunitarios, el cual estara
integrado como minimo por EL CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO y EL CONTRATISTA
DE INTERVENTORIA.

Atender y/o responder las observaciones o aclaraciones que solicite EL PATRIMONIO AUTONOMO
FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.) dentro de los tres (3)
dias habiles siguientes al requerimiento.

Suscribir las actas de inicio, recibo parcial, seguimiento a los contratos, suspension, reinicio, terminacion,
entrega, recibo final y de cierre, balance financiero y de ejecucion del contrato.

Dada la necesidad de suspender la ejecucion del contrato objeto de esta Interventoria, debera con la
suficiente antelacion remitir a EL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA-
FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.) un concepto técnico en el cual se soporte la solicitud a fin de que
al Supervisor manifieste su aval o rechazo. En caso afirmativo, el INTERVENTOR debera suscribir el acta
de suspension para el contrato de ejecucién y para el de Interventoria, simultaneamente y remitirlos a EL
PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA
S.A.) debidamente suscritos con el visto bueno del Supervisor, o acoger el procedimiento para la
suspension definido en el manual operativo. Una vez resuelta la situacion que motivo la suspension de los
contratos, el INTERVENTOR dara aviso a FINDETER, y remitira suscritas las correspondientes actas de
reinicio correspondientes para visto bueno, junto con la correspondiente modificacion de las pdlizas.
Realizar seguimiento y monitoreo constante al cumplimiento de las obligaciones a cargo del
CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, en las condiciones de calidad exigidas y en la
oportunidad pactada, para lo cual debera solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo
de la ejecucién contractual, de tal forma que se generen alertas tempranas sobre los aspectos que pueden
dificultar, retrasar o afectar la ejecucién del Proyecto.

Acopiar de manera ordenada en medio fisico y en medio magnético, la documentacion producida en la
ejecucion del proyecto, de tal manera que la CONTRATANTE tenga acceso a la misma en cualquier
momento.

Establecer mecanismos agiles y eficientes para el desarrollo de la INTERVENTORIA a su cargo.

Llevar estricto control sobre la correspondencia que se produzca con el CONTRATISTA DE EJECUCION
DEL PROYECTO, durante el desarrollo del CONTRATO, de tal forma que la CONTRATANTE cuente con
los insumos para intervenir oportunamente frente a las solicitudes presentadas.

Adelantar cualquier otra actuaciéon administrativa necesaria para la correcta administracion del
CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO.
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n) Estudiar las sugerencias, consultas y reclamaciones presentadas por el CONTRATISTA DE EJECUCION
DEL PROYECTO y emitir un concepto a EL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA
TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.) para la resolucion final de las mismas.

o) Estudiar, analizar, conceptuary absolver de manera oportuna las sugerencias, reclamaciones, peticiones
y consultas que presente el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO. Las respuestas deberan
estar soportadas y documentadas con la debida justificacion técnica, financiera, contable, administrativa y
juridica, segun corresponda, en los casos y términos que se soliciten, remitiéndolas al supervisor del
contrato.

p) Elaborar, revisar, suscribir y radicar las actas y demas documentos necesarios para la ejecuciéon del
contrato.

q) Levantar actas de todas las reuniones que se produzcan con ocasion de la ejecucion del contrato y
entregar copia de la misma a cada uno de los participantes al término de la reunién.

r)  Velar por el oportuno tramite de las solicitudes y peticiones que hagan los particulares o las autoridades en
relacion con el desarrollo del proyecto.

s) Recomendar por escrito las acciones necesarias para la mejor ejecucion del contrato apuntando a su
optimizacion financiera y técnica.

t) Atender oportunamente durante la etapa contractual y post contractual del CONTRATO DE
INTERVENTORIA, las solicitudes que le formule la CONTRATANTE y/o FINDETER en el marco de la
asistencia técnica en procesos administrativos y/o judiciales, segun el caso, que se lleguen a adelantar
con ocasion de la ejecucion del proyecto.

u) Acompafiar a la CONTRATANTE y/o FINDETER, en los procesos administrativos y judiciales que se
lleguen a iniciar en cualquier momento, atin después de liquidado el CONTRATO DE INTERVENTORIA, y
tramitar aquellas actuaciones a que haya lugar.

v) Realizar todos y cada uno de los tramites necesarios para que el personal del CONTRATISTA DE
INTERVENTORIA porte un documento que lo acredite como tal.

w) Cumplir y atender de manera oportuna las instrucciones impartidas por la CONTRATANTE y o supervisor
delegado.

x) Informarala CONTRATANTE con frecuencia semanal, cuales han sido las gestiones adelantadas por parte
del personal profesional del CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, y por parte del personal
del CONTRATISTA DE INTERVENTORIA, tendientes a solucionar de fondo los inconvenientes que vayan
surgiendo durante la ejecucion del proyecto.

y) Poner en conocimiento de la CONTRATANTE vy el Supervisor delegado, de manera oportuna todas las
comunicaciones que se generen en el ejercicio del Contrato de Interventoria.

z) Suministrar de manera oportuna a EL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA-
FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A)) toda la base documental que de fe del cumplimiento de su
contrato y del seguimiento y control del contrato objeto de su Interventoria.

aa) Exigir la informacion que considere necesaria, recomendar lo que estime y contribuya a la mejor ejecucion
del contrato, y en general adoptar las medidas que propendan por la dptima ejecucidn del objeto contratado.

bb) Dejar constancia escrita de todas sus actuaciones. Las drdenes e instrucciones que imparta son de
obligatorio cumplimiento siempre y cuando estén en concordancia con la Ley y lo pactado.

cc) Verificar que existan las licencias y/o permisos necesarios para la ejecucion de la obra, asi mismo revisar
los requisitos exigidos por las entidades competentes a través de dichos permisos con el fin de garantizar
su implementacidn antes de su inicio

dd) Exigir al CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO la entrega del presupuesto con sus
correspondientes analisis de precios unitarios.
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Nota: En ningun caso se considerara el presupuesto y los analisis de precios unitarios, presentados por el contratista,
como contractuales dado que la modalidad de contratacién es precio global fijo, estos productos son de caracter
indicativo para la Entidad.

ee) Revisar periddicamente la implementacion efectiva del plan de acompafiamiento social, de acuerdo con las
clausulas contractuales establecidas. Debera verificar las actividades realizadas, la vinculacién adecuada
de personas vulnerables y sus condiciones de trabajo, el cumplimiento de indicadores, ademas de revisar
y validar las fuentes de verificacion remitidas por el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO.
Asi mismo, canalizara oportunamente hacia EL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA
TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.), las quejas y reclamos que presente la comunidad
sobre el proyecto.

f) Exigir al CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO la implementacién de programas de
comunicacion permanente con la comunidad, e informar a la comunidad donde se desarrollaran las obras,
sobre el alcance, magnitud, impacto y beneficio de las mismas.

ag) Suscribir con el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO un acta del estado inicial del entorno
de la obra y/o actas de vecindad, para comparar al final si pudo existir algin deterioro a propiedades de
terceros. Es muy importante tener una resefia fotografica o filmica de los posibles puntos aledafios a la
obra, que presenten agrietamientos o deterioros notables antes del inicio de la obra, para que al final no
haya lugar a reclamaciones.

hh) Velar porque se realice la socializacion de la obra a la comunidad involucrada antes de iniciar la ejecucion
de la obra fisica con acompafiamiento de la INTERVENTORIA. De igual manera informar de manera
oportuna a LA CONTRATANTE vy al supervisor delegado los inconvenientes encontrados.

i) Cumpliry hacer cumplir al CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO en lo referente a la afiliacion
al Sistema General de Seguridad Social (Salud, pensiones y riesgos profesionales), asi como el
cumplimiento de pago de obligaciones parafiscales de todo el personal a su cargo de acuerdo con lo
dispuesto en la ley. Cuando la INTERVENTORIA establezca que existe incumplimiento en este aspecto
por parte del CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO informara, en primera instancia a la
CONTRATANTE para efecto de las sanciones previstas por incumplimiento.

i) Cumplir y hacer cumplir al CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO las obligaciones laborales
que se generen con relacién al contrato suscrito.

kk) Exigir al CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO la implementacién del Programa de Seguridad
y Salud Ocupacional elaborado para la obra, informando oportunamente los avances y actividades
desarrolladas en este tema.

l) Velar porque en el cumplimiento de los Planes de Manejo Ambiental, Manejo de Trafico y de Seguridad
Industrial, se minimicen los riesgos e impactos que la obra genera tanto en la comunidad como en el medio
ambiente.

mm)  Informar de manera inmediata y por escrito los accidentes de trabajo que se presentan en la obra, su
andlisis y acciones a tomar para que no se vuelvan a presentar.

nn) Cumplir con la entrega de los informes semanales, mensuales y final requeridos por EL PATRIMONIO
AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A) al
supervisor delegado, en los cuales se presente el estado de ejecucion, avance, registro fotografico y
terminacion del contrato. El Informe semanal debera presentarse el primer dia habil de la semana vy el
mensual deberéa presentarse dentro de los tres (3) dias habiles siguientes al vencimiento del mismo, en los
cuales se evidencien los aspectos mas relevantes de las actividades desarrolladas, segun el formato
establecido.

0o) Elaborary llevar un registro fotografico y filmico de manera cronoldgica del avance de la obra, y donde se
evidencien el estado del antes, durante y el después, de la zona intervenida.
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pp) Exigir al CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO y su equipo de trabajo, el cumplimiento de las
normas de seguridad, higiene, salud ocupacional y ambiental que sean aplicables del proyecto, y
cumplirlas al interior de su equipo de trabajo.

qq) Verificar el cumplimiento de vincular a la ejecucién de la obra, como minimo en un setenta por ciento (70%)
del personal de obra no calificado, a individuos de la zona de influencia de la misma, dando prioridad a los
habitantes de la zona donde se estd desarrollando el proyecto y evaluar en los casos en los que el
contratista demuestre la imposibilidad de cumplimiento por circunstancias que afecten la ejecucién de la
obra, con la finalidad de ajustar este porcentaje.

rr) Las demas que de conformidad con la normatividad vigente y con su naturaleza correspondan a la funcion
de Interventoria en lo que a obligaciones administrativas se refiere.

Posterior a la terminacion del Contrato objeto de Interventoria:

a) Elaborar y suscribir oportunamente el acta de terminacién de contrato y dejar consignadas las
observaciones pertinentes.

b) Elaborary suscribir el acta de recibo a satisfaccion (Acta de entrega y recibo final del objeto contractual).

c) Elaborar el proyecto de Acta de cierre, balance financiero y de ejecucién del contrato objeto de la
Interventoria en un tiempo maximo de 45 dias calendario contado a partir de la fecha de terminacién y
remitfa a EL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER
(FIDUCIARIA BOGOTA S.A.) para su revision y aprobacion final junto con la totalidad de los soportes.

d) Exigir y obtener del CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO los paz y salvos a los que haya
lugar segun la naturaleza del contrato.

e) Garantizar el proceso de cierre, balance financiero y de ejecucién / liquidacién del CONTRATO DE
EJECUCION DEL PROYECTO y el CONTRATO DE INTERVENTORIA.

24.  OBLIGACIONES JURIDICAS:

El CONTRATISTA DE INTERVENTORIA se obliga a ejecutar las siguientes obligaciones generales de caracter
juridico, con el fin de cumplir con el objeto contractual:

a) Adoptar las medidas necesarias para que el CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO se desarrolle
en condiciones de eficacia, eficiencia y oportunidad.

b) Verificary exigir que se otorguen las garantias establecidas, velar por que estas permanezcan vigentes de
acuerdo con las condiciones estipuladas en el contrato y realizar al CONTRATISTA DE EJECUCION DEL
PROYECTO los requerimientos del caso, cuando sea necesario modificar las mismas en valor o en plazo.
En caso que el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO no realice las ampliaciones a que haya
lugar, el INTERVENTOR debera informar a EL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA
TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIABOGOTA S.A.) de este evento, con el fin de que se tomen las medidas
respectivas.

c) Entregarinformacion ala CONTRATANTE y al Supervisor delegado, relacionada con el incumplimiento del
CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO, con hechos o circunstancias que puedan constituir actos
de corrupcion tipificados como conductas punibles, 0 que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento
del CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO.

d) En caso de cualquier tipo de incumplimiento del contrato, el INTERVENTOR debera enviar a EL
PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA
S.A.) copia de los requerimientos realizados al CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, de los
cuales siempre se debera hacer llegar copia a la compafiia aseguradora acompafiado del informe detallado
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sobre el incumplimiento del CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO y una tasacién de los
perjuicios ocasionados. Si el incumplimiento conlleva ademas, a un indebido manejo de recursos, el
INTERVENTOR debera informar a EL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA
TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.) para que se inicien las acciones a las que haya lugar.
Lo anterior con el fin que EL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA-
FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.) de aviso del siniestro a la compaiiia aseguradora dentro de los
tres (3) dias siguientes a la ocurrencia del mismo de conformidad con el Codigo de Comercio e inicie los
procedimientos contractuales pactados tendientes a determinar el posible incumplimiento de obligaciones

e) Informar de manera oportuna sobre cualquier situacion que pueda llegar a implicar una modificacion
contractual.

f)  Velar por el cumplimiento de las obligaciones laborales y aportes parafiscales que se generen con relacién
al contrato suscrito, en especial verificando que los empleados del CONTRATISTA DE EJECUCION DEL
PROYECTO se encuentren afiliados al Sistema de Seguridad Social (salud, pensiones y riesgos
profesionales) y se dé cumplimiento a la Ley 789 de 2002, Ley 797 de 2003 y sus decretos reglamentarios
y demas normas concordantes, asi como aquellas normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan.

g) Proyectar el acta de terminacion, el acta de recibo a satisfaccion DEL CONTRATO DE EJECUCION DEL
PROYECTO asi como el acta de entrega al Municipio y las demas actas necesarias en el marco del
CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO.

h) Proyectar, aprobar y firmar segun corresponda, las actas de terminacion, acta de entrega, acta de recibo
final de obra y acta de cierre, balance financiero y de ejecucién del CONTRATO DE EJECUCION DEL
PROYECTO y del CONTRATO DE INTERVENTORIA, allegando la documentacion requerida, de acuerdo
con los lineamientos y plazos establecidos por la CONTRATANTE. Atender los requerimientos de la
Contratante y el supervisor delegado hasta lograr la suscripcion de las actas por parte del CONTRATISTA
DE EJECUCION DEL PROYECTO.

i)  Estudiar y conocer la organizacion y normatividad vigente de la CONTRATANTE, para su aplicacién y
cumplimiento en el contrato principal y en el CONTRATO DE INTERVENTORIA, en especial lo establecido
en el Manual Operativo del Patrimonio Auténomo.

i) Cumplir y atender las instrucciones impartidas por la CONTRATANTE vy el Supervisor delegado, que en
materia juridica y legal se formulen.

k) Poner en conocimiento de la CONTRATANTE vy el Supervisor delegado, de manera oportuna todas las
comunicaciones que se generen en el ejercicio del Contrato de Interventoria.

[) Las demas que de conformidad con la normatividad vigente y con su naturaleza correspondan a la funcion
de Interventoria en lo que a obligaciones juridicas y legales se refiere.

2.5.  OBLIGACIONES TECNICAS:

El CONTRATISTA DE INTERVENTORIA se obliga a ejecutar las siguientes obligaciones generales de caracter
técnico con el fin de cumplir con el objeto contractual:

a) Conocer previamente a la iniciacion de los contratos, la localizacién de las obras en el terreno para
identificar qué areas de interés ambiental se van a intervenir y cuales son las exigencias de la autoridad
ambiental para su intervencion.

b) Verificar y aprobar la localizacion de los trabajos y de sus condiciones técnicas para iniciar y desarrollar el
objeto del contrato.

c) Verificar, exigir y controlar permanentemente que el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO
cuente con la infraestructura fisica y el recurso humano suficiente para adelantar la implementacion y
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cumplimiento de los requerimientos exigidos por las entidades competentes a través de las licencias y/o
permisos otorgados para el desarrollo del contrato.

Asegurar y verificar el cumplimiento de todas las condiciones, entregables y especificaciones técnicas
contenidas en el documento Recomendaciones Minimas de construccidn, anexo técnico del proceso objeto
de la presente interventoria.

Verificar que el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO cumpla las normas y especificaciones
técnicas establecidas para el desarrollo del contrato. En caso de identificacion de cambios en las
especificaciones, debera informar a EL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA
TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.) para su evaluacion y aprobacién. Para el efecto
debera tener disponible para consulta inmediata un compendio impreso de las normas y especificaciones
aplicables segun el tipo de proyecto.

Revisar y aprobar el resultado de la revisién y complementacion de los estudios y disefios realizados por
el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, antes del vencimiento del plazo de la Etapa 1 del
contrato, para posterior verificacién por parte de FINDETER, mediante una lista de chequeo en la cual se
relacionen los entregables indicados en los Términos de Referencia.

Revisar y aprobar el Plan de Manejo Ambiental y el Plan de Manejo de Transito elaborados por el
CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO.

Asegurar la realizacidn de los comités de disefio, uno (1) por semana, donde se incluya presentacién
audiovisual de los avances por parte del CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO.

Verificar el cumplimiento del CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, frente a la obligacién de
identificacion y gestion de permisos y licencias necesarias para ejecucion del proyecto asi como el costo
de las mismas, los cuales dependen de la naturaleza del mismo, esto incluye permisos de vertimientos,
ocupacion de cauces, servidumbres y legalidad de lotes, permisos ambientales, Licencia de construccion,
entre otros.

Verificar los requerimientos exigidos en las licencias, permisos, resoluciones y demas requisitos
indispensables para el desarrollo normal del contrato. Para el efecto debera tener disponible para consulta
inmediata un compendio impreso de los permisos y resoluciones aplicables segun el tipo de proyecto.
Emitir los conceptos que EL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA-
FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.) solicite en marco de la ejecucién de su contrato dentro del plazo
requerido.

Emitir los conceptos técnicos de aprobacion correspondiente a la etapa de revisién y complementacién de
los estudios técnicos y disefios

Cualquier cambio que se requiera efectuar a un disefio, debe ser previamente autorizado por escrito por
parte de EL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER
(FIDUCIARIA BOGOTA S.A.) y del Supervisor. Por ningin motivo se deben efectuar cambios a los disefios
por su cuenta, porque en ese momento la responsabilidad del disefiador sobre las obras pasa a ser del
INTERVENTOR.

Asegurar y acompaniar el proceso de socializacion de los disefios a la comunidad.

Velar por el cumplimiento por parte del CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO de la
normatividad ambiental y plan de manejo ambiental. Para el efecto deberd contar en obra con un
compendio impreso de las normas vigentes aplicables segun el tipo de proyecto que se ejecute.
Adelantar revision permanente de todas las obligaciones y productos del CONTRATO DE EJECUCION
DEL PROYECTO, de forma que controle la correcta ejecucion del objeto contractual y el cumplimiento de
las condiciones de calidad y oportunidad a las que se obligd el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL
PROYECTO.
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q) Revisar y aprobar el disefio propuesto para el cerramiento provisional de la obra y/o de las zonas por
intervenir, de manera tal que se proteja los sitios de construccion de la obra del acceso de personas ajenas
a los trabajos, evite perturbaciones de transito e incomodidades a los vecinos.

r)  Aprobar el cronograma presentado por el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, solicitando
los ajustes pertinentes, hacerle seguimiento en tiempo real a dichos cronogramas; requerir al
CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO que explique las desviaciones del cronograma que se
generen; promover con el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO medidas de reaccion para
superar las causas que dieron lugar a las desviaciones del cronograma; si las causas de las desviaciones
no se superan, generar alertas oportunas a la CONTRATANTE vy al supervisor delegado, reflejando toda la
trazabilidad y gestion del CONTRATISTA DE INTERVENTORIA, sin perjuicio de las facultades que a la
CONTRATANTE le corresponden.

s) Velar por el cumplimiento del cronograma y flujo de inversién del contrato, efectuando controles periddicos
de las actividades programadas suscribiendo el acta respectiva, asi mismo recomendar los ajustes a los
que haya lugar. En caso de incumplimiento, el INTERVENTOR debera informar oportunamente a EL
PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA
S.A.) y sugerir si es el caso la aplicacion de los procedimientos sancionatorios establecidos en el contrato.

t)  Promover con el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO planes especiales de reaccion, con
acciones eficaces para solucionar y superar las situaciones que dificulten la ejecucion del contrato o que
representen riesgos de gestion y hacerle seguimiento permanente al cumplimiento de dichos planes.

u) Estudiary resolver oportunamente los requerimientos de caracter técnico que no impliqguen modificaciones
al CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO. En caso de requerir modificaciones, el CONTRATISTA
DE INTERVENTORIA debera comunicarle de manera inmediata a la CONTRATANTE y al Supervisor
delegado, para su decision, comunicacion que debera ir acompafiada de su concepto y soportadas con la
debida justificacién técnica, financiera, contable, administrativa y juridica, segun corresponda.

v) Abrir, llevar y tener la custodia del libro o bitacora para registrar en él, el personal diario, tanto del
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA como el personal del CONTRATISTA DE EJECUCION DEL
PROYECTO con sus respectivas firmas, los equipos, las novedades, érdenes e instrucciones impartidas
durante el plazo del contrato, garantizando su permanencia en la obra.

w) Impartir por escrito las instrucciones de caréacter obligatorio al CONTRATISTA DE EJECUCION DEL
PROYECTO de conformidad con lo establecido, en el marco de la ley y de lo pactado contractualmente.

x) Requerir al CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO el cumplimiento de las obligaciones
previstas en el CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO vy en las leyes y normas que le sean
aplicables de manera escrita informando oportunamente a la CONTRATANTE vy al Supervisor delegado.

y) Revisar durante la ejecucion del proyecto la permanencia de las referencias topograficas y exigir al
CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO su proteccion, traslado o reposicién cuando sea
necesario.

z) Asesorar y suministrar la informacion que requieran la CONTRATANTE, el Supervisor delegado y/o las
Entidades de control de manera oportuna

aa) Emitir documento de justificacion técnica de cualquier modificacion a los disefios o estudios técnicos
(debidamente soportada), cuando a esto hubiere lugar y presentarla ante el supervisor delegado.

bb) Emitir concepto sobre la pertinencia de suscribir prérrogas, suspensiones, prorroga de las suspensiones 0
cualquier otra modificacion al CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO, acompafiando las
justificaciones correspondientes y presentando las recomendaciones y el plan de reaccion con medidas
efectivas para conjurar las causales que las motivaron. Estas modificaciones deben ser razonables y
proporcionales.

cc) Revisar las solicitudes de prorrogas, modificaciones, suspensiones, etc., presentadas por el
CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO y emitir un concepto técnico al respecto a FINDETER.
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Adicionalmente, deberé elaborar, revisar y remitir dichas solicitudes para su aprobacion con la suficiente
antelacién a la fecha requerida para su implementacion. Dichas solicitudes deben estar claramente
justificadas.

dd) Constatar la informacion suministrada por el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO frente a
la verificacion de cantidades de obra incluidas en el presupuesto y de las actividades requeridas para la
ejecucion del proyecto.

ee) Revisary conceptuar que las especificaciones técnicas propuestas por el CONTRATISTA DE EJECUCION
DEL PROYECTO sean iguales o superiores a las establecidas en las RECOMENDACIONES MINIMAS DE
CONSTRUCCION documento anexo al proceso objeto de la presente interventoria.

ff)  Conceptuar sobre la necesidad de efectuar modificaciones al contrato en lo que respecta a modificaciones
del alcance del proyecto, remitiendo los soportes correspondientes a la CONTRATANTE vy al supervisor
delegado. Le esta prohibido al CONTRATISTA DE INTERVENTORIA aprobar la ejecucion de actividades
de obra que no estén contemplados inicialmente en el CONTRATO, sin que previamente la
CONTRATANTE haya suscrito el respectivo contrato adicional. Cualquier actividad que se ejecute sin la
celebracion previa de la modificacion contractual, serd asumido por cuenta y riesgo del CONTRATISTA DE
INTERVENTORIA y del CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO.

gg) Advertir de manera oportuna situaciones que puedan poner en riesgo las inversiones o que puedan comprometer la
funcionalidad del proyecto.

hh) Asistir y participar activamente en los comités técnicos y/o reuniones, convocadas por la CONTRATANTE o el
supervisor delegado.

ii) Verificar y aprobar la existencia y calidad de planos, disefios, licencias, autorizaciones, estudios, calculos,
especificaciones y demas consideraciones técnicas que estime necesarias para suscribir el acta de inicio
de obra por parte del CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO.

i) Controlar e inspeccionar permanentemente la calidad de los trabajos, equipos, materiales, bienes, insumos
y productos. Para lo anterior, el INTERVENTOR exigira al CONTRATISTA efectuar los ensayos de
laboratorio o pruebas necesarias para el control de calidad de los mismos, asi como realizara los ensayos
de laboratorio o pruebas requeridas para verificar y aprobar que el CONTRATISTA esté cumpliendo con
las normas y especificaciones técnicas establecidas para el contrato. En caso que estas pruebas o ensayos
no cumplan con los resultados, el INTERVENTOR deberéa dejar registro de la implementacion y verificacion
de las acciones correctivas pertinentes.

kk) Aprobar los laboratorios donde se llevarén a cabo ensayos de acuerdo a las necesidades del proyecto, los
cuales deben ser certificados.

l) Verificar calibracion de equipos de topografia y demas utilizados en durante la ejecucion del proyecto.

mm)  Verificar la permanencia, calidad y cumplimiento de condiciones técnicas de los diferentes equipos
ofrecidos por el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO para la ejecucion del proyecto.

nn) Verificar que los materiales pétreos de obra provengan de canteras debidamente aprobadas por la
autoridad competente solicitando al CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO los documentos
necesarios para este fin.

0o) Solicitar la demolicién, reconstruccidn y/o reparacién de las obras que no cumplan con las calidades y
especificaciones técnicas exigidas

pp) Verificar y garantizar la disposicion final de los escombros en los sitios autorizados para ello.

qq) Aprobar los procedimientos constructivos, de forma tal que sean compatibles, no solo con los
requerimientos técnicos necesarios, sino con las disposiciones legales, las normas especiales para la
gestién y obtencién de las autorizaciones y permisos especificos requeridos para el uso y aprovechamiento
de los recursos naturales. En caso que no se dé cumplimiento a lo anterior EL INTERVENTOR podra
ordenar la modificacion de los procedimientos o la suspension de los trabajos.
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rr) Verificar la instalacion de las Vallas por el contratista de obra, en las condiciones y cantidades exigidas por
LA CONTRATANTE, las cuales deberan actualizarse y permanecer legibles durante todo el plazo de
ejecucion del CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO.

ss) Revisar, verificar y aprobar cualquier solicitud de cambio en el equipo de trabajo del CONTRATISTA DE
EJECUCION DEL PROYECTO durante la ejecucion del CONTRATO, con el fin de que cumpla con lo
ofertado asi como con lo establecido en los términos de referencia, para lo cual debera emitir un informe y
remitirlo a la CONTRANTE y al Supervisor delegado.

tt) Poner en conocimiento de la CONTRATANTE vy el Supervisor delegado, de manera oportuna todas las
comunicaciones que se generen en el ejercicio del Contrato de Interventoria.

uu) Verificar de manera permanente y mediante las herramientas necesarias el cumplimiento por parte del
CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO frente a la normatividad técnica aplicable a la obra.

wv) Llevar un registro de la provision, consumo y existencia de los materiales explosivos utilizados en la obra,
asi como la medida de las obras que se realicen con su aplicacion, el equipo utilizado y el personal
encargado de su manejo. Ademas del cumplimiento de las normas vigentes establecidas por el Ministerio
de Defensa para su manejo y control.

ww) Dar visto bueno a las modificaciones técnicas en procedimientos que sean convenientes para resolver
problemas que pueden afectar las obras en construccién, previamente presentadas por el CONTRATISTA
DE EJECUCION DEL PROYECTO.

xx) Verificar que el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO entregue los planos definitivos de la
obra construida, los cuales deben incluir las modificaciones realizadas durante la ejecucion del proyecto y
aprobar su contenido.

yy) Revisar, estudiar, conceptuar y aprobar los planos record y manuales de operacion y mantenimiento de
obras y equipos elaborados por el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO o el PROVEEDOR
cuando aplique.

zz) Realizar de manera conjunta con el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO las mediciones de
cantidades de obra, registrandolas de manera ordenada y clara, en una bitacora diferente

aaa) Tomar las acciones que sean pertinentes y necesarias con el fin que el CONTRATISTA DE
EJECUCION DEL PROYECTO cumpla con los equipos y en las cantidades ofrecidas.

bbb)  Solicitar la implementacion de los frentes de trabajo necesarios para la 6ptima ejecucién del proyecto
dentro del plazo establecido y verificar que el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO cumpla
con esto.

ccce) Verificar que el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO adelante los monitoreos ambientales
(agua, aire, ruido, inventarios) a que haya lugar estipulados en el PMA, en la respectiva licencia ambiental
o frente al tramite, solicitud y requerimiento de permiso ambiental; cuando aplique.

ddd)  Garantizar que la infraestructura cuente con la sefializacion de emergencia y la establecida en los
lineamientos del Manual de Aplicacion de Marca para las Modalidades de Atencion De Cero a Siempre.

eee)  Teniendo en cuenta que la “Curva de Recursos S’ permite comparar el avance real Vs. el avance
planificado, con el propdsito de establecer las desviaciones del proyecto y tomar acciones correctivas
oportunas, es decir, se convierte en el punto de partida técnico de valor ganado; el INTERVENTOR debera
revisar y aprobar la programacion presentada por EL CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO
con base en los puntos de obligatorio cumplimiento segun términos de referencia del proceso de estudios,
disefios y obra. Su no cumplimiento sera causal de las sanciones respectivas.

fff) EL INTERVENTOR debera implementar como minimo DOS (02) jornadas de trabajo cada una de Ocho
(08) horas, asi: (1ra. Jornada: 06:00 a.m. a 02:00 p.m. y 2da. Jornada: 02:00 p.m. a 10:00 p.m.), exigiendo
al CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO las condiciones adecuadas para el desarrollo de las
actividades. El contratista podra implementar una sola jornada de trabajo, si con ella se garantiza el
cumplimiento del contrato en el plazo establecido. Sera de obligatorio cumplimiento la implementacion de
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las dos (2) jornadas de trabajo, cuando se presenten atrasos en la ejecucion de la obra o incumplimiento
en los hitos del proyecto en un porcentaje mayor al 5%, este porcentaje sera tomado de los informes
semanales.

ggg)  EIINTERVENTOR debera revisar y aprobar el plan de trabajo y la programacién para la ejecucién del
contrato presentados por el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO antes de la suscripcion del
acta de inicio. Lo anterior representado en un diagrama de Gantt y PERT, identificando actividades
asociadas a los productos entregables concretos, duracién, relaciones de precedencia entre actividades, y
definicién de la ruta critica del proyecto.

hhh)  Aprobar pagos de los suministros de tuberias, accesorios y equipos, Unica y exclusivamente cuando
se encuentren debidamente instalados, probados y recibidos a satisfaccion por parte del CONTRATISTA
DE INTERVENTORIA.

iii) Verificar oportuna y permanentemente las actividades establecidas en el contrato, a partir de la informacion
suministrada y presentar un informe a EL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA
TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.) sobre los aspectos que repercutan en el normal
desarrollo de los contratos y que puedan implicar modificaciones a los mismos.

ji) Llevar a cabo las demas actividades conducentes al desarrollo del objeto contractual, conforme con los
requerimientos técnicos pertinentes, certificando el cumplimiento técnico del contrato en sus diferentes
etapas de ejecucion.

kkk) Revisar y conceptuar sobre el andlisis de alternativas para suministro de agua realizado por el contratista,
dentro del alcance de la etapa 1.

Las demas actuaciones que de conformidad con la normatividad vigente y con su naturaleza.

2.6.  OBLIGACIONES FINANCIERAS Y CONTABLES:

El CONTRATISTA DE INTERVENTORIA se obliga a ejecutar las siguientes obligaciones generales de caracter
financiero y contable con el fin de cumplir con el objeto contractual:

a) Garantizar la eficiente y oportuna inversidn de los recursos establecidos en los contratos.

b) Elaborar junto con el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO las actas de avance en la
ejecucion.

c) Revisar, aprobary conceptuar, previo cumplimiento de las obligaciones contractuales, sobre las solicitudes
de pago formuladas por el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, con el fin de garantizar el
cumplimiento de los requisitos establecidos por EL PATRIMONIO ASISTENCIA TECNICA FIDEICOMISO
FINDETER - FIDUCIARIA BOGOTA S.A. y la normatividad vigente.

d) Llevar un registro cronoldgico de los pagos, ajustes y deducciones efectuadas. Asi como de la relacién de
los documentos que allegue EL CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO para tal efecto.

e) Verificar que el CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO cuente con recursos econdmicos
disponibles durante todo el plazo de ejecucién.

f)  Realizar el seguimiento al avance fisico y financiero al CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO, de
acuerdo con el cronograma, de tal manera que si se detectan atrasos e incumplimientos parciales o totales,
se requiera oportunamente al CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO y se adopte un plan de
contingencia adecuado y, de continuar con los mismos, se adopten las medidas pertinentes y/o se inicien
las acciones legales a que haya lugar.

g) Controlar en detalle el estado financiero, legal y contable del CONTRATO DE EJECUCION DEL
PROYECTO, llevando un registro de cada una de las operaciones.
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h) Realizar un balance semanal de la obra mediante la medicion de cantidades de obra que se realizan con
el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO.

i) Verificar y controlar el balance de ejecucion del contrato, para garantizar el cumplimiento del objeto dentro
del presupuesto asignado.

j) Verificar antes de cada pago que el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO haya cumplido
cabalmente con todas sus obligaciones relacionadas con pagos de seguridad social en salud, pensiones y
riesgos profesionales, asi como en parafiscales de SENA, ICBF, Caja de compensacion familiar y
liquidaciones del personal que se retire de la obra.

k) Efectuar el balance presupuestal de ejecucion del contrato para efectos del cierre, balance financiero y de
ejecucion del mismo.

Las siguientes son algunas de las normas cuyo cumplimiento sera exigible a EL CONTRATISTA DE
EJECUCION DEL PROYECTO:

Legislacion ambiental municipal y/o, distrital y Nacional vigente

Legislacion de seguridad industrial y de salud ocupacional vigente

Normas NFPA - NEC y Cédigo Nacional de Incendios vigentes

Legislacion de transito vehicular y peatonal vigente

Normatividad vigente a nivel nacional para la movilizacion de maquinaria y equipo pesado impuesto segun

el tipo de obra, por la entidad competente.

¢ Normas Colombianas de Disefio y Construccién Sismo Resistentes que aplique de acuerdo con los disefios
aprobados vigente

o Ley 400 de 1997 6 la que aplique de acuerdo con los disefios aprobados.

e El Cddigo Eléctrico Nacional vigente, norma ICONTEC 2050

o ElReglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas vigente Resolucién No. 90708 de 30 de agosto de 2013
expedida por el Ministerio de Minas y Energia (RETIE)

e Las normas vigentes de la empresa de energia encargada del suministro y control de la energia en la
localidad

e Reglamento técnico del sector de agua potable y saneamiento basico vigente, RAS — 2000, Resolucién

1096 del 17 de noviembre de 2000, emanada del Ministerio de Desarrollo Econémico de la Republica de

Colombia.

Reglamentacidn de manejo ambiental y recursos hidricos vigentes.

Legislacion de transito vehicular y peatonal vigentes,

Ley 915 de 2004.

Las demas normas técnicas que correspondan para la debida ejecucion del contrato.

RESOLUCION 14881 DE 1.983: Reglamentacién para accesibilidad a discapacitados

Norma Técnica Colombiana NTC 1500 Cédigo Colombiano de Fontaneria

2.7. ASPECTOS RELACIONADOS A LA INTERVENTORIA:
La interventoria implica una posicién imparcial y ecuanime por lo tanto debe:
a. Armonizar la interaccion de la CONTRATANTE, el Supervisor delegado y el CONTRATISTA DE

ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA, para el desarrollo del mismo en las condiciones de calidad y en las
oportunidades previstas.
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b.  Ejercer su labor con agilidad, oportunidad, objetividad y rigor técnico, evitando situaciones que puedan
conllevar reclamaciones por parte del CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA, generando
alertas oportunas a la CONTRATANTE vy al Supervisor delegado.

c¢. Informarala CONTRATANTE y al Supervisor delegado, de manera oportuna, hechos que constituyan
riesgo para el proyecto, informando sobre avances, estado financiero del CONTRATO DE
EJECUCION DEL PROYECTO, resultados, estadisticas y conceptos técnicos sobre resultados que
permiten tomar correctivos y mejorar las condiciones del proyecto o las especificaciones.

d. Mantener sin perder la independencia y la posicién como interventor, unas adecuadas relaciones con
el CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA, la CONTRATANTE y el Supervisor delegado,
para permitir la optimizacién general, y lograr asi, la deteccion y solucion oportuna de cualquier
problema asociado con el proyecto.

e. Facilitar el control ejercido por las veedurias ciudadanas y los organismos del control del estado.

f.  No asumir competencias que le corresponden al CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA
0 ala CONTRATANTE.

2.8. ETAPAS DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

Como quiera que el modelo de ejecucion del contrato resultante de la convocatoria que tiene por objeto
CONTRATAR LOS ESTUDIOS Y DISENOS, Y CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, DE UN
CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) EN EL MUNICIPIO DE URIBIA, DEPARTAMENTO DE LA
GUAJIRA”, se ha determinado por etapas, el contrato de interventoria de igual forma se estructura por etapas,
con presupuestos independientes, asi:

2.8.1. Etapa 1: Interventoria a los Estudios y Disefios: Esta etapa contempla la interventoria a la ejecucion de
los estudios técnicos y disefios integrales para la construccion del centro de desarrollo infantil (CDI). La revision
y elaboracion de estudios y disefios se deben realizar de acuerdo a la normatividad vigente aplicable, ademas
de las normas NTC 6199, GIPI, RETIE, RETILAP, NSR-10 y demas normatividad vigente aplicable. Lo anterior
acogiendo las Recomendaciones Minimas de Construccion que hacen parte integral del proceso objeto de la
presente interventoria.

2.8.2. Etapa 2 Interventoria a la Construccion y puesta en funcionamiento de la(s) obra(s): Consiste en la
interventoria a la construccion del Centro de Desarrollo Infantil de acuerdo con los estudios técnicos y disefios
integrales producto de la Etapa 1. en el municipio de URIBIA, Departamento de LA GUAJIRA, de acuerdo con
los estudios y disefios producto de la Etapa 1, basados en los requerimientos de areas anexos al documento
de Recomendaciones Minimas de Construccién que hacen parte integral del proceso objeto de la presente
interventoria.

2.9. ACTA DE INICIO GLOBAL DE INTERVENTORIA:

El contratista de INTERVENTORIA y la CONTRATANTE, deben suscribir el acta de inicio correspondiente, la
cual debe contener, entre otros aspectos los siguientes:
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Las Actas de Inicio del CONTRATO DE INTERVENTORIA, debera contener como minimo:

Lugar y fecha de suscripcion del acta.

Nombre e identificacion completa de los intervinientes.

Plazo.

Fecha de Inicio y de Terminacién.

Valor.

Informacién del CONTRATISTA DE INTERVENTORIA.

Valor asegurado y vigencias de las garantias.

Fecha de aprobacion de las garantias.

Perfiles profesionales propuestos por el CONTRATISTA DE INTERVENTORIA y aceptados por la
CONTRATANTE para la ejecucion del CONTRATO DE INTERVENTORIA.

o S -

Dentro de los CINCO (5) dias siguientes a la suscripcién del Contrato, previo a la suscripcion del Acta de Inicio
del Contrato de Interventoria, el supervisor delegado verificara el cumplimiento, entre otros, de los siguientes
requisitos, segun corresponda:

1. Aprobacién del personal de la INTERVENTORIA: El Supervisor designado verificara y aprobara el
cumplimiento de los perfiles exigidos para los profesionales definidos en la oferta para la ejecucion del
Contrato. Igualmente verificara los contratos de trabajo y/o los contratos de prestacion de servicios
suscritos entre el personal y LA INTERVENTORIA o uno de los integrantes del proponente plural..

2. Verificacién del Formato de Estimacion Propuesta Econdmica Detallada y Factor Multiplicador: El
supervisor validara el Formato 5.

3. Aprobacion de las garantias. EI INTERVENTOR verificara que las garantias requeridas estén
aprobadas y conminara al CONTRATISTA al cumplimiento de constitucién, modificacién y presentacién de las
garantias, conforme lo establecen los Términos de Referencia y dentro de los plazos estipulados

4. Afiliacion al _Sistema de Seguridad Social Integral: Verificar los soportes de la afiliacion y pago de
seguridad social integral vigente de todo el personal propuesto.

Una vez cumplidos los requisitos anteriormente sefialados, se suscribira el acta de inicio global del CONTRATO
DE INTERVENTORIA.

La INTERVENTORIA debera suscribir un acta de inicio para la Etapa de Estudios y Disefios del Equipamiento
Urbano Colectivo de manera simultanea a la suscripcion del Acta de Inicio Global del Contrato de Interventoria.
Posteriormente, terminada y recibida a satisfaccién por la interventoria y EL PATRIMONIO AUTONOMO
FIDEICOMISO — ASISTENCIA TECNICA FINDETER FIDUCIARIA BOGOTA S.A. la Etapa de Estudios y
Disefios y tramitadas y aprobadas las licencias y permisos correspondientes, debera suscribir Acta de Inicio de
la etapa de ejecucion de Obra.

Durante el tiempo establecido entre la terminacion del plazo de la etapa de entrega de Estudios y Disefios, y la
suscripcion del acta de inicio de la Etapa de Obra, no se cancelara ninguna suma o adicional al establecido en
el valor del contrato.
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Durante el lapso comprendido entre la entrega de los estudios y disefios por parte del Contratista y hasta la
expedicién de las licencias o permisos correspondientes, no se contabilizara ese tiempo como plazo del
contrato. Cumplidos los anteriores requisitos, la negativa por parte de LA INTERVENTORIA a la suscripcion del
acta de inicio dara lugar a la efectividad de las clausulas contractuales a que haya lugar. Dentro de los cinco
(5) dias siguientes a la suscripcion del acta de inicio el CONTRATISTA de interventoria debera ajustar las
garantias del Contrato.

2.10.PRODUCTOS
a) Informes semanales.

En el informe semanal de interventoria se presenta la informacién general tanto del contrato de interventoria
como del contrato objeto de la interventoria, el seguimiento y control de la programacion del contrato, la cual
debe ser consistente con el plazo establecido en el mismo. Con base en lo anterior y conforme a lo estipulado
en los términos de referencia, el contratista debera presentar a la interventoria para su aprobacion, la
programacion que debera incluir como minimo los hitos establecidos en la Curva S para las dos etapas del
proyecto. Adicional a lo anterior, debera incluir:

i.  Hitos criticos de la curva S

ii. Indicadores Financiero

iil. Indicadores Fisicos

iv.  Situaciones problematicas

v.  Plan de Accién

vi.  Actividades Desarrolladas durante la semana (Ambiental, social, técnica, administrativa, etc)
vii.  Actividades programadas para la siguiente semana
vii.  Comentarios de la Interventoria

ix.  Registro Fotografico

b) Informes mensuales

La Interventoria presentard mensualmente un informe en donde se consigne el trabajo ejecutado en ese mes,
el cual refleje adecuadamente el avance de proyecto, indices de gestion mensual y estado de avance con
respecto a lo programado para las diferentes etapas del proyecto. Como minimo debera incluir:

i.  Informe ejecutivo
i.  Informe técnico
ii.  Acta parcial y balance presupuestal
iv.  Actas de vecindad (cuando aplique)
v.  Avance de cada una de las actividades programadas con base en la Curva S.
vi.  Memoria de calculo de las actividades ejecutadas durante el mes
vii.  Relacion de planos
vii.  Registros fotograficos.
ix.  Videos o renders del avance del proyecto
X.  Resultados de los ensayos de materiales y demas pruebas realizadas.
xi.  Calibracién y control de equipos
Xii.  Fotocopia de la bitdcora o libro de obra.
xii. ~ Resumen de las actividades realizadas en el mes, analisis y recomendaciones.
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xiv.  Informe de control topogréfico
xv.  Relacién del personal empleado en la ejecucion del Proyecto.
xvi.  Informe de seguridad industrial.
xvii.  Informe de manejo ambiental.
xvii.  Informe de gestion social.
xix.  Conclusiones y recomendaciones sobre el avance o atrasos de la ejecucion del Proyecto de acuerdo
alacurva S
xx.  Relacién de correspondencia
xxi.  Informes semanales aprobados
xxii.  Actas de seguimiento al contrato y/o actas de reuniones en el desarrollo del Proyecto
xxii.  Acreditacién que se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de
Seguridad Social Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar — ICBF y las cajas de compensacién familiar, cuando corresponda.
c) Actas contractuales.
d) Actas de pago parcial.
e) Acta de terminacion.
f)  Acta de entrega y recibo final.
g) Acta de cierre, balance financiero y de ejecucién del proyecto
h) Informe ejecutivo y los deméas que se requieran por parte de la Contratante a través del supervisor delegado

Informe Final

La Interventoria entregara, al terminar los trabajos, un informe final, cuyo contenido sera, como minimo, el
siguiente:

vii.

viii.

Xi.
Xii.
Xiil.

Xiv.

Aspectos contractuales relevantes.

Breve descripcion de los trabajos.

Ejecucion de los trabajos (Periodo de ejecucién, frentes de trabajo).

Balance econdmico del contrato

Planos, figuras y cuadros representativos del desarrollo de los trabajos.

Descripcion de los procedimientos utilizados e innovaciones tecnologicas empleadas.
Recomendaciones sobre cambios en especificaciones, planos, disefios y soluciones dadas a los
problemas mas comunes que se presentaron durante el desarrollo del contrato como aporte para
futuros proyectos.

Manual de mantenimiento con video de mantenimiento preventivo a los equipos instalados con las
respectivas garantias de calidad y correcto funcionamiento. El manual debera indicar como funcionan,
y cual debe ser el mantenimiento de las obras ejecutadas incluyendo redes, asi como de los equipos
e instalaciones, el cual debe ser entregado por el contratista encargados de la ejecucidn de las obras
y aprobado por la interventoria.

Copia de la bitacora de obra y registro fotografico.

Resultados de los ensayos de laboratorio.

Informe sobre las polizas y garantias exigidas.

Cronograma final de proyecto, en cual se muestre todas las incidencias del mismo.

Revisién de los paz y salvo, por todo concepto, expedidos por los subcontratistas en relacién con las
obligaciones de los contratistas.

La evaluacion del porcentaje de poblacion vulnerable utilizada en la ejecucidn, asi como la mano de
obra no calificada.
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xv.  El resumen final del proyecto supervisado, las cantidades de obra ejecutadas, los suministros
supervisados y el informe de control presupuestal del proyecto.
xvi.  Planos record original
xvii.  Informe final de control topografico
xvii.  Relacién del personal empleado en la ejecucidn del Proyecto.
xix.  Informe final de seguridad industrial.
xx.  Informe final de manejo ambiental.
xxi.  Informe final de gestion social.
xxii.  Remisién de las Pélizas actualizadas del contratista y de la interventoria.

2.11. TERMINACION DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

El CONTRATO DE INTERVENTORIA terminara cuando se encuentre suscrita el Acta de recibo final de obra y
haya sido entregado el proyecto de acta de liquidacién del CONTRATO DE OBRA.

2.12.DURACION DE LAS ETAPAS

Para la ejecucion de la Etapa |, el plazo de ejecucion sera de Dos (2) meses y quince (15) dias calendario y
para la ejecucién de la Etapa Il, el plazo de ejecucién sera cuatro (4) Meses y quince (15) dias calendario.

El CONTRATISTA DE INTERVENTORIA debera absolver de fondo las observaciones, inquietudes o
requerimientos que realice LA CONTRATANTE o el Supervisor delegado, en relacion con el proyecto atn
después de vencido el plazo de ejecucion y antes de liquidado el CONTRATO DE INTERVENTORIA.

2.13.VALOR

El valor del contrato seré el valor por el cual fue adjudicado el contrato, incluidos impuestos y tributos a que
haya lugar para la celebracion, legalizacion, ejecucion y liquidacidn del contrato.

2.14.FORMA DE PAGO
La forma de pago se ha establecido de la siguiente manera:
2.14.1. ETAPA 1: INTERVENTORIA DE ESTUDIOS Y DISENOS

EL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA
S.A.) pagaréa el noventa por ciento (90%) del valor total de la etapa 1 correspondiente a la Interventoria de
Estudios Técnicos y Disefios una vez se reciba a satisfaccion, por la supervision del contrato, la totalidad de los
Estudios Técnicos y Disefios del Centro de Desarrollo Infantil (planos de construccion, levantamiento
topografico, estudio de suelos, memorias de calculo de los estudios y disefios, especificaciones técnicas de
construccion, procedimientos constructivos, presupuesto, etc.), junto a radi-cacion en debida forma de la
solicitud de la licencia de construccién, en caso de requerirse, y los demas permisos requeridos con los
respectivos soportes ante las entidades respectivas.
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El saldo correspondiente al diez (10%) por ciento de la Etapa 1, se pagara una vez se haya entregado la licencia
de construccion, en caso de requerirse, debidamente aprobada, dicha entrega sera realizada a FINDETER.

Una vez se obtenga aprobacién definitiva del informe correspondiente a la Etapa 1. Se podra dar inicio a la
ejecucion de la Etapa 2.

2.14.2. ETAPA 2: INTERVENTORIA DE LAS OBRAS

EL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA
S.A.) pagaré al CONTRATISTA DE INTERVENTORIA el valor de la Etapa 2. Ejecucién de las obras, asi:

a.) Un CINCUENTA POR CIENTO (50%) del valor correspondiente a la Etapa 2, mediante pagos mensuales
iguales previa presentacion de los informes técnicos establecidos en las obligaciones, los cuales deben ser
aprobados por la supervisién del contrato.

b.) Un CUARENTA POR CIENTO (40%) del valor de la Etapa 2, se pagara proporcional al avance de ejecucion
de la obra. Para este pago, se verificara el porcentaje de avance mediante las actas de recibo parcial de obra
soportado con la programacion de obra y previo visto bueno del supervisor del contrato

c) El DIEZ POR CIENTO (10%) restante del valor de la Etapa 2, se pagara previo recibo a satisfaccién de la
obra contratada y la suscripcion del acta de cierre, balance financiero y de ejecuciéon del contrato de
interventoria.

Para cada uno de los pagos el CONTRATISTA debera:

i. De conformidad con lo establecido en la Ley 789 de 2002, ley 797 de 2002, Decreto 1703 de 2002,
Decreto 2400 de 2002, Ley 828 de 2003, Decreto 510 de 2003 y Ley 1122 de 2007, o las normas que las
modifiquen, adicionen o sustituyan, debera acreditar el pago generado de la némina de sus empleados de los
ultimos seis (6) meses de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los
propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar — ICBF y las
Cajas de Compensacién Familiar, cuando corresponda, o certificacién del pago de los aportes de Pension,
Riesgos Laborales y de Caja de Compensacion Familiar, y del CREE si aplica o el que corresponda, de todo el
personal vinculado directamente a la ejecucion del proyecto, incluido el personal independiente que preste sus
servicios para la ejecucidn del mismo. La certificacion seré expedida y firmada por el revisor fiscal cuando de
acuerdo con la Ley esté obligado a tenerlo o cuando por estatutos asi se dispuso, o por el representante legal
cuando no esté obligado a tener revisor fiscal. Cuando proceda.

i Cumplir los demas requisitos establecidos para pago en el Manual Operativo del Patrimonio Autdnomo.
2.15.CONOCIMIENTO DEL SITIO DEL PROYECTO:

Sera responsabilidad del proponente conocer las condiciones del sitio de ejecucion del proyecto y actividades

a ejecutar. En consecuencia, correra por cuenta y riesgo de los proponentes, inspeccionar y examinar los

lugares donde se proyecta realizar los trabajos, actividades, obras, los sitios aledafios y su entorno e informarse
acerca de la naturaleza del terreno, la forma, caracteristicas y accesibilidad del sitio.
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Con la presentacién de la propuesta, el proponente declara que conoce de manera integral todas las
condiciones del sitio de ejecucion del proyecto, las actividades a ejecutar y las circunstancias legales, técnicas,
ambientales, econdmicas y sociales para el desarrollo del proyecto, en especial aquellas que puedan afectar la
interventoria, la ejecucidn de las actividades y/o del proyecto e influir en el calculo del valor de la propuesta.
Por lo tanto, el desconocimiento de estos aspectos no servira de excusa valida para posteriores reclamaciones

2.16. EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PERSONAL MINIMO REQUERIDO

Para el desarrollo del contrato, el proponente seleccionado deberéa disponer del Personal que se requiere para
garantizar la ejecucidn del contrato, que como minimo es el relacionado en el Anexo N° 1, el cual es de caracter
obligatorio en el proyecto. Sus hojas de vida y los soportes de formacién profesional y experiencia, deben
presentarse por el proponente que resulte seleccionado dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la
publicacién del acta de seleccion, para verificacion de cumplimiento por parte del supervisor, quien validara que
cumplan con los requisitos minimos o superiores a estos, como requisito previo para suscribir el acta de
iniciacion del contrato.

Con la presentacion de la propuesta el proponente garantiza que cuenta con el personal, los perfiles y
dedicaciones minimas requeridas para la ejecucion del contrato y los mantendra durante la ejecucion del mismo.

De modo que, para la elaboracion de su oferta econdémica debe tener en cuenta la totalidad del personal minimo
y ademas aquel que el oferente considere necesario para la correcta ejecucion del contrato y debera costearlo
en su propuesta econdmica. Por lo tanto, no hay lugar a reclamaciones posteriores aduciendo que no se habia
contemplado el personal o los recursos suficientes para la ejecucion del contrato, dentro del valor de propuesta,
por cuanto, la CONTRATANTE no reconocera valores por tal concepto

La entidad contratante se reserva el derecho de solicitar cambio de los profesionales, en caso de verificar que
los propuestos no tienen la disponibilidad de tiempo necesaria para cumplir lo solicitado para el desarrollo del
objeto de la presente convocatoria por estar vinculados a otros proyectos de la Gerencia de Infraestructura.

Para efectos de verificacion del profesional propuesto, el proponente seleccionado debera presentar al
supervisor para acreditar la formacién profesional y experiencia los siguientes soportes:

a. Para acreditar la formacién profesional, tratdndose de las profesiones que conforme a la ley aplique tarjeta
profesional, se debera aportar copia simple de la misma, la cual se acompafiara del certificado de vigencia,
igualmente, en los casos que conforme a la ley aplique. Para las deméas profesiones se acreditara
aportando fotocopia del diploma o acta de grado.

b. Certificaciones que acrediten la experiencia del profesional propuesto.

2.16.1. REGLAS PARA LA ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PERSONAL
PROPUESTO

Sin perjuicio que la verificacion del personal se haga solamente al proponente seleccionado por parte del
supervisor, se tendra en cuenta la formacién académica y experiencia del personal minimo propuesto hasta la
fecha del cierre, de modo que el personal que vaya a ser propuesto, para la fecha del cierre debe haber
acreditado la formacién académica y experiencia exigida. Para efectos de verificacion el proponente
seleccionado debera allegar al supervisor del contrato los certificados de experiencia y/u otro soporte que
permita evidenciar la ejecucion del contrato o proyecto, de acuerdo a las siguientes alternativas:
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ALTERNATIVA A: Certificado expedido por la entidad contratante (entendida como aquella entidad de derecho
publico o de derecho privado que contratd el proyecto u obra) donde se evidencie el cargo y/o funciones y/o
productos entregados o desarrollados, asi como la fecha de ejecucidn de las actividades y/o productos.

ALTERNATIVA B: Certificado de experiencia expedido por la contratante (sea ésta una persona natural o
juridica que contrato los servicios del profesional) donde se evidencie el cargo y/o funciones y/o productos
entregados y/o desarrollados asi como la fecha de ejecucion de las actividades y/o productos. Ademas de lo
anterior, se debera adjuntar certificacién o soporte de evidencia de la ejecucién del proyecto debidamente
suscrita por la entidad que contratd la ejecucion del proyecto, donde conste que la contratante del profesional
ejecuto el proyecto.

ALTERNATIVA C: En el evento de no disponerse de la certificacion de que tratan los literales anteriores, se
debera adjuntar copia del contrato y acta liquidacion y/o acta de terminacién del contrato laboral, de prestacion
de servicios o el documento que corresponda, donde conste la ejecucion del mismo y se evidencie el cargo y/o
funciones y/o actividades y/o productos entregados o desarrollados, la cual debera venir suscrita segun
corresponda, por el Interventor y/o supervisor y/o representante de la entidad contratante y el Contratista.

Las certificaciones de experiencia se consideran expedidas bajo la gravedad del juramento. No obstante, la
Entidad se reserva el derecho de verificar la informacién que requiera de la propuesta y de acudir a las fuentes,
personas, empresas, entidades o aquellos medios que considere necesarios y de solicitar en caso de estimarlo,
las aclaraciones o documentacion que considere convenientes.

Las certificaciones firmadas por el mismo personal propuesto, es decir, auto certificacion, no seran tenidas en
cuenta para verificar ni evaluar la experiencia profesional.

Cuando los documentos de las alternativas de acreditacion no contengan la informacién que permita su
verificacion, el proponente podra anexar copia de los documentos soportes que sean del caso (siempre y
cuando sean expedidos por la entidad contratante o entidad publica), que permitan evidenciar la ejecucion del
contrato o proyecto o tomar la informacién que falte.

La experiencia profesional del personal minimo se computara a partir de la terminacion y aprobacion del pensum
académico de educacion superior de conformidad con lo establecido en el articulo 229 del Decreto Ley 019 de
2012, y para acreditarla el proponente debera presentar certificacion de terminacion y aprobacién del pensum
académico de educacion superior debidamente firmada por la Institucion Educativa. Sin perjuicio de lo anterior,
si el proponente no cuenta con la referida certificacion, podra aportar las actas de grado y/o diploma de grado,
de las cuales la entidad tomara la informacion para contabilizar la experiencia profesional.

Como una buena préactica de contratacion en el presente proceso seran tenidos en cuenta los requisitos y
disposiciones de equivalencia de experiencia profesional general por formacién académica, la cual se aceptara
unicamente para aquellos perfiles de los Términos de Referencia de esta convocatoria, en los cuales se
establecié expresamente que procedia la misma y conforme a los parametros alli indicados

2.17. DEDICACION DE PERSONAL

Cuando el proponente seleccionado tenga uno o mas contratos en el marco de los programas de la Gerencia
de Infraestructura administrado por el Patrimonio Auténomo Asistencia Técnica Findeter — Fiduciaria Bogota, se
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verificara, previo a la suscripcion del acta de inicio del contrato de la presente convocatoria, que el personal
propuesto no supere el 100% de la dedicacién acumulada, en cuyo caso la entidad contratante podra solicitar
el cambio del personal que supere esta dedicacion.

2.18. ANALISIS DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL FUTURO CONTRATO -MATRIZ DE RIESGOS

La matriz de riesgos contractuales hace parte integral de los presentes términos de referencia (Anexo 4) y por
lo tanto del contrato que se suscriba. Esta es resultado de un ejercicio de identificacidn, valoracién y distribucion
de dichos riesgos.

Si los interesados estiman que existen riesgos contractuales no previstos en la matriz de riesgos
contractuales propuesta por la CONTRATANTE, debe anunciarlo en la etapa de presentacion de
observaciones, para que sean evaluados y de ser pertinentes sean incorporados en matriz referida. No sera
posible entonces alegar desequilibrio econdmico del contrato por factores que pudieron ser previstos en la etapa
precontractual con base en el conocimiento de la convocatoria, los documentos y estudios del proyecto, asi
como de su contexto, y que no hayan sido anunciados por el CONTRATISTA DE INTERVENTORIA en dicha
etapa. La contratante se reserva el derecho a acoger 0 no las observaciones que se formulen acerca de la
distribucidn de los riesgos previsibles a cargo del contratista. El nivel de probabilidad de ocurrencia de los
riesgos y la afectacion del contrato depende de la efectividad o no de las acciones realizadas por el contratista
para eliminar o mitigar, segun sea el caso, los riesgos que se presenten durante la ejecucidn del contrato.

Es responsabilidad de los proponentes, para la preparacion y presentacion de su oferta conocer, valorar,
aceptar e incluir los riesgos contractuales contenidos en la matriz definitiva, lo cual se entiende declarado con
la presentacion de la oferta.

Consecuente con lo anterior, partiendo de la debida diligencia y con fundamento en el principio de la buena fe
precontractual de que trata el articulo 863 del Codigo de Comercio, que debe tener el proponente al realizar su
oferta, se entiende que todos los riesgos previsibles del contrato, fueron tenidos en cuenta al momento de
elaborar su propuesta.

La tipificacién, estimacion y distribucion de los riesgos previsibles del contrato objeto del presente proceso de
seleccion, se sujetaran a los criterios definidos en el presente inciso, sin perjuicio del alcance de las obligaciones
a cargo de cada una de las partes, de acuerdo con las previsiones legales pertinentes, la naturaleza del contrato
y el contenido de las reglas de participacion, considerando, preponderantemente, que en general, esta a cargo
del contratista la ejecucion del contrato de conformidad con la documentacion técnica suministrada por
FINDETER, y a cargo de esta entidad el pago del valor pactado. La entidad y el proponente -con la presentacion
de su propuesta-, entienden como riesgo contractual previsible aquel que redine las siguientes caracteristicas:

Su prevision se sujeta a términos de racionalidad, considerando la experiencia del contratista en proyectos
similares a aquellos que constituyen el objeto del contrato.

Su concrecion comporta un dafio patrimonial para una 0 ambas partes de la relacién contractual.
Es un evento anterior, concomitante o posterior a la celebracién del contrato. En caso de ser anterior o
concomitante, ninguna de las partes debe conocerlo y no puede predicarse la obligacion de conocimiento a

ninguna de ellas por razones tales como su experticia técnica o profesional, su experiencia corporativa o
personal 0 sus indagaciones previas particulares.
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Su concrecion o conocimiento debe presentarse durante la ejecucion de la relacion contractual o luego de su
terminacion, siempre que, para este Ultimo caso, se encuentren pendientes de cumplimiento algunas de las
obligaciones que de ella emanaron.

El dafio que resulte de la concrecion del riesgo debera ser asumido por la parte a la cual le fue asignado, de tal
manera que, si afecta directamente su patrimonio, debera soportarlo integramente, y si, por el contrario, afecta
el patrimonio de la otra parte, debera restituir la condicion patrimonial perdida hasta el monto probado del dafio
emergente.

1. Tipificacion

La CONTRATANTE ha agrupado los riesgos contractuales previsibles en diversas categorias generales que
podrian afectar la consecucion, en los términos pactados, de las finalidades contractuales

2. Estimacion
Los riesgos previsibles se estimaran como poco probables, probables o muy probables, de acuerdo con la
mayor o menor probabilidad de su ocurrencia.

3. Asignacion
Es el resultado de la tipificacion y estimacion de los riesgos previsibles con el objeto de que sean gestionados
eficientemente y de establecer cuél de las partes soportara las consecuencias negativas de su concrecidn.

2.19. SUPERVISION DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

La supervisién del contrato sera ejecutada por FINDETER o la persona que esta designe, quien de manera
permanente realizara el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y juridico del contrato
verificando ademas la correcta ejecucion del objeto contratado.

El supervisor del contrato esta facultado a solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo
de la ejecucion contractual y seré responsable por mantener informado a LA CONTRATANTE de los hechos o
circunstancias que puedan constituir actos de corrupcion tipificados como conductas punibles o que puedan
poner 0 pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando tal incumplimiento se presente.

En ninglin caso el supervisor goza de la facultad de modificar el contenido y alcance del contrato suscrito entre
EL INTERVENTOR y LA CONTRATANTE, ni de eximir, a ninguno de ellos, de sus obligaciones y
responsabilidades.

2.20. GARANTIAS

Con el objeto de respaldar el cumplimento de todas y cada una de las obligaciones que surjan a cargo del
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA frente a la entidad, por razén de la celebracion y ejecucion del contrato,
el estudio de necesidad efectuado y la prevision de los posibles riesgos en la ejecucidn del mismo, el contratista
deber4 constituir las garantias a favor del Entidades Particulares “PATRIMONIO AUTONOMO ASISTENCIA
TECNICA - FINDETER’, expedidas por una compafiia de seguros legalmente constituida en Colombia, cuya
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pdliza matriz se encuentre aprobada por la Superintendencia Financiera con los siguientes amparos, cobertura

y vigencia:

2.20.1. DEL CONTRATO

AMPARO MONTO DEL AMPARO VIGENCIA
Cumplimiento 30% del valor del contrato Vigente por el plazo de cjecucion del
contrato y cuatro (4) meses mas

La aprobacién de la garantia por parte del PATRIMONIO AUTONOMO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER
es requisito previo para el inicio de la ejecucion del contrato, razén por la cual, el mismo no podra iniciar su
ejecucion sin la respectiva aprobacion de ésta.

2.20.2. DELAETAPA|

AMPARO MONTO DEL AMPARO VIGENCIA

De  Salarios, prestaciones Vigente por el plazo de ejecucion de la

sociales e indemnizaciones | 10% del valor de la Etapa | Etg | pt ?E) ~ )

laborales apa |y tres (3) afios mas.

Responsabilidad Civil 10% del valor de la Etapa | Vigente por el plazo de ejecucion de la

Extracontractual Etapa | y cuatro (4) meses mas.
Vigente por tres (3) afios desde la fecha

0,
Calidad del servicio 30% del valor total de la de suscripcién del acta de recibo de la
Etapa |
Etapa |
2.20.3. DELAETAPAII
AMPARO MONTO DEL AMPARO VIGENCIA

De  Salarios,  prestaciones Vigente por el plazo de ejecucion de la

sociales e indemnizaciones | 10% del valor de la Etapa Il Etg I P g ) de e

laborales apa Il y tres (3) afios mas.

Responsabilidad Civil 0 Vigente por el plazo de ejecucion de la

Extracontractual 10% del valor de la Etapall Etapa Il y cuatro (4) meses més.
Vigente por tres (3) afios desde la fecha

0
Calidad del servicio 30% del valor fotal de la de suscripcién del acta de recibo de la
Etapa I Etapa |

La aprobacion de las garantias por parte de PATRIMONIO AUTONOMO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER
es requisito previo para el inicio de la ejecucion de cada una de las fases, razon por la cual ninguna fase podra
iniciar su ejecucion sin la respectiva aprobacion de este requisito previo.

Las garantias deberan aportarse para su aprobacion acompafiadas de los respectivos anexos y soportes de la

misma y el respectivo soporte de pago de la prima correspondiente. No es de recibo la certificacién de No
expiracién por falta de pago.
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2.21.CLAUSULAS ESPECIALES A TENER EN CUENTA
CONDICION RESOLUTORIA

Considerando que el contrato de interventoria es accesorio al CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO
(principal), el acaecimiento de las situaciones que dan lugar a que operen las condiciones resolutorias del
CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO, le son oponibles al interventor y por lo tanto, generan la
resolucion del contrato de interventoria frente a dicho contrato, segun corresponda. Dichas circunstancias son
las establecidas en la convocatoria que se adelanta para contratar los “ESTUDIOS Y DISENOS, Y
CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI)
EN EL MUNICIPIO DE URIBIA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA”.

De modo que, acaecida una o varias de las condiciones resolutorias descritas en la referida convocatoria, los
derechos y obligaciones del proyecto al que se le ejerce interventoria o del contrato de interventoria segun el
caso, se extinguiran en los términos del articulo 1536 del Codigo Civil. Tratdndose del contrato procede la
terminacién anticipada y el mencionado contrato entrard en etapa de liquidacion, sin que se cause ningun
reconocimiento econdmico al contratista de interventoria distinto al valor ejecutado a dicha fecha y tratdndose
del proyecto en la liquidacion se dejara la constancia de inejecutabilidad del mismo con el respectivo balance
financiero, sin que se cause ningun reconocimiento econdmico distinto a lo ejecutado.

2.22. LICENCIAS, PERMISOS Y AUTORIZACIONES APLICABLES

Sera responsabilidad del INTERVENTOR garantizar que el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO
adelante la gestion de las licencias y/o permisos necesarios para el desarrollo del proyecto. Los costos
correspondientes a tramites de licencias, y/o permisos, necesarios para la ejecucion del proyecto seran
asumidos por el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO.

EI INTERVENTOR debera tener en cuenta que dentro de sus obligaciones se encuentra incluida la de verificar
los requerimientos exigidos en cada una de las licencias 0 permisos dados por las entidades competentes para
el desarrollo del contrato objeto de la Interventoria y que fueron tramitados por el CONTRATISTA DE
EJECUCION DEL PROYECTO.
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CRONOGRAMA
Actividad Fecha, hora y lugar segun corresponda

Apertura y publicacion de los Términos de Referencia,
Estudio de Necesidad, Anexos, Documentos Técnicos y
demas documentos asociados al proceso.

El 28 de julio de 2017

Recepcion de Observaciones a los Términos de Referencia
y anexos

Hasta el 2 de agosto de 2017

Publicacion del Informe de respuesta a observaciones a los
términos de referencia y anexos o de la constancia de no
presentacion de observaciones

Hasta el 4 de agosto de 2017

Cierre — plazo maximo de presentacion de oferta (Sobre
No. 1y 2)y Apertura de Sobre No. 1

El 10 de agosto de 2017 Hora: 10:00 a.m.
Lugar: Fiduciaria Bogota - Calle 12B No. 8A-30 Piso 10,
Bogota D.C.

Publicacion del Documento de Solicitud de Subsanabilidad

Hasta el 18 de agosto de 2017

Oportunidad para subsanar

Hasta el 25 de agosto de 2017

Publicacién del Informe de Verificacion de Requisitos
Habilitantes

Hasta el 29 de agosto de 2017

Plazo para presentar observaciones al Informe de
Verificacion de requisitos habilitantes

Hasta el 31 de agosto de 2017

Publicacion del Informe Definitivo de requisitos habilitantes

Hasta el 4 de septiembre de 2017

Apertura Sobre No. 2 — Propuesta econémica de las
propuestas habilitadas.

El 5 de septiembre de 2017

Hora: 10:00 a.m.

Lugar: Fiduciaria Bogota - Calle 12B No. 8A-30 Piso 10,
Bogota D.C.

Publicacion del Informe de Evaluacion Econdmica

Hasta el 7 de septiembre de 2017

Plazo para presentar observaciones al Informe de
Evaluacién Econémica

Hasta el 11 de septiembre de 2017

Determinacion del método y ponderacion econémica de las
propuestas habilitadas

Hasta el 13 de septiembre de 2017

Publicacion del  Informe Definitivo de Evaluaciéon y
asignacién de puntaje (Orden de elegibilidad).

Hasta el 15 de septiembre de 2017

Publicacion del acta de seleccién del contratista o del acta
de declaratoria desierta.

Hasta el 18 de septiembre de 2017

Para todos los efectos del presente proceso de seleccion, la hora oficial sera la hora legal colombiana, la cual
sera consultada via Internet en la pagina web http://horalegal.sic.gov.co/.
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CAPITULO Il
DISPOSICIONES GENERALES

SUBCAPITULO |
GENERALIDADES

11.  DEFINICIONES

Términos de Referencia: Documento que contiene las disposiciones generales y especificas del presente
proceso de contratacion.

CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA: Sera la persona natural o juridica que resulte
seleccionada en el proceso de Convocatoria que tiene por objeto contratar los estudios, disefios y obra del
proyecto al que el interventor seleccionado le realizara la interventoria.

Interventor: Sera la persona natural o juridica que resulte seleccionada en el presente proceso de seleccion
para adelantar las labores de interventoria.

Consorcio: Cuando dos o mas personas en forma conjunta presentan una misma propuesta para la
adjudicacion, celebracion y ejecucion de un contrato, respondiendo solidariamente de todas y cada una de las
obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato. En consecuencia, las actuaciones, hechos y omisiones
que se presenten en desarrollo de la propuesta y del contrato, afectaran a todos los miembros que lo conforman.

Unién Temporal: Cuando dos o mas personas en forma conjunta presentan una misma propuesta para la
adjudicacion, celebracion y ejecucidn de un contrato, respondiendo solidariamente por el cumplimiento total de
la propuesta y del objeto contratado, pero las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones derivadas de
la propuesta y del contrato se impondran de acuerdo con la participacion en la ejecucion de cada uno de los
miembros de la union temporal.

Oferta o propuesta: Es el proyecto de negocio juridico que una persona formule a otra, la cual debera contener
los elementos esenciales del negocio y ser comunicada al destinatario. Entendiéndose comunicada cuando se
utilice cualquier medio adecuado para hacerla conocer del destinatario. La propuesta sera irrevocable. De
consiguiente, una vez comunicada, no podra retractarse el proponente, so pena de indemnizar los perjuicios
que con su revocacién cause al destinatario, lo anterior, en consonancia con lo establecido en los articulos 845
y 846 del Cdédigo de Comercio.

Anexos: Son las disposiciones que complementan las partes pertinentes de los respectivos capitulos.

Acta de cierre, balance financiero y de ejecucion del contrato: Acta que constituira el cierre contractual y
de balance del contrato, en la que se dejara constancia de la ejecucién fisica y presupuestal del CONTRATO,
de la funcionalidad del proyecto y de los demas aspectos relevantes sobre el CONTRATO, asi como de los
ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar y los acuerdos, transacciones y conciliaciones que
alcancen las partes para poner fin a las posibles divergencias presentadas, asi como las manifestaciones de
desacuerdo del Contratista y poder declararse a paz y salvo. Podra ser suscrita por las partes o por la
CONTRATANTE.
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PAZ EQUIDAD EDUCACION

Formatos: Son herramientas sugeridas que permiten a los proponentes facilitar la elaboracion de sus
propuestas y presentar la informacion requerida en los Términos de Referencia de manera uniforme. La
informacién requerida en los formatos es obligatoria, debe corresponder a lo solicitado.

Formato 1 - Carta de Presentacion de la Propuesta: Contiene la presentacion de las condiciones generales
de la propuesta y debe presentarse con la oferta debidamente suscrita.

Formato 2 - Certificado de Pago de Aportes Parafiscales y Sistema General de Seguridad Social Integral:
Esta destinado a certificar que el proponente ha realizado los correspondientes pagos de los aportes
parafiscales y del sistema general de seguridad social integral y debe presentarse debidamente suscrito con la
oferta.

Formato 3 - Experiencia especifica del proponente: Relaciona la informacion necesaria que permite verificar
la experiencia del proponente que se relaciona directamente con el objeto contractual de la convocatoria. Se
debe presentar con la oferta.

Formato 4 - Propuesta Econémica: Relaciona el valor total de la oferta, de cada una de las etapas y toda la
informacion necesaria de la propuesta econémica y debera presentarse en el Sobre N° 2 de la propuesta para
efectos de evaluacion y calificacion. Se debe presentar con la oferta.

Formato 5 — Estimacién propuesta econémica detallada y factor multiplicador: Contiene el analisis
detallado de los diferentes componentes que conforman el factor que afecta los costos directos necesarios para
la ejecucion de la interventoria. Unicamente el proponente seleccionado debe presentar en fisico y Excel,
debidamente diligenciado un formato por cada una de las Etapas 1y 2, los cuales deben corresponder con la
oferta aceptada, para verificacion de cumplimiento por parte del supervisor, quien validara que cumplan con los
requisitos minimos establecidos en los términos de referencia, como requisito previo para suscribir el acta de
iniciacién del contrato. Estos formatos son considerados Ginicamente como una herramienta para la supervision
del contrato.

Formato 6 - Beneficiario real: Es la declaracion juramentada de la identificacion e informacion del beneficiario
real del contrato, es decir, de la(s) persona(s) natural(es) o juridica(s) beneficiaria(s) directa(s) del contrato.
Entendido este, como la persona o grupo de personas con capacidad legal, que puede(n) obligarse y tomar
decisiones sobre la presentacion de la propuesta, suscripcidn, ejecucion, terminacion y liquidacion del contrato,
asi como, sobre el manejo de los recursos econémicos relacionados con el contrato y en especial sobre la
distribucion de los beneficios econdémicos derivados del mismo. Igualmente, constituyen un mismo beneficiario
real las sociedades matrices y sus subordinadas constituyan o no grupo empresarial y debera presentarse
debidamente firmada. Se debe presentar con la oferta.

Formato 7. Formato de Declaraciéon Juramentada Inexistencia Conflicto de Interés. Es la declaracion
juramentada del proponente, de la persona juridica y/o de los integrantes del consorcio o de la union temporal,
de no encontrarse incurso(s), en las causales de conflicto de interés para presentar propuesta o celebrar
contrato establecidas en los términos de referencia. Se debe presentar con la oferta.

Formato 8: Formato de declaracion juramentada sobre las clausulas penales, clausulas penales de

apremio, multas, sanciones o declaratorias de incumplimiento y/o resolucion o terminacion anticipada
por incumplimientos del contratista impuestas: Es la declaracion juramentada del proponente, que debe
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presentar la persona natural o el representante legal de persona juridica que se presente de manera individual
y cada uno de los integrantes del consorcio o de la unidén temporal, sobre las clausulas penales, clausulas
penales de apremio, multas, sanciones o declaratorias de incumplimiento y/o resolucién o terminacidn
anticipada por incumplimientos del contratista, que le hayan sido impuestas o declaradas en los contratos en
los cuales ha ostentado la calidad de contratista. En el evento de no ser sujeto de ninguna de las anteriores,
debera aportar debidamente suscrito el Formato 9.

Formato 9: Formato de declaracion juramentada de inexistencia de imposicion de clausulas penales,
clausulas penales de apremio, multas, sanciones o declaratorias de incumplimiento y/o resolucion o
terminacion anticipada por incumplimiento de contratos: En el evento que la persona natural o el
representante legal de persona juridica que se presente de manera individual o alguno de los integrantes del
consorcio o de la unién temporal no haya sido sujeto como contratista de clausulas penales, clausulas penales
de apremio, multas, sanciones o declaratorias de incumplimiento y/o resolucién o terminacion anticipada por
incumplimientos del contratista, impuestas o declaradas en los contratos en los cuales ha ostentado la calidad
de contratista, debera presentar la respectiva declaracion juramentada.

1.2. SIGLAS

A continuacion se definen algunas siglas utilizadas a lo largo del presente documento:

SMMLYV: Salario Minimo Mensual Legal Vigente.

SARLAFT: Sistema de Administracién del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiacién del
Terrorismo.

MVCT: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.

FINDETER: Fingnciera de Desarrollo Territorial S.A. . )
PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO - ASISTENCIA TECNICA FINDETER FIDUCIARIA BOGOTA
S.A.: Contratante

FONVIVIENDA: Fondo Nacional de Vivienda

MEN: Ministerio de Educacién Nacional

NSR-10: Norma Sismo Resistente 2010.

RAS: Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Bésico
RETILAP: Reglamento Técnico de lluminacion y Alumbrado Publico

RETIE: Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas

NTC 1500: Norma Técnica Colombiana Cédigo Colombiano de Fontaneria

1.3. REGIMEN JURIDICO APLICABLE
El proceso de contratacion correspondiente a la presente convocatoria esta sometido a la legislacion y jurisdiccion
Colombiana y se rige por el régimen de la contratacion privado contenido en el Codigo Civil, el Codigo de Comercio
y demas normas aplicables a la materia. Por tanto, los términos de referencia y en general los documentos que se
profieran en el proceso, se sujetaran a las precitadas normas.
1.4. PRINCIPIOS ORIENTADORES

La presente contratacion se regira y esta sujeta por los principios de la Funcién Administrativa y de la Gestion
Fiscal, consagrados en los articulos 209 y 267 de la Constitucion Politica, al Régimen de inhabilidades e
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incompatibilidades previsto en los articulos 8 de la Ley 80 de 1993, articulos 13; 15y 18 de la Ley 1150 de 2007,
articulos 1y 4 de la Ley 1474 de 2011 y demas normas concordantes.

Los anteriores principios se entenderan y aplicaran en el sentido que ha establecido la ley, la jurisprudencia
colombiana y la doctrina.

1.5.  CONVOCATORIA DE VEEDURIAS CIUDADANAS

Las veedurias ciudadanas establecidas en la ley, podran realizar control social al presente proceso de seleccion
y al contrato resultante, para tal fin se les proporcionara toda la informacion y documentacién requerida.

1.6. LUCHA CONTRA LA CORRUPCION

El PROPONENTE con la presentacién de la propuesta expresa su intencion de apoyar la accion del Estado
Colombiano y de la Entidad para fortalecer la transparencia en los procesos de contrataciéon y se compromete
formalmente a no efectuar o facilitar actos, acuerdos o conductas de corrupcién.

En el evento de conocerse casos de corrupcion en las entidades del Estado, se debe reportar el hecho a
Secretaria de Transparencia de Presidencia de la Republica o quien haga sus veces. También puede reportar
el hecho a www.findeter.gov.co o programantifraude@findeter.gov.co.

1.7. CORRESPONDENCIA

A excepcion de la propuesta, que debera radicarse en el lugar indicado en el cronograma, todos y cada uno de
los documentos que el interesado y/o proponente genere y que esté(n) relacionado(s) con la presente
convocatoria, podra(n) ser remitido(s) al correo electrénico deceroasiempre@findeter.gov.co, los cuales no
podran exceder de 10 MB incluido el cuerpo del correo en un solo correo electrénico, o radicarlo en la Calle 103
# 19 — 20 Bogotd, asi mismo aquellos documentos que requieran presentacion en original, no seran admitidos
en correo electrénico, de modo que deberan radicarse en fisico y original. Si requiere remitir documentos con
mayor capacidad a los 10MB, podra remitir varios correos electronicos, pero debera tener precaucion que todos
sean remitidos antes de la fecha y hora establecidos, para que sean tenidos en cuenta por la entidad.

Se entiende para todos los efectos de la presente convocatoria, que la Unica correspondencia oficial del proceso
y por tanto, susceptible de controversia, sera aquella radicada y/o enviada segun corresponda, a cualquiera de
los medios establecidos.

La correspondencia que sea remitida o radicada en una entidad, direccion, dependencia, lugar y/o correo
electrénico diferente, se entiende como no oficial y no es vinculante, por lo que, no sera atendida.

Las comunicaciones deberan ser dirigidas a:

Sefiores

FINDETER

DIRECCION DE CONTRATACION

Asunto: Nimero y objeto de la Convocatoria

PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO — ASISTENCIA TECNICA FINDETER- FIDUCIARIA BOGOTA S A.
Teléfonos: 6230311
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Calle 103 No. 19- 20
Bogota D.C. — Colombia

Y deberan contener como minimo los siguientes datos:

a. Nombre completo del interesado en la Convocatoria.

b. Datos del proponente que incluya como minimo: nombre completo, direccion fisica, direccion
electronica y teléfonos fijos y/o celulares.

C. Identificacion de los anexos presentados con la comunicacion, si los hubieren.

d. NUmero total de folios

1.8. PUBLICIDAD DEL PROCESO

Todos los documentos y estudios del proyecto y aquellos resultantes de la convocatoria seran publicados en la
pagina web www.findeter.gov.co y a través de la pagina web de la entidad fiduciaria del PATRIMONIO
AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.), y estaran a
disposicion de cualquier interesado.

Los documentos de la presente convocatoria, anexos técnicos, estudios de necesidad, presupuesto y demas
documentos que se generen, se podran consultar en la pagina web de FINDETER, www.findeter.gov.coyenla
pagina web de la CONTRATANTE, PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA-
FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.) www.fidubogota.com. Aquellos documentos o estudios que por su
volumen superen la capacidad de almacenamiento del servidor web, estaran disponibles para la consulta del
interesado en las instalaciones de FINDETER ubicada en la ciudad de Bogota en la Calle 104 No. 182-52 piso
6, ala que podra asistir algin funcionario de la Direccion de Contratacién, de lo cual se dejard constancia
escrita.

1.9. PUBLICACION DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA Y DOCUMENTOS DEL PROCESO

La apertura del proceso de seleccidn se realizard con la publicaciéon de los Términos de Referencia y los
documentos del proceso en la pagina web de Findeter, www.findeter.gov.co y en la pagina web de la
CONTRATANTE

1.10. OBSERVACIONES A LOS TERMINOS DE REFERENCIA Y LOS DOCUMENTOS Y ESTUDIOS DEL
PROYECTO

Los interesados pueden presentar observaciones respecto del contenido de los Términos de Referencia, a los
estudios del proyecto, a la matriz de riesgos, a los anexos técnicos y cualquier otro documento relacionado con
el presente proceso de seleccion, de manera escrita y dentro de los términos y fechas establecidas en el
cronograma, a través de correo electronico deceroasiempre@findeter.gov.co o en fisico en la Calle 103 # 19
— 20 Bogota Findeter. No se absolveran consultas efectuadas telefénicamente o en forma personal.

La entidad CONTRATANTE publicard a través de su péagina web, y a través de la pagina web
www.findeter.gov.co, las respuestas a las observaciones presentadas, en la fecha establecida en el cronograma
del proceso. La entidad CONTRATANTE, para efectos de su respuesta, podra agrupar aquellas observaciones
de naturaleza coman.
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El informe de respuesta a las observaciones presentadas tiene caracter explicativo o aclaratorio, en
consecuencia, solo se modificaran los términos de referencia mediante adendas.

111. ADENDAS

Dentro del término de publicacion de la presente convocatoria, la entidad CONTRATANTE, podré modificar los
términos de referencia a través de adendas las cuales se publicaran en la pagina web de FINDETER
www.findeter.gov.co y a través de la pagina web del PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA
TECNICA- FINDETER y deberan expedirse, a mas tardar el dia habil anterior a la fecha establecida en el
cronograma para el cierre de la convocatoria.

Asi mismo, podra expedir adendas para modificar el cronograma del proceso antes de la adjudicacién del
contrato.

Sera responsabilidad exclusiva del proponente atender y tener en cuenta todas las adendas expedidas en el
presente proceso de seleccion para la elaboracion de su propuesta.

1.12. PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

En el presente proceso podran participar las personas naturales o juridicas, nacionales o extranjeras,
proponentes plurales en consorcio o unién temporal.

Cada proponente, persona natural o juridica, sea que participe en forma individual, como socio o constituido
como consorcio o unién temporal, debera presentar solamente una oferta.

El proponente podra presentar propuestas directamente o a través de apoderado, evento en el cual debera
anexar el poder otorgado en legal y debida forma, en el que se confiera al apoderado, de manera clara y
expresa, facultades amplias y suficientes para actuar, obligar y responsabilizar al proponente en el trdmite del
presente proceso y en la suscripcion del contrato y copia de la cédula de ciudadania o documento equivalente
de éste.

El apoderado podré ser una persona natural o juridica, pero en todo caso debera tener domicilio permanente,
para efectos de este proceso, en la Republica de Colombia, y debera estar facultado para representar al
proponente, a efectos de adelantar en su nombre de manera especifica las siguientes actividades: (i) Formular
propuesta para el proceso de seleccion de que tratan estos Términos de Referencia; (i) Dar respuesta a los
requerimientos y aclaraciones que solicite la CONTRATANTE en el curso del presente proceso; (iii) Recibir las
notificaciones a que haya lugar; (iv) Suscribir el contrato en nombre y representacion del adjudicatario.

El poder otorgado debera cumplir con los requisitos exigidos en el Codigo General del Proceso para la
constitucién de apoderados (articulo 74), asi como con los aspectos referidos a la autenticacion. El poder que
otorguen las personas naturales o juridicas extranjeras debera cumplir igualmente con los requisitos exigidos
en el Cédigo General del Proceso para la constitucion de apoderados (articulo 74) y en caso de otorgarse en
el pais del domicilio de la persona extranjera, debera cumplir con los requisitos de autenticacion y legalizacion
de documentos expedidos por la autoridad competente en el extranjero o de apostille, segun el caso.
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1.13.  FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

Los proponentes deberan presentar en el lugar, hasta la fecha y hora establecidas en el cronograma su
propuesta en medio escrito (fisico), dos (2) sobres cerrados, separados, identificados con el proyecto de la
convocatoria, contentivos de los documentos que hacen parte de la propuesta, de la siguiente manera:

1.13.1. Sobre No. 1: Propuesta Técnica:

Debera contener los documentos soportes en medio escrito (fisico) e informacién establecidos en los presentes
términos de referencia (incluye entre otros, los documentos para acreditar los requisitos habilitantes del
proponente de orden juridico, financiero y técnico sefialados en estos términos de referencia) y debera estar
marcado como Sobre Propuesta Técnica

Debe presentarse en medio escrito (fisico), en original y tres (3) copias, debidamente foliados de manera
consecutiva ascendente.

1.13.2. Sobre No. 2: Propuesta Econdmica:

Debera contener Unica y exclusivamente la propuesta econoémica (Formato 4) en medios fisico y magnético en
Excel y PDF. Lainformacion consignada debe corresponder con la informacion solicitada.

Debera presentarse en medio escrito (fisico), en original y dos copias (2) copias, debidamente foliados de
manera consecutiva ascendente.

1.13.3. Todos los documentos de la Propuesta: Técnica (Sobre N° 1) y Econdmica (Sobre N° 2) deberan estar
foliados (enumerados) de manera ascendente consecutiva, es decir, sin omitir ni repetir nimeros,
desde el primer hasta el Ultimo folio (hoja). No se debe foliar utilizando nimeros con el suplemento A,
B, C, 6 bis, la foliacion se realiza en la esquina superior derecha del documento segun el sentido de
lectura, de manera legible sin enmendaduras, usando lapiz de mina negra y blanda, tipo HB ¢ B, o
boligrafo (esfero) de tinta negra insoluble.

Toda la documentacion debera estar almacenada en carpeta legajadora de archivo —en cartén, tamaino
oficio- de 300 gramos o superior y sujetos con legajador elaborado con materiales plasticos libres de
acidos. Para dar cumplimiento a la Ley General de Archivo la documentacion No se debe presentar en
AZ, folder o carpetas plastificadas, anillados o velobinder.

La cantidad maxima de folios por carpeta no debera superar los doscientos (200) folios, en caso de
superarlos se debera incluir la documentacion excedente en otra carpeta manteniendo el consecutivo
de foliacion.

1.14. REGLAS PARA LA PRESENTACION DE PROPUESTAS

1.14.1. Cada proponente, persona natural o juridica, sea que participe en forma individual, como socio 0
constituido como consorcio o union temporal, debera presentar solamente una oferta.
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1.14.2. En el presente proceso podran participar y pueden presentar propuestas directamente o a través de
apoderados, las personas naturales o juridicas, nacionales o extranjeras y/u oferentes plurales a través
de las figuras asociativas de consorcio o unién temporal, que a la fecha de presentacién de la
propuesta cumplan con los requisitos habilitantes solicitados para la participacion en el presente
proceso de convocatoria.

1.14.3. En consonancia con lo previsto en la Ley 842 de 2003 y demas normas concordantes con el fin de no
permitir el ejercicio ilegal de la Ingenieria, la persona natural que pretenda participar en la presente
convocatoria ya sea de manera individual o como integrante de un proponente plural (consorcio o
unién temporal), deberd acreditar que posee titulo como Ingeniero Civil o Arquitecto.

1.14.4. La propuesta debe presentarse sin borrones, tachaduras ni enmendaduras que puedan afectar sus
caracteristicas, cantidades, valores unitarios o valores totales.

1.14.5. En caso de efectuarse alguna aclaracion se deberé realizar una nota explicativa de la misma.

1.14.6. La propuesta, los documentos y las comunicaciones entregadas, enviadas o expedidas por los
proponentes dentro de la respectiva convocatoria, deben presentarse en idioma castellano.

1.14.7. No se aceptaran propuestas enviadas a otras dependencias, por correo electrénico, fax o cualquier
otro medio telematico.

1.14.8. Las propuestas que se presenten después de la fecha y hora o en un lugar diferente a los fijados para
su entrega seran consideradas como extemporaneas, por lo tanto, no serén aceptadas. Por ende, no
seran objeto de verificacidn ni evaluacion.

1.14.9. En caso de discrepancias entre el original y la copia, prevalece el contenido de la propuesta original.

1.14.10. En caso de discrepancias entre la propuesta economica original en fisico y la presentada en formato
digital, prevalecera la original en fisico, y en caso de discrepancias entre la propuesta econdmica y/o
presupuesto en formato Excel y PDF, prevalece el contenido del archivo en PDF. El formato en Excel
se considera Unicamente como una herramienta de trabajo para los evaluadores.

1.14.11. La informacién requerida en los formatos de la presente convocatoria deberan diligenciarse
completamente.

1.14.12. Todos los documentos que hayan sido expedidos en el exterior que pretendan hacerse vales en la
convocatoria deberan presentarse tanto con la propuesta como con las subsanaciones debidamente
apostillados o legalizados, dependiendo de si el pais de origen es suscriptor del Convenio de la Haya
y de la naturaleza publica o privada del documento.

1.15. DOCUMENTOS QUE REPOSAN EN LA ENTIDAD
Cuando el proponente pretenda acreditar algun requisito exigido en los presentes términos de referencia con
documentacion que cumpla con los mismos y obre en la entidad, por haber sido presentados en otra actuacién

dentro de los dos (2) afios anteriores a la fecha de presentacion de la propuesta, debera solicitar expresamente
en la propuesta que el (los) mismo(s) se tome(n) en cuenta para la presente convocatoria y para tal fin, debera
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identificar plenamente el (los) documento(s) y sefalar la actuacion en la que obra, para que la entidad los
verifique de manera directa, sin perjuicio que el proponente los pueda aportar.

1.16. PROHIBICION DE PRESENTAR PROPUESTAS ALTERNATIVAS O PARCIALES
No se aceptaran propuestas alternativas, parciales ni condicionadas.
1.17. TERMINO PARA DEVOLUCION DE PROPUESTAS

Los proponentes podran solicitar por escrito el retiro de sus propuestas antes de la fecha y hora previstas para
el cierre de la convocatoria; previa solicitud del Representante Legal. Caso en el cual se les devolvera sin abrir
y se dejara constancia escrita de la devolucién.

Igualmente, una vez finalizada la convocatoria, los proponentes podran radicar una solicitud de devolucién de
las copias de su propuesta en un plazo maximo de quince (15) dias calendario siguientes a la fecha de
publicacidn del acta de seleccion del contratista, vencido el cual sin que se radique la solicitud las mismas seran
enviadas a archivo general para su destruccion.

1.18. PLAZO DE PRESENTACION DE PROPUESTAS

El plazo para la presentacion de propuestas sera a partir del momento en que se publiquen estos términos de
referencia y se hara en el lugar y hasta la fecha y hora que se establezca en el cronograma o en las adendas
que se expidan para tal fin.

Por ninglin motivo se admitiran propuestas presentadas después del dia y hora sefialados para el cierre 0 en
lugar diferente al establecido en el cronograma.

1.19. DOCUMENTOS OTORGADOS EN EL EXTERIOR

Sin excepcion, todos los documentos constitutivos de la propuesta otorgados en el exterior, deberan estar
legalizados o apostillados, de conformidad con los requisitos nacionales de validacion para documentos
expedidos en el exterior. Si el documento es emitido en idioma distinto al oficial de Colombia, debera adjuntarse
acompanado de la respectiva traduccién oficial al idioma castellano, por traductor oficial, acreditado ante el
Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, asi mismo dicha traduccién debera presentarse debidamente
legalizada o apostillada segun corresponda.

1.19.1. LEGALIZACION

Los documentos publicos otorgados en el extranjero por un funcionario de un Estado que no haga parte de la
Convencidn Sobre la Abolicion del Requisito de Legalizaciéon para Documentos Publicos Extranjeros, o los
documentos privados provenientes de tales Estados, deberan presentarse debidamente legalizados, para lo
cual se verificara que se haya surtido la siguiente cadena de legalizacion: (i) Realizar el reconocimiento del
documento ante Notario o quién haga sus veces, si aplica; (i) Realizar la Legalizacion de los documentos ante
la autoridad competente en el pais de origen (donde fueron emitidos los documentos); (iii) Presentar los
documentos, previamente legalizados, en el consulado de Colombia ubicado en el pais en el cual se emitio el
documento, para que el Cénsul colombiano reconozca la firma de la autoridad que lo legalizo, o a falta de éste,
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por el de una nacion amiga; (iv) Legalizar la firma del Consul Colombiano ante el Ministerio de Relaciones
Exteriores de Colombia.

1.19.2. APOSTILLE.

Cuando se trate de documentos de naturaleza publica otorgados en pais extranjero por funcionario de un Estado
parte de la Convencion que haya suscrito el Convenio sobre la abolicién del requisito de legalizacién para
Documentos Publicos Extranjeros, suscrita en La Haya del 5 de octubre de 1961, sélo seré exigible la apostilla.
La apostilla es el tramite mediante el cual se avala la autenticidad de la firma y el titulo al que actua el
funcionario publico firmante del documento y que se surte ante la autoridad competente en el pais de origen.
Si la apostilla esta dada en idioma distinto al castellano, debera presentarse acompafiada de una traduccion
oficial a dicho idioma realizada por un traductor oficial debidamente acreditado ante el Ministerio de Relaciones
Exteriores Colombiano, la cual debera presentarse debidamente apostillada o legalizada.

ADVERTENCIA: La Entidad se permite advertir que aplicara estrictamente las previsiones contenidas en la
Convencién de La Haya, la cual fue aprobada mediante la Ley 455 de 1998, en el sentido de verificar que el

tramite surtido ante la autoridad competente avale la autenticidad de la firma e indique a qué titulo ha
actuado la persona que firma el documento publico.

1.20.  TITULOS OBTENIDOS EN EL EXTERIOR

El proponente que resulte seleccionado y haya ofrecido personal profesional con titulos académicos otorgados
por una institucion de educacion superior extranjera o por una institucion legalmente reconocida por la autoridad
competente en el respectivo pais para expedir titulos de educacién superior, debera acreditar la convalidacion
de estos titulos ante el Ministerio de Educacion Nacional, para lo cual debera contar con los mismos o iniciar
con suficiente anticipacion los tramites respectivos y presentarlo al supervisor del contrato previo a la
suscripcion del acta de inicio.

1.21. PROCEDIMIENTO PARA LA VERIFICACION DE CONTRATOS Y/O PROYECTOS OTORGADOS
EN MONEDA EXTRANJERA

a. Verificacion de la fecha de terminacién o de la suscripcion del acta de entrega y recibo final del
contrato.

b. Verificacion e identificacion de la moneda extranjera en la cual fue suscrito el contrato o proyecto.

C. Conversion del valor del contrato a dolar americano, cuando se trate de una moneda diferente a éste

y posteriormente conversién a pesos colombianos. Cuando el contrato se haya suscrito en moneda
extranjera, el valor del délar americano seré el vigente al dia de la fecha de terminacién o de la
suscripcién del acta de entrega y recibo final del contrato.

d. Se establecera directamente el valor del contrato o proyecto presentado en moneda extranjera cuando
exista informacion oficial que permita efectuar la conversion a la moneda criterio de comparacion.

e. La conversion a salarios minimos mensuales legales vigentes (SMMLV) se efectuara de acuerdo con
el valor total del contrato a la fecha de terminacion o de la suscripcion del acta de entrega y recibo final
del mismo.
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Para efectos de la conversién a salarios minimos, en caso que el proponente presente soportes de la fecha de
terminacion y de la fecha de suscripcién del acta de entrega y/o recibo final, la fecha que sera tomada para la
conversion, seré la de terminacién del contrato.

En el evento que el proponente con la propuesta o cuando se le requiera dentro de la etapa correspondiente,
no presente documentos que cumplan con las condiciones establecidas en las alternativas de acreditacion de
experiencia, en donde se pueda verificar el valor total del contrato, con el objeto de realizar el calculo de los
SMMLYV, dicho contrato o proyecto no seré tenido en cuenta para acreditar este criterio de experiencia.

Se tomara como referencia para el establecimiento de la tasa cambiaria del Banco de la Republica de Colombia:
http://www.banrep.gov.co/es/tasas-cambio-mundo

1.22. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES

No podran participar en el presente procesos de contratacion, ni celebrar contratos, por si o por interpuesta persona,
quienes se encuentren incursos en las causales de inhabilidad e incompatibilidad sefialadas en la Constitucion
y en Ley, en cumplimiento de lo establecido en los articulos 13 y 15 de la Ley 1150 de 2007.

NOTA: Si llegare a sobrevenir inhabilidad o incompatibilidad en el CONTRATISTA, éste cedera el contrato,
previa autorizacion escrita de la CONTRATANTE o si ello no fuere posible renunciara a su ejecucion.

Cuando la inhabilidad o incompatibilidad sobrevenga en uno de los miembros de un consorcio o unién temporal,
éste cedera su participacion a un tercero, previa autorizacion escrita de la CONTRATANTE.

1.23. CONFLICTO DE INTERES

Para los precisos efectos de estos Términos de Referencia, se considerara que, bien sea de manera individual
0 como integrante de un consorcio o unién temporal, un proponente no podré presentar propuesta ni suscribir
contrato, por encontrarse incurso en conflicto de interés, cuando:

1.23.1  Se incurra en las causales previstas en la Ley 734 de 2002, articulo 11 de la Ley 1437 de 2011y
demas normas concordantes.

1.23.2 Haya suscrito contrato de obra con Findeter o con la Contratante, durante el plazo de ejecucion y hasta
la liquidacion del mismo. Este conflicto lo sera también respecto de los beneficiarios reales de las mismas
personas.

1.23.3 Haya suscrito contrato de ejecucion condicional por fases o llave en mano con Findeter o con la
Contratante, durante el plazo de ejecucion y hasta la liquidacion del mismo. Este conflicto lo sera también
respecto de los beneficiarios reales de las mismas personas.

1.23.4 Hayan participado en la estructuracion, evaluacion, aprobacion, viabilizacion, financiacion del proyecto
objeto de la presente convocatoria, asi como en la estructuraciéon de los Términos de Referencia y en
la evaluacion y seleccion del proceso de contratacion. El conflicto de interés se predicara igualmente, respecto
de los beneficiarios reales de las mismas personas.
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1.23.5 Hayan participado como interventores o consultores en la elaboracién de los disefios del proyecto
objeto de la presente convocatoria. Esta prohibicion también rige para los beneficiarios reales de las mismas
personas.

1.23.6 Haya presentado propuesta para participar en la convocatoria adelantada para contratar el proyecto al
que se le va a realizar la interventoria que se va a contratar con la presente convocatoria.

1.24.  DEBER DE DILIGENCIA E INFORMACION SOBRE EL CONTRATO

1.24.1. El proponente seré el responsable de conocer todas y cada una de las implicaciones del ofrecimiento
que realice en el presente proceso, y realizar todas las valoraciones y estimaciones que sean
necesarias para presentar su propuesta sobre la base de las condiciones técnicas y caracteristicas
generales y especificas de la actividad y/u obra a contratar.

1.24.2. CONOCIMIENTO DEL SITIO DEL PROYECTO: Sera responsabilidad del proponente conocer las
condiciones del sitio de ejecucidn del proyecto y actividades a ejecutar. En consecuencia, correra por
cuenta y riesgo de los proponentes, inspeccionar y examinar los lugares donde se proyecta realizar
los trabajos, actividades, obras, los sitios aledafios y su entorno e informarse acerca de la naturaleza
del terreno, la forma, caracteristicas y accesibilidad del sitio.

Con la presentacion de la propuesta, el proponente declara que conoce de manera integral todas las
condiciones del sitio de ejecucion del proyecto, las actividades a ejecutar y las circunstancias legales,
técnicas, ambientales, econdmicas y sociales para el desarrollo del proyecto, en especial aquellas que
puedan afectar la ejecucion de las actividades y/o del proyecto e influir en el calculo del valor de la
propuesta. Por lo tanto, el desconocimiento de estos aspectos no servira de excusa valida para
posteriores reclamaciones.

1.24.3. Con la sola presentacion de la propuesta se considera que el proponente ha realizado el examen
completo de todos los aspectos que inciden, acepta las condiciones y determina la presentacion de la
misma.

1.24.4. La exactitud y confiabilidad de la informacién diferente a la publicada por la CONTRATANTE, el
proponente consulte, se encuentra bajo su propia responsabilidad, asi como la interpretacion que haga
de la misma.

1.24.5. Es responsabilidad del proponente conocer plenamente las condiciones técnicas, sociales, fisicas,
economicas, geogréficas y ambientales del sitio donde se ejecutara el contrato. En consecuencia, no
haber obtenido toda la informacién que pueda influir en la determinacion de su oferta, no lo eximira de
la obligacion de asumir las responsabilidades que le correspondan, ni le daré derecho a reclamaciones,
reembolsos, ajustes de ninguna naturaleza o reconocimientos adicionales por parte de la entidad
CONTRATANTE, en el caso de que cualquiera de dichas omisiones deriven en posteriores
sobrecostos para el CONTRATISTA.

1.24.6. De modo que, la elaboracidn de la propuesta corre por cuenta y riesgo del proponente, el cual debera

tener en cuenta que el calculo de los costos y gastos, se deberan basar estrictamente en sus propios
estudios técnicos y en sus propias estimaciones.
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1.25. POTESTAD VERIFICATORIA

La CONTRATANTE se reserva el derecho de verificar integralmente la totalidad de la informacién o
documentacion aportada por el proponente, pudiendo acudir a las fuentes, personas, empresas, entidades o
aquellos medios que considere necesarios para lograr la verificacion de aquellos aspectos que se consideren
necesarios.

1.26.  SUSPENSION Y/O CANCELACION DE LA CONVOCATORIA

La CONTRATANTE se reserva el derecho de suspender o cancelar en cualquier etapa del proceso la
convocatoria que se halle en curso, cuando se presenten o sobrevengan circunstancias que impidan el curso
normal de la misma.

Tratandose de Interventoria, ademas procedera la suspension o cancelacion segun corresponda, cuando se
haya suspendido la convocatoria para la cual se esta adelantando la respectiva interventoria o cuando la misma
sea cancelada o declarada desierta, pudiéndose suspender o cancelar en cualquier momento, inclusive antes
de la firma del contrato. Para lo cual, LA CONTRATANTE emitira acta de suspension y/o cancelacion segin
corresponda, que se publicara en la pagina web del PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA
TECNICA- FINDETER y FINDETER, www.findeter.gov.co.

1.27. CIERRE DE LA ETAPA DE RECIBO DE PROPUESTAS

El cierre del proceso de seleccion sera en el lugar, fecha y hora limite establecida en el cronograma de los
presentes Términos de Referencia, de lo cual se dejara constancia mediante Acta de Cierre suscrita por quienes
se encuentren presentes, la cual se publicara el mismo dia en la pagina web de Findeter, www.indetergov.co y en [g
pagina web de la CONTRATANTE.

Se verificara el nimero total de ofertas recibidas al momento del cierre del término para su presentacion. En el
evento de que se hayan presentado mas de diez (10) ofertas, el PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO
ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A). realizara la asignacion de un nimero a cada
uno de los proponentes mediante la funcién “ramdon” (aleatorio) de la pagina Excel, ordenandolos luego de
mayor a menor, determinando asi |a lista de las diez (10) ofertas con mayor nimero, las cuales seran objeto de
verificacion y evaluacion. Las ofertas restantes no seran tenidas en cuenta para verificacién y evaluacion y
seran devueltas a los interesados.

Cuando se hayan presentado diez (10) o menos ofertas, se omitira la realizacion de la precitada consolidacion
de oferentes y el proceso continuara con las ofertas que se hayan presentado.

1.28. VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES DE CARACTER JURIDICO, TECNICO Y
FINANCIERO

La verificacidn de los requisitos habilitantes de caracter juridico, técnico y financiero minimos establecidos en
los presentes términos de referencia no dara lugar a puntaje, pero habilitan o no habilitan la propuesta.
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1.28.1. REGLAS DE SUBSANABILIDAD

El oferente tiene la carga de presentar su oferta en forma integra, esto es, respondiendo todos los aspectos de
los Términos de Referencia y adjuntando todos los documentos de soporte o prueba de las condiciones que
pretenda hacer valer en la convocatoria.

Las solicitudes de subsanacion se efectuaran en el “Documento de Solicitud de Subsanabilidad” que la
entidad publicara en la fecha establecida en el cronograma, con el fin que los proponentes aclaren, aporten
informacion o documentos tendientes a subsanar la propuesta, siempre y cuando los mismos puedan ser objeto
de subsanabilidad.

Los proponentes deberan allegar dentro del término preclusivo y perentorio que para el efecto se fije en el
cronograma, las subsanaciones requeridas, de manera escrita, en archivo PDFal correo electronico
deceroasiempre@findeter.gov.co, o radicarlo en original y dos (2) copias debidamente foliadas en las
instalaciones de FINDETER, ubicada en la Calle 103 # 19 — 20 Bogota cuyo horario de atencidn al publico es
en jornada continua de lunes a jueves de 8:00 a 17:00 horas y los viernes de 7:00 a 17:00 horas, dirigido a la
Direccién de Contratacidn, asi mismo aquellos documentos que requieran presentacion en original, no seran
admitidos en correo electrénico, de modo que deberan radicarse en fisico y original dentro de los horarios de
atencion sefialados. No seran tenidas en cuenta las recibidas de manera extemporanea ni las radicadas en la
Fiduciaria o lugar distinto al sefialado.

En el evento en que la entidad no haya advertido la ausencia de un requisito habilitante 0 necesidad de
aclaracion de alguno, y por ende, no lo haya requerido en el “Documento de Solicitud de Subsanabilidad”, podra
solicitar a los proponentes para que allegue los documentos o aclaraciones en el término que para el efecto le
fije en el requerimiento.

Todos aquellos requisitos de la propuesta que afecten la asignacién de puntaje o relacionados con la falta de
capacidad no podran ser objeto de subsanacion, por lo que, los mismos deben ser aportados por los
proponentes desde el momento mismo de la presentacion de la oferta.

Con ocasion de la(s) solicitud(es) de subsanacion para habilitar la propuesta, los proponentes no podran
adicionar o mejorar sus ofertas.

1.28.2. INFORME DE VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES

De la verificacion de requisitos habilitantes basados en la propuesta inicial y los documentos aportados en la
etapa de subsanacion, se elaborara un informe que sera suscrito por los evaluadores, en el que conste el
cumplimiento o no de los requisitos habilitantes de orden juridico, técnico y financiero exigidos en los presentes
términos de referencia, asi como la indicacion expresa de las solicitudes de subsanacion y las subsanaciones,
y se dejara constancia de los proponentes que no hayan subsanado los requisitos habilitantes en el término
otorgado por la entidad.

La Entidad publicara el Informe de Verificacion de Requisitos Habilitantes en la fecha establecida en el
cronograma del presente proceso de seleccidn, en la pagina web de Findeter, www.findeter.gov.co y en la
pagina web de la CONTRATANTE, y permaneceréa a disposicidn de los participantes los dias sefialados en el
cronograma, para que dentro de ese término los oferentes presenten las observaciones que estimen
pertinentes.
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1.29. OBSERVACIONES AL INFORME DE VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES

Los proponentes podran dentro del término establecido en el cronograma del presente proceso de seleccion,
formular observaciones al Informe de Verificacion de Requisitos Habilitantes, dentro de los términos y fecha
establecidos en el cronograma, a través del correo electrénico deceroasiempre@findeter.gov.co o en la Calle
103 # 19 - 20 Bogota, D.C.

Los proponentes con ocasidn de esta potestad, no podrén adicionar, subsanar, modificar 0 mejorar sus
propuestas o allegar documentos que sean objeto de calificacion.

1.30. RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS AL INFORME DE VERIFICACIQN DE
REQUISITOS HABILITANTES Y PUBLICACION DEL INFORME DEFINITIVO DE VERIFICACION DE
REQUISITOS HABILITANTES

La entidad dentro del término establecido en el cronograma publicara el Informe Definitivo de Requisitos
Habilitantes, el cual debera contener los resultados de los proponentes cuyas propuestas se encuentren
habilitadas o no, y se daran respuesta a las observaciones recibidas, sefialando expresamente si se aceptan o
rechazan las mismas.

1.31.  APERTURA DEL SOBRE No. 2 - PROPUESTA ECONOMICA

La CONTRATANTE en el lugar, fecha y hora prevista en el cronograma del proceso, en acto publico dara
apertura del Sobre No. 2 — Propuesta Economica, Ginicamente de las propuestas habilitadas. De dicha actuacion
se dejara constancia mediante acta, acompafiada de la lista de asistencia la cual sera suscrita por quienes se
encuentren presentes.

En dicha audiencia se dara lectura del valor total de cada una de las propuestas incluido el IVA. Las propuestas
economicas seran publicadas el mismo dia en la pagina web del proceso.

EI PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA
S.A.), hara entrega al Evaluador del original y medio magnético de los Sobres N° 2 de las propuestas de
Interventoria. De esta entrega se dejara constancia en acta respectiva. EI PATRIMONIO AUTONOMO
FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.), mantendra en custodia una
(1) copia del Sobre No. 2 de cada propuesta.

1.32.  METODOLOGIA Y VERIFICACION Y CALIFICACION DE LAS PROPUESTAS HABILITADAS

Los evaluadores dentro del término establecido en el cronograma del proceso de seleccidn realizaran la
evaluacion de la propuesta economica de las propuestas habilitadas.

De la verificaciéon econdémica se elaborara y publicara el Informe de verificacion econémica en el que consten
los resultados de las ofertas econémicas de todas las propuestas habilitadas y al que los proponentes podran
formularle observaciones.

Vencido el término anterior, en las fechas establecidas en el cronograma, los evaluadores realizaran el anélisis
de las observaciones presentadas al Informe de Verificacion Econémica, determinaran el método y ponderacion
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economica de las propuestas habilitadas y elaboraran y publicarén el Informe Definitivo de Calificacion con el
respectivo Orden de Elegibilidad.

La Entidad mediante adenda podréa prorrogar el periodo de evaluacion por el tiempo que estime.

El resultado de la evaluacidn sera presentado a los integrantes del Comité Fiduciario del Patrimonio Auténomo,
indicando el orden de elegibilidad, y la respectiva recomendacion, de conformidad con el resultado de la
evaluacion. El Comité Fiduciario del Patrimonio Auténomo administrado por la Fiduciaria o su delegado, hara
la seleccion correspondiente, cuya acta de seleccion se publicara en la fecha establecida.

1.33. RESERVA DURANTE EL PROCESO DE EVALUACION

La informacidn relativa al andlisis, aclaracion, evaluacion y comparacion de las propuestas y la recomendacion
para la seleccion que mas se ajuste al interés de la entidad CONTRATANTE, no podra ser revelada a los
proponentes ni a terceros hasta que la entidad dé a conocer los informes de evaluacion a los proponentes,
mediante el mecanismo de publicidad establecido en los Términos de Referencia dentro del plazo establecido
en el cronograma, para que se presenten las observaciones correspondientes.

1.34.  CRITERIOS DE DESEMPATE

Cuando dos 0 mas propuestas obtengan la misma calificacion total dentro de la presente convocatoria, y ésta
sea la mayor calificacion de la evaluacién de las propuestas, se considerara que hay empate. En tal caso se
aplicaran los siguientes criterios de desempate:

1.34.1. Se adjudicara la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios
extranjeros. Tratdndose de oferentes plurales conformados por personas naturales o juridicas
nacionales o extranjeras, para efectos de la presente convocatoria se considerara como proponente
de bienes o servicios nacionales aquel que cuente con una participacion de personas naturales o
juridicas nacionales mayor al 50% de conformidad con lo establecido en el documento de constitucion.

1.34.2. Si persiste el empate se hara un sorteo mediante balotas, en audiencia que se llevara a cabo el dia
habil siguiente de la publicacion del Informe Definitivo de Evaluacion y Calificacion, en la fecha, hora
y lugar que se establezca mediante aviso. Para dichos efectos, los representantes legales (o
delegados) de los interesados empatados escogeran las balotas y se adjudicara a aquel que elija la
del nimero mayor.

En caso que un proponente no asista a la audiencia de sorteo, se solicitara a alguno de los participantes de la
audiencia que tome la balota en su representacion.

1.35.  MODIFICACION O REVOCATORIA DEL ACTA DE SELECCION
La entidad contratante podré modificar o revocar el acta de seleccion, si dentro del plazo comprendido entre la

adjudicacion del contrato y la suscripcion del mismo, sobreviene una inhabilidad o incompatibilidad del
proponente seleccionado, o si se demuestra que el acto se obtuvo por medios ilegales.
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1.36. CAUSALES DE RECHAZO
La CONTRATANTE, rechazara la propuesta cuando se presente uno de los siguientes eventos:

1.36.1. No estar la propuesta ajustada y abarcar la totalidad de los requisitos o condiciones técnicas exigidas.
1.36.2. Cuando el proponente, persona juridica o natural, ya sea en forma individual, como socio 0 como
miembro de un consorcio 0 unién temporal, presente mas de una oferta, las propuestas presentadas seran
rechazadas.

1.36.3. Cuando el valor total de la propuesta no incluya IVA.

1.36.4. Cuando la propuesta econdmica presentada para el proyecto o las etapas, luego de las correcciones
aritméticas, sea inferior a los valores minimos o superior a los valores maximos establecidos en los presentes
términos de referencia para la respectiva propuesta econémica o etapa.

1.36.5. Cuando la propuesta se presente extempordneamente o en lugar distinto al indicado en los Términos
de Referencia.

1.36.6. Cuando la propuesta presentada supere el plazo de ejecucion estipulado en los Términos de
Referencia.

1.36.7. Cuando el proponente no presente junto con la propuesta técnica la oferta econémica o viceversa.
1.36.8. Cuando el proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio o unién
temporal, se encuentre incurso en las causales de inhabilidades, incompatibilidad o conflicto de interés,
establecidas por la Constitucion, la Ley y los términos de referencia.

1.36.9. Cuando el proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio o unién
temporal se encuentre incurso en alguna prohibicién para presentar propuesta de las establecidas en los
presentes Términos de Referencia.

1.36.10. Cuando la propuesta presente enmiendas, tachaduras o entrelineados que impidan la seleccién
objetiva.

1.36.11. Cuando la propuesta econdémica sea parcial o totalmente ilegible.

1.36.12. Cuando el proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio o unién
temporal o sus representantes se encuentre(n) reportado(s) en el Boletin de Responsables Fiscales, expedido
por la Contraloria General de la Republica.

1.36.13. Cuando el proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio 0 Unién
Temporal o sus representantes se encuentre(n) reportado(s) como inhabilitado para contratar en el Sistema de
Informacién de Registro de Sanciones y Causas de Inhabilidad “SIRI” de la Procuraduria General de la Nacion.
1.36.14. Cuando el proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio o unién
temporal 0 sus representantes tenga(n) antecedentes judiciales.

1.36.15. Cuando el proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio o unién
Temporal o sus representantes esté(n) reportados en el Sistema de Administracion del Riesgo de Lavado de
Activos y de la Financiacién del Terrorismo — SARLAFT.

1.36.16. Si dentro del plazo otorgado para subsanar los requisitos habilitantes, el proponente no lo hiciere y con
los soportes existentes no cumple con los requisitos habilitantes.

1.36.17. Cuando el proponente no cumpla con los requisitos habilitantes establecidos en los términos de
referencia.

1.36.18. Cuando se presente propuesta parcial, alternativa y/o condicionada.

1.36.19. Cuando en la etapa de subsanacion, se modifiquen los porcentajes de participacion de los integrantes
del proponente plural o se acredite que su constitucién ocurrio con posterioridad al cierre del proceso.

1.36.20. Cuando la constitucion del proponente ocurra con posterioridad al cierre del proceso o se le otorguen
las facultades requeridas con posterioridad al cierre.

1.36.21. Cuando el proponente en la propuesta haga algin ofrecimiento que incumpla disposiciones legales.
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1.36.22. El incumplimiento de los requisitos establecidos en los presentes términos de referencia de No
Concentracion de Contratos.

1.36.23. Cuando el proponente, persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio 0 unién
temporal presenten declaracion juramentada de no haber tenido imposiciones de clausulas penales,
clausulas penales de apremio, multas, sanciones o declaratorias de incumplimiento y/o resolucion o
terminacion anticipada por incumplimientos del contratista, en los contratos en los cuales ha ostentado
la calidad de contratista y la entidad evidencie lo contrario.

1.36.24. En los demas casos establecidos en los Términos de Referencia y en la Ley.

1.37. CAUSALES PARA LA DECLARATORIA DE DESIERTA

1.37.1. Cuando no se presenten propuestas.

1.37.2. Cuando ninguna de las propuestas resulte admisible en los factores juridicos, técnicos, financieros y
de experiencia previstos en estos términos de referencia.

1.37.3. Cuando existan causas o motivos que impidan la escogencia objetiva del proponente.

1.37.4. Cuando el Comité Fiduciario del Patrimonio Autonomo no acoja la recomendacion del orden de
elegibilidad o de seleccion del contratista y se opte por la declaratoria de desierta del proceso, caso en el cual
debera motivar su decision.

1.37.5. Cuando una vez aplicada la regla de concentracion de contratos no exista proponente en el orden de
elegibilidad.

En cualquiera de los eventos anteriores, la entidad dara a conocer la decisiéon, mediante el mecanismo de
publicidad establecido en los Términos de Referencia.

1.38. CARTA DE CUPO CREDITO APROBADO

El proponente seleccionado debera presentar al PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO — ASISTENCIA
TECNICA FINDETER FIDUCIARIA BOGOTA S.A. dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a la
publicacion del acta de seleccion emitida por el Comité Fiduciario, la Carta Cupo de Crédito Aprobada en firme,
libre y/o disponible que indique expresamente que el cupo de crédito se direcciona a esta convocatoria y que el
monto comprometido no podra ser utilizado en otros procesos contractuales.

En caso de no presentar la Carta Cupo de Crédito Aprobada cumpliendo con los requisitos dentro del término
establecido en el inciso anterior, el Comité Fiduciario previo agotamiento del debido proceso, podra seleccionar
como adjudicatario al proponente ubicado en segundo lugar de elegibilidad y asi sucesivamente; en caso de no
haber segundo ubicado en orden de elegibilidad el Comité Fiduciario declarara desierto el proceso.

La carta de cupo de crédito aprobado debera estar firmada por un representante legal de la entidad financiera
ylo el gerente de oficina o sucursal que la expide o su equivalente.

En caso que la carta de cupo de crédito esté firmada por Representante Legal y este no se encuentre inscrito
ante la Superintendencia Financiera de Colombia, se debera adjuntar documento idéneo donde se evidencie el
nombramiento.

La Entidad Contratante se reserva el derecho de efectuar las consultas que considere necesarias ante la
Superintendencia Financiera de Colombia y/o ante la entidad bancaria que emita la carta cupo de crédito.
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Cuando la carta de cupo de crédito la firma un gerente de oficina o sucursal o su equivalente, se deberd adjuntar
el documento idéneo mediante el cual se acredite la facultad para realizar este tipo de operaciones.

1.39.  SUSCRIPCION DEL CONTRATO

El proponente seleccionado debera suscribir el contrato dentro de los cinco (5) dias habiles a la fecha en que
la CONTRATANTE aprobé la carta cupo de crédito.

1.40. LEGALIZACION DEL CONTRATO

El contratista debera allegar las garantias requeridas para legalizar el contrato suscrito dentro de los tres (3)
dias habiles siguientes a la suscripcion del CONTRATO.

En caso de presentarse alguna observacion por parte de la CONTRATANTE a estos requisitos, el adjudicatario
debera responder en un plazo no superior a dos (2) dias habiles.

1.41. CONSECUENCIA DE LA NO SUSCRIPCION DEL CONTRATO Y/O LEGALIZACION DEL MISMO

Si el proponente favorecido no suscribe el(los) contrato(s) respectivo(s), deja pasar el término fijado para su
perfeccionamiento o no constituyere las garantias requeridas en el contrato, EI PATRIMONIO AUTONOMO
FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.) podra hacer efectiva la
garantia de seriedad y dispondré de su valor como indemnizacidn por perjuicios, cualquiera que sea la causa o
causas alegadas por el proponente, sin menoscabo de las acciones legales conducentes al reconocimiento de
perjuicios causados y no cubiertos por el valor de la garantia.

En este evento, LA CONTRATANTE podra seleccionar al proponente ubicado en segundo orden de elegibilidad,
siempre y cuando su propuesta sea igualmente favorable para la entidad, previa instruccion del Comité Técnico
y Fiduciario, caso en el cual, le exigira al referido proponente la prérroga de la vigencia de la garantia de seriedad
de la oferta, hasta el perfeccionamiento del contrato.

1.42.  APROBACION DE LA GARANTIA

La CONTRATANTE aprobara las garantias presentadas por el CONTRATISTA que se ajusten a los
requerimientos, dentro de los tres (3) dias calendario, siguientes a la fecha de radicacion de las mismas.

En caso de presentarse alguna observacion por parte de la CONTRATANTE a estos requisitos, el adjudicatario
debera responder en un plazo no superior a dos (2) dias habiles.
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SUBCAPITULO I )
DOCUMENTOS Y REQUISITOS JURIDICOS
2.1. DOCUMENTOS Y REQUISITOS DE LAS PROPUESTA
Con la propuesta se deberan cumplir los requisitos y allegar los documentos sefialados a continuacién:
2.1.1. EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL
El proponente, persona juridica nacional o extranjera con sucursal y/o domicilio en Colombia, debera acreditar
su existencia y representacién legal, aportando el certificado expedido por la Camara de Comercio

correspondiente, en el cual se verificara:

1. Fecha de expedicion del certificado de existencia y representacidn legal: No podré ser mayor a treinta
(30) dias calendario anteriores a la fecha prevista para el cierre del plazo del presente proceso.

2. Objeto social: Debera estar relacionado con el objeto a contratar o contemplar las actividades que
guarden relacion con el mismo.
3. Facultades del representante legal: Las facultades de quien ejerce la representacion legal deberan

habilitarlo para la presentacién de la oferta, la suscripcidn del contrato que se derive del presente proceso de
seleccion en caso de resultar favorecido con la adjudicacién, asi como para comprometer a la sociedad.

4, Limitaciones del representante legal: En el evento que del contenido del Certificado expedido por la
Camara de Comercio, se desprenda que el representante legal tiene restricciones para presentar la propuesta
ylo contratar y obligarse en nombre de la misma, debera acreditar la autorizacién mediante la cual el érgano
competente lo faculta para presentar la propuesta y celebrar el contrato en el evento de ser seleccionado y si
se requiere establecer las facultades del Representante Legal en los estatutos, deberé anexar copia de la parte
pertinente de los mismos.

Dicha autorizacion debe haber sido otorgada previamente al cierre del presente proceso de seleccion. La
ausencia definitiva de autorizacion suficiente o el no aporte de dicho documento dentro del término requerido
por la entidad, o la acreditacidn de la misma con posterioridad al cierre, determinara la falta de capacidad juridica
para presentar la propuesta, y por tanto se procedera a su rechazo.

5. Domicilio: Que la persona juridica cuenta con domicilio o sucursal domiciliada y debidamente
registrada en Colombia.

6. Término de constitucién: Que la persona juridica se encuentre constituida con cinco (5) afios de
antelacion al cierre de la presente convocatoria.

7. Las sucursales deberan acreditar que se encuentran inscritas en Colombia con cinco (5) afios de
antelacion al cierre de la presente convocatoria.

8. Término de duracion: Que el término de duracion sea igual al plazo de ejecucion del contrato y cinco
(5) afios mas.

9. El nombramiento del revisor fiscal, en caso que proceda.

La persona juridica extranjera sin sucursal y/o domicilio en Colombia, debera acreditar este requisito con el
documento equivalente en su pais de origen. El documento equivalente aportado se entendera prestado bajo
la gravedad de juramento, situacion que se entendera prestado con la presentacion de la propuesta

En el caso de consorcios o uniones temporales, cada uno de sus integrantes debe cumplir individualmente con
estos requerimientos.
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El no cumplimiento de los requisitos aqui sefialados dara lugar a que la propuesta no sea habilitada
juridicamente; Tratdndose de aclaraciones o documentos habilitantes, estos deberén ser aportados por el
proponente en los términos y plazos sefialados por la entidad.

2.1.2. DOCUMENTO DE CONSTITUCION DEL PROPONENTE PLURAL (S| APLICA):

El proponente debera presentar el documento de constitucion de proponente plural a través de las figuras
asociativas de consorcio o unién temporal, en el cual constara por lo menos:

1. Nombre y domicilio de los constituyentes, se debera acompafiar de cada uno de los integrantes de la
estructura plural y de su representante legal los siguiente:

a. De las personas naturales se debera allegar copia legible de la cédula de ciudadania por ambas
caras.

b. De las personas juridicas se debera allegar copia legible por ambas caras de la cédula de
ciudadania del representante legal.

c. En caso de persona natural extranjera con domicilio en Colombia y de persona juridica extranjera
con establecimiento de comercio o sucursal en Colombia, se debera allegar copia de la cédula de
extranjeria o permiso de residencia del proponente persona natural o del representante legal de la
persona juridica o administrador de la sucursal.

d. En caso de persona natural extranjera sin domicilio en Colombia y de persona juridica extranjera
sin establecimiento de comercio o sucursal en Colombia, se debera allegar copia legible del pasaporte
del proponente persona natural o del representante legal de la persona juridica.

e. Cuando la cédula de ciudadania o de extranjeria se encuentre en tramite, la contrasefia expedida
por la Registraduria Nacional del Servicio Civil Colombiana se tendra como documento valido.

2. El objeto del consorcio o union temporal, el cual debera ser el mismo del objeto a contratar.

3. El proponente podra asignar nombre al consorcio o unidn temporal, sin embargo, debera abstenerse
de hacer referencia o de incluir en dicha nominacién el nombre de la Financiera de Desarrollo Territorial o de
Findeter.

4, La designacion de un representante que debera estar facultado para actuar en nombre y
representacion del consorcio o union temporal; igualmente, podra designarse un suplente que lo remplace en
los casos de ausencia temporal o definitiva.

5. La indicacion expresa del domicilio de cada uno de los integrantes persona natural.
6. La indicacion del domicilio de la figura asociativa
7. Senfalar si la participacion es a titulo de consorcio o unién temporal, y en este ultimo caso, sefialaran

expresamente las actividades, términos y extension de la participacion de cada uno de sus integrantes en la
propuesta y en la ejecucién del contrato.

8. La manifestacién clara y expresa de que quienes integran el consorcio o unidén temporal responderan
por el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas de la oferta y del contrato, para los
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miembros del consorcio solidaria e ilimitada respecto a las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones
derivadas de la propuesta y del contrato y limitada conforme a la participacion de los miembros para el caso de
la unién temporal.

9. Para la presente convocatoria al menos uno (1) de los integrantes que acredite la experiencia
especifica sefialada en los presentes Términos de Referencia debera tener una participacién igual o superior
al treinta por ciento (30%) y presentar los documentos que correspondan a su naturaleza, sea persona natural
o juridica. Si sélo uno (1) de los integrantes del proponente plural es quien acredita la experiencia especifica,
su participacion en el mismo no podra ser menor al cincuenta por ciento (50%).

10. En ningun caso la distribucion porcentual podra ser superior al 100%.

El incumplimiento de los anteriores porcentajes de participacion constituira causal de RECHAZO de la
propuesta, igualmente, procedera el rechazo, cuando en la etapa de subsanacion, se modifiquen los
porcentajes de participacion de los integrantes del proponente plural o se acredite que su constitucion ocurrid
con posterioridad al cierre del proceso.

2.1.2.1. DISPOSICIONES GENERALES A LOS PROPONENTES PLURALES

Cada uno de los integrantes del proponente plural, sean persona natural o juridica, nacional o extranjera,
deberan dar estricto cumplimiento a cada uno de los siguientes requisitos:

1. Al acta de constitucién del consorcio o unién temporal se le debera anexar la documentacién que acredite
la existencia y representacion legal de cada uno de sus integrantes y la capacidad necesaria, como lo son,
los certificados de existencia y representacion legal expedidos por la Camara de Comercio, actas de Junta
Directiva y poderes y tratandose de personas juridicas de derecho publico acto de creacién (si aplica),
resolucion de nombramiento, acta de posesién y fotocopia de la cédula del representante legal, junto con la
certificacion del Jefe de Personal, o quien haga sus veces sobre la vigencia del nombramiento del
representante legal.

2. En el evento que del contenido del Certificado expedido por la Camara de Comercio, se desprenda que el
representante legal tiene restricciones para presentar la propuesta y/o contratar y obligarse en nombre de
la misma, debera acreditar la autorizacién mediante la cual el érgano competente lo faculta para presentar
la propuesta y celebrar el contrato en el evento de ser seleccionado y si se requiere establecer las facultades
del Representante Legal en los estatutos, debera anexar copia de la parte pertinente de los mismos.

3. Los integrantes del proponente plural responderan por el cumplimiento de todas y cada una de las
obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato, de las fases precontractual, contractual y
postcontractual, incluyendo la etapa de liquidacion.

4. Sus integrantes, apoderados y representantes no podran encontrarse reportados en el Sistema de
Administracion del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiacién del Terrorismo — SARLAFT o en la
Lista Clinton.

5. Las personas juridicas extranjeras que participen en consorcio o unién temporal podran constituir un solo

apoderado comun, y en tal caso, bastara para todos los efectos la presentacion del poder comun otorgado
por todos los integrantes, con los requisitos de autenticacion, consularizacion, legalizacion y/o apostilla y
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traduccion exigidos en el Cédigo de Comercio de Colombia, ademas de los sefialados en estos Términos
de Referencia. El poder a que se refiere este parrafo podra otorgarse en el mismo acto de constitucion del
Consorcio 0 Unién Temporal.

6. La garantia de seriedad de la propuesta tratdndose de proponente plural, ademas de los requisitos
sefialados en los presentes términos de referencia, deberé indicar los integrantes del proponente plural y su
porcentaje de participacion.

7. Cada proponente, sea que participe en forma individual o constituido como consorcio 0 unién temporal,
debera presentar solamente una oferta.

8. Una vez constituido el consorcio o unién temporal, sus integrantes no podran ceder o transferir su
participacion en el mismo, ni modificar sus integrantes o su participacion en aquél. En caso de ser necesario
la realizacién de algun tipo de modificacion, una vez se haya suscrito el contrato, requerira autorizacién
escrita de la CONTRATANTE.

9. Para efectos impositivos, a los consorcios y uniones temporales se les aplicara el régimen previsto en el
Estatuto Tributario.

2.1.3. CEDULA DE CIUDADANIA O SU EQUIVALENTE

En caso de persona natural el proponente debera allegar copia legible de la cédula de ciudadania por ambas
caras.

En caso de persona juridica, el proponente debera allegar copia legible por ambas caras de la cédula de
ciudadania del representante legal.

En caso de persona natural extranjera con domicilio en Colombia y de persona juridica extranjera con
establecimiento de comercio o sucursal en Colombia, se debera allegar copia de la cédula de extranjeria o
permiso de residencia del proponente persona natural o del representante legal de la persona juridica o
administrador de la sucursal.

En caso de persona natural extranjera sin domicilio en Colombia y de persona juridica extranjera sin
establecimiento de comercio o sucursal en Colombia, se debera allegar copia legible del pasaporte del
proponente persona natural o del representante legal de la persona juridica.

21.4. CERTIFICADO DE RESPONSABILIDAD FISCAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA
REPUBLICA

Presentar el Certificado de Responsabilidad Fiscal emitido por la Contraloria General de la Republica, del
proponente en caso de persona natural y del proponente y del representante legal en caso de personas
juridicas, en el cual se indique que no se encuentra(n) reportado(s). Dicho certificado debera haber sido
expedido dentro de los treinta (30) dias calendario anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de
seleccion. En caso de no aportar el certificado, la CONTRATANTE al momento de la verificacion, consultara los
antecedentes correspondientes, en la pagina web de la Contraloria General de la Republica.
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La persona natural y juridica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, debera igualmente presentar la
certificacidén de que trata el inciso anterior, en el cual conste que no se encuentra reportado; en caso de no
aparecer registrada deberéd acreditar dicho requisito con el documento equivalente en su pais de origen, salvo
que este requisito o la autoridad no esté establecida, para lo cual el proponente asi lo debera manifestar bajo
la gravedad de juramento.

2.1.5. CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

Presentar el Certificado de Antecedentes Disciplinarios emitido por la Procuraduria General de la Nacion, del
proponente en caso de persona natural, y del proponente y representante legal en caso de persona juridica, en
el cual se certifique que no se encuentra(n) reportado(s) como inhabilitado para contratar en el Sistema de
Informacién de Registro de Sanciones y Causas de Inhabilidad “SIRI” de la Procuraduria General de la Nacion.
Certificado que debera tener fecha de expediciéon no mayor a treinta (30) dias calendario, anteriores a la fecha
de cierre del presente proceso de seleccidn. En caso de no aportar el certificado, la CONTRATANTE al
momento de la verificacion, consultara los antecedentes correspondientes.

La persona natural y juridica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, debera igualmente presentar la
certificacion de que trata el inciso anterior, en el cual conste que no se encuentra reportado; en caso de no
aparecer registrada debera acreditar dicho requisito con el documento equivalente en su pais de origen, salvo
que este requisito o la autoridad no esté establecida, para lo cual el proponente asi lo deberd manifestar bajo
la gravedad de juramento. Lo anterior, sin perjuicio que la CONTRATANTE al momento de la verificacion
consulte los antecedentes correspondientes en la pagina web de la Procuraduria General de la Nacién.

2.1.6. CONSTANCIA ANTECEDENTES JUDICIALES

Presentar la constancia de consulta de antecedentes judiciales suministrado por la Policia Nacional para el
proponente, sea persona natural o juridica 0 los miembros del consorcio 0 union temporal o sus representantes.

2.1.7.  AUTORIZACION PARA EL EJERCICIO TEMPORAL DE LA PROFESION EN COLOMBIA

En el evento que el proponente seleccionado ofrezca personal de profesion ingeniero o profesion auxiliar o a
fin, titulado y domiciliado en el exterior, debera presentar al supervisor para la suscripcién del acta de inicio el
permiso temporal expedido por el Consejo Profesional Nacional de Ingenieria y sus Profesiones Auxiliares -
COPNIA, para el ejercicio temporal de la profesién en Colombia sin matricula profesional, certificado de
inscripcion profesional o certificado de matricula, segun el caso.

2.1.8. GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA

El proponente sea persona natural o juridica, nacional o extranjera, debera constituir a su costa y presentar
con su oferta una garantia de seriedad de la propuesta expedida por una Compafia de Seguros legalmente
establecida y autorizada para funcionar en Colombia, a favor de entidades particulares, asi:

La garantia de seriedad de la propuesta se debe constituir en los siguientes términos:

1. Amparos de la Garantia de Seriedad: La Garantia de Seriedad debera cubrir los perjuicios derivados del
incumplimiento del ofrecimiento.
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2. Valor asegurado: La Garantia de Seriedad debera ser equivalente al 10% del valor total del presupuesto
del proyecto.

3. Vigencia: La Garantia de Seriedad debera tener una vigencia de cuatro (4) meses contados a partir de la
fecha prevista para el cierre del proceso y en caso de la prérroga del cierre, deberéa constituirse a partir de
la nueva fecha del cierre.

4.  Asegurado/Beneficiario: El asegurado/beneficiario es el PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO -
ASISTENCIA TECNICA FINDETER FIDUCIARIA BOGOTA S.A. NIT 830.055.897-7

5. Tomador/Afianzado: La Garantia de Seriedad debera tomarse con el nombre del proponente como figura
en el documento de identidad y tratandose de consorcio o unién temporal a nombre de éste y no de su
representante legal y deberd indicar los integrantes del mismo y su porcentaje de participacion segun
conste en el documento de constitucion.

6. Se debe aportar el soporte de pago de la prima correspondiente. No es de recibo la certificacion de No
expiracion por falta de pago, ni soporte de transaccion electrénica.

Con la presentacion oportuna de la propuesta, se entiende que la misma es irrevocable y que el proponente
mantiene vigentes todas las condiciones durante toda la vigencia de la péliza, incluidas las prérrogas de los
plazos que llegaren a presentarse de acuerdo con los términos de referencia y sus respectivas adendas.

Cuando no se allegue la garantia de seriedad de la propuesta y/o esta no contenga los requerimientos de los
términos de referencia, el proponente debera aclarar o subsanar los mismos y remitir las modificaciones dentro
del término perentorio que para el efecto fije la entidad CONTRATANTE, so pena de rechazo de la propuesta
si no cumple.

Los proponentes no favorecidos con la adjudicacién del contrato, una vez finalizado el proceso de seleccién,
podran presentar peticidn suscrita por el representante legal para que se le devuelva el original de la garantia
de seriedad de la oferta.

2.1.9. REGISTRO UNICO TRIBUTARIO O SU EQUIVALENTE

El proponente sea persona natural o juridica, nacional o extranjera, con domicilio y/o sucursal en Colombia,
debera presentar el certificado de Registro Unico Tributario - RUT.

En caso de ser el proponente persona natural o juridica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, no
aplica este requisito para la presentacion de la propuesta, pero si resulta adjudicatario debera inscribirse en el
Registro Unico Tributario (RUT) ante la Direccion de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia.

2.1.10. CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS GENERALES DE
SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES

El proponente deberd acreditar que se encuentra al dia a la fecha de cierre del proceso de seleccion, con el
pago de los aportes parafiscales generados de la némina de sus empleados de los ultimos seis (6) meses con
destino a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensacion
Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje.

En caso tal que NO se encuentre obligado a cancelar aportes parafiscales y de seguridad social, por no tener
personal a cargo, debera declarar esta circunstancia bajo la gravedad de juramento.
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En el evento que NO se encuentre obligado a cancelar aportes a SENA, ICBF y Salud por pagar el Impuesto
sobre la renta para la Equidad CREE, si aplica, o el que corresponda, debera declarar esta circunstancia bajo
la gravedad de juramento y asi mismo certificar el cumplimiento de pago de aportes a pensiones, riesgos
profesionales y Cajas de Compensacion generados de la némina de los empleados de los seis (6) meses
anteriores a la fecha de cierre.

Las anteriores circunstancias se acreditaran de la siguiente manera:

a. Las personas juridicas lo haran mediante certificacion expedida y firmada por el revisor fiscal (cuando
de acuerdo con la Ley esté obligado a tenerlo o cuando por estatutos asi se dispuso), o por el
representante legal cuando no esté obligado a tener revisor fiscal.

b. Las personas naturales lo haran mediante declaracion juramentada.

Adicionalmente tratandose de persona natural nacional deberd también acreditar el cumplimiento de esta
obligacién con la planilla o comprobante de pago de sus aportes a la seguridad social y aportes parafiscales (si
aplican) como minimo del mes inmediatamente anterior a la fecha prevista para el cierre de la presente
convocatoria.

2.1.11. REQUERIMIENTO TITULACION COMO INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO PERSONA NATURAL

En consonancia con lo previsto en la Ley 842 de 2003 y demas normas concordantes, con el fin de no permitir
el ejercicio ilegal de la Ingenieria, la persona natural que pretenda participar en la presente convocatoria ya sea
de manera individual o0 como integrante de un proponente plural (consorcio 0 unién temporal) debera acreditar
que posee titulo como Ingeniero Civil o Arquitecto, para lo cual debera adjuntar copia de su matricula profesional
y copia del certificado de vigencia de matricula profesional y antecedentes disciplinarios expedido por el
COPNIA o por el CPNAA, segun corresponda, el cual se debe encontrar vigente.

2.1.12. ABONO DE LA OFERTA

Si el representante legal o apoderado del proponente individual persona juridica nacional o extranjera o el
representante legal o apoderado de la estructura plural, no posee titulo de Ingeniero Civil o Arquitecto, la oferta
debera ser avalada por un Ingeniero Civil, para lo cual deberéa adjuntar copia de su matricula profesional y copia
del certificado de vigencia de matricula profesional expedida por el COPNIA, el cual se debe encontrar vigente.

2.1.13. CERTIFICACION DEL REVISOR FISCAL

La persona juridica nacional o extranjera con domicilio y/o sucursal en Colombia, deberé allegar certificacion
expedida por el Revisor Fiscal en el que conste si se trata de una sociedad andnima abierta o cerrada. Este
requisito solo sera exigible para las sociedades anonimas.

La persona juridica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, debera acreditar este requisito con el
documento equivalente en su pais de origen. El documento equivalente aportado se entendera prestado bajo
la gravedad de juramento, situacion que se entendera prestado con la presentacion de la propuesta.

2.1.14.  CERTIFICADO DEL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES DEL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL DE LA
CAMARA DE COMERCIO (EN CASO DE ESTAR INSCRITO)
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Las personas naturales o juridicas que se encuentren inscritas en el Registro Unico de Proponentes del Registro
Unico Empresarial de la Camara de Comercio, deberan aportar el certificado del registro del proponente singular
y el de cada uno de los miembros del consorcio o unién temporal tratdndose de proponente plural, expedido(s)
dentro de los treinta (30) dias calendario, anteriores a la fecha de cierre de la presente convocatoria para efectos
de la evaluacion factor cumplimiento contratos anteriores.

2.1.15. SISTEMA DE ADMINISTRACION DE LAVADO DE ACTIVOS Y ADMINISTRACION DEL
TERRORISMO

El proponente, sus representantes legales o sus apoderados, segun corresponda, no podran encontrarse
reportados en el Sistema de Administracion del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiacion del Terrorismo
— SARLAFT. En consecuencia, con la presentacion de la propuesta se entendera otorgada la autorizacién para
realizar esta verificacion.

, SUBCAPITULO i , ,
VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES DE CARACTER JURIDICO, TECNICO Y FINANCIERO

3.1 REQUISITOS HABILITANTES

FINDETER adelantara la verificacion de los requisitos habilitantes de caracter juridico, financiero y técnico, asi:

a. Verificacién Juridica: Consiste en la verificacion del cumplimiento de la totalidad de los requisitos legales y
los exigidos en los términos de referencia.

b. Verificacion Técnica: Consiste en la verificacion del cumplimiento de las especificaciones establecidas en
los términos de referencia y el cumplimiento de los criterios minimos exigidos desde el punto de vista de
experiencia, no concentracion e inexistencia de conflicto de interés.

c. Verificacion financiera: Consiste en la verificacion de los factores de orden financiero establecidos en los
presentes términos de referencia.

3.1.1  REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN JURIDICO
El proponente para habilitar su propuesta debera cumplir con los requisitos de orden juridico y aportar con la

propuesta todos los documentos legales exigidos en los términos de referencia, en particular los contenidos en
el acapite de documentos y requisitos de la propuesta.

3.1.2 REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN FINANCIERO

Para que la propuesta sea considerada habil financieramente, el proponente nacional, extranjeros con sucursal
en Colombia y proponentes extranjeros sin sucursal en Colombia, deberan presentar con la propuesta una o
mas carta(s) de cupo de crédito pre aprobado, todas y cada una de las cuales deben cumplir con los siguientes
requisitos:
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3.1.2.1. Se debe presentar carta de certificacién de cupo de crédito pre aprobado en original expedida por una
entidad financiera vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia. No se aceptaran por medio
electronico, ni fotocopias.

3.1.2.2. Elcupo de crédito a certificar en la carta, es el cupo de crédito pre aprobado, expresién que debe estar
incorporada de manera explicita en el texto de la certificacion.

3.1.2.3. Razdn social de la entidad financiera que expide la certificacion.
3.1.2.4. Nombre completo y cargo del representante de la entidad financiera que expide la certificacion.

3.1.2.5. Lacarta de cupo de crédito pre aprobado debera estar firmada por un representante legal de la entidad
financiera y/o gerente de oficina o sucursal que la expide o su equivalente.

3.1.2.6. Debera contener numero telefénico y/o correo electrénico de contacto.

3.1.2.7. En las propuestas presentadas a través de Consorcio o Unidén Temporal, el integrante que aporte el
mayor cupo de crédito, debera tener una participacién en el consorcio y/o unién temporal, no menor al
30%.

3.1.2.8. La fecha de expedicion de la carta debe ser inferior a sesenta dias (60) de antelacién a la fecha de
cierre de la convocatoria.

3.1.2.9. Laentidad verificara que la carta de cupo crédito pre aprobado al oferente es por un monto igual o
superior al 20% del presupuesto de la convocatoria.

3.1.2.10.Se podra presentar una misma carta de cupo de crédito en mas de una de las convocatorias del
Programa Infraestructura en Entornos Institucionales y Culturales - FINDETER.
Conforme a lo anterior, la carta de cupo de crédito debera estar dirigida a los procesos de contratacion del

Programa Infraestructura en Entornos Institucionales y Culturales - FINDETER, bajo las siguientes alternativas:

a) Estar dirigida especificamente a esta convocatoria; en tal caso no se acepta la presentacion del mismo cupo
de crédito para diferentes convocatorias en curso.

b) Estar dirigida a las convocatorias del Programa Programa Infraestructura en Entornos Institucionales y
Culturales - FINDETER.

Cuando se opte por esta opcion, la asignacion del cupo de crédito se hara en primer lugar, a la convocatoria

del Programa Programa Infraestructura en Entornos Institucionales y Culturales FINDETER de la primera fecha
de adjudicacién, y asi en orden ascendente.
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Sin perjuicio de la opcion por la cual haya optado el proponente, podra subsanar el monto faltante siempre y
cuando este dentro del plazo estipulado para subsanaciones, en caso que esta etapa ya se haya cerrado, la
propuesta sera RECHAZADA.

3.1.2.11.Que acredite, al momento de la presentacion de la propuesta, una vigencia minima de tres (3) meses
contados a partir de la fecha de cierre de la convocatoria establecido en el cronograma o en las
adendas que se expidan para tal fin.

No se aceptara la presentacion de cupos de sobregiro, ni de tarjeta de crédito, ni CDT, ni cuentas de ahorro, ni
bonos, ni titulos valores, ni documentos representativos de valores, ni garantias bancarias y/o cartas de crédito
stand by, ni cupos de factoring, ni ningln tipo de mecanismo que no corresponda a un cupo de crédito.

La entidad contratante se reserva el derecho de consultar los aspectos que estimen convenientes de la carta
de cupo de crédito. La carta de cupo de crédito podra confirmarse en cualquier etapa de la convocatoria, antes
de la adjudicacion de la misma. En caso que al momento de la verificacion de la carta de cupo de crédito la
entidad financiera confirme una disminucion del valor del cupo, el proponente podra subsanar el monto faltante
siempre y cuando este dentro del plazo estipulado para subsanaciones, en caso que esta etapa ya se haya
cerrado, la propuesta sera RECHAZADA.

Nota: En caso de consorcios o Uniones Temporales para la evaluacion financiera del cupo de crédito se
efectuara la suma aritmética de cada valor de cupo presentado por cada uno de los integrantes, igualmente se
efectuara la suma aritmética de cada valor de cupo de crédito de las cartas de cupo crédito, presentadas por el
proponente.

3.1.3  REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN TECNICO

Para habilitar la propuesta se verificara si los proponentes cumplen con los siguientes criterios de experiencia
minimos exigidos:

3.1.3.1 EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE

Se considera que el factor técnico de escogencia es la Experiencia Especifica del proponente, para la cual en
el presente proceso se considera oportuno, objetivo, ecuénime y razonable solicitar Experiencia Especifica en
INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCION DE EDIFICACIONES INSTITUCIONALES que de manera taxativa
deberan ser en cualquiera de las siguientes tipologias: Colegios o Universidades o Escuelas y/o Centro
Educativos o Centros de Desarrollo Infantil u Hospitales o Clinicas o Centros de Salud o Establecimientos
Penitenciarios o Bibliotecas o Centros de convenciones. Para efectos de acreditar la experiencia, el proponente
debera presentar MINIMO UNO (1) Y MAXIMO CUATRO (4) CONTRATOS terminados, que cumplan las
siguientes condiciones:

v' El valor de los contratos terminados y aportados deberan sumar un valor igual o superior a 1.5 veces
el valor del PRESUPUESTO ESTIMADO (PE), expresado en SMMLV.

v" Elvalor de Uno (1) de los contratos terminados y aportados, debe ser igual o superior a 0.70 veces el
PRESUPUESTO ESTIMADO (PE) expresado en SMMLV.
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v Uno de los proyectos de (1) de los contratos aportados debera acreditar experiencia especifica en
INTERVENTORIA A CONSTRUCCION DE EDIFICACIONES INSTITUCIONALES, que de manera
taxativa deberan ser en cualquiera de las siguientes tipologias: Colegios o Universidades o Escuelas
ylo Centros Educativos o Centros de Desarrollo Infantil u Hospitales o Clinicas o Centros de salud o
Establecimientos Penitenciarios o Bibliotecas o centros de convenciones. Para las anteriores tipologias
el area de construccion cubierta de al menos un (1) proyecto debera ser igual o superior a 600
m2,

Para efectos de la presente convocatoria se tendran en cuenta las siguientes definiciones:

1) EDIFICACIONES: Construcciones fijas de caracter permanente y cubiertas, de uno o mas pisos, de
tipo Institucional publicas o privadas; los proyectos a certificarse, de manera taxativa, deberan ser en:
Colegios 0 Universidades o Escuelas y/o Centro Educativos o Centros de Desarrollo Infantil u
Hospitales o clinicas o Centros de Salud o Establecimientos Penitenciarios o Bibliotecas o centros de
convenciones. No se acepta la experiencia relacionada con contratos de Adecuacion o Remodelacion.
Asi mismo no se acepta la experiencia en construccion de bodegas ni plazas de mercado, ni
polideportivo.

2) AREA CUBIERTA: la parte edificada que corresponde a la suma de las superficies de los pisos,
excluyendo azoteas y areas sin cubrir o techar.

Nota: Para el presente proceso de seleccion NO se acepta la experiencia relacionada con contratos de
Adecuacién o Remodelacion

Cuando se presenten certificaciones, constancias o contratos en los que se acredite experiencia en varios
proyectos o varias actividades o alcances, solo se tendra en cuenta, para efectos de esta convocatoria, la
experiencia especifica de la actividad INTERVENTORIA A CONSTRUCCION DE EDIFICACIONES
INSTITUCIONALES y el valor correspondiente a esta, los deméas proyectos, actividades y/o alcances y su valor
no seran tenidos en cuenta.

3.1.3.1.1REGLAS PARA LA ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE

A. Cuando se presenten certificaciones 0 constancias de experiencia especifica ejecutada en cualquier
tipo de figura asociativa, las actividades para cada uno de los integrantes se cuantificaran en forma individual
de la siguiente manera:

Cuando la participacién fue igual o mayor al cincuenta por ciento (50%) se tendran en cuenta las
actividades ejecutadas en su totalidad. Si la participacion fue menor al cincuenta por ciento (50%), se
cuantificara en proporcion al porcentaje de participacion que haya tenido el integrante en la respectiva figura
asociativa.

En el evento que un contrato o proyecto que se aporte para la experiencia haya sido ejecutado por un
proponente plural, y dos (2) o mas de sus integrantes conformen un proponente plural para participar en el
presente proceso, dicho contrato o proyecto se entendera aportado como un (1) solo contrato o proyecto y se
tendra en cuenta para el aporte de la experiencia, la sumatoria de los porcentajes de los integrantes del
Consorcio 0 Unién Temporal que ejecutaron el contrato, y que estan participando en el presente proceso.
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Cuando se presente este caso se tendrd en cuenta el contrato en la totalidad de la participacion de los
integrantes que conformaron el proponente plural que adquirié la experiencia y que se encuentren participando
en el presente proceso de seleccidn.

Y en el evento que alguno de los integrantes tenga participacion del 50% o mas, dicho contrato se entendera
aportado como un (1) solo contrato o proyecto y solo se cuantificara bajo esta regla la experiencia de este
integrante. El porcentaje de participacion de los demas integrantes en dicho contrato o proyecto no se podréa
acumular, por cuanto, no se podra acreditar sino hasta el 100% de la experiencia ejecutada en el contrato o
proyecto aportado.

i. El valor del contrato se cuantificara en proporcion al porcentaje de participacion que haya tenido el
integrante en la respectiva figura asociativa.

ii. Podra acumularse la experiencia especifica individual para cada uno de los miembros con el fin de
alcanzar el cien por ciento (100%) de la experiencia especifica requerida

iv. En ningUin caso podra acumularse la experiencia especifica acreditada a la de otro de sus miembros
con el fin de alcanzar el 50% de la experiencia especifica individual requerida.

Para efectos de contabilizar la proporcion de la experiencia especifica, se tendra en cuenta la unidad de medida
de la estructura, de la experiencia especifica que se esta requiriendo acreditar.

En ninguin caso podra acumularse la experiencia especifica acreditada a la de otro de sus socios con el fin de
alcanzar el 50% de la experiencia especifica individual requerida.

La acreditacién de esta experiencia se sujetara a las exigencias establecidas en este capitulo.

No se acepta la acreditacién de experiencia de sociedades controladas por el proponente o por los miembros
de la estructura plural, o de su matriz, 0 de sociedades controladas por su matriz, o de la filial o sus
subordinadas.

De las sucursales de sociedades extranjeras sera tenida en cuenta solo la experiencia de la respectiva sucursal.
No se aceptara experiencia derivada de contratos o proyectos escindidos.

Conversidn a salarios minimos mensuales legales vigentes (SMMLV) se efectuara de acuerdo con el valor total
ejecutado del contrato o proyecto a la fecha de terminacién o de la fecha de suscripcion del acta de entrega y
recibo final del mismo, de acuerdo con el valor del salario minimo Colombiano vigente para la dicha fecha.

Para efectos de la conversion a salarios minimos, en caso que el proponente presente soportes tanto de la
fecha de terminacion y de la fecha de suscripcidn del acta de entrega y/o recibo final, la fecha que sera tomada
para la conversion, sera la de terminacion del contrato.

En el evento que el proponente no presente con la propuesta o cuando se le dentro de la etapa

correspondiente documentos que cumplan con las condiciones establecidas en las alternativas de acreditacion
de experiencia, dentro de la etapa correspondiente, en donde se pueda verificar el valor total ejecutado del
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contrato, con el objeto de realizar el calculo de los SMMLV, dicho contrato o proyecto no sera tenido en cuenta
para acreditar este criterio de experiencia.

Para los anteriores efectos, la entidad igualmente convertira el presupuesto estimado de la convocatoria a
Salarios Minimos Mensuales Legales vigentes a la fecha del cierre.

La experiencia especifica del proponente podra acreditarse mediante el cumplimiento de las siguientes
alternativas:

Alternativa A. Mediante presentacion de certificacién o constancia expedida por la entidad contratante, en la
que conste el objeto del contrato o proyecto, el valor total o final, la fecha de terminacion, el porcentaje de
participacion del proponente, las actividades y/o productos requeridos como experiencia especifica, la ejecucion,
terminacion o liquidacion del contrato o proyecto. En ningun caso se aceptara la certificacién o constancia expedida
Unicamente por el interventor externo.

Alternativa B. Se podra adjuntar copia del contrato acompariada con la acta de terminacion, o de entrega y recibo
final, 0 acta de liquidacion, donde conste la ejecucién del mismo, el valor final del contrato y se evidencie el afio
de terminacién, la cual debera venir suscrita segln corresponda, por el Interventor y/o supervisor y/o
representante de la entidad contratante y el Contratista.

En todo caso, no se aceptaran experiencias y/o certificaciones donde la participacion del interesado haya sido
como subcontratista, al igual que no se aceptaran auto certificaciones, entendidas como: i) Cualquier
certificacidn expedida por el oferente para acreditar su propia experiencia. i) Cualquier certificacion expedida
por figuras asociativas enla que el oferente o los integrantes de la misma hayan hecho parte.

Cuando los documentos aportados no contengan la informacién que permita su verificacién, el proponente
podra anexar el acta de terminacion, acta parcial, o de entrega y recibo final, o acta de liquidacion, la cual
debera venir suscrita segln corresponda, por el Interventor y/o supervisor y/o representante de la entidad
contratante y el Contratista, asi mismo podra aportar copia de los documentos soportes que sean del caso
(siempre y cuando sean expedidos por la entidad contratante o entidad publica), que permitan evidenciar la
ejecucion del contrato o proyecto o tomar la informacion que falte.

No obstante, la Entidad se reserva el derecho de verificar la informacion suministrada por el proponente y de
solicitar las aclaraciones u otros documentos que considere convenientes para acreditar la experiencia.

En ninguin caso el proponente podra cambiar o reemplazar los contratos o proyectos presentados inicialmente
con la propuesta para acreditar la experiencia técnica requerida, ya que no seran tenidos en cuenta, de estos
solamente se podra aclarar, aportar informacion o documentos relacionados cuando la entidad asi lo requiera.

En el evento en que en las alternativas antes previstas no se informe el porcentaje de participacion del

proponente plural, éste debera aportar el documento de constitucion de la figura asociativa o acuerdo de
voluntades en donde se evidencie dicho porcentaje.

Para el presente proceso no es valido acreditar la experiencia a través de contratos ejecutados bajo la
modalidad de Administracién Delegada. No seré considerada la experiencia que se pretenda acreditar con
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Convenios Interadministrativos para cuyo desarrollo se haya subcontratado la totalidad de la ejecucion de la
interventoria.

En caso de presentarse para efectos de acreditacion de la experiencia mas de un formulario 0 un nimero mayor
de contratos o proyectos al méximo requerido, sera objeto de verificacion el primer formulario que aparece en
orden consecutivo foliado y de él los primeros contratos o proyectos relacionados en el formato 3, en su orden,
y hasta el nimero maximo sefialado en los términos de referencia. En caso de aportar mas de un contrato o
proyecto o una certificacién de varios contratos o proyectos y el proponente no sefiale o sefiale parcialmente
en el formato los que requiere sean tenidos en cuenta para efectos de habilitacion, se tomaran en cuenta los
contratos o proyectos de mayor valor total ejecutado y hasta el nimero méximo requerido en los términos de
referencia.
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SUBCAPITULO IV
CALIFICACION DE LAS PROPUESTAS

4.1 CRITERIOS DE EVALUACION Y CALIFICACION DE LAS PROPUESTAS

La asignacién del puntaje a las propuestas, de acuerdo con los patrones preestablecidos en estos términos de
referencia, serd realizada por los evaluadores de la CONTRATANTE. Se seleccionara la propuesta mejor
calificada y que por ello resulte ser la mas favorable para la entidad y para los fines que ella busca con esta
contratacion, para esto se tendra en cuenta que el puntaje méximo de la evaluacion sera de cien (100) puntos,
resultantes del siguiente factor y criterio de evaluacién:

FACTOR DE CALIFICACION PUNTAJE
Evaluacion Econémica 100 puntos
TOTAL 100 puntos

Y la posterior aplicacion del Criterio de evaluacién factor cumplimiento contratos anteriores.
411  EVALUACION PROPUESTA ECONOMICA

En audiencia realizada en el lugar y fecha establecidos en el cronograma de proceso, se llevara a cabo la
apertura del sobre No. 2 de las propuestas habilitadas en los aspectos juridicos, financieros y técnicos.

En dicha audiencia se dara lectura del valor total de cada una de las propuestas incluido el IVA. En el evento
que el formato de oferta econdmica de la propuesta no tenga diligenciada la casilla correspondiente al “Valor
total de la propuesta” la entidad se procedera a realizar la sumatoria de los valores correspondientes a cada
una de las Etapas y el IVA.

Una vez surtida la audiencia de apertura del sobre No. 2, la Entidad procedera a realizar la revision de las
propuestas durante el término establecido en el cronograma del proceso, de la siguiente manera:

1. En caso que cualquier valor de la oferta econémica de algln proponente se presente con decimales, la
entidad procedera a ajustar el valor redondeandolo al peso, cuando la fraccién decimal del peso sea igual
0 superior a cinco lo aproximara por exceso al peso y cuando la fraccién decimal del peso sea inferior a
cinco lo aproximara por defecto al peso.

2. En el evento que la propuesta econémica no contenga el valor de la propuesta o de alguna etapa o se
haya diligenciado en cero o con algun simbolo, la propuesta sera rechazada.

3. Si existiere discrepancia entre letras y cifras, prevalecera el monto expresado en letras
4. En el evento que la entidad advierta la necesidad de aclaracién o explicacion, podra solicitar a los
proponentes para que alleguen en el término que para el efecto le fije en el requerimiento, las aclaraciones,
los documentos o explicaciones, so pena de rechazo de la propuesta.
5. Se realizaré la verificacion y correccion de las operaciones aritméticas de las propuestas.
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6. En caso de error en la sumas, el resultado total correcto sera el que se obtenga de revisar dichas sumas,
igualmente se realizaré rectificacion de los errores aritméticos sobre el valor total de la oferta que sera el
que resulte de multiplicar el valor antes de IVA por el IVA.

7. Se tomara como valor de la propuesta econdmica, el valor de la propuesta corregida.

8. Seran rechazadas las propuestas que después de realizar los pasos anteriores, presente al menos una
de las siguientes condiciones:

a. Cuando la propuesta econdmica presentada para alguna de las etapas presente un valor corregido
inferior al valor minimo o superior al valor maximo del presupuesto oficial estimado para la respectiva
etapa en los términos de referencia.

b. Cuando el valor total de la propuesta corregido, presente un valor inferior al valor minimo o superior
al valor maximo del valor oficial estimado para la convocatoria en los términos de referencia.

c. Cuando no se incluya el IVA en la propuesta econémica

9. De la anterior verificacién se elaborara un Informe de Evaluacion econdmica en el que consten los
resultados de las ofertas econdmicas de todas las propuestas habilitadas, con las respectivas correcciones
aritméticas de acuerdo con los criterios establecidos, si proceden, y la identificacién de las correcciones
efectuadas, el cual se publicard en la fecha establecida en el cronograma del presente proceso de
seleccion.

Los proponentes podran, dentro del término establecido en el cronograma del presente proceso de
seleccion, formular observaciones a dicho informe de Evaluacion econdémica. Sin que en ejercicio de esta
facultad, puedan subsanar, modificar 0 mejorar sus propuestas.

10. Vencido el término anterior, se seleccionara el método de ponderacion de la propuesta econdmica de
acuerdo con los siguientes métodos:

NUMERO METODO
1 Media aritmética
2 Media aritmética alta
3 Media geométrica
4 Menor valor

Para la determinacion del método se tomaran hasta las centésimas de la Tasa de Cambio Representativa
del Mercado (TRM) que rija para el segundo dia habil siguiente a la fecha de vencimiento del plazo
establecido para presentar observaciones al informe de evaluacién econdmica, de conformidad con las
fechas previstas en el cronograma de esta convocatoria, de acuerdo a los rangos establecidos en el cuadro
que se presenta a continuacion:
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(IN'E‘l\_ﬁgﬁlE) NUMERO METODO

De 00 a 24 1 Media aritmética
De 25a49 2 Media aritmética alta
De 50 a 74 3 Media geométrica
De75a99 4 Menor valor

Nota: Esta TRM se tomara del sitio web del Banco de la Republica de Colombia, http://www.banrep.gov.co/series-
estadisticas/see_ts_trm.htm#cotizacion.

a. MEDIA ARITMETICA
Consiste en la determinacion del promedio aritmético de las propuestas economicas validas y la asignacion de

puntos en funcién de la proximidad de las propuestas a dicho promedio aritmético, como resultado de aplicar
las siguientes formulas:

Doénde:

X = Media aritmética

Xi = Valor total corregido de la propuesta i

n = Numero total de las propuestas validas presentadas

Ponderacion de las propuestas por el método de la media aritmética.
Obtenida la media aritmética se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:

( X-Vi : -
100 x| 1-— - para valores menores o iguales a X

Puntajei = é _
X — Vil -
l 100x|11-2 3 para valores mayores a X

Dénde:

X= Media aritmética.

V; = Valor total de cada una de las Ofertas i, sin decimales
i = Numero de oferta.

En el caso de propuestas con valores mayores a la media aritmética se tomara el valor absoluto de la diferencia
entre la media aritmética y el valor de la propuesta, como se observa en la férmula de ponderacion.
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b. MEDIA ARITMETICA ALTA

Consiste en la determinacion de la media aritmética entre el valor total sin decimales de la propuesta valida
mas alta y el promedio aritmético de las propuestas validas y la asignacién de puntos en funcién de la
proximidad de las propuestas a dicha media aritmética, como resultado de aplicar las siguientes férmulas:

= Vmax+X
AT 2
Doénde:
X4 = Media aritmética alta.
X = Media aritmética.
Vinax = Valor total corregido de la propuesta mas alta dentro del rango comprendido entre la media aritmética y el

presupuesto de la presente convocatoria

Obtenida la media aritmética alta se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente férmula:

Xa—V; . <
100 X [ 1 = —=——) | para valores menores o iguales a X

Xa
Puntajei = _
| 1Xa — Vil <
k 100x|1-2 <. para valores mayores a X
A

Dénde:

X4 = Media aritmética alta.

Vi = Valor total corregido de cada una de las propuestas i habilitadas.

i = Numero de propuesta

En el caso de propuestas con valores mayores a la media aritmética alta se tomara el valor absoluto de la
diferencia entre la media aritmética alta y el valor de la propuesta, como se observa en la formula de
ponderacion.

c. MEDIA GEOMETRICA

El célculo de la media geométrica de obtendra mediante la siguiente férmula:

G= (nifPl*Pg * ..% P

n

Dionde:

G = Media Geométnca.

n = Mimero de propuesiss econdmicas validas,

F; = Valor de la propuesta econdmica corregida del proponentei
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Establecida la media geométrica se procedera a determinar el puntaje para cada proponente mediante el
siguiente procedimiento:

Ponderacion de las propuestas por el método de la media geométrica:

Obtenida la media geométrica, se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:

( G-V _ _
| 100 X [ 1 — | —=— | paravalores menores o iguales a G

G
Puntajei = _
|G — Vi _
100 x (1—2- e para valores mayores a G
Dénde:
G = Media Geométrica.
Vi = Valor total corregido de cada una de las propuestas i habilitadas.

i = NUmero de propuesta.

En el caso de propuestas econdmicas con valores mayores a la media geométrica se tomara el valor
absoluto de la diferencia entre la media geométrica y el valor de la propuesta, como se observa en la formula
de ponderacion.

d. MENOR VALOR Consiste en establecer la propuesta econémica de menor valor y la asignacién de
puntos en funcion de la proximidad de las propuestas a dicha Oferta de menor valor, como resultado
de aplicar las formulas que se indican en seguida. Para la aplicacién de este método el grupo evaluador
procedera a determinar el menor valor de las propuestas habilitadas y se procedera a la ponderacion,
de acuerdo con la siguiente formula:

Ponderacion de las propuestas por el método del menor valor:

Obtenido el menor valor se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:
100 * V,
Puntajei = <(—MIN>>
Vi
Donde:

Vi n= Valor total corregido de la propuesta con el valor mas bajo dentro de las propuestas habilitadas

V; = Valor total corregido de cada una de las propuestas i que se encuentran por encima de VMIN, y que
fueron habilitadas.

[ = Numero de propuesta.

Para todos los métodos descritos se tendra en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor
obtenido como puntaje.
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1. EVALUACION FACTOR CUMPLIMIENTO CONTRATOS ANTERIORES:

Una vez realizada la ponderacion econémica de las propuestas habilitadas con el método que correspondid
asignandoles puntajes, se procedera a realizar la evaluacion de este criterio, asi: La entidad tendra en cuenta
las clausulas penales de apremio, clausulas penales (no apremio), multas, sanciones, declaratorias de
incumplimiento, resolucion o terminacion anticipada del contrato por incumplimiento del contratista, impuestas
0 declaradas en los contratos en los cuales el proponente haya ostentado la calidad de contratista.

La entidad descontara DIEZ (10) puntos al proponente por la aplicacién de CADA clausula penal de apremio,
clausula penal (no apremio), multa, sancién o declaracion de incumplimiento, impuesta dentro de los DOS (2)
afios anteriores al cierre del presente proceso de contratacion, en contratos en los cuales éste haya ostentado
la calidad de contratista.

La entidad descontara VEINTE (20) puntos al proponente por CADA resolucion o terminacidn anticipada del
contrato por incumplimiento del contratista, declarada dentro de los DOS (2) afios anteriores al cierre del
presente proceso de contratacion, en contratos en los cuales el proponente haya ostentado la calidad de
contratista.

Para el caso de uniones temporales y consorcios este descuento se efectuara por CADA clausula penal de
apremio, clausula penal (no apremio), multa, sanciones o declaracion de incumplimiento, o por resolucién o
terminacion anticipada por incumplimiento del contratista (Proponente dentro del presente proceso), impuestas
0 declaradas a cada integrante.

El descuento de que trata este numeral se efectuara del puntaje obtenido por el proponente en la evaluacién
de la propuesta econémica.

Para los efectos de evaluacion de este criterio, el proponente debera presentar certificacion juramentada
expedida por el proponente cuando se trate de persona natural o por el Representante Legal cuando se trate
de personas juridicas, en la que se indique si le han impuesto clausulas penales de apremio, clausulas penales
(no apremio), multas, declaratorias de incumplimiento, resolucion o terminacion anticipada por incumplimiento
del contratista, en los términos antes sefialados, indicando e identificando expresamente cuantas y cuéles se
le han impuesto. Para estos efectos se debera diligenciar el Formato N° 8 o el Formato N° 9 segun corresponda.

En el caso de uniones temporales o consorcios se debera aportar la certificacion juramentada (Formato N° 8 o
el Formato N° 9 segun corresponda) suscrita por cada uno de sus integrantes.

Las personas naturales o juridicas que obren como proponentes en el presente proceso de contratacion en
forma individual o conjunta (Uniones temporales o consorcios) que se encuentren inscritas en el Registro Unico
de Proponentes del Registro Unico Empresarial de la Camara de Comercio, DEBERAN aportar el certificado
de este registro, expedido dentro de los treinta (30) dias calendario anteriores a la fecha de cierre de la presente
convocatoria.

12. Una vez aplicado el criterio de evaluacidn factor cumplimiento contratos anteriores, con el puntaje total
obtenido se procedera a establecer el respectivo Orden de Elegibilidad.
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13. Los evaluadores presentaran el resultado de la evaluacion con el orden de elegibilidad, el que se presentara
al Comité Fiduciario del Patrimonio Auténomo administrado por la Fiduciaria con la recomendacion del
orden de elegibilidad de conformidad con la evaluacion efectuada, previa aprobacion del comité técnico.

14. El Comité Fiduciario del Patrimonio Auténomo administrado por la Fiduciaria o su delegado, hara la
seleccion correspondiente y el acta de seleccion se publicaré en los plazos establecidos en el cronograma.

4.2. NO CONCENTRACION DE CONTRATOS

Para la adjudicacidn se considerara que un mismo beneficiario real de diferentes contratos, bien sea de manera
individual o en consorcio 0 Union Temporal, solo podra ser seleccionado hasta en maximo tres (3) de las
convocatorias de los siguientes programas de la Gerencia de Infraestructura de FINDETER: Infraestructura en
entornos institucionales y culturales ~-DAPRE-, Equipamientos, Jornada Unica- Infraestructura Escolar y Mas
y mejores espacios -Megacolegios, comenzando por la primera fecha y orden de la apertura del sobre N° 2 de
la convocatoria asi en orden ascendente.

Al nimero maximo de la totalidad de convocatorias referidas, se descontaran aquellas contratos en los que se
hayan suscrito las respectivas actas de terminacién al momento de cierre de la convocatoria, para lo cual el
proponente debera adjuntar estos documentos y soportes con la propuesta para certificar el cumplimiento de
dicho requisito, sin perjuicio que la entidad lo pueda verificar.

El incumplimiento de la No concentraciéon de contratos por parte del proponente seleccionado afectara
solidariamente al proponente (Consorcio o Unién Temporal), sera causal de rechazo de la propuesta y en
consecuencia, afectara el orden de elegibilidad.

En consecuencia, se verificara que los proponentes presenten con la propuesta la declaracién juramentada en
la que identifiquen plenamente a las personas naturales o juridicas que a titulo personal o directo sean
beneficiarias en caso de resultar adjudicatarios del futuro contrato que se derive de la presente convocatoria.

Para los efectos de la presente disposicion, se entiende que el beneficiario real de un contrato es la persona o
grupo de personas con capacidad para tomar decisiones sobre la presentacidn de la propuesta, suscripcion,
ejecucion, terminacion y liquidacion del contrato, asi como sobre el manejo de los recursos econémicos
relacionados con el contrato y en especial sobre la distribucion de los beneficios econdmicos derivados del
mismo. Igualmente, constituyen un mismo beneficiario real las sociedades matrices y sus subordinadas
constituyan o no grupo empresarial.
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ANEXO 1
PERSONAL REQUERIDO

Para la ejecucion del contrato, el proponente con la presentacién de la propuesta garantizar que cuenta como minimo con los siguientes perfiles de personal y
dedicaciones minimas y que en caso de ser seleccionado presentara para verificacion del supervisor del contrato, los respectivos soportes de formacidn académica
y profesional y de experiencia que acrediten el cumplimiento del siguiente perfil minimo requerido para cada una de las etapas de interventoria:

A. PERFILES Y DEDICACION DEL PERSONAL MiNIMO REQUERIDO PARA LA ETAPA 1 DE LA INTERVENTORIA

Para la ejecucién de esta etapa, el proponente deberé garantizar los siguientes perfiles y la dedicacién requerida:

Experiencia Especifica
Ni d Porcentaje de
- Cargoa Formacién Experienci . ”:“etm el e e dedicacion en
’ desempenar Académica a General Como / En: CHUELETY USRS WL la duracion de
Proyectos Experiencia Especifica
| la Etapa |
Requeridos
PERSONAL MINIMO PARA LA EJECUCION DE LA ETAPA 1
En los contratos y/o proyectos aportados
deberd acreditar la participacion como
Director de interventoria o director de
Consultoria en:
Director de Estudios y disefios integrales para la
Consultoria en Construccion de edificaciones que de
manera taxativa debera ser en cualquiera
. Proyectos de o ) o
Director de . - . . de las siguientes tipologias: Centros de o
1 ; Arquitecto 6 afos interventoria a los 3 : . . . 25%
Interventoria . I desarrollo infantil y/o Jardines Infantiles
Estudios y Disefios o H infanil q
ara construccion de ylo Hogares Infanties 0 agrupacos,
E dificaciones instituciones educativas, universidades,
: hospitales o clinicas, centros de salud,
centro penitenciario o similar. Para las
anteriores tipologias el area de cubierta
disefiada de cada proyecto debera ser
igual o superior a 600 m2.
En los contratos y/o proyectos aportados
Arquitecto Disefiador ;j\ebe;a ac(rfdﬂ_a r dla padnlqptzi clon thmo
en  proyecios  de rquitecto disefiac or en de interventoria a
. ) . los Estudios y Disefios de Construccion o
Arquitecto . - interventoria a los e . 20%
1 A Arquitecto 4 afios . - 3 de edificaciones que de manera taxativa
Disefiador Estudios y Disefios . laui las siqui
ara construccion de dlebera’seren cualquiera de las S|gullente§
E dificaciones tipologias: Centros de desarrollo infantil
ylo Jardines Infantiles y/o Hogares
infantles o agrupados, instituciones
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Experiencia Especifica
NG p Porcentaje de
Cant Cargo a Formacion Experienci c u:netro el R imiento particular d dedicacion en
’ desempeiar Académica a General Como / En: COELES CRPE 0D FETENET G la duracion de
Proyectos Experiencia Especifica
, la Etapa |
Requeridos
educativas, universidades, hospitales o
clinicas, centros de salud, centros
penitenciarios o similar; Para las
anteriores tipologias el area de cubierta
disefiada de cada proyecto debera ser
igual o superior a a 600 m2.
En los contratos y/o proyectos aportados
debera acreditar la participacién como
Disefiador de estructuras en proyectos de
Especialista Estudios y Disefios o interventoria a
Estructural en estudios y disefios para la Construccion
Especialista Ingeniero Civil con Proyectos de de edificaciones de acuerdo a la
1 Esptructural Posgrado en 4 afios Estudios y Disefios 3 definicion del Titulo K numeral 2.6 de la 15%
estructuras para construccion de NSR-10  (Grupo  de  ocupacion
Edificaciones institucional), Construccion de centros
comerciales y/o  Construccion  de
edificaciones en altura (3 pisos 0 mas),
con areas de cubierta disefiada de cada
proyecto igual o superior a 600 m?.
i . Especialista en
Ingeniero  Civil Geotecnia en En los contratos y/o proyectos aportados
Especialistaen | con ~ Proyectos de debera acreditar la participacion como 0
1 . T 4 afos . N 2 . - . 15%
Geotecnia especializacion Estudios y Disefios Ingeniero especialista en geotecnia, en
en Geotecnia para construccion de proyectos de infraestructura civil.
Edificaciones
Ingeniero civil ylo .
Ingeniero Sanitario In_gemero_ .
) Hidrosanitario en
ylo Ingeniero En los contratos y/o proyectos aportados
Sanitari Proyectos de debers ditar | Y
Especialista am‘Fano y - Estudios y Disefios o ebera acre |ta.r a pa.rt|0|pacllonl como
1 : - Ambiental con 4 afios . . 2 Ingeniero especialista hidrosanitario o su 15%
Hidrosanitario interventoria a .
posgrado en el ; - equivalente, en  proyectos  de
. Estudios y Disefios . -
area de la - infraestructura civil.
o para construccion de
hidraulica, o la edificaciones
Ingenieria Sanitaria )
Ingeniero eléctrico o
electricista en En los contratos y/o proyectos aportados
Especialista Ingeniero Eléctrico - Proyectos de debera acreditar la participacion como 0
1 o - 4 afios . - 2 . e o 15%
Eléctrico o Electricista Estudios y Disefios o Ingeniero  especialista  eléctrico, en
interventoria a proyectos de infraestructura civil.
Estudios y Disefios de
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Experiencia Especifica
NG p Porcentaje de
Cant Cargo a Formacion Experienci c u:netro el R imiento particular d dedicacion en
’ desempeiar Académica a General Como / En: COELES CRPE 0D FETENET G la duracion de
Proyectos Experiencia Especifica
, la Etapa |
Requeridos
construccion de
edificaciones.
Profesional de
programacion de
Profesional de obra, elaboracion de
" Arquitecto o = presupuestos y o
1 Pg)gramaC|on y Ingeniero Civil 4 afios especificaciones 3 NA 10%
resupuesto P
técnicas para
construccion de
edificaciones.
Trabajador Social,
gzggﬁgg' Profesional Social
1 Residente Social | Antropdlogo, 4 Afos con experiencia en 2 o
. proyectos de 10%
Comunicador . N.A
: . infraestructura
Social o profesional
de areas afines.
Ingeniero civil ylo
Ingeniero Sanitario Ingeniero ambiental
ylo Ingeniero en Proyectos de En los contratos y/o proyectos aportados
Especialista Sanitario y Estudios y Disefios o deberd acreditar la participacion como
1 pec Ambiental con 3 afios interventoria a 3 Ingeniero especialista ambiental, en 5%
Ambiental . o ) -
posgrado en el Estudios y Disefios proyectos de infraestructura civil.
area ambiental, o la de construccién de
Ingenieria edificaciones.
Ambiental

El personal anteriormente descrito para el contrato, sera de carécter obligatorio en el proyecto, por lo cual los proponentes lo deberan tener en cuenta y considerar
en su totalidad, asi como discriminarlo para cada una de las fases al momento de elaborar su oferta econémica.

B. PERFILES DEL PERSONAL MiNIMO REQUERIDO PARA LA ETAPA 2 DE LA INTERVENTORIA

Para la ejecucion de esta etapa, el contratista de Interventoria debera garantizar el personal planteado para el desarrollo de la Etapa 2 del contrato de interventoria,
de acuerdo con el siguiente perfil y dedicacién minima:
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Experiencia Especifica
Cant. Cargo a desempeiiar Kg::gﬁ:;: Experiencia General Como | En: Numeropegﬁz?;;atos o Requerimiento particular de Porcz:::;; 6?\ed:igléi::):nlr nla
’ . Experiencia Especifica
Requeridos
PERSONAL MINIMO PARA LA EJECUCION DE LA ETAPA 2
En uno (1) de los Proyectos y/o
Contratos  aportados  debera
Director de Director de interventoria en acreditar la participacion como 15%
1 Interventoria Ingeniero Civil o Arquitecto 6 Afios proyectos de construccion de 3 Director de Interventoria en la °
Edificaciones. construccion de una Edificacion
con un é&rea cubierta minima
construida de 600 m2
En uno (1) de los Proyectos y/o
Contratos  aportados  debera
Residente de Residente de interventoria en acreditar la participacién como 100%
1 Interventoria Ingeniero Civil o Arquitecto 4 Afios proyectos de construccion de 3 Residente de Interventoria en la °
Edificaciones. construccion de una Edificacion
con un é&rea cubierta minima
construida de 600 m2.
Ingeniero civil ylo . . En los contratos y/o proyectos
Ingeniero Sanitario y/o Ingeniero amblentall en aportados
Proyectos de Estudios y
Ingeniero Sanitario y L ; ; deberé acreditar la participacion
. . ) ~ Disefios o interventoria o
1 Especialista Ambiental | Ambiental con 3 afios a Estudios v Disefios de 2 como 3%
posgrado en el &rea 5y Ingeniero especialista ambiental,
ambiental, o la construccion de en
Ingenieria Ambiental edificaciones. proyectos de infraestructura civil.
En uno (1) de los Proyectos y/o
Contratos
Responsable en la aportados debera acreditar la
Ingeniero Civil. con elaboracion de estudios participacion
Especialista en ger! ’ - de geotecnia, en como geotecnista en la 0
1 Geotecnia estudios de posgrado 4 afos construccion de 3 construccion de una 3%
en Geotecnia proyectos de Edificacion con un &rea cubierta
edificaciones. minima
construida de 600 m2
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En uno (1) de los Proyectos y/o

Contratos
) . Respons_qble en .la - aportados debera acreditar la
Ingeniero Civil, con elaboracion de disefios articioacion
. estudios de posgrado ~ y calculos estructurales partcip 0
Especialista Estructural en el componente 4 afios de construccion. en como especialista estructural en la 3%
1 ’ construccion de una Edificacion
estructural proyectos de con un Area
edificaciones. cubierta minima construida de 600
m2
En uno (1) de los Proyectos y/o
Contratos
Responsable en Ia aportados debera acreditar la
Ingeniero Civil con elaboracion de estudios p.ar}_'cipa;é%’_‘d i
e i o | estudios en posgrado " hidraulicos en como especialista cohidraulico en 0
Especialista Hidraulico en el componente 4 afios construccion, de ) la o 3%
hidraulico proyectos de construccion de una Edificacion
edificaciones. _ conunarea
cubierta minima construida de 600
m2.
En uno (1) de los Proyectos y/o
Contratos
zzz’:)?gsi?ﬁalzglls?u dios aportados debera acreditar la
eléctricos en participacion
Especialista Eléctrico | Ingeniero Eléctrico 4 afios construccion. de como especialista eléctrico en la 3%
' construccion de una Edificacion
proyectos de con un Area
Sl cubierta minima construida de 600
m2.
La implantacién de sistemas
Profesional en Ingenieria o de calidad en empresas de
Profesional en Administracion Ingenieria y/lo que haya 39
aseguramiento de Certificado por lo menos en 4 Afos participado en la elaboracion NA °
calidad norma NTC — ISO 9000: 1994 ¢ de por lo menos dos (2)
NTC -1S0O 9001: 2000 o superior planes de calidad para
proyectos de obras civiles.
Trabajador Social, Psicélogo, . .
9 . Profesional Social con
. . Sociélogo, Antropélogo, N -
Residente Social > ; 4 Afos experiencia en proyectos de o
Comunicador Social 0 . 30%
: . . infraestructura
profesional de areas afines. NA

Como parte integrante del personal minimo, se requiere que el Proponente disponga durante la ejecucién de los trabajos de una comisién de topografia, integrada como minimo
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con un topdgrafo titulado y un (1) auxiliar cadenero junto con equipos de precisién debidamente calibrados: estacién total, nivel de precision, prismas, cintas métricas y plomadas.
Esta comision debera garantizar una dedicacion minima del 30% durante el plazo de la etapa 2.

Adicionalmente, considerara en su oferta personal como minimo un inspector con una dedicacion del 100% durante el plazo de la etapa 2.

El personal anteriormente descrito para el contrato, sera de caracter obligatorio en el proyecto, por lo cual los proponentes lo deberan tener en cuenta y considerar en su totalidad,
asi como discriminarlo para cada una de las fases al momento de elaborar su oferta econémica.
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FORMATO 1
CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA

Ciudad y Fecha:

Sefores

PATRIMONIO AUTONOMO

FIDEICOMISO - ASISTENCIA TECNICA FINDETER
FIDUCIARIA BOGOTA S.A.

Teléfonos: 3485400

Calle 67 No. 7-37 Piso 3

Bogota D.C. — Colombia

Referencia: Convocatoria No. PAF-DPR-I-057-2017

Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para participar en la presente
convocatoria cuyo objeto es contratar “LA INTERVENTORIA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,
CONTABLE, AM-BIENTAL, SOCIAL, JURIDICA Y TECNICA) PARA LA ELABORACION DE ESTUDIOS Y
DISENOS, CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUN-CIONAMIENTO, DE UN CENTRO DE DESARROLLO
INFANTIL (CDI) EN EL MUNICIPIO DE URIBIA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA".

En el evento de resultar aceptada mi propuesta, me comprometo a perfeccionary legalizar el respectivo contrato
en el término sefialado por la entidad y a ejecutar el objeto contractual de acuerdo con los documentos que
hacen parte del presente proceso de seleccién, del contrato, de esta propuesta y las demas estipulaciones de
la misma, en las partes aceptadas por la entidad contratante.

En mi calidad de proponente declaro:

1. Que conozco los Términos de Referencia de la presente convocatoria, sus adendas e informaciones sobre
preguntas y respuestas, asi como los deméas documentos relacionados con los trabajos, y acepto cumplir
todos los requisitos en ellos exigidos.

2. De igual forma manifiesto que acepto las consecuencias que se deriven por el incumplimiento de los
requisitos a que se refiere el numeral anterior.

3. Que acepto las condiciones establecidas por la entidad contratante para la ejecucion del proyecto bajo el
esquema llave en mano (por etapas). Entendiendo su estructura y metodologia.

4. Que en caso de ser aceptada mi propuesta, me comprometo a iniciar la ejecucién del contrato respectivo,
cuando la entidad contratante imparta la orden de iniciacién, y a terminarlo dentro de los plazos
contractuales de acuerdo con lo establecido en los documentos de los Términos de Referencia, la
propuesta y el contrato, respectivamente.

5. Que conozco y acepto en un todo las leyes generales y especiales aplicables a este proceso de seleccion.

6. Que conozco detalladamente, en terreno y por informacion de las autoridades competentes, los sitios en
que debo desarrollar el objeto a contratar, sus caracteristicas, accesos, entorno socio econdmico,
condiciones climatoldgicas, geotécnicas y geoldgicas, y que he tenido en cuenta este conocimiento para
la elaboracion de la propuesta y en consecuencia asumo los efectos de esta declaracion.

7. Que con la presentacion de la propuesta garantizo que cuento con el personal minimo requerido y los
perfiles profesionales exigidos y la dedicacion que sea requerida para la ejecucion del contrato, y en caso
de ser seleccionado presentaré para verificacion del supervisor del contrato previo a la suscripcion del
acta de inicio el Formato de Estimacion Propuesta Econémica Detallada y Factor Multiplicador para cada
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una de las etapas y los respectivos soportes de formacidn académica y profesional y de experiencia del
personal.

8. Que con la firma de la presente Carta manifiesto bajo la gravedad del juramento que ni yo ni ninguno de
los integrantes del consorcio o de la unién temporal o de la persona juridica que represento, nos
encontramos incursos, asi como ninguno de los miembros del consorcio o unién temporal, en ninguna de
las causales de inhabilidad, incompatibilidad y demas prohibiciones consagradas en la Ley para celebrar
el contrato, ni en las causales de conflicto de interés sefialadas en la normatividad que rige el presente
proceso de seleccidn.

9. Que lei cuidadosamente los Términos de Referencia de esta convocatoria, sus causales de rechazo y
declaratoria de desierta, y elaboré mi propuesta ajustada a los mismos. Por tanto, conoci y tuve las
oportunidades establecidas para solicitar aclaraciones, formular objeciones, efectuar preguntas y obtener
respuestas a mis inquietudes.

10. Que conozco, acepto y cumpliré las obligaciones contenidas en los estudios previos, términos de
referencia y el contrato..

11. Que conozco y me acojo a las condiciones establecidas por la entidad contratante para el desarrollo del
modelo de contratacion. En caso de no ser viable el desarrollo de algunas de las etapas previstas, me
abstendré de realizar reclamaciones derivadas a causa de la inviabilidad de la realizacién de alguna de
las etapas de interventoria de acuerdo con el modelo o cuando definitivamente no se avale la ejecucién
de la obra.

12. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi pais de origen no se encuentra establecido la autoridad
que haga las veces de la Contraloria General de la Republica, asi como el requisito de antecedentes
fiscales requisito. [Aplica para personas juridicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En
caso que proceda.

13. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi pais de origen no se encuentra establecido la autoridad
que haga las veces de la Procuraduria General de la Nacion, asi como el requisito de antecedentes
disciplinarios. [Aplica para personas juridicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso
que proceda.

14. Igualmente declaro bajo la gravedad de juramento, que toda la informacién aportada y contenida en

folios correspondientes a los documentos, anexos y formularios juridicos, financieros, técnicos y
econdmicos, es veraz y susceptible de comprobacion.

RESUMEN DE LA PROPUESTA:
Nombre o Razdn Social del Proponente:
Documento de identidad o NIT:
Representante Legal:
Pais de Origen del Proponente:
(En caso de presentarse la propuesta en consorcio 0 union temporal se debe indicar el nombre y pais de origen
de cada uno de los integrantes).

VALIDEZ DE LA PROPUESTA: Para todos los efectos, se entendera que es por una vigencia igual al de la
garantia de seriedad de la propuesta.

PLAZO TOTAL PARA EJECUTAR EL CONTRATO: MESES

Me permito informar que las comunicaciones relativas a esta convocatoria las recibiré en:
Direccién:

Ciudad:

Teléfono(s): Teléfono Movil:
Correo Electronico:
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Atentamente,

PERSONA AUTORIZADA PARA FIRMAR LA PROPUESTA

Firma:

Nombre:

C.C.

(En caso de personas naturales esta carta debe estar firmada por el proponente; en caso de personas juridicas,
consorcios o uniones temporales debera estar firmada por el representante debidamente facultado).

NOTA: Para llenar cuando el Representante Legal del proponente no sea un Ingeniero Civil o Arquitecto.
“Debido a que el suscriptor de la presente propuesta no es Ingeniero Civii o Arquitecto, yo
(nombres y apellidos) Ingeniero Civil (segun corresponda), con
Matricula  Profesional  No. y C. C. No. de
, abono la presente propuesta’.

(Firma de quien abona la propuesta)
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FORMATO 2
CERTIFICADO DE PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL
INTEGRAL
Ciudad y Fecha:
Sefiores )
PATRIMONIO AUTONOMO )
FIDEICOMISO - ASISTENCIA TECNICA FINDETER
FIDUCIARIA BOGOTA S.A.

Teléfonos: 3485400
Calle 67 No. 7-37 Piso 3
Bogota D.C. — Colombia

Referencia: Convocatoria No. PAF-DPR-1-057-2017
Objeto: LA INTERVENTORIA INTEGRAL ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE,
AMBIENTAL, SOCIAL, JURIDICA Y TECNICA DE LA ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISENOS,
CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, DE UN CENTRO DE DESARROLLO
INFANTIL (CDI) EN EL MUNICIPIO DE URIBIA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA

De las siguientes opciones diligencie la manifestacién expresa bajo la gravedad de juramento que le
corresponda segun el caso:

Yo, , identificado con , €n mi condicion de (marque con una X segun el
caso) Persona Natural __ Representante Legal Revisor Fiscal __de (Razén social de la compafiia)
identificada con Nit , debidamente inscrito en la Camara de Comercio de certifico el pago

de los aportes de seguridad social (pension, salud y riesgos laborales) y de los aportes parafiscales (Instituto
Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensacion
Familiar), cuando a ello hubiere lugar, correspondiente a la némina de los Ultimos seis (6) meses calendario
legalmente exigibles a la fecha de presentacion de la propuesta para el presente proceso de seleccion. Lo
anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002.

Yo, , identificado con , €n mi condicion de (marque con una X segun el
caso) Persona Natural ___ Representante Legal Revisor Fiscal _de (Razén social de la compafia)
identificada con Nit , declaro bajo la gravedad de juramento que no me encuentro obligado al pago

de seguridad social y aportes parafiscales, por no tener personal a cargo.

Yo, como persona natural nacional para acreditar el cumplimiento de esta obligacién aporto con
la propuesta la planilla o comprobante de pago de los aportes correspondientes a mi seguridad social y aportes
parafiscales, del mes inmediatamente anterior a la fecha prevista para el cierre de la presente convocatoria.

Yo, , identificado con , en mi condicién de (marque con una X segun el
caso) Persona Natural ___ Representante Legal Revisor Fiscal _de (Razén social de la compafia)
identificada con Nit , certifico el pago de los aportes de pension y riesgos laborales y de Caja de

Compensacion Familiar correspondiente a la némina de los ultimos seis (6) meses legalmente exigibles a la
fecha de presentacion de la propuesta para el presente proceso de seleccion y asi mismo declaro bajo la
gravedad de juramento que NO me encuentro obligado a cancelar ICBF, SENA y Seguridad Social en Salud
por pagar el Impuesto sobre la renta para la equidad CREE si aplica o el que corresponda.
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En las anteriores circunstancias, la certificacion sera expedida y firmada por el revisor fiscal cuando de acuerdo
con la Ley esté obligado a tenerlo o cuando por estatutos asi se dispuso, o por el representante legal cuando
no esté obligado a tener revisor fiscal.

La anterior certificacion se expide para efectos de dar cumplimiento al articulo 50 de la Ley 789 de 2002 y
demas normas concordantes.
Atentamente,

Adicionalmente tratdndose de persona natural nacional deberd también acreditar el pago de sus aportes al
Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales con la planilla o comprobante de pago de los referidos
aportes como minimo del mes inmediatamente anterior a la fecha prevista para el cierre de la presente
convocatoria.

Revisor Fiscal y/o Representante Legal
Matricula Profesional (Si firma el Revisor Fiscal)
CC.

*Cuando se trate de consorcios o uniones temporales, cada uno de sus miembros integrantes debera certificar
el cumplimiento de aportes a seguridad social y parafiscales de que trata este formato N° 2.
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, FORMATO 3
EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE PARA HABILITAR LA OFERTA

OBJETO:

PROPONENTE:

DATOS COMPLETOS DEL INTEGRANTE QUE
APORTA LA EXPERIENCIA:

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE PROPUESTA PARA HABILITAR LA OFERTA

DATOS COMPLETOS DEL INTEGRANTE QUE

APORTA LA EXPERIENCIA:
PORCENTA
CONT. | onjeTo | ACTIVIDADES V’°|‘E",?R ENTIDAD FESE'A FECHA DE PAJRET|[<):||EPA
No. EJECUTADAS SMMLV CONTRATANTE INICIO FINALIZ. C|()N (C,
uT)
1
2
3

El proponente bajo la gravedad del juramento manifiesta que la informacion antes consignada es veraz y podra
ser consultada en cualquier momento, en consecuencia se responsabiliza de lo aqui consignado. Y se
compromete a presentar los documentos que requieran y que respaldan lo aqui consignado.

Nota 1: En caso de propuestas plurales, cada uno de los miembros que conforman el proponente debera
diligenciar el presente formato, resefiando su aporte a la experiencia que se quiere acreditar.

Nota 2: El presente formulario se debe acompafiar de las correspondientes certificaciones de experiencia o de
los documentos establecidos en las alternativas de acreditacién con los que se pretende cumplir los requisitos
habilitacion de experiencia. En ningn caso el proponente podra cambiar o reemplazar los contratos o proyectos
presentados inicialmente con la propuesta para acreditar la experiencia requerida, ya que no seran tenidos en
cuenta. Unicamente podra subsanarse la informacion referente a los documentos inicialmente presentados, de
los cuales solamente se podra aclarar, aportar informacion o documentos relacionados cuando la entidad asi
lo requiera.

Nota 3: Cuando los documentos de las alternativas de acreditacién no contengan la informacion que permita su
verificacién, el proponente podra anexar copia de los documentos soportes que sean del caso (siempre y
cuando sean expedidos por la entidad contratante), que permitan evidenciar la ejecucion del contrato o proyecto
o tomar la informacion que falte.

Nota 4: El proponente debera indicar en el presente formato el o los contrato(s) que aporta para acreditar cada
una de las condiciones solicitadas como experiencia especifica habilitante.

Nota 5: En caso de presentarse para efectos de acreditacion de la experiencia un nimero mayor de contratos

0 proyectos al méximo requerido, serén objeto de verificacion los contratos o proyectos relacionados en este
formato, en su orden, y hasta el nimero maximo sefialado en los términos de referencia. En caso de aportar un
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mayor nimero de contratos o proyectos a los requeridos o una certificacion de varios contratos o proyectos y
el proponente no sefiale en el formato los que requiere sean tenidos en cuenta para efectos de habilitacion, se
tomaran en cuenta los contratos o proyectos de mayor valor total ejecutado y hasta el nimero maximo requerido

en los términos de referencia.
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FORMATO 4
PROPUESTA ECONOMICA

Presento a continuaciéon mi propuesta econdmica en pesos colombianos, la cual incluye IVA, costos, gastos,
impuestos, tasas y demas contribuciones a que hubiere lugar, que le apliquen.

PROPONENTE

FORMATO PROPUESTA ECONOMICA

VALOR FASE .
DESCRIPCION ANTESDEIVA | VALOR (II\BI)A (19%) | yALOR TOTAL (A+B)
(A)

Valor ofertado  Interventoria Etapa |

Valor ofertado Interventoria Etapa Il

Todos los valores de la propuesta deberan estar ajustados al peso sin centavos, caso contrario la entidad
procederé a ajustar el valor que no lo este, redondeandolo por exceso o por defecto al peso.
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, _FORMATO 5
ESTIMACION PROPUESTA ECONOMICA DETALLADA Y FACTOR MULTIPLICADOR

El proponente seleccionado debera diligenciar el Formato de Estimaciéon Propuesta Econdémica Detallada y
Factor Multiplicador para las Etapas 1y 2, teniendo especial cuidado de diligenciar cada una de las casillas por
todo el personal ofrecido, que en todo caso, no puede ser inferior al personal minimo (Anexo 1), de acuerdo a
la dedicacion minima requerida para la ejecucion de la respectiva etapa y totalizar las mismas, asi como los
demas costos directos requeridos en el presente formato y presentarlo al supervisor del contrato una vez
suscrito el mismo y como requisito previo a la suscripcion del acta de inicio .

Este formato no se debe presentar con la propuesta, se considera Unicamente una herramienta para la
supervisidn del contrato, por lo tanto, no sera objeto de verificacién ni evaluacidén y en ningun caso puede
modificar el valor de la propuesta econdmica presentada.

PROPONENTE:
A. ETAPA 1: INTERVENTORIA ESTUDIOS Y DISENOS
PERSONAL PROFESIONAL
CONCEPTO A B c D E F
SUELDO VALOR TOTAL
PERSONAL % No. DE
CANTIDAD | MES | FM.%  [MES PARCIAL
PROFESIONAL N aico | DEDICACION thoBxcxD) | MESES | (2
SUBTOTAL COSTO PERSONAL PROFESIONAL (1)
PERSONAL TECNICO
SUELDO ], VALOR TOTAL
enee™  |caNmDAD (MEs (B o lEM% |MES | O DF|PARCIAL
BASICO (AXBXCXD) (EXF)
SUBTOTAL COSTO PERSONAL TECNICO (2)
OTROS COSTOS DIRECTOS
OTROS COSTOS DIRECTOS UNIDAD | CANTIDAD|VR.UNITARIO | TOTAL
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SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (3)

RESUMEN GENERAL

COSTO TOTAL (142+3)

IVA 19%

VALOR TOTAL ETAPA 1 INTERVENTORIA ETAPA ESTUDIOS Y DISENOS (A)

B. ETAPA 2: INTERVENTORIA DE OBRA

PERSONAL PROFESIONAL
CONCEPTO A B c D E F
SUELDO VALOR TOTAL
PERSONAL % No. DE
CANTIDAD | MES | FM.%  [MES PARCIAL
PROFESIONAL Nisico | DEDICACION hoBxcxD) | MESES | (£
SUBTOTAL COSTO PERSONAL PROFESIONAL (1)
PERSONAL TECNICO
SUELDO ], VALOR TOTAL
e |canmpap|mes (R o lEM% |MES | O D% PARCIAL
BASICO (AxBxCxD) (ExF)
SUBTOTAL COSTO PERSONAL TECNICO (2)
OTROS COSTOS DIRECTOS
OTROS COSTOS DIRECTOS UNIDAD | CANTIDAD| VR UNITARIO | TOTAL
SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (3)
RESUMEN GENERAL
COSTO TOTAL (1+2+3)
VA 19%
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VALOR TOTAL ETAPA 2 INTERVENTORIA ETAPA DE OBRA (B)

C. VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA (A + B)

FM: Factor Multiplicador

liTEM DESCRIPCION %
A Salario Basico (N6émina Total Mensual) 100,00%
B Prestaciones Sociales

Prima de servicios
Cesantias

Intereses sobre cesantias
Vacaciones

C. Sistema de Seguridad Social Integral
Pensidn

Salud

ARP

Subsidio Familiar

SENA

ICBF
Subtotal B+C
D. Otros

Dotacion

Subtotal A+B+C+D
E. Costos Indirectos
E1 Gastos Generales

E2 Gastos legales

Subtotal (E1+E2)
F. Honorarios (Incluye Gastos Contingentes)
FACTOR MULTIPLICADOR (A+B+C+D+E+F)

Nota: Este formato deberéa presentarse en Excel y PDF.
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FORMATO 6
FORMATO DE DECLARACION JURAMENTADA CORRESPONDIENTE A LA IDENTIFICACION DEL
BENEFICIARIO REAL

Sefiores
PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER
Bogota D.C.

El (los) abajo(s) firmante(s), actuando en nombre y representacion de [nombre del Interesado. En el caso de
Interesado Plural, debe incluirse el nombre del Interesado Plural, asi como el nombre de cada uno de sus
integrantes] presento(amos) Declaracion Juramentada correspondiente a la Identificacion del Beneficiario Real,
en desarrollo de la Convocatoria No. PAF-DPR-I-057-2017adelantado por el PATRIMONIO AUTONOMO
FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER cuyo objeto sera contratar LA INTERVENTORIA
INTEGRAL ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURIDICA Y TECNICA
DE LA ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISENOS, CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO,
DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) EN EL MUNICIPIO DE URIBIA, DEPARTAMENTO DE
LA GUAJIRA”. Mediante la suscripcion del presente documento, identificamos plenamente a las personas
naturales o juridicas que a titulo personal o directo serian beneficiarias reales del futuro Contrato.

Declaro (amos) -bajo la gravedad del juramento, los Beneficiarios Reales a que se refiere el presente
documento, asi:

INTERESADO INDIVIDUAL O BENEFICIARIOS REALES DOCUMENTO DE
INTEGRANTE DEL IDENTIDAD (CEDULA DE
INTERESADO PLURAL CIUDADANIA, CEDULA DE
EXTRANJERIA O SU
EQUIVALENTE O NIT)
Atentamente,
Firmas:

[Suscribiran el documento el Interesado Individual o todos los integrantes del Interesado Plural. Las personas
juridicas lo haran a través de los representantes legales acreditados dentro de los documentos de existencia y
representacion legal y/o poderes conferidos y allegados a la presente Convocatoria.]
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FORMATO 7 ,
FORMATO DE DECLARACION JURAMENTADA INEXISTENCIA CONFLICTO DE INTERES

Ciudad y Fecha:

Sefiores
PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER
Bogota D.C.

El (los) abajo(s) firmante(s), actuando en nombre y representacion de [nombre del Interesado. En el caso de
Interesado Plural, debe incluirse el nombre del Interesado Plural, asi como el nombre de cada uno de sus
integrantes] para la presentacion de la propuesta y/o suscripcién del contrato dentro de la Convocatoria No.
PAF-DPR-I-057-2017 para contratar “LA INTERVENTORIA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,
CONTABLE, AM-BIENTAL, SOCIAL, JURIDICA Y TECNICA) PARA LA ELABORACION DE ESTUDIOS Y
DISENOS, CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUN-CIONAMIENTO, DE UN CENTRO DE DESARROLLO
INFANTIL (CDI) EN EL MUNICIPIO DE URIBIA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA”, manifiesto(amos) bajo
la gravedad del juramento que ni yo ni ninguno de los integrantes del consorcio o de la unién temporal o
de la persona juridica que represento, nos encontramos incursos ni de manera individual o como integrante
de un consorcio o union temporal, en los siguientes conflictos de interés:

—_

Estar incurso(s) en las causales previstas en la Ley 734 de 2002, articulo 11 de la Ley 1437 de 2011y
demas normas concordantes.

2. Haber suscrito contrato de obra con Findeter o con la Contratante, durante el plazo de ejecucién y hasta la
liquidacién del mismo. Tampoco lo han hecho nuestros beneficiarios reales.

3. Haber suscrito contrato de ejecucién condicional por fases con Findeter o con la Contratante, durante el
plazo de ejecucion y hasta la liquidacion del mismo. Tampoco lo han hecho nuestro beneficiarios reales.

4. Haber participado en la estructuracion, evaluacién, aprobacion, viabilizacién, financiacién del proyecto
objeto de la presente convocatoria, asi como en la estructuracién de los Términos de Referencia y en
la evaluacion y seleccion del proceso de contratacidn. Tampoco lo han hecho nuestros beneficiarios reales.

5. Haber participado como interventores o consultores en la elaboracion de los disefios del proyecto objeto de
la presente convocatoria. Tampoco lo han hecho nuestros beneficiarios reales.

6. Haber presentado propuesta para participar en la convocatoria adelantada para contratar el proyecto al que
se le va a realizar la interventoria que se va a contratar con la presente convocatoria.

Atentamente,
Firmas:
[Suscribiran el documento el Interesado Individual o todos los integrantes del Interesado Plural. Las personas

juridicas lo haran a través de los representantes legales acreditados dentro de los documentos de existencia y
representacion legal y/o poderes conferidos y allegados a la presente Convocatoria.]
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FORMATO 8
FORMATO DE DECLARACION JURAMENTADA SOBRE LAS CLAUSULAS PENALES,
CLAUSULAS PENALES DE APREMIO, MULTAS, SANCIONES O DECLARATORIAS DE
INCUMPLIMIENTO Y/O RESOLUCION O TERMINACION ANTICIPADA POR INCUMPLIMIENTOS
DEL CONTRATISTA IMPUESTAS

Ciudad y Fecha:

Sefiores
PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER
Bogota D.C.

El abajo firmante, para efectos de la Evaluacion factor de cumplimiento de contratos anteriores dentro de la
Convocatoria No. PAF-DPR-1-057-2017, manifiesto bajo la gravedad del juramento que [me han impuesto o
declarado (en caso de persona natural)] ___ [a la sociedad que represento (en caso de persona juridica)]
en los contratos en los cuales he ostentado la calidad de contratista, dentro de los DOS (2) afios anteriores al
cierre del presente proceso de contratacion, las clausulas penales (no apremio), clausulas penales de apremio,
multas, sanciones o declaratorias de incumplimiento, resolucion o terminacion anticipada por incumplimiento
del contratista, que relaciono a continuacion:

. . Numero de veces impuesta | Contrato | Contratante Nombre de la persona a quien
Medida(s) impuesta(s) N° se le impuso la medida

Clausula(s) Penal(es)
(No apremio)

Clausula(s) Penal(es)
de Apremio

Multa(s)

Sanciones o
Declaracion de
Incumplimiento

Resolucién(es) o
terminacion anticipada
por incumplimiento del
contratista

PRI WIN = B W = B W = B WIN =

El proponente bajo la gravedad del juramento manifiesta que la informacién antes consignada es veraz y en
consecuencia se responsabiliza de lo aqui consignado. Y debera presentar los documentos que respaldan lo
aqui consignado y los demas que se le requieran.

No obstante lo anterior, la CONTRATANTE se reserva el derecho de verificar la informacién reportada en el
presente formato.
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Atentamente,
Firmas:

[Suscribiran el documento la persona natural o el representante legal de persona juridica que se presente de
manera individual en la presente Convocatoria y en el caso de uniones temporales o consorcios se debera
aportar la certificacion juramentada suscrita por cada uno de sus integrantes.]

[Las personas naturales o juridicas que obren como proponentes en el presente proceso de contratacion en
forma individual o conjunta (Uniones temporales o consorcios) que se encuentren inscritas en el Registro Unico
de Proponentes del Registro Unico Empresarial de la Camara de Comercio, DEBERAN aportar el certificado
de este registro de cada uno de los inscritos, expedido dentro de los treinta (30) dias calendario anteriores a la
fecha de cierre de la presente convocatoria.]
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FORMATO 9
FORMATO DE DECLARACION JURAMENTADA DE INEXISTENCIA DE IMPOSICION DE
CLAUSULAS PENALES, CLAUSULAS PENALES DE APREMIO, MULTAS, SANCIONES O
DECLARATORIAS DE INCUMPLIMIENTO Y/O RESOLUCION O TERMINACION ANTICIPADA POR
INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS

Ciudad y Fecha:

Sefiores
PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER
Bogota D.C.

Asunto: Convocatoria No. PAF-DPR-1-057-2017 para contratar LA INTERVENTORIA INTEGRAL
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURIDICA Y TECNICA DE LA
ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISENOS, CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, DE UN
CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) EN EL MUNICIPIO DE URIBIA, DEPARTAMENTO DE LA
GUAJIRA

El abajo firmante, para efectos de la Evaluacion Factor de Cumplimiento de Contratos Anteriores dentro de la
Convocatoria del asunto, manifiesto bajo la gravedad del juramento que no me han impuesto ____ (en caso
de persona natural) / a la sociedad que represento ___ (en caso de persona juridica), dentro los DOS (2)
afios anteriores al cierre del presente proceso de contratacién, clausulas penales, clausulas penales de
apremio, multas, sanciones o declaratorias de incumplimiento ni resoluciéon o terminacién anticipada por
incumplimiento de contratos, impuestas o declaradas en los contratos en los cuales he ostentado la calidad de
contratista.

No obstante lo anterior, la CONTRATANTE se reserva el derecho de verificar la informacion reportada en el

presente formato.

Atentamente,

Firmas:

[Suscribiran el documento la persona natural o el representante legal de persona juridica que se presente de manera
individual en la presente Convocatoria y en el caso de uniones temporales o consorcios se debera aportar la certificacion
juramentada suscrita por cada uno de sus integrantes.]
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