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CAPITULO |
DISPOSICIONES ESPECIFICAS

SUBCAPITULO |
DE LA CONVOCATORIA

11.  OBJETO

La presente convocatoria tiene como objeto contratar por precio global fijo sin formula de reajuste con
actividades, presupuestos y productos definidos LOS “ESTUDIOS Y DISENOS INTEGRALES,
CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UNA BIBLIOTECA PUBLICA CON ESPACIO
PARA LA ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA UBICADA EN EL MUNICIPIO DE SIPi (CHOCO)” Y
“ESTUDIOS Y DISENOS INTEGRALES, CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UNA
BIBLIOTECA PUBLICA CON ESPACIO PARA LA ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA UBICADA EN EL
MUNICIPIO DE LITORAL DEL SAN JUAN (CHOCO)”.

1.1. ALCANCE - DESCRIPCION DEL PROYECTO

Los proyectos “ESTUDIOS Y DISENOS INTEGRALES, CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO
DE UNA BIBLIOTECA PUBLICA CON ESPACIO PARA LA ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA UBICADA
EN EL MUNICIPIO DE SIPi (CHOCO)” Y “ESTUDIOS Y DISENOS INTEGRALES, CONSTRUCCION Y
PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UNA BIBLIOTECA PUBLICA CON ESPACIO PARA LA ATENCION A
LA PRIMERA INFANCIA UBICADA EN EL MUNICIPIO DE LITORAL DEL SAN JUAN (CHOCO)” seran
desarrollados en dos (2) Etapas, que a continuacion se describen:

DESCRIPCION DEL ALCANCE

ETAPA 1 de Estudios y Disefios de la Biblioteca Publica ubicada en el
PROYECTO 1 | municipio de Sipi (Choco).

ETAPA 2 de Construccién y puesta en funcionamiento de la obra
Biblioteca Publica ubicada en el municipio de Sipi (Choco)

ETAPA 1 de Estudios y Disefios de la Biblioteca Publica ubicada en el
PROYECTO 2 | municipio de Litoral del San Juan (Choco).
ETAPA 2 de Construccion y puesta en funcionamiento de la obra

Biblioteca Publica ubicada en el municipio de Litoral del San Juan
(Choco)

1.1.1.  ESTUDIOS Y DISENOS: ETAPA | DE LA BIBLIOTECA EN EL MUNICIPIO DE SIPI Y ETAPA | DE
LA BIBLIOTECA EN EL MUNICIPIO DE LITORAL

Aplica para cada uno de los proyectos.

Elaboracion de disefios integrales: consiste en la elaboracidn de todos los estudios técnicos y disefios integrales
para la construccion de la biblioteca publica con espacio para la atencion a la primera infancia ubicada en el
municipio de Sipi y de la biblioteca publica con espacio para la atencién a la primera infancia ubicada en el
municipio de Litoral de San Juan - Choco, lo anterior con base en los esquemas basicos suministrados, adjuntos
a la presente convocatoria.
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Los Estudios y disefios integrales se deben realizar acogiendo las RECOMENDACIONES MINIMAS DE
CONSTRUCCION, que hacen parte integral del presente proceso.

Durante esta etapa, el CONTRATISTA, debera tener en cuenta, entre otras cosas, las caracteristicas
particulares del terreno o infraestructura existente, optando por soluciones mediante las cuales se lleve a cabo
un dptimo manejo del disefio técnico y arquitectonico, que permita adaptarse a las condiciones rurales y
bioclimaticas, que contemple materiales de facil mantenimiento. Para la construccién se deberan utilizar
materiales de excelente calidad, garantizando su durabilidad y buen funcionamiento durante su vida en servicio.
De igual manera, el contratista debera evaluar la necesidad de implementacion de sistema palafitico para la
ejecucion del proyecto.

1.1.1.1. Productos a desarrollar
1.1.1.1.1.  Criterios para Elaborar el Esquema Basico, Anteproyecto y Proyecto Definitivo
Los criterios para elaborar el esquema arquitectdnico seran los siguientes:

Criterio Basico: Integralidad de la propuesta. La INTERVENTORIA tendra como criterio basico para la
aprobacion del esquema, la calidad integral de la propuesta.

Se evaluara la respuesta arquitecténica y urbanistica a los programas arquitecténicos y a su entorno urbano:
su imagen institucional y su capacidad de generar espacios y edificios representativos para la comunidad. De
igual forma su facil mantenimiento y utilizacion de materiales comerciales y de facil consecucion en las zonas
donde se ejecutaran las obras.

Criterios Especificos: Ademas del criterio basico, las propuestas arquitectdnicas seran analizadas por la
INTERVENTORIA teniendo en cuenta entre otros los siguientes aspectos de evaluacion:

i.  Implantacién y relaciones con el entorno. (Contribucién a la construccién de ciudad — espacio publico).
ii.  Aporte Arquitectonico innovador y apoyo a los procesos pedagégicos y culturales.

iii. ~ Cumplimiento del Programa Arquitectonico y de las Recomendaciones Minimas de Construccion.

iv.  Calidad estética, imagen arquitecténica e institucional.

v.  Viabilidad técnica y econémica: Los proyectos se deben ajustar a los costos directos especificados

para cada caso.
vi.  Criterios de eco urbanismo y sostenibilidad ambiental.
vii.  Criterios Bioclimaticos.

El arquitecto disefiador debe adelantar como minimo 1 visita de campo al predio de Sipi y al predio de Litoral
del San Juan, previa a la elaboracion del proyecto arquitectdnico que recoja las inquietudes y expectativas de
la comunidad y los interesados del proyecto, los costos de desplazamiento seran asumidos por el contratista.
Se presentara un informe de dichas visitas.

El contratista debe incluir en criterios de disefio bioclimatico, que ofrezca mejores condiciones de bienestar y
confort con el menor costo y consumo energético posible. Igualmente debe considerar:

La cultura del Municipio y el entorno del sitio de implantacion
Orientacion y proteccion solar

Ventilacién natural

Materiales y sistemas constructivos

oo ow
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e. lluminacion natural

f. . Ahorro energético y ahorro del agua (concepto de eficiencia)
g. Acustica

h.  Aprovechamiento de aguas lluvias.

El CONTRATISTA debera establecer alternativas sostenibles (ahorro de energia y ahorro de agua), que
garanticen menores costos de operacidn y mantenimiento.

Dentro de los criterios arquitectonicos el CONTRATISTA se obliga a la preservacion de la arborizacién nativa
del predio.

El CONTRATISTA debe garantizar una adecuada acustica e iluminacion natural de los espacios.

Debe tomarse en cuenta para el desarrollo de esta etapa las condiciones reales del terreno, la infraestructura
existente, vialidades, posibles accesos, restricciones al predio, usos de suelo permitidos por las autoridades,
materiales, asi como criterios constructivos y de imagen que se piensa dar a cada uno de los espacios, areas,
edificios o cualquier otro elemento que arquitecténicamente cuente y tenga valor en el proyecto, para esto sera
necesario basarse y apoyarse en el estudio que se debe hacer del Programa Arquitectonico y el analisis de
areas de cada espacio de dicho Programa. Adicionalmente se deben tener en cuenta las inquietudes y
expectativas de la comunidad e interesados del Proyecto.

Lo anterior se desarrollara de conformidad con lo indicado en el anexo técnico (Recomendaciones Minimas de
Construccidn), el cual forma parte del presente documento.

Investigacion Preliminar:

El contratista es responsable de garantizar que su propuesta de disefio integral cumpla con las exigencias
normativas y legales aplicables al proyecto, por lo tanto es responsabilidad de éste garantizar la verificacion de
los siguientes aspectos:

1. Estudio de la Situacion Normativa, Urbanistica y Legal

a. Informacién Cartografica Catastral

b. Consulta y compilacion informacion de Catastro y Secretaria del Municipio correspondiente.
c. Situacioén legal del predio

d. Informacién general del inmueble

e. Localizacion urbanistica

f. Titularizacion del predio

g. Situacién juridica del inmueble y titulos de valorizacién

h. Areas y linderos

i. Naturaleza juridica del inmueble

j. Gravamenes y limitaciones

k. Impuestos y contribuciones

|. Servicios publicos domiciliarios

m. Observaciones y recomendaciones

n. Antecedentes: estado de legalizacidn de edificaciones.

0. Estudio Normativa, Afectaciones

p. Compilacién y analisis de informacion de las entidades pertinentes
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. Cesion: Volumen de ocupacién en relacion al POT vigente
r. Esquema de implantacion — Aislamientos y cesiones
2. Consulta de norma aplicable al predio, ante la Curaduria Urbana o Planeacién Municipal, segun aplique.

3. Consultas a las deméas entidades competentes, para garantizar el cumplimiento de las normas vigentes
aplicables (Arquitectonicas, estructurales, de seguridad contra incendios, servicios publicos, obras de
mitigacién, entre otras).

4. Verificar y tener en cuenta las afectaciones emitidas por las entidades que influyan directamente en el predio,
para lo cual, este deberd dentro de sus obligaciones realizar las consultas necesarias a las entidades
competentes.

5. Verificar la viabilidad juridica, normativa, cartografica y linderos del predio para que la implantacién se realice
dentro del rea legalizada juridica y cartograficamente.

6. Tener en cuenta los estandares aplicables de acuerdo con la normatividad vigente para terrenos planos o en
ladera.

7. Acta de entendimiento, resultado del taller participativo, con participacion de la entidad territorial certificada y
conforme a requerimiento de la entidad CONTRATANTE, para que las partes tengan claridad del alcance del
proyecto.

El CONTRATISTA debera realizar un Taller Participativo previo inicio de ejecucién de los disefios, en el cual se
identifiquen y de ser necesario, se aterricen las expectativas de la comunidad beneficiada respecto al proyecto
desde el punto de vista de infraestructura y social, para lo cual se debera suministrar a la comunidad el material
requerido para la actividad. Previo a la realizacion del Taller, se debera realizar una visita de reconocimiento de
campo para ubicar las organizaciones sociales reconocidas de la unidad territorial, lideres reconocidos por la
comunidad, organizaciones gremiales legalmente constituidas que hacen presencia en la zona y familias
beneficiadas por el proyecto; la convocatoria se realizard mediante la entrega de volantes a la comunidad y la
entrega de carta de invitacién a la gobernacién y alcaldia. Durante el Taller se presentaran los profesionales a
cargo del proyecto y la empresa contratista y se hara entrega de un folleto informativo a la comunidad;
igualmente se deberan presentar contenidos como el objeto del proyecto, poblacion beneficiada, localizacion y
descripcidn; se realizaré una actividad en grupos con participacion de la comunidad en la que mediante una
cartografia de la biblioteca se plasmen las expectativas de disefio; se debera socializar la cartografia elaborada
por los asistentes y responder a las sugerencias o inquietudes generadas en el desarrollo de la actividad. El
Taller de Desarrollo Participativo debera quedar documentado y servira como soporte al momento de la
socializacion de los disefios a la comunidad.

8. En cualquier evento deberd garantizar a LA CONTRATANTE la entrega de la informacion la legalizacion,
construccién y puesta en funcionamiento de la infraestructura objeto del contrato.

1.1.1.2. Esquema Basico:
Corresponde al delineamiento general del proyecto considerando el programa arquitecténico de acuerdo al
cuadro de areas definido en el alcance de la etapa 1 del proyecto, el cual debe tener en cuenta como insumo
entre otros aspectos, los criterios desarrollados en los Talleres de Desarrollo Participativo con la comunidad
siempre y cuando dichos criterios no afecten el alcance y valor del proyecto.

El esquema basico comprende dibujos esquematicos a escala, cuya finalidad es indicar la implantacién de cada
uno de los proyectos en sus respectivos predios, contemplando localizacidn de zonas o espacios, aislamientos,

Pagina 9 de 144



Eggdﬁe@t‘g[“’ NUEVOPals () FESDENMELRERBL (@) MINCULTURA iduciuriaBogotﬁ(

identificacion de los espacios, funcionamiento y relacion entre los ambientes, operacion del esquema, accesos
y obras exteriores.

LA CONTRATANTE suministrara al contratista un prototipo elaborado por el Departamento Administrativo de
la Presidencia de la Republica, el cual debera servir como base para la elaboracién del anteproyecto y no
debera tener cambios en areas ni distribucion espacial respecto al prototipo suministrado.

En desarrollo de la revision del esquema Basico suministrado se debe realizar y presentar balance general de
Areas para mantener el equilibrio presupuestal acorde con el valor contratado.

1.1.1.3. Anteproyecto:

Una vez se haya aprobado el esquema basico para el proyecto por la INTERVENTORIA y Comité de
Seguimiento del Proyecto, se procedera a la elaboracién del anteproyecto arquitectdnico y de instalaciones de
acuerdo con los requerimientos establecidos en el Anexo Técnico (Recomendaciones Minimas de
Construccion)

Debe tomarse en cuenta para el desarrollo de esta etapa las condiciones reales del terreno, la infraestructura
existente, manejo de aguas de escorrentias, vialidades, posibles accesos, restricciones al predio, usos de suelo
permitidos por las autoridades, materiales, asi como criterios constructivos y de imagen que se piensa dar a
cada uno de los espacios, areas, edificios o cualquier otro elemento que arquitectonicamente cuente y tenga
valor en el proyecto, para esto sera necesario basarse y apoyarse en el estudio que se debe hacer del Programa
Arquitectonico y el analisis de areas de cada espacio de dicho Programa. Adicionalmente se deben tener en
cuenta las inquietudes y expectativas de la comunidad e interesados del Proyecto.

El CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO previamente debera realizar:

Visitas al terreno por proyectista.

Revisién de normas vigentes (datos técnicos y reglamentos).

Estudio de restricciones de uso.

Estudio de afectaciones, altura, colindancias, etc.

Estudio de infraestructura existente (cédula de investigacion de servicios), Instalaciones eléctricas,
hidraulicas, drenaje, vialidades, teléfono.

Verificacion de Tramites necesarios (licencias, permisos, etc.)

Solicitud de disponibilidad de servicios de acueducto y alcantarillado

® o0 T o

« ™

1.1.1.4. Productos que deberan entregarse:

Desarrollo del anteproyecto de conjunto:
Crltenos basicos de disefio.
. Listado de protocolos de referencia.
. Diagramas de funcionamiento.
. Propuesta bioclimatica
. Desarrollo del Programa Arquitectonico general y por areas.
. Plano de implantacion del Proyecto en el contexto del Proyecto Urbano
. Verificacion de las normas y criterios de disefio
. Plano de Zonificacion.
. Muestras de acabados.

©OO\103014>Q)N—\>
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10.

1.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Planos arquitectdnicos de anteproyecto y todos los demas requeridos por la interventoria y por la
entidad contratante

Plano de acabados para espacios tipo: salas de lectura, entorno educativo, etc.
Propuesta de la planta de conjunto.

Plano general de plataformas.

Propuesta de exteriores, jardineria, estacionamiento, etc

Curvas de nivel.

Presupuesto de obra de referencia

Estudio de vialidades y propuesta de accesos.

Elaboracion de trabajos de presentacion (renders, videos, entre otros).
Desarrollo del Plan Maestro general y por etapas.

Memoria descriptiva de anteproyecto de conjunto.

Revisién de cumplimiento de afectaciones y restricciones.

Propuesta de estructura.

Propuesta de instalaciones.

Equipamiento

Memoria descriptiva del anteproyecto.

Catalogo general de partidas de obra.

. Estimado preliminar de costo de obra.

. Balance de areas manteniendo equilibrio presupuestal

Desarrollo del anteproyecto de instalaciones de conjunto.

. Instalaciones Hidraulicas, Sanitarias, Gas y redes hidraulicas contra incendio:

. Ubicaciéon de tanques de agua y equipos hidroneumaticos

. Ubicacién de gabinetes de incendio y/o rociadores automaticos, segun aplique
. Definir localizacion de bajantes de aguas lluvias y residuales

. Localizacién de conexién final de drenajes a colector publico o redes existentes
. Localizacién de acometida de agua a red publica o existente

. Definir criterios de localizacién de registros de control

. Localizacién de medidor de gas o conexion a red existente, si es el caso.

. Definir rutas de conduccion de tuberias de los diferentes sistemas

. Definir criterios de localizacion de cajas de inspeccion.

. Ubicacién de planta de tratamiento, si asi se requiere.

. Criterio general de canalizacion

. Ubicacidn general de redes propuesta de intersecciones.

. Andlisis de drenaje de aguas negras, conforme al perfil del terreno.
. Andlisis de drenaje de aguas pluviales conforme al perfil del terreno.
. Definir ubicacion de la acometida eléctrica.

. Definir ubicacién de toma general de agua.

. Definir ubicacion de acometida telefonica.

. Establecer punto de descarga al drenaje municipal.

. Definir red contra incendios.

. Ubicacién de la planta de tratamiento.

. Ubicacion de pozos de inyeccion de aguas tratadas.
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23. Disefio preliminar de iluminacion
24. Definir necesidad de colocar planta de emergencia y posible ubicacién.
25. Ubicar el o los cuartos de maquina.

1.1.1.5. Diseiio de rutas de evacuacion

El disefio de edificios y unidades de servicio de educacién inicial, en lo que corresponde a medios de evacuacion
se refiere, se rige por las disposiciones contenidas en las normas NSR-10 Titulo K'y la NTC 1700, Resolucion
14861 de 1985 o aquellas que las modifiquen o complementen. El criterio de aplicabilidad de las normas
depende de su nivel de jerarquia, considerando siempre la mejor especificacién para el bienestar y seguridad
de la poblacién por atender. Sera responsabilidad del CONTRATISTA planear y disefiar las rutas de evacuacion
de cada una de las edificaciones, considerando los requisitos estipulados en la normativa mencionada.

1.1.1.6. Proyecto Definitivo:

Los disefios deberan dar cumplimiento a las Recomendaciones Minimas de Construccion y normas vigentes.
Igualmente deben cumplir con los contenidos basicos determinados en el DOCUMENTO 01 de las
DOCUMENTACIONES SOBRE PRACTICA PROFESIONAL del Consejo Profesional Nacional de Arquitectura
y sus Profesiones Auxiliares de Colombia- “Alcance y etapas de referencia en los servicios profesionales de
disefio arquitectdnico.”

Debe cumplir las determinaciones previas realizadas por la Interventoria en cada una de las entregas parciales
y en la definitiva.

Ademas el contratista deberéa garantizar la Coordinacion de ajustes a los estudios técnicos y a los disefios para
lo cual debera realizar las siguientes actividades:

i.  Elaborar la estructura de desarrollo y aplicacidn de la metodologia del proyecto.

i.  Coordinar con la Interventoria en las etapas de elaboracién, desarrollo y entrega de los productos de
la etapa 1, la forma en la que deberan ser presentados los estudios técnicos, ajustes a disefios o
disefios integrales objeto del presente contrato.

ii.  Fijar los lineamientos de interaccion entre los profesionales de las diferentes areas que intervendran
en el proyecto.

iv.  Controlar la calidad, exactitud y tiempos para cada entregable.

v.  Conocer todos los aspectos del proyecto y garantizar la precision e interaccion de todos los
componentes del proyecto.

vi.  Coordinar con la Interventoria la estructuracion, articulacién y traslapo de los estudios y disefios
técnicos en las etapas de elaboracion, desarrollo y entrega.

vii.  Revisidn previa a la presentacion a la Interventoria y FINDETER de la totalidad de los estudios
técnicos, ajustes a disefios o disefios integrales elaborados por cada uno de los especialistas.
vii. ~ Revisar y verificarlos alcances y entregables de cada uno de los especialistas con el fin de hacer las

presentaciones de forma completa a la Interventoria y Comité de Seguimiento del Proyecto en las
reuniones de avance de la ejecucion de los estudios técnicos y disefios integrales.

ix.  Coordinacién 2D y 3D de los planos técnicos entre si y de éstos con los arquitectonicos, para lograr
una total correspondencia de todos los estudios.
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X.

Xi.

Coordinacion en 3D de la totalidad de los estudios y disefios, para garantizar la correspondencia de
las diferentes instalaciones técnicas con la arquitectura y la estructura y evitar la sobreposicion de
redes y tuberias en obra.

Verificar todo tipo de normativa vigente que aplique al proyecto e implementarla cuando se requiera.

2. Productos a entregar:

EI CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO esté obligado a entregar la totalidad de planos de disefios
y estudios descritos a continuacion, al igual que los correspondientes medios digitales, que se requieran, de
acuerdo a los parametros definidos por la CONTRATANTE.

Las herramientas que se emplearan para el desarrollo del proyecto se deberan ajustar a la utilizacién de los
medios informaticos, con la consecuente utilizacion del software necesario y para cada tipo de documento de
la siguiente manera: Planos Arquitectonicos y de ingenieria en 2D .DWG Autocad Planos Arquitectdnicos y de
ingenieria en 3D .DWG Autocad Coordinacién 3D del proyecto .DWG, .RVT, etc. Autocad - Revit Render e
Imégenes del Proyecto .JPG Varios Programacion de obra .MPP Project Presupuesto de obra .XLS Excell
Presentaciones .PPT Powerpoint Otros .CDR, .PDF, .DOC, etc. Corel Draw Acrobat 3D estudio, efc.

Los ajustes a los estudios técnicos y a los disefios, especificaciones técnicas, cantidades de obra, presupuestos
detallados de referencia, analisis de precios unitarios, deben ser aprobados y aceptados por la Interventoria.

Los ajustes a los estudios técnicos y a los disefios seran aprobados cuando cumplan con las especificaciones
técnicas requeridas por la CONTRATANTE, satisfagan las necesidades de la Entidad y cuenten con aprobacién
definitiva.

Con los disefios, y una vez realizado el balance de areas, se estableceran las cantidades reales de obra a
ejecutar y el presupuesto final del proyecto.

El Contratista debera utilizar un software agil y compatible con el actual software para el seguimiento y control
de la ejecucion del proyecto, el cual debera permitir el uso compartido con la interventoria y FINDETER.

Dentro de la Etapa 1, el contratista se compromete a entregar los siguientes productos definitivos:

@ "0 o0 oo

Estudio de suelos (revision y/o ajuste del estudio de suelos existente)

Estudio topografico (m2 del predio) (revision y/o ajuste del estudio topografico existente)

Disefio arquitectdnico y urbano paisajistico bajo criterios de normativa vigente

Disefio estructural y de elementos no estructurales

Disefio de redes hidrosanitarias

Disefio de redes de gas propano y/o gas natural en los sitios que se requieran en la construccion
Disefio de sistema de redes contraincendios exterior e interior (incluye consulta de requisitos para
obtener aval del cuerpo oficial de bomberos de la localidad, si se requiere)

Disefio redes eléctricas (CONTEMPLANDO ACOMETIDA PRINCIPAL)

Disefio de redes de voz y datos (CONTEMPLANDO ACOMETIDA PRINCIPAL)

Propuesta tecnologia de sostenibilidad para ahorro y aprovechamiento de energia

Propuesta tecnologia de sostenibilidad para ahorro y aprovechamiento de agua

Propuesta tecnologia de sostenibilidad para el manejo de aguas residuales

Propuesta tecnologia de sostenibilidad para manejo integral de residuos sélidos (Basuras)
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n. Presupuesto Detallado de referencia. Este presupuesto sera utilizado Gnicamente como referencia
pero no constituye el presupuesto contractual del proyecto, el cual se maneja a precio global fijo
conforme a lo indicado en los términos de referencia.

Cronograma de Actividades de la Obra.

Memorias de Cantidades de Obra.

Consolidacion de Especificaciones Técnicas, donde se incluyan los ajustes realizados.

Andlisis de Precios Unitarios (Documentacion utilizada como referencia y soporte del presupuesto).
Plan de manejo ambiental

Gestion con Empresas de Servicios Publicos.

~®» =~ 07T O

a. Estudio de suelos.

El objetivo principal del Estudio de Suelos es determinar las caracteristicas del terreno, a través de Ensayos de
Laboratorio, Informe de laboratorio, Recomendaciones de cimentacién y obras de contencién, Perfil del
subsuelo y modelo de perfil estratigrafico adoptado para los andlisis, posicién del nivel freatico, tipo de perfil,
analisis de las alternativas posibles de cimentacidn y recomendaciones generales de construccidn para luego
definir el tipo de cimentacion apropiada y emitir recomendaciones que garanticen la estabilidad del proyecto.

Dar a conocer las caracteristicas fisicas y mecanicas del suelo, es decir la composicion de los elementos en
las capas de profundidad, asi como el tipo de cimentacién més acorde con la obra a construir y los
asentamientos de la estructura en relacion al peso que va a soportar.

Los estudios se desarrollaran tomando en cuenta la normatividad estipulada en las Normas Colombianas de
Disefio y Construccion Sismo Resistentes NSR-10 (Ley 400 de 1997 y Decreto 926 del 19 de marzo de 2010
respectivamente), y toda aquella que para tal efecto regule su ejecucién. Incluye perforaciones, analisis y
recomendaciones para la cimentacion de las construcciones, cerramientos, bahia de acceso, vias internas,
parqueaderos, andenes, plazoletas, entre otros.

Lo anterior se desarrollara de conformidad con lo indicado en el anexo técnico (Recomendaciones Minimas de
Construccién), el cual forma parte del presente documento y se deberan tener en cuenta las siguientes
actividades

a. El Contratista debera realizar el estudio de suelos existente para el proyecto, para investigar y definir
las propiedades geomecanicas y de deformabilidad del suelo de fundacién, que evalle el estado de
interaccion suelo-estructura y entregue las recomendaciones para su cimentacion en el disefio
estructural; igualmente, se deberan investigar las condiciones de consolidacion de las estructuras
vecinas y su interaccion con la futura construccion de las obras. El Contratista debera considerar, pero
sin limitarse a ello, la realizaciéon de sondeos, pruebas de campo y laboratorio, analisis geotécnico y
recomendaciones, incluyendo como minimo las pruebas que exige la NSR - 10.

b. Perforacién con equipo mecanico percusion y lavado en la profundidad y cantidad que exige la NSR -
10.

c. Antes de iniciar las actividades de exploracién y perforacion, el Contratista presentara para aprobacion
del Interventor el programa de exploracién de campo y ensayos de laboratorio, de acuerdo con lo
exigido en la NSR 10, el cual debe contener como minimo las pruebas y ensayos antes indicadas y
los demas que se consideren necesarios para lograr el objeto del estudio. Igualmente los métodos,
procedimientos y metodologia de disefio, deberan ser aprobados por la Interventoria. Sin esta
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aprobacién, no se podra dar inicio a la elaboracion de los disefios, siendo responsabilidad del
Contratista cualquier atraso por este motivo.
d. El Contratista debera presentar minimo dos (2) alternativas de cimentacién con sus respectivos
andlisis de costo beneficio para evaluacion y aprobacion por parte de la Interventoria.

El estudio de suelos debe comprender:

i.  Analisis de resultados de los trabajos de campo y laboratorio.

ii.  Recomendaciones y conclusiones basadas en las investigaciones realizadas, que permitan el disefio
estructural del establecimiento educativo, de tal forma que se garantice un comportamiento geotécnico
adecuado en el tiempo, garantizando las mejores soluciones técnicas y econdmicas, protegiendo los
predios y construcciones vecinas al proyecto, asi como las estructuras y propiedades dentro de la zona
a intervenir.

ii.  Las perforaciones mecanicas, en numero y profundidad minima exigida por la NSR — 10 que permitan
conocer el limite de la interaccion subsuelo-estructura.

iv.  Durante las perforaciones se deben identificar los materiales del perfil del subsuelo a través de un
registro continuo de las caracteristicas de las muestras encontradas, extraerse muestras alteradas o
inalteradas de cada uno de los estratos detectados para los ensayos de laboratorio y ejecutarse
ensayos directos, tales como penetracién estandar (SPT) o veleta segun el caso y resistencia a la
penetracion inalterada (RPI) y remoldeada (RPR), para verificar la resistencia de los materiales in situ.
Se debe estudiar en detalle la presencia y evolucion del nivel fredtico y si se detectan suelos
expansivos, especialmente, se evaluara el potencial de expansion libre y confinada.

v.  Las muestras seleccionadas deberdn ser evaluadas mediante ensayos de comportamiento
geomecanico de clasificacion y resistencia, acordes con el objeto del estudio.

vi.  Eltrabajo de laboratorio debera comprender como minimo, los siguientes ensayos y cualquier otro que
este incluido en la NSR - 10.

a) Prueba de identificacion y clasificaciéon: Humedad natural, limites de Atterberg y peso especifico
de solidos, peso Unitario muestras de suelos (con o sin parafina).

b) Prueba de resistencia al corte.
c) Comprension inconfinada.
d) Prueba de compresibilidad: Consolidacién.
e) Evaluacion del potencial expansivo, controlada y libre, en caso de que se detecten suelos
expansivos.
vii.  El disefio geotécnico debe comprender todos los andlisis de suelos y disefios necesarios que permitan

garantizar la estabilidad de los proyectos. Para tal efecto se deben determinar los factores de
resistencia y estabilidad de los suelos.

viii. ~ Con los resultados del estudio de suelos se suministrara la informacién necesaria para el desarrollo
de los disefios estructurales e hidraulicos

ix.  El informe debe contener las recomendaciones que debe seguir el ingeniero estructural para sus

disefios, la definicidn de los efectos sismicos locales, los procedimientos constructivos y los aspectos
especiales a ser tenidos en cuenta por la Interventoria durante la ejecucion de las obras, igualmente,
debera contener recomendaciones para el ingeniero hidraulico en lo relativo al manejo de aguas de
infiltracion y escorrentia y alternativas de estabilizacion o manejo en caso de suelos expansivos o
especiales.
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x.  Elinforme final debera contener como minimo la siguiente informacion:

a) Antecedentes

b) Descripcién general de los trabajos, pruebas de campo y laboratorio desarrollados.

c) Esquemas, indicando claramente la localizacion de cada una de las perforaciones y apiques,
descripcidn de las muestras extraidas, registro fotografico y pruebas sobre cada una de ellas.

d) Memorias de célculo, diagnéstico de la situacién actual, desde el punto de vista geotécnico.

e) Analisis geotécnico (potencial expansivo, asentamiento esperado, efc.).

f)  Disefios requeridos y recomendaciones.

g) Recomendaciones en torno al tipo de cimentacion, niveles de cimentacion y capacidad portante
de suelos, nivel freatico, coeficientes de presiones de tierras, K de subrasante para cimentaciones,
procesos constructivos, entre otros.

h) En caso de no necesitarse estudios de remocidn en masa se requiere la respectiva certificacion
por parte de la entidad encargada de la Gestion de Riesgo.

b. Estudio topografico (m2 del predio)

El objetivo principal del estudio topografico es realizar los levantamientos de campo con la medicion de
pardmetros de planimetria y altimetria, requeridos por los distintos componentes y objetivos del proyecto que
serviran de base en la preparacion de los documentos técnicos objeto del contrato en su Etapa 1. Se debe
garantizar que el Levantamiento esté ligado al sistema de coordenadas local (coordenadas cartograficas
cartesianas), y la informacion altimétrica con la precisién requerida, referida al sistema de Catastro Municipal y
que permitan adelantar los tramites de permisos y licencia necesarios.

Se debera elaborar el levantamiento topografico detallado del lote indicado por el FINDETER, de tal manera
que se prevean todas las incidencias o afectaciones y todas las actividades preliminares necesarias para el
disefio y futura construccion, efectuando los amarres al sistema de coordenadas del IGAC (cuando aplique).
Las placas del IGAC (debidamente certificadas), deben ser localizadas por el Contratista indicadas en un plano
de ubicacion general de la ciudad y donde sea posible, indicarlas en las plantas generales del proyecto. En
caso que en el municipio no se cuente con placa certificada, se debe hacer el levantamiento a las coordenadas
determinadas y aprobadas por la interventoria del proyecto.

El levantamiento topografico debera incluir toda la informacién de detalle, de acuerdo con los requerimientos
de la Interventoria.

El informe topogréfico debera contener ademas:

|. Planta de localizacién del proyecto donde se referencie la localizacién de los amarres al sistema de
coordenadas del IGAC o coordenadas aprobadas por la interventoria, cuando no se cuente con placa
certificada del IGAC y los puntos internos de control amarrados a esos mojones, que permitan realizar
el replanteo del proyecto.

Il. Planta y perfil de levantamiento a la escala acordada con la Interventoria con cuadro de coordenadas
de las placas y cuadro de coordenadas completas.

lll. Memorias topograficas en original y dos (copias) y copia en medio magnética donde se deben anexar
las carteras topogréaficas de campo.

IV. Planos topogréaficos completos de cada una de las areas a intervenir, que incluyan todos los elementos
existentes: construcciones, estructuras, arboles, postes, sefiales, cajas y cdmaras de servicios publicos,
pozos, sumideros, accesos peatonales y vehiculares a predios, sardineles, bordillos, canales, entre
otros.
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V. Plano de levantamiento de redes de servicios publicos existentes
VI. Memorias de célculo de las poligonales abiertas y cerradas, de los perfiles, curvas de nivel.
VII. Dibujos, en version digital e impreso mediante el uso de AutoCAD de los levantamientos y calculos
ejecutados.
VIIl. Registro de traslados, de las referencias geodésicas.
IX. Registro de levantamientos con GPS.
X. Informe de control topogréafico durante la ejecucién del proyecto
XI. El topografo encargado de cada levantamiento topogréfico, anexara en las memorias copia de su
respectiva matricula profesional vigente y certificacion de las coordenadas de la placa de amarre del
IGAC. Utilizando equipos tecnolégicos modernos (GPS RTK, GPS de alta precisidn, estaciones totales,
niveles automaticos. etc.).

De igual forma, se debe dar cumplimiento a lo establecido en el documento anexo a los presentes Términos de
Referencia Recomendaciones Minimas de Construccion

c. Disefo arquitecténico y urbano paisajistico bajo criterios de normatividad vigente

Corresponde al disefio arquitecténico y proyecto urbanistico, paisajistico de la totalidad de los diferentes
proyectos que debera cumplir con el plan de necesidades de espacios fisicos, areas minimas y demas
estipulaciones de acuerdo con la normatividad urbanistica requerida por el proyecto a disefiar y del Municipio
(Plan de Ordenamiento Territorial y demas normas vigentes en el municipio) y toda aquella vigente que para tal
efecto regule su ejecucion.

La participacién de los profesionales en el asesoramiento bioclimatico y sostenibilidad, debe presentarse en
todos los estudios y disefios a realizarse en este proceso. Estos comprenden el calculo y disefio bioclimatico.

El disefio arquitectonico de los médulos, debera respetar las &reas minimas que se indican en el programa
arquitectonico, la descripcion espacial de los ambientes y las recomendaciones minimas de construccién
(especificaciones técnicas).

El desarrollo del disefio del proyecto, debera obedecer a procedimientos de disefio estandarizados basados en
estimacion de pardmetros y criterios técnicos acordes con la normatividad técnica vigente y lo relacionado en
el documento de Recomendaciones Minimas de Construccion. No se aceptaran disefios no argumentados, ni
aquellos que no puedan ser justificados técnicamente.

Se deben definir los espacios arquitectdnicos en concordancia y armonia con las Recomendaciones Minimas
de Construccion (incluye elaboracion de los detalles constructivos necesarios para construir la obra, con todos
los alcances que exige un proyecto arquitecténico segun el Consejo Nacional Profesional de Arquitectura y
Profesiones Afines y la Sociedad Colombiana de Arquitectos, incluyendo todo lo que exija la Curaduria Urbana
o la entidad competente para la obtencion de la licencia de construccién), que se hayan visto afectados por el
nuevo disefio estructural, incluyendo, planos de localizacion, cuadros de areas, plantas, cortes, elevaciones,
fachadas, detalles constructivos, perspectivas, axonometrias, memoria descriptiva en las escalas acordadas
con la interventoria, debidamente referenciadas y acotadas, se deberan realizar tantos detalles como sean
necesarios para la comprension y construccion de los planos y de las especificaciones de disefio del proyecto,
deben estar en coordinacidn con los proyectos técnicos; planos y detalles de zonas exteriores, amoblamientos
y paisajismo, planos detallados del proyecto estructural, hidraulico y sanitario, instalaciones eléctricas, voz y
datos y proyecto de suministro de gas, carpinteria, obras metalicas, decorados fijos, escaleras, prefabricados,
cortes de fachada, enchapados, cielo rasos, pisos, segun su aplicacion en el proyecto y otro que a juicio de la
INTERVENTORIA se requieran para el desarrollo del proyecto, esquemas de instalaciones técnicas y

Pagina 17 de 144



E!QQEL%[“‘., NUEvopls () PestnckELpla () MINCULTURA iduciaria Bogotd ((

especiales que requieran solucion arquitectonica; especificaciones detalladas que complementen los planos
arquitecténicos descritos y que indiquen los materiales que se deben usar y su forma de aplicacion; coordinacion
2D y 3D de los planos técnicos entre si y de éstos con los arquitectdnicos, para lograr una total correspondencia
de todos los estudios. El contratista esta obligado a entregar tres juegos impresos de la totalidad de los planos
de disefios y estudios descritos al igual que los correspondientes medios dpticos (Discos compactos) que se
requieran.

El contratista esta obligado a realizar la verificacidn de la norma urbanay de construccion, todos los reglamentos
vigentes correspondientes a la construccion, posibles afectaciones que tenga el predio. El desconocimiento de
alguna de ellas no dara lugar a reclamaciones posteriores.

El costo del disefio de las areas exteriores sean verdes o duras, terrazas, cubiertas verdes o cualquier otro
espacio exterior, incluyendo detalles constructivos y estudios técnicos que se llegasen a necesitar, (eléctricos,
hidrosanitarios, etc.) debera estar incluido en el valor de disefio que se oferte.

El contratista debera plantear sistemas constructivos de método alternativo, que cumplan con la NSR 10 o que
se encuentren debidamente homologado por la Comision Asesora Permanente para el Régimen de
Construccién Sismoresistente de acuerdo al capitulo Il de la Ley 400 de 1997, que permita adaptarse a las
condiciones rurales y bioclimaticas del lugar donde se desarrollaran las obras y que contemple materiales de
facil transporte, rapidez en la ejecucién y facilidad en mantenimiento

d. Proyecto Paisajistico

Elaboracion de los disefios paisajisticos generales y detallados, para la totalidad del proyecto, incluyendo:

1. Especificaciones, calidad, cantidad y especies propuestas para la arborizacion.

2. Cobertura vegetal propuesta segun las especies.

3. Distancias y alturas minimas de plantacion.

4. Lineamientos establecidos por la Corporacién Autbnoma Regional correspondiente, incluyendo la aprobacion
de la propuesta.

5. Proyeccion de elementos paisajisticos que permitan mitigar los impactos generados en temas relacionados
con ruido.

Se debera entregar ademas:

Localizaciéon general (esc. 1:200, 1:500, 1:100), indicando la orientacién del proyecto, las vias
circundantes, distancias a las esquinas proximas, linderos, mojones, paramentos, aislamientos, areas
libres y areas cubiertas, zonas de cesion.

ii.  Plano indice: en el cual se detallaran las convenciones por zonas de obra y lista de planos con sus
respectivas referencias.

ii. ~ Cuadro de areas que indiquen claramente el &rea construida en primer piso, superficie total construida,
superficie libre total, indices de ocupacion, indice de construccion, y demas que se requieran para los
tramites de licencias.

iv.  Plantas arquitectdnicas (esc. 1:50, 1:75) por cada piso o nivel diferente, con localizacion y dimensiones
finales de columnas, ductos, bajantes, cajas de escaleras, referencias de nivel al proyecto global, para
la correcta interpretacion por parte del constructor.

v.  Cortes urbanisticos del proyecto, fachadas completas del proyecto y de las edificaciones comunales.

vi.  Cortes y alzados (esc. 1:50, 1:75).
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vii.  Cortes, realizados en diferentes puntos y que ilustren de manera adecuada las secciones transversales
y longitudinales de la edificacion, con la indicacion de los paramentos interiores y exteriores, planos
de carpinteria metalica y/o de madera, espesores de acabados en muros, pisos y cielo rasos, cotas de
nivel estructural, y de piso fino, altura libre de pisos, espesores de losas, cajas de escaleras, pozos y
fosos, cubiertas, planos de despiece y/o de taller y demas referencias.

vii.  Zonas interiores y exteriores (esc. 1:100, 1:200)

ix.  Fachadasy cortes por fachadas necesarios (1:25, 1:20).
X.  Planos de detalles constructivos (1:20, 1:10, 1:5).
xi.  Detalles de bafios (1:25, 1:20).

xii.  Detalles y cuadros de puertas y ventanas (1:20, 1:10, 1:5).

xiii.  Cartilla de Especificaciones Técnicas de construccion.

xiv.  Cantidades de obra.

xv.  Informe con recomendaciones y memorias para disefio eficiente, economico y sostenible del proyecto,
buscando minimizar el uso de sistemas artificiales de climatizacion del ambiente.

xvi.  Planos arquitecténicos relacionados con la asesoria en bioclimatica.

XVii. Planos constructivos, los cuales deben estar coordinados con las deméas especialidades técnicas
(estructural hidrosanitario, incendio, ventilacion, etc.).
xvii. ~ Planos de detalle de elementos de control de la radiacion solar o temperatura.

xix.  Especificaciones técnicas de construccidn. Las referencias indicadas en los planos es necesario
complementarlas con un documento de especificaciones constructivas con las normas técnicas
relativas a los materiales y trabajos que incluyan precisiones sobre los métodos de ejecucion y
aprobacién (medios y métodos de controlar su calidad y conformidad), e indicar su medicion y forma
de pago.
xx.  Render: Representacion de laimagen real tridimensional del edificio vista desde un punto determinado.
xxi.  Presupuesto detallado de obra de referencia.
xxii.  Analisis de precios unitarios.
xxii. ~ Cantidades de obra con su correspondiente memoria.
xxiv.  Planos generales de areas exteriores.
xxv.  Planos especificos sobre disefio geométrico de areas exteriores.
xxvi.  Planos de detalles arquitectonicos de tratamientos de areas exteriores.
xxvii.  Especificaciones técnicas de construccidn

e. Memoria Descriptiva.

La memoria de disefio debe incluir en su contenido la siguiente informacién:

[.  Informacion general del proyecto.
a) Concepto general del proyecto.

b) Aspecto arquitectdnico general del proyecto.
c¢) Andlisis Urbano.

d) Analisis Funcional.

e) Andlisis Cultural.

f)  Estructura.

Il Localizacion del proyecto mapa y descripcién.
lll.  Registro Fotografico del lote.
IV.  Andlisis del Programa y funcién de los planos en planta y rutas de evacuacién.
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V. Aislamiento y/o cerramiento.
VI.  Plan de manejo de accesibilidad para personas de movilidad restringida.
VII.  Alcance del proyecto

f. Disenos Estructurales.

Se debe ejecutar y corresponder en un todo con el proyecto arquitectonico definitivo y estar basado en las
recomendaciones y conclusiones del estudio de suelos. El disefio estructural debe cumplir con las Normas
Colombianas de Disefio y Construccién Sismo Resistente NSR 10 y sus decretos reglamentarios que se
encuentren vigentes sobre los disefios estructurales en el pais. Debera realizar a sus costas todas las
observaciones que emitan la Curaduria Urbana o la entidad competente.

Como minimo se deberan entregar:

Memorias de célculo en las cuales se debe incluir la descripcion de las teorias y analisis estructurales
aplicados, descripcion del sistema estructural usado, hipétesis de cargas, evaluacién de cargas vivas
y muertas, sismo, efectos de temperatura y condiciones especiales ambientales. Indicar el grado de
capacidad de disipacién de energia del sistema de resistencia sismica, célculo de fuerza sismica,
verificacion de derivas v listados del procesamiento de datos. Debe entregarse una descripcion de los
principios bajo los cuales se realiza el disefio y los datos identificables tanto de entrada de datos al
procesador automatico como de salida, con sus correspondientes esquemas.

a. La memoria de calculo contendra como minimo: Descripcion del proyecto y del sistema
estructural empleado, cddigos y reglamentos utilizados, cargas utilizadas en la modelacion,
analisis sismico y de viento, memorias del computador, memorias de calculos manuales,
indice de calculos.

ii. Planos estructurales constructivos, los cuales deben contemplar las plantas con localizacion y
dimensiones de todos los elementos, los despieces y colocacion de refuerzos, traslapos, longitudes
de desarrollo, cortes y detalles especiales que se requieran para una fécil interpretacion y ejecucion.
Dentro de los planos, se deberd indicar las especificaciones de los materiales de construccion, los
procedimientos constructivos y toda la informacién que se considere relevante para la construccion y
supervisidn técnica estructural, grado de capacidad de disipacidn de energia bajo el cual se disefi6 el
material estructural del sistema de resistencia sismica, las cargas vivas y de acabados supuestas en
los célculos y el grupo de uso al cual pertenece. Deberd entregarse como minimo la siguiente
informacién:

a. Planos estructurales (cimentacion, entrepisos, despieces, etc.), Planos de disefio general
(esc. 1:50, 1:75), Planos de detalles y despieces de elementos estructurales (1:20, 1:10, 1:5).

b. Planos dimensionales para formaleteria, indicando las cotas interiores; secciones
estructurales, planos de cimentacion con todos sus elementos componentes, ya sean
zapatas, vigas de amarre, contrapesos, losas, pilotes, caisson, columnas de estabilizacion,
muros de contencidn, rellenos minimos recomendados y demas elementos.

c. Planos de losas de contrapiso, losas aéreas, segun nivel y contorno, con la indicacion del
tipo, localizacion y dimensiones de las vigas, viguetas, aligeramientos, etc.
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d. Plano de columnas, mostrando el desarrollo de las mismas en toda su altura, con indicacion
de secciones por piso, ejes de caras fijas y variables, se incluyen en este grupo elementos
verticales como muros y pantallas estructurales.

e. Plano de elementos varios, se incluyen aquellos elementos que forman parte de la estructura
como son: tanques subterraneos y elevados, escaleras, vigas-canales, remates, riostras,
detalles de elementos no estructurales (muros divisorios, dinteles, antepechos, etc.), y todos
aquellos elementos estructurales que provengan de disefios técnicos tales como bases
bombas y equipos, cuartos técnicos, muros de contencion, cajas de inspeccién y pozos, efc.

f. Planos de refuerzo o de despiece, en estos indicara el tipo de refuerzo en acero segun su
forma (figuracién), desarrollo (longitud total), localizacién (en el elemento estructural),
cantidad (de unidades) y en general, las caracteristicas de las varillas o estribos de cada uno
de los elementos estructurales determinados en los planos descritos, con referencia a los
cuales se elaboran (cimentacion, columnas, losas, elementos varios). En estos planos se
debe indicar claramente la clase de acero a emplear segun su resistencia, y recubrimiento
segun el tipo de exposicién y localizacién del elemento estructural. .

g. Planos de disefio de las estructuras metélicas, dentro de los cuales se deben incluir plantas
de distribucién de los elementos principales, secundarios, contravientos, tensores, etc., con
su respectiva identificacion; desarrollos en verdadera magnitud de las celosias de cubiertas
o0 de alma llena, mostrando los desarrollos a ejes que permitan una adecuada construccion
de las mismas, detalles e indicaciones principales de conexiones, anclajes, detalles de union,
secciones transversales, elementos que componen las fachadas con indicacién clara de
cuales de ellas son estructurales y forman parte del sistema principal de resistencia a fuera
sismicas o de viento.

Cuadro resumen de cantidades de obra.

Lista de hierros y figuracion para elementos de concreto y despiece de elementos, si aplica.
Especificaciones generales y particulares de cada una de las actividades resultante de los estudios y
disefios para la ejecucion del proyecto.

Especificaciones de materiales, detalles y procedimientos constructivos.

Dentro de estas especificaciones se deben incluir como minimo los siguientes: Materiales, Formaletas,
aligeramientos, concreto, estructuras metalicas, conexiones, ensayos a realizar a los diferentes
materiales e indicacion clara de si se deben realizar pruebas de carga en campo 0 ensayos
destructivos a los mismos.

a. Materiales: conjunto de especificaciones de fabricacién y normas sobre los ensayos para
comprobar la calidad de los materiales utilizados en la preparacion del concreto estructural
(concreto, acero, agregado, agua y aditivos).

b. Formaletas: normas relativas a la ejecucion, consistencia, elaboracion, manejo y proteccion
de los moldes, sobre los cuales ha de colocarse el concreto, asi mismo indicar los tiempos
minimos recomendados por el disefiador para los procesos de desencofrado segun el tipo de
elemento estructural.

c. Aligeramientos: Especificacion sobre el tipo, material, consistencia, estado de limpieza y
humedad de los elementos de relleno, integrales o recuperables, de las losas aligeradas.

d. Concreto: Aun cuando en condiciones normales las mezclas provienen de centrales que las
preparan y transportan para ser colocadas en la obra, la especificacion se refiere a los
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materiales componentes en los puntos relativos a tipo de cemento a emplear, relacion agua
cemento maxima sugerida, a la comprobacidn de la resistencia para que sea consistente con
la del disefio, tipo de resistencia a medir (compresion, flexién) segun la funcién del elemento
estructural y al manejo de las mezclas en obra ya sea para el control de la mezcla al llegar a
obra (consistencia, colocacion, compactacién , curado, proteccion contra la accién fisica y/o
quimica de los agentes externos, tiempos minimos para el retiro de formaletas y ensayos
requeridos para efectuar los controles a los diferentes materiales utilizados en la
construccién). Se requiere se indiquen en los planos las tolerancias admisibles de los
diferentes elementos estructurales

vii.  Informe con recomendaciones para disefio y construccion con elementos de madera de los proyectos
que lo requieran.
vii. ~ Incluir detalles constructivos especiales y que sean de importancia para un adecuado comportamiento

de la estructura. Como resultado entregara las correspondientes cartillas de despiece para todos los
elementos estructurales.

ix.  Elconsultor debera entregar las correspondientes cantidades de obra de los elementos estructurales,
con sus memorias, es decir, cartillas de refuerzo, cantidades de concreto discriminadas por niveles y
elementos estructurales, acero estructural, etc., presupuesto incluido analisis de precios unitarios y
especificaciones técnicas de la construccion que deberan contener las condiciones y requisitos de
caracter técnico que debe cumplir la estructura, asi como los materiales, elementos y procedimientos
utilizados en su ejecucion; para efectos del control técnico de la construccidn y para verificar la calidad
de la obra, Normas técnicas de disefio y construccion aplicables.

x.  Carta de responsabilidad del Disefiador con copia de la matricula profesional del calculista
responsable.

g. Diseno Hidrosanitario, Red Contra Incendios y Gas.

El disefio comprende las redes de acueducto y alcantarillado, redes hidrosanitarias, de drenaje superficial y
subterraneo, equipos y demas sistemas hidraulicos necesarios para el 6ptimo suministro de agua potable, la
evacuacion y disposicion final de aguas negras y aguas lluvias (tuberias, bombas, accesorios, sifones, rejillas,
etc.) Debe cumplir las determinaciones previas realizadas por la Interventoria de Disefios en cada una de las
entregas parciales y en la definitiva.

Se debe ejecutar o ajustar el proyecto de acuerdo con las normas exigidas por la Empresa de Acueducto
competente, NSR 10 y gas natural y en lo posible que todos los desagties (AN y ALL) funcionen por gravedad.
Se deben entregar memorias de calculo, especificaciones técnicas y los planos de plantas de los disefios
hidraulicos, sanitarios, aguas lluvias, gas y red contra incendios cumpliendo todas las normas vigentes, ademas
de los planos de detalles, cortes, diagramas verticales, planos isométricos y equipos hidroneumaticos si son
necesarios.

Todos los puntos de conexion y desagles deben corresponder a los establecidos en los planos aprobados de
la Empresa Prestadora del Servicio. (Debera tener en cuenta entre los parametros exigidos por la Empresa
Prestadora del Servicio en relaciéon con las Cartas de Compromisos Especiales, Pélizas y Costos de
Interventoria asociados). En todos los casos serd responsabilidad del Contratista adelantar las consultas
previas con las Empresas prestadoras de servicios publicos para garantizar la aprobacion de los proyectos,
incluido el tramite de preliminares, si son necesarias. El Contratista debera entregar los proyectos de conexion
domiciliaria debidamente aprobados por la Empresa de Servicios Publicos correspondiente, entregando a la
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INTERVENTORIA con copia a la FINDETER, la respectiva disponibilidad de servicio y memorias de calculo
incluyendo copias de la matricula profesional y cédula de ciudadania del profesional responsable.

Se debe contemplar ampliacion de diametro de la acometida, revisar la existencia del tanque de reserva de
Agua Potable y Aguas Lluvias, realizar el levantamiento de las redes existentes de aguas lluvias y aguas negras
y evaluar si se mantienen, si se aumenta la acometida, en tal caso se debe modelar hidraulicamente la nueva
descarga y si se requiere modificar las redes.

El disefio de la red contra incendios, debera cumplir con la NSR-10.
Como minimo se debe entregar la siguiente informacion:

Planta general de localizacién de redes, indicando cotas, diametros, longitudes, pendientes de las
tuberias, notas, detalles de acuerdo a exigencias aplicables, equipos y accesorios, especificacion de
materiales, etc.

i.  Plantas generales de redes e instalaciones existentes si las hubiese.

iii. Isométrico de redes donde se aprecie claramente los recorridos, dimensiones y accesorios,
indicandose claramente los tramos y flujos.

iv.  Memorias de verificacion, estudio y calculo de disefio, incluyendo las tablas y parametros utilizados,
en original y dos copias, debidamente empastadas, indicando los criterios, normas y metodologia
seguida, debidamente firmadas con copia de la tarjeta profesional del responsable.

v.  Se deberan entregar cuadros de cantidades de obra.

vi. Indicar las especificaciones de materiales, equipos requeridos y procedimientos constructivos.
vii.  Especificaciones generales y particulares de cada una de las actividades resultante de los estudios y
disefios para la ejecucién del proyecto.
viii.  Carta de aprobacion de las empresas prestadoras de servicios publicos que correspondan.

iX. Planos de Suministro de agua potable, redes sanitarias, aguas lluvias, red contraincendio, gas, aire,
vapor, esquemas verticales, detalles, cortes, e isométricos.
X.  Tanques, plantas de tratamiento y solucion de sistemas de vertimiento y tratamiento de aguas

residuales.
xi.  Detalles constructivos.
Xii. ~ Memorias de calculo.
xiii.  Especificaciones técnicas de construccidn y de materiales.

xiv.  Andlisis de precios unitarios.
xv.  Cantidades de obra.
xvi.  Presupuesto detallado.
xvii.  Normas técnicas de disefio y construccion aplicables
xviii.  Las memorias deberan ajustarse a las normas RAS y al cdigo colombiano de fontaneria y
contendran como minimo lo siguiente: Descripcion del proyecto, codigos y reglamentos empleados
en el disefio, relacion de calculos individuales y generales del proyecto, dentro de los que se
incluyen: acometida, tanques de abastecimiento, bombas, redes de suministro, y de evacuacién,
unidades sanitarias, presiones de los sistemas hidroneumaticos, perdidas, caudales, didmetros
requeridos, diagramas isométricos, etc.
xix.  Los planos se elaboraran con base en el proyecto arquitecténico y conciliado con el proyecto
estructural para validar que no existen afectaciones a la estructura, el proyecto se amarrarg
adecuadamente a los ejes del proyecto.
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XX.
XXi.
XXil.
XXiii.
XXIV.
XXV,
XXVi.
XXVii.
XXViil.
XXIX.
XXX.

XXXi.
XXXi.
XXXiil.
XXXIV.
XXXV.

XXXVi.

XXXVil.

XXXViii.
XXXIX.
xl.

xli.
xlii.
xliii.
Xliv.

Andlisis del trazado general de la red de aguas negras y aguas lluvias.

Calculo de aportes y areas aferentes.

Calculo y disefio de colectores.

Determinacion de perfiles y definicién de rasantes.

Detalles de pozos, cruce de tuberias, cimentacion para tuberias y detalles tipicos de tuberias.
Localizacion y cuantificacion de sumideros de aguas lluvias.

Revisién del disefio con el coordinador del proyecto y con arquitectura.

Calculo de caudales requeridos.

Trazado de la red de distribucion.

Dimensionamiento de tuberias.

Plantas debidamente aprobadas, firmadas y selladas por las empresas de acueducto y alcantarillado
del municipio indicando cotas, diametros, longitudes y pendientes de las tuberias, notas y detalles de
acuerdo a exigencias de las empresas de acueducto y alcantarillado correspondiente.

Memorias de célculo del alcantarillado de aguas negras.

Memorias de calculo del alcantarillado de aguas lluvias.

Memorias de célculo de la red de acueducto.

Detalle de las instalaciones dentro del cuarto bombas y tanque de agua potable.

Las especificaciones deberan determinar las caracteristicas de los materiales, elementos y equipos,
que conforman todas las redes del proyecto, tanto a nivel de urbanismo como de los edificios. Se
incluyen, especificaciones para tanques, tuberias, aparatos y accesorios, valvulas, juntas de
expansion, cdmaras de aire, bombas, gabinetes de incendio, equipo hidroneumatico, medidores, etc.
La especificacién debe dar indicaciones respecto a la ejecucion de los trabajos (roscado, suspension
y fijacion, recubrimiento, empalmes, cruces, sellamiento de uniones, otros), Comprobaciones
(inspecciones, pruebas de airelhumo, pruebas de presion, pruebas de agua, pendientes, efc.), Forma
de medida y pago, recomendaciones de mantenimiento (manual de mantenimiento).

Red contraincendio: Las memorias deberan ajustarse a las normas aplicables: Descripcion del
proyecto, cddigos y reglamentos empleados en el disefio, relacion de calculos individuales y generales
del proyecto, dentro de los que se incluyen: acometida, tanques de abastecimiento, bombas,
materiales de las redes, presiones de los sistemas hidroneumaticos, perdidas, caudales, sistemas de
prueba, diametros requeridos para la red, diagramas isométricos tanto de la red general como de la
caseta de bombas, etc.

Los planos se elaboraran con base en el proyecto de urbanismo y el arquitecténico y conciliado con el
proyecto estructural para validar que no existen afectaciones a la estructura, el proyecto se amarrara
adecuadamente a los ejes del proyecto.

Andlisis del trazado general de la red contra incendio.

Determinacion y adopcion de los parametros de disefio exigidos por la entidad correspondiente.
Determinacidn de perfiles y definicion de rasantes.

Detalles de cruce de tuberias, cimentacion para tuberias y detalles tipicos de tuberias.

Revision del disefio con el coordinador del proyecto y con arquitectura.

Memorias de célculo de la red contra incendio.

Detalle de las instalaciones dentro del cuarto bombas y tanque de red contra incendio, documento con
especificacion de pruebas al sistema y mantenimiento al mismo
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Lo anterior se desarrollara de conformidad con lo indicado en el anexo técnico (Recomendaciones Minimas de
Construccidn), el cual forma parte del presente documento.

h. Disefio Eléctrico, Telefonico, Voz y Datos.

El Contratista deberé realizar los estudios, disefios eléctricos, disefio de cableado estructurado para voz y datos
en cable UTP categoria 6 o0 6A (si el costo no supera un 30%), sistema de TV y sonido, sistema de iluminacion
y de detalle, realizando el analisis de las cargas necesarias para el funcionamiento de todo el sistema, de
manera que se satisfagan las exigencias de la norma RETIE y regulaciones establecidas del sistema por la
empresa local prestadora del servicio, de la norma del RETILAP: REGLAMENTO TECNICO DE ILUMINACION
Y ALUMBRADO, Resolucién 181331 de agosto 6 de 2009, mediante la cual se adopta el RETILAP que entraria
en vigencia el 20 de febrero de 2010. Mediante la Resolucion 180265 del 19 de febrero de 2010 se aplazo la
entrada en vigencia del reglamento hasta el 1° de abril de 2010 y deméas normativa vigente aplicable.

EL CONTRATISTA debera obtener de la EMPRESA DE ENERGIA de la zona en la que se desarrollaran los
proyectos y de la respectiva empresa de teléfonos, las condiciones de servicio (Factibilidad), previo al inicio del
disefio eléctrico y posteriormente deberéa entregar el disefio del proyecto de conexidén domiciliaria aprobado ante
la empresa de servicios publicos: serie 3 o lo que se defina de acuerdo a la factibilidad del servicio.
Adicionalmente, debera tramitar ante la empresa prestadora del servicio la aprobacion de los proyectos. El
costo de los derechos sera cancelado por por el CONTRATISTA, una vez sea aprobado por la
INTERVENTORIA y FINDETER, teniendo en cuenta que se encuentra dentro de las actividades contempladas
como Actividad de Ejecucion Condicionada.

Este disefio se debe ejecutar o ajustar cumpliendo las normas establecidas por la EMPRESA DE ENERGIA y
la respectiva empresa de teléfonos. Debe contener planos de disefio de instalaciones eléctricas, iluminacién
con sus respectivos circuitos, diagramas unifilares, disefio de apantallamiento atmosférico, tableros de circuitos,
tablero general, subestacién eléctrica, sonido, voz y datos. Se deben entregar las memorias de célculo,
especificaciones técnicas y la Preliminar de energia, expedida por EMPRESA DE ENERGIA, debidamente
aprobada. El disefiador eléctrico debera entregar toda la informacién y hacer las correcciones necesarias
durante el tramite de aprobacién del servicio de energia. En todos los casos sera responsabilidad del Contratista
adelantar las consultas previas con las Empresas de Servicios Publicos para garantizar la aprobacion de los
proyectos por la empresa correspondiente

Se deberan entregar los planos de los diversos sistemas eléctricos y afines: iluminacion, fuerza,
comunicaciones, CCTV, plantas de localizacion, acometidas, canalizaciones, para redes eléctricas y de
comunicaciones, circuitos (alumbrado, fuerza, tomas, comunicacion, sistemas de tierra y apantallamiento)
Detalles de locales y equipos, subestacién, tableros, cajas, canalizaciones, ductos, mallas de tierra, pararrayos,
y en general de aquellas partes o elementos que no se visualicen en las plantas y cortes.

El proponente debera disefiar la infraestructura fisica para la instalacién de las redes de comunicaciones (voz
y datos en fibra dptica) y de seguridad y vigilancia que utilizaran otros proveedores. Las especificaciones deben
incluir la indicacion de materiales, elementos y equipo necesarios para un adecuado funcionamiento de la red,
se incluyen especificaciones para tuberias, alambres y cables, accesorios y aparatos, cajas de salida, toma
corrientes y especiales, apagadores, interruptores automaticos, contactores de alumbrado, cajas de distribucion
de comunicaciones, tableros especiales, corta circuitos de alta tension, pararrayos, sistemas a fierra,
subestaciones, transformadores, planta de emergencia

1) El Contratista debe prever para la red eléctrica:

i.  Planos de disefio de fuerza e iluminacion con los respectivos circuitos.
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i, Diagramas unifilares, tableros de circuitos, Tablero general, subestacién eléctrica, red de sonido,
sistemas de control de activos y de acceso.

ii.  Memorias de calculo. La memoria contendra entre otros lo siguiente: descripcion del proyecto, cédigos
que aplican, indice de los calculos realizados, indice de calculos y planos, dentro de los cuales se
incluyan acometida principal (planos debidamente aprobados, firmados y sellados por la Empresa
Prestadora del servicio), acometidas parciales, tablero general, tableros parciales, circuitos de fuerza
y alumbrado, planta de emergencia, esquemas verticales, detalles, diagramas unifilares y cuadro de
cargas eléctricas.

iv.  Se deben revisar las cuentas existentes y unificar la acometida. Para la ampliacién de la carga, se
debe contemplar una subestacién, esto debe quedar previsto en los planos aprobados por la
Curaduria.

v.  Eldisefio puede incluir planta eléctrica de emergencia segun se requiera.

vi.  Especificaciones técnicas de instalaciones eléctricas.

vii.  Analisis de precios unitarios.

viii. ~ Cantidades de obra.
ix.  Presupuesto detallado de obra.
X.  Normas técnicas de disefio y construccion aplicables

2) Asi mismo el Contratista debe prever para la red de voz y datos:

i.  Contemplar rutas y canalizaciones para la llegada de |a fibra dptica del proveedor del enlace de internet
hasta el cuarto técnico o centro de cableado principal.

ii.  Intercomunicar los diferentes cuartos técnicos o centros de cableado ya sea en cableado estructurado
o en fibra 6ptica manteniendo la topologia estrella.

ii.  Los switch deben ser previstos con puertos Giga capa 2, QoS, soporte IPv6, Administrable (web, CLI,
protocolo SNMP), apilamiento virtual y tipo rack.

iv.  Labandeja portacable debe ser doble via y que permita crecimiento de un 40 por ciento.

v.  Las canalizaciones tipo bandeja que se ubican en corredores de menos de 2 metros deben ser
protegidas con tapa.

vi.  En el area administrativa deben contemplar punto de datos y toma regulada por puesto de trabajo.

vii.  Enlas salas de lectura se debe contemplar un punto de datos.

viii. En las salas de lectura se deben contemplar 10 tomas reguladas en mobiliario con zdcalo;
contemplando las indicaciones de Dotaciones sobre el mobiliario que se entrega para esta area y de
la ubicacion estratégica del mismo.

ix.  Desde el disefio se debe especificar la ubicacion y el tipo de ducteria a instalar, aclarando el tipo de
mobiliario a utilizar y contemplando el kit de canaleta para la red de datos y red regulada (zécalo), y la
ubicacion estratégica del mismo. (no se deben contemplar tomas al piso)

Lo anterior se desarrollara de conformidad con lo indicado en el anexo técnico Recomendaciones Minimas de
Construccion, el cual forma parte del presente documento.

i. Propuesta de tecnologia de sostenibilidad para ahorro y aprovechamiento de energia

El contratista debera entregar una propuesta tecnoldgica de uso de equipos de ahorro de energia, que se
integre de manera adecuada con el proyecto y el entorno, para lo cual debera presentar:

i.  Esquema de disefio de la propuesta integrada al disefio final.
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ii.  Costos de la integracién de esta propuesta al disefio final, con su respectivo andlisis de precios y
cotizaciones que incluyan transporte, instalacién y demas factores necesarios para la puesta en
funcionamiento del sistema.

ii.  Cuadro comparativo que indique el ahorro de energia que se generaria con la utilizacién de la
tecnologia en comparacién con el sistema convencional.

iv.  Cronograma que indique los tiempos que se requieren desde la aprobacion de la actividad hasta
su puesta en funcionamiento, teniendo en cuenta el desplazamiento al sitio de ejecucion del
proyecto.

v.  Especificaciones y costos de mantenimiento de la tecnologia propuesta.

Esta propuesta debe ser presentada a la interventoria y FINDETER quien decidira si su ejecucidn sera incluida
ono en la etapa Il, para lo cual se incluye en el valor de la etapa de obra un rubro para actividades de ejecucion
condicionada en caso de aprobar su ejecucion.

j- Propuesta de tecnologia de sostenibilidad para ahorro y aprovechamiento de agua

El contratista deberd entregar una propuesta tecnoldgica de uso de equipos de ahorro de agua, que se integre
de manera adecuada con el proyecto y el entorno, para lo cual debera presentar:

i.  Esquema de disefio de la propuesta integrada al disefio final.

ii.  Costos de la integracién de esta propuesta al disefio final, con su respectivo andlisis de precios y
cotizaciones que incluyan transporte, instalacién y demas factores necesarios para la puesta en
funcionamiento del sistema.

ii.  Cuadro comparativo que indique el ahorro de agua que se generaria con la utilizacion de la
tecnologia en comparacion con el sistema convencional.

iv.  Cronograma que indique los tiempos que se requieren desde la aprobacion de la actividad hasta
su puesta en funcionamiento, teniendo en cuenta el desplazamiento al sitio de ejecucion del
proyecto.

v.  Especificaciones y costos de mantenimiento de la tecnologia propuesta.

Esta propuesta debe ser presentada a la interventoria y FINDETER quien decidira si su ejecucidn sera incluida
ono en la etapa Il, para lo cual se incluye en el valor de la etapa de obra un rubro para actividades de ejecucion
condicionada en caso de aprobar su ejecucion.

k. Propuesta de tecnologia de sostenibilidad para manejo de aguas residuales

El contratista debera entregar una propuesta tecnoldgica para el manejo de aguas residuales, mediante equipos
o intervenciones que se integren de manera adecuada con el proyecto y el entorno, para lo cual deberad
presentar:

i.  Esquema de disefio de la propuesta integrada al disefio final.

ii.  Costos de la integracién de esta propuesta al disefio final, con su respectivo analisis de precios y
cotizaciones que incluyan transporte, instalacion y demas factores necesarios para la puesta en
funcionamiento del sistema.

ii. — Cronograma que indique los tiempos que se requieren desde la aprobacion de la actividad hasta
su puesta en funcionamiento, teniendo en cuenta el desplazamiento al sitio de ejecucién del
proyecto.

iv.  Especificaciones y costos de mantenimiento de la tecnologia propuesta.
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Esta propuesta debe ser presentada a la interventoriay FINDETER quien decidira si su ejecucion seré incluida
ono en la etapa Il, para lo cual se incluye en el valor de la etapa de obra un rubro para actividades de ejecucion
condicionada en caso de aprobar su ejecucion.

I.  Propuesta de tecnologia de sostenibilidad para manejo integral de residuos sélidos (Basuras)

El contratista debera entregar una propuesta tecnoldgica para el manejo integral de residuos solidos o basuras,
mediante equipos o intervenciones que se integren de manera adecuada con el proyecto y el entorno, para lo
cual debera presentar:

v.  Esquema de disefio de la propuesta integrada al disefio final.

vi.  Costos de la integracion de esta propuesta al disefio final, con su respectivo analisis de precios y
cotizaciones que incluyan transporte, instalacion y demas factores necesarios para la puesta en
funcionamiento del sistema.

vii.  Cronograma que indique los tiempos que se requieren desde la aprobacién de la actividad hasta
su puesta en funcionamiento, teniendo en cuenta el desplazamiento al sitio de ejecucién del
proyecto.

viii.  Especificaciones y costos de mantenimiento de la tecnologia propuesta.

Esta propuesta debe ser presentada a la interventoria y FINDETER quien decidira si su ejecucidn sera incluida
o no en la etapa I, para lo cual se incluye en el valor de la etapa de obra un rubro para actividades de ejecucion
condicionada en caso de aprobar su ejecucion.

Para la implementacion de las propuestas de tecnologia de sostenibilidad, actividades de ejecucion
condicionada, la interventoria debera emitir un concepto dentro del plazo comprendido para ejecucion de la
etapa 1, adoptando una de las siguientes alternativas:

a) Concepto Favorable: La INTERVENTORIA debera emitir concepto favorable cuando del analisis de la
propuesta de tecnologia de sostenibilidad presentada por el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL
PROYECTO y de las verificaciones realizadas en cumplimiento de sus obligaciones, considere que la
alternativa es ejecutable y sera funcional en las actuales condiciones del proyecto. En este caso la
INTERVENTORIA considera que es viable la implementacién de la alternativa propuesta.

En todo caso, la implementacién de la alternativa de tecnologia de sostenibilidad, solamente se
entendera formalizado con la aprobacidn por parte de FINDETER, de manera que las partes entienden
que el concepto favorable de la INTERVENTORIA no obliga la ejecucion de la tecnologia de
sostenibilidad, por cuanto la decisién de su ejecucion depende del andlisis que efectue FINDETER,
conforme se establece en este Capitulo

b) Concepto con Recomendaciones y propuesta de ajuste: La INTERVENTORIA emitira concepto sobre
la alternativa de tecnologia de sostenibilidad presentada por el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL
PROYECTO, sugiriendo a FINDETER su implementacion, con recomendaciones, indicando el alcance
y costo.

En todo caso, la implementacion de la alternativa de tecnologia de sostenibilidad, solamente se
entendera formalizado con la aprobacién por parte de FINDETER, de manera que las partes entienden
que el concepto favorable de la INTERVENTORIA no obliga la ejecucién de la tecnologia de
sostenibilidad, por cuanto la decision de su ejecucion depende del analisis que efectlie FINDETER,
conforme se establece en este Capitulo.
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Concepto de imposibilidad de ejecucion ylo riesgo de funcionalidad del proyecto: La interventoria debera
conceptuar sobre los elementos facticos establecidos por el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO
en propuesta de implementacion de alternativa de tecnologia de sostenibilidad, que impidan la ejecucion del
proyecto.

m. Presupuesto, Programacion, Cantidades de Obra y Especificaciones de Construccion y
Analisis de Precios Unitarios.

El Contratista debera entregar las cantidades de obra definitivas y las especificaciones generales y particulares
de construccion.

El CONTRATISTA debera realizar el presupuesto detallado de obra DE REFERENCIA PARA LA ENTIDAD
CONTRATANTE, bajo las siguientes consideraciones:

El presupuesto y las cantidades de obra, para cada uno de los proyectos, deberan contener en forma clara y
detallada todas y cada una de las actividades necesarias para ejecutar la construccion, cimentacion, estructura,
obra negra, obra gris, acabados, instalaciones eléctricas, telefonicas y de sonido, instalaciones hidrosanitarias
y de gas, red contraincendios, equipos especiales, etc. Se deben entregar los anélisis de precios unitarios
indicativos de todas las actividades del presupuesto, el listado de insumos basicos, al igual que todas las
especificaciones de construccion, las cuales deben contener en forma clara la descripcidn de la actividad, los
materiales necesarios y la unidad de medida. Estas especificaciones deben coincidir con las especificaciones
generales de construccidn entregadas por FINDETER al contratista y en caso de ser necesaria alguna
especificacion adicional, ésta se debe ajustar de tal manera que pueda ser incorporada a las Especificaciones
Generales. El presupuesto de obra entregado debe estar ordenado de acuerdo con las especificaciones de
construccién y las cantidades de obra deberan estar acompafiadas de sus memorias, la programacion de obra
definiendo los tiempos de duracién y secuencia de tiempos asociados a cada una de las diferentes actividades
del presupuesto; regulando las etapas de construccion, determinando los tiempos teéricos de obra; se debe
entregar en un diagrama de Gantt y LPU o PERT, que muestre la ruta critica, fecha de iniciaciones primeras y
Ultimas, fechas de finalizacion primeras y ultimas y holgura de cada actividad; expresada en dias calendario,
Programa de inversion mensual en Microsoft Project, las memorias de rendimientos de obra, nimero de
cuadrillas por actividad y programacion de equipos a utilizar. Se debe entregar un flujo de caja semanal sobre
obra ejecutada incluyendo el valor del A.L.U.

Esto requiere del conocimiento detallado de los disefios de los proyectos, pues implica contar con dos insumos
fundamentales que son las especificaciones técnicas (generales y particulares) y las cantidades de obra. La
definicién de los valores unitarios de las actividades que conforman el presupuesto, se realizara mediante la
metodologia para calcular el costo de actividades de obra, conocida como “Analisis de Precios Unitarios” -APU-
y el otro es un estudio de precios de mercado mediante la solicitud de cotizaciones, este Ultimo se utiliza
exclusivamente para la estimacion de costos de muebles, herramientas y equipos, las cotizaciones se deben
solicitar a fabricantes especializados y reconocidos en el mercado.

Nota: En ningun caso se considerara el presupuesto y los analisis de precios unitarios, presentados por el
contratista, como contractuales dado que la modalidad de contratacion es precio global fijo, estos productos
son de caracter indicativo.

Las especificaciones deberan cumplir los requerimientos exigidos por la CONTRATANTE y una vez aprobadas

no podran modificarse sin justificaciéon y nueva aprobacion por parte de la interventoria y verificacidén de
FINDETER.
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El Contratista debera presentar una cartilla de especificaciones técnicas de construccién de todo el proyecto
que incluya las especificaciones técnicas para cada item del presupuesto

El contratista debera tener en cuenta que la estructuracion del presupuesto se adelantara desde la fase de
anteproyecto arquitectdnico y en concordancia con el proyecto técnico, debera tener en cuenta:

Vi,

Vii.

viii.

iX.

X.
Xi.
Xii.

La concordancia de los items de pago con las especificaciones generales y particulares del proyecto
y las referencias en planos.

La unidad de medida debera estar de acuerdo a la especificacion correspondiente.

Los precios de los materiales deben corresponder a valores en el sitio de colocacion incluyendo
todos los fletes e impuestos a que haya lugar.

Presupuesto detallado de obra DE REFERENCIA para la entidad Contratante.

Presupuesto resumido por capitulos con su respectiva participacion porcentual en el total del
presupuesto.

Los precios de los materiales deben corresponder a valores en el sitio de colocacién incluyendo
todos los fletes.

Estimar los costos unitarios de los items de obra, definiendo las caracteristicas de los materiales y
procesos constructivos necesarios.

El contratista debe evitar en lo posible que la unidad de medida sea Global. En caso de ser
necesaria la inclusién de una actividad a precio global, en la especificacion técnica debera incluirse
la descripcion detallada de la misma, y las consideraciones por las cuales se hace necesario
contemplarla de esta manera.

Memorias de cantidades de obra.

Analisis de Precios Unitarios para cada item del presupuesto

Listado de Insumos y materiales basicos

Discriminacion de los costos indirectos

Lo anterior, se vera reflejado en el FORMATO DE PRESUPUESTO GENERAL DE OBRA, el cual servira como
base de seguimiento a la ejecucion de total de la etapa de obra.

Lo anterior se desarrollara de conformidad con lo indicado en el anexo técnico (Recomendaciones Minimas), el
cual forma parte del presente documento.

Plan de manejo ambiental

De acuerdo con la localizacién del proyecto y la afectacién del medio ambiente, el CONTRATISTA debera
presentar el analisis del Plan de Manejo Ambiental, ajustado éste a lo indicado en las normas, Interventor, para
que la implementacién del documento producto de este andlisis sea de caracter obligatorio para el futuro
constructor. Lo anterior en caso de ser necesario.

Estudio de Sostenibilidad e Impacto Ambiental: Se debe realizar una fase de analisis de informacion existente
en el terreno en la que se recolecte la informacién necesaria para generar una linea de base de analisis de
influencia del proyecto sobre el entorno inmediato.

Manejo Silvicultural: Si en el disefio se considera sobreponer volimenes que afecten arboles existentes en caso
de tenerlos, es necesario llevar a cabo una posible fase de incorporacién del concepto técnico forestal que
cumpla con los requisitos para la obtencién de permiso de tala segun la normativa que aplique en el que se
elabore un inventario forestal, y que incluya la Georeferenciacion de los individuos arbéreos, presentar un plan
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de manejo silvicultural en funcion del disefio y construccién de la infraestructura, efectuar el pago de evaluacion
que autoliquide la autoridad competente de acuerdo con la RESOLUCION 5589 DE 2011 en su articulo 30 y
aportar la documentacion del Ing. forestal en la que se formulen los modos de reposicién y tratamiento de
arboles, el contratista esta obligado a determinar si asi se requiere el nimero y especificacion de las especies
que se afecten total o parcialmente por la implantacién del proyecto y establecer en coordinacién con la
INTERVENTORIA la gestion requerida para obtener todos los permisos y autorizaciones por parte de la CAR
para la tala, poda, bloqueo y traslado o manejo de los individuos del arbolado urbano. Del mismo modo el
contratista esta obligado a realizar el disefio de sostenibilidad para el proyecto con la mayor eficiencia
bioclimatica posible.

Adicionalmente el Estudio de Sostenibilidad Ambiental, se debe circunscribir dentro de los parametros propios
del disefio sostenible, haciendo énfasis en el concepto de edificio verde, en concordancia con una propuesta
biocliméatica y ambiental integral, siguiendo entre otras las siguientes pautas: 1) Relacion armonica con el
entorno. 2) Eleccidn de procesos y materiales de construccion con criterio medioambiental. 3) Bajo impacto de
la obras con el entorno. 4) Eficiencia energética. 5) Eficiencia hidrica y manejo del agua. 6) Manejo de residuos.
7) Mantenimiento y conservacion. 8) Confort higrométrico. 9) Confort acustico. 10) Confort visual. 11) Confort
olfativo. 12) Condiciones sanitarias. 13) Calidad del aire. 14) Calidad del agua. Estos estudios incluyen el
andlisis costo beneficio, que permita evaluar la condicion de viabilidad técnica y econdémica de cada propuesta.

0. Gestion con Empresas de Servicios Publicos.

El Contratista debera entregar, dentro del plazo definido, todos los estudios técnicos y los disefios aprobados
por las empresas de servicios publicos y demas entidades competentes. Para este efecto debera programar
Sus reuniones con representantes de esas empresas, de tal manera que se cumplan totalmente estos requisitos
de aprobacion dentro del plazo estipulado en el Contrato.

El Contratista debera consultar con las entidades competentes los documentos que permitan el desarrollo del
objeto del Contrato.

El Contratista debera radicar ante las empresas de servicios publicos, los disefios que requieran aprobacion de
éstas.

De acuerdo con el alcance de los estudios y disefios, el Contratista es responsable del seguimiento de los
disefios que se radiquen en cada una de las empresas de servicios publicos, hasta obtener su aprobacion.

El Contratista debera realizar las correcciones y ajustes solicitados por la Interventoria y/o la entidad, y/o las
empresas de servicios publicos dentro de los cinco (5) dias calendario siguientes a la fecha de la solicitud. Estos
términos deberan ser considerados por el Contratista en su programacion, y no lo exoneran de cumplir con la
entrega de los estudios y disefios, debidamente revisados y aprobados por la Interventoria o la entidad, dentro
del plazo de ejecucion del Contrato

p. Plan de Gestion Social.

El Contratista debera garantizar la implementacién de un plan de Gestion Social durante toda la ejecucion del
proyecto desde la etapa 1, etapa 2 (ejecucion de obra), hasta la entrega de las obras a la comunidad y el
Municipio., con el fin de llevar a cabo un analisis social de la ejecucién de la obra con el entorno y su impacto
en el mismo.

Adicionalmente con el fin de involucrar a la comunidad beneficiada al desarrollo del Proyecto, se llevaran a cabo
reuniones informativas antes, durante y al finalizar el Proyecto.
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g. Balance de areas

En desarrollo de la ejecucion de los disefios se debe realizar y presentar Balance General de Areas para
mantener el equilibrio presupuestal acorde con el valor contratado.

Con los diserios, y una vez realizado el balance de areas, se estableceran las cantidades reales de obra a
ejecutar y el presupuesto final del proyecto.

r. Edicion de informes

De acuerdo con los entregables planteados en los estudios técnicos y los disefios integrales que se deben
adelantar para cada proyecto, EL CONTRATISTA debera hacer entrega a la interventoria del informe mensual
de avance de los trabajos, en donde se consignen las memorias y especificaciones técnicas de los paquetes
arquitectdnicos, estructurales, hidraulicos, eléctricos, geotecnia y demas consignados en esta metodologia.

Para la entrega de estos informes y demas paquetes técnicos, el consultor debera entregarlos bajo las normas
técnicas colombianas establecidas para tal efecto. Se deben cumplir entre ellas:

1.NTC 1456

2.NTC 5613

3. NTC 4490

4. NTC 1594

5.NTC 1580

6. NTC 1687

7.NTC 1914

8. Demas normativa vigente y aplicable.

3. EJECUCION DE OBRA: ETAPA 2 DE LA BIBLIOTECA EN EL MUNICIPIO DE SIPI Y ETAPA 2 DE
LA BIBLIOTECA EN EL MUNICIPIO DE LITORAL

Consiste en la construccion de las obras de la biblioteca publica con espacio para la atencién a la primera
infancia en el municipio de Sipi — Chocd y biblioteca publica con espacio para la atencién a la primera infancia
ubicada en el municipio de Litoral del San Juan — Chocd, con base en los estudios técnicos y disefios integrales
producto de la Etapa 1

Las obras y edificaciones que se ejecutaran en la Etapa 2 deberan ser completamente funcionales e integrales,
por lo cual el contratista, desde la etapa de estudios y disefios y hasta la etapa de construccién debera
contemplar la totalidad de las obras de ingenieria para su puesta en funcionamiento.

Para la presentacion de la oferta se debe considerar el transporte terrestre y fluvial con los requerimientos que
implique como centro de acopio, cargue y descargue, entre otros.

Se busca contar con una infraestructura disefiada de acuerdo con los estandares y las especificaciones dadas
en las Recomendaciones minimas de construccién y que facilite su ejecucion, que permita adaptarse a las
condiciones rurales y bioclimaticas, que contemple materiales de facil mantenimiento. Para la construccion se
deberan utilizar materiales de excelente calidad, garantizando su durabilidad, buen funcionamiento durante su
vida en servicio y facil mantenimiento.

Para el transporte fluvial del material se debe realizar una planeacion dptima acorde con los niveles del rio y
los tiempos de stand by que se puedan generar por dichos niveles.
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Con lo anterior se busca contar con las bibliotecas publicas con espacio para la atencion a la primera infancia
construidas de acuerdo con los estandares y las normativas establecidas por el Gobierno Nacional.

1.2.21. NORMATIVIDAD APLICABLE

Se enumera a continuacion parte de la normativa técnica aplicable que debe ser tenida en cuenta para la
ejecucion y desarrollo del Proyecto por parte del CONTRATISTA DE CONSULTORIA:

1. Ley 388 de 1997 Ordenamiento Territorial.

Norma vigente con relacion al “Plan de ordenamiento Territorial” previo a la radicacion del proyecto

para los tramites de obtencién de la licencias y/o permisos.

Ley 400 de 1997. Reglamento colombiano de Construcciones Sismo Resistentes

4. NSR-10y sus decretos reglamentarios, complementarios y cualquier otra norma vigente que regule
el disefio y construccién sismo resistente en Colombia.

5. Ley 361 07/02/1997 congreso de Colombia integracién social de las personas con limitacién.
Accesibilidad al medio fisico y transporte. NTC. 4144, NTC. 4201, NTC. 4142, NTC. 4139, NTC.
4140, NTC. 4141, NTC. 4143, NTC. 4145, NTC. 4349, NTC. 4904, NTC. 4960.

6. Ley 1618/13 - Disposiciones para Garantizar el Pleno Ejercicio de los Derechos de las Personas con
Discapacidad.

7. Legislacion de Seguridad Industrial Salud Ocupacional. Andlisis y aplicacion de las normas de
Construccion y Adecuacion en Salud Ocupacional, segin Resolucién 2400 de 1979.

8. Normas INVIAS para rellenos granulares y especificaciones de pavimentos.

Transito (disposiciones vigentes para el impacto de trafico, vehiculos y maquinaria de obra).

10. Normas de Salubridad (ley 09 de 1979, NTC 920-1 de 1997, NTC 1500 de 1979, NTC 1674 de 1981,
NTC 1700 de 1982).

11. Normas Ambientales Ley 373 de 1997 Uso eficiente y racional del agua, Decreto 1753 de 1994, GTC
24 de 1989

12. Decreto 1575 de 2007 por el cual se establece el Sistema para la Proteccion y Control de la Calidad
del Agua para Consumo Humano.

13. Anélisis y aplicacion de normas ambientales, gestion ambiental y manejo de residuos.

14. Reglamentacion de manejo ambiental y recursos hidricos. Legislacion ambiental Municipal vy
Nacional.

15. Emisiones atmosféricas, Decreto 948 05/06/1995 Min Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial
Establece normas de prevencion y control de la contaminacidn atmosférica y la proteccion de la
calidad del aire.

16. NFPA 101 Cddigo de Seguridad Humana

17. Resolucion 2413 22/05/1979 Min. De Trabajo y seguridad social. Establece el Reglamento de Higiene
y seguridad en la construccion.

18. Resolucidn 1409 de julio 23 de 2012, reglamento de seguridad de trabajo en alturas

19. Resolucién 627 07/04/2006 Ministerio de Medio Ambiente por la cual se establece la norma nacional
de emision de ruido y ruido ambiental.

20. Normas NFPA-NEC y Cédigo Nacional de Incendios.

21. Reglamento técnico del sector de agua potable y saneamiento basico, RAS- 2000 (Resolucion 1096
del 17 de noviembre de 2000, emanada del Ministerio de Desarrollo Econémico de la Republica de
Colombia) y RESOLUCION 2320 DE 2009 por la cual se modifica parcialmente la Resolucion nimero
1096 de 2000 que adopta el Reglamento Técnico para el sector de Agua Potable y Saneamiento
Basico RAS

22. Cddigo colombiano de fontaneria NTC-1500.

23. NORMAS AISC, AISI.

24. NFPA 13 Norma para sistemas de sprinklers, cuando haya lugar.

w

©
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25. NFPA 14 Norma para Sistemas de columnas de agua y gabinetes contra incendio.

26. NFPA 20 Norma para bombas centrifugadas contra incendios.

27. NFPA 72 Codigo para sistemas de alarma contra incendio.

28. Codigo para suministro y distribucion de agua para extincion de incendios en edificaciones, NTC-
1669.

29. Normativas ASHRAE referentes a eficiencia energética (90.1) y confort térmico (62.1).

30. Cédigo Eléctrico Nacional, norma ICONTEC 2050.

31. Reglamento técnico vigente de instalaciones eléctricas Resolucion No. 18 0398 de 7 de abril de 2004
expedida por el Ministerio de Minas y Energia (RETIE).

32. Las normas vigentes de la empresa de energia encargada del suministro y control de la energia.

33. Reglamento técnico de instalaciones eléctricas, RETIE y NTC 2050, Reglamento Técnico de
lluminacion y Alumbrado Publico RETILAP.

34. Normas de las empresas locales de servicios publicos o con las que se proveera los servicios.

35. Legislacion de transito vehicular y peatonal

36. Normatividad vigente a nivel nacional para la movilizacion de maquinaria y equipo pesado expedido
por la entidad competente segun el tipo de obra, por la entidad competente.

37. Norma NTC 2505 y demas Normas Técnicas de la empresa prestadora del servicio.

38. Recomendaciones NEHRP para evaluacién de edificaciones existentes (boletin técnico No. 46 de
AlLS))

39. Estudio de micro zonificacion sismica del lugar donde se desarrollara el proyecto.

40. Demas normas aplicables para los diferentes aspectos del Proyecto de acuerdo a las particularidades
del disefio y construccion del mismo, determinadas por factores del entorno (localizacion del
Proyecto) y su regulacion especifica.

41. Las demas normas aplicables para el cumplimiento del objeto a contratar.

42. Decreto nacional 1285 de 2015 (junio 2015): Por el cual se modifica el Decreto 1077 de 2015.

43. Resolucidn 0549 de 2015 (julio 2015): Por la cual se reglamenta el Capitulo 1 del Titulo 7 de la parte
2, del Libro 2 del Decreto 1077 de 2015, en cuanto a los pardmetros y lineamientos de construccion
sostenible y se adopta la Guia para el ahorro de agua y energia en edificaciones.

44. Documento Recomendaciones Minimas de Construccion suministrado por FINDETER.

1.3. LOCALIZACION DEL PROYECTO

Los proyectos se encuentran ubicados en:

DEPARTAMENTO [ MUNICIPIO NOMBRE ESTABLECIMIENTO UBICACION
CHOCO SIPi BIBLIOTECA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE SIPi SIP|
. LITORAL DEL . LITORAL DEL
CHOCO SAN JUAN | BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL EN DOCORDO | ~ ey jiaN
SIPi

Sipi es un municipio colombiano localizado al sur del departamento del Chocé. Limita por el norte con los
municipios de Névita y San José del Palmar, por el este con el Departamento del Valle del Cauca, por el sur
con el municipio Litoral de San Juan y en el occidente con el municipio de Medio San Juan. Se encuentra a 173
kilémetros de Quibdd, capital del departamento.

Las vias de comunicacién en el municipio son en su totalidad fluviales. La principal arteria fluvial de
comunicacion es el rio San Agustin en cuyas orillas se establecen el casco urbano y varias de sus
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corregimientos y veredas, teniendo acceso al interior del pais, ya que el rio desemboca en el rio San Juan'. El

tiempo estimado de recorrido desde el municipio de Istmina es de 3 horas por via fluvial.

L

LocaIizéci‘én'deI municipio de Sipi

Canaveral

s

Noanama

gsipl’, Choco

Fujiada

Potedo

Qlstmina, Choco

El predio esta ubicado en la zona administrativa del municipio de Sipi en el barrio Polideportivo contiguo al
centro de atencion a victimas y al Centro de infancia y familia. El lote en el cual se desarrollara el proyecto

! http://www.sipi-choco.gov.co/informacion_general.shtml#geografia
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corresponde al predio con matricula inmobiliaria No. 184-16292 de propiedad del municipio de Sipi, con un area
aproximada de 600 m2.

LITORAL DEL SAN JUAN

EL Litoral del San Juan es un municipio colombiano localizado al sur del departamento del Chocé. Limita por el
norte con los municipios de Istmina y Bajo Baudo, por el oriente, con el municipio de Sipi y el departamento del
Valle, por el Occidente con el Océano Pacifico, por el sur con el departamento del Valle.

Las vias de comunicacion en el municipio son en su totalidad fluviales y maritimas. Los principales corredores
de comunicacion hacia otros municipios vecinos son el rio San Juan y el Océano Pacifico?.

Desde Docordd, cabecera municipal ubicada en la margen de uno de los brazos del rio San Juan, se puede
tomar una lancha con motores fuera de borda o una motonave de cabotaje (barcos de menor calado) que en el
término promedio de entre 1,5 a 3 horas en el primer caso, y de unas 8 horas en el segundo, llegan al Puerto
de Buenaventura, principal centro poblado de la costa Pacifica colombiana. Un 50% de este recorrido
aproximadamente se hace por via fluvial desde Docordd, hasta la desembocadura del rio San Juan por una de
sus 6 bocanas (la mas surefia y préxima al departamento del Valle, conocida como "Bocas de San Juan") frente
al caserio de Puerto Espafia. A partir de alli el viaje se hace por mar, sin perder de vista la playa, pasando por

2 http://www.litoraldelsanjuan-choco.gov.co/informacion_general.shtml
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Juanchacho y  Ladrilleros para entrar finalmente a la bahia

Por el rio San Juan aguas arriba se puede llegar hasta la ciudad de Istmina en un recorrido aproximado de unas
7 horas en lanchas rapidas con motores fuera de borda que prestan diariamente este servicio cubriendo la ruta
Istmina - Palestina (corregimiento de Litoral del San Juan) - Bajo Calima (corregimiento de Buenaventura).
Desde Istmina se puede acceder en unas 2 horas, por una carretera pavimentada en buen estado, hasta la

ciudad de Quibdo, capital del Departamento. Este recorrido es totalmente por via fluvial.
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Localizacion del mu‘nibipio del Litoral del San Juan

Copoma
Santa Genoveva deg
Docordo, Litoral Del...
Chachalo Las Delicias
Papayo Malaguita
Uramba
Parque
Nacional Bajo Calima
Bahia Malaga  Natural
Juanchaco Gamboa
Buenaventura Ta0 |

Pianauita
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PAZ EQUIDAD EDUCACION

El predio esta ubicado al costado de la alcaldia de Docordé con acceso a través de via peatonal en zona
administrativa de la cabecera municipal. El lote en el cual se desarrollara el proyecto corresponde al predio con
matricula inmobiliaria No. 184-14227 de propiedad del municipio de Litoral de San Juan, con un area
aproximada de 780 m2.

LI T

1.4. PRESUPUESTO ESTIMADO (PE)
A. ETAPAI. ESTUDIOS Y DISENOS.

Para la determinacion de este presupuesto, FINDETER se bas6 en el modelo de andlisis de costos y en los
precios topes definidos por FINDETER para sueldos y demas gastos que inciden en los contratos de consultoria
y / o prestacidn de servicios, mediante la cual se determina el punto de referencia para realizar los analisis de
estudio de precios de mercado y del factor multiplicador.

El valor del presupuesto incluye sueldos del personal utilizado para la realizacion del trabajo, afectados por el
factor multiplicador, gastos administrativos, costos directos (arriendo oficina principal, computadores, muebles,
papeleria, ploteo de planos, servicios publicos, copias, fotografias, desplazamiento aéreo, desplazamiento
terrestre, hospedaje, ensayos de laboratorio, entre otros costos directos), asi como el valor del VA y demas
tributos que se causen por el hecho de su celebracion, ejecucién y liquidacién, asi como los gastos
administrativos generados durante la ejecucidn del mismo.

De acuerdo con la metodologia expuesta en este capitulo, se determin el Presupuesto para el desarrollo de la
Etapa I. ESTUDIOS Y DISENOS para cada proyecto:
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Para la Biblioteca Publica en el municipio de Sipi - Chocé es de TREINTA'Y OCHO MILLONES OCHENTA' Y
UN MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE PESOS ($38.081.159,00) M/CTE incluido el valor del IVA, costos,
gastos, impuestos, tasas y demés contribuciones a que hubiere lugar.

Para la Biblioteca Publica en el municipio de Litoral del San Juan - Chocé es de TREINTA'Y OCHO MILLONES
OCHENTA'Y UN MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE PESOS ($38.081.159,00) M/CTE incluido el valor del
IVA, costos, gastos, impuestos, tasas y demas contribuciones a que hubiere lugar.

B. ETAPA 2. EJECUCION DE OBRA.

Teniendo en cuenta que el desarrollo del proyecto implica que el contratista, en la etapa de ejecucion de
estudios y disefios, elabore el presupuesto con base en los datos que arrojen cada uno de los estudios, la
entidad realizé un muestreo en los Ultimos tres afios de los proyectos de Jornada Unica y Centros de Desarrollo
Infantil (CDI) que se han construido en todo el pais.

Con base en estos dos factores la entidad contratante determiné el costo del metro cuadrado de construccion
para las diferentes areas que se contemplan en el presupuesto, de cada regién incluyendo las incidencias de
las fuentes de materiales, precios de mercado de la zona, transporte, accesibilidad, mano de obra, entre otros.

Administracion:

Personal profesional, técnico y administrativo, basado en sus perfiles, dedicacion y tiempo del proyecto. Gastos
de oficina. Costos directos de administracién: Equipos, vehiculos, ensayos, transportes (aéreo/terrestre/fluvial),
campamento, vallas, tramites, arriendos de oficina principal, computadores, muebles, papeleria, ploteo de
planos, servicios publicos, copias, entre otros, costos de pdlizas e Impuestos y tributos aplicables.

Imprevistos:

Se establece con base en la experiencia de la entidad, adquirida a través de la ejecucién de proyectos de
condiciones similares o equivalentes al que se pretende ejecutar. Asi mismo se tiene en cuenta los imprevistos
que pueden surgir con base en la matriz de riesgos del presente proceso, adicionalmente con este imprevisto
el contratista debe solventar todas aquellas dificultades técnicas que surjan durante la ejecucién de la obra
(excavacion - cimentacion - estructuras — concretos — cubiertas, cargas adicionales por sistema de antigranizo,
recubrimientos de epdxicos por factores de humedad, salinidad, entre otros).

Utilidad:

Se establece de acuerdo con las condiciones macroecondmicas del pais.

El Presupuesto Estimado para la Etapa Il. EJECUCION DE OBRAS para cada proyecto, es el siguiente:

Para la Biblioteca Publica en el municipio de Sipi es de NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES
SETECIENTOS ONCE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UN PESOS ($948.711.861,00) M/CTE, incluido el
AlU, costos, gastos, impuestos, tasas y demas contribuciones a que hubiere lugar.

Para la biblioteca publica en el municipio de Litoral del San Juan es de OCHOCIENTOS DIECISIETE
MILLONES CIENTO CUARENTA MIL CIENTO OCHENTA Y DOS PESOS ($817.140.182,00)M/CTE, incluido

el AlU, costos, gastos, impuestos, tasas y demas contribuciones a que hubiere lugar.

o COSTOS DE ACTIVIDADES CON EJECUCION CONDICIONAL
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Adicional a los costos de las etapas 1 y 2 enunciados anteriormente, se ha considerado un COSTO DE
ACTIVIDADES CON EJECUCION CONDICIONAL de SESENTA MILLONES DE PESOS ($60.000.000,00)
MICTE, incluido IVA, para cada uno de los proyectos, correspondiente a los costos que seran ejecutados por
el contratista unicamente si FINDETER aprueba el desarrollo de las siguientes actividades: Gastos para
conexion de servicios publicos y Gastos de implementacion de tecnologias alternativas de aprovechamiento de
agua y energia. En ningin momento se consideraran como obligacién para la CONTRATANTE.

DETALLE DE LOS COSTOS DE ACTIVIDADES CON EJECUCION CONDICIONAL DE LA ETAPA 2.
EJECUCION DE OBRA CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, DE UNA BIBLIOTECA
PUBLICA CON ESPACIO PARA LA ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA EN EL MUNICIPIO DE SIPI

(CHOCO)
‘ . CANTIDA PRECIOS VALOR
ITEM DESCRIPCION UND D UNITARIOS TOTAL
COSTO DE ACTIVIDADES CON EJECUCION
C CONDICIONAL 60.000.000,00
1 Conexién de servicios publicos UND 1,00 10.000.000,00 | 10.000.000,00

Implementacion de tecnologias de
sostenibilidad para ahorro y

3 aprovechamiento de energia y agua, | UND 1,00 50.000.000,00| 50.000.000,00
y manejo de aguas residuales y
residuos s6lidos.

DETALLE DE LOS COSTOS DE ACTIVIDADES CON EJECUCION CONDICIONAL DE LA ETAPA 2.
EJECUCION DE OBRA CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, DE UNA BIBLIOTECA
PUBLICA CON ESPACIO PARA LA ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA EN EL MUNICIPIO DE
LITORAL DEL SAN JUAN (CHOCO)

" 4 CANTIDA PRECIOS VALOR
ITEM DESCRIPCION UND D UNITARIOS TOTAL
COSTO DE ACTIVIDADES CON EJECUCION
C CONDICIONAL 60.000.000,00
1 Conexion de servicios publicos UND 1,00 10.000.000,00 | 10.000.000,00

Implementacion de tecnologias de
sostenibilidad para ahorro y

2 aprovechamiento de energia y agua, | UND 1,00 50.000.000,00| 50.000.000,00
y manejo de aguas residuales y
residuos solidos.

Adicionalmente se discriminan los valores correspondientes a los valores estimados para las diferentes Etapas,
como se detalla a continuacion:

Biblioteca Publica en el municipio de Sipi:

PRESUPUESTO OFICIAL BIBLIOTECA PUBLICA CON ESPACIO PARA LA ATENCION A LA
PRIMERA INFANCIA EN EL MUNICIPIO DE SIPI - CHOCO

1. ETAPA 1. EJEC}JCICN DE ESTUDIOS Y DISENOS DE LA BIBLIOTECA,Pl'JBLICA’ CON ESPACIO
PARA LA ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA EN EL MUNICIPIO DE SIPI - CHOCO
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DESCRIPCION VALOR TOTAL
VALOR TOTAL ETAPA DE ESTUDIOS Y DISENOS |  38.081.159,00

ESTUDIOS Y DISENOS BIBLIOTECA PUBLICA EN EL MUNICIPIO DE SIPi (CHOCO) 32.000.974,00

VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR DE LOS ESTUDIOS TECNICOS Y DISENOS 6.080.185,00

2. ETAPA 2. EJ,ECUCI(')N DE OBRA CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, DE UNA
BIBLIOTECA PUBLICA CON ESPACIO PARA LA ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA EN EL
MUNICIPIO DE SIPI - CHOCO

i : PRECIOS
ITEM DESCRIPCION UND | CANTIDAD UNITARIOS VALOR TOTAL

A VALOR DIRECTO OBRA 724.484.049,00
Sala de lectura general, sala de
1 lectura infantil y zona administrativa M2 189,00 2.770.234,00 | 523.574.226,00
(incluye redes eléctricas)

Zona de servicios: cuarto técnico,
2 depdsito y baterias sanitarias. (incluye | M2 25,00 3.654.684,00|  91.367.100,00
redes generales)

Circulaciones, rampas, escaleras y
3 areas de ingreso y salida con cubierta. | M2 159,00 540.283,00 85.904.997,00
(incluye estructura)

Zonas duras sin cubierta

4 . . . M2 33,00 356.622,00 | 11.768.526,00
(Circulaciones abiertas)
Zonas blandas (arborizacién y
5 empradizacién incluye preparacién del | M2 216,00 54.950,00 11.869.200,00
suelo)
6 Qerramle_r]to Perimetral (incluye ML 0,00 0,00
cimentacion)
B VALOR COSTOS INDIRECTOS 224.227.812,00
Administracién | 20% 144.896.810,00
Imprevistos | 5% 36.224.202,00
Utilidad | 5% 36.224.202,00
Valor IVA sobre la utilidad | 19% 6.882.598,00
1 COSTO TOTAL OBRA (A +B) 948.711.861,00
COSTO DE ACTIVIDADES CON EJECUCION
2 CONDICIONAL 60.000.000,00
3. VALOR TOTAL OFERTA (1+2) 1.046.793.020,00

Biblioteca Publica en el municipio de Litoral del San Juan:

PRESUPUESTO OFICIAL BIBLIOTECA PUBLICA CON ESPACIO PARA LA ATENCIQN ALA
PRIMERA INFANCIA EN EL MUNICIPIO DE LITORAL DEL SAN JUAN - CHOCO
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1. ETAPA 1. EJEC,UCI(')N DE ESTUDIOS Y DISENOS DE LA BIBLIOTECA PUBLICA CON ESPACIO
PARA LA ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA EN EL MUNICIPIO DE LITORAL DEL SAN JUAN -
CHOCO

: VALOR
DESCRIPCION TOTAL

VALOR TOTAL ETAPA DE ESTUDIOS Y DISENOS | 38.081.159,00

ESTUDIOS Y DISENOS BIBLIOTECA PUBLICA EN EL MUNICIPIO DE LITORAL DEL
SAN JUAN (CHOCO)

VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR DE LOS ESTUDIOS TECNICOS Y DISENOS |  6.080.185,00
2. ETAPA 2. EJ,ECUCI(')N DE OBRA CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, DE UNA
BIBLIOTECA PUBLICA CON ESPACIO PARA LA ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA EN EL
MUNICIPIO DE LITORAL DEL SAN JUAN - CHOCO

32.000.974,00

i : PRECIOS VALOR
ITEM DESCRIPCION UND | CANTIDAD UNITARIOS TOTAL
A VALOR DIRECTO OBRA 624.009.303,00

Sala de lectura general, sala de lectura
1 infantil y zona administrativa (incluye M2 189,00 2.277.456,00 | 430.439.184,00
redes eléctricas)

Zona de servicios: cuarto técnico,
2 depédsito y baterias sanitarias. (incluye | M2 25,00 3.151.380,00 | 78.784.500,00
redes generales)

Circulaciones, rampas, escaleras y
3 areas de ingreso y salida con cubierta. | M2 159,00 539.467,00 | 85.775.253,00
(incluye estructura)

Zonas duras sin cubierta

4 . . . M2 33,00 355.806,00 | 11.741.598,00
(Circulaciones abiertas)
Zonas blandas (arborizacion y
5 empradizacion incluye preparacion del | M2 396,00 43.608,00 | 17.268.768,00
suelo)
6 Clerramlelr]to Perimetral (incluye ML 0,00 0,00
cimentacion)
B VALOR COSTOS INDIRECTOS 193.130.879,00
Administracion | 20% 124.801.861,00
Imprevistos | 5% 31.200.465,00
Utilidad | 5% 31.200.465,00
Valor IVA sobre la utilidad | 19% 5.928.088,00
1 COSTO TOTAL OBRA (A +B) 817.140.182,00
COSTO DE ACTIVIDADES CON EJECUCION
2 CONDICIONAL 60.000.000,00
3. VALOR TOTAL OFERTA (1+2) 915.221.341,00
RESUMEN DEL PROYECTO

A continuacion se muestra el resumen de los costos del proyecto:
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Biblioteca Publica en el municipio de Sipi:

DESCRIPCION VALOR TOTAL

ETAPA I: Estudios y Disefios 2;:%“81 e e

Hasta la suma de
$948.711.861,00

Hasta la suma de

ETAPA II: Ejecucion de Obra.

ACTIVIDADES CON EJECUCION CONDICIONAL

$60.000.000,00
TOTAL PRESUPUESTO ESTIMADO - PE (ETAPA | + ETAPA | Hasta la  suma de
I1) $1.046.793.020,00
Biblioteca Publica en el municipio de Litoral del San Juan:
DESCRIPCION VALOR TOTAL

Hasta la suma de
$38.081.159,00

Hasta la suma de

ETAPA I: Estudios y Disefios

ETAPA II: Ejecucion de Obra.

$817.140.182,00
: Hasta la suma de
ACTIVIDADES CON EJECUCION CONDICIONAL $60.000.000,00
TOTAL PRESUPUESTO ESTIMADO - PE (ETAPA | + ETAPA | Hasta la suma de
)] $915.221.341,00

PROYECTO TOTAL: Biblioteca Publica en el municipio de Sipi y Biblioteca Publica en el municipio de
Litoral del San Juan.

DESCRIPCION VALOR TOTAL

Hasta la suma de
$1.046.793.020,00

Hasta la suma de
$915.221.341,00

Hasta la suma de
$1.962.014.361,00

1. Biblioteca Publica en el municipio de Sipi

2. Biblioteca Publica en el municipio de Litoral del San Juan

TOTAL PRESUPUESTO ESTIMADO - PE

A continuacién se resumen los valores correspondientes al valor minimo y al valor maximo del valor de cada
una de las etapas, y del valor total del presupuesto estimado.

Biblioteca Publica en el municipio de Sipi:
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DESCRIPCION Valor Minimo de | Valor Maximo de
la Etapa la Etapa

ETAPA I: Estudios y Disefios $34.273.043,00 Ha;;aa e

ETAPA II: Ejecucion de Obra. $853.840.675,00 H;;;as e
ACTIVIDADES CON EJECUCION

it $60.000.000,00)  $60.000.000,00

TOTAL PRESUPUESTO ESTIMADO - PE Hasta la suma de

Etapal+ Etapall) $948.113.718,00| ¢4 046.793.020,00

Biblioteca Publica en el municipio de Litoral del San Juan:

Valor Minimo de la

Valor Maximo de la

(Etapa | + Etapall)

DESCRIPCION Etapa Etapa
ETAPA I: Estudios y Disefios $34.273.043,00 H;;;ao';’f;‘s'g%ge
ETAPA II: Ejecucion de Obra. $735.426.164,00 1?:;’ 1'3:‘1";‘2"0%‘*
hoicionaL EJEGUGION $60.000.000,00 | $60.000.000,00
TOTAL PRESUPUESTO ESTIMADO — PE $329.609.207.00 | 1asta la suma de

$915.221.341,00

Respecto a la Etapa 2 obra, a continuacion se muestran los valores correspondientes al valor minimo y al valor

maximo a ofertar por el proponente para cada item del presupuesto oficial estimado.

Biblioteca Publica en el municipio de Sipi:

iTEM DESCRIPCION Valor Minimo del | Valor I\{Iammo del
Item item
Sala de lectura general, sala de lectura Hasta la suma de
infantil y zona administrativa (incluye redes |  $2.493.211,00 $ 2.770.234,00
1 | eléctricas) o
Zona de servicios: cuartos técnicos y Hasta la suma de
baterias sanitarias. (incluye redes $3.289.216,00
2 | generales) $ 3.654.684,00
Circulaciones, rampas, escaleras y areas Hasta la suma de
de ingreso y salida con cubierta. (incluye $486.255,00 $540.283,00
3 | estructura) U
Zonas duras sin cubierta (Circulaciones Hasta la suma de
4 | abiertas, y parqueadero) $320.960,00 $ 356.622,00
Zonas blandas (arborizacion y
empradizacion incluye preparacion del $ 49.455,00 Ha$s ?4%58; (r)r:)a de
5 | suelo) T
Clerramleln,to Perimetral (incluye NA NA.
6 | cimentacion)
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iTEM DESCRIPCION Valor Minimo del || Valor Maximo del
Item Item
Entorno educativo y zona administrativa Hasta la suma de
1 [ (incluye redes eléctricas) $2.049.710,00 $2.277.456,00
Zona de servicios: cocineta, cuarto técnico, Hasta la suma de
despensa y baterias sanitarias. (incluye $2.836.242,00 $3.151.380,00
2 | /redes generales) U
Circulaciones, rampas, escaleras y areas Hasta la suma de
de ingreso y salida con cubierta. (incluye $485.520,00 $2539.467,00
3 | estructura) o
Zonas duras sin cubierta (Circulaciones Hasta la suma de
4 | abiertas) $320.225,00 $355.806,00
Zonas blandas (arborizacion y Hasta la suma de
empradizacién incluye preparacién del $39.247,00 $43.60800
5 [ suelo) )
Cerramiento Perimetral (incluye NA NA
6 | cimentacion) ) o

PROYECTO TOTAL: Biblioteca Publica en el municipio de Sipi y Biblioteca Publica en el municipio del

Litoral del San Juan

San Juan

PROYECTO VALOR MINIMO | VALOR TOTAL

- - I - Hasta la suma de
Biblioteca Publica en el municipio de Sipi $948.113.718,00 $1.046.793.020,00
Biblioteca Publica en el municipio de Litoral del $829.699.207,00 Hasta la suma de

$915.221.341,00

TOTAL PRESUPUESTO ESTIMADO - PE

$1.777.812.925,00

Hasta la suma de
$1.962.014.361,00

Para la presente convocatoria, se debe tener en cuenta:

Tope méximo componente Administracion del A.:20%
Tope maximo componente Imprevistos del I.: 5%

De acuerdo con lo anterior, el Presupuesto Estimado — PE Total para la ejecucion del proyecto es de hasta MIL
NOVECIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES CATORCE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UN PESOS
($1.962.014.361,00) M/CTE, incluido el AlU, el valor del IVA sobre la utilidad, IVA, costos, gastos, impuestos,
tasas y demas contribuciones a que hubiere lugar.

El valor del presupuesto estimado para el contrato de ejecucion del proyecto en la Etapa 1, incluye sueldos del
personal utilizado para la realizacion del trabajo, afectados por el factor multiplicador, gastos administrativos,
costos directos (arriendo oficina principal, computadores, muebles, papeleria, ploteo de planos, servicios
publicos, copias, fotografias, desplazamiento aéreo, desplazamiento terrestre, hospedaje, ensayos de
laboratorio, equipos de topografia, equipos especiales, entre otros costos directos) y demas tributos que se
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causen por el hecho de su celebracion, ejecucion y liquidacién, asi como los gastos administrativos generados
durante la ejecucion del mismo.

En la Etapa 1, el factor multiplicador se aplica inicamente sobre los sueldos, incluyendo dominicales.

De igual manera incluye todas y cada una de las actividades que se requieran ejecutar con el fin de garantizar
la funcionalidad y operatividad de la infraestructura, como son adecuaciones de lote, rellenos, estructuras de
contencidn, acometidas de servicios publicos, cerramientos, paisajismo, urbanismo y todas aquellas obras que
surjan dentro de la etapa del disefio dando cumplimiento a los requerimientos minimos contemplados en los
presentes Términos de Referencia y sus anexos.

Las dos etapas de ambos proyectos tendran un presupuesto estimado, particular y diferenciado, en
consideracién con lo dispuesto en los presentes términos de referencia.

La propuesta econémica no podra ser inferior al valor minimo ni superior al valor maximo del presupuesto
estimado para la convocatoria, asi mismo, la propuesta de cada una de las etapas de ambos proyectos no
podra ser inferior al valor minimo ni superior al valor maximo del presupuesto establecido para la respectiva
etapa y/o proyecto.

14.1. El Presupuesto estimado para la ejecucion del proyecto BIBLIOTECA PUBLICA EN EL
MUNICIPIO DE SIPi es de HASTA LA SUMA DE MIL CUARENTA Y SEIS MILLONES
SETECIENTOS NOVENTA'Y TRES MIL VEINTE PESOS ($1.046.793.020,00) incluido el valor
del IVA, costos, gastos, impuestos, tasas y demés contribuciones a que hubiere lugar.

1.4.1.1. El presupuesto estimado para la ejecucion del proyecto BIBLIOTECA PUBLICA EN EL
MUNICIPIO DE LITORAL DEL SAN JUAN es hasta por la suma de NOVECIENTOS QUINCE
MILLONES DOSCIENTOS VEINTIUN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS
($915.221.341,00) incluido el AlU, el valor del IVA sobre la utilidad, costos, gastos, impuestos,
tasas y demas contribuciones a que hubiere lugar.

1.5. IMPUESTOS

El proponente deberd considerar en su oferta todos los costos correspondientes a impuestos, tasas,
contribuciones 0 gravamenes que se causen con ocasion de la suscripcion, legalizacidn, ejecucidn y liquidacion
del contrato y demas a que haya lugar.

Adicionalmente tendra en cuenta, los costos de las pdlizas incluidas en el numeral GARANTIAS del presente
documento y todos los demas impuestos que se generen por la celebracion de este contrato.

1.6. PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO

El plazo general del Contrato es de SEIS (6) MESES Y QUINCE (15) DIAS CALENDARIO, el cual corresponde
ala sumatoria de los plazos individuales de cada una de las etapas y es el plazo méximo para los dos proyectos.

Para cada proyecto se debe suscribir un acta de inicio y tendran plazos especificos que incluyen la Etapa 1
Estudios y Disefios y la Etapa 2 Ejecucion de la obra. Los plazos se contabilizaran teniendo en cuenta las actas
de inicio de la respectiva etapa.

El plazo del contrato para efectos de la contabilizacion del plazo sera discriminado como se presenta a
continuacion:
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. PLAZO DE
DESCRIPCION DE LOS PROYECTOS EJECUCION*

ETAPA I: Estudios y Disefios de la Biblioteca Publica ubicada en el |Un (1) mes y quince

municipio de Sipi (Choco) (15) dias calendario

PROYECTO 1 ETAPA II: Construccién y puesta en funcionamiento de la obra

Biblioteca Publica ubicada en el municipio de Sipi (Choco)

ETAPA I: Estudios y Disefios de la Biblioteca Publica ubicada en el |Un (1) mes y quince
municipio de Litoral del San Juan (Choco). (15) dias calendario
PROYECTO2 [ ETAPA II: Construccion y puesta en funcionamiento de la obra
Biblioteca Publica ubicada en el municipio de Litoral del San Juan | Cinco (5) Meses
(Choco).

Cinco (5) Meses

Seis (6) meses y
PLAZO TOTAL quince (15) dias
calendario

* El plazo de cada una de las Etapas esta determinado y delimitado con la suscripcion de un acta de inicio y de
terminacion para cada proyecto.

Los plazos se han determinado de acuerdo al tiempo requerido para cada actividad.

La distribucién de plazos descrita anteriormente debera tenerse en cuenta independientemente al momento de
elaborar la propuesta econémica.

El acta de inicio de CADA PROYECTO O ETAPA DEL CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO debera
firmarse simultdneamente con el acta de inicio del Contrato de Interventoria, para cada proyecto o etapa.

El CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO debera suscribir un acta de inicio para cada una de las
Etapas de los proyectos Biblioteca Publica municipio de Sipi y Biblioteca Publica municipio de Litoral de San
Juan de manera simultanea con el acta de inicio del proyecto y/o etapa del respectivo contrato de interventoria.
De igual forma se debera suscribir un acta de terminacién para cada proyecto y etapa.

Durante el tiempo establecido entre la terminacion del plazo de cada Etapa de las Bibliotecas y la suscripcién
del Acta de Inicio de la siguiente Etapa, LA CONTRATANTE no reconocera valor adicional al establecido en
cada Etapa. EIl CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO debera suscribir un acta de inicio y un acta
de terminacion para cada una de las Etapas para ambos proyectos.

Asi mismo, el plazo general del contrato, comenzara a contabilizarse a partir de la suscripcidn del acta de inicio
del primer proyecto que se suscriba.

Los plazos se han determinado de acuerdo al tiempo requerido para cada actividad. La distribucién de plazos
descrita anteriormente debera tenerse en cuenta independientemente al momento de elaborar la propuesta
econdmica.

Durante el tiempo establecido entre la terminacién del plazo de la ETAPA 1 y la suscripcion del Acta de Inicio
de la ETAPA 2 de los proyectos LA CONTRATANTE no reconoceréd valor adicional al establecido y
efectivamente ejecutado para cada Etapa en los presentes Términos de Referencia.

Las actas del CONTRATO deberan firmarse simultaneamente con las actas de inicio del contratista de

interventoria.
ElI CONTRATISTA debera suscribir un acta de inicio para cada una de las Etapas.
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SUBCAPITULOII

ASPECTOS ESPECIFICOS DEL CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO

21. DESCRIPCION DEL OBJETO DEL CONTRATO

El PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA
S.A.), esta interesado en contratar por precio global fijo sin formula de reajuste LOS “ESTUDIOS Y DISENOS
INTEGRALES, CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UNA BIBLIOTECA PUBLICA CON
ESPACIO PARA LA ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA UBICADA EN EL MUNICIPIO DE SIPi (CHOCO)”
Y “ESTUDIOS Y DISENOS INTEGRALES, CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UNA
BIBLIOTECA PUBLICA CON ESPACIO PARA LA ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA UBICADA EN EL
MUNICIPIO DE LITORAL DEL SAN JUAN (CHOCO)”.

EI CONTRATISTA, tendra como obligacion ejecutar el contrato en las condiciones establecidas en los presentes
Términos de Teferencia, en la normatividad vigente y en el contrato.

El contrato resultante de la presente convocatoria seré ejecutado en dos (2) etapas para ambas bibliotecas,
sometidas a condicion, con actividades y productos definidos.

2.2.  OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

El CONTRATISTA se compromete a cumplir todas las obligaciones que se estén establecidas o se deriven del
clausulado del CONTRATO, de los estudios y documentos del proyecto, de los Términos de Referencia, del
“Esquema de Ejecucién”, de su propuesta y aquellas que por su naturaleza y esencia se consideren
imprescindibles para la correcta ejecucidn del presente contrato, en los términos previstos en los articulos 863
y 871 del Codigo de Comercio y 1603 del Codigo Civil. Asi mismo, se consideran obligaciones generales del
CONTRATISTA las siguientes:

a) Acatar la Constitucion, la Ley, los principios de la funcion administrativa y los principios de la gestion
fiscal consagrados en el articulo 209 y 267 de la Constitucién Politica y demas normas concordantes
y reglamentarias, asi como las norma sismo resistente colombiana NSR-10

b) Cumplir el objeto del contrato, ejecutando y entregando los productos contratados de acuerdo con los
criterios de calidad exigibles y las especificaciones minimas de construccién que hacen parte de los
términos de referencia, con sujecion al presupuesto estipulado y dentro del plazo establecido.

c) Cumplir con las condiciones técnicas, juridicas, econémicas, financieras y comerciales exigidas en la
Convocatoria y consignadas en la propuesta, asi como en la norma sismo resistente colombiana NSR-
10.

d) Rendiry elaborar los informes, conceptos, estudios y demas trabajos que se le soliciten en desarrollo
del CONTRATO

e) Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del CONTRATO se le impartan por parte de la
SUPERVISION y de LA CONTRATANTE y suscribir las actas que en desarrollo del CONTRATO sean
indispensables y todas aquellas que tengan la justificacidn técnica, juridica o administrativa necesaria

f)  Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas pre contractuales, y contractuales, evitando
dilaciones o cualquier otra situacion que obstruya la normal ejecucién del CONTRATO.

g) No acceder a peticiones 0 amenazas de quienes actlen por fuera de la ley con el fin de hacer u omitir
algun hecho.
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h) Mantener la reserva profesional sobre la informacién que le sea suministrada para el desarrollo del
objeto del CONTRATO.

i) Radicar las facturas de cobro por los productos o trabajos ejecutados de acuerdo con los
procedimientos sefialados por la CONTRATANTE.

i) Constituir las garantias respectivas del CONTRATO y mantenerlas vigentes en los términos
establecidos. Las garantias deberan presentarse como requisito para la suscripcidn del acta de inicio
del contrato y/o etapa.

k) Constituir a su costa y a nombre de quien la entidad competente indique, las pdlizas requeridas para
la ejecucidn de cruces viales, férreos, de cuerpos de agua y demas requeridos dentro del alcance del
CONTRATO.

[)  Cumplir con las disposiciones legales y reglamentarias referentes al medio ambiente, urbanismo,
seguridad industrial e higiene que para el efecto disponga la Corporacién Auténoma Regional, el
Departamento y/o Municipio segun corresponda.

m) Instalar y disponer del equipo necesario para la ejecucion del CONTRATO, desde el momento en que
el INTERVENTOR lo disponga.

n) Ejecutar los trabajos de tal forma que los procedimientos aplicados sean compatibles no sélo con los
requerimientos técnicos necesarios sino con las disposiciones legales, las normas especiales para la
gestién y obtenciéon de las autorizaciones y permisos especificos requeridos para el uso y
aprovechamiento de los recursos naturales. La no observancia a los preceptos anteriores sera de
responsabilidad del CONTRATISTA, y el INTERVENTOR por esta causa podra ordenar la modificacién
de los procedimientos o la suspension de los trabajos.

0) Garantizar a la CONTRATANTE que cumplira a cabalidad con los requerimientos ambientales legales
vigentes, reglamentarios y contractuales, y que no generara dafio o perjuicio al ENTE TERRITORIAL
0 a terceros por esta causa, por lo tanto, las sanciones que por este concepto imponga la Autoridad
Ambiental se pagaran directamente por EL CONTRATISTA, quien, mediante el presente documento,
autoriza que le sea compensado del saldo insoluto del valor del contrato.

p) Cumplir con todas las disposiciones que sobre seguridad social haya emitido el Ministerio de Trabajo
asi como las normas vigentes del ENTE TERRITORIAL. Debera tener especial cuidado para
salvaguardar la integridad fisica todas las personas a su cargo que desarrollen actividades en
cumplimiento de cualquiera de las obligaciones establecidas en el presente contrato y de la comunidad
directa e indirectamente afectada; y debera adjuntar a cada acta de obra un informe al respecto.
Cuando la INTERVENTORIA establezca que existe incumplimiento en este aspecto por parte del
CONTRATISTA informara, en primera instancia a la CONTRATANTE para efecto de las sanciones
previstas por incumplimiento.

q) Cumplir con todas las disposiciones vigentes sobre seguridad industrial y salud ocupacional vigentes
en el pais.

r)  Responder por el pago de los impuestos que cause la legalizacion y ejecucion del CONTRATO.

s) Responder por todo dafio que se cause a bienes, al personal que se vincule y a terceros en la ejecucion
del CONTRATO.

t)  Presentar el personal minimo exigido para la ejecucidn del contrato, de acuerdo a lo establecido en el
Anexo 1 “PERSONAL MINIMO.

u) Asumir el valor adicional del CONTRATO DE INTERVENTORIA, cuando la mayor permanencia sea
imputable al CONTRATISTA DE OBRA.

v) Utilizar la informacion entregada por Findeter y/o PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO
ASISTENCIA TECNICA-FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.), EI DAPRE y/o MINISTERIO DE
CULTURA estrictamente para los proyectos asignados en desarrollo del presente contrato y no hacer
uso de ella en otros proyectos ni permitir su copia a terceros.

w) Estructurar y mantener el equipo de trabajo propuesto por el término de ejecucion del contrato y
disponer de los medios fisicos y administrativos que permitan cumplir con las obligaciones
contractuales, entre los que se cuenta una sede en Bogota.
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23.

Participar a través del representante legal y/o Director del Proyecto en el comité de seguimiento o
comités de obra a los cuales podra asistir el Municipio, FINDETER, ElI DAPRE y/o MINISTERIO DE
CULTURA, y demas entidades involucradas en el desarrollo del Proyecto.

Asumir la responsabilidad de todas las actividades relativas a la ejecucién de las obligaciones
establecidas en este contrato.

Participar y apoyar al PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA-FINDETER
(FIDUCIARIABOGOTA S.A.) y/o FINDETER, y a El DAPRE y/o MINISTERIO DE CULTURA en todas
las reuniones a las que éste lo convoque relacionadas con la ejecucién del contrato.

aa) Disponer de los medios necesarios para el mantenimiento, cuidado y custodia de la documentacién

objeto del presente contrato.

bb) Colaborar con EL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA-FINDETER

(FIDUCIARIA BOGOTA S.A.) y/lo FINDETER, y EI DAPRE y/o MINISTERIO DE CULTURA en el
suministro y respuesta de la informacion correspondiente ante cualquier requerimiento de los
organismos de control del Estado Colombiano en relacion con la ejecucion, desarrollo o
implementacion del contrato objeto del presente documento.

cc) Utilizar la imagen de FINDETER y/o EL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA

TECNICA-FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.) y de El DAPRE y/o MINISTERIO DE CULTURA,
de acuerdo con los lineamientos establecidos por éste. Salvo autorizacion expresa y escrita de las
partes ningun funcionario, podra utilizar el nombre, emblema o sello oficial de la otra parte para fines
publicitarios o de cualquier otra indole.

dd) Entregar al PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA-FINDETER

(FIDUCIARIA BOGOTA S.A.) toda la informacién y los documentos recopilados en desarrollo de la
ejecucion del contrato, al finalizar el plazo del mismo, de conformidad con las normas y disposiciones
vigentes

ee) Velar porque CONTRATANTE y/o FINDETER, se mantenga indemne de cualquier reclamacion de

ff)

99
hh

)

~

terceras personas, subcontratistas, proveedores y demas servicios que de forma indirecta hayan sido
requeridas para la ejecucion del contrato.

Solventar a su costa las reclamaciones que en su caso le resulten por dafios o perjuicios a propiedades
o terceras personas derivadas de la ejecucion del contrato por acciones u omisiones imputables al
contratista, sus dependientes subordinados o subcontratistas.

Presentar un informe final de ejecucion que dé cuenta de las actividades realizadas en desarrollo del
contrato.

Las demas que por ley, los Términos de Referencia, del CONTRATO correspondan o sean necesarias
para el cabal cumplimiento del mismo.

OBLIGACIONES DE CARACTER FINANCIERO

Verificar junto con el interventor y/o supervisor, el flujo de inversion del contrato, para lo cual debera
suscribirse el acta respectiva, de manera mensual.

Realizar mensualmente un andlisis del avance financiero del contrato con los debidos soportes, a fin
de prever, con la suficiente anticipacion, eventuales necesidades de modificaciones o medidas que EL
PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA-FINDETER (FIDUCIARIA
BOGOTA S.A.) o el contratista deban tomar para asegurar el flujo de fondos del contrato

Asumir el pago de impuestos, tasas, contribuciones, gravamenes, aportes y servicios de cualquier
género que establezcan las leyes colombianas, departamentales y municipales donde se desarrolle
CONTRATO, asi como las erogaciones necesarias para la ejecucion del mismo. Es entendido que
todos estos gastos han sido estimados por el CONTRATISTA al momento de la presentacién de su
propuesta econdémica. Asumir los riesgos establecidos en la matriz de riesgos establecida para el
proceso

Acatar las indicaciones del Interventor durante el desarrollo del contrato y de manera general obrar
con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales.
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e) Radicar las facturas correspondientes a las actas de estudios y disefios y de recibo parcial de obra.
Para adelantar el tramite y aprobacion de las facturas, debera presentar a la INTERVENTORIA, el
informe y/o productos que corresponda, asi como de los comprobantes de afiliacion y pago de los
aportes al Sistema General de Seguridad Social Integral (pensiones, salud y riesgos profesionales) y
parafiscales del personal destinado a la ejecucion del CONTRATO

f)  Suscribir el Acta de Liquidacién del contrato.

24.  OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL
OBJETO CONTRACTUAL

Sumado a las obligaciones generales, el CONTRATISTA debe:

a) Vincular a la ejecucion de cada una de las obras, como minimo en un Sesenta por ciento (60%) del
personal de obra no calificado de la regién, preferiblemente habitantes de los resguardos beneficiados,
donde se estan desarrollando los proyectos. En caso de no contar con la disponibilidad del personal
requerido en la zona beneficiaria, se podra llevar a cabo su contratacion con habitantes de las zonas
aledafias al Proyecto.

b) Presentar previa suscripcion del contrato, previo aval del interventor, el personal minimo profesional y
técnico exigido para la ejecucion del contrato en cada una de sus etapas el contenido en el presente
documento y de acuerdo con la metodologia para cumplir cabalmente el contrato, el cual no fue
susceptible de ponderacion. El contratista se compromete a suministrar el personal minimo exigido asi
como el que adicionalmente se requiera para dar cabal cumplimiento al objeto del contrato sin que ello
represente valor adicional alguno AL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA
TECNICA-FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.), de lo cual se entendera incluido su costo en la
propuesta econdémica que presente el interesado. En ninglin caso podra presentar equipo de trabajo
que se encuentre comprometido hasta el 100% de tiempo de dedicacidn en contratos en ejecucion con
FINDETER Y/O EL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA-FINDETER
(FIDUCIARIA BOGOTA S.A.) u otras entidades. El personal debe ser el mismo hasta su finalizacion.
Si el CONTRATISTA requiere cambiar el profesional o personal propuesto, debera solicitar por escrito
al CONTRATANTE la sustitucién de dicho profesional o personal, quien debera tener un perfil igual o
superior al que se retird. La aceptacion del nuevo profesional estara sujeta a la aprobacion de LA
CONTRATANTE, previo visto bueno del INTERVENTOR.

c) Contar con una oficina central que, entre otros aspectos, le preste soporte en asuntos de orden técnico,
legal, administrativo, financiero y contable.

d) ElI CONTRATISTA se obliga durante el desarrollo de la Etapa de los estudios y disefios y obra,
mantener al frente de los estudios, disefios y ejecucion de obra al Director del Proyecto y demas
personal de especialistas aprobados por LA INTERVENTORIA

e) El Director del proyecto debera tener autonomia para actuar en nombre del CONTRATISTA y para
decidir con el Interventor cualquier asunto de orden técnico o administrativo en desarrollo del Contrato,
siempre que sus decisiones no impliquen modificaciones en las condiciones contractuales.

f)  Garantizar que todos los profesionales a quienes se les asignen labores en desarrollo del contrato
cuenten con matricula o tarjeta profesional vigente, para el personal que aplique segun las normas
Colombianas.

g) Dar cumplimiento a sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral y parafiscales, para
lo cual debera realizar los aportes a que se refiere el articulo 50 de la ley 789 de 2002 y el articulo 23
de la Ley 1150 de 2007, en lo relacionado con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones
y aportes a las cajas de compensacion familiar, SENA e ICBF, cuando haya lugar a ello, de
conformidad con las normas y reglamentos que rigen la materia.

h) Asumir el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones de caracter laboral del personal que
contrate para la ejecucion del contrato, lo mismo que el pago de honorarios, los impuestos,
gravamenes, aportes y servicios de cualquier género que establezcan las leyes colombianas y demas
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erogaciones necesarias para la ejecucion del contrato. Es entendido que todos estos gastos han sido
estimados por el contratista al momento de la presentacion de la carta de presentacidn de la propuesta,
quedando claro que no existe ningln tipo de vinculo laboral del personal del CONTRATISTA con LA
CONTRATANTE.

i)  Observar el desempefio del personal vinculado al proyecto, exigiéndole una direccién competente, el
cumplimiento de normas de seguridad industrial y de tipo ambiental.

i) Emplear personal técnico y/o profesional, segin corresponda, en cada proyecto de conformidad con
lo establecido en el pliego de condiciones y en el contrato respectivo, garantizando que se encuentra
en optimas condiciones fisicas y mentales para el desarrollo de las actividades asignadas.

k) Responder por haber ocultado al contratar inhabilidades e incompatibilidades o prohibiciones o por
haber suministrado informacion falsa.

[)  Contemplar en su propuesta econémica dentro de sus costos administrativos, el valor correspondiente
a elementos de seguridad industrial y la dotacion de su personal. LA CONTRATANTE no hara
reconocimiento adicional, ni por separado por tales fines y sera causal de aplicacién de multas y
sanciones el incumplimiento en el suministro de los elementos de seguridad industrial.

m) Presentar, antes de iniciar cualquier actividad, las respectivas afiliaciones a una ARL y/o soportes de
pago al sistema de seguridad social de su personal antes de la autorizacidn de inicio de los trabajos
por parte de la interventoria.

n) Presentar mensualmente al interventor, segun sea el caso, las respectivas afiliaciones y/o soportes de
pago al sistema de seguridad social integral y ARL de su personal.

2.5.  OBLIGACIONES PREVIAS A LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO GLOBAL:

Para el inicio del contrato, el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, la INTERVENTORIA y la
CONTRATANTE, deben suscribir el acta correspondiente, la cual debera contener entre otros aspectos los
siguientes:

Lugar y fecha de suscripcion del acta.

Nombre e identificacion completa de los intervinientes.

Plazo.

Fecha de Terminacion.

Valor.

Informacién del CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO e INTERVENTOR.
Amparos, valor asegurado y vigencias de las garantias.

Fecha de aprobacion de las garantias.

Personal del CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO.

0.  Programacion de obra. Informacién de fechas de inicio y fin de estudios y disefios y/o obra, la cual
debe ser consecuente con la curva S

SYeNogaRwWN =~

Su suscripcién procedera una vez se verifique el cumplimiento, entre otros, de los siguientes requisitos:

a. Programas detallados para la ejecucion de los estudios y diseios (Diagrama de Gantt): Los
programas detallados para la ejecucidén del proyecto, deberan ser elaborados hasta el nivel de
subtitulos, teniendo en cuenta la informacion presentada en la oferta, utilizando una software tipo
Project, o similar, en un diagrama de barras discriminado por semanas. Los programas se sujetaran,
en todo caso, al plazo de ejecucion del objeto contractual, contados a partir de la fecha de suscripcion
del acta de iniciacion y seran, como minimo:

- Secuencia y duracion de cada una de las actividades (capitulos y subcapitulos) indicadas en el
formato de cantidades de la oferta econdmica. Indicando duracién responsable, recursos fisicos y
método de seguimiento y monitoreo a la programacion.
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- Indicacion de inicio y final de cada una de las actividades.

- Laindicacion de la duracion de la ejecucion de cada uno de los proyectos objeto del presente proceso
de seleccion.

- Ruta critica.

b. Aprobacion del personal del CONTRATISTA para la ejecucion del Contrato. EI INTERVENTOR
verificara y aprobara el cumplimiento de los perfiles exigidos para los profesionales definidos en la
oferta para la ejecucion del contrato. Igualmente verificara los contratos de trabajo y/o los contratos de
prestacion de servicios suscritos entre el personal y el CONTRATISTA o uno de los integrantes del
proponente plural. De igual forma verificara los soportes de la afiliacion y pago de seguridad social
integral vigente de todo el personal propuesto.

¢. Programa detallado del recurso humano requerido para la ejecucion de los trabajos. Debera especificar
la jornada de trabajo a utilizar en la ejecucién de la obra, indicando dias y horas laborales para cada
una de las semanas.

d. Flujo de inversion del contrato: EL CONTRATISTA debera presentar el flujo de inversion del contrato,
expresado en pesos conforme a la oferta econdmica. La presentacion del flujo de inversién de los
recursos del contrato debera realizarse utilizando una hoja de calculo de Excel o aplicacion software
tipo project o similar, por cada una de las actividades (capitulos y subcapitulos) contenidas en el
Formato Oferta Econdmica, discriminadas por mes.

e. Aprobaciéon de garantias. EI INTERVENTOR revisara que los amparos correspondientes a las
garantias, se hallen conforme lo exigido en los presentes Términos de Referencia, para efectos de su
presentacion y aprobacion por parte de la CONTRATANTE.

f.  Afiliacion a la seguridad social integral. Verificara los soportes de afiliacién y pago de seguridad social
integral vigente de todo el personal propuesto.

g. Verificacion del Formato de ANALISIS DETALLADO DEL A.L.U: El interventor validara el Formato de
ANALISIS DETALLADO DEL A.LU y la consistencia de la propuesta econdmica con los estudios que
sustentaron los estudios previos de la convocatoria.

El contratista debera suscribir un acta de inicio de la etapa 1 de manera simultanea a la suscripcion del Acta de
Inicio Global del Contrato.

Posteriormente, terminada y recibida a satisfaccion por la interventoria y EL PATRIMONIO AUTONOMO
FIDEICOMISO - ASISTENCIA TECNICA FINDETER FIDUCIARIA BOGOTA S.A. la Etapa de Estudios y
Disefios y tramitadas y aprobadas las licencias y permisos correspondientes, EL CONTRATISTA debera
suscribir Acta de Inicio de la Obra.

Durante el tiempo establecido entre la terminacién del plazo de la etapa de entrega de Estudios y Disefios, y la
suscripcion del acta de inicio de la Etapa de Obra, no se cancelara ninguna suma o adicional al establecido en
el valor del contrato.

Durante el lapso comprendido entre la entrega de los estudios y disefios por parte del Contratista y hasta la
expedicién de las licencias o permisos correspondientes, no se contabilizara ese tiempo como plazo del
contrato. Cumplidos los anteriores requisitos, la negativa por parte de EL CONTRATISTA a la suscripcién del
acta de inicio dara lugar a la efectividad de las clausulas contractuales a que haya lugar. Dentro de los cinco
(5) dias siguientes a la suscripcidn del acta de inicio de obra, el CONTRATISTA debera ajustar las garantias
del Contrato.
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Si, por circunstancias imputables a EL CONTRATISTA o cuyo riesgo de concrecién fue asumido por éste,
resulta necesario la prérroga del plazo para la ejecucion del contrato en cualquiera de sus etapas, y como
consecuencia de ello debe adicionarse el valor del contrato de interventoria, EL PATRIMONIO AUTONOMO
FIDEICOMISO — ASISTENCIA TECNICA FINDETER FIDUCIARIA BOGOTA S.A. descontara dicho valor de
las sumas que a EL CONTRATISTA se le adeuden, en caso tal de que no sea posible efectuar dicho descuento,
El PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO — ASISTENCIA TECNICA FINDETER FIDUCIARIA BOGOTA
S.A. podra reclamarlo judicialmente. De tal descuento se debera dejar constancia en el documento de prorroga.
Lo anterior, sin perjuicio de la exigibilidad o efectividad de la clausula penal y/o de las acciones que pueda iniciar
El PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO — ASISTENCIA TECNICA FINDETER FIDUCIARIA BOGOTA
S.A. para obtener la indemnizacién de los perjuicios adicionales que tales circunstancias le generen.

2.6.  OBLIGACIONES ESPECIFICAS

Considerando el alcance de las actividades a desarrollar en el proyecto, la Vicepresidencia Técnica - Gerencia
de Infraestructura, considera conveniente incorporar las siguientes obligaciones especificas:

2.6.1. ETAPAI ESTUDIOS Y DISENOS. (Biblioteca Piblica en el municipio de Sipi y Biblioteca
Publica en el municipio de Litoral del San Juan)

2.6.1.1. OBLIGACIONES RELACIONADAS A LOS ESTUDIOS Y DISENOS

a.  Cumplir con todas las especificaciones técnicas contenidas en el Anexo Técnico (Recomendaciones
minimas de construccién) del presente proceso.

b. Realizarlos disefios, planos, estudios técnicos y especificaciones de construccidn Unicamente para el
desarrollo del objeto contractual, sin que por ello se entienda conferido algln derecho de propiedad
intelectual. Su entrega, en ningun caso, se entendera como cesion de derechos o licenciamiento.

c. Hacer entrega de un cronograma de actividades el cual debe contemplar las entregas parciales y
finales de los estudios y disefios a ejecutar.

d. Cumplir con toda la reglamentacién vigente para la industria de la construccién de edificaciones y en
especial con la Norma de Sismo Resistencia NSR-10, la Ley de Accesibilidad al Medio Fisico — Ley
361 de 1997, con el fin de asegurar la adecuacion funcional y ambiental del proyecto.

e. Leer, conocer, aceptar e implementar los lineamientos de disefios y especificaciones para la ejecucion
de la infraestructura a disefiar.

f. Hacer seguimiento y dar respuesta oportuna a las consultas y observaciones técnicas relacionadas

con los proyectos.

Realizar los ajustes solicitados a los proyectos técnicos cuando sea necesario.

Las demas actividades relacionadas con los proyectos técnicos y que sean necesarias para la

obtencién de la licencia de construccion.

i. De conformidad con el numeral 1 del Articulo 25 - Documentos adicionales para la licencia de
construccion del Decreto 1469 de 2010, deberan aportar copia de la memoria de los calculos y planos
estructurales, de las memorias de disefio de los elementos no estructurales y de estudios geotécnicos
y de suelos que sirvan para determinar el cumplimiento en estos aspectos del Reglamento Colombiano
de Construccién Sismorresistente - NSR - 10, y la norma que lo adicione, modifique o sustituya,
firmados y rotulados por los profesionales facultados para este fin, quienes se haran responsables
legalmente de los disefios y estudios, asi como de la informacién contenida en ellos.

j. Para las solicitudes de licencia clasificadas bajo las categorias | Baja Complejidad y Il Media
Complejidad de que trata el articulo 18 del presente decreto Ginicamente se acompafiara copia de los
planos estructurales del proyecto firmados y rotulados por el profesional que los elabord.

k. Entregar los estudios y disefios completos, de forma tal que puedan ser utilizados posteriormente como
insumo para los procesos de contratacién de obras e interventorias respectivas.

=@
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| Determinar e informar por escrito sobre el impacto ambiental, social y econémico del proyecto, como

minimo en los siguientes términos:
i.  Afectaciones al medio ambiente con las potenciales construcciones y potencial consumo de
materiales naturales;
ii.  Caracterizacion de la poblacién a beneficiar en términos de género, edad y grado escolar,
ii.  Creacion de empleos con la ejecucion de la obra.

m. EL CONTRATISTA debera efectuar todos los tramites y gestiones necesarias para la obtencion y la
aprobacién de los estudios y disefios, asi como para los tramites y obtencién de las licencias
requeridas y permisos a que haya a lugar para ejecutar la obra, incluyendo cruce de vias, cierre
temporal de vias, accesos a cada area, ingreso del personal, horarios de trabajo, excavaciones, o
cualquier intervencion del espacio publico.

n. Realizar todos los tramites necesarios para la radicacion y aprobacion del proyecto para la obtencion
de la licencia de construccién, actualizaciéon o modificacion de la licencia existente, y demas permisos,
ante las entidades competentes, asi como el suministro de los documentos exigidos o requeridos para
éstas. Se aclara que los costos generados por la produccion, impresion, presentacion y entrega de los
documentos requeridos para la solicitud de la Licencia correran por cuenta del CONTRATISTA y el
pago de las expensas de dicha Licencia serd a cargo del CONTRATISTA y sera un costo
reembolsable. EI CONTRATISTA adelantara bajo su total responsabilidad y dentro del plazo
establecido en su cronograma de trabajo los tramites para obtener la licencia de construccién ante las
entidades competentes.

0. El resultado de los estudios y disefios realizados por EL CONTRATISTA deberén ser previamente
revisados y aprobados por la Interventoria antes del vencimiento del plazo de ejecucién de esta etapa
del contrato, para proceder a su verificacion por parte de FINDETER.

p. EL CONTRATISTA debe realizar comités de disefio, uno (1) por semana incluyendo presentacion
audiovisual de los avances, con la presencia de todos sus profesionales, la Interventoria, FINDETER,
DAPRE y/o MINCULTURA vy todas aquellas entidades que estas dos ultimas estimen durante la
totalidad del desarrollo de los estudios y disefios, para definir los parametros a aplicar en los disefios.
El lugar de los comités sera definido por FINDETER.

g. Como resultado de los disefios, estos deberan realizarse con una adecuada coordinacion entre la
totalidad de los estudios y disefios contemplados para el objeto contractual.

r.  Coordinar y asistir a reuniones de acompafiamiento de los disefios con representantes de las
entidades territoriales, EI DAPRE y/o MINCULTURA, FINDETER, y demas que apliquen, en estas
reuniones deben entregarse los hitos como: Esquemas arquitectdnicos basicos, anteproyecto
arquitectonico, proyecto arquitectdnico.

s. El proyecto debe incluir en los disefios y en la construccion los componentes de urbanismo con
mobiliario, paisajismo, arborizacion.

t.  Adicionalmente, el contratista debera elaborar renders y esquemas para la facil divulgacion y
socializacion del proyecto.

u. Se debera adelantar la totalidad de los Inventarios de las redes de servicios publicos.

El contratista se compromete a entregar el presupuesto y la programacién de las obras. Hace parte
integral de los presentes Términos de Referencia, los requerimientos técnicos para los estudios y
disefios, los cuales, se encuentran publicados en la Convocatoria. Solamente sera considerada que la
Etapa de Estudios y Disefios ha sido culminada a satisfaccion cuando la Interventoria de su aprobacion
y aquellas entidades que EL CONTRATANTE considere.

w. Si por cualquier circunstancia no se presenta acuerdo entre las partes en relacion al disefio de
construccién, se entendera que el contrato se resuelve por mutuo acuerdo sin que por tal motivo las
partes puedan reclamar indemnizacion de perjuicios, compensacion o valor alguno.

x. Elarquitecto disefiador debe adelantar como minimo una visita de campo previa a la elaboracion del
proyecto arquitecténico para que recoja las inquietudes y expectativas de la comunidad vy los
interesados del proyecto, Los costos de desplazamiento seran asumidos por el contratista. Posterior
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a la implantacion arquitecténica, se requiere como minimo una visita adicional para la socializacion
definitiva del proyecto y la implantacion del mismo en el lote respectivo.

y. Tener en cuenta como insumo para la elaboracidon del proyecto arquitecténico los criterios
desarrollados en los Talleres de Desarrollo Participativo con la comunidad y el esquema basico
suministrado por FINDETER.

z. El contratista debe incluir en criterios de disefio bioclimético, que ofrezca mejores condiciones de
bienestar y confort con el menor costo y consumo energético posible. Igualmente debe considerar:

i.  La cultura del municipio y el entorno del sitio de implantacién
ii.  Orientacion y proteccion solar
ii.  Ventilacién natural
iv.  Materiales y sistemas constructivos
V. lluminacién natural
vi.  Ahorro energético y ahorro del agua (concepto de eficiencia)
vii.  Acustica
viii. -~ Como obligacion el disefiador debe tener en cuenta, como insumo el esquema arquitectonico
elaborado por el DAPRE y considerar un sistema constructivo de método alternativo que
permita adaptarse a las condiciones rurales y bioclimaticas, que contemple materiales de facil
transporte, rapidez en la ejecucion y de posterior facilidad en el mantenimiento.
ix.  El sistema constructivo propuesto debera utilizar materiales de excelente calidad,
garantizando su durabilidad, buen funcionamiento durante su vida en servicio y fcil
mantenimiento.

aa. El contratista debera establecer alternativas sostenibles (ahorro de energia y ahorro de agua), que
garanticen menores costos de operacion y mantenimiento.

bb. Dentro de los criterios arquitectonicos el contratista se obliga a la preservacion de la arborizacidn nativa
del predio.

cc. El contratista debe garantizar una adecuada acUstica de los espacios.

dd. Para poder iniciar la Obra, EL CONTRATISTA debe contar con la debida aprobacién de la totalidad de
los estudios y disefios por parte de la Interventoria y verificacion de FINDETER, y contar con las
licencias y permisos indispensables para iniciar la obra.

ee. Tener en cuenta en la elaboracién de los estudios técnicos, disefios y ejecucidn del Proyecto las
Recomendaciones Minimas de Construccion, que forman parte integral de los presentes Términos de
Referencia.

ff. Cumplir con todas las condiciones y entregables descritos en el alcance detallado de las
Recomendaciones Minimas de Construccion.

gg. Elaborar el Plan de Manejo Ambiental y el Plan de Manejo de Transito para aprobacién por parte de la
Interventoria.

hh. Una vez se lleve a cabo aprobacion de los disefios por parte de la Interventoria, y verificacion de
FINDETER, se llevara a cabo socializacion de los disefios a la comunidad, la cual debe ser
acompafiada por la Interventoria, Findeter y demas entidades participantes.

ii. Asegurar acompafamiento social durante la ejecucién del Proyecto, con el fin de atender inquietudes
de la comunidad asociadas a la ejecucién del mismo y medicion de impactos.

2.6.1.2. OBLIGACIONES DE INFORMACION - ESTUDIOS Y DISENOS

Presentar Informes periddicos de avance de los Estudios y Disefios contemplados, los cuales deberan ser
aprobados por la interventoria. Estos Informes deben poseer y presentar caracteristicas y propiedades de una
labor coordinada y homogénea entre las diferentes disciplinas, ya que se trata de un Proyecto Integral y como
tal debe ser concebido y ejecutado.
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Todos los documentos concernientes a los diferentes Estudios y Disefios realizados (memorias de célculo,
informes periddicos, bitacora, registro fotografico, planos definitivos de construccion, cantidades finales para la
obra, presupuesto detallado definitivo, cronograma de actividades para ejecucion constructiva y
especificaciones técnicas detalladas) en medio magnético, en Original y dos (2) copias de la totalidad de los
planos de construccion.

Llevar una bitacora de la ejecucion de los estudios y disefios técnicos, esto es, una memoria diaria de todos los
acontecimientos ocurridos y decisiones tomadas en la ejecucion de los trabajos, asi como de las 6rdenes de
interventoria, de los conceptos de los especialistas en caso de ser necesarios, de la visita de funcionarios que
tengan que ver con el proyecto, efc., de manera que se logre la comprension general de la consultoria y el
desarrollo de las actividades, de acuerdo con la programacién detallada para esta etapa. Debe encontrarse
debidamente foliada y firmada por el director del proyecto, los profesionales que intervienen en la consultoria,
asi como de la interventoria. A ella tendran acceso, cuando asi lo requieran, los delegados de EI PATRIMONIO
AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A).

Presentar informes mensuales, los cuales deberan ser aprobados por la interventoria y contener:

Avance de cada una de las actividades programadas.

Registros fotograficos.

Videos o renders del avance del Proyecto

Resultados de los ensayos de materiales y demas pruebas realizadas.

Fotocopia de la bitacora.

Resumen de las actividades realizadas en el mes, analisis y recomendaciones.

Relacién del personal empleado en la ejecucion de los disefios.

Actualizacién del programa de ejecucion de los disefios.

Acreditacion que se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de
Seguridad Social Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar — ICBF y las cajas de compensacién familiar, cuando corresponda.

—TSTe@ e a0 T

Presentar informe final, el cual debera ser aprobado por la interventoria y contener:
a. Resumen de actividades y desarrollo de los disefios
i.  Documentacion técnica productos entregables de la consultoria
ii. Bitacora
b. Acreditacion que se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de
Seguridad Social Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar — ICBF y las cajas de compensacién familiar, cuando corresponda.
c. Pdliza de los estudios y disefios técnicos y actualizacion de las demas.
d. Pazy salvo, por todo concepto, de los proveedores y subcontratistas.
e. Entrega de los productos resultado de los estudios y disefios técnicos.

Elaborar y presentar conjuntamente con el interventor, las actas de entrega mensual de los productos de los
estudios y disefios técnicos y de la entrega final de los productos y de la aprobacién y recibo a satisfaccidn.

Presentar toda la informacion requerida por el Interventor o EI PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO
ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.) de conformidad a lo solicitado por la
Interventoria.

EL CONTRATISTA debe entregar como minimo los productos de los estudios técnicos y disefios en original,
dos (2) copias fisicas y dos (2) copias magnéticas.
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2.6.2. ETAPAII. EJECUCION DE OBRA. (Biblioteca Publica en el municipio de Sipi y Biblioteca Publica
en el municipio de Litoral del San Juan)

2.6.2.1.1. OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL LUGAR DE ADECUACION DE LA OBRA

1. Obtener, el suministro de los servicios publicos provisionales para la ejecucion de la obra y mantener su
provision durante el tiempo necesario.

2. Responder por el pago de los servicios publicos producto del consumo necesario para la ejecucion del
objeto del contrato, asi como por las adecuaciones de las redes requeridas para la obtencién del servicio.

3. Realizar, la construccion del campamento de obra con un drea minima de 40 m2, cuya ubicacion debera
contar con la aprobacion de la interventoria. Las especificaciones técnicas minimas del campamento,
seran las siguientes:

a) EL CONTRATISTA construira o adecuara en el sitio de la obra una caseta o edificacion provisional
que reuna condiciones adecuadas de higiene, comodidad, ventilacion, proteccion y seguridad.

b) El campamento estara conformado por oficinas para la direccién de la obra y la interventoria, un
campamento para los trabajadores, un almacén y un depdsito para materiales que puedan sufrir
pérdidas o deterioro por su exposicion a la intemperie.

c) La capacidad del depésito la determinara el flujo de materiales de acuerdo con la programacién
detallada de la obra.

d) El campamento se ubicara en sitios de facil drenaje, donde no ofrezcan peligros de contaminacion
con aguas residuales, letrinas y demés desechos y contaran con todos los servicios higiénicos
debidamente conectados a los colectores de aguas residuales existentes en cercanias del
campamento y/o Instalacion de bafios méviles de acuerdo a lo que salud ocupacional y seguridad
industrial determine para el proyecto. EL CONTRATISTA seré responsable ante las autoridades
competentes en el sitio de las obras del cumplimiento de las normas vigentes y de las sanciones a
que se haga acreedor debido a su incumplimiento u omision.

e) Una vez terminada la obra, el campamento se retirara o demolerd y se restituiran las condiciones
que existian inmediatamente antes de iniciar las construcciones, si a ello hay lugar.

4. Instalar una valla informativa (L: 10.0 x A: 4.0 mt) de acuerdo con la informacion y modelo que debe ser
suministrado por FINDETER.

5. Instalar valla de la Licencia de Construccion, la cual debe instalarse de acuerdo con la normatividad de la
Curaduria u Oficina de Planeacion que expidié la respectiva Licencia o su respectiva modificacion.

6. Realizar el cerramiento provisional de la obra y/o de las zonas por intervenir, de acuerdo con el disefio que
se apruebe por la INTERVENTORIA, que proteja los sitios de construccion de la obra del acceso de
personas ajenas a los trabajos, evite perturbaciones de transito e incomodidades a los vecinos. Debera
tener como minimo dos (2) metros de altura y la totalidad de la sefializacién preventiva necesaria para la
segura circulacion del personal de obra, vecinos y terceros, incluyendo un plan de movilidad para de igual
forma, debera realizar el mantenimiento del campamento y del cerramiento, durante toda la ejecucion de
la obra. Estos costos estan asumidos en la Administracién del proyecto.

2.6.2.1.2 OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LOS EQUIPOS, HERRAMIENTAS,
MAQUINARIA'Y MATERIALES DE CONSTRUCCION

1. Ejecutar la obra con todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales y los demés elementos
necesarios, asegurandose oportunidad y eficiencia para los frentes de trabajo como jornadas solicitadas
en los Términos de Referencia.

2. Suministrar todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales e insumos en las fechas indicadas en
la programacion detallada de la obra, cumpliendo oportunamente, entre otros aspectos, con el envio y
recepcidn de los mismos en el sitio de la obra.
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3. Adquirir los materiales de fuentes y proveedores que cuenten con todos sus permisos y licencias requeridas
para su explotacion. EIl CONTRATISTA debera contar con la cantidad suficiente de materiales para no
retrasar el avance de los trabajos

4. Garantizar y acreditar ante la INTERVENTORIA, la certificacién de calidad de los materiales y elementos
utilizados para la ejecucion de la obra mediante la presentacién de los respectivos ensayos de laboratorio
y el plan metroldgico de los equipos a utilizar.

5. Garantizar para la obra, la sefializacién y la seguridad en obra. Para ello debera mantener los frentes de
obra y de acopio de materiales debidamente sefializados con cinta de demarcacion a tres lineas y con
soportes tubulares.

6. Realizar, por su cuenta y riesgo, todos los ensayos de laboratorio vigentes y las demas pruebas que se
requieran y/o soliciten para verificar la calidad de los materiales y los demas elementos que se instalen en
la obra. En cumplimiento de esta obligacion, EL CONTRATISTA debera presentar a la interventoria los
documentos que permitan acreditar que los equipos utilizados para los diferentes ensayos tengan las
siguientes capacidades:

a. Calibrar o verificar a intervalos especificados 0 antes de su utilizacién, comparado con patrones de
medicion trazables a patrones de medicién nacional o internacional. Cuando no existan tales
patrones debe registrarse la base utilizada para la calibracién o la verificacion.

b. Ajustar o reajustarse, segin sea necesario.

Identificarse para poder determinar el estado de calibracion.

d. Protegerse contra los dafios y el deterioro durante la manipulacién, el mantenimiento y el
almacenamiento.

e. Realizar, por su cuenta y riesgo, todos los ensayos de laboratorio, pruebas de presion hidrostatica
y desinfeccidn de tuberias, pruebas de estanqueidad y demas pruebas que apliquen de acuerdo
con el proyecto que se soliciten por parte del INTERVENTOR y/o la CONTRATANTE para verificar
la calidad de las obras, asi como de los materiales y demas elementos que se instalen en la obra.

o

2.6.2.1.3. OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LA EJECUCION DE LA OBRA

1. Antes de iniciar la obra, EL CONTRATISTA, debe presentar a EL INTERVENTOR, un programa de trabajo
que permita establecer la secuencia constructiva y los plazos de cada uno de los componentes de la obra
de acuerdo a la Curva S estimada de la fase de la obra.

2. Realizarlas actas de vecindad debidamente firmadas por Contratista, Interventoria y propietario o habitante

de los predios aledafios que correspondan en desarrollo del presente contrato, en compariia de la

Interventoria, en la cual se hara una inspeccion ocular, registrando con fotos y audiovisuales las estructuras

vecinas y estado actual del area a intervenir.

Efectuar las Reuniones de Socializacién con la Comunidad y las autoridades locales.

4. Conformar una veeduria compuesta por un funcionario de la Alcaldia, la Junta de Accion Comunal del area
beneficiada, 2 representantes de la comunidad, profesional social tanto del contratista como de la
Interventoria, que debera hacer seguimiento minimo 2 veces por mes.

5. EL CONTRATISTA de obra sera el encargado y Unico responsable de entregar la obra funcionando en las
condiciones contratadas.

6. Mantener tanto el personal de vigilancia como las medidas de seguridad en las &reas de intervencién en
donde se ejecute la obra durante la ejecucion y liquidacion del Proyecto.

7. Efectuar las reparaciones necesarias a las areas intervenidas como consecuencia de los defectos de
estabilidad, y a las areas contiguas que presenten deterioro, incluso dentro del afio siguiente a la entrega
de las obras.

8. Demoler y reemplazar, por su cuenta y riesgo, en el término indicado por el interventor o FINDETER y/o
LA CONTRATANTE, toda actividad ejecutada que resulte defectuosa segun el andlisis de calidad, o que
no cumpla las normas de calidad requeridas para la obra, ya sea por causa de los insumos o de la mano
de obra.

w
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9. Retirar los materiales sobrantes y entregar las areas intervenidas en perfecto estado y limpieza con la
periodicidad que estipule la autoridad ambiental local. En cualquier caso, ésta no podra ser mayor de
cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la colocacion de estos materiales.

10. Garantizar el cumplimiento de las normas vigentes sobre seguridad industrial para la ejecucion del contrato,
en especial en cuanto guarda relacién con:

a. Elementos de seguridad industrial necesarios para la totalidad del personal que interviene en
las actividades de obra.

b. Manipulacién de equipos, herramientas, combustibles y todos los elementos que se utilicen
para el cumplimiento del objeto contractual.

c. Dotacion de calzado y vestido de labor y documento de identificacion para todo el personal
utilizado en la ejecucion de objeto contractual.

11. Implementar para el desarrollo del contrato, frentes de trabajo simultaneos equivalentes a los componentes
que tenga el proyecto a construirse y/o los que requiera para garantizar la ejecucién del contrato en los
plazos pactados contractualmente.

12. El contratista debera implementar, frentes de trabajo simultaneos por jornada de trabajo, en DOS (02)
jornadas de trabajo cada una de Ocho (08) horas, asi: (1ra. Jornada: 06:00 a.m. a 02:00 p.m. y 2da.
Jornada: 02:00 p.m. a 10:00 p.m.). Cada frente de trabajo debera contar con el equipo suficiente que
requiera el contratista, para dar cumplimiento a la totalidad de compromisos adquiridos para cumplir con el
alcance del proyecto, estas actividades, deberan estar especificadas de manera clara e independiente en
la metodologia de trabajo a implementar por parte del contratista. Asi mismo, debera garantizar el equipo
técnico suficiente para dar cumplimiento con el plazo, alcance y calidad requerida en las especificaciones
técnicas del presente proceso. En caso de situaciones que llegaran a alterar la ejecucion normal de la obra,
previa aprobacion por parte de la INTERVENTORIA, se podra aumentar el nimero de frentes de trabajo
para reducir el horario de una de las jornadas. Nota: El contratista podra implementar una sola jornada de
trabajo, si con ella se garantiza el cumplimiento del contrato en el plazo establecido. Sera de obligatorio
cumplimiento la implementacién de las dos (2) jornadas de trabajo, cuando se presenten atrasos en la
ejecucion de la obra o incumplimiento en los hitos del proyecto en un porcentaje mayor al 5%, este
porcentaje serd tomado de los informes semanales de interventoria.

13. Las jornadas de trabajo requeridas, deberan acordarse y conciliarse con la Interventoria indicando y
dejando expresas las horas de inicio y terminacién, asi mismo las jornadas adicionales

14. Organizar los trabajos de tal forma que los procedimientos aplicados sean compatibles no sélo con los
requerimientos técnicos necesarios sino con las disposiciones legales, las normas especiales para la
gestién y obtencién de las autorizaciones y permisos especificos requeridos para el uso y aprovechamiento
de los recursos naturales. Cualquier contravencion a los preceptos anteriores sera de responsabilidad de
EL CONTRATISTA, y el Interventor por esta causa podra ordenar la modificacion de los procedimientos o
la suspensidn de los trabajos. Los permisos, autorizaciones, licencias y concesiones sobre recursos
naturales de caracter regional, que se requieran, seran tramitados y obtenidos por cuenta y riesgo de EL
CONTRATISTA previamente a la iniciacion de las actividades correspondientes.

15. Garantizar a LA CONTRATANTE que cumplird a cabalidad con los requerimientos ambientales legales,
reglamentarios y contractuales, y que no generara dafio o perjuicio al Municipio o a terceros por esta causa,
por lo tanto, las sanciones que por este concepto imponga la Autoridad Ambiental se pagaran directamente
por EL CONTRATISTA, quien, mediante el presente documento, autoriza que le sea descontado del saldo
insoluto del valor del contrato

16. Entregar los planos récord de la totalidad del Proyecto dentro de los Quince (15) dias calendarios siguientes
a la suscripcion del acta de terminacion del contrato, al igual que un manual de mantenimiento de
estructuras y/o equipos instalados, con la aprobacién de la Interventoria, en medio impreso y magnético.

17. Se deben suministrar videos de cdmo realizar los mantenimientos preventivos a los equipos instalados.

18. Reparar y/o reponer oportunamente y por su cuenta y riesgo, cualquier dafio o perjuicio que ocasione a las
obras de urbanismo o en el sitio de la obra con ocasion de la ejecucion del proyecto.

19. Adoptar e implementar las medidas técnicas, ambientales, sanitarias, forestales, ecolégicas e industriales
necesarias para no poner en peligro a las personas o al medio ambiente, y garantizar que asi lo hagan,
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igualmente, sus subcontratistas y proveedores.

20. Ejecutar las obras cumpliendo toda la normatividad técnica aplicable al proyecto, asi como las
especificaciones técnicas propias del mismo.

21. Implementar el Plan de aseguramiento de la Calidad de la Obra.

22. Presentar un documento con las funciones y responsabilidades del personal requerido para la ejecucion
del contrato.

23. Realizar, por su cuenta y riesgo, las pruebas requeridas a todas las redes de instalaciones y corregirlas, si
es el caso, hasta la entrega a satisfaccion a la interventoria.

24. Entregar el Equipamiento Urbano Colectivo funcionando con la totalidad de conexiones a servicios
publicos, conforme las viabilidades o factibilidades dadas por las Entidades Prestadoras de los Servicios
Publicos en la zona.

25. Tramitar la certificacion RETIE y RETIELAB de las obras ejecutadas ante la Empresa de Energia del
municipio prestadora del servicio de energia eléctrica en la regién y entregar las conexiones definitivas
debidamente energizadas.

26. El sistema constructivo propuesto por el contratista deberd cumplir con las normas vigentes aplicables
(Cédigo Colombianos de Construccion Sismo resistente NSR-10 y demas normas que apliquen).

27. El sistema constructivo propuesto debera utilizar materiales de excelente calidad, garantizando su
durabilidad y buen funcionamiento durante su vida en servicio.

28. Cumplir con las Especificaciones particulares y minimas para el desarrollo del proyecto, Ver Anexo.
“RECOMENDACIONES MINIMAS DE CONSTRUCCION”.

29. Solicitar y justificar con la debida antelacion a la interventoria la prorroga necesaria para la terminacion de
la obra, cuando asi se requiera.

30. Asumir el costo de las visitas 0 consultas a la obra (minimo una vez cada quince dias) que se requieran
del consultor que elabord los disefios, planos, estudios técnicos y especificaciones de construccion,
adicionales a las autorizadas previamente, con el proposito de hacer verificacién al proyecto.

2.6.2.1.4. OBLIGACIONES DE LA INFORMACION DE LA OBRA

Presentar informes mensuales, los cuales deberan ser aprobados por la interventoria y contener, para cada
uno de los frentes de trabajo:

Informe ejecutivo

Avance de cada una de las actividades programadas con base en la Curva S.

Cantidades de obra ejecutadas, copia del libro de medidas.

Registros fotogréficos.

Videos de avance de ejecucion de obra

Resultados de los ensayos de materiales y demas pruebas realizadas.

Fotocopia de la bitacora o libro de obra.

Resumen de las actividades realizadas en el mes, analisis y recomendaciones.

Informe técnico

Informe de control topografico

Relacion del personal empleado en la ejecucién de la obra.

Informe de seguridad industrial.

Informe de manejo ambiental.

Informe de gestion social.

Actualizacion del programa de ejecucion de obra.

Acreditacion que se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad
Social Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar — ICBF y las cajas de compensacion familiar, cuando corresponda.

TOSITFIFTIToQ 000 TO

Presentar informe final, el cual debera ser aprobado por la interventoria y contener:
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a. Resumen de actividades y desarrollo de la obra.
b. Documentacion técnica, entre ella:
i.  Bitacora de obra.
ii.  Libro de medidas
ii.  Planos record de obra, aprobados por la interventoria, siguiendo los mismos criterios de los planos y
disefios, en medio impreso y magnético
¢. Manual de mantenimiento con video de mantenimiento preventivo a los equipos instalados con las
respectivas garantias de calidad y correcto funcionamiento. El manual deberé indicar como funcionan, y
cual debe ser el mantenimiento de las obras ejecutadas incluyendo redes, asi como de los equipos e
instalaciones.
d. Acreditacién que se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad
Social Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar — ICBF y las cajas de compensacién familiar, cuando corresponda.
Pdliza de estabilidad de la obra y actualizacién de las demas pélizas que lo requieran.
Paz y salvo, por todo concepto, de los proveedores y subcontratistas.
Informe de impacto y analisis social de la ejecucidn de la obra con el entorno.
Actualizacién final de cada uno de los programas requeridos en las reglas de participacion.
Registro fotografico definitivo.
Capacitacion de las tecnologias de sostenibilidad que implemente o recomiende para el proyecto, para lo
cual el Contratista deberéa coordinar con la entidad que para ello informe FINDETER.

T Ta e

Elaborar, durante todo el proceso de construccion, el manual de funcionamiento y mantenimiento, en el cual se
debera especificar los materiales de obra de permanente uso (pisos, muros, cubiertas, aparatos y etc., asi como
de los equipos instalados), su funcionamiento y mantenimiento. Se debera anexar el original de las garantias
de todos los equipos. Este manual contendré en una escala reducida, pero legible, los planos arquitectonicos
estructurales, hidrosanitarios, etc. El manual debera contar con la aprobacién por parte de la interventoria.

Realizar semanalmente el registro fotografico y de video del avance de la ejecucion de la obra, procurando
mostrar desde un mismo punto el progreso o avance.

Elaborar y presentar conjuntamente con el interventor, las actas de entrega mensual de obra, de entrega final
de obra y de liquidacién.

La informacion presentada debera cefiirse a los parametros técnicos de presentacién de informes, planos,
dibujos y demés contenidos en la Normatividades vigentes. En el documento Recomendaciones Minimas de
Construccion se listan los elementos minimos basicos que debe contener un informe, al igual que el alcance
del Anteproyecto y Proyecto.

2.6.3. EJECUCION
2.6.3.1. PLAN DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD DE LA OBRA
El plan de aseguramiento de calidad de la obra debe tener los siguientes componentes minimos:

Alcance

Elementos de Entrada del Plan de Calidad
Objetivos de la Calidad
Responsabilidades de la Direccion
Control de documentos y datos

Control de registros

DO wh =
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7. Recursos:
i.  Provision de recursos
i.  Materiales
il Recursos humanos
iv.  Infraestructura y ambiente de trabajo

8. Requisitos
9. Comunicacion con el Cliente
10. Disefio y desarrollo:
i.  Proceso de disefio y desarrollo
ii.  Control de cambios del disefio y desarrollo
1. Compras
12. Produccion y prestacion del servicio
13. Identificacion y trazabilidad
14. Propiedad del cliente
15. Preservacion del producto
16. Control de producto no conforme
17. Seguimiento y medicién
18. Auditoria

2.6.3.2. PROGRAMA DE ORGANIZACION DE LOS TRABAJOS

El CONTRATISTA DE OBRA debera elaborar y presentar un organigrama general del proyecto que debera
contener como minimo:
a. Frentes de trabajo minimos requeridos.
b. Las lineas de mando y coordinacion.
c. Los niveles de decision.
d. ElnUmero de los profesionales y demas recurso humano ofrecido en la oferta y requerido para la
ejecucion de los trabajo.
e. Las funciones del personal que interactuara con FINDETER y el interventor durante la ejecucion
del contrato.
f. Descripcion breve de las politicas de manejo de personal relacionadas con seguros de trabajo,
seguridad social y seguridad industrial.

Al organigrama general debera anexarse un documento en el que EL CONTRATISTA manifieste, de manera
expresa, que cuenta con la coordinacion de una oficina central que, entre otros aspectos, le presta soporte de
orden técnico, legal, administrativo, financiero y contable.

2.6.3.2.1. METODOLOGIA PARA LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES OBJETO DEL
CONTRATO

Corresponde a un documento en el que se realice una descripcion detallada de la metodologia a seguir para la
ejecucion de la obra, en cada una de las etapas, frentes de trabajo y actividades del proyecto.

La metodologia para la ejecucion de la obra deberé ser presentada y ejecutada bajo el enfoque de Gerencia de
Proyectos considerando los aspectos organizacionales, equipos, relacion contractual, comunicaciones e
interrelacion con el Interventor, FINDETER vy su propio equipo, procesos, procedimientos, y controles técnicos
y administrativos.

Este documento debe incluir la estructura de acuerdo al organigrama propuesto, el método con el cual
desarrollard los trabajos, incluyendo, entre otros, las obras preliminares, vias de acceso, suministros,
implementacién del plan de manejo ambiental, control de aguas superficiales, movimiento de tierras, obras de
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drenaje y proteccion superficial, obras estructurales, obras especiales, mamposteria, acabados, obras y
montajes de equipos mecanicos, montajes electromecanicos de subestaciones y construccién de redes
eléctricas, pruebas y puesta en servicio del proyecto, asi como el plan de manejo de seguridad industrial, salud
ocupacional y la vinculacion del personal no calificado, especialmente del proyecto de vivienda donde se va a
desarrollar el proyecto y de la region incluyendo las personas en condicién de desplazamiento.

En el documento es necesario precisar como minimo los siguientes aspectos:

a. Caracteristicas sobresalientes de la metodologia oferta para desarrollar cada una de las actividades
indicadas en el programa detallado de obra.

b. Organizacion y control, exponiendo la forma como organizaré todas las actividades para cumplir con el
contrato. Se debe tratar sobre los alistamientos, establecimiento en terreno, frentes de trabajo, cuadrillas o
grupos de trabajo, sistemas de comunicacion, documentacion técnica, cantidad y calidad del personal y los
equipos a utilizar, transportes, localizacién de oficinas y campamentos y, en general, todo lo concerniente con
la administracion del contrato.

c. Mecanismos para analizar, evaluar e implementar los rendimientos propuestos para ejecutar la obra en el
plazo contractual, los registros e informes de obra, medidas, y obras asociadas.

d. Manejo de materiales (suministros), procedimientos para su adquisicién y/o fabricacion, ensayos,
transporte hasta la obra, almacenamiento, proteccion y distribucion.

e. Procedimientos para el mantenimiento y control de cantidad, calidad y estado de equipos y herramientas
requeridos para la ejecucion de las actividades programas en el plazo indicado.

EL CONTRATISTA debera utilizar un software agil y compatible con los actuales softwares para el seguimiento
y control de la ejecucion del proyecto, el cual debera permitir el uso compartido con la interventoria y FINDETER.

2.6.3.3. PROGRAMAS COMPLEMENTARIOS
Implementar los programas complementarios de los siguientes aspectos:

a. Programa de seguridad industrial
b. Programa de salud ocupacional
c. Programa de manejo ambiental.
d. Programa de manejo de tréfico

2.6.3.4. CURVA S

El CONTRATISTA debera elaborar la curva S que permita comparar el avance real Vs. el avance planificado,
con el propodsito de establecer las desviaciones del proyecto y tomar acciones correctivas oportunas, es decir,
se convierte en el punto de partida técnico de valor ganado; EL CONTRATISTA se obliga a cumplir con la
terminacion de los Hitos sefialados en las semanas indicadas de los presentes Términos de Referencia. En tal
sentido, EL CONTRATISTA debera evaluar y ajustar su programacién con base en estos puntos de obligatorio
cumplimiento, considerando los anteriores Literales. Su no cumplimiento sera causal de las sanciones
respectivas establecidas en los presentes Términos de Referencia.

Etapa de estudios Técnicos y disefios (Biblioteca Publica en el municipio de Sipi y Biblioteca
Publica en el municipio de Litoral del San Juan)

SEMANA DE CUMPLIMIENTO
HITOS INCLUYE APROBACION DE
INTERVENTORIA.
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VISITAAL LOTE Y TALLER PARTICIPATIVO 1
ANTEPROYECTO DISENOS Y ESTUDIOS 3
PRESENTACION DEL PROYECTO A LOS 4+
INTERESADOS

APROBACION DEL PROYECTO 5

RADICACION DE SOLICITUD DE LICENCIA DE
CONSTRUCCION Y/O DEMAS PERMISOS
ENTREGA DEFINITIVA DE PRODUCTOS
ESTUDIOS Y DISENOS INTEGRALES.
PROPUESTA DE  IMPLEMENTACION DE
TECNOLOGIAS DE SOSTENIBILIDAD PARA
AHORRO Y APROVECHAMIENTO DE ENERGIA 6
Y AGUA, Y MANEJO DE AGUAS RESIDUALES
Y RESIDUOS SOLIDOS

* Coordinacién de reunién por parte de contratista para presentacion del proyecto a
designados del DAPRE y/o MINCULTURA, Entidad territorial, Interventoria y FINDETER,
y presentacién de tecnologias de ahorro de energia y agua para someter a aprobacion.

Etapa de Ejecucion de obra (Biblioteca Publica en el municipio de Sipi y Biblioteca Publica en
el municipio de Litoral del San Juan)

SEMANA DE CUMPLIMIENTO
HITOS INCLUYE APROBACION DE
INTERVENTORIA.

PRELIMINARES 2
EXCAVACION, CIMENTACION Y RELLENOS 5
ESTRUCTURAS EN CONCRETO (Incluye,

, 10
Puntos Fijos Rampas y Escaleras)
MAMPOSTERIA Y CONCRETOS MENORES 13
ESTRUCTURA METALICA Y CUBIERTA 16
ACABADOS Y URBANISMO (FIN OBRA) 20

NOTA: En caso de aprobarse una modificacién al plazo contractual por parte de la Entidad Contratante, esta
gréfica seré objeto de ajuste por parte de FINDETER con el apoyo de la Interventoria, para lo cual el Constructor
acepta desde los presentes Términos de Referencia cefiirse a las condiciones de los mismos.

Los programas y planes antes indicados, luego de su aprobacion por parte del Interventor y avalado por
FINDETER, seran obligatorios para EL CONTRATISTA quien no podra modificarlos unilateralmente. La
modificacion de cualquiera de los planes y programas debera fundarse en causas plenamente justificadas y
requerira la aprobacion escrita y previa del Interventor y la verificacion por parte de FINDETER o del comité
técnico. En caso de que EL CONTRATISTA no cumpla con alguno de ellos, el interventor podra exigir por
escrito, segun el caso, el aumento en el nimero de turnos, en la jornada de trabajo y/o en el equipo y/o en los
insumos Y, en general, las acciones necesarias para el cumplimiento del programa o plan de que se trate, sin
que por la realizacién de tales acciones se genere costo adicional alguno para LA CONTRATANTE. No
obstante el incumplimiento de estos requisitos podra implicar las sanciones del caso.

Si, por circunstancias imputables a EL CONTRATISTA o cuyo riesgo de concrecion fue asumido por éste,
resulta necesario la prorroga del plazo para la ejecucion del contrato en cualquiera de sus etapas, y como
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consecuencia de ello debe adicionarse el valor del contrato de interventoria, EL PATRIMONIO AUTONOMO
FIDEICOMISO — ASISTENCIA TECNICA FINDETER FIDUCIARIA BOGOTA S.A. descontara dicho valor de
las sumas que a EL CONTRATISTA se le adeuden, en caso tal de que no sea posible efectuar dicho descuento,
El PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO — ASISTENCIA TECNICA FINDETER FIDUCIARIA BOGOTA
S.A. podra reclamarlo judicialmente. De tal descuento se debera dejar constancia en el documento de prorroga.
Lo anterior, sin perjuicio de la exigibilidad o efectividad de la clausula penal y/o de las acciones que pueda iniciar
El PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO — ASISTENCIA TECNICA FINDETER FIDUCIARIA BOGOTA
S.A. para obtener la indemnizacién de los perjuicios adicionales que tales circunstancias le generen.

2.7. PRODUCTOS DEL CONTRATO

Entrega de estudios técnicos y disefios Etapa 1 de la Biblioteca del municipio de Sipi y Biblioteca del municipio
de Litoral del San Juan Publica, de acuerdo al Alcance definido en las Recomendaciones Minimas de
Construccidn y la totalidad de las Licencias y Permisos requeridos para la ejecucién de la Obra.

Ejecucion de Obras Etapa 2 Biblioteca del municipio de Sipi y Biblioteca del municipio de Litoral del San Juan
Publica: Obras con el cumplimiento de los requerimientos técnicos y en condiciones de integralidad y
funcionalidad, previa ejecucion de las pruebas y ensayos especificados para el recibo de las mismas.

2.8. ACTAS PARCIALES DE OBRA

Las actas parciales de obra, contienen la ejecucion del avance de la misma en la periodicidad pactada en el
CONTRATO DE OBRA o diferentes al acta de recibo final de la obra. La presentacién de las Actas Parciales
de obra debe acompafiarse de como minimo los siguientes documentos:

Cantidades de obra ejecutadas vy sus respectivas memorias de calculo.
Reqgistros fotograficos y video de avance de obra.

Resultados y andlisis de los ensayos de materiales y demas pruebas realizadas.
Fotocopia de la bitacora o libro de obra.

Relacion del personal empleado en la ejecucién de la obra.

Informe de seguridad industrial.

Informe de manejo ambiental.

Informe de gestion social.

Informe de Control topografico de asentamiento

T oT@mo a0 oW

Las actas parciales de obra y el pago de las mismas tienen un caracter provisional en lo que se refiere a la
cantidad y calidad de la obra pre-aprobada, por lo que estas entregas no tienen el caracter de definitivo, ni
certifican la satisfaccion por parte del INTERVENTOR, ni de la CONTRATANTE. La ejecucion de las actividades
desarrolladas por el CONTRATISTA, tan solo constituyen la prueba y respaldo del avance de las obras y de su
pago; razén por la cual, el pago de las mismas por parte de la CONTRATANTE, no significa el recibo definitivo
a satisfaccion.

El INTERVENTOR podra, en actas posteriores, realizar correcciones, ampliaciones, reducciones o
modificaciones a cualquiera de las actas anteriores aprobadas por él y debera indicar el valor correspondiente
a la parte o partes de los trabajos que no cumplan con las especificaciones técnicas de las obras objeto del
contrato, a efecto de que EL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER
(FIDUCIARIA BOGOTA S.A.), se abstenga de pagarlas o las compense con cuentas futuras a EL
CONTRATISTA DE OBRA hasta que el Interventor dé el visto bueno.
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29. ACTADE TERMINACION Y ACTA DE RECIBO A SATISFACCION

Dentro de los SEIS (6) MESES Y QUINCE (15) DIAS CALENDARIO siguientes a la suscripcion del Acta de
Inicio del Contrato, el CONTRATISTA, debera entregar la obra objeto del contrato, con el lleno de los
requerimientos técnicos y condiciones de funcionalidad y el CONTRATISTA, el INTERVENTOR vy la
CONTRATANTE, a través del supervisor designado, deberan suscribir el Acta de Terminacion.

El CONTRATISTA entregara al INTERVENTOR la obra dentro de un periodo méximo de cuarenta y cinco (45)
dias calendario siguientes a la firma del Acta de Terminacion del contrato. Del recibo por parte del
INTERVENTOR se dejara constancia mediante Acta de Recibo Final de Obra, suscrita entre CONTRATISTA
DE OBRAYy el INTERVENTOR.

La ejecucion de las actividades sera aprobada y recibida en su totalidad en el Acta de Recibo Final de la Obra,
razon por la cual, hasta ese momento la INTERVENTORIA ylo la CONTRATANTE, se reservan el derecho de
solicitar al CONTRATISTA, la adecuacidn, ajustes o correcciones de las actividades que no se encuentren en
las condiciones esperadas y contratadas para ser recibidas.

La ejecucion de las actividades sera aprobada y recibida en su totalidad en el Acta de Recibo a Satisfaccion,
razon por la cual, hasta ese momento la SUPERVISION ylo la INTERVENTORIA, se reservan el derecho de
solicitar al CONTRATISTA, los ajustes o correcciones de las actividades que no se encuentren desarrolladas
de conformidad con el alcance técnico contratado. Los ajustes o correcciones solicitados se deberan presentar
en un plazo maximo de cinco (5) dias habiles después de realizada la respectiva solicitud.

Dentro del plazo estipulado para cada tipo de proyecto, en cada una de las etapas, contados a partir de la
suscripcion del Acta de Inicio, el CONTRATISTA, debera entregar la totalidad de los productos objeto del
contrato, con el lleno de los requerimientos técnicos.

El CONTRATISTA entregard al INTERVENTOR y/o SUPERVISOR los productos dentro de los plazos de
entrega para cada uno de ellos. A la finalizacion del plazo de ejecucion, el CONTRATISTAy el INTERVENTOR
y/o SUPERVISOR suscribiran el Acta de Terminacién del contrato.

2.10. VALOR DEL CONTRATO

El valor inicial estimado del contrato sera el valor por el cual se haya aceptado la oferta, incluido el valor del
AlU, el valor del IVA sobre la utilidad, el IVA y demés impuestos y tributos a que haya lugar para la celebracién,
legalizacion, ejecucion y liquidacion del contrato.

ESTUDIOS Y DISENOS ETAPA 1

El método para la determinacion del valor de la Etapa | es por PRECIO GLOBAL FIJO SIN FORMULA DE
AJUSTE. En consecuencia, el precio previsto en el numeral 4, incluye todos los gastos, directos e indirectos,
derivados de la celebracién, ejecucion y liquidacion del contrato. Por tanto, en el valor pactado se entienden
incluidos, entre otros, los gastos de administracion, salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones del
personal, incrementos salariales y prestacionales; desplazamientos, transporte, alojamiento y alimentacion del
equipo de trabajo minimo del CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO; desplazamiento, transporte
y toda clase de equipos necesarios; honorarios y asesorias en actividades relacionadas con la ejecucion de la
Etapa I; computadores, licencias de utilizacion de software; la totalidad de tributos originados por la celebracion,
ejecucion y liquidacion del contrato; las deducciones a que haya lugar; la remuneracion para el CONTRATISTA
DE EJECUCION DEL PROYECTO, imprevistos y en general, todos los costos en los que deba incurrir el
CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO para el cabal cumplimiento de ejecucion del contrato. LA
CONTRATANTE no reconocerd, por consiguiente, ningun reajuste realizado por el CONTRATISTA DE
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EJECUCION DEL PROYECTO en relacién con los costos, gastos o actividades adicionales que aquel requeria
para la ejecucién de esta etapa y que fueron previsibles al momento de la presentacion de la oferta.

EJECUCION DE OBRA ETAPA 2

El método para la determinacion del valor de la Etapa Il es por PRECIO GLOBAL FIJO SIN FORMULA DE
AJUSTE. En consecuencia, el precio previsto en el numeral 4, incluye todos los gastos, directos e indirectos,
derivados de la celebracion, ejecucion y liquidacion del contrato. Por tanto, en el valor pactado se entienden
incluidos, entre otros, los gastos de administracion, salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones del
personal, incrementos salariales y prestacionales; desplazamientos, transporte, alojamiento y alimentacion del
equipo de trabajo minimo del CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO; desplazamiento, transporte
y toda clase de equipos necesarios; honorarios y asesorias en actividades relacionadas con la ejecucion de la
Etapa Il; computadores, licencias de utilizacién de software; la totalidad de tributos originados por la celebracion,
ejecucion y liquidacion del contrato; las deducciones a que haya lugar; la remuneracion para el CONTRATISTA
DE EJECUCION DEL PROYECTO, imprevistos y en general, todos los costos en los que deba incurrir el
CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO para el cabal cumplimiento de ejecucion del contrato. LA
CONTRATANTE no reconocera, por consiguiente, ningun reajuste realizado por el CONTRATISTA DE
EJECUCION DEL PROYECTO en relacién con los costos, gastos o actividades adicionales que aquel requeria
para la ejecucién de esta etapa y que fueron previsibles al momento de la presentacion de la oferta.

2.10.1. Modificacion del valor del Contrato

Tratdndose de precio global fijo, no habra lugar a modificar 0 aumentar el valor del contrato por la ejecucion de
cantidades o items no identificados en el estudio y disefios tendientes al cumplimiento del alcance del objeto
inicial, la ejecucién de estos es obligatoria para el contratista y no modifica el valor contratado.

El valor del contrato inicial podra ser modificado en razén de la necesidad o conveniencia de ampliacién
del alcance inicial del objeto contractual por decision de la CONTRATANTE.

Para modificar el valor del contrato previamente se requiere:

a) La solicitud, justificacion técnica y presupuesto correspondiente por parte de la interventoria.
b) Balance de obra actualizado determinando la necesidad de modificar el valor del contrato.
c) Determinacién del valor a adicionar teniendo como referencia los precios ofertados.

d) Aval y concepto técnico de la Interventoria del Proyecto.

2.10.2. Cantidades de obra

EL CONTRATISTA esté obligado a ejecutar las cantidades de obra que resulten necesarias para la ejecucion
del objeto contractual, sin que para ello FINDETER reconozca valor alguno adicional al establecido dentro del
valor global del contrato.

2.11. FORMA DE PAGO

EL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA
S.A.) pagaré al contratista el valor por el cual le fue adjudicado el contrato, de acuerdo con la siguiente forma
de pago, previa presentacion a FINDETER de los productos revisados y aprobados por la Interventoria:

ESTUDIOS Y DISENOS (Biblioteca Publica en el municipio de Sipi y Biblioteca Piblica en el municipio de Litoral
del San Juan)
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EL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA
S.A.) pagara al CONTRATISTA el valor de la Ejecucién de la etapa | correspondiente a Estudios y Disefios,
para cada uno de los proyectos, asi:

EL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA
S.A.) pagara el noventa por ciento (90%) del valor total de los Estudios y Disefios, una vez se haya dado el
recibo a satisfaccion y aprobacién por parte de la Interventoria, de la totalidad de los Estudios y Disefios
Integrales de la infraestructura (planos de construccion, levantamiento topografico, estudio de suelos,
memorias de calculo de los estudios y disefios, especificaciones técnicas de construccion, procedimientos
constructivos, presupuesto, etc.), junto a radicacion en debida forma de la solicitud de la licencia de
construccién y los demas permisos requeridos con los respectivos soportes ante las entidades respectivas.

El saldo correspondiente al diez (10%) por ciento de la Etapa 1, se pagara una vez se hayan entregado las
licencias de construccién debidamente aprobadas, dicha entrega sera realizada a la Interventoria y a
FINDETER.

Una vez se obtenga el acta de entrega y recibo a satisfaccién por parte de la Interventoria de la Etapa 1,
incluidas la licencia de construccién y demas permisos requeridos, se podra dar inicio a la ejecucion de la Etapa
2.

EJECUCION DE LAS OBRAS (Biblioteca Publica en el municipio de Sipi y Biblioteca Piblica en el municipio
de Litoral del San Juan)

EL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA
S.A.) pagara al CONTRATISTA el valor de la Etapa 2. Ejecucion de las obras, para cada uno de los proyectos,
asi:

Pagos parciales de acuerdo a actas mensuales y/o quincenales de recibo parcial de obra ejecutada, los cuales
deberan contar con el visto bueno de la INTERVENTORIA, e informe técnico de avance de obra mensual y/o
quincenal y que se pagaran dentro de los QUINCE (15) DIAS CALENDARIO siguientes a radicacion de la
respectiva factura y con el cumplimiento de los requisitos indicados.

De cada uno de estos pagos de la Etapa 2, se efectuara una retencidn en garantia del diez por ciento (10%), la
cual se devolvera al CONTRATISTA DE OBRA, una vez cumplidos los siguientes requisitos:

a. Entrega de los documentos sefialados en la etapa de entrega de obras, sefialado en estos Terminos
de Referencia a la INTERVENTORIA y al CONTRATANTE.

b. Recibo a satisfaccion de la obra por parte de la INTERVENTORIA y del Municipio o Entidad Territorial.

c. Aprobacion de las garantias correspondientes, sefialadas en el numeral de GARANTIAS del presente
documento.

El reintegro del diez por ciento (10%) por concepto de la Retencidn en Garantia, se realizara previa suscripcién
del Acta de Liquidacion del Contrato, por todas las partes en ella intervinientes.

Para cada uno de los pagos el CONTRATISTA debera:
i. De conformidad con lo establecido en la Ley 789 de 2002, ley 797 de 2002, Decreto 1703 de 2002,

Decreto 2400 de 2002, Ley 828 de 2003, Decreto 510 de 2003 y Ley 1122 de 2007, o las normas que
las modifiquen, adicionen o sustituyan, debera acreditar el pago generado de la némina de sus
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empleados de los Ultimos seis (6) meses de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social
Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar — ICBF y las Cajas de Compensacion Familiar, cuando corresponda, o certificacion
del pago de los aportes de Pension, Riesgos Laborales y de Caja de Compensacién Familiar, y del
CREE por encontrarse en los supuestos establecidos en la Reforma Tributaria (Ley 1607 de 2012 -
Decreto 1828 de 2013), de todo el personal vinculado directamente a la ejecucidn del proyecto, incluido
el personal independiente que preste sus servicios para la ejecucion de la obra. La certificacion sera
expedida y firmada por el revisor fiscal cuando de acuerdo con la Ley esté obligado a tenerlo o cuando
por estatutos asi se dispuso, o por el representante legal cuando no esté obligado a tener revisor fiscal.
Cuando proceda.

ii. EI CONTRATISTA DE OBRA debe responder por el pago de todos los impuestos, tasas, gravamenes y
contribuciones establecidas por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales y
dentro de estos mismos niveles territoriales, las contribuciones, tasas, derechos, tarifas, y multas
establecidos por las diferentes autoridades ambientales, que afecten la celebracion, ejecucion vy
liquidacién del contrato y las actividades que de él se deriven. Estos pagos deben soportarse con las
certificaciones correspondientes.

iii. Cumplir los demas requisitos establecidos para pago por la CONTRATANTE.

2.12. CONOCIMIENTO DEL SITIO DE OBRA

Sera responsabilidad del proponente conocer las condiciones del sitio de ejecucién del proyecto, actividades
ylo obras a ejecutar y con la presentacion de la propuesta las declara conocidas. En consecuencia, correra por
cuenta y riesgo de los proponentes, inspeccionar y examinar los lugares donde se proyecta realizar los trabajos,
actividades, obras, los sitios aledafios y su entorno e informarse acerca de la naturaleza del terreno, la forma,
caracteristicas y accesibilidad del sitio.

Con la presentacion de la propuesta, el proponente declara que conoce de manera integral todas las
circunstancias legales, técnicas, ambientales, econdémicas y sociales para el desarrollo del proyecto, en especial
aquellas que puedan afectar la ejecucion de las actividades y/o del proyecto e influir en el calculo del valor de
la propuesta. Por lo tanto, el desconocimiento de estos aspectos no servira de excusa valida para posteriores
reclamaciones.

2.13. LICENCIAS, PERMISOS Y AUTORIZACIONES APLICABLES

El contratista debe realizar los tramites para obtener las licencias y/o permisos requeridos para la
materializacion del proyecto, para lo cual debera atender y realizar los ajustes a los estudios técnicos y disefios,
requeridos por la autoridad competente para el tramite de dichas licencias y/o permisos.

El Contratista esta obligado a elaborar y radicar todos los estudios, planos, memorias, ensayos, etc. necesarios
para tramitar la solicitud de Licencia de Construccion y/o de urbanismo, ante la Curaduria Urbana y ante la
entidad urbanistica competente, del mismo modo esta obligado a asistir a cualquier tipo de reunién que se citare
con este fin y a responder, a sus costas, los requerimientos de la Curaduria Urbana y demas entidades
competentes, hasta obtener y entregar a FINDETER la correspondiente Licencia de Construccion debidamente
ejecutoriada, incluyendo la Licencia de Urbanismo si a ello hubiere lugar.

Los costos de las copias para la realizacion de este trdmite seran a cargo del Contratista y los costos de las

expensas corresponderan a la Entidad Territorial; si se desistiere la solicitud por responsabilidad del Contratista,
los costos de la nueva radicacion seran responsabilidad del Contratista.
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Con el fin de obtener las licencias el contratista debera presentar:

a. Firma de planos y formularios para obtencion de licencias.

b. Firma de memoriales de responsabilidad.

c. Licencia de construccion y licencias y/o permisos para el suministro de servicios pablicos y demés
tramites necesarios para la construccion y puesta en funcionamiento de las bibliotecas y centros de
desarrollo infantil (CDI), ante las entidades pertinentes

Sin embargo, en el caso que durante la ejecucion del contrato se detecte la necesidad de tramitar algun tipo de
licencias y/o permisos adicionales, le correspondera y sera responsabilidad del contratista adelantar las
gestiones necesarias ante las autoridades competentes que permitan el desarrollo normal del contrato y de las
obras

2.14. CLAUSULAS ESPECIALES A TENER EN CUENTA
CONDICION RESOLUTORIA
El contrato que se suscriba quedara sometido a las siguientes condiciones resolutorias:

1. Cuando exista oposicién de la comunidad a la construccion del proyecto, asi dicha circunstancia no
haya sido evidenciada en el informe producto de la etapa 1. Dicha oposicion de la comunidad debera
tener la entidad suficiente para hacer imposible la ejecucion total o parcial del proyecto, de tal forma
que no pueda adoptarse una solucion técnica viable economicamente.

2. Obras no funcionales de etapas anteriores. Ocurre cuando la funcionalidad del proyecto que se
ejecutara depende de la funcionalidad de obras construidas con anterioridad o que se encuentren en
construccion, sobre las cuales no es posible hacer intervencion alguna, por corresponder a otras
entidades su culminacién, o por cualquier otra razén que determine esta imposibilidad. La no
funcionalidad de obras anteriores o en ejecucion, debera ser de tal magnitud que no pueda adoptarse
una soluci6n técnica y econémica viable.

3. Imposibilidad en la obtencion de permisos o licencias. Ocurre cuando se advierte que el trazado o
modificacion al proyecto requiera licencias o permisos que no se puedan obtener por parte del ENTE
TERRITORIAL o del CONTRATISTA DE OBRA a cuyo cargo esté la responsabilidad.

4. Falta de servidumbres o predios. Ocurre cuando el trazado del proyecto requiera la imposicion de
servidumbres u obtencién de predios que impliquen costos que el ENTE TERRITORIAL no pueda
sufragar. EI ENTE TERRITORIAL debera pronunciarse al respecto dentro de los veinte (20) dias
calendario siguientes a la comunicacion que haga la CONTRATANTE informando tal situacién. Si en
dicho término el ENTE TERRITORIAL no ha manifestado la disponibilidad de recursos para el efecto,
se entendera acaecido el hecho objeto de la condicion resolutoria.

5. Reubicacion de poblacion. Ocurre cuando en la confrontacion de las condiciones de ejecucion;
trazado; o modificacion del proyecto, se advierta que la ejecucion del proyecto requiere de la
reubicacion de poblacién.

6. En caso de optarse por la alternativa de no ejecucion del proyecto, previo concepto favorable de la
Interventoria y por causas NO IMPUTABLES al contratista, LA CONTRANTANTE pagara a EL
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CONTRATISTA tnicamente el valor establecido para la etapa de ESTUDIOS Y DISENOS. Por ninguin
motivo LA CONTRATANTE pagara a EL CONTRATISTA un valor superior al pactado para la etapa de
ESTUDIOS Y DISENOS. En caso de incumplimiento de la REVISION, AJUSTE Y
COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISENOS, LA CONTRATANTE tendra la potestad de
continuar o no con el contratista para la etapa 2.

Acaecida cualquier condicion resolutoria de las anteriormente descritas, los derechos y obligaciones del
CONTRATO se extinguiran en los términos del articulo 1536 del Codigo Civil, quedando resuelto el contrato,
por lo tanto el mencionado contrato de terminara de mutuo acuerdo de manera anticipada y entrara en etapa
de liquidacién, sin que se cause ningun reconocimiento econdmico distinto al valor de la Etapa | del
CONTRATO.

Por ninglin motivo LA CONTRATANTE pagara a EL CONTRATISTA un valor superior al pactado para la etapa
de ESTUDIOS Y DISENOS.

2.15. APROBACION DE LA GARANTIA

La CONTRATANTE aprobara las garantias presentadas por el CONTRATISTA que se ajusten a los
requerimientos, dentro de los tres (3) dias calendario, siguientes a la fecha de radicacién de las mismas.

En caso de presentarse alguna observacion por parte de la CONTRATANTE a estos requisitos, el adjudicatario
debera responder en un plazo no superior a dos (2) dias habiles.

2.16. EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PERSONAL MINIMO REQUERIDO

Para el desarrollo del contrato, el proponente seleccionado debera disponer del Personal que se requiere para
garantizar la ejecucidn del contrato, que como minimo es el relacionado en el Anexo N° 1, el cual es de caracter
obligatorio en el proyecto. Sus hojas de vida y los soportes de formacion profesional y experiencia, deben
presentarse por el proponente que resulte seleccionado, para verificacion de cumplimiento por parte del
interventor, quien validara que cumplan con los requisitos minimos o superiores a estos, como requisito previo
para suscribir el acta de iniciacion del contrato.

Con la presentacion de la propuesta el proponente garantiza que cuenta con el personal, los perfiles y
dedicaciones minimas requeridas para la ejecucion del contrato y los mantendra durante la ejecucion del mismo.

De modo que, para la elaboracion de su oferta econdmica debe tener en cuenta la totalidad del personal minimo
y ademas aquel que el oferente considere necesario para la correcta ejecucion del contrato y debera costearlo
en su propuesta econdmica. Por lo tanto, no hay lugar a reclamaciones posteriores aduciendo que no se habia
contemplado el personal o los recursos suficientes para la ejecucion del contrato, dentro del valor de propuesta,
por cuanto, la CONTRATANTE no reconocera valores por tal concepto

La entidad contratante se reserva el derecho de solicitar cambio de los profesionales, en caso de verificar que
los propuestos no tienen la disponibilidad de tiempo necesaria para cumplir lo solicitado para el desarrollo del
objeto de la presente convocatoria por estar vinculados a otros proyectos del programa Mas y Mejores Espacios
y Equipamientos.

Para efectos de verificacion del profesional propuesto, el proponente seleccionado debera presentar al
interventor para acreditar la formacién profesional y experiencia los siguientes soportes:
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a. Para acreditar la formacién profesional, tratdndose de las profesiones que conforme a la ley aplique
tarjeta profesional, se debera aportar copia simple de la misma, la cual se acompaiiara del certificado de
vigencia, igualmente, en los casos que conforme a la ley aplique. Para las demés profesiones se acreditara
aportando fotocopia del diploma o acta de grado.

b. Certificaciones que acrediten la experiencia del profesional propuesto.

2.16.1. REGLAS PARA LA ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PERSONAL
PROPUESTO

Sin perjuicio que la verificacion del personal se haga solamente al proponente seleccionado por parte del
interventor, se tendra en cuenta la formacion académica y experiencia del personal minimo propuesto hasta la
fecha del cierre, de modo que el personal que vaya a ser propuesto, para la fecha del cierre debe haber
acreditado la formacién académica y experiencia exigida. Para efectos de verificacion el proponente
seleccionado debera allegar al interventor del contrato los certificados de experiencia y/u otro soporte que
permita evidenciar la ejecucion del contrato o proyecto, de acuerdo a las siguientes alternativas:

ALTERNATIVA A: Certificado expedido por la entidad contratante (entendida como aquella entidad de derecho
publico o de derecho privado que contraté el proyecto u obra) donde se evidencie el cargo y/o funciones y/o
productos entregados o desarrollados, asi como la fecha de ejecucién de las actividades y/o productos.

ALTERNATIVA B: Certificado de experiencia expedido por la contratante (sea ésta una persona natural o
juridica que contrato los servicios del profesional) donde se evidencie el cargo y/o funciones y/o productos
entregados y/o desarrollados asi como la fecha de ejecucion de las actividades y/o productos. Ademas de lo
anterior, se debera adjuntar certificacion o soporte de evidencia de la ejecucion del proyecto debidamente
suscrita por la entidad que contraté la ejecucion del proyecto, donde conste que la contratante del profesional
ejecutd el proyecto.

ALTERNATIVA C: En el evento de no disponerse de la certificacion de que tratan los literales anteriores, se
debera adjuntar copia del contrato y acta liquidacion y/o acta de terminacion del contrato laboral, de prestacion
de servicios o el documento que corresponda, donde conste la ejecucion del mismo y se evidencie el cargo y/o
funciones y/o actividades y/o productos entregados o desarrollados, la cual debera venir suscrita segun
corresponda, por el Interventor y/o supervisor y/o representante de la entidad contratante y el Contratista.

Las certificaciones de experiencia se consideran expe
didas bajo la gravedad del juramento.

No obstante, la Entidad se reserva el derecho de verificar la informacion que requiera de la propuesta y de
acudir a las fuentes, personas, empresas, entidades o aquellos medios que considere necesarios y de solicitar
en caso de estimarlo, las aclaraciones o documentos que considere convenientes.

Las certificaciones firmadas por el mismo personal propuesto, es decir, auto certificacion, no seran tenidas en
cuenta para verificar ni evaluar la experiencia profesional.

Cuando los documentos de las alternativas de acreditacion no contengan la informaciéon que permita su
verificacion, el proponente podra anexar copia de los documentos soportes que sean del caso (siempre y
cuando sean expedidos por la entidad contratante), que permitan evidenciar la ejecucion del contrato o proyecto
o tomar la informacion que falte.

La experiencia profesional del personal minimo se computara a partir de la terminacién y aprobacién del pensum
académico de educacion superior de conformidad con lo establecido en el articulo 229 del Decreto Ley 019 de
2012, y para acreditarla el proponente debera presentar certificacion de terminacién y aprobacion del pensum
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académico de educacion superior debidamente firmada por la Institucion Educativa. Sin perjuicio de lo anterior,
si el proponente no cuenta con la referida certificacion, podra aportar las actas de grado y/o diploma de grado,
de las cuales la entidad tomara la informacion para contabilizar la experiencia profesional.

Como una buena practica de contratacion en el presente proceso seran tenidos en cuenta los requisitos y
disposiciones de equivalencia de experiencia profesional general por formacién académica, la cual se aceptara
Unicamente para aquellos perfiles de los Términos de Referencia de esta convocatoria, en los cuales se
establecid expresamente que procedia la misma y conforme a los pardmetros alli indicados.

2.17. DEDICACION DE PERSONAL

Cuando el proponente seleccionado tenga uno o mas contratos en el marco de los programas de la Gerencia
de Infraestructura administrados por Patrimonios Auténomos de Asistencia Técnica, se verificara, previo a la
suscripcion del acta de inicio del contrato de la presente convocatoria, que el personal propuesto no supere el
100% de la dedicacién acumulada, en cuyo caso la entidad contratante podra solicitar el cambio del personal
que supere esta dedicacion.

2.18. ANALISIS DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL FUTURO CONTRATO - MATRIZ DE
RIESGOS

La matriz de riesgos contractuales hace parte integral de los presentes términos de referencia y por lo tanto del
contrato que se suscriba. Esta es resultado de un ejercicio de identificacion, valoracion y distribucion de dichos
riesgos.

Si los interesados estiman que existen riesgos contractuales no previstos en la matriz de riesgos
contractuales propuesta por la CONTRATANTE, debe anunciarlo en la etapa de presentaciéon de
observaciones para que sean evaluados y de ser pertinentes sean incorporados en la matriz referida. No sera
posible entonces alegar desequilibrio econémico del contrato por factores que pudieron ser previstos en la etapa
precontractual con base en el conocimiento de la convocatoria, los documentos y estudios del proyecto, asi
como de su contexto, y que no hayan sido anunciados por el CONTRATISTA DE OBRA en dicha etapa. La
contratante se reserva el derecho a acoger o no las observaciones que se formulen acerca de la distribucion
de los riesgos previsibles a cargo del contratista. El nivel de probabilidad de ocurrencia de los riesgos y la
afectacion del contrato depende de la efectividad o no de las acciones realizadas por el contratista para eliminar
0 mitigar, segun sea el caso, 0s riesgos que se presenten durante la ejecucion del contrato.

Consecuente con lo anterior, partiendo de la debida diligencia y con fundamento en el principio de la buena fe
precontractual de que trata el articulo 863 del Cédigo de Comercio, que debe tener el proponente al realizar su
oferta, se entiende que todos los riesgos previsibles del contrato, fueron tenidos en cuenta al momento de
elaborar su propuesta.

El precio del contrato y utilidad para el contratista a quién se adjudique el presente proceso, se concreta en sus
propios calculos y estimaciones, y en la dimensién que él haga del alcance de su oferta, especialmente lo
relacionado a la aplicacion de los recursos humanos, técnicos y econémicos para optimizar y ofrecer un precio
por la obra a contratar.

Tales estimaciones y calculos deben considerar el contexto antes descrito, y todos los fendmenos, actividades
y buenas practicas, que sus conocimientos sobre la actividad y su estado actual indiquen que en forma
responsable y cuidadosa, deben ser observados. Estas pueden hacer variar la intensidad de los riesgos aqui
expuestos, dado que al hacer sus ofrecimientos el contratista puede aumentar o disminuir las estimaciones de
riesgo. De esta forma, queda claro que los valores que se registran en los términos de referencia y los riesgos
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sefialados, no constituyen una garantia que esté extendiendo la entidad contratante para el calculo de los
ingresos y utilidad esperada del futuro contratista.

Debe tenerse en cuenta que los eventos de fuerza mayor, caso fortuito y eventos imprevisibles, en cuanto a las
cargas de este contrato tendran un tratamiento especial, en la medida que sea factible hacerlo, mediante la
obligacion de suscribir pélizas de dafios reales y patrimoniales.

Se aclara entonces que los riesgos que adelante se indican estdn mencionados de manera enunciativa y
explicativa sin que se entiendan agotados todos los riesgos inherentes y relacionados con el objeto de la
presente contratacion, los cuales se entienden asumidos por el contratista salvo expresa manifestacion en
contrario por parte de la contratante; por consiguiente, es responsabilidad del (os) proponente(s) durante la
etapa del proceso y hasta antes del cierre, hacer las observaciones que estime pertinentes en razén de su
conocimiento especializado del objeto de esta contratacion.

La tipificacién, estimacion y distribucidn de los riesgos previsibles del contrato objeto del presente proceso de
seleccion, se sujetaran a los criterios definidos en el presente inciso, sin perjuicio del alcance de las obligaciones
a cargo de cada una de las partes, de acuerdo con las previsiones legales pertinentes, la naturaleza del contrato
y el contenido de las reglas de participacion, considerando, preponderantemente, que en general, esta a cargo
del contratista la ejecucion del contrato de conformidad con la documentacion técnica suministrada por
FINDETER, y a cargo de esta entidad el pago del valor pactado. La entidad y el proponente -con la presentacion
de su propuesta-, entienden como riesgo contractual previsible aquel que retne las siguientes caracteristicas:

Su previsidn se sujeta a términos de racionalidad, considerando la experiencia del contratista en proyectos
similares a aquellos que constituyen el objeto del contrato.

Su concrecion comporta un dafio patrimonial para una o ambas partes de la relacion contractual.

Es un evento anterior, concomitante o posterior a la celebracion del contrato. En caso de ser anterior o
concomitante, ninguna de las partes debe conocerlo y no puede predicarse la obligacion de conocimiento a
ninguna de ellas por razones tales como su experticia técnica o profesional, su experiencia corporativa o
personal o sus indagaciones previas particulares.

Su concrecién o conocimiento debe presentarse durante la ejecucion de la relacién contractual o luego de su
terminacidn, siempre que, para este Ultimo caso, se encuentren pendientes de cumplimiento algunas de las
obligaciones que de ella emanaron.

El dafio que resulte de la concrecion del riesgo debera ser asumido por la parte a la cual le fue asignado, de tal
manera que, si afecta directamente su patrimonio, debera soportarlo integramente, y si, por el contrario, afecta
el patrimonio de la otra parte, debera restituir la condicion patrimonial perdida hasta el monto probado del dafio
emergente.

1. Tipificacion

FINDETER ha agrupado los riesgos contractuales previsibles en diversas categorias generales que podrian
afectar la consecucion, en los términos pactados, de las finalidades contractuales, asi:

1.1 Riesgos ambientales y geogréficos
Los riesgos ambientales y geogréaficos son aquellos del medio ambiente que puedan incidir en el cumplimiento
del objeto contractual.

1.2. Riesgos de movilidad y transporte
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Los riesgos de movilidad y transporte incluiran limitaciones de medios de acceso y/o transporte de las personas
0 los bienes para el cumplimiento del objeto contractual.

1.3 Riesgos regulatorios
Las amenazas regulatorias incluiran aquellos eventos relacionados con variaciones normativas de obligatorio
cumplimiento para una o ambas partes, que incidan en el costo del proyecto.

1.4 Riesgos financieros

Las amenazas financieras incluiran aquellos eventos relacionados con las variaciones de las tasas de interés,
de las tasas de cambio, del costo de los insumos con precio no regulado, asi como con las variaciones salariales
no ordenadas por el Gobierno Nacional, de los costos de transporte de personas o insumos y, en fin, con todas
aquellas situaciones del mercado internacional, nacional o local que incidan en el costo del proyecto.

1.5 Riesgos de orden publico y seguridad
Los riesgos de orden publico incluiran aquellos eventos relacionados con actos de grupos armados al margen
de la ley que puedan incidir en el cumplimiento del objeto contractual.

1.6 Riesgos asociados al alcance del contrato
Las amenazas asociadas al alcance del contrato incluiran los desplazamientos adicionales al sitio del proyecto
para cubrir el alcance del contrato.

1.7 Niveles de decision y aprobacion
Cambios en los niveles aprobatorios del cliente o comités de aprobacién.

1.8 Responsabilidades con terceros
Riesgos asociados a cualquier posible dafio causado a terceros o dafios causados a bienes o propiedades de
terceros.

1.9 Riesgos asociados a la informacion
Riesgos asociados a la calidad, manejo y oportunidad de la informacion suministrada.

1.10 Riesgos mano de obra, materiales y equipos
Los riesgos asociados a la consecucion y permanencia del personal, y a la adquisicién de materiales y equipos.

MATRIZ DE RIESGOS PREVISIBLES CONTRATO

PROYECTO: “ESTUDIOS Y DISENOS INTEGRALES, CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE
UNA BIBLIOTECA PUBLICA CON ESPACIO PARA LA ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA UBICADA EN
EL MUNICIPIO DE SIPi (CHOCO)” “ESTUDIOS Y DISENOS INTEGRALES CONSTRUCCION Y PUESTA EN
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El Contratista debera
asumir la totalidad de los
costos de la ejecucion del
contrato y se sometera a
los tramites y requisitos
para el pago definitivo,
de acuerdo con la fuente
RIESG fde financiacion del Cont X X
O loresente proceso. Nose |@lis
ASOCH otorgara anticipo, razén ta
ADOS por la cual el contratista
AL debe aprovisionar los
TRANS frecursos para asegurar el
PORTE finjcio y ejecucion del
proyecto en un ciento por
ciento _de otra parte el
Estimacion errada de los X X
costos inherentes a la
Alza inesperada de X X
insumos no regulados
RIESGO|Variacion de las tasas de  [Contr
S interés o estados de atista
FINANClinsolvencia econdmica del X X
Paralisis por acciones
RIESG landalicas 2 manne da
05 Inconvenientes en la
ASOCI ejecucion del objeto X X
A0S contractual a causa de Contr
AL aticta
Con3|deraC|ones

1 |La matriz de riesgos contractuales hace parte mtegral de Ios termlnos de referenma y por lo tanto del contrato que se
suscriba. Este es resultado de un ichos riesaos

2 |Los proponentes declaran que para la preparacion y presentacion de su oferta conocieron, aceptaron, valoraron e
incliiveran Ing riesans contractiiales eantenidng en 13 matriz

3

Esta estructura de matrlz de rlesgo preV|S|bIes se ha elaborado como resultado de un proceso de gestlon del

Enel elemento de la a3|gna0|on de rlesgos aI mdlcar aunode Ias partes contractuales se entlende que ésta

asume el 100% del riesgo

Pagina 79 de 144



E!QQEL%[‘.‘" € Nuevopais ()restacuueine (@) MINCULTURA iduciaria Bogotd (_

De acuerdo con la distribucion anterior, no procederan reclamaciones del contratista, basadas en la ocurrencia de
alguno de los riesgos asumidos por él, y, en consecuencia, la Contratante no hara ninglin reconocimiento, ni
5 |ofrecera garantia alguna, que permita eliminar o mitigar los efectos causados por la ocurrencia de alguno de estos

riesgos, salvo que dicho reconocimiento o garantia se encuentren expresamente pactados en el Contrato
Silos interesados estiman que existen riesgos contractuales no previstos en la matriz de riesgos contractuales

propuesta por la CONTRATANTE, debe anunciarlo en la etapa de presentacion de observaciones, para que sean
evaluados y de ser pertinentes sean incorporados en matriz referida. No sera posible entonces alegar desequilibrio
economico del contrato por factores que pudieron ser previstos en la etapa precontractual con base en el conocimiento
6 |delaconvocatoria, los documentos y estudios del proyecto, asi como de su contexto, y que no hayan sido anunciados
por el CONTRATISTA en dicha etapa.

2. Estimacion
Los riesgos previsibles se estimardn como poco probables, probables o muy probables, de acuerdo con la
mayor o0 menor probabilidad de su ocurrencia.

3. Asignacion
Es el resultado de la tipificacion y estimacion de los riesgos previsibles con el objeto de que sean gestionados
eficientemente y de establecer cuél de las partes soportara las consecuencias negativas de su concrecidn.

2.19. INTERVENTORIA DEL CONTRATO

Las actividad consistente en controlar, exigir, absolver, acompafar y verificar el cumplimiento de las
obligaciones del CONTRATO que resulte del presente proceso de seleccion se realizaran a través de la
INTERVENTORIA, la cual sera ejecutada por la persona natural o juridica que designe LA CONTRATANTE
para tal fin, lo cual sera oportunamente informado al CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO. El
interventor desempefiara las funciones previstas para la Interventoria por parte del PATRIMONIO AUTONOMO
FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER, FIDUCIARIA BOGOTA S.A., las Reglas de Participacion
y el Contrato.

EI CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, con el objeto de garantizar el adecuado seguimiento y
control de sus actividades, esta en la obligacién de conocer las obligaciones de la Interventoria.

2.20. GARANTIAS

Con el objeto de respaldar el cumplimento de todas y cada una de las obligaciones que surjan a cargo del
CONTRATISTA frente a la entidad, por razon de la celebracién y ejecucién del contrato, el estudio de necesidad
efectuado y la prevision de los posibles riesgos en la ejecucién del mismo, el contratista debera constituir las
garantias a favor de Entidades Particulares “PATRIMONIO AUTONOMO ASISTENCIA TECNICA -
FINDETER", expedidas por una compafiia de seguros legalmente constituida en Colombia, cuya poliza matriz
se encuentre aprobada por la Superintendencia Financiera con los siguientes amparos, cobertura y vigencia:

2.20.1. DEL CONTRATO

MONTO DEL
AMPARO AMPARO VIGENCIA RESPONSABLE
Vigente por el plazo de [CONTRATISTA DE
0
Cumplimiento gglft)ra(tjsl valor del ejecucion del contrato y [EJECUCION DEL|
cuatro (4) meses méas PROYECTO
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La aprobacion de las garantias por parte de PATRIMONIO AUTONOMO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER
es requisito previo para el inicio de la ejecucion de la etapa, razén por la cual, ningun contrato en el que se haya
previsto la existencia de garantias podra iniciar su ejecucidn o de la etapa sin la respectiva aprobacion de estas.

2.20.2. GARANTIAS ETAPA | DEL CONTRATO: ESTUDIOS TECNICOS Y DISENOS (Biblioteca Publica
municipio de Sipi)

MONTO DEL RESPONSA
AMPARO AMPARO VIGENCIA BLE
De Salarios. prestaciones 10% del valor de la | Vigente por el plazo de
. P Etapa | (Estudios y | ejecucion de la Etapa | del
sociales e| 5 o s o
indemnizaciones dllselnos de’ . la Proyggtg B|b||olte’ca Publica
Biblioteca  Publica | municipio de Sipi y tres (3)
laborales o - ~ .
municipio de Sipi) afios mas.
S .
20% del valor Fie la Vllgentfe’ por el plazo de CONTRATIS
. .. | Etapa | (Estudios y | ejecuciéon de la Etapa |
Responsabilidad ~ Civil | . " o o TADE
disefios de la | Proyecto Biblioteca Publica
Extracontractual Y . A - EJECUCION
Biblioteca  Publica | municipio de Sipi y cuatro DEL
municipio de Sipi) (4) meses mas PROYECTO
30% del valor total | Vigente por (3) tres afios
de la Etapa || contados desde lafecha de
Calidad del Servicio | (Estudios y disefios | suscripcion del acta de
Etapa | de la Biblioteca | recibo final de la Etapa |
Publica  municipio | Proyecto Biblioteca Publica
de Sipi) municipio de Sipi

La aprobacion de la garantia por parte del PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA
- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A) es requisito previo para el inicio de la ejecucion del contrato, razén
por la cual, el mismo no podra iniciar su ejecucion sin la respectiva aprobacion de ésta.

2.20.3. GARANTIAS ETAPA | DEL CONTRATO: ESTUDIOS TECNICOS Y DISENOS (Biblioteca Publica
municipio de Litoral del San Juan)
MONTO DEL RESPONSA
AMPARO AMPARO VIGENCIA BLE
10% del valor de la | Vigente por el plazo de
De Salarios, prestaciones | Etapa | Estudios y | ejecucién de la Etapa | del
sociales e | disefios de la | Proyecto Biblioteca Publica
indemnizaciones Biblioteca  Publica | en el municipio de Litoral
laborales je Litoral de San de] San Juany tres (3) afios CONTRATIS
uan. mas.
5 . TADE
20% del valor de la | Vigente por el plazo de
. oy EJECUCION
Etapa | Estudios y | ejecucion de la Etapa | DEL
Responsabilidad ~ Civil | disefios de la | Proyecto Biblioteca Publica PROYECTO
Extracontractual Biblioteca  Publica | en el municipio de Litoral de
de Litoral de San | Sanjuany cuatro (4) meses
Juan. mas
Calidad del  Servicio | 30% del valor total | Vigente por (3) tres afios
Etapa | de la Etapa || contados desde lafecha de
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MONTO DEL RESPONSA
AMPARO AMPARO VIGENCIA BLE
Estudios y Disefios | suscripcion del acta de
de la Biblioteca | recibo final de la Etapa |
Publica de Litoral de | Proyecto Biblioteca Publica
San Juan. en el municipio de Litoral de
San Juan.

La aprobacion de las garantias por parte del PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA
TECNICA - FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A ) es requisito previo para el inicio de la ejecucién del
contrato, razon por la cual, el mismo no podra iniciar su ejecucion sin la respectiva aprobacion de ésta.

2.20.4. GARANTIAS ETAPA II: EJECUCION DE OBRA PROYECTO DISENOS (Biblioteca Publica
municipio de Sipi)

MONTO DEL RESPONSA
AMPARO AMPARO VIGENCIA BLE
De Salarios, prestaciones | 10% del valor de la | Vigente por el plazo de
sociales e | Etapall del proyecto | ejecucion de la Etapa Il del
indemnizaciones Biblioteca  Publica | proyecto Biblioteca Publica
laborales de Sipi de Sipiy tres (3) afios més.
Vigente por cinco (5) afios
50% del valor de la | contados a partir de la | CONTRATIS
Estabilidad y calidad de | Etapa Il del proyecto | suscripcion del acta de TADE
obra Biblioteca  Publica | entrega y recibo final de | EJECUCION
de Sipi obra del proyecto Biblioteca DEL
Publica de Sipi. PROYECTO
20% del valor de la \{lgentfe' por el plazo de
. L ejecucion de la Etapa Il del
Responsabilidad ~ Civil | Etapa Il del proyecto L -
o e proyecto Biblioteca Publica
Extracontractual Biblioteca  Publica de Sioi 4
de Sipi e Sipi y cuatro (4) meses
mas.

La aprobacion de la garantia por parte del PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA
- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.) es requisito previo para el inicio de la ejecucion del contrato, razén
por la cual, el mismo no podra iniciar su ejecucion sin la respectiva aprobacion de ésta.
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municipio de Litoral de San Juan)

MONTO DEL RESPONSA
AMPARO AMPARO VIGENCIA BLE
De Salarios. prestaciones 10% del valor de la | Vigente por el plazo de
) P Etapa Il del proyecto | ejecucion de la Etapa Il del
sociales I - A o .
) . Biblioteca  Publica | proyecto Biblioteca Publica
indemnizaciones . .
de Litoral del San | de Litoral del San Juan y
laborales . .
Juan. tres (3) afios mas.
Vigente por cinco (5) afios
50% del valor de la | contados a partir de la | CONTRATIS
. . Etapa Il del proyecto | suscripcion del acta de TADE
Esﬁzb"'dad y calidad de | gy ioteca  Pablica | entrega y recibo final de | EJECUCION
de Litoral del San | obradel proyecto Biblioteca DEL
Juan. Publica de Litoral del San | PROYECTO
Juan.
20% del valor de la | Vigente por el plazo de
. .. | Etapa Il del proyecto | ejecucion de la Etapa Il del
Ej;gggﬁ;g'c"&i‘l’ CVil| Biblioteca  Publica | proyecto Biblioteca Pblica
de Litoral del San | de Litoral del San Juan y
Juan. cuatro (4) meses mas.

La aprobacién de la garantia por parte del PATRIMONIO AUTONOMO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER
es requisito previo para el inicio de la ejecucion de la Etapa 2, por lo tanto una vez se tenga Acta de Entrega y
Recibo de la Etapa 1 y expedida la Licencia de construccién asi como los demas permisos requeridos, €l
CONTRATISTA debera presentar las garantias correspondientes a la Etapa 2 en un plazo maximo de cinco (5)
dias habiles siguientes a la fecha méxima de culminacion de las anteriores requisitos so pena a la aplicacion
del numeral 1.37 de los Términos de Referencia “CONSECUENCIA DE LA NO SUSCRIPCION DEL
CONTRATO Y/O LEGALIZACION DEL MISMO”

La aprobacién de las garantias por parte del PATRIMONIO AUTONOMO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER
es requisito previo para el inicio de la ejecucion de la etapa, razon por la cual, ningun contrato en el que se haya
previsto la existencia de garantias podré iniciar su ejecucidn o de la etapa sin la respectiva aprobacién de estas.

Las garantias deberan aportarse para su aprobacion acompafiadas de los respectivos anexos y soportes de la
misma y el soporte de pago de la prima correspondiente. No es de recibo la certificacion de No expiracién por
falta de pago.

Solo se aceptaran garantias con las siguientes exclusiones: i) Causa extrafia, esto es, la fuerza mayor o caso

fortuito, el hecho de un tercero o la culpa exclusiva de la victima. ii) Dafios causados por el contratista a los
bienes de la Entidad Estatal no destinados al contrato.
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Actividad

Fecha, hora y lugar segiin corresponda

Apertura y publicaciéon de los Términos de Referencia,
Estudio de Necesidad, Anexos, Documentos Técnicos y
demas documentos asociados al proceso.

El 5 de enero de 2017

Recepcion de Observaciones a los Términos de Referencia
y anexos

Hasta el 12 de enero de 2017

Publicacion del Informe de respuesta a observaciones a los
Términos de Referencia y anexos.

Hasta el 17 de enero de 2017

Cierre — plazo maximo de presentacion de oferta (Sobre No.
1y 2)y Apertura de Sobre No. 1

El 20 de enero de 2017

Hora: 10:00 a.m.

Lugar: Fiduciaria Bogota - Calle 67 No. 7-37
Piso 3, Bogota D.C.

Publicacién del Documento de Solicitud de Subsanabilidad

Hasta el 25 de enero de 2017

Oportunidad para subsanar

Hasta el 31 de enero de 2017 Lugar:
Correspondencia Findeter Calle 103 # 19 -20
Bogota.

Publicacion del Informe de Verificacion de Requisitos
Habilitantes

Hasta el 2 de febrero de 2017

Plazo para presentar observaciones al Informe de
Verificacion de requisitos habilitantes

Hasta el 6 de febrero de 2017
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Publicacién del Informe Definitivo de Requisitos Hasta el 8 de febrero de 2017
Habilitantes
El 9 de febrero de 2017
Apertura Sobre No. 2 — Propuesta economica de las Hora: 10:00 a.m.
propuestas habilitadas. Lugar: Fiduciaria Bogota - Calle 67 No. 7-37
Piso 3, Bogota D.C.
Publicacién del Informe de Evaluaciéon Econdmica Hasta el 14 de febrero de 2017

Plazo para presentar observaciones al Informe de| Hasta el 16 de febrero de 2017
Evaluacién Economica
Determinacion del método y ponderacion econdémica de las | Hasta el 21 de febrero de 2017
propuestas habilitadas

Publicacion del Informe Definitivo de Evaluacion y Hasta el 22 de febrero de 2017
asignacion de puntaje (Orden de elegibilidad).
Publicacion acta de seleccidn del contratista. Hasta el 24 de febrero de 2017

Para todos los efectos del presente proceso de seleccion, la hora oficial sera la hora legal colombiana, la cual
sera consultada via Internet en la pagina web http://horalegal.sic.gov.co/.
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CAPITULO Il
DISPOSICIONES GENERALES

SUBCAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. DEFINICIONES

Términos de Referencia: Documento que contiene las disposiciones generales y especificas del presente
proceso de contratacion.

CONTRATISTA: Sera la persona natural o juridica que resulte seleccionada en el presente proceso de
Convocatoria.

Interventor: Sera la persona natural o juridica que adelantara las labores de interventoria a los estudios,
disefios y obra del proyecto a contratar a través del presente proceso de seleccion.

Consorcio: Cuando dos o mas personas en forma conjunta presentan una misma propuesta para la
adjudicacion, celebracion y ejecucion de un contrato, respondiendo solidariamente de todas y cada una de las
obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato. En consecuencia, las actuaciones, hechos y omisiones
que se presenten en desarrollo de la propuesta y del contrato, afectaran a todos los miembros que lo conforman.

Unién Temporal: Cuando dos o mas personas en forma conjunta presentan una misma propuesta para la
adjudicacion, celebracion y ejecucidn de un contrato, respondiendo solidariamente por el cumplimiento total de
la propuesta y del objeto contratado, pero las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones derivadas de
la propuesta y del contrato se impondran de acuerdo con la participacion en la ejecucion de cada uno de los
miembros de la unién temporal.

Oferta o propuesta: Es el proyecto de negocio juridico que una persona formule a otra, la cual debera contener
los elementos esenciales del negocio y ser comunicada al destinatario. Entendiéndose comunicada cuando se
utilice cualquier medio adecuado para hacerla conocer del destinatario. La propuesta sera irrevocable. De
consiguiente, una vez comunicada, no podra retractarse el proponente, so pena de indemnizar los perjuicios
que con su revocacién cause al destinatario, lo anterior, en consonancia con lo establecido en los articulos 845
y 846 del Cdédigo de Comercio.

Anexos: Son las disposiciones que complementan las partes pertinentes de los respectivos capitulos.

Formatos: Son herramientas sugeridas que permiten a los proponentes facilitar la elaboraciéon de sus
propuestas y presentar la informacion requerida en los Términos de Referencia de manera uniforme. La
informacién requerida en los formatos es obligatoria, debe corresponder a lo solicitado.

Formato 1 - Carta de Presentacion de la Propuesta: Contiene la presentacion de las condiciones generales
de la propuesta y debe presentarse debidamente suscrita.

Formato 2 - Certificado de Pago de Aportes Parafiscales y Sistema General de Seguridad Social Integral:
Esta destinado a certificar que el proponente ha realizado los correspondientes pagos de los aportes
parafiscales y del sistema general de seguridad social integral o CREE segun corresponda y debe presentarse
debidamente suscrito.
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Formato 3 - Experiencia especifica del proponente: Relaciona la informacion necesaria que permite verificar
la experiencia del proponente que se relaciona directamente con el objeto contractual de la convocatoria.

Formato 4 - Propuesta Econdmica: Relaciona el valor total de la oferta, de cada una de las etapas y toda la
informacién necesaria de la propuesta economica y debera presentarse en el sobre N° 2 para efectos de
evaluacion y calificacion.

Formato 5 - Analisis detallado del A.LU. discrimina la administracion considerada por el proponente en su
oferta econdmica. Unicamente el proponente seleccionado debe presentar en fisico y Excel, debidamente
diligenciado el formato, para verificacién de cumplimiento por parte del interventor, quien validara que cumplan
con los requisitos minimos establecidos en los términos de referencia, como requisito previo para suscribir el
acta de iniciacién del contrato. Estos formatos son considerados unicamente como una herramienta para la
interventoria del contrato.

Formato 6 - Beneficiario real: Es la declaracion juramentada de la identificacion e informacion del beneficiario
real del contrato, es decir, de la(s) persona(s) natural(es) o juridica(s) beneficiaria(s) directa(s) del contrato.
Entendido este, como la persona o grupo de personas con capacidad legal, que puede(n) obligarse y tomar
decisiones sobre la presentacion de la propuesta, suscripcién, ejecucidn, terminacion y liquidacién del contrato,
asi como, sobre el manejo de los recursos econémicos relacionados con el contrato y en especial sobre la
distribucion de los beneficios econdmicos derivados del mismo. Igualmente, constituyen un mismo beneficiario
real las sociedades matrices y sus subordinadas constituyan o no grupo empresarial, el cual debera presentarse
debidamente firmado.

Formato 7 - Formato de Declaracion Juramentada Inexistencia Conflicto de Interés. Es la declaracion
juramentada del proponente, de la persona juridica y/o de los integrantes del consorcio o de la unién temporal,
de no encontrarse incurso(s), en las causales de conflicto de interés para presentar propuesta o celebrar
contrato establecidas en los términos de referencia.

1.2. SIGLAS

A continuacion se definen algunas siglas utilizadas a lo largo del presente documento:

AlLU.: Administracién, Imprevistos y Utilidad.

SMMLYV: Salario Minimo Mensual Legal Vigente.

SARLAFT: Sistema de Administracién del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiacién del
Terrorismo.

FINDETER: Financiera de Desarrollo Territorial S.A.

RAS: Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Basico.

NSR- 10: Norma Sismo Resistente Colombiana

NTC4595: Norma Técnica Colombiana Planeamiento y Disefio de Instalaciones y Ambientes Escolares.
NTC4596: Norma Técnica Colombiana Sefializacion para Instalaciones y Ambientes Escolares

RETIE: Reglamento técnico de instalaciones eléctricas

RETILAP: Reglamento técnico de iluminacidn y alumbrado publico.

NTC 1500: Norma Técnica Colombiana Cédigo Colombiano de Fontaneria

1.3.  REGIMEN JURIDICO APLICABLE

El proceso de contratacion correspondiente a la presente convocatoria esta sometido a la legislacion y jurisdiccion
Colombiana y se rige por el régimen de la contratacion privado contenido en el Cddigo Civil, el Cédigo de Comercio
y demas normas aplicables a la materia. Por tanto, los términos de referencia y en general los documentos que se
profieran en el proceso, se sujetaran a las precitadas normas.
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1.4.  PRINCIPIOS ORIENTADORES

La presente contratacion se regira y esta sujeta por los principios de la Funcién Administrativa y de la Gestion
Fiscal, consagrados en los articulos 209 y 267 de la Constitucién Politica, al Régimen de inhabilidades e
incompatibilidades previsto en los articulos 8 de la Ley 80 de 1993, articulos 13; 15y 18 de la Ley 1150 de 2007,
articulos 1y 4 de la Ley 1474 de 2011 y demas normas concordantes.

Los anteriores principios se entenderan y aplicaran en el sentido que ha establecido la ley, la jurisprudencia
colombiana y la doctrina.

1.5.  CONVOCATORIA DE VEEDURIAS CIUDADANAS

Las veedurias ciudadanas establecidas en la ley, podran realizar control social al presente proceso de seleccion
y al contrato resultante, para tal fin se les proporcionara toda la informacién y documentacion requerida.

1.6. LUCHA CONTRA LA CORRUPCION

El PROPONENTE con la presentacién de la propuesta expresa su intencion de apoyar la accion del Estado
Colombiano y de la Entidad para fortalecer la transparencia en los procesos de contratacion y se compromete
formalmente a no efectuar o facilitar actos, acuerdos o conductas de corrupcidn.

En el evento de conocerse casos especiales de corrupcion en las entidades del Estado, se debe reportar el
hecho a Secretaria de Transparencia de Presidencia de la Republica o quien haga sus veces. También puede
reportar el hecho a www.findeter.gov.co.

1.7. CORRESPONDENCIA

A excepcion de la propuesta, que debera radicarse en el lugar indicado en el cronograma, todos y cada uno de
los documentos que el interesado y/o proponente genere y que esté(n) relacionado(s) con la presente
convocatoria, podra(n) ser remitido(s) al correo electrénico deceroasiempre@findeter.gov.co, los cuales no
podran exceder de 10 MB incluido el cuerpo del correo en un solo correo electrénico, o radicarlo en la Calle 103
# 19 — 20 Bogotd, asi mismo aquellos documentos que requieran presentacion en original, no seran admitidos
en correo electronico, de modo que deberan radicarse en fisico y original dentro del plazo establecido. Si
requiere remitir documentos con mayor capacidad a los 10MB, podré remitir varios correos electronicos, pero
debera tener precaucion que todos sean remitidos antes de la fecha y hora establecidos, para que sean tenidos
en cuenta por la entidad.

Se entiende para todos los efectos de la presente convocatoria, que la Unica correspondencia oficial del proceso
y por tanto, susceptible de controversia, serd aquella radicada y/o enviada segun corresponda a cualquiera de
los medios establecidos.

La correspondencia que sea remitida o radicada en una entidad, direccion, dependencia, lugar y/o correo
electronico diferente, se entiende como no oficial y no es vinculante, por lo que, no sera atendida.

Las comunicaciones deberan ser dirigidas a:
Sefores

FINDETER ]
DIRECCION DE CONTRATACION

Asunto: Numero y objeto de la Convocatoria
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PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO — ASISTENCIA TECNICA FINDETER- FIDUCIARIA BOGOTA S.A.
Teléfonos: 6230311

Calle 103 No. 19-20

Bogota D.C. — Colombia

Y deberan contener como minimo los siguientes datos:

Nombre completo del interesado en la Convocatoria.

Datos del proponente que incluya como minimo: nombre completo, direccion fisica, direccion electronica y
teléfonos fijos y/o celulares.

Identificacion de los anexos presentados con la comunicacién, si los hubieren.

Numero total de folios.

1.8. PUBLICIDAD DEL PROCESO

Todos los documentos y estudios del proyecto y aquellos resultantes de la convocatoria seran publicados en la
pagina web www.findeter.gov.co y a través de la pagina web de la entidad fiduciaria del PATRIMONIO
AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.), y estaran a
disposicion de cualquier interesado.

Los documentos de la presente convocatoria, anexos técnicos, estudios de necesidad, presupuesto y demas
documentos que se generen, se podran consultar en la pagina web de FINDETER, www.findeter.gov.coyenla
pagina web de la CONTRATANTE, PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA-
FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.) www.fidubogota.com. Aquellos documentos o estudios que por su
volumen superen la capacidad de almacenamiento del servidor web, estaran disponibles para la consulta del
interesado en las instalaciones de FINDETER ubicada en la ciudad de Bogota en la Calle 104 No. 182-52, Piso
6to, a la que podra asistir algun funcionario de la Direccién de Contratacion, de lo cual se dejara constancia
escrita.

1.9. PUBLICACION DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA Y DOCUMENTOS DEL PROCESO

La apertura del proceso de seleccidn se realizara con la publicaciéon de los Términos de Referencia y los
documentos del proceso en la pagina web de Findeter, www.findeter.gov.co y en la pagina web de la
CONTRATANTE.

1.10. OBSERVACIONES A LOS TERMINOS DE REFERENCIA Y LOS DOCUMENTOS Y ESTUDIOS DEL
PROYECTO

Los interesados pueden presentar observaciones respecto del contenido de los Términos de Referencia, a los
estudios del proyecto, a la matriz de riesgos, a los anexos técnicos y cualquier otro documento relacionado con
el presente proceso de seleccion, de manera escrita, dentro de los términos y fechas establecidas en el
cronograma del proceso, a través de correo electronico deceroasiempre@findeter.gov.co, 0 en fisico, en la
Calle 103 # 19 — 20 Bogota, Findeter. No se absolveran consultas efectuadas telefonicamente o en forma
personal.

La entidad CONTRATANTE publicard a través de su pagina web y a través de la pagina web
www.findeter.gov.co, las respuestas a las observaciones presentadas, en la fecha establecida en el cronograma
del proceso. La entidad CONTRATANTE, para efectos de su respuesta, podra agrupar aquellas observaciones
de naturaleza comdn.
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El informe de respuesta a las observaciones presentadas tiene caracter explicativo o aclaratorio, en
consecuencia, solo se modificaran los términos de referencia mediante adendas.

111. ADENDAS

Dentro del término de publicacion de la presente convocatoria, la entidad CONTRATANTE, podré modificar los
términos de referencia a través de adendas las cuales se publicaran en la pagina web de FINDETER
www_findeter.gov.co y a través de la pagina web del PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA
TECNICA- FINDETER y deberan expedirse, a mas tardar el dia habil anterior a la fecha establecida en el
cronograma para el cierre de la convocatoria.

Asi mismo, podra expedir adendas para modificar el cronograma del proceso antes de la adjudicacién del
contrato.

Sera responsabilidad exclusiva del proponente atender y tener en cuenta todas las adendas expedidas en el
presente proceso de seleccion para la elaboracion de su propuesta.

1.12. PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

En el presente proceso podran participar las personas naturales o juridicas, nacionales o extranjeras,
proponentes plurales en consorcio o unién temporal.

Cada proponente, persona natural o juridica, sea que participe en forma individual, como socio o constituido
€omo consorcio o unién temporal, debera presentar solamente una oferta.

El proponente podra presentar propuestas directamente o a través de apoderado, evento en el cual debera
anexar el poder otorgado en legal y debida forma, en el que se confiera al apoderado, de manera clara y
expresa, facultades amplias y suficientes para actuar, obligar y responsabilizar al proponente en el trdmite del
presente proceso y en la suscripcion del contrato, asi mismo debera aportar copia de la cédula de ciudadania
o documento equivalente de éste.

El apoderado podra ser una persona natural o juridica, pero en todo caso debera tener domicilio permanente,
para efectos de este proceso, en la Republica de Colombia, y debera estar facultado para representar al
proponente, a efectos de adelantar en su nombre de manera especifica las siguientes actividades: (i) Formular
propuesta para el proceso de seleccion de que tratan estos Términos de Referencia; (i) Dar respuesta a los
requerimientos y aclaraciones que solicite la CONTRATANTE en el curso del presente proceso; (iii) Recibir las
notificaciones a que haya lugar; (iv) Suscribir el contrato en nombre y representacion del adjudicatario.

El poder otorgado deberd cumplir con los requisitos exigidos en el Cédigo General del Proceso para la
constitucién de apoderados (articulo 74), asi como con los aspectos referidos a la autenticacion. El poder que
otorguen las personas naturales o juridicas extranjeras debera cumplirigualmente con los requisitos exigidos
en el Cédigo General del Proceso para la constitucion de apoderados (articulo 74) y en caso de otorgarse en
el pais del domicilio de la persona extranjera, debera cumplir con los requisitos de autenticacién y legalizacién
de documentos expedidos por la autoridad competente en el extranjero o de apostille, segun el caso.

1.13.  FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS
Los proponentes deberan presentar en el lugar y hasta la fecha y hora establecidas en el cronograma propuesta

en medio escrito (fisico), en dos (2) sobres cerrados, separados, identificados con el proyecto de la
convocatoria, contentivos de los documentos que hacen parte de la propuesta, de la siguiente manera:
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1.13.1. Sobre No. 1: Propuesta Técnica:

Deberé contener los documentos soportes en medio escrito (fisico) e informacion establecidos en los presentes
términos de referencia (incluye entre otros, los documentos para acreditar los requisitos habilitantes del
proponente de orden juridico, financiero y técnico sefialados en estos términos de referencia) y debera estar
marcado como Sobre Propuesta Técnica

Debe presentarse medio escrito (fisico), en original y tres (3) copias, debidamente foliados de manera
consecutiva ascendente.

1.13.2. Sobre No. 2: Propuesta Economica:

Debera contener unica y exclusivamente la propuesta econémica (Formato 4) en medios fisico y magnético en
Excel y PDF. La informacion consignada debe corresponder con la informacién solicitada.

Deberd presentarse medio escrito (fisico), en original y dos (2) copias, debidamente foliados de manera
consecutiva ascendente.

Todos los documentos de la Propuesta: Técnica (Sobre N° 1) y Econdémica (Sobre N° 2) deberan estar foliados
(enumerados) de manera ascendente consecutiva, es decir, sin omitir ni repetir numeros, desde el primer hasta
el ultimo folio (hoja). No se debe foliar utilizando nimeros con el suplemento A, B, C, 6 bis, la foliacion se realiza
en la esquina superior derecha del documento segun el sentido de lectura, de manera legible sin enmendaduras,
usando lapiz de mina negra y blanda, tipo HB 6 B, o boligrafo (esfero) de tinta negra insoluble.

Toda la documentacidn debera estar almacenada en carpeta legajadora de archivo —en cartén, tamano
oficio- de 300 gramos o superior y sujetos con legajador elaborado con materiales plasticos libres de
acidos. Para dar cumplimiento a la Ley General de Archivo la documentacidon No se debe presentar en
AZ, folder o carpetas plastificadas, anillados o velobinder.

La cantidad maxima de folios por carpeta no debera superar los doscientos (200) folios, en caso de
superarlos se debera incluir la documentacion excedente en otra carpeta manteniendo el consecutivo
de foliacion.

1.14. REGLAS PARA LA PRESENTACION DE PROPUESTAS

1.14.1. Cada proponente, persona natural o juridica, sea que participe en forma individual, como socio o
constituido como consorcio o union temporal, debera presentar solamente una oferta.

1.14.2. En el presente proceso podran participar y pueden presentar propuestas directamente o a través de
apoderados, las personas naturales o juridicas, nacionales o extranjeras y/u oferentes plurales a través de las
figuras asociativas de consorcio 0 union temporal, que a la fecha de presentacion de la propuesta cumplan con
los requisitos habilitantes solicitados para la participacion en el presente proceso de convocatoria.

1.14.3. En consonancia con lo previsto en la Ley 842 de 2003 y demas normas concordantes con el fin de no
permitir el ejercicio ilegal de la Ingenieria, la persona natural que pretenda participar en la presente convocatoria,
ya sea de manera individual o como integrante de un proponente plural (consorcio o union temporal), debera
acreditar que posee titulo como Ingeniero Civil 0 Arquitecto.
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1.14.4. La propuesta debe presentarse sin borrones, tachaduras ni enmendaduras que puedan afectar sus
caracteristicas, cantidades, valores unitarios o valores totales.

1.14.5. En caso de efectuarse alguna aclaracion se debera realizar una nota explicativa de la misma.

1.14.6. La propuesta, los documentos y las comunicaciones entregadas, enviadas o expedidas por los
proponentes dentro de la respectiva convocatoria, deben presentarse en idioma castellano.

1.14.7. No se aceptaran propuestas enviadas a otras dependencias, por correo electronico, fax o cualquier
otro medio telematico.

1.14.8. Las propuestas que se presenten después de la fecha y hora o en un lugar diferente a los fijados para
su entrega, seran consideradas como extemporaneas, por lo tanto, no serén aceptadas. Por ende, no seran
objeto de verificacion ni evaluacion.

1.14.9. En caso de discrepancias entre el original y la copia, prevalece el contenido de la propuesta original.

1.14.10. En caso de discrepancias entre la propuesta econémica original en fisico y la presentada en formato
digital, prevalecera la original en fisico, y en caso de discrepancias entre la propuesta econdmica y/o
presupuesto en formato Excel y PDF, prevalece el contenido del archivo en PDF. El formato en Excel se
considera Unicamente como una herramienta de trabajo para los evaluadores.

1.14.11. La informacién requerida en los formatos de la presente convocatoria deberd diligenciarse
completamente.

1.14.12. Todos los documentos que hayan sido expedidos en el exterior, que pretendan hacerse valer en la
convocatoria deberan presentarse tanto con la propuesta como con las subsanaciones debidamente
apostillados o legalizados, dependiendo de si el pais de origen es suscriptor del Convenio de la Haya y de la
naturaleza publica o privada del documento.

1.15. DOCUMENTOS QUE REPOSAN EN LA ENTIDAD

Cuando el proponente pretenda acreditar algun requisito exigido en los presentes términos de referencia con
documentacion que cumpla con los mismos y obre en la entidad, por haber sido presentados en otra actuacion
dentro de los dos (2) afios anteriores a la fecha de presentacion de la propuesta, deberé solicitar expresamente
en la propuesta que el (los) mismo(s) se tome(n) en cuenta para la presente convocatoria y para tal fin, debera
identificar plenamente el (los) documento(s) y sefialar la actuacion en la que obra, para que la entidad los
verifique de manera directa, sin perjuicio que el proponente los pueda aportar.

1.16.  PROHIBICION DE PRESENTAR PROPUESTAS ALTERNATIVAS O PARCIALES

No se aceptaran propuestas alternativas, parciales, ni condicionadas.

1.17.  TERMINO PARA DEVOLUCION DE PROPUESTAS

Los proponentes podran solicitar por escrito el retiro de sus propuestas antes de la fecha y hora previstas para
el cierre de la convocatoria; previa solicitud del Representante Legal. Caso en el cual se les devolvera sin abrir

y se dejara constancia escrita de la devolucion.

Igualmente, una vez finalizada la convocatoria, los proponentes podran radicar una solicitud de devolucion de
las copias de su propuesta en un plazo maximo de quince (15) dias calendario siguientes a la fecha de
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publicacién del acta de seleccion del contratista, vencido el cual sin que se radique la solicitud las mismas seran
enviadas a archivo general para su destruccion.

1.18.  PLAZO DE PRESENTACION DE PROPUESTAS

El plazo para la presentacion de propuestas sera a partir del momento en que se publiquen estos términos de
referencia y hasta la fecha, lugar y hora que se establezca en el cronograma o en las adendas que se expidan
para tal fin.

Por ningin motivo se admitiran propuestas presentadas después del dia y hora sefialados para el cierre 0 en
lugar diferente al establecido en el cronograma.

1.19. DOCUMENTOS OTORGADOS EN EL EXTERIOR

Sin excepcion, todos los documentos constitutivos de la propuesta otorgados en el exterior, deberan estar
legalizados o apostillados, de conformidad con los requisitos nacionales de validacién para documentos
expedidos en el exterior. Si el documento es emitido en idioma distinto al oficial de Colombia, debera adjuntarse
acompafiado de la respectiva traduccion oficial al idioma castellano, por traductor oficial, acreditado ante el
Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, asi mismo dicha traduccidn debera presentarse debidamente
legalizada o apostillada segun corresponda.

1.19.1. LEGALIZACION

Los documentos publicos otorgados en el extranjero por un funcionario de un Estado que no haga parte de la
Convencidn Sobre la Abolicion del Requisito de Legalizaciéon para Documentos Publicos Extranjeros, o los
documentos privados provenientes de tales Estados, deberan presentarse debidamente legalizados, para lo
cual se verificara que se haya surtido la siguiente cadena de legalizacion: (i) Realizar el reconocimiento del
documento ante Notario 0 quién haga sus veces, si aplica; (i) Realizar la Legalizacién de los documentos ante
la autoridad competente en el pais de origen (donde fueron emitidos los documentos); (iii) Presentar los
documentos, previamente legalizados, en el consulado de Colombia ubicado en el pais en el cual se emitio el
documento, para que el Consul colombiano reconozca la firma de la autoridad que lo legalizo, o a falta de éste,
por el de una nacién amiga; (iv) Legalizar la firma del Cénsul Colombiano ante el Ministerio de Relaciones
Exteriores de Colombia.

1.19.2. APOSTILLE.

Cuando se trate de documentos de naturaleza publica otorgados en pais extranjero por funcionario de un Estado
parte de la Convencion que haya suscrito el Convenio sobre la abolicién del requisito de legalizacién para
Documentos Publicos Extranjeros, suscrita en La Haya del 5 de octubre de 1961, sélo seré exigible la apostilla.
La apostilla es el tramite mediante el cual se avala la autenticidad de la firma y el titulo al que actla el funcionario
publico firmante del documento y que se surte ante la autoridad competente en el pais de origen. Si la apostilla
estd dada en idioma distinto al castellano, debera presentarse acompafiada de una traduccién oficial a dicho
idioma realizada por un traductor oficial debidamente acreditado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores
Colombiano, la cual deberéa presentarse debidamente apostillada o legalizada.

ADVERTENCIA: La Entidad se permite advertir que aplicara estrictamente las previsiones contenidas en la
Convencion de La Haya, la cual fue aprobada mediante la Ley 455 de 1998, en el sentido de verificar que el

tramite surtido ante la autoridad competente avale la autenticidad de la firma e indique a qué titulo ha
actuado la persona que firma el documento publico.
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1.20.  TITULOS OBTENIDOS EN EL EXTERIOR

El proponente que resulte seleccionado y haya ofrecido personal profesional con titulos académicos otorgados
por una institucién de educacién superior extranjera o por una institucion legalmente reconocida por la autoridad
competente en el respectivo pais para expedir titulos de educacién superior, debera acreditar la convalidacién
de estos titulos ante el Ministerio de Educacion Nacional, para lo cual debera contar con los mismos o iniciar
con suficiente anticipacion los tramites respectivos y presentarlo al supervisor del contrato previo a la
suscripcion del acta de inicio.

1.21.  PROCEDIMIENTO PARA LA VERIFICACION DE CONTRATOS Y/O PROYECTOS OTORGADOS
EN MONEDA EXTRANJERA

1.21.1. Verificacién de la fecha de terminacion o de la suscripcidn del acta de entrega y recibo final del contrato.
1.21.2. Verificacion e identificacidn de la moneda extranjera en la cual fue suscrito el contrato o proyecto.

1.21.3. Conversion del valor del contrato a délar americano, cuando se trate de una moneda diferente a éste y
posteriormente conversion a pesos colombianos. Cuando el contrato se haya suscrito en moneda extranjera, el
valor del délar americano sera el vigente al dia de la fecha de terminacién o de la suscripcion del acta de entrega
y recibo final del contrato.

1.21.4. Se establecera directamente el valor del contrato o proyecto presentado en moneda extranjera cuando
exista informacién oficial que permita efectuar la conversion a la moneda criterio de comparacion.

1.21.5. La conversidn a salarios minimos mensuales legales vigentes (SMMLV) se efectuara de acuerdo con el
valor total del contrato a la fecha de terminacion o de la suscripcion del acta de entrega y recibo final del mismo.

Para efectos de la conversion a salarios minimos, en caso que el proponente presente soportes de la fecha de
terminacion y de la fecha de suscripcidn del acta de entrega y/o recibo final, la fecha que sera tomada para la
conversion, sera la de terminacién del contrato.

En el evento que el proponente, con la propuesta o cuando se le requiera no presente documentos que cumplan
con las condiciones establecidas en las alternativas de acreditacion de experiencia en donde se pueda verificar
el valor total ejecutado del contrato, con el objeto de realizar el célculo de los SMMLYV, dicho contrato o proyecto
no sera tenido en cuenta para acreditar este criterio de experiencia.

Se tomara como referencia para el establecimiento de la tasa cambiaria del Banco de la Republica de Colombia:
http://www.banrep.gov.co/es/tasas-cambio-mundo.

1.22.  INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES

No podran participar en el presente procesos de contratacidn, ni celebrar contratos, por si o por interpuesta persona,
quienes se encuentren incursos en las causales de inhabilidad e incompatibilidad sefialadas en la Constitucion
y en Ley, en cumplimiento de lo establecido en los articulos 13 y 15 de la Ley 1150 de 2007.

NOTA: Si llegare a sobrevenir inhabilidad o incompatibilidad en el CONTRATISTA, éste cedera el contrato,
previa autorizacion escrita de la CONTRATANTE o si ello no fuere posible renunciara a su ejecucion.

Cuando la inhabilidad o incompatibilidad sobrevenga en uno de los miembros de un consorcio o unién temporal,
éste cedera su participacion a un tercero, previa autorizacion escrita de la CONTRATANTE.
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1.23.  CONFLICTO DE INTERES

Para los precisos efectos de estos Términos de Referencia, se considerara que, bien sea de manera individual
0 como integrante de un consorcio o unién temporal, un proponente no podra presentar propuesta ni suscribir
contrato, por encontrarse incurso en conflicto de interés, cuando:

1.23.1. Se incurra en las causales previstas en la Ley 734 de 2002, articulo 11 de la Ley 1437 de
2011 y demas normas concordantes.

1.23.2. Haya suscrito contrato de interventoria con Findeter o con la Contratante, o su conyuge,
compariero o compafiera permanente, pariente hasta el segundo grado de consanguinidad, segundo
de afinidad y/o primero civil o sus socios en sociedades distintas de las andnimas abiertas, durante el
plazo de ejecucion y hasta la liquidacion del mismo. Este conflicto lo sera también respecto de los
beneficiarios reales de las mismas personas

1.23.3. Hayan participado en la estructuracidn, evaluacidn, aprobacion, viabilizacién, financiacion del
proyecto objeto de la presente convocatoria, asi como en la estructuracion de los Términos de
Referencia y en la evaluacion y seleccion del proceso de contratacion. El conflicto de interés se
predicard igualmente, respecto de (i) los conyuges o compafieros permanentes y quienes se
encuentren dentro del segundo grado de consanguinidad o segundo de afinidad y/o primero civil con
cualquier persona que en cumplimiento de sus deberes u obligaciones legales, contractuales o
funcionales, participaron en la convocatoria, en los términos anteriormente sefialados vy (ii) los
beneficiarios reales de las mismas personas

1.23.4. Hayan participado como interventores o consultores en la elaboracion de los disefios del
proyecto objeto de la presente convocatoria. Esta prohibicién también rige para los beneficiarios reales
de las mismas personas.

1.23.5. Haya presentado propuesta para participar en la convocatoria adelantada para contratar la
interventoria a la presente convocatoria.

1.24.  DEBER DE DILIGENCIA E INFORMACION SOBRE EL CONTRATO

1.24.1.EI proponente sera el responsable de conocer todas y cada una de las implicaciones del
ofrecimiento que realice en el presente proceso, y realizar todas las valoraciones y estimaciones que
sean necesarias para presentar su propuesta sobre la base de las condiciones técnicas y
caracteristicas generales y especificas de la actividad y/u obra a contratar.

1.24.2.CONOCIMIENTO DEL SITIO DEL PROYECTO: Sera responsabilidad del proponente
conocer las condiciones del sitio de ejecucion del proyecto y actividades a ejecutar. En consecuencia,
correra por cuenta y riesgo de los proponentes, inspeccionar y examinar los lugares donde se
proyecta realizar los trabajos, actividades, obras, los sitios aledafios y su entorno e informarse acerca
de la naturaleza del terreno, la forma, caracteristicas y accesibilidad del sitio.

Con la presentacion de la propuesta, el proponente declara que conoce de manera integral todas las
condiciones del sitio de ejecucion del proyecto, las actividades a ejecutar y las circunstancias legales,
técnicas, ambientales, economicas y sociales para el desarrollo del proyecto, en especial aquellas
que puedan afectar la ejecucion de las actividades y/o del proyecto e influir en el calculo del valor de
la propuesta. Por lo tanto, el desconocimiento de estos aspectos no servira de excusa valida para
posteriores reclamaciones.
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1.24.3.Con la sola presentacién de la propuesta se considera que el proponente ha realizado el
examen completo de todos los aspectos que inciden, acepta las condiciones y determina la
presentacion de la misma.

1.24.4.1 a exactitud y confiabilidad de la informacién diferente a la publicada por la CONTRATANTE,
el proponente consulte, se encuentra bajo su propia responsabilidad, asi como la interpretacion que
haga de la misma.

1.24.5.Es responsabilidad del proponente conocer plenamente las condiciones técnicas, sociales,
fisicas, econdmicas, geograficas y ambientales del sitio donde se ejecutara el contrato. En
consecuencia, no haber obtenido toda la informacion que pueda influir en la determinacién de su
oferta, no lo eximira de la obligacion de asumir las responsabilidades que le correspondan, ni le dara
derecho a reclamaciones, reembolsos, ajustes de ninguna naturaleza o reconocimientos adicionales
por parte de la entidad CONTRATANTE, en el caso de que cualquiera de dichas omisiones deriven
en posteriores sobrecostos para el CONTRATISTA.

1.24.6.De modo que, la elaboracion de la propuesta corre por cuenta y riesgo del proponente, el cual
deberé tener en cuenta que el calculo de los costos y gastos, se deberan basar estrictamente en sus
propios estudios técnicos y en sus propias estimaciones.

1.25. POTESTAD VERIFICATORIA

La CONTRATANTE se reserva el derecho de verificar integralmente la totalidad de la informacién o
documentacion aportada por el proponente, pudiendo acudir para ello, a las fuentes, personas, empresas,
entidades o aquellos medios que considere necesarios para lograr la verificacion de aquellos aspectos que se
consideren necesarios.

1.26.  SUSPENSION Y/O CANCELACION DE LA CONVOCATORIA

La CONTRATANTE se reserva el derecho de suspender o cancelar en cualquier etapa del proceso la
convocatoria que se halle en curso, cuando se presenten o sobrevengan circunstancias que impidan el curso
normal de la misma.

Tratandose de Interventoria, ademas procedera la suspensién o cancelacién segun corresponda, cuando se
haya suspendido la convocatoria para la cual se esta adelantando la respectiva interventoria o cuando la misma
sea cancelada o declarada desierta, pudiéndose suspender o cancelar en cualquier momento, inclusive antes
de la firma del contrato. Para lo cual, LA CONTRATANTE emitira acta de suspension y/o cancelacién segun
corresponda, que se publicara en la pagina web del PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA
TECNICA - FINDETER y FINDETER, www.findeter.gov.co.

1.27.  CIERRE DE LA ETAPA DE RECIBO DE PROPUESTAS

El cierre del proceso de seleccién sera en el lugar, la fecha y hora limite establecida en el cronograma de los
presentes Términos de Referencia, de lo cual se dejara constancia mediante Acta de Cierre suscrita por quienes
se encuentren presentes, y la misma se publicara en la pagina web de Findeter, www.findetergovco y e |a pagina
web de la CONTRATANTE.

1.28. VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES DE CARACTER JURIDICO, TECNICO Y
FINANCIERO
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La verificacidn de los requisitos habilitantes de caracter juridico, técnico y financiero minimos establecidos en
los presentes términos de referencia no dara lugar a puntaje, pero habilitan o no habilitan la propuesta.

1.28.1. REGLAS DE SUBSANABILIDAD

El oferente tiene la carga de presentar su oferta en forma integra, esto es, respondiendo todos los aspectos de
los Términos de Referencia y adjuntando todos los documentos de soporte o prueba de las condiciones que
pretenda hacer valer en la convocatoria.

Las solicitudes de subsanacién se efectuaran en el “Documento de Solicitud de Subsanabilidad” que la
entidad publicara en la fecha establecida en el cronograma, con el fin que los proponentes aclaren, aporten
informacion o documentos tendientes a subsanar la propuesta, siempre y cuando los mismos puedan ser objeto
de subsanabilidad.

Los proponentes deberan allegar dentro del término preclusivo y perentorio que para el efecto se fije en el
cronograma, las subsanaciones requeridas, de manera escrita, en archivo PDF al correo electronico
convocatoriascolegiosjornadaunica@findeter.gov.co, o radicarlo en original y dos (2) copias debidamente
foliadas en las instalaciones de FINDETER, ubicada en la Calle 103 # 19 — 20 Bogota cuyo horario de atencién
al publico es en jornada continua de lunes a jueves de 8:00 a 17:00 horas y los viernes de 7:00 a 17:00 horas,
dirigido a la Direccién de Contratacion, asi mismo aquellos documentos que requieran presentacion en original
dentro de los horarios de atencién sefialados, no seran admitidos en correo electrénico, de modo que deberan
radicarse en fisico y original dentro de los horarios de atencion sefialados. No seran tenidas en cuenta las
recibidas de manera extemporanea ni las radicadas en la Fiduciaria o lugar distinto al sefialado.

En el evento en que la entidad no haya advertido la ausencia de un requisito habilitante 0 necesidad de
aclaracion de alguno, y por ende, no lo haya requerido en el “Documento de Solicitud de Subsanabilidad”, podréa
solicitar a los proponentes para que allegue los documentos o aclaraciones en el término que para el efecto le
fije en el requerimiento.

Todos aquellos requisitos de la propuesta que afecten la asignacién de puntaje o relacionados con la falta de
capacidad no podran ser objeto de subsanacidn, por lo que, los mismos deben ser aportados por los
proponentes desde el momento mismo de la presentacion de la oferta.

Con ocasion de la(s) solicitud(es) de subsanacion para habilitar la propuesta, los proponentes no podran
adicionar o mejorar sus ofertas.

1.28.2. INFORME DE VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES

De la verificacion de requisitos habilitantes basados en la propuesta inicial y los documentos aportados en la
etapa de subsanacion, se elaborara un informe que sera suscrito por los evaluadores, en el que conste el
cumplimiento o no de los requerimientos habilitantes de orden juridico, técnico y financiero exigidos en los
presentes términos de referencia, asi como la indicacién expresa de las solicitudes de subsanacién y las
subsanaciones, y se dejara constancia de los proponentes que no hayan subsanado los requisitos habilitantes
en el término otorgado por la entidad.

La Entidad publicara el Informe de Verificacion de Requisitos Habilitantes en la fecha establecida en el
cronograma del presente proceso de seleccidn, en la pagina web de Findeter, www.findeter.gov.co y en la
pagina web de la CONTRATANTE, y permaneceréa a disposicidn de los participantes los dias sefialados en el
cronograma, para que dentro de ese término los oferentes presenten las observaciones que estimen
pertinentes.
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1.29. OBSERVACIONES AL INFORME DE VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES

Los proponentes podran dentro del término establecido en el cronograma del presente proceso de seleccion,
formular observaciones al Informe de Verificacion de Requisitos Habilitantes, dentro de los términos y fecha
establecidos en el cronograma, a través del correo electronico deceroasiempre@findeter.gov.co, o en la Calle
103 # 19 - 20 Bogota, D.C.

Los proponentes con ocasidn de esta potestad, no podrén adicionar, subsanar, modificar 0 mejorar sus
propuestas o allegar documentos que sean objeto de calificacion.

1.30. RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS AL INFORME DE VERIFICACI{)N DE
REQUISITOS HABILITANTES Y PUBLICACION DEL INFORME DEFINITIVO DE VERIFICACION DE
REQUISITOS HABILITANTES

La entidad dentro del término establecido en el cronograma publicara el Informe Definitivo de Requisitos
Habilitantes, el cual debera contener los resultados de los proponentes cuyas propuestas se encuentren
habilitadas o no, y se daran respuesta a las observaciones recibidas, sefialando expresamente si se aceptan o
rechazan las mismas.

1.31.  APERTURA DEL SOBRE No. 2 - PROPUESTA ECONOMICA

La CONTRATANTE en la fecha y hora prevista en el cronograma del proceso en acto publico dara apertura del
Sobre No. 2 - Propuesta Econdmica, Unicamente de las propuestas habilitadas. De dicha actuacién se dejara
constancia mediante acta, la cual sera suscrita por quienes se encuentren presentes.

En dicha audiencia se dara lectura del valor total de cada una de las propuestas. Las propuestas econdémicas
seran publicadas en la pagina web del proceso.

EI PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA
S.A.), hara entrega al Evaluador del original y medio magnético de los Sobres N° 2 de las propuestas. De esta
entrega se dejara constancia en acta respectiva. EI PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA
TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.), mantendra en custodia una (1) copia del Sobre No. 2 de
cada propuesta.

1.32.  METODOLOGIA Y EVALUACION DE LAS PROPUESTAS HABILITADAS

Los evaluadores dentro del término establecido en el cronograma del proceso de seleccidn realizarén la
evaluacion de la propuesta econdmica de las propuestas habilitadas.

De la verificacion econdémica se elaborara y publicara el Informe de evaluacién econémica en el que consten
los resultados de las ofertas econémicas de todas las propuestas habilitadas y al que los proponentes podran
formularle observaciones.

Veencido el término anterior, en las fechas establecidas en el cronograma, los evaluadores realizaran el andlisis
de las observaciones presentadas al Informe de Evaluacién Econémica, determinarén el método y ponderacion
economica de las propuestas habilitadas y elaboraran y publicaran el Informe Definitivo de Evaluacién y
Calificacion con el respectivo Orden de Elegibilidad.

La Entidad mediante adenda podré prorrogar el periodo de evaluacion por el tiempo que estime.
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El resultado de la evaluacidn sera presentado a los integrantes del Comité Fiduciario del Patrimonio Auténomo,
indicando el orden de elegibilidad, y la respectiva recomendacién, de conformidad con el resultado de la
evaluacion. El Comité Fiduciario del Patrimonio Auténomo administrado por la Fiduciaria o su delegado, hara
la seleccion correspondiente, cuya acta de seleccién se publicara en la fecha establecida.

1.33. RESERVA DURANTE EL PROCESO DE EVALUACION

La informacidn relativa al andlisis, aclaracion, evaluacion y comparacion de las propuestas y la recomendacion
para la seleccion que mas se ajuste al interés de la entidad CONTRATANTE, no podra ser revelada a los
proponentes ni a terceros hasta que la entidad dé a conocer los informes de evaluacién a los proponentes,
mediante el mecanismo de publicidad establecido en los Términos de Referencia dentro del plazo establecido
en el cronograma, para que presenten las observaciones correspondientes.

1.34.  CRITERIOS DE DESEMPATE

Cuando dos 0 mas propuestas obtengan la misma calificacion total dentro de la presente convocatoria, y ésta
sea la mayor calificacion de la evaluacién de las propuestas, se considerara que hay empate. En tal caso se
aplicaran los siguientes criterios de desempate:

1.34.1. Se adjudicara la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios
extranjeros. Tratandose de oferentes plurales conformados por personas naturales o juridicas
nacionales o extranjeras, para efectos de la presente convocatoria se considerara como proponente
de bienes 0 servicios nacionales aquel que cuente con una participacion de personas naturales o
juridicas nacionales mayor al 50% de conformidad con lo establecido en el documento de constitucion.

1.34.2. Sipersiste el empate se hara un sorteo mediante balotas, en audiencia que se llevara a cabo
el dia habil siguiente de la publicacion del Informe Definitivo de Evaluacion y Calificacion, en la fecha,
hora y lugar que se establezca mediante aviso. Para dichos efectos, los representantes legales (o
delegados) de los interesados empatados escogeran las balotas y se adjudicara a aquel que elija la
del nimero mayor.

En caso que un proponente no asista a la audiencia de sorteo, se solicitara a alguno de los participantes de la
audiencia que tome la balota en su representacion.

1.35.  MODIFICACION O REVOCATORIA DEL ACTA DE SELECCION

La entidad contratante podra modificar o revocar el acta de seleccidn, si dentro del plazo comprendido entre la
adjudicacion del contrato y la suscripcion del mismo, sobreviene una inhabilidad o incompatibilidad del
proponente seleccionado, o si se demuestra que el acto se obtuvo por medios ilegales.

1.36. CAUSALES DE RECHAZO
La CONTRATANTE, rechazara la propuesta cuando se presente uno de los siguientes eventos:

1.36.1. No estar la propuesta ajustada y abarcar la totalidad de los requisitos o condiciones técnicas
exigidas.

1.36.2. Cuando el proponente, persona juridica o natural, ya sea en forma individual, como socio o
constituido como consorcio 0 union temporal, presente mas de una oferta, las propuestas presentadas
seran rechazadas.

1.36.3. Cuando el valor total de la propuesta no incluya IVA.
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1.36.4. Cuando la propuesta econdmica presentada para el proyecto o para la etapa, luego de las
correcciones aritméticas, sea inferior a los valores minimos o superior a los valores maximos
establecidos en los presentes términos de referencia para la respectiva propuesta econdémica o etapa.
1.36.5. Cuando el valor unitario corregido de algun item o unidad sea inferior al minimo o superior al
maximo del presupuesto estimado para el respectivo item o unidad en los Términos de Referencia.
1.36.6. Cuando la propuesta se presente extemporaneamente o en lugar distinto al indicado en los
Términos de Referencia.

1.36.7. Cuando la propuesta presentada supere el plazo de ejecucion estipulado en los Términos de
Referencia.

1.36.8. Cuando el proponente no presente junto con la propuesta técnica la oferta econdmica o
viceversa.

1.36.9. El proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio 0 union
temporal, se encuentre incurso en las causales de inhabilidades, incompatibilidad o conflicto de interés,
establecidas por la Constitucion, la Ley y los términos de referencia.

1.36.10. El proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio o union
temporal se encuentre incurso en alguna prohibicion para presentar propuesta de las establecidas en
los presentes Términos de Referencia.

1.36.11. Cuando la propuesta presente enmiendas, tachaduras o entrelineados que impidan la
seleccidn objetiva.

1.36.12. Cuando la propuesta econémica sea parcial o totalmente ilegible.

1.36.13. Cuando el proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio
0 union temporal o sus representantes se encuentre(n) reportado(s) en el Boletin de Responsables
Fiscales, expedido por la Contraloria General de la Republica.

1.36.14. Cuando el proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio
0 Unién Temporal o sus representantes se encuentre(n) reportado(s) como inhabilitado para contratar
en el Sistema de Informacion de Registro de Sanciones y Causas de Inhabilidad “SIRI” de la
Procuraduria General de la Nacién.

1.36.15. El proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio 0 union
Temporal o sus representantes esté(n) reportados en el Sistema de Administracion del Riesgo de
Lavado de Activos y de la Financiacién del Terrorismo — SARLAFT.

1.36.16. Si dentro del plazo otorgado para subsanar los requisitos habilitantes, el proponente no lo
hiciere y con los soportes existentes no cumpla con los requisitos habilitantes.

1.36.17. Cuando el proponente no cumpla con los requisitos habilitantes establecidos en los términos
de referencia.

1.36.18. Cuando se presente propuesta parcial y/o alternativa y/o condicionada.

1.36.19. Cuando en la etapa de subsanacién, se modifiquen los porcentajes de participacién de los
integrantes del proponente plural.

1.36.20. Cuando la constitucion del proponente ocurra con posterioridad al cierre del proceso o se le
otorguen las facultades requeridas con posterioridad al cierre.

1.36.20. Cuando el proponente en la propuesta haga algun ofrecimiento que incumpla disposiciones
legales

1.36.21. En los demas casos establecidos en los Términos de Referencia y en la Ley.

1.37. CAUSALES PARA LA DECLARATORIA DE DESIERTA
1.37.1. Cuando no se presenten propuestas.
1.37.2. Cuando ninguna de las propuestas resulte admisible en los factores juridicos, técnicos,

financieros y de experiencia previstos en estos términos de referencia.
1.37.3. Cuando existan causas 0 motivos que impidan la escogencia objetiva del proponente.
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1.37.4. Cuando el Comité Fiduciario del Patrimonio Auténomo no acoja la recomendacion del orden
de elegibilidad o de seleccidn del contratista y se opte por la declaratoria de desierta del proceso, caso
en el cual deber& motivar su decision.

1.37.5. Cuando una vez aplicada la regla de concentracién de contratos no exista proponente en el
orden de elegibilidad.

En cualquiera de los eventos anteriores, la entidad dara a conocer la decisién, mediante el mecanismo de
publicidad establecido en los Términos de Referencia.

1.38.  SUSCRIPCION DEL CONTRATO

El proponente seleccionado debera suscribir el contrato dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la fecha
en que la CONTRATANTE aprobé la carta cupo de crédito.

1.39.  LEGALIZACION DEL CONTRATO

El contratista debera allegar las garantias requeridas para legalizar el contrato suscrito dentro de los tres (3)
dias habiles siguientes a la suscripcion del contrato.

En caso de presentarse alguna observacion por parte de la CONTRATANTE a estos requisitos, el adjudicatario
debera responder en un plazo no superior a dos (2) dias habiles.

1.40. CONSECUENCIA DE LA NO SUSCRIPCION DEL CONTRATO Y/O LEGALIZACION DEL MISMO

Si el proponente favorecido no suscribe el(los) contrato(s) respectivo(s), deja pasar el término fijado para su
perfeccionamiento o no constituyere las garantias requeridas en el contrato, EI PATRIMONIO AUTONOMO
FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.) podra hacer efectiva la
garantia de seriedad y dispondré de su valor como indemnizacidn por perjuicios, cualquiera que sea la causa o
causas alegadas por el proponente, sin menoscabo de las acciones legales conducentes al reconocimiento de
perjuicios causados y no cubiertos por el valor de la garantia.

En este evento, LA CONTRATANTE podra seleccionar al proponente ubicado en segundo orden de elegibilidad,
siempre y cuando su propuesta sea igualmente favorable para la entidad, previa instruccion del Comité Técnico
y Fiduciario, caso en el cual, le exigira al referido proponente la prorroga de la vigencia de la garantia de seriedad
de la oferta, hasta el perfeccionamiento del contrato.
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SUBCAPITULOII
DOCUMENTOS Y REQUISITOS

2.1. DOCUMENTOS Y REQUISITOS DE LAS PROPUESTAS

Con la propuesta se deberan cumplir los requisitos y allegar los documentos sefialados a continuacion:

2.1.1. EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL

El proponente, persona juridica nacional o extranjera con sucursal y/o domicilio en Colombia, debera acreditar
su existencia y representacidén legal, aportando el certificado expedido por la Camara de Comercio

correspondiente, en el cual se verificara:

1. Fecha de expedicion del certificado de existencia y representacion legal: No podra ser mayor a treinta
(30) dias calendario anteriores a la fecha prevista para el cierre del plazo del presente proceso.

2. Objeto social: Debera estar relacionado con el objeto a contratar o contemplar las actividades que
guarden relacion con el mismo.
3. Facultades del representante legal: Las facultades de quien ejerce la representacion legal deberén

habilitarlo para la presentacion de la oferta, la suscripcion del contrato que se derive del presente proceso de
seleccion en caso de resultar favorecido con la adjudicacién, asi como para comprometer a la sociedad.

4, Limitaciones del representante legal: En el evento que del contenido del Certificado expedido por la
Camara de Comercio, se desprenda que el representante legal tiene restricciones para presentar la propuesta
ylo contratar y obligarse en nombre de la misma, debera acreditar la autorizacion mediante la cual el 6rgano
competente lo faculta para presentar la propuesta y celebrar el contrato en el evento de ser seleccionado y si
se requiere establecer las facultades del Representante Legal en los estatutos, debera anexar copia de la parte
pertinente de los mismos.

Dicha autorizacion debe haber sido otorgada previamente al cierre del presente proceso de seleccion. La
ausencia definitiva de autorizacion suficiente o el no aporte de dicho documento dentro del término requerido
por la entidad, o la acreditacion de la misma con posterioridad al cierre, determinara la falta de capacidad juridica
para presentar la propuesta, y por tanto se procedera a su rechazo.

5. Domicilio: Que la persona juridica cuenta con domicilio o sucursal domiciliada y debidamente
registrada en Colombia.
6. Término de constitucion: Que la persona juridica se encuentre constituida con cinco (5) afios de

antelacion al cierre de la presente convocatoria. Tratdndose de sucursales, debera acreditar que se encuentra
inscrita en Colombia con cinco (5) afios de antelacién al cierre de la presente convocatoria.

7. Término de duracion: Que el término de duracién sea igual al plazo de ejecucidn del contrato y cinco
(5) afios mas.
8. El nombramiento del revisor fiscal, en caso que proceda.

La persona juridica extranjera sin sucursal y/o domicilio en Colombia, debera acreditar este requisito con el
documento equivalente en su pais de origen. El documento equivalente aportado se entendera prestado bajo
la gravedad de juramento, situacion que se entendera prestado con la presentacion de la propuesta

En el caso de consorcios o uniones temporales, cada uno de sus integrantes debe cumplir individualmente con
estos requerimientos.

El no cumplimiento de los requisitos aqui sefialados dara lugar a que la propuesta no sea habilitada
juridicamente; Tratandose de aclaraciones o documentos habilitantes, estos deberan ser aportados por el
proponente en los términos y plazos sefialados por la entidad.

2.1.2. DOCUMENTO DE CONSTITUCION DEL PROPONENTE PLURAL (SI APLICA):
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El proponente debera presentar el documento de constitucion de proponente plural a través de las figuras
asociativas de consorcio o unién temporal, en el cual constara por lo menos:

1. Nombre y domicilio de los constituyentes, acompafiado de la cédula de ciudadania, cédula de
extranjeria o pasaporte de cada uno de los integrantes de la estructura plural y de su representante legal, segin
corresponda, de acuerdo con la normatividad vigente. Cuando la cédula de ciudadania o de extranjeria se
encuentre en tramite, la contrasefia expedida por la Registraduria Nacional del Servicio Civil Colombiana se
tendra como documento valido.

2. El objeto del consorcio o union temporal, el cual debera ser el mismo del objeto a contratar.

3. El proponente podra asignar nombre al consorcio o unién temporal, sin embargo, debera abstenerse
de hacer referencia o de incluir en dicha nominacidn el nombre de la Financiera de Desarrollo Territorial o de
Findeter.

4, La designacion de un representante que debera estar facultado para actuar en nombre y
representacion del consorcio o unién temporal; igualmente, podra designarse un suplente que lo remplace en
los casos de ausencia temporal o definitiva.

5. La indicacién expresa del domicilio de los integrantes que sean personas naturales.
6. La indicacion del domicilio de la figura asociativa
7. Sefialar si la participacion es a titulo de consorcio o unién temporal, y en este Ultimo caso, sefialaran

expresamente las actividades, términos y extensién de la participacidén de cada uno de sus integrantes en la
propuesta y en la ejecucién del contrato.

8. La manifestacién clara y expresa de que quienes integran el consorcio o unidén temporal responderan
por el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas de la oferta y del contrato, para los
miembros del consorcio solidaria e ilimitada respecto a las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones
derivadas de la propuesta y del contrato y limitada conforme a la participacion de los miembros para el caso de
la unién temporal.

9. Para la presente convocatoria al menos uno (1) de los integrantes que acredite la experiencia
especifica sefialada en los presentes Términos de Referencia debera tener una participacién igual o superior
al treinta por ciento (30%) y presentar los documentos que correspondan a su naturaleza, sea persona natural
o juridica. Si s6lo uno (1) de los integrantes del proponente plural es quien acredita la experiencia especifica,
su participacion en el mismo no podré ser menor al cincuenta por ciento (50%).

10. De otra parte, el integrante que aporte el mayor cupo de crédito deberéa tener una participacién en el
consorcio o union temporal, no menor al treinta por ciento (30%).

1. En ninguin caso la distribucion porcentual podra ser superior al 100%.
El incumplimiento de los anteriores porcentajes de participacion constituira causal de RECHAZO de la
propuesta, igualmente, procedera el rechazo, cuando en la etapa de subsanacién, se modifiquen los

porcentajes de participacion de los integrantes del proponente plural o se acredite que su constitucion ocurrid
con posterioridad al cierre del proceso.

Pagina 103 de 144



Findeter “‘.7 NUEvopls () PestnckELpla () MINCULTURA iduciaria Bogotd ((
2.1.2.1. DISPOSICIONES GENERALES A LOS PROPONENTES PLURALES

Cada uno de los integrantes del proponente plural, sean persona natural o juridica, nacional o extranjera,
deberan dar estricto cumplimiento a cada uno de los siguientes requisitos:

1. Al acta de constitucion del consorcio o unién temporal se le debera anexar la documentacién que
acredite la existencia y representacion legal de cada uno de sus integrantes y la capacidad necesaria, como lo
son, los certificados de existencia y representacion legal expedidos por la Camara de Comercio, actas de Junta
Directiva y poderes y tratandose de personas juridicas de derecho publico acto de creacion (si aplica),
resolucion de nombramiento, acta de posesién y fotocopia de la cédula del representante legal, junto con la
certificacion del Jefe de Personal, 0 quien haga sus veces sobre la vigencia del nombramiento del representante
legal.

2. Si el representante legal tiene limitaciones para presentar la oferta, comprometer o contratar a nombre
de la persona juridica, debera presentar copia del érgano social competente, en el que conste que el
representante legal estd facultado para presentar la propuesta y celebrar el contrato en el evento de ser
seleccionado.

3. Los integrantes del proponente plural responderan por el cumplimiento de todas y cada una de las
obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato, de las etapas precontractual, contractual vy
postcontractual, incluyendo la etapa de liquidacién.

4, Sus integrantes, apoderados y representantes no podrén encontrarse reportados en el Sistema de
Administracion del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiacion del Terrorismo — SARLAFT o en la Lista
Clinton.

5. Las personas juridicas extranjeras que participen en consorcio 0 unién temporal podran constituir un
solo apoderado comun, y en tal caso, bastara para todos los efectos la presentacion del poder comin otorgado
por todos los integrantes, con los requisitos de autenticacién, consularizacién, legalizacién y/o apostilla y
traduccion exigidos en el Codigo de Comercio de Colombia, ademés de los sefialados en estos Términos de
Referencia. El poder a que se refiere este parrafo podra otorgarse en el mismo acto de constitucién del
Consorcio 0 Unién Temporal.

6. La garantia de seriedad de la propuesta tratandose de proponente plural, ademas de los requisitos
sefialados en los presentes términos de referencia, debera indicar los integrantes del proponente plural y su
porcentaje de participacion.

7. Cada proponente, sea que participe en forma individual o constituido como consorcio o unién temporal,
debera presentar solamente una oferta.

8. Una vez constituido el consorcio 0 unidén temporal, sus integrantes no podran ceder o transferir su
participacién en el mismo, ni modificar sus integrantes o su participacion en aquél. En caso de ser necesario la
realizacion de algun tipo de modificacion, una vez se haya suscrito el contrato, requerira autorizacién escrita de
la CONTRATANTE.

9. Para efectos impositivos, a los consorcios y uniones temporales se les aplicara el régimen previsto en
el Estatuto Tributario.

2.1.3. CEDULA DE CIUDADANIA O SU EQUIVALENTE
En caso de persona natural el proponente debera allegar copia de la cédula de ciudadania por ambas caras.
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En caso de persona juridica, el proponente debera allegar copia por ambas caras de la cédula de ciudadania
del representante legal.

En caso de persona natural extranjera con domicilio en Colombia y de persona juridica extranjera con
establecimiento de comercio o sucursal en Colombia, se debera allegar copia de la cédula de extranjeria o
permiso de residencia del proponente persona natural o del representante legal de la persona juridica o
administrador de la sucursal.

En caso de persona natural extranjera sin domicilio en Colombia y de persona juridica extranjera sin
establecimiento de comercio o sucursal en Colombia, se deberd allegar copia del pasaporte del proponente
persona natural o del representante legal de la persona juridica.

2.1.4. CERTIFICADO DE RESPONSABILIDAD FISCAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA
REPUBLICA

Presentar el Certificado de Responsabilidad Fiscal emitido por la Contraloria General de la Republica, del
proponente en caso de persona natural y del proponente y del representante legal en caso de personas
juridicas, en el cual se indique que no se encuentra(n) reportado(s). Dicho certificado debera haber sido
expedido dentro de los treinta (30) dias calendario anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de
seleccion. En caso de no aportar el certificado, la CONTRATANTE al momento de la verificacién, consultara los
antecedentes correspondientes, en la pagina web de la Contraloria General de la Republica.

La persona natural y juridica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, debera igualmente presentar la
certificacion de que trata el inciso anterior, en el cual conste que no se encuentra reportado; en caso de no
aparecer registrada debera acreditar dicho requisito con el documento equivalente en su pais de origen, salvo
que este requisito o la autoridad no esté establecida, para lo cual el proponente asi lo debera manifestar bajo
la gravedad de juramento.

2.1.5. CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

Presentar el Certificado de Antecedentes Disciplinarios emitido por la Procuraduria General de la Nacion, del
proponente en caso de persona natural, y del proponente y representante legal en caso de persona juridica, en
el cual se certifique que no se encuentra(n) reportado(s) como inhabilitado para contratar en el Sistema de
Informacién de Registro de Sanciones y Causas de Inhabilidad “SIRI” de la Procuraduria General de la Nacion.
Certificado que deberé tener fecha de expedicion no mayor a treinta (30) dias calendario, anteriores a la fecha
de cierre del presente proceso de seleccidon. En caso de no aportar el certificado, la CONTRATANTE al
momento de la verificacion, consultara los antecedentes correspondientes.

La persona natural y juridica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, debera igualmente presentar la
certificacién de que trata el inciso anterior, en el cual conste que no se encuentra reportado; en caso de no
aparecer registrada debera acreditar dicho requisito con el documento equivalente en su pais de origen, salvo
que este requisito o la autoridad no esté establecida, para lo cual el proponente asi lo debera manifestar bajo
la gravedad de juramento. Lo anterior, sin perjuicio que la CONTRATANTE al momento de la verificacion
consulte los antecedentes correspondientes en la pagina web de la Procuraduria General de la Nacién.

2.1.6. CONSTANCIA ANTECEDENTES JUDICIALES

Presentar la constancia de consulta de antecedentes judiciales suministrado por la Policia Nacional para el
proponente, sea persona natural o juridica o los miembros del consorcio o union temporal o sus representantes.
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2.1.7. AUTORIZACION PARA EL EJERCICIO TEMPORAL DE LA PROFESION EN COLOMBIA

En el evento que el proponente seleccionado ofrezca personal de profesion ingeniero o profesion auxiliar o a
fin, titulado y domiciliado en el exterior, debera presentar al supervisor para la suscripcién del acta de inicio el
permiso temporal expedido por el Consejo Profesional Nacional de Ingenieria y sus Profesiones Auxiliares -
COPNIA, para el ejercicio temporal de la profesién en Colombia sin matricula profesional, certificado de
inscripcion profesional o certificado de matricula, segun el caso.

2.1.8. GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA

El proponente sea persona natural o juridica, nacional o extranjera, debera constituir a su costa y presentar
con su oferta una garantia de seriedad de la propuesta expedida por una Compafiia de Seguros legalmente
establecida y autorizada para funcionar en Colombia, a favor de entidades particulares, asi:

La garantia de seriedad de la propuesta se debe constituir en los siguientes términos:

1. Amparos de la Garantia de Seriedad: La Garantia de Seriedad debera cubrir los perjuicios derivados
del incumplimiento del ofrecimiento.

2. Valor asegurado: La Garantia de Seriedad debera ser equivalente al 10% del valor total del
presupuesto del proyecto.

3. Vigencia: La Garantia de Seriedad debera tener una vigencia de cuatro (4) meses contados a partir
de la fecha prevista para el cierre del proceso y en caso de la prorroga del cierre, debera constituirse a
partir de la nueva fecha del cierre.

4. Asegurado/Beneficiario: El asegurado/beneficiario es el PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO —
ASISTENCIA TECNICA FINDETER FIDUCIARIA BOGOTA S.A. NIT 830.055.897-7

5. Tomador/Afianzado: La Garantia de Seriedad debera tomarse con el nombre del proponente como
figura en el documento de identidad y tratdndose de consorcio o unién temporal a nombre de éste y no de
su representante legal y debera indicar los integrantes del mismo y su porcentaje de participacion segun
conste en el documento de constitucion.

6. Se debe aportar el soporte de pago de la prima. No es de recibo la certificacion de No expiracion por
falta de pago, ni soporte de transaccion electrénica.

Con la presentacion oportuna de la propuesta, se entiende que la misma es irrevocable y que el proponente
mantiene vigentes todas las condiciones durante toda la vigencia de la pdliza, incluidas las prorrogas de los
plazos que llegaren a presentarse de acuerdo con los términos de referencia y sus respectivas adendas.

Cuando no se allegue la garantia de seriedad de la propuesta y/o esta no contenga los requerimientos de los
términos de referencia, el proponente debera aclarar o subsanar los mismos y remitir las modificaciones dentro
del término perentorio que para el efecto fije la entidad CONTRATANTE, so pena de rechazo de la propuesta
si no cumple.

Los proponentes no favorecidos con la adjudicacién del contrato, una vez finalizado el proceso de seleccién,
podran presentar peticidn suscrita por el representante legal para que se le devuelva el original de la garantia
de seriedad de la oferta.

2.1.9. REGISTRO UNICO TRIBUTARIO O SU EQUIVALENTE

El proponente sea persona natural o juridica, nacional o extranjera, con domicilio y/o sucursal en Colombia,
debera presentar el certificado de Registro Unico Tributario - RUT.
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En caso de ser el proponente persona natural o juridica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, no
aplica este requisito para la presentacion de la propuesta, pero si resulta adjudicatario debera inscribirse en el
Registro Unico Tributario (RUT) ante la Direccion de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia.

2.1.10. CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS GENERALES DE
SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES

El proponente deberé acreditar que se encuentra al dia a la fecha de cierre del proceso de seleccion, con el
pago de los aportes parafiscales generados de la némina de sus empleados de los Ultimos seis (6) meses con
destino a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensacion
Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje.

En caso tal que NO se encuentre obligado a cancelar aportes parafiscales y de seguridad social, por no tener
personal a cargo, debera declarar esta circunstancia bajo la gravedad de juramento.

En el evento que NO se encuentre obligado a cancelar aportes a SENA, ICBF y Salud por encontrarse en los
supuestos establecidos en la Reforma Tributaria (Ley 1607 de 2012 — Decreto 1828 de 2013) y pagar el
Impuesto sobre la renta para la Equidad CREE, debera declarar esta circunstancia bajo la gravedad de
juramento y asi mismo aportar la certificacion de cumplimiento de pago de aportes a pensiones, riesgos
profesionales y Cajas de Compensacion generados de la nomina de los empleados de los seis (6) meses
anteriores a la fecha de cierre.

En las anteriores circunstancias, las personas juridicas lo haran mediante certificacion expedida y firmada por
el revisor fiscal (cuando de acuerdo con la Ley esté obligado a tenerlo o cuando por estatutos asi se dispuso),
o por el representante legal cuando no esté obligado a tener revisor fiscal. Si el proponente es una persona
natural la acreditacién de este pago se hara mediante declaracion juramentada.

La persona natural nacional deberd ademés acreditar el cumplimiento de esta obligacién con la planilla o
comprobante de pago de los aportes a la seguridad social y aportes parafiscales (si aplican) como minimo del
mes inmediatamente anterior a la fecha prevista para el cierre de la presente convocatoria.

2.1.11. REQUERIMIENTO TITULACION COMO INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO PERSONA NATURAL

En consonancia con lo previsto en la Ley 842 de 2003 y con el fin de no permitir el ejercicio ilegal de la Ingenieria,
la persona natural que pretenda participar en la presente convocatoria, ya sea de manera individual 0 como
integrante de un proponente plural (consorcio o union temporal), debera acreditar que posee titulo como
Ingeniero Civil o Arquitecto, para lo cual debera adjuntar copia de su matricula profesional y copia del certificado
de vigencia de matricula profesional expedido por el COPNIA o por el CPNAA segUln corresponda, el cual se
debe encontrar vigente.

2.1.12. ABONO DE LA OFERTA
Si el representante legal o apoderado del proponente individual persona juridica nacional o extranjera o el
representante legal 0 apoderado de la estructura plural, no posee titulo de Ingeniero Civil o Arquitecto, la oferta
debera ser avalada por un Ingeniero Civil, para lo cual debera adjuntar copia de su matricula profesional y copia
del certificado de vigencia de matricula profesional expedida por el COPNIA, el cual se debe encontrar vigente.

2.1.13. CERTIFICACION DEL REVISOR FISCAL
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La persona juridica nacional o extranjera con domicilio y/o sucursal en Colombia, debera allegar certificacién
expedida por el Revisor Fiscal en el que conste si se trata de una sociedad andnima abierta o cerrada. Este
requisito solo sera exigible para las sociedades anoénimas.

La persona juridica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, debera acreditar este requisito con el
documento equivalente en su pais de origen. El documento equivalente aportado se entendera prestado bajo
la gravedad de juramento, situacion que se entendera prestado con la presentacion de la propuesta.

2.1.14. SISTEMA DE ADMINISTRACION DE LAVADO DE ACTIVOS Y ADMINISTRACION DEL
TERRORISMO

El proponente, su representante legal o su apoderado, segun corresponda, no podran encontrarse reportados
en el Sistema de Administracion del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiacion del Terrorismo —
SARLAFT. En consecuencia, con la presentacién de la propuesta se entendera otorgada la autorizacién para
realizar esta verificacion.

2.1.15. CARTA DE CUPO DE CREDITO PRE-APROBADO

El proponente nacional o extranjero con o sin sucursal en Colombia, debera presentar con la propuesta una o
varias carta(s) de cupo de crédito pre-aprobado, las cuales deben cumplir con lo establecido en los requisitos
habilitantes de orden financiero de que tratan los presentes términos de referencia.

2.1.16. CARTA DE CUPO CREDITO APROBADO

El proponente seleccionado debera presentar al PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO - ASISTENCIA
TECNICA FINDETER FIDUCIARIA BOGOTA S.A. dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a la
publicacion del acta de seleccion emitida por el Comité Fiduciario, la Carta Cupo de Crédito Aprobada en firme,
libre y/o disponible que indique expresamente que el cupo de crédito se direcciona a esta convocatoria y que
el monto comprometido no podra ser utilizado en otros procesos contractuales.

En caso de no presentar la Carta Cupo de Crédito Aprobada cumpliendo con los requisitos dentro del término
establecido en el inciso anterior, el Comité Fiduciario previo agotamiento del debido proceso, podré seleccionar
como adjudicatario al proponente ubicado en segundo lugar de elegibilidad y asi sucesivamente; en caso de no
haber segundo ubicado en orden de elegibilidad el Comité Fiduciario declarara desierto el proceso.

La carta de cupo de crédito aprobado debera estar firmada por un representante legal de la entidad financiera
ylo el gerente de oficina o sucursal que la expide o su equivalente.

En caso que la carta de cupo de crédito esté firmada por Representante Legal y este no se encuentre inscrito
ante la Superintendencia Financiera de Colombia, se debera adjuntar documento idéneo donde se evidencie el
nombramiento.

La Entidad Contratante se reserva el derecho de efectuar las consultas que considere necesarias ante la
Superintendencia Financiera de Colombia y/o ante la entidad bancaria que emita la carta cupo de crédito.

Cuando la carta de cupo de crédito la firma un gerente de oficina o sucursal o su equivalente, se debera adjuntar
el documento idéneo mediante el cual se acredite la facultad para realizar este tipo de operaciones.

2.1.17. CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA (FORMATO 1) debidamente suscrita.
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2.1.18. CERTIFICADO DE PAGO DE APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD
SOCIAL INTEGRAL (FORMATO 2) debidamente suscrito.

2.1.19. FORMATO EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE (FORMATO 3)
2.1.20. FORMATO PROPUESTA ECONOMICA. Sobre N° 2 (FORMATO 4)

21.21. FORMATO ANALISIS DETALLADO DEL A.LU. (FORMATO 5). El cual se debera presentar
Unicamente por el proponente seleccionado para la suscripcion del acta de inicio.

2.1.22. FORMATO DECLARACION JURAMENTADA BENEFICIARIO REAL (FORMATO 6) debidamente
suscrito.

2.1.23. FORMATO DE DECLARACION JURAMENTADA INEXISTENCIA CONFLICTO DE INTERES
(FORMATO 7) debidamente suscrito.
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) SUBCAPITULO Il ) ]
VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES DE CARACTER JURIDICO, TECNICO Y FINANCIERO
3.1. REQUISITOS HABILITANTES
FINDETER adelantaré la verificacién de los requisitos habilitantes de caracter juridico, financiero y técnico, asi:

a. Verificacion Juridica: Consiste en la verificacion del cumplimiento de la totalidad de los requisitos
legales y los exigidos en los términos de referencia.

b. Verificacion Técnica: Consiste en la verificacion del cumplimiento de las especificaciones establecidas
en los términos de referencia y el cumplimiento de los criterios minimos exigidos desde el punto de vista de
experiencia.

C. Verificacién Financiera: Consiste en la verificacion de los factores de orden financiero establecidos en
los presentes términos de referencia.

3.1.1. REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN JURIDICO
El proponente para habilitar su propuesta debera cumplir con los siguientes requisitos de orden juridico y aportar
con la propuesta todos los documentos legales exigidos en los términos de referencia, en particular los
contenidos en el acapite de documentos y requisitos de la propuesta.
3.1.2. REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN FINANCIERO
Para que la propuesta sea considerada habil financieramente, el proponente nacional, extranjeros con sucursal
en Colombia y proponentes extranjeros sin sucursal en Colombia, deberan presentar una o varias carta(s) de
cupo de crédito pre aprobado, que cumplan con los siguientes requisitos:
3.1.2.1. Se debe presentar carta de certificacion de cupo de crédito pre aprobado en original expedida
por una entidad financiera vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia. No se aceptaran
por medio electrdnico, ni fotocopias.

3.1.2.2. El cupo de crédito a certificar en la carta, es el cupo de crédito pre aprobado, expresién que
debe estar incorporada de manera explicita en el texto de la certificacion.

3.1.2.3. Razdn social de la entidad financiera que expide la certificacion.

3.1.2.4. Nombre completo y cargo del representante de la entidad financiera que expide la
certificacion.

3.1.2.5. La carta de cupo de crédito pre aprobado debera estar firmada por un representante legal de
la entidad financiera y/o gerente de oficina o sucursal que la expide o su equivalente.

3.1.2.6. Deberéa contener numero telefénico y/o correo electrénico de contacto.
3.1.2.7. En las propuestas presentadas a través de Consorcio o Union Temporal, el integrante que

aporte el mayor cupo de crédito, deberéa tener una participacion en el consorcio y/o union temporal, no
menor al 30%.
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3.1.2.8. La fecha de expedicion de la carta debe ser inferior a sesenta dias (60) de antelacién a la
fecha de cierre de la convocatoria.

3.1.2.9. La entidad verificara que la carta de cupo crédito pre aprobado al oferente es por un monto
igual o superior al 30% del presupuesto de la convocatoria.

Se podra presentar una misma carta de cupo de crédito en mas de una de las convocatorias del Programa
Infraestructura en Entornos Institucionales y Culturales - Findeter.

Conforme a lo anterior, la carta de cupo de crédito debera estar dirigida a las convocatorias del Programa
Infraestructura en Entornos Institucionales y Culturales - Findeter, bajo las siguientes alternativas:

a) Estar dirigida especificamente a esta convocatoria; en tal caso no se acepta la presentacion del mismo cupo
de crédito para diferentes convocatorias en curso.

b) Estar dirigida a las convocatorias del Programa Infraestructura en Entornos Institucionales y Culturales —
Findeter.

Cuando se opte por esta opcion, la asignacion del cupo de crédito se hara en primer lugar, a la convocatoria
del Programa Infraestructura en Entornos Institucionales y Culturales — Findeter de la primera fecha de
adjudicacion, y asi en orden ascendente.

Sin perjuicio de la opcion por la cual haya optado el proponente, podré subsanar el monto faltante siempre y
cuando este dentro del plazo estipulado para subsanaciones, en caso que esta etapa ya se haya cerrado, la
propuesta sera RECHAZADA.

3.1.2.10. Que acredite, al momento de la presentacion de la propuesta, una vigencia minima
de tres (3) meses contados a partir de la fecha de cierre de la convocatoria establecido en el
cronograma o en las adendas que se expidan para tal fin.

No se aceptara la presentacion de cupos de sobregiro, ni de tarjeta de crédito, ni CDT, ni cuentas de ahorro, ni
bonos, ni titulos valores, ni documentos representativos de valores, ni garantias bancarias y/o cartas de crédito
stand by, ni cupos de factoring, ni ningun tipo de mecanismo que no corresponda a un cupo de crédito.

La entidad contratante se reserva el derecho de consultar los aspectos que estimen convenientes de la carta
de cupo de crédito. La carta de cupo de crédito podra confirmarse en cualquier etapa de la convocatoria, antes
de la adjudicacién de la misma. En caso que al momento de la verificacion de la carta de cupo de crédito la
entidad financiera confirme una disminucién del valor del cupo, el proponente podra subsanar el monto faltante
siempre y cuando este dentro del plazo estipulado para subsanaciones, en caso que esta etapa ya se haya
cerrado, la propuesta sera RECHAZADA.

Nota: En caso de consorcios o Uniones Temporales para la evaluacion financiera del cupo de crédito se
efectuara la suma aritmética de cada valor de cupo presentado por cada uno de los integrantes, igualmente se
efectuara la suma aritmética de cada valor de cupo de crédito de las cartas de cupo crédito, presentadas por el
proponente.

3.1.3. REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN TECNICO

Para habilitar la propuesta se verificara si los proponentes cumplen con los siguientes criterios de experiencia

minimos exigidos:
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3.1.3.1. EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE

Se verificara que el proponente acredite experiencia especifica en CONSTRU(}CI()N DE EDIFICACIONES.
Para efectos de acreditar la experiencia, el proponente debera presentar MINIMO UNO (1) Y MAXIMO
CUATRO (4) CONTRATOS Y/O PROYECTOS terminados, que cumplan las siguientes condiciones:

o Elvalor de los contratos y/o proyectos terminados y aportados deberan sumar un valor igual o superior
a 1.5 veces el valor del PRESUPUESTO ESTIMADO (PE), expresado en SMMLYV.

o Elvalorde Uno (1) de los contratos y/o proyectos aportados, debe ser igual o superior a 0.50 veces el
PRESUPUESTO ESTIMADO (PE) expresado en SMMLV.

e Uno (1) de los contratos ylo proyectos aportados deberd acreditar experiencia especifica en
CONSTRUCCION DE EDIFICACIONES que de manera taxativa deberan ser en cualquiera de las
siguientes tipologias: Colegios o Universidades o Escuelas y/o Centros Educativos u Hospitales o
clinicas o Centros de Desarrollo Infantil o Establecimientos Penitenciarios o Bibliotecas o centros de
convenciones o areas cubiertas en construccién de proyectos de vivienda (con un nimero igual o
superior a 40 unidades de vivienda o 1.500 m2 de area construida cubierta). Para las anteriores
tipologias el area de construccion cubierta de al menos un (1) proyecto debera ser igual o superior a
1.500 m2 o con un nimero igual o superior a 40 unidades de vivienda (cuando el proyecto aportado
corresponda a proyectos de vivienda).

NOTA: Para efectos del presente proceso, se entiende por:

EDIFICACIONES: aquellas construcciones fijas de caracter permanente y cubiertas, de uno o mas pisos, de
tipo Institucional publicas o privadas.

AREA CUBIERTA: la parte edificada que corresponde a la suma de las superficies de los pisos, excluyendo
azoteas y areas sin cubrir o techar.

Nota 2: Para el presente proceso de seleccion NO se acepta la experiencia relacionada con contratos de
Adecuacion o Remodelacion. Asi mismo no se acepta la experiencia en construccion de bodegas ni plazas de
mercado, ni polideportivos.

3.1.31.1. REGLAS PARA LA ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL
PROPONENTE
A. Cuando se presenten certificaciones o constancias de experiencia especifica ejecutada en cualquier

tipo de figura asociativa, las actividades para cada uno de los integrantes se cuantificaran en forma individual
de la siguiente manera:

Cuando la participacién fue igual o mayor al cincuenta por ciento (50%) se tendra en cuenta las
cantidades de obra ejecutadas en su totalidad. Si la participacién fue menor al cincuenta por ciento (50%), se
cuantificara en proporcion al porcentaje de participacion que haya tenido el integrante en la respectiva figura
asociativa.

En el evento que un contrato o proyecto que se aporte para la experiencia haya sido ejecutado por un
proponente plural, y dos (2) o0 mas de sus integrantes conformen un proponente plural para participar en el
presente proceso, dicho contrato o proyecto se entendera aportado como un (1) solo contrato o proyecto y se
tendra en cuenta para el aporte de la experiencia, la sumatoria de los porcentajes de los integrantes del
Consorcio 0 Unién Temporal que ejecutaron el contrato, y que estan participando en el presente proceso.
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Cuando se presente este caso se tendrd en cuenta el contrato en la totalidad de la participacion de los
integrantes que conformaron el proponente plural que adquirié la experiencia y que se encuentren participando
en el presente proceso de seleccion.

Y en el evento que alguno de los integrantes tenga participacion del 50% o mas, dicho contrato se entenderé
aportado como un (1) solo contrato o proyecto y solo se cuantificara bajo esta regla la experiencia de este
proponente. El porcentaje de participacion de los demas integrantes en dicho contrato o proyecto no se podra
acumular, por cuanto, no se podra acreditar sino hasta el 100% de la experiencia ejecutada en el contrato o
proyecto aportado.

i El valor del contrato se cuantificara en proporcion al porcentaje de participacion que haya tenido el
integrante en la respectiva figura asociativa.

ii. Podra acumularse la experiencia especifica individual para cada uno de los miembros con el fin de
alcanzar el cien por ciento (100%) de la experiencia especifica requerida

iv. En ninglin caso podra acumularse la experiencia especifica acreditada a la de otro de sus miembros
con el fin de alcanzar el 50% de la experiencia especifica individual requerida.

Para efectos de contabilizar la proporcién de la experiencia especifica, se tendra en cuenta la unidad de medida
de la estructura, de la experiencia especifica que se esta requiriendo acreditar.

B. Cuando se requiera experiencia especifica en determinada actividad, y se exijan un valor determinado de
la misma, solo se tendra en cuenta, la actividad y el valor correspondiente a esta

C. No se acepta la acreditacién de experiencia de sociedades controladas por el proponente o por los
miembros de la estructura plural, o de su matriz, o de sociedades controladas por su matriz, o de la filial o
sus subordinadas.

D. No se aceptara experiencia derivada de contratos o proyectos escindidos.

E. No se acepta la acreditacion de experiencia de sociedades controladas por el proponente o por los
miembros de la estructura plural, o de su matriz, o de sociedades controladas por su matriz, o de la filial o
sus subordinadas. Tratandose de sucursales de sociedades extranjeras sélo se aceptara la experiencia de
la respectiva sucursal.

F. Conversion a salarios minimos mensuales legales vigentes (SMMLV) se efectuara de acuerdo con el
valor total ejecutado del contrato o proyecto a la fecha de terminacion o de la fecha de suscripcion del acta de
entrega y recibo final del mismo, de acuerdo con el valor del salario minimo Colombiano vigente para la dicha
fecha.

Para efectos de la conversion a salarios minimos, en caso que el proponente presente soportes tanto de la
fecha de terminacion y de la fecha de suscripcion del acta de entrega y/o recibo final, la fecha que sera tomada
para la conversion, sera la de terminacion del contrato.

En el evento que el proponente no presente con la propuesta o cuando, dentro de la etapa correspondiente, se
le requiera documentos que cumplan con las condiciones establecidas en las alternativas de acreditacion de
experiencia, en donde se pueda verificar el valor total ejecutado del contrato, con el objeto de realizar el célculo
de los SMMLYV, dicho contrato o proyecto no seré tenido en cuenta para acreditar este criterio de experiencia.

Para los anteriores efectos, el evaluador igualmente convertird el presupuesto estimado de la convocatoria a
Salarios Minimos Mensuales Legales vigentes a la fecha del cierre.
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G. La experiencia especifica del proponente podréa acreditarse mediante el cumplimiento de las siguientes
alternativas:

Alternativa A. Mediante presentacién de certificacion o constancia expedida por la entidad contratante, en la
que conste el objeto del contrato o proyecto, el valor total o final, la fecha de terminacién, el porcentaje de
participacién del proponente, las actividades y/o productos requeridos como experiencia especifica y el
cumplimiento y/o liquidacién del contrato o proyecto. En ningun caso se aceptara la certificacion o constancia
expedida tnicamente por el interventor.

Alternativa B. En el evento de no disponerse de la certificacion de que tratan los literales anteriores, se debera
adjuntar copia del contrato con su correspondiente acta de terminacién, o de entrega y recibo final, o acta de
liquidacién, donde conste la ejecucidn del mismo, el valor final del contrato, y se evidencie el afio de terminacién,
la cual debera venir suscrita segun corresponda, por el Interventor y/o supervisor y/o representante de la entidad
contratante y el Contratista

Alternativa C. Para el caso de proyectos de vivienda (con un nimero igual o mayor a 25 unidades de vivienda
ylo 1000 m2 de area construida cubierta), podra certificarse con copia de la Licencia de construccion
acompanada de: Certificacién de la alcaldia municipal donde se conste la ejecucion del proyecto o certificado
de habitabilidad o certificacion de la Fiduciaria en la cual se conste la constitucion del encargo fiduciario para la
ejecucion del Proyecto y al proponente como Fiducomitente Constructor. Se tomard como valor ejecutado el
certificado por la contratante, a falta de este, se tomara el certificado por la Fiduciaria, y en ausencia de este,
el valor ejecutado se podré certificar por el Revisor Fiscal cuando el proponente de acuerdo con la Ley esté
obligado a contar con Revisor Fiscal o cuando por estatutos asi se dispuso. Cuando no esté obligado a contar
con Revisor Fiscal podra certificarse por el Contador Publico y el representante legal.

En todo caso, no se aceptaran experiencias y/o certificaciones donde la participacion del interesado haya sido
como subcontratista, al igual que no se aceptaran auto certificaciones, entendidas como: i) Cualquier
certificacion expedida por el oferente para acreditar su propia experiencia. ii) Cualquier certificacion expedida
por figuras asociativas en la que el oferente o los integrantes de la misma hayan hecho parte.

Cuando los documentos de las alternativas de acreditacion no contengan la informacién que permita su
verificacion, el proponente podré anexar copia de los documentos soportes que sean del caso (siempre y
cuando sean expedidos por la entidad contratante o entidad publica), que permitan evidenciar la ejecucion del
contrato o proyecto o tomar la informacién que falte.

No obstante, la Entidad se reserva el derecho de verificar la informacion suministrada por el proponente y de
solicitar las aclaraciones u otros documentos que considere convenientes para acreditar la experiencia.

En ninguin caso el proponente podra cambiar o reemplazar los contratos o proyectos presentados inicialmente
con la propuesta para acreditar la experiencia técnica requerida, ya que no seran tenidos en cuenta, de estos
solamente se podra aclarar, aportar informacién o documentos relacionados cuando la entidad asi lo requiera.

En el evento en que en las alternativas antes previstas no se informe el porcentaje de participacion del
proponente plural, éste deberad aportar el documento de constitucion de la figura asociativa o acuerdo de
voluntades en donde se evidencie dicho porcentaje.

Para el presente proceso no es valido acreditar la experiencia a través de contratos ejecutados bajo la
modalidad de Administracién Delegada. No sera considerada la experiencia que se pretenda acreditar con
Convenios Interadministrativos para cuyo desarrollo se haya subcontratado la totalidad de la ejecucién del
proyecto que se pretende acreditar.
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En caso de presentarse para efectos de acreditacion de la experiencia mas de un formulario 0 un nimero mayor
de contratos o proyectos al maximo requerido, sera objeto de verificacion el primer formulario que aparece en
orden consecutivo foliado y de él los primeros contratos o proyectos relacionados en el formato 3, en su orden,
y hasta el nimero maximo sefialado en los términos de referencia. En caso de aportar mas de un contrato o
proyecto o una certificacién de varios contratos o proyectos y el proponente no sefiale o sefiale parcialmente
en el formato los que requiere sean tenidos en cuenta para efectos de habilitacidn, se tomaran en cuenta los
contratos o proyectos de mayor valor total ejecutado y hasta el nimero méximo requerido en los términos de
referencia.
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. SUBCAPITULO IV
EVALUACION Y CALIFICACION DE LAS PROPUESTAS

4.1.  CRITERIOS DE EVALUACION Y CALIFICACION DE LAS PROPUESTAS

La asignacién del puntaje a las propuestas, de acuerdo con los patrones preestablecidos en estos términos de
referencia, serd realizada por los evaluadores de la CONTRATANTE. Se seleccionara la propuesta mejor
calificada y que por ello resulte ser la mas favorable para la entidad y para los fines que ella busca con esta
contratacion, para esto se tendra en cuenta que el puntaje maximo de la evaluacion sera de cien (100) puntos,
resultantes del siguiente factor y criterio de evaluacién:

FACTOR DE CALIFICACION PUNTAJE
Evaluacion Econémica 100 puntos
TOTAL 100 puntos

41.1. EVALUACION PROPUESTA ECONOMICA

En audiencia realizada en el lugar y fecha establecidos en el cronograma de proceso, se llevara a cabo la
apertura del sobre No. 2 de las propuestas habilitadas en los aspectos juridicos, financieros y técnicos.

En dicha audiencia se dara lectura del valor total de cada una de las propuestas incluido IVA, A.l.U. En el evento
que el formato de oferta econdmica de la propuesta no tenga diligenciada la casilla correspondiente al “Valor
total de la propuesta” la entidad procedera a realizar la sumatoria de los valores correspondientes a los
siguientes conceptos: propuesta, IVA sobre la utilidad, total costos directos administracion, imprevistos y
utilidad.

Una vez surtida la audiencia de apertura del sobre No. 2, la Entidad procedera a realizar la revision de las
propuestas durante el término establecido en el cronograma del proceso, de la siguiente manera:

1. En caso que cualquier valor de la oferta econémica de algin proponente se presente con decimales,
la entidad procedera a ajustar el valor redondeandolo al peso, cuando la fraccion decimal del peso sea
igual o superior a cinco lo aproximara por exceso al peso y cuando la fraccién decimal del peso sea inferior
a cinco lo aproximara por defecto al peso.

En el evento que el formato de propuesta econdmica presentado por el proponente presente errores en la
descripcidn de los items y/o en la unidad correspondiente y/o en las cantidades, se entendera que el
proponente acoge en su integridad la descripcién y/o unidades y/o cantidades establecidas para el
respectivo item y/o unidad y/o cantidad en los términos de referencia de la convocatoria. En tal caso, se
realizara la respectiva correccién de la propuesta econdmica y los resultados seran los que se tomaran
para efectos de la evaluacion.

2. Enelevento que la propuesta econdmica no contenga el valor de la propuesta, de alguna de las etapas
o de alguno de los items, o el mismo no contenga un precio o se haya diligenciado en cero o con algun
simbolo, la propuesta sera rechazada.

3. Si existiere discrepancia entre letras y cifras, prevalecera el monto expresado en letras

4. Se realizaré la verificacion y correccion de las operaciones aritméticas de las propuestas.
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5. En caso de error en las sumas, el resultado total correcto sera el que se obtenga de revisar dichas
sumas.

6. Seran rechazadas las propuestas que después de realizar los pasos anteriores, presente al menos
una de las siguientes condiciones:

a. Cuando no se incluya el IVA o el AlU en la propuesta econdmica.

b. Cuando la propuesta econémica presentada para alguna de las etapas presente un valor corregido
inferior al valor minimo o superior al valor maximo del presupuesto oficial estimado para la respectiva etapa
en los términos de referencia.

c. Cuando el valor total de la propuesta econémica corregida, presente un valor inferior al valor minimo
o superior al valor maximo del valor oficial estimado para la convocatoria en los términos de referencia.

d. Cuando el valor unitario corregido de algun item o unidad sea inferior al minimo o superior al méaximo
del presupuesto estimado para el respectivo item o unidad en los Términos de Referencia.

e. Cuando el componente Administracion del A.l.U. sea superior al 20%.

f.  Cuando el componente Imprevistos del A.l.U. sea superior al 5%.

7. Se tomara como valor de la propuesta econdmica, el valor de la propuesta corregida.

8. De la anterior verificacion se elaborara un informe de evaluacién econémica en el que consten los
resultados de las ofertas econdmicas de todas las propuestas habilitadas, con las respectivas correcciones
aritméticas de acuerdo con los criterios establecidos, si proceden, y la identificacion de las correcciones
efectuadas, el cual se publicard en la fecha establecida en el cronograma del presente proceso de
seleccion.

Los proponentes podran, dentro del término establecido en el cronograma del presente proceso de
seleccion, formular observaciones a dicho informe de evaluacién econoémica. Sin que en ejercicio de esta
facultad, puedan subsanar, modificar 0 mejorar sus propuestas.

9. Vencido el término anterior, se seleccionara el método de ponderacién de la propuesta econémica de
acuerdo con los siguientes métodos:

NUMERO METODO
1 Media aritmética
2 Media aritmética alta
3 Media geométrica
4 Menor valor

Para la determinacion del método se tomaran hasta las centésimas de la Tasa de Cambio Representativa
del Mercado (TRM) que rija para el segundo dia habil siguiente a la fecha de vencimiento del plazo
establecido para presentar observaciones al informe de evaluacién econdémica, de conformidad con las
fechas previstas en el cronograma de esta convocatoria, de acuerdo a los rangos establecidos en el cuadro
que se presenta a continuacion:
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De 00 a24 1 Media aritmética
De 25a49 2 Media aritmética alta
De 50 a 74 3 Media geométrica
De75a99 4 Menor valor

Nota: Esta TRM se tomara del sitio web del Banco de la Republica de Colombia, http://www.banrep.gov.co/series-
estadisticas/see_ts_trm.htm#cotizacion.

a. MEDIA ARITMETICA

Consiste en la determinacion del promedio aritmético de las propuestas econdmicas validas y la asignacion
de puntos en funcién de la proximidad de las propuestas a dicho promedio aritmético, como resultado de
aplicar las siguientes formulas:

1=1
Dénde:
X = Media aritmética
Xi = Valor total corregido de la propuesta i
n = Numero total de las propuestas validas presentadas

Ponderaci6n de las propuestas por el método de la media aritmética.
Obtenida la media aritmética se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:

( X-V : <
100 x| 1-— - para valores menores o iguales a X

Puntajei = l _
X =V -
l 100x|1-—-2 3 para valores mayores a X

Dénde:

X= Media aritmética.

V; = Valor total de cada una de las Ofertas i, sin decimales

i = Ndmero de oferta.

En el caso de propuestas con valores mayores a la media aritmética se tomaré el valor absoluto de la
diferencia entre la media aritmética y el valor de la propuesta, como se observa en la formula de
ponderacioén.

b. MEDIA ARITMETICA ALTA
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Consiste en la determinacion de la media aritmética entre el valor total sin decimales de la propuesta valida
mas alta y el promedio aritmético de las propuestas vélidas y la asignacién de puntos en funcién de la
proximidad de las propuestas a dicha media aritmética, como resultado de aplicar las siguientes férmulas:

o Vmaxt+X
AT 2
Dénde:
X4 = Media aritmética alta.
X = Media aritmética.
Vinax = Valor total corregido de la propuesta mas alta dentro del rango comprendido entre la media aritmética y el

presupuesto de la presente convocatoria

Obtenida la media aritmética alta se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente
formula:

Xa =V . <
100x(1— . para valores menores o iguales a X,

L A
Puntajei = X |
Xa—V, _
Ik 100 % (1 -2 (X— para valores mayores a X
A

Dénde:

X4 = Media aritmética alta.

Vi = Valor total corregido de cada una de las propuestas i habilitadas.

i = Numero de propuesta

En el caso de propuestas con valores mayores a la media aritmética alta se tomara el valor absoluto de la
diferencia entre la media aritmética alta y el valor de la propuesta, como se observa en la formula de
ponderacion.

c. MEDIA GEOMETRICA

El calculo de la media geométrica de obtendré mediante la siguiente férmula:

G= (n.ifPlez * ..* P

n
Diande:
G = Media Geométrica.
n = Nimero de propuestas economicas validas,
F; = Vakor de la propuesta econdmica corregida del propenente i

Establecida la media geométrica se procedera a determinar el puntaje para cada proponente mediante el
siguiente procedimiento:
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Ponderacion de las propuestas por el método de la media geométrica:

Obtenida la media geométrica, se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:

( G-V, _ _
| 100 x (1 - para valores menores o iguales a G

G
Puntajei = _
|G — Vi _
100 x [1—2- e para valores mayores a G
Dénde:
G = Media Geométrica.
Vi = Valor total corregido de cada una de las propuestas i habilitadas.

i = Numero de propuesta.

En el caso de propuestas econdmicas con valores mayores a la media geométrica se tomara el valor
absoluto de la diferencia entre la media geométrica y el valor de la propuesta, como se observa en la
formula de ponderacion.

d. MENOR VALOR

Consiste en establecer la propuesta econdémica de menor valor y la asignacién de puntos en funcion de la
proximidad de las propuestas a dicha Oferta de menor valor, como resultado de aplicar las formulas que
se indican en seguida. Para la aplicacion de este método el grupo evaluador procedera a determinar el
menor valor de las propuestas habilitadas y se procedera a la ponderacion, de acuerdo con la siguiente
formula:

Ponderacion de las propuestas por el método del menor valor:

Obtenido el menor valor se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:
100 *
Puntajei = <(—MIN>>
Vi
Dénde:

Vi n= Valor total corregido de la propuesta con el valor mas bajo dentro de las propuestas habilitadas

V; = Valor total corregido de cada una de las propuestas i que se encuentran por encima de VMIN, y que
fueron habilitadas.

i =Numero de propuesta.

Para todos los métodos descritos se tendra en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor obtenido como
puntaje.

10. Una vez realizada la ponderacion economica de las propuestas habilitadas con el método que
correspondio asignandoles puntajes, se procedera a establecer, el respectivo Orden de Elegibilidad.
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11. Los evaluadores presentaran el resultado de la evaluacién con el orden de elegibilidad, el que se
presentara al Comité Fiduciario del Patrimonio Auténomo administrado por la Fiduciaria con la
recomendacion del orden de elegibilidad de conformidad con la evaluacion efectuada.

12. El Comité Fiduciario del Patrimonio Auténomo administrado por la Fiduciaria o su delegado, hara la
seleccion correspondiente y el acta de seleccion se publicara en los plazos establecidos en el cronograma.
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ANEXO 1
PERSONAL REQUERIDO

Para la ejecucion del contrato, el proponente con la presentacion de la propuesta garantiza que cuenta como
minimo con los siguientes perfiles de personal y dedicaciones minimas y que en caso de ser seleccionado
presentara para verificacion del interventor del contrato, los respectivos soportes de formacion académica y
profesional y de experiencia que acrediten el cumplimiento del siguiente perfil minimo requerido para cada una
de las etapas del proyecto, dichos soportes NO deben presentarse con la propuesta:

11. PERFILES Y DEDICACION DEL PERSONAL MINIMO REQUERIDO PARA ESTUDIOS Y
DISENOS - ETAPA |

BIBLIOTECA PUBLICA EN EL MUNICIPIO DE SIPI Y BIBLIOTECA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE
LITORAL DEL SAN JUAN

Para la ejecucién de esta etapa, el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO debera garantizar el
personal minimo requerido POR CADA PROYECTO, para el desarrollo de la misma segun lo descrito a

continuacion:
Experiencia Especifica Porcentaje
de
.l . Numero de dedicacion
Cant| Cargoa joqnacicn EXP?"e Contratos " . Minima en
- ncia ) Requerimiento particular de
LI Académica | General IO T ylo Experiencia Especifica la
Proyectos P P duracién
Requeridos de la
Etapa
PERSONAL MINIMO
En los contratos y/o proyectos
aportados debera acreditar la
participacion como Director de
Consultoria de estudios y
disefios para la construccion
de edificaciones que de
Director  de manera taxativa deberéa ser en
Consultoria cualquiera de las siguientes
en Proyectos tipologias:  Centros  de
1 CI?irector d,e Arquitecto | 6 afios dg E§tudios y 3 desarrollo infantil y/o Jardines 30%
onsultoria Disefios para Infantiles  y/lo  Hogares
construccién infantles o agrupados,
de instituciones educativas,
Edificaciones. universidades, hospitales,
centros de salud, centros
penitenciarios o similar; Para
las anteriores tipologias el
area de cubierta disefiada del
proyecto debera ser igual o
superior a 1500 m2.
. Arquitecto En los contratos y/o proyectos
1 ,I’S\rqultecto Arquitecto | 4 afios |Disefiador en 3 aportados deberg acregitar la 50%
isefiador e :
proyectos de participacion como Arquitecto
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Experiencia Especifica Porcentaje
de
‘s . Nimero de dedicacion
Cant| Cargoa fonacion EXP?"e Contratos - . Minima en
desempeiiar - neia Como / En: ylo Requerlrplen.to partlcyllar = la
Académica | General Proyectos Experiencia Especifica Tt
Requeridos dela
Etapal
Estudios vy disefiador en proyectos de
Disefios para Estudios y Disefios de
construccion Construccién de edificaciones
de que de manera taxativa
Edificaciones debera ser en cualquiera de
las  siguientes tipologias:
Centros de desarrollo infantil
ylo Jardines Infantiles y/o
Hogares infantiles 0
agrupados, instituciones
educativas,  universidades,
hospitales, centros de salud,
centros  penitenciarios o
similar; Para las anteriores
tipologias el area de cubierta
disefiada del proyecto debera
ser igual o superior a 1500 m2,
En los contratos y/o proyectos
aportados debera acreditar la
participacion como Disefiador
Especialista de estructuras en proyectos
Estructural en de Estudios y Disefios para la
Ingeniero Proyectos de Construccién de edificaciones
Especialista Civil  con Estudios vy de acuerdo a la definicién del
1 Estructural Posgrado 6 afios | Disefios para 2 Titulo K numeral 2.6 de la 15%
en construccion NSR-10 (Grupo de ocupacion
estructuras de institucional), Construccién de
Edificaciones centros  comerciales  y/o
Construccién de edificaciones
en altura (3 pisos 0 més), con
dreas de cubierta disefiada
igual o superior a 2000 m2.
Especialista
Ingeniero en geotecnia En los contratos y/o proyectos
Civil con en proyectos aportados debera acreditar la
1 Especialista Posarad 4 de Estudios y 9 participacion como 10%
. grado afos | . - . 0
Geotecnia en Disefos para Espemqhsta en Geotecnia 0
geotecnia construccién su equivalente, en proyectos
de de infraestructura civil.
Edificaciones
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Experiencia Especifica Porcentaje
de
i . Nimero de dedicacion
Cant| Cargoa fonacion EXP?"e Contratos R - icular d Minima en
desempeiiar - neia Como / En: ylo equerlrplen.to partlcy.ar ¢ la
Académica | General Proyectos Experiencia Especifica Tt
Requeridos dela
Etapal
Ingeniero
civil ylo
Ingeniero Ingeniero
Sanitario y/o Hidrosanitario
| ; En los contratos y/o proyectos
ngeniero s en ) .
., e aportados debera acreditar la
Especialista | Sanitario y Proyectos de articinacion como. Inaeniero
1 | Hidrosanitario | Ambiental 4 afios |Estudios vy 2 participa . nge 30%
s con Disefios para especialista hidrosanitarios o
posgrado en construccion su equivalente, en proyectos
ol area de Ia de de infraestructura civil.
hidraulica, o edificaciones.
la Ingenieria
Sanitaria
Ingenyero En los contratos y/o proyectos
eléctrico o f :
. e aportados debera acreditar la
Especialista Ingem_ero electricista en participacién como Ingeniero
1 o Eléctrico o| 4afos |Proyectos de 2 D L 30%
Eléctrico L i’ especialista  eléctrico, en
Electricista construccién ;
de proyectos de infraestructura
T civil.
edificaciones.
Profesional
Ingeniero ambiental con
Ambiental o experiencia
Ingeniero glnaboraci()n
Supervisor de | civil con de
Seguridad | estudios de documentos
Industrial Y | posgrado en de Seauridad
Salud el area - © oegurida
1 . . 4 anos |Industrial Y 2 N.A 15%
Ocupacional | ambiental o Salud
y medio Profesional 0 onal
ambiente | en Cl:jpauona,
(SISOMA) | Seguridad it
Industrial o Calidad y
salud alda on
ocupacional proyectos de
infraestructur
a.
Profesional Profesional
de Arquitecto o de
1 | Programacion | Ingeniero | 4 afios |programacion 3 N.A 30%
y Civil de obra,
Presupuesto elaboracién
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Experiencia Especifica Porcentaje
de
‘s . Numero de dedicacion
Cant| Cargoa FETEE EXP?"e Contratos I . Minima en
~ ncia ) Requerimiento particular de
desSnpRiay Académica | General RIS A ylo Experiencia Especifica la
Proyectos duracion
Requeridos de la
Etapal
de
presupuestos
y
especificacion
es técnicas
para
construccion
de
edificaciones.

Adicionalmente al personal descrito en el cuadro anterior, EL CONTRATISTA deberéa contar con el siguiente
personal minimo para la ejecucion de los trabajos:

Una (1) Comisién de Topografia compuesta por un (1) Topdgrafo y dos (2) cadeneros, con una dedicacion del
30% del plazo de ejecucion de los trabajos.

Una (1) Secretaria, Un (1) dibujante y Un (1) Conductor con dedicacion acorde con las necesidades del proyecto

1.2, PERFILES Y DEDICACION DEL PERSONAL MINIMO REQUERIDO PARA EJECUCION
DE OBRA - ETAPAIII

BIBLIOTECA EN EL MUNICIPIO DE SIPI Y BIBLIOTECA EN EL MUNICIPIO DE LITORAL

Para la ejecucion de esta etapa, el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO debera garantizar el
personal minimo requerido POR CADA PROYECTO, para el desarrollo de la misma segun lo descrito a

continuacion:
Experiencia Especifica Porcentaje
AITERD e Requerimiento e
Cant Cargo a Formacion | Experiencia Contratos particular de dedicacion
" | desempefiar | Académica | General Como / En: ylo Experiencia minimaen la
Proyectos Esp ecifica duracién de
Requeridos P la Etapa Il
PERSONAL MINIMO
En uno (1) de 40%
. los  Proyectos
Etl)r;ctor gﬁ ylo  Contratos | Debera estar
Di . . aportados presente en
irector de | Ingeniero Civil 6 AR proyectos de 3 deber acreditar | 1a toma de
Obra o Arquitecto 95| construccion | o -
de a part|0|paC|on decisiones,
Edificaciones. como  Director) ~ enlos
de Obra en la| Comitésde
construccién de | Seguimiento,
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una Edificacién| Comités de
con un area obray
cubierta minima|  cuando
construida de| Findeterlo
1500 m? requiera.
Enuno (1) delos
Proyectos  ylo
Contratos
aportados

Residente de debera acreditar
obra en la participacion
Residente de | Ingeniero Civil 4 Afios proyectos de como Residente 100 %
Obra o0 Arquitecto construccién de Obra en la
de construccion de
Edificaciones. una Edificacion
con un area
cubierta minima
construida de
1500 m2
Responsable
en la
elaboraciéon y
evaluacién de
estudios  de
Ingeniero impacto
Ambiental o ambiental ylo N.A.
Supervisor de | Ingeniero civil elaboraciéon 'y
Seguridad con estudios ejecucion  de
Industrial Y |de posgrado Planes de
Salud en el area - Manejo
Ocupacional |ambiental o 3 Afios Ambiental de 30%
y medio | Profesional en proyectos de
ambiente Seguridad infraestructura.
(SISOMA) Industrial o ylo en
salud elaboracién o
ocupacional ejecucion  de
planes de
seguridad
industrial y
salud
ocupacional.
Trabajador
Social, Profesional
Profesi Psicologo, Social con
rofesional ) . o
Social Somolqgo, 3Afos | experiencia en 20%
Antropdlogo, proyectos de N.A
Comunicador infraestructura
Social 0
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profesional de
areas afines.
Tecndlogo en Tecndlogo con
Administrador Adr_nlnlst_rgmon o Afos | EXPeriencia en 9 NA 100%
de obra y Ejecucion de proyectos de
construcciones infraestructura
Ingeniero
eléctrico o
Especialista Ingeniero electricista en
pecia Eléctrico o 4 afios Proyectos de 2 N.A 5%
Eléctrico L >
Electricista construccion
de
edificaciones.
Ingeniero civil
ylo Ingeniero Ingeniero
Sanitario y/o _ngeniero
Ingeniero Hidrosanitarios
genie en Proyectos
Especialista Sanitario y de Estudios y
. .. | Ambiental con | 4 afios o 2 N.A. 5%
Hidrosanitario Disefios para
posgrado en el oy
. construccion
areadela
o de
hidraulica, o la o
L edificaciones.
Ingenieria
Sanitaria

Adicionalmente al personal descrito en el cuadro anterior, EL CONTRATISTA debera contar con el siguiente
personal minimo para la ejecucién de los trabajos:

Una (1) Comisién de Topografia compuesta por un (1) Topégrafo y dos (2) cadeneros, con una dedicacién del
30% del plazo de ejecucién de los trabajos.

Dos (2) Maestros de obra, con una dedicacion del 100% del plazo de ejecucion de los trabajos, uno para cada
frente de obra o proyecto.

Un (1) Almacenista con una dedicacion del 100% del plazo de ejecucion de los trabajos, uno para cada frente
de obra o proyecto

Un (1) Inspector con una dedicacion del 100% del plazo de ejecucidn de los trabajos, uno para cada frente de
obra o proyecto.

Una (1) Secretaria, Un (1) dibujante y Un (1) Conductor con dedicacion acorde con las necesidades del
proyecto.

El personal anteriormente descrito para los proyectos, sera de caracter obligatorio durante la ejecucion
de cada una de las etapas del contrato, por lo cual, el (los) proponente(s) lo(s) debera(n) tener en cuenta
y considerar en su totalidad para cada una de las etapas.
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ANEXO 2
PRESUPUESTO OFICIAL

Biblioteca Publica en el municipio de Sipi:

PRESUPUESTO OFICIAL BIBLIOTECA PUBLICA CON ESPACIO PARA LA ATENCION A LA
PRIMERA INFANCIA EN EL MUNICIPIO DE SIPI - CHOCO

1. ETAPA 1. EJEC,UCIC')N DE ESTUDIOS Y DISENOS DE LA BIBLIOTECA,Pl'JBLICA, CON ESPACIO
PARA LA ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA EN EL MUNICIPIO DE SIPI - CHOCO

DESCRIPCION VALOR TOTAL
VALOR TOTAL ETAPA DE ESTUDIOS Y DISENOS |  38.081.159,00

ESTUDIOS Y DISENOS BIBLIOTECA PUBLICA EN EL MUNICIPIO DE SIPi (CHOCO) 32.000.974,00

VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR DE LOS ESTUDIOS TECNICOS Y DISENOS 6.080.185,00

2. ETAPA 2. E.!ECUCION DE OBRA CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, DE UNA
BIBLIOTECA PUBLICA CON ESPACIO PARA LA ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA EN EL
MUNICIPIO DE SIPI - CHOCO
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; ; PRECIOS
ITEM DESCRIPCION UND | CANTIDAD UNITARIOS VALOR TOTAL

A VALOR DIRECTO OBRA 724.484.049,00

Sala de lectura general, sala de
1 lectura infantil y zona administrativa M2 189,00 2.770.234,00 | 523.574.226,00
(incluye redes eléctricas)

Zona de servicios: cuarto técnico,
2 deposito y baterias sanitarias. (incluye | M2 25,00 3.654.684,00| 91.367.100,00
redes generales)

Circulaciones, rampas, escaleras y
3 areas de ingreso y salida con cubierta. | M2 159,00 540.283,00| 85.904.997,00
(incluye estructura)

4 |Zonasduras sin cubierta M2 | 3300 356.622,00|  11.768.526.00
(Circulaciones abiertas)

Zonas blandas (arborizacion y

5 empradizacién incluye preparacion del | M2 216,00 54.950,00 11.869.200,00
suelo)

6 g:;rgggtrc])) Perimetral (incluye ML 0,00 0,00

B VALOR COSTOS INDIRECTOS 224.227.812,00

Administracion | 20% 144.896.810,00

Imprevistos | 5% 36.224.202,00

Utilidad | 5% 36.224.202,00

Valor IVA sobre la utilidad | 19% 6.882.598,00

1 COSTO TOTAL OBRA (A +B) 948.711.861,00

9 ggﬁB(I)CIIJCENﬁ(iTIVIDADES CON EJECUCION 60.000.000,00

3. VALOR TOTAL OFERTA (1+2) 1.046.793.020,00

Biblioteca Publica en el municipio de Litoral del San Juan:

PRESUPUESTO OFICIAL BIBLIOTECA PUBLICA CON ESPACIO PARA LA ATENCION A LA
PRIMERA INFANCIA EN EL MUNICIPIO DE LITORAL DEL SAN JUAN - CHOCO
1. ETAPA 1. EJECUCION DE ESTUDIOS Y DISENOS DE LA BIBLIOTECA PUBLICA CON ESPACIO
PARA LA ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA EN EL MUNICIPIO DE LITORAL DEL SAN JUAN -
CHOCO

. VALOR
DESCRIPCION TOTAL

VALOR TOTAL ETAPA DE ESTUDIOS Y DISENOS | 38.081.159,00

ESTUDIOS Y DISENOS BIBLIOTECA PUBLICA EN EL MUNICIPIO DE LITORAL DEL
SAN JUAN (CHOCO)

32.000.974,00
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VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR DE LOS ESTUDIOS TECNICOS Y DISENOS | 6.080.185,00

2. ETAPA 2. EJ,ECUCI(')N DE OBRA CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, DE UNA
BIBLIOTECA PUBLICA CON ESPACIO PARA LA ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA EN EL
MUNICIPIO DE LITORAL DEL SAN JUAN - CHOCO

i : PRECIOS VALOR
ITEM DESCRIPCION UND | CANTIDAD UNITARIOS TOTAL
A VALOR DIRECTO OBRA 624.009.303,00

Sala de lectura general, sala de lectura
1 infantil y zona administrativa (incluye M2 189,00 2.277.456,00 | 430.439.184,00
redes eléctricas)

Zona de servicios: cuarto técnico,
2 depédsito y baterias sanitarias. (incluye | M2 25,00 3.151.380,00 | 78.784.500,00
redes generales)

Circulaciones, rampas, escaleras y
3 areas de ingreso y salida con cubierta. | M2 159,00 539.467,00 | 85.775.253,00
(incluye estructura)

Zonas duras sin cubierta

4 . . . M2 33,00 355.806,00 | 11.741.598,00
(Circulaciones abiertas)
Zonas blandas (arborizacion y
5 empradizacion incluye preparacion del | M2 396,00 43.608,00 | 17.268.768,00
suelo)
6 C.erramle.r]to Perimetral (incluye ML 0,00 0.00
cimentacion)
B VALOR COSTOS INDIRECTOS 193.130.879,00
Administracion | 20% 124.801.861,00
Imprevistos | 5% 31.200.465,00
Utilidad | 5% 31.200.465,00
Valor IVA sobre la utilidad | 19% 5.928.088,00
1 COSTO TOTAL OBRA (A +B) 817.140.182,00
COSTO DE ACTIVIDADES CON EJECUCION
2 | CONDICIONAL 60.000.000,00
3. VALOR TOTAL OFERTA (1+2) 915.221.341,00
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FORMATO 1
CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA

Ciudad y Fecha:

Sefores

PATRIMONIO AUTONOMO

FIDEICOMISO - ASISTENCIA TECNICA FINDETER
FIDUCIARIA BOGOTA S.A.

Teléfonos: 3485400

Calle 67 No. 7-37 Piso 3

Bogota D.C. — Colombia

Referencia: Convocatoria No. PAF-DPR-0-001-2017

Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para participar en la presente
convocatoria cuyo objeto es contratar “LOS “ESTUDIOS Y DISENOS INTEGRALES, CONSTRUCCION Y
PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UNA BIBLIOTECA PUBLICA CON ESPACIO PARA LA ATENCION A
LA PRIMERA INFANCIA UBICADA EN EL MUNICIPIO DE SIPi (CHOCO)” Y “ESTUDIOS Y DISENOS
INTEGRALES, CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UNA BIBLIOTECA PUBLICA CON
ESPACIO PARA LA ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA UBICADA EN EL MUNICIPIO DE LITORAL DEL
SAN JUAN (CHOCO)”

En el evento de resultar aceptada mi propuesta, me comprometo a perfeccionary legalizar el respectivo contrato
en el término sefalado por la entidad y a ejecutar el objeto contractual de acuerdo con los documentos que
hacen parte del presente proceso de seleccion, del contrato, de esta propuesta y las demas estipulaciones de
la misma, en las partes aceptadas por la entidad contratante.

En mi calidad de proponente declaro:

1. Que conozco los Términos de Referencia de la presente convocatoria, sus adendas e informaciones
sobre preguntas y respuestas, asi como los demas documentos relacionados con los trabajos, y acepto
cumplir todos los requisitos en ellos exigidos.

2. De igual forma manifiesto que acepto las consecuencias que se deriven por el incumplimiento de los
requisitos a que se refiere el numeral anterior.

3. Que acepto las condiciones establecidas por la entidad contratante para la ejecucion del proyecto bajo
el esquema de ejecucion establecido en los Términos de Referencia. Entendiendo su estructura y
metodologia.

4. Que en caso de ser aceptada mi propuesta, me comprometo a iniciar la ejecucion del contrato
respectivo, cuando la entidad contratante imparta la orden de iniciacion, y a terminarlo dentro de los plazos
contractuales de acuerdo con lo establecido en los documentos de los Términos de Referencia, la propuesta
y el contrato, respectivamente.

5. Que conozco y acepto en un todo las leyes generales y especiales aplicables a este proceso de
seleccion.
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6. Que conozco detalladamente, en terreno y por informacion de las autoridades competentes, los sitios
en que debo desarrollar el objeto a contratar, sus caracteristicas, accesos, entorno socio econémico,
condiciones climatologicas, geotécnicas y geoldgicas, y que he tenido en cuenta este conocimiento para la
elaboracién de la propuesta y en consecuencia asumo los efectos de esta declaracién.

7. Que con la presentacion de la propuesta garantizo que cuento con el personal minimo requerido, los
perfiles de personal requeridos vy el tiempo de dedicacion y en caso de ser seleccionado presentaré para
verificacion del interventor del contrato previo a la suscripcidn del acta de inicio, debidamente diligenciado,
el Formato Analisis Detallado del A.l.U., y los respectivos soportes de formacién académica y profesional y
de experiencia de dicho personal.

8. Que con la firma de la presente Carta manifiesto bajo la gravedad del juramento que ni yo ni ninguno
de los integrantes del consorcio o de la union temporal o de la persona juridica que represento, nos
encontramos incursos, asi como ninguno de los miembros del consorcio o unién temporal, en ninguna de
las causales de inhabilidad, incompatibilidad y demas prohibiciones consagradas en la Ley para celebrar el
contrato, ni en las causales de conflicto de interés sefialadas en la normatividad que rige el presente proceso
de seleccion.

9. Que lei cuidadosamente los Términos de Referencia de esta convocatoria, sus causales de rechazo y
declaratoria de desierta, y elaboré mi propuesta ajustada a los mismos. Por tanto, conoci y tuve las
oportunidades establecidas para solicitar aclaraciones, formular objeciones, efectuar preguntas y obtener
respuestas a mis inquietudes.

10.  Que conozco y me acojo a las condiciones establecidas por la entidad contratante para el desarrollo
del modelo de contratacién por etapas y me abstendré de realizar reclamaciones derivadas a causa de la
inviabilidad de la realizacién de alguna de las etapas de acuerdo con el modelo o cuando definitivamente
no se avale la ejecucion del proyecto.

11. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi pais de origen no se encuentra establecido la
autoridad que haga las veces de la Contraloria General de la Republica, asi como el requisito de
antecedentes fiscales requisito. [Aplica para personas juridicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en
Colombia] En caso que proceda.

12. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi pais de origen no se encuentra establecido la
autoridad que haga las veces de la Procuraduria General de la Nacion, asi como el requisito de
antecedentes disciplinarios. [Aplica para personas juridicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en
Colombia] En caso que proceda.

13. Igualmente declaro bajo la gravedad de juramento, que toda la informacion aportada y contenida en
folios correspondientes a los documentos, anexos y formularios juridicos, financieros, técnicos y
econdmicos, es veraz y susceptible de comprobacion.

RESUMEN DE LA PROPUESTA:
Nombre o Razén Social del Proponente:
Documento de identidad o NIT:
Representante Legal:
Pais de Origen del Proponente:
(En caso de presentarse la propuesta en consorcio 0 union temporal se debe indicar el nombre y pais de origen
de cada uno de los integrantes).
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VALIDEZ DE LA PROPUESTA: Para todos los efectos, se entenderd que es por una vigencia igual al de la
garantia de seriedad de la propuesta.

PLAZO TOTAL PARA EJECUTAR EL CONTRATO: DIAS / MESES

Me permito informar que las comunicaciones relativas a esta convocatoria las recibiré en:
Direccién:

Ciudad:

Teléfono(s): Teléfono Movil:

Correo Electrdnico:

Atentamente,

PERSONA AUTORIZADA PARA FIRMAR LA PROPUESTA

Firma:

Nombre:

C.C.

(En caso de personas naturales esta carta debe estar firmada por el proponente; en caso de personas juridicas,
consorcios o uniones temporales debera estar firmada por el representante debidamente facultado).

NOTA: Para llenar cuando el Representante Legal del proponente no sea un Ingeniero Civil o Arquitecto.

“Debido a que el suscriptor de la presente propuesta no es Ingeniero Civil ni Arquitecto, yo
(nombres y apellidos) Ingeniero Civil, con Matricula Profesional No.
y C.C. No. de , abono la presente

propuesta”.
(Firma de quien abona la propuesta)
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FORMATO 2
CERTIFICADO DE PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL
INTEGRAL
Ciudad y Fecha:
Sefiores ]
PATRIMONIO AUTONOMO .
FIDEICOMISO - ASIS:rENCIA TECNICA FINDETER
FIDUCIARIA BOGOTA S.A.

Teléfonos: 3485400
Calle 67 No. 7-37 Piso 3
Bogota D.C. — Colombia

Referencia: Convocatoria No. PAF-DPR-0-001-2017

Objeto Convocatoria: CONTRATAR LOS “ESTUDIOS Y DISENOS INTEGRALES, CONSTRUCCION Y
PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UNA BIBLIOTECA PUBLICA CON ESPACIO PARA LA ATENCION A
LA PRIMERA INFANCIA UBICADA EN EL MUNICIPIO DE SIPi (CHOCO)” Y “ESTUDIOS Y DISENOS
INTEGRALES, CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UNA BIBLIOTECA PUBLICA CON
ESPACIO PARA LA ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA UBICADA EN EL MUNICIPIO DE LITORAL DEL
SAN JUAN (CHOCO)”

De las siguientes opciones diligencie la manifestacion expresa bajo la gravedad de juramento que le
corresponda segun el caso:

Yo, , identificado con , €n mi condicién de (marque con una X segun el
caso) Persona Natural ___ Representante Legal Revisor Fiscal _de (Razén social de la compafia)
identificada con Nit , debidamente inscrito en la Camara de Comercio de certifico el pago

de los aportes de seguridad social (pension, salud y riesgos laborales) y de los aportes parafiscales (Instituto
Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensacion
Familiar), cuando a ello hubiere lugar, correspondiente a la ndmina de los Ultimos seis (6) meses calendario
legalmente exigibles a la fecha de presentacion de la propuesta para el presente proceso de seleccion. Lo
anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002.

Yo, , identificado con , €n mi condicion de (marque con una X segun el
caso) Persona Natural ___ Representante Legal Revisor Fiscal __de (Razén social de la compafiia)
identificada con Nit , declaro bajo la gravedad de juramento que no me encuentro obligado al pago

de seguridad social y aportes parafiscales, por no tener personal a cargo.

Yo, como persona natural nacional para acreditar el cumplimiento de esta obligacién aporto con
la propuesta la planilla 0 comprobante de pago de los aportes correspondientes a mi seguridad social y aportes
parafiscales, del mes inmediatamente anterior a la fecha prevista para el cierre de la presente convocatoria.

Yo, , identificado con , en mi condicién de (marque con una X segun el
caso) Persona Natural ___ Representante Legal Revisor Fiscal _de (Razén social de la compafia)
identificada con Nit , certifico el pago de los aportes de pensidn y riesgos laborales y de Caja de

Compensacion Familiar correspondiente a la némina de los Ultimos seis (6) meses calendario legalmente
exigibles a la fecha de presentacion de la propuesta para el presente proceso de seleccion, y asi mismo declaro
bajo la gravedad de juramento que NO me encuentro obligado a cancelar ICBF, SENA y Seguridad Social en

Pagina 134 de 144



111111111111111111

Findeter “' NUEVO PAlS () PESDENCH DELREPBLEA MINCULTURA  “iduciaria Bogotd (

Salud por pagar el Impuesto sobre la renta para la equidad CREE por encontrarme en los supuestos
establecidos en la Reforma Tributaria (Ley 1607 de 2012 — Decreto 1828 de 2013).

En las anteriores circunstancias, la certificacion sera expedida y firmada por el revisor fiscal cuando de acuerdo
con la Ley esté obligado a tenerlo o cuando por estatutos asi se dispuso, o por el representante legal cuando
no esté obligado a tener revisor fiscal.

La anterior certificacion se expide para efectos de dar cumplimiento al articulo 50 de la Ley 789 de 2002 y
demés normas concordantes.

Atentamente,

Revisor Fiscal y/o Representante Legal
Matricula Profesional (Si firma el Revisor Fiscal)
CC.

*Cuando se trate de consorcios 0 uniones temporales, cada uno de sus miembros integrantes debera certificar
el cumplimiento de aportes a seguridad social y parafiscales de que trata este formato N° 2.
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FORMATO 3
EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE PARA HABILITAR LA OFERTA
OBJETO: \
PROPONENTE:
DATOS COMPLETOS DEL INTEGRANTE QUE
APORTA LA EXPERIENCIA:
EXPERIENCIA DEL PROPONENTE PROPUESTA PARA HABILITAR LA OFERTA
ACTIVIDADE PORCENTA
CONT. S VALOR ENTIDAD FECHA FECHA DE JE DE
No. OBJETO EJECUTADA EN CONTRATANT DE FINALIZ. PARIICIPA
SMMLV E INICIO CION (C,
S
uT)
1
2
3

El proponente bajo la gravedad del juramento manifiesta que la informacion antes consignada es veraz y podra
ser consultada en cualquier momento, en consecuencia se responsabiliza de lo aqui consignado. Y se
compromete a presentar los documentos que requieran y que respaldan lo aqui consignado.

Nota 1: En caso de propuestas plurales, cada uno de los miembros que conforman el proponente debera
diligenciar el presente formato, resefiando su aporte a la experiencia que se quiere acreditar.

Nota 2: El presente formulario se debe acompafiar de las correspondientes certificaciones de experiencia o de
los documentos establecidos en las alternativas de acreditacion con los que se pretende cumplir los requisitos
de habilitacion de experiencia. En ningun caso el proponente podréd cambiar o reemplazar los contratos o
proyectos presentados inicialmente con la propuesta para acreditar la experiencia requerida, ya que no seran
tenidos en cuenta. Unicamente podra subsanarse la informacion referente a los documentos inicialmente
presentados, de los cuales solamente se podréa aclarar, aportar informacion o documentos relacionados cuando
la entidad asi lo requiera.

Nota 3: Cuando los documentos de las alternativas de acreditacién no contengan la informacién que permita su
verificacion, el proponente podra anexar copia de los documentos soportes que sean del caso (siempre y
cuando sean expedidos por la entidad contratante), que permitan evidenciar la ejecucion del contrato o proyecto
o tomar la informacién que falte.

Nota 4: El proponente debera indicar en el presente formato el o los contrato(s) que aporta para acreditar cada
una de las condiciones solicitadas como experiencia especifica habilitante.

Nota 5: En caso de presentarse para efectos de acreditacién de la experiencia un nimero mayor de contratos
0 proyectos al méximo requerido, serén objeto de verificacion los contratos o proyectos relacionados en este
formato, en su orden, y hasta el nimero méaximo sefialado en los términos de referencia. En caso de aportar un
mayor nimero de contratos o proyectos a los requeridos o una certificacion de varios contratos o proyectos y
el proponente no sefiale en el formato los que requiere sean tenidos en cuenta para efectos de habilitacion, se
tomaran en cuenta los contratos o proyectos de mayor valor total ejecutado y hasta el nimero maximo requerido
en los términos de referencia.
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FORMATO 4
PROPUESTA ECONOMICA

Presente en el Sobre N° 2 su propuesta econémica en pesos colombianos, incluido y discriminado VA, valor
del AlU que debera ser expresado Unicamente en porcentaje (%) y no en pesos, el valor del IVA sobre la utilidad,
costos, gastos, impuestos, tasas y demas contribuciones a que hubiere lugar, que le apliquen.

FORMATO 4 OFERTA ECONOMICA

OBJETO: “ESTUDIOS Y DISENOS INTEGRALES, CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UNA
BIBLIOTECA PUBLICA CON ESPACIO PARA LA ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA UBICADA EN EL
MUNICIPIO DE SIPi (CHOCO)” Y “ESTUDIOS Y DISENOS INTEGRALES, CONSTRUCCION Y PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO DE UNA BIBLIOTECA PUBLICA CON ESPACIO PARA LA ATENCION A LA PRIMERA

INFANCIA UBICADA EN EL MUNICIPIO DE LITORAL DEL SAN JUAN (CHOCO)”

DESCRIPCION VALOR TOTAL

$

Biblioteca Publica en el municipio de Sipi - Chocé

$

Biblioteca Publica en el municipio de Litoral del San Juan - Chocé

TOTAL PRESUPUESTO ESTIMADO - PE -

Representante Legal

Proponente:

PRESUPUESTO OFICIAL BIBLIOTECA PUBLICA CON ESPACIO PARA LA ATENCION A LA
PRIMERA INFANCIA EN EL MUNICIPIO DE SIPI - CHOCO

1. ETAPA 1. EJEC}JCION DE ESTUDIOS Y DISENOS DE LA BIBLIOTECA’PUBLICA, CON ESPACIO
PARA LA ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA EN EL MUNICIPIO DE SIPI - CHOCO

DESCRIPCION VALOR TOTAL
VALOR TOTAL ETAPA DE ESTUDIOS Y DISENOS |  38.081.159,00

ESTUDIOS Y DISENOS BIBLIOTECA PUBLICA EN EL MUNICIPIO DE SIPi (CHOCO) 32.000.974,00

VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR DE LOS ESTUDIOS TECNICOS Y DISENOS 6.080.185,00
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2. ETAPA 2. EJ,ECUCI(')N DE OBRA CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, DE UNA
BIBLIOTECA PUBLICA CON ESPACIO PARA LA ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA EN EL

MUNICIPIO DE SIPi - CHOCO

PRECIOS

ITEM DESCRIPCION UND | CANTIDAD UNITARIOS VALOR TOTAL

A VALOR DIRECTO OBRA 724.484.049,00
Sala de lectura general, sala de

1 lectura infantil y zona administrativa M2 189,00 2.770.234,00 | 523.574.226,00

(incluye redes eléctricas)

Zona de servicios: cuarto técnico,
2 depdsito y baterias sanitarias. (incluye | M2 25,00 3.654.684,00
redes generales)

91.367.100,00

Circulaciones, rampas, escaleras y
3 areas de ingreso y salida con cubierta. | M2 159,00 540.283,00
(incluye estructura)

85.904.997,00

Zonas duras sin cubierta

4 . : : M2 33,00 356.622,00 | 11.768.526,00
(Circulaciones abiertas)
Zonas blandas (arborizacion y
5 empradizacién incluye preparacion del | M2 216,00 54.950,00 11.869.200,00
suelo)
6 C.erramle.r]to Perimetral (incluye ML 0.00 0.00
cimentacion)
B VALOR COSTOS INDIRECTOS 224.227.812,00
Administracion | 20% 144.896.810,00
Imprevistos | 5% 36.224.202,00
Utilidad | 5% 36.224.202,00
Valor IVA sobre la utilidad | 19% 6.882.598,00
1 COSTO TOTAL OBRA (A +B) 948.711.861,00
2 COSTO DE ACTIVIDADES CON EJECUCION 60.000.000,00

CONDICIONAL

3. VALOR TOTAL OFERTA (1+2)

1.046.793.020,00

PRESUPUESTO OFICIAL BIBLIOTECA PUBLICA CON ESPACIO PARA LA ATENCIQN ALA
PRIMERA INFANCIA EN EL MUNICIPIO DE LITORAL DEL SAN JUAN - CHOCO

1. ETAPA 1. EJECUCION DE ESTUDIOS Y DISENOS DE LA BIBLIOTECA PUBLICA C

ON ESPACIO

PARA LA ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA EN EL MUNICIPIO DE LITORAL DEL SAN JUAN -

CHoco

DESCRIPCION

VALOR
TOTAL

VALOR TOTAL ETAPA DE ESTUDIOS Y DISENOS

38.081.159,00

ESTUDIOS Y DISENOS BIBLIOTECA PUBLICA EN EL MUNICIPIO DE LITORAL DEL
SAN JUAN (CHOCO)

32.000.974,00

VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR DE LOS ESTUDIOS TECNICOS Y DISENOS

6.080.185,00
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2. ETAPA 2. EJECUCION DE OBRA CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, DE UNA
BIBLIOTECA PUBLICA CON ESPACIO PARA LA ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA EN EL
MUNICIPIO DE LITORAL DEL SAN JUAN - CHOCO

i : PRECIOS VALOR
ITEM DESCRIPCION UND | CANTIDAD UNITARIOS TOTAL
A VALOR DIRECTO OBRA 624.009.303,00

Sala de lectura general, sala de lectura
1 infantil y zona administrativa (incluye M2 189,00 2.277.456,00 | 430.439.184,00
redes eléctricas)

Zona de servicios: cuarto técnico,
2 depésito y baterias sanitarias. (incluye | M2 25,00 3.151.380,00 | 78.784.500,00
redes generales)

Circulaciones, rampas, escaleras y
3 areas de ingreso y salida con cubierta. | M2 159,00 539.467,00 | 85.775.253,00
(incluye estructura)

4  |Zonas duras sin cubierta M2 | 3300 355.806,00 | 11.741.598,00
(Circulaciones abiertas)

Zonas blandas (arborizacion y

5 empradizacién incluye preparacién del | M2 396,00 43.608,00| 17.268.768,00
suelo)

6 gﬁ:;rgggtr% Perimetral (incluye ML 0,00 0,00

B VALOR COSTOS INDIRECTOS 193.130.879,00

Administracion | 20% 124.801.861,00

Imprevistos | 5% 31.200.465,00

Utilidad | 5% 31.200.465,00

Valor IVA sobre la utilidad | 19% 5.928.088,00

1 COSTO TOTAL OBRA (A +B) 817.140.182,00

9 ggﬁBIOCIIJ(ENTI:_TMDADES CON EJECUCION 60.000.000,00

3. VALOR TOTAL OFERTA (1+2) 915.221.341,00

Nota: El proponente debera entregar completamente diligenciado el formato en las columnas: Precios Unitarios
— Valor Total, AlU y valor total de la propuesta, sin simbolos, sin dejar ninguna de ellas en blanco y sin modificar
los valores relacionados con: ltem. — Descripcién — Unidad y Cantidad, alli consignadas, en PDF y en Excel, el
cual se anexa.

Los precios unitarios que se presenten seran los que el proponente pueda ofrecer en rigurosa y estricta sujecion
a las especificaciones técnicas. No podra ofrecer precios unitarios de especificaciones técnicas distintas a las
que alli se describen o que en los planos se presentan. El valor de los precios unitarios debera estar ajustado
al peso sin centavos y el formato no podra presentar tachones ni enmendaduras.

Este Formulario deberéa ser presentado en medio magnético (en formato PDF y Excel), y debera ser entregado

obligatoriamente en la hoja de célculo anexa a los presentes Términos de Referencia, indicando el valor total
de la propuesta. En la pagina web www.fidubogota.com, la entidad publicara el formato 4 en hoja de célculo.
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Todos los valores de la propuesta deberan estar ajustados al peso sin centavos, caso contrario la entidad
procedera a ajustar el valor que no lo este, redondeandolo por exceso o por defecto al peso.

FORMATO 5§
ANALISIS DETALLADO DEL A.LU

El proponente seleccionado debera diligenciar el Formato Analisis Detallado del A.l.U., teniendo especial
cuidado de diligenciar cada una de las casillas por todo el personal ofrecido, que en todo caso, no puede ser
inferior al personal minimo (Anexo 1), de acuerdo a la dedicacion minima requerida para la ejecucion de la obra
y totalizar las mismas, asi como los demas costos directos requeridos en el presente formato y presentarlo al
interventor del contrato como requisito previo a la suscripcién del acta de inicio del contrato, quien verificara el
mismo con los estudios de mercado que sustentaron los estudios previos de la presente convocatoria.

Este formato no se debe presentar con la propuesta se considera Unicamente una herramienta para la
interventoria del contrato, por lo tanto, no sera objeto de verificacion ni evaluacidn y en ningn caso puede
modificar el valor de la propuesta econémica presentada.

OBJETO:

PROPONENTE:

» " . |cantida | V- VRV

Cdodigo | Descripcion Unidad d Unitario | Parcial | Capitul
)
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1 ADMINISTRACION %
101 Staff de Personal + prestaciones sociales  Mes
102 Personal de apoyo administrativo + Mes
prestaciones sociales
103 Personal de Vigilancia + prestaciones Mes
sociales
104 Software/Hardware para Obra Gl
105 Sistema de Seguridad Industrial/Dotacién Gl
106 Sistema de Aseguramiento de Calidad Gl
107 Suministro y consumo de servicios Gl
Publicos durante la ejecucion del proyecto
108 Sistema plan de manejo ambiental Gl
109 Ensayos de Control de Calidad Gl
110 Papeleria/Empastes Gl
111 Copias/ planos/ Fotocopias/ Fotografias Gl
112 Mantenimiento Equipos/Herramientas Gl
113 Registro Fotografico/Videos/Informes Gl
114 Registro y Elaboracién Planos Récord Gl
115 Elaboracion manuales operacion y Gl
mantenimiento
116 Transportes / almacenamiento Gl
117 Costo Proporcional Oficina Central Gl
118 Publicaciones Contrato Gl
119 Pdlizas Gl
120 Impuestos Indirectos Gl
121 Valla Gl
122 Servicios publicos Gl
123 Cerramiento provisional |/ seguridad Gl
Industrial
125 Otros (indicar) Gl
1 ADMINISTRACION %
2 IMPREVISTOS %
3 UTILIDAD %
TOTAL AlU %

Este formato debera presentarse en Excel y PDF.
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FORMATO 6
FORMATO DE DECLARACION JURAMENTADA CORRESPONDIENTE A LA IDENTIFICACION DEL
BENEFICIARIO REAL

Sefiores
PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER
Bogota D.C.

El (los) abajo(s) firmante(s), actuando en nombre y representacién de [nombre del Interesado. En el caso de
Interesado Plural, debe incluirse el nombre del Interesado Plural, asi como el nombre de cada uno de sus
integrantes] presento(amos) Declaracion Juramentada correspondiente a la Identificacion del Beneficiario Real,
en desarrollo de la Convocatoria No. PAF-DPR-0-001-2017 adelantado por el PATRIMONIO AUTONOMO
FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER cuyo objeto sera contratar LOS “ESTUDIOS Y DISENOS
INTEGRALES, CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UNA BIBLIOTECA PUBLICA CON
ESPACIO PARA LA ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA UBICADA EN EL MUNICIPIO DE SIPi (CHOCO)”
Y “ESTUDIOS Y DISENOS INTEGRALES, CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UNA
BIBLIOTECA PUBLICA CON ESPACIO PARA LA ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA UBICADA EN EL
MUNICIPIO DE LITORAL DEL SAN JUAN (CHOCO)”

Mediante la suscripcion del presente documento, identificamos plenamente a las personas naturales o juridicas
que a titulo personal o directo serian beneficiarias reales del futuro Contrato.

Declaro(amos) -bajo la gravedad del juramento, los Beneficiarios Reales a que se refiere el presente
documento, asi:

INTERESADO INDIVIDUAL O BENEFICIARIOS REALES DOCUMENTO DE
INTEGRANTE DEL IDENTIDAD (CEDULA DE
INTERESADO PLURAL CIUDADANIA, CEDULA DE
EXTRANJERIA O SU
EQUIVALENTE O NIT)
Atentamente,
Firmas:

[Suscribiran el documento el Interesado Individual o todos los integrantes del Interesado Plural. Las personas
juridicas lo haran a través de los representantes legales acreditados dentro de los documentos de existencia y
representacion legal y/o poderes conferidos y allegados a la presente Convocatoria.]
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FORMATO 7 ]
FORMATO DE DECLARACION JURAMENTADA INEXISTENCIA CONFLICTO DE INTERES

Ciudad y Fecha:

Sefiores ) .

PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER

Bogota D.C.

El (los) abajo(s) firmante(s), actuando en nombre y representacion de [nombre del Interesado. En el caso de
Interesado Plural, debe incluirse el nombre del Interesado Plural, asi como el nombre de cada uno de sus
integrantes] para la presentacion de la propuesta y/o suscripcion del contrato dentro de la Convocatoria No.
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PAF-DPR-0-001-2017 para contratar LOS “ESTUDIOS Y DISENOS INTEGRALES, CONSTRUCCION Y
PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UNA BIBLIOTECA PUBLICA CON ESPACIO PARA LA ATENCION A
LA PRIMERA INFANCIA UBICADA EN EL MUNICIPIO DE SIPi (CHOCO)” Y “ESTUDIOS Y DISENOS
INTEGRALES, CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UNA BIBLIOTECA PUBLICA CON
ESPACIO PARA LA ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA UBICADA EN EL MUNICIPIO DE LITORAL DEL
SAN JUAN (CHOCO)” manifiesto(amos) bajo la gravedad del juramento que ni_yo ni_ninguno de los
integrantes del consorcio o de la unién temporal o de la persona juridica que represento, nos
encontramos incursos ni de manera individual o como integrante de un consorcio o unién temporal, en los
siguientes conflictos de interés, por:

1. Se incurra en las causales previstas en la Ley 734 de 2002, articulo 11 de la Ley 1437 de 2011 y demés
normas concordantes.

2. Haya suscrito contrato de interventoria con Findeter o con la Contratante, o su cényuge, compariero o
compariera permanente, pariente hasta el segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad y/o primero
civil o sus socios en sociedades distintas de las anénimas abiertas, durante el plazo de ejecucién y hasta la
liquidacién del mismo. Este conflicto lo sera también respecto de los beneficiarios reales de las mismas
personas

3. Hayan participado en la estructuracion, evaluacién, aprobacion, viabilizacion, financiacion del proyecto objeto
de la presente convocatoria, asi como en la estructuracion de los Términos de Referenciay en la evaluacion y
seleccion del proceso de contratacién. El conflicto de interés se predicara igualmente, respecto de (i) los
conyuges o compafieros permanentes y quienes se encuentren dentro del segundo grado de consanguinidad
0 segundo de afinidad y/o primero civil con cualquier persona que en cumplimiento de sus deberes u
obligaciones legales, contractuales o funcionales, participaron en la convocatoria, en los términos anteriormente
sefialados y (ii) los beneficiarios reales de las mismas personas

4. Hayan participado como interventores o consultores en la elaboracion de los disefios del proyecto objeto de
la presente convocatoria. Esta prohibicion también rige para los beneficiarios reales de las mismas personas.

5. Haya presentado propuesta para participar en la convocatoria adelantada para contratar la interventoria a la
presente convocatoria.

Atentamente,
Firmas:
[Suscribiran el documento el Interesado Individual o todos los integrantes del Interesado Plural. Las personas

juridicas lo haran a través de los representantes legales acreditados dentro de los documentos de existencia y
representacion legal y/o poderes conferidos y allegados a la presente Convocatoria.]
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