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CAPITULO |
DISPOSICIONES ESPECIFICAS

SUBCAPITULO |
DE LA CONVOCATORIA

1.1. OBJETO

La presente convocatoria tiene como objeto contratar por precio global fijo sin formula de reajuste con actividades,
presupuestos y productos definidos en el proyecto “CONSTRUCCION MEDIANTE UN SISTEMA CONSTRUCTIVO DE
METODO ALTERNATIVO PREFABRICADO LIVIANO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, DE UN CENTRO DE
DESARROLLO INFANTIL (CDI) EN EL RESGUARDO TICUNA HUITOTO K 6 VIA LETICIA - TARAPACA MUNICIPIO
DE LETICIA (AMAZONAS)” Y “ESTUDIOS Y DISENOS, CONSTRUCCION MEDIANTE UN SISTEMA CONSTRUCTIVO
DE METODO ALTERNATIVO PREFABRICADO, LIVIANO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA BIBLIOTECA
PUBLICA CON ESPACIO PARA LA ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA UBICADO EN EL RESGUARDO INDIGENA
DE MACEDONIA LETICIA - AMAZONAS”.

1.2 ALCANCE - DESCRIPCION DEL PROYECTO

El proyecto “ESTUDIOS Y DISENOS, CONSTRUCCION MEDIANTE UN SISTEMA CONSTRUCTIVO DE METODO
ALTERNATIVO PREFABRICADO, LIVIANO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA BIBLIOTECA PUBLICA CON
ESPACIO PARA LA ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA UBICADO EN EL RESGUARDO INDIGENA DE
MACEDONIA LETICIA - AMAZONAS ” seréa desarrollado en dos (2) Etapas, correspondientes a la Etapa | y Etapa I, que
a continuacién en los numerales 1.2.1.y 1.2.2.

El proyecto “CONSTRUCCION MEDIANTE UN SISTEMA CONSTRUCTIVO DE METODO ALTERNATIVO
PREFABRICADO LIVIANO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI)
EN EL RESGUARDO TICUNA HUITOTO K 6 VIA LETICIA - TARAPACA MUNICIPIO DE LETICIA (AMAZONAS)” sera
desarrollado en una (1) Etapa, que se describe en el numeral 1.2.2.

DESCRIPCION DEL ALCANCE

ETAPA | de Estudios y Disefios de la Biblioteca Publica ubicada en el
PROYECTO 1 Resguardo Indigena de Macedonia.

ETAPA 2 de Construccion y puesta en funcionamiento de la obra Biblioteca
Publica ubicada en el Resguardo Indigena de Macedonia

Construccion y puesta en funcionamiento del Centro de Desarrollo Infantil en
PROYECTO 2 el resguardo Ticuna Huitoto, K 6 via Leticia

1.21.  ESTUDIOS Y DISENOS DE LA BIBLIOTECA PUBLICA UBICADA EN EL RESGUARDO INDIGENA DE
MACEDONIA ETAPA I:

1.2.1.1. Elaboracién de disefos integrales
Consiste en la elaboracion de todos los estudios técnicos y disefios integrales para la construccién de la biblioteca publica
con espacio para la atencién a la primera infancia ubicado en el resguardo indigena de Macedonia Leticia — Amazonas, lo
anterior con base en el esquema basico suministrado, adjunto a la presente convocatoria.
Los Estudios y Disefios Integrales se deben realizar acogiendo las RECOMENDACIONES MINIMAS DE
CONSTRUCCION, que hacen parte integral del presente proceso.
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Durante esta etapa, el CONTRATISTA DE EJECUCION DE OBRA, debera tener en cuenta, entre otras cosas, las
caracteristicas particulares del terreno o infraestructura existente, optando por soluciones mediante las cuales se lleve a
cabo un 6ptimo manejo del disefio técnico y arquitectonico y un sistema constructivo de método alternativo, debidamente
homologado por la Comisién Asesora Permanente para el Régimen de Construccion Sismoresistente de acuerdo al
capitulo Il de la Ley 400 de 1997, que permita adaptarse a las condiciones rurales y bioclimaticas, que contemple
materiales de facil transporte, rapidez en la ejecucion y de posterior facilidad en el mantenimiento. El sistema constructivo
propuesto debera utilizar materiales de excelente calidad, garantizando su durabilidad y buen funcionamiento durante su
vida en servicio. De igual manera, el contratista debera evaluar la necesidad de implementacién de sistema palafitico para
la ejecucion del proyecto.

Importante: Los futuros contratistas podran proponer para los proyectos, disefios y modelos de construccion en sistemas
ylo materiales alternativos siempre y cuando cumplan con las normas aplicables, asi como con las garantias de calidad,
estabilidad y durabilidad de los materiales.

De esta forma, la Entidad se ha reservado el derecho a no tener en cuenta sistemas constructivos livianos en seco como
Drywall que contemple utilizacién de materiales como laminas de fibrocemento, yeso o MDF; pues la experiencia ha
demostrado que la aplicacién especifica de estos materiales no es para exteriores, ya que no garantiza una baja absorcion
de humedad que evite variaciones en las propiedades mecanicas como la resistencia, densidad, dimensiones y rigidez.

1.2.1.1. Productos a desarrollar
1.21.1.1. Criterios para elaborar el Esquema Basico, Anteproyecto y Proyecto Definitivo
Los criterios para elaborar el esquema arquitectonico seran los siguientes:

Criterio Basico: Integralidad de la propuesta. La INTERVENTORIA tendra como criterio basico para la aprobacion del
esquema, la calidad integral de la propuesta.

Se evaluara la respuesta arquitectonica y urbanistica a los programas arquitectonicos y a su entorno urbano: su imagen
institucional y su capacidad de generar espacios y edificios representativos para la comunidad. De igual forma su facil
mantenimiento y utilizacién de materiales comerciales y de facil consecucion en las zonas donde se ejecutaran las obras.

Criterios Especificos: Ademas del criterio basico, las propuestas arquitecténicas seran analizadas por la
INTERVENTORIA teniendo en cuenta entre otros los siguientes aspectos de evaluacion:

i. Implantacién y relaciones con el entorno. (Contribucion a la construccion de ciudad — espacio publico).
ii. Aporte Arquitecténico innovador y apoyo a los procesos pedagdgicos y culturales.
iii. Cumplimiento del Programa Arquitecténico y de las Recomendaciones Minimas de Construccién.
iv. Calidad estética, imagen arquitecténica e institucional.
v. Viabilidad técnica y econémica: Los proyectos se deben ajustar a los costos directos especificados para cada
caso.
vi. Criterios de eco urbanismo y sostenibilidad ambiental.
vii. Criterios Bioclimaticos.

El arquitecto disefiador debe adelantar como minimo una (1) visita de campo previa a la elaboracion del proyecto
arquitectonico que recoja las inquietudes y expectativas de la comunidad y los interesados del proyecto, los costos de
desplazamiento seran asumidos por el contratista. Se presentara un informe de dichas visitas.

El contratista debe incluir en criterios de disefio bioclimatico, que ofrezca mejores condiciones de bienestar y confort con
el menor costo y consumo energético posible. Igualmente debe considerar:

a. La cultura del Municipio y el entorno del sitio de implantacion
b. Orientacién y proteccion solar
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Ventilacion natural

Materiales y sistemas constructivos

lluminacién natural

Ahorro energético y ahorro del agua (concepto de eficiencia)
Acustica

Aprovechamiento de aguas lluvias.

Se -0 oo

El CONTRATISTA debera establecer alternativas sostenibles (ahorro de energia y ahorro de agua), que garanticen
menores costos de operacion y mantenimiento.

Dentro de los criterios arquitectonicos el CONTRATISTA se obliga a la preservacion de la arborizacion nativa del predio.
EI CONTRATISTA debe garantizar una adecuada acustica e iluminacion natural de los espacios.

Debe tomarse en cuenta para el desarrollo de esta etapa las condiciones reales del terreno, la infraestructura existente,
vialidades, posibles accesos, restricciones al predio, usos de suelo permitidos por las autoridades, materiales, asi como
criterios constructivos y de imagen que se piensa dar a cada uno de los espacios, areas, edificios o cualquier otro elemento
que arquitecténicamente cuente y tenga valor en el proyecto, para esto sera necesario basarse y apoyarse en el estudio
que se debe hacer del Programa Arquitectonico y el analisis de areas de cada espacio de dicho Programa. Adicionalmente
se deben tener en cuenta las inquietudes y expectativas de la comunidad e interesados del Proyecto.

Lo anterior se desarrollara de conformidad con lo indicado en el anexo técnico (Recomendaciones Minimas de
Construccion), el cual forma parte del presente documento.

Investigacion Preliminar

El contratista es responsable de garantizar que su propuesta de disefio integral cumpla con las exigencias normativas y
legales aplicables al proyecto, por lo tanto es responsabilidad de éste garantizar la verificacion de los siguientes aspectos:

1. Estudio de la Situacién Normativa, Urbanistica y Legal

a. Informacion Cartografica Catastral

b. Consulta y compilacion informacién de Catastro y Secretaria del Municipio correspondiente.
c. Situacién legal del predio

d. Informacion general del inmueble

e. Localizacién urbanistica

f. Titularizacién del predio

g. Situacion juridica del inmueble y titulos de valorizacién

h. Areas y linderos

i. Naturaleza juridica del inmueble

j- Gravdmenes y limitaciones

k. Impuestos y contribuciones

. Servicios publicos domiciliarios

m. Observaciones y recomendaciones

n. Antecedentes: estado de legalizacién de edificaciones.

0. Estudio Normativa, Afectaciones

p. Compilacion y analisis de informacion de las entidades pertinentes
g. Cesion: Volumen de ocupacion en relacion al POT vigente

r. Esquema de implantacién — Aislamientos y cesiones

2. Consulta de norma aplicable al predio, ante la Curaduria Urbana o Planeacién Municipal, segun aplique.
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3. Consultas a las demas entidades competentes, para garantizar el cumplimiento de las normas vigentes aplicables
(Arquitectonicas, estructurales, de seguridad contra incendios, servicios publicos, obras de mitigacion, entre otras).

4. Verificar y tener en cuenta las afectaciones emitidas por las entidades que influyan directamente en el predio, para lo
cual, este debera dentro de sus obligaciones realizar las consultas necesarias a las entidades competentes.

5. Verificar la viabilidad juridica, normativa, cartografica y linderos del predio para que la implantacién se realice dentro del
area legalizada juridica y cartograficamente.

6. Tener en cuenta los estandares aplicables de acuerdo con la normatividad vigente para terrenos planos o en ladera.

7. Acta de entendimiento, resultado del taller participativo, con participacién de la entidad territorial certificada y conforme
a requerimiento de la entidad CONTRATANTE, para que las partes tengan claridad del alcance del proyecto.

EI CONTRATISTA debera realizar un Taller Participativo previo inicio de ejecucion de los disefios, en el cual se identifiquen
y de ser necesario, se aterricen las expectativas de la comunidad beneficiada respecto al proyecto desde el punto de vista
de infraestructura y social, para lo cual se debera suministrar a la comunidad el material requerido para la actividad. Previo
alarealizacion del Taller, se debera realizar una visita de reconocimiento de campo para ubicar las organizaciones sociales
reconocidas de la unidad territorial, lideres reconocidos por la comunidad, organizaciones gremiales legalmente
constituidas que hacen presencia en la zona y familias beneficiadas por el proyecto; la convocatoria se realizara mediante
la entrega de volantes a la comunidad y la entrega de carta de invitacién a la gobernacion y alcaldia. Durante el Taller se
presentaran los profesionales a cargo del proyecto y la empresa contratista y se hara entrega de un folleto informativo a la
comunidad; igualmente se deberan presentar contenidos como el objeto del proyecto, poblacidn beneficiada, localizacién
y descripcion; se realizara una actividad en grupos con participacion de la comunidad en la que mediante una cartografia
de la biblioteca se plasmen las expectativas de disefio; se debera socializar la cartografia elaborada por los asistentes y
responder a las sugerencias o inquietudes generadas en el desarrollo de la actividad. El Taller de Desarrollo Participativo
debera quedar documentado y servira como soporte al momento de la socializacion de los disefios a la comunidad.

8. En cualquier evento debera garantizar a la CONTRATANTE la entrega de la informacion la legalizacién, construccion y
puesta en funcionamiento de la infraestructura objeto del contrato.

1.21.1.2. Esquema Basico

Corresponde al delineamiento general del proyecto considerando el programa arquitectdnico de acuerdo al cuadro de
areas definido en el alcance de la Etapa 1 del proyecto, el cual debe tener en cuenta como insumo entre otros aspectos,
los criterios desarrollados en los Talleres de Desarrollo Participativo con la comunidad siempre y cuando dichos criterios
no afecten el alcance y valor del proyecto.

El esquema bésico comprende dibujos esquematicos a escala, cuya finalidad es indicar la implantacién de cada uno de
los proyectos en sus respectivos predios, contemplando localizacién de zonas o espacios, aislamientos, identificacion de
los espacios, funcionamiento y relacién entre los ambientes, operacion del esquema, accesos y obras exteriores.

LA CONTRATANTE suministrara al contratista un prototipo elaborado por el Departamento Administrativo de la Presidencia
de la Republica, el cual debera servir como base para la elaboracién del anteproyecto y no debera tener cambios en areas
ni distribucion espacial, respecto al prototipo suministrado.

En desarrollo de la revision del esquema Bésico suministrado se debe realizar y presentar balance general de Areas para
mantener el equilibrio presupuestal acorde con el valor contratado.

1.21.1.3. Anteproyecto
Una vez se haya aprobado el esquema basico para el proyecto por la INTERVENTORIA y Comité de Seguimiento del

proyecto, se procederd a la elaboracion del anteproyecto arquitectdnico y de instalaciones de acuerdo con los
requerimientos establecidos en el Anexo Técnico (Recomendaciones Minimas de Construccion)
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Debe tomarse en cuenta para el desarrollo de esta etapa las condiciones reales del terreno, la infraestructura existente,
manejo de aguas de escorrentias, vialidades, posibles accesos, restricciones al predio, usos de suelo permitidos por las
autoridades, materiales, asi como criterios constructivos y de Imagen que se piensa dar a cada uno de los espacios, areas,
edificios o cualquier otro elemento que arquitectonicamente cuente y tenga valor en el proyecto, para esto sera necesario
basarse y apoyarse en el estudio que se debe hacer del Programa Arquitectonico y el anélisis de areas de cada espacio
de dicho Programa. Adicionalmente se deben tener en cuenta las inquietudes y expectativas de la comunidad e interesados
del Proyecto.

EI CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO previamente deber realizar:

Visitas al terreno por proyectista.

Revision de normas vigentes (datos técnicos y reglamentos).

Estudio de restricciones de uso.

Estudio de afectaciones, altura, colindancias, efc.

. Estudio de infraestructura existente (cédula de investigacion de servicios), Instalaciones eléctricas, hidraulica,
drenaje, vialidades, teléfono.

f. Verificacion de Tramites necesarios (licencias, permisos, etc.)

g. Solicitud de disponibilidad de servicios de acueducto y alcantarillado

o0 o w

1.2.1.1.3.1.  Productos que deberan entregarse:

A. Desarrollo del anteproyecto de conjunto

1. Criterios basicos de disefio.

2. Listado de protocolos de referencia.

3. Diagramas de funcionamiento.

4. Propuesta bioclimatica

5. Desarrollo del Programa Arquitectonico general y por areas.

6. Plano de implantacion del Proyecto en el contexto del Proyecto Urbano
7. Verificacion de las normas y criterios de disefio

8. Plano de Zonificacién.

9. Muestras de acabados.

10. Planos arquitectonicos de anteproyecto y todos los demas requeridos por la interventoria y por la
entidad contratante

11. Plano de acabados para espacios tipo: salas de lectura, entorno educativo, etc.
12. Propuesta de la planta de conjunto.

13. Plano general de plataformas.

14. Propuesta de exteriores, jardineria, estacionamiento, etc

15. Curvas de nivel.

16. Presupuesto de obra de referencia

17. Estudio de vialidades y propuesta de accesos.

18. Elaboracién de trabajos de presentacion (renders, videos, entre otros).
19. Desarrollo del Plan Maestro general y por etapas.

20. Memoria descriptiva de anteproyecto de conjunto.

21. Revisién de cumplimiento de afectaciones y restricciones.

22. Propuesta de estructura.

23. Propuesta de instalaciones.

24. Equipamiento

25. Memoria descriptiva del anteproyecto.

26. Catalogo general de partidas de obra.
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27. Estimado preliminar de costo de obra.
28. Balance de areas manteniendo equilibrio presupuestal

B. Desarrollo del anteproyecto de instalaciones de conjunto

. Instalaciones Hidraulicas, Sanitarias, Gas y redes hidraulicas contra incendio:
. Ubicacion de tanques de agua y equipos hidroneumaticos

. Ubicacion de gabinetes de incendio y/o rociadores automaticos, segun aplique
. Definir localizacién de bajantes de aguas lluvias y residuales

. Localizacion de conexién final de drenajes a colector publico o redes existentes
. Localizacion de acometida de agua a red publica o existente

. Definir criterios de localizacién de registros de control

. Localizacion de medidor de gas o conexion a red existente, si es el caso.

9. Definir rutas de conduccidn de tuberias de los diferentes sistemas

10. Definir criterios de localizacion de cajas de inspeccion.

11. Ubicacién de planta de tratamiento, si asi se requiere.

12. Criterio general de canalizacion

13. Ubicacidn general de redes propuesta de intersecciones.

14. Andlisis de drenaje de aguas negras, conforme al perfil del terreno.

15. Andlisis de drenaje de aguas pluviales conforme al perfil del terreno.

16. Definir ubicacion de la acometida eléctrica.

17. Definir ubicacion de toma general de agua.

18. Definir ubicacién de acometida telefonica.

19. Establecer punto de descarga al drenaje municipal.

20. Definir red contra incendios.

21. Ubicacion de la planta de tratamiento.

22. Ubicacion de pozos de inyeccion de aguas tratadas.

23. Disefio preliminar de iluminacién

24. Definir necesidad de colocar planta de emergencia y posible ubicacion.

25. Ubicar el o los cuartos de maquina.

0 NOoO Ok W N

1.21.1.4, Diseiio de rutas de evacuacion

El disefio de edificios y unidades de servicio de educacion inicial, en lo que corresponde a medios de evacuacion se refiere,
se rige por las disposiciones contenidas en las normas NSR-10 Titulo Ky la NTC 1700, Resolucién 14861 de 1985 o
aquellas que las modifiquen o complementen. El criterio de aplicabilidad de las normas depende de su nivel de jerarquia,
considerando siempre la mejor especificacion para el bienestar y seguridad de la poblacion por atender. Serd
responsabilidad del CONTRATISTA planear y disefiar las rutas de evacuacion de cada una de las edificaciones,
considerando los requisitos estipulados en la normativa mencionada.

1.21.1.5. Proyecto Definitivo

Los disefios deberan dar cumplimiento a las Recomendaciones Minimas de Construccién y normas vigentes. Igualmente
deben cumplir con los contenidos basicos determinados en el DOCUMENTO 01 de las DOCUMENTACIONES SOBRE
PRACTICA PROFESIONAL del Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares de Colombia-
“Alcance y etapas de referencia en los servicios profesionales de disefio arquitecténico.”

Debe cumplir las determinaciones previas realizadas por la Interventoria en cada una de las entregas parciales y en la
definitiva.
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Ademas el contratista debera garantizar la Coordinacién de ajustes a los estudios técnicos y a los disefios para lo cual
deberé realizar las siguientes actividades:

a. Elaborar la estructura de desarrollo y aplicacién de la metodologia del proyecto.

b. Coordinar con la Interventoria en las etapas de elaboracién, desarrollo y entrega de los productos de la etapa 1,
la forma en la que deberan ser presentados los estudios técnicos, ajustes a disefios o disefios integrales objeto del
presente contrato.

c. Fijar los lineamientos de interaccién entre los profesionales de las diferentes areas que intervendran en el
proyecto.

d. Controlar la calidad, exactitud y tiempos para cada entregable.

e. Conocer todos los aspectos del proyecto y garantizar la precision e interaccion de todos los componentes del
proyecto.

f.Coordinar con la Interventoria la estructuracion, articulacion y traslapo de los estudios y disefios técnicos en las
etapas de elaboracion, desarrollo y entrega.

g. Revision previa a la presentacion a la Interventoria y FINDETER de la totalidad de los estudios técnicos, ajustes
a disefios o disefios integrales elaborados por cada uno de los especialistas.

h. Revisar y verificarlos alcances y entregables de cada uno de los especialistas con el fin de hacer las
presentaciones de forma completa a la Interventoria y Comité de Seguimiento del Proyecto en las reuniones de
avance de la ejecucion de los estudios técnicos y disefios integrales.

i. Coordinacion 2D y 3D de los planos técnicos entre si y de éstos con los arquitecténicos, para lograr una total
correspondencia de todos los estudios.

j- Coordinacion en 3D de la totalidad de los estudios y disefios, para garantizar la correspondencia de las diferentes
instalaciones técnicas con la arquitectura y la estructura y evitar la sobreposicién de redes y tuberias en obra.

k. Verificar todo tipo de normativa vigente que aplique al proyecto e implementarla cuando se requiera.

1.2.1.1.5.1.  Productos a entregar

EI CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO esta obligado a entregar la totalidad de planos de disefios y estudios
descritos a continuacion, al igual que los correspondientes medios digitales, que se requieran, de acuerdo a los parametros
definidos por la CONTRATANTE.

Las herramientas que se emplearan para el desarrollo del proyecto se deberan ajustar a la utilizaciéon de los medios
informaticos, con la consecuente utilizacion del software necesario y para cada tipo de documento de la siguiente manera:
Planos Arquitectdnicos y de ingenieria en 2D .DWG Autocad Planos Arquitectdnicos y de ingenieria en 3D .DWG Autocad
Coordinacién 3D del proyecto .DWG, .RVT, etc. Autocad - Revit Render e Imagenes del Proyecto .JPG Varios
Programacion de obra .MPP Project Presupuesto de obra .XLS Excell Presentaciones .PPT Powerpoint Otros .CDR, .PDF,
.DOC, etc. Corel Draw Acrobat 3D estudio, etc.

Los ajustes a los estudios técnicos y a los disefios, especificaciones técnicas, cantidades de obra, presupuestos detallados
de referencia, analisis de precios unitarios, deben ser aprobados y aceptados por la Interventoria.

Los ajustes a los estudios técnicos y a los disefios seran aprobados cuando cumplan con las especificaciones técnicas
requeridas por la CONTRATANTE satisfagan las necesidades de la Entidad y cuenten con aprobacion definitiva.

Con los disefios, y una vez realizado el balance de areas, se estableceran las cantidades reales de obra a ejecutar y el
presupuesto final del proyecto.

El Contratista debera utilizar un software agil y compatible con el actual software para el seguimiento y control de la
ejecucion del proyecto, el cual debera permitir el uso compartido con la interventoria y FINDETER.

Dentro de la Etapa 1, el contratista se compromete a entregar los siguientes productos definitivos:
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. Estudio de suelos (revision y/o ajuste del estudio de suelos existente)

. Estudio topografico (m2 del predio) (revision y/o ajuste del estudio topogréfico existente)

. Disefio arquitectonico y urbano paisajistico bajo criterios de normativa vigente

. Disefio estructural y de elementos no estructurales

. Disefio de redes hidrosanitarias
Disefio de redes de gas propano y/o gas natural en los sitios que se requieran en la construccién

. Disefio de sistema de redes contraincendios exterior e interior (incluye consulta de requisitos para obtener aval
del cuerpo oficial de bomberos de la localidad, si se requiere)

h. Disefio redes eléctricas (CONTEMPLANDO ACOMETIDA PRINCIPAL)

i. Disefio de redes de voz y datos (CONTEMPLANDO ACOMETIDA PRINCIPAL)

j. Propuesta tecnologia de sostenibilidad para ahorro y aprovechamiento de energia

k. Propuesta tecnologia de sostenibilidad para ahorro y aprovechamiento de agua

I. Propuesta tecnologia de sostenibilidad para el manejo de aguas residuales

m. Propuesta tecnologia de sostenibilidad para manejo integral de residuos sélidos (Basuras)

n. Presupuesto Detallado de referencia. Este presupuesto sera utilizado Gnicamente como referencia pero no
constituye el presupuesto contractual del proyecto, el cual se maneja a precio global fijo conforme a lo indicado
en los términos de referencia.

0. Cronograma de Actividades de la Obra.

p. Memorias de Cantidades de Obra.

g. Consolidacion de Especificaciones Técnicas, donde se incluyan los ajustes realizados.

r. Andlisis de Precios Unitarios (Documentacion utilizada como referencia y soporte del presupuesto).

s. Plan de manejo ambiental

t. Gestidn con Empresas de Servicios Publicos.

o & D0 o O T QD

a. Estudio de suelos.

El objetivo principal del Estudio de Suelos es determinar las caracteristicas del terreno, a través de Ensayos de Laboratorio,
Informe de laboratorio, Recomendaciones de cimentacién y obras de contencion, Perfil del subsuelo y modelo de perfil
estratigrafico adoptado para los analisis, posicion del nivel freatico, tipo de perfil, andlisis de las alternativas posibles de
cimentacion y recomendaciones generales de construccion para luego definir el tipo de cimentacién apropiada y emitir
recomendaciones que garanticen la estabilidad del proyecto.

Dar a conocer las caracteristicas fisicas y mecanicas del suelo, es decir la composicién de los elementos en las capas de
profundidad, asi como el tipo de cimentacién mas acorde con la obra a construir y los asentamientos de la estructura en
relacion al peso que va a soportar.

Los estudios se desarrollaran tomando en cuenta la normatividad estipulada en las Normas Colombianas de Disefio y
Construccion Sismo Resistentes NSR-10 (Ley 400 de 1997 y Decreto 926 del 19 de marzo de 2010 respectivamente), y
toda aquella que para tal efecto regule su ejecucion. Incluye perforaciones, andlisis y recomendaciones para la cimentacion
de las construcciones, cerramientos, bahia de acceso, vias internas, parqueaderos, andenes, plazoletas, entre otros.

Lo anterior se desarrollara de conformidad con lo indicado en el anexo técnico (Recomendaciones Minimas de
Construccion), el cual forma parte del presente documento y se deberan tener en cuenta las siguientes actividades

i. EI Contratista debera realizar el estudio de suelos existente para el proyecto, para investigar y definir las
propiedades geomecénicas y de deformabilidad del suelo de fundacion, que evalle el estado de interaccidn suelo-
estructura y entregue las recomendaciones para su cimentacion en el disefio estructural; igualmente, se deberan
investigar las condiciones de consolidacion de las estructuras vecinas y su interaccion con la futura construccion
de las obras. El Contratista debera considerar, pero sin limitarse a ello, la realizacién de sondeos, pruebas de
campo Yy laboratorio, andlisis geotécnico y recomendaciones, incluyendo como minimo las pruebas que exige la
NSR -10.
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ii. Perforacion con equipo mecanico percusion y lavado en la profundidad y cantidad que exige la NSR - 10.

iii. Antes de iniciar las actividades de exploracion y perforacién, el Contratista presentara para aprobacién del
Interventor el programa de exploracién de campo y ensayos de laboratorio, de acuerdo con lo exigido en la NSR
10, el cual debe contener como minimo las pruebas y ensayos antes indicadas y los deméas que se consideren
necesarios para lograr el objeto del estudio. Igualmente los métodos, procedimientos y metodologia de disefio,
deberan ser aprobados por la Interventoria. Sin esta aprobacion, no se podra dar inicio a la elaboracién de los
disefios, siendo responsabilidad del Contratista cualquier atraso por este motivo.

iv. El Contratista debera presentar minimo dos (2) alternativas de cimentacion con sus respectivos andlisis de costo
beneficio para evaluacién y aprobacion por parte de la Interventoria.

El estudio de suelos debe comprender:

1. Andlisis de resultados de los trabajos de campo y laboratorio.

2. Recomendaciones y conclusiones basadas en las investigaciones realizadas, que permitan el disefio estructural
del establecimiento educativo, de tal forma que se garantice un comportamiento geotécnico adecuado en el
tiempo, garantizando las mejores soluciones técnicas y econdmicas, protegiendo los predios y construcciones
vecinas al proyecto, asi como las estructuras y propiedades dentro de la zona a intervenir.

3. Las perforaciones mecanicas, en nimero y profundidad minima exigida por la NSR — 10 que permitan conocer
el limite de la interaccion subsuelo-estructura.

4. Durante las perforaciones se deben identificar los materiales del perfil del subsuelo a través de un registro
continuo de las caracteristicas de las muestras encontradas, extraerse muestras alteradas o inalteradas de cada
uno de los estratos detectados para los ensayos de laboratorio y ejecutarse ensayos directos, tales como
penetracion estandar (SPT) o veleta segln el caso y resistencia a la penetracion inalterada (RPI) y remoldeada
(RPR), para verificar la resistencia de los materiales in situ. Se debe estudiar en detalle la presencia y evolucion
del nivel freatico y si se detectan suelos expansivos, especialmente, se evaluara el potencial de expansién libre
y confinada.

5. Las muestras seleccionadas deberan ser evaluadas mediante ensayos de comportamiento geomecanico de
clasificacion y resistencia, acordes con el objeto del estudio.

6. El trabajo de laboratorio debera comprender como minimo, los siguientes ensayos y cualquier otro que este
incluido en la NSR - 10.

i. Prueba de identificacion y clasificacion: Humedad natural, limites de Atterberg y peso especifico de
solidos, peso Unitario muestras de suelos (con o sin parafina).
i Prueba de resistencia al corte.
il Comprension inconfinada.
iv. Prueba de compresibilidad: Consolidacién.
V. Evaluacion del potencial expansivo, controlada y libre, en caso de que se detecten suelos expansivos.

7. Eldisefio geotécnico debe comprender todos los andlisis de suelos y disefios necesarios que permitan garantizar
la estabilidad de los proyectos. Para tal efecto se deben determinar los factores de resistencia y estabilidad de
los suelos.

8. Con los resultados del estudio de suelos se suministrara la informacion necesaria para el desarrollo de los
disefios estructurales e hidraulicos

9. Elinforme debe contener las recomendaciones que debe seguir el ingeniero estructural para sus disefios, la
definicion de los efectos sismicos locales, los procedimientos constructivos y los aspectos especiales a ser
tenidos en cuenta por la Interventoria durante la ejecucidén de las obras, igualmente, debera contener
recomendaciones para el ingeniero hidraulico en lo relativo al manejo de aguas de infiltracion y escorrentia y
alternativas de estabilizacién o manejo en caso de suelos expansivos o especiales.

10. Elinforme final debera contener como minimo la siguiente informacion:

i. Antecedentes
i. Descripcion general de los trabajos, pruebas de campo y laboratorio desarrollados.
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il Esquemas, indicando claramente la localizacién de cada una de las perforaciones y apiques,
descripcion de las muestras extraidas, registro fotografico y pruebas sobre cada una de ellas.

iv. Memorias de calculo, diagnostico de la situacion actual, desde el punto de vista geotécnico.

V. Analisis geotécnico (potencial expansivo, asentamiento esperado, etc.).

vi. Disefios requeridos y recomendaciones.

Vii. Recomendaciones en torno al tipo de cimentacién, niveles de cimentacién y capacidad portante de
suelos, nivel freatico, coeficientes de presiones de tierras, K de subrasante para cimentaciones,
procesos constructivos, entre otros.

Vi, En caso de no necesitarse estudios de remocidn en masa se requiere la respectiva certificacion por
parte de la entidad encargada de la Gestién de Riesgo.

b. Estudio topografico (m2 del predio)

El objetivo principal del estudio topografico es realizar los levantamientos de campo con la medicién de parametros de
planimetria y altimetria, requeridos por los distintos componentes y objetivos del proyecto que serviran de base en la
preparacion de los documentos técnicos objeto del contrato en su Etapa 1. Se debe garantizar que el Levantamiento esté
ligado al sistema de coordenadas local (coordenadas cartograficas cartesianas), y la informacion altimétrica con la
precision requerida, referida al sistema de Catastro Municipal y que permitan adelantar los tramites de permisos y licencia
necesarios.

Se debera elaborar el levantamiento topografico detallado del lote indicado por FINDETER, de tal manera que se prevean
todas las incidencias o afectaciones y todas las actividades preliminares necesarias para el disefio y futura construccion,
efectuando los amarres al sistema de coordenadas del IGAC (cuando aplique). Las placas del IGAC (debidamente
certificadas), deben ser localizadas por el Contratista indicadas en un plano de ubicacién general de la ciudad y donde sea
posible, indicarlas en las plantas generales del proyecto. En caso que en el municipio no se cuente con placa certificada,
se debe hacer el levantamiento a las coordenadas determinadas y aprobadas por la interventoria del proyecto.

El levantamiento topografico debera incluir toda la informacion de detalle, de acuerdo con los requerimientos de la
Interventoria.

El informe topogréfico debera contener ademas:

1. Planta de localizacién del proyecto donde se referencie la localizacidn de los amarres al sistema de coordenadas
del IGAC o coordenadas aprobadas por la interventoria, cuando no se cuente con placa certificada del IGAC y los
puntos internos de control amarrados a esos mojones, que permitan realizar el replanteo del proyecto.

2. Planta y perfil de levantamiento a la escala acordada con la Interventoria con cuadro de coordenadas de las
placas y cuadro de coordenadas completas.

3. Memorias topograficas en original y dos (copias) y copia en medio magnética donde se deben anexar las carteras
topogréaficas de campo.

4. Planos topograficos completos de cada una de las areas a intervenir, que incluyan todos los elementos
existentes: construcciones, estructuras, arboles, postes, sefiales, cajas y cdmaras de servicios publicos, pozos,
sumideros, accesos peatonales y vehiculares a predios, sardineles, bordillos, canales, entre otros.

Plano de levantamiento de redes de servicios publicos existentes

Memorias de calculo de las poligonales abiertas y cerradas, de los perfiles, curvas de nivel.

Dibujos, en version digital e impreso mediante el uso de AutoCAD de los levantamientos y calculos ejecutados.

Registro de traslados, de las referencias geodésicas.

9. Registro de levantamientos con GPS.

10. Informe de control topografico durante la ejecucion del proyecto

11.El topégrafo encargado de cada levantamiento topografico, anexara en las memorias copia de su respectiva
matricula profesional vigente y certificacion de las coordenadas de la placa de amarre del IGAC. Utilizando equipos
tecnoldgicos modernos (GPS RTK, GPS de alta precisidn, estaciones totales, niveles automaticos. etc.).

© N> O
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De igual forma, se debe dar cumplimiento a lo establecido en el documento anexo a los presentes Términos de Referencia
Recomendaciones Minimas de Construccion

c. Disefio arquitectonico y urbano paisajistico bajo criterios de normatividad vigente

Corresponde al disefio arquitectonico y proyecto urbanistico, paisajistico de la totalidad de los diferentes proyectos que
debera cumplir con el plan de necesidades de espacios fisicos, areas minimas y demas estipulaciones de acuerdo con la
normatividad urbanistica requerida por el proyecto a disefiar y del Municipio (Plan de Ordenamiento Territorial y demas
normas vigentes en el municipio) y toda aquella vigente que para tal efecto regule su ejecucion.

La participacion de los profesionales en el asesoramiento bioclimatico y sostenibilidad, debe presentarse en todos los
estudios y disefios a realizarse en este proceso. Estos comprenden el calculo y disefio bioclimatico.

El disefio arquitectonico de los modulos, deberé respetar las areas minimas que se indican en el programa arquitecténico,
la descripcion espacial de los ambientes y las recomendaciones minimas de construccion (especificaciones técnicas).

El desarrollo del disefio del proyecto, debera obedecer a procedimientos de disefio estandarizados basados en estimacién
de parametros y criterios técnicos acordes con la normatividad técnica vigente y lo relacionado en el documento de
Recomendaciones Minimas de Construccion. No se aceptaran disefios no argumentados, ni aquellos que no puedan ser
justificados técnicamente.

Se deben definir los espacios arquitectonicos en concordancia y armonia con las Recomendaciones Minimas de
Construccion (incluye elaboracion de los detalles constructivos necesarios para construir la obra, con todos los alcances
que exige un proyecto arquitectdnico segun el Consejo Nacional Profesional de Arquitectura y Profesiones Afines y la
Sociedad Colombiana de Arquitectos, incluyendo todo lo que exija la Curaduria Urbana o la entidad competente para la
obtencion de la licencia de construccion), que se hayan visto afectados por el nuevo disefio estructural, incluyendo, planos
de localizacion, cuadros de areas, plantas, cortes, elevaciones, fachadas, detalles constructivos, perspectivas,
axonometrias, memoria descriptiva en las escalas acordadas con la interventoria, debidamente referenciadas y acotadas,
se deberan realizar tantos detalles como sean necesarios para la comprension y construccién de los planos y de las
especificaciones de disefio del proyecto, deben estar en coordinacion con los proyectos técnicos; planos y detalles de
zonas exteriores, amoblamientos y paisajismo, planos detallados del proyecto estructural, hidraulico y sanitario,
instalaciones eléctricas, voz y datos y proyecto de suministro de gas, carpinteria, obras metélicas, decorados fijos,
escaleras, prefabricados, cortes de fachada, enchapados, cielo rasos, pisos, segun su aplicacién en el proyecto y otro que
a juicio de la INTERVENTORIA se requieran para el desarrollo del proyecto, esquemas de instalaciones técnicas y
especiales que requieran solucién arquitectonica; especificaciones detalladas que complementen los planos
arquitectonicos descritos y que indiquen los materiales que se deben usar y su forma de aplicacion; coordinacion 2D y 3D
de los planos técnicos entre si y de éstos con los arquitectdnicos, para lograr una total correspondencia de todos los
estudios. El contratista esta obligado a entregar tres juegos impresos de la totalidad de los planos de disefios y estudios
descritos al igual que los correspondientes medios 6pticos (Discos compactos) que se requieran.

El contratista esta obligado a realizar la verificacion de la norma urbana y de construccion, todos los reglamentos vigentes
correspondientes a la construccién, posibles afectaciones que tenga el predio. EI desconocimiento de alguna de ellas no
dara lugar a reclamaciones posteriores.

El costo del disefio de las areas exteriores sean verdes o duras, terrazas, cubiertas verdes o cualquier otro espacio exterior,
incluyendo detalles constructivos y estudios técnicos que se llegasen a necesitar, (eléctricos, hidrosanitarios, etc.) debera
estar incluido en el valor de disefio que se oferte.

El contratista debera plantear sistemas constructivos de método alternativo, que cumplan con la NSR 10 o que se
encuentren debidamente homologado por la Comision Asesora Permanente para el Régimen de Construccion
Sismoresistente de acuerdo al capitulo Il de la Ley 400 de 1997, que permita adaptarse a las condiciones rurales y
bioclimaticas del lugar donde se desarrollaran las obras y que contemple materiales de facil transporte, rapidez en la
ejecucion y facilidad en mantenimiento

d. Proyecto Paisajistico
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Elaboracién de los disefios paisajisticos generales y detallados, para la totalidad del proyecto, incluyendo:

1. Especificaciones, calidad, cantidad y especies propuestas para la arborizacion.

2. Cobertura vegetal propuesta segun las especies.

3. Distancias y alturas minimas de plantacién.

4. Lineamientos establecidos por la Corporacion Autonoma Regional correspondiente, incluyendo la aprobacion

de la propuesta.
5. Proyeccion de elementos paisajisticos que permitan mitigar los impactos generados en temas relacionados

con ruido.
Se debera entregar ademas:

i. Localizaciéon general (esc. 1:200, 1:500, 1:100), indicando la orientacidon del proyecto, las vias
circundantes, distancias a las esquinas préximas, linderos, mojones, paramentos, aislamientos, areas
libres y areas cubiertas, zonas de cesion.

ii. Plano indice: en el cual se detallaran las convenciones por zonas de obra y lista de planos con sus
respectivas referencias.

iii. Cuadro de areas que indiquen claramente el area construida en primer piso, superficie total construida,
superficie libre total, indices de ocupacion, indice de construccion, y demas que se requieran para los
tramites de licencias.

iv. Plantas arquitectdnicas (esc. 1:50, 1:75) por cada piso o nivel diferente, con localizacion y dimensiones
finales de columnas, ductos, bajantes, cajas de escaleras, referencias de nivel al proyecto global, para la
correcta interpretacion por parte del constructor.

v. Cortes urbanisticos del proyecto, fachadas completas del proyecto y de las edificaciones comunales.

vi. Cortes y alzados (esc. 1:50, 1:75).

vii. Cortes, realizados en diferentes puntos y que ilustren de manera adecuada las secciones transversales
y longitudinales de la edificacion, con la indicacion de los paramentos interiores y exteriores, planos de
carpinteria metalica y/o de madera, espesores de acabados en muros, pisos y cielo rasos, cotas de nivel
estructural, y de piso fino, altura libre de pisos, espesores de losas, cajas de escaleras, pozos y fosos,
cubiertas, planos de despiece y/o de taller y demas referencias.

viii. Zonas interiores y exteriores (esc. 1:100, 1:200)

ix. Fachadas y cortes por fachadas necesarios (1:25, 1:20).

X. Planos de detalles constructivos (1:20, 1:10, 1:5).

xi. Detalles de bafios (1:25, 1:20).

xii. Detalles y cuadros de puertas y ventanas (1:20, 1:10, 1:5).

xiii. Cartilla de Especificaciones Técnicas de construccion.

xiv. Cantidades de obra.

xv. Informe con recomendaciones y memorias para disefio eficiente, econdmico y sostenible del proyecto,
buscando minimizar el uso de sistemas artificiales de climatizacién del ambiente.

xvi. Planos arquitectonicos relacionados con la asesoria en bioclimatica.

xvii. Planos constructivos, los cuales deben estar coordinados con las demas especialidades técnicas
(estructural hidrosanitario, incendio, ventilacién, etc.).

xviii. Planos de detalle de elementos de control de la radiacién solar o temperatura.

xix. Especificaciones técnicas de construccion. Las referencias indicadas en los planos es necesario
complementarlas con un documento de especificaciones constructivas con las normas técnicas relativas
alos materiales y trabajos que incluyan precisiones sobre los métodos de ejecucién y aprobacion (medios
y métodos de controlar su calidad y conformidad), e indicar su medicién y forma de pago.

xx. Render: Representacion de la imagen real tridimensional del edificio vista desde un punto determinado.

xxi. Presupuesto detallado de obra de referencia.

xxii. Analisis de precios unitarios.
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xxiii.  Cantidades de obra con su correspondiente memoria.
xxiv. Planos generales de areas exteriores.
xxv. Planos especificos sobre disefio geométrico de areas exteriores.
xxvi. Planos de detalles arquitectonicos de tratamientos de areas exteriores.
xxvii. Especificaciones técnicas de construccion

e. Memoria Descriptiva.

La memoria de disefio debe incluir en su contenido la siguiente informacion:

f.

1. Informacion general del proyecto: Concepto general del proyecto, aspecto arquitectonico general del
proyecto, andlisis urbano, analisis funcional, analisis cultural, estructura.

Localizacion del proyecto mapa y descripcion.

Registro Fotografico del lote.

Andlisis del Programa y funcién de los planos en planta y rutas de evacuacion.

Aislamiento y/o cerramiento.

Plan de manejo de accesibilidad para personas de movilidad restringida.

Alcance del proyecto

Nookwd

Diserios Estructurales.

Se debe ejecutar y corresponder en un todo con el proyecto arquitectdnico definitivo y estar basado en las
recomendaciones y conclusiones del estudio de suelos. El disefio estructural debe cumplir con las Normas Colombianas
de Disefio y Construccién Sismo Resistente NSR 10 y sus decretos reglamentarios que se encuentren vigentes sobre los
disefios estructurales en el pais. Debera realizar a sus costas todas las observaciones que emitan la Curaduria Urbana o
la entidad competente.

Como minimo se deberan entregar:

Memorias de calculo en las cuales se debe incluir la descripcion de las teorias y andlisis estructurales aplicados,
descripcion del sistema estructural usado, hipétesis de cargas, evaluacion de cargas vivas y muertas, sismo,
efectos de temperatura y condiciones especiales ambientales. Indicar el grado de capacidad de disipacién de
energia del sistema de resistencia sismica, célculo de fuerza sismica, verificacién de derivas y listados del
procesamiento de datos. Debe entregarse una descripcion de los principios bajo los cuales se realiza el disefio
y los datos identificables tanto de entrada de datos al procesador automatico como de salida, con sus
correspondientes esquemas.

La memoria de calculo contendra como minimo: Descripcién del proyecto y del sistema estructural empleado,
codigos y reglamentos utilizados, cargas utilizadas en la modelacién, andlisis sismico y de viento, memorias del
computador, memorias de calculos manuales, indice de calculos.

Planos estructurales constructivos, los cuales deben contemplar las plantas con localizacion y dimensiones de
todos los elementos, los despieces y colocacion de refuerzos, traslapos, longitudes de desarrollo, cortes y
detalles especiales que se requieran para una facil interpretacion y ejecucién. Dentro de los planos, se debera
indicar las especificaciones de los materiales de construccidn, los procedimientos constructivos y toda la
informacién que se considere relevante para la construccion y supervision técnica estructural, grado de capacidad
de disipacion de energia bajo el cual se disefio el material estructural del sistema de resistencia sismica, las
cargas vivas y de acabados supuestas en los calculos y el grupo de uso al cual pertenece. Debera entregarse
como minimo la siguiente informacion;
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a. Planos estructurales (cimentacion, entrepisos, despieces, etc.), Planos de disefio general (esc. 1:50,
1:75), Planos de detalles y despieces de elementos estructurales (1:20, 1:10, 1:5).
b. Planos dimensionales para formaleteria, indicando las cotas interiores; secciones estructurales, planos

de cimentacidn con todos sus elementos componentes, ya sean zapatas, vigas de amarre, contrapesos, losas,
pilotes, caisson, columnas de estabilizacién, muros de contencion, rellenos minimos recomendados y demas

elementos.

C. Planos de losas de contrapiso, losas aéreas, segun nivel y contorno, con la indicacién del tipo,
localizacién y dimensiones de las vigas, viguetas, aligeramientos, etc.

d. Plano de columnas, mostrando el desarrollo de las mismas en toda su altura, con indicacién de

secciones por piso, ejes de caras fijas y variables, se incluyen en este grupo elementos verticales como muros
y pantallas estructurales.

e. Plano de elementos varios, se incluyen aquellos elementos que forman parte de la estructura como
son: tanques subterraneos y elevados, escaleras, vigas-canales, remates, riostras, detalles de elementos no
estructurales (muros divisorios, dinteles, antepechos, etc.), y todos aquellos elementos estructurales que
provengan de disefios técnicos tales como bases bombas y equipos, cuartos técnicos, muros de contencion,
cajas de inspeccion y pozos, etc.

f. Planos de refuerzo o de despiece, en estos indicara el tipo de refuerzo en acero segin su forma
(figuracién), desarrollo (longitud total), localizacion (en el elemento estructural), cantidad (de unidades) y en
general, las caracteristicas de las varillas o estribos de cada uno de los elementos estructurales determinados
en los planos descritos, con referencia a los cuales se elaboran (cimentacion, columnas, losas, elementos
varios). En estos planos se debe indicar claramente la clase de acero a emplear segln su resistencia, y
recubrimiento segun el tipo de exposicion y localizacion del elemento estructural. .

g. Planos de disefio de las estructuras metalicas, dentro de los cuales se deben incluir plantas de
distribucion de los elementos principales, secundarios, contravientos, tensores, etc., con su respectiva
identificacion; desarrollos en verdadera magnitud de las celosias de cubiertas o de alma llena, mostrando los
desarrollos a ejes que permitan una adecuada construccion de las mismas, detalles e indicaciones principales
de conexiones, anclajes, detalles de unién, secciones transversales, elementos que componen las fachadas
con indicacién clara de cuales de ellas son estructurales y forman parte del sistema principal de resistencia a
fuera sismicas o de viento.

jii. Cuadro resumen de cantidades de obra.
iv. Lista de hierros y figuracién para elementos de concreto y despiece de elementos, si aplica.

v. Especificaciones generales y particulares de cada una de las actividades resultante de los estudios y disefios
para la ejecucion del proyecto.

vi. Especificaciones de materiales, detalles y procedimientos constructivos.

Dentro de estas especificaciones se deben incluir como minimo los siguientes: Materiales, Formaletas,
aligeramientos, concreto, estructuras metalicas, conexiones, ensayos a realizar a los diferentes materiales e
indicacién clara de si se deben realizar pruebas de carga en campo o ensayos destructivos a los mismos.

a. Materiales: conjunto de especificaciones de fabricacion y normas sobre los ensayos para comprobar la
calidad de los materiales utilizados en la preparacion del concreto estructural (concreto, acero, agregado,
agua y aditivos).

b. Formaletas: normas relativas a la ejecucién, consistencia, elaboracién, manejo y proteccién de los
moldes, sobre los cuales ha de colocarse el concreto, asi mismo indicar los tiempos minimos
recomendados por el disefiador para los procesos de desencofrado segun el tipo de elemento estructural.

Pagina 18 de 126



Findeter # (= rocronun () MESDENCKOEUREPLE. (@) MINCULTURA FiduciﬂriuBogotfl(

Financiera del D&garrollo
PAZ EQUIDAD EDUCACION

c. Aligeramientos: Especificacion sobre el tipo, material, consistencia, estado de limpieza y humedad de los
elementos de relleno, integrales o recuperables, de las losas aligeradas.

d. Concreto: Aun cuando en condiciones normales las mezclas provienen de centrales que las preparan y
transportan para ser colocadas en la obra, la especificacion se refiere a los materiales componentes en
los puntos relativos a tipo de cemento a emplear, relacién agua cemento maxima sugerida, a la
comprobacion de la resistencia para que sea consistente con la del disefio, tipo de resistencia a medir
(compresion, flexidn) segun la funcién del elemento estructural y al manejo de las mezclas en obra ya sea
para el control de la mezcla al llegar a obra (consistencia, colocacidn, compactacion , curado, proteccién
contra la accién fisica y/o quimica de los agentes externos, tiempos minimos para el retiro de formaletas
y ensayos requeridos para efectuar los controles a los diferentes materiales utilizados en la construccion).
Se requiere se indiquen en los planos las tolerancias admisibles de los diferentes elementos estructurales

vii. Informe con recomendaciones para disefio y construccion con elementos de madera de los proyectos que lo
requieran.

viii. Incluir detalles constructivos especiales y que sean de importancia para un adecuado comportamiento de la
estructura. Como resultado entregara las correspondientes cartillas de despiece para todos los elementos
estructurales.

ix. El consultor debera entregar las correspondientes cantidades de obra de los elementos estructurales, con sus
memorias, es decir, cartillas de refuerzo, cantidades de concreto discriminadas por niveles y elementos
estructurales, acero estructural, etc., presupuesto incluido analisis de precios unitarios y especificaciones técnicas
de la construccion que deberan contener las condiciones y requisitos de caracter técnico que debe cumplir la
estructura, asi como los materiales, elementos y procedimientos utilizados en su ejecucion; para efectos del control
técnico de la construccion y para verificar la calidad de la obra, Normas técnicas de disefio y construccion
aplicables.

x. Carta de responsabilidad del Disefiador con copia de la matricula profesional del calculista responsable.

g. Disefo Hidrosanitario, Red Contra Incendios y Gas.

El disefio comprende las redes de acueducto y alcantarillado, redes hidrosanitarias, de drenaje superficial y subterraneo,
equipos y demas sistemas hidraulicos necesarios para el 6ptimo suministro de agua potable, la evacuacion y disposicién
final de aguas negras y aguas lluvias (tuberias, bombas, accesorios, sifones, rejillas, etc.) Debe cumplir las
determinaciones previas realizadas por la Interventoria de Disefios en cada una de las entregas parciales y en la definitiva.

Se debe ejecutar o ajustar el proyecto de acuerdo con las normas exigidas por la Empresa de Acueducto competente,
NSR 10 y gas natural y en lo posible que todos los desagiies (AN y ALL) funcionen por gravedad. Se deben entregar
memorias de calculo, especificaciones técnicas y los planos de plantas de los disefios hidraulicos, sanitarios, aguas lluvias,
gas y red contra incendios cumpliendo todas las normas vigentes, ademas de los planos de detalles, cortes, diagramas
verticales, planos isométricos y equipos hidroneumaticos si son necesarios.

Todos los puntos de conexion y desagiies deben corresponder a los establecidos en los planos aprobados de la Empresa
Prestadora del Servicio. (Deberé tener en cuenta entre los pardmetros exigidos por la Empresa Prestadora del Servicio en
relacion con las Cartas de Compromisos Especiales, Pélizas y Costos de Interventoria asociados). En todos los casos sera
responsabilidad del Contratista adelantar las consultas previas con las Empresas prestadoras de servicios publicos para
garantizar la aprobacién de los proyectos, incluido el trdmite de preliminares, si son necesarias. El Contratista debera
entregar los proyectos de conexion domiciliaria debidamente aprobados por la Empresa de Servicios Publicos
correspondiente, entregando a la INTERVENTORIA con copia a FINDETER, la respectiva disponibilidad de servicio y
memorias de calculo incluyendo copias de la matricula profesional y cédula de ciudadania del profesional responsable.
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Se debe contemplar ampliacion de diametro de la acometida, revisar la existencia del tanque de reserva de Agua Potable
y Aguas Lluvias, realizar el levantamiento de las redes existentes de aguas lluvias y aguas negras y evaluar si se
mantienen, si se aumenta la acometida, en tal caso se debe modelar hidraulicamente la nueva descarga y si se requiere
modificar las redes.

El disefio de la red contra incendios, debera cumplir con la NSR-10.
Como minimo se debe entregar la siguiente informacion:

i. Planta general de localizacion de redes, indicando cotas, didmetros, longitudes, pendientes de las
tuberias, notas, detalles de acuerdo a exigencias aplicables, equipos y accesorios, especificacion
de materiales, etc.

ii. Plantas generales de redes e instalaciones existentes si las hubiese.

iii. Isométrico de redes donde se aprecie claramente los recorridos, dimensiones y accesorios,
indicandose claramente los tramos y flujos.

iv. Memorias de verificacion, estudio y calculo de disefio, incluyendo las tablas y parametros
utilizados, en original y dos copias, debidamente empastadas, indicando los criterios, normas y
metodologia seguida, debidamente firmadas con copia de la tarjeta profesional del responsable.

v. Se deberan entregar cuadros de cantidades de obra.

vi. Indicar las especificaciones de materiales, equipos requeridos y procedimientos constructivos.

vii. Especificaciones generales y particulares de cada una de las actividades resultante de los
estudios y disefios para la ejecucion del proyecto.

viii. Carta de aprobacion de las empresas prestadoras de servicios publicos que correspondan.

ix. Planos de Suministro de agua potable, redes sanitarias, aguas lluvias, red contraincendio, gas,
aire, vapor, esquemas verticales, detalles, cortes, e isométricos.

x. Tanques, plantas de tratamiento y solucién de sistemas de vertimiento y tratamiento de aguas
residuales.

xi. Detalles constructivos.

xii. Memorias de célculo.

xiii. Especificaciones técnicas de construccion y de materiales.

xiv. Analisis de precios unitarios.

xv. Cantidades de obra.

xvi. Presupuesto detallado.

xvii. Normas técnicas de disefio y construccion aplicables

xviii. Las memorias deberan ajustarse a las normas RAS y al cédigo colombiano de fontaneria y
contendran como minimo lo siguiente: Descripcién del proyecto, codigos y reglamentos
empleados en el disefio, relacién de calculos individuales y generales del proyecto, dentro de los
que se incluyen: acometida, tanques de abastecimiento, bombas, redes de suministro, y de
evacuacion, unidades sanitarias, presiones de los sistemas hidroneumaticos, perdidas, caudales,
didmetros requeridos, diagramas isométricos, etc.

xix. Los planos se elaboraran con base en el proyecto arquitectdnico y conciliado con el proyecto
estructural para validar que no existen afectaciones a la estructura, el proyecto se amarrara
adecuadamente a los ejes del proyecto.

xx. Analisis del trazado general de la red de aguas negras y aguas lluvias.

xxi. Calculo de aportes y areas aferentes.

xxii. Calculo y disefio de colectores.

xxiii. Determinacion de perfiles y definicion de rasantes.

xxiv. Detalles de pozos, cruce de tuberias, cimentacion para tuberias y detalles tipicos de tuberias.

xxv. Localizacion y cuantificacién de sumideros de aguas lluvias.

xxvi. Revisidn del disefio con el coordinador del proyecto y con arquitectura.
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xxvii. Calculo de caudales requeridos.

xxviii. Trazado de la red de distribucion.

xxix. Dimensionamiento de tuberias.

xxx. Plantas debidamente aprobadas, firmadas y selladas por las empresas de acueducto y
alcantarillado del municipio indicando cotas, didmetros, longitudes y pendientes de las tuberias,
notas y detalles de acuerdo a exigencias de las empresas de acueducto y alcantarillado
correspondiente.

xxxi. Memorias de calculo del alcantarillado de aguas negras.

xxxii. Memorias de calculo del alcantarillado de aguas lluvias.

xxxiii. Memorias de célculo de la red de acueducto.

xxxiv. Detalle de las instalaciones dentro del cuarto bombas y tanque de agua potable.

xxxv. Las especificaciones deberan determinar las caracteristicas de los materiales, elementos y
equipos, que conforman todas las redes del proyecto, tanto a nivel de urbanismo como de los
edificios. Se incluyen, especificaciones para tanques, tuberias, aparatos y accesorios, valvulas,
juntas de expansion, camaras de aire, bombas, gabinetes de incendio, equipo hidroneumatico,
medidores, etc. La especificacién debe dar indicaciones respecto a la ejecucion de los trabajos
(roscado, suspension y fijacion, recubrimiento, empalmes, cruces, sellamiento de uniones, otros),
Comprobaciones (inspecciones, pruebas de aire/humo, pruebas de presion, pruebas de agua,
pendientes, etc.), Forma de medida y pago, recomendaciones de mantenimiento (manual de
mantenimiento).

xxxvi. Red contraincendio: Las memorias deberan ajustarse a las normas aplicables: Descripcién del
proyecto, codigos y reglamentos empleados en el disefio, relacién de calculos individuales y
generales del proyecto, dentro de los que se incluyen: acometida, tanques de abastecimiento,
bombas, materiales de las redes, presiones de los sistemas hidroneumaticos, perdidas, caudales,
sistemas de prueba, didmetros requeridos para la red, diagramas isométricos tanto de la red
general como de la caseta de bombas, efc.

xxxvii. Los planos se elaboraran con base en el proyecto de urbanismo y el arquitecténico y conciliado
con el proyecto estructural para validar que no existen afectaciones a la estructura, el proyecto se
amarrara adecuadamente a los ejes del proyecto.

xxxviii. Andlisis del trazado general de la red contra incendio.

xxxix. Determinacidn y adopcion de los parametros de disefio exigidos por la entidad correspondiente.

xl. Determinacion de perfiles y definicion de rasantes.
xli. Detalles de cruce de tuberias, cimentacion para tuberias y detalles tipicos de tuberias.

xlii. Revisidn del disefio con el coordinador del proyecto y con arquitectura.

xliii. Memorias de calculo de la red contra incendio.

xliv. Detalle de las instalaciones dentro del cuarto bombas y tanque de red contra incendio, documento

con especificacién de pruebas al sistema y mantenimiento al mismo

Lo anterior se desarrollard de conformidad con lo indicado en el anexo técnico (Recomendaciones Minimas de
Construccion), el cual forma parte del presente documento.

h. Disefo Eléctrico, Telefénico, Voz y Datos.

El Contratista debera realizar los estudios, disefios eléctricos, disefio de cableado estructurado para voz y datos en cable
UTP categoria 6 0 6A (si el costo no supera un 30%), sistema de TV y sonido, sistema de iluminacién y de detalle,
realizando el andlisis de las cargas necesarias para el funcionamiento de todo el sistema, de manera que se satisfagan
las exigencias de la norma RETIE y regulaciones establecidas del sistema por la empresa local prestadora del servicio,
de la norma del RETILAP: REGLAMENTO TECNICO DE ILUMINACION Y ALUMBRADO, Resolucién 181331 de agosto
6 de 2009, mediante la cual se adopta el RETILAP que entraria en vigencia el 20 de febrero de 2010. Mediante la
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Resolucién 180265 del 19 de febrero de 2010 se aplazé la entrada en vigencia del reglamento hasta el 1° de abril de
2010 y demas normativa vigente aplicable.

EL CONTRATISTA debera obtener de la EMPRESA DE ENERGIA de la zona en la que se desarrollaran los proyectos
y de la respectiva empresa de teléfonos, las condiciones de servicio (Factibilidad), previo al inicio del disefio eléctrico y
posteriormente debera entregar el disefio del proyecto de conexidén domiciliaria aprobado ante la empresa de servicios
publicos: serie 3 o lo que se defina de acuerdo a la factibilidad del servicio. Adicionalmente, debera tramitar ante la
empresa prestadora del servicio la aprobacién de los proyectos. El costo de los derechos sera cancelado por el
CONTRATISTA, una vez sea aprobado por la INTERVENTORIA y FINDETER, teniendo en cuenta que se encuentra
dentro de las actividades contempladas como Actividad de Ejecucion Condicionada.

Este disefio se debe ejecutar o ajustar cumpliendo las normas establecidas por la EMPRESA DE ENERGIA vy la
respectiva empresa de teléfonos. Debe contener planos de disefio de instalaciones eléctricas, iluminacién con sus
respectivos circuitos, diagramas unifilares, disefio de apantallamiento atmosférico, tableros de circuitos, tablero general,
subestacion eléctrica, sonido, voz y datos. Se deben entregar las memorias de calculo, especificaciones técnicas y la
Preliminar de energia, expedida por EMPRESA DE ENERGIA, debidamente aprobada. El disefiador eléctrico debera
entregar toda la informacion y hacer las correcciones necesarias durante el tramite de aprobacion del servicio de energia.
En todos los casos sera responsabilidad del Contratista adelantar las consultas previas con las Empresas de Servicios
Publicos para garantizar la aprobacion de los proyectos por la empresa correspondiente

Se deberan entregar los planos de los diversos sistemas eléctricos y afines: iluminacién, fuerza, comunicaciones, CCTV,
plantas de localizacion, acometidas, canalizaciones, para redes eléctricas y de comunicaciones, circuitos (alumbrado,
fuerza, tomas, comunicacion, sistemas de tierra y apantallamiento) Detalles de locales y equipos, subestacién, tableros,
cajas, canalizaciones, ductos, mallas de tierra, pararrayos, y en general de aquellas partes o elementos que no se
visualicen en las plantas y cortes.

El proponente debera disefiar la infraestructura fisica para la instalacion de las redes de comunicaciones (voz y datos
en fibra optica) y de seguridad y vigilancia que utilizaran otros proveedores. Las especificaciones deben incluir la
indicacién de materiales, elementos y equipo necesarios para un adecuado funcionamiento de la red, se incluyen
especificaciones para tuberias, alambres y cables, accesorios y aparatos, cajas de salida, toma corrientes y especiales,
apagadores, interruptores automaticos, contactores de alumbrado, cajas de distribucion de comunicaciones, tableros
especiales, corta circuitos de alta tension, pararrayos, sistemas a tierra, subestaciones, transformadores, planta de
emergencia

1. El Contratista debe prever para la red eléctrica:

i. Planos de disefio de fuerza e iluminacién con los respectivos circuitos.

ii. Diagramas unifilares, tableros de circuitos, Tablero general, subestacién eléctrica, red de sonido,
sistemas de control de activos y de acceso.

iii. Memorias de calculo. La memoria contendra entre otros lo siguiente: descripcion del proyecto, cédigos
que aplican, indice de los calculos realizados, indice de célculos y planos, dentro de los cuales se
incluyan acometida principal (planos debidamente aprobados, firmados y sellados por la Empresa
Prestadora del servicio), acometidas parciales, tablero general, tableros parciales, circuitos de fuerza
y alumbrado, planta de emergencia, esquemas verticales, detalles, diagramas unifilares y cuadro de
cargas eléctricas.

iv. Se deben revisar las cuentas existentes y unificar la acometida. Para la ampliacion de la carga, se debe
contemplar una subestacion, esto debe quedar previsto en los planos aprobados por la Curaduria.

v. El disefio puede incluir planta eléctrica de emergencia segun se requiera.

vi. Especificaciones técnicas de instalaciones eléctricas.

vii. Analisis de precios unitarios.

vii. Cantidades de obra.
ix. Presupuesto detallado de obra.
x. Normas técnicas de disefio y construccion aplicables
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2. Asi mismo el Contratista debe prever para la red de voz y datos:

i. Contemplar rutas y canalizaciones para la llegada de la fibra dptica del proveedor del enlace de internet
hasta el cuarto técnico o centro de cableado principal.

ii. Intercomunicar los diferentes cuartos técnicos o centros de cableado ya sea en cableado estructurado o
en fibra dptica manteniendo la topologia estrella.

iii. Los switch deben ser previstos con puertos Giga capa 2, QoS, soporte IPv6, Administrable (web, CLI,
protocolo SNMP), apilamiento virtual y tipo rack.

iv. La bandeja portacable debe ser doble via y que permita crecimiento de un 40 por ciento.

v. Las canalizaciones tipo bandeja que se ubican en corredores de menos de 2 metros deben ser protegidas
con tapa.

vi. En el area administrativa deben contemplar punto de datos y toma regulada por puesto de trabajo.

vii. En las salas de lectura se debe contemplar un punto de datos.

viii. Enlas salas de lectura se deben contemplar 10 tomas reguladas en mobiliario con zécalo; contemplando
las indicaciones de Dotaciones sobre el mobiliario que se entrega para esta area y de la ubicacion
estratégica del mismo.

ix. Desde el disefio se debe especificar la ubicacion y el tipo de ducteria a instalar, aclarando el tipo de
mobiliario a utilizar y contemplando el kit de canaleta para la red de datos y red regulada (zécalo), y la
ubicacién estratégica del mismo. (no se deben contemplar tomas al piso)

Lo anterior se desarrollara de conformidad con lo indicado en el anexo técnico Recomendaciones Minimas de
Construccion, el cual forma parte del presente documento.

i. Propuesta de tecnologia de sostenibilidad para ahorro y aprovechamiento de energia

El contratista debera entregar una propuesta tecnolégica de uso de equipos de ahorro de energia, que se integre de
manera adecuada con el proyecto y el entorno, para lo cual debera presentar:

i. Esquema de disefio de la propuesta integrada al disefio final.

ii. Costos de la integracién de esta propuesta al disefio final, con su respectivo analisis de precios y
cotizaciones que incluyan transporte, instalacion y demas factores necesarios para la puesta en
funcionamiento del sistema.

iii. Cuadro comparativo que indique el ahorro de energia que se generaria con la utilizacion de la
tecnologia en comparacion con el sistema convencional.

iv. Cronograma que indique los tiempos que se requieren desde la aprobacion de la actividad hasta su
puesta en funcionamiento, teniendo en cuenta el desplazamiento al sitio de ejecucion del proyecto.

v. Especificaciones y costos de mantenimiento de la tecnologia propuesta.

Esta propuesta debe ser presentada a la INTERVENTORIA y FINDETER quien decidira si su ejecucion sera incluida o no
en la etapa Il, para lo cual se incluye en el valor de la etapa de obra un rubro reembolsable en caso de aprobar su ejecucion.

i. Propuesta de tecnologia de sostenibilidad para ahorro y aprovechamiento de agua

El contratista debera entregar una propuesta tecnoldgica de uso de equipos de ahorro de agua, que se integre de manera
adecuada con el proyecto y el entorno, para lo cual debera presentar;

i. Esquema de disefio de la propuesta integrada al disefio final.

ii. Costos de la integracion de esta propuesta al disefio final, con su respectivo analisis de precios y
cotizaciones que incluyan transporte, instalacién y demas factores necesarios para la puesta en
funcionamiento del sistema.

iii. Cuadro comparativo que indique el ahorro de agua que se generaria con la utilizacién de la tecnologia
en comparacion con el sistema convencional.

Pagina 23 de 126



Findeter #e= NUEVO PAIS () PESDENCADELAFEPEL (@) MINCULTURA FiduciﬂriuBogotfl(

Financiera del Degarrollo q

iv. Cronograma que indique los tiempos que se requieren desde la aprobacion de la actividad hasta su
puesta en funcionamiento, teniendo en cuenta el desplazamiento al sitio de ejecucion del proyecto.
v. Especificaciones y costos de mantenimiento de la tecnologia propuesta.

Esta propuesta debe ser presentada a la INTERVENTORIA y FINDETER quien decidira si su ejecucion sera incluida o no
en la etapa Il, para lo cual se incluye en el valor de la etapa de obra un rubro reembolsable en caso de aprobar su ejecucion.

k. Propuesta de tecnologia de sostenibilidad para manejo de aguas residuales

El contratista debera entregar una propuesta tecnolégica para el manejo de aguas residuales, mediante equipos o
intervenciones que se integren de manera adecuada con el proyecto y el entorno, para lo cual debera presentar:

i. Esquema de disefio de la propuesta integrada al disefio final.

ii. Costos de la integracion de esta propuesta al disefio final, con su respectivo analisis de precios y
cotizaciones que incluyan transporte, instalacion y demas factores necesarios para la puesta en
funcionamiento del sistema.

iii. Cronograma que indique los tiempos que se requieren desde la aprobacién de la actividad hasta su
puesta en funcionamiento, teniendo en cuenta el desplazamiento al sitio de ejecucion del proyecto.

iv. Especificaciones y costos de mantenimiento de la tecnologia propuesta.

Esta propuesta debe ser presentada a la INTERVENTORIA y FINDETER quien decidira si su ejecucion sera incluida o no
en la etapa Il, para lo cual se incluye en el valor de la etapa de obra un rubro reembolsable en caso de aprobar su ejecucion.

I. Propuesta de tecnologia de sostenibilidad para manejo integral de residuos sdlidos (Basuras)

El contratista deberéa entregar una propuesta tecnolégica para el manejo integral de residuos solidos o basuras, mediante
equipos o intervenciones que se integren de manera adecuada con el proyecto y el entorno, para lo cual debera presentar:

i. Esquema de disefio de la propuesta integrada al disefio final.

ii. Costos de la integracion de esta propuesta al disefio final, con su respectivo analisis de precios y
cotizaciones que incluyan transporte, instalacion y demas factores necesarios para la puesta en
funcionamiento del sistema.

iii. Cronograma que indique los tiempos que se requieren desde la aprobacién de la actividad hasta su
puesta en funcionamiento, teniendo en cuenta el desplazamiento al sitio de ejecucion del proyecto.

iv. Especificaciones y costos de mantenimiento de la tecnologia propuesta.

Esta propuesta debe ser presentada a la INTERVENTORIA y FINDETER quien decidir si su ejecucién sera incluida o no
en la etapa Il, para lo cual se incluye en el valor de la etapa de obra un rubro reembolsable en caso de aprobar su ejecucion.

Para la implementacién de las propuestas de tecnologia de sostenibilidad, actividades de ejecucién condicionada, la
interventoria debera emitir un concepto dentro del plazo comprendido para ejecucion de la etapa 1, adoptando una de las
siguientes alternativas:

a. Concepto Favorable: La INTERVENTORIA debera emitir concepto favorable cuando del analisis de la propuesta
de tecnologia de sostenibilidad presentada por el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO y de las
verificaciones realizadas en cumplimiento de sus obligaciones, considere que la alternativa es ejecutable y serd
funcional en las actuales condiciones del proyecto. En este caso la INTERVENTORIA considera que es viable la
implementacion de la alternativa propuesta.

b. En todo caso, la implementacion de la alternativa de tecnologia de sostenibilidad, solamente se entendera
formalizado con la aprobacion por parte de FINDETER, de manera que las partes entienden que el concepto
favorable de la INTERVENTORIA no obliga la ejecucion de la tecnologia de sostenibilidad, por cuanto la decision
de su ejecucién depende del anélisis que efectlie FINDETER, conforme se establece en este Capitulo
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c. Concepto con Recomendaciones y propuesta de ajuste: La INTERVENTORIA emitird concepto sobre la
alternativa de tecnologia de sostenibilidad presentada por el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO,
sugiriendo a FINDETER su implementacion, con recomendaciones, indicando el alcance y costo.

En todo caso, la implementacién de la alternativa de tecnologia de sostenibilidad, solamente se entendera
formalizado con la aprobacion por parte de FINDETER, de manera que las partes entienden que el concepto
favorable de la INTERVENTORIA no obliga la ejecucion de la tecnologia de sostenibilidad, por cuanto la decision
de su ejecucién depende del anélisis que efectie FINDETER, conforme se establece en este Capitulo.

d. Concepto de imposibilidad de ejecucion ylo riesgo de funcionalidad del proyecto: La interventoria debera
conceptuar sobre los elementos facticos establecidos por el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO
en propuesta de implementacién de alternativa de tecnologia de sostenibilidad, que impidan la ejecucién del
proyecto.

m. Presupuesto, Programacion, Cantidades de Obra y Especificaciones de Construccion y Analisis de
Precios Unitarios.

El Contratista debera entregar las cantidades de obra definitivas y las especificaciones generales y particulares de
construccion.

El CONTRATISTA debera realizar el presupuesto detallado de obra DE REFERENCIA PARA LA ENTIDAD
CONTRATANTE, bajo las siguientes consideraciones:

El presupuesto y las cantidades de obra, para cada uno de los proyectos, deberan contener en forma clara y detallada
todas y cada una de las actividades necesarias para ejecutar la construccion, cimentacién, estructura, obra negra, obra
gris, acabados, instalaciones eléctricas, telefonicas y de sonido, instalaciones hidrosanitarias y de gas, red contraincendios,
equipos especiales, etc. Se deben entregar los andlisis de precios unitarios indicativos de todas las actividades del
presupuesto, el listado de insumos basicos, al igual que todas las especificaciones de construccion, las cuales deben
contener en forma clara la descripcion de la actividad, los materiales necesarios y la unidad de medida. Estas
especificaciones deben coincidir con las especificaciones generales de construccion entregadas por FINDETER al
contratista y en caso de ser necesaria alguna especificacion adicional, ésta se debe ajustar de tal manera que pueda ser
incorporada a las Especificaciones Generales. El presupuesto de obra entregado debe estar ordenado de acuerdo con las
especificaciones de construccion y las cantidades de obra deberan estar acompafiadas de sus memorias, la programacion
de obra definiendo los tiempos de duracién y secuencia de tiempos asociados a cada una de las diferentes actividades del
presupuesto; regulando las etapas de construccidn, determinando los tiempos tedricos de obra; se debe entregar en un
diagrama de Gantt y LPU o PERT, que muestre la ruta critica, fecha de iniciaciones primeras y Ultimas, fechas de
finalizacién primeras y ultimas y holgura de cada actividad; expresada en dias calendario, Programa de inversion mensual
en Microsoft Project, las memorias de rendimientos de obra, nimero de cuadrillas por actividad y programacion de equipos
a utilizar. Se debe entregar un flujo de caja semanal sobre obra ejecutada incluyendo el valor del A.l.U.

Esto requiere del conocimiento detallado de los disefios de los proyectos, pues implica contar con dos insumos
fundamentales que son las especificaciones técnicas (generales y particulares) y las cantidades de obra. La definicién de
los valores unitarios de las actividades que conforman el presupuesto, se realizara mediante la metodologia para calcular
el costo de actividades de obra, conocida como “Analisis de Precios Unitarios” -APU- y el otro es un estudio de precios de
mercado mediante la solicitud de cotizaciones, este Ultimo se utiliza exclusivamente para la estimacién de costos de
muebles, herramientas y equipos, las cotizaciones se deben solicitar a fabricantes especializados y reconocidos en el
mercado.

Nota: En ningln caso se considerara el presupuesto y los analisis de precios unitarios, presentados por el contratista,
como contractuales dado que la modalidad de contratacion es precio global fijo, estos productos son de caracter indicativo.

Las especificaciones deberan cumplir los requerimientos exigidos por la CONTRATANTE y una vez aprobadas no podran
modificarse sin justificacién y nueva aprobacion por parte de la interventoria y verificaciéon de FINDETER.
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El Contratista debera presentar una cartilla de especificaciones técnicas de construccion de todo el proyecto que incluya
las especificaciones técnicas para cada item del presupuesto

El contratista debera tener en cuenta que la estructuracion del presupuesto se adelantara desde la fase de anteproyecto
arquitectonico y en concordancia con el proyecto técnico, debera tener en cuenta:

i. Laconcordancia de los items de pago con las especificaciones generales y particulares del proyecto y

las referencias en planos.

ii. Launidad de medida debera estar de acuerdo a la especificacion correspondiente.

iii. Los precios de los materiales deben corresponder a valores en el sitio de colocacion incluyendo todos
los fletes e impuestos a que haya lugar.

iv. Presupuesto detallado de obra DE REFERENCIA para la entidad Contratante.

v. Presupuesto resumido por capitulos con su respectiva participacion porcentual en el total del
presupuesto.

vi. Los precios de los materiales deben corresponder a valores en el sitio de colocacion incluyendo todos
los fletes.

vii. Estimar los costos unitarios de los items de obra, definiendo las caracteristicas de los materiales y
procesos constructivos necesarios.

viii. El contratista debe evitar en lo posible que la unidad de medida sea Global. En caso de ser necesaria
la inclusién de una actividad a precio global, en la especificacion técnica debera incluirse la descripcion
detallada de la misma, y las consideraciones por las cuales se hace necesario contemplarla de esta
manera.

iXx. Memorias de cantidades de obra.

x. Analisis de Precios Unitarios para cada item del presupuesto
xi. Listado de Insumos y materiales basicos
Xii. Discriminacién de los costos indirectos

Lo anterior, se vera reflejado en el FORMATO DE PRESUPUESTO GENERAL DE OBRA, el cual servira como base de
seguimiento a la ejecucién de total de la etapa de obra.

Lo anterior se desarrollara de conformidad con lo indicado en el anexo técnico (Recomendaciones Minimas), el cual forma
parte del presente documento.

n. Plan de manejo ambiental

De acuerdo con la localizacién del proyecto y la afectacion del medio ambiente, el CONTRATISTA deberéa presentar el
analisis del Plan de Manejo Ambiental, ajustado éste a lo indicado en las normas, Interventor, para que la implementacion
del documento producto de este analisis sea de caracter obligatorio para el futuro constructor. Lo anterior en caso de ser
necesario.

Estudio de Sostenibilidad e Impacto Ambiental: Se debe realizar una fase de analisis de informacién existente en el
terreno en la que se recolecte la informacion necesaria para generar una linea de base de analisis de influencia del proyecto
sobre el entorno inmediato.

Manejo Silvicultural: Si en el disefio se considera sobreponer volumenes que afecten arboles existentes en caso de
tenerlos, es necesario llevar a cabo una posible fase de incorporacién del concepto técnico forestal que cumpla con los
requisitos para la obtencion de permiso de tala seguin la normativa que aplique en el que se elabore un inventario forestal,
y que incluya la Georeferenciacién de los individuos arbéreos, presentar un plan de manejo silvicultural en funcién del
disefio y construccién de la infraestructura, efectuar el pago de evaluacion que autoliquide la autoridad competente de
acuerdo con la RESOLUCION 5589 DE 2011 en su articulo 30 y aportar la documentacion del Ing. forestal en la que se
formulen los modos de reposicion y tratamiento de arboles, el contratista esta obligado a determinar si asi se requiere el
numero y especificacion de las especies que se afecten total o parcialmente por la implantacion del proyecto y establecer

Pagina 26 de 126



Findeter #e= NUEVO PAIS () PESDENCADELAFEPEL (@) MINCULTURA FiduciﬂriuBogotfl(

Financiera del Degarrollo q

en coordinacién con la INTERVENTORIA la gestion requerida para obtener todos los permisos y autorizaciones por parte
de la CAR para la tala, poda, bloqueo y traslado o manejo de los individuos del arbolado urbano. Del mismo modo el
contratista esta obligado a realizar el disefio de sostenibilidad para el proyecto con la mayor eficiencia bioclimatica posible.

Adicionalmente el Estudio de Sostenibilidad Ambiental, se debe circunscribir dentro de los parametros propios del disefio
sostenible, haciendo énfasis en el concepto de edificio verde, en concordancia con una propuesta bioclimatica y ambiental
integral, siguiendo entre otras las siguientes pautas: 1) Relacién arménica con el entorno. 2) Eleccién de procesos y
materiales de construccion con criterio medioambiental. 3) Bajo impacto de la obras con el entorno. 4) Eficiencia energética.
5) Eficiencia hidrica y manejo del agua. 6) Manejo de residuos. 7) Mantenimiento y conservacién. 8) Confort higrométrico.
9) Confort acustico. 10) Confort visual. 11) Confort olfativo. 12) Condiciones sanitarias. 13) Calidad del aire. 14) Calidad
del agua. Estos estudios incluyen el analisis costo beneficio, que permita evaluar la condicion de viabilidad técnica y
economica de cada propuesta.

0. Gestion con Empresas de Servicios Publicos.

El Contratista debera entregar, dentro del plazo definido, todos los estudios técnicos y los disefios aprobados por las
empresas de servicios publicos y demas entidades competentes. Para este efecto debera programar sus reuniones con
representantes de esas empresas, de tal manera que se cumplan totalmente estos requisitos de aprobacion dentro del
plazo estipulado en el Contrato.

El Contratista debera consultar con las entidades competentes los documentos que permitan el desarrollo del objeto del
Contrato.

El Contratista debera radicar ante las empresas de servicios publicos, los disefios que requieran aprobacién de éstas.

De acuerdo con el alcance de los estudios y disefios, el Contratista es responsable del seguimiento de los disefios que se
radiquen en cada una de las empresas de servicios publicos, hasta obtener su aprobacion.

El Contratista debera realizar las correcciones y ajustes solicitados por la Interventoria y/o la entidad, y/o las empresas de
servicios publicos dentro de los cinco (5) dias calendario siguientes a la fecha de la solicitud. Estos términos deberan ser
considerados por el Contratista en su programacion, y no lo exoneran de cumplir con la entrega de los estudios y disefios,
debidamente revisados y aprobados por la Interventoria o la entidad, dentro del plazo de ejecucion del Contrato

p. Plan de Gestion Social.
El Contratista debera garantizar la implementacion de un Plan de Gestién Social durante toda la ejecucion del proyecto
desde la etapa 1, etapa 2 (ejecucidn de obra), hasta la entrega de las obras a la comunidad y el Municipio, con el fin de

llevar a cabo un analisis social de la ejecucion de la obra con el entorno y su impacto en el mismo.

Adicionalmente con el fin de involucrar a la comunidad beneficiada al desarrollo del Proyecto, se llevaran a cabo reuniones
informativas antes, durante y al finalizar el Proyecto.

q. Balance de areas

En desarrollo de la ejecucion de los disefios se debe realizar y presentar Balance General de Areas para mantener el
equilibrio presupuestal acorde con el valor contratado.

Con los disefios, y una vez realizado el balance de areas, se estableceran las cantidades reales de obra a ejecutar y el
presupuesto final del proyecto.

r. Edicidn de informes
De acuerdo con los entregables planteados en los estudios técnicos y los disefios integrales que se deben adelantar para
cada proyecto, EL CONTRATISTA debera hacer entrega a la interventoria del informe mensual de avance de los trabajos,

en donde se consignen las memorias y especificaciones técnicas de los paquetes arquitectdnicos, estructurales,
hidraulicos, eléctricos, geotecnia y demas consignados en esta metodologia.
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Para la entrega de estos informes y demas paquetes técnicos, el consultor debera entregarlos bajo las normas técnicas
colombianas establecidas para tal efecto. Se deben cumplir entre ellas:

.NTC 1456
.NTC 5613
.NTC 4490
.NTC 1594
.NTC 1580
.NTC 1687
.NTC 1914
. Demas normativa vigente y aplicable.

O N OB WN -

122  EJECUCION DE OBRAS BIBLIOTECA Y CDI

Aplica para los proyectos Biblioteca Publica con espacio para la atencién a la primera infancia ubicado en el Resguardo
Indigena de Macedonia Leticia - Amazonas y Centro de Desarrollo Infantil (CDI) en el Resguardo Ticuna Huitoto k 6 Via
Leticia - Tarapaca Municipio de Leticia (Amazonas)

Consiste en:

1. La construccion de las obras de la biblioteca publica con espacio para la atencion a la primera infancia en el resguardo
de Macedonia Leticia - Amazonas, con base en los estudios técnicos y disefios integrales producto de la Etapa 1

2. La construccion de las obras del centro de desarrollo infantil (CDI) en el Resguardo Ticuna Huitoto k 6 Via Leticia -
Tarapaca municipio de Leticia — Amazonas con base en los disefios entregados por FINDETER, con un sistema
constructivo de método alternativo, que garantice conceptos bioclimaticos acordes al sitio.

Para el proyecto Centro de Desarrollo Infantil (CDI) en el municipio de Leticia, el contratista estara en la obligacién de
realizar las siguientes actividades:

a. Revision de Estudios y Disefios

Consiste en la revisién de la informacion de disefios generales entregada y todos los estudios técnicos y disefios
integrales con base en la informacion entregada, para la posterior construccién del Centro de Desarrollo Infantil,
incluyendo la radicacién de las licencias y permisos necesarios para la ejecucion de las obras, si aplica.

Verificar la viabilidad juridica, normativa, cartografica y linderos del predio para que la implantacion se realice dentro
del &rea legalizada juridica y cartogréficamente.

Tener en cuenta los estandares aplicables de acuerdo con la normatividad vigente para terrenos planos o en ladera.
Revisar la posibilidad de implementacion de las alternativas de tecnologia de sostenibilidad identificadas para ahorro
y aprovechamiento de energia, agua, manejo de aguas residuales y manejo integral de residuos sélidos; cuyo
concepto debera ser presentado a la INTERVENTORIA y FINDETER, quien decidira si su ejecucion sera incluida o
no en la ejecucién de obra, para lo cual se incluye en el valor de la etapa de obra un rubro para actividades de
ejecucion condicionada en caso de aprobar su ejecucion

b. Plan de manejo ambiental
De acuerdo con la localizacién del proyecto y la afectacién del medio ambiente, el CONTRATISTA debera elaborar
el Plan de Manejo Ambiental, ajustado éste a lo indicado en las normas para que la implementacion del documento

producto de este analisis sea de caracter obligatorio para el constructor. Lo anterior en caso de ser necesario.

c. Gestion con Empresas de Servicios Publicos.
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El Contratista debera radicar ante las empresas de servicios publicos, los disefios que requieran aprobacion de éstas.
El Contratista es responsable del seguimiento de los disefios que se radiquen en cada una de las empresas de
servicios publicos, hasta obtener su aprobacion, en caso que aplique

Las obras y edificaciones que se ejecutaran deberan ser completamente funcionales e integrales, por lo cual el
contratista, desde la etapa de estudios y disefios y hasta la etapa de construccion en el caso de la biblioteca publica,
y en la etapa de construccion en el caso del CDI, debera contemplar la totalidad de las obras de ingenieria para su
puesta en funcionamiento.

Para la presentacion de la oferta se debe considerar el transporte aéreo, terrestre y fluvial (incluido trasiego) con los
requerimientos que implique como centro de acopio, cargue y descargue, entre otros.

Se busca contar con una infraestructura disefiada de acuerdo con los estandares y las especificaciones dadas en
las Recomendaciones minimas de construccién y que facilite su ejecucion mediante la implementacion de un sistema
constructivo de método alternativo que cumpla la NSR 10 o debidamente homologado por la Comisién Asesora
Permanente para el Régimen de Construccion Sismoresistente de acuerdo al capitulo Il de la Ley 400 de 1997, que
permita adaptarse a las condiciones rurales y bioclimaticas, que contemple materiales de facil transporte, rapidez en
la ejecucion y de posterior facilidad en el mantenimiento. El sistema constructivo propuesto debera utilizar materiales
de excelente calidad, garantizando su durabilidad, buen funcionamiento durante su vida en servicio y facil
mantenimiento.

Para el transporte fluvial del material se debe realizar una planeacién éptima acorde con los niveles del rio.

Con lo anterior se busca contar con la biblioteca publica con espacio para la atencién a la primera infancia y con el
CDI, construidos de acuerdo con los estandares y las normativas establecidas por el Gobierno Nacional.

1.2.21 NORMATIVIDAD APLICABLE

Se enumera a continuacion parte de la normativa técnica aplicable que debe ser tenida en cuenta para la ejecucion y
desarrollo del Proyecto por parte del CONTRATISTA DE CONSULTORIA:

1. Ley 388 de 1997 Ordenamiento Territorial.

2. Norma vigente con relacién al “Plan de ordenamiento Territorial” previo a la radicacion del proyecto
para los tramites de obtencion de la licencias y/o permisos.

3. Ley 400 de 1997. Reglamento colombiano de Construcciones Sismo Resistentes

4. NSR-10y sus decretos reglamentarios, complementarios y cualquier otra norma vigente que regule el
disefio y construccidn sismo resistente en Colombia.

5. Ley 361 07/02/1997 congreso de Colombia integracion social de las personas con limitacion.
Accesibilidad al medio fisico y transporte. NTC. 4144, NTC. 4201, NTC. 4142, NTC. 4139, NTC. 4140,
NTC. 4141, NTC. 4143, NTC. 4145, NTC. 4349, NTC. 4904, NTC. 4960.

6. Ley 1618/13 — Disposiciones para Garantizar el Pleno Ejercicio de los Derechos de las Personas con
Discapacidad.

7. Legislacion de Seguridad Industrial Salud Ocupacional. Analisis y aplicacion de las normas de
Construccion y Adecuacién en Salud Ocupacional, segn Resolucién 2400 de 1979.

8. Normas INVIAS para rellenos granulares y especificaciones de pavimentos.

9. Transito (disposiciones vigentes para el impacto de tréfico, vehiculos y maquinaria de obra).

10. Normas de Salubridad (ley 09 de 1979, NTC 920-1 de 1997, NTC 1500 de 1979, NTC 1674 de 1981,
NTC 1700 de 1982).

11. Normas Ambientales Ley 373 de 1997 Uso eficiente y racional del agua, Decreto 1753 de 1994, GTC
24 de 1989

12. Decreto 1575 DE 2007 por el cual se establece el Sistema para la Proteccion y Control de la Calidad
del Agua para Consumo Humano.

13. Andlisis y aplicacién de normas ambientales, gestién ambiental y manejo de residuos.

14. Reglamentacion de manejo ambiental y recursos hidricos. Legislacion ambiental Municipal y Nacional.
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15. Emisiones atmosféricas, Decreto 948 05/06/1995 Min Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial
Establece normas de prevencion y control de la contaminacién atmosférica y la proteccion de la calidad del
aire.

16. NFPA 101 Cédigo de Seguridad Humana

17. Resolucion 2413 22/05/1979 Min. De Trabajo y seguridad social. Establece el Reglamento de Higiene
y seguridad en la construccion.

18. Resolucion 1409 de julio 23 de 2012, reglamento de seguridad de trabajo en alturas

19. Resolucion 627 07/04/2006 Ministerio de Medio Ambiente por la cual se establece la norma nacional
de emision de ruido y ruido ambiental.

20. Normas NFPA-NEC y Cddigo Nacional de Incendios.

21. Reglamento técnico del sector de agua potable y saneamiento basico, RAS- 2000 (Resolucién 1096
del 17 de noviembre de 2000, emanada del Ministerio de Desarrollo Econdmico de la Republica de
Colombia) y RESOLUCION 2320 DE 2009 por la cual se modifica parcialmente la Resolucion nimero 1096
de 2000 que adopta el Reglamento Técnico para el sector de Agua Potable y Saneamiento Basico RAS
22. Cbdigo colombiano de fontaneria NTC-1500.

23. NORMAS AISC, AISI.

24. NFPA 13 Norma para sistemas de sprinklers, cuando haya lugar.

25. NFPA 14 Norma para Sistemas de columnas de agua y gabinetes contra incendio.

26. NFPA 20 Norma para bombas centrifugadas contra incendios.

27. NFPA 72 Cédigo para sistemas de alarma contra incendio.

28. Codigo para suministro y distribucion de agua para extincion de incendios en edificaciones, NTC-1669.
29. Normativas ASHRAE referentes a eficiencia energética (90.1) y confort térmico (62.1).

30. Codigo Eléctrico Nacional, norma ICONTEC 2050.

31. Reglamento técnico vigente de instalaciones eléctricas Resolucion No. 18 0398 de 7 de abril de 2004
expedida por el Ministerio de Minas y Energia (RETIE).

32. Las normas vigentes de la empresa de energia encargada del suministro y control de la energia.

33. Reglamento técnico de instalaciones eléctricas, RETIE y NTC 2050, Reglamento Técnico de
[luminacién y Alumbrado Publico RETILAP.

34. Normas de las empresas locales de servicios publicos o con las que se proveera los servicios.

35. Legislacion de transito vehicular y peatonal

36. Normatividad vigente a nivel nacional para la movilizacién de maquinaria y equipo pesado expedido
por la entidad competente segun el tipo de obra, por la entidad competente.

37. Norma NTC 2505 y demas Normas Técnicas de la empresa prestadora del servicio.

38. Recomendaciones NEHRP para evaluacién de edificaciones existentes (boletin técnico No. 46 de
AlS.)

39. Estudio de micro zonificacidn sismica del lugar donde se desarrollara el proyecto.

40. Demés normas aplicables para los diferentes aspectos del Proyecto de acuerdo a las particularidades
del disefio y construccion del mismo, determinadas por factores del entorno (localizacién del Proyecto) y
su regulacion especifica.

41. Las demas normas aplicables para el cumplimiento del objeto a contratar.

42. Decreto nacional 1285 de 2015 (junio 2015): Por el cual se modifica el Decreto 1077 de 2015.

43. Resolucién 0549 de 2015 (julio 2015): Por la cual se reglamenta el Capitulo 1 del Titulo 7 de la parte
2, del Libro 2 del Decreto 1077 de 2015, en cuanto a los parametros y lineamientos de construccién
sostenible y se adopta la Guia para el ahorro de agua y energia en edificaciones.

44. Documento Recomendaciones Minimas de Construccion suministrado por FINDETER.

1.3 LOCALIZACION DEL PROYECTO

Los proyectos se encuentran ubicados en:

AMAZONAS LETICIA | BIBLIOTECA PUBLICA DEL RESGUARDO DE RESGUARDO MACEDONIA
MACEDONIA
AMAZONAS LETICIA CDI DEL RESGUARDO TICUNA HUITOTO RESGUARDO TICUNA HUITOTO

K 6 ViA LETICIA - TARAPACA
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LETICIA

Leticia es un municipio colombiano localizado al sur del pais en el municipio del Amazonas; el Municipio de Leticia, esta
situado sobre la margen izquierda del rio Amazonas, junto a la ciudad de Tabatinga (Brasil); limita por el Norte con el
corregimiento de Tarapaca, al Este con la Republica de Brasil (Estado de Amazonas, Municipio de Tabatinga), por el Sur
con la Republica de Peru (Provincia de Iquitos, Municipio de Santa Rosa) y por Oeste con el Municipio de Puerto Narifio.

Biblioteca Publica en el Resguardo de Macedonia

Macedonia es un resguardo indigena ubicado en el municipio de Leticia, a orillas del rio Amazonas.

ALY

Google

Figura 1. Localizacion Resguardo de Macedonia, municipio de Leticia - Amazonas.

Las vias de comunicacion con el resguardo son en su totalidad fluviales. La principal arteria fluvial de comunicacion es el
rio Amazonas en cuyas orillas se establece el reguardo indigena.

Ubicacion del Lote: El lote en el cual se desarrollara el proyecto corresponde al predio con matricula inmobiliaria N°400-
1613 de propiedad de la comunidad indigena de Macedonia, ubicado en la Institucion Educativa Francisco de Orellana,
dentro del area del resguardo

Las vias de comunicacién con el resguardo son en su totalidad fluviales. La principal arteria fluvial de comunicacién es el
rio Amazonas en cuyas orillas se establece el reguardo indigena.
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Localizacién General del predio.
Centro de Desarrollo Infantil en el Resguardo Ticuna Huitoto
El proyecto del CDI esta localizado en Leticia — Amazonas, en la comunidad indigena Ticuna - Huitoto ubicada en el

kilometro 6 de la via Leticia — Tarapaca.
Via A Nazareth . km. 19
MM@%IW
Alcaldia -y llflu:il

Y ——
. 12
Frigorifico Municipdl,

.11

Colombia il

Figura 2. Localizacién Resguardo Ticuna Huitoto, municipio de Leticia - Amazonas. Predio para la construccion del
CDI

Ubicacion del Lote: El lote en el cual se desarrollara el proyecto corresponde al predio con matricula inmobiliaria N°400-
644 de propiedad de la comunidad indigena Ticuna Huitoto, ubicado en el kilometro 6 de la via Leticia — Tarapaca, Leticia
— Amazonas.

7 ;I;oE:aIizacién General del Predio ]
1.4 PRESUPUESTO ESTIMADO (PE)

A. ESTUDIOS Y DISENOS ETAPA | BIBLIOTECA: Aplica para la Biblioteca Publica en el resguardo de
Macedonia.

Para la determinacion de este presupuesto, FINDETER se baso6 en el modelo de andlisis de costos y en los precios topes
definidos por FINDETER para sueldos y demas gastos que inciden en los contratos de consultoria y / o prestacion de
servicios, mediante la cual se determina el punto de referencia para realizar los analisis de estudio de precios de mercado
y del factor multiplicador.

El valor del presupuesto incluye sueldos del personal utilizado para la realizacion del trabajo, afectados por el factor

multiplicador, gastos administrativos, costos directos (arriendo oficina principal, computadores, muebles, papeleria, ploteo
de planos, servicios publicos, copias, fotografias, desplazamiento aéreo, desplazamiento terrestre, hospedaje, ensayos de
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laboratorio, entre otros costos directos), asi como el valor del IVA y demas tributos que se causen por el hecho de su
celebracion, ejecucion y liquidacion, asi como los gastos administrativos generados durante la ejecucion del mismo.

De acuerdo con la metodologia expuesta en este capitulo, se determind un Presupuesto para el desarrollo de la Etapa |
de TREINTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS
($38.438.540,00) M/CTE incluido el valor del IVA, costos, gastos, impuestos, tasas y demés contribuciones a que hubiere
lugar.

B. EJECUCION DE OBRA BIBLIOTECA ETAPA Il Y CDI: Aplica para la Biblioteca Publica en el resguardo
de Macedonia y el Centro de Desarrollo Infantil en el resguardo Ticuna Huitoto.

Como base para la determinacion de los presupuestos, la entidad tuvo en cuenta el presupuesto resultado de los disefios
adelantados por FINDETER del proyecto Centro de Desarrollo Infantil en el Resguardo Ticuna Huitoto, adicional la entidad
realizd un muestreo en los Gltimos tres afios de los Mega Colegios, Jornada Unica y Centros de Desarrollo Infantil (CDI)
que se han construido en todo el pais, de caracteristicas similares.

Con base en estos dos factores la entidad contratante determind el costo del metro cuadrado de construccién para las
diferentes areas que se contemplan en el presupuesto, de cada regién incluyendo las incidencias de las fuentes de
materiales, precios de mercado de la zona, transporte, accesibilidad, mano de obra, entre otros.

Administracion:

Personal profesional, técnico y administrativo, basado en sus perfiles, dedicacién y tiempo del proyecto. Gastos de oficina.
Costos directos de administracion: Equipos, vehiculos, ensayos, transportes (aéreo/terrestre/fluvial), campamento, vallas,
tramites, arriendos de oficina principal, computadores, muebles, papeleria, ploteo de planos, servicios publicos, copias,
entre otros, costos de poélizas e Impuestos y tributos aplicables.

Imprevistos:

Se establece con base en la experiencia de la entidad, adquirida a través de la ejecucion de proyectos de condiciones
similares o equivalentes al que se pretende ejecutar. Asi mismo se tiene en cuenta los imprevistos que pueden surgir con
base en la matriz de riesgos del presente proceso, adicionalmente con este imprevisto el contratista debe solventar todas
aquellas dificultades técnicas que surjan durante la ejecucion de la obra (excavacion - cimentacion - estructuras — concretos
— cubiertas, cargas adicionales por sistema de antigranizo, recubrimientos de epdxicos por factores de humedad, salinidad,
entre otros).

Utilidad:
Se establece de acuerdo con las condiciones macroeconomicas del pais.
El Presupuesto Estimado para la. EJECUCION DE OBRAS es el siguiente:

Para la Biblioteca Publica en el resguardo de Macedonia es de NOVECIENTOS CUATRO MILLONES QUINIENTOS
SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS ($904.562.988,00) M/CTE, incluido el AlU, costos,
gastos, impuestos, tasas y demas contribuciones a que hubiere lugar. No se incluye IVA por tratarse de zona de frontera.

Para el Centro de Desarrollo Infantil en el resguardo Ticuna Huitoto es de QUINIENTOS OCHENTA 'Y OCHO MILLONES
OCHOCIENTOS VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS ($588.828.947,00) M/CTE, incluido el
AlU, costos, gastos, impuestos, tasas y demas contribuciones a que hubiere lugar. No se incluye IVA por tratarse de zona
de frontera.

Para la Etapa 2 de la Biblioteca y ejecucion de obra del CDI el(los) proponente(s) para la oferta econémica debera(n)
diligenciar el Formato Propuesta Econdmica, correspondiente al valor total ofrecido, y cada una de las casillas de este
formato, teniendo como referencia el presupuesto contenido en el Formato “Presupuesto del Proyecto” anexo 2 en el cual
se detalla el presupuesto oficial.
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C. COSTOS DE ACTIVIDADES CON EJECUCION CONDICIONAL

Adicional a los costos de la etapa 1y ejecucién de obra enunciados anteriormente, se ha considerado un COSTO DE
ACTIVIDADES CON EJECUCION CONDICIONAL de SESENTA MILLONES DE PESOS ($60.000.000,00) M/CTE,
incluido IVA, para cada uno de los proyectos, correspondiente a los costos que seran ejecutados por el contratista
unicamente si FINDETER aprueba el desarrollo de las siguientes actividades: Gastos para conexidn de servicios publicos
y Gastos de implementacion de tecnologias alternativas de aprovechamiento de agua y energia. En ningin momento se
consideraran como obligacion para la CONTRATANTE.

DETALLE DE LOS COSTOS DE ACTIVIDADES CON EJECUCION CONDICIONAL DE LA ETAPA 2. EJECUCION
DE OBRA CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, DE UNA BIBLIOTECA PUBLICA CON ESPACIO
PARA LA ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA

; : PRECIOS
ITEM DESCRIPCION UND | CANTIDAD UNITARIOS VALOR TOTAL
c COSTO DE ACTIVIDADES CON EJECUCION CONDICIONAL 60.000.000,00
1 Conexion de servicios publicos UND 1,00 10.000.000,00 10.000.000,00
Implementacion de tecnologias de
sostenibilidad para ahorro y
3 aprovechamiento de energia y agua, y UND 1,00 50.000.000,00 50.000.000,00
manejo de aguas residuales y residuos
solidos.

DETALLE DE LOS COSTOS DE ACTIVIDADES CON EJECUCION CONDICIONALDE LA EJECUCION DE OBRA
CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) EN EL
RESGUARDO INDIGENA TICUNA HUITOTO EN EL MUNICIPIO DE LETICIA (AMAZONAS)

; : PRECIOS
ITEM DESCRIPCION UND | CANTIDAD UNITARIOS VALOR TOTAL
c COSTO DE ACTIVIDADES CON EJECUCION CONDICIONAL 60.000.000,00
1 Conexion de servicios publicos UND 1,00 10.000.000,00 10.000.000,00
Implementacion de tecnologias de
sostenibilidad para ahorro y
2 aprovechamiento de energia y agua, y UND 1,00 50.000.000,00 50.000.000,00
manejo de aguas residuales y residuos
solidos.

Adicionalmente, a continuacion se discriminan los valores correspondientes a los valores estimados para las diferentes
Etapas, como se detalla a continuacién:

Adicionalmente, a continuacién se discriminan los valores correspondientes a los valores estimados para las diferentes
Etapas, como se detalla a continuacién:
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Biblioteca Publica de Macedonia:PRESUPUESTO OFICIAL BIBLIOTECA PUBLICA CON ESPACIO PARA LA
ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA EN MACEDONIA LETICIA - AMAZONAS

1. ETAPA 1. EJECUCION DE ESTUDIOS Y DISENOS. ESTUDIOS Y DISENOS BIBLIOTECA PUBLICA CON
ESPACIO PARA LA ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA EN MACEDONIA LETICIA - AMAZONAS

DESCRIPCION VALOR TOTAL

VALOR TOTAL ETAPA DE ESTUDIOS Y DISENOS 38.438.540,00

ESTUDIOS '[ECNICOS Y DISENOS INTEGRALES BIBLIOTECA PUBLICA CON ESPACIO PARA
LA ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA UBICADO EN EL RESGUARDO INDIGENA DE |32.301.294,00
MACEDONIA LETICIA - AMAZONAS.

VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR DE LOS ESTUDIOS TECNICOS Y DISENOS 6.137.246,00

2.ETAPA2. EJECUCION DE OBRA || CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, DE UNA BIBLIOTECA
PUBLICA CON ESPACIO PARA LA ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA EN MACEDONIA LETICIA - AMAZONAS

; : PRECIOS

ITEM DESCRIPCION UND | CANTIDAD UNITARIOS VALOR TOTAL

A VALOR DIRECTO OBRA 695.817.683,00
Sala de lectura general, sala de lectura

1 infantil y zona administrativa (incluye | M2 182,93 2.523.717,00 | 461.663.551,00
redes eléctricas)
Zona de servicios: cuarto técnico, depdsito

2 y baterias sanitarias. (incluye redes | M2 26,01 2.773.016,00 | 72.126.146,00
generales)
Circulaciones, rampas, escaleras y areas

3 de ingreso y salida con cubierta. (incluye | M2 145,21 1.019.205,00 | 147.998.758,00
estructura)

4 Zonas duras sin cubierta (Circulaciones M2 24,00 402.697.00 | 9.664.728,00
abiertas)
Zonas  blandas  (arborizacion vy

5 empradizacién incluye preparacion del | M2 100,00 43.645,00 4.364.500,00
suelo)

6 C.erramie.r}to Perimetral (incluye ML NA NA 0,00
cimentacion)

B VALOR COSTOS INDIRECTOS 208.745.305,00
Administracion 20% 139.163.537,00
Imprevistos 5% 34.790.884,00
Utilidad 5% 34.790.884,00
Valor VA sobre la utilidad 19% | NA 0,00

2 COSTO TOTAL OBRA (A+B) 904.562.988,00

3 COSTO DE ACTIVIDADES CON EJECUCION CONDICIONAL 60.000.000,00

4. VALOR TOTAL OFERTA (1+2+3) 1.003.001.528,00
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TICUNA HUITOTO LETICIA AMAZONAS

PRESUPUESTO OFICIAL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL CDI UBICADO EN EL RESGUARDO INDIGENA

1. EJECUCION DE OBRA, CONSTRUCCIQN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, DE UN CENTRO DE DESARROLLO
INFANTIL (CDI) UBICADO EN EL KM 6 VIA LETICIA - TARAPACA, EN EL MUNICIPIO DE LETICIA (AMAZONAS)

, . PRECIOS
ITEM DESCRIPCION UND CANTIDAD UNITARIOS VALOR TOTAL
A VALOR DIRECTO OBRA 452.945.344,00
y | Entormo educativo (incluye redes M2 51,28 2650867,00|  135.936.460,00
eléctricas)
Zona de servicios: cocineta, cuarto
2 técnico, despensa y baterias M2 51,89 2.900.166,00 150.489.614,00
sanitarias. (incluye redes generales)
Circulaciones, rampas, escaleras y
3 areas de ingreso y salida con cubierta. M2 128,82 1.019.205,00 131.293.988,00
(incluye estructura)
4 | Zonasdurassin cubierta M2 27,11 402.697,00 10.917.116,00
(Circulaciones abiertas)
Zonas blandas (arborizacion y
5 empradizacion incluye preparacién del M2 317,90 43.645,00 13.874.746,00
suelo)
g | Ceramiento Perimetral (incluye ML 97,64 106.856,00 10.433.420,00
cimentacion)
B VALOR COSTOS INDIRECTOS 135.883.603,00
Administraciéon | 20% 90.589.069,00
Imprevistos | 5% 22.647.267,00
Utilidad | 5% 22.647.267,00
Valor VA sobre la utilidad |  19% NA 0,00
1 COSTO TOTAL OBRA (A+B) 588.828.947,00
2 COSTO DE ACTIVIDADES CON EJECUCION CONDICIONAL 60.000.000,00
3. VALOR TOTAL OFERTA (1+2) 648.828.947,00

RESUMEN DEL PROYECTO

A continuacién se muestra el resumen de los costos del proyecto:

Biblioteca Publica en el resguardo de Macedonia:

DESCRIPCION

VALOR TOTAL

ETAPA I: Estudios y Disefios

Hasta la suma de $38.438.540,00
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Hasta la suma de $904.562.988,00

ACTIVIDADES CON EJECUCION CONDICIONAL

Hasta la suma de $60.000.000,00

TOTAL PRESUPUESTO ESTIMADO - PE (ETAPA | +
ETAPAI)

Hasta la suma de $1.003.001.528,00

Centro de Desarrollo Infantil en el resguardo Ticuna Huitoto:

DESCRIPCION VALOR TOTAL
Ejecucién de Obra. I-!;&t: ?2: ';T;O%e

ACTIVIDADES CON EJECUCION CONDICIONAL

Hasta la suma de $60.000.000,00

TOTAL PRESUPUESTO ESTIMADO - PE

Hasta la suma de
$648.828.947,00

PROYECTO TOTAL: Biblioteca Publica en el resguardo de Macedonia y Centro de Desarrollo Infantil en el resguardo

Ticuna Huitoto

DESCRIPCION

VALOR TOTAL

1. Biblioteca Publica en el resguardo de Macedonia

Hasta la suma de
$1.003.001.528,00

2. Centro de Desarrollo Infantil en el resguardo Ticuna Huitoto

Hasta la suma de
$648.828.947,00

TOTAL PRESUPUESTO ESTIMADO - PE

Hasta la suma de $
$1.651.830.475

A continuacién se resumen los valores correspondientes al valor minimo y al valor maximo del valor de cada una de las

etapas, y del valor total del presupuesto estimado.

Biblioteca Publica en el resguardo de Macedonia:

DESCRIPCION

Valor Minimo de la

Valor Maximo de la

Etapa Etapa
Hasta la suma de
ETAPA I: Estudios y Disefios $34.594.686,00 $38.438.540,00
ETAPA II: Ejecucién de Obra $814.106.689,00 | Hastalasumade
Ej ' 106.689, $904.562.988,00
ACTIVIDADES CON EJECUCION CONDICIONAL |  $60.000.000,00 $60.000.000,00

TOTAL PRESUPUESTO ESTIMADO - PE (Etapa |
+ Etapall)

$908.701.375,00

Hasta la suma de
$1.003.001.528,00

Centro de Desarrollo Infantil en el resguardo Ticuna Huitoto:
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DESCRIPCION Valor Minimo de la || Valor Maximo de la
Etapa Etapa
. .. Hasta la suma de
Ejecucion de Obra. $529.946.052,00 $588.828.947,00
ACTIVIDADES CON EJECUCION CONDICIONAL $60.000.000,00 $60.000.000,00
TOTAL PRESUPUESTO ESTIMADO - PE $589.946.052,00 Hasta la suma de

$648.828.947,00

Respecto a la ejecucion de obra, a continuacién se muestran los valores correspondientes al valor minimo y al valor

méaximo a ofertar por el proponente para cada item del presupuesto oficial estimado.

Biblioteca Publica en el resguardo de Macedonia:

Valor Minimo del Valor Maximo del
ITEM DESCRIPCION item item
Sala de lectura general, sala de lectura Hasta la suma de
infantil y zona administrativa (incluye redes $2.271.345,00 $ 2.523.717.00
1 eléctricas) e
Zona de servicios: cuarto técnico, deposito Hasta la suma de
y baterias sanitarias. (incluye redes $2.495.714,00 $ 2.773.016,00
2 generales) T
Circulaciones, rampas, escaleras y areas Hasta la suma de
de ingreso y salida con cubierta. (incluye $917.285,00 $ 1.019.205,00
3 estructura) R
Zonas duras sin cubierta (Circulaciones Hasta la suma de
4 abiertas) $362.427,00 § 402.697,00
Zonas blandas (arborizacion y Hasta la suma de
empradizacion incluye preparacion del $ 39.281,00 $ 43.645,00
5 suelo) o
Cerramlent_o Perlm.e’tral (incluye NA. NA.
6 cimentacion)
Centro de Desarrollo Infantil en el resguardo Ticuna Huitoto:
Valor Minimo del Valor Maximo del
ITEM DESCRIPCION Item item
Entorno educativo (incluye redes Hasta la suma de
1 eléctricas) $2.385.780,00 $ 2.650.867,00
Zona de servicios: cocineta, cuarto Hasta la suma de
técnico, despensa y baterias sanitarias. $2.610.149,00 $ 2.900.166,00
2 (incluye redes generales) T
Circulaciones, rampas, escaleras y areas Hasta la suma de
de ingreso y salida con cubierta. (incluye $917.285,00 $ 1.019.205,00
3 estructura) T
Zonas duras sin cubierta (Circulaciones Hasta la suma de
4 abiertas) $ 362.427,00 § 402.697,00
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Zonas blandas (arborizacion y Hasta la suma de
empradizacion incluye preparacion del $ 39.281,00 $ 43.645.00
5 suelo) T
Cerramiento Perimetral (incluye Hasta la suma de
6 cimentacion) $96.170,00 $ 106.856,00

PROYECTO TOTAL: Biblioteca Publica en el resguardo de Macedonia y Centro de Desarrollo Infantil en el
resguardo Ticuna Huitoto

PROYECTO VALOR MINIMO VALOR TOTAL

Hasta la suma de
$1.003.001.528,00

Hasta la suma de
$648.828.947,00

Biblioteca Publica en el resguardo de Macedonia $908.701.375,00

Centro de Desarrollo Infantil en el resguardo Ticuna

Huitoto $589.946.052,00

Hasta la suma de

TOTAL PRESUPUESTO ESTIMADO - PE $1.498.647.427,00 $1.651.830.475,00

Para la presente convocatoria, se debe tener en cuenta:

Tope maximo componente Administracion del A.:20%
Tope maximo componente Imprevistos del I.: 5%

De acuerdo con lo anterior, el Presupuesto Estimado — PE Total para la ejecuciéon del proyecto es de hasta MIL
SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO
PESOS ($1.651.830.475,00) M/CTE, incluido el AlU, costos, gastos, impuestos, tasas y demas contribuciones a que
hubiere lugar.

El valor del presupuesto estimado para el contrato de ejecucion del proyecto en la Etapa 1, incluye sueldos del personal
utilizado para la realizacion del trabajo, afectados por el factor multiplicador, gastos administrativos, costos directos
(arriendo oficina principal, computadores, muebles, papeleria, ploteo de planos, servicios publicos, copias, fotografias,
desplazamiento aéreo, desplazamiento terrestre, hospedaje, ensayos de laboratorio, equipos de topografia, equipos
especiales, entre otros costos directos) y demés tributos que se causen por el hecho de su celebracién, ejecucién y
liquidacion, asi como los gastos administrativos generados durante la ejecucidn del mismo.

En la Etapa 1, el factor multiplicador se aplica unicamente sobre los sueldos, incluyendo dominicales.

De igual manera incluye todas y cada una de las actividades que se requieran ejecutar con el fin de garantizar la
funcionalidad y operatividad de la infraestructura, como son adecuaciones de lote, rellenos, estructuras de contencién,
acometidas de servicios publicos, cerramientos, paisajismo, urbanismo y todas aquellas obras que surjan dentro de la
etapa del disefio dando cumplimiento a los requerimientos minimos contemplados en los presentes Términos de
Referencia y sus anexos.

Las dos etapas del Proyecto Biblioteca Publica en el Resguardo de Macedonia y la Ejecucién de la obra del Centro de
Desarrollo Infantil en el resguardo Ticuna Huitoto tendran un presupuesto estimado, particular y diferenciado, en
consideracion con lo dispuesto en los presentes términos de referencia.

La propuesta econdémica no podra ser inferior al valor minimo ni superior al valor maximo del presupuesto estimado para
la convocatoria, asi mismo, la propuesta de cada una de las etapas del Proyecto Biblioteca Publica en el Resguardo de
Macedonia y la Ejecucion de la obra del Centro de Desarrollo Infantil en el resguardo Ticuna Huitoto no podra ser inferior
al valor minimo ni superior al valor maximo del presupuesto establecido para la respectiva etapa y/o proyecto.
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1.4.2  El Presupuesto estimado para la ejecucion del proyecto BIBLIOTECA PUBLICA EN EL
RESGUARDO DE MACEDONIA” es de MIL TRES MILLONES MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO
PESOS ($1.003.001.528,00) incluido el valor del IVA, costos, gastos, impuestos, tasas y demas
contribuciones a que hubiere lugar.

14.3  El presupuesto estimado para la ejecucion del proyecto CENTRO DE DESARROLLO
INFANTIL EN EL RESGUARDO TICUNA HUITOTO es hasta por la suma de SEISCIENTOS
CUARENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA
Y SIETE PESOS ($648.828.947,00) incluido el AlU, el valor del IVA sobre la utilidad, costos, gastos,
impuestos, tasas y demas contribuciones a que hubiere lugar.

Los recursos que amparan la presente contratacion y que provienen del Contrato Interadministrativo 068 de 2017, suscrito
entre Findeter, Dapre y Mincultura, pueden ser reemplazados parcialmente con los recursos cuya incorporacién
actualmente se gestiona ante el Gobierno de Japén.

1.5 IMPUESTOS

El proponente debera considerar en su oferta todos los costos correspondientes a impuestos, tasas, contribuciones o
gravdmenes que se causen con ocasion de la suscripcion, legalizacion, ejecucion y liquidacién del contrato y demés a que
haya lugar.

Adicionalmente tendra en cuenta, los costos de las pélizas incluidas en los Términos de Referencia y todos los demés
impuestos que se generen por la celebracion de este contrato y demas que se generen por la celebracién de este contrato.

Es facultad y responsabilidad exclusiva del PROPONENTE realizar las averiguaciones, los calculos y estimaciones que
considere necesarios para elaborar su propuesta econémica y por ende, le asiste la obligacion de consultar ante las
diferentes entidades recaudadoras qué impuesto le es aplicable en caso de ser adjudicatario, todo esto enmarcado en el
hecho de que el Patrimonio Autonomo Asistencia Técnica Findeter- Fidubogota, es quién realiza la contratacién bajo el
Régimen Juridico del derecho privado. De modo que las retenciones a practicar seran las que apliquen, teniendo en cuenta
la calidad tributaria del Patrimonio Autonomo.

1.6 PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO

El plazo general del Contrato es de SEIS (6) MESES Y QUINCE (15) DIAS CALENDARIO, el cual corresponde a la
sumatoria de los plazos individuales de cada una de las etapas y es el plazo méaximo para los dos proyectos.

Para cada proyecto se debe suscribir un acta de inicio y tendrén plazos especificos que incluyen la Etapa 1 Estudios y
Disefios (Biblioteca Publica en Macedonia), y la Etapa 2 Ejecucién de la obra (Biblioteca Publica en el resguardo de
Macedonia y ejecucidn de la obra del Centro de Desarrollo Infantil en el resguardo Ticuna Huitoto, en Leticia). Los plazos
se contabilizaran teniendo en cuenta las actas de inicio de la respectiva etapa.

El plazo del contrato para efectos de la contabilizacion del plazo sera discriminado como se presenta a continuacion:

ETAPA I: Estudios y Disefios de la Biblioteca Publica en el resguardo indigena de | Un (1) mes y quince (15)
Macedonia. dias calendario

ETAPA lI: Construccion y puesta en funcionamiento de la obra Biblioteca Publica

ubicada en el Resguardo Indigena de Macedonia Cinco (5) Meses

Construccion y puesta en funcionamiento del Centro de Desarrollo Infantil en el | Cinco (5) meses y quince
resguardo Ticuna K 6 via Huitoto (15) dias calendario**
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Seis (6) meses y quince
(15) dias calendario

PLAZO TOTAL

El plazo de cada una de las Etapas estéa determinado y delimitado con la suscripcion de un acta de inicio y de terminacién
para cada proyecto.

** El acta de inicio del CDI sera suscrita con el acta de inicio global del contrato.
Los plazos se han determinado de acuerdo al tiempo requerido para cada actividad.

La distribucion de plazos descrita anteriormente debera tenerse en cuenta independientemente al momento de elaborar la
propuesta econdmica.

El acta de inicio de CADA PROYECTO O ETAPA DEL CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO debera firmarse
simultaneamente con el acta de inicio del Contrato de Interventoria, para cada proyecto o etapa.

EI CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO debera suscribir un acta de inicio para cada una de las Etapas del
proyecto Biblioteca Publica y de la obra Centro de Desarrollo Infantil de manera simultanea con el acta de inicio del proyecto
ylo etapa del respectivo contrato de interventoria. De igual forma se debera suscribir un acta de terminacién para cada
proyecto y etapa.

Durante el tiempo establecido entre la terminacion del plazo de cada Etapa de la Biblioteca y la suscripcién del Acta de
Inicio de la siguiente Etapa, LA CONTRATANTE no reconocera valor adicional al establecido en cada Etapa. El
CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO debera suscribir un acta de inicio y un acta de terminacién para cada
una de las Etapas para el proyecto de la Biblioteca y un acta para el proyecto del CDI.

Asi mismo, el plazo general del contrato, comenzaré a contabilizarse a partir de la suscripcion del acta de inicio del primer
proyecto que se suscriba.

Los plazos se han determinado de acuerdo al tiempo requerido para cada actividad. La distribucién de plazos descrita
anteriormente debera tenerse en cuenta independientemente al momento de elaborar la propuesta econdmica.

Durante el tiempo establecido entre la terminacion del plazo de la ETAPA 1y la suscripcion del Acta de Inicio de la ETAPA
2 de la Biblioteca LA CONTRATANTE no reconocera valor adicional al establecido y efectivamente ejecutado para cada
Etapa en los presentes Términos de Referencia.

Las actas del CONTRATO deberan firmarse simultdneamente con las actas de inicio del contratista de interventoria.

El CONTRATISTA debera suscribir un acta de inicio para cada una de las Etapas.
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) SUBCAPITULOII
ASPECTOS ESPECIFICOS DEL CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO

2.1. DESCRIPCION DEL OBJETO DEL CONTRATO

El PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.), esta
interesado en contratar por precio global fijo sin formula de reajuste el proyecto “CONSTRUCCION MEDIANTE UN
SISTEMA CONSTRUCTIVO DE METODO ALTERNATIVO PREFABRICADO LIVIANO Y PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO, DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) EN EL RESGUARDO TICUNA HUITOTO K
6 VIA LETICIA - TARAPACA MUNICIPIO DE LETICIA (AMAZONAS)” Y “ESTUDIOS Y DISENOS, CONSTRUCCION
MEDIANTE UN SISTEMA CONSTRUCTIVO DE METODO ALTERNATIVO PREFABRICADO, LIVIANO Y PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO DE LA BIBLIOTECA PUBLICA CON ESPACIO PARA LA ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA
UBICADO EN EL RESGUARDO INDIGENA DE MACEDONIA LETICIA - AMAZONAS”

El CONTRATISTA, tendra como obligacion ejecutar el contrato en las condiciones establecidas en los presentes términos
de referencia, en la normatividad vigente y en el contrato.

El contrato resultante de la presente convocatoria sera ejecutado en dos (2) etapas para el proyecto de la Biblioteca y una
etapa de ejecucion de obra para el CDI, sometidas a condicion, con actividades y productos definidos.

2.2. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

EI CONTRATISTA se compromete a cumplir todas las obligaciones que se estén establecidas o se deriven del clausulado
del CONTRATO, de los estudios y documentos del proyecto, de los Términos de Referencia, del “Esquema de Ejecucién”,
de su propuesta y aquellas que por su naturaleza y esencia se consideren imprescindibles para la correcta ejecucién del
presente contrato, en los términos previstos en los articulos 863 y 871 del Cédigo de Comercio y 1603 del Codigo Civil.
Asi mismo, se consideran obligaciones generales del CONTRATISTA las siguientes:

a) Acatar la Constitucion, la Ley, los principios de la funcién administrativa y los principios de la gestion fiscal
consagrados en el articulo 209 y 267 de la Constitucion Politica, el Manual Operativo vigente del Contrato de
Fiducia Mercantil, y demas normas concordantes y reglamentarias, asi como las norma sismo resistente
colombiana NSR-10

b) Cumplir el objeto del contrato, ejecutando y entregando los productos contratados de acuerdo con los criterios
de calidad exigibles y las especificaciones minimas de construcciéon que hacen parte de los términos de
referencia, con sujecion al presupuesto estipulado y dentro del plazo establecido.

c) Cumplir con las condiciones técnicas, juridicas, econdmicas, financieras y comerciales exigidas en la
Convocatoria y consignadas en la propuesta, asi como en la norma sismo resistente colombiana NSR-10.

d) Rendir y elaborar los informes, conceptos, estudios y demas trabajos que se le soliciten en desarrollo del
CONTRATO

e) Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del CONTRATO se le impartan por parte de la SUPERVISION
y de LA CONTRATANTE vy suscribir las actas que en desarrollo del CONTRATO sean indispensables y todas
aquellas que tengan la justificacion técnica, juridica o administrativa necesaria

f)  Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas pre contractuales, y contractuales, evitando dilaciones o
cualquier otra situacién que obstruya la normal ejecucion del CONTRATO.

g) No acceder a peticiones 0 amenazas de quienes acttien por fuera de la ley con el fin de hacer u omitir algin
hecho.
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h) Mantener la reserva profesional sobre la informacion que le sea suministrada para el desarrollo del objeto del

CONTRATO.

Radicar las facturas de cobro por los productos o trabajos ejecutados de acuerdo con los procedimientos
sefialados en el Manual Operativo del Patrimonio Auténomo.

Constituir las garantias respectivas del CONTRATO y mantenerlas vigentes en los términos establecidos. Las
garantias deberan presentarse como requisito para la suscripcion del acta de inicio del contrato y/o etapa.

Constituir a su costa y a nombre de quien la entidad competente indique, las pélizas requeridas para la ejecucion
de cruces viales, férreos, de cuerpos de agua y demas requeridos dentro del alcance del CONTRATO.

Cumplir con las disposiciones legales y reglamentarias referentes al medio ambiente, urbanismo, seguridad
industrial e higiene que para el efecto disponga la Corporacion Autonoma Regional, el Departamento y/o
Municipio segun corresponda.

Instalar y disponer del equipo necesario para la ejecucion del CONTRATO, desde el momento en que el
INTERVENTOR lo disponga.

Ejecutar los trabajos de tal forma que los procedimientos aplicados sean compatibles no sélo con los
requerimientos técnicos necesarios sino con las disposiciones legales, las normas especiales para la gestion y
obtencién de las autorizaciones y permisos especificos requeridos para el uso y aprovechamiento de los recursos
naturales. La no observancia a los preceptos anteriores sera de responsabilidad del CONTRATISTA, vy el
INTERVENTOR por esta causa podra ordenar la modificacién de los procedimientos o la suspension de los
trabajos.

Garantizar a la CONTRATANTE que cumplira a cabalidad con los requerimientos ambientales legales vigentes,
reglamentarios y contractuales, y que no generara dafio o perjuicio al ENTE TERRITORIAL o a terceros por esta
causa, por lo tanto, las sanciones que por este concepto imponga la Autoridad Ambiental se pagaran
directamente por EL CONTRATISTA, quien, mediante el presente documento, autoriza que le sea compensado
del saldo insoluto del valor del contrato.

Cumplir con todas las disposiciones que sobre seguridad social haya emitido el Ministerio de Trabajo asi como
las normas vigentes del ENTE TERRITORIAL. Debera tener especial cuidado para salvaguardar la integridad
fisica todas las personas a su cargo que desarrollen actividades en cumplimiento de cualquiera de las
obligaciones establecidas en el presente contrato y de la comunidad directa e indirectamente afectada; y deberéa
adjuntar a cada acta de obra un informe al respecto. Cuando la INTERVENTORIA establezca que existe
incumplimiento en este aspecto por parte del CONTRATISTA informard, en primera instancia a la
CONTRATANTE para efecto de las sanciones previstas por incumplimiento.

Cumplir con todas las disposiciones vigentes sobre seguridad industrial y salud ocupacional vigentes en el pais.
Responder por el pago de los impuestos que cause la legalizacion y ejecucion del CONTRATO.

Responder por todo dafio que se cause a bienes, al personal que se vincule y a terceros en la ejecucion del
CONTRATO.

Presentar el personal minimo exigido para la ejecucion del contrato, de acuerdo a lo establecido en el Anexo 1
“PERSONAL MINIMO.

Asumir el valor adicional del CONTRATO DE INTERVENTORIA, cuando la mayor permanencia sea imputable
al CONTRATISTA DE OBRA.

Utilizar la informacion entregada por Findeter y/o PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA
TECNICA-FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.), EI DAPRE y/o MINISTERIO DE CULTURA estrictamente
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23.

aa)

bb)

cc)

dd)

ee)

99)
hh)

para los proyectos asignados en desarrollo del presente contrato y no hacer uso de ella en otros proyectos ni
permitir su copia a terceros.

Estructurar y mantener el equipo de trabajo propuesto por el término de ejecucién del contrato y disponer de los
medios fisicos y administrativos que permitan cumplir con las obligaciones contractuales, entre los que se cuenta
una sede en Bogota.

Participar a través del representante legal y/o Director del Proyecto en el comité de seguimiento o comités de
obra a los cuales podra asistir el Municipio, FINDETER, EI DAPRE y/o MINISTERIO DE CULTURA, y demas
entidades involucradas en el desarrollo del Proyecto.

Asumir la responsabilidad de todas las actividades relativas a la ejecucion de las obligaciones establecidas en
este contrato.

Participar y apoyar al PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA-FINDETER
(FIDUCIARIA BOGOTA S.A)) y/o FINDETER, y a EI DAPRE y/o MINISTERIO DE CULTURA en todas las
reuniones a las que éste lo convoque relacionadas con la ejecucion del contrato.

Disponer de los medios necesarios para el mantenimiento, cuidado y custodia de la documentacion objeto del
presente contrato.

Colaborar con EL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA-FINDETER (FIDUCIARIA
BOGOTA S.A.) y/o FINDETER, y EI DAPRE y/o MINISTERIO DE CULTURA en el suministro y respuesta de la
informacién correspondiente ante cualquier requerimiento de los organismos de control del Estado Colombiano
en relacién con la ejecucion, desarrollo o implementacion del contrato objeto del presente documento.

Utilizar la imagen de FINDETER y/o EL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA-
FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.) y de EI DAPRE y/o MINISTERIO DE CULTURA, de acuerdo con los
lineamientos establecidos por éste. Salvo autorizacidn expresa y escrita de las partes ningtn funcionario, podra
utilizar el nombre, emblema o sello oficial de la otra parte para fines publicitarios o de cualquier otra indole.

Entregar al PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA-FINDETER (FIDUCIARIA
BOGOTA S.A.) toda la informacién y los documentos recopilados en desarrollo de la ejecucion del contrato, al
finalizar el plazo del mismo, de conformidad con las normas y disposiciones vigentes

Velar porque CONTRATANTE y/o FINDETER, se mantenga indemne de cualquier reclamacién de terceras
personas, subcontratistas, proveedores y demas servicios que de forma indirecta hayan sido requeridas para la
ejecucion del contrato.

Solventar a su costa las reclamaciones que en su caso le resulten por dafios o perjuicios a propiedades o terceras
personas derivadas de la ejecucion del contrato por acciones u omisiones imputables al contratista, sus
dependientes subordinados o subcontratistas.

Presentar un informe final de ejecucion que dé cuenta de las actividades realizadas en desarrollo del contrato.

Las demas que por ley, los Términos de Referencia, del CONTRATO correspondan o sean necesarias para el
cabal cumplimiento del mismo.

OBLIGACIONES DE CARACTER FINANCIERO

a. Verificar junto con el interventor y/o supervisor, el flujo de inversién del contrato, para lo cual debera
suscribirse el acta respectiva, de manera mensual.
b. Realizar mensualmente un andlisis del avance financiero del contrato con los debidos soportes, a fin

de prever, con la suficiente anticipacion, eventuales necesidades de modificaciones o medidas que EL
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PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA-FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A) o
el contratista deban tomar para asegurar el flujo de fondos del contrato.

C. Asumir el pago de impuestos, tasas, contribuciones, gravamenes, aportes y servicios de cualquier
género que establezcan las leyes colombianas, departamentales y municipales donde se desarrolle CONTRATO,
asi como las erogaciones necesarias para la ejecucién del mismo. Es entendido que todos estos gastos han sido
estimados por el CONTRATISTA al momento de la presentacion de su propuesta econdémica. Asumir los riesgos
establecidos en la matriz de riesgos establecida para el proceso.

d. Acatar las indicaciones del Interventor durante el desarrollo del contrato y de manera general obrar con
lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales.
e. Radicar las facturas correspondientes a las actas de estudios y disefios y de recibo parcial de obra.

Para adelantar el tramite y aprobacion de las facturas, debera presentar a la INTERVENTORIA, el informe y/o
productos que corresponda, asi como de los comprobantes de afiliacion y pago de los aportes al Sistema General
de Seguridad Social Integral (pensiones, salud y riesgos profesionales) y parafiscales del personal destinado a la
ejecucion del CONTRATO.

f. Suscribir el Acta de Liquidacion del contrato.

24. OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL OBJETO
CONTRACTUAL

Sumado a las obligaciones generales, el CONTRATISTA debe:

a. Vincular a la ejecucion de la obra, como minimo en un Sesenta por ciento (60%) del personal de obra
no calificado de la regién, preferiblemente habitantes de los resguardos beneficiados, donde se estan
desarrollando los proyectos. En caso de no contar con la disponibilidad del personal requerido en la zona
beneficiaria, se podra llevar a cabo su contratacidn con habitantes de las zonas aledafias al Proyecto.

b. Presentar previa suscripcion del contrato, previo aval del interventor, el personal minimo profesional y
técnico exigido para la ejecucion del contrato en cada una de sus etapas el contenido en el presente documento
y de acuerdo con la metodologia para cumplir cabalmente el contrato, el cual no fue susceptible de ponderacién.
El contratista se compromete a suministrar el personal minimo exigido asi como el que adicionalmente se requiera
para dar cabal cumplimiento al objeto del contrato sin que ello represente valor adicional alguno AL PATRIMONIO
AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA-FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.), de lo cual se
entendera incluido su costo en la propuesta econémica que presente el interesado. En ningln caso podré
presentar equipo de trabajo que se encuentre comprometido hasta el 100% de tiempo de dedicacién en contratos
en ejecucion con FINDETER Y/O EL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA-
FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.) u otras entidades. El personal debe ser el mismo hasta su finalizacion.
Si el CONTRATISTA requiere cambiar el profesional o personal propuesto, debera solicitar por escrito al
CONTRATANTE la sustitucién de dicho profesional o personal, quien deberd tener un perfil igual o superior al
que se retir6. La aceptacion del nuevo profesional estard sujeta a la aprobacion de LA CONTRATANTE, previo
visto bueno del INTERVENTOR.

C. Contar con una oficina central que, entre otros aspectos, le preste soporte en asuntos de orden técnico,
legal, administrativo, financiero y contable.
d. El CONTRATISTA se obliga durante el desarrollo de la Etapa de los estudios y disefios y obra,

mantener al frente de los estudios, disefios y ejecucidn de obra al Director del Proyecto y demas personal de
especialistas aprobados por la INTERVENTORIA

e. El Director del proyecto debera tener autonomia para actuar en nombre del CONTRATISTA y para
decidir con el Interventor cualquier asunto de orden técnico o administrativo en desarrollo del Contrato, siempre
que sus decisiones no impliquen modificaciones en las condiciones contractuales.

f. Garantizar que todos los profesionales a quienes se les asignen labores en desarrollo del contrato
cuenten con matricula o tarjeta profesional vigente, para el personal que aplique segun las normas Colombianas.
g. Dar cumplimiento a sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral y parafiscales, para

lo cual debera realizar los aportes a que se refiere el articulo 50 de la ley 789 de 2002 y el articulo 23 de la Ley
1150 de 2007, en lo relacionado con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas
de compensacion familiar, SENA e ICBF, cuando haya lugar a ello, de conformidad con las normas y reglamentos
que rigen la materia.

h. Asumir el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones de caracter laboral del personal que
contrate para la ejecucion del contrato, lo mismo que el pago de honorarios, los impuestos, gravamenes, aportes
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y servicios de cualquier género que establezcan las leyes colombianas y demas erogaciones necesarias para la
ejecucion del contrato. Es entendido que todos estos gastos han sido estimados por el contratista al momento de
la presentacion de la carta de presentacion de la propuesta, quedando claro que no existe ningln tipo de vinculo
laboral del personal del CONTRATISTA con LA CONTRATANTE.

i. Observar el desempefio del personal vinculado al proyecto, exigiéndole una direccién competente, el
cumplimiento de normas de seguridad industrial y de tipo ambiental.

I Emplear personal técnico y/o profesional, seglin corresponda, en cada proyecto de conformidad con lo
establecido en el pliego de condiciones y en el contrato respectivo, garantizando que se encuentra en 6ptimas
condiciones fisicas y mentales para el desarrollo de las actividades asignadas.

k. Responder por haber ocultado al contratar inhabilidades e incompatibilidades o prohibiciones o por
haber suministrado informacion falsa.

l. Contemplar en su propuesta econdmica dentro de sus costos administrativos, el valor correspondiente
a elementos de seguridad industrial y la dotacién de su personal. LA CONTRATANTE no hara reconocimiento
adicional, ni por separado por tales fines y sera causal de aplicacion de multas y sanciones el incumplimiento en
el suministro de los elementos de seguridad industrial.

m. Presentar, antes de iniciar cualquier actividad, las respectivas afiliaciones a una ARL y/o soportes de
pago al sistema de seguridad social de su personal antes de la autorizacion de inicio de los trabajos por parte de
la interventoria.

n. Presentar mensualmente al interventor, segun sea el caso, las respectivas afiliaciones y/o soportes de
pago al sistema de seguridad social integral y ARL de su personal.

OBLIGACIONES PREVIAS A LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO GLOBAL:

Para el inicio del contrato, el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, la INTERVENTORIA vy la
CONTRATANTE, deben suscribir el acta correspondiente, la cual debera contener entre otros aspectos los siguientes:

Lugar y fecha de suscripcion del acta.

Nombre e identificacién completa de los intervinientes.

Plazo.

Fecha de Terminacion.

Valor.

Informacién del CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO e INTERVENTOR.
Amparos, valor asegurado y vigencias de las garantias.

Fecha de aprobacién de las garantias.

. Personal del CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO.

10. Programacion de obra. Informacion de fechas de inicio y fin de estudios y disefios y/o obra, la cual
debe ser consecuente con la curva S.

©oNORWND =

Su suscripcidn procedera una vez se verifique el cumplimiento, entre otros, de los siguientes requisitos:

Programas detallados para la ejecucion de los estudios, disefios y obra (Diagrama de Gantt): Los programas

detallados para la ejecucion del proyecto, deberan ser elaborados hasta el nivel de subtitulos, teniendo en cuenta la
informacion presentada en la oferta, utilizando una software tipo Project, o similar, en un diagrama de barras
discriminado por semanas. Los programas se sujetaran, en todo caso, al plazo de ejecucion del objeto contractual,
contados a partir de la fecha de suscripcion del acta de iniciacién y seran, como minimo:

i. Secuencia y duracién de cada una de las actividades (capitulos y subcapitulos) indicadas en el formato de
cantidades de la oferta econdémica. Indicando duracién responsable, recursos fisicos y método de seguimiento
y monitoreo a la programacion.

ii. Indicacion de inicio y final de cada una de las actividades.
iii. Laindicacién de la duracién de la ejecucion del proyecto objeto del presente proceso de seleccion.
iv. Ruta critica.

Aprobacién del personal del CONTRATISTA para la ejecucion del Contrato. EI INTERVENTOR verificara y

aprobara el cumplimiento de los perfiles exigidos para los profesionales definidos en la oferta para la ejecucion del
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contrato. Igualmente verificara los contratos de trabajo y/o los contratos de prestacién de servicios suscritos entre el
personal y el CONTRATISTA o uno de los integrantes del proponente plural. De igual forma verificara los soportes de
la afiliacion y pago de seguridad social integral vigente de todo el personal propuesto.

c.  Programa detallado del recurso humano requerido para la ejecucion de los trabajos. Debera especificar la jornada
de trabajo a utilizar en la ejecucion de la obra, indicando dias y horas laborales para cada una de las semanas.

d.  Flujo de inversién del contrato: EL CONTRATISTA debera presentar el flujo de inversion del contrato, expresado
en pesos conforme a la oferta econdmica. La presentacion del flujo de inversion de los recursos del contrato debera
realizarse utilizando una hoja de calculo de Excel o aplicacién software tipo project o similar, por cada una de las
actividades (capitulos y subcapitulos) contenidas en el Formato Oferta Econdmica, discriminadas por mes.

e.  Aprobacién de garantias. EI INTERVENTOR revisara que los amparos correspondientes a las garantias, se
hallen conforme lo exigido en los presentes Términos de Referencia, para efectos de su presentacion y aprobacion por
parte de la CONTRATANTE.

f.  Afiliacién a la sequridad social integral. Verificara los soportes de afiliacion y pago de seguridad social integral
vigente de todo el personal propuesto.

g. Verificacion del Formato de ANALISIS DETALLADO DEL A.L.U: El interventor validara el Formato de ANALISIS
DETALLADO DEL A.L.U y la consistencia de la propuesta econémica con los estudios que sustentaron los estudios
previos de la convocatoria.

El contratista debera suscribir de manera simultanea a la suscripcion del Acta de Inicio Global del Contrato bien sea el acta
de inicio de Estudios y Disefios de la Biblioteca en Macedonia o del CDI.

Posteriormente, terminada y recibida a satisfaccion por la interventoria y EL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO -
ASISTENCIA TECNICA FINDETER FIDUCIARIA BOGOTA S.A. la Etapa de Estudios y Disefios y tramitadas y aprobadas
las licencias y permisos correspondientes, EL CONTRATISTA debera suscribir Acta de Inicio de la Obra.

Durante el tiempo establecido entre la terminacidn del plazo de la etapa de entrega de Estudios y Disefios, y la suscripcion
del acta de inicio de la Etapa de Obra, no se cancelaré ninguna suma o adicional al establecido en el valor del contrato.

Durante el lapso comprendido entre la entrega de los estudios y disefios por parte del Contratista y hasta la expedicién de
las licencias 0 permisos correspondientes, no se contabilizara ese tiempo como plazo del contrato. Cumplidos los
anteriores requisitos, la negativa por parte de EL CONTRATISTA a la suscripcion del acta de inicio dara lugar a la
efectividad de las cldusulas contractuales a que haya lugar. Dentro de los cinco (5) dias siguientes a la suscripcion del
acta de inicio de obra, el CONTRATISTA deberé ajustar las garantias del Contrato.

Si, por circunstancias imputables a EL CONTRATISTA o cuyo riesgo de concrecion fue asumido por éste, resulta necesario
la prérroga del plazo para la ejecucion del contrato en cualquiera de sus etapas, y como consecuencia de ello debe
adicionarse el valor del contrato de interventoria, EL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO — ASISTENCIA TECNICA
FINDETER FIDUCIARIA BOGOTA S.A. descontara dicho valor de las sumas que a EL CONTRATISTA se le adeuden, en
caso tal de que no sea posible efectuar dicho descuento, El PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO — ASISTENCIA
TECNICA FINDETER FIDUCIARIA BOGOTA S.A. podra reclamarlo judicialmente. De tal descuento se debera dejar
constancia en el documento de prérroga. Lo anterior, sin perjuicio de la exigibilidad o efectividad de la clausula penal y/o
de las acciones que pueda iniciar EI PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO — ASISTENCIA TECNICA FINDETER
FIDUCIARIA BOGOTA S.A. para obtener la indemnizacion de los perjuicios adicionales que tales circunstancias le
generen.

2.6. OBLIGACIONES ESPECIFICAS

Considerando el alcance de las actividades a desarrollar en el proyecto, la Vicepresidencia Técnica - Gerencia de
Infraestructura, considera conveniente incorporar las siguientes obligaciones especificas:
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2.6.1. ETAPAI ESTUDIOS Y DISENOS. (Biblioteca Piblica en el resguardo de Macedonia)
2.6.1.1. OBLIGACIONES RELACIONADAS A LOS ESTUDIOS Y DISENOS

Cumplir con todas las especificaciones técnicas contenidas en el Anexo Técnico (Recomendaciones minimas de
construccion) del presente proceso.
Realizar los disefios, planos, estudios técnicos y especificaciones de construccion Unicamente para el desarrollo
del objeto contractual, sin que por ello se entienda conferido algun derecho de propiedad intelectual. Su entrega,
en ningun caso, se entendera como cesién de derechos o licenciamiento.
Hacer entrega de un cronograma de actividades el cual debe contemplar las entregas parciales y finales de los
estudios y disefios a ejecutar.
Cumplir con toda la reglamentacion vigente para la industria de la construccién de edificaciones y en especial
con la Norma de Sismo Resistencia NSR-10, la Ley de Accesibilidad al Medio Fisico — Ley 361 de 1997, con el
fin de asegurar la adecuacién funcional y ambiental del proyecto.
Leer, conocer, aceptar e implementar los lineamientos de disefios y especificaciones para la ejecucion de la
infraestructura a disefiar.
Hacer seguimiento y dar respuesta oportuna a las consultas y observaciones técnicas relacionadas con los
proyectos.
Realizar los ajustes solicitados a los proyectos técnicos cuando sea necesario.
Las demas actividades relacionadas con los proyectos técnicos y que sean necesarias para la obtencién de la
licencia de construccion.
De conformidad con el numeral 1 del Articulo 25 - Documentos adicionales para la licencia de construccion del
Decreto 1469 de 2010, deberan aportar copia de la memoria de los calculos y planos estructurales, de las
memorias de disefio de los elementos no estructurales y de estudios geotécnicos y de suelos que sirvan para
determinar el cumplimiento en estos aspectos del Reglamento Colombiano de Construccion Sismorresistente -
NSR - 10, y la norma que lo adicione, modifique o sustituya, firmados y rotulados por los profesionales facultados
para este fin, quienes se haran responsables legalmente de los disefios y estudios, asi como de la informacion
contenida en ellos.
Para las solicitudes de licencia clasificadas bajo las categorias | Baja Complejidad y Il Media Complejidad de
que trata el articulo 18 del presente decreto Unicamente se acompafiara copia de los planos estructurales del
proyecto firmados y rotulados por el profesional que los elabord.
Entregar los estudios y disefios completos, de forma tal que puedan ser utilizados posteriormente como insumo
para los procesos de contratacion de obras e interventorias respectivas.
Determinar e informar por escrito sobre el impacto ambiental, social y econémico del proyecto, cdmo minimo en
los siguientes términos:

i. Afectaciones al medio ambiente con las potenciales construcciones y potencial consumo de materiales

naturales;

i Caracterizacion de la poblacién a beneficiar en términos de género, edad y grado escolar,
i Creacion de empleos con la ejecucién de la obra.
EL CONTRATISTA deberé efectuar todos los trdmites y gestiones necesarias para la obtencién y la aprobacién
de los estudios y disefios, asi como para los tramites y obtencion de las licencias requeridas y permisos a que
haya a lugar para ejecutar la obra, incluyendo cruce de vias, cierre temporal de vias, accesos a cada area,
ingreso del personal, horarios de trabajo, excavaciones, o cualquier intervencién del espacio publico.
Realizar todos los tramites necesarios para la radicacion y aprobacion del proyecto para la obtencién de la
licencia de construccién, actualizacién o modificacién de la licencia existente, y demas permisos, ante las
entidades competentes, asi como el suministro de los documentos exigidos o requeridos para éstas. Se aclara
que los costos generados por la produccion, impresion, presentacion y entrega de los documentos requeridos
para la solicitud de la Licencia correran por cuenta del CONTRATISTA vy el pago de las expensas de dicha
Licencia sera a cargo del CONTRATISTA y sera un costo reembolsable. El CONTRATISTA adelantara bajo su
total responsabilidad y dentro del plazo establecido en su cronograma de trabajo los trdmites para obtener la
licencia de construccion ante las entidades competentes.
El resultado de los estudios y disefios realizados por EL CONTRATISTA deberan ser previamente revisados y
aprobados por la Interventoria antes del vencimiento del plazo de ejecucion de esta etapa del contrato, para
proceder a su verificacion por parte de FINDETER.
EL CONTRATISTA debe realizar comités de disefio, uno (1) por semana incluyendo presentacion audiovisual de
los avances, con la presencia de todos sus profesionales, la Interventoria, FINDETER, DAPRE y/o

Pagina 48 de 126



Eiﬂgﬂﬁ.{“q NUEVOPAIS () PIESIENGAELARERB. @) mincuLTura  Fiduciaria Bogotd (_

aa.

bb.

cc.
dd.

MINCULTURA y todas aquellas entidades que estas dos ultimas estimen durante la totalidad del desarrollo de
los estudios y disefios, para definir los parametros a aplicar en los disefios. El lugar de los comités sera definido
por FINDETER.
Como resultado de los disefios, estos deberan realizarse con una adecuada coordinacion entre la totalidad de
los estudios y disefios contemplados para el objeto contractual.
Coordinar y asistir a reuniones de acompafiamiento de los disefios con representantes de las entidades
territoriales, EI DAPRE y/o MINCULTURA, FINDETER, y demas que apliquen, en estas reuniones deben
entregarse los hitos como: Esquemas arquitectonicos basicos, anteproyecto arquitecténico, proyecto
arquitectonico.
El proyecto debe incluir en los disefios y en la construccion los componentes de urbanismo con mobiliario,
paisajismo, arborizacion.
Adicionalmente, el contratista debera elaborar renders y esquemas para la facil divulgacién y socializacion del
proyecto.
Se debera adelantar la totalidad de los Inventarios de las redes de servicios publicos.
El contratista se compromete a entregar el presupuesto y la programacion de las obras. Hace parte integral de
los presentes Términos de Referencia, los requerimientos técnicos para los estudios y disefios, los cuales, se
encuentran publicados en la Convocatoria. Solamente sera considerada que la Etapa de Estudios y Disefios ha
sido culminada a satisfaccion cuando la Interventoria de su aprobacién y aquellas entidades que EL
CONTRATANTE considere.
Dada la modalidad de contratacion, en ningun caso se considerara como argumento para la no continuacién del
contrato, los mayores costos resultantes de la etapa de los disefios. Para ello el contratista debera presentar una
nueva propuesta de disefios garantizando el cumplimiento de los requisitos minimos técnicos establecidos en
los términos de referencia, asi como el menor costo de ejecucidn y debera recurrir a los imprevistos presentados
en su propuesta para garantizar la ejecucion de las obras
El arquitecto disefiador debe adelantar como minimo una visita de campo previa a la elaboracién del proyecto
arquitectonico para que recoja las inquietudes y expectativas de la comunidad y los interesados del proyecto,
Los costos de desplazamiento seran asumidos por el contratista. Posterior a la implantacién arquitecténica, se
requiere como minimo una visita adicional para la socializacion definitiva del proyecto y la implantacion del mismo
en el lote respectivo.
Tener en cuenta como insumo para la elaboracién del proyecto arquitectdnico los criterios desarrollados en los
Talleres de Desarrollo Participativo con la comunidad y el esquema basico suministrado por FINDETER.
El contratista debe incluir en criterios de disefio bioclimético, que ofrezca mejores condiciones de bienestar y
confort con el menor costo y consumo energético posible. Igualmente debe considerar:

i. La cultura del municipio y el entorno del sitio de implantacién

i Orientacién y proteccion solar

i Ventilacion natural

iv. Materiales y sistemas constructivos

V. lluminacién natural
vi.  Ahorro energético y ahorro del agua (concepto de eficiencia)
vii.  Acustica
viii. Como obligacién el disefiador debe tener en cuenta, como insumo el esquema arquitectonico

elaborado por el DAPRE vy considerar un sistema constructivo de método alternativo que permita
adaptarse a las condiciones rurales y bioclimaticas, que contemple materiales de facil transporte,
rapidez en la ejecucion y de posterior facilidad en el mantenimiento.
iX. El sistema constructivo propuesto debera utilizar materiales de excelente calidad, garantizando su

durabilidad, buen funcionamiento durante su vida en servicio y facil mantenimiento.

El contratista debera establecer alternativas sostenibles (ahorro de energia y ahorro de agua), que garanticen

menores costos de operacion y mantenimiento.

Dentro de los criterios arquitectdnicos el contratista se obliga a la preservacion de la arborizacién nativa del

predio.

El contratista debe garantizar una adecuada acustica de los espacios.

Para poder iniciar la Obra, EL CONTRATISTA debe contar con la debida aprobacion de la totalidad de los

estudios y disefios por parte de la Interventoria y verificacién de FINDETER, y contar con las licencias y

permisos indispensables para iniciar la obra.
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ee. Tener en cuenta en la elaboracién de los estudios técnicos, disefios y ejecucion del Proyecto las
Recomendaciones Minimas de Construccién, que forman parte integral de los presentes Términos de
Referencia.

ff.  Cumplir con todas las condiciones y entregables descritos en el alcance detallado de las Recomendaciones
Minimas de Construccion.

gg. Elaborar el Plan de Manejo Ambiental y el Plan de Manejo de Transito para aprobacién por parte de la
Interventoria.

hh. Una vez se lleve a cabo aprobacién de los disefios por parte de la Interventoria, y verificacion de FINDETER, se
llevara a cabo socializacién de los disefios a la comunidad, la cual debe ser acompafiada por la Interventoria,
Findeter y demés entidades participantes.

ii. Asegurar acompafiamiento social durante la ejecucion del Proyecto, con el fin de atender inquietudes de la
comunidad asociadas a la ejecucion del mismo y medicion de impactos.

2.6.1.2. OBLIGACIONES DE INFORMACION - ESTUDIOS Y DISENOS

Presentar Informes periddicos de avance de los Estudios y Disefios contemplados, los cuales deberan ser aprobados por
la interventoria. Estos Informes deben poseer y presentar caracteristicas y propiedades de una labor coordinada y
homogénea entre las diferentes disciplinas, ya que se trata de un Proyecto Integral y como tal debe ser concebido y
ejecutado.

Todos los documentos concernientes a los diferentes Estudios y Disefios realizados (memorias de calculo, informes
periodicos, bitacora, registro fotografico, planos definitivos de construccién, cantidades finales para la obra, presupuesto
detallado definitivo, cronograma de actividades para ejecucion constructiva y especificaciones técnicas detalladas) en
medio magnético, en Original y dos (2) copias de la totalidad de los planos de construccion.

Llevar una bitacora de la ejecucién de los estudios y disefios técnicos, esto es, una memoria diaria de todos los
acontecimientos ocurridos y decisiones tomadas en la ejecucién de los trabajos, asi como de las 6rdenes de interventoria,
de los conceptos de los especialistas en caso de ser necesarios, de la visita de funcionarios que tengan que ver con el
proyecto, etc., de manera que se logre la comprension general de la consultoria y el desarrollo de las actividades, de
acuerdo con la programacion detallada para esta etapa. Debe encontrarse debidamente foliada y firmada por el director
del proyecto, los profesionales que intervienen en la consultoria, asi como de la interventoria. A ella tendran acceso,
cuando asi lo requieran, los delegados de EI PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA-
FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA SA).

Presentar informes mensuales, los cuales deberan ser aprobados por la interventoria y contener:

Avance de cada una de las actividades programadas.

Registros fotograficos.

Videos o renders del avance del Proyecto

Resultados de los ensayos de materiales y demas pruebas realizadas.

Fotocopia de la bitacora.

Resumen de las actividades realizadas en el mes, analisis y recomendaciones.

Relacién del personal empleado en la ejecucién de los disefios.

Actualizacién del programa de ejecucion de los disefios.

Acreditacion que se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social
Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
— ICBF y las cajas de compensacion familiar, cuando corresponda.

TS o o0 oW

Presentar informe final, el cual debera ser aprobado por la interventoria y contener:

a. Resumen de actividades y desarrollo de los disefios
i. Documentacion técnica productos entregables de la consultoria
i Bitacora
b. Acreditacién que se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social
Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
— ICBF y las cajas de compensacion familiar, cuando corresponda.
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c. Pdliza de los estudios y disefios técnicos y actualizacidn de las demas.
d. Pazy salvo, por todo concepto, de los proveedores y subcontratistas.
e. Entrega de los productos resultado de los estudios y disefios técnicos.

Elaborar y presentar conjuntamente con el interventor, las actas de entrega mensual de los productos de los estudios y
disefios técnicos y de la entrega final de los productos y de la aprobacion y recibo a satisfaccion.

Presentar toda la informacion requerida por el Interventor o EI PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA
TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.) de conformidad a lo solicitado por la Interventoria.

EL CONTRATISTA debe entregar como minimo los productos de los estudios técnicos y disefios en original, dos (2) copias
fisicas y dos (2) copias magnéticas.

2.6.2. EJECUCION DE OBRA. (Biblioteca Piblica en el resguardo de Macedonia y Centro de Desarrollo Infantil en el
resguardo Ticuna Huitoto)

2.6.2.1. OBLIGACIONES RELACIONADAS A LA OBRA
2.6.2.1.1. OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL LUGAR DE ADECUACION DE LA OBRA

1. Obtener, el suministro de los servicios publicos provisionales para la ejecucién de la obra y mantener su
provisién durante el tiempo necesario.

2. Responder por el pago de los servicios publicos producto del consumo necesario para la ejecucion del objeto
del contrato, asi como por las adecuaciones de las redes requeridas para la obtencién del servicio.

3. Realizar, la construccién del campamento de obra con un area minima de 40 m?, cuya ubicacioén debera contar
con la aprobacion de la interventoria. Las especificaciones técnicas minimas del campamento, seran las
siguientes:

a) EL CONTRATISTA construira o adecuara en el sitio de la obra una caseta o edificacion provisional que
retna condiciones adecuadas de higiene, comodidad, ventilacion, proteccion y seguridad.

b) El campamento estara conformado por oficinas para la direccion de la obra y la interventoria, un
campamento para los trabajadores, un almacén y un depdsito para materiales que puedan sufrir
pérdidas o deterioro por su exposicion a la intemperie.

c) La capacidad del deposito la determinara el flujo de materiales de acuerdo con la programacion
detallada de la obra.

d) Elcampamento se ubicara en sitios de facil drenaje, donde no ofrezcan peligros de contaminacién con
aguas residuales, letrinas y demés desechos y contaran con todos los servicios higiénicos debidamente
conectados a los colectores de aguas residuales existentes en cercanias del campamento y/o
Instalacion de bafios moviles de acuerdo a lo que salud ocupacional y seguridad industrial determine
para el proyecto. EL CONTRATISTA sera responsable ante las autoridades competentes en el sitio de
las obras del cumplimiento de las normas vigentes y de las sanciones a que se haga acreedor debido
a su incumplimiento u omisién.

e) Una vez terminada la obra, el campamento se retirard o demolerd y se restituiran las condiciones que
existian inmediatamente antes de iniciar las construcciones, si a ello hay lugar.

4. Instalar una valla informativa (L: 10.0 x A: 4.0 mt) de acuerdo con la informacién y modelo que debe ser
suministrado por FINDETER.

5. Instalar valla de la Licencia de Construccion, la cual debe instalarse de acuerdo con la normatividad de la
Curaduria u Oficina de Planeacion que expidio la respectiva Licencia o su respectiva modificacion.

6.  Realizar el cerramiento provisional de la obra y/o de las zonas por intervenir, de acuerdo con el disefio que se
apruebe por la INTERVENTORIA, que proteja los sitios de construccion de la obra del acceso de personas
ajenas a los trabajos, evite perturbaciones de transito e incomodidades a los vecinos. Debera tener como
minimo dos (2) metros de altura y la totalidad de la sefializacién preventiva necesaria para la segura circulacion
del personal de obra, vecinos y terceros, incluyendo un plan de movilidad para de igual forma, deberé realizar
el mantenimiento del campamento y del cerramiento, durante toda la ejecucion de la obra. Estos costos estan
asumidos en la Administracion del proyecto.
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2.6.2.1.2 OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LOS EQUIPOS, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA Y

MATERIALES DE CONSTRUCCION

Ejecutar la obra con todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales y los demas elementos
necesarios, asegurandose oportunidad y eficiencia para los frentes de trabajo como jornadas solicitadas en los
Términos de Referencia.

Suministrar todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales e insumos en las fechas indicadas en la

programacion detallada de la obra, cumpliendo oportunamente, entre otros aspectos, con el envio y recepcién

de los mismos en el sitio de la obra.

Adaquirir los materiales de fuentes y proveedores que cuenten con todos sus permisos y licencias requeridas

para su explotacion. EIl CONTRATISTA debera contar con la cantidad suficiente de materiales para no retrasar

el avance de los trabajos

Garantizar y acreditar ante la INTERVENTORIA, la certificacion de calidad de los materiales y elementos

utilizados para la ejecucién de la obra mediante la presentacion de los respectivos ensayos de laboratorio y el

plan metrolégico de los equipos a utilizar.

Garantizar para la obra, la sefalizacion y la seguridad en obra. Para ello debera mantener los frentes de obra

y de acopio de materiales debidamente sefalizados con cinta de demarcacion a tres lineas y con soportes

tubulares.

Realizar, por su cuenta y riesgo, todos los ensayos de laboratorio vigentes y las demas pruebas que se

requieran y/o soliciten para verificar la calidad de los materiales y los deméas elementos que se instalen en la

obra. En cumplimiento de esta obligacién, EL CONTRATISTA debera presentar a la interventoria los
documentos que permitan acreditar que los equipos utilizados para los diferentes ensayos tengan las siguientes
capacidades:

a. Calibrar o verificar a intervalos especificados o antes de su utilizacién, comparado con patrones de
medicién trazables a patrones de medicidn nacional o internacional. Cuando no existan tales patrones
debe registrarse la base utilizada para la calibracion o la verificacion.

b.  Ajustar o reajustarse, segun sea necesario.

Identificarse para poder determinar el estado de calibracién.

d. Protegerse contra los dafios y el deterioro durante la manipulacion, el mantenimiento y el
almacenamiento.

e. Realizar, por su cuenta y riesgo, todos los ensayos de laboratorio, pruebas de presion hidrostatica y
desinfeccién de tuberias, pruebas de estanqueidad y demas pruebas que apliquen de acuerdo con el
proyecto que se soliciten por parte del INTERVENTOR y/o la CONTRATANTE para verificar la calidad
de las obras, asi como de los materiales y demas elementos que se instalen en la obra.

34

2.6.2.1.3. OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LA EJECUCION DE LA OBRA

1.

Antes de iniciar la obra, EL CONTRATISTA, debe presentar a EL INTERVENTOR, un programa de trabajo que
permita establecer la secuencia constructiva y los plazos de cada uno de los componentes de la obra de
acuerdo a la Curva S estimada de la fase de la obra.

Realizar las actas de vecindad debidamente firmadas por Contratista, Interventoria y propietario o habitante de
los predios aledafios que correspondan en desarrollo del presente contrato, en compafiia de la Interventoria,
en la cual se hara una inspeccién ocular, registrando con fotos y audiovisuales las estructuras vecinas y estado
actual del &rea a intervenir.

Efectuar las Reuniones de Socializacion con la Comunidad y las autoridades locales.

Conformar una veeduria compuesta por un funcionario de la Alcaldia, la Junta de Accion Comunal del area
beneficiada, 2 representantes de la comunidad, profesional social tanto del contratista como de la Interventoria,
que debera hacer seguimiento minimo 2 veces por mes.

EL CONTRATISTA de obra sera el encargado y unico responsable de entregar la obra funcionando en las
condiciones contratadas.

Mantener tanto el personal de vigilancia como las medidas de seguridad en las areas de intervencion en donde
se ejecute la obra durante la ejecucién y liquidacion del Proyecto.

Efectuar las reparaciones necesarias a las areas intervenidas como consecuencia de los defectos de
estabilidad, y a las areas contiguas que presenten deterioro, incluso dentro del afio siguiente a la entrega de
las obras.
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8.

10.

1.

12.

13.

14,

15.

16.

17.
18.

19.

Demoler y reemplazar, por su cuenta y riesgo, en el término indicado por el interventor o FINDETER y/o LA
CONTRATANTE, toda actividad ejecutada que resulte defectuosa segun el anélisis de calidad, o que no cumpla
las normas de calidad requeridas para la obra, ya sea por causa de los insumos o de la mano de obra.
Retirar los materiales sobrantes y entregar las areas intervenidas en perfecto estado y limpieza con la
periodicidad que estipule la autoridad ambiental local. En cualquier caso, ésta no podra ser mayor de cuarenta
y ocho (48) horas contadas a partir de la colocacion de estos materiales.
Garantizar el cumplimiento de las normas vigentes sobre seguridad industrial para la ejecucion del contrato,
en especial en cuanto guarda relacién con:
a. Elementos de seguridad industrial necesarios para la totalidad del personal que interviene en las
actividades de obra.
b. Manipulacién de equipos, herramientas, combustibles y todos los elementos que se utilicen para el
cumplimiento del objeto contractual.
c. Dotacién de calzado y vestido de labor y documento de identificacion para todo el personal utilizado en
la ejecucion de objeto contractual.
Implementar para el desarrollo del contrato, frentes de trabajo simultaneos equivalentes a los componentes
que tenga el proyecto a construirse y/o los que requiera para garantizar la ejecucion del contrato en los plazos
pactados contractualmente.
El contratista debera implementar, frentes de trabajo simultaneos por jornada de trabajo, en DOS (02) jornadas
de trabajo cada una de Ocho (08) horas, asi: (1ra. Jornada: 06:00 a.m. a 02:00 p.m. y 2da. Jornada: 02:00 p.m.
a 10:00 p.m.). Cada frente de trabajo debera contar con el equipo suficiente que requiera el contratista, para
dar cumplimiento a la totalidad de compromisos adquiridos para cumplir con el alcance del proyecto, estas
actividades, deberan estar especificadas de manera clara e independiente en la metodologia de trabajo a
implementar por parte del contratista. Asi mismo, debera garantizar el equipo técnico suficiente para dar
cumplimiento con el plazo, alcance y calidad requerida en las especificaciones técnicas del presente proceso.
En caso de situaciones que llegaran a alterar la ejecucion normal de la obra, previa aprobacion por parte de la
INTERVENTORIA, se podra aumentar el nimero de frentes de trabajo para reducir el horario de una de las
jornadas. Nota: El contratista podra implementar una sola jornada de trabajo, si con ella se garantiza el
cumplimiento del contrato en el plazo establecido. Sera de obligatorio cumplimiento la implementacién de las
dos (2) jornadas de trabajo, cuando se presenten atrasos en la ejecucion de la obra o incumplimiento en los
hitos del proyecto en un porcentaje mayor al 5%, este porcentaje sera tomado de los informes semanales de
interventoria.
Las jornadas de trabajo requeridas, deberan acordarse y conciliarse con la Interventoria indicando y dejando
expresas las horas de inicio y terminacién, asi mismo las jornadas adicionales
Organizar los trabajos de tal forma que los procedimientos aplicados sean compatibles no sélo con los
requerimientos técnicos necesarios sino con las disposiciones legales, las normas especiales para la gestion
y obtencién de las autorizaciones y permisos especificos requeridos para el uso y aprovechamiento de los
recursos naturales. Cualquier contravencion a los preceptos anteriores sera de responsabilidad de EL
CONTRATISTA, y el Interventor por esta causa podra ordenar la modificacién de los procedimientos o la
suspension de los trabajos. Los permisos, autorizaciones, licencias y concesiones sobre recursos naturales de
caracter regional, que se requieran, seran tramitados y obtenidos por cuenta y riesgo de EL CONTRATISTA
previamente a la iniciacién de las actividades correspondientes.
Garantizar a LA CONTRATANTE que cumplird a cabalidad con los requerimientos ambientales legales,
reglamentarios y contractuales, y que no generara dafio o perjuicio al Municipio o a terceros por esta causa,
por lo tanto, las sanciones que por este concepto imponga la Autoridad Ambiental se pagaran directamente
por EL CONTRATISTA, quien, mediante el presente documento, autoriza que le sea descontado del saldo
insoluto del valor del contrato
Entregar los planos récord de la totalidad del Proyecto dentro de los Quince (15) dias calendarios siguientes a
la suscripcién del acta de terminacion del contrato, al igual que un manual de mantenimiento de estructuras y/o
equipos instalados, con la aprobacion de la Interventoria, en medio impreso y magnético.
Se deben suministrar videos de como realizar los mantenimientos preventivos a los equipos instalados.
Reparar y/o reponer oportunamente y por su cuenta y riesgo, cualquier dafio o perjuicio que ocasione a las
obras de urbanismo o en el sitio de la obra con ocasion de la ejecucion del proyecto.
Adoptar e implementar las medidas técnicas, ambientales, sanitarias, forestales, ecoldgicas e industriales
necesarias para no poner en peligro a las personas o al medio ambiente, y garantizar que asi lo hagan,
igualmente, sus subcontratistas y proveedores.
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20. Ejecutar las obras cumpliendo toda la normatividad técnica aplicable al proyecto, asi como las especificaciones
técnicas propias del mismo.

21. Implementar el Plan de aseguramiento de la Calidad de la Obra.

22. Presentar un documento con las funciones y responsabilidades del personal requerido para la ejecucién del
contrato.

23. Realizar, por su cuenta y riesgo, las pruebas requeridas a todas las redes de instalaciones y corregirlas, si es
el caso, hasta la entrega a satisfaccion a la interventoria.

24. Entregar el Equipamiento Urbano Colectivo funcionando con la totalidad de conexiones a servicios publicos,
conforme las viabilidades o factibilidades dadas por las Entidades Prestadoras de los Servicios Publicos en la
zona.

25. Tramitar la certificacion RETIE y RETIELAB de las obras ejecutadas ante la Empresa de Energia del municipio
prestadora del servicio de energia eléctrica en la regidn y entregar las conexiones definitivas debidamente
energizadas.

26. Elsistema constructivo propuesto por el contratista debera cumplir con las normas vigentes aplicables (Cédigo
Colombianos de Construccion Sismo resistente NSR-10 y demas normas que apliquen).

27. El sistema constructivo propuesto debera utilizar materiales de excelente calidad, garantizando su durabilidad
y buen funcionamiento durante su vida en servicio.

28. Cumplir con las Especificaciones particulares y minimas para el desarrollo del proyecto, Ver Anexo.
“RECOMENDACIONES MINIMAS DE CONSTRUCCION”.

29. Solicitar y justificar con la debida antelacién a la interventoria la prorroga necesaria para la terminacion de la
obra, cuando asi se requiera.

30. Asumir el costo de las visitas o consultas a la obra (minimo una vez cada quince dias) que se requieran del

consultor que elaboro los disefios, planos, estudios técnicos y especificaciones de construccion, adicionales a
las autorizadas previamente, con el propdsito de hacer verificacién al proyecto.

2.6.2.1.4. OBLIGACIONES DE LA INFORMACION DE LA OBRA

Presentar informes mensuales, los cuales deberan ser aprobados por la interventoria y contener, para cada uno de los
frentes de trabajo:

Informe ejecutivo
Avance de cada una de las actividades programadas con base en la Curva S.
Cantidades de obra ejecutadas, copia del libro de medidas.
Registros fotogréficos.
Videos de avance de ejecucion de obra
Resultados de los ensayos de materiales y demas pruebas realizadas.
Fotocopia de la bitacora o libro de obra.
Resumen de las actividades realizadas en el mes, analisis y recomendaciones.
Informe técnico
Informe de control topogréfico
Relacién del personal empleado en la ejecucion de la obra.
Informe de seguridad industrial.
. Informe de manejo ambiental.
Informe de gestion social.
Actualizacién del programa de ejecucion de obra.
Acreditacion que se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad
Social Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar — ICBF y las cajas de compensacién familiar, cuando corresponda.

TOS3ITATIS@ 00T

Presentar informe final, el cual debera ser aprobado por la interventoria y contener:

a. Resumen de actividades y desarrollo de la obra.
b. Documentacion técnica, entre ella:

i. Bitacora de obra.

ii. Libro de medidas
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iii. Planos record de obra, aprobados por la interventoria, siguiendo los mismos criterios de los planos
y disefios, en medio impreso y magnético

¢. Manual de mantenimiento con video de mantenimiento preventivo a los equipos instalados con las
respectivas garantias de calidad y correcto funcionamiento. EI manual debera indicar cémo funcionan, y
cual debe ser el mantenimiento de las obras ejecutadas incluyendo redes, asi como de los equipos €
instalaciones.

d. Acreditacion que se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad

Social Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de

Bienestar Familiar — ICBF y las cajas de compensacion familiar, cuando corresponda.

Pdéliza de estabilidad de la obra y actualizacién de las demas polizas que lo requieran.

Paz y salvo, por todo concepto, de los proveedores y subcontratistas.

Informe de impacto y andlisis social de la ejecucién de la obra con el entorno.

Actualizacién final de cada uno de los programas requeridos en las reglas de participacion.

Registro fotogréfico definitivo.

Capacitacion de las tecnologias de sostenibilidad que implemente o recomiende para el proyecto, para lo

cual el Contratista debera coordinar con la entidad que para ello informe FINDETER.

T Te o

Elaborar, durante todo el proceso de construccién, el manual de funcionamiento y mantenimiento, en el cual se debera
especificar los materiales de obra de permanente uso (pisos, muros, cubiertas, aparatos y etc., asi como de los equipos
instalados), su funcionamiento y mantenimiento. Se debera anexar el original de las garantias de todos los equipos. Este
manual contendra en una escala reducida, pero legible, los planos arquitectonicos estructurales, hidrosanitarios, etc. El
manual debera contar con la aprobacion por parte de la interventoria.

Realizar semanalmente el registro fotografico y de video del avance de la ejecucion de la obra, procurando mostrar desde
un mismo punto el progreso o avance.

Elaborar y presentar conjuntamente con el interventor, las actas de entrega mensual de obra, de entrega final de obra y
de liquidacién.

La informacion presentada debera cefiirse a los parametros técnicos de presentacion de informes, planos, dibujos y demas
contenidos en la Normatividades vigentes. En el documento Recomendaciones Minimas de Construccién se listan los
elementos minimos bésicos que debe contener un informe, al igual que el alcance del Anteproyecto y Proyecto.

2.6.3. EJECUCION
2.6.3.1. PLAN DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD DE LA OBRA
El plan de aseguramiento de calidad de la obra debe tener los siguientes componentes minimos:

1 Alcance

2 Elementos de Entrada del Plan de Calidad
3. Objetivos de la Calidad

4, Responsabilidades de la Direccion

5. Control de documentos y datos

6. Control de registros

7

Recursos:
i. Provision de recursos
i. Materiales
. Recursos humanos
iv. Infraestructura y ambiente de trabajo
8. Requisitos
9. Comunicacion con el Cliente
10. Disefio y desarrollo:

i. Proceso de disefio y desarrollo
i Control de cambios del disefio y desarrollo
11. Compras
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12. Produccion y prestacién del servicio
13. Identificacion y trazabilidad

14, Propiedad del cliente

15. Preservacion del producto

16. Control de producto no conforme
17. Seguimiento y medicién

18. Auditoria

2.6.3.2. PROGRAMA DE ORGANIZACION DE LOS TRABAJOS

EI CONTRATISTA DE OBRA debera elaborar y presentar un organigrama general del proyecto que debera contener como

minimo:

Frentes de trabajo minimos requeridos.

Las lineas de mando y coordinacién.

Los niveles de decision.

El nimero de los profesionales y demas recurso humano ofrecido en la oferta y requerido para la ejecucion

de los trabajo.

e. Las funciones del personal que interactuara con FINDETER vy el interventor durante la ejecucion del
contrato.

f. Descripcion breve de las politicas de manejo de personal relacionadas con seguros de trabajo, seguridad
social y seguridad industrial.

oo op

Al organigrama general debera anexarse un documento en el que EL CONTRATISTA manifieste, de manera expresa, que
cuenta con la coordinacién de una oficina central que, entre otros aspectos, le presta soporte de orden técnico, legal,
administrativo, financiero y contable.

2.6.3.2.1. METODOLOGIA PARA LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES OBJETO DEL
CONTRATO

Corresponde a un documento en el que se realice una descripcion detallada de la metodologia a seguir para la ejecucién
de la obra, en cada una de las etapas, frentes de trabajo y actividades del proyecto.

La metodologia para la ejecucidn de la obra debera ser presentada y ejecutada bajo el enfoque de Gerencia de Proyectos
considerando los aspectos organizacionales, equipos, relacién contractual, comunicaciones e interrelacion con el
Interventor, FINDETER vy su propio equipo, procesos, procedimientos, y controles técnicos y administrativos.

Este documento debe incluir la estructura de acuerdo al organigrama propuesto, el método con el cual desarrollara los
trabajos, incluyendo, entre otros, las obras preliminares, vias de acceso, suministros, implementacién del plan de manejo
ambiental, control de aguas superficiales, movimiento de tierras, obras de drenaje y proteccién superficial, obras
estructurales, obras especiales, mamposteria, acabados, obras y montajes de equipos mecanicos, montajes
electromecanicos de subestaciones y construccion de redes eléctricas, pruebas y puesta en servicio del proyecto, asi como
el plan de manejo de seguridad industrial, salud ocupacional y la vinculacién del personal no calificado, especialmente del
proyecto de vivienda donde se va a desarrollar el proyecto y de la regién incluyendo las personas en condicién de
desplazamiento.

En el documento es necesario precisar como minimo los siguientes aspectos:

a. Caracteristicas sobresalientes de la metodologia oferta para desarrollar cada una de las actividades indicadas en el
programa detallado de obra.

b.  Organizacion y control, exponiendo la forma como organizara todas las actividades para cumplir con el contrato. Se
debe tratar sobre los alistamientos, establecimiento en terreno, frentes de trabajo, cuadrillas o grupos de trabajo, sistemas
de comunicacion, documentacion técnica, cantidad y calidad del personal y los equipos a utilizar, transportes, localizacién
de oficinas y campamentos y, en general, todo lo concerniente con la administracion del contrato.

c. Mecanismos para analizar, evaluar e implementar los rendimientos propuestos para ejecutar la obra en el plazo
contractual, los registros e informes de obra, medidas, y obras asociadas.

d. Manejo de materiales (suministros), procedimientos para su adquisicién y/o fabricacion, ensayos, transporte hasta la

Pagina 56 de 126



Findeter #e= NUEVO PAIS () PESDENCADELAFEPEL (@) MINCULTURA FiduciﬂriuBogotfl(

Financiera del Degarrollo q

obra, almacenamiento, proteccion y distribucion.
e. Procedimientos para el mantenimiento y control de cantidad, calidad y estado de equipos y herramientas requeridos
para la ejecucién de las actividades programas en el plazo indicado.

EL CONTRATISTA debera utilizar un software &gil y compatible con los actuales softwares para el seguimiento y control
de la ejecucion del proyecto, el cual debera permitir el uso compartido con la interventoria y FINDETER.

2.6.3.3. PROGRAMAS COMPLEMENTARIOS
Implementar los programas complementarios de los siguientes aspectos:

a. Programa de seguridad industrial
b. Programa de salud ocupacional

¢. Programa de manejo ambiental.
d. Programa de manejo de trafico

2.6.3.4.CURVA S

El CONTRATISTA debera elaborar la curva S que permita comparar el avance real Vs. el avance planificado, con el
proposito de establecer las desviaciones del proyecto y tomar acciones correctivas oportunas, es decir, se convierte en el
punto de partida técnico de valor ganado; EL CONTRATISTA se obliga a cumplir con la terminacion de los Hitos sefialados
en las semanas indicadas de los presentes Términos de Referencia. En tal sentido, EL CONTRATISTA deberé evaluar y
ajustar su programacion con base en estos puntos de obligatorio cumplimiento, considerando los anteriores Literales. Su
no cumplimiento sera causal de las sanciones respectivas establecidas en los presentes Términos de Referencia.

Etapa de estudios Técnicos y disefios

SEMANA DE CUMPLIMIENTO

HITOS INCLUYE APROBACION DE
INTERVENTORIA.

VISITA AL LOTE Y TALLER PARTICIPATIVO 1

ANTEPROYECTO DISENOS Y ESTUDIOS 3

PRESENTACION DEL PROYECTO A LOS 4

INTERESADOS

APROBACION DEL PROYECTO 5

RADICACION DE SOLICITUD DE LICENCIA DE 6

CONSTRUCCION Y/O DEMAS PERMISOS

ENTREGA DEFINITIVA DE PRODUCTOS ESTUDIOS 6

Y DISENOS INTEGRALES.

PROPUESTA DE IMPLEMENTACION  DE

TECNOLOGIAS DE SOSTENIBILIDAD PARA

AHORRO Y APROVECHAMIENTO DE ENERGIA Y 6

AGUA, Y MANEJO DE AGUAS RESIDUALES Y

RESIDUOS SOLIDOS

* Coordinacion de reunién por parte de contratista para presentacion del proyecto a designados
del DAPRE y/o MINCULTURA, Entidad territorial, Interventoria y FINDETER, y presentacion de
tecnologias de ahorro de energia y agua para someter a aprobacion.

Etapa de Ejecucion de obra Biblioteca Publica

SEMANA DE CUMPLIMIENTO
HITOS INCLUYE APROBACION DE
INTERVENTORIA.

PRELIMINARES 2
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EXCAVACION, CIMENTACION Y RELLENOS 5
FABRICACION ESTRUCTURA METALICA (INCLUYE 1"
CUBIERTA)..
FABRICACION PANELES Y ELEMENTOS SISTEMA 1"
ALTERNATIVO PREFABRICADO.
TRANSPORTE AEREO, FLUVIAL Y MONTAJE 14
ESTRUCTURA METALICA
TRANSPORTE AEREO, FLUVIAL Y MONTAJE
PANELES Y ELEMENTOS SISTEMA ALTERNATIVO 17
PREFABRICADO
ACABADOS Y URBANISMO (FIN OBRA) 20
Etapa de Ejecucion de obra CDI
SEMANA DE CUMPLIMIENTO
HITOS INCLUYE APROBACION DE
INTERVENTORIA.
REVISION DE ESTUDIOS Y DISENOS 2
PRELIMINARES 4
EXCAVACION, CIMENTACION Y RELLENOS 7
FABRICACION ESTRUCTURA METALICA (INCLUYE 13
CUBIERTA).
FABRICACION PANELES Y ELEMENTOS SISTEMA 13
ALTERNATIVO PREFABRICADO.
TRANSPORTE AEREO, FLUVIAL Y MONTAJE 16
ESTRUCTURA METALICA
TRANSPORTE AEREO, FLUVIAL Y MONTAJE
PANELES Y ELEMENTOS SISTEMA ALTERNATIVO 19
PREFABRICADO
ACABADOS Y URBANISMO (FIN OBRA) 22

NOTA: En caso de aprobarse una modificacion al plazo contractual por parte de la Entidad Contratante, esta grafica sera
objeto de ajuste por parte de FINDETER con el apoyo de la Interventoria, para lo cual el Constructor acepta desde los
presentes Términos de Referencia cefiirse a las condiciones de los mismos.

Los programas y planes antes indicados, luego de su aprobacion por parte del Interventor y avalado por FINDETER, seran
obligatorios para EL CONTRATISTA quien no podra modificarlos unilateralmente. La modificacion de cualquiera de los
planes y programas debera fundarse en causas plenamente justificadas y requerira la aprobacioén escrita y previa del
Interventor y la verificacion por parte de FINDETER o del comité técnico. En caso de que EL CONTRATISTA no cumpla
con alguno de ellos, el interventor podra exigir por escrito, seguin el caso, el aumento en el nimero de turnos, en la jornada
de trabajo y/o en el equipo y/o en los insumos v, en general, las acciones necesarias para el cumplimiento del programa o
plan de que se frate, sin que por la realizacién de tales acciones se genere costo adicional alguno para LA
CONTRATANTE. No obstante el incumplimiento de estos requisitos podra implicar las sanciones del caso.

Si, por circunstancias imputables a EL CONTRATISTA o cuyo riesgo de concrecidn fue asumido por éste, resulta necesario
la prérroga del plazo para la ejecucion del contrato en cualquiera de sus etapas, y como consecuencia de ello debe
adicionarse el valor del contrato de interventoria, EL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO — ASISTENCIA TECNICA
FINDETER FIDUCIARIA BOGOTA S.A. descontara dicho valor de las sumas que a EL CONTRATISTA se le adeuden, en
caso tal de que no sea posible efectuar dicho descuento, El PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO — ASISTENCIA
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TECNICA FINDETER FIDUCIARIA BOGOTA S.A. podra reclamarlo judicialmente. De tal descuento se debera dejar
constancia en el documento de prérroga. Lo anterior, sin perjuicio de la exigibilidad o efectividad de la clausula penal y/o
de las acciones que pueda iniciar EI PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO — ASISTENCIA TECNICA FINDETER
FIDUCIARIA BOGOTA S.A. para obtener la indemnizacién de los perjuicios adicionales que tales circunstancias le
generen.

2.7. PRODUCTOS DEL CONTRATO

Entrega de estudios técnicos y disefios Etapa 1 de la Biblioteca Publica ubicada en el Resguardo Indigena de Macedonia,
de acuerdo al Alcance definido en las Recomendaciones Minimas de Construccion y la totalidad de las Licencias y
Permisos requeridos para la ejecucion de la Obra.

Ejecucién de Obras Etapa 2 Biblioteca Publica ubicada en el Resguardo Indigena de Macedonia y Centro de Desarrollo
Infantil en el Resguardo Ticuna Huitoto: Obras con el cumplimiento de los requerimientos técnicos y en condiciones de
integralidad y funcionalidad, previa ejecucion de las pruebas y ensayos especificados para el recibo de las mismas.

2.8. ACTAS PARCIALES DE OBRA

Las actas parciales de obra, contienen la ejecucion del avance de la misma en la periodicidad pactada en el CONTRATO
DE OBRA o diferentes al acta de recibo final de la obra. La presentacion de las Actas Parciales de obra debe acompafiarse
de como minimo los siguientes documentos:

Cantidades de obra ejecutadas y sus respectivas memorias de calculo.
Registros fotograficos y video de avance de obra.

Resultados y andlisis de los ensayos de materiales y demas pruebas realizadas.
Fotocopia de la bitacora o libro de obra.

Relacion del personal empleado en la ejecucion de la obra.

Informe de sequridad industrial.

Informe de manejo ambiental.

Informe de gestidn social.

Informe de Control topografico de asentamiento

TSa@ o o0 oW

Las actas parciales de obra y el pago de las mismas tienen un caracter provisional en lo que se refiere a la cantidad y
calidad de la obra pre-aprobada, por lo que estas entregas no tienen el caracter de definitivo, ni certifican la satisfaccion
por parte del INTERVENTOR, ni de la CONTRATANTE. La ejecuciéon de las actividades desarrolladas por el
CONTRATISTA, tan solo constituyen la prueba y respaldo del avance de las obras y de su pago; razén por la cual, el pago
de las mismas por parte de la CONTRATANTE, no significa el recibo definitivo a satisfaccion.

El INTERVENTOR podra, en actas posteriores, realizar correcciones, ampliaciones, reducciones o modificaciones a
cualquiera de las actas anteriores aprobadas por él y debera indicar el valor correspondiente a la parte o partes de los
trabajos que no cumplan con las especificaciones técnicas de las obras objeto del contrato, a efecto de que EL
PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A), se
abstenga de pagarlas o las compense con cuentas futuras a EL CONTRATISTA DE OBRA hasta que el Interventor dé el
visto bueno.

2.9. ACTA DE TERMINACION Y ACTA DE RECIBO A SATISFACCION

Dentro de los SEIS (6) MESES Y QUINCE (15) DIAS CALENDARIO siguientes a la suscripcion del Acta de Inicio del
Contrato, el CONTRATISTA, debera entregar la obra objeto del contrato, con el lleno de los requerimientos técnicos y
condiciones de funcionalidad y el CONTRATISTA, el INTERVENTOR y la CONTRATANTE, a través del supervisor
designado, deberan suscribir el Acta de Terminacion.

El CONTRATISTA entregara al INTERVENTOR la obra dentro de un periodo méximo de cuarenta y cinco (45) dias

calendario siguientes a la firma del Acta de Terminacién del contrato. Del recibo por parte del INTERVENTOR se dejard
constancia mediante Acta de Recibo Final de Obra, suscrita entre CONTRATISTA DE OBRA 'y el INTERVENTOR.
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La ejecucion de las actividades sera aprobada y recibida en su totalidad en el Acta de Recibo Final de la Obra, razén por
la cual, hasta ese momento la INTERVENTORIA y/o la CONTRATANTE, se reservan el derecho de solicitar al
CONTRATISTA, la adecuacion, ajustes o correcciones de las actividades que no se encuentren en las condiciones
esperadas y contratadas para ser recibidas.

La ejecucion de las actividades sera aprobada y recibida en su totalidad en el Acta de Recibo a Satisfaccién, razon por la
cual, hasta ese momento la SUPERVISION y/o la INTERVENTORIA, se reservan el derecho de solicitar al CONTRATISTA,
los ajustes o correcciones de las actividades que no se encuentren desarrolladas de conformidad con el alcance técnico
contratado. Los ajustes o correcciones solicitados se deberan presentar en un plazo maximo de cinco (5) dias habiles
después de realizada la respectiva solicitud.

Dentro del plazo estipulado para cada tipo de proyecto, en cada una de las etapas, contados a partir de la suscripcion del
Acta de Inicio, el CONTRATISTA, debera entregar la totalidad de los productos objeto del contrato, con el lleno de los
requerimientos técnicos.

El CONTRATISTA entregara al INTERVENTOR y/o SUPERVISOR los productos dentro de los plazos de entrega para
cada uno de ellos. A la finalizacion del plazo de ejecucién, el CONTRATISTA y el INTERVENTOR y/o SUPERVISOR
suscribiran el Acta de Terminacién del contrato.

2.10. VALOR DEL CONTRATO

El valor inicial estimado del contrato sera el valor por el cual se haya aceptado la oferta, incluido el valor del AlU, el valor
del IVA sobre la utilidad, el IVA y demas impuestos y tributos a que haya lugar para la celebracion, legalizacién, ejecucion
y liquidacién del contrato.

ESTUDIOS Y DISENOS ETAPA 1 BIBLIOTECA

El método para la determinacion del valor de los estudios y disefios Etapa 1 Biblioteca es por PRECIO GLOBAL FIJO SIN
FORMULA DE AJUSTE. En consecuencia, el precio previsto en los presentes términos de referencia, incluye todos los
gastos, directos e indirectos, derivados de la celebracion, ejecucion y liquidacién del contrato. Por tanto, en el valor pactado
se entienden incluidos, entre otros, los gastos de administracion, salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones del
personal, incrementos salariales y prestacionales; desplazamientos, transporte, alojamiento y alimentacion del equipo de
trabajo minimo del CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO; desplazamiento, transporte y toda clase de equipos
necesarios; honorarios y asesorias en actividades relacionadas con la ejecucion de la Etapa I; computadores, licencias de
utilizacion de software; la totalidad de tributos originados por la celebracién, ejecucion y liquidacion del contrato; las
deducciones a que haya lugar; la remuneracion para el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, imprevistos y
en general, todos los costos en los que deba incurrir el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO para el cabal
cumplimiento de ejecucién del contrato. LA CONTRATANTE no reconocerd, por consiguiente, ningun reajuste realizado
por el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO en relacion con los costos, gastos o actividades adicionales que
aquel requeria para la ejecucion de esta etapa y que fueron previsibles al momento de la presentacion de la oferta.

EJECUCION DE OBRA ETAPA 2 BIBLIOTECA Y CDI

El método para la determinacion del valor de la ejecucién de obra es por PRECIO GLOBAL FIJO SIN FORMULA DE
AJUSTE. En consecuencia, el precio previsto en los presentes términos de referencia, incluye todos los gastos, directos e
indirectos, derivados de la celebracion, ejecucion y liquidacion del contrato. Por tanto, en el valor pactado se entienden
incluidos, entre ofros, los gastos de administracion, salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones del personal,
incrementos salariales y prestacionales; desplazamientos, transporte, alojamiento y alimentacién del equipo de trabajo
minimo del CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO; desplazamiento, transporte y toda clase de equipos
necesarios; honorarios y asesorias en actividades relacionadas con la ejecucién de la Etapa Il; computadores, licencias
de utilizacion de software; la totalidad de tributos originados por la celebracién, ejecucion y liquidacion del contrato; las
deducciones a que haya lugar; la remuneracién para el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, imprevistos y
en general, todos los costos en los que deba incurrir el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO para el cabal
cumplimiento de ejecucién del contrato. LA CONTRATANTE no reconocerd, por consiguiente, ningun reajuste realizado
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por el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO en relacion con los costos, gastos o actividades adicionales que
aquel requeria para la ejecucion de esta etapa y que fueron previsibles al momento de la presentacion de la oferta.

2.10.1. Modificaciéon del valor del Contrato

Tratandose de precio global fijo, no habra lugar a modificar o aumentar el valor del contrato por la ejecucion de cantidades
o items no identificados en el estudio y disefios tendientes al cumplimiento del alcance del objeto inicial, la ejecucion de
estos es obligatoria para el contratista y no modifica el valor contratado.

El valor del contrato inicial podra ser modificado en razon de la necesidad o conveniencia de ampliacion del
alcance inicial del objeto contractual por decision de la CONTRATANTE.

Para modificar el valor del contrato previamente se requiere:

a) La solicitud, justificacion técnica y presupuesto correspondiente por parte de la interventoria.
b) Balance de obra actualizado determinando la necesidad de modificar el valor del contrato.

c) Determinacion del valor a adicionar teniendo como referencia los precios ofertados.

d) Aval y concepto técnico de la Interventoria del Proyecto.

2.10.2. Cantidades de obra

EL CONTRATISTA esta obligado a ejecutar las cantidades de obra que resulten necesarias para la ejecucion del objeto
contractual, sin que para ello FINDETER reconozca valor alguno adicional al establecido dentro del valor global del
contrato.

2.11. FORMA DE PAGO

EL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.) pagaréa
al contratista el valor por el cual le fue adjudicado el contrato, de acuerdo con la siguiente forma de pago, previa
presentacion a FINDETER de los productos revisados y aprobados por la Interventoria:

ESTUDIOS Y DISENOS (Biblioteca Publica en el resguardo de Macedonia)

EL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.) pagara
el noventa por ciento (90%) del valor total de los Estudios y Disefios, previo recibo a satisfaccidn y aprobacién por parte
de la Interventoria, de la totalidad de los Estudios y Disefios Integrales de la infraestructura (planos de construccion,
levantamiento topogréfico, estudio de suelos, memorias de célculo de los estudios y disefios, especificaciones técnicas de
construccion, procedimientos constructivos, presupuesto, etc.), junto a radicacion en debida forma de la solicitud de la
licencia de construccion y los deméas permisos requeridos con los respectivos soportes ante las entidades respectivas.

El saldo correspondiente al diez (10%) por ciento de la Etapa 1, se pagara una vez se hayan entregado las licencias de
construccion debidamente aprobadas, dicha entrega sera realizada a la Interventoria y a FINDETER.

Una vez se obtenga el acta de entrega y recibo a satisfaccion por parte de la Interventoria de la Etapa 1, incluidas la
licencia de construccion y demas permisos requeridos, se podra dar inicio a la ejecucion de la Etapa 2.

EJECUCION DE LAS OBRAS (Biblioteca Publica en el resguardo de Macedonia Etapa Il y Centro de Desarrollo Infantil
en el resguardo Ticuna Huitoto)

EL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.) pagara
al CONTRATISTA el valor de la Ejecucion de las obras, para cada uno de los proyectos, asi:

Un pago parcial al corte de la fabricacion del material debidamente revisado en el taller y aprobada su calidad por la
interventoria mediante informe técnico, hasta por un 10% del valor total de la obra de Macedonia y/o de la obra del CDI..
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Un pago parcial a la verificacion del material puesto en el sitio de ejecucion de la obra, mediante informe y aval presentado
por la interventoria, hasta por un 20% del valor total de la obra de Macedonia y/o del valor correspondiente a la obra del
CDI..

El 70% restante, mediante pagos parciales mensuales y/o quincenales de recibo parcial de obra ejecutada de Macedonia
ylo de la obra del CDI, los cuales deberan contar con el visto bueno de la INTERVENTORIA, e informe técnico de avance
de obra mensual y/o quincenal y que se pagaran dentro de los QUINCE (15) DIAS CALENDARIO siguientes a radicacion
de la respectiva factura y con el cumplimiento de los requisitos y formalidades de LA CONTRATANTE.

De cada uno de estos pagos de la Etapa 2 de Macedonia y/o de la obra del CDI, se efectuara una retencién en garantia
del diez por ciento (10%), la cual se devolvera al CONTRATISTA DE OBRA, una vez cumplidos los siguientes requisitos:

a. Entrega de los documentos sefialados en la etapa de entrega de obras, sefialado en estos Términos de
Referencia a la INTERVENTORIA y al CONTRATANTE.

b. Recibo a satisfaccién de la obra por parte de la INTERVENTORIA y del Municipio o Entidad Territorial.

c. Aprobacién de las garantias correspondientes, sefialadas en el numeral de GARANTIAS del presente
documento.

El reintegro del diez por ciento (10%) por concepto de la Retencion en Garantia, se realizara previa suscripcion del Acta
de Liquidacion del Contrato, por todas las partes en ella intervinientes.

Para cada uno de los pagos el CONTRATISTA debera:

i. De conformidad con lo establecido en la Ley 789 de 2002, ley 797 de 2002, Decreto 1703 de 2002, Decreto 2400
de 2002, Ley 828 de 2003, Decreto 510 de 2003 y Ley 1122 de 2007, o las normas que las modifiquen, adicionen
o sustituyan, debera acreditar el pago generado de la némina de sus empleados de los Ultimos seis (6) meses de
aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios al Servicio Nacional
de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar — ICBF y las Cajas de Compensacion Familiar,
cuando corresponda, o certificacion del pago de los aportes de Pensién, Riesgos Laborales y de Caja de
Compensacion Familiar, y del CREE si aplica o el que corresponda, de todo el personal vinculado directamente a
la ejecucidn del proyecto, incluido el personal independiente que preste sus servicios para la ejecucion de la obra.
La certificacion sera expedida y firmada por el revisor fiscal cuando de acuerdo con la Ley esté obligado a tenerlo
o cuando por estatutos asi se dispuso, o por el representante legal cuando no esté obligado a tener revisor fiscal.
Cuando proceda.

ii. EIl CONTRATISTA DE OBRA debe responder por el pago de todos los impuestos, tasas, gravdmenes y
contribuciones establecidas por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales y dentro de
estos mismos niveles territoriales, las contribuciones, tasas, derechos, tarifas, y multas establecidos por las diferentes
autoridades ambientales, que afecten la celebracion, ejecucion y liquidacion del contrato y las actividades que de él
se deriven. Estos pagos deben soportarse con las certificaciones correspondientes.

jii. Cumplir los demas requisitos establecidos para pago por la CONTRATANTE.
2.12. CONOCIMIENTO DEL SITIO DE OBRA
Sera responsabilidad del proponente conocer las condiciones del sitio de ejecucion del proyecto, actividades y/o obras a
ejecutar y con la presentacion de la propuesta las declara conocidas. En consecuencia, correra por cuenta y riesgo de los
proponentes, inspeccionar y examinar los lugares donde se proyecta realizar los trabajos, actividades, obras, los sitios

aledafios y su entorno e informarse acerca de la naturaleza del terreno, la forma, caracteristicas y accesibilidad del sitio.

Con la presentacion de la propuesta, el proponente declara que conoce de manera integral todas las circunstancias legales,
técnicas, ambientales, econdémicas y sociales para el desarrollo del proyecto, en especial aquellas que puedan afectar la
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ejecucion de las actividades y/o del proyecto e influir en el calculo del valor de la propuesta. Por lo tanto, el desconocimiento
de estos aspectos no servira de excusa valida para posteriores reclamaciones.

2.13. LICENCIAS, PERMISOS Y AUTORIZACIONES APLICABLES

El contratista debe realizar los tramites para obtener las licencias y/o permisos requeridos para la materializacion del
proyecto, para lo cual debera atender y realizar los ajustes a los estudios técnicos y disefios, requeridos por la autoridad
competente para el tramite de dichas licencias y/o permisos.

El Contratista esta obligado a elaborar y radicar todos los estudios, planos, memorias, ensayos, etc. necesarios para
tramitar la solicitud de Licencia de Construccion y/o de urbanismo, ante la Curaduria Urbana y ante la entidad urbanistica
competente, del mismo modo esta obligado a asistir a cualquier tipo de reunion que se citare con este fin y a responder, a
sus costas, los requerimientos de la Curaduria Urbana y demas entidades competentes, hasta obtener y entregar a
FINDETER la correspondiente Licencia de Construccion debidamente ejecutoriada, incluyendo la Licencia de Urbanismo
si a ello hubiere lugar.

Los costos de las copias para la realizacién de este tramite seran a cargo del Contratista y los costos de las expensas
corresponderan a la Entidad Territorial; si se desistiere la solicitud por responsabilidad del Contratista, los costos de la
nueva radicacion seran responsabilidad del Contratista.

Con el fin de obtener las licencias el contratista debera presentar:

a. Firma de planos y formularios para obtencion de licencias.

b. Firma de memoriales de responsabilidad.

c. Licencia de construccion y licencias y/o permisos para el suministro de servicios publicos y demas tramites
necesarios para la construccion y puesta en funcionamiento de las bibliotecas y centros de desarrollo infantil
(CDI), ante las entidades pertinentes

Sin embargo, en el caso que durante la ejecucion del contrato se detecte la necesidad de tramitar algun tipo de licencias
ylo permisos adicionales, le correspondera y sera responsabilidad del contratista adelantar las gestiones necesarias ante
las autoridades competentes que permitan el desarrollo normal del contrato y de las obras

2.14. CLAUSULAS ESPECIALES A TENER EN CUENTA
El contrato que se suscriba quedara sometido a las siguientes condiciones resolutorias:

1. Cuando exista oposicién de la comunidad a la construccidn del proyecto, asi dicha circunstancia no haya sido
evidenciada en el informe producto de la etapa 1. Dicha oposicién de la comunidad debera tener la entidad
suficiente para hacer imposible la ejecucidn total o parcial del proyecto, de tal forma que no pueda adoptarse
una solucién técnica viable econdmicamente.

2. Obras no funcionales de etapas anteriores. Ocurre cuando la funcionalidad del proyecto que se ejecutard
depende de la funcionalidad de obras construidas con anterioridad o que se encuentren en construccién, sobre
las cuales no es posible hacer intervencion alguna, por corresponder a otras entidades su culminacion, o por
cualquier otra razén que determine esta imposibilidad. La no funcionalidad de obras anteriores o en ejecucion,
debera ser de tal magnitud que no pueda adoptarse una solucion técnica y econdmica viable.

3. Imposibilidad en la obtencién de permisos o licencias. Ocurre cuando se advierte que el trazado o modificacion
al proyecto requiera licencias o permisos que no se puedan obtener por parte del ENTE TERRITORIAL o del
CONTRATISTA DE OBRA a cuyo cargo esté la responsabilidad.

4. Falta de servidumbres o predios. Ocurre cuando el trazado del proyecto requiera la imposicién de servidumbres
u obtencién de predios que impliquen costos que el ENTE TERRITORIAL no pueda sufragar. EI ENTE
TERRITORIAL debera pronunciarse al respecto dentro de los veinte (20) dias calendario siguientes a la
comunicacion que haga la CONTRATANTE informando tal situacién. Si en dicho término el ENTE TERRITORIAL
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no ha manifestado la disponibilidad de recursos para el efecto, se entendera acaecido el hecho objeto de la
condicion resolutoria.

5. Reubicacion de poblacién. Ocurre cuando en la confrontacién de las condiciones de ejecucion; trazado; o
modificacion del proyecto, se advierta que la ejecucion del proyecto requiere de la reubicacion de poblacion.

6. En caso de optarse por la alternativa de no ejecucion del proyecto, previo concepto favorable de la Interventoria
y por causas NO IMPUTABLES al contratista, LA CONTRATANTE pagara a EL CONTRATISTA Unicamente el
valor establecido para la etapa de ESTUDIOS Y DISENOS. Por ningtn motivo LA CONTRATANTE pagara a EL
CONTRATISTA un valor superior al pactado para la etapa de ESTUDIOS Y DISENOS. En caso de
incumplimiento de la REVISION, AJUSTE Y COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISENOS, LA
CONTRATANTE tendra la potestad de continuar o no con el contratista para la etapa 2.

Acaecida cualquier condicion resolutoria de las anteriormente descritas, los derechos y obligaciones del CONTRATO se
extinguiran en los términos del articulo 1536 del Codigo Civil, quedando resuelto el contrato, por lo tanto el mencionado
contrato de terminara de mutuo acuerdo de manera anticipada y entrara en etapa de liquidacion, sin que se cause ningun
reconocimiento econémico distinto al valor de la Etapa | del CONTRATO.

Por ningin motivo, LA CONTRATANTE pagara a EL CONTRATISTA un valor superior al pactado para la etapa de
ESTUDIOS Y DISENOS.

2.15. APROBACION DE LA GARANTIA

La CONTRATANTE aprobaré las garantias presentadas por el CONTRATISTA que se ajusten a los requerimientos, dentro
de los tres (3) dias calendario, siguientes a la fecha de radicacién de las mismas.

En caso de presentarse alguna observacion por parte de la CONTRATANTE a estos requisitos, el adjudicatario debera
responder en un plazo no superior a dos (2) dias habiles.

2.16. EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PERSONAL MINIMO REQUERIDO

Para el desarrollo del contrato, el proponente seleccionado debera disponer del Personal que se requiere para garantizar
la ejecucion del contrato, que como minimo es el relacionado en el Anexo N° 1, el cual es de caracter obligatorio en el
proyecto. Sus hojas de vida y los soportes de formacion profesional y experiencia, deben presentarse por el proponente
que resulte seleccionado, para verificacién de cumplimiento por parte del interventor, quien validara que cumplan con los
requisitos minimos o superiores a estos, como requisito previo para suscribir el acta de iniciacién del contrato.

Con la presentacion de la propuesta el proponente garantiza que cuenta con el personal, los perfiles y dedicaciones
minimas requeridas para la ejecucién del contrato y los mantendra durante la ejecucion del mismo.

De modo que, para la elaboracion de su oferta econémica debe tener en cuenta la totalidad del personal minimo y ademas
aquel que el oferente considere necesario para la correcta ejecucion del contrato y debera costearlo en su propuesta
econdmica. Por lo tanto, no hay lugar a reclamaciones posteriores aduciendo que no se habia contemplado el personal o
los recursos suficientes para la ejecucidn del contrato, dentro del valor de propuesta, por cuanto, la CONTRATANTE no
reconocera valores por tal concepto

La entidad contratante se reserva el derecho de solicitar cambio de los profesionales, en caso de verificar que los
propuestos no tienen la disponibilidad de tiempo necesaria para cumplir lo solicitado para el desarrollo del objeto de la
presente convocatoria por estar vinculados a otros proyectos del programa Méas y Mejores Espacios y Equipamientos.

Para efectos de verificacion del profesional propuesto, el proponente seleccionado debera presentar al interventor para
acreditar la formacion profesional y experiencia los siguientes soportes:

a. Para acreditar la formacion profesional, tratdndose de las profesiones que conforme a la ley aplique tarjeta
profesional, se debera aportar copia simple de la misma, la cual se acompafiara del certificado de vigencia,
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igualmente, en los casos que conforme a la ley aplique. Para las demas profesiones se acreditara aportando
fotocopia del diploma o acta de grado.
b. Certificaciones que acrediten la experiencia del profesional propuesto.

2.16.1. REGLAS PARA LA ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PERSONAL PROPUESTO

Sin perjuicio que la verificacion del personal se haga solamente al proponente seleccionado por parte del interventor, se
tendré en cuenta la formacién académica y experiencia del personal minimo propuesto hasta la fecha del cierre, de modo
que el personal que vaya a ser propuesto, para la fecha del cierre debe haber acreditado la formacion académica y
experiencia exigida. Para efectos de verificacion el proponente seleccionado deberé allegar al interventor del contrato los
certificados de experiencia y/u otro soporte que permita evidenciar la ejecucién del contrato o proyecto, de acuerdo a las
siguientes alternativas:

ALTERNATIVA A: Certificado expedido por la entidad contratante (entendida como aquella entidad de derecho publico o
de derecho privado que contraté el proyecto u obra) donde se evidencie el cargo y/o funciones y/o productos entregados
o desarrollados, asi como la fecha de ejecucion de las actividades y/o productos.

ALTERNATIVA B: Certificado de experiencia expedido por la contratante (sea ésta una persona natural o juridica que
contratd los servicios del profesional) donde se evidencie el cargo y/o funciones y/o productos entregados y/o desarrollados
asi como la fecha de ejecucion de las actividades y/o productos. Ademas de lo anterior, se debera adjuntar certificacion o
soporte de evidencia de la ejecucion del proyecto debidamente suscrita por la entidad que contratd la ejecucion del
proyecto, donde conste que la contratante del profesional ejecuto el proyecto.

ALTERNATIVA C: En el evento de no disponerse de la certificacion de que tratan los literales anteriores, se debera
adjuntar copia del contrato y acta liquidacion y/o acta de terminacion del contrato laboral, de prestacién de servicios o el
documento que corresponda, donde conste la ejecucion del mismo y se evidencie el cargo y/o funciones y/o actividades
ylo productos entregados o desarrollados, la cual debera venir suscrita segun corresponda, por el Interventor y/o supervisor
ylo representante de la entidad contratante y el Contratista.

Las certificaciones de experiencia se consideran expedidas bajo la gravedad del juramento.

No obstante, la Entidad se reserva el derecho de verificar la informacién que requiera de la propuesta y de acudir a las
fuentes, personas, empresas, entidades o aquellos medios que considere necesarios y de solicitar en caso de estimarlo,
las aclaraciones o documentos que considere convenientes.

Las certificaciones firmadas por el mismo personal propuesto, es decir, auto certificacion, no seran tenidas en cuenta para
verificar ni evaluar la experiencia profesional.

Cuando los documentos de las alternativas de acreditacion no contengan la informacién que permita su verificacién, el
proponente podra anexar copia de los documentos soportes que sean del caso (siempre y cuando sean expedidos por la
entidad contratante), que permitan evidenciar la ejecucion del contrato o proyecto o tomar la informacion que falte.

La experiencia profesional del personal minimo se computara a partir de la terminacién y aprobacién del pensum
académico de educacién superior de conformidad con lo establecido en el articulo 229 del Decreto Ley 019 de 2012, y
para acreditarla el proponente debera presentar certificacion de terminacién y aprobacién del pensum académico de
educacion superior debidamente firmada por la Institucion Educativa. Sin perjuicio de lo anterior, si el proponente no cuenta
con la referida certificacion, podra aportar las actas de grado y/o diploma de grado, de las cuales la entidad tomara la
informacién para contabilizar la experiencia profesional.

Como una buena practica de contratacion en el presente proceso seran tenidos en cuenta los requisitos y disposiciones
de equivalencia de experiencia profesional general por formacién académica, la cual se aceptara Unicamente para aquellos
perfiles de los Términos de Referencia de esta convocatoria, en los cuales se establecio expresamente que procedia la
misma y conforme a los pardmetros alli indicados.

217.  DEDICACION DE PERSONAL
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Cuando el proponente seleccionado tenga uno o mas contratos en el marco de los programas de la Gerencia de
Infraestructura administrados por Patrimonios Auténomos de Asistencia Técnica, se verificara, previo a la suscripcion del
acta de inicio del contrato de la presente convocatoria, que el personal propuesto no supere el 100% de la dedicacién
acumulada, en cuyo caso la entidad contratante podra solicitar el cambio del personal que supere esta dedicacion.

2.18. ANALISIS DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL FUTURO CONTRATO - MATRIZ DE RIESGOS

La matriz de riesgos contractuales hace parte integral de los presentes términos de referencia y por lo tanto del contrato
que se suscriba. Esta es resultado de un ejercicio de identificacion, valoracion y distribucién de dichos riesgos.

Si los interesados estiman que existen riesgos contractuales no previstos en la matriz de riesgos contractuales propuesta
por la CONTRATANTE, debe anunciarlo en la etapa de presentacién de observaciones para que sean evaluados y de ser
pertinentes sean incorporados en la matriz referida. No seré posible entonces alegar desequilibrio econémico del contrato
por factores que pudieron ser previstos en la etapa precontractual con base en el conocimiento de la convocatoria, los
documentos y estudios del proyecto, asi como de su contexto, y que no hayan sido anunciados por el CONTRATISTA DE
OBRA en dicha etapa. La contratante se reserva el derecho a acoger o no las observaciones que se formulen acerca de
la distribucién de los riesgos previsibles a cargo del contratista. El nivel de probabilidad de ocurrencia de los riesgos y la
afectacion del contrato depende de la efectividad o no de las acciones realizadas por el contratista para eliminar o mitigar,
segun sea el caso, los riesgos que se presenten durante la ejecucion del contrato.

Consecuente con lo anterior, partiendo de la debida diligencia y con fundamento en el principio de la buena fe
precontractual de que trata el articulo 863 del Cédigo de Comercio, que debe tener el proponente al realizar su oferta, se
entiende que todos los riesgos previsibles del contrato, fueron tenidos en cuenta al momento de elaborar su propuesta.

El precio del contrato y utilidad para el contratista a quién se adjudique el presente proceso, se concreta en sus propios
calculos y estimaciones, y en la dimension que él haga del alcance de su oferta, especialmente lo relacionado a la
aplicacion de los recursos humanos, técnicos y econémicos para optimizar y ofrecer un precio por la obra a contratar.

Tales estimaciones y calculos deben considerar el contexto antes descrito, y todos los fendmenos, actividades y buenas
practicas, que sus conocimientos sobre la actividad y su estado actual indiquen que en forma responsable y cuidadosa,
deben ser observados. Estas pueden hacer variar la intensidad de los riesgos aqui expuestos, dado que al hacer sus
ofrecimientos el contratista puede aumentar o disminuir las estimaciones de riesgo. De esta forma, queda claro que los
valores que se registran en los términos de referencia y los riesgos sefialados, no constituyen una garantia que esté
extendiendo la entidad contratante para el calculo de los ingresos y utilidad esperada del futuro contratista.

Debe tenerse en cuenta que los eventos de fuerza mayor, caso fortuito y eventos imprevisibles, en cuanto a las cargas de
este contrato tendran un tratamiento especial, en la medida que sea factible hacerlo, mediante la obligacién de suscribir
pélizas de dafios reales y patrimoniales.

Se aclara entonces que los riesgos que adelante se indican estan mencionados de manera enunciativa y explicativa sin
que se entiendan agotados todos los riesgos inherentes y relacionados con el objeto de la presente contratacion, los cuales
se entienden asumidos por el contratista salvo expresa manifestacion en contrario por parte de la contratante; por
consiguiente, es responsabilidad del (os) proponente(s) durante la etapa del proceso y hasta antes del cierre, hacer las
observaciones que estime pertinentes en razén de su conocimiento especializado del objeto de esta contratacion.

La tipificacion, estimacion y distribucion de los riesgos previsibles del contrato objeto del presente proceso de seleccion,
se sujetaran a los criterios definidos en el presente inciso, sin perjuicio del alcance de las obligaciones a cargo de cada
una de las partes, de acuerdo con las previsiones legales pertinentes, la naturaleza del contrato y el contenido de las reglas
de participacion, considerando, preponderantemente, que en general, esté a cargo del contratista la ejecucion del contrato
de conformidad con la documentacion técnica suministrada por FINDETER, y a cargo de esta entidad el pago del valor
pactado. La entidad y el proponente -con la presentacion de su propuesta-, entienden como riesgo contractual previsible
aquel que reune las siguientes caracteristicas:

Su prevision se sujeta a términos de racionalidad, considerando la experiencia del contratista en proyectos similares a
aquellos que constituyen el objeto del contrato.
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Su concrecion comporta un dafio patrimonial para una 0 ambas partes de la relacién contractual.

Es un evento anterior, concomitante o posterior a la celebracién del contrato. En caso de ser anterior 0 concomitante,
ninguna de las partes debe conocerlo y no puede predicarse la obligacion de conocimiento a ninguna de ellas por razones
tales como su experticia técnica o profesional, su experiencia corporativa o personal o sus indagaciones previas
particulares.

Su concrecion o conocimiento debe presentarse durante la ejecucion de la relacion contractual o luego de su terminacion,
siempre que, para este ultimo caso, se encuentren pendientes de cumplimiento algunas de las obligaciones que de ella
emanaron.

El dafio que resulte de la concrecion del riesgo debera ser asumido por la parte a la cual le fue asignado, de tal manera
que, si afecta directamente su patrimonio, debera soportarlo integramente, y si, por el contrario, afecta el patrimonio de la
otra parte, debera restituir la condicion patrimonial perdida hasta el monto probado del dafio emergente.

1. Tipificacion

FINDETER ha agrupado los riesgos contractuales previsibles en diversas categorias generales que podrian afectar la
consecucion, en los términos pactados, de las finalidades contractuales, asi:

MATRIZ DE RIESGOS PREVISIBLES CONTRATO

PROYECTO: “CONSTRUCCION MEDIANTE UN SISTEMA CONSTRUCTIVO DE METODO ALTERNATIVO PREFABRICADO
LIVIANO YPUESTA EN FUNCIONAMIENTO, DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) EN EL RESGUARDO
TICUNA HUITOTOK 6 VIA LETICIA - TARAPACA MUNICIPIO DE LETICIA (AMAZONAS)” Y “ESTUDIOS Y DISENOS,
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Consideraciones:

La matriz de riesgos contractuales hace parte integral de los términos de referencia y por lo tanto del contrato que se suscriba.
Este es resultado de un ejercicio de identificacion, valoracion y distribucion de dichos riesgos.

Los proponentes declaran que para la preparacion y presentacion de su oferta conocieron, aceptaron, valoraron e incluyeron
los riesgos contractuales contenidos en la matriz.

Esta estructura de matriz de riesgo previsibles se ha elaborado como resultado de un proceso de gestion del conocimiento y
lecciones aprendidas, retroalimentado por el equipo técnico y juridico de FINDETER, en el marco de la estrategia de

En el elemento de la asignacion de riesgos, al indicar a uno de las partes contractuales se entiende que ésta asume el
100% del riesgo

De acuerdo con la distribucién anterior, no procederan reclamaciones del contratista, basadas en la ocurrencia de alguno
de los riesgos asumidos por €l, y, en consecuencia, la Contratante no haré ninglin reconocimiento, ni ofrecera garantia
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2. Estimacion
Los riesgos previsibles se estimaran como poco probables, probables o muy probables, de acuerdo con la mayor o menor
probabilidad de su ocurrencia.

3. Asignacion
Es el resultado de la tipificacién y estimaciéon de los riesgos previsibles con el objeto de que sean gestionados
eficientemente y de establecer cual de las partes soportara las consecuencias negativas de su concrecion.

2.19. INTERVENTORIA DEL CONTRATO

Las actividad consistente en controlar, exigir, absolver, acompafar y verificar el cumplimiento de las obligaciones del
CONTRATO que resulte del presente proceso de seleccion se realizaran a través de la INTERVENTORIA, la cual sera
ejecutada por la persona natural o juridica que designe LA CONTRATANTE para tal fin, lo cual sera oportunamente
informado al CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO. El interventor desempefiara las funciones previstas en
el manual de Interventoria del PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER,
FIDUCIARIA BOGOTA S.A que se encuentra vigente, las Reglas de Participacion y el Contrato.

El CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, con el objeto de garantizar el adecuado seguimiento y control de
sus actividades, esta en la obligacion de conocer las disposiciones del Manual de Interventoria vigente del PATRIMONIO
AUTONOMO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER.

2.20. GARANTIAS

Con el objeto de respaldar el cumplimento de todas y cada una de las obligaciones que surjan a cargo del CONTRATISTA
frente a la entidad, por razon de la celebracion y ejecucidn del contrato, el estudio de necesidad efectuado y la prevision
de los posibles riesgos en la ejecuciéon del mismo, el contratista deberé constituir las garantias a favor de Entidades
Particulares “PATRIMONIO AUTONOMO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER”, expedidas por una compafiia de seguros
legalmente constituida en Colombia, cuya péliza matriz se encuentre aprobada por la Superintendencia Financiera con los
siguientes amparos, cobertura y vigencia:

2.20.1. DEL CONTRATO

MONTO DEL
AMPARO AMPARO VIGENCIA RESPONSABLE
30% del valor del

contrato

Vigente por el plazo de
ejecucion del contrato y cuatro
(4) meses mas

CONTRATISTA DE EJECUCION

Cumplimiento DEL PROYECTO

La aprobacion de las garantias por parte de PATRIMONIO AUTONOMO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER es requisito
previo para el inicio de la ejecucion de la etapa, razén por la cual, ningun contrato en el que se haya previsto la existencia
de garantias podra iniciar su ejecucion o de la etapa sin la respectiva aprobacion de estas.

2.20.2. GARANTIAS ETAPA | DEL CONTRATO: ESTUDIOS TECNICOS Y DISENOS

BIBLIOTECA PUBLICA DE MACEDONIA:
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MONTO DEL RESPONSAB
AMPARO AMPARO VIGENCIA LE
10% del valor de la | Vigente por el plazo de
De Salarios, prestaciones | Etapa | (Estudios y | ejecucién de la Etapa | del
sociales e indemnizaciones | disefios  Biblioteca | Proyecto Biblioteca Publica en
laborales Publica de Macedonia | el resguardo de Macedonia y
) tres (3) afios mas.
20% del valor de la | Vigente por el plazo de CONTRATIST
R " .. | Etapa | (Estudios y | ejecucién de la Etapa |
esponsabilidad Civil diser - Qo o ADE
Extracontractual isefios Blblloteqa Proyecto Biblioteca Publlcg en | £IECUCION
Publica de Macedonia | el resguardo de Macedonia y DEL
) cuatro (4) meses mas PROYECTO

1.46.3 GARANTIAS ETAPA Il EJECUCION DE OBRA PROYECTO BIBLIOTECA PUBLICA DE

MACEDONIA:

La aprobacion de la garantia por parte del PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA -
FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.) es requisito previo para el inicio de la ejecucion del contrato, razén por la cual,
el mismo no podra iniciar su ejecucion sin la respectiva aprobacion de ésta.

MONTO DEL RESPONSAB
AMPARO AMPARO VIGENCIA LE
Vigente por el plazo de
0,
De Salarios, prestaciones 10% del valor de la ejecuciéon de la Etapa Il del
. : L Etapa Il del proyecto o o
sociales e indemnizaciones | .. . proyecto Biblioteca Publica de
Biblioteca Publica de : ~
laborales . Macedonia y tres (3) afios
Macedonia .
mas.
Vigente por cinco (5) afios
50% del valor de la | contados a partr de la CON/IRDAETIST
Estabilidad y calidad de | Etapa Il del proyecto | suscripcién del acta de
o o G EJECUCION
obra Biblioteca Publica de | entrega y recibo final de obra DEL
Macedonia del  proyecto  Biblioteca PROYECTO

Publica de Macedonia.

Responsabilidad Civil

20% del valor de la
Etapa Il del proyecto

Vigente por el plazo de
ejecucion de la Etapa Il del
proyecto Biblioteca Publica de

Extracontractual Biblioteca Publica de .
. Macedonia y cuatro (4)
Macedonia \
meses mas.
1.46.4 GARANTIAS EJECUCION DE OBRA PROYECTO CDI RESGUARDO TICUNA HUITOTO
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MONTO DEL RESPONSAB
AMPARO AMPARO VIGENCIA LE
. . 10% del valor del | Vigente por el plazo de
De Salarios, prestaciones . s
. . N proyecto CDI | ejecucion del proyecto CDI
sociales e indemnizaciones , . )
Resguardo  Ticuna | Resguardo Ticuna Huitoto y
laborales . N .
Huitoto tres (3) afios més.
Vigente por cinco (5) afios | coNTRATIST
50% del valor del | contados a partir de la A DE
Estabilidad y calidad de | proyecto CDI | suscripcion del acta de EJECUCION
obra Resguardo  Ticuna | entrega y recibo final de obra DEL
Huitoto del proyecto CDI Resguardo | provECTO
Ticuna Huitoto.
20% del valor del | Vigente por el plazo de
Responsabilidad Civil | proyecto CDI | ejecucion del proyecto CDI
Extracontractual Resguardo  Ticuna | Resguardo Ticuna Huitoto y
Huitoto cuatro (4) meses mas.

La aprobacion de la garantia por parte del PATRIMONIO AUTONOMO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER es requisito
previo para el inicio de la ejecucién de la Etapa 2, por lo tanto una vez se tenga Acta de Entrega y Recibo de la Etapa 1y
expedida la Licencia de construccion asi como los demas permisos requeridos, el CONTRATISTA debera presentar las
garantias correspondientes a la Etapa 2 en un plazo maximo de cinco (5) dias habiles siguientes a la fecha maxima de
culminacion de las anteriores requisitos so pena a la aplicacion del numeral 1.37 de los Términos de Referencia
“CONSECUENCIA DE LA NO SUSCRIPCION DEL CONTRATO Y/O LEGALIZACION DEL MISMO”

La aprobacion de las garantias por parte del PATRIMONIO AUTONOMO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER es requisito
previo para el inicio de la ejecucion de la etapa, razon por la cual, ningun contrato en el que se haya previsto la existencia
de garantias podra iniciar su ejecucion o de la etapa sin la respectiva aprobacién de estas.

Las garantias deberan aportarse para su aprobacion acompafadas de los respectivos anexos y soportes de la misma y el
soporte de pago de la prima correspondiente. No es de recibo la certificacion de No expiracion por falta de pago.
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SUBCAPITULO Il
CRONOGRAMA

Actividad Fecha, hora y lugar segtin corresponda

Apertura y publicacion de los Términos de Referencia, Estudio de | EI 20 de febrero de 2017
Necesidad, Anexos, Documentos Técnicos y demas documentos
asociados al proceso.

Recepcion de Observaciones a los Términos de Referencia y | Hasta el 27 de febrero de 2017
anexos

Publicacion del Informe de respuesta a observaciones a los | Hasta el 1 de marzo de 2017
Términos de Referencia y anexos o0 constancia de no
presentacion de observaciones.

El 7 de marzo de 2017
Cierre — plazo maximo de presentacion de oferta (Sobre No. 1y | Hora: 10:00 a.m.

2) y Apertura de Sobre No. 1 Lugar: Fiduciaria Bogota - Calle 67 No. 7-37 Piso
3, Bogota D.C.

Publicacién del Documento de Solicitud de Subsanabilidad Hasta el 14 de marzo de 2017

Oportunidad para subsanar Hasta el 21 de marzo de 2017

Publicacion del Informe de Verificacién de Requisitos Habilitantes | Hasta el 23 de marzo de 2017

Plazo para presentar observaciones al Informe de Verificacion de | Hasta el 27 de marzo de 2017
requisitos habilitantes

Publicacién del Informe Definitivo de Requisitos Habilitantes Hasta el 29 de marzo de 2017

El 30 de marzo de 2017
Apertura Sobre No. 2 — Propuesta econdmica de las propuestas | Hora: 10:00 a.m.

habilitadas. Lugar: Fiduciaria Bogota - Calle 67 No. 7-37 Piso
3, Bogota D.C.
Publicacion del Informe de Evaluacion Econémica Hasta el 4 de abril de 2017

Plazo para presentar observaciones al Informe de Evaluacion | Hasta el 6 de abril de 2017
Econémica

Determinacion del método y ponderacion econdmica de las | Hasta el 11 de abril de 2017
propuestas habilitadas

Publicacién del Informe Definitivo de Evaluacion y asignacion de | Hasta el 12 de abril de 2017
puntaje (Orden de elegibilidad).

Publicacion acta de seleccion del contratista o de declaratoria Hasta el 17 de abril de 2017
desierta.

Para todos los efectos del presente proceso de seleccion, la hora oficial sera la hora legal colombiana, la cual sera
consultada via Internet en la pagina web http://horalegal.sic.gov.co/.
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CAPITULOII
DISPOSICIONES GENERALES

SUBCAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. DEFINICIONES

Términos de Referencia: Documento que contiene las disposiciones generales y especificas del presente proceso de
contratacion.

CONTRATISTA: Sera la persona natural o juridica que resulte seleccionada en el presente proceso de Convocatoria.

Interventor: Sera la persona natural o juridica que adelantaré las labores de interventoria a los estudios, disefios y obra
del proyecto a contratar a través del presente proceso de seleccion.

Consorcio: Cuando dos o mas personas en forma conjunta presentan una misma propuesta para la adjudicacién,
celebracién y ejecucion de un contrato, respondiendo solidariamente de todas y cada una de las obligaciones derivadas
de la propuesta y del contrato. En consecuencia, las actuaciones, hechos y omisiones que se presenten en desarrollo de
la propuesta y del contrato, afectaran a todos los miembros que lo conforman.

Unién Temporal: Cuando dos o méas personas en forma conjunta presentan una misma propuesta para la adjudicacion,
celebracién y ejecucion de un contrato, respondiendo solidariamente por el cumplimiento total de la propuesta y del objeto
contratado, pero las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato se
impondran de acuerdo con la participacién en la ejecucion de cada uno de los miembros de la unién temporal.

Oferta o propuesta: Es el proyecto de negocio juridico que una persona formule a otra, la cual debera contener los
elementos esenciales del negocio y ser comunicada al destinatario. Entendiéndose comunicada cuando se utilice cualquier
medio adecuado para hacerla conocer del destinatario. La propuesta serd irrevocable. De consiguiente, una vez
comunicada, no podréa retractarse el proponente, so pena de indemnizar los perjuicios que con su revocacién cause al
destinatario, lo anterior, en consonancia con lo establecido en los articulos 845 y 846 del Codigo de Comercio.

Anexos: Son las disposiciones que complementan las partes pertinentes de los respectivos capitulos.

Formatos: Son herramientas sugeridas que permiten a los proponentes facilitar la elaboracion de sus propuestas y
presentar la informacion requerida en los Términos de Referencia de manera uniforme. La informacion requerida en los
formatos es obligatoria, debe corresponder a lo solicitado.

Formato 1 - Carta de Presentacion de la Propuesta: Contiene la presentacion de las condiciones generales de la
propuesta y debe presentarse debidamente suscrita.

Formato 2 - Certificado de Pago de Aportes Parafiscales y Sistema General de Seguridad Social Integral: Estd
destinado a certificar que el proponente ha realizado los correspondientes pagos de los aportes parafiscales y del sistema
general de seguridad social integral o CREE segUn corresponda y debe presentarse debidamente suscrito.

Formato 3 - Experiencia especifica del proponente: Relaciona la informacién necesaria que permite verificar la
experiencia del proponente que se relaciona directamente con el objeto contractual de la convocatoria.

Formato 4 - Propuesta Econémica: Relaciona el valor total de la oferta, de cada una de las etapas y toda la informacion
necesaria de la propuesta economica y debera presentarse en el sobre N° 2 para efectos de evaluacion y calificacion.

Formato 5 — Analisis detallado del A.L.U. discrimina la administracién considerada por el proponente en su oferta

econémica. Unicamente el proponente seleccionado debe presentar en fisico y Excel, debidamente diligenciado el formato,
para verificacién de cumplimiento por parte del interventor, quien validard que cumplan con los requisitos minimos
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establecidos en los términos de referencia, como requisito previo para suscribir el acta de iniciacion del contrato. Estos
formatos son considerados Ginicamente como una herramienta para la interventoria del contrato.

Formato 6 - Beneficiario real: Es la declaracion juramentada de la identificacién e informacion del beneficiario real del
contrato, es decir, de la(s) persona(s) natural(es) o juridica(s) beneficiaria(s) directa(s) del contrato. Entendido este, como
la persona o grupo de personas con capacidad legal, que puede(n) obligarse y tomar decisiones sobre la presentacion de
la propuesta, suscripcion, ejecucién, terminacion y liquidacion del contrato, asi como, sobre el manejo de los recursos
econdmicos relacionados con el contrato y en especial sobre la distribucion de los beneficios econdmicos derivados del
mismo. Igualmente, constituyen un mismo beneficiario real las sociedades matrices y sus subordinadas constituyan o no
grupo empresarial, el cual debera presentarse debidamente firmado.

Formato 7 - Formato de Declaracion Juramentada Inexistencia Conflicto de Interés. Es la declaracién juramentada
del proponente, de la persona juridica y/o de los integrantes del consorcio o de la unién temporal, de no encontrarse
incurso(s), en las causales de conflicto de interés para presentar propuesta o celebrar contrato establecidas en los términos
de referencia.

1.2. SIGLAS

A continuacion se definen algunas siglas utilizadas a lo largo del presente documento:

AlLU.: Administracién, Imprevistos y Utilidad.

SMMLYV: Salario Minimo Mensual Legal Vigente.

SARLAFT: Sistema de Administracion del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiacion del Terrorismo.
FINDETER: Financiera de Desarrollo Territorial S.A.

PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA FINDETER FIDUCIARIA BOGOTA S.A.:
Contratante

RAS: Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Basico.

NSR- 10: Norma Sismo Resistente Colombiana

NTC4595: Norma Técnica Colombiana Planeamiento y Disefio de Instalaciones y Ambientes Escolares.
NTC4596: Norma Técnica Colombiana Sefializacién para Instalaciones y Ambientes Escolares
RETIE: Reglamento técnico de instalaciones eléctricas

RETILAP: Reglamento técnico de iluminacién y alumbrado publico.

NTC 1500: Norma Técnica Colombiana Codigo Colombiano de Fontaneria

1.3. REGIMEN JURIDICO APLICABLE

El proceso de contratacion correspondiente a la presente convocatoria estd sometido a la legislacion y jurisdiccion Colombiana
y se rige por el régimen de la contratacién privado contenido en el Cédigo Civil, el Cédigo de Comercio y demés normas
aplicables a la materia. Por tanto, los términos de referencia y en general los documentos que se profieran en el proceso, se
sujetaran a las precitadas normas.

1.4. PRINCIPIOS ORIENTADORES

La presente contratacion se regira y estd sujeta por los principios de la Funcién Administrativa y de la Gestién Fiscal,
consagrados en los articulos 209 y 267 de la Constitucién Politica, al Régimen de inhabilidades e incompatibilidades previsto
en los articulos 8 de la Ley 80 de 1993, articulos 13; 15y 18 de la Ley 1150 de 2007, articulos 1y 4 de la Ley 1474 de 2011y
demas normas concordantes.

Los anteriores principios se entenderan y aplicaran en el sentido que ha establecido la ley, la jurisprudencia colombiana y
la doctrina.

1.5. CONVOCATORIA DE VEEDURIAS CIUDADANAS

Las veedurias ciudadanas establecidas en la ley, podran realizar control social al presente proceso de seleccién y al
contrato resultante, para tal fin se les proporcionara toda la informacién y documentacién requerida.

Pagina 75 de 126



Findeter #e= NUEVO PAIS () PESDENCADELAFEPEL (@) MINCULTURA FiduciﬂriuBogotfl(

Financiera del Degarrollo q

1.6. LUCHA CONTRA LA CORRUPCION

EI PROPONENTE con la presentacion de la propuesta expresa su intencion de apoyar la accién del Estado Colombiano y
de la Entidad para fortalecer la transparencia en los procesos de contratacién y se compromete formalmente a no efectuar
o facilitar actos, acuerdos o conductas de corrupcion.

En el evento de conocerse casos especiales de corrupcion en las entidades del Estado, se debe reportar el hecho a
Secretaria de Transparencia de Presidencia de la Republica o quien haga sus veces. También puede reportar el hecho a
www.findeter.gov.co o programantifraude@findeter.gov.co.

1.7. CORRESPONDENCIA

A excepcion de la propuesta, que debera radicarse en el lugar indicado en el cronograma, todos y cada uno de los
documentos que el interesado y/o proponente genere y que esté(n) relacionado(s) con la presente convocatoria, podra(n)
ser remitido(s) al correo electronico deceroasiempre@findeter.gov.co, los cuales no podran exceder de 10 MB incluido el
cuerpo del correo en un solo correo electronico, o radicarlo en la Calle 103 # 19 — 20 Bogota, asi mismo aquellos
documentos que requieran presentacion en original, no seran admitidos en correo electrénico, de modo que deberan
radicarse en fisico y original dentro del plazo establecido. Si requiere remitir documentos con mayor capacidad a los 10MB,
podra remitir varios correos electrénicos, pero deberé tener precaucion que todos sean remitidos antes de la fecha y hora
establecidos, para que sean tenidos en cuenta por la entidad.

Se entiende para todos los efectos de la presente convocatoria, que la Unica correspondencia oficial del proceso y por
tanto, susceptible de controversia, serd aquella radicada y/o enviada segun corresponda a cualquiera de los medios
establecidos.

La correspondencia que sea remitida o radicada en una entidad, direccién, dependencia, lugar y/o correo electrénico
diferente, se entiende como no oficial y no es vinculante, por lo que, no sera atendida.

Las comunicaciones deberan ser dirigidas a:

Sefiores

FINDETER

DIRECCION DE CONTRATACION

Asunto: Numero y objeto de la Convocatoria

PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO — ASISTENCIA TECNICA FINDETER- FIDUCIARIA BOGOTA S.A.
Teléfonos: 6230311

Calle 103 No. 19 - 20

Bogota D.C. - Colombia

Y deberan contener como minimo los siguientes datos:

Nombre completo del interesado en la Convocatoria.

Datos del proponente que incluya como minimo: nombre completo, direccién fisica, direccién electronica y teléfonos fijos
ylo celulares.

Identificacién de los anexos presentados con la comunicacion, si los hubieren.

Numero total de folios.

1.8. PUBLICIDAD DEL PROCESO
Todos los documentos y estudios del proyecto y aquellos resultantes de la convocatoria seran publicados en la pagina web

www.findeter.gov.co y a traves de la pagina web de la entidad fiduciaria del PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO
ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.), y estaran a disposicién de cualquier interesado.

Los documentos de la presente convocatoria, anexos técnicos, estudios de necesidad, presupuesto y demas documentos
que se generen, se podran consultar en la pagina web de FINDETER, www.findeter.gov.co y en la pagina web de la
CONTRATANTE, PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA
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BOGOTA S.A.) www.fidubogota.com. Aquellos documentos o estudios que por su volumen superen la capacidad de
almacenamiento del servidor web, estaran disponibles para la consulta del interesado en las instalaciones de FINDETER
ubicada en la ciudad de Bogoté en la Calle 104 No. 182-52, Piso 6to, a la que podra asistir algin funcionario de la Direccién
de Contratacién, de lo cual se dejara constancia escrita.

1.9. PUBLICACION DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA Y DOCUMENTOS DEL PROCESO

La apertura del proceso de seleccion se realizara con la publicacion de los Términos de Referencia y los documentos del
proceso en la pagina web de Findeter, www.findeter.gov.co y en la pagina web de la CONTRATANTE.

1.10.  OBSERVACIONES A LOS TERMINOS DE REFERENCIA Y LOS DOCUMENTOS Y ESTUDIOS DEL
PROYECTO

Los interesados pueden presentar observaciones respecto del contenido de los Términos de Referencia, a los estudios del
proyecto, a la matriz de riesgos, a los anexos técnicos y cualquier otro documento relacionado con el presente proceso de
seleccion, de manera escrita, dentro de los términos y fechas establecidas en el cronograma del proceso, a través de
correo  electronico deceroasiempre@findeter.gov.co, o en fisico, en la Calle 103 # 19 — 20 Bogota, Findeter. No se
absolveran consultas efectuadas telefénicamente o en forma personal.

La entidad CONTRATANTE publicara a través de su pagina web y a través de la pagina web www.findeter.gov.co, las
respuestas a las observaciones presentadas, en la fecha establecida en el cronograma del proceso. La entidad
CONTRATANTE, para efectos de su respuesta, podra agrupar aquellas observaciones de naturaleza comdn.

El informe de respuesta a las observaciones presentadas tiene caracter explicativo o aclaratorio, en consecuencia, solo se
modificaran los términos de referencia mediante adendas.

1.11.  ADENDAS

Dentro del término de publicacion de la presente convocatoria, la entidad CONTRATANTE, podra modificar los términos
de referencia a través de adendas las cuales se publicaran en la pagina web de FINDETER www.findeter.gov.co y a través
de la pagina web del PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER y deberan
expedirse, a mas tardar el dia habil anterior a la fecha establecida en el cronograma para el cierre de la convocatoria.

Asi mismo, podra expedir adendas para modificar el cronograma del proceso antes de la adjudicacion del contrato.

Sera responsabilidad exclusiva del proponente atender y tener en cuenta todas las adendas expedidas en el presente
proceso de seleccion para la elaboracién de su propuesta.

112.  PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

En el presente proceso podran participar las personas naturales o juridicas, nacionales o extranjeras, proponentes plurales
€N consorcio o union temporal.

Cada proponente, persona natural o juridica, sea que participe en forma individual, como socio o constituido como
consorcio o unién temporal, debera presentar solamente una oferta.

El proponente podra presentar propuestas directamente o a través de apoderado, evento en el cual debera anexar el poder
otorgado en legal y debida forma, en el que se confiera al apoderado, de manera clara y expresa, facultades amplias y
suficientes para actuar, obligar y responsabilizar al proponente en el trdmite del presente proceso y en la suscripcién del
contrato, asi mismo debera aportar copia de la cédula de ciudadania o documento equivalente de éste.

El apoderado podréa ser una persona natural o juridica, pero en todo caso debera tener domicilio permanente, para efectos
de este proceso, en la Republica de Colombia, y debera estar facultado para representar al proponente, a efectos de
adelantar en su nombre de manera especifica las siguientes actividades: (i) Formular propuesta para el proceso de
seleccion de que tratan estos Términos de Referencia; (i) Dar respuesta a los requerimientos y aclaraciones que solicite
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la CONTRATANTE en el curso del presente proceso; (iii) Recibir las notificaciones a que haya lugar; (iv) Suscribir el
contrato en nombre y representacion del adjudicatario.

El poder otorgado deberd cumplir con los requisitos exigidos en el Codigo General del Proceso para la constitucion de
apoderados (articulo 74), asi como con los aspectos referidos a la autenticacién. El poder que otorguen las personas
naturales o juridicas extranjeras debera cumplirigualmente con los requisitos exigidos en el Cddigo General del Proceso
para la constitucion de apoderados (articulo 74) y en caso de otorgarse en el pais del domicilio de la persona extranjera,
debera cumplir con los requisitos de autenticacion y legalizacién de documentos expedidos por la autoridad competente
en el extranjero o de apostille, segun el caso.

1.13.  FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS
Los proponentes deberan presentar en el lugar y hasta la fecha y hora establecidas en el cronograma propuesta en medio
escrito (fisico), en dos (2) sobres cerrados, separados, identificados con el proyecto de la convocatoria, contentivos de los

documentos que hacen parte de la propuesta, de la siguiente manera:

1.13.1. Sobre No. 1: Propuesta Técnica:

Debera contener los documentos soportes en medio escrito (fisico) e informacidn establecidos en los presentes términos
de referencia (incluye entre otros, los documentos para acreditar los requisitos habilitantes del proponente de orden
juridico, financiero y técnico sefialados en estos términos de referencia) y debera estar marcado como Sobre Propuesta
Técnica

Debe presentarse medio escrito (fisico), en original y tres (3) copias, debidamente foliados de manera consecutiva
ascendente.

1.13.2. Sobre No. 2: Propuesta Econémica:

Debera contener Unica y exclusivamente la propuesta econémica (Formato 4) en medios fisico y magnético en Excel y
PDF. Lainformacién consignada debe corresponder con la informacién solicitada.

Debera presentarse medio escrito (fisico), en original y dos (2) copias, debidamente foliados de manera consecutiva
ascendente.

Todos los documentos de la Propuesta: Técnica (Sobre N° 1) y Econdmica (Sobre N° 2) deberan estar foliados
(enumerados) de manera ascendente consecutiva, es decir, sin omitir ni repetir nimeros, desde el primer hasta el tltimo
folio (hoja). No se debe foliar utilizando numeros con el suplemento A, B, C, & bis, la foliacién se realiza en la esquina
superior derecha del documento segun el sentido de lectura, de manera legible sin enmendaduras, usando lapiz de mina
negra y blanda, tipo HB 6 B, o boligrafo (esfero) de tinta negra insoluble.

Toda la documentacion debera estar almacenada en carpeta legajadora de archivo —en cartén, tamano oficio- de
300 gramos o superior y sujetos con legajador elaborado con materiales plasticos libres de acidos. Para dar
cumplimiento a la Ley General de Archivo la documentacién No se debe presentar en AZ, folder o carpetas

plastificadas, anillados o velobinder.

La cantidad maxima de folios por carpeta no debera superar los doscientos (200) folios, en caso de superarlos se
debera incluir la documentacion excedente en otra carpeta manteniendo el consecutivo de foliacion.

114.  REGLAS PARA LA PRESENTACION DE PROPUESTAS

1.14.1. Cada proponente, persona natural o juridica, sea que participe en forma individual, como socio o constituido
como consorcio o union temporal, debera presentar solamente una oferta.
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1.14.2. En el presente proceso podran participar y pueden presentar propuestas directamente o a través de apoderados,
las personas naturales o juridicas, nacionales o extranjeras y/u oferentes plurales a través de las figuras asociativas de
consorcio 0 unién temporal, que a la fecha de presentacion de la propuesta cumplan con los requisitos habilitantes
solicitados para la participacién en el presente proceso de convocatoria.

1.14.3. En consonancia con lo previsto en la Ley 842 de 2003 y demas normas concordantes con el fin de no permitir el
ejercicio ilegal de la Ingenieria, la persona natural que pretenda participar en la presente convocatoria, ya sea de manera
individual o como integrante de un proponente plural (consorcio o union temporal), debera acreditar que posee titulo como
Ingeniero Civil o Arquitecto.

1.14.4. La propuesta debe presentarse sin borrones, tachaduras ni enmendaduras que puedan afectar sus
caracteristicas, cantidades, valores unitarios o valores totales.

1.14.5. En caso de efectuarse alguna aclaracion se debera realizar una nota explicativa de la misma.

1.14.6. La propuesta, los documentos y las comunicaciones entregadas, enviadas o expedidas por los proponentes
dentro de la respectiva convocatoria, deben presentarse en idioma castellano.

1.14.7. No se aceptaran propuestas enviadas a otras dependencias, por correo electrénico, fax o cualquier otro medio
telematico.

1.14.8. Las propuestas que se presenten después de la fecha y hora o en un lugar diferente a los fijados para su entrega,
seran consideradas como extemporaneas, por lo tanto, no seran aceptadas. Por ende, no seran objeto de verificacién ni
evaluacion.

1.14.9. En caso de discrepancias entre el original y la copia, prevalece el contenido de la propuesta original.

1.14.10. En caso de discrepancias entre la propuesta econdmica original en fisico y la presentada en formato digital,
prevalecera la original en fisico, y en caso de discrepancias entre la propuesta econoémica y/o presupuesto en formato
Excel y PDF, prevalece el contenido del archivo en PDF. El formato en Excel se considera unicamente como una
herramienta de trabajo para los evaluadores.

1.14.11. Lainformacién requerida en los formatos de la presente convocatoria deberé diligenciarse completamente.

1.14.12. Todos los documentos que hayan sido expedidos en el exterior, que pretendan hacerse valer en la convocatoria
deberan presentarse tanto con la propuesta como con las subsanaciones debidamente apostillados o legalizados,
dependiendo de si el pais de origen es suscriptor del Convenio de la Haya y de la naturaleza publica o privada del
documento.

1.15. DOCUMENTOS QUE REPOSAN EN LA ENTIDAD

Cuando el proponente pretenda acreditar algin requisito exigido en los presentes términos de referencia con
documentacion que cumpla con los mismos y obre en la entidad, por haber sido presentados en otra actuacién dentro de
los dos (2) afios anteriores a la fecha de presentacidn de la propuesta, deberé solicitar expresamente en la propuesta que
el (los) mismo(s) se tome(n) en cuenta para la presente convocatoria y para tal fin, debera identificar plenamente el (los)
documento(s) y sefialar la actuacién en la que obra, para que la entidad los verifique de manera directa, sin perjuicio que
el proponente los pueda aportar.

1.16.  PROHIBICION DE PRESENTAR PROPUESTAS ALTERNATIVAS O PARCIALES
No se aceptaran propuestas alternativas, parciales, ni condicionadas.

147.  TERMINO PARA DEVOLUCION DE PROPUESTAS
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Los proponentes podran solicitar por escrito el retiro de sus propuestas antes de la fecha y hora previstas para el cierre de
la convocatoria; previa solicitud del Representante Legal. Caso en el cual se les devolvera sin abrir y se dejara constancia
escrita de la devolucién.

Igualmente, una vez finalizada la convocatoria, los proponentes podran radicar una solicitud de devolucion de las copias
de su propuesta en un plazo maximo de quince (15) dias calendario siguientes a la fecha de publicacién del acta de
seleccion del contratista, vencido el cual sin que se radique la solicitud las mismas seran enviadas a archivo general para
su destruccion.

1.18.  PLAZO DE PRESENTACION DE PROPUESTAS

El plazo para la presentacion de propuestas sera a partir del momento en que se publiquen estos términos de referencia y
hasta la fecha, lugar y hora que se establezca en el cronograma o en las adendas que se expidan para tal fin.

Por ninguin motivo se admitiran propuestas presentadas después del dia y hora sefialados para el cierre 0 en lugar diferente
al establecido en el cronograma.

1.19. DOCUMENTOS OTORGADOS EN EL EXTERIOR

Sin excepcidn, todos los documentos constitutivos de la propuesta otorgados en el exterior, deberan estar legalizados o
apostillados, de conformidad con los requisitos nacionales de validacion para documentos expedidos en el exterior. Si el
documento es emitido en idioma distinto al oficial de Colombia, debera adjuntarse acompafiado de la respectiva traduccion
oficial al idioma castellano, por traductor oficial, acreditado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, asi
mismo dicha traduccién debera presentarse debidamente legalizada o apostillada segun corresponda.

1.19.1. LEGALIZACION

Los documentos publicos otorgados en el extranjero por un funcionario de un Estado que no haga parte de la Convencién
Sobre la Abolicion del Requisito de Legalizaciéon para Documentos Publicos Extranjeros, o los documentos privados
provenientes de tales Estados, deberan presentarse debidamente legalizados, para lo cual se verificara que se haya
surtido la siguiente cadena de legalizacién: (i) Realizar el reconocimiento del documento ante Notario o quién haga sus
veces, si aplica; (i) Realizar la Legalizacion de los documentos ante la autoridad competente en el pais de origen (donde
fueron emitidos los documentos); (iii) Presentar los documentos, previamente legalizados, en el consulado de Colombia
ubicado en el pais en el cual se emitié el documento, para que el Consul colombiano reconozca la firma de la autoridad
que lo legalizé, o a falta de éste, por el de una nacién amiga; (iv) Legalizar la firma del Cénsul Colombiano ante el Ministerio
de Relaciones Exteriores de Colombia.

1.19.2. APOSTILLE.

Cuando se trate de documentos de naturaleza publica otorgados en pais extranjero por funcionario de un Estado parte de
la Convencion que haya suscrito el Convenio sobre la abolicién del requisito de legalizacion para Documentos Publicos
Extranjeros, suscrita en La Haya del 5 de octubre de 1961, solo sera exigible la apostilla. La apostilla es el tramite mediante
el cual se avala la autenticidad de la firma y el titulo al que actua el funcionario pablico firmante del documento y que se
surte ante la autoridad competente en el pais de origen. Si la apostilla esta dada en idioma distinto al castellano, debera
presentarse acompafiada de una traduccion oficial a dicho idioma realizada por un traductor oficial debidamente acreditado
ante el Ministerio de Relaciones Exteriores Colombiano, la cual deberéa presentarse debidamente apostillada o legalizada.

ADVERTENCIA: La Entidad se permite advertir que aplicara estrictamente las previsiones contenidas en la Convencion
de La Haya, la cual fue aprobada mediante la Ley 455 de 1998, en el sentido de verificar que el tramite surtido ante la

autoridad competente avale la autenticidad de la firma e indique a qué titulo ha actuado la persona que firma el
documento publico.

1.20.  TITULOS OBTENIDOS EN EL EXTERIOR
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El proponente que resulte seleccionado y haya ofrecido personal profesional con titulos académicos otorgados por una
institucion de educacién superior extranjera o por una institucion legalmente reconocida por la autoridad competente en el
respectivo pais para expedir titulos de educacién superior, debera acreditar la convalidacién de estos titulos ante el
Ministerio de Educacion Nacional, para lo cual debera contar con los mismos o iniciar con suficiente anticipacion los
tramites respectivos y presentarlo al supervisor del contrato previo a la suscripcion del acta de inicio.

1.21.  PROCEDIMIENTO PARA LA VERIFICACION DE CONTRATOS Y/O PROYECTOS OTORGADOS EN
MONEDA EXTRANJERA

1.21.1. Verificacion de la fecha de terminacién o de la suscripcion del acta de entrega y recibo final del contrato.
1.21.2. Verificacion e identificacion de la moneda extranjera en la cual fue suscrito el contrato o proyecto.

1.21.3. Conversion del valor del contrato a délar americano, cuando se trate de una moneda diferente a éste y
posteriormente conversion a pesos colombianos. Cuando el contrato se haya suscrito en moneda extranjera, el valor del
délar americano sera el vigente al dia de la fecha de terminacion o de la suscripcion del acta de entrega y recibo final del
contrato.

1.21.4. Se establecera directamente el valor del contrato o proyecto presentado en moneda extranjera cuando exista
informacion oficial que permita efectuar la conversién a la moneda criterio de comparacion.

1.21.5. La conversion a salarios minimos mensuales legales vigentes (SMMLV) se efectuara de acuerdo con el valor total
del contrato a la fecha de terminacion o de la suscripcion del acta de entrega y recibo final del mismo.

Para efectos de la conversiéon a salarios minimos, en caso que el proponente presente soportes de la fecha de terminacién
y de la fecha de suscripcion del acta de entrega y/o recibo final, la fecha que sera tomada para la conversion, sera la de
terminacion del contrato.

En el evento que el proponente, con la propuesta o cuando se le requiera no presente documentos que cumplan con las
condiciones establecidas en las alternativas de acreditacién de experiencia en donde se pueda verificar el valor total
ejecutado del contrato, con el objeto de realizar el calculo de los SMMLV, dicho contrato o proyecto no sera tenido en
cuenta para acreditar este criterio de experiencia.

Se tomara como referencia para el establecimiento de la tasa cambiaria del Banco de la Republica de Colombia:
http://www.banrep.gov.co/es/tasas-cambio-mundo.

1.22.  INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES

No podran participar en el presente procesos de contratacidn, ni celebrar contratos, por si o por interpuesta persona, quienes se
encuentren incursos en las causales de inhabilidad e incompatibilidad sefialadas en la Constitucién y en Ley, en
cumplimiento de lo establecido en los articulos 13 y 15 de la Ley 1150 de 2007.

NOTA: Si llegare a sobrevenir inhabilidad o incompatibilidad en el CONTRATISTA, éste cedera el contrato, previa
autorizacion escrita de la CONTRATANTE o si ello no fuere posible renunciara a su ejecucion.

Cuando la inhabilidad o incompatibilidad sobrevenga en uno de los miembros de un consorcio o unioén temporal, éste
cedera su participacidn a un tercero, previa autorizacion escrita de la CONTRATANTE.

1.23.  CONFLICTO DE INTERES
Para los precisos efectos de estos Términos de Referencia, se considerara que, bien sea de manera individual o como
integrante de un consorcio o unidén temporal, un proponente no podra presentar propuesta ni suscribir contrato, por

encontrarse incurso en conflicto de interés, cuando:

1.23.1. Seincurra en las causales previstas en la Ley 734 de 2002, articulo 11 de la Ley 1437 de 2011 y deméas normas
concordantes.
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1.23.2. Haya suscrito contrato de interventoria con Findeter o con la Contratante, durante el plazo de ejecucion y hasta
la liquidacion del mismo. Este conflicto lo sera también respecto de los beneficiarios reales de las mismas personas

1.23.3. Hayan participado en la estructuracién, evaluacion, aprobacion, viabilizacion, financiacion del proyecto objeto de
la presente convocatoria, asi como en la estructuracion de los Términos de Referencia y en la evaluacion y seleccion del
proceso de contratacion. El conflicto de interés se predicara igualmente, respecto de los beneficiarios reales de las mismas
personas

1.23.4. Hayan participado como interventores o consultores en la elaboracién de los disefios del proyecto objeto de la
presente convocatoria. Esta prohibicién también rige para los beneficiarios reales de las mismas personas.

1.23.5. Haya presentado propuesta para participar en la convocatoria adelantada para contratar la interventoria a la
presente convocatoria.

1.24.  DEBER DE DILIGENCIA E INFORMACION SOBRE EL CONTRATO

1.24.1. El proponente sera el responsable de conocer todas y cada una de las implicaciones del ofrecimiento que realice
en el presente proceso, y realizar todas las valoraciones y estimaciones que sean necesarias para presentar su propuesta
sobre la base de las condiciones técnicas y caracteristicas generales y especificas de la actividad y/u obra a contratar.

1.24.2. CONOCIMIENTO DEL SITIO DEL PROYECTO: Sera responsabilidad del proponente conocer las condiciones
del sitio de ejecucion del proyecto y actividades a ejecutar. En consecuencia, correra por cuenta y riesgo de los
proponentes, inspeccionar y examinar los lugares donde se proyecta realizar los trabajos, actividades, obras, los sitios
aledafios y su entorno e informarse acerca de la naturaleza del terreno, la forma, caracteristicas y accesibilidad del sitio.

Con la presentacién de la propuesta, el proponente declara que conoce de manera integral todas las condiciones del sitio
de ejecucion del proyecto, las actividades a ejecutar y las circunstancias legales, técnicas, ambientales, economicas y
sociales para el desarrollo del proyecto, en especial aquellas que puedan afectar la ejecucién de las actividades y/o del
proyecto e influir en el calculo del valor de la propuesta. Por lo tanto, el desconocimiento de estos aspectos no servira de
excusa valida para posteriores reclamaciones.

1.24.3. Con la sola presentacion de la propuesta se considera que el proponente ha realizado el examen completo de
todos los aspectos que inciden, acepta las condiciones y determina la presentacion de la misma.

1.24.4. La exactitud y confiabilidad de la informacion diferente a la publicada por la CONTRATANTE, el proponente
consulte, se encuentra bajo su propia responsabilidad, asi como la interpretacion que haga de la misma.

1.24.5. Es responsabilidad del proponente conocer plenamente las condiciones técnicas, sociales, fisicas, econémicas,
geograficas y ambientales del sitio donde se ejecutara el contrato. En consecuencia, no haber obtenido toda la informacion
que pueda influir en la determinacion de su oferta, no lo eximira de la obligacién de asumir las responsabilidades que le
correspondan, ni le dara derecho a reclamaciones, reembolsos, ajustes de ninguna naturaleza o reconocimientos
adicionales por parte de la entidad CONTRATANTE, en el caso de que cualquiera de dichas omisiones deriven en
posteriores sobrecostos para el CONTRATISTA.

1.24.6. De modo que, la elaboracion de la propuesta corre por cuenta y riesgo del proponente, el cual debera tener en
cuenta que el calculo de los costos y gastos, se deberan basar estrictamente en sus propios estudios técnicos y en sus
propias estimaciones.

1.25. POTESTAD VERIFICATORIA

La CONTRATANTE se reserva el derecho de verificar integralmente la totalidad de la informaciéon o documentacion

aportada por el proponente, pudiendo acudir para ello, a las fuentes, personas, empresas, entidades o aquellos medios
que considere necesarios para lograr la verificacién de aquellos aspectos que se consideren necesarios.
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1.26.  SUSPENSION Y/O CANCELACION DE LA CONVOCATORIA

La CONTRATANTE se reserva el derecho de suspender o cancelar en cualquier etapa del proceso la convocatoria que se
halle en curso, cuando se presenten o sobrevengan circunstancias que impidan el curso normal de la misma.

Tratandose de Interventoria, ademas procederad la suspension o cancelacién segin corresponda, cuando se haya
suspendido la convocatoria para la cual se esta adelantando la respectiva interventoria o cuando la misma sea cancelada
o declarada desierta, pudiéndose suspender o cancelar en cualquier momento, inclusive antes de la firma del contrato.
Para lo cual, LA CONTRATANTE emitira acta de suspension y/o cancelacién segln corresponda, que se publicara en la
pagina web del PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER y FINDETER,
www.findeter.gov.co.

1.27.  CIERRE DE LA ETAPA DE RECIBO DE PROPUESTAS

El cierre del proceso de seleccion sera en el lugar, la fecha y hora limite establecida en el cronograma de los presentes
Términos de Referencia, de lo cual se dejara constancia mediante Acta de Cierre suscrita por quienes se encuentren
presentes, y posteriormente la misma se publicara en la pagina web de Findeter, www-findetergov.co y en |a pagina web de la
CONTRATANTE.

1.28.  VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES DE CARACTER JURIDICO, TECNICO Y FINANCIERO

La verificacion de los requisitos habilitantes de caracter juridico, técnico y financiero minimos establecidos en los presentes
términos de referencia no dara lugar a puntaje, pero habilitan o no habilitan la propuesta.

1.28.1. REGLAS DE SUBSANABILIDAD

El oferente tiene la carga de presentar su oferta en forma integra, esto es, respondiendo todos los aspectos de los Términos
de Referencia y adjuntando todos los documentos de soporte o prueba de las condiciones que pretenda hacer valer en la
convocatoria.

Las solicitudes de subsanacion se efectuaran en el “Documento de Solicitud de Subsanabilidad” que la entidad
publicara en la fecha establecida en el cronograma, con el fin que los proponentes aclaren, aporten informacién o
documentos tendientes a subsanar la propuesta, siempre y cuando los mismos puedan ser objeto de subsanabilidad.

Los proponentes deberan allegar dentro del término preclusivo y perentorio que para el efecto se fije en el cronograma,
las subsanaciones requeridas, de manera escrita, en archivo PDF al correo electronico
convocatoriascolegiosjornadaunica@findeter.gov.co, o radicarlo en original y dos (2) copias debidamente foliadas en las
instalaciones de FINDETER, ubicada en la Calle 103 # 19 — 20 Bogota cuyo horario de atencién al publico es en jornada
continua de lunes a jueves de 8:00 a 17:00 horas y los viernes de 7:00 a 17:00 horas, dirigido a la Direccion de Contratacién,
asi mismo aquellos documentos que requieran presentacion en original dentro de los horarios de atencion sefialados, no
seran admitidos en correo electronico, de modo que deberan radicarse en fisico y original dentro de los horarios de atencion
sefialados. No seran tenidas en cuenta las recibidas de manera extemporanea ni las radicadas en la Fiduciaria o
lugar distinto al sefalado.

En el evento en que la entidad no haya advertido la ausencia de un requisito habilitante y por ende, no lo haya requerido
en el “Documento de Solicitud de Subsanabilidad”, o advierta la necesidad de aclaracion o explicacion en cualquier
momento de la convocatoria, podra solicitar a los proponentes para que alleguen los documentos, aclaraciones o
explicaciones en el término que para el efecto le fije en el requerimiento.

Todos aquellos requisitos de la propuesta que afecten la asignacion de puntaje o relacionados con la falta de capacidad
no podran ser objeto de subsanacion, por lo que, los mismos deben ser aportados por los proponentes desde el momento
mismo de la presentacion de la oferta.

Con ocasién de la(s) solicitud(es) de subsanacién para habilitar la propuesta o de aclaracion, los proponentes no podrén
modificar, adicionar o mejorar sus ofertas.
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1.28.2. INFORME DE VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES

De la verificacion de requisitos habilitantes basados en la propuesta inicial y los documentos aportados en la etapa de
subsanacion, se elaborara un informe que sera suscrito por los evaluadores, en el que conste el cumplimiento o no de los
requerimientos habilitantes de orden juridico, técnico y financiero exigidos en los presentes términos de referencia, asi
como la indicacion expresa de las solicitudes de subsanacién y las subsanaciones, y se dejard constancia de los
proponentes que no hayan subsanado los requisitos habilitantes en el término otorgado por la entidad.

La Entidad publicara el Informe de Verificacién de Requisitos Habilitantes en la fecha establecida en el cronograma del
presente proceso de seleccion, en la pagina web de Findeter, www.findeter.gov.co y en la pagina web de la
CONTRATANTE, y permanecera a disposicion de los participantes los dias sefialados en el cronograma, para que dentro
de ese término los oferentes presenten las observaciones que estimen pertinentes.

1.29. OBSERVACIONES AL INFORME DE VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES

Los proponentes podran dentro del término establecido en el cronograma del presente proceso de seleccion, formular
observaciones al Informe de Verificacion de Requisitos Habilitantes, dentro de los términos y fecha establecidos en el
cronograma, a través del correo electronico deceroasiempre@findeter.gov.co, o en la Calle 103 # 19 — 20 Bogota, D.C.

Los proponentes con ocasion de esta potestad, no podrén adicionar, subsanar, modificar o mejorar sus propuestas o
allegar documentos que sean objeto de calificacion.

1.30.  RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS AL INFORME DE VERIFICACION DE REQUISITOS
HABILITANTES Y PUBLICACION DEL INFORME DEFINITIVO DE VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES

La entidad dentro del término establecido en el cronograma publicara el Informe Definitivo de Requisitos Habilitantes, el
cual debera contener los resultados de los proponentes cuyas propuestas se encuentren habilitadas o no, y se daran
respuesta a las observaciones recibidas, sefialando expresamente si se aceptan o rechazan las mismas.

1.31. APERTURA DEL SOBRE No. 2 - PROPUESTA ECONOMICA

La CONTRATANTE en la fecha y hora prevista en el cronograma del proceso en acto publico dara apertura del Sobre No.
2 — Propuesta Econémica, Unicamente de las propuestas habilitadas. De dicha actuacion se dejaré constancia mediante
acta, la cual seréa suscrita por quienes se encuentren presentes.

En dicha audiencia se dara lectura del valor total de cada una de las propuestas. Las propuestas econdmicas seran
publicadas el mismo dia en la pagina web del proceso.

EI PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.), hara
entrega al Evaluador del original y medio magnético de los Sobres N° 2 de las propuestas. De esta entrega se dejara
constancia en acta respectiva. EI PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER
(FIDUCIARIA BOGOTA S.A.), mantendré en custodia una (1) copia del Sobre No. 2 de cada propuesta.

1.32. METODOLOGIA Y EVALUACION DE LAS PROPUESTAS HABILITADAS

Los evaluadores dentro del término establecido en el cronograma del proceso de seleccion realizaran la evaluacion de la
propuesta econdmica de las propuestas habilitadas.

De la verificacién econdémica se elaborard y publicara el Informe de evaluacion econdmica en el que consten los resultados
de las ofertas econémicas de todas las propuestas habilitadas y al que los proponentes podran formularle observaciones.

Vencido el término anterior, en las fechas establecidas en el cronograma, los evaluadores realizaran el analisis de las
observaciones presentadas al Informe de Evaluacion Econdmica, determinarén el método y ponderacion econdmica de
las propuestas habilitadas y elaboraran y publicaran el Informe Definitivo de Evaluacion y Calificacion con el respectivo
Orden de Elegibilidad.
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La Entidad mediante adenda podréa prorrogar el periodo de evaluacién por el tiempo que estime.

El resultado de la evaluacion sera presentado a los integrantes del Comité Fiduciario del Patrimonio Auténomo, indicando
el orden de elegibilidad, y la respectiva recomendacién, de conformidad con el resultado de la evaluacién. EI Comité
Fiduciario del Patrimonio Auténomo administrado por la Fiduciaria o su delegado, haré la seleccidn correspondiente, cuya
acta de seleccion se publicara en la fecha establecida.

1.33. RESERVA DURANTE EL PROCESO DE EVALUACION

La informacion relativa al andlisis, aclaracién, evaluacion y comparacion de las propuestas y la recomendacion para la
seleccion que mas se ajuste al interés de la entidad CONTRATANTE, no podra ser revelada a los proponentes ni a terceros
hasta que la entidad dé a conocer los informes de evaluacion a los proponentes, mediante el mecanismo de publicidad
establecido en los Términos de Referencia dentro del plazo establecido en el cronograma, para que presenten las
observaciones correspondientes.

1.34. CRITERIOS DE DESEMPATE

Cuando dos o més propuestas obtengan la misma calificacion total dentro de la presente convocatoria, y ésta sea la mayor
calificacién de la evaluacion de las propuestas, se considerara que hay empate. En tal caso se aplicaran los siguientes
criterios de desempate:

1.34.1. Seadjudicara la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios
extranjeros. Tratdndose de oferentes plurales conformados por personas naturales o juridicas
nacionales o extranjeras, para efectos de la presente convocatoria se considerara como proponente
de bienes o servicios nacionales aquel que cuente con una participaciéon de personas naturales o
juridicas nacionales mayor al 50% de conformidad con lo establecido en el documento de constitucion.

1.34.2. Sipersiste el empate se hara un sorteo mediante balotas, en audiencia que se llevara a cabo
el dia habil siguiente de la publicacién del Informe Definitivo de Evaluacion y Calificacion, en la fecha,
hora y lugar que se establezca mediante aviso. Para dichos efectos, los representantes legales (o
delegados) de los interesados empatados escogeran las balotas y se adjudicara a aquel que elija la
del nimero mayor.

En caso que un proponente no asista a la audiencia de sorteo, se solicitara a alguno de los participantes de la audiencia
que tome la balota en su representacion.

1.35. MODIFICACION O REVOCATORIA DEL ACTA DE SELECCION

La entidad contratante podré modificar o revocar el acta de seleccién, si dentro del plazo comprendido entre la adjudicacién
del contrato y la suscripcion del mismo, sobreviene una inhabilidad o incompatibilidad del proponente seleccionado, o si
se demuestra que el acto se obtuvo por medios ilegales.

1.36. CAUSALES DE RECHAZO
La CONTRATANTE, rechazaré la propuesta cuando se presente uno de los siguientes eventos:

1.36.1. No estar la propuesta ajustada y abarcar la totalidad de los requisitos o condiciones técnicas exigidas.

1.36.2. Cuando el proponente, persona juridica o natural, ya sea en forma individual, como socio o constituido como
consorcio o unién temporal, presente mas de una oferta, las propuestas presentadas seran rechazadas.

1.36.3. Cuando el valor total de la propuesta no incluya IVA.

1.36.4. Cuando la propuesta econdmica presentada para el proyecto o para la etapa, luego de las correcciones
aritméticas, sea inferior a los valores minimos o superior a los valores maximos establecidos en los presentes términos de
referencia para la respectiva propuesta econdémica o etapa.

1.36.5. Cuando el valor unitario corregido de algin item o unidad sea inferior al minimo o superior al méximo del
presupuesto estimado para el respectivo item o unidad en los Términos de Referencia.
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1.36.6. Cuando la propuesta se presente extemporaneamente o en lugar distinto al indicado en los Términos de
Referencia.

1.36.7. Cuando la propuesta presentada supere el plazo de ejecucién estipulado en los Términos de Referencia.
1.36.8. Cuando el proponente no presente junto con la propuesta técnica la oferta econémica o viceversa.

1.36.9. El proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio o unién temporal, se
encuentre incurso en las causales de inhabilidades, incompatibilidad o conflicto de interés, establecidas por la Constitucién,
la Ley y los términos de referencia.

1.36.10. El proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio o unién temporal se
encuentre incurso en alguna prohibicién para presentar propuesta de las establecidas en los presentes Términos de
Referencia.

1.36.11. Cuando la propuesta presente enmiendas, tachaduras o entrelineados que impidan la seleccion objetiva.
1.36.12. Cuando la propuesta econémica sea parcial o totalmente ilegible.

1.36.13. Cuando el proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio o unién temporal
0 sus representantes se encuentre(n) reportado(s) en el Boletin de Responsables Fiscales, expedido por la Contraloria
General de la Republica.

1.36.14. Cuando el proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio o Unién Temporal
0 sus representantes se encuentre(n) reportado(s) como inhabilitado para contratar en el Sistema de Informacion de
Registro de Sanciones y Causas de Inhabilidad “SIRI” de la Procuraduria General de la Nacién.

1.36.15. El proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio o unién Temporal o sus
representantes esté(n) reportados en el Sistema de Administracion del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiacién
del Terrorismo — SARLAFT.

1.36.16. Si dentro del plazo otorgado para subsanar los requisitos habilitantes, el proponente no lo hiciere y con los
soportes existentes no cumpla con los requisitos habilitantes.

1.36.17. Cuando el proponente no cumpla con los requisitos habilitantes establecidos en los términos de referencia.
1.36.18. Cuando se presente propuesta parcial y/o alternativa y/o condicionada.

1.36.19. Cuando en la etapa de subsanacion, se modifiquen los porcentajes de participacion de los integrantes del
proponente plural.

1.36.20. Cuando la constitucion del proponente ocurra con posterioridad al cierre del proceso o se le otorguen las
facultades requeridas con posterioridad al cierre.

1.36.20. Cuando el proponente en la propuesta haga algun ofrecimiento que incumpla disposiciones legales

1.36.21. En los demas casos establecidos en los Términos de Referencia y en la Ley.

1.37. CAUSALES PARA LA DECLARATORIA DE DESIERTA

1.37.1.  Cuando no se presenten propuestas.

1.37.2. Cuando ninguna de las propuestas resulte admisible en los factores juridicos, técnicos, financieros y de
experiencia previstos en estos términos de referencia.

1.37.3. Cuando existan causas o motivos que impidan la escogencia objetiva del proponente.

1.37.4. Cuando el Comité Fiduciario del Patrimonio Auténomo no acoja la recomendacién del orden de elegibilidad o de
seleccion del contratista y se opte por la declaratoria de desierta del proceso, caso en el cual debera motivar su decision.
1.37.5.  Cuando una vez aplicada la regla de concentracién de contratos no exista proponente en el orden de elegibilidad.

En cualquiera de los eventos anteriores, la entidad dara a conocer la decision, mediante el mecanismo de publicidad
establecido en los Términos de Referencia.

1.38.  SUSCRIPCION DEL CONTRATO

El proponente seleccionado debera suscribir el contrato dentro de los cinco (5) dias héabiles siguientes a la fecha en que
la CONTRATANTE aprob¢ la carta cupo de crédito.

1.39.  LEGALIZACION DEL CONTRATO

El contratista deberé allegar las garantias requeridas para legalizar el contrato suscrito dentro de los tres (3) dias habiles
siguientes a la suscripcion del contrato.
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En caso de presentarse alguna observacion por parte de la CONTRATANTE a estos requisitos, el adjudicatario debera
responder en un plazo no superior a dos (2) dias habiles.

1.40.  CONSECUENCIA DE LA NO SUSCRIPCION DEL CONTRATO Y/O LEGALIZACION DEL MISMO

Si el proponente favorecido no suscribe el(los) contrato(s) respectivo(s), no aporta en debida forma la carta cupo de crédito
aprobado, deja pasar el término fijado para su perfeccionamiento o no constituyere o aportare las garantias requeridas en
el contrato, EI PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA
S.A.) podra hacer efectiva la garantia de seriedad y dispondra de su valor como indemnizacién por perjuicios, cualquiera
que sea la causa o causas alegadas por el proponente, sin menoscabo de las acciones legales conducentes al
reconocimiento de perjuicios causados y no cubiertos por el valor de la garantia.

En este evento, LA CONTRATANTE podra seleccionar al proponente ubicado en segundo orden de elegibilidad, siempre
y cuando su propuesta sea igualmente favorable para la entidad, previa instruccién del Comité Técnico y Fiduciario, caso
en el cual, le exigira al referido proponente la prorroga de la vigencia de la garantia de seriedad de la oferta, hasta el
perfeccionamiento del contrato.
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SUBCAPITULO Il
DOCUMENTOS Y REQUISITOS

2.1. DOCUMENTOS Y REQUISITOS DE LAS PROPUESTAS
Con la propuesta se deberan cumplir los requisitos y allegar los documentos sefialados a continuacion:
2.1.1. EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL

El proponente, persona juridica nacional o extranjera con sucursal y/o domicilio en Colombia, debera acreditar su existencia
y representacion legal, aportando el certificado expedido por la Camara de Comercio correspondiente, en el cual se
verificara:

1. Fecha de expedicion del certificado de existencia y representacion legal: No podra ser mayor a treinta (30) dias
calendario anteriores a la fecha prevista para el cierre del plazo del presente proceso.

2. Objeto social: Debera estar relacionado con el objeto a contratar o contemplar las actividades que guarden
relacién con el mismo.

3. Facultades del representante legal: Las facultades de quien ejerce la representacion legal deberan habilitarlo
para la presentacion de la oferta, la suscripcion del contrato que se derive del presente proceso de seleccion en caso de
resultar favorecido con la adjudicacion, asi como para comprometer a la sociedad.

4, Limitaciones del representante legal: En el evento que del contenido del Certificado expedido por la Camara de
Comercio, se desprenda que el representante legal tiene restricciones para presentar la propuesta y/o contratar y obligarse
en nombre de la misma, debera acreditar la autorizacion mediante la cual el 6rgano competente lo faculta para presentar
la propuesta y celebrar el contrato en el evento de ser seleccionado y si se requiere establecer las facultades del
Representante Legal en los estatutos, debera anexar copia de la parte pertinente de los mismos.

Dicha autorizacién debe haber sido otorgada previamente al cierre del presente proceso de seleccion. La ausencia
definitiva de autorizacion suficiente o el no aporte de dicho documento dentro del término requerido por la entidad, o la
acreditacion de la misma con posterioridad al cierre, determinaré la falta de capacidad juridica para presentar la propuesta,
y por tanto se procederéa a su rechazo.

5. Domicilio: Que la persona juridica cuenta con domicilio o sucursal domiciliada y debidamente registrada en
Colombia.
6. Término de constitucion: Que la persona juridica se encuentre constituida con cinco (5) afios de con antelacion

al cierre de la presente convocatoria. Tratandose de sucursales, debera acreditar que se encuentra inscrita en Colombia
con cinco (5) afios de antelacion al cierre de la presente convocatoria.

7. Término de duracion: Que el término de duracién sea igual al plazo de ejecucion del contrato y cinco (5) afios
mas.
8. El nombramiento del revisor fiscal, en caso que proceda.

La persona juridica extranjera sin sucursal y/o domicilio en Colombia, deberd acreditar este requisito con el documento
equivalente en su pais de origen. EI documento equivalente aportado se entendera prestado bajo la gravedad de
juramento, situacion que se entendera prestado con la presentacion de la propuesta

En el caso de consorcios o uniones temporales, cada uno de sus integrantes debe cumplir individualmente con estos
requerimientos.

El no cumplimiento de los requisitos aqui sefialados dara lugar a que la propuesta no sea habilitada juridicamente;
Tratandose de aclaraciones o documentos habilitantes, estos deberan ser aportados por el proponente en los términos y
plazos sefialados por la entidad.

2.1.2. DOCUMENTO DE CONSTITUCION DEL PROPONENTE PLURAL (Sl APLICA):
El proponente debera presentar el documento de constitucidn de proponente plural a través de las figuras asociativas de
consorcio o union temporal, en el cual constara por lo menos:

1. Nombre y domicilio de los constituyentes, acompafiado de la cédula de ciudadania, cédula de extranjeria o
pasaporte de cada uno de los integrantes de la estructura plural y de su representante legal, segln corresponda, de
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acuerdo con la normatividad vigente. Cuando la cédula de ciudadania o de extranjeria se encuentre en tramite, la
contrasefa expedida por la Registraduria Nacional del Servicio Civil Colombiana se tendra como documento valido.

2. El objeto del consorcio o union temporal, el cual deberd ser el mismo del objeto a contratar.

3. El proponente podra asignar nombre al consorcio o unién temporal, sin embargo, debera abstenerse de hacer
referencia o de incluir en dicha nominacién el nombre de la Financiera de Desarrollo Territorial o de Findeter.

4, La designacién de un representante que debera estar facultado para actuar en nombre y representacion del
consorcio o union temporal; igualmente, podra designarse un suplente que lo remplace en los casos de ausencia temporal
o definitiva.

5. La indicacién expresa del domicilio de cada uno de los integrantes persona natural.
6. La indicacién del domicilio de la figura asociativa
7. Sefalar si la participacion es a titulo de consorcio o unién temporal, y en este Ultimo caso, sefialaran

expresamente las actividades, términos y extension de la participacion de cada uno de sus integrantes en la propuesta y
en la ejecucion del contrato.

8. La manifestacion clara y expresa de que quienes integran el consorcio 0 unién temporal responderan por el
cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas de la oferta y del contrato, para los miembros del consorcio
solidaria e ilimitada respecto a las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la propuesta y del
contrato y limitada conforme a la participacion de los miembros para el caso de la union temporal.

9. Para la presente convocatoria al menos uno (1) de los integrantes que acredite la experiencia especifica
sefialada en los presentes Términos de Referencia debera tener una participacién igual o superior al treinta por ciento
(30%) y presentar los documentos que correspondan a su naturaleza, sea persona natural o juridica. Si s6lo uno (1) de los
integrantes del proponente plural es quien acredita la experiencia especifica, su participacion en el mismo no podra ser
menor al cincuenta por ciento (50%).

10. De otra parte, el integrante que aporte el mayor cupo de crédito deberé tener una participacion en el consorcio o
unién temporal, no menor al treinta por ciento (30%).

1. En ningln caso la distribucién porcentual podra ser superior al 100%.

El incumplimiento de los anteriores porcentajes de participacién constituira causal de RECHAZO de la propuesta,
igualmente, procedera el rechazo, cuando en la etapa de subsanacion, se modifiquen los porcentajes de participacién de
los integrantes del proponente plural o se acredite que su constitucién ocurrié con posterioridad al cierre del proceso.

2.1.2.1. DISPOSICIONES GENERALES A LOS PROPONENTES PLURALES

Cada uno de los integrantes del proponente plural, sean persona natural o juridica, nacional o extranjera, deberan dar
estricto cumplimiento a cada uno de los siguientes requisitos:

1. Al acta de constitucion del consorcio o union temporal se le debera anexar la documentacion que acredite la
existencia y representacion legal de cada uno de sus integrantes y la capacidad necesaria, como lo son, los certificados
de existencia y representacion legal expedidos por la Camara de Comercio, actas de Junta Directiva y poderes y tratdndose
de personas juridicas de derecho publico acto de creacién (si aplica), resolucién de nombramiento, acta de posesion y
fotocopia de la cédula del representante legal, junto con la certificacion del Jefe de Personal, o quien haga sus veces sobre
la vigencia del nombramiento del representante legal.

2. Si el representante legal tiene limitaciones para presentar la oferta, comprometer o contratar a nombre de la

persona juridica, debera presentar copia del érgano social competente, en el que conste que el representante legal esta
facultado para presentar la propuesta y celebrar el contrato en el evento de ser seleccionado.
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3. Los integrantes del proponente plural responderan por el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones
derivadas de la propuesta y del contrato, de las etapas precontractual, contractual y postcontractual, incluyendo la etapa
de liquidacion.

4, Sus integrantes, apoderados y representantes no podran encontrarse reportados en el Sistema de
Administracion del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiacion del Terrorismo — SARLAFT o en la Lista Clinton.

5. Las personas juridicas extranjeras que participen en consorcio o union temporal podran constituir un solo
apoderado comun, y en tal caso, bastara para todos los efectos la presentacion del poder comun otorgado por todos los
integrantes, con los requisitos de autenticacion, consularizacion, legalizacion y/o apostilla y traduccion exigidos en el
Codigo de Comercio de Colombia, ademas de los sefialados en estos Términos de Referencia. El poder a que se refiere
este parrafo podra otorgarse en el mismo acto de constitucién del Consorcio o Unién Temporal.

6. La garantia de seriedad de la propuesta tratdndose de proponente plural, ademas de los requisitos sefialados en
los presentes términos de referencia, debera indicar los integrantes del proponente plural y su porcentaje de participacion.

7. Cada proponente, sea que participe en forma individual o constituido como consorcio o union temporal, debera
presentar solamente una oferta.

8. Una vez constituido el consorcio o unién temporal, sus integrantes no podran ceder o transferir su participacion
en el mismo, ni modificar sus integrantes o su participacion en aquél. En caso de ser necesario la realizacion de algun tipo
de modificacién, una vez se haya suscrito el contrato, requerira autorizacion escrita de la CONTRATANTE.

9. Para efectos impositivos, a los consorcios y uniones temporales se les aplicara el régimen previsto en el Estatuto
Tributario.

21.3.  CEDULA DE CIUDADANIA O SU EQUIVALENTE
En caso de persona natural el proponente deberé allegar copia de la cédula de ciudadania por ambas caras.

En caso de persona juridica, el proponente debera allegar copia por ambas caras de la cédula de ciudadania del
representante legal.

En caso de persona natural extranjera con domicilio en Colombia y de persona juridica extranjera con establecimiento de
comercio o sucursal en Colombia, se debera allegar copia de la cédula de extranjeria 0 permiso de residencia del
proponente persona natural o del representante legal de la persona juridica 0 administrador de la sucursal.

En caso de persona natural extranjera sin domicilio en Colombia y de persona juridica extranjera sin establecimiento de
comercio o sucursal en Colombia, se debera allegar copia del pasaporte del proponente persona natural o del
representante legal de la persona juridica.

21.4. CERTIFICADO DE RESPONSABILIDAD FISCAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Presentar el Certificado de Responsabilidad Fiscal emitido por la Contraloria General de la Republica, del proponente en
caso de persona natural y del proponente y del representante legal en caso de personas juridicas, en el cual se indique
que no se encuentra(n) reportado(s). Dicho certificado debera haber sido expedido dentro de los treinta (30) dias
calendario anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de seleccién. En caso de no aportar el certificado, la
CONTRATANTE al momento de la verificacién, consultara los antecedentes correspondientes, en la pagina web de la
Contraloria General de la Republica.

La persona natural y juridica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, debera igualmente presentar la certificacion
de que trata el inciso anterior, en el cual conste que no se encuentra reportado; en caso de no aparecer registrada debera
acreditar dicho requisito con el documento equivalente en su pais de origen, salvo que este requisito o la autoridad no esté
establecida, para lo cual el proponente asi lo deberd manifestar bajo la gravedad de juramento.

2.1.5. CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

Pagina 90 de 126



Findeter #e= NUEVO PAIS () PESDENCADELAFEPEL (@) MINCULTURA FiduciﬂriuBogotfl(

Financiera del Degarrollo q

Presentar el Certificado de Antecedentes Disciplinarios emitido por la Procuraduria General de la Nacion, del proponente
en caso de persona natural, y del proponente y representante legal en caso de persona juridica, en el cual se certifique
que no se encuentra(n) reportado(s) como inhabilitado para contratar en el Sistema de Informacién de Registro de
Sanciones y Causas de Inhabilidad “SIRI” de la Procuraduria General de la Nacion. Certificado que debera tener fecha de
expedicidén no mayor a treinta (30) dias calendario, anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de seleccion. En
caso de no aportar el certificado, la CONTRATANTE al momento de la verificacion, consultara los antecedentes
correspondientes.

La persona natural y juridica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, debera igualmente presentar la certificacién
de que trata el inciso anterior, en el cual conste que no se encuentra reportado; en caso de no aparecer registrada debera
acreditar dicho requisito con el documento equivalente en su pais de origen, salvo que este requisito o la autoridad no esté
establecida, para lo cual el proponente asi lo debera manifestar bajo la gravedad de juramento. Lo anterior, sin perjuicio
que la CONTRATANTE al momento de la verificacion consulte los antecedentes correspondientes en la pagina web de la
Procuraduria General de la Nacion.

2.1.6. CONSTANCIA ANTECEDENTES JUDICIALES

Presentar la constancia de consulta de antecedentes judiciales suministrado por la Policia Nacional para el proponente,
sea persona natural o juridica o los miembros del consorcio o0 unién temporal o sus representantes.

2.1.7.  AUTORIZACION PARA EL EJERCICIO TEMPORAL DE LA PROFESION EN COLOMBIA

En el evento que el proponente seleccionado ofrezca personal de profesion ingeniero o profesion auxiliar o a fin, titulado
y domiciliado en el exterior, debera presentar al supervisor para la suscripcion del acta de inicio el permiso temporal
expedido por el Consejo Profesional Nacional de Ingenieria y sus Profesiones Auxiliares -COPNIA, para el ejercicio
temporal de la profesion en Colombia sin matricula profesional, certificado de inscripcion profesional o certificado de
matricula, segun el caso.

2.1.8.  GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA

El proponente sea persona natural o juridica, nacional o extranjera, debera constituir a su costa y presentar con su oferta
una garantia de seriedad de la propuesta expedida por una Compafiia de Seguros legalmente establecida y autorizada
para funcionar en Colombia, a favor de entidades particulares, asi:

La garantia de seriedad de la propuesta se debe constituir en los siguientes términos:

1. Amparos de la Garantia de Seriedad: La Garantia de Seriedad debera cubrir los perjuicios derivados del
incumplimiento del ofrecimiento.

2. Valor asegurado: La Garantia de Seriedad debera ser equivalente al 10% del valor total del presupuesto del
proyecto.

3. Vigencia: La Garantia de Seriedad deberé tener una vigencia de cuatro (4) meses contados a partir de la fecha
prevista para el cierre del proceso y en caso de la prérroga del cierre, deberéd constituirse a partir de la nueva fecha
del cierre.

4. Asegurado/Beneficiario: El asegurado/beneficiario es el PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO -
ASISTENCIA TECNICA FINDETER FIDUCIARIA BOGOTA S.A. NIT 830.055.897-7

5. Tomador/Afianzado: La Garantia de Seriedad debera tomarse con el nombre del proponente como figura en el
documento de identidad y tratdndose de consorcio o union temporal a nombre de éste y no de su representante legal
y deberd indicar los integrantes del mismo y su porcentaje de participacién segun conste en el documento de
constitucion.

6. Se debe aportar el soporte de pago de la prima. No es de recibo la certificacion de No expiracion por falta de
pago, ni soporte de transaccion electronica.

Con la presentacion oportuna de la propuesta, se entiende que la misma es irrevocable y que el proponente mantiene

vigentes todas las condiciones durante toda la vigencia de la pdliza, incluidas las prorrogas de los plazos que llegaren a
presentarse de acuerdo con los términos de referencia y sus respectivas adendas.
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Cuando no se allegue la garantia de seriedad de la propuesta y/o esta no contenga los requerimientos de los términos de
referencia, el proponente debera aclarar o subsanar los mismos y remitir las modificaciones dentro del término perentorio
que para el efecto fije la entidad CONTRATANTE, so pena de rechazo de la propuesta si no cumple.

Los proponentes no favorecidos con la adjudicacion del contrato, una vez finalizado el proceso de seleccion, podran
presentar peticion suscrita por el representante legal para que se le devuelva el original de la garantia de seriedad de la
oferta.

2.1.9. REGISTRO UNICO TRIBUTARIO O SU EQUIVALENTE

El proponente sea persona natural o juridica, nacional o extranjera, con domicilio y/o sucursal en Colombia, debera
presentar el certificado de Registro Unico Tributario - RUT.

En caso de ser el proponente persona natural o juridica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, no aplica este
requisito para la presentacién de la propuesta, pero si resulta adjudicatario debera inscribirse en el Registro Unico Tributario
(RUT) ante la Direccion de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia.

2.1.10. CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS GENERALES DE
SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES

El proponente debera acreditar que se encuentra al dia a la fecha de cierre del proceso de seleccidn, con el pago de los
aportes parafiscales generados de la némina de sus empleados de los Ultimos seis (6) meses con destino a los sistemas
de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensacion Familiar, Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje.

En caso tal que NO se encuentre obligado a cancelar aportes parafiscales y de seguridad social, por no tener personal a
cargo, deberé declarar esta circunstancia bajo la gravedad de juramento.

En el evento que NO se encuentre obligado a cancelar aportes a SENA, ICBF y Salud por encontrarse en los supuestos
establecidos en la Reforma Tributaria (Ley 1607 de 2012 — Decreto 1828 de 2013) y pagar el Impuesto sobre la renta para
la Equidad CREE, debera declarar esta circunstancia bajo la gravedad de juramento y asi mismo aportar la certificacién
de cumplimiento de pago de aportes a pensiones, riesgos profesionales y Cajas de Compensacion generados de la némina
de los empleados de los seis (6) meses anteriores a la fecha de cierre.

Las anteriores circunstancias se acreditaran de la siguiente manera:

a. Las personas juridicas lo haran mediante certificacion expedida y firmada por el revisor fiscal (cuando de acuerdo
con la Ley esté obligado a tenerlo o cuando por estatutos asi se dispuso), o por el representante legal cuando no
esté obligado a tener revisor fiscal.

b. Las personas naturales lo hardn mediante declaracion juramentada.

Adicionalmente tratdndose de persona natural nacional debera también acreditar el cumplimiento de esta obligacion con
la planilla o comprobante de pago de los aportes a la seguridad social y aportes parafiscales (si aplican) como minimo del
mes inmediatamente anterior a la fecha prevista para el cierre de la presente convocatoria.

2.1.11. REQUERIMIENTO TiTULACION COMO INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO PERSONA NATURAL

En consonancia con lo previsto en la Ley 842 de 2003 y con el fin de no permitir el ejercicio ilegal de la Ingenieria, la
persona natural que pretenda participar en la presente convocatoria, ya sea de manera individual 0 como integrante de un
proponente plural (consorcio 0 union temporal), debera acreditar que posee titulo como Ingeniero Civil o Arquitecto, para
lo cual debera adjuntar copia de su matricula profesional y copia del certificado de vigencia de matricula profesional
expedido por el COPNIA o por el CPNAA segUn corresponda, el cual se debe encontrar vigente.

2.1.12. ABONO DE LA OFERTA
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Si el representante legal o apoderado del proponente individual persona juridica nacional o extranjera o el representante
legal 0 apoderado de la estructura plural, no posee titulo de Ingeniero Civil, la oferta debera ser avalada por un Ingeniero
Civil, para lo cual debera adjuntar copia de su matricula profesional y copia del certificado de vigencia de matricula
profesional expedida por el COPNIA, el cual se debe encontrar vigente.

2.1.13. CERTIFICACION DEL REVISOR FISCAL

La persona juridica nacional o extranjera con domicilio y/o sucursal en Colombia, debera allegar certificacion expedida por
el Revisor Fiscal en el que conste si se trata de una sociedad anénima abierta o cerrada. Este requisito s6lo sera exigible
para las sociedades anonimas.

La persona juridica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, debera acreditar este requisito con el documento
equivalente en su pais de origen. EI documento equivalente aportado se entendera prestado bajo la gravedad de
juramento, situacion que se entendera prestado con la presentacion de la propuesta.

2.1.14. SISTEMA DE ADMINISTRACION DE LAVADO DE ACTIVOS Y ADMINISTRACION DEL TERRORISMO

El proponente, su representante legal o su apoderado, segun corresponda, no podran encontrarse reportados en el
Sistema de Administracion del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiacién del Terrorismo — SARLAFT. En
consecuencia, con la presentacion de la propuesta se entenderéa otorgada la autorizacion para realizar esta verificacion.

2.1.15. CARTA DE CUPO DE CREDITO PRE-APROBADO

El proponente nacional o extranjero con o sin sucursal en Colombia, deberéa presentar con la propuesta una carta de cupo
de crédito pre-aprobado, que cumpla con lo establecido en los requisitos habilitantes de orden financiero de que tratan los
presentes términos de referencia.

2.1.16. CARTA DE CUPO CREDITO APROBADO

El proponente seleccionado debera presentar al PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO - ASISTENCIA TECNICA
FINDETER FIDUCIARIA BOGOTA S.A. dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a la publicacion del acta de
seleccion emitida por el Comité Fiduciario, la Carta Cupo de Crédito Aprobada en firme, libre y/o disponible que indique
expresamente que el cupo de crédito se direcciona a esta convocatoria y que el monto comprometido no podré ser utilizado
en otros procesos contractuales.

En caso de no presentar la Carta Cupo de Crédito Aprobada cumpliendo con los requisitos dentro del término establecido
en el inciso anterior, el Comité Fiduciario previo agotamiento del debido proceso, podré seleccionar como adjudicatario al
proponente ubicado en segundo lugar de elegibilidad y asi sucesivamente; en caso de no haber segundo ubicado en orden
de elegibilidad el Comité Fiduciario declarara desierto el proceso.

La carta de cupo de crédito aprobado debera estar firmada por un representante legal de la entidad financiera y/o el gerente
de oficina o sucursal que la expide o su equivalente.

En caso que la carta de cupo de crédito esté firmada por Representante Legal y este no se encuentre inscrito ante la
Superintendencia Financiera de Colombia, se debera adjuntar documento idéneo donde se evidencie el nombramiento.

La Entidad Contratante se reserva el derecho de efectuar las consultas que considere necesarias ante la Superintendencia
Financiera de Colombia y/o ante la entidad bancaria que emita la carta cupo de crédito.

Cuando la carta de cupo de crédito la firma un gerente de oficina o sucursal o su equivalente, se debera adjuntar el
documento idoneo mediante el cual se acredite la facultad para realizar este tipo de operaciones.

2.1.17. CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA (FORMATO 1) debidamente suscrita.

2.1.18. CERTIFICADO DE PAGO DE APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL
INTEGRAL (FORMATO 2) debidamente suscrito.
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2.1.19. FORMATO EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE (FORMATO 3)
2.1.20. FORMATO PROPUESTA ECONOMICA. Sobre N° 2 (FORMATO 4)

21.21. FORMATO ANALISIS DETALLADO DEL A.L.U. (FORMATO 5). El cual se debera presentar inicamente por el
proponente seleccionado para la suscripcion del acta de inicio.

2.1.22. FORMATO DECLARACION JURAMENTADA BENEFICIARIO REAL (FORMATO 6) debidamente suscrito.

2.1.23. FORMATO DE DECLARACION JURAMENTADA INEXISTENCIA CONFLICTO DE INTERES (FORMATO 7)
debidamente suscrito.
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VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES DE CARACTER JURIDICO, TECNICO Y FINANCIERO

3.1. REQUISITOS HABILITANTES
FINDETER adelantara la verificacion de los requisitos habilitantes de caracter juridico, financiero y técnico, asi:

a. Verificacion Juridica: Consiste en la verificacién del cumplimiento de la totalidad de los requisitos legales y los
exigidos en los términos de referencia.

b. Verificacion Técnica: Consiste en la verificacion del cumplimiento de las especificaciones establecidas en los
términos de referencia y el cumplimiento de los criterios minimos exigidos desde el punto de vista de experiencia y conflicto
de interés.

C. Verificacion Financiera: Consiste en la verificacion de los factores de orden financiero establecidos en los
presentes términos de referencia.

3.1.1.  REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN JURIDICO
El proponente para habilitar su propuesta debera cumplir con los siguientes requisitos de orden juridico y aportar con la
propuesta todos los documentos legales exigidos en los términos de referencia, en particular los contenidos en el acapite
de documentos y requisitos de la propuesta.
3.1.2. REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN FINANCIERO
Para que la propuesta sea considerada habil financieramente, el proponente nacional, extranjeros con sucursal en
Colombia y proponentes extranjeros sin sucursal en Colombia, deberan presentar una carta de cupo de crédito pre

aprobado, que cumpla con los siguientes requisitos:

3.1.2.1. Se debe presentar carta de certificacidn de cupo de crédito pre aprobado en original expedida por una entidad
financiera vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia. No se aceptaran por medio electrénico, ni fotocopias.

3.1.2.2. El cupo de crédito a certificar en la carta, es el cupo de crédito pre aprobado, expresion que debe estar
incorporada de manera explicita en el texto de la certificacion.

3.1.2.3. Razon social de la entidad financiera que expide la certificacion.
3.1.2.4. Nombre completo y cargo del representante de la entidad financiera que expide la certificacion.

3.1.2.5. Lacarta de cupo de crédito pre aprobado debera estar firmada por un representante legal de la entidad financiera
ylo gerente de oficina o sucursal que la expide o su equivalente.

3.1.2.6. Debera contener nimero telefénico y/o correo electronico de contacto.

3.1.2.7. Enlas propuestas presentadas a través de Consorcio o Union Temporal, el integrante que aporte el mayor cupo
de crédito, debera tener una participacion en el consorcio y/o unién temporal, no menor al 30%.

3.1.2.8. Lafecha de expedicion de la carta debe ser inferior a sesenta dias (60) de antelacién a la fecha de cierre de la
convocatoria.

3.1.2.9. La entidad verificara que la carta de cupo crédito pre aprobado al oferente es por un monto igual o superior al
30% del presupuesto de la convocatoria.

Se podra presentar una misma carta de cupo de crédito en mas de una de las convocatorias del Programa Infraestructura
en Entornos Institucionales y Culturales - Findeter.
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Conforme a lo anterior, la carta de cupo de crédito debera estar dirigida a las convocatorias del Programa Infraestructura
en Entornos Institucionales y Culturales - Findeter, bajo las siguientes alternativas:

a) Estar dirigida especificamente a esta convocatoria; en tal caso no se acepta la presentacion del mismo cupo de crédito
para diferentes convocatorias en curso.

b) Estar dirigida a las convocatorias del Programa Infraestructura en Entornos Institucionales y Culturales — Findeter.

Cuando se opte por esta opcion, la asignacion del cupo de crédito se hara en primer lugar, a la convocatoria del Programa
Infraestructura en Entornos Institucionales y Culturales — Findeter de la primera fecha de adjudicacion, y asi en orden
ascendente.

Sin perjuicio de la opcion por la cual haya optado el proponente, podré subsanar el monto faltante siempre y cuando este
dentro del plazo estipulado para subsanaciones, en caso que esta etapa ya se haya cerrado, la propuesta sera
RECHAZADA.

3.1.2.10. Que acredite, al momento de la presentacion de la propuesta, una vigencia minima de tres (3) meses contados
a partir de la fecha de cierre de la convocatoria establecido en el cronograma o en las adendas que se expidan para tal fin.

No se aceptara la presentacion de cupos de sobregiro, ni de tarjeta de crédito, ni CDT, ni cuentas de ahorro, ni bonos, ni
titulos valores, ni documentos representativos de valores, ni garantias bancarias y/o cartas de crédito stand by, ni cupos
de factoring, ni ningUn tipo de mecanismo que no corresponda a un cupo de crédito.

La entidad contratante se reserva el derecho de consultar los aspectos que estimen convenientes de la carta de cupo de
crédito. La carta de cupo de crédito podra confirmarse en cualquier etapa de la convocatoria, antes de la adjudicacion de
la misma. En caso que al momento de la verificacion de la carta de cupo de crédito la entidad financiera confirme una
disminucion del valor del cupo, el proponente podra subsanar el monto faltante siempre y cuando este dentro del plazo
estipulado para subsanaciones, en caso que esta etapa ya se haya cerrado, la propuesta sera RECHAZADA.

Nota: En caso de consorcios 0 Uniones Temporales para la evaluacion financiera del cupo de crédito se efectuara la suma
aritmética de cada valor de cupo presentado por cada uno de los integrantes, igualmente se efectuara la suma aritmética
de cada valor de cupo de crédito de las cartas de cupo crédito, presentadas por el proponente.

3.1.3.  REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN TECNICO

Para habilitar la propuesta se verificara si los proponentes cumplen con los siguientes criterios de experiencia minimos
exigidos:

3.1.3.1. EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE

Se verificara que el proponente acredite experiencia especifica en CONSTRUCCION DE EDIFICACIONES institucionales
publicas y/o privadas, de acuerdo a la definicién del Titulo K numeral 2.6 de la NSR-10, bibliotecas o en Proyectos de
vivienda (con un nimero igual o mayor a 25 unidades de vivienda o 600 M2 construido cubierto), correspondientes a un
sistema constructivo de método alternativo que cumpla con la NSR 10 o que esté debidamente homologado por la
Comision Asesora Permanente para el Régimen de Construccion Sismoresistente, de acuerdo al capitulo Il de la Ley 400
de 1997. Para efectos de acreditar la experiencia, el proponente debera presentar MINIMO UNO (1) Y MAXIMO CINCO
(5) CONTRATOS Y/O PROYECTOS terminados, que cumplan las siguientes condiciones:

a. Elvalor de los contratos y/o proyectos terminados y aportados deberan sumar un valor igual o superior a 0.5
veces el valor del PRESUPUESTO ESTIMADO (PE), expresado en SMMLV.

b. El valor de Uno (1) de los contratos y/o proyectos aportados, debe ser igual o superior a 0.15 veces el
PRESUPUESTO ESTIMADO (PE) expresado en SMMLV.
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Uno (1) de los contratos y/o proyectos aportados debera acreditar experiencia especifica en CONSTRUCCION DE
EDIFICACIONES institucionales publicas y/o privadas, de acuerdo a la definicion del Titulo K numeral 2.6 de la NSR-10,
bibliotecas o en Proyectos de vivienda (con un nimero igual o mayor a 25 unidades de vivienda o 600 M2 construido
cubierto), correspondientes a un sistema constructivo de método alternativo que cumpla con la NSR 10 o que esté
debidamente homologado por la Comision Asesora Permanente para el Régimen de Construccién Sismoresistente, de
acuerdo al capitulo Il de la Ley 400 de 1997, con un area de construccion cubierta de al menos un proyecto de 600 m2 o
superior.

NOTA 1: Para efectos del presente proceso, se entiende por:

EDIFICACIONES: aquellas construcciones fijas de caracter permanente y cubiertas, de uno o mas pisos, de tipo
Institucional publicas o privadas.

AREA CUBIERTA: la parte edificada que corresponde a la suma de las superficies de los pisos, excluyendo azoteas y
areas sin cubrir o techar.

NOTA 2: Para el presente proceso de seleccion NO se acepta la experiencia relacionada con contratos de Adecuacion o
Remodelacion. Asi mismo no se acepta la experiencia en construccion de bodegas ni plazas de mercado, ni polideportivos.

NOTA 3: No se tendra en cuenta contratos con experiencia certificada en sistemas constructivos livianos en seco como
Drywall que contemple utilizacién de materiales como laminas de fibrocemento, yeso o MDF.

Respecto a los sistemas constructivos de método alternativo validos para acreditar la experiencia especifica de los
proponentes, la Comision Asesora Permanente para el Régimen de Construcciones sismo resistentes ha aprobado, de
acuerdo con la Ley 400 de 1997, varios sistemas estructurales basados en los materiales que se encuentran descritos en
la NSR-10, los cuales estan especificados en el acta 116 de septiembre 4 de 2013:

Sistemas Estructurales Homologados al Reglamento NSR-10 a la fecha:

a. Muros de concreto prefabricados de la firma Industrial de Construcciones.
b. Muros de concreto prefabricados de la firma IC Prefabricados.

c. Sistema estructural de la firma TOPTEC.

d. Sistema estructural de la firma SERVIVIENDA.

e. Muros de concreto prefabricados VIVIENDA CELULAR ETERNIT

Sistemas que se han presentado a la Comision y no necesitan homologacion por tratarse de sistemas que cumplen con el
Reglamento NSR-10 (es importante resaltar que no estan eximidos de presentar la documentacién necesaria para la
expedicién de la licencia de construccion y que la Comision les ha expedido una comunicacion donde es posible que se
especifiquen algunas restricciones para cada caso en particular):

a. Sistema estructural firma Woodpecker

b. Sistema estructural firma TITAN ATLAS

c. Sistema estructural firma PCU SAS

d. Sistema estructural firma EVERGLADES SYSTEMS

e. Sistema estructural firma Ecoplak

f. Sistema estructural firma Durapanel

g. Sistema estructural firma WALLTECH INTERNATIONAL
h. Sistema estructural firma GRUPO VOLMO TECNOCEN
i. Sistema estructural firma Constructora Osorio

j- Sistema estructural frma GRUPO GC

k. Sistema estructural firma ASTROLABIO

|. Sistema estructural firma GyJ FERRETERIAS\COLMENA LTDAISOTEX
COLOMBIA

m. Sistema estructural firma AISLATERM
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Al respecto se anexa al presente documento el Acta 116 de septiembre 4 de 2013 de la Comisién Asesora Permanente
para el Régimen de Construcciones Sismoresistentes.

3.1.3.1.1.REGLAS PARA LA ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE

A. Cuando se presenten certificaciones o constancias de experiencia especifica ejecutada en cualquier tipo de figura
asociativa, las actividades para cada uno de los integrantes se cuantificaran en forma individual de la siguiente manera:

. Cuando la participacién fue igual o mayor al cincuenta por ciento (50%) se tendra en cuenta las cantidades de
obra ejecutadas en su totalidad. Si la participacion fue menor al cincuenta por ciento (50%), se cuantificara en proporcion
al porcentaje de participacion que haya tenido el integrante en la respectiva figura asociativa.

En el evento que un contrato o proyecto que se aporte para la experiencia haya sido ejecutado por un proponente plural,
y dos (2) 0 mas de sus integrantes conformen un proponente plural para participar en el presente proceso, dicho contrato
o0 proyecto se entendera aportado como un (1) solo contrato o proyecto y se tendré en cuenta para el aporte de la
experiencia, la sumatoria de los porcentajes de los integrantes del Consorcio o Unién Temporal que ejecutaron el contrato,
y que estan participando en el presente proceso.

Cuando se presente este caso se tendra en cuenta el contrato en la totalidad de la participacion de los integrantes que
conformaron el proponente plural que adquirié la experiencia y que se encuentren participando en el presente proceso de
seleccion.

Y en el evento que alguno de los integrantes tenga participacion del 50% o mas, dicho contrato se entendera aportado
como un (1) solo contrato o proyecto y solo se cuantificara bajo esta regla la experiencia de este proponente. El porcentaje
de participacién de los demas integrantes en dicho contrato o proyecto no se podra acumular, por cuanto, no se podra
acreditar sino hasta el 100% de la experiencia ejecutada en el contrato o proyecto aportado.

i. El valor del contrato se cuantificara en proporcién al porcentaje de participacion que haya tenido el integrante en
la respectiva figura asociativa.

i Podra acumularse la experiencia especifica individual para cada uno de los miembros con el fin de alcanzar el
cien por ciento (100%) de la experiencia especifica requerida

iv. En ningun caso podra acumularse la experiencia especifica acreditada a la de otro de sus miembros con el fin
de alcanzar el 50% de la experiencia especifica individual requerida.

Para efectos de contabilizar la proporcién de la experiencia especifica, se tendra en cuenta la unidad de medida de la
estructura, de la experiencia especifica que se esta requiriendo acreditar.

B. No se acepta la acreditacion de experiencia de sociedades controladas por el proponente o por los miembros de la
estructura plural, o de su matriz, o de sociedades controladas por su matriz, o de la filial 0 sus subordinadas.
C. No se aceptara experiencia derivada de contratos o proyectos escindidos.

D. Conversion a salarios minimos mensuales legales vigentes (SMMLV) se efectuara de acuerdo con el valor total
ejecutado del contrato o proyecto a la fecha de terminacién o de la fecha de suscripcidn del acta de entrega y recibo final
del mismo, de acuerdo con el valor del salario minimo Colombiano vigente para la dicha fecha.

Para efectos de la conversién a salarios minimos, en caso que el proponente presente soportes tanto de la fecha de
terminacion y de la fecha de suscripcion del acta de entrega y/o recibo final, la fecha que sera tomada para la conversién,
sera la de terminacion del contrato.

En el evento que el proponente no presente con la propuesta o cuando, dentro de la etapa correspondiente, se le requiera
documentos que cumplan con las condiciones establecidas en las alternativas de acreditacién de experiencia, en donde
se pueda verificar el valor total ejecutado del contrato, con el objeto de realizar el calculo de los SMMLYV, dicho contrato o
proyecto no seré tenido en cuenta para acreditar este criterio de experiencia.
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Para los anteriores efectos, el evaluador igualmente convertira el presupuesto estimado de la convocatoria a Salarios
Minimos Mensuales Legales vigentes a la fecha del cierre.

E. La experiencia especifica del proponente podra acreditarse mediante el cumplimiento de las siguientes
alternativas:

Alternativa A. Mediante presentacion de certificacion o constancia expedida por la entidad contratante, en la que conste
el objeto del contrato o proyecto, el valor total o final, la fecha de terminacion, el porcentaje de participacién del proponente,
las actividades y/o productos requeridos como experiencia especifica, la ejecucion, terminacion o liquidacion del contrato
o proyecto. En ningUin caso se aceptard la certificacién o constancia expedida Unicamente por el interventor externo.

Alternativa B. Se podra adjuntar copia del contrato acompafada con la correspondiente acta de terminacion, o de entrega
y recibo final, 0 acta de liquidacion, donde conste la ejecucién del mismo, el valor final del contrato, y se evidencie el afio
de terminacion, la cual debera venir suscrita segin corresponda, por el Interventor y/o supervisor y/o representante de la
entidad contratante y el Contratista

Alternativa C. Para el caso de proyectos de vivienda (con un nimero igual o mayor a 25 unidades de vivienda y/o 600 m2
de area construida cubierta), podra certificarse con copia de la Licencia de construccién acompafiada de: Certificacion de
la alcaldia municipal donde se conste la ejecucidn del proyecto o certificado de habitabilidad o certificacion de la Fiduciaria
en la cual se conste la constitucién del encargo fiduciario para la ejecucion del Proyecto y al proponente como
Fiducomitente Constructor. Se tomara como valor ejecutado el certificado por la contratante, a falta de este, se tomaré el
certificado por la Fiduciaria, y en ausencia de este, el valor ejecutado se podréa certificar por el Revisor Fiscal cuando el
proponente de acuerdo con la Ley esté obligado a contar con Revisor Fiscal o cuando por estatutos asi se dispuso. Cuando
no esté obligado a contar con Revisor Fiscal podra certificarse por el Contador Publico y el representante legal.

En todo caso, no se aceptaran experiencias y/o certificaciones donde la participacion del interesado haya sido como
subcontratista, al igual que no se aceptaran auto certificaciones, entendidas como: i) Cualquier certificacion expedida por
el oferente para acreditar su propia experiencia. i) Cualquier certificacion expedida por figuras asociativas en la que el
oferente o los integrantes de la misma hayan hecho parte.

Cuando los documentos aportados no contengan la informacion que permita su verificacion, el proponente podra anexar
el acta de terminacion, acta parcial, o de entrega y recibo final, o acta de liquidacién, la cual deberd venir suscrita segin
corresponda, por el Interventor y/o supervisor y/o representante de la entidad contratante y el Contratista, asi mismo podré
aportar copia de los documentos soportes que sean del caso (siempre y cuando sean expedidos por la entidad contratante
o entidad publica), que permitan evidenciar la ejecucion del contrato o proyecto o tomar la informacion que falte.

No obstante, la Entidad se reserva el derecho de verificar la informacién suministrada por el proponente y de solicitar las
aclaraciones u otros documentos que considere convenientes para acreditar la experiencia.

En ningln caso el proponente podra cambiar o reemplazar los contratos o proyectos presentados inicialmente con la
propuesta para acreditar la experiencia técnica requerida, ya que no seran tenidos en cuenta, de estos solamente se podra
aclarar, aportar informacion o documentos relacionados cuando la entidad asi lo requiera.

En el evento en que en las alternativas antes previstas no se informe el porcentaje de participacion del proponente plural,
éste debera aportar el documento de constitucion de la figura asociativa o acuerdo de voluntades en donde se evidencie
dicho porcentaje.

Para el presente proceso no es vélido acreditar la experiencia a través de contratos ejecutados bajo la modalidad de
Administracién Delegada. No serd considerada la experiencia que se pretenda acreditar con Convenios
Interadministrativos para cuyo desarrollo se haya subcontratado la totalidad de la ejecucion del proyecto que se pretende
acreditar.

En caso de presentarse para efectos de acreditacion de la experiencia mas de un formulario o un nimero mayor de
contratos o proyectos al maximo requerido, sera objeto de verificacién el primer formulario que aparece en orden
consecutivo foliado y de él los primeros contratos o proyectos relacionados en el formato 3, en su orden, y hasta el nimero
maximo sefialado en los términos de referencia. En caso de aportar mas de un contrato o proyecto o una certificacion de
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varios contratos o proyectos y el proponente no sefiale o sefiale parcialmente en el formato los que requiere sean tenidos
en cuenta para efectos de habilitacion, se tomaran en cuenta los contratos o proyectos de mayor valor total ejecutado y
hasta el numero maximo requerido en los términos de referencia.
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_ SUBCAPITULO IV
EVALUACION Y CALIFICACION DE LAS PROPUESTAS

41. CRITERIOS DE EVALUACION Y CALIFICACION DE LAS PROPUESTAS

La asignacién del puntaje a las propuestas, de acuerdo con los patrones preestablecidos en estos términos de referencia,
sera realizada por los evaluadores de la CONTRATANTE. Se seleccionara la propuesta mejor calificada y que por ello
resulte ser la mas favorable para la entidad y para los fines que ella busca con esta contratacion, para esto se tendra en
cuenta que el puntaje maximo de la evaluacion sera de cien (100) puntos, resultantes del siguiente factor y criterio de
evaluacion;

FACTOR DE CALIFICACION PUNTAJE
Evaluacion Econémica 100 puntos
TOTAL 100 puntos

411. EVALUACION PROPUESTA ECONOMICA

En audiencia realizada en el lugar y fecha establecidos en el cronograma de proceso, se llevara a cabo la apertura del
sobre No. 2 de las propuestas habilitadas en los aspectos juridicos, financieros y técnicos.

En dicha audiencia se dara lectura del valor total de cada una de las propuestas incluido IVA, A.LU. En el evento que el
formato de oferta econémica de la propuesta no tenga diligenciada la casilla correspondiente al “Valor total de la propuesta”
la entidad procedera a realizar la sumatoria de los valores correspondientes a los siguientes conceptos: propuesta, IVA
sobre la utilidad, total costos directos administracion, imprevistos y utilidad.

Una vez surtida la audiencia de apertura del sobre No. 2, la Entidad procedera a realizar la revisién de las propuestas
durante el término establecido en el cronograma del proceso, de la siguiente manera:

1. En caso que cualquier valor de la oferta econdmica de algin proponente se presente con decimales, la entidad
procedera a ajustar el valor redondeandolo al peso, cuando la fraccidn decimal del peso sea igual o superior a cinco
lo aproximara por exceso al peso y cuando la fraccion decimal del peso sea inferior a cinco lo aproximara por defecto
al peso.

En el evento que el formato de propuesta econdmica presentado por el proponente presente errores en la descripcion
de los items y/o en la unidad correspondiente y/o en las cantidades, se entendera que el proponente acoge en su
integridad la descripcion y/o unidades y/o cantidades establecidas para el respectivo item y/o unidad y/o cantidad en
los términos de referencia de la convocatoria. En tal caso, se realizara la respectiva correccidén de la propuesta
econdmica y los resultados seran los que se tomaran para efectos de la evaluacién.

2. En el evento que la propuesta econémica no contenga el valor de la propuesta, de alguna de las etapas o de

alguno de los items, o el mismo no contenga un precio o se haya diligenciado en cero o con algun simbolo, la

propuesta sera rechazada.

3. Siexistiere discrepancia entre letras y cifras, prevalecera el monto expresado en letras.

4. En el evento que la entidad advierta la necesidad de aclaracién o explicacion, podra solicitar a los proponentes
para que alleguen en el término que para el efecto le fije en el requerimiento, las aclaraciones, los documentos
0 explicaciones, so pena de rechazo de la propuesta.

5. Se realizara la verificacion y correccion de las operaciones aritméticas de las propuestas.

6. En caso de error en las sumas, el resultado total correcto sera el que se obtenga de revisar dichas sumas.
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7. Seran rechazadas las propuestas que después de realizar los pasos anteriores, presente al menos una de las
siguientes condiciones:

a. Cuando no se incluya el [IVA o el AlU en la propuesta econdmica.

b. Cuando la propuesta econémica presentada para alguna de las etapas presente un valor corregido inferior al
valor minimo o superior al valor maximo del presupuesto oficial estimado para la respectiva etapa en los términos de
referencia.

c.  Cuando el valor total de la propuesta econdmica corregida, presente un valor inferior al valor minimo o superior
al valor maximo del valor oficial estimado para la convocatoria en los términos de referencia.

d. Cuando el valor unitario corregido de algin item o unidad sea inferior al minimo o superior al maximo del
presupuesto estimado para el respectivo item o unidad en los Términos de Referencia.

e. Cuando el componente Administracién del A.l.U. sea superior al 20%.

f.  Cuando el componente Imprevistos del A.l.U. sea superior al 5%.

8. Setomara como valor de la propuesta econdmica, el valor de la propuesta corregida.

9. De la anterior verificacion se elaborara un informe de evaluacién econdmica en el que consten los resultados de

las ofertas economicas de todas las propuestas habilitadas, con las respectivas correcciones aritméticas de acuerdo
con los criterios establecidos, si proceden, y la identificacion de las correcciones efectuadas, el cual se publicara en
la fecha establecida en el cronograma del presente proceso de seleccion.

Los proponentes podran, dentro del término establecido en el cronograma del presente proceso de seleccion, formular

0

bservaciones a dicho informe de evaluacién econémica. Sin que en ejercicio de esta facultad, puedan subsanar,

modificar 0 mejorar sus propuestas.

10. Vencido el término anterior, se seleccionara el método de ponderacion de la propuesta econémica de acuerdo
con los siguientes métodos:

NUMERO METODO
1 Media aritmética
2 Media aritmética alta
3 Media geométrica
4 Menor valor

Para la determinacion del método se tomaran hasta las centésimas de la Tasa de Cambio Representativa del Mercado
(TRM) que rija para el segundo dia habil siguiente a la fecha de vencimiento del plazo establecido para presentar
observaciones al informe de evaluacion econdmica, de conformidad con las fechas previstas en el cronograma de
esta convocatoria, de acuerdo a los rangos establecidos en el cuadro que se presenta a continuacion:

a.

(IN'E‘l\_ﬁgﬁlE) NUMERO METODO

De 00 a24 1 Media aritmética
De 25a 49 2 Media aritmética alta
De 50 a 74 3 Media geométrica
De75a99 4 Menor valor

Nota: Esta TRM se tomara del sitio web del Banco de la Republica de Colombia, http://www.banrep.gov.co/series-
estadisticas/see_ts_trm.htm#cotizacion.

MEDIA ARITMETICA
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Consiste en la determinacién del promedio aritmético de las propuestas econémicas validas y la asignacién de puntos
en funcién de la proximidad de las propuestas a dicho promedio aritmético, como resultado de aplicar las siguientes

formulas:
n
X=) o
n
1=1
Doénde:
X = Media aritmética
Xi = Valor total corregido de la propuesta i
n = Numero total de las propuestas validas presentadas

Ponderacién de las propuestas por el método de la media aritmética.
Obtenida la media aritmética se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:

X-V -
100 x ( (Tl>> para valores menores o iguales a X

X = Vi

(
Puntajei = !
I
\

100x|1-2 ( ) para valores mayores a X

Dénde:

X= Media aritmética.
V; = Valor total de cada una de las Ofertas i, sin decimales
i = Numero de oferta.

En el caso de propuestas con valores mayores a la media aritmética se tomara el valor absoluto de la diferencia entre
la media aritmética y el valor de la propuesta, como se observa en la formula de ponderacién.

b. MEDIA ARITMETICA ALTA
Consiste en la determinacién de la media aritmética entre el valor total sin decimales de la propuesta valida mas alta

y el promedio aritmético de las propuestas vélidas y la asignacién de puntos en funcién de la proximidad de las
propuestas a dicha media aritmética, como resultado de aplicar las siguientes féormulas:

YA Vmax +X
2
Doénde:
X4 = Media aritmética alta.
X = Media aritmética.
Ve = Valor total corregido de la propuesta mas alta dentro del rango comprendido entre la media aritmética y el

presupuesto de la presente convocatoria

Obtenida la media aritmética alta se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:

( Xa —V; i -
J 100 x| 1— 3 para valores menores o iguales a X,
A

Puntaje i =

X -
lk 100 x (1 <| AX l)) para valores mayores a X,
A
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Dénde:
X, = Media aritmética alta.
Vi = Valor total corregido de cada una de las propuestas i habilitadas.

i = Numero de propuesta

En el caso de propuestas con valores mayores a la media aritmética alta se tomaré el valor absoluto de la diferencia
entre la media aritmética alta y el valor de la propuesta, como se observa en la férmula de ponderacion.

c. MEDIA GEOMETRICA

El célculo de la media geométrica de obtendra mediante la siguiente formula:

-

G= (MPI*PE * ..% P

n
Donde:
G = Media Geométrica.
n = Numero de propusstas econdmicas validas.
F; = Valor de |a propuesta econdmica corregida del propenentei

Establecida la media geométrica se procedera a determinar el puntaje para cada proponente mediante el siguiente
procedimiento:

Ponderacion de las propuestas por el método de la media geométrica:

Obtenida la media geométrica, se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:

G-V, _
100 x (1 — <Tl>> para valores menores o iguales a G

(
Puntaje i = ! _
| |G — Vi _
L 100 X | 1 —2-[—=— | para valores mayores a G

G
Dénde:
G = Media Geométrica.
Vi = Valor total corregido de cada una de las propuestas i habilitadas.

i = Numero de propuesta.

En el caso de propuestas econdmicas con valores mayores a la media geométrica se tomara el valor absoluto de la
diferencia entre la media geométrica y el valor de la propuesta, como se observa en la formula de ponderacion.

d. MENOR VALOR

Consiste en establecer la propuesta econémica de menor valor y la asignacién de puntos en funcién de la proximidad
de las propuestas a dicha Oferta de menor valor, como resultado de aplicar las férmulas que se indican en seguida.
Para la aplicacion de este método el grupo evaluador procedera a determinar el menor valor de las propuestas
habilitadas y se procedera a la ponderacién, de acuerdo con la siguiente férmula:
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Ponderacion de las propuestas por el método del menor valor:

Obtenido el menor valor se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:
100 * V,
Puntaje i = ((—MIN>>
Vi
Donde:

Vn = Valor total corregido de la propuesta con el valor mas bajo dentro de las propuestas habilitadas

V; = Valor total corregido de cada una de las propuestas i que se encuentran por encima de VMIN, y que fueron
habilitadas.

i =Numero de propuesta.

Para todos los métodos descritos se tendra en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor obtenido como puntaje.

11. Una vez realizada la ponderacién econdmica de las propuestas habilitadas con el método que correspondid
asignandoles puntajes, se procedera a establecer, el respectivo Orden de Elegibilidad.

12. Los evaluadores presentaran el resultado de la evaluacion con el orden de elegibilidad, el que se presentara al
Comité Fiduciario del Patrimonio Autonomo administrado por la Fiduciaria con la recomendacion del orden de
elegibilidad de conformidad con la evaluacion efectuada.

13. El Comité Fiduciario del Patrimonio Autonomo administrado por la Fiduciaria o su delegado, hara la seleccion
correspondiente y el acta de seleccién se publicara en los plazos establecidos en el cronograma.
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ANEXO 1
PERSONAL REQUERIDO

Para la ejecucion del contrato, el proponente con la presentacién de la propuesta garantiza que cuenta como minimo con los siguientes perfiles de personal y dedicaciones minimas
y que en caso de ser seleccionado presentara para verificacion del interventor del contrato, los respectivos soportes de formacion académica y profesional y de experiencia que
acrediten el cumplimiento del siguiente perfil minimo requerido para cada una de las etapas del proyecto, dichos soportes NO deben presentarse con la propuesta:

1.1. PERFILES Y DEDICACION DEL PERSONAL MINIMO REQUERIDO PARA ESTUDIOS, DISENOS ETAPA | BIBLIOTECA

Para la ejecucion de esta etapa, el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO debera garantizar el personal minimo requerido para el desarrollo de la misma segin lo
descrito a continuacion:

Cant.

Cargo
desempeiiar

Formacion
Académica

Experiencia
General

Experiencia Especifica

Como / En:

Numero
Contratos
Proyectos
Requeridos

de
ylo

Requerimiento particular de Experiencia
Especifica

Porcentaje de
dedicacion
Minima en la
duracion de la
Etapa |

PERSONAL

MINIMO

Director
Consultoria

de

Arquitecto

6 afios

Director de
Consultoria en
Proyectos de
Estudios y Disefios
para construccién de
Edificaciones.

En los contratos y/o proyectos aportados
deberd acreditar la participacion como
Director de Consultoria de estudios y
disefios integrales para la Construccion de
edificaciones que de manera taxativa
debera ser en cualquiera de las siguientes
tipologias: Bibliotecas ylo Centros de
desarrollo infantil y/o Jardines Infantiles y/o
Hogares  infantles o  agrupados,
instituciones  educativas, universidades,
hospitales, centros de salud, centros
penitenciarios o similar; y/o construccién de
proyectos de vivienda (con un nimero igual
0 mayor a 25 unidades de vivienda), con un
area construida cubierta por proyecto, igual
0 superior a 1000 m2.

Minimo uno de estos debe corresponder a
disefios en sistema constructivo de método
alternativo que cumpla con la NSR 10 o

30%
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Cargo

Cant. o
desempefiar

a

Formacion
Académica

Experiencia
General

Experiencia Especifica

Como / En:

Numero
Contratos
Proyectos
Requeridos

de
ylo

Requerimiento particular de Experiencia
Especifica

Porcentaje de
dedicacion
Minima en la
duracion de la
Etapal

debidamente homologado por la Comision
Asesora Permanente para el Régimen de
Construccion Sismoresistente de acuerdo
al capitulo Il de la Ley 400 de 1997 y dicho
disefio debe corresponder a un area
construida cubierta por proyecto, igual o
superior a 1000 m2.

Arquitecto
Disefiador

Arquitecto

4 afios

Arquitecto
Disefiador en
proyectos de
Estudios y Disefios
para construccion de
Edificaciones

En los contratos y/o proyectos aportados
deberd acreditar la participacion como
Arquitecto disefiador en proyectos de
Construccion de edificaciones que de
manera taxativa debera ser en cualquiera
de las siguientes tipologias: Bibliotecas y/o
Centros de desarrollo infantil y/o Jardines
Infantiles y/o Hogares infantles o
agrupados,  instituciones  educativas,
universidades, hospitales, centros de salud,
centros penitenciarios o similar; ylo
construccion de proyectos de vivienda (con
un numero igual o mayor a 25 unidades de
vivienda), con un area construida cubierta
por proyecto, igual o superior a 1000 m2
Minimo uno de estos debe corresponder a
disefios en sistema constructivo de método
alternativo que cumpla con la NSR 10 o
debidamente homologado por la Comisidn
Asesora Permanente para el Régimen de
Construccion Sismoresistente de acuerdo
al capitulo Il de la Ley 400 de 1997 y dicho
disefio debe corresponder a un area
construida cubierta por proyecto, igual o
superior a 1000 m2

50%
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Experiencia Especifica Porcentaje de
<l L Niumero de dedicacion
Cargo a | Formacién Experiencia - . L e
Cant. o A . Contratos ylo | Requerimiento particular de Experiencia [ Minima en la
desempenar Académica General Como / En: Proyectos Especifica duracién de Ia
Requeridos Etapa |
En los contratos y/o proyectos aportados
deberd acreditar la participacion como
Disefiador de estructuras en proyectos de
Estudios y Disefios para la Construccion de
edificaciones que de manera taxativa
Especialista debera ser en cualquiera de las siguientes
P tipologias: Bibliotecas y/o Centros de
Estructural en . . 4 .
. . desarrollo infantil y/o Jardines Infantiles y/o
., Ingeniero Civil con Proyectos de . '
Especialista ~ . o Hogares  infantles o  agrupados, | 440
1 E Posgrado en | 4 afios Estudios y Disefios | 2 Lo . 2 30%
structural 9 instituciones  educativas, universidades,
estructuras para construccion de hospital q ud
Edificaciones osplta es, centro§ e salud, cgptros
penitenciarios o similar; y/o Construccion de
centros comerciales y/o Construccion de
edificaciones en altura (3 pisos 0 mas) y/o
construccion de proyectos de vivienda (con
un numero igual o mayor a 40 unidades de
vivienda), con areas de cubierta disefiada
igual o superior a 1500 m2.
Especialista en
. - geotecnia en En los contratos y/o proyectos aportados
- Ingeniero Civil con . . o
Especialista ~ proyectos de debera acreditar la participacion como | , .,
1 . Posgrado en | 4 afios . |2 o . . 10%
Geotecnia cotecnia Estudios y Disefios Especialista en Geotecnia o su equivalente,
g para construccion de en proyectos de infraestructura civil.
Edificaciones
Ingeniero civil ylo
Ingeniero Ingeniero
Sanitario ylo Hidrosanitarios  en En los contratos y/o proyectos aportados
- Ingeniero debera acreditar la participacion como
Especialista e " Proyectos de . - : o 0
1 . o Sanitario y | 4 afios , |2 Ingeniero especialista hidrosanitarios o su | 15%
Hidrosanitarios . Estudios y Disefios . .
Ambiental  con ara construccion de equivalente, en proyectos de infraestructura
posgrado en el 2 dificaciones civil.
drea de la '
hidraulica, o la
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Experiencia Especifica Porcentaje de
<l L Numero de dedicacion
Cargo a | Formacién Experiencia - . L e
Cant. o A . Contratos ylo | Requerimiento particular de Experiencia [ Minima en la
desempenar Académica General Como / En: Proyectos Especifica duracién de Ia
Requeridos Etapa |
Ingenieria
Sanitaria
. Ingenlle.ro eléctrico 0 En los contratos y/o proyectos aportados
. Ingeniero electricista en . : L
Especialista . ~ deberd acreditar la participacion como | , .,
1 o Eléctrico 0 | 4 afios Proyectos de |2 . o . 15%
Eléctrico e . Ingeniero  especialista  eléctrico, en
Electricista construccion de . L
edificaciones. proyectos de infraestructura civil.
Ingeniero Profesional
Ar%biental o ambiental con
. X - experiencia en
Supervisor de | Ingeniero civil con g
. ) . elaboracion de
Seguridad Industrial | estudios de
Y Salud | posgrado en el documentos Qe
1 Ocubacional 3rea ambiental o 4 afos Seguridad Industrial | 2 N.A 15%
P Y . Y Salud
medio ambiente | Profesional  en Ocupacional. medio
(SISOMA) Seguridad P cal
Industrial o salud ambiente y Calidad
ocupacional en proyectos de
infraestructura.
Profesional de
programacion  de
Profesional de obra, elaboracion de
1 Programacion y Arqmt.ecto 9|3 afios presupfgestps Y13 N.A 30%
Presupuesto Ingeniero Civil especificaciones
técnicas para
construccion de
edificaciones.

Adicionalmente al personal descrito en el cuadro anterior, EL CONTRATISTA debera contar con el siguiente personal minimo para la ejecucion de los trabajos:

Una (1) Comision de Topografia compuesta por un (1) Topdgrafo y dos (2) cadeneros, con una dedicacion del 30% del plazo de ejecucion de los trabajos.

Un (1) Secretario (a), Un (1) dibujante y Un (1) Conductor con dedicacién acorde con las necesidades del proyecto
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1.2. PERFILES Y DEDICACION DEL PERSONAL MiNIMO REQUERIDO PARA EJECUCION DE OBRA ETAPA 2 BIBLIOTECA Y CDI:

Aplica para la Biblioteca Publica en el resguardo de Macedonia y para el Centro de Desarrollo Infantil en el resguardo Ticuna Huitoto.

Para la ejecucion de obra, el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO debera garantizar el personal minimo requerido para el desarrollo de la misma segun lo descrito
a continuacion:

Cant.

Cargo a
desempenar

Formacion
Académica

Experiencia
General

Experiencia Especifica

Como / En:

Numero de
Contratos y/o
Proyectos
Requeridos

Requerimiento particular de
Experiencia Especifica

Porcentaje de dedicacion
minima en la duracidn de la
Etapalll

PERSONAL MINIMO

Director de Obra

Ingeniero Civil o
Arquitecto

6 Afos

Director de obra en
proyectos de construccién
de Edificaciones.

En uno (1) de los Proyectos ylo
Contratos  aportados  debera
acreditar la participacion como
Director de Obra en la
construccion de una Edificacion en
sistema constructivo de método
alternativo que cumpla con la NSR
10 o debidamente homologado por
la Comisién Asesora Permanente
para el Régimen de Construccién
Sismoresistente de acuerdo al
capitulo Il de la Ley 400 de 1997 y
dicho proyecto debe corresponder
a un area construida cubierta por
proyecto, igual o superior a 1000
m2.

40%

Debera estar presente en la
toma de decisiones, en los
Comités de Seguimiento,
Comités de obra y cuando
Findeter lo requiera.

Residente de Obra

Ingeniero Civil o
Arquitecto

4 Afos

Residente de obra en
proyectos de
construccion de
Edificaciones.

En uno (1) de los Proyectos y/o
Contratos  aportados  debera
acreditar la participacion como
Residente de Obra en la
construccion de una Edificacion en
sistema constructivo de método
alternativo que cumpla con la NSR
10 o debidamente homologado por

100 %
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la Comision Asesora Permanente
para el Régimen de Construccion
Sismoresistente de acuerdo al
capitulo Il de la Ley 400 de 1997 y
dicho proyecto debe corresponder
a un area construida cubierta por
proyecto, igual o superior a 1000
m2.
Responsable en la
elaboracion y evaluacion
Ingeniero Ambiental de estudios de impacto
Supervisor de | o Ingeniero civil con ambiental ylo
Seguridad Industrial | estudios de elaboracion y ejecucion
Y Salud | posgrado en el &rea 3 Afios de Planes de Manejo 30%
Ocupacional y | ambiental 0 Ambiental de proyectos N.A.
medio  ambiente | Profesional en de infraestructura. y/o en
(SISOMA) Seguridad Industrial elaboracién o ejecucion
0 salud ocupacional de planes de seguridad
industrial y  salud
ocupacional.
Trabajador  Social,
Psicdlogo,
Socidlogo, Profesional Social con
Profesional Social | Antropélogo, 3 Afos experiencia en proyectos 209
Comunicador Social de infraestructura N.A °
o profesional de
areas afines.
Administrador d Agegnplt() go en Tecndlogo con
ministrador de ministracion’y 2 Afos experiencia en proyectos N.A 100%
obra Ejecucién de dei
. e infraestructura
construcciones
Ingeniero eléctrico o
Espgciglista Ingeniero Eléctrico 0 4 afios electricista en Plrloyectos NA 59%
Eléctrico Electricista de construccion de
edificaciones.
Especialista Ingeniero civil y/o Ingeniero Hidrosanitarios
Hi Y Ingeniero Sanitario 4 afios en Proyectos de N.A. 5%
idrosanitario . . o
y/o Ingeniero Estudios y Disefios para
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Sanitario y construccion de
Ambiental con edificaciones.
posgrado en el &rea
de la hidraulica, o la
Ingenieria Sanitaria

Adicionalmente al personal descrito en el cuadro anterior, EL CONTRATISTA debera contar con el siguiente personal minimo para la ejecucion de los trabajos:

Una (1) Comisién de Topografia compuesta por un (1) Topégrafo y dos (2) cadeneros, con una dedicacion del 30% del plazo de ejecucion de los trabajos.
Dos (2) Maestros de obra, con una dedicacion del 100% del plazo de ejecucion de los trabajos, uno para cada frente de obra o proyecto.

Un (1) Almacenista con una dedicacion del 100% del plazo de ejecucion de los trabajos, uno para cada frente de obra o proyecto

Un (1) Inspector con una dedicacion del 100% del plazo de ejecucion de los trabajos, uno para cada frente de obra o proyecto.

Una (1) Secretaria, Un (1) dibujante y Un (1) Conductor con dedicacion acorde con las necesidades del proyecto.

El personal anteriormente descrito para el proyecto, sera de caracter obligatorio durante la ejecucion de cada una de las etapas del contrato, por lo cual, el (los)
proponente(s) lo(s) debera(n) tener en cuenta y considerar en su totalidad para cada una de las etapas.
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FORMATO 1
CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA
Ciudad y Fecha:
Sefores )
PATRIMONIO AUTONOMO )
FIDEICOMISO - ASISTENCIA TECNICA FINDETER
FIDUCIARIA BOGOTA S.A.

Teléfonos: 3485400
Calle 67 No. 7-37 Piso 3
Bogoté D.C. - Colombia

Referencia: Convocatoria No. PAF-DPR-0-011-2017

Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para participar en la presente convocatoria cuyo
objeto es contratar “CONSTRUCCION MEDIANTE UN SISTEMA CONSTRUCTIVO DE METODO ALTERNATIVO
PREFABRICADO LIVIANO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI)
EN EL RESGUARDO TICUNA HUITOTO K 6 VIA LETICIA - TARAPACA MUNICIPIO DE LETICIA (AMAZONAS)” Y
“ESTUDIOS Y DISENOS, CONSTRUCCION MEDIANTE UN SISTEMA CONSTRUCTIVO DE METODO ALTERNATIVO
PREFABRICADO, LIVIANO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA BIBLIOTECA PUBLICA CON ESPACIO PARA
LA ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA UBICADO EN EL RESGUARDO INDIGENA DE MACEDONIA LETICIA -
AMAZONAS ”

En el evento de resultar aceptada mi propuesta, me comprometo a perfeccionar y legalizar el respectivo contrato en el
término sefialado por la entidad y a ejecutar el objeto contractual de acuerdo con los documentos que hacen parte del
presente proceso de seleccidn, del contrato, de esta propuesta y las demas estipulaciones de la misma, en las partes
aceptadas por la entidad contratante.

En mi calidad de proponente declaro:

1. Que conozco los Términos de Referencia de la presente convocatoria, sus adendas e informaciones sobre
preguntas y respuestas, asi como los demas documentos relacionados con los trabajos, y acepto cumplir todos los
requisitos en ellos exigidos.

2. Deigual forma manifiesto que acepto las consecuencias que se deriven por el incumplimiento de los requisitos
a que se refiere el numeral anterior.

3. Que acepto las condiciones establecidas por la entidad contratante para la ejecucién del proyecto bajo el
esquema de ejecucion establecido en los Términos de Referencia. Entendiendo su estructura y metodologia.

4. Que en caso de ser aceptada mi propuesta, me comprometo a iniciar la ejecucién del contrato respectivo, cuando
la entidad contratante imparta la orden de iniciacién, y a terminarlo dentro de los plazos contractuales de acuerdo con
lo establecido en los documentos de los Términos de Referencia, la propuesta y el contrato, respectivamente.

5. Que conozco y acepto en un todo las leyes generales y especiales aplicables a este proceso de seleccion.

6.  Que conozco detalladamente, en terreno y por informacion de las autoridades competentes, los sitios en que
debo desarrollar el objeto a contratar, sus caracteristicas, accesos, entorno socio econdmico, condiciones
climatologicas, geotécnicas y geoldgicas, y que he tenido en cuenta este conocimiento para la elaboracién de la
propuesta y en consecuencia asumo los efectos de esta declaracién.

7. Que con la presentacion de la propuesta garantizo que cuento con el personal minimo requerido, los perfiles de
personal requeridos y el tiempo de dedicacion y en caso de ser seleccionado presentaré para verificacion del
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interventor del contrato previo a la suscripcién del acta de inicio, debidamente diligenciado, el Formato Anélisis
Detallado del A.l.U., y los respectivos soportes de formacion académica y profesional y de experiencia de dicho
personal.

8. Que con la firma de la presente Carta manifiesto bajo la gravedad del juramento que ni yo ni ninguno de los
integrantes del consorcio o de la unién temporal o de la persona juridica que represento, nos encontramos incursos,
asi como ninguno de los miembros del consorcio 0 unién temporal, en ninguna de las causales de inhabilidad,
incompatibilidad y demas prohibiciones consagradas en la Ley para celebrar el contrato, ni en las causales de conflicto
de interés sefialadas en la normatividad que rige el presente proceso de seleccion.

9. Que lei cuidadosamente los Términos de Referencia de esta convocatoria, sus causales de rechazo y
declaratoria de desierta, y elaboré mi propuesta ajustada a los mismos. Por tanto, conoci y tuve las oportunidades
establecidas para solicitar aclaraciones, formular objeciones, efectuar preguntas y obtener respuestas a mis
inquietudes.

10.  Que conozco y me acojo a las condiciones establecidas por la entidad contratante para el desarrollo del modelo
de contratacién por etapas y me abstendré de realizar reclamaciones derivadas a causa de la inviabilidad de la
realizacion de alguna de las etapas de acuerdo con el modelo o cuando definitivamente no se avale la ejecucion del
proyecto.

11. Que conozco, acepto y cumpliré las obligaciones contenidas los Términos de Referencia, estudios previos, sus
anexos Y el contrato que aplica para esta convocatoria.

12. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi pais de origen no se encuentra establecido la autoridad que
haga las veces de la Contraloria General de la Republica, asi como el requisito de antecedentes fiscales requisito.
[Aplica para personas juridicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso que proceda.

13.  Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi pais de origen no se encuentra establecido la autoridad que
haga las veces de la Procuraduria General de la Nacion, asi como el requisito de antecedentes disciplinarios. [Aplica
para personas juridicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso que proceda.

14. lgualmente declaro bajo la gravedad de juramento, que toda la informacion aportada y contenida en
folios correspondientes a los documentos, anexos y formularios juridicos, financieros, técnicos y econdmicos, es veraz
y susceptible de comprobacion.

RESUMEN DE LA PROPUESTA:
Nombre o0 Razon Social del Proponente:
Documento de identidad o NIT:
Representante Legal:
Pais de Origen del Proponente:
(En caso de presentarse la propuesta en consorcio o union temporal se debe indicar el nombre y pais de origen de cada
uno de los integrantes).

VALIDEZ DE LA PROPUESTA: Para todos los efectos, se entenderé que es por una vigencia igual al de la garantia de
seriedad de la propuesta.

PLAZO TOTAL PARA EJECUTAR EL CONTRATO: DIAS / MESES

Me permito informar que las comunicaciones relativas a esta convocatoria las recibiré en:
Direccion:

Ciudad:;

Teléfono(s): Teléfono Mévil:

Correo Electrdnico:

Atentamente,
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PERSONA AUTORIZADA PARA FIRMAR LA PROPUESTA
Firma:
Nombre:
C.C.
(En caso de personas naturales esta carta debe estar firmada por el proponente; en caso de personas juridicas, consorcios
0 uniones temporales debera estar firmada por el representante debidamente facultado).

NOTA: Para llenar cuando el Representante Legal del proponente no sea un Ingeniero Civil o Arquitecto.

‘Debido a que el suscriptor de la presente propuesta no es Ingeniero Civil ni Arquitecto, yo
(nombres y apellidos) Ingeniero Civil, con Matricula Profesional No.
y C.C. No. de , abono la presente propuesta”.

(Firma de quien abona la propuesta)
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CERTIFICADO DE PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL
Ciudad y Fecha:

Sefiores

PATRIMONIO AUTONOMO

FIDEICOMISO — ASISTENCIA TECNICA FINDETER
FIDUCIARIA BOGOTA S.A.

Teléfonos: 3485400

Calle 67 No. 7-37 Piso 3

Bogota D.C. — Colombia

Referencia: Convocatoria No. PAF-DPR-0-011-2017

Objeto Convocatoria: CONTRATAR “CONSTRUCCION MEDIANTE UN SISTEMA CONSTRUCTIVO DE METODO
ALTERNATIVO PREFABRICADO LIVIANO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, DE UN CENTRO DE DESARROLLO
INFANTIL (CDI) EN EL RESGUARDO TICUNA HUITOTO K 6 VIA LETICIA - TARAPACA MUNICIPIO DE LETICIA
(AMAZONAS)” Y “ESTUDIOS Y DISENOS, CONSTRUCCION MEDIANTE UN SISTEMA CONSTRUCTIVO DE
METODO ALTERNATIVO PREFABRICADO, LIVIANO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA BIBLIOTECA
PUBLICA CON ESPACIO PARA LA ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA UBICADO EN EL RESGUARDO INDIGENA
DE MACEDONIA LETICIA - AMAZONAS ”

De las siguientes opciones diligencie la manifestacién expresa bajo la gravedad de juramento que le corresponda segun
el caso:

Yo, , identificado con , €n mi condicién de (marque con una X segun el caso)
Persona Natural __ Representante Legal Revisor Fiscal de (Razon social de la compaifiia) identificada con Nit
, debidamente inscrito en la Camara de Comercio de certifico el pago de los aportes de seguridad

social (pensién, salud y riesgos laborales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF,
Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensacion Familiar), cuando a ello hubiere lugar, correspondiente
ala némina de los ultimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentacién de la propuesta para
el presente proceso de seleccién. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002.

Yo, , identificado con , en mi condicién de (marque con una X segun el caso)
Persona Natural __ Representante Legal _____ Revisor Fiscal de (Razon social de la compaifiia) identificada con Nit

, declaro bajo la gravedad de juramento que no me encuentro obligado al pago de seguridad social y aportes
parafiscales, por no tener personal a cargo.

Yo, como persona natural nacional para acreditar el cumplimiento de esta obligacién aporto con la
propuesta la planilla 0 comprobante de pago de los aportes correspondientes a mi seguridad social y aportes parafiscales,
del mes inmediatamente anterior a la fecha prevista para el cierre de la presente convocatoria.

Yo, , identificado con , en mi condicién de (marque con una X segun el caso)
Persona Natural __ Representante Legal ____ Revisor Fiscal de (Razén social de la compaifiia) identificada con Nit

, certifico el pago de los aportes de pension y riesgos laborales y de Caja de Compensacién Familiar
correspondiente a la némina de los ultimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentacion de
la propuesta para el presente proceso de seleccidn, y asi mismo declaro bajo la gravedad de juramento que NO me
encuentro obligado a cancelar ICBF, SENA y Seguridad Social en Salud por pagar el CREE.

En las anteriores circunstancias, la certificacion sera expedida y firmada por el revisor fiscal cuando de acuerdo con la Ley
esté obligado a tenerlo o cuando por estatutos asi se dispuso, o por el representante legal cuando no esté obligado a tener
revisor fiscal.

La anterior certificacion se expide para efectos de dar cumplimiento al articulo 50 de la Ley 789 de 2002 y demés normas
concordantes.
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Atentamente,

Revisor Fiscal y/o Representante Legal
Matricula Profesional (Si firma el Revisor Fiscal)
CC.

*Cuando se trate de consorcios o uniones temporales, cada uno de sus miembros integrantes debera certificar el
cumplimiento de aportes a seguridad social y parafiscales de que trata este formato N° 2.
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] FORMATO 3
EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE PARA HABILITAR LA OFERTA
OBJETO: |
PROPONENTE:
DATOS COMPLETOS DEL INTEGRANTE QUE APORTA
LA EXPERIENCIA:
EXPERIENCIA DEL PROPONENTE PROPUESTA PARA HABILITAR LA OFERTA
FECHA PORCENTAJ
CONT. No. | OBJETO | ACTIVIDADES | VALOR EN ENTIDAD DE FECHA DE E DE
EJECUTADAS | SMMLV | CONTRATANTE FINALIZ. | PARTICIPAC
INICIO ,
ION (C, UT)
1
2
3

El proponente bajo la gravedad del juramento manifiesta que la informacion antes consignada es veraz y podra ser
consultada en cualquier momento, en consecuencia se responsabiliza de o aqui consignado. Y se compromete a presentar
los documentos que requieran y que respaldan lo aqui consignado.

Nota 1: En caso de propuestas plurales, cada uno de los miembros que conforman el proponente debera diligenciar el
presente formato, resefiando su aporte a la experiencia que se quiere acreditar.

Nota 2: El presente formulario se debe acompafar de las correspondientes certificaciones de experiencia o de los
documentos establecidos en las alternativas de acreditacidn con los que se pretende cumplir los requisitos de habilitacién
de experiencia. En ningun caso el proponente podra cambiar o reemplazar los contratos o proyectos presentados
inicialmente con la propuesta para acreditar la experiencia requerida, ya que no seran tenidos en cuenta. Unicamente
podra subsanarse la informacién referente a los documentos inicialmente presentados, de los cuales solamente se podra
aclarar, aportar informacién o documentos relacionados cuando la entidad asi lo requiera.

Nota 3: Cuando los documentos de las alternativas de acreditacién no contengan la informacién que permita su verificacién,
el proponente podra anexar copia de los documentos soportes que sean del caso (siempre y cuando sean expedidos por
la entidad contratante), que permitan evidenciar la ejecucion del contrato o proyecto o tomar la informacion que falte.

Nota 4: El proponente debera indicar en el presente formato el o los contrato(s) que aporta para acreditar cada una de las
condiciones solicitadas como experiencia especifica habilitante.

Nota 5: En caso de presentarse para efectos de acreditacion de la experiencia un nimero mayor de contratos o proyectos
al maximo requerido, seran objeto de verificacion los contratos o proyectos relacionados en este formato, en su orden, y
hasta el nimero maximo sefialado en los términos de referencia. En caso de aportar un mayor nimero de contratos o
proyectos a los requeridos o una certificacion de varios contratos o proyectos y el proponente no sefiale en el formato los
que requiere sean tenidos en cuenta para efectos de habilitacién, se tomaran en cuenta los contratos o proyectos de mayor
valor total ejecutado y hasta el nimero méaximo requerido en los términos de referencia.
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FORMATO 4
PROPUESTA ECONOMICA

Presente en el Sobre N° 2 su propuesta econémica en pesos colombianos, incluido y discriminado IVA, valor del AlU que
debera ser expresado Unicamente en porcentaje (%) y no en pesos, el valor del IVA sobre la utilidad, costos, gastos,
impuestos, tasas y demas contribuciones a que hubiere lugar, que le apliquen.

OBJETO: CONSTRUCCION MEDIANTE UN SISTEMA CONSTRUCTIVO DE METODO ALTERNATIVO PREFABRICADO
LIVIANO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) EN EL RESGUARDO
TICUNA HUITOTO K 6 VIA LETICIA - TARAPACA MUNICIPIO DE LETICIA (AMAZONAS) Y ESTUDIOS Y DISENOS,
CONSTRUCCION MEDIANTE UN SISTEMA CONSTRUCTIVO DE METODO ALTERNATIVO PREFABRICADO, LIVIANO Y
PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA BIBLIOTECA PUBLICA CON ESPACIO PARA LA ATENCION A LA PRIMERA
INFANCIA UBICADO EN EL RESGUARDO INDIGENA DE MACEDONIA LETICIA - AMAZONAS

DESCRIPCION VALOR TOTAL

Biblioteca Publica en el resguardo de Macedonia 0,00

Centro de Desarrollo Infantil en el resguardo Ticuna Huitoto 0,00

0,00
TOTAL PRESUPUESTO ESTIMADO - PE

IVA
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PRESUPUESTO OFICIAL. ESTUDIOS Y DISENOS, CONSTRUCCION MEDIANTE UN SISTEMA CONSTRUCTIVO DE
METODO ALTERNATIVO PREFABRICADO, LIVIANO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA BIBLIOTECA PUBLICA
CON ESPACIO PARA LA ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA UBICADO EN EL RESGUARDO INDIGENA DE
MACEDONIA LETICIA - AMAZONAS

1. ETAPA 1. EJECUCION DE ESTUDIOS Y DISENOS BIBLIOTECA PUBLICA CON ESPACIO PARA LA ATENCION A LA
PRIMERA INFANCIA EN MACEDONIA LETICIA - AMAZONAS

: VALOR
DESCRIPCION TOTAL
1. VALOR TOTAL ETAPA 1 DE ESTUDIOS Y DISENOS 0,00
ESTUDIOS TECNICOS Y DISENOS INTEGRALES BIBLIOTECA PUBLICA CON ESPACIO PARA LA ATENCION
A LA PRIMERA INFANCIA UBICADO EN EL RESGUARDO INDIGENA DE MACEDONIA LETICIA - AMAZONAS.
VALOR TOTAL IVA 16% SOBRE VALOR DE LOS ESTUDIOS TECNICOS Y DISENOS
2. ETAPA 2. EJECUCION DE OBRA CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, DE UNA BIBLIOTECA PUBLICA
CON ESPACIO PARA LA ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA EN MACEDONIA LETICIA - AMAZONAS
; ; PRECIOS VALOR
ITEM DESCRIPCION UND | CANTIDAD UNITARIOS | TOTAL
A | VALOR DIRECTO OBRA 0,00
1 Sala de lectura g}angral, sala de lectura infantil y zona administrativa M2 182,93 0,00
(incluye redes eléctricas)
9 Zona de servicios: cuartos técnicos y baterias sanitarias. (incluye redes M2 26,01 0,00
generales)
3 Cirqulaciopes, rampas, escaleras y areas de ingreso y salida con M2 145,21 0,00
cubierta. (incluye estructura)
4 | Zonas duras sin cubierta (Circulaciones abiertas, y parqueadero) M2 24,00 0,00
5 Zonas blandas (arborizacién y empradizacion incluye preparacion del M2 100,00 0,00
suelo)
6 | Cerramiento Perimetral (incluye cimentacion) ML N.A. 0,00
B | VALOR COSTOS INDIRECTOS 0,00
Administracién | 20% 0,00
Imprevistos | 5% 0,00
Utilidad | 5% 0,00
Valor IVA sobre la utilidad | 19% NA
2 |COSTO TOTAL OBRA (A+B) 0,00
3 | COSTO DE ACTIVIDADES CON EJECUCION CONDICIONAL 0,00
4. VALOR TOTAL BIBLIOTECA (1+2+3) 0,00
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PROPUESTA ECONOMICA CONSTRUCCION MEDIANTE UN SISTEMA CONSTRUCTIVO DE METODO ALTERNATIVO
PREFABRICADO LIVIANO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) EN EL

RESGUARDO TICUNA HUITOTO K 6 VIA LETICIA - TARAPACA MUNICIPIO DE LETICIA (AMAZONAS)

1. ETAPA 2. EJECUCION DE OBRA, CON§TRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, DE UN CENTRO DE
DESARROLLO INFANTIL (CDI) UBICADO KM6 VIA LETICIA - TARAPACA EN EL MUNICIPIO DE LETICIA (AMAZONAS)
. . PRECIOS
ITEM DESCRIPCION UND | CANTIDAD UNITARIOS VALOR TOTAL
A VALOR DIRECTO OBRA 0,00
1 eqorpo educativo y zona administrativa (incluye redes M2 51.28 0,00
eléctricas)
9 Zona,de seryicigs: cqcineta, cuarto técnico, despensa y M2 51,89 0,00
baterias sanitarias. (incluye redes generales)
3 Circulac‘iones,lrampas, escaleras y areas de ingreso y salida M2 128,82 0,00
con cubierta. (incluye estructura)
4 Zonas duras sin cubierta (Circulaciones abiertas) M2 27,11 0,00
5 Zonas blgpdas (arborizacién y empradizacion incluye M2 317,90 0,00
preparacion del suelo)
6 6 Cerramiento Perimetral (incluye cimentacién) ML 97,64 0,00
B VALOR COSTOS INDIRECTOS 0,00
Administracién | 20% 0,00
Imprevistos | 5% 0,00
Utilidad | 5% 0,00
Valor VA sobre la utilidad | 19% N.A 0,00
1 COSTO TOTAL OBRA (A+B) 0,00
2 COSTO DE ACTIVIDADES CON EJECUCION CONDICIONAL 0,00
1. VALOR TOTAL CDI (1+2) 0,00
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Nota: El proponente debera entregar completamente diligenciado el formato en las columnas: Precios Unitarios — Valor
Total, AlU y valor total de la propuesta, sin simbolos, sin dejar ninguna de ellas en blanco y sin modificar los valores
relacionados con: Item. — Descripcién — Unidad y Cantidad, alli consignadas, en PDF y en Excel, el cual se anexa.

Los precios unitarios que se presenten seran los que el proponente pueda ofrecer en rigurosa y estricta sujecion a las
especificaciones técnicas. No podra ofrecer precios unitarios de especificaciones técnicas distintas a las que alli se
describen o que en los planos se presentan. El valor de los precios unitarios debera estar ajustado al peso sin centavos y
el formato no podra presentar tachones ni enmendaduras.

Este Formulario debera ser presentado en medio magnético (en formato PDF y Excel), y debera ser entregado
obligatoriamente en la hoja de calculo anexa a los presentes Términos de Referencia, indicando el valor total de la
propuesta. En la pagina web www.fidubogota.com, la entidad publicara el formato 4 en hoja de calculo.

Todos los valores de la propuesta deberan estar ajustados al peso sin centavos, caso contrario la entidad procedera a
ajustar el valor que no lo este, redondeandolo por exceso o por defecto al peso.

Pagina 122 de 126



Findeter #e= NUEVO PAIS () PESDENCADELAFEPEL (@) MINCULTURA FiduciuriaBogotfl(

Financiera del Degarrollo q

FORMATO 5
ANALISIS DETALLADO DEL A.lLU

El proponente seleccionado debera diligenciar el Formato Andlisis Detallado del A.l.U., teniendo especial cuidado de
diligenciar cada una de las casillas por todo el personal ofrecido, que en todo caso, no puede ser inferior al personal minimo
(Anexo 1), de acuerdo a la dedicacién minima requerida para la ejecucion de la obra y totalizar las mismas, asi como los
demas costos directos requeridos en el presente formato y presentarlo al interventor del contrato como requisito previo a
la suscripcion del acta de inicio del contrato, quien verificara el mismo con los estudios de mercado que sustentaron los
estudios previos de la presente convocatoria.

Este formato no se debe presentar con la propuesta se considera Unicamente una herramienta para la interventoria del
contrato, por lo tanto, no sera objeto de verificacién ni evaluacion y en ningun caso puede modificar el valor de la propuesta
economica presentada.

OBJETO:
PROPONENTE:
Codigo | Descripcion Unidad | Cantidad \lj:itario \F{:rcial \égpitulo
1 ADMINISTRACION %
101 Staff de Personal + prestaciones sociales Mes
102 Personal de apoyo administrativo + Mes
prestaciones sociales
103 Personal de Vigilancia + prestaciones sociales Mes
104 Software/Hardware para Obra Gl
105 Sistema de Seguridad Industrial/Dotacion Gl
106 Sistema de Aseguramiento de Calidad Gl
107 Suministro y consumo de servicios Publicos Gl
durante la ejecucion del proyecto
108 Sistema plan de manejo ambiental Gl
109 Ensayos de Control de Calidad Gl
110 Papeleria/Empastes Gl
111 Copias/ planos/ Fotocopias/ Fotografias Gl
112 Mantenimiento Equipos/Herramientas Gl
113 Registro Fotografico/Videos/Informes Gl
114 Registro y Elaboracién Planos Récord Gl
115 Elaboracion manuales operacion y GI
mantenimiento
116 Transportes / almacenamiento Gl
117 Costo Proporcional Oficina Central Gl
118 Publicaciones Contrato Gl
119 Pélizas Gl
120 Impuestos Indirectos Gl
121 Valla Gl
122 Servicios publicos Gl
123 Cerramiento provisional / seguridad Industrial | Gl
125 Otros (indicar) Gl
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1 ADMINISTRACION %
IMPREVISTOS %
3 UTILIDAD %
TOTAL AlU %

Este formato debera presentarse en Excel y PDF.
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FORMATO 6
FORMATO DE DECLARACION JURAMENTADA CORRESPONDIENTE A LA IDENTIFICACION DEL
BENEFICIARIO REAL

Sefiores
PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER
Bogota D.C.

El (los) abajo(s) firmante(s), actuando en nombre y representacion de [nombre del Interesado. En el caso de Interesado
Plural, debe incluirse el nombre del Interesado Plural, asi como el nombre de cada uno de sus integrantes]
presento(amos) Declaracion Juramentada correspondiente a la Identificacion del Beneficiario Real, en desarrollo de la
Convocatoria No. PAF-DPR-0-011-2017 adelantado por el PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA
TECNICA - FINDETER cuyo objeto sera contratar la “CONSTRUCCION MEDIANTE UN SISTEMA CONSTRUCTIVO DE
METODO ALTERNATIVO PREFABRICADO LIVIANO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, DE UN CENTRO DE
DESARROLLO INFANTIL (CDI) EN EL RESGUARDO TICUNA HUITOTO K 6 VIA LETICIA - TARAPACA MUNICIPIO
DE LETICIA (AMAZONAS)” Y “ESTUDIOS Y DISENOS, CONSTRUCCION MEDIANTE UN SISTEMA CONSTRUCTIVO
DE METODO ALTERNATIVO PREFABRICADO, LIVIANO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA BIBLIOTECA
PUBLICA CON ESPACIO PARA LA ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA UBICADO EN EL RESGUARDO INDIGENA
DE MACEDONIA LETICIA - AMAZONAS ”. Mediante la suscripcion del presente documento, identificamos plenamente
a las personas naturales o juridicas que a titulo personal o directo serian beneficiarias reales del futuro Contrato.

Declaro(amos) —bajo la gravedad del juramento, los Beneficiarios Reales a que se refiere el presente documento, asi:

INTERESADO INDIVIDUAL O BENEFICIARIOS REALES DOCUMENTO DE IDENTIDAD
INTEGRANTE DEL INTERESADO (CEDULA DE CIUDADANIA,
PLURAL CEDULA DE EXTRANJERIA O
SU EQUIVALENTE O NIT)
Atentamente,
Firmas:

[Suscribiran el documento el Interesado Individual o todos los integrantes del Interesado Plural. Las personas juridicas
lo haran a través de los representantes legales acreditados dentro de los documentos de existencia y representacion legal
y/o poderes conferidos y allegados a la presente Convocatoria.]
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FORMATO 7 ,
FORMATO DE DECLARACION JURAMENTADA INEXISTENCIA CONFLICTO DE INTERES

Ciudad y Fecha:

Sefiores
PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER
Bogota D.C.

El (los) abajo(s) firmante(s), actuando en nombre y representacion de [nombre del Interesado. En el caso de Interesado
Plural, debe incluirse el nombre del Interesado Plural, asi como el nombre de cada uno de sus integrantes] para la
presentacion de la propuesta y/o suscripcion del contrato dentro de la Convocatoria No. PAF-DPR-0-011-2017 para
contratar la “CONSTRUCCION MEDIANTE UN SISTEMA CONSTRUCTIVO DE METODO ALTERNATIVO
PREFABRICADO LIVIANO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI)
EN EL RESGUARDO TICUNA HUITOTO K 6 VIA LETICIA - TARAPACA MUNICIPIO DE LETICIA (AMAZONAS)” Y
“ESTUDIOS Y DISENOS, CONSTRUCCION MEDIANTE UN SISTEMA CONSTRUCTIVO DE METODO ALTERNATIVO
PREFABRICADO, LIVIANO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA BIBLIOTECA PUBLICA CON ESPACIO PARA
LA ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA UBICADO EN EL RESGUARDO INDIGENA DE MACEDONIA LETICIA -
AMAZONAS”, manifiesto(amos) bajo la gravedad del juramento que ni yo ni ninguno de los integrantes del consorcio
o de la unién temporal o de la persona juridica que represento, nos encontramos incursos ni de manera individual
0 como integrante de un consorcio o unién temporal, en los siguientes conflictos de interés, por:

1. Se incurra en las causales previstas en la Ley 734 de 2002, articulo 11 de la Ley 1437 de 2011 y demas normas
concordantes.

2. Haya suscrito contrato de interventoria con Findeter o con la Contratante, durante el plazo de ejecucion y hasta la
liquidacion del mismo. Este conflicto lo sera también respecto de los beneficiarios reales de las mismas personas

3. Hayan participado en la estructuracion, evaluacion, aprobacion, viabilizacion, financiacion del proyecto objeto de la
presente convocatoria, asi como en la estructuracién de los Términos de Referencia y en la evaluacién y seleccion del
proceso de contratacion. El conflicto de interés se predicara igualmente, respecto de los beneficiarios reales de las mismas
personas

4. Hayan participado como interventores o consultores en la elaboracion de los disefios del proyecto objeto de la presente
convocatoria. Esta prohibicién también rige para los beneficiarios reales de las mismas personas.

5. Haya presentado propuesta para participar en la convocatoria adelantada para contratar la interventoria a la presente
convocatoria.

Atentamente,
Firmas:
[Suscribiran el documento el Interesado Individual o todos los integrantes del Interesado Plural. Las personas juridicas

lo haran a través de los representantes legales acreditados dentro de los documentos de existencia y representacion legal
y/o poderes conferidos y allegados a la presente Convocatoria.]
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