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CAPITULO |
DISPOSICIONES ESPECIFICAS

SUBCAPITULO |
DE LA CONVOCATORIA

11.  OBJETO

La presente convocatoria tiene como objeto contratar por precio global fijo sin formula de reajuste con
actividades, presupuestos y productos definidos el proyecto “REVISION, AJUSTE Y COMPLEMENTACION
DE ESTUDIOS Y DISENOS, Y CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, DE UN CENTRO DE
DESARROLLO INFANTIL (CDI) EN EL MUNICIPIO DE TESALIA (HUILA)”

1.2.  ALCANCE - DESCRIPCION DEL PROYECTO

El presente proyecto se ejecutara en dos (2) etapas, que tienen como fin la contratacion de la “REVISION,
AJUSTE Y COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISENOS, Y CONSTRUCCION Y PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO, DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) EN EL MUNICIPIO DE TESALIA
(HUILA)” y que contemplan entre ofras las siguientes actividades:

1.2.1.1. ETAPA1:

Elaboracion de la REVISION, AJUSTE Y COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISENOS, el cual
consiste en la revision de la informacion de disefios generales entregada, y la elaboracion y/o ajuste de todos
los estudios técnicos y disefios integrales con base en la informacion entregada, para la posterior
construccién del Centro de Desarrollo Infantil, incluyendo la radicacion de las modificaciones de licencias y
permisos necesarios para la ejecucion de las obras.

La revision, ajuste y complementacion de estudios y disefios se deben realizar de acuerdo a las normas
RETIE, RETILAP, NSR-10 y deméas normatividad vigente aplicable.

Durante esta etapa, el CONTRATISTA, debera tener en cuenta, entre otras cosas, las caracteristicas
particulares del terreno o infraestructura existente, optando por soluciones mediante las cuales se lleve a cabo
un 6ptimo manejo del disefio técnico y arquitecténico.

Para la Etapa 1 el contratista debera realizar la totalidad de ajustes y complementacion a los estudios y
disefios del proyecto de acuerdo a la normatividad aplicable.

1.21.1.1. PRODUCTOS A DESARROLLAR:

1.21.1.1.1.  Informe Preliminar y Diagnéstico

Investigacion Preliminar:
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Una vez suscrita el acta de inicio de la etapa 1, EL CONTRATISTA debera entregar un Informe Preliminar y
Diagnéstico soportado en el insumo documental entregado por FINDETER y acorde con las visitas de campo
ejecutadas al proyecto, adicionalmente seréa responsable de elaborar:

1. Estudio de la Situacion Normativa, Urbanistica y Legal

i.  Informacion Cartografica Catastral

ii.  Consultay compilacién informacion de Catastro y Secretaria del Municipio correspondiente.
iii.  Situacion legal del predio

iv.  Informacién general del inmueble

v.  Localizacién urbanistica

vi.  Titularizacion del predio

vii.  Situacion juridica del inmueble y titulos de valorizacion
vii.  Areas y linderos

ix.  Naturaleza juridica del inmueble

X.  Gravadmenes y limitaciones

Xi.  Impuestos y contribuciones
Xii. — Servicios publicos domiciliarios
xiii. ~ Observaciones y recomendaciones

xiv.  Antecedentes: estado de legalizacion de edificaciones.

xv.  Estudio Normativa, Afectaciones

xvi.  Compilacién y andlisis de informacion de las entidades pertinentes
xvii.  Cesion: Volumen de ocupacion en relacion al POT vigente
xvii. ~ Esquema de implantacién - Aislamientos y cesiones

2. Consulta de norma aplicable al predio, ante la Curaduria Urbana.

3. Consultas a las demas entidades competentes, para garantizar el cumplimiento de las normas vigentes
aplicables (Arquitectonicas, estructurales, de seguridad contra incendios, servicios publicos, obras de

mitigacidn, entre otras).

4. Verificar y tener en cuenta las afectaciones emitidas por las entidades que influyan directamente en el
predio, para lo cual, este debera dentro de sus obligaciones realizar las consultas necesarias a las entidades

competentes.

5. Verificar la viabilidad juridica, normativa, cartografica y linderos del predio para que la implantacién se
realice dentro del area legalizada juridica y cartograficamente.

6. Tener en cuenta los estandares aplicables de acuerdo con la normatividad vigente para terrenos planos o
en ladera.

7. Acta de entendimiento, resultado del taller participativo, con participacion de la entidad territorial certificada
y conforme a requerimiento de la entidad CONTRATANTE, para que las partes tengan claridad del alcance

del proyecto.

8. En cualquier evento debera garantizar a FINDETER que la entrega de la informacion permita la
legalizacion, construccion y puesta en funcionamiento del Centro de Desarrollo Infantil.
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Vi.

Vii.

viii.

Xi.

1.2.1.1.1.2. Esquema Basico:

NO APLICA

1.21.1.1.3. Anteproyecto:

NO APLICA.

1.21.1.2. Proyecto Definitivo:

La REVISION, AJUSTE Y COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISENOS deberan dar cumplimiento
normatividad vigente, y deben cumplir las determinaciones previas realizadas por la Interventoria en cada una
de las entregas parciales y en la definitiva.

Ademas el contratista debera garantizar la Coordinacion de la REVISION, AJUSTE Y COMPLEMENTACION
DE ESTUDIOS Y DISENOS para lo cual debera realizar las siguientes actividades:

Elaborar la estructura de desarrollo y aplicacién de la metodologia del proyecto.

Coordinar con la Interventoria y FINDETER en las etapas de elaboracién, desarrollo y entrega de los
productos de la etapa 1, la forma en la que deberan ser presentados los estudios técnicos, ajustes a
disefios o disefios integrales objeto del presente contrato.

Fijar los lineamientos de interaccion entre los profesionales de las diferentes areas que intervendran en el
proyecto.

Controlar la calidad, exactitud y tiempos para cada entregable.

Conocer todos los aspectos del proyecto y garantizar la precision e interaccién de todos los componentes
del proyecto.

Coordinar con la Interventoria y FINDETER la estructuracion, articulacion y traslapo de los estudios y
disefios técnicos en las etapas de elaboracion, desarrollo y entrega.

Revision previa a la presentacién a la Interventoria y FINDETER de la totalidad de los estudios técnicos,
ajustes a disefios o disefios integrales elaborados por cada uno de los especialistas.

Revisar y verificar los alcances y entregables de cada uno de los especialistas con el fin de hacer las
presentaciones de forma completa a FINDETER y a la Interventoria en las reuniones de avance de la
ejecucion de los ajustes y complementacion a estudios técnicos y disefios integrales.

Coordinacion 2D y 3D de los planos técnicos entre si y de éstos con los arquitectonicos, para lograr una
total correspondencia de todos los estudios.

Coordinacion en 3D de la totalidad de los estudios y disefios, para garantizar la correspondencia de las
diferentes instalaciones técnicas con la arquitectura y la estructura y evitar la sobreposicién de redes y
tuberias en obra.

Verificar todo tipo de normativa vigente que aplique al proyecto e implementarlas cuando se requiera.

Productos a entreqgar:

El CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO estad obligado a la REVISION, AJUSTE Y
COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISENOS revisar y entregar el ajuste y complementacion necesario
a la totalidad de planos de disefios y estudios descritos a continuacién, al igual que los correspondientes
medios digitales, que requiera FINDETER.
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Las herramientas que se emplearan para el desarrollo del proyecto se deberan ajustar a la utilizacién de los
medios informaticos, con la consecuente utilizacién del software necesario y para cada tipo de documento de
la siguiente manera: Planos Arquitectonicos y de ingenieria en 2D .DWG AutoCAD Planos Arquitectonicos y
de ingenieria en 3D .DWG AutoCAD Coordinacion 3D del proyecto .DWG, .RVT, etc. AutoCAD - Revit Render
e Iméagenes del Proyecto .JPG Varios Programacién de obra .MPP Project Presupuesto de obra .XLS Excell
Presentaciones .PPT Powerpoint Otros .CDR, .PDF, .DOC, etc. Corel Draw Acrobat 3D estudio, etc.

Los ajustes a los estudios técnicos y a los disefios y especificaciones técnicas, deben ser aprobados y
aceptados por FINDETER vy la Interventoria.

Los ajustes a los estudios técnicos y a los disefios seran aprobados cuando cumplan con las especificaciones
técnicas requeridas por FINDETER, satisfagan las necesidades de la Entidad y cuenten con aprobacion
definitiva.

El Contratista debera utilizar un software agil y compatible con el actual software para el seguimiento y control
de la ejecucion del proyecto, el cual debera permitir el uso compartido con la interventoria y FINDETER.

Dentro de la Etapa 1, el contratista se compromete a entregar los siguientes productos definitivos que hayan
sido objeto de ajuste y/o complementacioén:

LISTA DE CHEQUEO PRODUCTOS DEFINITIVOS
ETAPA 1

Estudio de suelos. **

Estudio topogréfico (m? del predio). **

Disefio arquitectonico y urbano bajo criterios de normativa vigente. **

Memoria Descriptiva del alcance real del proyecto y los ajustes realizados.

Disefo estructural y de elementos no estructurales. **

Disefio de redes hidrosanitarias. (incluye redes de agua caliente) **

Disefio de redes de gas propano y/o gas natural en los sitios que se requieran en la
construccion. **

Disefio de sistema de redes contraincendios exterior e interior. (incluye consulta de
requisitos para obtener aval del cuerpo oficial de bomberos de la localidad, si se requiere)

*%

B (wWiNd—

Disefio redes eléctricas (contemplando acometida principal) **

Disefio de redes de voz y datos (contemplando acometida principal) **

8 | Propuesta tecnologia de sostenibilidad para ahorro y aprovechamiento de energia

9 | Propuesta tecnologia de sostenibilidad para ahorro y aprovechamiento de agua.

10 | Propuesta tecnologia de sostenibilidad para el manejo de aguas residuales.

Propuesta tecnolégica de sostenibilidad para manejo integral de residuos solidos.
(Basura)

Presupuesto Detallado de referencia. (Este presupuesto sera utilizado tnicamente como
referencia pero no constituye el presupuesto contractual del proyecto, el cual se maneja a
precio global fijo conforme a lo indicado en los términos de referencia.)

12 | Cronograma de Actividades de la Obra.

Memorias de Cantidades de Obra.

Consolidacion de Especificaciones Técnicas, donde se incluyan los ajustes realizados.
Andlisis de Precios Unitarios (Documentacion utilizada como referencia y soporte del
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LISTA DE CHEQUEO PRODUCTOS DEFINITIVOS
ETAPA1

presupuesto)

13 | Plan de Manejo Ambiental y Plan de Contingencia.

14 | Gestién con Empresas de Servicios Publicos.

15 | Plan de Gestion Social (Informe de Socializacién del proyecto con la comunidad.)
16 | Balance de areas manteniendo equilibrio presupuestal

NOTA:

** En el caso en que los estudios y disefios NO requieran ajustes o complementacién por el contratista,
respecto a lo entregado inicialmente por FINDETER, se debera presentar para cada producto un concepto
técnico de cada especialista, donde indique que revisd los estudios y disefios entregados para su
especialidad y que estos se encuentran completos y no requirieron ningun ajuste en la etapa 1 del presente
contrato, y que por tanto su construccion se hara con base en los disefios iniciales, los cuales cumplen con lo
requerido en los presentes términos de referencia, previa validacion de la interventoria.

En caso que se realicen ajustes o0 complementaciones a la documentacion entregada de disefios, se deberén
realizar entregas parciales, acorde con los hitos relacionados en la “CURVA S”, con el fin de que interventoria
cuente con el tiempo suficiente para realizar revision de la documentacion entregada y no generar atrasos en
el cronograma y la transicion entre la Etapa 1y la Etapa 2.

Los productos indicados deben entregarse en las condiciones que se indican a continuacion:
1. Estudio de suelos.

El objetivo principal del Estudio de Suelos es determinar las caracteristicas del terreno, a través de Ensayos
de Laboratorio, Informe de laboratorio, Recomendaciones de cimentacién y obras de contencion, Perfil del
subsuelo y modelo de perfil estratigrafico adoptado para los andlisis, posicion del nivel freatico, tipo de perfil,
andlisis de las alternativas posibles de cimentacion y recomendaciones generales de construccion para luego
definir el tipo de cimentacion apropiada y emitir recomendaciones que garanticen la estabilidad del proyecto.

Dar a conocer las caracteristicas fisicas y mecanicas del suelo, es decir la composicion de los elementos en
las capas de profundidad, asi como el tipo de cimentacién mas acorde con la obra a construir y los
asentamientos de la estructura en relacion al peso que va a soportar.

Los estudios se desarrollaran tomando en cuenta la normatividad estipulada en las Normas Colombianas de
Disefio y Construccion Sismo Resistentes NSR-10 (Ley 400 de 1997 y Decreto 926 del 19 de marzo de 2010
respectivamente), y toda aquella que para tal efecto regule su ejecucion. Incluye perforaciones, analisis y
recomendaciones para la cimentacion de las construcciones, cerramientos, bahia de acceso, vias internas,
parqueaderos, andenes, plazoletas, entre otros.

Lo anterior se desarrollara de conformidad con lo indicado en el anexo técnico (Recomendaciones Minimas
de Construccion), el cual forma parte del presente documento y se deberan tener en cuenta las siguientes
actividades

a) El Contratista debera realizar el estudio de suelos para el proyecto, para investigar y definir las
propiedades geomecanicas y de deformabilidad del suelo de fundacién, que evalle el estado de
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interaccién suelo-estructura y entregue las recomendaciones para su cimentacion en el disefio
estructural; igualmente, se deberan investigar las condiciones de consolidacién de las estructuras
vecinas y su interaccion con la futura construccion de las obras. El Contratista debera considerar,
pero sin limitarse a ello, la realizacién de sondeos, pruebas de campo y laboratorio, analisis
geotécnico y recomendaciones, incluyendo como minimo las pruebas que exige la NSR - 10.
Perforacion con equipo mecanico percusion y lavado en la profundidad y cantidad que exige la NSR
-10.

Antes de iniciar las actividades de exploracion y perforacién, el Contratista presentard para
aprobacién del Interventor el programa de exploracion de campo y ensayos de laboratorio, de
acuerdo con lo exigido en la NSR 10, el cual debe contener como minimo las pruebas y ensayos
antes indicadas y los demas que se consideren necesarios para lograr el objeto del estudio.
Igualmente los métodos, procedimientos y metodologia de disefio, deberan ser aprobados por la
Interventoria. Sin esta aprobacién, no se podra dar inicio a la elaboracién de los disefios, siendo
responsabilidad del Contratista cualquier atraso por este motivo.

El Contratista debera presentar minimo dos (2) alternativas de cimentacién con sus respectivos
andlisis de costo beneficio para evaluaciéon y aprobacion por parte de la Interventoria y de
FINDETER

El estudio de suelos debe comprender:

Vi,

Anélisis de resultados de los trabajos de campo y laboratorio.

Recomendaciones y conclusiones basadas en las investigaciones realizadas, que permitan el disefio
estructural del establecimiento educativo, de tal forma que se garantice un comportamiento
geotécnico adecuado en el tiempo, garantizando las mejores soluciones técnicas y econdmicas,
protegiendo los predios y construcciones vecinas al proyecto, asi como las estructuras y propiedades
dentro de la zona a intervenir.

Las perforaciones mecanicas, en nimero y profundidad minima exigida por la NSR - 10 que
permitan conocer el limite de la interaccion subsuelo-estructura.

Durante las perforaciones se deben identificar los materiales del perfil del subsuelo a través de un
registro continuo de las caracteristicas de las muestras encontradas, extraerse muestras alteradas o
inalteradas de cada uno de los estratos detectados para los ensayos de laboratorio y ejecutarse
ensayos directos, tales como penetracion estandar (SPT) o veleta segun el caso y resistencia a la
penetracion inalterada (RPI) y remoldeada (RPR), para verificar la resistencia de los materiales in
situ. Se debe estudiar en detalle la presencia y evolucién del nivel freatico y si se detectan suelos
expansivos, especialmente, se evaluaré el potencial de expansion libre y confinada.

Las muestras seleccionadas deberan ser evaluadas mediante ensayos de comportamiento
geomecanico de clasificacion y resistencia, acordes con el objeto del estudio.

El trabajo de laboratorio debera comprender como minimo, los siguientes ensayos y cualquier otro
que este incluido en la NSR - 10.

a. Prueba de identificacion y clasificacion: Humedad natural, limites de Atterberg y peso especifico
de sélidos, peso Unitario muestras de suelos (con o sin parafina).

Prueba de resistencia al corte.

Comprensidn inconfinada.

Prueba de compresibilidad: Consolidacion.

Evaluacién del potencial expansivo, controlada y libre, en caso de que se detecten suelos
expansivos.

®» oo o
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vii.  El disefio geotécnico debe comprender todos los analisis de suelos y disefios necesarios que
permitan garantizar la estabilidad de los proyectos. Para tal efecto se deben determinar los factores
de resistencia y estabilidad de los suelos.

viii. ~ Con los resultados del estudio de suelos se suministrara la informacion necesaria para el desarrollo
de los disefios estructurales e hidraulicos

ix.  El informe debe contener las recomendaciones que debe seguir el ingeniero estructural para sus
disefios, la definicion de los efectos sismicos locales, los procedimientos constructivos y los aspectos
especiales a ser tenidos en cuenta por la Interventoria durante la ejecucion de las obras, igualmente,
debera contener recomendaciones para el ingeniero hidraulico en lo relativo al manejo de aguas de
infiltracién y escorrentia y alternativas de estabilizacion 0 manejo en caso de suelos expansivos o
especiales.

x.  Elinforme final debera contener como minimo la siguiente informacion:

a. Antecedentes

b. Descripcion general de los trabajos, pruebas de campo y laboratorio desarrollados.

c. Esquemas, indicando claramente la localizacion de cada una de las perforaciones y apiques,
descripcidn de las muestras extraidas, registro fotogréfico y pruebas sobre cada una de ellas.
Memorias de célculo, diagndstico de la situacion actual, desde el punto de vista geotécnico.
Anélisis geotécnico (potencial expansivo, asentamiento esperado, etc.).

Disefios requeridos y recomendaciones.

Recomendaciones en torno al tipo de cimentacidn, niveles de cimentacion y capacidad portante

de suelos, nivel freatico, coeficientes de presiones de tierras, K de subrasante para

cimentaciones, procesos constructivos, entre otros.

h. En caso de no necesitarse estudios de remocién en masa se requiere la respectiva certificacion

por parte de la entidad encargada de la Gestion de Riesgo.

@ -0 a

Nota: FINDETER entregara un estudio de suelos, el cual debe ser revisado y avalado por el especialista,
tomando las acciones que considere necesarias para determinar si el estudio cumple lo requerido por
FINDETER. En caso de avalar el estudio de suelos, debera Unicamente presentar su concepto técnico.

2. Estudio topografico (m2 del predio)

El objetivo principal del estudio topografico es realizar los levantamientos de campo con la medicion de
parametros de planimetria y altimetria, requeridos por los distintos componentes y objetivos del proyecto que
serviran de base en la preparacion de los documentos técnicos objeto del contrato en su Etapa 1. Se debe
garantizar que el Levantamiento esté ligado al sistema de coordenadas local (coordenadas cartograficas
cartesianas), y la informacién altimétrica con la precision requerida, referida al sistema de Catastro Municipal
y que permitan adelantar los tramites de permisos y licencia necesarios.

Se debera elaborar el levantamiento topografico detallado del lote indicado por FINDETER, de tal manera que
se prevean todas las incidencias o afectaciones y todas las actividades preliminares necesarias para el disefio
y futura construccion, efectuando los amarres al sistema de coordenadas del IGAC (cuando aplique). Las
placas del IGAC (debidamente certificadas), deben ser localizadas por el Contratista indicadas en un plano de
ubicacion general de la ciudad y donde sea posible, indicarlas en las plantas generales del proyecto. En caso
que en el municipio no se cuente con placa certificada, se debe hacer el levantamiento a las coordenadas
determinadas y aprobadas por la interventoria del proyecto.

Los levantamientos topograficos deberan incluir toda la informacién de detalle, de acuerdo con los
requerimientos de la Interventoria.

Pagina 13 de 129



El informe topogréfico debera contener ademas:

Planta de localizacion del proyecto donde se referencie la localizacion de los amarres al sistema de
coordenadas del IGAC o coordenadas aprobadas por la interventoria, cuando no se cuente con
placa certificada del IGAC y los puntos internos de control amarrados a esos mojones, que permitan
realizar el replanteo del proyecto.

i.  Plantay perfil de levantamiento a la escala acordada con la Interventoria con cuadro de coordenadas
de las placas y cuadro de coordenadas completas.

ii.  Memorias topograficas en original y dos (copias) y copia en medio magnética donde se deben
anexar las carteras topograficas de campo.

iv.  Planos topograficos completos de cada una de las areas a intervenir, que incluyan todos los
elementos existentes: construcciones, estructuras, arboles, postes, sefiales, cajas y cdmaras de
servicios publicos, pozos, sumideros, accesos peatonales y vehiculares a predios, sardineles,
bordillos, canales, entre otros.

v.  Plano de levantamiento de redes de servicios publicos existentes

vi.  Memorias de calculo de las poligonales abiertas y cerradas, de los perfiles, curvas de nivel.

vii.  Dibujos, en version digital e impreso mediante el uso de AutoCAD de los levantamientos y calculos
ejecutados.
viii.  Registro de traslados, de las referencias geodésicas.

ix.  Registro de levantamientos con GPS.

x.  Informe de control topografico durante la ejecucién del proyecto

xi.  El topografo encargado de cada levantamiento topografico, anexara en las memorias copia de su
respectiva matricula profesional vigente y certificacion de las coordenadas de la placa de amarre del
IGAC. Utilizando equipos tecnolégicos modermnos (GPS RTK, GPS de alta precision, estaciones
totales, niveles automaticos. etc.).

De igual forma, se debe dar cumplimiento a lo establecido en el documento anexo a los presentes
Términos de Referencia Recomendaciones Minimas de Construccion

Nota: FINDETER entregara un estudio topogréfico, el cual debe ser revisado y avalado por el especialista,
tomando las acciones que considere necesarias para determinar si el estudio cumple lo requerido por
FINDETER. En caso de avalar el estudio topografico, debera Ginicamente presentar su concepto técnico.

3. Diseno arquitecténico y urbano bajo criterios de normativa vigente

Corresponde al disefio arquitectonico y proyecto urbanistico, de la totalidad de los diferentes proyectos que
debera cumplir con el plan de necesidades de espacios fisicos, areas minimas y demas estipulaciones de
acuerdo con la normatividad que requiera el proyecto antes, durante y después de su ejecucidn.

El disefio arquitectonico de los mddulos, debera respetar las areas minimas que se indican en el programa
arquitectdnico, la descripcidn espacial de los ambientes y las recomendaciones minimas de construccion
(especificaciones técnicas).

La revision, ajuste y complementacién de estudios y disefios del proyecto, deberan obedecer a

procedimientos de disefio estandarizados basados en estimacion de parametros y criterios técnicos acordes
con la normatividad técnica vigente y lo relacionado en el documento de recomendaciones minimas de
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construccién. No se aceptaran disefios no argumentados, ni aquellos que no puedan ser justificados
técnicamente, ni avalados por la Interventoria.

Se deben definir los espacios arquitectonicos en concordancia y armonia con el entorno (incluye elaboracion
de los detalles constructivos necesarios para construir la obra, con todos los alcances que exige un proyecto
arquitecténico segun el Consejo Nacional Profesional de Arquitectura y Profesiones Afines y la Sociedad
Colombiana de Arquitectos, incluyendo todo lo que exija la Curaduria Urbana o la entidad competente para la
obtencién de la licencia de construccidn), que se hayan visto afectados por los ajustes al disefio estructural,
incluyendo, planos de localizacion, cuadros de areas, plantas, cortes, elevaciones, fachadas, detalles
constructivos, perspectivas, axonometrias, memoria descriptiva en las escalas acordadas con la interventoria
y FINDETER, debidamente referenciadas y acotadas, se deberan realizar tantos detalles como sean
necesarios para la comprension y construccion de los planos y de las especificaciones de disefio del proyecto,
deben estar en coordinacidn con los proyectos técnicos; planos y detalles de zonas exteriores, amoblamientos
y paisajismo, planos detallados del proyecto estructural, hidraulico y sanitario, instalaciones eléctricas, voz y
datos y proyecto de suministro de gas, carpinteria, obras metalicas, decorados fijos, escaleras, prefabricados,
cortes de fachada, enchapados, cielo rasos, pisos, segun su aplicacidn en el proyecto y otro que a juicio de
FINDETER se requieran para el desarrollo del proyecto, esquemas de instalaciones técnicas y especiales que
requieran solucién arquitectdnica; especificaciones detalladas que complementen los planos arquitecténicos
descritos y que indiquen los materiales que se deben usar y su forma de aplicacién; coordinacion 2D y 3D de
los planos técnicos entre si y de éstos con los arquitectonicos, para lograr una total correspondencia de todos
los estudios. El contratista esta obligado a entregar tres juegos impresos de la totalidad de los planos de
disefios y estudios descritos al igual que los correspondientes medios Opticos (Discos compactos) que
acuerde con FINDETER.

El contratista estd obligado a realizar la verificacion de la norma urbana y de construccién, todos los
reglamentos vigentes correspondientes a la construccion, posibles afectaciones que tenga el predio. El
desconocimiento de alguna de ellas no dara lugar a reclamaciones posteriores.

El costo del disefio de las areas exteriores sean verdes o duras, terrazas, cubiertas verdes o cualquier otro
espacio exterior, incluyendo detalles constructivos y estudios técnicos que se llegasen a necesitar, (eléctricos,
hidrosanitarios, etc.) debera estar incluido en el valor por metro cuadrado de disefio que se oferte.

El contratista podra plantear sistemas constructivos de método alternativo, que cumplan con la NSR 10 o que
se encuentren debidamente homologado por la Comision Asesora Permanente para el Régimen de
Construccién Sismoresistente de acuerdo al capitulo Il de la Ley 400 de 1997, que permita adaptarse a las
condiciones rurales y bioclimaticas del lugar donde se desarrollaran las obras y que contemple materiales de
facil transporte, rapidez en la ejecucién y facilidad en mantenimiento

= Proyecto Paisajistico

Revision, ajuste y complementacion de estudios y disefios paisajisticos generales y detallados, para la
totalidad del proyecto, incluyendo:

1. Especificaciones, calidad, cantidad y especies propuestas para la arborizacion.

2. Cobertura vegetal propuesta segun las especies.

3. Distancias y alturas minimas de plantacion.

4. Lineamientos establecidos por la Corporacion Auténoma Regional correspondiente, incluyendo la
aprobacion de la propuesta.
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5. Proyeccion de elementos paisajisticos que permitan mitigar los impactos generados en temas relacionados
con ruido.

Se deberé entregar ademas:

Vi,
vii.

viii.

Xi.
Xii.
Xiil.
Xiv.
XV.

XVi.
XVii.

Xviii.
XiX.

XX.

XXi.
XXii.
XXii.
XXiV.
XXV.

Localizacion general (esc. 1:200, 1:500, 1:100), indicando la orientacion del proyecto, las vias
circundantes, distancias a las esquinas préximas, linderos, mojones, paramentos, aislamientos,
areas libres y areas cubiertas, zonas de cesion.

Plano indice: en el cual se detallarén las convenciones por zonas de obra y lista de planos con sus
respectivas referencias.

Cuadro de é&reas que indiquen claramente el area construida en primer piso, superficie total
construida, superficie libre total, indices de ocupacién, indice de construccion, y demas que se
requieran para los tramites de licencias.

Plantas arquitectonicas (esc. 1:50, 1:75) por cada piso o nivel diferente, con localizacion vy
dimensiones finales de columnas, ductos, bajantes, cajas de escaleras, referencias de nivel al
proyecto global, para la correcta interpretacion por parte del constructor.

Cortes urbanisticos del proyecto, fachadas completas del proyecto y de las edificaciones comunales.

Cortes y alzados (esc. 1:50, 1:75).

Cortes, realizados en diferentes puntos y que ilustren de manera adecuada las secciones
transversales y longitudinales de la edificacién, con la indicacién de los paramentos interiores y
exteriores, planos de carpinteria metalica y/o de madera, espesores de acabados en muros, pisos y
cielo rasos, cotas de nivel estructural, y de piso fino, altura libre de pisos, espesores de losas, cajas
de escaleras, pozos y fosos, cubiertas, planos de despiece y/o de taller y demas referencias.

Zonas interiores y exteriores (esc. 1:100, 1:200)

Fachadas y cortes por fachadas necesarios (1:25, 1:20).

Planos de detalles constructivos (1:20, 1:10, 1:5).

Detalles de bafios (1:25, 1:20).

Detalles y cuadros de puertas y ventanas (1:20, 1:10, 1:5).

Cartilla de Especificaciones Técnicas de construccion.

Cantidades de obra.

Informe con recomendaciones y memorias para disefio eficiente, econdmico y sostenible del
proyecto, buscando minimizar el uso de sistemas artificiales de climatizacion del ambiente.

Planos arquitecténicos relacionados con la asesoria en bioclimatica.

Planos constructivos, los cuales deben estar coordinados con las demas especialidades técnicas
(estructural hidrosanitario, incendio, ventilacion, etc.).

Planos de detalle de elementos de control de la radiacidn solar o temperatura.

Especificaciones técnicas de construccion. Las referencias indicadas en los planos es necesario
complementarlas con un documento de especificaciones constructivas con las normas técnicas
relativas a los materiales y trabajos que incluyan precisiones sobre los métodos de ejecucion y
aprobacién (medios y métodos de controlar su calidad y conformidad), e indicar su medicion y forma
de pago.

Render: Representacién de la imagen real tridimensional del edificio vista desde un punto
determinado.

Presupuesto detallado de obra.

Andlisis de precios unitarios.

Cantidades de obra con su correspondiente memoria.

Planos generales de areas exteriores.

Planos especificos sobre disefio geométrico de areas exteriores.
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xxvi.  Planos de detalles arquitectonicos de tratamientos de &reas exteriores.
xxvii.  Especificaciones técnicas de construccion

Nota: FINDETER entregara un disefio arquitectonico, el cual debe ser revisado y avalado por el especialista,
garantizando su integralidad con cada uno de los productos definitivos de la etapa 1y cumpliendo lo requerido
por FINDETER. En caso de avalar disefio inicial, debera tnicamente presentar su concepto técnico.

4. Memoria Descriptiva.

La memoria de disefio debe incluir en su contenido la siguiente informacion:
= |nformacién general del proyecto.
- Concepto general del proyecto.
- Aspecto arquitectonico general del proyecto.
- Analisis Urbano.
- Andlisis Funcional.
- Andlisis Cultural.
- Estructura.
= Localizacion del proyecto mapa y descripcion.
= Registro Fotografico del lote.
= Andlisis del Programa y funcion de los planos en planta y rutas de evacuacién.
= Aislamiento y/o cerramiento.
= Plan de manejo de accesibilidad para personas de movilidad restringida.
=  Alcance del proyecto

Ha ser realizado por el contratista, actualizado la normatividad vigente en el Municipio.
5. Disefos Estructurales.

Se debe ejecutar y corresponder en un todo con el proyecto arquitectonico definitivo y estar basado en las
recomendaciones y conclusiones del estudio de suelos. El disefio estructural debe cumplir con las Normas
Colombianas de Disefio y Construccién Sismo Resistente NSR 10 y sus decretos reglamentarios que se
encuentren vigentes sobre los disefios estructurales en el pais. Debera realizar a sus costas todas las
observaciones que emitan la Curaduria Urbana o la entidad competente.

Como minimo se deberan entregar:

i.  Memorias de célculo en las cuales se debe incluir la descripcion de las teorias y andlisis
estructurales aplicados, descripcion del sistema estructural usado, hipétesis de cargas, evaluacion
de cargas vivas y muertas, sismo, efectos de temperatura y condiciones especiales ambientales.
Indicar el grado de capacidad de disipacion de energia del sistema de resistencia sismica, célculo de
fuerza sismica, verificacion de derivas y listados del procesamiento de datos. Debe entregarse una
descripcidn de los principios bajo los cuales se realiza el disefio y los datos identificables tanto de
entrada de datos al procesador automatico como de salida, con sus correspondientes esquemas.

a. La memoria de célculo contendra como minimo: Descripcion del proyecto y del sistema
estructural empleado, codigos y reglamentos utilizados, cargas utilizadas en la modelacion,
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Vi,

analisis sismico y de viento, memorias del computador, memorias de célculos manuales,
indice de calculos.

Planos estructurales constructivos, los cuales deben contemplar las plantas con localizacion y
dimensiones de todos los elementos, los despieces y colocacién de refuerzos, traslapos, longitudes
de desarrollo, cortes y detalles especiales que se requieran para una facil interpretacion y ejecucion.
Dentro de los planos, se debera indicar las especificaciones de los materiales de construccion, los
procedimientos constructivos y toda la informacién que se considere relevante para la construccion y
supervisidn técnica estructural, grado de capacidad de disipacion de energia bajo el cual se disefid el
material estructural del sistema de resistencia sismica, las cargas vivas y de acabados supuestas en
los calculos y el grupo de uso al cual pertenece. Debera entregarse como minimo la siguiente
informacién:

a. Planos estructurales (cimentacion, entrepisos, despieces, etc.), Planos de disefio general (esc.
1:50, 1:75), Planos de detalles y despieces de elementos estructurales (1:20, 1:10, 1:5).

b. Planos dimensionales para formaleteria, indicando las cotas interiores; secciones estructurales,
planos de cimentacién con todos sus elementos componentes, ya sean zapatas, vigas de amarre,
contrapesos, losas, pilotes, caisson, columnas de estabilizacion, muros de contencién, rellenos
minimos recomendados y demas elementos.

c. Planos de losas de contrapiso, losas aéreas, segun nivel y contorno, con la indicacion del tipo,
localizacién y dimensiones de las vigas, viguetas, aligeramientos, etc.

d. Plano de columnas, mostrando el desarrollo de las mismas en toda su altura, con indicacion de
secciones por piso, ejes de caras fijas y variables, se incluyen en este grupo elementos verticales
como muros y pantallas estructurales.

e. Plano de elementos varios, se incluyen aquellos elementos que forman parte de la estructura
como son: tanques subterraneos y elevados, escaleras, vigas-canales, remates, riostras, detalles
de elementos no estructurales (muros divisorios, dinteles, antepechos, efc.), y todos aquellos
elementos estructurales que provengan de disefios técnicos tales como bases bombas y equipos,
cuartos técnicos, muros de contencion, cajas de inspeccion y pozos, etc.

f. Planos de refuerzo o de despiece, en estos indicara el tipo de refuerzo en acero segun su forma
(figuracion), desarrollo (longitud total), localizacién (en el elemento estructural), cantidad (de
unidades) y en general, las caracteristicas de las varillas o estribos de cada uno de los elementos
estructurales determinados en los planos descritos, con referencia a los cuales se elaboran
(cimentacion, columnas, losas, elementos varios). En estos planos se debe indicar claramente la
clase de acero a emplear segun su resistencia, y recubrimiento segun el tipo de exposicién y
localizacién del elemento estructural. .

g. Planos de disefio de las estructuras metalicas, dentro de los cuales se deben incluir plantas de
distribucién de los elementos principales, secundarios, contravientos, tensores, efc., con su
respectiva identificacion; desarrollos en verdadera magnitud de las celosias de cubiertas o de
alma llena, mostrando los desarrollos a ejes que permitan una adecuada construccion de las
mismas, detalles e indicaciones principales de conexiones, anclajes, detalles de union, secciones
transversales, elementos que componen las fachadas con indicacion clara de cuales de ellas son
estructurales y forman parte del sistema principal de resistencia a fuera sismicas o de viento.

Cuadro resumen de cantidades de obra.

Lista de hierros y figuracion para elementos de concreto y despiece de elementos, si aplica.

Especificaciones generales y particulares de cada una de las actividades resultante de los estudios y

disefios para la ejecucion del proyecto.

Especificaciones de materiales, detalles y procedimientos constructivos.
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Dentro de estas especificaciones se deben incluir como minimo los siguientes: Materiales,

Formaletas, aligeramientos, concreto, estructuras metalicas, conexiones, ensayos a realizar a los

diferentes materiales e indicacion clara de si se deben realizar pruebas de carga en campo o

ensayos destructivos a los mismos.

a. Materiales: conjunto de especificaciones de fabricacién y normas sobre los ensayos para
comprobar la calidad de los materiales utilizados en la preparacion del concreto estructural
(concreto, acero, agregado, agua y aditivos).

b. Formaletas: normas relativas a la ejecucion, consistencia, elaboracion, manejo y proteccion de los
moldes, sobre los cuales ha de colocarse el concreto, asi mismo indicar los tiempos minimos
recomendados por el disefiador para los procesos de desencofrado segun el tipo de elemento
estructural.

c. Aligeramientos: Especificacién sobre el tipo, material, consistencia, estado de limpieza y
humedad de los elementos de relleno, integrales o recuperables, de las losas aligeradas.

d. Concreto: Aun cuando en condiciones normales las mezclas provienen de centrales que las
preparan y transportan para ser colocadas en la obra, la especificacion se refiere a los materiales
componentes en los puntos relativos a tipo de cemento a emplear, relacién agua cemento
maxima sugerida, a la comprobacion de la resistencia para que sea consistente con la del disefio,
tipo de resistencia a medir (compresién, flexién) segun la funcién del elemento estructural y al
manejo de las mezclas en obra ya sea para el control de la mezcla al llegar a obra (consistencia,
colocacién, compactacion , curado, proteccion contra la accién fisica y/o quimica de los agentes
externos, tiempos minimos para el retiro de formaletas y ensayos requeridos para efectuar los
controles a los diferentes materiales utilizados en la construccion). Se requiere se indiquen en los
planos las tolerancias admisibles de los diferentes elementos estructurales

vii.  Informe con recomendaciones para disefio y construccién con elementos de madera de los
proyectos que lo requieran.
vii.  Incluir detalles constructivos especiales y que sean de importancia para un adecuado

comportamiento de la estructura. Como resultado entregara las correspondientes cartillas de
despiece para todos los elementos estructurales.

ix.  El consultor debera entregar las correspondientes cantidades de obra de los elementos
estructurales, con sus memorias, es decir, cartillas de refuerzo, cantidades de concreto
discriminadas por niveles y elementos estructurales, acero estructural, etc., presupuesto incluido
andlisis de precios unitarios y especificaciones técnicas de la construccion que deberan contener las
condiciones y requisitos de caracter técnico que debe cumplir la estructura, asi como los materiales,
elementos y procedimientos utilizados en su ejecucién; para efectos del control técnico de la
construccion y para verificar la calidad de la obra, Normas técnicas de disefio y construccion
aplicables.

x.  Carta de responsabilidad del Disefiador con copia de la matricula profesional del calculista
responsable.

En el caso que aplique se debera realizar ademas, un Estudio de Vulnerabilidad Sismica

Se deberan corroborar las condiciones de las edificaciones existentes mediante un estudio y anélisis de
vulnerabilidad sismica, que debera estar acompafiada de un estudio de la relacién costo — beneficio que
viabilice la ejecucion de las obras correspondientes al proyecto, ya sea para reforzar total o parcialmente las
estructuras y adecuar la planta fisica para el cumplimiento de estandares o ya sea para definir su restitucion
total o parcial, cuando las condiciones de la edificacion asi lo ameriten.
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Debe cumplir con todas las exigencias inscritas en el capitulo A.10 de la Norma Colombiana de
Construcciones Sismo Resistentes NSR 10 y en este sentido, se debe realizar el respectivo analisis, de
acuerdo con el capitulo A.10.8.1:

a. Determinacion de los indices de sobreesfuerzos individual de todos los elementos estructurales y la
capacidad de resistirlos.

b. Formulacion de una hipdtesis de secuencia de falla de la edificacién con base en la linea de menor
resistencia, identificando la incidencia de falla progresiva de los elementos, iniciando con aquellos
con un mayor indice de sobreesfuerzo.

c. Definicién de un indice de sobreesfuerzo general de la edificacion, definido con base en los
resultados.

d. Obtencion de un indice de flexibilidad general de la edificacion, definido con base en el
procedimiento definido en el numeral A.10.3.3.5 de la NSR 10.

e. Para realizar lo anterior, la informacién preliminar como en la evaluacion de la estructura existente,
ademas de una memoria justificativa de calculos, en la cual deben quedar claramente consignados
los aspectos especificados en el numeral A.10.1.5 de la NSR 10.

f. Si no es procedente el reforzamiento, se solicita un informe técnico, indicando los coeficientes de
calidad estado de la estructura indicados en el titulo A.10 de la NSR 10, todo lo anterior acompafiado
con un registro fotografico de la misma, indicando las falencias y situaciones de riesgo que presente
la edificacién y de los apiques realizados a la cimentacién. Este documento debe ser la justificacién
técnica para cualquier demolicion, en caso de ser sugerida.

g. Para las edificaciones construidas sin licencia de construccion debe presentarse un informe de
vulnerabilidad sismica acompafiado del levantamiento estructural, ensayos de materiales y todo lo
estipulado en el titulo A.10 de la NSR 10

Si lo mas conveniente es la restitucion del edificio, en el analisis de vulnerabilidad se deben presentar, tres
ensayos de nucleo de concreto por cada bloque y una relacion costo beneficio que justifique la intervencion.

Todo lo anterior se desarrollara de conformidad con lo indicado en el anexo técnico (Recomendaciones
Minimas), el cual forma parte del presente documento.

Nota: FINDETER entregara un disefio estructural, el cual debe ser revisado y avalado por el especialista,
garantizando su integralidad con cada uno de los productos definitivos de la etapa 1 y cumpliendo la
normatividad vigente y lo requerido por FINDETER, previo aval de la Interventoria. En caso de avalar disefio
inicial, debera Unicamente presentar su concepto técnico.

6. Disefo Hidrosanitario, Red Contra Incendios y Gas.

El disefio comprende las redes de acueducto y alcantarillado, redes hidrosanitarias, de drenaje superficial y
subterraneo, equipos y demas sistemas hidraulicos necesarios para el 6ptimo suministro de agua potable, la
evacuacion y disposicion final de aguas negras y aguas lluvias (tuberias, bombas, accesorios, sifones, rejillas,
etc.) Debe cumplir las determinaciones previas realizadas por la Interventoria de Disefios en cada una de las
entregas parciales y en la definitiva.

Se debe ejecutar o ajustar el proyecto de acuerdo con las normas exigidas por la Empresa de Acueducto
competente, NSR 10 y gas natural y en lo posible que todos los desaglies (AN y ALL) funcionen por
gravedad. Se deben entregar memorias de célculo, especificaciones técnicas y los planos de plantas de los
disefios hidraulicos, sanitarios, aguas lluvias, gas y red contra incendios cumpliendo todas las normas
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vigentes, ademas de los planos de detalles, cortes, diagramas verticales, planos isométricos y equipos
hidroneumaticos si son necesarios.

Todos los puntos de conexion y desagiies deben corresponder a los establecidos en los planos aprobados de
la Empresa Prestadora del Servicio. (Debera tener en cuenta entre los parametros exigidos por la Empresa
Prestadora del Servicio en relaciéon con las Cartas de Compromisos Especiales, Pdlizas y Costos de
Interventoria asociados). En todos los casos sera responsabilidad del Contratista adelantar las consultas
previas con las Empresas prestadoras de servicios publicos para garantizar la aprobacion de los proyectos,
incluido el trdmite de preliminares, si son necesarias. El Contratista debera entregar los proyectos de conexion
domiciliaria debidamente aprobados por la Empresa de Servicios Publicos correspondiente, entregando a
FINDETER con copia a la Interventoria, la respectiva disponibilidad de servicio y memorias de calculo
incluyendo copias de la matricula profesional y cédula de ciudadania del profesional responsable.

Se debe contemplar ampliacion de diametro de la acometida, revisar la existencia del tanque de reserva de
Agua Potable y Aguas Lluvias, realizar el levantamiento de las redes existentes de aguas lluvias y aguas
negras y evaluar si se mantienen, si se aumenta la acometida, en tal caso se debe modelar hidraulicamente la
nueva descarga y si se requiere modificar las redes. Igualmente proponer sistemas de aprovechamiento de
las aguas lluvias.

El disefio de la red contra incendios, debera cumplir con la NSR-10.

El disefio de las redes de gas natural, debera ser proyectado de manera independiente para cocina y
comedor escolar, implementando medidores separados.

Como minimo se debe entregar la siguiente informacion:

Planta general de localizacidon de redes, indicando cotas, diametros, longitudes, pendientes de las
tuberias, notas, detalles de acuerdo a exigencias aplicables, equipos y accesorios, especificacion de
materiales, etc.

i.  Plantas generales de redes e instalaciones existentes si las hubiese.

iii. Isométrico de redes donde se aprecie claramente los recorridos, dimensiones y accesorios,
indicandose claramente los tramos y flujos.

iv.  Memorias de verificacion, estudio y calculo de disefio, incluyendo las tablas y pardmetros utilizados,
en original y dos copias, debidamente empastadas, indicando los criterios, normas y metodologia
seguida, debidamente firmadas con copia de la tarjeta profesional del responsable.

v.  Se deberan entregar cuadros de cantidades de obra.

vi. Indicar las especificaciones de materiales, equipos requeridos y procedimientos constructivos.
vii.  Especificaciones generales y particulares de cada una de las actividades resultante de los estudios y
disefios para la ejecucion del proyecto.
viii.  Carta de aprobacion de las empresas prestadoras de servicios publicos que correspondan.

iX. Planos de Suministro de agua potable, redes sanitarias, aguas lluvias, red contraincendio, gas, aire,
vapor, esquemas verticales, detalles, cortes, e isométricos.
x.  Tanques, plantas de tratamiento y solucidon de sistemas de vertimiento y tratamiento de aguas

residuales.
xi.  Detalles constructivos.
Xii. ~ Memorias de célculo.
xii.  Especificaciones técnicas de construccion y de materiales.

xiv.  Andlisis de precios unitarios.
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XV.

XVi.
XVii.
XVii.

XiX.

XX.
XXi.
XXil.
XXii.
XXiV.
XXV.
XXVi.
XXVii.
XXViii.
XXiX.
XXX.

XXXi.
XXXii.
XXXiii.
XXXIV.
XXXV.

XXXVi.

XXXVii.

XXXViii.
XXXiX.

Cantidades de obra.

Presupuesto detallado.

Normas técnicas de disefio y construccion aplicables

Las memorias deberan ajustarse a las normas RAS y al cddigo colombiano de fontaneria y
contendran como minimo lo siguiente: Descripcién del proyecto, codigos y reglamentos empleados
en el disefio, relacién de calculos individuales y generales del proyecto, dentro de los que se
incluyen: acometida, tanques de abastecimiento, bombas, redes de suministro, y de evacuacion,
unidades sanitarias, presiones de los sistemas hidroneumaticos, perdidas, caudales, didmetros
requeridos, diagramas isométricos, etc.

Los planos se elaboraran con base en el proyecto arquitecténico y conciliado con el proyecto
estructural para validar que no existen afectaciones a la estructura, el proyecto se amarrard
adecuadamente a los ejes del proyecto.

Andlisis del trazado general de la red de aguas negras y aguas lluvias.

Calculo de aportes y areas aferentes.

Calculo y disefio de colectores.

Determinacion de perfiles y definicién de rasantes.

Detalles de pozos, cruce de tuberias, cimentacion para tuberias y detalles tipicos de tuberias.
Localizacion y cuantificacion de sumideros de aguas lluvias.

Revision del disefio con el coordinador del proyecto y con arquitectura.

Calculo de caudales requeridos.

Trazado de la red de distribucion.

Dimensionamiento de tuberias.

Plantas debidamente aprobadas, firmadas y selladas por la EAAB indicando cotas, didmetros,
longitudes y pendientes de las tuberias, notas y detalles de acuerdo a exigencias de la Empresa de
Acueducto y Alcantarillado de Bogota.

Memorias de célculo del alcantarillado de aguas negras.

Memorias de célculo del alcantarillado de aguas lluvias.

Memorias de calculo de la red de acueducto.

Detalle de las instalaciones dentro del cuarto bombas y tanque de agua potable.

Las especificaciones deberan determinar las caracteristicas de los materiales, elementos y equipos,
que conforman todas las redes del proyecto, tanto a nivel de urbanismo como de los edificios. Se
incluyen, especificaciones para tanques, tuberias, aparatos y accesorios, valvulas, juntas de
expansion, cdmaras de aire, bombas, gabinetes de incendio, equipo hidroneumatico, medidores, etc.
La especificacion debe dar indicaciones respecto a la ejecucién de los trabajos (roscado, suspension
y fijacidn, recubrimiento, empalmes, cruces, sellamiento de uniones, otros), Comprobaciones
(inspecciones, pruebas de aire/humo, pruebas de presion, pruebas de agua, pendientes, etc.), Forma
de medida y pago, recomendaciones de mantenimiento (manual de mantenimiento).

Red contraincendio: Las memorias deberan ajustarse a las normas aplicables: Descripcion del
proyecto, codigos y reglamentos empleados en el disefio, relacion de calculos individuales y
generales del proyecto, dentro de los que se incluyen: acometida, tanques de abastecimiento,
bombas, materiales de las redes, presiones de los sistemas hidroneumaticos, perdidas, caudales,
sistemas de prueba, didmetros requeridos para la red, diagramas isométricos tanto de la red general
como de la caseta de bombas, etc.

Los planos se elaboraran con base en el proyecto de urbanismo y el arquitectonico y conciliado con
el proyecto estructural para validar que no existen afectaciones a la estructura, el proyecto se
amarrara adecuadamente a los ejes del proyecto.

Andlisis del trazado general de la red contra incendio.

Determinacién y adopcion de los parametros de disefio exigidos por la entidad correspondiente.
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xl.  Determinacién de perfiles y definicién de rasantes.

xli. — Detalles de cruce de tuberias, cimentacion para tuberias y detalles tipicos de tuberias.
xli. ~ Revision del disefio con el coordinador del proyecto y con arquitectura.
xli. ~ Memorias de calculo de la red contra incendio.

xliv.  Detalle de las instalaciones dentro del cuarto bombas y tanque de red contra incendio, documento
con especificacion de pruebas al sistema y mantenimiento al mismo

Lo anterior se desarrollara de conformidad con lo indicado en el anexo técnico (Recomendaciones Minimas
de Construccidn), el cual forma parte del presente documento.

Nota: FINDETER entregara un disefio hidrosanitario, el cual debe ser revisado y avalado por el especialista,
garantizando su integralidad con cada uno de los productos definitivos de la etapa 1 y cumpliendo la
normatividad vigente y lo requerido por FINDETER, previo aval de la interventoria. En caso de avalar disefio
inicial, debera Unicamente presentar su concepto técnico.

7. Diseno Eléctrico, Telefonico, Voz y Datos.

El Contratista debera realizar los estudios, disefios eléctricos, disefio de cableado estructurado para voz y
datos en cable UTP categoria 6 0 6A (si el costo no supera un 30%), sistema de TV y sonido, sistema de
iluminacion y de detalle, realizando el andlisis de las cargas necesarias para el funcionamiento de todo el
sistema, de manera que se satisfagan las exigencias de la norma RETIE y regulaciones establecidas del
sistema por la empresa local prestadora del servicio, de la norma del RETILAP: REGLAMENTO TECNICO DE
ILUMINACION Y ALUMBRADO, Resolucion No. 181331 de agosto 6 de 2009, mediante la cual se adopta el
RETILAP que entraria en vigencia el 20 de febrero de 2010. Mediante la Resolucion 180265 del 19 de febrero
de 2010 se aplazo la entrada en vigencia del reglamento hasta el 1° de abril de 2010 y demas normativa
vigente aplicable.

EL CONTRATISTA debera obtener de la EMPRESA DE ENERGIA de la zona en la que se desarrollaran los
proyectos y de la respectiva empresa de teléfonos, las condiciones de servicio (Factibilidad), previo al inicio
del disefio eléctrico y posteriormente deberd entregar el disefio del proyecto de conexidén domiciliaria
aprobado ante la empresa de servicios publicos: serie 3 o lo que se defina de acuerdo a la factibilidad del
servicio. Adicionalmente, debera tramitar ante la empresa prestadora del servicio la aprobacion de los
proyectos. El costo de los derechos seré cancelado por FINDETER.

Este disefio se debe ejecutar o ajustar cumpliendo las normas establecidas por la EMPRESA DE ENERGIA y
la respectiva empresa de teléfonos. Debe contener planos de disefio de instalaciones eléctricas, iluminacién
con sus respectivos circuitos, diagramas unifilares, disefio de apantallamiento atmosférico, tableros de
circuitos, tablero general, subestacién eléctrica, sonido, voz y datos. Se deben entregar las memorias de
calculo, especificaciones técnicas y la Preliminar de energia, expedida por EMPRESA DE ENERGIA,
debidamente aprobada. El disefiador eléctrico debera entregar toda la informacién y hacer las correcciones
necesarias durante el tramite de aprobacién del servicio de energia. En todos los casos sera responsabilidad
del Contratista adelantar las consultas previas con las Empresas de Servicios Publicos para garantizar la
aprobacién de los proyectos por la empresa correspondiente

Se deberan entregar los planos de los diversos sistemas eléctricos y afines: iluminacion, fuerza,

comunicaciones, CCTV, plantas de localizacién, acometidas, canalizaciones, para redes eléctricas y de
comunicaciones, circuitos (alumbrado, fuerza, tomas, comunicacion, sistemas de tierra y apantallamiento)
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Detalles de locales y equipos, subestacion, tableros, cajas, canalizaciones, ductos, mallas de tierra,
pararrayos, y en general de aquellas partes o elementos que no se visualicen en las plantas y cortes.

El proponente debera disefiar la infraestructura fisica para la instalacién de las redes de comunicaciones (voz
y datos en fibra optica) y de seguridad y vigilancia que utilizaran otros proveedores. Las especificaciones
deben incluir la indicacién de materiales, elementos y equipo necesarios para un adecuado funcionamiento de
la red, se incluyen especificaciones para tuberias, alambres y cables, accesorios y aparatos, cajas de salida,
toma corrientes y especiales, apagadores, interruptores automaticos, contactores de alumbrado, cajas de
distribucién de comunicaciones, tableros especiales, corta circuitos de alta tensidn, pararrayos, sistemas a
tierra, subestaciones, transformadores, planta de emergencia

F1) El Contratista debe prever para la red eléctrica:

V.
Vi,
Vi,
viii.
iX.
X.

Planos de disefio de fuerza e iluminacion con los respectivos circuitos.

Diagramas unifilares, tableros de circuitos, Tablero general, subestacion eléctrica, red de sonido,
sistemas de control de activos y de acceso.

Memorias de célculo. La memoria contendra entre otros lo siguiente: descripcidén del proyecto,
codigos que aplican, indice de los célculos realizados, indice de calculos y planos, dentro de los
cuales se incluyan acometida principal (planos debidamente aprobados, firmados y sellados por
CODENSA), acometidas parciales, tablero general, tableros parciales, circuitos de fuerza y
alumbrado, planta de emergencia, esquemas verticales, detalles, diagramas unifilares y cuadro de
cargas eléctricas.

Se deben revisar las cuentas existentes y unificar la acometida. Para la ampliacion de la carga, se
debe contemplar una subestacién, esto debe quedar previsto en los planos aprobados por la
Curaduria.

El disefio puede incluir planta eléctrica de emergencia segun se requiera.

Especificaciones técnicas de instalaciones eléctricas.

Anélisis de precios unitarios.

Cantidades de obra.

Presupuesto detallado de obra.

Normas técnicas de disefio y construccion aplicables

F2) Asi mismo el Contratista debe prever para la red de voz y datos:

Vi,
vii.

viii.

Contemplar rutas y canalizaciones para la llegada de la fibra dptica del proveedor del enlace de
internet hasta el cuarto técnico o centro de cableado principal.

Intercomunicar los diferentes cuartos técnicos o centros de cableado ya sea en cableado
estructurado o en fibra dptica manteniendo la topologia estrella.

Los switch deben ser previstos con puertos Giga capa 2, QoS, soporte IPv6, Administrable (web,
CLI, protocolo SNMP), apilamiento virtual y tipo rack.

La bandeja portacable debe ser doble via y que permita crecimiento de un 40 por ciento.

Las canalizaciones tipo bandeja que se ubican en corredores de menos de 2 metros deben ser
protegidas con tapa.

En el area administrativa deben contemplar punto de datos y toma regulada por puesto de trabajo.
En los salones se debe contemplar un punto de datos para el docente y un punto de datos para el
tablero inteligente.

Cada dos salones ubicar un punto de red adicional, con el fin de poder ubicar un Access Point.
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ix.  Se recomienda dejar un punto de datos y una toma regulada en el comedor, en la ventanilla donde
se entrega el alimento a los alumnos. (no dentro de la cocina), si la distancia supera los 100 metros
contemplar un punto de red para un Access Point que de cubrimiento a esta area.

x.  Desde el disefio se debe especificar la ubicacion y el tipo de ducteria a instalar, aclarando el tipo de
mobiliario a utilizar y contemplando el kit de canaleta para la red de datos y red regulada (zécalo),
siguiendo las indicaciones de Dotaciones Escolares sobre el mobiliario a utilizar y de la ubicacion
estratégica del mismo. (no se deben contemplar tomas al piso)

xi.  Encaso que el CDI cuente con programas de informacion, se debe contemplar la sala de informatica
donde se desarrollen estos programas, con cableado estructurado para la red LAN.

Lo anterior se desarrollara de conformidad con lo indicado en el anexo técnico Recomendaciones Minimas de
Construccidn, el cual forma parte del presente documento.

Nota: FINDETER entregard un disefio eléctrico, el cual debe ser revisado y avalado por el especialista,
garantizando su integralidad con cada uno de los productos definitivos de la etapa 1 y cumpliendo la
normatividad vigente y lo requerido por FINDETER, previo aval de la interventoria. En caso de avalar disefio
inicial, debera Unicamente presentar su concepto técnico.

8. Propuesta de tecnologia de sostenibilidad para ahorro y aprovechamiento de energia

El contratista debera entregar una propuesta tecnoldgica de uso de equipos de ahorro de energia, que se
integre de manera adecuada con el proyecto y el entorno, para lo cual debera presentar:

e Esquema de disefio de la propuesta integrada al disefio final.

o Costos de la integracién de esta propuesta al disefio final, con su respectivo analisis de precios
y cotizaciones que incluyan transporte, instalacion y demas factores necesarios para la puesta
en funcionamiento del sistema.

e Cuadro comparativo que indique el ahorro de energia que se generaria con la utilizacion de la
tecnologia en comparacién con el sistema convencional.

e Cronograma que indique los tiempos que se requieren desde la aprobacion de la actividad hasta
su puesta en funcionamiento, teniendo en cuenta el desplazamiento al sitio de ejecucién del
proyecto.

o Especificaciones y costos de mantenimiento de la tecnologia propuesta.

e Presentar sistema de medicién una vez instalado la tecnologia de sostenibilidad para ahorro y
aprovechamiento de energia, el cual debe comprender un sistema de facil manipulacién por
parte del operador o quien determine el municipio.

Esta propuesta debe ser presentada a FINDETER quien decidira si su ejecucion sera incluida o no en la etapa
I, para lo cual se incluye en el valor de la etapa de obra un rubro reembolsable en caso de aprobar su
ejecucion.

9. Propuesta de tecnologia de sostenibilidad para ahorro y aprovechamiento de agua

El contratista deberd entregar una propuesta tecnoldgica de uso de equipos de ahorro de agua, que se integre
de manera adecuada con el proyecto y el entorno, para lo cual debera presentar:

e Esquema de disefio de la propuesta integrada al disefio final.
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o Costos de la integracion de esta propuesta al disefio final, con su respectivo analisis de precios
y cotizaciones que incluyan transporte, instalacion y demas factores necesarios para la puesta
en funcionamiento del sistema.

e Cuadro comparativo que indique el ahorro de agua que se generaria con la utilizacion de la
tecnologia en comparacién con el sistema convencional.

¢ Cronograma que indique los tiempos que se requieren desde la aprobacion de la actividad hasta
su puesta en funcionamiento, teniendo en cuenta el desplazamiento al sitio de ejecucion del
proyecto.

o Especificaciones y costos de mantenimiento de la tecnologia propuesta.

e Presentar sistema de medicion una vez instalado la tecnologia de sostenibilidad para ahorro y
aprovechamiento de agua, el cual debe comprender un sistema de facil manipulacion por parte
del operador o quien determine el municipio.

Esta propuesta debe ser presentada a FINDETER quien decidira si su ejecucion sera incluida o no en la etapa
Il, para lo cual se incluye en el valor de la etapa de obra un rubro reembolsable en caso de aprobar su
ejecucion.

10. Propuesta de tecnologia de sostenibilidad para manejo de aguas residuales

El contratista deberd entregar una propuesta tecnoldgica para el manejo de aguas residuales, mediante
equipos o intervenciones que se integren de manera adecuada con el proyecto y el entorno, para lo cual
debera presentar:

e Esquema de disefio de la propuesta integrada al disefio final.

o Costos de la integracién de esta propuesta al disefio final, con su respectivo anélisis de precios
y cotizaciones que incluyan transporte, instalacion y demas factores necesarios para la puesta
en funcionamiento del sistema.

¢ Cronograma que indique los tiempos que se requieren desde la aprobacion de la actividad hasta
su puesta en funcionamiento, teniendo en cuenta el desplazamiento al sitio de ejecucién del
proyecto.

o Especificaciones y costos de mantenimiento de la tecnologia propuesta.

e Presentar sistema de medicidn una vez instalado la tecnologia de sostenibilidad para aguas
residuales, el cual debe comprender un sistema de facil manipulacion por parte del operador o
quien determine el municipio.

Esta propuesta debe ser presentada a FINDETER quien decidira si su ejecucion sera incluida o no en la etapa
I, para lo cual se incluye en el valor de la etapa de obra un rubro reembolsable en caso de aprobar su
ejecucion.

11. Propuesta de tecnologia de sostenibilidad para manejo integral de residuos sélidos (Basuras)
El contratista debera entregar una propuesta tecnologica para el manejo integral de residuos solidos o
basuras, mediante equipos o intervenciones que se integren de manera adecuada con el proyecto y el

entorno, para lo cual debera presentar:

e Esquema de disefio de la propuesta integrada al disefio final.
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o Costos de la integracion de esta propuesta al disefio final, con su respectivo analisis de precios
y cotizaciones que incluyan transporte, instalacion y demas factores necesarios para la puesta
en funcionamiento del sistema.

e Cronograma que indique los tiempos que se requieren desde la aprobacion de la actividad hasta
su puesta en funcionamiento, teniendo en cuenta el desplazamiento al sitio de ejecucién del
proyecto.

o Especificaciones y costos de mantenimiento de la tecnologia propuesta.

Esta propuesta debe ser presentada a FINDETER quien decidira si su ejecucion sera incluida o no en la etapa
Il, para lo cual se incluye en el valor de la etapa de obra un rubro reembolsable en caso de aprobar su
ejecucion.

12. Presupuesto, Programacion, Cantidades de Obra, Especificaciones de Construccion y
Anadlisis de Precios Unitarios.

El Contratista deberd entregar las cantidades de obra definitivas y las especificaciones generales y
particulares de construccion.

El CONTRATISTA debera realizar el presupuesto detallado de obra DE REFERENCIA PARA LA ENTIDAD
CONTRATANTE, bajo las siguientes consideraciones:

El presupuesto y las cantidades de obra, para cada uno de los proyectos, deberan contener en forma clara y
detallada todas y cada una de las actividades necesarias para ejecutar la construccién, cimentacin,
estructura, obra negra, obra gris, acabados, instalaciones eléctricas, telefonicas y de sonido, instalaciones
hidrosanitarias y de gas, red contraincendios, equipos especiales, etc. Se deben entregar los andlisis de
precios unitarios indicativos de todas las actividades del presupuesto, el listado de insumos basicos, al igual
que todas las especificaciones de construccion, las cuales deben contener en forma clara la descripcion de la
actividad, los materiales necesarios y la unidad de medida. Estas especificaciones deben coincidir con las
especificaciones generales de construccion entregadas por FINDETER al contratista y en caso de ser
necesaria alguna especificacién adicional, ésta se debe ajustar siguiendo la metodologia de FINDETER, de
tal manera que pueda ser incorporada a las Especificaciones Generales. El presupuesto de obra entregado
debe estar ordenado de acuerdo con las especificaciones de construccion y las cantidades de obra deberan
estar acompafadas de sus memorias, la programacién de obra definiendo los tiempos de duracién vy
secuencia de tiempos asociados a cada una de las diferentes actividades del presupuesto; regulando las
etapas de construccion, determinando los tiempos tedricos de obra; se debe entregar en un diagrama de
Gantt y LPU o PERT, que muestre la ruta critica, fecha de iniciaciones primeras y uUltimas, fechas de
finalizacion primeras y ultimas y holgura de cada actividad; expresada en dias calendario, Programa de
inversion mensual en Microsoft Project, las memorias de rendimientos de obra, numero de cuadrillas por
actividad y programacién de equipos a utilizar. Se debe entregar un flujo de caja semanal sobre obra
ejecutada incluyendo el valor del A.l.U.

Esto requiere del conocimiento detallado de los disefios de los proyectos, pues implica contar con dos
insumos fundamentales que son las especificaciones técnicas (generales y particulares) y las cantidades de
obra. La definicion de los valores unitarios de las actividades que conforman el presupuesto, se realizara
mediante la metodologia para calcular el costo de actividades de obra, conocida como “Anélisis de Precios
Unitarios” -APU- y el otro es un estudio de precios de mercado mediante la solicitud de cotizaciones, este
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Ultimo se utiliza exclusivamente para la estimacion de costos de muebles, herramientas y equipos, las
cotizaciones se deben solicitar a fabricantes especializados y reconocidos en el mercado.

Nota: En ningun caso se considerara el presupuesto y los andlisis de precios unitarios, presentados por el
contratista, como contractuales dado que la modalidad de contratacion es precio global fijo, estos productos
son de caracter indicativo.

Las especificaciones deberan cumplir los requerimientos exigidos por FINDETER y una vez aprobadas no
podran modificarse sin justificacion y nueva aprobacion por parte de la interventoria y FINDETER.

El Contratista debera presentar una cartilla de especificaciones técnicas de construccién de todo el proyecto
que incluya las especificaciones técnicas para cada item del presupuesto

El contratista debera tener en cuenta que la estructuracion del presupuesto se adelantaréd y en concordancia
con el proyecto técnico, debera tener en cuenta:

i.  La concordancia de los items de pago con las especificaciones generales y particulares del proyecto
y las referencias en planos.

i.  Launidad de medida debera estar de acuerdo a la especificacion correspondiente.

ii. Los precios de los materiales deben corresponder a valores en el sitio de colocacién incluyendo
todos los fletes e impuestos a que haya lugar.

iv.  Presupuesto detallado de obra DE REFERENCIA para la entidad Contratante.

v.  Presupuesto resumido por capitulos con su respectiva participacién porcentual en el total del
presupuesto.

vi.  Los precios de los materiales deben corresponder a valores en el sitio de colocacion incluyendo
todos los fletes.

vii. Estimar los costos unitarios de los items de obra, definiendo las caracteristicas de los materiales y
procesos constructivos necesarios.
viii.  El contratista debe evitar en lo posible que la unidad de medida sea Global. En caso de ser

necesaria la inclusién de una actividad a precio global, en la especificacion técnica deberéd incluirse
la descripcion detallada de la misma, y las consideraciones por las cuales se hace necesario
contemplarla de esta manera.
ix.  Memorias de cantidades de obra.
X.  Analisis de Precios Unitarios para cada item del presupuesto
xi.  Listado de Insumos y materiales basicos
xii. — Discriminacion de los costos indirectos

Lo anterior, se verd reflejado en el FORMATO DE PRESUPUESTO GENERAL DE OBRA, el cual servira
como base de seguimiento a la ejecucion de total de la etapa de obra, y deberé tener en cuenta lo siguiente

Lo anterior se desarrollara de conformidad con lo indicado en el anexo técnico (Recomendaciones Minimas),
el cual forma parte del presente documento.

13. Plan de manejo ambiental y Plan de Contingencia

De acuerdo con la localizacion del proyecto y la afectacién del medio ambiente, el CONTRATISTA debera
presentar el andlisis del Plan de Manejo Ambiental, ajustado éste a lo indicado en las normas, Interventor,
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para que la implementacion del documento producto de este andlisis sea de caracter obligatorio para el futuro
constructor. Lo anterior en caso de ser necesario.

Estudio de Sostenibilidad e Impacto Ambiental: Se debe realizar una fase de analisis de informacién existente
en el terreno en la que se recolecte la informacién necesaria para generar una linea de base de analisis de
influencia del proyecto sobre el entorno inmediato.

Manejo Silvicultural: Si en el disefio se considera sobreponer volimenes que afecten arboles existentes en
caso de tenerlos, es necesario llevar a cabo una posible fase de incorporacion del concepto técnico forestal
que cumpla con los requisitos para la obtencion de permiso de tala segun el Decreto Distrital 531 de 2010 en
la que se elabore un inventario forestal de acuerdo con las fichas técnicas No 1 y No 2, y que incluya la
Georeferenciacion de los individuos arbéreos, presentar un plan de manejo silvicultural en funcion del disefio
y construccion del colegio, efectuar el pago de evaluacion que autoliquide la SDA de acuerdo con la
RESOLUCION 5589 DE 2011 en su articulo 30 y aportar la documentacion del Ing. forestal que hace las
fichas técnicas en el que se formulen los modos de reposicién y tratamiento de arboles, el contratista esta
obligado a determinar si asi se requiere el nimero y especificacién de las especies que se afecten total o
parcialmente por la implantacion del proyecto y establecer en coordinacion con FINDETER la gestion
requerida para obtener todos los permisos y autorizaciones por parte de la Secretaria Distrital de Ambiente o
la CAR para la tala, poda, bloqueo y traslado o manejo de los individuos del arbolado urbano. Del mismo
modo el contratista esta obligado a realizar el disefio de sostenibilidad para el proyecto con la mayor eficiencia
bioclimatica posible, teniendo en cuenta la guia ambiental para el habitat escolar establecida por FINDETER.
Adicionalmente el Estudio de Sostenibilidad Ambiental, se debe circunscribir dentro de los parametros propios
del disefio sostenible, haciendo énfasis en el concepto de edificio verde, en concordancia con una propuesta
bioclimatica y ambiental integral, siguiendo entre otras las siguientes pautas: 1) Relacién arménica con el
entorno. 2) Eleccidn de procesos y materiales de construccion con criterio medioambiental. 3) Bajo impacto de
la obras con el entorno. 4) Eficiencia energética. 5) Eficiencia hidrica y manejo del agua. 6) Manejo de
residuos. 7) Mantenimiento y conservacion. 8) Confort higrométrico. 9) Confort acustico. 10) Confort visual.
11) Confort olfativo. 12) Condiciones sanitarias. 13) Calidad del aire. 14) Calidad del agua, de acuerdo con la
GAHE (Guia ambiental de habitat escolar), para construcciones escolares. 15) Inventario Ambiental. Estos
estudios incluyen el analisis costo beneficio, que permita evaluar la condicion de viabilidad técnica y
econdmica de cada propuesta.

Para el plan de contingencia el Contratista, conjuntamente con la Entidad Territorial, deberd entregar a
FINDETER el plan de actividades a desarrollar para seguir prestando el servicio de educacién durante el
trascurso de la obra, para la evaluacién y aprobacion por parte de los Directivos Docentes, para lo cual
debera identificar una cualquiera de las siguientes alternativas, o proponer otra que a su juicio estime
pertinente.

A. ARRENDAMIENTO

B. EN EL MISMO PREDIO CON LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE
C. AULAS PREFABRICADAS EN EL MISMO PREDIO

D. AULAS PREFABRICADAS EN OTRO PREDIO

Las alternativas propuestas por el contratista deberan incluir una estimacion de los costos asociados durante
la ejecucidn de la obra hasta su entrega. Los costos de la implementacion del Plan de Contingencia estaran a
cargo del CONTRATISTA cuando, por causas imputables al CONTRATISTA y avaladas por la interventoria,
se presenten retrasos en la ejecucion de la obra que impidan su entrega en el tiempo previsto.
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14. Gestion con Empresas de Servicios Publicos.

El Contratista debera entregar, dentro del plazo definido, todos los ajustes a los estudios técnicos y a los
disefios, aprobados por la INTERVENTORIA, y demas entidades competentes. Para este efecto debera
programar sus reuniones con representantes de esas empresas, de tal manera que se cumplan totalmente
estos requisitos de aprobacién dentro del plazo estipulado en el Contrato.

El Contratista debera radicar ante las empresas de servicios publicos, los disefios que requieran aprobacion
de éstas. De acuerdo con el alcance de los estudios y disefios, el Contratista es responsable del seguimiento
de los disefios que se radiquen en cada una de las empresas de servicios publicos, hasta obtener su
aprobacion.

La INTERVENTORIA del contrato presentara por escrito sus observaciones, a la informacién y
documentacion que le entregue EL CONTRATISTA. De igual forma, EL CONTRATISTA debera realizar las
correcciones y ajustes solicitados por la Interventoria y/o la entidad, y/o las empresas de servicios publicos
dentro de los cinco (5) dias calendario siguientes a la fecha de la solicitud. Estos términos deberdn ser
considerados por el Contratista en su programacion, y no lo exoneran de cumplir con la entrega de los
estudios y disefios, debidamente revisados y aprobados por la Interventoria o la entidad, dentro del plazo de
ejecucion del Contrato

15. Plan de Gestion Social.

El Contratista debera garantizar la implementacion de un plan de Gestion Social durante toda la ejecucion del
proyecto desde la etapa 1 de revisidon ajustes y complementacion de disefios, la etapa 2 ejecucion del
proyecto, hasta la entrega de las obras a la comunidad y el Municipio, con el fin de llevar a cabo un analisis
social de la ejecucién de la obra con el entorno y su impacto en el mismo.

Adicionalmente con el fin de involucrar a la comunidad beneficiada al desarrollo del Proyecto, se llevaran a
cabo reuniones informativas antes, durante y al finalizar el Proyecto.

16. Balance de areas

En desarrollo de la ejecucién de los disefios se debe realizar y presentar Balance General de Areas para
mantener el equilibrio presupuestal acorde con el valor contratado.

1.21.1.3. Edicion de informes

De acuerdo con los entregables planteados en los estudios técnicos y los disefios integrales que se deben
adelantar para cada proyecto, EL CONTRATISTA debera hacer entrega a la interventoria del informe mensual
de avance de los trabajos, en donde se consignen las memorias y especificaciones técnicas de los paquetes
arquitectdnicos, estructurales, hidraulicos, eléctricos, geotecnia y demas consignados en esta metodologia.

Para la entrega de estos informes y demas paquetes técnicos, el consultor debera entregarlos bajo las
normas técnicas colombianas establecidas para tal efecto. Se deben cumplir entre ellas:

1.NTC 1456

2.NTC 5613
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Vi,
Vii.

viii.

Xi.

Xii.

3.NTC 4490
4. NTC 1594
5.NTC 1580
6. NTC 1687
7.NTC 1914
8. Demas normativa vigente y aplicable.

1.2.1.2. ETAPA 2:

Consiste en la CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) EN
EL MUNICIPIO DE TESALIA (HUILA), con base a la revision, ajuste y complementacion de estudios y
disefios producto de la Etapa 1.

Las obras y edificaciones que se ejecutaran en la Etapa 2 deberan ser completamente funcionales e
integrales, por lo cual el contratista, desde la etapa de revision, ajuste y complementacion de estudios y
disefios, debera contemplar la totalidad de las obras de ingenieria para su puesta en funcionamiento.

Con lo anterior se busca contar con un Centro de Desarrollo Infantil CDI, disefiado de acuerdo con los
estandares y las normativas establecidas por el Gobierno Nacional.

1.2.1.2.1. Normatividad Aplicable

Se enumera a continuacién parte de la normativa técnica aplicable que debe ser tenida en cuenta para la
ejecucion y desarrollo del Proyecto por parte del Contratista y objeto de seguimiento por parte de la
Interventoria:

Ley 388 de 1997 Ordenamiento Territorial.

Norma vigente con relacion al “Plan de ordenamiento Territorial” previo a la radicacion del proyecto para
los tramites de obtencion de la licencias y/o permisos.

Ley 400 de 1997. Reglamento colombiano de Construcciones Sismo Resistentes

NSR-10 y sus decretos reglamentarios, complementarios y cualquier otra norma vigente que regule el
disefio y construccion sismo resistente en Colombia.

Ley 361 07/02/1997 congreso de Colombia integracion social de las personas con limitacion.
Accesibilidad al medio fisico y transporte. NTC. 4144, NTC. 4201, NTC. 4142, NTC. 4139, NTC. 4140,
NTC. 4141, NTC. 4143, NTC. 4145, NTC. 4349, NTC. 4904, NTC. 4960.

Ley 1618/13 - Disposiciones para Garantizar el Pleno Ejercicio de los Derechos de las Personas con
Discapacidad.

Legislacion de Seguridad Industrial Salud Ocupacional. Analisis y aplicacion de las normas de
Construccién y Adecuacion en Salud Ocupacional, segun Resolucién 2400 de 1979.

Normas INVIAS para rellenos granulares y especificaciones de pavimentos.

Transito (disposiciones vigentes para el impacto de tréfico, vehiculos y maquinaria de obra).

Normas de Salubridad (ley 09 de 1979, NTC 920-1 de 1997, NTC 1500 de 1979, NTC 1674 de 1981,
NTC 1700 de 1982).

Normas Ambientales Ley 373 de 1997 Uso eficiente y racional del agua, Decreto 1753 de 1994, GTC 24
de 1989

Decreto 1575 DE 2007 por el cual se establece el Sistema para la Proteccion y Control de la Calidad del
Agua para Consumo Humano.
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Xii.
Xiv.
XV.

XVi.
XVii.

Xviii.
XiX.

XX.
XXi.

XXil.
XXii.
XXiV.
XXV.
XXVi.
XXVii.

XXViii.
XXiX.

XXX.

XXXi.

XXXii.
XXXiil.

XXXV,
XXXV.
XXXVi.

XXXVii.
XXXViii.
XXXIX.
xl.

xli.

Andlisis y aplicacién de normas ambientales, gestion ambiental y manejo de residuos.

Reglamentacién de manejo ambiental y recursos hidricos. Legislacion ambiental Municipal y Nacional.
Emisiones atmosféricas, Decreto 948 05/06/1995 Min Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial
Establece normas de prevencion y control de la contaminacidn atmosférica y la proteccion de la calidad
del aire.

NFPA 101 Cédigo de Seguridad Humana

Resolucion 2413 22/05/1979 Min. De Trabajo y seguridad social. Establece el Reglamento de Higiene y
seguridad en la construccion.

Resolucion 1409 de julio 23 de 2012, reglamento de seguridad de trabajo en alturas

Resolucion 627 07/04/2006 Ministerio de Medio Ambiente por la cual se establece la norma nacional de
emision de ruido y ruido ambiental.

Normas NFPA-NEC y Cédigo Nacional de Incendios.

Reglamento técnico del sector de agua potable y saneamiento basico, RAS- 2000 (Resolucién 1096 del
17 de noviembre de 2000, emanada del Ministerio de Desarrollo Econdmico de la Republica de
Colombia) y RESOLUCION 2320 DE 2009 por la cual se modifica parcialmente la Resolucién niimero
1096 de 2000 que adopta el Reglamento Técnico para el sector de Agua Potable y Saneamiento Basico
RAS

Cadigo colombiano de fontaneria NTC-1500.

NORMAS AISC, AISI.

NFPA 13 Norma para sistemas de sprinklers, cuando haya lugar.

NFPA 14 Norma para Sistemas de columnas de agua y gabinetes contra incendio.

NFPA 20 Norma para bombas centrifugadas contra incendios.

NFPA 72 Cédigo para sistemas de alarma contra incendio.

Codigo para suministro y distribucion de agua para extincion de incendios en edificaciones, NTC-1669.
Normativas ASHRAE referentes a eficiencia energética (90.1) y confort térmico (62.1).

Codigo Eléctrico Nacional, norma ICONTEC 2050.

Reglamento técnico vigente de instalaciones eléctricas Resolucion No. 18 0398 de 7 de abril de 2004
expedida por el Ministerio de Minas y Energia (RETIE).

Las normas vigentes de la empresa de energia encargada del suministro y control de la energia.
Reglamento técnico de instalaciones eléctricas, RETIE y NTC 2050, Reglamento Técnico de lluminacién
y Alumbrado Publico RETILAP

Normas de las empresas locales de servicios publicos o con las que se proveera los servicios.
Legislacion de trénsito vehicular y peatonal

Normatividad vigente a nivel nacional para la movilizacién de maquinaria y equipo pesado expedido por la
entidad competente segun el tipo de obra, por la entidad competente.

Norma NTC 2505 y demas Normas Técnicas de Gas Natural S.A. Esp.

Recomendaciones NEHRP para evaluacion de edificaciones existentes (boletin técnico No. 46 de A.1.S.)
Estudio de micro zonificacion sismica del lugar donde se desarrollara el proyecto.

Demas normas aplicables para los diferentes aspectos del Proyecto de acuerdo a las particularidades del
disefio y construccion del mismo, determinadas por factores del entorno (localizacién del Proyecto) y su
regulacion especifica.

Las demés normas aplicables para el cumplimiento del objeto a contratar.

LOCALIZACION DEL PROYECTO

Tesalia es un municipio colombiano localizado al occidente del departamento del Huila, a 98 km de Neiva, por
via pavimentada.
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Al predio se puede acceder por la Carrera 5 que se encuentra pavimentada, o por la Calle 3. El predio donde
se construira el CDI limita al norte con la Calle 3 en 50 metros, al oriente con predio “plaza de ferias” en 50
metros, al sur con predio “proyectos sociales y culturales” en 50 metros y al occidente con la carrera 5 en 50
metros.

Figura 1. Localizacion Predio para la construccion del CDI

Ubicacion del Lote: El lote en el cual se desarrollara el proyecto corresponde al predio con matricula
inmobiliaria N° 204-38639 de propiedad del Municipio de Tesalia, con un area aproximada de 2500 m2,
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1.4. PRESUPUESTO ESTIMADO (PE)

El Presupuesto Estimado — PE Total para la ejecucién del proyecto es de DOS MIL CUATROCIENTOS
VEINTISEIS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO VEINTITRES PESOS
($2.426.639.123,00) M/CTE M/CTE, incluido el AlU, el valor del IVA sobre la utilidad, IVA, costos, gastos,
impuestos, tasas y demas contribuciones a que hubiere lugar.

El presupuesto para cada etapa es el siguiente:

DESCRIPCION VALOR TOTAL

ETAPA I: Revision, ajuste y complementacion a estudios y Disefios Ha$s;2 I;7s7u:113 gg
ETAPA II: Ejecucion de Obra. $I-|2a§st)% 12 suma e
TOTAL PRESUPUESTO ESTIMADO - PE (ETAPA | + ETAPA Il) Hasta la suma de

$2.426.639.123,00
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El valor del presupuesto incluye sueldos del personal utilizado para la realizacién del trabajo, afectados por el
factor multiplicador, gastos administrativos, costos directos (arriendo oficina principal, computadores,
muebles, papeleria, ploteo de planos, servicios publicos, copias, fotografias, desplazamiento aéreo,
desplazamiento terrestre, hospedaje, ensayos de laboratorio, entre otros costos directos), asi como el valor
del IVA'y demas tributos que se causen por el hecho de su celebracion, ejecucién y liquidacion, asi como los
gastos administrativos generados durante la ejecucion del mismo.

En la Etapa 1, el factor multiplicador se aplica Unicamente sobre los sueldos, incluyendo dominicales.

De igual manera incluye todas y cada una de las actividades que se requieran ejecutar con el fin de garantizar
la funcionalidad y operatividad de la infraestructura, como son adecuaciones de lote, rellenos, estructuras de
contencion, acometidas de servicios publicos, cerramientos, paisajismo, urbanismo y todas aquellas obras
que surjan dentro de la etapa del disefio dando cumplimiento a los requerimientos minimos contemplados en
los presentes Términos de Referencia y sus anexos.

Las dos etapas tendrén un presupuesto estimado, particular y diferenciado, en consideracion con lo dispuesto
en los presentes términos de referencia.

La propuesta econémica no podra ser inferior al valor minimo ni superior al valor maximo del presupuesto
estimado para la convocatoria, asi mismo, la propuesta de cada una de las etapas no podra ser inferior al
valor minimo ni superior al valor maximo del presupuesto establecido para la respectiva etapa.

1.4.1. El presupuesto estimado para el desarrollo de la Etapa | es de TREINTA Y SEIS MILLONES
TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS DIEZ PESOS ($36.377.410,00) M/CTE
incluido el valor del IVA, costos, gastos, impuestos, tasas y demas contribuciones a que hubiere
lugar.

1.4.2. El Presupuesto Estimado para la Etapa Il. EJECUCION DE OBRAS es de DOS MIL TRESCIENTOS
NOVENTA MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS TRECE PESOS
($2.390.261.713,00) M/CTE, incluido el AlU, el valor del IVA sobre la utilidad, costos, gastos,
impuestos, tasas y demas contribuciones a que hubiere lugar.
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Para la Etapa 2 el(los) proponente(s) para la oferta econdmica debera(n) diligenciar el Formato “Propuesta
Econdmica”, correspondiente al valor total ofrecido, y cada una de las casillas de este formato, teniendo como
referencia el presupuesto contenido en el Formato “Presupuesto Oficial” anexo 2 en el cual se detalla el
presupuesto oficial.

Para lo anterior se deberan tener en cuenta los valores de los siguientes porcentajes minimos y maximos, que
igualmente fueron ajustados por la Entidad y se aproximaron por exceso o defecto al peso:

DESCRIPCION Valor Minimo de la Etapa Valor Maximo de la Etapa
ETAPA [|: Revisidn, ajuste vy Hasta la suma de
complementacion a estudios y $ 32.739.669,00
Disefios $ 36.377.410,00

Hasta la suma de
$2.390.261.713,00,

Hasta la suma de
$2.426.639.123,00

ETAPA II: Ejecucion de Obra. $2.151.235.542,00

TOTAL PRESUPUESTO ESTIMADO

_ PE (Etapal+ Etapall) $2.183.975.211,00

Respecto a la Etapa 2 obra, a continuacién se muestran los valores correspondientes al valor minimo vy al
valor maximo a ofertar por el proponente para cada item del presupuesto oficial estimado:

iTEM

DESCRIPCION

Valor Minimo del
Item

Valor Maximo del
Item

Aulas, comedor y zona administrativa
(incluye redes eléctricas)

$1.135.112,00

$1.261.235,00

Zona de servicios: cocina, cuartos técnicos
y baterias sanitarias. (incluye redes
generales)

$1.958.985,00

$2.176.650,00

Circulaciones, rampas, escaleras y areas
de ingreso y salida, con cubierta. (incluye
estructura)

$406.045,00

$451.161,00

Zonas duras sin cubierta (Circulaciones
abiertas y parqueadero)

$ 381.329,00

$226.856,00

Zonas blandas (arborizacién y
empradizacién, incluye preparacion del
suelo, suministro e instalacion de juegos
infantiles incluyendo placa y acabados de

piso)

$122.116,00

$259.792,00

Cerramiento Perimetral (incluye
cimentacion)

$452.171,00

$502.412,00

COSTOS REEMBOLSABLES

Adicional al Presupuesto Estimado — PE Total enunciado anteriormente, se ha considerado un COSTO
REEMBOLSABLE para la Etapa 2 de SESENTA MILLONES DE PESOS ($60.000.000,00) M/CTE, incluido
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IVA, correspondiente a los costos que seran ejecutados por el contratista Unicamente si FINDETER aprueba
el desarrollo de las actividades producto de los entregables de la etapa 1 correspondientes a: Gastos
reembolsables para conexién de servicios publicos y Gastos reembolsables de implementacién de
tecnologias alternativas de aprovechamiento de agua y energia. En ningiin momento se considerardn como
obligacion para la CONTRATANTE.

Para tal efecto el costos reembolsables sera incluidos en el valor total del contrato que se suscriba como
resultado del presente proceso de seleccion.

Nota: EI monto del costo reembolsable no sera tenido en cuenta por el proponente en su oferta econémica

DETALLE DE LOS COSTOS REEMBOLSABLES DE LA ETAPA 2. EJECUCION DE OBRA
CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL
(CDI) EN EL MUNICIPIO DE TESALIA (HUILA)

‘ ; CANTIDA PRECIOS
ITEM DESCRIPCION UND D UNITARIOS VALOR TOTAL

c GASTOS REEMBOLSABLES 60.000.000,00

 |Gastos reembolsables para conexion | ,\n | 4100 | 10.000.000,00| 10.000.000,00
de servicios publicos

Gastos reembolsables de
implementacion de tecnologias de
sostenibilidad para ahorro y
aprovechamiento de energia y agua, y
manejo de aguas residuales y
residuos s6lidos.

UND 1,00 50.000.000,00 | 50.000.000,00

1.5.  IMPUESTOS

El proponente deberd considerar en su oferta todos los costos correspondientes a impuestos, tasas,
contribuciones 0 gravamenes que se causen con ocasion de la suscripcion, legalizacion, ejecucion y
liquidacion del contrato y demas a que haya lugar.

Adicionalmente tendra en cuenta, los costos de las polizas incluidas en el numeral GARANTIAS del presente
documento y todos los demas impuestos que se generen por la celebracidn de este contrato

1.6. PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO
Para efectos de la contabilizacion del plazo se tendra en cuenta el periodo de tiempo trascurrido entre la
suscripcion del acta de inicio y de terminacion de cada una de las etapas. Cada etapa contara con plazos

individuales.

El plazo del contrato para efectos de la contabilizacién del plazo sera discriminado como se presenta a
continuacién:

Pagina 37 de 129



PLAZO
DESCRIPCION DE LA ETAPA E':'E’:‘:ZU%%EN SUMATORIA
ETAPAS
ETAPA [: Revision, ajustes y complementaciéon | Un mes y medio (1.5)
a estudios y disefios Meses* Nueve meses y
ETAPA II: Ejecucién de Obra Seis (6) Meses* medio (7.5)

* El plazo de cada una de las Etapas estéa determinado y delimitado con la suscripcién de un acta de
inicio y de terminacion.

Los plazos se han determinado de acuerdo al tiempo requerido para cada actividad.

La distribucién de plazos descrita anteriormente debera tenerse en cuenta independientemente al momento
de elaborar la propuesta econdmica.

El acta de inicio del CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO debera firmarse simultaneamente con el
acta de inicio del contrato de Interventoria.

El CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO debera suscribir un acta de inicio para cada una de las
Etapas de manera simultanea con el acta de inicio del contrato de interventoria. De igual forma se debera
suscribir un acta de terminacion para cada una de las Etapas.

Durante el tiempo establecido entre la terminacidn del plazo de cada Etapa y la suscripcion del Acta de Inicio
de la siguiente Etapa, LA CONTRATANTE no reconocera valor adicional al establecido en cada Etapa
(numeral 4 de este documento). EIl CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO debera suscribir un
acta de inicio y un acta de terminacion para cada una de las Etapas.

SUBCAPITULOII

ASPECTOS ESPECIFICOS DEL CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO

21. DESCRIPCION DEL OBJETO DEL CONTRATO

El PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA
S.A.), esta interesado en contratar por precio global fijo sin formula de reajuste el proyecto “REVISION,
AJUSTE Y COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISENOS, Y CONSTRUCCION Y PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO, DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) EN EL MUNICIPIO DE TESALIA
(HUILA)™

El CONTRATISTA, tendra como obligacion ejecutar el contrato en las condiciones establecidas en los
presentes términos de referencia, en la normatividad vigente y en el contrato.

El contrato resultante de la presente convocatoria sera ejecutado en dos (2) etapas sometidas a condicion,
con actividades y productos definidos.

Pagina 38 de 129



2.2,

OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

El CONTRATISTA se compromete a cumplir todas las obligaciones que se estén establecidas o se deriven
del clausulado del CONTRATO, de los estudios y documentos del proyecto, de los Términos de Referencia,
del “Esquema de Ejecucion”, de su propuesta y aquellas que por su naturaleza y esencia se consideren
imprescindibles para la correcta ejecucidn del presente contrato, en los términos previstos en los articulos 863
y 871 del Codigo de Comercio y 1603 del Cédigo Civil. Asi mismo, se consideran obligaciones generales del
CONTRATISTA las siguientes:

a.

Acatar la Constitucion, la Ley, los principios de la funcion administrativa y los principios de la gestién
fiscal consagrados en el articulo 209 y 267 de la Constitucion Politica, el Manual Operativo vigente del
Contrato de Fiducia Mercantil, y demas normas concordantes y reglamentarias, asi como las norma
sismo resistente colombiana NSR-10

Cumplir el objeto del contrato, ejecutando y entregando la obra contratada de acuerdo con los criterios
de calidad exigibles y especificaciones minimas de construccion que hacen parte de Los términos de
referencia, con sujecion al presupuesto estipulado y dentro del plazo establecido.

Cumplir con las condiciones técnicas, juridicas, econdmicas, financieras y comerciales exigidas en la
Convocatoria y consignadas en la propuesta, asi como en la norma sismo resistente colombiana
NSR-10.

Rendir y elaborar los informes, conceptos, estudios y demas trabajos que se le soliciten en desarrollo
del CONTRATO

Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del CONTRATO se le impartan por parte de la
INTERVENTORIA y de LA CONTRATANTE vy suscribir las actas que en desarrollo del CONTRATO
sean indispensables y todas aquellas que tengan la justificacion técnica, juridica o administrativa
necesaria

Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas pre contractuales, y contractuales, evitando
dilaciones o cualquier otra situacion que obstruya la normal ejecucion del CONTRATO.

No acceder a peticiones 0 amenazas de quienes actlen por fuera de la ley con el fin de hacer u omitir
algun hecho.

Mantener la reserva profesional sobre la informacién que le sea suministrada para el desarrollo del
objeto del CONTRATO.

Radicar las facturas de cobro por los productos o trabajos ejecutados de acuerdo con los
procedimientos sefialados en el Manual Operativo del Patrimonio Auténomo.

Constituir las garantias respectivas del CONTRATO y mantenerlas vigentes en los términos
establecidos. Las garantias deberan presentarse como requisito para la suscripcién del acta de inicio
del contrato.

Constituir a su costa y a nombre de quien la entidad competente indique, las pdlizas requeridas para
la ejecucion de cruces viales, férreos, de cuerpos de agua y demas requeridos dentro del alcance del
CONTRATO.

Cumplir con las disposiciones legales y reglamentarias referentes al medio ambiente, urbanismo,
seguridad industrial e higiene que para el efecto disponga la Corporacion Autbnoma Regional, el
Departamento y/o Municipio segun corresponda.

Instalar y disponer del equipo necesario para la ejecucion del CONTRATO, desde el momento en que
el INTERVENTOR lo disponga.

Ejecutar los trabajos de tal forma que los procedimientos aplicados sean compatibles no sélo con los
requerimientos técnicos necesarios sino con las disposiciones legales, las normas especiales para la
gestion y obtencion de las autorizaciones y permisos especificos requeridos para el uso y
aprovechamiento de los recursos naturales. La no observancia a los preceptos anteriores sera de
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aa.

bb.

CC.

responsabilidad del CONTRATISTA, y el INTERVENTOR por esta causa podra ordenar la
modificacion de los procedimientos o la suspension de los trabajos.

Garantizar a la CONTRATANTE que cumplira a cabalidad con los requerimientos ambientales legales
vigentes, reglamentarios y contractuales, y que no generara dafio o perjuicio al ENTE TERRITORIAL
0 a terceros por esta causa, por lo tanto, las sanciones que por este concepto imponga la Autoridad
Ambiental se pagaran directamente por EL CONTRATISTA, quien, mediante el presente documento,
autoriza que le sea compensado del saldo insoluto del valor del contrato.

Cumplir con todas las disposiciones que sobre seguridad social haya emitido el Ministerio de Trabajo
asi como las normas vigentes del ENTE TERRITORIAL. Debera tener especial cuidado para
salvaguardar la integridad fisica todas las personas a su cargo que desarrollen actividades en
cumplimiento de cualquiera de las obligaciones establecidas en el presente contrato y de la
comunidad directa e indirectamente afectada; y debera adjuntar a cada acta de obra un informe al
respecto. Cuando la INTERVENTORIA establezca que existe incumplimiento en este aspecto por
parte del CONTRATISTA informara, en primera instancia a la CONTRATANTE para efecto de las
sanciones previstas por incumplimiento.

Cumplir con todas las disposiciones vigentes sobre seguridad industrial y salud ocupacional vigentes
en el pais.

Responder por el pago de los impuestos que cause la legalizacion y ejecucion del CONTRATO.
Responder por todo dafio que se cause a bienes, al personal que se vincule y a terceros en la
ejecucion del CONTRATO.

Presentar el personal minimo exigido para la ejecucién del contrato, de acuerdo a lo establecido en el
Anexo 1 “PERSONAL MINIMO.

Asumir el valor adicional del CONTRATO DE INTERVENTORIA, cuando la mayor permanencia sea
imputable al CONTRATISTA DE OBRA.

Utilizar la informacion entregada por Findeter y/lo PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO
ASISTENCIA TECNICA-FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.), EI DAPRE y/o MINISTERIO DE
CULTURA estrictamente para los proyectos asignados en desarrollo del presente contrato y no hacer
uso de ella en otros proyectos ni permitir su copia a terceros.

Estructurar y mantener el equipo de trabajo propuesto por el término de ejecucion del contrato y
disponer de los medios fisicos y administrativos que permitan cumplir con las obligaciones
contractuales, entre los que se cuenta una sede en Bogota.

Participar a través del representante legal y/o Director del Proyecto en el comité de seguimiento o
comités de obra a los cuales podra asistir el Municipio, FINDETER, ElI DAPRE y/o MINISTERIO DE
CULTURA, y demas entidades involucradas en el desarrollo del Proyecto.

Asumir la responsabilidad de todas las actividades relativas a la ejecucion de las obligaciones
establecidas en este contrato.

Participar y apoyar al PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA-FINDETER
(FIDUCIARIA BOGOTA S.A.) y/o FINDETER, y a El DAPRE y/o MINISTERIO DE CULTURA en todas
las reuniones a las que éste lo convoque relacionadas con la ejecucion del contrato.

Disponer de los medios necesarios para el mantenimiento, cuidado y custodia de la documentacion
objeto del presente contrato.

Colaborar con EL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA-FINDETER
(FIDUCIARIA BOGOTA S.A)) y/o FINDETER, y EI DAPRE y/o MINISTERIO DE CULTURA en el
suministro y respuesta de la informacién correspondiente ante cualquier requerimiento de los
organismos de control del Estado Colombiano en relacién con la ejecucion, desarrollo o
implementacidn del contrato objeto del presente documento.

Utilizar la imagen de FINDETER y/o EL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA
TECNICA-FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.) y de EI DAPRE y/o MINISTERIO DE CULTURA,
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de acuerdo con los lineamientos establecidos por éste. Salvo autorizacion expresa y escrita de las
partes ningun funcionario, podra utilizar el nombre, emblema o sello oficial de la otra parte para fines
publicitarios o de cualquier otra indole.

dd. Entregar al PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA-FINDETER
(FIDUCIARIA BOGOTA S.A)) toda la informacion y los documentos recopilados en desarrollo de la
ejecucion del contrato, al finalizar el plazo del mismo, de conformidad con las normas y disposiciones
vigentes

ee. Velar porque CONTRATANTE y/o FINDETER, se mantenga indemne de cualquier reclamacion de
terceras personas, subcontratistas, proveedores y demas servicios que de forma indirecta hayan sido
requeridas para la ejecucién del contrato.

ff. Solventar a su costa las reclamaciones que en su caso le resulten por dafios o perjuicios a
propiedades o terceras personas derivadas de la ejecucion del contrato por acciones u omisiones
imputables al contratista, sus dependientes subordinados o subcontratistas.

gg. Presentar un informe final de ejecucion que dé cuenta de las actividades realizadas en desarrollo del
contrato.

hh. Las demés que por ley, los Términos de Referencia, del CONTRATO correspondan o sean
necesarias para el cabal cumplimiento del mismo.

2.3.  OBLIGACIONES DE CARACTER FINANCIERO

a. Verificar junto con el interventor y/o supervisor, el flujo de inversion del contrato, para lo cual debera
suscribirse el acta respectiva, de manera mensual.

b. Realizar mensualmente un andlisis del avance financiero del contrato con los debidos soportes, a fin
de prever, con la suficiente anticipacién, eventuales necesidades de modificaciones o medidas que
EL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA-FINDETER (FIDUCIARIA
BOGOTA S.A.) o el contratista deban tomar para asegurar el flujo de fondos del contrato

c. Asumir el pago de impuestos, tasas, contribuciones, gravamenes, aportes y servicios de cualquier
género que establezcan las leyes colombianas, departamentales y municipales donde se desarrolle
CONTRATO, asi como las erogaciones necesarias para la ejecucion del mismo. Es entendido que
todos estos gastos han sido estimados por el CONTRATISTA al momento de la presentacién de su
propuesta econdémica. Asumir los riesgos establecidos en la matriz de riesgos establecida para el
proceso

d. Acatar las indicaciones del Interventor durante el desarrollo del contrato y de manera general obrar
con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales.

e. Radicar las facturas correspondientes a las actas de estudios y disefios y de recibo parcial de obra.
Para adelantar el tramite y aprobacion de las facturas, debera presentar a la INTERVENTORIA, el
informe y/o productos que corresponda, asi como de los comprobantes de afiliaciéon y pago de los
aportes al Sistema General de Seguridad Social Integral (pensiones, salud y riesgos profesionales) y
parafiscales del personal destinado a la ejecucion del CONTRATO

f.  Suscribir el Acta de Liquidacién del contrato.

24.  OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION
DEL OBJETO CONTRACTUAL

Sumado a las obligaciones generales, el CONTRATISTA debe:

a. Vincular a la ejecucion de la obra, como minimo en un Sesenta por ciento (60%) del personal de obra
no calificado de la regién, preferiblemente habitantes del municipio de Tesalia donde se estd
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desarrollando el proyecto. En caso de no contar con la disponibilidad del personal requerido en la
zona beneficiaria, se podra llevar a cabo su contratacidén con habitantes de las zonas aledafias al
Proyecto.

Presentar previa suscripcion del contrato, previo aval del interventor, el personal minimo profesional
y técnico exigido para la ejecucion del contrato en cada una de sus etapas el contenido en el
presente documento y de acuerdo con la metodologia para cumplir cabalmente el contrato, el cual no
fue susceptible de ponderacion. El contratista se compromete a suministrar el personal minimo
exigido asi como el que adicionalmente se requiera para dar cabal cumplimiento al objeto del
contrato sin que ello represente valor adicional alguno AL PATRIMONIO AUTONOMO
FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA-FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.), de lo cual se
entendera incluido su costo en la propuesta econémica que presente el interesado. En ningun caso
podra presentar equipo de trabajo que se encuentre comprometido hasta el 100% de tiempo de
dedicacién en contratos en ejecucion con FINDETER Y/O EL PATRIMONIO AUTONOMO
FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA-FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.) u otras entidades.
El personal debe ser el mismo hasta su finalizacion. Si el CONTRATISTA requiere cambiar el
profesional o personal propuesto, debera solicitar por escrito al CONTRATANTE la sustitucién de
dicho profesional o personal, quien debera tener un perfil igual o superior al que se retird. La
aceptacion del nuevo profesional estara sujeta a la aprobacion de LA CONTRATANTE, previo visto
bueno del INTERVENTOR.

Contar con una oficina central que, entre otros aspectos, le preste soporte en asuntos de orden
técnico, legal, administrativo, financiero y contable.

El CONTRATISTA se obliga durante el desarrollo de la Etapa de los estudios y disefios y obra,
mantener al frente de los estudios, disefios y ejecucion de obra al Director del Proyecto y demas
personal de especialistas aprobados por FINDETER

El Director del proyecto debera tener autonomia para actuar en nombre del CONTRATISTA y para
decidir con el Interventor cualquier asunto de orden técnico o administrativo en desarrollo del
Contrato, siempre que sus decisiones no impliquen modificaciones en las condiciones contractuales.
Garantizar que todos los profesionales a quienes se les asignen labores en desarrollo del contrato
cuenten con matricula o tarjeta profesional vigente, para el personal que aplique segun las normas
Colombianas.

Dar cumplimiento a sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral y parafiscales,
para lo cual debera realizar los aportes a que se refiere el articulo 50 de la ley 789 de 2002 y el
articulo 23 de la Ley 1150 de 2007, en lo relacionado con los sistemas de salud, riesgos
profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensacion familiar, SENA e ICBF, cuando haya
lugar a ello, de conformidad con las normas y reglamentos que rigen la materia.

Asumir el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones de caracter laboral del personal que
contrate para la ejecucion del contrato, lo mismo que el pago de honorarios, los impuestos,
gravamenes, aportes y servicios de cualquier género que establezcan las leyes colombianas y
demés erogaciones necesarias para la ejecucion del contrato. Es entendido que todos estos gastos
han sido estimados por el contratista al momento de la presentacién de la carta de presentacion de la
propuesta, quedando claro que no existe ningun tipo de vinculo laboral del personal del
CONTRATISTA con LA CONTRATANTE.

Observar el desempefio del personal vinculado al proyecto, exigiéndole una direccion competente, el
cumplimiento de normas de seguridad industrial y de tipo ambiental.

Emplear personal técnico y/o profesional, segun corresponda, en cada proyecto de conformidad con
lo establecido en el pliego de condiciones y en el contrato respectivo, garantizando que se encuentra
en dptimas condiciones fisicas y mentales para el desarrollo de las actividades asignadas.
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2.5.

Responder por haber ocultado al contratar inhabilidades e incompatibilidades o prohibiciones o por
haber suministrado informacion falsa.

Contemplar en su propuesta economica dentro de sus costos administrativos, el valor
correspondiente a elementos de seguridad industrial y la dotacién de su personal. LA
CONTRATANTE no hara reconocimiento adicional, ni por separado por tales fines y sera causal de
aplicaciéon de multas y sanciones el incumplimiento en el suministro de los elementos de seguridad
industrial.

Presentar, antes de iniciar cualquier actividad, las respectivas afiliaciones a una ARL y/o soportes de
pago al sistema de seguridad social de su personal antes de la autorizacién de inicio de los trabajos
por parte de la interventoria.

Presentar mensualmente al interventor, segun sea el caso, las respectivas afiliaciones y/o soportes
de pago al sistema de seguridad social integral y ARL de su personal.

OBLIGACIONES PREVIAS A LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO GLOBAL:

Para el inicio del contrato, el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, la INTERVENTORIA y la
CONTRATANTE, deben suscribir el acta correspondiente, la cual debera contener entre otros aspectos los
siguientes:

SN wND =

0.

Lugar y fecha de suscripcion del acta.

Nombre e identificacidn completa de los intervinientes.

Plazo.

Fecha de Terminacion.

Valor.

Informacién del CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO e INTERVENTOR.
Amparos, valor asegurado y vigencias de las garantias.

Fecha de aprobacion de las garantias.

Personal del CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO.

Programacién de obra. Informacion de fechas de inicio y fin de estudios y disefios y/o obra, la cual
debe ser consecuente con la curva S

Su suscripcién procedera una vez se verifique el cumplimiento, entre otros, de los siguientes requisitos:

a.

Programas detallados para la ejecucién de los estudios, disefios y obra (Diagrama de Gantt): Los
programas detallados para la ejecucion del proyecto, deberan ser elaborados hasta el nivel de
subtitulos, teniendo en cuenta la informacion presentada en la oferta, utilizando una software tipo
Project, o similar, en un diagrama de barras discriminado por semanas. Los programas se sujetaran,
en todo caso, al plazo de ejecucion del objeto contractual, contados a partir de la fecha de
suscripcion del acta de iniciacion y seran, como minimo:

- Secuencia y duracion de cada una de las actividades (capitulos y subcapitulos) indicadas en el
formato de cantidades de la oferta econdmica. Indicando duracion responsable, recursos fisicos y
método de seguimiento y monitoreo a la programacion.

- Indicacién de inicio y final de cada una de las actividades.

- La indicacion de la duracion de la ejecucion del proyecto objeto del presente proceso de
seleccion.

- Ruta critica.
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b. Aprobacion del personal del CONTRATISTA para la ejecucion del Contrato. El INTERVENTOR
verificara y aprobara el cumplimiento de los perfiles exigidos para los profesionales definidos en la
oferta para la ejecucion del contrato. Igualmente verificara los contratos de trabajo y/o los contratos
de prestacion de servicios suscritos entre el personal y el CONTRATISTA o uno de los integrantes
del proponente plural. De igual forma verificara los soportes de la afiliacién y pago de seguridad
social integral vigente de todo el personal propuesto.

¢. Programa detallado del recurso _humano requerido para la ejecucion de los trabajos. Debera
especificar la jornada de trabajo a utilizar en la ejecucion de la obra, indicando dias y horas laborales
para cada una de las semanas.

d. Flujo de inversion del contrato: EL CONTRATISTA debera presentar el flujo de inversién del contrato,
expresado en pesos conforme a la oferta econémica. La presentacion del flujo de inversidn de los
recursos del contrato debera realizarse utilizando una hoja de calculo de Excel o aplicacion software
tipo project o similar, por cada una de las actividades (capitulos y subcapitulos) contenidas en el
Formato Oferta Econdmica, discriminadas por mes.

e. Aprobaciéon de garantias. EI INTERVENTOR revisara que los amparos correspondientes a las
garantias, se hallen conforme lo exigido en los presentes Términos de Referencia, para efectos de
su presentacion y aprobacion por parte de la CONTRATANTE.

f.  Afiliacion a la seguridad social integral. Verificara los soportes de afiliacion y pago de seguridad
social integral vigente de todo el personal propuesto.

g. Verificacion del Formato de ANALISIS DETALLADO DEL A.L.U: El interventor validara el Formato de
ANALISIS DETALLADO DEL A.l.U y la consistencia de la propuesta econdmica con los estudios que
sustentaron los estudios previos de la convocatoria.

El contratista debera suscribir un acta de inicio de la etapa 1 de manera simultanea a la suscripcion del Acta
de Inicio Global del Contrato.

Posteriormente, terminada y recibida a satisfaccion por la interventoria y EL PATRIMONIO AUTONOMO
FIDEICOMISO — ASISTENCIA TECNICA FINDETER FIDUCIARIA BOGOTA S.A. la Etapa de Estudios y
Disefios y tramitadas y aprobadas las licencias y permisos correspondientes, EL CONTRATISTA debera
suscribir Acta de Inicio de la Obra.

Durante el tiempo establecido entre la terminacion del plazo de la etapa de entrega de Estudios y Disefios, y
la suscripcién del acta de inicio de la Etapa de Obra, no se cancelara ninguna suma o adicional al establecido
en el valor del contrato.

Durante el lapso comprendido entre la entrega de los estudios y disefios por parte del Contratista y hasta la
expedicién de las licencias o permisos correspondientes, no se contabilizara ese tiempo como plazo del
contrato. Cumplidos los anteriores requisitos, la negativa por parte de EL CONTRATISTA a la suscripcion del
acta de inicio dara lugar a la efectividad de las clausulas contractuales a que haya lugar. Dentro de los cinco
(5) dias siguientes a la suscripcidn del acta de inicio de obra, el CONTRATISTA debera ajustar las garantias
del Contrato.
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Si, por circunstancias imputables a EL CONTRATISTA o cuyo riesgo de concrecidn fue asumido por éste,
resulta necesario la prérroga del plazo para la ejecucion del contrato en cualquiera de sus etapas, y como
consecuencia de ello debe adicionarse el valor del contrato de interventoria, EL PATRIMONIO AUTONOMO
FIDEICOMISO — ASISTENCIA TECNICA FINDETER FIDUCIARIA BOGOTA S.A. descontara dicho valor de
las sumas que a EL CONTRATISTA se le adeuden, en caso tal de que no sea posible efectuar dicho
descuento, EI PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO — ASISTENCIA TECNICA FINDETER FIDUCIARIA
BOGOTA S.A. podra reclamarlo judicialmente. De tal descuento se debera dejar constancia en el documento
de prérroga. Lo anterior, sin perjuicio de la exigibilidad o efectividad de la clausula penal y/o de las acciones
que pueda iniciar EI PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO - ASISTENCIA TECNICA FINDETER
FIDUCIARIA BOGOTA S.A. para obtener la indemnizacion de los perjuicios adicionales que tales
circunstancias le generen.

2.6. OBLIGACIONES ESPECIFICAS

Considerando el alcance de las actividades a desarrollar en el proyecto, la Vicepresidencia Técnica -
Gerencia de Infraestructura, considera conveniente incorporar las siguientes obligaciones especificas:

A. ETAPA |. ESTUDIOS Y DISENOS.
OBLIGACIONES RELACIONADAS A LOS ESTUDIOS Y DISENOS

a. Cumplir con todas las especificaciones técnicas contenidas en el Anexo Técnico (Recomendaciones
minimas de construccién) del presente proceso.

b. Realizar los disefios, planos, estudios técnicos y especificaciones de construccién unicamente para
el desarrollo del objeto contractual, sin que por ello se entienda conferido algin derecho de
propiedad intelectual. Su entrega, en ningln caso, se entendera como cesién de derechos o
licenciamiento.

¢. Hacer entrega de un cronograma de actividades el cual debe contemplar las entregas parciales y
finales de los estudios y disefios a ejecutar.

d. Cumplir con toda la reglamentacion vigente para la industria de la construccion de edificaciones y en
especial con la Norma de Sismo Resistencia NSR-10, la Ley de Accesibilidad al Medio Fisico — Ley
361 de 1997, con el fin de asegurar la adecuacién funcional y ambiental del proyecto.

e. Leer, conocer, aceptar e implementar los lineamientos de disefios y especificaciones para la
ejecucion de los disefios de Colegios.

f.  Hacer seguimiento y dar respuesta oportuna a las consultas y observaciones técnicas relacionadas
con los proyectos.

g. Realizar los ajustes solicitados a los proyectos técnicos cuando sea necesario.

h. Las demas actividades relacionadas con los proyectos técnicos y que sean necesarias para la
obtencién de la licencia de construccion.

i. De conformidad con el numeral 1 del Articulo 25 - Documentos adicionales para la licencia de
construccién del Decreto 1469 de 2010, deberan aportar copia de la memoria de los calculos y
planos estructurales, de las memorias de disefio de los elementos no estructurales y de estudios
geotécnicos y de suelos que sirvan para determinar el cumplimiento en estos aspectos del
Reglamento Colombiano de Construccion Sismorresistente - NSR - 10, y la norma que lo adicione,
modifique o sustituya, firmados y rotulados por los profesionales facultados para este fin, quienes se
haran responsables legalmente de los disefios y estudios, asi como de la informacion contenida en
ellos.
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Para las solicitudes de licencia clasificadas bajo las categorias | Baja Complejidad y |l Media

Complejidad de que trata el articulo 18 del presente decreto Unicamente se acompafiara copia de los

planos estructurales del proyecto firmados y rotulados por el profesional que los elabord.

Entregar los estudios y disefios completos, de forma tal que puedan ser utilizados posteriormente

como insumo para los procesos de contratacion de obras € interventorias respectivas.

Determinar e informar por escrito sobre el impacto ambiental, social y econémico del proyecto, como

minimo en los siguientes términos:

i.  Afectaciones al medio ambiente con las potenciales construcciones y potencial consumo de

materiales naturales;

ii.  Caracterizacion de la poblacién a beneficiar en términos de género, edad y grado escolar,

ii.  Creacién de empleos con la ejecucion de la obra.

. EL CONTRATISTA debera efectuar todos los tramites y gestiones necesarias para la obtencion y la

aprobacién de los estudios y disefios, asi como para los tramites y obtencién de las licencias

requeridas y permisos a que haya a lugar para ejecutar la obra, incluyendo cruce de vias, cierre

temporal de vias, accesos a cada area, ingreso del personal, horarios de trabajo, excavaciones, o

cualquier intervencion del espacio publico.
Realizar todos los tramites necesarios para la radicacion y aprobacion del proyecto para la
obtenciéon de la licencia de construccion, actualizacién o modificacion de la licencia
existente, y demas permisos, ante las entidades competentes, asi como el suministro de los
documentos exigidos o requeridos para éstas. Se aclara que los costos generados por la
produccion, impresién, presentaciéon y entrega de los documentos requeridos para la
solicitud de la Licencia correran por cuenta del CONTRATISTA y el pago de las expensas
de dicha Licencia ser4 a cargo del CONTRATISTA y serd un costo reembolsable. El
CONTRATISTA adelantara bajo su total responsabilidad y dentro del plazo establecido en
su cronograma de trabajo los tramites para obtener la licencia de construccién ante las
entidades competentes.

El resultado de los estudios y disefios realizados por EL CONTRATISTA deberan ser previamente

revisados y aprobados por la Interventoria antes del vencimiento del plazo de ejecucion de esta

etapa del contrato, para proceder a su verificacién por parte de FINDETER.

EL CONTRATISTA debe realizar comités de disefio, uno (1) por semana incluyendo presentacion

audiovisual de los avances, con la presencia de todos sus profesionales, la Interventoria,

FINDETER, DAPRE y/o MINCULTURA vy todas aquellas entidades que estas dos Ultimas estimen

durante la totalidad del desarrollo de los estudios y disefios, para definir los parametros a aplicar en

los disefios. El lugar de los comités sera definido por FINDETER.

Como resultado de los disefios, estos deberan realizarse con una adecuada coordinacion entre la

totalidad de los estudios y disefios contemplados para el objeto contractual.

Coordinar y asistir a reuniones de acompafiamiento de los disefios con representantes de las

entidades territoriales, EI DAPRE y/o MINCULTURA, FINDETER, y demas que apliquen, en estas

reuniones deben entregarse los hitos como: Esquemas arquitectdnicos bésicos, anteproyecto

arquitectdnico, proyecto arquitectonico.

El proyecto debe incluir en los disefios y en la construccion los componentes de urbanismo con

mobiliario, paisajismo, arborizacion.

Adicionalmente, el contratista debera elaborar renders, esquemas y maquetas para la facil

divulgacion y socializacion del proyecto.

Se deberd adelantar la totalidad de los Inventarios de las redes de servicios publicos.

El contratista se compromete a entregar el presupuesto y la programacion de las obras. Hace parte

integral de los presentes Términos de Referencia, los requerimientos técnicos para los estudios y

disefios, los cuales, se encuentran publicados en la Convocatoria. Solamente serd considerada que
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aa.

bb.

CC.

dd.

ee.

g9
hh.

la Etapa de Estudios y Disefios ha sido culminada a satisfaccion cuando la Interventoria de su
aprobacién y aquellas entidades que EL CONTRATANTE considere.

Si por cualquier circunstancia no se presenta acuerdo entre las partes en relacién a los ajustes al
disefio de construccion, se entendera que el contrato se resuelve por mutuo acuerdo sin que por tal
motivo las partes puedan reclamar indemnizacién de perjuicios, compensacion o valor alguno.

El arquitecto disefiador debe adelantar como minimo 2 visitas de campo previas a la elaboracién del
proyecto arquitectdnico para que recoja las inquietudes y expectativas de la comunidad y los
interesados del proyecto, Los costos de desplazamiento seran asumidos por el contratista. Posterior
a la implantacién arquitecténica, se requiere como minimo 2 visitas adicionales para la socializacién
definitiva del proyecto y la implantacion del mismo en el lote respectivo.

Tener en cuenta como insumo para la elaboracién del proyecto arquitectonico los criterios
desarrollados en los Talleres de Desarrollo Participativo con la comunidad.

El contratista debe incluir en criterios de disefio bioclimatico, que ofrezca mejores condiciones de
bienestar y confort con el menor costo y consumo energético posible. Igualmente debe considerar:

i.  La cultura del municipio y el entorno del sitio de implantacién
ii.  Orientacion y proteccion solar
ii.  Ventilacion natural
iv.  Materiales y sistemas constructivos
v.  lluminacién natural
vi.  Ahorro energético y ahorro del agua (concepto de eficiencia)
vii.  Acustica

El contratista debera establecer alternativas sostenibles (ahorro de energia y ahorro de agua), que
garanticen menores costos de operacidn y mantenimiento.

Dentro de los criterios arquitectonicos el contratista se obliga a la preservacién de la arborizacién
nativa del predio.

El contratista debe garantizar una adecuada acustica de los espacios, principalmente en los salones
multiples y las aulas.

Para poder iniciar la Obra, EL CONTRATISTA debe contar con la debida aprobacién de la totalidad
de los estudios y disefios por parte de la Interventoria y verificacién de FINDETER, y contar con las
licencias y permisos indispensables para iniciar la obra.

Tener en cuenta en la elaboracion de los estudios técnicos, disefios y ejecucién del Proyecto las
Recomendaciones Minimas de Construccion, que forman parte integral de los presentes Términos
de Referencia.

Cumplir con todas las condiciones y entregables descritos en el alcance detallado de las
Recomendaciones Minimas de Construccion.

Elaborar el Plan de Manejo Ambiental y el Plan de Manejo de Transito para aprobacién por parte de
la Interventoria.

Una vez se lleve a cabo aprobacién de los disefios por parte de la Interventoria, y verificacién de
FINDETER, se llevara a cabo socializacién de los disefios a la comunidad, la cual debe ser
acompafada por la Interventoria, Findeter y demés entidades participantes.

Asegurar acompafiamiento social durante la ejecucién del Proyecto, con el fin de atender inquietudes
de la comunidad asociadas a la ejecucion del mismo y medicion de impactos.
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OBLIGACIONES DE INFORMACION - ESTUDIOS Y DISENOS

Presentar Informes periddicos de avance de todos y cada uno de los Estudios y Disefios contemplados, los
cuales deberan ser aprobados por la interventoria. Estos Informes deben poseer y presentar caracteristicas y
propiedades de una labor coordinada y homogénea entre las diferentes disciplinas, ya que se trata de un
Proyecto Integral y como tal debe ser concebido y ejecutado.

Todos los documentos concernientes a los diferentes Estudios y Disefios realizados (memorias de célculo,
informes periddicos, bitacora, registro fotografico, planos definitivos de construccién, cantidades finales para
la obra, presupuesto detallado definitivo, cronograma de actividades para ejecucion constructiva y
especificaciones técnicas detalladas) en medio magnético, en Original y dos (2) copias de la totalidad de los
planos de construccion.

Llevar una bitacora de la ejecucion de los estudios y disefios técnicos, esto es, una memoria diaria de todos
los acontecimientos ocurridos y decisiones tomadas en la ejecucién de los trabajos, asi como de las 6rdenes
de interventoria, de los conceptos de los especialistas en caso de ser necesarios, de la visita de funcionarios
que tengan que ver con el proyecto, etc., de manera que se logre la comprension general de la consultoria y
el desarrollo de las actividades, de acuerdo con la programacion detallada para esta etapa. Debe encontrarse
debidamente foliada y firmada por el director del proyecto, los profesionales que intervienen en la consultoria,
asi como de la interventoria. A ella tendran acceso, cuando asi lo requieran, los delegados de El
PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA
SA).

Presentar informes mensuales, los cuales deberan ser aprobados por la interventoria y contener:

Avance de cada una de las actividades programadas.

Registros fotogréficos.

Videos o renders del avance del Proyecto

Resultados de los ensayos de materiales y demas pruebas realizadas.

Fotocopia de la bitacora.

Resumen de las actividades realizadas en el mes, andlisis y recomendaciones.

Relacion del personal empleado en la ejecucion de los disefios.

Actualizacién del programa de ejecucion de los disefios.

Acreditacion que se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad
Social Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar — ICBF y las cajas de compensacién familiar, cuando corresponda.

TS@ o a0 o

Presentar informe final, el cual debera ser aprobado por la interventoria y contener:
a. Resumen de actividades y desarrollo de los disefios
i.  Documentacién técnica productos entregables de la consultoria
ii. Bitacora
b. Acreditacion que se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad
Social Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar — ICBF y las cajas de compensacion familiar, cuando corresponda.
c. Pdliza de los estudios y disefios técnicos y actualizacion de las demas.
Paz y salvo, por todo concepto, de los proveedores y subcontratistas.
e. Entrega de los productos resultado de los estudios y disefios técnicos.

o
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Elaborar y presentar conjuntamente con el interventor, las actas de entrega mensual de los productos de los
estudios y disefios técnicos y de la entrega final de los productos y de la aprobacién y recibo a satisfaccidn.

Presentar toda la informacion requerida por el Interventor o EI PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO
ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.) de conformidad a lo solicitado por la
Interventoria.

EL CONTRATISTA debe entregar como minimo los productos de los estudios técnicos y disefios en original,
dos (2) copias fisicas y dos (2) copias magnéticas.

ETAPA Il. EJECUCION DE OBRA.

OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL LUGAR DE ADECUACION DE LA OBRA

4.

Obtener, el suministro de los servicios publicos provisionales para la ejecucién de la obra y mantener su
provisidn durante el tiempo necesario.

Responder por el pago de los servicios publicos producto del consumo necesario para la ejecucion del
objeto del contrato, asi como por las adecuaciones de las redes requeridas para la obtencidn del servicio.
Realizar, la construccion del campamento de obra con un area minima de 60 m2, cuya ubicacion debera
contar con la aprobacion de la interventoria. Las especificaciones técnicas minimas del campamento,
seran las siguientes:

a) EL CONTRATISTA construird o adecuara en el sitio de la obra una caseta o edificacion
provisional que retna condiciones adecuadas de higiene, comodidad, ventilacion, proteccion y
seguridad.

b) El campamento estard conformado por oficinas para la direccién de la obra y la interventoria, un
campamento para los trabajadores, un almacén y un depdsito para materiales que puedan sufrir
pérdidas o deterioro por su exposicion a la intemperie.

c) La capacidad del depdsito la determinara el flujo de materiales de acuerdo con la programacion
detallada de la obra.

d) El campamento se ubicard en sitios de facil drenaje, donde no ofrezcan peligros de
contaminacion con aguas residuales, letrinas y demas desechos y contaran con todos los
servicios higiénicos debidamente conectados a los colectores de aguas residuales existentes en
cercanias del campamento y/o Instalacién de bafios moviles de acuerdo a lo que salud
ocupacional y seguridad industrial determine para el proyecto. EL CONTRATISTA sera
responsable ante las autoridades competentes en el sitio de las obras del cumplimiento de las
normas vigentes y de las sanciones a que se haga acreedor debido a su incumplimiento u
omision.

e) Una vez terminada la obra, el campamento se retirara o demolera y se restituiran las condiciones
que existian inmediatamente antes de iniciar las construcciones, si a ello hay lugar.

Instalar una valla informativa (L: 10.0 x A: 4.0 mt) de acuerdo con la informacion y modelo que debe ser
suministrado por FINDETER.

Instalar valla de la Licencia de Construccion, la cual debe instalarse de acuerdo con la normatividad de la
Curaduria u Oficina de Planeacion que expidié la respectiva Licencia o su respectiva modificacion.
Realizar el cerramiento provisional de la obra y/o de las zonas por intervenir, de acuerdo con el disefio
que se apruebe por la INTERVENTORIA, que proteja los sitios de construccion de la obra del acceso de
personas ajenas a los trabajos, evite perturbaciones de transito e incomodidades a los vecinos. Debera
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tener como minimo dos (2) metros de altura y la totalidad de la sefalizacion preventiva necesaria para la
segura circulacioén del personal de obra, vecinos y terceros, incluyendo un plan de movilidad para de igual
forma, deberé realizar el mantenimiento del campamento y del cerramiento, durante toda la ejecucion de
la obra. Estos costos estan asumidos en la Administracion del proyecto.

OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LOS EQUIPOS, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA Y
MATERIALES DE CONSTRUCCION

a. Ejecutar la obra con todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales y los demas elementos
necesarios, asegurandose oportunidad y eficiencia para los frentes de trabajo como jornadas solicitadas
en los Términos de Referencia.

b. Suministrar todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales e insumos en las fechas indicadas
en la programacion detallada de la obra, cumpliendo oportunamente, entre otros aspectos, con el envio y
recepcidn de los mismos en el sitio de la obra.

c. Adquirir los materiales de fuentes y proveedores que cuenten con todos sus permisos y licencias
requeridas para su explotacién. El CONTRATISTA debera contar con la cantidad suficiente de materiales
para no retrasar el avance de los trabajos

d. Garantizar y acreditar ante la INTERVENTORIA, la certificacion de calidad de los materiales y elementos
utilizados para la ejecucion de la obra mediante la presentacion de los respectivos ensayos de laboratorio
y el plan metrolégico de los equipos a utilizar.

e. Garantizar para la obra, la sefializacién y la seguridad en obra. Para ello debera mantener los frentes de
obra y de acopio de materiales debidamente sefializados con cinta de demarcacion a tres lineas y con
soportes tubulares.

f. Realizar, por su cuenta y riesgo, todos los ensayos de laboratorio vigentes y las demas pruebas que se
requieran y/o soliciten para verificar la calidad de los materiales y los demas elementos que se instalen
en la obra. En cumplimiento de esta obligacion, EL CONTRATISTA debera presentar a la interventoria
los documentos que permitan acreditar que los equipos utilizados para los diferentes ensayos tengan las
siguientes capacidades:

i.  Calibrar o verificar a intervalos especificados 0 antes de su utilizacién, comparado con patrones
de medicion trazables a patrones de medicion nacional o internacional. Cuando no existan tales
patrones debe registrarse la base utilizada para la calibracion o la verificacion.

ii.  Ajustar o reajustarse, segin sea necesario.

ii.  Identificarse para poder determinar el estado de calibracion.

iv.  Protegerse contra los dafios y el deterioro durante la manipulacién, el mantenimiento y el
almacenamiento.

v.  Realizar, por su cuenta y riesgo, todos los ensayos de laboratorio, pruebas de presion
hidrostatica y desinfeccién de tuberias, pruebas de estanqueidad y demas pruebas que apliquen
de acuerdo con el proyecto que se soliciten por parte del INTERVENTOR y/o la CONTRATANTE
para verificar la calidad de las obras, asi como de los materiales y deméas elementos que se
instalen en la obra.

OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LA EJECUCION DE LA OBRA
a. Antes de iniciar la obra, EL CONTRATISTA, debe presentar a EL INTERVENTOR, un programa de

trabajo que permita establecer la secuencia constructiva y los plazos de cada uno de los componentes de
la obra de acuerdo a la Curva S estimada de la fase de la obra.
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Realizar las actas de vecindad debidamente firmadas por Contratista, Interventoria y propietario o
habitante de los predios aledafios que correspondan en desarrollo del presente contrato, en compafiia de
la Interventoria, en la cual se hara una inspeccién ocular, registrando con fotos y audiovisuales las
estructuras vecinas y estado actual del &rea a intervenir.
Efectuar las Reuniones de Socializacién con la Comunidad y las autoridades locales.
Conformar una veeduria compuesta por un funcionario de la Alcaldia, la Junta de Accién Comunal del
area beneficiada, 2 representantes de la comunidad, profesional social tanto del contratista como de la
Interventoria, que deberd hacer seguimiento minimo 2 veces por mes.
EL CONTRATISTA de obra sera el encargado y Unico responsable de entregar la obra funcionando en
las condiciones contratadas.
Mantener tanto el personal de vigilancia como las medidas de seguridad en las &reas de intervencién en
donde se ejecute la obra durante la ejecucion y liquidacion del Proyecto.
Efectuar las reparaciones necesarias a las areas intervenidas como consecuencia de los defectos de
estabilidad, y a las areas contiguas que presenten deterioro, incluso dentro del afio siguiente a la entrega
de las obras.
Demoler y reemplazar, por su cuenta y riesgo, en el término indicado por el interventor o FINDETER y/o
LA CONTRATANTE, toda actividad ejecutada que resulte defectuosa segun el anélisis de calidad, o que
no cumpla las normas de calidad requeridas para la obra, ya sea por causa de los insumos o de la mano
de obra.
Retirar los materiales sobrantes y entregar las areas intervenidas en perfecto estado y limpieza con la
periodicidad que estipule la autoridad ambiental local. En cualquier caso, ésta no podra ser mayor de
cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la colocacion de estos materiales.
Garantizar el cumplimiento de las normas vigentes sobre seguridad industrial para la ejecucién del
contrato, en especial en cuanto guarda relacién con:
i.  Elementos de seguridad industrial necesarios para la totalidad del personal que interviene
en las actividades de obra.
ii.  Manipulacién de equipos, herramientas, combustibles y todos los elementos que se utilicen
para el cumplimiento del objeto contractual.
iii.  Dotacién de calzado y vestido de labor y documento de identificacion para todo el personal
utilizado en la ejecucidn de objeto contractual.
Implementar para el desarrollo del contrato, frentes de trabajo simultaneos equivalentes a los
componentes que tenga el proyecto a construirse y/o los que requiera para garantizar la ejecucion del
contrato en los plazos pactados contractualmente.
El contratista debera implementar, frentes de trabajo simultaneos por jornada de trabajo, en DOS (02)
jornadas de trabajo cada una de Ocho (08) horas, asi: (1ra. Jornada: 06:00 a.m. a 02:00 p.m. y 2da.
Jornada: 02:00 p.m. a 10:00 p.m.). Cada frente de trabajo debera contar con el equipo suficiente que
requiera el contratista, para dar cumplimiento a la totalidad de compromisos adquiridos para cumplir con
el alcance del proyecto, estas actividades, deberan estar especificadas de manera clara e independiente
en la metodologia de trabajo a implementar por parte del contratista. Asi mismo, debera garantizar el
equipo técnico suficiente para dar cumplimiento con el plazo, alcance y calidad requerida en las
especificaciones técnicas del presente proceso. En caso de situaciones que llegaran a alterar la
ejecucion normal de la obra, previa aprobacion por parte de la INTERVENTORIA, se podra aumentar el
numero de frentes de trabajo para reducir el horario de una de las jornadas. Nota: El contratista podra
implementar una sola jornada de trabajo, si con ella se garantiza el cumplimiento del contrato en el plazo
establecido. Sera de obligatorio cumplimiento la implementacién de las dos (2) jornadas de trabajo,
cuando se presenten atrasos en la ejecucidn de la obra o incumplimiento en los hitos del proyecto en un
porcentaje mayor al 5%, este porcentaje sera tomado de los informes semanales de interventoria.
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aa.

bb.

CC.

Las jornadas de trabajo requeridas, deberén acordarse y conciliarse con la Interventoria indicando y
dejando expresas las horas de inicio y terminacién, asi mismo las jornadas adicionales

Organizar los trabajos de tal forma que los procedimientos aplicados sean compatibles no sélo con los
requerimientos técnicos necesarios sino con las disposiciones legales, las normas especiales para la
gestién y obtencion de las autorizaciones y permisos especificos requeridos para el uso y
aprovechamiento de los recursos naturales. Cualquier contravencién a los preceptos anteriores sera de
responsabilidad de EL CONTRATISTA, y el Interventor por esta causa podra ordenar la modificacion de
los procedimientos o la suspensidn de los trabajos. Los permisos, autorizaciones, licencias y concesiones
sobre recursos naturales de caracter regional, que se requieran, serén tramitados y obtenidos por cuenta
y riesgo de EL CONTRATISTA previamente a la iniciacién de las actividades correspondientes.
Garantizar a LA CONTRATANTE que cumplira a cabalidad con los requerimientos ambientales legales,
reglamentarios y contractuales, y que no generara dafio o perjuicio al Municipio o a terceros por esta
causa, por lo tanto, las sanciones que por este concepto imponga la Autoridad Ambiental se pagaran
directamente por EL CONTRATISTA, quien, mediante el presente documento, autoriza que le sea
descontado del saldo insoluto del valor del contrato

Entregar los planos récord de la totalidad del Proyecto dentro de los Quince (15) dias calendarios
siguientes a la suscripcién del acta de terminacion del contrato, al igual que un manual de mantenimiento
de estructuras y/o equipos instalados, con la aprobacion de la Interventoria, en medio impreso y
magnético.

Se deben suministrar videos de cdmo realizar los mantenimientos preventivos a los equipos instalados.
Reparar y/o reponer oportunamente y por su cuenta y riesgo, cualquier dafio o perjuicio que ocasione a
las obras de urbanismo o en el sitio de la obra con ocasidn de la ejecucion del proyecto.

Adoptar e implementar las medidas técnicas, ambientales, sanitarias, forestales, ecoldgicas e industriales
necesarias para no poner en peligro a las personas o al medio ambiente, y garantizar que asi lo hagan,
igualmente, sus subcontratistas y proveedores.

Ejecutar las obras cumpliendo toda la normatividad técnica aplicable al proyecto, asi como las
especificaciones técnicas propias del mismo.

Implementar el Plan de aseguramiento de la Calidad de la Obra.

Presentar un documento con las funciones y responsabilidades del personal requerido para la ejecucion
del contrato.

Realizar, por su cuenta y riesgo, las pruebas requeridas a todas las redes de instalaciones y corregirlas,
si es el caso, hasta la entrega a satisfaccion a la interventoria.

Entregar el Equipamiento Urbano Colectivo funcionando con la totalidad de conexiones a servicios
publicos, conforme las viabilidades o factibilidades dadas por las Entidades Prestadoras de los Servicios
Publicos en la zona.

Tramitar la certificacién RETIE y RETIELAB de las obras ejecutadas ante la Empresa de Energia del
municipio prestadora del servicio de energia eléctrica en la regién y entregar las conexiones definitivas
debidamente energizadas.

El sistema constructivo propuesto por el contratista debera cumplir con las normas vigentes aplicables
(Cddigo Colombianos de Construccion Sismo resistente NSR-10 y deméas normas que apliquen).

El sistema constructivo propuesto debera utilizar materiales de excelente calidad, garantizando su
durabilidad y buen funcionamiento durante su vida en servicio.

Cumplir con las Especificaciones particulares y minimas para el desarrollo del proyecto, Ver Anexo.
“RECOMENDACIONES MINIMAS DE CONSTRUCCION”.

Solicitar y justificar con la debida antelacion a la interventoria la prorroga necesaria para la terminacién de
la obra, cuando asi se requiera.
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dd. Asumir el costo de las visitas 0 consultas a la obra (minimo una vez cada quince dias) que se requieran
del consultor que elabord los disefios, planos, estudios técnicos y especificaciones de construccion,
adicionales a las autorizadas previamente, con el proposito de hacer verificacién al proyecto.

OBLIGACIONES DE LA INFORMACION DE LA OBRA

Presentar informes mensuales, los cuales deberan ser aprobados por la interventoria y contener, para
cada uno de los frentes de trabajo:

Informe ejecutivo

Avance de cada una de las actividades programadas con base en la Curva S.

Cantidades de obra ejecutadas, copia del libro de medidas.

Registros fotogréficos.

Videos de avance de ejecucion de obra

Resultados de los ensayos de materiales y demas pruebas realizadas.

Fotocopia de la bitacora o libro de obra.

Resumen de las actividades realizadas en el mes, andlisis y recomendaciones.

Informe técnico

Informe de control topografico

Relacién del personal empleado en la ejecucion de la obra.

Informe de seguridad industrial.

Informe de manejo ambiental.

Informe de gestion social.

Actualizacion del programa de ejecucion de obra.

Acreditacion que se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de
Seguridad Social Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar — ICBF y las cajas de compensacién familiar, cuando corresponda.

TOSI3ITFTTIQ OO0 TO

Presentar informe final, el cual debera ser aprobado por la interventoria y contener:

a. Resumen de actividades y desarrollo de la obra.
b. Documentacion técnica, entre ella:
i.  Bitacora de obra.
ii.  Libro de medidas
ii.  Planos record de obra, aprobados por la interventoria, siguiendo los mismos criterios de los planos y
disefios, en medio impreso y magnético
c. Manual de mantenimiento con video de mantenimiento preventivo a los equipos instalados con las
respectivas garantias de calidad y correcto funcionamiento. El manual debera indicar cdmo funcionan, y
cual debe ser el mantenimiento de las obras ejecutadas incluyendo redes, asi como de los equipos e
instalaciones.
d. Acreditacion que se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad
Social Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar — ICBF y las cajas de compensacién familiar, cuando corresponda.
Pdliza de estabilidad de la obra y actualizacion de las demés pélizas que lo requieran.
Paz y salvo, por todo concepto, de los proveedores y subcontratistas.
Informe de impacto y andlisis social de la ejecucion de la obra con el entorno.
Actualizacién final de cada uno de los programas requeridos en las reglas de participacion.
Registro fotogréfico definitivo.

— e "o
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j- Capacitacion de las tecnologias de sostenibilidad que implemente o recomiende para el proyecto, para lo
cual el Contratista debera coordinar con la entidad que para ello informe FINDETER.

Elaborar, durante todo el proceso de construccion, el manual de funcionamiento y mantenimiento, en el cual
se debera especificar los materiales de obra de permanente uso (pisos, muros, cubiertas, aparatos y etc., asi
como de los equipos instalados), su funcionamiento y mantenimiento. Se debera anexar el original de las
garantias de todos los equipos. Este manual contendra en una escala reducida, pero legible, los planos
arquitectdnicos estructurales, hidrosanitarios, etc. EI manual debera contar con la aprobacion por parte de la
interventoria.

Realizar semanalmente el registro fotografico y de video del avance de la ejecucion de la obra, procurando
mostrar desde un mismo punto el progreso o avance.

Elaborar y presentar conjuntamente con el interventor, las actas de entrega mensual de obra, de entrega final
de obra y de liquidacion.

La informacion presentada debera cefiirse a los pardmetros técnicos de presentacion de informes, planos,
dibujos y demas contenidos en la Normatividades vigentes. En el documento Recomendaciones Minimas de
Construccién se listan los elementos minimos basicos que debe contener un informe, al igual que el alcance
del Anteproyecto y Proyecto.

2.7.  EJECUCION
A PLAN DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD DE LA OBRA
El plan de aseguramiento de calidad de la obra debe tener los siguientes componentes minimos:

Alcance
Elementos de Entrada del Plan de Calidad
Objetivos de la Calidad
Responsabilidades de la Direccion
Control de documentos y datos
. Control de registros
. Recursos:

i.  Provisién de recursos

ii. Materiales

ji.  Recursos humanos

iv.  Infraestructura y ambiente de trabajo
8. Requisitos
9. Comunicacion con el Cliente
10. Disefio y desarrollo:

i.  Proceso de disefio y desarrollo
ii.  Control de cambios del disefio y desarrollo

11. Compras
12.  Produccién y prestacion del servicio
13. ldentificacion y trazabilidad
14. Propiedad del cliente
15. Preservacién del producto

Nogakwhd =
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16. Control de producto no conforme
17.  Seguimiento y medicion
18. Auditoria

B. PROGRAMA DE ORGANIZACION DE LOS TRABAJOS

El CONTRATISTA DE OBRA debera elaborar y presentar un organigrama general del proyecto que debera
contener como minimo:
a. Frentes de trabajo minimos requeridos.
b. Las lineas de mando y coordinacion.
c. Los niveles de decision.
d. Elnimero de los profesionales y demas recurso humano ofrecido en la oferta y requerido para la
ejecucion de los trabajo.
e. Las funciones del personal que interactuara con FINDETER y el interventor durante la ejecucion
del contrato.
f. Descripcion breve de las politicas de manejo de personal relacionadas con seguros de trabajo,
seguridad social y seguridad industrial.

Al organigrama general debera anexarse un documento en el que EL CONTRATISTA manifieste, de manera
expresa, que cuenta con la coordinacion de una oficina central que, entre otros aspectos, le presta soporte de
orden técnico, legal, administrativo, financiero y contable.

C. METODOLOGIA PARA LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES OBJETO DEL CONTRATO

Corresponde a un documento en el que se realice una descripcion detallada de la metodologia a seguir para
la ejecucion de la obra, en cada una de las etapas, frentes de trabajo y actividades del proyecto.

La metodologia para la ejecucion de la obra debera ser presentada y ejecutada bajo el enfoque de Gerencia
de Proyectos considerando los aspectos organizacionales, equipos, relacién contractual, comunicaciones e
interrelacion con el Interventor, FINDETER y su propio equipo, procesos, procedimientos, y controles técnicos
y administrativos.

Este documento debe incluir la estructura de acuerdo al organigrama propuesto, el método con el cual
desarrollard los trabajos, incluyendo, entre otros, las obras preliminares, vias de acceso, suministros,
implementacién del plan de manejo ambiental, control de aguas superficiales, movimiento de tierras, obras de
drenaje y proteccion superficial, obras estructurales, obras especiales, mamposteria, acabados, obras y
montajes de equipos mecanicos, montajes electromecanicos de subestaciones y construccion de redes
eléctricas, pruebas y puesta en servicio del proyecto, asi como el plan de manejo de seguridad industrial,
salud ocupacional y la vinculacién del personal no calificado, especialmente del proyecto de vivienda donde
se va a desarrollar el proyecto y de la region incluyendo las personas en condicién de desplazamiento.

En el documento es necesario precisar como minimo los siguientes aspectos:

a. Caracteristicas sobresalientes de la metodologia oferta para desarrollar cada una de las actividades
indicadas en el programa detallado de obra.

b. Organizacion y control, exponiendo la forma como organizara todas las actividades para cumplir con el
contrato. Se debe tratar sobre los alistamientos, establecimiento en terreno, frentes de trabajo, cuadrillas o
grupos de trabajo, sistemas de comunicacion, documentacion técnica, cantidad y calidad del personal y los
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equipos a utilizar, transportes, localizacién de oficinas y campamentos y, en general, todo lo concerniente con
la administracion del contrato.

c. Mecanismos para analizar, evaluar e implementar los rendimientos propuestos para ejecutar la obra en el
plazo contractual, los registros e informes de obra, medidas, y obras asociadas.

d. Manejo de materiales (suministros), procedimientos para su adquisicion y/o fabricacién, ensayos,
transporte hasta la obra, almacenamiento, proteccion y distribucion.

e. Procedimientos para el mantenimiento y control de cantidad, calidad y estado de equipos y herramientas
requeridos para la ejecucion de las actividades programas en el plazo indicado.

EL CONTRATISTA debera utilizar un software agil y compatible con los actuales softwares para el
seguimiento y control de la ejecucién del proyecto, el cual debera permitir el uso compartido con la
interventoria y FINDETER.

D. PROGRAMAS COMPLEMENTARIOS

Implementar los programas complementarios de los siguientes aspectos:

a. Programa de seguridad industrial
b. Programa de salud ocupacional
c. Programa de manejo ambiental.
d. Programa de manejo de trafico
E. CURVA S

El CONTRATISTA debera elaborar la curva S que permita comparar el avance real Vs. el avance planificado,
con el proposito de establecer las desviaciones del proyecto y tomar acciones correctivas oportunas, es decir,
se convierte en el punto de partida técnico de valor ganado; EL CONTRATISTA se obliga a cumplir con la
terminacién de los Hitos sefialados en las semanas indicadas de los presentes Términos de Referencia. En tal
sentido, EL CONTRATISTA debera evaluar y ajustar su programacién con base en estos puntos de
obligatorio cumplimiento, considerando los anteriores Literales. Su no cumplimiento serd causal de las
sanciones respectivas establecidas en los presentes Términos de Referencia.

Etapa de estudios Técnicos y disefios

SEMANA DE CUMPLIMIENTO
HITOS INCLUYE APROBACION DE
INTERVENTORIA.

VISITA AL LOTE 1
REVISION DE ESTUDIOS Y DISENOS )
ENTREGADOS
AJUSTES Y COMPLEMENTACION DE 4
ESTUDIOS Y DISENOS
PRESENTACION DE LOS PRODUCTOS PARA .
APROBACION DE LA INTERVENTORIA
RADICACION DE  SOLICITUD DE
MODIFICACION  DE  LICENCIA  DE 5
CONSTRUCCION Y/O DEMAS PERMISOS
ENTREGA DEFINITIVA DE PRODUCTOS 6
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ESTUDIOS Y DISENOS INTEGRALES.
PROPUESTA DE  IMPLEMENTACION DE
TECNOLOGIAS DE SOSTENIBILIDAD PARA
AHORRO Y APROVECHAMIENTO DE 6
ENERGIA Y AGUA, Y MANEJO DE AGUAS
RESIDUALES Y RESIDUOS SOLIDOS

* Coordinacién de reunion por parte de contratista para presentacion del proyecto a designados del DAPRE
ylo MINCULTURA, Entidad territorial, Interventoria y FINDETER, y presentacion de tecnologias de ahorro
de energia y agua para someter a aprobacion.

Etapa de Ejecucion de obra

SEMANA DE CUMPLIMIENTO
HITOS INCLUYE APROBACION DE
INTERVENTORIA.

PRELIMINARES 2
EXCAVACION, CIMENTACION Y RELLENOS 5
ESTRUCTURAS EN CONCRETO (Incluye,

Puntos Fijos Rampas y Escaleras) "
MAMPOSTERIA Y CONCRETOS MENORES 15
ESTRUCTURA METALICA Y CUBIERTA 20
ACABADOS Y URBANISMO (FIN OBRA) 24

NOTA: En caso de aprobarse una modificacion al plazo contractual por parte de la Entidad Contratante, esta
grafica sera objeto de ajuste por parte de FINDETER con el apoyo de la Interventoria, para lo cual el
Constructor acepta desde los presentes Términos de Referencia cefiirse a las condiciones de los mismos.

Los programas y planes antes indicados, luego de su aprobacién por parte del Interventor y avalado por
FINDETER, seran obligatorios para EL CONTRATISTA quien no podrd modificarlos unilateralmente. La
modificacion de cualquiera de los planes y programas debera fundarse en causas plenamente justificadas y
requerira la aprobacion escrita y previa del Interventor y la verificacion por parte de FINDETER o del comité
técnico. En caso de que EL CONTRATISTA no cumpla con alguno de ellos, el interventor podra exigir por
escrito, segun el caso, el aumento en el nimero de turnos, en la jornada de trabajo y/o en el equipo y/o en los
insumos y, en general, las acciones necesarias para el cumplimiento del programa o plan de que se trate, sin
que por la realizacién de tales acciones se genere costo adicional alguno para FINDETER. No obstante el
incumplimiento de estos requisitos podra implicar las sanciones del caso.

Si, por circunstancias imputables a EL CONTRATISTA o cuyo riesgo de concrecion fue asumido por éste,
resulta necesario la prorroga del plazo para la ejecucion del contrato en cualquiera de sus etapas, y como
consecuencia de ello debe adicionarse el valor del contrato de interventoria, EL PATRIMONIO AUTONOMO
FIDEICOMISO — ASISTENCIA TECNICA FINDETER FIDUCIARIA BOGOTA S.A. descontara dicho valor de
las sumas que a EL CONTRATISTA se le adeuden, en caso tal de que no sea posible efectuar dicho
descuento, EI PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO — ASISTENCIA TECNICA FINDETER FIDUCIARIA
BOGOTA S.A. podra reclamarlo judicialmente. De tal descuento se debera dejar constancia en el documento
de prérroga. Lo anterior, sin perjuicio de la exigibilidad o efectividad de la clausula penal y/o de las acciones
que pueda iniciar EI PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO - ASISTENCIA TECNICA FINDETER
FIDUCIARIA BOGOTA S.A. para obtener la indemnizacion de los perjuicios adicionales que tales
circunstancias le generen.
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28. PRODUCTOS DEL CONTRATO

Etapa 1: Entrega de la revisién, ajustes y complementacién a los estudios técnicos y disefios de acuerdo al
Alcance definido en las Recomendaciones Minimas de Construccion y la totalidad de las Licencias y Permisos
requeridos para la ejecucion de la Obra.

Etapa 2: Obras con el cumplimiento de los requerimientos técnicos y en condiciones de integralidad y
funcionalidad, previa ejecucion de las pruebas y ensayos especificados para el recibo de las mismas.

29.  ACTAS PARCIALES DE OBRA

Las actas parciales de obra, contienen la ejecucién del avance de la misma en la periodicidad pactada en el
CONTRATO DE OBRA o diferentes al acta de recibo final de la obra. La presentacion de las Actas Parciales
de obra debe acompaifiarse de como minimo los siguientes documentos:

Cantidades de obra ejecutadas vy sus respectivas memorias de calculo.
Reqgistros fotograficos vy video de avance de obra.

Resultados y analisis de los ensayos de materiales y demas pruebas realizadas.
Fotocopia de la bitacora o libro de obra.

Relacion del personal empleado en la ejecucién de la obra.

Informe de seguridad industrial.

Informe de manejo ambiental.

Informe de gestion social.

Informe de Control topografico de asentamiento
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Las actas parciales de obra y el pago de las mismas tienen un caracter provisional en lo que se refiere a la
cantidad y calidad de la obra pre-aprobada, por lo que estas entregas no tienen el caracter de definitivo, ni
certifican la satisfaccion por parte del INTERVENTOR, ni de la CONTRATANTE. La ejecucién de las
actividades desarrolladas por el CONTRATISTA, tan solo constituyen la prueba y respaldo del avance de las
obras y de su pago; razén por la cual, el pago de las mismas por parte de la CONTRATANTE, no significa el
recibo definitivo a satisfaccion.

El INTERVENTOR podra, en actas posteriores, realizar correcciones, ampliaciones, reducciones o
modificaciones a cualquiera de las actas anteriores aprobadas por él y debera indicar el valor correspondiente
a la parte o partes de los trabajos que no cumplan con las especificaciones técnicas de las obras objeto del
contrato, a efecto de que EL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER
(FIDUCIARIA BOGOTA S.A.), se abstenga de pagarlas o las compense con cuentas futuras a EL
CONTRATISTA DE OBRA hasta que el Interventor dé el visto bueno.

2.10. ACTA DE TERMINACION Y ACTA DE RECIBO A SATISFACCION
Dentro de los SEIS (6) MESES siguientes a la suscripcion del Acta de Inicio de la etapa 2 del Contrato, el
CONTRATISTA, debera entregar la obra objeto del contrato, con el lleno de los requerimientos técnicos y

condiciones de funcionalidad y el CONTRATISTA, el INTERVENTOR y la CONTRATANTE, a través del
supervisor designado, deberan suscribir el Acta de Terminacidn.
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El CONTRATISTA entregara al INTERVENTOR la obra dentro de un periodo méximo de cuarenta y cinco (45)
dias calendario siguientes a la firma del Acta de Terminacién del contrato. Del recibo por parte del
INTERVENTOR se dejaré constancia mediante Acta de Recibo Final de Obra, suscrita entre CONTRATISTA
DE OBRAYy el INTERVENTOR.

La ejecucién de las actividades sera aprobada y recibida en su totalidad en el Acta de Recibo Final de la
Obra, razén por la cual, hasta ese momento la INTERVENTORIA ylo la CONTRATANTE, se reservan el
derecho de solicitar al CONTRATISTA, la adecuacion, ajustes o correcciones de las actividades que no se
encuentren en las condiciones esperadas y contratadas para ser recibidas.

2.11. VALOR DEL CONTRATO

El valor inicial estimado del contrato sera el valor por el cual se haya aceptado la oferta, mas el valor del costo
reembolsable incluido el valor del AlU, el valor del IVA sobre la utilidad, el IVA y deméas impuestos y tributos a
que haya lugar para la celebracién, legalizacion, ejecucion y liquidacién del contrato.

A ETAPA 1, ESTUDIOS Y DISENOS
Precio global fijo sin formula de reajuste

El método para la determinacion del valor de la Etapa | es por PRECIO GLOBAL FIJO SIN FORMULA DE
AJUSTE. En consecuencia, incluye todos los gastos, directos e indirectos, derivados de la celebracién,
ejecucion y liquidacion del contrato. Por tanto, en el valor pactado se entienden incluidos, entre otros, los
gastos de administracion, salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones del personal, incrementos
salariales y prestacionales; desplazamientos, transporte, alojamiento y alimentacién del equipo de trabajo
minimo del CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO; desplazamiento, transporte y toda clase de
equipos necesarios; honorarios y asesorias en actividades relacionadas con la ejecucion de la Etapa I;
computadores, licencias de utilizacién de software; la totalidad de tributos originados por la celebracién,
ejecucion y liquidacion del contrato; las deducciones a que haya lugar; la remuneracion para el
CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, imprevistos y en general, todos los costos en los que
deba incurrir el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO para el cabal cumplimiento de ejecucién
del contrato. LA CONTRATANTE no reconocera, por consiguiente, ningin reajuste realizado por el
CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO en relacién con los costos, gastos o actividades
adicionales que aquel requeria para la ejecucién de esta etapa y que fueron previsibles al momento de la
presentacion de la oferta.

B. ETAPA 2, CONSTRUCCION DE LA OBRA
Precio global fijo sin formula de reajuste

El método para la determinacién del valor de la Etapa Il es por PRECIO GLOBAL FIJO SIN FORMULA DE
AJUSTE. En consecuencia, incluye todos los gastos, directos e indirectos, derivados de la celebracién,
ejecucion y liquidacion del contrato. Por tanto, en el valor pactado se entienden incluidos, entre otros, los
gastos de administracion, salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones del personal, incrementos
salariales y prestacionales; desplazamientos, transporte, alojamiento y alimentacién del equipo de trabajo
minimo del CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO; desplazamiento, transporte y toda clase de
equipos necesarios; honorarios y asesorias en actividades relacionadas con la ejecucion de la Etapa II;
computadores, licencias de utilizacién de software; la totalidad de tributos originados por la celebracion,
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ejecucion y liquidacion del contrato; las deducciones a que haya lugar; la remuneracion para el
CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, imprevistos y en general, todos los costos en los que
deba incurrir el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO para el cabal cumplimiento de ejecucion
del contrato. LA CONTRATANTE no reconocera, por consiguiente, ningun reajuste realizado por el
CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO en relacién con los costos, gastos o actividades
adicionales que aquel requeria para la ejecucién de esta etapa y que fueron previsibles al momento de la
presentacion de la oferta.

EL CONTRATISTA esté obligado a ejecutar todas las actividades, servicios y obras que resulten necesarias
para la ejecuciéon del objeto contractual, incluyendo todas aquellas no contempladas en la oferta, o en el
resultado de los estudios y disefios realizados, si a ello hubiere lugar, de manera tal que se garantice la
operacion y funcionamiento de la infraestructura

El Contratista no podra bajo ninguna circunstancia superar en su ejecucion el presupuesto asignado por la
entidad.

C. Modificacion del valor del Contrato

Tratandose de precio global fijo, no habréa lugar a modificar o aumentar el valor del contrato por la ejecucion
de cantidades o items no identificados en el estudio y disefios tendientes al cumplimiento del alcance del
objeto inicial, la ejecucion de estos es obligatoria para el contratista y no modifica el valor contratado.

El valor del contrato inicial podra ser modificado en razén de la necesidad o conveniencia de
ampliacion del alcance inicial del objeto contractual por decision de FINDETER.

Para modificar el valor del contrato previamente se requiere:

a) La solicitud, justificacion técnica y presupuesto correspondiente por parte de la interventoria.
b) Balance de obra actualizado determinando la necesidad de modificar el valor del contrato.

c) Determinacion del valor a adicionar teniendo como referencia los precios ofertados.
d) Aval y concepto técnico de la Interventoria del Proyecto.

D. Cantidades de obra

EL CONTRATISTA esté obligado a ejecutar las cantidades de obra que resulten necesarias para la ejecucion
del objeto contractual, sin que para ello FINDETER reconozca valor alguno adicional al establecido dentro del
valor global del contrato.

2.12. FORMA DE PAGO

EL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA
S.A.) pagaré al contratista el valor por el cual le fue adjudicado el contrato, de acuerdo con la siguiente forma
de pago, previa presentacion a FINDETER de los productos revisados y aprobados por la Interventoria:

A ETAPA 1, REVISION, AJUSTE Y COMPLEMENTACION A ESTUDIOS Y DISENOS

EL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA
S.A)) pagara el noventa por ciento (90%) del valor total de la etapa 1, previo recibo a satisfaccion y
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aprobacién por parte de la Interventoria, de la totalidad de los productos definidos para la etapa 1, junto a
radicacion en debida forma de la solicitud de modificacidn de la licencia de construccion y los demas permisos
requeridos con los respectivos soportes ante las entidades respectivas.

El saldo correspondiente al diez (10%) por ciento de la Etapa 1, se pagaré una vez se hayan entregado las
licencias de construccién debidamente aprobadas, dicha entrega sera realizada a la Interventoria y a
FINDETER.

Una vez se obtenga el acta de entrega y recibo a satisfaccion por parte de la Interventoria de la Etapa 1,
incluidas la licencia de construccion y demas permisos requeridos, se podra dar inicio a la ejecucion de la
Etapa 2.

B. ETAPA 2, EJECUCION DE LAS OBRAS

EL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA
S.A.) pagara al CONTRATISTA el valor de la Etapa 2. Ejecucion de las obras, asi:

Pagos parciales de acuerdo a actas mensuales de recibo parcial de obra ejecutada, los cuales deberan contar
con el visto bueno de la INTERVENTORIA, e informe técnico de avance de obra mensual y/o quincenal y que
se pagaran dentro de los QUINCE (15) DIAS CALENDARIO siguientes a radicacion de la respectiva factura y
con el cumplimiento de los requisitos indicados.

De cada uno de estos pagos de la Etapa 2, se efectuara una retencion en garantia del diez por ciento (10%),
la cual se devolvera al CONTRATISTA DE OBRA, una vez cumplidos los siguientes requisitos:

a) Entrega de los documentos sefialados en la etapa de entrega de obras, sefialado en estos Términos
de Referencia a la INTERVENTORIA y al CONTRATANTE.

b) Recibo a satisfaccion de la obra por parte de la INTERVENTORIA y del Municipio o Entidad
Territorial.

c) Aprobacion de las garantias correspondientes, sefialadas en el numeral de GARANTIAS del presente
documento.

El reintegro del diez por ciento (10%) por concepto de la Retencién en Garantia, se realizara previa
suscripcion del Acta de Liguidacion del Contrato, por todas las partes en ella intervinientes.

Para cada uno de los pagos el CONTRATISTA debera:

: De conformidad con lo establecido en la Ley 789 de 2002, ley 797 de 2002, Decreto 1703 de 2002,
Decreto 2400 de 2002, Ley 828 de 2003, Decreto 510 de 2003 y Ley 1122 de 2007, o las normas que las
modifiquen, adicionen o sustituyan, deberd acreditar el pago generado de la némina de sus empleados de los
Ultimos seis (6) meses de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los
propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar — ICBF y las
Cajas de Compensacién Familiar, cuando corresponda, o certificacion del pago de los aportes de Pension,
Riesgos Laborales y de Caja de Compensacion Familiar, y del CREE por encontrarse en los supuestos
establecidos en la Reforma Tributaria (Ley 1607 de 2012 - Decreto 1828 de 2013), de todo el personal
vinculado directamente a la ejecucidén del proyecto, incluido el personal independiente que preste sus
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servicios para la ejecucion de la obra. La certificacion seré expedida y firmada por el revisor fiscal cuando de
acuerdo con la Ley esté obligado a tenerlo o cuando por estatutos asi se dispuso, o por el representante legal
cuando no esté obligado a tener revisor fiscal. Cuando proceda.

i. El CONTRATISTA DE OBRA debe responder por el pago de todos los impuestos, tasas,
gravamenes y contribuciones establecidas por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o
municipales y dentro de estos mismos niveles territoriales, las contribuciones, tasas, derechos, tarifas, y
multas establecidos por las diferentes autoridades ambientales, que afecten la celebracion, ejecucion y
liquidaciéon del contrato y las actividades que de él se deriven. Estos pagos deben soportarse con las
certificaciones correspondientes.

. Cumplir los demas requisitos establecidos para pago en el Manual Operativo del Patrimonio
Auténomo.

2.13.  CONOCIMIENTO DEL SITIO DE OBRA

Sera responsabilidad del proponente conocer las condiciones del sitio de ejecucidn del proyecto, actividades
y/o obras a ejecutar y con la presentacién de la propuesta las declara conocidas. En consecuencia, correra
por cuenta y riesgo de los proponentes, inspeccionar y examinar los lugares donde se proyecta realizar los
trabajos, actividades, obras, los sitios aledafios y su entorno e informarse acerca de la naturaleza del terreno,
la forma, caracteristicas y accesibilidad del sitio.

Con la presentacién de la propuesta, el proponente declara que conoce de manera integral todas las
circunstancias legales, técnicas, ambientales, econémicas y sociales para el desarrollo del proyecto, en
especial aquellas que puedan afectar la ejecucion de las actividades y/o del proyecto e influir en el célculo del
valor de la propuesta. Por lo tanto, el desconocimiento de estos aspectos no servird de excusa valida para
posteriores reclamaciones.
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SUBCAPITULO llI
CRONOGRAMA

Actividad

Fecha, hora y lugar segtn corresponda

Apertura y publicacién de los Términos de Referencia,
Estudio de Necesidad, Anexos, Documentos Técnicos y
demas documentos asociados al proceso.

El 20 de Octubre de 2016

Recepcién de Observaciones a los Términos de Referencia y
anexos

Hasta el 25 de Octubre de 2016

Publicacion del Informe de respuesta a observaciones a los
términos de referencia y anexos

Hasta el 27 de Octubre de 2016

Cierre — plazo méximo de presentaciéon de ofertas (Sobre
No. 1y 2)y Apertura de Sobre No. 1

El 02 de Noviembre de 2016 Hora: 10:00 a.m.
Lugar: Fiduciaria Bogoté - Calle 67 No. 7-37 Piso 3,
Bogota D.C.

Publicacion del Documento de Solicitud de Subsanabilidad

Hasta el 09 de Noviembre de 2016

Oportunidad para subsanar

Hasta el 16 de Noviembre de 2016

Publicacion del Informe de Verificacion de Requisitos
Habilitantes

Hasta el 18 de Noviembre de 2016

Plazo para presentar observaciones al Informe de

Verificacion de Requisitos Habilitantes

Hasta el 22 de Noviembre de 2016

Publicacion del Informe Definitivo de Requisitos Habilitantes

Hasta el 24 de Noviembre de 2016

Apertura Sobre No. 2 — Propuesta econémica de las
propuestas habilitadas.

El 25 de Noviembre de 2016

Hora: 10:00 a.m.

Lugar: Fiduciaria Bogota, Bogota D.C., Calle 67 No. 7-
37 Piso 3.

Publicacion del Informe de Evaluacion Econdmica

Hasta el 29 de Noviembre de 2016

Plazo para presentar observaciones al Informe de
Evaluaciéon Econémica

Hasta el 01 de Diciembre de 2016

Determinacion del método y ponderacién econdmica de las
propuestas habilitadas

Hasta el 05 de Diciembre de 2016

Publicacion del Informe Definitivo de Evaluacién y
Calificacién (Orden de elegibilidad).

Hasta el 06 de Diciembre de 2016

Publicacion del acta de seleccion del contratista.

Hasta el 09 de Diciembre de 2016

Para todos los efectos del presente proceso de seleccién, la hora oficial seré la hora legal colombiana, la cual
sera consultada via Internet en la pagina web http://horalegal.sic.gov.co/.
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CAPITULO I
DISPOSICIONES GENERALES

SUBCAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. DEFINICIONES

Términos de Referencia: Documento que contiene las disposiciones generales y especificas del presente
proceso de contratacion.

CONTRATISTA: Sera la persona natural o juridica que resulte seleccionada en el presente proceso de
Convocatoria.

Interventor: Sera la persona natural o juridica que adelantara las labores de interventoria a los estudios,
disefios y obra del proyecto a contratar a través del presente proceso de seleccion.

Consorcio: Cuando dos o mas personas en forma conjunta presentan una misma propuesta para la
adjudicacion, celebracion y ejecucion de un contrato, respondiendo solidariamente de todas y cada una de las
obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato. En consecuencia, las actuaciones, hechos y omisiones
que se presenten en desarrollo de la propuesta y del contrato, afectaran a todos los miembros que lo
conforman.

Unién Temporal: Cuando dos 0 mas personas en forma conjunta presentan una misma propuesta para la
adjudicacion, celebracion y ejecucion de un contrato, respondiendo solidariamente por el cumplimiento total
de la propuesta y del objeto contratado, pero las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones
derivadas de la propuesta y del contrato se impondran de acuerdo con la participacion en la ejecucion de
cada uno de los miembros de la unién temporal.

Oferta o propuesta: Es el proyecto de negocio juridico que una persona formule a otra, la cual debera
contener los elementos esenciales del negocio y ser comunicada al destinatario. Entendiéndose comunicada
cuando se utilice cualquier medio adecuado para hacerla conocer del destinatario. La propuesta sera
irrevocable. De consiguiente, una vez comunicada, no podra retractarse el proponente, so pena de indemnizar
los perjuicios que con su revocacion cause al destinatario, lo anterior, en consonancia con lo establecido en
los articulos 845 y 846 del Codigo de Comercio.

Anexos: Son las disposiciones que complementan las partes pertinentes de los respectivos capitulos.
Formatos: Son herramientas sugeridas que permiten a los proponentes facilitar la elaboracién de sus
propuestas y presentar la informacion requerida en los Términos de Referencia de manera uniforme. La

informacién requerida en los formatos es obligatoria, debe corresponder a lo solicitado.

Formato 1 - Carta de Presentacion de la Propuesta: Contiene la presentacion de las condiciones generales
de la propuesta y debe presentarse debidamente suscrita.

Pagina 64 de 129



Formato 2 - Certificado de Pago de Aportes Parafiscales y Sistema General de Seguridad Social
Integral: Esta destinado a certificar que el proponente ha realizado los correspondientes pagos de los aportes
parafiscales y del sistema general de seguridad social integral o CREE segun corresponda y debe
presentarse debidamente suscrito.

Formato 3 - Experiencia especifica del proponente: Relaciona la informaciéon necesaria que permite
verificar la experiencia del proponente que se relaciona directamente con el objeto contractual de la
convocatoria.

Formato 4 - Propuesta Econdmica: Relaciona el valor total de la oferta, de cada una de las etapas y toda la
informacién necesaria de la propuesta economica y debera presentarse en el sobre N° 2 para efectos de
evaluacion y calificacion.

Formato 5 — Analisis detallado del A.l.U. discrimina la administracién considerada por el proponente en su
oferta econémica. Unicamente el proponente seleccionado debe presentar en fisico y Excel, debidamente
diligenciado el formato, para verificacién de cumplimiento por parte del interventor, quien validara que
cumplan con los requisitos minimos establecidos en los términos de referencia, como requisito previo para
suscribir el acta de iniciacion del contrato. Estos formatos son considerados Unicamente como una
herramienta para la interventoria del contrato.

Formato 6 - Beneficiario real: Es la declaracion juramentada de la identificacion e informacién del
beneficiario real del contrato, es decir, de la(s) persona(s) natural(es) o juridica(s) beneficiaria(s) directa(s) del
contrato. Entendido este, como la persona o grupo de personas con capacidad legal, que puede(n) obligarse y
tomar decisiones sobre la presentacidn de la propuesta, suscripcion, ejecucion, terminacion y liquidacién del
contrato, asi como, sobre el manejo de los recursos econoémicos relacionados con el contrato y en especial
sobre la distribucion de los beneficios econdmicos derivados del mismo. Igualmente, constituyen un mismo
beneficiario real las sociedades matrices y sus subordinadas constituyan o no grupo empresarial, el cual
debera presentarse debidamente firmado.

Formato 7 - Formato de Declaracion Juramentada Inexistencia Conflicto de Interés. Es la declaracion
juramentada del proponente, de la persona juridica y/o de los integrantes del consorcio o de la unidn
temporal, de no encontrarse incurso(s), en las causales de conflicto de interés para presentar propuesta o
celebrar contrato establecidas en los términos de referencia.

1.1. SIGLAS

A continuacion se definen algunas siglas utilizadas a lo largo del presente documento:

AlLU.: Administracién, Imprevistos y Utilidad.

SMMLYV: Salario Minimo Mensual Legal Vigente.

SARLAFT: Sistema de Administracion del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiacion del
Terrorismo.

DAPRE: Departamento Administrativo de la Presidencia de la Republica

MINCULTURA: Ministerio de Cultura.

FONVIVIENDA: Fondo Nacional de Vivienda

MVCT: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio

FINDETER: Financiera de Desarrollo Territorial S.A.

RAS: Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Basico.
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NSR-10: Norma Sismo Resistente Colombiana

NTC4595: Norma Técnica Colombiana Planeamiento y Disefio de Instalaciones y Ambientes Escolares.
NTC4596: Norma Técnica Colombiana Sefalizacion para Instalaciones y Ambientes Escolares

RETIE: Reglamento técnico de instalaciones eléctricas

RETILAP: Reglamento técnico de iluminacién y alumbrado publico.

NTC 1500: Norma Técnica Colombiana Cédigo Colombiano de Fontaneria

1.2.  REGIMEN JURIDICO APLICABLE

El proceso de contratacion correspondiente a la presente convocatoria esta sometido a la legislacion y jurisdiccion
Colombiana y se rige por el régimen de la contratacion privado contenido en el Codigo Civil, el Codigo de
Comercio y demas normas aplicables a la materia. Por tanto, los términos de referencia y en general los
documentos que se profieran en el proceso, se sujetaran a las precitadas normas.

1.3. PRINCIPIOS ORIENTADORES

La presente contratacion se regira y esta sujeta por los principios de la Funcién Administrativa y de la Gestién
Fiscal, consagrados en los articulos 209 y 267 de la Constitucion Politica, al Régimen de inhabilidades e
incompatibilidades previsto en los articulos 8 de la Ley 80 de 1993, articulos 13; 15y 18 de la Ley 1150 de 2007,
articulos 1y 4 de la Ley 1474 de 2011 y demas normas concordantes.

Los anteriores principios se entenderan y aplicaran en el sentido que ha establecido la ley, la jurisprudencia
colombiana y la doctrina.

1.4.  CONVOCATORIA DE VEEDURIAS CIUDADANAS

Las veedurias ciudadanas establecidas en la ley, podran realizar control social al presente proceso de
seleccion y al contrato resultante, para tal fin se les proporcionard toda la informacion y documentacion
requerida.-

1.5. LUCHA CONTRA LA CORRUPCION

El PROPONENTE con la presentacién de la propuesta expresa su intencion de apoyar la accion del Estado
Colombiano y de la Entidad para fortalecer la transparencia en los procesos de contratacion y se compromete
formalmente a no efectuar o facilitar actos, acuerdos o conductas de corrupcion.

En el evento de conocerse casos especiales de corrupcion en las entidades del Estado, se debe reportar el
hecho a Secretaria de Transparencia de Presidencia de la Republica o quien haga sus veces. También puede
reportar el hecho a www.findeter.gov.co o programantifraude@findeter.gov.co.

1.6.  CORRESPONDENCIA

A excepcion de la propuesta, que deberé radicarse en el lugar indicado en el cronograma, todos y cada uno
de los documentos que el interesado y/o proponente genere y que esté(n) relacionado(s) con la presente
convocatoria, podra(n) ser remitido(s) al correo electronico deceroasiempre@findeter.gov.co, los cuales no
podran exceder de 10 MB incluido el cuerpo del correo en un solo correo electrénico, o radicarlo en la Calle
103 # 19 — 20 Bogota, asi mismo aquellos documentos que requieran presentacion en original, no seran
admitidos en correo electrénico, de modo que deberan radicarse en fisico y original dentro del plazo
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establecido. Si requiere remitir documentos con mayor capacidad a los 10MB, podra remitir varios correos
electrénicos, pero debera tener precaucion que todos sean remitidos antes de la fecha y hora establecidos,
para que sean tenidos en cuenta por la entidad.

Se entiende para todos los efectos de la presente convocatoria, que la Unica correspondencia oficial del
proceso y por tanto, susceptible de controversia, sera aquella radicada y/o enviada segln corresponda a
cualquiera de los medios establecidos. en el inciso anterior.

La correspondencia que sea remitida o radicada en una entidad, direccion, dependencia, lugar y/o correo
electrénico diferente, se entiende como no oficial y no es vinculante, por lo que, no sera atendida.

Las comunicaciones deberan ser dirigidas a:

Sefores

FINDETER

DIRECCION DE CONTRATACION

Asunto: Nimero y objeto de la Convocatoria

PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO — ASISTENCIA TECNICA FINDETER- FIDUCIARIA BOGOTA
SA.

Teléfonos: 6230311

Calle 103 No. 19- 20

Bogota D.C. - Colombia

Y deberan contener como minimo los siguientes datos:

Nombre completo del interesado en la Convocatoria.

Datos del proponente que incluya como minimo: nombre completo, direccién fisica, direccién electrénica y
teléfonos fijos y/o celulares.

Identificacion de los anexos presentados con la comunicacién, si los hubieren.

NUmero total de folios.

1.7. PUBLICIDAD DEL PROCESO

Todos los documentos y estudios del proyecto y aquellos resultantes de la convocatoria seran publicados en
la pagina web www.findeter.gov.co y a través de la pagina web de la entidad fiduciaria del PATRIMONIO
AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.), y estaran a
disposicion de cualquier interesado.

Los documentos de la presente convocatoria, anexos técnicos, estudios de necesidad, presupuesto y demas
documentos que se generen, se podran consultar en la pagina web de FINDETER, www.findeter.gov.co y en
la pagina web de la CONTRATANTE, PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA-
FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.) www.fidubogota.com. Aquellos documentos o estudios que por su
volumen superen la capacidad de almacenamiento del servidor web, estaran disponibles para la consulta del
interesado en las instalaciones de FINDETER ubicada en la ciudad de Bogota en la Calle 104 No. 182-52,
Piso 6to, a la que podré asistir algun funcionario de la Direccién de Contratacion, de lo cual se dejara
constancia escrita.
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1.8. PUBLICACION DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA Y DOCUMENTOS DEL PROCESO

La apertura del proceso de seleccidn se realizard con la publicaciéon de los Términos de Referencia y los
documentos del proceso en la pagina web de Findeter, www.findeter.gov.co y en la pagina web de la
CONTRATANTE.

19.  OBSERVACIONES A LOS TERMINOS DE REFERENCIA Y LOS DOCUMENTOS Y ESTUDIOS
DEL PROYECTO

Los interesados pueden presentar observaciones respecto del contenido de los Términos de Referencia, a los
estudios del proyecto, a la matriz de riesgos, a los anexos técnicos y cualquier otro documento relacionado
con el presente proceso de seleccion, de manera escrita, dentro de los términos y fechas establecidas en el
cronograma del proceso, a través de correo electronico deceroasiempre@findeter.gov.co, o en fisico, en la
Calle 103 # 19 - 20 Bogota, Findeter. No se absolveran consultas efectuadas telefénicamente o en forma
personal.

La entidad CONTRATANTE publicara a través de su pagina web y a través de la pagina web
www.findeter.gov.co, las respuestas a las observaciones presentadas, en la fecha establecida en el
cronograma del proceso. La entidad CONTRATANTE, para efectos de su respuesta, podra agrupar aquellas
observaciones de naturaleza comun.

El informe de respuesta a las observaciones presentadas tiene caracter explicativo o aclaratorio, en
consecuencia, solo se modificaran los términos de referencia mediante adendas.

1.10. ADENDAS

Dentro del término de publicacion de la presente convocatoria, la entidad CONTRATANTE, podra modificar
los términos de referencia a través de adendas las cuales se publicarén en la pagina web de FINDETER
www_findeter.gov.co y a través de la pagina web del PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA
TECNICA- FINDETER y deberan expedirse, a mas tardar el dia habil anterior a la fecha establecida en el
cronograma para el cierre de la convocatoria.

Asi mismo, podra expedir adendas para modificar el cronograma del proceso antes de la adjudicacion del
contrato.

Sera responsabilidad exclusiva del proponente atender y tener en cuenta todas las adendas expedidas en el
presente proceso de seleccidn para la elaboracién de su propuesta.

1.11.  PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

En el presente proceso podran participar las personas naturales o juridicas, nacionales o extranjeras,
proponentes plurales en consorcio ¢ unién temporal.

Cada proponente, persona natural o juridica, sea que participe en forma individual, como socio o constituido
como consorcio o unién temporal, debera presentar solamente una oferta.
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El proponente podra presentar propuestas directamente o a través de apoderado, evento en el cual deberad
anexar el poder otorgado en legal y debida forma, en el que se confiera al apoderado, de manera clara y
expresa, facultades amplias y suficientes para actuar, obligar y responsabilizar al proponente en el trdmite del
presente proceso y en la suscripcion del contrato.

El apoderado podré ser una persona natural o juridica, pero en todo caso debera tener domicilio permanente,
para efectos de este proceso, en la Republica de Colombia, y debera estar facultado para representar al
proponente, a efectos de adelantar en su nombre de manera especifica las siguientes actividades: (i)
Formular propuesta para el proceso de seleccidon de que tratan estos Términos de Referencia; (ii) Dar
respuesta a los requerimientos y aclaraciones que solicite la CONTRATANTE en el curso del presente
proceso; (i) Recibir las notificaciones a que haya lugar; (iv) Suscribir el contrato en nombre y representacion
del adjudicatario.

El poder otorgado debera cumplir con los requisitos exigidos en el Cddigo General del Proceso para la
constitucién de apoderados (articulo 74), asi como con los aspectos referidos a la autenticacion. El poder que
otorguen las personas naturales o juridicas extranjeras debera cumplir igualmente con los requisitos exigidos
en el Cédigo General del Proceso para la constitucion de apoderados (articulo 74) y en caso de otorgarse en
el pais del domicilio de la persona extranjera, debera cumplir con los requisitos de autenticacion y
legalizacién de documentos expedidos por la autoridad competente en el extranjero o de apostille, segun el
caso.

1.12. FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS
Los proponentes deberan presentar en el lugar y hasta la fecha y hora establecidas en el cronograma
propuesta en medio escrito (fisico), en dos (2) sobres cerrados, separados, identificados con el proyecto de la

convocatoria, contentivos de los documentos que hacen parte de la propuesta, de la siguiente manera:

1.12.1. Sobre No. 1: Propuesta Técnica:

Deberad contener los documentos soportes en medio escrito (fisico) e informacién establecidos en los
presentes términos de referencia (incluye entre otros, los documentos para acreditar los requisitos habilitantes
del proponente de orden juridico, financiero y técnico sefialados en estos términos de referencia) y debera
estar marcado como Sobre Propuesta Técnica

Debe presentarse medio escrito (fisico), en original y tres (3) copias, debidamente foliados de manera
consecutiva ascendente.

1.12.2. Sobre No. 2: Propuesta Econdmica:

Debera contener Unica y exclusivamente la propuesta econdémica (Formato 4) en medios fisico y magnético
en Excel y PDF. La informacién consignada debe corresponder con la informacion solicitada.

Debera presentarse medio escrito (fisico), en original y dos (2) copias, debidamente foliados de manera
consecutiva ascendente.

1.13.3 Todos los documentos de la Propuesta: Técnica (Sobre N° 1) y Econdmica (Sobre N° 2) deberan
estar foliados (enumerados) de manera ascendente consecutiva, es decir, sin omitir ni repetir
numeros, desde el primer hasta el ultimo folio (hoja). No se debe foliar utilizando nimeros con el
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suplemento A, B, C, 6 bis, la foliacion se realiza en la esquina superior derecha del documento segun
el sentido de lectura, de manera legible sin enmendaduras, usando lapiz de mina negra y blanda,
tipo HB 6 B, o boligrafo (esfero) de tinta negra insoluble.

Toda la documentacién debera estar almacenada en carpeta legajadora de archivo —en cartén, tamaiio oficio- de 300 gramos
o superior y sujetos con legajador elaborado con materiales plasticos libres de acidos. Para dar cumplimiento a la Ley
General de Archivo la documentacion No se debe presentar en AZ, folder o carpetas plastificadas, anillados o velobinder.

La cantidad maxima de folios por carpeta no debera superar los doscientos (200) folios, en caso de superarlos se debera
incluir la documentacion excedente en otra carpeta manteniendo el consecutivo de foliacion.

1.13. REGLAS PARA LA PRESENTACION DE PROPUESTAS

1.13.1. Cada proponente, persona natural o juridica, sea que participe en forma individual, como socio o
constituido como consorcio o union temporal, debera presentar solamente una oferta.

1.13.2. En el presente proceso podran participar y pueden presentar propuestas directamente o a través de
apoderados, las personas naturales o juridicas, nacionales o extranjeras y/u oferentes plurales a través de las
figuras asociativas de consorcio o unién temporal, que a la fecha de presentacion de la propuesta cumplan
con los requisitos habilitantes solicitados para la participacion en el presente proceso de convocatoria.

1.13.3. En consonancia con lo previsto en la Ley 842 de 2003 y demas normas concordantes con el fin de no
permitir el ejercicio ilegal de la Ingenieria, la persona natural que pretenda participar en la presente
convocatoria, ya sea de manera individual o como integrante de un proponente plural (consorcio o union
temporal), debera acreditar que posee titulo como Ingeniero Civil 0 Arquitecto.

1.13.4. La propuesta debe presentarse sin borrones, tachaduras ni enmendaduras que puedan afectar sus
caracteristicas, cantidades, valores unitarios o valores totales.
1.13.5. En caso de efectuarse alguna aclaracion se debera realizar una nota explicativa de la misma.

1.13.6. La propuesta, los documentos y las comunicaciones entregadas, enviadas o expedidas por los
proponentes dentro de la respectiva convocatoria, deben presentarse en idioma castellano.

1.13.7. No se aceptaran propuestas enviadas a otras dependencias, por correo electronico, fax o cualquier
otro medio telematico.

1.13.8. Las propuestas que se presenten después de la fecha y hora o en un lugar diferente a los fijados
para su entrega, serdn consideradas como extemporaneas, por lo tanto, no seran aceptadas. Por ende, no
seran objeto de verificacién ni evaluacion.

1.13.9. En caso de discrepancias entre el original y la copia, prevalece el contenido de la propuesta original.

1.13.10. En caso de discrepancias entre la propuesta econdmica original en fisico y la presentada en formato
digital, prevalecera la original en fisico, y en caso de discrepancias entre la propuesta econémica y/o
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presupuesto en formato Excel y PDF, prevalece el contenido del archivo en PDF. El formato en Excel se
considera Unicamente como una herramienta de trabajo para los evaluadores.

1.13.11. La informacién requerida en los formatos de la presente convocatoria debera diligenciarse
completamente.

1.13.12. Todos los documentos que hayan sido expedidos en el exterior, que pretendan hacerse valer en la
convocatoria deberan presentarse tanto con la propuesta como con las subsanaciones debidamente
apostillados o legalizados, dependiendo de si el pais de origen es suscriptor del Convenio de la Haya y de la
naturaleza publica o privada del documento.

114, DOCUMENTOS QUE REPOSAN EN LA ENTIDAD

Cuando el proponente pretenda acreditar algun requisito exigido en los presentes términos de referencia con
documentacion que cumpla con los mismos y obre en la entidad, por haber sido presentados en otra
actuacion dentro de los dos (2) afios anteriores a la fecha de presentacién de la propuesta, debera solicitar
expresamente en la propuesta que el (los) mismo(s) se tome(n) en cuenta para la presente convocatoria y
para tal fin, debera identificar plenamente el (los) documento(s) y sefialar la actuacién en la que obra, para
que la entidad los verifique de manera directa, sin perjuicio que el proponente los pueda aportar.

1.15.  PROHIBICION DE PRESENTAR PROPUESTAS ALTERNATIVAS O PARCIALES
No se aceptaran propuestas alternativas, parciales, ni condicionadas.
1.16.  TERMINO PARA DEVOLUCION DE PROPUESTAS

Los proponentes podran solicitar por escrito el retiro de sus propuestas antes de la fecha y hora previstas
para el cierre de la convocatoria; previa solicitud del Representante Legal. Caso en el cual se les devolvera
sin abrir y se dejara constancia escrita de la devolucion.

Igualmente, una vez finalizada la convocatoria, los proponentes podran radicar una solicitud de devolucion de
las copias de su propuesta en un plazo maximo de quince (15) dias calendario siguientes a la fecha de
publicacién del acta de seleccidn del contratista, vencido el cual sin que se radique la solicitud las mismas
seran enviadas a archivo general para su destruccion.

1.17.  PLAZO DE PRESENTACION DE PROPUESTAS
El plazo para la presentacion de propuestas sera a partir del momento en que se publiquen estos términos de
referencia y hasta la fecha, lugar y hora que se establezca en el cronograma o en las adendas que se expidan

para tal fin.

Por ningln motivo se admitiran propuestas presentadas después del dia y hora sefialados para el cierre 0 en
lugar diferente al establecido en el cronograma.
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1.18. DOCUMENTOS OTORGADOS EN EL EXTERIOR

Todos los documentos constitutivos de la propuesta otorgados en el exterior, deberén estar legalizados o
apostillados, de conformidad con los requisitos nacionales de validacién para documentos expedidos en el
exterior. Si el documento es emitido en idioma distinto al oficial de Colombia, debera adjuntarse acompafiado
de la respectiva traduccion oficial al idioma castellano, por traductor oficial, acreditado ante el Ministerio de
Relaciones Exteriores de Colombia, asi mismo dicha traduccion debera presentarse  debidamente legalizada
0 apostillada segun corresponda.

1.18.1. LEGALIZACION

Los documentos publicos otorgados en el extranjero por un funcionario de un Estado que no haga parte
de la Convencién Sobre la Abolicidén del Requisito de Legalizacién para Documentos Publicos Extranjeros,
0 los documentos privados provenientes de tales Estados, deberan presentarse debidamente legalizados,
para lo cual se verificara que se haya surtido la siguiente cadena de legalizacion: (i) Realizar el
reconocimiento del documento ante Notario o quién haga sus veces, si aplica; (i) Realizar la Legalizacion
de los documentos ante la autoridad competente en el pais de origen (donde fueron emitidos los
documentos); (iii) Presentar los documentos, previamente legalizados, en el consulado de Colombia
ubicado en el pais en el cual se emiti6 el documento, para que el Cénsul colombiano reconozca la firma
de la autoridad que lo legalizd, o a falta de éste, por el de una nacién amiga; (iv) Legalizar la firma del
Consul Colombiano ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia.

1.18.2. APOSTILLE.

Cuando se trate de documentos de naturaleza publica otorgados en pais extranjero por funcionario de un
Estado parte de la Convencién que haya suscrito el Convenio sobre la abolicién del requisito de legalizacién
para Documentos Publicos Extranjeros, suscrita en La Haya del 5 de octubre de 1961, sélo sera exigible la
apostilla. La apostilla es el tramite mediante el cual se avala la autenticidad de la firma y el titulo al que actua
el funcionario publico firmante del documento y que se surte ante la autoridad competente en el pais de
origen. Si la apostilla estd dada en idioma distinto al castellano, debera presentarse acompafiada de una
traduccion oficial a dicho idioma realizada por un traductor oficial debidamente acreditado ante el Ministerio de
Relaciones Exteriores Colombiano, la cual debera presentarse debidamente apostillada o legalizada.

ADVERTENCIA: La Entidad se permite advertir que aplicara estrictamente las previsiones contenidas en la Convencion de La Haya, la

cual fue aprobada mediante la Ley 455 de 1998, en el sentido de verificar que el tramite surtido ante la autoridad competente avale la
autenticidad de la firma e indique a qué titulo ha actuado la persona que firma el documento publico.

1.19.  TiTULOS OBTENIDOS EN EL EXTERIOR

El proponente que resulte seleccionado y haya ofrecido personal profesional con titulos académicos
otorgados por una institucion de educacion superior extranjera o por una institucion legalmente reconocida por
la autoridad competente en el respectivo pais para expedir titulos de educacién superior, debera acreditar la
convalidacién de estos titulos ante el Ministerio de Educacién Nacional, para lo cual debera contar con los
mismos o iniciar con suficiente anticipacion los tramites respectivos y presentarlo al supervisor del contrato
previo a la suscripcion del acta de inicio.
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1.20. PROCEDIMIENTO PARA LA VERIFICACION DE CONTRATOS Y/O PROYECTOS OTORGADOS
EN MONEDA EXTRANJERA

1.21.1. Verificacion de la fecha de terminacién o de la suscripcion del acta de entrega y recibo final del
contrato.

1.21.2. Verificacidn e identificacidén de la moneda extranjera en la cual fue suscrito el contrato o proyecto.

1.21.3. Conversion del valor del contrato a délar americano, cuando se trate de una moneda diferente a éste y
posteriormente conversion a pesos colombianos. Cuando el contrato se haya suscrito en moneda extranjera,
el valor del délar americano sera el vigente al dia de la fecha de terminacién o de la suscripcién del acta de
entrega y recibo final del contrato.

1.21.4. Se establecera directamente el valor del contrato o proyecto presentado en moneda extranjera cuando
exista informacién oficial que permita efectuar la conversion a la moneda criterio de comparacion.

1.21.5. La conversion a salarios minimos mensuales legales vigentes (SMMLV) se efectuara de acuerdo con
el valor total del contrato a la fecha de terminacion o de la suscripcién del acta de entrega y recibo final del
mismo.

Para efectos de la conversion a salarios minimos, en caso que el proponente presente soportes de la fecha
de terminacion y de la fecha de suscripcion del acta de entrega y/o recibo final, la fecha que seré tomada para
la conversidn, sera la de terminacion del contrato.

En el evento que el proponente, con la propuesta o cuando se le requiera no presente documentos que
cumplan con las condiciones establecidas en las alternativas de acreditacién de experiencia en donde se
pueda verificar el valor total ejecutado del contrato, con el objeto de realizar el calculo de los SMMLV, dicho
contrato o proyecto no seréa tenido en cuenta para acreditar este criterio de experiencia.

Se tomara como referencia para el establecimiento de la tasa cambiaria del Banco de la Republica de
Colombia: http://www.banrep.gov.co/es/tasas-cambio-mundo.

1.21.  INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES

No podran participar en el presente procesos de contratacion, ni celebrar contratos, por si o por interpuesta
persona, quienes se encuentren incursos en las causales de inhabilidad e incompatibilidad sefialadas en la
Constitucién y en Ley, en cumplimiento de lo establecido en los articulos 13 y 15 de la Ley 1150 de 2007.

NOTA: Si llegare a sobrevenir inhabilidad o incompatibilidad en el CONTRATISTA, éste cedera el contrato,
previa autorizacién escrita de la CONTRATANTE o si ello no fuere posible renunciara a su ejecucion.

Cuando la inhabilidad o incompatibilidad sobrevenga en uno de los miembros de un consorcio o union
temporal, éste cedera su participacion a un tercero, previa autorizacion escrita de la CONTRATANTE.
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1.22.

CONFLICTO DE INTERES

Para los precisos efectos de estos Términos de Referencia, se considerara que, bien sea de manera
individual o como integrante de un consorcio 0 unién temporal, un proponente no podra presentar propuesta
ni suscribir contrato, por encontrarse incurso en conflicto de interés, cuando:

1.221.

1.22.2.

1.22.3.

1.22.4.

1.22.5.

1.23.

1.23.1.

Se incurra en las causales previstas en la Ley 734 de 2002, articulo 11 de la Ley 1437 de 2011 y
demas normas concordantes.

Haya suscrito contrato de interventoria con Findeter o con la Contratante, o su cényuge, compafiero
0 compafiera permanente, pariente hasta el segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad
ylo primero civil 0 sus socios en sociedades distintas de las andnimas abiertas, durante el plazo de
ejecucion y hasta la liquidacion del mismo. Este conflicto lo serd también respecto de los
beneficiarios reales de las mismas personas

Hayan participado en la estructuracién, evaluacion, aprobacién, viabilizacion, financiacion del
proyecto objeto de la presente convocatoria, asi como en la estructuracion de los Términos de
Referencia y en la evaluacion y seleccion del proceso de contratacion. El conflicto de interés se
predicard igualmente, respecto de (i) los coényuges o compafieros permanentes y quienes se
encuentren dentro del segundo grado de consanguinidad o segundo de afinidad y/o primero civil con
cualquier persona que en cumplimiento de sus deberes u obligaciones legales, contractuales o
funcionales, participaron en la convocatoria, en los términos anteriormente sefialados vy (ii) los
beneficiarios reales de las mismas personas

Hayan participado como interventores o consultores en la elaboracién de los disefios del proyecto
objeto de la presente convocatoria. Esta prohibicién también rige para los beneficiarios reales de las
mismas personas.

Haya presentado propuesta para participar en la convocatoria adelantada para contratar la
interventoria a la presente convocatoria.

DEBER DE DILIGENCIA E INFORMACION SOBRE EL CONTRATO

El proponente seré el responsable de conocer todas y cada una de las implicaciones del ofrecimiento
que realice en el presente proceso, y realizar todas las valoraciones y estimaciones que sean
necesarias para presentar su propuesta sobre la base de las condiciones técnicas y caracteristicas
generales y especificas de la actividad y/u obra a contratar.

1.23.2. CONOCIMIENTO DEL SITIO DEL PROYECTO: Seréa responsabilidad del proponente conocer las

condiciones del sitio de ejecucion del proyecto y actividades a ejecutar. En consecuencia, correra
por cuenta y riesgo de los proponentes, inspeccionar y examinar los lugares donde se proyecta
realizar los trabajos, actividades, obras, los sitios aledafios y su entorno e informarse acerca de la
naturaleza del terreno, la forma, caracteristicas y accesibilidad del sitio.

Con la presentacién de la propuesta, el proponente declara que conoce de manera integral todas
las condiciones del sitio de ejecucion del proyecto, las actividades a ejecutar y las circunstancias
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legales, técnicas, ambientales, econdémicas y sociales para el desarrollo del proyecto, en especial
aquellas que puedan afectar la ejecucion de las actividades y/o del proyecto e influir en el célculo
del valor de la propuesta. Por lo tanto, el desconocimiento de estos aspectos no servira de excusa
valida para posteriores reclamaciones.

1.23.3. Con la sola presentacién de la propuesta se considera que el proponente ha realizado el examen
completo de todos los aspectos que inciden, acepta las condiciones y determina la presentacion de
la misma.

1.23.4. La exactitud y confiabilidad de la informacion diferente a la publicada por la CONTRATANTE, el
proponente consulte, se encuentra bajo su propia responsabilidad, asi como la interpretacion que
haga de la misma.

1.23.5. Es responsabilidad del proponente conocer plenamente las condiciones técnicas, sociales, fisicas,
economicas, geograficas y ambientales del sitio donde se ejecutara el contrato. En consecuencia,
no haber obtenido toda la informacion que pueda influir en la determinacion de su oferta, no lo
eximira de la obligacién de asumir las responsabilidades que le correspondan, ni le dara derecho a
reclamaciones, reembolsos, ajustes de ninguna naturaleza o reconocimientos adicionales por parte
de la entidad CONTRATANTE, en el caso de que cualquiera de dichas omisiones deriven en
posteriores sobrecostos para el CONTRATISTA.

1.23.6. De modo que, la elaboracién de la propuesta corre por cuenta y riesgo del proponente, el cual
debera tener en cuenta que el calculo de los costos y gastos, se deberan basar estrictamente en
sus propios estudios técnicos y en sus propias estimaciones.

1.24. POTESTAD VERIFICATORIA

La CONTRATANTE se reserva el derecho de verificar integralmente la totalidad de la informacién o
documentacion aportada por el proponente, pudiendo acudir para ello, a las fuentes, personas, empresas,
entidades o aquellos medios que considere necesarios para lograr la verificacion de aquellos aspectos que se
consideren necesarios.

1.25.  SUSPENSION Y/O CANCELACION DE LA CONVOCATORIA

La CONTRATANTE se reserva el derecho de suspender o cancelar en cualquier etapa del proceso la
convocatoria que se halle en curso, cuando se presenten o sobrevengan circunstancias que impidan el curso
normal de la misma.

Tratandose de Interventoria, ademas procedera la suspensién o cancelaciéon segun corresponda, cuando se
haya suspendido la convocatoria para la cual se esta adelantando la respectiva interventoria o cuando la
misma sea cancelada o declarada desierta, pudiéndose suspender o cancelar en cualquier momento,
inclusive antes de la firma del contrato. Para lo cual, LA CONTRATANTE emitira acta de suspensién y/o
cancelacion segun corresponda, que se publicara en la pagina web del PATRIMONIO AUTONOMO
FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER y FINDETER, www.findeter.gov.co.
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1.26. CIERRE DE LA ETAPA DE RECIBO DE PROPUESTAS

El cierre del proceso de seleccion sera en el lugar, la fecha y hora limite establecida en el cronograma de los
presentes Términos de Referencia, de lo cual se dejara constancia mediante Acta de Cierre suscrita por
quienes se encuentren presentes, y posteriormente la misma se publicara en la pagina web de Findeter,
www.findeter.gov.co y en la pagina web de la CONTRATANTE.

1.27. VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES DE CARACTER JURIDICO, TECNICO Y
FINANCIERO

La verificacidn de los requisitos habilitantes de caracter juridico, técnico y financiero minimos establecidos en
los presentes términos de referencia no dara lugar a puntaje, pero habilitan o no habilitan la propuesta.

1.27.1. REGLAS DE SUBSANABILIDAD

El oferente tiene la carga de presentar su oferta en forma integra, esto es, respondiendo todos los aspectos
de los Términos de Referencia y adjuntando todos los documentos de soporte o prueba de las condiciones
que pretenda hacer valer en la convocatoria.

Las solicitudes de subsanacién se efectuaran en el “Documento de Solicitud de Subsanabilidad” que la
entidad publicara en la fecha establecida en el cronograma, con el fin que los proponentes aclaren, aporten
informacién o documentos tendientes a subsanar la propuesta, siempre y cuando los mismos puedan ser
objeto de subsanabilidad.

Los proponentes deberan allegar dentro del término preclusivo y perentorio que para el efecto se fije en el
cronograma, las subsanaciones requeridas, de manera escrita, en archivo PDF al correo electronico
deceroasiempre@findeter.gov.co, o radicarlo en original y dos (2) copias debidamente foliadas en las
instalaciones de FINDETER, ubicada en la Calle 103 # 19 — 20 Bogota cuyo horario de atencion al publico es
en jornada continua de lunes a jueves de 8:00 a 17:00 horas y los viernes de 7:00 a 17:00 horas, dirigido a la
Direccion de Contratacion, asi mismo aquellos documentos que requieran presentacion en original, no seran
admitidos en correo electrénico, de modo que deberan radicarse en fisico y original dentro de los horarios de
atencion sefialados. No seran tenidas en cuenta las recibidas de manera extemporanea ni las radicadas
en la Fiduciaria o lugar distinto al sefalado.

En el evento en que la entidad no haya advertido la ausencia de un requisito habilitante o necesidad de
aclaracién de alguno, y por ende, no lo haya requerido en el “Documento de Solicitud de Subsanabilidad”,
podra solicitar a los proponentes para que allegue los documentos o aclaraciones en el término que para el
efecto le fije en el requerimiento.

Todos aquellos requisitos de la propuesta que afecten la asignacién de puntaje o relacionados con la falta de
capacidad no podrén ser objeto de subsanacion, por lo que, los mismos deben ser aportados por los
proponentes desde el momento mismo de la presentacion de la oferta.

Con ocasion de la(s) solicitud(es) de subsanacion para habilitar la propuesta, los proponentes no podran
adicionar o mejorar sus ofertas.

Pagina 76 de 129


http://www.findeter.gov.co/
mailto:deceroasiempre@findeter.gov.co

1.28.2. INFORME DE VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES

De la verificacion de requisitos habilitantes basados en la propuesta inicial y los documentos aportados en la
etapa de subsanacion, se elaborara un informe que sera suscrito por los evaluadores, en el que conste el
cumplimiento 0 no de los requerimientos habilitantes de orden juridico, técnico y financiero exigidos en los
presentes términos de referencia, asi como la indicacion expresa de las solicitudes de subsanacién y las
subsanaciones, y se dejara constancia de los proponentes que no hayan subsanado los requisitos habilitantes
en el término otorgado por la entidad.

La Entidad publicara el Informe de Verificacion de Requisitos Habilitantes en la fecha establecida en el
cronograma del presente proceso de seleccién, en la pagina web de Findeter, www.findeter.gov.co y en la
pagina web de la CONTRATANTE, y permaneceré a disposicion de los participantes los dias sefialados en el
cronograma, para que dentro de ese término los oferentes presenten las observaciones que estimen
pertinentes.

1.28. OBSERVACIONES AL INFORME DE VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES

Los proponentes podran dentro del término establecido en el cronograma del presente proceso de seleccion,
formular observaciones al Informe de Verificacion de Requisitos Habilitantes, dentro de los términos y fecha
establecidos en el cronograma, a través del correo electronico deceroasiempre@findeter.gov.co, o en la Calle
103 # 19 - 20 Bogota, D.C.

Los proponentes con ocasion de esta potestad, no podran adicionar, subsanar, modificar o mejorar sus
propuestas o allegar documentos que sean objeto de calificacion.

1.29. RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS AL INFORME DE VERIFICACIQN DE
REQUISITOS HABILITANTES Y PUBLICACION DEL INFORME DEFINITIVO DE VERIFICACION DE
REQUISITOS HABILITANTES

La entidad dentro del término establecido en el cronograma publicara el Informe Definitivo de Requisitos
Habilitantes, el cual debera contener los resultados de los proponentes cuyas propuestas se encuentren
habilitadas o no, y se daran respuesta a las observaciones recibidas, sefialando expresamente si se aceptan
o rechazan las mismas.

1.30. APERTURA DEL SOBRE No. 2 - PROPUESTA ECONOMICA
La CONTRATANTE en la fecha y hora prevista en el cronograma del proceso en acto publico dara apertura
del Sobre No. 2 — Propuesta Econdmica, Unicamente de las propuestas habilitadas. De dicha actuacion se

dejara constancia mediante acta, la cual sera suscrita por quienes se encuentren presentes.

En dicha audiencia se dara lectura del valor total de cada una de las propuestas. Las propuestas econdmicas
seran publicadas el mismo dia en la pagina web del proceso.
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EI PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA
S.A.), hara entrega al Evaluador del original y medio magnético de los Sobres N° 2 de las propuestas. De
esta entrega se dejara constancia en acta respectiva. EI PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO
ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.), mantendra en custodia una (1) copia del
Sobre No. 2 de cada propuesta.

1.31. METODOLOGIA Y EVALUACION DE LAS PROPUESTAS HABILITADAS

Los evaluadores dentro del término establecido en el cronograma del proceso de seleccién realizarén la
evaluacion de la propuesta economica de las propuestas habilitadas.

De la verificacion econdmica se elaborara y publicara el Informe de evaluacion econémica en el que consten
los resultados de las ofertas econémicas de todas las propuestas habilitadas y al que los proponentes podran
formularle observaciones.

Vencido el término anterior, en las fechas establecidas en el cronograma, los evaluadores realizaran el
analisis de las observaciones presentadas al Informe de Evaluacién Economica, determinaran el método y
ponderaciéon econémica de las propuestas habilitadas y elaboraran y publicaran el Informe Definitivo de
Evaluacién y Calificacion con el respectivo Orden de Elegibilidad.

La Entidad mediante adenda podré prorrogar el periodo de evaluacion por el tiempo que estime.

El resultado de la evaluacién sera presentado a los integrantes del Comité Fiduciario del Patrimonio
Auténomo, indicando el orden de elegibilidad, y la respectiva recomendacion, de conformidad con el resultado
de la evaluacién. El Comité Fiduciario del Patrimonio Auténomo administrado por la Fiduciaria o su delegado,
hara la seleccion correspondiente, cuya acta de seleccién se publicara en la fecha establecida.

1.32. RESERVA DURANTE EL PROCESO DE EVALUACION

La informacién relativa al analisis, aclaracion, evaluacion y comparaciéon de las propuestas y la
recomendacion para la seleccién que mas se ajuste al interés de la entidad CONTRATANTE, no podra ser
revelada a los proponentes ni a terceros hasta que la entidad dé a conocer los informes de evaluacién a los
proponentes, mediante el mecanismo de publicidad establecido en los Términos de Referencia dentro del
plazo establecido en el cronograma, para que presenten las observaciones correspondientes.

1.33.  CRITERIOS DE DESEMPATE

Cuando dos 0 mas propuestas obtengan la misma calificacion total dentro de la presente convocatoria, y ésta
sea la mayor calificacion de la evaluacién de las propuestas, se considerara que hay empate. En tal caso se
aplicaran los siguientes criterios de desempate:

1.33.1. Se adjudicara la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o
servicios extranjeros. Tratandose de oferentes plurales conformados por personas naturales
o juridicas nacionales o extranjeras, para efectos de la presente convocatoria se
considerara como proponente de bienes o servicios nacionales aquel que cuente con una
participacion de personas naturales o juridicas nacionales mayor al 50% de conformidad
con lo establecido en el documento de constitucion.
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1.33.2. Si persiste el empate se hard un sorteo mediante balotas, en audiencia que se llevara a
cabo el dia habil siguiente de la publicacion del Informe Definitivo de Evaluacién y
Calificacion, en la fecha, hora y lugar que se establezca mediante aviso. Para dichos
efectos, los representantes legales (o delegados) de los interesados empatados escogeran
las balotas y se adjudicara a aquel que elija la del nimero mayor.

En caso que un proponente no asista a la audiencia de sorteo, se solicitara a alguno de los participantes de la
audiencia que tome la balota en su representacion.

1.34.

MODIFICACION O REVOCATORIA DEL ACTA DE SELECCION

La entidad contratante podra modificar o revocar el acta de seleccidn, si dentro del plazo comprendido entre la
adjudicacion del contrato y la suscripcion del mismo, sobreviene una inhabilidad o incompatibilidad del
proponente seleccionado, o si se demuestra que el acto se obtuvo por medios ilegales.

1.35.

CAUSALES DE RECHAZO

La CONTRATANTE, rechazara la propuesta cuando se presente uno de los siguientes eventos:

1.35.1.

1.35.2,

1.35.3.

1.35.4.

1.35.5.

1.35.6.

1.35.7.

1.35.8.

1.35.9.

1.35.10.

1.35.11.
1.35.12.

1.35.13.

No estar la propuesta ajustada y abarcar la totalidad de los requisitos o condiciones técnicas
exigidas.

Cuando el proponente, sea persona juridica o natural, ya sea en forma individual, como socio 0 como
miembro de un consorcio o unién temporal, presente mas de una oferta, las propuestas presentadas
seran rechazadas.

Cuando el valor total de la propuesta no incluya IVA.

Cuando la propuesta economica presentada para el proyecto o para la etapa, luego de las
correcciones aritméticas, sea inferior o superior a los valores minimos y maximos establecidos en los
presentes términos de referencia para la respectiva propuesta econémica o etapa.

Cuando la propuesta se presente extemporaneamente o en lugar distinto al indicado en los Términos
de Referencia.

Cuando la propuesta presentada modifique el plazo de ejecucion estipulado en los Términos de
Referencia.

Cuando el proponente no presente junto con la propuesta técnica la oferta econdmica o viceversa.

El proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio o unién
temporal, se encuentre incurso en las causales de inhabilidades, incompatibilidad o conflicto de
interés, establecidas por la Constitucion, la Ley y los términos de referencia.

El proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio o unién
temporal se encuentre incurso en alguna prohibicién para presentar propuesta de las establecidas en
los presentes Términos de Referencia.

Cuando la propuesta presente enmiendas, tachaduras o entrelineados que impidan la seleccion
objetiva.

Cuando la propuesta econémica sea parcial o totalmente ilegible.

Cuando el proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio o
union temporal o sus representantes se encuentre(n) reportado(s) en el Boletin de Responsables
Fiscales, expedido por la Contraloria General de la Republica.

Cuando el proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio o
Union Temporal o sus representantes se encuentre(n) reportado(s) como inhabilitado para contratar
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en el Sistema de Informacién de Registro de Sanciones y Causas de Inhabilidad “SIRI” de la
Procuraduria General de la Nacién.

1.35.14. El proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio o union
Temporal o sus representantes esté(n) reportados en el Sistema de Administracién del Riesgo de
Lavado de Activos y de la Financiacion del Terrorismo — SARLAFT.

1.35.15. Si dentro del plazo otorgado para subsanar los requisitos habilitantes, el proponente no lo hiciere y
con los soportes existentes no cumpla con los requisitos habilitantes.

1.35.16. Cuando el proponente no cumpla con los requisitos habilitantes establecidos en los términos de
referencia.

1.35.17. Cuando se presente propuesta parcial y/o alternativa.

1.35.18. Cuando en la etapa de subsanacién, se modifiquen los porcentajes de participacion de los
integrantes del proponente plural o se acredite que su constitucion ocurrid con posterioridad al cierre
del proceso.

1.36.20. EI incumplimiento de los requisitos establecidos en los presentes términos de referencia de No
Concentracion de Contratos.

1.36.21. Cuando la constitucion del proponente ocurra con posterioridad al cierre del proceso o se le otorguen
las facultades requeridas con posterioridad al cierre.

1.36.22. Cuando el proponente en la propuesta haga algun ofrecimiento que incumpla disposiciones legales

1.36.23. En los demas casos establecidos en los Términos de Referencia y en la Ley.

1.36. CAUSALES PARA LA DECLARATORIA DE DESIERTA

1.37.1. Cuando no se presenten propuestas.

1.37.2. Cuando ninguna de las propuestas resulte admisible en los factores juridicos, técnicos, financieros y
de experiencia previstos en estos términos de referencia.

1.37.3. Cuando existan causas o0 motivos que impidan la escogencia objetiva del proponente.

1.37.4. Cuando el Comité Fiduciario del Patrimonio Autonomo no acoja la recomendacion del orden de
elegibilidad o de seleccion del contratista y se opte por la declaratoria de desierta del proceso, caso
en el cual debera motivar su decision.

1.37.5. Cuando una vez aplicada la regla de concentracién de contratos no exista proponente en el orden de
elegibilidad.

En cualquiera de los eventos anteriores, la entidad dara a conocer la decisién, mediante el mecanismo de
publicidad establecido en los Términos de Referencia.

1.38.  SUSCRIPCION DEL CONTRATO

El proponente seleccionado debera suscribir el contrato dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la
fecha en que la CONTRATANTE aprobé la carta cupo de crédito.

1.39.  LEGALIZACION DEL CONTRATO

El contratista debera allegar las garantias requeridas para legalizar el contrato suscrito dentro de los tres (3)
dias habiles siguientes a la suscripcion del contrato.

En caso de presentarse alguna observacion por parte de la CONTRATANTE a estos requisitos, el
adjudicatario debera responder en un plazo no superior a dos (2) dias habiles.
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1.40. CONSECUENCIA DE LA NO SUSCRIPCION DEL CONTRATO Y/O LEGALIZACION DEL MISMO

Si el proponente favorecido no suscribe el(los) contrato(s) respectivo(s), deja pasar el término fijado para su
perfeccionamiento o no constituyere las garantias requeridas en el contrato, EI PATRIMONIO AUTONOMO
FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.) podra hacer efectiva la
garantia de seriedad y dispondra de su valor como indemnizacidn por perjuicios, cualquiera que sea la causa
0 causas alegadas por el proponente, sin menoscabo de las acciones legales conducentes al reconocimiento
de perjuicios causados y no cubiertos por el valor de la garantia.

En este evento, LA CONTRATANTE podra seleccionar al proponente ubicado en segundo orden de
elegibilidad, siempre y cuando su propuesta sea igualmente favorable para la entidad, previa instruccién del
Comité Técnico y Fiduciario, caso en el cual, le exigira al referido proponente la prorroga de la vigencia de la
garantia de seriedad de la oferta, hasta el perfeccionamiento del contrato.

1.41. APROBACION DE LA GARANTIA

La CONTRATANTE aprobara las garantias presentadas por el CONTRATISTA que se ajusten a los
requerimientos, dentro de los tres (3) dias calendario, siguientes a la fecha de radicacién de las mismas.

En caso de presentarse alguna observacién por parte de la CONTRATANTE a estos requisitos, el
adjudicatario debera responder en un plazo no superior a dos (2) dias habiles.

1.42.  EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PERSONAL MINIMO REQUERIDO

Para el desarrollo del contrato, el proponente seleccionado debera disponer del Personal que se requiere para
garantizar la ejecucién del contrato, que como minimo es el relacionado en el Anexo N° 1, el cual es de
caracter obligatorio en el proyecto. Sus hojas de vida y los soportes de formacién profesional y experiencia,
deben presentarse por el proponente que resulte seleccionado, para verificacion de cumplimiento por parte
del interventor, quien validara que cumplan con los requisitos minimos o superiores a estos, como requisito
previo para suscribir el acta de iniciacion del contrato.

Con la presentacién de la propuesta el proponente garantiza que cuenta con el personal, los perfiles y
dedicaciones minimas requeridas para la ejecucion del contrato y los mantendra durante la ejecucién del
mismo.

De modo que, para la elaboracién de su oferta econémica debe tener en cuenta la totalidad del personal
minimo y ademés aquel que el oferente considere necesario para la correcta ejecucion del contrato y deberéa
costearlo en su propuesta econdmica. Por lo tanto, no hay lugar a reclamaciones posteriores aduciendo que
no se habia contemplado el personal o los recursos suficientes para la ejecucion del contrato, dentro del valor
de propuesta, por cuanto, la CONTRATANTE no reconocera valores por tal concepto

La entidad contratante se reserva el derecho de solicitar cambio de los profesionales, en caso de verificar que
los propuestos no tienen la disponibilidad de tiempo necesaria para cumplir lo solicitado para el desarrollo del
objeto de la presente convocatoria por estar vinculados a otros proyectos del programa Mas y Mejores
Espacios y Equipamientos.
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Para efectos de verificacion del profesional propuesto, el proponente seleccionado deberd presentar al
interventor para acreditar la formacion profesional y experiencia los siguientes soportes:

a. Para acreditar la formacién profesional, tratdndose de las profesiones que conforme a la ley aplique
tarjeta profesional, se debera aportar copia simple de la misma, la cual se acompanara del certificado de
vigencia, igualmente, en los casos que conforme a la ley aplique. Para las demas profesiones se
acreditara aportando fotocopia del diploma o acta de grado.

b. Certificaciones que acrediten la experiencia del profesional propuesto.

1.421. REGLAS PARA LA ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PERSONAL
PROPUESTO

Se tendra en cuenta la experiencia del personal minimo propuesto hasta la fecha del cierre. Para efectos de
verificacion deberé allegar los certificados de experiencia y/u otro soporte que permita evidenciar la ejecucidn
del contrato o proyecto, de acuerdo a las siguientes alternativas:

ALTERNATIVA A: Certificado expedido por la entidad contratante (entendida como aquella entidad de
derecho publico o de derecho privado que contratd el proyecto u obra) donde se evidencie el cargo y/o
funciones y/o productos entregados o desarrollados, asi como la fecha de ejecucién de las actividades y/o
productos.

ALTERNATIVA B: Certificado de experiencia expedido por la contratante (sea ésta una persona natural o
juridica que contrato los servicios del profesional) donde se evidencie el cargo y/o funciones y/o productos
entregados y/o desarrollados asi como la fecha de ejecucion de las actividades y/o productos. Ademas de lo
anterior, se debera adjuntar certificacion o soporte de evidencia de la ejecucion del proyecto debidamente
suscrita por la entidad que contraté la ejecucion del proyecto, donde conste que la contratante del profesional
ejecutd el proyecto.

ALTERNATIVA C: En el evento de no disponerse de la certificacién de que tratan los literales anteriores, se
debera adjuntar copia del contrato y acta liquidacion y/o acta de terminacién del contrato laboral, de
prestacion de servicios o el documento que corresponda, donde conste la ejecucion del mismo y se evidencie
el cargo y/o funciones y/o actividades y/o productos entregados o desarrollados, la cual debera venir suscrita
segun corresponda, por el Interventor y/o supervisor y/o representante de la entidad contratante y el
Contratista.

Las certificaciones de experiencia se consideran expedidas bajo la gravedad del juramento, no obstante, la
Entidad se reserva el derecho de verificar la informacion suministrada por el proponente y de solicitar las
aclaraciones o documentacién que considere convenientes.

Las certificaciones firmadas por el mismo personal propuesto, es decir, auto certificacion, no seran tenidas en
cuenta para verificar ni evaluar la experiencia profesional.

Cuando los documentos de las alternativas de acreditacion no contengan la informacién que permita su
verificacién, el proponente podra anexar copia de los documentos soportes que sean del caso (siempre y
cuando sean expedidos por la entidad contratante), que permitan evidenciar la ejecucidén del contrato o
proyecto o tomar la informacién que falte.
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La experiencia profesional del personal minimo se computara a partir de la terminacion y aprobacion del
pensum académico de educacion superior de conformidad con lo establecido en el articulo 229 del Decreto
Ley 019 de 2012, y para acreditarla el proponente debera presentar certificacion de terminacién y aprobacion
del pensum académico de educacion superior debidamente firmada por la Institucién Educativa. Sin perjuicio
de lo anterior, si el proponente no cuenta con la referida certificacion, podra aportar las actas de grado y/o
diploma de grado, de las cuales la entidad tomara la informacion para contabilizar la experiencia profesional.

Como una buena préactica de contratacion en el presente proceso seran tenidos en cuenta los requisitos y
disposiciones de equivalencia de experiencia profesional general por formacion académica, la cual se
aceptara Unicamente para aquellos perfiles de los Términos de Referencia de esta convocatoria, en los cuales
se establecid expresamente que procedia la misma y conforme a los pardmetros alli indicados.

1.43.  DEDICACION DE PERSONAL

Cuando el proponente seleccionado tenga uno 0 méas contratos en el marco de los programas de la Gerencia
de Infraestructura administrados por Patrimonios Autonomos de Asistencia Técnica, se verificara, previo a la
suscripcion del acta de inicio del contrato de la presente convocatoria, que el personal propuesto no supere el
100% de la dedicacién acumulada, en cuyo caso la entidad contratante podra solicitar el cambio del personal
que supere esta dedicacion.

1.44. ANALISIS DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL FUTURO CONTRATO

La matriz de riesgos contractuales presentada en el siguiente capitulo hace parte integral de los presentes
términos de referencia y por lo tanto del contrato que se suscriba. Esta es resultado de un ejercicio de
identificacion, valoracion y distribucion de dichos riesgos.

Si los interesados estiman que existen riesgos contractuales no previstos en la matriz de riesgos
contractuales propuesta por la CONTRATANTE, debe anunciarlo en la etapa de presentacion de
observaciones para que sean evaluados y de ser pertinentes sean incorporados en la matriz referida. No sera
posible entonces alegar desequilibrio econdmico del contrato por factores que pudieron ser previstos en la
etapa precontractual con base en el conocimiento de la convocatoria, los documentos y estudios del proyecto,
asi como de su contexto, y que no hayan sido anunciados por el CONTRATISTA DE OBRA en dicha
etapa. La contratante se reserva el derecho a acoger o no las observaciones que se formulen acerca de la
distribucién de los riesgos previsibles a cargo del contratista. El nivel de probabilidad de ocurrencia de los
riesgos y la afectacion del contrato depende de la efectividad o no de las acciones realizadas por el contratista
para eliminar o mitigar, segun sea el caso, los riesgos que se presenten durante la ejecucidn del contrato.

Consecuente con lo anterior, partiendo de la debida diligencia y con fundamento en el principio de la buena fe
precontractual de que trata el articulo 863 del Cddigo de Comercio, que debe tener el proponente al realizar
su oferta, se entiende que todos los riesgos previsibles del contrato, fueron tenidos en cuenta al momento de
elaborar su propuesta.

El precio del contrato y utilidad para el contratista a quién se adjudique el presente proceso, se concreta en
sus propios calculos y estimaciones, y en la dimension que él haga del alcance de su oferta, especialmente lo
relacionado a la aplicacion de los recursos humanos, técnicos y econdmicos para optimizar y ofrecer un
precio por la obra a contratar.
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Tales estimaciones y célculos deben considerar el contexto antes descrito, y todos los fenémenos, actividades
y buenas practicas, que sus conocimientos sobre la actividad y su estado actual indiquen que en forma
responsable y cuidadosa, deben ser observados. Estas pueden hacer variar la intensidad de los riesgos aqui
expuestos, dado que al hacer sus ofrecimientos el contratista puede aumentar o disminuir las estimaciones de
riesgo. De esta forma, queda claro que los valores que se registran en los términos de referencia y los riesgos
sefialados, no constituyen una garantia que esté extendiendo la entidad contratante para el calculo de los
ingresos y utilidad esperada del futuro contratista.

Debe tenerse en cuenta que los eventos de fuerza mayor, caso fortuito y eventos imprevisibles, en cuanto a
las cargas de este contrato tendran un tratamiento especial, en la medida que sea factible hacerlo, mediante
la obligacion de suscribir pdlizas de dafios reales y patrimoniales.

Se aclara entonces que los riesgos que adelante se indican estan mencionados de manera enunciativa y
explicativa sin que se entiendan agotados todos los riesgos inherentes y relacionados con el objeto de la
presente contratacion, los cuales se entienden asumidos por el contratista salvo expresa manifestacién en
contrario por parte de la contratante; por consiguiente, es responsabilidad del (os) proponente(s) durante la
etapa del proceso y hasta antes del cierre, hacer las observaciones que estime pertinentes en razén de su
conocimiento especializado del objeto de esta contratacion.

La tipificacién, estimacion y distribucion de los riesgos previsibles del contrato objeto del presente proceso de
seleccion, se sujetaran a los criterios definidos en el presente inciso, sin perjuicio del alcance de las
obligaciones a cargo de cada una de las partes, de acuerdo con las previsiones legales pertinentes, la
naturaleza del contrato y el contenido de las reglas de participacion, considerando, preponderantemente, que
en general, esta a cargo del contratista la ejecucion del contrato de conformidad con la documentacion técnica
suministrada por FINDETER, y a cargo de esta entidad el pago del valor pactado. La entidad y el proponente -
con la presentacidén de su propuesta-, entienden como riesgo contractual previsible aquel que redne las
siguientes caracteristicas:

Su previsidn se sujeta a términos de racionalidad, considerando la experiencia del contratista en proyectos
similares a aquellos que constituyen el objeto del contrato.

Su concrecion comporta un dafio patrimonial para una 0 ambas partes de la relacién contractual.

Es un evento anterior, concomitante o posterior a la celebracion del contrato. En caso de ser anterior o
concomitante, ninguna de las partes debe conocerlo y no puede predicarse la obligacién de conocimiento a
ninguna de ellas por razones tales como su experticia técnica o profesional, su experiencia corporativa o
personal o sus indagaciones previas particulares.

Su concrecién o conocimiento debe presentarse durante la ejecucion de la relacion contractual o luego de su
terminacion, siempre que, para este Ultimo caso, se encuentren pendientes de cumplimiento algunas de las
obligaciones que de ella emanaron.

El dafio que resulte de la concrecion del riesgo debera ser asumido por la parte a la cual le fue asignado, de
tal manera que, si afecta directamente su patrimonio, debera soportarlo integramente, y si, por el contrario,
afecta el patrimonio de la otra parte, debera restituir la condicién patrimonial perdida hasta el monto probado
del dafio emergente.
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1. Tipificacion

FINDETER ha agrupado los riesgos contractuales previsibles en diversas categorias generales que podrian
afectar la consecucién, en los términos pactados, de las finalidades contractuales, asi:

1.1 Riesgos ambientales y geogréficos
Los riesgos ambientales y geograficos son aquellos del medio ambiente que puedan incidir en el cumplimiento
del objeto contractual.

1.2. Riesgos de movilidad y transporte
Los riesgos de movilidad y transporte incluirdn limitaciones de medios de acceso y/o transporte de las
personas o |os bienes para el cumplimiento del objeto contractual.

1.3 Riesgos regulatorios
Las amenazas regulatorias incluiran aquellos eventos relacionados con variaciones normativas de obligatorio
cumplimiento para una o ambas partes, que incidan en el costo del proyecto.

1.4 Riesgos financieros

Las amenazas financieras incluiran aquellos eventos relacionados con las variaciones de las tasas de interés,
de las tasas de cambio, del costo de los insumos con precio no regulado, asi como con las variaciones
salariales no ordenadas por el Gobierno Nacional, de los costos de transporte de personas o insumos y, en
fin, con todas aquellas situaciones del mercado internacional, nacional o local que incidan en el costo del
proyecto.

1.5 Riesgos de orden publico y seguridad
Los riesgos de orden publico incluiran aquellos eventos relacionados con actos de grupos armados al margen
de la ley que puedan incidir en el cumplimiento del objeto contractual.

1.6 Riesgos asociados al alcance del contrato
Las amenazas asociadas al alcance del contrato incluiran los desplazamientos adicionales al sitio del
proyecto para cubrir el alcance del contrato.

1.7 Niveles de decision y aprobacion
Cambios en los niveles aprobatorios del cliente 0 comités de aprobacioén.

1.8 Responsabilidades con terceros

Riesgos asociados a cualquier posible dafio causado a terceros o dafios causados a bienes o propiedades de
terceros.

1.9 Riesgos asociados a la informacion

Riesgos asociados a la calidad, manejo y oportunidad de la informacion suministrada.

2. Estimacion
Los riesgos previsibles se estimaran como poco probables, probables o muy probables, de acuerdo con la
mayor o menor probabilidad de su ocurrencia.

3. Asignacion
Es el resultado de la tipificacion y estimacion de los riesgos previsibles con el objeto de que sean gestionados
eficientemente y de establecer cuél de las partes soportara las consecuencias negativas de su concrecion.
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MATRIZ DE RIESGOS

La matriz de riesgos contractuales hace parte integral de los términos de referencia y por lo tanto del contrato
que se suscriba. Este es resultado de un ejercicio de identificacion, valoracion y distribucién de dichos
riesgos.

Los proponentes declaran que para la preparacion y presentacién de su oferta conocieron, aceptaron,
valoraron e incluyeron los riesgos contractuales contenidos en la matriz.

Si los interesados estiman que existen riesgos contractuales no previstos en la matriz de riesgos
contractuales propuesta por la CONTRATANTE, debe anunciarlo en la etapa de presentacion de
observaciones, para que sean evaluados y de ser pertinentes sean incorporados en matriz referida. No sera
posible entonces alegar desequilibrio econémico del contrato por factores que pudieron ser previstos en la
etapa precontractual con base en el conocimiento de la convocatoria, los documentos y estudios del proyecto,
asi como de su contexto, y que no hayan sido anunciados por el CONTRATISTA en dicha etapa.

Consecuente con lo anterior, partiendo de la debida diligencia y con fundamento en el principio de la buena fe
precontractual de que trata el articulo 863 del Cédigo de Comercio, que debe tener el proponente al realizar
su oferta, se entiende que todos los riesgos previsibles del contrato, fueron tenidos en cuenta al momento de
elaborar su propuesta.

Para efectos de lo previsto lineas atras, se debera verificar la matriz de riesgo publicada en la pagina web de
Findeter, www.findeter.gov.co., en el portal correspondiente a la convocatoria.

1.45. INTERVENTORIA DEL CONTRATO

La Interventoria sera ejecutada por la persona natural o juridica que designe LA CONTRATANTE para tal fin,
lo cual sera oportunamente informado al CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO. El interventor
desempefiara las funciones previstas en el manual de Interventoria del PATRIMONIO AUTONOMO
FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER, FIDUCIARIA BOGOTA S.A que se encuentra vigente,
las Reglas de Participacion y el Contrato.

EI CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, con el objeto de garantizar el adecuado seguimiento y
control de sus actividades, esta en la obligacion de conocer las disposiciones del Manual de Interventoria
vigente del PATRIMONIO AUTONOMO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER.

2. GARANTIAS

Con el objeto de respaldar el cumplimento de todas y cada una de las obligaciones que surjan a cargo del
CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO frente a la entidad, por razén de la celebracion y
ejecucion del contrato, el estudio previo efectuado y la previsién de los posibles riesgos en la ejecucion del
mismo, el contratista debera constituir las garantias a favor de Entidades Particulares “PATRIMONIO
AUTONOMO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER’, expedidas por una compafiia de seguros legalmente
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constituida en Colombia, cuya péliza matriz se encuentre aprobada por la Superintendencia Financiera con
los siguientes amparos, cobertura y vigencia:

2.1 GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA

El proponente sea persona natural o juridica, nacional o extranjera, deberd constituir a su costa y presentar
con su oferta una garantia de seriedad de la propuesta expedida por una Compairiia de Seguros legalmente
establecida y autorizada para funcionar en Colombia, a favor de entidades particulares, asi:

La garantia de seriedad de la propuesta se debe constituir en los siguientes términos:

1. Fecha de Expedicién: La fecha de expedicion de la garantia presentada inicialmente con la propuesta
debera ser igual o anterior a la fecha y hora sefialada para el cierre del presente proceso.

2. Amparos de la Garantia de Seriedad: La Garantia de Seriedad debera cubrir los perjuicios derivados del
incumplimiento del ofrecimiento.

3. Valor asegurado: La Garantia de Seriedad debera ser equivalente al 10% del valor total del presupuesto del
proyecto.

4. Vigencia: La Garantia de Seriedad debera tener una vigencia de cuatro (4) meses contados a partir de la
fecha prevista para el cierre del proceso y en caso de la prorroga del cierre, debera constituirse a partir de la
nueva fecha del cierre.

5. Asegurado/Beneficiario: El asegurado/beneficiario es el PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO -
ASISTENCIA TECNICA FINDETER FIDUCIARIA BOGOTA S.A. NIT 830.055.897-7.

6. Tomador/Afianzado: La Garantia de Seriedad debera tomarse con el nombre del proponente como figura
en el documento de identidad y tratdndose de consorcio o unién temporal a nombre de éste y no de su
representante legal y deberé indicar los integrantes del mismo y su porcentaje de participacion segun conste
en el documento de constitucién.

7. Se debe aportar el soporte de pago de la prima correspondiente. No es de recibo la certificacién de No
expiracion por falta de pago ni soporte de transaccién electronica.

Con la presentacion oportuna de la propuesta, se entiende que la misma es irrevocable y que el proponente
mantiene vigentes todas las condiciones durante toda la vigencia de la péliza, incluidas las prorrogas de los
plazos que llegaren a presentarse de acuerdo con los términos de referencia y sus respectivas adendas.

Cuando no se allegue la garantia de seriedad de la propuesta y/o esta no contenga los requerimientos de los
términos de referencia, el proponente debera aclarar o subsanar los mismos y remitir las modificaciones
dentro del término perentorio que para el efecto fije la entidad CONTRATANTE, so pena de rechazo de la
propuesta si no cumple.

Los proponentes no favorecidos con la adjudicacién del contrato, una vez finalizado el proceso de seleccién,
podran presentar peticidn suscrita por el representante legal para que se le devuelva el original de la garantia
de seriedad de la oferta.

2.2 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

Con el objeto de respaldar el cumplimento de todas y cada una de las obligaciones que surjan a cargo del
CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO frente a la entidad, por razén de la celebracion y
ejecucion del contrato, el estudio de necesidad efectuado y la previsién de los posibles riesgos en la ejecucion
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del mismo, el contratista debera constituir las garantias a favor de Entidades Particulares “PATRIMONIO
AUTONOMO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER’NIT 830.055.897-7, expedidas por una compafiia de
seguros legalmente constituida en Colombia, cuya péliza matriz se encuentre aprobada por la
Superintendencia Financiera con los siguientes amparos, cobertura y vigencia:

221 GARANTiA§ PARA AMPARAR EL CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO SEGUN CADA
ETAPA, ASI:

2.2.1.1. DEL CONTRATO

MONTO DEL RESPONSA
AMPARO AMPARO VIGENCIA BLE
CONTRATIS

Vigente por el plazo de TADE
gjecucion del contrato y | EJECUCION
cuatro (4) meses mas DEL
PROYECTO

30% del valor del

Cumplimiento Contrato

La aprobacion de las garantias por parte de PATRIMONIO AUTONOMO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER
es requisito previo para el inicio de la ejecucién de la etapa, razén por la cual, ningun contrato en el que se
haya previsto la existencia de garantias podra iniciar su ejecucién o de la etapa sin la respectiva aprobacién
de estas.

2.2.1.2 ETAPA|DEL CONTRATO. ESTUDIOS Y DISENOS:

MONTO DEL RESPONSA
AMPARO AMPARO VIGENCIA BLE

prestaciones sociales e | 10% del valor de la V_|gentle, por el plazo- de
! o ejecucion de la Etapa | y
indemnizaciones Etapa | ires (3) afi0s MAs
laborales ' CONTRATIS
Vigente por el plazo de TADE
ejecucion de la Etapa | y | EJECUCION
cuatro (4) meses mas DEL
Vigente por (3) tres afios | PROYECTO
Calidad del  Servicio | 30% del valor total | contados desde la fecha
Etapa | de la Etapa | de suscripcion del acta de
recibo final de la Etapa |.

De Salarios,

Responsabilidad  Civil | 20% del valor de la
Extracontractual Etapa |

La aprobacion de la garantia por parte del PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA
TECNICA - FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A) es requisito previo para el inicio de la ejecucion del
contrato, razon por la cual, el mismo no podré iniciar su ejecucion sin la respectiva aprobacion de ésta.
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2.2.1.3 ETAPA Il DEL CONTRATO. EJECUCION DE OBRA

MONTO DEL RESPONSA
AMPARO AMPARO VIGENCIA BLE
De Salarios, Vigente por el plazo de
prestaciones sociales e | 10% del valor de la 'gente p P
; o ejecucion de la Etapa Il y
indemnizaciones Etapa I res (3) ai .
laborales res (3) afios mas.
. . - CONTRATIS
Vigente por cinco (5) afios TADE
Estabiidad y calidad de | 50% del valor de la | CON3d0S @ partir de la | g ey oy
suscripcion del acta de
obra Etapa entrega y recibo final de DEL
gay PROYECTO
obra
Responsabilidad  Civil | 20% del valor de Ia | V96Nt por el plazo de
ejecucion de la Etapa Il y
Extracontractual Etapa ll ;
cuatro (4) meses mas.

La aprobacion de la garantia por parte del PATRIMONIO AUTONOMO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER
es requisito previo para el inicio de la ejecucidn de la Etapa 2, por lo tanto una vez se tenga Acta de Entrega 'y
Recibo de la Etapa 1 y expedida la Licencia de construccidn, asi como los demas permisos requeridos, el
CONTRATISTA debera presentar las garantias correspondientes a la Etapa 2 en un plazo maximo de cinco
(5) dias habiles siguientes a la fecha méaxima de culminacion de las anteriores requisitos so pena a la
aplicacion del numeral 1.40 de los Términos de Referencia “CONSECUENCIA DE LA NO SUSCRIPCION
DEL CONTRATO Y/O LEGALIZACION DEL MISMO”
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SUBCAPITULOII
DOCUMENTOS Y REQUISITOS

2.1. DOCUMENTOS Y REQUISITOS DE LAS PROPUESTA
Con la propuesta se deberan cumplir los requisitos y allegar los documentos sefialados a continuacién:
2.1.1. EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL

El proponente, persona juridica nacional o extranjera con sucursal y/o domicilio en Colombia, debera acreditar
su existencia y representacién legal, aportando el certificado expedido por la Camara de Comercio
correspondiente, en el cual se verificara:

1. Fecha de expedicion del certificado de existencia y representacion legal: No podra ser mayor a
treinta (30) dias calendario anteriores a la fecha prevista para el cierre del plazo del presente proceso.

2. Objeto social: Debera estar relacionado con el objeto a contratar o contemplar las actividades que
guarden relacion con el mismo.

3. Facultades del representante legal: Las facultades de quien ejerce la representacion legal deberan
habilitarlo para la presentacion de la oferta, la suscripcion del contrato que se derive del presente proceso de
seleccion en caso de resultar favorecido con la adjudicacién, asi como para comprometer a la sociedad.

4, Limitaciones del representante legal: En el evento que del contenido del Certificado expedido por la
Camara de Comercio, se desprenda que el representante legal tiene restricciones para presentar la propuesta
ylo contratar y obligarse en nombre de la misma, debera acreditar la autorizacién mediante la cual el 6rgano
competente lo faculta para presentar la propuesta y celebrar el contrato en el evento de ser seleccionado y si
se requiere establecer las facultades del Representante Legal en los estatutos, debera anexar copia de la
parte pertinente de los mismos.

Dicha autorizacion debe haber sido otorgada previamente al cierre del presente proceso de seleccion. La
ausencia definitiva de autorizacion suficiente o el no aporte de dicho documento dentro del término requerido
por la entidad, o la acreditacion de la misma con posterioridad al cierre, determinara la falta de capacidad
juridica para presentar la propuesta, y por tanto se procedera a su rechazo.

5. Domicilio: Que la persona juridica cuenta con domicilio 0 sucursal domiciliada y debidamente
registrada en Colombia.

6. Término de constitucion: Que la persona juridica se encuentre constituida con cinco (5) afios de con
antelacion al cierre de la presente convocatoria.

7. Término de duracién: Que el término de duracién sea igual al plazo de ejecucidn del contrato y cinco
(5) afios mas.

8. El nombramiento del revisor fiscal, en caso que proceda.

La persona juridica extranjera sin sucursal y/o domicilio en Colombia, deberé acreditar este requisito con el
documento equivalente en su pais de origen. El documento equivalente aportado se entendera prestado bajo
la gravedad de juramento, situacion que se entendera prestado con la presentacion de la propuesta

En el caso de consorcios 0 uniones temporales, cada uno de sus integrantes debe cumplir individualmente
con estos requerimientos.

El no cumplimiento de los requisitos aqui sefialados dara lugar a que la propuesta no sea habilitada
juridicamente; Tratdndose de aclaraciones o documentos habilitantes, estos deberan ser aportados por el
proponente en los términos y plazos sefialados por la entidad.
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10.

2.1.2. DOCUMENTO DE CONSTITUCION DEL PROPONENTE PLURAL (SI APLICA):
El proponente debera presentar el documento de constitucion de proponente plural a través de las figuras
asociativas de consorcio o unién temporal, en el cual constara por lo menos:

Nombre y domicilio de los constituyentes, acompafiado de la cédula de ciudadania, cédula de extranjeria o
pasaporte de cada uno de los integrantes de la estructura plural y de su representante legal, segin
corresponda, de acuerdo con la normatividad vigente. Cuando la cédula de ciudadania o de extranjeria se
encuentre en trdmite, la contrasefia expedida por la Registraduria Nacional del Servicio Civil Colombiana se
tendré como documento valido.

El objeto del consorcio o union temporal, el cual debera ser el mismo del objeto a contratar.

El proponente podra asignar nombre al consorcio o unién temporal, sin embargo, debera abstenerse de hacer
referencia o de incluir en dicha nominacién el nombre de la Financiera de Desarrollo Territorial o de Findeter.

La designacion de un representante que debera estar facultado para actuar en nombre y representacion del
consorcio 0 union temporal; igualmente, podra designarse un suplente que lo remplace en los casos de
ausencia temporal o definitiva.

La indicacion expresa del domicilio de cada uno de los integrantes.
La indicacion del domicilio de la figura asociativa

Sefialar si la participacién es a titulo de consorcio o unién temporal, y en este Ultimo caso, sefialaran
expresamente las actividades, términos y extensién de la participacién de cada uno de sus integrantes en la
propuesta y en la ejecucion del contrato.

La manifestacion clara y expresa de que quienes integran el consorcio o unién temporal responderan por el
cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas de la oferta y del contrato, para los miembros
del consorcio solidaria e ilimitada respecto a las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones
derivadas de la propuesta y del contrato y limitada conforme a la participacion de los miembros para el caso
de la unién temporal.

Cuando la experiencia especifica sea aportada por dos 0o méas integrantes, al menos uno (1) de los
integrantes que acredite la experiencia especifica sefialada en los presentes Términos de Referencia debera
tener una participacién igual o superior al treinta por ciento (30%) y presentar los documentos que
correspondan a su naturaleza, sea persona natural o juridica. Si s6lo uno (1) de los integrantes del
proponente plural es quien acredita la experiencia especifica, su participacion en el mismo no podra ser
menor al cincuenta por ciento (50%).

De otra parte, el integrante que aporte el mayor cupo de crédito debera tener una participacion en el consorcio
0 unién temporal, no menor al treinta por ciento (30%).

En ningun caso la distribucion porcentual podra ser superior al 100%.

El incumplimiento de los anteriores porcentajes de participacion constituira causal de RECHAZO de la
propuesta, igualmente, procedera el rechazo, cuando en la etapa de subsanacion, se modifiquen los
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1.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

porcentajes de participacion de los integrantes del proponente plural o se acredite que su constitucion ocurrid
con posterioridad al cierre del proceso.

2.1.2.1. DISPOSICIONES GENERALES A LOS PROPONENTES PLURALES

Cada uno de los integrantes del proponente plural, sean persona natural o juridica, nacional o extranjera,
deberan dar estricto cumplimiento a cada uno de los siguientes requisitos:

Al acta de constitucion del consorcio o unién temporal se le debera anexar la documentacion que acredite la
existencia y representacion legal de cada uno de sus integrantes y la capacidad necesaria, como lo son, los
certificados de existencia y representacion legal expedidos por la Camara de Comercio, actas de Junta
Directiva y poderes y ftratandose de personas juridicas de derecho publico acto de creacion (si aplica),
resolucion de nombramiento, acta de posesion y fotocopia de la cédula del representante legal, junto con la
certificacién del Jefe de Personal, o quien haga sus veces sobre la vigencia del nombramiento del
representante legal.

Si el representante legal tiene limitaciones para presentar la oferta, comprometer o contratar a nombre de la
persona juridica, debera presentar copia del 6rgano social competente, en el que conste que el representante
legal esta facultado para presentar la propuesta y celebrar el contrato en el evento de ser seleccionado.

Los integrantes del proponente plural responderédn por el cumplimiento de todas y cada una de las
obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato, de las etapas precontractual, contractual y
postcontractual, incluyendo la etapa de liquidacion.

Sus integrantes, apoderados y representantes no podran encontrarse reportados en el Sistema de
Administracion del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiacion del Terrorismo — SARLAFT o en la Lista
Clinton.

Las personas juridicas extranjeras que participen en consorcio 0 uniéon temporal podran constituir un solo
apoderado comun, y en tal caso, bastara para todos los efectos la presentacion del poder comun otorgado por
todos los integrantes, con los requisitos de autenticacidn, consularizacion, legalizacién y/o apostilla y
traduccion exigidos en el Codigo de Comercio de Colombia, ademas de los sefialados en estos Términos de
Referencia. El poder a que se refiere este parrafo podra otorgarse en el mismo acto de constitucion del
Consorcio 0 Unién Temporal.

La garantia de seriedad de la propuesta tratandose de proponente plural, ademas de los requisitos sefialados
en los presentes términos de referencia, debera indicar los integrantes del proponente plural y su porcentaje
de participacion.

Cada proponente, sea que participe en forma individual o constituido como consorcio o unién temporal,
debera presentar solamente una oferta.

Una vez constituido el consorcio o union temporal, sus integrantes no podran ceder o transferir su
participacion en el mismo, ni modificar sus integrantes o su participacion en aquél. En caso de ser necesario
la realizacién de algun tipo de modificacién, una vez se haya suscrito el contrato, requerird autorizacion
escrita de la CONTRATANTE.
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19. Para efectos impositivos, a los consorcios y uniones temporales se les aplicara el régimen previsto en el
Estatuto Tributario.

2.1.3. CEDULA DE CIUDADANIA O SU EQUIVALENTE
En caso de persona natural el proponente debera allegar copia de la cédula de ciudadania por ambas caras.

En caso de persona juridica, el proponente debera allegar copia por ambas caras de la cédula de ciudadania
del representante legal.

En caso de persona natural extranjera con domicilio en Colombia y de persona juridica extranjera con
establecimiento de comercio 0 sucursal en Colombia, se debera allegar copia de la cédula de extranjeria o
permiso de residencia del proponente persona natural o del representante legal de la persona juridica o
administrador de la sucursal.

En caso de persona natural extranjera sin domicilio en Colombia y de persona juridica extranjera sin
establecimiento de comercio o sucursal en Colombia, se debera allegar copia del pasaporte del proponente
persona natural o del representante legal de la persona juridica.

21.4. CERTIFICADO DE RESPONSABILIDAD FISCAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA
REPUBLICA

Presentar el Certificado de Responsabilidad Fiscal emitido por la Contraloria General de la Republica, del
proponente en caso de persona natural y del proponente y del representante legal en caso de personas
juridicas, en el cual se indique que no se encuentra(n) reportado(s). Dicho certificado debera haber sido
expedido dentro de los treinta (30) dias calendario anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de
seleccion. En caso de no aportar el certificado, la CONTRATANTE al momento de la verificacidn, consultara
los antecedentes correspondientes, en la pagina web de la Contraloria General de la Republica.

La persona natural y juridica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, debera igualmente presentar la
certificacion de que trata el inciso anterior, en el cual conste que no se encuentra reportado; en caso de no
aparecer registrada debera acreditar dicho requisito con el documento equivalente en su pais de origen, salvo
que este requisito o la autoridad no esté establecida, para lo cual el proponente asi lo debera manifestar bajo
la gravedad de juramento.

2.1.5. CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

Presentar el Certificado de Antecedentes Disciplinarios emitido por la Procuraduria General de la Nacion, del
proponente en caso de persona natural, y del proponente y representante legal en caso de persona juridica,
en el cual se certifique que no se encuentra(n) reportado(s) como inhabilitado para contratar en el Sistema de
Informacion de Registro de Sanciones y Causas de Inhabilidad “SIRI" de la Procuraduria General de la
Nacion. Certificado que debera tener fecha de expedicion no mayor a treinta (30) dias calendario, anteriores a
la fecha de cierre del presente proceso de seleccion. En caso de no aportar el certificado, la CONTRATANTE
al momento de la verificacién, consultara los antecedentes correspondientes.

La persona natural y juridica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, debera igualmente presentar la
certificacion de que trata el inciso anterior, en el cual conste que no se encuentra reportado; en caso de no
aparecer registrada debera acreditar dicho requisito con el documento equivalente en su pais de origen, salvo
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que este requisito o la autoridad no esté establecida, para lo cual el proponente asi lo debera manifestar bajo
la gravedad de juramento. Lo anterior, sin perjuicio que la CONTRATANTE al momento de la verificacion
consulte los antecedentes correspondientes en la pagina web de la Procuraduria General de la Nacién.

2.1.6. CONSTANCIA ANTECEDENTES JUDICIALES

Presentar la constancia de consulta de antecedentes judiciales suministrado por la Policia Nacional para el
proponente, sea persona natural o juridica o los miembros del consorcio o unién temporal o sus
representantes.

2.1.7. AUTORIZACION PARA EL EJERCICIO TEMPORAL DE LA PROFESION EN COLOMBIA

En el evento que el proponente seleccionado ofrezca personal de profesidn ingeniero o profesién auxiliar o a
fin, titulado y domiciliado en el exterior, debera presentar al supervisor para la suscripcion del acta de inicio el
permiso temporal expedido por el Consejo Profesional Nacional de Ingenieria y sus Profesiones Auxiliares -
COPNIA, para el ejercicio temporal de la profesién en Colombia sin matricula profesional, certificado de
inscripcion profesional o certificado de matricula, segun el caso.

2.1.8. GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA

El proponente sea persona natural o juridica, nacional o extranjera, debera constituir a su costa y presentar
con su oferta una garantia de seriedad de la propuesta expedida por una Compaiiia de Seguros legalmente
establecida y autorizada para funcionar en Colombia, a favor de entidades particulares, asi:

La garantia de seriedad de la propuesta se debe constituir en los siguientes términos:

1. Fecha de Expedicion: La fecha de expedicién de la garantia presentada inicialmente con la propuesta
debera ser igual o anterior a la fecha y hora sefialada para el cierre del presente proceso.

2. Amparos de la Garantia de Seriedad: La Garantia de Seriedad debera cubrir los perjuicios derivados del
incumplimiento del ofrecimiento.

3. Valor asegurado: La Garantia de Seriedad deberéa ser equivalente al 10% del valor total del presupuesto
del proyecto.

4. Vigencia: La Garantia de Seriedad debera tener una vigencia de cuatro (4) meses contados a partir de
la fecha prevista para el cierre del proceso y en caso de la prorroga del cierre, debera constituirse a
partir de la nueva fecha del cierre.

5. Asegurado/Beneficiario: El asegurado/beneficiario es el PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO -
ASISTENCIA TECNICA FINDETER FIDUCIARIA BOGOTA S.A. NIT 830.055.897-7

6. Tomador/Afianzado: La Garantia de Seriedad debera tomarse con el nombre del proponente como figura
en el documento de identidad y tratandose de consorcio o union temporal a nombre de éste y no de su
representante legal y debera indicar los integrantes del mismo y su porcentaje de participacion segin
conste en el documento de constitucién.

7. Se debe aportar el soporte de pago de la prima. No es de recibo la certificacion de No expiracion por
falta de pago, ni soporte de transaccion electronica.

Con la presentacion oportuna de la propuesta, se entiende que la misma es irrevocable y que el proponente

mantiene vigentes todas las condiciones durante toda la vigencia de la pdliza, incluidas las prorrogas de los
plazos que llegaren a presentarse de acuerdo con los términos de referencia y sus respectivas adendas.
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Cuando no se allegue la garantia de seriedad de la propuesta y/o esta no contenga los requerimientos de los
términos de referencia, el proponente debera aclarar o subsanar los mismos y remitir las modificaciones
dentro del término perentorio que para el efecto fije la entidad CONTRATANTE, so pena de rechazo de la
propuesta si no cumple.

Los proponentes no favorecidos con la adjudicacién del contrato, una vez finalizado el proceso de seleccién,
podran presentar peticidn suscrita por el representante legal para que se le devuelva el original de la garantia
de seriedad de la oferta.

2.1.9. REGISTRO UNICO TRIBUTARIO O SU EQUIVALENTE

El proponente sea persona natural o juridica, nacional o extranjera, con domicilio y/o sucursal en Colombia,
debera presentar el certificado de Registro Unico Tributario - RUT.

En caso de ser el proponente persona natural o juridica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, no
aplica este requisito para la presentacion de la propuesta, pero si resulta adjudicatario debera inscribirse en el
Registro Unico Tributario (RUT) ante la Direccion de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia.

2.1.10. CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS GENERALES
DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES

El proponente debera acreditar que se encuentra al dia a la fecha de cierre del proceso de seleccién, con el
pago de los aportes parafiscales generados de la némina de sus empleados de los Ultimos seis (6) meses con
destino a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensacion
Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje.

En caso tal que NO se encuentre obligado a cancelar aportes parafiscales y de seguridad social, por no tener
personal a cargo, debera declarar esta circunstancia bajo la gravedad de juramento.

En el evento que NO se encuentre obligado a cancelar aportes a SENA, ICBF y Salud por encontrarse en los
supuestos establecidos en la Reforma Tributaria (Ley 1607 de 2012 - Decreto 1828 de 2013) y pagar el
Impuesto sobre la renta para la Equidad CREE, debera declarar esta circunstancia bajo la gravedad de
juramento y asi mismo aportar la certificacion de cumplimiento de pago de aportes a pensiones, riesgos
profesionales y Cajas de Compensacion generados de la némina de los empleados de los seis (6) meses
anteriores a la fecha de cierre.

En las anteriores circunstancias, las personas juridicas lo haran mediante certificacion expedida y firmada por
el revisor fiscal (cuando de acuerdo con la Ley esté obligado a tenerlo o cuando por estatutos asi se dispuso),
o por el representante legal cuando no esté obligado a tener revisor fiscal. Si el proponente es una persona
natural la acreditacién de este pago se hara mediante declaracion juramentada.

La persona natural nacional deberd ademés acreditar el cumplimiento de esta obligacién con la planilla o

comprobante de pago de los aportes a la seguridad social y aportes parafiscales (si aplican) como minimo del
mes inmediatamente anterior a la fecha prevista para el cierre de la presente convocatoria.
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2.1.11. REQUERIMIENTO TITULACION COMO INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO PERSONA
NATURAL

En virtud de lo previsto en la Ley 842 de 2003 y con el fin de no permitir el ejercicio ilegal de la Ingenieria, la
persona natural que pretenda participar en la presente convocatoria, ya sea de manera individual 0 como
integrante de un proponente plural (consorcio o union temporal), deberd acreditar que posee titulo como
Ingeniero Civil o Arquitecto, para lo cual debera adjuntar copia de su matricula profesional y copia del
certificado de vigencia de matricula profesional expedida por el COPNIA o por el CPNAA segUn corresponda,
dentro de los seis (6) meses anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de seleccion.

2.1.12. ABONO DE LA OFERTA

Si el representante legal o apoderado del proponente individual persona juridica nacional o extranjera o el
representante legal o apoderado de la estructura plural, no posee titulo de Ingeniero Civil o Arquitecto, la
oferta debera ser avalada por un Ingeniero Civil o Arquitecto, para lo cual debera adjuntar copia de su
matricula profesional y copia del certificado de vigencia de matricula profesional expedida por el COPNIA o
por el CPNAA segun corresponda, dentro de los seis (6) meses anteriores a la fecha de cierre del presente
proceso de seleccion.

2.1.13. CERTIFICACION DEL REVISOR FISCAL

La persona juridica nacional o extranjera con domicilio y/o sucursal en Colombia, debera allegar certificacion
expedida por el Revisor Fiscal en el que conste si se trata de una sociedad andnima abierta o cerrada. Este
requisito sélo sera exigible para las sociedades andnimas.

La persona juridica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, debera acreditar este requisito con el
documento equivalente en su pais de origen. EI documento equivalente aportado se entendera prestado bajo
la gravedad de juramento, situacion que se entendera prestado con la presentacion de la propuesta.

2.1.14. SISTEMA DE ADMINISTRACION DE LAVADO DE ACTIVOS Y ADMINISTRACION DEL
TERRORISMO

El proponente, su representante legal o su apoderado, segun corresponda, no podran encontrarse reportados
en el Sistema de Administracion del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiacién del Terrorismo —
SARLAFT. En consecuencia, con la presentacion de la propuesta se entendera otorgada la autorizacién para
realizar esta verificacion.

2.1.15. CARTA DE CUPO DE CREDITO PRE-APROBADO
El proponente nacional o extranjero con o0 sin sucursal en Colombia, debera presentar con la propuesta una
carta de cupo de crédito pre-aprobado, que cumpla con lo establecido en los requisitos habilitantes de orden
financiero de que tratan los presentes términos de referencia.

2.1.16. CARTA DE CUPO CREDITO APROBADO

El proponente seleccionado debera presentar al PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO - ASISTENCIA
TECNICA FINDETER FIDUCIARIA BOGOTA S.A. dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a la
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publicacién del acta de seleccion emitida por el Comité Fiduciario, la Carta Cupo de Crédito Aprobada en
firme, libre y/o disponible que indique expresamente que el cupo de crédito se direcciona a esta convocatoria
y que el monto comprometido no podréa ser utilizado en otros procesos contractuales.

En caso de no presentar la Carta Cupo de Crédito Aprobada cumpliendo con los requisitos dentro del término
establecido en el inciso anterior, el Comité Fiduciario previo agotamiento del debido proceso, podra
seleccionar como adjudicatario al proponente ubicado en segundo lugar de elegibilidad y asi sucesivamente;
en caso de no haber segundo ubicado en orden de elegibilidad el Comité Fiduciario declarara desierto el
proceso.

La carta de cupo de crédito aprobado deberéa estar firmada por un representante legal de la entidad financiera
ylo el gerente de oficina o sucursal que la expide o su equivalente.

En caso que la carta de cupo de crédito esté firmada por Representante Legal y este no se encuentre inscrito
ante la Superintendencia Financiera de Colombia, se debera adjuntar documento idoneo donde se evidencie
el nombramiento.

La Entidad Contratante se reserva el derecho de efectuar las consultas que considere necesarias ante la
Superintendencia Financiera de Colombia y/o ante la entidad bancaria que emita la carta cupo de crédito.

Cuando la carta de cupo de crédito la firma un gerente de oficina o sucursal 0 su equivalente, se debera
adjuntar el documento idéneo mediante el cual se acredite la facultad para realizar este tipo de operaciones.
2.1.17. CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA (FORMATO 1) debidamente suscrita.

2.1.18. CERTIFICADO DE PAGO DE APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA GENERAL DE
SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL (FORMATO 2) debidamente suscrito.

2.1.19. FORMATO EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE (FORMATO 3)

2.1.20. FORMATO PROPUESTA ECONOMICA. Sobre N° 2 (FORMATO 4)

21.21. FORMATO ANALISIS DETALLADO DEL A.LU. (FORMATO 5). El cual se debera presentar
Unicamente por el proponente seleccionado para la suscripcion del acta de inicio.

2.1.22. FORMATO DECLARACION JURAMENTADA BENEFICIARIO REAL (FORMATO 6) debidamente
suscrito.

2.1.24. FORMATO DE DECLARACION JURAMENTADA INEXISTENCIA CONFLICTO DE INTERES
(FORMATO 7) debidamente suscrito.

Pagina 97 de 129



) SUBCAPITULO Il . .
VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES DE CARACTER JURIDICO, TECNICO Y FINANCIERO
3.1. REQUISITOS HABILITANTES

FINDETER adelantara la verificacién de los requisitos habilitantes de caracter juridico, financiero y técnico,
asi:

a. Verificacion Juridica: Consiste en la verificacion del cumplimiento de la totalidad de los requisitos
legales y los exigidos en los términos de referencia.

b. Verificacion Técnica: Consiste en la verificacion del cumplimiento de las especificaciones
establecidas en los términos de referencia y el cumplimiento de los criterios minimos exigidos desde el punto
de vista de experiencia y de la No concentracidn de contratos, si aplica.

C. Verificacién Financiera: Consiste en la verificacion de los factores de orden financiero establecidos
en los presentes términos de referencia.

3.1.1. REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN JURIDICO

El proponente para habilitar su propuesta debera cumplir con los siguientes requisitos de orden juridico y

aportar con la propuesta todos los documentos legales exigidos en los términos de referencia, en particular

los contenidos en el acapite de documentos y requisitos de la propuesta.

3.1.2. REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN FINANCIERO

Para que la propuesta sea considerada habil financieramente, el proponente nacional, extranjeros con

sucursal en Colombia y proponentes extranjeros sin sucursal en Colombia, deberan presentar una carta de

cupo de crédito pre aprobado, que cumpla con los siguientes requisitos:

3.1.2.1. Se debe presentar carta de certificacion de cupo de crédito pre aprobado en original expedida por
una entidad financiera vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia. No se aceptaran por
medio electrénico, ni fotocopias.

3.1.2.2. El cupo de crédito a certificar en la carta, es el cupo de crédito pre aprobado, expresion que debe
estar incorporada de manera explicita en el texto de la certificacion.

3.1.2.3. Razdn social de la entidad financiera que expide la certificacion.
3.1.2.4. Nombre completo y cargo del representante de la entidad financiera que expide la certificacion.

3.1.2.5. La carta de cupo de crédito pre aprobado debera estar firmada por un representante legal de la
entidad financiera y/o gerente de oficina o sucursal que la expide o su equivalente.

3.1.2.6. Deberéa contener numero telefonico y/o correo electrénico de contacto.
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3.1.2.7. En las propuestas presentadas a través de Consorcio o Unién Temporal, el integrante que aporte el
mayor cupo de crédito, debera tener una participacién en el consorcio y/o unién temporal, no menor
al 30%.

3.1.2.8. La fecha de expedicion de la carta debe ser inferior a sesenta dias (60) de antelacién a la fecha de
cierre de la convocatoria.

3.1.2.9. La entidad verificara que la carta de cupo crédito pre aprobado al oferente es por un monto igual o
superior al 30% del presupuesto de la convocatoria.

Se podra presentar una misma carta de cupo de crédito en mas de una de las convocatorias del Programa
Infraestructura En Entornos Institucionales y Culturales - Findeter.

Conforme a lo anterior, la carta de cupo de crédito debera estar dirigida a las convocatorias del Programa
Infraestructura En Entornos Institucionales y Culturales - Findeter, bajo las siguientes alterativas:

a) Estar dirigida especificamente a esta convocatoria; en tal caso no se acepta la presentacion del
mismo cupo de crédito para diferentes convocatorias en curso.

b) Estar dirigida a las convocatorias del Programa Infraestructura En Entornos Institucionales y
Culturales - Findeter.

Cuando se opte por esta opcion, la asignacion del cupo de crédito se hara en primer lugar, a la
convocatoria del Programa Infraestructura En Entornos Institucionales y Culturales — Findeter de la
primera fecha de adjudicacién, y asi en orden ascendente.

Sin perjuicio de la opcion por la cual haya optado el proponente, podra subsanar el monto faltante siempre y
cuando este dentro del plazo estipulado para subsanaciones, en caso que esta etapa ya se haya cerrado, la
propuesta sera RECHAZADA.

3.1.2.10.Que acredite, al momento de la presentacion de la propuesta, una vigencia minima de tres (3) meses
contados a partir de la fecha de cierre de la convocatoria establecido en el cronograma o en las
adendas que se expidan para tal fin.

No se aceptara la presentacion de cupos de sobregiro, ni de tarjeta de crédito, ni CDT, ni cuentas de ahorro,
ni bonos, ni titulos valores, ni documentos representativos de valores, ni garantias bancarias y/o cartas de
crédito stand by, ni cupos de factoring, ni ningun tipo de mecanismo que no corresponda a un cupo de crédito.

La entidad contratante se reserva el derecho de consultar los aspectos que estimen convenientes de la carta
de cupo de crédito. La carta de cupo de crédito podra confirmarse en cualquier etapa de la convocatoria,
antes de la adjudicacion de la misma. En caso que al momento de la verificacién de la carta de cupo de
crédito la entidad financiera confirme una disminucion del valor del cupo, el proponente podra subsanar el
monto faltante siempre y cuando este dentro del plazo estipulado para subsanaciones, en caso que esta
etapa ya se haya cerrado, la propuesta sera RECHAZADA.
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Nota: En caso de consorcios 0 Uniones Temporales para la evaluacion financiera del cupo de crédito se
efectuara la suma aritmética de cada valor de cupo presentado por cada uno de los integrantes, igualmente
se efectuara la suma aritmética de cada valor de cupo de crédito de las cartas de cupo crédito, presentadas
por el proponente.

3.1.3. REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN TECNICO

Para habilitar la propuesta se verificara si los proponentes cumplen con los siguientes criterios de experiencia
minimos exigidos:

3.1.3.1. EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE

Se considera que el factor técnico de escogencia es la Experiencia Especifica del proponente, para la cual en
el presente proceso se considera oportuno, objetivo, ecuanime y razonable solicitar Experiencia Especifica en
CONSTRUCCION DE EDIFICACIONES. Para efectos de acreditar la experiencia, el proponente debera
presentar MINIMO UNO (1) Y MAXIMO CUATRO (4) CONTRATOS terminados, que cumplan las siguientes
condiciones:

El valor de los contratos terminados y aportados deberan sumar un valor igual o superior a 1.5 veces
el valor del PRESUPUESTO ESTIMADO (PE), expresado en SMMLYV.

i.  Elvalorde Uno (1) de los contratos terminados y aportados, debe ser igual o superior a 0.50 veces el
PRESUPUESTO ESTIMADO (PE) expresado en SMMLV.

ii. Uno (1) de los contratos y/o proyectos aportados debera acreditar experiencia especifica en
CONSTRUCCION DE EDIFICACIONES, que de manera taxativa deberan ser en cualquiera de las
siguientes tipologias: Colegios o Universidades o Escuelas y/o Centros Educativos u Hospitales o
Centros de Desarrollo Infantil o Establecimientos Penitenciarios o Bibliotecas o centros de
convenciones 0 areas cubiertas en construccion de proyectos de vivienda (con un nimero igual o
superior a 75 unidades de vivienda o 3.000 m? de &rea construida cubierta). Para las anteriores
tipologias el area de construccion cubierta de al menos un (1) proyecto debera ser igual o
superior a 3.000 m2 o con un numero igual o superior a 75 unidades de vivienda (cuando el proyecto
aportado corresponda a proyectos de vivienda).

NOTA: Para efectos del presente proceso, se entiende por:

1) EDIFICACIONES: aquellas construcciones fijas de caracter permanente y cubiertas, de uno o mas
pisos, de tipo Institucional publicas o privadas.

2) AREA CUBIERTA: la parte edificada que corresponde a la suma de las superficies de los pisos,
excluyendo azoteas y areas sin cubrir o techar.

Nota: Para el presente proceso de seleccion NO se acepta la experiencia relacionada con contratos de
Adecuacion o Remodelacion.
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3.1.3.1.41. REGLAS PARA LA ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL
PROPONENTE

A. Cuando se presenten certificaciones o constancias de experiencia especifica ejecutada en cualquier
tipo de figura asociativa, las actividades para cada uno de los integrantes se cuantificaran en forma individual
de la siguiente manera:

. Cuando la participacion fue igual o mayor al cincuenta por ciento (50%) se tendrd en cuenta las
cantidades de obra ejecutadas en su totalidad. Si la participacion fue menor al cincuenta por ciento (50%), se
cuantificara en proporcion al porcentaje de participacion que haya tenido el integrante en la respectiva figura
asociativa.

En el evento que un contrato o proyecto que se aporte para la experiencia haya sido ejecutado por un
proponente plural, y dos (2) o mas de sus integrantes conformen un proponente plural para participar en el
presente proceso, dicho contrato o proyecto se entendera aportado como un (1) solo contrato o proyecto y se
tendra en cuenta para el aporte de la experiencia, la sumatoria de los porcentajes de los integrantes del
Consorcio 0 Unién Temporal que ejecutaron el contrato, y que estan participando en el presente proceso.

Cuando se presente este caso se tendra en cuenta el contrato en la totalidad de la participacion de los
integrantes que conformaron el proponente plural que adquirié la experiencia y que se encuentren
participando en el presente proceso de seleccion.

Y en el evento que alguno de los integrantes tenga participacion del 50% o mas, dicho contrato se entendera
aportado como un (1) solo contrato o proyecto y solo se cuantificara bajo esta regla la experiencia de este
proponente. El porcentaje de participacion de los demas integrantes en dicho contrato o proyecto no se podra
acumular, por cuanto, no se podra acreditar sino hasta el 100% de la experiencia ejecutada en el contrato o
proyecto aportado.

i El valor del contrato se cuantificara en proporcion al porcentaje de participacion que haya tenido el
integrante en la respectiva figura asociativa.

ii. Podra acumularse la experiencia especifica individual para cada uno de los miembros con el fin de
alcanzar el cien por ciento (100%) de la experiencia especifica requerida

iv. En ningUin caso podra acumularse la experiencia especifica acreditada a la de otro de sus miembros
con el fin de alcanzar el 50% de la experiencia especifica individual requerida.

Para efectos de contabilizar la proporcién de la experiencia especifica, se tendra en cuenta la unidad de
medida de la estructura, de la experiencia especifica que se esta requiriendo acreditar.

B. Conversion a salarios minimos mensuales legales vigentes (SMMLV) se efectuara de acuerdo con el
valor total ejecutado del contrato o proyecto a la fecha de terminacién o de la fecha de suscripcién del acta de
entrega y recibo final del mismo, de acuerdo con el valor del salario minimo Colombiano vigente para la dicha
fecha.
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Para efectos de la conversidn a salarios minimos, en caso que el proponente presente soportes tanto de la
fecha de terminacién y de la fecha de suscripcion del acta de entrega y/o recibo final, la fecha que sera
tomada para la conversion, sera la de terminacion del contrato.

En el evento en el que el proponente no presente con la propuesta o dentro de la etapa correspondiente,
documentos que cumplan con las condiciones establecidas en las alternativas de acreditacion de experiencia,
en donde se pueda verificar el valor total ejecutado del contrato, con el objeto de realizar el célculo de los
SMMLYV, dicho contrato o proyecto no sera tenido en cuenta para acreditar la experiencia especifica
requerida.

Para los anteriores efectos, el evaluador igualmente convertird el presupuesto estimado de la convocatoria a
Salarios Minimos Mensuales Legales vigentes a la fecha del cierre.

C. La experiencia especifica del proponente podra acreditarse mediante el cumplimiento de las
siguientes alternativas:

Alternativa A. Mediante presentacion de certificacion o constancia expedida por la entidad contratante, en la
que conste el objeto del contrato o proyecto, el valor total o final, la fecha de terminacion, el porcentaje de
participacion del proponente, las actividades y/o productos requeridos como experiencia especifica y el
cumplimiento y/o liquidacién del contrato o proyecto.

Alternativa B. En el evento de no disponerse de la certificacion de que tratan los literales anteriores, se
debera adjuntar copia del contrato con su correspondiente acta de terminacion, o de entrega y recibo final, o
acta de liquidacion, donde conste la ejecucion del mismo, el valor final del contrato, la cual deberd venir
suscrita segun corresponda, por el Interventor y/o supervisor y/o representante de la entidad contratante v el
Contratista

En todo caso, no se aceptaran experiencias y/o certificaciones donde la participacion del interesado haya sido
como subcontratista, al igual que no se aceptaran auto certificaciones, entendidas como: i) Cualquier
certificacidén expedida por el oferente para acreditar su propia experiencia. ii) Cualquier certificaciéon expedida
por figuras asociativas en la que el oferente o los integrantes de la misma hayan hecho parte.

Cuando los documentos de las alternativas de acreditacion no contengan la informacion que permita su
verificacion, el proponente podré anexar copia de los documentos soportes que sean del caso (siempre y
cuando sean expedidos por la entidad contratante), que permitan evidenciar la ejecucién del contrato o
proyecto o tomar la informacién que falte.

No obstante, la Entidad se reserva el derecho de verificar la informacion suministrada por el proponente y de
solicitar las aclaraciones u otros documentos que considere convenientes para acreditar la experiencia.

En ninguin caso el proponente podra cambiar o reemplazar los contratos o proyectos presentados inicialmente
con la propuesta para acreditar la experiencia técnica requerida, de estos solamente se podra aclarar, aportar
informacién o documentos relacionados cuando la entidad asi lo requiera.

En el evento en que en las certificacion mencionadas en las alternativas antes previstas no se informe el
porcentaje de participacion del proponente plural, éste debera aportar el documento de constitucién de la
figura asociativa o acuerdo de voluntades en donde se evidencie dicho porcentaje.
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Para el presente proceso no es valido acreditar la experiencia a través de contratos ejecutados bajo la
modalidad de Administracién Delegada. No sera considerada la experiencia que se pretenda acreditar con
Convenios Interadministrativos para cuyo desarrollo se haya subcontratado la totalidad de la ejecucion de la
obra.

En caso de presentarse para efectos de acreditacidn de la experiencia (habilitante) mas de un formulario o un
numero mayor de contratos o proyectos al méaximo requerido, sera objeto de verificacidn el primer formulario
que aparece en orden consecutivo foliado y de él los primeros contratos o proyectos relacionados en el
formato 3, en su orden, y hasta el nUmero maximo sefialado en los términos de referencia. En caso de aportar
mas de un contrato o proyecto o una certificacion de varios contratos o proyectos y el proponente no sefiale o
sefiale parcialmente en el formato los que requiere sean tenidos en cuenta para efectos de habilitacion, se
tomaran en cuenta los contratos o proyectos de mayor valor total ejecutado y hasta el numero maximo
requerido en los términos de referencia.
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_ SUBCAPITULO IV
EVALUACION Y CALIFICACION DE LAS PROPUESTAS

4.1.  CRITERIOS DE EVALUACION Y CALIFICACION DE LAS PROPUESTAS

La asignacién del puntaje a las propuestas, de acuerdo con los patrones preestablecidos en estos términos de
referencia, sera realizada por los evaluadores de la CONTRATANTE. Se seleccionara la propuesta mejor
calificada y que por ello resulte ser la mas favorable para la entidad y para los fines que ella busca con esta
contratacion, para esto se tendra en cuenta que el puntaje méximo de la evaluacion sera de cien (100)
puntos, resultantes del siguiente factor y criterio de evaluacion:

FACTOR DE CALIFICACION PUNTAJE
Evaluacion Econémica 100 puntos
TOTAL 100 puntos

4.1.1. EVALUACION PROPUESTA ECONOMICA

En audiencia realizada en el lugar y fecha establecidos en el cronograma de proceso, se llevara a cabo la
apertura del sobre No. 2 de las propuestas habilitadas en los aspectos juridicos, financieros y técnicos.

En dicha audiencia se dara lectura del valor total de cada una de las propuestas incluido IVA, A.LLU. En el
evento que el formato de oferta econdmica de la propuesta no tenga diligenciada la casilla correspondiente al
“Valor total de la propuesta” la entidad se procedera a realizar la sumatoria de los valores correspondientes a
los siguientes conceptos: propuesta, IVA sobre la utilidad, total costos directos administracion, imprevistos y
utilidad.

Una vez surtida la audiencia de apertura del sobre No. 2, la Entidad procedera a realizar la revisién de las
propuestas durante el término establecido en el cronograma del proceso, de la siguiente manera:

1. En caso que cualquier valor de la oferta econémica de algin proponente se presente con decimales, la
entidad procedera a ajustar el valor redondeandolo al peso, cuando la fraccion decimal del peso sea igual
0 superior a cinco lo aproximara por exceso al peso y cuando la fraccién decimal del peso sea inferior a
cinco lo aproximara por defecto al peso.

En el evento que el formato de propuesta econdémica presentado por el proponente presente errores en la
descripcion de los items y/o en la unidad correspondiente y/o en las cantidades, se entendera que el
proponente acoge en su integridad la descripcién y/o unidades y/o cantidades establecidas para el
respectivo item y/o unidad y/o cantidad en los términos de referencia de la convocatoria. En tal caso, se
realizara la respectiva correccion de la propuesta econémica y los resultados seran los que se tomaran
para efectos de la evaluacién.

2. En el evento que la propuesta econdémica no contenga el valor de la propuesta, de alguna de las etapas o
de alguno de los items, o el mismo no contenga un precio o se haya diligenciado en cero o con algun
simbolo, la propuesta sera rechazada.
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Si existiere discrepancia entre letras y cifras, prevalecera el monto expresado en letras
Se realizara la verificacion y correccion de las operaciones aritméticas de las propuestas.

En caso de error en las sumas, el resultado total correcto seré el que se obtenga de revisar dichas
sumas.

Seran rechazadas las propuestas que después de realizar los pasos anteriores, presente al menos una
de las siguientes condiciones:

Cuando no se incluya el IVA o el AlU en la propuesta econdmica.

Cuando la propuesta econdmica presentada para alguna de las etapas presente un valor corregido
inferior al valor minimo o superior al valor maximo del presupuesto oficial estimado para la respectiva
etapa en los términos de referencia.

Cuando el valor total de la propuesta econdmica corregida, presente un valor inferior al valor minimo o
superior al valor maximo del valor oficial estimado para la convocatoria en los términos de referencia.
Cuando el valor unitario corregido de algun item o unidad sea inferior al minimo o superior al méaximo del
presupuesto estimado para el respectivo item o unidad en los Términos de Referencia.

Cuando el componente Administracion del A.l.U. sea superior al 17,67%.

Cuando el componente Imprevistos del A.l.U. sea superior al 3%

Se tomara como valor de la propuesta econémica, el valor de la propuesta corregida.

De la anterior verificacion se elaborara un informe de evaluacion econémica en el que consten los
resultados de las ofertas econdmicas de todas las propuestas habilitadas, con las respectivas
correcciones aritméticas de acuerdo con los criterios establecidos, si proceden, y la identificacion de las
correcciones efectuadas, el cual se publicara en la fecha establecida en el cronograma del presente
proceso de seleccién.

Los proponentes podran, dentro del término establecido en el cronograma del presente proceso de
seleccion, formular observaciones a dicho informe de evaluacién econdmica. Sin que en ejercicio de esta
facultad, puedan subsanar, modificar o mejorar sus propuestas.

Vencido el término anterior, se seleccionara el método de ponderacion de la propuesta econdmica de
acuerdo con los siguientes métodos:

NUMERO METODO
1 Media aritmética
2 Media aritmética alta
3 Media geométrica
4 Menor valor

Para la determinacién del método se tomaran hasta las centésimas de la Tasa de Cambio Representativa
del Mercado (TRM) que rija para el segundo dia habil siguiente a la fecha de vencimiento del plazo
establecido para presentar observaciones al informe de evaluaciéon econémica, de conformidad con las
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fechas previstas en el cronograma de esta convocatoria, de acuerdo a los rangos establecidos en el
cuadro que se presenta a continuacion:

(IN'E‘l\_ﬁgﬁlE) NUMERO METODO

De 00 a24 1 Media aritmética
De 25a 49 2 Media aritmética alta
De 50 a 74 3 Media geométrica
De75a99 4 Menor valor

Nota: Esta TRM se tomara del sitio web del Banco de la Republica de Colombia, http://www.banrep.gov.co/series-
estadisticas/see_ts_trm.htm#cotizacion.

a. MEDIA ARITMETICA

Consiste en la determinacion del promedio aritmético de las propuestas econémicas validas y la
asignacion de puntos en funcion de la proximidad de las propuestas a dicho promedio aritmético, como
resultado de aplicar las siguientes férmulas:

Doénde:

X = Media aritmética

Xi = Valor total corregido de la propuesta i

n = Numero total de las propuestas validas presentadas

Ponderacion de las propuestas por el método de la media aritmética.
Obtenida la media aritmética se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente
formula:

X-V -
[100 X <1 - <Tl>) para valores menores o iguales a X

Puntajei = _
X — Vi -
100x|1-2 3 para valores mayores a X

Dénde;
X= Media aritmética.

V; = Valor total de cada una de las Ofertas i, sin decimales
i = Numero de oferta.
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En el caso de propuestas con valores mayores a la media aritmética se tomara el valor absoluto de la
diferencia entre la media aritmética y el valor de la propuesta, como se observa en la formula de
ponderacion.

b. MEDIA ARITMETICA ALTA

Ponderacién de las propuestas por el método de la media aritmética alta.

Consiste en la determinacion de la media aritmética entre el valor total sin decimales de la propuesta
valida mas alta y el promedio aritmético de las propuestas validas y la asignacion de puntos en funcion de

la proximidad de las propuestas a dicha media aritmética, como resultado de aplicar las siguientes
formulas:

o Vmax+X
AT 2
Dénde:
X, = Media aritmética alta.
X = Media aritmética.
Vinax = Valor total corregido de la propuesta mas alta dentro del rango comprendido entre la media aritmética y el

presupuesto de la presente convocatoria

Obtenida la media aritmética alta se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente
formula:

Xa— Vi -
100 x| 1-— (X—l para valores menores o iguales a X,
. A
Puntajei = _
1Xa — Vil <
100x|1—-2 . para valores mayores a X4
A

Dénde:

X, = Media aritmética alta.

Vi = Valor total corregido de cada una de las propuestas i habilitadas.

i = Numero de propuesta

En el caso de propuestas con valores mayores a la media aritmética alta se tomara el valor absoluto de la
diferencia entre la media aritmética alta y el valor de la propuesta, como se observa en la formula de
ponderacion.

c. MEDIA GEOMETRICA

Ponderacién de las propuestas por el método de la media geométrica. El calculo de la media geométrica
de obtendra mediante la siguiente formula:
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G= (n.ifPlx B, .+ P,

Diande:

G = Media Geométrica.

n = Nimero de propuestas economicas validas,

F; = Vakor de la propuesta econdmica corregida del propenente i

Establecida la media geométrica se procedera a determinar el puntaje para cada proponente mediante el
siguiente procedimiento:

c¢.1. Ponderacién de las propuestas por el método de la media geométrica:

Obtenida la media geométrica, se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente
formula:

G- V
100 x [1-— ( e > ) | para valores menores o iguales a G
Puntajei =
| V
L 100 X -2 para valores mayores a G

Dénde:

G = Media Geométrica.

Vi = Valor total corregido de cada una de las propuestas i habilitadas.

i = NUmero de propuesta.

En el caso de propuestas econdémicas con valores mayores a la media geométrica se tomara el valor
absoluto de la diferencia entre la media geométrica y el valor de la propuesta, como se observa en la
formula de ponderacion.

d. MENOR VALOR Consiste en establecer la propuesta econémica de menor valor y la asignacion de
puntos en funcién de la proximidad de las propuestas a dicha Oferta de menor valor, como resultado de
aplicar las formulas que se indican en seguida. Para la aplicacion de este método el grupo evaluador

procedera a determinar el menor valor de las propuestas habilitadas y se procedera a la ponderacion, de
acuerdo con la siguiente férmula:

d.1. Ponderacion de las propuestas por el método del menor valor:

Obtenido el menor valor se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:
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100 * V
Puntajei = <(—MIN>>
Vi
Dénde:

Vi n= Valor total corregido de la propuesta con el valor mas bajo dentro de las propuestas habilitadas

V; = Valor total corregido de cada una de las propuestas i que se encuentran por encima de VMIN, y
que fueron habilitadas.

i =Nlmero de propuesta.

Para todos los métodos descritos se tendra en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor obtenido como
puntaje.

10. Una vez realizada la ponderacién econdmica de las propuestas habilitadas con el método que
correspondio asignandoles puntajes, se procedera a establecer, el respectivo Orden de Elegibilidad.

11. Los evaluadores presentaran el resultado de la evaluacidn con el orden de elegibilidad y se recomendara
al Comité Fiduciario del Patrimonio Auténomo administrado por la Fiduciaria un orden de elegibilidad de
conformidad con la evaluacion efectuada.

12. El Comité Fiduciario del Patrimonio Auténomo administrado por la Fiduciaria o su delegado, hara la
seleccion correspondiente y el acta de seleccidén se publicard en los plazos establecidos en el
cronograma.

4.1. NO CONCENTRACION DE CONTRATOS

Para la adjudicacion se considerara que un mismo beneficiario real de diferentes contratos, bien sea de
manera individual o en consorcio o Union Temporal, solo podra ser seleccionado hasta en maximo tres (3) de
las convocatorias de los programas de la Gerencia de Infraestructura de FINDETER, asi: Jornada Unica —
infraestructura escolar, Equipamientos, y Mas y mejores espacios —~Megacolegios, comenzando por la primera
fecha y orden de la apertura del sobre N° 2 de la convocatoria asi en orden ascendente. Al nimero maximo
de la totalidad de convocatorias referidas, se descontaran aquellas en cuyos contratos se hayan suscrito las
respectivas actas de terminacién al momento de cierre de la convocatoria, para lo cual el proponente debera
adjuntar el Formato Beneficiario Real con la propuesta para certificar el cumplimiento de dicho requisito.

El incumplimiento de la No concentracién de contratos por parte del proponente seleccionado afectara
solidariamente al proponente (Consorcio o Unién Temporal), sera causal de rechazo de la propuesta y en
consecuencia, afectara el orden de elegibilidad.

En consecuencia, se verificara que los proponentes presenten con la propuesta la declaracién juramentada en
la que identifiquen plenamente a las personas naturales o juridicas que a titulo personal o directo sean
beneficiarias en caso de resultar adjudicatarios del futuro contrato que se derive de la presente convocatoria.

Para los efectos de la presente disposicion, se entiende que el beneficiario real de un contrato es la persona o
grupo de personas con capacidad para tomar decisiones sobre la presentacion de la propuesta, suscripcidn,
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ejecucion, terminacion y liquidacion del contrato, asi como sobre el manejo de los recursos econdmicos
relacionados con el contrato y en especial sobre la distribucién de los beneficios econémicos derivados del

mismo. Igualmente, constituyen un mismo beneficiario real las sociedades matrices y sus subordinadas
constituyan o no grupo empresarial.
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PERSONAL REQUERIDO

ANEXO 1

Para la ejecucion del contrato, el proponente con la presentacién de la propuesta garantiza que cuenta como
minimo con los siguientes perfiles de personal y dedicaciones minimas y que en caso de ser seleccionado
presentara para verificacién del interventor del contrato, los respectivos soportes de formacién académica y
profesional y de experiencia que acrediten el cumplimiento del siguiente perfil minimo requerido para cada
una de las etapas del proyecto, dichos soportes NO deben presentarse con la propuesta:

1. ETAPAIDEL CONTRATO

Para la ejecucion de esta etapa, el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO debera garantizar el
personal minimo requerido para el desarrollo de la misma segun lo descrito a continuacion:

Experiencia Especifica Porcentaje
. _ Nimero de dedicacion
Cargoa Formacién | Experienci _ . o
Cant. z froef Contratos ylo Requerimiento particular de Minima en la
A | : "
Qs SLESha LA R L A Proyectos Experiencia Especifica duracién de
Requeridos la Etapa |
PERSONAL MINIMO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO
En los contratos ylo proyectos
aportados debera acreditar la
. participacién como Director de
Director de . . L
. Consultoria de estudios y disefios
Consultoria  en 2
para la construccion de
. . Proyectos  de I .
Directorde | Arquitecto y/o ~ h edificaciones cubiertas o
1 p LR 6afios | Estudios y 3 R _ . 50%
Consultoria | ingeniero civil Disef institucionales publica y/o privada,
isefios  para la definicion del Titul
construccion de de acuerdo a la definicion de itulo
Edificaciones K numeral 2.6 de la NSR-10, el area
' de cubierta disefiada del proyecto
debera ser igual o superior a 1500
m2.,
En los contratos ylo proyectos
aportados deberd acreditar la
Arauitecto participacion ~ como  Arquitecto
Digeﬁa dor  en disefiador en proyectos de Estudios
rovectos  de y Disefios de Construccion de
Arquitecto . . proyex edificaciones cubiertas 50%
1 L Arquitecto 4 afios Estudios y 3 S . .
Disefiador Disefios ara institucionales publica y/o privada,
construcciénp de de acuerdo a la definicion del Titulo
Edificaciones K numeral 2.6 de la NSR-10, el area
de cubierta disefiada del proyecto
debera ser igual o superior a 1500
m2,
En los contratos ylo proyectos
aportados debera acreditar la
participacién como Disefiador de
Especialista estructuras en  proyectos de
Estructural  en Estudios y Disefios para la
Ineniero Civil Proyectos  de Construccion de edificaciones de
1 Especialista co?] Posarado 4 afios Estudios y 9 acuerdo a la definicion del Titulo K 15%
Estructural g Disefios  para numeral 2.6 de la NSR-10 (Grupo °
en estructuras " y s
construccion de de ocupacion institucional),
Edificaciones Construccion de centros
comerciales y/o Construccion de
edificaciones en altura (3 pisos o
mas), con areas de cubierta
disefiada igual o superior a 2000
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Experiencia Especifica Porcentaje
Cant Cargo a Formacién | Experienci Cg:g']aet?sdﬁo Requerimiento particular de l\:ifl(i’rlr‘:: ZI: Ta
" | desempenar | Académica | a General z - . Y2
P : ol 2 Proyectos Experiencia Especifica duracién de
Requeridos la Etapa |
m2.
Ingeniero civil
ylo Ingeniero
Sanitario ylo Ingeniero
Ingeniero Hidrosanitario En los contratos' ylo prpyectos
o aportados debera acreditar la
- Sanitario  y en Proyectos de R .
1 Especialista Ambiental 4 af Estudi 2 participacion ~ como  Ingeniero 30%
Hidrosanitario | "~ lental con anos §tu~|os y especialista hidrosanitario o su °
posgrado en Disefios para equivalente, en proyectos de
el area de la construccion de €q ,en  proy
T ) ) infraestructura civil.
hidraulica, o edificaciones.
la Ingenieria
Sanitaria
Ingenllero En los contratos ylo proyectos
) eléctrico 0 , .
Especialista Ingen!ero electricista  en apolrtgdos” debera acrednarl la
1 Eléctrico Eléctrico o 4 afios Provectos  de 2 participacion ~ como  Ingeniero 30%
Electricista yeclos especialista eléctrico, en proyectos
construccion de ! .
. . de infraestructura civil.
edificaciones.
Profesional  de
programacion de
obra,
Profesional de Arauitecto elaboracion  de
1 Programacion qu! g 4 afios presupuestos y 3 N.A 30%
Ingeniero Civil P
y Presupuesto especificaciones
técnicas  para
construccion de
edificaciones.

Adicionalmente al personal descrito en el cuadro anterior, EL CONTRATISTA deberéa contar con el siguiente
personal minimo para la ejecucion de los trabajos:
Una (1) Comisién de Topografia compuesta por un (1) Topografo y dos (2) cadeneros, con una dedicacién del
10% del plazo de ejecucion de los trabajos.
Una (1) Secretaria, Un (1) dibujante y Un (1) Conductor con dedicacion acorde con las necesidades del
proyecto

El personal anteriormente descrito para el proyecto, serd de caracter obligatorio durante la ejecucion

de cada una de las etapas del contrato, por lo cual, el (los) proponente(s) lo(s) debera(n) tener en

cuenta y considerar en su totalidad para cada una de las etapas.

2. ETAPA I DEL CONTRATO

Para la ejecucion de esta etapa, el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO debera garantizar el
personal minimo requerido para el desarrollo de la misma segun lo descrito a continuacion:

Cant.

Cargo a
desempeiiar

Formacion
Académica

Experiencia
General

Como / En:

Experiencia Especifica
Numero de
Contratos | Requerimiento particular
ylo de Experiencia
Proyectos Especifica
Requeridos

Porcentaje de
dedicacion minima
en la duracion de la

Etapalll
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PERSONAL MINIMO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO
En uno (1) de los
Proyectos y/o Contratos
Director de obra en aportados_ erg[a acreditar
Ingeniero Civil o proyectos de la participacion - como 50%
Director de Obra ) 6 Afios . Director de Obra en la
Arquitecto construccion  de construccion  de  una
Edificaciones. Edificacion con un area
cubierta minima construida
de 1500 m?
En uno (1) de los
Proyectos y/o Contratos
Residente de obra laaportati(;tsic(iieabgg?] acrzgltrz]aor
Residente de | Ingeniero Civil 0 - en proyectos de _ particip 100 %
Obra Arquitecto 4 Afios construccién  de Residente de Obra en la
o construccion  de  una
Edificaciones. e .
Edificacion con un érea
cubierta minima construida
de 1500 m2
Responsable en
la elaboracion y
evaluacion de
estudios de
Ingeniero impacto ambiental
. Ambiental 0 ylo elaboracion y
Supervisor  de | ; il R NA
Seguridad ngeniero  civi ejecucion qe A
: con estudios de Planes de Manejo
Industrial Y )
posgrado en el ~ Ambiental de o
Salud . ) 3 Arios 50%
. area ambiental o proyectos de
Ocupacional y Profesional  en infraestructura
medio ambiente . '
(SISOMA) Segungjad ylo _ en
Industrial o salud elaboracion 0
ocupacional ejecucion de
planes de
seguridad
industrial y salud
ocupacional.
Trabajador
Social,
PS'C.C?IOQO’ Profesional Social
Profesional 22?:8'%?3’ o 3 Afios con experiencia NA
Social Comupnica%o‘r en proyectos de ’ 50%
: infraestructura
Social 0
profesional  de
areas afines.
Tecndlogo con
experiencia en
Tecndlogo en proyectos de
Administrador Admmstrguon y 2 Afios infraestructura — NA 100%
de obra Ejecucion de Responsable del
construcciones presupuesto y la
programacion de
obra.
Ingeniero eléctrico
Especialista Ingeniero 0 electricista en
pecia Eléctrico o 4 afios Proyectos de N.A 5%
Eléctrico . >
Electricista construccion de
edificaciones.
Ingeniero civil Ingeniero
ylo Ingeniero Hidrosanitario en
Especialista Sanitario y/o ~ Proyectos de o
Hidrosanitario Ingeniero 4afios Estudios y NA. 5%
Sanitario y Disefios para
Ambiental con construccion de
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posgrado en el edificaciones.
areadela

hidraulica, o la
Ingenieria
Sanitaria

Adicionalmente al personal descrito en el cuadro anterior, EL CONTRATISTA deberé contar con el siguiente
personal minimo para la ejecucién de los trabajos:

Una (1) Comisidn de Topografia compuesta por un (1) Topografo y dos (2) cadeneros, con una dedicacion del
30% del plazo de ejecucion de los trabajos.

Dos (2) Maestros de obra, con una dedicacion del 100% del plazo de ejecucion de los trabajos, uno para cada
frente de obra o proyecto.

Un (1) Almacenista con una dedicacién del 100% del plazo de ejecucion de los trabajos, uno para cada frente
de obra o proyecto

Un (1) Inspector con una dedicacion del 100% del plazo de ejecucién de los trabajos, uno para cada frente de
obra o proyecto

Una (1) Secretaria, Un (1) dibujante y Un (1) Conductor con dedicacién acorde con las necesidades del
proyecto.

El personal anteriormente descrito para el proyecto, sera de caracter obligatorio durante la ejecucion
de cada una de las etapas del contrato, por lo cual, el (los) proponente(s) lo(s) debera(n) tener en
cuenta y considerar en su totalidad para cada una de las etapas.
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Anexo 2

“PRESUPUESTO OFICIAL”

“REVISION, AJUSTE Y COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISENOS, Y CONSTRUCCION Y PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO, DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) EN EL MUNICIPIO DE TESALIA (HUILA)”

1. ETAPA 1. EJECUCION DE ESTUDIOS Y DISENOS

REVISION, AJUSTE Y COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISENOS CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) EN EL

MUNICIPIO DE TESALIA (HUILA)

DESCRIPCION

VALOR TOTAL

VALOR TOTAL ETAPA DE ESTUDIOS Y DISENOS

36.377.410,00

REVISION, AJUSTE Y COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISENOS CENTRO DE DESARROLLO
INFANTIL (CDI) EN EL MUNICIPIO DE TESALIA (HUILA)

31.359.836,00

VALOR TOTAL IVA 16% SOBRE VALOR DE LOS ESTUDIOS TECNICOS Y DISENOS

5.017.574,00

2.ETAPA 2. EJECUCION DE OBRA. CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, DE UN CENTRO DE DESARROLLO

INFANTIL (CDI) EN EL MUNICIPIO DE TESALIA (HUILA)

‘ : PRECIOS
ITEM DESCRIPCION UND CANTIDAD UNITARIOS VALOR TOTAL
A | VALOR DIRECTO OBRA 1.900.049.056,00
1 |Aulas, comedor y zona administrativa M2 750,00 1.261.235,00 945.926.250,00
(incluye redes eléctricas)
2 Zona'de servicios: cocina, cuartos técnicos y M2 236,00 2.176.650,00 513.689.400,00
baterias sanitarias. (incluye redes generales)
Circulaciones, rampas, escaleras y areas de
3 |ingreso y salida, con cubierta. (incluye M2 510,00 451.161,00 230.092.110,00
estructura)
4 Zolnas duras sin cubierta (Circulaciones M2 144,00 423.699,00 61.012.656,00
abiertas y parqueadero)
Zonas blandas (arborizacion y
empradizacion, incluye preparacion del
5 | suelo, suministro e instalacién de juegos M2 360,00 135.684,00 48.846.240,00
infantiles incluyendo placa y acabados de
piso)
6 | Cerramiento Perimetral (incluye cimentacion) ML 200,00 502.412,00 100.482.400,00
B | VALOR COSTOS INDIRECTOS 490.212.657,00
Administracion 17% 323.008.340,00
Imprevistos 3% 57.001.472,00
Utilidad 5% 95.002.453,00
Valor VA sobre la utilidad 16% 15.200.392,00
COSTO TOTAL OBRA (A+B) | 2.390.261.713,00
3. VALOR TOTAL OFERTA (1+2) 2.426.639.123,00

* Nota. El precio global relacionado por cada item debe garantizar la funcionalidad de cada una de las areas descritas en los disefios de acuerdo a las

especificaciones técnicas y planos entregados, incluidos los ajustes que se realicen en la Etapa | del contrato.
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FORMATO 1
CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA

Ciudad y Fecha:

Sefiores

PATRIMONIO AUTONOMO

FIDEICOMISO - ASISTENCIA TECNICA FINDETER
FIDUCIARIA BOGOTA S.A.

Teléfonos: 3485400

Calle 67 No. 7-37 Piso 3

Bogota D.C. - Colombia

Referencia: Convocatoria No. PAF-DPR-0-XXX-2016

Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para participar en la presente
convocatoria cuyo objeto es contratar “xxx”.

En el evento de resultar aceptada mi propuesta, me comprometo a perfeccionar y legalizar el respectivo
contrato en el término sefialado por la entidad y a ejecutar el objeto contractual de acuerdo con los
documentos que hacen parte del presente proceso de seleccion, del contrato, de esta propuesta y las demés
estipulaciones de la misma, en las partes aceptadas por la entidad contratante.

En mi calidad de proponente declaro:

1.

Que conozco los Términos de Referencia de la presente convocatoria, sus adendas e informaciones sobre
preguntas y respuestas, asi como los deméas documentos relacionados con los trabajos, y acepto cumplir
todos los requisitos en ellos exigidos.

De igual forma manifiesto que acepto las consecuencias que se deriven por el incumplimiento de los
requisitos a que se refiere el numeral anterior.

Que acepto las condiciones establecidas por la entidad contratante para la ejecucién del proyecto bajo el
esquema de ejecucion establecido en los Términos de Referencia. Entendiendo su estructura y
metodologia.

Que en caso de ser aceptada mi propuesta, me comprometo a iniciar la ejecucion del contrato respectivo,
cuando la entidad contratante imparta la orden de iniciacion, y a terminarlo dentro de los plazos
contractuales de acuerdo con lo establecido en los documentos de los Términos de Referencia, la
propuesta y el contrato, respectivamente.

Que conozco y acepto en un todo las leyes generales y especiales aplicables a este proceso de seleccion.

Que conozco detalladamente, en terreno y por informacién de las autoridades competentes, los sitios en
que debo desarrollar el objeto a contratar, sus caracteristicas, accesos, entorno socio econdmico,
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condiciones climatologicas, geotécnicas y geoldgicas, y que he tenido en cuenta este conocimiento para la
elaboracién de la propuesta y en consecuencia asumo los efectos de esta declaracién.

7. Que con la presentacidén de la propuesta garantizo que cuento con el personal minimo requerido, los
perfiles de personal requeridos y el tiempo de dedicacion y en caso de ser seleccionado presentaré para
verificacion del interventor del contrato previo a la suscripcidn del acta de inicio, debidamente diligenciado,
el Formato Analisis Detallado del A.l.U., y los respectivos soportes de formacion académica y profesional y
de experiencia de dicho personal.

8. Que con la firma de la presente Carta manifiesto bajo la gravedad del juramento que ni yo ni ninguno de
los integrantes del consorcio o de la unién temporal o de la persona juridica que represento, nos
encontramos incursos, asi como ninguno de los miembros del consorcio o unién temporal, en ninguna de
las causales de inhabilidad, incompatibilidad y demas prohibiciones consagradas en la Ley para celebrar
el contrato, ni en las causales de conflicto de interés sefialadas en la normatividad que rige el presente
proceso de seleccion.

9. Que lei cuidadosamente los Términos de Referencia de esta convocatoria, sus causales de rechazo y
declaratoria de desierta, y elaboré mi propuesta ajustada a los mismos. Por tanto, conoci y tuve las
oportunidades establecidas para solicitar aclaraciones, formular objeciones, efectuar preguntas y obtener
respuestas a mis inquietudes.

10. Que conozco, acepto y cumpliré las obligaciones contenidas en el Manual Operativo del Patrimonio
Auténomo Asistencia Técnica Findeter (MVCT) que aplica para esta convocatoria.

11. Que conozco y me acojo a las condiciones establecidas por la entidad contratante para el desarrollo del
modelo de contratacion por etapas y me abstendré de realizar reclamaciones derivadas a causa de la
inviabilidad de la realizacién de alguna de las etapas de acuerdo con el modelo o cuando definitivamente
no se avale la ejecucion del proyecto.

12. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi pais de origen no se encuentra establecido la autoridad
que haga las veces de la Contraloria General de la Republica, asi como el requisito de antecedentes
fiscales requisito. [Aplica para personas juridicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En
caso que proceda.

13. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi pais de origen no se encuentra establecido la autoridad
que haga las veces de la Procuraduria General de la Nacién, asi como el requisito de antecedentes
disciplinarios. [Aplica para personas juridicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso
que proceda.

14.Igualmente declaro bajo la gravedad de juramento, que toda la informacion aportada y contenida en
folios correspondientes a los documentos, anexos y formularios juridicos, financieros, técnicos y
economicos, es veraz y susceptible de comprobacién.

RESUMEN DE LA PROPUESTA:
Nombre o Razén Social del Proponente:
Documento de identidad o NIT:
Representante Legal:
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Pais de Origen del Proponente:
(En caso de presentarse la propuesta en consorcio 0 unién temporal se debe indicar el nombre y pais de
origen de cada uno de los integrantes).

VALIDEZ DE LA PROPUESTA: Para todos los efectos, se entendera que es por una vigencia igual al de la
garantia de seriedad de la propuesta.

PLAZO TOTAL PARA EJECUTAR EL CONTRATO: DIAS / MESES

Me permito informar que las comunicaciones relativas a esta convocatoria las recibiré en:
Direccién:

Ciudad:

Teléfono(s): Teléfono Movil:
Correo Electronico:

Atentamente,

PERSONA AUTORIZADA PARA FIRMAR LA PROPUESTA

Firma:

Nombre:

CcC.

(En caso de personas naturales esta carta debe estar firmada por el proponente; en caso de personas
juridicas, consorcios 0 uniones temporales debera estar firmada por el representante debidamente facultado).

NOTA: Para llenar cuando el Representante Legal del proponente no sea un Ingeniero Civil o Arquitecto.
‘Debido a que el suscriptor de la presente propuesta no es Ingeniero Civil ni Arquitecto, yo
(nombres y apellidos) Ingeniero Civil / Arquitecto, con Matricula
Profesional No. y C. C. No. de

abono la presente propuesta”.
(Firma de quien abona la propuesta)
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FORMATO 2
CERTIFICADO DE PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL

INTEGRAL
Ciudad y Fecha:
Sefiores ]
PATRIMONIO AUTONOMO )
FIDEICOMISO - ASISTENCIA TECNICA FINDETER
FIDUCIARIA BOGOTA S.A.

Teléfonos: 3485400
Calle 67 No. 7-37 Piso 3
Bogota D.C. - Colombia

Referencia: Convocatoria No. PAF-DPR-0-XXX-2016
Objeto Convocatoria: CONTRATAR “xxx”.

De las siguientes opciones diligencie la manifestacién expresa bajo la gravedad de juramento que le
corresponda segun el caso:

Yo, , identificado con en mi condicion de (marque con una X segun
el caso) Persona Natural - Representante Legal Revisor Fiscal __de (Razén social de la compafiia)
identificada con Nit , debidamente inscrito en la Camara de Comercio de certifico el

pago de los aportes de sequridad social (pension, salud y riesgos laborales) y de los aportes parafiscales
(Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de
Compensacion Familiar), cuando a ello hubiere lugar, correspondiente a la némina de los dltimos seis (6)
meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentacion de la propuesta para el presente proceso
de seleccion. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002.

Yo, , identificado con , en mi condicién de (marque con una X segun
el caso) Persona Natural _ Representante Legal Revisor Fiscal __de (Razén social de la compafiia)
identificada con Nit , declaro bajo la gravedad de juramento que no me encuentro obligado al pago

de seguridad social y aportes parafiscales, por no tener personal a cargo.

Yo, como persona natural nacional para acreditar el cumplimiento de esta obligacién aporto con
la propuesta la planilla o comprobante de pago de los aportes correspondientes a mi seguridad social y
aportes parafiscales, del mes inmediatamente anterior a la fecha prevista para el cierre de la presente
convocatoria.

Yo, , identificado con , en mi condicién de (marque con una X segun el
caso) Persona Natural ___ Representante Legal Revisor Fiscal _de (Razdn social de la compaiiia)
identificada con Nit , certifico el pago de los aportes de pension y riesgos laborales y de Caja de

Compensacion Familiar correspondiente a la némina de los Ultimos seis (6) meses calendario legalmente
exigibles a la fecha de presentacion de la propuesta para el presente proceso de seleccion, y asi mismo
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declaro bajo la gravedad de juramento que NO me encuentro obligado a cancelar ICBF, SENA y Seguridad
Social en Salud por pagar el Impuesto sobre la renta para la equidad CREE por encontrarme en los supuestos
establecidos en la Reforma Tributaria (Ley 1607 de 2012 — Decreto 1828 de 2013).

En las anteriores circunstancias, la certificacion sera expedida y firmada por el revisor fiscal cuando de
acuerdo con la Ley esté obligado a tenerlo o cuando por estatutos asi se dispuso, o por el representante legal
cuando no esté obligado a tener revisor fiscal.

La anterior certificacion se expide para efectos de dar cumplimiento al articulo 50 de la Ley 789 de 2002 y
demés normas concordantes.

Atentamente,

Revisor Fiscal y/o Representante Legal
Matricula Profesional (Si firma el Revisor Fiscal)
CC.

*Cuando se trate de consorcios o uniones temporales, cada uno de sus miembros integrantes debera
certificar el cumplimiento de aportes a seguridad social y parafiscales de que trata este formato N° 2.
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, FORMATO 3
EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE PARA HABILITAR LA OFERTA

OBJETO:
PROPONENTE:
DATOS COMPLETOS DEL INTEGRANTE QUE
APORTA LA EXPERIENCIA:
EXPERIENCIA DEL PROPONENTE PROPUESTA PARA HABILITAR LA OFERTA
PORCENTA
CONT ACT'V;DADE VALOR | ENTIDAD | FECHA | oo\ | JEDE
No. | OBJETO | o pimina | EN | CONTRATANT| DE |'Evi’ ™| PARTICIPA
' SMMLV E INICIO | CION(C,
)
uT)
1
2
3

El proponente bajo la gravedad del juramento manifiesta que la informacién antes consignada es veraz y
podra ser consultada en cualquier momento, en consecuencia se responsabiliza de lo aqui consignado. Y se
compromete a presentar los documentos que requieran y que respaldan lo aqui consignado.

Nota 1: En caso de propuestas plurales, cada uno de los miembros que conforman el proponente debera
diligenciar el presente formato, resefiando su aporte a la experiencia que se quiere acreditar.

Nota 2: El presente formulario se debe acompafiar de las correspondientes certificaciones de experiencia o de
los documentos establecidos en las alternativas de acreditacion con los que se pretende cumplir los requisitos
de habilitacién de experiencia. En ningun caso el proponente podré cambiar o reemplazar los contratos o
proyectos presentados inicialmente con la propuesta para acreditar la experiencia requerida, ya que no seran
tenidos en cuenta. Unicamente podra subsanarse la informacion referente a los documentos inicialmente
presentados, de los cuales solamente se podra aclarar, aportar informacién o documentos relacionados
cuando la entidad asi lo requiera.

Nota 3: Cuando los documentos de las alternativas de acreditacion no contengan la informacién que permita
su verificacion, el proponente podra anexar copia de los documentos soportes que sean del caso (siempre y
cuando sean expedidos por la entidad contratante), que permitan evidenciar la ejecucion del contrato o
proyecto o tomar la informacién que falte.

Nota 4: El proponente debera indicar en el presente formato el o los contrato(s) que aporta para acreditar
cada una de las condiciones solicitadas como experiencia especifica habilitante.

Nota 5: En caso de presentarse para efectos de acreditacion de la experiencia un nimero mayor de contratos
0 proyectos al maximo requerido, seran objeto de verificacion los contratos o proyectos relacionados en este
formato, en su orden, y hasta el nimero maximo sefialado en los términos de referencia. En caso de aportar
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un mayor numero de contratos o proyectos a los requeridos o una certificacién de varios contratos o proyectos
y el proponente no sefiale en el formato los que requiere sean tenidos en cuenta para efectos de habilitacion,
se tomaran en cuenta los contratos o proyectos de mayor valor total ejecutado y hasta el numero maximo
requerido en los términos de referencia.
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FORMATO 4
PROPUESTA ECONOMICA

CDI TESALIA

1. ETAPA 1. EJECUCION DE ESTUDIOS Y DISENOS || REVISION, AJUSTE Y COMPLEMENTACION DE
ESTUDIOS Y DISENOS CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) EN EL MUNICIPIO DE TESALIA

(HUILA)

DESCRIPCION

VALOR
TOTAL

VALOR TOTAL ETAPA DE ESTUDIOS Y DISENOS

REVISION, AJUSTE Y COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISENOS CENTRO DE
DESARROLLO INFANTIL (CDI) EN EL MUNICIPIO DE TESALIA (HUILA)

VALOR TOTAL IVA 16% SOBRE VALOR DE LOS ESTUDIOS TECNICOS Y DISENOS

2.ETAPA 2. EJECUCION DE OBRA || CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, DE UN

CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) EN EL MUNICIPIO DE TESALIA (HUILA)

; ; PRECIOS VALOR
ITEM DESCRIPCION UND | CANTIDAD UNITARIOS | TOTAL
A VALOR DIRECTO OBRA
1 Aulas, cgmgdor y zona administrativa (incluye M2 750,00
redes eléctricas)
9 Zona’de seryicigs: cgcina, cuartos técnicos y M2 236,00
baterias sanitarias. (incluye redes generales)
Circulaciones, rampas, escaleras y areas de
3 ingreso y salida, con cubierta. (incluye M2 510,00
estructura)
4 Zonas duras sin cubierta (Circulaciones abiertas M2 144,00
y parqueadero)
Zonas blandas (arborizacién y empradizacién,
5 !ncluye preparacion dgl sue'lo, §um|n|stro e M2 360,00
instalacion de juegos infantiles incluyendo placa
y acabados de piso)
6 Cerramiento Perimetral (incluye cimentacion) ML | 200,00
B VALOR COSTOS INDIRECTOS
Administracién
Imprevistos
Utilidad

Valor IVA sobre la utilidad

COSTO TOTAL OBRA (A+B)

3. VALOR TOTAL OFERTA (1+2)
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Nota: El proponente debera entregar completamente diligenciado el formato en las columnas: Precios
Unitarios — Valor Total, AlU y valor total de la propuesta, sin simbolos, sin dejar ninguna de ellas en blanco y
sin modificar los valores relacionados con: ltem. — Descripcion — Unidad y Cantidad, alli consignadas, en PDF
y en Excel, el cual se anexa.

Los precios unitarios que se presenten serén los que el proponente pueda ofrecer en rigurosa y estricta
sujecion a las especificaciones técnicas. No podra ofrecer precios unitarios de especificaciones técnicas
distintas a las que alli se describen o que en los planos se presentan. El valor de los precios unitarios debera
estar ajustado al peso sin centavos y el formato no podra presentar tachones ni enmendaduras.

Este Formulario debera ser presentado en medio magnético (en formato PDF y Excel), y debera ser
entregado obligatoriamente en la hoja de calculo anexa a los presentes Términos de Referencia, indicando el
valor total de la propuesta. En la pagina web www.fidubogota.com, la entidad publicara el formato 4 en hoja
de célculo.

Todos los valores de la propuesta deberan estar ajustados al peso sin centavos, caso contrario la entidad
procedera a ajustar el valor que no lo este, redondeandolo por exceso o por defecto al peso.
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FORMATO §
ANALISIS DETALLADO DEL A.LU

El proponente seleccionado debera diligenciar el Formato Analisis Detallado del A.l.U., teniendo especial
cuidado de diligenciar cada una de las casillas por todo el personal ofrecido, que en todo caso, no puede ser
inferior al personal minimo (Anexo 1), de acuerdo a la dedicaciéon minima requerida para la ejecucién de la
obra y totalizar las mismas, asi como los demas costos directos requeridos en el presente formato y
presentarlo al interventor del contrato como requisito previo a la suscripcion del acta de inicio del contrato,
quien verificara el mismo con los estudios de mercado que sustentaron los estudios previos de la presente
convocatoria.

Este formato no se debe presentar con la propuesta se considera Unicamente una herramienta para la
interventoria del contrato, por lo tanto, no sera objeto de verificacion ni evaluacion y en ningin caso puede
modificar el valor de la propuesta econdmica.

OBJETO:
PROPONENTE:
- . . Cantida Vr.. . ol . Vr..
Codigo | Descripcion Unidad d Unitario | Parcial | Capitul
0
1 ADMINISTRACION %
101 Staff de Personal + prestaciones sociales  Mes
102 Personal de apoyo administrativo + Mes
prestaciones sociales
103 Personal de Vigilancia + prestaciones Mes
sociales
104 Software/Hardware para Obra Gl

105 Sistema de Seguridad Industrial/Dotacién Gl
106 Sistema de Aseguramiento de Calidad Gl

107 Suministro y consumo de servicios Gl
Publicos durante la ejecucion del proyecto
108 Sistema plan de manejo ambiental Gl
109 Ensayos de Control de Calidad Gl
110 Papeleria/Empastes Gl
111 Copias/ planos/ Fotocopias/ Fotografias Gl
112 Mantenimiento Equipos/Herramientas Gl
113 Registro Fotografico/Videos/Informes Gl
114 Registro y Elaboracién Planos Récord Gl
115 Elaboracion manuales operacion Gl
y mantenimiento
116 Transportes / almacenamiento Gl
117 Costo Proporcional Oficina Central Gl

118 Publicaciones Contrato Gl
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119 Pélizas

120 Impuestos Indirectos

121 Vallay placa conmemorativa

122 Servicios publicos

123 Cerramiento  provisional |/ seguridad
Industrial

125 Otros (indicar)

1 ADMINISTRACION

2 IMPREVISTOS

3 UTILIDAD
TOTAL AlU

Gl
Gl
Gl
Gl
Gl

Gl
%
%
%
%

Este formato debera presentarse en Excel y PDF.
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FORMATO 6

FORMATO DE DECLARACION JURAMENTADA CORRESPONDIENTE A LA IDENTIFICACION DEL

Sefiores

BENEFICIARIO REAL

PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER

Bogota D.C.

El (los) abajo(s) firmante(s), actuando en nombre y representacion de [nombre del Interesado. En el caso de
Interesado Plural, debe incluirse el nombre del Interesado Plural, asi como el nombre de cada uno de sus
integrantes] presento(amos) Declaracion Juramentada correspondiente a la Identificacion del Beneficiario
Real, en desarrollo de la Convocatoria No. PAF-DPR-O-XXX-2016 adelantado por el PATRIMONIO
AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER cuyo objeto serd contratar “xxx”.
Mediante la suscripcion del presente documento, identificamos plenamente a las personas naturales o
juridicas que a titulo personal o directo serian beneficiarias reales del futuro Contrato.

Declaro(amos) —bajo la gravedad del juramento, los Beneficiarios Reales a que se refiere el presente

documento, asi:

INTERESADO INDIVIDUAL O BENEFICIARIOS REALES DOCUMENTO DE
INTEGRANTE DEL IDENTIDAD (CEDULA DE
INTERESADO PLURAL CIUDADANIA, CEDULA DE
EXTRANJERIA O SsuU
EQUIVALENTE O NIT)
Atentamente,
Firmas:

[Suscribirdn el documento el Interesado Individual o todos los integrantes del Interesado Plural. Las
personas juridicas lo haran a través de los representantes legales acreditados dentro de los documentos de
existencia y representacion legal y/o poderes conferidos y allegados a la presente Convocatoria.]
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FORMATO 7 .
FORMATO DE DECLARACION JURAMENTADA INEXISTENCIA CONFLICTO DE INTERES

Ciudad y Fecha:

Sefiores
PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER
Bogota D.C.

El (los) abajo(s) firmante(s), actuando en nombre y representacion de [nombre del Interesado. En el caso de
Interesado Plural, debe incluirse el nombre del Interesado Plural, asi como el nombre de cada uno de sus
integrantes] para la presentacion de la propuesta y/o suscripcion del contrato dentro de la Convocatoria No.
PAF-DPR-0-XXX-2016 para contratar la “XXX”, manifiesto(amos) bajo la gravedad del juramento que ni yo
ni_ninguno de los inteqrantes del consorcio o de la unién temporal o de la persona juridica que
represento, nos encontramos incursos ni de manera individual o como integrante de un consorcio o unién
temporal, en los siguientes conflictos de interés, por:

1. Se incurra en las causales previstas en la Ley 734 de 2002, articulo 11 de la Ley 1437 de 2011 y demas
normas concordantes.

2. Haya suscrito contrato de interventoria con Findeter o con la Contratante, o su cényuge, compafiero o
compariera permanente, pariente hasta el segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad y/o
primero civil 0 sus socios en sociedades distintas de las andnimas abiertas, durante el plazo de ejecucion y
hasta la liquidacion del mismo. Este conflicto lo sera también respecto de los beneficiarios reales de las
mismas personas

3. Hayan participado en la estructuracién, evaluacion, aprobacidn, viabilizacion, financiacién del proyecto
objeto de la presente convocatoria, asi como en la estructuracién de los Términos de Referenciay en la
evaluacion y seleccion del proceso de contratacion. El conflicto de interés se predicara igualmente, respecto
de (i) los cdnyuges o compafieros permanentes y quienes se encuentren dentro del segundo grado de
consanguinidad o segundo de afinidad y/o primero civil con cualquier persona que en cumplimiento de sus
deberes u obligaciones legales, contractuales o funcionales, participaron en la convocatoria, en los términos
anteriormente sefialados y (ii) los beneficiarios reales de las mismas personas

4. Hayan participado como interventores o consultores en la elaboracién de los disefios del proyecto objeto de
la presente convocatoria. Esta prohibicion también rige para los beneficiarios reales de las mismas personas.

5. Haya presentado propuesta para participar en la convocatoria adelantada para contratar la interventoria a
la presente convocatoria.

Atentamente,
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Firmas:
[Suscribiran el documento el Interesado Individual o todos los integrantes del Interesado Plural. Las

personas juridicas lo haran a través de los representantes legales acreditados dentro de los documentos de
existencia y representacion legal y/o poderes conferidos y allegados a la presente Convocatoria.]
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