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Formato 7: DE DECLARACION JURAMENTADA INEXISTENCIA CONFLICTO DE INTERES
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CAPITULO |
DISPOSICIONES ESPECIFICAS

SUBCAPITULO |
DE LA CONVOCATORIA

11.  OBJETO

La presente convocatoria tiene como objeto contratar por precio global fijo sin formula de reajuste con actividades,
presupuestos y productos definidos el proyecto “REVISION, AJUSTE Y COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y
DISENOS, Y CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL
(CDI) EN EL MUNICIPIO DE POTOSI (NARINO)”

11.1.  ALCANCE - DESCRIPCION DEL PROYECTO

El Proyecto “REVISION, AJUSTE Y COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISENOS, Y CONSTRUCCION Y PUESTA
EN FUNCIONAMIENTO, DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) EN EL MUNICIPIO DE POTOSI
(NARINO)” sera desarrollado en dos (2) Etapas:

221 ETAPA 1:

Elaboracion de la REVISION, AJUSTE Y COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISENOS, el cual consiste en la
revision de la informacién de disefios generales entregada, y la elaboracion y/o ajuste de todos los estudios técnicos y
disefios integrales con base en la informacién entregada, para la posterior construccion del Centro de Desarrollo Infantil,
incluyendo la radicacién de las licencias y permisos necesarios para la ejecucion de las obras.

La revisidn, ajuste y complementacion de estudios y disefios se deben realizar de acuerdo a las normas RETIE, RETILAP,
NSR-10 y demas normatividad vigente aplicable. Adicionalmente se deberéd tener en cuenta el ajuste a los disefios en

virtud a la no construccién de dos aulas correspondientes a las edades de 24 y 36 meses, incluidas en el disefio
suministrado.

Durante esta etapa, el CONTRATISTA, debera tener en cuenta, entre otras cosas, las caracteristicas particulares del
terreno o infraestructura existente, optando por soluciones mediante las cuales se lleve a cabo un 6ptimo manejo del disefio
técnico y arquitectonico.

Para la Etapa 1 el contratista deberé realizar |a totalidad de ajustes y complementacion a los estudios y disefios del proyecto
de acuerdo a la normatividad aplicable.

2.2.1.1 PRODUCTOS A DESARROLLAR:

2.2.1.1.1 Informe Preliminar y Diagnéstico

Investigacion Preliminar:

Una vez suscrita el acta de inicio de la etapa 1, EL CONTRATISTA debera entregar un Informe Preliminar y Diagndstico
soportado en el insumo documental entregado por FINDETER y acorde con las visitas de campo ejecutadas al proyecto,
adicionalmente sera responsable de elaborar:

1. Estudio de la Situacién Normativa, Urbanistica y Legal

i Informacion Cartografica Catastral
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i Consulta y compilacién informacion de Catastro y Secretaria del Municipio correspondiente.
i Situacion legal del predio

iv. Informacion general del inmueble
V. Localizacion urbanistica
vi. Titularizacién del predio
Vii. Situacion juridica del inmueble y titulos de valorizacién
vii.  Areasy linderos

ix.  Naturaleza juridica del inmueble
X. Gravamenes y limitaciones

Xi. Impuestos y contribuciones
Xii. Servicios publicos domiciliarios
Xiii. Observaciones y recomendaciones

Xiv. Antecedentes: estado de legalizacion de edificaciones.
XV. Estudio Normativa, Afectaciones
xvi.  Compilacion y andlisis de informacién de las entidades pertinentes
XVii. Cesion: Volumen de ocupaciédn en relacion al POT vigente
Xviii. Esquema de implantacion — Aislamientos y cesiones

2. Consulta de norma aplicable al predio, ante la Curaduria Urbana o Planeacién Municipal, segun aplique.

3. Consultas a las demas entidades competentes, para garantizar el cumplimiento de las normas vigentes aplicables
(Arquitectonicas, estructurales, de seguridad contra incendios, servicios publicos, obras de mitigacion, entre otras).

4. Verificar y tener en cuenta las afectaciones emitidas por las entidades que influyan directamente en el predio, para lo
cual, este debera dentro de sus obligaciones realizar las consultas necesarias a las entidades competentes.

5. Verificar la viabilidad juridica, normativa, cartografica y linderos del predio para que la implantacién se realice dentro del
area legalizada juridica y cartograficamente.

6. Tener en cuenta los estandares aplicables de acuerdo con la normatividad vigente para terrenos planos o en ladera.

7. Acta de entendimiento, resultado del taller participativo, con participacion de la entidad territorial certificada y conforme
a requerimiento de la entidad CONTRATANTE, para que las partes tengan claridad del alcance del proyecto.

8. En cualquier evento debera garantizar a FINDETER que la entrega de la informaciéon permita la legalizacion,
construccion y puesta en funcionamiento del Centro de Desarrollo Infantil.

2.2.1.1.2 Esquema Basico:
NO APLICA

2.2.1.1.3 Anteproyecto:
NO APLICA.

2.2.1.1.4 Proyecto Definitivo:

La REVISION, AJUSTE Y COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISENOS deberan dar cumplimiento normatividad
vigente, y deben cumplir las determinaciones previas realizadas por la Interventoria en cada una de las entregas parciales

y en la definitiva.

Ademas el contratista debera garantizar la Coordinacion de la REVISION, AJUSTE Y COMPLEMENTACION DE
ESTUDIOS Y DISENOS para lo cual debera realizar las siguientes actividades:

i. Elaborar la estructura de desarrollo y aplicacion de la metodologia del proyecto.
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ii.  Coordinar con la Interventoria y FINDETER en las etapas de elaboracion, desarrollo y entrega de los productos de la
etapa 1, la forma en la que deberéan ser presentados los estudios técnicos, ajustes a disefios o disefios integrales objeto
del presente contrato.

iii.  Fijar los lineamientos de interaccion entre los profesionales de las diferentes areas que intervendran en el proyecto.
iv.  Controlar la calidad, exactitud y tiempos para cada entregable.
v. Conocer todos los aspectos del proyecto y garantizar la precision e interaccion de todos los componentes del proyecto.
vi. Coordinar con la Interventoria y FINDETER la estructuracion, articulacion y traslapo de los estudios y disefios técnicos
en las etapas de elaboracion, desarrollo y entrega.
vii. Revision previa a la presentacion a la Interventoria y FINDETER de la totalidad de los estudios técnicos, ajustes a
disefios o disefios integrales elaborados por cada uno de los especialistas.

viii. Revisar y verificar los alcances y entregables de cada uno de los especialistas con el fin de hacer las presentaciones
de forma completa a FINDETER vy a la Interventoria en las reuniones de avance de la ejecucion de los ajustes y
complementacién a estudios técnicos y disefios integrales.

ix. Coordinacion 2D y 3D de los planos técnicos entre si y de éstos con los arquitectdnicos, para lograr una total
correspondencia de todos los estudios.

X. Coordinacién en 3D de la totalidad de los estudios y disefios, para garantizar la correspondencia de las diferentes
instalaciones técnicas con la arquitectura y la estructura y evitar la sobreposicién de redes y tuberias en obra.

xi.  Verificar todo tipo de normativa vigente que aplique al proyecto e implementarlas cuando se requiera.

Productos a entregar:

El CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO esta obligado a la REVISION, AJUSTE Y COMPLEMENTACION
DE ESTUDIOS Y DISENOS revisar y entregar el ajuste y complementacion necesario a la totalidad de planos de disefios
y estudios descritos a continuacién, al igual que los correspondientes medios digitales, que requiera FINDETER.

Las herramientas que se emplearan para el desarrollo del proyecto se deberan ajustar a la utilizacién de los medios
informaticos, con la consecuente utilizacién del software necesario y para cada tipo de documento de la siguiente manera:
Planos Arquitecténicos y de ingenieria en 2D .DWG Autocad Planos Arquitectonicos y de ingenieria en 3D .DWG Autocad
Coordinacién 3D del proyecto .DWG, .RVT, etc. Autocad - Revit Render e Imagenes del Proyecto .JPG Varios
Programacion de obra .MPP Project Presupuesto de obra .XLS Excell Presentaciones .PPT Powerpoint Otros .CDR, .PDF,
.DOC, etc. Corel Draw Acrobat 3D estudio, etc.

Los ajustes a los estudios técnicos y a los disefios y especificaciones técnicas, deben ser aprobados y aceptados por
FINDETERy la Interventoria.

Los ajustes a los estudios técnicos y a los disefios seran aprobados cuando cumplan con las especificaciones técnicas
requeridas por FINDETER, satisfagan las necesidades de la Entidad y cuenten con aprobacion definitiva.

El Contratista debera utilizar un software agil y compatible con el actual software para el seguimiento y control de la
ejecucion del proyecto, el cual debera permitir el uso compartido con la interventoria y FINDETER.

Dentro de la Etapa 1, el contratista se compromete a entregar los siguientes productos definitivos que hayan sido objeto
de ajuste y/o complementacion:

LISTA DE CHEQUEO PRODUCTOS DEFINITIVOS
ETAPA 1

Estudio de suelos. **

Estudio topografico (m? del predio). **

Disefio arquitectdnico y urbano bajo criterios de normativa vigente. **

Memoria Descriptiva del alcance real del proyecto y los ajustes realizados.

Disefio estructural y de elementos no estructurales. **

Disefio de redes hidrosanitarias. (incluye redes de agua caliente) **

Disefio de redes de gas propano y/o gas natural en los sitios que se requieran en la construccién. **
Disefio de sistema de redes contraincendios exterior e interior. (incluye consulta de requisitos para
obtener aval del cuerpo oficial de bomberos de la localidad, si se requiere) **

g
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LISTA DE CHEQUEO PRODUCTOS DEFINITIVOS
ETAPA 1
Disefio redes eléctricas (contemplando acometida principal) **
Disefio de redes de voz y datos (contemplando acometida principal) **
8 | Propuesta tecnologia de sostenibilidad para ahorro y aprovechamiento de energia
9 | Propuesta tecnologia de sostenibilidad para ahorro y aprovechamiento de agua.
10 | Propuesta tecnologia de sostenibilidad para el manejo de aguas residuales.
11 | Propuesta tecnoldgica de sostenibilidad para manejo integral de residuos solidos. (Basura)
Presupuesto Detallado de referencia. (Este presupuesto sera utilizado unicamente como referencia
pero no constituye el presupuesto contractual del proyecto, el cual se maneja a precio global fijo
conforme a lo indicado en los términos de referencia.)
12 | Cronograma de Actividades de la Obra.
Memorias de Cantidades de Obra.
Consolidacién de Especificaciones Técnicas, donde se incluyan los ajustes realizados.
Andlisis de Precios Unitarios (Documentacién utilizada como referencia y soporte del presupuesto)
13 | Plan de Manejo Ambiental y Plan de Contingencia.
14 | Gestién con Empresas de Servicios Publicos.
15 | Plan de Gestion Social (Informe de Socializacién del proyecto con la comunidad.)
16 | Balance de areas manteniendo equilibrio presupuestal

NOTA:

** En el caso en que los estudios y disefios NO requieran ajustes o complementacion por el contratista, respecto a lo
entregado inicialmente por FINDETER, se debera presentar para cada producto un concepto técnico de cada especialista,
donde indique que revisé los estudios y disefios entregados para su especialidad y que estos se encuentran completos y
no requirieron ningun ajuste en la etapa 1 del presente contrato, y que por tanto su construccién se hara con base en los
disefios iniciales, los cuales cumplen con lo requerido en los presentes términos de referencia, previa validacién de la
interventoria.

En caso que se realicen ajustes o complementaciones a la documentacién entregada de disefios, se deberan realizar
entregas parciales, acorde con los hitos relacionados en la “CURVA S”, con el fin de que interventoria cuente con el tiempo
suficiente para realizar revision de la documentacion entregada y no generar atrasos en el cronograma y la transicion entre
la Etapa 1y la Etapa 2.

Los productos indicados deben entregarse en las condiciones que se indican a continuacion:

a) Estudio de suelos.
El objetivo principal del Estudio de Suelos es determinar las caracteristicas del terreno, a través de Ensayos de Laboratorio,
Informe de laboratorio, Recomendaciones de cimentacién y obras de contencion, Perfil del subsuelo y modelo de perfil
estratigrafico adoptado para los andlisis, posicion del nivel freatico, tipo de perfil, andlisis de las alternativas posibles de
cimentacién y recomendaciones generales de construccion para luego definir el tipo de cimentacion apropiada y emitir
recomendaciones que garanticen la estabilidad del proyecto.

Dar a conocer las caracteristicas fisicas y mecanicas del suelo, es decir la composicidn de los elementos en las capas de
profundidad, asi como el tipo de cimentacién mas acorde con la obra a construir y los asentamientos de la estructura en
relacion al peso que va a soportar.

Los estudios se desarrollaran tomando en cuenta la normatividad estipulada en las Normas Colombianas de Disefio y
Construccion Sismo Resistentes NSR-10 (Ley 400 de 1997 y Decreto 926 del 19 de marzo de 2010 respectivamente), y
toda aquella que para tal efecto regule su ejecucion. Incluye perforaciones, analisis y recomendaciones para la cimentacion
de las construcciones, cerramientos, bahia de acceso, vias internas, parqueaderos, andenes, plazoletas, entre otros.

Lo anterior se desarrollara de conformidad con lo indicado en el anexo técnico (Recomendaciones Minimas de
Construccion), el cual forma parte del presente documento y se deberan tener en cuenta las siguientes actividades
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a) El Contratista debera realizar el estudio de suelos para el proyecto, para investigar y definir las propiedades
geomecanicas y de deformabilidad del suelo de fundacion, que evalle el estado de interaccién suelo-estructura
y entregue las recomendaciones para su cimentacion en el disefio estructural; igualmente, se deberan investigar
las condiciones de consolidacién de las estructuras vecinas y su interaccion con la futura construccion de las
obras. El Contratista debera considerar, pero sin limitarse a ello, la realizacidn de sondeos, pruebas de campo y
laboratorio, andlisis geotécnico y recomendaciones, incluyendo como minimo las pruebas que exige la NSR -
10.

b) Perforacion con equipo mecanico percusion y lavado en la profundidad y cantidad que exige la NSR - 10.

c) Antes de iniciar las actividades de exploracion y perforacion, el Contratista presentara para aprobacion del
Interventor el programa de exploracién de campo y ensayos de laboratorio, de acuerdo con lo exigido en la NSR
10, el cual debe contener como minimo las pruebas y ensayos antes indicadas y los deméas que se consideren
necesarios para lograr el objeto del estudio. Igualmente los métodos, procedimientos y metodologia de disefio,
deberan ser aprobados por la Interventoria. Sin esta aprobacion, no se podra dar inicio a la elaboracion de los
disefios, siendo responsabilidad del Contratista cualquier atraso por este motivo.

d) ElContratista debera presentar minimo dos (2) alternativas de cimentacién con sus respectivos andlisis de costo
beneficio para evaluacién y aprobacion por parte de la Interventoria y aceptacion de FINDETER

El estudio de suelos debe comprender:

i.  Andlisis de resultados de los trabajos de campo y laboratorio.

i. Recomendaciones y conclusiones basadas en las investigaciones realizadas, que permitan el disefio estructural
del establecimiento educativo, de tal forma que se garantice un comportamiento geotécnico adecuado en el
tiempo, garantizando las mejores soluciones técnicas y econdmicas, protegiendo los predios y construcciones
vecinas al proyecto, asi como las estructuras y propiedades dentro de la zona a intervenir.

il Las perforaciones mecanicas, en nimero y profundidad minima exigida por la NSR — 10 que permitan conocer
el limite de la interaccion subsuelo-estructura.

iv. Durante las perforaciones se deben identificar los materiales del perfil del subsuelo a través de un registro
continuo de las caracteristicas de las muestras encontradas, extraerse muestras alteradas o inalteradas de cada
uno de los estratos detectados para los ensayos de laboratorio y ejecutarse ensayos directos, tales como
penetracion estandar (SPT) o veleta segun el caso y resistencia a la penetracion inalterada (RPI) y remoldeada
(RPR), para verificar la resistencia de los materiales in situ. Se debe estudiar en detalle la presencia y evolucion
del nivel fredtico y si se detectan suelos expansivos, especialmente, se evaluara el potencial de expansién libre
y confinada.

V. Las muestras seleccionadas deberan ser evaluadas mediante ensayos de comportamiento geomecanico de
clasificacion y resistencia, acordes con el objeto del estudio.

vi. El trabajo de laboratorio debera comprender como minimo, los siguientes ensayos y cualquier otro que este
incluido en la NSR - 10.

a. Prueba de identificacion y clasificacion: Humedad natural, limites de Atterberg y peso especifico de sélidos,
peso Unitario muestras de suelos (con o sin parafina).

b. Prueba de resistencia al corte.

C. Comprension inconfinada.

d. Prueba de compresibilidad: Consolidacion.

e. Evaluacién del potencial expansivo, controlada y libre, en caso de que se detecten suelos expansivos.

Vii. El disefio geotécnico debe comprender todos los analisis de suelos y disefios necesarios que permitan garantizar
la estabilidad de los proyectos. Para tal efecto se deben determinar los factores de resistencia y estabilidad de
los suelos.

viii. Con los resultados del estudio de suelos se suministrara la informacion necesaria para el desarrollo de los

disefios estructurales e hidraulicos

iX. El informe debe contener las recomendaciones que debe seguir el ingeniero estructural para sus disefios, la
definicion de los efectos sismicos locales, los procedimientos constructivos y los aspectos especiales a ser
tenidos en cuenta por la Interventoria durante la ejecucién de las obras, igualmente, deberd contener
recomendaciones para el ingeniero hidraulico en lo relativo al manejo de aguas de infiltracién y escorrentia y
alternativas de estabilizacion o manejo en caso de suelos expansivos o especiales.

X. El informe final debera contener como minimo la siguiente informacion:
a. Antecedentes
b. Descripcion general de los trabajos, pruebas de campo y laboratorio desarrollados.
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. Esquemas, indicando claramente la localizacién de cada una de las perforaciones y apiques, descripcion de

las muestras extraidas, registro fotografico y pruebas sobre cada una de ellas.

Memorias de célculo, diagndstico de la situacion actual, desde el punto de vista geotécnico.

Analisis geotécnico (potencial expansivo, asentamiento esperado, etc.).

Disefios requeridos y recomendaciones.

Recomendaciones en torno al tipo de cimentacién, niveles de cimentacion y capacidad portante de suelos,

nivel freatico, coeficientes de presiones de tierras, K de subrasante para cimentaciones, procesos

constructivos, entre otros.

h. En caso de no necesitarse estudios de remocion en masa se requiere la respectiva certificacion por parte de
la entidad encargada de la Gestion de Riesgo.

e~ o

Nota: FINDETER entregara un estudio de suelos, el cual debe ser revisado y avalado por el especialista, tomando las
acciones que considere necesarias para determinar si el estudio cumple lo requerido por FINDETER. En caso de avalar el
estudio de suelos, debera unicamente presentar su concepto técnico.

b) Estudio topografico (m2 del predio)

El objetivo principal del estudio topografico es realizar los levantamientos de campo con la medicién de parametros de
planimetria y altimetria, requeridos por los distintos componentes y objetivos del proyecto que serviran de base en la
preparacion de los documentos técnicos objeto del contrato en su Etapa 1. Se debe garantizar que el Levantamiento esté
ligado al sistema de coordenadas local (coordenadas cartograficas cartesianas), y la informacion altimétrica con la
precision requerida, referida al sistema de Catastro Municipal y que permitan adelantar los tramites de permisos y licencia
necesarios.

Se debera elaborar el levantamiento topografico detallado del lote indicado por FINDETER, de tal manera que se prevean
todas las incidencias o afectaciones y todas las actividades preliminares necesarias para el disefio y futura construccion,
efectuando los amarres al sistema de coordenadas del IGAC (cuando aplique). Las placas del IGAC (debidamente
certificadas), deben ser localizadas por el Contratista indicadas en un plano de ubicacion general de la ciudad y donde sea
posible, indicarlas en las plantas generales del proyecto. En caso que en el municipio no se cuente con placa certificada,
se debe hacer el levantamiento a las coordenadas determinadas y aprobadas por la interventoria del proyecto.

Los levantamientos topogréficos deberan incluir toda la informacion de detalle, de acuerdo con los requerimientos de la
Interventoria.

El informe topogréfico debera contener ademas:

i. Planta de localizacion del proyecto donde se referencie la localizacidn de los amarres al sistema de coordenadas
del IGAC o coordenadas aprobadas por la interventoria, cuando no se cuente con placa certificada del IGAC y
los puntos internos de control amarrados a esos mojones, que permitan realizar el replanteo del proyecto.

i Planta y perfil de levantamiento a la escala acordada con la Interventoria con cuadro de coordenadas de las
placas y cuadro de coordenadas completas.

i Memorias topograficas en original y dos (copias) y copia en medio magnética donde se deben anexar las carteras
topogréaficas de campo.

iv. Planos topograficos completos de cada una de las areas a intervenir, que incluyan todos los elementos
existentes: construcciones, estructuras, arboles, postes, sefiales, cajas y cdmaras de servicios publicos, pozos,
sumideros, accesos peatonales y vehiculares a predios, sardineles, bordillos, canales, entre otros.

V. Plano de levantamiento de redes de servicios publicos existentes

vi. Memorias de céalculo de las poligonales abiertas y cerradas, de los perfiles, curvas de nivel.

Vi, Dibujos, en version digital e impreso mediante el uso de AutoCAD de los levantamientos y calculos ejecutados.
viii. Registro de traslados, de las referencias geodésicas.

iX. Registro de levantamientos con GPS.

X. Informe de control topogréfico durante la ejecucion del proyecto

Xi. El topdgrafo encargado de cada levantamiento topografico, anexara en las memorias copia de su respectiva
matricula profesional vigente y certificacion de las coordenadas de la placa de amarre del IGAC. Utilizando
equipos tecnoldgicos modernos (GPS RTK, GPS de alta precisidn, estaciones totales, niveles automaticos. etc.).
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De igual forma, se debe dar cumplimiento a lo establecido en el documento anexo a los presentes Términos de
Referencia Recomendaciones Minimas de Construccion

Nota: FINDETER entregara un estudio topografico, el cual debe ser revisado y avalado por el especialista, tomando las
acciones que considere necesarias para determinar si el estudio cumple lo requerido por FINDETER. En caso de avalar el
estudio topografico, debera Unicamente presentar su concepto técnico.

c) Disefio arquitectonico y urbano bajo criterios de normativa vigente

Corresponde al disefio arquitectonico y proyecto urbanistico, de la totalidad de los diferentes proyectos que debera cumplir
con el plan de necesidades de espacios fisicos, areas minimas y demas estipulaciones de acuerdo con la normatividad
que requiera el proyecto antes, durante y después de su ejecucién.

El disefio arquitectonico de los médulos, deberé respetar las areas minimas que se indican en el programa arquitecténico,
la descripcion espacial de los ambientes y las recomendaciones minimas de construccion (especificaciones técnicas).

La revision, ajuste y complementacion de estudios y disefios del proyecto, deberan obedecer a procedimientos de disefio
estandarizados basados en estimacion de parametros y criterios técnicos acordes con la normatividad técnica vigente y lo
relacionado en el documento de recomendaciones minimas de construccion. No se aceptaran disefios no argumentados,
ni aquellos que no puedan ser justificados técnicamente, ni avalados por la Interventoria.

Se deben definir los espacios arquitectonicos en concordancia y armonia con el entorno (incluye elaboracion de los detalles
constructivos necesarios para construir la obra, con todos los alcances que exige un proyecto arquitectonico segun el
Consejo Nacional Profesional de Arquitectura y Profesiones Afines y la Sociedad Colombiana de Arquitectos, incluyendo
todo lo que exija la Curaduria Urbana o la entidad competente para la obtencién de la licencia de construccion), que se
hayan visto afectados por los ajustes al disefio estructural, incluyendo, planos de localizacion, cuadros de areas, plantas,
cortes, elevaciones, fachadas, detalles constructivos, perspectivas, axonometrias, memoria descriptiva en las escalas
acordadas con la interventoria y FINDETER, debidamente referenciadas y acotadas, se deberan realizar tantos detalles
COMO sean necesarios para la comprension y construccion de los planos y de las especificaciones de disefio del proyecto,
deben estar en coordinacién con los proyectos técnicos; planos y detalles de zonas exteriores, amoblamientos y
paisajismo, planos detallados del proyecto estructural, hidraulico y sanitario, instalaciones eléctricas, voz y datos y proyecto
de suministro de gas, carpinteria, obras metalicas, decorados fijos, escaleras, prefabricados, cortes de fachada,
enchapados, cielo rasos, pisos, segun su aplicacidn en el proyecto y otro que a juicio de FINDETER se requieran para el
desarrollo del proyecto, esquemas de instalaciones técnicas y especiales que requieran solucidn arquitectonica;
especificaciones detalladas que complementen los planos arquitecténicos descritos y que indiquen los materiales que se
deben usar y su forma de aplicacion; coordinacion 2D y 3D de los planos técnicos entre si y de éstos con los
arquitectonicos, para lograr una total correspondencia de todos los estudios. El contratista est4 obligado a entregar tres
juegos impresos de la totalidad de los planos de disefios y estudios descritos al igual que los correspondientes medios
opticos (Discos compactos) que acuerde con FINDETER.

El contratista esta obligado a realizar la verificacion de la norma urbana y de construccion, todos los reglamentos vigentes
correspondientes a la construccién, posibles afectaciones que tenga el predio. EI desconocimiento de alguna de ellas no
dara lugar a reclamaciones posteriores.

El costo del disefio de las areas exteriores sean verdes o duras, terrazas, cubiertas verdes o cualquier otro espacio exterior,
incluyendo detalles constructivos y estudios técnicos que se llegasen a necesitar, (eléctricos, hidrosanitarios, etc.) debera
estar incluido en el valor por metro cuadrado de disefio que se oferte.

El contratista podra plantear sistemas constructivos de método alternativo, que cumplan con la NSR 10 o que se
encuentren debidamente homologado por la Comision Asesora Permanente para el Régimen de Construccion
Sismoresistente de acuerdo al capitulo Il de la Ley 400 de 1997, que permita adaptarse a las condiciones rurales y
bioclimaticas del lugar donde se desarrollaran las obras y que contemple materiales de facil transporte, rapidez en la
ejecucion y facilidad en mantenimiento
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e Proyecto Paisajistico

Revision, ajuste y complementacién de estudios y disefios paisajisticos generales y detallados, para la totalidad del
proyecto, incluyendo:

1. Especificaciones, calidad, cantidad y especies propuestas para la arborizacion.

2. Cobertura vegetal propuesta segun las especies.

3. Distancias y alturas minimas de plantacion.

4. Lineamientos establecidos por la Corporacion Auténoma Regional correspondiente.

5. Proyeccidn de elementos paisajisticos que permitan mitigar los impactos generados en temas relacionados con ruido.

Se debera entregar ademas:

i.  Localizacion general (esc. 1:200, 1:500, 1:100), indicando la orientacion del proyecto, las vias circundantes,
distancias a las esquinas préximas, linderos, mojones, paramentos, aislamientos, areas libres y areas cubiertas,
zonas de cesion.

i Plano indice: en el cual se detallaran las convenciones por zonas de obra y lista de planos con sus respectivas
referencias.

il Cuadro de areas que indiquen claramente el area construida en primer piso, superficie total construida, superficie
libre total, indices de ocupacién, indice de construccion, y demas que se requieran para los tramites de licencias.

iv. Plantas arquitectonicas (esc. 1:50, 1:75) por cada piso o nivel diferente, con localizacién y dimensiones finales
de columnas, ductos, bajantes, cajas de escaleras, referencias de nivel al proyecto global, para la correcta
interpretacidn por parte del constructor.

V. Cortes urbanisticos del proyecto, fachadas completas del proyecto y de las edificaciones comunales.

vi.  Cortes y alzados (esc. 1:50, 1:75).

Vii. Cortes, realizados en diferentes puntos y que ilustren de manera adecuada las secciones transversales y
longitudinales de la edificacién, con la indicacién de los paramentos interiores y exteriores, planos de carpinteria
metalica y/o de madera, espesores de acabados en muros, pisos y cielo rasos, cotas de nivel estructural, y de
piso fino, altura libre de pisos, espesores de losas, cajas de escaleras, pozos y fosos, cubiertas, planos de
despiece y/o de taller y demas referencias.

viii. Zonas interiores y exteriores (esc. 1:100, 1:200)

iX. Fachadas y cortes por fachadas necesarios (1:25, 1:20).

X. Planos de detalles constructivos (1:20, 1:10, 1:5).

Xi. Detalles de bafios (1:25, 1:20).

Xii. Detalles y cuadros de puertas y ventanas (1:20, 1:10, 1:5).
Xiii. Cartilla de Especificaciones Técnicas de construccion.
Xiv. Cantidades de obra.
XV. Informe con recomendaciones y memorias para disefio eficiente, econémico y sostenible del proyecto, buscando
minimizar el uso de sistemas artificiales de climatizacion del ambiente.
XVi. Planos arquitectdnicos relacionados con la asesoria en bioclimatica.
XVii. Planos constructivos, los cuales deben estar coordinados con las demés especialidades técnicas (estructural
hidrosanitario, incendio, ventilacién, etc.).
Xviii. Planos de detalle de elementos de control de la radiacion solar o temperatura.

XiX. Especificaciones técnicas de construccion. Las referencias indicadas en los planos es necesario
complementarlas con un documento de especificaciones constructivas con las normas técnicas relativas a los
materiales y trabajos que incluyan precisiones sobre los métodos de ejecucion y aprobacion (medios y métodos
de controlar su calidad y conformidad), e indicar su medicién y forma de pago.

XX. Render: Representacion de la imagen real tridimensional del edificio vista desde un punto determinado.

XXi. Presupuesto detallado de obra.

XXii. Andlisis de precios unitarios.

XXiii. Cantidades de obra con su correspondiente memoria.
XXiV. Planos generales de areas exteriores.

XXV. Planos especificos sobre disefio geométrico de &reas exteriores.

XXVi. Planos de detalles arquitectdnicos de tratamientos de areas exteriores.
XXVil. Especificaciones técnicas de construccion
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Nota: FINDETER entregara un disefio arquitectonico, el cual debe ser revisado y avalado por el especialista, garantizando
su integralidad con cada uno de los productos definitivos de la etapa 1 y cumpliendo lo requerido por FINDETER. En caso
de avalar disefio inicial, debera unicamente presentar su concepto técnico.

d) Memoria Descriptiva.

La memoria de disefio debe incluir en su contenido la siguiente informacién:
e Informacién general del proyecto.
- Concepto general del proyecto.
- Aspecto arquitectonico general del proyecto.
- Andlisis Urbano.
- Andlisis Funcional.
- Andlisis Cultural.
- Estructura.
e  Localizacion del proyecto mapa y descripcion.
e Registro Fotogréfico del lote.
e Analisis del Programa y funcion de los planos en planta y rutas de evacuacion.
e Aislamiento y/o cerramiento.
¢ Plan de manejo de accesibilidad para personas de movilidad restringida.
e Alcance del proyecto

Ha ser realizado por el contratista, actualizado la normatividad vigente en el Municipio.
e) Disefios Estructurales.

Se debe ejecutar y corresponder en un todo con el proyecto arquitectdnico definitivo y estar basado en las
recomendaciones y conclusiones del estudio de suelos. El disefio estructural debe cumplir con las Normas Colombianas
de Disefio y Construccién Sismo Resistente NSR 10 y sus decretos reglamentarios que se encuentren vigentes sobre los
disefios estructurales en el pais. Debera realizar a sus costas todas las observaciones que emitan la Curaduria Urbana o
la entidad competente.

Como minimo se deberan entregar:

i. Memorias de calculo en las cuales se debe incluir la descripcion de las teorias y analisis estructurales aplicados,
descripcion del sistema estructural usado, hipétesis de cargas, evaluacion de cargas vivas y muertas, sismo,
efectos de temperatura y condiciones especiales ambientales. Indicar el grado de capacidad de disipacién de
energia del sistema de resistencia sismica, célculo de fuerza sismica, verificacién de derivas y listados del
procesamiento de datos. Debe entregarse una descripcion de los principios bajo los cuales se realiza el disefio
y los datos identificables tanto de entrada de datos al procesador automatico como de salida, con sus
correspondientes esquemas.

a. La memoria de célculo contendra como minimo: Descripcion del proyecto y del sistema estructural
empleado, cddigos y reglamentos utilizados, cargas utilizadas en la modelacion, andlisis sismico y de
viento, memorias del computador, memorias de calculos manuales, indice de calculos.

i. Planos estructurales constructivos, los cuales deben contemplar las plantas con localizacion y dimensiones de
todos los elementos, los despieces y colocacion de refuerzos, traslapos, longitudes de desarrollo, cortes y
detalles especiales que se requieran para una facil interpretacién y ejecucion. Dentro de los planos, se debera
indicar las especificaciones de los materiales de construccion, los procedimientos constructivos y toda la
informacion que se considere relevante para la construccion y supervision técnica estructural, grado de
capacidad de disipacién de energia bajo el cual se disefié el material estructural del sistema de resistencia
sismica, las cargas vivas y de acabados supuestas en los calculos y el grupo de uso al cual pertenece. Debera
entregarse como minimo la siguiente informacién:
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a. Planos estructurales (cimentacion, entrepisos, despieces, etc.), Planos de disefio general (esc. 1:50, 1:75),
Planos de detalles y despieces de elementos estructurales (1:20, 1:10, 1:5).

b. Planos dimensionales para formaleteria, indicando las cotas interiores; secciones estructurales, planos de
cimentacién con todos sus elementos componentes, ya sean zapatas, vigas de amarre, contrapesos, losas,
pilotes, caisson, columnas de estabilizacion, muros de contencidn, rellenos minimos recomendados y demas
elementos.

C. Planos de losas de contrapiso, losas aéreas, segun nivel y contorno, con la indicacion del tipo, localizacion y
dimensiones de las vigas, viguetas, aligeramientos, etc.

d. Plano de columnas, mostrando el desarrollo de las mismas en toda su altura, con indicacion de secciones
por piso, ejes de caras fijas y variables, se incluyen en este grupo elementos verticales como muros y
pantallas estructurales.

e. Plano de elementos varios, se incluyen aquellos elementos que forman parte de la estructura como son:
tanques subterraneos y elevados, escaleras, vigas-canales, remates, riostras, detalles de elementos no
estructurales (muros divisorios, dinteles, antepechos, etc.), y todos aquellos elementos estructurales que
provengan de disefios técnicos tales como bases bombas y equipos, cuartos técnicos, muros de contencion,
cajas de inspeccion y pozos, etc.

f. Planos de refuerzo o de despiece, en estos indicara el tipo de refuerzo en acero segun su forma (figuracion),
desarrollo (longitud total), localizacién (en el elemento estructural), cantidad (de unidades) y en general, las
caracteristicas de las varillas o estribos de cada uno de los elementos estructurales determinados en los
planos descritos, con referencia a los cuales se elaboran (cimentacion, columnas, losas, elementos varios).
En estos planos se debe indicar claramente la clase de acero a emplear segun su resistencia, y recubrimiento
segun el tipo de exposicion y localizacion del elemento estructural. .

g. Planos de disefio de las estructuras metalicas, dentro de los cuales se deben incluir plantas de distribucién
de los elementos principales, secundarios, contravientos, tensores, etc., con su respectiva identificacion;
desarrollos en verdadera magnitud de las celosias de cubiertas o de alma llena, mostrando los desarrollos a
ejes que permitan una adecuada construccion de las mismas, detalles e indicaciones principales de
conexiones, anclajes, detalles de union, secciones transversales, elementos que componen las fachadas con
indicacién clara de cudles de ellas son estructurales y forman parte del sistema principal de resistencia a
fuera sismicas o de viento.

Cuadro resumen de cantidades de obra.

Lista de hierros y figuracion para elementos de concreto y despiece de elementos, si aplica.

Especificaciones generales y particulares de cada una de las actividades resultante de los estudios y disefios

para la ejecucién del proyecto.

Especificaciones de materiales, detalles y procedimientos constructivos.

Dentro de estas especificaciones se deben incluir como minimo los siguientes: Materiales, Formaletas,

aligeramientos, concreto, estructuras metdlicas, conexiones, ensayos a realizar a los diferentes materiales e

indicacion clara de si se deben realizar pruebas de carga en campo o ensayos destructivos a los mismos.

a. Materiales: conjunto de especificaciones de fabricacion y normas sobre los ensayos para comprobar la
calidad de los materiales utilizados en la preparacién del concreto estructural (concreto, acero, agregado,
agua y aditivos).

b. Formaletas: normas relativas a la ejecucion, consistencia, elaboracion, manejo y proteccion de los moldes,
sobre los cuales ha de colocarse el concreto, asi mismo indicar los tiempos minimos recomendados por el
disefiador para los procesos de desencofrado segun el tipo de elemento estructural.

C. Aligeramientos: Especificacion sobre el tipo, material, consistencia, estado de limpieza y humedad de los
elementos de relleno, integrales o recuperables, de las losas aligeradas.

d. Concreto: Aun cuando en condiciones normales las mezclas provienen de centrales que las preparan y
transportan para ser colocadas en la obra, la especificacion se refiere a los materiales componentes en los
puntos relativos a tipo de cemento a emplear, relacion agua cemento maxima sugerida, a la comprobacién
de la resistencia para que sea consistente con la del disefio, tipo de resistencia a medir (compresion, flexion)
segun la funcién del elemento estructural y al manejo de las mezclas en obra ya sea para el control de la
mezcla al llegar a obra (consistencia, colocacion, compactacion , curado, proteccidn contra la accion fisica
ylo quimica de los agentes externos, tiempos minimos para el retiro de formaletas y ensayos requeridos para
efectuar los controles a los diferentes materiales utilizados en la construccién). Se requiere se indiquen en
los planos las tolerancias admisibles de los diferentes elementos estructurales
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Vii. Informe con recomendaciones para disefio y construccion con elementos de madera de los proyectos que lo
requieran.

Vi, Incluir detalles constructivos especiales y que sean de importancia para un adecuado comportamiento de la
estructura. Como resultado entregara las correspondientes cartillas de despiece para todos los elementos
estructurales.

iX. El consultor debera entregar las correspondientes cantidades de obra de los elementos estructurales, con sus
memorias, es decir, cartillas de refuerzo, cantidades de concreto discriminadas por niveles y elementos
estructurales, acero estructural, etc., presupuesto incluido analisis de precios unitarios y especificaciones
técnicas de la construccion que deberan contener las condiciones y requisitos de caracter técnico que debe
cumplir la estructura, asi como los materiales, elementos y procedimientos utilizados en su ejecucion; para
efectos del control técnico de la construccion y para verificar la calidad de la obra, Normas técnicas de disefio y
construccion aplicables.

X. Carta de responsabilidad del Disefiador con copia de la matricula profesional del calculista responsable.

En el caso que aplique se debera realizar ademas, un Estudio de Vulnerabilidad Sismica

Se deberan corroborar las condiciones de las edificaciones existentes mediante un estudio y analisis de vulnerabilidad
sismica, que debera estar acompafiada de un estudio de la relacién costo — beneficio que viabilice la ejecucion de las
obras correspondientes al proyecto, ya sea para reforzar total o parcialmente las estructuras y adecuar la planta fisica para
el cumplimiento de estandares o ya sea para definir su restitucion total o parcial, cuando las condiciones de la edificacién
asi lo ameriten.

Debe cumplir con todas las exigencias inscritas en el capitulo A.10 de la Norma Colombiana de Construcciones Sismo
Resistentes NSR 10 y en este sentido, se debe realizar el respectivo anélisis, de acuerdo con el capitulo A.10.8.1:

a. Determinacién de los indices de sobreesfuerzos individual de todos los elementos estructurales y la capacidad
de resistirlos.

b.  Formulacion de una hipétesis de secuencia de falla de la edificacion con base en la linea de menor resistencia,
identificando la incidencia de falla progresiva de los elementos, iniciando con aquellos con un mayor indice de
sobreesfuerzo.

c. Definicién de un indice de sobreesfuerzo general de la edificacién, definido con base en los resultados.

d. Obtencion de un indice de flexibilidad general de la edificacion, definido con base en el procedimiento definido
en el numeral A.10.3.3.5 de la NSR 10.

e. Para realizar lo anterior, la informacién preliminar como en la evaluacion de la estructura existente, ademas de
una memoria justificativa de calculos, en la cual deben quedar claramente consignados los aspectos
especificados en el numeral A.10.1.5 de la NSR 10.

f. Sino es procedente el reforzamiento, se solicita un informe técnico, indicando los coeficientes de calidad estado
de la estructura indicados en el titulo A.10 de la NSR 10, todo lo anterior acompafiado con un registro fotogréafico
de la misma, indicando las falencias y situaciones de riesgo que presente la edificacion y de los apiques
realizados a la cimentacion. Este documento debe ser la justificacion técnica para cualquier demolicion, en caso
de ser sugerida.

g. Para las edificaciones construidas sin licencia de construccion debe presentarse un informe de vulnerabilidad
sismica acompafiado del levantamiento estructural, ensayos de materiales y todo lo estipulado en el titulo A.10
de laNSR 10

Si lo mas conveniente es la restitucion del edificio, en el analisis de vulnerabilidad se deben presentar, tres ensayos de
nucleo de concreto por cada bloque y una relacion costo beneficio que justifique la intervencion.

Todo lo anterior se desarrollara de conformidad con lo indicado en el anexo técnico (Recomendaciones Minimas), el cual
forma parte del presente documento.

Nota: FINDETER entregara un disefio estructural, el cual debe ser revisado y avalado por el especialista, garantizando su
integralidad con cada uno de los productos definitivos de la etapa 1 y cumpliendo la normatividad vigente y lo requerido
por FINDETER, previo aval de la Interventoria. En caso de avalar disefio inicial, debera Unicamente presentar su concepto
técnico.
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f) Disefio Hidrosanitario, Red Contra Incendios y Gas.

El disefio comprende las redes de acueducto y alcantarillado, redes hidrosanitarias, de drenaje superficial y subterraneo,
equipos y demas sistemas hidraulicos necesarios para el 6ptimo suministro de agua potable, la evacuacion y disposicién
final de aguas negras y aguas lluvias (tuberias, bombas, accesorios, sifones, rejillas, etc.) Debe cumplir las
determinaciones previas realizadas por la Interventoria de Disefios en cada una de las entregas parciales y en la definitiva.

Se debe ejecutar o ajustar el proyecto de acuerdo con las normas exigidas por la Empresa de Acueducto competente,
NSR 10 y gas natural y en lo posible que todos los desagiies (AN y ALL) funcionen por gravedad. Se deben entregar
memorias de calculo, especificaciones técnicas y los planos de plantas de los disefios hidraulicos, sanitarios, aguas lluvias,
gas y red contra incendios cumpliendo todas las normas vigentes, ademas de los planos de detalles, cortes, diagramas
verticales, planos isométricos y equipos hidroneumaticos si son necesarios.

Todos los puntos de conexion y desagiles deben corresponder a los establecidos en los planos aprobados de la Empresa
Prestadora del Servicio. (Deberé tener en cuenta entre los pardmetros exigidos por la Empresa Prestadora del Servicio en
relacion con las Cartas de Compromisos Especiales, Pélizas y Costos de Interventoria asociados). En todos los casos sera
responsabilidad del Contratista adelantar las consultas previas con las Empresas prestadoras de servicios publicos para
garantizar la aprobacién de los proyectos, incluido el trdmite de preliminares, si son necesarias. El Contratista debera
entregar los proyectos de conexiéon domiciliaria debidamente aprobados por la Empresa de Servicios Publicos
correspondiente, entregando a FINDETER con copia a la Interventoria, la respectiva disponibilidad de servicio y memorias
de calculo incluyendo copias de la matricula profesional y cédula de ciudadania del profesional responsable.

Se debe contemplar ampliacion de diametro de la acometida, revisar la existencia del tanque de reserva de Agua Potable
y Aguas Lluvias, realizar el levantamiento de las redes existentes de aguas lluvias y aguas negras y evaluar si se
mantienen, si se aumenta la acometida, en tal caso se debe modelar hidraulicamente la nueva descarga y si se requiere
modificar las redes. Igualmente proponer sistemas de aprovechamiento de las aguas lluvias.

El disefio de la red contra incendios, debera cumplir con la NSR-10.

El disefio de las redes de gas natural, debera ser proyectado de manera independiente para cocina y comedor escolar,
implementando medidores separados.

Como minimo se debe entregar la siguiente informacién:

i. Planta general de localizacién de redes, indicando cotas, diametros, longitudes, pendientes de las tuberias,
notas, detalles de acuerdo a exigencias aplicables, equipos y accesorios, especificacion de materiales, etc.

i Plantas generales de redes e instalaciones existentes si las hubiese.

i Isométrico de redes donde se aprecie claramente los recorridos, dimensiones y accesorios, indicandose
claramente los tramos y flujos.

iv. Memorias de verificacion, estudio y calculo de disefio, incluyendo las tablas y parametros utilizados, en original
y dos copias, debidamente empastadas, indicando los criterios, normas y metodologia seguida, debidamente
firmadas con copia de la tarjeta profesional del responsable.

V. Se deberan entregar cuadros de cantidades de obra.

vi. Indicar las especificaciones de materiales, equipos requeridos y procedimientos constructivos.
Vii. Especificaciones generales y particulares de cada una de las actividades resultante de los estudios y disefios
para la ejecucién del proyecto.
Vi, Carta de aprobacién de las empresas prestadoras de servicios publicos que correspondan.
iX. Planos de Suministro de agua potable, redes sanitarias, aguas lluvias, red contraincendio, gas, aire, vapor,

esquemas verticales, detalles, cortes, e isométricos.
X. Tanques, plantas de tratamiento y solucién de sistemas de vertimiento y tratamiento de aguas residuales.

Xi. Detalles constructivos.
Xil. Memorias de calculo.
Xiii. Especificaciones técnicas de construccién y de materiales.

Xiv. Analisis de precios unitarios.
XV. Cantidades de obra.
XVi. Presupuesto detallado.
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XVii. Normas técnicas de disefio y construccion aplicables
XViil. Las memorias deberan ajustarse a las normas RAS y al cddigo colombiano de fontaneria y contendran como
minimo lo siguiente: Descripcion del proyecto, cddigos y reglamentos empleados en el disefio, relacién de
calculos individuales y generales del proyecto, dentro de los que se incluyen: acometida, tanques de
abastecimiento, bombas, redes de suministro, y de evacuacion, unidades sanitarias, presiones de los sistemas
hidroneumaticos, perdidas, caudales, diametros requeridos, diagramas isométricos, efc.
XiX. Los planos se elaboraran con base en el proyecto arquitectonico y conciliado con el proyecto estructural para
validar que no existen afectaciones a la estructura, el proyecto se amarrara adecuadamente a los ejes del

proyecto.
XX. Andlisis del trazado general de la red de aguas negras y aguas lluvias.
XXi. Calculo de aportes y areas aferentes.
XXii. Calculo y disefio de colectores.
XXiil. Determinacion de perfiles y definicion de rasantes.

XXiv. Detalles de pozos, cruce de tuberias, cimentacidn para tuberias y detalles tipicos de tuberias.
XXV. Localizacion y cuantificacion de sumideros de aguas lluvias.

XXVi. Revisién del disefio con el coordinador del proyecto y con arquitectura.
XXVil. Calculo de caudales requeridos.
xxviii. — Trazado de la red de distribucion.

XXIX. Dimensionamiento de tuberias.

XXX. Plantas debidamente aprobadas, firmadas y selladas por la empresa de acueducto y alcantarillado del municipio
indicando cotas, diametros, longitudes y pendientes de las tuberias, notas y detalles de acuerdo a exigencias de
la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogota.

XXXi. Memorias de calculo del alcantarillado de aguas negras.
XXXii. Memorias de célculo del alcantarillado de aguas lluvias.
XXXiii. Memorias de célculo de la red de acueducto.

XXXIV. Detalle de las instalaciones dentro del cuarto bombas y tanque de agua potable.

XXXV, Las especificaciones deberan determinar las caracteristicas de los materiales, elementos y equipos, que
conforman todas las redes del proyecto, tanto a nivel de urbanismo como de los edificios. Se incluyen,
especificaciones para tanques, tuberias, aparatos y accesorios, valvulas, juntas de expansion, cdmaras de aire,
bombas, gabinetes de incendio, equipo hidroneumatico, medidores, etc. La especificacion debe dar indicaciones
respecto a la ejecucion de los trabajos (roscado, suspension y fijacion, recubrimiento, empalmes, cruces,
sellamiento de uniones, otros), Comprobaciones (inspecciones, pruebas de aire/humo, pruebas de presién,
pruebas de agua, pendientes, etc.), Forma de medida y pago, recomendaciones de mantenimiento (manual de
mantenimiento).

XXXVi. Red contraincendio: Las memorias deberan ajustarse a las normas aplicables: Descripcion del proyecto, cddigos
y reglamentos empleados en el disefio, relacion de calculos individuales y generales del proyecto, dentro de los
que se incluyen: acometida, tanques de abastecimiento, bombas, materiales de las redes, presiones de los
sistemas hidroneumaticos, perdidas, caudales, sistemas de prueba, didmetros requeridos para la red, diagramas
isométricos tanto de la red general como de la caseta de bombas, etc.

XXXVii. Los planos se elaboraran con base en el proyecto de urbanismo y el arquitectonico y conciliado con el proyecto
estructural para validar que no existen afectaciones a la estructura, el proyecto se amarrara adecuadamente a
los ejes del proyecto.

XXXViil. Andlisis del trazado general de la red contra incendio.

XXXIX. Determinacion y adopcién de los parametros de disefio exigidos por la entidad correspondiente.

xl.  Determinacion de perfiles y definicidn de rasantes.

Xli. Detalles de cruce de tuberias, cimentacion para tuberias y detalles tipicos de tuberias.
xlii. Revision del disefio con el coordinador del proyecto y con arquitectura.
xliii. Memorias de célculo de la red contra incendio.

xliv. Detalle de las instalaciones dentro del cuarto bombas y tanque de red contra incendio, documento con
especificacidn de pruebas al sistema y mantenimiento al mismo

Lo anterior se desarrollara de conformidad con lo indicado en el anexo técnico (Recomendaciones Minimas de
Construccion), el cual forma parte del presente documento.

Nota: FINDETER entregara un disefio hidrosanitario, el cual debe ser revisado y avalado por el especialista, garantizando
su integralidad con cada uno de los productos definitivos de la etapa 1 y cumpliendo la normatividad vigente y lo requerido
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por FINDETER, previo aval de la interventoria. En caso de avalar disefio inicial, debera Unicamente presentar su concepto
técnico.

g) Disefio Eléctrico, Telefénico, Voz y Datos.

El Contratista debera realizar los estudios, disefios eléctricos, disefio de cableado estructurado para voz y datos en cable
UTP categoria 6 o 6A (si el costo no supera un 30%), sistema de TV y sonido, sistema de iluminacién y de detalle,
realizando el analisis de las cargas necesarias para el funcionamiento de todo el sistema, de manera que se satisfagan
las exigencias de la norma RETIE y regulaciones establecidas del sistema por la empresa local prestadora del servicio, de
la norma del RETILAP; REGLAMENTO TECNICO DE ILUMINACION Y ALUMBRADO, Resolucion No. 181331 de agosto
6 de 2009, mediante la cual se adopta el RETILAP que entraria en vigencia el 20 de febrero de 2010. Mediante la
Resolucion 180265 del 19 de febrero de 2010 se aplazo la entrada en vigencia del reglamento hasta el 1° de abril de 2010
y deméas normativa vigente aplicable.

EL CONTRATISTA deber4 obtener de la EMPRESA DE ENERGIA de la zona en la que se desarrollaran los proyectos y
de la respectiva empresa de teléfonos, las condiciones de servicio (Factibilidad), previo al inicio del disefio eléctrico y
posteriormente debera entregar el disefio del proyecto de conexién domiciliaria aprobado ante la empresa de servicios
publicos: serie 3 0 lo que se defina de acuerdo a la factibilidad del servicio. Adicionalmente, deberé tramitar ante la empresa
prestadora del servicio la aprobacion de los proyectos. El costo de los derechos sera cancelado por FINDETER.

Este disefio se debe ejecutar o ajustar cumpliendo las normas establecidas por la EMPRESA DE ENERGIA y la respectiva
empresa de teléfonos. Debe contener planos de disefio de instalaciones eléctricas, iluminacién con sus respectivos
circuitos, diagramas unifilares, disefio de apantallamiento atmosférico, tableros de circuitos, tablero general, subestacion
eléctrica, sonido, voz y datos. Se deben entregar las memorias de calculo, especificaciones técnicas y la Preliminar de
energia, expedida por EMPRESA DE ENERGIA, debidamente aprobada. El disefiador eléctrico debera entregar toda la
informacién y hacer las correcciones necesarias durante el tramite de aprobacion del servicio de energia. En todos los
casos sera responsabilidad del Contratista adelantar las consultas previas con las Empresas de Servicios Publicos para
garantizar la aprobacion de los proyectos por la empresa correspondiente

Se deberan entregar los planos de los diversos sistemas eléctricos y afines: iluminacion, fuerza, comunicaciones, CCTV,
plantas de localizacion, acometidas, canalizaciones, para redes eléctricas y de comunicaciones, circuitos (alumbrado,
fuerza, tomas, comunicacion, sistemas de tierra y apantallamiento) Detalles de locales y equipos, subestacion, tableros,
cajas, canalizaciones, ductos, mallas de tierra, pararrayos, y en general de aquellas partes o elementos que no se
visualicen en las plantas y cortes.

El proponente debera disefiar la infraestructura fisica para la instalacién de las redes de comunicaciones (voz y datos en
fibra dptica) y de seguridad y vigilancia que utilizaran otros proveedores. Las especificaciones deben incluir la indicacién
de materiales, elementos y equipo necesarios para un adecuado funcionamiento de la red, se incluyen especificaciones
para tuberias, alambres y cables, accesorios y aparatos, cajas de salida, toma corrientes y especiales, apagadores,
interruptores automaticos, contactores de alumbrado, cajas de distribucién de comunicaciones, tableros especiales, corta
circuitos de alta tension, pararrayos, sistemas a tierra, subestaciones, transformadores, planta de emergencia

F1) El Contratista debe prever para la red eléctrica:

i. Planos de disefio de fuerza e iluminacion con los respectivos circuitos.

i Diagramas unifilares, tableros de circuitos, Tablero general, subestacion eléctrica, red de sonido, sistemas de
control de activos y de acceso.

i Memorias de calculo. La memoria contendra entre otros lo siguiente: descripcion del proyecto, codigos que
aplican, indice de los calculos realizados, indice de calculos y planos, dentro de los cuales se incluyan acometida
principal (planos debidamente aprobados, firmados y sellados por la Empresa de Energia), acometidas parciales,
tablero general, tableros parciales, circuitos de fuerza y alumbrado, planta de emergencia, esquemas verticales,
detalles, diagramas unifilares y cuadro de cargas eléctricas.

iv. Se deben revisar las cuentas existentes y unificar la acometida. Para la ampliacion de la carga, se debe
contemplar una subestacion, esto debe quedar previsto en los planos aprobados por la Curaduria.

V. El disefio puede incluir planta eléctrica de emergencia segun se requiera.

vi.  Especificaciones técnicas de instalaciones eléctricas.
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Vii. Anélisis de precios unitarios.
viii. Cantidades de obra.
iX. Presupuesto detallado de obra.
X. Normas técnicas de disefio y construccion aplicables

F2) Asi mismo el Contratista debe prever para la red de voz y datos:

i. Contemplar rutas y canalizaciones para la llegada de la fibra dptica del proveedor del enlace de internet hasta el
cuarto técnico o centro de cableado principal.

i. Intercomunicar los diferentes cuartos técnicos o centros de cableado ya sea en cableado estructurado o en fibra
dptica manteniendo la topologia estrella.

il Los switch deben ser previstos con puertos Giga capa 2, QoS, soporte IPv6, Administrable (web, CLI, protocolo
SNMP), apilamiento virtual y tipo rack.

iv. La bandeja portacable debe ser doble via y que permita crecimiento de un 40 por ciento.

V. Las canalizaciones tipo bandeja que se ubican en corredores de menos de 2 metros deben ser protegidas con

tapa.
vi. En el area administrativa deben contemplar punto de datos y toma regulada por puesto de trabajo.
Vi, En los salones se debe contemplar un punto de datos para el docente y un punto de datos para el tablero
inteligente.
viii. Cada dos salones ubicar un punto de red adicional, con el fin de poder ubicar un Access Point.

iX. Se recomienda dejar un punto de datos y una toma regulada en el comedor, en la ventanilla donde se entrega
el alimento a los alumnos. (no dentro de la cocina), si la distancia supera los 100 metros contemplar un punto de
red para un Access Point que de cubrimiento a esta area.

X. Desde el disefio se debe especificar la ubicacion y el tipo de ducteria a instalar, aclarando el tipo de mobiliario a
utilizar y contemplando el kit de canaleta para la red de datos y red regulada (zécalo), siguiendo las indicaciones
de Dotaciones Escolares sobre el mobiliario a utilizar y de la ubicacion estratégica del mismo. (no se deben
contemplar tomas al piso)

Xi. En caso que el CDI cuente con programas de informacion, se debe contemplar la sala de informatica donde se
desarrollen estos programas, con cableado estructurado para la red LAN.

Lo anterior se desarrollara de conformidad con lo indicado en el anexo técnico Recomendaciones Minimas de
Construccion, el cual forma parte del presente documento.

Nota: FINDETER entregara un disefio eléctrico, el cual debe ser revisado y avalado por el especialista, garantizando su
integralidad con cada uno de los productos definitivos de la etapa 1 y cumpliendo la normatividad vigente y lo requerido
por FINDETER, previo aval de la interventoria. En caso de avalar disefio inicial, debera unicamente presentar su concepto
técnico.

h) Propuesta de tecnologia de sostenibilidad para ahorro y aprovechamiento de energia

El contratista debera entregar una propuesta tecnologica de uso de equipos de ahorro de energia, que se integre de
manera adecuada con el proyecto y el entorno, para lo cual debera presentar:

e Esquema de disefio de la propuesta integrada al disefio final.

e Costos de la integracion de esta propuesta al disefio final, con su respectivo analisis de precios y
cotizaciones que incluyan transporte, instalacion y deméas factores necesarios para la puesta en
funcionamiento del sistema.

e  Cuadro comparativo que indique el ahorro de energia que se generaria con la utilizacion de la tecnologia
en comparacion con el sistema convencional.

e Cronograma que indique los tiempos que se requieren desde la aprobacidn de la actividad hasta su puesta
en funcionamiento, teniendo en cuenta el desplazamiento al sitio de ejecucién del proyecto.

e Especificaciones y costos de mantenimiento de la tecnologia propuesta.

e Presentar sistema de medicion una vez instalado la tecnologia de sostenibilidad para ahorro y
aprovechamiento de energia, el cual debe comprender un sistema de facil manipulacién por parte del
operador o quien determine el municipio.
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Esta propuesta debe ser presentada a FINDETER quien decidira si su ejecucion sera incluida o no en la etapa Il, para lo
cual se incluye en el valor de la etapa de obra un rubro para actividades de ejecucién condicionada en caso de aprobar su
ejecucion.

i) Propuesta de tecnologia de sostenibilidad para ahorro y aprovechamiento de agua

El contratista debera entregar una propuesta tecnoldgica de uso de equipos de ahorro de agua, que se integre de manera
adecuada con el proyecto y el entorno, para lo cual debera presentar:

e  Esquema de disefio de la propuesta integrada al disefio final.

e Costos de la integracion de esta propuesta al disefio final, con su respectivo analisis de precios y
cotizaciones que incluyan transporte, instalacion y demas factores necesarios para la puesta en
funcionamiento del sistema.

e  Cuadro comparativo que indique el ahorro de agua que se generaria con la utilizacion de la tecnologia en
comparacion con el sistema convencional.

e Cronograma que indique los tiempos que se requieren desde la aprobacién de la actividad hasta su puesta
en funcionamiento, teniendo en cuenta el desplazamiento al sitio de ejecucion del proyecto.

e  Especificaciones y costos de mantenimiento de la tecnologia propuesta.

e Presentar sistema de medicion una vez instalado la tecnologia de sostenibilidad para ahorro y
aprovechamiento de agua, el cual debe comprender un sistema de facil manipulacién por parte del operador
0 quien determine el municipio.

Esta propuesta debe ser presentada a FINDETER quien decidira si su ejecucion sera incluida o no en la etapa I, para lo
cual se incluye en el valor de la etapa de obra un rubro para actividades de ejecucién condicionada en caso de aprobar su
ejecucion.

j)  Propuesta de tecnologia de sostenibilidad para manejo de aguas residuales

El contratista debera entregar una propuesta tecnoldgica para el manejo de aguas residuales, mediante equipos o
intervenciones que se integren de manera adecuada con el proyecto y el entorno, para lo cual debera presentar:

e Esquema de disefio de la propuesta integrada al disefio final.

e Costos de la integracion de esta propuesta al disefio final, con su respectivo analisis de precios y
cotizaciones que incluyan transporte, instalacion y demas factores necesarios para la puesta en
funcionamiento del sistema.

e Cronograma que indique los tiempos que se requieren desde la aprobacién de la actividad hasta su puesta
en funcionamiento, teniendo en cuenta el desplazamiento al sitio de ejecucion del proyecto.

e  Especificaciones y costos de mantenimiento de la tecnologia propuesta.

e Presentar sistema de medicién una vez instalado la tecnologia de sostenibilidad para aguas residuales, el
cual debe comprender un sistema de facil manipulacién por parte del operador o quien determine el
municipio.

Esta propuesta debe ser presentada a FINDETER quien decidira si su ejecucion sera incluida o no en la etapa Il, para
lo cual se incluye en el valor de la etapa de obra un rubro para actividades de ejecucion condicionada en caso de
aprobar su ejecucion.

k) Propuesta de tecnologia de sostenibilidad para manejo integral de residuos sélidos (Basuras)

El contratista deberd entregar una propuesta tecnolégica para el manejo integral de residuos sélidos o basuras, mediante
equipos o intervenciones que se integren de manera adecuada con el proyecto y el entorno, para lo cual deberéa presentar:

e Esquema de disefio de la propuesta integrada al disefio final.
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e Costos de la integracion de esta propuesta al disefio final, con su respectivo analisis de precios y
cotizaciones que incluyan transporte, instalacion y demas factores necesarios para la puesta en
funcionamiento del sistema.

e Cronograma que indique los tiempos que se requieren desde la aprobacién de la actividad hasta su puesta
en funcionamiento, teniendo en cuenta el desplazamiento al sitio de ejecucidn del proyecto.

e Especificaciones y costos de mantenimiento de la tecnologia propuesta.

Esta propuesta debe ser presentada a FINDETER quien decidira si su ejecucion sera incluida o no en la etapa Il, para lo
cual se incluye en el valor de la etapa de obra un rubro para actividades de ejecucion condicionada en caso de aprobar su
ejecucion.

Para la implementacién de las propuestas de tecnologia de sostenibilidad, actividades de ejecucion condicionada, la
interventoria debera emitir un concepto dentro del plazo comprendido para ejecucion de la etapa 1, adoptando una de las
siguientes alternativas:

. Concepto Favorable: La INTERVENTORIA debera emitir concepto favorable cuando del analisis de la propuesta
de tecnologia de sostenibilidad presentada por el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO vy de las
verificaciones realizadas en cumplimiento de sus obligaciones, considere que la alternativa es ejecutable y sera funcional
en las actuales condiciones del proyecto. En este caso la INTERVENTORIA considera que es viable la implementacion de
la alternativa propuesta.

En todo caso, la implementacion de la alternativa de tecnologia de sostenibilidad, solamente se entendera formalizado con
la aprobacion por parte de FINDETER, de manera que las partes entienden que el concepto favorable de la
INTERVENTORIA no obliga la ejecucién de la tecnologia de sostenibilidad, por cuanto la decision de su ejecucion depende
del analisis que efectlie FINDETER, conforme se establece en este Capitulo

. Concepto con Recomendaciones y propuesta de ajuste: La INTERVENTORIA emitird concepto sobre la
alternativa de tecnologia de sostenibilidad presentada por el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO,
sugiriendo a FINDETER su implementacién, con recomendaciones, indicando el alcance y costo.

En todo caso, la implementacién de la alternativa de tecnologia de sostenibilidad, solamente se entendera formalizado con
la aprobacion por parte de FINDETER, de manera que las partes entienden que el concepto favorable de la
INTERVENTORIA no obliga la ejecucion de la tecnologia de sostenibilidad, por cuanto la decisién de su ejecucion depende
del andlisis que efectue FINDETER, conforme se establece en este Capitulo.

. Concepto de imposibilidad de ejecucion ylo riesgo de funcionalidad del proyecto: La interventoria debera
conceptuar sobre los elementos facticos establecidos por el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO en
propuesta de implementacion de alternativa de tecnologia de sostenibilidad, que impidan la ejecucién del proyecto.

I) Presupuesto, Programacién, Cantidades de Obra, Especificaciones de Construccion y Analisis de
Precios Unitarios.

El Contratista debera entregar las cantidades de obra definitivas y las especificaciones generales y particulares de
construccion.

El CONTRATISTA debera realizar el presupuesto detallado de obra DE REFERENCIA PARA LA ENTIDAD
CONTRATANTE, bajo las siguientes consideraciones:

El presupuesto y las cantidades de obra, para cada uno de los proyectos, deberan contener en forma clara y detallada
todas y cada una de las actividades necesarias para ejecutar la construccion, cimentacion, estructura, obra negra, obra
gris, acabados, instalaciones eléctricas, telefonicas y de sonido, instalaciones hidrosanitarias y de gas, red contraincendios,
equipos especiales, etc. Se deben entregar los andlisis de precios unitarios indicativos de todas las actividades del
presupuesto, el listado de insumos basicos, al igual que todas las especificaciones de construccion, las cuales deben
contener en forma clara la descripcién de la actividad, los materiales necesarios y la unidad de medida. Estas
especificaciones deben coincidir con las especificaciones generales de construccion entregadas por FINDETER al
contratista y en caso de ser necesaria alguna especificacion adicional, ésta se debe ajustar siguiendo la metodologia de
FINDETER, de tal manera que pueda ser incorporada a las Especificaciones Generales. El presupuesto de obra entregado
debe estar ordenado de acuerdo con las especificaciones de construccién y las cantidades de obra deberan estar
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acompafiadas de sus memorias, la programacion de obra definiendo los tiempos de duracion y secuencia de tiempos
asociados a cada una de las diferentes actividades del presupuesto; regulando las etapas de construccién, determinando
los tiempos tedricos de obra; se debe entregar en un diagrama de Gantt y LPU o PERT, que muestre la ruta critica, fecha
de iniciaciones primeras y ultimas, fechas de finalizacién primeras y Ultimas y holgura de cada actividad; expresada en
dias calendario, Programa de inversién mensual en Microsoft Project, las memorias de rendimientos de obra, nimero de
cuadrillas por actividad y programacion de equipos a utilizar. Se debe entregar un flujo de caja semanal sobre obra
ejecutada incluyendo el valor del A.l.U.

Esto requiere del conocimiento detallado de los disefios de los proyectos, pues implica contar con dos insumos
fundamentales que son las especificaciones técnicas (generales y particulares) y las cantidades de obra. La definicion de
los valores unitarios de las actividades que conforman el presupuesto, se realizara mediante la metodologia para calcular
el costo de actividades de obra, conocida como “Analisis de Precios Unitarios” -APU- y el otro es un estudio de precios de
mercado mediante la solicitud de cotizaciones, este Ultimo se utiliza exclusivamente para la estimacién de costos de
muebles, herramientas y equipos, las cotizaciones se deben solicitar a fabricantes especializados y reconocidos en el
mercado.

Nota: En ningun caso se considerara el presupuesto y los andlisis de precios unitarios, presentados por el contratista,
como contractuales dado que la modalidad de contratacion es precio global fijo, estos productos son de caracter indicativo.

Las especificaciones deberan cumplir los requerimientos exigidos por FINDETER y una vez aprobadas no podran
modificarse sin justificacién y nueva aprobacion por parte de la interventoria y FINDETER.

El Contratista debera presentar una cartilla de especificaciones técnicas de construccién de todo el proyecto que incluya
las especificaciones técnicas para cada item del presupuesto

El contratista debera tener en cuenta que la estructuracién del presupuesto se adelantara y en concordancia con el
proyecto técnico, debera tener en cuenta:

i La concordancia de los items de pago con las especificaciones generales y particulares del proyecto y las
referencias en planos.

i. La unidad de medida debera estar de acuerdo a la especificacion correspondiente.

i Los precios de los materiales deben corresponder a valores en el sitio de colocacién incluyendo todos los fletes
e impuestos a que haya lugar.

iv. Presupuesto detallado de obra DE REFERENCIA para la entidad Contratante.

V. Presupuesto resumido por capitulos con su respectiva participacion porcentual en el total del presupuesto.

vi. Los precios de los materiales deben corresponder a valores en el sitio de colocacidn incluyendo todos los fletes.

Vi, Estimar los costos unitarios de los items de obra, definiendo las caracteristicas de los materiales y procesos
constructivos necesarios.
viii. El contratista debe evitar en lo posible que la unidad de medida sea Global. En caso de ser necesaria la inclusién

de una actividad a precio global, en la especificacion técnica debera incluirse la descripcion detallada de la
misma, y las consideraciones por las cuales se hace necesario contemplarla de esta manera.
iX. Memorias de cantidades de obra.
X. Analisis de Precios Unitarios para cada item del presupuesto
Xi. Listado de Insumos y materiales basicos
Xii. Discriminacion de los costos indirectos

Lo anterior, se vera reflejado en el FORMATO DE PRESUPUESTO GENERAL DE OBRA, el cual servira como base de
seguimiento a la ejecucién de total de la etapa de obra.

Lo anterior se desarrollara de conformidad con lo indicado en el anexo técnico (Recomendaciones Minimas), el cual forma
parte del presente documento.

m) Plan de manejo ambiental

De acuerdo con la localizacién del proyecto y la afectacion del medio ambiente, el CONTRATISTA debera presentar el
analisis del Plan de Manejo Ambiental, ajustado éste a lo indicado en las normas, Interventor, para que la implementacion
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del documento producto de este analisis sea de caracter obligatorio para el futuro constructor. Lo anterior en caso de ser
necesario.

Estudio de Sostenibilidad e Impacto Ambiental: Se debe realizar una fase de andlisis de informacion existente en el terreno
en la que se recolecte la informacién necesaria para generar una linea de base de analisis de influencia del proyecto sobre
el entorno inmediato.

Manejo Silvicultural: Si en el disefio se considera sobreponer volimenes que afecten arboles existentes en caso de
tenerlos, es necesario llevar a cabo una posible fase de incorporacién del concepto técnico forestal que cumpla con los
requisitos para la obtencién de permiso de tala segun el Decreto Distrital 531 de 2010 en la que se elabore un inventario
forestal de acuerdo con las fichas técnicas No 1y No 2, y que incluya la Georeferenciacion de los individuos arbéreos,
presentar un plan de manejo silvicultural en funcién del disefio y construccion del colegio, efectuar el pago de evaluacion
que autoliquide la SDA de acuerdo con la RESOLUCION 5589 DE 2011 en su articulo 30 y aportar la documentacion del
Ing. forestal que hace las fichas técnicas en el que se formulen los modos de reposicion y tratamiento de arboles, el
contratista esta obligado a determinar si asi se requiere el nimero y especificacion de las especies que se afecten total o
parcialmente por la implantacién del proyecto y establecer en coordinacién con FINDETER la gestion requerida para
obtener todos los permisos y autorizaciones por parte de la Secretaria Distrital de Ambiente o la CAR para la tala, poda,
bloqueo y traslado 0 manejo de los individuos del arbolado urbano. Del mismo modo el contratista esta obligado a realizar
el disefio de sostenibilidad para el proyecto con la mayor eficiencia bioclimatica posible, teniendo en cuenta la guia
ambiental para el habitat escolar establecida por FINDETER.

Adicionalmente el Estudio de Sostenibilidad Ambiental, se debe circunscribir dentro de los parametros propios del disefio
sostenible, haciendo énfasis en el concepto de edificio verde, en concordancia con una propuesta bioclimatica y ambiental
integral, siguiendo entre otras las siguientes pautas: 1) Relacién arménica con el entorno. 2) Eleccién de procesos y
materiales de construccion con criterio medioambiental. 3) Bajo impacto de la obras con el entorno. 4) Eficiencia energética.
5) Eficiencia hidrica y manejo del agua. 6) Manejo de residuos. 7) Mantenimiento y conservacién. 8) Confort higrométrico.
9) Confort acUstico. 10) Confort visual. 11) Confort olfativo. 12) Condiciones sanitarias. 13) Calidad del aire. 14) Calidad
del agua, de acuerdo con la GAHE (Guia ambiental de habitat escolar), para construcciones escolares. 15) Inventario
Ambiental. Estos estudios incluyen el analisis costo beneficio, que permita evaluar la condicién de viabilidad técnica y
econdmica de cada propuesta.

n) Gestion con Empresas de Servicios Publicos.

El Contratista debera entregar, dentro del plazo definido, todos los ajustes a los estudios técnicos y a los disefios,
aprobados por la INTERVENTORIA, y demas entidades competentes. Para este efecto debera programar sus reuniones
con representantes de esas empresas, de tal manera que se cumplan totalmente estos requisitos de aprobacion dentro
del plazo estipulado en el Contrato.

El Contratista debera radicar ante las empresas de servicios publicos, los disefios que requieran aprobacion de éstas. De
acuerdo con el alcance de los estudios y disefios, el Contratista es responsable del seguimiento de los disefios que se
radiquen en cada una de las empresas de servicios publicos, hasta obtener su aprobacion.

La INTERVENTORIA del contrato presentara por escrito sus observaciones, a la informacién y documentacion que le
entregue EL CONTRATISTA. De igual forma EL CONTRATISTA deberé realizar las correcciones y ajustes solicitados
por la Interventoria y/o la entidad, y/o las empresas de servicios publicos dentro de los cinco (5) dias calendario siguientes
a la fecha de la solicitud. Estos términos deberan ser considerados por el Contratista en su programacion, y no lo exoneran
de cumplir con la entrega de los estudios y disefios, debidamente revisados y aprobados por la Interventoria o la entidad,
dentro del plazo de ejecucién del Contrato

o) Plan de Gestion Social.
El Contratista debera garantizar la implementacion de un plan de Gestion Social durante toda la ejecucion del proyecto
desde la etapa 1 de revisién ajustes y complementacion de disefios, la etapa 2 ejecucidn del proyecto, hasta la entrega de

las obras a la comunidad y el Municipio, con el fin de llevar a cabo un andlisis social de la ejecucion de la obra con el
entorno y su impacto en el mismo.
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Adicionalmente con el fin de involucrar a la comunidad beneficiada al desarrollo del Proyecto, se llevaran a cabo reuniones
informativas antes, durante y al finalizar el Proyecto.

p) Balance de areas

En desarrollo de la ejecucion de los disefios se debe realizar y presentar Balance General de Areas para mantener el
equilibrio presupuestal acorde con el valor contratado.

2.2.1.1.5 Edicion de informes

De acuerdo con los entregables planteados en los estudios técnicos y los disefios integrales que se deben adelantar para
cada proyecto, EL CONTRATISTA debera hacer entrega a la interventoria del informe mensual de avance de los trabajos,
en donde se consignen las memorias y especificaciones técnicas de los paquetes arquitectdnicos, estructurales,
hidraulicas, eléctricas, geotecnia y demas consignados en esta metodologia.

Para la entrega de estos informes y demas paquetes técnicos, el consultor debera entregarlos bajo las normas técnicas
colombianas establecidas para tal efecto. Se deben cumplir entre ellas:

1. NTC 1456
2.NTC 5613
3. NTC 4490
4, NTC 1594
5.NTC 1580
6. NTC 1687
7.NTC 1914
8. Demas normativa vigente y aplicable.

222 ETAPA2:

Consiste en la CON§TRUCCI()N DE LAS OBRAS DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) EN EL MUNICIPIO
DE POTOSI (NARINO), con base a la revision, ajuste y complementacion de estudios y disefios producto de la Etapa 1.

Las obras y edificaciones que se ejecutaran en la Etapa 2 deberan ser completamente funcionales e integrales, por lo cual
el contratista, desde la etapa de revision, ajuste y complementacion de estudios y disefios, debera contemplar la totalidad
de las obras de ingenieria para su puesta en funcionamiento.

Con lo anterior se busca contar con un Centro de Desarrollo Infantil CDI, disefiado de acuerdo con los estdndares y las
normativas establecidas por el Gobierno Nacional.

2221 Normatividad Aplicable

Se enumera a continuacién parte de la normativa técnica aplicable que debe ser tenida en cuenta para la ejecucion y
desarrollo del Proyecto por parte del Contratista y objeto de seguimiento por parte de la Interventoria:

i.  Ley 388 de 1997 Ordenamiento Territorial.
i. Norma vigente con relacion al “Plan de ordenamiento Territorial” previo a la radicacion del proyecto para los tramites
de obtencion de la licencias y/o permisos.
i Ley 400 de 1997. Reglamento colombiano de Construcciones Sismo Resistentes
iv. NSR-10 y sus decretos reglamentarios, complementarios y cualquier otra norma vigente que regule el disefio y
construccion sismo resistente en Colombia.
v.  Ley 361 07/02/1997 congreso de Colombia integracion social de las personas con limitacidn. Accesibilidad al medio
fisico y transporte. NTC. 4144, NTC. 4201, NTC. 4142, NTC. 4139, NTC. 4140, NTC. 4141, NTC. 4143, NTC. 4145,
NTC. 4349, NTC. 4904, NTC. 4960.
vi. Ley 1618/13 — Disposiciones para Garantizar el Pleno Ejercicio de los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Vi, Legislacion de Seguridad Industrial Salud Ocupacional. Analisis y aplicaciéon de las normas de Construccion y
Adecuacion en Salud Ocupacional, segun Resolucidn 2400 de 1979.

Pagina 25 de 107



nuevopass  Findeter f’ (® PRESIDENCIA DELAREPUBLICA @) mincuLTura  Fiduciaria Bogotd (
Vi, Normas INVIAS para rellenos granulares y especificaciones de pavimentos.
ix.  Tréansito (disposiciones vigentes para el impacto de trafico, vehiculos y maquinaria de obra).
x.  Normas de Salubridad (ley 09 de 1979, NTC 920-1 de 1997, NTC 1500 de 1979, NTC 1674 de 1981, NTC 1700 de

1982).

Xi. Normas Ambientales Ley 373 de 1997 Uso eficiente y racional del agua, Decreto 1753 de 1994, GTC 24 de 1989

Xii. Decreto 1575 DE 2007 por el cual se establece el Sistema para la Proteccion y Control de la Calidad del Agua para
Consumo Humano.

Xiii. Andlisis y aplicacién de normas ambientales, gestion ambiental y manejo de residuos.

Xiv. Reglamentacion de manejo ambiental y recursos hidricos. Legislacién ambiental Municipal y Nacional.
XV. Emisiones atmosféricas, Decreto 948 05/06/1995 Min Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial Establece normas
de prevencion y control de la contaminacion atmosférica y la proteccion de la calidad del aire.
XVi. NFPA 101 Cédigo de Seguridad Humana
XVii. Resolucion 2413 22/05/1979 Min. De Trabajo y seguridad social. Establece el Reglamento de Higiene y seguridad en
la construccion.
XViil. Resolucion 1409 de julio 23 de 2012, reglamento de seguridad de trabajo en alturas
XiX. Resolucién 627 07/04/2006 Ministerio de Medio Ambiente por la cual se establece la norma nacional de emision de
ruido y ruido ambiental.
xx.  Normas NFPA-NEC y Cddigo Nacional de Incendios.
XXi. Reglamento técnico del sector de agua potable y saneamiento basico, RAS- 2000 (Resolucién 1096 del 17 de
noviembre de 2000, emanada del Ministerio de Desarrollo Econémico de la Republica de Colombia) y RESOLUCION
2320 DE 2009 por la cual se modifica parcialmente la Resolucién nimero 1096 de 2000 que adopta el Reglamento
Técnico para el sector de Agua Potable y Saneamiento Basico RAS
XXil. Caodigo colombiano de fontaneria NTC-1500.
Xxiii. NORMAS AISC, AlSI.
XXiv. NFPA 13 Norma para sistemas de sprinklers, cuando haya lugar.
XXV, NFPA 14 Norma para Sistemas de columnas de agua y gabinetes contra incendio.

XXVi., NFPA 20 Norma para bombas centrifugadas contra incendios.
XXVil. NFPA 72 Cédigo para sistemas de alarma contra incendio.
xxviii. ~ Cddigo para suministro y distribucion de agua para extincion de incendios en edificaciones, NTC-1669.

XXIX. Normativas ASHRAE referentes a eficiencia energética (90.1) y confort térmico (62.1).
XXX. Caodigo Eléctrico Nacional, norma ICONTEC 2050.

XXXi. Reglamento técnico vigente de instalaciones eléctricas Resolucion No. 18 0398 de 7 de abril de 2004 expedida por el
Ministerio de Minas y Energia (RETIE).
XXXil. Las normas vigentes de la empresa de energia encargada del suministro y control de la energia.
XXXiii. Reglamento técnico de instalaciones eléctricas, RETIE y NTC 2050, Reglamento Técnico de lluminacion y Alumbrado

Publico RETILAP

XXXIV. Normas de las empresas locales de servicios publicos o con las que se proveera los servicios.

XXXV. Legislacion de transito vehicular y peatonal

XXXVi. Normatividad vigente a nivel nacional para la movilizacién de maquinaria y equipo pesado expedido por la entidad
competente segun el tipo de obra, por la entidad competente.

XXXVii. Norma NTC 2505 y deméas Normas Técnicas de Gas Natural S.A. Esp.
XXXViil. Recomendaciones NEHRP para evaluacion de edificaciones existentes (boletin técnico No. 46 de A.L.S.)
XXXIX. Estudio de micro zonificacién sismica del lugar donde se desarrollara el proyecto.
xl. Demés normas aplicables para los diferentes aspectos del Proyecto de acuerdo a las particularidades del disefio y
construccion del mismo, determinadas por factores del entorno (localizacion del Proyecto) y su regulacidn especifica.
Xli. Las demas normas aplicables para el cumplimiento del objeto a contratar.

1.2, LOCALIZACION DEL PROYECTO

Potosi es un municipio colombiano localizado 140 Km. al Sur Occidente de la Capital del Departamento de Narifio, a 11
km de Ipiales, por via pavimentada.
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Figura 1. Localizacién Predio para la construccién del CDI

Ubicacion del Lote: El lote en el cual se desarrollara el proyecto corresponde al predio con matricula inmobiliaria N° 244-
47440 de propiedad del Municipio de Potosi, con un area aproximada de 3.500 m2.

1.3. PRESUPUESTO ESTIMADO (PE)

El Presupuesto Estimado (PE) para la contratacion de la “REVISION, AJUSTE Y COMPLEMENTACION DE
ESTUDIOS Y DISENOS, Y CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, DE UN CENTRO DE

DESARROLLO INFANTIL (CDI) EN EL MUNICIPIO DE POTOSI (NARINO)”es hasta la suma de DOS MIL
SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES

PESOS ($2.656.719.333,00) M/CTE, incluido el AlU, el valor del IVA sobre la utilidad, IVA, costos, gastos,
impuestos, tasas y demas contribuciones a que hubiere lugar., que corresponde a la sumatoria del valor
estimado para cada Etapa.

El presupuesto para cada etapa es el siguiente:

DESCRIPCION VALOR TOTAL

Hasta la suma de
$36.377.410,00

Hasta la suma de
$2.560.341.923,00

ETAPA [: Revisidn, ajuste y complementacion a estudios y Disefios

ETAPA II: Ejecucion de Obra.

ACTIVIDADES CON EJECUCION CONDICIONAL Hasta la suma de $60.000.000,00

Hasta la suma de

TOTAL PRESUPUESTO ESTIMADO - PE (ETAPA | + ETAPA II) 2.656.719.333.00

41. METODOLOGIA DE CALCULO - PRESUPUESTO ESTIMADO(PE)

= ETAPAI ESTUDIOS Y DISENOS.

Para la determinacion de este presupuesto, FINDETER se baso6 en el modelo de andlisis de costos y en los precios topes
definidos por FINDETER para sueldos y demas gastos que inciden en los contratos de consultoria y / o prestacion de
servicios, mediante la cual se determina el punto de referencia para realizar los analisis de estudio de precios de mercado
y del factor multiplicador.

El valor del presupuesto incluye sueldos del personal utilizado para la realizacion del trabajo, afectados por el factor
multiplicador, gastos administrativos, costos directos (arriendo oficina principal, computadores, muebles, papeleria, ploteo
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de planos, servicios publicos, copias, fotografias, desplazamiento aéreo, desplazamiento terrestre, hospedaje, ensayos de
laboratorio, entre otros costos directos), asi como el valor del IVA y demas tributos que se causen por el hecho de su
celebracion, ejecucion y liquidacion, asi como los gastos administrativos generados durante la ejecucién del mismo.

De acuerdo con la metodologia expuesta en este capitulo, se determind un Presupuesto para el desarrollo de la Etapa |
de TREINTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS DIEZ PESOS
(36.377.410,00) M/CTE incluido el valor del IVA, costos, gastos, impuestos, tasas y demas contribuciones a que hubiere
lugar.

= ETAPAII. EJECUCION DE OBRA.

Como base para la determinacion de los presupuestos, la entidad tuvo en cuenta el presupuesto resultado de los disefios
adelantados por FONADE del proyecto Centro de Desarrollo Infantil en el municipio de Potosi, adicional, teniendo en
cuenta que el precio del contrato es a precio global fijo, la entidad realizé un muestreo en los ultimos tres afios de los
Centros de Desarrollo Infantil (CDI) que se han construido en todo el pais.

Con base en estos dos factores la entidad contratante determiné el costo del metro cuadrado de construccion para las
diferentes &reas que se contemplan en el presupuesto, de cada region incluyendo las incidencias de las fuentes de
materiales, precios de mercado de la zona, transporte, accesibilidad, mano de obra, entre otros.

Administracion:

Personal profesional, técnico y administrativo, basado en sus perfiles, dedicacion y tiempo del proyecto. Gastos de oficina.
Costos directos de administracion: Equipos, vehiculos, ensayos, transportes (aéreo/terrestre/fluvial), campamento, vallas,
tramites, arriendos de oficina principal, computadores, muebles, papeleria, ploteo de planos, servicios publicos, placa
conmemorativa, copias, entre otros, costos de pélizas e Impuestos y tributos aplicables.

Imprevistos:

Se establece con base en la experiencia de la entidad, adquirida a través de la ejecucion de proyectos de condiciones
similares o equivalentes al que se pretende ejecutar. Asi mismo se tiene en cuenta los imprevistos que pueden surgir con
base en la matriz de riesgos del presente proceso, adicionalmente con este imprevisto el contratista debe solventar todas
aquellas dificultades técnicas que surjan durante la ejecucion de la obra (excavacion - cimentacion - estructuras — concretos
— cubiertas, cargas adicionales por sistema de antigranizo, recubrimientos de epdxicos por factores de humedad, salinidad,
entre otros).

Utilidad:
Se establece de acuerdo con las condiciones macroeconomicas del pais.

El Presupuesto Estimado para la Etapa Il. EJECUCION DE OBRAS es de DOS MIL QUINIENTOS SESENTA MILLONES
TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS VEINTITRES PESOS ($2.560.341.923,00) M/CTE M/CTE,
incluido el AlU, el valor del IVA sobre la utilidad, costos, gastos, impuestos, tasas y demas contribuciones a que hubiere
lugar.

e COSTOS DE ACTIVIDADES CON EJECUCION CONDICIONAL

Adicional a los costos de las etapas 1y 2 enunciados anteriormente, se ha considerado un COSTO DE ACTIVIDADES
CON EJECUCION CONDICIONAL de SESENTA MILLONES DE PESOS ($60.000.000,00) M/CTE, incluido IVA,
correspondiente a los costos que seran ejecutados por el contratista inicamente si FINDETER aprueba el desarrollo de
las actividades producto de los entregables de la etapa 1 correspondientes a: Gastos para conexion de servicios publicos
y Gastos de implementacion de tecnologias alternativas de aprovechamiento de agua y de energia. En ningin momento
se consideraran como obligacién para la CONTRATANTE.
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DETALLE DE LOS COSTOS DE ACTIVIDADES CON EJECUCION CONDICIONAL DE LA ETAPA 2. EJECUCION DE OBRA CONSTRUCCION
Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) EN EL MUNICIPIO DE POTOSI (NARINO)
; 5 PRECIOS
ITEM DESCRIPCION UND CANTIDAD UNITARIOS VALOR TOTAL
COSTO DE ACTIVIDADES CON EJECUCION CONDICIONAL 60.000.000,00
1 Conexion de servicios publicos UND 1,00 10.000.000,00 10.000.000,00
Implementacion de tecnologias de sostenibilidad
2 para ahorro y aprovechamiento de energia y agua, y UND 1,00 50.000.000,00 50.000.000,00
manejo de aguas residuales y residuos solidos.

Adicionalmente se discriminan los valores correspondientes a los valores estimados para las diferentes Etapas, como se
detalla a continuacion:

CDI POTOSI

1. ETAPA 1. EJECUCION DE ESTUDIOS Y DISENOS || REVISION, AJUSTEY COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISENOS CENTRO DE
DESARROLLO INFANTIL (CDI) EN EL MUNICIPIO DE POTOSI (NARINO)

DESCRIPCION

VALOR TOTAL

VALOR TOTAL ETAPA DE ESTUDIOS Y DISENOS

36.377.410,00

REVISION, AJUSTE Y COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISENOS CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI)
EN EL MUNICIPIO DE POTOSI (NARINO)

31.359.836,00

VALOR TOTAL IVA 16% SOBRE VALOR DE LOS ESTUDIOS TECNICOS Y DISENOS

5.017.574,00

2.ETAPA 2. EJECUCION DE OBRA || CONS'[RUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL
(CDI) EN EL MUNICIPIO DE POTOSI (NARINO)

PRECIOS

ITEM DESCRIPCION UND CANTIDAD UNITARIOS VALOR TOTAL
A VALOR DIRECTO OBRA 2.035.247.950,00
1 Aula§, cpmedor y zona administrativa (incluye redes M2 675,00 1.169.381,00 789.332.175,00
eléctricas)
Zona de servicios: cocina, cuartos técnicos y baterias

2 sanitarias, (incluye redes generales) M2 243,00 2.099.758,00 510.241.194,00
Circulaciones, rampas, escaleras y areas de ingreso y

3 salida, con cubierta. (incluye estructura) M2 561,00 549.551,00 308.298.111,00

4 Zonas duras sin cubierta (Circulaciones abiertas y M2 369,00 362.760,00 133,858 440,00

parqueadero)
Zonas blandas (arborizacién y empradizacion, incluye

5 preparacion del suelo, suministro e instalacion de M2 1.583,00 60.374,00 95.572.042,00

juegos infantiles incluyendo placa y acabados de piso)

6 Cerram|enlt9 Perimetral (incluye cimentacion y muro de ML 271,00 730.428,00 197.945 988,00

contencién)

B VALOR COSTOS INDIRECTOS 525.093.973,00
Administracion 17% 345.992.152,00
Imprevistos 3% 61.057.439,00
Utilidad 5% 101.762.398,00
Valor IVA sobre la utilidad 16% 16.281.984,00

COSTO TOTAL OBRA (A+B)

25%

2.560.341.923,00

3.COSTO

DE ACTIVIDADES CON EJECUCION CONDICIONAL

60.000.000,00

4. VALOR TOTAL OFERTA (1+2+3)

2.656.719.333,00

Pagina 30 de 107




TODOSPORUN

weoms  Findeter &

* Nota. El precio global relacionado por cada item debe garantizar la funcionalidad de cada una de las areas descritas en los disefios de acuerdo a las

(®) PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

(&) MINCULTURA

especificaciones técnicas y planos entregados, incluidos los ajustes que se realicen en la Etapa | del contrato.

A continuacién se presenta un resumen del presupuesto del proyecto

DESCRIPCION VALOR TOTAL
ETAPA I: Revision, ajuste y complementacion a estudios y Disefios Hass:t,’as I;;”Eg gg

ETAPA II: Ejecucién de Obra.

Hasta la suma de
$2.560.341.923,00

ACTIVIDADES CON EJECUCION CONDICIONAL

Hasta la suma de $60.000.000,00

TOTAL PRESUPUESTO ESTIMADO - PE (ETAPA | + ETAPA II)

Hasta la suma de
2.656.719.333,00

RESUMEN DEL PROYECTO

A continuacién se resumen los valores correspondientes al valor minimo y al valor maximo del valor de cada una de las

etapas, y del valor total del presupuesto estimado.

Valor Minimo de la

Valor Maximo de la

DESCRIPCION
Etapa Etapa
ETAPA [: Revision, ajuste y complementacion a Hasta la suma de
estudios y Disefios $ 32.739.669,00 $ 36.377.410,00

ETAPA II: Ejecucién de Obra.

$2.304.307.731,00

Hasta la suma de
$2.560.341.923,00

ACTIVIDADES CON EJECUCION CONDICIONAL

$60.000.000,00

$60.000.000,00

TOTAL PRESUPUESTO ESTIMADO - PE
(Etapa | + Etapall)

$2.397.047.400,00

Hasta la suma de
2.656.719.333,00

Fiduciaria Bogotd ((

Respecto a la Etapa 2 obra, a continuacién se muestran los valores correspondientes al valor minimo y al valor méximo a

ofertar por el proponente para cada item del presupuesto oficial estimado.

iTEM DESCRIPCION Valor Minimo del item || Valor Maximo del item
Aulas, comedor y zona administrativa (incluye
; redes eléctricas) $1.052.443,00 $1.169.381,00
Zona de servicios: cocina, cuartos técnicos y
2 baterias sanitarias. (incluye redes generales) $1.880.762,00 $2.099.758,00
Circulaciones, rampas, escaleras y areas de
3 ingreso y salida, con cubierta. (incluye estructura) $494.596,00 $549.551,00
Zonas duras sin cubierta (Circulaciones abiertas y $ 326.484,00 $362.760,00
4 parqueadero) Y T
Zonas blandas (arborizacion y empradizacion,
incluye preparacién del suelo, suministro e
instalacién de juegos infantiles incluyendo placa y $54.337,00 $60.374,00
5 acabados de piso)
Cerramiento Perimetral (incluye cimentacién y $ 657.385,00 $730.428,00
6 muro de contencion) D e
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Para la presente convocatoria, se debe tener en cuenta:

a. Tope méaximo componente Administracion del A.LU.:17%
b. Tope maximo componente Imprevistos del A.L.U.: 3%

De acuerdo con lo anterior, el Presupuesto Estimado — PE Total para la ejecucién del proyecto es de hasta DOS MIL
SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES
($2.656.719.333,00) M/CTE, incluido el AlU, el valor del IVA sobre la utilidad, IVA, costos, gastos, impuestos, tasas y
demas contribuciones a que hubiere lugar.

1.4. IMPUESTOS

El proponente debera considerar en su oferta todos los costos correspondientes a impuestos, tasas, contribuciones o
gravamenes que se causen con ocasion de la suscripcion, legalizacion, ejecucion y liquidacion del contrato y demas a que
haya lugar.

Adicionalmente tendra en cuenta, los costos de las pélizas incluidas en el numeral GARANTIAS del presente documento
y todos los demas impuestos que se generen por la celebracion de este contrato.

1.5. PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO

El plazo general del Contrato es de OCHO (8) MESES contado a partir de la suscripcion del Acta de Inicio Global, que
incluye el plazo para la revision, ajustes y complementacidn a los estudios y disefios y para la ejecucion de las obras, es
decir que corresponde a la sumatoria de los plazos individuales de cada una de las etapas. Los plazos se contabilizaran
teniendo en cuenta las actas de inicio de la respectiva etapa.

Asi mismo, el plazo general del contrato, comenzara a contabilizarse a partir de la suscripcion del acta de inicio de la
ETAPA 1.

Los plazos se han determinado de acuerdo al tiempo requerido para cada actividad. La distribucién de plazos descrita
anteriormente debera tenerse en cuenta independientemente al momento de elaborar la propuesta econémica.

Durante el tiempo establecido entre la terminacion del plazo de la ETAPA 1y la suscripcion del Acta de Inicio de la ETAPA
2, LA CONTRATANTE no reconoceréa valor adicional al establecido y efectivamente ejecutado para cada Etapa en los
presentes Términos de Referencia.

Las actas de inicio del CONTRATO deberan firmarse simultaneamente con las actas de inicio del contratista de
interventoria.

El CONTRATISTA debera suscribir un acta de inicio para cada una de las Etapas. De igual forma se debera suscribir un

acta de terminacién para cada una de las Etapas.

Los plazos discriminados para cada etapa se presentan a continuacion:
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PLAZO SUMATORIA
ETAPAS

a PLAZO DE
DESCRIPCION DE LA ETAPA EJECUCION
ETAPA I: Revision, ajustes y complementacion a estudios y Un mes y quince dias
disefios calendario (1.5)
ETAPA II: Ejecucion de Obra Seis mesesy quince dias

calendario (6.5) Meses*

Ocho (8) meses

* El plazo de cada una de las Etapas esta determinado y delimitado con la suscripcion de un acta de inicio y de terminacién.

De igual manera incluye todas y cada una de las actividades que se requieran ejecutar con el fin de garantizar la
funcionalidad y operatividad de la infraestructura, como son adecuaciones de lote, rellenos, estructuras de contencion,
acometidas de servicios publicos, cerramientos, paisajismo, urbanismo y todas aquellas obras que surjan dentro de la
etapa del disefio dando cumplimiento a los requerimientos minimos contemplados en los presentes Términos de

Referencia y sus anexos.

Pagina 33 de 107



NUEVO PAIS Ejgﬂcjﬁewgg[“,’ (8 PRESIDENCIA DELAREPUBLICA (&) MINCULTURA FiduciariaBogotc‘n(
SUBCAPITULO Il

ASPECTOS ESPECIFICOS DEL CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO

2.1. DESCRIPCION DEL OBJETO DEL CONTRATO

El PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.), esta
interesado en contratar por precio global fijo sin formula de reajuste el proyecto “REVISION, AJUSTE Y
COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISENOS, Y CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, DE UN
CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) EN EL MUNICIPIO DE POTOSI (NARINO)”

El CONTRATISTA, tendra como obligacion ejecutar el contrato en las condiciones establecidas en los presentes términos
de referencia, en la normatividad vigente y en el contrato.

El contrato resultante de la presente convocatoria seré ejecutado en dos (2) etapas sometidas a condicién, con
actividades y productos definidos.

2.2. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

EI CONTRATISTA se compromete a cumplir todas las obligaciones que se estén establecidas o se deriven del clausulado
del CONTRATO, de los estudios y documentos del proyecto, de los Términos de Referencia, del “Esquema de Ejecucion’,
de su propuesta y aquellas que por su naturaleza y esencia se consideren imprescindibles para la correcta ejecucion del
presente contrato, en los términos previstos en los articulos 863 y 871 del Codigo de Comercio y 1603 del Cédigo Civil.
Asi mismo, se consideran obligaciones generales del CONTRATISTA las siguientes:

a. Acatar la Constitucion, la Ley, los principios de la funcién administrativa y los principios de la gestion fiscal
consagrados en el articulo 209 y 267 de la Constitucion Politica, el Manual Operativo vigente del Contrato de
Fiducia Mercantil, y deméas normas concordantes y reglamentarias, asi como las norma sismo resistente
colombiana NSR-10

b. Cumplir el objeto del contrato, ejecutando y entregando la obra contratada de acuerdo con los criterios de calidad
exigibles y especificaciones minimas de construccidn que hacen parte de Los términos de referencia, con sujecion
al presupuesto estipulado y dentro del plazo establecido.

c. Cumplir con las condiciones técnicas, juridicas, econdmicas, financieras y comerciales exigidas en la
Convocatoria y consignadas en la propuesta, asi como en la norma sismo resistente colombiana NSR-10.

d. Rendir y elaborar los informes, conceptos, estudios y demas trabajos que se le soliciten en desarrollo del
CONTRATO

e. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del CONTRATO se le impartan por parte de la
INTERVENTORIA y de LA CONTRATANTE y suscribir las actas que en desarrollo del CONTRATO sean
indispensables y todas aquellas que tengan la justificacién técnica, juridica o administrativa necesaria

f.  Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas pre contractuales, y contractuales, evitando dilaciones o
cualquier otra situacién que obstruya la normal ejecucion del CONTRATO.

g- No acceder a peticiones 0 amenazas de quienes actuen por fuera de la ley con el fin de hacer u omitir algln
hecho.

h. Mantener la reserva profesional sobre la informacién que le sea suministrada para el desarrollo del objeto del
CONTRATO.

i. Radicar las facturas de cobro por los productos o trabajos ejecutados de acuerdo con los procedimientos
sefialados en el Manual Operativo del Patrimonio Auténomo.

j-  Constituir las garantias respectivas del CONTRATO y mantenerlas vigentes en los términos establecidos. Las
garantias deberan presentarse como requisito para la suscripcion del acta de inicio del contrato.

k. Constituir a su costa y a nombre de quien la entidad competente indique, las polizas requeridas para la ejecucion
de cruces viales, férreos, de cuerpos de agua y demas requeridos dentro del alcance del CONTRATO.

. Cumplir con las disposiciones legales y reglamentarias referentes al medio ambiente, urbanismo, seguridad
industrial e higiene que para el efecto disponga la Corporacion Auténoma Regional, el Departamento y/o Municipio
segun corresponda.
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m. Instalar y disponer del equipo necesario para la ejecucion del CONTRATO, desde el momento en que el
INTERVENTOR lo disponga.

n. Ejecutar los trabajos de tal forma que los procedimientos aplicados sean compatibles no sélo con los
requerimientos técnicos necesarios sino con las disposiciones legales, las normas especiales para la gestion y
obtencién de las autorizaciones y permisos especificos requeridos para el uso y aprovechamiento de los recursos
naturales. La no observancia a los preceptos anteriores sera de responsabilidad del CONTRATISTA, y el
INTERVENTOR por esta causa podra ordenar la modificacion de los procedimientos o la suspensién de los
trabajos.

0. Garantizar a la CONTRATANTE que cumplira a cabalidad con los requerimientos ambientales legales vigentes,
reglamentarios y contractuales, y que no generara dafio o perjuicio al ENTE TERRITORIAL o a terceros por esta
causa, por lo tanto, las sanciones que por este concepto imponga la Autoridad Ambiental se pagaran directamente
por EL CONTRATISTA, quien, mediante el presente documento, autoriza que le sea compensado del saldo
insoluto del valor del contrato.

p. Cumplir con todas las disposiciones que sobre seguridad social haya emitido el Ministerio de Trabajo asi como
las normas vigentes del ENTE TERRITORIAL. Debera tener especial cuidado para salvaguardar la integridad
fisica todas las personas a su cargo que desarrollen actividades en cumplimiento de cualquiera de las obligaciones
establecidas en el presente contrato y de la comunidad directa e indirectamente afectada; y debera adjuntar a
cada acta de obra un informe al respecto. Cuando la INTERVENTORIA establezca que existe incumplimiento en
este aspecto por parte del CONTRATISTA informara, en primera instancia a la CONTRATANTE para efecto de
las sanciones previstas por incumplimiento.

g. Cumplir con todas las disposiciones vigentes sobre seguridad industrial y salud ocupacional vigentes en el pais.

r.  Responder por el pago de los impuestos que cause la legalizacion y ejecucion del CONTRATO.

s. Responder por todo dafio que se cause a bienes, al personal que se vincule y a terceros en la ejecucion del

CONTRATO.

t.  Presentar el personal minimo exigido para la ejecucion del contrato, de acuerdo a lo establecido en el Anexo 1
“PERSONAL MINIMO.

u.  Asumir el valor adicional del CONTRATO DE INTERVENTORIA, cuando la mayor permanencia sea imputable al
CONTRATISTA DE OBRA.

v. Utilizar la informacién entregada por Findeter y/o PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA
TECNICA-FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.), EI DAPRE y/o MINISTERIO DE CULTURA estrictamente
para los proyectos asignados en desarrollo del presente contrato y no hacer uso de ella en otros proyectos ni
permitir su copia a terceros.

w. Estructurar y mantener el equipo de trabajo propuesto por el término de ejecucidn del contrato y disponer de los
medios fisicos y administrativos que permitan cumplir con las obligaciones contractuales, entre los que se cuenta
una sede en Bogota.

x. Participar a través del representante legal y/o Director del Proyecto en el comité de seguimiento o comités de obra
a los cuales podra asistir el Municipio, FINDETER, EI DAPRE y/o MINISTERIO DE CULTURA, y demés entidades
involucradas en el desarrollo del Proyecto.

y. Asumir la responsabilidad de todas las actividades relativas a la ejecucion de las obligaciones establecidas en
este contrato.

z. Participar y apoyar al PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA-FINDETER
(FIDUCIARIA BOGOTA S.A.) y/lo FINDETER, y a EI DAPRE y/o MINISTERIO DE CULTURA en todas las
reuniones a las que éste lo convoque relacionadas con la ejecucion del contrato.

aa. Disponer de los medios necesarios para el mantenimiento, cuidado y custodia de la documentacion objeto del
presente contrato.

bb. Colaborar con EL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA-FINDETER (FIDUCIARIA
BOGOTA S.A.) ylo FINDETER, y El DAPRE y/o MINISTERIO DE CULTURA en el suministro y respuesta de la
informacion correspondiente ante cualquier requerimiento de los organismos de control del Estado Colombiano
en relacién con la ejecucion, desarrollo o implementacion del contrato objeto del presente documento.

cc. Utilizar la imagen de FINDETER y/o EL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA-
FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.) y de EI DAPRE y/o MINISTERIO DE CULTURA, de acuerdo con los
lineamientos establecidos por éste. Salvo autorizacion expresa y escrita de las partes ningun funcionario, podra
utilizar el nombre, emblema o sello oficial de la otra parte para fines publicitarios o de cualquier otra indole.

dd. Entregar al PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA-FINDETER (FIDUCIARIA
BOGOTA S.A.) toda la informacién y los documentos recopilados en desarrollo de la ejecucion del contrato, al
finalizar el plazo del mismo, de conformidad con las normas y disposiciones vigentes
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ee. Velar porque CONTRATANTE y/o FINDETER, se mantenga indemne de cualquier reclamacion de terceras
personas, subcontratistas, proveedores y demas servicios que de forma indirecta hayan sido requeridas para la
ejecucion del contrato.

ff. Solventar a su costa las reclamaciones que en su caso le resulten por dafios o perjuicios a propiedades o terceras
personas derivadas de la ejecuciéon del contrato por acciones u omisiones imputables al contratista, sus
dependientes subordinados o subcontratistas.

gg. Presentar un informe final de ejecucion que dé cuenta de las actividades realizadas en desarrollo del contrato.

hh. Las demés que por ley, los Términos de Referencia, del CONTRATO correspondan o sean necesarias para el
cabal cumplimiento del mismo.

2.3.  OBLIGACIONES DE CARACTER FINANCIERO

a. Verificar junto con el interventor y/o supervisor, el flujo de inversion del contrato, para lo cual debera suscribirse
el acta respectiva, de manera mensual.

b. Realizar mensualmente un anélisis del avance financiero del contrato con los debidos soportes, a fin de prever,
con la suficiente anticipacion, eventuales necesidades de modificaciones o medidas que EL PATRIMONIO
AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA-FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.) o el contratista
deban tomar para asegurar el flujo de fondos del contrato

c. Asumir el pago de impuestos, tasas, contribuciones, gravamenes, aportes y servicios de cualquier género que
establezcan las leyes colombianas, departamentales y municipales donde se desarrolle CONTRATO, asi como
las erogaciones necesarias para la ejecucion del mismo. Es entendido que todos estos gastos han sido
estimados por el CONTRATISTA al momento de la presentacion de su propuesta econdmica. Asumir los riesgos
establecidos en la matriz de riesgos establecida para el proceso

d. Acatar las indicaciones del Interventor durante el desarrollo del contrato y de manera general obrar con lealtad y
buena fe en las distintas etapas contractuales.

e. Radicar las facturas correspondientes a las actas de estudios y disefios y de recibo parcial de obra. Para
adelantar el tramite y aprobacion de las facturas, debera presentar a la INTERVENTORIA, el informe y/o
productos que corresponda, asi como de los comprobantes de afiliacion y pago de los aportes al Sistema General
de Seguridad Social Integral (pensiones, salud y riesgos profesionales) y parafiscales del personal destinado a
la ejecucion del CONTRATO

f.  Suscribir el Acta de Liquidacion del contrato

24.  OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL
OBJETO CONTRACTUAL

Sumado a las obligaciones generales, el CONTRATISTA debe:

a.  Vincular a la ejecucion de la obra, como minimo en un Sesenta por ciento (60%) del personal de obra no calificado
de la regién, preferiblemente habitantes del municipio de Potosi donde se esta desarrollando el proyecto. En
caso de no contar con la disponibilidad del personal requerido en la zona beneficiaria, se podra llevar a cabo su
contratacién con habitantes de las zonas aledafias al Proyecto.

b.  Presentar previa suscripcién del contrato, previo aval del interventor, el personal minimo profesional y técnico
exigido para la ejecucién del contrato en cada una de sus etapas el contenido en el presente documento y de
acuerdo con la metodologia para cumplir cabalmente el contrato, el cual no fue susceptible de ponderacién. El
contratista se compromete a suministrar el personal minimo exigido asi como el que adicionalmente se requiera
para dar cabal cumplimiento al objeto del contrato sin que ello represente valor adicional alguno AL PATRIMONIO
AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA-FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.), de lo cual se
entendera incluido su costo en la propuesta econémica que presente el interesado. En ninglin caso podra
presentar equipo de trabajo que se encuentre comprometido hasta el 100% de tiempo de dedicacidn en contratos
en ejecucion con FINDETER Y/O EL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA-
FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.) u otras entidades. El personal debe ser el mismo hasta su finalizacién.
Si el CONTRATISTA requiere cambiar el profesional o personal propuesto, debera solicitar por escrito al
CONTRATANTE la sustitucion de dicho profesional o personal, quien debera tener un perfil igual o superior al
que se retird. La aceptacion del nuevo profesional estara sujeta a la aprobacion de LA CONTRATANTE, previo
visto bueno del INTERVENTOR.
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c.  Contar con una oficina central que, entre otros aspectos, le preste soporte en asuntos de orden técnico, legal,
administrativo, financiero y contable.

d. EICONTRATISTA se obliga durante el desarrollo de la Etapa de los estudios y disefios y obra, mantener al frente
de los estudios, disefios y ejecucién de obra al Director del Proyecto y demas personal de especialistas
aprobados por FINDETER

e.  ElDirector del proyecto debera tener autonomia para actuar en nombre del CONTRATISTA y para decidir con el
Interventor cualquier asunto de orden técnico o administrativo en desarrollo del Contrato, siempre que sus
decisiones no impliquen modificaciones en las condiciones contractuales.

f.  Garantizar que todos los profesionales a quienes se les asignen labores en desarrollo del contrato cuenten con
matricula o tarjeta profesional vigente, para el personal que aplique segun las normas Colombianas.

g. Dar cumplimiento a sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral y parafiscales, para lo cual
debera realizar los aportes a que se refiere el articulo 50 de la ley 789 de 2002 y el articulo 23 de la Ley 1150 de
2007, en lo relacionado con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de
compensacion familiar, SENA e ICBF, cuando haya lugar a ello, de conformidad con las normas y reglamentos
que rigen la materia.

h.  Asumir el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones de caracter laboral del personal que contrate para
la ejecucion del contrato, lo mismo que el pago de honorarios, los impuestos, gravamenes, aportes y servicios
de cualquier género que establezcan las leyes colombianas y demas erogaciones necesarias para la ejecucion
del contrato. Es entendido que todos estos gastos han sido estimados por el contratista al momento de la
presentacion de la carta de presentacion de la propuesta, quedando claro que no existe ningun tipo de vinculo
laboral del personal del CONTRATISTA con LA CONTRATANTE.

i.  Observar el desempefio del personal vinculado al proyecto, exigiéndole una direccién competente, el
cumplimiento de normas de seguridad industrial y de tipo ambiental.

j-  Emplear personal técnico y/o profesional, segin corresponda, en cada proyecto de conformidad con lo
establecido en el pliego de condiciones y en el contrato respectivo, garantizando que se encuentra en dptimas
condiciones fisicas y mentales para el desarrollo de las actividades asignadas.

k. Responder por haber ocultado al contratar inhabilidades e incompatibilidades o prohibiciones o por haber
suministrado informacion falsa.

. Contemplar en su propuesta econémica dentro de sus costos administrativos, el valor correspondiente a
elementos de seguridad industrial y la dotacién de su personal. LA CONTRATANTE no hara reconocimiento
adicional, ni por separado por tales fines y sera causal de aplicacién de multas y sanciones el incumplimiento en
el suministro de los elementos de seguridad industrial.

m. Presentar, antes de iniciar cualquier actividad, las respectivas afiliaciones a una ARL y/o soportes de pago al
sistema de seguridad social de su personal antes de la autorizacién de inicio de los trabajos por parte de la
interventoria.

n.  Presentar mensualmente al interventor, segln sea el caso, las respectivas afiliaciones y/o soportes de pago al
sistema de seguridad social integral y ARL de su personal.

2.5.  OBLIGACIONES PREVIAS A LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO GLOBAL:

Para el inicio del contrato, el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, la INTERVENTORIA y la
CONTRATANTE, deben suscribir el acta correspondiente, la cual debera contener entre otros aspectos los siguientes:

Lugar y fecha de suscripcidn del acta.

Nombre e identificacién completa de los intervinientes.

Plazo.

Fecha de Terminacién.

Valor.

Informacién del CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO e INTERVENTOR.

Amparos, valor asegurado y vigencias de las garantias.

Fecha de aprobacién de las garantias.

Personal del CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO.

0.  Programacién de obra. Informacion de fechas de inicio y fin de estudios y disefios y/o obra, la cual debe ser
consecuente con la curva S

Su suscripcidn procedera una vez se verifique el cumplimiento, entre otros, de los siguientes requisitos:

SOV NoOREWND
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a. Programas detallados para la ejecucion de los estudios, disefios y obra (Diagrama de Gantt): Los programas
detallados para la ejecucidn del proyecto, deberan ser elaborados hasta el nivel de subtitulos, teniendo en cuenta
la informacion presentada en la oferta, utilizando una software tipo Project, o similar, en un diagrama de barras
discriminado por semanas. Los programas se sujetaran, en todo caso, al plazo de ejecuciéon del objeto
contractual, contados a partir de la fecha de suscripcion del acta de iniciacion y seran, como minimo:

- Secuencia y duracién de cada una de las actividades (capitulos y subcapitulos) indicadas en el formato de
cantidades de la oferta econdmica. Indicando duracidn responsable, recursos fisicos y método de seguimiento y
monitoreo a la programacion.

- Indicacién de inicio y final de cada una de las actividades.
- La indicacién de la duracidn de la ejecucidn del proyecto objeto del presente proceso de seleccion.
- Ruta critica.

b. Aprobacion del personal del CONTRATISTA para la ejecucién del Contrato. EI INTERVENTOR verificara y
aprobara el cumplimiento de los perfiles exigidos para los profesionales definidos en la oferta para la ejecucion
del contrato. Igualmente verificara los contratos de trabajo y/o los contratos de prestacion de servicios suscritos
entre el personal y el CONTRATISTA o uno de los integrantes del proponente plural. De igual forma verificara
los soportes de la afiliacién y pago de seguridad social integral vigente de todo el personal propuesto.

c. Programa detallado del recurso humano requerido para la ejecucién de los trabajos. Debera especificar la jornada
de trabajo a utilizar en la ejecucion de la obra, indicando dias y horas laborales para cada una de las semanas.

d. Flujo de inversion del contrato: EL CONTRATISTA debera presentar el flujo de inversion del contrato, expresado
en pesos conforme a la oferta econdémica. La presentacion del flujo de inversion de los recursos del contrato
debera realizarse utilizando una hoja de calculo de Excel o aplicacion software tipo project o similar, por cada
una de las actividades (capitulos y subcapitulos) contenidas en el Formato Oferta Econdmica, discriminadas por
mes.

e. Aprobacion de garantias. EI INTERVENTOR revisara que los amparos correspondientes a las garantias, se
hallen conforme lo exigido en los presentes Términos de Referencia, para efectos de su presentacion y
aprobacion por parte de la CONTRATANTE.

f.  Afiliacion a la sequridad social integral. Verificara los soportes de afiliacion y pago de seguridad social integral
vigente de todo el personal propuesto.

g. Verificacion del Formato de ANALISIS DETALLADO DEL A.I.U: El interventor validara el Formato de ANALISIS
DETALLADO DEL A.LU y la consistencia de la propuesta econdmica con los estudios que sustentaron los
estudios previos de la convocatoria.

El contratista debera suscribir un acta de inicio de la etapa 1 de manera simultanea a la suscripcién del Acta de Inicio
Global del Contrato.

Posteriormente, terminada y recibida a satisfaccion por la interventoria y EL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO -
ASISTENCIA TECNICA FINDETER FIDUCIARIABOGOTA S.A. la Etapa de Estudios y Disefios y tramitadas y aprobadas
las licencias y permisos correspondientes, EL CONTRATISTA debera suscribir Acta de Inicio de la Obra.

Durante el tiempo establecido entre la terminacién del plazo de la etapa de entrega de Estudios y Disefios, y la suscripcién
del acta de inicio de la Etapa de Obra, no se cancelaré ninguna suma o adicional al establecido en el valor del contrato.

Durante el lapso comprendido entre la entrega de los estudios y disefios por parte del Contratista y hasta la expedicién de
las licencias 0 permisos correspondientes, no se contabilizara ese tiempo como plazo del contrato. Cumplidos los
anteriores requisitos, la negativa por parte de EL CONTRATISTA a la suscripcién del acta de inicio dara lugar a la
efectividad de las cldusulas contractuales a que haya lugar. Dentro de los cinco (5) dias siguientes a la suscripcién del
acta de inicio de obra, el CONTRATISTA debera ajustar las garantias del Contrato.
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Si, por circunstancias imputables a EL CONTRATISTA o cuyo riesgo de concrecidn fue asumido por éste, resulta necesario
la prérroga del plazo para la ejecucion del contrato en cualquiera de sus etapas, y como consecuencia de ello debe
adicionarse el valor del contrato de interventoria, EL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO — ASISTENCIA TECNICA
FINDETER FIDUCIARIA BOGOTA S.A. descontara dicho valor de las sumas que a EL CONTRATISTA se le adeuden, en
caso tal de que no sea posible efectuar dicho descuento, El PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO — ASISTENCIA
TECNICA FINDETER FIDUCIARIA BOGOTA S.A. podra reclamarlo judicialmente. De tal descuento se debera dejar
constancia en el documento de prérroga. Lo anterior, sin perjuicio de la exigibilidad o efectividad de la clausula penal y/o
de las acciones que pueda iniciar EI PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO — ASISTENCIA TECNICA FINDETER
FIDUCIARIA BOGOTA S.A. para obtener la indemnizacién de los perjuicios adicionales que tales circunstancias le
generen.

2.6.  OBLIGACIONES ESPECIFICAS

Considerando el alcance de las actividades a desarrollar en el proyecto, la Vicepresidencia Técnica - Gerencia de
Infraestructura, considera conveniente incorporar las siguientes obligaciones especificas:

2.6.1. ETAPAI. ESTUDIOS Y DISENOS.
2.6.1.1. OBLIGACIONES RELACIONADAS A LOS ESTUDIOS Y DISENOS

a. Cumplir con todas las especificaciones técnicas contenidas en el Anexo Técnico (Recomendaciones minimas de
construccion) del presente proceso.

b. Utilizar los disefios, planos, estudios técnicos y especificaciones de construccion entregadas por FINDETER
Unicamente para el desarrollo del objeto contractual, sin que por ello se entienda conferido algin derecho de
propiedad intelectual. Su entrega, en ningln caso, se entendera como cesién de derechos o licenciamiento.

¢. Realizar la validacion de la totalidad de estudios técnicos y disefios en los primeros quince dias de ejecucion del
contrato.

d. En caso de ser necesario cualquier redisefio o modificacién en los disefios, planos o cualquier otro documento
entregado por FINDETER, que implique la creacion de una obra nueva protegida por las normas de derechos de
autor, los derechos patrimoniales sobre la misma se entenderan cedidos a FINDETER.

e. Revisar la calidad y la totalidad, junto con la interventoria, dentro de los Quince (15) dias siguientes a la
suscripcidn del acta de inicio, de los disefios, planos, estudios técnicos y especificaciones de construccion. Si
vencido el plazo sefialado EL CONTRATISTA no presenta ninguna observacion, se entiende que acepta en su
integridad tales documentos.

f.  Justificar técnicamente toda adecuacion, complementacién, ajuste y/o modificacion de los disefios, planos,
estudios técnicos y/o especificaciones de construccion necesarias para el cumplimiento del objeto contractual,
con el fin de obtener el aval del Consultor o en su defecto del interventor y por FINDETER, sin perjuicio de las
autorizaciones que sean requeridas por parte del consultor que los haya elaborado en cumplimiento de lo
dispuesto en las normas NTCGP 1000:2004 e ISO 9001:2000. La responsabilidad por las adecuaciones,
complementaciones, ajustes y/o modificaciones a los disefios, planos, estudios técnicos y/o especificaciones de
construccion sera asumida por EL CONTRATISTA.

g. Hacer entrega de un cronograma de actividades el cual debe contemplar las entregas parciales y finales de los
estudios y disefios a ejecutar.

h.  Cumplir con toda la reglamentacion vigente para la industria de la construccién de edificaciones y en especial
con la Norma de Sismo Resistencia NSR-10, la Ley de Accesibilidad al Medio Fisico — Ley 361 de 1997, con el
fin de asegurar la adecuacién funcional y ambiental del proyecto.

i. Hacer seguimiento y dar respuesta oportuna a las consultas y observaciones técnicas relacionadas con los

proyectos.

Realizar los ajustes solicitados a los proyectos técnicos cuando sea necesario.

Las demas actividades relacionadas con los proyectos técnicos y que sean necesarias para la obtencién y/o

modificacién de la licencia de construccion.

I.  De conformidad con el numeral 1 del Articulo 25 - Documentos adicionales para la licencia de construccion del
Decreto 1469 de 2010, deberan aportar copia de la memoria de los calculos y planos estructurales, de las
memorias de disefio de los elementos no estructurales y de estudios geotécnicos y de suelos que sirvan para
determinar el cumplimiento en estos aspectos del Reglamento Colombiano de Construccion Sismorresistente -

x
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NSR - 10, y la norma que lo adicione, modifique o sustituya, firmados y rotulados por los profesionales facultados
para este fin, quienes se haran responsables legalmente de los disefios y estudios, asi como de la informacién
contenida en ellos.

m. Para las solicitudes de licencia clasificadas bajo las categorias | Baja Complejidad y Il Media Complejidad de
que trata el articulo 18 del presente decreto Unicamente se acompafara copia de los planos estructurales del
proyecto firmados y rotulados por el profesional que los elaboro.

n. Entregar los estudios y disefios completos, de forma tal que puedan ser utilizados posteriormente como insumo
para los procesos de contratacion de obras e interventorias respectivas.

o. Determinar e informar por escrito sobre el impacto ambiental, social y econémico del proyecto, cdmo minimo en
los siguientes términos:

i. Afectaciones al medio ambiente con las potenciales construcciones y potencial consumo de materiales
naturales;
i Caracterizacion de la poblacién a beneficiar en términos de género, edad y grado escolar,
il Creacion de empleos con la ejecucién de la obra.

p. EL CONTRATISTA debera efectuar todos los tramites y gestiones necesarias para la obtencion y la aprobacién
de los estudios y disefios, asi como para los tramites y obtencién de las licencias requeridas y permisos a que
haya a lugar para ejecutar la obra, incluyendo cruce de vias, cierre temporal de vias, accesos a cada area,
ingreso del personal, horarios de trabajo, excavaciones, o cualquier intervencion del espacio publico.

g. Realizar todos los tramites necesarios para la radicacién y aprobacién del proyecto para la obtencion y/o
modificacion de la licencia de construccién, actualizacién o modificacién de la licencia existente, y demas
permisos, ante las entidades competentes, asi como el suministro de los documentos exigidos o requeridos para
éstas. Se aclara que los costos generados por la produccién, impresion, presentacion y entrega de los
documentos requeridos para la solicitud de la Licencia correran por cuenta del CONTRATISTA y el pago de las
expensas de dicha Licencia sera a cargo del CONTRATISTA y seré un costo reembolsable. EIl CONTRATISTA
adelantara bajo su total responsabilidad y dentro del plazo establecido en su cronograma de trabajo los tramites
para obtener la licencia de construccidn ante las entidades competentes.

r. Elresultado de los estudios y disefios realizados por EL CONTRATISTA deberan ser previamente revisados y
aprobados por la Interventoria antes del vencimiento del plazo de ejecucién de esta etapa del contrato, para
proceder a su verificacion por parte de FINDETER.

s. EL CONTRATISTA debe realizar comités de disefio, uno (1) por semana incluyendo presentacién audiovisual de
los avances, con la presencia de todos sus profesionales, la Interventoria, FINDETER, DAPRE y/o
MINCULTURA y todas aquellas entidades que estas dos ultimas estimen durante la totalidad del desarrollo de
los estudios y disefios, para definir los pardmetros a aplicar en los disefios. El lugar de los comités sera definido
por FINDETER.

t.  Como resultado de los disefios, estos deberan realizarse con una adecuada coordinacion entre la totalidad de
los estudios y disefios contemplados para el objeto contractual.

u. Coordinar y asistir a reuniones de acompafiamiento a la revision, ajuste y complementacion de los disefios con
representantes de las entidades territoriales, EIl DAPRE y/o MINCULTURA, FINDETER

v. El proyecto debe incluir en los disefios y en la construccién los componentes de urbanismo con mobiliario,
paisajismo, arborizacion.

w. Adicionalmente, el contratista debera elaborar renders, esquemas y maquetas para la facil divulgacién y
socializacién del proyecto.

X. Se debera adelantar la totalidad de los Inventarios de las redes de servicios publicos.

y. El contratista se compromete a entregar el presupuesto y la programacién de las obras. Hace parte integral de
los presentes Términos de Referencia, los requerimientos técnicos para los ajustes a los estudios y disefios, los
cuales, se encuentran publicados en la Convocatoria. Solamente sera considerada que la Etapa de Estudios y
Disefios ha sido culminada a satisfaccion cuando la Interventoria de su aprobacién y aquellas entidades que EL
CONTRATANTE considere.

z. El contratista debera establecer alternativas sostenibles (ahorro de energia y ahorro de agua), que garanticen
menores costos de operacion y mantenimiento.

aa. Dentro de los criterios arquitectdnicos el contratista se obliga a la preservacion de la arborizacién nativa del
predio.

bb. El contratista debe garantizar una adecuada acustica de los espacios, principalmente en los salones multiples y
las aulas.
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cc. Para poder iniciar la Obra, EL CONTRATISTA debe contar con la debida aprobacién de la totalidad de los
estudios y disefios por parte de la Interventoria y verificacién de FINDETER, y  contar con las licencias y
permisos indispensables para iniciar la obra.

dd. Tener en cuenta en la elaboracién de los ajustes a los estudios técnicos, disefios y ejecucion del Proyecto las
Recomendaciones Minimas de Construccién, que forman parte integral de los presentes Términos de
Referencia.

ee. Cumplir con todas las condiciones y entregables descritos en los Términos de Referencia.

ff. Elaborar el Plan de Manejo Ambiental y el Plan de Manejo de Transito para aprobacién por parte de la
Interventoria.

gg. Una vez se lleve a cabo revision de los disefios, y verificacion de interventoria y FINDETER, se llevara a cabo
socializacion de los disefios a la comunidad, la cual debe ser acompafiada por la Interventoria, Findeter y demas
entidades participantes.

hh. Asegurar acompafiamiento social durante la ejecucion del Proyecto, con el fin de atender inquietudes de la
comunidad asociadas a la ejecucion del mismo y medicién de impactos.

2.6.1.2. OBLIGACIONES DE INFORMACION - ESTUDIOS Y DISENOS

Presentar Informes periddicos de avance de todos y cada una de las revisiones, ajustes y complementaciones de los
Estudios y Disefios contemplados, los cuales deberan ser aprobados por la interventoria. Estos Informes deben poseer y
presentar caracteristicas y propiedades de una labor coordinada y homogénea entre las diferentes disciplinas, ya que se
trata de un Proyecto Integral y como tal debe ser concebido y ejecutado.

Todos los documentos concernientes a los diferentes ajustes y complementaciones a los Estudios y Disefios realizados
(memorias de calculo, informes periédicos, bitacora, registro fotografico, planos definitivos de construccion, cantidades
finales para la obra, presupuesto detallado definitivo, cronograma de actividades para ejecucion constructiva y
especificaciones técnicas detalladas) en medio magnético, en Original y dos (2) copias de la totalidad de los planos de
construccion.

Llevar una bitacora de la ejecucion de la revision, ajuste y complementacion a los estudios y disefios técnicos, esto es,
una memoria diaria de todos los acontecimientos ocurridos y decisiones tomadas en la ejecucion de los trabajos, asi como
de las 6rdenes de interventoria, de los conceptos de los especialistas en caso de ser necesarios, de la visita de funcionarios
que tengan que ver con el proyecto, etc., de manera que se logre la comprension general de la consultoria y el desarrollo
de las actividades, de acuerdo con la programacion detallada para esta etapa. Debe encontrarse debidamente foliada y
firmada por el director del proyecto, los profesionales que intervienen en la consultoria, asi como de la interventoria. A ella
tendran acceso, cuando asi lo requieran, los delegados de EI PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA
TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.).

Presentar informes mensuales, los cuales deberan ser aprobados por la interventoria y contener:

Avance de cada una de las actividades programadas.

Registros fotograficos.

Videos o renders del avance del Proyecto

Resultados de los ensayos de materiales y demés pruebas realizadas.

Fotocopia de la bitacora.

Resumen de las actividades realizadas en el mes, analisis y recomendaciones.

Relacién del personal empleado en la ejecucidn de los disefios.

Actualizacién del programa de ejecucion de los disefios.

Acreditacion que se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social
Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar — ICBF y las cajas de compensacion familiar, cuando corresponda.

—TSQa o o0 oW

Presentar informe final, el cual debera ser aprobado por la interventoria y contener:
a. Resumen de actividades y desarrollo de los disefios
i. Documentacion técnica productos entregables de la consultoria
i Bitacora
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b. Acreditacion que se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social
Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar — ICBF y las cajas de compensacion familiar, cuando corresponda.

c. Pdliza de los estudios y disefios técnicos y actualizacién de las demas.

d. Pazy salvo, por todo concepto, de los proveedores y subcontratistas.

e. Entrega de los productos resultado de los estudios y disefios técnicos.

Elaborar y presentar conjuntamente con el interventor, las actas de entrega mensual de los productos de los estudios y
disefios técnicos y de la entrega final de los productos y de la aprobacion y recibo a satisfaccion.

Presentar toda la informacion requerida por el Interventor o EI PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA
TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.) de conformidad a lo solicitado por la Interventoria.

EL CONTRATISTA debe entregar como minimo los productos de los estudios técnicos y disefios en original, dos (2) copias
fisicas y dos (2) copias magnéticas.

2.6.2. ETAPAIl. EJECUCION DE OBRA.
2.6.2.1. OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL LUGAR DE ADECUACION DE LA OBRA

1. Obtener, el suministro de los servicios publicos provisionales para la ejecucion de la obra y mantener su provisién
durante el tiempo necesario.

2. Responder por el pago de los servicios publicos producto del consumo necesario para la ejecucion del objeto del
contrato, asi como por las adecuaciones de las redes requeridas para la obtencién del servicio.

3. Realizar, la construccién del campamento de obra con un area minima de 60 m2, cuya ubicacién debera contar con
la aprobacion de la interventoria. Las especificaciones técnicas minimas del campamento, seran las siguientes:

a) EL CONTRATISTA construira o adecuaré en el sitio de la obra una caseta o edificacion provisional que retina
condiciones adecuadas de higiene, comodidad, ventilacién, proteccién y seguridad.

b) Elcampamento estara conformado por oficinas para la direccion de la obra y la interventoria, un campamento
para los trabajadores, un almacén y un depésito para materiales que puedan sufrir pérdidas o deterioro por
su exposicion a la intemperie.

c) Lacapacidad del depésito la determinaré el flujo de materiales de acuerdo con la programacién detallada de
la obra.

d) Elcampamento se ubicara en sitios de facil drenaje, donde no ofrezcan peligros de contaminacion con aguas
residuales, letrinas y demas desechos y contaran con todos los servicios higiénicos debidamente conectados
a los colectores de aguas residuales existentes en cercanias del campamento y/o Instalacién de bafios
moviles de acuerdo a lo que salud ocupacional y seguridad industrial determine para el proyecto. EL
CONTRATISTA sera responsable ante las autoridades competentes en el sitio de las obras del cumplimiento
de las normas vigentes y de las sanciones a que se haga acreedor debido a su incumplimiento u omision.

e) Unavezterminada la obra, el campamento se retirara o demolera y se restituiran las condiciones que existian
inmediatamente antes de iniciar las construcciones, si a ello hay lugar.

4. Instalar una valla informativa (L: 10.0 x A: 4.0 mt) de acuerdo con la informacién y modelo que debe ser suministrado
por FINDETER.

5. Instalar valla de la Licencia de Construccion, la cual debe instalarse de acuerdo con la normatividad de la Curaduria
u Oficina de Planeacién que expidié la respectiva Licencia o su respectiva modificacion.

Realizar el cerramiento provisional de la obra y/o de las zonas por intervenir, de acuerdo con el disefio que se apruebe por

la INTERVENTORIA, que proteja los sitios de construccion de la obra del acceso de personas ajenas a los trabajos, evite

perturbaciones de transito e incomodidades a los vecinos. Debera tener como minimo dos (2) metros de altura y la totalidad

de la sefalizacion preventiva necesaria para la segura circulacion del personal de obra, vecinos y terceros, incluyendo un

plan de movilidad para de igual forma, debera realizar el mantenimiento del campamento y del cerramiento, durante toda

la ejecucidn de la obra. Estos costos estan asumidos en la Administracién del proyecto.
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2.6.2.2. OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LOS EQUIPOS, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA
Y MATERIALES DE CONSTRUCCION

a. Ejecutar la obra con todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales y los demas elementos
necesarios, asegurandose oportunidad y eficiencia para los frentes de trabajo como jornadas solicitadas en
los Términos de Referencia.

b. Suministrar todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales e insumos en las fechas indicadas en
la programacion detallada de la obra, cumpliendo oportunamente, entre otros aspectos, con el envio y
recepcion de los mismos en el sitio de la obra.

¢. Adquirir los materiales de fuentes y proveedores que cuenten con todos sus permisos y licencias requeridas
para su explotacion. EIl CONTRATISTA debera contar con la cantidad suficiente de materiales para no
retrasar el avance de los trabajos

d. Garantizar y acreditar ante la INTERVENTORIA, la certificacion de calidad de los materiales y elementos
utilizados para la ejecucion de la obra mediante la presentacion de los respectivos ensayos de laboratorio y
el plan metrologico de los equipos a utilizar.

e. Garantizar parala obra, la sefializacion y la seguridad en obra. Para ello deberd mantener los frentes de obra
y de acopio de materiales debidamente sefalizados con cinta de demarcacion a tres lineas y con soportes
tubulares.

f.  Realizar, por su cuenta y riesgo, todos los ensayos de laboratorio vigentes y las demas pruebas que se
requieran y/o soliciten para verificar la calidad de los materiales y los demas elementos que se instalen en la
obra. En cumplimiento de esta obligacion, EL CONTRATISTA debera presentar a la interventoria los
documentos que permitan acreditar que los equipos utilizados para los diferentes ensayos tengan las
siguientes capacidades:

i Calibrar o verificar a intervalos especificados 0 antes de su utilizacion, comparado con patrones de medicion
trazables a patrones de medicion nacional o internacional. Cuando no existan tales patrones debe registrarse
la base utilizada para la calibracién o la verificacion.

i Ajustar o reajustarse, segun sea necesario.

il Identificarse para poder determinar el estado de calibracion.

iv. Protegerse contra los dafios y el deterioro durante la manipulacion, el mantenimiento y el almacenamiento.

V. Realizar, por su cuenta y riesgo, todos los ensayos de laboratorio, pruebas de presion hidrostatica y
desinfeccion de tuberias, pruebas de estanqueidad y demas pruebas que apliquen de acuerdo con el
proyecto que se soliciten por parte del INTERVENTOR y/o la CONTRATANTE para verificar la calidad de las
obras, asi como de los materiales y demas elementos que se instalen en la obra.

2.6.2.3. OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LA EJECUCION DE LA OBRA

a. Antesde iniciarlaobra, EL CONTRATISTA, debe presentara EL INTERVENTOR, un programa de trabajo que permita
establecer la secuencia constructiva y los plazos de cada uno de los componentes de la obra de acuerdo a la Curva
S estimada de la fase de la obra.

b. Realizar las actas de vecindad debidamente firmadas por Contratista, Interventoria y propietario o habitante de los
predios aledafios que correspondan en desarrollo del presente contrato, en compaiiia de la Interventoria, en la cual
se hara una inspeccidn ocular, registrando con fotos y audiovisuales las estructuras vecinas y estado actual del area
a intervenir.

c. Efectuar las Reuniones de Socializacion con la Comunidad y las autoridades locales.

d. Conformar una veeduria compuesta por un funcionario de la Alcaldia, la Junta de Accién Comunal del area
beneficiada, 2 representantes de la comunidad, profesional social tanto del contratista como de la Interventoria, que
deberéa hacer seguimiento minimo 2 veces por mes.

e. EL CONTRATISTA de obra sera el encargado y Unico responsable de entregar la obra funcionando en las condiciones
contratadas.

f.  Mantener tanto el personal de vigilancia como las medidas de seguridad en las areas de intervencion en donde se
ejecute la obra durante la ejecucidn y liquidacion del Proyecto.

g. Efectuar las reparaciones necesarias a las areas intervenidas como consecuencia de los defectos de estabilidad, y a
las areas contiguas que presenten deterioro, incluso dentro del afio siguiente a la entrega de las obras.
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h. Demoler y reemplazar, por su cuenta y riesgo, en el término indicado por el interventor o FINDETER y/o LA
CONTRATANTE, toda actividad ejecutada que resulte defectuosa segun el analisis de calidad, o que no cumpla las
normas de calidad requeridas para la obra, ya sea por causa de los insumos o de la mano de obra.

i. Retirar los materiales sobrantes y entregar las areas intervenidas en perfecto estado y limpieza con la periodicidad
que estipule la autoridad ambiental local. En cualquier caso, ésta no podra ser mayor de cuarenta y ocho (48) horas
contadas a partir de la colocacién de estos materiales.

j-  Garantizar el cumplimiento de las normas vigentes sobre seguridad industrial para la ejecucién del contrato, en
especial en cuanto guarda relacion con:

i. Elementos de seguridad industrial necesarios para la totalidad del personal que interviene en las
actividades de obra.
i Manipulacion de equipos, herramientas, combustibles y todos los elementos que se utilicen para el
cumplimiento del objeto contractual.
il Dotacion de calzado y vestido de labor y documento de identificacion para todo el personal utilizado
en la ejecucion de objeto contractual.

k. Implementar para el desarrollo del contrato, frentes de trabajo simultaneos equivalentes a los componentes que tenga
el proyecto a construirse y/o los que requiera para garantizar la ejecucion del contrato en los plazos pactados
contractualmente.

I.  El contratista debera implementar, frentes de trabajo simultaneos por jornada de trabajo, en DOS (02) jornadas de
trabajo cada una de Ocho (08) horas, asi: (1ra. Jornada: 06:00 a.m. a 02:00 p.m. y 2da. Jornada: 02:00 p.m. a 10:00
p.m.). Cada frente de trabajo debera contar con el equipo suficiente que requiera el contratista, para dar cumplimiento
a la totalidad de compromisos adquiridos para cumplir con el alcance del proyecto, estas actividades, deberan estar
especificadas de manera clara e independiente en la metodologia de trabajo a implementar por parte del contratista.
Asi mismo, debera garantizar el equipo técnico suficiente para dar cumplimiento con el plazo, alcance y calidad
requerida en las especificaciones técnicas del presente proceso. En caso de situaciones que llegaran a alterar la
ejecucion normal de la obra, previa aprobacion por parte de la INTERVENTORIA, se podra aumentar el nimero de
frentes de trabajo para reducir el horario de una de las jornadas. Nota: El contratista podra implementar una sola
jornada de trabajo, si con ella se garantiza el cumplimiento del contrato en el plazo establecido. Sera de obligatorio
cumplimiento la implementacion de las dos (2) jornadas de trabajo, cuando se presenten atrasos en la ejecucion de
la obra o incumplimiento en los hitos del proyecto en un porcentaje mayor al 5%, este porcentaje sera tomado de los
informes semanales de interventoria.

m. Las jornadas de trabajo requeridas, deberan acordarse y conciliarse con la Interventoria indicando y dejando expresas
las horas de inicio y terminacién, asi mismo las jornadas adicionales

n. Organizar los trabajos de tal forma que los procedimientos aplicados sean compatibles no sélo con los requerimientos
técnicos necesarios sino con las disposiciones legales, las normas especiales para la gestion y obtencion de las
autorizaciones y permisos especificos requeridos para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales. Cualquier
contravencion a los preceptos anteriores serd de responsabilidad de EL CONTRATISTA, y el Interventor por esta
causa podrd ordenar la modificacién de los procedimientos o la suspensién de los trabajos. Los permisos,
autorizaciones, licencias y concesiones sobre recursos naturales de caracter regional, que se requieran, serén
tramitados y obtenidos por cuenta y riesgo de EL CONTRATISTA previamente a la iniciacién de las actividades
correspondientes.

0. Garantizar a LA CONTRATANTE que cumplira a cabalidad con los requerimientos ambientales legales,
reglamentarios y contractuales, y que no generara dafio o perjuicio al Municipio o a terceros por esta causa, por lo
tanto, las sanciones que por este concepto imponga la Autoridad Ambiental se pagarén directamente por EL
CONTRATISTA, quien, mediante el presente documento, autoriza que le sea descontado del saldo insoluto del valor
del contrato

p. Entregar los planos récord de la totalidad del Proyecto dentro de los Quince (15) dias calendarios siguientes a la
suscripcién del acta de terminacién del contrato, al igual que un manual de mantenimiento de estructuras y/o equipos
instalados, con la aprobacién de la Interventoria, en medio impreso y magnético.

g. Se deben suministrar videos de coémo realizar los mantenimientos preventivos a los equipos instalados.

r.  Reparar y/o reponer oportunamente y por su cuenta y riesgo, cualquier dafio o perjuicio que ocasione a las obras de
urbanismo o en el sitio de la obra con ocasién de la ejecucion del proyecto.

s. Adoptar e implementar las medidas técnicas, ambientales, sanitarias, forestales, ecoldgicas e industriales necesarias
para no poner en peligro a las personas o al medio ambiente, y garantizar que asi lo hagan, igualmente, sus
subcontratistas y proveedores.

t.  Ejecutar las obras cumpliendo toda la normatividad técnica aplicable al proyecto, asi como las especificaciones
técnicas propias del mismo.
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u. Implementar el Plan de aseguramiento de la Calidad de la Obra.

v. Presentar un documento con las funciones y responsabilidades del personal requerido para la ejecucién del contrato.

w. Realizar, por su cuenta y riesgo, las pruebas requeridas a todas las redes de instalaciones y corregirlas, si es el caso,
hasta la entrega a satisfaccion a la interventoria.

X.  Entregar el Equipamiento Urbano Colectivo funcionando con la totalidad de conexiones a servicios publicos, conforme
las viabilidades o factibilidades dadas por las Entidades Prestadoras de los Servicios Publicos en la zona.

y. Tramitar la certificacion RETIE y RETIELAB de las obras ejecutadas ante la Empresa de Energia del municipio
prestadora del servicio de energia eléctrica en la regién y entregar las conexiones definitivas debidamente
energizadas.

z. El sistema constructivo propuesto por el contratista deberd cumplir con las normas vigentes aplicables (Codigo
Colombianos de Construccion Sismo resistente NSR-10 y demas normas que apliquen).

aa. Elsistema constructivo propuesto debera utilizar materiales de excelente calidad, garantizando su durabilidad y buen
funcionamiento durante su vida en servicio.

bb. Cumplir con las Especificaciones particulares y minimas para el desarrollo del proyecto, Ver Anexo.
“RECOMENDACIONES MINIMAS DE CONSTRUCCION”.

cc. Solicitar y justificar con la debida antelacion a la interventoria la prorroga necesaria para la terminacién de la obra,
cuando asi se requiera.

dd. Asumir el costo de las visitas o consultas a la obra (minimo una vez cada quince dias) que se requieran del consultor
que elaboro los disefios, planos, estudios técnicos y especificaciones de construccion, adicionales a las autorizadas
previamente, con el propdsito de hacer verificacion al proyecto.

2.6.2.4. OBLIGACIONES DE LA INFORMACION DE LA OBRA

Presentar informes mensuales, los cuales deberan ser aprobados por la interventoria y contener, para cada uno de
los frentes de trabajo:

Informe ejecutivo

Avance de cada una de las actividades programadas con base en la Curva S.

Cantidades de obra ejecutadas, copia del libro de medidas.

Registros fotograficos.

Videos de avance de ejecucion de obra

Resultados de los ensayos de materiales y demas pruebas realizadas.

Fotocopia de la bitacora o libro de obra.

Resumen de las actividades realizadas en el mes, analisis y recomendaciones.

Informe técnico

Informe de control topogréfico

Relacién del personal empleado en la ejecucion de la obra.

Informe de seguridad industrial.

Informe de manejo ambiental.

Informe de gestion social.

Actualizacién del programa de ejecucion de obra.

Acreditacion que se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social
Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
- ICBF y las cajas de compensacién familiar, cuando corresponda.

TOoS3ITATITSQ@ OO0 T

Presentar informe final, el cual debera ser aprobado por la interventoria y contener:

a. Resumen de actividades y desarrollo de la obra.
b. Documentacién técnica, entre ella:
i. Bitacora de obra.
i Libro de medidas
i, Planos record de obra, aprobados por la interventoria, siguiendo los mismos criterios de los planos y disefios, en
medio impreso y magnético
c. Manual de mantenimiento con video de mantenimiento preventivo a los equipos instalados con las respectivas
garantias de calidad y correcto funcionamiento. El manual deberd indicar como funcionan, y cuél debe ser el
mantenimiento de las obras ejecutadas incluyendo redes, asi como de los equipos e instalaciones.
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d. Acreditacion que se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social
Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
- ICBF y las cajas de compensacion familiar, cuando corresponda.

Pdliza de estabilidad de la obra y actualizacién de las demas polizas que lo requieran.

Paz y salvo, por todo concepto, de los proveedores y subcontratistas.

Informe de impacto y andlisis social de la ejecucién de la obra con el entorno.

Actualizacién final de cada uno de los programas requeridos en las reglas de participacion.

Registro fotogréfico definitivo.

Capacitacion de las tecnologias de sostenibilidad que implemente o recomiende para el proyecto, para lo cual el
Contratista debera coordinar con la entidad que para ello informe FINDETER.

T oQ o

Elaborar, durante todo el proceso de construccién, el manual de funcionamiento y mantenimiento, en el cual se debera
especificar los materiales de obra de permanente uso (pisos, muros, cubiertas, aparatos y etc., asi como de los equipos
instalados), su funcionamiento y mantenimiento. Se deberd anexar el original de las garantias de todos los equipos. Este
manual contendra en una escala reducida, pero legible, los planos arquitecténicos estructurales, hidrosanitarios, etc. El
manual debera contar con la aprobacion por parte de la interventoria.

Realizar semanalmente el registro fotografico y de video del avance de la ejecucion de la obra, procurando mostrar desde
un mismo punto el progreso o avance.

Elaborar y presentar conjuntamente con el interventor, las actas de entrega mensual de obra, de entrega final de obra y
de liquidacién.

La informacion presentada debera cefiirse a los parametros técnicos de presentacion de informes, planos, dibujos y demas
contenidos en la Normatividades vigentes. En el documento Recomendaciones Minimas de Construccién se listan los
elementos minimos basicos que debe contener un informe, al igual que el alcance del Anteproyecto y Proyecto.

2.6.2.5. EJECUCION

2.6.2.5.1. PLAN DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD DE LA OBRA

El plan de aseguramiento de calidad de la obra debe tener los siguientes componentes minimos:

1 Alcance

2 Elementos de Entrada del Plan de Calidad
3. Objetivos de la Calidad

4, Responsabilidades de la Direccion

5. Control de documentos y datos

6. Control de registros

7

Recursos:
i. Provision de recursos
i Materiales
ii. Recursos humanos
iv. Infraestructura y ambiente de trabajo
8. Requisitos
9. Comunicacién con el Cliente
10. Disefio y desarrollo:

i. Proceso de disefio y desarrollo
i Control de cambios del disefio y desarrollo

11. Compras

12. Produccion y prestacion del servicio
13. Identificacién y trazabilidad

14, Propiedad del cliente

15. Preservacion del producto

16. Control de producto no conforme
17. Seguimiento y medicion
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18. Auditoria
2.6.2.5.2.PROGRAMA DE ORGANIZACION DE LOS TRABAJOS

EI CONTRATISTA DE OBRA debera elaborar y presentar un organigrama general del proyecto que debera contener como

minimo:

Frentes de trabajo minimos requeridos.

Las lineas de mando y coordinacién.

Los niveles de decision.

El nimero de los profesionales y demas recurso humano ofrecido en la oferta y requerido para la ejecucion

de los trabajo.

e. Las funciones del personal que interactuara con FINDETER vy el interventor durante la ejecucién del
contrato.

f. Descripcion breve de las politicas de manejo de personal relacionadas con seguros de trabajo, seguridad
social y seguridad industrial.

oo o

Al organigrama general debera anexarse un documento en el que EL CONTRATISTA manifieste, de manera expresa, que
cuenta con la coordinacién de una oficina central que, entre otros aspectos, le presta soporte de orden técnico, legal,
administrativo, financiero y contable.

2.6.253. METODOLOGIA PARA LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES OBJETO DEL CONTRATO

Corresponde a un documento en el que se realice una descripcion detallada de la metodologia a seguir para la ejecucién
de la obra, en cada una de las etapas, frentes de trabajo y actividades del proyecto.

La metodologia para la ejecucion de la obra debera ser presentada y ejecutada bajo el enfoque de Gerencia de Proyectos
considerando los aspectos organizacionales, equipos, relacion contractual, comunicaciones e interrelacién con el
Interventor, FINDETER vy su propio equipo, procesos, procedimientos, y controles técnicos y administrativos.

Este documento debe incluir la estructura de acuerdo al organigrama propuesto, el método con el cual desarrollara los
trabajos, incluyendo, entre otros, las obras preliminares, vias de acceso, suministros, implementacion del plan de manejo
ambiental, control de aguas superficiales, movimiento de tierras, obras de drenaje y proteccién superficial, obras
estructurales, obras especiales, mamposteria, acabados, obras y montajes de equipos mecanicos, montajes
electromecanicos de subestaciones y construccion de redes eléctricas, pruebas y puesta en servicio del proyecto, asi como
el plan de manejo de seguridad industrial, salud ocupacional y la vinculacién del personal no calificado, especialmente del
proyecto de vivienda donde se va a desarrollar el proyecto y de la regién incluyendo las personas en condicién de
desplazamiento.

En el documento es necesario precisar como minimo los siguientes aspectos:

a. Caracteristicas sobresalientes de la metodologia oferta para desarrollar cada una de las actividades indicadas en el
programa detallado de obra.

b.  Organizacion y control, exponiendo la forma como organizara todas las actividades para cumplir con el contrato. Se
debe tratar sobre los alistamientos, establecimiento en terreno, frentes de trabajo, cuadrillas o grupos de trabajo, sistemas
de comunicacion, documentacion técnica, cantidad y calidad del personal y los equipos a utilizar, transportes, localizacion
de oficinas y campamentos y, en general, todo lo concerniente con la administracion del contrato.

c. Mecanismos para analizar, evaluar e implementar los rendimientos propuestos para ejecutar la obra en el plazo
contractual, los registros e informes de obra, medidas, y obras asociadas.

d. Manejo de materiales (suministros), procedimientos para su adquisicién y/o fabricacion, ensayos, transporte hasta la
obra, almacenamiento, proteccion y distribucion.

e. Procedimientos para el mantenimiento y control de cantidad, calidad y estado de equipos y herramientas requeridos
para la ejecucidn de las actividades programas en el plazo indicado.

EL CONTRATISTA debera utilizar un software &gil y compatible con los actuales softwares para el seguimiento y control
de la ejecucion del proyecto, el cual debera permitir el uso compartido con la interventoria y FINDETER.
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2.6.2.5.4.PROGRAMAS COMPLEMENTARIOS
Implementar los programas complementarios de los siguientes aspectos:

Programa de seguridad industrial.
Programa de salud ocupacional.
Programa de manejo ambiental.
Programa de manejo de tréfico.

oo oo

2.6.3.4.CURVA S

El CONTRATISTA debera elaborar la curva S que permita comparar el avance real Vs. el avance planificado, con el
proposito de establecer las desviaciones del proyecto y tomar acciones correctivas oportunas, es decir, se convierte en el
punto de partida técnico de valor ganado; EL CONTRATISTA se obliga a cumplir con la terminacién de los Hitos sefialados
en las semanas indicadas de los presentes Términos de Referencia. En tal sentido, EL CONTRATISTA debera evaluar y
ajustar su programacion con base en estos puntos de obligatorio cumplimiento, considerando los anteriores Literales. Su
no cumplimiento sera causal de las sanciones respectivas establecidas en los presentes Términos de Referencia.

Etapa de estudios Técnicos y disefios

HITOS SEMANA DE CUMPLIMIENTO INCLUYE
APROBACION DE INTERVENTORIA.
VISITAAL LOTE 1
REVISION DE ESTUDIOS Y DISENOS ENTREGADOS 2
AJUSTES Y COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y 4
DISENOS
PRESENTACION DE LOS PRODUCTOS ~ PARA 5
APROBACION DE LA INTERVENTORIA
RADICACION DE SOLICITUD DE MODIFICACION DE 5
LICENCIA DE CONSTRUCCION Y/O DEMAS PERMISOS
ENTREGA DEFINITIVA DE PRODUCTOS ESTUDIOS Y 6
DISENOS INTEGRALES.
PROPUESTA DE IMPLEMENTACION DE TECNOLOGIAS
DE SOSTENIBILIDAD PARA AHORRO Y 6*
APROVECHAMIENTO DE ENERGIA Y AGUA, Y MANEJO
DE AGUAS RESIDUALES Y RESIDUOS SOLIDOS

* Coordinacion de reunion por parte de contratista para presentacion del proyecto a designados del DAPRE y/o
MINCULTURA, Entidad territorial, Interventoria y FINDETER, y presentacion de tecnologias de ahorro de energia y agua
para someter a aprobacion.

Etapa de Ejecucion de obra

SEMANA DE CUMPLIMIENTO INCLUYE

HITOS APROBACION DE INTERVENTORIA.
PRELIMINARES 2
EXCAVACION, CIMENTACION Y RELLENOS 5

ESTRUCTURAS EN CONCRETO (Incluye, Puntos Fijos

Rampas y Escaleras) "
MAMPOSTERIA'Y CONCRETOS MENORES 15
ESTRUCTURA METALICA Y CUBIERTA 20
ACABADOS Y URBANISMO (FIN OBRA) 26
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NOTA: En caso de aprobarse una modificacion al plazo contractual por parte de la Entidad Contratante, esta grafica sera
objeto de ajuste por parte de FINDETER con el apoyo de la Interventoria, para lo cual el Constructor acepta desde los
presentes Términos de Referencia cefiirse a las condiciones de los mismos.

Los programas y planes antes indicados, luego de su aprobacién por parte del Interventor y avalado por FINDETER, seran
obligatorios para EL CONTRATISTA quien no podra modificarlos unilateralmente. La modificacién de cualquiera de los
planes y programas debera fundarse en causas plenamente justificadas y requerira la aprobacion escrita y previa del
Interventor y la verificacion por parte de FINDETER o del comité técnico. En caso de que EL CONTRATISTA no cumpla
con alguno de ellos, el interventor podré exigir por escrito, segun el caso, el aumento en el nimero de turnos, en la jornada
de trabajo y/o en el equipo y/o en los insumos y, en general, las acciones necesarias para el cumplimiento del programa o
plan de que se trate, sin que por la realizacién de tales acciones se genere costo adicional alguno para FINDETER. No
obstante el incumplimiento de estos requisitos podra implicar las sanciones del caso.

Si, por circunstancias imputables a EL CONTRATISTA o cuyo riesgo de concrecion fue asumido por éste, resulta necesario
la prérroga del plazo para la ejecucion del contrato en cualquiera de sus etapas, y como consecuencia de ello debe
adicionarse el valor del contrato de interventoria, EL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO — ASISTENCIA TECNICA
FINDETER FIDUCIARIA BOGOTA S.A. descontara dicho valor de las sumas que a EL CONTRATISTA se le adeuden, en
caso tal de que no sea posible efectuar dicho descuento, El PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO — ASISTENCIA
TECNICA FINDETER FIDUCIARIA BOGOTA S.A. podréa reclamarlo judicialmente. De tal descuento se debera dejar
constancia en el documento de prérroga. Lo anterior, sin perjuicio de la exigibilidad o efectividad de la clausula penal y/o
de las acciones que pueda iniciar EI PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO — ASISTENCIA TECNICA FINDETER
FIDUCIARIA BOGOTA S.A. para obtener la indemnizacién de los perjuicios adicionales que tales circunstancias le
generen.

Las siguientes son algunas de las normas cuyo cumplimiento sera exigible a EL CONTRATISTA:

Legislacion ambiental municipal y/o, distrital y Nacional vigente

Legislacion de seguridad industrial y de salud ocupacional vigente

Normas NFPA — NEC y Codigo Nacional de Incendios vigentes

Legislacion de transito vehicular y peatonal vigente

Normatividad vigente a nivel nacional para la movilizacién de maquinaria y equipo pesado impuesto segun el tipo de

obra, por la entidad competente.

¢ Normas Colombianas de Disefio y Construccidn Sismo Resistentes que aplique de acuerdo con los disefios aprobados
vigente

e Ley 400 de 1997 6 la que aplique de acuerdo con los disefios aprobados.

e El Cddigo Eléctrico Nacional vigente, norma ICONTEC 2050

e ElReglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas vigente Resolucion No. 90708 de 30 de agosto de 2013 expedida
por el Ministerio de Minas y Energia (RETIE)

e Las normas vigentes de la empresa de energia encargada del suministro y control de la energia en la localidad

Reglamento técnico del sector de agua potable y saneamiento basico vigente, RAS — 2000, Resolucion 1096 del 17

de noviembre de 2000, emanada del Ministerio de Desarrollo Econdémico de la Republica de Colombia.

Reglamentacién de manejo ambiental y recursos hidricos vigentes.

Legislacion de transito vehicular y peatonal vigentes,

Ley 915 de 2004.

Las demas normas técnicas que correspondan para la debida ejecucion del contrato.

Norma Técnica Colombiana NTC 4596 Sefializacién para Instalaciones y Ambientes Escolares

Guia de Implementacion de Infraestructura para Primera Infancia del ICBF para CDI

RESOLUCION 14881 DE 1.983: Reglamentacion para accesibilidad a discapacitados

Norma Técnica Colombiana NTC 1500 Cédigo Colombiano de Fontaneria

Dar cumplimiento a las Normas NTCGP 1000:2004 e 1ISO 9001:2008.
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2.7. PRODUCTOS DEL CONTRATO

Etapa 1: Entrega de estudios técnicos y disefios de acuerdo al Alcance definido en las Recomendaciones Minimas de
Construccion y la totalidad de las Licencias y Permisos requeridos para la ejecucion de la Obra.

Etapa 2: Obras con el cumplimiento de los requerimientos técnicos y en condiciones de integralidad y funcionalidad, previa
ejecucion de las pruebas y ensayos especificados para el recibo de las mismas.

2.8. ACTAS PARCIALES DE OBRA

Las actas parciales de obra, contienen la ejecucion del avance de la misma en la periodicidad pactada en el CONTRATO
DE OBRA o diferentes al acta de recibo final de la obra. La presentacion de las Actas Parciales de obra debe acompafiarse
de como minimo los siguientes documentos:

Cantidades de obra ejecutadas y sus respectivas memorias de calculo.
Reqistros fotogréaficos y video de avance de obra.

Resultados y analisis de los ensayos de materiales y demas pruebas realizadas.
Fotocopia de la bitdcora o libro de obra.

Relacién del personal empleado en la ejecucién de la obra.

Informe de sequridad industrial.

Informe de manejo ambiental.

Informe de gestion social.

Informe de Control topografico de asentamiento

ST 0o o0 T

Las actas parciales de obra y el pago de las mismas tienen un caracter provisional en lo que se refiere a la cantidad y
calidad de la obra pre-aprobada, por lo que estas entregas no tienen el caracter de definitivo, ni certifican la satisfaccion
por parte del INTERVENTOR, ni de la CONTRATANTE. La ejecuciéon de las actividades desarrolladas por el
CONTRATISTA, tan solo constituyen la prueba y respaldo del avance de las obras y de su pago; razén por la cual, el pago
de las mismas por parte de la CONTRATANTE, no significa el recibo definitivo a satisfaccion.

El INTERVENTOR podra, en actas posteriores, realizar correcciones, ampliaciones, reducciones o modificaciones a
cualquiera de las actas anteriores aprobadas por él y debera indicar el valor correspondiente a la parte o partes de los
trabajos que no cumplan con las especificaciones técnicas de las obras objeto del contrato, a efecto de que EL
PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A), se
abstenga de pagarlas o las compense con cuentas futuras a EL CONTRATISTA DE OBRA hasta que el Interventor dé el
visto bueno.

2.9. ACTA DE TERMINACION Y ACTA DE RECIBO A SATISFACCION

Dentro de los OCHO (8) meses siguientes a la suscripcion del Acta de Inicio del Contrato, el CONTRATISTA, debera
entregar la obra objeto del contrato, con el lleno de los requerimientos técnicos y condiciones de funcionalidad vy el
CONTRATISTA, el INTERVENTOR y la CONTRATANTE, a través del supervisor designado, deberan suscribir el Acta de
Terminacion.

El CONTRATISTA entregara al INTERVENTOR la obra dentro de un periodo maximo de cuarenta y cinco (45) dias
calendario siguientes a la firma del Acta de Terminacién del contrato. Del recibo por parte del INTERVENTOR se dejara
constancia mediante Acta de Recibo Final de Obra, suscrita entre CONTRATISTA DE OBRA 'y el INTERVENTOR.

La ejecucion de las actividades sera aprobada y recibida en su totalidad en el Acta de Recibo Final de la Obra, razén por
la cual, hasta ese momento la INTERVENTORIA y/o la CONTRATANTE, se reservan el derecho de solicitar al
CONTRATISTA, la adecuacién, ajustes o correcciones de las actividades que no se encuentren en las condiciones
esperadas y contratadas para ser recibidas.
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2.10. VALOR DEL CONTRATO

El valor inicial estimado del contrato sera el valor por el cual se haya aceptado la oferta, incluido el valor del AlU, el valor
del IVA sobre la utilidad, el IVA y demas impuestos y tributos a que haya lugar para la celebracion, legalizacién, ejecucion
y liquidacion del contrato.

2.10.1. ETAPA 1, ESTUDIOS Y DISENOS
Precio global fijo sin formula de reajuste

El método para la determinacion del valor de la Etapa | es por PRECIO GLOBAL FIJO SIN FORMULA DE AJUSTE. En
consecuencia, el precio previsto en el numeral 4, incluye todos los gastos, directos e indirectos, derivados de la celebracién,
ejecucion y liquidacion del contrato. Por tanto, en el valor pactado se entienden incluidos, entre otros, los gastos de
administracion, salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones del personal, incrementos salariales y prestacionales;
desplazamientos, transporte, alojamiento y alimentacién del equipo de trabajo minimo del CONTRATISTA DE EJECUCION
DEL PROYECTO; desplazamiento, transporte y toda clase de equipos necesarios; honorarios y asesorias en actividades
relacionadas con la ejecucién de la Etapa I; computadores, licencias de utilizacién de software; la totalidad de tributos
originados por la celebracion, ejecucion y liquidacion del contrato; las deducciones a que haya lugar; la remuneracion para
el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, imprevistos y en general, todos los costos en los que deba incurrir
el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO para el cabal cumplimiento de ejecucion del contrato. LA
CONTRATANTE no reconocera, por consiguiente, ningun reajuste realizado por el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL
PROYECTO en relacion con los costos, gastos o actividades adicionales que aquel requeria para la ejecucion de esta
etapa y que fueron previsibles al momento de la presentacion de la oferta.

2.10.2. ETAPA 2, CONSTRUCCION DE LA OBRA
Precio global fijo sin formula de reajuste

El método para la determinacion del valor de la Etapa Il es por PRECIO GLOBAL FIJO SIN FORMULA DE AJUSTE. En
consecuencia, el precio previsto en el numeral 4, incluye todos los gastos, directos e indirectos, derivados de la celebracién,
ejecucion y liquidacién del contrato. Por tanto, en el valor pactado se entienden incluidos, entre otros, los gastos de
administracion, salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones del personal, incrementos salariales y prestacionales;
desplazamientos, transporte, alojamiento y alimentacidn del equipo de trabajo minimo del CONTRATISTA DE EJECUCION
DEL PROYECTO; desplazamiento, transporte y toda clase de equipos necesarios; honorarios y asesorias en actividades
relacionadas con la ejecucion de la Etapa Il; computadores, licencias de utilizacion de software; la totalidad de tributos
originados por la celebracion, ejecucion y liquidacion del contrato; las deducciones a que haya lugar; la remuneracion para
el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, imprevistos y en general, todos los costos en los que deba incurrir
el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO para el cabal cumplimiento de ejecucién del contrato. LA
CONTRATANTE no reconocera, por consiguiente, ningun reajuste realizado por el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL
PROYECTO en relacion con los costos, gastos o actividades adicionales que aquel requeria para la ejecucion de esta
etapa y que fueron previsibles al momento de la presentacion de la oferta.

2.10.3. Modificacion del valor del Contrato
Tratandose de precio global fijo, no habra lugar a modificar o aumentar el valor del contrato por la ejecucién de cantidades
o items no identificados en el estudio y disefios tendientes al cumplimiento del alcance del objeto inicial, la ejecucién de

estos es obligatoria para el contratista y no modifica el valor contratado.

El valor del contrato inicial podra ser modificado en razon de la necesidad o conveniencia de ampliacion del
alcance inicial del objeto contractual por decision de FINDETER.

Para modificar el valor del contrato previamente se requiere:

a) La solicitud, justificacion técnica y presupuesto correspondiente por parte de la interventoria.
b) Balance de obra actualizado determinando la necesidad de modificar el valor del contrato.
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c) Determinacion del valor a adicionar teniendo como referencia los precios ofertados.
d) Aval y concepto técnico de la Interventoria del Proyecto.

2.10.4. Cantidades de obra

EL CONTRATISTA esta obligado a ejecutar las cantidades de obra que resulten necesarias para la ejecucién del objeto
contractual, sin que para ello FINDETER reconozca valor alguno adicional al establecido dentro del valor global del
contrato.

2.11. FORMA DE PAGO

EL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.) pagara
al contratista el valor por el cual le fue adjudicado el contrato, de acuerdo con la siguiente forma de pago, previa
presentacién a FINDETER de los productos revisados y aprobados por la Interventoria:

2.11.1. ETAPA 1, REVISION, AJUSTE Y COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISENOS

EL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.) pagara
el noventa por ciento (90%) del valor total de la etapa 1, previo recibo a satisfaccion y aprobacién por parte de la
Interventoria, de la totalidad de los Estudios y Disefios Integrales (planos de construccion, levantamiento topografico,
estudio de suelos, memorias de célculo de los estudios y disefios, especificaciones técnicas de construccion,
procedimientos constructivos, presupuesto, etc.), junto a radicacion en debida forma de la solicitud o modificacién de la
licencia de construccion y los demas permisos requeridos con los respectivos soportes ante las entidades respectivas.

El saldo correspondiente al diez (10%) por ciento de la Etapa 1, se pagara una vez se hayan entregado las licencias de
construccion debidamente aprobadas, dicha entrega sera realizada a la Interventoria y a FINDETER.

Una vez se obtenga el acta de entrega y recibo a satisfaccion por parte de la Interventoria de la Etapa 1, incluidas la
licencia de construccién y demas permisos requeridos, se podra dar inicio a la ejecucion de la Etapa 2.

2.11.2. ETAPA 2, EJECUCION DE LAS OBRAS

EL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.) pagara
al CONTRATISTA el valor de la Etapa 2. Ejecucién de las obras, asi:

Pagos parciales de acuerdo a actas mensuales de recibo parcial de obra ejecutada, los cuales deberan contar con el visto
bueno de la INTERVENTORIA, e informe técnico de avance de obra mensual y/o quincenal y que se pagaran dentro de
los QUINCE (15) DIAS CALENDARIO siguientes a radicacion de la respectiva factura y con el cumplimiento de los
requisitos indicados.

De cada uno de estos pagos de la Etapa 2, se efectuara una retencion en garantia del diez por ciento (10%), la cual se
devolverd al CONTRATISTA DE OBRA, una vez cumplidos los siguientes requisitos:

a) Entrega de los documentos sefialados en la etapa de entrega de obras, sefialado en estos Términos de Referencia
ala INTERVENTORIA y al CONTRATANTE.

b) Recibo a satisfaccién de la obra por parte de la INTERVENTORIA y del Municipio o Entidad Territorial.
c) Aprobacion de las garantias correspondientes, sefialadas en el numeral de GARANTIAS del presente documento.

El reintegro del diez por ciento (10%) por concepto de la Retencién en Garantia, se realizara previa suscripcion del Acta
de Liquidacion del Contrato, por todas las partes en ella intervinientes.

Para cada uno de los pagos el CONTRATISTA debera:
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i. De conformidad con lo establecido en la Ley 789 de 2002, ley 797 de 2002, Decreto 1703 de 2002, Decreto 2400
de 2002, Ley 828 de 2003, Decreto 510 de 2003 y Ley 1122 de 2007, o las normas que las modifiquen, adicionen o
sustituyan, debera acreditar el pago generado de la némina de sus empleados de los Ultimos seis (6) meses de aportes
parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje -
SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar — ICBF y las Cajas de Compensacion Familiar, cuando corresponda, o
certificacion del pago de los aportes de Pension, Riesgos Laborales y de Caja de Compensacion Familiar, y del CREE por
encontrarse en los supuestos establecidos en la Reforma Tributaria (Ley 1607 de 2012 — Decreto 1828 de 2013), de todo
el personal vinculado directamente a la ejecucion del proyecto, incluido el personal independiente que preste sus servicios
para la ejecucién de la obra. La certificacion sera expedida y firmada por el revisor fiscal cuando de acuerdo con la Ley
esté obligado a tenerlo o cuando por estatutos asi se dispuso, o por el representante legal cuando no esté obligado a tener
revisor fiscal. Cuando proceda.

i. El CONTRATISTA DE OBRA debe responder por el pago de todos los impuestos, tasas, gravamenes y
contribuciones establecidas por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales y dentro de estos
mismos niveles territoriales, las contribuciones, tasas, derechos, tarifas, y multas establecidos por las diferentes
autoridades ambientales, que afecten la celebracion, ejecucion y liquidacion del contrato y las actividades que de él se
deriven. Estos pagos deben soportarse con las certificaciones correspondientes.

il Cumplir los demas requisitos establecidos para pago en el Manual Operativo del Patrimonio Autdnomo.
2.12. CONOCIMIENTO DEL SITIO DE OBRA

Sera responsabilidad del proponente conocer las condiciones del sitio de ejecucion del proyecto, actividades y/o obras a
ejecutar y con la presentacion de la propuesta las declara conocidas. En consecuencia, correra por cuenta y riesgo de los
proponentes, inspeccionar y examinar los lugares donde se proyecta realizar los trabajos, actividades, obras, los sitios
aledafios y su entorno e informarse acerca de la naturaleza del terreno, la forma, caracteristicas y accesibilidad del sitio.

Con la presentacion de la propuesta, el proponente declara que conoce de manera integral todas las circunstancias legales,
técnicas, ambientales, econémicas y sociales para el desarrollo del proyecto, en especial aquellas que puedan afectar la
ejecucion de las actividades y/o del proyecto e influir en el calculo del valor de la propuesta. Por lo tanto, el desconocimiento
de estos aspectos no servira de excusa vélida para posteriores reclamaciones.

2.13. CLAUSULAS ESPECIALES A TENER EN CUENTA
El contrato que se suscriba quedara sometido a las siguientes condiciones resolutorias:

1. Cuando exista oposicién de la comunidad a la construccidn del proyecto, asi dicha circunstancia no haya sido
evidenciada en el informe producto de la etapa 1. Dicha oposicion de la comunidad debera tener la entidad
suficiente para hacer imposible la ejecucion total o parcial del proyecto, de tal forma que no pueda adoptarse
una solucién técnica viable econémicamente.

2. Obras no funcionales de etapas anteriores. Ocurre cuando la funcionalidad del proyecto que se ejecutard
depende de la funcionalidad de obras construidas con anterioridad o que se encuentren en construccién, sobre
las cuales no es posible hacer intervencion alguna, por corresponder a otras entidades su culminacion, o por
cualquier otra razén que determine esta imposibilidad. La no funcionalidad de obras anteriores o en ejecucion,
debera ser de tal magnitud que no pueda adoptarse una solucion técnica y econémica viable.

3. Imposibilidad en la obtencion de permisos o licencias. Ocurre cuando se advierte que el trazado o modificacién
al proyecto requiera licencias o permisos que no se puedan obtener por parte del ENTE TERRITORIAL o del
CONTRATISTA DE OBRA a cuyo cargo esté la responsabilidad.

4. Falta de servidumbres o predios. Ocurre cuando el trazado del proyecto requiera la imposicién de servidumbres
u obtencién de predios que impliquen costos que el ENTE TERRITORIAL no pueda sufragar. EI ENTE
TERRITORIAL deberad pronunciarse al respecto dentro de los veinte (20) dias calendario siguientes a la
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comunicacion que haga la CONTRATANTE informando tal situacion. Si en dicho término el ENTE TERRITORIAL
no ha manifestado la disponibilidad de recursos para el efecto, se entendera acaecido el hecho objeto de la
condicion resolutoria.

5. Reubicacion de poblacién. Ocurre cuando en la confrontacion de las condiciones de ejecucion; trazado; o
modificacion del proyecto, se advierta que la ejecucion del proyecto requiere de la reubicacion de poblacion.

6. En caso de optarse por la alternativa de no ejecucion del proyecto, previo concepto favorable de la Interventoria
y por causas NO IMPUTABLES al contratista, FINDETER pagara a EL CONTRATISTA Unicamente el valor
establecido para la etapa de ESTUDIOS Y DISENOS. Por ningin motivo FINDETER pagard a EL
CONTRATISTA un valor superior al pactado para la etapa de ESTUDIOS Y DISENOS. En caso de
incumplimiento de la REVISION, AJUSTE Y COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISENOS, LA
CONTRATANTE tendra la potestad de continuar o no con el contratista para la etapa 2.

Acaecida cualquier condicion resolutoria de las anteriormente descritas, los derechos y obligaciones del CONTRATO se
extinguiran en los términos del articulo 1536 del Codigo Civil, quedando resuelto el contrato, por lo tanto el mencionado
contrato de terminara de mutuo acuerdo de manera anticipada y entrara en etapa de liquidacion, sin que se cause ningin
reconocimiento econémico distinto al valor de la Etapa | del CONTRATO.

Por ningin motivo FINDETER pagara a EL CONTRATISTA un valor superior al pactado para la etapa de ESTUDIOS Y
DISENOS.
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SUBCAPITULO llI

CRONOGRAMA

Actividad Fecha, hora y lugar segun corresponda
Apertura y publicacion de los Términos de Referencia, Estudio de | EI 16 de noviembre de 2016
Necesidad, Anexos, Documentos Técnicos y demas documentos
asociados al proceso.
Recepcion de Observaciones a los Términos de Referencia y | Hasta el 21 de noviembre de 2016
anexos
Publicacion del Informe de respuesta a observaciones a los | Hasta el 23 de noviembre de 2016
Términos de Referencia y anexos.

El 28 de noviembre de 2016 Hora: 10:00 a.m.

Cierre — plazo maximo de presentacion de oferta (Sobre No. 1y 2) Lugar: Fiduciaria Bogoté - Calle 67 No. 7-37 Piso

y Apertura de Sobre No. 1

3, Bogota D.C.
Publicacion del Documento de Solicitud de Subsanabilidad Hasta el 05 de diciembre de 2016
Oportunidad para subsanar Hasta el 12 de diciembre de 2016

Publicacion del Informe de Verificacidon de Requisitos Habilitantes | Hasta el 15 de diciembre de 2016
Plazo para presentar observaciones al Informe de Verificacion de | Hasta el 19 de diciembre de 2016
requisitos habilitantes
Publicacion del Informe Definitivo de Requisitos Habilitantes Hasta el 21 de diciembre de 2016

El 22 de diciembre de 2016 Hora: 10:00 a.m.
Lugar: Fiduciaria Bogoté - Calle 67 No. 7-37 Piso

Apertura Sobre No. 2 — Propuesta econdmica de las propuestas

habilitadas. 3, Bogota D.C.

Publicacion del Informe de Evaluacion Econémica Hasta el 26 de diciembre de 2016
Plazo para presentar observaciones al Informe de Evaluacion | Hasta el 28 de diciembre de 2016
Econdmica

Determinacion del método y ponderacion econémica de las | Hasta el 2 de enerode 2017

propuestas habilitadas
Publicacién del Informe Definitivo de Evaluacion y asignacion de | Hasta el 04 de enero de 2017
puntaje(Orden de elegibilidad).
Publicacién acta de seleccion del contratista. Hasta el 06 de enero de 2017

Para todos los efectos del presente proceso de seleccion, la hora oficial sera la hora legal colombiana, la cual
sera consultada via Internet en la pagina web http://horalegal.sic.gov.co/.
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CAPITULO Il
DISPOSICIONES GENERALES

SUBCAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. DEFINICIONES

Términos de Referencia: Documento que contiene las disposiciones generales y especificas del presente proceso de
contratacion.

CONTRATISTA: Sera la persona natural o juridica que resulte seleccionada en el presente proceso de Convocatoria.

Interventor: Sera la persona natural o juridica que adelantaré las labores de interventoria a los estudios, disefios y obra
del proyecto a contratar a través del presente proceso de seleccion.

Consorcio: Cuando dos o mas personas en forma conjunta presentan una misma propuesta para la adjudicacion,
celebracion y ejecucion de un contrato, respondiendo solidariamente de todas y cada una de las obligaciones derivadas
de la propuesta y del contrato. En consecuencia, las actuaciones, hechos y omisiones que se presenten en desarrollo de
la propuesta y del contrato, afectaran a todos los miembros que lo conforman.

Unién Temporal: Cuando dos o méas personas en forma conjunta presentan una misma propuesta para la adjudicacion,
celebracion y ejecucion de un contrato, respondiendo solidariamente por el cumplimiento total de la propuesta y del objeto
contratado, pero las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato se
impondran de acuerdo con la participacion en la ejecucién de cada uno de los miembros de la union temporal.

Oferta o propuesta: Es el proyecto de negocio juridico que una persona formule a otra, la cual debera contener los
elementos esenciales del negocio y ser comunicada al destinatario. Entendiéndose comunicada cuando se utilice cualquier
medio adecuado para hacerla conocer del destinatario. La propuesta serd irrevocable. De consiguiente, una vez
comunicada, no podré retractarse el proponente, so pena de indemnizar los perjuicios que con su revocacion cause al
destinatario, lo anterior, en consonancia con lo establecido en los articulos 845 y 846 del Cédigo de Comercio.

Anexos: Son las disposiciones que complementan las partes pertinentes de los respectivos capitulos.
Formatos: Son herramientas sugeridas que permiten a los proponentes facilitar la elaboracion de sus propuestas y
presentar la informacion requerida en los Términos de Referencia de manera uniforme. La informacion requerida en los

formatos es obligatoria, debe corresponder a lo solicitado.

Formato 1 - Carta de Presentacion de la Propuesta: Contiene la presentaciéon de las condiciones generales de la
propuesta y debe presentarse debidamente suscrita.

Formato 2 - Certificado de Pago de Aportes Parafiscales y Sistema General de Seguridad Social Integral: Esta
destinado a certificar que el proponente ha realizado los correspondientes pagos de los aportes parafiscales y del sistema
general de seguridad social integral o CREE segun corresponda y debe presentarse debidamente suscrito.

Formato 3 - Experiencia especifica del proponente: Relaciona la informacién necesaria que permite verificar la
experiencia del proponente que se relaciona directamente con el objeto contractual de la convocatoria.

Formato 4 - Propuesta Econémica: Relaciona el valor total de la oferta, de cada una de las etapas y toda la informacion
necesaria de la propuesta econémica y debera presentarse en el sobre N° 2 para efectos de evaluacion y calificacion.

Formato 5 — Analisis detallado del A.l.U. discrimina la administracion considerada por el proponente en su oferta
econdmica. Unicamente el proponente seleccionado debe presentar en fisico y Excel, debidamente diligenciado el formato,
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para verificacion de cumplimiento por parte del interventor, quien validara que cumplan con los requisitos minimos
establecidos en los términos de referencia, como requisito previo para suscribir el acta de iniciacién del contrato. Estos
formatos son considerados Unicamente como una herramienta para la interventoria del contrato.

Formato 6 - Beneficiario real: Es la declaracion juramentada de la identificacion e informacién del beneficiario real del
contrato, es decir, de la(s) persona(s) natural(es) o juridica(s) beneficiaria(s) directa(s) del contrato. Entendido este, como
la persona o grupo de personas con capacidad legal, que puede(n) obligarse y tomar decisiones sobre la presentacion de
la propuesta, suscripcion, ejecucion, terminacion y liquidacion del contrato, asi como, sobre el manejo de los recursos
econdmicos relacionados con el contrato y en especial sobre la distribucién de los beneficios econdémicos derivados del
mismo. Igualmente, constituyen un mismo beneficiario real las sociedades matrices y sus subordinadas constituyan o no
grupo empresarial, el cual debera presentarse debidamente firmado.

Formato 7 - Formato de Declaraciéon Juramentada Inexistencia Conflicto de Interés. Es la declaracion juramentada del
proponente, de la persona juridica y/o de los integrantes del consorcio o de la unién temporal, de no encontrarse incurso(s),
en las causales de conflicto de interés para presentar propuesta o celebrar contrato establecidas en los términos de
referencia.

1.2, SIGLAS

A continuacion se definen algunas siglas utilizadas a lo largo del presente documento:

AlLU.: Administracién, Imprevistos y Utilidad.

SMMLYV: Salario Minimo Mensual Legal Vigente.

SARLAFT: Sistema de Administracion del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiacion del Terrorismo.
DAPRE: Departamento Administrativo de la Presidencia de la Republica

MINCULTURA:  Ministerio de Cultura.

FINDETER: Financiera de Desarrollo Territorial S.A.

RAS: Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Basico.

NSR- 10: Norma Sismo Resistente Colombiana

NTC4596: Norma Técnica Colombiana Sefializacién para Instalaciones y Ambientes Escolares
RETIE: Reglamento técnico de instalaciones eléctricas

RETILAP: Reglamento técnico de iluminacion y alumbrado publico.

NTC 1500: Norma Técnica Colombiana Codigo Colombiano de Fontaneria

1.3. REGIMEN JURIDICO APLICABLE

El proceso de contratacion correspondiente a la presente convocatoria estd sometido a la legislacion y jurisdiccion Colombiana
y se rige por el régimen de la contratacién privado contenido en el Cédigo Civil, el Cédigo de Comercio y demés normas
aplicables a la materia. Por tanto, los términos de referencia y en general los documentos que se profieran en el proceso, se
sujetaran a las precitadas normas.

1.4. PRINCIPIOS ORIENTADORES

La presente contratacion se regira y estd sujeta por los principios de la Funcién Administrativa y de la Gestién Fiscal,
consagrados en los articulos 209 y 267 de la Constitucién Politica, al Régimen de inhabilidades e incompatibilidades previsto
en los articulos 8 de la Ley 80 de 1993, articulos 13; 15y 18 de la Ley 1150 de 2007, articulos 1y 4 de la Ley 1474 de 2011y
demas normas concordantes.

Los anteriores principios se entenderan y aplicaran en el sentido que ha establecido la ley, la jurisprudencia colombiana y
la doctrina.

1.5. CONVOCATORIA DE VEEDURIAS CIUDADANAS

Las veedurias ciudadanas establecidas en la ley, podran realizar control social al presente proceso de seleccién y al
contrato resultante, para tal fin se les proporcionara toda la informacién y documentacion requerida.-
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1.6. LUCHA CONTRA LA CORRUPCION

EI PROPONENTE con la presentacién de la propuesta expresa su intencion de apoyar la accién del Estado Colombiano y
de la Entidad para fortalecer la transparencia en los procesos de contratacion y se compromete formalmente a no efectuar
o facilitar actos, acuerdos o conductas de corrupcién.

En el evento de conocerse casos especiales de corrupcion en las entidades del Estado, se debe reportar el hecho a
Secretaria de Transparencia de Presidencia de la Republica o quien haga sus veces. También puede reportar el hecho a
www.findeter.gov.co o programantifraude@findeter.gov.co.

1.7. CORRESPONDENCIA

A excepcion de la propuesta, que debera radicarse en el lugar indicado en el cronograma, todos y cada uno de los
documentos que el interesado y/o proponente genere y que esté(n) relacionado(s) con la presente convocatoria, podra(n)
ser remitido(s) al correo electronico deceroasiempre@findeter.gov.co los cuales no podrén exceder de 10 MB incluido el
cuerpo del correo en un solo correo electronico, o radicarlo en la Calle 103 # 19 — 20 Bogota, asi mismo aquellos
documentos que requieran presentacion en original, no seran admitidos en correo electrénico, de modo que deberan
radicarse en fisico y original dentro del plazo establecido. Si requiere remitir documentos con mayor capacidad a los 10MB,
podra remitir varios correos electrénicos, pero deberé tener precaucion que todos sean remitidos antes de la fecha y hora
establecidos, para que sean tenidos en cuenta por la entidad.

Se entiende para todos los efectos de la presente convocatoria, que la Gnica correspondencia oficial del proceso y por
tanto, susceptible de controversia, serd aquella radicada y/o enviada segun corresponda a cualquiera de los medios
establecidos en el inciso anterior.

La correspondencia que sea remitida o radicada en una entidad, direccién, dependencia, lugar y/o correo electronico
diferente, se entiende como no oficial y no es vinculante, por lo que, no sera atendida.

Las comunicaciones deberan ser dirigidas a:

Sefiores

FINDETER

DIRECCION DE CONTRATACION

Asunto: Numero y objeto de la Convocatoria

PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO — ASISTENCIA TECNICA FINDETER- FIDUCIARIA BOGOTA S.A.
Teléfonos: 6230311

Calle 103 No. 19 - 20

Bogota D.C. — Colombia

Y deberan contener como minimo los siguientes datos:

Nombre completo del interesado en la Convocatoria.

Datos del proponente que incluya como minimo: nombre completo, direccién fisica, direccién electronica y teléfonos fijos
ylo celulares.

Identificacion de los anexos presentados con la comunicacion, si los hubieren.

Numero total de folios.

1.8. PUBLICIDAD DEL PROCESO
Todos los documentos y estudios del proyecto y aquellos resultantes de la convocatoria seran publicados en la pagina web

www.findeter.gov.co y a traves de la pagina web de la entidad fiduciaria del PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO
ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.), y estaran a disposicién de cualquier interesado.

Los documentos de la presente convocatoria, anexos técnicos, estudios de necesidad, presupuesto y demas documentos
que se generen, se podran consultar en la pagina web de FINDETER, www.findeter.gov.co y en la pagina web de la
CONTRATANTE, PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA
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BOGOTA S.A.) www.fidubogota.com. Aquellos documentos o estudios que por su volumen superen la capacidad de
almacenamiento del servidor web, estaran disponibles para la consulta del interesado en las instalaciones de FINDETER
ubicada en la ciudad de Bogoté en la Calle 104 No. 182-52, Piso 6to, a la que podra asistir algin funcionario de la Direccién
de Contratacién, de lo cual se dejara constancia escrita.

1.9. PUBLICACION DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA Y DOCUMENTOS DEL PROCESO

La apertura del proceso de seleccion se realizara con la publicacion de los Términos de Referencia y los documentos del
proceso en la pagina web de Findeter, www.findeter.gov.co y en la pagina web de la CONTRATANTE.

1.10.  OBSERVACIONES A LOS TERMINOS DE REFERENCIA Y LOS DOCUMENTOS Y ESTUDIOS DEL
PROYECTO

Los interesados pueden presentar observaciones respecto del contenido de los Términos de Referencia, a los estudios del
proyecto, a la matriz de riesgos, a los anexos técnicos y cualquier otro documento relacionado con el presente proceso de
seleccion, de manera escrita, dentro de los términos y fechas establecidas en el cronograma del proceso, a través de
correo  electronico deceroasiempre@findeter.gov.co, o en fisico, en la Calle 103 # 19 — 20 Bogota, Findeter. No se
absolveran consultas efectuadas telefonicamente o en forma personal.

La entidad CONTRATANTE publicara a través de su pagina web y a través de la pagina web www.findeter.gov.co, las
respuestas a las observaciones presentadas, en la fecha establecida en el cronograma del proceso. La entidad
CONTRATANTE, para efectos de su respuesta, podra agrupar aquellas observaciones de naturaleza comdn.

El informe de respuesta a las observaciones presentadas tiene caracter explicativo o aclaratorio, en consecuencia, solo se
modificaran los términos de referencia mediante adendas.

1.11.  ADENDAS

Dentro del término de publicacion de la presente convocatoria, la entidad CONTRATANTE, podra modificar los términos
de referencia a través de adendas las cuales se publicaran en la pagina web de FINDETER www.findeter.gov.co y a través
de la pagina web del PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER y deberan
expedirse, a mas tardar el dia habil anterior a la fecha establecida en el cronograma para el cierre de la convocatoria.

Asi mismo, podra expedir adendas para modificar el cronograma del proceso antes de la adjudicacion del contrato.

Sera responsabilidad exclusiva del proponente atender y tener en cuenta todas las adendas expedidas en el presente
proceso de seleccion para la elaboracién de su propuesta.

112.  PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

En el presente proceso podran participar las personas naturales o juridicas, nacionales o extranjeras, proponentes plurales
€N consorcio o union temporal.

Cada proponente, persona natural o juridica, sea que participe en forma individual, como socio o constituido como
consorcio o unién temporal, debera presentar solamente una oferta.

El proponente podra presentar propuestas directamente o a través de apoderado, evento en el cual debera anexar el poder
otorgado en legal y debida forma, en el que se confiera al apoderado, de manera clara y expresa, facultades amplias y
suficientes para actuar, obligar y responsabilizar al proponente en el trdmite del presente proceso y en la suscripcién del
contrato.

El apoderado podréa ser una persona natural o juridica, pero en todo caso debera tener domicilio permanente, para efectos
de este proceso, en la Republica de Colombia, y debera estar facultado para representar al proponente, a efectos de
adelantar en su nombre de manera especifica las siguientes actividades: (i) Formular propuesta para el proceso de
seleccion de que tratan estos Términos de Referencia; (i) Dar respuesta a los requerimientos y aclaraciones que solicite
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la CONTRATANTE en el curso del presente proceso; (iii) Recibir las notificaciones a que haya lugar; (iv) Suscribir el
contrato en nombre y representacion del adjudicatario.

El poder otorgado debera cumplir con los requisitos exigidos en el Codigo General del Proceso para la constitucion de
apoderados (articulo 74), asi como con los aspectos referidos a la autenticacion. EI poder que otorguen las personas
naturales o juridicas extranjeras debera cumplir igualmente con los requisitos exigidos en el Cédigo General del Proceso
para la constitucion de apoderados (articulo 74) y en caso de otorgarse en el pais del domicilio de la persona extranjera,
debera cumplir con los requisitos de autenticacion y legalizacién de documentos expedidos por la autoridad competente
en el extranjero o de apostille, segun el caso.

113.  FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS
Los proponentes deberan presentar en el lugar y hasta la fecha y hora establecidas en el cronograma propuesta en medio
escrito (fisico), en dos (2) sobres cerrados, separados, identificados con el proyecto de la convocatoria, contentivos de los

documentos que hacen parte de la propuesta, de la siguiente manera:

1.13.1. Sobre No. 1: Propuesta Técnica:

Debera contener los documentos soportes en medio escrito (fisico) e informacidn establecidos en los presentes términos
de referencia (incluye entre otros, los documentos para acreditar los requisitos habilitantes del proponente de orden
juridico, financiero y técnico sefialados en estos términos de referencia) y debera estar marcado como Sobre Propuesta
Técnica

Debe presentarse medio escrito (fisico), en original y tres (3) copias, debidamente foliados de manera consecutiva
ascendente.

1.13.2. Sobre No. 2: Propuesta Econémica:

Debera contener Unica y exclusivamente la propuesta econdmica (Formato 4) en medios fisico y magnético en Excel y
PDF. Lainformacién consignada debe corresponder con la informacién solicitada.

Debera presentarse medio escrito (fisico), en original y dos (2) copias, debidamente foliados de manera consecutiva
ascendente.

1.13.3  Todos los documentos de la Propuesta: Técnica (Sobre N° 1) y Econdmica (Sobre N° 2) deberan estar foliados
(enumerados) de manera ascendente consecutiva, es decir, sin omitir ni repetir numeros, desde el primer hasta
el Ultimo folio (hoja). No se debe foliar utilizando nimeros con el suplemento A, B, C, ¢ bis, la foliacion se realiza
en la esquina superior derecha del documento segun el sentido de lectura, de manera legible sin enmendaduras,
usando lapiz de mina negra y blanda, tipo HB ¢ B, o boligrafo (esfero) de tinta negra insoluble.

Toda la documentacion debera estar almacenada en carpeta legajadora de archivo —en carton, tamaiio oficio- de
300 gramos o superior y sujetos con legajador elaborado con materiales plasticos libres de acidos. Para dar
cumplimiento a la Ley General de Archivo la documentacion No se debe presentar en AZ, folder o carpetas
plastificadas, anillados o velobinder.

La cantidad maxima de folios por carpeta no debera superar los doscientos (200) folios, en caso de superarlos se
deberd incluir la documentacion excedente en otra carpeta manteniendo el consecutivo de foliacion.

1.14.  REGLAS PARA LA PRESENTACION DE PROPUESTAS

1.14.1. Cada proponente, persona natural o juridica, sea que participe en forma individual, como socio o constituido
como consorcio 0 union temporal, debera presentar solamente una oferta.
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1.14.2. En el presente proceso podran participar y pueden presentar propuestas directamente o a través de apoderados,
las personas naturales o juridicas, nacionales o extranjeras y/u oferentes plurales a través de las figuras asociativas de
consorcio 0 unién temporal, que a la fecha de presentacion de la propuesta cumplan con los requisitos habilitantes
solicitados para la participacién en el presente proceso de convocatoria.

1.14.3. En consonancia con lo previsto en la Ley 842 de 2003 y demas normas concordantes con el fin de no permitir el
ejercicio ilegal de la Ingenieria, la persona natural que pretenda participar en la presente convocatoria, ya sea de manera
individual o como integrante de un proponente plural (consorcio o union temporal), debera acreditar que posee titulo como
Ingeniero Civil o Arquitecto.

1.14.4. La propuesta debe presentarse sin borrones, tachaduras ni enmendaduras que puedan afectar sus
caracteristicas, cantidades, valores unitarios o valores totales.

1.14.5. En caso de efectuarse alguna aclaracion se debera realizar una nota explicativa de la misma.

1.14.6. La propuesta, los documentos y las comunicaciones entregadas, enviadas o expedidas por los proponentes
dentro de la respectiva convocatoria, deben presentarse en idioma castellano.

1.14.7. No se aceptaran propuestas enviadas a otras dependencias, por correo electrénico, fax o cualquier otro medio
telematico.

1.14.8. Las propuestas que se presenten después de la fecha y hora o en un lugar diferente a los fijados para su entrega,
seran consideradas como extemporaneas, por lo tanto, no seran aceptadas. Por ende, no seran objeto de verificacién ni
evaluacion.

1.14.9. En caso de discrepancias entre el original y la copia, prevalece el contenido de la propuesta original.

1.14.10. En caso de discrepancias entre la propuesta econdmica original en fisico y la presentada en formato digital,
prevalecera la original en fisico, y en caso de discrepancias entre la propuesta econoémica y/o presupuesto en formato
Excel y PDF, prevalece el contenido del archivo en PDF. El formato en Excel se considera unicamente como una
herramienta de trabajo para los evaluadores.

1.14.11. Lainformacién requerida en los formatos de la presente convocatoria deberé diligenciarse completamente.

1.14.12. Todos los documentos que hayan sido expedidos en el exterior, que pretendan hacerse valer en la convocatoria
deberan presentarse tanto con la propuesta como con las subsanaciones debidamente apostillados o legalizados,
dependiendo de si el pais de origen es suscriptor del Convenio de la Haya y de la naturaleza publica o privada del
documento.

1.15. DOCUMENTOS QUE REPOSAN EN LA ENTIDAD

Cuando el proponente pretenda acreditar algin requisito exigido en los presentes términos de referencia con
documentacion que cumpla con los mismos y obre en la entidad, por haber sido presentados en otra actuacién dentro de
los dos (2) afios anteriores a la fecha de presentacidn de la propuesta, deberé solicitar expresamente en la propuesta que
el (los) mismo(s) se tome(n) en cuenta para la presente convocatoria y para tal fin, debera identificar plenamente el (los)
documento(s) y sefialar la actuacién en la que obra, para que la entidad los verifique de manera directa, sin perjuicio que
el proponente los pueda aportar.

1.16.  PROHIBICION DE PRESENTAR PROPUESTAS ALTERNATIVAS O PARCIALES
No se aceptaran propuestas alternativas, parciales, ni condicionadas.

147.  TERMINO PARA DEVOLUCION DE PROPUESTAS
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Los proponentes podran solicitar por escrito el retiro de sus propuestas antes de la fecha y hora previstas para el cierre de
la convocatoria; previa solicitud del Representante Legal. Caso en el cual se les devolvera sin abrir y se dejara constancia
escrita de la devolucion.

Igualmente, una vez finalizada la convocatoria, los proponentes podran radicar una solicitud de devolucion de las copias
de su propuesta en un plazo maximo de quince (15) dias calendario siguientes a la fecha de publicacién del acta de
seleccion del contratista, vencido el cual sin que se radique la solicitud las mismas seran enviadas a archivo general para
su destruccion.

1.18.  PLAZO DE PRESENTACION DE PROPUESTAS

El plazo para la presentacion de propuestas sera a partir del momento en que se publiquen estos términos de referencia y
hasta la fecha, lugar y hora que se establezca en el cronograma o en las adendas que se expidan para tal fin.

Por ninguin motivo se admitiran propuestas presentadas después del dia y hora sefialados para el cierre 0 en lugar diferente
al establecido en el cronograma.

1.19. DOCUMENTOS OTORGADOS EN EL EXTERIOR

Todos los documentos constitutivos de la propuesta otorgados en el exterior, deberan estar legalizados o apostillados, de
conformidad con los requisitos nacionales de validacion para documentos expedidos en el exterior. Si el documento es
emitido en idioma distinto al oficial de Colombia, debera adjuntarse acompafado de la respectiva traduccién oficial al
idioma castellano, por traductor oficial, acreditado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, asi mismo
dicha traduccién debera presentarse debidamente legalizada o apostillada segun corresponda.

1.19.1. LEGALIZACION

Los documentos publicos otorgados en el extranjero por un funcionario de un Estado que no haga parte de la
Convencion Sobre la Abolicion del Requisito de Legalizacién para Documentos Publicos Extranjeros, o los documentos
privados provenientes de tales Estados, deberan presentarse debidamente legalizados, para lo cual se verificara que
se haya surtido la siguiente cadena de legalizacion: (i) Realizar el reconocimiento del documento ante Notario o quién
haga sus veces, si aplica; (i) Realizar la Legalizacién de los documentos ante la autoridad competente en el pais de
origen (donde fueron emitidos los documentos); (iii) Presentar los documentos, previamente legalizados, en el
consulado de Colombia ubicado en el pais en el cual se emitio el documento, para que el Cénsul colombiano reconozca
la firma de la autoridad que lo legalizé, o a falta de éste, por el de una nacién amiga; (iv) Legalizar la firma del Cénsul
Colombiano ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia.

1.19.2. APOSTILLE.

Cuando se trate de documentos de naturaleza publica otorgados en pais extranjero por funcionario de un Estado parte de
la Convencion que haya suscrito el Convenio sobre la abolicidn del requisito de legalizacion para Documentos Publicos
Extranjeros, suscrita en La Haya del 5 de octubre de 1961, solo sera exigible la apostilla. La apostilla es el tramite mediante
el cual se avala la autenticidad de la firma y el titulo al que actua el funcionario publico firmante del documento y que se
surte ante la autoridad competente en el pais de origen. Si la apostilla esta dada en idioma distinto al castellano, debera
presentarse acompafiada de una traduccion oficial a dicho idioma realizada por un traductor oficial debidamente acreditado
ante el Ministerio de Relaciones Exteriores Colombiano, la cual debera presentarse debidamente apostillada o legalizada.

ADVERTENCIA: La Entidad se permite advertir que aplicara estrictamente las previsiones contenidas en la Convencién
de La Haya, la cual fue aprobada mediante la Ley 455 de 1998, en el sentido de verificar que el tramite surtido ante la

autoridad competente avale la autenticidad de la firma e indique a qué titulo ha actuado la persona que firma el
documento publico.
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1.20.  TITULOS OBTENIDOS EN EL EXTERIOR

El proponente que resulte seleccionado y haya ofrecido personal profesional con titulos académicos otorgados por una
institucion de educacién superior extranjera o por una institucion legalmente reconocida por la autoridad competente en el
respectivo pais para expedir titulos de educacién superior, debera acreditar la convalidacién de estos titulos ante el
Ministerio de Educacion Nacional, para lo cual debera contar con los mismos o iniciar con suficiente anticipacion los
tramites respectivos y presentarlo al supervisor del contrato previo a la suscripcion del acta de inicio.

1.21.  PROCEDIMIENTO PARA LA VERIFICACION DE CONTRATOS Y/O PROYECTOS OTORGADOS EN
MONEDA EXTRANJERA

1.21.1. Verificacion de la fecha de terminacién o de la suscripcion del acta de entrega y recibo final del contrato.
1.21.2. Verificacion e identificacion de la moneda extranjera en la cual fue suscrito el contrato o proyecto.

1.21.3. Conversion del valor del contrato a délar americano, cuando se trate de una moneda diferente a éste y
posteriormente conversion a pesos colombianos. Cuando el contrato se haya suscrito en moneda extranjera, el valor del
délar americano sera el vigente al dia de la fecha de terminacién o de la suscripcion del acta de entrega y recibo final del
contrato.

1.21.4. Se establecera directamente el valor del contrato o proyecto presentado en moneda extranjera cuando exista
informacion oficial que permita efectuar la conversion a la moneda criterio de comparacion.

1.21.5. La conversion a salarios minimos mensuales legales vigentes (SMMLV) se efectuara de acuerdo con el valor total
del contrato a la fecha de terminacion o de la suscripcion del acta de entrega y recibo final del mismo.

Para efectos de la conversion a salarios minimos, en caso que el proponente presente soportes de la fecha de terminacién
y de la fecha de suscripcion del acta de entrega y/o recibo final, la fecha que sera tomada para la conversion, sera la de
terminacion del contrato.

En el evento que el proponente, con la propuesta o cuando se le requiera no presente documentos que cumplan con las
condiciones establecidas en las alternativas de acreditacion de experiencia en donde se pueda verificar el valor total
ejecutado del contrato, con el objeto de realizar el calculo de los SMMLYV, dicho contrato o proyecto no sera tenido en
cuenta para acreditar este criterio de experiencia.

Se tomara como referencia para el establecimiento de la tasa cambiaria del Banco de la Republica de Colombia:
http://www.banrep.gov.co/es/tasas-cambio-mundo.

1.22.  INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES

No podran participar en el presente procesos de contratacidn, ni celebrar contratos, por si o por interpuesta persona, quienes se
encuentren incursos en las causales de inhabilidad e incompatibilidad sefialadas en la Constitucién y en Ley, en
cumplimiento de lo establecido en los articulos 13 y 15 de la Ley 1150 de 2007.

NOTA: Si llegare a sobrevenir inhabilidad o incompatibilidad en el CONTRATISTA, éste cedera el contrato, previa
autorizacion escrita de la CONTRATANTE o si ello no fuere posible renunciara a su ejecucion.

Cuando la inhabilidad o incompatibilidad sobrevenga en uno de los miembros de un consorcio o unién temporal, éste
cedera su participacion a un tercero, previa autorizacion escrita de la CONTRATANTE.
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1.23.  CONFLICTO DE INTERES

Para los precisos efectos de estos Términos de Referencia, se considerara que, bien sea de manera individual o como
integrante de un consorcio o unién temporal, un proponente no podra presentar propuesta ni suscribir contrato, por
encontrarse incurso en conflicto de interés, cuando:

1.23.1. Seincurra en las causales previstas en la Ley 734 de 2002, articulo 11 de la Ley 1437 de 2011 y demas normas
concordantes.

1.23.2. Haya suscrito contrato de interventoria con Findeter o con la Contratante, o su conyuge, compafriero o compafiera
permanente, pariente hasta el segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad y/o primero civil o sus
socios en sociedades distintas de las andnimas abiertas, durante el plazo de ejecucion y hasta la liquidacion del
mismo. Este conflicto lo sera también respecto de los beneficiarios reales de las mismas personas

1.23.3. Hayan participado en la estructuracion, evaluacién, aprobacion, viabilizacion, financiacién del proyecto objeto de
la presente convocatoria, asi como en la estructuracion de los Términos de Referencia y en la evaluacion y
seleccion del proceso de contratacion. El conflicto de interés se predicara igualmente, respecto de (i) los
conyuges o compafieros permanentes y quienes se encuentren dentro del segundo grado de consanguinidad o
segundo de afinidad y/o primero civil con cualquier persona que en cumplimiento de sus deberes u obligaciones
legales, contractuales o funcionales, participaron en la convocatoria, en los términos anteriormente sefialados y
(ii) los beneficiarios reales de las mismas personas

1.23.4. Hayan participado como interventores o consultores en la elaboracién de los disefios del proyecto objeto de la
presente convocatoria. Esta prohibicién también rige para los beneficiarios reales de las mismas personas.

1.23.5. Haya presentado propuesta para participar en la convocatoria adelantada para contratar la interventoria a la
presente convocatoria.

1.24.  DEBER DE DILIGENCIA E INFORMACION SOBRE EL CONTRATO

1.24.1. El proponente sera el responsable de conocer todas y cada una de las implicaciones del ofrecimiento que
realice en el presente proceso, y realizar todas las valoraciones y estimaciones que sean necesarias para
presentar su propuesta sobre la base de las condiciones técnicas y caracteristicas generales y especificas de
la actividad y/u obra a contratar.

1.24.2. CONOCIMIENTO DEL SITIO DEL PROYECTO: Sera responsabilidad del proponente conocer las condiciones
del sitio de ejecucién del proyecto y actividades a ejecutar. En consecuencia, correrd por cuenta y riesgo de
los proponentes, inspeccionar y examinar los lugares donde se proyecta realizar los trabajos, actividades,
obras, los sitios aledafios y su entorno e informarse acerca de la naturaleza del terreno, la forma, caracteristicas
y accesibilidad del sitio.

Con la presentacion de la propuesta, el proponente declara que conoce de manera integral todas las
condiciones del sitio de ejecucion del proyecto, las actividades a ejecutar y las circunstancias legales, técnicas,
ambientales, econdmicas y sociales para el desarrollo del proyecto, en especial aquellas que puedan afectar
la ejecucion de las actividades y/o del proyecto e influir en el calculo del valor de la propuesta. Por lo tanto, el
desconocimiento de estos aspectos no servira de excusa valida para posteriores reclamaciones.

1.24.3. Con la sola presentacién de la propuesta se considera que el proponente ha realizado el examen completo de
todos los aspectos que inciden, acepta las condiciones y determina la presentacion de la misma.

1.24.4. La exactitud y confiabilidad de la informacién diferente a la publicada por la CONTRATANTE, el proponente
consulte, se encuentra bajo su propia responsabilidad, asi como la interpretacién que haga de la misma.

1.24.5. Es responsabilidad del proponente conocer plenamente las condiciones técnicas, sociales, fisicas,

econdmicas, geograficas y ambientales del sitio donde se ejecutara el contrato. En consecuencia, no haber
obtenido toda la informacién que pueda influir en la determinacion de su oferta, no lo eximira de la obligacién
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de asumir las responsabilidades que le correspondan, ni le dara derecho a reclamaciones, reembolsos, ajustes
de ninguna naturaleza o reconocimientos adicionales por parte de la entidad CONTRATANTE, en el caso de
que cualquiera de dichas omisiones deriven en posteriores sobrecostos para el CONTRATISTA.

1.24.6. De modo que, la elaboracion de la propuesta corre por cuenta y riesgo del proponente, el cual deberéa tener en
cuenta que el calculo de los costos y gastos, se deberan basar estrictamente en sus propios estudios técnicos
Yy en sus propias estimaciones.

1.25.  POTESTAD VERIFICATORIA

La CONTRATANTE se reserva el derecho de verificar integralmente la totalidad de la informacién o documentacién
aportada por el proponente, pudiendo acudir para ello, a las fuentes, personas, empresas, entidades o aquellos medios
que considere necesarios para lograr la verificacién de aquellos aspectos que se consideren necesarios.

1.26.  SUSPENSION Y/O CANCELACION DE LA CONVOCATORIA

La CONTRATANTE se reserva el derecho de suspender o cancelar en cualquier etapa del proceso la convocatoria que se
halle en curso, cuando se presenten o sobrevengan circunstancias que impidan el curso normal de la misma.

Tratdndose de Interventoria, ademas procedera la suspensién o cancelacion segun corresponda, cuando se haya
suspendido la convocatoria para la cual se esta adelantando la respectiva interventoria o cuando la misma sea cancelada
o declarada desierta, pudiéndose suspender o cancelar en cualquier momento, inclusive antes de la firma del contrato.
Para lo cual, LA CONTRATANTE emitira acta de suspension y/o cancelacién segln corresponda, que se publicara en la
pagina web del PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER y FINDETER,
www.findeter.gov.co.

1.27.  CIERRE DE LA ETAPA DE RECIBO DE PROPUESTAS

El cierre del proceso de seleccion sera en el lugar, la fecha y hora limite establecida en el cronograma de los presentes
Términos de Referencia, de lo cual se dejard constancia mediante Acta de Cierre suscrita por quienes se encuentren
presentes, y posteriormente la misma se publicara en la pagina web de Findeter, www.findeter.gov.co y en la pagina web
de la CONTRATANTE.

1.28.  VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES DE CARACTER JURIDICO, TECNICO Y FINANCIERO

La verificacion de los requisitos habilitantes de caracter juridico, técnico y financiero minimos establecidos en los presentes
términos de referencia no dar4 lugar a puntaje, pero habilitan o no habilitan la propuesta.

1.28.1. REGLAS DE SUBSANABILIDAD

El oferente tiene la carga de presentar su oferta en forma integra, esto es, respondiendo todos los aspectos de los Términos
de Referencia y adjuntando todos los documentos de soporte o prueba de las condiciones que pretenda hacer valer en la
convocatoria.

Las solicitudes de subsanacion se efectuaran en el “Documento de Solicitud de Subsanabilidad” que la entidad
publicara en la fecha establecida en el cronograma, con el fin que los proponentes aclaren, aporten informacién o
documentos tendientes a subsanar la propuesta, siempre y cuando los mismos puedan ser objeto de subsanabilidad.

Los proponentes deberan allegar dentro del término preclusivo y perentorio que para el efecto se fije en el cronograma,
las subsanaciones requeridas, de manera escrita, en archivo PDF al correo electronico deceroasiempre@findeter.gov.co,
o radicarlo en original y dos (2) copias debidamente foliadas en las instalaciones de FINDETER, ubicada en la Calle 103
# 19 - 20 Bogota cuyo horario de atencion al publico es en jornada continua de lunes a jueves de 8:00 a 17:00 horas y los
viernes de 7:00 a 17:00 horas, dirigido a la Direccién de Contratacion, asi mismo aquellos documentos que requieran
presentacion en original, no serén admitidos en correo electrénico, de modo que deberan radicarse en fisico y original
dentro de los horarios de atencién sefialados. No seran tenidas en cuenta las recibidas de manera extemporanea ni
las radicadas en la Fiduciaria o lugar distinto al sefialado.
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En el evento en que la entidad no haya advertido la ausencia de un requisito habilitante o necesidad de aclaracién de
alguno, y por ende, no lo haya requerido en el “Documento de Solicitud de Subsanabilidad”, podré solicitar a los
proponentes para que allegue los documentos o aclaraciones en el término que para el efecto le fije en el requerimiento.

Todos aquellos requisitos de la propuesta que afecten la asignacion de puntaje o relacionados con la falta de capacidad
no podran ser objeto de subsanacion, por lo que, los mismos deben ser aportados por los proponentes desde el momento
mismo de la presentacion de la oferta.

Con ocasion de la(s) solicitud(es) de subsanacion para habilitar la propuesta, los proponentes no podran adicionar o
mejorar sus ofertas.

1.28.2. INFORME DE VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES

De la verificacién de requisitos habilitantes basados en la propuesta inicial y los documentos aportados en la etapa de
subsanacion, se elaborara un informe que sera suscrito por los evaluadores, en el que conste el cumplimiento o no de los
requerimientos habilitantes de orden juridico, técnico y financiero exigidos en los presentes términos de referencia, asi
como la indicacién expresa de las solicitudes de subsanacién y las subsanaciones, y se dejara constancia de los
proponentes que no hayan subsanado los requisitos habilitantes en el término otorgado por la entidad.

La Entidad publicara el Informe de Verificacion de Requisitos Habilitantes en la fecha establecida en el cronograma del
presente proceso de seleccion, en la pagina web de Findeter, www.findeter.gov.co y en la pagina web de la
CONTRATANTE, y permanecera a disposicion de los participantes los dias sefialados en el cronograma, para que dentro
de ese término los oferentes presenten las observaciones que estimen pertinentes.

1.29.  OBSERVACIONES AL INFORME DE VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES

Los proponentes podran dentro del término establecido en el cronograma del presente proceso de seleccion, formular
observaciones al Informe de Verificacion de Requisitos Habilitantes, dentro de los términos y fecha establecidos en el
cronograma, a través del correo electronico deceroasiempre@findeter.gov.co, o en la Calle 103 # 19 — 20 Bogota, D.C.

Los proponentes con ocasion de esta potestad, no podrén adicionar, subsanar, modificar o mejorar sus propuestas o
allegar documentos que sean objeto de calificacion.

1.30.  RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS AL INFORME DE VERIFICACION DE REQUISITOS
HABILITANTES Y PUBLICACION DEL INFORME DEFINITIVO DE VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES

La entidad dentro del término establecido en el cronograma publicara el Informe Definitivo de Requisitos Habilitantes, el
cual debera contener los resultados de los proponentes cuyas propuestas se encuentren habilitadas o no, y se daran
respuesta a las observaciones recibidas, sefialando expresamente si se aceptan o rechazan las mismas.

1.31.  APERTURA DEL SOBRE No. 2 - PROPUESTA ECONOMICA

La CONTRATANTE en la fecha y hora prevista en el cronograma del proceso en acto publico dara apertura del Sobre No.
2 — Propuesta Econémica, Unicamente de las propuestas habilitadas. De dicha actuacion se dejara constancia mediante
acta, la cual sera suscrita por quienes se encuentren presentes.

En dicha audiencia se dara lectura del valor total de cada una de las propuestas. Las propuestas econémicas seran
publicadas el mismo dia en la pagina web del proceso.

EI PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.), hara
entrega al Evaluador del original y medio magnético de los Sobres N° 2 de las propuestas. De esta entrega se dejara
constancia en acta respectiva. EI PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER
(FIDUCIARIA BOGOTA S.A.), mantendra en custodia una (1) copia del Sobre No. 2 de cada propuesta.
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1.32. METODOLOGIA Y EVALUACION DE LAS PROPUESTAS HABILITADAS

Los evaluadores dentro del término establecido en el cronograma del proceso de seleccion realizaran la evaluacion de la
propuesta econdémica de las propuestas habilitadas.

De la verificacién economica se elaborara y publicara el Informe de evaluacion econdmica en el que consten los resultados
de las ofertas econémicas de todas las propuestas habilitadas y al que los proponentes podran formularle observaciones.

Vencido el término anterior, en las fechas establecidas en el cronograma, los evaluadores realizaran el analisis de las
observaciones presentadas al Informe de Evaluacion Econdmica, determinaran el método y ponderacién econdmica de
las propuestas habilitadas y elaboraran y publicaran el Informe Definitivo de Evaluacion y Calificacion con el respectivo
Orden de Elegibilidad.

La Entidad mediante adenda podra prorrogar el periodo de evaluacién por el tiempo que estime.

El resultado de la evaluacion sera presentado a los integrantes del Comité Fiduciario del Patrimonio Autdnomo, indicando
el orden de elegibilidad, y la respectiva recomendacion, de conformidad con el resultado de la evaluacién. EI Comité
Fiduciario del Patrimonio Auténomo administrado por la Fiduciaria o su delegado, haré la seleccidn correspondiente, cuya
acta de seleccion se publicara en la fecha establecida.

1.33.  RESERVA DURANTE EL PROCESO DE EVALUACION

La informacion relativa al andlisis, aclaracion, evaluacion y comparacion de las propuestas y la recomendacion para la
seleccion que mas se ajuste al interés de la entidad CONTRATANTE, no podra ser revelada a los proponentes ni a terceros
hasta que la entidad dé a conocer los informes de evaluacion a los proponentes, mediante el mecanismo de publicidad
establecido en los Términos de Referencia dentro del plazo establecido en el cronograma, para que presenten las
observaciones correspondientes.

1.34.  CRITERIOS DE DESEMPATE

Cuando dos 0 méas propuestas obtengan la misma calificacion total dentro de la presente convocatoria, y ésta sea la mayor
calificacién de la evaluacion de las propuestas, se considerara que hay empate. En tal caso se aplicaran los siguientes
criterios de desempate:

1.34.1. Se adjudicara la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios
extranjeros. Tratandose de oferentes plurales conformados por personas naturales o juridicas
nacionales o extranjeras, para efectos de la presente convocatoria se considerara como proponente
de bienes o servicios nacionales aquel que cuente con una participaciéon de personas naturales o
juridicas nacionales mayor al 50% de conformidad con lo establecido en el documento de constitucion.

1.34.2. Si persiste el empate se hara un sorteo mediante balotas, en audiencia que se llevara a cabo el dia
habil siguiente de la publicacion del Informe Definitivo de Evaluacion y Calificacion, en la fecha, hora'y
lugar que se establezca mediante aviso. Para dichos efectos, los representantes legales (o delegados)
de los interesados empatados escogeran las balotas y se adjudicard a aquel que elija la del nimero
mayor.

En caso que un proponente no asista a la audiencia de sorteo, se solicitara a alguno de los participantes de la audiencia
que tome la balota en su representacion.

Péagina 67 de 107



nuevopass  Findeter f’ (® PRESIDENCIA DELAREPUBLICA @) mincuLTura  Fiduciaria Bogotd (
1.35.  MODIFICACION O REVOCATORIA DEL ACTA DE SELECCION

La entidad contratante podra modificar o revocar el acta de seleccién, si dentro del plazo comprendido entre la adjudicacién
del contrato y la suscripcion del mismo, sobreviene una inhabilidad o incompatibilidad del proponente seleccionado, o si
se demuestra que el acto se obtuvo por medios ilegales.

1.36.  CAUSALES DE RECHAZO
La CONTRATANTE, rechazaré la propuesta cuando se presente uno de los siguientes eventos:

1.36.1. No estar la propuesta ajustada y abarcar la totalidad de los requisitos o condiciones técnicas exigidas.

1.36.2. Cuando el proponente, sea persona juridica o natural, ya sea en forma individual, como socio 0 como miembro
de un consorcio o unién temporal, presente mas de una oferta, las propuestas presentadas seran rechazadas.

1.36.3. Cuando el valor total de la propuesta no incluya IVA.

1.36.4. Cuando la propuesta economica presentada para el proyecto o para la etapa, luego de las correcciones
aritméticas, sea inferior o superior a los valores minimos y maximos establecidos en los presentes términos de
referencia para la respectiva propuesta econoémica o etapa.

1.36.5. Cuando el valor unitario corregido de algin item o unidad sea inferior al minimo o superior al maximo del
presupuesto estimado para el respectivo item o unidad en los Términos de Referencia

1.36.6. Cuando la propuesta se presente extemporaneamente o en lugar distinto al indicado en los Términos de
Referencia.

1.36.7. Cuando la propuesta presentada modifique el plazo de ejecucion estipulado en los Términos de Referencia.

1.36.8. Cuando el proponente no presente junto con la propuesta técnica la oferta econdémica o viceversa.

1.36.9. El proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio o union temporal, se
encuentre incurso en las causales de inhabilidades, incompatibilidad o conflicto de interés, establecidas por la
Constitucion, la Ley y los términos de referencia.

1.36.10. El proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio o unién temporal se
encuentre incurso en alguna prohibicidn para presentar propuesta de las establecidas en los presentes Términos
de Referencia.

1.36.11. Cuando la propuesta presente enmiendas, tachaduras o entrelineados que impidan la seleccion objetiva.

1.36.12. Cuando la propuesta econémica sea parcial o totalmente ilegible.

1.36.13. Cuando el proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio 0 unién temporal
0 sus representantes se encuentre(n) reportado(s) en el Boletin de Responsables Fiscales, expedido por la
Contraloria General de la Republica.

1.36.14. Cuando el proponente, sea persona natural o juridica 0 alguno de los miembros del consorcio o Unién Temporal
0 sus representantes se encuentre(n) reportado(s) como inhabilitado para contratar en el Sistema de Informacion
de Registro de Sanciones y Causas de Inhabilidad “SIRI” de la Procuraduria General de la Nacion.

1.36.15. El proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio o unién Temporal 0 sus
representantes esté(n) reportados en el Sistema de Administracién del Riesgo de Lavado de Activos y de la
Financiacién del Terrorismo — SARLAFT.

1.36.16. Si dentro del plazo otorgado para subsanar los requisitos habilitantes, el proponente no lo hiciere y con los
soportes existentes no cumpla con los requisitos habilitantes.

1.36.17. Cuando el proponente no cumpla con los requisitos habilitantes establecidos en los términos de referencia.

1.36.18. Cuando se presente propuesta parcial y/o alternativa.

1.36.19. Cuando en la etapa de subsanacion, se modifiquen los porcentajes de participacion de los integrantes del
proponente plural o se acredite que su constitucion ocurrio con posterioridad al cierre del proceso.

1.36.20. El incumplimiento de los requisitos establecidos en los presentes términos de referencia de No Concentracién
de Contratos.

1.36.21. Cuando la constitucion del proponente ocurra con posterioridad al cierre del proceso o se le otorguen las
facultades requeridas con posterioridad al cierre.

1.36.22. Cuando el proponente en la propuesta haga algin ofrecimiento que incumpla disposiciones legales

1.36.23. En los demas casos establecidos en los Términos de Referencia y en la Ley.

1.36. CAUSALES PARA LA DECLARATORIA DE DESIERTA

1.37.1.  Cuando no se presenten propuestas.
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1.37.2. Cuando ninguna de las propuestas resulte admisible en los factores juridicos, técnicos, financieros y de
experiencia previstos en estos términos de referencia.

1.37.3. Cuando existan causas 0 motivos que impidan la escogencia objetiva del proponente.

1.37.4. Cuando el Comité Fiduciario del Patrimonio Autdnomo no acoja la recomendacion del orden de elegibilidad o de
seleccion del contratista y se opte por la declaratoria de desierta del proceso, caso en el cual deberd motivar su
decision.

1.37.5. Cuando una vez aplicada la regla de concentracion de contratos no exista proponente en el orden de elegibilidad.

En cualquiera de los eventos anteriores, la entidad dara a conocer la decision, mediante el mecanismo de publicidad
establecido en los Términos de Referencia.

1.38.  SUSCRIPCION DEL CONTRATO

El proponente seleccionado debera suscribir el contrato dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la fecha en que
la CONTRATANTE aprob¢ la carta cupo de crédito.

1.39.  LEGALIZACION DEL CONTRATO

El contratista debera allegar las garantias requeridas para legalizar el contrato suscrito dentro de los tres (3) dias habiles
siguientes a la suscripcion del contrato.

En caso de presentarse alguna observacion por parte de la CONTRATANTE a estos requisitos, el adjudicatario debera
responder en un plazo no superior a dos (2) dias habiles.

1.40. CONSECUENCIA DE LA NO SUSCRIPCION DEL CONTRATO Y/O LEGALIZACION DEL MISMO

Si el proponente favorecido no suscribe el(los) contrato(s) respectivo(s), deja pasar el término fijado para su
perfeccionamiento o no constituyere las garantias requeridas en el contrato, El PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO
ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.) podré hacer efectiva la garantia de seriedad y dispondra
de su valor como indemnizacion por perjuicios, cualquiera que sea la causa o causas alegadas por el proponente, sin
menoscabo de las acciones legales conducentes al reconocimiento de perjuicios causados y no cubiertos por el valor de
la garantia.

En este evento, LA CONTRATANTE podra seleccionar al proponente ubicado en segundo orden de elegibilidad, siempre
y cuando su propuesta sea igualmente favorable para la entidad, previa instruccién del Comité Técnico y Fiduciario, caso
en el cual, le exigira al referido proponente la prorroga de la vigencia de la garantia de seriedad de la oferta, hasta el
perfeccionamiento del contrato.

141.  APROBACION DE LA GARANTIA

La CONTRATANTE aprobara las garantias presentadas por el CONTRATISTA que se ajusten a los requerimientos, dentro
de los tres (3) dias calendario, siguientes a la fecha de radicacién de las mismas.

En caso de presentarse alguna observacion por parte de la CONTRATANTE a estos requisitos, el adjudicatario debera
responder en un plazo no superior a dos (2) dias habiles.

1.42.  EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PERSONAL MINIMO REQUERIDO

Para el desarrollo del contrato, el proponente seleccionado debera disponer del Personal que se requiere para garantizar
la ejecucion del contrato, que como minimo es el relacionado en el Anexo N° 1, el cual es de caracter obligatorio en el
proyecto. Sus hojas de vida y los soportes de formacidn profesional y experiencia, deben presentarse por el proponente
que resulte seleccionado, para verificaciéon de cumplimiento por parte del interventor, quien validara que cumplan con los
requisitos minimos o superiores a estos, como requisito previo para suscribir el acta de iniciacién del contrato.

Con la presentacion de la propuesta el proponente garantiza que cuenta con el personal, los perfiles y dedicaciones
minimas requeridas para la ejecucidn del contrato y los mantendra durante la ejecucion del mismo.
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De modo que, para la elaboracion de su oferta econémica debe tener en cuenta la totalidad del personal minimo y ademas
aquel que el oferente considere necesario para la correcta ejecucion del contrato y debera costearlo en su propuesta
econdmica. Por lo tanto, no hay lugar a reclamaciones posteriores aduciendo que no se habia contemplado el personal o
los recursos suficientes para la ejecucidn del contrato, dentro del valor de propuesta, por cuanto, la CONTRATANTE no
reconocera valores por tal concepto

La entidad contratante se reserva el derecho de solicitar cambio de los profesionales, en caso de verificar que los
propuestos no tienen la disponibilidad de tiempo necesaria para cumplir lo solicitado para el desarrollo del objeto de la
presente convocatoria por estar vinculados a otros proyectos del programa Mas y Mejores Espacios y Equipamientos.

Para efectos de verificacion del profesional propuesto, el proponente seleccionado debera presentar al interventor para
acreditar la formacion profesional y experiencia los siguientes soportes:

a. Para acreditar la formacion profesional, tratdndose de las profesiones que conforme a la ley aplique tarjeta
profesional, se debera aportar copia simple de la misma, la cual se acompafiara del certificado de vigencia,
igualmente, en los casos que conforme a la ley aplique. Para las demas profesiones se acreditara aportando
fotocopia del diploma o acta de grado.

b. Certificaciones que acrediten la experiencia del profesional propuesto.

1.421. REGLAS PARA LA ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PERSONAL PROPUESTO

Para efectos de verificacion debera allegar los certificados de experiencia y/u otro soporte que permita evidenciar la
ejecucion del contrato o proyecto, de acuerdo a las siguientes alternativas:

ALTERNATIVA A: Certificado expedido por la entidad contratante (entendida como aquella entidad de derecho publico o
de derecho privado que contraté el proyecto u obra) donde se evidencie el cargo y/o funciones y/o productos entregados
o desarrollados, asi como la fecha de ejecucion de las actividades y/o productos.

ALTERNATIVA B: Certificado de experiencia expedido por la contratante (sea ésta una persona natural o juridica que
contraté los servicios del profesional) donde se evidencie el cargo y/o funciones y/o productos entregados y/o desarrollados
asi como la fecha de ejecucién de las actividades y/o productos. Ademas de lo anterior, se debera adjuntar certificacion o
soporte de evidencia de la ejecucién del proyecto debidamente suscrita por la entidad que contratd la ejecucién del
proyecto, donde conste que la contratante del profesional ejecuto el proyecto.

ALTERNATIVA C: En el evento de no disponerse de la certificacion de que tratan los literales anteriores, se debera
adjuntar copia del contrato y acta liquidacion y/o acta de terminacion del contrato laboral, de prestacién de servicios o el
documento que corresponda, donde conste la ejecucion del mismo y se evidencie el cargo y/o funciones y/o actividades
ylo productos entregados o desarrollados, la cual deberé venir suscrita segun corresponda, por el Interventor y/o supervisor
ylo representante de la entidad contratante y el Contratista.

Las certificaciones de experiencia se consideran expedidas bajo la gravedad del juramento, no obstante, la Entidad se
reserva el derecho de verificar la informacién suministrada por el proponente y de solicitar las aclaraciones o
documentacion que considere convenientes.

Las certificaciones firmadas por el mismo personal propuesto, es decir, auto certificacion, no seran tenidas en cuenta para
verificar ni evaluar la experiencia profesional.

Cuando los documentos de las alternativas de acreditacién no contengan la informacién que permita su verificacion, el
proponente podra anexar copia de los documentos soportes que sean del caso (siempre y cuando sean expedidos por la
entidad contratante), que permitan evidenciar la ejecucion del contrato o proyecto o tomar la informacion que falte.

La experiencia profesional del personal minimo se computara a partir de la terminacién y aprobacion del pensum
académico de educacién superior de conformidad con lo establecido en el articulo 229 del Decreto Ley 019 de 2012, y
para acreditarla el proponente debera presentar certificacion de terminacién y aprobacion del pensum académico de
educacion superior debidamente firmada por la Institucion Educativa. Sin perjuicio de lo anterior, si el proponente no cuenta
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con la referida certificacion, podra aportar las actas de grado y/o diploma de grado, de las cuales la entidad tomara la
informacién para contabilizar la experiencia profesional.

Como una buena préactica de contratacion en el presente proceso seran tenidos en cuenta los requisitos y disposiciones
de equivalencia de experiencia profesional general por formacidn académica, la cual se aceptara Unicamente para aquellos
perfiles de los Términos de Referencia de esta convocatoria, en los cuales se establecio expresamente que procedia la
misma y conforme a los parametros alli indicados.

1.43.  DEDICACION DE PERSONAL

Cuando el proponente seleccionado tenga uno o mas contratos en el marco de los programas de la Gerencia de
Infraestructura administrados por Patrimonios Auténomos de Asistencia Técnica, se verificara, previo a la suscripcion del
acta de inicio del contrato de la presente convocatoria, que el personal propuesto no supere el 100% de la dedicacion
acumulada, en cuyo caso la entidad contratante podra solicitar el cambio del personal que supere esta dedicacion.

1.44. ANALISIS DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL FUTURO CONTRATO

La matriz de riesgos contractuales presentada en el siguiente capitulo hace parte integral de los presentes términos de
referencia y por lo tanto del contrato que se suscriba. Esta es resultado de un ejercicio de identificacion, valoracion y
distribucién de dichos riesgos.

Si los interesados estiman que existen riesgos contractuales no previstos en la matriz de riesgos contractuales propuesta
por la CONTRATANTE, debe anunciarlo en la etapa de presentacién de observaciones para que sean evaluados y de ser
pertinentes sean incorporados en la matriz referida. No sera posible entonces alegar desequilibrio econémico del contrato
por factores que pudieron ser previstos en la etapa precontractual con base en el conocimiento de la convocatoria, los
documentos y estudios del proyecto, asi como de su contexto, y que no hayan sido anunciados por el CONTRATISTA DE
OBRA en dicha etapa. La contratante se reserva el derecho a acoger o no las observaciones que se formulen acerca de
la distribucién de los riesgos previsibles a cargo del contratista. El nivel de probabilidad de ocurrencia de los riesgos y la
afectacion del contrato depende de la efectividad o no de las acciones realizadas por el contratista para eliminar o mitigar,
segun sea el caso, los riesgos que se presenten durante la ejecucion del contrato.

Consecuente con lo anterior, partiendo de la debida diligencia y con fundamento en el principio de la buena fe
precontractual de que trata el articulo 863 del Cédigo de Comercio, que debe tener el proponente al realizar su oferta, se
entiende que todos los riesgos previsibles del contrato, fueron tenidos en cuenta al momento de elaborar su propuesta.

El precio del contrato y utilidad para el contratista a quién se adjudique el presente proceso, se concreta en sus propios
calculos y estimaciones, y en la dimensién que él haga del alcance de su oferta, especialmente lo relacionado a la
aplicacion de los recursos humanos, técnicos y econémicos para optimizar y ofrecer un precio por la obra a contratar.

Tales estimaciones y calculos deben considerar el contexto antes descrito, y todos los fendmenos, actividades y buenas
practicas, que sus conocimientos sobre la actividad y su estado actual indiquen que en forma responsable y cuidadosa,
deben ser observados. Estas pueden hacer variar la intensidad de los riesgos aqui expuestos, dado que al hacer sus
ofrecimientos el contratista puede aumentar o disminuir las estimaciones de riesgo. De esta forma, queda claro que los
valores que se registran en los términos de referencia y los riesgos sefialados, no constituyen una garantia que esté
extendiendo la entidad contratante para el calculo de los ingresos y utilidad esperada del futuro contratista.

Debe tenerse en cuenta que los eventos de fuerza mayor, caso fortuito y eventos imprevisibles, en cuanto a las cargas de
este contrato tendran un tratamiento especial, en la medida que sea factible hacerlo, mediante la obligacion de suscribir
polizas de dafios reales y patrimoniales.

Se aclara entonces que los riesgos que adelante se indican estan mencionados de manera enunciativa y explicativa sin
que se entiendan agotados todos los riesgos inherentes y relacionados con el objeto de la presente contratacion, los cuales
se entienden asumidos por el contratista salvo expresa manifestacion en contrario por parte de la contratante; por
consiguiente, es responsabilidad del (os) proponente(s) durante la etapa del proceso y hasta antes del cierre, hacer las
observaciones que estime pertinentes en razén de su conocimiento especializado del objeto de esta contratacion.
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La tipificacion, estimacion y distribucion de los riesgos previsibles del contrato objeto del presente proceso de seleccion,
se sujetaran a los criterios definidos en el presente inciso, sin perjuicio del alcance de las obligaciones a cargo de cada
una de las partes, de acuerdo con las previsiones legales pertinentes, la naturaleza del contrato y el contenido de las reglas
de participacion, considerando, preponderantemente, que en general, esta a cargo del contratista la ejecucion del contrato
de conformidad con la documentacién técnica suministrada por FINDETER, y a cargo de esta entidad el pago del valor
pactado. La entidad y el proponente -con la presentacion de su propuesta-, entienden como riesgo contractual previsible
aquel que reune las siguientes caracteristicas:

Su prevision se sujeta a términos de racionalidad, considerando la experiencia del contratista en proyectos similares a
aquellos que constituyen el objeto del contrato.

Su concrecion comporta un dafio patrimonial para una o ambas partes de la relacién contractual.

Es un evento anterior, concomitante o posterior a la celebracién del contrato. En caso de ser anterior o concomitante,
ninguna de las partes debe conocerlo y no puede predicarse la obligacion de conocimiento a ninguna de ellas por razones
tales como su experticia técnica o profesional, su experiencia corporativa o personal o sus indagaciones previas
particulares.

Su concrecion o conocimiento debe presentarse durante la ejecucion de la relacién contractual o luego de su terminacién,
siempre que, para este Ultimo caso, se encuentren pendientes de cumplimiento algunas de las obligaciones que de ella
emanaron.

El dafio que resulte de la concrecion del riesgo debera ser asumido por la parte a la cual le fue asignado, de tal manera
que, si afecta directamente su patrimonio, debera soportarlo integramente, y si, por el contrario, afecta el patrimonio de la
otra parte, debera restituir la condicion patrimonial perdida hasta el monto probado del dafio emergente.

1. Tipificacion

FINDETER ha agrupado los riesgos contractuales previsibles en diversas categorias generales que podrian afectar la
consecucion, en los términos pactados, de las finalidades contractuales, asi:

1.1 Riesgos ambientales y geograficos
Los riesgos ambientales y geogréficos son aquellos del medio ambiente que puedan incidir en el cumplimiento del objeto
contractual.

1.2. Riesgos de movilidad y transporte
Los riesgos de movilidad y transporte incluirdn limitaciones de medios de acceso y/o transporte de las personas o los
bienes para el cumplimiento del objeto contractual.

1.3 Riesgos regulatorios
Las amenazas regulatorias incluiran aquellos eventos relacionados con variaciones normativas de obligatorio cumplimiento
para una o ambas partes, que incidan en el costo del proyecto.

1.4 Riesgos financieros

Las amenazas financieras incluiran aquellos eventos relacionados con las variaciones de las tasas de interés, de las tasas
de cambio, del costo de los insumos con precio no regulado, asi como con las variaciones salariales no ordenadas por el
Gobierno Nacional, de los costos de transporte de personas o insumos y, en fin, con todas aquellas situaciones del mercado
internacional, nacional o local que incidan en el costo del proyecto.

1.5 Riesgos de orden publico y seguridad
Los riesgos de orden publico incluiran aquellos eventos relacionados con actos de grupos armados al margen de la ley
que puedan incidir en el cumplimiento del objeto contractual.

1.6 Riesgos asociados al alcance del contrato

Las amenazas asociadas al alcance del contrato incluiran los desplazamientos adicionales al sitio del proyecto para cubrir
el alcance del contrato.
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1.7 Niveles de decision y aprobacion
Cambios en los niveles aprobatorios del cliente o comités de aprobacién.

1.8 Responsabilidades con terceros

Riesgos asociados a cualquier posible dafio causado a terceros o dafios causados a bienes o propiedades de terceros.
1.9 Riesgos asociados a la informacién

Riesgos asociados a la calidad, manejo y oportunidad de la informacién suministrada.

2. Estimacion
Los riesgos previsibles se estimaran como poco probables, probables o muy probables, de acuerdo con la mayor o menor
probabilidad de su ocurrencia.

3. Asignacion
Es el resultado de la tipificacién y estimacion de los riesgos previsibles con el objeto de que sean gestionados
eficientemente y de establecer cudl de las partes soportara las consecuencias negativas de su concrecion.

MATRIZ DE RIESGOS

La matriz de riesgos contractuales hace parte integral de los términos de referencia y por lo tanto del contrato que se
suscriba. Este es resultado de un ejercicio de identificacion, valoracion y distribucion de dichos riesgos.

Los proponentes declaran que para la preparacion y presentacion de su oferta conocieron, aceptaron, valoraron e
incluyeron los riesgos contractuales contenidos en la matriz.

Si los interesados estiman que existen riesgos contractuales no previstos en la matriz de riesgos contractuales propuesta
por la CONTRATANTE, debe anunciarlo en la etapa de presentacidn de observaciones, para que sean evaluados y de ser
pertinentes sean incorporados en matriz referida. No sera posible entonces alegar desequilibrio econédmico del contrato
por factores que pudieron ser previstos en la etapa precontractual con base en el conocimiento de la convocatoria, los
documentos y estudios del proyecto, asi como de su contexto, y que no hayan sido anunciados por el CONTRATISTA en
dicha etapa.

Consecuente con lo anterior, partiendo de la debida diligencia y con fundamento en el principio de la buena fe
precontractual de que trata el articulo 863 del Cédigo de Comercio, que debe tener el proponente al realizar su oferta, se
entiende que todos los riesgos previsibles del contrato, fueron tenidos en cuenta al momento de elaborar su propuesta.

Para efectos de lo previsto lineas atrés, se debera verificar la matriz de riesgo publicada en la pagina web de Findeter,
www.findeter.gov.co., en el portal correspondiente a la convocatoria.

1.45.  INTERVENTORIA DEL CONTRATO

Las actividad consistente en controlar, exigir, absolver, acompafar y verificar el cumplimiento de las obligaciones del
CONTRATO que resulte del presente proceso de seleccion se realizaran a través de la INTERVENTORIA, la cual sera
ejecutada por la persona natural o juridica que designe LA CONTRATANTE para tal fin, lo cual sera oportunamente
informado al CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO. El interventor desempefiara las funciones previstas en
el manual de Interventoria del PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER,
FIDUCIARIA BOGOTA S.A que se encuentra vigente, las Reglas de Participacion y el Contrato.

El CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, con el objeto de garantizar el adecuado seguimiento y control de
sus actividades, esta en la obligacion de conocer las disposiciones del Manual de Interventoria vigente del PATRIMONIO
AUTONOMO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER.

1.46.  GARANTIAS

Con el objeto de respaldar el cumplimento de todas y cada una de las obligaciones que surjan a cargo del CONTRATISTA
frente a la entidad, por razon de la celebracion y ejecucién del contrato, el estudio de necesidad efectuado y la prevision
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de los posibles riesgos en la ejecucién del mismo, el contratista debera constituir las garantias a favor de Entidades
Particulares “PATRIMONIO AUTONOMO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER”, expedidas por una compaiiia de seguros
legalmente constituida en Colombia, cuya péliza matriz se encuentre aprobada por la Superintendencia Financiera con los
siguientes amparos, cobertura y vigencia:

1.46.1. DEL CONTRATO
AMPARO MONTO DEL AMPARO VIGENCIA RESPONSABLE
Vigente por el plazo de ejecucion | CONTRATISTA
0,
Cumplimiento go /°t tdel valor  del del contrato y cuatro (4) meses | DEEJECUCION
ontrato més DEL PROYECTO

La aprobacién de las garantias por parte de PATRIMONIO AUTONOMO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER es requisito
previo para el inicio de la ejecucion de la etapa, razon por la cual, ningun contrato en el que se haya previsto la existencia
de garantias podra iniciar su ejecucion o de la etapa sin la respectiva aprobacion de estas.

1.46.2. ETAPA | DEL CONTRATO: ESTUDIOS TECNICOS Y DISENOS

Fiduciaria Bogotd ((

AMPARO MONTO DEL AMPARO VIGENCIA RESPONSABLE
De. Salanosz pregtac!ones 10% del valor de la | Vigente por el plazo de ejecucion
sociales e - indemnizaciones Etapa | de la Etapa | y tres (3) afios mas
laborales P paty '
Responsabilidad Civl | 20% del valor de la | y9cme Pore pfj:tr%e(jj)e;“e"s'zg CONTRATISTA
Extracontractual Etapa | . paty DE EJECUCION
mas _ DEL PROYECTO
Vigente por (3) tres afios
. - 30% del valor total de la | contados desde la fecha de
Calidad del Servicio Etapa | S .
Etapa | suscripcion del acta de recibo
final de la Etapa .

La aprobacion de la garantia por parte del PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA -
FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.) es requisito previo para el inicio de la ejecucion del contrato, razén por la cual,
el mismo no podré iniciar su ejecucion sin la respectiva aprobacion de ésta.

1.46.3. ETAPA Il DEL CONTRATO: EJECUCION OBRA

AMPARO MONTO DEL AMPARO VIGENCIA RESPONSABLE
De. Salanos: pregtac!ones 10% del valor de la | Vigente por el plazo de ejecucion
sociales e indemnizaciones M .
Etapa I de laEtapa Il y tres (3) afios mas.
laborales
Vigente por cinco (5) afios
0 : L CONTRATISTA
Estabilidad y calidad de obra 50% del valor de la contadosapartwdelasuspnpqon DE EJECUCION
Etapa I del acta de entrega y recibo final | pg proYECTO
de obra
Responsabilidad Civil | 20% del valor de Ia | Vi9ente porel plazo de ejecucion
de la Etapa Il y cuatro (4) meses
Extracontractual Etapa I més

La aprobacion de la garantia por parte del PATRIMONIO AUTONOMO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER es requisito
previo para el inicio de la ejecucion de la Etapa 2, por lo tanto una vez se tenga Acta de Entrega y Recibo de la Etapa 1y
expedida la Licencia de construccion asi como los demas permisos requeridos, el CONTRATISTA debera presentar las
garantias correspondientes a la Etapa 2 en un plazo maximo de cinco (5) dias habiles siguientes a la fecha maxima de
culminacion de las anteriores requisitos so pena a la aplicacion del numeral 1.40 de los Términos de Referencia
“CONSECUENCIA DE LA NO SUSCRIPCION DEL CONTRATO Y/O LEGALIZACION DEL MISMO”

La aprobacion de las garantias por parte del PATRIMONIO AUTONOMO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER es requisito
previo para el inicio de la ejecucion de la etapa, razén por la cual, ningun contrato en el que se haya previsto la existencia
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de garantias podra iniciar su ejecucion o de la etapa sin la respectiva aprobacién de estas.

Las garantias deberan aportarse para su aprobacién acompafiadas de los respectivos anexos y soportes de la misma y el
soporte de pago de la prima correspondiente. No es de recibo la certificacion de No expiracion por falta de pago.

Solo se aceptaran garantias con las siguientes exclusiones: i) Causa extrafia, esto es, la fuerza mayor o caso fortuito, el

hecho de un tercero o la culpa exclusiva de la victima. ii) Dafios causados por el contratista a los bienes de la Entidad
Estatal no destinados al contrato.
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SUBCAPITULO Il
DOCUMENTOS Y REQUISITOS
2.1. DOCUMENTOS Y REQUISITOS DE LAS PROPUESTA
Con la propuesta se deberan cumplir los requisitos y allegar los documentos sefialados a continuacion:
2.1.1. EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL

El proponente, persona juridica nacional o extranjera con sucursal y/o domicilio en Colombia, debera acreditar su existencia
y representacion legal, aportando el certificado expedido por la Cdmara de Comercio correspondiente, en el cual se
verificara:

1. Fecha de expedicion del certificado de existencia y representacion legal: No podra ser mayor a treinta (30) dias
calendario anteriores a la fecha prevista para el cierre del plazo del presente proceso.

2. Objeto social: Debera estar relacionado con el objeto a contratar o contemplar las actividades que guarden
relacion con el mismo.

3. Facultades del representante legal: Las facultades de quien ejerce la representacion legal deberan habilitarlo
para la presentacion de la oferta, la suscripcion del contrato que se derive del presente proceso de seleccion en caso de
resultar favorecido con la adjudicacion, asi como para comprometer a la sociedad.

4, Limitaciones del representante legal: En el evento que del contenido del Certificado expedido por la Camara de
Comercio, se desprenda que el representante legal tiene restricciones para presentar la propuesta y/o contratar y obligarse
en nombre de la misma, debera acreditar la autorizacion mediante la cual el 6rgano competente lo faculta para presentar
la propuesta y celebrar el contrato en el evento de ser seleccionado y si se requiere establecer las facultades del
Representante Legal en los estatutos, debera anexar copia de la parte pertinente de los mismos.

Dicha autorizacién debe haber sido otorgada previamente al cierre del presente proceso de seleccién. La ausencia
definitiva de autorizacion suficiente o el no aporte de dicho documento dentro del término requerido por la entidad, o la
acreditacion de la misma con posterioridad al cierre, determinaré la falta de capacidad juridica para presentar la propuesta,
y por tanto se procedera a su rechazo.

5. Domicilio: Que la persona juridica cuenta con domicilio o sucursal domiciliada y debidamente registrada en
Colombia.

6. Término de constitucion: Que la persona juridica se encuentre constituida con cinco (5) afios de con antelacion
al cierre de la presente convocatoria.

7. Término de duracion: Que el término de duracién sea igual al plazo de ejecucion del contrato y cinco (5) afios
mas.

8. El nombramiento del revisor fiscal, en caso que proceda.

La persona juridica extranjera sin sucursal y/o domicilio en Colombia, debera acreditar este requisito con el documento
equivalente en su pais de origen. EI documento equivalente aportado se entendera prestado bajo la gravedad de
juramento, situacion que se entendera prestado con la presentacién de la propuesta

En el caso de consorcios o uniones temporales, cada uno de sus integrantes debe cumplir individualmente con estos
requerimientos.

El no cumplimiento de los requisitos aqui sefialados dara lugar a que la propuesta no sea habilitada juridicamente;

Tratdndose de aclaraciones o documentos habilitantes, estos deberan ser aportados por el proponente en los términos y
plazos sefialados por la entidad.

21.2. DOCUMENTO DE CONSTITUCION DEL PROPONENTE PLURAL (SI APLICA):

El proponente debera presentar el documento de constitucidn de proponente plural a través de las figuras asociativas de
consorcio o union temporal, en el cual constara por lo menos:
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1. Nombre y domicilio de los constituyentes, acompafiado de la cédula de ciudadania, cédula de extranjeria o
pasaporte de cada uno de los integrantes de la estructura plural y de su representante legal, segln corresponda, de
acuerdo con la normatividad vigente. Cuando la cédula de ciudadania o de extranjeria se encuentre en trémite, la
contrasefa expedida por la Registraduria Nacional del Servicio Civil Colombiana se tendra como documento valido.

2. El objeto del consorcio o unidén temporal, el cual debera ser el mismo del objeto a contratar.

3. El proponente podra asignar nombre al consorcio o unién temporal, sin embargo, debera abstenerse de hacer
referencia o de incluir en dicha nominacién el nombre de la Financiera de Desarrollo Territorial o de Findeter.

4, La designacién de un representante que debera estar facultado para actuar en nombre y representacion del
consorcio o union temporal; igualmente, podra designarse un suplente que lo remplace en los casos de ausencia temporal
o definitiva.

5. La indicacidn expresa del domicilio de cada uno de los integrantes.

6. La indicacion del domicilio de la figura asociativa

7. Sefialar si la participacién es a titulo de consorcio o union temporal, y en este ultimo caso, sefialaran

expresamente las actividades, términos y extension de la participacion de cada uno de sus integrantes en la propuesta y
en la ejecucion del contrato.

8. La manifestacion clara y expresa de que quienes integran el consorcio 0 unién temporal responderan por el
cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas de la oferta y del contrato, para los miembros del consorcio
solidaria e ilimitada respecto a las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la propuesta y del
contrato y limitada conforme a la participacion de los miembros para el caso de la union temporal.

9. Cuando la experiencia especifica sea aportada por dos o mas integrantes, al menos uno (1) de los integrantes
que acredite la experiencia especifica sefialada en los presentes Términos de Referencia debera tener una participacion
igual o superior al treinta por ciento (30%) y presentar los documentos que correspondan a su naturaleza, sea persona
natural o juridica. Si sélo uno (1) de los integrantes del proponente plural es quien acredita la experiencia especifica, su
participacidn en el mismo no podré ser menor al cincuenta por ciento (50%).

10. De otra parte, el integrante que aporte el mayor cupo de crédito debera tener una participacion en el consorcio o
union temporal, no menor al treinta por ciento (30%).

1. En ningUn caso la distribucién porcentual podra ser superior al 100%.

El incumplimiento de los anteriores porcentajes de participacion constituira causal de RECHAZO de la propuesta,
igualmente, procedera el rechazo, cuando en la etapa de subsanacion, se modifiquen los porcentajes de participacion de
los integrantes del proponente plural o se acredite que su constitucién ocurrié con posterioridad al cierre del proceso.

2.1.2.1. DISPOSICIONES GENERALES A LOS PROPONENTES PLURALES

Cada uno de los integrantes del proponente plural, sean persona natural o juridica, nacional o extranjera, deberan dar
estricto cumplimiento a cada uno de los siguientes requisitos:

1. Al acta de constitucién del consorcio o union temporal se le debera anexar la documentacion que acredite la existencia y
representacion legal de cada uno de sus integrantes y la capacidad necesaria, como lo son, los certificados de existencia
y representacion legal expedidos por la Camara de Comercio, actas de Junta Directiva y poderes y tratdndose de personas
juridicas de derecho publico acto de creacion (si aplica), resolucién de nombramiento, acta de posesion y fotocopia de la
cédula del representante legal, junto con la certificacion del Jefe de Personal, o quien haga sus veces sobre la vigencia
del nombramiento del representante legal.
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2. Si el representante legal tiene limitaciones para presentar la oferta, comprometer o contratar a nombre de la persona
juridica, debera presentar copia del 6rgano social competente, en el que conste que el representante legal esta facultado
para presentar la propuesta y celebrar el contrato en el evento de ser seleccionado.

3. Los integrantes del proponente plural responderan por el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas
de la propuesta y del contrato, de las etapas precontractual, contractual y postcontractual, incluyendo la etapa de
liquidacién.

4. Sus integrantes, apoderados y representantes no podran encontrarse reportados en el Sistema de Administracion del
Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiacion del Terrorismo — SARLAFT o en la Lista Clinton.

5. Las personas juridicas extranjeras que participen en consorcio o unién temporal podran constituir un solo apoderado
comun, y en tal caso, bastara para todos los efectos la presentacion del poder comun otorgado por todos los integrantes,
con los requisitos de autenticacion, consularizacion, legalizacion y/o apostilla y traduccién exigidos en el Cadigo de
Comercio de Colombia, ademas de los sefialados en estos Términos de Referencia. El poder a que se refiere este parrafo
podra otorgarse en el mismo acto de constitucion del Consorcio o Unidn Temporal.

6. La garantia de seriedad de la propuesta tratandose de proponente plural, ademas de los requisitos sefialados en los
presentes términos de referencia, debera indicar los integrantes del proponente plural y su porcentaje de participacion.

7. Cada proponente, sea que participe en forma individual o constituido como consorcio o unién temporal, debera presentar
solamente una oferta.

8. Una vez constituido el consorcio o unién temporal, sus integrantes no podrén ceder o transferir su participacion en el
mismo, ni modificar sus integrantes o su participacién en aquél. En caso de ser necesario la realizacion de algun tipo de
modificacion, una vez se haya suscrito el contrato, requerira autorizacion escrita de la CONTRATANTE.

9. Paraefectos impositivos, a los consorcios y uniones temporales se les aplicara el régimen previsto en el Estatuto Tributario.
2.1.3. CEDULA DE CIUDADANIA O SU EQUIVALENTE
En caso de persona natural el proponente deberé allegar copia de la cédula de ciudadania por ambas caras.

En caso de persona juridica, el proponente debera allegar copia por ambas caras de la cédula de ciudadania del
representante legal.

En caso de persona natural extranjera con domicilio en Colombia y de persona juridica extranjera con establecimiento de
comercio o sucursal en Colombia, se debera allegar copia de la cédula de extranjeria o permiso de residencia del
proponente persona natural o del representante legal de la persona juridica 0 administrador de la sucursal.

En caso de persona natural extranjera sin domicilio en Colombia y de persona juridica extranjera sin establecimiento de
comercio o sucursal en Colombia, se debera allegar copia del pasaporte del proponente persona natural o del
representante legal de la persona juridica.

21.4. CERTIFICADO DE RESPONSABILIDAD FISCAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Presentar el Certificado de Responsabilidad Fiscal emitido por la Contraloria General de la Republica, del proponente en
caso de persona natural y del proponente y del representante legal en caso de personas juridicas, en el cual se indique
que no se encuentra(n) reportado(s). Dicho certificado deberd haber sido expedido dentro de los treinta (30) dias
calendario anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de seleccion. En caso de no aportar el certificado, la
CONTRATANTE al momento de la verificacién, consultara los antecedentes correspondientes, en la pagina web de la
Contraloria General de la Republica.

La persona natural y juridica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, debera igualmente presentar la certificacion
de que trata el inciso anterior, en el cual conste que no se encuentra reportado; en caso de no aparecer registrada debera

Péagina 78 de 107



NUEVO PAIS Ejgﬂcjﬁewgg[“,’ (8 PRESIDENCIA DELAREPUBLICA (&) MINCULTURA FiduciariaBogotc‘n(

acreditar dicho requisito con el documento equivalente en su pais de origen, salvo que este requisito o la autoridad no esté
establecida, para lo cual el proponente asi lo deberd manifestar bajo la gravedad de juramento.

2.1.5.  CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

Presentar el Certificado de Antecedentes Disciplinarios emitido por la Procuraduria General de la Nacion, del proponente
en caso de persona natural, y del proponente y representante legal en caso de persona juridica, en el cual se certifique
que no se encuentra(n) reportado(s) como inhabilitado para contratar en el Sistema de Informacién de Registro de
Sanciones y Causas de Inhabilidad “SIRI” de la Procuraduria General de la Nacion. Certificado que deberé tener fecha de
expedicién no mayor a treinta (30) dias calendario, anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de seleccion. En
caso de no aportar el certificado, la CONTRATANTE al momento de la verificacion, consultara los antecedentes
correspondientes.

La persona natural y juridica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, deberéa igualmente presentar la certificacion
de que trata el inciso anterior, en el cual conste que no se encuentra reportado; en caso de no aparecer registrada debera
acreditar dicho requisito con el documento equivalente en su pais de origen, salvo que este requisito o la autoridad no esté
establecida, para lo cual el proponente asi lo debera manifestar bajo la gravedad de juramento. Lo anterior, sin perjuicio
que la CONTRATANTE al momento de la verificacion consulte los antecedentes correspondientes en la pagina web de la
Procuraduria General de la Nacion.

2.1.6. CONSTANCIA ANTECEDENTES JUDICIALES

Presentar la constancia de consulta de antecedentes judiciales suministrado por la Policia Nacional para el proponente,
sea persona natural o juridica o los miembros del consorcio o unién temporal o sus representantes.

2.1.7.  AUTORIZACION PARA EL EJERCICIO TEMPORAL DE LA PROFESION EN COLOMBIA

En el evento que el proponente seleccionado ofrezca personal de profesion ingeniero o profesion auxiliar o a fin, titulado
y domiciliado en el exterior, debera presentar al supervisor para la suscripcion del acta de inicio el permiso temporal
expedido por el Consejo Profesional Nacional de Ingenieria y sus Profesiones Auxiliares -COPNIA, para el ejercicio
temporal de la profesion en Colombia sin matricula profesional, certificado de inscripcion profesional o certificado de
matricula, segun el caso.

21.8. GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA

El proponente sea persona natural o juridica, nacional o extranjera, debera constituir a su costa y presentar con su oferta
una garantia de seriedad de la propuesta expedida por una Compafiia de Seguros legalmente establecida y autorizada
para funcionar en Colombia, a favor de entidades particulares, asi:

La garantia de seriedad de la propuesta se debe constituir en los siguientes términos:

1. Fecha de Expedicion: La fecha de expedicion de la garantia presentada inicialmente con la propuesta deberé ser
igual o anterior a la fecha y hora sefialada para el cierre del presente proceso.

2. Amparos de la Garantia de Seriedad: La Garantia de Seriedad deberd cubrir los perjuicios derivados del
incumplimiento del ofrecimiento.

3. Valorasegurado: La Garantia de Seriedad debera ser equivalente al 10% del valor total del presupuesto del proyecto.

4.  Vigencia: La Garantia de Seriedad deberé tener una vigencia de cuatro (4) meses contados a partir de la fecha
prevista para el cierre del proceso y en caso de la prérroga del cierre, debera constituirse a partir de la nueva fecha
del cierre.

5. Asegurado/Beneficiario: El asegurado/beneficiario es el PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO — ASISTENCIA
TECNICA FINDETER FIDUCIARIA BOGOTA S.A. NIT 830.055.897-7

6. Tomador/Afianzado: La Garantia de Seriedad debera tomarse con el nombre del proponente como figura en el
documento de identidad y tratdndose de consorcio o unién temporal a nombre de éste y no de su representante legal
y deberd indicar los integrantes del mismo y su porcentaje de participacion segin conste en el documento de
constitucion.
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7. Se debe aportar el soporte de pago de la prima. No es de recibo la certificacion de No expiracién por falta de pago,
ni soporte de transaccion electrénica.

Con la presentacion oportuna de la propuesta, se entiende que la misma es irrevocable y que el proponente mantiene
vigentes todas las condiciones durante toda la vigencia de la péliza, incluidas las prérrogas de los plazos que llegaren a
presentarse de acuerdo con los términos de referencia y sus respectivas adendas.

Cuando no se allegue la garantia de seriedad de la propuesta y/o esta no contenga los requerimientos de los términos de
referencia, el proponente debera aclarar o subsanar los mismos y remitir las modificaciones dentro del término perentorio
que para el efecto fije la entidad CONTRATANTE, so pena de rechazo de la propuesta si no cumple.

Los proponentes no favorecidos con la adjudicacion del contrato, una vez finalizado el proceso de seleccion, podran
presentar peticion suscrita por el representante legal para que se le devuelva el original de la garantia de seriedad de la
oferta.

21.9. REGISTRO UNICO TRIBUTARIO O SU EQUIVALENTE

El proponente sea persona natural o juridica, nacional o extranjera, con domicilio y/o sucursal en Colombia, debera
presentar el certificado de Registro Unico Tributario - RUT.

En caso de ser el proponente persona natural o juridica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, no aplica este
requisito para la presentacidn de la propuesta, pero si resulta adjudicatario debera inscribirse en el Registro Unico Tributario
(RUT) ante la Direccion de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia.

2.1.10. CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS GENERALES DE
SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES

El proponente debera acreditar que se encuentra al dia a la fecha de cierre del proceso de seleccién, con el pago de los
aportes parafiscales generados de la némina de sus empleados de los Ultimos seis (6) meses con destino a los sistemas
de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensacion Familiar, Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje.

En caso tal que NO se encuentre obligado a cancelar aportes parafiscales y de seguridad social, por no tener personal a
cargo, debera declarar esta circunstancia bajo la gravedad de juramento.

En el evento que NO se encuentre obligado a cancelar aportes a SENA, ICBF y Salud por encontrarse en los supuestos
establecidos en la Reforma Tributaria (Ley 1607 de 2012 — Decreto 1828 de 2013) y pagar el Impuesto sobre la renta para
la Equidad CREE, debera declarar esta circunstancia bajo la gravedad de juramento y asi mismo aportar la certificacién
de cumplimiento de pago de aportes a pensiones, riesgos profesionales y Cajas de Compensacion generados de la némina
de los empleados de los seis (6) meses anteriores a la fecha de cierre.

En las anteriores circunstancias, las personas juridicas lo haran mediante certificacién expedida y firmada por el revisor
fiscal (cuando de acuerdo con la Ley esté obligado a tenerlo o cuando por estatutos asi se dispuso), o por el representante
legal cuando no esté obligado a tener revisor fiscal. Si el proponente es una persona natural la acreditacion de este pago
se hara mediante declaracion juramentada.

La persona natural nacional deberd ademés acreditar el cumplimiento de esta obligacién con la planilla o comprobante de
pago de los aportes a la seguridad social y aportes parafiscales (si aplican) como minimo del mes inmediatamente anterior
a la fecha prevista para el cierre de la presente convocatoria.

2.1.11. REQUERIMIENTO TiTULACION COMO INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO PERSONA NATURAL

En virtud de lo previsto en la Ley 842 de 2003 y con el fin de no permitir el ejercicio ilegal de la Ingenieria, la persona

natural que pretenda participar en la presente convocatoria, ya sea de manera individual o como integrante de un
proponente plural (consorcio 0 union temporal), debera acreditar que posee titulo como Ingeniero Civil o Arquitecto, para
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lo cual debera adjuntar copia de su matricula profesional y copia del certificado de vigencia de matricula profesional
expedida por el COPNIA o por el CPNAA segn corresponda, dentro de los seis (6) meses anteriores a la fecha de cierre
del presente proceso de seleccion.

2.1.12. ABONO DE LA OFERTA

Si el representante legal o apoderado del proponente individual persona juridica nacional o extranjera o el representante
legal 0 apoderado de la estructura plural, no posee titulo de Ingeniero Civil o Arquitecto, la oferta debera ser avalada por
un Ingeniero Civil, para lo cual debera adjuntar copia de su matricula profesional y copia del certificado de vigencia de
matricula profesional expedida por el COPNIA o por el CPNAA segUn corresponda, dentro de los seis (6) meses anteriores
a la fecha de cierre del presente proceso de seleccion.

2.1.13. CERTIFICACION DEL REVISOR FISCAL

La persona juridica nacional o extranjera con domicilio y/o sucursal en Colombia, debera allegar certificacion expedida por
el Revisor Fiscal en el que conste si se trata de una sociedad anénima abierta o cerrada. Este requisito solo sera exigible
para las sociedades anonimas.

La persona juridica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, debera acreditar este requisito con el documento
equivalente en su pais de origen. El documento equivalente aportado se entendera prestado bajo la gravedad de
juramento, situacién que se entendera prestado con la presentacion de la propuesta.

2.1.14. SISTEMA DE ADMINISTRACION DE LAVADO DE ACTIVOS Y ADMINISTRACION DEL TERRORISMO

El proponente, su representante legal o su apoderado, segun corresponda, no podran encontrarse reportados en el
Sistema de Administracion del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiacién del Terrorismo — SARLAFT. En
consecuencia, con la presentacion de la propuesta se entendera otorgada la autorizacion para realizar esta verificacion.

2.1.15. CARTA DE CUPO DE CREDITO PRE-APROBADO

El proponente nacional o extranjero con o sin sucursal en Colombia, deberéa presentar con la propuesta una carta de cupo
de crédito pre-aprobado, que cumpla con lo establecido en los requisitos habilitantes de orden financiero de que tratan los
presentes términos de referencia.

2.1.16. CARTA DE CUPO CREDITO APROBADO

El proponente seleccionado debera presentar al PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO — ASISTENCIA TECNICA
FINDETER FIDUCIARIA BOGOTA S.A. dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a la publicacion del acta de
seleccion emitida por el Comité Fiduciario, la Carta Cupo de Crédito Aprobada en firme, libre y/o disponible que indique
expresamente que el cupo de crédito se direcciona a esta convocatoria y que el monto comprometido no podra ser utilizado
en otros procesos contractuales.

En caso de no presentar la Carta Cupo de Crédito Aprobada cumpliendo con los requisitos dentro del término establecido
en el inciso anterior, el Comité Fiduciario previo agotamiento del debido proceso, podra seleccionar como adjudicatario al
proponente ubicado en segundo lugar de elegibilidad y asi sucesivamente; en caso de no haber segundo ubicado en orden
de elegibilidad el Comité Fiduciario declarara desierto el proceso.

La carta de cupo de crédito aprobado deberé estar firmada por un representante legal de la entidad financiera y/o el gerente
de oficina o sucursal que la expide o su equivalente.

En caso que la carta de cupo de crédito esté firmada por Representante Legal y este no se encuentre inscrito ante la
Superintendencia Financiera de Colombia, se debera adjuntar documento idéneo donde se evidencie el nombramiento.

La Entidad Contratante se reserva el derecho de efectuar las consultas que considere necesarias ante la Superintendencia
Financiera de Colombia y/o ante la entidad bancaria que emita la carta cupo de crédito.
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Cuando la carta de cupo de crédito la firma un gerente de oficina o sucursal o su equivalente, se debera adjuntar el
documento idoneo mediante el cual se acredite la facultad para realizar este tipo de operaciones.

2.1.17. CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA (FORMATO 1) debidamente suscrita.

2.1.18. CERTIFICADO DE PAGO DE APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL
INTEGRAL (FORMATO 2) debidamente suscrito.

2.1.19. FORMATO EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE (FORMATO 3)
2.1.20. FORMATO PROPUESTA ECONOMICA. Sobre N° 2 (FORMATO 4)

21.21. FORMATO ANALISIS DETALLADO DEL A.L.U. (FORMATO 5). El cual se deberéa presentar unicamente por el
proponente seleccionado para la suscripcion del acta de inicio.

2.1.22. FORMATO DECLARACION JURAMENTADA BENEFICIARIO REAL (FORMATO 6) debidamente suscrito.

2.1.24. FORMATO DE DECLARACION JURAMENTADA INEXISTENCIA CONFLICTO DE INTERES (FORMATO 7)
debidamente suscrito.
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] SUBCAPITULO Il ) )
VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES DE CARACTER JURIDICO, TECNICO Y FINANCIERO
3.1. REQUISITOS HABILITANTES
FINDETER adelantara la verificacion de los requisitos habilitantes de caracter juridico, financiero y técnico, asi:

a. Verificacion Juridica: Consiste en la verificacion del cumplimiento de la totalidad de los requisitos legales y los
exigidos en los términos de referencia.

b. Verificacion Técnica: Consiste en la verificacién del cumplimiento de las especificaciones establecidas en los
términos de referencia y el cumplimiento de los criterios minimos exigidos desde el punto de vista de experiencia y de la
No concentracién de contratos, si aplica.

C. Verificacion Financiera: Consiste en la verificacion de los factores de orden financiero establecidos en los
presentes términos de referencia.

3.1.1.  REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN JURIDICO

El proponente para habilitar su propuesta debera cumplir con los siguientes requisitos de orden juridico y aportar con la

propuesta todos los documentos legales exigidos en los términos de referencia, en particular los contenidos en el acapite

de documentos y requisitos de la propuesta.

3.1.2. REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN FINANCIERO

Para que la propuesta sea considerada habil financieramente, el proponente nacional, extranjeros con sucursal en

Colombia y proponentes extranjeros sin sucursal en Colombia, deberan presentar una carta de cupo de crédito pre

aprobado, que cumpla con los siguientes requisitos:

3.1.2.1. Se debe presentar carta de certificacion de cupo de crédito pre aprobado en original expedida por una entidad
financiera vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia. No se aceptaran por medio electrénico, ni

fotocopias.

3.1.2.2. El cupo de crédito a certificar en la carta, es el cupo de crédito pre aprobado, expresion que debe estar
incorporada de manera explicita en el texto de la certificacion.

3.1.2.3. Razén social de la entidad financiera que expide la certificacion.
3.1.2.4. Nombre completo y cargo del representante de la entidad financiera que expide la certificacion.

3.1.2.5. Lacartade cupo de crédito pre aprobado debera estar firmada por un representante legal de la entidad financiera
ylo gerente de oficina o sucursal que la expide o su equivalente.

3.1.2.6. Debera contener numero telefonico y/o correo electrénico de contacto.

3.1.2.7. Enlas propuestas presentadas a través de Consorcio 0 Unién Temporal, el integrante que aporte el mayor cupo
de crédito, debera tener una participacion en el consorcio y/o unién temporal, no menor al 30%.

3.1.2.8. Lafecha de expedicion de la carta debe ser inferior a sesenta dias (60) de antelacion a la fecha de cierre de la
convocatoria.

3.1.2.9. La entidad verificara que la carta de cupo crédito pre aprobado al oferente es por un monto igual o superior al
30% del presupuesto de la convocatoria.
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Se podra presentar una misma carta de cupo de crédito en mas de una de las convocatorias del Programa Infraestructura
En Entornos Institucionales y Culturales- Findeter, del cual hace parte la presente convocatoria.

Conforme a lo anterior, la carta de cupo de crédito deberd estar dirigida a las convocatorias del Programa Infraestructura
En Entornos Institucionales y Culturales- Findeter, bajo las siguientes alternativas:

a) Estar dirigida especificamente a esta convocatoria; en tal caso no se acepta la presentacion del mismo cupo de crédito
para diferentes convocatorias en curso.

b) Estar dirigida a las convocatorias del Programa Infraestructura En Entornos Institucionales y Culturales— Findeter.

Cuando se opte por esta opcion, la asignacion del cupo de crédito se hara en primer lugar, a la convocatoria del
Programa Infraestructura En Entornos Institucionales y Culturales— Findeter de la primera fecha de adjudicacion, y asi
en orden ascendente.

Sin perjuicio de la opcion por la cual haya optado el proponente, podra subsanar el monto faltante siempre y cuando este
dentro del plazo estipulado para subsanaciones, en caso que esta etapa ya se haya cerrado, la propuesta sera
RECHAZADA.

3.1.2.10. Que acredite, al momento de la presentacion de la propuesta, una vigencia minima de tres (3) meses contados
a partir de la fecha de cierre de la convocatoria establecido en el cronograma o en las adendas que se expidan
para tal fin.

No se aceptara la presentacion de cupos de sobregiro, ni de tarjeta de crédito, ni CDT, ni cuentas de ahorro, ni bonos, ni
titulos valores, ni documentos representativos de valores, ni garantias bancarias y/o cartas de crédito stand by, ni cupos
de factoring, ni ningUn tipo de mecanismo que no corresponda a un cupo de crédito.

La entidad contratante se reserva el derecho de consultar los aspectos que estimen convenientes de la carta de cupo de
crédito. La carta de cupo de crédito podra confirmarse en cualquier etapa de la convocatoria, antes de la adjudicacion de
la misma. En caso que al momento de la verificacion de la carta de cupo de crédito la entidad financiera confirme una
disminucion del valor del cupo, el proponente podra subsanar el monto faltante siempre y cuando este dentro del plazo
estipulado para subsanaciones, en caso que esta etapa ya se haya cerrado, la propuesta sera RECHAZADA.

Nota: En caso de consorcios 0 Uniones Temporales para la evaluacién financiera del cupo de crédito se efectuara la suma
aritmética de cada valor de cupo presentado por cada uno de los integrantes, igualmente se efectuara la suma aritmética
de cada valor de cupo de crédito de las cartas de cupo crédito, presentadas por el proponente.

3.1.3.  REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN TECNICO

Para habilitar la propuesta se verificara si los proponentes cumplen con los siguientes criterios de experiencia minimos
exigidos:

3.1.3.1. EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE
Se verificara que el proponente acredite experiencia especifica en CONSTRUCCION DE EDIFICACIONES. Para efectos

de acreditar la experiencia, el proponente debera presentar MINIMO UNO (1) Y MAXIMO CUATRO (4) CONTRATOS O
PROYECTOS terminados, que cumplan las siguientes condiciones:

i. El valor de los contratos o proyectos terminados y aportados deberan sumar un valor igual o superior a 1.5 veces
el valor del PRESUPUESTO ESTIMADO (PE), expresado en SMMLV.

i. El valor de Uno (1) de los contratos o proyectos aportados, debe ser igual o superior a 0.50 veces el
PRESUPUESTO ESTIMADO (PE) expresado en SMMLV.

i Uno (1) de los contratos o proyectos aportados terminados y deberd acreditar experiencia especifica en
CONSTRUCCION DE EDIFICACIONES, que de manera taxativa deberan ser en cualquiera de las siguientes
tipologias: Colegios 0 Universidades o Escuelas y/o Centros Educativos u Hospitales o clinicas o Centros
de Desarrollo Infantl o Establecimientos Penitenciarios o Bibliotecas o centros de convenciones o
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areas cubiertas en construccion de proyectos de vivienda (con un nimero igual o superior a 75 unidades de
vivienda o 3.000 m? de &rea construida cubierta). Para las anteriores tipologias el area de construccion cubierta
de al menos un (1) proyecto debera ser igual o superior a 3.000 m2 o con un nimero igual o superior a 75
unidades de vivienda (cuando el proyecto aportado corresponda a proyectos de vivienda).

NOTA: Para efectos del presente proceso, se entiende por:

1) EDIFICACIONES: aquellas construcciones fijas de caracter permanente y cubiertas, de uno o mas pisos, de tipo
Institucional publicas o privadas.

2) AREA CUBIERTA: la parte edificada que corresponde a la suma de las superficies de los pisos, excluyendo
azoteas y areas sin cubrir o techar.

Nota: Para el presente proceso de seleccién NO se acepta la experiencia relacionada con contratos de Adecuacion o
Remodelacion. Asi mismo no se acepta la experiencia en construccion de bodegas ni plazas de mercado.

3.1.3.1.1.REGLAS PARA LA ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE

A. Cuando se presenten certificaciones o constancias de experiencia especifica ejecutada en cualquier tipo de figura
asociativa, las actividades para cada uno de los integrantes se cuantificaran en forma individual de la siguiente manera:

i. Cuando la participacion fue igual o mayor al cincuenta por ciento (50%) se tendra en cuenta las cantidades de
obra ejecutadas en su totalidad. Si la participacion fue menor al cincuenta por ciento (50%), se cuantificard en proporcion
al porcentaje de participacion que haya tenido el integrante en la respectiva figura asociativa.

En el evento que un contrato o proyecto que se aporte para la experiencia haya sido ejecutado por un proponente plural,
y dos (2) o mas de sus integrantes conformen un proponente plural para participar en el presente proceso, dicho contrato
o0 proyecto se entendera aportado como un (1) solo contrato o proyecto y se tendra en cuenta para el aporte de la
experiencia, la sumatoria de los porcentajes de los integrantes del Consorcio 0 Unién Temporal que ejecutaron el contrato,
y que estan participando en el presente proceso.

Cuando se presente este caso se tendra en cuenta el contrato en la totalidad de la participacion de los integrantes que
conformaron el proponente plural que adquirié la experiencia y que se encuentren participando en el presente proceso de
seleccion.

Y en el evento que alguno de los integrantes tenga participacion del 50% o mas, dicho contrato se entendera aportado
como un (1) solo contrato o proyecto y solo se cuantificara bajo esta regla la experiencia de este proponente. El porcentaje
de participacién de los demas integrantes en dicho contrato o proyecto no se podra acumular, por cuanto, no se podra
acreditar sino hasta el 100% de la experiencia ejecutada en el contrato o proyecto aportado.

i. El valor del contrato se cuantificara en proporcién al porcentaje de participacion que haya tenido el integrante en
la respectiva figura asociativa.

i Podra acumularse la experiencia especifica individual para cada uno de los miembros con el fin de alcanzar el
cien por ciento (100%) de la experiencia especifica requerida

iv. En ningun caso podra acumularse la experiencia especifica acreditada a la de otro de sus miembros con el fin
de alcanzar el 50% de la experiencia especifica individual requerida.

Para efectos de contabilizar la proporcion de la experiencia especifica, se tendra en cuenta la unidad de medida de la
estructura, de la experiencia especifica que se esta requiriendo acreditar.

B. Conversion a salarios minimos mensuales legales vigentes (SMMLYV) se efectuara de acuerdo con el valor total

ejecutado del contrato o proyecto a la fecha de terminacién o de la fecha de suscripcidn del acta de entrega y recibo final
del mismo, de acuerdo con el valor del salario minimo Colombiano vigente para la dicha fecha.
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Para efectos de la conversion a salarios minimos, en caso que el proponente presente soportes tanto de la fecha de
terminacion y de la fecha de suscripcion del acta de entrega y/o recibo final, la fecha que sera tomada para la conversion,
sera la de terminacion del contrato.

En el evento en el que el proponente no presente con la propuesta o dentro de la etapa correspondiente, documentos que
cumplan con las condiciones establecidas en las alternativas de acreditacion de experiencia, en donde se pueda verificar
el valor total ejecutado del contrato, con el objeto de realizar el calculo de los SMMLYV, dicho contrato o proyecto no sera
tenido en cuenta para acreditar la experiencia especifica requerida.

Para los anteriores efectos, el evaluador igualmente convertira el presupuesto estimado de la convocatoria a Salarios
Minimos Mensuales Legales vigentes a la fecha del cierre.

C. La experiencia especifica del proponente podré acreditarse mediante el cumplimiento de las siguientes
alternativas:

Alternativa A. Mediante presentacion de certificacion o constancia expedida por la entidad contratante, en la que conste
el objeto del contrato o proyecto, el valor total o final, la fecha de terminacion, el porcentaje de participacion del proponente,
las actividades y/o productos requeridos como experiencia especifica y el cumplimiento y/o liquidacién del contrato o
proyecto.

Alternativa B. En el evento de no disponerse de la certificacion de que tratan los literales anteriores, se debera adjuntar
copia del contrato con su correspondiente acta de terminacion, o de entrega y recibo final, o acta de liquidacion, donde
conste la ejecucion del mismo, el valor final del contrato, la cual debera venir suscrita segun corresponda, por el Interventor
ylo supervisor y/o representante de la entidad contratante y el Contratista

En todo caso, no se aceptaran experiencias y/o certificaciones donde la participacion del interesado haya sido como
subcontratista, al igual que no se aceptaran auto certificaciones, entendidas como: i) Cualquier certificacion expedida por
el oferente para acreditar su propia experiencia. i) Cualquier certificacion expedida por figuras asociativas en la que el
oferente o los integrantes de la misma hayan hecho parte.

Cuando los documentos de las alternativas de acreditacion no contengan la informacién que permita su verificacion, el
proponente podré anexar copia de los documentos soportes que sean del caso (siempre y cuando sean expedidos por la
entidad contratante), que permitan evidenciar la ejecucion del contrato o proyecto o tomar la informacion que falte.

No obstante, la Entidad se reserva el derecho de verificar la informacién suministrada por el proponente y de solicitar las
aclaraciones u otros documentos que considere convenientes para acreditar la experiencia.

En ningun caso el proponente podra cambiar o reemplazar los contratos o proyectos presentados inicialmente con la
propuesta para acreditar la experiencia técnica requerida, de estos solamente se podra aclarar, aportar informacién o
documentos relacionados cuando la entidad asi lo requiera.

En el evento en que en las certificacién mencionadas en las alternativas antes previstas no se informe el porcentaje de
participacién del proponente plural, éste debera aportar el documento de constitucién de la figura asociativa o acuerdo de
voluntades en donde se evidencie dicho porcentaje.

Para el presente proceso no es valido acreditar la experiencia a través de contratos ejecutados bajo la modalidad de
Administracién Delegada. No serd considerada la experiencia que se pretenda acreditar con Convenios
Interadministrativos para cuyo desarrollo se haya subcontratado la totalidad de la ejecucion de la obra.

En caso de presentarse para efectos de acreditacion de la experiencia (habilitante) mas de un formulario 0 un nimero
mayor de contratos o proyectos al maximo requerido, sera objeto de verificacion el primer formulario que aparece en orden
consecutivo foliado y de él los primeros contratos o proyectos relacionados en el formato 3, en su orden, y hasta el nimero
méaximo sefialado en los términos de referencia. En caso de aportar més de un contrato o proyecto o una certificacion de
varios contratos o proyectos y el proponente no sefiale o sefiale parcialmente en el formato los que requiere sean tenidos
en cuenta para efectos de habilitacion, se tomaran en cuenta los contratos o proyectos de mayor valor total ejecutado y
hasta el nimero maximo requerido en los términos de referencia.
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~ SUBCAPITULO IV
EVALUACION Y CALIFICACION DE LAS PROPUESTAS

41. CRITERIOS DE EVALUACION Y CALIFICACION DE LAS PROPUESTAS

La asignacién del puntaje a las propuestas, de acuerdo con los patrones preestablecidos en estos términos de referencia,
sera realizada por los evaluadores de la CONTRATANTE. Se seleccionara la propuesta mejor calificada y que por ello
resulte ser la mas favorable para la entidad y para los fines que ella busca con esta contratacion, para esto se tendra en
cuenta que el puntaje maximo de la evaluacion sera de cien (100) puntos, resultantes del siguiente factor y criterio de

evaluacion;
FACTOR DE CALIFICACION PUNTAJE
Evaluacion Econémica 100 puntos
TOTAL 100 puntos

41.1. EVALUACION PROPUESTA ECONOMICA

En audiencia realizada en el lugar y fecha establecidos en el cronograma de proceso, se llevara a cabo la apertura del
sobre No. 2 de las propuestas habilitadas en los aspectos juridicos, financieros y técnicos.

En dicha audiencia se dara lectura del valor total de cada una de las propuestas incluido VA, A.l.U. En el evento que el
formato de oferta econémica de la propuesta no tenga diligenciada la casilla correspondiente al “Valor total de la propuesta”
la entidad se procedera a realizar la sumatoria de los valores correspondientes a los siguientes conceptos: propuesta, IVA
sobre la utilidad, total costos directos administracion, imprevistos y utilidad.

Una vez surtida la audiencia de apertura del sobre No. 2, la Entidad procedera a realizar la revision de las propuestas
durante el término establecido en el cronograma del proceso, de la siguiente manera:

1. En caso que cualquier valor de la oferta econdmica de algun proponente se presente con decimales, la entidad
procedera a ajustar el valor redondeandolo al peso, cuando la fraccidn decimal del peso sea igual o superior a cinco
lo aproximara por exceso al peso y cuando la fraccion decimal del peso sea inferior a cinco lo aproximara por defecto
al peso.

En el evento que el formato de propuesta econdmica presentado por el proponente presente errores en la descripcion
de los items y/o en la unidad correspondiente y/o en las cantidades, se entenderé que el proponente acoge en su
integridad la descripcion y/o unidades y/o cantidades establecidas para el respectivo item y/o unidad y/o cantidad en
los términos de referencia de la convocatoria. En tal caso, se realizara la respectiva correccion de la propuesta
econdmica y los resultados seran los que se tomaran para efectos de la evaluacion.

2. En el evento que la propuesta econdmica no contenga el valor de la propuesta, de alguna de las etapas o de alguno
de los items, 0 el mismo no contenga un precio o se haya diligenciado en cero o con algtn simbolo, la propuesta sera
rechazada.

3. Siexistiere discrepancia entre letras y cifras, prevalecera el monto expresado en letras

4. Se realizara la verificacion y correccion de las operaciones aritméticas de las propuestas.

5. En caso de error en las sumas, el resultado total correcto sera el que se obtenga de revisar dichas sumas.

6. Seran rechazadas las propuestas que después de realizar los pasos anteriores, presente al menos una de las
siguientes condiciones:

c.  Cuando no se incluya el IVA o el AlU en la propuesta econdmica.

d. Cuando la propuesta econdmica presentada para alguna de las etapas presente un valor corregido inferior al valor
minimo o superior al valor maximo del presupuesto oficial estimado para la respectiva etapa en los términos de
referencia.
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e. Cuando el valor total de la propuesta econdmica corregida, presente un valor inferior al valor minimo o superior al
valor maximo del valor oficial estimado para la convocatoria en los términos de referencia.

. Cuando el valor unitario corregido de algun item o unidad sea inferior al minimo o superior al maximo del presupuesto

estimado para el respectivo item o unidad en los Términos de Referencia.

Cuando el componente Administracion del A.l.U. sea superior al 17,0%.

Cuando el componente Imprevistos del A.l.U. sea superior al 3,0%

=@

7. Setomara como valor de la propuesta economica, el valor de la propuesta corregida.

8. De la anterior verificacion se elaborara un informe de evaluacién econdémica en el que consten los resultados de las
ofertas econdmicas de todas las propuestas habilitadas, con las respectivas correcciones aritméticas de acuerdo con
los criterios establecidos, si proceden, y la identificacion de las correcciones efectuadas, el cual se publicara en la
fecha establecida en el cronograma del presente proceso de seleccion.

Los proponentes podran, dentro del término establecido en el cronograma del presente proceso de seleccion, formular
observaciones a dicho informe de evaluacidén econdmica. Sin que en ejercicio de esta facultad, puedan subsanar,
modificar o mejorar sus propuestas.

9. Vencido el término anterior, se seleccionara el método de ponderacién de la propuesta econémica de acuerdo con
los siguientes métodos:

NUMERO METODO
1 Media aritmética
2 Media aritmética alta
3 Media geométrica
4 Menor valor

Para la determinacion del método se tomaran hasta las centésimas de la Tasa de Cambio Representativa del Mercado
(TRM) que rija para el segundo dia habil siguiente a la fecha de vencimiento del plazo establecido para presentar
observaciones al informe de evaluacion econémica, de conformidad con las fechas previstas en el cronograma de
esta convocatoria, de acuerdo a los rangos establecidos en el cuadro que se presenta a continuacion:

(IN'E‘l\_ﬁgﬁlE) NUMERO METODO

De 00 a24 1 Media aritmética
De 25a 49 2 Media aritmética alta
De 50 a 74 3 Media geométrica
De75a99 4 Menor valor

Nota: Esta TRM se tomara del sitio web del Banco de la Republica de Colombia, http://www.banrep.gov.co/series-
estadisticas/see_ts_trm.htm#cotizacion.

a. MEDIA ARITMETICA

Consiste en la determinacién del promedio aritmético de las propuestas econdémicas validas y la asignacién de puntos
en funcién de la proximidad de las propuestas a dicho promedio aritmético, como resultado de aplicar las siguientes
formulas:
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Doénde:

X = Media aritmética

Xi = Valor total corregido de la propuesta i

n = Numero total de las propuestas validas presentadas

Ponderacién de las propuestas por el método de la media aritmética.
Obtenida la media aritmética se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:

( X-V; : -
100 x| 1— S para valores menores o iguales a X
Puntajei =

X — Vi <
l 100x|1—-2 X para valores mayores a X

Donde:

X= Media aritmética.

V; = Valor total de cada una de las Ofertas i, sin decimales
i= Numero de oferta.

En el caso de propuestas con valores mayores a la media aritmética se tomara el valor absoluto de la diferencia entre
la media aritmética y el valor de la propuesta, como se observa en la formula de ponderacion.

b. MEDIA ARITMETICA ALTA
Ponderacién de las propuestas por el método de la media aritmética alta.
Consiste en la determinacion de la media aritmética entre el valor total sin decimales de la propuesta véalida mas alta

y el promedio aritmético de las propuestas vélidas y la asignacién de puntos en funcién de la proximidad de las
propuestas a dicha media aritmética, como resultado de aplicar las siguientes formulas:

o Vmax+X
AT 2
Dénde:
X, = Media aritmética alta.
X = Media aritmética.
Vinax = Valor total corregido de la propuesta mas alta dentro del rango comprendido entre la media aritmética y el

presupuesto de la presente convocatoria

Obtenida la media aritmética alta se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:

Xa—V; . -
100x(1— <. para valores menores o iguales a X

A
Puntajei =

| Xa — Vil <
100x|1-2 . para valores mayores a X

\ A
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Dénde:
X, = Media aritmética alta.
Vi = Valor total corregido de cada una de las propuestas / habilitadas.

i = Numero de propuesta

En el caso de propuestas con valores mayores a la media aritmética alta se tomaré el valor absoluto de la diferencia
entre la media aritmética alta y el valor de la propuesta, como se observa en la formula de ponderacién.

c. MEDIA GEOMETRICA

Ponderacién de las propuestas por el método de la media geométrica. El calculo de la media geométrica de obtendra
mediante la siguiente férmula:

G= “YP*P, ..+ P,
Dionde:
G = Media Geométnca.
n = Mimero de propuesiss econdmicas validas,
F; = Valor de la propuesta econdmica corregida del proponentei

Establecida la media geométrica se procedera a determinar el puntaje para cada proponente mediante el siguiente
procedimiento:

c.1. Ponderacion de las propuestas por el método de la media geométrica:

Obtenida la media geométrica, se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente férmula:

G-V _
100 x (1 - (—1> para valores menores o iguales a G

G
Puntajei = _
|G — Vi _
l 100 x [1—2- < para valores mayores a G
Dénde:
G = Media Geométrica.
Vi = Valor total corregido de cada una de las propuestas i habilitadas.

i = Numero de propuesta.

En el caso de propuestas econdmicas con valores mayores a la media geométrica se tomara el valor absoluto de la
diferencia entre la media geométrica y el valor de la propuesta, como se observa en la férmula de ponderacion.

d. MENOR VALOR Consiste en establecer la propuesta econémica de menor valor y la asignacion de puntos en
funcion de la proximidad de las propuestas a dicha Oferta de menor valor, como resultado de aplicar las férmulas que
se indican en seguida. Para la aplicacion de este método el grupo evaluador procedera a determinar el menor valor
de las propuestas habilitadas y se procedera a la ponderacion, de acuerdo con la siguiente formula;

d.1. Ponderacion de las propuestas por el método del menor valor:
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Obtenido el menor valor se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:
100 %V,
Puntajei = <(—MIN)>
Vi
Dénde:

V= Valor total corregido de la propuesta con el valor mas bajo dentro de las propuestas habilitadas

V; = Valor total corregido de cada una de las propuestas i que se encuentran por encima de VMIN, y que fueron
habilitadas.

i =Numero de propuesta.

Para todos los métodos descritos se tendra en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor obtenido como puntaje.

10. Una vez realizada la ponderacion econdmica de las propuestas habilitadas con el método que correspondi6
asignandoles puntajes, se procedera a establecer, el respectivo Orden de Elegibilidad.

11. Los evaluadores presentaran el resultado de la evaluacién con el orden de elegibilidad y se recomendara al Comité
Fiduciario del Patrimonio Auténomo administrado por la Fiduciaria un orden de elegibilidad de conformidad con la
evaluacion efectuada.

12. El Comité Fiduciario del Patrimonio Auténomo administrado por la Fiduciaria o su delegado, hara la seleccién
correspondiente y el acta de seleccion se publicara en los plazos establecidos en el cronograma.

4.2. NO CONCENTRACION DE CONTRATOS

Para la adjudicacion se considerara que un mismo beneficiario real de diferentes contratos, bien sea de manera individual
o0 en consorcio 0 Unién Temporal, solo podra ser seleccionado hasta en méximo tres (3) de las convocatorias de los
programas de la Gerencia de Infraestructura de FINDETER, asi: de i) Equipamientos se incluyen los programas
(Equipamientos, Jornada Unica- Infraestructura Escolar y Mas y mejores espacios -Megacolegios-, si es de ii) Jornada
Unica - infraestructura escolar (Jornada Unica — infraestructura escolar, Equipamientos, y Mas y mejores espacios —
Megacolegios-), comenzando por la primera fecha y orden de la apertura del sobre N° 2 de la convocatoria asi en orden
ascendente. Al nimero maximo de la totalidad de convocatorias referidas, se descontaran aquellas en cuyos contratos se
hayan suscrito las respectivas actas de terminacién al momento de cierre de la convocatoria, para lo cual el proponente
debera adjuntar el Formato Beneficiario Real con la propuesta para certificar el cumplimiento de dicho requisito.

El incumplimiento de la No concentracidn de contratos por parte del proponente seleccionado afectara solidariamente al
proponente (Consorcio o Unién Temporal), sera causal de rechazo de la propuesta y en consecuencia, afectara el orden
de elegibilidad.

En consecuencia, se verificara que los proponentes presenten con la propuesta la declaracion juramentada en la que
identifiquen plenamente a las personas naturales o juridicas que a titulo personal o directo sean beneficiarias en caso de
resultar adjudicatarios del futuro contrato que se derive de la presente convocatoria.

Para los efectos de la presente disposicién, se entiende que el beneficiario real de un contrato es la persona o grupo de
personas con capacidad para tomar decisiones sobre la presentacidn de la propuesta, suscripcion, ejecucion, terminacion
y liquidacion del contrato, asi como sobre el manejo de los recursos econdmicos relacionados con el contrato y en especial
sobre la distribucion de los beneficios econémicos derivados del mismo. Igualmente, constituyen un mismo beneficiario
real las sociedades matrices y sus subordinadas constituyan o no grupo empresarial.

Péagina 91 de 107



(®) PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

REoE  Findeter &
1. PERSONAL REQUERIDO

ANEXO 1

(&) MINCULTURA

Fiduciaria Bogotd ((

Para la ejecucidn del contrato, el proponente con la presentacion de la propuesta garantiza que cuenta como minimo con
los siguientes perfiles de personal y dedicaciones minimas y que en caso de ser seleccionado presentara para verificacion
del interventor del contrato, los respectivos soportes de formacién académica y profesional y de experiencia que acrediten
el cumplimiento del siguiente perfil minimo requerido para cada una de las etapas del proyecto, dichos soportes NO deben
presentarse con la propuesta:

1.1. PERFILES Y DED!CACION DEL PERSONAL MIiNIMO REQUERIDO PARA LA ETAPA 1 EJECUCION DE LOS
ESTUDIOS, DISENOS

Para la ejecucion de esta etapa, el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO debera garantizar el personal
minimo requerido para el desarrollo de la misma segun lo descrito a continuacion:

Cargo a

Cant. -
desempeiiar

Formacion
Académica

Experienci
a General

Experiencia Especifica

Como / En:

Niumero de
Contratos y/o
Proyectos
Requeridos

Requerimiento particular de
Experiencia Especifica

Porcentaje
dedicacion
Minima en la
duracion de
la Etapa |

PERSONAL MIN

IMO PARALAE

JECUCION DEL CONTRATO

Director de
Consultoria

Arquitecto
ylo
ingeniero
civil

6 afios

Director  de
Consultoria en
Proyectos de
Estudios y
Disefios para
construccion
de

Edificaciones.

En los contratos y/o proyectos
aportados debera acreditar la
participacién como Director de
Consultoria de estudios y
disefios para la construccion de
edificaciones que de manera
taxativa deberd ser en
cualquiera de las siguientes
tipologias: Centros de desarrollo
infantil y/o Jardines Infantiles y/o
Hogares infantiles o agrupados,
instituciones educativas,
universidades, hospitales,
centros de salud, centros
penitenciarios o similar; Para las
anteriores tipologias el area de
cubierta disefiada del proyecto
debera ser igual o superior a
1500 m2.

50%

Arquitecto
Disefiador

Arquitecto

4 afios

Arquitecto
Disefiador en
proyectos de
Estudios y
Disefios para
construccion
de
Edificaciones

En los contratos y/o proyectos
aportados debera acreditar la
participacion como Arquitecto
disefiador en proyectos de
Estudios y Disefios de
Construccion de edificaciones
que de manera taxativa debera
ser en cualquiera de las
siguientes tipologias: Centros de
desarrollo infantil y/o Jardines
Infantiles y/o Hogares infantiles
0 agrupados, instituciones
educativas, universidades,
hospitales, centros de salud,
centros penitenciarios o similar.
Para las anteriores tipologias el
area de cubierta disefiada del
proyecto deberd ser igual o
superior a 1500 m?.

50%
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Experiencia Especifica Porcentaje
Cargo a Formacion | Experienci himaroids - a d’ec_ilcaclon
Cant. = o Contratos ylo Requerimiento particular de Minima en la
Ll (A T R L e LEe) A Proyectoi gxperiencia Especifica duracién de
Requeridos la Etapa |
En los contratos y/o proyectos
aportados debera acreditar la
participacion como Disefiador de
Especialista estructuras en proyectos de
Estructural en Estudios y Disefios para la
Ingeniero Proyef:tos de Construccion de edlifilce'llciones
Especialista | Civil con Estudios y de acuerdo a la definicion del
1 Estructural | Posgrado en 4 afios | Disefios para 2 Titulo K numeral 2.6 de la NSR- 15%
estructuras construccion 10 (Grupo de ocupacién
de institucional), Construccion de
Edificaciones centros  comerciales  ylo
Construccion de edificaciones
en altura (3 pisos o0 mas), con
areas de cubierta disefiada igual
0 superior a 2000 m2.
Ingeniero
civil ylo
Ingeniero Ingeniero
Sanitario y/o 9 .
Ingeniero Hidrosanitario En los contratos’y/o proyectos
Especialista | Sanitario y en Proygctos apo[tgdos”debera acredﬂarl la
1| Hidrosanitari | Ambiental | 4afios |96 EStudios yi -y participacion como _Ingeniero | 5,
o con Disefios para espgaallsta hidrosanitario o su
posgrado en construccion 9quwalente, en Iproyectos de
el 4rea de la de” . infraestructura civil.
hidraulica, o edificaciones.
la Ingenieria
Sanitaria
Ingeniero
eléctrico 0 En los contratos y/o proyectos
Especialista Ingeniero electricista en aportados debera acreditar la
1 Eléctrico Eléctrico o| 4afios |Proyectos de 2 participacion como Ingeniero 30%
Electricista construccion especialista eléctrico, en
de proyectos de infraestructura civil.
edificaciones.
Profesional de
programacion
de obra,
Profesional elaboracién de
de Arquitecto o presupuestos
1 Programaci6 | Ingeniero dafos |¥ 3 N.A 30%
hy Civil espeC|f|<’:ac.|on
Presupuesto es  técnicas
para
construccion
de
edificaciones.

Adicionalmente al personal descrito en el cuadro anterior, EL CONTRATISTA debera contar con el siguiente personal
minimo para la ejecucién de los trabajos:
Una (1) Comisién de Topografia compuesta por un (1) Topdgrafo y dos (2) cadeneros, con una dedicacion del 10% del

plazo de ejecucion de los trabajos.

Una (1) Secretaria, Un (1) dibujante y Un (1) Conductor con dedicacidn acorde con las necesidades del proyecto
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El personal anteriormente descrito para el proyecto, sera de caracter obligatorio durante la ejecucién de cada una

de las etapas del contrato, por lo cual, el (los) proponente(s) lo(s) debera(n) tener en cuenta y considerar en su

totalidad para cada una de las etapas.

1.2. PERFILES Y DEDICACION DEL PERSONAL MINIMO REQUERIDO PARA LA ETAPA 2, EJECUCION DE LA
OBRA:

Para la ejecucion de esta etapa, el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO debera garantizar el personal
minimo requerido para el desarrollo de la misma segun lo descrito a continuacion:

Experiencia Especifica
Numero de Porcentaje de
Cant Cargo a Formacion Experiencia Contratos | Requerimiento particular | dedicacion minima
" | desempenar Académica General Como / En: ylo de Experiencia en la duracion de la
Proyectos Especifica Etapall
Requeridos
PERSONAL MINIMO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO
En uno (1) de los
Proyectos yl/o Contratos
. aportados deberé acreditar
Director de obra en la participacion  como
Director de Ingeniero Civil o N proyectos de . 50%
! Obra Arquitecto 6 Afios consfruccion  de 3 Director _c!e Obra en la
o construccion de  una
Edificaciones. e .
Edificacion con un &rea
cubierta minima construida
de 1500 m?
En uno (1) de los
Proyectos yl/o Contratos
Residente de Iaportadog qebgl:a acreditar
. . . a participacion  como o
Residente de | Ingeniero Civil o o obra en proyectos . 100 %
1 . 4 Afios o 3 Residente de Obra en la
Obra Arquitecto de construccion "
de Edificaciones construccion de  una
: Edificacion con un é&rea
cubierta minima construida
de 1500 m?
Responsable en
la elaboracion y
evaluacion  de
estudios de
. impacto
Ingeplero ambiental ylo
) Ambiental 0 o
Supervisor  de | X - elaboracion y N.A.
. ngeniero  civil o
Seguridad . ejecucion de
. con estudios de .
Industrial Y osarado en el Planes de Manejo
1 | Salud posgrado 3Afios | Ambiental  de 2 50%
. area ambiental o
Ocupacional 'y . proyectos de
" . Profesional  en !
medio ambiente Sequridad infraestructura.
(SISOMA) guric ylo en
Industrial o salud "
) elaboracion 0
ocupacional N
ejecucion de
planes de
seguridad
industrial y salud
ocupacional.
Trabajador
Social,
Psm_qlogo, Profesional Social
Profesional Socidlogo, con experiencia
1 . Antrop6logo, 3 Afios 2 N.A o
Social . en proyectos de 50%
Comunicador .
; infraestructura
Social 0
profesional  de
areas afines.
Tecnélogo en Tecndlogo con
1 Administrador Adr_mnlst_rgmony 2 Afios experiencia en 9 NA 100%
de obra Ejecucion de proyectos de
construcciones infraestructura —
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Responsable del
presupuesto y la
programacion de
obra.
Ingeniero
. eléctrico o
1 Especialista ér|1'ger1'|ero 4af electricista en 9 NA o
Eléctrico Electr]cp 0 anos Proyectos de ’ 5%
ectricista 4
construccion de
edificaciones.
Ingeniero civil
ylo Ingeniero
Sanitario y/o Ingeniero
Ingeniero Hidrosanitario en
o Sanitario y Proyectos de
1 Hﬁgfoes(:zliltztr?o Ambiental con 4 afios Estydios y 2 N.A. 5%
posgrado en el Disefios para
area de la construccion de
hidraulica, o la edificaciones.
Ingenieria
Sanitaria

Adicionalmente al personal descrito en el cuadro anterior, EL CONTRATISTA debera contar con el siguiente personal
minimo para la ejecucién de los trabajos:

Una (1) Comisién de Topografia compuesta por un (1) Topdgrafo y dos (2) cadeneros, con una dedicacion del 30% del
plazo de ejecucion de los trabajos.

Dos (2) Maestros de obra, con una dedicacion del 100% del plazo de ejecucion de los trabajos, uno para cada frente de
obra o proyecto.

Un (1) Almacenista con una dedicacion del 100% del plazo de ejecucion de los trabajos, uno para cada frente de obra o
proyecto

Un (1) Inspector con una dedicacion del 100% del plazo de ejecucion de los trabajos, uno para cada frente de obra o
proyecto

Una (1) Secretaria, Un (1) dibujante y Un (1) Conductor con dedicacion acorde con las necesidades del proyecto.

El personal anteriormente descrito para el proyecto, sera de caracter obligatorio durante la ejecucion de cada una
de las etapas del contrato, por lo cual, el (los) proponente(s) lo(s) debera(n) tener en cuenta y considerar en su
totalidad para cada una de las etapas.
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FORMATO 1

CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA

Ciudad y Fecha:

Sefiores

PATRIMONIO AUTONOMO

FIDEICOMISO — ASISTENCIA TECNICA FINDETER
FIDUCIARIA BOGOTA S.A.

Teléfonos: 3485400

Calle 67 No. 7-37 Piso 3

Bogoté D.C. - Colombia

Referencia: Convocatoria No. XXXXXXX

Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para participar en la presente convocatoria cuyo
objeto es contratar “xxx”.

En el evento de resultar aceptada mi propuesta, me comprometo a perfeccionar y legalizar el respectivo contrato en el
término sefialado por la entidad y a ejecutar el objeto contractual de acuerdo con los documentos que hacen parte del
presente proceso de seleccidn, del contrato, de esta propuesta y las demas estipulaciones de la misma, en las partes
aceptadas por la entidad contratante.

En mi calidad de proponente declaro:

1. Que conozco los Términos de Referencia de la presente convocatoria, sus adendas e informaciones sobre preguntas
y respuestas, asi como los demas documentos relacionados con los trabajos, y acepto cumplir todos los requisitos en
ellos exigidos.

2. De igual forma manifiesto que acepto las consecuencias que se deriven por el incumplimiento de los requisitos a que
se refiere el numeral anterior.

3. Que acepto las condiciones establecidas por la entidad contratante para la ejecucidn del proyecto bajo el esquema de
ejecucion establecido en los Términos de Referencia. Entendiendo su estructura y metodologia.

4. Que en caso de ser aceptada mi propuesta, me comprometo a iniciar la ejecucion del contrato respectivo, cuando la
entidad contratante imparta la orden de iniciacién, y a terminarlo dentro de los plazos contractuales de acuerdo con lo
establecido en los documentos de los Términos de Referencia, la propuesta y el contrato, respectivamente.

5. Que conozco y acepto en un todo las leyes generales y especiales aplicables a este proceso de seleccion.

6. Que conozco detalladamente, en terreno y por informacion de las autoridades competentes, los sitios en que debo
desarrollar el objeto a contratar, sus caracteristicas, accesos, entorno socio econémico, condiciones climatoldgicas,
geotécnicas y geoldgicas, y que he tenido en cuenta este conocimiento para la elaboracién de la propuesta y en
consecuencia asumo los efectos de esta declaracion.

7. Que con la presentacion de la propuesta garantizo que cuento con el personal minimo requerido, los perfiles de
personal requeridos y el tiempo de dedicacion y en caso de ser seleccionado presentaré para verificacion del
interventor del contrato previo a la suscripcién del acta de inicio, debidamente diligenciado, el Formato Analisis
Detallado del A.l.U., y los respectivos soportes de formacion académica y profesional y de experiencia de dicho
personal.
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8. Que con la firma de la presente Carta manifiesto bajo la gravedad del juramento que ni yo ni ninguno de los integrantes
del consorcio o de la unién temporal o de la persona juridica que represento, nos encontramos incursos, asi como
ninguno de los miembros del consorcio o union temporal, en ninguna de las causales de inhabilidad, incompatibilidad
y demas prohibiciones consagradas en la Ley para celebrar el contrato, ni en las causales de conflicto de interés
sefialadas en la normatividad que rige el presente proceso de seleccion.

9. Que lei cuidadosamente los Términos de Referencia de esta convocatoria, sus causales de rechazo y declaratoria de
desierta, y elaboré mi propuesta ajustada a los mismos. Por tanto, conoci y tuve las oportunidades establecidas para
solicitar aclaraciones, formular objeciones, efectuar preguntas y obtener respuestas a mis inquietudes.

10. Que conozco, acepto y cumpliré las obligaciones contenidas en el Manual Operativo del Patrimonio Auténomo
Asistencia Técnica Findeter (MVCT) que aplica para esta convocatoria.

11. Que conozco y me acojo a las condiciones establecidas por la entidad contratante para el desarrollo del modelo de
contratacion por etapas y me abstendré de realizar reclamaciones derivadas a causa de la inviabilidad de la realizacién
de alguna de las etapas de acuerdo con el modelo o cuando definitivamente no se avale la ejecucion del proyecto.

12. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi pais de origen no se encuentra establecido la autoridad que haga
las veces de la Contraloria General de la Republica, asi como el requisito de antecedentes fiscales requisito. [Aplica
para personas juridicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso que proceda.

13. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi pais de origen no se encuentra establecido la autoridad que haga
las veces de la Procuraduria General de la Nacién, asi como el requisito de antecedentes disciplinarios. [Aplica para
personas juridicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso que proceda.

14. Igualmente declaro bajo la gravedad de juramento, que toda la informacién aportada y contenida en folios
correspondientes a los documentos, anexos y formularios juridicos, financieros, técnicos y econdmicos, es veraz y
susceptible de comprobacion.

RESUMEN DE LA PROPUESTA:
Nombre o Razén Social del Proponente:
Documento de identidad o NIT:
Representante Legal:
Pais de Origen del Proponente:
(En caso de presentarse la propuesta en consorcio o union temporal se debe indicar el nombre y pais de origen de cada
uno de los integrantes).

VALIDEZ DE LA PROPUESTA: Para todos los efectos, se entenderé que es por una vigencia igual al de la garantia de
seriedad de la propuesta.

PLAZO TOTAL PARA EJECUTAR EL CONTRATO: DIAS / MESES

Me permito informar que las comunicaciones relativas a esta convocatoria las recibiré en:
Direccion:

Ciudad:

Teléfono(s): Teléfono Mévil:

Correo Electrdnico:

Atentamente,

PERSONA AUTORIZADA PARA FIRMAR LA PROPUESTA
Firma:

Nombre:

C.C.:
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(En caso de personas naturales esta carta debe estar firmada por el proponente; en caso de personas juridicas, consorcios
0 uniones temporales debera estar firmada por el representante debidamente facultado).

NOTA: Para llenar cuando el Representante Legal del proponente no sea un Ingeniero Civil o Arquitecto.

‘Debido a que el suscriptor de la presente propuesta no es Ingeniero Civil ni Arquitecto, yo
(nombres y apellidos) Ingeniero Civil / Arquitecto, con Matricula Profesional No.
y C.C. No. de , abono la presente propuesta”.

(Firma de quien abona la propuesta)
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FORMATO 2

CERTIFICADO DE PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Ciudad y Fecha:

Sefiores

PATRIMONIO AUTONOMO

FIDEICOMISO — ASISTENCIA TECNICA FINDETER
FIDUCIARIA BOGOTA S.A.

Teléfonos: 3485400

Calle 67 No. 7-37 Piso 3

Bogota D.C. - Colombia

Referencia: Convocatoria No. XXXXXX
Objeto Convocatoria; CONTRATAR “xxx”.

De las siguientes opciones diligencie la manifestacion expresa bajo la gravedad de juramento que le corresponda segun

el caso:
Yo, , identificado con , €n mi condicién de (marque con una X segun el caso)
Persona Natural __ Representante Legal Revisor Fiscal de (Razon social de la compaifiia) identificada con Nit

, debidamente inscrito en la Camara de Comercio de certifico el pago de los aportes de seguridad
social (pension, salud y riesgos laborales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF,
Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensacion Familiar), cuando a ello hubiere lugar, correspondiente
ala némina de los ultimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentacién de la propuesta para
el presente proceso de seleccion. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002.

Yo, , identificado con , en mi condicién de (marque con una X segun el caso)
Persona Natural __ Representante Legal ____ Revisor Fiscal de (Razén social de la compafiia) identificada con Nit

, declaro bajo la gravedad de juramento que no me encuentro obligado al pago de seguridad social y aportes
parafiscales, por no tener personal a cargo.

Yo, como persona natural nacional para acreditar el cumplimiento de esta obligacién aporto con la
propuesta la planilla o comprobante de pago de los aportes correspondientes a mi seguridad social y aportes parafiscales,
del mes inmediatamente anterior a la fecha prevista para el cierre de la presente convocatoria.

Yo, , identificado con , en mi condicién de (marque con una X segun el caso)
Persona Natural __ Representante Legal ____ Revisor Fiscal de (Razén social de la compaiiia) identificada con Nit

, certifico el pago de los aportes de pension y riesgos laborales y de Caja de Compensacién Familiar
correspondiente a la némina de los ultimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentacion de
la propuesta para el presente proceso de seleccidn, y asi mismo declaro bajo la gravedad de juramento que NO me
encuentro obligado a cancelar ICBF, SENA y Seguridad Social en Salud por pagar el Impuesto sobre la renta para la
equidad CREE por encontrarme en los supuestos establecidos en la Reforma Tributaria (Ley 1607 de 2012 — Decreto 1828
de 2013).

En las anteriores circunstancias, |a certificacion sera expedida y firmada por el revisor fiscal cuando de acuerdo con la Ley
esté obligado a tenerlo o cuando por estatutos asi se dispuso, o por el representante legal cuando no esté obligado a tener
revisor fiscal.
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La anterior certificacion se expide para efectos de dar cumplimiento al articulo 50 de la Ley 789 de 2002 y demas normas
concordantes.

Atentamente,

Revisor Fiscal y/o Representante Legal
Matricula Profesional (Si firma el Revisor Fiscal)
CC.

*Cuando se trate de consorcios 0 uniones temporales, cada uno de sus miembros integrantes debera certificar el
cumplimiento de aportes a seguridad social y parafiscales de que trata este formato N° 2.
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, FORMATO 3
EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE PARA HABILITAR LA OFERTA

OBJETO:
PROPONENTE:
DATOS COMPLETOS DEL INTEGRANTE QUE APORTA
LA EXPERIENCIA:
EXPERIENCIA DEL PROPONENTE PROPUESTA PARA HABILITAR LA OFERTA
FECHA PORCENTAJ
CONT.No. | OBJETO | ACTIVIDADES |VALOREN |  ENTIDAD o | FECHADE E DE
EJECUTADAS | SMMLV | CONTRATANTE FINALIZ. | PARTICIPAC
INICIO ,
ION (C, UT)
1
2
3

El proponente bajo la gravedad del juramento manifiesta que la informacion antes consignada es veraz y podra ser
consultada en cualquier momento, en consecuencia se responsabiliza de lo aqui consignado. Y se compromete a presentar
los documentos que requieran y que respaldan lo aqui consignado.

Nota 1: En caso de propuestas plurales, cada uno de los miembros que conforman el proponente debera diligenciar el
presente formato, resefiando su aporte a la experiencia que se quiere acreditar.

Nota 2: EI presente formulario se debe acompafar de las correspondientes certificaciones de experiencia o de los
documentos establecidos en las alternativas de acreditacion con los que se pretende cumplir los requisitos de habilitacién
de experiencia. En ningin caso el proponente podra cambiar o reemplazar los contratos o proyectos presentados
inicialmente con la propuesta para acreditar la experiencia requerida, ya que no seran tenidos en cuenta. Unicamente
podra subsanarse la informacién referente a los documentos inicialmente presentados, de los cuales solamente se podra
aclarar, aportar informacion o documentos relacionados cuando la entidad asi lo requiera.

Nota 3: Cuando los documentos de las alternativas de acreditacién no contengan la informacion que permita su verificacion,
el proponente podra anexar copia de los documentos soportes que sean del caso (siempre y cuando sean expedidos por
la entidad contratante), que permitan evidenciar la ejecucion del contrato o proyecto o tomar la informacion que falte.

Nota 4: El proponente debera indicar en el presente formato el o los contrato(s) que aporta para acreditar cada una de las
condiciones solicitadas como experiencia especifica habilitante.

Nota 5: En caso de presentarse para efectos de acreditacion de la experiencia un nimero mayor de contratos o proyectos
al maximo requerido, serén objeto de verificacion los contratos o proyectos relacionados en este formato, en su orden, y
hasta el nimero méaximo sefialado en los términos de referencia. En caso de aportar un mayor nimero de contratos o
proyectos a los requeridos o una certificacion de varios contratos o proyectos y el proponente no sefiale en el formato los
que requiere sean tenidos en cuenta para efectos de habilitacidn, se tomaran en cuenta los contratos o proyectos de mayor
valor total ejecutado y hasta el nimero maximo requerido en los términos de referencia.
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Presente en el Sobre N° 2 su propuesta econdémica en pesos colombianos, incluido IVA, valor del AlU que debera ser
expresado Unicamente en porcentaje (%) y no en pesos, el valor del VA sobre la utilidad, costos, gastos, impuestos, tasas

y demas contribuciones a que hubiere lugar, que le apliquen.

CDI POTOSI
1. ETAPA 1. EJEcyCION DE ESTUDIOS Y DISENOS || REVISION, AJUSTE Y COMPLEMENTACION DE )
ESTUDIOS Y DISENOS CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) EN EL MUNICIPIO DE POTOSI (NARINO)
DESCRIPCION VALOR TOTAL
VALOR TOTAL ETAPA DE ESTUDIOS Y DISENOS
REVISION, AJUSTE Y COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISENQS CENTRO DE
DESARROLLO INFANTIL (CDI) EN EL MUNICIPIO DE POTOSI (NARINO)
VALOR TOTAL IVA 16% SOBRE VALOR DE LOS ESTUDIOS TECNICOS Y DISENOS
2. ETAPA 2. EJECUCION DE OBRA || CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, DE UN CENTRO DE
DESARROLLO INFANTIL (CDI) EN EL MUNICIPIO DE POTOSI (NARINO)
; : PRECIOS
ITEM DESCRIPCION UND | CANTIDAD UNITARIOS VALOR TOTAL
A | VALOR DIRECTO OBRA
1 Aulas, cgmgdor y zona administrativa (incluye M2 675,00
redes eléctricas)
9 Zonalde ser\(ici(_)s: cqcina, cuartos técnicos y M2 243,00
baterias sanitarias. (incluye redes generales)
3 Qirculacioneg rampas, e§caler§s y éreas de M2 561,00
ingreso y salida, con cubierta. (incluye estructura)
4 Zonas duras sin cubierta (Circulaciones abiertas M2 369,00
y parqueadero)
Zonas blandas (arborizacion y empradizacion,
5 !ncluye preparacion dgl suello, gumlnlstro e M2 1583,00
instalacion de juegos infantiles incluyendo placa
y acabados de piso)
6 Cerramiento Perl'r’netral (incluye cimentacion y ML 271,00
muro de contencion)
B | VALOR COSTOS INDIRECTOS
Administracion
Imprevistos
Utilidad
Valor IVA sobre la utilidad | 16%
COSTO TOTAL OBRA (A+B)
3. COSTO DE ACTIVIDADES CON EJECUCION CONDICIONAL 60.000.000,00
4. VALOR TOTAL OFERTA (1+2)

Nota: El proponente deberd entregar completamente diligenciado el formato en las columnas: Precios Unitarios — Valor
Total, AlU y valor total de la propuesta, sin simbolos, sin dejar ninguna de ellas en blanco y sin modificar los valores
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relacionados con: ltem. — Descripcion — Unidad y Cantidad, alli consignadas, en PDF y en Excel, el cual se anexa.

Los precios unitarios que se presenten seran los que el proponente pueda ofrecer en rigurosa y estricta sujecion a las
especificaciones técnicas. No podra ofrecer precios unitarios de especificaciones técnicas distintas a las que alli se
describen o que en los planos se presentan. El valor de los precios unitarios debera estar ajustado al peso sin centavos y
el formato no podra presentar tachones ni enmendaduras.

Este Formulario debera ser presentado en medio magnético (en formato PDF y Excel), y debera ser entregado
obligatoriamente en la hoja de calculo anexa a los presentes Términos de Referencia, indicando el valor total de la
propuesta. En la pagina web www.fidubogota.com, la entidad publicara el formato 4 en hoja de calculo.

Todos los valores de la propuesta deberan estar ajustados al peso sin centavos, caso contrario la entidad procedera a
ajustar el valor que no lo este, redondeandolo por exceso o por defecto al peso.
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FORMATO 5
ANALISIS DETALLADO DEL A.lLU

El proponente seleccionado debera diligenciar el Formato Anélisis Detallado del A.l.U., teniendo especial cuidado de
diligenciar cada una de las casillas por todo el personal ofrecido, que en todo caso, no puede ser inferior al personal minimo
(Anexo 1), de acuerdo a la dedicacién minima requerida para la ejecucion de la obra y totalizar las mismas, asi como los
demas costos directos requeridos en el presente formato y presentarlo al interventor del contrato como requisito previo a
la suscripcion del acta de inicio del contrato, quien verificara el mismo con los estudios de mercado que sustentaron los
estudios previos de la presente convocatoria.

Este formato no se debe presentar con la propuesta se considera Unicamente una herramienta para la interventoria del
contrato, por lo tanto, no sera objeto de verificacién ni evaluacion y en ningun caso puede modificar el valor de la propuesta

econdémica.
OBJETO:
PROPONENTE:
Codigo | Descripcion Unidad | Cantidad X;itari B \Igzra.rcial \é:pitulo
1 ADMINISTRACION %
101 Staff de Personal + prestaciones sociales Mes
102 Personal de apoyo administrativo + Mes
prestaciones sociales
103 Personal de Vigilancia + prestaciones sociales Mes
104 Software/Hardware para Obra Gl
105 Sistema de Seguridad Industrial/Dotacion Gl
106 Sistema de Aseguramiento de Calidad Gl
107 Suministro y consumo de servicios Publicos Gl
durante la ejecucion del proyecto
108 Sistema plan de manejo ambiental Gl
109 Ensayos de Control de Calidad Gl
110 PapelerialEmpastes Gl
111 Copias/ planos/ Fotocopias/ Fotografias Gl
112 Mantenimiento Equipos/Herramientas Gl
113 Registro Fotografico/Videos/Informes Gl
114 Registro y Elaboracién Planos Récord Gl
115 Elaboracién manuales operacion y G
mantenimiento
116 Transportes / almacenamiento Gl
117 Costo Proporcional Oficina Central Gl
118 Publicaciones Contrato Gl
119 Pélizas Gl
120 Impuestos Indirectos Gl
121 Valla y placa conmemorativa Gl
122 Servicios publicos Gl
123 Cerramiento provisional / seguridad Industrial | Gl
125 Otros (indicar) Gl
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%
%
%
%
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Este formato debera presentarse en Excel y PDF.
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FORMATO DE DECLARACION JURAMENTADA CORRESPONDIENTE A LA IDENTIFICACION DEL

Sefiores

BENEFICIARIO REAL

PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER

Bogota D.C.

El (los) abajo(s) firmante(s), actuando en nombre y representacién de [nombre del Interesado. En el caso de Interesado
Plural, debe incluirse el nombre del Interesado Plural, asi como el nombre de cada uno de sus integrantes] presento
(amos) Declaraciéon Juramentada correspondiente a la Identificacion del Beneficiario Real, en desarrollo de la
Convocatoria No. XXXXXX adelantado por el PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA -
FINDETER cuyo objeto sera contratar “xxx”. Mediante la suscripcion del presente documento, identificamos plenamente
a las personas naturales o juridicas que a titulo personal o directo serian beneficiarias reales del futuro Contrato.

Declaro (amos) —bajo la gravedad del juramento, los Beneficiarios Reales a que se refiere el presente documento, asi:

INTERESADO INDIVIDUAL O BENEFICIARIOS REALES DOCUMENTO DE IDENTIDAD
INTEGRANTE DEL INTERESADO (CEDULA DE CIUDADANIA,
PLURAL CEDULA DE EXTRANJERIA O
SU EQUIVALENTE O NIT)
Atentamente,
Firmas:

[Suscribiran el documento el Interesado Individual o todos los integrantes del Interesado Plural. Las personas juridicas
lo haran a través de los representantes legales acreditados dentro de los documentos de existencia y representacion legal
y/o poderes conferidos y allegados a la presente Convocatoria.]
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FORMATO 7 ,
FORMATO DE DECLARACION JURAMENTADA INEXISTENCIA CONFLICTO DE INTERES

Ciudad y Fecha:

Sefiores
PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER
Bogota D.C.

El (los) abajo(s) firmante(s), actuando en nombre y representacién de [nombre del Interesado. En el caso de Interesado
Plural, debe incluirse el nombre del Interesado Plural, asi como el nombre de cada uno de sus integrantes] para la
presentacion de la propuesta y/o suscripcidn del contrato dentro de la Convocatoria No. XXXXXXX para contratar la
“XXX”, manifiesto(amos) bajo la gravedad del juramento que ni yo ni ninguno de los integrantes del consorcio o de la
unién temporal o de la persona juridica que represento, nos encontramos incursos ni de manera individual o como
integrante de un consorcio o unién temporal, en los siguientes conflictos de interés, por:

1. Se incurra en las causales previstas en la Ley 734 de 2002, articulo 11 de la Ley 1437 de 2011 y demas normas
concordantes.

2. Haya suscrito contrato de interventoria con Findeter o con la Contratante, o su conyuge, compafiero o compafiera
permanente, pariente hasta el segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad y/o primero civil o sus socios en
sociedades distintas de las anonimas abiertas, durante el plazo de ejecucion y hasta la liquidacion del mismo. Este conflicto
lo sera también respecto de los beneficiarios reales de las mismas personas

3. Hayan participado en la estructuracion, evaluacion, aprobacion, viabilizacion, financiacion del proyecto objeto de la
presente convocatoria, asi como en la estructuracion de los Términos de Referencia y en la evaluacion y seleccion del
proceso de contratacion. El conflicto de interés se predicara igualmente, respecto de (i) los conyuges o compafrieros
permanentes y quienes se encuentren dentro del segundo grado de consanguinidad o segundo de afinidad y/o primero
civil con cualquier persona que en cumplimiento de sus deberes u obligaciones legales, contractuales o funcionales,
participaron en la convocatoria, en los términos anteriormente sefialados y (ii) los beneficiarios reales de las mismas
personas

4. Hayan participado como interventores o consultores en la elaboracion de los disefios del proyecto objeto de la presente
convocatoria. Esta prohibicién también rige para los beneficiarios reales de las mismas personas.

5. Haya presentado propuesta para participar en la convocatoria adelantada para contratar la interventoria a la presente
convocatoria.

Atentamente,
Firmas:
[Suscribiran el documento el Interesado Individual o todos los integrantes del Interesado Plural. Las personas juridicas

lo harén a través de los representantes legales acreditados dentro de los documentos de existencia y representacion legal
y/o poderes conferidos y allegados a la presente Convocatoria.]
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