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CAPITULOI
DISPOSICIONES ESPECIFICAS

SUBCAPITULO |
DE LA CONVOCATORIA

11.  OBJETO

La presente convocatoria tiene como objeto contratar la “REVISION Y COMPLEMENTACION DE
ESTUDIOS Y DISENOS, CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, DE UN CENTRO
DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) EN EL MUNICIPIO DE SAN LORENZO (NARINO)

1.1.1. ALCANCE - DESCRIPCION DEL PROYECTO

El Proyecto “REVISION Y COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISENOS, CONSTRUCCION Y
PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) EN EL
MUNICIPIO DE SAN LORENZO (NARINO) sera desarrollado en dos (2) Etapas, correspondientes a Ia
Etapa 1y Etapa 2, que a continuacidn se describen:

1.1.1.1. ETAPA1:

Elaboracion de la REVISION Y COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISENOS, el cual consiste en la
revision y la elaboracion de los estudios técnicos y disefios relacionados a continuacién con base en la
informacién entregada por FINDETER, para la posterior construccion del Centro de Desarrollo Infantil,
incluyendo la radicacion de las licencias y permisos necesarios para la ejecucion de las obras.

La revision y elaboracion de los estudios y disefios en el marco del presente contrato se deben realizar de
acuerdo a las normas RETIE, RETILAP, NSR-10 y demas normatividad vigente aplicable.

Durante esta etapa, el CONTRATISTA, debera tener en cuenta, entre otras cosas, las caracteristicas
particulares del terreno o infraestructura existente, optando por soluciones mediante las cuales se lleve a cabo
un éptimo manejo del disefio técnico. Asi mismo, el CONTRATISTA debera complementar los estudios técnicos
y disefios integrales con base en los disefios arquitectonicos, eléctricos e hidrosanitarios suministrados por
FINDETER. El disefio estructural debera basarse en la arquitectura entregada y esta no podré ser modificada;
los ajustes que puedan llegar a surgir en los detalles suministrados por FINDETER, asociados al disefio
estructural planteado, deberan ser realizados por el CONTRATISTA.

Para la Etapa 1 el contratista debera realizar la totalidad de estudios y disefios del proyecto de acuerdo a la
normatividad aplicable.

PRODUCTOS A DESARROLLAR:
1. Verificacion de Levantamiento Topografico

El contratista debera verificar en campo el levantamiento topogréfico entregado por FINDETER.
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2. Estudio de suelos.

El objetivo principal del Estudio de Suelos es determinar las caracteristicas del terreno, a través de Ensayos de
Laboratorio, Informe de laboratorio, Recomendaciones de cimentacion y obras de contencion, Perfil del
subsuelo y modelo de perfil estratigrafico adoptado para los analisis, posicion del nivel fredtico, tipo de perfil,
andlisis de las alternativas posibles de cimentacion y recomendaciones generales de construccion para luego
definir el tipo de cimentacion apropiada y emitir recomendaciones que garanticen la estabilidad del proyecto.
Dar a conocer las caracteristicas fisicas y mecanicas del suelo, es decir la composicion de los elementos en
las capas de profundidad, asi como el tipo de cimentacién més acorde con la obra a construir y los
asentamientos de la estructura en relacién al peso que va a soportar.

Los estudios se desarrollaran tomando en cuenta la normatividad estipulada en las Normas Colombianas de
Disefio y Construccion Sismo Resistentes NSR-10 (Ley 400 de 1997 y Decreto 926 del 19 de marzo de 2010
respectivamente), y toda aquella que para tal efecto regule su ejecucién. Incluye perforaciones, andlisis y
recomendaciones para la cimentacion de las construcciones, cerramientos, bahia de acceso, vias internas,
parqueaderos, andenes, plazoletas, entre otros.

Lo anterior se desarrollara de conformidad con lo indicado en el anexo técnico (Recomendaciones Minimas de
Construccién), el cual forma parte del presente documento y se deberan tener en cuenta las siguientes
actividades

a) El Contratista debera realizar el estudio de suelos para el proyecto, para investigar y definir las
propiedades geomecanicas y de deformabilidad del suelo de fundacién, que evalle el estado de interaccién
suelo-estructura y entregue las recomendaciones para su cimentacion en el disefio estructural; igualmente, se
deberan investigar las condiciones de consolidacion de las estructuras vecinas y su interaccion con la futura
construccion de las obras. El Contratista debera considerar, pero sin limitarse a ello, |a realizacién de sondeos,
pruebas de campo y laboratorio, analisis geotécnico y recomendaciones, incluyendo como minimo las pruebas
que exige la NSR- 10.

b) Perforacion con equipo mecanico percusion y lavado en la profundidad y cantidad que exige la NSR -
10.
C) Antes de iniciar las actividades de exploracion y perforacion, el Contratista presentara para aprobacién

del Interventor el programa de exploracion de campo y ensayos de laboratorio, de acuerdo con lo exigido en la
NSR 10, el cual debe contener como minimo las pruebas y ensayos antes indicadas y los demés que se
consideren necesarios para lograr el objeto del estudio. Igualmente los métodos, procedimientos y metodologia
de disefio, deberan ser aprobados por la Interventoria. Sin esta aprobacién, no se podra dar inicio a la
elaboracion de los disefios, siendo responsabilidad del Contratista cualquier atraso por este motivo.

d) Para la elaboracion del Programa de Exploracién de campo, el CONTRATISTA debera tener en cuenta
la implantacién arquitectonica del proyecto, la cual sera suministrada por FINDETER.
e) El Contratista debera presentar minimo dos (2) alternativas de cimentacion con sus respectivos analisis

de costo beneficio para evaluacion y aprobacion por parte de la Interventoria y aceptacion de FINDETER.
El estudio de suelos debe comprender:

i. Anélisis de resultados de los trabajos de campo y laboratorio.

i Recomendaciones y conclusiones basadas en las investigaciones realizadas, que permitan el disefio
estructural del CDI, de tal forma que se garantice un comportamiento geotécnico adecuado en el tiempo,
garantizando las mejores soluciones técnicas y econdmicas, protegiendo los predios y construcciones vecinas
al proyecto, asi como las estructuras y propiedades dentro de la zona a intervenir.

i Las perforaciones mecanicas, en nimero y profundidad minima exigida por la NSR - 10 que permitan
conocer el limite de la interaccion subsuelo-estructura.
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iv. Durante las perforaciones se deben identificar los materiales del perfil del subsuelo a través de un
registro continuo de las caracteristicas de las muestras encontradas, extraerse muestras alteradas o inalteradas
de cada uno de los estratos detectados para los ensayos de laboratorio y ejecutarse ensayos directos, tales
como penetracién estandar (SPT) o veleta segln el caso y resistencia a la penetracién inalterada (RPI) y
remoldeada (RPR), para verificar la resistencia de los materiales in situ. Se debe estudiar en detalle la presencia
y evolucion del nivel fredtico y si se detectan suelos expansivos, especialmente, se evaluara el potencial de
expansion libre y confinada.

V. Las muestras seleccionadas deberan ser evaluadas mediante ensayos de comportamiento
geomecanico de clasificacion y resistencia, acordes con el objeto del estudio.
vi. El trabajo de laboratorio debera comprender como minimo, los siguientes ensayos y cualquier otro que

este incluido en la NSR - 10.
a. Prueba de identificacion y clasificacion: Humedad natural, limites de Atterberg y peso especifico de
s6lidos, peso Unitario muestras de suelos (con o sin parafina).
b. Prueba de resistencia al corte.
c. Comprension inconfinada.
d. Prueba de compresibilidad: Consolidacion.
e. Evaluacién del potencial expansivo, controlada y libre, en caso de que se detecten suelos
expansivos.
vii. El disefio geotécnico debe comprender todos los analisis de suelos y disefios necesarios que permitan
garantizar la estabilidad de los proyectos. Para tal efecto se deben determinar los factores de resistencia y
estabilidad de los suelos.

viii. Con los resultados del estudio de suelos se suministrara la informacion necesaria para el desarrollo de
los disefios estructurales e hidraulicos
iX. El informe debe contener las recomendaciones que debe seguir el ingeniero estructural para sus

disefios, la definicion de los efectos sismicos locales, los procedimientos constructivos y los aspectos especiales
a ser tenidos en cuenta por la Interventoria durante la ejecucion de las obras, igualmente, debera contener
recomendaciones para el ingeniero hidraulico en lo relativo al manejo de aguas de infiltracion y escorrentia y
alternativas de estabilizacion 0 manejo en caso de suelos expansivos o especiales.
X. El informe final debera contener como minimo la siguiente informacion:
a. Antecedentes
b. Descripcion general de los trabajos, pruebas de campo y laboratorio desarrollados.
c. Esquemas, indicando claramente la localizacién de cada una de las perforaciones y apiques,
descripcion de las muestras extraidas, registro fotografico y pruebas sobre cada una de ellas.
d. Memorias de célculo, diagnéstico de la situacion actual, desde el punto de vista geotécnico.
e. Andlisis geotécnico (potencial expansivo, asentamiento esperado, etc.).
f. Disefios requeridos y recomendaciones.
g. Recomendaciones en torno al tipo de cimentacién, niveles de cimentacién y capacidad portante de
suelos, nivel freatico, coeficientes de presiones de tierras, K de subrasante para cimentaciones,
procesos constructivos, entre otros.
h. En caso de no necesitarse estudios de remocidn en masa se requiere la respectiva certificacion por
parte de la entidad encargada de la Gestion de Riesgo.

3. Anteproyecto Estructural:
Debe tomarse en cuenta para su desarrollo las condiciones reales del terreno y el proyecto arquitecténico,
eléctrico e hidrosanitario suministrado por FINDETER con el fin de adelantar un planteamiento preliminar de la

estructura realizado con base en el anélisis general del proyecto y del sistema estructural.

El CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO previamente debera realizar:
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Visitas al terreno por proyectista.

Revisidn de normas vigentes (datos técnicos y reglamentos).
Verificacion de tramites necesarios (licencias, permisos, etc.)
Verificacion de levantamiento topografico

Estudio de suelos

® 00T

Productos que deberan entregarse:
A. Desarrollo del anteproyecto:

i. Criterios basicos de disefio.

i. Listado de protocolos de referencia.

i Verificacion de las normas y criterios de disefio
iv. Propuesta de estructura.

V. Memoria descriptiva del anteproyecto.

4. Disenos Estructurales.

Se debe ejecutar y corresponder en un todo con el proyecto arquitectonico definitivo suministrado por
FINDETER y estar basado en las recomendaciones y conclusiones del estudio de suelos. El disefio estructural
debe cumplir con las Normas Colombianas de Disefio y Construccion Sismo Resistente NSR 10 y sus decretos
reglamentarios que se encuentren vigentes sobre los disefios estructurales en el pais. Debera realizar a sus
costas todas las observaciones que emitan la Curaduria Urbana o la entidad competente.

De igual manera debera coordinarse con los disefios hidrosanitarios y eléctricos, los cuales seran suministrados
por FINDETER.

Como minimo se deberan entregar:

i. Memorias de célculo en las cuales se debe incluir la descripcion de las teorias y analisis estructurales
aplicados, descripcion del sistema estructural usado, hipotesis de cargas, evaluacion de cargas vivas y muertas,
sismo, efectos de temperatura y condiciones especiales ambientales. Indicar el grado de capacidad de
disipacién de energia del sistema de resistencia sismica, calculo de fuerza sismica, verificacion de derivas y
listados del procesamiento de datos. Debe entregarse una descripcidn de los principios bajo los cuales se
realiza el disefio y los datos identificables tanto de entrada de datos al procesador automatico como de salida,
con sus correspondientes esquemas.

a. La memoria de célculo contendra como minimo: descripcion del proyecto y del sistema estructural

empleado, codigos y reglamentos utilizados, cargas utilizadas en la modelacion, andlisis sismico y de

viento, memorias del computador, memorias de célculos manuales, indice de calculos.
i Planos estructurales constructivos, los cuales deben contemplar las plantas con localizacion y
dimensiones de todos los elementos, los despieces y colocacion de refuerzos, traslapos, longitudes de
desarrollo, cortes y detalles especiales que se requieran para una facil interpretacion y ejecucion. Dentro de los
planos, se debera indicar las especificaciones de los materiales de construccion, los procedimientos
constructivos y toda la informacién que se considere relevante para la construccion y supervision técnica
estructural, grado de capacidad de disipacién de energia bajo el cual se disefi¢ el material estructural del
sistema de resistencia sismica, las cargas vivas y de acabados supuestas en los calculos y el grupo de uso al
cual pertenece. Deberé entregarse como minimo la siguiente informacién:

a. Planos estructurales (cimentacion, entrepisos, despieces, etc.), Planos de disefio general (esc. 1:50,

1:75), Planos de detalles y despieces de elementos estructurales (1:20, 1:10, 1:5).

Pagina 9 de 109



Findeter #= (o= robosonun () PRESIDENCIADE LAREPUBL! (@) MINCULTURA FidUCiﬂfiﬂBogotﬁ(

Financiera del D&Zarrollo
PAZ EQUIDAD EDUCACION

b. Planos dimensionales para formaleteria, indicando las cotas interiores; secciones estructurales,
planos de cimentacion con todos sus elementos componentes, ya sean zapatas, vigas de amarre,
contrapesos, losas, pilotes, caisson, columnas de estabilizacién, muros de contencion, rellenos
minimos recomendados y demas elementos.
c. Planos de losas de contrapiso, losas aéreas, segun nivel y contorno, con la indicacion del tipo,
localizacién y dimensiones de las vigas, viguetas, aligeramientos, etc.
d. Plano de columnas, mostrando el desarrollo de las mismas en toda su altura, con indicacion de
secciones por piso, ejes de caras fijas y variables, se incluyen en este grupo elementos verticales como
muros y pantallas estructurales.
e. Plano de elementos varios, se incluyen aquellos elementos que forman parte de la estructura como
son: tanques subterraneos y elevados, escaleras, vigas-canales, remates, riostras, detalles de
elementos no estructurales (muros divisorios, dinteles, antepechos, etc.), y todos aquellos elementos
estructurales que provengan de disefios técnicos tales como bases bombas y equipos, cuartos
técnicos, muros de contencidn, cajas de inspeccion y pozos, etc.
f. Planos de refuerzo o de despiece, en estos indicara el tipo de refuerzo en acero segun su forma
(figuracion), desarrollo (longitud total), localizacién (en el elemento estructural), cantidad (de unidades)
y en general, las caracteristicas de las varillas o estribos de cada uno de los elementos estructurales
determinados en los planos descritos, con referencia a los cuales se elaboran (cimentacién, columnas,
losas, elementos varios). En estos planos se debe indicar claramente la clase de acero a emplear
segun su resistencia, y recubrimiento segun el tipo de exposicidn y localizacion del elemento
estructural. .
g. Planos de disefio de las estructuras metalicas, dentro de los cuales se deben incluir plantas de
distribucién de los elementos principales, secundarios, contravientos, tensores, etc., con su respectiva
identificacion; desarrollos en verdadera magnitud de las celosias de cubiertas o de alma llena,
mostrando los desarrollos a ejes que permitan una adecuada construccion de las mismas, detalles e
indicaciones principales de conexiones, anclajes, detalles de unién, secciones transversales,
elementos que componen las fachadas con indicacién clara de cuales de ellas son estructurales y
forman parte del sistema principal de resistencia a fuera sismicas o de viento.

i Cuadro resumen de cantidades de obra.

iv. Lista de hierros y figuracion para elementos de concreto y despiece de elementos, si aplica.

V. Especificaciones generales y particulares de cada una de las actividades resultante de los estudios y
disefios para la ejecucion del proyecto.

vi. Especificaciones de materiales, detalles y procedimientos constructivos.

Dentro de estas especificaciones se deben incluir como minimo los siguientes: Materiales, Formaletas,
aligeramientos, concreto, estructuras metalicas, conexiones, ensayos a realizar a los diferentes materiales e
indicacion clara de si se deben realizar pruebas de carga en campo o0 ensayos destructivos a los mismos.
a. Materiales: conjunto de especificaciones de fabricacion y normas sobre los ensayos para comprobar
la calidad de los materiales utilizados en la preparacion del concreto estructural (concreto, acero,
agregado, agua y aditivos).
b. Formaletas: normas relativas a la ejecucion, consistencia, elaboracién, manejo y proteccién de los
moldes, sobre los cuales ha de colocarse el concreto, asi mismo indicar los tiempos minimos
recomendados por el disefiador para los procesos de desencofrado segun el tipo de elemento
estructural.
c. Aligeramientos: Especificacion sobre el tipo, material, consistencia, estado de limpieza y humedad
de los elementos de relleno, integrales o recuperables, de las losas aligeradas.
d. Concreto: Aun cuando en condiciones normales las mezclas provienen de centrales que las
preparan y transportan para ser colocadas en la obra, la especificacion se refiere a los materiales
componentes en los puntos relativos a tipo de cemento a emplear, relacién agua cemento maxima
sugerida, a la comprobacion de la resistencia para que sea consistente con la del disefio, tipo de
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resistencia a medir (compresién, flexién) segun la funcién del elemento estructural y al manejo de las
mezclas en obra ya sea para el control de la mezcla al llegar a obra (consistencia, colocacion,
compactacion , curado, proteccidn contra la accién fisica y/o quimica de los agentes externos, tiempos
minimos para el retiro de formaletas y ensayos requeridos para efectuar los controles a los diferentes
materiales utilizados en la construccién). Se requiere se indiquen en los planos las tolerancias
admisibles de los diferentes elementos estructurales

vii. Informe con recomendaciones para disefio y construccion con elementos de madera de los proyectos
que lo requieran.
viil. Incluir detalles constructivos especiales y que sean de importancia para un adecuado comportamiento

de la estructura. Como resultado entregara las correspondientes cartillas de despiece para todos los elementos
estructurales.

iX. El consultor debera entregar las correspondientes cantidades de obra de los elementos estructurales,
con sus memorias, es decir, cartillas de refuerzo, cantidades de concreto discriminadas por niveles y elementos
estructurales, acero estructural, etc., presupuesto incluido analisis de precios unitarios y especificaciones
técnicas de la construccién que deberan contener las condiciones y requisitos de caracter técnico que debe
cumplir la estructura, asi como los materiales, elementos y procedimientos utilizados en su ejecucion; para
efectos del control técnico de la construccion y para verificar la calidad de la obra, Normas técnicas de disefio
y construccion aplicables.

X. Carta de responsabilidad del Disefiador con copia de la matricula profesional del calculista
responsable.

5. Revision a disefios suministrados por FINDETER:

El contratista debera revisar y verificar la coordinacion de los estudios técnicos y disefios arquitectonicos,
eléctricos e hidrosanitarios suministrados por FINDETER con el disefio estructural a desarrollar, al igual que el
cumplimiento de las normas vigentes.

En relacién a los detalles constructivos del proyecto, debera revisarse su correspondencia con el disefio
estructural, en caso que requieran ser ajustados, el contratista adelantara dichos ajustes respetando el disefio
original, para aprobacién de interventoria y FINDETER.

De dicha revisién emitira concepto, que debera ser revisado y aprobado por la INTERVENTORIA.
6. Proyecto Definitivo:

La REVISION Y COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISENOS debera dar cumplimiento normatividad
vigente, y deben cumplir las determinaciones previas realizadas por la Interventoria en cada una de las entregas
parciales y en la definitiva.

Ademas el contratista debera garantizar la coordinacion de la REVISION Y COMPLEMENTACION DE
ESTUDIOS Y DISENOS para lo cual deberé realizar las siguientes actividades:

i. Elaborar la estructura de desarrollo y aplicacion de la metodologia del proyecto.

i Coordinar con la Interventoria y FINDETER en las etapas de elaboracion, desarrollo y entrega de los
productos de la etapa 1, la forma en la que deberan ser presentados los estudios técnicos, o disefios objeto del
presente contrato.

i Fijar los lineamientos de interaccion entre los profesionales de las diferentes areas que intervendran
en el proyecto,

iv. Controlar la calidad, exactitud y tiempos para cada entregable.
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V. Conocer todos los aspectos del proyecto y garantizar la precision e interacciéon de todos los
componentes del proyecto.

vi. Coordinar con la Interventoria y FINDETER la estructuracién, articulacién y traslapo de los estudios y
disefios técnicos en las etapas de elaboracion, desarrollo y entrega.

vii. Revisidn previa a la presentacion a la Interventoria y FINDETER de la totalidad de los estudios técnicos
o disefios elaborados por cada uno de los especialistas.

viii. Revisar y verificar los alcances y entregables de cada uno de los especialistas con el fin de hacer las

presentaciones de forma completa a FINDETER y a la Interventoria en las reuniones de avance de la ejecucion
de los ajustes y complementacién a estudios técnicos y disefios.

iX. Coordinacion 2D y 3D de los planos técnicos entre si y de éstos con los arquitecténicos, para lograr
una total correspondencia de todos los estudios.
X. Coordinacion en 3D de la totalidad de los estudios y disefios, para garantizar la correspondencia de

las diferentes instalaciones técnicas con la arquitectura y la estructura y evitar la sobreposicién de redes y
tuberias en obra.
Xi. Verificar todo tipo de normativa vigente que aplique al proyecto e implementarlas cuando se requiera.

Adicional a los productos a entregar por el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, indicados en
numerales anteriores, FINDETER suministrara al CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO el
levantamiento topografico, los disefios arquitecténicos, hidraulicos, sanitarios, gas, red contra incendios,
eléctricos, voz y datos y disefio de sistema de monitoreo y control de consumos de agua y energia; para la
integracion y estructuracion del proyecto definitivo, el cual se constituye como el producto de la etapa 1; para
su posterior ejecucion en la etapa 2.

Productos a entregar:

EI CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO esta obligado a la REVISION Y COMPLEMENTACION
DE ESTUDIOS Y DISENOS y entregar la totalidad de planos de disefios y estudios descritos a continuacion, al
igual que los correspondientes medios digitales que requiera FINDETER.

Las herramientas que se emplearan para el desarrollo del proyecto se deberan ajustar a la utilizacién de los
medios informaticos, con la consecuente utilizacion del software necesario y para cada tipo de documento de
la siguiente manera: Planos Arquitectonicos y de ingenieria en 2D .DWG AutoCAD Planos Arquitectonicos y de
ingenieria en 3D .DWG AutoCAD Coordinacion 3D del proyecto .DWG, .RVT, etc. AutoCAD - Revit Render e
Imégenes del Proyecto .JPG Varios Programacion de obra .MPP Project Presupuesto de obra .XLS Excel
Presentaciones .PPT PowerPoint Otros .CDR, .PDF, .DOC, etc. Corel Draw Acrobat 3D estudio, etc.

Los estudios técnicos y los disefios y especificaciones técnicas, deben ser aprobados por la Interventoria y
aceptados por FINDETER.

Los estudios técnicos y los disefios seran aprobados cuando cumplan con las especificaciones técnicas
requeridas por FINDETER, satisfagan las necesidades de la Entidad y cuenten con aprobacion definitiva de la
interventoria.

El Contratista deberé utilizar un software agil y compatible con el actual software para el seguimiento y control
de la ejecucion del proyecto, el cual debera permitir el uso compartido con la interventoria y FINDETER.

Dentro de la Etapa 1, el contratista se compromete a entregar los siguientes productos definitivos:
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LISTA DE CHEQUEO PRODUCTOS
ETAPA 1

Estudio de suelos.

Memoria Descriptiva del alcance real del proyecto.

Disefio estructural y de elementos no estructurales.

Informe de revision a disefios suministrados por FINDETER (arquitecténicos, eléctricos e
hidrosanitarios)

Presupuesto Detallado de referencia. (Este presupuesto sera utilizado Unicamente como referencia
pero no constituye el presupuesto contractual del proyecto, el cual se maneja a precio global fijo
conforme a lo indicado en los términos de referencia.)

5 | Cronograma de Actividades de la Obra.

Memorias de Cantidades de Obra.

Consolidacién de Especificaciones Técnicas.

Analisis de Precios Unitarios (Documentacion utilizada como referencia y soporte del presupuesto)
6 | Plan de Manejo Ambiental.

Plan de Gestién Social (Informe de Socializacién del proyecto con la comunidad.)

8 | Balance de areas manteniendo equilibrio presupuestal

EE WIN|—

~

Los productos indicados deben entregarse en las condiciones que se indican a continuacion:
1. Estudio de Suelos: De acuerdo a lo indicado en el numeral 1
2. Memoria Descriptiva:

La memoria de disefio debe incluir en su contenido la siguiente informacion:
e Informacion general del proyecto.

- Concepto general del proyecto.

- Aspecto arquitectonico general del proyecto.

- Andlisis Urbano.

- Analisis Funcional.

- Andlisis Cultural.

- Estructura.
Localizacién del proyecto mapa y descripcion.
Registro Fotogréfico del lote.
Anélisis del Programa y funcion de los planos en planta y rutas de evacuacion.
Aislamiento y/o cerramiento.
Plan de manejo de accesibilidad para personas de movilidad restringida.
Alcance del proyecto

3. Disefio estructural y de elementos no estructurales: De acuerdo a lo indicado en el numeral 4
4. Informe de Revision a disefios suministrados por FINDETER: De acuerdo a lo indicado en el numeral 5

5. Presupuesto, Programacién, Cantidades de Obra, Especificaciones de Construccion y Andlisis de Precios
Unitarios.

El Contratista deberé entregar las cantidades de obra definitivas y las especificaciones generales y particulares
de construccion, las cuales deberan corresponder a las establecidas en el documento RECOMENDACIONES
MINIMAS DE CONSTRUCCION, anexo a la presente convocatoria.
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El CONTRATISTA debera realizar el presupuesto detallado de obra DE REFERENCIA PARA LA ENTIDAD
CONTRATANTE, bajo las siguientes consideraciones:

El presupuesto y las cantidades de obra, deberan contener en forma clara y detallada todas y cada una de las
actividades necesarias para ejecutar la construccidn, cimentacidn, estructura, obra negra, obra gris, acabados,
instalaciones eléctricas, telefonicas y de sonido, instalaciones hidrosanitarias y de gas, red contraincendios,
equipos especiales, etc. Se deben entregar los anélisis de precios unitarios indicativos de todas las actividades
del presupuesto, el listado de insumos basicos, al igual que todas las especificaciones de construccion, las
cuales deben contener en forma clara la descripcidn de la actividad, los materiales necesarios y la unidad de
medida. Estas especificaciones deben coincidir con las especificaciones generales de construccion entregadas
por FINDETER al contratista y en caso de ser necesaria alguna especificacién adicional, ésta se debe ajustar
siguiendo la metodologia de FINDETER, de tal manera que pueda ser incorporada a las Especificaciones
Generales. El presupuesto de obra entregado debe estar ordenado de acuerdo con las especificaciones de
construccién y las cantidades de obra deberan estar acompafadas de sus memorias, la programacién de obra
definiendo los tiempos de duracién y secuencia de tiempos asociados a cada una de las diferentes actividades
del presupuesto; regulando las etapas de construccion, determinando los tiempos teéricos de obra; se debe
entregar en un diagrama de Gantt y LPU o PERT, que muestre la ruta critica, fecha de iniciaciones primeras y
Ultimas, fechas de finalizacion primeras y ultimas y holgura de cada actividad; expresada en dias calendario,
Programa de inversién mensual en Microsoft Project, las memorias de rendimientos de obra, numero de
cuadrillas por actividad y programacion de equipos a utilizar. Se debe entregar un flujo de caja semanal sobre
obra ejecutada incluyendo el valor del A.L.U.

Esto requiere del conocimiento detallado de los disefios de los proyectos, pues implica contar con dos insumos
fundamentales que son las especificaciones técnicas (generales y particulares) y las cantidades de obra. La
definicién de los valores unitarios de las actividades que conforman el presupuesto, se realizara mediante la
metodologia para calcular el costo de actividades de obra, conocida como “Analisis de Precios Unitarios” -APU-
y el otro es un estudio de precios de mercado mediante la solicitud de cotizaciones, este Ultimo se utiliza
exclusivamente para la estimacion de costos de muebles, herramientas y equipos, las cotizaciones se deben
solicitar a fabricantes especializados y reconocidos en el mercado.

Para elaboracion del presupuesto de REFERENCIA, FINDETER entregara al CONTRATISTA DE EJECUCION
DEL PROYECTO los disefios, memorias de célculo y cantidades de obra de los disefios hidraulicos, sanitarios,
gas, red contra incendios, eléctricos, voz y datos y disefio de sistema de monitoreo y control de consumos de
agua y energia; al igual que el disefio arquitectonico y levantamiento topografico.

Con la informacién suministrada y disefios elaborados por el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL
PROYECTO, se debera elaborar el presupuesto de referencia de acuerdo a lo ya relacionado.

Nota: En ninglin caso se considerara el presupuesto y los analisis de precios unitarios, presentados
por el contratista, como contractuales dado que la modalidad de contratacion es precio global fijo, estos
productos son de caracter indicativo.

Las especificaciones deberan cumplir los requerimientos exigidos por FINDETER y una vez aprobadas no
podran modificarse sin justificacion y nueva aprobacion por parte de la interventoria y FINDETER.

El Contratista debera presentar una cartilla de especificaciones técnicas de construccion de todo el proyecto
que incluya las especificaciones técnicas para cada item del presupuesto.
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El contratista debera tener en cuenta que la estructuracion del presupuesto se adelantara en concordancia con
el proyecto técnico, debera tener en cuenta:

i.  La concordancia de los items de pago con las especificaciones generales y particulares del proyecto
y las referencias en planos.
ii. Launidad de medida debera estar de acuerdo a la especificacién correspondiente.
ii.  Los precios de los materiales deben corresponder a valores en el sitio de colocacion incluyendo todos
los fletes e impuestos a que haya lugar.

iv.  Presupuesto detallado de obra DE REFERENCIA para la entidad Contratante.

v.  Presupuesto resumido por capitulos con su respectiva participacion porcentual en el total del
presupuesto.

Vi, Estimar los costos unitarios de los items de obra, definiendo las caracteristicas de los materiales y
procesos constructivos necesarios.

vii.  El contratista debe evitar en lo posible que la unidad de medida sea Global. En caso de ser necesaria
la inclusion de una actividad a precio global, en la especificacion técnica debera incluirse la descripcién
detallada de la misma, y las consideraciones por las cuales se hace necesario contemplarla de esta
manera.

viii. ~ Memorias de cantidades de obra.

ix.  Andlisis de Precios Unitarios para cada item del presupuesto

X.  Listado de Insumos y materiales basicos

xi.  Discriminacién de los costos indirectos

Lo anterior, se vera reflejado en el FORMATO DE PRESUPUESTO GENERAL DE OBRA, el cual servira como
base de seguimiento a la ejecucion de total de la etapa de obra.

Lo anterior se desayrollaré de conformidad con lo indicado en el documento RECOMENDACIONES MINIMAS
DE CONSTRUCCION, el cual forma parte del presente documento.

6 Plan de manejo ambiental

De acuerdo con la localizacién del proyecto y la afectacién del medio ambiente, el CONTRATISTA debera
presentar el Plan de Manejo Ambiental a implementarse en la Etapa 2, el cual se debe ajustar a las normas
vigentes.

Estudio de Sostenibilidad e Impacto Ambiental: Se debe realizar una fase de analisis de informacion existente
en el terreno en la que se recolecte la informacién necesaria para generar una linea de base de andlisis de
influencia del proyecto sobre el entorno inmediato.

Manejo Silvicultural: Si en el disefio se considera sobreponer volimenes que afecten arboles existentes en caso
de tenerlos, es necesario llevar a cabo una posible fase de incorporacién del concepto técnico forestal que
cumpla con los requisitos para la obtencién de permiso de tala segun el Decreto Distrital 531 de 2010 en la que
se elabore un inventario forestal de acuerdo con las fichas técnicas No 1 y No 2, y que incluya la
Georeferenciacion de los individuos arboreos, presentar un plan de manejo silvicultural en funcion del disefio y
construccion del CDI, efectuar el pago de evaluacion que autoliquide la SDA de acuerdo con la RESOLUCION
5589 DE 2011 en su articulo 30 y aportar la documentacion del Ing. forestal que hace las fichas técnicas en el
que se formulen los modos de reposicion y tratamiento de arboles, el contratista esté obligado a determinar si
asi se requiere el numero y especificacion de las especies que se afecten total o parcialmente por la
implantacién del proyecto y establecer en coordinacion con FINDETER la gestion requerida para obtener todos
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los permisos y autorizaciones por parte de la Secretaria Distrital de Ambiente o la CAR para la tala, poda,
bloqueo y traslado o manejo de los individuos del arbolado urbano.

7. Plan de Gestion Social.
El Contratista debera garantizar la implementacion de un Plan de Gestién Social durante toda la ejecucion del
proyecto desde la etapa 1, la etapa 2, hasta |a entrega de las obras al Municipio, con el fin de llevar a cabo un

andlisis social de la ejecucion de la obra con el entorno y su impacto en el mismo.

Adicionalmente con el fin de involucrar a la comunidad beneficiada al desarrollo del Proyecto, se llevaran a cabo
reuniones informativas antes, durante y al finalizar el Proyecto.

8. Balance de areas

En desarrollo de la ejecucién de los disefios se debe realizar y presentar un Balance General de Areas para
mantener el equilibrio presupuestal acorde con el valor contratado.

En cualquier evento debera garantizar a FINDETER que la entrega de la informacion permita la legalizacion,
construccién y puesta en funcionamiento del Centro de Desarrollo Infantil.

7. Integracion y estructuracion del proyecto definitivo

Ahora bien, teniendo en cuenta los entregables resultantes de la etapa 1 descrita anteriormente, y los disefios
suministrados por FINDETER, a continuacién se relacionan los entregables que conformaran el Proyecto
Definitivo para ejecucion en la Etapa 2, cuya integracion estara a cargo del contratista de EJECUCION DEL
PROYECTO:

LISTA DE CHEQUEO PRODUCTOS DEFINITIVOS
ETAPA 1

Estudio de suelos.

Estudio topogréfico (m? del predio). *

Disefio arquitectdnico y urbano bajo criterios de normativa vigente. *

Memoria Descriptiva del alcance real del proyecto.

Disefio estructural y de elementos no estructurales.

Disefio de redes hidrosanitarias. (incluye redes de agua caliente y tecnologia de sostenibilidad) *
Disefio de redes de gas propano y/o gas natural en los sitios que se requieran en la construccion. *
Disefio de sistema de redes contraincendios exterior e interior. (incluye consulta de requisitos para
obtener aval del cuerpo oficial de bomberos de la localidad, si se requiere) *

Disefio redes eléctricas (contemplando acometida principal y tecnologia de sostenibilidad) *

Disefio de redes de voz y datos (contemplando acometida principal) *

Presupuesto Detallado de referencia. (Este presupuesto sera utilizado inicamente como referencia
pero no constituye el presupuesto contractual del proyecto, el cual se maneja a precio global fijo
conforme a lo indicado en los términos de referencia.)

12 | Cronograma de Actividades de la Obra.

Memorias de Cantidades de Obra.

Consolidacién de Especificaciones Técnicas, donde se incluyan los ajustes realizados.

Andlisis de Precios Unitarios (Documentacién utilizada como referencia y soporte del presupuesto)
13 | Plan de Manejo Ambiental

14 | Gestién con Empresas de Servicios Publicos.

g —
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LISTA DE CHEQUEO PRODUCTOS DEFINITIVOS
ETAPA 1
15 | Plan de Gestién Social (Informe de Socializacién del proyecto con la comunidad.)
16 | Balance de areas manteniendo equilibrio presupuestal
*Entregables suministrados por FINDETER

Edicion de informes

De acuerdo con los entregables planteados en los estudios técnicos y los disefios que se deben adelantar para
cada proyecto, EL CONTRATISTA debera hacer entrega a la interventoria del informe mensual de avance de
los trabajos, en donde se consignen las memorias y especificaciones técnicas de los paquetes estructurales,
geotecnia y demas consignados en esta metodologia.

Para la entrega de estos informes y demas paquetes técnicos, el consultor debera entregarlos bajo las normas
técnicas colombianas establecidas para tal efecto. Se deben cumplir entre ellas:

1. NTC 1456
2.NTC 5613
3. NTC 4490
4, NTC 1594
5.NTC 1580
6. NTC 1687
7.NTC 1914
8. Demas normativa vigente y aplicable.

1.1.1.2. ETAPA 2:

Consiste en la CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL EN EL
MUNICIPIO DE SAN LORENZO (NARINO)’con base en la complementacion de estudios y disefios producto
de la Etapa 1.

Las obras y edificaciones que se ejecutaran en la Etapa 2 deberan ser completamente funcionales e integrales,
por lo cual el contratista, desde la etapa de revision, ajuste y complementacion de estudios y disefios, debera
contemplar la totalidad de las obras de ingenieria para su puesta en funcionamiento.

Dentro de las estrategias de sostenibilidad contempladas para la ejecucion del proyecto se encuentra:
reutilizaciéon de agua lluvia captada en cubiertas con un tratamiento por medio de un filtro para remisién de
particulas sélidas. La implementacién de esta alternativa se encuentra contemplada en el presupuesto oficial
de la presente convocatoria.

Con lo anterior se busca contar con un Centro de Desarrollo Infantil CDI, disefiado de acuerdo con los
estandares y las normativas establecidas por el Gobierno Nacional.

Normatividad Aplicable
Se enumera a continuacion parte de la normativa técnica aplicable que debe ser tenida en cuenta para la
ejecucion y desarrollo del Proyecto por parte del Contratista y objeto de seguimiento por parte de la

Interventoria:

Ley 388 de 1997 Ordenamiento Territorial.
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i. Norma vigente con relacién al “Plan de ordenamiento Territorial” previo a la radicacién del proyecto
para los tramites de obtencion de la licencias y/o permisos.
ii. Ley 400 de 1997. Reglamento colombiano de Construcciones Sismo Resistentes

iv. NSR-10 y sus decretos reglamentarios, complementarios y cualquier otra norma vigente que regule el
disefio y construccion sismo resistente en Colombia.
V. Ley 361 07/02/1997 congreso de Colombia integracién social de las personas con limitacién.

Accesibilidad al medio fisico y transporte. NTC. 4144, NTC. 4201, NTC. 4142, NTC. 4139, NTC. 4140, NTC.
4141, NTC. 4143, NTC. 4145, NTC. 4349, NTC. 4904, NTC. 4960.

vi. Ley 1618/13 — Disposiciones para Garantizar el Pleno Ejercicio de los Derechos de las Personas con
Discapacidad.

Vii. Legislacion de Seguridad Industrial Salud Ocupacional. Analisis y aplicacion de las normas de
Construccién y Adecuacion en Salud Ocupacional, segun Resolucién 2400 de 1979.

viii. Normas INVIAS para rellenos granulares y especificaciones de pavimentos.

iX. Transito (disposiciones vigentes para el impacto de trafico, vehiculos y maquinaria de obra).

X. Normas de Salubridad (ley 09 de 1979, NTC 920-1 de 1997, NTC 1500 de 1979, NTC 1674 de 1981,
NTC 1700 de 1982).

Xi. Normas Ambientales Ley 373 de 1997 Uso eficiente y racional del agua, Decreto 1753 de 1994, GTC
24 de 1989

Xii. Decreto 1575 DE 2007 por el cual se establece el Sistema para la Proteccion y Control de la Calidad
del Agua para Consumo Humano.

Xiil. Analisis y aplicacion de normas ambientales, gestion ambiental y manejo de residuos.

Xiv. Reglamentacién de manejo ambiental y recursos hidricos. Legislacion ambiental Municipal y Nacional.
XV. Emisiones atmosféricas, Decreto 948 05/06/1995 Min Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial

Establece normas de prevencion y control de la contaminacién atmosférica y la proteccion de la calidad del aire.
XVi. NFPA 101 Codigo de Seguridad Humana

XVi. Resolucion 2413 22/05/1979 Min. De Trabajo y seguridad social. Establece el Reglamento de Higiene
y seguridad en la construccion.

xvii.  Resolucidn 1409 de julio 23 de 2012, reglamento de seguridad de trabajo en alturas

XiX. Resolucién 627 07/04/2006 Ministerio de Medio Ambiente por la cual se establece la norma nacional
de emision de ruido y ruido ambiental.

XX. Normas NFPA-NEC y Cédigo Nacional de Incendios.

XXi. Reglamento técnico del sector de agua potable y saneamiento basico, RAS- 2000 (Resolucién 1096
del 17 de noviembre de 2000, emanada del Ministerio de Desarrollo Econémico de la Republica de Colombia)
y RESOLUCION 2320 DE 2009 por la cual se modifica parcialmente la Resolucion nimero 1096 de 2000 que
adopta el Reglamento Técnico para el sector de Agua Potable y Saneamiento Basico RAS

xxii.  Codigo colombiano de fontaneria NTC-1500.

xxiii. ~ NORMAS AISC, AISI.

xxiv.  NFPA 13 Norma para sistemas de sprinklers, cuando haya lugar.

XXV. NFPA 14 Norma para Sistemas de columnas de agua y gabinetes contra incendio, cuando haya lugar
xxvi.  NFPA 20 Norma para bombas centrifugadas contra incendios, cuando haya lugar

xxvii. - NFPA 72 Cédigo para sistemas de alarma contra incendio, cuando haya lugar

xxviii.  Codigo para suministro y distribucion de agua para extincion de incendios en edificaciones, NTC-1669.
xxix.  Normativas ASHRAE referentes a eficiencia energética (90.1) y confort térmico (62.1).

XXX. Cadigo Eléctrico Nacional, norma ICONTEC 2050.

xxxi.  Reglamento técnico vigente de instalaciones eléctricas Resolucién No. 18 0398 de 7 de abril de 2004
expedida por el Ministerio de Minas y Energia (RETIE).

xxxii.  Las normas vigentes de la empresa de energia encargada del suministro y control de la energia.
xxxiii. ~ Reglamento técnico de instalaciones eléctricas, RETIE y NTC 2050, Reglamento Técnico de
[luminacién y Alumbrado Pablico RETILAP
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xxxiv.  Normas de las empresas locales de servicios publicos o con las que se proveera los servicios.

Xxxv.  Legislacion de transito vehicular y peatonal

xxxvi.  Normatividad vigente a nivel nacional para la movilizacién de maquinaria y equipo pesado expedido
por la entidad competente segun el tipo de obra, por la entidad competente.

xxxvii. Norma NTC 2505 y demés Normas Técnicas de Gas Natural S.A. Esp.

xxxviii. Recomendaciones NEHRP para evaluacién de edificaciones existentes (boletin técnico No. 46 de
AlS.)

xxxix.  Estudio de micro zonificacién sismica del lugar donde se desarrollara el proyecto.

xl. Demas normas aplicables para los diferentes aspectos del Proyecto de acuerdo a las particularidades
del disefio y construccion del mismo, determinadas por factores del entorno (localizacién del Proyecto) y su
regulacion especifica.

xli. Las demas normas aplicables para el cumplimiento del objeto a contratar.

1.2, LOCALIZACION DEL PROYECTO

El proyecto se desarrollara especificamente en la vereda Santa Marta la cual hace parte del municipio de San
Lorenzo, la cual se encuentra ubicada al suroccidente del casco urbano del municipio de San Lorenzo
aproximadamente a unos 16 kilémetros. Su ubicacién geografica es 1°-30" de latitud norte y a 77°- 13’ de
longitud oeste.

an Lorenzo, Narifio

ofs

| lfeche

1.21. UBICACION GENERAL

El lote en el cual se desarrollara el proyecto corresponde al predio con matricula inmobiliaria N° 248-29086 de
propiedad del Municipio de SAN LORENZO, con un area aproximada de 257m2.
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IDAD  EDUCACION

] Imagen 1. Vista frontal de lote Imagen 2. Entrada al predio del poyecto

1.3. PRESUPUESTO ESTIMADO (PE)

El Presupuesto Estimado (PE) para la contratacion de la “REVISION Y COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS
Y DISENOS CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) EN EL MUNICIPIO DE SAN LORENZO
(NARINO)”. es hasta la suma de SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA
Y UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA 'Y DOS PESOS ($666.471.852,00) M/CTE incluido el IVA, AlU, costos,
gastos, impuestos, tasas y demas contribuciones a que hubiere lugar, que corresponde a la sumatoria del valor
estimado para cada Etapa.

El presupuesto para cada etapa es el siguiente:

VALOR TOTAL
ETAPA :
NUMEROS LETRAS
. : Hasta por la suma de TREINTA'Y
EB?APF‘;‘LEMEN;ACDN I?AEVI'ESSI'IQLTDIOS y Hasta la suma de SEIS MILLONES NOVECIENTOS
e $ 36.955.700,00 CINCUENTA Y CINCO MIL
SETECIENTOS PESOS MICTE.
Hasta por la suma de
SEISCIENTOS  VEINTINUEVE
ETAPA 2: EJECUCION DE OBRA incluido Hasta por la suma de MILLONES QUINIENTOS
AU $ 629.516.152,00 DIECISEIS ML  CIENTO
CINCUENTA Y DOS PESOS
MICTE
Hasta por la suma de
SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS
PRESUPUESTO  ESTIMADO ~ -  PE Hasta la suma de MILLONES  CUATROCIENTOS
PROYECTO (Etapa 1 + Etapa 2 + Act. $ 666.471.852,00 SETENTA Y UN ML
Ejecucion condicional) S OCHOCIENTOS CINCUENTA Y
DOS PESOS M/CTE

El valor del presupuesto estimado para el contrato de ejecucion del proyecto en la Etapa 1, incluye sueldos del
personal utilizado para la realizacion del trabajo, afectados por el factor multiplicador, gastos administrativos,
costos directos (arriendo oficina principal, computadores, muebles, papeleria, ploteo de planos, servicios
publicos, copias, fotografias, desplazamiento aéreo, desplazamiento terrestre, hospedaje, ensayos de
laboratorio, equipos de topografia, equipos especiales, entre otros costos directos) y demas tributos que se
causen por el hecho de su celebracion, ejecucion y liquidacion, asi como los gastos administrativos generados
durante la ejecucion del mismo.
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En la Etapa 1, el factor multiplicador se aplica Unicamente sobre los sueldos, incluyendo dominicales.

De igual manera incluye todas y cada una de las actividades que se requieran ejecutar con el fin de garantizar
la funcionalidad y operatividad de la infraestructura, como son adecuaciones de lote, rellenos, estructuras de
contencidn, acometidas de servicios publicos, cerramientos, paisajismo, urbanismo y todas aquellas obras que
surjan dentro de la etapa del disefio dando cumplimiento a los requerimientos minimos contemplados en los
presentes Términos de Referencia y sus anexos.

Las dos etapas tendrén un presupuesto estimado, particular y diferenciado, en consideracion con lo dispuesto
en los presentes términos de referencia.

La propuesta econémica no podra ser inferior al valor minimo ni superior al valor méaximo del presupuesto
estimado para la convocatoria, asi mismo, la propuesta de cada una de las etapas no podra ser inferior al valor
minimo ni superior al valor maximo del presupuesto establecido para la respectiva etapa.

1.3.1.  El Presupuesto estimado para el desarrollo de la Etapa 1 “ESTUDIOS Y DISENOS” es de TREINTA
Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS MICTE.
($36.955.700,00) incluido el valor del IVA, costos, gastos, impuestos, tasas y demas contribuciones a
que hubiere lugar.

1.3.2.  El presupuesto estimado para la Etapa 2 “EJECUCION DE OBRA’ es hasta por la suma de
SEISCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES QUINIENTOS DIECISEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y
DOS PESOS M/CTE ($629.516.152,00) incluido el AlU, el valor del IVA sobre la utilidad, costos,
gastos, impuestos, tasas y demés contribuciones a que hubiere lugar.

Para la Etapa 2 el(los) proponente(s) para la oferta econémica debera(n) diligenciar el Formato Propuesta
Econdmica, correspondiente al valor total ofrecido, y cada una de las casillas de este formato, teniendo como
referencia el presupuesto contenido en el Formato “Presupuesto del Proyecto” anexo 2 en el cual se detalla el
presupuesto oficial.

Para lo anterior se deberan tener en cuenta los siguientes valores minimos y maximos, que igualmente fueron
ajustados por la Entidad y se aproximaron por exceso o defecto al peso:

Valor Minimo de la | Valor Maximo de la
Etapa Etapa

Hasta la suma de
$36.955.700,00

ITEM DESCRIPCION DE LA ETAPA

A ETAPA 1: ETAPA DE ESTUDIOS Y DISENOS incluido IVA $33.260.130,00

Hasta la suma de

B ETAPA 2: ETAPA DE OBRA incluido AlU $ 566.564.537,00 $ 629.516.152,00

Hasta la suma de
$666.471.852,00

PRESUPUESTO ESTIMADO - PE PROYECTO (Etapa 1 +

Etapa 2) $ 599.824.667,00

Respecto a la Etapa 2 obra, a continuacion se muestran los valores correspondientes al valor minimo y al valor
maximo a ofertar por el proponente para cada item del presupuesto oficial estimado.
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Valor Minimo del Valor Maximo del

iTEM DESCRIPCION 0 {
Item Item

Aulas, comedor, zona administrativa,
depdsitos  y/o  almacenamiento $1.565.890,00 $1.739.878,00
1 || (incluye redes eléctricas)

Zona de servicios: cocina, cuartos
técnicos y baterias sanitarias. $2.688.484,00 $2.987.204,00
2 | (incluye redes generales)

Circulaciones, rampas, escaleras,
areas de ingreso y salida y zonas
verdes, con cubierta. (incluye
3 | estructura)

Zonas blandas (arborizacion 'y
empradizacién, incluye preparacion
del suelo, suministro e instalacion de $261.030,00 $290.033,00
juegos infantiles incluyendo placa y
4 | acabados de piso)

Cerramiento  Perimetral  (incluye
5 [ cimentacion)

$508.576,00 $565.084,00

$204.215,00 $226.905,00

Los recursos que amparan la presente contratacién provenientes del Contrato Interadministrativo 068 de 2016
suscrito entre Findeter, Dapre y Mincultura, pueden ser reemplazados parcialmente con los recursos que se
incorporen derivados de la suscripcion de contratos de donacién o similares, o de la suscripcidn de convenios de
asociacién o cooperacidn con entidades sin animo de lucro requeridos para la ejecucion de los proyectos.

14.  IMPUESTOS

El proponente deberd considerar en su oferta todos los costos correspondientes a impuestos, tasas,
contribuciones 0 gravamenes que se causen con ocasion de la suscripcion, legalizacidn, ejecucidn y liquidacion
del contrato y demas a que haya lugar.

Adicionalmente tendra en cuenta, los costos de las pdlizas incluidas en el numeral GARANTIAS del presente
documento y todos los demas impuestos que se generen por la celebracion de este contrato.

Es responsabilidad exclusiva del PROPONENTE realizar las averiguaciones, los calculos y estimaciones que
considere necesarios para elaborar su propuesta econdmica y por ende, le asiste la obligacion de consultar
ante las diferentes entidades recaudadoras qué impuesto le es aplicable en caso de ser adjudicatario, todo esto
enmarcado en el hecho de que el Patrimonio Auténomo Asistencia Técnica Findeter- Fidubogota, es EL
CONTRATANTE vy realiza la contratacién bajo el Régimen Juridico del derecho privado.

1.5. PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO

El plazo general del Contrato es de SEIS (6) MESES contados a partir de la suscripcion del Acta de Inicio
Global, que incluye el plazo para la ejecucion de los estudios y disefios y para la ejecucion de las obras, es
decir que corresponde a la sumatoria de los plazos individuales de cada una de las etapas. Los plazos se
contabilizarén teniendo en cuenta las actas de inicio de la respectiva etapa.
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Asi mismo, el plazo general del contrato, comenzara a contabilizarse a partir de la suscripcidn del acta de inicio
de la ETAPA 1.

Los plazos se han determinado de acuerdo al tiempo requerido para cada actividad. La distribucién de plazos
descrita anteriormente debera tenerse en cuenta independientemente al momento de elaborar la propuesta
economica.

Durante el tiempo establecido entre la terminacién del plazo de la ETAPA 1 y la suscripcion del Acta de Inicio
de la ETAPA 2, LA CONTRATANTE no reconocera valor adicional al establecido y efectivamente ejecutado
para cada Etapa en los presentes Términos de Referencia.

Las actas del CONTRATO deberan firmarse simultaneamente con las actas de inicio del contratista de
interventoria.

El CONTRATISTA debera suscribir un acta de inicio para cada una de las Etapas.

Los plazos discriminados para cada etapa se presentan a continuacion:

DESCRIPCION DE LA ETAPA PLAZO DE EJECUCION PLAZO TOTAL
ETAPA I: Revision y complementacion a Estudios y Disefios DOS (2) Meses*
SEIS (6) Meses*
ETAPA II: Ejecucién de Obra CUATRO (4) Meses*

* El plazo de cada una de las Etapas esta determinado y delimitado con la suscripcion de un acta de inicio y de terminacion.

De igual manera incluye todas y cada una de las actividades que se requieran ejecutar con el fin de garantizar
la funcionalidad y operatividad de la infraestructura, como son adecuaciones de lote, rellenos, estructuras de
contencion, acometidas de servicios publicos, cerramientos, paisajismo, urbanismo y todas aquellas obras que
surjan dentro de la etapa del disefio dando cumplimiento a los requerimientos minimos contemplados en los
presentes Términos de Referencia y sus anexos.
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SUBCAPITULOII

ASPECTOS ESPECIFICOS DEL CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO

21. DESCRIPCION DEL OBJETO DEL CONTRATO

El PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA
S.A.), esta interesado en contratar por precio global fijo sin formula de reajuste el proyecto “REVISION Y
COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISENOS CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) EN EL
MUNICIPIO DE SAN LORENZO (NARINO)’

EI CONTRATISTA, tendra como obligacién ejecutar el contrato en las condiciones establecidas en los presentes
términos de referencia, en la normatividad vigente y en el contrato.

El contrato resultante de la presente convocatoria sera ejecutado en dos (2) etapas sometidas a condicion, con
actividades y productos definidos.

2.2,  OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

EI CONTRATISTA se compromete a cumplir todas las obligaciones que se estén establecidas o se deriven del
clausulado del CONTRATO, de los estudios y documentos del proyecto, de los Términos de Referencia, del
“Esquema de Ejecucion”, de su propuesta y aquellas que por su naturaleza y esencia se consideren
imprescindibles para la correcta ejecucidn del presente contrato, en los términos previstos en los articulos 863
y 871 del Codigo de Comercio y 1603 del Cédigo Civil. Asi mismo, se consideran obligaciones generales del
CONTRATISTA las siguientes:

a. Acatar la Constitucién, la Ley, los principios de la funcién administrativa y los principios de la gestidn
fiscal consagrados en el articulo 209 y 267 de la Constitucién Politica, el Manual Operativo vigente del
Contrato de Fiducia Mercantil, y demas normas concordantes y reglamentarias, asi como las norma
sismo resistente colombiana NSR-10

b. Cumplir el objeto del contrato, ejecutando y entregando la obra contratada de acuerdo con los criterios
de calidad exigibles y especificaciones minimas de construccién que hacen parte de Los términos de
referencia e indicadas en los planos arquitectonicos, con sujecion al presupuesto estipulado y dentro
del plazo establecido.

c.  Cumplir con las condiciones técnicas, juridicas, econdmicas, financieras y comerciales exigidas en la
Convocatoria y consignadas en la propuesta, asi como en la norma sismo resistente colombiana NSR-
10.

d. Rendiry elaborar los informes, conceptos, estudios y demas trabajos que se le soliciten en desarrollo
del CONTRATO

e. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del CONTRATO se le impartan por parte de la
INTERVENTORIA y de LA CONTRATANTE vy suscribir las actas que en desarrollo del CONTRATO
sean indispensables y todas aquellas que tengan la justificacidén técnica, juridica o administrativa
necesaria

f. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas pre contractuales, y contractuales, evitando
dilaciones o cualquier otra situacion que obstruya la normal ejecucion del CONTRATO.

g. No acceder a peticiones 0 amenazas de quienes actlen por fuera de la ley con el fin de hacer u omitir
algun hecho.
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h. Mantener la reserva profesional sobre la informacién que le sea suministrada para el desarrollo del
objeto del CONTRATO.

i. Radicar las facturas de cobro por los productos o trabajos ejecutados de acuerdo con los
procedimientos sefialados en el Manual Operativo del Patrimonio Auténomo.

j-  Constituir las garantias respectivas del CONTRATO y mantenerlas vigentes en los términos
establecidos. Las garantias deberan presentarse como requisito para la suscripcion del acta de inicio
del contrato.

k. Constituir a su costa y a nombre de quien la entidad competente indique, las pélizas requeridas para la
ejecucion de cruces viales, férreos, de cuerpos de agua y demas requeridos dentro del alcance del
CONTRATO.

. Cumplir con las disposiciones legales y reglamentarias referentes al medio ambiente, urbanismo,
seguridad industrial e higiene que para el efecto disponga la Corporacion Autdnoma Regional, el
Departamento y/o Municipio segun corresponda.

m. Instalar y disponer del equipo necesario para la ejecucion del CONTRATO, desde el momento en que
el INTERVENTOR lo disponga.

n. Ejecutar los trabajos de tal forma que los procedimientos aplicados sean compatibles no sélo con los
requerimientos técnicos necesarios sino con las disposiciones legales, las normas especiales para la
gestion y obtencién de las autorizaciones y permisos especificos requeridos para el uso y
aprovechamiento de los recursos naturales. La no observancia a los preceptos anteriores sera de
responsabilidad del CONTRATISTA, y el INTERVENTOR por esta causa podra ordenar la modificacion
de los procedimientos o la suspensién de los trabajos.

0. Garantizar a la CONTRATANTE que cumplira a cabalidad con los requerimientos ambientales legales
vigentes, reglamentarios y contractuales, y que no generara dafio o perjuicio al ENTE TERRITORIAL o
a terceros por esta causa, por lo tanto, las sanciones que por este concepto imponga la Autoridad
Ambiental se pagaran directamente por EL CONTRATISTA, quien, mediante el presente documento,
autoriza que le sea compensado del saldo insoluto del valor del contrato.

p. Cumplir con todas las disposiciones que sobre seguridad social haya emitido el Ministerio de Trabajo
asi como las normas vigentes del ENTE TERRITORIAL. Deberad tener especial cuidado para
salvaguardar la integridad fisica todas las personas a su cargo que desarrollen actividades en
cumplimiento de cualquiera de las obligaciones establecidas en el presente contrato y de la comunidad
directa e indirectamente afectada; y debera adjuntar a cada acta de obra un informe al respecto. Cuando
la INTERVENTORIA establezca que existe incumplimiento en este aspecto por parte del
CONTRATISTA informara, en primera instancia a la CONTRATANTE para efecto de las sanciones
previstas por incumplimiento.

g. Cumplir con todas las disposiciones vigentes sobre seguridad industrial y salud ocupacional vigentes
en el pais.

r. Responder por el pago de los impuestos que cause la legalizacién y ejecucion del CONTRATO.

s. Responder por todo dafio que se cause a bienes, al personal que se vincule y a terceros en la ejecucién
del CONTRATO.

t. Presentar el personal minimo exigido para la ejecucion del contrato, de acuerdo a lo establecido en el
Anexo 1 “PERSONAL MINIMO.

u.  Asumir el valor adicional del CONTRATO DE INTERVENTORIA, cuando la mayor permanencia sea
imputable al CONTRATISTA DE OBRA.

v. Utilizar la informacién entregada por Findeter y/o PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO
ASISTENCIA TECNICA-FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.), El DAPRE y/o MINISTERIO DE
CULTURA estrictamente para los proyectos asignados en desarrollo del presente contrato y no hacer
uso de ella en otros proyectos ni permitir su copia a terceros.
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Estructurar y mantener el equipo de trabajo propuesto por el término de ejecucion del contrato y
disponer de los medios fisicos y administrativos que permitan cumplir con las obligaciones
contractuales, entre los que se cuenta una sede en Bogoté.

Participar a través del representante legal y/o Director del Proyecto en el comité de seguimiento o
comités de obra a los cuales podra asistir el Municipio, FINDETER, EI DAPRE y/o MINISTERIO DE
CULTURA, y demas entidades involucradas en el desarrollo del Proyecto.

Asumir la responsabilidad de todas las actividades relativas a la ejecucion de las obligaciones
establecidas en este contrato.

Participar y apoyar al PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA-FINDETER
(FIDUCIARIA BOGOTA S.A.) y/o FINDETER, y a EI DAPRE y/o MINISTERIO DE CULTURA en todas
las reuniones a las que éste lo convoque relacionadas con la ejecucién del contrato.

Disponer de los medios necesarios para el mantenimiento, cuidado y custodia de la documentacion
objeto del presente contrato.

Colaborar con EL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA-FINDETER
(FIDUCIARIA BOGOTA S.A)) y/o FINDETER, y EI DAPRE y/o MINISTERIO DE CULTURA en el
suministro y respuesta de la informacion correspondiente ante cualquier requerimiento de los
organismos de control del Estado Colombiano en relacion con la ejecuciédn, desarrollo o implementacién
del contrato objeto del presente documento.

Utilizar la imagen de FINDETER y/o EL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA
TECNICA-FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.) y de EI DAPRE y/o MINISTERIO DE CULTURA,
de acuerdo con los lineamientos establecidos por éste. Salvo autorizacién expresa y escrita de las
partes ningun funcionario, podra utilizar el nombre, emblema o sello oficial de la otra parte para fines
publicitarios o de cualquier otra indole.

Entregar al PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA-FINDETER
(FIDUCIARIA BOGOTA S.A.) toda la informacion y los documentos recopilados en desarrollo de la
ejecucion del contrato, al finalizar el plazo del mismo, de conformidad con las normas y disposiciones
vigentes

Velar porque CONTRATANTE y/o FINDETER, se mantenga indemne de cualquier reclamacién de
terceras personas, subcontratistas, proveedores y demas servicios que de forma indirecta hayan sido
requeridas para la ejecucién del contrato.

Solventar a su costa las reclamaciones que en su caso le resulten por dafios o perjuicios a propiedades
o terceras personas derivadas de la ejecucion del contrato por acciones u omisiones imputables al
contratista, sus dependientes subordinados o subcontratistas.

Presentar un informe final de ejecucion que dé cuenta de las actividades realizadas en desarrollo del
contrato.

Las demas que por ley, los Términos de Referencia, del CONTRATO correspondan o sean necesarias
para el cabal cumplimiento del mismo.

Dar estricto cumplimiento al Plan de Gestiéon Social, el cual hace parte integral de los presentes
términos de referencia y del contrato - Anexo 4.

OBLIGACIONES DE CARACTER FINANCIERO

Verificar junto con el interventor y/o supervisor, el flujo de inversion del contrato, para lo cual deberé
suscribirse el acta respectiva, de manera mensual.

Realizar mensualmente un analisis del avance financiero del contrato con los debidos soportes, a fin
de prever, con la suficiente anticipacién, eventuales necesidades de modificaciones o medidas que EL
PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA-FINDETER (FIDUCIARIA
BOGOTA S.A)) o el contratista deban tomar para asegurar el flujo de fondos del contrato
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c. Asumir el pago de impuestos, tasas, contribuciones, gravamenes, aportes y servicios de cualquier
género que establezcan las leyes colombianas, departamentales y municipales donde se desarrolle
CONTRATO, asi como las erogaciones necesarias para la ejecucién del mismo. Es entendido que
todos estos gastos han sido estimados por el CONTRATISTA al momento de la presentacién de su
propuesta econdmica. Asumir los riesgos establecidos en la matriz de riesgos establecida para el
proceso

d. Acatar las indicaciones del Interventor durante el desarrollo del contrato y de manera general obrar
con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales.

e. Radicar las facturas correspondientes a las actas de estudios y disefios y de recibo parcial de obra.
Para adelantar el tramite y aprobacion de las facturas, debera presentar a la INTERVENTORIA, el
informe y/o productos que corresponda, asi como de los comprobantes de afiliacion y pago de los
aportes al Sistema General de Seguridad Social Integral (pensiones, salud y riesgos profesionales) y
parafiscales del personal destinado a la ejecucion del CONTRATO

f. Suscribir el Acta de Liquidacién del contrato.

24.  OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL
OBJETO CONTRACTUAL

Sumado a las obligaciones generales, el CONTRATISTA debe:

a. Vincular a la ejecucién de la obra, como minimo en un Setenta por ciento (70%) del personal de obra
no calificado de la region, preferiblemente habitantes del municipio de San Lorenzo donde se esta
desarrollando el proyecto. En caso de no contar con la disponibilidad del personal requerido en la zona
beneficiaria, se podra llevar a cabo su contratacion con habitantes de las zonas aledafias al Proyecto.

b. Presentar previa suscripcion del contrato, previo aval del interventor, el personal minimo profesional y
técnico exigido para la ejecucion del contrato en cada una de sus etapas el contenido en el presente
documento y de acuerdo con la metodologia para cumplir cabalmente el contrato, el cual no fue
susceptible de ponderacion. El contratista se compromete a suministrar el personal minimo exigido asi
como el que adicionalmente se requiera para dar cabal cumplimiento al objeto del contrato sin que ello
represente valor adicional alguno AL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA
TECNICA-FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.), de lo cual se entendera incluido su costo en la
propuesta economica que presente el interesado. En ningun caso podra presentar equipo de trabajo
que se encuentre comprometido hasta el 100% de tiempo de dedicacion en contratos en ejecucion con
FINDETER Y/O EL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA-FINDETER
(FIDUCIARIA BOGOTA S.A.) u otras entidades. El personal debe ser el mismo hasta su finalizacion.
Si el CONTRATISTA requiere cambiar el profesional o personal propuesto, debera solicitar por escrito
al CONTRATANTE la sustitucién de dicho profesional o personal, quien deberéa tener un perfil igual o
superior al que se retird. La aceptacion del nuevo profesional estara sujeta a la aprobacién de LA
CONTRATANTE, previo visto bueno del INTERVENTOR.

c.  Contar con una oficina central que, entre otros aspectos, le preste soporte en asuntos de orden técnico,
legal, administrativo, financiero y contable.

d. El CONTRATISTA se obliga durante el desarrollo de la Etapa de los estudios y disefios y obra,
mantener al frente de los estudios, disefios y ejecucion de obra al Director del Proyecto y deméas
personal de especialistas aprobados por FINDETER

e. El Director del proyecto debera tener autonomia para actuar en nombre del CONTRATISTA y para
decidir con el Interventor cualquier asunto de orden técnico o0 administrativo en desarrollo del Contrato,
siempre que sus decisiones no impliquen modificaciones en las condiciones contractuales.
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f.  Garantizar que todos los profesionales a quienes se les asignen labores en desarrollo del contrato

cuenten con matricula o tarjeta profesional vigente, para el personal que aplique segun las normas
Colombianas.

g. Dar cumplimiento a sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral y parafiscales, para

lo cual debera realizar los aportes a que se refiere el articulo 50 de la ley 789 de 2002 y el articulo 23
de laLey 1150 de 2007, en lo relacionado con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones
y aportes a las cajas de compensacién familiar, SENA e ICBF, cuando haya lugar a ello, de
conformidad con las normas y reglamentos que rigen la materia.

h.  Asumir el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones de caracter laboral del personal que

contrate para la ejecucion del contrato, lo mismo que el pago de honorarios, los impuestos,
gravamenes, aportes y servicios de cualquier género que establezcan las leyes colombianas y demas
erogaciones necesarias para la ejecucion del contrato. Es entendido que todos estos gastos han sido
estimados por el contratista al momento de la presentacion de la carta de presentacidn de la propuesta,
quedando claro que no existe ningun tipo de vinculo laboral del personal del CONTRATISTA con LA
CONTRATANTE.

Observar el desempefio del personal vinculado al proyecto, exigiéndole una direccion competente, el
cumplimiento de normas de seguridad industrial y de tipo ambiental.

Emplear personal técnico y/o profesional, segun corresponda, en cada proyecto de conformidad con
lo establecido en el pliego de condiciones y en el contrato respectivo, garantizando que se encuentra
en optimas condiciones fisicas y mentales para el desarrollo de las actividades asignadas.

k. Responder por haber ocultado al contratar inhabilidades e incompatibilidades o prohibiciones o por

haber suministrado informacion falsa.

Contemplar en su propuesta econdémica dentro de sus costos administrativos, el valor correspondiente
a elementos de seguridad industrial y la dotaciéon de su personal. LA CONTRATANTE no hara
reconocimiento adicional, ni por separado por tales fines y sera causal de aplicaciéon de multas y
sanciones el incumplimiento en el suministro de los elementos de seguridad industrial.

m. Presentar, antes de iniciar cualquier actividad, las respectivas afiliaciones a una ARL y/o soportes de

pago al sistema de seguridad social de su personal antes de la autorizacién de inicio de los trabajos
por parte de la interventoria.

n. Presentar mensualmente al interventor, segun sea el caso, las respectivas afiliaciones y/o soportes de

2.5.

pago al sistema de seguridad social integral y ARL de su personal.

OBLIGACIONES PREVIAS A LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO GLOBAL:

Para el inicio del contrato, el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, la INTERVENTORIA yla
CONTRATANTE, deben suscribir el acta correspondiente, la cual debera contener entre otros aspectos los

sigu

ientes:

Lugar y fecha de suscripcion del acta.

Nombre e identificacion completa de los intervinientes.

Plazo.

Fecha de Terminacion.

Valor.

Informacién del CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO e INTERVENTOR.
Amparos, valor asegurado y vigencias de las garantias.

Fecha de aprobacion de las garantias.

Personal del CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO.

Programacion de obra. Informacién de fechas de inicio y fin de estudios y disefios y/o obra, la cual debe ser
consecuente con la curva S
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Su suscripcidn procedera una vez se verifique el cumplimiento, entre otros, de los siguientes requisitos:

a. Programas detallados para la ejecucién de los estudios, disefios y obra (Diagrama de Gantt): Los
programas detallados para la ejecucidén del proyecto, deberan ser elaborados hasta el nivel de
subtitulos, teniendo en cuenta la informacion presentada en la oferta, utilizando una software tipo
Project, o similar, en un diagrama de barras discriminado por semanas. Los programas se sujetaran,
en todo caso, al plazo de ejecucion del objeto contractual, contados a partir de la fecha de suscripcion
del acta de iniciacion y seran, como minimo:

- Secuencia y duracion de cada una de las actividades (capitulos y subcapitulos) indicadas en el
formato de cantidades de la oferta econdémica. Indicando duracidn responsable, recursos fisicos y
método de seguimiento y monitoreo a la programacién.

- Indicacion de inicio y final de cada una de las actividades.
- La indicacion de la duraci6n de la ejecucion del proyecto objeto del presente proceso de seleccion.
- Ruta critica.

b. Aprobacion del personal del CONTRATISTA para la ejecucién del Contrato. EI INTERVENTOR
verificara y aprobara el cumplimiento de los perfiles exigidos para los profesionales definidos en la
oferta para la ejecucion del contrato. Igualmente verificara los contratos de trabajo y/o los contratos de
prestacion de servicios suscritos entre el personal y el CONTRATISTA o uno de los integrantes del
proponente plural. De igual forma verificara los soportes de la afiliacion y pago de seguridad social
integral vigente de todo el personal propuesto.

¢. Programa detallado del recurso humano requerido para la ejecucion de los trabajos. Debera especificar
la jornada de trabajo a utilizar en la ejecucion de la obra, indicando dias y horas laborales para cada
una de las semanas.

d. Flujo de inversion del contrato: EL CONTRATISTA debera presentar el flujo de inversién del contrato,
expresado en pesos conforme a la oferta econdmica. La presentacion del flujo de inversion de los
recursos del contrato debera realizarse utilizando una hoja de calculo de Excel o aplicacién software
tipo project o similar, por cada una de las actividades (capitulos y subcapitulos) contenidas en el
Formato Oferta Econdmica, discriminadas por mes.

e. Aprobacién de garantias. EI INTERVENTOR revisara que los amparos correspondientes a las
garantias, se hallen conforme lo exigido en los presentes Términos de Referencia, para efectos de su
presentacion y aprobacion por parte de la CONTRATANTE.

f.  Afiliacién a la seguridad social integral. Verificara los soportes de afiliacidn y pago de seguridad social
integral vigente de todo el personal propuesto.

g. Verificacion del Formato de ANALISIS DETALLADO DEL A.l.U: El interventor validara el Formato de
ANALISIS DETALLADO DEL A.L.U y la consistencia de la propuesta econdmica con los estudios que
sustentaron los estudios previos de la convocatoria.

El contratista debera suscribir un acta de inicio de la etapa 1 de manera simultanea a la suscripcién del Acta de
Inicio Global del Contrato.
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Posteriormente, terminada y recibida a satisfaccion por la interventoria y EL PATRIMONIO AUTONOMO
FIDEICOMISO - ASISTENCIA TECNICA FINDETER FIDUCIARIA BOGOTA S.A. la Etapa de Estudios y
Disefios y tramitadas y aprobadas las licencias y permisos correspondientes, EL CONTRATISTA debera
suscribir Acta de Inicio de la Obra.

Durante el tiempo establecido entre la terminacion del plazo de la etapa de entrega de Estudios y Disefios, y la
suscripcion del acta de inicio de la Etapa de Obra, no se cancelara ninguna suma o adicional al establecido en
el valor del contrato.

Durante el lapso comprendido entre la entrega de los estudios y disefios por parte del Contratista y hasta la
expedicién de las licencias o permisos correspondientes, no se contabilizara ese tiempo como plazo del
contrato. Cumplidos los anteriores requisitos, la negativa por parte de EL CONTRATISTA a la suscripcion del
acta de inicio dara lugar a la efectividad de las clausulas contractuales a que haya lugar. Dentro de los cinco
(5) dias siguientes a la suscripcion del acta de inicio de obra, el CONTRATISTA debera ajustar las garantias
del Contrato.

Si, por circunstancias imputables a EL CONTRATISTA o cuyo riesgo de concrecion fue asumido por éste,
resulta necesario la prérroga del plazo para la ejecucion del contrato en cualquiera de sus etapas, y como
consecuencia de ello debe adicionarse el valor del contrato de interventoria, EL PATRIMONIO AUTONOMO
FIDEICOMISO — ASISTENCIA TECNICA FINDETER FIDUCIARIA BOGOTA S.A. descontara dicho valor de
las sumas que a EL CONTRATISTA se le adeuden, en caso tal de que no sea posible efectuar dicho descuento,
El PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO — ASISTENCIA TECNICA FINDETER FIDUCIARIA BOGOTA
S.A. podra reclamarlo judicialmente. De tal descuento se debera dejar constancia en el documento de prorroga.
Lo anterior, sin perjuicio de la exigibilidad o efectividad de la cldusula penal y/o de las acciones que pueda iniciar
El PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO — ASISTENCIA TECNICA FINDETER FIDUCIARIA BOGOTA
S.A. para obtener la indemnizacion de los perjuicios adicionales que tales circunstancias le generen.

2.6.  OBLIGACIONES ESPECIFICAS

Considerando el alcance de las actividades a desarrollar en el proyecto, la Vicepresidencia Técnica - Gerencia
de Infraestructura, considera conveniente incorporar las siguientes obligaciones especificas:

ETAPA 1. ESTUDIOS Y DISENOS.
OBLIGACIONES RELACIONADAS A LOS ESTUDIOS Y DISENOS

a. Cumplir con todas las especificaciones técnicas contenidas en el Anexo Técnico (Recomendaciones
minimas de construccion) del presente proceso.

b. Utilizar los disefios, planos, estudios técnicos y especificaciones de construcciéon entregadas por
FINDETER unicamente para el desarrollo del objeto contractual, sin que por ello se entienda conferido
algun derecho de propiedad intelectual. Su entrega, en ningun caso, se entenderé como cesion de
derechos o licenciamiento.

c. Realizar la validacion de la totalidad de estudios técnicos y disefios entregados por FINDETER en los
primeros quince dias de ejecucion del contrato.

d. En caso de ser necesario cualquier redisefio o modificacion en los disefios, planos o cualquier otro
documento entregado por FINDETER, que implique la creacién de una obra nueva protegida por las
normas de derechos de autor, los derechos patrimoniales sobre la misma se entenderan cedidos a
FINDETER.
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e. Revisar la calidad y la totalidad, junto con la interventoria, dentro de los Quince (15) dias siguientes a
la suscripcion del acta de inicio, de los disefios, planos, estudios técnicos y especificaciones de
construccién. Si vencido el plazo sefialado EL CONTRATISTA no presenta ninguna observacion, se
entiende que acepta en su integridad tales documentos.

f.  Justificar técnicamente toda adecuacién, complementacién, ajuste y/o modificacion de los disefios,
planos, estudios técnicos y/o especificaciones de construccidn necesarias para el cumplimiento del
objeto contractual, con el fin de obtener el aval del Consultor o en su defecto del interventor y por
FINDETER, sin perjuicio de las autorizaciones que sean requeridas por parte del consultor que los
haya elaborado en cumplimiento de lo dispuesto en las normas NTCGP 1000:2004 e ISO 9001:2000.
La responsabilidad por las adecuaciones, complementaciones, ajustes y/o modificaciones a los
disefios, planos, estudios técnicos ylo especificaciones de construccién sera asumida por EL
CONTRATISTA.

g. Hacer entrega de un cronograma de actividades el cual debe contemplar las entregas parciales y
finales de los estudios y disefios a ejecutar.

h.  Cumplir con toda la reglamentacién vigente para la industria de la construccién de edificaciones y en
especial con la Norma de Sismo Resistencia NSR-10, la Ley de Accesibilidad al Medio Fisico — Ley
361 de 1997, con el fin de asegurar la adecuacion funcional y ambiental del proyecto.

i. Hacer seguimiento y dar respuesta oportuna a las consultas y observaciones técnicas relacionadas
con los proyectos.

j- Realizar los ajustes solicitados a los proyectos técnicos cuando sea necesario.

k. Las demas actividades relacionadas con los proyectos técnicos y que sean necesarias para la
obtencién y/o modificacion de la licencia de construccion.

.  De conformidad con el numeral 1 del Articulo 25 - Documentos adicionales para la licencia de
construccion del Decreto 1469 de 2010, deberan aportar copia de la memoria de los calculos y planos
estructurales, de las memorias de disefio de los elementos no estructurales y de estudios geotécnicos
y de suelos que sirvan para determinar el cumplimiento en estos aspectos del Reglamento Colombiano
de Construccion Sismorresistente - NSR - 10, y la norma que lo adicione, modifique o sustituya,
firmados y rotulados por los profesionales facultados para este fin, quienes se haran responsables
legalmente de los disefios y estudios, asi como de la informacion contenida en ellos.

m. Para las solicitudes de licencia clasificadas bajo las categorias | Baja Complejidad y Il Media
Complejidad de que trata el articulo 18 del presente decreto Unicamente se acompafiara copia de los
planos estructurales del proyecto firmados y rotulados por el profesional que los elaboro.

n. Entregar los estudios y disefios completos, de forma tal que puedan ser utilizados posteriormente como
insumo para los procesos de contratacién de obras e interventorias respectivas.

o. Determinar e informar por escrito sobre el impacto ambiental, social y econémico del proyecto, como
minimo en los siguientes términos:

i.  Afectaciones al medio ambiente con las potenciales construcciones y potencial consumo de
materiales naturales;
ii.  Caracterizacion de la poblacién a beneficiar en términos de género, edad y grado escolar,
ii.  Creacién de empleos con la ejecucién de la obra.

p. EL CONTRATISTA debera efectuar todos los tramites y gestiones necesarias para la obtencion y la
aprobacién de los estudios y disefios, asi como para los tramites y obtencién de las licencias
requeridas y permisos a que haya a lugar para ejecutar la obra, incluyendo cruce de vias, cierre
temporal de vias, accesos a cada area, ingreso del personal, horarios de trabajo, excavaciones, o
cualquier intervencion del espacio publico.

g. Realizar todos los tramites necesarios para la radicacion y aprobacidn del proyecto para la obtencién
y/o modificacién de la licencia de construccion, actualizacion o modificacion de la licencia existente, y
demas permisos, ante las entidades competentes, asi como el suministro de los documentos exigidos
o requeridos para éstas. Se aclara que los costos generados por la produccion, impresion,
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presentacion y entrega de los documentos requeridos para la solicitud de la Licencia correran por
cuenta del CONTRATISTA y el pago de las expensas de dicha Licencia sera a cargo del
CONTRATISTA y sera un costo reembolsable. EI CONTRATISTA adelantard bajo su total
responsabilidad y dentro del plazo establecido en su cronograma de trabajo los tramites para obtener
la licencia de construccion ante las entidades competentes.

r. El resultado de los estudios y disefios realizados por EL CONTRATISTA deberén ser previamente
revisados y aprobados por la Interventoria antes del vencimiento del plazo de ejecucion de esta etapa
del contrato, para proceder a su verificacion por parte de FINDETER.

s. EL CONTRATISTA debe realizar comités de disefio, uno (1) por semana incluyendo presentacién
audiovisual de los avances, con la presencia de todos sus profesionales, la Interventoria, FINDETER,
DAPRE y/o MINCULTURA vy todas aquellas entidades que estas dos ultimas estimen durante la
totalidad del desarrollo de los estudios y disefios, para definir los parametros a aplicar en los disefios.
El lugar de los comités sera definido por FINDETER.

t. Como resultado de los disefios, estos deberan realizarse con una adecuada coordinacién entre la
totalidad de los estudios y disefios contemplados para el objeto contractual.

u. Coordinar y asistir a reuniones de acompafiamiento a la revisién y complementacion de los disefios
con representantes de las entidades territoriales, EI DAPRE y/o MINCULTURA, FINDETER

v. El proyecto debe incluir en los disefios y en la construccion los componentes de urbanismo con
mobiliario, paisajismo, arborizacion.

w. Adicionalmente, el contratista debera elaborar renders, esquemas y maquetas para la facil divulgacién
y socializacion del proyecto.

X. Se debera adelantar la totalidad de los Inventarios de las redes de servicios publicos.

y. El contratista se compromete a entregar el presupuesto y la programacion de las obras. Hace parte
integral de los presentes Términos de Referencia, los requerimientos técnicos para la
complementacion de los estudios y disefios, los cuales, se encuentran publicados en la Convocatoria.
Solamente sera considerada que la Etapa de Estudios y Disefios ha sido culminada a satisfaccion
cuando la Interventoria de su aprobacién y aquellas entidades que EL CONTRATANTE considere.

z. Dada la modalidad de contratacion, en ningln caso se considerara como argumento para la no
continuacién del contrato, los mayores costos resultantes de la etapa de los disefios. Para ello el
contratista debera presentar una nueva propuesta de disefios garantizando el cumplimiento de los
requisitos minimos técnicos establecidos en los términos de referencia, asi como el menor costo de
ejecucion y deberd recurrir a los imprevistos presentados en su propuesta para garantizar la ejecucién
de las obras.

aa. Para poder iniciar la Obra, EL CONTRATISTA debe contar con la debida aprobacién de la totalidad de
los estudios y disefios por parte de la Interventoria y verificacion de FINDETER, y contar con las
licencias y permisos indispensables para iniciar la obra.

bb. Tener en cuenta en la revisién y elaboracién de los estudios técnicos, disefios y ejecucion del Proyecto
las Recomendaciones Minimas de Construccion, que forman parte integral de los presentes Términos
de Referencia.

cc. Cumplir con todas las condiciones y entregables descritos en los Términos de Referencia.

dd. Elaborar el Plan de Manejo Ambiental y el Plan de Manejo de Transito para aprobacién por parte de la
Interventoria.

ee. Una vez se lleve a cabo revision de los disefios, y verificacion de interventoria y FINDETER, se llevara
a cabo socializacion de los disefios a la comunidad, la cual debe ser acompafiada por la Interventoria,
Findeter y demas entidades participantes.

ff. Asegurar acompafiamiento social durante la ejecucion del Proyecto, con el fin de atender inquietudes
de la comunidad asociadas a la ejecucién del mismo y medicion de impactos.
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OBLIGACIONES DE INFORMACION - ESTUDIOS Y DISENOS

Presentar Informes periddicos de avance de todos y cada una de las revisiones y complementaciones de los
Estudios y Disefios contemplados, los cuales deberan ser aprobados por la interventoria. Estos Informes deben
poseer y presentar caracteristicas y propiedades de una labor coordinada y homogénea entre las diferentes
disciplinas, ya que se trata de un Proyecto Integral y como tal debe ser concebido y ejecutado.

Todos los documentos concernientes a los diferentes ajustes y complementaciones a los Estudios y Disefios
realizados (memorias de calculo, informes periodicos, bitacora, registro fotografico, planos definitivos de
construccién debidamente firmados, cantidades finales para la obra, presupuesto detallado definitivo,
cronograma de actividades para ejecucion constructiva y especificaciones técnicas detalladas) en medio
magnético, en Original y dos (2) copias de la totalidad de los planos de construccién.

Llevar una bitacora de la ejecucion de la revision y complementacion a los estudios y disefios técnicos, esto es,
una memoria diaria de todos los acontecimientos ocurridos y decisiones tomadas en la ejecucion de los trabajos,
asi como de las 6rdenes de interventoria, de los conceptos de los especialistas en caso de ser necesarios, de
la visita de funcionarios que tengan que ver con el proyecto, etc., de manera que se logre la comprensién
general de la consultoria y el desarrollo de las actividades, de acuerdo con la programacion detallada para esta
etapa. Debe encontrarse debidamente foliada y firmada por el director del proyecto, los profesionales que
intervienen en la consultoria, asi como de la interventoria. A ella tendran acceso, cuando asi lo requieran, los
delegados de El PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER
(FIDUCIARIA BOGOTA S.A).

Presentar informes mensuales, los cuales deberan ser aprobados por la interventoria y contener:

Avance de cada una de las actividades programadas.

Registros fotograficos.

Videos o renders del avance del Proyecto

Resultados de los ensayos de materiales y demas pruebas realizadas.

Fotocopia de la bitacora.

Resumen de las actividades realizadas en el mes, analisis y recomendaciones.

Relacion del personal empleado en la ejecucién de los disefios.

Actualizacién del programa de ejecucion de los disefios.

i. Acreditacion que se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de
Seguridad Social Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar — ICBF y las cajas de compensacién familiar, cuando corresponda.

To@e@ o a0 o

Presentar informe final, el cual debera ser aprobado por la interventoria y contener:

a. Resumen de actividades y desarrollo de los disefios

i. Documentacion técnica productos entregables de la consultoria

i Bitacora

b. Acreditacion que se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de

Seguridad Social Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar — ICBF y las cajas de compensacion familiar, cuando corresponda.

C. Péliza de los estudios y disefios técnicos y actualizacién de las demas.
d. Paz y salvo, por todo concepto, de los proveedores y subcontratistas.
e. Entrega de los productos resultado de los estudios y disefios técnicos.
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Elaborar y presentar conjuntamente con el interventor, las actas de entrega mensual de los productos de los
estudios y disefios técnicos y de la entrega final de los productos y de la aprobacién y recibo a satisfaccidn.

Presentar toda la informacion requerida por el Interventor o EI PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO
ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.) de conformidad a lo solicitado por la
Interventoria.

EL CONTRATISTA debe entregar como minimo los productos de los estudios técnicos y disefios en original,
dos (2) copias fisicas y dos (2) copias magnéticas.

ETAPA 2. EJECUCION DE OBRA.
OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL LUGAR DE ADECUACION DE LA OBRA

1. Obtener, el suministro de los servicios publicos provisionales para la ejecucién de la obra y mantener su
provisidn durante el tiempo necesario.

2. Responder por el pago de los servicios publicos producto del consumo necesario para la ejecucion del
objeto del contrato, asi como por las adecuaciones de las redes requeridas para la obtencién del servicio.

3. Realizar, la construccion del campamento de obra con un area minima de 60 m2, cuya ubicacion debera
contar con la aprobacion de la interventoria. Las especificaciones técnicas minimas del campamento,
seran las siguientes:

a) EL CONTRATISTA construira o adecuara en el sitio de la obra una caseta o edificacion provisional
que reuna condiciones adecuadas de higiene, comodidad, ventilacion, proteccion y seguridad.

b) El campamento estara conformado por oficinas para la direccion de la obra y la interventoria, un
campamento para los trabajadores, un almacén y un depdsito para materiales que puedan sufrir
pérdidas o deterioro por su exposicion a la intemperie.

c) La capacidad del depésito la determinaréa el flujo de materiales de acuerdo con la programacién
detallada de la obra.

d) Elcampamento se ubicara en sitios de facil drenaje, donde no ofrezcan peligros de contaminacion
con aguas residuales, letrinas y demés desechos y contaran con todos los servicios higiénicos
debidamente conectados a los colectores de aguas residuales existentes en cercanias del
campamento y/o Instalacion de bafios méviles de acuerdo a lo que salud ocupacional y seguridad
industrial determine para el proyecto. EL CONTRATISTA sera responsable ante las autoridades
competentes en el sitio de las obras del cumplimiento de las normas vigentes y de las sanciones a
que se haga acreedor debido a su incumplimiento u omision.

e) Una vez terminada la obra, el campamento se retirara o demolera y se restituiran las condiciones
que existian inmediatamente antes de iniciar las construcciones, si a ello hay lugar.

4. Instalar una valla informativa de acuerdo con la informacién y modelo que debe ser suministrado por
FINDETER.

5. Instalar valla de la Licencia de Construccién, la cual debe instalarse de acuerdo con la normatividad de la
Curaduria u Oficina de Planeacion que expidié la respectiva Licencia o su respectiva modificacion.

6. Realizar el cerramiento provisional de la obra y/o de las zonas por intervenir, de acuerdo con el disefio que
se apruebe por la INTERVENTORIA, que proteja los sitios de construccion de la obra del acceso de
personas ajenas a los trabajos, evite perturbaciones de trénsito e incomodidades a los vecinos. Debera
tener como minimo dos (2) metros de altura y la totalidad de la sefializacion preventiva necesaria para la
segura circulacién del personal de obra, vecinos y terceros, incluyendo un plan de movilidad para de igual
forma, debera realizar el mantenimiento del campamento y del cerramiento, durante toda la ejecucion de
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la obra. Estos costos estan asumidos en la Administracion del proyecto.

OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LOS EQUIPOS, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA Y MATERIALES
DE CONSTRUCCION

a. Ejecutar la obra con todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales y los demas elementos
necesarios, asegurandose oportunidad y eficiencia para los frentes de trabajo como jornadas solicitadas
en los Términos de Referencia.

b. Suministrar todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales e insumos en las fechas indicadas en
la programacion detallada de la obra, cumpliendo oportunamente, entre otros aspectos, con el envio y
recepcion de los mismos en el sitio de la obra.

c¢. Adquirir los materiales de fuentes y proveedores que cuenten con todos sus permisos y licencias requeridas
para su explotacion. EIl CONTRATISTA debera contar con la cantidad suficiente de materiales para no
retrasar el avance de los trabajos

d. Garantizar y acreditar ante la INTERVENTORIA, la certificacion de calidad de los materiales y elementos
utilizados para la ejecucion de la obra mediante la presentacion de los respectivos ensayos de laboratorio
y el plan metrolégico de los equipos a utilizar.

e. Garantizar para la obra, la sefializacioén y la seguridad en obra. Para ello debera mantener los frentes de
obra y de acopio de materiales debidamente sefializados con cinta de demarcacion a tres lineas y con
soportes tubulares.

f. Realizar, por su cuenta y riesgo, todos los ensayos de laboratorio vigentes y las demas pruebas que se
requieran y/o soliciten para verificar la calidad de los materiales y los demas elementos que se instalen en
la obra. En cumplimiento de esta obligacion, EL CONTRATISTA debera presentar a la interventoria los
documentos que permitan acreditar que los equipos utilizados para los diferentes ensayos tengan las
siguientes capacidades:

i.  Calibrar o verificar a intervalos especificados o antes de su utilizacién, comparado con patrones de
medicion trazables a patrones de medicién nacional o internacional. Cuando no existan tales
patrones debe registrarse la base utilizada para la calibracién o la verificacion.

ii.  Ajustar o reajustarse, segun sea necesario.

ii. Identificarse para poder determinar el estado de calibracion.
iv.  Protegerse contra los dafios y el deterioro durante la manipulacion, el mantenimiento y el
almacenamiento.
Realizar, por su cuenta y riesgo, todos los ensayos de laboratorio, pruebas de presién hidrostatica y
desinfeccion de tuberias, pruebas de estanqueidad y demas pruebas que apliquen de acuerdo con el proyecto
que se soliciten por parte del INTERVENTOR y/o la CONTRATANTE para verificar la calidad de las obras, asi
como de los materiales y demas elementos que se instalen en la obra.

OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LA EJECUCION DE LA OBRA

a. Antes de iniciar la obra, EL CONTRATISTA, debe presentar a EL INTERVENTOR, un programa de trabajo
que permita establecer la secuencia constructiva y los plazos de cada uno de los componentes de la obra
de acuerdo a la Curva S estimada de la fase de la obra.

b. Realizarlas actas de vecindad debidamente firmadas por Contratista, Interventoria y propietario o habitante
de los predios aledafios que correspondan en desarrollo del presente contrato, en compaiiia de la
Interventoria, en la cual se hara una inspeccion ocular, registrando con fotos y audiovisuales las estructuras
vecinas y estado actual del &rea a intervenir.

c. Efectuar las Reuniones de Socializacion con la Comunidad y las autoridades locales.
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EL CONTRATISTA de obra seréa el encargado y Unico responsable de entregar la obra funcionando en las
condiciones contratadas.
Mantener tanto el personal de vigilancia como las medidas de seguridad en las &reas de intervencién en
donde se ejecute la obra durante la ejecucion y liquidacién del Proyecto.
Efectuar las reparaciones necesarias a las areas intervenidas como consecuencia de los defectos de
estabilidad, y a las &reas contiguas que presenten deterioro, incluso dentro del afio siguiente a la entrega
de las obras.
Demoler y reemplazar, por su cuenta y riesgo, en el término indicado por el interventor o FINDETER y/o
LA CONTRATANTE, toda actividad ejecutada que resulte defectuosa segun el andlisis de calidad, o que
no cumpla las normas de calidad requeridas para la obra, ya sea por causa de los insumos o de la mano
de obra.
Retirar los materiales sobrantes y entregar las areas intervenidas en perfecto estado y limpieza con la
periodicidad que estipule la autoridad ambiental local. En cualquier caso, ésta no podra ser mayor de
cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la colocacion de estos materiales.
Garantizar el cumplimiento de las normas vigentes sobre seguridad industrial para la ejecucion del contrato,
en especial en cuanto guarda relacion con:
i.  Elementos de seguridad industrial necesarios para la totalidad del personal que interviene en
las actividades de obra.
ii.  Manipulacién de equipos, herramientas, combustibles y todos los elementos que se utilicen
para el cumplimiento del objeto contractual.
ii.  Dotacién de calzado y vestido de labor y documento de identificacion para todo el personal
utilizado en la ejecucion de objeto contractual.
Implementar para el desarrollo del contrato, frentes de trabajo simultdneos equivalentes a los componentes
que tenga el proyecto a construirse y/o los que requiera para garantizar la ejecucion del contrato en los
plazos pactados contractualmente.
El contratista debera implementar, frentes de trabajo simultaneos por jornada de trabajo, en DOS (02)
jornadas de trabajo cada una de Ocho (08) horas, asi: (1ra. Jornada: 06:00 a.m. a 02:00 p.m. y 2da.
Jornada: 02:00 p.m. a 10:00 p.m.). Cada frente de trabajo debera contar con el equipo suficiente que
requiera el contratista, para dar cumplimiento a la totalidad de compromisos adquiridos para cumplir con el
alcance del proyecto, estas actividades, deberan estar especificadas de manera clara e independiente en
la metodologia de trabajo a implementar por parte del contratista. Asi mismo, debera garantizar el equipo
técnico suficiente para dar cumplimiento con el plazo, alcance y calidad requerida en las especificaciones
técnicas del presente proceso. En caso de situaciones que llegaran a alterar la ejecucién normal de la obra,
previa aprobacion por parte de la INTERVENTORIA, se podra aumentar el nimero de frentes de trabajo
para reducir el horario de una de las jornadas. Nota: El contratista podré implementar una sola jornada de
trabajo, si con ella se garantiza el cumplimiento del contrato en el plazo establecido. Sera de obligatorio
cumplimiento la implementacién de las dos (2) jornadas de trabajo, cuando se presenten atrasos en la
ejecucion de la obra o incumplimiento en los hitos del proyecto en un porcentaje mayor al 5%, este
porcentaje serd tomado de los informes semanales de interventoria.
Las jornadas de trabajo requeridas, deberan acordarse y conciliarse con la Interventoria indicando y
dejando expresas las horas de inicio y terminacion, asi mismo las jornadas adicionales
m. Organizar los trabajos de tal forma que los procedimientos aplicados sean compatibles no sélo con los
requerimientos técnicos necesarios sino con las disposiciones legales, las normas especiales para la
gestion y obtencion de las autorizaciones y permisos especificos requeridos para el uso y aprovechamiento
de los recursos naturales. Cualquier contravencion a los preceptos anteriores sera de responsabilidad de
EL CONTRATISTA, y el Interventor por esta causa podra ordenar la modificacion de los procedimientos o
la suspension de los trabajos. Los permisos, autorizaciones, licencias y concesiones sobre recursos
naturales de caracter regional, que se requieran, seran tramitados y obtenidos por cuenta y riesgo de EL
CONTRATISTA previamente a la iniciacion de las actividades correspondientes.
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n. Garantizar a LA CONTRATANTE que cumplira a cabalidad con los requerimientos ambientales legales,
reglamentarios y contractuales, y que no generara dafio o perjuicio al Municipio o a terceros por esta causa,
por lo tanto, las sanciones que por este concepto imponga la Autoridad Ambiental se pagaran directamente
por EL CONTRATISTA, quien, mediante el presente documento, autoriza que le sea descontado del saldo
insoluto del valor del contrato

o. Entregarlos planos récord de la totalidad del Proyecto dentro de los Quince (15) dias calendarios siguientes

a la suscripcion del acta de terminacion del contrato, al igual que un manual de mantenimiento de

estructuras y/o equipos instalados, con la aprobacién de la Interventoria, en medio impreso y magnético.

Se deben suministrar videos de cdmo realizar los mantenimientos preventivos a los equipos instalados.

Reparar y/o reponer oportunamente y por su cuenta y riesgo, cualquier dafio o perjuicio que ocasione a las

obras de urbanismo o en el sitio de la obra con ocasidn de la ejecucion del proyecto.

r. Adoptar e implementar las medidas técnicas, ambientales, sanitarias, forestales, ecoldgicas e industriales
necesarias para no poner en peligro a las personas o al medio ambiente, y garantizar que asi lo hagan,
igualmente, sus subcontratistas y proveedores.

s. Ejecutar las obras cumpliendo toda la normatividad técnica aplicable al proyecto, asi como las
especificaciones técnicas propias del mismo.

t. Implementar el Plan de aseguramiento de la Calidad de la Obra.

u. Presentar un documento con las funciones y responsabilidades del personal requerido para la ejecucidn
del contrato.

v. Realizar, por su cuenta y riesgo, las pruebas requeridas a todas las redes de instalaciones y corregirlas, si
es el caso, hasta la entrega a satisfaccion a la interventoria.

w. Entregar el Equipamiento funcionando con la totalidad de conexiones a servicios publicos, conforme las
viabilidades o factibilidades dadas por las Entidades Prestadoras de los Servicios Plblicos en la zona. Los
costos de conexion seran asumidos por el contratista.

X. Tramitar la certificacion RETIE y RETIELAB de las obras ejecutadas ante la Empresa de Energia del
municipio prestadora del servicio de energia eléctrica en la regién y entregar las conexiones definitivas
debidamente energizadas.

y. El sistema constructivo propuesto por el contratista deberd cumplir con las normas vigentes aplicables
(Cddigo Colombianos de Construccion Sismo resistente NSR-10 y demas normas que apliquen).

z. El sistema constructivo propuesto debera utilizar materiales de excelente calidad, garantizando su
durabilidad y buen funcionamiento durante su vida en servicio.

aa. Cumplir con las Especificaciones particulares y minimas para el desarrollo del proyecto, Ver Anexo.
“RECOMENDACIONES MINIMAS DE CONSTRUCCION” y planos suministrados por FINDETER.

bb. Solicitar y justificar con la debida antelacion a la interventoria la prorroga necesaria para la terminacion de
la obra, cuando asi se requiera.

cc. Asumir el costo de las visitas o consultas a la obra (minimo una vez cada quince dias) que se requieran
del consultor que elaboré los disefios, planos, estudios técnicos y especificaciones de construccidn,
adicionales a las autorizadas previamente, con el proposito de hacer verificacién al proyecto.

27T

OBLIGACIONES DE LA INFORMACION DE LA OBRA

Presentar informes mensuales, los cuales deberan ser aprobados por la interventoria y contener, para cada
uno de los frentes de trabajo:

Informe ejecutivo

Avance de cada una de las actividades programadas con base en la Curva S.
Cantidades de obra ejecutadas, copia del libro de medidas.

Registros fotograficos.

Videos de avance de ejecucidn de obra

® o0 oo
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Resultados de los ensayos de materiales y demas pruebas realizadas.

Fotocopia de la bitacora o libro de obra.

Resumen de las actividades realizadas en el mes, analisis y recomendaciones.

Informe técnico

Informe de control topografico

Relacion del personal empleado en la ejecucion de la obra.

Informe de seguridad industrial.

Informe de manejo ambiental.

Informe de gestion social.

Actualizacién del programa de ejecucion de obra.

Acreditacion que se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de
Segurldad Social Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar — ICBF y las cajas de compensacion familiar, cuando corresponda.

Presentar informe final, el cual debera ser aprobado por la interventoria y contener:

a. Resumen de actividades y desarrollo de la obra.
b. Documentacion técnica, entre ella:
i. Bitacora de obra.
ii. Libro de medidas
iii. Planos record de obra, aprobados por la interventoria, siguiendo los mismos criterios de los planos
y disefios, en medio impreso y magnético
C. Manual de mantenimiento con video de mantenimiento preventivo a los equipos instalados con las
respectivas garantias de calidad y correcto funcionamiento. El manual debera indicar como funcionan, y cual
debe ser el mantenimiento de las obras ejecutadas incluyendo redes, asi como de los equipos e instalaciones.
d. Acreditacion que se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de
Seguridad Social Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar — ICBF y las cajas de compensacién familiar, cuando corresponda.
e. Pdliza de estabilidad de la obra y actualizacion de las demas polizas que lo requieran.
Paz y salvo, por todo concepto, de los proveedores y subcontratistas.
Informe de impacto y analisis social de la ejecucion de la obra con el entorno.
Actualizacién final de cada uno de los programas requeridos en las reglas de participacion.
Registro fotografico definitivo.
Capacitacion de las tecnologias de sostenibilidad que se implementen para el proyecto, para lo cual el
Contratlsta debera coordinar con la entidad que para ello informe FINDETER.

o

Elaborar, durante todo el proceso de construccidn, el manual de funcionamiento y mantenimiento, en el cual se
debera especificar los materiales de obra de permanente uso (pisos, muros, cubiertas, aparatos y etc., asi como
de los equipos instalados), su funcionamiento y mantenimiento. Se deberé anexar el original de las garantias
de todos los equipos. Este manual contendra en una escala reducida, pero legible, los planos arquitectonicos
estructurales, hidrosanitarios, etc. El manual debera contar con la aprobacion por parte de la interventoria.

Realizar semanalmente el registro fotografico y de video del avance de la ejecucién de la obra, procurando
mostrar desde un mismo punto el progreso o avance.

Elaborar y presentar conjuntamente con el interventor, las actas de entrega mensual de obra, de entrega final
de obra y de liquidacion.
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La informacion presentada debera cefiirse a los parametros técnicos de presentacién de informes, planos,
dibujos y demas contenidos en la Normatividades vigentes. En el documento Recomendaciones Minimas de
Construccién se listan los elementos minimos bésicos que debe contener un informe, al igual que el alcance
del Anteproyecto y Proyecto.

EJECUCION

PLAN DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD DE LA OBRA

El plan de aseguramiento de calidad de la obra debe tener los siguientes componentes minimos:

SN

Alcance

Elementos de Entrada del Plan de Calidad
Objetivos de la Calidad
Responsabilidades de la Direccion

. Control de documentos y datos

6. Control de registros
7. Recursos:

i.
ii.
i
iv.

Provision de recursos

Materiales

Recursos humanos

Infraestructura y ambiente de trabajo

8. Requisitos
9. Comunicacion con el Cliente
10. Disefio y desarrollo:

Proceso de disefio y desarrollo
Control de cambios del disefio y desarrollo

11. Compras

12.  Produccion y prestacion del servicio
13. ldentificacién y trazabilidad

14. Propiedad del cliente

15. Preservacion del producto

16. Control de producto no conforme
17.  Seguimiento y medicion

18. Auditoria

PROGRAMA DE ORGANIZACION DE LOS TRABAJOS

EI CONTRATISTA DE OBRA debera elaborar y presentar un organigrama general del proyecto que debera contener

como minimo:

a. Frentes de trabajo minimos requeridos.

b. Las lineas de mando y coordinacion.

c. Los niveles de decision.

d. Elnumero de los profesionales y demas recurso humano ofrecido en la oferta y requerido para la
ejecucion de los trabajo.

e. Las funciones del personal que interactuara con FINDETER y el interventor durante la ejecucion
del contrato.

f.  Descripcion breve de las politicas de manejo de personal relacionadas con seguros de trabajo,

seguridad social y seguridad industrial.
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Al organigrama general debera anexarse un documento en el que EL CONTRATISTA manifieste, de manera
expresa, que cuenta con la coordinacién de una oficina central que, entre otros aspectos, le presta soporte de
orden técnico, legal, administrativo, financiero y contable.

2.7. CURVAS

El CONTRATISTA debera elaborar la curva S que permita comparar el avance real Vs. el avance planificado,
con el proposito de establecer las desviaciones del proyecto y tomar acciones correctivas oportunas, es decir,
se convierte en el punto de partida técnico de valor ganado; EL CONTRATISTA se obliga a cumplir con la
terminacién de los Hitos sefialados en las semanas indicadas de los presentes Términos de Referencia. En tal
sentido, EL CONTRATISTA debera evaluar y ajustar su programacién con base en estos puntos de obligatorio
cumplimiento, considerando los anteriores Literales. Su no cumplimiento serd causal de las sanciones
respectivas establecidas en los presentes Términos de Referencia.

Etapa de estudios Técnicos y disefios

SEMANA DE CUMPLIMIENTO INCLUYE

HITOS APROBACION DE INTERVENTORIA.
VISITA AL LOTE 1
REVISION DE ESTUDIOS Y DISENOS ENTREGADOS 2
EJECUCION DE ESTUDIO DE SUELOS 2

PRESENTACION DE LOS PRODUCTOS PARA

APROBACION DE LA INTERVENTORIA 6
RADICACION ~DE SOLICITUD DE LICENCIA DE 7
CONSTRUCCION Y/O DEMAS PERMISOS

ENTREGA DEFINITIVA DE PRODUCTOS ESTUDIOS Y 8

DISENOS INTEGRALES.

Etapa de Ejecucion de obra

SEMANA DE CUMPLIMIENTO INCLUYE
APROBACION DE INTERVENTORIA.

PRELIMINARES 1
EXCAVACION, CIMENTACION Y RELLENOS 3
ESTRUCTURAS EN CONCRETO (Incluye, Puntos Fijos

HITOS

Rampas y Escaleras) !
MAMPOSTERIA Y CONCRETOS MENORES 10
ESTRUCTURA METALICA Y CUBIERTA 12
ACABADOS Y URBANISMO 14
ASEO Y ENTREGA DE OBRA 16
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NOTA: En caso de aprobarse una modificacién al plazo contractual por parte de la Entidad Contratante, esta
gréafica sera objeto de ajuste por parte de FINDETER con el apoyo de la Interventoria, para lo cual el Constructor
acepta desde los presentes Términos de Referencia cefiirse a las condiciones de los mismos.

Los programas y planes antes indicados, luego de su aprobacion por parte del Interventor y avalado por
FINDETER, seran obligatorios para EL CONTRATISTA quien no podra modificarlos unilateralmente. La
modificacion de cualquiera de los planes y programas debera fundarse en causas plenamente justificadas y
requerira la aprobacion escrita y previa del Interventor y la verificacién por parte de FINDETER o del comité
técnico. En caso de que EL CONTRATISTA no cumpla con alguno de ellos, el interventor podra exigir por
escrito, segun el caso, el aumento en el nimero de turnos, en la jornada de trabajo y/o en el equipo y/o en los
insumos y, en general, las acciones necesarias para el cumplimiento del programa o plan de que se trate, sin
que por la realizacién de tales acciones se genere costo adicional alguno para FINDETER. No obstante el
incumplimiento de estos requisitos podra implicar las sanciones del caso.

Si, por circunstancias imputables a EL CONTRATISTA o cuyo riesgo de concrecion fue asumido por éste,
resulta necesario la prérroga del plazo para la ejecucion del contrato en cualquiera de sus etapas, y como
consecuencia de ello debe adicionarse el valor del contrato de interventoria, EL PATRIMONIO AUTONOMO
FIDEICOMISO — ASISTENCIA TECNICA FINDETER FIDUCIARIA BOGOTA S.A. descontara dicho valor de
las sumas que a EL CONTRATISTA se le adeuden, en caso tal de que no sea posible efectuar dicho descuento,
El PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO — ASISTENCIA TECNICA FINDETER FIDUCIARIA BOGOTA
S.A. podra reclamarlo judicialmente. De tal descuento se debera dejar constancia en el documento de prorroga.
Lo anterior, sin perjuicio de la exigibilidad o efectividad de la clausula penal y/o de las acciones que pueda iniciar
El PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO — ASISTENCIA TECNICA FINDETER FIDUCIARIA BOGOTA
S.A. para obtener la indemnizacién de los perjuicios adicionales que tales circunstancias le generen.

Las siguientes son algunas de las normas cuyo cumplimiento sera exigible a EL CONTRATISTA:

i.  Legislacion ambiental municipal y/o, distrital y Nacional vigente
ii. Legislacion de seguridad industrial y de salud ocupacional vigente
ii.  Normas NFPA — NEC y Codigo Nacional de Incendios vigentes
iv.  Legislacidn de transito vehicular y peatonal vigente
v.  Normatividad vigente a nivel nacional para la movilizacién de maquinaria y equipo pesado impuesto segun
el tipo de obra, por la entidad competente.
vi.  Normas Colombianas de Disefio y Construccion Sismo Resistentes que aplique de acuerdo con los disefios
aprobados vigente
vii.  Ley 400 de 1997 6 la que aplique de acuerdo con los disefios aprobados.
vii. ~ ElI Codigo Eléctrico Nacional vigente, norma ICONTEC 2050
ix.  ElIReglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas vigente Resolucién No. 90708 de 30 de agosto de 2013
expedida por el Ministerio de Minas y Energia (RETIE)
x.  Las normas vigentes de la empresa de energia encargada del suministro y control de la energia en la
localidad
xi.  Reglamento técnico del sector de agua potable y saneamiento basico vigente, RAS — 2000, Resolucién
1096 del 17 de noviembre de 2000, emanada del Ministerio de Desarrollo Econdémico de la Republica de

Colombia.
xii.  Reglamentacién de manejo ambiental y recursos hidricos vigentes.
xii. ~ Legislacion de transito vehicular y peatonal vigentes,

xiv.  Ley 915 de 2004.
xv.  Las demas normas técnicas que correspondan para la debida ejecucion del contrato.
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xvi. ~ Norma Técnica Colombiana NTC 4595 Planeamiento y Disefio de Instalaciones y Ambientes Escolares
para Colegios
xvii. ~ Norma Técnica Colombiana NTC 4596 Sefalizacion para Instalaciones y Ambientes Escolares
xvii.  Guia de Implementacién de Infraestructura para Primera Infancia del ICBF para CDI
xix. ~ RESOLUCION 14881 DE 1.983: Reglamentacién para accesibilidad a discapacitados
xx.  Norma Técnica Colombiana NTC 1500 Codigo Colombiano de Fontaneria
xxi.  Dar cumplimiento a las Normas NTCGP 1000:2004 e 1SO 9001:2008.

2.7. PRODUCTOS DEL CONTRATO

Etapa 1: Entrega de estudios técnicos y disefios de acuerdo al Alcance definido en las Recomendaciones
Minimas de Construccion y la totalidad de las Licencias y Permisos requeridos para la ejecucion de la Obra.

Etapa 2: Obras con el cumplimiento de los requerimientos técnicos y en condiciones de integralidad y
funcionalidad, previa ejecucion de las pruebas y ensayos especificados para el recibo de las mismas.

2.8. ACTAS PARCIALES DE OBRA

Las actas parciales de obra, contienen la ejecucion del avance de la misma en la periodicidad pactada en el
CONTRATO DE OBRA o diferentes al acta de recibo final de la obra. La presentacién de las Actas Parciales
de obra debe acompafiarse de como minimo los siguientes documentos:

Cantidades de obra ejecutadas y sus respectivas memorias de calculo.
Reqistros fotograficos y video de avance de obra.

Resultados y andlisis de los ensayos de materiales y demas pruebas realizadas.
Fotocopia de la bitacora o libro de obra.

Relacién del personal empleado en la ejecucién de la obra.

Informe de sequridad industrial.

Informe de manejo ambiental.

Informe de gestion social.

Informe de Control topografico de asentamiento

T S@ o a0 oW

Las actas parciales de obra y el pago de las mismas tienen un caracter provisional en lo que se refiere a la
cantidad y calidad de la obra pre-aprobada, por lo que estas entregas no tienen el caracter de definitivo, ni
certifican la satisfaccion por parte del INTERVENTOR, ni de la CONTRATANTE. La ejecucion de las actividades
desarrolladas por el CONTRATISTA, tan solo constituyen la prueba y respaldo del avance de las obras y de su
pago; razén por la cual, el pago de las mismas por parte de la CONTRATANTE, no significa el recibo definitivo
a satisfaccién.

El INTERVENTOR podra, en actas posteriores, realizar correcciones, ampliaciones, reducciones o
modificaciones a cualquiera de las actas anteriores aprobadas por él y debera indicar el valor correspondiente
a la parte o partes de los trabajos que no cumplan con las especificaciones técnicas de las obras objeto del
contrato, a efecto de que EL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER
(FIDUCIARIA BOGOTA S.A.), se abstenga de pagarlas o las compense con cuentas futuras a EL
CONTRATISTA DE OBRA hasta que el Interventor dé el visto bueno.
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2.9. ACTA DE TERMINACION Y ACTA DE RECIBO A SATISFACCION

Dentro de los SEIS (6) MESES siguientes a la suscripcién del Acta de Inicio del Contrato, el CONTRATISTA,
debera entregar la obra objeto del contrato, con el lleno de los requerimientos técnicos y condiciones de
funcionalidad y el CONTRATISTA, el INTERVENTOR y la CONTRATANTE, a través del supervisor designado,
deberan suscribir el Acta de Terminacion.

El CONTRATISTA entregara al INTERVENTOR la obra dentro de un periodo méximo de cuarenta y cinco (45)
dias calendario, siguientes a la firma del Acta de Terminaciéon del contrato. Del recibo por parte del
INTERVENTOR se dejaré constancia mediante Acta de Recibo Final de Obra, suscrita entre CONTRATISTA
DE OBRAYy el INTERVENTOR.

La ejecucion de las actividades sera aprobada y recibida en su totalidad en el Acta de Recibo Final de la Obra,
razon por la cual, hasta ese momento la INTERVENTORIA yl/o la CONTRATANTE, se reservan el derecho de
solicitar al CONTRATISTA, la adecuacién, ajustes o correcciones de las actividades que no se encuentren en
las condiciones esperadas y contratadas para ser recibidas.

2.10.VALOR DEL CONTRATO

El valor inicial estimado del contrato sera el valor por el cual se haya aceptado la oferta, incluido el valor del
AlU, el valor del IVA sobre la utilidad, el IVA y demas impuestos y tributos a que haya lugar para la celebracion,
legalizacidn, ejecucion y liquidacion del contrato.

2.10.1. ETAPA 1, ESTUDIOS Y DISENOS
Precio global fijo sin formula de reajuste

El método para la determinacién del valor de la Etapa | es por PRECIO GLOBAL FIJO SIN FORMULA DE
AJUSTE. En consecuencia, incluye todos los gastos, directos e indirectos, derivados de la celebracion,
ejecucion y liquidacidn del contrato. Por tanto, en el valor pactado se entienden incluidos, entre otros, los gastos
de administracién, salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones del personal, incrementos salariales y
prestacionales; desplazamientos, transporte, alojamiento y alimentacion del equipo de trabajo minimo del
CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO; desplazamiento, transporte y toda clase de equipos
necesarios; honorarios y asesorias en actividades relacionadas con la ejecucion de la Etapa I; computadores,
licencias de utilizacion de software; la totalidad de tributos originados por la celebracion, ejecucion y liquidacion
del contrato; las deducciones a que haya lugar; la remuneracion para el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL
PROYECTO, imprevistos y en general, todos los costos en los que deba incurrir el CONTRATISTA DE
EJECUCION DEL PROYECTO para el cabal cumplimiento de ejecucion del contrato. LA CONTRATANTE no
reconocera, por consiguiente, ningin reajuste realizado por el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL
PROYECTO en relacion con los costos, gastos o actividades adicionales que aquel requeria para la ejecucion
de esta etapa y que fueron previsibles al momento de la presentacién de la oferta.

2.10.2. ETAPA 2, CONSTRUCCION DE LA OBRA
Precio global fijo sin formula de reajuste

El método para la determinacion del valor de la Etapa Il es por PRECIO GLOBAL FIJO SIN FORMULA DE
AJUSTE. En consecuencia, incluye todos los gastos, directos e indirectos, derivados de la celebracién,
ejecucion y liquidacidn del contrato. Por tanto, en el valor pactado se entienden incluidos, entre otros, los gastos
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de administracion, salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones del personal, incrementos salariales y
prestacionales; desplazamientos, transporte, alojamiento y alimentacion del equipo de trabajo minimo del
CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO; desplazamiento, transporte y toda clase de equipos
necesarios; honorarios y asesorias en actividades relacionadas con la ejecucion de la Etapa Il; computadores,
licencias de utilizacion de software; la totalidad de tributos originados por la celebracion, ejecucion y liquidacion
del contrato; las deducciones a que haya lugar; la remuneracion para el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL
PROYECTO, imprevistos y en general, todos los costos en los que deba incurrir el CONTRATISTA DE
EJECUCION DEL PROYECTO para el cabal cumplimiento de ejecucion del contrato. LA CONTRATANTE no
reconocera, por consiguiente, ningin reajuste realizado por el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL
PROYECTO en relacién con los costos, gastos o actividades adicionales que aquel requeria para la ejecucion
de esta etapa y que fueron previsibles al momento de la presentacién de la oferta.

EL CONTRATISTA esta obligado a ejecutar todas las actividades, servicios y obras que resulten necesarias
para la ejecucidn del objeto contractual, incluyendo todas aquellas no contempladas en la oferta, o en el
resultado de los estudios y disefios realizados, si a ello hubiere lugar, de manera tal que se garantice la
operacion y funcionamiento de la infraestructura

El Contratista no podra bajo ninguna circunstancia superar en su ejecucion el presupuesto asignado por la
entidad.

2.10.3. Modificacion del valor del Contrato

Tratandose de precio global fijo, no habra lugar a modificar 0 aumentar el valor del contrato por la ejecucion de
cantidades o items no identificados en el estudio y disefios tendientes al cumplimiento del alcance del objeto
inicial, la ejecucién de estos es obligatoria para el contratista y no modifica el valor contratado.

El valor del contrato inicial podra ser modificado en razén de la necesidad o conveniencia de ampliacion
del alcance inicial del objeto contractual por decision de FINDETER.

Para modificar el valor del contrato previamente se requiere:

a) La solicitud, justificacion técnica y presupuesto correspondiente por parte de la interventoria.
b) Balance de obra actualizado determinando la necesidad de modificar el valor del contrato.
c) Determinacién del valor a adicionar teniendo como referencia los precios ofertados.

d) Aval y concepto técnico de la Interventoria del Proyecto.

2.10.4. Cantidades de obra
EL CONTRATISTA esté obligado a ejecutar las cantidades de obra que resulten necesarias para la ejecucion
del objeto contractual, sin que para ello FINDETER reconozca valor alguno adicional al establecido dentro del
valor global del contrato.
2.11.FORMA DE PAGO
EL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA

S.A.) pagaré al contratista el valor por el cual le fue adjudicado el contrato, de acuerdo con la siguiente forma
de pago, previa presentacion a FINDETER de los productos revisados y aprobados por la Interventoria:
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ETAPA 1. REVISION Y COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISENOS

EL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA
S.A.) pagaré el noventa por ciento (90%) del valor total de la etapa 1, una vez se reciba a satisfaccion y exista
aprobacién por parte de la Interventoria, de la totalidad de los Estudios y Disefios Integrales (planos de
construccién, levantamiento topografico, estudio de suelos, memorias de célculo de los estudios y disefios,
especificaciones técnicas de construccion, procedimientos constructivos, presupuesto, etc.), junto a radicacién
en debida forma de la solicitud de la licencia de construccion y los demés permisos requeridos con los
respectivos soportes ante las entidades respectivas.

El saldo correspondiente al diez (10%) por ciento de la Etapa 1, se pagara una vez se hayan entregado las
licencias actualizadas de construccién debidamente aprobadas, dicha entrega seré realizada a la Interventoria
y a FINDETER.

Una vez se obtenga el acta de entrega y recibo a satisfaccion por parte de la Interventoria de la Etapa 1,
incluidas la licencia de construccion y demas permisos requeridos, se podra dar inicio a la ejecucion de la Etapa
2.

ETAPA 2. EJECUCION DE LAS OBRAS

EL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA
S.A)) pagara al CONTRATISTA el valor de la Etapa 2. Ejecucién de las obras, asi:

Pagos parciales de acuerdo a actas mensuales y/o quincenales de recibo parcial de obra ejecutada, los cuales
deberan contar con el visto bueno de la INTERVENTORIA, e informe técnico de avance de obra mensual y/o
quincenal y que se pagaran dentro de los QUINCE (15) DIAS CALENDARIO siguientes a radicacién de la
respectiva factura y con el cumplimiento de los requisitos indicados.

De cada uno de estos pagos de la Etapa 2, se efectuara una retencion en garantia del diez por ciento (10%), la
cual se devolverd al CONTRATISTA DE OBRA, una vez cumplidos los siguientes requisitos:

Entrega de los documentos sefialados en la etapa de entrega de obras, sefialado en estos Terminos de
Referencia a la INTERVENTORIA y al CONTRATANTE.

Recibo a satisfaccion de la obra por parte de la INTERVENTORIA y del Municipio o Entidad Territorial.

Aprobacion de las garantias correspondientes, sefialadas en el numeral de GARANTIAS del presente
documento.

El reintegro del diez por ciento (10%) por concepto de la Retencidn en Garantia, se realizara previa suscripcion
del Acta de Liquidacion del Contrato, por todas las partes en ella intervinientes.

Para cada uno de los pagos el CONTRATISTA debera:

i. De conformidad con lo establecido en la Ley 789 de 2002, ley 797 de 2002, Decreto 1703 de 2002,
Decreto 2400 de 2002, Ley 828 de 2003, Decreto 510 de 2003 y Ley 1122 de 2007, o las normas que las
modifiquen, adicionen o sustituyan, debera acreditar el pago generado de la némina de sus empleados de los
ultimos seis (6) meses de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los
propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar — ICBF y las
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Cajas de Compensacion Familiar, cuando corresponda, o certificacion del pago de los aportes de Pensién,
Riesgos Laborales y de Caja de Compensacion Familiar, y del CREE si aplica o el que corresponda, de todo
el personal vinculado directamente a la ejecucion del proyecto, incluido el personal independiente que preste
sus servicios para la ejecucion de la obra. La certificacion sera expedida y firmada por el revisor fiscal cuando
de acuerdo con la Ley esté obligado a tenerlo o cuando por estatutos asi se dispuso, o por el representante
legal cuando no esté obligado a tener revisor fiscal. Cuando proceda.

i. El CONTRATISTA DE OBRA debe responder por el pago de todos los impuestos, tasas, gravamenes
y contribuciones establecidas por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales y
dentro de estos mismos niveles territoriales, las contribuciones, tasas, derechos, tarifas, y multas establecidos
por las diferentes autoridades ambientales, que afecten la celebracion, ejecucion y liquidacion del contrato y las
actividades que de él se deriven. Estos pagos deben soportarse con las certificaciones correspondientes.

ii. Cumplir los demas requisitos establecidos para pago por la CONTRATANTE.
2.12. CONOCIMIENTO DEL SITIO DE OBRA

Sera responsabilidad del proponente conocer las condiciones del sitio de ejecucion del proyecto, actividades
ylo obras a ejecutar y con la presentacion de la propuesta las declara conocidas. En consecuencia, correra por
cuenta y riesgo de los proponentes, inspeccionar y examinar los lugares donde se proyecta realizar los trabajos,
actividades, obras, los sitios aledafios y su entorno e informarse acerca de la naturaleza del terreno, la forma,
caracteristicas y accesibilidad del sitio.

Con la presentacién de la propuesta, el proponente declara que conoce de manera integral todas las
circunstancias legales, técnicas, ambientales, econdémicas y sociales para el desarrollo del proyecto, en especial
aquellas que puedan afectar la ejecucion de las actividades y/o del proyecto e influir en el calculo del valor de
la propuesta. Por lo tanto, el desconocimiento de estos aspectos no servira de excusa valida para posteriores
reclamaciones.

2.13.CLAUSULAS ESPECIALES A TENER EN CUENTA
1. El contrato que se suscriba quedara sometido a las siguientes condiciones resolutorias:

Cuando exista oposicidn de la comunidad a la construccion del proyecto, asi dicha circunstancia no haya sido
evidenciada en el informe producto de la etapa 1. Dicha oposicién de la comunidad debera tener la entidad
suficiente para hacer imposible la ejecucion total o parcial del proyecto, de tal forma que no pueda adoptarse
una solucién técnica viable econémicamente.

2. Obras no funcionales de etapas anteriores. Ocurre cuando la funcionalidad del proyecto que se ejecutard
depende de la funcionalidad de obras construidas con anterioridad o que se encuentren en construccién, sobre
las cuales no es posible hacer intervencion alguna, por corresponder a otras entidades su culminacion, o por
cualquier otra razén que determine esta imposibilidad. La no funcionalidad de obras anteriores o en ejecucién,
debera ser de tal magnitud que no pueda adoptarse una solucidn técnica y econdmica viable.

3. Imposibilidad en la obtencion de permisos o licencias. Ocurre cuando se advierte que el trazado o

modificacion al proyecto requiera licencias o permisos que no se puedan obtener por parte del ENTE
TERRITORIAL o del CONTRATISTA DE OBRA a cuyo cargo esté la responsabilidad.
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4. Falta de servidumbres o predios. Ocurre cuando el trazado del proyecto requiera la imposicion de
servidumbres u obtencidn de predios que impliquen costos que el ENTE TERRITORIAL no pueda sufragar. El
ENTE TERRITORIAL debera pronunciarse al respecto dentro de los veinte (20) dias calendario siguientes a la
comunicacion que haga la CONTRATANTE informando tal situacion. Si en dicho término el ENTE
TERRITORIAL no ha manifestado la disponibilidad de recursos para el efecto, se entenderé acaecido el hecho
objeto de la condicién resolutoria.

5. Reubicacion de poblacion. Ocurre cuando en la confrontacion de las condiciones de ejecucion; trazado; o
modificacion del proyecto, se advierta que la ejecucion del proyecto requiere de la reubicacion de poblacién.

6. En caso de optarse por la alternativa de no ejecucion del proyecto, previo concepto favorable de la
Interventoria y por causas NO IMPUTABLES al contratista, FINDETER pagara a EL CONTRATISTA
tnicamente el valor establecido para la etapa de ESTUDIOS Y DISENOS. Por ningun motivo FINDETER pagaréa
a EL CONTRATISTA un valor superior al pactado para la etapa de ESTUDIOS Y DISENOS. En caso de
incumplimiento de la REVISION, AJUSTE Y COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISENOS, LA
CONTRATANTE tendra la potestad de continuar o no con el contratista para la etapa 2.

Acaecida cualquier condicion resolutoria de las anteriormente descritas, los derechos y obligaciones del
CONTRATO se extinguiran en los términos del articulo 1536 del Codigo Civil, quedando resuelto el contrato,
por lo tanto el mencionado contrato de terminara de mutuo acuerdo de manera anticipada y entrara en etapa
de liquidacién, sin que se cause ningun reconocimiento economico distinto al valor de la Etapa | del
CONTRATO.

Por ninglin motivo FINDETER pagara a EL CONTRATISTA un valor superior al pactado para la etapa de
ESTUDIOS Y DISENOS.

2.14. LICENCIAS, PERMISOS Y AUTORIZACIONES APLICABLES

El contratista debe realizar los tramites para obtener las licencias y/o permisos requeridos para la
materializacion del proyecto, o sus modificaciones y/o actualizaciones para lo cual debera atender y realizar los
ajustes a los estudios técnicos y disefios, requeridos por la autoridad competente para el tramite de dichas
licencias y/o permisos.

El Contratista esta obligado a elaborar y radicar todos los estudios, planos, memorias, ensayos, etc. necesarios
para tramitar la solicitud de Licencia de Construccién y/o de urbanismo, ante la Curaduria Urbana y ante la
entidad urbanistica competente, del mismo modo esté obligado a asistir a cualquier tipo de reunién que se citare
con este fin y a responder, a sus costas, los requerimientos de la Curaduria Urbana y demas entidades
competentes, hasta obtener y entregar a FINDETER la correspondiente Licencia de Construccion debidamente
ejecutoriada, incluyendo la Licencia de Urbanismo si a ello hubiere lugar.

Los costos de las copias para la realizacion de este tramite seran a cargo del Contratista y los costos de las
expensas seran pagadas por el contratista y reconocidas como valor reembolsable; si se desistiere la solicitud
por responsabilidad del Contratista, los costos de la nueva radicacion seran responsabilidad del Contratista.

Con el fin de obtener las licencias el contratista deberd presentar:

- Firma de planos y formularios para obtencion de licencias.
- Firma de memoriales de responsabilidad.
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- Licencia de construccién vy licencias y/o permisos para el suministro de servicios publicos y demés
tramites necesarios para la construccion y puesta en funcionamiento del centro de desarrollo infantil (CDI), ante
las entidades pertinentes

Sin embargo, en el caso que durante la ejecucion del contrato se detecte la necesidad de tramitar algun tipo de
licencias y/o permisos adicionales, le correspondera y sera responsabilidad del contratista adelantar las
gestiones necesarias ante las autoridades competentes que permitan el desarrollo normal del contrato y de las
obras.

2.15.EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PERSONAL MINIMO REQUERIDO

Para el desarrollo del contrato, el proponente seleccionado debera disponer del Personal que se requiere para
garantizar la ejecucidn del contrato, que como minimo es el relacionado en el Anexo N° 1, el cual es de caracter
obligatorio en el proyecto. Sus hojas de vida y los soportes de formacion profesional y experiencia, deben
presentarse por el proponente que resulte seleccionado, para verificacion de cumplimiento por parte del
interventor, quien validara que cumplan con los requisitos minimos o superiores a estos, como requisito previo
para suscribir el acta de iniciacion del contrato.

Con la presentacién de la propuesta el proponente garantiza que cuenta con el personal, los perfiles y
dedicaciones minimas requeridas para la ejecucion del contrato y los mantendra durante la ejecucion del mismo.

De modo que, para la elaboracién de su oferta econdmica debe tener en cuenta la totalidad del personal minimo
y ademas aquel que el oferente considere necesario para la correcta ejecucion del contrato y deberé costearlo
en su propuesta econémica. Por lo tanto, no hay lugar a reclamaciones posteriores aduciendo que no se habia
contemplado el personal o los recursos suficientes para la ejecucion del contrato, dentro del valor de propuesta,
por cuanto, la CONTRATANTE no reconocera valores por tal concepto

La entidad contratante se reserva el derecho de solicitar cambio de los profesionales, en caso de verificar que
los propuestos no tienen la disponibilidad de tiempo necesaria para cumplir lo solicitado para el desarrollo del
objeto de la presente convocatoria por estar vinculados a otros proyectos de los programas de la Gerencia de
Infraestructura.

Para efectos de verificacion del profesional propuesto, el proponente seleccionado debera presentar al
interventor para acreditar la formacion profesional y experiencia los siguientes soportes:

a. Paraacreditar la formacién profesional, tratdndose de las profesiones que conforme a la ley aplique tarjeta
profesional, se debera aportar copia simple de la misma, la cual se acompafiara del certificado de vigencia,
igualmente, en los casos que conforme a la ley aplique. Para las deméas profesiones se acreditard
aportando fotocopia del diploma o acta de grado.

b. Certificaciones que acrediten la experiencia del profesional propuesto.

2.15.1. REGLAS PARA LA ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PERSONAL
PROPUESTO

Sin perjuicio que la verificacion del personal se haga solamente al proponente seleccionado por parte del
interventor, se tendra en cuenta la formacién académica y experiencia del personal minimo propuesto hasta la
fecha del cierre, de modo que el personal que vaya a ser propuesto, para la fecha del cierre debe haber
acreditado la formacion académica y experiencia exigida. Para efectos de verificacion el proponente
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seleccionado debera allegar al interventor del contrato los certificados de experiencia y/u otro soporte que
permita evidenciar la ejecucion del contrato o proyecto, de acuerdo a las siguientes alternativas:

ALTERNATIVA A: Certificado expedido por la entidad contratante (entendida como aquella entidad de derecho
publico o de derecho privado que contraté el proyecto u obra) donde se evidencie el cargo y/o funciones y/o
productos entregados o desarrollados, asi como la fecha de ejecucién de las actividades y/o productos.

ALTERNATIVA B: Certificado de experiencia expedido por la contratante (sea ésta una persona natural o
juridica que contrato los servicios del profesional) donde se evidencie el cargo y/o funciones y/o productos
entregados y/o desarrollados asi como la fecha de ejecucion de las actividades y/o productos. Ademas de lo
anterior, se deberd adjuntar certificacion o soporte de evidencia de la ejecucion del proyecto debidamente
suscrita por la entidad que contraté la ejecucion del proyecto, donde conste que la contratante del profesional
ejecutd el proyecto.

ALTERNATIVA C: En el evento de no disponerse de la certificacion de que tratan los literales anteriores, se
debera adjuntar copia del contrato y acta liquidacion y/o acta de terminacién del contrato laboral, de prestacion
de servicios o el documento que corresponda, donde conste la ejecucion del mismo y se evidencie el cargo y/o
funciones y/o actividades y/o productos entregados o desarrollados, la cual debera venir suscrita segun
corresponda, por el Interventor y/o supervisor y/o representante de la entidad contratante y el Contratista.

Las certificaciones de experiencia se consideran expedidas bajo la gravedad del juramento.

No obstante, la Entidad se reserva el derecho de verificar la informacion que requiera de la propuesta y de
acudir a las fuentes, personas, empresas, entidades o aquellos medios que considere necesarios y de solicitar
en caso de estimarlo, las aclaraciones o documentos que considere convenientes.

Las certificaciones firmadas por el mismo personal propuesto, es decir, auto certificacién, no seran tenidas en
cuenta para verificar ni evaluar la experiencia profesional.

Cuando los documentos de las alternativas de acreditacion no contengan la informacién que permita su
verificacién, el proponente podra anexar copia de los documentos soportes que sean del caso (siempre y
cuando sean expedidos por la entidad contratante), que permitan evidenciar la ejecucién del contrato o proyecto
o tomar la informacién que falte.

La experiencia profesional del personal minimo se computara a partir de la terminacidn y aprobacion del pensum
académico de educacion superior de conformidad con lo establecido en el articulo 229 del Decreto Ley 019 de
2012, y para acreditarla el proponente deberd presentar certificacion de terminacion y aprobacién del pensum
académico de educacion superior debidamente firmada por la Institucién Educativa. Sin perjuicio de lo anterior,
si el proponente no cuenta con la referida certificacion, podra aportar las actas de grado y/o diploma de grado,
de las cuales la entidad tomaré la informacion para contabilizar la experiencia profesional.

Como una buena practica de contratacion en el presente proceso seran tenidos en cuenta los requisitos y
disposiciones de equivalencia de experiencia profesional general por formacién académica, la cual se aceptara
unicamente para aquellos perfiles de los Términos de Referencia de esta convocatoria, en los cuales se
establecié expresamente que procedia la misma y conforme a los pardmetros alli indicados.
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2.16.DEDICACION DE PERSONAL

Cuando el proponente seleccionado tenga uno o mas contratos en el marco de los programas de la Gerencia
de Infraestructura administrados por Patrimonios Auténomos de Asistencia Técnica, se verificara, previo a la
suscripcion del acta de inicio del contrato de la presente convocatoria, que el personal propuesto no supere el
100% de la dedicacion acumulada, en cuyo caso la entidad contratante podra solicitar el cambio del personal
que supere esta dedicacion.

2.17.ANALISIS DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL FUTURO CONTRATO - MATRIZ DE RIESGOS

La matriz de riesgos contractuales hace parte integral de los presentes términos de referencia y por lo tanto del
contrato que se suscriba. Esta es resultado de un ejercicio de identificacion, valoracion y distribucion de dichos
riesgos.

Si los interesados estiman que existen riesgos contractuales no previstos en la matriz de riesgos
contractuales propuesta por la CONTRATANTE, debe anunciarlo en la etapa de presentacion de
observaciones para que sean evaluados y de ser pertinentes sean incorporados en la matriz referida. No sera
posible entonces alegar desequilibrio econémico del contrato por factores que pudieron ser previstos en la etapa
precontractual con base en el conocimiento de la convocatoria, los documentos y estudios del proyecto, asi
como de su contexto, y que no hayan sido anunciados por el CONTRATISTA DE OBRA en dicha etapa. La
contratante se reserva el derecho a acoger o no las observaciones que se formulen acerca de la distribucion
de los riesgos previsibles a cargo del contratista. El nivel de probabilidad de ocurrencia de los riesgos y la
afectacion del contrato depende de la efectividad o no de las acciones realizadas por el contratista para eliminar
0 mitigar, segun sea el caso, los riesgos que se presenten durante la ejecucion del contrato.

Consecuente con lo anterior, partiendo de la debida diligencia y con fundamento en el principio de la buena fe
precontractual de que trata el articulo 863 del Codigo de Comercio, que debe tener el proponente al realizar su
oferta, se entiende que todos los riesgos previsibles del contrato, fueron tenidos en cuenta al momento de
elaborar su propuesta.

El precio del contrato y utilidad para el contratista a quién se adjudique el presente proceso, se concreta en sus
propios calculos y estimaciones, y en la dimensién que él haga del alcance de su oferta, especialmente lo
relacionado a la aplicacion de los recursos humanos, técnicos y econdmicos para optimizar y ofrecer un precio
por la obra a contratar.

Tales estimaciones y calculos deben considerar el contexto antes descrito, y todos los fenémenos, actividades
y buenas préacticas, que sus conocimientos sobre la actividad y su estado actual indiquen que en forma
responsable y cuidadosa, deben ser observados. Estas pueden hacer variar la intensidad de los riesgos aqui
expuestos, dado que al hacer sus ofrecimientos el contratista puede aumentar o disminuir las estimaciones de
riesgo. De esta forma, queda claro que los valores que se registran en los términos de referencia y los riesgos
sefialados, no constituyen una garantia que esté extendiendo la entidad contratante para el calculo de los
ingresos Y utilidad esperada del futuro contratista.

Debe tenerse en cuenta que los eventos de fuerza mayor, caso fortuito y eventos imprevisibles, en cuanto a las
cargas de este contrato tendran un tratamiento especial, en la medida que sea factible hacerlo, mediante la
obligacion de suscribir pdlizas de dafios reales y patrimoniales.

Se aclara entonces que los riesgos que adelante se indican estdn mencionados de manera enunciativa y
explicativa sin que se entiendan agotados todos los riesgos inherentes y relacionados con el objeto de la
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presente contratacién, los cuales se entienden asumidos por el contratista salvo expresa manifestacion en
contrario por parte de la contratante; por consiguiente, es responsabilidad del (os) proponente(s) durante la
etapa del proceso y hasta antes del cierre, hacer las observaciones que estime pertinentes en razon de su
conocimiento especializado del objeto de esta contratacion.

La tipificacién, estimacion y distribucidn de los riesgos previsibles del contrato objeto del presente proceso de
seleccion, se sujetaran a los criterios definidos en el presente inciso, sin perjuicio del alcance de las obligaciones
a cargo de cada una de las partes, de acuerdo con las previsiones legales pertinentes, la naturaleza del contrato
y el contenido de las reglas de participacion, considerando, preponderantemente, que en general, esta a cargo
del contratista la ejecucion del contrato de conformidad con la documentacion técnica suministrada por
FINDETER, y a cargo de esta entidad el pago del valor pactado. La entidad y el proponente -con la presentacion
de su propuesta-, entienden como riesgo contractual previsible aquel que rene las siguientes caracteristicas:

Su previsidn se sujeta a términos de racionalidad, considerando la experiencia del contratista en proyectos
similares a aquellos que constituyen el objeto del contrato.

Su concrecion comporta un dafio patrimonial para una 0 ambas partes de la relacién contractual.

Es un evento anterior, concomitante o posterior a la celebracion del contrato. En caso de ser anterior o
concomitante, ninguna de las partes debe conocerlo y no puede predicarse la obligacion de conocimiento a
ninguna de ellas por razones tales como su experticia técnica o profesional, su experiencia corporativa o
personal o sus indagaciones previas particulares.

Su concrecion o conocimiento debe presentarse durante la ejecucion de la relacion contractual o luego de su
terminacion, siempre que, para este Ultimo caso, se encuentren pendientes de cumplimiento algunas de las
obligaciones que de ella emanaron.

El dafio que resulte de la concrecion del riesgo debera ser asumido por la parte a la cual le fue asignado, de tal
manera que, si afecta directamente su patrimonio, debera soportarlo integramente, y si, por el contrario, afecta
el patrimonio de la otra parte, debera restituir la condicion patrimonial perdida hasta el monto probado del dafio
emergente.

1. Tipificacion

FINDETER ha agrupado los riesgos contractuales previsibles en diversas categorias generales que podrian
afectar la consecucion, en los términos pactados, de las finalidades contractuales.

2. Estimacion
Los riesgos previsibles se estimaran como poco probables, probables o muy probables, de acuerdo con la
mayor o menor probabilidad de su ocurrencia.

3. Asignacion
Es el resultado de la tipificacion y estimacion de los riesgos previsibles con el objeto de que sean gestionados
eficientemente y de establecer cual de las partes soportara las consecuencias negativas de su concrecion.

2.18. INTERVENTORIA DEL CONTRATO

Las actividad consistente en controlar, exigir, absolver, acompafiar y verificar el cumplimiento de las
obligaciones del CONTRATO que resulte del presente proceso de seleccion se realizaran a través de la
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INTERVENTORIA, la cual sera ejecutada por la persona natural o juridica que designe LA CONTRATANTE
para tal fin, lo cual sera oportunamente informado al CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO. El
interventor desempefiara las funciones previstas en el manual de Interventoria del PATRIMONIO AUTONOMO
FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER, FIDUCIARIA BOGOTA S.A que se encuentra vigente,
las Reglas de Participacion y el Contrato.

El CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, con el objeto de garantizar el adecuado seguimiento y
control de sus actividades, esta en la obligacion de conocer las disposiciones del Manual de Interventoria
vigente del PATRIMONIO AUTONOMO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER.

2.19. GARANTIAS

Con el objeto de respaldar el cumplimento de todas y cada una de las obligaciones que surjan a cargo del
CONTRATISTA frente a la entidad, por razén de la celebracion y ejecucion del contrato, el estudio de necesidad
efectuado y la prevision de los posibles riesgos en la ejecucion del mismo, el contratista debera constituir las
garantias a favor de Entidades Particulares “PATRIMONIO AUTONOMO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER”
NIT 830.055.897-7, expedidas por una compafiia de seguros legalmente constituida en Colombia, cuya pdliza
matriz se encuentre aprobada por la Superintendencia Financiera con los siguientes amparos, cobertura y
vigencia:

2.19.1. DEL CONTRATO
AMPARO MONTO DEL AMPARO VIGENCIA
Cumplimiento 30% del valor del contrato Vigente por el plazo de €jecucion del
contrato y cuatro (4) meses mas

La aprobacion de las garantias por parte de PATRIMONIO AUTONOMO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER
es requisito previo para el inicio de la ejecucion de la etapa, razén por la cual, ningun contrato en el que se haya
previsto la existencia de garantias podra iniciar su ejecucidn o de la etapa sin la respectiva aprobacion de estas.

2.19.2. ETAPA 1 DEL CONTRATO: ESTUDIOS TECNICOS Y DISENOS

AMPARO MONTO DEL AMPARO VIGENCIA
De  Salarios, prestaciones Vigente por el plazo de ejecucion de la
sociales e indemnizaciones | 10% del valor de la Etapa 1 g P P )

laborales Etapa 1 Etapa 1y tres (3) afios mas.

Responsabilidad Civil
Extracontractual Etapa 1

Vigente por el plazo de ejecucion de la

0,
20% del valor de la Etapa 1 Etapa 1y cuatro (4) meses mas

Calidad del Servicio Etapa 1

30% del valor total de la
Etapa 1

Vigente por (3) tres afios contados
desde la fecha de suscripcion del acta
de recibo final de la Etapa 1

La aprobacion de la garantia por parte del PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA
- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.) es requisito previo para el inicio de la ejecucion del contrato, razén
por la cual, el mismo no podra iniciar su ejecucion sin la respectiva aprobacion de ésta.
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2.19.3. ETAPA 2 DEL CONTRATO: EJECUCION OBRA

AMPARO MONTO DEL AMPARO VIGENCIA
. . Vigente por el plazo de ejecucion de la
De  Salarios, prestaciones Etapa 2 contado a partir de la
sociales e indemnizaciones | 10% del valor de la Etapa 2 P P

suscripcion del acta de inicio de la Etapa

laborales 2y tres (3) afios més.

Vigente por el plazo de ejecucion de la
Etapa 2 contado a partir de la
suscripcion del acta de inicio de la Etapa
2y cuatro (4) meses mas.

Vigente por cinco (5) afios contados a
partir de la suscripcion del acta de recibo
final de obra por parte de la
interventoria.

Responsabilidad Civil

0
Extracontractual 20% del valor de la Etapa 2

50% del valor de la Etapa 2

Estabilidad y calidad de obra (obra)

La aprobacion de la garantia por parte del PATRIMONIO AUTONOMO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER
es requisito previo para el inicio de la ejecucion de la Etapa 2, por lo tanto una vez se tenga Acta de Entrega y
Recibo de la Etapa 1 y expedida la Licencia de construccion asi como los deméas permisos requeridos, el
CONTRATISTA debera presentar las garantias correspondientes a la Etapa 2 en un plazo maximo de cinco (5)
dias habiles siguientes a la fecha maxima de culminacién de las anteriores requisitos so pena a la aplicacion
del numeral 1.37 de los Términos de Referencia “CONSECUENCIA DE LA NO SUSCRIPCION DEL
CONTRATO Y/O LEGALIZACION DEL MISMO”

La aprobacion de las garantias por parte del PATRIMONIO AUTONOMO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER
es requisito previo para el inicio de la ejecucion de la etapa, razdn por la cual, ningun contrato en el que se haya
previsto la existencia de garantias podré iniciar su ejecucidn o de la etapa sin la respectiva aprobacion de estas.

Las garantias deberan aportarse para su aprobacion acompafniadas de los respectivos anexos y soportes de la

misma y el soporte de pago de la prima correspondiente. No es de recibo la certificacion de No expiracién por
falta de pago.
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SUBCAPITULO llI
CRONOGRAMA

Actividad Fecha, hora y lugar segun corresponda
Apertura y publicacién de los Términos de Referencia, Estudio de | EI 12 de mayo de 2017
Necesidad, Anexos, Documentos Técnicos y deméas documentos
asociados al proceso.
Recepcion de Observaciones a los Términos de Referencia y | Hasta el 18 de mayo de 2017
anexos
Publicacion del Informe de respuesta a observaciones a los | Hasta el 23 de mayo de 2017
Términos de Referencia y anexos o constancia de no
presentacion de observaciones

El 30 de mayo de 2017
Cierre — plazo maximo de presentacion de oferta (Sobre No. 1y 2) | Hora: 10:00 a.m.

y Apertura de Sobre No. 1 Lugar: Fiduciaria Bogota - Calle 12B No. 8A - 30
Piso 10, Bogota D.C.
Publicacion del Documento de Solicitud de Subsanabilidad Hasta el 09 de junio de 2017

Hasta el 15 de junio de 2017

Lugar: Correspondencia Findeter Bogota, Calle
Oportunidad para subsanar 103N°19-20

Publicacion del Informe de Verificacién de Requisitos Habilitantes [ Hasta el 21 de junio de 2017

Plazo para presentar observaciones al Informe de Verificacién de [ Hasta el 23 de junio de 2017

requisitos habilitantes
Publicacion del Informe Definitivo de Requisitos Habilitantes Hasta el 28 de junio de 2017
El 29 de junio de 2017
Apertura Sobre No. 2 — Propuesta econémica de las propuestas | Hora: 10:00 a.m.

habilitadas. Lugar: Fiduciaria Bogota - Calle 67 No. 7-37 Piso
3, Bogota D.C.
Publicacion del Informe de Evaluacién Econémica Hasta el 05 de julio de 2017

Plazo para presentar observaciones al Informe de Evaluacion | Hasta el 07 de julio de 2017
Econémica
Determinacion del método y ponderaciéon econdémica de las| Hasta el 11 de julio de 2017
propuestas habilitadas
Publicacién del Informe Definitivo de Evaluacién y asignacidon de | Hasta el 13 de julio de 2017
puntaje(Orden de elegibilidad).
Publicacién acta de seleccion del contratista o de declaratoria de | Hasta el 17 de julio de 2017
desierta.

Para todos los efectos del presente proceso de seleccion, la hora oficial sera la hora legal colombiana, la cual sera
consultada via Internet en la pagina web http:/horalegal.sic.gov.co/.
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CAPITULO Il
DISPOSICIONES GENERALES

SUBCAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. DEFINICIONES

Términos de Referencia: Documento que contiene las disposiciones generales y especificas del presente
proceso de contratacion.

CONTRATISTA: Sera la persona natural o juridica que resulte seleccionada en el presente proceso de
Convocatoria.

Interventor: Sera la persona natural o juridica que adelantara las labores de interventoria a los estudios,
disefios y obra del proyecto a contratar a través del presente proceso de seleccion.

Consorcio: Cuando dos o mas personas en forma conjunta presentan una misma propuesta para la
adjudicacion, celebracion y ejecucion de un contrato, respondiendo solidariamente de todas y cada una de las
obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato. En consecuencia, las actuaciones, hechos y omisiones
que se presenten en desarrollo de la propuesta y del contrato, afectaran a todos los miembros que lo conforman.

Unién Temporal: Cuando dos o mas personas en forma conjunta presentan una misma propuesta para la
adjudicacion, celebracion y ejecucidn de un contrato, respondiendo solidariamente por el cumplimiento total de
la propuesta y del objeto contratado, pero las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones derivadas de
la propuesta y del contrato se impondran de acuerdo con la participacion en la ejecucion de cada uno de los
miembros de la union temporal.

Oferta o propuesta: Es el proyecto de negocio juridico que una persona formule a otra, la cual debera contener
los elementos esenciales del negocio y ser comunicada al destinatario. Entendiéndose comunicada cuando se
utilice cualquier medio adecuado para hacerla conocer del destinatario. La propuesta sera irrevocable. De
consiguiente, una vez comunicada, no podra retractarse el proponente, so pena de indemnizar los perjuicios
que con su revocacién cause al destinatario, lo anterior, en consonancia con lo establecido en los articulos 845
y 846 del Cdédigo de Comercio.

Anexos: Son las disposiciones que complementan las partes pertinentes de los respectivos capitulos.

Formatos: Son herramientas sugeridas que permiten a los proponentes facilitar la elaboraciéon de sus
propuestas y presentar la informacion requerida en los Términos de Referencia de manera uniforme. La
informacidn requerida en los formatos es obligatoria, debe corresponder a lo solicitado.

Formato 1 - Carta de Presentacion de la Propuesta: Contiene la presentacion de las condiciones generales
de la propuesta y debe presentarse debidamente suscrita.

Formato 2 - Certificado de Pago de Aportes Parafiscales y Sistema General de Seguridad Social Integral:
Esta destinado a certificar que el proponente ha realizado los correspondientes pagos de los aportes
parafiscales y del sistema general de seguridad social integral o0 CREE segun corresponda y debe presentarse
debidamente suscrito.
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Formato 3 - Experiencia especifica del proponente: Relaciona la informacion necesaria que permite verificar
la experiencia del proponente que se relaciona directamente con el objeto contractual de la convocatoria.

Formato 4 - Propuesta Econémica: Relaciona el valor total de la oferta, de cada una de las etapas y toda la
informacién necesaria de la propuesta economica y debera presentarse en el sobre N° 2 para efectos de
evaluacioén y calificacién.

Formato 5 — Analisis detallado del A.l.U. discrimina la administracién considerada por el proponente en su
oferta econémica. Unicamente el proponente seleccionado debe presentar en fisico y Excel, debidamente
diligenciado el formato, para verificacién de cumplimiento por parte del interventor, quien validara que cumplan
con los requisitos minimos establecidos en los términos de referencia, como requisito previo para suscribir el
acta de iniciacién del contrato. Estos formatos son considerados unicamente como una herramienta para la
interventoria del contrato.

Formato 6 - Beneficiario real: Es la declaracion juramentada de la identificacion e informacion del beneficiario
real del contrato, es decir, de la(s) persona(s) natural(es) o juridica(s) beneficiaria(s) directa(s) del contrato.
Entendido este, como la persona o grupo de personas con capacidad legal, que puede(n) obligarse y tomar
decisiones sobre la presentacion de la propuesta, suscripcion, ejecucion, terminacion y liquidacion del contrato,
asi como, sobre el manejo de los recursos econémicos relacionados con el contrato y en especial sobre la
distribucién de los beneficios econdmicos derivados del mismo. Igualmente, constituyen un mismo beneficiario
real las sociedades matrices y sus subordinadas constituyan o no grupo empresarial, el cual debera presentarse
debidamente firmado.

Formato 7 - Formato de Declaracion Juramentada Inexistencia Conflicto de Interés. Es la declaracion
juramentada del proponente, de la persona juridica y/o de los integrantes del consorcio o de la unién temporal,
de no encontrarse incurso(s), en las causales de conflicto de interés para presentar propuesta o celebrar
contrato establecidas en los términos de referencia.

1.2. SIGLAS

A continuacion se definen algunas siglas utilizadas a lo largo del presente documento:

A.lLU.: Administracién, Imprevistos y Utilidad.

SMMLYV: Salario Minimo Mensual Legal Vigente.

SARLAFT: Sistema de Administracion del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiacion del
Terrorismo.

FINDETER: Fiqanciera de Desarrollo Territorial S.A. . ]
PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA FINDETER FIDUCIARIA BOGOTA
S.A.: Contratante

RAS: Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Bésico.

NSR-10: Norma Sismo Resistente Colombiana

NTC4595: Norma Técnica Colombiana Planeamiento y Disefio de Instalaciones y Ambientes Escolares.
NTC4596: Norma Técnica Colombiana Sefializacion para Instalaciones y Ambientes Escolares

RETIE: Reglamento técnico de instalaciones eléctricas

RETILAP: Reglamento técnico de iluminacion y alumbrado publico.

NTC 1500: Norma Técnica Colombiana Cédigo Colombiano de Fontaneria
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1.3.  REGIMEN JURIDICO APLICABLE

El proceso de contratacion correspondiente a la presente convocatoria esta sometido a la legislacion y jurisdiccion
Colombiana y se rige por el régimen de la contratacién privado contenido en el Codigo Civil, el Cddigo de Comercio
y demés normas aplicables a la materia. Por tanto, los términos de referencia y en general los documentos que se
profieran en el proceso, se sujetaran a las precitadas normas.

1.4. PRINCIPIOS ORIENTADORES

La presente contratacion se regird y esta sujeta por los principios de la Funcion Administrativa y de la Gestion
Fiscal, consagrados en los articulos 209 y 267 de la Constitucion Politica, al Régimen de inhabilidades e
incompatibilidades previsto en los articulos 8 de la Ley 80 de 1993, articulos 13; 15y 18 de la Ley 1150 de 2007,
articulos 1y 4 de la Ley 1474 de 2011 y deméas normas concordantes.

Los anteriores principios se entenderan y aplicaran en el sentido que ha establecido la ley, la jurisprudencia
colombiana y la doctrina.

1.5.  CONVOCATORIA DE VEEDURIAS CIUDADANAS

Las veedurias ciudadanas establecidas en la ley, podran realizar control social al presente proceso de seleccion
y al contrato resultante, para tal fin se les proporcionara toda la informacién y documentacion requerida.

1.6. LUCHA CONTRA LA CORRUPCION

El PROPONENTE con la presentacidn de la propuesta expresa su intencion de apoyar la accion del Estado
Colombiano y de la Entidad para fortalecer la transparencia en los procesos de contratacion y se compromete
formalmente a no efectuar o facilitar actos, acuerdos o conductas de corrupcion.

En el evento de conocerse casos especiales de corrupcion en las entidades del Estado, se debe reportar el
hecho a Secretaria de Transparencia de Presidencia de la Republica o quien haga sus veces. También puede
reportar el hecho a www.findeter.gov.co o programantifraude@findeter.gov.co.

1.7. CORRESPONDENCIA

A excepcion de la propuesta, que deberé radicarse en el lugar indicado en el cronograma, todos y cada uno de
los documentos que el interesado y/o proponente genere y que esté(n) relacionado(s) con la presente
convocatoria, podré(n) ser remitido(s) al correo electronico DECEROASIEMPRE@findeter.gov.co, los cuales
no podran exceder de 10 MB incluido el cuerpo del correo en un solo correo electrénico, o radicarlo en la Calle
103 # 19 — 20 Bogota, asi mismo aquellos documentos que requieran presentacion en original, no seran
admitidos en correo electronico, de modo que deberan radicarse en fisico y original dentro del plazo establecido.
Si requiere remitir documentos con mayor capacidad a los 10MB, podra remitir varios correos electrénicos, pero
debera tener precaucién que todos sean remitidos antes de la fecha y hora establecidos, para que sean tenidos
en cuenta por la entidad.

Se entiende para todos los efectos de la presente convocatoria, que la Unica correspondencia oficial del proceso

y por tanto, susceptible de controversia, sera aquella radicada y/o enviada segun corresponda a cualquiera de
los medios establecidos.
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La correspondencia que sea remitida o radicada en una entidad, direccion, dependencia, lugar y/o correo
electrénico diferente, se entiende como no oficial y no es vinculante, por lo que, no sera atendida.

Las comunicaciones deberan ser dirigidas a:

Sefiores

FINDETER

DIRECCION DE CONTRATACION

Asunto: Nimero y objeto de la Convocatoria

PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO — ASISTENCIA TECNICA FINDETER- FIDUCIARIA BOGOTA S.A.
Teléfonos: 6230311

Calle 103 No. 19 - 20

Bogota D.C. - Colombia

Y deberan contener como minimo los siguientes datos:

Nombre completo del interesado en la Convocatoria.

Datos del proponente que incluya como minimo: nombre completo, direccion fisica, direccion electrénica y
teléfonos fijos y/o celulares.

Identificacion de los anexos presentados con la comunicacién, si los hubieren.

Numero total de folios.

1.8. PUBLICIDAD DEL PROCESO

Todos los documentos y estudios del proyecto y aquellos resultantes de la convocatoria seran publicados en la
pagina web www.findeter.gov.co y a través de la pagina web de la entidad fiduciaria del PATRIMONIO
AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.), y estaran a
disposicidn de cualquier interesado.

Los documentos de la presente convocatoria, anexos técnicos, estudios de necesidad, presupuesto y demas
documentos que se generen, se podran consultar en la pagina web de FINDETER, www.findeter.gov.coy en la
pagina web de la CONTRATANTE, PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA-
FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.) www.fidubogota.com. Aquellos documentos o estudios que por su
volumen superen la capacidad de almacenamiento del servidor web, estaran disponibles para la consulta del
interesado en las instalaciones de FINDETER ubicada en la ciudad de Bogota en la Calle 104 No. 182-52, Piso
6to, a la que podra asistir algin funcionario de la Direccion de Contratacion, de lo cual se dejara constancia
escrita.

1.9. PUBLICACION DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA Y DOCUMENTOS DEL PROCESO

La apertura del proceso de seleccion se realizara con la publicacion de los Términos de Referencia y los
documentos del proceso en la pagina web de Findeter, www.findeter.gov.co y en la pagina web de la
CONTRATANTE.

1.10. OBSERVACIONES A LOS TERMINOS DE REFERENCIA Y LOS DOCUMENTOS Y ESTUDIOS DEL
PROYECTO

Los interesados pueden presentar observaciones respecto del contenido de los Términos de Referencia, a los
estudios del proyecto, a la matriz de riesgos, a los anexos técnicos y cualquier otro documento relacionado con
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el presente proceso de seleccion, de manera escrita, dentro de los términos y fechas establecidas en el
cronograma del proceso, a través de correo electronico deceroasiempre@findeter.gov.co, o en fisico, en la
Calle 103 # 19 - 20 Bogota, Findeter. No se absolverdn consultas efectuadas telefonicamente o en forma
personal.

La entidad CONTRATANTE publicara a través de su pagina web y a través de la pagina web
www.findeter.gov.co, las respuestas a las observaciones presentadas, en la fecha establecida en el cronograma
del proceso. La entidad CONTRATANTE, para efectos de su respuesta, podré agrupar aquellas observaciones
de naturaleza comdn.

El informe de respuesta a las observaciones presentadas tiene caracter explicativo o aclaratorio, en
consecuencia, solo se modificaran los términos de referencia mediante adendas.

111. ADENDAS

Dentro del término de publicacion de la presente convocatoria, la entidad CONTRATANTE, podra modificar los
términos de referencia a fravés de adendas las cuales se publicaran en la pagina web de FINDETER
www.findeter.gov.co y a través de la pagina web del PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA
TECNICA- FINDETER y deberan expedirse, a mas tardar el dia habil anterior a la fecha establecida en el
cronograma para el cierre de la convocatoria.

Asi mismo, podra expedir adendas para modificar el cronograma del proceso antes de la adjudicacién del
contrato.

Sera responsabilidad exclusiva del proponente atender y tener en cuenta todas las adendas expedidas en el
presente proceso de seleccion para la elaboracion de su propuesta.

1.12. PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

En el presente proceso podran participar las personas naturales o juridicas, nacionales o extranjeras,
proponentes plurales en consorcio o unién temporal.

Cada proponente, persona natural o juridica, sea que participe en forma individual, como socio o constituido
como consorcio o unién temporal, debera presentar solamente una oferta.

El proponente podra presentar propuestas directamente o a través de apoderado, evento en el cual debera
anexar el poder otorgado en legal y debida forma, en el que se confiera al apoderado, de manera clara y
expresa, facultades amplias y suficientes para actuar, obligar y responsabilizar al proponente en el trdmite del
presente proceso y en la suscripcion del contrato, asi mismo debera aportar copia de la cédula de ciudadania
o documento equivalente de éste.

El apoderado podréa ser una persona natural o juridica, pero en todo caso debera tener domicilio permanente,
para efectos de este proceso, en la Republica de Colombia, y debera estar facultado para representar al
proponente, a efectos de adelantar en su nombre de manera especifica las siguientes actividades: (i) Formular
propuesta para el proceso de seleccion de que tratan estos Términos de Referencia; (i) Dar respuesta a los
requerimientos y aclaraciones que solicite la CONTRATANTE en el curso del presente proceso; (iii) Recibir las
notificaciones a que haya lugar; (iv) Suscribir el contrato en nombre y representacion del adjudicatario.
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El poder otorgado deberd cumplir con los requisitos exigidos en el Cadigo General del Proceso para la
constitucién de apoderados (articulo 74), asi como con los aspectos referidos a la autenticacion. El poder que
otorguen las personas naturales o juridicas extranjeras debera cumplirigualmente con los requisitos exigidos
en el Cédigo General del Proceso para la constitucion de apoderados (articulo 74) y en caso de otorgarse en
el pais del domicilio de la persona extranjera, debera cumplir con los requisitos de autenticacién y legalizacion
de documentos expedidos por la autoridad competente en el extranjero o de apostille, segun el caso.

1.13.  FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS
Los proponentes deberan presentar en el lugar y hasta la fecha y hora establecidas en el cronograma propuesta
en medio escrito (fisico), en dos (2) sobres cerrados, separados, identificados con el proyecto de la

convocatoria, contentivos de los documentos que hacen parte de la propuesta, de la siguiente manera:

1.13.1. Sobre No. 1: Propuesta Técnica:

Debera contener los documentos soportes en medio escrito (fisico) e informacion establecidos en los presentes
términos de referencia (incluye entre otros, los documentos para acreditar los requisitos habilitantes del
proponente de orden juridico, financiero y técnico sefialados en estos términos de referencia) y debera estar
marcado como Sobre Propuesta Técnica

Debe presentarse medio escrito (fisico), en original y tres (3) copias, debidamente foliados de manera
consecutiva ascendente.

1.13.2. Sobre No. 2: Propuesta Econdmica:

Debera contener Unica y exclusivamente la propuesta econoémica (Formato 4) en medios fisico y magnético en
Excel y PDF. Lainformacién consignada debe corresponder con la informacion solicitada.

Debera presentarse medio escrito (fisico), en original y dos (2) copias, debidamente foliados de manera
consecutiva ascendente.

1.13.3 Todos los documentos de la Propuesta: Técnica (Sobre N° 1) y Econdmica (Sobre N° 2) deberén estar
foliados (enumerados) de manera ascendente consecutiva, es decir, sin omitir ni repetir nimeros,
desde el primer hasta el Ultimo folio (hoja). No se debe foliar utilizando nimeros con el suplemento A,
B, C, 6 bis, la foliacion se realiza en la esquina superior derecha del documento segun el sentido de
lectura, de manera legible sin enmendaduras, usando lapiz de mina negra y blanda, tipo HB ¢ B, o
boligrafo (esfero) de tinta negra insoluble.

Toda la documentacion debera estar almacenada en carpeta leqajadora de archivo —en cartdn, tamafio oficio- de
300 gramos o superior y sujetos con legajador elaborado con materiales plasticos libres de acidos. Para dar
cumplimiento a la Ley General de Archivo la documentacion No se debe presentar en AZ, folder o carpetas
plastificadas, anillados o velobinder.

La cantidad maxima de folios por carpeta no debera superar los doscientos (200) folios, en caso de superarlos se
debera incluir la documentacion excedente en otra carpeta manteniendo el consecutivo de foliacion.
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1.14. REGLAS PARA LA PRESENTACION DE PROPUESTAS

1.14.1. Cada proponente, persona natural o juridica, sea que participe en forma individual, como socio o
constituido como consorcio o union temporal, debera presentar solamente una oferta.

1.14.2. En el presente proceso podran participar y pueden presentar propuestas directamente o a través de
apoderados, las personas naturales o juridicas, nacionales o extranjeras y/u oferentes plurales a través de las
figuras asociativas de consorcio o unién temporal, que a la fecha de presentacion de la propuesta cumplan con
los requisitos habilitantes solicitados para la participacion en el presente proceso de convocatoria.

1.14.3. En consonancia con lo previsto en la Ley 842 de 2003 y demas normas concordantes con el fin de no
permitir el ejercicio ilegal de la Ingenieria, la persona natural que pretenda participar en la presente convocatoria,
ya sea de manera individual o como integrante de un proponente plural (consorcio o unién temporal), debera
acreditar que posee titulo como Ingeniero Civil o Arquitecto.

1.14.4. La propuesta debe presentarse sin borrones, tachaduras ni enmendaduras que puedan afectar sus
caracteristicas, cantidades, valores unitarios o valores totales.

1.14.5. En caso de efectuarse alguna aclaracion se debera realizar una nota explicativa de la misma.

1.14.6. La propuesta, los documentos y las comunicaciones entregadas, enviadas o expedidas por los
proponentes dentro de la respectiva convocatoria, deben presentarse en idioma castellano.

1.14.7. No se aceptaran propuestas enviadas a otras dependencias, por correo electrénico, fax o cualquier
otro medio telematico.

1.14.8. Las propuestas que se presenten después de la fecha y hora o en un lugar diferente a los fijados para
su entrega, seran consideradas como extemporaneas, por lo tanto, no seran aceptadas. Por ende, no seran
objeto de verificacion ni evaluacion.

1.14.9. En caso de discrepancias entre el original y la copia, prevalece el contenido de la propuesta original.

1.14.10. En caso de discrepancias entre la propuesta econémica original en fisico y la presentada en formato
digital, prevalecera la original en fisico, y en caso de discrepancias entre la propuesta econdémica y/o
presupuesto en formato Excel y PDF, prevalece el contenido del archivo en PDF. El formato en Excel se
considera unicamente como una herramienta de trabajo para los evaluadores.

1.14.11. La informacién requerida en los formatos de la presente convocatoria deberd diligenciarse
completamente.

1.14.12. Todos los documentos que hayan sido expedidos en el exterior, que pretendan hacerse valer en la
convocatoria deberdn presentarse tanto con la propuesta como con las subsanaciones debidamente
apostillados o legalizados, dependiendo de si el pais de origen es suscriptor del Convenio de la Haya y de la
naturaleza publica o privada del documento.

1.15.  DOCUMENTOS QUE REPOSAN EN LA ENTIDAD

Cuando el proponente pretenda acreditar algun requisito exigido en los presentes términos de referencia con
documentacion que cumpla con los mismos y obre en la entidad, por haber sido presentados en otra actuacion
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dentro de los dos (2) afios anteriores a la fecha de presentacion de la propuesta, deberé solicitar expresamente
en la propuesta que el (los) mismo(s) se tome(n) en cuenta para la presente convocatoria y para tal fin, debera
identificar plenamente el (los) documento(s) y sefalar la actuacion en la que obra, para que la entidad los
verifique de manera directa, sin perjuicio que el proponente los pueda aportar.

1.16. PROHIBICION DE PRESENTAR PROPUESTAS ALTERNATIVAS, PARCIALES O
CONDICIONADAS

No se aceptaran propuestas alternativas, parciales, ni condicionadas.
1.17.  TERMINO PARA DEVOLUCION DE PROPUESTAS

Los proponentes podran solicitar por escrito el retiro de sus propuestas antes de la fecha y hora previstas para
el cierre de la convocatoria; previa solicitud del Representante Legal. Caso en el cual se les devolvera sin abrir
y se dejara constancia escrita de la devolucion.

Igualmente, una vez finalizada la convocatoria, los proponentes podran radicar una solicitud de devolucion de
las copias de su propuesta en un plazo méximo de quince (15) dias calendario siguientes a la fecha de
publicacidn del acta de seleccion del contratista, vencido el cual sin que se radique la solicitud las mismas seran
enviadas a archivo general para su destruccion.

1.18.  PLAZO DE PRESENTACION DE PROPUESTAS

El plazo para la presentacion de propuestas sera a partir del momento en que se publiquen estos términos de
referencia y hasta la fecha, lugar y hora que se establezca en el cronograma o en las adendas que se expidan
para tal fin.

Por ninglin motivo se admitiran propuestas presentadas después del dia y hora sefalados para el cierre 0 en
lugar diferente al establecido en el cronograma.

119. DOCUMENTOS OTORGADOS EN EL EXTERIOR

Sin excepcion, todos los documentos constitutivos de la propuesta otorgados en el exterior, deberan estar
legalizados o apostillados, de conformidad con los requisitos nacionales de validacion para documentos
expedidos en el exterior. Si el documento es emitido en idioma distinto al oficial de Colombia, debera adjuntarse
acompanado de la respectiva traduccién oficial al idioma castellano, por traductor oficial, acreditado ante el
Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, asi mismo dicha traduccién debera presentarse debidamente
legalizada o apostillada segun corresponda.

1.19.1. LEGALIZACION

Los documentos publicos otorgados en el extranjero por un funcionario de un Estado que no haga parte de la
Convencion Sobre la Abolicion del Requisito de Legalizaciéon para Documentos Publicos Extranjeros, o los
documentos privados provenientes de tales Estados, deberan presentarse debidamente legalizados, para lo
cual se verificara que se haya surtido la siguiente cadena de legalizacion: (i) Realizar el reconocimiento del
documento ante Notario o quién haga sus veces, si aplica; (i) Realizar la Legalizacion de los documentos ante
la autoridad competente en el pais de origen (donde fueron emitidos los documentos); (iii) Presentar los
documentos, previamente legalizados, en el consulado de Colombia ubicado en el pais en el cual se emitio el
documento, para que el Cénsul colombiano reconozca la firma de la autoridad que lo legalizo, o a falta de éste,
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por el de una nacion amiga; (iv) Legalizar la firma del Cénsul Colombiano ante el Ministerio de Relaciones
Exteriores de Colombia.

1.19.2. APOSTILLE.

Cuando se trate de documentos de naturaleza publica otorgados en pais extranjero por funcionario de un Estado
parte de la Convencion que haya suscrito el Convenio sobre la abolicién del requisito de legalizacién para
Documentos Publicos Extranjeros, suscrita en La Haya del 5 de octubre de 1961, sélo seré exigible la apostilla.
La apostilla es el tramite mediante el cual se avala la autenticidad de la firma y el titulo al que actla el funcionario
publico firmante del documento y que se surte ante la autoridad competente en el pais de origen. Si la apostilla
estd dada en idioma distinto al castellano, debera presentarse acompafiada de una traduccién oficial a dicho
idioma realizada por un traductor oficial debidamente acreditado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores
Colombiano, la cual deberéa presentarse debidamente apostillada o legalizada.

ADVERTENCIA: La Entidad se permite advertir que aplicara estrictamente las previsiones contenidas en la Convencion
de La Haya, la cual fue aprobada mediante la Ley 455 de 1998, en el sentido de verificar que el tramite surtido ante la

autoridad competente avale la autenticidad de la firma e indique a qué titulo ha actuado la persona que firma el
documento publico.

1.20.  TiTULOS OBTENIDOS EN EL EXTERIOR

El proponente que resulte seleccionado y haya ofrecido personal profesional con titulos académicos otorgados
por una institucion de educacion superior extranjera o por una institucion legalmente reconocida por la autoridad
competente en el respectivo pais para expedir titulos de educacién superior, debera acreditar la convalidacion
de estos titulos ante el Ministerio de Educacion Nacional, para lo cual debera contar con los mismos o iniciar
con suficiente anticipacion los tramites respectivos y presentarlo al supervisor del contrato previo a la
suscripcion del acta de inicio.

1.21. PROCEDIMIENTO PARA LA VERIFICACION DE CONTRATOS Y/O PROYECTOS OTORGADOS
EN MONEDA EXTRANJERA

1.21.1. Verificacién de la fecha de terminacion o de la suscripcidn del acta de entrega y recibo final del contrato.
1.21.2. Verificacion e identificacidn de la moneda extranjera en la cual fue suscrito el contrato o proyecto.

1.21.3. Conversion del valor del contrato a délar americano, cuando se trate de una moneda diferente a éste y
posteriormente conversidn a pesos colombianos. Cuando el contrato se haya suscrito en moneda extranjera, el
valor del dolar americano seré el vigente al dia de la fecha de terminacion o de la suscripcion del acta de entrega

y recibo final del contrato.

1.21.4. Se establecera directamente el valor del contrato o proyecto presentado en moneda extranjera cuando
exista informacion oficial que permita efectuar la conversion a la moneda criterio de comparacion.

1.21.5. La conversion a salarios minimos mensuales legales vigentes (SMMLV) se efectuara de acuerdo con el
valor total del contrato a la fecha de terminacién o de la suscripcién del acta de entrega y recibo final del mismo.
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Para efectos de la conversion a salarios minimos, en caso que el proponente presente soportes de la fecha de
terminacion y de la fecha de suscripcién del acta de entrega y/o recibo final, la fecha que sera tomada para la
conversion, seré la de terminacion del contrato.

En el evento que el proponente, con la propuesta o cuando se le requiera no presente documentos que cumplan
con las condiciones establecidas en las alternativas de acreditacién de experiencia en donde se pueda verificar
el valor total ejecutado del contrato, con el objeto de realizar el calculo de los SMMLV, dicho contrato o proyecto
no sera tenido en cuenta para acreditar este criterio de experiencia.

Se tomara como referencia para el establecimiento de la tasa cambiaria del Banco de la Republica de Colombia:
http://www.banrep.gov.co/es/tasas-cambio-mundo.

1.22.  INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES

No podran participar en el presente procesos de contratacion, ni celebrar contratos, por si o por interpuesta persona,
quienes se encuentren incursos en las causales de inhabilidad e incompatibilidad sefialadas en la Constitucion
y en Ley, en cumplimiento de lo establecido en los articulos 13 y 15 de la Ley 1150 de 2007.

NOTA: Si llegare a sobrevenir inhabilidad o incompatibilidad en el CONTRATISTA, éste cedera el contrato,
previa autorizacion escrita de la CONTRATANTE o si ello no fuere posible renunciara a su ejecucion.

Cuando la inhabilidad o incompatibilidad sobrevenga en uno de los miembros de un consorcio o unién temporal,
éste cedera su participacion a un tercero, previa autorizacion escrita de la CONTRATANTE.

1.23.  CONFLICTO DE INTERES

Para los precisos efectos de estos Términos de Referencia, se considerara que, bien sea de manera individual
0 como integrante de un consorcio o unién temporal, un proponente no podré presentar propuesta ni suscribir
contrato, por encontrarse incurso en conflicto de interés, cuando:

1.23.1. Se incurra en las causales previstas en la Ley 734 de 2002, articulo 11 de la Ley 1437 de 2011 y
demas normas concordantes.

1.23.2. Haya suscrito contrato de interventoria con Findeter o con la Contratante, durante el plazo de ejecucion
y hasta la liquidacién del mismo. Este conflicto lo sera también respecto de los beneficiarios reales de
las mismas personas

1.23.3. Hayan participado en la estructuracion, evaluacion, aprobacion, viabilizacién, financiacion del
proyecto objeto de la presente convocatoria, asi como en la estructuracion de los Términos
de Referencia y en la evaluacion y seleccion del proceso de contratacion. El conflicto de
interés se predicara igualmente, respecto de los beneficiarios reales de las mismas personas

1.23.4. Hayan participado como interventores o consultores en la elaboracién de los disefios del proyecto
objeto de la presente convocatoria. Esta prohibicién también rige para los beneficiarios reales de las
mismas personas.

1.23.5. Haya presentado propuesta para participar en la convocatoria adelantada para contratar la
interventoria a la presente convocatoria.
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1.24.  DEBER DE DILIGENCIA E INFORMACION SOBRE EL CONTRATO

1.24.1. El proponente sera el responsable de conocer todas y cada una de las implicaciones del ofrecimiento
que realice en el presente proceso, y realizar todas las valoraciones y estimaciones que sean
necesarias para presentar su propuesta sobre la base de las condiciones técnicas y caracteristicas
generales y especificas de la actividad y/u obra a contratar.

1.24.2. CONOCIMIENTO DEL SITIO DEL PROYECTO: Sera responsabilidad del proponente conocer las
condiciones del sitio de ejecucion del proyecto y actividades a ejecutar. En consecuencia, correra
por cuenta y riesgo de los proponentes, inspeccionar y examinar los lugares donde se proyecta
realizar los trabajos, actividades, obras, los sitios aledafios y su entorno e informarse acerca de la
naturaleza del terreno, la forma, caracteristicas y accesibilidad del sitio.

Con la presentacion de la propuesta, el proponente declara que conoce de manera integral todas las
condiciones del sitio de ejecucion del proyecto, las actividades a ejecutar y las circunstancias legales,
técnicas, ambientales, econdmicas y sociales para el desarrollo del proyecto, en especial aquellas
que puedan afectar la ejecucion de las actividades y/o del proyecto e influir en el calculo del valor de
la propuesta. Por lo tanto, el desconocimiento de estos aspectos no servira de excusa valida para
posteriores reclamaciones.

1.24.3. Con la sola presentacion de la propuesta se considera que el proponente ha realizado el examen
completo de todos los aspectos que inciden, acepta las condiciones y determina la presentacion de
la misma.

1.24.4. La exactitud y confiabilidad de la informacion diferente a la publicada por la CONTRATANTE, el
proponente consulte, se encuentra bajo su propia responsabilidad, asi como la interpretacion que
haga de la misma.

1.24.5. Es responsabilidad del proponente conocer plenamente las condiciones técnicas, sociales, fisicas,
econdmicas, geograficas y ambientales del sitio donde se ejecutara el contrato. En consecuencia, no
haber obtenido toda la informacién que pueda influir en la determinacién de su oferta, no lo eximira
de la obligaciéon de asumir las responsabilidades que le correspondan, ni le dard derecho a
reclamaciones, reembolsos, ajustes de ninguna naturaleza o reconocimientos adicionales por parte
de la entidad CONTRATANTE, en el caso de que cualquiera de dichas omisiones deriven en
posteriores sobrecostos para el CONTRATISTA.

1.24.6. De modo que, la elaboracién de la propuesta corre por cuenta y riesgo del proponente, el cual debera
tener en cuenta que el calculo de los costos y gastos, se deberan basar estrictamente en sus propios
estudios técnicos y en sus propias estimaciones.

1.25. POTESTAD VERIFICATORIA

La CONTRATANTE se reserva el derecho de verificar integralmente la totalidad de la informacion o
documentacion aportada por el proponente, pudiendo acudir para ello, a las fuentes, personas, empresas,
entidades o aquellos medios que considere necesarios para lograr la verificacion de aquellos aspectos que se
consideren necesarios.
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1.26.  SUSPENSION Y/O CANCELACION DE LA CONVOCATORIA

La CONTRATANTE se reserva el derecho de suspender o cancelar en cualquier etapa del proceso la
convocatoria que se halle en curso, cuando se presenten o sobrevengan circunstancias que impidan el curso
normal de la misma.

Tratandose de Interventoria, ademas procedera la suspensién o cancelacion segun corresponda, cuando se
haya suspendido la convocatoria para la cual se esta adelantando la respectiva interventoria o cuando la misma
sea cancelada o declarada desierta, pudiéndose suspender o cancelar en cualquier momento, inclusive antes
de la firma del contrato. Para lo cual, LA CONTRATANTE emitira acta de suspension y/o cancelacion seguin
corresponda, que se publicara en la pagina web del PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA
TECNICA - FINDETER y FINDETER, www.findeter.gov.co.

1.27. CIERRE DE LA ETAPA DE RECIBO DE PROPUESTAS

El cierre del proceso de seleccion sera en el lugar, la fecha y hora limite establecida en el cronograma de los
presentes Términos de Referencia, de lo cual se dejara constancia mediante Acta de Cierre suscrita por quienes
se encuentren presentes, y posteriormente la misma se publicara en la pagina web de Findeter,
www.findeter.gov.co y en la pagina web de la CONTRATANTE.

1.28.  VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES DE CARACTER JURIDICO, TECNICO Y
FINANCIERO

La verificacidn de los requisitos habilitantes de caracter juridico, técnico y financiero minimos establecidos en
los presentes términos de referencia no dara lugar a puntaje, pero habilitan o no habilitan la propuesta.

1.28.1. REGLAS DE SUBSANABILIDAD

El oferente tiene la carga de presentar su oferta en forma integra, esto es, respondiendo todos los aspectos de
los Términos de Referencia y adjuntando todos los documentos de soporte o prueba de las condiciones que
pretenda hacer valer en la convocatoria.

Las solicitudes de subsanacién se efectuaran en el “Documento de Solicitud de Subsanabilidad” que la
entidad publicara en la fecha establecida en el cronograma, con el fin que los proponentes aclaren, aporten
informacién o documentos tendientes a subsanar la propuesta, siempre y cuando los mismos puedan ser objeto
de subsanabilidad.

Los proponentes deberan allegar dentro del término preclusivo y perentorio que para el efecto se fije en el
cronograma, las subsanaciones requeridas, de manera escrita, en archivo PDF al correo electronico
deceroasiempre@findeter.gov.co, o radicarlo en original y dos (2) copias debidamente foliadas en las
instalaciones de FINDETER, ubicada en la Calle 103 # 19 — 20 Bogota cuyo horario de atencidn al publico es
en jornada continua de lunes a jueves de 8:00 a 17:00 horas y los viernes de 7:00 a 17:00 horas, dirigido a la
Direccién de Contratacién, asi mismo aquellos documentos que requieran presentacidn en original dentro de
los horarios de atencién sefialados, no seran admitidos en correo electrénico, de modo que deberan radicarse
en fisico y original dentro de los horarios de atencion sefialados. No seran tenidas en cuenta las recibidas
de manera extemporanea ni las radicadas en la Fiduciaria o lugar distinto al sefialado.

En el evento en que la entidad no haya advertido la ausencia de un requisito habilitante, y por ende, no lo haya
requerido en el “Documento de Solicitud de Subsanabilidad”, o advierta la necesidad de aclaracién o explicacion
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en cualquier momento de la convocatoria, podré solicitar a los proponentes para que alleguen los documentos,
aclaraciones o explicaciones en el término que para el efecto le fije en el requerimiento.

Todos aquellos requisitos de la propuesta que afecten la asignacion de puntaje o relacionados con la falta de
capacidad no podran ser objeto de subsanacion, por lo que, los mismos deben ser aportados por los
proponentes desde el momento mismo de la presentacion de la oferta.

Con ocasion de la(s) solicitud(es) de subsanacion para habilitar la propuesta, los proponentes no podran
adicionar o mejorar sus ofertas.

1.28.2. INFORME DE VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES

De la verificacion de requisitos habilitantes basados en la propuesta inicial y los documentos aportados en la
etapa de subsanacion, se elaborara un informe que sera suscrito por los evaluadores, en el que conste el
cumplimiento 0 no de los requerimientos habilitantes de orden juridico, técnico y financiero exigidos en los
presentes términos de referencia, asi como la indicacién expresa de las solicitudes de subsanacién y las
subsanaciones, y se dejara constancia de los proponentes que no hayan subsanado los requisitos habilitantes
en el término otorgado por la entidad.

La Entidad publicara el Informe de Verificacion de Requisitos Habilitantes en la fecha establecida en el
cronograma del presente proceso de seleccion, en la pagina web de Findeter, www.findeter.gov.co y en la
pagina web de la CONTRATANTE, y permanecera a disposicién de los participantes los dias sefialados en el
cronograma, para que dentro de ese término los oferentes presenten las observaciones que estimen
pertinentes.

1.29. OBSERVACIONES AL INFORME DE VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES

Los proponentes podran dentro del término establecido en el cronograma del presente proceso de seleccion,
formular observaciones al Informe de Verificacion de Requisitos Habilitantes, dentro de los términos y fecha
establecidos en el cronograma, a través del correo deceroasiempre@findeter.gov.co, 0 en la Calle 103 # 19 -
20 Bogota, D.C.

Los proponentes con ocasidn de esta potestad, no podrén adicionar, subsanar, modificar 0 mejorar sus
propuestas o allegar documentos que sean objeto de calificacion.

1.30. RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS AL INFORME DE VERIFICACIQ"JN DE
REQUISITOS HABILITANTES Y PUBLICACION DEL INFORME DEFINITIVO DE VERIFICACION DE
REQUISITOS HABILITANTES

La entidad dentro del término establecido en el cronograma publicara el Informe Definitivo de Requisitos
Habilitantes, el cual debera contener los resultados de los proponentes cuyas propuestas se encuentren
habilitadas o no, y se daran respuesta a las observaciones recibidas, sefialando expresamente si se aceptan o
rechazan las mismas.

1.31.  APERTURA DEL SOBRE No. 2 - PROPUESTA ECONOMICA

La CONTRATANTE en la fecha y hora prevista en el cronograma del proceso en acto publico dara apertura del
Sobre No. 2 - Propuesta Econémica, Unicamente de las propuestas habilitadas. De dicha actuacion se dejara
constancia mediante acta, la cual sera suscrita por quienes se encuentren presentes.
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En dicha audiencia se dara lectura del valor total de cada una de las propuestas. Las propuestas econdmicas
seran publicadas el mismo dia en la pagina web del proceso.

EI PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA
S.A.), hara entrega al Evaluador del original y medio magnético de los Sobres N° 2 de las propuestas. De esta
entrega se dejara constancia en acta respectiva. EI PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA
TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.), mantendra en custodia una (1) copia del Sobre No. 2 de
cada propuesta.

1.32.  METODOLOGIA Y EVALUACION DE LAS PROPUESTAS HABILITADAS

Los evaluadores dentro del término establecido en el cronograma del proceso de seleccién realizarén la
evaluacion de la propuesta econdmica de las propuestas habilitadas.

De la verificacion econoémica se elaborara y publicara el Informe de evaluacién econémica en el que consten
los resultados de las ofertas econémicas de todas las propuestas habilitadas y al que los proponentes podran
formularle observaciones.

Vencido el término anterior, en las fechas establecidas en el cronograma, los evaluadores realizaran el anélisis
de las observaciones presentadas al Informe de Evaluacion Econémica, determinaran el método y ponderacién
economica de las propuestas habilitadas y elaboraran y publicaran el Informe Definitivo de Evaluacién y
Calificacion con el respectivo Orden de Elegibilidad.

La Entidad mediante adenda podré prorrogar el periodo de evaluacion por el tiempo que estime.

El resultado de la evaluacién sera presentado a los integrantes del Comité Fiduciario del Patrimonio Auténomo,
indicando el orden de elegibilidad, y la respectiva recomendacién, de conformidad con el resultado de la
evaluacion. El Comité Fiduciario del Patrimonio Auténomo administrado por la Fiduciaria o su delegado, hara
la seleccion correspondiente, cuya acta de seleccién se publicara en la fecha establecida.

1.33. RESERVA DURANTE EL PROCESO DE EVALUACION

La informacién relativa al analisis, aclaracion, evaluacion y comparacion de las propuestas y la recomendacion
para la seleccion que mas se ajuste al interés de la entidad CONTRATANTE, no podra ser revelada a los
proponentes ni a terceros hasta que la entidad dé a conocer los informes de evaluacién a los proponentes,
mediante el mecanismo de publicidad establecido en los Términos de Referencia dentro del plazo establecido
en el cronograma, para que presenten las observaciones correspondientes.

1.34. CRITERIOS DE DESEMPATE

Cuando dos 0 mas propuestas obtengan la misma calificacion total dentro de la presente convocatoria, y ésta
sea la mayor calificacion de la evaluacién de las propuestas, se considerara que hay empate. En tal caso se
aplicaran los siguientes criterios de desempate:

1.34.1. Se adjudicara la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios

extranjeros. Tratdndose de oferentes plurales conformados por personas naturales o juridicas
nacionales o extranjeras, para efectos de la presente convocatoria se considerara como proponente
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de bienes 0 servicios nacionales aquel que cuente con una participacion de personas naturales o
juridicas nacionales mayor al 50% de conformidad con lo establecido en el documento de constitucion.

1.34.2. Si persiste el empate se hara un sorteo mediante balotas, en audiencia que se llevara a cabo el dia
hébil siguiente de la publicacion del Informe Definitivo de Evaluacién y Calificacion, en la fecha, hora'y
lugar que se establezca mediante aviso. Para dichos efectos, los representantes legales (o delegados)
de los interesados empatados escogeran las balotas y se adjudicara a aquel que elija la del numero
mayor.

En caso que un proponente no asista a la audiencia de sorteo, se solicitara a alguno de los participantes de la
audiencia que tome la balota en su representacion.

1.35.  MODIFICACION O REVOCATORIA DEL ACTA DE SELECCION

La entidad contratante podra modificar o revocar el acta de seleccidn, si dentro del plazo comprendido entre la
adjudicacion del contrato y la suscripcion del mismo, sobreviene una inhabilidad o incompatibilidad del
proponente seleccionado, o si se demuestra que el acto se obtuvo por medios ilegales.

1.36. CAUSALES DE RECHAZO
La CONTRATANTE, rechazara la propuesta cuando se presente uno de los siguientes eventos:

1.36.1. No estar la propuesta ajustada y abarcar la totalidad de los requisitos o condiciones técnicas exigidas.

1.36.2. Cuando el proponente, persona juridica o natural, ya sea en forma individual, como socio o constituido
como consorcio 0 union temporal, presente mas de una oferta, las propuestas presentadas seran
rechazadas.

1.36.3. Cuando el valor total de la propuesta no incluya IVA.

1.36.4. Cuando la propuesta econdémica presentada para el proyecto o para la etapa, luego de las correcciones
aritméticas, sea inferior a los valores minimos o superior a los valores maximos establecidos en los
presentes términos de referencia para la respectiva propuesta econoémica o etapa.

1.36.5. Cuando el valor unitario corregido de algun item o unidad sea inferior al minimo o superior al maximo
del presupuesto estimado para el respectivo item o unidad en los Términos de Referencia.

1.36.6. Cuando la propuesta se presente extemporaneamente o en lugar distinto al indicado en los Términos
de Referencia.

1.36.7. Cuando la propuesta presentada supere el plazo de ejecucion estipulado en los Términos de
Referencia.

1.36.8. Cuando el proponente no presente junto con la propuesta técnica la oferta econdmica o viceversa.

1.36.9. Elproponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio o unién temporal,
se encuentre incurso en las causales de inhabilidades, incompatibilidad o conflicto de interés,
establecidas por la Constitucion, la Ley y los términos de referencia.

1.36.10. El proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio o unién temporal
se encuentre incurso en alguna prohibicion para presentar propuesta de las establecidas en los
presentes Términos de Referencia.

1.36.11. Cuando la propuesta presente enmiendas, tachaduras o entrelineados que impidan la seleccion
objetiva.

1.36.12. Cuando la propuesta econdmica sea parcial o totalmente ilegible.

1.36.13. Cuando el proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio 0 unién
temporal o sus representantes se encuentre(n) reportado(s) en el Boletin de Responsables Fiscales,
expedido por la Contraloria General de la Republica.
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1.36.14. Cuando el proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio o Union
Temporal o sus representantes se encuentre(n) reportado(s) como inhabilitado para contratar en el
Sistema de Informacion de Registro de Sanciones y Causas de Inhabilidad “SIRI” de la Procuraduria
General de la Nacion.

1.36.15. El proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio o union Temporal
0 sus representantes esté(n) reportados en el Sistema de Administracion del Riesgo de Lavado de
Activos y de la Financiacion del Terrorismo — SARLAFT.

1.36.16. Si dentro del plazo otorgado para subsanar los requisitos habilitantes, el proponente no lo hiciere y con
los soportes existentes no cumpla con los requisitos habilitantes.

1.36.17. Cuando el proponente no cumpla con los requisitos habilitantes establecidos en los términos de
referencia.

1.36.18. Cuando se presente propuesta parcial y/o alternativa y/o condicionada.

1.36.19. Cuando en la etapa de subsanacion, se modifiquen los porcentajes de participacion de los integrantes
del proponente plural.

1.36.20. Cuando la constitucién del proponente ocurra con posterioridad al cierre del proceso o se le otorguen
las facultades requeridas con posterioridad al cierre.

1.36.21. El incumplimiento de los requisitos establecidos en los presentes términos de referencia de No Concentracion
de Contratos.

1.36.22. Cuando el proponente en la propuesta haga algun ofrecimiento que incumpla disposiciones legales
1.36.23. En los demas casos establecidos en los Términos de Referencia y en la Ley.

1.36. CAUSALES PARA LA DECLARATORIA DE DESIERTA

1.37.1. Cuando no se presenten propuestas.

1.37.2. Cuando ninguna de las propuestas resulte admisible en los factores juridicos, técnicos, financieros y
de experiencia previstos en estos términos de referencia.

1.37.3. Cuando existan causas 0 motivos que impidan la escogencia objetiva del proponente.

1.37.4. Cuando el Comité Fiduciario del Patrimonio Autonomo no acoja la recomendacion del orden de
elegibilidad o de seleccidn del contratista y se opte por la declaratoria de desierta del proceso, caso en
el cual deberad motivar su decision.

1.37.5. Cuando una vez aplicada la regla de concentracion de contratos no exista proponente en el orden de
elegibilidad.

En cualquiera de los eventos anteriores, la entidad dara a conocer la decisién, mediante el mecanismo de
publicidad establecido en los Términos de Referencia.

1.38. CARTA DE CUPO CREDITO APROBADO

El proponente seleccionado debera presentar al PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO - ASISTENCIA
TECNICA FINDETER FIDUCIARIA BOGOTA S.A. dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a la
publicacion del acta de seleccion emitida por el Comité Fiduciario, la Carta Cupo de Crédito Aprobada en firme,
libre y/o disponible que indique expresamente que el cupo de crédito se direcciona a esta convocatoria y que
el monto comprometido no podré ser utilizado en otros procesos contractuales.

En caso de no presentar la Carta Cupo de Crédito Aprobada cumpliendo con los requisitos dentro del término
establecido en el inciso anterior, el Comité Fiduciario previo agotamiento del debido proceso, podré seleccionar
como adjudicatario al proponente ubicado en segundo lugar de elegibilidad y asi sucesivamente; en caso de no
haber segundo ubicado en orden de elegibilidad el Comité Fiduciario declarara desierto el proceso.
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La carta de cupo de crédito aprobado deberé estar firmada por un representante legal de la entidad financiera
ylo el gerente de oficina o sucursal que la expide o su equivalente.

En caso que la carta de cupo de crédito esté firmada por Representante Legal y este no se encuentre inscrito
ante la Superintendencia Financiera de Colombia, se debera adjuntar documento idéneo donde se evidencie el
nombramiento.

La Entidad Contratante se reserva el derecho de efectuar las consultas que considere necesarias ante la
Superintendencia Financiera de Colombia y/o ante la entidad bancaria que emita la carta cupo de crédito.

Cuando la carta de cupo de crédito la firma un gerente de oficina o sucursal o su equivalente, se debera adjuntar
el documento idéneo mediante el cual se acredite la facultad para realizar este tipo de operaciones.

1.39.  SUSCRIPCION DEL CONTRATO

El proponente seleccionado debera suscribir el contrato dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la fecha
en que la CONTRATANTE aprobo la carta cupo de crédito.

1.40. LEGALIZACION DEL CONTRATO

El contratista debera allegar las garantias requeridas para legalizar el contrato suscrito dentro de los tres (3)
dias habiles siguientes a la suscripcidn del contrato.

En caso de presentarse alguna observacion por parte de la CONTRATANTE a estos requisitos, el adjudicatario
debera responder en un plazo no superior a dos (2) dias habiles.

1.41. CONSECUENCIA DE LA NO SUSCRIPCION DEL CONTRATO Y/O LEGALIZACION DEL MISMO

Si el proponente favorecido no suscribe el(los) contrato(s) respectivo(s), deja pasar el término fijado para su
perfeccionamiento o no constituyere las garantias requeridas en el contrato, El PATRIMONIO AUTONOMO
FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.) podra hacer efectiva la
garantia de seriedad y dispondréa de su valor como indemnizacion por perjuicios, cualquiera que sea la causa o
causas alegadas por el proponente, sin menoscabo de las acciones legales conducentes al reconocimiento de
perjuicios causados y no cubiertos por el valor de la garantia.

En este evento, LA CONTRATANTE podra seleccionar al proponente ubicado en segundo orden de elegibilidad,
siempre y cuando su propuesta sea igualmente favorable para la entidad, previa instruccion del Comité Técnico
y Fiduciario, caso en el cual, le exigira al referido proponente la prérroga de la vigencia de la garantia de seriedad
de la oferta, hasta el perfeccionamiento del contrato.

1.42.  APROBACION DE LA GARANTIA

La CONTRATANTE aprobara las garantias presentadas por el CONTRATISTA que se ajusten a los
requerimientos, dentro de los tres (3) dias calendario, siguientes a la fecha de radicacion de las mismas.

En caso de presentarse alguna observacion por parte de la CONTRATANTE a estos requisitos, el adjudicatario
debera responder en un plazo no superior a dos (2) dias habiles.
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SUBCAPITULO I
DOCUMENTOS Y REQUISITOS

2.1. DOCUMENTOS Y REQUISITOS DE LAS PROPUESTA

Con la propuesta se deberan cumplir los requisitos y allegar los documentos sefialados a continuacién:

2.1.1. EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL

El proponente, persona juridica nacional o extranjera con sucursal y/o domicilio en Colombia, deberd acreditar
su existencia y representacién legal, aportando el certificado expedido por la Camara de Comercio

correspondiente, en el cual se verificara:

1. Fecha de expedicion del certificado de existencia y representacién legal: No podra ser mayor a treinta
(30) dias calendario anteriores a la fecha prevista para el cierre del plazo del presente proceso.

2. Objeto social: Debera estar relacionado con el objeto a contratar o contemplar las actividades que
guarden relacion con el mismo.
3. Facultades del representante legal: Las facultades de quien ejerce la representacion legal deberén

habilitarlo para la presentacion de la oferta, la suscripcion del contrato que se derive del presente proceso de
seleccion en caso de resultar favorecido con la adjudicacién, asi como para comprometer a la sociedad.

4, Limitaciones del representante legal: En el evento que del contenido del Certificado expedido por la
Camara de Comercio, se desprenda que el representante legal tiene restricciones para presentar la propuesta
ylo contratar y obligarse en nombre de la misma, debera acreditar la autorizacion mediante la cual el 6rgano
competente lo faculta para presentar la propuesta y celebrar el contrato en el evento de ser seleccionado y si
se requiere establecer las facultades del Representante Legal en los estatutos, debera anexar copia de la parte
pertinente de los mismos.

Dicha autorizacion debe haber sido otorgada previamente al cierre del presente proceso de seleccidn. La
ausencia definitiva de autorizacion suficiente o el no aporte de dicho documento dentro del término requerido
por la entidad, o la acreditacidn de la misma con posterioridad al cierre, determinara la falta de capacidad juridica
para presentar la propuesta, y por tanto se procedera a su rechazo.

5. Domicilio: Que la persona juridica cuenta con domicilio o sucursal domiciliada y debidamente
registrada en Colombia.
6. Término de constitucion: Que la persona juridica se encuentre constituida con cinco (5) afios de

antelacion al cierre de la presente convocatoria. Tratdndose de sucursales, debera acreditar que se encuentra
inscrita en Colombia con cinco (5) afios de antelacidn al cierre de la presente convocatoria.

7. Término de duracion: Que el término de duracion sea igual al plazo de ejecucién del contrato y cinco
(5) afios més.
8. El nombramiento del revisor fiscal, en caso que proceda.

La persona juridica extranjera sin sucursal y/o domicilio en Colombia, debera acreditar este requisito con el
documento equivalente en su pais de origen. El documento equivalente aportado se entendera prestado bajo
la gravedad de juramento, situacion que se entendera prestado con la presentacion de la propuesta

En el caso de consorcios o uniones temporales, cada uno de sus integrantes debe cumplir individualmente con
estos requerimientos.

El no cumplimiento de los requisitos aqui sefialados dara lugar a que la propuesta no sea habilitada
juridicamente; Tratdndose de aclaraciones o documentos habilitantes, estos deberan ser aportados por el
proponente en los términos y plazos sefialados por la entidad.
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1.42.1. DOCUMENTO DE CONSTITUCION DEL PROPONENTE PLURAL (SI APLICA):

El proponente debera presentar el documento de constitucion de proponente plural a través de las figuras
asociativas de consorcio o unién temporal, en el cual constara por lo menos:

1. Nombre y domicilio de los constituyentes, acompafiado de la cédula de ciudadania, cédula de
extranjeria o pasaporte de cada uno de los integrantes de la estructura plural y de su representante legal, segun
corresponda, de acuerdo con la normatividad vigente. Cuando la cédula de ciudadania o de extranjeria se
encuentre en trdmite, la contrasefia expedida por la Registraduria Nacional del Servicio Civil Colombiana se
tendra como documento valido.

2. El objeto del consorcio o union temporal, el cual debera ser el mismo del objeto a contratar.

3. El proponente podra asignar nombre al consorcio o unién temporal, sin embargo, debera abstenerse
de hacer referencia o de incluir en dicha nominacion el nombre de la Financiera de Desarrollo Territorial o de
Findeter.

4, La designacion de un representante que debera estar facultado para actuar en nombre y
representacion del consorcio o unién temporal; igualmente, podra designarse un suplente que lo remplace en
los casos de ausencia temporal o definitiva.

5. La indicacién expresa del domicilio de cada uno de los integrantes persona natural.
6. La indicacién del domicilio de la figura asociativa
7. Sefialar si la participacion es a titulo de consorcio o unién temporal, y en este Ultimo caso, sefialaran

expresamente las actividades, términos y extensién de la participacion de cada uno de sus integrantes en la
propuesta y en la ejecucion del contrato.

8. La manifestacion clara y expresa de que quienes integran el consorcio 0 union temporal responderan
por el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas de la oferta y del contrato, para los
miembros del consorcio solidaria e ilimitada respecto a las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones
derivadas de la propuesta y del contrato y limitada conforme a la participacion de los miembros para el caso de
la unién temporal.

9. Para la presente convocatoria al menos uno (1) de los integrantes que acredite la experiencia
especifica sefialada en los presentes Términos de Referencia debera tener una participacién igual o superior
al treinta por ciento (30%) y presentar los documentos que correspondan a su naturaleza, sea persona natural
o juridica. Si sélo uno (1) de los integrantes del proponente plural es quien acredita la experiencia especifica,
su participacion en el mismo no podra ser menor al cincuenta por ciento (50%).

10. De otra parte, el integrante que aporte el mayor cupo de crédito deberéa tener una participacion en el
consorcio o union temporal, no menor al treinta por ciento (30%).

1. En ningUn caso la distribucion porcentual podra ser superior al 100%.

El incumplimiento de los anteriores porcentajes de participacion constituira causal de RECHAZO de la
propuesta, igualmente, procedera el rechazo, cuando en la etapa de subsanacién, se modifiquen los
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porcentajes de participacion de los integrantes del proponente plural o se acredite que su constitucion ocurrid
con posterioridad al cierre del proceso.

1.42.1.1.DISPOSICIONES GENERALES A LOS PROPONENTES PLURALES

Cada uno de los integrantes del proponente plural, sean persona natural o juridica, nacional o extranjera,
deberan dar estricto cumplimiento a cada uno de los siguientes requisitos:

Al acta de constitucién del consorcio o unién temporal se le debera anexar la documentacién que acredite la
existencia y representacion legal de cada uno de sus integrantes y la capacidad necesaria, como lo son, los
certificados de existencia y representacion legal expedidos por la Camara de Comercio, actas de Junta Directiva
y poderes y tratdndose de personas juridicas de derecho publico acto de creacion (si aplica), resolucion de
nombramiento, acta de posesién y fotocopia de la cédula del representante legal, junto con la certificacion del
Jefe de Personal, o quien haga sus veces sobre la vigencia del nombramiento del representante legal.

Si el representante legal tiene limitaciones para presentar la oferta, comprometer o contratar a nombre de la
persona juridica, debera presentar copia del 6rgano social competente, en el que conste que el representante
legal esta facultado para presentar la propuesta y celebrar el contrato en el evento de ser seleccionado.

Los integrantes del proponente plural responderan por el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones
derivadas de la propuesta y del contrato, de las etapas precontractual, contractual y postcontractual, incluyendo
la etapa de liquidacion.

Sus integrantes, apoderados y representantes no podran encontrarse reportados en el Sistema de
Administracion del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiacion del Terrorismo — SARLAFT o en la Lista
Clinton.

Las personas juridicas extranjeras que participen en consorcio o unién temporal podrén constituir un solo
apoderado comun, y en tal caso, bastara para todos los efectos la presentacion del poder comun otorgado por
todos los integrantes, con los requisitos de autenticacion, consularizacion, legalizacidn y/o apostilla y traduccién
exigidos en el Codigo de Comercio de Colombia, ademas de los sefialados en estos Términos de Referencia.
El poder a que se refiere este parrafo podré otorgarse en el mismo acto de constitucidén del Consorcio o Unién
Temporal.

La garantia de seriedad de la propuesta tratandose de proponente plural, ademas de los requisitos sefialados
en los presentes términos de referencia, deberé indicar los integrantes del proponente plural y su porcentaje de
participacion.

Cada proponente, sea que participe en forma individual o constituido como consorcio 0 unién temporal, debera
presentar solamente una oferta.

Una vez constituido el consorcio 0 union temporal, sus integrantes no podran ceder o transferir su participacion
en el mismo, ni modificar sus integrantes o su participacion en aquél. En caso de ser necesario la realizacion
de algun tipo de modificacion, una vez se haya suscrito el contrato, requerira autorizacién escrita de la
CONTRATANTE.

Para efectos impositivos, a los consorcios y uniones temporales se les aplicara el régimen previsto en el Estatuto
Tributario.
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1.42.2. CEDULA DE CIUDADANIA O SU EQUIVALENTE
En caso de persona natural el proponente debera allegar copia de la cédula de ciudadania por ambas caras.

En caso de persona juridica, el proponente debera allegar copia por ambas caras de la cédula de ciudadania
del representante legal.

En caso de persona natural extranjera con domicilio en Colombia y de persona juridica extranjera con
establecimiento de comercio 0 sucursal en Colombia, se debera allegar copia de la cédula de extranjeria o
permiso de residencia del proponente persona natural o del representante legal de la persona juridica o
administrador de la sucursal.

En caso de persona natural extranjera sin domicilio en Colombia y de persona juridica extranjera sin
establecimiento de comercio o sucursal en Colombia, se debera allegar copia del pasaporte del proponente
persona natural o del representante legal de la persona juridica.

1.42.3. CERTIFICADO DE RESPONSABILIDAD FISCAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA
REPUBLICA

Presentar el Certificado de Responsabilidad Fiscal emitido por la Contraloria General de la Republica, del
proponente en caso de persona natural y del proponente y del representante legal en caso de personas
juridicas, en el cual se indique que no se encuentra(n) reportado(s). Dicho certificado debera haber sido
expedido dentro de los treinta (30) dias calendario anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de
seleccion. En caso de no aportar el certificado, la CONTRATANTE al momento de la verificacion, consultara los
antecedentes correspondientes, en la pagina web de la Contraloria General de la Republica.

La persona natural y juridica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, debera igualmente presentar la
certificacion de que trata el inciso anterior, en el cual conste que no se encuentra reportado; en caso de no
aparecer registrada debera acreditar dicho requisito con el documento equivalente en su pais de origen, salvo
que este requisito o la autoridad no esté establecida, para lo cual el proponente asi lo deberd manifestar bajo
la gravedad de juramento.

1.42.4. CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

Presentar el Certificado de Antecedentes Disciplinarios emitido por la Procuraduria General de la Nacién, del
proponente en caso de persona natural, y del proponente y representante legal en caso de persona juridica, en
el cual se certifique que no se encuentra(n) reportado(s) como inhabilitado para contratar en el Sistema de
Informacidn de Registro de Sanciones y Causas de Inhabilidad “SIRI” de la Procuraduria General de la Nacion.
Certificado que debera tener fecha de expedicion no mayor a treinta (30) dias calendario, anteriores a la fecha
de cierre del presente proceso de seleccidn. En caso de no aportar el certificado, la CONTRATANTE al
momento de la verificacion, consultara los antecedentes correspondientes.

La persona natural y juridica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, debera igualmente presentar la
certificacion de que trata el inciso anterior, en el cual conste que no se encuentra reportado; en caso de no
aparecer registrada debera acreditar dicho requisito con el documento equivalente en su pais de origen, salvo
que este requisito o la autoridad no esté establecida, para lo cual el proponente asi lo debera manifestar bajo
la gravedad de juramento. Lo anterior, sin perjuicio que la CONTRATANTE al momento de la verificacidn
consulte los antecedentes correspondientes en la pagina web de la Procuraduria General de la Nacion.
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1.42.5. CONSTANCIA ANTECEDENTES JUDICIALES

Presentar la constancia de consulta de antecedentes judiciales suministrado por la Policia Nacional para el
proponente, sea persona natural o juridica o los miembros del consorcio o unién temporal o sus representantes.

1.42.6. AUTORIZACION PARA EL EJERCICIO TEMPORAL DE LA PROFESION EN COLOMBIA

En el evento que el proponente seleccionado ofrezca personal de profesion ingeniero o profesion auxiliar o a
fin, titulado y domiciliado en el exterior, debera presentar al supervisor para la suscripcién del acta de inicio el
permiso temporal expedido por el Consejo Profesional Nacional de Ingenieria y sus Profesiones Auxiliares -
COPNIA, para el ejercicio temporal de la profesion en Colombia sin matricula profesional, certificado de
inscripcion profesional o certificado de matricula, segun el caso.

1.42.7. GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA

El proponente sea persona natural o juridica, nacional o extranjera, debera constituir a su costa y presentar
con su oferta una garantia de seriedad de la propuesta expedida por una Compafiia de Seguros legalmente
establecida y autorizada para funcionar en Colombia, a favor de entidades particulares, asi:

La garantia de seriedad de la propuesta se debe constituir en los siguientes términos:

1. Amparos de la Garantia de Seriedad: La Garantia de Seriedad debera cubrir los perjuicios derivados del
incumplimiento del ofrecimiento.

2. Valor asegurado: La Garantia de Seriedad debera ser equivalente al 10% del valor total del presupuesto
del proyecto.

3. Vigencia: La Garantia de Seriedad debera tener una vigencia de cuatro (4) meses contados a partir de la
fecha prevista para el cierre del proceso y en caso de la prérroga del cierre, deberéa constituirse a partir de
la nueva fecha del cierre.

4. Asegurado/Beneficiario: El asegurado/beneficiario es el PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO -
ASISTENCIA TECNICA FINDETER FIDUCIARIA BOGOTA S.A. NIT 830.055.897-7

5. Tomador/Afianzado: La Garantia de Seriedad debera tomarse con el nombre del proponente como figura
en el documento de identidad y tratandose de consorcio o unién temporal a nombre de éste y no de su
representante legal y deberd indicar los integrantes del mismo y su porcentaje de participacién segin
conste en el documento de constitucion.

6. Se debe aportar el soporte de pago de la prima. No es de recibo la certificacion de No expiracién por falta
de pago, ni soporte de transaccion electronica.

Con la presentacion oportuna de la propuesta, se entiende que la misma es irrevocable y que el proponente
mantiene vigentes todas las condiciones durante toda la vigencia de la pdliza, incluidas las prorrogas de los
plazos que llegaren a presentarse de acuerdo con los términos de referencia y sus respectivas adendas.

Cuando no se allegue la garantia de seriedad de la propuesta y/o esta no contenga los requerimientos de los
términos de referencia, el proponente debera aclarar o subsanar los mismos y remitir las modificaciones dentro
del término perentorio que para el efecto fije la entidad CONTRATANTE, so pena de rechazo de la propuesta
si no cumple.

Los proponentes no favorecidos con la adjudicacién del contrato, una vez finalizado el proceso de seleccién,
podran presentar peticion suscrita por el representante legal para que se le devuelva el original de la garantia
de seriedad de la oferta.

Péagina 76 de 109



Findeter / NUEVOPAIS () PESDENCADELARERBL (@) MINCULTURA FiduciuriuBogotﬁ(

nciera del Degarrol q

1.42.8. REGISTRO UNICO TRIBUTARIO O SU EQUIVALENTE

El proponente sea persona natural o juridica, nacional o extranjera, con domicilio y/o sucursal en Colombia,
debera presentar el certificado de Registro Unico Tributario - RUT.

En caso de ser el proponente persona natural o juridica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, no
aplica este requisito para la presentacion de la propuesta, pero si resulta adjudicatario debera inscribirse en el
Registro Unico Tributario (RUT) ante la Direccion de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia.

1.42.9. CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS GENERALES DE
SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES

El proponente debera acreditar que se encuentra al dia a la fecha de cierre del proceso de seleccion, con el
pago de los aportes parafiscales generados de la némina de sus empleados de los Ultimos seis (6) meses con
destino a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensacion
Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje.

En caso tal que NO se encuentre obligado a cancelar aportes parafiscales y de seguridad social, por no tener
personal a cargo, debera declarar esta circunstancia bajo la gravedad de juramento.

En el evento que NO se encuentre obligado a cancelar aportes a SENA, ICBF y Salud por pagar el Impuesto
sobre la renta para la Equidad CREE si aplica, o el que corresponda, debera declarar esta circunstancia bajo
la gravedad de juramento y asi mismo aportar la certificacién de cumplimiento de pago de aportes a pensiones,
riesgos profesionales y Cajas de Compensacion generados de la nomina de los empleados de los seis (6)
meses anteriores a la fecha de cierre.

Las anteriores circunstancias se acreditaran de la siguiente manera:

a. Las personas juridicas lo haran mediante certificacién expedida y firmada por el revisor fiscal (cuando
de acuerdo con la Ley esté obligado a tenerlo o cuando por estatutos asi se dispuso), o por el
representante legal cuando no esté obligado a tener revisor fiscal.

b. Las personas naturales lo hardn mediante declaracién juramentada.

Adicionalmente tratandose de persona natural nacional deberd también acreditar el cumplimiento de esta
obligacion con la planilla o comprobante de pago de los aportes a la seguridad social y aportes parafiscales (si
aplican) como minimo del mes inmediatamente anterior a la fecha prevista para el cierre de la presente
convocatoria.

1.42.10. REQUERIMIENTO TIiTULACION COMO INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO PERSONA NATURAL

En consonancia con lo previsto en la Ley 842 de 2003 y con el fin de no permitir el ejercicio ilegal de la Ingenieria,
la persona natural que pretenda participar en la presente convocatoria, ya sea de manera individual o como
integrante de un proponente plural (consorcio o unién temporal), debera acreditar que posee titulo como
Ingeniero Civil o Arquitecto, para lo cual debera adjuntar copia de su matricula profesional y copia del certificado
de vigencia de matricula profesional expedido por el COPNIA o por el CPNAA segun corresponda, el cual se
debe encontrar vigente.
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1.42.11. ABONO DE LA OFERTA

Si el representante legal o apoderado del proponente individual persona juridica nacional o extranjera o el
representante legal o apoderado de la estructura plural, no posee titulo de Ingeniero Civil o Arquitecto, la oferta
debera ser avalada por un Ingeniero Civil, para lo cual deberé adjuntar copia de su matricula profesional y copia
del certificado de vigencia de matricula profesional expedida por el COPNIA, el cual se debe encontrar vigente.

1.42.12. CERTIFICACION DEL REVISOR FISCAL

La persona juridica nacional o extranjera con domicilio y/o sucursal en Colombia, deberé allegar certificacion
expedida por el Revisor Fiscal en el que conste si se trata de una sociedad andnima abierta o cerrada. Este
requisito solo sera exigible para las sociedades anonimas.

La persona juridica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, debera acreditar este requisito con el
documento equivalente en su pais de origen. El documento equivalente aportado se entendera prestado bajo
la gravedad de juramento, situacion que se entendera prestado con la presentacién de la propuesta.

1.42.13. SISTEMA DE ADMINISTRACION DE LAVADO DE ACTIVOS Y ADMINISTRACION DEL
TERRORISMO

El proponente, su representante legal o su apoderado, segun corresponda, no podran encontrarse reportados
en el Sistema de Administracion del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiacion del Terrorismo —
SARLAFT. En consecuencia, con la presentacion de la propuesta se entendera otorgada la autorizacién para
realizar esta verificacion.
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, SUBCAPITULO Ill , ,
VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES DE CARACTER JURIDICO, TECNICO Y FINANCIERO

3.1. REQUISITOS HABILITANTES

FINDETER adelantaré la verificacién de los requisitos habilitantes de caracter juridico, financiero y técnico, asi:

a. Verificacion Juridica: Consiste en la verificacion del cumplimiento de la totalidad de los requisitos
legales y los exigidos en los términos de referencia.

b. Verificacion Técnica: Consiste en la verificacion del cumplimiento de las especificaciones establecidas
en los términos de referencia y el cumplimiento de los criterios minimos exigidos desde el punto de vista de
experiencia, conflicto de interés y de la No concentracién de contratos, si aplica.

C. Verificacién Financiera; Consiste en la verificacion de los factores de orden financiero establecidos en
los presentes términos de referencia.

3.1.1. REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN JURIDICO

El proponente para habilitar su propuesta debera cumplir con los siguientes requisitos de orden juridico y aportar

con la propuesta todos los documentos legales exigidos en los términos de referencia, en particular los

contenidos en el acapite de documentos y requisitos de la propuesta.

3.1.2. REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN FINANCIERO

Para que la propuesta sea considerada habil financieramente, el proponente nacional, extranjeros con sucursal

en Colombia y proponentes extranjeros sin sucursal en Colombia, deberan presentar con la propuesta una o

maés carta(s) de cupo de crédito pre aprobado(s), que cumpla(n) con los siguientes requisitos:

3.1.2.1. Se debe presentar carta de certificacion de cupo de crédito pre aprobado en original expedida por una
entidad financiera vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia. No se aceptaran por medio
electronico, ni fotocopias.

3.1.2.2. Elcupo de crédito a certificar en la carta, es el cupo de crédito pre aprobado, expresién que debe estar
incorporada de manera explicita en el texto de la certificacion.

3.1.2.3. Razdn social de la entidad financiera que expide la certificacion.
3.1.2.4. Nombre completo y cargo del representante de la entidad financiera que expide la certificacion.

3.1.2.5. Lacarta de cupo de crédito pre aprobado debera estar firmada por un representante legal de la entidad
financiera y/o gerente de oficina o sucursal que la expide o su equivalente.

3.1.2.6. Debera contener numero telefénico y/o correo electrénico de contacto.

3.1.2.7. En las propuestas presentadas a través de Consorcio o Unidén Temporal, el integrante que aporte el
mayor cupo de crédito, debera tener una participacion en el consorcio y/o union temporal, no menor al
30%.
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3.1.2.8. La fecha de expedicion de la carta debe ser inferior a sesenta dias (60) de antelacién a la fecha de
cierre de la convocatoria.

3.1.2.9. La entidad verificara que la carta de cupo crédito pre aprobado al oferente es por un monto igual o
superior al 30% del presupuesto de la convocatoria.

Se podré presentar una misma carta de cupo de crédito en méas de una de las convocatorias del Programa
INFRAESTRUCTURA EN ENTORNOS INSTITUCIONALES Y CULTURALES - Findeter.

Conforme a lo anterior, la carta de cupo de crédito debera estar dirigida a las convocatorias del Programa
INFRAESTRUCTURA EN ENTORNOS INSTITUCIONALES Y CULTURALES - Findeter, bajo las siguientes
alternativas:

a) Estar dirigida especificamente a esta convocatoria; en tal caso no se acepta la presentacion del mismo cupo
de crédito para diferentes convocatorias en curso.

b) Estar dirigida a las convocatorias del Programa INFRAESTRUCTURA EN ENTORNOS INSTITUCIONALES
Y CULTURALES - Findeter.

Cuando se opte por esta opcion, la asignacion del cupo de crédito se hara en primer lugar, a la convocatoria
del Programa INFRAESTRUCTURA EN ENTORNOS INSTITUCIONALES Y CULTURALES - Findeter de la
primera fecha de adjudicacién, y asi en orden ascendente.

Sin perjuicio de la opcién por la cual haya optado el proponente, podré subsanar el monto faltante siempre y
cuando este dentro del plazo estipulado para subsanaciones, en caso que esta etapa ya se haya cerrado, la
propuesta sera RECHAZADA.

3.1.2.10.Que acredite, al momento de la presentacion de la propuesta, una vigencia minima de tres (3) meses
contados a partir de la fecha de cierre de la convocatoria establecido en el cronograma o en las
adendas que se expidan para tal fin.

No se aceptaré la presentacion de cupos de sobregiro, ni de tarjeta de crédito, ni CDT, ni cuentas de ahorro, ni
bonos, ni titulos valores, ni documentos representativos de valores, ni garantias bancarias y/o cartas de crédito
stand by, ni cupos de factoring, ni ningUn tipo de mecanismo que no corresponda a un cupo de crédito.

La entidad contratante se reserva el derecho de consultar los aspectos que estimen convenientes de la carta
de cupo de crédito. La carta de cupo de crédito podra confirmarse en cualquier etapa de la convocatoria, antes
de la adjudicacién de la misma. En caso que al momento de la verificacion de la carta de cupo de crédito la
entidad financiera confirme una disminucion del valor del cupo, el proponente podra subsanar el monto faltante
siempre y cuando este dentro del plazo estipulado para subsanaciones, en caso que esta etapa ya se haya
cerrado, la propuesta sera RECHAZADA.

Nota: En caso de consorcios 0 Uniones Temporales para la evaluacién financiera del cupo de crédito se
efectuara la suma aritmética de cada valor de cupo presentado por cada uno de los integrantes, igualmente se
efectuara la suma aritmética de cada valor de cupo de crédito de las cartas de cupo crédito, presentadas por el
proponente.
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3.1.3. REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN TECNICO

Para habilitar la propuesta se verificara si los proponentes cumplen con los siguientes criterios de experiencia
minimos exigidos:

3.1.3.1. EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE

Se verificara que el proponente acredite experiencia especifica en CONSTRUCCION DE EDIFICACIONES
INSTITUCIONALES. Para efectos de acreditar la experiencia, el proponente debera presentar MINIMO UNO
(1) Y MAXIMO CUATRO (4) CONTRATOS Y/O PROYECTOS terminados, que cumplan las siguientes
condiciones:

i. Elvalor de los contratos y/o proyectos terminados y aportados deberan sumar un valor igual o superior a 1.5
veces el valor del PRESUPUESTO ESTIMADO (PE), expresado en SMMLYV.

ii. El'valorde Uno (1) de los contratos y/o proyectos aportados y terminados, debe ser igual o superior a 0.50
veces el PRESUPUESTO ESTIMADO (PE) expresado en SMMLV.

iii. Uno (1) de los contratos y/o proyectos aportados y terminados debera acreditar experiencia especifica en
CONSTRUCCION DE EDIFICACIONES INSTITUCIONALES, que de manera taxativa deberan ser en
cualquiera de las siguientes tipologias: Colegios o Universidades o Escuelas y/o Centros Educativos u
Hospitales o Clinicas o Centros de Desarrollo Infantil o Establecimientos Penitenciarios o Bibliotecas o
Centros de convenciones. Para las anteriores tipologias el area de construccién cubierta de al menos un (1)
proyecto debera ser igual o superior a 600 m2.

Nota 1: Para efectos del presente proceso, se entiende por:

EDIFICACIONES INSTITUCIONALES: Construcciones fijas de caracter permanente y cubiertas, de uno o mas
pisos, de tipo Institucional publicas o privadas; los proyectos a certificarse, de manera taxativa, deberan ser en:
Colegios o Universidades o Escuelas y/o Centro Educativos o Centros de Desarrollo Infantil u Hospitales o
Clinicas o Centros de Salud o Establecimientos Penitenciarios o Bibliotecas o Centros de convenciones.

AREA CUBIERTA: la parte edificada que corresponde a la suma de las superficies de los pisos, excluyendo
azoteas y areas sin cubrir o techar.

Nota 2: Para el presente proceso de seleccidn NO se acepta la experiencia relacionada con contratos de
Adecuacién o Remodelacion. Asi mismo no se acepta la experiencia en construccién de bodegas ni plazas de
mercado.

3.1.3.1.41. REGLAS PARA LA ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL
PROPONENTE

A Cuando se presenten certificaciones o constancias de experiencia especifica ejecutada en cualquier
tipo de figura asociativa, las actividades para cada uno de los integrantes se cuantificaran en forma individual
de la siguiente manera:

3 Cuando la participacién fue igual o mayor al cincuenta por ciento (50%) se tendra en cuenta las
cantidades de obra ejecutadas en su totalidad. Si la participacion fue menor al cincuenta por ciento (50%), se
cuantificara en proporcion al porcentaje de participacién que haya tenido el integrante en la respectiva figura
asociativa.
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En el evento que un contrato o proyecto que se aporte para la experiencia haya sido ejecutado por un
proponente plural, y dos (2) o0 mas de sus integrantes conformen un proponente plural para participar en el
presente proceso, dicho contrato o proyecto se entendera aportado como un (1) solo contrato o proyecto y se
tendra en cuenta para el aporte de la experiencia, la sumatoria de los porcentajes de los integrantes del
Consorcio 0 Unién Temporal que ejecutaron el contrato, y que estan participando en el presente proceso.

Cuando se presente este caso se tendrd en cuenta el contrato en la totalidad de la participacion de los
integrantes que conformaron el proponente plural que adquirié la experiencia y que se encuentren participando
en el presente proceso de seleccién.

Y en el evento que alguno de los integrantes tenga participacion del 50% o mas, dicho contrato se entendera
aportado como un (1) solo contrato o proyecto y solo se cuantificara bajo esta regla la experiencia de este
proponente. El porcentaje de participacion de los demas integrantes en dicho contrato o proyecto no se podréa
acumular, por cuanto, no se podra acreditar sino hasta el 100% de la experiencia ejecutada en el contrato o
proyecto aportado.

i El valor del contrato se cuantificara en proporcion al porcentaje de participacion que haya tenido el
integrante en la respectiva figura asociativa.

ii. Podra acumularse la experiencia especifica individual para cada uno de los miembros con el fin de
alcanzar el cien por ciento (100%) de la experiencia especifica requerida

iv. En ningUin caso podra acumularse la experiencia especifica acreditada a la de otro de sus miembros
con el fin de alcanzar el 50% de la experiencia especifica individual requerida.

Para efectos de contabilizar la proporcién de la experiencia especifica, se tendra en cuenta la unidad de medida
de la estructura, de la experiencia especifica que se esta requiriendo acreditar.

B. No se acepta la acreditacion de experiencia de sociedades controladas por el proponente o por los
miembros de la estructura plural, o de su matriz, o de sociedades controladas por su matriz, o de la filial o
sus subordinadas.

C. De las sucursales de sociedades extranjeras seré tenida en cuenta solo la experiencia de la respectiva
sucursal.

D. No se aceptara experiencia derivada de contratos o proyectos escindidos.

E. Conversion a salarios minimos mensuales legales vigentes (SMMLV) se efectuara de acuerdo con el
valor total ejecutado del contrato o proyecto a la fecha de terminacién o de la fecha de suscripcién del acta de
entrega y recibo final del mismo, de acuerdo con el valor del salario minimo Colombiano vigente para la dicha
fecha.

Para efectos de la conversion a salarios minimos, en caso que el proponente presente soportes tanto de la
fecha de terminacion y de la fecha de suscripcidn del acta de entrega y/o recibo final, la fecha que sera tomada
para la conversion, sera la de terminacion del contrato.

En el evento que el proponente no presente con la propuesta o cuando, dentro de la etapa correspondiente, se
le requiera documentos que cumplan con las condiciones establecidas en las alternativas de acreditacion de
experiencia, en donde se pueda verificar el valor total ejecutado del contrato, con el objeto de realizar el calculo
de los SMMLYV, dicho contrato o proyecto no sera tenido en cuenta para acreditar este criterio de experiencia.
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Para los anteriores efectos, el evaluador igualmente convertird el presupuesto estimado de la convocatoria a
Salarios Minimos Mensuales Legales vigentes a la fecha del cierre.

F. La experiencia especifica del proponente podréa acreditarse mediante el cumplimiento de las siguientes
alternativas:

Alternativa A. Mediante presentacién de certificacion o constancia expedida por la entidad contratante, en la
que conste el objeto del contrato o proyecto, el valor total o final, la fecha de terminacion, el porcentaje de
participacion del proponente, las actividades y/o productos requeridos como experiencia especifica, la ejecucion,
terminacion o liquidacion del contrato o proyecto. En ningun caso se aceptara la certificacién o constancia expedida
Unicamente por el interventor externo.

Alternativa B. Se podra adjuntar copia del contrato acompariada con la correspondiente acta de terminacion, o de
entrega y recibo final, o acta de liquidacién, donde conste la ejecucidn del mismo, el valor final del contrato, y
se evidencie el afio de terminacién, la cual debera venir suscrita segin corresponda, por el Interventor y/o
supervisor y/o representante de la entidad contratante y el Contratista

En todo caso, no se aceptaran experiencias y/o certificaciones donde la participacion del interesado haya sido
como subcontratista, al igual que no se aceptaran auto certificaciones, entendidas como: i) Cualquier
certificacidn expedida por el oferente para acreditar su propia experiencia. i) Cualquier certificacion expedida
por figuras asociativas en la que el oferente o los integrantes de la misma hayan hecho parte.

Cuando los documentos aportados no contengan la informacion que permita su verificacién, el proponente
podra anexar el acta de terminacion, acta parcial, o de entrega y recibo final, o acta de liquidacion, la cual
debera venir suscrita segin corresponda, por el Interventor y/o supervisor y/o representante de la entidad
contratante y el Contratista, asi mismo podra aportar copia de los documentos soportes que sean del caso
(siempre y cuando sean expedidos por la entidad contratante o entidad publica), que permitan evidenciar la
ejecucion del contrato o proyecto o tomar la informacién que falte.

No obstante, la Entidad se reserva el derecho de verificar la informacion suministrada por el proponente y de
solicitar las aclaraciones u otros documentos que considere convenientes para acreditar la experiencia.

En ninguin caso el proponente podra cambiar o reemplazar los contratos o proyectos presentados inicialmente
con la propuesta para acreditar la experiencia técnica requerida, ya que no seran tenidos en cuenta, de estos
solamente se podra aclarar, aportar informacion o documentos relacionados cuando la entidad asi lo requiera.

En el evento en que en las alternativas antes previstas no se informe el porcentaje de participacion del
proponente plural, éste deberd aportar el documento de constitucion de la figura asociativa o acuerdo de
voluntades en donde se evidencie dicho porcentaje.

Para el presente proceso no es valido acreditar la experiencia a través de contratos ejecutados bajo la
modalidad de Administracién Delegada. No sera considerada la experiencia que se pretenda acreditar con
Convenios Interadministrativos para cuyo desarrollo se haya subcontratado la totalidad de la ejecucion de la
experiencia que se pretende acreditar.

En caso de presentarse para efectos de acreditacion de la experiencia mas de un formulario 0 un nimero mayor
de contratos o proyectos al maximo requerido, sera objeto de verificacion el primer formulario que aparece en
orden consecutivo foliado y de él los primeros contratos o proyectos relacionados en el formato 3, en su orden,
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y hasta el nimero méximo sefialado en los términos de referencia. En caso de aportar mas de un contrato o
proyecto o una certificacidén de varios contratos o proyectos y el proponente no sefiale o sefiale parcialmente
en el formato los que requiere sean tenidos en cuenta para efectos de habilitacidn, se tomarén en cuenta los
contratos o proyectos de mayor valor total ejecutado y hasta el nimero maximo requerido en los términos de
referencia.

Péagina 84 de 109



Findeter / NUEVOPAIS () PESDENCADELARERBL (@) MINCULTURA FiduciuriuBogotﬁ(

nciera del Degarrol q

. SUBCAPITULO IV
EVALUACION Y CALIFICACION DE LAS PROPUESTAS

4.1.  CRITERIOS DE EVALUACION Y CALIFICACION DE LAS PROPUESTAS

La asignacién del puntaje a las propuestas, de acuerdo con los patrones preestablecidos en estos términos de
referencia, serd realizada por los evaluadores de la CONTRATANTE. Se seleccionara la propuesta mejor
calificada y que por ello resulte ser la mas favorable para la entidad y para los fines que ella busca con esta
contratacion, para esto se tendra en cuenta que el puntaje maximo de la evaluacion sera de cien (100) puntos,
resultantes del siguiente factor y criterio de evaluacién:

FACTOR DE CALIFICACION PUNTAJE
Evaluacion Econémica 100 puntos
TOTAL 100 puntos

41.1. EVALUACION PROPUESTA ECONOMICA

En audiencia realizada en el lugar y fecha establecidos en el cronograma de proceso, se llevara a cabo la
apertura del sobre No. 2 de las propuestas habilitadas en los aspectos juridicos, financieros y técnicos.

En dicha audiencia se dara lectura del valor total de cada una de las propuestas incluido IVA, A.l.U. En el evento
que el formato de oferta econdmica de la propuesta no tenga diligenciada la casilla correspondiente al “Valor
total de la propuesta” la entidad procedera a realizar la sumatoria de los valores correspondientes a los
siguientes conceptos: propuesta, IVA sobre la utilidad, total costos directos administracion, imprevistos y
utilidad.

Una vez surtida la audiencia de apertura del sobre No. 2, la Entidad procedera a realizar la revision de las
propuestas durante el término establecido en el cronograma del proceso, de la siguiente manera:

1. En caso que cualquier valor de la oferta econémica de algin proponente se presente con decimales, la
entidad procedera a ajustar el valor redondeandolo al peso, cuando la fraccion decimal del peso sea igual
0 superior a cinco lo aproximara por exceso al peso y cuando la fraccion decimal del peso sea inferior a
cinco lo aproximara por defecto al peso.

En el evento que el formato de propuesta econdmica presentado por el proponente presente errores en la
descripcion de los items y/o en la unidad correspondiente y/o en las cantidades, se entendera que el
proponente acoge en su integridad la descripcion y/o unidades y/o cantidades establecidas para el
respectivo item y/o unidad y/o cantidad en los términos de referencia de la convocatoria. En tal caso, se
realizara la respectiva correccién de la propuesta econdmica y los resultados seran los que se tomaran
para efectos de la evaluacion.

2. En el evento que la propuesta econdmica no contenga el valor de la propuesta, de alguna de las etapas o

de alguno de los items, o el mismo no contenga un precio o se haya diligenciado en cero o con algun
simbolo, la propuesta sera rechazada.
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Si existiere discrepancia entre letras y cifras, prevalecera el monto expresado en letras.

En el evento que la entidad advierta la necesidad de aclaracion o explicacion, podra solicitar a los proponentes para
que alleguen en el término que para el efecto le fije en el requerimiento, las aclaraciones, los documentos o
explicaciones, so pena de rechazo de la propuesta.

Se realizara la verificacion y correccion de las operaciones aritméticas de las propuestas.
En caso de error en las sumas, el resultado total correcto sera el que se obtenga de revisar dichas sumas.

Seran rechazadas las propuestas que después de realizar los pasos anteriores, presente al menos una de
las siguientes condiciones:

Cuando no se incluya el IVA o el AlU en la propuesta economica.

Cuando la propuesta econémica presentada para alguna de las etapas presente un valor corregido inferior
al valor minimo o superior al valor maximo del presupuesto oficial estimado para la respectiva etapa en los
términos de referencia.

Cuando el valor total de la propuesta econémica corregida, presente un valor inferior al valor minimo o
superior al valor maximo del valor oficial estimado para la convocatoria en los términos de referencia.
Cuando el valor unitario corregido de algun item o unidad sea inferior al minimo o superior al maximo del
presupuesto estimado para el respectivo item o unidad en los Términos de Referencia.

Cuando el componente Administracion del A.l.U. sea superior al 17%.

Cuando el componente Imprevistos del A.l.U. sea superior al 3%.

Se tomara como valor de la propuesta econdmica, el valor de la propuesta corregida.

De la anterior verificacion se elaborara un informe de evaluacién economica en el que consten los
resultados de las ofertas econémicas de todas las propuestas habilitadas, con las respectivas correcciones
aritméticas de acuerdo con los criterios establecidos, si proceden, y la identificacion de las correcciones
efectuadas, el cual se publicaré en la fecha establecida en el cronograma del presente proceso de
seleccion.

Los proponentes podran, dentro del término establecido en el cronograma del presente proceso de
seleccion, formular observaciones a dicho informe de evaluacién econémica. Sin que en ejercicio de esta
facultad, puedan subsanar, modificar 0 mejorar sus propuestas.

Vencido el término anterior, se seleccionara el método de ponderacién de la propuesta econémica de
acuerdo con los siguientes métodos:

NUMERO METODO
1 Media aritmética
2 Media aritmética alta
3 Media geométrica
4 Menor valor
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Para la determinacion del método se tomaran hasta las centésimas de la Tasa de Cambio Representativa
del Mercado (TRM) que rija para el segundo dia habil siguiente a la fecha de vencimiento del plazo
establecido para presentar observaciones al informe de evaluacién econdémica, de conformidad con las
fechas previstas en el cronograma de esta convocatoria, de acuerdo a los rangos establecidos en el cuadro
que se presenta a continuacion:

(IN'E‘l\_ﬁgﬁlE) NUMERO METODO

De 00 a24 1 Media aritmética
De 25a49 2 Media aritmética alta
De 50 a 74 3 Media geométrica
De75a99 4 Menor valor

Nota: Esta TRM se tomara del sitio web del Banco de la Republica de Colombia, http://www.banrep.gov.co/series-
estadisticas/see_ts_trm.htm#cotizacion.

a. MEDIA ARITMETICA
Consiste en la determinacion del promedio aritmético de las propuestas econdmicas validas y la asignacion

de puntos en funcion de la proximidad de las propuestas a dicho promedio aritmético, como resultado de
aplicar las siguientes formulas:

— Xj
= . E
i=1
Dénde:
X = Media aritmética
Xi = Valor total corregido de la propuesta i
n = Numero total de las propuestas validas presentadas

Ponderaci6n de las propuestas por el método de la media aritmética.
Obtenida la media aritmética se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:

Vi

X — _
100 x <1 - (T)) para valores menores o iguales a X

Puntaje i = _
X =Vl -
100x|1—-2 3 para valores mayores a X

Dénde;
X= Media aritmética.

V; = Valor total de cada una de las Ofertas i, sin decimales
i = Numero de oferta.
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En el caso de propuestas con valores mayores a la media aritmética se tomara el valor absoluto de la
diferencia entre la media aritmética y el valor de la propuesta, como se observa en la féormula de
ponderacion.

b. MEDIA ARITMETICA ALTA
Consiste en la determinacién de la media aritmética entre el valor total sin decimales de la propuesta valida

mas alta y el promedio aritmético de las propuestas vélidas y la asignacién de puntos en funcién de la
proximidad de las propuestas a dicha media aritmética, como resultado de aplicar las siguientes férmulas:

— Vinax + X
Xp = >
Dénde:
X4 = Media aritmética alta.
X = Media aritmética.
Ve = Valor total corregido de la propuesta mas alta dentro del rango comprendido entre la media aritmética y el

presupuesto de la presente convocatoria

Obtenida la media aritmética alta se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente
formula:

|100 x| 1— <_— para valores menores o iguales a X,
.. A
Puntajei = -
1Xa — Vil <
100x|1—-2 < para valores mayores a X,
A

Dénde:

X, = Media aritmética alta.

Vi = Valor total corregido de cada una de las propuestas i habilitadas.

i = Numero de propuesta

En el caso de propuestas con valores mayores a la media aritmética alta se tomara el valor absoluto de la
diferencia entre la media aritmética alta y el valor de la propuesta, como se observa en la formula de
ponderacion.

c. MEDIA GEOMETRICA

El célculo de la media geométrica de obtendré mediante la siguiente férmula:
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G= “YP*P, ..+ P,
Dionde:
G = Media Geométnca.
n = Mimero de propuesiss econdmicas validas,
F; = Valor de la propuesta econdmica corregida del proponentei

Establecida la media geométrica se procedera a determinar el puntaje para cada proponente mediante el
siguiente procedimiento:

Ponderacion de las propuestas por el método de la media geométrica:

Obtenida la media geométrica, se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:

G-V _
100 x (1 - (—1>> para valores menores o iguales a G

G
Puntajei = c |
G-V, _
Ik 100 X (1 -2 Tl para valores mayores a G
Dénde:
G = Media Geométrica.
Vi = Valor total corregido de cada una de las propuestas i habilitadas.

i = NUmero de propuesta.

En el caso de propuestas econdmicas con valores mayores a la media geométrica se tomaré el valor
absoluto de la diferencia entre la media geométrica y el valor de la propuesta, como se observa en la
férmula de ponderacion.

d. MENOR VALOR

Consiste en establecer la propuesta econdmica de menor valor y la asignacién de puntos en funcién de la
proximidad de las propuestas a dicha Oferta de menor valor, como resultado de aplicar las férmulas que
se indican en seguida. Para la aplicacion de este método el grupo evaluador procedera a determinar el
menor valor de las propuestas habilitadas y se procedera a la ponderacion, de acuerdo con la siguiente
formula:

Ponderacion de las propuestas por el método del menor valor:

Obtenido el menor valor se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:

100 = V,
Puntaje i = ((—MIN))
Vi
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Donde:

Vi n= Valor total corregido de la propuesta con el valor mas bajo dentro de las propuestas habilitadas

V; = Valor total corregido de cada una de las propuestas i que se encuentran por encima de VMIN, y que
fueron habilitadas.

i =NUmero de propuesta.

Para todos los métodos descritos se tendra en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor obtenido como
puntaje.

11. Una vez realizada la ponderacion econdémica de las propuestas habilitadas con el método que correspondi6
asignandoles puntajes, se procedera a establecer, el respectivo Orden de Elegibilidad.

12. Los evaluadores presentaran el resultado de la evaluacion con el orden de elegibilidad, el que se presentara
al Comité Fiduciario del Patrimonio Auténomo administrado por la Fiduciaria con la recomendacion del
orden de elegibilidad de conformidad con la evaluacion efectuada.

13. El Comité Fiduciario del Patrimonio Autonomo administrado por la Fiduciaria o su delegado, hara la
seleccion correspondiente y el acta de seleccion se publicara en los plazos establecidos en el cronograma.

4.2. NO CONCENTRACION DE CONTRATOS

Para la adjudicacidn se considerara que un mismo beneficiario real de diferentes contratos, bien sea de manera
individual o en consorcio 0 Unién Temporal, solo podra ser seleccionado hasta en maximo tres (3) de las
convocatorias de los siguientes programas de la Gerencia de Infraestructura de Infraestructura en entornos
institucionales y culturales -DAPRE-, Equipamientos, Jornada Unica- Infraestructura Escolar y Més y mejores
espacios —Megacolegios, comenzando por la primera fecha y orden de la apertura del sobre N° 2 de la
convocatoria asi en orden ascendente. Al nimero maximo de la totalidad de convocatorias referidas, se
descontaran aquellas en cuyos contratos se hayan suscrito las respectivas actas de terminacién al momento
de cierre de la convocatoria, para lo cual el proponente debera adjuntar el Formato Beneficiario Real con la
propuesta para certificar el cumplimiento de dicho requisito.

El incumplimiento de la No concentracién de contratos por parte del proponente seleccionado afectara
solidariamente al proponente (Consorcio o Unién Temporal), sera causal de rechazo de la propuesta y en
consecuencia, afectara el orden de elegibilidad.

En consecuencia, se verificara que los proponentes presenten con la propuesta la declaracién juramentada en
la que identifiquen plenamente a las personas naturales o juridicas que a titulo personal o directo sean
beneficiarias en caso de resultar adjudicatarios del futuro contrato que se derive de la presente convocatoria.

Para los efectos de la presente disposicion, se entiende que el beneficiario real de un contrato es la persona o
grupo de personas con capacidad para tomar decisiones sobre la presentacién de la propuesta, suscripcién,
ejecucion, terminacion y liquidacion del contrato, asi como sobre el manejo de los recursos econdmicos
relacionados con el contrato y en especial sobre la distribucion de los beneficios econémicos derivados del
mismo. Igualmente, constituyen un mismo beneficiario real las sociedades matrices y sus subordinadas
constituyan o no grupo empresarial.
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ANEXO 1
1. PERSONAL REQUERIDO

Para la ejecucion del contrato, el proponente con la presentacion de la propuesta garantiza que cuenta como
minimo con los siguientes perfiles de personal y dedicaciones minimas y que en caso de ser seleccionado
presentara para verificacién del interventor del contrato, los respectivos soportes de formacion académica y
profesional y de experiencia que acrediten el cumplimiento del siguiente perfil minimo requerido para cada una
de las etapas del proyecto, dichos soportes NO deben presentarse con la propuesta:

1.1. PERFILES Y DEDICACI(')N~ DEL PERSONAL MINIMO REQUERIDO PARA LA ETAPA 1 EJECUCION
DE LOS ESTUDIOS, DISENOS

Para la ejecucion de esta etapa, el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO debera garantizar el
personal minimo requerido para el desarrollo de la misma segun lo descrito a continuacion:

Experiencia Especifica Porcentaje
. _ Numero de dedicacion
Cargo a Formacién | Experienci . . s
Cant. = froef . | Contratos ylo Requerimiento particular de Minima en la
CEL L TR AR LR R e Lo A Proyectos Experiencia Especifica duracién de
Requeridos la Etapa |
PERSONAL MINIMO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO
En los contratos y/o proyectos
aportados debera acreditar la
participacion como Director de
Consultoria de estudios y
disefios para la construccién de
. edificaciones que de manera
Director  de . .
. taxativa deberd ser en
Consultoria en . L
. cualquiera de las siguientes
Arquitecto Proyectos de : o
. : tipologias: Centros de desarrollo
Director de ylo < Estudios y . ; . . 0
1 . . . 6 afios . 3 infantil y/o Jardines Infantiles y/o 20%
Consultoria | ingeniero Disefios para . )
- o Hogares infantiles o agrupados,
civil construccion L E .
de instituciones educativas,
I universidades, hospitales,
Edificaciones.
centros de salud, centros
penitenciarios o similar; Para las
anteriores tipologias el area de
cubierta disefiada de cada
proyecto debera ser igual o
superior a 1000 m2.
En los contratos y/o proyectos
aportados debera acreditar la
Arquitecto p§n|9|paC|on como Arquitecto
T disefiador en proyectos de
Disefiador en . S
royectos  de Estudlos_ y D|sgqos_ de
Estu dios Construccion de edificaciones 10%
1 Arquitecto | Arquitecto 4 afos Disefi y 3 que de manera taxativa debera °
isefios para .
o ser en cualquiera de las
construccion - ) L
de siguientes tipologias: Centros de
I desarrollo infantil y/o Jardines
Edificaciones . . .
Infantiles y/o Hogares infantiles
0 agrupados, instituciones
educativas, universidades,
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Cargo a Formacion | Experienci Numero de - . d’ec_ilcaclon
Cant. = p— Contratos ylo Requerimiento particular de Minima en la
desempefiar | Académica | a General LEe) A Proyectoi gxperiencia Especifica duracion de
Requeridos la Etapa |
hospitales, centros de salud,
centros penitenciarios o similar.
Para las anteriores tipologias el
drea de cubierta disefiada de
cada proyecto debera ser igual 0
superior a 1000 m?.
En los contratos y/o proyectos
aportados debera acreditar la
participacién como Disefiador de
Especilista estrugturas en proyectos de
Estructural en Estudios y D|seﬁos”par'a la
Proyectos de Construccion de edificaciones
Ingeniero Estudios v de acuerdo a la definicion del
1 Especialista | Civil conl 4 aa Disert a 2 Titulo K numeral 2.6 de la NSR- 259
Estructural | Posgrado en anos Isenos  pa 10 (Grupo de ocupacién °
construccion T, -
estructuras de institucional), Construccion de
Edificaciones centros  comerciales ylo
Construccion de edificaciones
en altura (3 pisos 0 mas), con
areas de cubierta disefiada para
cada proyecto igual o superior a
1000 m2.
Ingeniero
civil ylo Ingeniero
Ingeniero Hidrosanitario En los contratos y/o proyectos
Especiall Sanitario en Proyectos aportados debera acreditar la
specialista . L :
1 Hidrosanitari | € 4 afos dg E~stud|os y 2 parhmpa_cmn ~como In_gemero 5%
0
o posgrado en Disefios para espgmahsta hidrosanitario o su
el area de la construccion equivalente, en proyectos de
hidraulica, o de infraestructura civil.
la Ingenieria edificaciones.
Sanitaria
Responsable En los contratos’y/o proyectos
.- Ingeniert de los disefios apoﬂgdos”debera acred|tar' la
geniero
1 Espguqhsta Eléctrico o| 4afios |eléctricos en 2 pammpaqon como Ilngemero 5%
Eléctrico Electrici especialista  eléctrico, en
ectricista proyectos de L
edificaciones. prqyectgs de dissfio de
edificaciones.
Ingeniero Responsable
Especialista Civil con de los estudios
1 en especializaci | 4 afios |de suelos en 2 NA 15%
Geotecnia onen proyectos de
Geotecnia edificaciones
Responsable
Ingeniero en la
Ambiental o elaboracion 'y
Ingeniero evaluacion de
Especialista |  Civil con < estudios  de
1 Ambiental | estudios de 3afios impacto 2 NA 10%
posgrados ambiental y/
en el area Planes de
ambiental Manejo
Ambiental de
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Experiencia Especifica Porcentaje
Cargo a Formacion | Experienci Numero de - . d’ec_ilcaclon
Cant. = p— Contratos ylo Requerimiento particular de Minima en la
desempefiar | Académica | a General LEe) A Proyectoi gxperiencia Especifica duracion de
Requeridos la Etapa |
proyectos de
infraestructura
Profesional de
programacion
de obra,
. elaboracion de
Profesional
de Arquitecto 0 presupuestos
1 Programaci6 | Ingeniero dafos |¥ 3 N.A 15%
ny Civil espeC|f|<’:ac.|on
es  técnicas
Presupuesto
para
construccion
de
edificaciones.
Profesional del
area social en
Profesional minimo  dos
del area proyectos de
social, infraestructura.
trabajador Preferiblement
1 Trabajgdor sqgial, 3afos | € de la zona a 2 NA 30%
Social sociologo, intervenir.
antrop6logo,
comunicacié Se  valorara
n social, positivamente
psicdlogo la experiencia
con poblacién
vulnerable.

Adicionalmente al personal descrito en el cuadro anterior, EL CONTRATISTA deberéa contar con el siguiente
personal minimo para la ejecucion de los trabajos:

Una (1) Comisién de Topografia compuesta por un (1) Topégrafo y dos (2) cadeneros, con una dedicacién del
10% del plazo de ejecucion de los trabajos.

Una (1) Secretaria, Un (1) dibujante y Un (1) Conductor con dedicacion acorde con las necesidades del proyecto

El personal anteriormente descrito para el proyecto, serd de caracter obligatorio durante la ejecucion
de la etapa 1 del contrato, por lo cual, el (los) proponente(s) lo(s) debera(n) tener en cuenta y considerar
en su totalidad para la etapa.

1.2. PERFILES Y DEDICACION DEL PERSONAL MIiNIMO REQUERIDO PARA LA ETAPA 2, EJECUCION
DE LA OBRA:

Para la ejecucion de esta etapa, el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO debera garantizar el
personal minimo requerido para el desarrollo de la misma segun lo descrito a continuacion:

[ Cant. | | Formacién | | Experiencia Especifica | |
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Académica | Experiencia Nimero de .
General Contratos | Requerimiento particular P_orce.n'taje 'd.e
Cargo a . o dedicacién minima
- Como / En: ylo de Experiencia o2
desempeiiar o en la duracion de la
Proyectos Especifica Etapa I
Requeridos P
PERSONAL MINIMO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO
En uno (1) de los 20%
Proyectos ylo Contratos Debera estar
aportados debera acreditar | presente en la toma
Director de obraen la participacion como | de decisiones, en los
Director de Ingeniero Civil o 6 Afios proyectos de 3 Director de Obra en la Comités de
Obra Arquitecto construccion  de construccion de  una Seguimiento,
Edificaciones. Edificacion con un &rea| Comités de obray
cubierta minima construida | cuando Findeter lo
de cada proyecto de 1000 requiera.
m?2
En uno (1) de los
Proyectos y/o Contratos
) aportados debera acreditar
Residente  de IR 0
Residente de | Ingeniero Civil 0 AN obra en proyectos 3 E . dpartlmgacgrg comlo 10.0 /° dad
Obra Arquitecto nos de construccion esl ente” e Obra en la | (uno por jomada de
L construccion  de  una trabajo)
de Edificaciones. . .
Edificacion con un é&rea
cubierta minima construida
por proyecto de 1000 m?
Minimo un proyecto en el
Residente de que se demuestre 20%
Residente de . - obra en proyectos supervision y/o control a .
Arquitecto 4 afos L 2 L (Uno por jornada de
acabados de construccion actividades de acabados trabajo)
de Edificaciones. arquitectonicos en I
edificaciones
Especialista en estructuras
en proyectos de
Construccion de
edificaciones de acuerdo
a la definicion del Titulo K
. . Especialista numeral 2.6 de la NSR-10
Ingeniero civil Iy
Especialista con estudios de 44 estructtjral gn 2 .(Gn.Jpo. de ocupacion 7
estructural posgrado en afios proyectos e institucional), Cons}rucuon o
estructuras construccion  de de centros comerciales y/o
edificaciones. Construccién de
edificaciones en altura (3
pisos 0 mas), con areas de
cubierta diseflada  por
proyecto igual o superior a
1000 m2.
Ingeniero  civil E:Stee ccli:':ta 22
Especialista en | con estudios de 4 afios gro ectos de 2 NA 79%
geotecnia posgrado  en P yt on d °
cotecnia construccion  de
9 edificaciones
Responsable en
la elaboracion 'y
Ingeniero evaluacion  de
ger estudios de
) Ambiental 0 .
Supervisor  de ; » impacto
) Ingeniero  civil .
Seguridad . ambiental ylo
. con estudios de ”
Industrial Y osarado en el elaboracion y N.A.
Salud e biontal o | 3Aos | ejecucion  de 2 50%
Ocupacional 'y Profesional _en Planes de Manejo
medio ambiente Sequridad Ambiental de
(SISOMA) guric proyectos de
Industrial o salud inf
ocupacional infraestructura.
ylo en
elaboracion 0
ejecucion de
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planes de
seguridad
industrial y salud
ocupacional.
Profesional Social
con experiencia
en proyectos de
infraestructura.
Preferiblemente
delazonaa
intervenir.
Dependiendo del
apoyo que
requiera el
desarrollo de los N.A
Componentes del
Plan de Gestion 9
Social. Se 50%
valorara
positivamente la
experiencia con
poblacién
vulnerable. Nota:
en caso de ser
requerido, El
CONTRATISTA
debera prever la
contratacion de
auxiliares con
perfil social.
Ingeniero
. eléctrico o
Especialista ér;gemero 4af electricista en 2 NA 5%
Eléctrico Electrl|c_o 0 anos Proyectos de : °
ectricista -
construccion de
edificaciones.

Profesional  del
area social,
trabajador
social,
soci6logo, 3 Afios
antropdlogo,
comunicacion
social,
psicologo.

Profesional
Social

Ingeniero civil
ylo Ingeniero
Sanitario con
Especialista posgrado en el
Hidrosanitario area de la
hidréulica, o la
Ingenieria
Sanitaria

Ingeniero
Hidrosanitario en
Proyectos de
4 afios Estudios y 2 N.A. 5%
Disefios para
construccion de
edificaciones.

Adicionalmente al personal descrito en el cuadro anterior, EL CONTRATISTA debera contar con el siguiente
personal minimo para la ejecucién de los trabajos:

Una (1) Comisién de Topografia compuesta por un (1) Topografo y un (1) cadeneros, con una dedicacion del
30% del plazo de ejecucion de los trabajos.

Dos (2) Maestros de obra, con una dedicacion del 100% del plazo de ejecucién de los trabajos, uno para cada
frente de obra o proyecto.

Un (1) Almacenista con una dedicacién del 100% del plazo de ejecucion de los trabajos, uno para cada frente
de obra o proyecto

Una (1) Secretaria, Un (1) dibujante y Un (1) Conductor con dedicacion acorde con las necesidades del
proyecto.

El personal anteriormente descrito para el proyecto, serd de caracter obligatorio durante la ejecucion
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de la etapa 2 del contrato, por lo cual, el (los) proponente(s) lo(s) debera(n) tener en cuenta y considerar
en su totalidad para la etapa.
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CDI SAN LORENZO

INFANTIL (CDI) EN EL MUNICIPIO DE SAN LORENZO (NARINO)

1. ETAPA 1. REVISION Y COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISENOS CENTRO DE DESARROLLO

DESCRIPCION

VALOR TOTAL

INFANTIL (CDI) EN EL MUNICIPIO DE SAN LORENZO (NARINO)

REVISION Y COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISENOS CENTRO DE DESARROLLO

31.055.210,00

VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR DE LOS ESTUDIOS TECNICOS Y DISENOS

5.900.490,00

VALOR TOTAL ETAPA DE ESTUDIOS Y DISENOS

36.955.700,00

2. ETAPA 2. EJECUCION DE OBRA || CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, DE UN CENTRO DE
DESARROLLO INFANTIL (CDI) EN EL MUNICIPIO DE SAN LORENZO (NARINO)

; : PRECIOS
ITEM DESCRIPCION UND | CANTIDAD UNITARIOS VALOR TOTAL
1 |Adlas, comedor y zona administrativa M2 | 137,00 1730.878,00 |  238.363.286,00
(incluye redes eléctricas)
Zona de servicios: cocina, cuartos
2 técnicos y baterias sanitarias. (incluye M2 66,00 2.987.204,00 197.155.464,00
redes generales)
Circulaciones, rampas, escaleras y areas
3 de ingreso y salida, con cubierta. (incluye M2 73,00 565.084,00 41.251.132,00
estructura)
Zonas blandas (arborizacion y
empradizacion, incluye preparacion del
4 suelo, suministro e instalacion de juegos M2 40,00 290.033,00 11.601.320,00
infantiles incluyendo placa y acabados de
piso)
5 | Cemamiento Perimetral incluye ML | 16,00 22690500  3.630.480,00
cimentacion)
A VALOR DIRECTO OBRA 492.001.682,00
Administracion | 19% 93.480.320,00
Imprevistos | 3% 14.760.050,00
Utilidad | 5% 24.600.084,00
Valor VA sobre la utilidad | 19% 4.674.016,00
B VALOR COSTOS INDIRECTOS 137.514.470,00
COSTO TOTAL OBRA (A+B) | | 629.516.152,00

3. VALOR TOTAL OFERTA (1+2)

666.471.852,00

* Nota. El precio global relacionado por cada item debe garantizar la funcionalidad de cada una de las
areas descritas en los disefios de acuerdo a las especificaciones técnicas y planos entregados,

incluidos los ajustes que se realicen en la Etapa | del contrato.
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FORMATO 1
CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA

Ciudad y Fecha:

Sefores

PATRIMONIO AUTONOMO

FIDEICOMISO - ASISTENCIA TECNICA FINDETER
FIDUCIARIA BOGOTA S.A.

Teléfonos: 3485400

Calle 67 No. 7-37 Piso 3

Bogota D.C. - Colombia

Referencia: Convocatoria No. PAF-DPR-0-032-2017

Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para participar en la presente
convocatoria cuyo objeto es contratar “CONTRATAR LA “REVISION Y COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS
Y DISENOS, CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, DE UN CENTRO DE DESARROLLO
INFANTIL (CDI) EN EL MUNICIPIO DE SAN LORENZO (NARINO).

En el evento de resultar aceptada mi propuesta, me comprometo a perfeccionar y legalizar el respectivo contrato
en el término sefialado por la entidad y a ejecutar el objeto contractual de acuerdo con los documentos que
hacen parte del presente proceso de seleccidn, del contrato, de esta propuesta y las demas estipulaciones de
la misma, en las partes aceptadas por la entidad contratante.

En mi calidad de proponente declaro:

1. Que conozco los Términos de Referencia de la presente convocatoria, sus adendas e informaciones sobre
preguntas y respuestas, asi como los demés documentos relacionados con los trabajos, y acepto cumplir
todos los requisitos en ellos exigidos.

2. De igual forma manifiesto que acepto las consecuencias que se deriven por el incumplimiento de los
requisitos a que se refiere el numeral anterior.

3. Que acepto las condiciones establecidas por la entidad contratante para la ejecucidn del proyecto bajo el
esquema de ejecucion establecido en los Términos de Referencia. Entendiendo su estructura y metodologia.

4. Que en caso de ser aceptada mi propuesta, me comprometo a iniciar la ejecucion del contrato respectivo,
cuando la entidad contratante imparta la orden de iniciacion, y a terminarlo dentro de los plazos
contractuales de acuerdo con lo establecido en los documentos de los Términos de Referencia, la propuesta
y el contrato, respectivamente.

5. Que conozco y acepto en un todo las leyes generales y especiales aplicables a este proceso de seleccion.

6. Que conozco detalladamente, en terreno y por informacién de las autoridades competentes, los sitios en
que debo desarrollar el objeto a contratar, sus caracteristicas, accesos, entorno socio econdmico,
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condiciones climatoldgicas, geotécnicas y geoldgicas, y que he tenido en cuenta este conocimiento para la
elaboracién de la propuesta y en consecuencia asumo los efectos de esta declaracién.

7. Que con la presentacién de la propuesta garantizo que cuento con el personal minimo requerido, los perfiles
de personal requeridos y el tiempo de dedicacidn y en caso de ser seleccionado presentaré para verificacion
del interventor del contrato previo a la suscripcion del acta de inicio, debidamente diligenciado, el Formato
Andlisis Detallado del A.lLU., y los respectivos soportes de formacion académica y profesional y de
experiencia de dicho personal.

8. Que con la firma de la presente Carta manifiesto bajo la gravedad del juramento que ni yo ni ninguno de los
integrantes del consorcio o de la unién temporal o de la persona juridica que represento, nos encontramos
incursos, asi como ninguno de los miembros del consorcio 0 union temporal, en ninguna de las causales de
inhabilidad, incompatibilidad y demés prohibiciones consagradas en la Ley para celebrar el contrato, ni en
las causales de conflicto de interés sefialadas en la normatividad que rige el presente proceso de seleccion.

9. Que lei cuidadosamente los Términos de Referencia de esta convocatoria, sus causales de rechazo y
declaratoria de desierta, y elaboré mi propuesta ajustada a los mismos. Por tanto, conoci y tuve las
oportunidades establecidas para solicitar aclaraciones, formular objeciones, efectuar preguntas y obtener
respuestas a mis inquietudes.

10. Que conozco y me acojo a las condiciones establecidas por la entidad contratante para el desarrollo del
modelo de contratacion por etapas y me abstendré de realizar reclamaciones derivadas a causa de la
inviabilidad de la realizacién de alguna de las etapas de acuerdo con el modelo o cuando definitivamente
no se avale la ejecucion del proyecto.

11. Que conozco, acepto y cumpliré las obligaciones contenidas los Términos de Referencia, estudios previos,
sus anexos Y el contrato que aplica para esta convocatoria.

12. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi pais de origen no se encuentra establecido la autoridad
que haga las veces de la Contraloria General de la Republica, asi como el requisito de antecedentes fiscales
requisito. [Aplica para personas juridicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso que
proceda.

13. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi pais de origen no se encuentra establecido la autoridad
que haga las veces de la Procuraduria General de la Nacién, asi como el requisito de antecedentes
disciplinarios. [Aplica para personas juridicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso
que proceda.

14. Igualmente declaro bajo la gravedad de juramento, que toda la informacién aportada y contenida en
folios correspondientes a los documentos, anexos y formularios juridicos, financieros, técnicos y
economicos, es veraz y susceptible de comprobacién.

RESUMEN DE LA PROPUESTA:
Nombre 0 Razdn Social del Proponente:
Documento de identidad o NIT:
Representante Legal:
Pais de Origen del Proponente:
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(En caso de presentarse la propuesta en consorcio 0 union temporal se debe indicar el nombre y pais de origen
de cada uno de los integrantes).

VALIDEZ DE LA PROPUESTA: Para todos los efectos, se entendera que es por una vigencia igual al de la
garantia de seriedad de la propuesta.

PLAZO TOTAL PARA EJECUTAR EL CONTRATO: DIAS / MESES

Me permito informar que las comunicaciones relativas a esta convocatoria las recibiré en:
Direccién:

Ciudad:

Teléfono(s): Teléfono Movil:
Correo Electrénico:

Atentamente,

PERSONA AUTORIZADA PARA FIRMAR LA PROPUESTA

Firma:

Nombre:

CcC.

(En caso de personas naturales esta carta debe estar firmada por el proponente; en caso de personas juridicas,
consorcios o uniones temporales debera estar firmada por el representante debidamente facultado).

NOTA: Para llenar cuando el Representante Legal del proponente no sea un Ingeniero Civil o Arquitecto.

“Debido a que el suscriptor de la presente propuesta no es Ingeniero Civil ni Arquitecto, yo
(nombres y apellidos) Ingeniero Civil, con Matricula Profesional No.
y C. C. No. de , abono la presente

propuesta”.
(Firma de quien abona la propuesta)
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FORMATO 2
CERTIFICADO DE PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL
INTEGRAL
Ciudad y Fecha:
Sefores ]
PATRIMONIO AUTONOMO .
FIDEICOMISO - ASISTENCIA TECNICA FINDETER
FIDUCIARIA BOGOTA S.A.

Teléfonos: 3485400
Calle 67 No. 7-37 Piso 3
Bogota D.C. - Colombia

Referencia: Convocatoria No. PAF-DPR-0-032-2017

Objeto Convocatoria: CONTRATAR LA “REVISION Y COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISENOS,
CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI)
EN EL MUNICIPIO DE SAN LORENZO (NARINO).

De las siguientes opciones diligencie la manifestacion expresa bajo la gravedad de juramento que le
corresponda segun el caso:

Yo, , identificado con , €n mi condicion de (marque con una X segun el
caso) Persona Natural __ Representante Legal Revisor Fiscal _de (Razén social de la compafiia)
identificada con Nit , debidamente inscrito en la Camara de Comercio de certifico el pago

de los aportes de seguridad social (pension, salud y riesgos laborales) y de los aportes parafiscales (Instituto
Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensacion
Familiar), cuando a ello hubiere lugar, correspondiente a la ndmina de los Ultimos seis (6) meses calendario
legalmente exigibles a la fecha de presentacion de la propuesta para el presente proceso de seleccion. Lo
anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002.

Yo, , identificado con , €n mi condicion de (marque con una X segun el
caso) Persona Natural ___ Representante Legal Revisor Fiscal _de (Razén social de la compafia)
identificada con Nit , declaro bajo la gravedad de juramento que no me encuentro obligado al pago

de seguridad social y aportes parafiscales, por no tener personal a cargo.

Yo, como persona natural nacional para acreditar el cumplimiento de esta obligacién aporto con
la propuesta la planilla o comprobante de pago de los aportes correspondientes a mi seguridad social y aportes
parafiscales, del mes inmediatamente anterior a la fecha prevista para el cierre de la presente convocatoria.

Yo, , identificado con , en mi condicién de (marque con una X segun el
caso) Persona Natural ___ Representante Legal Revisor Fiscal _de (Razén social de la compafiia)
identificada con Nit , certifico el pago de los aportes de pension y riesgos laborales y de Caja de

Compensacion Familiar correspondiente a la némina de los Ultimos seis (6) meses calendario legalmente
exigibles a la fecha de presentacion de la propuesta para el presente proceso de seleccion, y asi mismo declaro
bajo la gravedad de juramento que NO me encuentro obligado a cancelar ICBF, SENA y Seguridad Social en
Salud por pagar el Impuesto sobre la renta para la equidad CREE.
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En las anteriores circunstancias, la certificacion seré expedida y firmada por el revisor fiscal cuando de acuerdo
con la Ley esté obligado a tenerlo o cuando por estatutos asi se dispuso, o por el representante legal cuando
no esté obligado a tener revisor fiscal.

La anterior certificacion se expide para efectos de dar cumplimiento al articulo 50 de la Ley 789 de 2002 y
demas normas concordantes.

Atentamente,

Revisor Fiscal y/o Representante Legal
Matricula Profesional (Si firma el Revisor Fiscal)
CC.

*Cuando se trate de consorcios o uniones temporales, cada uno de sus miembros integrantes debera certificar
el cumplimiento de aportes a seguridad social y parafiscales de que trata este formato N° 2.
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FORMATO 3
EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE PARA HABILITAR LA OFERTA
OBJETO:
PROPONENTE:
DATOS COMPLETOS DEL INTEGRANTE QUE
APORTA LA EXPERIENCIA:
EXPERIENCIA DEL PROPONENTE PROPUESTA PARA HABILITAR LA OFERTA
FECHA PORCENTAJ
CONT. No. | OBJETO ACTIVIDADES | VALOR EN ENTIDAD DE FECHA DE E DE
EJECUTADAS | SMMLV | CONTRATANTE FINALIZ. | PARTICIPAC
INICIO 5
ION (C, UT)
1
2
3

El proponente bajo la gravedad del juramento manifiesta que la informacion antes consignada es veraz y podra
ser consultada en cualquier momento, en consecuencia se responsabiliza de lo aqui consignado. Y se
compromete a presentar los documentos que requieran y que respaldan lo aqui consignado.

Nota 1: En caso de propuestas plurales, cada uno de los miembros que conforman el proponente debera
diligenciar el presente formato, resefiando su aporte a la experiencia que se quiere acreditar.

Nota 2: El presente formulario se debe acompafiar de las correspondientes certificaciones de experiencia o de
los documentos establecidos en las alternativas de acreditacién con los que se pretende cumplir los requisitos
de habilitacion de experiencia. En ningun caso el proponente podréd cambiar o reemplazar los contratos o
proyectos presentados inicialmente con la propuesta para acreditar la experiencia requerida, ya que no seran
tenidos en cuenta. Unicamente podra subsanarse la informacion referente a los documentos inicialmente
presentados, de los cuales solamente se podra aclarar, aportar informacion o documentos relacionados cuando
la entidad asi lo requiera.

Nota 3: Cuando los documentos de las alternativas de acreditacién no contengan la informacién que permita su
verificacion, el proponente podra anexar copia de los documentos soportes que sean del caso (siempre y
cuando sean expedidos por la entidad contratante), que permitan evidenciar la ejecucidn del contrato o proyecto
o tomar la informacion que falte.

Nota 4: El proponente debera indicar en el presente formato el o los contrato(s) que aporta para acreditar cada
una de las condiciones solicitadas como experiencia especifica habilitante.

Nota 5: En caso de presentarse para efectos de acreditacion de la experiencia un nimero mayor de contratos
0 proyectos al méximo requerido, serén objeto de verificacion los contratos o proyectos relacionados en este
formato, en su orden, y hasta el nimero méaximo sefialado en los términos de referencia. En caso de aportar un
mayor nimero de contratos o proyectos a los requeridos o una certificacion de varios contratos o proyectos y
el proponente no sefiale en el formato los que requiere sean tenidos en cuenta para efectos de habilitacion, se
tomaran en cuenta los contratos o proyectos de mayor valor total ejecutado y hasta el nimero maximo requerido
en los términos de referencia.
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FORMATO 4
PROPUESTA ECONOMICA

Presente en el Sobre N° 2 su propuesta econdémica en pesos colombianos, incluido VA, valor del AlU que
debera ser expresado Unicamente en porcentaje (%) y no en pesos, el valor del IVA sobre la utilidad, costos,
gastos, impuestos, tasas y demés contribuciones a que hubiere lugar, que le apliquen.

COSTEO CDI SAN LORENZO 2017

(CDI) EN EL MUNICIPIO DE SAN LORENZO (NARINO)

1. ETAPA 1. REVISION Y COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISENOS CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL

DESCRIPCION

VALOR TOTAL

INFANTIL (CDI) EN EL MUNICIPIO DE SAN LORENZO (NARINO)

REVISION Y COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISENOS CENTRO DE DESARROLLO

VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR DE LOS ESTUDIOS TECNICOS Y DISENOS

VALOR TOTAL ETAPA DE ESTUDIOS Y DISENOS

DESARROLLO INFANTIL (CDI) EN EL MUNICIPIO DE SAN LORENZO (NARINO)

2. ETAPA 2. EJECUCION DE OBRA || CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, DE UN CENTRO DE

empradizacion, incluye preparacion del
suelo, suministro e instalacion de juegos
infantiles incluyendo placa y acabados de
piso)

: : PRECIOS
ITEM DESCRIPCION UND | CANTIDAD UNITARIOS VALOR TOTAL
1 Aulas, comedor y zona administrativa M2 137,00
(incluye redes eléctricas)
2 Zona de servicios: cocina, cuartos técnicos | M2 66,00
y baterias sanitarias. (incluye redes
generales)
3 Circulaciones, rampas, escaleras y areas M2 73,00
de ingreso y salida, con cubierta. (incluye
estructura)
4 Zonas blandas (arborizacion y M2 40,00

5 Cerramiento Perimetral (incluye ML 16,00
cimentacién)

A VALOR DIRECTO OBRA

Administracion | 19%

Imprevistos | 3%

Utilidad | 5%

Valor VA sobre la utilidad | 19%

B VALOR COSTOS INDIRECTOS

COSTO TOTAL OBRA (A+B) | |

3. VALOR TOTAL OFERTA (1+2)

Nota: El proponente debera entregar completamente diligenciado el formato en las columnas: Precios Unitarios
— Valor Total, AlU'y valor total de la propuesta, sin simbolos, sin dejar ninguna de ellas en blanco y sin modificar
los valores relacionados con: ltem. — Descripcion — Unidad y Cantidad, alli consignadas, en PDF y en Excel, el

cual se anexa.
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Los precios unitarios que se presenten seran los que el proponente pueda ofrecer en rigurosa y estricta sujecion
a las especificaciones técnicas. No podra ofrecer precios unitarios de especificaciones técnicas distintas a las
que alli se describen o que en los planos se presentan. El valor de los precios unitarios debera estar ajustado
al peso sin centavos y el formato no podra presentar tachones ni enmendaduras.

Este Formulario deberéa ser presentado en medio magnético (en formato PDF y Excel), y deberé ser entregado
obligatoriamente en la hoja de calculo anexa a los presentes Términos de Referencia, indicando el valor total
de la propuesta. En la pagina web www.fidubogota.com, la entidad publicara el formato 4 en hoja de calculo.

Todos los valores de la propuesta deberan estar ajustados al peso sin centavos, caso contrario la entidad
procedera a ajustar el valor que no lo este, redondeandolo por exceso o por defecto al peso.
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FORMATO §
ANALISIS DETALLADO DEL A.LU

El proponente seleccionado debera diligenciar el Formato Analisis Detallado del A.l.U., teniendo especial
cuidado de diligenciar cada una de las casillas por todo el personal ofrecido, que en todo caso, no puede ser
inferior al personal minimo (Anexo 1), de acuerdo a la dedicacién minima requerida para la ejecucion de la obra
y totalizar las mismas, asi como los demas costos directos requeridos en el presente formato y presentarlo al
interventor del contrato como requisito previo a la suscripcién del acta de inicio del contrato, quien verificara el
mismo con los estudios de mercado que sustentaron los estudios previos de la presente convocatoria.

Este formato no se debe presentar con la propuesta se considera Unicamente una herramienta para la
interventoria del contrato, por lo tanto, no sera objeto de verificacion ni evaluacidn y en ningiin caso puede
modificar el valor de la propuesta econdmica presentada.

OBJETO:
PROPONENTE:
- . . Cantida Vr.. . Ul . Vr..
Caodigo | Descripcion Unidad d Unitario | Parcial | Capitul
)
1 ADMINISTRACION %
101 Staff de Personal + prestaciones sociales  Mes
102 Personal de apoyo administrativo + Mes
prestaciones sociales
103 Personal de Vigilancia + prestaciones Mes
sociales
104 Software/Hardware para Obra Gl

105 Sistema de Seguridad Industrial/Dotacion Gl
106 Sistema de Aseguramiento de Calidad Gl

107 Suministro y consumo de servicios Gl
Publicos durante la ejecucion del proyecto
108 Sistema plan de manejo ambiental Gl
109 Ensayos de Control de Calidad Gl
110 Papeleria/lEmpastes Gl
111 Copias/ planos/ Fotocopias/ Fotografias Gl
112 Mantenimiento Equipos/Herramientas Gl
113 Registro Fotografico/Videos/Informes Gl
114 Registro y Elaboracién Planos Récord Gl
115 Elaboracion manuales operacion y Gl
mantenimiento
116 Transportes / almacenamiento Gl
117 Costo Proporcional Oficina Central Gl
118 Publicaciones Contrato Gl
119 Pélizas Gl
120 Impuestos Indirectos Gl
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121 Valla Gl
122 Servicios publicos Gl
123 Cerramiento provisional |/ seguridad Gl
Industrial
125 Otros (indicar) Gl
1 ADMINISTRACION %
2 IMPREVISTOS %
3 UTILIDAD %
TOTAL AlU %

Este formato debera presentarse en Excel y PDF.
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FORMATO 6

FORMATO DE DECLARACION JURAMENTADA CORRESPONDIENTE A LA IDENTIFICACION DEL

Sefiores

BENEFICIARIO REAL

PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER

Bogota D.C.

El (los) abajo(s) firmante(s), actuando en nombre y representacion de [nombre del Interesado. En el caso de
Interesado Plural, debe incluirse el nombre del Interesado Plural, asi como el nombre de cada uno de sus
integrantes] presento(amos) Declaracion Juramentada correspondiente a la Identificacion del Beneficiario Real,
en desarrollo de la Convocatoria No PAF-DPR-0-032-2017 adelantado por el PATRIMONIO AUTONOMO
FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER cuyo objeto sera contratar “CONTRATAR LA “REVISION
Y COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISENOS, CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO,
DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) EN EL MUNICIPIO DE SAN LORENZO (NARINO).
Mediante la suscripcidn del presente documento, identificamos plenamente a las personas naturales o juridicas

que a titulo personal o directo serian beneficiarias reales del futuro Contrato.

Declaro(amos) —bajo la gravedad del juramento, los Beneficiarios Reales a que se refiere el presente

documento, asi:

INTERESADO INDIVIDUAL O
INTEGRANTE DEL INTERESADO
PLURAL

BENEFICIARIOS REALES

DOCUMENTO DE IDENTIDAD
(CEDULA DE CIUDADANIA,
CEDULA DE EXTRANJERIA O
SU EQUIVALENTE O NIT)

Atentamente,
Firmas:

[Suscribiran el documento el Interesado Individual o todos los integrantes del Interesado Plural. Las personas
juridicas lo haran a través de los representantes legales acreditados dentro de los documentos de existencia y
representacion legal y/o poderes conferidos y allegados a la presente Convocatoria.]
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FORMATO 7 ]
FORMATO DE DECLARACION JURAMENTADA INEXISTENCIA CONFLICTO DE INTERES

Ciudad y Fecha:

Sefiores
PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER
Bogota D.C.

El (los) abajo(s) firmante(s), actuando en nombre y representacién de [nombre del Interesado. En el caso de
Interesado Plural, debe incluirse el nombre del Interesado Plural, asi como el nombre de cada uno de sus
integrantes] para la presentacion de la propuesta y/o suscripcién del contrato dentro de la Convocatoria No.
PAF-DPR-0-032-2017 para contratar la “REVISION Y COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISENOS,
CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI)
EN EL MUNICIPIO DE SAN LORENZO (NARINO), manifiesto(amos) bajo la gravedad del juramento que ni yo
ni_ninguno de los integrantes del consorcio o de la unidén temporal o de la persona juridica que
represento, nos encontramos incursos ni de manera individual o como integrante de un consorcio o unién
temporal, en los siguientes conflictos de interés, por:

1. Se incurra en las causales previstas en la Ley 734 de 2002, articulo 11 de la Ley 1437 de 2011 y demas
normas concordantes.

2. Haya suscrito contrato de interventoria con Findeter o con la Contratante, durante el plazo de ejecucion y
hasta la liquidacién del mismo. Este conflicto lo sera también respecto de los beneficiarios reales de las mismas
personas

3. Hayan participado en la estructuracidn, evaluacion, aprobacién, viabilizacion, financiaciéon del
proyecto objeto de la presente convocatoria, asi como en la estructuracion de los Términos de
Referencia y en la evaluacién y seleccion del proceso de contratacion. El conflicto de interés se
predicara igualmente, respecto de los beneficiarios reales de las mismas personas

4. Hayan participado como interventores o consultores en la elaboracion de los disefios del proyecto objeto de
la presente convocatoria. Esta prohibicion también rige para los beneficiarios reales de las mismas personas.

5. Haya presentado propuesta para participar en la convocatoria adelantada para contratar la interventoria a la
presente convocatoria.

Atentamente,
Firmas:
[Suscribiran el documento el Interesado Individual o todos los integrantes del Interesado Plural. Las personas

juridicas lo haran a través de los representantes legales acreditados dentro de los documentos de existencia y
representacion legal y/o poderes conferidos y allegados a la presente Convocatoria.]
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