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ESTUDIO DE NECESIDAD

DEFINICION TECNICA DE LA NECESIDAD:

Esta Convocatoria se ha estructurado para la contratacion de las obras correspondientes a la “CONSTRUCCION
Y/O REHABILITACION Y/O REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y/O RESTAURACION DE EDIFICACIONES
INSTITUCIONALES CUBIERTAS DE INFRAESTRUCTURAS DE CARACTER CULTURAL, ZONA
PACIFICO”, bajo la modalidad de Precio Unitario Fijo sin férmula de reajuste. Sera responsabilidad de los
proponentes verificar que las disposiciones de los documentos de la convocatoria sean consistentes con los
requisitos de las obras especificas a contratar.

Todos los documentos, anexos y formatos listados en la tabla de contenido, son necesarios para la contratacion
de las obras.

Con el fin de dar mayor claridad a los términos de esta convocatoria es pertinente tener en cuenta los siguientes
antecedentes:

Los procesos culturales de los municipios generan en la comunidad un impacto notable y constante, enriqueciendo la
sana convivencia y el rescate de la identidad cultural, trazando lineas de accién que aportan a la formacion integral
del ser humano, mejora de sus condiciones de vida e impulsan el desarrollo social del municipio, construyendo tejido
social para la region.

La infraestructura cultural del pais estd conformada por casas de cultura, museos, bibliotecas, salas de cine,
escuelas de formacion artistica, teatros, archivos, centros culturales, parques culturales, malocas y auditorios, entre
otros.

Algunos de estos inmuebles son de caracter patrimonial y con gran significacion historica y cultural, en cuyo caso no
s0lo es preciso protegerlos y salvaguardarlos como lugares de memoria, sino proyectarlos como escenarios vivos, de
investigacion, creacion, innovacion y circulacion cultural.

Con el intenso invierno causado que constantemente se presenta en Colombia se afectan mdltiples y variadas
edificaciones de caracter cultural.

En virtud de lo anterior, y dada la urgencia de dicha situacion, el Ministerio de Cultura identifico de manera objetiva
los dafios e impactos causados por el invierno.

Para ello conté con el apoyo de la Fundacion Plan, que en 2011 adelanté un diagnostico de las edificaciones de
infraestructura cultural ubicadas en los municipios afectados por las fuertes lluvias y que fueron identificados por el
Ministerio de Cultura de acuerdo con la informacién allegada a través de distintas fuentes de informacion.

El Ministerio de Cultura suscribi6 un contrato de consultoria con la Sociedad Colombiana de Arquitectos con el fin de
adelantar los estudios técnicos, disefios arquitectdnicos, presupuestos, programaciones de obra y estudios de titulos
pertinentes, para la contratacién de las obras de rehabilitacién o reparacién que incluya el reforzamiento estructural
de las edificaciones existentes y que se cumplan las normas de construccion colombianas vigentes, como la NSR de
2010.

De esta manera, con la intervencién de los inmuebles enunciados, se contribuira a que mas personas y en especial

los nifios y jvenes, se apropien de estos espacios, como protagonistas indiscutibles del renacer y salvaguarda de la
identidad cultural de cada una de las regiones en las cuales se desarrollara la rehabilitacidn de los inmuebles.
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En tal sentido se hace necesario contar con un espacio fisico donde la poblacién se dé cita y participe de los
diferentes procesos, programas y actividades culturales, enfocados a brindar oportunidades a nifios, jovenes y
adultos, para que se consulten diferentes temas de interés, cultural e histérico, a fin de consolidar el sentido de
pertenencia, identificacién y compromiso con la region.

Con el objeto de llevar a cabo los proyectos de construccion y/o rehabilitacion y/o reforzamiento estructural y/o
restauracion de infraestructuras de caracter cultural, EI MINISTERIO DE CULTURA y la FINANCIERA DE
DESARROLLO TERRITORIAL S.A - FINDETER suscribieron el contrato interadministrativo No. 2808 del 23 de
diciembre de 2014, cuyo objeto es: “Prestar el servicio de asistencia técnica y administracién de recursos para el
desarrollo de la infraestructura Cultural a nivel nacional, en los municipios y para los proyectos viabilizados por el
Ministerio de Cultura”; en el marco del cual se realiza la siguiente convocatoria.

En el marco de los contratos fiduciarios relacionados anteriormente se lleva a cabo la presente convocatoria.

1. CONDICIONES DEL CONTRATO O ACEPTACION DE OFERTA COMERCIAL A CELEBRAR:

Objeto: ‘CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION Y/O REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y/O

RESTAURACION DE EDIFICACIONES INSTITUCIONALES CUBIERTAS DE INFRAESTRUCTURAS DE

CARACTER CULTURAL, ZONA PACIFICO”.

1.1. Obligaciones: De acuerdo a los requerimientos minimos anexos a la presente.

1.2 Valor: El Presupuesto Oficial se estimé en MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES
TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CUARENTA'Y CUATRO PESOS M/CTE. ($1.489.389.044,00)
incluido IVA y todos los costos directos e indirectos para la prestacion del servicio y demas impuestos a
que haya lugar

Se anexan los calculos del costeo.

1.3. Al contratista seleccionado se le pagara de la siguiente forma:

FORMA DE PAGO:

Para la ejecucion del CONTRATO DE OBRA, se encuentran establecidas las especificaciones técnicas,
cantidades de obra y precios unitarios, por lo tanto, el sistema de pago es por PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN
FORMULA DE AJUSTE. En consecuencia, el valor definitivo del CONTRATO DE OBRA, ser4 la suma de los
resultados que se obtengan al multiplicar las cantidades ejecutadas por el CONTRATISTA DE OBRA, recibidas
a satisfaccion por la INTERVENTORIA y entregadas al CONTRATANTE a su entera satisfaccion, por los valores
0 precios unitarios fijos pactados para el respecto item segun la oferta econémica; POR PROYECTO. El
CONTRATISTA DE OBRA no podra superar nunca en su ejecucion, el presupuesto asignado por la
CONTRATANTE.

EL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA
BANCOLOMBIA S.A.) pagara al CONTRATISTA DE OBRA el valor de las obras, asi:
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Pagos parciales de acuerdo a actas mensuales y/o quincenales de recibo parcial de obra ejecutada POR
PROYECTO, los cuales deberan contar con el visto bueno de la INTERVENTORIA, e informe técnico de avance
de obra mensual y/o quincenal y que se pagaran dentro de los QUINCE (15) DiAS CALENDARIO siguientes a
radicacion de la respectiva factura y con el cumplimiento de los requisitos indicados.

De cada uno de estos pagos, se efectuara una retencion en garantia del diez por ciento (10%), la cual se
devolvera al CONTRATISTA DE OBRA, una vez cumplidos los siguientes requisitos:

a) Entrega de los documentos sefialados en la etapa de entrega de obras, sefialado en estos Términos de
Referencia a la INTERVENTORIA y al CONTRATANTE.

b) Recibo a satisfaccion de la obra por parte de la INTERVENTORIA.

c) Aprobacion de las garantias correspondientes, sefialadas en el numeral de GARANTIAS del presente
documento.

El reintegro del diez por ciento (10%) por concepto de la Retencidn en Garantia, se realizara previa suscripcion
del Acta de Liquidacion del Contrato, por todas las partes en ella intervinientes.

NOTA: Los suministros, accesorios, equipos y demas materiales, solo se pagaran, cuando se encuentren
debidamente instalados, probados y recibidos a satisfaccion por parte de la INTERVENTORIA.

Para los pagos, el CONTRATISTA DE OBRA debera acreditar, que se encuentra al dia en el pago de aportes
parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de
Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar — ICBF y las cajas de compensacion familiar, y
CREE segun corresponda, de todo el personal vinculado directamente a la ejecucion de la obra, incluido el
personal independiente que preste sus servicios para la ejecucién de la obra.

EI CONTRATISTA DE OBRA debe responder por el pago de todos los impuestos, tasas, gravamenes y
contribuciones establecidas por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales y dentro
de estos mismos niveles territoriales, las contribuciones, tasas, derechos, tarifas, y multas establecidos por las
diferentes autoridades ambientales, que afecten la celebracion, ejecucion y liquidacién del contrato y las
actividades que de él se deriven. Estos pagos deben soportarse con las certificaciones correspondientes.

EI CONTRATISTA DE OBRA sera el encargado y Unico responsable de entregar la obra funcionando en las
condiciones contratadas.

El CONTRATISTA DE OBRA debera indemnizar y/o asumir todo dafio que se cause a terceros, a bienes propios
o de terceros, o al personal contratado para la ejecucion del contrato, por causa o con ocasion del desarrollo del
mismo.

14. PLAZO: El plazo méximo para la ejecucién de las obras es de CINCO (5) MESES, contados a partir de
la firma del acta de inicio de las obras.

1.5 SUPERVISION: Las actividad consistente en controlar, exigir, absolver, acompafar y verificar el
cumplimiento de las obligaciones del CONTRATO DE OBRA que resulte del presente proceso de seleccion se
realizaran a través de la INTERVENTORIA que se contrate para tal fin, quien tendré las funciones, actividades y
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obligaciones tanto generales como especificas establecidas en los Términos de Referencia de
INTERVENTORIA, asi como en el Contrato de Interventoria.

El Contrato de Interventoria sera objeto de las funciones de supervisién.
2. SOPORTE DEL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO O ACEPTACION DE OFERTA COMERCIAL

El valor del contrato esta cubierto de acuerdo al Contrato Interadministrativo No.2808 firmado entre FINDETER
y EL MINISTERIO DE CULTURA.

El valor total de los recursos administrar en el Contrato Interadministrativo No.2808 es por la suma de
CATORCE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL
QUINIENTOS VEINTINUEVE PESOS M/CTE. ($14.476.229.529), para lo cual cuenta con el Certificado de
Disponibilidad Presupuestal No. 296514 del 2014-10-07 por valor de $4.073.263.747 y CDP No. 303314 del 2014-
10-27 por valor de $4.496.736.253, expedidos por el Grupo de Gestion Financiera y Contable del Ministerio de
Cultura y con las autorizaciones de vigencias futuras de inversion radicados No. 1-2014-104587 del 7 de noviembre
de 2014 y No. 1-2014-107674 del 26 de noviembre de 2014, emitidas por el Director General del Presupuesto
Publico Nacional.

3. ANALISIS DE LOS RIESGOS DE LA CONTRATACION Y/O GARANTIAS:
3.1. GARANTIAS

Con el objeto de respaldar el cumplimento de todas y cada una de las obligaciones que surjan a cargo del
CONTRATISTA DE OBRA frente a la entidad, por razén de la celebracion y ejecucién del contrato, el estudio de
necesidad efectuado y la prevision de los posibles riesgos en la ejecucion del mismo, se determiné la necesidad
de establecer los siguientes amparos que el contratista deberé constituir a favor del PATRIMONIO AUTONOMO
ASISTENCIA TECNICA - FINDETER.

Atendiendo el objeto y las caracteristicas del contrato asi como la naturaleza de las obligaciones contenidas, €l
PATRIMONIO AUTONOMO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER solicitara al contratista la constitucion de una
garantia que cubra los siguientes amparos, asi:

1. GARANTIAS PARA AMPARAR EL CONTRATO DE OBRA

COBERTURA DE LA
GARANTIA GARANTIA VIGENCIA
5 . —
Cumplimiento del contrato 30% del valor del valor del | Vigente por gl plazo de ejecucion del
contrato contrato y seis (6) meses mas
De Salarios, prestaciones sociales | 10% del valor del valor del | Vigente por el plazo de ejecucion del
e indemnizaciones laborales contrato contrato y tres (3) afios mas.
Responsabilidad Civil 30% del valor del valor del | Vigente por el plazo de ejecucion del
Extracontractual contrato contrato y cuatro (4) meses més.
Vigente por cinco (5) afios contados a
0,
Estabilidad y calidad de obra it G partir de la suscripcion del acta de recibo
contrato final de obra

Proceso Adquisicion de bienes y servicios BS Pagina 4 de 7




Financiera del Desarrollo

. Lo ESTUDIO DE NECESIDAD Codigo: BS-FO-31
Findeter &y | CONVOCATORIAPUBLICA DE version: 3

Fecha de aprobacion:

OBRA 31-Jul-12

La aprobacién de las garantias por parte de PATRIMONIO AUTONOMO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER
es requisito previo para el inicio de la ejecucion de los contratos, razén por la cual, ningun contrato en el que se
haya previsto la existencia de garantias podra iniciar su ejecucion sin la respectiva aprobacién de estas.

3.1.1. MATRIZ DE RIESGOS

La matriz de riesgos contractuales (Anexo 2), hace parte integral de los presentes términos de referencia y por lo
tanto del contrato que se suscriba. Esta es resultado de un ejercicio de identificacion, valoracion y distribucién
de dichos riesgos.

Para el analisis y definicion de la matriz de riesgos contractuales se realizara audiencia en el lugar y hora
definidos en el cronograma del presente proceso de seleccidn, sin perjuicio de las observaciones que sobre esta
matriz puedan formular los interesados a través de los medios previstos en estos términos.

Como resultado de la audiencia de andlisis y definicion de riesgos, la entidad CONTRATANTE publicara la
matriz de riesgos contractuales definitiva.

La asistencia a la audiencia de analisis y definicién de riesgos contractuales no constituye un requisito de
participacion dentro del proceso de seleccién. En todo caso, los proponentes, incluyendo a aquellos que no
asistan a la audiencia de analisis y definicién de riesgos, declaran que para la preparacién y presentacién de su
oferta conocieron, aceptaron, valoraron e incluyeron los riesgos contractuales contenidos en la matriz definitiva.

Si los interesados estiman que existen riesgos contractuales no previstos en lamatriz de riesgos
contractuales propuesta por la CONTRATANTE, debe anunciarlo en la etapa de presentacion de
observaciones y/o en la audiencia de analisis y definicion prevista, para que sean evaluados y de ser pertinentes
sean incorporados en matriz referida. No seré posible entonces alegar desequilibrio econémico del contrato por
factores que pudieron ser previstos en la etapa precontractual con base en el conocimiento de la convocatoria,
los documentos y estudios del proyecto, asi como de su contexto, y que no hayan sido anunciados por el
CONTRATISTA DE OBRA en dicha etapa.

Consecuente con lo anterior, partiendo de la debida diligencia y con fundamento en el principio de la buena fe
precontractual de que trata el articulo 863 del Cddigo de Comercio, que debe tener el proponente al realizar su
oferta, se entiende que todos los riesgos previsibles del contrato, fueron tenidos en cuenta al momento de
elaborar su propuesta.

PRESUPUESTO: El presupuesto estimado para la ejecucidn del presente proyecto es hasta la suma indicada en
la casilla “valor total del presupuesto”, que se presenta a continuacién:

Cuadro No. 1
PRESUPUESTO VALOR TOTAL
Obra Casa de la Cultura Corinto (A) $ 794.041.178,00
Obra Biblioteca Corinto (B) $ 695.347.866,00
TOTAL CONTRATO DE OBRA (A+B) $1.489.389.044,00
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4, CRITERIOS DE CALIFICACION DE LAS PROPUESTAS

PROPUESTA ECONOMICA

Se seleccionara el método de ponderacién de la propuesta econdmica de acuerdo con los métodos que se
nombran a continuacion:

NUMERO METODO
1 MEDIA ARITMETICA
2 MEDIA ARITMETICA ALTA
3 MEDIA GEOMETRICA
4 MENOR VALOR

Para la determinacion del método se tomaran hasta las centésimas de la Tasa de Cambio Representativa del
Mercado (TRM) que rija para el dia siguiente de la apertura del sobre N° 2, de conformidad con las fechas
previstas en el cronograma de esta convocatoria; y se determinard el método de acuerdo a los rangos
establecidos en el cuadro que se presenta a continuacion:

RANGO : ,

(NCLUSIVE) | NUMERO METODO

DE 0.01 A 0.20 1 MEDIA ARITMETICA
DE 0.21 A 0.34 4 MENOR VALOR

DE 0.35 A 0.50 2 MEDIA ARITMETICA ALTA
DE 0.51 A 0.65 4 MENOR VALOR

DE 0.66 A 0.77 3 MEDIA GEOMETRICA
DE 0.78 A 0.99 4 MENOR VALOR

Nota: Esta TRM

http://www.banrep.gov.co/series-estadisticas/see_ts trm.htm#cotizacion.

5. CALIFICACION DE LA LABOR DESARROLLADA POR EL CONTRATISTA

se tomara del sitio web del Banco de la Republica de Colombia,

Se calificaran los siguientes criterios: Cumplimiento, Oportunidad, Calidad y Metodologia.

6. NIVEL DE IMPACTO:

El nivel de impacto de la contratacién es ALTO.

1. LIQUIDACION DEL CONTRATO: El presente contrato se liquidara, de comun acuerdo, a la expiracion
del término previsto para su ejecucién o a la terminacion anticipada del mismo o a la comunicacion
por parte de LA CONTRATANTE al CONTRATISTA de la resolucion o terminacion por
incumplimiento, dentro del plazo fijado en los términos de referencia o el fijado de comun acuerdo
entre las partes, en su orden, y en ausencia de los anteriores dentro de los cuatro (4) meses
siguientes a la ocurrencia de una de las anteriores circunstancias. PARAGRAFO: En caso de que
EL CONTRATISTA no se presente a la liquidacion previa notificacion o convocatoria que le haga LA
CONTRATANTE, o0 no se llegue a un acuerdo sobre su contenido, LA CONTRATANTE liquidara el
presente contrato sin el concurso del CONTRATISTA dentro de los dos (2) meses siguientes al
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agotamiento del plazo para liquidarlo de comun acuerdo, sin perjuicio del derecho de cada una de las
partes de acudir al juez del contrato para la proteccion de sus intereses. En la liquidacion se realizara
un cruce de cuentas y se consignaran las prestaciones pendientes a cargo de las partes y en general
todos los aspectos juridicos, técnicos, economicos inherentes a la ejecucion de la aceptacién de
oferta, de tal suerte que las partes puedan declararse a paz y salvo, sin perjuicio de las salvedades a
que haya lugar.

8. Los requisitos minimos para la participacion de los diferentes oferentes, se anexan a este estudio.

Cordialmente;

JOSE ANDRES TORRES RODRIGUEZ
Gerente Infraestructura

ANEXOS: Requerimientos minimos.
Presupuesto Oficial

Proyecto: Vanessa Jimenez
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