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INTRODUCCION

Esta Convocatoria se ha estructurado para la contratacion de las obras correspondientes a la
“CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION Y/O REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y/O
RESTAURACION DE EDIFICACIONES INSTITUCIONALES CUBIERTAS DE
INFRAESTRUCTURAS DE CARACTER CULTURAL, ZONA PACIFICO”, bajo la modalidad de
Precio Unitario Fijo sin formula de reajuste. Sera responsabilidad de los proponentes verificar que las
disposiciones de los documentos de la convocatoria sean consistentes con los requisitos de las obras
especificas a contratar.

Todos los documentos, anexos y formatos listados en la tabla de contenido, son necesarios para la
contratacion de las obras.

Con el fin de dar mayor claridad a los términos de esta convocatoria es pertinente tener en cuenta los
siguientes antecedentes:

Los procesos culturales de los municipios generan en la comunidad un impacto notable y constante,
enriqueciendo la sana convivencia y el rescate de la identidad cultural, trazando lineas de accion que
aportan a la formacion integral del ser humano, mejora de sus condiciones de vida e impulsan el
desarrollo social del municipio, construyendo tejido social para la region.

La infraestructura cultural del pais esté conformada por casas de cultura, museos, bibliotecas, salas de
cine, escuelas de formacion artistica, teatros, archivos, centros culturales, parques culturales, malocas y
auditorios, entre otros.

Algunos de estos inmuebles son de caracter patrimonial y con gran significacion historica y cultural, en
cuyo caso no solo es preciso protegerlos y salvaguardarlos como lugares de memoria, sino proyectarlos
como escenarios vivos, de investigacion, creacion, innovacion y circulacion cultural.

Con el intenso invierno causado que constantemente se presenta en Colombia se afectan multiples y
variadas edificaciones de caracter cultural.

En virtud de lo anterior, y dada la urgencia de dicha situacion, el Ministerio de Cultura identifico de
manera objetiva los dafios e impactos causados por el invierno.

Para ello contd con el apoyo de la Fundacion Plan, que en 2011 adelantd un diagnostico de las
edificaciones de infraestructura cultural ubicadas en los municipios afectados por las fuertes lluvias y
que fueron identificados por el Ministerio de Cultura de acuerdo con la informacion allegada a través de
distintas fuentes de informacién.

El Ministerio de Cultura suscribié un contrato de consultoria con la Sociedad Colombiana de Arquitectos
con el fin de adelantar los estudios técnicos, disefios arquitectonicos, presupuestos, programaciones de
obra y estudios de titulos pertinentes, para la contratacion de las obras de rehabilitacion o reparacion
que incluya el reforzamiento estructural de las edificaciones existentes y que se cumplan las normas de
construccion colombianas vigentes, como la NSR de 2010.
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De esta manera, con la intervencion de los inmuebles enunciados, se contribuira a que mas personas y
en especial los nifios y jovenes, se apropien de estos espacios, como protagonistas indiscutibles del
renacer y salvaguarda de la identidad cultural de cada una de las regiones en las cuales se desarrollara
la rehabilitacion de los inmuebles.

En tal sentido se hace necesario contar con un espacio fisico donde la poblacion se dé cita y participe
de los diferentes procesos, programas y actividades culturales, enfocados a brindar oportunidades a
nifios, jovenes y adultos, para que se consulten diferentes temas de interés, cultural e historico, a fin de
consolidar el sentido de pertenencia, identificacion y compromiso con la region.

Con el objeto de llevar a cabo los proyectos de construccion y/o rehabilitacion y/o reforzamiento
estructural y/o restauracion de infraestructuras de caracter cultural, EI MINISTERIO DE CULTURA y la
FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A — FINDETER suscribieron el contrato
interadministrativo No. 2808 del 23 de diciembre de 2014, cuyo objeto es: “Prestar el servicio de
asistencia técnica y administracion de recursos para el desarrollo de la infraestructura Cultural a nivel
nacional, en los municipios y para los proyectos viabilizados por el Ministerio de Cultura”; en el marco
del cual se realiza la siguiente convocatoria.
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CAPITULO 1
GENERALIDADES

1. DEFINICIONES

Términos de Referencia: Documento que se estructura de manera que contengan disposiciones de
tipo general y especificas aplicables para contratar por precios unitarios fijos sin formula de reajuste
la obra de los proyectos de “CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION Y/O REFORZAMIENTO
ESTRUCTURAL Y/O RESTAURACION DE EDIFICACIONES INSTITUCIONALES CUBIERTAS DE
INFRAESTRUCTURAS DE CARACTER CULTURAL, ZONA PACIFICO”

CONTRATISTA DE OBRA: Sera la persona natural o juridica que resulte seleccionada en el
presente proceso.

INTERVENTOR: Sera la persona natural o juridica que resulte seleccionada para adelantar las
labores de interventoria del contrato que resulte del presente proceso de seleccion.

Anexos: Son las disposiciones que complementan las partes pertinentes de los respectivos
capitulos y prevalecen sobre ellas cuando se modifican partes de los mismos.

Formatos: Son herramientas sugeridas que permiten a los proponentes facilitar la elaboraciéon de
sus propuestas, de acuerdo con la informacién requerida en los Términos de Referencia de la
presente convocatoria de manera uniforme.

Formato 1 - Carta de Presentacion de la Propuesta: Contiene la presentacion de las condiciones
generales de la propuesta. Se anexan los formatos o formularios y demas documentos que hacen
parte integral de la misma.

Formato 2 - Certificado de Pago de Aportes Parafiscales y Sistema General de Seguridad
Social Integral: Esta destinado a certificar que se han realizado los correspondientes pagos de los
aportes parafiscales y del sistema general de seguridad social integral por parte del proponente.

Formato 3 - Experiencia especifica del proponente: Relaciona la informacion necesaria que
permita verificar las condiciones de experiencia especifica del proponente.

Formato 4 - Propuesta Econémica: Relaciona la informacion necesaria que permita verificar el
valor total de la oferta, el cual contiene la descripcion, unidad de medida, cantidad de Obra, valor
unitario y valor total que conforma la Propuesta Econdmica.

Formato 4A - Analisis detallado del A.U.l. discrimina la administracion considerada por el
proponente en su oferta econdmica.

Formato 5 - Declaracién juramentada correspondiente a la identificacion del beneficiario real.
Contiene la declaracién juramentada correspondiente a la identificacion del Beneficiario Real del
contrato, es decir la(s) persona(s) natural(es) o juridica(s) que sean beneficiarios directos del
contrato.
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2. SIGLAS

A continuacién se definen algunas siglas utilizadas a lo largo del presente documento:

A.LU.: Administracion, Imprevistos y Utilidad.

SMMLV: Salario Minimo Mensual Legal Vigente.

SARLAFT: Sistema de Administracion del Riesgo de Lavado de Activos y de la
Financiacion del Terrorismo.

MINCULTURA: Ministerio de Cultura

FINDETER: Financiera de Desarrollo Territorial S.A.

RAS: Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Basico.

NSR- 10: Norma Sismo resistente Colombiana

RETIE: Reglamento técnico de instalaciones eléctricas

RETILAP: Reglamento técnico de iluminacion y alumbrado publico.
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, CAPITULO I
INFORMACION GENERAL PARA LOS PROPONENTES

1. OBJETO

La presente convocatoria tiene como objeto contratar por precios unitarios la obra de los proyectos
de “CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION Y/O REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y/O
RESTAURACION DE EDIFICACIONES INSTITUCIONALES CUBIERTAS DE
INFRAESTRUCTURAS DE CARACTER CULTURAL, ZONA PACIFICO”; y cuyos Términos de
Referencia pueden ser consultados en la pagina www.fiduciariabancolombia.com.

2. LOCALIZACION

FINDETER, en desarrollo del Contrato Interadministrativo No. 2808-2014 suscrito con el
MINISTERIO DE CULTURA, estd interesado en contratar, “CONSTRUCCION Y/O
REHABILITACION Y/O REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y/O RESTAURACION DE
EDIFICACIONES INSTITUCIONALES CUBIERTAS DE INFRAESTRUCTURAS DE CARACTER
CULTURAL, ZONA PACIFICO”

La ejecucion de los proyectos se llevara a cabo en los siguientes Municipios:

ZONA PACIFICO

No. | DEPARTAMENTO MUNICIPIO PROYECTO UBICACION

La Biblioteca se encuentra dentro del contexto
urbano, localizada aproximadamente a cuatro
cuadras del parque principal del municipio, dentro de
la zona predomina el uso residencial y un
1 CAUCA CORINTO BIBLIOTECA | polideportivo de escala urbana. El edificio esta en el
predio de forma aislada con vegetacion existente la
cual se mantiene en la propuesta del anteproyecto y
se articula a la zona de lectura exterior abierta y a
sus circulaciones.

CASA DE La casa de la cultura se encuentra dentro del
2 CAUCA CORINTO contexto urbano, localizada en la carrera 10 No. 10-
CULTURA L )
27 en el municipio de Corinto.

Adicionalmente el seguimiento y control al mismo por parte de LA CONTRATANTE y/o el Supervisor
delegado sera realizado en la ciudad de Bogota.

3. UBICACION GENERAL

CORINTO

El municipio de corinto se encuentra ubicado en el extremo norte del departamento de Cauca,
localizado a 62 km de la ciudad de Cali y a 49 km de la ciudad de Palmira, limita al Norte con
Miranda y el departamento del Valle del Cauca al Sur con los municipios de Toribio y Caloto
al Oriente con el Departamento del Tolima y al Occidente con el municipio de Padilla.
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CORINTO @

4. IDENTIFICACION DEL LOTE DE TERRENO DESTINADO PARA EL PROYECTO

CASA DE LA CULTURA DE CORINTO-CAUCA.

La Casa de la Cultura esta localizada en el centro urbano del Municipio, a una distancia aprox. de
cuatro (4) cuadras de la Alcaldia en la Carrera 10 # 10-27. Dentro de la zona predomina el uso
residencial.

BIBLIOTECA DE CORINTO-CAUCA.

La Biblioteca se encuentra ubicada dentro del contexto urbano, localizada aproximadamente a
cuatro cuadras del parque principal del municipio en la CALLE 10 No. 6-77, dentro de la zona
predomina el uso residencial y un polideportivo de escala urbana. El edificio esta en el predio de
forma aislada con vegetacién existente la cual se mantiene en la propuesta del anteproyecto y se
articula a la zona de lectura exterior abierta y a sus circulaciones.

70
Ry
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I CASA DE LA CULTURA \
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5. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL ESTADO ACTUAL DE LOS PROYECTOS

CASA DE LA CULTURA DE CORINTO-CAUCA.

6. ARQUITECTURA'Y SISTEMA ESTRUCTURAL

CASA DE LA CULTURA DE CORINTO-CAUCA.

El proyecto nuevo se plantea en la parte posterior del lote adhiriéndose a la casa existente la cual
tendria reformas locativas, se mantiene la altura de las edificaciones nuevas con relacion a la casa
pero con materiales y tecnologia constructiva mas moderna que permita espacios amplios
necesarios para cubrir las necesidades de la poblacion.

Funcionalmente el bien inmueble presenta deficiencias espaciales y funcionales debido a los altos
requerimientos por parte de la poblacion en ambitos culturales, lo que ocasiona que espacios con
funciones propias sean adaptados de forma inadecuada. En la parte posterior de la edificacion se
encuentra ubicada una vivienda que presenta condiciones arquitectonicas inadecuadas, presenta un
alto grado de deterioro fisico el cual genera un alto impacto ambiental en el sector.

Existe una sola bateria sanitaria con dos bafios, sin acceso a personas con movilidad disminuida y
con un alto grado de deterioro en sus aparatos sanitarios.

El bien inmueble presenta en términos urbanos una accesibilidad vial y peatonal adecuada. No
obstante en el acceso y al interior de la edificacién las condiciones de movilidad, desplazamiento y
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accesibilidad universal son bajas, existe una sola rampa de 0,70cm al ingreso y ninguna otra dentro
de todo el bien inmueble, el area de servicios, salones y area administrativa no cuentan con la
accesibilidad necesaria para personas con movilidad reducida o discapacidad fisica.

BIBLIOTECA DE CORINTO-CAUCA.

El proyecto busca la Ampliacion, remodelacion y adecuacion a las normas vigentes de la Biblioteca
del Municipio.

El area del predio permite ampliar sus servicios crear terrazas, arreglar los jardines a la vez que se
adecuan los espacios interiores para cumplir las necesidades de espacios adecuados para los usos
que tiene la sede y los que requiere la ampliacion de la sala de usos multiples la biblioteca se abre a
la fachada norte y al sur al igual que la ludoteca, ambos espacios podran utilizar el espacio exterior
del antejardin se organizo la circulacion interna creando un recibo para la sede con el cual se logra
con la posibilidad de utilizar simultaneamente la biblioteca sin interferir con las actividades de la sala
multiple.

La entrada se proyectd por el costado sur aprovechando el espacio publico amplio que genera el
retroceso de las casas vecinas. El antejardin del costado norte se vincula a los espacios internos y
valora el jardin como espacio Util para actividades culturales y para poner en valor la sede.

7. DESCRIPCION ARQUITECTONICA DEL PROYECTO

CASA DE LA CULTURA DE CORINTO-CAUCA.

La Casa de la Cultura de Corinto es una edificacion de un (1) piso de altura. La configuracion de la
edificacion es regular tanto en planta como en altura. Su sistema estructural es de mamposteria
convencional. La placa de contrapiso es de 10 cm. La cubierta consiste en teja de barro y en cielo
raso en bareque. El proyecto contempla la rehabilitacion de un sector de la construccion y la
construccion de una obra nueva en estructura metalica. En este ultimo caso, no se intervienen los
muros. Las cargas se trasladan por medio de los propios muros a la cimentacion.

BIBLIOTECA DE CORINTO-CAUCA.

La Biblioteca Publica Municipal de Corinto-Cauca es una edificacion de un Piso con un area
aproximada de 300m2. La configuracion de la edificacion es regular, tanto en planta como en altura
con muros en mamposteria sin confinamiento regular, su sistema estructural se encuentra
conformado por porticos de concreto reforzado, placa de contrapiso de 10 cm y cubierta liviana en
teja de asbesto cemento sobre cercha metalica, su sistema de cimentacion es superficial consistente
en zapatas aisladas.

8. CRITERIOS DEL DISENO ESTRUCTURAL

CASA DE LA CULTURA DE CORINTO-CAUCA.

De acuerdo con la Norma NSR-10, esta calificacion se define en los términos de la mejor tecnologia
existente para la época en que se construyo la edificacion. Para efectos de aplicar la Tabla A.10-4-1
contenida en la NSR-10 respecto a la calificacion del disefio y la construccion, se considera que es
BUENA.
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La estructura no presenta manifestaciones de dafio que indiquen problemas de asentamientos o
inconvenientes relacionados con la cimentacion. No se presentan dafios relevantes en la estructura.

La solucion del reforzamiento estructural se enfocd en la minimizacion del impacto de las obras
sobre el inmueble garantizando la satisfaccion de los requerimientos de Ley en cuanto a la
eliminacién de la vulnerabilidad sismica, buscando la mayor eficiencia posible. La rehabilitacidn
desde el punto de vista de comportamiento estructural, esta dirigida a satisfacer los requerimientos
normativos y con ellos los criterios que inspiraron la norma NSR-10 para garantizar en el tiempo, la
conservacion del inmueble con la garantia del mejor comportamiento ante la eventualidad de
movimientos sismicos.

Para el control de los indices de sobreesfuerzo de la estructura se planted rehabilitar la edificacion
mediante el revestimiento de los muros de mamposteria con un sistema de parfiete estructural en
toda su extension, en una de sus dos caras.

BIBLIOTECA DE CORINTO-CAUCA.

Con el fin de mejorar y reforzar la estructura existente de la edificacion se deberan demoler algunos
muros Yy realizar regatas en otros muros, con el fin de implantar la nueva estructura para sostener la
nueva cubierta metalica y ademas confinar la estructura existente.

La cimentacion de la edificacion, estara conformada por zapatas aisladas para las columnas y
cimientos corridos para los muros, que se fundaran a una profundidad como minimo de 0.75 m bajo
la superficie.

9. PRESUPUESTO

El valor estimado para la ejecucidn del Contrato de Obra es hasta la suma de MIL
CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL
CUARENTA Y CUATRO PESOS MICTE. ($1.489.389.044,00) incluido IVA y todos los costos
directos e indirectos para la prestacion del servicio y demas impuestos a que haya lugar, este valor
es el resultado de la suma de los presupuestos para los proyectos de la siguiente manera: CASA DE
LA CULTURA CORINTO, CAUCA -SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES
CUARENTA Y UN MIL CIENTO SETENTA Y OCHO PESOS MI/CTE. $(794.041.178,00),
BIBLIOTECA CORINTO, CAUCA -SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES
TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS MICTE.
($695.347.866,00)

Cuadro No. 1
PRESUPUESTO VALOR TOTAL
Obra Casa de la Cultura Corinto (A) $ 794.041.178,00
Obra Biblioteca Corinto (B) $ 695.347.866,00
TOTAL CONTRATO DE OBRA (A+B) $ 1.489.389.044,00
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10. REGIMEN JURIDICO APLICABLE

Los presentes términos de referencia para la contratacidn, asi como los formatos anexos al mismo,
estan sometidos a la legislacion y jurisdiccidn colombiana y se rigen por el régimen de la contratacion
privada, contenido en el Codigo Civil y el Codigo de Comercio, y demés normas aplicables a la materia,
en conjunto con las reglas previstas en estos términos de referencia, aclaraciones y documentos que se
expidan con ocasion del mismo.

Estos términos de referencia estan sujetos al cumplimiento de los principios de la funcion administrativa
y de la Gestidn Fiscal, consagrados en los articulos 209 y 267 de la Constitucidn Politica, al Régimen
de inhabilidades e incompatibilidades previsto en los articulos 8 de la Ley 80 de 1993, articulos 13; 15y
18 de la Ley 1150 de 2007, articulos 1° y 4° de la Ley 1474 de 2011 y demas normas concordantes.

11. PROGRAMA PRESIDENCIAL DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCION

Toda persona que llegue a conocer casos de corrupcion en las entidades del Estado debe reportar el
hecho al programa presidencial de lucha contra la corrupcion, a traves de los teléfonos (57-1) 562 9300
Ext. 3633, a la linea gratuita nacional 01 8000 913 040, al sitio de denuncias del programa en la pagina
de Internet www.anticorrupcion.gov.co, por correspondencia o personalmente en la Calle 7 No. 6-54
Presidencia de la Republica de Colombia (Bogota D.C). También puede reportar el hecho a las paginas
museosybibliotecas@findeter.gov.co y/o www.findeter.gov.co.

12. VISITA AL SITIO DE OBRA

La visita al sitio del proyecto NO es obligatoria. En todo caso, los proponentes declaran conocer las
condiciones del sitio de ejecucion del proyecto, actividades y/o obras a ejecutar. En consecuencia,
correra por cuenta y riesgo de los proponentes, inspeccionar y examinar los lugares donde se
proyecta realizar los trabajos, actividades, obras, los sitios aledafios y su entorno e informarse
acerca de la naturaleza del terreno, la forma, caracteristicas y accesibilidad del sitio.

Con la presentacion de la propuesta, el proponente declara que conoce de manera integral todas las
circunstancias legales, técnicas, ambientales, econémicas y sociales que puedan afectar la
ejecucion de las actividades y/o del proyecto e influir en el calculo del valor de la propuesta.

Asi las cosas, la no asistencia a la visita de obra no servird de excusa valida para posteriores
reclamaciones.

13. CORRESPONDENCIA

Se entiende para todos los efectos de la presente convocatoria, que la Unica correspondencia oficial
del proceso y por tanto, susceptible de controversia, sera aquella enviada al PATRIMONIO
AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.). En
cuanto a las observaciones, las mismas deberan ser enviadas al correo
museosybibliotecas@findeter.gov.co.

La correspondencia que sea remitida a una entidad, direccion y/o correo electronico diferente, se
entiende como no oficial y no es vinculante, por lo que no sera atendida.
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Las comunicaciones deberan ser dirigidas a:

Sefiores

PATRIMONIO AUTONOMO

FIDEICOMISO — ASISTENCIA TECNICA FINDETER
FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A

Calle 31 No. 6-87 Piso 19

Bogota D.C. — Colombia

La comunicacion debera contener como minimo los siguientes datos:

Nombre completo del interesado en la Convocatoria.

Objeto de la convocatoria.

NUmero de la convocatoria.

Datos del proponente que incluya como minimo: nombre completo, direccion fisica,
direccion electronica y teléfono fijo y/o celular.

e. ldentificacion de los anexos presentados con la comunicacion, si los hubieren.

coow

14. CONSULTA DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA Y DOCUMENTOS DEL PROCESO

Los documentos soporte de la presente convocatoria, anexos técnicos, estudios de necesidad,
presupuesto y demas documentos requeridos, se podran consultar en la pagina web de FINDETER,
www.findeter.gov.co y en la pagina web de la CONTRATANTE, PATRIMONIO AUTONOMO
FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BANCOLOMBIA SA)
www.fiduciariabancolombia.com. Aquellos documentos o estudios que por su volumen superen la
capacidad de almacenamiento del servidor web, estaran disponibles en las instalaciones de
FINDETER, Calle 104 No. 182-52 piso 6, oficinas de la Gerencia de Infraestructura, a la consulta
realizada por el interesado, podra asistir algun funcionario de FINDETER, de lo cual se dejara
constancia escrita.

La CONTRATANTE divulgara las convocatorias en curso a través de la pagina web
www.findeter.gov.co y a través de la pagina web de la CONTRATANTE, PATRIMONIO AUTONOMO
FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BANCOLOMBIA SA)
www.fiduciariabancolombia.com.

Asi mismo hacen parte integral de los presentes términos de referencia, los estudios de necesidad
elaborados para la presente convocatoria.

15. PUBLICIDAD DEL PROCESO

La presente convocatoria serd publicada en la pagina www.findeter.gov.co y a través de la pagina
web de la entidad fiduciaria del PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA-
FINDETER (FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A) www.fidubogota.com, los documentos requeridos
para informacion de los interesados podran ser consultados en la pagina web y aquellos que por su
tamafio no puedan ser consultados a través de este medio, en las oficinas FINDETER, calle 104 No.
18A-52 Piso 6to estaran a disposicién de cualquier interesado.
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16. OBSERVACIONES A LOS TERMINOS DE REFERENCIA Y LOS DOCUMENTOS Y
ESTUDIOS DEL PROYECTO

Los interesados pueden presentar observaciones respecto de los Términos de Referencia, a los
estudios del proyecto, a los anexos técnicos y cualquier otro documento relacionado con el presente
proceso de seleccion, de manera escrita, en las fechas establecidas en el cronograma de esta
convocatoria, a través del correo electrénico museosybibliotecas@findeter.gov.co..

La entidad CONTRATANTE publicara a través de su pagina web www.fiduciariabancolombia.com., y
a través de la pagina web www.findeter.gov.co las respuestas a las observaciones presentadas, en
la fecha establecida en el cronograma del proceso. En todo caso, la entidad CONTRATANTE, para
efectos de su respuesta, podré agrupar aquellas observaciones de naturaleza comun.

17. PROPUESTAS

17.1 FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS
Los proponentes deberan presentar sus propuestas, de la siguiente manera:
En Dos (2) sobres distribuidos asi:

17.1.1 Sobre No. 1: Propuesta Técnica:
Debera contener los documentos soportes establecidos en Capitulo IV de los presentes
términos de referencia (incluye documentos para acreditar los requisitos de orden juridico,
financiero y técnico) y debera estar marcado como Sobre Propuesta Técnica.

Dicho sobre debera entregarse en original y tres(3) copias.

17.1.2 Sobre No. 2: Propuesta Econémica:
Debera contener la propuesta econdmica en medio fisica y en medio magnética incluyendo
los presupuestos en Excel y PDF.

Dicho sobre debera entregarse en original y tres (3) copias.

Los sobres 1y 2 deberan estar marcados asi:

Sefiores

PATRIMONIO AUTONOMO
FIDEICOMISO — ASISTENCIA TECNICA FINDETER
FIDUCIARIA BOGOTA S.A.
Teléfonos: 3485400

Calle 67 No. 7-37 Piso 3
Bogota D.C. - Colombia
Convocatoria No.:

Objeto:

Proponente:

Direccion:

Teléfono:
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Correo electrdnico:
CONTIENE, segun el caso: Sobre (x) ORIGINAL o COPIA

17.2 REGLAS PARA LA PRESENTACION DE PROPUESTAS
La propuesta debe presentarse sin borrones, tachaduras ni enmendaduras que puedan afectar
sus caracteristicas, cantidades, valores unitarios o valores totales.

En caso de efectuarse alguna aclaracion se debera realizar una nota explicativa de la misma.

Los documentos y las comunicaciones entregadas, enviadas o expedidas por los proponentes o
por terceros para efectos de las convocatorias, 0 para ser tenidos en cuenta en el mismo,
deben ser otorgados en idioma castellano. La propuesta y sus anexos deben ser presentados
en idioma espafiol.

No se aceptaran propuestas enviadas por correo electrénico. Las propuestas que se presenten
después de la fecha y hora fijadas para su entrega seran consideradas como extemporaneas
por lo tanto no seran objeto de verificacion y evaluacion.

En caso de discrepancias entre el original y la copia, prevalece el contenido de la propuesta
original. En caso de discrepancias entre el fisico y el medio magnético, prevalecera el fisico En
caso de discrepancias entre la propuesta econémica y/o presupuesto en formato Excel y PDF,
prevalece el contenido del archivo en PDF.

El tiempo de validez de la oferta debera ser como minimo cuatro (4) meses, igual a la vigencia
de la Garantia de Seriedad de la Propuesta.

Los formatos establecidos para la presente convocatoria deberéan ser diligenciados
completamente y suscritos por el proponente, en caso de ser persona natural; por el
representante legal en caso de ser persona juridica; o por el representante designado en caso
de ser proponente plural.

Para efectos de interpretacion de la propuesta prevalecera el texto en castellano. En caso
contrario, no seran tenidos en cuenta para efectos de evaluacion.

18. PROHIBICION DE PRESENTAR PROPUESTAS ALTERNATIVAS O PARCIALES

No se aceptaran propuestas alternativas ni parciales.

19. TERMINO PARA DEVOLUCION DE PROPUESTAS

Los proponentes podran solicitar por escrito el retiro de sus propuestas un (1) dia antes de la fecha

prevista para el cierre de la convocatoria; en este caso se les devolverd sin abrir el dia del cierre del
proceso y se dejara constancia de esta devolucion en el acta de cierre y apertura de las propuestas.
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20. PLAZO DE PRESENTACION DE PROPUESTAS

El plazo para la presentacion de propuestas sera el establecido en el cronograma o en la fecha
prevista en las adendas que se expidan para tal fin.

Por ningiin motivo se admitirdn propuestas presentadas después del dia y hora sefialados para el
cierre. Después de recibidas las propuestas no se permite el retiro parcial o total de ninguna de ellas.

21. DOCUMENTOS OTORGADOS EN EL EXTERIOR

Todos los documentos constitutivos de la propuesta, otorgados en el exterior, deberan estar
consularizados y/o apostillados, de conformidad con los requisitos nacionales de validacion para
documentos expedidos en el exterior. Si el documento es emitido en idioma distinto al oficial de
Colombia, debera adjuntarse acompafiado de la respectiva traduccion oficial al idioma espafiol, por
traductor acreditado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores.

22. CONSULARIZACION

De conformidad con lo previsto en el articulo 480 del Cddigo de Comercio, los documentos
otorgados en el exterior se autenticaran por los funcionarios competentes para ello en el respectivo
pais y la firma de tales funcionarios sera autenticada a su vez por el consul colombiano o, a falta de
éste, por el de una nacién amiga, sin perjuicio de lo establecido en convenios internacionales sobre
el régimen de los poderes. Tratandose de sociedades, al autenticar los documentos a que se refiere
el mencionado articulo, los cdnsules haran constar que existe la sociedad y ejerce su objeto
conforme a las leyes del respectivo pais.

Surtido el tramite sefialado en el presente numeral, estos documentos deben ser presentados ante el
Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia (Oficina de Legalizaciones) para la correspondiente
legalizacion de la firma del consul y demas tramites pertinentes.

En tratandose de documentos otorgados por paises no miembros del Convenio de la Haya se dara
aplicacion a las disposiciones contenidas en el articulo 251 del Codigo de General del Proceso, esto
es, Para que los documentos extendidos en idioma distinto del castellano puedan apreciarse como
prueba se requiere que obren en el proceso con su correspondiente traduccion efectuada por el
Ministerio de Relaciones Exteriores, por un intérprete oficial o por traductor designado por el juez. En
los dos primeros casos la traduccion y su original podran ser presentados directamente. En caso de
presentarse controversia sobre el contenido de la traduccion, el juez designara un traductor.

Los documentos publicos otorgados en pais extranjero por funcionario de este o con su intervencion,
se aportaran apostillados de conformidad con lo establecido en los tratados internacionales
ratificados por Colombia. En el evento de que el pais extranjero no sea parte de dicho instrumento
internacional, los mencionados documentos deberan presentarse debidamente autenticados por el
consul o agente diplomatico de la Republica de Colombia en dicho pais, y en su defecto por el de
una nacion amiga. La firma del consul o agente diplomético se abonara por el Ministerio de
Relaciones Exteriores de Colombia, y si se trata de agentes consulares de un pais amigo, se
autenticara previamente por el funcionario competente del mismo y los de este por el consul
colombiano.
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Los documentos que cumplan con los anteriores requisitos se entenderan otorgados conforme a la
ley del respectivo pais.

Para efectos de interpretacion de la propuesta prevalecera el texto en castellano. En caso contrario,
no seran tenidos en cuenta para efectos de evaluacion.

23. APOSTILLE

Cuando se trate de documentos de naturaleza publica otorgados en el exterior, de conformidad con
lo previsto en la Ley 455 de 1998, no se requerira del tramite de consularizacion sefialado en el
literal (a) anterior, siempre que provenga de uno de los paises signatarios de La Haya del 5 de
Octubre de 1961, sobre abolicion del requisito de legalizacidn para documentos publicos extranjeros,
aprobada por la Ley 455 de 1998. En este caso sélo sera exigible la Apostilla, trdmite que consiste
en el Certificado el cual avala la autenticidad de la firma y el titulo a que ha actuado la persona
firmante del documento y que se surte ante la autoridad competente en el pais de origen. Si la
Apostilla esta dada en idioma distinto del espafiol, debera presentarse acompafiada de una
traduccion oficial a dicho idioma y la firma del traductor legalizada de conformidad con las normas
vigentes.

24. TITULOS OBTENIDOS EN EL EXTERIOR

El proponente que ofrezca personal profesional con titulos académicos otorgados en el exterior,
debera acreditar en el término sefialado en los presentes términos de referencia, la convalidacion y
homologacion de estos titulos ante el Ministerio de Educacion Nacional, para lo cual deberé iniciar
con suficiente anticipacion los tramites requeridos.

Este requisito no se exigira cuando se trate de profesionales titulados y domiciliados en el exterior
que pretendan ejercer temporalmente la profesion en Colombia.

El Ministerio de Educacion Nacional homologa los estudios de pregrado (universitarios) por disciplina
ylo licenciatura y los de postgrado en los niveles de especializacion, maestria y doctorado.

24.1 AUTORIZACION PARA EL EJERCICIO TEMPORAL DE LA PROFESION EN COLOMBIA

En el evento que el adjudicatario del presente proceso de seleccidon hubiere ofrecido personal
titulado y domiciliado en el exterior en los términos sefialados en los presentes Términos de
Referencia, debera presentar la autorizacion expedida por el Consejo Profesional Nacional de
Ingenieria y sus Profesiones Auxiliares para el ejercicio temporal de la profesion en Colombia.

25. ADENDAS

Dentro del término de publicacién de la presente convocatoria, la entidad CONTRATANTE, si lo
considera conveniente, directamente o a solicitud de algun interesado, previo andlisis a las
observaciones presentadas, podra mediante Adendas, efectuar las modificaciones o aclaraciones
que considere pertinentes a los Términos de Referencia, los cuales se publicaran en la pagina web
de FINDETER, www.findeter.gov.co y a través de la pagina web del PATRIMONIO AUTONOMO

Pagina 21 de 117



Findeter &= (=4 et orial®

FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A.) y deberan
expedirse a mas tardar dentro del dia habil anterior a la fecha prevista para el cierre de la
convocatoria de acuerdo con el cronograma establecido.

El proponente debera tener en cuenta las adendas expedidas en virtud del presente proceso de
seleccion para la elaboracion de su propuesta.

26. DEBER DE DILIGENCIA E INFORMACION SOBRE EL CONTRATO

El proponente sera el responsable de conocer todas y cada una de las implicaciones del
ofrecimiento que realice en el presente proceso, y realizar todas las valoraciones y estimaciones que
sean necesarias para presentar su propuesta sobre la base de las condiciones técnicas y
caracteristicas generales y especificas de la actividad y/o obra a contratar.

Con la sola presentacion de la propuesta se considera que el proponente ha realizado el examen
completo de todos los aspectos que inciden y determinan la presentacion de la misma.

La exactitud y confiabilidad de la informacion diferente a la publicada por la CONTRATANTE, el
proponente consulte, se encuentra bajo su propia responsabilidad, asi como la interpretacion que
haga de la misma.

Es responsabilidad del proponente, conocer plenamente las condiciones técnicas, sociales, fisicas,
economicas, geograficas y ambientales del sitio donde se ejecutara el contrato.

La circunstancia de que el proponente no haya obtenido toda la informaciéon que pueda influir en la
determinacion de su oferta, no lo eximira de la obligacion de asumir las responsabilidades que le
correspondan, ni le dara derecho a reclamaciones, reembolsos, ajustes de ninguna naturaleza o
reconocimientos adicionales por parte de la entidad CONTRATANTE, en el caso de que cualquiera
de dichas omisiones deriven en posteriores sobrecostos para el CONTRATISTA.

Como consecuencia de lo anterior, la elaboracion de la propuesta corre por cuenta y riesgo del
proponente, el cual debera tener en cuenta que el célculo de los costos y gastos, se deberan basar
estrictamente en sus propios estudios técnicos y en sus propias estimaciones.

27. POTESTAD VERIFICATORIA

La CONTRATANTE se reserva el derecho de verificar integralmente la totalidad de la informacion
aportada por el proponente, pudiendo acudir para ello a las fuentes, personas, empresas, entidades
estatales o aquellos medios que considere necesarias para el cumplimiento de dicha verificacion.

28. SUSPENSION Y/O CANCELACION DE LA CONVOCATORIA

La CONTRATANTE se reserva el derecho de suspender o cancelar en cualquier etapa del proceso,
la convocatoria que se halle en curso, cuando se presenten 0 sobrevengan circunstancias que
impidan el curso normal de la misma. Para lo cual, LA CONTRATANTE emitiré acta de suspension
ylo cancelacion segun corresponda, que se publicara en la pagina web del PATRIMONIO
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AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BANCOLOMBIA
S.A.), www.fiduciariabancolombia.com y FINDETER, www.findeter.gov.co.

29. SUSCRIPCION DEL CONTRATO

El proponente seleccionado debera suscribir el contrato dentro de los cinco (5) dias habiles
siguientes a la fecha de aprobacion de la carta cupo de crédito, esta ultima, deberé presentarse en
un plazo maximo de 5 dias habiles a la publicacién del acta de adjudicacion.

30. LEGALIZACION DEL CONTRATO

El contratista debera allegar las garantias a que haya lugar con el fin de legalizar el contrato suscrito,
dentro de los Cinco (5) dias siguientes a la suscripcion del CONTRATO.

31. APROBACION DE LA GARANTIA

La CONTRATANTE aprobara las garantias presentadas por el CONTRATISTA dentro de los cinco
(5) dias siguientes a la fecha de presentacion de las mismas.

32. ACREDITACION DE LOS REQUISITOS PARA LA SUSCRIPCION DE LAS ACTAS DE INICIO
POR PROYECTO

EI CONTRATISTA debera acreditar los requisitos para la suscripcion del Acta de Inicio, dentro de los
cinco (5) dias habiles siguientes a la suscripcion del acta de inicio al contrato de interventoria. Asi
mismo se informa que se suscribira acta de inicio por proyecto.

33. CONSECUENCIA DE LA NO SUSCRIPCION DEL CONTRATO Y/O LEGALIZACION DEL
MISMO:

En el caso que el proponente favorecido se negare a firmar el(los) contrato(s) respectivo(s) o dejare
pasar el término fijado para su perfeccionamiento y legalizacién, o no constituyere la garantia de
cumplimiento requerida en el contrato, EI PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA
TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A.) podra hacer efectiva la garantia de
seriedad y dispondra de su valor como indemnizacion por perjuicios, cualquiera que sea la causa o
causas alegadas por el proponente. En este caso, se debera seleccionar al proponente ubicado en
segundo orden de elegibilidad, previa instruccion del Comité Técnico y Fiduciario, y en
consecuencia, la Entidad Contratante le exigira al referido proponente la prorroga de la vigencia de
la garantia de seriedad de la oferta, hasta el perfeccionamiento y legalizacion del contrato y asi
sucesivamente.

34. PERSONAL MiNIMO POR PROYECTO:

El proponente debera dar estricto cumplimiento al personal minimo de conformidad con lo
establecido en el Anexo 1 del presente término de referencia. Las hojas de vida del personal minimo
y las certificaciones NO deben presentarse con las propuestas, solo deben presentarse previo a la
suscripcion del acta de inicio por parte del proponente seleccionado a la interventoria para su
aprobacion.
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El personal propuesto debe ser el mismo vinculado por el contratista durante la ejecucion del
contrato; en caso de que se requiera cambiar alguno de los profesionales, previamente debe
contarse con la aprobacion del CONTRATISTA DE INTERVENTORIA; los profesionales deberan
cumplir con el mismo perfil solicitado en este Términos de Referencia o con uno superior, para
efecto de lo cual deberan adjuntar las hojas de vida junto con los soportes respectivos. El tiempo de
ejercicio profesional del personal se contara a partir de la fecha del Acta de Grado o atendiendo los
requisitos especificos de cada profesion en particular.

La documentacién requerida para acreditar la experiencia solicitada de los diferentes profesionales
es la siguiente:

+ Fotocopia del acta de grado.

* Fotocopia de la tarjeta profesional.

* Fotocopia del diploma, acta de grado o certificacion de obtencion del titulo correspondiente de
postgrado.

+ Certificacion de vigencia de la matricula profesional.

* Certificaciones que acrediten la experiencia de cada profesional propuesto.

Para el caso de la evaluacién de la experiencia especifica del personal, se verificara que los
profesionales propuestos hayan participado en contratos cuyo objeto o alcance contengan las
actividades y/o cantidades exigidas para cada uno de ellos en la presente convocatoria.

El personal minimo deberé allegar certificados de experiencia y otro soporte del servicio prestado de
acuerdo a las siguientes alternativas:

ALTERNATIVA A: Certificado expedido por la entidad contratante donde se evidencie el cargo,
funciones y productos entregados, asi como la fecha de ejecucion y recibo a satisfaccion de las
actividades y/o productos desarrollados. (Entiéndase por Entidad Contratante aquella entidad de
derecho publico o de derecho privado que contratéo el proyecto)

ALTERNATIVA B: Cuando se presenten certificaciones del personal propuesto, expedidos por el
proponente o por un intermediario, dicha certificacion debera venir acompafiada por el contrato de
trabajo o de prestacion de servicios donde se evidencie su vinculacion del personal en el tiempo
correspondiente. Ademas de lo anterior se debera adjuntar certificacion o evidencia de ejecucion
suscrita por el contratante donde conste que el proponente o intermediario ejecutd el proyecto.

Entiéndase por entidad contratante aquella entidad de derecho publico o de derecho privado que
contratéo el proyecto). Entiéndase por intermediario a aquella persona natural o juridica que contrat6
al profesional para la ejecucion del proyecto y quien a su vez ha suscrito un contrato con la entidad
de derecho o de derecho privado para la ejecucion del proyecto. .

Las certificaciones firmadas por el mismo personal propuesto, es decir, auto-certificacion, no seran
tenidas en cuenta para evaluar su experiencia profesional.

Cuando las certificaciones no contengan la informacién que permita su evaluacion, el proponente
podra anexar a la propuesta copia del contrato o de los documentos soportes que sean del caso
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(siempre y cuando estén firmados por el funcionario competente de la entidad contratante), que
permita tomar la informacion que falte en la certificacion.

Sin perjuicio del personal minimo exigido en el presente numeral, el proponente seleccionado podra
establecer el nimero de personas que utilizara en el desarrollo de los trabajos pero debe garantizar
la realizacion de éstos y por tanto los proponentes deben tener en cuenta todo el personal al calcular
el valor de la propuesta.

Para el personal propuesto se verificara que de ser el mismo respecto a los otros contratos en
ejecucion del programa Espacios de Vida, no supere el 100% de la dedicacion acumulada. De
verificarse dicha circunstancia, no podra ser aceptado.

Equivalencia de experiencia profesional general por formacidn académica.

El proponente debera dar estricto cumplimiento al personal minimo de conformidad con lo
establecido en el Anexo 1 del presente término de referencia. Las hojas de vida del personal minimo
y las certificaciones NO deben presentarse con las propuestas, solo deben presentarse previo a la
suscripcion del acta de inicio por parte del proponente seleccionado a la interventoria para su
aprobacion.
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CAPITULO I ,
ESQUEMA Y REQUISITOS DE EJECUCION

1. ESQUEMA DE EJECUCION

El contrato resultante de la presente convocatoria sera ejecutado por PRECIOS UNITARIOS SIN
FORMULA DE REAJUSTE.

El CONTRATISTA DE OBRA, tendra como obligacion ejecutar el contrato en las condiciones
establecidas en los presentes términos de referencia, en la normatividad vigente y en el contrato.

2. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA DE OBRA

El CONTRATISTA DE OBRA se compromete a cumplir todas las obligaciones que se estén
establecidas o se deriven del clausulado del CONTRATO DE OBRA, de los estudios y documentos
del proyecto, de los Términos de Referencia, de su propuesta y aquellas que por su naturaleza y
esencia se consideren imprescindibles para la correcta ejecucion del presente contrato, en los
términos previstos en los articulos 863 y 871 del Codigo de Comercio y 1603 del Codigo Civil. Asi
mismo, se consideran obligaciones generales del CONTRATISTA DE OBRA las siguientes:

a. Acatar la Constitucion, la Ley, los principios de la funcién administrativa y los principios de la
gestion fiscal consagrados en el articulo 209 y 267 de la Constitucion Politica, el Manual
Operativo vigente del Contrato de Fiducia Mercantil, y demés normas concordantes y
reglamentarias, asi como las norma sismo resistente colombiana NSR-10.

b. Cumplir el objeto del contrato, ejecutando y entregando la obra contratada de acuerdo con
los criterios de calidad exigibles, los disefios, los planos y las especificaciones de construccion
que hacen parte de Los términos de referencia, con sujecion a los precios unitarios estipulados y
dentro del plazo establecido.

Cumplir con las condiciones técnicas, juridicas, economicas, financieras y comerciales exigidas
en la presente convocatoria y consignadas en la propuesta, asi como las siguientes normas:
Legislacion ambiental municipal y/o, distrital y Nacional vigente; Legislacion de seguridad
industrial y de salud ocupacional vigente, Normas NFPA — NEC y Cddigo Nacional de Incendios
vigentes; Legislacion de trénsito vehicular y peatonal vigente; Normatividad vigente a nivel
nacional para la movilizacion de maquinaria y equipo pesado impuesto segun el tipo de obra, por
la entidad competente; Normas Colombianas de Disefio y Construccidn Sismo Resistentes que
aplique de acuerdo con los disefios aprobados vigente; Ley 400 de 1997 ¢ la que aplique de
acuerdo con los disefios aprobados; El Codigo Eléctrico Nacional vigente, norma ICONTEC
2050; El Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas vigente Resolucion No. 90708 de 30 de
agosto de 2013 expedida por el Ministerio de Minas y Energia (RETIE); Las normas vigentes de
la empresa de energia encargada del suministro y control de la energia en la
localidad;Reglamento técnico del sector de agua potable y saneamiento basico vigente, RAS —
2000, Resolucién 1096 del 17 de noviembre de 2000, emanada del Ministerio de Desarrollo
Econdmico de la Republica de Colombia; Reglamentacion de manejo ambiental y recursos
hidricos vigentes; Legislacién de transito vehicular y peatonal vigentes; Ley 915 de 2004;
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RESOLUCION 14881 DE 1.983: Reglamentacion para accesibilidad a discapacitados; NTC 1500
Especificaciones técnicas para instalaciones hidraulicas y sanitarias.

c. El contratista deberd implementar, como minimo, CUATRO (04) frentes de trabajo
simultaneo por jornada de trabajo en cada proyecto, y deberé garantizar DOS (02) Jornadas de
trabajo de OCHO (08) horas diarias. Cada frente de trabajo debera contar con el equipo
suficiente que requiera el contratista, para dar cumplimiento a la totalidad de compromisos
adquiridos para cumplir con el alcance del proyecto, estas actividades, deberan estar
especificadas de manera clara e independiente en la metodologia de trabajo a implementar por
parte del contratista. Asi mismo, debera garantizar el equipo técnico y humano suficiente para dar
cumplimiento con el plazo, alcance y calidad requerida en las especificaciones técnicas del
presente proceso.

d. Rendir y elaborar los informes, conceptos, estudios y demas trabajos que se le soliciten en
desarrollo del CONTRATO DE OBRA.

e. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del CONTRATO DE OBRA se le impartan
por parte de la INTERVENTORIA y de LA CONTRATANTE y suscribir las actas que en desarrollo
del CONTRATO DE OBRA sean indispensables y todas aquellas que tengan la justificacion
técnica, juridica o administrativa necesaria.

f. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas pre contractuales, y contractuales,
evitando dilaciones o cualquier otra situacion que obstruya la normal ejecucion del CONTRATO
DE OBRA.

g. No acceder a peticiones 0 amenazas de quienes actuen por fuera de la ley con el fin de
hacer u omitir algiin hecho.

h. Mantener la reserva profesional sobre la informacion que le sea suministrada para el
desarrollo del objeto del CONTRATO DE OBRA.

i.  Radicar las facturas de cobro por los productos o trabajos ejecutados de acuerdo con los
procedimientos sefialados en el Manual Operativo del Patrimonio Auténomo.

j- Para adelantar el trdmite y aprobacion de las facturas, debera presentar a la
INTERVENTORIA, el informe y/o productos que corresponda, asi como de los comprobantes de
afiliacion y pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social Integral (pensiones,
salud y riesgos profesionales) y parafiscales del personal destinado a la ejecucion del
CONTRATO DE OBRA.

k. Suministrar y mantener durante la ejecucion del CONTRATO DE OBRA y hasta su
finalizacion, el personal profesional ofrecido para la ejecucion del contrato. Si el CONTRATISTA
DE OBRA requiere cambiar el profesional o personal propuesto, debera solicitar por escrito al
CONTRATANTE la sustitucidn de dicho profesional o personal, quien debera tener un perfil igual
o superior al que se retird. La aceptacion del nuevo profesional estara sujeta a la aprobacion de
LA CONTRATANTE, previo visto bueno del INTERVENTOR. Sera por cuenta del CONTRATISTA
DE OBRA el pago de los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el personal
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que ocupe en la ejecucion del CONTRATO DE OBRA, quedando claro que no existe ningun tipo
de vinculo laboral del personal del CONTRATISTA DE OBRA con LA CONTRATANTE.

I.  Constituir las garantias respectivas del CONTRATO DE OBRA y mantenerlas vigentes en
los términos establecidos. Las garantias deberan presentarse como requisito para la suscripcion
de las actas de inicio por proyecto.

m. Constituir a su costa y a nombre de quien la entidad competente indique, las pélizas
requeridas para la ejecucion de cruces viales, férreos, de cuerpos de agua y demas requeridos
dentro del alcance del CONTRATO DE OBRA.

n. Cumplir con las disposiciones legales y reglamentarias referentes al medio ambiente,
urbanismo, seguridad industrial e higiene que para el efecto disponga la Corporacion Autdnoma
Regional, el Departamento y/o Municipio segun corresponda.

o. Que el personal profesional, técnico, consultor, constructor y cualquier otro personal
necesario dispuesto para la ejecucion del contrato, cuente con la matricula y/o tarjeta profesional
correspondiente.

p. Instalary disponer del equipo necesario para la ejecucion del CONTRATO DE OBRA, desde
el momento en que el INTERVENTOR lo disponga.

q. Ejecutar los trabajos de tal forma que los procedimientos aplicados sean compatibles no sélo
con los requerimientos técnicos necesarios sino con las disposiciones legales, las normas
especiales para la gestion y obtencidn de las autorizaciones y permisos especificos requeridos
para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales. La no observancia a los preceptos
anteriores sera de responsabilidad del CONTRATISTA DE OBRA, y el INTERVENTOR por esta
causa podra ordenar la modificacion de los procedimientos o la suspension de los trabajos.

r. Garantizar a la CONTRATANTE que cumplira a cabalidad con los requerimientos
ambientales legales, reglamentarios y contractuales, y que no generara dafio o perjuicio al ENTE
TERRITORIAL o a terceros por esta causa, por lo tanto, las sanciones que por este concepto
imponga la Autoridad Ambiental se pagarén directamente por EL CONTRATISTA, quien,
mediante el presente documento, autoriza que le sea compensado del saldo insoluto del valor del
contrato.

s.  Cumplir con todas las disposiciones que sobre seguridad social haya emitido el Ministerio de
Trabajo asi como las normas vigentes del ENTE TERRITORIAL. Debera tener especial cuidado
para salvaguardar la integridad fisica de los trabajadores y de la comunidad directa e
indirectamente afectada y deberd adjuntar a cada acta de obra un informe al respecto. Cuando la
INTERVENTORIA establezca que existe incumplimiento en este aspecto por parte del
CONTRATISTA DE OBRA informara, en primera instancia a la CONTRATANTE para efecto de
las sanciones previstas por incumplimiento.

t.  Cumplir con todas las disposiciones vigentes sobre seguridad industrial y salud ocupacional
vigentes en el pais.
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u. Responder por el pago de los impuestos que cause la legalizacion y ejecucion del
CONTRATO DE OBRA.

v. Responder por todo dafio que se cause a bienes, al personal que se vincule y a terceros en
la ejecucion del CONTRATO DE OBRA.

w. Acreditar ante la INTERVENTORIA, la certificacion de calidad de los materiales utilizados
para la ejecucion de la obra y el plan metroldgico de los equipos a utilizar.

X. Presentar el personal minimo exigido para la ejecucion del contrato, el cual debera tener
dedicacion exclusiva para la ejecucion del mismo.

y. Asumir el valor adicional del CONTRATO DE INTEVENTORIA cuando la mayor
permanencia sea imputable al CONTRATISTA DE OBRA. Dicho pago se realizara a traves de
una cesién de derechos del CONTRATISTA DE OBRA sobre las cuentas sin cobrar o por causar
al CONTRATISTA DE INTERVENTORIA.

z. EL CONTRATISTA de obra sera el encargado y unico responsable de entregar la obra
funcionando en las condiciones contratadas.

aa. Las deméas que por ley, los Términos de Referencia, del CONTRATO DE OBRA le
correspondan o sean necesarias para el cabal cumplimiento del mismo.

bb. De requerirse un ajuste a los disefios durante la ejecucion de la obra, por PARTE DEL
CONTRATANTE, el contratista de obra debera proponer dicho ajuste a LA INTERVENTORIA
para su respectiva aprobacion y posterior ejecucion.

cc. Disponer de los medios necesarios para el mantenimiento, cuidado y custodia de la
documentacion objeto del presente contrato.

dd. Colaborar con EL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA-
FINDETER (FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A.) y/o FINDETER, y el MINISTERIO DE
CULTURA en el suministro y respuesta de la informacion correspondiente ante cualquier
requerimiento de los organismos de control del Estado Colombiano en relacion con la
ejecucion, desarrollo o implementacion del contrato objeto del presente documento.

ee. Utilizar la imagen de FINDETER y/o EL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO
ASISTENCIA TECNICA-FINDETER (FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A.) y del MINISTERIO
DE CULTURA, de acuerdo con los lineamientos establecidos por éste. Salvo autorizacion
expresa y escrita de las partes ningun funcionario, podra utilizar el nombre, emblema o sello
oficial de la otra parte para fines publicitarios o de cualquier otra indole.

ff. Entregar al PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA-FINDETER
(FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A.) toda la informacion y los documentos recopilados en
desarrollo de la ejecucion del contrato, al finalizar el plazo del mismo, de conformidad con las
normas Y disposiciones vigentes
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gg. Velar porque CONTRATANTE y/o FINDETER, se mantenga indemne de cualquier
reclamacién de terceras personas, subcontratistas, proveedores y demas servicios que de
forma indirecta hayan sido requeridas para la ejecucion del contrato.

hh. Solventar a su costa las reclamaciones que en su caso le resulten por dafios o perjuicios a
propiedades o terceras personas derivadas de la ejecucion del contrato por acciones u
omisiones imputables al contratista, sus dependientes subordinados o subcontratistas.

ii. Presentar un informe final de ejecucion que dé cuenta de las actividades realizadas en
desarrollo del contrato.

ji- Las demas que por ley, los Términos de Referencia, del CONTRATO correspondan o sean
necesarias para el cabal cumplimiento del mismo.

3. OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL PERSONAL REQUERIDO PARA LA
EJECUCION DEL OBJETO CONTRACTUAL

Sumado a las obligaciones generales, el Contratista debe:

Vincular a la ejecucion de la obra, como minimo en un cuarenta por ciento (40%) del personal de
obra no calificado, a individuos de la zona de influencia de la misma, dando prioridad a la poblacidn
ubicada en el Municipio. En todo caso, la interventoria verificara el cumplimiento de esta obligacion y
evaluara en los casos en los que el contratista demuestre la imposibilidad de cumplimiento por
circunstancias que afecten la ejecucion de la obra, con la finalidad de ajustar este porcentaje.

4. OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LA ADECUACION DEL LUGAR DE LA OBRA

a. Obtener, el suministro de los servicios publicos provisionales para la ejecucion de la obra y
mantener su provision durante el tiempo necesario.

b. Responder por el pago de los servicios publicos producto del consumo necesario para la
ejecucion del objeto del contrato, asi como por las adecuaciones de las redes requeridas para la
obtencidn del servicio.

c. Construir y/o adecuar el campamento de obra, ya sea con la construccion de una estructura
alterna o como una adecuacion en el espacio dentro de la edificacion a intervenir, esto previa
concertacion con la administracion del inmueble casa de cultura o biblioteca y la interventoria.

El campamento estara conformado por un espacio para oficinas para la direccion de la obra y la
interventoria, un espacio para los trabajadores, un almacén, bafios y un depdsito para materiales
que puedan sufrir pérdidas o deterioro por su exposicion a la intemperie.

La capacidad del depdsito la determinaré el flujo de materiales de acuerdo con la programacion
detallada de la obra.
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Una vez terminada la obra, el espacio se restituiran las condiciones que existian inmediatamente
antes de iniciar las construcciones, si a ello hay lugar.

d. Realizar el cerramiento provisional de las obras y/o de las zonas por intervenir, de acuerdo
con las especificaciones dadas, que proteja los sitios de construccion de la obra del acceso de
personas ajenas a los trabajos, evite perturbaciones de transito e incomodidades a los vecinos.
Deberéa tener como minimo dos (2) metros de altura y la totalidad de la sefializacion preventiva
necesaria para la segura circulacion del personal de obra, vecinos y terceros, incluyendo un plan
de movilidad para de igual forma, debera realizar el mantenimiento del campamento y del
cerramiento, durante toda la ejecucion de la obra. El mantenimiento de este cerramiento y las
buenas condiciones del mismo a lo largo de la ejecucion del contrato debe estar incluida en la
administracion del contrato.

Instalar una valla informativa (L: 10.0 x A: 4.0 mt) de acuerdo con la informacién y modelo que
debe ser suministrado por FINDETER.

Los costos de provisionales, valla, campamento y el cerramiento y su respectivo mantenimiento
estan asumidos en la Administracion del proyecto.

OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LOS EQUIPOS, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA Y
MATERIALES DE CONSTRUCCION

a. Ejecutar las obras con todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales y los demas
elementos necesarios, asegurandose oportunidad y eficiencia para los frentes de trabajo como
jornadas solicitadas en los Términos de Referencia.

b. Suministrar todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales e insumos en las fechas
indicadas en la programacion detallada de la obra, cumpliendo oportunamente, entre otros
aspectos, con el envio y recepcion de los mismos en el sitio de la obra.

c. Garantizar la buena calidad de los materiales y elementos utilizados para el cumplimiento del
objeto del contrato.

d. Realizar, por su cuenta y riesgo, todos los ensayos de laboratorio y las demés pruebas que se
requieran y/o soliciten para verificar la calidad de los materiales y los demas elementos que se
instalen en la obra. En cumplimiento de esta obligacion, EL CONTRATISTA deberéa presentar a la
interventoria los documentos que permitan acreditar que los equipos utilizados para los diferentes
ensayos tengan las siguientes capacidades:

d1. Calibrar o verificar a intervalos especificados o antes de su utilizacién, comparado con
patrones de medicion trazables a patrones de medicién nacional o internacional. Cuando no
existan tales patrones debe registrarse la base utilizada para la calibracion o la verificacion.
d2. Ajustar o reajustarse, segun sea necesario.

d3. Identificarse para poder determinar el estado de calibracion.

d4. Protegerse contra los dafios y el deterioro durante la manipulacion, el mantenimiento y el
almacenamiento.
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6. EJECUCION DE OBRA

6.1. CONCEPTO
Consiste en la construccion de las obras objeto del proyecto.

El CONTRATISTA DE OBRA debera ejecutar las obras, y entregarla de acuerdo con los
criterios de calidad exigibles, los disefios, los planos y las especificaciones de construccion con
sujecion al presupuesto contratado y dentro del plazo establecido.

Asi pues, el CONTRATISTA DE OBRA debera adoptar e implementar las medidas técnicas,
ambientales, sanitarias, forestales, ecoldgicas e industriales necesarias para no poner en
peligro a las personas o al medio ambiente, y garantizar que asi lo hagan, igualmente, sus
subcontratistas y proveedores.

El CONTRATISTA DE OBRA, se obliga a asumir los costos adicionales derivados de una
deficiente ejecucion del contrato, en relacion con cualquiera de los aspectos del proyecto.

6.2. ACTAS DE INICIO DE LOS PROYECTOS DERIVADOS DEL CONTRATO DE OBRA

Para el inicio de cada uno de los proyectos el CONTRATISTA DE OBRA, la INTERVENTORIA y
la CONTRATANTE, deben suscribir el acta correspondiente, previo cumplimiento de los
siguientes requisitos:

a. Aprobacion del personal del CONTRATISTA DE OBRA para la ejecucion del Contrato.
El INTERVENTOR verificara y aprobara el cumplimiento de los perfiles exigidos para los
profesionales definidos en la oferta para la ejecucion del contrato. Igualmente verificara los
contratos de trabajo y/o los contratos de prestacion de servicios suscritos entre el personal y el
CONTRATISTA DE OBRA o uno de los integrantes del proponente plural. De igual forma
verificara los soportes de la afiliacién y pago de seguridad social integral vigente de todo el
personal propuesto.

b. Aprobacion de la metodologia y programaciéon de actividades. El INTERVENTOR
aprobara la metodologia y programacion de actividades, en la cual se estableceran secuencias,
duracion (fecha de inicio y fecha de terminacidn), responsable, recursos fisicos y método de
seguimiento y monitoreo a la programacion.

c¢. Aprobacion de garantias. EI INTERVENTOR revisara que los amparos correspondientes a
las garantias, se hallen conforme lo exigido en los presentes Términos de Referencia, para
efectos de su presentacidn y aprobacion por parte de la CONTRATANTE.

d. Aprobacion de los Analisis de Precios Unitarios. El INTERVENTOR revisara y aprobara
los Analisis de Precios Unitarios.

Las Actas de Inicio deberan contener entre otros aspectos los siguientes:
a. Lugary fecha de suscripcion del acta.
b. Nombre e identificacion completa de los intervinientes.
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Plazo.

Fecha de Terminacion prevista.

Valor.

Informacion del CONTRATISTA DE OBRA e INTERVENTOR.

Valor asegurado y vigencias de las garantias.

Fecha de aprobacion de las garantias.

Personal del CONTRATISTA DE OBRA para la ejecucion del contrato.
Programacion de obra. la cual debe ser consecuente con la curva S.

T ge@me oo

e. Visita de Reconocimiento. EIl CONTRATISTA DE OBRA, con el acompafiamiento de la
INTERVENTORIA realizaran visita de reconocimiento a los proyectos en las cuales deberan
realizar las siguientes actividades de obligatorio cumplimiento para el contratista de obra e
interventoria:

= Realizar inspeccion técnica, logistica y de control de cada una de las éreas a intervenir
en los proyectos.

= Realizar reunion con el personal encargado de la custodia de cada inmueble por parte de
la oficina de planeacion o la alcaldia para realizar presentacion oficial del proyecto y su
alcance y levantar acta de entendimiento por cada uno de los proyectos.

= Coordinar el manejo e inventario de toda la infraestructura y dotacion existente, con el
personal que delegue la alcaldia para tal fin durante la ejecucion de las obras teniendo en
cuenta una programacion base conciliada entre el contratista de obra y la interventoria
por cada uno de los proyectos.

f. Entrega Obligatoria de Documentacion. Cumplimiento requisitos previos a la suscripcion
del Acta de Inicio: Para realizar la suscripcion del Acta de inicio el contratista de Obra y la
interventoria deberéan realizar la entrega obligatoria de la siguiente documentacion:

= Acta de Socializacion del Proyecto con la alcaldia de cada municipio.

= Plan de Manejo e inventario de la infraestructura y dotacion de cada inmueble.

= Anélisis de precios unitarios.

= Presupuesto.

= Programacion de Obra

= Procedimiento Constructivo y de Reforzamiento Estructural.

= Plan de Calidad

= Planos de Obra definitivos. Una vez realizada la revision técnica se deben realizar planos
de obra, esto con el fin mejorar los rendimientos de obra y evitar posibles atrasos no
contemplados inicialmente, por ajustes a los disefios entregados.

Nota. Todos y cada uno de los documentos y planos deben estar firmados por el contratista de
obra e interventoria.
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6.3. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATO DE OBRA, A CARGO DEL
CONTRATISTA DE OBRA

Seran obligaciones especificas del CONTRATO DE OBRA, a cargo del CONTRATISTA DE
OBRA, las siguientes:

1. Realizar las actas de vecindad que correspondan en desarrollo del presente contrato.

2. Efectuar las Reuniones de Socializacion con la Comunidad y las autoridades locales,
las veces que LA CONTRATANTE lo requiera.

3. Reparar oportunamente y por su cuenta y riesgo, cualquier dafio o perjuicio que
ocasione en el sitio de la obra con ocasion de la ejecucion del proyecto.

4. Demoler y remplazar toda actividad de obra ejecutada que resulte, segun el anélisis de
calidad, defectuosa o que no cumpla las normas de calidad requeridas para los proyectos,
ya sea por causas de los insumos o de la mano de obra, por parte del CONTRATISTA DE
OBRA bajo su costo, en el término indicado por el INTERVENTOR y/o LA CONTRATANTE.

5. Radicar las facturas correspondientes a las actas de recibo parcial de obra.

6. Entregar los planos récord de obra dentro de los quince (15) dias calendarios siguientes
a la suscripcion del acta de terminacion del contrato. Los planos records deberan entregarse
en fisico TRES (3) copias en fisico en tamafio de 1 pliego, asi mismo deberé entregarse
TRES (3) copias en medio magnético con los planos en formato PDF firmados por la
interventoria y el contratista de obra. LA CONTRATANTE podra solicitar entrega de planos
record en presentacion en la presentacion que se requiera.

7. Retirar los materiales sobrantes y entregar las areas intervenidas en perfecto estado y
limpieza con la periodicidad que estipule la autoridad ambiental local. En cualquier caso,
ésta no podra ser mayor de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la colocacién de
estos materiales.

8. Realizar, por su cuenta y riesgo, todos los ensayos de laboratorio, pruebas de presion
hidrostatica y desinfeccion de tuberias, pruebas de estanqueidad y demas pruebas que
apliquen de acuerdo con el proyecto que se soliciten por parte del INTERVENTOR y/o la
CONTRATANTE para verificar la calidad de las obras, asi como de los materiales y demas
elementos que se instalen en la obra. El laboratorio que vaya a realizar los ensayos debera
ser certificado.

9. Suscribir el Acta de Liquidaciéon del contrato.

10. Ejecutar la obra con todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales y demas
elementos necesarios para el cabal cumplimiento del contrato.
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11.  Adquirir los materiales de fuentes y proveedores que cuenten con todos sus permisos y
licencias requeridas para su explotacion. El CONTRATISTA DE OBRA debera contar con la
cantidad suficiente de materiales para no retrasar el avance de los trabajos.

12. Disponer de todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales e insumos en las
fechas indicadas en la programacion detallada de la obra, cumpliendo oportunamente, entre
otros aspectos, con el envio y recepcion de los mismos en el sitio de la obra.

13. Garantizar la calidad de los materiales y elementos utilizados para el cumplimiento del
objeto del contrato, mediante la presentacion de los respectivos ensayos de laboratorio.

14. Presentar las Actas de Recibo Parcial de Obra, las cuales deberan ser aprobadas por la
INTERVENTORIA y avaladas por la CONTRATANTE y contenerlo siguiente:

Cantidades de obra ejecutadas y sus respectivas memorias de célculo.
Registros fotograficos.

Resultados y analisis de los ensayos de materiales y demés pruebas realizadas.
Fotocopia de la bitacora o libro de obra.

Relacion del personal empleado en la ejecucion de la obra.

Informe de seguridad industrial.

Informe de manejo ambiental.

Informe de gestion social.

S@ e o0 T

15. Presentar Informe Final, el cual debera ser aprobado por la INTERVENTORIA y
avalado por la CONTRATANTE, y contener:

a. Resumen de actividades y desarrollo de la obra.

b. Documentacion técnica, entre ella: Bitacora de obra. Planos record de obra,
aprobados por la INTERVENTORIA.

¢. Manual de operacion y mantenimiento con los respectivos certificados y/o garantias
de calidad de los materiales y equipos y correcto funcionamiento. El manual debera
indicar cdmo funcionan, y cuél debe ser el mantenimiento de las obras ejecutadas.

d. Registro fotografico definitivo.

e. Pdliza de estabilidad de la obra y actualizacion de las demas polizas que lo
requieran.

f. Pazy salvo, por todo concepto, de los proveedores.

g. Informe de impacto y analisis social de la ejecucion de la obra con el entorno.

16. Llevar una bitacora de obra, esto es, una memoria diaria de todos los acontecimientos
ocurridos y decisiones tomadas en la ejecucion de los trabajos, asi como de las ordenes de
INTERVENTORIA, de los conceptos de los especialistas en caso de ser necesarios, de la
visita de funcionarios que tengan que ver con el proyecto, etc., de manera que se logre la
comprension general de la obra y el desarrollo de las actividades, de acuerdo con la
programacion detallada de la obra. Debe encontrarse debidamente foliada y firmada por el
director de obra, el residente y el director de la INTERVENTORIA. A ella tendran acceso,
cuando asi lo requieran, los delegados de la CONTRATANTE.
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17. Elaborar, siguiendo los mismos criterios de los planos y disefios, los planos record de la
totalidad de cada proyecto, los cuales deberan ser entregados a la CONTRATANTE con la
aprobacion de la INTERVENTORIA, en medio impreso y magnético.

18. Elaborar, durante todo el proceso de construccion, el manual de funcionamiento y
mantenimiento. Se debera anexar el original de las garantias de todos los equipos. El
manual debera contar con la aprobacion por parte de la INTERVENTORIA.

19. Presentar toda la informacion requerida por el Interventor o la CONTRATANTE de
conformidad con el Manual de INTERVENTORIA.

20. Implementar para el desarrollo del contrato, frentes de trabajo simultaneos equivalentes
a los componentes que tenga el proyecto a construirse y/o los que requiera para garantizar
la ejecucion del contrato en los plazos pactados contractualmente.

21. Ejecutar las obras cumpliendo toda la normatividad técnica aplicable al proyecto, asi
como las especificaciones técnicas propias del mismo.

22. Adelantar las actividades necesarias para dar cumplimiento al objeto del proyecto,
presentando un plan de trabajo y una programacion para la ejecucion del contrato, los
cuales seran revisados y aprobados por la Interventoria antes de la suscripcion de las actas
de inicio de cada proyecto. Lo anterior representado en un diagrama de Gantt y PERT,
identificando actividades asociadas a los productos entregables concretos, duracion,
relaciones de precedencia entre actividades, y definicion de la ruta critica del proyecto.

23. Garantizar para la obra, la sefializacion y la seguridad en obra. Para ello debera
mantener los frentes de obra y de acopio de materiales debidamente sefializados con cinta
de demarcacion a tres lineas y con soportes tubulares.

24. |mplementar como minimo CUATRO (04) frentes de trabajo simultaneos, en UNA (01)
jornada de trabajo cada una de Ocho (08) horas. Por proyecto.

25. Elaborar, entregar e implementar los Programas detallados para la ejecucion de la obra

Los programas detallados para la ejecucion de la obra, deberan ser elaborados hasta el
nivel de subtitulos, teniendo en cuenta la informacion presentada en la oferta y, entre otros
aspectos, los planos, los documentos técnicos y las condiciones del sitio de los trabajos,
utilizando una software tipo Project, o similar, en un diagrama de barras discriminado por
semanas. Los programas se sujetaran, en todo caso, al plazo de ejecucion del objeto
contractual, contados a partir de la fecha de suscripcion del acta de iniciacion y seran, como
minimo:

Programa de ejecucion de los trabajos (Diagrama de Gant) con las actividades por capitulos
hasta el nivel de subcapitulos, sefialando:

25.1. Presentar e implementar el programa detallado del recurso humano requerido para
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la ejecucion de los trabajos. Debera especificar la jornada de trabajo a utilizar en la
ejecucion de la obra, indicando dias y horas laborales para cada una de las semanas.

25.2. Presentar el flujo de inversion del contrato, expresado en pesos conforme a la
oferta econdmica. La presentacion del flujo de inversion de los recursos del contrato
deberd realizarse utilizando una hoja de calculo de Excel o aplicacion software tipo
project o similar, por cada una de las actividades (capitulos y subcapitulos) contenidas en
el Formato Oferta Economica, discriminadas por mes, de acuerdo con el siguiente
modelo:

Flujo de Inversion de los recursos del contrato

Cod. |Descripcion mes1 |[mes2 |mes3 |n.
1 Capitulo 1

Actividad 1
Actividad 2
Actividad 3
2 Capitulo 2

Actividad 1
Actividad 2
Actividad 3
3 Capitulo 3
Actividad 1
Actividad 2
4 Capitulo 4
Actividad 1
Actividad 2
Actividad 3

subtotal del mes
Acumulado

25.3. Implementar el Plan de aseguramiento de la Calidad de la Obra.

El plan de aseguramiento de calidad de la obra debe tener los siguientes componentes
minimos:

Alcance

Elementos de Entrada del Plan de Calidad
Objetivos de la Calidad
Responsabilidades de la Direccién

Control de documentos y datos

Control de registros

Recursos:

a. Provision de recursos

NogakRkwh =
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8.
9.

10.

1.
12.
13.
14,
15.
16.
17.
18.

O

b. Materiales

c. Recursos humanos

d. Infraestructura y ambiente de trabajo
Requisitos

Comunicacion con el Cliente

Disefio y desarrollo:

a. Proceso de disefio y desarrollo

b. Control de cambios del disefio y desarrollo
Compras

Produccion y prestacion del servicio
|dentificacion y trazabilidad

Propiedad del cliente

Preservacion del producto

Control de producto no conforme
Seguimiento y medicion

Auditoria

o
Bancolombia*™

25.4. Presentar un documento con las funciones y responsabilidades del personal
requerido para la ejecucion del contrato.

25.5. Elaborar la curva de Recursos “S” que permita comparar el avance real Vs. el
avance planificado, con el propésito de establecer las desviaciones del proyecto y tomar
acciones correctivas oportunas, es decir, se convierte en el punto de partida técnico de

valor ganado; EL CONTRATISTA se obliga a cumplir con la terminacion de los Hitos
sefialados en las semanas indicadas de los presentes Términos de Referencia. En tal
sentido, EL CONTRATISTA debera evaluar y ajustar su programacion con base en estos
puntos de obligatorio cumplimiento, considerando los anteriores Literales. Su no
cumplimiento sera causal de las sanciones respectivas establecidas en los presentes
Términos de Referencia.

CASA DE LA CULTURA CORINTO-CAUCA
HITOS SEMANA

PRELIMINARES Y CIMENTACION 9
ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y 12
METALICAS
MAMPOSTERIA Y PREFABRICADOS 16
EN CONCRETO
INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y 16
ELECTRICAS
CUBIERTA'Y CARPINTERIA METALICA 17
PISOS Y PANETES 18
ACABADOS Y URBANISMO (FIN OBRA) 20
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BIBLIOTECA CORINTO-CAUCA
HITOS SEMANA

PRELIMINARES Y CIMENTACION 12
CUBIERTA'Y CARPINTERIA METALICA 17
ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y 17
METALICAS
INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y 18
ELECTRICAS
MAMPOSTERIA Y PREFABRICADOS 19
EN CONCRETO
PISOS Y PANETES 19
ACABADOS Y URBANISMO (FIN OBRA) 20

NOTA: La programacion base con la cual se obtuvo esta Curva “S” fue aportada por el
MINISTERIO DE CULTURA en la documentacion entregada a FINDETER, teniendo en
cuenta ademas, consideraciones como Jornadas Laborales y Frentes de Trabajo minimos
solicitados en estos Términos de Referencia, esta curva sera elaborada para cada uno de
los frentes de trabajo requeridos por proyecto. En caso de aprobarse una modificacion al
plazo contractual por parte de la Entidad Contratante, esta gréfica sera objeto de ajuste por
parte de FINDETER con el apoyo de la Interventoria, para lo cual el Constructor acepta
desde los presentes Términos de Referencia cefiirse a las condiciones de los mismos.

Los programas y planes antes indicados, luego de su aprobacion por parte del Interventor y
avalado por FINDETER, seran obligatorios para EL CONTRATISTA quien no podra
modificarlos unilateralmente. La modificacion de cualquiera de los planes y programas
deberé fundarse en causas plenamente justificadas y requerira la aprobacion escrita y previa
del Interventor y la verificacion por parte de FINDETER o del comité técnico. En caso de que
EL CONTRATISTA no cumpla con alguno de ellos, el interventor podra exigir por escrito,
segun el caso, el aumento en el niumero de turnos, en la jornada de trabajo y/o en el equipo
y/o en los insumos y, en general, las acciones necesarias para el cumplimiento del programa
o plan de que se trate, sin que por la realizacién de tales acciones se genere costo adicional
alguno para FINDETER. No obstante el incumplimiento de estos requisitos podra implicar las
sanciones del caso.

26. Implementar los programas complementarios de los siguientes aspectos:
a. Programa de seguridad industrial
b. Programa de salud ocupacional
c. Programa de manejo ambiental.

27. Elaborary presentar el programa de Organizacion de los trabajos:

El CONTRATISTA DE OBRA debera elaborar un organigrama general del proyecto que
deberéa contener como minimo:

a. Frentes de trabajo minimos requeridos.
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b. Las lineas de mando y coordinacion.

c. Los niveles de decision.

d. El numero de los profesionales y demas recurso humano ofrecido en la oferta y
requerido para la ejecucion de los trabajo.

e. Las funciones del personal que interactuara con FINDETER y el interventor durante la
ejecucion del contrato.

f. Descripcidn breve de las politicas de manejo de personal relacionadas con seguros de
trabajo, seguridad social y seguridad industrial.

Al organigrama general debera anexarse un documento en el que EL CONTRATISTA
manifieste, de manera expresa, que cuenta con la coordinaciéon de una oficina central que,
entre otros aspectos, le presta soporte de orden técnico, legal, administrativo, financiero y
contable.

27.1. Metodologia para la ejecucion de las actividades objeto del contrato.

Corresponde a un documento en el que se realice una descripcion detallada de la
metodologia a seguir para la ejecucion de la obra, en cada una de las etapas, frentes de
trabajo y actividades del proyecto.

La metodologia para la ejecucion de la obra debera ser presentada y ejecutada bajo el
enfoque de Gerencia de Proyectos considerando los aspectos organizacionales, equipos,
relacion contractual, comunicaciones e interrelacion con el Interventor, FINDETER y su
propio equipo, procesos, procedimientos, y controles técnicos y administrativos.

Este documento debe incluir la estructura de acuerdo al organigrama propuesto, el
método con el cual desarrollara los trabajos, incluyendo, entre otros, las obras
preliminares, vias de acceso, suministros, implementacion del plan de manejo ambiental,
control de aguas superficiales, movimiento de tierras, obras de drenaje y proteccion
superficial, obras estructurales, obras especiales, mamposteria, acabados, obras y
montajes de equipos mecanicos, montajes electromecanicos de subestaciones y
construccion de redes eléctricas, pruebas y puesta en servicio del proyecto, asi como el
plan de manejo de seguridad industrial, salud ocupacional y la vinculacion del personal
no calificado de la region incluyendo las personas en condicidn de desplazamiento.

En el documento es necesario precisar como minimo los siguientes aspectos:

a. Caracteristicas sobresalientes de la metodologia oferta para desarrollar cada una
de las actividades indicadas en el programa detallado de obra.

b. Organizacion y control, exponiendo la forma como organizara todas las actividades
para cumplir con el contrato. Se debe tratar sobre los alistamientos, establecimiento
en terreno, frentes de trabajo, cuadrillas o grupos de trabajo, sistemas de
comunicacion, documentacion técnica, cantidad y calidad del personal y los equipos a
utilizar, transportes, localizacion de oficinas y campamentos y, en general, todo lo
concerniente con la administracién del contrato.

c. Mecanismos para analizar, evaluar e implementar los rendimientos propuestos
para ejecutar la obra en el plazo contractual, los registros e informes de obra,
medidas, y obras asociadas.
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d. Manejo de materiales (suministros), procedimientos para su adquisicion y/o
fabricacion, ensayos, transporte hasta la obra, almacenamiento, proteccion y
distribucion.

e. Procedimientos para el mantenimiento y control de cantidad, calidad y estado de
equipos y herramientas requeridos para la ejecucion de las actividades programas en
el plazo indicado.

EL CONTRATISTA debera utilizar un software &gil y compatible con los actuales
softwares para el seguimiento y control de la ejecucién del proyecto, el cual debera
permitir el uso compartido con la interventoria y FINDETER.

28. Obligaciones de informacion

28.1. Presentar Informes Mensuales, los cuales deberan ser aprobados por la
interventoria y contener, para el frente de trabajo:

Avance de cada una de las actividades programadas.

Cantidades de obra ejecutadas.

Registros fotograficos.

Resultados de los ensayos de materiales y demas pruebas realizadas.

Fotocopia de la bitacora o libro de obra.

Resumen de las actividades realizadas en el mes.

Relacion del personal empleado en la ejecucion de la obra.

Informe de seguridad industrial.

Informe de manejo ambiental.

Informe de gestion social.

. Actualizacion del programa de ejecucion de obra.

Acreditacion, de que se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales
relatlvos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios al Servicio
Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar — ICBF y
las cajas de compensacion familiar, cuando corresponda.

—RT T S@ e a0 o

28.2. Presentar Informe Final, el cual debera ser aprobado por la interventoria y contener:

Resumen de actividades y desarrollo de la obra.

Documentacién técnica, entre ella:

Bitacora de obra.

Planos record de obra, aprobados por la interventoria.

e. Manual de mantenimiento con las respectivas garantias de calidad y correcto
funcionamiento.

f.Acreditacidn, de que se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales relativos
al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de
Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar — ICBF y las cajas de
compensacion familiar, cuando corresponda.

g. Pdliza de estabilidad de la obra y actualizacién de las demas pdlizas que lo
requieran.

h. Pazy salvo, por todo concepto, de los proveedores y subcontratistas.

oo oW
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i. Informe de impacto y andlisis social de la ejecucion de la obra con el entorno.
j-Actualizacién final de cada uno de los programas requeridos en los términos de
referencia.

k. Registro fotografico definitivo.

28.3. Elaborar, siguiendo los mismos criterios de los planos y disefios entregados por
FINDETER, los planos record de la totalidad del proyecto, los cuales deberan ser
entregados a FINDETER con la aprobacion de la interventoria, en medio impreso y
magnético.

28.4. Elaborar, durante todo el proceso de construccidn, el manual de funcionamiento y
mantenimiento, en el cual se debera especificar los materiales de obra de permanente uso
(pisos, muros, cubiertas, aparatos y etc., asi como de los equipos instalados), su
funcionamiento, entrega de garantias y mantenimiento. Se debera anexar el original de las
garantias de todos los equipos. Este manual contendrd en una escala reducida, pero
legible, los planos arquitectdnicos estructurales, hidrosanitarios y de equipos especiales. El
manual debera contar con la aprobacion por de la interventoria, en un plazo no mayor a los
Quince (15) dias después de terminadas las obras.

28.5. Realizar semanalmente el registro fotogréafico y de video del avance de la ejecucion
de la obra, procurando mostrar desde un mismo punto el progreso o avance. Estos podran
ser solicitados por FINDETER.

28.6. Presentar toda la informacion requerida por el Interventor o FINDETER.

29. Elaborary presentar conjuntamente con el interventor, las actas de entrega mensual de
obra, de entrega final de obra y de liquidacion.

30. Obligaciones relacionadas con los disefios, planos, estudios técnicos y especificaciones
de construccion

a. Utilizar los disefios, planos, estudios técnicos y especificaciones de construccion
entregadas por FINDETER unicamente para el desarrollo del objeto contractual, sin que
por ello se entienda conferido algun derecho de propiedad intelectual. Su entrega, en
ningun caso, se entendera como cesion de derechos o licenciamiento.

b. Realizar la validacion de la totalidad de estudios técnicos y disefios arquitectonicos en
la primera semana de ejecucion del contrato.

¢. En caso de ser necesario cualquier redisefio o modificacion en los disefios, planos o
cualquier otro documento entregado por FINDETER, que implique la creacién de una obra
nueva protegida por las normas de derechos de autor, los derechos patrimoniales sobre la
misma se entenderan cedidos a FINDETER.

d. Revisar la calidad y la totalidad, junto con la interventoria, dentro de los Quince (15)
dias siguientes a la suscripcion de las actas de inicio por proyecto, de los disefios, planos,
estudios técnicos y especificaciones de construccidn. Si vencido el plazo sefialado EL
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CONTRATISTA no presenta ninguna observacion, se entiende que acepta en su integridad
tales documentos.

e. Justificar técnicamente toda adecuacion, complementacion, ajuste y/o modificacion de
los disefios, planos, estudios técnicos y/o especificaciones de construccidn necesarias
para el cumplimiento del objeto contractual, con el fin de obtener el aval del Consultor o en
su defecto del interventor y por FINDETER, sin perjuicio de las autorizaciones que sean
requeridas por parte del consultor que los haya elaborado o el MINISTERIO DE
CULTURA, en cumplimiento de lo dispuesto en las normas NTCGP 1000:2004 e ISO
9001:2000. La responsabilidad por las adecuaciones, complementaciones, ajustes y/o
modificaciones a los disefios, planos, estudios técnicos y/o especificaciones de
construccion serd asumida por EL CONTRATISTA en el evento que el contrato de
consultoria no se encuentre vigente.

f. Asumir el costo de la(s) visita(s) o consultas a la obra (minimo cinco (05) en la
ejecucion del proyecto) que se requieran del consultor contratado por el MINISTERIO DE
CULTURA, para los disefios y estudios técnicos ejecutados del proyecto, con el propdsito
de hacer verificacion al mismo. Estos estan asumidos en los costos de Administracion.

NOTA. Todas y cada una de las obligaciones descritas en este documento, deben ser aplicadas a
cada uno de los proyectos.

7. PRODUCTOS DEL CONTRATO DE OBRA

Obras con el lleno de los requerimientos técnicos y en condiciones de integralidad y funcionalidad,
previa ejecucion de las pruebas y ensayos especificados para el recibo de las mismas.

8. ACTAS PARCIALES DE OBRA

Las actas parciales de obra, contienen la ejecucion del avance de la misma en la periodicidad
pactada en el CONTRATO DE OBRA o diferentes al acta de recibo final de la obra.

Las actas parciales de obra y el pago de las mismas tienen un caracter provisional en lo que se
refiere a la cantidad y calidad de la obra pre-aprobada, por lo que estas entregas no tienen el
caracter de definitivo, ni certifican la satisfaccion por parte del INTERVENTOR, ni de la
CONTRATANTE. La ejecucion de las actividades desarrolladas por el CONTRATISTA DE OBRA,
tan solo constituyen la prueba y respaldo del avance de las obras y de su pago; razon por la cual, el
pago de las mismas por parte de la CONTRATANTE, no significa el recibo definitivo a satisfaccion.

El INTERVENTOR podra, en actas posteriores, realizar correcciones, ampliaciones, reducciones o
modificaciones a cualquiera de las actas anteriores aprobadas por él y debera indicar el valor
correspondiente a la parte o partes de los trabajos que no cumplan con las especificaciones técnicas
de las obras objeto del contrato, a efecto de que EL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO
ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.), se abstenga de pagarlas o las
compense con cuentas futuras a EL CONTRATISTA DE OBRA hasta que el Interventor dé el visto
bueno.
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9. ACTA DE RECIBO A SATISFACCION Y ACTA DE TERMINACION

Dentro de los CINCO (5) MESES siguientes a la suscripcion del Acta de Inicio de cada proyecto, el
CONTRATISTA DE OBRA, debera entregar las obras objeto del contrato, con el lleno de los
requerimientos técnicos y condiciones de funcionalidad.

El CONTRATISTA DE OBRA entregara al INTERVENTOR la obra dentro de los sesenta (60) dias
calendario siguientes a la firma del Acta de Terminacion del contrato. Del recibo por parte del
INTERVENTOR se dejara constancia mediante Acta de Recibo Final de Obra, suscrita entre
CONTRATISTA DE OBRAy el INTERVENTOR.

La ejecucion de las actividades sera aprobada y recibida en su totalidad en el Acta de Recibo Final
de la Obra, razén por la cual, hasta ese momento la INTERVENTORIA y/o la CONTRATANTE, se
reservan el derecho de solicitar al CONTRATISTA DE OBRA, la adecuacion, ajustes o correcciones
de las actividades que no se encuentren en las condiciones esperadas y contratadas para ser
recibidas.

Una vez suscrita el Acta de Recibo a Satisfaccion de la obra, el CONTRATISTA DE OBRA, el
INTERVENTOR y la CONTRATANTE, a través del supervisor delegado para tal fin, suscribiran el
Acta de liquidacion del contrato, dentro de los diez (10) dias calendario, siguientes al recibo final de
la obra.

10. DURACION DEL CONTRATO DE OBRA

La duracion del CONTRATO DE OBRA, sera de CINCO (5) MESES contados a partir de la
suscripcion de las Actas de Inicio de cada proyecto.

11. VALOR DEL CONTRATO DE OBRA

El presupuesto para la ejecucion de las actividades es el que se sefiala en el numeral 9 del Capitulo
II.

El valor de los items establecidos dentro del presupuesto incluye la proyeccion durante todo el plazo
de ejecucion del contrato.

12. FORMA DE PAGO

Para la ejecucion del CONTRATO DE OBRA, se encuentran establecidas las especificaciones
técnicas, cantidades de obra y precios unitarios, por lo tanto, el sistema de pago es por PRECIOS
UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE. En consecuencia, el valor definitivo del
CONTRATO DE OBRA, sera la suma de los resultados que se obtengan al multiplicar las cantidades
ejecutadas por el CONTRATISTA DE OBRA, recibidas a satisfaccion por la INTERVENTORIA y
entregadas al CONTRATANTE a su entera satisfaccion, por los valores o precios unitarios fijos
pactados para el respecto item segun la oferta econdmica; POR PROYECTO. EI CONTRATISTA DE
OBRA no podré superar nunca en su ejecucion, el presupuesto asignado por la CONTRATANTE.
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EL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA
BANCOLOMBIA S.A.) pagaré al CONTRATISTA DE OBRA el valor de las obras, asi:

Pagos parciales de acuerdo a actas mensuales y/o quincenales de recibo parcial de obra ejecutada
POR PROYECTO, los cuales deberan contar con el visto bueno de la INTERVENTORIA, e informe
técnico de avance de obra mensual y/o quincenal y que se pagaran dentro de los QUINCE (15) DIAS
CALENDARIO siguientes a radicacion de la respectiva factura y con el cumplimiento de los
requisitos indicados.

De cada uno de estos pagos, se efectuara una retencion en garantia del diez por ciento (10%), la
cual se devolvera al CONTRATISTA DE OBRA, una vez cumplidos los siguientes requisitos:

a. Entrega de los documentos sefialados en la etapa de entrega de obras, sefialado en estos
Términos de Referencia a la INTERVENTORIA'y al CONTRATANTE.

b. Recibo a satisfaccion de la obra por parte de la INTERVENTORIA.

c. Aprobacion de las garantias correspondientes, sefialadas en el numeral de GARANTIAS del
presente documento.

El reintegro del diez por ciento (10%) por concepto de la Retencion en Garantia, se realizara previa
suscripcion del Acta de Liquidacion del Contrato, por todas las partes en ella intervinientes.

NOTA: Los suministros, accesorios, equipos y demas materiales, solo se pagaran, cuando se
encuentren debidamente instalados, probados y recibidos a satisfaccion por parte de la
INTERVENTORIA.

Para los pagos, el CONTRATISTA DE OBRA deberéa acreditar, que se encuentra al dia en el pago
de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios al
Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar — ICBF y las
cajas de compensacion familiar, y CREE segun corresponda, de todo el personal vinculado
directamente a la ejecucion de la obra, incluido el personal independiente que preste sus servicios
para la ejecucion de la obra.

El CONTRATISTA DE OBRA debe responder por el pago de todos los impuestos, tasas,
gravamenes y contribuciones establecidas por las diferentes autoridades nacionales,
departamentales o municipales y dentro de estos mismos niveles territoriales, las contribuciones,
tasas, derechos, tarifas, y multas establecidos por las diferentes autoridades ambientales, que
afecten la celebracion, ejecucion y liquidacion del contrato y las actividades que de él se deriven.
Estos pagos deben soportarse con las certificaciones correspondientes.

El CONTRATISTA DE OBRA sera el encargado y Unico responsable de entregar la obra
funcionando en las condiciones contratadas.

El CONTRATISTA DE OBRA debera indemnizar y/o asumir todo dafio que se cause a terceros, a
bienes propios o de terceros, o al personal contratado para la ejecucion del contrato, por causa o
con ocasion del desarrollo del mismo.
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121 MAYORES CANTIDADES DE OBRA

EL CONTRATISTA esta obligado a ejecutar las mayores cantidades de obra que resulten
necesarias para la ejecucion del objeto contractual, a los mismos precios contenidos en el
formato 4 “Presupuesto del Proyecto”, previa autorizacion de la interventoria. En caso de
presentarse mayores cantidades de obra, estas podran compensarse mediante acta suscrita
entre el interventor y EL CONTRATISTA, con la supervision de FIDENTER.

Cuando las mayores cantidades de obra impliquen el aumento del valor estimado del contrato,
antes de ser autorizadas por la interventoria y ejecutadas por EL CONTRATISTA, sera
necesaria la celebracion de la adicion al contrato correspondiente, previa verificacién de que
exista disponibilidad de recursos para cubrir el pago de las mayores cantidades de obra, En
este caso, debera procederse a la ampliacion de las garantias.

12.1.1 items o actividades no previstas

Son items o actividades no previstas aquellas necesarias para el cumplimiento de las
finalidades perseguidas con el contrato, pero cuya ejecucion no fue pactada.

Cuando las mayores cantidades de obra impliquen el aumento del valor estimado del
contrato, antes de ser autorizadas por la interventoria y ejecutadas por EL
CONTRATISTA, seré necesaria la celebracion de la adicion al contrato correspondiente,
previa verificacion de que exista disponibilidad de recursos para cubrir el pago de las
mayores cantidades de obra, En este caso, deberd procederse a la ampliacion de las
garantias.

12.1.2 Ejecucion

Si durante el desarrollo de la obra surge la necesidad de ejecutar items o actividades de
obra no previstos contractualmente, EL CONTRATISTA los deberéd ejecutar, previa
celebracion del contrato adicional correspondiente.

La necesidad de ejecutar los nuevos items de obra sera determinada por FINDETER,
previo concepto de la interventoria y de los recursos disponibles en el Contrato
Interadministrativo No. 2808 del 2014 suscrito entre FINDETER y el MINISTERIO DE
CULTURA.

12.1.3 Prohibicion

Le esta prohibido a EL CONTRATISTA ejecutar items o actividades de obra no previstos
en el contrato, sin que, previamente, se haya suscrito el respectivo contrato adicional.
Cualquier item que ejecute sin la celebracion previa del documento contractual sera
asumido por cuenta y riesgo de EL CONTRATISTA, de manera que FINDETER no
reconocera valores por tal concepto.
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12.1.4 Determinacion del precio

Para la determinacion del precio de los items o actividades no previstos y, por lo tanto,
para la elaboracion del Analisis de Precios Unitarios, por parte de EL CONTRATISTA, se
tendra en cuenta el valor de los insumos, entendido como aquel que corresponde a las
tarifas de los equipos, precios de los insumos y/o materiales basicos y las tarifas de
personal, contenido en los respectivos andlisis de precios unitarios de los items o
actividades previstas y en la lista de precios de insumos.

En el evento en que en el analisis de los precios unitarios de los items o actividades
previstas y/o en la lista de precios de insumos se hayan consignado valores diferentes
para un mismo insumo, se aplicara el menor valor.

Si el precio de uno o algunos de los insumos necesarios para la determinacion del valor
del nuevo item o actividad no se encuentra en los Analisis de Precios Unitarios, ni en la
lista de precios de insumos entregados, sera acordado entre EL CONTRATISTA y el
interventor y sometido a la aprobacion de FINDETER, previa verificacion de los precios.

Los precios que se acuerden por los items o actividades no previstos, en ningun caso,
seran superiores a los del mercado al momento en que el que se celebre el contrato
adicional.

En el caso en el que dentro de los tres (03) dias calendario siguientes a la comunicacion
en la que la INTERVENTORIA informe a EL CONTRATISTA sobre la necesidad de
ejecutar el item o actividad no previsto, éste no convenga en llevarlo a cabo, FINDETER
podra contratar su ejecucion con un tercero; en tal evento, EL CONTRATISTA autoriza a
FINDETER para que le sea descontada, de las sumas a él adeudadas, la diferencia entre
el valor acordado con el tercero por concepto de los insumos de los items o actividades
no previstas y el menor valor de los mismos insumos contenido en los anélisis de precios
unitarios y/o en la lista de precios de insumos presentados por EL CONTRATISTA para
los items o actividades previstas en el contrato.
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CAPITULO IV
CONDICIONES Y REQUISITOS PARA PARTICIPAR

SUBCAPITULO | ,
REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN JURIDICO

Pueden presentar propuestas directamente o a través de apoderados, segun el caso, las personas
naturales nacionales o extranjeras, personas juridicas nacionales o extranjeras, consorcios y
uniones temporales, que a la fecha de presentacion de la propuesta cumplan con los requisitos
habilitantes solicitados para la participacion en el presente proceso de convocatoria.

CAPACIDAD JURIDICA PARA PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS
1. PROPONENTES SINGULARES:
1.1. CEDULA DE CIUDADANIA O SU EQUIVALENTE

En caso de persona natural el proponente debera allegar copia de la cédula de ciudadania
ampliada a 150%.

En caso de persona juridica, el proponente debera allegar copia de la cédula de ciudadania del
representante legal ampliada al 150%.

En caso de persona natural extranjera con domicilio en Colombia y de persona juridica
extranjera con establecimiento de comercio o sucursal en Colombia, se debera allegar copia de
la cédula de extranjeria 0 permiso de residencia del proponente persona natural o del
representante legal de la persona juridica 0 administrador de la sucursal. En uno u otro caso, la
copia del documento deberéa estar ampliada a 150%.

En caso de persona natural extranjera sin domicilio en Colombia y de persona juridica
extranjera sin establecimiento de comercio o sucursal en Colombia, se deber allegar copia del
pasaporte del proponente persona natural o del representante legal de la persona juridica. En
uno u otro caso, la copia del documento debera estar ampliada a 150%.

1.2. CERTIFICADO DE RESPONSABILIDAD FISCAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE
LA REPUBLICA

Presentar el Certificado de Responsabilidad Fiscal emitido por la Contraloria General de la
Republica, del proponente en caso de persona natural y del proponente y del representante
legal en caso de personas juridicas, en el cual se indique que no se encuentra reportado. Dicho
certificado debera haber sido expedido dentro de los treinta (30) dias calendario anteriores a la
fecha de cierre del presente proceso de seleccion. En caso de no aportar el certificado, la
CONTRATANTE al momento de la verificacion, consultara los antecedentes correspondientes.
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La persona natural y juridica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, debera
igualmente presentar la certificacion de que trata el inciso anterior, en el cual conste que no se
encuentra reportado; en caso de no aparecer registrada debera acreditar dicho requisito con el
documento equivalente en su pais de origen, salvo que este requisito o la autoridad no esté
establecida, para lo cual el proponente asi lo debera manifestar bajo la gravedad de juramento.
Lo anterior, sin perjuicio que la CONTRATANTE al momento de la verificacion consulte los
antecedentes correspondientes en la pagina web de la Contraloria General de la Republica.

1.3. CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA
NACION

Presentar el Certificado de Antecedentes Disciplinarios emitido por la Procuraduria General
de la Nacion, del proponente en caso de persona natural y del proponente y del representante
legal en caso de persona juridica, en el cual se indique que no se encuentra reportado. Dicho
certificado debera haber sido expedido dentro de los treinta (30) dias calendario anteriores a la
fecha de cierre del presente proceso de seleccion. En caso de no aportar el certificado, la
CONTRATANTE al momento de la verificacion, consultara los antecedentes correspondientes.

La persona natural y juridica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, debera
igualmente presentar la certificacion de que trata el inciso anterior, en el cual conste que no se
encuentra reportado; en caso de no aparecer registrada debera acreditar dicho requisito con el
documento equivalente en su pais de origen, salvo que este requisito o la autoridad no esté
establecida, para lo cual el proponente asi lo debera manifestar bajo la gravedad de juramento.
Lo anterior, sin perjuicio que la CONTRATANTE al momento de la verificacion consulte los
antecedentes correspondientes en la pagina web de la Procuraduria General de la Nacion.

1.4. APODERADOS

El proponente podra presentar propuestas directamente o a través de apoderado, evento en el
cual debera anexar el poder otorgado en legal y debida forma, en el que se confiera al
apoderado, de manera clara y expresa, facultades amplias y suficientes para actuar, obligar y
responsabilizar al proponente en el tramite del presente proceso y en la suscripcion del
contrato.

El poder otorgado debera cumplir con los requisitos exigidos en el Codigo General del Proceso
para la constitucion de apoderados (articulos 74), asi como con los aspectos referidos a la
autenticacion.

El apoderado podra ser una persona natural o juridica, pero en todo caso debera tener domicilio
permanente, para efectos de este proceso, en la Republica de Colombia, y debera estar
facultado para representar al proponente, a efectos de adelantar en su nombre de manera
especifica las siguientes actividades: (i) Formular propuesta para el proceso de seleccion de
que tratan estos Términos de Referencia; (i) Dar respuesta a los requerimientos y aclaraciones
que solicite la CONTRATANTE en el curso del presente proceso; (iii) Recibir las notificaciones a
que haya lugar; (iv) Suscribir el contrato en nombre y representacion del adjudicatario.
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El poder que otorguen las personas naturales o juridicas extranjeras debera cumplir
igualmente con los requisitos exigidos en el Cddigo General del Proceso para la constitucion de
apoderados (articulo 74) y en caso de otorgarse en el pais del domicilio de la persona
extranjera, debera cumplir con los requisitos de autenticacion y legalizacién de documentos
expedidos por la autoridad competente en el extranjero o de apostille, segun el caso.

1.5. GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA

El proponente sea persona natural o juridica, nacional o extranjera, debera constituir a su costa
y presentar con su oferta una garantia de seriedad de la propuesta expedida por una Compaiiia
de Seguros legalmente establecida y autorizada para funcionar en Colombia, a favor de
entidades particulares, junto con la certificacion del pago de la prima correspondiente, asi:

La garantia de seriedad de la propuesta se debe constituir en los siguientes términos:

i. Fecha de Expedicion: La fecha de expedicion de la garantia debera ser igual o anterior a la
fecha y hora sefialada para el cierre del presente proceso.

ii. Amparos de la Garantia de Seriedad: La Garantia de Seriedad debera cubrir los perjuicios
derivados del incumplimiento del ofrecimiento.

iii. Valor asegurado: La Garantia de Seriedad debera ser equivalente al 10% del valor total del
presupuesto del proyecto.

iv. Vigencia: La Garantia de Seriedad debera tener una vigencia de cuatro (4) meses
contados a partir de la fecha prevista para el cierre del proceso pero en todo caso debera
prorrogarse su vigencia cuando la CONTRATANTE resuelva ampliar los plazos previstos
para la presentacion de propuestas y/o para la evaluacidn y adjudicacion del contrato y/o
para la suscripcion del contrato. La prorroga deberd ser por un plazo igual al de la
ampliacion o ampliaciones determinadas por la CONTRATANTE.

v. Asegurado/Beneficiario: El asegurado/beneficiario es el PATRIMONIO AUTONOMO
FIDEICOMISO — ASISTENCIA TECNICA FINDETER FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A.

vi. Tomador/Afianzado: La Garantia de Seriedad debera tomarse con el nombre del
proponente como figura en el documento de identidad.

El no allegar la garantia de seriedad de la propuesta, la falta de firma de la misma y en
general los errores que se hayan cometido en la expedicidn de la garantia seran
susceptibles de aclaracion o subsanacion, dentro del término perentorio que para el efecto
fije la entidad CONTRATANTE.

1.6. SISTEMA DE ADMINISTRACION DE LAVADO DE ACTIVOS Y ADMINISTRACION DEL
TERRORISMO

El proponente, su representante legal o su apoderado, segun corresponda, no podran
encontrarse reportados en el Sistema de Administracion del Riesgo de Lavado de Activos y de
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la Financiacion del Terrorismo — SARLAFT. En consecuencia, con la presentacion de la
propuesta se entendera otorgada la autorizacion para realizar esta verificacion.

1.7. REGISTRO UNICO TRIBUTARIO O SU EQUIVALENTE

El proponente sea persona natural o juridica, nacional o extranjera, con domicilio y/o sucursal
en Colombia, deberéa presentar el certificado de Registro Unico Tributario - RUT.

En caso de ser el proponente persona natural o juridica extranjera sin domicilio y/o sucursal en
Colombia, no aplica este requisito para la presentacion de la propuesta, pero si resulta
adjudicatario debera inscribirse en el Registro Unico Tributario (RUT) ante la Direccion de
Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia.

1.8. CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS
GENERALES DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL, APORTES PARAFISCALES Y CREE

En caso que el proponente sea persona natural nacional, debera acreditar el cumplimiento de
esta obligacion con la planilla o comprobante de pago de los aportes a la seguridad social,
aportes parafiscales y el Impuesto para la Equidad CREE como minimo del mes
inmediatamente anterior a la fecha prevista para el cierre de la presente convocatoria.

En caso que la persona natural o juridica nacional no tenga personal a cargo y por ende no
esté obligada a efectuar el pago de aportes parafiscales y de seguridad social, debera indicar
esta circunstancia bajo la gravedad de juramento.

En caso de una persona natural y/o juridica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia,
debera manifestar bajo la gravedad de juramento que no esta obligado al pago de los apostes a
la seguridad social y parafiscales.

En caso de que el proponente sea persona juridica nacional o extranjera con domicilio y/o
sucursal en Colombia, debera acreditar el cumplimiento de esta obligacion de la siguiente
manera:

a. Cuando el proponente no tenga o no esté obligado a contar con Revisor Fiscal, debera
presentar una certificacion expedida por el Contador Publico y el representante legal.

b. Cuando el proponente de acuerdo con la Ley esté obligado a contar con Revisor Fiscal o
cuando por estatutos asi se dispuso, debera presentar una certificacion expedida por el
Revisor Fiscal. Esta situacion se verificara mediante el certificado de existencia y
representacion legal del proponente persona juridica.

La certificacion de que trata el presente numeral se entendera expedida bajo la gravedad de
juramento y en la cual se debera indicar de manera expresa el cumplimiento en el pago de los
aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes
a las Cajas de Compensacion Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio
Nacional de Aprendizaje y CREE, segun corresponda. Dicho documento deberé certificar que a
la fecha prevista para el cierre del presente proceso de seleccion, ha realizado el pago de los
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aportes correspondientes a la némina dentro de los Ultimos seis (6) meses, contados a partir de
la citada fecha, en los cuales se haya causado la obligacion de efectuar dichos pagos.

Podra utilizar el Formato No. 2 como modelo sugerido de acuerdo a los criterios anteriormente
definidos.

1.9. ABONO DE LA OFERTA

En virtud de lo previsto en el articulo 20 de la ley 842 de 2003, si el proponente persona natural
nacional o extranjera sin domicilio en Colombia no posee titulo de las ramas de la ingenieria
afin con el objeto del contrato a ejecutar, la propuesta debera ser avalada por un Ingeniero Civil
o Arquitecto, para lo cual debera adjuntar copia de su matricula profesional y copia del
certificado de vigencia de matricula profesional expedido por el Consejo de Profesionales
Correspondiente.

2. PROPONENTES PLURALES

Podran presentar propuesta directamente o a través de apoderado, los proponentes plurales, bien
sea en consorcio 0 union temporal, que a la fecha prevista para el cierre de la presente convocatoria
cumplan con los requisitos habilitantes solicitados para su participacion.

Los integrantes del proponente plural, sea persona natural nacional o extranjera, o juridica nacional
0 extranjera, deberan dar estricto cumplimiento a cada uno de los requisitos sefialados para tal
efecto en el presente capitulo.

Cuando la propuesta se presente como figura asociativa, sus integrantes responderan
solidariamente en relacion con las obligaciones y responsabilidades establecidas en la Leyderivadas
de la propuesta y del contrato, y en general para todos los efectos relacionados con el contrato. La
solidaridad se predica de todas las obligaciones de la fase precontractual, contractual y
postcontractual, incluyendo la etapa de liquidacion.

Asi mismo, sus integrantes, apoderados y representantes no podran encontrarse reportados en el
Sistema de Administracion del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiacion del Terrorismo —
SARLAFT o en la Lista Clinton.

Para la presente convocatoria, cuando la experiencia sea aportada por dos 0 mas integrantes del
proponente, al menos uno (1) de los integrantes que acredite la experiencia especifica sefialada en
los presentes Términos de Referencia debera tener una participacion igual o superior al treinta por
ciento (30%) y presentar los documentos que correspondan a su naturaleza, sea persona natural o
juridica. Si solo uno (1) de los integrantes del consorcio o union temporal es quien acredita la
experiencia especifica, su participacion no podra ser menor al cincuenta por ciento (50%).

De otra parte, el integrante que aporte el mayor cupo de crédito debera tener una participacion en el
consorcio o unién temporal, no menor al treinta por ciento (30%).

En ninglin caso la distribucion porcentual podra ser superior al 100%.
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El incumplimiento de los anteriores porcentajes de participacion constituird causal de RECHAZO de
la propuesta.

La garantia de seriedad de la propuesta debera, ademas de los requisitos sefialados en el numeral
1.5 del Subcapitulo | del presente Capitulo, indicar los integrantes del consorcio o de la unién
temporal y su porcentaje de participacion.

2.1. DOCUMENTO DE CONSTITUCION:

Deberé presentar el documento de constitucion del consorcio o union temporal, en el cual
constara por lo menos:

a. Nombre y domicilio de los constituyentes, acompafiado de la cédula de ciudadania o cédula
de extranjeria, o pasaporte del proponente, de cada uno de los integrantes de la estructura
plural y de su representante legal, segun corresponda de acuerdo con la normatividad vigente.
La contrasefia expedida por la Registraduria Nacional del Servicio Civil se tendra como
documento valido en defecto de la cédula de ciudadania y cédula de extranjeria.

b. El objeto del consorcio o union temporal, el cual deberé ser el mismo del objeto a contratar.

c. La designacion de un representante que debera estar facultado para actuar en nombre y
representacion del consorcio o unién temporal; igualmente, debera designarse un suplente que
lo remplace en los casos de ausencia temporal o definitiva.

d. Las personas juridicas extranjeras que participen en consorcio 0 union temporal podran
constituir un solo apoderado comun y, en tal caso, bastara para todos los efectos la
presentacion del poder comun otorgado por todos los integrantes, con los requisitos de
autenticacion, consularizacion y/o apostille y traduccion exigidos en el Codigo de Comercio de
Colombia, ademas de los sefialados en estos Términos de Referencia. El poder a que se refiere
este parrafo podra otorgarse en el mismo acto de constitucion del Consorcio 0 Union Temporal.

e. La manifestacion expresa de que quienes integran el consorcio o union temporal
responderan solidariamente por el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones
derivadas de la oferta y del contrato.

f. Sefialar los términos y extension de la participacion de cada uno de ellos en la propuesta y la
ejecucion del contrato. En caso de ser necesario ser modificados una vez se haya suscrito el
contrato, requerira autorizacion escrita de la CONTRATANTE.

Cuando en el documento de conformacion del consorcio o de la unién temporal no se
discriminen los términos y extension de la participacion en la propuesta y en su ejecucion de
cada uno de sus integrantes, se entendera que su participacion es en porcentajes equivalentes.
En consecuencia, en caso de sanciones, la CONTRATANTE las aplicara por igual a todos los
integrantes.

g. El documento en el que se exprese la voluntad de presentar la oferta en consorcio o0 union
temporal debera ir acompafado de los documentos que acrediten que quienes lo suscribieron
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tenian la representacion y capacidad necesarias (certificados de existencia y representacion
legal expedidos por la Camara de Comercio, actas de Junta Directiva y poderes. Si el
representante legal tiene limitaciones para comprometer o contratar a nombre de la persona
juridica, debera presentar copia del acta de la Junta de Socios o Junta Directiva o, en su
defecto, certificado del secretario de la Junta, segun el caso, en el que conste que el
representante legal estd facultado para presentar la propuesta y celebrar el contrato en el
evento de ser seleccionado).

h. La indicacion del domicilio de cada uno de los integrantes.
i. Laindicacion del domicilio de la figura asociativa.

j- La duracion del consorcio o union temporal debera ser igual al plazo de ejecucion del
contrato y tres (3) afios mas.

Cada proponente, sea que participe en forma individual o constituido como consorcio o0 union
temporal, debera presentar solamente una oferta.

La propuesta sera considerada como no habil cuando no se presente el documento de
constitucion del consorcio o union temporal, o cuando habiéndose presentado no cuenta con el
lleno de los requisitos enunciados en los literales anteriores.

Una vez constituido el consorcio o unién temporal, sus integrantes no podran ceder o transferir
su participacion en el mismo, ni modificar sus integrantes o su participacién en aquél. En caso
de ser necesario la realizacion de algun tipo de modificacion, una vez se haya suscrito el
contrato, requerira autorizacion escrita de la CONTRATANTE.

3. NO PODRAN PRESENTAR PROPUESTAS

Quienes se encuentren incursos en las causales de inhabilidad e incompatibilidad sefialadas en la
Constitucion y en Ley, en cumplimiento de lo establecido en los articulos 13 y 15 de la Ley 1150 de
2007.

4. CONFLICTO DE INTERES

Para los precisos efectos de estos Términos de Referencia, se considerara que, bien sea de manera
individual o como integrante de un consorcio o unidén temporal, un proponente no podra presentar
propuesta ni suscribir contrato, por encontrarse incurso en conflicto de interés, cuando:

- Se incurra en las causales previstas en la Ley 734 de 2002, articulo 10 de la Ley 1437 de
2011 y demés normas concordantes.

- Haya suscrito contrato de interventoria del programa “ESPACIOS DE VIDA”, PATRIMONIO
AUTONOMO FIDEICOMISO — ASISTENCIA TECNICA FINDETER FIDUCIARIA BANCOLOMBIA
S.A. 0 su conyuge, compafiero o compafiera permanente, pariente hasta el segundo grado de
consanguinidad, segundo de afinidad y/o primero civil 0 sus socios en sociedades distintas de las
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andnimas abiertas, durante el plazo de ejecucion y hasta la liquidacion del mismo. Este conflicto
lo seré también respecto de los beneficiarios reales de las mismas personas.

- Haya suscrito contrato de Interventoria del programa de “ESPACIOS DE VIDA” “con
PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO — ASISTENCIA TECNICA FINDETER FIDUCIARIA
BANCOLOMBIA S.A., o su conyuge, compafiero o compafiera permanente, pariente hasta el
segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad y/o primero civil, durante el plazo de
ejecucion y hasta la liquidacion del mismo. Cuando se trate de sociedades diferentes a las
andnimas abiertas, esta causal —serd aplicable al representante legal, a los socios y a los
miembros de la Junta Directiva u 6rganos que haga sus veces. En tratdndose de sociedades
andnimas abiertas, aplicara respecto de su representante legal y miembros de Junta Directiva.
Este conflicto lo sera también respecto de los beneficiarios reales de las mismas personas.

- Hayan participado en la estructuracion, evaluacion, aprobacion, viabilizacién, financiacion del
proyecto objeto de la presente convocatoria, asi como en la estructuracion de los Términos de
Referencia y en la evaluacion y seleccion del proceso de contratacion. El conflicto de interés se
predicard igualmente, respecto de (i) los conyuges o comparieros permanentes y quienes se
encuentren dentro del segundo grado de consanguinidad o segundo de afinidad y/o primero civil
con cualquier persona que en cumplimiento de sus deberes u obligaciones legales, contractuales
o funcionales, participaron en la convocatoria, en los términos anteriormente sefialados vy (ii) los
beneficiarios reales de las mismas personas.

- Hayan participado como consultores en la elaboracion de los disefios del proyecto objeto de la

presente convocatoria. Esta prohibicion también rige para los beneficiarios reales de las mismas
personas.
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SUBCAPITULO II
REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN FINANCIEROS

Para que la propuesta sea considerada habil financieramente, el proponente debera presentar una
carta de cupo de créedito aprobado, que cumpla con los siguientes requisitos:

1. Se debe presentar carta de certificacion de cupo de crédito en original expedida por una entidad
financiera vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia. No se aceptaran por medio
electrénico, ni fotocopias.

2. El cupo de crédito a certificar en la carta, es el cupo de crédito en firme, libre y/o disponible,
expresion que debe estar incorporada de manera explicita y especifica en el texto de la certificacion.
No se aceptaran pre aprobaciones de crédito.

3. Denominacion completa e identificacion de la entidad bancaria y del representante que expide
la certificacion.

4. La carta de cupo de crédito debera estar firmada por un representante legal de la entidad
financiera y/o gerente de oficina o sucursal que la expide o su equivalente.

En el caso que la carta de cupo de crédito esté firmada por Representante Legal y este no se
encuentre inscrito ante la Superintendencia Financiera de Colombia, se debera adjuntar documento
idoneo donde se evidencie el nombramiento. La Entidad Contratante se reserva el derecho de
efectuar la consulta correspondiente ante la Superintendencia Financiera de Colombia sobre dicha
condicion.

Cuando la carta de cupo de crédito la firma un gerente de oficina o sucursal o su equivalente, se
debera adjuntar el documento idoneo mediante el cual se acredite la facultad para realizar este tipo
de operaciones.

5. Debera contener numero telefonico y correo electronico de contacto.

6. En las propuestas presentadas a través de Consorcio o Union Temporal, el integrante que
aporte el mayor cupo de crédito, debera tener una participacion en el consorcio y/o unién temporal,
no menor al 30%.

7. Lafecha de expedicion de la carta debe ser inferior o igual a sesenta dias (60) de antelacion a
la fecha de cierre de la convocatoria.

8. Especificacion puntual de que la empresa tiene aprobado un cupo de crédito en firme para el
proyecto especifico de esta convocatoria, por un monto igual o superior al 30% del presupuesto
definido para el presente proceso de contratacidn. En consideracion con lo anterior no se acepta la
presentacion de un mismo cupo de crédito para diferentes convocatorias en curso. El proponente
podra subsanar el monto faltante siempre y cuando este dentro del plazo estipulado para
subsanaciones, en caso que esta etapa ya se haya cerrado, la propuesta sera RECHAZADA.
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9. Que acredite, al momento de la presentacion de la propuesta, una vigencia minima de tres (3)
meses contados a partir de la fecha de cierre de la convocatoria.

10. Que el cupo de crédito no se encuentre sometido a ninguna condicion, salvo aquellas referidas
al desembolso del crédito.

No se aceptara la presentacion de cupos de sobregiro, ni de tarjeta de crédito, ni CDT, ni cuentas de
ahorro, ni bonos, ni titulos valores, ni documentos representativos de valores, ni garantias bancarias
ylo cartas de crédito stand by, ni cupos de factoring, ni ningun tipo de mecanismo que no
corresponda a un cupo de crédito aprobado.

Una vez efectuada la seleccion del proponente por parte del Comité Fiduciario, el mismo debe
presentar nuevamente antes de la firma del contrato, una carta de ratificacion del cupo de crédito
aprobado en firme, libre y/o disponible. En caso de no presentar la ratificacion del crédito en el
término convenido, el Comité Fiduciario podra seleccionar el proponente ubicado en el segundo
lugar de elegibilidad y asi sucesivamente.

La entidad contratante se reserva el derecho de consultar la veracidad de la carta de cupo de crédito
con las entidades financieras que las expidan. La carta de cupo de crédito podra confirmarse en
cualquier etapa de la convocatoria, antes de la adjudicacion de la misma. En caso que al momento
de la verificacién de la carta de cupo de crédito la entidad financiera confirme una disminucién del
valor del cupo, el proponente podré subsanar el monto faltante siempre y cuando este dentro del
plazo estipulado para subsanaciones, en caso que esta etapa ya se haya cerrado, la propuesta sera
RECHAZADA.

Extranjeros sin sucursal en Colombia, deben igualmente aportar carta expedida unicamente por una
entidad vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia

Nota: En caso de consorcios 0 Uniones Temporales para la evaluacién financiera del cupo de crédito
se efectuara la suma aritmética de cada valor de cupo presentado por cada uno de los integrantes.
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SUBCAPITULO Ill

REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN TECNICO
1. EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE

El proponente deberd acreditar su experiencia especifica, mediante la presentacion de
certificaciones de minimo (1) y maximo cuatro (4) contratos ejecutados y terminados en los Ultimos
Diez (10) afios contados a partir de la fecha de cierre en CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION
Y/O REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y/O RESTAURACION DE EDIFICACIONES
INSTITUCIONALES CUBIERTAS, que cumpla con los siguientes requisitos:

* Los Contratos aportados deberan sumar, en su conjunto, un valor igual o superior a 1.0 veces el
valor del Presupuesto estimado, expresado en SMMLV.

* Uno de los contratos aportados, debe ser igual o mayor al 0.50 veces el Presupuesto estimado
expresado en SMMLV.

* Uno de los contratos aportados, debera corresponder a un proyecto de CONSTRUCCION Y/O
REHABILITACION Y/O REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y/O RESTAURACION DE
EDIFICACIONES INSTITUCIONALES CUBIERTAS; con un area de construccion mayor igual a
500 m2,

En caso de oferentes plurales, la experiencia general debera ser acreditada por méaximo Dos (2) de
sus integrantes

Nota:

Se entiende por “EDIFICACIONES” aquellas construcciones fijas de caracter permanente y
cubiertas, de uno o0 mas pisos, de tipo Institucional publicas o privadas; los proyectos a certificarse,
de manera taxativa, deberan ser en: Colegios o Universidades o Escuelas o Centros de Desarrollo
Infantil u Hospitales o Centros de Salud o Establecimientos Penitenciarios o Bibliotecas. No se
acepta la experiencia relacionada con contratos de Adecuacion o Remodelacion. Asi mismo no se
acepta la experiencia en construccion de bodegas ni plazas de mercado.

Los requisitos se podran acreditar en un solo contrato. Seran validas las certificaciones que
acrediten en un contrato la ejecucion de varios proyectos.

2. PRESENTACION DE PERSONAL MiNIMO REQUERIDO Y SU CAPACIDAD MiNIMA

El personal minimo disponible, sus hojas de vida y las certificaciones que la acompafien, NO
deben presentarse con la propuesta. Estas solo deben presentarse por el proponente que resulte
seleccionado como requisito previo para suscribir el acta de iniciacion del contrato.

La entidad contratante se reserva el derecho de solicitar cambio de los profesionales en caso de

verificar que los presentados no tienen la disponibilidad de tiempo necesaria para cumplir lo
solicitado para el desarrollo del proyecto por estar vinculados a otros proyectos.
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Previo a la suscripcion del contrato, el proponente seleccionado, debera presentar el personal
minimo exigido en esta convocatoria, debiendo allegar para el efecto, copia del acta y/o diploma
de grado, matricula profesional y certificado de vigencia de la misma y copia de los contratos o
los respectivos certificados con la siguiente informacion: actividades desarrolladas con la
indicacion del cargo, nombre y datos del contratante (direccidn y teléfono), fecha de inicio, fecha
de terminacion y valor final del contrato. En todo caso, para el cumplimiento de este requisito el
proponente seleccionado contard con un plazo maximo de cinco (5) dias contados a partir de la
comunicacion del Acta de Seleccion. Vencido este plazo sin que se presente el personal minimo
exigido en la convocatoria, se adjudicara a quien siga en orden de elegibilidad quién contara con
igual plazo al sefialado, y asi sucesivamente hasta que se cumpla con este requisito. Allegada la
informacion el Supervisor verificara el cumplimiento de las condiciones de los profesionales
acorde a lo requerido en el Numeral 2.4.2 y el Anexo 4 de estos Requisitos Minimos.

El personal presentado y vinculado por el contratista, debe ser el mismo durante la ejecucion de
la obra, en caso de que se requiera modificar alguno de los profesionales, previamente debe
contarse con la aprobacion de la interventoria, y los profesionales deberan cumplir con el mismo
perfil solicitado en estos Requisitos Minimos, para efecto de lo cual deberén adjuntar las hojas
de vida junto con los soportes respectivos.

Sin perjuicio del personal minimo exigido en el presente numeral, el proponente seleccionado
podra establecer el numero de personas que utilizara en el desarrollo de los trabajos pero debe
garantizar la realizacion de éstos y por tanto los proponentes deben tener en cuenta todo el
personal al calcular el valor de la propuesta

El tiempo de ejercicio profesional del personal o experiencia general se contaré a partir de la
fecha del Acta de Grado. Para validar la experiencia especifica del personal disponible, deberan
adjuntarse las debidas certificaciones que acrediten su cumplimiento.

3. REGLAS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA ESPECIFICA
3.1 ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA ESPECIFICA EN EL COMPONENTE DE OBRA

Cuando se presenten certificaciones de experiencia especifica que provengan de una actividad de
obra ejecutada en cualquier tipo de figura asociativa podréa acumularse la experiencia especifica
individual para cada uno de los miembros con el fin de alcanzar el cien por ciento (100%) de la
experiencia especifica requerida. Para tal efecto, las actividades para cada uno de los integrantes se
cuantificaran de la siguiente manera:

a) Para el valor del contrato se cuantificara en proporcion al porcentaje de participacion que
haya tenido cada integrante en el respectivo consorcio o unidn temporal.

b) Para las cantidades de obra ejecutada relacionadas con metros cuadrados de construccion,
si la participacion en el consorcio o union temporal, fue igual o mayor al Cincuenta por ciento
(50%), se tendréd en cuenta la totalidad de las cantidades de obra ejecutadas. Si la
participacion fue menor al Cincuenta por ciento (50%), se cuantificara en proporcion al
porcentaje de participacion en el respectivo consorcio o unién temporal. En ningun caso
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podra acumularse la experiencia especifica acreditada a la de otro de sus miembros con el
fin de alcanzar el 50% de la experiencia especifica individual requerida.

La experiencia especifica del proponente podra acreditarse mediante el cumplimiento de una de las
siguientes alternativas:

Alternativa A. Mediante presentacion de certificacion expedida por el funcionario o empleado que
tenga la capacidad funcional para ello de la entidad contratante, en la que conste el recibo a
satisfaccion del contrato, el porcentaje de particion del proponente y las cantidades de obra objeto
de la convocatoria.

Alternativa B. Mediante presentacion de certificacion expedida por el funcionario o empleado que
tenga la capacidad funcional para ello de la entidad contratante, donde conste la liquidacion del
contrato, el porcentaje de particion del proponente y las cantidades de obra objeto de la
convocatoria.

Alternativa C. En el evento de no disponerse de la certificacion de que tratan los literales anteriores,
se debera adjuntar copia del contrato con su correspondiente acta de recibo final y/o acta de
liquidacion, donde conste el cumplimiento del mismo. En caso de aportarse el acta de recibo final a
satisfaccion del contrato ésta debera venir suscrita minimo por el Interventor y el Contratista. En
caso de aportarse el acta de liquidaciéon del contrato ésta debera venir suscrita minimo por el
Contratista y el funcionario pertinente de la Entidad Contratante.

Entiéndase por Entidad Contratante aquella entidad de derecho publico o de derecho privado que
contrato el proyecto.

En todo caso, no se aceptaran experiencias y/o certificaciones donde la participacion del interesado
haya sido como subcontratista, al igual que no se aceptaran auto certificaciones.

Para el presente proceso no es valido acreditar la experiencia a través de contratos ejecutados bajo
la modalidad de Administracion Delegada. No sera considerada la experiencia que se pretenda
acreditar con Convenios Interadministrativos para cuyo desarrollo se haya subcontratado la totalidad
de la ejecucion de la obra.

Las certificaciones que acrediten la experiencia general y especifica de los proponentes por trabajos

realizados fuera de la Republica de Colombia deberan estar consularizados y/o apostillados, de
conformidad con los requisitos nacionales de validacion para documentos expedidos en el exterior.
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CAPITULO V

VERIFICACION, EVALUACION Y CALIFICACION DE LAS PROPUESTAS

1. APERTURA DEL PROCESO DEL SELECCION

La apertura del proceso de seleccion se realizara con la publicacion de los Términos de Referencia y
los documentos del proceso en la pagina web de Findeter, www.findeter.gov.co y en la pagina web
de la CONTRATANTE, esto es www.fiduciariabancolombia.com

2. CIERRE DE LA ETAPA DE RECIBO DE PROPUESTAS

El cierre del proceso de seleccion sera en la fecha y hora limite establecida en el cronograma de los
presentes Términos de Referencia, de lo cual se dejara constancia mediante Acta de Cierre, la cual
sera suscrita por quienes se encuentren presentes, y posteriormente la misma se publicara en la
pagina web de Findeter, www.findeter.gov.co y en la pagina web de la CONTRATANTE, esto es
www.fiduciariabancolombia.com

3. VERIFICACION, EVALUACION Y CALIFICACION DE LAS PROPUESTAS

3.1 VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES DE CARACTER JURIDICO, TECNICO
Y FINANCIERO

El Comité Evaluador estara a cargo de FINDETER, quien sera el responsable de adelantar la
verificacion de los requisitos habilitantes de caracter juridico, financiero y técnico.

La verificacion de los requisitos habilitantes de caracter juridico, técnico y financiero se hara
dentro del término establecido para ello en el cronograma del presente proceso de seleccién, y
durante este periodo, el Evaluador podra solicitar a los proponentes la informacion que
considere necesaria para aclarar los aspectos de la propuesta que acrediten el cumplimiento de
los requisitos habilitantes. Se podran solicitar subsanaciones sobre todos los aspectos de la
propuesta, con excepcion de aquellos que sean objeto de calificacion y puntuacion.

Las solicitudes de subsanacion seran enviadas a cada uno de los proponentes durante el
termino de verificacion de requisitos habilitantes, otorgando un término para subsanar, el cual
no podra superar el término fijado en el cronograma para la verificacion de requisitos
habilitantes. Las subsanaciones recibidas de manera extemporanea no seran tenidas en
cuenta.

La informacion debera ser remitida Unicamente de manera fisica (en original y dos copias)
dentro de los términos que defina el Comité Evaluador y sélo sera tenida en cuenta cuando se
entregue de manera fisica en el PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA
TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A.), en la Direccion Calle 31 No. 6-87
Piso 19.
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Si los documentos aportados por el proponente no reunen los requisitos indicados en el
presente documento y en las disposiciones legales vigentes, y/o no se entregan dentro del
tiempo otorgado por el evaluador la propuesta seré rechazada.

3.2 INFORME DE VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES

De la verificacion de requisitos habilitantes se elaborara un informe en el que conste el
cumplimiento o no de los requerimientos de orden juridico, técnico y financiero exigidos en los
presentes términos de referencia, y de ser necesario se solicitaran los documentos que deben
ser subsanados por cada uno de los proponentes.

El informe sera suscrito por el comité evaluador designado para el efecto. Asi mismo se
indicaran las razones del cumplimiento o no de los requerimientos exigidos.
3.3 PUBLICACION DEL INFORME DE VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES

La publicacion del informe de verificacion de requisitos habilitantes de que trata el numeral
anterior se realizard en la fecha establecida en el cronograma del presente proceso de
seleccion, en la pagina web de Findeter, www.findeter.gov.co y en la pagina web de la
CONTRATANTE, esto es www.fiduciariabancolombia.com.

3.4 OBSERVACIONES AL INFORME DE VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES
Y/U OPORTUNIDAD PARA SUBSANAR

Los proponentes podran, dentro del término establecido en el cronograma del presente proceso
de seleccion, formular observaciones al Informe de Verificacién de Requisitos Habilitantes, de
manera escrita en original y tres (3) copias, dentro de los términos y fecha establecidas en el
cronograma, en las instalaciones de la CONTRATANTE, esto es en el PATRIMONIO
AUTONOMO  FIDEICOMISO  ASISTENCIA  TECNICA- FINDETER  (FIDUCIARIA
BANCOLOMBIA S.A.), en la Direccion Calle 31 No. 6-87 Piso 19, o remitirlas al correo
electrénico museosybibliotecas@findeter.gov.co.

En ejercicio de esta facultad, los proponentes no podrén subsanar, modificar o mejorar sus
propuestas.

3.5 RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS AL INFORME DE
VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES

El comité evaluador, dentro del término establecido en el cronograma del presente proceso de
seleccion, dara respuesta a las observaciones recibidas, en la cual manifestaran si se aceptan o
rechazan las mismas. De dicha actuacion emitirda el Informe definitivo de verificacion de
requisitos habilitantes, el cual seré remitido a los correos electrénicos de quienes formularon
observaciones.
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4. APERTURA DEL SOBRE No. 2 - PROPUESTA ECONOMICA

La CONTRATANTE en la fecha y hora prevista en el cronograma del proceso en acto publico dara
apertura del Sobre No. 2 — Propuesta Econémica, Unicamente de las propuestas habilitadas. De
dicha actuacion se dejara constancia mediante acta, la cual sera suscrita por quienes se encuentren
presentes.

5. EVALUACION Y CALIFICACION DE LAS PROPUESTAS
5.1. EVALUACION Y CALIFICACION DE LAS PROPUESTAS HABILITADAS

El comité evaluador realizara la evaluacion y calificacion de las propuestas que resulten
habilitadas, la cual incluye la evaluacion y calificacion del Componente Técnico y la Propuesta
Econdmica dentro del término establecido para ello en el cronograma del proceso de seleccion.

5.2. METODOLOGIA DE EVALUACION

El comité evaluador, presentard el resultado de la evaluacion al Comité Técnico que
recomendara al Comité Fiduciario del Patrimonio Autbnomo administrado por la Fiduciaria un
orden de elegibilidad de conformidad con la evaluacion efectuada. EI Comité Fiduciario del
Patrimonio Autonomo administrado por la Fiduciaria o su delegado, hara la seleccidn
correspondiente.

El comité evaluador efectuara la verificacion de los requisitos habilitantes para la participacion
del proceso y la evaluacion de los factores de escogencia (de experiencia especifica, personal
minimo requerido y econdmico), dentro del plazo sefialado para el efecto en el cronograma de
la presente convocatoria.

5.3. CRITERIOS DE CALIFICACION DE LAS PROPUESTAS

El comité evaluador de la CONTRATANTE realizara la calificacion de las propuestas, con el fin
de determinar, de acuerdo con las exigencias del término de referencia, los puntajes para cada
uno de los proponentes. Las propuestas seran calificadas teniendo en cuenta los aspectos que
se enuncian a continuacion, asi:

5.4. CALIFICACION PROPUESTA ECONOMICA:

Se seleccionara el método de ponderacién de la propuesta econémica de acuerdo con los
métodos que se nombran a continuacion:

NUMERO METODO
1 MEDIA ARITMETICA
2 MEDIA ARITMETICA ALTA
3 MEDIA GEOMETRICA
4 MENOR VALOR
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Para la determinacion del método se tomaran hasta las centésimas de la Tasa de Cambio
Representativa del Mercado (TRM) que rija para el dia siguiente de la apertura del sobre N° 2,
de conformidad con las fechas previstas en el cronograma de esta convocatoria; y se
determinara el método de acuerdo a los rangos establecidos en el cuadro que se presenta a
continuacion:

RANGO , :

(NCLUSIVE) | NUMERO METODO

DE 0.01 A 0.20 1 MEDIA ARITMETICA
DE 0.21 A 0.34 4 MENOR VALOR

DE 0.35 A 0.50 2 MEDIA ARITMETICA ALTA
DE 0.51 A 0.65 4 MENOR VALOR

DE 0.66 A 0.77 3 MEDIA GEOMETRICA
DE 0.78 A 0.9 4 MENOR VALOR

Nota: Esta TRM se tomara del sitio web del Banco de la Republica de Colombia,
http://www.banrep.gov.co/series-estadisticas/see ts_trm.htm#cotizacion.

A. MEDIA ARITMETICA - Ponderacion de las propuestas por el método de la media aritmética.

Consiste en la determinacion del promedio aritmético de las propuestas que no han sido
rechazadas y se encuentran validas, para esto se aplicara la siguiente formula:

n

— Xj
n
i=n
Dénde:
X = Media aritmética
Xi = Valor total corregido de la propuesta i
n = Numero total de las propuestas validas presentadas

Ponderacion de las propuestas por el método de la media aritmética.

Obtenida la media aritmética se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la
siguiente formula:

( X-V -
100x (1 — (Tl>> para valores menores o iguales a X
Puntajei = <

X - Vil -
100x[1-2 3 para valores mayores a X

\

Dénde:
X = Media aritmética.
Vi = Valor total corregido de cada una de las propuestas i habilitadas.

i = NUmero de propuesta
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En el caso de propuestas econémicas con valores mayores a la media aritmética se tomara el
valor absoluto de la diferencia entre la media aritmética y el valor de la propuesta, como se
observa en la férmula de ponderacién.

B. MEDIA ARITMETICA ALTA - Ponderacién de las propuestas por el método de la media
aritmética alta.

Consiste en la determinacion de la media aritmética entre el valor total corregido de la
propuesta valida mas alta y el promedio aritmético de las propuestas que no han sido
rechazadas y se encuentran validas, para esto se aplicara la siguiente formula:

X Vmax +X
A 2
Dénde:
X4 = Media aritmética alta.
X = Media aritmética.
V. = Valor total corregido de la propuesta mas alta dentro del rango comprendido entre la media aritmética y el

presupuesto de la presente convocatoria
Ponderacion de las propuestas por el método de la media aritmética alta.

Obtenida la media aritmética alta se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la
siguiente formula:

X, — V.
i . —
100x ({1 — (X— para valores menores o iguales a X
A
Puntajei = _
1Xa — Vil _
100x | 1 — 2| ——=—— | para valores mayores a X
Xa

Dénde:
X, = Media aritmética alta.
Vi = Valor total corregido de cada una de las propuestas i habilitadas.

i = NUmero de propuesta

En el caso de propuestas econdmicas con valores mayores a la media aritmética alta se tomara
el valor absoluto de la diferencia entre la media aritmética alta y el valor de la propuesta, como
se observa en la férmula de ponderacién.

C. MEDIA GEOMETRICA - Ponderacion de las propuestas por el método de la media
geomeétrica. El calculo de la media geométrica de obtendra mediante la siguiente formula:
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(n)

G= /P *P,x..xP,

Dénde:

G = Media Geométrica.

n = Numero de propuestas econémicas validas.

P; = Valor de Ia propuesta econdmica corregida del proponente

Establecida la media geométrica se procedera a determinar el puntaje para cada proponente
mediante el siguiente procedimiento:

C.1. Ponderacion de las propuestas por el método de la media geométrica:

Obtenida la media geométrica, se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la
siguiente formula:

G-V, _
1 .
100 X { 1 — | —=— | para valores menores o iguales a G
G
Puntajei = _
|G — V] _
100x (1—2- < para valores mayores a G
Dénde:
G = Media Geométrica.
Vi = Valor total corregido de cada una de las propuestas i habilitadas.

i = Numero de propuesta.

En el caso de propuestas econdmicas con valores mayores a la media geométrica se tomara el
valor absoluto de la diferencia entre la media geométrica y el valor de la propuesta, como se
observa en la férmula de ponderacién.

D. MENOR VALOR - Ponderacion de las propuestas por el método del menor valor.

Para la aplicacion de este método se procedera a determinar el menor valor de las propuestas
validas y se procedera a la ponderacion, asi:

D.1. Ponderacion de las propuestas por el método del menor valor:

Obtenido el menor valor se procederd a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente
formula:

Vi — Vmin
Puntajei = 100 x [ 1 — <$>
Vmin
Donde:
VMIN = Valor total corregido de la propuesta con el valor méas bajo dentro de las propuestas habilitadas
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Vi = Valor total corregido de cada una de las propuestas i que se encuentran por encima de VMIN, y que fueron
habilitadas.
i =Numero de propuesta.

Consolidadas las evaluaciones del componente técnico y economico, y definida la puntuacion
obtenida, se sumaran los puntos asignados por proponente (Factor técnico + Factor
econdmico), para establecer el orden de elegibilidad.

Orden de elegibilidad = Factor Econémico
6. CONSIDERACIONES GENERALES

Para el presupuesto del CONTRATO DE OBRA, el valor total de la propuesta una efectuadas las
correcciones aritméticas, el valor total del presupuesto de la presente convocatoria, ni ser inferior al
ochenta por ciento (80%) de dicho valor. Si no cumple lo anterior, la propuesta sera rechazada de
conformidad con lo previsto en los presentes Términos de Referencia.

Se verificara que cualquiera de los valores unitarios de los items de la oferta econdmica no exceda
al 110% del valor unitario del item correspondiente, en el presupuesto oficial, so pena de dar
aplicacion; - CAUSALES DE RECHAZO DE LAS PROPUESTAS.

Todos los precios ofertados deberan estar redondeados al peso, en caso de presentarse oferta con
decimales, el Comité Evaluador procedera a ajustar el valor redondeandolo al peso y con el cual se
realizaré la evaluacion economica.

Si existiere discrepancia entre letras y cifras, prevalecera el monto expresado en letras.
No se aceptaran modificaciones a los precios ofrecidos por el proponente en su propuesta.

En caso de error en la suma de la lista de cantidades y precios, el resultado total correcto sera el que
se obtenga luego de haber efectuado las correcciones aritméticas a que haya lugar.

En caso de equivocacion en la descripcion de uno o varios de los items, prevalece la descripcion
establecida en los términos de referencia, por lo que se entendera que el contratista debera ejecutar
lo alli indicado.

En caso de equivocacion en la unidad de medida de uno o varios de los items, prevalece la unidad
de medida establecida en los términos de referencia, por lo que se entendera que el contratista
deberé ejecutar lo alli indicado.

En caso de equivocacion en la cantidad de uno o varios de los items, prevalece la cantidad
establecida en los términos de referencia, por lo que se entendera que el contratista debera ejecutar
lo alli indicado, y se le cancelara el valor ofertado que correspondera a las cantidades ofertadas.

7. ADMINISTRACION E IMPREVISTOS
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La Entidad ha determinado para este componente los topes a los cuales deberd cefiirse el
Proponente. Su no cumplimiento sera causal de rechazo conforme lo sefialado - CAUSALES DE
RECHAZO DE LAS PROPUESTAS.

PROYECTO - e
Componente Obra Cgsa de la Cultura Ob(a Biblioteca
Corinto - Cauca Corinto - Cauca
Administracion (%) 31.53% 33.19%
Imprevistos (%) 3.5% 3.5%

8. VERIFICACION DE LA PROPUESTA ECONOMICA

La CONTRATANTE verificara que las ofertas econdmicas no contengan errores aritméticos y si es
procedente, efectuara la rectificacion de los errores que encuentre de la siguiente manera:

Las correcciones efectuadas se identificaran en el Acta de Seleccion correspondiente.

En el evento en que en el formato 4 presentado con la propuesta existan errores y/o modificaciones
en la, se entendera que el proponente acoge en su integridad la descripcion, unidades y/o
cantidades establecidas en él para la presente convocatoria, en concordancia con la informacion
técnica de la obra.

9. INFORME DE EVALUACION Y CALIFICACION

De la evaluacion y calificacion de las propuestas habilitadas se elaborara un informe en el que
consten los resultados de las mismas de acuerdo con los criterios establecidos en los presentes
términos de referencia. Asi mismo se indicara el orden de elegibilidad de los proponentes.

10. PUBLICACION DEL INFORME DE EVALUACION Y CALIFICACION

La publicacion del informe de evaluacidn y calificacion de que trata el numeral anterior se realizara
en la fecha establecida en el cronograma del presente proceso de seleccion, en la pagina web de
Findeter, www.findeter.gov.co y en la pagina web de la CONTRATANTE, esto es
www.fiduciariabancolombia.com

11. OBSERVACIONES AL INFORME DE EVALUACION Y CALIFICACION

Los proponentes podran, dentro del término establecido en el cronograma del presente proceso de
seleccion, formular observaciones al Informe de evaluacion y calificacion, de manera escrita en
original y tres (3) copias, dentro de los términos y fecha establecidas en el cronograma, bien sea en
las instalaciones de Findeter en la Calle 104 No. 182-52 piso 6, 0 de la CONTRATANTE, esto es, en
el PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER en la Direccion
Calle 31 No. 6-87 Piso 19, o remitirlas al correo electronico museosybibliotecas@findeter.gov.co.

En ejercicio de esta facultad, los proponentes no podran subsanar, modificar 0 mejorar sus
propuestas.
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12. RESERVA DURANTE EL PROCESO DE EVALUACION

La informacion relativa al analisis, aclaracion, evaluacion y comparacion de las propuestas y la
recomendacion para la seleccion que mas se ajuste al interés de la CONTRATANTE, no podra ser
revelada a los proponentes ni a terceros hasta que la CONTRATANTE comunique a los primeros
que los informes de evaluacion se encuentran disponibles para que presenten las observaciones
correspondientes.

13. NO CONCENTRACION DE CONTRATOS

Para la adjudicacion se considerara que un mismo beneficiario real de diferentes contratos, bien sea
de manera individual o en consorcio 0 Unién Temporal, solo podra ser seleccionado hasta en
maximo dos (02) de la totalidad de convocatorias del programa ESPACIOS DE VIDA que viene
adelantando el PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO - ASISTENCIA TECNICA FINDETER
FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A., comenzando por la primera fecha de adjudicacion de la
convocatoria asi en orden ascendente. Al nUmero maximo de la totalidad de convocatorias referidas,
se descontaran aquellas en cuyos contratos se hayan suscrito las respectivas actas de terminacion
al momento de cierre de la convocatoria, para lo cual el proponente debera adjuntar este documento
con la propuesta para certificar el cumplimiento de dicho requisito.

En este sentido el no cumplimiento de la concentraciéon de contratos afectara solidariamente al
proponente (Consorcio o Unidén Temporal), afectando el orden de elegibilidad.

Nota: Para los efectos de la presente disposicidn, se entiende que el beneficiario real de un contrato
es la persona o grupo de personas con capacidad para tomar decisiones sobre la presentacion de la
propuesta, suscripcion, ejecucion, terminacion y liquidacion del contrato, asi como sobre el manejo
de los recursos economicos relacionados con el contrato y en especial sobre la distribucion de los
beneficios econdmicos derivados del mismo. Igualmente, constituyen un mismo beneficiario real las
sociedades matrices y sus subordinadas constituyan o no grupo empresarial.

En consecuencia los proponentes deberan presentar declaracion juramentada en la que identifiquen

plenamente a las personas naturales o juridicas que a titulo personal o directo sean beneficiarias en
caso de resultar adjudicatarios del futuro contrato que se derive de la presente convocatoria.
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CAPITULO VI
CAUSALES DE RECHAZO Y DE DECLARATORIA DE DESIERTA

CAUSALES DE RECHAZO

La CONTRATANTE, rechazara la propuesta cuando se presente uno de los siguientes eventos:

1.1. No estar la propuesta ajustada y abarcar la totalidad de los requisitos o condiciones
técnicas exigidas.

1.2. Cuando el valor de la propuesta econdmica sobrepase el presupuesto oficial establecido
para la presente contratacion.

1.3. Cuando el valor de la propuesta econdmica sea inferior al ochenta (80%) por ciento del
valor del presupuesto establecido para la presente convocatoria.

1.4. Si dentro del plazo establecido para subsanar la ausencia o falta de requisitos no lo
hiciere.

1.5. Cuando la propuesta se presente extemporaneamente o en lugar distinto al indicado en
los Términos de Referencia.

1.6. Cuando la propuesta presentada exceda el plazo de ejecucion, estipulado en los
Términos de Referencia.

1.7. Cuando el proponente no presente junto con la propuesta técnica la oferta econdmica o
viceversa.

1.8. Cuando el proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del
consorcio 0 Unién Temporal, se encuentre incurso en las causales de inhabilidades o
incompatibilidad establecidas por la Constitucion y la Ley.

1.9. Cuando el proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del
consorcio 0 Union Temporal se encuentre incurso en alguna prohibicién para presentar
propuesta de las establecidas en los presentes Términos de Referencia.

1.10. Cuando la propuesta presente enmiendas, tachaduras o entrelineados, que impida la
seleccion objetiva.

1.11. Cuando la propuesta técnica y econdémica sea parcial o totalmente ilegible.
1.12. Cuando el proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del

consorcio, Union Temporal o sus representes se encuentre reportado en el Boletin de
responsables fiscales, expedido por la Contraloria General de la Republica.
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1.13. Cuando el proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del
consorcio 0 Unién Temporal sus representes se encuentre reportando en el Boletin expedido
por la Procuraduria General de la Nacion.

1.14. Cuando el proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del
consorcio Union Temporal o sus representes tenga antecedentes judiciales.

1.15. Cuando el proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del
consorcio Unién Temporal o sus representes estén reportados en el Sistema de Administracion
del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiacion del Terrorismo — SARLAFT.

1.16. En los demas casos establecidos en los Términos de Referencia y en la Ley.

1.17. Cuando la propuesta econémica sea inferior al ochenta por ciento (80%) del valor
estimado en el presupuesto del proyecto objeto de la presente convocatoria 0 superiores al cien
por ciento (100%).

1.18. Cuando una vez verificado que cualquiera de los valores unitarios de los items de la
oferta econdmica exceda al 110% del valor unitario del item correspondiente

1.19. No cumplir el proponente con los requisitos habilitantes establecidos en los términos de
referencia.

1.20. El No cumplimiento de los requisitos establecidos con respecto a la regla de No
Concentracion de Contratos.

1.21. La Entidad ha determinado para este componente los topes a los cuales debera cefiirse
el Proponente. Su no cumplimiento sera causal de rechazo

1.22. Cuando el proponente dentro del plazo otorgado para subsanar las falencias encontradas
con respecto a un profesional habilitante propuesto y NO calificable no lo hiciere.

1.23. Cuando el proponente dentro del plazo otorgado para subsanar las falencias encontradas
con respecto a un profesional habilitante propuesto, presente un nuevo profesional para dar
cumplimiento con las exigencias de los Términos de Referencia.

1.24. Cuando la propuesta econémica supere el tope de la administracién e imprevistos
establecidos.

1.25. Cuando la propuesta sea alternativa.

1.26. Cuando la propuesta sea parcial.

1.27. Cuando se advierta que:
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* Una misma persona natural o persona juridica se presente a este proceso de
forma individual y como miembro de un consorcio o una union temporal

* Una misma persona natural o persona juridica se presenta como miembro de mas
de un consorcio o0 unién temporal

* Una persona natural colombiana o persona juridica nacional o extranjera se
presenta al proceso, y esta a su vez pertenece a otra persona juridica que esta
participando en el proceso.

1.28. Cuando el proponente haya resultado adjudicado en DOS (2) procesos de obras de
Infraestructura del programa de ESPACIOS DE VIDA.

2. CAUSALES DE DECLARATORIA DE DESIERTA
Seran causales para declarar desierto el proceso, las siguientes:
2.1. No se presenten propuestas.

2.2. Ninguna de las propuestas resulte admisible en los factores juridicos, técnicos,
financieros y de experiencia previstos en el documento de lineamientos especificos.

2.3. Existan causas o motivos que impidan la escogencia objetiva del Proponente.
2.4. Cuando el Comité Fiduciario del Patrimonio Autonomo no acoja la recomendacion del
comité evaluador y se opte por la declaratoria de desierta del proceso, caso en el cual debera

motivar su decision.

En cualquiera de los eventos anteriores, la decision se publicarda en la pagina web
www.findeter.gov.co y en la pagina de la CONTRATANTE, www.fiduciariabancolombia.com

Pagina 72 de 117



Findeter &= (=4 et orial®

CAPITULO VII
GARANTIAS PARA AMPARAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

1. MATRIZ DE RIESGOS

La matriz de riesgos contractuales (Anexo 2), hace parte integral de los presentes términos de
referencia y por lo tanto del contrato que se suscriba. Esta es resultado de un ejercicio de
identificacion, valoracion y distribucion de dichos riesgos.

Si los interesados estiman que existen riesgos contractuales no previstos en la matriz de riesgos
contractuales propuesta por la CONTRATANTE, debe anunciarlo en la etapa de presentacion de
observaciones , para que sean evaluados y de ser pertinentes sean incorporados en matriz
referida. No sera posible entonces alegar desequilibrio econémico del contrato por factores que
pudieron ser previstos en la etapa precontractual con base en el conocimiento de la convocatoria, los
documentos y estudios del proyecto, asi como de su contexto, y que no hayan sido anunciados por
el CONTRATISTA DE OBRA en dicha etapa.

Los proponentes declaran que para la preparacion y presentacion de su oferta conocieron,
aceptaron, valoraron e incluyeron los riesgos contractuales contenidos en la matriz definitiva.

Consecuente con lo anterior, partiendo de la debida diligencia y con fundamento en el principio de la
buena fe precontractual de que trata el articulo 863 del Cédigo de Comercio, que debe tener el
proponente al realizar su oferta, se entiende que todos los riesgos previsibles del contrato, fueron
tenidos en cuenta al momento de elaborar su propuesta.

2. GARANTIAS

Con el objeto de respaldar el cumplimento de todas y cada una de las obligaciones que surjan a
cargo del CONTRATISTA DE OBRA frente a la entidad, por razén de la celebracion y ejecucion del
contrato, el estudio de necesidad efectuado y la prevision de los posibles riesgos en la ejecucién del
mismo, se determiné la necesidad de establecer los siguientes amparos que el contratista debera
constituir a favor del PATRIMONIO AUTONOMO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER.

Atendiendo el objeto y las caracteristicas del contrato asi como la naturaleza de las obligaciones
contenidas, el PATRIMONIO AUTONOMO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER solicitard al
contratista la constitucion de una garantia que cubra los siguientes amparos, asi:

3. GARANTIAS PARA AMPARAR EL CONTRATO DE OBRA

COBERTURA DE LA
GARANTIA GARANTIA VIGENCIA
Cumplimiento del contrato 30% del valor del valor | Vigente por gl plazo de ejecucion del
del contrato contrato y seis (6) meses mas
De Salarios, prestaciones | 10% del valor del valor | Vigente por el plazo de ejecucion del
sociales e indemnizaciones | del contrato contrato y tres (3) afios mas.
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COBERTURA DE LA
GARANTIA GARANTIA VIGENCIA
laborales
Responsabilidad Civil | 30% del valor del valor | Vigente por el plazo de ejecucion del
Extracontractual del contrato contrato y cuatro (4) meses mas.
Vigente por cinco (5) afios contados a
0
Estabilidad y calidad de obra 30% del valor del valor partir de la suscripcion del acta de
del contrato L e
recibo final de obra

La aprobacion de las garantias por parte de PATRIMONIO AUTONOMO ASISTENCIA TECNICA -
FINDETER es requisito previo para el inicio de la ejecucidn de los contratos, razén por la cual,
ningun contrato en el que se haya previsto la existencia de garantias podra iniciar su ejecucion sin la
respectiva aprobacion de estas.
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] CAPITULO VIII
SUPERVISION E INTERVENTORIA DEL CONTRATO DE OBRA

Las actividad consistente en controlar, exigir, absolver, acompanar y verificar el cumplimiento de las
obligaciones del CONTRATO DE OBRA que resulte del presente proceso de seleccion se realizaran
a través de la INTERVENTORIA que se contrate para tal fin, quien tendra las funciones, actividades
y obligaciones tanto generales como especificas establecidas en los Términos de Referencia de
INTERVENTORIA, asi como en el Contrato de Interventoria.

El Contrato de Interventoria sera objeto de las funciones de supervision.
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CAPITULO IX
MINUTA DEL CONTRATO

Esta minuta esta sujeta a modificacion a la firma del contrato que se suscribird con el proponente
seleccionado en la presente convocatoria. (Modelo sugerido).

CONTRATANTE PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA
TECNICA-FINDETER, ADMINISTRADO POR LA
FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A.

CONTRATISTA HD990.9.999.9.999.9.9999.99999,999

OBJETO : “CONSTRUCCION  Y/O  REHABILITACION  Y/O
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y/O
RESTARACION DE EDIFICACIONES
INSTITUCIONALES CUBIERTAS DE
INFRAESTRUCTURAS DE CARACTER CULTURAL,
ZONA PACIFICO”

Entre los suscritos XXXXXXX, mayor de edad, vecino(a) de Bogota, identificado(a) con cédula de
ciudadania N°® XXXX expedida en XXXXX, en su calidad de Representante Legal de la FIDUCIARIA
BANCOLOMBIA S.A., identificado(a) con NIT XXXXXX, quien obra como administrador del
PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA-FINDETER; debidamente
facultado para celebrar el presente contrato, de acuerdo con informacion que reposa en XXXXXXXX,
quien para los efectos legales del presente contrato, se denominara LA CONTRATANTE, por una
parte, y por la otra, XXXXXXXXXXXX, mayor de edad, identificado(a) con cédula de ciudadania N°
XXXXX expedida en XXXXXXX, obrando en condicion de Representante de XXXXX quien en
adelante se denominara EL CONTRATISTA, hemos convenido en celebrar el presente contrato, el
cual se regira en general por las normas comerciales o civiles y por lo dispuesto en el Manual
Operativo vigente del Contrato de Fiducia Mercantil del 1° de noviembre de 2012 suscrito entre
FINDETER y la FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A. y, en especial por las Clausulas que se exponen
a continuacion previas las siguientes consideraciones:

1) Que la Constitucion Politica de Colombia establece que los servicios publicos son inherentes a la
finalidad social del Estado y que es su deber el asegurar la prestacion eficiente a todos los
habitantes del territorio nacional.

2) Que el estatuto organico del sistema financiero establece en el numeral 2 del articulo 268, que
Findeter, tiene como objeto la promocion y desarrollo regional y urbano mediante la financiacion y la
asesoria en lo referente a disefio, ejecucion y administracion de proyectos o programas de inversion.

3) Que, asi mismo, el articulo 270 del Estatuto Organico del Sistema Financiero, consagra en su
literal h) adicionado por el articulo 28 de la Ley 1328 de 2009, que FINDETER puede, en desarrollo
de su objeto social, prestar servicios de asistencia técnica, estructuracion de proyectos, consultoria
técnica y financiera.
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4) Que en el marco de la colaboracion interinstitucional, resulta valido anotar que el articulo 209 de
la Constitucion Politica establece que “las autoridades administrativas deben coordinar sus
actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado.”

5) Que el articulo 6 de la Ley 489 de 1998 establece que “en virtud del principio de coordinacion y
colaboracion, las autoridades administrativas deben garantizar la armonia en el ejercicio de sus
funciones con el fin de lograr los fines y cometidos estatales. En consecuencia, prestaran su
colaboracion a las demés entidades para facilitar el ejercicio de sus funciones y se abstendran de
impedir o estorbar su cumplimiento por los drganos, dependencias, organismos y entidades
titulares.”

6) Que el articulo 95 de la Ley 489 de 1998, sefiala que las entidades publicas podran asociarse
con el fin de cooperar en el cumplimiento de funciones administrativas o de prestar conjuntamente
servicios que se hallan a su cargo, mediante la celebracién de Convenios Interadministrativos o la
conformacion de personas juridicas sin animo de lucro.

7) Que el MINISTERIO DE CULTURA y la FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A -
FINDETER suscribieron el contrato interadministrativo No. 2808 del 23 de diciembre de 2014, cuyo
objeto es: “Prestar el servicio de asistencia técnica y administracion de recursos para el desarrollo de
la infraestructura Cultural a nivel nacional, en los municipios y para los proyectos viabilizados por el
Ministerio de Cultura”; en el marco del cual se realiza la siguiente convocatoria.

8) Que el Estatuto Organico del Sistema Financiero, consagra en su articulo 270, literal f), que
FINDETER puede celebrar contratos de fiducia para administrar los recursos que le transfieran otras
entidades publicas para financiar la ejecucion de programas especiales relacionados con las
actividades de financiacion y la asesoria en lo referente a disefio, ejecucion y administracion de
proyectos o programas de inversion.

9) Que atendiendo lo anterior, y con el fin de desarrollar el objeto del Contrato Interadministrativo
2808 de 2014, la financiera celebr6 con FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A., el contrato No. 5955 de
Fiducia Mercantil de Administracion y Pagos No. 5955 de 2013, en virtud del cual se dio origen al
patrimonio auténomo denominado P.A. FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA FINDETER (en
adelante el CONTRATO)

10) Que el CONTRATO establece dentro de su objeto entre otros aspectos, que FIDUCIARIA
BANCOLOMBIA S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA actuando como vocera y administradora del
patrimonio auténomo denominado P.A. FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA-FINDETER
adelantara “(...) (iv) las gestiones para el proceso de contratacion de los ejecutores de los proyectos
seleccionados por el Comité Fiduciario”

11)  Que el Comité Fiduciario del Patrimonio Autdnomo Fideicomiso Asistencia Técnica Findeter,
mediante acta No. XXXXXXXXXX del XXXXXXX de XXXXXXXXXX de 2015 se aceptd la
recomendacion efectuada por el Comité Técnico en el sentido de aprobar la contratacién con
XXXXXXXXXXXXXXX e instruyd a la Fiduciaria Bancolombia para que en su nombre vy
representacion adelantara las gestiones pertinentes tendientes a la suscripcion del contrato. Lo
anterior teniendo en cuenta el desarrollo de la Convocatoria No. XXX-XXX-XXX-2015.
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12)  Que los procesos culturales de los municipios generan en la comunidad un impacto notable y
constante, enriqueciendo la sana convivencia y el rescate de la identidad cultural, trazando lineas de
accion que aportan a la formacion integral del ser humano, mejora de sus condiciones de vida e
impulsan el desarrollo social del municipio, construyendo tejido social para la region.

13) Que la infraestructura cultural del pais esta conformada por casas de cultura, museos,
bibliotecas, salas de cine, escuelas de formacion artistica, teatros, archivos, centros culturales,
parques culturales, malocas y auditorios, entre otros.

14)  Que algunos de estos inmuebles son de caracter patrimonial y con gran significacion histérica
y cultural, en cuyo caso no solo es preciso protegerlos y salvaguardarlos como lugares de memoria,
sino proyectarlos como escenarios vivos, de investigacion, creacion, innovacion y circulacion
cultural.

15)  Que con el intenso invierno causado que constantemente se presenta en Colombia se afectan
multiples y variadas edificaciones de caracter cultural.

16) Que en virtud de lo anterior, y dada la urgencia de dicha situacién, el Ministerio de Cultura
identificé de manera objetiva los dafios e impactos causados por el invierno.

17)  Para ello conto con el apoyo de la Fundacion Plan, que en 2011 adelant6 un diagnéstico de
las edificaciones de infraestructura cultural ubicadas en los municipios afectados por las fuertes
lluvias y que fueron identificados por el Ministerio de Cultura de acuerdo con la informacion allegada
a través de distintas fuentes de informacion.

18)  El Ministerio de Cultura suscribié un contrato de consultoria con la Sociedad Colombiana de
Arquitectos con el fin de adelantar los estudios técnicos, disefios arquitectdnicos, presupuestos,
programaciones de obra y estudios de titulos pertinentes, para la contratacion de las obras de
rehabilitacion o reparacién que incluya el reforzamiento estructural de las edificaciones existentes y
que se cumplan las normas de construccion colombianas vigentes, como la NSR de 2010.

19) De esta manera, con la intervencion de los inmuebles enunciados, se contribuira a que mas
personas y en especial los nifios y jovenes, se apropien de estos espacios, como protagonistas
indiscutibles del renacer y salvaguarda de la identidad cultural de cada una de las regiones en las
cuales se desarrollara la rehabilitacion, de los inmuebles.

20) En tal sentido se hace necesario contar con un espacio fisico donde la poblacion se dé cita y
participe de los diferentes procesos, programas y actividades culturales, enfocados a brindar
oportunidades a nifios, jovenes y adultos, para que se consulten diferentes temas de interés, cultural
e histdrico, a fin de consolidar el sentido de pertenencia, identificacion y compromiso con la region.

Que en atencion a las anteriores consideraciones las partes acurdan:
CLAUSULA PRIMERA.- OBJETO: El objeto del presente contrato es contratar por precios unitarios
las obras de los proyectos de “CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION Y/O REFORZAMIENTO
ESTRUCTURAL Y/O RESTARACION DE EDIFICACIONES INSTITUCIONALES CUBIERTAS DE
INFRAESTRUCTURAS DE CARACTER CULTURAL, ZONA PACIFICO”
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PARAGRAFO PRIMERO: Los siguientes documentos se entienden incorporados en este contrato:

1. Términos de referencia de la Convocatoria PAF-EDV-XXX-2015
. Estudios previos para la contratacion.

3. Proyecto “contratar por precios unitarios las obras de los proyectos de
“CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION Y/O REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL
Y/O RESTARACION DE EDIFICACIONES INSTITUCIONALES CUBIERTAS DE
INFRAESTRUCTURAS DE CARACTER CULTURAL, ZONA PACIFICO”.

4. Manual Operativo del Patrimonio Autdnomo Asistencia Técnica Findeter

En caso de contradicciones entre los documentos anteriormente enumerados, primaran, en el
siguiente orden:

Este contrato.

Términos de Referencia de la Convocatoria

Estudios previos para la contratacion.

Documentos del Proyecto “contratar por precios unitarios las obras de los proyectos
de “CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION Y/O REFORZAMIENTO
ESTRUCTURAL Y/O RESTARACION DE EDIFICACIONES INSTITUCIONALES
CUBIERTAS DE INFRAESTRUCTURAS DE CARACTER CULTURAL, ZONA
PACIFICO”

B O N —
~— — ~— ~—

Los otros documentos previos a la firma de este contrato que no hayan sido incorporados en este
contrato, solo obligan a LA CONTRATANTE, si LA CONTRATANTE los ha aceptado por escrito
después de la firma de este contrato.

CLAUSULA SEGUNDA.- MODELO DE CONTRATACION. El presente contrato sera ejecutado por
el sistema de precios unitarios, asi:

EJECUCION DE OBRA: Consiste en la construccion de las obras objeto del proyecto.

CLAUSULA TERCERA: VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO.- El valor del presente
contrato se determina de acuerdo con la oferta economica presentada por el oferente, de la siguiente
manera:

El presupuesto sera hasta por la suma de XXXXXX ($XXXX.00). El sistema de pago es por
PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE. En consecuencia, el precio incluye
todos los costos directos e indirectos, derivados de la celebracion y ejecucion del contrato. Por tanto,
en el valor pactado se entienden incluidos, entre otros, los gastos de administracion,
desplazamiento, transporte, almacenamiento de materiales, herramientas y toda clase de equipos
necesarios, asi como su vigilancia, es decir, todos los costos en los que deba incurrir el
CONTRATISTA para el cabal cumplimiento de la ejecucion del contrato. La CONTRATANTE no
reconocera, por consiguiente, ningun reajuste en relacion con los costos, gastos o actividades que
EL CONTRATISTA considere necesarios para la ejecucion del contrato y que fueron previsibles en
el momento de la presentacion de la oferta, cuyos riesgos fueron aceptados por EL CONTRATISTA.
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La CONTRANTE pagara al CONTRATISTA el valor del contrato, asi: Pagos parciales de acuerdo a
actas mensuales de recibo parcial de obra ejecutada, los cuales deberan contar con el visto bueno
de la INTERVENTORIA, e informe técnico de avance de obra mensual y que se pagaran dentro de
los quince (15) dias calendario siguientes a su radicacion con el cumplimiento de los requisitos
indicados.

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIOS VALOR
UNITARIOS TOTAL

Durante la ejecucion del contrato, el CONTRATISTA esté obligado a ejecutar las cantidades de obra
que permitan dejarla en condiciones de funcionalidad y con el pleno de los requerimientos técnicos.
Las cantidades de obra podran aumentar, disminuir o suprimir durante la ejecucion de las obras,
previa revision y aprobacion por parte de la INTERVENTORIA, situacion que debera ser puesta en
conocimiento de la CONTRATANTE, para lo cual se debera suscribir acta de mayores y menores
cantidades de obra; siempre y cuando no se esté en los eventos contemplados en el literal i del
numeral 6.2 el Manual Operativo del Patrimonio Autdnomo Asistencia Técnica Findeter.
PARAGRAFO PRIMERO: Con respecto a cada uno de los pagos derivados del contrato, se
efectuara una retencion en garantia del diez por ciento (10%), la cual se pagara al CONTRATISTA
una vez cumplidos los siguientes requisitos:

a) Entrega de los documentos sefialados en la etapa de entrega de obras, sefialado en estos
Términos de Referencia a la INTERVENTORIA 'y ala CONTRATANTE.

b) Recibo a satisfaccion de la obra contratada por parte de la INTERVENTORIA.

c) Aprobacién de las garantias correspondientes, sefialadas en el numeral de GARANTIAS del
presente documento.

d) Copia de las garantias unicas de cumplimiento y de Responsabilidad Civil Extracontractual
actualizadas.

e) Actas de Entrega y Recibo Final.

f) Acta Final de Obra.

g) Cantidad de obra ejecutada vs contratada.
h) Planos récord de obra construida.

i) Balance financiero.

j) Comprobante de pago por las reparaciones a redes de servicios publicos que se hayan
presentado (si aplica).
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k) Comprobantes de pago de la devolucién total de los rendimientos financieros del Anticipo. (Si
no los hubo, presentar certificacion bancaria).

I) Certificado del revisor fiscal o representante legal del pago de las obligaciones del contratista (o
consorciados) con el aporte a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes
a las cajas de compensacion familiar, ICBF y SENA. Si es persona natural debe
presentar recibo de pago de los aportes.

m) Acta de entrega y recibo de obras al Municipio y/o al prestador de los servicios publicos, suscrita
por el Alcalde y Findeter, mediante la cual se recibe a satisfaccion la obra.

n) Certificado de Interventoria sobre el recibo y calidad de las obras.

CLAUSULA CUARTA.- REQUISITOS DE PAGO: Los pagos correspondientes al presente
CONTRATO, se realizaran conforme se establece en el Capitulo Ill de los Términos de Referencia.

CLAUSULA QUINTA.- PLAZOS: Los plazos para la ejecucion del contrato es de CINCO (5)
MESES, contados a partir de la suscripcion de las Actas de Inicio de Actividades de cada proyecto.

CLAUSULA SEXTA.- OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA:

El CONTRATISTA se compromete a cumplir todas las obligaciones que se estén establecidas o se
deriven del clausulado del presente contrato, de los estudios y documentos del proyecto, de los
Términos de Referencia, de su propuesta y aquellas que por su naturaleza y esencia se consideren
imprescindibles para la correcta ejecucidn del presente contrato, en los términos previstos en los
articulos 863 y 871 del Codigo de Comercio y 1603 del Cddigo Civil. Asi mismo, se consideran
obligaciones generales del CONTRATISTA las siguientes:

1. Acatar la Constitucion, la Ley, los principios de la funcion administrativa y los principios de la
gestion fiscal consagrados en el articulo 209 y 267 de la Constitucion Politica, el Manual
Operativo vigente del Contrato de Fiducia Mercantil, y demas normas concordantes y
reglamentarias, asi como las normas vigentes del sector de Agua Potable y Saneamiento Basico
y la Norma Sismo Resistente NSR 10.

2. Cumplir con el objeto del CONTRATO DE OBRA, conforme a los documentos de la convocatoria
No. PAF-EDV-XXX-2015 incluyendo los estudios y documentos del proyecto, la ficha de
Viabilizacidn y los informes y conceptos que se generen en desarrollo del mismo.

3. Cumplir con las condiciones técnicas, juridicas, econdmicas, financieras y comerciales exigidas
en la convocatoria No. PAF- EDV-XXX-2015 y consignadas en la propuesta, asi como en las
normas técnicas que regulan el sector de agua potable y saneamiento basico y la Norma Sismo
Resistente NSR 10

4. El programa de trabajo acordado sera obligatorio para EL CONTRATISTA quien no podra
modificarlo unilateralmente. La modificacion del programa de trabajo debera fundarse en causas
plenamente justificadas y requerira la aprobacion escrita de LA CONTRATANTE, previo visto
bueno de la INTERVENTORIA. En caso de que el CONTRATISTA no cumpla con el programa
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de trabajo, el Interventor le podra exigir por escrito el aumento del nimero de turnos, la jornada
de trabajo y/o el equipo, y, en general, las acciones necesarias para el cumplimiento del
programa de trabajo, sin que por la realizacion de tales acciones se genere costo adicional
alguno para LA CONTRATANTE. La renuencia del CONTRATISTA a adoptar las medidas
exigidas se considera como incumplimiento de conformidad con lo establecido en el presente
contrato, dando lugar a la aplicacion de la clausula penal de apremio prevista en el mismo. Tales
requerimientos del INTERVENTOR no incrementaran el valor del CONTRATO DE OBRA y estas
condiciones se entienden aceptadas por el proponente con la entrega de la propuesta.

Rendir y elaborar los informes, conceptos, estudios y demas trabajos que se le soliciten en
desarrollo del CONTRATO DE OBRA.

Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del CONTRATO DE OBRA se le impartan por
parte de la INTERVENTORIA y de LA CONTRATANTE vy suscribir las actas que en desarrollo
del CONTRATO DE OBRA sean indispensables y todas aquellas que tengan la justificacion
técnica, juridica o administrativa necesaria.

Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas pre contractuales, y contractuales, evitando
dilaciones o cualquier otra situacion que obstruya la normal ejecucion del CONTRATO DE
OBRA.

No acceder a peticiones 0 amenazas de quienes actuen por fuera de la ley con el fin de hacer u
omitir algun hecho.

Mantener la reserva profesional sobre la informacion que le sea suministrada para el desarrollo
del objeto del CONTRATO DE OBRA.

Radicar las facturas de cobro por los productos o trabajos ejecutados de acuerdo con los
procedimientos sefialados en el Manual Operativo del Patrimonio Auténomo.

Para adelantar el tramite y aprobacion de las facturas, debera presentar a la INTERVENTORIA,
el informe y/o productos que corresponda, asi como de los comprobantes de afiliacion y pago de
los aportes al Sistema General de Seguridad Social Integral (pensiones, salud y riesgos
profesionales) y parafiscales del personal destinado a la ejecucion del CONTRATO DE OBRA.

Suministrar y mantener durante la ejecucién del CONTRATO DE OBRA vy hasta su finalizacion,
el personal profesional ofrecido para la ejecucion del contrato. Si el CONTRATISTA DE OBRA
requiere cambiar el profesional o personal propuesto, deberd solicitar por escrito al
CONTRATANTE la sustitucion de dicho profesional o personal, quien debera tener un perfil igual
o superior al que se retird. La aceptacion del nuevo profesional estara sujeta a la aprobacion de
LA CONTRATANTE, previo visto bueno del INTERVENTOR. Sera por cuenta del
CONTRATISTA DE OBRA el pago de los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de
todo el personal que ocupe en la ejecucion del CONTRATO DE OBRA, quedando claro que no
existe ningun tipo de vinculo laboral del personal del CONTRATISTA DE OBRA con LA
CONTRATANTE.
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. Constituir las garantias respectivas para el CONTRATO DE OBRA y mantenerlas vigentes en los

términos establecidos. Las garantias deberan presentarse como requisito para la suscripcion de
las actas de inicio por cada proyecto.

Constituir a su costa y a nombre de quien la entidad competente indique, las pdlizas requeridas
para la ejecucion de cruces viales, férreos, de cuerpos de agua y demas requeridos dentro del
alcance del CONTRATO DE OBRA.

Cumplir con las disposiciones legales y reglamentarias referentes al medio ambiente, urbanismo,
seguridad industrial e higiene que para el efecto disponga la Corporacién Auténoma Regional, el
Departamento y/o Municipio segun corresponda.

Que el personal profesional, técnico, consultor, constructor y cualquier otro personal necesario
dispuesto para la ejecucion del contrato, cuente con la matricula y/o tarjeta profesional
correspondiente.

Instalar y disponer del equipo necesario para la ejecucion del CONTRATO DE OBRA, desde el
momento en que el INTERVENTOR lo disponga.

Ejecutar los trabajos de tal forma que los procedimientos aplicados sean compatibles no sélo
con los requerimientos técnicos necesarios sino con las disposiciones legales, las normas
especiales para la gestion y obtencion de las autorizaciones y permisos especificos requeridos
para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales. La no observancia a los preceptos
anteriores sera de responsabilidad del CONTRATISTA DE OBRA, y el INTERVENTOR por esta
causa podra ordenar la modificacion de los procedimientos o la suspension de los trabajos.

Garantizar a la CONTRATANTE que cumplira a cabalidad con los requerimientos ambientales
legales, reglamentarios y contractuales, y que no generard dafio o perjuicio al ENTE
TERRITORIAL o a terceros por esta causa, por lo tanto, las sanciones que por este concepto
imponga la Autoridad Ambiental se pagaran directamente por EL CONTRATISTA, quien,
mediante el presente documento, autoriza que le sea compensado del saldo insoluto del valor
del contrato.

Cumplir con todas las disposiciones que sobre seguridad social haya emitido el Ministerio de
Trabajo asi como las normas vigentes del ENTE TERRITORIAL. Deberé tener especial cuidado
para salvaguardar la integridad fisica de los trabajadores y de la comunidad directa e
indirectamente afectada y debera adjuntar a cada acta de obra un informe al respecto. Cuando
la INTERVENTORIA establezca que existe incumplimiento en este aspecto por parte del
CONTRATISTA DE OBRA informard, en primera instancia a la CONTRATANTE para efecto de
las sanciones previstas por incumplimiento.

Cumplir con todas las disposiciones vigentes sobre seguridad industrial y salud ocupacional
vigentes en el pais.

Responder por el pago de los impuestos que cause la legalizacion y ejecucién del CONTRATO
DE OBRA.
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23. Responder por todo dafio que se cause a bienes, al personal que se vincule y a terceros en la
ejecucion del CONTRATO DE OBRA.

24. Acreditar ante la INTERVENTORIA, la certificacion de calidad de los materiales utilizados para la
ejecucion de la obra y el plan metroldgico de los equipos a utilizar.

25. Presentar el personal minimo exigido para la ejecucion del contrato, el cual debera tener
dedicacion exclusiva para la ejecucion del mismo.

26. Asumir el valor adicional del CONTRATO DE INTEVENTORIA cuando la mayor permanencia
sea imputable al CONTRATISTA DE OBRA. Dicho pago se realizara a través de una cesion de
derechos del CONTRATISTA DE OBRA sobre las cuentas sin cobrar o por causar al
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA.

27. Las demas que por ley, los Términos de Referencia, del CONTRATO DE OBRA le correspondan
0 sean necesarias para el cabal cumplimiento del mismo.

CLAUSULA SEPTIMA. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA DE OBRA: Son
obligaciones especificas del CONTRATISTA DE OBRA, las siguientes:

1. Realizar las actas de vecindad que correspondan en desarrollo del presente contrato.

2. Efectuar las Reuniones de Socializacion con la Comunidad y las autoridades locales.

3. Realizar visita de reconocimiento previa suscripcion del Acta de Inicio.

4. Realizar entrega de toda la documentacion solicitada para la suscripcién del Acta de Inicio:

Acta de Socializacion del Proyecto con la alcaldia de cada municipio.

Plan de Manejo e inventario de la infraestructura y dotacion de cada inmueble.

Anélisis de precios unitarios.

Presupuesto.

Programacion de Obra

Procedimiento Constructivo y de Reforzamiento Estructural.

Plan de Calidad

Planos de Obra definitivos. Una vez realizada la revision técnica se deben realizar planos de
obra, esto con el fin mejorar los rendimientos de obra y evitar posibles atrasos no
contemplados inicialmente, por ajustes a los disefios entregados.

Nota. Todos y cada uno de los documentos y planos deben estar firmados por el contratista de
obra e interventoria

5. Reparar oportunamente y por su cuenta y riesgo, cualquier dafio o perjuicio que ocasione en el
sitio de la obra con ocasion de la ejecucion del proyecto.

6. Toda actividad de obra ejecutada que resulte, segun el anélisis de calidad, defectuosa o que no
cumpla las normas de calidad requeridas para los proyectos, ya sea por causas de los insumos
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10.

1.

12.

13.

14,

15.

16.

17.

18.

o0 de la mano de obra, debera ser demolida y remplazada por el CONTRATISTA DE OBRA bajo
su costo, en el término indicado por el INTERVENTOR y/o LA CONTRATANTE.

Radicar las facturas correspondientes a las actas de recibo parcial de obra.

Entregar los planos récord de obra dentro de los quince (15) dias calendarios siguientes a la
suscripcion del acta de terminacion del contrato.

Instalar dos (2) vallas de informacion de la obra, una (1) en el sitio de ejecucion y otra en el sitio
indicado por el INTERVENTOR, de acuerdo con la informacion y condiciones exigidas por LA
CONTRATANTE. Estas vallas deberan actualizarse y permanecer legibles y en buen estado
durante todo el tiempo de ejecucion del contrato de obra.

Retirar los materiales sobrantes y entregar las areas intervenidas en perfecto estado y limpieza
con la periodicidad que estipule la autoridad ambiental local. En cualquier caso, ésta no podra
ser mayor de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la colocacion de estos materiales.

Realizar, por su cuenta y riesgo, todos los ensayos de laboratorio, pruebas de presion
hidrostatica y desinfeccion de tuberias, pruebas de estanqueidad y demés pruebas que
apliquen de acuerdo con el proyecto que se soliciten por parte del INTERVENTOR y/o la
CONTRATANTE para verificar la calidad de las obras, asi como de los materiales y demas
elementos que se instalen en la obra.

Suscribir el Acta de Liquidacién del contrato.

Ejecutar la obra con todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales y demas
elementos necesarios para el cabal cumplimiento del contrato.

Adquirir los materiales de fuentes y proveedores que cuenten con todos sus permisos y
licencias requeridas para su explotacién. EIl CONTRATISTA DE OBRA debera contar con la
cantidad suficiente de materiales para no retrasar el avance de los trabajos.

Disponer de todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales e insumos en las fechas
indicadas en la programacion detallada de la obra, cumpliendo oportunamente, entre otros
aspectos, con el envio y recepcion de los mismos en el sitio de la obra.

Garantizar la calidad de los materiales y elementos utilizados para el cumplimiento del objeto
del contrato, mediante la presentacion de los respectivos ensayos de laboratorio.

Asumir los mayores costos en la ejecucion del contrato no previstos, derivados de mayor
cantidad de obras o items adicionales.

Presentar las Actas de Recibo Parcial de Obra, las cuales deberan ser aprobadas por la
INTERVENTORIA y avaladas por la CONTRATANTE y contenerlo siguiente:

a) Cantidades de obra ejecutadas y sus respectivas memorias de calculo.
b) Registros fotograficos.
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¢) Resultados y analisis de los ensayos de materiales y demas pruebas realizadas.
d) Fotocopia de la bitacora o libro de obra.

e) Relacion del personal empleado en la ejecucion de la obra.

f) Informe de seguridad industrial.

g) Informe de manejo ambiental.

h) Informe de gestion social.

Presentar Informe Final, el cual debera ser aprobado por la INTERVENTORIA y avalado por la
CONTRATANTE, y contener:

a) Resumen de actividades y desarrollo de la obra.

b) Documentacion técnica, entre ella: Bitacora de obra. Planos record de obra, aprobados por
la INTERVENTORIA.

c) Manual de operacién y mantenimiento con las respectivas garantias de calidad de los
materiales y equipos y correcto funcionamiento. EI manual debera indicar cdmo funcionan, y
cuél debe ser el mantenimiento de las obras ejecutadas.

d) Reqgistro fotogréafico definitivo.

e) Poliza de estabilidad de la obra y actualizacion de las demas polizas que lo requieran.
f) Pazy salvo, por todo concepto, de los proveedores.

g) Informe de impacto y anélisis social de la ejecucion de la obra con el entorno.

Llevar una bitacora de obra, esto es, una memoria diaria de todos los acontecimientos ocurridos
y decisiones tomadas en la ejecucion de los trabajos, asi como de las ordenes de
INTERVENTORIA, de los conceptos de los especialistas en caso de ser necesarios, de la visita
de funcionarios que tengan que ver con el proyecto, etc., de manera que se logre la
comprension general de la obra y el desarrollo de las actividades, de acuerdo con la
programacion detallada de la obra. Debe encontrarse debidamente foliada y firmada por el
director de obra, el residente y el director de la INTERVENTORIA. A ella tendran acceso,
cuando asi lo requieran, los delegados de la CONTRATANTE.

Elaborar, siguiendo los mismos criterios de los planos y disefios, los planos record de la
totalidad del proyecto, los cuales deberan ser entregados a la CONTRATANTE con la
aprobacion de la INTERVENTORIA, en medio impreso y magnético.

Elaborar, durante todo el proceso de construccion, el manual de funcionamiento y
mantenimiento. Se debera anexar el original de las garantias de todos los equipos. El manual
debera contar con la aprobacion por parte de la INTERVENTORIA.

Presentar toda la informacion requerida por el Interventor o la CONTRATANTE de conformidad
con el Manual de INTERVENTORIA.
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24. Para el desarrollo del contrato, el contratista debera implementar frentes de trabajo simultaneos
equivalentes a los componentes que tenga el proyecto a construirse y/o los que requiera para
garantizar la ejecucion del contrato en los plazos pactados contractualmente.

25. El contratista debera contar con una comision de topografia disponible en obra para el replanteo
de la misma y la verificacion de niveles de excavacion y funcionamiento de las obras
construidas.

26. Las obras se deben ejecutarse cumpliendo el RAS, NTC 1500, RETIE, RETILAP y todas
aquellas normas de construccion vigentes y siguiendo las especificaciones técnicas minimas
recomendadas.

27. El contratista debera adelantar las actividades necesarias para dar cumplimiento al objeto del
contrato, presentando un plan de trabajo y una programacion para la ejecucion del contrato, los
cuales seran revisados y aprobados por la Interventoria antes de la suscripcion de las actas de
inicio de cada proyecto. Lo anterior representado en un diagrama de Gantt y PERT,
identificando actividades asociadas a los productos entregables concretos, duracion, relaciones
de precedencia entre actividades, y definicion de la ruta critica del proyecto.

28. El contratista debera garantizar para la obra, la sefializacion y la seguridad en obra. Para ello
deberd mantener los frentes de obra y de acopio de materiales debidamente sefializados con
cinta de demarcacion a tres lineas y con soportes tubulares.

29. Todas la que le apliquen para garantizar la ejecucion de la Obra.
CLAUSULA OCTAVA: OBLIGACIONES DE LA CONTRATANTE: La CONTRATANTE se obliga a:

1. Vigilar el desarrollo y ejecucién del contrato mediante la INTERVENTORIA contratada y el
supervisor designado para el efecto y exigir al CONTRATISTA el cumplimiento del mismo, a
través del Interventor del contrato.

2. Formular sugerencias por escrito sobre observaciones que estime convenientes en el desarrollo
del contrato, enmarcadas dentro del término del mismo.

3. Pagar los trabajos contratados en la forma establecida en el presente contrato, previa
autorizacion del INTERVENTOR vy la acreditacion de la documentacion requerida y exigida para
los mismos.

CLAUSULA NOVENA.- LUGAR DE EJECUCION DEL CONTRATO: EI CONTRATISTA cumplira
con las obligaciones resultantes del presente contrato en el Municipio de Corinto, Departamento del
Cauca.

CLAUSULA DECIMA.- INTERVENTORIA: Durante todo el tiempo de ejecucion del CONTRATO DE
OBRA, se mantendra una INTERVENTORIA, contratada para el efecto con el fin de que realice el
seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y juridico sobre el cumplimiento del objeto
del contrato y verifique que éste se ejecute de acuerdo con las especificaciones, presupuesto y
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normas del contrato, en condiciones de oportunidad y calidad, sin que esta INTERVENTORIA releve
al CONTRATISTA de su responsabilidad.

CLAUSULA DECIMA PRIMERA.- DE LOS COMITES: Con el fin de analizar, evaluar y realizar un
adecuado seguimiento a la ejecucion técnica del proyecto, con la periodicidad que defina el
Interventor y/o el Supervisor designado por FINDETER, se llevaran a cabo reuniones del Comité de
Ejecucion del Contrato, el cual estara integrado por el Interventor, el Contratista y/o el supervisor
designado por FINDETER.

De lo tratado en este Comité, el Interventor debera llevar registro y suministrar las copias a los
asistentes, ademas debera decidir y comunicar por escrito a todos los asistentes sus respectivas
obligaciones en relacion con las medidas adoptadas

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA.- MODIFICACIONES Y PRORROGAS: El presente contrato podra
modificarse o prorrogarse en cualquier tiempo por mutuo acuerdo de las partes, modificacion que
deberé constar por escrito. En todo caso, las prérrogas y modificaciones, deben:

a. Estar debidamente justificadas y soportadas por parte del INTERVENTOR vy validadas por el
supervisor.

b. Estar acompafiadas de un plan de accién tendiente a adoptar medidas para evitar que
persistan los factores que dieron lugar a la prérroga o a la modificacion.

C. El CONTRATISTA debe aportar la reprogramacion del proyecto. Teniendo en cuenta que el
proyecto objeto de la presente convocatoria fue presentado por la entidad territorial y
viabilizado por el Ministerio de Cultura. Por lo tanto, si durante la etapa de ejecucion son
necesarios ajustes o modificaciones al proyecto, deberé estarse a lo previsto en los literales
i) y k), del numeral 6.2 del Capitulo 6 del Manual Operativo Patrimonio Autonomo Asistencia
Técnica de Findeter, y los demas que lo modifiquen o complementen.

CLAUSULA DECIMA TERCERA.- DOMICILIO CONTRACTUAL: Para todos los efectos legales las
partes declaran como domicilio contractual la ciudad Bogota D.C.

CLAUSULA DECIMA CUARTA.- GARANTIAS: EI CONTRATISTA El CONTRATISTA se obliga a
constituir, en los términos indicados por LA CONTRATANTE, de acuerdo con lo establecido en los
términos de referencia, una garantia Unica otorgada a través de una compafia de seguros o entidad
bancaria, cuya péliza matriz esté aprobada por la Superintendencia Financiera, la cual ampare los
siguientes riesgos: a) De cumplimiento: Por un monto equivalente al treinta por ciento (30%) del
valor total del contrato, por el término de vigencia del contrato y 6 meses mas. b) de salarios,
prestaciones sociales e indemnizaciones laborales: Por un monto equivalente al diez por ciento
(10%) del valor total del contrato, por el término de vigencia del contrato y tres (3) afios mas. c)
Responsabilidad Civil Extracontractual: Por un valor asegurado del treinta por ciento (30%) del valor
del Contrato y su vigencia contada por el plazo de ejecucion del contrato y cuatro (4) meses mas. d)
Estabilidad y calidad de la obra: Por el treinta por ciento (30%) del valor total del contrato y por el
término de cinco (5) afios contados a partir de la fecha del acta de recibo final de la obra.
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PARAGRAFO PRIMERO.- Término para su Entrega: EL CONTRATISTA entregara a LA
CONTRATANTE, dentro de los cinco (5) dias siguientes a la celebracion del contrato, las garantias
exigidas acompafiadas de su constancia de pago.

PARAGRAFO SEGUNDO: La entrega de las garantias sera condicion previa para realizar el Gltimo
pago del contrato.

PARAGRAFO TERCERO: Requisitos generales: Para el caso de la garantia de Responsabilidad
Civil Extracontractual, seran tomadoras y amparadas en caso de siniestro cada una de las personas
que integran la parte CONTRATISTA y como beneficiarios los terceros afectados y LA
CONTRATANTE. Para el caso de la garantia de cumplimiento, serdn tomadoras cada una de las
personas que integran la parte CONTRATISTA, y seré amparada y beneficiaria LA CONTRATANTE.

PARAGRAFO CUARTO: Suficiencia de las garantias: EL CONTRATISTA debe mantener, durante
la vigencia del contrato, la suficiencia de las garantias otorgadas. En consecuencia, en el evento en
que el plazo de ejecucion del contrato y/o su valor se amplie o aumente, respectivamente, EL
CONTRATISTA debera proceder a ampliar la vigencia de las garantias y/o el valor amparado de las
mismas, segun sea el caso, como condicion previa y necesaria para la cancelacion de las facturas
pendientes de pago. De igual modo, EL CONTRATISTA debera reponer las garantias cuando su
valor se afecte por razon de la ocurrencia de los siniestros amparados. En el caso de los amparos
cuya vigencia debe prolongarse con posterioridad al vencimiento del plazo de ejecucion del contrato
ylo de recibo a satisfaccion de los productos objeto del mismo, el valor amparado también debe
reponerse cuando el mismo se afecte por la ocurrencia de los riesgos asegurados con posterioridad
a tales fechas. El pago de todas las primas y demés gastos que generen la constitucion, el
mantenimiento y el restablecimiento inmediato del monto de las garantias, sera de cargo exclusivo
del CONTRATISTA

CLAUSULA DECIMA QUINTA.- CESION: EI CONTRATISTA no podré ceder total o parcialmente el
presente contrato, ni subcontratar los servicios objeto del mismo a persona alguna, salvo previa
autorizacion escrita por parte de LA CONTRATANTE, con base en las instrucciones que para el
efecto le haya impartido FINDETER.

CLAUSULA DECIMA SEXTA.- INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: EI CONTRATISTA,
con la suscripcion de este contrato afirma bajo la gravedad de juramento que no se halla incurso en
ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad establecidas en la Constitucion y en la
Ley.

CLAUSULA DECIMA SEPTIMA- CAUSALES DE TERMINACION DEL CONTRATO: 1)
RESOLUCION O TERMINACION ANTICIPADA POR INCUMPLIMIENTO: Sin perjuicio del derecho
de cada una de las partes de acudir al juez del contrato, el mismo se resolvera o terminaré por
incumplimiento del CONTRATISTA y quedara deshecho extraprocesalmente, en los siguientes
eventos: a) Cuando EL CONTRATISTA, pese a la imposicion de la clausula penal, persista en el
incumplimiento de la obligacion de presentar los requisitos o documentos para la legalizacion y
ejecucién del contrato, caso en el cual se dard por terminado, quedando facultada LA
CONTRATANTE para adjudicar y suscribir un nuevo contrato con persona distinta; segun lo
establecido en este contrato; b) En caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones
contractuales por parte del CONTRATISTA que afecte de manera grave y directa la ejecucion del
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contrato y evidencie que puede conducir a su paralizacion, para lo cual no serd necesaria la
declaracion judicial, bastando que LA CONTRATANTE constate el (los) hecho (s) que dan origen al
mismo, previa posibilidad de presentar descargos por parte del CONTRATISTA; c¢) Cuando EL
CONTRATISTA ceda a peticiones 0 amenazas de quienes actien por fuera de la ley o celebre
pactos o acuerdos prohibidos. Una vez LA CONTRATANTE le haya comunicado al CONTRATISTA
la configuracion de la condicion de resolucidn o terminacion del contrato por incumplimiento,
operaran los siguientes efectos: a) No habra lugar a indemnizacion para EL CONTRATISTA; b)
Quedaran sin efecto las prestaciones no causados a favor del CONTRATISTA; c¢) Se haran efectivas
la Clausula Penal y las garantias a que haya lugar; d) Se suspenderan los pagos que se hubieren
librado o fueren a librase o entregarse a favor del CONTRATISTA, hasta tanto se liquide el contrato;
e) En general se procedera a las restituciones posibles, conforme a lo previsto en el articulo 1544 del
Caodigo Civil y demas normas concordantes, sin que se impida la estimacion y reclamacion de los
mayores perjuicios a que tenga derecho LA CONTRATANTE derivados del incumplimiento por parte
del CONTRATISTA y demas acciones legales. Comunicada al CONTRATISTA la decisién de LA
CONTRATANTE sobre la resolucién o terminacion del contrato, se ordenara su liquidacion en el
estado en que se encuentre. En la liquidacion se realizara un cruce de cuentas y se consignaran las
prestaciones pendientes a cargo de las partes y en general todos los aspectos juridicos, técnicos,
economicos inherentes a la ejecucion de la aceptacion de oferta, de tal suerte que las partes puedan
declararse a paz y salvo, sin perjuicio de las salvedades a que haya lugar. 2) POR IMPOSIBILIDAD
DE EJECUCION. Las partes convienen en que existe imposibilidad de ejecucion, cuando se
establezca que el presente contrato no puede ejecutarse en las condiciones técnicas o econémicas
previstas, 0 deba suspenderse por mas de seis (6) meses continuos, o el precio final estimado de la
obra o servicio resulte ser un valor superior no justificado al cincuenta por ciento (50%) del
inicialmente previsto; o si durante la ejecucion del contrato sobrevienen o se evidencien riesgos
adicionales a los previstos, que puedan afectar la funcionalidad del proyecto. En estos eventos: a)
No habra lugar a indemnizacion a favor del CONTRATISTA y a cargo de LA CONTRATATANTE si
las causas de la imposibilidad no le son atribuibles; b) Quedaran sin efecto las prestaciones no
causadas a favor del CONTRATISTA; c¢) Se suspenderan los pagos que se hubieren librado o fueren
a librase o entregarse a favor del CONTRATISTA, hasta tanto se liquide el contrato. Declarada la
terminacion anticipada del contrato por imposibilidad de ejecucion, se ordenara su liquidacion en el
estado en que se encuentre. En la liquidacion se realizara un cruce de cuentas y se consignaran las
prestaciones pendientes a cargo de las partes y en general todos los aspectos juridicos, técnicos,
economicos inherentes a la ejecucion de la aceptacion de oferta, de tal suerte que las partes puedan
declararse a paz y salvo, sin perjuicio de las salvedades a que haya lugar. 3) POR MUTUO
DISENSO O RESCILIACION ENTRE LAS PARTES: Las partes en cualquier momento de la
ejecucion del plazo del contrato podran darlo por terminado, de conformidad con lo previsto en los
articulos 1602 y 1625 del Codigo Civil. 4) POR VENCIMIENTO DEL PLAZO DEL CONTRATO. Una
vez vencido el plazo de ejecucién. 5) POR RAZONES DE INTERES GENERAL: Cuando las
exigencias del servicio publico lo requieran o la situacion de orden publico lo imponga. 6) POR
MUERTE O INCAPACIDAD PERMANENTE DE LA PERSONA NATURAL O DISOLUCION DE LA
PERSONA JURIDICA O PROPONENTE PLURAL CONTRATISTA. Por muerte o incapacidad
permanente de la persona natural CONTRATISTA o por disoluciéon de la persona juridica del
CONTRATISTA, o de una de las personas juridicas que integran el respectivo consorcio o unién
temporal 0 su modificacién sin autorizacion de LA CONTRATANTE, si aplica. 7) POR CESACION
DE PAGOS, CONCURSO DE ACREEDORES, EMBARGOS JUDICIALES O INSOLVENCIA DEL
CONTRATISTA. Por cesacion de pagos, concurso de acreedores, embargos judiciales o insolvencia
del CONTRATISTA, que puedan afectar de manera grave el cumplimiento del contrato. 8) POR

Pagina 90 de 117



Findeter & OEE resombi®

SUBCONTRATACION, TRASPASO O CESION NO AUTORIZADA. Cuando el CONTRATISTA
subcontrate, traspase, ceda el contrato o ceda los derechos econdmicos de éste, sin previa
autorizacion expresa y escrita de LA CONTRATANTE. 9) POR INTERDICCION JUDICIAL O INICIO
DE PROCESO LIQUIDATARIO DEL CONTRATISTA. 10) POR SOBRECOSTOS. En el evento en
que la CONTRATANTE verifique que el CONTRATISTA en su propuesta o durante la ejecucidn del
contrato incorpord precios con desviacion sustancial de precios respecto a las condiciones del
mercado para el momento de la oferta o de la incorporacion al contrato en la etapa de ejecucion. 11)
POR INCLUSION DEL CONTRATISTA Y/O SU REPRESENTANTE LEGAL EN EL BOLETIN DE
RESPONSABLES FISCALES EXPEDIDO POR LA CONTRALORIA GENERAL DE LA
REPUBLICA. 12) INCLUSION EN LA LISTA OFAC (CLINTON). 13) CUANDO EL CONTRATO SE
HUBIERE CELEBRADO CONTRA EXPRESA PROHIBICION LEGAL. 14) CUANDO EL
CONTRATO SE HAYA CELEBRADO CON UNA PERSONA INCURSA EN CAUSALES DE
INHABILIDAD O INCOMPATIBILIDAD. 15) CUANDO SE HUBIEREN DECLARADO NULOS LOS
ACTOS QUE SIRVEN DE FUNDAMENTO AL CONTRATO. 16) CUANDO LA CONTRATANTE
ENCUENTRE QUE EL CONTRATISTA PARA EFECTOS DE LA CELEBRACION DEL CONTRATO
0 SU EJECUCION LA INDUJO EN ERROR. 17) POR LAS DEMAS CAUSAS LEGALES. Ademas
de las causas sefialadas en los numerales anteriores, el presente contrato se terminara en el estado
en que se encuentre cuando opere cualquier causa legal que asi lo determine. PARAGRAFO: Para
que opere cualquiera de las condiciones resolutorias o terminacion, ademas de los requisitos
legales, sera condicion previa la posibilidad de presentar descargos por parte del CONTRATISTA y
la respectiva comunicacion AL CONTRATISTA sobre la decision que al respecto adopte LA
CONTRATANTE.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA. LIQUIDACION DEL CONTRATO: El presente contrato se liquidara,
de comun acuerdo, a la expiracion del término previsto para su ejecucion o a la terminacidn
anticipada del mismo o a la comunicacién por parte de LA CONTRATANTE al CONTRATISTA de la
resolucion o terminacidn por incumplimiento, dentro del plazo fijado en los términos de referencia o
el fijado de comun acuerdo entre las partes, en su orden, y en ausencia de los anteriores dentro de
los cuatro (4) meses siguientes a la ocurrencia de una de las anteriores circunstancias.
PARAGRAFO: En caso de que EL CONTRATISTA no se presente a la liquidacion previa notificacion
o convocatoria que le haga LA CONTRATANTE, o no se llegue a un acuerdo sobre su contenido, LA
CONTRATANTE liquidara el presente contrato sin el concurso del CONTRATISTA dentro de los dos
(2) meses siguientes al agotamiento del plazo para liquidarlo de comun acuerdo, sin perjuicio del
derecho de cada una de las partes de acudir al juez del contrato para la proteccion de sus intereses.
En la liquidacion se realizara un cruce de cuentas y se consignaran las prestaciones pendientes a
cargo de las partes y en general todos los aspectos juridicos, técnicos, econémicos inherentes a la
ejecucion de la aceptacion de oferta, de tal suerte que las partes puedan declararse a paz y salvo,
sin perjuicio de las salvedades a que haya lugar.

CLAUSULA DECIMA NOVENA.- SUSPENSION TEMPORAL: Por razones de fuerza mayor o caso
fortuito se podra, de comun acuerdo entre las partes, suspender temporalmente la ejecucion del
contrato mediante acta en donde conste tal evento, sin que para los efectos del plazo extintivo se
compute el tiempo de suspension ni se varie el valor del contrato.

PARAGRAFO PRIMERO: El contratista prorrogara la vigencia de la garantia por el tiempo que dure
la suspension, de haber lugar a ella.
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PARAGRAFO SEGUNDO: Estas suspensiones no daran lugar a reclamaciones econémicas por
parte de EL CONTRATISTA, cuando sea imputable a él.

CLAUSULA VIGESIMA.- CLAUSULA PENAL DE APREMIO: En caso de resolucion o terminacion
del contrato por incumplimiento total, parcial o defectuoso del CONTRATISTA, éste debe pagar a
nombre de la CONTRATANTE, a titulo de indemnizacion, una suma equivalente al 20% del valor
total del contrato. El valor pactado en la presente clausula penal es el de la estimacion anticipada de
perjuicios, no obstante, la presente clausula no impide el cobro de todos los perjuicios adicionales
que se causen sobre el citado valor. En caso de retardo en el cumplimiento de cualquiera de las
obligaciones contractuales previstas en el presente contrato, verificable bien sea durante el plazo de
ejecucion o al término del mismo, y sin que se extinga la obligacion principal, el CONTRATISTA se
sujeta a una pena que consiste en dar una suma de dinero hasta por el equivalente al diez por ciento
(10%) del valor de este contrato asi: a) Por atraso injustificado mayor a cinco (5) dias habiles en la
presentacion de los documentos o en el cumplimiento los requisitos para iniciar la ejecucion del
contrato, con el equivalente al uno por ciento (1%) del valor total del contrato por cada dia habil de
retraso, sin que se supere el diez por ciento (10%) del valor total del contrato; b) Por mora o
incumplimiento parcial de las obligaciones adquiridas en virtud del presente contrato hasta por un
valor equivalente al uno por ciento (1%) del valor del contrato por cada dia de mora o de
incumplimiento, sin que se supere el diez por ciento (10%) del valor total del contrato. PARAGRAFO:
La pena por incumplimiento total, parcial o defectuoso o por el simple retardo aqui pactada, se podra
hacer efectiva por parte de LA CONTRATANTE, previo agotamiento de las siguientes actividades: 1)
El Interventor enviara a LA CONTRATANTE un informe escrito sobre los hechos que puedan
constituir el fundamento para la aplicacion de la pena; 2) Una vez recibido el informe escrito del
Interventor, LA CONTRATANTE estudiaréa si tales hechos constituyen incumplimiento de las
obligaciones del CONTRATISTA que ameriten la aplicacion de la pena pactada. Para el efecto, LA
CONTRATANTE enviara previamente el informe al CONTRATISTA y lo citara con el fin de solicitarle
las explicaciones del caso, las cuales debera presentar por escrito en un término maximo de cinco
(5) dias habiles a partir del recibo de la documentacion, y con base en las cuales se determinara su
grado de responsabilidad. 3) Si LA CONTRATANTE considera que las explicaciones no tienen
justificacion o no le asiste al CONTRATISTA una causal de exclusion de responsabilidad o no
corresponden a lo ocurrido en desarrollo del contrato y que el incumplimiento amerita hacer exigible
la pena, previo concepto del Comité Fiduciario, determinara su monto y comunicara la decision al
CONTRATISTA, quien en todo caso podré presentar a LA CONTRATANTE reclamacién contra
dicha decision dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la comunicacion de la medida. Si la
CONTRATANTE no acoge las razones planteadas por EL CONTRATISTA, el valor establecido por
concepto de clausula penal, en los términos aqui pactados, podra ser compensado con los montos
que LA CONTRATANTE le adeude con ocasion de la ejecucion del presente contrato, de
conformidad con las reglas del Codigo Civil, y ademés EL CONTRATISTA asi lo autoriza con la
suscripcion del presente contrato.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA.- CUIDADO DE LAS OBRAS: Desde la fecha de iniciacion de
las obras hasta la entrega final de las mismas, el CONTRATISTA asume bajo su responsabilidad el
cuidado de ellas. En caso de que se produzca dafio, pérdida o desperfecto de las obras o de alguna
parte de ellas, debera repararlas y reponerlas a su costa, de manera que a su entrega definitiva a LA
CONTRATANTE las obras estén en buen estado, de conformidad con las condiciones del presente
contrato y con las instrucciones del Interventor. EI CONTRATISTA sera responsable por los
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perjuicios causados a terceros 0 a LA CONTRATANTE por falta de sefializacion o por deficiencia de
ella.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA.- OBRAS IMPERFECTAMENTE EJECUTADAS: E! Interventor
podra rechazar y no aceptar para el pago, la totalidad o parte de la obra ejecutada que no se ajuste
a los planos y especificaciones técnicas o si se han empleado materiales o procedimientos
inadecuados o adolece de defectos de acabado. En cada caso el Interventor diré si el rechazo es
total, parcial o temporal. En caso de rechazo total, el interventor solicitara la demolicion de las obras
inadecuadamente ejecutadas. En caso de rechazo parcial o temporal, el interventor establecera los
requisitos que el CONTRATISTA debe cumplir para que le sea aceptada. El CONTRATISTA debera
ejecutar las medidas correctivas o trabajos exigidos por el Interventor en el término que éste sefale,
a su costo y no tendra derecho alguno a remuneracion distinta a la que hubiere correspondido por la
ejecucion correcta de las obras. En ningin caso el exceso ejecutado en una obra sin la previa
autorizacion del Interventor, dara derecho al CONTRATISTA para exigir el pago correspondiente a
dicho exceso. Si el CONTRATISTA rehusa ejecutar la obra contratada o efectuar las reparaciones y
reconstrucciones ordenadas, LA CONTRATANTE podra ejecutarlas directamente o por medio de
terceros y cargar la totalidad de su costo al CONTRATISTA y deducirlas de las cuentas que debe
pagar a este, lo cual autoriza desde ahora el CONTRATISTA. Lo anterior, sin perjuicio del cobro de
la indemnizacion cubierta con la garantia de cumplimiento y la clausula penal.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA.- DESTRUCCION DE OBRAS POR FUERZA MAYOR O CASO
FORTUITO: Si se presentare caso fortuito o fuerza mayor, que pusiere en peligro la estabilidad de la
obra, el CONTRATISTA y el INTERVENTOR deberan tomar inmediatamente las medidas necesarias
conducentes, informando a la CONTRATANTE por escrito dentro de los diez (10) dias calendario
siguientes al inicio del suceso. Si LA CONTRATANTE una vez estudiado el caso, concluye que los
dafios fueron resultado de caso fortuito o fuerza mayor, el CONTRATISTA quedara exento de
responsabilidad. Las obras adicionales y la suspension del plazo a que hubiere lugar, seran
consignadas en acta firmada por la CONTRATANTE y el CONTRATISTA, previo concepto favorable
del INTERVENTOR. Los sobrecostos resultantes del caso fortuito, tales como los correspondientes
al lucro cesante, pérdida de materiales, equipos y otros elementos de propiedad del CONTRATISTA,
seran por cuenta de éste. Si LA CONTRATANTE concluye que el caso no fue fortuito o de fuerza
mayor, correran por cuenta del CONTRATISTA todas las reparaciones, construcciones o
indemnizaciones a que hubiere lugar.

CLAUSULA VIGESIMA CUARTA.- SOLUCION DE LAS CONTROVERSIAS CONTRACTUALES:
Para la solucion de las controversias que pudieren surgir con ocasion de la celebracion, ejecucion y
liquidacion del contrato, se puede acudir a los mecanismos alternativos de solucion de conflictos,
tales como la conciliacion, el arreglo directo, la transaccion y el amigable componedor. Para tal
efecto, las partes dispondran de diez (10) dias habiles contados a partir de la fecha en que
cualquiera de ellas requiera a la otra, por escrito en tal sentido, término éste que podra ser
prorrogado de comun acuerdo, vencido el cual las partes quedan en plena libertad de acudir a la
jurisdiccion ordinaria. CLAUSULA

Salvo lo relativo al cobro de titulos ejecutivos a favor del CONTRATISTA, cualquier diferencia entre
las partes relativa al CONTRATO y los documentos que lo integran se resolvera por tres (3) arbitros
designados de comun acuerdo por las Partes de la lista de arbitros inscritos del Centro de Arbitraje y
Conciliacion de la Camara de Comercio de Bogota. A falta de acuerdo, designados directamente por
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el Director del Centro de Arbitraje y Conciliacion de la Camara de Comercio de Bogota de la Lista de
Arbitros A.

Si la controversia es de cuantia inferior a quinientos (500) salarios minimos mensuales legales
vigentes, el Tribunal estara conformado por un (1) arbitro designado de acuerdo con lo dispuesto en
el parrafo anterior.

El Arbitraje tendra como sede Bogota y se regird por las normas legales vigentes. Lo relativo a
gastos y honorarios del Tribunal se regira por lo dispuesto en el Reglamento del Centro de arbitraje y
conciliacion de la Camara de Comercio de Bogota.

Los honorarios del arbitro Unico o de cada uno de los arbitros, no podran ser superiores a
cuatrocientos (400) salarios minimos mensuales legales vigentes.

Los arbitros seran abogados colombianos y decidiran en derecho.

CONTROVERSIAS DE CARACTER TECNICO: Cualquier diferencia entre las partes de caracter
técnico, asociada a aspectos técnicos de ingenieria, financieros o contables, seré resuelta a traves
del mecanismo de la Amigable Composicién de conformidad con las normas vigentes sobre la
Resolucién de Conflictos. EI amigable componedor no tendra competencia para modificar las
clausulas del contrato, aunque si para definir aspectos técnicos para interpretarlas, de ser necesario,
caso en el cual aplicarén las reglas de interpretacion de los contratos, previstas en las normas
vigentes. La amigable composicion tendra lugar en las oficinas del Amigable Componedor. En caso
de ser necesario cualquier desplazamiento, los costos y gastos correran por cuenta de los
involucrados en la controversia en partes iguales. El procedimiento de la amigable composicion de
caracter técnico se regira por las siguientes reglas, una vez el amigable componedor sea designado
y tal designacion haya sido aceptada:

1. La parte que suscite la controversia debera presentar sus alegatos y los documentos que los
sustenten en el término de diez (10) dias habiles, contados desde la fecha en que el Amigable
Componedor haya aceptado su designacion, pagados sus honorarios y notificado este hecho a
su contraparte. Presentados los alegatos, la contraparte tendra el mismo término de (10) dias
habiles, contados desde la fecha en que le sean notificados, para contestar dichos alegatos.

2. El Amigable Componedor, a su vez tendra un plazo maximo de veinte (20) dias habiles para
determinar la férmula de arreglo a la controversia, los cuales se contardn a partir del dia
siguiente a la presentacion de los alegatos y documentos previstos en el numeral anterior. Este
plazo podra ampliarse a solicitud del Amigable Componedor, siempre que esa solicitud sea
aceptada por las dos partes.

3. Los alegatos deberan contener, como minimo:

a. Una explicacion de los fundamentos técnicos de ingenieria, financieros y/o contables, segun
corresponda, y contractuales que sustenten la posicion de la respectiva parte.

b. Las peticiones que haga la respectiva parte al Amigable Componedor para resolver las
diferencias.
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1. Cada parte debera cooperar en la realizacion de cualquier investigacion que el Amigable
Componedor efectue relacionado con la disputa en cuestion. Las decisiones adoptadas por el
Amigable Componedor, como resultado del procedimiento de la amigable composicion, tendran
fuerza vinculante para las partes de acuerdo con la ley.

2. En el caso en el que Amigable Componedor previamente escogido, no esté disponible para
resolver la disputa, se podré acudir a otro Amigable Componedor de igual reputacion académica
y experiencia en el aspecto en cuestion, mutuamente escogido por la LAS PARTES, Si estos no
se ponen de acuerdo para escoger el nuevo amigable componedor en un plazo de diez (10) dias
habiles, contados desde el aviso de alguna de las partes, el Amigable Componedor sera
escogido por la Camara de Comercio de Bogota.

3. Los gastos que ocasione la intervencion del Amigable Componedor seran cubiertos, en principio,
por partes iguales entre los involucrados en la controversia. Una vez tomada la decision por el
Amigable Componedor, los gastos los asumira la parte que resulte vencida. Si no es éste el
caso, los gastos seran distribuidos entre LAS PARTES por partes iguales. Culminada la
amigable composicion, las partes se haran los reembolsos de gastos por la intervencion del
Amigable Componedor, de acuerdo con lo que corresponda segun lo previsto en este numeral.

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA.- AFILIACION DEL CONTRATISTA AL SISTEMA DE
SEGURIDAD SOCIAL: De conformidad con lo establecido en la ley 789 de 2002, ley 797 de 2002,
Decreto 1703 de 2002, Decreto 2400 de 2002, Ley 828 de 2003, Decreto 510 de 2003 y Ley 1122 de
2007, o las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan. EL CONTRATISTA al momento de
suscribir el presente contrato y al requerir cada pago, debera acreditar mediante certificacion
expedida por el revisor fiscal cuando éste exista, o por el representante legal de ser el caso, la
afiliacion y pago de aportes de sus empleados al sistema de seguridad social en salud, pensiones y
parafiscales de haber lugar a ello.

CLAUSULA VIGESIMA SEXTA.- EXCLUSION DE RELACION LABORAL ENTRE LAS PARTES:
El CONTRATISTA se obliga a desarrollar el objeto contractual con absoluta autonomia técnica y
administrativa sin relacion de subordinacion o dependencia, teniendo derecho unicamente al pago
convenido, por lo que el presente contrato no genera la existencia de relacion laboral entre
FINDETER y EL CONTRATISTA.

CLAUSULA VIGESIMA SEPTIMA.- INDEMNIDAD: EI CONTRATISTA se obliga a indemnizar a LA
CONTRATANTE con ocasion de la violacidn o el incumplimiento de las obligaciones previstas en el
presente Contrato. EI CONTRATISTA se obliga a mantener indemne a la CONTRATANTE de
cualquier dafio o perjuicio originado en reclamaciones de terceros que tengan como causa sus
actuaciones hasta por el monto del dafio o perjuicio causado y hasta por el valor del presente
Contrato. EIl CONTRATISTA mantendra indemne a la CONTRATANTE por cualquier obligacion de
caracter laboral o relacionado que se originen en el incumplimiento de las obligaciones laborales que
el CONTRATISTA asume frente al personal, subordinados o terceros que se vinculen a la ejecucion
de las obligaciones derivadas del presente Contrato. EI CONTRATISTA mantendra indemne a la
CONTRATANTE contra cualquier demanda instaurada incluyendo todos los costos, gastos y
honorarios de abogado.
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CLAUSULA VIGESIMA OCTAVA.- NORMATIVIDAD APLICABLE: El régimen juridico aplicable
sera el previsto en la Constitucion Politica de Colombia, en las normas civiles y comerciales y por lo
dispuesto en el Manual Operativo del Contrato de Fiducia Mercantil del contrato suscrito entre
FINDETER y la FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA.

CLAUSULA VIGESIMA NOVENA.- PERFECCIONAMIENTO Y REQUISITOS DE EJECUCION: El
presente contrato se considera perfeccionado con la suscripcién del mismo por las partes. Para su
ejecucion se requiere: 1) La aprobacion de la garantias. 2) La suscripcion del acta de inicio. 3) Los
demas requisitos establecidos en la presente minuta para que el contrato pueda iniciar su ejecucion.

CLAUSULA TRIGESIMA.- IMPUESTOS: EI CONTRATISTA debera pagar por su cuenta todos los
impuestos y gastos a que haya lugar, los cuales se pagaran de conformidad con lo establecido en la
normativa vigente en la materia.

CLAUSULA TRIGESIMA PRIMERA.- RESPONSABILIDAD: Ni FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A.
SOCIEDAD FIDUCIARIA ni EL CONTRATANTE seran responsables ante FINDETER en su calidad
de Fideicomitente del Fideicomiso P.A. FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA-FINDETER, ni ante
EL CONTRATISTA ni ante terceros por la calidad y condiciones del servicio que se contrata
mediante el presente documento, las cuales son de exclusiva responsabilidad de FINDETER, quien
han instruido a la CONTRATANTE para la suscripcion del presente contrato; lo anterior de
conformidad con lo establecido en el Contrato de Fiducia Mercantil No. 5955 de fecha 23 de
diciembre de 2013.

CLAUSULA TRIGESIMA SEGUNDA.- DOCUMENTOS DEL CONTRATO: Hacen parte integral del
presente contrato los siguientes documentos: 1) Los Términos de Referencia de la convocatoria No.
PAF-MME-028-2014, de la presente Convocatoria y sus Adendas. 2) Los presentados por EL
CONTRATISTA en su propuesta. 3) La garantia. 4) Los demas que se produzcan durante el
desarrollo del mismo.

Para constancia se firma por las partes en la ciudad de Bogotéd D.C., dando su conformidad al
contenido del presente escrito luego de su atenta y cuidadosa lectura, a los XXXXX (XXXX) dias del
mes de XXXXXX de 2015.

CLAUSULA VIGESIMO TERCERA.- CLAUSULA PENAL: Para el caso de incumplimiento de una o
varias de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA, las partes convienen que éste pagara a la
CONTRATANTE, a titulo de pena, la suma equivalente al diez (10%) del valor total del contrato que
se esté ejecutando. La pena aqui estipulada no constituye una tasacion anticipada de perjuicios, por
lo que LA CONTRATANTE podra exigir del CONTRATISTA la indemnizacion total de los perjuicios
causados.

PARAGRAFO PRIMERO: La aplicacion de la presente clausula se hara conforme a lo establecido
en las clausulas vigésima segunda y vigésima tercera.

CLAUSULA VIGESIMO CUARTA. CLAUSULA COMPROMISORIA:
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CLAUSULA TRIGESIMO CUARTA.- EXENCIONES TRIBUTARIAS: El CONTRATISTA se
compromete a tramitar las exenciones tributarias contempladas en el Estatuto Tributario a que haya
lugar y las mismas seran un menor valor del contrato.

Para constancia se firma por las partes en la ciudad de Bogotéd D.C., dando su conformidad al
contenido del presente escrito luego de su atenta y cuidadosa lectura, a los
( ) del mes de de

CONTRATANTE CONTRATISTA
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Bancolombia™
CAPITULO X
CRONOGRAMA

ETAPA FECHA Y HORA LUGAR
Apertura de la Convocatoria www fidubancolombia.com
(Publicacion de los Términos de 06 de mayo de 2015 - '

i www.Findeter.com

Referencia y Anexos)
Observaciones  Términos de Del 6 de mayo de 2015 al Correo electrénico
Referencia 15 de mayo de 2015 museosybibliotecas@findeter.gov.co

Publicacién de la Respuesta a
las Observaciones presentadas
a los Términos de Referencia

19 de mayo de 2015

www.fidubancolombia.com
www.Findeter.com

Entrega de propuestas y Cierre
de la Convocatoria

26 de mayo de 2015 hasta
las 11:00 horas

oficinas del PATRIMONIO AUTONOMO
FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA -
FINDETER (FIDUCIARIA BANCOLOMBIA
S.A.), ubicadas en la Calle 31 No. 6-87,
Piso 19 de la ciudad de Bogota D.C.

Apertura de Sobre N° 1 y
Verificacién de los Requisitos
Habilitantes de las propuestas

26 de mayo de 2015 al 4 de
junio de 2015

PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO
ASISTENCIA TECNICA - FINDETER
(FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A),
ubicadas en la Calle 31 No. 6-87, Piso 19
de la ciudad de Bogota D.C.

Informe de
Requisitos

Publicacion  del
verificacién de
Habilitantes

4 de junio de 2015

www.fidubancolombia.com
www.Findeter.com

Observaciones al Informe de

PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO
ASISTENCIA TECNICA - FINDETER

e e | oA | Fouoara wicoLowon s
ubicadas en la Calle 31 No. 6-87, Piso 19

para subsanar de la ciudad de Bogota D.C.

Publicacién del Informe

Definitivo de verificacion de
Requisitos Habilitantes

19 de junio de 2015

www.fidubancolombia.com
www.Findeter.com

Apertura de Sobres N° 2

23 de junio de 2015 alas
9:30 horas

oficinas del PATRIMONIO AUTONOMO
FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA -
FINDETER (FIDUCIARIA BANCOLOMBIA
S.A.), ubicadas en la Calle 31 No. 6-87,
Piso 19 de la ciudad de Bogota D.C.

Publicacion del informe de
evaluacion, Calificacion y Orden
de Elegibilidad calificacién

25 de junio de 2015

www.fidubancolombia.com
www.Findeter.com

Publicacion del Acta de
Seleccion

30 de junio de 2015

www.fidubancolombia.com
www.Findeter.com
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ANEXO 1

“PERSONAL

REQUERIDO”

PERFILES MIiNIMO REQUERIDOS PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS

o
Bancolombia*™

Para la ejecucion del contrato, el CONTRATISTA DE OBRA debera garantizar segun las
necesidades identificadas el siguiente perfil por proyecto:

PERSONAL MINIMO REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO

POR PROYECTO

Experiencia Especifica

Formacién | EXPERIENCIA Numero de % de dedicacion
Cant. Cargo -~ i proyectos en la duracion
Académica GENERAL Como: cumplimiento | total del contrato
minimo
Director de obra
en proyectos de
construccién de . 5 proyectos 0
edificaciones o (Minimo uno de Io§ 109 %
reforzamiento Proyectos, debera Debera estar
estructural de ser de presente en la
edificaciones o construccion de toma de
1 Director de | Ingeniero Civil o 10 Afios Director de edificaciones o decisiones, en los
Obra Arquitecto interventoria de reforzamiento Comités de
rovectos de estructural de Seguimiento,
cgns¥ruccién de edificaciones con | Comités de obra 'y
edificaciones o area minima cuando Findeter lo
reforzamiento construida de 500 requiera.
estructural de M2).
edificaciones.
Residente de
obra o residente , 3 proyectos
de interventoria (Minimo uno de los
o como director Proyectos, debera
de interventoria Ser d.e,
. . . o director de congtru90|on de
9 Residentes de | Ingeniero Civil o 6 Afios obra de edificaciones o 100 %
Obra Arquitecto proyectos de reforzamiento
construccion de ggtrugtural de
edificaciones 0 ed|’f|ca0|o’n €s con
reforzamiento area.mlmma
estructural de construida de 350
edificaciones. M2).
2 proyectos
Residente de | Minimo uno de los
obraen Proyectos, debera
proyectos de ser de
9 Residente de Arquitecto 6 Afios construccion de | construccion de 60 %
Acabados

edificaciones 0
reforzamiento
estructural de
edificaciones

edificaciones o
reforzamiento
estructural de
edificaciones con

area minima
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. ‘ deciona -
construida de 350
M2).
Disefiador
estructural  en
proyectos de
- Ingeniero Civil construgmon de
Especialista con estudios de edificaciones 0
1 Estructural 6 Afios disefiador 4 proyectos 60%
posgrado en
estructural  en
Estructuras
proyectos de
reforzamiento
estructural  de
edificaciones.
Ingeniero
San.|tar|o 9 . Responsable de
- Ingeniero Civil o
1 Especialista con estudios de los disefios
Hidraulico 6 Afios Hidro -Sanitarios 4 proyectos 40%
posgrado .
o de edificaciones
Hidraulica o \
cubiertas
Recursos
Hidricos
Responsable de
Especialista Ingeniero Io§ d|.senos
o o N Eléctricos en 0
1 Eléctrico Eléctrico o 6 Afios 4 proyectos 50%
L proyectos de
Electricista -
edificaciones
cubiertas
La implantacion
de sistemas de
calidad en
empresas de
Ingenieria y/o
que haya
participado en la
elaboracion de
Profesional en | Profesional en por lo menos
aseguramiento |  Ingenieria o 4 Afos dos (2) planes 2 proyectos 30%
de calidad Administracion de calidad para
proyectos de
obras civiles,
todo lo anterior
bajo la Norma
NTC -1SO
9000: 1994 o
NTC -1SO
9001: 2000.
Profesional en ,
Seguridad Profesp na en Responsable
. Ingenieria o
Industrial, L ] HSEQI en 0
Administracion, - L 100%
Salud con 3 Afios minimo 2 2 proyectos
ocupacpnal y Especializacion proyectc')s. de
Medio Obras civiles
\ en HSEQ
Ambiente
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Trabajador(a)
. . Social en
1 Trat;aéig?r(a) Trabsaéiic;?r(a) 5 Afios minimo 2 2 proyectos 100%
proyectos de
obras civiles.

Adicionalmente al personal descrito en el cuadro anterior, EL CONTRATISTA debera contar con el
siguiente personal minimo para la ejecucion de los trabajos:

* Cuatro (4) Maestros de obra, con una dedicacion del 100% del plazo de ejecucién de los
trabajos, por proyecto.

* Una Comisién de Topografia, compuestas cada una por un Topdgrafo y dos cadeneros,
con una dedicacion del 20% del plazo de ejecucion de los trabajos, por proyecto

* Un (1) Almacenista, con una dedicacion del 80% del plazo de ejecucion de los trabajos, por
proyecto.

Los equipos descritos anteriormente (maestros de obra, comision topografica y almacenista), seré de
caracter obligatorio en cada proyecto, se aclara que cada proyecto debera contar con su propio
equipo de personal (equipo de personal obra casa de la Cultura-Corinto, equipo de personal obra de
Biblioteca Corinto), por lo cual los proponentes lo deberan tener en cuenta y considerar en su
totalidad, al momento de elaborar su oferta economica.

El personal minimo disponible, sus hojas de vida y las certificaciones que la acompafien, NO deben
presentarse con la propuesta. Estos documentos solo debe presentarse por el proponente que
resulte seleccionado como requisito previo para suscribir el acta de iniciacion del contrato.

En el momento en que el contratista de obra no garantice la dedicacion del personal descrito
anteriormente, el valor de dicho personal sera descontado y se iniciara proceso de incumplimiento.

Se debe garantizar la presencia del personal minimo requerido para la ejecucion del contrato tanto
en la oficina del contratista, en los comités que requiera la interventoria o el patrimonio autonomo de
asistencia técnica, como en el sitio donde se desarrollaran las obras. Si por alguna razén alguno de
los profesionales presenta dificultades para desplazarse al sitio de las obras, se debera solicitar el
cambio del mismo de forma inmediata.
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ANEXO 2
“MATRIZ DE RIESGOS”

La matriz de riesgos contractuales presentada en el siguiente capitulo hace parte integral de los
presentes términos de referencia y por lo tanto del contrato que se suscriba. Esta es resultado de un
ejercicio de identificacion, valoracion y distribucion de dichos riesgos.

Si los interesados estiman que existen riesgos contractuales no previstos en la matriz de riesgos
contractuales propuesta por la CONTRATANTE, debe anunciarlo en la etapa de presentacion de
observaciones para que sean evaluados y de ser pertinentes sean incorporados en matriz
referida. No sera posible entonces alegar desequilibrio econémico del contrato por factores que
pudieron ser previstos en la etapa precontractual con base en el conocimiento de la convocatoria, los
documentos y estudios del proyecto, asi como de su contexto, y que no hayan sido anunciados por
el CONTRATISTA DE OBRA en dicha etapa. La contratante se reserva el derecho a acoger o no las
observaciones que se formulen acerca de la distribucion de los riesgos previsibles a cargo del
contratista. El nivel de probabilidad de ocurrencia de los riesgos y la afectacion del contrato depende
de la efectividad o no de las acciones realizadas por el contratista para eliminar o mitigar, segun sea
el caso, los riesgos que se presenten durante la ejecucion del contrato.

Consecuente con lo anterior, partiendo de la debida diligencia y con fundamento en el principio de la
buena fe precontractual de que trata el articulo 863 del Cédigo de Comercio, que debe tener el
proponente al realizar su oferta, se entiende que todos los riesgos previsibles del contrato, fueron
tenidos en cuenta al momento de elaborar su propuesta.

El precio del contrato y utilidad para el contratista a quién se adjudique el presente proceso, se
concreta en sus propios calculos y estimaciones, y en la dimension que él haga del alcance de su
oferta, especialmente lo relacionado a la aplicacion de los recursos humanos, técnicos y econdmicos
para optimizar y ofrecer un precio por la obra a contratar.

Tales estimaciones y calculos deben considerar el contexto antes descrito, y todos los fendmenos,
actividades y buenas practicas, que sus conocimientos sobre la actividad y su estado actual indiquen
que en forma responsable y cuidadosa, deben ser observados. Estas pueden hacer variar la
intensidad de los riesgos aqui expuestos, dado que al hacer sus ofrecimientos el contratista puede
aumentar o disminuir las estimaciones de riesgo. De esta forma, queda claro que los valores que se
registran en los términos de referencia y los riesgos sefialados, no constituyen una garantia que esté
extendiendo la entidad contratante para el calculo de los ingresos y utilidad esperada del futuro
contratista.

Debe tenerse en cuenta que los eventos de fuerza mayor, caso fortuito y eventos imprevisibles, en
cuanto a las cargas de este contrato tendran un tratamiento especial, en la medida que sea factible
hacerlo, mediante la obligacion de suscribir pélizas de dafios reales y patrimoniales.

Se aclara entonces que los riesgos que adelante se indican estan mencionados de manera
enunciativa y explicativa sin que se entiendan agotados todos los riesgos inherentes y relacionados
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con el objeto de la presente contratacion, los cuales se entienden asumidos por el contratista salvo
expresa manifestacion en contrario por parte de la contratante; por consiguiente, es responsabilidad
del (os) proponente(s) durante la etapa del proceso y hasta antes del cierre, hacer las observaciones
que estime pertinentes en razén de su conocimiento especializado del objeto de esta contratacion.

La tipificacion, estimacion y distribucion de los riesgos previsibles del contrato objeto del presente
proceso de seleccion, se sujetaran a los criterios definidos en el presente inciso, sin perjuicio del
alcance de las obligaciones a cargo de cada una de las partes, de acuerdo con las previsiones
legales pertinentes, la naturaleza del contrato y el contenido de las reglas de participacion,
considerando, preponderantemente, que en general, estd a cargo del contratista la ejecucion del
contrato de conformidad con la documentacion técnica suministrada por FINDETER, y a cargo de
esta entidad el pago del valor pactado. La entidad y el proponente -con la presentacion de su
propuesta-, entienden como riesgo contractual previsible aquel que reune las siguientes
caracteristicas:

Su prevision se sujeta a términos de racionalidad, considerando la experiencia del contratista en
proyectos similares a aquellos que constituyen el objeto del contrato.

Su concrecion comporta un dafio patrimonial para una o ambas partes de la relacion contractual.

Es un evento anterior, concomitante o posterior a la celebracion del contrato. En caso de ser anterior
o concomitante, ninguna de las partes debe conocerlo y no puede predicarse la obligacion de
conocimiento a ninguna de ellas por razones tales como su experticia técnica o profesional, su
experiencia corporativa o personal o sus indagaciones previas particulares.

Su concrecidn o conocimiento debe presentarse durante la ejecucion de la relacién contractual o
luego de su terminacion, siempre que, para este ultimo caso, se encuentren pendientes de
cumplimiento algunas de las obligaciones que de ella emanaron.

El dafio que resulte de la concrecion del riesgo debera ser asumido por la parte a la cual le fue
asignado, de tal manera que, si afecta directamente su patrimonio, debera soportarlo integramente,
y si, por el contrario, afecta el patrimonio de la otra parte, debera restituir la condicién patrimonial
perdida hasta el monto probado del dafio emergente.

1. Tipificacion

FINDETER ha agrupado los riesgos contractuales previsibles en diversas categorias generales que
podrian afectar la consecucion, en los términos pactados, de las finalidades contractuales, asi:

1.1 Riesgos ambientales y geograficos
Los riesgos ambientales y geograficos son aquellos del medio ambiente que puedan incidir en el
cumplimiento del objeto contractual.

1.2. Riesgos de movilidad y transporte

Los riesgos de movilidad y transporte incluiran limitaciones de medios de acceso y/o transporte de
las personas o los bienes para el cumplimiento del objeto contractual.
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1.3 Riesgos regulatorios
Las amenazas regulatorias incluirdn aquellos eventos relacionados con variaciones normativas de
obligatorio cumplimiento para una o0 ambas partes, que incidan en el costo del proyecto.

1.4 Riesgos financieros

Las amenazas financieras incluiran aquellos eventos relacionados con las variaciones de las tasas
de interés, de las tasas de cambio, del costo de los insumos con precio no regulado, asi como con
las variaciones salariales no ordenadas por el Gobierno Nacional, de los costos de transporte de
personas o insumos Y, en fin, con todas aquellas situaciones del mercado internacional, nacional o
local que incidan en el costo del proyecto.

1.5 Riesgos de orden publico y seguridad
Los riesgos de orden publico incluirdn aquellos eventos relacionados con actos de grupos armados
al margen de la ley que puedan incidir en el cumplimiento del objeto contractual.

1.6 Riesgos asociados al alcance del contrato
Las amenazas asociadas al alcance del contrato incluirén los desplazamientos adicionales al sitio
del proyecto para cubrir el alcance del contrato.

1.7 Niveles de decision y aprobacion
Cambios en los niveles aprobatorios del cliente o comités de aprobacion.

1.8 Responsabilidades con terceros

Riesgos asociados a cualquier posible dafio causado a terceros o dafios causados a bienes o
propiedades de terceros.

1.9 Riesgos asociados a la informacion

Riesgos asociados a la calidad, manejo y oportunidad de la informacion suministrada.

2. Estimacion
Los riesgos previsibles se estimaran como poco probables, probables o muy probables, de acuerdo
con la mayor o menor probabilidad de su ocurrencia.

3. Asignacion

Es el resultado de la tipificacion y estimacion de los riesgos previsibles con el objeto de que sean
gestionados eficientemente y de establecer cual de las partes soportara las consecuencias negativas
de su concrecion.

TIPIFICACION | ESTIMACION IMPACTO | ASIGNACION

TIPO DE RIESGO DESCRIPCION DEL RIESGO

Cambios en las
metodologias a aplicar
para la consultoria por
efectos de normatividad

Repeticion de Muestras, o
realizacion de estudios o | Probable Medio Contratista
analisis adicionales

Poco Probable Medio Contratista
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RIESGOS
ASOCIADOS A LA
INFORMACION

Dificultad en el acceso a
las fuentes de informacion

Poco Probable

Alto

Contratista

Revelacion de informacion
confidencial del proyecto a
un tercero no autorizado

Probable

Bajo

Contratista

Utilizacion indebida de la
informaciéon o estudios
resultantes del estudio

Poco Probable

Alto

Contratista

Demoras en la entrega de
informacioén por parte del
cliente o un tercero

Probable

Alto

Contratista

Dificultad en el acceso a
las fuentes de informacion

Poco Probable

Medio

Contratista

NIVELES DE
DECISION Y
APROBACION

Cambios en los niveles
aprobatorios del cliente o
comités de aprobacion

Probable

Medio

Contratista

RIESGO
AMBIENTAL Y
GEOGRAFICO

Existencia de condiciones
climaticas, ambientales o
geogréficas  anormales
que generen retraso,
dificultad o imposibilidad
de ejecutar el contrato.

Probable

Alto

Contratista

Existencia de
caracteristicas 0
condiciones del terreno
que afectan el desarrollo
del proyecto

Probable

Alto

Contratista

MANO DE OBRA,
MATERIALES Y
EQUIPOS

Sabotaje de empleados o
personal del contratista

Poco Probable

Alto

Contratista

Pérdida de  personal
calificado o experimentado

Probable

Medio

Contratista

Escasez de la oferta de
profesionales que puedan
desarrollar las actividades
del proyecto

Poco Probable

Medio

Contratista

RIESGO
REGULATORIO

Imposicion  de
tributos

nuevos

Probable

Medio

Contratista

Imposicion  de
trdmites o permisos

nuevos

Probable

Alto

Contratista

Cambios en el marco
regulatorio o normatividad
aplicable al proyecto

Probable

Medio

Contratista

RESPONSABILIDA
D CON TERCEROS

Daros causados a bienes
0 propiedades de terceros

Probable

Medio

Contratista

Actos de  entidades
administrativas que
generan inoportunidad en
el cumplimiento  del

Poco Probable

Alto

Contratista
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contrato

Dificultad de acceso y/o

RIESGOS transporte de las personas
ASOCIADOS AL | o los bienes requeridos | Probable Alto Contratista
TRANSPORTE para el cumplimiento del
objeto contractual
Estimacion errada de los
costos inherentes a la | Probable Alto Contratista
ejecucion del contrato
RIESGOS Alza  inesperada  de . .
FINANCIEROS insumos no regulados Probable Medio Contratista
Variacion de las tasas de
interes o estados  de Poco Probable Bajo Contratista

insolvencia econdmica del
Contratista
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FORMATO 1
CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA

Ciudad y Fecha:

Sefiores

PATRIMONIO AUTONOMO

FIDEICOMISO - ASISTENCIA TECNICA FINDETER
FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A.

Teléfonos: 4886000 EXT 16042

Calle 31 N° 6-87 PISO 19

Bogota D.C. — Colombia

Referencia: Convocatoria No. PAF-EDV-001-2015.

Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para participar en la
presente convocatoria, tendiente a contratar el objeto definido en el Anexo 1, Datos de la
Convocatoria de los Términos de Referencia.

En el evento de resultar aceptada mi propuesta, me comprometo a perfeccionar y legalizar el
respectivo contrato en el término sefialado por la entidad y a ejecutar el objeto contractual de
acuerdo con los documentos que hacen parte del presente proceso de seleccién, del contrato, de
esta propuesta y las demés estipulaciones de la misma, en las partes aceptadas por la entidad
contratante.

En mi calidad de proponente declaro:

1. Que conozco los Términos de Referencia de la presente convocatoria, sus adendas e
informaciones sobre preguntas y respuestas, asi como los demas documentos relacionados con los
trabajos, y acepto cumplir todos los requisitos en ellos exigidos.

2. De igual forma manifiesto que acepto las consecuencias que se deriven por el incumplimiento de
los requisitos a que se refiere el numeral anterior.

3. Que acepto las condiciones establecidas por la entidad contratante para la ejecucion del proyecto.
Entendiendo su estructura y metodologia.

4. Que en caso de ser aceptada mi propuesta, me comprometo a iniciar la ejecucion del contrato
respectivo, cuando la entidad contratante imparta la orden de iniciacion, y a terminarlo dentro de los
plazos contractuales de acuerdo con lo establecido en los documentos de los Términos de
Referencia, la propuesta y el contrato, respectivamente.

5. Que conozco y acepto en un todo las leyes generales y especiales aplicables a este proceso de
seleccion.
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1. Que conozco detalladamente, en terreno y por informacion de las autoridades competentes, los
sitios en que debo desarrollar el objeto a contratar, sus caracteristicas, accesos, entorno socio
economico, condiciones climatolégicas, geotécnicas y geoldgicas, y que he tenido en cuenta este
conocimiento para la elaboracion de la propuesta y en consecuencia asumo los efectos de esta
declaracion.

7. Que con la firma de la presente Carta manifiesto bajo la gravedad del juramento que no me
encuentro incurso en ninguna de las causales de inhabilidad, incompatibilidad y demés prohibiciones
consagradas en la Ley para celebrar el contrato.

8. Que lei cuidadosamente los Términos de Referencia de esta convocatoria, sus causales de
rechazo y declaratoria de desierta, y elaboré mi propuesta ajustada a los mismos. Por tanto, conoci y
tuve las oportunidades establecidas para solicitar aclaraciones, formular objeciones, efectuar
preguntas y obtener respuestas a mis inquietudes.

Que conozco y me acojo a las condiciones establecidas por la entidad contratante para el desarrollo
del proyecto.

9. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi pais de origen no se encuentra establecido la
autoridad que hagas las veces de la Contraloria General de la Republica, asi como el requisito de
antecedentes fiscales requisito. [Aplica para personas juridicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal
en Colombia]

10. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi pais de origen no se encuentra establecido la
autoridad que hagas las veces de la Procuraduria General de la Nacion, asi como el requisito de
antecedentes disciplinarios. [Aplica para personas juridicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en
Colombia]

11. Igualmente declaro bajo la gravedad de juramento, que toda la informacion aportada y contenida
en folios correspondientes a los documentos y formularios juridicos, financieros, técnicos y
economicos, es veraz y susceptible de comprobacion.

RESUMEN DE LA PROPUESTA:
Nombre o Razon Social del Proponente:
Documento de identidad o NIT:
Representante Legal:
Pais de Origen del Proponente:
(En caso de presentarse la propuesta en consorcio o union temporal se debe indicar el nombre y
pais de origen de cada uno de los integrantes).

VALIDEZ DE LA PROPUESTA: Para todos los efectos, se entendera que es por una vigencia igual a
la de la garantia de seriedad de la propuesta.

PLAZO TOTAL PARA EJECUTAR EL CONTRATO: MESES
Me permito informar que las comunicaciones relativas a esta convocatoria las recibiré en:
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Direccion:
Ciudad:
Teléfono(s): Teléfono Movil:

Correo Electronico:

Atentamente,

PERSONA AUTORIZADA PARA FIRMAR LA PROPUESTA

Firma:

Nombre:

C.C.

(En caso de personas naturales esta carta debe estar firmada por el proponente; en caso de
personas juridicas, consorcios 0 uniones temporales debera estar firmada por el representante
debidamente facultado).
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CERTIFICADO DE PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD
SOCIAL INTEGRAL

Ciudad y Fecha:

Sefiores

PATRIMONIO AUTONOMO

FIDEICOMISO - ASISTENCIA TECNICA FINDETER
FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A.

Teléfonos: 4886000 EXT 16042

Calle 31 N° 6-87 PISO 19

Bogota D.C. — Colombia

Referencia: Convocatoria No. PAF-EDV-001-2015.
Seleccionar uno de los siguientes parrafos:

- El suscrito Revisor Fiscal (cuando éste exista de acuerdo con los requerimientos de ley) o el
representante legal, hace saber que la (NOMBRE COMPLETO DE LA FIRMA O SOCIEDAD), ha
cumplido y se encuentra al dia con sus obligaciones provenientes del sistema de salud, riesgos
profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensacion Familiar, Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje y del impuesto CREE. Asi mismo certifico que
dicha obligacion se ha venido cumpliendo durante los Ultimos seis (6) meses. (O si la firma se
constituy6 en un término inferior a este, desde el plazo de su constitucion).

- El proponente y/o representante legal de la Sociedad XXXXX, declaro bajo la gravedad de
juramento que no me encuentro obligado al pago de parafiscales.

La anterior certificacion se expide para efectos de dar cumplimiento al articulo 50 de la Ley 789 de
2002.

Atentamente,

Revisor Fiscal y/o Representante Legal
Matricula Profesional (Si firma el Revisor Fiscal)
CC.
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FORMATO 3
EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE HABILITANTE

Convocatoria No. PAF-EDV-001-2015.
“CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION Y/O REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y/O
OBJETO: RESTARACION DE EDIFICACIONES INSTITUCIONALES CUBIERTAS DE
INFRAESTRUCTURAS DE CARACTER CULTURAL, ZONA PACIFICO”

PROPONENTE:
DATOS COMPLETOS DEL INTEGRANTE QUE
APORTA LA EXPERIENCIA:
EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE
CECHA PORCENTAJ
CONT.No. | OBUETo | ACTIVIDADES | VALOREN|  ENTIDAD CHA | FECHADE | EDE
EJECUTADAS | SMMLV | CONTRATANTE FINALIZ. | PARTICIPAC
INICIO ION (C, UT)

Al |IN|—~

EXPERIENCIA CALIFICABLE DEL PROPONENTE

O B|lwiN| -

El Proponente bajo la gravedad del juramento manifiesta que la informacion antes consignada es
veraz y podra ser consultada en cualquier momento, en consecuencia se responsabiliza de lo aqui
consignado. Y, se compromete a presentar los documentos que requieran y que respaldan lo aqui
consignado.

Nota1: En caso de propuestas plurales, cada uno de los miembros que conforman el proponente
debera diligenciar el presente formato, resefiando su aporte a la experiencia que se quiere acreditar.

Nota2: El presente formulario se debe acompafar de las correspondientes certificaciones de
experiencia, so pena de que la experiencia relacionada no sea tenida en cuenta para habilitar la
propuesta. Asi mismo solamente se tendrd en cuenta la experiencia relacionada en el presente
formato y Unicamente podré subsanarse la informacion referente a los documentos inicialmente
presentados.

Nota3: Para el caso de certificaciones de proyectos ejecutados en el extranjero, se tomara como
referencia la tasa de cambio vigente a la fecha de terminacidn del contrato.

Notad: En caso de presentarse para efectos de acreditacion de la experiencia (habilitante y

calificable) un numero mayor de certificaciones al maximo requerido, sélo sera objeto de verificacion
y evaluacion las certificaciones relacionadas en el presente formato en su orden, y hasta el numero
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maximo sefialado en los términos de referencia en cuanto a los requisitos habilitantes de orden
técnico y aquellos determinados como factores de calificacion.

PERSONA AUTORIZADA PARA FIRMAR LA PROPUESTA
Firma:

Nombre:

C.C.
(En caso de personas naturales esta carta debe estar firmada por el proponente; en caso de
personas juridicas, consorcios 0 uniones temporales debera estar firmada por el representante
debidamente facultado).
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FORMATO 4
PRESUPUESTO DEL CONTRATO
Convocatoria No. PAF-EDV-001-2015
UTILIDAD | IVA SOBRE LA VALOR
COSTOS ADMINISTRACION | IMPREVISTOS
PROYECTO . ! (X%) UTILIDAD TOTAL
DIRECTOS (X%) (X%) (16%) PROYECTO
A. CASA DE LA
CULTURA
CORINTO
B. BIBLIOTECA
CORINTO

VALOR TOTAL PROPUESTA (A+B)

El valor de la propuesta presentado anteriormente se desprende los presupuestos por proyectos asi:

PROYECTO CASA DE LA CULTURA CORINTO

’ : PRECIOS VALOR

ITEM DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD UNITARIOS TOTAL
PROYECTO BIBLIOTECA CORINTO

’ . PRECIOS VALOR

ITEM DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD UNITARIOS TOTAL

PERSONA AUTORIZADA PARA FIRMAR LA PROPUESTA

Firma:

Nombre:

C.C.

(En caso de personas naturales esta carta debe estar firmada por el proponente; en caso de
personas juridicas, consorcios o0 uniones temporales debera estar firmada por el representante
debidamente facultado).

Nota: el proponente debera entregar completamente diligenciado el formato en las columnas:
Precios Unitarios — Valor Total, AlU y valor total de la propuesta, sin dejar ninguna de ellas en blanco
y sin modificar los valores relacionados con: Item. — Descripcion — Unidad y Cantidad,

consignadas, en PDF y en Excel, el cual se anexa.

alli

Los precios unitarios que se presenten seran los que el proponente pueda ofrecer en rigurosa y
estricta sujecion a las especificaciones técnicas. No podra ofrecer precios unitarios de
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especificaciones técnicas distintas a las que alli se describen o que en los planos se presentan. El
valor de los precios unitarios debera estar ajustado al peso sin centavos y el formato no podra
presentar tachones ni enmendaduras.

Este Formulario deberéa ser presentado en medio magnético (en formato PDF y Excel), y debera ser
entregado obligatoriamente en la hoja de célculo anexa a los presentes Términos de Referencia e
indicando el valor total de la propuesta. En la pagina web www.fidubogota.com, la entidad publicara
el formato 4 en hoja de calculo.

NOTA: Todos los items que oferte el Proponente deberén considerar el transporte (interno y
externo), cargue, retiro, y/o suministro de materiales y/o elementos requeridos en la obra para la
ejecucion de cada actividad, al igual que los equipos o instrumentos necesarios y mano de obra
pertinente y suficiente, para su correcta y oportuna instalacion o cumplimiento. Para ello debera
considerar igualmente todo lo relacionado en las Especificaciones Técnicas aplicables y los Planos
Arquitectonicos y Técnicos que hacen parte integral de esta Convocatoria. Esto sera responsabilidad
directa del oferente.
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FORMATO 4a
ANALISIS DETALLADO DEL A.L.U
Convocatoria No. PAF-EDV-001-2015

Vr. Vr. Vr.
Codigo Descripcion Unidad = Cantidad  ypitario Parcial  Capitulo
1 ADMINISTRACION %
101 Staff de Personal + prestaciones sociales Mes
102 Personal de apoyo administrativo + prestaciones Mes
sociales
103 Personal de Vigilancia + prestaciones sociales Mes
104 Software/Hardware para Obra Gl
105 Sistema de Seguridad Industrial/Dotacion Gl
106 Sistema de Aseguramiento de Calidad Gl
107 Suministro y consumo de servicios Publicos durante Gl
la ejecucion del proyecto
108 Sistema plan de manejo ambiental Gl
109 Ensayos de Control de Calidad Gl
110 Papeleria/Empastes Gl
111 Copias/ planos/ Fotocopias/ Fotografias Gl
112 Mantenimiento Equipos/Herramientas Gl
113 Registro Fotografico/Videos/Informes Gl
114 Registro y Elaboracién Planos Récord Gl
115 Elaboracion manuales operacion y Gl
mantenimiento
116 Transportes / almacenamiento Gl
117 Costo Proporcional Oficina Central Gl
118 Publicaciones Contrato Gl
119 Pélizas Gl
120 Impuestos Indirectos Gl
121 Valla Gl
122 Servicios publicos Gl
123 Cerramiento provisional / seguridad Industrial Gl
125 Otros (indicar) Gl
1 ADMINISTRACION %
2 IMPREVISTOS %
3 UTILIDAD %
TOTAL AlU %
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FORMATO 5

FORMATO DE DECLARACION JURAMENTADA CORRESPONDIENTE A LA IDENTIFICACION
DEL BENEFICIARIO REAL

Sefiores
PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER
Bogota D.C.

El (los) abajo(s) firmante(s), actuando en nombre y representacion de [nombre del Interesado. En el
caso de Interesado Plural, debe incluirse el nombre del Interesado Plural, asi como el nombre de
cada uno de sus integrantes] presento(amos) Declaracién Juramentada correspondiente a la
|dentificacion del Beneficiario Real, en desarrollo del Proceso No. PAF-EDV-001-2015 adelantado
por el PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER cuyo objeto
sera “XXXXXXX". Mediante la suscripcion del presente documento, identificamos plenamente a las
personas naturales o juridicas que a titulo personal o directo serian beneficiarias reales del futuro
Contrato.

Declaro(amos) —bajo la gravedad del juramento, los Beneficiarios Reales a que se refiere el presente
documento, asi:

INTERESADO INDIVIDUAL O INTEGRANTE | BENEFICIARIOS REALES
DEL INTERESADO PLURAL

Atentamente,
Firmas:

[Suscribiran el documento el Interesado Individual o todos los integrantes del Interesado Plural.
Las personas juridicas lo haran a través de los representantes legales acreditados dentro de
los documentos de existencia y representacion legal y/o poderes conferidos y allegados a la
presente Convocatoria.]
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