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INTRODUCCIÓN 

 
Esta Convocatoria se ha estructurado para la contratación de las obras correspondientes a la 
“CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y/O 
RESTAURACION DE EDIFICACIONES INSTITUCIONALES CUBIERTAS DE 
INFRAESTRUCTURAS DE CARÁCTER CULTURAL,  ZONA NORTE”, bajo la modalidad de Precio 
Unitario Fijo sin fórmula de reajuste. Será responsabilidad de los proponentes verificar que las 
disposiciones de los documentos de la convocatoria sean consistentes con los requisitos de las obras 
específicas a contratar.   
 
Todos los documentos, anexos y formatos listados en la tabla de contenido, son necesarios para la 
contratación de las obras.  
 
Con el fin de dar mayor claridad a los términos de esta convocatoria es pertinente tener en cuenta los 
siguientes antecedentes: 
 
Los procesos culturales de los municipios generan en la comunidad un impacto notable y constante, 
enriqueciendo la sana convivencia y el rescate de la identidad cultural, trazando líneas de acción que 
aportan a la formación integral del ser humano, mejora de sus condiciones de vida e impulsan el 
desarrollo social del municipio, construyendo tejido social para la región. 
 
La infraestructura cultural del país está conformada por casas de cultura, museos, bibliotecas, salas de 
cine, escuelas de formación artística, teatros, archivos, centros culturales, parques culturales, malocas y 
auditorios, entre otros. 
 
Algunos de estos inmuebles son de carácter patrimonial y con gran significación histórica y cultural, en 
cuyo caso no solo es preciso protegerlos y salvaguardarlos como lugares de memoria, sino proyectarlos 
como escenarios vivos, de investigación, creación, innovación y circulación cultural. 
 
Con el intenso invierno causado que constantemente se presenta en Colombia se afectan múltiples y 
variadas edificaciones de carácter cultural. 
 
En virtud de lo anterior, y dada la urgencia de dicha situación, el Ministerio de Cultura identificó de 
manera objetiva los daños e impactos causados por el invierno.  
 
Para ello contó con el apoyo de la Fundación Plan, que en 2011 adelantó un diagnóstico de las 
edificaciones de infraestructura cultural ubicadas en los municipios afectados por las fuertes lluvias y 
que fueron identificados por el Ministerio de Cultura de acuerdo con la información allegada a través de 
distintas fuentes de información.  
 
El Ministerio de Cultura suscribió un contrato de consultoría con la Sociedad Colombiana de Arquitectos 
con el fin de adelantar los estudios técnicos, diseños arquitectónicos, presupuestos, programaciones de 
obra y estudios de títulos pertinentes, para la contratación de las obras de rehabilitación o reparación 
que incluya el reforzamiento estructural de las edificaciones existentes y que se cumplan las normas de 
construcción colombianas vigentes, como la NSR de 2010. 
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De esta manera, con la intervención de los inmuebles enunciados, se contribuirá a que más personas y 
en especial los niños y jóvenes, se apropien de estos espacios, como protagonistas indiscutibles del 
renacer y salvaguarda de la identidad cultural de cada una de las regiones en las cuales se desarrollará 
la rehabilitación de los inmuebles. 
 
En tal sentido se hace necesario contar con un espacio físico donde la población se dé cita y participe 
de los diferentes procesos, programas y actividades culturales, enfocados a brindar oportunidades a 
niños, jóvenes y adultos, para que se consulten diferentes temas de interés, cultural e histórico, a fin de 
consolidar el sentido de pertenencia, identificación y compromiso con la región. 

 
Con el objeto de llevar a cabo los proyectos de construcción y/o rehabilitación y/o reforzamiento 
estructural y/o restauración de infraestructuras de carácter cultural, El MINISTERIO DE CULTURA y la 
FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A – FINDETER suscribieron el contrato 
interadministrativo No. 2808 del 23 de diciembre de 2014, cuyo objeto es:  “Prestar el servicio de 
asistencia técnica y administración de recursos para el desarrollo de la infraestructura Cultural a nivel 
nacional, en los municipios y para los proyectos viabilizados por el Ministerio de Cultura”; en el marco 
del cual se realiza la siguiente convocatoria. 
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CAPITULO 1 
GENERALIDADES 

 

1. DEFINICIONES 
 
Términos de Referencia: Documento que se estructura de manera que contengan disposiciones de 
tipo general y específicas aplicables para contratar por precios unitarios fijos sin formula de reajuste 
la obra de los proyectos de “CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O REFORZAMIENTO 
ESTRUCTURAL Y/O RESTAURACION DE EDIFICACIONES INSTITUCIONALES CUBIERTAS DE 
INFRAESTRUCTURAS DE CARÁCTER CULTURAL,  ZONA NORTE” 
 
CONTRATISTA DE OBRA: Será la persona natural o jurídica que resulte seleccionada en el 
presente proceso. 
 
INTERVENTOR: Será la persona natural o jurídica que resulte seleccionada para adelantar las 
labores de interventoría del contrato que resulte del presente proceso de selección. 
 
Anexos: Son las disposiciones que complementan las partes pertinentes de los respectivos 
capítulos y prevalecen sobre ellas cuando se modifican partes de los mismos.  
 
Formatos: Son herramientas sugeridas que permiten a los proponentes facilitar la elaboración  de 
sus propuestas, de acuerdo con la información requerida en los Términos de Referencia de la 
presente convocatoria de manera uniforme.  
 
Formato 1 - Carta de Presentación de la Propuesta: Contiene la presentación de las condiciones 
generales de la propuesta. Se anexan los formatos o formularios y demás documentos que hacen 
parte integral de la misma.  
 
Formato 2 - Certificado de Pago de Aportes Parafiscales y Sistema General de Seguridad 
Social Integral: Está destinado a certificar que se han realizado los correspondientes pagos de los 
aportes parafiscales y del sistema general de seguridad social integral por parte del proponente.  

 
Formato 3 - Experiencia específica del proponente: Relaciona la información necesaria que 
permita verificar las condiciones de experiencia específica del proponente. 
 
Formato 4 - Propuesta Económica: Relaciona la información necesaria que permita verificar el 
valor total de la oferta, el cual contiene la descripción, unidad de medida, cantidad de Obra, valor 
unitario y valor total que conforma la Propuesta Económica. 
 
Formato 4A - Análisis detallado del A.U.I. discrimina la administración  considerada por el 
proponente en su oferta económica. 
 
Formato 5 - Declaración juramentada correspondiente a la identificación del beneficiario real. 
Contiene la declaración juramentada correspondiente a la identificación del Beneficiario Real del 
contrato, es decir la(s) persona(s) natural(es) o jurídica(s) que sean beneficiarios directos del 
contrato. 
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2. SIGLAS 
 
A continuación se definen algunas siglas utilizadas a lo largo del presente documento: 
 
A.I.U.:   Administración,  Imprevistos y Utilidad. 
 
SMMLV:  Salario Mínimo Mensual Legal Vigente. 
 
SARLAFT:   Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la  
   Financiación del Terrorismo. 
 
MINCULTURA:  Ministerio de Cultura 
 
FINDETER:   Financiera de Desarrollo Territorial S.A. 
 
RAS:    Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico. 
 
NSR- 10:               Norma Sismo resistente Colombiana  
 
RETIE:    Reglamento técnico de instalaciones eléctricas  
 
RETILAP:  Reglamento técnico de iluminación y alumbrado público.  
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CAPÍTULO II  
INFORMACIÓN GENERAL PARA LOS PROPONENTES 

 
1. OBJETO 
 
La presente convocatoria tiene como objeto contratar por precios unitarios la obra de los proyectos 
de “CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y/O 
RESTAURACION DE EDIFICACIONES INSTITUCIONALES CUBIERTAS DE 
INFRAESTRUCTURAS DE CARÁCTER CULTURAL, ZONA NORTE”; y cuyos Términos de 
Referencia pueden ser consultados en la página www.fiduciariabancolombia.com.  
 
2. LOCALIZACIÓN 
 
FINDETER, en desarrollo del Contrato Interadministrativo No. 2808-2014 suscrito con el 
MINISTERIO DE CULTURA, está interesado en contratar, “CONSTRUCCIÓN Y/O 
REHABILITACIÓN Y/O REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y/O RESTAURACION DE 
EDIFICACIONES INSTITUCIONALES CUBIERTAS DE INFRAESTRUCTURAS DE CARÁCTER 
CULTURAL,  ZONA NORTE” 
 
La ejecución de los proyectos se llevará a cabo en los siguientes Municipios: 

 
ZONA NORTE 

No. DEPARTAMENTO MUNICIPIO PROYECTO UBICACIÓN  

1 ANTIOQUIA 
SAN JUAN DE 

URABA 
CASA DE 
CULTURA 

La Casa de la cultura está ubicada dentro del 
contexto urbano, del municipio de San Juan de 
Urabá en el Departamento de ANTIOQUIA. Está 
ubicada sobre el eje institucional del municipio. 

2 CHOCO ACANDÍ BIBLIOTECA 

La biblioteca está ubicada dentro del casco urbano 
del municipio de Acandí, en el Barrio Los 
Libertadores en la carrera 12 con calle 4. La vía de 
acceso se encuentra en mal estado y no cuenta con 
andenes. 

3 BOLIVAR 
BARRANCO DE 

LOBA 
BIBLIOTECA 

El inmueble cultural está ubicado dentro del contexto 
urbano, del municipio de BARRANCO DE LOBA del 
Departamento de BOLIVAR entre las Calles 6 y 7 
Carreras 2 y 3. 

 
Adicionalmente el seguimiento y control al mismo por parte de LA CONTRATANTE y/o el 
Supervisor delegado será realizado en la ciudad de Bogotá. 
 

3. UBICACION GENERAL 
 

CASA DE LA CULTURA DE SAN JUAN DE URABÁ.  
San Juan de Urabá se encuentra ubicado en el extremo norte del departamento de Antioquia, en 
la parte baja del Río San Juan, localizado a 86.1 km de la ciudad de Montería, limita al Oriente y 
al Sur con el Municipio de Arboletes, por el Occidente con el Municipio de Necoclí y por el Norte 
con el Mar Caribe. 

http://www.fiduciariabancolombia.com/
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BIBLIOTECA DE ACANDI 
Acandí se encuentra ubicado en el extremo norte del Chocó, noroccidente de Colombia, a orillas 
del mar caribe, es uno de los territorios constitutivos del Darién junto con los municipios de 
Unguía y Juradó, localizado a 85 km en barco de la ciudad de Turbo-Antioquia y a 366km de 
Quibdó capital del departamento del Choco, al norte y al occidente limita con Panamá, al oriente 
con el Mar Caribe, al sur con Unguia 

 

 
 
 

BARRANCO DE LOBA 
El Municipio de Barranco de Loba se encuentra localizado en el sur del departamento de Bolívar, 
a 395 km. de Cartagena y aproximadamente a 253 km de Valledupar (Valledupar – El Banco 
Magdalena vía terrestre 233 km, El Banco Magdalena – Barranco de Loba vía fluvial 20km 
aprox), limitada por el sur y oriente por las cuchillas de la Mojana y las Playitas respectivamente; 
ambos accidentes pertenecientes a la serranía de San Lucas y Montecristo. Por la parte lateral 
norte lo baña el rio Magdalena, que en esta parte toma el nombre de "brazo de Loba", el cual 
penetra en su territorio desde la vereda Bellavista hasta frente a santa Rosa en el municipio de 
Pinillos, punto este donde lo bordea el Brazo Guayabal, hasta encontrar el brazo de la Victoria. 
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4. IDENTIFICACIÓN DEL LOTE DE TERRENO DESTINADO PARA EL PROYECTO 
 
CASA DE LA CULTURA DE SAN JUAN DE URABÁ.  

La Casa de la cultura está ubicada dentro del contexto urbano, del municipio de San Juan de 
Urabá en el Departamento de ANTIOQUIA. Está ubicada sobre el eje institucional del municipio. 
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BIBLIOTECA DE ACANDÍ.  
La biblioteca está ubicada dentro del casco urbano del municipio de Acandí, en el Barrio Los 
Libertadores en la carrera 12 con calle 4. La vía de acceso se encuentra en mal estado y no 
cuenta con andenes. 

                   

 
BIBLIOTECA DE BARRANCO DE LOBA-ATLANTICO. 
La Biblioteca se encuentra ubicada dentro del contexto urbano del municipio de BARRANCO DE 
LOBA del Departamento de BOLIVAR entre las Calles 6 y 7 Carreras 2 y 3. 
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5. REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL ESTADO ACTUAL DE LOS PROYECTOS  
 

CASA DE LA CULTURA DE SAN JUAN DE URABÁ.  
 

    
 
BIBLIOTECA DE ACANDÍ.  
 

    
 
BIBLIOTECA DE BARRANCO DE LOBA. 
 

    
 
6. ARQUITECTURA Y SISTEMA ESTRUCTURAL 
 
CASA DE LA CULTURA DE SAN JUAN DE URABÁ.  
El proyecto busca mejorar la Adecuación de los espacios existentes, reparaciones generales, 
remodelación y organización de las diferentes áreas de la Casa de la Cultura del Municipio. 
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El edificio se conserva en su configuración, los espacios se racionalizaron y se organizaron para 
distribuir de forma adecuada las circulaciones y los accesos a los espacios. La cubierta del patio 
central se adecuo y complemento para controlar la lluvia y el sol. 
 
El predio de esquina no tiene cambios relacionados con el espacio urbano por cuanto se conserva la 
entrada por la esquina, la propuesta de arborización por el costado oriental pretende proteger los 
espacios del sol.  
  
BIBLIOTECA DE ACANDÍ.  
El proyecto busca la Remodelación, ampliación de área cubierta y adecuación a las normas vigentes 
de la Biblioteca del Municipio. 
 
Fundamentalmente en lo arquitectónico se abrió la sede al exterior eliminando la barrera existente 
para convertirla en una gran puerta ventana que vincula al patio interior con el antejardín. Se reubico 
la oficina de administración.  
 
El proyecto se abrió en su fachada principal para vincular el interior con la plazoleta exterior que hoy 
cuenta con pisos en adoquín en sus dos costados y que se conservan. El área central de la plazoleta 
se trata como una zona verde arborizada que sirve como atrio de la sede y le da importancia dentro 
del contexto urbano. 

 
 

BIBLIOTECA DE BARRANCO DE LOBA.  
El proyecto busca la remodelación y adecuación a las normas vigentes de la Biblioteca del 
Municipio. 
 
El lote de esquina solo afecta el diseño urbano por la ejecución del diseño de la rampa de acceso 
para PMR. El eje central consolida la forma y los espacios repartiéndolos de la misma forma se llega 
a las escaleras que llevan al segundo piso y un salva escalera facilitando el acceso a PMR 
 
Sistema Estructural NSR-10: Pórticos resistentes a momentos con capacidad moderada de 
disipación de energía (DMO) y sistema de resistencia sísmica (fuerzas horizontales) y fuerzas 
verticales. 

 
7. DESCRIPCIÓN ARQUITECTÓNICA DEL PROYECTO 
 
CASA DE LA CULTURA DE SAN JUAN DE URABÁ  
 
La Casa de la Cultura de San Juan de Urabá es una edificación de un nivel, construida en la década 
de 1980, tiene aproximadamente 512,83 m2, en esta casa se compone por la oficina de 
administración, una oficina más, el gimnasio, el patio central, el salón principal, la sala de sistemas, 
el salón de instrumentos, tres bodegas. La distribución de estas áreas se aclarara en capítulos 
posteriores.  
 
De acuerdo a las características que posee el Sistema Estructural de La Casa de la Cultura de San 
Juan de Urabá y con base a los criterios estipulados en el numeral A.3-2 Sistemas Estructurales de 
la NSR-10, el Sistema encontrado en la edificación se clasifica como Sistema de Pórticos en una 
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parte de la edificación específicamente en el corredor del patio central. El resto de la edificación 
presenta una estructura en muros de mampostería que sirven como muros divisorios sin ningún 
confinamiento.  
  
BIBLIOTECA DE ACANDÍ.  
 
La Biblioteca Pública Municipal de Acandí es una edificación de un piso, que tiene un área total 
construida en forma de L  y de aproximadamente 230 m2, con un vacío en la parte central de la 
misma que sirve como zona verde. Dentro del recinto se encuentran varios salones utilizados como 
biblioteca, aula máxima, oficinas y baños; la distribución de estos espacios será expuesta en 
capítulos posteriores.  
 
De acuerdo a las características que posee el Sistema Estructural de La Biblioteca Pública Municipal 
de Acandí y con base a los criterios estipulados en el numeral A.3-2. Sistemas Estructurales de la 
NSR-10, el Sistema encontrado en la edificación se clasifica como Sistema de Pórticos, y está 
compuesto por pórticos espaciales resistentes a momento. 
 
BIBLIOTECA DE BARRANCO DE LOBA.  
 
La Biblioteca Pública Municipal de Barranco de Loba es una edificación construida en  1990, la cual 
está conformada por dos pisos, tiene un área de 198 m2 en el primer piso, y 170 m2 en un segundo, 
para un total de área construida de 468 m2.  
 
La Edificación se usa como biblioteca, oficina, salón múltiple, oficina deportes, bodega-salón de 
instrumentos. Se proyecta la adición de una edificación adyacente de 2 pisos y la sustitución de la 
cubierta de tipo liviana de la edificación existente. La edificación tiene una altura de 8.4m y su 
sistema estructural es diseñado con la norma NSR-10, pórticos resistentes a momentos con 
capacidad moderada de disipación de energía (DMO) y sistema de resistencia sísmica (fuerzas 
horizontales) y fuerzas verticales, método de diseño estructural: LRFD (Load and Resistance Factor 
Design) y método de análisis sísmico: Método Análisis Fuerza Horizontal Equivalente. 
 
8. CRITERIOS DEL DISEÑO ESTRUCTURAL 
 
CASA DE LA CULTURA DE SAN JUAN DE URABÁ 
 
CONSIDERACIONES GENERALES DE DISEÑO DE CIMENTACIONES  
Para el diseño de las estructuras de cimentación se debe tener en cuenta que: El control de las 
cargas frente a la capacidad portante del suelo y el nivel de cimentación; además de los 
asentamientos máximos admisibles para que no se causen daño en la estructura. Para ello, la 
cimentación de las estructuras propuestas debe satisfacer tres criterios básicos e independientes:  
 

1. La fatiga neta no debe ser mayor a la capacidad portante última del suelo reducida por un 
factor de seguridad apropiado.  

 
2. Los asentamientos debidos a la compresión del suelo de fundación durante la vida de las 

estructuras deben ser de una magnitud tal que no causen daños estructurales o deterioro de 
la apariencia de las mismas.  
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3. El potencial de expansión del suelo de fundación puede ser controlado de forma que los 

hinchamientos o movimientos verticales hacia arriba que presente la cimentación se 
mantenga bajo límites tolerables.  

 
El lote está compuesto en su parte superficial en gran parte del terreno entre 0,40 a 0.80 metro de 
profundidad de una cobertura vegetal, el cual estos suelos son de baja capacidad portante y no se 
recomienda apoyar ningún tipo de cimentación superficial  
 
Teniendo en cuenta el proyecto proyectado y la tipología del suelo se recomienda implementar una 
cimentación superficial con zapatas cuadradas. 
 
BIBLIOTECA DE ACANDÍ.  
 
CONSIDERACIONES GENERALES DE DISEÑO DE CIMENTACIONES  
Para el diseño de las estructuras de cimentación se debe tener en cuenta que: El control de las 
cargas frente a la capacidad portante del suelo y el nivel de cimentación; además de los 
asentamientos máximos admisibles para que no se causen daño en la estructura. Para ello, la 
cimentación de las estructuras propuestas debe satisfacer tres criterios básicos e independientes: 
  

1. La fatiga neta no debe ser mayor a la capacidad portante última del suelo reducido por un 
factor de seguridad apropiado. 

2. Los asentamientos debidos a la compresión del suelo de fundación durante la vida de las 
estructuras deben ser de una magnitud tal que no causen daños estructurales o deterioro de 
la apariencia de las mismas.  

3. El potencial de expansión del suelo de fundación puede ser controlado de forma que los 
hinchamientos o movimientos verticales hacia arriba que presente la cimentación se 
mantenga bajo límites tolerables.  
 

El lote de la edificación está compuesto inicialmente por una capa de lleno vegetal a 0,30 metros de 
profundidad, estos suelos son de baja capacidad portante sobre la cual no se recomienda apoyar 
ningún tipo de cimentación superficial; después de la capa superficial se encuentra una arcilla de 
baja plasticidad CL como suelo firme y posteriormente Limos de baja plasticidad ML.  
 
Dado lo anterior se establece que la cimentación apropiada para la edificación es a partir de una 
VIGA CORRIDA y ZAPATA CUADRADA 
 
BIBLIOTECA DE BARRANCO DE LOBA.  
Con el fin de mejorar y reforzar la estructura existente se debe modificar la capacidad del sistema 
estructural para que sea capaz de resistir los requerimientos de la  NSR-10 y asi obtener un mejor 
comportamiento sísmico de la edificación. 
 
Se propone las siguientes intervenciones de la estructura para obtener la capacidad requerida: 
 

1. Implementación de columnas y vigas en el primer piso, y columnas y vigas en el segundo 
piso que conformaran el sistema principal ante solicitaciones horizontales. 

2. Unión de columnas a nivel de cimentación mediante vigas de amarre. 
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3. Desplazamiento de columnas de los ejes de muros con el fin de poder construir las vigas de 
amarre sin interferir con los muros. 

 
9. PRESUPUESTO 

 
El valor estimado para la ejecución del Contrato de Obra es hasta la suma de DOS MIL 
DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL 
DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS M/CTE. ($2.247.784.289,00) incluido IVA y todos los 
costos directos e indirectos para la prestación del servicio y demás impuestos a que haya lugar, este 
valor es el resultado de la suma de los presupuestos para los proyectos de la siguiente manera:  

 
Cuadro No. 1 

 

10. RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE 
 

Los presentes términos de referencia para la contratación, así como los formatos anexos al mismo, 
están sometidos a la legislación y jurisdicción colombiana y se rigen por el régimen de la contratación 
privada, contenido en el Código Civil y el Código de Comercio, y demás normas aplicables a la materia, 
en conjunto con las reglas previstas en estos términos de referencia, aclaraciones y documentos que se 
expidan con ocasión del mismo.  
 
Estos términos de referencia están sujetos al cumplimiento de los principios de la función administrativa 
y de la Gestión Fiscal, consagrados en los  artículos 209 y 267 de la Constitución Política, al Régimen 
de inhabilidades e incompatibilidades previsto en los artículos 8 de la Ley 80 de 1993, artículos 13; 15 y 
18 de la Ley 1150 de 2007, artículos 1° y 4° de la Ley 1474 de 2011 y demás normas concordantes. 
 
11. PROGRAMA PRESIDENCIAL DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN 
 
Toda persona que llegue a conocer casos de corrupción en las entidades del Estado debe reportar el 
hecho al programa presidencial de lucha contra la corrupción, a través de los teléfonos (57-1) 562 9300 
Ext. 3633, a la línea gratuita nacional 01 8000 913 040, al sitio de denuncias del programa en la página 
de Internet www.anticorrupcion.gov.co, por correspondencia o personalmente en la Calle 7 No. 6-54 
Presidencia de la República de Colombia (Bogotá D.C). También puede reportar el hecho a las páginas 
museosybibliotecas@findeter.gov.co  y/o  www.findeter.gov.co. 
 
12. VISITA AL SITIO DE OBRA 
 
La visita al sitio del proyecto NO es obligatoria. En todo caso, los proponentes declaran conocer las 
condiciones del sitio de ejecución del proyecto, actividades y/o obras a ejecutar. En consecuencia, 
correrá por cuenta y riesgo de los proponentes, inspeccionar y examinar los lugares donde se 

PRESUPUESTO VALOR TOTAL 

Obra Casa de la Cultura San Juan de Urabá $    792.905.423,00  

Obra Biblioteca Barranco de Loba $    771.156.205,00 

Obra Biblioteca Acandí $    683.722.661,00 

TOTAL CONTRATO DE OBRA (A+B) $ 2.247.784.289,00 

http://www.anticorrupcion.gov.co/
mailto:equipamientos@findeter.gov.co
http://www.findeter.gov.co/
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proyecta realizar los trabajos, actividades, obras, los sitios aledaños y su entorno e informarse 
acerca de la naturaleza del terreno, la forma, características y accesibilidad del sitio. 
 
Con la presentación de la propuesta, el proponente declara que conoce de manera integral todas las 
circunstancias legales, técnicas, ambientales, económicas y sociales que puedan afectar la 
ejecución de las actividades y/o del proyecto e influir en el cálculo del valor de la propuesta. 
 
Así las cosas, la no asistencia a la visita de obra no servirá de excusa válida para posteriores 
reclamaciones. 
 
13. CORRESPONDENCIA  
 
Se entiende para todos los efectos de la presente convocatoria, que la única correspondencia oficial 
del proceso y por tanto, susceptible de controversia, será aquella enviada al PATRIMONIO 
AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.). En 
cuanto a las observaciones, las mismas deberán ser enviadas al correo 
museosybibliotecas@findeter.gov.co. 
 
La correspondencia que sea remitida a una entidad, dirección y/o correo electrónico diferente, se 
entiende como no oficial y no es vinculante, por lo que no será atendida. 
 
Las  comunicaciones deberán  ser dirigidas a:  
 
Señores  
PATRIMONIO AUTÓNOMO  
FIDEICOMISO – ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER  
FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A  
Calle 31 No. 6-87 Piso 19 
 Bogotá D.C. – Colombia 
 
La comunicación deberá contener como mínimo los siguientes datos:  
 

a. Nombre completo del interesado en la Convocatoria. 
b. Objeto de la convocatoria. 
c. Número de la convocatoria. 
d. Datos del proponente que incluya como mínimo: nombre completo, dirección física, 

dirección electrónica y teléfono fijo y/o celular.  
e. Identificación de los anexos presentados con la comunicación, si los hubieren. 

 
14. CONSULTA DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA Y DOCUMENTOS DEL PROCESO 
 
Los documentos soporte de la presente convocatoria, anexos técnicos, estudios de necesidad, 
presupuesto y demás documentos requeridos, se podrán consultar en la página web de FINDETER, 
www.findeter.gov.co y en la página web de la CONTRATANTE, PATRIMONIO AUTÓNOMO 
FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A.) 
www.fiduciariabancolombia.com. Aquellos documentos o estudios que por su volumen superen la 
capacidad de almacenamiento del servidor web, estarán disponibles en las instalaciones de 

http://www.fidubogota.com/
http://www.findeter.gov.co/
http://www.fiduciariabancolombia.com/
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FINDETER, Calle 104 No. 18ª-52 piso 6, oficinas de la Gerencia de Infraestructura, a la consulta 
realizada por el interesado, podrá asistir algún funcionario de FINDETER, de lo cual se dejará 
constancia escrita. 
 
La CONTRATANTE divulgará las convocatorias en curso a través de la página web 
www.findeter.gov.co y a través de la página web de la CONTRATANTE, PATRIMONIO AUTÓNOMO 
FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A.) 
www.fiduciariabancolombia.com. 
 
Así mismo hacen parte integral de los presentes términos de referencia, los estudios de necesidad 
elaborados para la presente convocatoria.  
 
15. PUBLICIDAD DEL PROCESO 
 
La presente convocatoria será publicada en la página www.findeter.gov.co y a través de la página 
web de la entidad fiduciaria del PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA- 
FINDETER (FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A) www.fidubogota.com, los documentos requeridos 
para información de los interesados podrán ser consultados en la página web y aquellos que por su 
tamaño no puedan ser consultados a través de este medio, en las oficinas FINDETER, calle  104 No. 
18A-52 Piso 6to  estarán a disposición de cualquier interesado.  
 
16. OBSERVACIONES A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA Y LOS DOCUMENTOS Y 

ESTUDIOS DEL PROYECTO 
 
Los interesados pueden presentar observaciones respecto de los Términos de Referencia, a los 
estudios del proyecto, a los anexos técnicos y cualquier otro documento relacionado con el presente 
proceso de selección, de manera escrita, en las fechas establecidas en el cronograma de esta 
convocatoria, a través del correo electrónico museosybibliotecas@findeter.gov.co.. 
 
La entidad CONTRATANTE publicará a través de su página web www.fiduciariabancolombia.com., y 
a través de la página web www.findeter.gov.co las respuestas a las observaciones presentadas, en 
la fecha establecida en el cronograma del proceso. En todo caso, la entidad CONTRATANTE, para 
efectos de su respuesta, podrá agrupar aquellas observaciones de naturaleza común.  
 
17. PROPUESTAS 

 
17.1 FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS 

Los proponentes deberán presentar sus propuestas, de la siguiente manera:  
En Dos (2) sobres distribuidos así:  

 
17.1.1 Sobre No. 1: Propuesta Técnica: 

Deberá contener los documentos soportes establecidos en Capítulo IV de los presentes 
términos de referencia (incluye documentos para acreditar los requisitos de orden jurídico, 
financiero y técnico) y deberá estar marcado como Sobre Propuesta Técnica.  
 
Dicho sobre deberá entregarse en original y tres(3) copias. 

http://www.findeter.gov.co/
http://www.fiduciariabancolombia.com/
http://www.fiduciariabancolombia.com/
http://www.findeter.gov.co/
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17.1.2 Sobre No. 2: Propuesta Económica: 

Deberá contener la propuesta económica en medio física y en medio magnética incluyendo 
los presupuestos en Excel y PDF.  
 
Dicho sobre deberá entregarse en original y tres (3) copias. 
 
Los sobres  1 y 2 deberán estar marcados así: 
 
Señores  
PATRIMONIO AUTÓNOMO  
FIDEICOMISO – ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER  
FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.  
Teléfonos: 3485400  
Calle 67 No. 7-37 Piso 3  
Bogotá D.C. - Colombia  
Convocatoria No.:_____________  
Objeto:_________________________  
Proponente:_____________________  
Dirección:_______________________  
Teléfono:_______________________  
Correo electrónico:_______________  
CONTIENE, según el caso: Sobre (x)  ORIGINAL o COPIA 

 
17.2 REGLAS PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS 

La propuesta debe presentarse sin borrones, tachaduras ni enmendaduras que puedan afectar 
sus características, cantidades, valores unitarios o valores totales.  
 
En caso de efectuarse alguna aclaración se deberá realizar una nota explicativa de la misma.  
 
Los documentos y las comunicaciones entregadas, enviadas o expedidas por los proponentes o 
por terceros para efectos de las convocatorias, o para ser tenidos en cuenta en el mismo, 
deben ser otorgados en idioma castellano. La propuesta y sus anexos deben ser presentados 
en idioma español.  
 
No se aceptarán propuestas enviadas por correo electrónico. Las propuestas que se presenten 
después de la fecha y hora fijadas para su entrega serán consideradas como extemporáneas 
por lo tanto no serán objeto de verificación y evaluación. 
 
En caso de discrepancias entre el original y la copia, prevalece el contenido de la propuesta 
original. En caso de discrepancias entre el físico y el medio magnético, prevalecerá el físico En 
caso de discrepancias entre la propuesta económica y/o presupuesto en formato Excel y PDF, 
prevalece el contenido del archivo en PDF.  
 
El tiempo de validez de la oferta deberá ser como mínimo cuatro (4) meses, igual a la vigencia 
de la Garantía de Seriedad de la Propuesta. 
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Los formatos establecidos para la presente convocatoria deberán ser diligenciados 
completamente y suscritos por el proponente, en caso de ser persona natural; por el 
representante legal en caso de ser persona jurídica; o por el representante designado en caso 
de ser proponente plural. 
 
Para efectos de interpretación de la propuesta prevalecerá el texto en castellano. En caso 
contrario, no serán tenidos en cuenta para efectos de evaluación. 

 
18. PROHIBICIÓN DE PRESENTAR PROPUESTAS ALTERNATIVAS O PARCIALES 
 
No se aceptarán propuestas alternativas ni parciales. 
 
19. TÉRMINO PARA DEVOLUCIÓN DE PROPUESTAS 
 
Los proponentes podrán solicitar por escrito el retiro de sus propuestas un (1) día antes de la fecha 
prevista para el cierre de la convocatoria; en este caso se les devolverá sin abrir el día del cierre del 
proceso y se dejará constancia de esta devolución en el acta de cierre y apertura de las propuestas. 
 
 
 
20. PLAZO DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS 
 
El plazo para la presentación de propuestas será el establecido en el cronograma o en la fecha 
prevista en las adendas que se expidan para tal fin. 
 
Por ningún motivo se admitirán propuestas presentadas después del día y hora señalados para el 
cierre. Después de recibidas las propuestas no se permite el retiro parcial o total de ninguna de ellas. 
 
21. DOCUMENTOS OTORGADOS EN EL EXTERIOR 
 
Todos los documentos constitutivos de la propuesta, otorgados en el exterior, deberán estar 
consularizados y/o apostillados, de conformidad con los requisitos nacionales de validación para 
documentos expedidos en el exterior. Si el documento es emitido en idioma distinto al oficial de 
Colombia, deberá adjuntarse acompañado de la respectiva traducción oficial al idioma español, por 
traductor acreditado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores. 
 
22. CONSULARIZACIÓN 
 
De conformidad con lo previsto en el artículo 480 del Código de Comercio, los documentos 
otorgados en el exterior se autenticarán por los funcionarios competentes para ello en el respectivo 
país y la firma de tales funcionarios será autenticada a su vez por el cónsul colombiano o, a falta de 
éste, por el de una nación amiga, sin perjuicio de lo establecido en convenios internacionales sobre 
el régimen de los poderes. Tratándose de sociedades, al autenticar los documentos a que se refiere 
el mencionado artículo, los cónsules harán constar que existe la sociedad y ejerce su objeto 
conforme a las leyes del respectivo país.  
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Surtido el trámite señalado en el presente numeral, estos documentos deben ser presentados ante el 
Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia (Oficina de Legalizaciones) para la correspondiente 
legalización de la firma del cónsul y demás trámites pertinentes.  
 
En tratándose de documentos otorgados por países no miembros del Convenio de la Haya se dará 
aplicación a las disposiciones contenidas en el artículo 251 del Código de General del Proceso, esto 
es, Para que los documentos extendidos en idioma distinto del castellano puedan apreciarse como 
prueba se requiere que obren en el proceso con su correspondiente traducción efectuada por el 
Ministerio de Relaciones Exteriores, por un intérprete oficial o por traductor designado por el juez. En 
los dos primeros casos la traducción y su original podrán ser presentados directamente. En caso de 
presentarse controversia sobre el contenido de la traducción, el juez designará un traductor.  
 
Los documentos públicos otorgados en país extranjero por funcionario de este o con su intervención, 
se aportarán apostillados de conformidad con lo establecido en los tratados internacionales 
ratificados por Colombia. En el evento de que el país extranjero no sea parte de dicho instrumento 
internacional, los mencionados documentos deberán presentarse debidamente autenticados por el 
cónsul o agente diplomático de la República de Colombia en dicho país, y en su defecto por el de 
una nación amiga. La firma del cónsul o agente diplomático se abonará por el Ministerio de 
Relaciones Exteriores de Colombia, y si se trata de agentes consulares de un país amigo, se 
autenticará previamente por el funcionario competente del mismo y los de este por el cónsul 
colombiano.  
 
Los documentos que cumplan con los anteriores requisitos se entenderán otorgados conforme a la 
ley del respectivo país.  
 
Para efectos de interpretación de la propuesta prevalecerá el texto en castellano. En caso contrario, 
no serán tenidos en cuenta para efectos de evaluación. 
 
23. APOSTILLE  
 
Cuando se trate de documentos de naturaleza pública otorgados en el exterior, de conformidad con 
lo previsto en la Ley 455 de 1998, no se requerirá del trámite de consularización señalado en el 
literal (a) anterior, siempre que provenga de uno de los países signatarios de La Haya del 5 de 
Octubre de 1961, sobre abolición del requisito de legalización para documentos públicos extranjeros, 
aprobada por la Ley 455 de 1998. En este caso sólo será exigible la Apostilla, trámite que consiste 
en el Certificado el cual avala la autenticidad de la firma y el título a que ha actuado la persona 
firmante del documento y que se surte ante la autoridad competente en el país de origen. Si la 
Apostilla está dada en idioma distinto del español, deberá presentarse acompañada de una 
traducción oficial a dicho idioma y la firma del traductor legalizada de conformidad con las normas 
vigentes.  
 
24. TÍTULOS OBTENIDOS EN EL EXTERIOR  
 
El proponente que ofrezca personal profesional con títulos académicos otorgados en el exterior, 
deberá acreditar en el término señalado en los presentes términos de referencia, la convalidación y 
homologación de estos títulos ante el Ministerio de Educación Nacional, para lo cual deberá iniciar 
con suficiente anticipación los trámites requeridos.  
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Este requisito no se exigirá cuando se trate de profesionales titulados y domiciliados en el exterior 
que pretendan ejercer temporalmente la profesión en Colombia.  
 
El Ministerio de Educación Nacional homologa los estudios de pregrado (universitarios) por disciplina 
y/o licenciatura y los de postgrado en los niveles de especialización, maestría y doctorado.  
 

24.1 AUTORIZACIÓN PARA EL EJERCICIO TEMPORAL DE LA PROFESIÓN EN COLOMBIA  
 

En el evento que el adjudicatario del presente proceso de selección hubiere ofrecido personal 
titulado y domiciliado en el exterior en los términos señalados en los presentes Términos de 
Referencia, deberá presentar la autorización expedida por el Consejo Profesional Nacional de 
Ingeniería y sus Profesiones Auxiliares para el ejercicio temporal de la profesión en Colombia. 

 
25. ADENDAS 
 
Dentro del término de publicación de la presente convocatoria, la entidad CONTRATANTE, si lo 
considera conveniente, directamente o a solicitud de algún interesado, previo análisis a las 
observaciones presentadas, podrá mediante Adendas, efectuar las modificaciones o aclaraciones 
que considere pertinentes a los Términos de Referencia, los cuales se publicarán en la página web 
de FINDETER, www.findeter.gov.co  y a través de la página web del PATRIMONIO AUTÓNOMO 
FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A.) y deberán 
expedirse a más tardar dentro del día hábil anterior a la fecha prevista para el cierre de la 
convocatoria de acuerdo con el cronograma establecido.  
 
 
El proponente deberá tener en cuenta las adendas expedidas en virtud del presente proceso de 
selección para la elaboración de su propuesta. 
 
26. DEBER DE DILIGENCIA E INFORMACIÓN SOBRE EL CONTRATO 
 
El proponente será el responsable de conocer todas y cada una de las implicaciones del 
ofrecimiento que realice en el presente proceso, y realizar todas las valoraciones y estimaciones que 
sean necesarias para presentar su propuesta sobre la base de las condiciones técnicas y 
características generales y específicas de la actividad y/o obra a contratar.  
 
Con la sola presentación de la propuesta se considera que el proponente ha realizado el examen 
completo de todos los aspectos que inciden y determinan la presentación de la misma.  
 
La exactitud y confiabilidad de la información diferente a la publicada por la CONTRATANTE, el 
proponente consulte, se encuentra bajo su propia responsabilidad, así como la interpretación que 
haga de la misma.  
 
Es responsabilidad del proponente, conocer plenamente las condiciones técnicas, sociales, físicas, 
económicas, geográficas y ambientales del sitio donde se ejecutará el contrato. 
 

http://www.findeter.gov.co/
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La circunstancia de que el proponente no haya obtenido toda la información que pueda influir en la 
determinación de su oferta, no lo eximirá de la obligación de asumir las responsabilidades que le 
correspondan, ni le dará derecho a reclamaciones, reembolsos, ajustes de ninguna naturaleza o 
reconocimientos adicionales por parte de la entidad CONTRATANTE, en el caso de que cualquiera 
de dichas omisiones deriven en posteriores sobrecostos para el CONTRATISTA.  
 
Como consecuencia de lo anterior, la elaboración de la propuesta corre por cuenta y riesgo del 
proponente, el cual deberá tener en cuenta que el cálculo de los costos y gastos, se deberán basar 
estrictamente en sus propios estudios técnicos y en sus propias estimaciones.   
 
27. POTESTAD VERIFICATORIA  
 
La CONTRATANTE se reserva el derecho de verificar integralmente la totalidad de la información 
aportada por el proponente, pudiendo acudir para ello a las fuentes, personas, empresas, entidades 
estatales o aquellos medios que considere necesarias para el cumplimiento de dicha verificación. 
 
28. SUSPENSIÓN Y/O CANCELACIÓN DE LA CONVOCATORIA 
 
La CONTRATANTE se reserva el derecho de suspender o cancelar en cualquier etapa del proceso, 
la convocatoria que se halle en curso, cuando se presenten o sobrevengan circunstancias que 
impidan el curso normal de la misma. Para lo cual, LA CONTRATANTE emitirá acta de suspensión 
y/o cancelación según corresponda, que se publicará en la página web del PATRIMONIO 
AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BANCOLOMBIA 
S.A.), www.fiduciariabancolombia.com y FINDETER, www.findeter.gov.co.   
 
29. SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO 
 
El proponente seleccionado deberá suscribir el contrato dentro de los cinco (5) días hábiles 
siguientes a la fecha de aprobación de la carta cupo de crédito, esta última,  deberá presentarse en 
un plazo máximo de 5 días hábiles a la publicación del acta de adjudicación. 
 
30. LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO 
 
El contratista deberá allegar las garantías a que haya lugar con el fin de legalizar el contrato suscrito, 
dentro de los Cinco (5) días siguientes a la suscripción del CONTRATO. 
 
31. APROBACIÓN DE LA GARANTÍA 
 
La CONTRATANTE aprobará las garantías presentadas por el CONTRATISTA dentro de los cinco 
(5) días siguientes a la fecha de presentación de las mismas.  
 
32. ACREDITACIÓN DE LOS REQUISITOS PARA LA SUSCRIPCIÓN DE LAS ACTAS DE INICIO 

POR PROYECTO 
 
El CONTRATISTA deberá acreditar los requisitos para la suscripción del Acta de Inicio, dentro de los 
cinco (5) días hábiles siguientes a la suscripción del acta de inicio al contrato de interventoría.   Así 
mismo se informa que se suscribirá acta de inicio por proyecto. 

http://www.fiduciariabancolombia.com/
http://www.findeter.gov.co/
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33.  CONSECUENCIA DE LA NO SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO Y/O LEGALIZACIÓN DEL 

MISMO: 
 
En el caso que el proponente favorecido se negare a firmar el(los) contrato(s) respectivo(s) o dejare 
pasar el término fijado para su perfeccionamiento y legalización, o no constituyere la garantía de 
cumplimiento requerida en el contrato, El PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA 
TÉCNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A.) podrá hacer efectiva la garantía de 
seriedad y dispondrá de su valor como indemnización por perjuicios, cualquiera que sea la causa o 
causas alegadas por el proponente. En este caso, se deberá seleccionar al proponente ubicado en 
segundo orden de elegibilidad, previa instrucción del Comité Técnico y Fiduciario, y en 
consecuencia, la Entidad Contratante le exigirá al referido proponente la prórroga de la vigencia de 
la garantía de seriedad de la oferta, hasta el perfeccionamiento y legalización del contrato y así 
sucesivamente. 
 
34. PERSONAL MÍNIMO POR PROYECTO: 
 
El proponente deberá dar estricto cumplimiento al personal mínimo  de conformidad con lo 
establecido en el Anexo 1 del presente término de referencia. Las hojas de vida del personal mínimo 
y las certificaciones NO deben presentarse con las propuestas, solo deben presentarse previo a la 
suscripción del acta de inicio por parte del proponente seleccionado a la interventoría para su 
aprobación. 
 
El personal propuesto debe ser el mismo vinculado por el contratista durante la ejecución del 
contrato; en caso de que se requiera cambiar alguno de los profesionales, previamente debe 
contarse con la aprobación del CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA; los profesionales deberán 
cumplir con el mismo perfil solicitado en este Términos de Referencia o con uno superior, para 
efecto de lo cual deberán adjuntar las hojas de vida junto con los soportes respectivos.  El tiempo de 
ejercicio profesional del personal se contará a partir de la fecha del Acta de Grado o atendiendo los 
requisitos específicos de cada profesión en particular.  
 
La documentación requerida para acreditar la experiencia solicitada de los diferentes profesionales 
es la siguiente:           
 
•  Fotocopia del acta de grado.  
• Fotocopia de la tarjeta profesional.  
• Fotocopia del diploma, acta de grado o certificación de obtención del título correspondiente de 
postgrado.  
• Certificación de vigencia de la matricula profesional.  
• Certificaciones que acrediten la experiencia de cada profesional propuesto.  
 
Para el caso de la evaluación de la experiencia especifica del personal, se verificará que los 
profesionales propuestos hayan participado en contratos cuyo objeto o alcance contengan las 
actividades y/o cantidades exigidas para cada uno de ellos en la presente convocatoria. 
 
El personal mínimo deberá allegar certificados de experiencia y otro soporte del servicio prestado de 
acuerdo a las siguientes alternativas:  
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ALTERNATIVA A: Certificado expedido por la entidad contratante donde se evidencie el cargo, 
funciones y productos entregados, así como la fecha de ejecución y recibo a satisfacción de las 
actividades y/o productos desarrollados. (Entiéndase por Entidad Contratante aquella entidad de 
derecho público o de derecho privado que contratóo el proyecto) 
 
ALTERNATIVA B: Cuando se presenten certificaciones del personal propuesto, expedidos por el 
proponente o por un intermediario, dicha certificación deberá venir acompañada por el contrato de 
trabajo o de prestación de servicios donde se evidencie su vinculación del personal en el tiempo 
correspondiente. Además de  lo anterior  se deberá adjuntar certificación o evidencia de ejecución 
suscrita por el contratante donde conste que el proponente o intermediario ejecutó el proyecto. 
 
Entiéndase por entidad contratante aquella entidad de derecho público o de derecho privado que 
contratóo el proyecto). Entiéndase por intermediario a aquella persona natural o jurídica que contrató 
al profesional para la ejecución del proyecto y quien a su vez ha suscrito un contrato con la entidad 
de derecho o de derecho privado para la ejecución del proyecto. . 
  
Las certificaciones firmadas por el mismo personal propuesto, es decir, auto-certificación, no serán 
tenidas en cuenta para evaluar su experiencia profesional. 
 
Cuando las certificaciones no contengan la información que permita su evaluación, el proponente 
podrá anexar a la propuesta copia del contrato o de los documentos soportes que sean del caso 
(siempre y cuando estén firmados por el funcionario competente de la entidad contratante), que 
permita tomar la información que falte en la certificación.   
 
Sin perjuicio del personal mínimo exigido en el presente numeral, el proponente seleccionado podrá 
establecer el número de personas que utilizará en el desarrollo de los trabajos pero debe garantizar 
la realización de éstos y por tanto los proponentes deben tener en cuenta todo el personal al calcular 
el valor de la propuesta.  
 
Para el personal propuesto se verificará que de ser el mismo respecto a los otros contratos en 
ejecución del programa Espacios de Vida, no supere el 100% de la dedicación acumulada. De 
verificarse dicha circunstancia, no podrá ser aceptado. 
 
Equivalencia de experiencia profesional general por formación académica.  
El proponente deberá dar estricto cumplimiento al personal mínimo  de conformidad con lo 
establecido en el Anexo 1 del presente término de referencia. Las hojas de vida del personal mínimo 
y las certificaciones NO deben presentarse con las propuestas, solo deben presentarse previo a la 
suscripción del acta de inicio por parte del proponente seleccionado a la interventoría para su 
aprobación. 
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CAPÍTULO III 
ESQUEMA Y REQUISITOS DE EJECUCIÓN 

 
1. ESQUEMA DE EJECUCION 
 
El contrato resultante de la presente convocatoria será ejecutado por PRECIOS UNITARIOS SIN 
FORMULA DE REAJUSTE.  
 
El CONTRATISTA DE OBRA, tendrá como obligación ejecutar el contrato en las condiciones 
establecidas en los presentes términos de referencia, en la normatividad vigente y en el contrato. 
 
2. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA DE OBRA 

 
El CONTRATISTA DE OBRA se compromete a cumplir todas las obligaciones que se estén 
establecidas o se deriven del clausulado del CONTRATO DE OBRA, de los estudios y documentos 
del proyecto, de los Términos de Referencia, de su propuesta y aquellas que por su naturaleza y 
esencia se consideren imprescindibles para la correcta ejecución del presente contrato, en los 
términos previstos en los artículos 863 y 871 del Código de Comercio y 1603 del Código Civil. Así 
mismo, se consideran obligaciones generales del CONTRATISTA DE OBRA las siguientes:  
 

a. Acatar la Constitución, la Ley, los principios de la función administrativa y los principios de la 
gestión fiscal consagrados en el artículo 209 y 267 de la Constitución Política, el Manual 
Operativo vigente del Contrato de Fiducia Mercantil, y demás normas concordantes y 
reglamentarias, así como las norma sismo resistente colombiana NSR-10.  
 

b. Cumplir el objeto del contrato, ejecutando y entregando la obra contratada de acuerdo con 
los criterios de calidad exigibles, los diseños, los planos y las especificaciones de construcción 
que hacen parte de Los términos de referencia, con sujeción a los precios unitarios estipulados y 
dentro del plazo establecido. 
 

Cumplir con las condiciones técnicas, jurídicas, económicas, financieras y comerciales exigidas 
en la presente convocatoria y consignadas en la propuesta, así como las siguientes normas:  
Legislación ambiental municipal y/o, distrital y Nacional vigente; Legislación de seguridad 
industrial y de salud ocupacional vigente, Normas NFPA – NEC y Código Nacional de Incendios 
vigentes; Legislación de tránsito vehicular y peatonal vigente; Normatividad vigente a nivel 
nacional para la movilización de maquinaria y equipo pesado impuesto según el tipo de obra, por 
la entidad competente; Normas Colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistentes que 
aplique de acuerdo con los diseños aprobados vigente; Ley 400 de 1997 ó la que aplique de 
acuerdo con los diseños aprobados; El Código Eléctrico Nacional vigente, norma ICONTEC 
2050; El Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas vigente Resolución No. 90708 de 30 de 
agosto de 2013 expedida por el Ministerio de Minas y Energía (RETIE); Las normas vigentes de 
la empresa de energía encargada del suministro y control de la energía en la 
localidad;Reglamento técnico del sector de agua potable y saneamiento básico vigente, RAS – 
2000, Resolución 1096 del 17 de noviembre de 2000, emanada del Ministerio de Desarrollo 
Económico de la República de Colombia; Reglamentación de manejo ambiental y recursos 
hídricos vigentes; Legislación de tránsito vehicular y peatonal vigentes; Ley 915 de 2004; 
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RESOLUCION 14881 DE 1.983: Reglamentación para accesibilidad a discapacitados; NTC 1500 
Especificaciones técnicas para instalaciones hidráulicas y sanitarias. 
 

c. El contratista deberá implementar, como mínimo, CUATRO (04) frentes de trabajo 
simultáneo por jornada de trabajo en cada proyecto, y deberá garantizar DOS (02) Jornadas de 
trabajo de OCHO (08) horas diarias. Cada frente de trabajo deberá contar con el equipo 
suficiente que requiera el contratista, para dar cumplimiento a la totalidad de compromisos 
adquiridos para cumplir con el alcance del proyecto, estas actividades, deberán estar 
especificadas de manera clara e independiente en la metodología de trabajo a implementar por 
parte del contratista. Así mismo, deberá garantizar el equipo técnico y humano suficiente para dar 
cumplimiento con el plazo, alcance y calidad requerida en las especificaciones técnicas del 
presente proceso. 
 
d. Rendir y elaborar los informes, conceptos, estudios y demás trabajos que se le soliciten en 
desarrollo del CONTRATO DE OBRA. 
 

e. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del CONTRATO DE OBRA se le impartan 
por parte de la INTERVENTORÍA y de LA CONTRATANTE y suscribir las actas que en desarrollo 
del CONTRATO DE OBRA sean indispensables y todas aquellas que tengan la justificación 
técnica, jurídica o administrativa necesaria. 
 

f. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas pre contractuales, y contractuales, 
evitando dilaciones o cualquier otra situación que obstruya la normal ejecución del CONTRATO 
DE OBRA.  
 

g. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley con el fin de 
hacer u omitir algún hecho. 
 

h. Mantener la reserva profesional sobre la información que le sea suministrada para el 
desarrollo del objeto del CONTRATO DE OBRA. 
 

i. Radicar las facturas de cobro por los productos o trabajos ejecutados de acuerdo con los 
procedimientos señalados en el Manual Operativo del Patrimonio Autónomo. 
 

j. Para adelantar el trámite y aprobación de las facturas, deberá presentar a la 
INTERVENTORÍA, el informe y/o productos que corresponda, así como de los comprobantes de 
afiliación y pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social Integral (pensiones, 
salud y riesgos profesionales) y parafiscales del personal destinado a la ejecución del 
CONTRATO DE OBRA. 
 

k. Suministrar y mantener durante la ejecución del CONTRATO DE OBRA y hasta su 
finalización, el personal profesional ofrecido para la ejecución del contrato. Si el CONTRATISTA 
DE OBRA requiere cambiar el profesional o personal propuesto, deberá solicitar por escrito al 
CONTRATANTE la sustitución de dicho profesional o personal, quien deberá tener un perfil igual 
o superior al que se retiró. La aceptación del nuevo profesional estará sujeta a la aprobación de 
LA CONTRATANTE, previo visto bueno del INTERVENTOR. Será por cuenta del CONTRATISTA 
DE OBRA el pago de los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el personal 
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que ocupe en la ejecución del CONTRATO DE OBRA, quedando claro que no existe ningún tipo 
de vínculo laboral del personal del CONTRATISTA DE OBRA con LA CONTRATANTE.  
 

l. Constituir las garantías respectivas del CONTRATO DE OBRA y mantenerlas vigentes en 
los términos establecidos. Las garantías deberán presentarse como requisito para la suscripción 
de las actas de inicio por proyecto. 
 

m. Constituir a su costa y a nombre de quien la entidad competente indique, las pólizas 
requeridas para la ejecución de cruces viales, férreos, de cuerpos de agua y demás requeridos 
dentro del alcance del CONTRATO DE OBRA. 
 

n. Cumplir con las disposiciones legales y reglamentarias referentes al medio ambiente, 
urbanismo, seguridad industrial e higiene que para el efecto disponga la Corporación Autónoma 
Regional, el Departamento y/o Municipio según corresponda. 
 

o. Que el personal profesional, técnico, consultor, constructor y cualquier otro personal 
necesario dispuesto para la ejecución del contrato, cuente con la matrícula y/o tarjeta profesional 
correspondiente.  
 

p. Instalar y disponer del equipo necesario para la ejecución del CONTRATO DE OBRA, desde 
el momento en que el INTERVENTOR lo disponga.  
 

q. Ejecutar los trabajos de tal forma que los procedimientos aplicados sean compatibles no sólo 
con los requerimientos técnicos necesarios sino con las disposiciones legales, las normas 
especiales para la gestión y obtención de las autorizaciones y permisos específicos requeridos 
para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales. La no observancia a los preceptos 
anteriores será de responsabilidad del CONTRATISTA DE OBRA, y el INTERVENTOR por esta 
causa podrá ordenar la modificación de los procedimientos o la suspensión de los trabajos.  
 

r. Garantizar a la CONTRATANTE que cumplirá a cabalidad con los requerimientos 
ambientales legales, reglamentarios y contractuales, y que no generará daño o perjuicio al ENTE 
TERRITORIAL o a terceros por esta causa, por lo tanto, las sanciones que por este concepto 
imponga la Autoridad Ambiental se pagarán directamente por EL CONTRATISTA, quien, 
mediante el presente documento, autoriza que le sea compensado del saldo insoluto del valor del 
contrato.  
 

s. Cumplir con todas las disposiciones que sobre seguridad social haya emitido el Ministerio de 
Trabajo así como las normas vigentes del ENTE TERRITORIAL. Deberá tener especial cuidado 
para salvaguardar la integridad física de los trabajadores y de la comunidad directa e 
indirectamente afectada y deberá adjuntar a cada acta de obra un informe al respecto. Cuando la 
INTERVENTORÍA establezca que existe incumplimiento en este aspecto por parte del 
CONTRATISTA DE OBRA informará, en primera instancia a la CONTRATANTE para efecto de 
las sanciones previstas por incumplimiento.  
 

t. Cumplir con todas las disposiciones vigentes sobre seguridad industrial y salud ocupacional 
vigentes en el país.  
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u. Responder por el pago de los impuestos que cause la legalización y ejecución del 
CONTRATO DE OBRA.  
 
v. Responder por todo daño que se cause a bienes, al personal que se vincule y a terceros en 
la ejecución del CONTRATO DE OBRA.  
 
w. Acreditar ante la INTERVENTORÍA, la certificación de calidad de los materiales utilizados 
para la ejecución de la obra y el plan metrológico de los equipos a utilizar.  
 
x. Presentar el personal mínimo exigido para la ejecución del contrato, el cual deberá tener 
dedicación exclusiva para la ejecución del mismo. 
 
y. Asumir el valor adicional del CONTRATO DE INTEVENTORÍA cuando la mayor 
permanencia sea imputable al CONTRATISTA DE OBRA. Dicho pago se realizará a través de 
una cesión de derechos del CONTRATISTA DE OBRA sobre las cuentas sin cobrar o por causar 
al CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA. 
 
z. EL CONTRATISTA de obra será el encargado y único responsable de entregar la obra 
funcionando en las condiciones contratadas. 
 
aa. Las demás que por ley, los Términos de Referencia, del CONTRATO DE OBRA le 
correspondan o sean necesarias para el cabal cumplimiento del mismo. 
 
bb. De requerirse un ajuste a los diseños durante la ejecución de la obra, por PARTE DEL 
CONTRATANTE, el contratista de obra deberá proponer dicho ajuste a LA INTERVENTORÍA 
para su respectiva aprobación y posterior ejecución. 

 
cc. Disponer de los medios necesarios para el mantenimiento, cuidado y custodia de la 

documentación objeto del presente contrato.  
 

dd. Colaborar con EL PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA-
FINDETER (FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A.) y/o FINDETER, y el MINISTERIO DE 
CULTURA en el suministro y respuesta de la información correspondiente ante cualquier 
requerimiento de los organismos de control del Estado Colombiano en relación con la 
ejecución, desarrollo o implementación del contrato objeto del presente documento.  
 

ee. Utilizar la imagen de FINDETER y/o EL PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO 
ASISTENCIA TÉCNICA-FINDETER (FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A.) y del MINISTERIO 
DE CULTURA, de acuerdo con los lineamientos establecidos por éste. Salvo autorización 
expresa y escrita de las partes ningún funcionario, podrá utilizar el nombre, emblema o sello 
oficial de la otra parte para fines publicitarios o de cualquier otra índole.  

 
ff. Entregar al PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA-FINDETER 

(FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A.) toda la información y los documentos recopilados en 
desarrollo de la ejecución del contrato, al finalizar el plazo del mismo, de conformidad con las 
normas y disposiciones vigentes 
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gg. Velar porque CONTRATANTE y/o FINDETER, se mantenga indemne de cualquier 
reclamación de terceras personas, subcontratistas, proveedores y demás servicios que de 
forma indirecta hayan sido requeridas para la ejecución del contrato.  

 
hh. Solventar a su costa las reclamaciones que en su caso le resulten por daños o perjuicios a 

propiedades o terceras personas derivadas de la ejecución del contrato por acciones u 
omisiones imputables al contratista, sus dependientes subordinados o subcontratistas.  

 
ii. Presentar un informe final de ejecución que dé cuenta de las actividades realizadas en 

desarrollo del contrato.  
 

jj. Las demás que por ley, los Términos de Referencia, del CONTRATO  correspondan o sean 
necesarias para el cabal cumplimiento del mismo. 

 
 

3. OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL PERSONAL REQUERIDO PARA LA 
EJECUCIÓN DEL OBJETO CONTRACTUAL 

 
Sumado a las obligaciones generales, el Contratista debe: 
 
Vincular a la ejecución de la obra, como mínimo en un cuarenta por ciento (40%) del personal de 
obra no calificado, a individuos de la zona de influencia de la misma, dando prioridad a la población 
ubicada en el Municipio. En todo caso, la interventoría verificará el cumplimiento de esta obligación y 
evaluará en los casos en los que el contratista demuestre la imposibilidad de cumplimiento por 
circunstancias que afecten la ejecución de la obra, con la finalidad de ajustar este porcentaje. 
 
4. OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LA ADECUACIÓN DEL LUGAR DE LA OBRA 
 

a. Obtener, el suministro de los servicios públicos provisionales para la ejecución de la obra y 
mantener su provisión durante el tiempo necesario.  
 
b. Responder por el pago de los servicios públicos producto del consumo necesario para la 
ejecución del objeto del contrato, así como por las adecuaciones de las redes requeridas para la 
obtención del servicio. 
 
c. Construir y/o adecuar el campamento de obra, ya sea con la construcción de una estructura 
alterna o como una adecuación en el espacio dentro de la edificación a intervenir, esto previa 
concertación con la administración del inmueble casa de cultura o biblioteca y la interventoría. 
 
El campamento estará conformado por un espacio para oficinas para la dirección de la obra y la 
interventoría, un espacio para los trabajadores, un almacén, baños y un depósito para materiales 
que puedan sufrir pérdidas o deterioro por su exposición a la intemperie. 
 
La capacidad del depósito la determinará el flujo de materiales de acuerdo con la programación 
detallada de la obra. 
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Una vez terminada la obra, el espacio se restituirán las condiciones que existían inmediatamente 
antes de iniciar las construcciones, si a ello hay lugar.  
 
d. Realizar el cerramiento provisional de las obras y/o de las zonas por intervenir, de acuerdo 
con las especificaciones dadas, que proteja los sitios de construcción  de la obra del acceso de 
personas ajenas a los trabajos, evite perturbaciones de tránsito e incomodidades a los vecinos. 
Deberá tener como mínimo dos (2) metros de altura y la totalidad de la señalización preventiva 
necesaria para la segura circulación del personal de obra, vecinos y terceros, incluyendo un plan 
de movilidad para de igual forma, deberá realizar el mantenimiento del campamento y del 
cerramiento, durante toda la ejecución de la obra. El mantenimiento de este cerramiento y las 
buenas condiciones del mismo a lo largo de la ejecución del contrato debe estar incluida en la 
administracion del contrato. 

 
e. Instalar una valla informativa (L: 10.0 x A: 4.0 mt) de acuerdo con la información y modelo que 

debe ser suministrado por FINDETER.  

 
Los costos de provisionales, valla, campamento y el cerramiento y su respectivo mantenimiento 
están asumidos en la Administración del  proyecto.  

 
5. OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LOS EQUIPOS, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA Y 

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 
 

a. Ejecutar las obras con todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales y los demás 
elementos necesarios, asegurándose oportunidad y eficiencia para los frentes de trabajo como 
jornadas solicitadas en los Términos de Referencia.  
 
b. Suministrar todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales e insumos en las fechas 
indicadas en la programación detallada de la obra, cumpliendo oportunamente, entre otros 
aspectos, con el envío y recepción de los mismos en el sitio de la obra. 
 
c. Garantizar la buena calidad de los materiales y elementos utilizados para el cumplimiento del 
objeto del contrato. 
 
d. Realizar, por su cuenta y riesgo, todos los ensayos de laboratorio y las demás pruebas que se 
requieran y/o soliciten para verificar la calidad de los materiales y los demás elementos que se 
instalen en la obra. En cumplimiento de esta obligación, EL CONTRATISTA deberá presentar a la 
interventoría los documentos que permitan acreditar que los equipos utilizados para los diferentes 
ensayos tengan las siguientes capacidades:  
 

d1.  Calibrar o verificar a intervalos especificados o antes de su utilización, comparado con 
patrones de medición trazables a patrones de medición nacional o internacional. Cuando no 
existan tales patrones debe registrarse la base utilizada para la calibración o la verificación. 
d2.  Ajustar o reajustarse, según sea necesario. 
d3.  Identificarse para poder determinar el estado de calibración. 
d4.  Protegerse contra los daños y el deterioro durante la manipulación, el mantenimiento y el 
almacenamiento. 
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6. EJECUCIÓN DE OBRA 
 

6.1. CONCEPTO 
 

Consiste en la construcción de las obras objeto del proyecto. 
 
El CONTRATISTA DE OBRA deberá ejecutar las obras, y entregarla de acuerdo con los 
criterios de calidad exigibles, los diseños, los planos y las especificaciones de construcción con 
sujeción al presupuesto contratado y dentro del plazo establecido.  
 
Así pues, el CONTRATISTA DE OBRA deberá adoptar e implementar las medidas técnicas, 
ambientales, sanitarias, forestales, ecológicas e industriales necesarias para no poner en 
peligro a las personas o al medio ambiente, y garantizar que así lo hagan, igualmente, sus 
subcontratistas y proveedores. 
 
El CONTRATISTA DE OBRA, se obliga a asumir los costos adicionales derivados de una 
deficiente ejecución del contrato, en relación con cualquiera de los aspectos del proyecto. 

 
6.2. ACTAS DE INICIO DE LOS PROYECTOS DERIVADOS DEL CONTRATO DE OBRA 

 
Para el inicio de cada uno de los proyectos el CONTRATISTA DE OBRA, la INTERVENTORÍA y 
la CONTRATANTE, deben suscribir el acta correspondiente, previo cumplimiento de los 
siguientes requisitos:  

 
a. Aprobación del personal del CONTRATISTA DE OBRA para la ejecución del Contrato. 
El INTERVENTOR verificará y aprobará el cumplimiento de los perfiles exigidos para los 
profesionales definidos en la oferta para la ejecución del contrato. Igualmente verificará los 
contratos de trabajo y/o los contratos de prestación de servicios suscritos entre el personal y el 
CONTRATISTA DE OBRA o uno de los integrantes del proponente plural. De igual forma 
verificará los soportes de la afiliación y pago de seguridad social integral vigente de todo el 
personal propuesto. 
 
b. Aprobación de la metodología y programación de actividades. El INTERVENTOR 
aprobará la metodología y programación de actividades, en la cual se establecerán  secuencias, 
duración (fecha de inicio y fecha de terminación), responsable, recursos físicos y método de 
seguimiento y monitoreo a la programación.  
 
c. Aprobación de garantías. El INTERVENTOR revisará que los amparos correspondientes a 
las garantías, se hallen conforme lo exigido en los presentes Términos de Referencia, para 
efectos de su presentación y aprobación por parte de la CONTRATANTE. 
 
d. Aprobación de los Análisis de Precios Unitarios. El INTERVENTOR revisará y aprobará 
los Análisis de Precios Unitarios.  
 

Las Actas de Inicio deberán contener entre otros aspectos los siguientes:  
a. Lugar y fecha de suscripción del acta.  
b. Nombre e identificación completa de los intervinientes.  
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c. Plazo. 
d. Fecha de Terminación prevista. 
e. Valor. 
f. Información del CONTRATISTA DE OBRA e INTERVENTOR. 
g. Valor asegurado y vigencias de las garantías. 
h. Fecha de aprobación de las garantías. 
i. Personal del CONTRATISTA DE OBRA para la ejecución del contrato. 
j. Programación de obra. la cual debe ser consecuente con la curva S.  

 
e. Visita de Reconocimiento. El CONTRATISTA DE OBRA, con el acompañamiento de la 
INTERVENTORIA realizaran visita de reconocimiento a los  proyectos en las cuales deberán 
realizar las siguientes actividades de obligatorio cumplimiento para el contratista de obra e 
interventoría: 

 
 Realizar inspección técnica, logística y de control de cada una de las áreas a intervenir 

en los proyectos. 
 Realizar reunión con el personal encargado de la custodia de cada inmueble por parte de 

la oficina de planeación o la alcaldía para realizar presentación oficial del proyecto y su 
alcance y levantar acta de entendimiento por cada uno de los proyectos. 

 Coordinar el manejo e inventario de toda la infraestructura y dotación existente, con el 
personal que delegue la alcaldía para tal fin durante la ejecución de las obras teniendo en 
cuenta una programación base conciliada entre el contratista de obra y la interventoría 
por cada uno de los proyectos.  

 
f. Entrega Obligatoria de Documentación. Cumplimiento requisitos previos a la suscripción 
del Acta de Inicio: Para realizar la suscripción del Acta de inicio el contratista de Obra y la 
interventoría deberán realizar la entrega obligatoria de la siguiente documentación: 

 
 Acta de Socialización del Proyecto con la alcaldía de cada municipio. 
 Plan de Manejo e inventario de la infraestructura y dotación de cada inmueble. 
 Análisis de precios unitarios. 
 Presupuesto. 
 Programación de Obra 
 Procedimiento Constructivo y de Reforzamiento Estructural. 
 Plan de Calidad 
 Planos de Obra definitivos. Una vez realizada la revisión técnica se deben realizar planos 

de obra, esto con el fin mejorar los rendimientos de obra y evitar posibles atrasos no 
contemplados inicialmente, por ajustes a los diseños entregados.   

 
Nota. Todos y cada uno de los documentos y planos deben estar firmados por el contratista de 
obra e interventoría. 
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6.3. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATO DE OBRA, A CARGO DEL 
CONTRATISTA DE OBRA 

 
Serán obligaciones específicas del CONTRATO DE OBRA, a cargo del CONTRATISTA DE 
OBRA, las siguientes: 

 
1. Realizar las actas de vecindad que correspondan en desarrollo del presente contrato. 
 
2. Efectuar las Reuniones de Socialización con la Comunidad y las autoridades locales, 
las veces que LA CONTRATANTE lo requiera. 
 
3. Reparar oportunamente y por su cuenta y riesgo, cualquier daño o perjuicio que 
ocasione en el sitio de la obra con ocasión de la ejecución del proyecto. 
 
4. Demoler y remplazar toda actividad de obra ejecutada que resulte, según el análisis de 
calidad, defectuosa o que no cumpla las normas de calidad requeridas para los proyectos, 
ya sea por causas de los insumos o de la mano de obra, por parte del CONTRATISTA DE 
OBRA bajo su costo, en el término indicado por el INTERVENTOR y/o LA CONTRATANTE.  
 
5. Radicar las facturas correspondientes a las actas de recibo parcial de obra. 
 
6. Entregar los planos récord de obra dentro de los quince (15) días calendarios siguientes 
a la suscripción del acta de terminación del contrato. Los planos records deberán entregarse 
en físico TRES (3) copias en físico en tamaño de 1 pliego, así mismo deberá entregarse 
TRES (3) copias en medio magnético con los planos en formato PDF firmados por la 
interventoría y el contratista de obra. LA CONTRATANTE podrá solicitar entrega de planos 
record en presentación en la presentación que se requiera. 

 
7. Retirar los materiales sobrantes y entregar las áreas intervenidas en perfecto estado y 
limpieza con la periodicidad que estipule la autoridad ambiental local. En cualquier caso, 
ésta no podrá ser mayor de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la colocación de 
estos materiales.  
 
8. Realizar, por su cuenta y riesgo, todos los ensayos de laboratorio, pruebas de presión 
hidrostática y desinfección de tuberías, pruebas de estanqueidad y demás pruebas que 
apliquen de acuerdo con el proyecto que se soliciten por parte del INTERVENTOR y/o la 
CONTRATANTE para verificar la calidad de las obras, así como de los materiales y demás 
elementos que se instalen en la obra.  El laboratorio que vaya a realizar los ensayos deberá 
ser certificado. 
 
9. Suscribir el Acta de Liquidación del contrato. 
 
10. Ejecutar la obra con todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales y demás 
elementos necesarios para el cabal cumplimiento del contrato. 
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11. Adquirir los materiales de fuentes y proveedores que cuenten con todos sus permisos y 
licencias requeridas para su explotación. El CONTRATISTA DE OBRA deberá contar con la 
cantidad suficiente de materiales para no retrasar el avance de los trabajos. 
 
12. Disponer de todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales e insumos en las 
fechas indicadas en la programación detallada de la obra, cumpliendo oportunamente, entre 
otros aspectos, con el envío y recepción de los mismos en el sitio de la obra. 
 
13. Garantizar la calidad de los materiales y elementos utilizados para el cumplimiento del 
objeto del contrato, mediante la presentación de los respectivos ensayos de laboratorio. 
 
14. Presentar las Actas de Recibo Parcial de Obra, las cuales deberán ser aprobadas por la 
INTERVENTORÍA y avaladas por la CONTRATANTE y contenerlo siguiente:  

 
a. Cantidades de obra ejecutadas y sus respectivas memorias de cálculo. 
b. Registros fotográficos. 
c. Resultados y análisis de los ensayos de materiales y demás pruebas realizadas. 
d. Fotocopia de la bitácora o libro de obra. 
e. Relación del personal empleado en la ejecución de la obra. 
f. Informe de seguridad industrial. 
g. Informe de manejo ambiental. 
h. Informe de gestión social. 

 
15. Presentar Informe Final, el cual deberá ser aprobado por la INTERVENTORÍA y 
avalado por la CONTRATANTE, y contener: 

 
a. Resumen de actividades y desarrollo de la obra. 
b. Documentación técnica, entre ella: Bitácora de obra. Planos record de obra, 
aprobados por la INTERVENTORÍA.  
c. Manual de operación y mantenimiento con los respectivos certificados y/o garantías 
de calidad de los materiales y equipos y correcto funcionamiento. El manual deberá 
indicar cómo funcionan, y cuál debe ser el mantenimiento de las obras ejecutadas.  
d. Registro fotográfico definitivo. 
e. Póliza de estabilidad de la obra y actualización de las demás pólizas que lo 
requieran.  
f. Paz y salvo, por todo concepto, de los proveedores.  
g. Informe de impacto y análisis social de la ejecución de la obra con el entorno. 

 
16. Llevar una bitácora de obra, esto es, una memoria diaria de todos los acontecimientos 
ocurridos y decisiones tomadas en la ejecución de los trabajos, así como de las órdenes de 
INTERVENTORÍA, de los conceptos de los especialistas en caso de ser necesarios, de la 
visita de funcionarios que tengan que ver con el proyecto, etc., de manera que se logre la 
comprensión general de la obra y el desarrollo de las actividades, de acuerdo con la 
programación detallada de la obra. Debe encontrarse debidamente foliada y firmada por el 
director de obra, el residente y el director de la INTERVENTORÍA. A ella tendrán acceso, 
cuando así lo requieran, los delegados de la CONTRATANTE.  
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17. Elaborar, siguiendo los mismos criterios de los planos y diseños, los planos record de la 
totalidad de cada proyecto, los cuales deberán ser entregados a la CONTRATANTE con la 
aprobación de la INTERVENTORÍA, en medio impreso y magnético.  
 
18. Elaborar, durante todo el proceso de construcción, el manual de funcionamiento y 
mantenimiento. Se deberá anexar el original de las garantías de todos los equipos. El 
manual deberá contar con la aprobación por parte de la INTERVENTORÍA.  
 
19. Presentar toda la información requerida por el Interventor o la CONTRATANTE de 
conformidad con el Manual de INTERVENTORÍA. 
 
20. Implementar para el desarrollo del contrato, frentes de trabajo simultáneos equivalentes 
a los componentes que tenga el proyecto a construirse y/o los que requiera para garantizar 
la ejecución del contrato en los plazos pactados contractualmente. 
 
21. Ejecutar las obras cumpliendo toda la normatividad técnica aplicable al proyecto, así 
como las especificaciones técnicas propias del mismo. 
 
22. Adelantar las actividades necesarias para dar cumplimiento al objeto del proyecto, 
presentando un plan de trabajo y una programación para la ejecución del contrato, los 
cuales serán revisados y aprobados por la Interventoría antes de la suscripción de las actas 
de inicio de cada proyecto. Lo anterior representado en un diagrama de Gantt y PERT, 
identificando actividades asociadas a los productos entregables concretos, duración, 
relaciones de precedencia entre actividades, y definición de la ruta crítica del proyecto. 
 
23. Garantizar para la obra, la señalización y la seguridad en obra. Para ello deberá 
mantener los frentes de obra y de acopio de materiales debidamente señalizados con cinta 
de demarcación a tres líneas y con soportes tubulares. 
 
24. Implementar como mínimo CUATRO (04) frentes de trabajo simultáneos, en UNA (01) 
jornada de trabajo cada una de Ocho (08) horas.  Por proyecto.  
   
25. Elaborar, entregar e implementar los Programas detallados para la ejecución de la obra 
 
Los programas detallados para la ejecución de la obra, deberán ser elaborados hasta el 
nivel de subtítulos, teniendo en cuenta la información presentada en la oferta y, entre otros 
aspectos, los planos, los documentos técnicos y las condiciones del sitio de los trabajos, 
utilizando una software tipo Project, o similar, en un diagrama de barras discriminado por 
semanas. Los programas se sujetarán, en todo caso, al plazo de ejecución del objeto 
contractual, contados a partir de la fecha de suscripción del acta de iniciación y serán, como 
mínimo: 
 
Programa de ejecución de los trabajos (Diagrama de Gant) con las actividades por capítulos 
hasta el nivel de subcapítulos, señalando: 

 
25.1. Presentar e implementar el programa detallado del recurso humano requerido para 
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la ejecución de los trabajos. Deberá especificar la jornada de trabajo a utilizar en la 
ejecución de la obra, indicando días y horas laborales para cada una de las semanas.  
 
25.2. Presentar el flujo de inversión del contrato, expresado en pesos conforme a la 
oferta económica. La presentación del flujo de inversión de los recursos del contrato 
deberá realizarse utilizando una hoja de cálculo de Excel o aplicación software tipo 
project o similar, por cada una de las actividades (capítulos y subcapítulos) contenidas en 
el Formato Oferta Económica, discriminadas por mes, de acuerdo con el siguiente 
modelo: 

 
Flujo de Inversión de los recursos del contrato 
      

Cod. Descripción mes 1 mes 2 mes 3 n.. 

1 Capítulo 1     

 Actividad 1     

 Actividad 2     

 Actividad 3     

2 Capítulo 2     

 Actividad 1     

 Actividad 2     

 Actividad 3     

3 Capítulo 3     

 Actividad 1     

 Actividad 2     

4 Capítulo 4     

 Actividad 1     

 Actividad 2     

 Actividad 3     

 ..     

 subtotal del mes     

 Acumulado     

 
 

25.3. Implementar el Plan de aseguramiento de la Calidad de la Obra. 
 
El plan de aseguramiento de calidad de la obra debe tener los siguientes componentes 
mínimos: 

 
1. Alcance  
2. Elementos de Entrada del Plan de Calidad  
3. Objetivos de la Calidad  
4. Responsabilidades de la Dirección  
5. Control de documentos y datos  
6. Control de registros  
7. Recursos:  

a. Provisión de recursos  
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b. Materiales  
c. Recursos humanos  
d. Infraestructura y ambiente de trabajo  

8. Requisitos  
9. Comunicación con el Cliente  
10. Diseño y desarrollo:  

a. Proceso de diseño y desarrollo  
b. Control de cambios del diseño y desarrollo  

11. Compras  
12. Producción y prestación del servicio  
13. Identificación y trazabilidad  
14. Propiedad del cliente  
15. Preservación del producto  
16. Control de producto no conforme  
17. Seguimiento y medición  
18. Auditoria  

 
25.4. Presentar un documento con las funciones y responsabilidades del personal 
requerido para la ejecución del contrato. 
 
25.5. Elaborar la curva de Recursos “S” que permita comparar el avance real Vs. el 
avance planificado, con el propósito de establecer las desviaciones del proyecto y tomar 
acciones correctivas oportunas, es decir, se convierte en el punto de partida técnico de 
valor ganado; EL CONTRATISTA se obliga a cumplir con la terminación de los Hitos 
señalados en las semanas indicadas de los presentes Términos de Referencia. En tal 
sentido, EL CONTRATISTA deberá evaluar y ajustar su programación con base en estos 
puntos de obligatorio cumplimiento, considerando los anteriores Literales. Su no 
cumplimiento será causal de las sanciones respectivas establecidas en los presentes 
Términos de Referencia. 

 

CASA DE LA CULTURA SAN JUAN DE URABA-ANTIOQUIA 

HITOS SEMANA 

PRELIMINARES Y CIMENTACION 9 

ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y 
METALICAS 

14 

MAMPOSTERÍA Y PREFABRICADOS 
EN CONCRETO 

6 

INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y 
ELECTRICAS 

19 

PISOS Y PAÑETES 18 

CUBIERTA Y CARPINTERIA METALICA 17 

ACABADOS Y URBANISMO (FIN OBRA) 20 
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BIBLIOTECA BARRANCO DE LOBA - BOLIVAR 

HITOS SEMANA 

PRELIMINARES Y CIMENTACION 8 

ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y 
METALICAS 

11 

MAMPOSTERÍA Y PREFABRICADOS 
EN CONCRETO 

10 

INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y 
ELECTRICAS 

10 

PISOS Y PAÑETES 16 

CUBIERTA Y CARPINTERIA METALICA 15 

ACABADOS Y URBANISMO (FIN OBRA) 16 

 
 

BIBLIOTECA ACANDI-CHOCO 

HITOS SEMANA 

PRELIMINARES Y CIMENTACION 7 

ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y 
METALICAS 

11 

MAMPOSTERÍA Y PREFABRICADOS 
EN CONCRETO 

17 

INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y 
ELECTRICAS 

17 

PISOS Y PAÑETES 18 

CUBIERTA Y CARPINTERIA METALICA 19 

ACABADOS Y URBANISMO (FIN OBRA) 20 

 
 

NOTA: La programación base con la cual se obtuvo esta Curva “S” fue aportada por el 
MINISTERIO DE CULTURA en la documentación entregada a FINDETER, teniendo en 
cuenta además, consideraciones como Jornadas Laborales y Frentes de Trabajo mínimos 
solicitados en estos Términos de Referencia, esta curva será elaborada para cada uno de 
los frentes de trabajo requeridos por proyecto. En caso de aprobarse una modificación al 
plazo contractual por parte de la Entidad Contratante, esta gráfica será objeto de ajuste por 
parte de FINDETER con el apoyo de la Interventoría, para lo cual el Constructor acepta 
desde los presentes Términos de Referencia ceñirse a las condiciones de los mismos. 
 
Los programas y planes antes indicados, luego de su aprobación por parte del Interventor y 
avalado por FINDETER, serán obligatorios para EL CONTRATISTA quien no podrá 
modificarlos unilateralmente. La modificación de cualquiera de los planes y programas 
deberá fundarse en causas plenamente justificadas y requerirá la aprobación escrita y previa 
del Interventor y la verificación por parte de FINDETER o del comité técnico. En caso de que 
EL CONTRATISTA no cumpla con alguno de ellos, el interventor podrá exigir por escrito, 
según el caso, el aumento en el número de turnos, en la jornada de trabajo y/o en el equipo 
y/o en los insumos y, en general, las acciones necesarias para el cumplimiento del programa 
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o plan de que se trate, sin que por la realización de tales acciones se genere costo adicional 
alguno para FINDETER. No obstante el incumplimiento de estos requisitos podrá implicar las 
sanciones del caso. 
 
26. Implementar los programas complementarios de los siguientes aspectos: 
 

a. Programa de seguridad industrial 
b. Programa de salud ocupacional 
c. Programa de manejo ambiental. 

 

27. Elaborar y presentar el programa de Organización de  los trabajos: 
 
El CONTRATISTA DE OBRA deberá elaborar un  organigrama general del proyecto que 
deberá contener como mínimo: 

 
a. Frentes de trabajo mínimos requeridos. 
b. Las líneas de mando y coordinación. 
c. Los niveles de decisión. 
d. El número de los profesionales y demás recurso humano ofrecido en la oferta y 
requerido para la ejecución de los trabajo. 
e. Las funciones del personal que interactuará con FINDETER y el interventor durante la 
ejecución del contrato. 
f. Descripción breve de las políticas de manejo de personal relacionadas con seguros de 
trabajo, seguridad social y seguridad industrial.  

 
Al organigrama general deberá anexarse un documento en el que EL CONTRATISTA 
manifieste, de manera expresa, que cuenta con la coordinación de una oficina central que, 
entre otros aspectos, le presta soporte de orden técnico, legal, administrativo, financiero y 
contable. 

 
27.1. Metodología para la ejecución de las actividades objeto del contrato.  
 
Corresponde a un documento en el que se realice una descripción detallada de la 
metodología a seguir para la ejecución de la obra, en cada una de las etapas, frentes de 
trabajo y actividades del proyecto. 
La metodología para la ejecución de la obra deberá ser presentada y ejecutada bajo el 
enfoque de Gerencia de Proyectos considerando los aspectos organizacionales, equipos, 
relación contractual, comunicaciones e interrelación con el Interventor, FINDETER y su 
propio equipo, procesos, procedimientos, y controles técnicos y administrativos. 
 
Este documento debe incluir la estructura de acuerdo al organigrama propuesto, el 
método con el cual desarrollará los trabajos, incluyendo, entre otros, las obras 
preliminares, vías de acceso, suministros, implementación del plan de manejo ambiental, 
control de aguas superficiales, movimiento de tierras, obras de drenaje y protección 
superficial, obras estructurales, obras especiales, mampostería, acabados, obras y 
montajes de equipos mecánicos, montajes electromecánicos de subestaciones y 
construcción de redes eléctricas, pruebas y puesta en servicio del proyecto, así como el 



 

Página 44 de 121 
 

plan de manejo de seguridad industrial, salud ocupacional y la vinculación del personal 
no calificado de la región incluyendo las personas en condición de desplazamiento. 
 
En el documento es necesario precisar como mínimo los siguientes aspectos: 

 
a. Características sobresalientes de la metodología oferta para desarrollar cada una 
de las actividades indicadas en el programa detallado de obra. 
b. Organización y control, exponiendo la forma como organizará todas las actividades 
para cumplir con el contrato. Se debe tratar sobre los alistamientos, establecimiento 
en terreno, frentes de trabajo, cuadrillas o grupos de trabajo, sistemas de 
comunicación, documentación técnica, cantidad y calidad del personal y los equipos a 
utilizar, transportes, localización de oficinas y campamentos y, en general, todo lo 
concerniente con la administración del contrato. 
c. Mecanismos para analizar, evaluar e implementar los rendimientos propuestos 
para ejecutar la obra en el plazo contractual, los registros e informes de obra, 
medidas, y obras asociadas. 
d. Manejo de materiales (suministros), procedimientos para su adquisición y/o 
fabricación, ensayos, transporte hasta la obra, almacenamiento, protección y 
distribución. 
e. Procedimientos para el mantenimiento y control de cantidad, calidad y estado de 
equipos y herramientas requeridos para la ejecución de las actividades programas en 
el plazo indicado. 

 
EL CONTRATISTA deberá utilizar un software ágil y compatible con los actuales 
softwares para el seguimiento y control de la ejecución del proyecto, el cual deberá 
permitir el uso compartido con la interventoría y FINDETER. 

 
28. Obligaciones de información  

 
28.1. Presentar Informes Mensuales, los cuales deberán ser aprobados por la 
interventoría y contener, para el frente de trabajo:  
 

a. Avance de cada una de las actividades programadas. 
b. Cantidades de obra ejecutadas. 
c. Registros fotográficos. 
d. Resultados de los ensayos de materiales y demás pruebas realizadas. 
e. Fotocopia de la bitácora o libro de obra. 
f. Resumen de las actividades realizadas en el mes. 
g. Relación del personal empleado en la ejecución de la obra. 
h. Informe de seguridad industrial. 
i. Informe de manejo ambiental. 
j. Informe de gestión social. 
k. Actualización del programa de ejecución de obra. 
l. Acreditación, de que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales 
relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios al Servicio 
Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y 
las cajas de compensación familiar, cuando corresponda. 



 

Página 45 de 121 
 

 
28.2. Presentar Informe Final, el cual deberá ser aprobado por la interventoría y contener:  
 

a. Resumen de actividades y desarrollo de la obra. 
b. Documentación técnica, entre ella: 
c. Bitácora de obra. 
d. Planos record de obra, aprobados por la interventoría. 
e. Manual de mantenimiento con las respectivas garantías de calidad y correcto 
funcionamiento. 
f. Acreditación, de que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos 
al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios al Servicio Nacional de 
Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y las cajas de 
compensación familiar, cuando corresponda. 
g. Póliza de estabilidad de la obra y actualización de las demás pólizas que lo 
requieran. 
h. Paz y salvo, por todo concepto, de los proveedores y subcontratistas. 
i. Informe de impacto y análisis social de la ejecución de la obra con el entorno. 
j. Actualización final de cada uno de los programas requeridos en los términos de 
referencia. 
k. Registro fotográfico definitivo. 

 
28.3. Elaborar, siguiendo los mismos criterios de los planos y diseños entregados por 
FINDETER, los planos record de la totalidad del proyecto, los cuales deberán ser 
entregados a FINDETER con la aprobación de la interventoría, en medio impreso y 
magnético. 
 
28.4. Elaborar, durante todo el proceso de construcción, el manual de funcionamiento y 
mantenimiento, en el cual se deberá especificar los materiales de obra de permanente uso 
(pisos, muros, cubiertas, aparatos y etc., así como de los equipos instalados), su 
funcionamiento, entrega de garantías y mantenimiento. Se deberá anexar el original de las 
garantías de todos los equipos. Este manual contendrá en una escala reducida, pero 
legible, los planos arquitectónicos estructurales, hidrosanitarios y de equipos especiales. El 
manual deberá contar con la aprobación por de la interventoría, en un plazo no mayor a los 
Quince (15) días después de terminadas las obras. 
 
28.5. Realizar semanalmente el registro fotográfico y de video del avance de la ejecución 
de la obra, procurando mostrar desde un mismo punto el progreso o avance. Estos podrán 
ser solicitados por FINDETER. 
 
28.6. Presentar toda la información requerida por el Interventor o FINDETER. 

 
29. Elaborar y presentar conjuntamente con el interventor, las actas de entrega mensual de 
obra, de entrega final de obra y de liquidación. 
 
30. Obligaciones relacionadas con los diseños, planos, estudios técnicos y especificaciones 
de construcción 
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a. Utilizar los diseños, planos, estudios técnicos y especificaciones de construcción 
entregadas por FINDETER únicamente para el desarrollo del objeto contractual, sin que 
por ello se entienda conferido algún derecho de propiedad intelectual. Su entrega, en 
ningún caso, se entenderá como cesión de derechos o licenciamiento. 
 
b. Realizar la validación de la totalidad de estudios técnicos y diseños arquitectónicos en 
la primera semana de ejecución del contrato.  
 
c. En caso de ser necesario cualquier rediseño o modificación en los diseños, planos o 
cualquier otro documento entregado por FINDETER, que implique la creación de una obra 
nueva protegida por las normas de derechos de autor, los derechos patrimoniales sobre la 
misma se entenderán cedidos a FINDETER. 
 
d. Revisar la calidad y la totalidad, junto con la interventoría, dentro de los Quince (15) 
días siguientes a la suscripción de las actas de inicio por proyecto, de los diseños, planos, 
estudios técnicos y especificaciones de construcción. Si vencido el plazo señalado EL 
CONTRATISTA no presenta ninguna observación, se entiende que acepta en su integridad 
tales documentos.  
 
e. Justificar técnicamente toda adecuación, complementación, ajuste y/o modificación de 
los diseños, planos, estudios técnicos y/o especificaciones de construcción necesarias 
para el cumplimiento del objeto contractual, con el fin de obtener el aval del Consultor o en 
su defecto del interventor y por FINDETER, sin perjuicio de las autorizaciones que sean 
requeridas por parte del consultor que los haya elaborado o el MINISTERIO DE 
CULTURA, en cumplimiento de lo dispuesto en las normas NTCGP 1000:2004 e ISO 
9001:2000. La responsabilidad por las adecuaciones, complementaciones, ajustes y/o 
modificaciones a los diseños, planos, estudios técnicos y/o especificaciones de 
construcción será asumida por EL CONTRATISTA en el evento que el contrato de 
consultoría no se encuentre vigente. 
 
f. Asumir el costo de la(s) visita(s) o consultas a la obra (mínimo cinco (05) en la 
ejecución del proyecto) que se requieran del consultor contratado por el MINISTERIO DE 
CULTURA, para los diseños y  estudios técnicos ejecutados del proyecto, con el propósito 
de hacer verificación al mismo. Estos están asumidos en los costos de Administración.  

 

NOTA. Todas y cada una de las obligaciones descritas en este documento, deben ser aplicadas a 
cada uno de los proyectos. 
 

7. PRODUCTOS DEL CONTRATO DE OBRA  
 
Obras con el lleno de los requerimientos técnicos y en condiciones de integralidad y funcionalidad, 
previa ejecución de las pruebas y ensayos especificados para el recibo de las mismas. 
 
8. ACTAS PARCIALES DE OBRA 
 
Las actas parciales de obra, contienen la ejecución del avance de la misma en la periodicidad 
pactada en el CONTRATO DE OBRA o diferentes al acta de recibo final de la obra.  
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Las actas parciales de obra y el pago de las mismas tienen un carácter provisional en lo que se 
refiere a la cantidad y calidad de la obra pre-aprobada, por lo que estas entregas no tienen el 
carácter de definitivo, ni certifican la satisfacción por parte del INTERVENTOR, ni de la 
CONTRATANTE. La ejecución de las actividades desarrolladas por el CONTRATISTA DE OBRA, 
tan solo constituyen la prueba y respaldo del avance de las obras y de su pago; razón por la cual, el 
pago de las mismas por parte de la CONTRATANTE, no significa el recibo definitivo a satisfacción.  
 
El INTERVENTOR podrá, en actas posteriores, realizar correcciones, ampliaciones, reducciones o 
modificaciones a cualquiera de las actas anteriores aprobadas por él y deberá indicar el valor 
correspondiente a la parte o partes de los trabajos que no cumplan con las especificaciones técnicas 
de las obras objeto del contrato, a efecto de que EL PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO 
ASISTENCIA TÉCNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.), se abstenga de pagarlas o las 
compense con cuentas futuras a EL CONTRATISTA DE OBRA hasta que el Interventor dé el visto 
bueno. 
 
9. ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN Y ACTA DE TERMINACIÓN 

 
Dentro de los CINCO (5) MESES siguientes a la suscripción del Acta de Inicio de cada proyecto, el 
CONTRATISTA DE OBRA, deberá entregar las obras objeto del contrato, con el lleno de los 
requerimientos técnicos y condiciones de funcionalidad.  
 
El CONTRATISTA DE OBRA entregará al INTERVENTOR la obra dentro de los sesenta (60) días 
calendario siguientes a la firma del Acta de Terminación del contrato. Del recibo por parte del 
INTERVENTOR se dejará constancia mediante Acta de Recibo Final de Obra, suscrita entre 
CONTRATISTA DE OBRA y el INTERVENTOR.  
 
La ejecución de las actividades será aprobada y recibida en su totalidad en el Acta de Recibo Final 
de la Obra, razón por la cual, hasta ese momento la INTERVENTORÍA y/o la CONTRATANTE, se 
reservan el derecho de solicitar al CONTRATISTA DE OBRA, la adecuación, ajustes o correcciones 
de las actividades que no se encuentren en las condiciones esperadas y contratadas para ser 
recibidas.  
 
Una vez suscrita el Acta de Recibo a Satisfacción de la obra, el CONTRATISTA DE OBRA, el 
INTERVENTOR y la CONTRATANTE, a través del supervisor delegado para tal fin, suscribirán el 
Acta de liquidación del contrato, dentro de los diez (10) días calendario, siguientes al recibo final de 
la obra. 
 
10. DURACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA 
 
La duración del CONTRATO DE OBRA, será de CINCO (5) MESES  contados a partir de la 
suscripción de las Actas de Inicio de cada proyecto. 
 
11. VALOR DEL CONTRATO DE OBRA  
 
El presupuesto para la ejecución de las actividades es el que se señala en el numeral 9 del Capítulo 
II. 
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El valor de los ítems establecidos dentro del presupuesto incluye la proyección durante todo el plazo 
de ejecución del contrato. 
 
12. FORMA DE PAGO  

 
Para la ejecución del CONTRATO DE OBRA, se encuentran establecidas las especificaciones 
técnicas, cantidades de obra y precios unitarios, por lo tanto, el sistema de pago es por PRECIOS 
UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE. En consecuencia, el valor definitivo del 
CONTRATO DE OBRA, será la suma de los resultados que se obtengan al multiplicar las cantidades 
ejecutadas por el CONTRATISTA DE OBRA, recibidas a satisfacción por la INTERVENTORÍA y 
entregadas al CONTRATANTE a su entera satisfacción, por los valores o precios unitarios fijos 
pactados para el respecto ítem según la oferta económica; POR PROYECTO. El CONTRATISTA DE 
OBRA no podrá superar nunca en su ejecución, el presupuesto asignado por la CONTRATANTE. 
 
EL PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA- FINDETER (FIDUCIARIA 
BANCOLOMBIA S.A.) pagará al CONTRATISTA DE OBRA el valor de las obras, así:  
 
Pagos parciales de acuerdo a actas mensuales y/o quincenales de recibo parcial de obra ejecutada 
POR PROYECTO, los cuales deberán contar con el visto bueno de la INTERVENTORÍA, e informe 
técnico de avance de obra mensual y/o quincenal y que se pagarán dentro de los QUINCE (15) DÍAS 
CALENDARIO siguientes a radicación de la respectiva factura y con el cumplimiento de los 
requisitos indicados.  
 
De cada uno de estos pagos, se efectuará una retención en garantía del diez por ciento (10%), la 
cual se devolverá al CONTRATISTA DE OBRA, una vez cumplidos los siguientes requisitos: 

 
a. Entrega de los documentos señalados en la etapa de entrega de obras, señalado en estos 
Términos de Referencia a la INTERVENTORÍA y al CONTRATANTE. 
 
b. Recibo a satisfacción de la obra por parte de la INTERVENTORÍA. 
 
c. Aprobación de las garantías correspondientes, señaladas en el numeral de GARANTÍAS del 
presente documento. 

 
El reintegro del diez por ciento (10%) por concepto de la Retención en Garantía, se realizará previa 
suscripción del Acta de Liquidación del Contrato, por todas las partes en ella intervinientes. 
 
NOTA: Los suministros, accesorios, equipos y demás materiales, solo se pagarán, cuando se 
encuentren debidamente instalados, probados y recibidos a satisfacción por parte de la 
INTERVENTORÍA.  
 
Para los pagos, el CONTRATISTA DE OBRA deberá acreditar, que se encuentra al día en el pago 
de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios al 
Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y las 
cajas de compensación familiar, y CREE según corresponda, de todo el personal vinculado 
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directamente a la ejecución de la obra, incluido el personal independiente que preste sus servicios 
para la ejecución de la obra.  
 
El CONTRATISTA DE OBRA  debe responder por el pago de todos los impuestos, tasas, 
gravámenes y contribuciones establecidas por las diferentes autoridades nacionales, 
departamentales o municipales y dentro de estos mismos niveles territoriales, las contribuciones, 
tasas, derechos, tarifas, y multas establecidos por las diferentes autoridades ambientales, que 
afecten la celebración, ejecución y liquidación del contrato y las actividades que de él se deriven. 
Estos pagos deben soportarse con las certificaciones correspondientes.  
 
El CONTRATISTA DE OBRA será el encargado y único responsable de entregar la obra 
funcionando en las condiciones contratadas.  
 
El CONTRATISTA DE OBRA deberá indemnizar y/o asumir todo daño que se cause a terceros, a 
bienes propios o de terceros, o al personal contratado para la ejecución del contrato, por causa o 
con ocasión del desarrollo del mismo. 
 

12.1 MAYORES CANTIDADES DE OBRA 
 
EL CONTRATISTA está obligado a ejecutar las mayores cantidades de obra que resulten 
necesarias para la ejecución del objeto contractual, a los mismos precios contenidos en el 
formato 4 “Presupuesto del Proyecto”, previa autorización de la interventoría. En caso de 
presentarse mayores cantidades de obra, estas podrán compensarse mediante acta suscrita 
entre el interventor y EL CONTRATISTA, con la supervisión de FIDENTER.  
 
Cuando las mayores cantidades de obra impliquen el aumento del valor estimado del contrato, 
antes de ser autorizadas por la interventoría y ejecutadas por EL CONTRATISTA, será 
necesaria la celebración de la adición al contrato correspondiente, previa verificación de que 
exista disponibilidad de recursos para cubrir el pago de las mayores cantidades de obra, En 
este caso, deberá procederse a la ampliación de las garantías. 
 

12.1.1 Ítems o actividades no previstas 
 
Son ítems o actividades no previstas aquellas necesarias para el cumplimiento de las 
finalidades perseguidas con el contrato, pero cuya ejecución no fue pactada.  
 
Cuando las mayores cantidades de obra impliquen el aumento del valor estimado del 
contrato, antes de ser autorizadas por la interventoría y ejecutadas por EL 
CONTRATISTA, será necesaria la celebración de la adición al contrato correspondiente, 
previa verificación de que exista disponibilidad de recursos para cubrir el pago de las 
mayores cantidades de obra, En este caso, deberá procederse a la ampliación de las 
garantías. 
 
12.1.2 Ejecución 
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Si durante el desarrollo de la obra surge la necesidad de ejecutar ítems o actividades de 
obra no previstos contractualmente, EL CONTRATISTA los deberá ejecutar, previa 
celebración del contrato adicional correspondiente.  
 
La necesidad de ejecutar los nuevos ítems de obra será determinada por FINDETER, 
previo concepto de la interventoría y de los recursos disponibles en el Contrato 
Interadministrativo No. 2808 del 2014 suscrito entre FINDETER y el MINISTERIO DE 
CULTURA. 
 
12.1.3 Prohibición 
 
Le está prohibido a EL CONTRATISTA ejecutar ítems o actividades de obra no previstos 
en el contrato, sin que, previamente, se haya suscrito el respectivo contrato adicional. 
Cualquier ítem que ejecute sin la celebración previa del documento contractual será 
asumido por cuenta y riesgo de EL CONTRATISTA, de manera que FINDETER no 
reconocerá valores por tal concepto. 
 
 
12.1.4 Determinación del precio 
 
Para la determinación del precio de los ítems o actividades no previstos y, por lo tanto, 
para la elaboración del Análisis de Precios Unitarios, por parte de EL CONTRATISTA, se 
tendrá en cuenta el valor de los insumos, entendido como aquel que corresponde a las 
tarifas de los equipos, precios de los insumos y/o materiales básicos y las tarifas de 
personal, contenido en los respectivos análisis de precios unitarios de los ítems o 
actividades previstas y en la lista de precios de insumos.  
 
En el evento en que en el análisis de los precios unitarios de los ítems o actividades 
previstas y/o en la lista de precios de insumos se hayan consignado valores diferentes 
para un mismo insumo, se aplicará el menor valor.  
 
Si el precio de uno o algunos de los insumos necesarios para la determinación del valor 
del nuevo ítem o actividad no se encuentra en los Análisis de Precios Unitarios, ni en la 
lista de precios de insumos entregados, será acordado entre EL CONTRATISTA y el 
interventor y sometido a la aprobación de FINDETER, previa verificación de los precios.  
 
Los precios que se acuerden por los ítems o actividades no previstos, en ningún caso, 
serán superiores a los del mercado al momento en que el que se celebre el contrato 
adicional. 
  
En el caso en el que dentro de los tres (03) días calendario siguientes a la comunicación 
en la que la INTERVENTORÍA informe a EL CONTRATISTA sobre la necesidad de 
ejecutar el ítem o actividad no previsto, éste no convenga en llevarlo a cabo, FINDETER 
podrá contratar su ejecución con un tercero; en tal evento, EL CONTRATISTA autoriza a 
FINDETER para que le sea descontada, de las sumas a él adeudadas, la diferencia entre 
el valor acordado con el tercero por concepto de los insumos de los ítems o actividades 
no previstas y el menor valor de los mismos insumos contenido en los análisis de precios 
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unitarios y/o en la lista de precios de insumos presentados por EL CONTRATISTA para 
los ítems o actividades previstas en el contrato. 
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CAPÍTULO IV 
CONDICIONES Y REQUISITOS PARA PARTICIPAR 

 
 

SUBCAPÍTULO I 
REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN JURÍDICO 

 

Pueden presentar propuestas directamente o a través de apoderados, según el caso, las personas 
naturales nacionales o  extranjeras, personas jurídicas nacionales o extranjeras, consorcios y 
uniones temporales, que a la fecha de presentación de la propuesta cumplan con los requisitos 
habilitantes solicitados para la participación en el presente proceso de convocatoria. 
 

 
CAPACIDAD JURÍDICA PARA PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS 

 
1. PROPONENTES SINGULARES: 
 

1.1. CÉDULA DE CIUDADANÍA O SU EQUIVALENTE 
 

En caso de persona natural el proponente  deberá allegar copia de la cédula de ciudadanía 
ampliada a 150%.  
 
En caso de persona jurídica, el proponente deberá allegar copia de la cédula de ciudadanía del 
representante legal ampliada al 150%. 
 
En caso de persona natural extranjera con domicilio en Colombia y de persona  jurídica 
extranjera con establecimiento de comercio o sucursal en Colombia, se deberá allegar copia de 
la cédula de extranjería o  permiso de residencia del proponente persona natural o del 
representante legal de la persona jurídica o administrador de la sucursal. En uno u otro caso, la 
copia del documento deberá estar ampliada a 150%. 
 
En caso de persona natural extranjera sin domicilio en Colombia y de persona jurídica 
extranjera sin establecimiento de comercio o sucursal en Colombia, se deberá allegar copia del 
pasaporte del proponente persona natural o del representante legal de la persona jurídica. En 
uno u otro caso, la copia del documento deberá estar ampliada a 150%. 

 
1.2. CERTIFICADO DE RESPONSABILIDAD FISCAL DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE 
LA REPÚBLICA  
 
Presentar el Certificado de Responsabilidad Fiscal emitido por la Contraloría General de la 
República, del proponente en caso de persona natural y del proponente y del representante 
legal en caso de personas jurídicas, en el cual se indique que no se encuentra reportado.  Dicho 
certificado deberá haber sido expedido dentro de los treinta (30) días calendario anteriores a la 
fecha de cierre del presente proceso de selección. En caso de no aportar el certificado, la 
CONTRATANTE al momento de la verificación, consultará los antecedentes correspondientes.   
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La persona natural y jurídica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia,  deberá 
igualmente presentar la certificación de que trata el inciso anterior, en el cual conste que no se 
encuentra reportado; en caso de no aparecer registrada deberá  acreditar dicho requisito con el 
documento equivalente en su país de origen, salvo que este requisito o la autoridad no esté 
establecida, para lo cual  el proponente así lo deberá manifestar bajo la gravedad de juramento. 
Lo anterior, sin perjuicio que la CONTRATANTE al momento de la verificación consulte los 
antecedentes correspondientes en la página web de la Contraloría General de la República.   
 
1.3. CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA 
NACIÓN  
 
Presentar  el Certificado de  Antecedentes Disciplinarios emitido por la  Procuraduría General 
de la Nación, del proponente en caso de persona natural y del proponente y del  representante 
legal en caso de persona jurídica, en el cual se indique que no se encuentra reportado.  Dicho 
certificado deberá haber sido expedido dentro de los treinta (30) días calendario anteriores a la 
fecha de cierre del presente proceso de selección. En caso de no aportar el certificado, la 
CONTRATANTE al momento de la verificación, consultará los antecedentes correspondientes.       
 
La persona natural y jurídica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, deberá 
igualmente presentar la certificación de que trata el inciso anterior, en el cual conste que no se 
encuentra reportado; en caso de no aparecer registrada deberá acreditar dicho requisito con el 
documento equivalente en su país de origen, salvo que este requisito  o la autoridad no esté 
establecida, para lo cual el proponente así lo deberá manifestar bajo la gravedad de juramento. 
Lo anterior, sin perjuicio que la CONTRATANTE al momento de la verificación consulte los 
antecedentes correspondientes en la página web de la Procuraduría General de la Nación.   
 
1.4. APODERADOS 
 
El proponente podrá presentar propuestas directamente o a través de apoderado, evento en el 
cual deberá anexar el poder otorgado en legal y debida forma, en el que se confiera al 
apoderado, de manera clara y expresa, facultades amplias y suficientes para actuar, obligar y 
responsabilizar al proponente en el trámite del presente proceso y en la suscripción del 
contrato.  
 
El poder otorgado deberá cumplir con los requisitos exigidos en el Código General del Proceso 
para la constitución de apoderados (artículos 74), así como con los aspectos referidos a la 
autenticación. 
 
El apoderado podrá ser una persona natural o jurídica, pero en todo caso deberá tener domicilio 
permanente, para efectos de este proceso, en la República de Colombia, y deberá estar 
facultado para representar al proponente, a efectos de adelantar en su nombre de manera 
específica las siguientes actividades: (i) Formular propuesta para el proceso de selección de 
que tratan estos Términos de Referencia; (ii) Dar respuesta a los requerimientos y aclaraciones 
que solicite la CONTRATANTE en el curso del presente proceso; (iii) Recibir las notificaciones a 
que haya lugar; (iv) Suscribir el contrato en nombre y representación del adjudicatario.  
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El poder que otorguen las personas naturales  o jurídicas extranjeras  deberá cumplir 
igualmente  con los requisitos exigidos en el Código General del Proceso para la constitución de 
apoderados (artículo 74) y en caso de otorgarse en el país del domicilio de la persona 
extranjera, deberá cumplir con los requisitos  de autenticación y legalización de documentos 
expedidos por la autoridad competente en el extranjero o de apostille, según el caso.  
 
1.5. GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA 
 
El proponente sea persona natural  o jurídica, nacional o extranjera, deberá constituir a su costa 
y presentar con su oferta una garantía de seriedad de la propuesta expedida por una Compañía 
de Seguros legalmente establecida y autorizada para funcionar en Colombia, a favor de 
entidades particulares, junto con la certificación del pago de la prima correspondiente, así:  
 
La garantía de seriedad de la propuesta se debe constituir en los siguientes términos: 
 

i. Fecha de Expedición: La fecha de expedición de la garantía deberá ser igual o anterior a la 
fecha y hora señalada para el cierre del presente proceso. 

 
ii. Amparos de la Garantía de Seriedad: La Garantía de Seriedad deberá cubrir los perjuicios 

derivados del incumplimiento del ofrecimiento.  
 

iii. Valor asegurado: La Garantía de Seriedad deberá ser equivalente al 10% del valor total del 
presupuesto del proyecto. 

 
iv. Vigencia: La Garantía de Seriedad  deberá tener una vigencia de cuatro (4) meses 

contados a partir de la fecha prevista para el cierre del proceso pero en todo caso deberá 
prorrogarse su vigencia cuando la CONTRATANTE resuelva ampliar los plazos previstos 
para la presentación de propuestas y/o para la evaluación y adjudicación del contrato y/o 
para la suscripción del contrato. La prórroga deberá ser por un plazo igual al de la 
ampliación o ampliaciones determinadas por la CONTRATANTE. 

 
v. Asegurado/Beneficiario: El asegurado/beneficiario es el PATRIMONIO AUTÓNOMO 

FIDEICOMISO – ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A.  
 

vi. Tomador/Afianzado: La Garantía de Seriedad deberá tomarse con el nombre del 
proponente como figura en el documento de identidad. 

  
El no allegar la garantía de seriedad de la propuesta, la falta de firma de la misma y en 
general  los errores que se hayan cometido en la expedición de la garantía serán 
susceptibles de aclaración o subsanación, dentro del término perentorio que para el efecto 
fije la entidad CONTRATANTE.  

 
1.6. SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y ADMINISTRACIÓN DEL 
TERRORISMO 
 
El proponente, su representante legal o su apoderado, según corresponda, no podrán 
encontrarse reportados en el Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de 
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la Financiación del Terrorismo – SARLAFT. En consecuencia, con la presentación de la 
propuesta se entenderá otorgada la autorización para realizar esta verificación.  
 
1.7. REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO O SU EQUIVALENTE 
 
El proponente sea persona natural  o jurídica, nacional o extranjera, con domicilio y/o sucursal 
en Colombia, deberá presentar el certificado de Registro Único Tributario - RUT.  
 
En caso de ser el proponente persona natural  o jurídica extranjera sin domicilio y/o sucursal en 
Colombia, no aplica este requisito para la presentación de la propuesta, pero si resulta 
adjudicatario deberá inscribirse en el Registro Único Tributario (RUT) ante la Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia.   
 
1.8. CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS 
GENERALES DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL,  APORTES PARAFISCALES Y CREE 
 
En caso que el proponente sea persona natural nacional, deberá acreditar el cumplimiento de 
esta obligación  con la  planilla o comprobante de pago de los aportes a la seguridad social,  
aportes parafiscales y el Impuesto para la Equidad CREE como mínimo del mes 
inmediatamente anterior a la fecha prevista para el cierre de la presente convocatoria. 
 
En caso  que la persona natural o jurídica nacional no tenga personal a cargo y por ende no 
esté obligada a efectuar el pago de aportes parafiscales y de seguridad social,  deberá  indicar 
esta circunstancia  bajo la gravedad de juramento.  
 
En caso de una persona natural y/o jurídica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, 
deberá manifestar bajo la gravedad de juramento que no está obligado al pago de los apostes a 
la seguridad social y parafiscales. 
 
En caso de que el proponente sea persona jurídica nacional o extranjera con domicilio y/o 
sucursal en Colombia, deberá acreditar el cumplimiento de esta obligación de la siguiente 
manera: 
 

a. Cuando el proponente no tenga o no esté obligado a contar con Revisor Fiscal, deberá 
presentar una certificación expedida por el Contador Público y el representante legal. 
 
b. Cuando el proponente de acuerdo con la Ley esté obligado a contar con Revisor Fiscal o 
cuando por estatutos así se dispuso, deberá presentar una certificación expedida por el 
Revisor Fiscal. Esta situación  se verificará mediante el certificado de existencia y 
representación legal del proponente persona jurídica.  

 
La certificación de que trata el presente numeral se entenderá expedida bajo la gravedad de 
juramento y en la cual se deberá indicar de manera expresa el cumplimiento en el pago de los 
aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes 
a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio 
Nacional de Aprendizaje y CREE, según corresponda. Dicho documento deberá certificar que a 
la fecha prevista para el cierre del presente proceso de selección, ha realizado el pago de los 
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aportes correspondientes a la nómina dentro de los últimos seis (6) meses, contados a partir de 
la citada fecha, en los cuales se haya causado la obligación de efectuar dichos pagos.  
 
Podrá utilizar el Formato No. 2 como modelo sugerido de acuerdo a los criterios anteriormente 
definidos. 
 
1.9. ABONO DE LA OFERTA 
 
En virtud de lo previsto en el artículo 20 de la ley 842 de 2003, si el proponente persona natural 
nacional o extranjera sin domicilio en Colombia no posee título de las ramas de la ingeniería 
afín con el objeto del contrato a ejecutar, la propuesta deberá ser avalada por un Ingeniero Civil 
o Arquitecto, para lo cual deberá adjuntar copia de su matrícula profesional y copia del 
certificado de vigencia de matrícula profesional expedido por el Consejo de Profesionales 
Correspondiente. 

 
2. PROPONENTES PLURALES 
 
Podrán presentar propuesta directamente o a través de apoderado, los proponentes plurales, bien 
sea en consorcio o unión temporal, que  a la fecha prevista para el cierre de la presente convocatoria  
cumplan con los requisitos habilitantes solicitados para su  participación.  
 
Los integrantes del proponente plural, sea persona natural nacional o extranjera, o jurídica nacional 
o extranjera, deberán dar estricto cumplimiento a cada uno de los requisitos señalados para tal 
efecto en el presente capítulo. 
 
Cuando la propuesta se presente como figura asociativa, sus integrantes responderán 
solidariamente en relación con las obligaciones y responsabilidades establecidas en la Leyderivadas 
de la propuesta y del contrato, y en general para todos los efectos relacionados con el contrato. La 
solidaridad se predica de todas las obligaciones de la fase precontractual, contractual y 
postcontractual, incluyendo la etapa de liquidación. 
 
Así mismo, sus integrantes, apoderados y representantes no podrán encontrarse reportados en el 
Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo – 
SARLAFT o en la Lista Clinton. 
 
Para la presente convocatoria, cuando la experiencia sea aportada por dos o más integrantes del 
proponente, al menos uno (1) de los integrantes que acredite la experiencia específica señalada en 
los presentes Términos de Referencia deberá tener una participación igual o superior al treinta por 
ciento (30%) y presentar los documentos que correspondan a su naturaleza, sea persona natural o 
jurídica. Si solo uno (1) de los integrantes del consorcio o unión temporal es quien acredita la 
experiencia específica, su participación no podrá ser menor al cincuenta por ciento (50%). 
 
De otra parte, el integrante que aporte el mayor cupo de crédito deberá tener una participación en el 
consorcio o unión temporal, no menor al treinta por ciento (30%). 
 
En ningún caso la distribución porcentual podrá ser superior al 100%. 
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El incumplimiento de los anteriores porcentajes de participación constituirá causal de RECHAZO  de 
la propuesta.   
 
La garantía de seriedad de la propuesta deberá, además de los requisitos señalados en el numeral 
1.5 del Subcapítulo I del presente Capítulo, indicar los integrantes del consorcio o de la unión 
temporal y su porcentaje de participación.  
 

2.1. DOCUMENTO DE CONSTITUCIÓN: 

 
Deberá presentar el documento de constitución del consorcio o unión temporal, en el cual 
constará por lo menos:  
 
a. Nombre y domicilio de los constituyentes, acompañado de la cédula de ciudadanía o cédula 
de extranjería, o pasaporte del proponente, de cada uno de los integrantes de la estructura 
plural y de su representante legal, según corresponda de acuerdo con la normatividad vigente. 
La contraseña expedida por la Registraduría Nacional del Servicio Civil se tendrá como 
documento válido en defecto de la cédula de ciudadanía y cédula de extranjería. 
 
b. El objeto del consorcio o unión temporal, el cual deberá ser el mismo del objeto a contratar. 
 
c. La designación de un representante que deberá estar facultado para actuar en nombre y 
representación del consorcio o unión temporal; igualmente, deberá designarse un suplente que 
lo remplace en los casos de ausencia temporal o definitiva. 
 
d. Las personas jurídicas extranjeras que participen en consorcio o unión temporal podrán 
constituir un solo apoderado común y, en tal caso, bastará para todos los efectos la 
presentación del poder común otorgado por todos los integrantes, con los requisitos de 
autenticación, consularización y/o apostille y traducción exigidos en el Código de Comercio de 
Colombia, además de los señalados en estos Términos de Referencia. El poder a que se refiere 
este párrafo podrá otorgarse en el mismo acto de constitución del Consorcio o Unión Temporal. 
 
e. La manifestación expresa de que quienes integran el consorcio o unión temporal 
responderán solidariamente por el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones 
derivadas de la oferta y del contrato. 
 
f. Señalar los términos y extensión de la participación de cada uno de ellos en la propuesta y la 
ejecución del contrato. En caso de ser necesario ser modificados una vez se haya suscrito el 
contrato, requerirá autorización escrita de la CONTRATANTE.  
 
Cuando en el documento de conformación del consorcio o de la unión temporal no se 
discriminen los términos y extensión de la participación en la propuesta y en su ejecución de 
cada uno de sus integrantes, se entenderá que su participación es en porcentajes equivalentes. 
En consecuencia, en caso de sanciones, la CONTRATANTE las aplicará por igual a todos los 
integrantes.  
 
g. El documento en el que se exprese la voluntad de presentar la oferta en consorcio o unión 
temporal deberá ir acompañado de los documentos que acrediten que quienes lo suscribieron 
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tenían la representación y capacidad necesarias (certificados de existencia y representación 
legal expedidos por la Cámara de Comercio, actas de Junta Directiva y poderes. Si el 
representante legal tiene limitaciones para comprometer o contratar a nombre de la persona 
jurídica, deberá presentar copia del acta de la Junta de Socios o Junta Directiva o, en su 
defecto, certificado del secretario de la Junta, según el caso, en el que conste que el 
representante legal está facultado para presentar la propuesta y celebrar el contrato en el 
evento de ser seleccionado).  
 
h. La indicación del domicilio de cada uno de los integrantes. 
 
i. La indicación del domicilio de la figura asociativa. 

 
j. La duración del consorcio o unión temporal deberá ser igual al plazo de ejecución del 
contrato y tres (3) años más. 
 
Cada proponente, sea que participe en forma individual o constituido como consorcio o unión 
temporal, deberá presentar solamente una oferta. 
 
La propuesta será considerada como no hábil cuando no se presente el documento de 
constitución del consorcio o unión temporal, o cuando habiéndose presentado no cuenta con el 
lleno de los requisitos enunciados en los literales anteriores. 
 
Una vez constituido el consorcio o unión temporal, sus integrantes no podrán ceder o transferir 
su participación en el mismo, ni modificar sus integrantes o su participación en aquél. En caso 
de ser necesario la realización de algún tipo de modificación, una vez se haya suscrito el 
contrato, requerirá autorización escrita de la CONTRATANTE.  
 

3. NO PODRÁN PRESENTAR PROPUESTAS 

 
Quienes se encuentren incursos en las causales de inhabilidad e incompatibilidad señaladas en la 
Constitución y en Ley, en cumplimiento de lo establecido en los artículos 13 y 15 de la Ley 1150 de 
2007.  
 
4. CONFLICTO DE INTERÉS 

 
Para los precisos efectos de estos Términos de Referencia, se considerará que, bien sea de manera 
individual o como integrante de un consorcio o unión temporal, un proponente no podrá presentar 
propuesta ni suscribir contrato, por encontrarse incurso en conflicto de interés, cuando:  
  

- Se incurra en las causales previstas en la Ley 734 de 2002, artículo 10 de la Ley 1437 de 
2011 y demás normas concordantes. 
  
- Haya suscrito contrato de interventoría del programa “ESPACIOS DE VIDA”,  PATRIMONIO 
AUTÓNOMO FIDEICOMISO – ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER FIDUCIARIA BANCOLOMBIA 
S.A. o su cónyuge, compañero o compañera permanente, pariente hasta el segundo grado de 
consanguinidad, segundo de afinidad y/o primero civil o sus socios en sociedades distintas de las 
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anónimas abiertas, durante el plazo de ejecución y hasta la liquidación del mismo. Este conflicto 
lo será también respecto de los beneficiarios reales de las mismas personas.   
 
- Haya suscrito contrato de Interventoría del programa de “ESPACIOS DE VIDA” ”con 
PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO – ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER FIDUCIARIA 
BANCOLOMBIA S.A., o su cónyuge, compañero o compañera permanente, pariente hasta el 
segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad y/o primero civil, durante el plazo de 
ejecución y hasta la liquidación del mismo.  Cuando se trate de sociedades  diferentes a las 
anónimas abiertas, esta causal  será aplicable al representante legal, a los socios y a los 
miembros de la Junta Directiva u órganos que haga sus veces. En tratándose de sociedades 
anónimas abiertas, aplicará respecto de su representante legal y miembros de Junta Directiva. 
Este conflicto lo será también respecto de los beneficiarios reales de las mismas personas.  
 
- Hayan participado en la estructuración, evaluación, aprobación, viabilización, financiación del 
proyecto objeto de la presente convocatoria, así como en la estructuración de los Términos de 
Referencia y en la  evaluación y selección del proceso de contratación. El conflicto de interés se 
predicará igualmente, respecto de (i) los cónyuges o compañeros permanentes y quienes se 
encuentren dentro del  segundo grado de consanguinidad o segundo de afinidad y/o primero civil 
con cualquier persona que en cumplimiento de sus deberes u obligaciones legales, contractuales 
o funcionales, participaron en la convocatoria, en los términos anteriormente señalados y (ii) los 
beneficiarios reales de las mismas personas.  
 
- Hayan participado como consultores en la elaboración de los diseños del proyecto objeto de la 
presente convocatoria. Esta prohibición también rige para los beneficiarios reales de las mismas 
personas.   
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SUBCAPÍTULO II 
REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN FINANCIEROS 

 
Para que la propuesta sea considerada hábil financieramente, el proponente deberá presentar una 
carta de cupo de crédito aprobado, que cumpla con los siguientes requisitos: 
  
1. Se debe presentar carta de certificación de cupo de crédito en original expedida por una entidad 
financiera vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia. No se aceptarán por medio 
electrónico, ni fotocopias. 
 
2. El cupo de crédito a certificar en la carta, es el cupo de crédito en firme, libre y/o disponible, 
expresión que debe estar incorporada de manera explícita y específica en el texto de la certificación. 
No se aceptarán pre aprobaciones de crédito. 
 
3. Denominación completa e identificación de la entidad bancaria y del representante que expide 
la certificación.  
 
4. La carta de cupo de crédito deberá estar firmada por un representante legal de la entidad 
financiera y/o gerente de oficina o sucursal que la expide o su equivalente. 
 
En el caso que la carta de cupo de crédito esté firmada por Representante Legal y este no se 
encuentre inscrito ante la Superintendencia Financiera de Colombia, se deberá adjuntar documento 
idóneo donde se evidencie el nombramiento. La Entidad Contratante se reserva el derecho de 
efectuar la consulta correspondiente ante la Superintendencia Financiera de Colombia sobre dicha 
condición. 
 
Cuando la carta de cupo de crédito la firma un gerente de oficina o sucursal o su equivalente, se 
deberá adjuntar el documento idóneo mediante el cual se acredite la facultad para realizar este tipo 
de operaciones.  
 
5. Deberá contener número telefónico y correo electrónico de contacto. 
 
6. En las propuestas presentadas a través de Consorcio o Unión Temporal, el integrante que 
aporte el mayor cupo de crédito, deberá tener una participación en el consorcio y/o unión temporal, 
no menor al 30%.  
 
7. La fecha de expedición de la carta debe ser inferior o igual a sesenta días (60) de antelación a 
la fecha de cierre de la convocatoria.  
 
8. Especificación puntual de que la empresa tiene aprobado un cupo de crédito en firme para el 
proyecto específico de esta convocatoria, por un monto igual o superior al 30% del presupuesto 
definido para el presente proceso de contratación. En consideración con lo anterior no se acepta la 
presentación de un mismo cupo de crédito para diferentes convocatorias en curso. El proponente 
podrá subsanar el monto faltante siempre y cuando este dentro del plazo estipulado para 
subsanaciones, en caso que esta etapa ya se haya cerrado, la propuesta será RECHAZADA. 
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9. Que acredite, al momento de la presentación de la propuesta, una vigencia mínima de tres (3) 
meses contados a partir de la fecha de cierre de la convocatoria. 
 
10. Que el cupo de crédito no se encuentre sometido a ninguna condición, salvo aquellas referidas 
al desembolso del crédito.  
 
No se aceptará la presentación de cupos de sobregiro, ni de tarjeta de crédito, ni CDT, ni cuentas de 
ahorro, ni bonos, ni títulos valores, ni documentos representativos de valores, ni garantías bancarias 
y/o cartas de crédito stand by, ni cupos de factoring, ni ningún tipo de mecanismo que no 
corresponda a un cupo de crédito aprobado. 
 
Una vez efectuada la selección del proponente por parte del Comité Fiduciario, el mismo debe 
presentar nuevamente antes de la firma del contrato, una carta de ratificación del cupo de crédito 
aprobado en firme, libre y/o disponible. En caso de no presentar la ratificación del crédito en el 
término convenido, el Comité Fiduciario podrá seleccionar el proponente ubicado en el segundo 
lugar de elegibilidad y así sucesivamente. 

 
La entidad contratante se reserva el derecho de consultar la veracidad de la carta de cupo de crédito 
con las entidades financieras que las expidan. La carta de cupo de crédito podrá confirmarse en 
cualquier etapa de la convocatoria, antes de la adjudicación de la misma. En caso que al momento 
de la verificación de la carta de cupo de crédito la entidad financiera confirme una disminución del 
valor del cupo, el proponente podrá subsanar el monto faltante siempre y cuando este dentro del 
plazo estipulado para subsanaciones, en caso que esta etapa ya se haya cerrado, la propuesta será 
RECHAZADA.  
 
Extranjeros sin sucursal en Colombia, deben igualmente aportar carta expedida únicamente por una 
entidad vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia 
 
Nota: En caso de consorcios o Uniones Temporales para la evaluación financiera del cupo de crédito 
se efectuará la suma aritmética de cada valor de cupo presentado por cada uno de los integrantes. 
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SUBCAPÍTULO III 

 
REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN TÉCNICO 

 
1. EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE 

 
El proponente deberá acreditar su experiencia específica, mediante la presentación de 
certificaciones de mínimo (1) y máximo cuatro (4) contratos ejecutados y terminados en los últimos 
Diez (10) años contados a partir de la fecha de cierre en CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN 
Y/O REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y/O RESTAURACION DE EDIFICACIONES 
INSTITUCIONALES CUBIERTAS, que cumpla con los siguientes requisitos: 
 
 

 Los Contratos aportados deberán sumar, en su conjunto, un valor igual o superior a 1.0 veces el 
valor del Presupuesto estimado, expresado en SMMLV. 

 Uno de los contratos aportados, debe ser igual o mayor al 0.50 veces el Presupuesto estimado 
expresado en SMMLV. 

 Uno de los contratos aportados, deberá corresponder a un proyecto de CONSTRUCCIÓN Y/O 
REHABILITACIÓN Y/O REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y/O RESTAURACION DE 
EDIFICACIONES INSTITUCIONALES CUBIERTAS; con un área de construcción mayor igual a 
700 m2. 

 
En caso de oferentes plurales, la experiencia general deberá ser acreditada por máximo Dos (2) de 
sus integrantes 
 
Nota:  
Se entiende por “EDIFICACIONES” aquellas construcciones fijas de carácter permanente y 
cubiertas, de uno o más pisos, de tipo Institucional públicas o privadas; los proyectos a certificarse, 
de manera taxativa, deberán ser en: Colegios o Universidades o Escuelas o Centros de Desarrollo 
Infantil u Hospitales o Centros de Salud o Establecimientos Penitenciarios o Bibliotecas. No se 
acepta la experiencia relacionada con contratos de Adecuación o Remodelación. Así mismo no se 
acepta la experiencia en construcción de bodegas ni plazas de mercado. 
 
Los requisitos se podrán acreditar en un solo contrato. Serán válidas las certificaciones que 
acrediten en un contrato la ejecución de varios proyectos. 
 
2. PRESENTACIÓN DE PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO Y SU CAPACIDAD MÍNIMA  
 
El personal mínimo disponible, sus hojas de vida y las certificaciones que la acompañen, NO 
deben presentarse con la propuesta. Estas sólo deben presentarse por el proponente que resulte 
seleccionado como requisito previo para suscribir el acta de iniciación del contrato. 
 
La entidad contratante se reserva el derecho de solicitar cambio de los profesionales en caso de 
verificar que los presentados no tienen la disponibilidad de tiempo necesaria para cumplir lo 
solicitado para el desarrollo del proyecto por estar vinculados a otros proyectos.  
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Previo a la suscripción del contrato, el proponente seleccionado, deberá presentar el personal 
mínimo exigido en esta convocatoria, debiendo allegar para el efecto, copia del acta y/o diploma 
de grado, matrícula profesional y certificado de vigencia de la misma y copia de los contratos o 
los respectivos certificados con la siguiente información: actividades desarrolladas con la 
indicación del cargo, nombre y datos del contratante (dirección y teléfono), fecha de inicio, fecha 
de terminación y valor final del contrato. En todo caso, para el cumplimiento de este requisito el 
proponente seleccionado contará con un plazo máximo de cinco (5) días contados a partir de la 
comunicación del Acta de Selección. Vencido este plazo sin que se presente el personal mínimo 
exigido en la convocatoria, se adjudicará a quien siga en orden de elegibilidad quién contará con 
igual plazo al señalado, y así sucesivamente hasta que se cumpla con este requisito.  Allegada la 
información el Supervisor verificará el cumplimiento de las condiciones de los profesionales 
acorde a lo requerido en el Numeral 2.4.2  y el Anexo 4 de estos Requisitos Mínimos. 
 
El personal presentado y vinculado por el contratista, debe ser el mismo durante la ejecución de 
la obra, en caso de que se requiera modificar alguno de los profesionales, previamente debe 
contarse con la aprobación de la interventoría, y los profesionales deberán cumplir con el mismo 
perfil solicitado en estos Requisitos Mínimos,  para efecto de lo cual deberán adjuntar las hojas 
de vida junto con los soportes respectivos. 
 
Sin perjuicio del personal mínimo exigido en el presente numeral, el proponente seleccionado 
podrá establecer el número de personas que utilizará en el desarrollo de los trabajos pero debe 
garantizar la realización de éstos y por tanto los proponentes deben tener en cuenta todo el 
personal al calcular el valor de la propuesta  

 
El tiempo de ejercicio profesional del personal o experiencia general se contará a partir de la 
fecha del Acta de Grado. Para validar la experiencia específica del personal disponible, deberán 
adjuntarse las debidas certificaciones que acrediten su cumplimiento.  
 
 
 
3. REGLAS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA ESPECÍFICA 

 
3.1 ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA ESPECÍFICA EN EL COMPONENTE DE OBRA 
 

Cuando se presenten certificaciones de experiencia especifica que provengan de una actividad de 
obra ejecutada en cualquier tipo de figura asociativa podrá acumularse la experiencia específica 
individual para cada uno de los miembros con el fin de alcanzar el cien por ciento (100%) de la 
experiencia específica requerida. Para tal efecto, las actividades para cada uno de los integrantes se 
cuantificarán de la siguiente manera:  
 

a) Para el valor del contrato se cuantificará en proporción al porcentaje de participación que 
haya tenido cada integrante en el respectivo consorcio o unión temporal.  

b) Para las cantidades de obra ejecutada relacionadas con metros cuadrados de construcción, 
si la participación en el consorcio o unión temporal, fue igual o mayor al Cincuenta por ciento 
(50%), se tendrá en cuenta la totalidad de las cantidades de obra ejecutadas. Si la 
participación fue menor al Cincuenta por ciento (50%), se cuantificará en proporción al 
porcentaje de participación en el respectivo consorcio o unión temporal. En ningún caso 
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podrá acumularse la experiencia específica acreditada a la de otro de sus miembros con el 
fin de alcanzar el 50% de la experiencia específica individual requerida.  
 
 

La experiencia específica del proponente podrá acreditarse mediante el cumplimiento de una de las 
siguientes alternativas: 
 
Alternativa A. Mediante presentación de certificación expedida por el funcionario o empleado que 
tenga la capacidad funcional para ello de la entidad contratante, en la que conste el recibo a 
satisfacción del contrato, el porcentaje de partición del proponente y las cantidades de obra objeto 
de la convocatoria.  
 
Alternativa B. Mediante presentación de certificación expedida por el funcionario o empleado que 
tenga la capacidad funcional para ello de la entidad contratante, donde conste la liquidación del 
contrato, el porcentaje de partición del proponente y las cantidades de obra objeto de la 
convocatoria.  
 
Alternativa C. En el evento de no disponerse de la certificación de que tratan los literales anteriores, 
se deberá adjuntar copia del contrato con su correspondiente acta de recibo final y/o acta de 
liquidación, donde conste el cumplimiento del mismo. En caso de aportarse el acta de recibo final a 
satisfacción del contrato ésta deberá venir suscrita mínimo por el Interventor y el Contratista. En 
caso de aportarse el acta de liquidación del contrato ésta deberá venir suscrita mínimo por el 
Contratista y el funcionario pertinente de la Entidad Contratante.  
 
Entiéndase por Entidad Contratante aquella entidad de derecho público o de derecho privado que 
contrató el proyecto. 
 
En todo caso, no se aceptarán experiencias y/o certificaciones donde la participación del interesado 
haya sido como subcontratista, al igual que no se aceptarán auto certificaciones. 
 
Para el presente proceso no es válido acreditar la experiencia a través de contratos ejecutados bajo 
la modalidad de Administración Delegada. No será considerada la experiencia que se pretenda 
acreditar con Convenios Interadministrativos para cuyo desarrollo se haya subcontratado la totalidad 
de la ejecución de la obra. 
 
Las certificaciones que acrediten la experiencia general y específica de los proponentes por trabajos 
realizados fuera de la República de Colombia deberán estar consularizados y/o apostillados, de 
conformidad con los requisitos nacionales de validación para documentos expedidos en el exterior. 
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CAPITULO V 
 

VERIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS 
 
 

1. APERTURA DEL PROCESO DEL SELECCIÓN 
 
La apertura del proceso de selección se realizará con la publicación de los Términos de Referencia y 
los documentos del proceso en la página web de Findeter, www.findeter.gov.co y en la página web 
de la CONTRATANTE, esto es www.fiduciariabancolombia.com   
 
 
2. CIERRE DE LA ETAPA DE RECIBO DE PROPUESTAS 
 
El cierre del proceso de selección será en la fecha y hora límite establecida en el cronograma de los 
presentes Términos de Referencia, de lo cual se dejará constancia mediante Acta de Cierre, la cual 
será suscrita por quienes se encuentren presentes, y posteriormente la misma se publicará en la 
página web de Findeter, www.findeter.gov.co y en la página web de la CONTRATANTE, esto es 
www.fiduciariabancolombia.com 
 
 
3. VERIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS 

 
3.1 VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES DE CARÁCTER JURÍDICO, TÉCNICO 
Y FINANCIERO 
 
El Comité Evaluador estará a cargo de FINDETER, quien será el responsable de adelantar la 
verificación de los requisitos habilitantes de carácter jurídico, financiero y técnico. 
 
La verificación de los requisitos habilitantes de carácter jurídico, técnico y financiero se hará 
dentro del término establecido para ello en el cronograma del presente proceso de selección,  y 
durante este periodo, el Evaluador podrá solicitar a los proponentes la información que 
considere necesaria para aclarar los aspectos de la propuesta que acrediten el cumplimiento de 
los requisitos habilitantes. Se podrán solicitar subsanaciones sobre todos los aspectos de la 
propuesta, con excepción de aquellos que sean objeto de calificación y puntuación.  
 
Las solicitudes de subsanación serán enviadas a cada uno de los proponentes durante el 
término de verificación de requisitos habilitantes, otorgando un término para subsanar, el cual 
no podrá superar el término fijado en el cronograma para la verificación de requisitos 
habilitantes. Las subsanaciones recibidas de manera extemporánea no serán tenidas en 
cuenta. 
 
La información deberá ser remitida únicamente de manera física (en original y dos copias) 
dentro de los términos que defina el Comité Evaluador y sólo será tenida en cuenta cuando se 
entregue de manera física en el PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA 
TÉCNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A.), en la Dirección Calle 31 No. 6-87 
Piso 19.  

http://www.findeter.gov.co/
http://www.findeter.gov.co/
http://www.fiduciariabancolombia.com/
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Si los documentos aportados por el proponente no reúnen los requisitos indicados en el 
presente documento y en las disposiciones legales vigentes, y/o no se entregan dentro del 
tiempo otorgado por el evaluador la propuesta será rechazada. 
 
3.2 INFORME DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES 
 
De la verificación de requisitos habilitantes se elaborará un informe en el que conste el 
cumplimiento o no de los requerimientos de orden jurídico, técnico y financiero exigidos en los 
presentes términos de referencia,  y de ser necesario se solicitarán los documentos que deben 
ser subsanados por cada uno de los proponentes. 
 
El informe será suscrito por el comité evaluador designado para el efecto. Así mismo se 
indicarán las razones del cumplimiento o no de los requerimientos exigidos. 
3.3 PUBLICACIÓN  DEL INFORME DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES 
 
La publicación del informe de verificación de requisitos habilitantes de que trata el numeral 
anterior se realizará en la fecha establecida en el cronograma del presente proceso de 
selección, en la página web de Findeter, www.findeter.gov.co y en la página web de la 
CONTRATANTE, esto es www.fiduciariabancolombia.com.  
 
3.4 OBSERVACIONES AL INFORME DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES 
Y/U OPORTUNIDAD PARA SUBSANAR 
 
Los proponentes podrán, dentro del término establecido en el cronograma del presente proceso 
de selección, formular observaciones al Informe de Verificación de Requisitos Habilitantes, de 
manera escrita en original y tres (3) copias, dentro de los términos y fecha establecidas en el 
cronograma, en las instalaciones de la CONTRATANTE, esto es en el PATRIMONIO 
AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA- FINDETER (FIDUCIARIA  
BANCOLOMBIA S.A.), en la Dirección Calle 31 No. 6-87  Piso 19, o remitirlas al correo 
electrónico museosybibliotecas@findeter.gov.co. 
 
En ejercicio de esta facultad, los proponentes no podrán subsanar,  modificar o mejorar sus 
propuestas. 
 
3.5 RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS AL INFORME DE 
VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  
 
El comité evaluador, dentro del término establecido en el cronograma del presente proceso de 
selección, dará respuesta a las observaciones recibidas, en la cual manifestarán si se aceptan o 
rechazan las mismas. De dicha actuación emitirá el Informe definitivo de verificación de 
requisitos habilitantes, el cual será remitido a los correos electrónicos de quienes formularon 
observaciones.  
 
 
 

http://www.fiduciariabancolombia.com/
mailto:museosybibliotecas@findeter.gov.co
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4. APERTURA DEL SOBRE No. 2 – PROPUESTA ECONÓMICA 
 
La CONTRATANTE en la fecha y hora prevista en el cronograma del proceso en acto público dará 
apertura del Sobre No. 2 – Propuesta Económica, únicamente de las propuestas habilitadas. De 
dicha actuación se dejará constancia mediante acta, la cual será suscrita por quienes se encuentren 
presentes. 
 
5. EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS  
 

5.1. EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS HABILITADAS 
 
El comité evaluador realizará la evaluación y calificación de las propuestas que resulten 
habilitadas, la cual incluye la evaluación y calificación del Componente Técnico y la Propuesta 
Económica dentro del término establecido para ello en el cronograma del proceso de selección. 

5.2. METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN 
 
El comité evaluador, presentará el resultado de la evaluación al Comité Técnico que 
recomendará al Comité Fiduciario del Patrimonio Autónomo administrado por la Fiduciaria un 
orden de elegibilidad de conformidad con la evaluación efectuada. El Comité Fiduciario del 
Patrimonio Autónomo administrado por la Fiduciaria o su delegado, hará la selección 
correspondiente.  
 
El comité evaluador efectuará la verificación de los requisitos habilitantes para la participación 
del proceso y la evaluación de los factores de escogencia (de experiencia específica, personal 
mínimo requerido y económico), dentro del plazo señalado para el efecto en el cronograma de 
la presente convocatoria. 

5.3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS 
 

El comité evaluador de la CONTRATANTE realizará la calificación de las propuestas, con el fin 
de determinar, de acuerdo con las exigencias del término de referencia, los puntajes para cada 
uno de los proponentes. Las propuestas serán calificadas teniendo en cuenta los aspectos que 
se enuncian a continuación, así: 
 
5.4. CALIFICACIÓN PROPUESTA ECONÓMICA:  
 
Se seleccionará el método de ponderación de la propuesta económica de acuerdo con los 
métodos que se nombran a continuación:  
 

NÚMERO MÉTODO 

1 MEDIA ARITMÉTICA 

2 MEDIA ARITMÉTICA ALTA 

3 MEDIA GEOMÉTRICA 

4 MENOR VALOR 
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Para la determinación del método se tomarán hasta las centésimas de la Tasa de Cambio 
Representativa del Mercado (TRM) que rija para el día siguiente de la apertura del sobre N° 2, 
de conformidad con las fechas previstas en el cronograma de esta convocatoria; y se 
determinará el método de acuerdo a los rangos establecidos en el cuadro que se presenta a 
continuación: 
 

RANGO 
(INCLUSIVE) 

NÚMERO MÉTODO 

DE 0.01 A 0.20 1 MEDIA ARITMÉTICA 

DE 0.21 A 0.34 4 MENOR VALOR 

DE 0.35 A 0.50 2 MEDIA ARITMÉTICA ALTA 

DE 0.51 A 0.65 4 MENOR VALOR 

DE 0.66 A 0.77 3 MEDIA GEOMÉTRICA 

DE 0.78 A 0.99 4 MENOR VALOR 

 
Nota: Esta TRM se tomará del sitio web del Banco de la República de Colombia, 
http://www.banrep.gov.co/series-estadisticas/see_ts_trm.htm#cotización. 
 
A. MEDIA ARITMÉTICA - Ponderación de las propuestas por el método de la media aritmética. 
 
Consiste en la determinación del promedio aritmético de las propuestas que no han sido 
rechazadas y se encuentran válidas, para esto se aplicará la siguiente fórmula: 
 

 ̅  ∑
  
 

 

   

 

 

 
 
Ponderación de las propuestas por el método de la media aritmética.  
 
Obtenida la media aritmética se procederá a ponderar las propuestas de acuerdo con la 
siguiente formula:  

          

{
 
 

 
     (  (

 ̅    

 ̅
))                                  ̅

    (   (
| ̅    |

 ̅
))                         ̅

 

 

 

Dónde: 

𝑋  = Media aritmética 

xi = Valor total corregido de la propuesta i 

n  = Número total de las propuestas válidas presentadas 

Dónde: 

𝑋  = Media aritmética. 

Vi = Valor total corregido de cada una de las propuestas i habilitadas. 

i  = Número de propuesta 

http://www.banrep.gov.co/series-estadisticas/see_ts_trm.htm#cotización
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En el caso de propuestas económicas con valores mayores a la media aritmética se tomará el 
valor absoluto de la diferencia entre la media aritmética y el valor de la propuesta, como se 
observa en la fórmula de ponderación.  
 
B. MEDIA ARITMÉTICA ALTA - Ponderación de las propuestas por el método de la media 
aritmética alta. 
 
Consiste en la determinación de la media aritmética entre el valor total corregido de la 
propuesta válida más alta y el promedio aritmético de las propuestas que no han sido 
rechazadas y se encuentran válidas, para esto se aplicará la siguiente fórmula:  
 

 ̅  
      ̅

 
 

 
 
Ponderación de las propuestas por el método de la media aritmética alta.  
 
Obtenida la media aritmética alta se procederá a ponderar las propuestas de acuerdo con la 
siguiente formula: 

          

{
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En el caso de propuestas económicas con valores mayores a la media aritmética alta se tomará 
el valor absoluto de la diferencia entre la media aritmética alta y el valor de la propuesta, como 
se observa en la fórmula de ponderación.  
 
C. MEDIA GEOMÉTRICA - Ponderación de las propuestas por el método de la media 
geométrica. El cálculo de la media geométrica de obtendrá mediante la siguiente fórmula: 

Dónde: 

𝑋 𝐴  = Media aritmética alta. 

𝑋  = Media aritmética. 

𝑉𝑚𝑎𝑥  = Valor total corregido de la propuesta más alta dentro del rango comprendido entre la media aritmética y el 
presupuesto de la presente convocatoria 

Dónde: 

𝑋 𝐴  = Media aritmética alta. 

Vi = Valor total corregido de cada una de las propuestas i habilitadas. 

i  = Número de propuesta 
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Establecida la media geométrica se procederá a determinar el puntaje para cada proponente 
mediante el siguiente procedimiento:  
 
C.1. Ponderación de las propuestas por el método de la media geométrica: 
 
Obtenida la media geométrica, se procederá a ponderar las propuestas de acuerdo con la 
siguiente formula: 
 

           

{
 
 

 
                (  (

 ̅    

 ̅
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      (    (
| ̅    |

 ̅
))                          ̅

 

 
En el caso de propuestas económicas con valores mayores a la media geométrica se tomará el 
valor absoluto de la diferencia entre la media geométrica y el valor de la propuesta, como se 
observa en la fórmula de ponderación.  
 
 
D. MENOR VALOR - Ponderación de las propuestas por el método del menor valor. 
 
Para la aplicación de este método se procederá a determinar el menor valor de las propuestas 
válidas y se procederá a la ponderación, así:   
 
D.1. Ponderación de las propuestas por el método del menor valor:  
 
Obtenido el menor valor se procederá a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente 
formula:  

                 (  (
        
    

))  

 
Dónde: 
VMIN = Valor total corregido de la propuesta con el valor más bajo dentro de las propuestas habilitadas 

Dónde: 

𝐺  = Media Geométrica. 

Vi = Valor total corregido de cada una de las propuestas i habilitadas. 

i = Número de propuesta. 
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Vi = Valor total corregido de cada una de las propuestas i que se encuentran por encima de  VMIN, y que fueron 
habilitadas. 
i = Número de propuesta. 

 
Consolidadas las evaluaciones del componente técnico y económico, y definida la puntuación 
obtenida, se sumarán los puntos asignados por proponente (Factor técnico + Factor 
económico), para establecer el orden de elegibilidad. 
 

                                        
 

6. CONSIDERACIONES GENERALES 
 
Para el presupuesto del CONTRATO DE OBRA, el valor total de la propuesta una efectuadas las 
correcciones aritméticas, el valor total del presupuesto de la presente convocatoria, ni ser inferior al 
ochenta por ciento (80%) de dicho valor. Si no cumple lo anterior, la propuesta será rechazada de 
conformidad con lo previsto en los presentes Términos de Referencia.  
 
Se verificará que cualquiera de los valores unitarios de los ítems de la oferta económica no exceda 
al 110% del valor unitario del ítem correspondiente, en el presupuesto oficial, so pena de dar 
aplicación; - CAUSALES DE RECHAZO DE LAS PROPUESTAS.  
 
Todos los precios ofertados deberán estar redondeados al peso, en caso de presentarse oferta con 
decimales, el Comité Evaluador procederá a ajustar el valor redondeándolo al peso y con el cual  se 
realizará la evaluación económica.  
 
Si existiere discrepancia entre letras y cifras, prevalecerá el monto expresado en letras. 
 
No se aceptarán modificaciones a los precios ofrecidos por el proponente en su propuesta. 
 
En caso de error en la suma de la lista de cantidades y precios, el resultado total correcto será el que 
se obtenga luego de haber efectuado las correcciones aritméticas a que haya lugar.  
 

En caso de equivocación en la descripción de uno o varios de los ítems, prevalece la descripción 
establecida en los términos de referencia, por lo que se entenderá que el contratista deberá ejecutar 
lo allí indicado. 
 
En caso de equivocación en la unidad de medida de uno o varios de los ítems, prevalece la unidad 
de medida establecida en los términos de referencia, por lo que se entenderá que el contratista 
deberá ejecutar lo allí indicado. 
 
En caso de equivocación en la cantidad de uno o varios de los ítems, prevalece la cantidad 
establecida en los términos de referencia, por lo que se entenderá que el contratista deberá ejecutar 
lo allí indicado, y se le cancelará el  valor ofertado que corresponderá a las cantidades ofertadas.  
 
7. ADMINISTRACIÓN E IMPREVISTOS  
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La Entidad ha determinado para este componente los topes a los cuales deberá ceñirse el 
Proponente. Su no cumplimiento será causal de rechazo conforme lo señalado - CAUSALES DE 
RECHAZO DE LAS PROPUESTAS. 
 
 
 
 
 
 
 
8. VERIFICACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA 

 
La CONTRATANTE verificará que las ofertas económicas no contengan errores aritméticos y si es 
procedente, efectuará la rectificación de los errores que encuentre de la siguiente manera: 
 
Las correcciones efectuadas se identificarán en el Acta de Selección correspondiente. 
 
En el evento en que en el formato 4 presentado con la propuesta existan errores y/o modificaciones 
en la, se entenderá que el proponente acoge en su integridad la descripción, unidades y/o 
cantidades establecidas en él para la presente convocatoria, en concordancia con la información 
técnica  de la obra.  
 
9. INFORME DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 
 
De la evaluación y calificación de las propuestas habilitadas se elaborará un informe en el que 
consten los resultados de las mismas de acuerdo con los criterios establecidos en los presentes 
términos de referencia. Así mismo se indicará el orden de elegibilidad de los proponentes. 
 
10. PUBLICACIÓN DEL INFORME DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 
 
La publicación del informe de evaluación y calificación de que trata el numeral anterior se realizará 
en la fecha establecida en el cronograma del presente proceso de selección, en la página web de 
Findeter, www.findeter.gov.co y en la página web de la CONTRATANTE, esto es 
www.fiduciariabancolombia.com 
 
11. OBSERVACIONES AL INFORME DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 
 
Los proponentes podrán, dentro del término establecido en el cronograma del presente proceso de 
selección, formular observaciones al Informe de evaluación y calificación, de manera escrita en 
original y tres (3) copias, dentro de los términos y fecha establecidas en el cronograma, bien sea en 
las instalaciones de Findeter en la Calle 104 No. 18ª-52 piso 6, o de la CONTRATANTE, esto es,  en 
el PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA- FINDETER en la Dirección 
Calle 31 No. 6-87  Piso 19, o remitirlas al correo electrónico museosybibliotecas@findeter.gov.co.  
 
En ejercicio de esta facultad, los proponentes no podrán subsanar, modificar o mejorar sus 
propuestas. 

 

PROYECTO  - 
Componente  

Tope Máximo (%) 
Obra Biblioteca  

Acandí 
Obra Casa de la Cultura 

 San Juan de Urabá  
Obra Biblioteca  

Barranco de Loba 

Administración (%) 34.26% 33% 31.3% 

Imprevistos  (%) 3.5% 3.5% 3.5% 

http://www.findeter.gov.co/
http://www.fiduciariabancolombia.com/
mailto:museosybibliotecas@findeter.gov.co
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12. RESERVA DURANTE EL PROCESO DE EVALUACIÓN 
 
La información relativa al análisis, aclaración, evaluación y comparación de las propuestas y la 
recomendación para la selección que más se ajuste al interés de la CONTRATANTE, no podrá ser 
revelada a los proponentes ni a terceros hasta que la CONTRATANTE comunique a los primeros 
que los informes de evaluación se encuentran disponibles para que presenten las observaciones 
correspondientes.  
 
13. NO CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS 
 
Para la adjudicación se considerará que un mismo beneficiario real de diferentes contratos, bien sea 
de manera individual o en consorcio o Unión Temporal, solo podrá ser seleccionado hasta en 
máximo dos (02) de la totalidad de convocatorias del programa ESPACIOS DE VIDA que viene 
adelantando el PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO – ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER 
FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A., comenzando por la primera fecha de adjudicación de la 
convocatoria así en orden ascendente. Al número máximo de la totalidad de convocatorias referidas, 
se descontarán aquellas en cuyos contratos se hayan suscrito las respectivas actas de terminación 
al momento de cierre de la convocatoria, para lo cual el proponente deberá adjuntar este documento 
con la propuesta para certificar el cumplimiento de dicho requisito.  
 
En este sentido el no cumplimiento de la concentración de contratos afectará solidariamente al 
proponente (Consorcio o Unión Temporal), afectando el orden de elegibilidad.  
 
Nota: Para los efectos de la presente disposición, se entiende que el beneficiario real de un contrato 
es la persona o grupo de personas con capacidad para tomar decisiones sobre la presentación de la 
propuesta, suscripción, ejecución, terminación y liquidación del contrato, así como sobre el manejo 
de los recursos económicos relacionados con el contrato y en especial sobre la distribución de los 
beneficios económicos derivados del mismo. Igualmente, constituyen un mismo beneficiario real las 
sociedades matrices y sus subordinadas constituyan o no grupo empresarial.  
 
En consecuencia los proponentes deberán presentar declaración juramentada en la que identifiquen 
plenamente a las personas naturales o jurídicas que a título personal o directo sean beneficiarias en 
caso de resultar adjudicatarios del futuro contrato que se derive de la presente convocatoria. 
 
. 
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CAPITULO VI 
CAUSALES DE RECHAZO Y DE DECLARATORIA DE DESIERTA 

 

1. CAUSALES DE RECHAZO 
 
La CONTRATANTE, rechazará la propuesta cuando se presente uno de los siguientes eventos: 
 

1.1. No estar la propuesta ajustada y abarcar la totalidad de los requisitos o condiciones  
técnicas exigidas. 
 
1.2. Cuando el valor de la propuesta económica sobrepase el presupuesto oficial establecido 
para la presente contratación. 
 
1.3. Cuando el valor de la propuesta económica sea inferior al ochenta (80%) por ciento del 
valor del presupuesto establecido para la presente convocatoria. 
 
1.4. Si dentro del plazo establecido para subsanar la ausencia o falta de requisitos no lo 
hiciere. 
 
1.5. Cuando la propuesta se presente extemporáneamente o en lugar distinto al indicado en 
los Términos de Referencia. 
 
1.6. Cuando la propuesta presentada exceda el plazo de ejecución, estipulado en los 
Términos de Referencia. 
 
1.7. Cuando el proponente no presente junto con la propuesta técnica la oferta económica o 
viceversa. 
 
1.8. Cuando el proponente, sea persona natural o jurídica o alguno de los miembros del 
consorcio o Unión Temporal, se encuentre incurso en las causales de inhabilidades o 
incompatibilidad establecidas por la Constitución y la Ley. 
 
1.9. Cuando  el proponente, sea persona natural o jurídica o alguno de los miembros del 
consorcio o  Unión Temporal se encuentre incurso en  alguna prohibición para presentar 
propuesta de las establecidas en los presentes Términos de Referencia. 
 
1.10. Cuando la propuesta presente enmiendas, tachaduras o entrelineados, que impida la 
selección objetiva. 
 
1.11. Cuando la propuesta técnica y económica sea parcial o totalmente ilegible. 
 
1.12. Cuando  el proponente, sea persona natural o jurídica o alguno de los miembros del 
consorcio, Unión Temporal o sus representes se encuentre reportado en el Boletín de 
responsables fiscales, expedido por la Contraloría General de la República. 
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1.13. Cuando  el proponente, sea persona natural o jurídica o alguno de los miembros del 
consorcio o Unión Temporal sus representes se encuentre reportando en el Boletín expedido 
por la Procuraduría General de la Nación. 
 
1.14. Cuando el proponente, sea persona natural o jurídica o alguno de los miembros del 
consorcio Unión Temporal o sus representes tenga antecedentes judiciales. 
 
1.15. Cuando el  proponente, sea persona natural o jurídica o alguno de los miembros del 
consorcio Unión Temporal o sus representes estén reportados en el Sistema de Administración 
del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo – SARLAFT. 
 
1.16. En los demás casos establecidos en los Términos de Referencia y en la Ley. 
 
1.17. Cuando la propuesta económica sea inferior al ochenta por ciento (80%) del valor 
estimado en el presupuesto del proyecto objeto de la presente convocatoria o superiores al cien 
por ciento (100%).  
 
1.18. Cuando una vez verificado que cualquiera de los valores unitarios de los ítems de la 
oferta económica  exceda al 110% del valor unitario del ítem correspondiente 
 
1.19. No cumplir el proponente con los requisitos habilitantes establecidos en los términos de 
referencia. 
 
1.20. El No cumplimiento de los requisitos establecidos con respecto a la regla de No 
Concentración de Contratos. 
 
1.21. La Entidad ha determinado para este componente los topes a los cuales deberá ceñirse 
el Proponente. Su no cumplimiento será causal de rechazo 
 
1.22. Cuando el proponente dentro del plazo otorgado para subsanar las falencias encontradas 
con respecto a un profesional habilitante propuesto y NO calificable no lo hiciere. 
 
1.23. Cuando el proponente dentro del plazo otorgado para subsanar las falencias encontradas 
con respecto a un profesional habilitante propuesto, presente un  nuevo profesional para dar 
cumplimiento con las exigencias de los Términos de Referencia. 
 
1.24. Cuando la propuesta económica supere el tope de la administración e imprevistos 
establecidos.  
 
1.25. Cuando la propuesta sea alternativa. 
 
1.26. Cuando la propuesta sea parcial. 

 
 

1.27. Cuando se advierta que:  
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 Una misma persona natural o persona jurídica se presente a este proceso de 
forma individual y como miembro de un consorcio o una unión temporal 

 Una misma persona natural o persona jurídica se presenta como miembro de más 
de un consorcio o unión temporal  

 Una persona natural colombiana o persona jurídica nacional o extranjera se 
presenta al proceso, y esta a su vez pertenece a otra persona jurídica que está 
participando en el proceso.  

 
1.28. Cuando el proponente haya resultado adjudicado en DOS (2) procesos de obras de 

Infraestructura del programa de ESPACIOS DE VIDA. 
 

2. CAUSALES DE DECLARATORIA DE DESIERTA 
 

Serán causales para declarar desierto el proceso, las siguientes:  
 
2.1. No se presenten propuestas. 
 
2.2. Ninguna de las propuestas resulte admisible en los factores jurídicos, técnicos, 
financieros y de experiencia previstos en el documento de lineamientos específicos. 
 
2.3. Existan causas o motivos que impidan la escogencia objetiva del Proponente. 
 
2.4. Cuando el Comité Fiduciario del Patrimonio Autónomo no acoja la recomendación del 
comité evaluador y se opte por la declaratoria de desierta del proceso, caso en el cual deberá 
motivar su decisión. 

 
En cualquiera de los eventos anteriores, la decisión se publicará en la página web 
www.findeter.gov.co y en la página de la CONTRATANTE, www.fiduciariabancolombia.com  
  

http://www.findeter.gov.co/
http://www.fiduciariabancolombia.com/
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CAPITULO VII 
GARANTIAS PARA AMPARAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 

 

1. MATRIZ DE RIESGOS 
 
La matriz de riesgos contractuales (Anexo 2), hace parte integral de los presentes términos de 
referencia y por lo tanto del contrato que se suscriba. Ésta  es resultado de un ejercicio de 
identificación, valoración y distribución de dichos riesgos.  
 
Si los interesados estiman que existen riesgos contractuales no previstos en la matriz de riesgos 
contractuales propuesta por la CONTRATANTE, debe anunciarlo en la etapa de presentación de 
observaciones , para que sean evaluados y de ser pertinentes sean incorporados en matriz 
referida. No será posible entonces alegar desequilibrio económico del contrato por factores que 
pudieron ser previstos en la etapa precontractual con base en el conocimiento de la convocatoria, los 
documentos y estudios del proyecto, así como de su contexto, y que no hayan sido anunciados por 
el CONTRATISTA DE OBRA en dicha etapa.   
 
Los proponentes declaran que para la preparación y presentación de su oferta conocieron, 
aceptaron, valoraron e incluyeron los riesgos contractuales contenidos en la matriz definitiva. 
 
Consecuente con lo anterior, partiendo de la debida diligencia y con fundamento en el principio de la 
buena fe precontractual de que trata el artículo 863 del Código de Comercio, que debe tener el 
proponente al realizar su oferta, se entiende que todos los riesgos previsibles del contrato, fueron 
tenidos en cuenta al momento de elaborar su propuesta.  
 

2. GARANTÍAS 
  

Con el objeto de respaldar el cumplimento de todas y cada una de las obligaciones que surjan a 
cargo del CONTRATISTA DE OBRA frente a la entidad, por razón de la celebración y ejecución del 
contrato, el estudio de necesidad efectuado y la previsión de los posibles riesgos en la ejecución del 
mismo, se determinó la necesidad de establecer los siguientes amparos que el contratista deberá 
constituir a favor del PATRIMONIO AUTÓNOMO ASISTENCIA TÉCNICA -  FINDETER. 
 
Atendiendo el objeto y las características del contrato así como la naturaleza de las obligaciones 
contenidas, el PATRIMONIO AUTÓNOMO ASISTENCIA TÉCNICA -  FINDETER  solicitará al 
contratista la constitución de una garantía que cubra los siguientes amparos, así: 

3. GARANTÍAS PARA AMPARAR EL CONTRATO DE OBRA 
 

GARANTIA 
COBERTURA DE LA 

GARANTIA 
VIGENCIA 

Cumplimiento del contrato 
30% del valor del valor 
del contrato 

Vigente por el plazo de ejecución del 
contrato y seis (6) meses mas 

De Salarios, prestaciones 
sociales e indemnizaciones 

10% del valor del valor 
del contrato 

Vigente por el plazo de ejecución del 
contrato y tres (3)  años más. 
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GARANTIA 
COBERTURA DE LA 

GARANTIA 
VIGENCIA 

laborales 

Responsabilidad Civil 
Extracontractual 

30% del valor del valor 
del contrato 

Vigente por el plazo de ejecución del 
contrato y cuatro (4) meses más. 

Estabilidad y calidad de obra 
30% del valor del valor 
del contrato 

Vigente por  cinco (5) años contados a 
partir de la suscripción del acta de 
recibo final de obra 

 
La aprobación de las garantías por parte de PATRIMONIO AUTÓNOMO ASISTENCIA TÉCNICA -  
FINDETER es requisito previo para el inicio de la ejecución de los contratos, razón por la cual, 
ningún contrato en el que se haya previsto la existencia de garantías podrá iniciar su ejecución sin la 
respectiva aprobación de estas. 
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CAPITULO VIII 
SUPERVISIÓN E INTERVENTORIA DEL CONTRATO DE OBRA 

 
 

Las actividad consistente en  controlar, exigir, absolver, acompañar y verificar el cumplimiento de las 
obligaciones del CONTRATO DE OBRA que resulte del presente proceso de selección se realizarán 
a través de la INTERVENTORÍA que se contrate para tal fin, quien tendrá las funciones, actividades 
y obligaciones tanto generales como específicas establecidas en los Términos de Referencia de 
INTERVENTORÍA, así como en el Contrato de Interventoría. 
 
El Contrato de Interventoría será objeto de las funciones de supervisión. 
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CAPITULO IX 
MINUTA DEL CONTRATO 

 
 

Esta  minuta está sujeta a modificación a la firma del contrato que se suscribirá con el proponente 
seleccionado en la presente convocatoria. (Modelo sugerido). 
 
 
 CONTRATANTE  PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA 

TÉCNICA-FINDETER, ADMINISTRADO POR LA 
FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A. 

 
   CONTRATISTA    : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 
 

 OBJETO  :  “CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O 
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y/O 
RESTARACION DE EDIFICACIONES 
INSTITUCIONALES CUBIERTAS DE 
INFRAESTRUCTURAS DE CARÁCTER CULTURAL, 
ZONA PACIFICO”  
 

Entre los suscritos XXXXXXX, mayor de edad, vecino(a) de Bogotá, identificado(a) con cédula de 
ciudadanía N° XXXX expedida en XXXXX, en su calidad de Representante Legal de la FIDUCIARIA 
BANCOLOMBIA S.A., identificado(a) con NIT XXXXXX, quien obra como administrador del 
PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA-FINDETER; debidamente 
facultado para celebrar el presente contrato, de acuerdo con información que reposa en XXXXXXXX, 
quien para los efectos legales del presente contrato, se denominará LA CONTRATANTE, por una 
parte, y por la otra, XXXXXXXXXXXX, mayor de edad, identificado(a) con cédula de ciudadanía N° 
XXXXX expedida en XXXXXXX, obrando en condición de Representante de XXXXX quien en 
adelante se denominará EL CONTRATISTA, hemos convenido en celebrar el presente contrato, el 
cual se regirá en general por las normas comerciales o civiles y por lo dispuesto en el Manual 
Operativo vigente del Contrato de Fiducia Mercantil del 1° de noviembre de 2012 suscrito entre 
FINDETER y la FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A. y, en especial por las Cláusulas que se exponen 
a continuación previas las siguientes consideraciones:  
 
1) Que la Constitución Política de Colombia establece que los servicios públicos son inherentes a la 
finalidad social del Estado y que es su deber el asegurar la prestación eficiente a todos los 
habitantes del territorio nacional. 
 
2) Que el estatuto orgánico del sistema financiero establece en el numeral 2 del artículo 268, que 
Findeter, tiene como objeto la promoción y desarrollo regional y urbano mediante la financiación y la 
asesoría en lo referente a diseño, ejecución y administración de proyectos o programas de inversión. 
 
3) Que, así mismo, el artículo 270 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, consagra en su 
literal h) adicionado por el artículo 28 de la Ley 1328 de 2009, que FINDETER puede, en desarrollo 
de su objeto social, prestar servicios de asistencia técnica, estructuración de proyectos, consultoría 
técnica y financiera.  
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4) Que en el marco de la colaboración interinstitucional, resulta valido anotar que el artículo 209 de 
la Constitución Política establece que “las autoridades administrativas deben coordinar sus 
actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado.” 
 
5) Que el artículo 6 de la Ley 489 de 1998 establece que “en virtud del principio de coordinación y 
colaboración, las autoridades administrativas deben garantizar la armonía en el ejercicio de sus 
funciones con el fin de lograr los fines y cometidos estatales. En consecuencia, prestarán su 
colaboración a las demás entidades para facilitar el ejercicio de sus funciones y se abstendrán de 
impedir o estorbar su cumplimiento por los órganos, dependencias, organismos y entidades 
titulares.”  
 
6) Que el artículo 95 de la Ley 489 de 1998, señala que las entidades públicas podrán asociarse 
con el fin de cooperar en el cumplimiento de funciones administrativas o de prestar conjuntamente 
servicios que se hallan a su cargo, mediante la celebración de Convenios Interadministrativos o la 
conformación de personas jurídicas sin ánimo de lucro. 
 
7) Que el MINISTERIO DE CULTURA y la FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A – 
FINDETER suscribieron el contrato interadministrativo No. 2808 del 23 de diciembre de 2014, cuyo 
objeto es: “Prestar el servicio de asistencia técnica y administración de recursos para el desarrollo de 
la infraestructura Cultural a nivel nacional, en los municipios y para los proyectos viabilizados por el 
Ministerio de Cultura”; en el marco del cual se realiza la siguiente convocatoria. 

 
8) Que el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, consagra en su artículo 270, literal f), que 
FINDETER puede celebrar contratos de fiducia para administrar los recursos que le transfieran otras 
entidades públicas para financiar la ejecución de programas especiales relacionados con las 
actividades de financiación y la asesoría en lo referente a diseño, ejecución y administración de 
proyectos o programas de inversión. 
 
9) Que atendiendo lo anterior, y con el fin de desarrollar el objeto del Contrato Interadministrativo 
2808 de 2014, la financiera celebró con FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A., el contrato No. 5955 de 
Fiducia Mercantil de Administración y Pagos No. 5955 de 2013, en virtud del cual se dio origen al 
patrimonio autónomo denominado P.A. FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER (en 
adelante el CONTRATO)  
 
10) Que el CONTRATO establece dentro de su objeto entre otros aspectos, que FIDUCIARIA 
BANCOLOMBIA S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA actuando como vocera y administradora del 
patrimonio autónomo denominado P.A. FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA-FINDETER 
adelantará “(…) (iv) las gestiones para el proceso de contratación de los ejecutores de los proyectos 
seleccionados por el Comité Fiduciario”  
 
11) Que el Comité Fiduciario del Patrimonio Autónomo Fideicomiso Asistencia Técnica Findeter, 
mediante acta No. XXXXXXXXXX del XXXXXXX de XXXXXXXXXX de 2015 se aceptó la 
recomendación efectuada por el Comité Técnico en el sentido de aprobar la contratación con 
XXXXXXXXXXXXXXX e instruyó a la Fiduciaria Bancolombia para que en su nombre y 
representación adelantara las gestiones pertinentes tendientes a la suscripción del contrato. Lo 
anterior teniendo en cuenta el desarrollo de la Convocatoria No. XXX-XXX-XXX-2015.  
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12) Que los procesos culturales de los municipios generan en la comunidad un impacto notable y 
constante, enriqueciendo la sana convivencia y el rescate de la identidad cultural, trazando líneas de 
acción que aportan a la formación integral del ser humano, mejora de sus condiciones de vida e 
impulsan el desarrollo social del municipio, construyendo tejido social para la región. 
 
13) Que la infraestructura cultural del país está conformada por casas de cultura, museos, 
bibliotecas, salas de cine, escuelas de formación artística, teatros, archivos, centros culturales, 
parques culturales, malocas y auditorios, entre otros. 
 
14) Que algunos de estos inmuebles son de carácter patrimonial y con gran significación histórica 
y cultural, en cuyo caso no solo es preciso protegerlos y salvaguardarlos como lugares de memoria, 
sino proyectarlos como escenarios vivos, de investigación, creación, innovación y circulación 
cultural. 
 
15) Que con el intenso invierno causado que constantemente se presenta en Colombia se afectan 
múltiples y variadas edificaciones de carácter cultural. 
 
16) Que en virtud de lo anterior, y dada la urgencia de dicha situación, el Ministerio de Cultura 
identificó de manera objetiva los daños e impactos causados por el invierno.  
 
17) Para ello conto con el apoyo de la Fundación Plan, que en 2011 adelantó un diagnóstico de 
las edificaciones de infraestructura cultural ubicadas en los municipios afectados por las fuertes 
lluvias y que fueron identificados por el Ministerio de Cultura de acuerdo con la información allegada 
a través de distintas fuentes de información.  
 
18) El Ministerio de Cultura suscribió un contrato de consultoría con la Sociedad Colombiana de 
Arquitectos con el fin de adelantar los estudios técnicos, diseños arquitectónicos, presupuestos, 
programaciones de obra y estudios de títulos pertinentes, para la contratación de las obras de 
rehabilitación o reparación que incluya el reforzamiento estructural de las edificaciones existentes y 
que se cumplan las normas de construcción colombianas vigentes, como la NSR de 2010. 
 
19) De esta manera, con la intervención de los inmuebles enunciados, se contribuirá a que más 
personas y en especial los niños y jóvenes, se apropien de estos espacios, como protagonistas 
indiscutibles del renacer y salvaguarda de la identidad cultural de cada una de las regiones en las 
cuales se desarrollará la rehabilitación, de los inmuebles. 
 
20) En tal sentido se hace necesario contar con un espacio físico donde la población se dé cita y 
participe de los diferentes procesos, programas y actividades culturales, enfocados a brindar 
oportunidades a niños, jóvenes y adultos, para que se consulten diferentes temas de interés, cultural 
e histórico, a fin de consolidar el sentido de pertenencia, identificación y compromiso con la región. 
 
Que en atención a las anteriores consideraciones las partes acurdan: 
 

CLÁUSULA PRIMERA.- OBJETO: El objeto del presente contrato es contratar por precios unitarios 
las obras de los proyectos de “CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O REFORZAMIENTO 
ESTRUCTURAL Y/O RESTARACION DE EDIFICACIONES INSTITUCIONALES CUBIERTAS DE 
INFRAESTRUCTURAS DE CARÁCTER CULTURAL, ZONA PACIFICO”  
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PARÁGRAFO PRIMERO: Los siguientes documentos se entienden incorporados en este contrato: 
 

1. Términos de referencia de la Convocatoria PAF-EDV-XXX-2015 
2. Estudios previos para la contratación. 
3. Proyecto “contratar por precios unitarios las obras de los proyectos de 

“CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL 
Y/O RESTARACION DE EDIFICACIONES INSTITUCIONALES CUBIERTAS DE 
INFRAESTRUCTURAS DE CARÁCTER CULTURAL, ZONA PACIFICO”. 

4. Manual Operativo del Patrimonio Autónomo Asistencia Técnica Findeter 
 
En caso de contradicciones entre los documentos anteriormente enumerados, primarán, en el 
siguiente orden: 
 

1) Este contrato. 
2) Términos de Referencia de la Convocatoria  
3) Estudios previos para la contratación. 
4) Documentos del Proyecto “contratar por precios unitarios las obras de los proyectos 

de “CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O REFORZAMIENTO 
ESTRUCTURAL Y/O RESTARACION DE EDIFICACIONES INSTITUCIONALES 
CUBIERTAS DE INFRAESTRUCTURAS DE CARÁCTER CULTURAL, ZONA 
PACIFICO” 

 
Los otros documentos previos a la firma de este contrato que no hayan sido incorporados en este 
contrato, sólo obligan a LA CONTRATANTE, si LA CONTRATANTE los ha aceptado por escrito 
después de la firma de este contrato. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA.- MODELO DE CONTRATACIÓN. El presente contrato será ejecutado por 
el sistema de precios unitarios, así:  
 
EJECUCIÓN DE OBRA: Consiste en la construcción de las obras objeto del proyecto. 
 
CLÁUSULA TERCERA: VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO.- El valor del presente 
contrato se determina de acuerdo con la oferta económica presentada por el oferente, de la siguiente 
manera:  
 
El presupuesto será hasta por la suma de XXXXXX ($XXXX.00). El sistema de pago es por 
PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE. En consecuencia, el precio incluye 
todos los costos directos e indirectos, derivados de la celebración y ejecución del contrato. Por tanto, 
en el valor pactado se entienden incluidos, entre otros, los gastos de administración, 
desplazamiento, transporte, almacenamiento de materiales, herramientas y toda clase de equipos 
necesarios, así como su vigilancia, es decir, todos los costos en los que deba incurrir el 
CONTRATISTA para el cabal cumplimiento de la ejecución del contrato. La CONTRATANTE no 
reconocerá, por consiguiente, ningún reajuste en relación con los costos, gastos o actividades que 
EL CONTRATISTA considere necesarios para la ejecución del contrato y que fueron previsibles en 
el momento de la presentación de la oferta, cuyos riesgos fueron aceptados por EL CONTRATISTA.  
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La CONTRANTE pagará al CONTRATISTA el valor del contrato, así: Pagos parciales de acuerdo a 
actas mensuales de recibo parcial de obra ejecutada, los cuales deberán contar con el visto bueno 
de la INTERVENTORÍA, e informe técnico de avance de obra mensual y que se pagarán dentro de 
los quince (15) días calendario siguientes a su radicación con el cumplimiento de los requisitos 
indicados. 
 

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIOS 
UNITARIOS 

VALOR 
TOTAL 

      

      

 
Durante la ejecución del contrato, el CONTRATISTA está obligado a ejecutar las cantidades de obra 
que permitan dejarla en condiciones de funcionalidad y con el pleno de los requerimientos técnicos. 
Las cantidades de obra podrán aumentar, disminuir o suprimir durante la ejecución de las obras, 
previa revisión y aprobación por parte de la INTERVENTORÍA, situación que deberá ser puesta en 
conocimiento de la CONTRATANTE, para lo cual se deberá suscribir acta de mayores y menores 
cantidades de obra; siempre y cuando no se esté en los eventos contemplados en el literal i del 
numeral 6.2 el Manual Operativo del Patrimonio Autónomo Asistencia Técnica Findeter.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Con respecto a cada uno de los pagos derivados del contrato, se 
efectuará una retención en garantía del diez por ciento (10%), la cual se pagará al CONTRATISTA 
una vez cumplidos los siguientes requisitos: 
 
a) Entrega de los documentos señalados en la etapa de entrega de obras, señalado en estos 

Términos de Referencia a la INTERVENTORÍA y a la CONTRATANTE. 
 

b) Recibo a satisfacción de la obra contratada por parte de la INTERVENTORIA. 
 

c) Aprobación de las garantías correspondientes, señaladas en el numeral de GARANTÍAS del 
presente documento. 

 
d) Copia de las garantías únicas de cumplimiento y de Responsabilidad Civil Extracontractual 

actualizadas. 
 

e) Actas de Entrega y Recibo Final. 
 

f) Acta Final de Obra. 
 

g) Cantidad de obra ejecutada vs contratada. 
 

h) Planos récord de obra construida. 
 

i) Balance  financiero. 
 

j) Comprobante de pago por las reparaciones a redes de servicios públicos que se hayan 
presentado (si aplica). 
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k)  Comprobantes de pago de la devolución total de los rendimientos financieros del Anticipo. (Si 
no los hubo, presentar certificación bancaria). 

 
l) Certificado del revisor fiscal o representante legal del pago de las obligaciones  del contratista (o 

consorciados) con el aporte a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes 
a las cajas de compensación familiar, ICBF y SENA. Si es persona natural debe 
presentar  recibo de pago de los aportes. 
 

m) Acta de entrega y recibo de obras al Municipio y/o al prestador de los servicios públicos, suscrita 
por el Alcalde y Findeter, mediante la cual  se recibe a satisfacción la obra.  
 

n) Certificado de Interventoría sobre el recibo y calidad de las obras.  
 
CLÁUSULA CUARTA.- REQUISITOS DE PAGO: Los pagos correspondientes al presente 
CONTRATO, se realizarán conforme se establece en el Capítulo III de los Términos de Referencia. 
 
CLÁUSULA QUINTA.- PLAZOS: Los plazos para la ejecución del contrato es de CINCO (5) 
MESES, contados a partir de la suscripción de las Actas de Inicio de Actividades de cada proyecto. 
 
CLÁUSULA SEXTA.- OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA:  
 
El CONTRATISTA se compromete a cumplir todas las obligaciones que se estén establecidas o se 
deriven del clausulado del presente contrato, de los estudios y documentos del proyecto, de los 
Términos de Referencia, de su propuesta y aquellas que por su naturaleza y esencia se consideren 
imprescindibles para la correcta ejecución del presente contrato, en los términos previstos en los 
artículos 863 y 871 del Código de Comercio y 1603 del Código Civil. Así mismo, se consideran 
obligaciones generales del CONTRATISTA las siguientes:  
 
1. Acatar la Constitución, la Ley, los principios de la función administrativa y los principios de la 

gestión fiscal consagrados en el artículo 209 y 267 de la Constitución Política, el Manual 
Operativo vigente del Contrato de Fiducia Mercantil, y demás normas concordantes y 
reglamentarias, así como las normas vigentes del sector de Agua Potable y Saneamiento Básico 
y la Norma Sismo Resistente NSR 10. 
 

2. Cumplir con el objeto del CONTRATO DE OBRA, conforme a los documentos de la convocatoria 
No. PAF-EDV-XXX-2015 incluyendo los estudios y documentos del proyecto, la ficha de 
Viabilización y los informes y conceptos que se generen en desarrollo del mismo. 

 
3. Cumplir con las condiciones técnicas, jurídicas, económicas, financieras y comerciales exigidas 

en la convocatoria No. PAF- EDV-XXX-2015 y consignadas en la propuesta, así como en las 
normas técnicas que regulan el sector de agua potable y saneamiento básico y la Norma Sismo 
Resistente NSR 10 

 
4. El programa de trabajo acordado será obligatorio para EL CONTRATISTA quien no podrá 

modificarlo unilateralmente. La modificación del programa de trabajo deberá fundarse en causas 
plenamente justificadas y requerirá la aprobación escrita de LA CONTRATANTE, previo visto 
bueno de la INTERVENTORIA. En caso de que el CONTRATISTA no cumpla con el programa 
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de trabajo, el Interventor le podrá exigir por escrito el aumento del número de turnos, la jornada 
de trabajo y/o el equipo, y, en general, las acciones necesarias para el cumplimiento del 
programa de trabajo, sin que por la realización de tales acciones se genere costo adicional 
alguno para LA CONTRATANTE. La renuencia del CONTRATISTA a adoptar las medidas 
exigidas se considera como incumplimiento de conformidad con lo establecido en el presente 
contrato, dando lugar a la aplicación de la cláusula penal de apremio prevista en el mismo. Tales 
requerimientos del INTERVENTOR no incrementarán el valor del CONTRATO DE OBRA y estas 
condiciones se entienden aceptadas por el proponente con la entrega de la propuesta.  

 
5. Rendir y elaborar los informes, conceptos, estudios y demás trabajos que se le soliciten en 

desarrollo del CONTRATO DE OBRA. 
 

6. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del CONTRATO DE OBRA se le impartan por 
parte de la INTERVENTORÍA y de LA CONTRATANTE y suscribir las actas que en desarrollo 
del CONTRATO DE OBRA sean indispensables y todas aquellas que tengan la justificación 
técnica, jurídica o administrativa necesaria. 

 
7. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas pre contractuales, y contractuales, evitando 

dilaciones o cualquier otra situación que obstruya la normal ejecución del CONTRATO DE 
OBRA.  

 
8. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley con el fin de hacer u 

omitir algún hecho. 
 

9. Mantener la reserva profesional sobre la información que le sea suministrada para el desarrollo 
del objeto del CONTRATO DE OBRA. 

 
10. Radicar las facturas de cobro por los productos o trabajos ejecutados de acuerdo con los 

procedimientos señalados en el Manual Operativo del Patrimonio Autónomo. 
 

11. Para adelantar el trámite y aprobación de las facturas, deberá presentar a la INTERVENTORÍA, 
el informe y/o productos que corresponda, así como de los comprobantes de afiliación y pago de 
los aportes al Sistema General de Seguridad Social Integral (pensiones, salud y riesgos 
profesionales) y parafiscales del personal destinado a la ejecución del CONTRATO DE OBRA. 

 
12. Suministrar y mantener durante la ejecución del CONTRATO DE OBRA y hasta su finalización, 

el personal profesional ofrecido para la ejecución del contrato. Si el CONTRATISTA DE OBRA 
requiere cambiar el profesional o personal propuesto, deberá solicitar por escrito al 
CONTRATANTE la sustitución de dicho profesional o personal, quien deberá tener un perfil igual 
o superior al que se retiró. La aceptación del nuevo profesional estará sujeta a la aprobación de 
LA CONTRATANTE, previo visto bueno del INTERVENTOR. Será por cuenta del 
CONTRATISTA DE OBRA el pago de los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de 
todo el personal que ocupe en la ejecución del CONTRATO DE OBRA, quedando claro que no 
existe ningún tipo de vínculo laboral del personal del CONTRATISTA DE OBRA con LA 
CONTRATANTE.  
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13. Constituir las garantías respectivas para el CONTRATO DE OBRA y mantenerlas vigentes en los 
términos establecidos. Las garantías deberán presentarse como requisito para la suscripción de 
las actas de inicio por cada proyecto. 

 
14. Constituir a su costa y a nombre de quien la entidad competente indique, las pólizas requeridas 

para la ejecución de cruces viales, férreos, de cuerpos de agua y demás requeridos dentro del 
alcance del CONTRATO DE OBRA. 

 
15. Cumplir con las disposiciones legales y reglamentarias referentes al medio ambiente, urbanismo, 

seguridad industrial e higiene que para el efecto disponga la Corporación Autónoma Regional, el 
Departamento y/o Municipio según corresponda. 

 
16. Que el personal profesional, técnico, consultor, constructor y cualquier otro personal necesario 

dispuesto para la ejecución del contrato, cuente con la matrícula y/o tarjeta profesional 
correspondiente.  

 
17. Instalar y disponer del equipo necesario para la ejecución del CONTRATO DE OBRA, desde el 

momento en que el INTERVENTOR lo disponga. 
 

18. Ejecutar los trabajos de tal forma que los procedimientos aplicados sean compatibles no sólo 
con los requerimientos técnicos necesarios sino con las disposiciones legales, las normas 
especiales para la gestión y obtención de las autorizaciones y permisos específicos requeridos 
para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales. La no observancia a los preceptos 
anteriores será de responsabilidad del CONTRATISTA DE OBRA, y el INTERVENTOR por esta 
causa podrá ordenar la modificación de los procedimientos o la suspensión de los trabajos.  

 
19. Garantizar a la CONTRATANTE que cumplirá a cabalidad con los requerimientos ambientales 

legales, reglamentarios y contractuales, y que no generará daño o perjuicio al ENTE 
TERRITORIAL o a terceros por esta causa, por lo tanto, las sanciones que por este concepto 
imponga la Autoridad Ambiental se pagarán directamente por EL CONTRATISTA, quien, 
mediante el presente documento, autoriza que le sea compensado del saldo insoluto del valor 
del contrato.  

 
20. Cumplir con todas las disposiciones que sobre seguridad social haya emitido el Ministerio de 

Trabajo así como las normas vigentes del ENTE TERRITORIAL. Deberá tener especial cuidado 
para salvaguardar la integridad física de los trabajadores y de la comunidad directa e 
indirectamente afectada y deberá adjuntar a cada acta de obra un informe al respecto. Cuando 
la INTERVENTORÍA establezca que existe incumplimiento en este aspecto por parte del 
CONTRATISTA DE OBRA informará, en primera instancia a la CONTRATANTE para efecto de 
las sanciones previstas por incumplimiento.  

 
21. Cumplir con todas las disposiciones vigentes sobre seguridad industrial y salud ocupacional 

vigentes en el país.  
 

22. Responder por el pago de los impuestos que cause la legalización y ejecución del CONTRATO 
DE OBRA.  
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23. Responder por todo daño que se cause a bienes, al personal que se vincule y a terceros en la 
ejecución del CONTRATO DE OBRA.  

 
24. Acreditar ante la INTERVENTORÍA, la certificación de calidad de los materiales utilizados para la 

ejecución de la obra y el plan metrológico de los equipos a utilizar.  
 

25. Presentar el personal mínimo exigido para la ejecución del contrato, el cual deberá tener 
dedicación exclusiva para la ejecución del mismo. 

 
26. Asumir el valor adicional del CONTRATO DE INTEVENTORÍA cuando la mayor permanencia 

sea imputable al CONTRATISTA DE OBRA. Dicho pago se realizará a través de una cesión de 
derechos del CONTRATISTA DE OBRA sobre las cuentas sin cobrar o por causar al 
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA. 

 
27. Las demás que por ley, los Términos de Referencia, del CONTRATO DE OBRA le correspondan 

o sean necesarias para el cabal cumplimiento del mismo. 
 

CLÁUSULA SEPTIMA. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA DE OBRA: Son 
obligaciones específicas del CONTRATISTA DE OBRA, las siguientes: 

 
1. Realizar las actas de vecindad que correspondan en desarrollo del presente contrato. 
 
2. Efectuar las Reuniones de Socialización con la Comunidad y las autoridades locales. 
 
3. Realizar visita de reconocimiento previa suscripción del Acta de Inicio. 

 
4. Realizar entrega de toda la documentación solicitada para la suscripción del Acta de Inicio:  
 

 Acta de Socialización del Proyecto con la alcaldía de cada municipio. 
 Plan de Manejo e inventario de la infraestructura y dotación de cada inmueble. 
 Análisis de precios unitarios. 
 Presupuesto. 
 Programación de Obra 
 Procedimiento Constructivo y de Reforzamiento Estructural. 
 Plan de Calidad 
 Planos de Obra definitivos. Una vez realizada la revisión técnica se deben realizar planos de 

obra, esto con el fin mejorar los rendimientos de obra y evitar posibles atrasos no 
contemplados inicialmente, por ajustes a los diseños entregados.   
 

Nota. Todos y cada uno de los documentos y planos deben estar firmados por el contratista de 
obra e interventoría 

 
5. Reparar oportunamente y por su cuenta y riesgo, cualquier daño o perjuicio que ocasione en el 

sitio de la obra con ocasión de la ejecución del proyecto. 
 
6. Toda actividad de obra ejecutada que resulte, según el análisis de calidad, defectuosa o que no 

cumpla las normas de calidad requeridas para los proyectos, ya sea por causas de los insumos 
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o de la mano de obra, deberá ser demolida y remplazada por el CONTRATISTA DE OBRA bajo 
su costo, en el término indicado por el INTERVENTOR y/o LA CONTRATANTE.  

 
7. Radicar las facturas correspondientes a las actas de recibo parcial de obra. 
 
8. Entregar los planos récord de obra dentro de los quince (15) días calendarios siguientes a la 

suscripción del acta de terminación del contrato.  
 
9. Instalar dos (2) vallas de información de la obra, una (1) en el sitio de ejecución y otra en el sitio 

indicado por el INTERVENTOR, de acuerdo con la información y condiciones exigidas por LA 
CONTRATANTE. Estas vallas deberán actualizarse y permanecer legibles y en buen estado 
durante todo el tiempo de ejecución del contrato de obra. 

 
10. Retirar los materiales sobrantes y entregar las áreas intervenidas en perfecto estado y limpieza 

con la periodicidad que estipule la autoridad ambiental local. En cualquier caso, ésta no podrá 
ser mayor de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la colocación de estos materiales.  

 
11. Realizar, por su cuenta y riesgo, todos los ensayos de laboratorio, pruebas de presión 

hidrostática y desinfección de tuberías, pruebas de estanqueidad y demás pruebas que 
apliquen de acuerdo con el proyecto que se soliciten por parte del INTERVENTOR y/o la 
CONTRATANTE para verificar la calidad de las obras, así como de los materiales y demás 
elementos que se instalen en la obra.  

 
12. Suscribir el Acta de Liquidación del contrato. 
 
13. Ejecutar la obra con todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales y demás 

elementos necesarios para el cabal cumplimiento del contrato. 
 
14. Adquirir los materiales de fuentes y proveedores que cuenten con todos sus permisos y 

licencias requeridas para su explotación. El CONTRATISTA DE OBRA deberá contar con la 
cantidad suficiente de materiales para no retrasar el avance de los trabajos. 

 
15. Disponer de todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales e insumos en las fechas 

indicadas en la programación detallada de la obra, cumpliendo oportunamente, entre otros 
aspectos, con el envío y recepción de los mismos en el sitio de la obra. 

 
16. Garantizar la calidad de los materiales y elementos utilizados para el cumplimiento del objeto 

del contrato, mediante la presentación de los respectivos ensayos de laboratorio. 
 
17. Asumir los mayores costos en la ejecución del contrato no previstos, derivados de mayor 

cantidad de obras o ítems adicionales.  
 
18. Presentar las Actas de Recibo Parcial de Obra, las cuales deberán ser aprobadas por la 

INTERVENTORÍA y avaladas por la CONTRATANTE y contenerlo siguiente:  
 

a) Cantidades de obra ejecutadas y sus respectivas memorias de cálculo. 
b) Registros fotográficos. 
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c) Resultados y análisis de los ensayos de materiales y demás pruebas realizadas. 
d) Fotocopia de la bitácora o libro de obra. 
e) Relación del personal empleado en la ejecución de la obra. 
f) Informe de seguridad industrial. 
g) Informe de manejo ambiental. 
h) Informe de gestión social. 

 
19. Presentar Informe Final, el cual deberá ser aprobado por la INTERVENTORÍA y avalado por la 

CONTRATANTE, y contener:  
 

a) Resumen de actividades y desarrollo de la obra. 
 

b) Documentación técnica, entre ella: Bitácora de obra. Planos record de obra, aprobados por 
la INTERVENTORÍA.  
 

c) Manual de operación y mantenimiento con las respectivas garantías de calidad de los 
materiales y equipos y correcto funcionamiento. El manual deberá indicar cómo funcionan, y 
cuál debe ser el mantenimiento de las obras ejecutadas. 
 

d) Registro fotográfico definitivo. 
 

e) Póliza de estabilidad de la obra y actualización de las demás pólizas que lo requieran.  
 

f) Paz y salvo, por todo concepto, de los proveedores.  
 

g) Informe de impacto y análisis social de la ejecución de la obra con el entorno. 
 

20. Llevar una bitácora de obra, esto es, una memoria diaria de todos los acontecimientos ocurridos 
y decisiones tomadas en la ejecución de los trabajos, así como de las órdenes de 
INTERVENTORÍA, de los conceptos de los especialistas en caso de ser necesarios, de la visita 
de funcionarios que tengan que ver con el proyecto, etc., de manera que se logre la 
comprensión general de la obra y el desarrollo de las actividades, de acuerdo con la 
programación detallada de la obra. Debe encontrarse debidamente foliada y firmada por el 
director de obra, el residente y el director de la INTERVENTORÍA. A ella tendrán acceso, 
cuando así lo requieran, los delegados de la CONTRATANTE.  

 
21. Elaborar, siguiendo los mismos criterios de los planos y diseños, los planos record de la 

totalidad del proyecto, los cuales deberán ser entregados a la CONTRATANTE con la 
aprobación de la INTERVENTORÍA, en medio impreso y magnético.  

 
22. Elaborar, durante todo el proceso de construcción, el manual de funcionamiento y 

mantenimiento.  Se deberá anexar el original de las garantías de todos los equipos. El manual 
deberá contar con la aprobación por parte de la INTERVENTORÍA.  

 
23. Presentar toda la información requerida por el Interventor o la CONTRATANTE de conformidad 

con el Manual de INTERVENTORÍA. 
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24. Para el desarrollo del contrato, el contratista deberá implementar frentes de trabajo simultáneos 
equivalentes a los componentes que tenga el proyecto a construirse y/o los que requiera para 
garantizar la ejecución del contrato en los plazos pactados contractualmente. 

 
25. El contratista deberá contar con una comisión de topografía disponible en obra para el replanteo 

de la misma y la verificación de niveles de excavación y funcionamiento de las obras 
construidas. 

 
26. Las obras se deben ejecutarse cumpliendo el RAS, NTC 1500, RETIE, RETILAP y todas 

aquellas normas de construcción vigentes y siguiendo las especificaciones técnicas mínimas 
recomendadas. 

 
27. El contratista deberá adelantar las actividades necesarias para dar cumplimiento al objeto del 

contrato, presentando un plan de trabajo y una programación para la ejecución del contrato, los 
cuales serán revisados y aprobados por la Interventoría antes de la suscripción de las actas de 
inicio de cada proyecto. Lo anterior representado en un diagrama de Gantt y PERT, 
identificando actividades asociadas a los productos entregables concretos, duración, relaciones 
de precedencia entre actividades, y definición de la ruta crítica del proyecto. 

 
28. El contratista deberá garantizar para la obra, la señalización y la seguridad en obra. Para ello 

deberá mantener los frentes de obra y de acopio de materiales debidamente señalizados con 
cinta de demarcación a tres líneas y con soportes tubulares. 
 

29. Todas la que le apliquen para garantizar la ejecución de la Obra. 
 
CLÁUSULA OCTAVA: OBLIGACIONES DE LA CONTRATANTE: La CONTRATANTE se obliga a: 
 
1. Vigilar el desarrollo y ejecución del contrato mediante la INTERVENTORÍA contratada y el 

supervisor designado para el efecto y exigir al CONTRATISTA el cumplimiento del mismo, a 
través del Interventor del contrato. 
 

2. Formular sugerencias por escrito sobre observaciones que estime convenientes en el desarrollo 
del contrato, enmarcadas dentro del término del mismo. 
 

3. Pagar los trabajos contratados en la forma establecida en el presente contrato, previa 
autorización del INTERVENTOR y la acreditación de la documentación requerida y exigida para 
los mismos.  
 

CLÁUSULA NOVENA.- LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: El CONTRATISTA cumplirá 
con las obligaciones resultantes del presente contrato en: el Municipio de Barranco de Loba, 
Departamento del Bolivar,  el Municipio de San Juan de Uraba (Antioquia) y en el Municipio de 
Acandí (Choco). 
 
CLÁUSULA DÉCIMA.- INTERVENTORÍA: Durante todo el tiempo de ejecución del CONTRATO DE 
OBRA, se mantendrá una INTERVENTORÍA, contratada para el efecto con el fin de que realice el 
seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico sobre el cumplimiento del objeto 
del contrato y verifique que éste se ejecute de acuerdo con las especificaciones, presupuesto  y 
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normas del contrato, en condiciones de oportunidad y calidad, sin que esta INTERVENTORÍA releve 
al CONTRATISTA de su responsabilidad.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA.- DE LOS COMITÉS: Con el fin de analizar, evaluar y realizar un 
adecuado seguimiento a la ejecución técnica del proyecto, con la periodicidad que defina el 
Interventor y/o el Supervisor designado por FINDETER, se llevarán a cabo reuniones del Comité de 
Ejecución del Contrato, el cual estará integrado por el Interventor, el Contratista y/o el supervisor 
designado por FINDETER.  
 
De lo tratado en este Comité, el Interventor  deberá llevar registro y suministrar las copias a los 
asistentes, además deberá decidir y comunicar por escrito a todos los asistentes sus respectivas 
obligaciones en relación con las medidas adoptadas 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA.- MODIFICACIONES Y PRÓRROGAS: El presente contrato podrá 
modificarse o prorrogarse en cualquier tiempo por mutuo acuerdo de las partes, modificación que 
deberá constar por escrito. En todo caso, las prórrogas y modificaciones, deben:  
 
a. Estar debidamente justificadas y soportadas por parte del INTERVENTOR y validadas por el 

supervisor. 
 
b. Estar acompañadas de un plan de acción tendiente a adoptar medidas para evitar que 

persistan los factores que dieron lugar a la prórroga o a la modificación. 
 
c. El CONTRATISTA debe aportar la reprogramación del proyecto. Teniendo en cuenta que el 

proyecto objeto de la presente convocatoria fue presentado por la entidad territorial y 
viabilizado por el Ministerio de Cultura. Por lo tanto, sí durante la etapa de ejecución son 
necesarios ajustes o modificaciones al proyecto, deberá estarse a lo previsto en los literales 
i) y k), del numeral 6.2 del Capítulo 6 del Manual Operativo Patrimonio Autónomo Asistencia 
Técnica de Findeter, y los demás que lo modifiquen o complementen.  
 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA.- DOMICILIO CONTRACTUAL: Para todos los efectos legales las 
partes declaran como domicilio contractual la ciudad Bogotá D.C.  

 
CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA.- GARANTÍAS: El CONTRATISTA El CONTRATISTA se obliga a 
constituir, en los términos indicados por LA CONTRATANTE, de acuerdo con lo establecido en los 
términos de referencia, una garantía única otorgada a través de una compañía de seguros o entidad 
bancaria, cuya póliza matriz esté aprobada por la Superintendencia Financiera, la cual ampare los 
siguientes riesgos: a) De cumplimiento: Por un monto equivalente al treinta por ciento (30%) del 
valor total del contrato, por el término de vigencia del contrato y 6 meses más. b) de salarios, 
prestaciones sociales e indemnizaciones laborales: Por un monto equivalente al diez por ciento 
(10%) del valor total del contrato, por el término de vigencia del contrato y tres (3) años más. c) 
Responsabilidad Civil Extracontractual: Por un valor asegurado del treinta por ciento (30%) del valor 
del Contrato y su vigencia contada por el plazo de ejecución del contrato y cuatro (4) meses más. d) 
Estabilidad y calidad de la obra: Por el treinta por ciento (30%) del valor total del contrato y por el 
término de cinco (5) años contados a partir de la fecha del acta de recibo final de la obra.  
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PARÁGRAFO PRIMERO.- Término para su Entrega: EL CONTRATISTA entregará a LA 
CONTRATANTE, dentro de los cinco (5) días siguientes a la celebración del contrato, las garantías 
exigidas acompañadas de su constancia de pago.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La entrega de las garantías será condición previa para realizar el último 
pago del contrato.  
 
PARÁGRAFO TERCERO: Requisitos generales: Para el caso de la garantía de Responsabilidad 
Civil Extracontractual, serán tomadoras y amparadas en caso de siniestro cada una de las personas 
que integran la parte CONTRATISTA y como beneficiarios los terceros afectados y LA 
CONTRATANTE. Para el caso de la garantía de cumplimiento, serán tomadoras cada una de las 
personas que integran la parte CONTRATISTA, y será amparada y beneficiaria LA CONTRATANTE.  
 
PARÁGRAFO CUARTO: Suficiencia de las garantías: EL CONTRATISTA debe mantener, durante 
la vigencia del contrato, la suficiencia de las garantías otorgadas. En consecuencia, en el evento en 
que el plazo de ejecución del contrato y/o su valor se amplíe o aumente, respectivamente, EL 
CONTRATISTA deberá proceder a ampliar la vigencia de las garantías y/o el valor amparado de las 
mismas, según sea el caso, como condición previa y necesaria para la cancelación de las facturas 
pendientes de pago. De igual modo, EL CONTRATISTA deberá reponer las garantías cuando su 
valor se afecte por razón de la ocurrencia de los siniestros amparados. En el caso de los amparos 
cuya vigencia debe prolongarse con posterioridad al vencimiento del plazo de ejecución del contrato 
y/o de recibo a satisfacción de los productos objeto del mismo, el valor amparado también debe 
reponerse cuando el mismo se afecte por la ocurrencia de los riesgos asegurados con posterioridad 
a tales fechas. El pago de todas las primas y demás gastos que generen la constitución, el 
mantenimiento y el restablecimiento inmediato del monto de las garantías, será de cargo exclusivo 
del CONTRATISTA 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA.- CESIÓN: El CONTRATISTA no podrá ceder total o parcialmente el 
presente contrato, ni subcontratar los servicios objeto del mismo a persona alguna, salvo previa 
autorización escrita por parte de LA CONTRATANTE, con base en las instrucciones que para el 
efecto le haya impartido FINDETER.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA.- INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: El CONTRATISTA, 
con la suscripción de este contrato afirma bajo la gravedad de juramento que no se halla incurso en 
ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad establecidas en la Constitución y en la 
Ley. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEPTIMA- CAUSALES DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO: 1) 
RESOLUCIÓN O TERMINACIÓN ANTICIPADA POR INCUMPLIMIENTO: Sin perjuicio del derecho 
de cada una de las partes de acudir al juez del contrato, el mismo se resolverá o terminará por 
incumplimiento del CONTRATISTA y quedará deshecho extraprocesalmente, en los siguientes 
eventos: a) Cuando EL CONTRATISTA, pese a la imposición de la cláusula penal, persista en el 
incumplimiento de la obligación de presentar  los requisitos o documentos para la legalización y 
ejecución del contrato, caso en el cual se dará por terminado, quedando facultada LA 
CONTRATANTE para adjudicar y suscribir un nuevo contrato con persona distinta; según lo 
establecido en este contrato; b) En caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones 
contractuales por parte del CONTRATISTA que afecte de manera grave y directa la ejecución del 
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contrato y evidencie que puede conducir a su paralización, para lo cual no será necesaria la 
declaración judicial, bastando que LA CONTRATANTE constate el (los) hecho (s) que dan origen al 
mismo, previa posibilidad de presentar descargos por parte del CONTRATISTA; c) Cuando EL 
CONTRATISTA ceda a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley o celebre 
pactos o acuerdos prohibidos. Una vez LA CONTRATANTE le haya comunicado al CONTRATISTA 
la configuración de la condición de resolución o terminación del contrato por incumplimiento, 
operarán los siguientes efectos: a) No habrá lugar a indemnización para EL CONTRATISTA; b) 
Quedarán sin efecto las prestaciones no causados a favor del CONTRATISTA; c) Se harán efectivas 
la Cláusula Penal y las garantías a que haya lugar; d) Se suspenderán los pagos que se hubieren 
librado o fueren a librase o entregarse a favor del CONTRATISTA, hasta tanto se liquide el contrato; 
e) En general se procederá a las restituciones posibles, conforme a lo previsto en el artículo 1544 del 
Código Civil y demás normas concordantes, sin que se impida la estimación y reclamación de los 
mayores perjuicios a que tenga derecho LA CONTRATANTE derivados del incumplimiento por parte 
del CONTRATISTA y demás acciones legales. Comunicada al CONTRATISTA la decisión de LA 
CONTRATANTE sobre la resolución o terminación del contrato, se ordenará su liquidación en el 
estado en que se encuentre. En la liquidación se realizará un cruce de cuentas y se consignarán las 
prestaciones pendientes a cargo de las partes y en general todos los aspectos jurídicos, técnicos, 
económicos inherentes a la ejecución de la aceptación de oferta, de tal suerte que las partes puedan 
declararse a paz y salvo, sin perjuicio de las salvedades a que haya lugar. 2) POR IMPOSIBILIDAD 
DE EJECUCIÓN.  Las partes convienen en que existe imposibilidad de ejecución, cuando se 
establezca que el presente contrato no puede ejecutarse en las condiciones técnicas o económicas 
previstas, o  deba suspenderse por más de seis (6) meses continuos, o el precio final estimado de la 
obra o servicio resulte ser un valor superior no justificado al cincuenta por ciento (50%) del 
inicialmente previsto; o si durante la ejecución del contrato sobrevienen o se evidencien riesgos 
adicionales a los previstos, que puedan afectar la funcionalidad del proyecto. En estos eventos: a) 
No habrá lugar a indemnización a favor del CONTRATISTA y a cargo de LA CONTRATATANTE si 
las causas de la imposibilidad no le son atribuibles; b) Quedarán sin efecto las prestaciones no 
causadas a favor del CONTRATISTA; c) Se suspenderán los pagos que se hubieren librado o fueren 
a librase o entregarse a favor del CONTRATISTA, hasta tanto se liquide el contrato. Declarada la 
terminación anticipada del contrato por imposibilidad de ejecución, se ordenará su liquidación en el 
estado en que se encuentre. En la liquidación se realizará un cruce de cuentas y se consignarán las 
prestaciones pendientes a cargo de las partes y en general todos los aspectos jurídicos, técnicos, 
económicos inherentes a la ejecución de la aceptación de oferta, de tal suerte que las partes puedan 
declararse a paz y salvo, sin perjuicio de las salvedades a que haya lugar. 3) POR MUTUO 
DISENSO O RESCILIACIÓN ENTRE LAS PARTES: Las partes en cualquier momento de la 
ejecución del plazo del contrato podrán darlo por terminado, de conformidad con lo previsto en los 
artículos 1602 y 1625 del Código Civil. 4) POR VENCIMIENTO DEL PLAZO DEL CONTRATO. Una 
vez vencido el plazo de ejecución. 5) POR RAZONES DE INTERÉS GENERAL: Cuando las 
exigencias del servicio público lo requieran o la situación de orden público lo imponga. 6) POR 
MUERTE O INCAPACIDAD PERMANENTE DE LA PERSONA NATURAL O DISOLUCIÓN DE LA 
PERSONA JURÍDICA O PROPONENTE PLURAL CONTRATISTA. Por muerte o incapacidad 
permanente de la persona natural CONTRATISTA o por disolución de la persona jurídica del 
CONTRATISTA, o de una de las personas jurídicas que integran el respectivo consorcio o unión 
temporal o su modificación sin autorización de LA CONTRATANTE, si aplica. 7) POR CESACIÓN 
DE PAGOS, CONCURSO DE ACREEDORES, EMBARGOS JUDICIALES O INSOLVENCIA DEL 
CONTRATISTA. Por cesación de pagos, concurso de acreedores, embargos judiciales o insolvencia 
del CONTRATISTA, que puedan afectar de manera grave el cumplimiento del contrato. 8) POR 
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SUBCONTRATACIÓN, TRASPASO O CESIÓN NO AUTORIZADA. Cuando el CONTRATISTA 
subcontrate, traspase, ceda el contrato o ceda los derechos económicos de éste, sin previa 
autorización expresa y escrita de LA CONTRATANTE. 9) POR INTERDICCIÓN JUDICIAL O INICIO 
DE PROCESO LIQUIDATARIO DEL CONTRATISTA. 10) POR SOBRECOSTOS. En el evento en 
que la CONTRATANTE verifique que el CONTRATISTA en su propuesta o durante la ejecución del 
contrato incorporó precios con desviación sustancial de precios respecto a las condiciones del 
mercado para el momento de la oferta o de la incorporación al contrato en la etapa de ejecución. 11) 
POR INCLUSIÓN DEL CONTRATISTA Y/O SU REPRESENTANTE LEGAL EN EL BOLETÍN DE 
RESPONSABLES FISCALES EXPEDIDO POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA 
REPÚBLICA. 12) INCLUSIÓN EN LA LISTA OFAC (CLINTON). 13) CUANDO EL CONTRATO SE 
HUBIERE CELEBRADO CONTRA EXPRESA PROHIBICIÓN LEGAL. 14) CUANDO EL 
CONTRATO SE HAYA CELEBRADO CON UNA PERSONA INCURSA EN CAUSALES DE 
INHABILIDAD O INCOMPATIBILIDAD. 15) CUANDO SE HUBIEREN DECLARADO NULOS LOS 
ACTOS QUE SIRVEN DE FUNDAMENTO AL CONTRATO. 16) CUANDO LA CONTRATANTE 
ENCUENTRE QUE EL CONTRATISTA PARA EFECTOS DE LA CELEBRACIÓN DEL CONTRATO 
O SU EJECUCIÓN LA INDUJO EN ERROR. 17) POR LAS DEMÁS CAUSAS LEGALES. Además 
de las causas señaladas en los numerales anteriores, el presente contrato se terminará en el estado 
en que se encuentre cuando opere cualquier causa legal que así lo determine. PARAGRÁFO: Para 
que opere cualquiera de las condiciones resolutorias o terminación, además de los requisitos 
legales, será condición previa la posibilidad de presentar descargos por parte del CONTRATISTA y 
la respectiva comunicación AL CONTRATISTA sobre la decisión que al respecto adopte LA 
CONTRATANTE. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO: El presente contrato se liquidará, 
de común acuerdo, a la expiración del término previsto para su ejecución o a la terminación 
anticipada del mismo o a la comunicación por parte de LA CONTRATANTE al CONTRATISTA de la 
resolución o terminación por incumplimiento, dentro del plazo fijado en los términos de referencia o 
el fijado de común acuerdo entre las partes, en su orden,  y en ausencia de los anteriores dentro de 
los cuatro (4) meses siguientes  a la ocurrencia de una de las anteriores circunstancias. 
PARÁGRAFO: En caso de que EL CONTRATISTA no se presente a la liquidación previa notificación 
o convocatoria que le haga LA CONTRATANTE, o no se llegue a un acuerdo sobre su contenido, LA 
CONTRATANTE liquidará el presente contrato sin el concurso del CONTRATISTA dentro de los dos 
(2) meses siguientes al agotamiento del plazo para liquidarlo de común acuerdo, sin perjuicio del 
derecho de cada una de las partes de acudir al juez del contrato para la protección de sus intereses. 
En la liquidación se realizará un cruce de cuentas y se consignarán las prestaciones pendientes a 
cargo de las partes y en general todos los aspectos jurídicos, técnicos, económicos inherentes a la 
ejecución de la aceptación de oferta, de tal suerte que las partes puedan declararse a paz y salvo, 
sin perjuicio de las salvedades a que haya lugar.  
 
CLÁUSULA DECIMA NOVENA.- SUSPENSIÓN TEMPORAL: Por razones de fuerza mayor o caso 
fortuito se podrá, de común acuerdo entre las partes, suspender temporalmente la ejecución del 
contrato mediante acta en donde conste tal evento, sin que para los efectos del plazo extintivo se 
compute el tiempo de suspensión ni se varíe el valor del contrato.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: El contratista prorrogará la vigencia de la garantía por el tiempo que dure 
la suspensión, de haber lugar a ella.  
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PARÁGRAFO SEGUNDO: Estas suspensiones no darán lugar a reclamaciones económicas por 
parte de EL CONTRATISTA, cuando sea imputable a él.  
 
CLÁUSULA VIGESIMA.- CLAUSULA PENAL DE APREMIO: En caso de resolución o terminación 
del contrato por incumplimiento total, parcial o defectuoso del CONTRATISTA, éste debe pagar a 
nombre de la CONTRATANTE, a título de indemnización, una suma equivalente al 20% del valor 
total del contrato. El valor pactado en  la presente cláusula penal es el de la estimación anticipada de 
perjuicios, no obstante, la presente cláusula no impide el cobro de todos los perjuicios adicionales 
que se causen sobre el citado valor.  En caso de retardo en el cumplimiento de cualquiera de las 
obligaciones contractuales previstas en el presente contrato, verificable bien sea durante el plazo de 
ejecución o al término del mismo, y sin que se extinga la obligación principal, el CONTRATISTA se 
sujeta a una pena que consiste en dar una suma de dinero hasta por el equivalente al diez por ciento 
(10%) del valor de este contrato así: a) Por atraso injustificado mayor a cinco (5) días hábiles en la 
presentación de los documentos o en el cumplimiento los requisitos para iniciar la ejecución del 
contrato, con el equivalente al uno por ciento (1%) del valor total del contrato por cada día  hábil de 
retraso, sin que se supere el diez por ciento (10%) del valor total del contrato; b) Por mora o 
incumplimiento parcial de las obligaciones adquiridas en virtud del presente contrato hasta por un 
valor equivalente al uno por ciento (1%) del valor del contrato por cada día de mora o de 
incumplimiento, sin que se supere el diez por ciento (10%) del valor total del contrato. PARÁGRAFO: 
La pena por incumplimiento total, parcial o defectuoso o por el simple retardo aquí pactada, se podrá 
hacer efectiva por parte de LA CONTRATANTE, previo agotamiento de las siguientes actividades: 1) 
El Interventor enviará a LA CONTRATANTE un informe escrito sobre los hechos que puedan 
constituir el fundamento para la aplicación de la pena; 2) Una vez recibido el informe escrito del 
Interventor, LA CONTRATANTE estudiará si tales hechos constituyen incumplimiento de las 
obligaciones del CONTRATISTA que ameriten la aplicación de la pena pactada. Para el efecto, LA 
CONTRATANTE enviará previamente el informe al CONTRATISTA y lo citará con el fin de solicitarle 
las explicaciones del caso, las cuales deberá presentar por escrito en un término máximo de cinco 
(5) días hábiles a partir del recibo de la documentación, y con base en las cuales se determinará su 
grado de responsabilidad. 3) Si LA CONTRATANTE considera que las explicaciones no tienen 
justificación o no le asiste al CONTRATISTA una causal de exclusión de responsabilidad o no 
corresponden a lo ocurrido en desarrollo del contrato y que el incumplimiento amerita hacer exigible 
la pena, previo concepto del Comité Fiduciario, determinará su monto y comunicará la decisión al 
CONTRATISTA, quien en todo caso podrá presentar a LA CONTRATANTE reclamación contra 
dicha decisión dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la comunicación de la medida. Si la 
CONTRATANTE no acoge las razones planteadas por EL CONTRATISTA, el valor establecido por 
concepto de cláusula penal, en los términos aquí pactados, podrá ser compensado con los montos 
que LA CONTRATANTE  le adeude con ocasión de la ejecución del presente contrato, de 
conformidad con las reglas del Código Civil, y además EL CONTRATISTA así lo autoriza con la 
suscripción del presente contrato. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA.- CUIDADO DE LAS OBRAS: Desde la fecha de iniciación de 
las obras hasta la entrega final de las mismas, el CONTRATISTA asume bajo su responsabilidad el 
cuidado de ellas. En caso de que se produzca daño, pérdida o desperfecto de las obras o de alguna 
parte de ellas, deberá repararlas y reponerlas a su costa, de manera que a su entrega definitiva a LA 
CONTRATANTE las obras estén en buen estado, de conformidad con las condiciones del presente 
contrato y con las instrucciones del Interventor. El CONTRATISTA será responsable por los 
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perjuicios causados a terceros o a LA CONTRATANTE por falta de señalización o por deficiencia de 
ella.  
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA.- OBRAS IMPERFECTAMENTE EJECUTADAS: El Interventor 
podrá rechazar y no aceptar para el pago, la totalidad o parte de la obra ejecutada que no se ajuste 
a los planos y especificaciones técnicas o si se han empleado materiales o procedimientos 
inadecuados o adolece de defectos de acabado. En cada caso el Interventor dirá si el rechazo es 
total, parcial o temporal.  En caso de rechazo total, el interventor solicitará la demolición de las obras 
inadecuadamente ejecutadas.  En caso de rechazo parcial o temporal, el interventor establecerá los 
requisitos que el CONTRATISTA debe cumplir para que le sea aceptada. El CONTRATISTA deberá 
ejecutar las medidas correctivas o trabajos exigidos por el Interventor en el término que éste señale, 
a su costo y no tendrá derecho alguno a remuneración distinta a la que hubiere correspondido por la 
ejecución correcta de las obras. En ningún caso el exceso ejecutado en una obra sin la previa 
autorización del Interventor, dará derecho al CONTRATISTA para exigir el pago correspondiente a 
dicho exceso. Si el CONTRATISTA rehúsa ejecutar la obra contratada o efectuar las reparaciones y 
reconstrucciones ordenadas, LA CONTRATANTE podrá ejecutarlas directamente o por medio de 
terceros y cargar la totalidad de su costo al CONTRATISTA y deducirlas de las cuentas que debe 
pagar a éste, lo cual autoriza desde ahora el CONTRATISTA. Lo anterior, sin perjuicio del cobro de 
la indemnización cubierta con la garantía de cumplimiento y la cláusula penal.  
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA.- DESTRUCCIÓN DE OBRAS POR FUERZA MAYOR O CASO 
FORTUITO: Si se presentare caso fortuito o fuerza mayor, que pusiere en peligro la estabilidad de la 
obra, el CONTRATISTA y el INTERVENTOR deberán tomar inmediatamente las medidas necesarias 
conducentes, informando a la CONTRATANTE por escrito dentro de los diez (10) días calendario 
siguientes al inicio del suceso. Si LA CONTRATANTE una vez estudiado el caso, concluye que los 
daños fueron resultado de caso fortuito o fuerza mayor, el CONTRATISTA quedará exento de 
responsabilidad. Las obras adicionales y la suspensión del plazo a que hubiere lugar, serán 
consignadas en acta firmada por la CONTRATANTE y el CONTRATISTA, previo concepto favorable 
del INTERVENTOR. Los sobrecostos resultantes del caso fortuito, tales como los correspondientes 
al lucro cesante, pérdida de materiales, equipos y otros elementos de propiedad del CONTRATISTA, 
serán por cuenta de éste. Si LA CONTRATANTE concluye que el caso no fue fortuito o de fuerza 
mayor, correrán por cuenta del CONTRATISTA todas las reparaciones, construcciones o 
indemnizaciones a que hubiere lugar. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA.- SOLUCIÓN DE LAS CONTROVERSIAS CONTRACTUALES: 
Para la solución de las controversias que pudieren surgir con ocasión de la celebración, ejecución y 
liquidación del contrato, se puede acudir a los mecanismos alternativos de solución de conflictos, 
tales como la conciliación, el arreglo directo, la transacción y el amigable componedor. Para tal 
efecto, las partes dispondrán de diez (10) días hábiles contados a partir de la fecha en que 
cualquiera de ellas requiera a la otra, por escrito en tal sentido, término éste que podrá ser 
prorrogado de común acuerdo, vencido el cual las partes quedan en plena libertad de acudir a la 
jurisdicción ordinaria. CLÁUSULA  
 
Salvo lo relativo al cobro de títulos ejecutivos a favor del CONTRATISTA, cualquier diferencia entre 
las partes relativa al CONTRATO y los documentos que lo integran se resolverá por tres (3) árbitros 
designados de común acuerdo por las Partes de la lista de árbitros inscritos del Centro de Arbitraje y 
Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá. A falta de acuerdo, designados directamente por 
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el Director del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá de la Lista de 
Árbitros A.   
 
Si la controversia es de cuantía inferior a quinientos (500) salarios mínimos mensuales legales 
vigentes, el Tribunal estará conformado por un (1) árbitro designado de acuerdo con lo dispuesto en 
el párrafo anterior. 
 
El Arbitraje tendrá como sede Bogotá y se regirá por las normas legales vigentes. Lo relativo a 
gastos y honorarios del Tribunal se regirá por lo dispuesto en el Reglamento del Centro de arbitraje y 
conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá.  
 
Los honorarios del árbitro único o de cada uno de los árbitros, no podrán ser superiores a 
cuatrocientos (400) salarios mínimos mensuales legales vigentes. 
 
Los árbitros serán abogados colombianos y decidirán en derecho. 
 
CONTROVERSIAS DE CARÁCTER TÉCNICO: Cualquier diferencia entre las partes de carácter 
técnico, asociada a aspectos técnicos de ingeniería, financieros o contables, será resuelta a través 
del mecanismo de la Amigable Composición de conformidad con las normas vigentes sobre la 
Resolución de Conflictos. El amigable componedor no tendrá competencia para modificar las 
cláusulas del contrato, aunque sí para definir aspectos técnicos para interpretarlas, de ser necesario, 
caso en el cual aplicarán las reglas de interpretación de los contratos, previstas en las normas 
vigentes. La amigable composición tendrá lugar en las oficinas del Amigable Componedor. En caso 
de ser necesario cualquier desplazamiento, los costos y gastos correrán por cuenta de los 
involucrados en la controversia en partes iguales. El procedimiento de la amigable composición de 
carácter técnico se regirá por las siguientes reglas, una vez el amigable componedor sea designado 
y tal designación haya sido aceptada:  
 
1. La parte que suscite la controversia deberá presentar sus alegatos y los documentos que los 

sustenten en el término de diez (10) días hábiles, contados desde la fecha en que el Amigable 
Componedor haya aceptado su designación, pagados sus honorarios y notificado este hecho a 
su contraparte. Presentados los alegatos, la contraparte tendrá el mismo término de (10) días 
hábiles, contados desde la fecha en que le sean notificados, para contestar dichos alegatos.  
 

2. El Amigable Componedor, a su vez tendrá un plazo máximo de veinte (20) días hábiles para 
determinar la fórmula de arreglo a la controversia, los cuales se contarán a partir del día 
siguiente a la presentación de los alegatos y documentos previstos en el numeral anterior. Este 
plazo podrá ampliarse a solicitud del Amigable Componedor, siempre que esa solicitud sea 
aceptada por las dos partes.  

 
3. Los alegatos deberán contener, como mínimo: 

  
a. Una explicación de los fundamentos técnicos de ingeniería, financieros y/o contables, según 

corresponda, y contractuales que sustenten la posición de la respectiva parte. 
 

b. Las peticiones que haga la respectiva parte al Amigable Componedor para resolver las 
diferencias.  
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1. Cada parte deberá cooperar en la realización de cualquier investigación que el Amigable 

Componedor efectúe relacionado con la disputa en cuestión. Las decisiones adoptadas por el 
Amigable Componedor, como resultado del procedimiento de la amigable composición, tendrán 
fuerza vinculante para las partes de acuerdo con la ley.  

 
2. En el caso en el que Amigable Componedor previamente escogido, no esté disponible para 

resolver la disputa, se podrá acudir a otro Amigable Componedor de igual reputación académica 
y experiencia en el aspecto en cuestión, mutuamente escogido por la LAS PARTES, Si estos no 
se ponen de acuerdo para escoger el nuevo amigable componedor en un plazo de diez (10) días 
hábiles, contados desde el aviso de alguna de las partes, el Amigable Componedor será 
escogido por la Cámara de Comercio de Bogotá.  

 
3. Los gastos que ocasione la intervención del Amigable Componedor serán cubiertos, en principio, 

por partes iguales entre los involucrados en la controversia. Una vez tomada la decisión por el 
Amigable Componedor, los gastos los asumirá la parte que resulte vencida. Si no es éste el 
caso, los gastos serán distribuidos entre LAS PARTES por partes iguales. Culminada la 
amigable composición, las partes se harán los reembolsos de gastos por la intervención del 
Amigable Componedor, de acuerdo con lo que corresponda según lo previsto en este numeral. 

 
CLAUSULA VIGÉSIMA QUINTA.- AFILIACIÓN DEL CONTRATISTA AL SISTEMA DE 
SEGURIDAD SOCIAL: De conformidad con lo establecido en la ley 789 de 2002, ley 797 de 2002, 
Decreto 1703 de 2002, Decreto 2400 de 2002, Ley 828 de 2003, Decreto 510 de 2003 y Ley 1122 de 
2007, o las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan. EL CONTRATISTA al momento de 
suscribir el presente contrato y al requerir cada pago, deberá acreditar mediante certificación 
expedida por el revisor fiscal cuando éste exista, o por el representante legal de ser el caso, la 
afiliación y pago de aportes de sus empleados al sistema de seguridad social en salud, pensiones y 
parafiscales de haber lugar a ello.  
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA.- EXCLUSIÓN DE RELACIÓN LABORAL ENTRE LAS PARTES: 
El CONTRATISTA se obliga a desarrollar el objeto contractual con absoluta autonomía técnica y 
administrativa sin relación de subordinación o dependencia, teniendo derecho únicamente al pago 
convenido, por lo que el presente contrato no genera la existencia de relación laboral entre 
FINDETER y EL CONTRATISTA. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉPTIMA.- INDEMNIDAD: El CONTRATISTA se obliga a indemnizar a LA 
CONTRATANTE con ocasión de la violación o el incumplimiento de las obligaciones previstas en el 
presente Contrato. El CONTRATISTA se obliga a mantener indemne a la CONTRATANTE de 
cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros que tengan como causa sus 
actuaciones hasta por el monto del daño o perjuicio causado y hasta por el valor del presente 
Contrato. El CONTRATISTA  mantendrá   indemne a la CONTRATANTE  por cualquier obligación de 
carácter laboral o relacionado que se originen en el incumplimiento de las obligaciones laborales que 
el CONTRATISTA asume frente al personal, subordinados o terceros que se vinculen a la ejecución 
de las obligaciones derivadas del presente Contrato. El CONTRATISTA mantendrá indemne a la 
CONTRATANTE contra cualquier demanda instaurada incluyendo todos los costos, gastos y 
honorarios de abogado. 
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CLÁUSULA VIGÉSIMA OCTAVA.- NORMATIVIDAD APLICABLE: El régimen jurídico aplicable 
será el previsto en la Constitución Política de Colombia, en las normas civiles y comerciales y por lo 
dispuesto en el Manual Operativo del Contrato de Fiducia Mercantil del contrato suscrito entre 
FINDETER y la FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA.  
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA NOVENA.- PERFECCIONAMIENTO Y REQUISITOS DE EJECUCIÓN: El 
presente contrato se considera perfeccionado con la suscripción del mismo por las partes. Para su 
ejecución se requiere: 1) La aprobación de la garantías. 2) La suscripción del acta de inicio. 3) Los 
demás requisitos establecidos en la presente minuta para que el contrato pueda iniciar su ejecución.  
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA.- IMPUESTOS: El CONTRATISTA deberá pagar por su cuenta todos los 
impuestos y gastos a que haya lugar, los cuales se pagarán de conformidad con lo establecido en la 
normativa vigente en la materia.  
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMERA.- RESPONSABILIDAD: Ni FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A. 
SOCIEDAD FIDUCIARIA ni EL CONTRATANTE serán responsables ante FINDETER en su calidad 
de Fideicomitente del Fideicomiso P.A. FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA-FINDETER, ni ante 
EL CONTRATISTA ni ante terceros por la calidad y condiciones del servicio que se contrata 
mediante el presente documento, las cuales son de exclusiva responsabilidad de FINDETER, quien 
han instruido a la CONTRATANTE para la suscripción del presente contrato; lo anterior de 
conformidad con lo establecido en el Contrato de Fiducia Mercantil No. 5955 de fecha 23 de 
diciembre de 2013.  
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA.- DOCUMENTOS DEL CONTRATO: Hacen parte integral del 
presente contrato los siguientes documentos: 1) Los Términos de Referencia de la convocatoria No. 
PAF-MME-028-2014, de la presente Convocatoria y sus Adendas. 2) Los presentados por EL 
CONTRATISTA en su propuesta. 3) La garantía. 4) Los demás que se produzcan durante el 
desarrollo del mismo.  
 
Para constancia se firma por las partes en la ciudad de Bogotá D.C., dando su conformidad al 
contenido del presente escrito luego de su atenta y cuidadosa lectura, a los XXXXX (XXXX) días del 
mes de XXXXXX de 2015. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMO TERCERA.- CLÁUSULA PENAL: Para el caso de incumplimiento de una o 
varias de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA, las partes convienen que éste pagará a la 
CONTRATANTE, a título de pena, la suma equivalente al diez (10%) del valor total del contrato que 
se esté ejecutando. La pena aquí estipulada no constituye una tasación anticipada de perjuicios, por 
lo que LA CONTRATANTE podrá exigir del CONTRATISTA la indemnización total de los perjuicios 
causados.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La aplicación de la presente cláusula se hará conforme a lo establecido 
en las clausulas vigésima segunda y vigésima tercera.  
 
CLÁUSULA VIGÉSIMO CUARTA. CLÁUSULA COMPROMISORIA:  
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CLÁUSULA TRIGÉSIMO CUARTA.- EXENCIONES TRIBUTARIAS: El CONTRATISTA se 
compromete a tramitar las exenciones tributarias contempladas en el Estatuto Tributario a que haya 
lugar y las mismas serán un menor valor del contrato.  
 
 
Para constancia se firma por las partes en la ciudad de Bogotá D.C., dando su conformidad al 
contenido del presente escrito luego de su atenta y cuidadosa lectura, a los ________________ 
(_____) del mes de ________________ de ________________.  
 
 
 
CONTRATANTE                                                                           CONTRATISTA 
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CAPITULO X 
CRONOGRAMA 

 

ETAPA FECHA Y HORA  LUGAR 

Apertura de la Convocatoria 

(Publicación de los Términos de 

Referencia y Anexos) 

08 de mayo de 2015 
www.fidubancolombia.com 

www.Findeter.com 

Observaciones Términos de 

Referencia  

Del 8 de mayo de 2015 al 

15 de mayo de 2015 

Correo electrónico 

museosybibliotecas@findeter.gov.co 

Publicación de la Respuesta a 

las Observaciones presentadas 

a los Términos de Referencia  

19 de mayo  de 2015 
www.fidubancolombia.com 

www.Findeter.com 

Entrega de propuestas y Cierre 

de la Convocatoria 

26 de mayo de  2015 hasta 

las 11:00 horas 

oficinas del PATRIMONIO AUTÓNOMO 

FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA - 

FINDETER (FIDUCIARIA BANCOLOMBIA 

S.A.), ubicadas en la Calle 31 No. 6-87, 

Piso 19 de la ciudad de Bogotá D.C. 

Apertura de Sobre N° 1 y 

Verificación de los Requisitos 

Habilitantes de las propuestas 

26 de mayo de 2015 al 4 de 

junio de 2015 

PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO 

ASISTENCIA TÉCNICA - FINDETER 

(FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A.), 

ubicadas en la Calle 31 No. 6-87, Piso 19 

de la ciudad de Bogotá D.C. 

Publicación del Informe de 

verificación de Requisitos 

Habilitantes  

4 de junio de  2015 
www.fidubancolombia.com 

www.Findeter.com 

Observaciones al Informe de 

Verificación de Requisitos 

Habilitantes y/u oportunidad 

para subsanar 

4 de junio de 2015 al 11 de 

junio  de 2015 

PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO 

ASISTENCIA TÉCNICA - FINDETER 

(FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A.), 

ubicadas en la Calle 31 No. 6-87, Piso 19 

de la ciudad de Bogotá D.C. 

Publicación del Informe 

Definitivo de verificación de 

Requisitos Habilitantes 

19 de junio de 2015 
www.fidubancolombia.com 

www.Findeter.com 

Apertura de Sobres N° 2 
23 de junio  de 2015 a las 

9:30 horas 

oficinas del PATRIMONIO AUTÓNOMO 

FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA - 

FINDETER (FIDUCIARIA BANCOLOMBIA 

S.A.), ubicadas en la Calle 31 No. 6-87, 

Piso 19 de la ciudad de Bogotá D.C. 

Publicación del informe de 

evaluación, Calificación y Orden 

de Elegibilidad calificación 

25 de  junio  de 2015 
www.fidubancolombia.com 

www.Findeter.com 

Publicación del Acta de 

Selección 
30 de junio de 2015 

www.fidubancolombia.com 

www.Findeter.com 
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ANEXO 1 

“PERSONAL REQUERIDO” 
 

PERFILES MÍNIMO REQUERIDOS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
 

Para la ejecución del contrato, el CONTRATISTA DE OBRA deberá garantizar según las 
necesidades identificadas el siguiente perfil por proyecto: 
 

PERSONAL MINIMO REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO 
POR PROYECTO 

Cant. Cargo 
Formación 
Académica 

EXPERIENCIA 
GENERAL 

Experiencia Específica 

% de dedicación 
en la duración 

total del contrato 
Como: 

Número de 
proyectos 

cumplimiento 
mínimo 

1 
Director de 

Obra 
Ingeniero Civil o 

Arquitecto 
10 Años 

Director de obra 
en proyectos de 
construcción de 
edificaciones o 
reforzamiento 
estructural de 

edificaciones o 
Director de 

interventoría de 
proyectos de 

construcción de 
edificaciones o 
reforzamiento 
estructural de 
edificaciones. 

5 proyectos 
(Mínimo uno de los 
Proyectos, deberá 

ser de 
construcción de 
edificaciones o 
reforzamiento 
estructural de 

edificaciones con 
área mínima 

construida de 500 
M2). 

100% 
Deberá estar 

presente en la 
toma de 

decisiones, en los 
Comités de 

Seguimiento, 
Comités de obra y 
cuando Findeter lo 

requiera. 

2 
Residentes de 

Obra 
Ingeniero Civil o 

Arquitecto  
6 Años 

Residente de 
obra o residente 
de interventoría 
o como director 
de interventoría 

o director de 
obra de 

proyectos de 
construcción de 
edificaciones o 
reforzamiento 
estructural de 
edificaciones. 

3 proyectos 
(Mínimo uno de los 
Proyectos, deberá 

ser de 
construcción de 
edificaciones o 
reforzamiento 
estructural de 

edificaciones con 
área mínima 

construida de 350 
M2). 

100 % 
 

2 
Residente de 

Acabados 
Arquitecto  6 Años 

Residente de 
obra en 

proyectos de 
construcción de 
edificaciones o 
reforzamiento 
estructural de 
edificaciones 

2 proyectos 
Mínimo uno de los 
Proyectos, deberá 

ser de 
construcción de 
edificaciones o 
reforzamiento 
estructural de 

edificaciones con 
área mínima 

60 % 
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construida de 350 
M2). 

1 
Especialista 
Estructural 

 

Ingeniero Civil 
con estudios de 

posgrado en 
Estructuras 

6 Años 

Diseñador 
estructural en 
proyectos de 
construcción de 
edificaciones o 
diseñador 
estructural en 
proyectos de 
reforzamiento 
estructural de 
edificaciones. 

4 proyectos 60% 

1 
 

Especialista 
Hidráulico 

 

Ingeniero 
Sanitario o 

Ingeniero Civil 
con estudios de 

posgrado 
Hidráulica o 
Recursos 
Hídricos 

6 Años 

Responsable de 
los diseños 

Hidro -Sanitarios 
de edificaciones 

cubiertas 

4 proyectos 40% 

1 
Especialista 

Eléctrico 
 

Ingeniero 
Eléctrico o 
Electricista 

6 Años 

Responsable de 
los diseños 

Eléctricos en 
proyectos de   
edificaciones 

cubiertas 

4 proyectos 50% 

1 
Profesional en 
aseguramiento 

de calidad 

Profesional en 
Ingeniería o 

Administración  
4 Años 

La implantación 
de sistemas de 

calidad en 
empresas de 
Ingeniería y/o 

que haya 
participado en la 
elaboración de 
por lo menos 

dos (2) planes 
de calidad para 

proyectos de 
obras civiles, 

todo lo anterior 
bajo la Norma 

NTC – ISO 
9000: 1994 o 
NTC – ISO 
9001: 2000. 

2 proyectos 30% 

1 

Profesional en 
Seguridad 
Industrial, 

Salud 
ocupacional y 

Medio 
Ambiente 

Profesional en 
Ingeniería o 

Administración, 
con 

Especialización 
en HSEQ 

3 Años 

Responsable 
HSEQl en 
mínimo 2 

proyectos de 
Obras civiles 

2 proyectos 
100% 
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1 
Trabajador(a) 

Social 
Trabajador(a) 

Social 
5 Años 

Trabajador(a) 
Social en 
mínimo 2 

proyectos de 
obras civiles. 

2 proyectos 100% 

 

Adicionalmente al personal descrito en el cuadro anterior, EL CONTRATISTA deberá contar con el 
siguiente personal mínimo para la ejecución de los trabajos: 
 

 Cuatro (4) Maestros de obra, con una dedicación del 100% del plazo de ejecución de los 
trabajos, por proyecto. 

 Una Comisión de Topografía, compuestas cada una por un Topógrafo y dos cadeneros, 

con una dedicación del 20% del plazo de ejecución de los trabajos, por proyecto 

 Un (1) Almacenista, con una dedicación del 80% del plazo de ejecución de los trabajos, por 

proyecto. 

 

Los equipos descritos anteriormente (maestros de obra, comisión topográfica y almacenista), será de 

carácter obligatorio en cada proyecto, se aclara que cada proyecto deberá contar con su propio 

equipo de personal (un equipo en Barranco de Loba, un equipo en San Juan de Uraba y un equipo 

en Acandi), por lo cual los proponentes lo deberán tener en cuenta y considerar en su totalidad, al 

momento de elaborar su oferta económica. 

 

El personal mínimo disponible, sus hojas de vida y las certificaciones que la acompañen, NO deben 
presentarse con la propuesta. Estos documentos solo debe presentarse por el proponente que 
resulte seleccionado como requisito previo para suscribir el acta de iniciación del contrato. 
 
En el momento en que el contratista de obra no garantice la dedicación del personal descrito 
anteriormente, el valor de dicho personal será descontado y se iniciará proceso de incumplimiento.   
 
Se debe garantizar la presencia del personal mínimo requerido para la ejecución del contrato tanto 
en la oficina del contratista, en los comités que requiera la interventoría o el patrimonio autónomo de 
asistencia técnica, como en el sitio donde se desarrollarán las obras.  Si por alguna razón alguno de 
los profesionales presenta dificultades para desplazarse al sitio de las obras, se deberá solicitar el 
cambio del mismo de forma inmediata. 
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ANEXO 2 

“MATRIZ DE RIESGOS” 
 

La matriz de riesgos contractuales presentada en el siguiente capítulo  hace parte integral de los 
presentes términos de referencia y por lo tanto del contrato que se suscriba. Ésta  es resultado de un 
ejercicio de identificación, valoración y distribución de dichos riesgos.  
 
Si los interesados estiman que existen riesgos contractuales no previstos en la matriz de riesgos 
contractuales propuesta por la CONTRATANTE, debe anunciarlo en la etapa de presentación de 
observaciones  para que sean evaluados y de ser pertinentes sean incorporados en matriz 
referida. No será posible entonces alegar desequilibrio económico del contrato por factores que 
pudieron ser previstos en la etapa precontractual con base en el conocimiento de la convocatoria, los 
documentos y estudios del proyecto, así como de su contexto, y que no hayan sido anunciados por 
el CONTRATISTA DE OBRA en dicha etapa. La contratante se reserva el derecho a acoger o no las 
observaciones que se formulen acerca de la distribución de los riesgos previsibles a cargo del 
contratista. El nivel de probabilidad de ocurrencia de los riesgos y la afectación del contrato depende 
de la efectividad o no de las acciones realizadas por el contratista para eliminar o mitigar, según sea 
el caso, los riesgos que se presenten durante la ejecución del contrato.   
 
Consecuente con lo anterior, partiendo de la debida diligencia y con fundamento en el principio de la 
buena fe precontractual de que trata el artículo 863 del Código de Comercio, que debe tener el 
proponente al realizar su oferta, se entiende que todos los riesgos previsibles del contrato, fueron 
tenidos en cuenta al momento de elaborar su propuesta.  

 
El precio del contrato y utilidad para el contratista a quién se adjudique el presente proceso, se 
concreta en sus propios cálculos y estimaciones, y en la dimensión que él haga del alcance de su 
oferta, especialmente lo relacionado a la aplicación de los recursos humanos, técnicos y económicos 
para optimizar y ofrecer un precio por la obra a contratar.  
 
Tales estimaciones y cálculos deben considerar el contexto antes descrito, y todos los fenómenos, 
actividades y buenas prácticas, que sus conocimientos sobre la actividad y su estado actual indiquen 
que en forma responsable y cuidadosa, deben ser observados. Estas pueden hacer variar la 
intensidad de los riesgos aquí expuestos, dado que al hacer sus ofrecimientos el contratista puede 
aumentar o disminuir las estimaciones de riesgo. De esta forma, queda claro que los valores que se 
registran en los términos de referencia y los riesgos señalados, no constituyen una garantía que esté 
extendiendo la entidad contratante para el cálculo de los ingresos y utilidad esperada del futuro 
contratista. 
 
Debe tenerse en cuenta que los eventos de fuerza mayor, caso fortuito y eventos imprevisibles, en 
cuanto a las cargas de este contrato tendrán un tratamiento especial, en la medida que sea factible 
hacerlo, mediante la obligación de suscribir pólizas de daños reales y patrimoniales.  
 
Se aclara entonces que los riesgos que adelante se indican están mencionados de manera 
enunciativa y explicativa sin que se entiendan agotados todos los riesgos inherentes y relacionados 
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con el objeto de la presente contratación, los cuales se entienden asumidos por el contratista salvo 
expresa manifestación en contrario por parte de la contratante; por consiguiente, es responsabilidad 
del (os) proponente(s) durante la etapa del proceso y hasta antes del cierre, hacer las observaciones 
que estime pertinentes en razón de su conocimiento especializado del objeto de esta contratación.  
 
La tipificación, estimación y distribución de los riesgos previsibles del contrato objeto del presente 
proceso de selección, se sujetarán a los criterios definidos en el presente inciso, sin perjuicio del 
alcance de las obligaciones a cargo de cada una de las partes, de acuerdo con las previsiones 
legales pertinentes, la naturaleza del contrato y el contenido de las reglas de participación, 
considerando, preponderantemente, que en general, está a cargo del contratista la ejecución del 
contrato de conformidad con la documentación técnica suministrada por FINDETER, y a cargo de 
esta entidad el pago del valor pactado. La entidad y el proponente -con la presentación de su 
propuesta-, entienden como riesgo contractual previsible aquel que reúne las siguientes 
características:  
 
Su previsión se sujeta a términos de racionalidad, considerando la experiencia del contratista en 
proyectos similares a aquellos que constituyen el objeto del contrato.  
 
Su concreción comporta un daño patrimonial para una o ambas partes de la relación contractual.  
 
Es un evento anterior, concomitante o posterior a la celebración del contrato. En caso de ser anterior 
o concomitante, ninguna de las partes debe conocerlo y no puede predicarse la obligación de 
conocimiento a ninguna de ellas por razones tales como su experticia técnica o profesional, su 
experiencia corporativa o personal o sus indagaciones previas particulares.  
 
Su concreción o conocimiento debe presentarse durante la ejecución de la relación contractual o 
luego de su terminación, siempre que, para este último caso, se encuentren pendientes de 
cumplimiento algunas de las obligaciones que de ella emanaron.  
 
El daño que resulte de la concreción del riesgo deberá ser asumido por la parte a la cual le fue 
asignado, de tal manera que, si afecta directamente su patrimonio, deberá soportarlo íntegramente, 
y si, por el contrario, afecta el patrimonio de la otra parte, deberá restituir la condición patrimonial 
perdida hasta el monto probado del daño emergente.  
 
1. Tipificación  
 
FINDETER ha agrupado los riesgos contractuales previsibles en diversas categorías generales que 
podrían afectar la consecución, en los términos pactados, de las finalidades contractuales, así:  
 
1.1 Riesgos ambientales y geográficos  
Los riesgos ambientales y geográficos son aquellos del medio ambiente que puedan incidir en el 
cumplimiento del objeto contractual.  
 
1.2. Riesgos de movilidad y transporte  
Los riesgos de movilidad y transporte incluirán limitaciones de medios de acceso y/o transporte de 
las personas o los bienes para el cumplimiento del objeto contractual.  
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1.3 Riesgos regulatorios  
Las amenazas regulatorias incluirán aquellos eventos relacionados con variaciones normativas de 
obligatorio cumplimiento para una o ambas partes, que incidan en el costo del proyecto.  
 
1.4 Riesgos financieros  
Las amenazas financieras incluirán aquellos eventos relacionados con las variaciones de las tasas 
de interés, de las tasas de cambio, del costo de los insumos con precio no regulado, así como con 
las variaciones salariales no ordenadas por el Gobierno Nacional, de los costos de transporte de 
personas o insumos y, en fin, con todas aquellas situaciones del mercado internacional, nacional o 
local que incidan en el costo del proyecto.  
 
1.5 Riesgos de orden público y seguridad  
Los riesgos de orden público incluirán aquellos eventos relacionados con actos de grupos armados 
al margen de la ley que puedan incidir en el cumplimiento del objeto contractual.  
 
1.6 Riesgos asociados al alcance del contrato  
Las amenazas asociadas al alcance del contrato incluirán los desplazamientos adicionales al sitio 
del proyecto para cubrir el alcance del contrato.  
 
1.7 Niveles de decisión y aprobación  
Cambios en los niveles aprobatorios del cliente o comités de aprobación.  
 
1.8 Responsabilidades con terceros  
Riesgos asociados a cualquier posible daño causado a terceros o daños causados a bienes o 
propiedades de terceros.  
1.9 Riesgos asociados a la información  
Riesgos asociados a la calidad, manejo y oportunidad de la información suministrada.  
 
2. Estimación  
Los riesgos previsibles se estimarán como poco probables, probables o muy probables, de acuerdo 
con la mayor o menor probabilidad de su ocurrencia.  
 
3. Asignación  
Es el resultado de la tipificación y estimación de los riesgos previsibles con el objeto de que sean 
gestionados eficientemente y de establecer cuál de las partes soportará las consecuencias negativas 
de su concreción. 
 
 
TIPIFICACIÓN  ESTIMACIÓN  IMPACTO  ASIGNACIÓN  

TIPO DE RIESGO  DESCRIPCIÓN DEL RIESGO  

 Cambios en las 
metodologías a aplicar 
para la consultoría por 
efectos de normatividad  

Poco Probable Medio Contratista 

Repetición de Muestras, o 
realización de estudios o 
análisis adicionales  

Probable Medio Contratista 
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RIESGOS 
ASOCIADOS A LA 

INFORMACIÓN 
 

Dificultad en el acceso a 
las fuentes de información  

Poco Probable Alto Contratista 

Revelación de información 
confidencial del proyecto a 
un tercero no autorizado  

Probable Bajo Contratista 

Utilización indebida de la 
información o estudios 
resultantes del estudio  

Poco Probable Alto Contratista 

Demoras en la entrega de 
información por parte del 
cliente o un tercero  

Probable Alto Contratista 

Dificultad en el acceso a 
las fuentes de información  

Poco Probable Medio Contratista 

NIVELES DE 
DECISION Y 

APROBACION 
 

Cambios en los niveles 
aprobatorios del cliente o 
comités de aprobación  

Probable Medio Contratista 

RIESGO 
AMBIENTAL Y 
GEOGRAFICO 

 

Existencia de condiciones 
climáticas, ambientales o 
geográficas anormales 
que generen retraso, 
dificultad o imposibilidad 
de ejecutar el contrato.  

Probable Alto Contratista 

Existencia de 
características o 
condiciones del terreno 
que afectan el desarrollo 
del proyecto  

Probable Alto Contratista 

MANO DE OBRA, 
MATERIALES Y 

EQUIPOS 
 

Sabotaje de empleados o 
personal del contratista  Poco Probable Alto Contratista 

Pérdida de personal 
calificado o experimentado  Probable Medio Contratista 

Escasez de la oferta de 
profesionales que puedan 
desarrollar las actividades 
del proyecto  

Poco Probable Medio Contratista 

RIESGO 
REGULATORIO 

 

Imposición de nuevos 
tributos  

Probable Medio Contratista 

Imposición de nuevos 
trámites o permisos  

Probable Alto Contratista 

Cambios en el marco 
regulatorio o normatividad 
aplicable al proyecto  

Probable Medio Contratista 

RESPONSABILIDA
D CON TERCEROS 

 

Daños causados a bienes 
o propiedades de terceros  Probable Medio Contratista 

Actos de entidades 
administrativas que 
generan inoportunidad en 
el cumplimiento del 

Poco Probable Alto Contratista 
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contrato  

RIESGOS 
ASOCIADOS AL 
TRANSPORTE 

Dificultad de acceso y/o 
transporte de las personas 
o los bienes requeridos 
para el cumplimiento del 
objeto contractual  

Probable Alto Contratista 

RIESGOS 
FINANCIEROS 
 

Estimación errada de los 
costos inherentes a la 
ejecución del contrato  

Probable Alto Contratista 

Alza inesperada de 
insumos no regulados  

Probable Medio Contratista 

Variación de las tasas de 
interés o estados de 
insolvencia económica del 
Contratista  

Poco Probable Bajo Contratista 
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RELACIÓN DE FORMATOS REQUERIDOS PARA LA PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 
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FORMATO 1  

CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 
 

Ciudad y Fecha: _________  
 
Señores 
PATRIMONIO AUTÓNOMO  
FIDEICOMISO – ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER 
FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A. 
Teléfonos: 4886000  EXT 16042  
Calle 31 N° 6-87 PISO 19  
Bogotá D.C. – Colombia 
 
 
Referencia: Convocatoria No. PAF-EDV-002-2015. 
 
Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para participar en la 
presente convocatoria, tendiente a contratar el objeto definido en el Anexo 1, Datos de la 
Convocatoria de los Términos de Referencia.  
 
En el evento de resultar aceptada mi propuesta, me comprometo a perfeccionar y legalizar el 
respectivo contrato en el término señalado por la entidad y a ejecutar el objeto contractual de 
acuerdo con los documentos que hacen parte del presente proceso de selección, del contrato, de 
esta propuesta y las demás estipulaciones de la misma, en las partes aceptadas por la entidad 
contratante.  
En mi calidad de proponente declaro:  
 
1. Que conozco los Términos de Referencia de la presente convocatoria, sus adendas e 
informaciones sobre preguntas y respuestas, así como los demás documentos relacionados con los 
trabajos, y acepto cumplir todos los requisitos en ellos exigidos.  
 
2. De igual forma manifiesto que acepto las consecuencias que se deriven por el incumplimiento de 
los requisitos a que se refiere el numeral anterior.  
 
3. Que acepto las condiciones establecidas por la entidad contratante para la ejecución del proyecto. 
Entendiendo su estructura y metodología.  
 
4. Que en caso de ser aceptada mi propuesta, me comprometo a iniciar la ejecución del contrato 
respectivo, cuando la entidad contratante imparta la orden de iniciación, y a terminarlo dentro de los 
plazos contractuales de acuerdo con lo establecido en los documentos de los Términos de 
Referencia, la propuesta y el contrato, respectivamente.   
 
5. Que conozco y acepto en un todo las leyes generales y especiales aplicables a este proceso de 
selección.  
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1. Que conozco detalladamente, en terreno y por información de las autoridades competentes, los 
sitios en que debo desarrollar el objeto a contratar, sus características, accesos, entorno socio 
económico, condiciones climatológicas, geotécnicas y geológicas, y que he tenido en cuenta este 
conocimiento para la elaboración de la propuesta y en consecuencia asumo los efectos de esta 
declaración.  
 
7. Que con la firma de la presente Carta manifiesto bajo la gravedad del juramento que no me 
encuentro incurso en ninguna de las causales de inhabilidad, incompatibilidad y demás prohibiciones 
consagradas en la Ley para celebrar el contrato.  
 
8. Que leí cuidadosamente los Términos de Referencia de esta convocatoria, sus causales de 
rechazo y declaratoria de desierta, y elaboré mi propuesta ajustada a los mismos. Por tanto, conocí y 
tuve las oportunidades establecidas para solicitar aclaraciones, formular objeciones, efectuar 
preguntas y obtener respuestas a mis inquietudes.  
 
Que conozco y me acojo a las condiciones establecidas por la entidad contratante para el desarrollo 
del proyecto. 
 
9. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi país de origen no se encuentra establecido la 
autoridad que hagas las veces de la Contraloría General de la República, así como el requisito de 
antecedentes fiscales requisito. [Aplica para personas jurídicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal 
en Colombia] 
 
10. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi país de origen no se encuentra establecido la 
autoridad que hagas las veces de la Procuraduría General de la Nación, así como el requisito de 
antecedentes disciplinarios. [Aplica para personas jurídicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en 
Colombia] 
 
11. Igualmente declaro bajo la gravedad de juramento, que toda la información aportada y contenida 
en ______ folios correspondientes a los documentos y formularios jurídicos, financieros, técnicos y 
económicos, es veraz y susceptible de comprobación. 

 
RESUMEN DE LA PROPUESTA:  
Nombre o Razón Social del Proponente: ___________________________  
Documento de identidad o NIT: ____________________________________ 
Representante Legal: __________________________________________ 
País de Origen del Proponente: __________________________________ 
(En caso de presentarse la propuesta en consorcio o unión temporal se debe indicar el nombre y 
país de origen de cada uno de los integrantes). 
 
VALIDEZ DE LA PROPUESTA: Para todos los efectos, se entenderá que es por una vigencia igual a 
la de la garantía de seriedad de la propuesta.  
 
PLAZO TOTAL PARA EJECUTAR EL CONTRATO: _____________MESES  
 
Me permito informar que las comunicaciones relativas a esta convocatoria las recibiré en:  
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Dirección: ____________________________________________ 
Ciudad: ______________________________________________  
Teléfono(s): _________________________Teléfono Móvil: ______________________  

Correo Electrónico: ___________________________ 
 
Atentamente,  
 
 
PERSONA AUTORIZADA PARA FIRMAR LA PROPUESTA 
Firma: ________________________________________  
Nombre: ______________________________________ 
C.C.: _________________________________________  
(En caso de personas naturales esta carta debe estar firmada por el proponente; en caso de 
personas jurídicas, consorcios o uniones temporales deberá estar firmada por el representante 
debidamente facultado). 



 

Página 115 de 121 
 

FORMATO 2 

CERTIFICADO DE PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD 
SOCIAL INTEGRAL 

 
Ciudad y Fecha: _________  
 
Señores 
PATRIMONIO AUTÓNOMO  
FIDEICOMISO – ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER 
FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A. 
Teléfonos: 4886000  EXT 16042  
Calle 31 N° 6-87 PISO 19  
Bogotá D.C. – Colombia 
 
 
Referencia: Convocatoria No. PAF-EDV-002-2015. 
 
Seleccionar uno de los siguientes párrafos: 
 
- El suscrito Revisor Fiscal (cuando éste exista de acuerdo con los requerimientos de ley) o el 
representante legal, hace saber que la (NOMBRE COMPLETO DE LA FIRMA O SOCIEDAD), ha 
cumplido y se encuentra al día con sus obligaciones provenientes del sistema de salud, riesgos 
profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje y del impuesto CREE. Así mismo certifico que 
dicha obligación se ha venido cumpliendo durante los últimos seis (6) meses. (O si la firma se 
constituyó en un término inferior a este, desde el plazo de su constitución).  
 
- El proponente y/o representante legal de la Sociedad XXXXX, declaro bajo la gravedad de 
juramento que no me encuentro obligado al pago de parafiscales. 
 
La anterior certificación se expide para efectos de dar cumplimiento al artículo 50 de la Ley 789 de 
2002.  
 
Atentamente,  
 
 
 
__________________________________                     
Revisor Fiscal y/o Representante Legal  
Matricula Profesional (Si firma el Revisor Fiscal)  
CC. 



 

Página 116 de 121 
 

FORMATO 3 

EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE HABILITANTE  
 
 

Convocatoria No. PAF-EDV-002-2015. 

OBJETO: 
“CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y/O 
RESTARACION DE EDIFICACIONES INSTITUCIONALES CUBIERTAS DE 
INFRAESTRUCTURAS DE CARÁCTER CULTURAL, ZONA NORTE” 

PROPONENTE: 

DATOS COMPLETOS DEL INTEGRANTE QUE 
APORTA LA EXPERIENCIA: 

 

EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE 

CONT. No. OBJETO 
ACTIVIDADES 
EJECUTADAS 

VALOR EN 
SMMLV 

ENTIDAD 
CONTRATANTE 

FECHA 
DE 

INICIO 

FECHA DE 
FINALIZ. 

PORCENTAJ
E DE 

PARTICIPAC
IÓN (C, UT) 

1        

2        

3        

4        

EXPERIENCIA CALIFICABLE DEL PROPONENTE  

1        

2        

3        

4        

5        

 
El Proponente bajo la gravedad del juramento manifiesta que la información antes consignada es 
veraz y podrá ser consultada en cualquier momento, en consecuencia se responsabiliza de lo aquí 
consignado. Y, se compromete a presentar los documentos que requieran y que respaldan lo aquí 
consignado.  
 
Nota1: En caso de propuestas plurales, cada uno de los miembros que conforman el proponente 
deberá diligenciar el presente formato, reseñando su aporte a la experiencia que se quiere acreditar. 
 
Nota2: El presente formulario se debe acompañar de las correspondientes certificaciones de 
experiencia, so pena de que la experiencia relacionada no sea tenida en cuenta para habilitar la 
propuesta. Así mismo solamente se tendrá en cuenta la experiencia relacionada en el presente 
formato y únicamente podrá subsanarse la información referente a los documentos inicialmente 
presentados. 
 
Nota3: Para el caso de certificaciones de proyectos ejecutados en el extranjero, se tomará como 
referencia la tasa de cambio vigente a la fecha de terminación del contrato. 
 
Nota4: En caso de presentarse para efectos de acreditación de la experiencia (habilitante y 
calificable) un número mayor de certificaciones al máximo requerido, sólo será objeto de verificación 
y evaluación las certificaciones relacionadas en el presente formato en su orden, y hasta el número 
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máximo señalado en los términos de referencia en cuanto a los requisitos habilitantes de orden 
técnico y aquellos determinados como factores de calificación. 
 
 
PERSONA AUTORIZADA PARA FIRMAR LA PROPUESTA 
Firma: ________________________________________  
Nombre: ______________________________________ 
C.C.: _________________________________________  
(En caso de personas naturales esta carta debe estar firmada por el proponente; en caso de 
personas jurídicas, consorcios o uniones temporales deberá estar firmada por el representante 
debidamente facultado). 
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FORMATO 4 

PRESUPUESTO DEL CONTRATO 
Convocatoria No. PAF-EDV-002-2015 

 

PROYECTO 
COSTOS 

DIRECTOS 
ADMINISTRACION 

(X%) 
IMPREVISTOS 

(X%) 

UTILIDAD 
(X%) 

IVA SOBRE LA 
UTILIDAD 

(16%) 

VALOR 
TOTAL 

PROYECTO 

Obra Biblioteca 
Acandí (A) 

   
 

 
 

Obra Casa de la 
Cultura San Juan 
de Urabá (B) 

   
 

 
 

Obra Biblioteca 
Barranco de Loba 
(C) 

   
 

 
 

VALOR TOTAL PROPUESTA (A+B)  

 
El valor de la propuesta presentado anteriormente se desprende los presupuestos por proyectos así: 

 
PROYECTO BIBLIOTECA ACANDÍ (A) 

 

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 
PRECIOS 

UNITARIOS 
VALOR 
TOTAL 

      

 
 

PROYECTO CASA DE LA CULTURA SAN JUAN DE URABÁ (B) 
 

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 
PRECIOS 

UNITARIOS 
VALOR 
TOTAL 

      

 
 

PROYECTO OBRA BIBLIOTECA BARRANCO DE LOBA (C) 
 

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 
PRECIOS 

UNITARIOS 
VALOR 
TOTAL 

      

 
PERSONA AUTORIZADA PARA FIRMAR LA PROPUESTA 
Firma: ________________________________________  
Nombre: ______________________________________ 
C.C.: _________________________________________  
(En caso de personas naturales esta carta debe estar firmada por el proponente; en caso de 
personas jurídicas, consorcios o uniones temporales deberá estar firmada por el representante 
debidamente facultado). 
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Nota: el proponente deberá entregar completamente diligenciado el formato en las columnas: 
Precios Unitarios – Valor Total, AIU y valor total de la propuesta, sin dejar ninguna de ellas en blanco 
y sin modificar los valores relacionados con: Item. – Descripción – Unidad y Cantidad,  allí 
consignadas, en PDF y en Excel, el cual se anexa.  
 
Los precios unitarios que se presenten serán los que el proponente pueda ofrecer en rigurosa y 
estricta sujeción a las especificaciones técnicas. No podrá ofrecer precios unitarios de 
especificaciones técnicas distintas a las que allí se describen o que en los planos se presentan. El 
valor de los precios unitarios deberá estar ajustado al peso sin centavos y el formato no podrá 
presentar tachones ni enmendaduras. 
 
Este Formulario deberá ser presentado en medio magnético (en formato PDF y Excel), y deberá ser 
entregado obligatoriamente en la hoja de cálculo anexa a los presentes Términos de Referencia e 
indicando el valor total de la propuesta. En la página web www.fidubogota.com, la entidad publicará 
el formato 4 en hoja de cálculo. 
 
 NOTA: Todos los ítems que oferte el Proponente deberán considerar el transporte (interno y 
externo), cargue, retiro, y/o suministro de materiales y/o elementos requeridos en la obra para la 
ejecución de cada actividad, al igual que los equipos o instrumentos necesarios y mano de obra 
pertinente y suficiente, para su correcta y oportuna instalación o cumplimiento. Para ello deberá 
considerar igualmente todo lo relacionado en las Especificaciones Técnicas aplicables y los Planos 
Arquitectónicos y Técnicos que hacen parte integral de esta Convocatoria. Esto será responsabilidad 
directa del oferente. 
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FORMATO 4a 
ANALISIS DETALLADO DEL A.I.U 

Convocatoria No. PAF-EDV-002-2015 

 

Código Descripción Unidad Cantidad 
Vr. 

Unitario 
Vr. 

Parcial 
Vr. 

Capitulo 

1 ADMINISTRACIÓN %         

101 Staff de Personal + prestaciones sociales Mes         

102 Personal de apoyo administrativo  +  prestaciones 
sociales 

Mes         

103 Personal de Vigilancia + prestaciones sociales Mes         

104 Software/Hardware para Obra Gl         

105 Sistema de Seguridad Industrial/Dotación Gl         

106 Sistema de Aseguramiento de Calidad Gl         

107 Suministro  y  consumo de  servicios  Públicos durante 
la ejecución del proyecto 

Gl         

108 Sistema plan de manejo ambiental Gl         

109 Ensayos de Control de Calidad Gl         

110 Papelería/Empastes Gl         

111 Copias/ planos/ Fotocopias/ Fotografías Gl         

112 Mantenimiento Equipos/Herramientas Gl         

113 Registro Fotográfico/Videos/Informes Gl         

114 Registro y Elaboración Planos Récord Gl         

115 Elaboración       manuales       operación       y 
mantenimiento 

Gl         

116 Transportes / almacenamiento Gl         

117 Costo Proporcional Oficina Central Gl         

118 Publicaciones Contrato Gl         

119 Pólizas Gl         

120 Impuestos Indirectos Gl         

121 Valla  Gl         

122 Servicios públicos Gl         

123 Cerramiento provisional / seguridad Industrial Gl         

125 Otros (indicar) Gl         

1 ADMINISTRACIÓN %         

2 IMPREVISTOS %         

3 UTILIDAD %         

  TOTAL AIU %         
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FORMATO  5 

 FORMATO DE DECLARACIÓN JURAMENTADA CORRESPONDIENTE A LA IDENTIFICACIÓN 

DEL BENEFICIARIO REAL 
 
Señores  
PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA – FINDETER 
Bogotá D.C.  
 
El (los) abajo(s) firmante(s), actuando en nombre y representación de [nombre del Interesado. En el 
caso de Interesado Plural, debe incluirse el nombre del Interesado Plural, así como el nombre de 
cada uno de sus integrantes] presento(amos) Declaración Juramentada correspondiente a la 
Identificación del Beneficiario Real, en desarrollo del Proceso No. PAF-EDV-002-2015 adelantado 
por el PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA – FINDETER cuyo objeto 
será “XXXXXXX”. Mediante la suscripción del presente documento, identificamos plenamente a las 
personas naturales o jurídicas que a título personal o directo serían beneficiarias reales del futuro 
Contrato.  
 
Declaro(amos) –bajo la gravedad del juramento, los Beneficiarios Reales a que se refiere el presente 
documento, así:  
 

INTERESADO INDIVIDUAL O INTEGRANTE 
DEL INTERESADO PLURAL 

BENEFICIARIOS REALES 

 
 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
 
Atentamente, 
Firmas:  
 
 
[Suscribirán el documento el Interesado Individual o todos los integrantes del Interesado Plural. 

Las personas jurídicas lo harán a través de los representantes legales acreditados dentro de 
los documentos de existencia y representación legal y/o poderes conferidos y allegados a la 
presente Convocatoria.] 

 
 
 


