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INTRODUCCIÓN 

 
Estos documentos se han estructurado para la contratación de la interventoría integral (administrativa, 
financiera, contable, ambiental, social, jurídica y técnica) del contrato que resulte para la 
“CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y/O 
RESTAURACION DE EDIFICACIONES INSTITUCIONALES CUBIERTAS DE 
INFRAESTRUCTURAS DE CARÁCTER CULTURAL, ZONA NORTE”, mediante el sistema de pago 
por precio global fijo sin fórmula de ajuste. Será responsabilidad de los proponentes verificar que las 
disposiciones de los documentos de la convocatoria sean consistentes con los requisitos de los 
estudios, diseños y construcción a contratar sobre los cuales se ejercerá la interventoría.     
 
Todos los documentos, anexos y formatos listados en la tabla de contenido, son necesarios para la 
contratación objeto de esta convocatoria.  
 
Con el fin de dar mayor claridad a los términos de esta convocatoria es pertinente tener en cuenta los 
siguientes antecedentes: 
 
Los procesos culturales de los municipios generan en la comunidad un impacto notable y constante, 
enriqueciendo la sana convivencia y el rescate de la identidad cultural, trazando líneas de acción que 
aportan a la formación integral del ser humano, mejora de sus condiciones de vida e impulsan el 
desarrollo social del municipio, construyendo tejido social para la región. 
 
La infraestructura cultural del país está conformada por casas de cultura, museos, bibliotecas, salas de 
cine, escuelas de formación artística, teatros, archivos, centros culturales, parques culturales, malocas y 
auditorios, entre otros. 
 
Algunos de estos inmuebles son de carácter patrimonial y con gran significación histórica y cultural, en 
cuyo caso no solo es preciso protegerlos y salvaguardarlos como lugares de memoria, sino proyectarlos 
como escenarios vivos, de investigación, creación, innovación y circulación cultural. 
 
Con el intenso invierno causado que constantemente se presenta en Colombia se afectan múltiples y 
variadas edificaciones de carácter cultural. 
 
En virtud de lo anterior, y dada la urgencia de dicha situación, el Ministerio de Cultura identificó de 
manera objetiva los daños e impactos causados por el invierno.  
 
Para ello contó con el apoyo de la Fundación Plan, que en 2011 adelantó un diagnóstico de las 
edificaciones de infraestructura cultural ubicadas en los municipios afectados por las fuertes lluvias y 
que fueron identificados por el Ministerio de Cultura de acuerdo con la información allegada a través de 
distintas fuentes de información.  
 
El Ministerio de Cultura suscribió un contrato de consultoría con la Sociedad Colombiana de Arquitectos 
con el fin de adelantar los estudios técnicos, diseños arquitectónicos, presupuestos, programaciones de 
obra y estudios de títulos pertinentes, para la contratación de las obras de rehabilitación o reparación 
que incluya el reforzamiento estructural de las edificaciones existentes y que se cumplan las normas de 
construcción colombianas vigentes, como la NSR de 2010. 
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De esta manera, con la intervención de los inmuebles enunciados, se contribuirá a que más personas y 
en especial los niños y jóvenes, se apropien de estos espacios, como protagonistas indiscutibles del 
renacer y salvaguarda de la identidad cultural de cada una de las regiones en las cuales se desarrollará 
la rehabilitación de los inmuebles. 
 
En tal sentido se hace necesario contar con un espacio físico donde la población se dé cita y participe 
de los diferentes procesos, programas y actividades culturales, enfocados a brindar oportunidades a 
niños, jóvenes y adultos, para que se consulten diferentes temas de interés, cultural e histórico, a fin de 
consolidar el sentido de pertenencia, identificación y compromiso con la región. 

 
Con el objeto de llevar a cabo los proyectos de construcción y/o rehabilitación y/o reforzamiento 
estructural y/o restauración de infraestructuras de carácter cultural, El MINISTERIO DE CULTURA y la 
FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A – FINDETER suscribieron el contrato 
interadministrativo No. 2808 del 23 de diciembre de 2014, cuyo objeto es:  “Prestar el servicio de 
asistencia técnica y administración de recursos para el desarrollo de la infraestructura Cultural a nivel 
nacional, en los municipios y para los proyectos viabilizados por el Ministerio de Cultura”; en el marco 
del cual se realiza la siguiente convocatoria. 
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CAPITULO I 
GENERALIDADES 

 

1. DEFINICIONES 
 
Términos de Referencia: Documento que se estructura de manera que contengan disposiciones de 
tipo general y específicas aplicables para contratar la interventoría del contrato resultante para la 
“CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y/O 
RESTAURACION DE EDIFICACIONES INSTITUCIONALES CUBIERTAS DE 
INFRAESTRUCTURAS DE CARÁCTER CULTURAL, ZONA NORTE” 
 
CONTRATISTA DE OBRA: Será la persona natural o jurídica que resulte seleccionada en el 
proceso de Convocatoria “CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O REFORZAMIENTO 
ESTRUCTURAL Y/O RESTAURACION DE EDIFICACIONES INSTITUCIONALES CUBIERTAS DE 
INFRAESTRUCTURAS DE CARÁCTER CULTURAL, ZONA NORTE” 
 
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA: Será la persona natural o jurídica que resulte seleccionada 
para adelantar las labores de interventoría del contrato que resulte del proceso de selección. 
 
Anexos: Son las disposiciones que complementan las partes pertinentes de los respectivos 
capítulos y prevalecen sobre ellas cuando se modifican partes de los mismos.  
 
Formatos: Son herramientas sugeridas que permiten a los proponentes facilitar la elaboración  de 
sus propuestas, de acuerdo con la información requerida en los Términos de Referencia de la 
presente convocatoria de manera uniforme.  
 
Formato 1 - Carta de Presentación de la Propuesta: Contiene la presentación de las condiciones 
generales de la propuesta. Se anexan los formatos o formularios y demás documentos que hacen 
parte integral de la misma.  
 
Formato 2 – Certificado de Pago de Aportes Parafiscales y Sistema General de Seguridad 
Social Integral: Está destinado a certificar que se han realizado los correspondientes pagos de los 
aportes parafiscales y del sistema general de seguridad social integral por parte del proponente.  

 
Formato 3 – Experiencia específica del proponente: Relaciona la información necesaria que 
permita verificar las condiciones de experiencia específica del proponente. 
 
Formato 4 – Propuesta Económica: Relaciona la información necesaria que permita verificar el 
valor total de la oferta. 
 
Formato 5 – Estimación del factor multiplicador: Contiene el análisis detallado de los diferentes 
componentes que conforman el factor que afecta a los costos directos necesarios para la ejecución 
del contrato. El proponente deberá presentar el formato 5 debidamente diligenciado. 
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Formato 6 – Beneficiario real: Contiene la declaración juramentada correspondiente a la 
identificación del Beneficiario Real del contrato, es decir la(s) persona(s) natural(es) o jurídica(s) que 
sean beneficiarios directos del contrato. 
 

2. SIGLAS 
 
A continuación se definen algunas siglas utilizadas a lo largo del presente documento: 
 
A.I.U.:   Administración,  Imprevistos y Utilidad. 
 
SMMLV:  Salario Mínimo Mensual Legal Vigente. 
 
SARLAFT:   Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la  
   Financiación del Terrorismo. 
 
MINCULTURA:  Ministerio de Cultura 
 
FINDETER:   Financiera de Desarrollo Territorial S.A. 
 
RAS:    Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico. 
 
NSR- 10:               Norma Sismo resistente Colombiana  
 
NTC 4595:              Norma técnica Colombia. 
 
NTC 1500:   Norma Técnica Colombiana Código Colombiano de Fontanería    
 
RETIE:    Reglamento técnico de instalaciones eléctricas  
 
RETILAP:  Reglamento técnico de iluminación y alumbrado público.  
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CAPÍTULO II  
INFORMACIÓN GENERAL PARA LOS PROPONENTES 

 
1. OBJETO 
 
La presente convocatoria tiene como objeto la contratación de la interventoría integral 
(administrativa, financiera, contable, ambiental, social, jurídica y técnica) del contrato de ejecución 
que resulte de la Convocatoria para la “CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O 
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y/O RESTAURACION DE EDIFICACIONES 
INSTITUCIONALES CUBIERTAS DE INFRAESTRUCTURAS DE CARÁCTER CULTURAL, ZONA 
NORTE” por el esquema de precio global sin formula de reajuste.  
 
2. ANTECEDENTES Y DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS OBRAS OBJETO DE 

INTERVENTORÍA 
 
FINDETER y el MINISTERIO DE CULTURA suscribieron el Contrato Interadministrativo No. 2808 de 
2014 mediante el cual FINDETER se compromete a prestar servicios de asistencia técnica a 
MINCULTURA, y administrará los recursos que este último transfiera al Patrimonio Autónomo 
constituido por FINDETER, con el propósito de asegurar las inversiones para la conservación y 
recuperación del patrimonio cultural inmueble de los proyectos viabilizados por el Ministerio de 
Cultura.  
 
La descripción del objeto, alcance, anexos técnicos, estudios de necesidad, presupuesto y demás 
documentos requeridos, se podrán consultar en la página web de FINDETER, www.findeter.gov.co y 
en la página web de la CONTRATANTE, PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA 
TÉCNICA – FINDETER (FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A.) www.fiduciariabancolombia.com 
 
El contrato de la interventoría tendrá a cargo la supervisión de 3 proyectos, en Antioquia, Choco y 
Bolívar para los cuales debe garantizar el personal por cada proyecto.  
 
3. LOCALIZACIÓN 
 
La ejecución de los proyectos se llevará a cabo en los siguientes Municipios:  
 

GRUPO 1 

No. DEPARTAMENTO MUNICIPIO PROYECTO UBICACIÓN  

1 ANTIOQUIA 
SAN JUAN DE 

URABA 
CASA DE 
CULTURA 

La Casa de la cultura está ubicada dentro del 
contexto urbano, del municipio de San Juan de 
Urabá en el Departamento de ANTIOQUIA. Está 
ubicada sobre el eje institucional del municipio. 

2 CHOCO ACANDÍ BIBLIOTECA 

La biblioteca está ubicada dentro del casco urbano 
del municipio de Acandí, en el Barrio Los 
Libertadores en la carrera 12 con calle 4. La vía de 
acceso se encuentra en mal estado y no cuenta con 
andenes. 

3 BOLIVAR 
BARRANCO DE 

LOBA 
BIBLIOTECA 

El inmueble cultural está ubicado dentro del contexto 
urbano del municipio de BARRANCO DE LOBA del 
Departamento de BOLIVAR entre las Calles 6 y 7 
Carreras 2 y 3. 

http://www.fidubogota.com/
http://www.findeter.gov.co/
http://www.fiduciariabancolombia.com/
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Adicionalmente el seguimiento y control al mismo por parte de LA CONTRATANTE y/o el Supervisor 
delegado será realizado en la ciudad de Bogotá. 
 
4. PRESUPUESTO 

 
El presupuesto estimado para la ejecución del Contrato de Interventoría es hasta la suma de 
DOSCIENTOS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS 
($200.854.500,00) M/CTE. 
 
El presupuesto estimado, incluye todos los costos, gastos e impuestos que se llegaren a causar con 
ocasión de la ejecución del contrato.  
 
5. RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE 

 
Los presentes términos de referencia para la contratación de la interventoría integral, así como los 
formatos anexos al mismo, están sometidos a la legislación y jurisdicción colombiana y se rigen por 
el régimen de la contratación privada contenido en el Código Civil y el Código de Comercio, y demás 
normas aplicables a la materia, en conjunto con las reglas previstas en estos términos de referencia, 
aclaraciones y documentos que se expidan con ocasión del mismo.  

 
Estos términos de referencia están sujetos al cumplimiento de los principios de la Función 
Administrativa y de la Gestión Fiscal, consagrados en los artículos 209 y 267 de la Constitución 
Política, al Régimen de inhabilidades e incompatibilidades previsto en los artículos 8 de la Ley 80 de 
1993, artículos 13; 15 y 18 de la Ley 1150 de 2007, artículos 1° y 4° de la Ley 1474 de 2011 y 
demás normas concordantes. 
 
6. PROGRAMA PRESIDENCIAL DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN 
 
Toda persona que llegue a conocer casos de corrupción en las entidades del Estado debe reportar el 
hecho al programa presidencial de lucha contra la corrupción, a través de los teléfonos (57-1) 562 9300 
Ext. 3633, a la línea gratuita nacional 01 8000 913 040, al sitio de denuncias del programa en la página 
de Internet www.anticorrupcion.gov.co, por correspondencia o personalmente en la Calle 7 No. 6-54 
Presidencia de la República de Colombia (Bogotá D.C). También puede reportar el hecho a las páginas 
museosybibliotecas@findeter.gov.co y/o  www.findeter.gov.co 
 
7. VISITA AL SITIO DE OBRA 

 
La visita al sitio del proyecto NO es obligatoria. En todo caso, los proponentes declaran conocer las 
condiciones del sitio de ejecución del proyecto, actividades y/o obras a ejecutar. En consecuencia, 
correrá por cuenta y riesgo de los proponentes, inspeccionar y examinar los lugares donde se 
proyecta realizar los trabajos, actividades, obras objeto de la interventoría, los sitios aledaños y su 
entorno e informarse acerca de la naturaleza del terreno, la forma, características y accesibilidad del 
sitio. 

 

http://www.anticorrupcion.gov.co/
mailto:museosybibliotecas@findeter.gov.co
http://www.findeter.gov.co/
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Con la presentación de la propuesta, el proponente declara que conoce de manera integral todas las 
circunstancias legales, técnicas, ambientales, económicas y sociales que puedan afectar la 
ejecución de las actividades y/o del proyecto e influir en el cálculo del valor de la propuesta. 

 
Así las cosas, la no asistencia a la visita de obra no será utilizado como argumento para posteriores 
reclamaciones. 
 
8. CORRESPONDENCIA  
 
Se entiende para todos los efectos de la presente convocatoria, que la única correspondencia oficial 
del proceso y por tanto, susceptible de controversia, será aquella enviada al PATRIMONIO 
AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER ADMINISTRADO FIDUCIARIA 
BANCOLOMBIA S.A.) En cuanto a las observaciones a los Términos de Referencia, las mismas 
deberán ser enviadas al correo museosybibliotecas@findeter.gov.co 
 
La correspondencia que sea remitida a una entidad, dirección y/o correo electrónico diferente, se 
entiende como no oficial y no es vinculante, por lo que no será atendida. 

 
Las  comunicaciones deberán  ser dirigidas a:  
 
Señores  
PATRIMONIO AUTÓNOMO  
FIDEICOMISO – ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER  
FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A.  
Teléfonos: (1) 4886000 
Calle 31 No. 6-87  Piso 19  
Bogotá D.C. – Colombia 
 
Deberá además contener como mínimo los siguientes datos:  

 
a. Nombre completo del interesado en la Convocatoria. 
b. Objeto de la convocatoria. 
c. Número de la convocatoria. 
d. Datos del proponente que incluya como mínimo: nombre completo, dirección física, dirección 

electrónica y teléfono fijo y/o celular.  
e. Identificación de los anexos presentados con la comunicación, si los hubieren. 
 
 
9. CONSULTA DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA Y DOCUMENTOS DEL PROCESO 
 
Los documentos soporte de la presente convocatoria, anexos técnicos, estudios de necesidad, 
presupuesto y demás documentos requeridos, se podrán consultar en la página web de FINDETER, 
www.findeter.gov.co y en la página web de la CONTRATANTE, PATRIMONIO AUTÓNOMO 
FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA – FINDETER (FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A.) 
www.fiduciariabancolombia.com. Aquellos documentos o estudios que por su volumen superen la 
capacidad de almacenamiento del servidor web, estarán disponibles en las instalaciones de 
FINDETER, calle  104 No. 18A-52 Piso 6to, oficinas de la Gerencia de Infraestructura. A la consulta 

mailto:museosybibliotecas@findeter.gov.co
http://www.fidubogota.com/
http://www.findeter.gov.co/
http://www.fiduciariabancolombia.com/
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realizada por el interesado, podrá asistir algún funcionario de FINDETER, de lo cual se dejará 
constancia escrita. 
 
La CONTRATANTE divulgará las convocatorias en curso a través de la página web 
www.findeter.gov.co y a través de la página web de la CONTRATANTE, PATRIMONIO AUTÓNOMO 
FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA – FINDETER (FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A.) 
www.fiduciariabancolombia.com. 
 
Así mismo hacen parte integral de los presentes términos de referencia, los estudios de necesidad 
elaborados para la presente convocatoria.  
 
10. PUBLICIDAD DEL PROCESO 
 
La presente convocatoria será publicada en la página www.findeter.gov.co y a través de la página 
web de la entidad fiduciaria del PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA 
– FINDETER (FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A) www.fiduciariabancolombia.com, los documentos 
requeridos para información de los interesados podrán ser consultados en la página web y aquellos 
que por su tamaño no puedan ser consultados a través de este medio, en las oficinas FINDETER, 
calle  104 No. 18A-52 Piso 6to  estarán a disposición de cualquier interesado.  
 
11. APERTURA DEL PROCESO DEL SELECCIÓN 
 
La apertura del proceso de selección se realizará con la publicación de los Términos de Referencia y 
los documentos del proceso en la página web de Findeter, www.findeter.gov.co y en la página web 
de la CONTRATANTE, esto es www.fiduciariabancolombia.com. 
 
12. OBSERVACIONES A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA Y LOS DOCUMENTOS Y 

ESTUDIOS DEL PROYECTO 
 
Los interesados pueden presentar observaciones respecto del contenido de los Términos de 
Referencia, a los estudios del proyecto, a los anexos técnicos y cualquier otro documento 
relacionado con el presente proceso de selección, de manera escrita, en las fechas establecidas en 
el cronograma de esta convocatoria, a través del correo electrónico 
museosybibliotecas@findeter.gov.co 
 
La entidad contratante publicará en la página www.fiduciariabancolombia.com, las razones por las 
cuales se acogen o rechazan las observaciones que fueron allegadas de manera oportuna por parte 
de los interesados. En todo caso, la entidad contratante, para efectos de su respuesta, podrá 
agrupar aquellas observaciones de naturaleza común. Aquellas observaciones oportunas que la 
entidad acepte, podrán ser incluidas en los Términos de Referencia mediante adendas que para el 
efecto se expidan en los términos establecidos en éste documento.  
 
 
13. PROPUESTAS 

 
13.1 FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS 
Los proponentes deberán presentar sus propuestas, de la siguiente manera:  

http://www.findeter.gov.co/
http://www.fiduciariabancolombia.com/
http://www.findeter.gov.co/
http://www.fiduciariabancolombia.com/
http://www.findeter.gov.co/
http://www.fiduciariabancolombia.com/
mailto:museosybibliotecas@findeter.gov.co
http://www.fiduciariabancolombia.com/
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En Dos (2) sobres distribuidos así:  

 
13.1.1 Sobre No. 1: Propuesta Técnica: 
Deberá contener los documentos soportes establecidos en Capítulo IV de los presentes 
términos de referencia (incluye documentos para acreditar los requisitos de orden jurídico, 
financiero y técnico) y deberá estar marcado como Sobre Propuesta Técnica.  
 
Dicho sobre deberá entregarse en original y tres (3) copias físicas. 
 
13.1.2  Sobre No. 2: Propuesta Económica: 
 
Deberá contener la propuesta económica en medio físico y magnético incluyendo los 
presupuestos en Excel y PDF, debidamente firmados por el proponente.  
 
Dicho sobre deberá entregarse en original y tres (3) copias  
 
Los sobres  1 y 2 deberán estar marcados así: 
 
Señores  
PATRIMONIO AUTÓNOMO  
FIDEICOMISO – ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER  
FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A.  
Teléfonos: (1) 4886000 
Calle 31 No. 6-87  Piso 19  
Bogotá D.C. – Colombia 
Convocatoria No.:_____________  
Objeto:_________________________  
Proponente:_____________________  
Dirección:_______________________  
Teléfono:_______________________  
Correo electrónico:_______________  
CONTIENE, según el caso: Sobre (x)  ORIGINAL o COPIA 

 
13.2 REGLAS PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS 

 
La propuesta debe presentarse sin borrones, tachaduras ni enmendaduras que puedan afectar 
sus características, cantidades, valores unitarios o valores totales.  
 
En caso de efectuarse alguna aclaración se deberá realizar una nota explicativa de la misma.  
 
Los documentos y las comunicaciones entregadas, enviadas o expedidas por los proponentes o 
por terceros para efectos de las convocatorias, o para ser tenidos en cuenta en el mismo, 
deben ser presentados en idioma español. La propuesta y sus anexos deben ser presentados 
en idioma español.  
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No se aceptarán propuestas enviadas por correo electrónico. Las propuestas que se presenten 
después de la fecha y hora fijadas para su entrega serán consideradas como extemporáneas 
por lo tanto no serán objeto de evaluación. 
 
En caso de discrepancias entre el original y la copia, prevalece el contenido de la propuesta 
original. En caso de discrepancias entre el físico y el medio magnético, prevalecerá el físico. En 
caso de discrepancias entre la propuesta económica y/o presupuesto en formato Excel y PDF, 
prevalece el contenido del archivo en PDF.  
 
El tiempo de validez de la oferta deberá ser como mínimo cuatro (4) meses, igual a la vigencia 
de la Garantía de Seriedad de la Propuesta. 
 
Los formatos establecidos para la presente convocatoria deberán ser diligenciados 
completamente y suscritos por el proponente, en caso de ser persona natural; por el 
representante legal en caso de ser persona jurídica; o por el representante designado en caso 
de ser proponente plural. 

 
13.3  PREPARACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA  

 
La oferta económica deberá presentarse de acuerdo con el Formato 4 “Propuesta Económica” 
previsto en los presentes Términos de Referencia, sin suprimir o añadir columnas  en dicho 
Formato. El valor presentado en dicho formato será el único parámetro de evaluación 
económica. El valor propuesto deberá expresarse en pesos colombianos exclusivamente. Este 
valor deberá cubrir todos los conceptos de costo en que deba incurrirse para la ejecución total 
del contrato resultante de esta convocatoria, incluyendo, entre otros, los costos de 
administración, todos los impuestos y demás costos para la correcta ejecución del Contrato de 
Interventoría. 
 
El oferente debe ajustar al peso los precios ofertados, en caso contrario el oferente debe 
aproximar los precios así: cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a cinco lo 
aproximará por exceso al peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a cinco lo 
aproximará por defecto al peso. 
 
Para la determinación del monto de la propuesta económica, el oferente deberá tener en cuenta 
la fecha fijada para la suscripción del contrato definida en el cronograma de esta convocatoria, 
así como su tiempo de ejecución. 
 
Para la presentación de la propuesta económica se deberá tener en cuenta que:  
 
 El valor total correspondiente a la Interventoría de obra de la Biblioteca de Acandí (ítem A 

del presupuesto oficial) no debe ser superior al 100% del Presupuesto Oficial para 
proyecto.  

 
 El valor total correspondiente a la Interventoría de obra de la Casa de la Cultura de San 

Juan de Urabá (ítem B del presupuesto oficial) no debe ser superior al 100% del 
Presupuesto Oficial para proyecto.  
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 El valor total correspondiente a la Interventoría de obra de la Biblioteca de Barranco de 
Loba (ítem C del presupuesto oficial) no debe ser superior al 100% del Presupuesto Oficial 
para proyecto.  

 
 EL valor total de la Oferta económica (ítem D del presupuesto oficial) debe estar entre el 

90% y el 100% del valor total del Presupuesto Oficial.  
 
Adicionalmente, el Oferente deberá presentar en el Sobre No. 2 el Formato 05 “Factor 
Multiplicador”, en el cual el Oferente deberá contemplar los costos correspondientes a: salarios, 
prestaciones sociales, sistema de seguridad social integral, gastos generales, legales y demás 
costos, gastos y tributos que sean necesarios para el cabal cumplimento del objeto contractual. 
El factor multiplicador estimado en el Formato 5 debe corresponder al incluido en el Formato 4: 
Propuesta Económica, en caso que se presente diferencia, prevalecerá el Factor Multiplicador 
relacionado en el Formato 4. 

 
14. PROHIBICIÓN DE PRESENTAR PROPUESTAS ALTERNATIVAS O PARCIALES 
 
No se aceptarán propuestas alternativas ni parciales, es decir, que no incluyan la ejecución de la 
totalidad del objeto de la presente convocatoria acorde con lo establecido en estos Términos de 
Referencia. 
 
15. TÉRMINO PARA DEVOLUCIÓN DE PROPUESTAS 
 
Los proponentes podrán solicitar por escrito el retiro de sus propuestas antes de la fecha y hora 
previstas para el cierre de la convocatoria; en este caso se les devolverá sin abrir el día del cierre del 
proceso y se dejará constancia de esta devolución en el acta de cierre y apertura de las propuestas. 
 
16. PLAZO DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS 
 
El plazo para la presentación de propuestas será el establecido en el cronograma o en la fecha 
prevista en las adendas que se expidan para tal fin. 
 
Por ningún motivo se admitirán propuestas presentadas después de la hora señalados para el cierre. 
Después de recibidas las propuestas y cumplida la hora del cierre de la convocatoria no se permite 
el retiro parcial o total de ninguna de ellas. 
 
17. CIERRE DE LA ETAPA DE RECIBO DE PROPUESTAS 
 
El cierre del proceso de selección será en la fecha y hora límite establecida en el cronograma de los 
presentes Términos de Referencia, de lo cual se dejará constancia mediante Acta de Cierre, la cual 
será suscrita por quienes se encuentren presentes, y posteriormente la misma se publicará en la 
página web de Findeter, www.findeter.gov.co y en la página web de la CONTRATANTE, esto es 
www.fiduciariabancolombia.com. 
 
 
 

http://www.findeter.gov.co/
http://www.fiduciariabancolombia.com/
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18. DOCUMENTOS OTORGADOS EN EL EXTERIOR 
 
Todos los documentos constitutivos de la propuesta, otorgados en el exterior, deberán estar 
consularizados y/o apostillados, de conformidad con los requisitos nacionales de validación para 
documentos expedidos en el exterior. Si el documento es emitido en idioma distinto al oficial de 
Colombia, deberá adjuntarse acompañado de la respectiva traducción oficial al idioma español, por 
traductor acreditado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores. 
 

18.1 CONSULARIZACIÓN 
 

De conformidad con lo previsto en el artículo 480 del Código de Comercio, los documentos 
otorgados en el exterior se autenticarán por los funcionarios competentes para ello en el 
respectivo país y la firma de tales funcionarios será autenticada a su vez por el cónsul 
colombiano o, a falta de éste, por el de una nación amiga, sin perjuicio de lo establecido en 
convenios internacionales sobre el régimen de los poderes. Tratándose de sociedades, al 
autenticar los documentos a que se refiere el mencionado artículo, los cónsules harán constar 
que existe la sociedad y ejerce su objeto conforme a las leyes del respectivo país.  
 
Surtido el trámite señalado en el presente numeral, estos documentos deben ser presentados 
ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia (Oficina de Legalizaciones) para la 
correspondiente legalización de la firma del cónsul y demás trámites pertinentes.  

Tratándose de documentos otorgados por países no miembros del Convenio de la Haya se dará 
aplicación a las disposiciones contenidas en el artículo 251 del Código de General del Proceso, 
esto es, Para que los documentos extendidos en idioma distinto del castellano puedan 
apreciarse como prueba se requiere que obren en el proceso con su correspondiente traducción 
efectuada por el Ministerio de Relaciones Exteriores, por un intérprete oficial o por traductor 
designado por el juez. En los dos primeros casos la traducción y su original podrán ser 
presentados directamente. En caso de presentarse controversia sobre el contenido de la 
traducción, el juez designará un traductor.  

Los documentos públicos otorgados en país extranjero por funcionario de este o con su 
intervención, se aportarán apostillados de conformidad con lo establecido en los tratados 
internacionales ratificados por Colombia. En el evento de que el país extranjero no sea parte de 
dicho instrumento internacional, los mencionados documentos deberán presentarse 
debidamente autenticados por el cónsul o agente diplomático de la República de Colombia en 
dicho país, y en su defecto por el de una nación amiga. La firma del cónsul o agente diplomático 
se abonará por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, y si se trata de agentes 
consulares de un país amigo, se autenticará previamente por el funcionario competente del 
mismo y los de este por el cónsul colombiano.  
 
Los documentos que cumplan con los anteriores requisitos se entenderán otorgados conforme 
a la ley del respectivo país.  

 
18.2 APOSTILLE  
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Cuando se trate de documentos de naturaleza pública otorgados en el exterior, de conformidad 
con lo previsto en la Ley 455 de 1998, no se requerirá del trámite de consularización señalado 
en el numeral 14 de este Capítulo, siempre que provenga de uno de los países signatarios de 
La Haya del 5 de Octubre de 1961, sobre abolición del requisito de legalización para 
documentos públicos extranjeros, aprobada por la Ley 455 de 1998. En este caso sólo será 
exigible la Apostilla, trámite que consiste en el Certificado el cual avala la autenticidad de la 
firma y el título a que ha actuado la persona firmante del documento y que se surte ante la 
autoridad competente en el país de origen. Si la Apostilla está dada en idioma distinto del 
español, deberá presentarse acompañada de una traducción oficial a dicho idioma y la firma del 
traductor legalizada de conformidad con las normas vigentes.  

 
19. TÍTULOS OBTENIDOS EN EL EXTERIOR  
 
El proponente que ofrezca personal profesional con títulos académicos otorgados en el exterior, 
deberá acreditar en el término señalado en los presentes términos de referencia, la convalidación y 
homologación de estos títulos ante el Ministerio de Educación Nacional, para lo cual deberá iniciar 
con suficiente anticipación los trámites requeridos.  
 
Este requisito no se exigirá cuando se trate de profesionales titulados y domiciliados en el exterior 
que pretendan ejercer temporalmente la profesión en Colombia.  
 
El Ministerio de Educación Nacional homologa los estudios de pregrado (universitarios) por disciplina 
y/o licenciatura y los de postgrado en los niveles de especialización, maestría y doctorado.  
 

19.1 AUTORIZACIÓN PARA EL EJERCICIO TEMPORAL DE LA PROFESIÓN EN 
COLOMBIA  

 
En el evento que el adjudicatario del presente proceso de selección hubiere ofrecido personal 
titulado y domiciliado en el exterior en los términos señalados en los presentes Términos de 
Referencia, deberá presentar la autorización expedida por el Consejo Profesional Nacional de 
Ingeniería y sus Profesiones Auxiliares para el ejercicio temporal de la profesión en Colombia. 

 
20. ADENDAS 
 
Dentro del término de publicación de la presente convocatoria, la CONTRATANTE, si lo considera 
conveniente, directamente o a solicitud de algún interesado, previo análisis a las observaciones 
presentadas, podrá mediante Adendas, efectuar las modificaciones o aclaraciones que considere 
pertinentes a los Términos de Referencia, los cuales se publicarán en la página web de FINDETER, 
www.findeter.gov.co  y a través de la página web del PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO 
ASISTENCIA TÉCNICA – FINDETER (FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A.) 
www.fiduciariabancolombia.com y deberán expedirse a más tardar dentro del día hábil anterior a la 
fecha prevista para el cierre de la convocatoria de acuerdo con el cronograma establecido.  
 
El proponente deberá tener en cuenta las adendas expedidas en virtud del presente proceso de 
selección para la elaboración de su propuesta. 

http://www.findeter.gov.co/
http://www.fiduciariabancolombia.com/
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20.1 MODIFICACION DEL CRONOGRAMA POSTERIOR AL CIERRE DE LA 

CONVOCATORIA   
 
Con posterioridad al cierre de la convocatoria LA CONTRATANTE podrá modificar el 
cronograma previsto en los presentes Términos de Referencia, modificación que se publicará 
en la página web del PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA – 
FINDETER (FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A.) www.fiduciariabancolombia.com, y FINDETER, 
www.findeter.gov.co. 
 

 
21. DEBER DE DILIGENCIA E INFORMACIÓN SOBRE EL CONTRATO 
 
El proponente será el responsable de conocer todas y cada una de las implicaciones del 
ofrecimiento que realice en el presente proceso, y realizar todas las valoraciones y estimaciones que 
sean necesarias para presentar su propuesta sobre la base de las condiciones técnicas, 
características generales y específicas de las actividades a desarrollar.  
 
Con la sola presentación de la propuesta se considera que el proponente ha realizado el examen 
completo de todos los aspectos que inciden y determinan la presentación de la misma.  
 
La exactitud y confiabilidad de la información diferente a la publicada por la CONTRATANTE, que el 
proponente consulte, se encuentra bajo su propia responsabilidad, así como la interpretación que 
haga de la misma.  
 
Es responsabilidad del proponente, conocer plenamente las condiciones técnicas, sociales, físicas, 
económicas, geográficas y ambientales del sitio donde se ejecutará el contrato. 
 
La circunstancia de que el proponente no haya obtenido toda la información que pueda influir en la 
determinación de su oferta, no lo eximirá de la obligación de asumir las responsabilidades que le 
correspondan, ni le dará derecho a reclamaciones, reembolsos, ajustes de ninguna naturaleza o 
reconocimientos adicionales por parte de la entidad CONTRATANTE, en el caso de que cualquiera 
de dichas omisiones deriven en posteriores sobrecostos para el CONTRATISTA.  
 
Como consecuencia de lo anterior, la elaboración de la propuesta corre por cuenta y riesgo del 
proponente, el cual deberá tener en cuenta que el cálculo de los costos y gastos, se deberán basar 
estrictamente en sus propios estudios técnicos y en sus propias estimaciones.   
 
22. POTESTAD VERIFICATORIA  
 
La CONTRATANTE se reserva el derecho de verificar integralmente la totalidad de la información 
aportada por el proponente, pudiendo acudir para ello a las fuentes, personas, empresas, entidades 
estatales o aquellos medios que considere necesarias para el cumplimiento de dicha verificación. 
 
23. SUSPENSIÓN Y/O CANCELACIÓN DE LA CONVOCATORIA 
 

http://www.fiduciariabancolombia.com/
http://www.findeter.gov.co/


Página 20 de 116 
 

La Entidad CONTRATANTE se reserva el derecho de suspender o cancelar en cualquier etapa del 
proceso, la convocatoria que se halle en curso, cuando se presenten o sobrevengan circunstancias 
que impidan el curso normal de la misma. Para lo cual, LA CONTRATANTE emitirá acta de 
suspensión y/o cancelación según corresponda, que se publicará en la página web del 
PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA – FINDETER (FIDUCIARIA 
BANCOLOMBIA S.A.), www.fiduciariabancolombia.com y FINDETER, www.findeter.gov.co.   
 
24. SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO 
 
El proponente seleccionado deberá suscribir el contrato dentro de los cinco (5) días hábiles 
siguientes a la fecha de la ratificación de la carta cupo de crédito y a la presentación de las hojas de 
vida y documentación requerida para acreditar experiencia del personal mínimo, de conformidad con 
el Numeral 29, Personal Mínimo para la Ejecución del Proyecto; lo anterior se deberá presentar en 
un plazo máximo de 5 días hábiles a la publicación del acta de adjudicación 
 
25. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE LAS GARANTÍAS 
 
El contratista deberá presentar las garantías dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la 
suscripción del contrato. La CONTRATANTE aprobará las garantías presentadas por el 
CONTRATISTA dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de presentación de las 
mismas.  
 
26. LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO 
 
La legalización del contrato se llevará a cabo dentro de los siete (7) días hábiles siguientes a la 
suscripción del contrato, previo cumplimiento de los siguientes requisitos:  
 
a. Aprobación de las garantías.  
b. Aprobación de las hojas de vida del personal para cada proyecto.  
 
En caso de presentarse alguna observación por parte de la CONTRATANTE a estos requisitos, el 
adjudicatario deberá responder en un plazo no superior a dos días hábiles, so pena a la aplicación 
del numeral 28 del presente capítulo.    
 
27. ACREDITACIÓN DE LOS REQUISITOS PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO 
 
El CONTRATISTA deberá acreditar los requisitos para la suscripción del Acta de Inicio, dentro de los 
cinco (5) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato de interventoría.  
 
28.  CONSECUENCIA DE LA NO SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO Y/O LEGALIZACIÓN DEL 

MISMO: 
 
En el caso que el proponente favorecido se negare a firmar el(los) contrato(s) respectivo(s) o dejare 
pasar el término fijado para su perfeccionamiento y legalización, o no constituyere la garantía de 
cumplimiento requerida en el contrato, El PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA 
TÉCNICA – FINDETER (FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A.) podrá hacer efectiva la garantía de 
seriedad y dispondrá de su valor como indemnización por perjuicios, cualquiera que sea la causa o 

http://www.fiduciariabancolombia.com/
http://www.findeter.gov.co/
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causas alegadas por el proponente. En este caso, se deberá seleccionar al proponente ubicado en 
segundo orden de elegibilidad, previa instrucción del Comité Técnico y Fiduciario, y en 
consecuencia, la Entidad Contratante le exigirá al referido proponente la prórroga de la vigencia de 
la garantía de seriedad de la oferta, hasta el perfeccionamiento y legalización del contrato y así 
sucesivamente. 
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CAPÍTULO III 
ASPECTOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 

 
1. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO 
 
Contratar la Interventoría integral (administrativa, financiera, contable, ambiental, social, jurídica y 
técnica) del contrato de obra que resulte de la Convocatoria para la: “CONSTRUCCIÓN Y/O 
REHABILITACIÓN Y/O REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y/O RESTAURACION DE 
EDIFICACIONES INSTITUCIONALES CUBIERTAS DE INFRAESTRUCTURAS DE CARÁCTER 
CULTURAL, ZONA NORTE” por el esquema de precio global sin formula de reajuste. 
 

1.1. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS PROYECTOS OBJETO DE INTERVENTORIA 
 

 ADECUACIÓN DE LOS ESPACIOS EXISTENTES, REPARACIONES GENERALES, 
REMODELACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LAS DIFERENTES ÁREAS CASA DE LA 
CULTURA DE SAN JUAN DE URABÁ  

 
La Casa de la Cultura de San Juan de Urabá es una edificación de un nivel, construida 
en la década de 1980, tiene aproximadamente 512,83 m2, en esta casa se compone por 
la oficina de administración, una oficina más, el gimnasio, el patio central, el salón 
principal, la sala de sistemas, el salón de instrumentos, tres bodegas. La distribución de 
estas áreas se aclarara en capítulos posteriores.  
 
De acuerdo a las características que posee el Sistema Estructural de La Casa de la 
Cultura de San Juan de Urabá y con base a los criterios estipulados en el numeral A.3-2 
Sistemas Estructurales de la NSR-10, el Sistema encontrado en la edificación se clasifica 
como Sistema de Pórticos en una parte de la edificación específicamente en el corredor 
del patio central. El resto de la edificación presenta una estructura en muros de 
mampostería que sirven como muros divisorios sin ningún confinamiento.  

  
 REMODELACIÓN, AMPLIACIÓN DE ÁREA CUBIERTA Y ADECUACIÓN A LAS 

NORMAS VIGENTES DE LA BIBLIOTECA DE ACANDÍ.  
 

La Biblioteca Pública Municipal de Acandí es una edificación de un piso, que tiene un 
área total construida en forma de L  y de aproximadamente 230 m2, con un vacío en la 
parte central de la misma que sirve como zona verde. Dentro del recinto se encuentran 
varios salones utilizados como biblioteca, aula máxima, oficinas y baños; la distribución 
de estos espacios será expuesta en capítulos posteriores.  
 
De acuerdo a las características que posee el Sistema Estructural de La Biblioteca 
Pública Municipal de Acandí y con base a los criterios estipulados en el numeral A.3-2. 
Sistemas Estructurales de la NSR-10, el Sistema encontrado en la edificación se clasifica 
como Sistema de Pórticos, y  está compuesto por pórticos espaciales resistentes a 
momento. 

 
 REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN A LAS NORMAS VIGENTES DE LA BIBLIOTECA 

DE BARRANCO DE LOBA.  



Página 23 de 116 
 

 
La Biblioteca Pública Municipal de Barranco de Loba es una edificación construida en  
1990, la cual está conformada por dos pisos, tiene un área de 198 m2 en el primer piso, y 
170 m2 en un segundo, para un total de área construida de 468 m2.  
 
La Edificación se usa como biblioteca, oficina, salón múltiple, oficina deportes, bodega-
salón de instrumentos. Se proyecta la adición de una edificación adyacente de 2 pisos y 
la sustitución de la cubierta de tipo liviana de la edificación existente. La edificación tiene 
una altura de 8.4 m y su sistema estructural es diseñado con la norma  NSR-10,  pórticos 
resistentes a momentos con capacidad moderada de disipación de energía (DMO) y 
sistema de resistencia sísmica (fuerzas horizontales) y fuerzas verticales, método de 
diseño estructural: LRFD (Load and Resistance factor design) y método de análisis 
sísmico: Método Análisis Fuerza Horizontal Equivalente. 

 
1.2. UBICACION GENERAL DE LOS PROYECTOS OBJETO DE INTERVENTORIA 

 
CASA DE LA CULTURA DE SAN JUAN DE URABÁ.  
San Juan de Urabá se encuentra ubicado en el extremo norte del departamento de Antioquia, en 
la parte baja del Río San Juan, localizado a 86.1 km de la ciudad de Montería, limita al Oriente y 
al Sur con el Municipio de Arboletes, por el Occidente con el Municipio de Necoclí y por el Norte 
con el Mar Caribe. 

 

 
 

BIBLIOTECA DE ACANDI 
Acandí se encuentra ubicado en el extremo norte del Chocó, noroccidente de Colombia, a orillas 
del mar caribe, es uno de los territorios constitutivos del Darién junto con los municipios de 
Unguía y Juradó, localizado a 85 km en barco de la ciudad de Turbo-Antioquia y a 366km de 
Quibdó capital del departamento del Choco, al norte y al occidente limita con Panamá, al oriente 
con el Mar Caribe, al sur con Unguia 
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BIBLIOTECA BARRANCO DE LOBA 
El Municipio de Barranco de Loba se encuentra localizado en el sur del departamento de Bolívar, 
a 395 km. de Cartagena y aproximadamente a 253 km de Valledupar (Valledupar – El Banco 
Magdalena vía terrestre 233 km, El Banco Magdalena – Barranco de Loba vía fluvial 20km 
aprox), limitada por el sur y oriente por las cuchillas de la Mojana y las Playitas respectivamente; 
ambos accidentes pertenecientes a la serranía de San Lucas y Montecristo. Por la parte lateral 
norte lo baña el rio Magdalena, que en esta parte toma el nombre de "brazo de Loba", el cual 
penetra en su territorio desde la vereda Bellavista hasta frente a santa Rosa en el municipio de 
Pinillos, punto este donde lo bordea el Brazo Guayabal, hasta encontrar el brazo de la Victoria. 

 
 

 
 



Página 25 de 116 
 

 
 

 
 

1.3. IDENTIFICACIÓN DEL LOTE DE TERRENO DESTINADO PARA EL PROYECTO 
 

CASA DE LA CULTURA DE SAN JUAN DE URABÁ.  
La Casa de la cultura está ubicada dentro del contexto urbano, del municipio de San Juan de 
Urabá en el Departamento de ANTIOQUIA. Está ubicada sobre el eje institucional del municipio. 

 

 
 
 

BIBLIOTECA DE ACANDÍ.  
La biblioteca está ubicada dentro del casco urbano del municipio de Acandí, en el Barrio Los 
Libertadores en la carrera 12 con calle 4. La vía de acceso se encuentra en mal estado y no 
cuenta con andenes. 
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BIBLIOTECA DE BARRANCO DE LOBA-ATLANTICO. 
La Biblioteca se encuentra ubicada dentro del contexto urbano del municipio de BARRANCO DE 
LOBA del Departamento de BOLIVAR entre las Calles 6 y 7 Carreras 2 y 3. 

 

 
2. OBLIGACIONES DEL  CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA 

 
2.1 OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA 

 
Las obligaciones del CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA están encaminadas a controlar, exigir, 
absolver, acompañar y verificar el cumplimiento de las obligaciones del contrato resultante de la 
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convocatoria indicada en el numeral anterior, en los componentes técnicos, administrativos, 
financieros, contables y jurídicos, para el contrato de la citada convocatoria. 
 
A continuación se presentan las obligaciones de carácter general que deben ser entendidas en 
armonía con las obligaciones y productos correspondientes, así:  
 
a) Responder por los resultados de su gestión y por las decisiones técnicas, administrativas y 

presupuestales tomadas durante el plazo de ejecución del contrato. 
b) Verificar el cumplimiento de las condiciones administrativas, técnicas, presupuestales, 

ambientales, seguridad industrial, legales y sociales. 
c) Verificar el cumplimiento de la normatividad vigente por parte del CONTRATISTA DE OBRA en 

la ejecución del contrato y su liquidación. 
d) Verificar los requerimientos exigidos en cada una de las licencias o permisos dados por las 

entidades competentes para el desarrollo de los contratos. 
e) Asegurar que el CONTRATISTA en la ejecución del contrato se ciña a los plazos, términos, 

especificaciones técnicas y demás condiciones pactadas. 
f) Asegurar en la ejecución del Proyecto el cumplimiento de las Recomendaciones Mínimas de 

Construcción, que forman parte integral de los Términos de Referencia del contrato objeto de la 
presente interventoría.   

g) Mantener permanente comunicación con el CONTRATISTA DE OBRA y con PATRIMONIO 
AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA – FINDETER (FIDUCIARIA 
BANCOLOMBIA S.A.)  

h) Evitar que se generen conflictos entre las partes y adoptar medidas tendientes a solucionar 
eventuales controversias. 

i) Velar porque la ejecución del contrato no se interrumpa injustificadamente. 
j) Certificar el cumplimiento o no de las obligaciones del CONTRATISTA DE OBRA acorde con la 

realidad de la ejecución contractual. 
k) El INTERVENTOR deberá hacer llegar oportunamente los registros y documentos al 

PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA – FINDETER (FIDUCIARIA 
BANCOLOMBIA S.A.), con el fin de que éste pueda realizar el control correspondiente. 

l) Contar con una herramienta que permita desarrollar las actividades necesarias  para supervisar  
y controlar, en tiempo real, la ejecución de los proyectos objeto del presente contrato. 

 
2.2 OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS:  

 
El CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA se obliga a ejecutar las siguientes obligaciones generales 
de carácter administrativas con el fin de cumplir con el objeto contractual: 
 
Previas al inicio del contrato objeto de la Interventoría 
 
a) Suscribir conjuntamente con la CONTRATANTE el Acta de Inicio del CONTRATO DE 

INTERVENTORÍA. 
b) Solicitar a EL PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA – FINDETER 

(FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A.), o a quien éste indique, la documentación e información 
necesaria para desarrollar adecuadamente la Interventoría. 

c) Establecer mecanismos ágiles y eficientes para el desarrollo de la Interventoría a su cargo. 
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d) Revisar y estudiar los documentos e información que dieron origen al contrato objeto de 
Interventoría, con el propósito de establecer criterios claros y precisos sobre el alcance del 
contrato, que le permitan adelantar con efectividad las labores encomendadas, solicitando a EL 
PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA – FINDETER (FIDUCIARIA 
BANCOLOMBIA S.A.), las aclaraciones del caso. 

e) Revisar detenidamente el CONTRATO DE OBRA objeto de la Interventoría con el fin de 
enterarse de cada una de las cláusulas contractuales, plazos, y obligaciones del 
CONTRATISTA. 

f) Revisar y verificar toda la documentación técnica, legal, ambiental, seguridad industrial y 
económica requerida para la ejecución del proyecto, con el objeto de proponer recomendaciones 
para poder desarrollar el CONTRATO DE EJECUCION sin ningún contratiempo. 

g) Revisar y aprobar, previo a la suscripción del acta de inicio del CONTRATO DE OBRA las hojas 
de vida del equipo de trabajo presentado por el CONTRATISTA DE OBRA, de conformidad con 
lo establecido en los términos de referencia. Para el efecto deberá revisar la formación 
académica y las certificaciones de experiencia general y específica de conformidad con los 
criterios y metodología establecida en los términos de referencia que dieron origen al contrato 
objeto de Interventoría. obligación que deberá realizarse dentro de los cinco (5) días calendario 
siguiente a la suscripción del contrato objeto de la interventoría. . 

h) Verificar que el personal propuesto por el CONTRATISTA DE OBRA se encuentre vinculado al 
mismo mediante contrato de trabajo y/o de prestación de servicios, así como estar afiliado y al 
día con los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral. 

i) Revisar y verificar que los amparos correspondientes a las garantías suscritas por el 
CONTRATISTA OBRA, se hallen conforme lo exigido en los términos de referencia del contrato 
objeto de esta interventoría, para efectos de su presentación y aprobación por parte de la 
CONTRATANTE. 

j) Aprobar la metodología y programación de actividades del CONTRATO DE OBRA. Así mismo el 
Programa detallado del recurso humano requerido para la ejecución de los trabajos y el flujo de 
inversión del contrato, presentados por parte del CONTRATISTA DE OBRA. 

k) Verificar las condiciones de ejecutabilidad del proyecto. 
 
Durante la ejecución del contrato objeto de la Interventoría 
 
a) Cumplir y hacer cumplir durante el desarrollo del contrato lo establecido en los Términos de 

Referencia, referente a los requisitos exigidos de los perfiles profesionales del recurso humano y 
el tiempo de dedicación de los mismos al contrato, así como el equipo exigido para la ejecución 
de los trabajos. Además, de ser necesario, podrá exigir el cambio de personal o equipos, 
siempre y cuando esté de acuerdo con lo establecido en el contrato. 

b) Sí el CONTRATISTA DE OBRA solicita cambios de personal durante la ejecución del contrato, la 
Interventoría deberá revisar y aprobar cualquier relevo o cambio en el equipo de trabajo del 
CONTRATISTA, y verificar que cumpla con lo establecido en los términos de referencia, dejar el 
registro respectivo e informar a EL PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA 
TÉCNICA – FINDETER (FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A.). 

c) Programar y coordinar con el CONTRATISTA DE OBRA y EL PATRIMONIO AUTÓNOMO 
FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA – FINDETER (FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A.), las 
reuniones de seguimiento a la ejecución del contrato. En estas reuniones se presenta el estado 
de avance del contrato, así como se tratan y analizan temas y problemas relacionados con el 
desarrollo del proyecto, acordando entre las partes soluciones prácticas y oportunas. 
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d) Convocar, cuando se requiera, al ENTE TERRITORIAL y al prestador de servicios públicos a los 
comités de seguimiento que se desarrollen semanalmente durante la ejecución del Proyecto. 

e) Convocar y liderar la realización de comités técnicos semanales donde se haga seguimiento a 
los diferentes aspectos de obra sociales, ambientales, técnicos, financieros, SISOMA y 
comunitarios, el cual estará integrado como mínimo por EL CONTRATISTA DE OBRA Y EL 
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA. 

f) Atender y/o responder las observaciones o aclaraciones que solicite EL PATRIMONIO 
AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA – FINDETER (FIDUCIARIA 
BANCOLOMBIA S.A.) dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al requerimiento. 

g) Suscribir las actas de inicio, recibo parcial, seguimiento a los contratos, suspensión, reinicio, 
terminación, entrega, recibo final y liquidación. 

h) Dada la necesidad de suspender la ejecución del contrato objeto de esta Interventoría, deberá 
remitir a EL PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA – FINDETER 
(FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A.) un concepto técnico en el cual se soporte la solicitud a fin 
de que al Supervisor manifieste su aval o rechazo. En caso afirmativo, el INTERVENTOR 
deberá diligenciar el acta de suspensión para el contrato de ejecución y para el de Interventoría, 
simultáneamente y remitirlos a EL PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA 
TÉCNICA – FINDETER (FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A.) debidamente diligenciados y 
suscritos para visto bueno del Supervisor. Una vez resuelta la situación que motivó la 
suspensión de los contratos, el INTERVENTOR dará aviso a FINDETER, y remitirá diligenciadas 
y suscritas las correspondientes actas de reinicio correspondientes para visto bueno, junto con la 
correspondiente modificación de las pólizas. 

i) Realizar seguimiento y monitoreo constante al cumplimiento de las obligaciones a cargo del 
CONTRATISTA DE OBRA, en las condiciones de calidad exigidas y en la oportunidad pactada, 
para lo cual deberá solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la 
ejecución contractual, de tal forma que se generen alertas tempranas sobre los aspectos que 
pueden dificultar, retrasar o afectar la ejecución del Proyecto. 

j) Acopiar de manera ordenada en medio físico y en medio magnético, la documentación 
producida en la ejecución del proyecto, de tal manera que la CONTRATANTE tenga acceso a la 
misma en cualquier momento.  

k) Establecer mecanismos ágiles y eficientes para el desarrollo de la INTERVENTORÍA a su cargo. 
l) Llevar estricto control sobre la correspondencia que se produzca con el CONTRATISTA DE 

OBRA, durante el desarrollo del CONTRATO, de tal forma que la CONTRATANTE cuente con 
los insumos para intervenir oportunamente frente a las solicitudes presentadas.  

m) Adelantar cualquier otra actuación administrativa necesaria para la correcta administración del 
CONTRATO DE OBRA.  

n) Estudiar las sugerencias, consultas y reclamaciones presentadas por el CONTRATISTA DE 
OBRA y emitir un concepto a EL PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA 
TÉCNICA – FINDETER (FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A.) para la resolución final de las 
mismas. 

o) Estudiar, analizar,  conceptuar y absolver de manera oportuna  las sugerencias,  reclamaciones, 
peticiones y consultas que presente el CONTRATISTA DE OBRA. Las respuestas  deberán  
estar soportadas y documentadas con la debida justificación técnica, financiera, contable,  
administrativa y   jurídica, según corresponda, en los casos y términos que se soliciten, 
remitiéndolas al supervisor del contrato.  

p) Elaborar, revisar, suscribir y radicar las actas y demás documentos necesarios para la ejecución 
del contrato. 
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q) Levantar  actas de todas las reuniones que se produzcan con ocasión de la ejecución del 
contrato  y entregar copia de la misma a cada uno de los participantes al término de la reunión. 

r) Velar por el oportuno trámite de las solicitudes y peticiones que hagan los particulares o las 
autoridades en relación con el desarrollo del proyecto.  

s) Recomendar por escrito las acciones necesarias para la mejor ejecución del contrato apuntando 
a su optimización financiera y técnica. 

t) Atender oportunamente durante la etapa contractual y post contractual del CONTRATO DE 
INTERVENTORÍA, las solicitudes que le formule la CONTRATANTE y/o FINDETER en el marco 
de la asistencia técnica  en  procesos administrativos y/o judiciales, según el caso, que se 
lleguen a adelantar con ocasión de la ejecución del proyecto.  

u) Acompañar a la CONTRATANTE y/o FINDETER, en los procesos administrativos y judiciales 
que se lleguen a iniciar en cualquier momento, aún después de liquidado el CONTRATO DE 
INTERVENTORÍA, y tramitar aquellas actuaciones a que haya lugar. 

v) Realizar todos y cada uno de los trámites necesarios para que el personal del CONTRATISTA 
DE INTERVENTORÍA porte un documento que lo acredite como tal. 

w) Cumplir y atender de manera oportuna las instrucciones  impartidas por la CONTRATANTE y o 
supervisor delegado.  

x) Informar a la CONTRATANTE con frecuencia semanal, cuáles han sido las gestiones 
adelantadas por parte del personal profesional del CONTRATISTA DE OBRA, y por parte del 
personal del CONTRATISTA DE INTERVENTORIA, tendientes a solucionar de fondo los 
inconvenientes que vayan surgiendo durante la ejecución del proyecto. 

y) Poner en conocimiento de la CONTRATANTE y el Supervisor delegado, de manera oportuna 
todas las comunicaciones que se generen en el ejercicio del Contrato de Interventoría.  

z) Suministrar de manera oportuna a EL PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA 
TÉCNICA – FINDETER (FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A.) toda la base documental que de fe 
del cumplimiento de su contrato y del seguimiento y control del contrato objeto de su 
Interventoría. 

aa) Exigir la información que considere necesaria, recomendar lo que estime y contribuya a la mejor 
ejecución del contrato, y en general adoptar las medidas que propendan por la óptima ejecución 
del objeto contratado. 

bb) Dejar constancia escrita de todas sus actuaciones. Las órdenes e instrucciones que imparta son 
de obligatorio cumplimiento siempre y cuando estén en concordancia con la Ley y lo pactado. 

cc) Verificar que existan las licencias y/o permisos necesarios para la ejecución de la obra, así 
mismo revisar los requisitos exigidos por las entidades competentes a través de dichos permisos 
con el fin de garantizar su implementación antes de su inicio 

dd) Exigir al CONTRATISTA la entrega del presupuesto con sus correspondientes análisis de 
precios unitarios.  
Nota: En ningún caso se considerará el presupuesto y los análisis de precios unitarios, 
presentados por el contratista, como contractuales dado que la modalidad de contratación es 
precio global fijo, estos productos son de carácter indicativo para la Entidad. 

ee) Revisar periódicamente la implementación efectiva del plan de acompañamiento social, de 
acuerdo con las cláusulas contractuales establecidas. Deberá verificar las actividades 
realizadas, la vinculación adecuada de personas vulnerables y sus condiciones de trabajo, el 
cumplimiento de indicadores, además de revisar y validar las fuentes de verificación remitidas 
por el CONTRATISTA. Así mismo, canalizará oportunamente hacia EL PATRIMONIO 
AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA – FINDETER (FIDUCIARIA 
BANCOLOMBIA S.A.), las quejas y reclamos que presente la comunidad sobre el proyecto. 
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ff) Exigir al CONTRATISTA la implementación de programas de comunicación permanente con la 
comunidad, e informar a la comunidad donde se desarrollarán las obras, sobre el alcance, 
magnitud, impacto y beneficio de las mismas.   

gg) Suscribir con el CONTRATISTA un acta del estado inicial del entorno de la obra y/o actas de 
vecindad, para comparar al final si pudo existir algún deterioro a propiedades de terceros. Es 
muy importante tener una reseña fotográfica o fílmica de los posibles puntos aledaños a la obra, 
que presenten agrietamientos o deterioros notables antes del inicio de la obra, para que al final 
no haya lugar a reclamaciones. 

hh) Velar porque se realice la socialización de la obra a la comunidad involucrada antes de iniciar la 
ejecución de la obra física con acompañamiento de la INTERVENTORIA. De igual manera 
informar de manera oportuna a LA CONTRATANTE y al supervisor delegado los inconvenientes 
encontrados. 

ii) Cumplir y hacer cumplir al CONTRATISTA DE OBRA en lo referente a la afiliación al Sistema 
General de Seguridad Social (Salud, pensiones y riesgos profesionales), así como el 
cumplimiento de pago de obligaciones parafiscales de todo el personal a su cargo de acuerdo 
con lo dispuesto en la ley. Cuando la INTERVENTORÍA establezca que existe incumplimiento en 
este aspecto por parte del CONTRATISTA informará, en primera instancia a la CONTRATANTE 
para efecto de las sanciones previstas por incumplimiento. 

jj) Cumplir y hacer cumplir al CONTRATISTA DE OBRA las obligaciones laborales que se generen 
con relación al contrato suscrito.  

kk) Exigir al CONTRATISTA DE OBRA la implementación del Programa de Seguridad y Salud 
Ocupacional elaborado para la obra, informando oportunamente los avances y actividades 
desarrolladas en este tema. 

ll) Velar porque en el cumplimiento de los Planes Manejo de Tráfico y de Seguridad Industrial, se 
minimicen los riesgos e impactos que la obra genera tanto en la comunidad como en el medio 
ambiente. 

mm) Informar de manera inmediata y por escrito los accidentes de trabajo que se presentan en la 
obra, su análisis y acciones a tomar para que no se vuelvan a presentar. 

nn) Cumplir con la entrega de los informes semanales, mensuales y final requeridos por EL 
PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA – FINDETER (FIDUCIARIA 
BANCOLOMBIA S.A.) al supervisor delegado, en los cuales se presente el estado de ejecución, 
avance, registro fotográfico y terminación del contrato. El Informe semanal deberá presentarse el 
primer día hábil de la semana y el mensual deberá presentarse dentro de los ocho (8) días 
hábiles siguientes al vencimiento del mismo, en los cuales se evidencien los aspectos más 
relevantes de las actividades desarrolladas, según el formato establecido. 

oo) Elaborar y llevar un registro fotográfico y fílmico de manera cronológica del avance de la obra, y 
donde se evidencien el estado del antes, durante y el después, de la zona intervenida. 

pp) Exigir al CONTRATISTA DE OBRA y su equipo de trabajo, el cumplimiento de las normas de 
seguridad, higiene, salud ocupacional y ambiental que sean aplicables del proyecto,  y 
cumplirlas al interior de su equipo de trabajo. 

qq) Verificar el cumplimiento de vincular a la ejecución de la obra, como mínimo en un cuarenta por 
ciento (40%) del personal de obra no calificado, a individuos de la zona de influencia de la 
misma, dando prioridad a los habitantes de la urbanización beneficiaria donde se está 
desarrollando el proyecto y evaluar en los casos en los que el contratista demuestre la 
imposibilidad de cumplimiento por circunstancias que afecten la ejecución de la obra, con la 
finalidad de ajustar este porcentaje. 
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rr) Las demás que de conformidad con la normatividad vigente y con su naturaleza correspondan a 
la función de Interventoría en lo que a obligaciones administrativas se refiere. 

 
Posterior a la terminación del Contrato objeto de Interventoría: 
 
a) Elaborar y suscribir oportunamente el acta de terminación de contrato y dejar consignadas las 

observaciones pertinentes. 
b) Elaborar y suscribir el acta de recibo a satisfacción (Acta de entrega y recibo final del objeto 

contractual). 
c) Elaborar el proyecto de Acta de liquidación del contrato objeto de la Interventoría en un tiempo 

máximo de 45 días calendario contado a partir de la fecha de terminación y remitirla a EL 
PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA – FINDETER (FIDUCIARIA 
BANCOLOMBIA S.A.) para su revisión y aprobación final junto con la totalidad de los soportes. 

d) Exigir y obtener del CONTRATISTA los paz y salvos a los que haya lugar según la naturaleza 
del contrato. 

e) Garantizar el proceso de liquidación del CONTRATO DE OBRA y el CONTRATO DE 
INTERVENTORÍA. 

 
2.3 OBLIGACIONES JURÍDICAS:  

 

El CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA se obliga a ejecutar las siguientes obligaciones generales 
de carácter jurídico, con el fin de cumplir con el objeto contractual: 

 
a) Adoptar las medidas necesarias para que el CONTRATO DE OBRA se desarrolle en 

condiciones de eficacia, eficiencia y oportunidad.     
b) Verificar y exigir que se otorguen las garantías establecidas, velar por que estas permanezcan 

vigentes de acuerdo con las condiciones estipuladas en el contrato y realizar al CONTRATISTA 
los requerimientos del caso, cuando sea necesario modificar las mismas en valor o en plazo. En 
caso que el CONTRATISTA no realice las ampliaciones a que haya lugar, el INTERVENTOR 
deberá informar a EL PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA- 
FINDETER (FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A.) de este evento, con el fin de que se tomen las 
medidas respectivas. 

c) Entregar información a la CONTRATANTE y al Supervisor delegado, relacionada con el 
incumplimiento del CONTRATO DE OBRA, con hechos o circunstancias que puedan constituir 
actos de corrupción tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en 
riesgo el cumplimiento del CONTRATO DE OBRA. 

d) En caso de cualquier tipo de incumplimiento del contrato, el INTERVENTOR deberá enviar a EL 
PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA- FINDETER (FIDUCIARIA 
BANCOLOMBIA S.A.) copia de los requerimientos realizados al CONTRATISTA DE OBRA, de 
los cuales siempre se deberá hacer llegar copia a la compañía aseguradora. No obstante el 
requerimiento, el cual deberá establecer un término para el cumplimiento de la obligación, si el 
CONTRATISTA DE OBRA incumple el mismo, el INTERVENTOR deberá informar de inmediato 
a EL PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA- FINDETER 
(FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A.) con el fin de dar aviso del siniestro a la compañía 
aseguradora dentro de los tres (3) días siguientes a la ocurrencia del mismo de conformidad con 
el Código de Comercio. Una vez se de aviso del siniestro a la compañía aseguradora, el 
INTERVENTOR deberá enviar a EL PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA 
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TÉCNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A.) un informe desde el punto de vista 
técnico sobre el incumplimiento del CONTRATISTA DE OBRA y una tasación de los perjuicios 
ocasionados. Si el incumplimiento conlleva además, a un indebido manejo de recursos, el 
INTERVENTOR deberá informar a EL PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA 
TÉCNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A.) para que se inicien las acciones a 
las que haya lugar. 

e) Informar de manera oportuna sobre cualquier situación que pueda llegar a implicar una 
modificación contractual.  

a) Velar por el cumplimiento de las obligaciones laborales y aportes parafiscales que se generen 
con relación al contrato suscrito, en especial verificando que los empleados del CONTRATISTA 
DE OBRA se encuentren afiliados al Sistema de Seguridad Social (salud, pensiones y riesgos 
profesionales) y se dé cumplimiento a la Ley 789 de 2002, Ley 797 de 2003 y sus decretos 
reglamentarios y demás normas concordantes, así como aquellas normas que lo modifiquen, 
adicionen o sustituyan.  

b) Proyectar el acta de terminación, el acta de recibo a satisfacción DE EJECUCIÓN DEL 
PROYECTO así como el acta de entrega al Municipio y las demás actas necesarias en el marco 
del CONTRATO DE OBRA.     

c) Proyectar, aprobar y firmar según corresponda, las actas de terminación, acta de entrega, acta 
de recibo final de obra y acta de liquidación del CONTRATO DE OBRA y del CONTRATO DE 
INTERVENTORÍA, allegando la documentación requerida, de acuerdo con los lineamientos y 
plazos establecidos por la CONTRATANTE. Atender los requerimientos de la Contratante y el 
supervisor delegado hasta lograr la suscripción de las actas por parte del CONTRATISTA DE 
OBRA.  

d) Estudiar y conocer la organización y normatividad vigente de la CONTRATANTE, para su 
aplicación y cumplimiento en el contrato principal y en el CONTRATO DE INTERVENTORÍA, en 
especial lo establecido en el Manual Operativo del Patrimonio Autónomo.  

e) Cumplir y atender las instrucciones impartidas por la CONTRATANTE y el Supervisor delegado, 
que en materia jurídica y legal se formulen. 

f) Poner en conocimiento de la CONTRATANTE y el Supervisor delegado, de manera oportuna 
todas las comunicaciones que se generen en el ejercicio del Contrato de Interventoría.  

f) Si por cualquier circunstancia no se presenta acuerdo entre las partes en relación al diseño de 
construcción, se entenderá que el contrato se resuelve por mutuo acuerdo sin que por tal motivo 
las partes puedan reclamar indemnización de perjuicios, compensación o valor alguno.  

Nota 1: En caso de resolución del CONTRATO DE OBRA, se  entenderá que el contrato de 
interventoría se resuelve por mutuo acuerdo sin que por tal motivo se pueda reclamar 
indemnización de perjuicios, compensación o valor alguno.  
Nota 2: Cuando se concluya que existe una oposición de la comunidad a la construcción del 
proyecto, así dicha circunstancia no haya sido. Dicha oposición de la comunidad deberá 
tener la entidad suficiente para hacer imposible la ejecución total o parcial del proyecto, de 
tal forma que no pueda adoptarse una solución técnica viable económicamente. 

g) Las demás que de conformidad con la normatividad vigente y con su naturaleza correspondan a 
la función de Interventoría en lo que a obligaciones jurídicas y legales se refiere. 

 
2.4 OBLIGACIONES TECNICAS: 

 

El CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA se obliga a ejecutar las siguientes obligaciones generales 
de carácter técnico con el fin de cumplir con el objeto contractual: 
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a) Conocer previamente a la iniciación de los contratos, la localización de las obras en el terreno 

para identificar qué áreas de interés ambiental se van a intervenir y cuáles son las exigencias de 
la autoridad ambiental para su intervención. 

b) Verificar y aprobar la localización de los trabajos y de sus condiciones técnicas para iniciar y 
desarrollar el objeto del contrato. 

c) Verificar, exigir y controlar permanentemente que el CONTRATISTA DE OBRA cuente con la 
infraestructura física y el recurso humano suficiente para adelantar la implementación y 
cumplimiento de los requerimientos exigidos por las entidades competentes a través de las 
licencias y/o permisos otorgados para el desarrollo del contrato. 

d) Asegurar y verificar el cumplimiento de todas las condiciones, entregables y especificaciones 
técnicas contenidas en el documento Recomendaciones Mínimas de construcción, anexo 
técnico del proceso objeto de la presente interventoría. 

e) Verificar que el CONTRATISTA cumpla las normas y especificaciones técnicas establecidas 
para el desarrollo del contrato. En caso de identificación de cambios en las especificaciones, 
deberá informar a EL PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA – 
FINDETER (FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A.) para su evaluación y aprobación. Para el efecto 
deberá tener disponible para consulta inmediata un compendio impreso de las normas y 
especificaciones aplicables según el tipo de proyecto. 

f) Asegurar la realización de los comités de diseño, uno (1) por semana, donde se incluya 
presentación audiovisual de los avances por parte del CONTRATISTA DE OBRA. 

g) Verificar el cumplimiento del CONTRATISTA DE OBRA, frente a la obligación de identificación y 
gestión de permisos y licencias necesarias para ejecución del proyecto así como el costo de las 
mismas, los cuales dependen de la naturaleza del mismo, esto incluye permisos de vertimientos, 
ocupación de cauces, servidumbres y legalidad de lotes, permisos ambientales, Licencia de 
construcción, entre otros. 

h) Verificar los requerimientos exigidos en las licencias, permisos, resoluciones y demás requisitos 
indispensables para el desarrollo normal del contrato. Para el efecto deberá tener disponible 
para consulta inmediata un compendio impreso de los permisos y resoluciones aplicables según 
el tipo de proyecto. 

i) Emitir los conceptos que EL PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA 
TÉCNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A.) solicite en marco de la ejecución de 
su contrato dentro del plazo requerido.  

j) Emitir los conceptos técnicos de aprobación correspondiente a la etapa de estudios técnicos y 
diseños 

k) Cualquier cambio que se requiera efectuar a un diseño, debe ser previamente autorizado por 
escrito por parte de EL PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA- 
FINDETER (FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A.) y del Supervisor. Por ningún motivo se deben 
efectuar cambios a los diseños por su cuenta, porque en ese momento la responsabilidad del 
diseñador sobre las obras pasa a ser del INTERVENTOR. 

l) Adelantar revisión permanente de todas las obligaciones y productos del CONTRATO DE 
OBRA, de forma que controle la correcta ejecución del objeto contractual y el cumplimiento de 
las condiciones de calidad y oportunidad a las que se obligó el CONTRATISTA DE OBRA.  

m) Revisar y aprobar el diseño propuesto para el cerramiento provisional de la obra y/o de las 
zonas por intervenir, de manera tal que se proteja los sitios de construcción de la obra del 
acceso de personas ajenas a los trabajos, evite perturbaciones de tránsito e incomodidades a 
los vecinos. 
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n) Aprobar el cronograma presentado por el CONTRATISTA DE OBRA,  solicitando los ajustes 
pertinentes, hacerle seguimiento en tiempo real a dichos cronogramas; requerir al 
CONTRATISTA DE OBRA que explique las desviaciones del cronograma que se generen; 
promover con el CONTRATISTA DE OBRA medidas de reacción para superar las causas que 
dieron lugar a las desviaciones del cronograma; si las causas de las desviaciones no se 
superan, generar alertas oportunas a la CONTRATANTE y al supervisor delegado, reflejando 
toda la trazabilidad y gestión del CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA, sin perjuicio de las 
facultades que a la CONTRATANTE le corresponden. 

o) Velar por el cumplimiento del cronograma y flujo de inversión del contrato, efectuando controles 
periódicos de las actividades programadas suscribiendo el acta respectiva, así mismo 
recomendar los ajustes a los que haya lugar. En caso de incumplimiento, el INTERVENTOR 
deberá informar oportunamente a EL PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA 
TÉCNICA – FINDETER (FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A.) y sugerir si es el caso la aplicación 
de los procedimientos sancionatorios establecidos en el contrato. 

p) Promover con el CONTRATISTA DE OBRA planes especiales de reacción, con acciones 
eficaces para solucionar y superar las situaciones que dificulten la ejecución del contrato o que 
representen riesgos de gestión y hacerle seguimiento permanente al cumplimiento de dichos 
planes. 

q) Estudiar y resolver oportunamente los requerimientos de carácter técnico que no impliquen 
modificaciones al CONTRATO DE OBRA. En caso de requerir modificaciones, el 
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA deberá comunicarle de manera inmediata a la 
CONTRATANTE y al Supervisor delegado, para su decisión, comunicación que deberá ir 
acompañada de su concepto y soportadas con la debida justificación técnica, financiera, 
contable,  administrativa y  jurídica, según corresponda. 

r) Abrir, llevar y tener la custodia del libro o bitácora para registrar en él, el personal diario, tanto 
del CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA como el personal del CONTRATISTA DE OBRA con 
sus respectivas firmas, los equipos, las novedades, órdenes e instrucciones impartidas durante 
el plazo del contrato, garantizando su permanencia en la obra.  

s) Impartir por escrito las instrucciones de carácter obligatorio al CONTRATISTA DE OBRA de 
conformidad con lo establecido, en el marco de la ley y de lo pactado contractualmente. 

t) Requerir al CONTRATISTA DE OBRA el cumplimiento de las obligaciones previstas en el 
CONTRATO DE OBRA y en las leyes y normas que le sean aplicables de manera escrita 
informando oportunamente a la CONTRATANTE y al Supervisor delegado. 

u) Revisar durante la ejecución del proyecto la permanencia de las referencias topográficas y exigir 
al CONTRATISTA DE OBRA su protección, traslado o reposición cuando sea necesario. 

v) Asesorar y suministrar la información que requieran la CONTRATANTE, el Supervisor delegado 
y/o las Entidades de control de manera oportuna 

w) Emitir documento de justificación técnica de cualquier modificación a los diseños o estudios 
técnicos (debidamente soportada), cuando a esto hubiere lugar y presentarla ante el supervisor 
delegado.  

x) Emitir concepto sobre la pertinencia de suscribir prórrogas, suspensiones, prorroga de las 
suspensiones o cualquier otra modificación al CONTRATO DE OBRA, acompañando las 
justificaciones correspondientes y presentando las recomendaciones y el plan de reacción con 
medidas efectivas para conjurar las causales que las motivaron. Estas modificaciones deben ser 
razonables y proporcionales. 

y) Revisar las solicitudes de prórrogas, modificaciones, suspensiones, etc., presentadas por el 
CONTRATISTA DE OBRA y emitir un concepto técnico al respecto a FINDETER. 
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Adicionalmente, deberá elaborar, revisar y remitir dichas solicitudes para su aprobación con la 
suficiente antelación a la fecha requerida para su implementación. Dichas solicitudes deben 
estar claramente justificadas. 

z) Constatar la información suministrada por el CONTRATISTA DE OBRA frente a la verificación de 
cantidades de obra incluidas en el presupuesto y de las actividades requeridas para la ejecución 
del proyecto. 

aa) Revisar y conceptuar que las especificaciones técnicas propuestas por el CONTRATISTA DE 
OBRA sean iguales o superiores a las establecidas en las RECOMENDACIONES MÍNIMAS DE 
CONSTRUCCIÓN documento anexo al proceso objeto de la presente interventoría. 

bb) Conceptuar sobre la necesidad de efectuar modificaciones al contrato en lo que respecta a 
modificaciones del alcance del proyecto, remitiendo los soportes correspondientes a la 
CONTRATANTE y al supervisor delegado. Le está prohibido al CONTRATISTA DE 
INTERVENTORÍA aprobar la ejecución de actividades de obra que no estén contemplados 
inicialmente en el CONTRATO, sin que previamente la CONTRATANTE haya suscrito el 
respectivo contrato adicional. Cualquier actividad que se ejecute sin la celebración previa de la 
modificación contractual, será asumido por cuenta y riesgo del CONTRATISTA DE 
INTERVENTORÍA y del CONTRATISTA DE OBRA. 

cc) Advertir de manera oportuna situaciones que puedan poner en riesgo las inversiones o que 
puedan comprometer la funcionalidad del proyecto. 

dd) Asistir y participar activamente en los comités técnicos y/o reuniones, convocadas por la 
CONTRATANTE o el supervisor delegado.  

ee) Verificar y aprobar la existencia y calidad de planos, diseños, licencias, autorizaciones, estudios, 
cálculos, especificaciones y demás consideraciones técnicas que estime necesarias para 
suscribir el acta de inicio de obra por parte del CONTRATISTA. 

ff) Controlar e inspeccionar permanentemente la calidad de los trabajos, equipos, materiales, 
bienes, insumos y productos. Para lo anterior, el INTERVENTOR exigirá al CONTRATISTA 
efectuar los ensayos de laboratorio o pruebas necesarias para el control de calidad de los 
mismos, así como realizará los ensayos de laboratorio o pruebas requeridas para verificar y 
aprobar que el CONTRATISTA esté cumpliendo con las normas y especificaciones técnicas 
establecidas para el contrato. En caso que estas pruebas o ensayos no cumplan con los 
resultados, el INTERVENTOR deberá dejar registro de la implementación y verificación de las 
acciones correctivas pertinentes. 

gg) Aprobar los laboratorios donde se llevarán a cabo ensayos de acuerdo a las necesidades del 
proyecto, los cuáles deben ser certificados. 

hh) Verificar calibración de equipos de topografía y demás utilizados en durante la ejecución del 
proyecto. 

ii) Verificar la permanencia, calidad y cumplimiento de condiciones técnicas de los diferentes 
equipos ofrecidos por el CONTRATISTA DE OBRA para la ejecución del proyecto. 

jj) Verificar que los materiales pétreos de obra provengan de canteras debidamente aprobadas por 
la autoridad competente solicitando al CONTRATISTA DE OBRA los documentos necesarios 
para este fin. 

kk) Solicitar la demolición, reconstrucción y/o reparación de las obras que no cumplan con las 
calidades y especificaciones técnicas exigidas 

ll) Verificar y garantizar la disposición final de los escombros en los sitios autorizados para ello. 
mm) Aprobar los procedimientos constructivos, de forma tal que sean compatibles, no solo con 

los requerimientos técnicos necesarios, sino con las disposiciones legales, las normas 
especiales para la gestión y obtención de las autorizaciones y permisos específicos requeridos 



Página 37 de 116 
 

para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales. En caso que no se dé cumplimiento a 
lo anterior EL INTERVENTOR podrá ordenar la modificación de los procedimientos o la 
suspensión de los trabajos.  

nn) Verificar la instalación de las Vallas por el contratista de obra, en las condiciones y cantidades 
exigidas por LA CONTRATANTE, las cuales deberán actualizarse y permanecer legibles durante 
todo el plazo de ejecución del CONTRATO DE OBRA. 

oo) Revisar, verificar y aprobar cualquier solicitud de cambio en el equipo de trabajo del 
CONTRATISTA DE OBRA durante la ejecución del CONTRATO, con el fin de que cumpla con lo 
ofertado así como con lo establecido en los términos de referencia, para lo cual deberá emitir un 
informe y remitirlo a la CONTRANTE y al Supervisor delegado.  

pp) Poner en conocimiento de la CONTRATANTE y el Supervisor delegado, de manera oportuna 
todas las comunicaciones que se generen en el ejercicio del Contrato de Interventoría.  

qq) Verificar de manera permanente y mediante las herramientas necesarias el cumplimiento por 
parte del CONTRATISTA DE OBRA frente a la normatividad técnica aplicable a la obra. 

rr) Llevar un registro de la provisión, consumo y existencia de los materiales explosivos utilizados 
en la obra, así como la medida de las obras que se realicen con su aplicación, el equipo utilizado 
y el personal encargado de su manejo. Además del cumplimiento de las normas vigentes 
establecidas por el Ministerio de Defensa para su manejo y control. 

ss) Dar visto bueno a las modificaciones técnicas en procedimientos que sean convenientes para 
resolver problemas que pueden afectar las obras en construcción, previamente presentadas por 
el CONTRATISTA DE OBRA. 

tt) Verificar que el CONTRATISTA DE OBRA entregue los planos definitivos de la obra construida, 
los cuales deben incluir las modificaciones realizadas durante la ejecución del proyecto y 
aprobar su contenido. 

uu) Revisar, estudiar, conceptuar y aprobar los planos record y manuales de operación y 
mantenimiento de obras y equipos elaborados por el CONTRATISTA DE OBRA o el 
PROVEEDOR cuando aplique. 

vv) Realizar de manera conjunta con el CONTRATISTA DE OBRA las mediciones de cantidades de 
obra, registrándolas de manera ordenada y clara, en una bitácora diferente 

ww) Tomar las acciones que sean pertinentes y necesarias con el fin que el CONTRATISTA DE 
OBRA cumpla con los equipos y en las cantidades ofrecidas. 

xx) Solicitar la implementación de los frentes de trabajo necesarios para la óptima ejecución del 
proyecto dentro del plazo establecido y verificar que el CONTRATISTA DE OBRA cumpla con 
esto.  

yy) Teniendo en cuenta que la “Curva de Recursos S” permite comparar el avance real Vs. el 
avance planificado, con el propósito de establecer las desviaciones del proyecto y tomar 
acciones correctivas oportunas, es decir, se convierte en el punto de partida técnico de valor 
ganado; el INTERVENTOR deberá revisar y aprobar la programación presentada por EL 
CONTRATISTA con base en los puntos de obligatorio cumplimiento según términos de 
referencia. Su no cumplimiento será causal de las sanciones respectivas. 

zz) EL INTERVENTOR deberá implementar UNA (01) jornada de trabajo de Ocho (08) horas, 
exigiendo al CONTRATISTA las condiciones adecuadas para el desarrollo de las actividades.   

aaa) El INTERVENTOR deberá revisar y aprobar el plan de trabajo y la programación para la 
ejecución del contrato presentados por el CONTRATISTA antes de la suscripción del acta de 
inicio. Lo anterior representado en un diagrama de Gantt y PERT, identificando actividades 
asociadas a los productos entregables concretos, duración, relaciones de precedencia entre 
actividades, y definición de la ruta crítica del proyecto. 
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bbb) Analizar y conceptuar sobre el alcance y el presupuesto efectivo del proyecto, resultado de 
la revisión de la documentación presentada por el contratista si se llega a requerir alguna 
modificación al alcance del proyecto, verificando que el CONTRATISTA DE OBRA haya 
cumplido el deber de formular el presupuesto propuesto efectuando comparaciones de precios, 
mediante estudios o consultas de las condiciones del mercado de la zona de ejecución del 
proyecto. 

ccc) Aprobar pagos de los suministros de tuberías, accesorios y equipos, única y exclusivamente 
cuando se encuentren debidamente instalados, probados y recibidos a satisfacción por parte del 
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA. 

ddd) Verificar oportuna y permanentemente las actividades establecidas en el contrato, a partir de 
la información suministrada y presentar un informe a EL PATRIMONIO AUTÓNOMO 
FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A.) sobre 
los aspectos que repercutan en el normal desarrollo de los contratos y que puedan implicar 
modificaciones a los mismos. 

eee) Llevar a cabo las demás actividades conducentes al desarrollo del objeto contractual, 
conforme con los requerimientos técnicos pertinentes, certificando el cumplimiento técnico del 
contrato en sus diferentes etapas de ejecución. 

fff) Las demás actuaciones que de conformidad con la normatividad vigente y con su naturaleza. 
 
 

2.5 OBLIGACIONES FINANCIERAS Y CONTABLES:  
 

El CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA se obliga a ejecutar las siguientes obligaciones generales 
de carácter financiero y contable con el fin de cumplir con el objeto contractual: 
 
a) Garantizar la eficiente y oportuna inversión de los recursos establecidos en los contratos. 
b) Elaborar junto con el CONTRATISTA las actas de avance en la ejecución. 
c) Revisar, aprobar y conceptuar, previo cumplimiento de las obligaciones contractuales, sobre las 

solicitudes de pago formuladas por el CONTRATISTA DE OBRA, con el fin de garantizar el 
cumplimiento de los requisitos establecidos por EL PATRIMONIO ASISTENCIA TECNICA 
FIDEICOMISO FINDETER – FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A. y la normatividad vigente. 

d) Llevar un registro cronológico de los pagos, ajustes y deducciones efectuadas. Así como de la 
relación de los documentos que allegue EL CONTRATISTA DE OBRA  para tal efecto. 

e) Verificar que el CONTRATO DE OBRA cuente con recursos económicos disponibles durante 
todo el plazo de ejecución.  

f) Realizar el seguimiento al avance físico y financiero al CONTRATO DE OBRA, de acuerdo con 
el cronograma, de tal manera que si se detectan atrasos e incumplimientos parciales o totales, 
se requiera oportunamente al CONTRATISTA y se adopte un plan de contingencia adecuado y, 
de continuar con los mismos, se adopten las medidas pertinentes y/o se inicien las acciones 
legales a que haya lugar.  

g) Controlar en detalle el estado financiero, legal y contable del CONTRATO DE OBRA, llevando 
un registro de cada una de las operaciones.  

h) Realizar un balance semanal de la obra mediante la medición de cantidades de obra que se 
realizan con el CONTRATISTA DE OBRA. 

i) Verificar y controlar el balance de ejecución del contrato, para garantizar el cumplimiento del 
objeto dentro del presupuesto asignado. 
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j) Verificar antes de cada pago que el CONTRATISTA haya cumplido cabalmente con todas sus 
obligaciones relacionadas con pagos de seguridad social en salud, pensiones y riesgos 
profesionales, así como en parafiscales de SENA, ICBF, Caja de compensación familiar y 
liquidaciones del personal que se retire de la obra. 

k) Efectuar el balance presupuestal de ejecución del contrato para efectos de la liquidación del 
mismo. 

 
3. ASPECTOS RELACIONADOS A LA INTERVENTORÍA: 
 
La interventoría implica una posición imparcial y ecuánime por lo tanto debe: 
 
a) Armonizar la interacción de la CONTRATANTE, el Supervisor delegado y el CONTRATISTA DE 

OBRA, para  el desarrollo del mismo en las condiciones de calidad y en las oportunidades 
previstas.  

b) Ejercer su labor con agilidad, oportunidad, objetividad y rigor técnico, evitando situaciones que 
puedan conllevar reclamaciones por parte del CONTRATISTA DE EJECUCION DEL 
PROYECTO, generando alertas oportunas a la CONTRATANTE y al Supervisor delegado.  

c) Informar a la CONTRATANTE y al Supervisor delegado, de manera oportuna, hechos que 
constituyan riesgo para el proyecto, informando sobre avances, estado financiero del 
CONTRATO DE OBRA, resultados, estadísticas y conceptos técnicos sobre resultados que 
permiten tomar correctivos y mejorar las condiciones del proyecto o las especificaciones.  

d) Mantener sin perder la independencia y la posición como interventor, unas adecuadas relaciones 
con el CONTRATISTA DE OBRA, la CONTRATANTE y el Supervisor delegado, para permitir la 
optimización general, y lograr así, la detección y solución oportuna de cualquier problema 
asociado con el proyecto.  

e) Facilitar el control ejercido por las veedurías ciudadanas y  los organismos del control del 
estado. 

f) No asumir competencias que le corresponden al CONTRATISTA DE OBRA o a la 
CONTRATANTE. 

 
4. ACTA DE INICIO GLOBAL DE INTERVENTORÍA: 
 
Previo a la suscripción del Acta de Inicio del Contrato de Interventoría, el supervisor delegado, 
deberá realizar las siguientes actividades, dentro de los CINCO (5) días siguientes a la suscripción 
del Contrato: 
 
1. Aprobación del personal de la INTERVENTORIA: La CONTRATANTE a través del Supervisor 
delegado verificará y aprobará el cumplimiento de los perfiles exigidos para los profesionales 
definidos en la oferta para la ejecución del Contrato. Igualmente verificará los contratos de trabajo 
y/o los contratos de prestación de servicios suscritos entre el personal y LA INTERVENTORÍA o uno 
de los integrantes del proponente plural. De igual forma verificará los soportes de la afiliación y pago 
de seguridad social integral vigente de todo el personal propuesto. 
 
2 Aprobación de Garantías: La CONTRATANTE revisará que los amparos correspondientes a las 
garantías del Contrato, correspondan con lo exigido en los presentes Términos de Referencia, para 
efectos de su presentación y aprobación. 
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3. Afiliación al  Sistema De Seguridad Social Integral: LA CONTRATANTE a través del Supervisor 
delegado, verificara el cumplimiento en cuanto Soporte de la afiliación y pago de seguridad social 
integral vigente de todo el personal propuesto. 
 
Una vez cumplidos los requisitos anteriormente señalados, se suscribirá el acta de inicio global del 
CONTRATO DE INTERVENTORÍA.  
 
Las Actas de Inicio del CONTRATO DE INTERVENTORÍA, deberá contener cómo mínimo: 
 
a. Lugar y fecha de suscripción del acta.  
b. Nombre e identificación completa de los intervinientes.  
c. Plazo. 
d. Fecha de Terminación prevista. 
e. Valor. 
f. Información del CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA.  
g. Valor asegurado y vigencias de las garantías. 
h. Fecha de aprobación de las garantías. 
i. Perfiles profesionales propuestos por el CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA y aceptados por 

la CONTRATANTE para la ejecución del CONTRATO DE INTERVENTORÍA. 
j. Programación del CONTRATO DE INTERVENTORÍA. 
k. Información de fechas de inicio y fin de estudios y diseños y/o obra 
 
5. PRODUCTOS DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA 
 
a) Informes semanales. 

 
En el informe semanal de interventoría se presenta la información general tanto del contrato de 
interventoría como del contrato objeto de la interventoría, el seguimiento y control de la 
programación del contrato, la cual debe ser consistente con el plazo establecido en el mismo. Con 
base en lo anterior y conforme a lo estipulado en los términos de referencia, el contratista deberá 
presentar a la interventoría para su aprobación, la programación que deberá incluir como mínimo los 
hitos establecidos en la Curva S para las dos etapas del proyecto. Adicional a lo anterior, deberá 
incluir:   
 

 Hitos críticos de la curva S 
 Indicadores Financiero  
 Indicadores Físicos 
 Situaciones problemáticas 
 Plan de Acción 
 Actividades Desarrolladas durante la semana (Ambiental, social, técnica, administrativa, etc.) 
 Actividades programadas para la siguiente semana 
 Comentarios de la Interventoría 
 Registro Fotográfico  

 
b) Informes mensuales 
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La Interventoría presentará mensualmente un informe en donde se consigne el trabajo ejecutado en 
ese mes, el cual refleje adecuadamente el avance de proyecto, índices de gestión mensual y estado 
de avance con respecto a lo programado para las diferentes etapas del proyecto. Como mínimo 
deberá incluir:  
 

 Informe ejecutivo 
 Informe técnico  
 Acta parcial y balance presupuestal  
 Actas de vecindad (cuando aplique) 
 Avance de cada una de las actividades programadas con base en la Curva S.  
 Memoria de cálculo de las actividades ejecutadas durante el mes 
 Relación de planos 
 Registros fotográficos.  
 Videos o renders del avance del proyecto 
 Resultados de los ensayos de materiales y demás pruebas realizadas.  
 Calibración y control de equipos 
 Fotocopia de la bitácora o libro de obra.  
 Resumen de las actividades realizadas en el mes, análisis y recomendaciones.  
 Informe de control topográfico 
 Relación del personal empleado en la ejecución del Proyecto.  
 Informe de seguridad industrial.  
 Informe de manejo ambiental.  
 Informe de gestión social.  
 Conclusiones y recomendaciones sobre el avance o atrasos de la ejecución del Proyecto de 

acuerdo a la curva S 
 Relación de correspondencia 
 Actas de seguimiento al contrato y/o actas de reuniones en el desarrollo del Proyecto  
 Acreditación que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema 

de Seguridad Social Integral, así como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - 
SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y las cajas de compensación 
familiar, cuando corresponda.  

 
c) Actas contractuales. 
d) Actas de pago parcial. 
e) Acta de terminación. 
f) Acta de entrega y recibo final. 
g) Acta de liquidación. 
h) Informe ejecutivo y los demás que se requieran por parte de la Contratante a través del 

supervisor delegado 
i) Informe Final  
 
La Interventoría entregará, al terminar los trabajos, un informe final, cuyo contenido será, como 
mínimo, el siguiente: 
 

 Aspectos contractuales relevantes. 
 Breve descripción de los trabajos. 
 Ejecución de los trabajos (Período de ejecución, frentes de trabajo). 
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 Balance económico del contrato  
 Planos, figuras y cuadros representativos del desarrollo de los trabajos. 
 Descripción de los procedimientos utilizados e innovaciones tecnológicas empleadas. 
 Recomendaciones sobre cambios en especificaciones, planos, diseños y soluciones dadas a 

los problemas más comunes que se presentaron durante el desarrollo del contrato como 
aporte para futuros proyectos. 

 Manual de mantenimiento con video de mantenimiento preventivo a los equipos instalados 
con las respectivas garantías de calidad y correcto funcionamiento. El manual deberá indicar 
cómo funcionan, y cuál debe ser el mantenimiento de las obras ejecutadas incluyendo 
redes, así como de los equipos e instalaciones, el cual debe ser entregado por el contratista 
encargados de la ejecución de las obras y aprobado por la interventoría. 

 Copia de la bitácora de obra y registro fotográfico. 
 Resultados de los ensayos de laboratorio. 
 Informe sobre las pólizas y garantías exigidas. 
 Cronograma final de proyecto, en cual se muestre todas las incidencias del mismo. 
 Revisión de los paz y salvo, por todo concepto, expedidos por los subcontratistas en relación 

con las obligaciones de los contratistas. 
 La evaluación del porcentaje de población vulnerable utilizada en la ejecución, así como la 

mano de obra no calificada. 
 El resumen final del proyecto supervisado, las cantidades de obra ejecutadas, los 

suministros supervisados y el informe de control presupuestal del proyecto. 
 Planos record original  
 Informe final de control topográfico 
 Relación del personal empleado en la ejecución del Proyecto.  
 Informe final de seguridad industrial.  
 Informe final de manejo ambiental.  
 Informe final de gestión social.  
 Remisión de las Pólizas actualizadas del contratista y de la interventoría.  

 
 

6. TERMINACION DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA 
 

El CONTRATO DE INTERVENTORÍA terminará cuando se encuentre suscrita el Acta de recibo final 
de obra y haya sido entregado el proyecto de acta de liquidación del CONTRATO DE OBRA. 
 
7. DURACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA 
 
El plazo del presente CONTRATO DE INTERVENTORIA, será de CINCO MESES Y MEDIO (5.5)  
contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio de actividades. 
 
El plazo de ejecución se contabilizará a partir de la firma del acta de inicio. Las actas del 
CONTRATO DE INTERVENTORÍA deberán firmarse simultáneamente con las actas del 
CONTRATISTA DE OBRA 
 
8. VALOR Y FORMA DE PAGO 
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El valor del contrato será el valor por el cual se haya aceptado la oferta, incluidos impuestos y 
tributos a que haya lugar para la celebración, legalización, ejecución y liquidación del contrato. 
 
La Entidad CONTRATANTE ha establecido como metodología de cálculo “Honorarios reales 
afectados por factor multiplicador, más costos directos, indirectos, incluida la utilidad y el IVA sobre 
la utilidad”, como principal herramienta para estimar de presupuesto del contrato.  
 
La forma de pago se ha establecido de la siguiente manera: 

a) Para la ejecución del Contrato de Interventoría, se pagará el valor correspondiente de este 
contrato así:  
 
a.) Un CINCUENTA POR CIENTO (50%) del valor del contrato, mediante pagos mensuales 
iguales previa presentación de los informes técnicos establecidos en las obligaciones, los 
cuales deben ser  aprobados por la supervisión del contrato. 
b.) Un CUARENTA POR CIENTO (40%) del valor del contrato, se pagará proporcional al 
avance de ejecución de la obra. Para este pago, se verificará el porcentaje de avance 
mediante las actas de recibo parcial de obra soportado con la programación de obra y previo 
visto bueno del supervisor del contrato 
c) El DIEZ POR CIENTO (10%) restante, se pagará previo recibo a satisfacción de la obra 
contratada y el cumplimiento de los requisitos y obligaciones para la liquidación tanto del 
contrato de obra como del contrato de la interventoría.  
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CAPÍTULO IV 
REQUISITOS HABILITANTES 

 
 

SUBCAPÍTULO I 
REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN JURÍDICO 

 
Pueden presentar propuestas directamente o a través de apoderados, según el caso, las personas 
naturales nacionales o  extranjeras, personas jurídicas nacionales o extranjeras, consorcios y 
uniones temporales, que a la fecha de presentación de la propuesta cumplan con los requisitos 
habilitantes solicitados para la participación en el presente proceso de convocatoria. 
 
Los documentos jurídicos emitidos en el exterior se deberán adjuntar con la respectiva 
Consularización o Apostille, acompañados de traducción oficial al español. 
 

I. PROPONENTES SINGULARES: 
 

CAPACIDAD JURÍDICA PARA PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS 
  
1. REGISTRO MERCANTIL 

 
La persona natural nacional, o extranjera con domicilio en Colombia, deberán acreditar su inscripción 
en el registro mercantil que para tal efecto lleve la Cámara de Comercio correspondiente. 
 
Este requisito no será exigible para las personas naturales nacionales o extranjeras con domicilio en 
Colombia que ejerzan una profesión liberal, por expresa disposición de Código de Comercio. 

 
La persona natural o extranjera sin domicilio en Colombia, deberá acreditar este requisito con el 
documento equivalente en su país de origen. El documento equivalente aportado se entenderá 
prestado bajo la gravedad de juramento, situación que se entenderá prestado con la presentación de 
la propuesta. 

 
2. EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL 
 
El proponente, persona jurídica nacional, jurídica extranjera con sucursal y/o domicilio en Colombia, 
deberá acreditar su existencia y representación legal, mediante certificado expedido por la Cámara 
de Comercio correspondiente en el cual se verificará:  
 

2.1 Fecha de expedición del certificado de existencia y representación legal: No podrá ser mayor a 
treinta (30) días calendario  anteriores a la fecha prevista para el cierre del plazo del presente 
proceso. 
 
2.2 Objeto social: Deberá contemplar las actividades que guarden relación con el objeto a contratar. 

 
2.3 Facultades del representante legal: Las facultades de quien ejerce la representación legal 
deberán habilitarlo para la suscripción del contrato que se derive del presente proceso de selección, 
así como para comprometer a la sociedad. 
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2.4 Domicilio: Que la persona jurídica cuenta con sucursal domiciliada y debidamente registrada en 
Colombia. 
 
2.5 Término de constitución: Que la persona jurídica tenga como mínimo cinco (5) años de 
constitución con antelación a la fecha de cierre de la presente convocatoria. 
 
2.6 Término de duración: Que el término de duración sea igual al plazo de ejecución del contrato y 
diez (10) años más. 
 
2.7 Limitaciones del representante legal: Si el representante legal de la sociedad tiene restricciones 
para contratar y obligarse en nombre de la misma, deberá acreditar la autorización mediante la cual 
el órgano competente lo faculta para presentar la propuesta y celebrar el contrato en el evento de 
ser seleccionado. Dicha autorización debe haber sido otorgada previamente al cierre del presente 
proceso de selección. La ausencia definitiva de autorización suficiente o el no aporte de dicho 
documento, determinará la falta de capacidad jurídica para presentar la propuesta, y por tanto se 
procederá a su rechazo. 
 
2.8 El nombramiento del revisor fiscal según corresponda.  
 
El no cumplimiento de los requisitos aquí señalados dará lugar a que la propuesta sea evaluada 
como no habilitada jurídicamente y por lo tanto será rechazada. 
 
La persona jurídica extranjera sin sucursal y/o domicilio en Colombia, deberá acreditar este requisito 
con el documento equivalente en su país de origen. El documento equivalente aportado se 
entenderá prestado bajo la gravedad de juramento, situación que se entenderá prestado con la 
presentación de la propuesta. 

 
3. CÉDULA DE CIUDADANÍA O SU EQUIVALENTE 

 
En caso de persona natural el proponente  deberá allegar copia de la cédula de ciudadanía ampliada 
a 150%. En caso de persona jurídica, el proponente deberá allegar copia de la cédula de ciudadanía 
del representante legal ampliada al 150%. 
 
En caso de persona natural extranjera con domicilio en Colombia y de persona  jurídica extranjera 
con establecimiento de comercio o sucursal en Colombia, se deberá allegar copia de la cédula de 
extranjería o  permiso de residencia del proponente  persona natural o del representante legal de la 
persona jurídica o administrador de la sucursal. En uno u otro caso, la copia del documento deberá 
estar ampliada a 150%. 
 
En caso de persona natural extranjera sin domicilio en Colombia y de persona jurídica extranjera sin 
establecimiento de comercio o sucursal en Colombia, se deberá allegar copia del pasaporte del 
proponente persona natural o del representante legal de la persona jurídica. En uno u otro caso, la 
copia del documento deberá estar ampliada a 150%. 

 
4. CERTIFICADO DE RESPONSABILIDAD FISCAL DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA 

REPÚBLICA  
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Presentar el Certificado de Responsabilidad Fiscal emitido por la Contraloría General de la 
República, del proponente en caso de persona natural y del proponente y del representante legal en 
caso de personas jurídicas, en el cual se indique que no se encuentra reportado.  Dicho certificado 
deberá haber sido expedido dentro de los treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de cierre 
del presente proceso de selección. En caso de no aportar el certificado, la CONTRATANTE al 
momento de la verificación, consultará los antecedentes correspondientes.   
 
La persona natural y jurídica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia,  deberá igualmente 
presentar la certificación de que trata el inciso anterior, en el cual conste que no se encuentra 
reportado; en caso de no aparecer registrada deberá  acreditar dicho requisito con el documento 
equivalente en su país de origen, salvo que este requisito o la autoridad no esté establecida, para lo 
cual  el proponente así lo deberá manifestar bajo la gravedad de juramento. Lo anterior, sin perjuicio 
que la CONTRATANTE al momento de la verificación consulte los antecedentes correspondientes 
en la página web de la Contraloría General de la República.   
 
5. CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN  

 
Presentar  el Certificado de  Antecedentes Disciplinarios emitido por la  Procuraduría General de la 
Nación, del proponente en caso de persona natural y del proponente y del  representante legal en 
caso de persona jurídica, en el cual se indique que no se encuentra reportado.  Dicho certificado 
deberá haber sido expedido dentro de los treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de cierre 
del presente proceso de selección. En caso de no aportar el certificado, la CONTRATANTE al 
momento de la verificación, consultará los antecedentes correspondientes. .  
 
La persona natural y jurídica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, deberá igualmente 
presentar la certificación de que trata el inciso anterior, en el cual conste que no se encuentra 
reportado; en caso de no aparecer registrada deberá acreditar dicho requisito con el documento 
equivalente en su país de origen, salvo que este requisito  o la autoridad no esté establecida, para lo 
cual el proponente así lo deberá manifestar bajo la gravedad de juramento. Lo anterior, sin perjuicio 
que la CONTRATANTE al momento de la verificación consulte los antecedentes correspondientes 
en la página web de la Procuraduría General de la Nación.   
 
6. APODERADOS 

 
El proponente podrá presentar propuestas directamente o a través de apoderado, evento en el cual 
deberá anexar el poder otorgado en legal y debida forma, en el que se confiera al apoderado, de 
manera clara y expresa, facultades amplias y suficientes para actuar, obligar y responsabilizar al 
proponente en el trámite del presente proceso y en la suscripción del contrato.  
 
El poder otorgado deberá cumplir con los requisitos exigidos en el Código General del Proceso para 
la constitución de apoderados (artículos 74), así como con los aspectos referidos a la autenticación. 
 
El apoderado podrá ser una persona natural o jurídica, pero en todo caso deberá tener domicilio 
permanente, para efectos de este proceso, en la República de Colombia, y deberá estar facultado 
para representar al proponente, a efectos de adelantar en su nombre de manera específica las 
siguientes actividades: (i) Formular propuesta para el proceso de selección de que tratan estos 
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Términos de Referencia; (ii) Dar respuesta a los requerimientos y aclaraciones que solicite la 
CONTRATANTE en el curso del presente proceso; (iii) Recibir las notificaciones a que haya lugar; 
(iv) Suscribir el contrato en nombre y representación del adjudicatario.  
 
El poder que otorguen las personas naturales  o jurídicas extranjeras  deberá cumplir igualmente  
con los requisitos exigidos en el Código General del Proceso para la constitución de apoderados 
(artículo 74) y en caso de otorgarse en el país del domicilio de la persona extranjera, deberá cumplir 
con los requisitos  de autenticación y legalización de documentos expedidos por la autoridad 
competente en el extranjero o de apostille, según el caso.  
 
El poder aportado en caso de ser un poder general otorgado mediante escritura pública deberá tener 
una vigencia de tres (3) meses. En caso de tener una vigencia superior, deberá presentar la 
ratificación del poder. Dicho ratificación deberá haber sido expedido dentro de los treinta (30) días 
calendario anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de selección.  
 
7. GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA 
 
El proponente sea persona natural  o jurídica, nacional o extranjera, deberá constituir a su costa y 
presentar con su oferta una garantía de seriedad de la propuesta expedida por una Compañía de 
Seguros legalmente establecida y autorizada para funcionar en Colombia, a favor de entidades 
particulares, junto con la certificación del pago de la prima correspondiente, así:  
 
La garantía de seriedad de la propuesta se debe constituir en los siguientes términos: 

 
i. Fecha de Expedición: La fecha de expedición de la garantía deberá ser igual o anterior a la fecha 

y hora señalada para el cierre del presente proceso. 
ii. Amparos de la Garantía de Seriedad: La Garantía de Seriedad deberá cubrir los perjuicios 

derivados del incumplimiento del ofrecimiento.  
iii. Valor asegurado: La Garantía de Seriedad deberá ser equivalente al 10% del valor total del 

presupuesto del proyecto. 
iv. Vigencia: La Garantía de Seriedad  deberá tener una vigencia de cuatro (4) meses contados a 

partir de la fecha prevista para el cierre del proceso pero en todo caso deberá prorrogarse su 
vigencia cuando la CONTRATANTE resuelva ampliar los plazos previstos para la presentación 
de propuestas y/o para la evaluación y adjudicación del contrato y/o para la suscripción del 
contrato. La prórroga deberá ser por un plazo igual al de la ampliación o ampliaciones 
determinadas por la CONTRATANTE. 

v. Asegurado/Beneficiario: El asegurado/beneficiario es el PATRIMONIO AUTÓNOMO 
FIDEICOMISO – ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A. NIT. 
830.054.539-0 

vi. Tomador/Afianzado: La Garantía de Seriedad deberá tomarse con el nombre del proponente 
como figura en el documento de identidad. En el evento que la Propuesta se presente en 
consorcio o unión temporal, el Tomador debe ser el consorcio o unión temporal (según sea el 
caso), conforme al documento de constitución, indicando expresamente los integrantes y 
porcentajes de participación. 
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El no allegar la garantía de seriedad de la propuesta, la falta de firma de la misma y en general  los 
errores que se hayan cometido en la expedición de la garantía serán susceptibles de aclaración o 
subsanación, dentro del término perentorio que para el efecto fije la entidad CONTRATANTE.  
 
8. SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y ADMINISTRACIÓN DEL 

TERRORISMO 
 
El proponente, su representante legal o su apoderado, según corresponda, no podrán encontrarse 
reportados en el Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación 
del Terrorismo – SARLAFT. En consecuencia, con la presentación de la propuesta se entenderá 
otorgada la autorización para realizar esta verificación.  
 
9. REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO O SU EQUIVALENTE 
 
El proponente sea persona natural  o jurídica, nacional o extranjera, con domicilio y/o sucursal en 
Colombia, deberá presentar el certificado de Registro Único Tributario - RUT.  
 
En caso de ser el proponente persona natural  o jurídica extranjera sin domicilio y/o sucursal en 
Colombia, no aplica este requisito para la presentación de la propuesta, pero si resulta adjudicatario 
deberá inscribirse en el Registro Único Tributario (RUT) ante la Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales de Colombia.   
 
10. CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS 

GENERALES DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL, APORTES PARAFISCALES E 
IMPUESTO PARA LA EQUIDAD CREE 

 
En caso que el proponente sea persona natural nacional, deberá acreditar el cumplimiento de esta 
obligación  con la  planilla o comprobante de pago de los aportes a la seguridad social, aportes 
parafiscales y el impuesto para la equidad CREE como mínimo del mes inmediatamente anterior a la 
fecha prevista para el cierre de la presente convocatoria. 

 
En caso  que la persona natural o jurídica nacional no tenga personal a cargo y por ende no esté 
obligada a efectuar el pago de aportes parafiscales y de seguridad social,  deberá  indicar esta 
circunstancia  bajo la gravedad de juramento.  
 
En caso de una persona natural y/o jurídica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, 
deberá manifestar bajo la gravedad de juramento que no está obligado al pago de los apostes a la 
seguridad social y parafiscales. 
 
En caso de que el proponente sea persona jurídica nacional o extranjera con domicilio y/o sucursal 
en Colombia, deberá acreditar el cumplimiento de esta obligación de la siguiente manera: 
 

a. Cuando el proponente no tenga o no esté obligado a contar con Revisor Fiscal, deberá 
presentar una certificación expedida por el Contador Público y el representante legal. 

b. Cuando el proponente de acuerdo con la Ley esté obligado a contar con Revisor Fiscal o 
cuando por estatutos así se dispuso, deberá presentar una certificación expedida por el 
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Revisor Fiscal. Esta situación  se verificará mediante el certificado de existencia y 
representación legal del proponente persona jurídica.  
 

La certificación de que trata el presente numeral se entenderá expedida bajo la gravedad de 
juramento y en la cual se deberá indicar de manera expresa el cumplimiento en el pago de los 
aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las 
Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de 
Aprendizaje y CREE, según corresponda. Dicho documento deberá certificar que a la fecha prevista 
para el cierre del presente proceso de selección, ha realizado el pago de los aportes 
correspondientes a la nómina dentro de los últimos seis (6) meses, contados a partir de la citada 
fecha, en los cuales se haya causado la obligación de efectuar dichos pagos.  
 
Podrá utilizar el Formato No. 2 como modelo sugerido de acuerdo a los criterios anteriormente 
definidos. 
 
11. ABONO DE LA OFERTA 

 
En virtud de lo previsto en el artículo 20 de la ley 842 de 2003, si el proponente persona natural 
nacional o extranjera sin domicilio en Colombia no posee título de las ramas de la ingeniería afín con 
el objeto del contrato a ejecutar, la propuesta deberá ser avalada por un Ingeniero Civil o Arquitecto, 
para lo cual deberá adjuntar copia de su matrícula profesional y copia del certificado de vigencia de 
matrícula profesional expedido por el COPNIA dentro de los seis (6) meses anteriores a la fecha de 
cierre del presente proceso de selección. 
 
12. CERTIFICACIÓN DEL REVISOR FISCAL 
 
La persona jurídica nacional o extranjera con domicilio y/o sucursal en Colombia, deberá allegar 
certificación expedida por el Revisor Fiscal en el que conste si se trata de una sociedad anónima 
abierta o cerrada. Este requisito sólo será exigible para las sociedades anónimas. 
 
La persona jurídica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, deberá acreditar este requisito 
con el documento equivalente en su país de origen. El documento equivalente aportado se 
entenderá prestado bajo la gravedad de juramento, situación que se entenderá prestado con la 
presentación de la propuesta.  
 

II. PROPONENTES PLURALES 
 
Podrán presentar propuesta directamente o a través de apoderado, los proponentes plurales, bien 
sea en consorcio o unión temporal, que  a la fecha prevista para el cierre de la presente convocatoria  
cumplan con los requisitos habilitantes solicitados para su  participación.  
 
Los integrantes del proponente plural, sea persona natural nacional o extranjera, o jurídica nacional 
o extranjera, o jurídica nacional o extranjera, deberán dar estricto cumplimiento a cada uno de los 
requisitos señalados para tal efecto en el presente capítulo. 
 
Cuando la propuesta se presente como figura asociativa, sus integrantes responderán 
solidariamente en relación con las obligaciones y responsabilidades establecidas en la Ley, 
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derivadas de la propuesta y del contrato, y en general para todos los efectos relacionados con el 
contrato. La solidaridad se predica de todas las obligaciones de la fase precontractual, contractual y 
postcontractual, incluyendo la etapa de liquidación. 
 
Así mismo, sus integrantes, apoderados y representantes no podrán encontrarse reportados en el 
Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo – 
SARLAFT o en la Lista Clinton. 
 
Para la presente convocatoria, cuando la experiencia sea aportada por dos o más integrantes del 
proponente,  al menos uno (1) de los integrantes que acredite experiencia específica señalada en los 
presentes Términos de Referencia deberá tener una participación igual o superior al treinta por 
ciento (30%) y presentar los documentos que correspondan a su naturaleza, sea persona natural o 
jurídica. Si solo uno (1) de los integrantes del consorcio o unión temporal es quien acredita la 
experiencia específica, su participación no podrá ser menor al cincuenta por ciento (50%).  
 
De otra parte, el integrante que aporte el mayor cupo de crédito  deberá tener una participación en el 
consorcio o unión temporal, no menor al treinta por ciento (30%). 
 
En ningún caso la distribución porcentual podrá ser superior al 100%. 
 
El incumplimiento de los anteriores porcentajes de participación constituirá causal de RECHAZO  de 
la propuesta.   
 
La garantía de seriedad de la propuesta deberá, además de los requisitos señalados en el numeral 5 
del Subcapítulo I del presente Capítulo, indicar los integrantes del consorcio o de la unión temporal y 
su porcentaje de participación.  
 
1. DOCUMENTO DE CONSTITUCIÓN: 
 
Deberá presentar el documento de constitución del consorcio o unión temporal, en el cual constará 
por lo menos:  
 
a. Nombre y domicilio de los constituyentes, acompañado de la cédula de ciudadanía o cédula de 

extranjería, o pasaporte del proponente, de cada uno de los integrantes de la estructura plural y 
de su representante legal, según corresponda de acuerdo con la normatividad vigente. La 
contraseña expedida por la Registraduría Nacional del Servicio Civil se tendrá como documento 
válido en defecto de la cédula de ciudadanía y cédula de extranjería. 

b. El objeto del consorcio o unión temporal, el cual deberá ser el mismo del objeto a contratar. 
c. La designación de un representante que deberá estar facultado para actuar en nombre y 

representación del consorcio o unión temporal; igualmente, deberá designarse un suplente que 
lo remplace en los casos de ausencia temporal o definitiva. 

d. Las personas jurídicas extranjeras que participen en consorcio o unión temporal podrán 
constituir un solo apoderado común y, en tal caso, bastará para todos los efectos la presentación 
del poder común otorgado por todos los integrantes, con los requisitos de autenticación, 
consularización y/o apostille y traducción exigidos en el Código de Comercio de Colombia, 
además de los señalados en estos Términos de Referencia. El poder a que se refiere este 
párrafo podrá otorgarse en el mismo acto de constitución del Consorcio o Unión Temporal. 
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e. La manifestación expresa de que quienes integran el consorcio o unión temporal responderán 
solidariamente por el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas de la 
oferta y del contrato.  

f. Señalar los términos y extensión de la participación de cada uno de ellos en la propuesta y la 
ejecución del contrato. En caso de ser necesario ser modificados una vez se haya suscrito el 
contrato, requerirá autorización escrita de la CONTRATANTE.  
Cuando en el documento de conformación del consorcio o de la unión temporal no se 
discriminen los términos y extensión de la participación en la propuesta y en su ejecución de 
cada uno de sus integrantes, se entenderá que su participación es en porcentajes equivalentes. 
En consecuencia, en caso de sanciones, la CONTRATANTE las aplicará por igual a todos los 
integrantes.  

g. El documento en el que se exprese la voluntad de presentar la oferta en consorcio o unión 
temporal deberá ir acompañado de los documentos que acrediten que quienes lo suscribieron 
tenían la representación y capacidad necesarias (certificados de existencia y representación 
legal expedidos por la Cámara de Comercio, actas de Junta Directiva y poderes. Si el 
representante legal tiene limitaciones para comprometer o contratar a nombre de la persona 
jurídica, deberá presentar copia del acta de la Junta de Socios o Junta Directiva o, en su 
defecto, certificado del secretario de la Junta, según el caso, en el que conste que el 
representante legal está facultado para presentar la propuesta y celebrar el contrato en el evento 
de ser seleccionado).  

h. La indicación del domicilio de cada uno de los integrantes. 
i. La indicación del domicilio de la figura asociativa. 
j. La duración del Consorcio o unión temporal deberá ser igual al plazo de ejecución del contrato y 

tres (3) años más. 
 

Cada proponente, sea que participe en forma individual o constituido como consorcio o unión 
temporal, deberá presentar solamente una oferta. La propuesta será considerada como no hábil 
cuando no se presente el documento de constitución del consorcio o unión temporal, o cuando 
habiéndose presentado no cuenta con el lleno de los requisitos enunciados en los literales 
anteriores. 
 
Una vez constituido el consorcio o unión temporal, sus integrantes no podrán ceder o transferir su 
participación en el mismo, ni modificar sus integrantes o su participación en aquél. En caso de ser 
necesario la realización de algún tipo de modificación, una vez se haya suscrito el contrato, requerirá 
autorización escrita de la CONTRATANTE.  
 

III. NO PODRÁN PRESENTAR PROPUESTAS 
 
Quienes se encuentren incursos en las causales de inhabilidad e incompatibilidad señaladas en la 
Constitución y en Ley, en cumplimiento de lo establecido en los artículos 13 y 15 de la Ley 1150 de 
2007.  
 

IV. CONFLICTO DE INTERÉS 
 
Para los precisos efectos de estos Términos de Referencia, se considerará que, bien sea de manera 
individual o como integrante de un consorcio o unión temporal, un proponente no podrá presentar 
propuesta ni suscribir contrato, por encontrarse incurso en conflicto de interés, cuando:  
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- Se incurra en las causales previstas en la Ley 734 de 2002, artículo 10 de la Ley 1437 de 

2011 y demás normas concordantes. 
 

- Haya suscrito contrato de obra sobre la cual se ejercerá la interventoría a contratar con 
Findeter o con la Contratante, o su cónyuge, compañero o compañera permanente, pariente 
hasta el segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad y/o primero civil o sus 
socios en sociedades distintas de las anónimas abiertas, durante el plazo de ejecución y 
hasta la liquidación del mismo. Este conflicto lo será también respecto de los beneficiarios 
reales de las mismas personas.   
 
Hayan participado en la estructuración, evaluación, aprobación, viabilización, financiación del 
proyecto objeto de la presente convocatoria, así como en la estructuración de los Términos 
de Referencia y en la  evaluación y selección del proceso de contratación. El conflicto de 
interés se predicará igualmente, respecto de (i) los cónyuges o compañeros permanentes y 
quienes se encuentren dentro del  segundo grado de consanguinidad o segundo de afinidad 
y/o primero civil con cualquier persona que en cumplimiento de sus deberes u obligaciones 
legales, contractuales o funcionales, participaron en la convocatoria, en los términos 
anteriormente señalados y (ii) los beneficiarios reales de las mismas personas. 
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SUBCAPÍTULO II 
REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN FINANCIEROS 

 
 

1. PROPONENTES NACIONALES, PROPONENENTES EXTRANJEROS CON SUCURSAL 
EN COLOMBIA Y PROPONENENTES EXTRANJEROS SIN SUCURSAL EN COLOMBIA. 
 

Para que la propuesta sea considerada hábil financieramente, el proponente deberá presentar una 
carta de cupo de crédito aprobado, que cumpla con los siguientes requisitos: 
  

1. Se debe presentar carta de certificación de cupo de crédito en original expedida por una 
entidad financiera vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia. No se aceptarán 
por medio electrónico, ni fotocopias. 

 
2. El cupo de crédito a certificar en la carta, es el cupo de crédito en firme, libre y/o disponible, 

expresión que debe estar incorporada de manera explícita y específica en el texto de la 
certificación. No se aceptarán pre aprobaciones de crédito. 

 
3. Denominación completa e identificación de la entidad bancaria y del representante que expide 

la certificación.  
 

4. La carta de cupo de crédito deberá estar firmada por un representante legal de la entidad 
financiera y/o gerente de oficina o sucursal que la expide o su equivalente. 

 
En el caso que la carta de cupo de crédito esté firmada por Representante Legal y este no se 
encuentre inscrito ante la Superintendencia Financiera de Colombia, se deberá adjuntar 
documento idóneo donde se evidencie el nombramiento. La Entidad Contratante se reserva el 
derecho de efectuar la consulta correspondiente ante la Superintendencia Financiera de 
Colombia sobre dicha condición. 

 
Cuando la carta de cupo de crédito la firma un gerente de oficina o sucursal o su equivalente, 
se deberá adjuntar el documento idóneo mediante el cual se acredite la facultad para realizar 
este tipo de operaciones.  

 
5. Deberá contener número telefónico y correo electrónico de contacto. 

 
6. En las propuestas presentadas a través de Consorcio o Unión Temporal, el integrante que 

aporte el mayor cupo de crédito, deberá tener una participación en el consorcio y/o unión 
temporal, no menor al 30%.  

 
7. La fecha de expedición de la carta debe ser inferior o igual a sesenta días (60) de antelación a 

la fecha de cierre de la convocatoria.  
 

8. Especificación puntual de que la empresa tiene aprobado un cupo de crédito en firme para el 
proyecto específico de esta convocatoria, por un monto igual o superior al 20% del 
presupuesto definido para el presente proceso de contratación. En consideración con lo 
anterior no se acepta la presentación de un mismo cupo de crédito para diferentes 
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convocatorias en curso. El proponente podrá subsanar el monto faltante siempre y cuando este 
dentro del plazo estipulado para subsanaciones, en caso que esta etapa ya se haya cerrado, la 
propuesta será RECHAZADA. 

 
9. Que acredite, al momento de la presentación de la propuesta, una vigencia mínima de tres (3) 

meses contados a partir de la fecha de cierre de la convocatoria. 
 

10. Que el cupo de crédito no se encuentre sometido a ninguna condición, salvo aquellas referidas 
al desembolso del crédito.  

 
No se aceptará la presentación de cupos de sobregiro, ni de tarjeta de crédito, ni CDT, ni cuentas de 
ahorro, ni bonos, ni títulos valores, ni documentos representativos de valores, ni garantías bancarias 
y/o cartas de crédito stand by, ni cupos de factoring, ni ningún tipo de mecanismo que no 
corresponda a un cupo de crédito aprobado. 

 
Una vez efectuada la selección del proponente por parte del Comité Fiduciario, el mismo debe 
presentar nuevamente antes de la firma del contrato, una carta de ratificación del cupo de crédito 
aprobado en firme, libre y/o disponible. En caso de no presentar la ratificación del crédito en el 
término convenido, el Comité Fiduciario podrá seleccionar el proponente ubicado en el segundo 
lugar de elegibilidad y así sucesivamente. 

 
La entidad contratante se reserva el derecho de consultar la veracidad de la carta de cupo de crédito 
con las entidades financieras que las expidan. La carta de cupo de crédito podrá confirmarse en 
cualquier etapa de la convocatoria, antes de la adjudicación de la misma. En caso que al momento 
de la verificación de la carta de cupo de crédito la entidad financiera confirme una disminución del 
valor del cupo, el proponente podrá subsanar el monto faltante siempre y cuando este dentro del 
plazo estipulado para subsanaciones, en caso que esta etapa ya se haya cerrado, la propuesta será 
RECHAZADA.  
 
Extranjeros sin sucursal en Colombia, deben igualmente aportar carta expedida únicamente por una 
entidad vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia 
 
Nota: En caso de consorcios o Uniones Temporales para la evaluación financiera del cupo de crédito 
se efectuará la suma aritmética de cada valor de cupo presentado por cada uno de los integrantes. 
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SUBCAPÍTULO III 
REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN TÉCNICO 

 
1. EXPERIENCIA ESPECIFICA  

 
El oferente debe acreditar Experiencia Especifica en la INTERVENTORIA A CONSTRUCCIÓN Y/O 
REHABILITACIÓN Y/O REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y/O RESTAURACION DE 
EDIFICACIONES. 
 
La experiencia deberá ser acreditada en la ejecución de MINIMO UNO (01) Y MAXIMO CUATRO 
(04) CONTRATOS terminados en los últimos DIEZ (10) años, contados a partir de la fecha 
establecida para presentar oferta, cumpliendo los siguientes requerimientos: 
 

 Los contratos aportados deberán sumar, en su conjunto, un valor igual o superior a 2.0 
veces el valor del Presupuesto estimado, expresado en SMMLV. 

 Uno (1)  de los contratos aportados, debe ser igual o mayor el Presupuesto estimado 
expresado en SMMLV. 

 Uno de los contratos aportados deberá corresponder a la INTERVENTORÍA A LA 
CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES que de manera taxativa deberán ser en cualquiera 
de las siguientes tipologías: Colegios o Universidades o Escuelas y/o Centros Educativos u 
Hospitales o Centros de  Desarrollo Infantil o Establecimientos Penitenciarios o Bibliotecas o 
centros de convenciones o áreas cubiertas en construcción de proyectos de vivienda (con 
un número igual o mayor a 120 unidades de vivienda). Para las anteriores tipologías el área 
de construcción cubierta del proyecto objeto de interventoría deberá ser igual o mayor a 
1.000 m2. 
 

Los requisitos se podrán acreditar en un solo contrato. Serán válidas las certificaciones que 
acrediten en un contrato la ejecución de varios proyectos. 
 
Nota: 
Se entiende por “EDIFICACIONES INSTITUCIONALES” aquellas construcciones fijas de carácter 
permanente y cubiertas, de uno o más pisos, de tipo Institucional públicas o privadas; los proyectos 
a certificarse, de manera taxativa, deberán ser en: Colegios o Universidades o Escuelas y/o Centro 
Educativos o Centros de Desarrollo Infantil u Hospitales o Centros de Salud o Establecimientos 
Penitenciarios o Bibliotecas o centros de convenciones o áreas cubiertas en construcción de 
proyectos de vivienda (con un número igual o mayor a 150 unidades de vivienda). No se acepta la 
experiencia relacionada con contratos de Adecuación o Remodelación. Así mismo no se acepta la 
experiencia en construcción de bodegas ni plazas de mercado, ni polideportivo. 
 
2. REGLAS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA ESPECÍFICA EN EL COMPONENTE DE 

INTERVENTORIA 
 
Cuando se presenten certificaciones de experiencia específica que provengan de una actividad de 
interventoría ejecutada en cualquier tipo de figura asociativa, podrá acumularse la experiencia 
específica individual para cada uno de los miembros con el fin de alcanzar el cien por ciento 100% 
de la experiencia especifica requerida. Para tal efecto, las actividades para cada uno de los 
integrantes se cuantificarán en forma individual de la siguiente manera: 
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a. Para el valor del contrato se cuantificará en proporción al porcentaje de participación que 

haya tenido cada integrante en el respectivo consorcio o unión temporal.  
b. Para las cantidades  de obra ejecutadas relacionadas con metros cuadrados de 

construcción, que han sido objeto de interventoría, si la participación en el consorcio o unión 
temporal fue igual o mayor al Cincuenta por ciento (50%), se tendrá en cuenta la totalidad de 
las cantidades de obra ejecutadas. Si la participación fue menor al Cincuenta por ciento 
(50%), no se tendrá en cuenta el contrato. En ningún caso podrá acumularse la experiencia 
específica acreditada a la de otro de sus miembros con el fin de alcanzar el 50% de la 
experiencia específica individual requerida. 

 
La experiencia específica del proponente podrá acreditarse mediante el cumplimiento de una de las 
siguientes alternativas: 
 
Alternativa A. Mediante presentación de certificación expedida por el funcionario o empleado que 
tenga la capacidad funcional para ello de la entidad contratante, en la que conste el recibo a 
satisfacción del contrato, el porcentaje de partición del proponente y las cantidades de obra objeto 
de la convocatoria.  
 
Alternativa B. Mediante presentación de certificación expedida por el funcionario o empleado que 
tenga la capacidad funcional para ello de la entidad contratante, donde conste la liquidación del 
contrato, el porcentaje de partición del proponente y las cantidades de obra objeto de la 
convocatoria.  
 
Alternativa C. En el evento de no disponerse de la certificación de que tratan los literales anteriores, 
se deberá adjuntar copia del contrato con su correspondiente acta de recibo final y/o acta de 
liquidación, donde conste el cumplimiento del mismo. En caso de aportarse el acta de recibo final a 
satisfacción del contrato ésta deberá venir suscrita mínimo por el Interventor y el Contratista. En 
caso de aportarse el acta de liquidación del contrato ésta deberá venir suscrita mínimo por el 
Contratista y el funcionario pertinente de la Entidad Contratante.  
 
Entiéndase por Entidad Contratante aquella entidad de derecho público o de derecho privado que 
contrató el proyecto. 
 
En todo caso, no se aceptarán experiencias y/o certificaciones donde la participación del interesado 
haya sido como subcontratista, al igual que no se aceptarán auto certificaciones. 
 
Para el presente proceso no es válido acreditar la experiencia a través de contratos ejecutados bajo 
la modalidad de Administración Delegada. No será considerada la experiencia que se pretenda 
acreditar con Convenios Interadministrativos para cuyo desarrollo se haya subcontratado la totalidad 
de la ejecución de la obra. 
 
Las certificaciones que acrediten la experiencia específica de los proponentes por trabajos 
realizados fuera de la República de Colombia presentados en la propuesta deberán estar 
consularizados y/o apostillados, de conformidad con los requisitos nacionales de validación para 
documentos expedidos en el exterior. 
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En caso de presentarse para efectos de acreditación de la experiencia (habilitante) un número mayor 
de certificaciones al máximo requerido, sólo será objeto de verificación y evaluación las 
certificaciones relacionadas en el presente formato o en la propuesta, en su orden, y hasta el 
número máximo señalado en los términos de referencia en cuanto a los requisitos habilitantes de 
orden técnico.  
 
Cuando las certificaciones no contengan la información que permita su evaluación, el proponente 
podrá anexar a la propuesta copia del contrato o de los documentos soportes que sean del caso 
(siempre y cuando estén firmados por el funcionario competente de la entidad contratante), que 
permita tomar la información que falte en la certificación 
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CAPITULO V 
VERIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS 

 
 

1. DE LA VERIFICACIÓN 
 
1.1 VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES DE CARÁCTER JURÍDICO, TÉCNICO 

Y FINANCIERO 
 
El Comité Evaluador estará a cargo de FINDETER, quien será el responsable de adelantar la 
verificación de los requisitos habilitantes de carácter jurídico, financiero y  técnico. 
 
La verificación de los requisitos habilitantes de carácter jurídico, técnico y financiero se hará dentro 
del término establecido para ello en el cronograma del presente proceso de selección. 
 
Si los documentos aportados por el proponente no reúnen los requisitos indicados en el presente 
documento y en las disposiciones legales vigentes, y/o no se entregan dentro del tiempo establecido 
en el cronograma del proceso, la propuesta será rechazada. 
 
La entidad contratante se reserva el derecho de consultar la veracidad de la información 
suministrada por el proponente y en su defecto utilizará los medios idóneos que le permitan realizar 
tal consulta, sin que esto implique que los oferentes puedan completar, adicionar, modificar o 
mejorar sus propuestas. 
 
Cuando el plazo para la evaluación no garantice el deber de selección objetiva, la entidad 
contratante podrá ampliarlo hasta por el tiempo que resulte razonable para superar los obstáculos 
que hayan impedido culminar la evaluación en el plazo inicialmente establecido. Esta modificación 
se informará previamente mediante el procedimiento de publicidad indicado en los presentes 
Términos de Referencia. 

 
1.2 INFORME DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES 
 

De la verificación de requisitos habilitantes se elaborará un informe en el que conste el cumplimiento 
o no de los requerimientos de orden jurídico, técnico y financiero exigidos en los presentes términos 
de referencia, y de ser necesario se solicitarán los documentos que deben ser subsanados por cada 
uno de los proponentes.  
 
El informe será suscrito por el comité evaluador designado para el efecto. Así mismo se indicarán las 
razones del cumplimiento o no de los requerimientos exigidos. 

 
1.3 PUBLICACIÓN  DEL INFORME DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES 
 

La publicación del informe de verificación de requisitos habilitantes de que trata el numeral anterior 
se realizará en la fecha establecida en el cronograma del presente proceso de selección, en la 
página web de Findeter, www.findeter.gov.co y en la página web de la CONTRATANTE, esto es 
www.fiduciariabancolombia.com.  

 

http://www.fiduciariabancolombia.com/
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1.4 OBSERVACIONES AL INFORME DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  
Y/U OPORTUNIDAD PARA SUBSANAR 

 
Los proponentes podrán dentro del término establecido en el cronograma del presente proceso de 
selección, formular observaciones al Informe de Verificación de Requisitos Habilitantes y/o subsanar 
los documentos que acrediten las condiciones de habilitación de los Proponentes así como aquellos 
documentos que le sirvan de soporte a la propuesta siempre que no afecten la calificación de la 
oferta, no comprometan la capacidad del Proponente para haberla presentado y no versen sobre 
circunstancias que existían al momento de presentación de la oferta, únicamente de manera escrita 
en original y tres (3) copias debidamente foliadas, en el PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO 
ASISTENCIA TÉCNICA – FINDETER (FIDUCIARIA  BANCOLOMBIA S.A.), en la Dirección Calle 31 
No. 6-87  Piso 19. 
 
En ejercicio de esta facultad, los Proponentes no podrán modificar o mejorar sus Propuestas 
 
Las observaciones y/o subsanaciones recibidas de manera extemporánea o en un lugar diferente al 
señalado no serán tenidas en cuenta. 
 

 
1.5 RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS AL INFORME DE 

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  
 

El comité evaluador, dentro del término establecido en el cronograma del presente proceso de 
selección, dará respuesta a las observaciones recibidas, en la cual manifestarán si se aceptan o 
rechazan las mismas. De dicha actuación emitirá el Informe definitivo de verificación el cual deberá 
contener los resultados de quienes se encuentren habilitados o no. 

 
2. APERTURA DEL SOBRE No. 2 – PROPUESTA ECONÓMICA 
 
La CONTRATANTE en la fecha y hora prevista en el cronograma del proceso en acto público dará 
apertura del Sobre No. 2 – Propuesta Económica, únicamente de las propuestas habilitadas. De 
dicha actuación se dejará constancia mediante acta, la cual será suscrita por quienes se encuentren 
presentes. 
 
Solamente en el caso de las propuestas habilitadas, El PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO 
ASISTENCIA TÉCNICA – FINDETER (FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A.), hará entrega al Comité 
Evaluador del original y medio magnético del Sobre N° 2 de las propuestas  de Interventoría, los 
cuales deberán estar sellados. De esta entrega se dejará constancia en acta respectiva. El 
PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA – FINDETER (FIDUCIARIA 
BANCOLOMBIA S.A.), mantendrá en custodia una (1) copia del Sobre No. 2 de cada propuesta. 
 
Para la apertura del Sobre N° 2, se adoptarán los mecanismos de publicidad que permita garantizar 
la transparencia del proceso.  
 
3. EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS  
 
 



Página 60 de 116 
 

3.1 EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS HABILITADAS 
 
El comité evaluador realizará la evaluación y calificación de la propuesta económica para los 
proponentes que resulten habilitados, dentro del término establecido para ello en el cronograma del 
proceso de selección. 
 

3.2 METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN 
 

3.2.1 VERIFICACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA  
 
Se aplicará el siguiente procedimiento para la verificación económica a las propuestas habilitadas: 
 
Para los proponentes NO HABILITADOS en los criterios habilitantes, NO SE EVALUARÁ NI SE 
TENDRÁN EN CUENTA LAS OFERTAS. 
 
La entidad contratante verificará que las propuestas económicas presentadas en el Formato 4 
“Propuesta Económica” no contengan errores aritméticos y si es procedente, efectuará la 
rectificación de los errores que encuentre de la siguiente manera: 

 
 La rectificación de los errores aritméticos se efectuará sobre el precio total que resulte de 

multiplicar el precio unitario por las cantidades correspondientes.  
 Si existiere discrepancia entre letras y cifras, prevalecerá el monto expresado en letras. 
 En el evento en que en el formato 4 presentado con la propuesta existan errores y/o 

modificaciones, se entenderá que el proponente acoge en su integridad la descripción, 
unidades y/o cantidades establecidas en los términos de referencia de la presente 
convocatoria. En tal caso se corregirá la propuesta económica y los resultados válidos, son 
los ajustados. 

 En caso de error en la suma de la lista de cantidades y precios, el resultado total correcto 
será el que se obtenga de revisar dichas sumas. 

 
En el caso en que de las correcciones efectuadas al Formato 4 “Propuesta Económica”, se 
derivara(n) alguna(s) modificación(es) en el valor de las oferta(s) que implique que esta supere el 
valor máximo a contratar para la presente oferta, o es inferior al noventa por ciento (90%) del 
presupuesto de esta convocatoria, la propuesta se RECHAZARÁ de plano.  
 
Las correcciones efectuadas se identificarán en el Acta de Selección correspondiente.  
 

3.2.2 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS 
 

El comité evaluador de la CONTRATANTE realizará la calificación de las propuestas, con el fin de 
determinar, de acuerdo con las exigencias del término de referencia, los puntajes para cada uno de 
los proponentes. Las propuestas serán calificadas teniendo en cuenta los aspectos que se enuncian 
a continuación, así: 
 

3.2.3 CALIFICACIÓN PROPUESTA ECONÓMICA 
 

 



Página 61 de 116 
 

La convocatoria se adjudicará a la propuesta mejor calificada y que por ello resulte ser la más favorable 
para la entidad y para los fines que ella busca con esta contratación, para esto se tendrá en cuenta que 
el puntaje máximo de la evaluación será de cien (100) puntos, resultantes de los siguientes factores y 
criterios de evaluación: 
 

Factor de calificación Puntaje 

Evaluación Económica 100 puntos 

TOTAL 100 puntos 

 
Se seleccionará el método de ponderación de la propuesta económica de acuerdo con los métodos 
que se nombran a continuación:  
 

NÚMERO MÉTODO 

1 MEDIA ARITMÉTICA 

2 MEDIA ARITMÉTICA ALTA 

3 MEDIA GEOMÉTRICA 

4 MENOR VALOR 

 
Para la determinación del método se tomarán hasta las centésimas de la Tasa de Cambio 
Representativa del Mercado (TRM) que rija para el día siguiente de la apertura del sobre N° 2, de 
conformidad con las fechas previstas en el cronograma de esta convocatoria; y se determinará el 
método de acuerdo a los rangos establecidos en el cuadro que se presenta a continuación: 
 

RANGO (INCLUSIVE) NÚMERO MÉTODO 

DE 0.00 A 0.20 1 MEDIA ARITMÉTICA 

DE 0.21 A 0.34 4 MENOR VALOR 

DE 0.35 A 0.50 2 MEDIA ARITMÉTICA ALTA 

DE 0.51 A 0.65 4 MENOR VALOR 

DE 0.66 A 0.77 3 MEDIA GEOMÉTRICA 

DE 0.78 A 0.99 4 MENOR VALOR 

 
Nota: Esta TRM se tomará del sitio web del Banco de la República de Colombia, 
http://www.banrep.gov.co/series-estadisticas/see_ts_trm.htm#cotización. 
 

A. MEDIA ARITMÉTICA - Ponderación de las propuestas por el método de la media 
aritmética. 
 

Consiste en la determinación del promedio aritmético de las propuestas que no han sido rechazadas 
y se encuentran válidas, para esto se aplicará la siguiente fórmula: 

 

 ̅  ∑
  
 

 

   

 

 

http://www.banrep.gov.co/series-estadisticas/see_ts_trm.htm#cotización
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Ponderación de las propuestas por el método de la media aritmética.  
 
Obtenida la media aritmética se procederá a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente 
formula:  

          

{
 
 

 
     (  (

 ̅    

 ̅
))                                   ̅

    (   (
| ̅    |

 ̅
))                         ̅

 

 

 
 

En el caso de propuestas económicas con valores mayores a la media aritmética se tomará el valor 
absoluto de la diferencia entre la media aritmética y el valor de la propuesta, como se observa en la 
fórmula de ponderación.  
 

B. MEDIA ARITMÉTICA ALTA - Ponderación de las propuestas por el método de la media 
aritmética alta. 

 
Consiste en la determinación de la media aritmética entre el valor total corregido de la propuesta 
válida más alta y el promedio aritmético de las propuestas que no han sido rechazadas y se 
encuentran válidas, para esto se aplicará la siguiente fórmula:  

 

 ̅  
      ̅

 
 

 
 
Ponderación de las propuestas por el método de la media aritmética alta.  
 
Obtenida la media aritmética alta se procederá a ponderar las propuestas de acuerdo con la 
siguiente formula: 

Dónde: 

𝑋  = Media aritmética 

xi = Valor total corregido de la propuesta i 

n  = Número total de las propuestas válidas presentadas 

Dónde: 

𝑋  = Media aritmética. 

Vi = Valor total corregido de cada una de las propuestas i habilitadas. 

i  = Número de propuesta 

Dónde: 

𝑋 𝐴  = Media aritmética alta. 

𝑋  = Media aritmética. 

𝑉𝑚𝑎𝑥  = Valor total corregido de la propuesta más alta dentro del rango comprendido entre la media aritmética y el 
presupuesto de la presente convocatoria 
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En el caso de propuestas económicas con valores mayores a la media aritmética alta se tomará el 
valor absoluto de la diferencia entre la media aritmética alta y el valor de la propuesta, como se 
observa en la fórmula de ponderación.  

 
C. MEDIA GEOMÉTRICA - Ponderación de las propuestas por el método de la media 
geométrica. El cálculo de la media geométrica de obtendrá mediante la siguiente fórmula: 

 
 

Establecida la media geométrica se procederá a determinar el puntaje para cada proponente 
mediante el siguiente procedimiento:  

 

Dónde: 

𝑋 𝐴  = Media aritmética alta. 

Vi = Valor total corregido de cada una de las propuestas i habilitadas. 

i  = Número de propuesta 



Página 64 de 116 
 

C.1. Ponderación de las propuestas por el método de la media geométrica: 
 

Obtenida la media geométrica, se procederá a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente 
formula: 

 

           

{
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En el caso de propuestas económicas con valores mayores a la media geométrica se tomará el valor 
absoluto de la diferencia entre la media geométrica y el valor de la propuesta, como se observa en la 
fórmula de ponderación.  

 
 
D. MENOR VALOR - Ponderación de las propuestas por el método del menor valor. 
 

Para la aplicación de este método se procederá a determinar el menor valor de las propuestas 
válidas y se procederá a la ponderación, así:   

 
D.1. Ponderación de las propuestas por el método del menor valor:  
 

Obtenido el menor valor se procederá a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente 
formula:  

                 (  (
        
    

))  

 
Dónde: 
VMIN = Valor total corregido de la propuesta con el valor más bajo dentro de las propuestas 
habilitadas 
Vi = Valor total corregido de cada una de las propuestas i que se encuentran por encima de  
VMIN, y que fueron habilitadas. 
i = Número de propuesta. 
 
 
Consolidadas las evaluaciones del componente técnico y económico, y definida la puntuación 
obtenida, se sumarán los puntos asignados por proponente (Factor técnico + Factor económico), 
para establecer el orden de elegibilidad. 

 
4. INFORME DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 
 

Dónde: 

𝐺  = Media Geométrica. 

Vi = Valor total corregido de cada una de las propuestas i habilitadas. 

i = Número de propuesta. 
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De la evaluación y calificación de las propuestas habilitadas se elaborará un informe en el que 
consten los resultados de las mismas de acuerdo con los criterios establecidos en los presentes 
términos de referencia. Consolidadas las evaluaciones, el puntaje obtenido definirá el orden de 
elegibilidad, el cual será incluido en este informe  
 

Orden de elegibilidad= Factor económico. 
 

5. PUBLICACIÓN DEL INFORME DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 
 
La publicación del informe de evaluación y calificación de que trata el numeral anterior se realizará 
en la fecha establecida en el cronograma del presente proceso de selección, en la página web de 
Findeter, www.findeter.gov.co y en la página web de la CONTRATANTE, esto es 
www.fiduciariabancolombia.com 
 
6. NO CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS 

 
Para la adjudicación se considerará que un mismo beneficiario real de diferentes contratos, bien sea 
de manera individual o en consorcio o Unión Temporal, solo podrá ser seleccionado hasta en 
máximo tres (03) de la totalidad de convocatorias de interventoría del programa de Museos y 
Bibliotecas, comenzando por la primera fecha y orden de la apertura del sobre No. 2 en orden 
ascendente. Al número máximo de la totalidad de convocatorias referidas, se descontarán aquellas 
en cuyos contratos se hayan suscrito las respectivas actas de terminación al momento de cierre de 
la convocatoria, para lo cual el proponente deberá adjuntar este documento con la propuesta para 
certificar el cumplimiento de dicho requisito.  
 
En este sentido el no cumplimiento de la concentración de contratos afectará solidariamente al 
proponente (Consorcio o Unión Temporal), afectando el orden de elegibilidad.  
 
Nota: Para los efectos de la presente disposición, se entiende que el beneficiario real de un contrato 
es la persona o grupo de personas con capacidad para tomar decisiones sobre la presentación de la 
propuesta, suscripción, ejecución, terminación y liquidación del contrato, así como sobre el manejo 
de los recursos económicos relacionados con el contrato y en especial sobre la distribución de los 
beneficios económicos derivados del mismo. Igualmente, constituyen un mismo beneficiario real las 
sociedades matrices y sus subordinadas constituyan o no grupo empresarial.  
 
En consecuencia los proponentes deberán presentar declaración juramentada en la que identifiquen 
plenamente a las personas naturales o jurídicas que a título personal o directo sean beneficiarias en 
caso de resultar adjudicatarios del futuro contrato que se derive de la presente convocatoria.  
 
7. DEDICACIÓN DE PERSONAL  

 
En todo caso, cuando se trate de un proponente que vaya a ser adjudicatario de más de una (01) 
convocatoria, se evaluará que la totalidad del personal mínimo propuesto sea diferente, o su 
dedicación no se vea comprometida; de no serlo, se procederá a realizar la adjudicación al siguiente 
en el orden de elegibilidad, y así sucesivamente hasta que se cumpla el requisito indicado. 
 

http://www.findeter.gov.co/
http://www.fiduciariabancolombia.com/
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8. SELECCIÓN 
 
El comité evaluador, presentará el resultado de la evaluación al Comité Técnico que recomendará al 
Comité Fiduciario del Patrimonio Autónomo administrado por la Fiduciaria un orden de elegibilidad 
de conformidad con la calificación efectuada. El Comité Fiduciario del Patrimonio Autónomo 
administrado por la Fiduciaria o su delegado, hará la selección correspondiente mediante acta que 
será publicada en de Findeter, www.findeter.gov.co y en la página web de la CONTRATANTE, esto 
es www.fiduciariabancolombia.com 
 
9. RESERVA DURANTE EL PROCESO DE EVALUACIÓN 
 
La información relativa al análisis, aclaración, evaluación y comparación de las propuestas y la 
recomendación para la adjudicación que más se ajuste al interés de la entidad contratante, no podrá 
ser revelada a los proponentes ni a terceros hasta que la entidad comunique a los primeros que los 
informes de evaluación se encuentran disponibles.  
 
10. CRITERIOS DE DESEMPATE 

Cuando dos o más propuestas obtengan la misma calificación total dentro de la presente 
convocatoria, y ésta sea la mayor calificación de la evaluación de las propuestas, se considerará que 
hay empate. En tal caso, se preferirá la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de 
bienes o servicios extranjeros. Si aún persiste el empate se hará un sorteo mediante balotas, en 
audiencia que se programará al día hábil siguiente de la publicación del Informe de Evaluación y 
Calificación definitiva.   

En casos de Oferentes plurales conformados por personas naturales o jurídicas nacionales o 
extranjeras, se considerará, como proponente de bienes o servicios nacionales aquel que cuente 
con una participación de personas naturales o jurídicas nacionales mayor al 50%.  

 
 
11. MODIFICACIÓN O REVOCATORIA DEL ACTA DE SELECCIÓN 

 
La entidad contratante podrá modificar o revocar el acta de selección, si dentro del plazo 
comprendido entre la adjudicación del contrato y la suscripción del mismo, sobreviene una 
inhabilidad o incompatibilidad del proponente seleccionado, o si se demuestra que el acto se obtuvo 
por medios ilegales.  

  

http://www.findeter.gov.co/
http://www.fiduciariabancolombia.com/
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CAPITULO VI 
CAUSALES DE RECHAZO Y DE DECLARATORIA DE DESIERTA 

 
1. CAUSALES DE RECHAZO 
 
La CONTRATANTE, rechazará la propuesta cuando se presente uno de los siguientes eventos: 
 

1.1 No estar la propuesta ajustada y abarcar la totalidad de los requisitos o condiciones  técnicas 
exigidas. 

 
1.2 Cuando los valores de las etapas o el valor total de la propuesta económica sobrepase el 

presupuesto oficial establecido del cien por ciento (100%) para la presente contratación. 
 

1.3 Cuando el valor de la propuesta económica total sea inferior al noventa (90%) por ciento del valor del 
presupuesto establecido para la presente convocatoria. 
 

1.4 Si dentro del plazo establecido para subsanar la ausencia o falta de requisitos no lo hiciere. 
 

1.5 Cuando la propuesta se presente extemporáneamente o en lugar distinto al indicado en los Términos 
de Referencia. 
 

1.6 Cuando la propuesta presentada exceda el plazo de ejecución, estipulado en los Términos de 
Referencia. 
 

1.7 Cuando el proponente no presente junto con la propuesta técnica la oferta económica o viceversa. 
 

1.8 Cuando el proponente, sea persona natural o jurídica o alguno de los miembros del consorcio o 
Unión Temporal, se encuentre incurso en las causales de inhabilidades o incompatibilidad 
establecidas por la Constitución y la Ley. 
 

1.9 Cuando  el proponente, sea persona natural o jurídica o alguno de los miembros del consorcio o  
Unión Temporal se encuentre incurso en  alguna prohibición para presentar propuesta de las 
establecidas en los presentes Términos de Referencia. 
 

1.10  Cuando la propuesta presente enmiendas, tachaduras o entrelineados, que impida la selección 
objetiva. 
 

1.11  Cuando la propuesta técnica y económica sea parcial o totalmente ilegible. 
 

1.12  Cuando  el proponente, sea persona natural o jurídica o alguno de los miembros del consorcio, 
Unión Temporal o sus representes se encuentre reportado en el Boletín de responsables fiscales, 
expedido por la Contraloría General de la República. 
 

1.13  Cuando  el proponente, sea persona natural o jurídica o alguno de los miembros del consorcio o 
Unión Temporal sus representes se encuentre reportando en el Boletín expedido por la Procuraduría 
General de la Nación. 
 

1.14  Cuando el proponente, sea persona natural o jurídica o alguno de los miembros del consorcio Unión 
Temporal o sus representes tenga antecedentes judiciales. 
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1.15  Cuando el  proponente, sea persona natural o jurídica o alguno de los miembros del consorcio Unión 
Temporal o sus representes estén reportados en el Sistema de Administración del Riesgo de Lavado 
de Activos y de la Financiación del Terrorismo – SARLAFT. 
 

1.16  En los demás casos establecidos en los Términos de Referencia y en la Ley. 
 

1.17  No cumplir el proponente con los requisitos habilitantes establecidos en los términos de referencia. 
 

1.18  El No cumplimiento de la regla de No Concentración de Contratos. 
 

1.19  Cuando la propuesta sea parcial. 
 

1.20  Cuando la propuesta sea alternativa. 
 

1.21  La falta de capacidad jurídica para presentar la propuesta a la fecha de cierre de la presente 
convocatoria.  
 

1.22  Cuando en la propuesta se encuentre información o documentos que contengan datos que no 
correspondan a la realidad o alterados que determinen el resultado de la evaluación.  
 

1.23  Cuando durante el proceso de selección se presenten circunstancias que alteren sustancial y 
desfavorablemente la capacidad económica u operativa del proponente.  
 

1.24  Cuando la garantía de seriedad de la oferta no se haya constituido en la forma señalada en las 
normas que regulan cada instrumento de cobertura.  
 

1.25  Si el oferente por sí o por interpuesta natural colombiana o persona jurídica nacional y extranjera 
trata de intervenir, presionar o informarse indebidamente en aspectos relacionados con este proceso 
de selección. 
 

1.26  El incumplimiento de los requisitos establecidos para los proponentes plurales. 
 

1.27  Cuando al menos uno (1) de los integrantes de la figura asociativa acredite la experiencia específica 
del proponente señalada en los presentes Términos de Referencia, y el mismo no tenga una 
participación igual o superior al treinta por ciento (30%), esto es, en el caso de que la experiencia 
especifica del proponente sea aportada por dos (2) o más integrantes del proponente. 

 
1.28  Cuando solo un integrante del proponente sea quien acredite la experiencia específica y su 

participación sea inferior al cincuenta por ciento (50%) 
 

1.29  Cuando el integrante del proponente que aporta el mayor cupo de crédito tenga una participación en 
el consorcio o unión temporal  menor al treinta por ciento (30%)  

 
1.30  Cuando se advierta que: 

 
1. Una misma persona natural o persona jurídica se presente a este proceso de forma 
individual y como miembro de un consorcio o una unión temporal.  
2. Una misma persona natural o persona jurídica se presenta como miembro de más de un 
consorcio o unión temporal.  
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3. Una persona natural colombiana o persona jurídica nacional y extranjera se presenta al 
proceso, y esta a su vez pertenece a otra persona jurídica que está participando en el 
proceso. 
 

1.31  Cuando el proponente haya resultado adjudicado en TRES (03) procesos de Interventoría de Obras 
de Infraestructuras Museos y bibliotecas. 

 
2. CAUSALES DE DECLARATORIA DE DESIERTA 

 
Serán causales para declarar desierto el proceso, las siguientes:  
 

1.1. No se presenten propuestas. 
 
1.2. Ninguna de las propuestas resulte admisible en los factores jurídicos, técnicos, financieros y de 

experiencia previstos en el documento de lineamientos específicos. 
 
1.3. Existan causas o motivos que impidan la escogencia objetiva del Proponente. 
 
1.4. Cuando el Comité Fiduciario del Patrimonio Autónomo no acoja la recomendación del comité 

evaluador y se opte por la declaratoria de desierta del proceso, caso en el cual deberá motivar su 
decisión. 

 
En cualquiera de los eventos anteriores, la decisión se publicará en la página web www.findeter.gov.co  y en 
la página de la CONTRATANTE, www.fiduciariabancolombia.com.  
  

http://www.fiduciariabancolombia.com/
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CAPITULO VII 
 

GARANTIAS PARA AMPARAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA 
 

1. MATRIZ DE RIESGOS 
 
La matriz de riesgos contractuales hace parte integral de los presentes términos de referencia y por 
lo tanto del contrato que se suscriba. Ésta es resultado de un ejercicio de identificación, valoración y 
distribución de dichos riesgos.  
 
Si los interesados estiman que existen riesgos contractuales no previstos en la matriz de riesgos 
contractuales propuesta por la CONTRATANTE, debe anunciarlo en la etapa de presentación de 
observaciones, para que sean evaluados y de ser pertinentes sean incorporados en matriz 
referida. No será posible entonces alegar desequilibrio económico del contrato por factores que 
pudieron ser previstos en la etapa precontractual con base en el conocimiento de la convocatoria, los 
documentos y estudios del proyecto, así como de su contexto, y que no hayan sido anunciados por 
el CONTRATISTA DE INTERVENTORIA en dicha etapa. La contratante se reserva el derecho a 
acoger o no las observaciones que se formulen acerca de la distribución de los riesgos previsibles a 
cargo del contratista. El nivel de probabilidad de ocurrencia de los riesgos y la afectación del contrato 
depende de la efectividad o no de las acciones realizadas por el contratista para eliminar o mitigar, 
según sea el caso, los riesgos que se presenten durante la ejecución del contrato. 
 
Los proponentes declaran que para la preparación y presentación de su oferta conocieron, 
aceptaron, valoraron e incluyeron los riesgos contractuales contenidos en la matriz definitiva. 
 
Consecuente con lo anterior, partiendo de la debida diligencia y con fundamento en el principio de la 
buena fe precontractual de que trata el artículo 863 del Código de Comercio, que debe tener el 
proponente al realizar su oferta, se entiende que todos los riesgos previsibles del contrato, fueron 
tenidos en cuenta al momento de elaborar su propuesta.  
 
La tipificación, estimación y distribución de los riesgos previsibles del contrato objeto del presente 
proceso de selección, se sujetarán a los criterios definidos en el presente inciso, sin perjuicio del 
alcance de las obligaciones a cargo de cada una de las partes, de acuerdo con las previsiones 
legales pertinentes, la naturaleza del contrato y el contenido de las reglas de participación, 
considerando, preponderantemente, que en general, está a cargo del contratista la ejecución del 
contrato de conformidad con la documentación técnica suministrada por FINDETER, y a cargo de 
esta entidad el pago del valor pactado. La entidad y el proponente -con la presentación de su 
propuesta-, entienden como riesgo contractual previsible aquel que reúne las siguientes 
características:  
 
Su previsión se sujeta a términos de racionalidad, considerando la experiencia del contratista en 
proyectos similares a aquellos que constituyen el objeto del contrato.  
 
Su concreción comporta un daño patrimonial para una o ambas partes de la relación contractual.  
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Es un evento anterior, concomitante o posterior a la celebración del contrato. En caso de ser anterior 
o concomitante, ninguna de las partes debe conocerlo y no puede predicarse la obligación de 
conocimiento a ninguna de ellas por razones tales como su experticia técnica o profesional, su 
experiencia corporativa o personal o sus indagaciones previas particulares.  
 
Su concreción o conocimiento debe presentarse durante la ejecución de la relación contractual o 
luego de su terminación, siempre que, para este último caso, se encuentren pendientes de 
cumplimiento algunas de las obligaciones que de ella emanaron.  
 
El daño que resulte de la concreción del riesgo deberá ser asumido por la parte a la cual le fue 
asignado, de tal manera que, si afecta directamente su patrimonio, deberá soportarlo íntegramente, 
y si, por el contrario, afecta el patrimonio de la otra parte, deberá restituir la condición patrimonial 
perdida hasta el monto probado del daño emergente. 
 
1. Tipificación  
 
FINDETER ha agrupado los riesgos contractuales previsibles en diversas categorías generales que 
podrían afectar la consecución, en los términos pactados, de las finalidades contractuales, así:  
 
1.1 Riesgos ambientales y geográficos  
Los riesgos ambientales y geográficos son aquellos del medio ambiente que puedan incidir en el 
cumplimiento del objeto contractual.  
 
1.2. Riesgos de movilidad y transporte  
Los riesgos de movilidad y transporte incluirán limitaciones de medios de acceso y/o transporte de 
las personas o los bienes para el cumplimiento del objeto contractual.  
 
1.3 Riesgos regulatorios  
Las amenazas regulatorias incluirán aquellos eventos relacionados con variaciones normativas de 
obligatorio cumplimiento para una o ambas partes, que incidan en el costo del proyecto.  
 
1.4 Riesgos financieros  
Las amenazas financieras incluirán aquellos eventos relacionados con las variaciones de las tasas 
de interés, de las tasas de cambio, del costo de los insumos con precio no regulado, así como con 
las variaciones salariales no ordenadas por el Gobierno Nacional, de los costos de transporte de 
personas o insumos y, en fin, con todas aquellas situaciones del mercado internacional, nacional o 
local que incidan en el costo del proyecto.  
 
1.5 Riesgos de orden público y seguridad  
Los riesgos de orden público incluirán aquellos eventos relacionados con actos de grupos armados 
al margen de la ley que puedan incidir en el cumplimiento del objeto contractual.  
 
1.6 Riesgos asociados al alcance del contrato  
Las amenazas asociadas al alcance del contrato incluirán los desplazamientos adicionales al sitio 
del proyecto para cubrir el alcance del contrato.  
 
1.7 Niveles de decisión y aprobación  
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Cambios en los niveles aprobatorios del cliente o comités de aprobación.  
 
1.8 Responsabilidades con terceros  
Riesgos asociados a cualquier posible daño causado a terceros o daños causados a bienes o 
propiedades de terceros.  
1.9 Riesgos asociados a la información  
Riesgos asociados a la calidad, manejo y oportunidad de la información suministrada.  
 
2. Estimación  
Los riesgos previsibles se estimarán como poco probables, probables o muy probables, de acuerdo 
con la mayor o menor probabilidad de su ocurrencia.  
 
3. Asignación  
Es el resultado de la tipificación y estimación de los riesgos previsibles con el objeto de que sean 
gestionados eficientemente y de establecer cuál de las partes soportará las consecuencias negativas 
de su concreción. 
 

TIPIFICACIÓN 
ESTIMACIÓN  IMPACTO  ASIGNACIÓN 

TIPO DE RIESGO  DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 

RIESGOS ASOCIADOS 
AL ALCANCE DE LA 

INTERVENTORIA Y LA 
EJECUCION DEL 

CONTRATO 

Estudios y diseños insuficientes, 
defectuosos, y/o incompletos que 
impidan la correcta ejecución del 
contrato de obra. 

Poco Probable Alto Contratista de obra 

La devolución por parte de 
PATRIMONIO AUTÓNOMO 
FIDEICOMISO ASISTENCIA 
TÉCNICA- FINDETER (FIDUCIARIA 
BANCOLOMBIA S.A.), y los ajustes 
que sean necesarios a los mismos 
por el cumplimiento de las normas 
técnicas requeridas, que retrasen el 
inicio de la etapa de obra. 

Poco Probable Medio Contratista de obra 

Los retrasos en obra por falta de 
control evidente y el ejercicio 
ineficiente de sus funciones como 
interventor 

Poco Probable Alto 
Contratista 
interventor 

Desplazamientos adicionales al sitio 
del proyecto para cubrir el alcance 
de la interventoría 

Poco Probable Bajo 
Contratista 
interventor 

Cambios en las metodologías a 
aplicar para la interventoría por 
efectos de normatividad 

Poco Probable Medio 
Contratista 
interventor 

Repetición de Muestras, o 
realización de estudios o análisis 
adicionales 

Probable Medio 
Contratista 
interventor 

RIESGOS ASOCIADOS A 
LA INFORMACIÓN 

Dificultad en el acceso a las fuentes 
de información 

Poco Probable Alto 
Contratista 
interventor 

Revelación de información 
confidencial del proyecto a un 
tercero no autorizado 

Probable Bajo 
Contratista 
interventor 
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Utilización indebida de la 
información o estudios resultantes 
del estudio 

Poco Probable Alto 
Contratista 
interventor 

Demoras en la entrega de 
información por parte del cliente o 
un tercero 

Probable Medio Contratista obra 

NIVELES DE DECISION Y 
APROBACION 

Cambios en los niveles aprobatorios 
del cliente o comités de aprobación 

Probable Medio Contratista obra 

RIESGO AMBIENTAL Y 
GEOGRAFICO 

Existencia de condiciones 
climáticas, ambientales o 
geográficas anormales que generen 
retraso, dificultad o imposibilidad de 
ejecutar el contrato. 

Probable Alto Contratista obra 

Existencia de características o 
condiciones del terreno que afectan 
el desarrollo del proyecto 

Probable Alto Contratista obra 

MANO DE OBRA, 
MATERIALES Y EQUIPOS 

Sabotaje de empleados o personal 
del contratista 

Poco Probable Alto 
Contratista 
obra/interventoría 

Pérdida de personal calificado o 
experimentado 

Poco Probable Medio 
Contratista 
obra/interventoría 

Escasez de la oferta de 
profesionales que puedan 
desarrollar las actividades del 
proyecto 

Poco Probable Medio 
Contratista 
obra/interventoría 

RIESGO REGULATORIO 

Imposición de nuevos tributos Probable Medio 
Contratista 
obra/interventoría 

Imposición de nuevos trámites o 
permisos 

Probable Alto 
Contratista 
obra/interventoría 

Cambios en el marco regulatorio o 
normatividad aplicable al proyecto 

Probable Medio 
Contratista 
obra/interventoría 

RESPONSABILIDAD CON 
TERCEROS 

Daños causados a bienes o 
propiedades de terceros 

Probable Alto  Contratista obra 

Actos de entidades administrativas 
que generan inoportunidad en el 
cumplimiento del contrato 

Poco Probable Alto  
Contratista 
obra/interventoría 

RIESGOS ASOCIADOS 
AL TRANSPORTE 

Dificultad de acceso y/o transporte 
de las personas o los bienes 
requeridos para el cumplimiento del 
objeto contractual 

Probable Alto 
Contratista 
obra/interventoría 

RIESGOS FINANCIEROS 

Estimación errada de los costos 
inherentes a la ejecución del 
contrato 

Probable Alto 
Contratista 
interventoría 

Alza inesperada de insumos no 
regulados 

Probable Medio 
Contratista 
interventoría 

Variación de las tasas de interés o 
estados de insolvencia económica 
del Contratista 

Poco Probable Bajo 
Contratista 
interventoría 

RIESGOS ASOCIADOS 
AL ORDEN SOCIAL 

 

Parálisis por acciones vandálicas a 
manos de grupo al margen de la 
Ley-  

Probable Alto 
Contratista 
interventoría 

Inconvenientes en la ejecución del 
objeto contractual a causa de grupos 
al margen de la Ley.  

Probable Alto 
Contratista 
interventoría 
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2. GARANTÍAS 
 
Con el objeto de respaldar el cumplimento de todas y cada una de las obligaciones que surjan a cargo de  la 
INTERVENTORIA frente a la entidad, por razón de la celebración y ejecución del contrato, el estudio de 
necesidad efectuado y la previsión de los posibles riesgos en la ejecución del mismo, se determinó la 
necesidad de establecer los siguientes amparos que el contratista deberá constituir a favor del PATRIMONIO 
AUTÓNOMO ASISTENCIA TÉCNICA -  FINDETER. 
 
Atendiendo el objeto y las características del contrato así como la naturaleza de las obligaciones contenidas, 
el PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA-FINDETER (FIDUCIARIA 
BANCOLOMBIA S.A.) solicitará al contratista la constitución de una garantía que cubra los siguientes 
amparos: 
 

GARANTIA 
COBERTURA DE LA 

GARANTIA 
VIGENCIA 

Cumplimiento  20% del valor del contrato 
Vigente por el plazo de ejecución del 
contrato y cuatro (6) meses mas 

De Salarios, prestaciones 
sociales e indemnizaciones 
laborales 

10% del valor del contrato 
Vigente por el plazo de ejecución del 
contrato y tres (3) años más. 

Responsabilidad Civil 
Extracontractual 

10% del valor del contrato 
Vigente por el plazo de ejecución del 
contrato y cuatro (4) meses más. 

Calidad del Servicio  
30% del valor total del 
contrato 

Vigente por el plazo de ejecución del 
contrato y cuatro (4) años más. 

 
La aprobación de las garantías por parte de  PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA 
TÉCNICA-FINDETER (FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A.) es requisito previo para el inicio de la ejecución 
del CONTRATO DE INTERVENTORIA, razón por la cual, ningún contrato en el que se haya previsto la 
existencia de garantías podrá iniciar su ejecución sin la respectiva aprobación de estas.  
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CAPITULO VIII 
MINUTA DEL CONTRATO 

 
Esta  minuta está sujeta a modificación a la firma del contrato que se suscribirá con el proponente 
seleccionado en la presente convocatoria. (Modelo sugerido). 
 
 
 CONTRATANTE  PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA 

TÉCNICA-FINDETER, ADMINISTRADO POR LA 
FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A. 

 
   CONTRATISTA    : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 
 

 OBJETO  :  “INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, 
JURÍDICA Y TÉCNICA) DE LOS PROYECTOS DE 
“CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O 
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y/O 
RESTAURACION DE EDIFICACIONES 
INSTITUCIONALES CUBIERTAS DE 
INFRAESTRUCTURAS DE CARÁCTER CULTURAL, 
ZONA NORTE” 
 

 
Entre los suscritos a saber, de una parte, el Patrimonio Autónomo denominado P.A. FIDEICOMISO 
ASISTENCIA TÉCNICA-FINDETER constituido mediante documento privado número XXX de fecha 
XXXX, identificado con el NIT. XXXXX, actuando a través de su vocera FIDUCIARIA 
BANCOLOMBIA S.A., sociedad de servicios financieros con domicilio principal en la Ciudad de 
Bogotá D.C, constituida mediante la Escritura Pública XXXX de XXXXX otorgada en la Notaría 
XXXX) del Círculo Notarial de Bogotá, con permiso de funcionamiento conferido por la 
Superintendencia Financiera de Colombia mediante Resolución XXXXXX, con domicilio principal en 
la ciudad de Bogotá representada en este acto por XXXXX mayor de edad, identificado con la cédula 
de ciudadanía No. XXXXXX expedida en XXXX, quien actúa en su calidad de Representante Legal 
Suplente, todo lo cual se acredita con el Certificado de Existencia y Representación Legal expedido 
por la Superintendencia Financiera de Colombia que se anexa y hace parte del presente documento, 
quien en adelante y para los efectos del presente contrato se denominará EL CONTRATANTE, y por 
la otra, XXXXXX mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía número XXXX expedida en 
XXXX, quien obra en condición de Representante Legal del XXXXXX, quien en adelante se 
denominará EL CONTRATISTA; hemos convenido celebrar el presente CONTRATO el cual se 
regirá en general por las normas civiles y comerciales y por lo dispuesto en el Manual Operativo del 
Contrato de Fiducia Mercantil del XXXXX suscrito entre FINDETER y la FIDUCIARIA 
BANCOLOMBIA S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA y en especial por las Cláusulas que se exponen a 
continuación previas las siguientes consideraciones: 
 
1) Que la Constitución Política de Colombia establece que los servicios públicos son inherentes a la 
finalidad social del Estado y que es su deber el asegurar la prestación eficiente a todos los 
habitantes del territorio nacional.  
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2) Que el estatuto orgánico del sistema financiero establece en el numeral 2 del artículo 268, que 
Findeter, tiene como objeto la promoción y desarrollo regional y urbano mediante la financiación y la 
asesoría en lo referente a diseño, ejecución y administración de proyectos o programas de inversión. 
 
3) Que, así mismo, el artículo 270 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, consagra en su 
literal h) adicionado por el artículo 28 de la Ley 1328 de 2009, que FINDETER puede, en desarrollo 
de su objeto social, prestar servicios de asistencia técnica, estructuración de proyectos, consultoría 
técnica y financiera.  
 
4) Que en el marco de la colaboración interinstitucional, resulta valido anotar que el artículo 209 de 
la Constitución Política establece que “las autoridades administrativas deben coordinar sus 
actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado.” 
 
5) Que el artículo 6 de la Ley 489 de 1998 establece que “en virtud del principio de coordinación y 
colaboración, las autoridades administrativas deben garantizar la armonía en el ejercicio de sus 
funciones con el fin de lograr los fines y cometidos estatales. En consecuencia, prestarán su 
colaboración a las demás entidades para facilitar el ejercicio de sus funciones y se abstendrán de 
impedir o estorbar su cumplimiento por los órganos, dependencias, organismos y entidades 
titulares.” 
 
6) Que el artículo 95 de la Ley 489 de 1998, señala que las entidades públicas podrán asociarse con 
el fin de cooperar en el cumplimiento de funciones administrativas o de prestar conjuntamente 
servicios que se hallan a su cargo, mediante la celebración de Convenios Interadministrativos o la 
conformación de personas jurídicas sin ánimo de lucro. 
 
7) Que FINDETER y el MINISTERIO DE CULTURA suscribieron el Contrato Interadministrativo No. 
N°2808 de 2014 mediante el cual FINDETER se compromete a Prestar el servicio de asistencia 
técnica y administración de recursos para el desarrollo de la infraestructura Cultural a nivel nacional, 
en los municipios y para los proyectos viabilizados por el Ministerio de Cultura”. 
  
8) Que el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, consagra en su artículo 270, literal f), que 
FINDETER puede celebrar contratos de fiducia para administrar los recursos que le transfieran otras 
entidades públicas para financiar la ejecución de programas especiales relacionados con las 
actividades de financiación y la asesoría en lo referente a diseño, ejecución y administración de 
proyectos o programas de inversión. 
 
9) Que atendiendo lo anterior, y con el fin de desarrollar el objeto del Contrato Interadministrativo 
2808 de 2014, la financiera celebró con FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A., el contrato No. XXXX de 
Fiducia Mercantil de Administración y Pagos No. XXXX, en virtud del cual se dio origen al patrimonio 
autónomo denominado P.A. FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER (en adelante el 
CONTRATO)  
 
10) Que el CONTRATO establece dentro de su objeto entre otros aspectos, que FIDUCIARIA 
BANCOLOMBIA S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA actuando como vocera y administradora del 
patrimonio autónomo denominado P.A. FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA-FINDETER 
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adelantará “(…) (iv) las gestiones para el proceso de contratación de los ejecutores de los proyectos 
seleccionados por el Comité Fiduciario”  
 
11) Que el Comité Fiduciario del Patrimonio Autónomo Fideicomiso Asistencia Técnica Findeter, 
mediante acta No. XXXXX se aceptó la recomendación efectuada por el Comité Técnico en el 
sentido de aprobar la contratación con XXXX e instruyó a la Fiduciaria Bancolombia para que en su 
nombre y representación adelantara las gestiones pertinentes tendientes a la suscripción del 
contrato. Lo anterior teniendo en cuenta el desarrollo de la convocatoria No. PAF-EDV-004-2015.  
 
Que en atención a las anteriores consideraciones las partes acuerdan: 
 
CLÁUSULA PRIMERA.- OBJETO: El objeto del presente contrato es realizar la “INTERVENTORÍA 
INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y 
TÉCNICA) DE LOS PROYECTOS DE “CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O 
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y/O RESTAURACION DE EDIFICACIONES 
INSTITUCIONALES CUBIERTAS DE INFRAESTRUCTURAS DE CARÁCTER CULTURAL, ZONA 
NORTE” 
 
CLÁUSULA SEGUNDA.- VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO: El valor del presente 
contrato es de hasta _______________ PESOS M/CTE ($____________), incluido impuestos, tasas 
y contribuciones a que haya lugar para la celebración, legalización, ejecución y liquidación del 
contrato, de acuerdo con la oferta económica presentada por el INTERVENTOR.   
 
El sistema de pago es por Honorarios reales afectados por factor multiplicador, más costos directos, 
indirectos, incluida la utilidad y el IVA sobre la utilidad”, como principal herramienta para estimar de 
presupuesto del proyecto.  
 
La forma de pago se ha establecido de la siguiente manera: 

 Para la ejecución del Contrato de Interventoría, se pagará el valor correspondiente de este 
contrato así:  

 
a) Un CINCUENTA POR CIENTO (50%) del valor del contrato, mediante pagos mensuales iguales 
previa presentación de los informes técnicos establecidos en las obligaciones, los cuales deben ser  
aprobados por la supervisión del contrato. 
b) Un CUARENTA POR CIENTO (40%) del valor del contrato, se pagará proporcional al avance 
de ejecución de la obra. Para este pago, se verificará el porcentaje de avance mediante las actas 
de recibo parcial de obra soportado con la programación de obra y previo visto bueno del 
supervisor del contrato. 
c) El DIEZ POR CIENTO (10%) restante, se pagará previo recibo a satisfacción de la obra 
contratada y el cumplimiento de los requisitos y obligaciones para la liquidación tanto del contrato 
de obra como del contrato de la interventoría.  
 
Si por razones propias del desarrollo del contrato de obra objeto de la interventoría, éste es 
suspendido por periodos mayores a treinta (30) días, la CONTRATANTE pagará al INTERVENTOR 
durante el periodo de suspensión del contrato de obra, únicamente los costos sobre los cuales el 
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interventor demuestre su utilización y/o consumo, aprobados por el Supervisor del proyecto. En 
ningún caso se reconocerán costos por alquiler de vehículos. 

 
PARÁGRAFO PRIMERO: Durante la ejecución del contrato, el INTERVENTOR está obligado a 
verificar la ejecución de las cantidades de obra que permitan dejarla en condiciones de funcionalidad 
y con el pleno de los requerimientos técnicos y de evidenciar retrasos, incumplimientos, o alguna 
situación anormal en dicha ejecución deberá ponerlo en conocimiento de LA CONTRATANTE.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Con respecto a cada uno de los pagos derivados, se efectuará una 
retención en garantía del diez por ciento (10%), la cual se pagará al INTERVENTOR una vez 
cumplidos los siguientes requisitos: 
 

a) Entrega de los documentos señalados en la etapa de entrega de obras, señalado en estos 
Términos de Referencia a EL INTERVENTOR y a la CONTRATANTE. 
b) Recibo a satisfacción de la obra contratada por parte de EL INTERVENTOR. 
c) Aprobación de las garantías correspondientes, señaladas en el numeral de GARANTÍAS del 
presente documento. 
d) Copia de la garantía única de cumplimiento de Responsabilidad Civil Extracontractual y de 
calidad del servicio actualizadas. 
e) Presentación del Actas de Entrega y Recibo Final. 
f) Entrega del Acta Final de Obra. 
g) Aprobación de Planos récord de obra construida. 
h) Aprobación del Balance Financiero. 
i) Certificado del revisor fiscal o representante legal del pago de las obligaciones del 
INTERVENTOR (o consorciados) con el aporte a los sistemas de salud, riesgos profesionales, 
pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, ICBF y SENA. Si es persona natural 
debe presentar recibo de pago de los aportes. 
j) Acta de entrega y recibo de obras al Municipio, suscrita por el Alcalde o su delegado, mediante 
la cual se recibe a satisfacción la obra. 
k) Certificación de Interventoría sobre el recibo y calidad de las obras. 
l) Factura o cuenta de cobro Correspondiente al pago del 5% de retención de garantía o del saldo 
a favor del INTERVENTOR. 

 
PARÁGRAFO TERCERO: Para efectos de todos y cada uno de los pagos a efectuarse por la 
CONTRATANTE al INTERVENTOR, se entienden incluidos, entre otros, los gastos de 
administración, salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones del personal, incrementos 
salariales y prestacionales; desplazamientos, transporte, alojamiento y alimentación de la totalidad 
del equipo de trabajo del INTERVENTOR; y toda clase de equipos necesarios; honorarios y 
asesorías en actividades relacionadas con la ejecución del contrato; computadores, licencias de 
utilización de software; la totalidad de tributos originados por la celebración, ejecución y liquidación 
del contrato; las deducciones a que haya lugar; la remuneración para el INTERVENTOR y, en 
general, todos los costos en los que deba incurrir el INTERVENTOR para la cumplida ejecución del 
contrato. Por lo que la CONTRATANTE no reconocerá, por consiguiente, ningún reajuste realizado 
por el INTERVENTOR en relación con los costos, gastos o actividades adicionales que aquel 
requería para la ejecución del contrato y que fueron previsibles al momento de la presentación de la 
oferta. 
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PARÁGRAFO CUARTO: Le está prohibido al INTERVENTOR autorizar ítems o actividades de obra 
no previstas en el contrato, sin que, previamente se haya suscrito el respectivo documento 
modificatorio al contrato, cualquier ítem que ejecute si la celebración previa del documento 
contractual será asumido por cuenta y riesgo del INTERVENTOR, de tal manera que la 
CONTRATANTE no reconocerá valores por tal concepto. 
 
CLÁUSULA TERCERA.- REQUISITOS DE PAGO: Los pagos correspondientes al presente 
contrato, se realizarán atendiendo lo establecido en el Capítulo III de los Términos de Referencia. 
 
CLÁUSULA CUARTA.- PLAZOS: El plazo de ejecución del presente contrato es de CINCO MESES 
Y MEDIO (5.5) contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio de Actividades. 
 
CLÁUSULA QUINTA.- OBLIGACIONES GENERALES DEL INTERVENTOR:  
 
1. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA 

 
Las obligaciones del CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA están encaminadas a controlar, exigir, 
absolver, acompañar y verificar el cumplimiento de las obligaciones del contrato resultante de la 
convocatoria indicada en el numeral anterior, en los componentes técnicos, administrativos, 
financieros, contables y jurídicos, para el contrato de la citada convocatoria. 
 
A continuación se presentan las obligaciones de carácter general que deben ser entendidas en 
armonía con las obligaciones y productos correspondientes, así:  
 
a) Responder por los resultados de su gestión y por las decisiones técnicas, administrativas y 

presupuestales tomadas durante el plazo de ejecución del contrato. 
b) Verificar el cumplimiento de las condiciones administrativas, técnicas, presupuestales, 

ambientales, seguridad industrial, legales y sociales. 
c) Verificar el cumplimiento de la normatividad vigente por parte del CONTRATISTA DE OBRA en 

la ejecución del contrato y su liquidación. 
d) Verificar los requerimientos exigidos en cada una de las licencias o permisos dados por las 

entidades competentes para el desarrollo de los contratos. 
e) Asegurar que el CONTRATISTA en la ejecución del contrato se ciña a los plazos, términos, 

especificaciones técnicas y demás condiciones pactadas. 
f) Asegurar en la elaboración de los estudios técnicos, diseños y ejecución del Proyecto el 

cumplimiento de las Recomendaciones Mínimas de Construcción, que forman parte integral de 
los Términos de Referencia del contrato objeto de la presente interventoría.   

g) Mantener permanente comunicación con el CONTRATISTA ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRA y 
con EL PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA- FINDETER 
(FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A.). 

h) Evitar que se generen conflictos entre las partes y adoptar medidas tendientes a solucionar 
eventuales controversias. 

i) Velar porque la ejecución del contrato no se interrumpa injustificadamente. 
j) Certificar el cumplimiento o no de las obligaciones del CONTRATISTA DE OBRA acorde con la 

realidad de la ejecución contractual. 
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k) El INTERVENTOR deberá hacer llegar oportunamente los registros y documentos a EL 
PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA- FINDETER (FIDUCIARIA 
BANCOLOMBIA S.A.), con el fin de que éste pueda realizar el control correspondiente. 

l) Contar con una herramienta que permita desarrollar las actividades necesarias  para supervisar  
y controlar, en tiempo real, la ejecución de los proyectos objeto del presente contrato. 

 
2. OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS: El CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA se obliga a 
ejecutar las siguientes obligaciones generales de carácter administrativas con el fin de cumplir con el 
objeto contractual: 
 
Previas al inicio del contrato objeto de la Interventoría 
 
a) Suscribir conjuntamente con la CONTRATANTE el Acta de Inicio del CONTRATO DE 

INTERVENTORÍA. 
b) Solicitar a EL PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA – FINDETER 

(FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A.), o a quien éste indique, la documentación e información 
necesaria para desarrollar adecuadamente la Interventoría. 

c) Establecer mecanismos ágiles y eficientes para el desarrollo de la Interventoría a su cargo. 
d) Revisar y estudiar los documentos e información que dieron origen al contrato objeto de 

Interventoría, con el propósito de establecer criterios claros y precisos sobre el alcance del 
contrato, que le permitan adelantar con efectividad las labores encomendadas, solicitando a EL 
PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA – FINDETER (FIDUCIARIA 
BANCOLOMBIA S.A.), las aclaraciones del caso. 

e) Revisar detenidamente el CONTRATO DE OBRA objeto de la Interventoría con el fin de 
enterarse de cada una de las cláusulas contractuales, plazos, y obligaciones del 
CONTRATISTA. 

f) Revisar y verificar toda la documentación técnica, legal, ambiental, seguridad industrial y 
económica requerida para la ejecución del proyecto, con el objeto de proponer recomendaciones 
para poder desarrollar el CONTRATO DE EJECUCION sin ningún contratiempo. 

g) Revisar y aprobar, previo a la suscripción del acta de inicio del CONTRATO DE OBRA las hojas 
de vida del equipo de trabajo presentado por el CONTRATISTA DE OBRA, de conformidad con 
lo establecido en los términos de referencia. Para el efecto deberá revisar la formación 
académica y las certificaciones de experiencia general y específica de conformidad con los 
criterios y metodología establecida en los términos de referencia que dieron origen al contrato 
objeto de Interventoría. obligación que deberá realizarse dentro de los cinco (5) días calendario 
siguiente a la suscripción del contrato objeto de la interventoría. . 

h) Verificar que el personal propuesto por el CONTRATISTA DE OBRA se encuentre vinculado al 
mismo mediante contrato de trabajo y/o de prestación de servicios, así como estar afiliado y al 
día con los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral. 

i) Revisar y verificar que los amparos correspondientes a las garantías suscritas por el 
CONTRATISTA OBRA, se hallen conforme lo exigido en los términos de referencia del contrato 
objeto de esta interventoría, para efectos de su presentación y aprobación por parte de la 
CONTRATANTE. 

j) Aprobar la metodología y programación de actividades del CONTRATO DE OBRA. Así mismo el 
Programa detallado del recurso humano requerido para la ejecución de los trabajos y el flujo de 
inversión del contrato, presentados por parte del CONTRATISTA DE OBRA. 

k) Verificar las condiciones de ejecutabilidad del proyecto. 
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Durante la ejecución del contrato objeto de la Interventoría 
 
a. Cumplir y hacer cumplir durante el desarrollo del contrato lo establecido en los Términos de 

Referencia, referente a los requisitos exigidos de los perfiles profesionales del recurso humano 
y el tiempo de dedicación de los mismos al contrato, así como el equipo exigido para la 
ejecución de los trabajos. Además, de ser necesario, podrá exigir el cambio de personal o 
equipos, siempre y cuando esté de acuerdo con lo establecido en el contrato. 

b. Sí el CONTRATISTA DE OBRA solicita cambios de personal durante la ejecución del contrato, 
la Interventoría deberá revisar y aprobar cualquier relevo o cambio en el equipo de trabajo del 
CONTRATISTA, y verificar que cumpla con lo establecido en los términos de referencia, dejar el 
registro respectivo e informar a EL PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA 
TÉCNICA – FINDETER (FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A.). 

c. Programar y coordinar con el CONTRATISTA DE OBRA y EL PATRIMONIO AUTÓNOMO 
FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA – FINDETER (FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A.), las 
reuniones de seguimiento a la ejecución del contrato. En estas reuniones se presenta el estado 
de avance del contrato, así como se tratan y analizan temas y problemas relacionados con el 
desarrollo del proyecto, acordando entre las partes soluciones prácticas y oportunas. 

d. Convocar, cuando se requiera, al ENTE TERRITORIAL y al prestador de servicios públicos a 
los comités de seguimiento que se desarrollen semanalmente durante la ejecución del 
Proyecto. 

e. Convocar y liderar la realización de comités técnicos semanales donde se haga seguimiento a 
los diferentes aspectos de obra sociales, ambientales, técnicos, financieros, SISOMA y 
comunitarios, el cual estará integrado como mínimo por EL CONTRATISTA DE OBRA Y EL 
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA. 

f. Atender y/o responder las observaciones o aclaraciones que solicite EL PATRIMONIO 
AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA – FINDETER (FIDUCIARIA 
BANCOLOMBIA S.A.) dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al requerimiento. 

g. Suscribir las actas de inicio, recibo parcial, seguimiento a los contratos, suspensión, reinicio, 
terminación, entrega, recibo final y liquidación. 

h. Dada la necesidad de suspender la ejecución del contrato objeto de esta Interventoría, deberá 
remitir a EL PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA – FINDETER 
(FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A.) un concepto técnico en el cual se soporte la solicitud a fin 
de que al Supervisor manifieste su aval o rechazo. En caso afirmativo, el INTERVENTOR 
deberá diligenciar el acta de suspensión para el contrato de ejecución y para el de Interventoría, 
simultáneamente y remitirlos a EL PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA 
TÉCNICA – FINDETER (FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A.) debidamente diligenciados y 
suscritos para visto bueno del Supervisor. Una vez resuelta la situación que motivó la 
suspensión de los contratos, el INTERVENTOR dará aviso a FINDETER, y remitirá 
diligenciadas y suscritas las correspondientes actas de reinicio correspondientes para visto 
bueno, junto con la correspondiente modificación de las pólizas. 

i. Realizar seguimiento y monitoreo constante al cumplimiento de las obligaciones a cargo del 
CONTRATISTA DE OBRA, en las condiciones de calidad exigidas y en la oportunidad pactada, 
para lo cual deberá solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la 
ejecución contractual, de tal forma que se generen alertas tempranas sobre los aspectos que 
pueden dificultar, retrasar o afectar la ejecución del Proyecto. 



Página 82 de 116 
 

j. Acopiar de manera ordenada en medio físico y en medio magnético, la documentación 
producida en la ejecución del proyecto, de tal manera que la CONTRATANTE tenga acceso a la 
misma en cualquier momento.  

k. Establecer mecanismos ágiles y eficientes para el desarrollo de la INTERVENTORÍA a su 
cargo. 

l. Llevar estricto control sobre la correspondencia que se produzca con el CONTRATISTA DE 
OBRA, durante el desarrollo del CONTRATO, de tal forma que la CONTRATANTE cuente con 
los insumos para intervenir oportunamente frente a las solicitudes presentadas.  

m. Adelantar cualquier otra actuación administrativa necesaria para la correcta administración del 
CONTRATO DE OBRA.  

n. Estudiar las sugerencias, consultas y reclamaciones presentadas por el CONTRATISTA DE 
OBRA y emitir un concepto a EL PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA 
TÉCNICA – FINDETER (FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A.) para la resolución final de las 
mismas. 

o. Estudiar, analizar,  conceptuar y absolver de manera oportuna  las sugerencias,  reclamaciones, 
peticiones y consultas que presente el CONTRATISTA DE OBRA. Las respuestas  deberán  
estar soportadas y documentadas con la debida justificación técnica, financiera, contable,  
administrativa y   jurídica, según corresponda, en los casos y términos que se soliciten, 
remitiéndolas al supervisor del contrato.  

p. Elaborar, revisar, suscribir y radicar las actas y demás documentos necesarios para la ejecución 
del contrato. 

q. Levantar  actas de todas las reuniones que se produzcan con ocasión de la ejecución del 
contrato  y entregar copia de la misma a cada uno de los participantes al término de la reunión. 

r. Velar por el oportuno trámite de las solicitudes y peticiones que hagan los particulares o las 
autoridades en relación con el desarrollo del proyecto.  

s. Recomendar por escrito las acciones necesarias para la mejor ejecución del contrato apuntando 
a su optimización financiera y técnica. 

t. Atender oportunamente durante la etapa contractual y post contractual del CONTRATO DE 
INTERVENTORÍA, las solicitudes que le formule la CONTRATANTE y/o FINDETER en el marco 
de la asistencia técnica  en  procesos administrativos y/o judiciales, según el caso, que se 
lleguen a adelantar con ocasión de la ejecución del proyecto.  

u. Acompañar a la CONTRATANTE y/o FINDETER, en los procesos administrativos y judiciales 
que se lleguen a iniciar en cualquier momento, aún después de liquidado el CONTRATO DE 
INTERVENTORÍA, y tramitar aquellas actuaciones a que haya lugar. 

v. Realizar todos y cada uno de los trámites necesarios para que el personal del CONTRATISTA 
DE INTERVENTORÍA porte un documento que lo acredite como tal. 

w. Cumplir y atender de manera oportuna las instrucciones  impartidas por la CONTRATANTE y o 
supervisor delegado.  

x. Informar a la CONTRATANTE con frecuencia semanal, cuáles han sido las gestiones 
adelantadas por parte del personal profesional del CONTRATISTA DE OBRA, y por parte del 
personal del CONTRATISTA DE INTERVENTORIA, tendientes a solucionar de fondo los 
inconvenientes que vayan surgiendo durante la ejecución del proyecto. 

y. Poner en conocimiento de la CONTRATANTE y el Supervisor delegado, de manera oportuna 
todas las comunicaciones que se generen en el ejercicio del Contrato de Interventoría.  

z. Suministrar de manera oportuna a EL PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA 
TÉCNICA – FINDETER (FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A.) toda la base documental que de fe 
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del cumplimiento de su contrato y del seguimiento y control del contrato objeto de su 
Interventoría. 

aa. Exigir la información que considere necesaria, recomendar lo que estime y contribuya a la mejor 
ejecución del contrato, y en general adoptar las medidas que propendan por la óptima ejecución 
del objeto contratado. 

bb. Dejar constancia escrita de todas sus actuaciones. Las órdenes e instrucciones que imparta son 
de obligatorio cumplimiento siempre y cuando estén en concordancia con la Ley y lo pactado. 

cc. Verificar que existan las licencias y/o permisos necesarios para la ejecución de la obra, así 
mismo revisar los requisitos exigidos por las entidades competentes a través de dichos 
permisos con el fin de garantizar su implementación antes de su inicio 

dd. Exigir al CONTRATISTA la entrega del presupuesto con sus correspondientes análisis de 
precios unitarios.  

Nota: En ningún caso se considerará el presupuesto y los análisis de precios unitarios, presentados 
por el contratista, como contractuales dado que la modalidad de contratación es precio global 
fijo, estos productos son de carácter indicativo para la Entidad. 

ee. Revisar periódicamente la implementación efectiva del plan de acompañamiento social, de 
acuerdo con las cláusulas contractuales establecidas. Deberá verificar las actividades 
realizadas, la vinculación adecuada de personas vulnerables y sus condiciones de trabajo, el 
cumplimiento de indicadores, además de revisar y validar las fuentes de verificación remitidas 
por el CONTRATISTA. Así mismo, canalizará oportunamente hacia EL PATRIMONIO 
AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA – FINDETER (FIDUCIARIA 
BANCOLOMBIA S.A.), las quejas y reclamos que presente la comunidad sobre el proyecto. 

ff. Exigir al CONTRATISTA la implementación de programas de comunicación permanente con la 
comunidad, e informar a la comunidad donde se desarrollarán las obras, sobre el alcance, 
magnitud, impacto y beneficio de las mismas.   

gg. Suscribir con el CONTRATISTA un acta del estado inicial del entorno de la obra y/o actas de 
vecindad, para comparar al final si pudo existir algún deterioro a propiedades de terceros. Es 
muy importante tener una reseña fotográfica o fílmica de los posibles puntos aledaños a la obra, 
que presenten agrietamientos o deterioros notables antes del inicio de la obra, para que al final 
no haya lugar a reclamaciones. 

hh. Velar porque se realice la socialización de la obra a la comunidad involucrada antes de iniciar la 
ejecución de la obra física con acompañamiento de la INTERVENTORIA. De igual manera 
informar de manera oportuna a LA CONTRATANTE y al supervisor delegado los inconvenientes 
encontrados. 

ii. Cumplir y hacer cumplir al CONTRATISTA DE OBRA en lo referente a la afiliación al Sistema 
General de Seguridad Social (Salud, pensiones y riesgos profesionales), así como el 
cumplimiento de pago de obligaciones parafiscales de todo el personal a su cargo de acuerdo 
con lo dispuesto en la ley. Cuando la INTERVENTORÍA establezca que existe incumplimiento 
en este aspecto por parte del CONTRATISTA informará, en primera instancia a la 
CONTRATANTE para efecto de las sanciones previstas por incumplimiento. 

jj. Cumplir y hacer cumplir al CONTRATISTA DE OBRA las obligaciones laborales que se generen 
con relación al contrato suscrito.  

kk. Exigir al CONTRATISTA DE OBRA la implementación del Programa de Seguridad y Salud 
Ocupacional elaborado para la obra, informando oportunamente los avances y actividades 
desarrolladas en este tema. 



Página 84 de 116 
 

ll. Velar porque en el cumplimiento de los Planes Manejo de Tráfico y de Seguridad Industrial, se 
minimicen los riesgos e impactos que la obra genera tanto en la comunidad como en el medio 
ambiente. 

mm. Informar de manera inmediata y por escrito los accidentes de trabajo que se presentan en la 
obra, su análisis y acciones a tomar para que no se vuelvan a presentar. 

nn. Cumplir con la entrega de los informes semanales, mensuales y final requeridos por EL 
PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA – FINDETER (FIDUCIARIA 
BANCOLOMBIA S.A.) al supervisor delegado, en los cuales se presente el estado de ejecución, 
avance, registro fotográfico y terminación del contrato. El Informe semanal deberá presentarse 
el primer día hábil de la semana y el mensual deberá presentarse dentro de los ocho (8) días 
hábiles siguientes al vencimiento del mismo, en los cuales se evidencien los aspectos más 
relevantes de las actividades desarrolladas, según el formato establecido. 

oo. Elaborar y llevar un registro fotográfico y fílmico de manera cronológica del avance de la obra, y 
donde se evidencien el estado del antes, durante y el después, de la zona intervenida. 

pp. Exigir al CONTRATISTA DE OBRA y su equipo de trabajo, el cumplimiento de las normas de 
seguridad, higiene, salud ocupacional y ambiental que sean aplicables del proyecto,  y 
cumplirlas al interior de su equipo de trabajo. 

qq. Verificar el cumplimiento de vincular a la ejecución de la obra, como mínimo en un cuarenta por 
ciento (40%) del personal de obra no calificado, a individuos de la zona de influencia de la 
misma, dando prioridad a los habitantes de la urbanización beneficiaria donde se está 
desarrollando el proyecto y evaluar en los casos en los que el contratista demuestre la 
imposibilidad de cumplimiento por circunstancias que afecten la ejecución de la obra, con la 
finalidad de ajustar este porcentaje. 

rr. Las demás que de conformidad con la normatividad vigente y con su naturaleza correspondan a 
la función de Interventoría en lo que a obligaciones administrativas se refiere. 

 
Posterior a la terminación del Contrato objeto de Interventoría: 
 
a) Elaborar y suscribir oportunamente el acta de terminación de contrato y dejar consignadas las 

observaciones pertinentes. 
b) Elaborar y suscribir el acta de recibo a satisfacción (Acta de entrega y recibo final del objeto 

contractual). 
c) Elaborar el proyecto de Acta de liquidación del contrato objeto de la Interventoría en un tiempo 

máximo de 45 días calendario contado a partir de la fecha de terminación y remitirla a EL 
PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA – FINDETER (FIDUCIARIA 
BANCOLOMBIA S.A.) para su revisión y aprobación final junto con la totalidad de los soportes. 

d) Exigir y obtener del CONTRATISTA los paz y salvos a los que haya lugar según la naturaleza 
del contrato. 

e) Garantizar el proceso de liquidación del CONTRATO DE OBRA y el CONTRATO DE 
INTERVENTORÍA. 

 
3. OBLIGACIONES JURIDICAS: El CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA se obliga a ejecutar las 
siguientes obligaciones generales de carácter jurídico, con el fin de cumplir con el objeto contractual: 
 
a) Adoptar las medidas necesarias para que el CONTRATO DE OBRA se desarrolle en 

condiciones de eficacia, eficiencia y oportunidad.     
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h) Verificar y exigir que se otorguen las garantías establecidas, velar por que estas permanezcan 
vigentes de acuerdo con las condiciones estipuladas en el contrato y realizar al CONTRATISTA 
los requerimientos del caso, cuando sea necesario modificar las mismas en valor o en plazo. En 
caso que el CONTRATISTA no realice las ampliaciones a que haya lugar, el INTERVENTOR 
deberá informar a EL PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA- 
FINDETER (FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A.) de este evento, con el fin de que se tomen las 
medidas respectivas. 

i) Entregar información a la CONTRATANTE y al Supervisor delegado, relacionada con el 
incumplimiento del CONTRATO DE OBRA, con hechos o circunstancias que puedan constituir 
actos de corrupción tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en 
riesgo el cumplimiento del CONTRATO DE OBRA. 

j) En caso de cualquier tipo de incumplimiento del contrato, el INTERVENTOR deberá enviar a EL 
PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA- FINDETER (FIDUCIARIA 
BANCOLOMBIA S.A.) copia de los requerimientos realizados al CONTRATISTA DE OBRA, de 
los cuales siempre se deberá hacer llegar copia a la compañía aseguradora. No obstante el 
requerimiento, el cual deberá establecer un término para el cumplimiento de la obligación, si el 
CONTRATISTA DE OBRA incumple el mismo, el INTERVENTOR deberá informar de inmediato 
a EL PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA- FINDETER 
(FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A.) con el fin de dar aviso del siniestro a la compañía 
aseguradora dentro de los tres (3) días siguientes a la ocurrencia del mismo de conformidad con 
el Código de Comercio. Una vez se de aviso del siniestro a la compañía aseguradora, el 
INTERVENTOR deberá enviar a EL PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA 
TÉCNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A.) un informe desde el punto de vista 
técnico sobre el incumplimiento del CONTRATISTA DE OBRA y una tasación de los perjuicios 
ocasionados. Si el incumplimiento conlleva además, a un indebido manejo de recursos, el 
INTERVENTOR deberá informar a EL PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA 
TÉCNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A.) para que se inicien las acciones a 
las que haya lugar. 

k) Informar de manera oportuna sobre cualquier situación que pueda llegar a implicar una 
modificación contractual.  

a) Velar por el cumplimiento de las obligaciones laborales y aportes parafiscales que se generen 
con relación al contrato suscrito, en especial verificando que los empleados del CONTRATISTA 
DE OBRA se encuentren afiliados al Sistema de Seguridad Social (salud, pensiones y riesgos 
profesionales) y se dé cumplimiento a la Ley 789 de 2002, Ley 797 de 2003 y sus decretos 
reglamentarios y demás normas concordantes, así como aquellas normas que lo modifiquen, 
adicionen o sustituyan.  

b) Proyectar el acta de terminación, el acta de recibo a satisfacción DE EJECUCIÓN DEL 
PROYECTO así como el acta de entrega al Municipio y las demás actas necesarias en el marco 
del CONTRATO DE OBRA.     

c) Proyectar, aprobar y firmar según corresponda, las actas de terminación, acta de entrega, acta 
de recibo final de obra y acta de liquidación del CONTRATO DE OBRA y del CONTRATO DE 
INTERVENTORÍA, allegando la documentación requerida, de acuerdo con los lineamientos y 
plazos establecidos por la CONTRATANTE. Atender los requerimientos de la Contratante y el 
supervisor delegado hasta lograr la suscripción de las actas por parte del CONTRATISTA DE 
OBRA.  
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d) Estudiar y conocer la organización y normatividad vigente de la CONTRATANTE, para su 
aplicación y cumplimiento en el contrato principal y en el CONTRATO DE INTERVENTORÍA, en 
especial lo establecido en el Manual Operativo del Patrimonio Autónomo.  

e) Cumplir y atender las instrucciones impartidas por la CONTRATANTE y el Supervisor delegado, 
que en materia jurídica y legal se formulen. 

f) Poner en conocimiento de la CONTRATANTE y el Supervisor delegado, de manera oportuna 
todas las comunicaciones que se generen en el ejercicio del Contrato de Interventoría.  

l) Si por cualquier circunstancia no se presenta acuerdo entre las partes en relación al diseño de 
construcción, se entenderá que el contrato se resuelve por mutuo acuerdo sin que por tal motivo 
las partes puedan reclamar indemnización de perjuicios, compensación o valor alguno.  

Nota 1: En caso de resolución del CONTRATO DE OBRA, se  entenderá que el contrato de 
interventoría se resuelve por mutuo acuerdo sin que por tal motivo se pueda reclamar 
indemnización de perjuicios, compensación o valor alguno.  
Nota 2: Cuando se concluya que existe una oposición de la comunidad a la construcción del 
proyecto, así dicha circunstancia no haya sido. Dicha oposición de la comunidad deberá 
tener la entidad suficiente para hacer imposible la ejecución total o parcial del proyecto, de 
tal forma que no pueda adoptarse una solución técnica viable económicamente. 

m) Las demás que de conformidad con la normatividad vigente y con su naturaleza correspondan a 
la función de Interventoría en lo que a obligaciones jurídicas y legales se refiere. 

 
4. OBLIGACIONES TÉCNICAS: El CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA se obliga a ejecutar las 
siguientes obligaciones generales de carácter técnico con el fin de cumplir con el objeto contractual: 

 
a. Conocer previamente a la iniciación de los contratos, la localización de las obras en el terreno 

para identificar qué áreas de interés ambiental se van a intervenir y cuáles son las exigencias 
de la autoridad ambiental para su intervención. 

b. Verificar y aprobar la localización de los trabajos y de sus condiciones técnicas para iniciar y 
desarrollar el objeto del contrato. 

c. Verificar, exigir y controlar permanentemente que el CONTRATISTA DE OBRA cuente con la 
infraestructura física y el recurso humano suficiente para adelantar la implementación y 
cumplimiento de los requerimientos exigidos por las entidades competentes a través de las 
licencias y/o permisos otorgados para el desarrollo del contrato. 

d. Asegurar y verificar el cumplimiento de todas las condiciones, entregables y especificaciones 
técnicas contenidas en el documento Recomendaciones Mínimas de construcción, anexo 
técnico del proceso objeto de la presente interventoría. 

e. Verificar que el CONTRATISTA cumpla las normas y especificaciones técnicas establecidas 
para el desarrollo del contrato. En caso de identificación de cambios en las especificaciones, 
deberá informar a EL PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA – 
FINDETER (FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A.) para su evaluación y aprobación. Para el 
efecto deberá tener disponible para consulta inmediata un compendio impreso de las normas y 
especificaciones aplicables según el tipo de proyecto. 

f. Asegurar la realización de los comités de diseño, uno (1) por semana, donde se incluya 
presentación audiovisual de los avances por parte del CONTRATISTA DE OBRA. 

g. Verificar el cumplimiento del CONTRATISTA DE OBRA, frente a la obligación de identificación y 
gestión de permisos y licencias necesarias para ejecución del proyecto así como el costo de las 
mismas, los cuales dependen de la naturaleza del mismo, esto incluye permisos de 
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vertimientos, ocupación de cauces, servidumbres y legalidad de lotes, permisos ambientales, 
Licencia de construcción, entre otros. 

h. Verificar los requerimientos exigidos en las licencias, permisos, resoluciones y demás requisitos 
indispensables para el desarrollo normal del contrato. Para el efecto deberá tener disponible 
para consulta inmediata un compendio impreso de los permisos y resoluciones aplicables según 
el tipo de proyecto. 

i. Emitir los conceptos que EL PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA 
TÉCNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A.) solicite en marco de la ejecución de 
su contrato dentro del plazo requerido.  

j. Emitir los conceptos técnicos de aprobación correspondiente a la etapa de estudios técnicos y 
diseños 

k. Cualquier cambio que se requiera efectuar a un diseño, debe ser previamente autorizado por 
escrito por parte de EL PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA- 
FINDETER (FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A.) y del Supervisor. Por ningún motivo se deben 
efectuar cambios a los diseños por su cuenta, porque en ese momento la responsabilidad del 
diseñador sobre las obras pasa a ser del INTERVENTOR. 

l. Adelantar revisión permanente de todas las obligaciones y productos del CONTRATO DE 
OBRA, de forma que controle la correcta ejecución del objeto contractual y el cumplimiento de 
las condiciones de calidad y oportunidad a las que se obligó el CONTRATISTA DE OBRA.  

m. Revisar y aprobar el diseño propuesto para el cerramiento provisional de la obra y/o de las 
zonas por intervenir, de manera tal que se proteja los sitios de construcción de la obra del 
acceso de personas ajenas a los trabajos, evite perturbaciones de tránsito e incomodidades a 
los vecinos. 

n. Aprobar el cronograma presentado por el CONTRATISTA DE OBRA,  solicitando los ajustes 
pertinentes, hacerle seguimiento en tiempo real a dichos cronogramas; requerir al 
CONTRATISTA DE OBRA que explique las desviaciones del cronograma que se generen; 
promover con el CONTRATISTA DE OBRA medidas de reacción para superar las causas que 
dieron lugar a las desviaciones del cronograma; si las causas de las desviaciones no se 
superan, generar alertas oportunas a la CONTRATANTE y al supervisor delegado, reflejando 
toda la trazabilidad y gestión del CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA, sin perjuicio de las 
facultades que a la CONTRATANTE le corresponden. 

o. Velar por el cumplimiento del cronograma y flujo de inversión del contrato, efectuando controles 
periódicos de las actividades programadas suscribiendo el acta respectiva, así mismo 
recomendar los ajustes a los que haya lugar. En caso de incumplimiento, el INTERVENTOR 
deberá informar oportunamente a EL PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA 
TÉCNICA – FINDETER (FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A.) y sugerir si es el caso la aplicación 
de los procedimientos sancionatorios establecidos en el contrato. 

p. Promover con el CONTRATISTA DE OBRA planes especiales de reacción, con acciones 
eficaces para solucionar y superar las situaciones que dificulten la ejecución del contrato o que 
representen riesgos de gestión y hacerle seguimiento permanente al cumplimiento de dichos 
planes. 

q. Estudiar y resolver oportunamente los requerimientos de carácter técnico que no impliquen 
modificaciones al CONTRATO DE OBRA. En caso de requerir modificaciones, el 
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA deberá comunicarle de manera inmediata a la 
CONTRATANTE y al Supervisor delegado, para su decisión, comunicación que deberá ir 
acompañada de su concepto y soportadas con la debida justificación técnica, financiera, 
contable,  administrativa y  jurídica, según corresponda. 
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r. Abrir, llevar y tener la custodia del libro o bitácora para registrar en él, el personal diario, tanto 
del CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA como el personal del CONTRATISTA DE OBRA con 
sus respectivas firmas, los equipos, las novedades, órdenes e instrucciones impartidas durante 
el plazo del contrato, garantizando su permanencia en la obra.  

s. Impartir por escrito las instrucciones de carácter obligatorio al CONTRATISTA DE OBRA de 
conformidad con lo establecido, en el marco de la ley y de lo pactado contractualmente. 

t. Requerir al CONTRATISTA DE OBRA el cumplimiento de las obligaciones previstas en el 
CONTRATO DE OBRA y en las leyes y normas que le sean aplicables de manera escrita 
informando oportunamente a la CONTRATANTE y al Supervisor delegado. 

u. Revisar durante la ejecución del proyecto la permanencia de las referencias topográficas y 
exigir al CONTRATISTA DE OBRA su protección, traslado o reposición cuando sea necesario. 

v. Asesorar y suministrar la información que requieran la CONTRATANTE, el Supervisor delegado 
y/o las Entidades de control de manera oportuna 

w. Emitir documento de justificación técnica de cualquier modificación a los diseños o estudios 
técnicos (debidamente soportada), cuando a esto hubiere lugar y presentarla ante el supervisor 
delegado.  

x. Emitir concepto sobre la pertinencia de suscribir prórrogas, suspensiones, prorroga de las 
suspensiones o cualquier otra modificación al CONTRATO DE OBRA, acompañando las 
justificaciones correspondientes y presentando las recomendaciones y el plan de reacción con 
medidas efectivas para conjurar las causales que las motivaron. Estas modificaciones deben 
ser razonables y proporcionales. 

y. Revisar las solicitudes de prórrogas, modificaciones, suspensiones, etc., presentadas por el 
CONTRATISTA DE OBRA y emitir un concepto técnico al respecto a FINDETER. 
Adicionalmente, deberá elaborar, revisar y remitir dichas solicitudes para su aprobación con la 
suficiente antelación a la fecha requerida para su implementación. Dichas solicitudes deben 
estar claramente justificadas. 

z. Constatar la información suministrada por el CONTRATISTA DE OBRA frente a la verificación 
de cantidades de obra incluidas en el presupuesto y de las actividades requeridas para la 
ejecución del proyecto. 

aa. Revisar y conceptuar que las especificaciones técnicas propuestas por el CONTRATISTA DE 
OBRA sean iguales o superiores a las establecidas en las RECOMENDACIONES MÍNIMAS DE 
CONSTRUCCIÓN documento anexo al proceso objeto de la presente interventoría. 

bb. Conceptuar sobre la necesidad de efectuar modificaciones al contrato en lo que respecta a 
modificaciones del alcance del proyecto, remitiendo los soportes correspondientes a la 
CONTRATANTE y al supervisor delegado. Le está prohibido al CONTRATISTA DE 
INTERVENTORÍA aprobar la ejecución de actividades de obra que no estén contemplados 
inicialmente en el CONTRATO, sin que previamente la CONTRATANTE haya suscrito el 
respectivo contrato adicional. Cualquier actividad que se ejecute sin la celebración previa de la 
modificación contractual, será asumido por cuenta y riesgo del CONTRATISTA DE 
INTERVENTORÍA y del CONTRATISTA DE OBRA. 

cc. Advertir de manera oportuna situaciones que puedan poner en riesgo las inversiones o que 
puedan comprometer la funcionalidad del proyecto. 

dd. Asistir y participar activamente en los comités técnicos y/o reuniones, convocadas por la 
CONTRATANTE o el supervisor delegado.  

ee. Verificar y aprobar la existencia y calidad de planos, diseños, licencias, autorizaciones, 
estudios, cálculos, especificaciones y demás consideraciones técnicas que estime necesarias 
para suscribir el acta de inicio de obra por parte del CONTRATISTA. 
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ff. Controlar e inspeccionar permanentemente la calidad de los trabajos, equipos, materiales, 
bienes, insumos y productos. Para lo anterior, el INTERVENTOR exigirá al CONTRATISTA 
efectuar los ensayos de laboratorio o pruebas necesarias para el control de calidad de los 
mismos, así como realizará los ensayos de laboratorio o pruebas requeridas para verificar y 
aprobar que el CONTRATISTA esté cumpliendo con las normas y especificaciones técnicas 
establecidas para el contrato. En caso que estas pruebas o ensayos no cumplan con los 
resultados, el INTERVENTOR deberá dejar registro de la implementación y verificación de las 
acciones correctivas pertinentes. 

gg. Aprobar los laboratorios donde se llevarán a cabo ensayos de acuerdo a las necesidades del 
proyecto, los cuáles deben ser certificados. 

hh. Verificar calibración de equipos de topografía y demás utilizados en durante la ejecución del 
proyecto. 

ii. Verificar la permanencia, calidad y cumplimiento de condiciones técnicas de los diferentes 
equipos ofrecidos por el CONTRATISTA DE OBRA para la ejecución del proyecto. 

jj. Verificar que los materiales pétreos de obra provengan de canteras debidamente aprobadas por 
la autoridad competente solicitando al CONTRATISTA DE OBRA los documentos necesarios 
para este fin. 

kk. Solicitar la demolición, reconstrucción y/o reparación de las obras que no cumplan con las 
calidades y especificaciones técnicas exigidas 

ll. Verificar y garantizar la disposición final de los escombros en los sitios autorizados para ello. 
mm. Aprobar los procedimientos constructivos, de forma tal que sean compatibles, no solo con los 

requerimientos técnicos necesarios, sino con las disposiciones legales, las normas especiales 
para la gestión y obtención de las autorizaciones y permisos específicos requeridos para el uso 
y aprovechamiento de los recursos naturales. En caso que no se de cumplimiento a lo anterior 
EL INTERVENTOR podrá ordenar la modificación de los procedimientos o la suspensión de los 
trabajos.  

nn. Verificar la instalación de las Vallas por el contratista de obra, en las condiciones y cantidades 
exigidas por LA CONTRATANTE, las cuales deberán actualizarse y permanecer legibles 
durante todo el plazo de ejecución del CONTRATO DE OBRA. 

oo. Revisar, verificar y aprobar cualquier solicitud de cambio en el equipo de trabajo del 
CONTRATISTA DE OBRA durante la ejecución del CONTRATO, con el fin de que cumpla con 
lo ofertado así como con lo establecido en los términos de referencia, para lo cual deberá emitir 
un informe y remitirlo a la CONTRANTE y al Supervisor delegado.  

pp. Poner en conocimiento de la CONTRATANTE y el Supervisor delegado, de manera oportuna 
todas las comunicaciones que se generen en el ejercicio del Contrato de Interventoría.  

qq. Verificar de manera permanente y mediante las herramientas necesarias el cumplimiento por 
parte del CONTRATISTA DE OBRA frente a la normatividad técnica aplicable a la obra. 

rr. Llevar un registro de la provisión, consumo y existencia de los materiales explosivos utilizados 
en la obra, así como la medida de las obras que se realicen con su aplicación, el equipo 
utilizado y el personal encargado de su manejo. Además del cumplimiento de las normas 
vigentes establecidas por el Ministerio de Defensa para su manejo y control. 

ss. Dar visto bueno a las modificaciones técnicas en procedimientos que sean convenientes para 
resolver problemas que pueden afectar las obras en construcción, previamente presentadas por 
el CONTRATISTA DE OBRA. 

tt. Verificar que el CONTRATISTA DE OBRA entregue los planos definitivos de la obra construida, 
los cuales deben incluir las modificaciones realizadas durante la ejecución del proyecto y 
aprobar su contenido. 
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uu. Revisar, estudiar, conceptuar y aprobar los planos record y manuales de operación y 
mantenimiento de obras y equipos elaborados por el CONTRATISTA DE OBRA o el 
PROVEEDOR cuando aplique. 

vv. Realizar de manera conjunta con el CONTRATISTA DE OBRA las mediciones de cantidades de 
obra, registrándolas de manera ordenada y clara, en una bitácora diferente 

ww. Tomar las acciones que sean pertinentes y necesarias con el fin que el CONTRATISTA DE 
OBRA cumpla con los equipos y en las cantidades ofrecidas. 

xx. Solicitar la implementación de los frentes de trabajo necesarios para la óptima ejecución del 
proyecto dentro del plazo establecido y verificar que el CONTRATISTA DE OBRA cumpla con 
esto.  

yy. Teniendo en cuenta que la “Curva de Recursos S” permite comparar el avance real Vs. el 
avance planificado, con el propósito de establecer las desviaciones del proyecto y tomar 
acciones correctivas oportunas, es decir, se convierte en el punto de partida técnico de valor 
ganado; el INTERVENTOR deberá revisar y aprobar la programación presentada por EL 
CONTRATISTA con base en los puntos de obligatorio cumplimiento según términos de 
referencia. Su no cumplimiento será causal de las sanciones respectivas. 

zz. EL INTERVENTOR deberá implementar UNA (01) jornada de trabajo de Ocho (08) horas, 
exigiendo al CONTRATISTA las condiciones adecuadas para el desarrollo de las actividades.   

aaa. El INTERVENTOR deberá revisar y aprobar el plan de trabajo y la programación para la 
ejecución del contrato presentados por el CONTRATISTA antes de la suscripción del acta de 
inicio. Lo anterior representado en un diagrama de Gantt y PERT, identificando actividades 
asociadas a los productos entregables concretos, duración, relaciones de precedencia entre 
actividades, y definición de la ruta crítica del proyecto. 

bbb. Analizar y conceptuar sobre el alcance y el presupuesto efectivo del proyecto, resultado de la 
revisión de la documentación presentada por el contratista si se llega a requerir alguna 
modificación al alcance del proyecto, verificando que el CONTRATISTA DE OBRA haya 
cumplido el deber de formular el presupuesto propuesto efectuando comparaciones de precios, 
mediante estudios o consultas de las condiciones del mercado de la zona de ejecución del 
proyecto. 

ccc. Aprobar pagos de los suministros de tuberías, accesorios y equipos, única y exclusivamente 
cuando se encuentren debidamente instalados, probados y recibidos a satisfacción por parte 
del CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA. 

ddd. Verificar oportuna y permanentemente las actividades establecidas en el contrato, a partir de la 
información suministrada y presentar un informe a EL PATRIMONIO AUTÓNOMO 
FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A.) 
sobre los aspectos que repercutan en el normal desarrollo de los contratos y que puedan 
implicar modificaciones a los mismos. 

eee. Llevar a cabo las demás actividades conducentes al desarrollo del objeto contractual, conforme 
con los requerimientos técnicos pertinentes, certificando el cumplimiento técnico del contrato en 
sus diferentes etapas de ejecución. 

fff. Las demás actuaciones que de conformidad con la normatividad vigente y con su naturaleza. 
 

5. OBLIGACIONES FINANCIERAS Y CONTABLES: El CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA se 
obliga a ejecutar las siguientes obligaciones generales de carácter financiero y contable con el fin de 
cumplir con el objeto contractual: 
a) Garantizar la eficiente y oportuna inversión de los recursos establecidos en los contratos. 
b) Elaborar junto con el CONTRATISTA las actas de avance en la ejecución. 
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c) Revisar, aprobar y conceptuar, previo cumplimiento de las obligaciones contractuales, sobre las 
solicitudes de pago formuladas por el CONTRATISTA DE OBRA, con el fin de garantizar el 
cumplimiento de los requisitos establecidos por EL PATRIMONIO ASISTENCIA TECNICA 
FIDEICOMISO FINDETER – FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A. y la normatividad vigente. 

d) Llevar un registro cronológico de los pagos, ajustes y deducciones efectuadas. Así como de la 
relación de los documentos que allegue EL CONTRATISTA DE OBRA  para tal efecto. 

e) Verificar que el CONTRATO DE OBRA cuente con recursos económicos disponibles durante 
todo el plazo de ejecución.  

f) Realizar el seguimiento al avance físico y financiero al CONTRATO DE OBRA, de acuerdo con 
el cronograma, de tal manera que si se detectan atrasos e incumplimientos parciales o totales, 
se requiera oportunamente al CONTRATISTA y se adopte un plan de contingencia adecuado y, 
de continuar con los mismos, se adopten las medidas pertinentes y/o se inicien las acciones 
legales a que haya lugar.  

g) Controlar en detalle el estado financiero, legal y contable del CONTRATO DE OBRA, llevando 
un registro de cada una de las operaciones.  

h) Realizar un balance semanal de la obra mediante la medición de cantidades de obra que se 
realizan con el CONTRATISTA DE OBRA. 

i) Verificar y controlar el balance de ejecución del contrato, para garantizar el cumplimiento del 
objeto dentro del presupuesto asignado. 

j) Verificar antes de cada pago que el CONTRATISTA haya cumplido cabalmente con todas sus 
obligaciones relacionadas con pagos de seguridad social en salud, pensiones y riesgos 
profesionales, así como en parafiscales de SENA, ICBF, Caja de compensación familiar y 
liquidaciones del personal que se retire de la obra. 

k) Efectuar el balance presupuestal de ejecución del contrato para efectos de la liquidación del 
mismo. 

 
CLAUSULA SEXTA: ASPECTOS RELACIONADOS A LA INTERVENTORÍA: La interventoría 
implica una posición imparcial y ecuánime por lo tanto debe:  
 

1. Armonizar la interacción de la CONTRATANTE, el Supervisor delegado y el CONTRATISTA 
DE OBRA, para  el desarrollo del mismo en las condiciones de calidad y en las 
oportunidades previstas.  

2. Ejercer su labor con agilidad, oportunidad, objetividad y rigor técnico, evitando situaciones 
que puedan conllevar reclamaciones por parte del CONTRATISTA, generando alertas 
oportunas a la CONTRATANTE y al Supervisor delegado.  

3. Informar a la CONTRATANTE y al Supervisor delegado, de manera oportuna, hechos que 
constituyan riesgo para el proyecto, informando sobre avances, estado financiero del 
CONTRATO DE OBRA, resultados, estadísticas y conceptos técnicos sobre resultados que 
permiten tomar correctivos y mejorar las condiciones del proyecto o las especificaciones.  

4. Mantener sin perder la independencia y la posición como interventor, unas adecuadas 
relaciones con el CONTRATISTA DE OBRA, la CONTRATANTE y el Supervisor delegado, 
para permitir la optimización general, y lograr así, la detección y solución oportuna de 
cualquier problema asociado con el proyecto.  

5. Facilitar el control ejercido por las veedurías ciudadanas y  los organismos del control del 
estado. 

6. No asumir competencias que le corresponden al CONTRATISTA DE OBRA o a la 
CONTRATANTE. 
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PARÁGRAFO PRIMERO: PRODUCTOS: Sin perjuicio de los informes semanales y mensuales y de 
los demás soportes de cumplimiento de las obligaciones del CONTRATISTA DE INTERVENTORIA, 
se consideran productos específicos del CONTRATO DE INTERVENTORÍA, los siguientes:  

 
a) Informes semanales. 

 
En el informe semanal de interventoría se presenta la información general tanto del contrato de 
interventoría como del contrato objeto de la interventoría, el seguimiento y control de la 
programación del contrato, la cual debe ser consistente con el plazo establecido en el mismo. Con 
base en lo anterior y conforme a lo estipulado en los términos de referencia, el contratista deberá 
presentar a la interventoría para su aprobación, la programación que deberá incluir como mínimo los 
hitos establecidos en la Curva S para las dos etapas del proyecto. Adicional a lo anterior, deberá 
incluir:   
 

 Hitos críticos de la curva S 
 Indicadores Financiero  
 Indicadores Físicos 
 Situaciones problemáticas 
 Plan de Acción 
 Actividades Desarrolladas durante la semana (Ambiental, social, técnica, administrativa, etc) 
 Actividades programadas para la siguiente semana 
 Comentarios de la Interventoría 
 Registro Fotográfico  

 
b) Informes mensuales 
 

 La Interventoría presentará mensualmente un informe en donde se consigne el trabajo ejecutado en 
ese mes, el cual refleje adecuadamente el avance de proyecto, índices de gestión mensual y estado 
de avance con respecto a lo programado para las diferentes etapas del proyecto. Como mínimo 
deberá incluir:  
 

 Informe ejecutivo 
 Informe técnico  
 Acta parcial y balance presupuestal  
 Actas de vecindad (cuando aplique) 
 Avance de cada una de las actividades programadas con base en la Curva S.  
 Memoria de cálculo de las actividades ejecutadas durante el mes 
 Relación de planos 
 Registros fotográficos.  
 Videos o renders del avance del proyecto 
 Resultados de los ensayos de materiales y demás pruebas realizadas.  
 Calibración y control de equipos 
 Fotocopia de la bitácora o libro de obra.  
 Resumen de las actividades realizadas en el mes, análisis y recomendaciones.  
 Informe de control topográfico 
 Relación del personal empleado en la ejecución del Proyecto.  
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 Informe de seguridad industrial.  
 Informe de manejo ambiental.  
 Informe de gestión social.  
 Conclusiones y recomendaciones sobre el avance o atrasos de la ejecución del Proyecto de 

acuerdo a la curva S 
 Relación de correspondencia 
 Actas de seguimiento al contrato y/o actas de reuniones en el desarrollo del Proyecto  

Acreditación que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de 
Seguridad Social Integral, así como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y las cajas de compensación familiar, cuando 
corresponda. 
 

c) Actas contractuales. 
d) Actas de pago parcial. 
e) Acta de terminación. 
f) Acta de entrega y recibo final. 
g) Acta de liquidación. 
h) Informe Final  

 
La Interventoría entregará, al terminar los trabajos, un informe final, cuyo contenido será, como 
mínimo, el siguiente: 
 

 Aspectos contractuales relevantes. 
 Breve descripción de los trabajos. 
 Ejecución de los trabajos (Período de ejecución, frentes de trabajo). 
 Balance económico del contrato  
 Planos, figuras y cuadros representativos del desarrollo de los trabajos. 
 Descripción de los procedimientos utilizados e innovaciones tecnológicas empleadas. 
 Recomendaciones sobre cambios en especificaciones, planos, diseños y soluciones dadas a 

los problemas más comunes que se presentaron durante el desarrollo del contrato como 
aporte para futuros proyectos. 

 Manual de mantenimiento con video de mantenimiento preventivo a los equipos instalados 
con las respectivas garantías de calidad y correcto funcionamiento. El manual deberá indicar 
cómo funcionan, y cuál debe ser el mantenimiento de las obras ejecutadas incluyendo 
redes, así como de los equipos e instalaciones, el cual debe ser entregado por el contratista 
encargados de la ejecución de las obras y aprobado por la interventoría. 

 Copia de la bitácora de obra y registro fotográfico. 
 Resultados de los ensayos de laboratorio. 
 Informe sobre las pólizas y garantías exigidas. 
 Cronograma final de proyecto, en cual se muestre todas las incidencias del mismo. 
 Revisión de los paz y salvo, por todo concepto, expedidos por los subcontratistas en relación 

con las obligaciones de los contratistas. 
 La evaluación del porcentaje de población vulnerable utilizada en la ejecución, así como la 

mano de obra no calificada. 
 El resumen final del proyecto supervisado, las cantidades de obra ejecutadas, los 

suministros supervisados y el informe de control presupuestal del proyecto. 
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 Planos record original  
 Informe final de control topográfico 
 Relación del personal empleado en la ejecución del Proyecto.  
 Informe final de seguridad industrial.  
 Informe final de manejo ambiental.  
 Informe final de gestión social.  
 Remisión de las Pólizas actualizadas del contratista y de la interventoría.  

 
CLÁUSULA SEPTIMA.- OBLIGACIONES DE LA CONTRATANTE: Son obligaciones de la 
Contratante: 
 
1. Vigilar el desarrollo y ejecución del contrato mediante el supervisor designado para el efecto y 
exigir al INTERVENTOR el cumplimiento del mismo. 
 
2. Formular sugerencias por escrito sobre observaciones que estime convenientes en el desarrollo 
del contrato, enmarcadas dentro del término del mismo. 
 
3. Pagar al CONTRATISTA por la labor desempeñada con cargo exclusivo a los recursos existentes 
en el fideicomiso denominado P.A. FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER y hasta 
concurrencia de los mismos de acuerdo con la orden de pago que remita FINDETER a EL 
CONTRATANTE con autorización del Supervisor del Proyecto.    
 
CLÁUSULA OCTAVA.- LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: El CONTRATISTA cumplirá 
con las obligaciones resultantes del presente contrato en los siguientes Municipios: 
 

 GRUPO 1 

No. DEPARTAMENTO MUNICIPIO 

1 ANTIOQUIA SAN JUAN DE URABA 

2 CHOCO ACANDÍ 

3 BOLIVAR BARRANCO DE LOBA 

 
CLÁUSULA NOVENA.- SUPERVISIÓN: Durante todo el tiempo de ejecución del contrato, se 
mantendrá una supervisión por parte de la CONTRATANTE, con el fin que realice el seguimiento 
técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico sobre el cumplimiento del objeto del contrato y 
verifique que el mismo se ejecute de acuerdo con las especificaciones y normas del contrato, sin que 
esta supervisión releve al INTERVENTOR de su responsabilidad.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA - DE LOS COMITÉS: Con el fin de analizar, evaluar y realizar un adecuado 
seguimiento a la ejecución técnica del proyecto, con la periodicidad que defina el Interventor, se 
llevarán a cabo reuniones del Comité de Ejecución del Contrato, el cual estará integrado por el 
Interventor, el Contratista y el supervisor designado por FINDETER. De lo tratado en este Comité, el 
Interventor  deberá llevar registro y suministrar las copias a los asistentes, además deberá decidir y 
comunicar por escrito a todos los asistentes sus respectivas obligaciones en relación con las 
medidas adoptadas. 
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA.- MODIFICACIONES Y PRÓRROGAS: El presente contrato podrá 
modificarse o prorrogarse en cualquier tiempo por mutuo acuerdo de las partes, modificación que 
deberá constar por escrito. En todo caso, las prórrogas y modificaciones, deben:  
 
a. Estar debidamente justificadas y soportadas por parte del INTERVENTOR y validadas por el 

supervisor. 
b. Estar acompañadas de un plan de acción tendiente a adoptar medidas para evitar que persistan 

los factores que dieron lugar a la prórroga o a la modificación. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA.- DOMICILIO CONTRACTUAL: Para todos los efectos legales las 
partes declaran como domicilio contractual la ciudad Bogotá D.C.   
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA.- GARANTÍAS: El CONTRATISTA se obliga a constituir, en los 
términos indicados por la CONTRATANTE, una garantía otorgada por una compañía de seguros 
legalmente autorizada para funcionar en Colombia, o entidad bancaria en formato para particulares, 
cuya póliza matriz esté aprobada por la Superintendencia Financiera, la cual ampare los siguientes 
riesgos:  
 

a) De cumplimiento: Por un monto equivalente al veinte por ciento (20%) del valor de la Etapa 
1, vigente por el plazo de ejecución de la Etapa 2 y 6 meses más. 

b) De salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales: Por un monto equivalente al 
diez por ciento (10%) del valor de la Etapa 2, por el término de vigencia de la etapa 2 
contados a partir de la suscripción del Acta de inicio de la Etapa 2 y tres (3) años más.  

c) De Responsabilidad Civil Extracontractual: Por un valor asegurado del diez por ciento (10%) 
del valor de la etapa 2 y su vigencia contada por el plazo de ejecución de la etapa 2 
contados a partir de la suscripción del acta de inicio de la etapa 2 y cuatro (4) meses más. 

d) De Calidad del servicio: Por el treinta por ciento (30%) del valor de la Etapa 2 y por el 
término de tres  (3) años contados a partir de la fecha del acta de recibo de la Etapa 2. 
 

 PARÁGRAFO PRIMERO.- Término para su Entrega: EL CONTRATISTA entregará a LA 
CONTRATANTE, dentro de los cinco (5) días siguientes a la celebración del contrato, las garantías 
exigidas acompañadas de su constancia de pago.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La entrega de las garantías será condición previa para realizar el último 
pago del contrato.  
 
PARÁGRAFO TERCERO: Requisitos generales: Para el caso de la garantía de Responsabilidad 
Civil Extracontractual, serán tomadoras y amparadas en caso de siniestro cada una de las personas 
que integran la parte CONTRATISTA y como beneficiarios los terceros afectados y LA 
CONTRATANTE. Para el caso de la garantía de cumplimiento, serán tomadoras cada una de las 
personas que integran la parte CONTRATISTA, y será amparada y beneficiaria LA CONTRATANTE.  
 
PARÁGRAFO CUARTO: Suficiencia de las garantías: EL CONTRATISTA debe mantener, durante la 
vigencia del contrato, la suficiencia de las garantías otorgadas. En consecuencia, en el evento en 
que el plazo de ejecución del contrato y/o su valor se amplíe o aumente, respectivamente, EL 
CONTRATISTA deberá proceder a ampliar la vigencia de las garantías y/o el valor amparado de las 
mismas, según sea el caso, como condición previa y necesaria para la cancelación de las facturas 
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pendientes de pago. De igual modo, EL CONTRATISTA deberá reponer las garantías cuando su 
valor se afecte por razón de la ocurrencia de los siniestros amparados. En el caso de los amparos 
cuya vigencia debe prolongarse con posterioridad al vencimiento del plazo de ejecución del contrato 
y/o de recibo a satisfacción de los productos objeto del mismo, el valor amparado también debe 
reponerse cuando el mismo se afecte por la ocurrencia de los riesgos asegurados con posterioridad 
a tales fechas. El pago de todas las primas y demás gastos que generen la constitución, el 
mantenimiento y el restablecimiento inmediato del monto de las garantías, será de cargo exclusivo 
del CONTRATISTA. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA.- CESIÓN: El CONTRATISTA no podrá ceder total o parcialmente el 
presente contrato, ni subcontratar los servicios objeto del mismo a persona alguna, salvo previa 
autorización escrita por parte de LA CONTRATANTE.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA.- INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: El CONTRATISTA, 
con la suscripción de este contrato afirma bajo la gravedad de juramento que no se halla incurso en 
ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad establecidas en la Constitución y en la 
Ley. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA- CAUSALES DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO: 1) 
RESOLUCIÓN O TERMINACIÓN ANTICIPADA POR INCUMPLIMIENTO: Sin perjuicio del derecho 
de cada una de las partes de acudir al juez del contrato, el mismo se resolverá o terminará por 
incumplimiento del CONTRATISTA y quedará deshecho extraprocesalmente, en los siguientes 
eventos: a) Cuando EL CONTRATISTA, pese a la imposición de la cláusula penal, persista en el 
incumplimiento de la obligación de presentar  los requisitos o documentos para la legalización y 
ejecución del contrato, caso en el cual se dará por terminado, quedando facultada LA 
CONTRATANTE para adjudicar y suscribir un nuevo contrato con persona distinta; según lo 
establecido en este contrato; b) En caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones 
contractuales por parte del CONTRATISTA que afecte de manera grave y directa la ejecución del 
contrato y evidencie que puede conducir a su paralización, para lo cual no será necesaria la 
declaración judicial, bastando que LA CONTRATANTE constate el (los) hecho (s) que dan origen al 
mismo, previa posibilidad de presentar descargos por parte del CONTRATISTA; c) Cuando EL 
CONTRATISTA ceda a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley o celebre 
pactos o acuerdos prohibidos. Una vez LA CONTRATANTE le haya comunicado al CONTRATISTA 
la configuración de la condición de resolución o terminación del contrato por incumplimiento, 
operarán los siguientes efectos: a) No habrá lugar a indemnización para EL CONTRATISTA; b) 
Quedarán sin efecto las prestaciones no causados a favor del CONTRATISTA; c) Se harán efectivas 
la Cláusula Penal y las garantías a que haya lugar; d) Se suspenderán los pagos que se hubieren 
librado o fueren a librase o entregarse a favor del CONTRATISTA, hasta tanto se liquide el contrato; 
e) En general se procederá a las restituciones posibles, conforme a lo previsto en el artículo 1544 del 
Código Civil y demás normas concordantes, sin que se impida la estimación y reclamación de los 
mayores perjuicios a que tenga derecho LA CONTRATANTE derivados del incumplimiento por parte 
del CONTRATISTA y demás acciones legales. Comunicada al CONTRATISTA la decisión de LA 
CONTRATANTE sobre la resolución o terminación del contrato, se ordenará su liquidación en el 
estado en que se encuentre. En la liquidación se realizará un cruce de cuentas y se consignarán las 
prestaciones pendientes a cargo de las partes y en general todos los aspectos jurídicos, técnicos, 
económicos inherentes a la ejecución de la aceptación de oferta, de tal suerte que las partes puedan 
declararse a paz y salvo, sin perjuicio de las salvedades a que haya lugar. 2) POR IMPOSIBILIDAD 
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DE EJECUCIÓN.  Las partes convienen en que existe imposibilidad de ejecución, cuando se 
establezca que el presente contrato no puede ejecutarse en las condiciones técnicas o económicas 
previstas, o  deba suspenderse por más de seis (6) meses continuos, o el precio final estimado de la 
obra o servicio resulte ser un valor superior no justificado al cincuenta por ciento (50%) del 
inicialmente previsto; o si durante la ejecución del contrato sobrevienen o se evidencien riesgos 
adicionales a los previstos, que puedan afectar la funcionalidad del proyecto. En estos eventos: a) 
No habrá lugar a indemnización a favor del CONTRATISTA y a cargo de LA CONTRATATANTE si 
las causas de la imposibilidad no le son atribuibles; b) Quedarán sin efecto las prestaciones no 
causadas a favor del CONTRATISTA; c) Se suspenderán los pagos que se hubieren librado o fueren 
a librase o entregarse a favor del CONTRATISTA, hasta tanto se liquide el contrato. Declarada la 
terminación anticipada del contrato por imposibilidad de ejecución, se ordenará su liquidación en el 
estado en que se encuentre. En la liquidación se realizará un cruce de cuentas y se consignarán las 
prestaciones pendientes a cargo de las partes y en general todos los aspectos jurídicos, técnicos, 
económicos inherentes a la ejecución de la aceptación de oferta, de tal suerte que las partes puedan 
declararse a paz y salvo, sin perjuicio de las salvedades a que haya lugar. 3) POR MUTUO 
DISENSO O RESCILIACIÓN ENTRE LAS PARTES: Las partes en cualquier momento de la 
ejecución del plazo del contrato podrán darlo por terminado, de conformidad con lo previsto en los 
artículos 1602 y 1625 del Código Civil. 4) POR VENCIMIENTO DEL PLAZO DEL CONTRATO. Una 
vez vencido el plazo de ejecución. 5) POR RAZONES DE INTERÉS GENERAL: Cuando las 
exigencias del servicio público lo requieran o la situación de orden público lo imponga. 6) POR 
MUERTE O INCAPACIDAD PERMANENTE DE LA PERSONA NATURAL O DISOLUCIÓN DE LA 
PERSONA JURÍDICA O PROPONENTE PLURAL CONTRATISTA. Por muerte o incapacidad 
permanente de la persona natural CONTRATISTA o por disolución de la persona jurídica del 
CONTRATISTA, o de una de las personas jurídicas que integran el respectivo consorcio o unión 
temporal o su modificación sin autorización de LA CONTRATANTE, si aplica. 7) POR CESACIÓN 
DE PAGOS, CONCURSO DE ACREEDORES, EMBARGOS JUDICIALES O INSOLVENCIA DEL 
CONTRATISTA. Por cesación de pagos, concurso de acreedores, embargos judiciales o insolvencia 
del CONTRATISTA, que puedan afectar de manera grave el cumplimiento del contrato. 8) POR 
SUBCONTRATACIÓN, TRASPASO O CESIÓN NO AUTORIZADA. Cuando el CONTRATISTA 
subcontrate, traspase, ceda el contrato o ceda los derechos económicos de éste, sin previa 
autorización expresa y escrita de LA CONTRATANTE. 9) POR INTERDICCIÓN JUDICIAL O INICIO 
DE PROCESO LIQUIDATARIO DEL CONTRATISTA. 10) POR SOBRECOSTOS. En el evento en 
que la CONTRATANTE verifique que el CONTRATISTA en su propuesta o durante la ejecución del 
contrato incorporó precios con desviación sustancial de precios respecto a las condiciones del 
mercado para el momento de la oferta o de la incorporación al contrato en la etapa de ejecución. 11) 
POR INCLUSIÓN DEL CONTRATISTA Y/O SU REPRESENTANTE LEGAL EN EL BOLETÍN DE 
RESPONSABLES FISCALES EXPEDIDO POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. 
12) INCLUSIÓN EN LA LISTA OFAC (CLINTON). 13) CUANDO EL CONTRATO SE HUBIERE 
CELEBRADO CONTRA EXPRESA PROHIBICIÓN LEGAL. 14) CUANDO EL CONTRATO SE HAYA 
CELEBRADO CON UNA PERSONA INCURSA EN CAUSALES DE INHABILIDAD O 
INCOMPATIBILIDAD. 15) CUANDO SE HUBIEREN DECLARADO NULOS LOS ACTOS QUE 
SIRVEN DE FUNDAMENTO AL CONTRATO. 16) CUANDO LA CONTRATANTE ENCUENTRE 
QUE EL CONTRATISTA PARA EFECTOS DE LA CELEBRACIÓN DEL CONTRATO O SU 
EJECUCIÓN LA INDUJO EN ERROR. 17) POR LAS DEMÁS CAUSAS LEGALES. Además de las 
causas señaladas en los numerales anteriores, el presente contrato se terminará en el estado en 
que se encuentre cuando opere cualquier causa legal que así lo determine. PARAGRÁFO: Para que 
opere cualquiera de las condiciones resolutorias o terminación, además de los requisitos legales, 
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será condición previa la posibilidad de presentar descargos por parte del CONTRATISTA y la 
respectiva comunicación AL CONTRATISTA sobre la decisión que al respecto adopte LA 
CONTRATANTE. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEPTIMA.- LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO: El presente contrato se 
liquidará, de común acuerdo, a la expiración del término previsto para su ejecución o a la 
terminación anticipada del mismo o a la comunicación por parte de LA CONTRATANTE al 
CONTRATISTA de la resolución o terminación por incumplimiento, dentro del plazo fijado en los 
términos de referencia o el fijado de común acuerdo entre las partes, en su orden,  y en ausencia de 
los anteriores dentro de los cuatro (4) meses siguientes  a la ocurrencia de una de las anteriores 
circunstancias. PARÁGRAFO: En caso de que EL CONTRATISTA no se presente a la liquidación 
previa notificación o convocatoria que le haga LA CONTRATANTE, o no se llegue a un acuerdo 
sobre su contenido, LA CONTRATANTE liquidará el presente contrato sin el concurso del 
CONTRATISTA dentro de los dos (2) meses siguientes al agotamiento del plazo para liquidarlo de 
común acuerdo, sin perjuicio del derecho de cada una de las partes de acudir al juez del contrato 
para la protección de sus intereses. En la liquidación se realizará un cruce de cuentas y se 
consignarán las prestaciones pendientes a cargo de las partes y en general todos los aspectos 
jurídicos, técnicos, económicos inherentes a la ejecución de la aceptación de oferta, de tal suerte 
que las partes puedan declararse a paz y salvo, sin perjuicio de las salvedades a que haya lugar.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA.- SUSPENSIÓN TEMPORAL: Por razones de fuerza mayor o caso 
fortuito se podrá, de común acuerdo entre las partes, suspender temporalmente la ejecución del 
contrato mediante acta en donde conste tal evento, sin que para los efectos del plazo extintivo se 
compute el tiempo de suspensión ni se varíe el valor del contrato.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: El contratista prorrogará la vigencia de la garantía por el tiempo que dure 
la suspensión, de haber lugar a ella.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Estas suspensiones no darán lugar a reclamaciones económicas por 
parte de EL CONTRATISTA, cuando sea imputable a él.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA.- CLAUSULA PENAL DE APREMIO: En caso de resolución o 
terminación del contrato por incumplimiento total, parcial o defectuoso del CONTRATISTA, éste 
debe pagar a nombre de la CONTRATANTE, a título de indemnización, una suma equivalente al 
10% del valor total del contrato. El valor pactado en  la presente cláusula penal es el de la 
estimación anticipada de perjuicios, no obstante, la presente cláusula no impide el cobro de todos los 
perjuicios adicionales que se causen sobre el citado valor.  En caso de retardo en el cumplimiento de 
cualquiera de las obligaciones contractuales previstas en el presente contrato, verificable bien sea 
durante el plazo de ejecución o al término del mismo, y sin que se extinga la obligación principal, el 
CONTRATISTA se sujeta a una pena que consiste en dar una suma de dinero hasta por el 
equivalente al diez por ciento (10%) del valor de este contrato así: a) Por atraso injustificado mayor a 
cinco (5) días hábiles en la presentación de los documentos o en el cumplimiento los requisitos para 
iniciar la ejecución del contrato, con el equivalente al uno por ciento (1%) del valor total del contrato 
por cada día  hábil de retraso, sin que se supere el diez por ciento (10%) del valor total del contrato; 
b) Por mora o incumplimiento parcial de las obligaciones adquiridas en virtud del presente contrato 
hasta por un valor equivalente al uno por ciento (1%) del valor del contrato por cada día de mora o 
de incumplimiento, sin que se supere el diez por ciento (10%) del valor total del contrato. 
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PARÁGRAFO: La pena por incumplimiento total, parcial o defectuoso o por el simple retardo aquí 
pactada, se podrá hacer efectiva por parte de LA CONTRATANTE, previo agotamiento de las 
siguientes actividades: 1) El Interventor enviará a LA CONTRATANTE un informe escrito sobre los 
hechos que puedan constituir el fundamento para la aplicación de la pena; 2) Una vez recibido el 
informe escrito del Interventor, LA CONTRATANTE estudiará si tales hechos constituyen 
incumplimiento de las obligaciones del CONTRATISTA que ameriten la aplicación de la pena 
pactada. Para el efecto, LA CONTRATANTE enviará previamente el informe al CONTRATISTA y lo 
citará con el fin de solicitarle las explicaciones del caso, las cuales deberá presentar por escrito en 
un término máximo de cinco (5) días hábiles a partir del recibo de la documentación, y con base en 
las cuales se determinará su grado de responsabilidad. 3) Si LA CONTRATANTE considera que las 
explicaciones no tienen justificación o no le asiste al CONTRATISTA una causal de exclusión de 
responsabilidad o no corresponden a lo ocurrido en desarrollo del contrato y que el incumplimiento 
amerita hacer exigible la pena, previo concepto del Comité Fiduciario, determinará su monto y 
comunicará la decisión al CONTRATISTA, quien en todo caso podrá presentar a LA 
CONTRATANTE reclamación contra dicha decisión dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a 
la comunicación de la medida. Si la CONTRATANTE no acoge las razones planteadas por EL 
CONTRATISTA, el valor establecido por concepto de cláusula penal, en los términos aquí pactados, 
podrá ser compensado con los montos que LA CONTRATANTE  le adeude con ocasión de la 
ejecución del presente contrato, de conformidad con las reglas del Código Civil, y además EL 
CONTRATISTA así lo autoriza con la suscripción del presente contrato. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA.- OBRAS IMPERFECTAMENTE EJECUTADAS: El Interventor podrá 
rechazar y no aceptar para el pago, la totalidad o parte de la obra ejecutada que no se ajuste a los 
planos y especificaciones técnicas o si se han empleado materiales o procedimientos inadecuados o 
adolece de defectos de acabado. En cada caso el Interventor dirá si el rechazo es total, parcial o 
temporal.  En caso de rechazo total, el interventor solicitará la demolición de las obras 
inadecuadamente ejecutadas.  En caso de rechazo parcial o temporal, el interventor establecerá los 
requisitos que el contratista de obra debe cumplir para que le sea aceptada.  
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA.- SOLUCIÓN DE LAS CONTROVERSIAS CONTRACTUALES: 
Para la solución de las controversias que pudieren surgir con ocasión de la celebración, ejecución y 
liquidación del contrato, se puede acudir a los mecanismos alternativos de solución de conflictos, 
tales como la conciliación, el arreglo directo, la transacción y el amigable componedor. Para tal 
efecto, las partes dispondrán de diez (10) días hábiles contados a partir de la fecha en que 
cualquiera de ellas requiera a la otra, por escrito en tal sentido, término éste que podrá ser 
prorrogado de común acuerdo, vencido el cual las partes quedan en plena libertad de acudir a la 
jurisdicción ordinaria.  
 
CLAUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA.- AFILIACIÓN DEL CONTRATISTA AL SISTEMA DE 
SEGURIDAD SOCIAL: De conformidad con lo establecido en la ley 789 de 2002, ley 797 de 2002, 
Decreto 1703 de 2002, Decreto 2400 de 2002, Ley 828 de 2003, Decreto 510 de 2003 y Ley 1122 de 
2007, o las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan. EL CONTRATISTA al momento de 
suscribir el presente contrato y al requerir cada pago, deberá acreditar mediante certificación 
expedida por el revisor fiscal cuando éste exista, o por el representante legal de ser el caso, la 
afiliación y pago de aportes de sus empleados al sistema de seguridad social en salud, pensiones y 
parafiscales de haber lugar a ello.  
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CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA.- EXCLUSIÓN DE RELACIÓN LABORAL ENTRE LAS 
PARTES: El CONTRATISTA se obliga a desarrollar el objeto contractual con absoluta autonomía 
técnica y administrativa sin relación de subordinación o dependencia, teniendo derecho únicamente 
al pago convenido, por lo que el presente contrato no genera la existencia de relación laboral entre 
FINDETER y EL CONTRATISTA. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA.- INDEMNIDAD: El CONTRATISTA se obliga a indemnizar a LA 
CONTRATANTE con ocasión de la violación o el incumplimiento de las obligaciones previstas en el 
presente Contrato. El CONTRATISTA se obliga a mantener indemne a la CONTRATANTE de 
cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros que tengan como causa sus 
actuaciones hasta por el monto del da o o perjuicio causado y hasta por el valor del presente 
Contrato. El CONTRATISTA  mantendrá   indemne a la CONTRATANTE  por cualquier obligación de 
carácter laboral o relacionado que se originen en el incumplimiento de las obligaciones laborales que 
el CONTRATISTA asume frente al personal, subordinados o terceros que se vinculen a la ejecución 
de las obligaciones derivadas del presente Contrato. El CONTRATISTA mantendrá indemne a la 
CONTRATANTE contra cualquier demanda instaurada incluyendo todos los costos, gastos y 
honorarios de abogado. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA.- NORMATIVIDAD APLICABLE: El régimen jurídico aplicable será 
el previsto en la Constitución Política de Colombia, en las normas civiles y comerciales y por lo 
dispuesto en el Manual Operativo del Contrato de Fiducia Mercantil del contrato suscrito entre 
FINDETER y la FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA.  
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA.- PERFECCIONAMIENTO Y REQUISITOS DE EJECUCIÓN: El 
presente contrato se considera perfeccionado con la suscripción del mismo por las partes. Para su 
ejecución se requiere: 1) La aprobación de la garantías. 2) La suscripción del acta de inicio. 3) Los 
demás requisitos establecidos en la presente minuta para que el contrato pueda iniciar su ejecución.  
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉPTIMA.- IMPUESTOS: El CONTRATISTA deberá pagar por su cuenta 
todos los impuestos y gastos a que haya lugar, los cuales se pagarán de conformidad con lo 
establecido en la normativa vigente en la materia.  
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA OCTAVA.- RESPONSABILIDAD: Ni FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A. 
SOCIEDAD FIDUCIARIA ni EL CONTRATANTE serán responsables ante FINDETER en su calidad 
de Fideicomitente del Fideicomiso P.A. FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA-FINDETER, ni ante 
EL CONTRATISTA ni ante terceros por la calidad y condiciones del servicio que se contrata 
mediante el presente documento, las cuales son de exclusiva responsabilidad de FINDETER, quien 
han instruido a la CONTRATANTE para la suscripción del presente contrato; lo anterior de 
conformidad con lo establecido en el Contrato de Fiducia Mercantil No. 5955 de fecha 23 de 
diciembre de 2013.  
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA NOVENA.- DOCUMENTOS DEL CONTRATO: Hacen parte integral del 
presente contrato los siguientes documentos: 1) Los Términos de Referencia de la convocatoria No. 
PAF-EDV-004-2015, de la presente Convocatoria y sus Adendas. 2) Los presentados por EL 
CONTRATISTA en su propuesta. 3) La garantía. 4) Los demás que se produzcan durante el 
desarrollo del mismo.  
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Para constancia se firma por las partes en la ciudad de Bogotá D.C., dando su conformidad al 
contenido del presente escrito luego de su atenta y cuidadosa lectura, a los X días del mes de XX de 
XXX. 
 
Para constancia se firma por las partes en la ciudad de Bogotá D.C., dando su conformidad al 
contenido del presente escrito luego de su atenta y cuidadosa lectura, a los ________________ 
(_____) del mes de ________________ de ________________.  
 
 
CONTRATANTE: 
 
 
 
 
 
XXXXXXXXXXXXXXX 
Representante Legal  
Fiduciaria Bancolombia S.A. Sociedad Fiduciaria 
Entidad que actúa exclusivamente como vocera del P.A. FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA-
FINDETER 
 
 
CONTRATISTA: 
 
 
 
 
 
XXXXXXXXXXXXXXX 
Representante Legal  
XXXXXXXXXXX 
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CAPITULO IX 
SUPERVISIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA 

 
 
 
 

Las actividades consistentes en controlar, exigir, absolver, acompañar y verificar el cumplimiento de las 
obligaciones del CONTRATO DE INTERVENTORÍA que resulte del presente proceso de selección se 
realizarán a través de un supervisor designado para tal fin por parte de FINDETER, quien tendrá las 
funciones, actividades y obligaciones propias de este cargo. 
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CAPITULO X 
CRONOGRAMA 

 
ETAPA FECHA Y HORA  LUGAR 

Apertura de la Convocatoria 
(Publicación de los Términos de 
Referencia y Anexos) 

27 de mayo de 2015 www.fiduciariabancolombia.com  

www.Findeter.com  

Observaciones Términos de 
Referencia  

Del 27 de mayo de 2015 al Correo electrónico 
museosybibliotecas@findeter.gov.co  3 de junio de 2015 

Publicación de la Respuesta a las 
Observaciones presentadas a los 
Términos de Referencia  

4 de junio de 2015 www.fiduciariabancolombia.com  

www.Findeter.com  

Entrega de propuestas y Cierre de 
la Convocatoria 

11 de junio de 2015 
hasta las11:00 
horas 

Oficinas del PATRIMONIO AUTÓNOMO 
FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA- 
FINDETER (FIDUCIARIA 
BANCOLOMBIA S.A.), ubicadas en  la 
Calle 31 No. 6-87  Piso 19 de la ciudad 
de Bogotá D.C. 

Apertura de Sobre N° 1 y 
Verificación de los Requisitos 
Habilitantes de las propuestas 

Del 11 de junio de 2015 al 

Oficinas del PATRIMONIO AUTÓNOMO 
FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA- 
FINDETER (FIDUCIARIA 
BANCOLOMBIA S.A.), ubicadas en  la 
Calle 31 No. 6-87  Piso 19 de la ciudad 
de Bogotá D.C. 

18 de junio de 2015 

Publicación del Informe de 
verificación de Requisitos 
Habilitantes  

18 de junio de 2015 
www.fiduciariabancolombia.com  

www.Findeter.com  

Observaciones al Informe de 
Verificación de Requisitos 
Habilitantes y oportunidad para 
subsanar 

Del 18 de junio de 2015 al 
FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A., 
ubicadas en  la Calle 31 No. 6-87  Piso 
19 de la ciudad de Bogotá D.C. 23 de junio de 2015 

Publicación del Informe Definitivo de 
verificación de Requisitos 
Habilitantes 

26 de junio de 2015 
www.fiduciariabancolombia.com  

www.Findeter.com  

Apertura de Sobres N° 2 1 de julio de 2015 
hasta las 9:30 
horas 

Oficinas del PATRIMONIO AUTÓNOMO 
FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA- 
FINDETER (FIDUCIARIA 
BANCOLOMBIA S.A.), ubicadas en  la 
Calle 31 No. 6-87  Piso 19 de la ciudad 
de Bogotá D.C.. 

Publicación del informe de 
evaluación, Calificación y Orden de 
Elegibilidad calificación 

2 de julio de 2015 www.fiduciariabancolombia.com  

www.Findeter.com  

Publicación del Acta de Selección 3 de julio de 2015 www.fiduciariabancolombia.com  

www.Findeter.com  

 

Para todos los efectos del presente proceso de selección, la hora oficial será la hora legal colombiana, la cual 

será consultada vía Internet en la página web http://horalegal.sic.gov.co/. 
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http://www.findeter.com/
mailto:museosybibliotecas@findeter.gov.co
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http://www.fiduciariabancolombia.com/
http://www.findeter.com/
http://www.fiduciariabancolombia.com/
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http://www.findeter.com/
http://horalegal.sic.gov.co/
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Anexo 1 

“PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO 
 
 

PERSONAL MINIMO REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO 
PARA CADA UNO DE LOS PROYECTOS 

Can. Cargo 
Formación 
Académica 

EXPERIENCIA 
GENERAL 

 
Experiencia Específica 

% de dedicación en 
la duración total del 

contrato Como: 

Número de 
proyectos 

cumplimiento 
mínimo 

1 
Director de 

interventoría 
 

Ingeniero Civil 
o Arquitecto 

6 Años 

Director de interventoría 
en proyectos de 
construcción de 
edificaciones 
institucionales(*) cuya 
área construida cubierta 
sea mayor igual a 2.000 
m2 

3 proyectos 

30% 
Deberá estar 

presente en la toma 
de decisiones, en los 

Comités de 
Seguimiento, 

Comités de obra y 
cuando Findeter lo 

requiera. 

1 
Residente de 
interventoría 

 

Ingeniero Civil 
o Arquitecto o 
Constructor en 
Arquitectura e 

Ingeniería 

6 Años 

Residente de 
interventoría en 
proyectos de 
construcción de 
edificaciones 
institucionales(*) cuya 
área construida cubierta 
sea mayor igual a 2.000 
m2 

2 proyectos 100% 

1 

 
Especialista 
Estructural 

 

Ingeniero Civil 
con estudios 
de posgrado 
en Estructuras 

6 Años 
Diseñador Estructural o 
Calculista Estructural de 
Edificaciones 

4 proyectos 20% 

1 
Residente de 

Acabados 
Arquitecto 4 Años 

Residente de 
interventoría en 
proyectos de 
construcción de 
edificaciones cuya área 
construida cubierta sea 
mayor igual a 2.000 m2 

2 proyectos 30% 

1 

 
Especialista 

en Geotecnia 
 

Ingeniero Civil 
con estudios 
de posgrado 
en Geotecnia 

4 Años 

Responsable de los 
estudios de suelos en 
proyectos de 
edificaciones 

4 proyectos 10% 

1 
 

Especialista 
Hidráulico 

 

Ingeniero 
Sanitario o 
Ingeniero Civil 
con estudios 
de posgrado 
Hidráulica o 
Recursos 
Hídricos 

4 
Años 

Responsable de los 
diseños Hidro -
Sanitarios en proyectos 
de edificaciones 

4 proyectos 10% 
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1 
Especialista 

Eléctrico 
 

Ingeniero 
Eléctrico o 
Electricista 

4 Años 

Responsable de los 
diseños Eléctricos en 
proyectos de 
edificaciones 

4 proyectos 10% 

1 
Especialista 
Ambiental 

Ingeniero 
Ambiental o 
Ingeniero civil 
con estudios 
de posgrado 
en el área 
ambiental 

3 Años 

Responsable en la 
elaboración y 
evaluación de estudios 
de impacto ambiental 
y/o elaboración y 
ejecución de Planes de 
Manejo Ambiental de 
proyectos de 
infraestructura. 

2 proyectos 10% 

1 
Profesional en 
aseguramiento 

de calidad 

Profesional en 
Ingeniería o 
Administración, 
o Salud 
Ocupacional 

3 Años 

La implantación de 
sistemas de calidad en 
empresas de Ingeniería 
y/o que haya participado 
en la elaboración de por 
lo menos dos (2) planes 
de calidad para 
proyectos de obras 
civiles, todo lo anterior 
bajo la Norma NTC – 
ISO 9000: 1994 o NTC 
– ISO 9001: 2000. 

N.A. 10% 

1 
Profesional en 

Seguridad 
Industrial 

Profesional en 
Ingeniería o 
Administración, 
o Salud 
Ocupacional 

3 Años 

Responsable del 
manejo de la seguridad 
industrial en mínimo 2 
proyectos de obras 
civiles 

N.A. 10% 

1 
Trabajador(a) 

Social 
Trabajador(a) 
Social 

3 Años 
Trabajador(a) Social en 
mínimo 2 proyectos de 
obras civiles 

N.A. 20% 

1 
Profesional de 

Costos y 
presupuesto 

Ingeniero civil 
o Arquitecto 

3 Años 
Elaboración de 
presupuestos 

3 proyectos 10% 

 
Se entiende por “EDIFICACIONES INSTITUCIONALES” aquellas construcciones fijas de carácter permanente 
y cubiertas, de uno o más pisos, de tipo Institucional públicas o privadas; los proyectos a certificarse, de 
manera taxativa, deberán ser en: Colegios o Universidades o Escuelas y/o Centro Educativos o Centros de 
Desarrollo Infantil u Hospitales o Centros de Salud o Establecimientos Penitenciarios o Bibliotecas o centros 
de convenciones o áreas cubiertas en construcción de proyectos de vivienda (con un número igual o mayor a 
120 unidades de vivienda). No se acepta la experiencia relacionada con contratos de Adecuación o 
Remodelación. Así mismo no se acepta la experiencia en construcción de bodegas ni plazas de mercado, ni 
polideportivos. 

 
El personal anteriormente descrito para el contrato, será de carácter obligatorio para cada 
proyecto, por lo cual los proponentes lo deberán tener en cuenta y considerar en su totalidad, 
al momento de elaborar su oferta económica. 
 
Nota:  
 



Página 106 de 116 
 

Como parte integrante del personal mínimo, se requiere que el Proponente disponga durante la 
ejecución de los trabajos de una comisión de topografía, integrada como mínimo con un topógrafo 
titulado y un (1) auxiliar cadenero junto con equipos de precisión debidamente calibrados: estación 
total, nivel de precisión, prismas, cintas métricas y plomadas. Adicionalmente considerará en su 
oferta personal como mínimo un inspector  
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RELACIÓN DE FORMATOS REQUERIDOS PARA LA PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 
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FORMATO 1  
CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

Ciudad y Fecha: _________  
 
Señores 
PATRIMONIO AUTÓNOMO  
FIDEICOMISO – ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER 
FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A. 
Teléfonos: 4886000  EXT 16042  
Calle 31 N° 6-87 PISO 19  
Bogotá D.C. – Colombia 
 
Referencia: Convocatoria No. PAF-EDV-004-2015. 
 
Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para participar en la 
presente convocatoria, tendiente a contratar “INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) DE LOS PROYECTOS 
DE “CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y/O 
RESTAURACION DE EDIFICACIONES INSTITUCIONALES CUBIERTAS DE 
INFRAESTRUCTURAS DE CARÁCTER CULTURAL, ZONA NORTE”  
 
En el evento de resultar aceptada mi propuesta, me comprometo a perfeccionar y legalizar el 
respectivo contrato en el término señalado por la entidad y a ejecutar el objeto contractual de 
acuerdo con los documentos que hacen parte del presente proceso de selección, del contrato, de 
esta propuesta y las demás estipulaciones de la misma, en las partes aceptadas por la entidad 
contratante.  
 
En mi calidad de proponente declaro:  
 
1. Que conozco los Términos de Referencia de la presente convocatoria, sus adendas e 
informaciones sobre preguntas y respuestas, así como los demás documentos relacionados con los 
trabajos, y acepto cumplir todos los requisitos en ellos exigidos.  
2. De igual forma manifiesto que acepto las consecuencias que se deriven por el incumplimiento de 
los requisitos a que se refiere el numeral anterior.  
3. Que acepto las condiciones establecidas por la entidad contratante para la ejecución del proyecto. 
Entendiendo su estructura y metodología.  
4. Que en caso de ser aceptada mi propuesta, me comprometo a iniciar la ejecución del contrato 
respectivo, cuando la entidad contratante imparta la orden de iniciación, y a terminarlo dentro de los 
plazos contractuales de acuerdo con lo establecido en los documentos de los Términos de 
Referencia, la propuesta y el contrato, respectivamente.   
5. Que conozco y acepto en un todo las leyes generales y especiales aplicables a este proceso de 
selección.  
6. Que conozco detalladamente, en terreno y por información de las autoridades competentes, los 
sitios en que debo desarrollar el objeto a contratar, sus características, accesos, entorno socio 
económico, condiciones climatológicas, geotécnicas y geológicas, y que he tenido en cuenta este 
conocimiento para la elaboración de la propuesta y en consecuencia asumo los efectos de esta 
declaración.  
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7. Que con la firma de la presente Carta manifiesto bajo la gravedad del juramento que no me 
encuentro incurso en ninguna de las causales de inhabilidad, incompatibilidad y demás prohibiciones 
consagradas en la Ley para celebrar el contrato.  
8. Que leí cuidadosamente los Términos de Referencia de esta convocatoria, sus causales de 
rechazo y declaratoria de desierta, y elaboré mi propuesta ajustada a los mismos. Por tanto, conocí y 
tuve las oportunidades establecidas para solicitar aclaraciones, formular objeciones, efectuar 
preguntas y obtener respuestas a mis inquietudes.  
Que conozco y me acojo a las condiciones establecidas por la entidad contratante para el desarrollo 
del proyecto. 
9. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi país de origen no se encuentra establecido la 
autoridad que hagas las veces de la Contraloría General de la República, así como el requisito de 
antecedentes fiscales requisito. [Aplica para personas jurídicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal 
en Colombia] 
10. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi país de origen no se encuentra establecido la 
autoridad que hagas las veces de la Procuraduría General de la Nación, así como el requisito de 
antecedentes disciplinarios. [Aplica para personas jurídicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en 
Colombia] 
11. Igualmente declaro bajo la gravedad de juramento, que toda la información aportada y contenida 
en ______ folios correspondientes a los documentos y formularios jurídicos, financieros, técnicos y 
económicos, es veraz y susceptible de comprobación. 

 
RESUMEN DE LA PROPUESTA:  
Nombre o Razón Social del Proponente: ___________________________  
Documento de identidad o NIT: ____________________________________ 
Representante Legal: __________________________________________ 
País de Origen del Proponente: __________________________________ 
(En caso de presentarse la propuesta en consorcio o unión temporal se debe indicar el nombre y 
país de origen de cada uno de los integrantes). 
 
VALIDEZ DE LA PROPUESTA: Para todos los efectos, se entenderá que es por una vigencia igual a 
la de la garantía de seriedad de la propuesta.  
 
PLAZO TOTAL PARA EJECUTAR EL CONTRATO: _____________MESES  
 
Me permito informar que las comunicaciones relativas a esta convocatoria las recibiré en:  
Dirección: ____________________________________________ 
Ciudad: ______________________________________________  
Teléfono(s): _________________________Teléfono Móvil: ______________________  
Correo Electrónico: ___________________________ 
 
Atentamente,  
 
 
PERSONA AUTORIZADA PARA FIRMAR LA PROPUESTA 
Firma: ________________________________________  
Nombre: ______________________________________ 
C.C.: _________________________________________  
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(En caso de personas naturales esta carta debe estar firmada por el proponente; en caso de 
personas jurídicas, consorcios o uniones temporales deberá estar firmada por el representante 
debidamente facultado). 
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FORMATO 2 

CERTIFICADO DE PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD 
SOCIAL INTEGRAL 

 
Ciudad y Fecha: _________  
 
Señores 
PATRIMONIO AUTÓNOMO  
FIDEICOMISO – ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER 
FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A. 
Teléfonos: 4886000  EXT 16042  
Calle 31 N° 6-87 PISO 19  
Bogotá D.C. – Colombia 
 
 
Referencia: Convocatoria No. PAF-EDV-004-2015. 
 
Seleccionar uno de los siguientes párrafos: 
 
- El suscrito Revisor Fiscal (cuando éste exista de acuerdo con los requerimientos de ley) o el 
representante legal, hace saber que la (NOMBRE COMPLETO DE LA FIRMA O SOCIEDAD), ha 
cumplido y se encuentra al día con sus obligaciones provenientes del sistema de salud, riesgos 
profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje y del impuesto CREE. Así mismo certifico que 
dicha obligación se ha venido cumpliendo durante los últimos seis (6) meses. (O si la firma se 
constituyó en un término inferior a este, desde el plazo de su constitución).  
 
- El proponente y/o representante legal de la Sociedad XXXXX, declaro bajo la gravedad de 
juramento que no me encuentro obligado al pago de parafiscales. 
 
La anterior certificación se expide para efectos de dar cumplimiento al artículo 50 de la Ley 789 de 
2002.  
 
Atentamente,  
 
 
__________________________________                     
Revisor Fiscal y/o Representante Legal  
Matricula Profesional (Si firma el Revisor Fiscal)  
CC. 
 
__________________________________                     
Representante Legal  
CC. 
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FORMATO 3 

EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE HABILITANTE  
 

Convocatoria No. PAF-EDV-004-2015 

OBJETO: “INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, 
JURÍDICA Y TÉCNICA) DE LOS PROYECTOS DE “CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O 
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y/O RESTAURACION DE EDIFICACIONES INSTITUCIONALES 
CUBIERTAS DE INFRAESTRUCTURAS DE CARÁCTER CULTURAL, ZONA NORTE.” 

PROPONENTE: 

DATOS COMPLETOS DEL INTEGRANTE QUE 
APORTA LA EXPERIENCIA: 

 

EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE 

CONT. No. OBJETO 

ACTIVIDADE
S 

EJECUTADA
S 

VALOR 
EN 

SMMLV 

ENTIDAD 
CONTRATANT

E 

FECHA 
DE 

INICIO 

FECHA DE 
FINALIZ. 

PORCENTA
JE DE 

PARTICIPA
CIÓN (C, 

UT) 

1        

2        

3        

 
El Proponente bajo la gravedad del juramento manifiesta que la información antes consignada es veraz y 
podrá ser consultada en cualquier momento, en consecuencia se responsabiliza de lo aquí consignado. Y, se 
compromete a presentar los documentos que requieran y que respaldan lo aquí consignado.  
 
Nota1: En caso de propuestas plurales, cada uno de los miembros que conforman el proponente deberá 
diligenciar el presente formato, reseñando su aporte a la experiencia que se quiere acreditar. 
 
Nota2: El presente formulario se debe acompañar de las correspondientes certificaciones de experiencia, so 
pena de que la experiencia relacionada no sea tenida en cuenta para habilitar la propuesta. Así mismo 
solamente se tendrá en cuenta la experiencia relacionada en el presente formato y únicamente podrá 
subsanarse la información referente a los documentos inicialmente presentados. 
 
Nota3: Para el caso de certificaciones de proyectos ejecutados en el extranjero, se tomará como referencia la 
tasa de cambio vigente a la fecha de terminación del contrato. 
 
Nota4: En caso de presentarse para efectos de acreditación de la experiencia (habilitante) un número mayor 
de certificaciones al máximo requerido, sólo será objeto de verificación y evaluación las certificaciones 
relacionadas en el presente formato en su orden, y hasta el número máximo señalado en los términos de 
referencia en cuanto a los requisitos habilitantes de orden técnico y aquellos determinados como factores de 
calificación. 
 
PERSONA AUTORIZADA PARA FIRMAR LA PROPUESTA 
 
Firma: ________________________________________  
Nombre: ______________________________________ 
C.C.: _________________________________________  
(En caso de personas naturales esta carta debe estar firmada por el proponente; en caso de personas 
jurídicas, consorcios o uniones temporales deberá estar firmada por el representante debidamente facultado). 
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FORMATO 4 

PROPUESTA ECONÓMICA 

PROPONENTE:   

A. ETAPA 1: INTERVENTORIA ESTUDIOS Y DISEÑOS   

  

PERSONAL PROFESIONAL 

CONCEPTO A B C D E F   

PERSONAL 

PROFESIONAL 
CANTIDAD 

SUELDO 

MES 

BÁSICO 

% 

DEDICACIÓN 
F.M. % 

VALOR MES 

(AxBxCxD) 

No. DE 

MESES  

TOTAL 

PARCIAL 

(ExF) 

                

                

                

                

SUBTOTAL COSTO PERSONAL PROFESIONAL (1)   

PERSONAL TÉCNICO 

PERSONAL TÉCNICO CANTIDAD 

SUELDO 

MES 

BÁSICO 

% 

DEDICACIÓN 
F.M. % 

VALOR MES 

(AxBxCxD) 

No. DE 

MESES  

TOTAL 

PARCIAL 

(ExF) 

                

                

SUBTOTAL COSTO PERSONAL TÉCNICO (2)   

OTROS COSTOS DIRECTOS 

OTROS COSTOS DIRECTOS UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO TOTAL 

          

          

          

          

                

SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (3)   

RESUMEN GENERAL 

COSTO TOTAL (1+2+3)   

IVA 16%   

VALOR TOTAL ETAPA 1 INTERVENTORÍA ETAPA ESTUDIOS Y DISEÑOS (A)   
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B. ETAPA 2: INTERVENTORIA DE OBRA 

  

PERSONAL PROFESIONAL 

CONCEPTO A B C D E F   

PERSONAL 

PROFESIONAL 
CANTIDAD 

SUELDO 

MES 

BÁSICO 

% 

DEDICACIÓN 
F.M. % 

VALOR MES 

(AxBxCxD) 

No. DE 

MESES  

TOTAL 

PARCIAL 

(ExF) 

                

                

                

                

SUBTOTAL COSTO PERSONAL PROFESIONAL (1)   

PERSONAL TÉCNICO 

PERSONAL TECNICO CANTIDAD 

SUELDO 

MES 

BÁSICO 

% 

DEDICACIÓN 
F.M. % 

VALOR MES 

(AxBxCxD) 

No. DE 

MESES  

TOTAL 

PARCIAL 

(ExF) 

                

                

SUBTOTAL COSTO PERSONAL TÉCNICO (2)   

OTROS COSTOS DIRECTOS 

OTROS COSTOS DIRECTOS UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO TOTAL 

          

          

                

SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (3)   

RESUMEN GENERAL 

COSTO TOTAL (1+2+3)   

IVA 16%   

VALOR TOTAL ETAPA 2 INTERVENTORÍA ETAPA DE OBRA (B)   

                

C. VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA (A + B)   

 
PERSONA AUTORIZADA PARA FIRMAR LA PROPUESTA 
 
Firma: ________________________________________  
Nombre: ______________________________________ 
C.C.: _________________________________________  
(En caso de personas naturales esta carta debe estar firmada por el proponente; en caso de personas 
jurídicas, consorcios o uniones temporales deberá estar firmada por el representante debidamente facultado). 
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FORMATO  5 

ESTIMACIÓN FACTOR MULTIPLICADOR 
 

ÍTEM DESCRIPCIÓN % 

A Salario Básico (Nómina Total Mensual) 100,00% 

B Prestaciones Sociales 
 

 
Prima de servicios 

 

 
Cesantías  

 

 
Intereses sobre cesantías 

 

 
Vacaciones  

 

   C. Sistema de Seguridad Social Integral 
 

 
Pensión 

 

 
Salud 

 

 
ARP 

 

 
Subsidio Familiar 

 

 
SENA 

 

 
ICBF 

 

 
Subtotal B+C 

 D. Otros 
 

 
Dotación 

 

   

 
Subtotal A+B+C+D 

 E. Costos Indirectos 
 E1 Gastos Generales 
 

   

   

   

   E2 Gastos legales 
 

   

   

 
Subtotal (E1+E2) 

 F. Honorarios (Incluye Gastos Contingentes) 
 FACTOR MULTIPLICADOR (A+B+C+D+E+F) 
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FORMATO 6 

FORMATO DE DECLARACIÓN JURAMENTADA CORRESPONDIENTE A LA IDENTIFICACIÓN 
DEL BENEFICIARIO REAL 

 
 
Señores  
PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA – FINDETER 
Bogotá D.C.  
 
El (los) abajo(s) firmante(s), actuando en nombre y representación de [nombre del Interesado. En el 
caso de Interesado Plural, debe incluirse el nombre del Interesado Plural, así como el nombre de 
cada uno de sus integrantes] presento(amos) Declaración Juramentada correspondiente a la 
Identificación del Beneficiario Real, en desarrollo del Proceso No. PAF-EDV-004-2015 adelantado 
por el PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA – FINDETER cuyo objeto 
será “INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, 
AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) DE LOS PROYECTOS DE “CONSTRUCCIÓN Y/O 
REHABILITACIÓN Y/O REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y/O RESTAURACION DE 
EDIFICACIONES INSTITUCIONALES CUBIERTAS DE INFRAESTRUCTURAS DE CARÁCTER 
CULTURAL, ZONA NORTE.” 
 
Mediante la suscripción del presente documento, identificamos plenamente a las personas naturales 
o jurídicas que a título personal o directo serían beneficiarias reales del futuro Contrato.  
 
Declaro(amos) –bajo la gravedad del juramento, los Beneficiarios Reales a que se refiere el presente 
documento, así:  
 

INTERESADO INDIVIDUAL O INTEGRANTE DEL 
INTERESADO PLURAL 

BENEFICIARIOS REALES 

 
 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
 
Atentamente, 
Firmas:  
 
 
[Suscribirán el documento el Interesado Individual o todos los integrantes del Interesado Plural. 

Las personas jurídicas lo harán a través de los representantes legales acreditados dentro de 
los documentos de existencia y representación legal y/o poderes conferidos y allegados a la 
presente Convocatoria.] 

 
 
 


