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INTRODUCCION

Estos documentos se han estructurado para la contratacion de la INTERVENTORIA INTEGRAL
(ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURIDICA Y TECNICA) DE LA
“EJECUCION DE ESTUDIOS, DISENOS, CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN
COLEGIO Y UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL - UBICADOS EN LA URBANIZACION CIUDAD
EQUIDAD EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARTA, DEPARTAMENTO DE MAGDALENA”, mediante el
sistema de pago por precio global fijo sin férmula de reajuste. Sera responsabilidad de los proponentes verificar
que las disposiciones de los documentos de la convocatoria sean consistentes con los requisitos de los estudios,
disefios y construccion a contratar sobre los cuales se ejercera la interventoria.

Todos los documentos, anexos y formatos listados en la tabla de contenido, son necesarios para la contratacion
objeto de esta Convocatoria.

El Ministerio de Educacion Nacional y el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio suscribieron convenio
marco de Cooperacién cuyo objeto es “Aunar esfuerzos para en conjunto con las entidades territoriales,
garantizar el acceso al servicios educativo en condiciones de calidad e implementar programas y proyectos de
educacién orientados a la equidad social y calidad de vida de los nifios, nifias, jovenes y familias que ocupen
vivienda de interés social y prioritario que hacen parte del programa de vivienda del Ministerio de Vivienda,
Ciudad y Territorio en todo el territorio nacional’.

El Fondo Nacional de Vivienda — FONVIVIENDA- suscribié con FINDETER el Contrato Interadministrativo No.
330 el 18 de febrero de 2015, cuyo objeto es “FINDETER prestara servicios de asistencia técnica a
FONVIVIENDA, y administrara los recursos que este ultimo transfiera al Patrimonio Auténomo constituido por
FINDETER, con el propdsito de ejecutar equipamientos publicos colectivos, en proyectos de vivienda de
interés social’.

El Municipio de Santa Marta es una de las entidades territoriales beneficiarias del proyecto en mencion. A esta
Ciudad le fue asignado un colegio con capacidad para 940 alumnos, integrado con un CDI con una capacidad
para 300 nii@s; en esta infraestructura ademas de brindar espacios orientados a la formacion de nifios y jovenes,
también se contaran con espacios para que entidades como el SENA desarrolle capacitaciones y una biblioteca
publica en la que la comunidad de la Urbanizacién Ciudad Equidad podra acceder de forma gratuita.

Para el desarrollo del objeto del referido contrato, FINDETER suscribié con:

a) FIDUCIARIA BOGOTA S.A., un contrato de fiducia mercantil, cuyo objeto es: (i) La transferencia a la
Fiduciaria a titulo de fiducia mercantil por parte del Fideicomitente, de Los Recursos, provenientes de
los convenios que suscriba con las entidades del sector central; (i) La conformacion de un
Patrimonio Auténomo con los recursos transferidos. (i) La administracion de los recursos
econdmicos recibidos. (iv) La Inversion de los recursos administrados en los términos establecidos
en el numeral 7.3 de la clausula séptima (79). (v) Adelantar las actividades que se describen en este
contrato para el proceso de contratacion de los ejecutores de los proyectos seleccionados por el
Comité Fiduciario. (vi) La realizacion de los pagos derivados de los contratos que se suscriban en
desarrollo del presente contrato, con la previa autorizacion expresa y escrita del Interventor y
aprobacion del Comité Fiduciario”.

En el marco de este contrato fiduciario se lleva a cabo la presente convocatoria.
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CAPITULO|
GENERALIDADES

1. DEFINICIONES

Términos de Referencia: Documento que se estructura de manera que contengan disposiciones de tipo
general y especificas aplicables para contratar por el sistema de precio global sin formula de reajuste la
interventoria del contrato resultante para los “EJECUCION DE ESTUDIOS, DISENOS, CONSTRUCCION Y
PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN COLEGIO Y UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL -
UBICADOS EN LA URBANIZACION CIUDAD EQUIDAD EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARTA,
DEPARTAMENTO DE MAGDALENA”.

CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA: Ser4 la persona natural o juridica que resulte
seleccionada en el proceso de Convocatoria “EJECUCION DE ESTUDIOS, DISENOS, CONSTRUCCION Y
PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN COLEGIO Y UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL -
UBICADOS EN LA URBANIZACION CIUDAD EQUIDAD EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARTA,
DEPARTAMENTO DE MAGDALENA”.

CONTRATISTA DE INTERVENTORIA: Sera la persona natural o juridica que resulte seleccionada para
adelantar las labores de interventoria del contrato que resulte del proceso de seleccion.

Anexos: Son las disposiciones que complementan las partes pertinentes de los respectivos capitulos y
prevalecen sobre ellas cuando se modifican partes de los mismos.

Formatos: Son herramientas sugeridas que permiten a los proponentes facilitar la elaboracion de sus
propuestas, de acuerdo con la informacién requerida en los Términos de Referencia de la presente
convocatoria de manera uniforme.

Formato 1 - Carta de Presentacion de la Propuesta: Contiene la presentacion de las condiciones generales
de la propuesta. Se anexan los formatos o formularios y demas documentos que hacen parte integral de la
misma.

Formato 2 - Certificado de Pago de Aportes Parafiscales y Sistema General de Seguridad Social
Integral: Estd destinado a certificar que se han realizado los correspondientes pagos de los aportes
parafiscales y del sistema general de seguridad social integral por parte del proponente.

Formato 3 - Experiencia especifica del proponente: Relaciona la informacion necesaria que permita
verificar las condiciones de experiencia especifica del proponente.

Formato 4 - Propuesta Econémica: Relaciona la informacion necesaria que permita verificar el valor total de
la oferta.

Formato 5 - Estimacion del factor multiplicador: Contiene el analisis detallado de los diferentes
componentes que conforman el factor que afecta a los costos directos necesarios para la ejecucion del
contrato.

Formato 6 - Beneficiario real: Contiene la declaracién juramentada correspondiente a la identificacién del
Beneficiario Real del contrato, es decir la(s) persona(s) natural(es) o juridica(s) que sean beneficiarios
directos del contrato.
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2. SIGLAS

A continuacion se definen algunas siglas utilizadas a lo largo del presente documento:

A.lLU.:
SMMLV:

SARLAFT:

MVCT:
FONVIVIENDA:
MEN:
FINDETER:
NSR-10:
NTC4595:
NTC4596:

RAS:

RETILAP:
RETIE:

NTC 1500:

Administracion, Imprevistos y Utilidad.
Salario Minimo Mensual Legal Vigente.

Sistema de Administracién del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiacion del
Terrorismo.

Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.

Fondo Nacional de Vivienda

Ministerio de Educacion Nacional

Financiera de Desarrollo Territorial S.A.

Norma Sismo Resistente 2010.

Norma Técnica Colombiana Planeamiento y Disefio de Instalaciones y Ambientes Escolares.
Norma Técnica Colombiana Sefializacion para Instalaciones y Ambientes Escolares
Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Basico

Reglamento Técnico de lluminacion y Alumbrado Publico

Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas

Norma Técnica Colombiana Cédigo Colombiano de Fontaneria
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CAPITULO Il
INFORMACION GENERAL PARA LOS PROPONENTES

1. OBJETO

La presente convocatoria tiene como objeto la contratacion de la INTERVENTORIA INTEGRAL
(ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURIDICA Y TECNICA) DE LA
“EJECUCION DE ESTUDIOS, DISENOS, CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN
COLEGIO Y UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL - UBICADOS EN LA URBANIZACION CIUDAD
EQUIDAD EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARTA, DEPARTAMENTO DE MAGDALENA” por el esquema
de precio global sin formula de reajuste.

2. ANTECEDENTES Y DESCRIPCION GENERAL DE LAS OBRAS OBJETO DE INTERVENTORIA

FINDETER y FONVIVIENDA suscribieron el Contrato Interadministrativo No. 330 de 2015 mediante el cual
FINDETER se compromete a prestar servicios de asistencia técnica a FONVIVIENDA, y administrara los
recursos que este ultimo transfiera al Patrimonio Auténomo constituido por FINDETER, con el propésito de
gjecutar equipamientos publicos colectivos, en proyectos de vivienda de interés social’. Como se menciond
anteriormente el municipio de Santa Marta es una de las entidades territoriales beneficiadas, por lo cual se
llevd a cabo la verificacion del lote ubicado en dicho municipio, en el cual se propone llevar a cabo el
Proyecto.

La descripcion del objeto y alcance de los estudios técnicos, disefios, construccion y puesta en
funcionamiento de la obra cuya interventoria Técnica, Administrativa y Financiera constituye el objeto de la
presente convocatoria, puede consultarse en la pagina web de FINDETER www.findeter.gov.co y en la
pagina web de la CONTRATANTE, PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA-
FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.) www.fidubogota.com.

El contrato de la interventoria se divide en dos etapas de la siguiente manera:

Etapa 1: Interventoria a Estudios y Disefios: Esta etapa contempla la interventoria a la ejecucién de todos los
estudios técnicos y disefios para la construccion de un colegio y un Centro de Desarrollo Infantil (CDI) en el
Municipio de Santa Marta del Departamento de Magdalena. Los disefios y estudios técnicos se deben realizar
de acuerdo a los lineamientos del ICBF para Centros de Desarrollo Infantil (CDI) y los colegios bajo la Norma
NTC 4595 Planeamiento y Disefio de Instalaciones y Ambientes Escolares. Lo anterior acogiendo las
recomendaciones Minimas de Construccién que hacen parte integral del proceso objeto de la presente
interventoria.

Etapa 2: Interventoria a la Construccion y puesta en funcionamiento de la(s) obra(s): Consiste en la
interventoria a la construccion de un colegio y un Centro de Desarrollo Infantil (CDI), en el municipio de Santa
Marta, Departamento de Magdalena, de acuerdo con los estudios y disefios producto de la Etapa 1, basados
en los requerimientos de areas anexos al documento de Recomendaciones Minimas de Construccién que
hacen parte integral del proceso objeto de la presente interventoria.

3. LOCALIZACION
El lugar de ejecucion del contrato de Interventoria seré el Municipio de Santa Marta en el Departamento de

Magdalena. Adicionalmente el seguimiento y control al mismo por parte de LA CONTRATANTE y/o el
Supervisor delegado seré realizado en la ciudad de Bogota.
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4. PRESUPUESTO

El presupuesto estimado para la ejecucion del Contrato de Interventoria es hasta la suma indicada en la
casilla “Presupuesto Total Oficial Estimado”, que se presenta a continuacion:

Cuadro No. 1
ITEM DESCRIPCION DE LA ETAPA VALOR
A INTERVENTORIA A LA ETAPA 1 DE ESTUDIOS Y DISENOS $82.404.790

incluido IVA

INTERVENTORIA A LA ETAPA 2 DE CONSTRUCCION Y
B PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA OBRA $507.573.290

PRESUPUESTO TOTAL

OFICIAL ESTIMADO (A+B) $589.978.080

El presupuesto estimado, incluye todos los costos, gastos e impuestos que se llegaren a causar con ocasion de la
ejecucion del contrato.

5. REGIMEN JURIDICO APLICABLE

Los presentes términos de referencia para la contratacién de la interventoria integral, asi como los formatos
anexos al mismo, estan sometidos a la legislacion y jurisdiccidon colombiana y se rigen por el régimen de la
contratacion privada contenido en el Cédigo Civil y el Codigo de Comercio, y demas normas aplicables a la
materia, en conjunto con las reglas previstas en estos términos de referencia, aclaraciones y documentos que
se expidan con ocasion del mismo.

Estos términos de referencia estan sujetos al cumplimiento de los principios de la funcién administrativa y de
la Gestion Fiscal, consagrados en los articulos 209 y 267 de la Constitucion Politica, al Régimen de
inhabilidades e incompatibilidades previsto en los articulos 8 de la Ley 80 de 1993, articulos 13; 15y 18 de la
Ley 1150 de 2007, articulos 1° y 4° de la Ley 1474 de 2011 y demas normas concordantes.

6. PROGRAMA PRESIDENCIAL DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCION

Toda persona que llegue a conocer casos de corrupcion en las entidades del Estado debe reportar el hecho al
programa presidencial de lucha contra la corrupcion, a través de los teléfonos (57-1) 562 9300 Ext. 3633, a la
linea gratuita nacional 01 8000 913 040, al sito de denuncias del programa en la pagina de Internet
www.anticorrupcion.gov.co, por correspondencia o personalmente en la Calle 7 No. 6-54 Presidencia de la
Republica de Colombia (Bogotd D.C). También puede reportar el hecho a las paginas
equipamientos@findeter.gov.co y/o www.findeter.gov.co

7. VISITA AL SITIO DE OBRA

La visita al sitio del proyecto NO es obligatoria. En todo caso, los proponentes declaran conocer las
condiciones del sitio de ejecucidn del proyecto, actividades y/o obras a ejecutar. En consecuencia, correra por
cuenta y riesgo de los proponentes, inspeccionar y examinar los lugares donde se proyecta realizar los
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trabajos, actividades, obras objeto de la interventoria, los sitios aledafios y su entorno e informarse acerca de
la naturaleza del terreno, la forma, caracteristicas y accesibilidad del sitio.

Con la presentaciéon de la propuesta, el proponente declara que conoce de manera integral todas las
circunstancias legales, técnicas, ambientales, econémicas y sociales que puedan afectar la ejecucién de las
actividades y/o del proyecto e influir en el calculo del valor de la propuesta.

Asi las cosas, la no asistencia a la visita de obra no sera utilizado como argumento para posteriores
reclamaciones.

8. CORRESPONDENCIA

Se entiende para todos los efectos de la presente convocatoria, que la Unica correspondencia oficial del
proceso y por tanto, susceptible de controversia, sera aquella enviada al PATRIMONIO AUTONOMO
FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A). En cuanto a las
observaciones a los Términos de Referencia, las mismas deberan ser enviadas al correo
equipamientos@findeter.gov.co.

La correspondencia que sea remitida a una entidad, direccion y/o correo electrénico diferente, se entiende
como no oficial y no es vinculante, por lo que no sera atendida.

Las comunicaciones deberan ser dirigidas a:

Sefiores

PATRIMONIO AUTONOMO

FIDEICOMISO - ASISTENCIA TECNICA FINDETER
FIDUCIARIA BOGOTA S.A.

Teléfonos: 3485400

Calle 67 No. 7-37 Piso 3

Bogoté D.C. — Colombia

Debera ademas contener como minimo los siguientes datos:

Nombre completo del interesado en la Convocatoria.

Objeto de la convocatoria.

Numero de la convocatoria.

Datos del proponente que incluya como minimo: nombre completo, direccién fisica, direccién
electronica y teléfono fijo y/o celular.

e. Identificacion de los anexos presentados con la comunicacion, si los hubieren.

oo o

9. CONSULTA DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA Y DOCUMENTOS DEL PROCESO

Los documentos soporte de la presente convocatoria, anexos técnicos, estudios de necesidad, presupuesto y
demas documentos requeridos, se podran consultar en la pagina web de FINDETER, www.findeter.gov.co
y en la pagina web de la CONTRATANTE, PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA
TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.) www.fidubogota.com. Aquellos documentos o estudios
que por su volumen superen la capacidad de almacenamiento del servidor web, estaran disponibles en las
instalaciones de FINDETER, Calle 104 No. 18A-52, oficinas de la Gerencia de Infraestructura, a la consulta
realizada por el interesado, podra asistir algun funcionario de FINDETER, de lo cual se dejard constancia
escrita.
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La CONTRATANTE divulgara las convocatorias en curso a traves de la pagina web www findeter.gov.co y a
traves de la pagina web de la CONTRATANTE, PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA
TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.) www.fidubogota.com.

Asi mismo hacen parte integral de los presentes términos de referencia, los estudios de necesidad elaborados
para la presente convocatoria.

10. PUBLICIDAD DEL PROCESO

La presente convocatoria sera publicada en la pagina www.findeter.gov.co y a través de la pagina web de la
entidad fiduciaria del PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER
(FIDUCIARIA BOGOTA S.A) www.fidubogota.com, los documentos requeridos para informacion de los
interesados podrén ser consultados en la pagina web y aquellos que por su tamafio no puedan ser
consultados a través de este medio, en las oficinas FINDETER, calle 104 No. 18A-52 Piso 6to estaran a
disposicion de cualquier interesado.

11. APERTURA DEL PROCESO DEL SELECCION

La apertura del proceso de seleccién se realizara con la publicacion de los Términos de Referencia y los
documentos del proceso en la pagina web de Findeter, www.findeter.gov.co y en la pagina web de la
CONTRATANTE, esto es www.fidubogota.com.

12. OBSERVACIONES A LOS TERMINOS DE REFERENCIA Y LOS DOCUMENTOS Y ESTUDIOS
DEL PROYECTO

Los interesados pueden presentar observaciones respecto de los Términos de Referencia, a los estudios del
proyecto, a los anexos técnicos y cualquier otro documento relacionado con el presente proceso de seleccion,
de manera escrita, en las fechas establecidas en el cronograma de esta convocatoria, a través del correo
electrénico equipamientos@findeter.gov.co.

La entidad contratante publicara en la pagina www.fidubogota.com, las razones por las cuales se acogen o
rechazan las observaciones que fueron allegadas de manera oportuna por parte de los interesados. En todo
caso, la entidad contratante, para efectos de su respuesta, podra agrupar aquellas observaciones de
naturaleza comdn. Aquellas observaciones oportunas que la entidad acepte, podran ser incluidas en los
Términos de Referencia mediante adendas que para el efecto se expidan en los términos establecidos en
éste documento.
13. PROPUESTAS
13.1 FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS
Los proponentes deberan presentar sus propuestas, de la siguiente manera:

En Dos (2) sobres distribuidos asi:

13.1.1 Sobre No. 1: Propuesta Técnica:
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Debera contener los documentos soportes establecidos en Capitulo IV de los presentes términos de
referencia (incluye documentos para acreditar los requisitos de orden juridico, financiero y técnico) y debera
estar marcado como Sobre Propuesta Técnica.

Dicho sobre deberéa entregarse en original y tres (3) copias fisicas.

13.1.2 Sobre No. 2: Propuesta Econémica:

Debera contener la propuesta econdmica en medio fisico y magnético incluyendo los presupuestos en Excel y
PDF, debidamente firmados por el proponente.

Dicho sobre deberéa entregarse en original y tres (3) copias
Los sobres 1y 2 deberan estar marcados asi:

Sefiores

PATRIMONIO AUTONOMO

FIDEICOMISO - ASISTENCIA TECNICA FINDETER
FIDUCIARIA BOGOTA S.A.

Teléfonos: 3485400

Calle 67 No. 7-37 Piso 3

Bogoté D.C. - Colombia

Convocatoria No.:

Objeto:
Proponente:
Direccion:
Teléfono:
Correo electronico:

CONTIENE, segun el caso: Sobre (x) ORIGINAL o COPIA

13.2 REGLAS PARA LA PRESENTACION DE PROPUESTAS

La propuesta debe presentarse sin borrones, tachaduras ni enmendaduras que puedan afectar sus
caracteristicas, cantidades, valores unitarios o valores totales.

En caso de efectuarse alguna aclaracion se deberé realizar una nota explicativa de la misma.

Los documentos y las comunicaciones entregadas, enviadas o expedidas por los proponentes o por terceros
para efectos de las convocatorias, 0 para ser tenidos en cuenta en el mismo, deben ser presentados en
idioma espariol. La propuesta y sus anexos deben ser presentados en idioma espafiol.

No se aceptaran propuestas enviadas por correo electrénico. Las propuestas que se presenten después de la
fecha y hora fijadas para su entrega seran consideradas como extemporaneas por lo tanto no seran objeto de
evaluacion.

En caso de discrepancias entre el original y la copia, prevalece el contenido de la propuesta original. En caso
de discrepancias entre el fisico y el medio magnético, prevalecera el fisico. En caso de discrepancias entre la
propuesta econdmica y/o presupuesto en formato Excel y PDF, prevalece el contenido del archivo en PDF.
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El tiempo de validez de la oferta debera ser como minimo cuatro (4) meses, igual a la vigencia de la Garantia
de Seriedad de la Propuesta.

Los formatos establecidos para la presente convocatoria deberan ser diligenciados completamente y suscritos
por el proponente, en caso de ser persona natural; por el representante legal en caso de ser persona juridica;
o por el representante designado en caso de ser proponente plural.

13.3 PREPARACION DE LA PROPUESTA ECONOMICA

La oferta econdmica debera presentarse de acuerdo con el Formato 4 “Propuesta Econoémica” previsto en los
presentes Términos de Referencia, sin suprimir o afiadir columnas en dicho Formato. El valor presentado en
dicho formato sera el Unico parametro de evaluacién economica. El valor propuesto debera expresarse en
pesos colombianos exclusivamente. Este valor deberd cubrir todos los conceptos de costo en que deba
incurrirse para la ejecucion total del contrato resultante de esta convocatoria, incluyendo, entre otros, los
costos de administracion, todos los impuestos y demas costos para la correcta ejecucion del Contrato de
Interventoria.

El oferente debe ajustar al peso los precios ofertados, en caso contrario el oferente debe aproximar los
precios asi: cuando la fraccidn decimal del peso sea igual o superior a cinco lo aproximara por exceso al peso
y cuando la fraccion decimal del peso sea inferior a cinco lo aproximara por defecto al peso.

Para la determinacion del monto de la propuesta econdmica, el oferente debera tener en cuenta la fecha
fijada para la suscripcién del contrato definida en el cronograma de esta convocatoria, asi como su tiempo de
ejecucion.

Para la presentacion de la propuesta econémica se debera tener en cuenta que:

» EL valor total de la Etapa 1 correspondiente a la Interventoria de estudios y disefios (item A del
presupuesto oficial) no debe ser superior al 100% del Presupuesto Oficial Estimado para esta etapa.

» El valor total de la Etapa 2 correspondiente a la Interventoria de obra (item B del presupuesto oficial)
no debe ser superior al 100% del Presupuesto Oficial para esta etapa

* EL valor total de la Oferta econdmica (item C del presupuesto oficial) debe estar entre el 90% vy el
100% del valor total del Presupuesto Oficial.

Adicionalmente, el Oferente debera presentar en el Sobre No. 2 el Formato 05 “Factor Multiplicador”, en el
cual el Oferente debera contemplar los costos correspondientes a: salarios, prestaciones sociales, sistema de
seguridad social integral, gastos generales, legales y demas costos, gastos y tributos que sean necesarios
para el cabal cumplimento del objeto contractual. El factor multiplicador estimado en el Formato 5 debe
corresponder al incluido en el Formato 4: Propuesta Economica, en caso que se presente diferencia,
prevalecerd el Factor Multiplicador relacionado en el Formato 4.

14. PROHIBICION DE PRESENTAR PROPUESTAS ALTERNATIVAS O PARCIALES

No se aceptaran propuestas alternativas ni parciales, es decir, que no incluyan la ejecucion de la totalidad del
objeto de la presente convocatoria acorde con lo establecido en estos Términos de Referencia.
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15. TERMINO PARA DEVOLUCION DE PROPUESTAS

Los proponentes podran solicitar por escrito el retiro de sus propuestas un (1) dia antes de la fecha prevista
para el cierre de la convocatoria; en este caso se les devolverd sin abrir el dia del cierre del proceso y se
dejara constancia de esta devolucion en el acta de cierre y apertura de las propuestas

16. PLAZO DE PRESENTACION DE PROPUESTAS

El plazo para la presentacién de propuestas seréa el establecido en el cronograma o en la fecha prevista en las
adendas que se expidan para tal fin.

Por ningiin motivo se admitiran propuestas presentadas después de la hora sefialados para el cierre.
Después de recibidas las propuestas y cumplida la hora del cierre de la convocatoria no se permite el retiro
parcial o total de ninguna de ellas.

17. CIERRE DE LA ETAPA DE RECIBO DE PROPUESTAS

El cierre del proceso de seleccion serd en la fecha y hora limite establecida en el cronograma de los
presentes Términos de Referencia, de lo cual se dejaré constancia mediante Acta de Cierre, la cual sera
suscrita por quienes se encuentren presentes, y posteriormente la misma se publicara en la pagina web de
Findeter, www.findeter.gov.co y en la pagina web de la CONTRATANTE, esto es www.fidubogota.com.

18. DOCUMENTOS OTORGADOS EN EL EXTERIOR

Todos los documentos constitutivos de la propuesta, otorgados en el exterior, deberan estar consularizados
ylo apostillados, de conformidad con los requisitos nacionales de validacion para documentos expedidos en el
exterior. Si el documento es emitido en idioma distinto al oficial de Colombia, debera adjuntarse acompafiado
de la respectiva traduccion oficial al idioma espafiol, por traductor acreditado ante el Ministerio de Relaciones
Exteriores.

18.1CONSULARIZACION

De conformidad con lo previsto en el articulo 480 del Cadigo de Comercio, los documentos otorgados en el
exterior se autenticaran por los funcionarios competentes para ello en el respectivo pais y la firma de tales
funcionarios sera autenticada a su vez por el consul colombiano o, a falta de éste, por el de una nacién amiga,
sin perjuicio de lo establecido en convenios internacionales sobre el régimen de los poderes. Tratandose de
sociedades, al autenticar los documentos a que se refiere el mencionado articulo, los coénsules haran constar
que existe la sociedad y ejerce su objeto conforme a las leyes del respectivo pais.

Surtido el tramite sefialado en el presente numeral, estos documentos deben ser presentados ante el
Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia (Oficina de Legalizaciones) para la correspondiente
legalizacion de la firma del consul y demas tramites pertinentes.

Tratandose de documentos otorgados por paises no miembros del Convenio de la Haya se dara aplicacion a
las disposiciones contenidas en el articulo 251 del Cédigo de General del Proceso, esto es, Para que los
documentos extendidos en idioma distinto del castellano puedan apreciarse como prueba se requiere que
obren en el proceso con su correspondiente traduccion efectuada por el Ministerio de Relaciones Exteriores,
por un intérprete oficial o por traductor designado por el juez. En los dos primeros casos la traduccién y su
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original podran ser presentados directamente. En caso de presentarse controversia sobre el contenido de la
traduccion, el juez designaré un traductor.

Los documentos publicos otorgados en pais extranjero por funcionario de este o con su intervencion, se
aportaran apostillados de conformidad con lo establecido en los tratados internacionales ratificados por
Colombia. En el evento de que el pais extranjero no sea parte de dicho instrumento internacional, los
mencionados documentos deberan presentarse debidamente autenticados por el consul o0 agente diplomético
de la Republica de Colombia en dicho pais, y en su defecto por el de una nacioén amiga. La firma del cénsul o
agente diplomatico se abonara por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, y si se trata de
agentes consulares de un pais amigo, se autenticara previamente por el funcionario competente del mismo y
los de este por el consul colombiano.

Los documentos que cumplan con los anteriores requisitos se entenderan otorgados conforme a la ley del
respectivo pais.

18.2APOSTILLE

Cuando se trate de documentos de naturaleza publica otorgados en el exterior, de conformidad con lo previsto
en la Ley 455 de 1998, no se requerira del tramite de consularizacién sefialado en el numeral 14 de este
Capitulo, siempre que provenga de uno de los paises signatarios de La Haya del 5 de Octubre de 1961, sobre
abolicion del requisito de legalizacion para documentos publicos extranjeros, aprobada por la Ley 455 de
1998. En este caso sélo serd exigible la Apostilla, tramite que consiste en el Certificado el cual avala la
autenticidad de la firma y el titulo a que ha actuado la persona firmante del documento y que se surte ante la
autoridad competente en el pais de origen. Si la Apostilla estd dada en idioma distinto del espafiol, debera
presentarse acompafiada de una traduccion oficial a dicho idioma y la firma del traductor legalizada de
conformidad con las normas vigentes.

19. TITULOS OBTENIDOS EN EL EXTERIOR

El proponente que ofrezca personal profesional con titulos académicos otorgados en el exterior, debera
acreditar, en el término sefialado en los presentes términos de referencia, la convalidacion y homologacién de
estos titulos ante el Ministerio de Educacién Nacional, para lo cual deberd iniciar con suficiente anticipacion
los tramites requeridos.

Este requisito no se exigira cuando se trate de profesionales titulados y domiciliados en el exterior que
pretendan ejercer temporalmente la profesion en Colombia.

El Ministerio de Educacion Nacional homologa los estudios de pregrado (universitarios) por disciplina y/o
licenciatura y los de postgrado en los niveles de especializacion, maestria y doctorado.

19.1AUTORIZACION PARA EL EJERCICIO TEMPORAL DE LA PROFESION EN COLOMBIA

En el evento que el adjudicatario del presente proceso de seleccion hubiere ofrecido personal titulado y
domiciliado en el exterior en los términos sefialados en el presente Términos de Referencia, debera presentar
la autorizacién expedida por el Consejo Profesional Nacional de Ingenieria y sus Profesiones Auxiliares para
el ejercicio temporal de la profesion en Colombia.

20. ADENDAS

Dentro del término de publicacion de la presente convocatoria, la CONTRATANTE, si lo considera
conveniente, directamente o a solicitud de algun interesado, previo analisis a las observaciones presentadas,
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podrd mediante Adendas, efectuar las modificaciones o aclaraciones que considere pertinentes a los
Términos de Referencia, los cuales se publicaran en la pagina web de FINDETER, www.findeter.gov.co y a
través de la pagina web del PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER
(FIDUCIARIA BOGOTA S.A.) www.fidubogota.com y deberan expedirse a mas tardar dentro del dia habil
anterior a la fecha prevista para el cierre de la convocatoria de acuerdo con el cronograma establecido.

El proponente debera tener en cuenta las adendas expedidas en virtud del presente proceso de seleccion
para la elaboracién de su propuesta.

20.1 MODIFICACION DEL CRONOGRAMA POSTERIOR AL CIERRE DE LA CONVOCATORIA

Con posterioridad al cierre de la convocatoria LA CONTRATANTE podra modificar el cronograma previsto en
los presentes Términos de Referencia, modificacion que se publicara en la pagina web del PATRIMONIO
AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA SA)
www.fidubogota.com, y FINDETER, www.findeter.gov.co.

21. DEBER DE DILIGENCIA DEBIDA E INFORMACION SOBRE EL CONTRATO

El proponente sera el responsable de conocer todas y cada una de las implicaciones del ofrecimiento que
realice en el presente proceso, y realizar todas las valoraciones y estimaciones que sean necesarias para
presentar su propuesta sobre la base de las condiciones técnicas, caracteristicas generales y especificas de
las actividades a desarrollar.

Con la sola presentacion de la propuesta se considera que el proponente ha realizado el examen completo de
todos los aspectos que inciden y determinan la presentacion de la misma.

La exactitud y confiabilidad de la informacion diferente a la publicada por la CONTRATANTE, que el
proponente consulte, se encuentra bajo su propia responsabilidad, asi como la interpretacion que haga de la
misma.

Es responsabilidad del proponente, conocer plenamente las condiciones técnicas, sociales, fisicas,
econdmicas, geograficas y ambientales del sitio donde se ejecutara el contrato.

La circunstancia de que el proponente no haya obtenido toda la informacién que pueda influir en la
determinacion de su oferta, no lo eximira de la obligacion de asumir las responsabilidades que le
correspondan, ni le dara derecho a reclamaciones, reembolsos, ajustes de ninguna naturaleza o
reconocimientos adicionales por parte de la entidad CONTRATANTE, en el caso de que cualquiera de dichas
omisiones deriven en posteriores sobrecostos para el CONTRATISTA.

Como consecuencia de lo anterior, la elaboracién de la propuesta corre por cuenta y riesgo del proponente, el
cual debera tener en cuenta que el calculo de los costos y gastos, se deberan basar estrictamente en sus
propios estudios técnicos y en sus propias estimaciones.

22. POTESTAD VERIFICATORIA
La CONTRATANTE se reserva el derecho de verificar integralmente la totalidad de la informacién aportada
por el proponente, pudiendo acudir para ello a las fuentes, personas, empresas, entidades estatales o

aquellos medios que considere necesarias para el cumplimiento de dicha verificacion.

23. SUSPENSION Y/O CANCELACION DE LA CONVOCATORIA
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La CONTRATANTE se reserva el derecho de suspender o cancelar en cualquier etapa del proceso, la
convocatoria que se halle en curso, cuando se presenten o sobrevengan circunstancias que impidan el curso
normal de la misma. Para lo cual, LA CONTRATANTE emitira acta de suspensién y/o cancelacion segin
corresponda, que se publicara en la pagina web del PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA
TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.) www.fidubogota.com, y FINDETER, www.findeter.gov.co

24. SUSCRIPCION DEL CONTRATO

El proponente seleccionado debera suscribir el contrato dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la
fecha de la ratificacion de la carta cupo de crédito y a la presentacién de las hojas de vida y documentacién
requerida para acreditar experiencia del personal minimo, de conformidad con el Numeral 29, Personal
Minimo para la Ejecucién del Proyecto; lo anterior se debera presentar en un plazo maximo de 5 dias héabiles
a la publicacion del acta de adjudicacion

25. PRESENTACION Y APROBACION DE LAS GARANTIAS

El contratista debera presentar las garantias dentro de los dos (2) dias habiles siguientes a la suscripcion del
contrato. La CONTRATANTE aprobaré las garantias presentadas por el CONTRATISTA dentro de los tres (3)
dias habiles siguientes a la fecha de presentacién de las mismas.

26. LEGALIZACION DEL CONTRATO

La legalizacion del contrato se llevard a cabo dentro de los siete (7) dias habiles siguientes a la suscripcion
del contrato, previo cumplimiento de los siguientes requisitos:

a. Aprobacion de las garantias de la Etapa 1
b. Aprobaci6n de las hojas de vida del personal de la Etapa 1

En caso de presentarse alguna observacion por parte de la CONTRATANTE a estos requisitos, el
adjudicatario deberd responder en un plazo no superior a dos dias habiles, so pena a la aplicacion del
numeral 28 del presente capitulo.

27. ACREDITACION DE LOS REQUISITOS PARA LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO

El CONTRATISTA debera acreditar los requisitos para la suscripcion del Acta de Inicio, dentro de los cinco
(5) dias habiles siguientes a la suscripcion del Contrato.

28. CONSECUENCIA DE LA NO SUSCRIPCION DEL CONTRATO Y/O LEGALIZACION DEL MISMO:

En el caso que el proponente favorecido se negare a firmar el(los) contrato(s) respectivo(s) o dejare pasar el
término fijado para su perfeccionamiento y legalizacion, o no constituyere la garantia de cumplimiento
requerida en el contrato, El PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER
(FIDUCIARIA BOGOTA S.A.) podra hacer efectiva la garantia de seriedad y dispondré de su valor como
indemnizaci6n por perjuicios, cualquiera que sea la causa o causas alegadas por el proponente. En este caso,
se debera seleccionar al proponente ubicado en segundo orden de elegibilidad, previa instruccion del Comité
Técnico y Fiduciario, y en consecuencia, la Entidad Contratante le exigira al referido proponente la prérroga
de la vigencia de la garantia de seriedad de la oferta, hasta el perfeccionamiento y legalizacién del contrato y
asi sucesivamente.
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29. PERSONAL MINIMO PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO

El proponente debera dar estricto cumplimiento al personal minimo de conformidad con lo establecido en el
Anexo 1 del presente término de referencia. Las hojas de vida del personal minimo y las certificaciones NO
deben presentarse con las propuestas, solo deben presentarse previo a la suscripcion del contrato por parte
del proponente seleccionado para su aprobacion.

El personal propuesto y aprobado debe ser el mismo vinculado por el contratista durante la ejecucion del
contrato; en caso de que se requiera cambiar alguno de los profesionales, previamente debe contarse con la
aprobacion del CONTRATANTE; los profesionales deberan cumplir con el mismo perfil solicitado en estos
Términos de Referencia o con uno superior, para efecto de lo cual deberan adjuntar las hojas de vida junto
con los soportes respectivos. El tiempo de ejercicio profesional del personal se contara a partir de la fecha del
Acta de Grado o atendiendo los requisitos especificos de cada profesidn en particular.

La documentacién requerida para acreditar la experiencia solicitada de los diferentes profesionales es la
siguiente:

+ Fotocopia del acta de grado.

+ Fotocopia de la tarjeta profesional.

* Fotocopia del diploma, acta de grado o certificacién de obtencién del titulo correspondiente de postgrado.
« Certificacion de vigencia de la matricula profesional.

+ Certificaciones que acrediten la experiencia de cada profesional propuesto.

Para el caso de la evaluacién de la experiencia especifica del personal, se verificara que los profesionales
propuestos hayan participado en contratos cuyo objeto o alcance contengan las actividades y/o cantidades
exigidas para cada uno de ellos en la presente convocatoria.

El personal minimo debera allegar certificados de experiencia y otro soporte del servicio prestado de acuerdo
a las siguientes alternativas:

ALTERNATIVA A: Certificado expedido por la entidad contratante donde se evidencie el cargo, funciones y
productos entregados, asi como la fecha de ejecucion. (Entiéndase por Entidad Contratante aquella entidad
de derecho publico o de derecho privado que contraté el proyecto)

ALTERNATIVA B: Cuando se presenten certificaciones del personal propuesto, expedidos por el proponente
o por un intermediario, dicha certificacion debera venir acompafiada por el contrato de trabajo o de prestacién
de servicios donde se evidencie su vinculacion del personal en el tiempo correspondiente. Ademés de lo
anterior se debera adjuntar certificacion o evidencia de ejecucion suscrita por el contratante donde conste
que el proponente o intermediario ejecuté el proyecto.

Entiéndase por entidad contratante aquella entidad de derecho publico o de derecho privado que contraté el
proyecto. Entiéndase por intermediario a aquella persona natural o juridica que contraté al profesional para la
ejecucion del proyecto y quien a su vez ha suscrito un contrato con la entidad de derecho publico o de
derecho privado para la ejecucion del proyecto.

Las certificaciones firmadas por el mismo personal propuesto, es decir, auto-certificacion, no seran tenidas en
cuenta para evaluar su experiencia profesional.

Cuando las certificaciones no contengan la informacién que permita su evaluacién, el proponente podra
anexar a la propuesta copia del contrato o de los documentos soportes que sean del caso (siempre y cuando
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estén firmados por el funcionario competente de la entidad contratante), que permita tomar la informacion que
falte en la certificacion.

Sin perjuicio del personal minimo exigido en el presente numeral, el proponente seleccionado podra
establecer el nimero de personas que utilizara en el desarrollo de los trabajos pero debe garantizar la
realizacion de éstos y por tanto los proponentes deben tener en cuenta todo el personal al calcular el valor de
la propuesta.

Para el personal propuesto se verificara que de ser el mismo respecto a los otros contratos en ejecucién del
programa Mas y Mejores Espacios y Equipamientos, no supere el 100% de la dedicacion acumulada. De
verificarse dicha circunstancia, no podra ser aceptado.

Equivalencia de experiencia profesional general por formacién académica.
De acuerdo con la naturaleza de Findeter, los requisitos y disposiciones previstos en el decreto 2772 de 2005,

sobre homologacion y convalidacién de titulos y experiencia para acceder a los diferentes empleos publicos,
seran incluidos dentro de sus procesos contractuales como una buena préctica de contratacion.
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CAPITULO llI
ASPECTOS ESPECIFICOS DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

1. DESCRIPCION DEL OBJETO DEL CONTRATO

Contratar la INTERVENTORIA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL,
SOCIAL, JURIDICA Y TECNICA) DE LA EJECUCION DE ESTUDIOS, DISENOS, CONSTRUCCION Y
PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN COLEGIO Y UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL -
UBICADOS EN LA URBANIZACION CIUDAD EQUIDAD EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARTA,
DEPARTAMENTO DE MAGDALENA por el esquema de precio global sin formula de reajuste.

1.1 DESCRIPCION GENERAL DE LAS OBRAS OBJETO DE INTERVENTORIA

El proyecto se encuentra ubicado en el Municipio de Santa Marta (Magdalena), en la Urbanizacion Ciudad
Equidad - Santa Helena, la cual hace parte del Programa 100.000 viviendas gratis que adelanta el Gobierno
Nacional, y por medio del cual se lleva a cabo la construccion de 4000 soluciones de viviendas bajo esta
modalidad.

La ejecucion de la infraestructura objeto de la presente convocatoria se llevara a cabo en el lote ubicado en la
carretera a Minca Kildmetro 3 identificado bajo la Matricula Inmobiliaria No. 080-113833 de la Oficina de
Instrumentos Publicos de Santa Marta, con area total de 17.908,82 m2.

El predio esta limitando hacia el norte con el lote para la via peatonal (3), por el costado sur con el lote para
la via vehicular V-7 (5), por el oriente colinda con el lote para la via vehicular V-7 (3); estos lotes
pertenecientes a la etapa 5 de la urbanizacion, y por el costado occidental se encuentra limitado por el predio
denominado Finca El Rosario.

Se busca contar con un equipamiento urbano disefiado de acuerdo con los estandares y las normativas
establecidas por el Ministerio de Educacién Nacional, ICBF, SENA y Ministerio de Cultura con una capacidad
de 1.240 cupos, discriminados de la siguiente manera: 940 alumnos para el colegio y 300 nifi@s para el
Centro de Desarrollo Integral (CDI), de la comunidad de la Urbanizacién Ciudad Equidad.

La edificacion se proyecta para tener todos los servicios necesarios para su correcto funcionamiento en
cuanto a suministro de energia eléctrica y agua potable, captacién, transporte y entrega de agua lluvias,
desagies sanitarios y pluviales, suministro de gas natural y sistema de deteccion - proteccion contra
incendios.

1.2 UBICACION GENERAL

= tii*(&i\s
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llustracion 1 Ubicaciéon General

1.3 IDENTIFICACION DEL LOTE DE TERRENO DESTINADO PARA EL PROYECTO
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llustracion 2 Localizacion de predio para Colegio y Centro de Desarrollo Infantil (CDI)

2. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA
2.1 OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA

Las obligaciones del CONTRATISTA DE INTERVENTORIA estan encaminadas a controlar, exigir, absolver,
acompanar y verificar el cumplimiento de las obligaciones del contrato resultante de la convocatoria indicada
en el numeral anterior, en los componentes técnicos, administrativos, financieros, contables y juridicos, para
el contrato de la citada convocatoria.

A continuacion se presentan las obligaciones de caracter general que deben ser entendidas en armonia con
las obligaciones y productos correspondientes, asi:

a) Responder por los resultados de su gestion y por las decisiones técnicas, administrativas vy
presupuestales tomadas durante el plazo de ejecucion del contrato.

b) Verificar el cumplimiento de las condiciones administrativas, técnicas, presupuestales, ambientales,
seguridad industrial, legales y sociales.

c) Verificar el cumplimiento de la normatividad vigente por parte del CONTRATISTA DE ESTUDIOS,
DISENO Y OBRA en la ejecucion del contrato y su liquidacion.

d) Verificar los requerimientos exigidos en cada una de las licencias o permisos dados por las entidades
competentes para el desarrollo de los contratos.

e) Asegurar que el CONTRATISTA en la ejecucidon del contrato se cifia a los plazos, términos,
especificaciones técnicas y demas condiciones pactadas.

f)  Asegurar en la elaboracion de los estudios técnicos, disefios y ejecucion del Proyecto el cumplimiento de
las Recomendaciones Minimas de Construccion, que forman parte integral de los Términos de
Referencia del contrato objeto de la presente interventoria.

g) Mantener permanente comunicacién con el CONTRATISTA ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA y con EL
PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA
S.A).

h) Evitar que se generen conflictos entre las partes y adoptar medidas tendientes a solucionar eventuales
controversias.

i) Velar porque la ejecucion del contrato no se interrumpa injustificadamente.

j) Certificar el cumplimiento o0 no de las obligaciones del CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS Y
OBRA acorde con la realidad de la ejecucion contractual.
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k) EIINTERVENTOR debera hacer llegar oportunamente los registros y documentos a EL PATRIMONIO
AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.), con el
fin de que éste pueda realizar el control correspondiente.

[) Contar con una herramienta que permita desarrollar las actividades necesarias para supervisar y
controlar, en tiempo real, la ejecucion de los proyectos objeto del presente contrato.

2.2 OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS:

El CONTRATISTA DE INTERVENTORIA se obliga a ejecutar las siguientes obligaciones generales de
carécter administrativas con el fin de cumplir con el objeto contractual:

Previas al inicio del contrato objeto de la Interventoria

a) Suscribir conjuntamente con la CONTRATANTE el Acta de Inicio del CONTRATO DE INTERVENTORIA.

b) Solicitar a EL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER
(FIDUCIARIA BOGOTA S.A)), o a quien éste indique, la documentacion e informacién necesaria para
desarrollar adecuadamente la Interventoria.

c) Establecer mecanismos &giles y eficientes para el desarrollo de la Interventoria a su cargo.

d) Revisar y estudiar los documentos e informacién que dieron origen al contrato objeto de Interventoria,
con el propésito de establecer criterios claros y precisos sobre el alcance del contrato, que le permitan
adelantar con efectividad las labores encomendadas, solicitando a EL PATRIMONIO AUTONOMO
FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.), las aclaraciones del
caso.

e) Revisar detenidamente el CONTRATO DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA objeto de la Interventoria con
el fin de enterarse de cada una de las clausulas contractuales, plazos, y obligaciones del CONTRATISTA

f) Revisar y verificar toda la documentacion técnica, legal, ambiental, seguridad industrial y econdmica
requerida para la ejecucion del proyecto, con el objeto de proponer recomendaciones para poder
desarrollar el CONTRATO DE EJECUCION sin ningun contratiempo.

g) Revisar y aprobar, previo a la suscripcion del acta de inicio del CONTRATO DE ESTUDIOS, DISENOS Y
OBRA las hojas de vida del equipo de trabajo presentado por el CONTRATISTA DE ESTUDIOS,
DISENOS Y OBRA, de conformidad con lo establecido en los términos de referencia. Para el efecto
debera revisar la formaciéon académica y las certificaciones de experiencia general y especifica de
conformidad con los criterios y metodologia establecida en los términos de referencia que dieron origen al
contrato objeto de Interventoria. obligacién que debera realizarse dentro de los cinco (5) dias calendario
siguiente a la suscripcidn del contrato objeto de la interventoria. .

h) Verificar que el personal propuesto por el CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA se
encuentre vinculado al mismo mediante contrato de trabajo y/o de prestacion de servicios, asi como estar
afiliado y al dia con los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral.

i) Revisar y verificar que los amparos correspondientes a las garantias suscritas por el CONTRATISTA DE
ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA, se hallen conforme lo exigido en los términos de referencia del contrato
objeto de esta interventoria, para efectos de su presentacion y aprobacién por parte de la
CONTRATANTE.

j)  Aprobar la metodologia y programacion de actividades del CONTRATO DE ESTUDIOS, DISENOS Y
OBRA. Asi mismo el Programa detallado del recurso humano requerido para la ejecucion de los trabajos
y el flujo de inversion del contrato, presentados por parte del CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS
Y OBRA.

k) Verificar las condiciones de ejecutabilidad del proyecto.

Durante la ejecucion del contrato objeto de la Interventoria
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a) Cumplir y hacer cumplir durante el desarrollo del contrato lo establecido en los Términos de Referencia,
referente a los requisitos exigidos de los perfiles profesionales del recurso humano y el tiempo de
dedicacion de los mismos al contrato, asi como el equipo exigido para la ejecucion de los trabajos.
Ademés, de ser necesario, podra exigir el cambio de personal o equipos, siempre y cuando esté de
acuerdo con lo establecido en el contrato.

b) Si el CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA solicita cambios de personal durante la
ejecucion del contrato, la Interventoria deberé revisar y aprobar cualquier relevo o cambio en el equipo de
trabajo del CONTRATISTA, y verificar que cumpla con lo establecido en los términos de referencia, dejar
el registro respectivo e informar a EL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA
TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA SA).

¢) Programar y coordinar con el CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA y EL PATRIMONIO
AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A), las
reuniones de seguimiento a la ejecucion del contrato. En estas reuniones se presenta el estado de
avance del contrato, asi como se tratan y analizan temas y problemas relacionados con el desarrollo del
proyecto, acordando entre las partes soluciones practicas y oportunas.

d) Convocar, cuando se requiera, al ENTE TERRITORIAL y al prestador de servicios publicos a los comités
de seguimiento que se desarrollen semanalmente durante la ejecucion del Proyecto.

e) Convocar y liderar la realizacién de comités técnicos semanales donde se haga seguimiento a los
diferentes aspectos de obra sociales, ambientales, técnicos, financieros, SISOMA y comunitarios, el cual
estara integrado como minimo por EL CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA Y EL
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA.

f) Atender y/o responder las observaciones o aclaraciones que solicite EL PATRIMONIO AUTONOMO
FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.) dentro de los tres (3)
dias habiles siguientes al requerimiento.

g) Suscribir las actas de inicio, recibo parcial, seguimiento a los contratos, suspensién, reinicio, terminacién,
entrega, recibo final y liquidacion.

h) Dada la necesidad de suspender la ejecucién del contrato objeto de esta Interventoria, debera remitir a
EL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA
BOGOTA S.A.) un concepto técnico en el cual se soporte la solicitud a fin de que al Supervisor manifieste
su aval o rechazo. En caso afirmativo, el INTERVENTOR debera diligenciar el acta de suspension para el
contrato de ejecucién y para el de Interventoria, simultdneamente y remitilos a EL PATRIMONIO
AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A)
debidamente diligenciados y suscritos para visto bueno del Supervisor. Una vez resuelta la situacion que
motivd la suspensiéon de los contratos, el INTERVENTOR darad aviso a FINDETER, y remitira
diligenciadas y suscritas las correspondientes actas de reinicio correspondientes para visto bueno, junto
con la correspondiente modificacion de las pélizas.

i) Realizar seguimiento y monitoreo constante al cumplimiento de las obligaciones a cargo del
CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA, en las condiciones de calidad exigidas y en la
oportunidad pactada, para lo cual debera solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el
desarrollo de la ejecucion contractual, de tal forma que se generen alertas tempranas sobre los aspectos
que pueden dificultar, retrasar o afectar la ejecucion del Proyecto.

i) Acopiar de manera ordenada en medio fisico y en medio magnético, la documentacién producida en la
ejecucion del proyecto, de tal manera que la CONTRATANTE tenga acceso a la misma en cualquier
momento.

k) Establecer mecanismos 4giles y eficientes para el desarrollo de la INTERVENTORIA a su cargo.

[) Llevar estricto control sobre la correspondencia que se produzca con el CONTRATISTA DE ESTUDIOS,
DISENOS Y OBRA, durante el desarrollo del CONTRATO, de tal forma que la CONTRATANTE cuente
con los insumos para intervenir oportunamente frente a las solicitudes presentadas.

m) Adelantar cualquier otra actuacion administrativa necesaria para la correcta administracion del
CONTRATO DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA.
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n) Estudiar las sugerencias, consultas y reclamaciones presentadas por el CONTRATISTA DE ESTUDIOS,
DISENO Y OBRA y emitir un concepto a EL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA
TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.) para la resolucion final de las mismas.

o) Estudiar, analizar, conceptuar y absolver de manera oportuna las sugerencias, reclamaciones,
peticiones y consultas que presente el CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA. Las
respuestas deberan estar soportadas y documentadas con la debida justificacion técnica, financiera,
contable, administrativa y  juridica, segun corresponda, en los casos y términos que se soliciten,
remitiéndolas al supervisor del contrato.

p) Elaborar, revisar, suscribir y radicar las actas y demas documentos necesarios para la ejecucion del
contrato.

q) Levantar actas de todas las reuniones que se produzcan con ocasién de la ejecucién del contrato y
entregar copia de la misma a cada uno de los participantes al término de la reunién.

r)  Velar por el oportuno tramite de las solicitudes y peticiones que hagan los particulares o las autoridades
en relacion con el desarrollo del proyecto.

s) Recomendar por escrito las acciones necesarias para la mejor ejecucién del contrato apuntando a su
optimizacion financiera y técnica.

t) Atender oportunamente durante la etapa contractual y post contractual del CONTRATO DE
INTERVENTORIA, las solicitudes que le formule la CONTRATANTE y/o FINDETER en el marco de la
asistencia técnica en procesos administrativos y/o judiciales, segun el caso, que se lleguen a adelantar
con ocasion de la ejecucion del proyecto.

u) Acomparfiar a la CONTRATANTE y/o FINDETER, en los procesos administrativos y judiciales que se
lleguen a iniciar en cualquier momento, atn después de liquidado el CONTRATO DE INTERVENTORIA,
y tramitar aquellas actuaciones a que haya lugar.

v) Realizar todos y cada uno de los tramites necesarios para que el personal del CONTRATISTA DE
INTERVENTORIA porte un documento que lo acredite como tal.

w) Cumplir y atender de manera oportuna las instrucciones impartidas por la CONTRATANTE y o
supervisor delegado.

X) Informar a la CONTRATANTE con frecuencia semanal, cuéles han sido las gestiones adelantadas por
parte del personal profesional del CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA, y por parte del
personal del CONTRATISTA DE INTERVENTORIA, tendientes a solucionar de fondo los inconvenientes
que vayan surgiendo durante la ejecucion del proyecto.

y) Poner en conocimiento de la CONTRATANTE vy el Supervisor delegado, de manera oportuna todas las
comunicaciones que se generen en el ejercicio del Contrato de Interventoria.

z) Suministrar de manera oportuna a EL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA
TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.) toda la base documental que de fe del cumplimiento
de su contrato y del seguimiento y control del contrato objeto de su Interventoria.

aa) Exigir la informacién que considere necesaria, recomendar lo que estime y contribuya a la mejor
ejecucion del contrato, y en general adoptar las medidas que propendan por la 6ptima ejecucion del
objeto contratado.

bb) Dejar constancia escrita de todas sus actuaciones. Las 6rdenes e instrucciones que imparta son de
obligatorio cumplimiento siempre y cuando estén en concordancia con la Ley y lo pactado.

cc) Verificar que existan las licencias y/o permisos necesarios para la ejecucion de la obra, asi mismo revisar
los requisitos exigidos por las entidades competentes a través de dichos permisos con el fin de garantizar
su implementacién antes de su inicio

dd) Exigir al CONTRATISTA la entrega del presupuesto con sus correspondientes andlisis de precios
unitarios.

Nota: En ningun caso se considerara el presupuesto y los anélisis de precios unitarios, presentados por el
contratista, como contractuales dado que la modalidad de contratacion es precio global fijo, estos
productos son de caracter indicativo para la Entidad.

ee) Revisar periddicamente la implementacion efectiva del plan de acompafiamiento social, de acuerdo con
las clausulas contractuales establecidas. Debera verificar las actividades realizadas, la vinculacién
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adecuada de personas vulnerables y sus condiciones de trabajo, el cumplimiento de indicadores, ademas
de revisar y validar las fuentes de verificacion remitidas por el CONTRATISTA. Asi mismo, canalizara
oportunamente hacia EL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA-
FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.), las quejas y reclamos que presente la comunidad sobre el
proyecto.

ff) Participar y asegurar la ejecucion de los dos (2) Talleres de Desarrollo Participativo con la comunidad
beneficiaria por parte del CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENO Y OBRA previo al inicio de la
ejecucion de los disefios, con el fin identificar las expectativas de la comunidad.

gg) Exigir al CONTRATISTA la implementacion de programas de comunicacion permanente con la
comunidad, e informar a la comunidad donde se desarrollaran las obras, sobre el alcance, magnitud,
impacto y beneficio de las mismas.

hh) Suscribir con el CONTRATISTA un acta del estado inicial del entorno de la obra y/o actas de vecindad,
para comparar al final si pudo existir algun deterioro a propiedades de terceros. Es muy importante tener
una resefa fotografica o filmica de los posibles puntos aledafios a la obra, que presenten agrietamientos
o deterioros notables antes del inicio de la obra, para que al final no haya lugar a reclamaciones.

ii) Velar porque se realice la socializacién de la obra a la comunidad involucrada antes de iniciar la
ejecucion de la obra fisica con acompafiamiento de la INTERVENTORIA. De igual manera informar de
manera oportuna a LA CONTRATANTE vy al supervisor delegado los inconvenientes encontrados.

i) Cumplir y hacer cumplir al CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA en lo referente a la
afiliacién al Sistema General de Seguridad Social (Salud, pensiones y riesgos profesionales), asi como el
cumplimiento de pago de obligaciones parafiscales de todo el personal a su cargo de acuerdo con lo
dispuesto en la ley. Cuando la INTERVENTORIA establezca que existe incumplimiento en este aspecto
por parte del CONTRATISTA informara, en primera instancia a la CONTRATANTE para efecto de las
sanciones previstas por incumplimiento.

kk) Cumplir y hacer cumplir al CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENO Y OBRA las obligaciones laborales
que se generen con relacién al contrato suscrito.

) Exigir al CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA la implementacion del Programa de
Seguridad y Salud Ocupacional elaborado para la obra, informando oportunamente los avances y
actividades desarrolladas en este tema.

mm)  Velar porque en el cumplimiento de los Planes de Manejo Ambiental, Manejo de Trafico y de
Seguridad Industrial, se minimicen los riesgos e impactos que la obra genera tanto en la comunidad como
en el medio ambiente.

nn) Informar de manera inmediata y por escrito los accidentes de trabajo que se presentan en la obra, su
analisis y acciones a tomar para que no se vuelvan a presentar.

oo) Cumplir con la entrega de los informes semanales, mensuales y final requeridos por EL PATRIMONIO
AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A) al
supervisor delegado, en los cuales se presente el estado de ejecucion, avance, registro fotografico y
terminacion del contrato. El Informe semanal debera presentarse el primer dia habil de la semana y el
mensual debera presentarse dentro de los tres (3) dias habiles siguientes al vencimiento del mismo, en
los cuales se evidencien los aspectos mas relevantes de las actividades desarrolladas, segun el formato
establecido.

pp) Elaborary llevar un registro fotografico y filmico de manera cronoldgica del avance de la obra, y donde se
evidencien el estado del antes, durante y el después, de la zona intervenida.

qq) Exigir al CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA y su equipo de trabajo, el cumplimiento de
las normas de seguridad, higiene, salud ocupacional y ambiental que sean aplicables del proyecto, y
cumplirlas al interior de su equipo de trabajo.

rr) Verificar el cumplimiento de vincular a la ejecucién de la obra, como minimo en un Sesenta por ciento
(60%) del personal de obra no calificado, a individuos de la zona de influencia de la misma, dando
prioridad a los habitantes de la urbanizacion beneficiaria donde se esta desarrollando el proyecto y
evaluar en los casos en los que el contratista demuestre la imposibilidad de cumplimiento por
circunstancias que afecten la ejecucion de la obra, con la finalidad de ajustar este porcentaje.
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ss) Las demas que de conformidad con la normatividad vigente y con su naturaleza correspondan a la
funcion de Interventoria en lo que a obligaciones administrativas se refiere.

Posterior a la terminacién del Contrato objeto de Interventoria:

a) Elaborar y suscribir oportunamente el acta de terminacién de contrato y dejar consignadas las
observaciones pertinentes.

b) Elaborary suscribir el acta de recibo a satisfaccion (Acta de entrega y recibo final del objeto contractual).

c) Elaborar el proyecto de Acta de liquidacion del contrato objeto de la Interventoria en un tiempo maximo
de 45 dias calendario contado a partir de la fecha de terminacion y remitila a EL PATRIMONIO
AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.) para su
revision y aprobacién final junto con la totalidad de los soportes.

d) Exigir y obtener del CONTRATISTA los paz y salvos a los que haya lugar segln la naturaleza del
contrato.

e) Garantizar el proceso de liquidacion del CONTRATO DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA y el
CONTRATO DE INTERVENTORIA.

2.3 OBLIGACIONES JURIDICAS:

El CONTRATISTA DE INTERVENTORIA se obliga a ejecutar las siguientes obligaciones generales de
caracter juridico, con el fin de cumplir con el objeto contractual:

a) Adoptar las medidas necesarias para que el CONTRATO DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA se
desarrolle en condiciones de eficacia, eficiencia y oportunidad.

b) Verificar y exigir que se otorguen las garantias establecidas, velar por que estas permanezcan vigentes
de acuerdo con las condiciones estipuladas en el contrato y realizar al CONTRATISTA los requerimientos
del caso, cuando sea necesario modificar las mismas en valor 0 en plazo. En caso que el CONTRATISTA
no realice las ampliaciones a que haya lugar, el INTERVENTOR debera informar a EL PATRIMONIO
AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.) de este
evento, con el fin de que se tomen las medidas respectivas.

c) Entregar informacién a la CONTRATANTE y al Supervisor delegado, relacionada con el incumplimiento
del CONTRATO DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA, con hechos o circunstancias que puedan constituir
actos de corrupcion tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el
cumplimiento del CONTRATO DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA.

d) En caso de cualquier tipo de incumplimiento del contrato, el INTERVENTOR deberad enviar a EL
PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA
S.A.) copia de los requerimientos realizados al CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA, de
los cuales siempre se debera hacer llegar copia a la compafia aseguradora. No obstante el
requerimiento, el cual debera establecer un término para el cumplimiento de la obligacion, si el
CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA incumple el mismo, el INTERVENTOR debera
informar de inmediato a EL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA-
FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.) con el fin de dar aviso del siniestro a la compafiia aseguradora
dentro de los tres (3) dias siguientes a la ocurrencia del mismo de conformidad con el Cédigo de
Comercio. Una vez se de aviso del siniestro a la compafiia aseguradora, el INTERVENTOR debera
enviar a EL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER
(FIDUCIARIA BOGOTA S.A.) un informe desde el punto de vista técnico sobre el incumplimiento del
CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA y una tasacion de los perjuicios ocasionados. Si el
incumplimiento conlleva ademas, a un indebido manejo de recursos, el INTERVENTOR debera informar
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a EL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA
BOGOTA S.A.) para que se inicien las acciones a las que haya lugar.

e) Informar de manera oportuna sobre cualquier situaciéon que pueda llegar a implicar una modificacion
contractual.

f)  Velar por el cumplimiento de las obligaciones laborales y aportes parafiscales que se generen con
relacion al contrato suscrito, en especial verificando que los empleados del CONTRATISTA DE
ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA se encuentren afiliados al Sistema de Seguridad Social (salud,
pensiones y riesgos profesionales) y se dé cumplimiento a la Ley 789 de 2002, Ley 797 de 2003 y sus
decretos reglamentarios y demas normas concordantes, asi como aquellas normas que lo modifiquen,
adicionen o sustituyan.

g) Proyectar el acta de terminacion, el acta de recibo a satisfaccién DE EJECUCION DEL PROYECTO asi
como el acta de entrega al Municipio y las demés actas necesarias en el marco del CONTRATO DE
ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA.

h) Proyectar, aprobar y firmar segun corresponda, las actas de terminacion, acta de entrega, acta de recibo
final de obra y acta de liquidacion del CONTRATO DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA y del CONTRATO
DE INTERVENTORIA, allegando la documentacién requerida, de acuerdo con los lineamientos y plazos
establecidos por la CONTRATANTE. Atender los requerimientos de la Contratante y el supervisor
delegado hasta lograr la suscripcion de las actas por parte del CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS
Y OBRA.

i)  Estudiar y conocer la organizacion y normatividad vigente de la CONTRATANTE, para su aplicacién y
cumplimiento en el contrato principal y en el CONTRATO DE INTERVENTORIA, en especial lo
establecido en el Manual Operativo del Patrimonio Auténomo.

i) Cumplir y atender las instrucciones impartidas por la CONTRATANTE vy el Supervisor delegado, que en
materia juridica y legal se formulen.

k) Poner en conocimiento de la CONTRATANTE vy el Supervisor delegado, de manera oportuna todas las
comunicaciones que se generen en el ejercicio del Contrato de Interventoria.

[) Si por cualquier circunstancia no se presenta acuerdo entre las partes en relacidén al disefio de
construccion, se entendera que el contrato se resuelve por mutuo acuerdo sin que por tal motivo las
partes puedan reclamar indemnizacion de perjuicios, compensacion o valor alguno.

Nota1: En caso de optarse por la alternativa de no ejecucion del proyecto, previo concepto favorable
de la CONTRATANTE y por causas NO IMPUTABLES a los contratistas, FINDETER pagara a LA
INTERVENTORIA Unicamente el valor establecido para la etapa de ESTUDIOS Y DISENOS. Por
ningun motivo FINDETER pagara a EL INTERVENTOR un valor superior al pactado para la etapa de
ESTUDIOS Y DISENOS. En caso de incumplimiento de las obligaciones correspondientes a la etapa
de interventoria de Estudios y Disefios, LA CONTRATANTE tendré la potestad de continuar o no con
el contratista para la etapa 2.

Nota 2: En caso de resolucion del Contrato de estudios, disefios y obra, se entendera que el
contrato de interventoria se resuelve por mutuo acuerdo sin que por tal motivo se pueda reclamar
indemnizacion de perjuicios, compensacién o valor alguno

Nota 3: En caso en que LA INTERVENTORIA advierta su posicion con respecto a la no
continuacién del contrato en la etapa 2, la entidad CONTRATANTE verificara sus argumentos y con
base en los mismos decidira si se da o no por terminado el contrato. En caso que los argumentos
entregados no justifiquen la solicitud del interventor, la entidad CONTRATANTE podré dar inicio a las
sanciones a que haya lugar.

Nota 4: Dada la modalidad de contratacidn, en ningun caso se considerard como argumento para la
no continuacion del contrato, los mayores costos resultantes de la etapa de los disefios por parte del
CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA. Para ello la INTERVENTORIA debera solicitar
una nueva propuesta de disefios garantizando el cumplimiento de los requisitos minimos técnicos
establecidos en los términos de referencia, asi como el menor costo de ejecucion y de requerirse,
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debera exigir el uso de los imprevistos estimados contemplados en los términos de referencia del
contrato de estudios, disefios y obra, para asegurar la ejecucion de las obras.
Nota 5: Cuando se concluya que existe una oposicion de la comunidad a la construccion del
proyecto, asi dicha circunstancia no haya sido evidenciada en el informe producto de la etapa 1.
Dicha oposicion de la comunidad deberé tener la entidad suficiente para hacer imposible la ejecucién
total o parcial del proyecto, de tal forma que no pueda adoptarse una solucién técnica viable
econdmicamente.
Nota 6: Por imposibilidad en la Obtencién de permisos o Licencias requeridas para la ejecucion del
Proyecto por parte del ENTE TERRITORIAL.

m) Las demas que de conformidad con la normatividad vigente y con su naturaleza correspondan a la

funcién de Interventoria en lo que a obligaciones juridicas y legales se refiere.

2.4 OBLIGACIONES TECNICAS:

El CONTRATISTA DE INTERVENTORIA se obliga a ejecutar las siguientes obligaciones generales de
caracter técnico con el fin de cumplir con el objeto contractual:

a) Conocer previamente a la iniciacion de los contratos, la localizacion de las obras en el terreno para
identificar qué areas de interés ambiental se van a intervenir y cuales son las exigencias de la autoridad
ambiental para su intervencion.

b) Verificar y aprobar la localizacion de los trabajos y de sus condiciones técnicas para iniciar y desarrollar el
objeto del contrato.

c) Verificar, exigir y controlar permanentemente que el CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA
cuente con la infraestructura fisica y el recurso humano suficiente para adelantar la implementacién y
cumplimiento de los requerimientos exigidos por las entidades competentes a través de las licencias y/o
permisos otorgados para el desarrollo del contrato.

d) Asegurar y verificar el cumplimiento de todas las condiciones, entregables y especificaciones técnicas
contenidas en el documento Recomendaciones Minimas de construccion, anexo técnico del proceso
objeto de la presente interventoria.

e) Verificar que el CONTRATISTA cumpla las normas y especificaciones técnicas establecidas para el
desarrollo del contrato. En caso de identificacion de cambios en las especificaciones, debera informar a
EL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA
BOGOTA S.A.) para su evaluacion y aprobacion. Para el efecto debera tener disponible para consulta
inmediata un compendio impreso de las normas y especificaciones aplicables segun el tipo de proyecto.

f) Revisar y aprobar el resultado de los estudios y disefios realizados por el CONTRATISTA DE
ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA, antes del vencimiento del plazo de la Etapa 1 del contrato, para
posterior verificacion por parte de FINDETER.

g) Revisar y aprobar el Plan de Manejo Ambiental y el Plan de Manejo de Transito elaborados por el
CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA.

h) Asegurar la realizacion de los comités de disefio, uno (1) por semana, donde se incluya presentacion
audiovisual de los avances por parte del CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA.

i) Verificar el cumplimiento del CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA, frente a la obligacién
de identificacién y gestiéon de permisos y licencias necesarias para ejecucion del proyecto asi como el
costo de las mismas, los cuales dependen de la naturaleza del mismo, esto incluye permisos de
vertimientos, ocupacién de cauces, servidumbres y legalidad de lotes, permisos ambientales, Licencia de
construccion, entre otros.

j)  Verificar los requerimientos exigidos en las licencias, permisos, resoluciones y demas requisitos
indispensables para el desarrollo normal del contrato. Para el efecto debera tener disponible para
consulta inmediata un compendio impreso de los permisos y resoluciones aplicables segun el tipo de
proyecto.
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k) Emitir los conceptos que EL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA-
FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.) solicite en marco de la ejecucién de su contrato dentro del
plazo requerido.

[)  Emitir los conceptos técnicos de aprobacion correspondiente a la etapa de estudios técnicos y disefios

m) Cualquier cambio que se requiera efectuar a un disefio, debe ser previamente autorizado por escrito por
parte de EL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER
(FIDUCIARIA BOGOTA S.A.) y del Supervisor. Por ningiin motivo se deben efectuar cambios a los
disefios por su cuenta, porque en ese momento la responsabilidad del disefiador sobre las obras pasa a
ser del INTERVENTOR.

n) Asegurary acompafiar el proceso de socializacion de los disefios a la comunidad.

0) Velar por el cumplimiento por parte del CONTRATISTA de la normatividad ambiental y plan de manejo
ambiental. Para el efecto debera contar en obra con un compendio impreso de las normas vigentes
aplicables segun el tipo de proyecto que se ejecute.

p) Adelantar revision permanente de todas las obligaciones y productos del CONTRATO DE ESTUDIOS,
DISENOS Y OBRA, de forma que controle la correcta ejecucion del objeto contractual y el cumplimiento
de las condiciones de calidad y oportunidad a las que se obligd el CONTRATISTA DE ESTUDIOS,
DISENOS Y OBRA.

q) Revisar y aprobar el disefio propuesto para el cerramiento provisional de la obra y/o de las zonas por
intervenir, de manera tal que se proteja los sitios de construccion de la obra del acceso de personas
ajenas a los trabajos, evite perturbaciones de transito e incomodidades a los vecinos.

r) Aprobar el cronograma presentado por el CONTRATISTA DE ESTUDIOS TECNICOS, DISENOS Y
OBRA, solicitando los ajustes pertinentes, hacerle seguimiento en tiempo real a dichos cronogramas;
requerir al CONTRATISTA DE ESTUDIOS TECNICOS, DISENOS Y OBRA que explique las
desviaciones del cronograma que se generen; promover con el CONTRATISTA DE ESTUDIOS
TECNICOS, DISENOS Y OBRA medidas de reaccion para superar las causas que dieron lugar a las
desviaciones del cronograma; si las causas de las desviaciones no se superan, generar alertas oportunas
a la CONTRATANTE vy al supervisor delegado, reflejando toda la trazabilidad y gestiéon del
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA, sin perjuicio de las facultades que a la CONTRATANTE le
corresponden.

s) Velar por el cumplimiento del cronograma y flujo de inversion del contrato, efectuando controles
periddicos de las actividades programadas suscribiendo el acta respectiva, asi mismo recomendar los
ajustes a los que haya lugar. En caso de incumplimiento, el INTERVENTOR deberd informar
oportunamente a EL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER
(FIDUCIARIA BOGOTA S.A.) y sugerir si es el caso la aplicacion de los procedimientos sancionatorios
establecidos en el contrato.

t)  Promover con el CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA planes especiales de reaccién, con
acciones eficaces para solucionar y superar las situaciones que dificulten la ejecucion del contrato o que
representen riesgos de gestion y hacerle seguimiento permanente al cumplimiento de dichos planes.

u) Estudiar y resolver oportunamente los requerimientos de caracter técnico que no impliquen
modificaciones al CONTRATO DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA. En caso de requerir modificaciones,
el CONTRATISTA DE INTERVENTORIA debera comunicarle de manera inmediata a la CONTRATANTE
y al Supervisor delegado, para su decision, comunicacién que debera ir acompafiada de su concepto y
soportadas con la debida justificacion técnica, financiera, contable, administrativa y juridica, segln
corresponda.

v) Abrir, llevar y tener la custodia del libro o bitdcora para registrar en él, el personal diario, tanto del
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA como el personal del CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENO Y
OBRA con sus respectivas firmas, los equipos, las novedades, 6rdenes e instrucciones impartidas
durante el plazo del contrato, garantizando su permanencia en la obra.

w) Impartir por escrito las instrucciones de caracter obligatorio al CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS
Y OBRA de conformidad con lo establecido, en el marco de la ley y de lo pactado contractualmente.
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x) Requerir al CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA el cumplimiento de las obligaciones
previstas en el CONTRATO DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA y en las leyes y normas que le sean
aplicables de manera escrita informando oportunamente a la CONTRATANTE vy al Supervisor delegado.

y) Revisar durante la ejecucion del proyecto la permanencia de las referencias topograficas y exigir al
CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA su proteccion, traslado o reposicion cuando sea
necesario.

z) Asesorar y suministrar la informacién que requieran la CONTRATANTE, el Supervisor delegado y/o las
Entidades de control de manera oportuna

aa) Emitir documento de justificacion técnica de cualquier modificacién a los disefios o estudios técnicos
(debidamente soportada), cuando a esto hubiere lugar y presentarla ante el supervisor delegado.

bb) Emitir concepto sobre la pertinencia de suscribir prorrogas, suspensiones, prorroga de las suspensiones
o cualquier otra modificacion al CONTRATO DE ESTUDIOS, DISENO Y OBRA, acompafiando las
justificaciones correspondientes y presentando las recomendaciones y el plan de reaccion con medidas
efectivas para conjurar las causales que las motivaron. Estas modificaciones deben ser razonables y
proporcionales.

cc) Revisar las solicitudes de prérrogas, modificaciones, suspensiones, etc., presentadas por el
CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA y emitir un concepto técnico al respecto a
FINDETER. Adicionalmente, debera elaborar, revisar y remitir dichas solicitudes para su aprobacidn con
la suficiente antelacién a la fecha requerida para su implementacién. Dichas solicitudes deben estar
claramente justificadas.

dd) Constatar la informacion suministrada por el CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA frente a
la verificacion de cantidades de obra incluidas en el presupuesto y de las actividades requeridas para la
ejecucion del proyecto.

ee) Revisar y conceptuar que las especificaciones técnicas propuestas por el CONTRATISTA DE
ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA sean iguales o superiores a las establecidas en las
RECOMENDACIONES MINIMAS DE CONSTRUCCION documento anexo al proceso objeto de la
presente interventoria.

ff) Conceptuar sobre la necesidad de efectuar modificaciones al contrato en lo que respecta a
modificaciones del alcance del proyecto, remitiendo los soportes correspondientes a la CONTRATANTE y
al supervisor delegado. Le esta prohibido al CONTRATISTA DE INTERVENTORIA aprobar la ejecucion
de actividades de obra que no estén contemplados inicialmente en el CONTRATO, sin que previamente
la CONTRATANTE haya suscrito el respectivo contrato adicional. Cualquier actividad que se ejecute sin
la celebracién previa de la modificacién contractual, sera asumido por cuenta y riesgo del CONTRATISTA
DE INTERVENTORIA y del CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA.

gg) Advertir de manera oportuna situaciones que puedan poner en riesgo las inversiones 0 que puedan
comprometer la funcionalidad del proyecto.

hh) Asistir y participar activamente en los comités técnicos y/o reuniones, convocadas por la CONTRATANTE
o el supervisor delegado.

ii) Verificar y aprobar la existencia y calidad de planos, disefios, licencias, autorizaciones, estudios, célculos,
especificaciones y demas consideraciones técnicas que estime necesarias para suscribir el acta de inicio
de obra por parte del CONTRATISTA.

i) Controlar e inspeccionar permanentemente la calidad de los trabajos, equipos, materiales, bienes,
insumos y productos. Para lo anterior, el INTERVENTOR exigira al CONTRATISTA efectuar los ensayos
de laboratorio 0 pruebas necesarias para el control de calidad de los mismos, asi como realizara los
ensayos de laboratorio o pruebas requeridas para verificar y aprobar que el CONTRATISTA esté
cumpliendo con las normas y especificaciones técnicas establecidas para el contrato. En caso que estas
pruebas o ensayos no cumplan con los resultados, el INTERVENTOR debera dejar registro de la
implementacion y verificacion de las acciones correctivas pertinentes.

kk) Aprobar los laboratorios donde se llevaran a cabo ensayos de acuerdo a las necesidades del proyecto,
los cuéles deben ser certificados.

Il) Verificar calibracién de equipos de topografia y demas utilizados en durante la ejecucion del proyecto.
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mm)  Verificar la permanencia, calidad y cumplimiento de condiciones técnicas de los diferentes equipos
ofrecidos por el CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA para la ejecucion del proyecto.

nn) Verificar que los materiales pétreos de obra provengan de canteras debidamente aprobadas por la
autoridad competente solicitando al CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA los documentos
necesarios para este fin.

0o) Solicitar la demolicién, reconstruccion y/o reparacion de las obras que no cumplan con las calidades y
especificaciones técnicas exigidas

pp) Verificar y garantizar la disposicion final de los escombros en los sitios autorizados para ello.

qq) Aprobar los procedimientos constructivos, de forma tal que sean compatibles, no solo con los
requerimientos técnicos necesarios, sino con las disposiciones legales, las normas especiales para la
gestion y obtencion de las autorizaciones y permisos especificos requeridos para el uso y
aprovechamiento de los recursos naturales. En caso que no se de cumplimiento a lo anterior EL
INTERVENTOR podra ordenar la modificacién de los procedimientos o la suspensién de los trabajos.

rr) Verificar la instalacion de las Vallas por el contratista de obra, en las condiciones y cantidades exigidas
por LA CONTRATANTE, las cuales deberan actualizarse y permanecer legibles durante todo el plazo de
ejecucion del CONTRATO DE ESTUDIOS TECNICOS, DISENOS Y OBRA.

ss) Revisar, verificar y aprobar cualquier solicitud de cambio en el equipo de trabajo del CONTRATISTA DE
ESTUDIOS TECNICOS, DISENOS Y OBRA durante la ejecucién del CONTRATO, con el fin de que
cumpla con lo ofertado asi como con lo establecido en los términos de referencia, para lo cual debera
emitir un informe y remitirlo a la CONTRANTE vy al Supervisor delegado.

tt) Poner en conocimiento de la CONTRATANTE vy el Supervisor delegado, de manera oportuna todas las
comunicaciones que se generen en el ejercicio del Contrato de Interventoria.

uu) Verificar de manera permanente y mediante las herramientas necesarias el cumplimiento por parte del
CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA frente a la normatividad técnica aplicable a la obra.

w) Llevar un registro de la provision, consumo y existencia de los materiales explosivos utilizados en la obra,
asi como la medida de las obras que se realicen con su aplicacion, el equipo utilizado y el personal
encargado de su manejo. Ademas del cumplimiento de las normas vigentes establecidas por el Ministerio
de Defensa para su manejo y control.

ww) Dar visto bueno a las modificaciones técnicas en procedimientos que sean convenientes para resolver
problemas que pueden afectar las obras en construccion, previamente presentadas por el
CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA.

xx) Verificar que el CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENO Y OBRA entregue los planos definitivos de la
obra construida, los cuales deben incluir las modificaciones realizadas durante la ejecucién del proyecto y
aprobar su contenido.

yy) Revisar, estudiar, conceptuar y aprobar los planos record y manuales de operacién y mantenimiento de
obras y equipos elaborados por el CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA o el
PROVEEDOR cuando aplique.

zz) Realizar de manera conjunta con el CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA las mediciones
de cantidades de obra, registrandolas de manera ordenada y clara, en una bitacora diferente

aaa) Tomar las acciones que sean pertinentes y necesarias con el fin que el CONTRATISTA DE
ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA cumpla con los equipos y en las cantidades ofrecidas.

bbb)  Solicitar la implementacion de los frentes de trabajo necesarios para la 6ptima ejecucion del proyecto
dentro del plazo establecido y verificar que el CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA
cumpla con esto.

ccc) Verificar que el CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA adelante los monitoreos ambientales
(agua, aire, ruido, inventarios) a que haya lugar estipulados en el PMA, en la respectiva licencia
ambiental o frente al tramite, solicitud y requerimiento de permiso ambiental; cuando aplique.

ddd)  Teniendo en cuenta que la “Curva de Recursos S’ permite comparar el avance real Vs. el avance
planificado, con el propdsito de establecer las desviaciones del proyecto y tomar acciones correctivas
oportunas, es decir, se convierte en el punto de partida técnico de valor ganado; el INTERVENTOR
debera revisar y aprobar la programacion presentada por EL CONTRATISTA con base en los puntos de
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obligatorio cumplimiento segln términos de referencia del proceso de estudios, disefios y obra. Su no
cumplimiento sera causal de las sanciones respectivas.

eee) EL INTERVENTOR debera implementar como minimo DOS (02) jornadas de trabajo cada una de
Ocho (08) horas, asi: (1ra. Jornada: 06:00 a.m. a 02:00 p.m. y 2da. Jornada: 02:00 p.m. a 10:00 p.m.),
exigiendo al CONTRATISTA las condiciones adecuadas para el desarrollo de las actividades.

fff) EI INTERVENTOR debera revisar y aprobar el plan de trabajo y la programacién para la ejecucion del
contrato presentados por el CONTRATISTA antes de la suscripcion del acta de inicio. Lo anterior
representado en un diagrama de Gantt y PERT, identificando actividades asociadas a los productos
entregables concretos, duracion, relaciones de precedencia entre actividades, y definicién de la ruta
critica del proyecto.

ggg)  Analizar y conceptuar sobre el alcance y el presupuesto efectivo del proyecto, resultado de la
revision de la documentacion presentada por el contratista si se llega a requerir alguna modificacion al
alcance del proyecto, verificando que el CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENO Y OBRA haya
cumplido el deber de formular el presupuesto propuesto efectuando comparaciones de precios, mediante
estudios o consultas de las condiciones del mercado de la zona de ejecucion del proyecto.

hhh)  Aprobar pagos de los suministros de tuberias, accesorios y equipos, Unica y exclusivamente cuando
se encuentren debidamente instalados, probados y recibidos a satisfaccion por parte del CONTRATISTA
DE INTERVENTORIA.

iii) Verificar oportuna y permanentemente las actividades establecidas en el contrato, a partir de la
informacion suministrada y presentar un informe a EL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO
ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.) sobre los aspectos que repercutan
en el normal desarrollo de los contratos y que puedan implicar modificaciones a los mismos.

jii) Llevar a cabo las demas actividades conducentes al desarrollo del objeto contractual, conforme con los
requerimientos técnicos pertinentes, certificando el cumplimiento técnico del contrato en sus diferentes
etapas de ejecucion.

kkk) Las demas actuaciones que de conformidad con la normatividad vigente y con su naturaleza.

2.5 OBLIGACIONES FINANCIERAS Y CONTABLES:

El CONTRATISTA DE INTERVENTORIA se obliga a ejecutar las siguientes obligaciones generales de
carécter financiero y contable con el fin de cumplir con el objeto contractual:

a) Garantizar la eficiente y oportuna inversién de los recursos establecidos en los contratos.

b) Elaborar junto con el CONTRATISTA las actas de avance en la ejecucion.

c) Revisar, aprobar y conceptuar, previo cumplimiento de las obligaciones contractuales, sobre las
solicitudes de pago formuladas por el CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA, con el fin de
garantizar el cumplimiento de los requisitos establecidos por EL PATRIMONIO ASISTENCIA TECNICA
FIDEICOMISO FINDETER - FIDUCIARIA BOGOTA S.A. y la normatividad vigente.

d) Llevar un registro cronolégico de los pagos, ajustes y deducciones efectuadas. Asi como de la relacién de
los documentos que allegue EL CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA para tal efecto.

e) Verificar que el CONTRATO DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA cuente con recursos economicos
disponibles durante todo el plazo de ejecucién.

f)  Realizar el seguimiento al avance fisico y financiero al CONTRATO DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA,
de acuerdo con el cronograma, de tal manera que si se detectan atrasos e incumplimientos parciales o
totales, se requiera oportunamente al CONTRATISTA y se adopte un plan de contingencia adecuado v,
de continuar con los mismos, se adopten las medidas pertinentes y/o se inicien las acciones legales a
que haya lugar.

g) Controlar en detalle el estado financiero, legal y contable del CONTRATO DE ESTUDIOS, DISENOS Y
OBRA, llevando un registro de cada una de las operaciones.

h) Realizar un balance semanal de la obra mediante la medicion de cantidades de obra que se realizan con
el CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA.
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i) Verificar y controlar el balance de ejecucion del contrato, para garantizar el cumplimiento del objeto
dentro del presupuesto asignado.

j)  Verificar antes de cada pago que el CONTRATISTA haya cumplido cabalmente con todas sus
obligaciones relacionadas con pagos de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales, asi
como en parafiscales de SENA, ICBF, Caja de compensacion familiar y liquidaciones del personal que se
retire de la obra.

k) Efectuar el balance presupuestal de ejecucion del contrato para efectos de la liquidacion del mismo.

3. ASPECTOS RELACIONADOS A LA INTERVENTORIA:
La interventoria implica una posicién imparcial y ecuénime por lo tanto debe:

a) Armonizar la interaccion de la CONTRATANTE, el Supervisor delegado y el CONTRATISTA DE
ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA, para el desarrollo del mismo en las condiciones de calidad y en las
oportunidades previstas.

b) Ejercer su labor con agilidad, oportunidad, objetividad y rigor técnico, evitando situaciones que puedan
conllevar reclamaciones por parte del CONTRATISTA, generando alertas oportunas a la CONTRATANTE
y al Supervisor delegado.

c) Informar a la CONTRATANTE vy al Supervisor delegado, de manera oportuna, hechos que constituyan
riesgo para el proyecto, informando sobre avances, estado financiero del CONTRATO DE ESTUDIOS,
DISENOS Y OBRA, resultados, estadisticas y conceptos técnicos sobre resultados que permiten tomar
correctivos y mejorar las condiciones del proyecto o las especificaciones.

d) Mantener sin perder la independencia y la posicion como interventor, unas adecuadas relaciones con el
CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA, la CONTRATANTE y el Supervisor delegado, para
permitir la optimizacion general, y lograr asi, la deteccidn y solucién oportuna de cualquier problema
asociado con el proyecto.

e) Facilitar el control ejercido por las veedurias ciudadanas y los organismos del control del estado.

f)  No asumir competencias que le corresponden al CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA 0 a
la CONTRATANTE.

4. ACTA DE INICIO GLOBAL DE INTERVENTORIA:

Previo a la suscripcion del Acta de Inicio del Contrato de Interventoria, el supervisor delegado, deberé realizar
las siguientes actividades, dentro de los CINCO (5) dias siguientes a la suscripcion del Contrato:

1. Aprobacion del personal de la INTERVENTORIA: La CONTRATANTE a través del Supervisor delegado
verificara y aprobara el cumplimiento de los perfiles exigidos para los profesionales definidos en la oferta para
la ejecucién del Contrato. Igualmente verificara los contratos de trabajo y/o los contratos de prestacion de
servicios suscritos entre el personal y LA INTERVENTORIA o uno de los integrantes del proponente plural. De
igual forma verificara los soportes de la afiliacién y pago de seguridad social integral vigente de todo el
personal propuesto.

2 Aprobacion de Garantias: La CONTRATANTE revisara que los amparos correspondientes a las garantias
del Contrato, correspondan con lo exigido en los presentes Términos de Referencia, para efectos de su
presentacion y aprobacién.

3. Afiliacién al Sistema De Seguridad Social Integral: LA CONTRATANTE a través del Supervisor delegado,
verificara el cumplimiento en cuanto Soporte de la afiliacion y pago de seguridad social integral vigente de
todo el personal propuesto.
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Una vez cumplidos los requisitos anteriormente sefialados, se suscribira el acta de inicio global del
CONTRATO DE INTERVENTORIA.

La INTERVENTORIA debera suscribir un acta de inicio para la Etapa de Estudios y Disefios del Equipamiento
Urbano Colectivo de manera simultanea a la suscripcion del Acta de Inicio Global del Contrato de
Interventoria. Posteriormente, terminada y recibida a satisfacciéon por la interventoria y EL PATRIMONIO
AUTONOMO FIDEICOMISO — ASISTENCIA TECNICA FINDETER FIDUCIARIA BOGOTA S.A. la Etapa de
Estudios y Disefios y tramitadas y aprobadas las licencias y permisos correspondientes, deberé suscribir Acta
de Inicio de la etapa de ejecucion de Obra.

Durante el tiempo establecido entre la terminacion del plazo de la etapa de entrega de Estudios y Disefios, y
la suscripcion del acta de inicio de la Etapa de Obra, no se cancelara ninguna suma o adicional al establecido
en el valor del contrato.

Durante el lapso comprendido entre la entrega de los estudios y disefios por parte del Contratista y hasta la
expedicidén de las licencias o permisos correspondientes, no se contabilizara ese tiempo como plazo del
contrato. Cumplidos los anteriores requisitos, la negativa por parte de LA INTERVENTORIA a la suscripcion
del acta de inicio dara lugar a la efectividad de las clausulas contractuales a que haya lugar. Dentro de los
cinco (5) dias siguientes a la suscripcion del acta de inicio de obra, el CONTRATISTA debera ajustar las
garantias del Contrato.

Las Actas de Inicio del CONTRATO DE INTERVENTORIA, debera contener como minimo:

Lugar y fecha de suscripcion del acta.

Nombre e identificacion completa de los intervinientes.

Plazo.

Fecha de Terminacion prevista.

Valor.

Informacién del CONTRATISTA DE INTERVENTORIA.

Valor asegurado y vigencias de las garantias.

Fecha de aprobacion de las garantias.

Perfiles profesionales propuestos por el CONTRATISTA DE INTERVENTORIA y aceptados por la
CONTRATANTE para la ejecucién del CONTRATO DE INTERVENTORIA.
Programacion del CONTRATO DE INTERVENTORIA.

k. Informacién de fechas de inicio y fin de estudios y disefios y/o obra

—~S@meapTw

—

5. PRODUCTOS
a) Informes semanales.

En el informe semanal de interventoria se presenta la informacion general tanto del contrato de interventoria
como del contrato objeto de la interventoria, el seguimiento y control de la programacion del contrato, la cual
debe ser consistente con el plazo establecido en el mismo. Con base en lo anterior y conforme a lo estipulado
en los términos de referencia, el contratista debera presentar a la interventoria para su aprobacion, la
programacion que deberd incluir como minimo los hitos establecidos en la Curva S para las dos etapas del
proyecto. Adicional a lo anterior, debera incluir:

e Hitos criticos de la curva S
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* Indicadores Financiero

* Indicadores Fisicos

*  Situaciones problematicas

* Plan de Accién

* Actividades Desarrolladas durante la semana (Ambiental, social, técnica, administrativa, etc)
» Actividades programadas para la siguiente semana

* Comentarios de la Interventoria

* Registro Fotografico

b) Informes mensuales

La Interventoria presentara mensualmente un informe en donde se consigne el trabajo ejecutado en ese mes,
el cual refleje adecuadamente el avance de proyecto, indices de gestién mensual y estado de avance con
respecto a lo programado para las diferentes etapas del proyecto. Como minimo debera incluir:

* Informe ejecutivo

* Informe técnico

* Acta parcial y balance presupuestal

* Actas de vecindad (cuando aplique)

* Avance de cada una de las actividades programadas con base en la Curva S.

* Memoria de célculo de las actividades ejecutadas durante el mes

* Relacion de planos

* Registros fotograficos.

* Videos o renders del avance del proyecto

* Resultados de los ensayos de materiales y demas pruebas realizadas.

*  Calibracién y control de equipos

* Fotocopia de la bitacora o libro de obra.

* Resumen de las actividades realizadas en el mes, analisis y recomendaciones.

* Informe de control topogréfico

* Relacion del personal empleado en la ejecucidn del Proyecto.

* Informe de seguridad industrial.

* Informe de manejo ambiental.

* Informe de gestion social.

* Conclusiones y recomendaciones sobre el avance o atrasos de la ejecucion del Proyecto de acuerdo
alacurva S

* Relacion de correspondencia

* Actas de seguimiento al contrato y/o actas de reuniones en el desarrollo del Proyecto

» Acreditacién que se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de
Seguridad Social Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar — ICBF y las cajas de compensacion familiar, cuando corresponda.

C) Actas contractuales.

d) Actas de pago parcial.

e) Acta de terminacion.

f)  Acta de entrega y recibo final.

g) Acta de liquidacion.

h) Informe ejecutivo y los demas que se requieran por parte de la Contratante a través del supervisor
delegado

i) Informe Final
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La Interventoria entregard, al terminar los trabajos, un informe final, cuyo contenido sera, como minimo, el
siguiente:

* Aspectos contractuales relevantes.

* Breve descripcion de los trabajos.

* Ejecucion de los trabajos (Periodo de ejecucidn, frentes de trabajo).

» Balance econdmico del contrato

* Planos, figuras y cuadros representativos del desarrollo de los trabajos.

» Descripcion de los procedimientos utilizados e innovaciones tecnoldgicas empleadas.

* Recomendaciones sobre cambios en especificaciones, planos, disefios y soluciones dadas a los
problemas mas comunes que se presentaron durante el desarrollo del contrato como aporte para
futuros proyectos.

¢ Manual de mantenimiento con video de mantenimiento preventivo a los equipos instalados con las
respectivas garantias de calidad y correcto funcionamiento. EI manual deberd indicar cémo
funcionan, y cual debe ser el mantenimiento de las obras ejecutadas incluyendo redes, asi como de
los equipos e instalaciones, el cual debe ser entregado por el contratista encargados de la ejecucién
de las obras y aprobado por la interventoria.

* Copia de la bitacora de obra y registro fotografico.

* Resultados de los ensayos de laboratorio.

* Informe sobre las pélizas y garantias exigidas.

» Cronograma final de proyecto, en cual se muestre todas las incidencias del mismo.

* Reuvisidn de los paz y salvo, por todo concepto, expedidos por los subcontratistas en relacidn con las
obligaciones de los contratistas.

* La evaluacion del porcentaje de poblacidn vulnerable utilizada en la ejecucion, asi como la mano de
obra no calificada.

* El resumen final del proyecto supervisado, las cantidades de obra ejecutadas, los suministros
supervisados y el informe de control presupuestal del proyecto.

* Planos record original

* Informe final de control topografico

* Relacion del personal empleado en la ejecucion del Proyecto.

* Informe final de seguridad industrial.

* Informe final de manejo ambiental.

* Informe final de gestion social.

* Remisidn de las Pdlizas actualizadas del contratista y de la interventoria.

6. TERMINACION DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA
EI CONTRATO DE INTERVENTORIA terminara cuando se encuentre suscrita el Acta de recibo final de obra y
haya sido entregado el proyecto de acta de liquidacién del CONTRATO DE OBRA.

7. DURACION

El plazo del presente contrato sera de DOCE MESES Y QUINCE DIAS (12.5) MESES, contados a partir de la
suscripcidn del Acta de Inicio de actividades.

DESCRIPCION DE LA ETAPA PLAZO DE EJECUCION
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ETAPA 1, INTERVENTORIA DE ESTUDIOS TRES MESES Y QUINCE DIAS CINCO (3.5)
Y DISENOS MESES
ETAPA 2, INTERVENTORIA DE OBRA NUEVE (9.0) MESES
PLAZO TOTAL DOCE MESES Y QUINCE DIAS (12.5) MESES

El plazo para cada una de las etapas sera contado desde la suscripcion del acta de inicio de la respectiva
etapa.

El plazo de ejecucion se contabilizara a partir de la firma del acta de inicio. Las actas del CONTRATO DE
INTERVENTORIA deberan firmarse simultdneamente con las actas del CONTRATISTA DE OBRA.

8. VALORY FORMA DE PAGO

El valor del contrato sera el valor por el cual se haya aceptado la oferta, incluidos impuestos y tributos a que
haya lugar para la celebracion, legalizacion, ejecucion y liquidacion del contrato.

La CONTRATANTE ha establecido como metodologia de célculo “Honorarios reales afectados por factor
multiplicador, més costos directos, indirectos, incluida la utilidad y el IVA sobre la utilidad”, como principal
herramienta para estimar de presupuesto del contrato.

La forma de pago se ha establecido de la siguiente manera:
ETAPA 1, INTERVENTORIA DE ESTUDIOS Y DISENOS

EL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA
S.A.) pagara el noventa por ciento (90%) del valor total de la etapa 1 correspondiente a la Interventoria de los
Estudios Técnicos y Disefios, previo recibo a satisfaccion por la supervision del contrato de la totalidad de los
Estudios Técnicos y Disefios del Equipamiento Urbano Colectivo (planos de construccién, levantamiento
topogréfico, estudio de suelos, memorias de calculo de los estudios y disefios, especificaciones técnicas de
construccién, procedimientos constructivos, presupuesto, etc.), junto a radicacion en debida forma de la
solicitud de la licencia de construccion y los demas permisos requeridos con los respectivos soportes ante las
entidades respectivas.

El saldo correspondiente al diez (10%) por ciento de la Etapa 1, se pagara una vez se haya entregado la
licencia de construccién debidamente aprobada, dicha entrega sera realizada a FINDETER.

Una vez se obtenga aprobacion definitiva del informe correspondiente a la Etapa 1. Se podra dar inicio a la
ejecucion de la Etapa 2.

ETAPA 2, INTERVENTORIA DE LAS OBRAS

EL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA
S.A.) pagara al CONTRATISTA DE INTERVENTORIA el valor de la Etapa 2. Ejecucion de las obras, asi:
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a.) Un CINCUENTA POR CIENTO (50%) del valor correspondiente a la Etapa 2, mediante pagos mensuales
iguales previa presentacion de los informes técnicos establecidos en las obligaciones, los cuales deben ser
aprobados por la supervision del contrato.

b.) Un CUARENTA POR CIENTO (40%) del valor de la Etapa 2, se pagara proporcional al avance de
ejecucion de la obra. Para este pago, se verificara el porcentaje de avance mediante las actas de recibo
parcial de obra soportado con la programacion de obra y previo visto bueno del supervisor del contrato

c) EI DIEZ POR CIENTO (10%) restante del valor de la Etapa 2, se pagaré previo recibo a satisfaccion de la
obra contratada y la suscripcidn del acta de liquidacion del contrato de interventoria.

CAPITULO IV
REQUISITOS HABILITANTES

SUBCAPITULO | ,
REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN JURIDICO

Pueden presentar propuestas directamente o a través de apoderados, segun el caso, las personas naturales
nacionales o extranjeras, personas juridicas nacionales o extranjeras, consorcios y uniones temporales, que
a la fecha de presentacion de la propuesta cumplan con los requisitos habilitantes solicitados para la
participacion en el presente proceso de convocatoria.

Los documentos juridicos emitidos en el exterior se deberan adjuntar con la respectiva Consularizacion o
Apostille, acompafiados de traduccién oficial al espafiol.
. PROPONENTES SINGULARES:
CAPACIDAD JURIDICA PARA PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS
1. REGISTRO MERCANTIL

La persona natural nacional, o extranjera con domicilio en Colombia, deberan acreditar su inscripcion en el
registro mercantil que para tal efecto lleve la Camara de Comercio correspondiente.

Este requisito no sera exigible para las personas naturales nacionales o extranjeras con domicilio en
Colombia que ejerzan una profesion liberal, por expresa disposicion de Cadigo de Comercio.

La persona natural o extranjera sin domicilio en Colombia, debera acreditar este requisito con el documento
equivalente en su pais de origen. El documento equivalente aportado se entendera prestado bajo la gravedad
de juramento, situacion que se entendera prestado con la presentacion de la propuesta.

2. EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL
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El proponente, persona juridica nacional, juridica extranjera con sucursal y/o domicilio en Colombia, debera
acreditar su existencia y representacion legal, mediante certificado expedido por la Camara de Comercio
correspondiente en el cual se verificara:

2.1. Fecha de expedicion del certificado de existencia y representacion legal: No podra ser mayor a treinta
(30) dias calendario anteriores a la fecha prevista para el cierre del plazo del presente proceso.

2.2. Objeto social: Debera contemplar las actividades que guarden relacion con el objeto a contratar.

2.3. Facultades del representante legal: Las facultades de quien ejerce la representacién legal deberan
habilitarlo para la suscripciéon del contrato que se derive del presente proceso de seleccién, asi como para
comprometer a la sociedad.

2.4. Domicilio: Que la persona juridica cuenta con sucursal domiciliada y debidamente registrada en
Colombia.

2.5. Término de constitucion: Que la persona juridica tenga como minimo cinco (5) afios de constitucién con
antelacion a la fecha de cierre de la presente convocatoria.

2.6. Término de duracién: Que el término de duracion sea igual al plazo de ejecucidn del contrato y diez (10)
afios mas.

2.7. Limitaciones del representante legal: Si el representante legal de la sociedad tiene restricciones para
contratar y obligarse en nombre de la misma, debera acreditar la autorizacion mediante la cual el érgano
competente lo faculta para presentar la propuesta y celebrar el contrato en el evento de ser seleccionado.
Dicha autorizacion debe haber sido otorgada previamente al cierre del presente proceso de seleccién. La
ausencia definitiva de autorizacion suficiente o el no aporte de dicho documento, determinara la falta de
capacidad juridica para presentar la propuesta, y por tanto se procedera a su rechazo.

2.8. El nombramiento del revisor fiscal segun corresponda.

El no cumplimiento de los requisitos aqui sefialados dara lugar a que la propuesta sea evaluada como no
habilitada juridicamente y por lo tanto sera rechazada.

La persona juridica extranjera sin sucursal y/o domicilio en Colombia, debera acreditar este requisito con el
documento equivalente en su pais de origen. El documento equivalente aportado se entenderd prestado bajo
la gravedad de juramento, situacion que se entendera prestado con la presentacién de la propuesta.

3. CEDULA DE CIUDADANIA O SU EQUIVALENTE

En caso de persona natural el proponente debera allegar copia de la cédula de ciudadania ampliada a 150%.
En caso de persona juridica, el proponente debera allegar copia de la cédula de ciudadania del representante
legal ampliada al 150%.

En caso de persona natural extranjera con domicilio en Colombia y de persona juridica extranjera con
establecimiento de comercio 0 sucursal en Colombia, se debera allegar copia de la cédula de extranjeria o
permiso de residencia del proponente persona natural o del representante legal de la persona juridica o
administrador de la sucursal. En uno u otro caso, la copia del documento debera estar ampliada a 150%.

En caso de persona natural extranjera sin domicilio en Colombia y de persona juridica extranjera sin
establecimiento de comercio o sucursal en Colombia, se debera allegar copia del pasaporte del proponente



inanciera del Désarrollo
PAZ EQUIDAD EDUCACION

Findeter “’ € NUEVO PAIS MINVIVIENDA Fiduciaria Bogota (

persona natural o del representante legal de la persona juridica. En uno u otro caso, la copia del documento
debera estar ampliada a 150%.

4. CERTIFICADO DE RESPONSABILIDAD FISCAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA
REPUBLICA

Presentar el Certificado de Responsabilidad Fiscal emitido por la Contraloria General de la Republica, del
proponente en caso de persona natural y del proponente y del representante legal en caso de personas
juridicas, en el cual se indique que no se encuentra reportado. Dicho certificado debera haber sido expedido
dentro de los treinta (30) dias calendario anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de seleccion. En
caso de no aportar el certificado, la CONTRATANTE al momento de la verificacion, consultara los
antecedentes correspondientes.

La persona natural y juridica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, debera igualmente presentar
la certificacion de que trata el inciso anterior, en el cual conste que no se encuentra reportado; en caso de no
aparecer registrada deberd acreditar dicho requisito con el documento equivalente en su pais de origen,
salvo que este requisito o la autoridad no esté establecida, para lo cual el proponente asi lo debera
manifestar bajo la gravedad de juramento. Lo anterior, sin perjuicio que la CONTRATANTE al momento de la
verificacion consulte los antecedentes correspondientes en la pagina web de la Contraloria General de la
Republica.

5. CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

Presentar el Certificado de Antecedentes Disciplinarios emitido por la Procuraduria General de la Nacion,
del proponente en caso de persona natural y del proponente y del representante legal en caso de persona
juridica, en el cual se indique que no se encuentra reportado. Dicho certificado debera haber sido expedido
dentro de los treinta (30) dias calendario anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de seleccion. En
caso de no aportar el certificado, la CONTRATANTE al momento de la verificacion, consultara los
antecedentes correspondientes. .

La persona natural y juridica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, debera igualmente presentar la
certificacion de que trata el inciso anterior, en el cual conste que no se encuentra reportado; en caso de no
aparecer registrada debera acreditar dicho requisito con el documento equivalente en su pais de origen, salvo
que este requisito o la autoridad no esté establecida, para lo cual el proponente asi lo debera manifestar bajo
la gravedad de juramento. Lo anterior, sin perjuicio que la CONTRATANTE al momento de la verificacion
consulte los antecedentes correspondientes en la pagina web de la Procuraduria General de la Nacién.

6. APODERADOS

El proponente podra presentar propuestas directamente o a través de apoderado, evento en el cual debera
anexar el poder otorgado en legal y debida forma, en el que se confiera al apoderado, de manera clara y
expresa, facultades amplias y suficientes para actuar, obligar y responsabilizar al proponente en el tramite del
presente proceso y en la suscripcion del contrato.

El poder otorgado deberd cumplir con los requisitos exigidos en el Cédigo General del Proceso para la
constitucién de apoderados (articulos 74), asi como con los aspectos referidos a la autenticacién.

El apoderado podra ser una persona natural o juridica, pero en todo caso debera tener domicilio permanente,
para efectos de este proceso, en la Republica de Colombia, y debera estar facultado para representar al
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proponente, a efectos de adelantar en su nombre de manera especifica las siguientes actividades: (i)
Formular propuesta para el proceso de seleccidon de que tratan estos Términos de Referencia; (i) Dar
respuesta a los requerimientos y aclaraciones que solicite la CONTRATANTE en el curso del presente
proceso; (iii) Recibir las notificaciones a que haya lugar; (iv) Suscribir el contrato en nombre y representacion
del adjudicatario.

El poder que otorguen las personas naturales o juridicas extranjeras debera cumplir igualmente con los
requisitos exigidos en el Codigo General del Proceso para la constitucién de apoderados (articulo 74) y en
caso de otorgarse en el pais del domicilio de la persona extranjera, deberd cumplir con los requisitos de
autenticacion y legalizacion de documentos expedidos por la autoridad competente en el extranjero o de
apostille, segun el caso.

El poder aportado en caso de ser un poder general otorgado mediante escritura publica debera tener una
vigencia de tres (3) meses. En caso de tener una vigencia superior, deberd presentar la ratificacion del poder.
Dicho ratificaciéon debera haber sido expedido dentro de los treinta (30) dias calendario anteriores a la fecha
de cierre del presente proceso de seleccién.

7. GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA

El proponente sea persona natural o juridica, nacional o extranjera, debera constituir a su costa y presentar
con su oferta una garantia de seriedad de la propuesta expedida por una Compafiia de Seguros legalmente
establecida y autorizada para funcionar en Colombia, a favor de entidades particulares, junto con la
certificacion del pago de la prima correspondiente, asi:

La garantia de seriedad de la propuesta se debe constituir en los siguientes términos:

i. Fecha de Expedicion: La fecha de expedicion de la garantia debera ser igual o anterior a la fecha y hora
sefialada para el cierre del presente proceso.

ii. Amparos de la Garantia de Seriedad: La Garantia de Seriedad debera cubrir los perjuicios derivados del
incumplimiento del ofrecimiento.

iii. Valor asegurado: La Garantia de Seriedad debera ser equivalente al 10% del valor total del presupuesto
del proyecto.

iv. Vigencia: La Garantia de Seriedad debera tener una vigencia de cuatro (4) meses contados a partir de la
fecha prevista para el cierre del proceso pero en todo caso debera prorrogarse su vigencia cuando la
CONTRATANTE resuelva ampliar los plazos previstos para la presentacién de propuestas y/o para la
evaluacion y adjudicacion del contrato y/o para la suscripcion del contrato. La prérroga debera ser por un
plazo igual al de la ampliacién o ampliaciones determinadas por la CONTRATANTE.

v. Asegurado/Beneficiario: El asegurado/beneficiario es el PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO -
ASISTENCIA TECNICA FINDETER FIDUCIARIA BOGOTA S.A. NIT. 830.055.897-7

vi. Tomador/Afianzado: La Garantia de Seriedad debera tomarse con el nombre del proponente como figura
en el documento de identidad. En el evento que la Propuesta se presente en consorcio o unién temporal,
el Tomador debe ser el consorcio o unién temporal (segun sea el caso), conforme al documento de
constitucion, indicando expresamente los integrantes y porcentajes de participacion.

El no allegar la garantia de seriedad de la propuesta, la falta de firma de la misma y en general los errores
que se hayan cometido en la expedicién de la garantia seran susceptibles de aclaracién o subsanacion,
dentro del término perentorio que para el efecto fije la entidad CONTRATANTE.
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8. SISTEMA DE ADMINISTRACION DE LAVADO DE ACTIVOS Y ADMINISTRACION DEL
TERRORISMO

El proponente, su representante legal o su apoderado, segun corresponda, no podran encontrarse reportados
en el Sistema de Administracion del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiacion del Terrorismo —
SARLAFT. En consecuencia, con la presentacion de la propuesta se entendera otorgada la autorizacién para
realizar esta verificacion.

9. REGISTRO UNICO TRIBUTARIO O SU EQUIVALENTE

El proponente sea persona natural o juridica, nacional o extranjera, con domicilio y/o sucursal en Colombia,
debera presentar el certificado de Registro Unico Tributario - RUT.

En caso de ser el proponente persona natural o juridica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, no
aplica este requisito para la presentacion de la propuesta, pero si resulta adjudicatario debera inscribirse en el
Registro Unico Tributario (RUT) ante la Direccién de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia.

10. CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS GENERALES DE
SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL, APORTES PARAFISCALES E IMPUESTO PARA LA EQUIDAD
CREE

En caso que el proponente sea persona natural nacional, debera acreditar el cumplimiento de esta obligacidn
con la planilla o comprobante de pago de los aportes a la seguridad social, aportes parafiscales y el impuesto
para la equidad CREE como minimo del mes inmediatamente anterior a la fecha prevista para el cierre de la
presente convocatoria.

En caso que la persona natural o juridica nacional no tenga personal a cargo y por ende no esté obligada a
efectuar el pago de aportes parafiscales y de seguridad social, debera indicar esta circunstancia bajo la
gravedad de juramento.

En caso de una persona natural y/o juridica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, debera
manifestar bajo la gravedad de juramento que no esta obligado al pago de los apostes a la seguridad social y
parafiscales.

En caso de que el proponente sea persona juridica nacional o extranjera con domicilio y/o sucursal en
Colombia, debera acreditar el cumplimiento de esta obligacién de la siguiente manera:

a) Cuando el proponente no tenga o no esté obligado a contar con Revisor Fiscal, debera presentar una
certificacion expedida por el Contador Publico y el representante legal.

b) Cuando el proponente de acuerdo con la Ley esté obligado a contar con Revisor Fiscal o cuando por
estatutos asi se dispuso, deberd presentar una certificacién expedida por el Revisor Fiscal. Esta
situacion se verificara mediante el certificado de existencia y representacion legal del proponente
persona juridica.

La certificacion de que trata el presente numeral se entendera expedida bajo la gravedad de juramento y en la
cual se debera indicar de manera expresa el cumplimiento en el pago de los aportes de sus empleados a los
sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensacion Familiar, Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje y CREE, segin corresponda. Dicho
documento debera certificar que a la fecha prevista para el cierre del presente proceso de seleccion, ha
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realizado el pago de los aportes correspondientes a la némina dentro de los Ultimos seis (6) meses, contados
a partir de la citada fecha, en los cuales se haya causado la obligacién de efectuar dichos pagos.

Podra utilizar el Formato No. 2 como modelo sugerido de acuerdo a los criterios anteriormente definidos.

11. ABONO DE LA OFERTA

En virtud de lo previsto en el articulo 20 de la ley 842 de 2003, si el proponente persona natural nacional o
extranjera sin domicilio en Colombia no posee titulo de las ramas de la ingenieria afin con el objeto del
contrato a ejecutar, la propuesta debera ser avalada por un Ingeniero Civil o Arquitecto, para lo cual debera
adjuntar copia de su matricula profesional y copia del certificado de vigencia de matricula profesional
expedido por el COPNIA dentro de los seis (6) meses anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de
seleccion.

12. CERTIFICACION DEL REVISOR FISCAL

La persona juridica nacional o extranjera con domicilio y/o sucursal en Colombia, debera allegar certificacion
expedida por el Revisor Fiscal en el que conste si se trata de una sociedad anénima abierta o cerrada. Este
requisito sélo sera exigible para las sociedades anénimas.

La persona juridica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, debera acreditar este requisito con el
documento equivalente en su pais de origen. El documento equivalente aportado se entenderd prestado bajo
la gravedad de juramento, situacion que se entendera prestado con la presentacidn de la propuesta.

Il.  PROPONENTES PLURALES

Podrén presentar propuesta directamente o a través de apoderado, los proponentes plurales, bien sea en
consorcio o unién temporal, que a la fecha prevista para el cierre de la presente convocatoria cumplan con
los requisitos habilitantes solicitados para su participacion.

Los integrantes del proponente plural, sea persona natural nacional o extranjera, o juridica nacional o
extranjera, o juridica nacional o extranjera, deberan dar estricto cumplimiento a cada uno de los requisitos
sefialados para tal efecto en el presente capitulo.

Cuando la propuesta se presente como figura asociativa, sus integrantes responderan solidariamente en
relacion con las obligaciones y responsabilidades establecidas en la Ley, derivadas de la propuesta y del
contrato, y en general para todos los efectos relacionados con el contrato. La solidaridad se predica de todas
las obligaciones de la fase precontractual, contractual y postcontractual, incluyendo la etapa de liquidacion.

Asi mismo, sus integrantes, apoderados y representantes no podran encontrarse reportados en el Sistema de
Administracion del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiacién del Terrorismo — SARLAFT o en la Lista
Clinton.

Para la presente convocatoria, cuando la experiencia sea aportada por dos 0 mas integrantes del proponente,
al menos uno (1) de los integrantes que acredite experiencia especifica sefialada en los presentes Términos
de Referencia deberd tener una participacion igual o superior al treinta por ciento (30%) y presentar los
documentos que correspondan a su naturaleza, sea persona natural o juridica. Si solo uno (1) de los
integrantes del consorcio o unién temporal es quien acredita la experiencia especifica, su participaciéon no
podré ser menor al cincuenta por ciento (50%).
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De ofra parte, el integrante que aporte el mayor cupo de crédito debera tener una participacion en el
consorcio o union temporal, no menor al treinta por ciento (30%).

En ningln caso la distribucion porcentual podra ser superior al 100%.

El incumplimiento de los anteriores porcentajes de participacion constituird causal de RECHAZO de la
propuesta.

La garantia de seriedad de la propuesta deberd, ademéas de los requisitos sefialados en el numeral 5 del
Subcapitulo | del presente Capitulo, indicar los integrantes del consorcio o de la unién temporal y su
porcentaje de participacion.

1. DOCUMENTO DE CONSTITUCION:

Debera presentar el documento de constituciéon del consorcio o unién temporal, en el cual constara por lo
menos:

a. Nombre y domicilio de los constituyentes, acompafiado de la cédula de ciudadania o cédula de
extranjeria, o pasaporte del proponente, de cada uno de los integrantes de la estructura plural y de su
representante legal, segun corresponda de acuerdo con la normatividad vigente. La contrasefia expedida
por la Registraduria Nacional del Servicio Civil se tendra como documento valido en defecto de la cédula
de ciudadania y cédula de extranjeria.

b. Elobjeto del consorcio o unidn temporal, el cual debera ser el mismo del objeto a contratar.

c. La designacién de un representante que debera estar facultado para actuar en nombre y representacion
del consorcio o unidn temporal; igualmente, debera designarse un suplente que lo remplace en los casos
de ausencia temporal o definitiva.

d. Las personas juridicas extranjeras que participen en consorcio o unién temporal podran constituir un solo
apoderado comun vy, en tal caso, bastara para todos los efectos la presentacién del poder comin
otorgado por todos los integrantes, con los requisitos de autenticacién, consularizacion ylo apostille y
traduccion exigidos en el Cédigo de Comercio de Colombia, ademas de los sefialados en estos Términos
de Referencia. El poder a que se refiere este parrafo podra otorgarse en el mismo acto de constitucién
del Consorcio 0 Unién Temporal.

e. La manifestaciéon expresa de que quienes integran el consorcio 0 unién temporal responderan
solidariamente por el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas de la oferta y del
contrato.

f. Sefalar los términos y extension de la participacién de cada uno de ellos en la propuesta y la ejecucion

del contrato. En caso de ser necesario ser modificados una vez se haya suscrito el contrato, requerira
autorizacién escrita de la CONTRATANTE.
Cuando en el documento de conformacién del consorcio o de la unién temporal no se discriminen los
términos y extension de la participacion en la propuesta y en su ejecucion de cada uno de sus
integrantes, se entendera que su participacion es en porcentajes equivalentes. En consecuencia, en caso
de sanciones, la CONTRATANTE las aplicara por igual a todos los integrantes.

g- El documento en el que se exprese la voluntad de presentar la oferta en consorcio o unién temporal
debera ir acompafado de los documentos que acrediten que quienes lo suscribieron tenian la
representacion y capacidad necesarias (certificados de existencia y representacion legal expedidos por la
Céamara de Comercio, actas de Junta Directiva y poderes. Si el representante legal tiene limitaciones para
comprometer o contratar a nombre de la persona juridica, deberd presentar copia del acta de la Junta de
Socios 0 Junta Directiva o, en su defecto, certificado del secretario de la Junta, segun el caso, en el que
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conste que el representante legal esta facultado para presentar la propuesta y celebrar el contrato en el
evento de ser seleccionado).

h. La indicacion del domicilio de cada uno de los integrantes.

i. Laindicacion del domicilio de la figura asociativa.

j- Laduracion del Consorcio o unién temporal debera ser igual al plazo de ejecucidn del contrato y tres (3)
afios mas.

Cada proponente, sea que participe en forma individual o constituido como consorcio o unién temporal,
debera presentar solamente una oferta. La propuesta sera considerada como no habil cuando no se presente
el documento de constitucion del consorcio o union temporal, o cuando habiéndose presentado no cuenta con
el lleno de los requisitos enunciados en los literales anteriores.

Una vez constituido el consorcio o union temporal, sus integrantes no podran ceder o transferir su
participacién en el mismo, ni modificar sus integrantes o su participacién en aquél. En caso de ser necesario
la realizacion de algun tipo de modificacidn, una vez se haya suscrito el contrato, requerird autorizacion
escrita de la CONTRATANTE.

lll. NOPODRAN PRESENTAR PROPUESTAS

Quienes se encuentren incursos en las causales de inhabilidad e incompatibilidad sefialadas en la
Constitucién y en Ley, en cumplimiento de lo establecido en los articulos 13 y 15 de la Ley 1150 de 2007.

IV.  CONFLICTO DE INTERES

Para los precisos efectos de estos Términos de Referencia, se considerard que, bien sea de manera
individual o como integrante de un consorcio o union temporal, un proponente no podra presentar propuesta
ni suscribir contrato, por encontrarse incurso en conflicto de interés, cuando:

- Seincurra en las causales previstas en la Ley 734 de 2002, articulo 10 de la Ley 1437 de 2011 y
demas normas concordantes.

- Haya suscrito contrato de obra sobre la cual se ejercerd la interventoria a contratar con Findeter o
con la Contratante, 0 su conyuge, compafiero o compafiera permanente, pariente hasta el segundo
grado de consanguinidad, segundo de afinidad y/o primero civil 0 sus socios en sociedades distintas
de las andnimas abiertas, durante el plazo de ejecucién y hasta la liquidacién del mismo. Este
conflicto lo sera también respecto de los beneficiarios reales de las mismas personas.

- Hayan participado en la estructuracion, evaluacién, aprobacion, viabilizacién, financiacion del
proyecto objeto de la presente convocatoria, asi como en la estructuracion de los Términos de
Referencia y en la evaluacion y seleccion del proceso de contratacion. El conflicto de interés se
predicara igualmente, respecto de (i) los conyuges o compafieros permanentes y quienes se
encuentren dentro del segundo grado de consanguinidad o segundo de afinidad y/o primero civil con
cualquier persona que en cumplimiento de sus deberes u obligaciones legales, contractuales o
funcionales, participaron en la convocatoria, en los términos anteriormente sefialados vy (i) los
beneficiarios reales de las mismas personas.
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SUBCAPITULO Il
REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN FINANCIEROS

1. PROPONENTES NACIONALES, PROPONENENTES EXTRANJEROS CON SUCURSAL EN
COLOMBIA Y PROPONENENTES EXTRANJEROS SIN SUCURSAL EN COLOMBIA.

Para que la propuesta sea considerada habil financieramente, el proponente debera presentar una carta de
cupo de crédito aprobado, que cumpla con los siguientes requisitos:

1. Se debe presentar carta de certificacién de cupo de crédito en original expedida por una entidad
financiera vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia. No se aceptaran por medio
electrénico, ni fotocopias.

2. El cupo de crédito a certificar en la carta, es el cupo de crédito en firme, libre y/o disponible, expresién
que debe estar incorporada de manera explicita y especifica en el texto de la certificacion. No se
aceptaran pre aprobaciones de crédito.

3. Denominaciéon completa e identificacion de la entidad bancaria y del representante que expide la
certificacion.

4. La carta de cupo de crédito debera estar firmada por un representante legal de la entidad financiera y/o
gerente de oficina o sucursal que la expide o su equivalente.

En el caso que la carta de cupo de crédito esté firmada por Representante Legal y este no se
encuentre inscrito ante la Superintendencia Financiera de Colombia, se debera adjuntar documento
idéneo donde se evidencie el nombramiento. La Entidad Contratante se reserva el derecho de efectuar
la consulta correspondiente ante la Superintendencia Financiera de Colombia sobre dicha condicion.

Cuando la carta de cupo de crédito la firma un gerente de oficina o sucursal o su equivalente, se
debera adjuntar el documento idéneo mediante el cual se acredite la facultad para realizar este tipo de
operaciones.

5. Debera contener nimero telefénico y correo electronico de contacto.

6. En las propuestas presentadas a través de Consorcio o Unién Temporal, el integrante que aporte el
mayor cupo de crédito, debera tener una participacion en el consorcio y/o union temporal, no menor al
30%.

7. Lafecha de expedicion de la carta debe ser inferior o igual a sesenta dias (60) de antelacién a la fecha
de cierre de la convocatoria.

8. Especificacion puntual de que la empresa tiene aprobado un cupo de crédito en firme para el proyecto
especifico de esta convocatoria, por un monto igual o superior al 20% del presupuesto definido para el
presente proceso de contratacion. En consideracién con lo anterior no se acepta la presentacién de un
mismo cupo de crédito para diferentes convocatorias en curso. El proponente podra subsanar el monto
faltante siempre y cuando este dentro del plazo estipulado para subsanaciones, en caso que esta etapa
ya se haya cerrado, la propuesta sera RECHAZADA.

9. Que acredite, al momento de la presentacién de la propuesta, una vigencia minima de tres (3) meses
contados a partir de la fecha de cierre de la convocatoria.
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10. Que el cupo de crédito no se encuentre sometido a ninguna condicién, salvo aquellas referidas al
desembolso del crédito.

No se aceptara la presentacion de cupos de sobregiro, ni de tarjeta de crédito, ni CDT, ni cuentas de ahorro,
ni bonos, ni titulos valores, ni documentos representativos de valores, ni garantias bancarias y/o cartas de
crédito stand by, ni cupos de factoring, ni ningun tipo de mecanismo que no corresponda a un cupo de crédito
aprobado.

Una vez efectuada la seleccién del proponente por parte del Comité Fiduciario, el mismo debe presentar
nuevamente antes de la firma del contrato, una carta de ratificacion del cupo de crédito aprobado en
firme, libre y/o disponible. En caso de no presentar la ratificacion del crédito en el término convenido, el
Comité Fiduciario podré seleccionar el proponente ubicado en el segundo lugar de elegibilidad y asi
sucesivamente.

La entidad contratante se reserva el derecho de consultar la veracidad de la carta de cupo de crédito con las
entidades financieras que las expidan. La carta de cupo de crédito podra confirmarse en cualquier etapa de la
convocatoria, antes de la adjudicacion de la misma. En caso que al momento de la verificacion de la carta de
cupo de crédito la entidad financiera confirme una disminucién del valor del cupo, el proponente podra
subsanar el monto faltante siempre y cuando este dentro del plazo estipulado para subsanaciones, en caso
que esta etapa ya se haya cerrado, la propuesta sera RECHAZADA.

Extranjeros sin sucursal en Colombia, deben igualmente aportar carta expedida Unicamente por una entidad
vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia

Nota: En caso de consorcios o Uniones Temporales para la evaluacion financiera del cupo de crédito se
efectuara la suma aritmética de cada valor de cupo presentado por cada uno de los integrantes.
SUBCAPITULO lli ,
REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN TECNICO
1. EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE

El oferente debe acreditar Experiencia especifica en la INTERVENTORIA A CONSTRUCCION DE
EDIFICACIONES INSTITUCIONALES

La experiencia deberad ser acreditada en la ejecucion de MINIMO UNO (01) Y MAXIMO CUATRO (04)
CONTRATOS terminados en los dltimos QUINCE (15) afios, contados a partir de la fecha de cierre de la
convocatoria, cumpliendo los siguientes requerimientos:

* Los contratos aportados deberdn sumar, en su conjunto, un valor igual o superior a 2 veces el
valor del Presupuesto estimado, expresado en SMMLYV.

* Uno (1) de los contratos aportados, debe ser igual o mayor el Presupuesto estimado expresado en
SMMLV.

*  Uno de los contratos aportados debera corresponder a la INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCION
DE EDIFICACIONES que de manera taxativa deberan ser en cualquiera de las siguientes tipologias:
Colegios o Universidades o Escuelas y/o Centros Educativos u Hospitales o Centros de Desarrollo
Infantil o Establecimientos Penitenciarios o Bibliotecas o centros de convenciones o areas cubiertas
en construccion de proyectos de vivienda (con un numero igual o0 mayor a 150 unidades de vivienda).
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Para las anteriores tipologias el area de construccion cubierta del proyecto objeto de interventoria
debera ser igual o mayor a 6.000 m2.

Los requisitos se podran acreditar en un solo contrato. Seran validas las certificaciones que acrediten en un
contrato la ejecucion de varios proyectos.

Nota:

Se entiende por “EDIFICACIONES INSTITUCIONALES” aquellas construcciones fijas de caracter permanente
y cubiertas, de uno o mas pisos, de tipo Institucional publicas o privadas; los proyectos a certificarse, de
manera taxativa, deberan ser en: Colegios o Universidades o Escuelas y/o Centro Educativos o Centros de
Desarrollo Infantil u Hospitales o Centros de Salud o Establecimientos Penitenciarios o Bibliotecas o centros
de convenciones o areas cubiertas en construccion de proyectos de vivienda (con un numero igual o mayor a
150 unidades de vivienda). No se acepta la experiencia relacionada con contratos de Adecuacion o
Remodelacion. Asi mismo no se acepta la experiencia en construccion de bodegas ni plazas de mercado, ni
polideportivo.

2. REGLAS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA ESPECIFICA EN EL COMPONENTE DE
INTERVENTORIA

Cuando se presenten certificaciones de experiencia especifica que provengan de una actividad de
interventoria ejecutada en cualquier tipo de figura asociativa, podra acumularse la experiencia especifica
individual para cada uno de los miembros con el fin de alcanzar el cien por ciento 100% de la experiencia
especifica requerida. Para tal efecto, las actividades para cada uno de los integrantes se cuantificaran en
forma individual de la siguiente manera:

a. Para el valor del contrato se cuantificara en proporcién al porcentaje de participacion que haya tenido
cada integrante en el respectivo consorcio o unién temporal.

b. Para las cantidades de obra ejecutadas relacionadas con metros cuadrados de construccién, que
han sido objeto de interventoria, si la participacién en el consorcio 0 unién temporal fue igual o mayor
al Cincuenta por ciento (50%), se tendré en cuenta la totalidad de las cantidades de obra ejecutadas.
Si la participacién fue menor al Cincuenta por ciento (50%), no se tendréa en cuenta el contrato. En
ningun caso podra acumularse la experiencia especifica acreditada a la de otro de sus miembros con
el fin de alcanzar el 50% de la experiencia especifica individual requerida.

La experiencia especifica del proponente podra acreditarse mediante el cumplimiento de una de las siguientes
alternativas:

Alternativa A. Mediante presentacién de certificacion expedida por el funcionario o empleado que tenga la
capacidad funcional para ello de la entidad contratante, en la que conste el recibo a satisfaccion del contrato,
el porcentaje de particidn del proponente y las cantidades de obra objeto de la convocatoria.

Alternativa B. Mediante presentacién de certificacion expedida por el funcionario o empleado que tenga la
capacidad funcional para ello de la entidad contratante, donde conste la liquidacién del contrato, el porcentaje
de particion del proponente y las cantidades de obra objeto de la convocatoria.

Alternativa C. En el evento de no disponerse de la certificacion de que tratan los literales anteriores, se debera
adjuntar copia del contrato con su correspondiente acta de recibo final y/o acta de liquidacion, donde conste el
cumplimiento del mismo. En caso de aportarse el acta de recibo final a satisfaccién del contrato ésta debera
venir suscrita minimo por el Interventor y el Contratista. En caso de aportarse el acta de liquidacion del
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contrato ésta debera venir suscrita minimo por el Contratista y el funcionario pertinente de la Entidad
Contratante.

Entiéndase por Entidad Contratante aquella entidad de derecho publico o de derecho privado que contraté el
proyecto.

En todo caso, no se aceptaran experiencias y/o certificaciones donde la participacion del interesado haya sido
como subcontratista, al igual que no se aceptaran auto certificaciones.

Para el presente proceso no es valido acreditar la experiencia a través de contratos ejecutados bajo la
modalidad de Administracion Delegada. No sera considerada la experiencia que se pretenda acreditar con
Convenios Interadministrativos para cuyo desarrollo se haya subcontratado la totalidad de la ejecucion de la
obra.

Las certificaciones que acrediten la experiencia especifica de los proponentes por trabajos realizados fuera de
la Republica de Colombia presentados en la propuesta deberan estar consularizados y/o apostillados, de
conformidad con los requisitos nacionales de validacién para documentos expedidos en el exterior.

En caso de presentarse para efectos de acreditacién de la experiencia (habilitante) un nimero mayor de
certificaciones al maximo requerido, sblo serd objeto de verificacion y evaluacion las certificaciones
relacionadas en el presente formato o en la propuesta, en su orden, y hasta el nimero maximo sefialado en
los términos de referencia en cuanto a los requisitos habilitantes de orden técnico.

Cuando las certificaciones no contengan la informacién que permita su evaluacién, el proponente podra
anexar a la propuesta copia del contrato o de los documentos soportes que sean del caso (siempre y cuando
estén firmados por el funcionario competente de la entidad contratante), que permita tomar la informacion que
falte en la certificacion
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CAPITULO V
VERIFICACION, EVALUACION Y CALIFICACION DE LAS PROPUESTAS

1. DE LA VERIFICACION

1.1 VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES DE CARACTER JURIDICO, TECNICO Y
FINANCIERO

El Comité Evaluador estard a cargo de FINDETER, quien sera el responsable de adelantar la verificacion de
los requisitos habilitantes de caracter juridico, financiero y técnico.

La verificacion de los requisitos habilitantes de caracter juridico, técnico y financiero se hara dentro del
término establecido para ello en el cronograma del presente proceso de seleccién.

Si los documentos aportados por el proponente no relinen los requisitos indicados en el presente documento
y en las disposiciones legales vigentes, y/o no se entregan dentro del tiempo establecido en el cronograma
del proceso, la propuesta sera rechazada.

La entidad contratante se reserva el derecho de consultar la veracidad de la informacién suministrada por el
proponente y en su defecto utilizard los medios idéneos que le permitan realizar tal consulta, sin que esto
implique que los oferentes puedan completar, adicionar, modificar o mejorar sus propuestas.

Cuando el plazo para la evaluacion no garantice el deber de seleccion objetiva, la entidad contratante podra
ampliarlo hasta por el tiempo que resulte razonable para superar los obstaculos que hayan impedido culminar
la evaluacién en el plazo inicialmente establecido. Esta modificacién se informara previamente mediante el
procedimiento de publicidad indicado en los presentes Términos de Referencia.

1.2 INFORME VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES

De la verificacion de requisitos habilitantes se elaborara un informe en el que conste el cumplimiento o no de
los requerimientos de orden juridico, técnico y financiero exigidos en los presentes términos de referencia, y
de ser necesario se solicitaran los documentos que deben ser subsanados por cada uno de los proponentes.

El informe sera suscrito por el comité evaluador designado para el efecto. Asi mismo se indicaran las razones
del cumplimiento o no de los requerimientos exigidos.

1.3 PUBLICACION DEL INFORME DE VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES

La publicacién del informe de verificacion de requisitos habilitantes de que trata el numeral anterior se
realizara en la fecha establecida en el cronograma del presente proceso de seleccion, en la pagina web de
Findeter, www.findeter.gov.co y en la pagina web de la CONTRATANTE, esto es www.fidubogota.com.

1.4 OBSERVACIONES AL INFORME DE VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES Y/U
OPORTUNIDAD PARA SUBSANAR

Los proponentes podran dentro del término establecido en el cronograma del presente proceso de seleccidn,
formular observaciones al Informe de Verificacién de Requisitos Habilitantes y/o subsanar los documentos
que acrediten las condiciones de habilitacion de los Proponentes asi como aquellos documentos que le sirvan
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de soporte a la propuesta siempre que no afecten la calificacién de la oferta, no comprometan la capacidad
del Proponente para haberla presentado y no versen sobre circunstancias que existian al momento de
presentacién de la oferta, unicamente de manera escrita en original y tres (3) copias debidamente foliadas, en
el PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA
S.A.) ubicado en la Calle 67 No. 7 - 37 Piso 3.

En ejercicio de esta facultad, los Proponentes no podran modificar o mejorar sus Propuestas

Las observaciones y/o subsanaciones recibidas de manera extemporanea o en un lugar diferente al sefialado
no seran tenidas en cuenta.

1.5 INFORME DEFINITIVO DE VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES

Una vez revisadas las observaciones y documentos aportados para subsanar allegados dentro del término
establecido, el comité evaluador publicara el Informe definitivo de verificacion de requisitos habilitantes, en el
cual se incluiran las respuestas a las observaciones presentadas y los proponentes habilitados. Dicho informe
sera publicado en la pagina web del proceso acorde al cronograma.

2. APERTURA DEL SOBRE No. 2 - PROPUESTA ECONOMICA

La CONTRATANTE en la fecha y hora prevista en el cronograma del proceso en acto pablico dara apertura
del Sobre No. 2 — Propuesta Economica, Unicamente de las propuestas habilitadas. De dicha actuacion se
dejara constancia mediante acta, la cual sera suscrita por quienes se encuentren presentes.

Solamente en el caso de las propuestas habilitadas, EI PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO
ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.), hara entrega al Comité Evaluador del
original y medio magnético del Sobre N° 2 de las propuestas de Interventoria, los cuales deberan estar
sellados. De esta entrega se dejara constancia en acta respectiva. EI PATRIMONIO AUTONOMO
FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.), mantendra en custodia
una (1) copia del Sobre No. 2 de cada propuesta.

Para la apertura del Sobre N° 2, se adoptaran los mecanismos de publicidad que permita garantizar la
transparencia del proceso.

3. EVALUACION Y CALIFICACION DE LAS PROPUESTAS
3.1 EVALUACION Y CALIFICACION DE LAS PROPUESTAS HABILITADAS

El comité evaluador realizara la evaluacion y calificacion de la propuesta econoémica para los proponentes que
resulten habilitados, dentro del término establecido para ello en el cronograma del proceso de seleccion.

3.2 METODOLOGIA DE EVALUACION

3.2.1  VERIFICACION DE LA PROPUESTA ECONOMICA

Se aplicaré el siguiente procedimiento para la verificacién econdémica a las propuestas habilitadas:

Para los proponentes NO HABILITADOS en los criterios habilitantes, NO SE EVALUARA NI SE TENDRAN
EN CUENTA LAS OFERTAS.
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La entidad contratante verificarad que las propuestas econémicas presentadas en el Formato 4 “Propuesta
Econémica” no contengan errores aritméticos y si es procedente, efectuara la rectificacién de los errores que
encuentre de la siguiente manera:

* La rectificacidn de los errores aritméticos se efectuara sobre el precio total que resulte de multiplicar
el precio unitario por las cantidades correspondientes.

* Siexistiere discrepancia entre letras y cifras, prevalecera el monto expresado en letras.

* En el evento en que en el formato 4 presentado con la propuesta existan errores y/o modificaciones,
se entendera que el proponente acoge en su integridad la descripcion, unidades y/o cantidades
establecidas en los términos de referencia de la presente convocatoria. En tal caso se corregira la
propuesta econdmica y los resultados validos, son los ajustados.

* Encaso de error en la suma de la lista de cantidades y precios, el resultado total correcto sera el que
se obtenga de revisar dichas sumas.

En el caso en que de las correcciones efectuadas al Formato 4 “Propuesta Econdémica”, se derivara(n)
alguna(s) modificacién(es) en el valor de las oferta(s) que implique que esta supere el valor méaximo a
contratar para la presente oferta, o es inferior al noventa por ciento (90%) del presupuesto de esta
convocatoria, la propuesta se RECHAZARA de plano.

Las correcciones efectuadas se identificaran en el Acta de Seleccion correspondiente.

3.2.2  CRITERIOS DE CALIFICACION DE LAS PROPUESTAS

El comité evaluador de la CONTRATANTE realizara la calificacién de las propuestas, con el fin de determinar,
de acuerdo con las exigencias del término de referencia, los puntajes para cada uno de los proponentes.

Las propuestas seran calificadas teniendo en cuenta los aspectos que se enuncian a continuacion, asi:

3.2.3 CALIFICACION PROPUESTA ECONOMICA

La convocatoria se adjudicara a la propuesta mejor calificada y que por ello resulte ser la mas favorable
para la entidad y para los fines que ella busca con esta contratacion, para esto se tendra en cuenta que
el puntaje méximo de la evaluacion sera de cien (100) puntos, resultantes de los siguientes factores y
criterios de evaluacion:

Factor de calificacion Puntaje
Evaluacién Econdmica 100 puntos
TOTAL 100 puntos

Se seleccionara el método de ponderacion de la propuesta econdmica de acuerdo con los métodos que se
nombran a continuacién:

NUMERO METODO
1 MEDIA ARITMETICA
2 MEDIA ARITMETICA ALTA
3 MEDIA GEOMETRICA
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Para la determinacién del método se tomaran hasta las centésimas de la Tasa de Cambio Representativa del
Mercado (TRM) que rija para el dia siguiente de la apertura del sobre N° 2, de conformidad con las fechas
previstas en el cronograma de esta convocatoria; y se determinara el método de acuerdo a los rangos

establecidos en el cuadro que se presenta a continuacién:

RANGO : ,
(NCLusive) | NUMERO METODO
DE 0.01 A0.15 1 MEDIA ARITMETICA
DE 0.16 A 0.30 3 MEDIA GEOMETRICA
DE 0.31 A0.45 4 MENOR VALOR
DE 0.46 A 0.60 2 MEDIA ARITMETICA ALTA
DE 0.61A0.75 3 MEDIA GEOMETRICA
DE 0.76 A 0.90 1 MEDIA ARITMETICA
DE 0.91 A 0.00 4 MENOR VALOR

Nota: Esta TRM se tomara del sitio web del

Banco de la Republica de Colombia,
http://www.banrep.gov.co/series-estadisticas/see_ts_trm.htm#cotizacién.

A. MEDIA ARITMETICA - Ponderacion de las propuestas por el método de la media aritmética.

Consiste en la determinacion del promedio aritmético de las propuestas que no han sido rechazadas y se

encuentran validas, para esto se aplicara la siguiente férmula:

1=n
Dénde:
X = Media aritmética
Xi = Valor total corregido de la propuesta i
n = Numero total de las propuestas validas presentadas

Ponderacion de las propuestas por el método de la media aritmética.

Obtenida la media aritmética se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:

X-V _
100% (1 - (Tl>> para valores menores o iguales a X

100x | 1-2 ( 3 : ) para valores mayores a X

Puntajei = _
X -V
Dénde:
X = Media aritmética.
Vi = Valor total corregido de cada una de las propuestas i habilitadas.

i = Numero de propuesta
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En el caso de propuestas econémicas con valores mayores a la media aritmética se tomaré el valor absoluto
de la diferencia entre la media aritmética y el valor de la propuesta, como se observa en la férmula de
ponderacion.

B. MEDIA ARITMETICA ALTA - Ponderacion de las propuestas por el método de la media aritmética
alta.

Consiste en la determinacién de la media aritmética entre el valor total corregido de la propuesta valida mas
alta y el promedio aritmético de las propuestas que no han sido rechazadas y se encuentran validas, para
esto se aplicara la siguiente formula:

_ Vinax + X
Xa
2
Donde:
X, = Media aritmética alta.
X = Media aritmética.

Viax = Valor total corregido de la propuesta mas alta dentro del rango comprendido entre la media aritmética y el
presupuesto de la presente convocatoria

Ponderacion de las propuestas por el método de la media aritmética alta.

Obtenida la media aritmética alta se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente

formula:
Xa =V . <
100x | 1 — . para valores menores o iguales a X,
A
Puntajei = _
IXs — Vil _
100x({1—2 . para valores mayores a X

A
Dénde:
X, = Media aritmética alta.
Vi = Valor total corregido de cada una de las propuestas i habilitadas.

i = Numero de propuesta

En el caso de propuestas econdmicas con valores mayores a la media aritmética alta se tomara el valor
absoluto de la diferencia entre la media aritmética alta y el valor de la propuesta, como se observa en la
férmula de ponderacion.

C. MEDIA GEOMETRICA - Ponderacién de las propuestas por el método de la media geométrica. El
célculo de la media geométrica de obtendra mediante la siguiente formula:
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- (n)
G= /P xP,*..x P,

Ddnde

G = Media Geométnica.

n = Numero de propuestas econdmicas validas.

P = Valor de Ia propuesta econdmica corregida del proponeniei

Establecida la media geométrica se procedera a determinar el puntaje para cada proponente mediante el
siguiente procedimiento:

C.1. Ponderacién de las propuestas por el método de la media geométrica:

Obtenida la media geométrica, se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:

G-V, _
100 x (1 - (Tl>> para valores menores o iguales a G
Puntajei = _
|G — Vi _
100x ({1—-2- < para valores mayores a G
Dénde:
G = Media Geométrica.
Vi = Valor total corregido de cada una de las propuestas i habilitadas.

i = NUmero de propuesta.

En el caso de propuestas econdmicas con valores mayores a la media geométrica se tomara el valor absoluto
de la diferencia entre la media geométrica y el valor de la propuesta, como se observa en la formula de
ponderacion.

D. MENOR VALOR - Ponderacién de las propuestas por el método del menor valor.

Para la aplicacion de este método se procedera a determinar el menor valor de las propuestas vélidas y se
procedera a la ponderacion, asi:

D.1. Ponderacion de las propuestas por el método del menor valor:

Obtenido el menor valor se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:

Vi—V
Puntajei= 100x [ 1— (‘—MIN>
VMmIN
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Donde:
VMIN = Valor total corregido de la propuesta con el valor més bajo dentro de las propuestas habilitadas
Vi = Valor total corregido de cada una de las propuestas i que se encuentran por encima de VMIN, y

que fueron habilitadas.
i = Numero de propuesta.

4. INFORME DE EVALUACION, CALIFICACION Y ORDEN DE ELEGIBILIDAD

De la evaluacion y calificacién de las propuestas habilitadas se elaborara un informe en el que consten los
resultados de las mismas de acuerdo con los criterios establecidos en los presentes términos de referencia.
Consolidadas las evaluaciones, el puntaje obtenido definira el orden de elegibilidad, el cual sera incluido en
este informe

Orden de elegibilidad= Factor econoémico.
5. PUBLICACION DEL INFORME DE EVALUACION, CALIFICACION Y ORDEN DE ELEGIBILIDAD

La publicacion del informe de evaluacién y calificacion de que trata el numeral anterior se realizara en la fecha
establecida en el cronograma del presente proceso de seleccion, en la pagina web de Findeter,
www.findeter.gov.co y en la pagina web de la CONTRATANTE, esto es www.fidubogota.com.

6. NO CONCENTRACION DE CONTRATOS

Para la adjudicacién se considerara que un mismo beneficiario real de diferentes contratos, bien sea de
manera individual o en consorcio o Union Temporal, solo podra ser seleccionado hasta en maximo tres (03)
de la totalidad de convocatorias de interventoria del programa de Mas y Mejores Espacios (Megacolegios) y
Equipamientos, comenzando por la primera fecha y orden de la apertura del sobre No. 2 en orden
ascendente. Al nimero maximo de la totalidad de convocatorias referidas, se descontaran aquellas en cuyos
contratos se hayan suscrito las respectivas actas de terminacién al momento de cierre de la convocatoria,
para lo cual el proponente debera adjuntar este documento con la propuesta para certificar el cumplimiento de
dicho requisito.

En este sentido el no cumplimiento de la concentracion de contratos afectara solidariamente al proponente
(Consorcio 0 Unién Temporal), afectando el orden de elegibilidad.

Nota: Para los efectos de la presente disposicién, se entiende que el beneficiario real de un contrato es la
persona o grupo de personas con capacidad para tomar decisiones sobre la presentacion de la propuesta,
suscripcidn, ejecucion, terminacién y liquidacion del contrato, asi como sobre el manejo de los recursos
econdmicos relacionados con el contrato y en especial sobre la distribuciéon de los beneficios economicos
derivados del mismo. Igualmente, constituyen un mismo beneficiario real las sociedades matrices y sus
subordinadas constituyan o no grupo empresarial.

En consecuencia los proponentes deberdn presentar declaracion juramentada en la que identifiquen
plenamente a las personas naturales o juridicas que a titulo personal o directo sean beneficiarias en caso de
resultar adjudicatarios del futuro contrato que se derive de la presente convocatoria.

7. DEDICACION DE PERSONAL

En todo caso, cuando se trate de un proponente que vaya a ser adjudicatario de mas de una (01)
convocatoria, se evaluara que la totalidad del personal minimo propuesto sea diferente, o su dedicacion no se
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vea comprometida; de no serlo, se procedera a realizar la adjudicacion al siguiente en el orden de elegibilidad,
y asi sucesivamente hasta que se cumpla el requisito indicado.

8. SELECCION

El comité evaluador, presentara el resultado de la evaluacién al Comité Técnico que recomendara al Comité
Fiduciario del Patrimonio Auténomo administrado por la Fiduciaria un orden de elegibilidad de conformidad
con la calificacion efectuada. EI Comité Fiduciario del Patrimonio Auténomo administrado por la Fiduciaria o
su delegado, hara la seleccién correspondiente mediante acta que serd publicada en de Findeter,
www.findeter.gov.co y en la pagina web de la CONTRATANTE, esto es www.fidubogota.com.

9. RESERVA DURANTE EL PROCESO DE EVALUACION

La informacion relativa al andlisis, aclaracion, evaluacién y comparacién de las propuestas y la
recomendacion para la adjudicacion que més se ajuste al interés de la entidad contratante, no podra ser
revelada a los proponentes ni a terceros hasta que la entidad comunique a los primeros que los informes de
evaluacion se encuentran disponibles.

10. CRITERIOS DE DESEMPATE

Cuando dos 0 mas propuestas obtengan la misma calificacion total dentro de la presente convocatoria, y ésta
sea la mayor calificacién de la evaluacion de las propuestas, se considerara que hay empate. En tal caso, se
preferir la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios extranjeros. Si ain
persiste el empate se hara un sorteo mediante balotas, en audiencia que se programara al dia habil siguiente
de la publicacion del Informe de Evaluacién y Calificacion definitiva.

En casos de Oferentes plurales conformados por personas naturales o juridicas nacionales o extranjeras, se
considerara, como proponente de bienes o servicios nacionales aquel que cuente con una participacion
de personas naturales o juridicas nacionales mayor al 50%.

11. MODIFICACION O REVOCATORIA DEL ACTA DE SELECCION
La entidad contratante podra modificar o revocar el acta de seleccidn, si dentro del plazo comprendido entre la

adjudicacion del contrato y la suscripcion del mismo, sobreviene una inhabilidad o incompatibilidad del
proponente seleccionado, o si se demuestra que el acto se obtuvo por medios ilegales.
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CAPITULO VI
CAUSALES DE RECHAZO Y DE DECLARATORIA DE DESIERTA
1. CAUSALES DE RECHAZO
La CONTRATANTE, rechazara la propuesta cuando se presente uno de los siguientes eventos:

1.1 No estar la propuesta ajustada y abarcar la totalidad de los requisitos o condiciones técnicas
exigidas.

1.2 Cuando los valores de las etapas o el valor total de la propuesta econémica sobrepase el
presupuesto oficial establecido del cien por ciento (100%) para la presente contratacion.

1.3 Cuando el valor de la propuesta econdmica total sea inferior al noventa (90%) por ciento del valor del
presupuesto establecido para la presente convocatoria.

1.4 Sidentro del plazo establecido para subsanar la ausencia o falta de requisitos no lo hiciere.

1.5 Cuando la propuesta se presente extemporaneamente o en lugar distinto al indicado en los Términos
de Referencia.

1.6 Cuando la propuesta presentada exceda el plazo de ejecucion, estipulado en los Términos de
Referencia.

1.7 Cuando el proponente no presente junto con la propuesta técnica la oferta econdmica o viceversa.

1.8 Cuando el proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio o
Unién Temporal, se encuentre incurso en las causales de inhabilidades o incompatibilidad
establecidas por la Constitucion y la Ley.

1.9 Cuando el proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio o
Unién Temporal se encuentre incurso en alguna prohibicién para presentar propuesta de las
establecidas en los presentes Términos de Referencia.

1.10 Cuando la propuesta presente enmiendas, tachaduras o entrelineados, que impida la seleccion
objetiva.

1.11 Cuando la propuesta técnica y econdmica sea parcial o totalmente ilegible.

1.12 Cuando el proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio,
Unién Temporal o sus representes se encuentre reportado en el Boletin de responsables fiscales,
expedido por la Contraloria General de la Republica.

1.13 Cuando el proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio o
Unién Temporal sus representes se encuentre reportando en el Boletin expedido por la Procuraduria
General de la Nacién.

1.14 Cuando el proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio Unién
Temporal o sus representes tenga antecedentes judiciales.
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1.15 Cuando el proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio Union
Temporal o sus representes estén reportados en el Sistema de Administracién del Riesgo de Lavado
de Activos y de la Financiacién del Terrorismo — SARLAFT.

1.16 En los demas casos establecidos en los Términos de Referencia y en la Ley.

1.17 No cumplir el proponente con los requisitos habilitantes establecidos en los términos de referencia.

1.18 El No cumplimiento de la regla de No Concentracion de Contratos.

1.19 Cuando la propuesta sea parcial.

1.20 Cuando la propuesta sea alternativa.

1.21 La falta de capacidad juridica para presentar la propuesta a la fecha de cierre de la presente
convocatoria.

1.22 Cuando en la propuesta se encuentre informacion o documentos que contengan datos que no
correspondan a la realidad o alterados que determinen el resultado de la evaluacién.

1.23 Cuando durante el proceso de seleccién se presenten circunstancias que alteren sustancial y
desfavorablemente la capacidad econdémica u operativa del proponente.

1.24 Cuando la garantia de seriedad de la oferta no se haya constituido en la forma sefialada en las
normas que regulan cada instrumento de cobertura.

1.25 Si el oferente por si o por interpuesta natural colombiana o persona juridica nacional y extranjera
trata de intervenir, presionar o informarse indebidamente en aspectos relacionados con este proceso
de seleccion.

1.26 El incumplimiento de los requisitos establecidos para los proponentes plurales.

1.27 Cuando al menos uno (1) de los integrantes de la figura asociativa acredite la experiencia especifica
del proponente sefialada en los presentes Términos de Referencia, y el mismo no tenga una
participacién igual o superior al treinta por ciento (30%), esto es, en el caso de que la experiencia
especifica del proponente sea aportada por dos (2) o mas integrantes del proponente.

1.28 Cuando solo un integrante del proponente sea quien acredite la experiencia especifica y su
participacion sea inferior al cincuenta por ciento (50%)

1.29 Cuando el integrante del proponente que aporta el mayor cupo de crédito tenga una participacién en
el consorcio o unién temporal menor al treinta por ciento (30%)

1.30 Cuando se advierta que:

1. Una misma persona natural o persona juridica se presente a este proceso de forma
individual y como miembro de un consorcio o una unién temporal.

2. Una misma persona natural o persona juridica se presenta como miembro de mas de un
consorcio 0 unién temporal.
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3. Una persona natural colombiana o persona juridica nacional y extranjera se presenta al
proceso, y esta a su vez pertenece a otra persona juridica que esta participando en el
proceso.

1.31 Cuando el proponente haya resultado adjudicado en TRES (03) procesos de Interventoria de Obras

de Infraestructuras Educativas (Megacolegios) — programa “Mas y Mejores Espacios” o
“equipamentos’”.

2. CAUSALES DE DECLARATORIA DE DESIERTA
Seran causales para declarar desierto el proceso, las siguientes:
1.1. No se presenten propuestas.

1.2. Ninguna de las propuestas resulte admisible en los factores juridicos, técnicos, financieros y de
experiencia previstos en el documento de lineamientos especificos.

1.3. Existan causas o motivos que impidan la escogencia objetiva del Proponente.
1.4. Cuando el Comité Fiduciario del Patrimonio Auténomo no acoja la recomendacién del comité

evaluador y se opte por la declaratoria de desierta del proceso, caso en el cual debera motivar su
decision.

En cualquiera de los eventos anteriores, la decision se publicaré en la pagina web www.findeter.gov.co y en
la pagina de la CONTRATANTE, www.fidubogota.com.
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CAPITULO VI
GARANTIAS PARA AMPARAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

1. MATRIZ DE RIESGOS

La matriz de riesgos contractuales hace parte integral de los presentes términos de referencia y por lo tanto
del contrato que se suscriba. Esta es resultado de un ejercicio de identificacion, valoracién y distribucién de
dichos riesgos.

Si los interesados estiman que existen riesgos contractuales no previstos en la matriz de riesgos
contractuales propuesta por la CONTRATANTE, debe anunciarlo en la etapa de presentacion de
observaciones, para que sean evaluados y de ser pertinentes sean incorporados en matriz referida. No sera
posible entonces alegar desequilibrio econdémico del contrato por factores que pudieron ser previstos en la
etapa precontractual con base en el conocimiento de la convocatoria, los documentos y estudios del proyecto,
asi como de su contexto, y que no hayan sido anunciados por el CONTRATISTA DE INTERVENTORIA en
dicha etapa. La contratante se reserva el derecho a acoger o no las observaciones que se formulen acerca de
la distribucion de los riesgos previsibles a cargo del contratista. El nivel de probabilidad de ocurrencia de los
riesgos y la afectacion del contrato depende de la efectividad o no de las acciones realizadas por el contratista
para eliminar o mitigar, segun sea el caso, los riesgos que se presenten durante la ejecucion del contrato.

Los proponentes declaran que para la preparacion y presentacién de su oferta conocieron, aceptaron,
valoraron e incluyeron los riesgos contractuales contenidos en la matriz definitiva.

Consecuente con lo anterior, partiendo de la debida diligencia y con fundamento en el principio de la buena fe
precontractual de que trata el articulo 863 del Cédigo de Comercio, que debe tener el proponente al realizar
su oferta, se entiende que todos los riesgos previsibles del contrato, fueron tenidos en cuenta al momento de
elaborar su propuesta.

La tipificacién, estimacion y distribucién de los riesgos previsibles del contrato objeto del presente proceso de
seleccion, se sujetaran a los criterios definidos en el presente inciso, sin perjuicio del alcance de las
obligaciones a cargo de cada una de las partes, de acuerdo con las previsiones legales pertinentes, la
naturaleza del contrato y el contenido de las reglas de participacion, considerando, preponderantemente, que
en general, esta a cargo del contratista la ejecucion del contrato de conformidad con la documentacién técnica
suministrada por FINDETER, y a cargo de esta entidad el pago del valor pactado. La entidad y el proponente -
con la presentacion de su propuesta-, entienden como riesgo contractual previsible aquel que reune las
siguientes caracteristicas:

Su prevision se sujeta a términos de racionalidad, considerando la experiencia del contratista en proyectos
similares a aquellos que constituyen el objeto del contrato.

Su concrecién comporta un dafio patrimonial para una o ambas partes de la relacién contractual.

Es un evento anterior, concomitante o posterior a la celebracién del contrato. En caso de ser anterior o
concomitante, ninguna de las partes debe conocerlo y no puede predicarse la obligacién de conocimiento a
ninguna de ellas por razones tales como su experticia técnica o profesional, su experiencia corporativa o
personal o sus indagaciones previas particulares.

Su concrecion o conocimiento debe presentarse durante la ejecucion de la relacién contractual o luego de su
terminacion, siempre que, para este ultimo caso, se encuentren pendientes de cumplimiento algunas de las
obligaciones que de ella emanaron.
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El dafio que resulte de la concrecion del riesgo debera ser asumido por la parte a la cual le fue asignado, de
tal manera que, si afecta directamente su patrimonio, debera soportarlo integramente, y si, por el contrario,
afecta el patrimonio de la otra parte, debera restituir la condicion patrimonial perdida hasta el monto probado
del dafio emergente.

1. Tipificacion

FINDETER ha agrupado los riesgos contractuales previsibles en diversas categorias generales que podrian
afectar la consecucién, en los términos pactados, de las finalidades contractuales, asi:

1.1 Riesgos ambientales y geogréaficos
Los riesgos ambientales y geogréficos son aquellos del medio ambiente que puedan incidir en el cumplimiento
del objeto contractual.

1.2. Riesgos de movilidad y transporte
Los riesgos de movilidad y transporte incluiran limitaciones de medios de acceso y/o transporte de las
personas o los bienes para el cumplimiento del objeto contractual.

1.3 Riesgos regulatorios
Las amenazas regulatorias incluiran aquellos eventos relacionados con variaciones normativas de obligatorio
cumplimiento para una o ambas partes, que incidan en el costo del proyecto.

1.4 Riesgos financieros

Las amenazas financieras incluiran aquellos eventos relacionados con las variaciones de las tasas de interés,
de las tasas de cambio, del costo de los insumos con precio no regulado, asi como con las variaciones
salariales no ordenadas por el Gobierno Nacional, de los costos de transporte de personas o insumos y, en
fin, con todas aquellas situaciones del mercado internacional, nacional o local que incidan en el costo del
proyecto.

1.5 Riesgos de orden publico y seguridad
Los riesgos de orden publico incluirdn aquellos eventos relacionados con actos de grupos armados al margen
de la ley que puedan incidir en el cumplimiento del objeto contractual.

1.6 Riesgos asociados al alcance del contrato
Las amenazas asociadas al alcance del contrato incluirdn los desplazamientos adicionales al sitio del
proyecto para cubrir el alcance del contrato.

1.7 Niveles de decisién y aprobacidn
Cambios en los niveles aprobatorios del cliente o comités de aprobacién.

1.8 Responsabilidades con terceros

Riesgos asociados a cualquier posible dafio causado a terceros o dafios causados a bienes o propiedades de
terceros.

1.9 Riesgos asociados a la informacion

Riesgos asociados a la calidad, manejo y oportunidad de la informacién suministrada.

2. Estimacion
Los riesgos previsibles se estimaran como poco probables, probables o muy probables, de acuerdo con la
mayor o menor probabilidad de su ocurrencia.
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Es el resultado de la tipificacion y estimacion de los riesgos previsibles con el objeto de que sean gestionados
eficientemente y de establecer cuél de las partes soportara las consecuencias negativas de su concrecion.

TIPIFICACION

TIPO DE RIESGO

DESCRIPCION DEL RIESGO

ESTIMACION

IMPACTO

ASIGNACION

Estudios y disefios insuficientes,
defectuosos, y/o incompletos que
impidan la correcta ejecucion del
contrato de obra.

Poco Probable

Alto

Contratista

RIESGOS ASOCIADOS AL
ALCANCE DE LA
INTERVENTORIAY LA

La devolucién  por
PATRIMONIO AUTONOMO
FIDEICOMISO ASISTENCIA
TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA
BOGOTA S.A), y los ajustes que
sean necesarios a los mismos por el
cumplimiento de las normas técnicas
requeridas, que retrasen el inicio de
la etapa de obra.

parte de

Poco Probable

Medio

Contratista

EJECUCION DEL
CONTRATO

Los retrasos en obra por falta de
control evidente y el ejercicio
ineficiente de sus funciones como
interventor

Poco Probable

Alto

Contratista

Desplazamientos adicionales al sitio
del proyecto para cubrir el alcance de
la interventoria

Poco Probable

Bajo

Contratista

Cambios en las metodologias a
aplicar para la interventoria por
efectos de normatividad

Poco Probable

Medio

Contratista

Repeticion de Muestras, o realizacién
de estudios o0 anélisis adicionales

Probable

Medio

Contratista

Dificultad en el acceso a las fuentes
de informacién

Poco Probable

Alto

Contratista

RIESGOS ASOCIADOS A LA

Revelacion de informacion
confidencial del proyecto a un tercero
no autorizado

Probable

Bajo

Contratista

INFORMACION

Utilizacién indebida de la informacion
o0 estudios resultantes del estudio

Poco Probable

Alto

Contratista

Demoras en la entrega de
informacion por parte del cliente 0 un
tercero

Probable

Medio

Contratista

NIVELES DE DECISION Y
APROBACION

Cambios en los niveles aprobatorios
del cliente o comités de aprobacion

Probable

Medio

Contratista

RIESGO AMBIENTAL Y
GEOGRAFICO

Existencia de condiciones climaticas,
ambientales o geogréficas anormales
que generen retraso, dificultad o
imposibilidad de ejecutar el contrato.

Probable

Alto

Contratista

Existencia de caracteristicas o
condiciones del terreno que afectan
el desarrollo del proyecto

Probable

Alto

Contratista

MANO DE OBRA,
MATERIALES Y EQUIPOS

Sabotaje de empleados o personal
del contratista

Poco Probable

Alto

Contratista
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Pérdida de personal calificado o
experimentado

Poco Probable

Medio

Fiduciaria Bogota (

Contratista

Escasez de la oferta de profesionales
que puedan  desarrollar las
actividades del proyecto

Poco Probable

Medio

Contratista

RIESGO REGULATORIO

Imposicién de nuevos tributos

Probable

Medio

Contratista

Imposicion de nuevos tramites o
permisos

Probable

Alto

Contratista

Cambios en el marco regulatorio o
normatividad aplicable al proyecto

Probable

Medio

Contratista

RESPONSABILIDAD CON
TERCEROS

Dafios causados a bienes o
propiedades de terceros

Probable

Medio

Contratista

Actos de entidades administrativas
que generan inoportunidad en el
cumplimiento del contrato

Poco Probable

Alto

Contratista

RIESGOS ASOCIADOS AL
TRANSPORTE

Dificultad de acceso y/o transporte de
las personas o los bienes requeridos
para el cumplimiento del objeto
contractual

Poco Probable

Alto

Contratista

RIESGOS FINANCIEROS

Estimacion errada de los costos
inherentes a la ejecucion del contrato

Probable

Alto

Contratista

Alza inesperada de insumos no
regulados

Probable

Medio

Contratista

Variacién de las tasas de interés o
estados de insolvencia econémica
del Contratista

Poco Probable

Bajo

Contratista

RIESGOS ASOCIADOS AL
ORDEN SOCIAL

Parélisis por acciones vandalicas a
manos de grupo al margen de la Ley-

Probable

Bajo

Contratista

Inconvenientes en la ejecucion del
objeto contractual a causa de grupos
al margen de la Ley.

Probable

Bajo

Contratista

2. GARANTIAS

Con el objeto de respaldar el cumplimento de todas y cada una de las obligaciones que surjan a cargo de la

INTERVENTORIA frente a la entidad, por razén de la celebracion y ejecucion del contrato, el estudio de
necesidad efectuado y la previsién de los posibles riesgos en la ejecuciéon del mismo, se determin la
necesidad de establecer los siguientes amparos que el contratista debera constituir a favor del PATRIMONIO
AUTONOMO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER.

Atendiendo el objeto y las caracteristicas del contrato asi como |a naturaleza de las obligaciones contenidas,
el PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA-FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA
S.A.) solicitara al contratista la constitucién de una garantia que cubra los siguientes amparos, asi:

2.1 GARANTIAS PARA AMPARAR LA ETAPA 1 DEL CONTRATO: INTERVENTORIA A
ESTUDIOS Y DISENOS

GARANTIA

COBERTURADE LA
GARANTIA

VIGENCIA
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Cumplimiento Etapa 1
Estudios y Disefios)

(Interventoria de

20% del valor de la Etapa 1
(Interventoria de Estudios y
Disefos)

Vigente por el plazo de ejecucion
del contrato y seis (6) meses mas

De Salarios, prestaciones sociales e

indemnizaciones laborales

10% del valor de la Etapa 1
(Interventoria de Estudios y
Disefos)

Vigente por el plazo de ejecucion
del contrato y tres (3) afios mas.

Responsabilidad Civil Extracontractual

10% del valor de la Etapa 1
(Interventoria de Estudios y
Disefios)

Vigente por el plazo de ejecucion
del contrato y cuatro (4) meses
mas.

Calidad del servicio Etapa 1 (Interventoria de
Estudios y Disefios)

30% del valor de la Etapa 1
(Interventoria de Estudios y
Disefios)

Vigente Tres afios desde la fecha
de suscripcion del acta de recibo
final de la Etapa 1

La aprobacién de las garantias por parte de PATRIMONIO AUTONOMO ASISTENCIA TECNICA -
FINDETER es requisito previo para el inicio de la ejecucion del contrato, razon por la cual, ningun contrato en
el que se haya previsto la existencia de garantias podra iniciar su ejecucion sin la respectiva aprobacion de

estas.

2.2 GARANTIAS PARA AMPARAR LA ETAPA 2 DEL CONTRATO: INTERVENTORIA DE OBRA

GARANTIA

COBERTURA DE LA
GARANTIA

VIGENCIA

Cumplimiento Etapa 2 (Interventoria de Obra)

20% del valor de la Etapa 2
(Interventoria de Obra)

Vigente por el plazo de ejecucion
de la Etapa 2 contados a partir de la
suscripcidn del acta de inicio de la
Etapa 2 y seis (6) meses mas

De Salarios, prestaciones sociales e

indemnizaciones laborales

10% del valor de la Etapa 2
(Interventoria de Obra)

Vigente por el plazo de ejecucion
de la Etapa 2 contados a partir de la
suscripcidn del acta de inicio de la
Etapa 2 y tres (3) afios mas.

Responsabilidad Civil Extracontractual

10% del valor de la Etapa 2
(Interventoria de Obra)

Vigente por el plazo de ejecucion
de la Etapa 2 contados a partir de la
suscripcidn del acta de inicio de la
Etapa 2 y cuatro (4) meses mas

Calidad del servicio Etapa 2 (Interventoria de
Obra)

30% del valor de la Etapa 2
(Interventoria de Obra)

Vigente Tres afios desde la fecha
de suscripcion del acta de recibo
final de la Etapa 2

La aprobacion de las garantias por parte de PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA
TECNICA-FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.) es requisito previo para el inicio de la ejecucion del
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CONTRATO DE INTERVENTORIA, razén por la cual, ningdn contrato en el que se haya previsto la existencia
de garantias podrd iniciar su ejecucion sin la respectiva aprobacion de estas.
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CAPITULO VIII

CONDICIONES Y MINUTA PROPUESTA DEL CONTRATO

Esta minuta sugerida esta sujeta a modificacién a la firma del contrato que se suscribira con el proponente
seleccionado en la presente convocatoria. (Modelo sugerido).

CONTRATANTE : PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA
TECNICA-FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.)

INTERVENTOR 1 XXXXXXX

OBJETO : “INTERVENTORIA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA,

FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURIDICA Y
TECNICA) DE LA “EJECUCION DE ESTUDIOS, DISENOS,
CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN
COLEGIO Y UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL -
UBICADOS EN LA URBANIZACION CIUDAD EQUIDAD EN
EL MUNICIPIO DE SANTA MARTA, DEPARTAMENTO DE
MAGDALENA”

Entre los suscritos a saber, de una parte, el Patrimonio Autonomo denominado P.A. FIDEICOMISO
ASISTENCIA TECNICA-FINDETER constituido mediante documento privado nimero XXX de fecha XXXX,
identificado con el NIT. XXXXX, actuando a través de su vocera FIDUCIARIA BOGOTA S.A SOCIEDAD
FIDUCIARIA, sociedad de servicios financieros con domicilio principal en la Ciudad de Bogota D.C,
constituida mediante la Escritura Publica XXXX de XXXXX otorgada en la Notaria XXXX) del Circulo Notarial
de Bogota, con permiso de funcionamiento conferido por la Superintendencia Financiera de Colombia
mediante Resolucion XXXXXX, con domicilio principal en la ciudad de Bogota representada en este acto por
XXXXX mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadania No. XXXXXX expedida en XXXX, quien
actla en su calidad de Representante Legal Suplente, todo lo cual se acredita con el Certificado de Existencia
y Representacion Legal expedido por la Superintendencia Financiera de Colombia que se anexa y hace parte
del presente documento, quien en adelante y para los efectos del presente contrato se denominara EL
CONTRATANTE, y por la otra, XXXXXX mayor de edad, identificado con cédula de ciudadania numero XXXX
expedida en XXXX, quien obra en condicion de de Representante Legal del XXXXXX, quien en adelante se
denominard EL CONTRATISTA; hemos convenido celebrar el presente CONTRATO el cual se regira en
general por las normas civiles y comerciales y por lo dispuesto en el Manual Operativo del Contrato de Fiducia
Mercantil del XXXXXsuscrito entre FINDETER y la FIDUCIARIA BOGOTA S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA y en
especial por las Clausulas que se exponen a continuacidn previas las siguientes consideraciones:

1) Que la Constitucion Politica de Colombia establece que los servicios publicos son inherentes a la finalidad
social del Estado y que es su deber el asegurar la prestacion eficiente a todos los habitantes del territorio
nacional.

2) Que el estatuto organico del sistema financiero establece en el numeral 2 del articulo 268, que Findeter,
tiene como objeto la promocién y desarrollo regional y urbano mediante la financiacion y la asesoria en lo
referente a disefio, ejecucién y administracion de proyectos o programas de inversion.
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3) Que, asi mismo, el articulo 270 del Estatuto Orgénico del Sistema Financiero, consagra en su literal h)
adicionado por el articulo 28 de la Ley 1328 de 2009, que FINDETER puede, en desarrollo de su objeto
social, prestar servicios de asistencia técnica, estructuracion de proyectos, consultoria técnica y financiera.

4) Que en el marco de la colaboracion interinstitucional, resulta valido anotar que el articulo 209 de la
Constitucién Politica establece que “las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el
adecuado cumplimiento de los fines del Estado.”

5) Que el articulo 6 de la Ley 489 de 1998 establece que “en virtud del principio de coordinacién y
colaboracion, las autoridades administrativas deben garantizar la armonia en el ejercicio de sus funciones con
el fin de lograr los fines y cometidos estatales. En consecuencia, prestaran su colaboracion a las demés
entidades para facilitar el ejercicio de sus funciones y se abstendran de impedir o estorbar su cumplimiento
por los 6rganos, dependencias, organismos y entidades titulares.”

6) Que el articulo 95 de la Ley 489 de 1998, sefiala que las entidades publicas podran asociarse con el fin de
cooperar en el cumplimiento de funciones administrativas o de prestar conjuntamente servicios que se hallan
a su cargo, mediante la celebracion de Convenios Interadministrativos o la conformacién de personas
juridicas sin &nimo de lucro.

7) Que FINDETER y FONVIVIENDA suscribieron el Contrato Interadministrativo No. 330 de 2015 mediante el
cual FINDETER se compromete a prestar servicios de asistencia técnica a FONVIVIENDA, y administrara los
recursos que este ultimo transfiera al Patrimonio Auténomo constituido por FINDETER, con el propésito de
ejecutar equipamientos publicos colectivos, en proyectos de vivienda de interés social’

8) Que el Estatuto Organico del Sistema Financiero, consagra en su articulo 270, literal f), que FINDETER
puede celebrar contratos de fiducia para administrar los recursos que le transfieran otras entidades publicas
para financiar la ejecucion de programas especiales relacionados con las actividades de financiacién vy la
asesoria en lo referente a disefio, ejecucion y administracion de proyectos o programas de inversion.

9) Que atendiendo lo anterior, y con el fin de desarrollar el objeto del Contrato Interadministrativo 330 de
2015, la financiera celebré con FIDUCIARIA BOGOTA S.A., el contrato No. XXXX de Fiducia Mercantil de
Administracion y Pagos No. XXXX, en virtud del cual se dio origen al patrimonio autbnomo denominado P.A.
FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA FINDETER (en adelante el CONTRATO)

10) Que el CONTRATO establece dentro de su objeto entre otros aspectos, que FIDUCIARIA BOGOTA S.A.
SOCIEDAD FIDUCIARIA actuando como vocera y administradora del patrimonio autdnomo denominado P.A.
FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA-FINDETER adelantara “(...) (iv) las gestiones para el proceso de
contratacion de los ejecutores de los proyectos seleccionados por el Comité Fiduciario”

11) Que el Comité Fiduciario del Patrimonio Auténomo Fideicomiso Asistencia Técnica Findeter, mediante
acta No. XXXXX se acepto6 la recomendacion efectuada por el Comité Técnico en el sentido de aprobar la
contratacion con XXXX e instruyé a la Fiduciaria Bogota para que en su nombre y representacion
adelantara las gestiones pertinentes tendientes a la suscripcion del contrato. Lo anterior teniendo en cuenta
el desarrollo de la convocatoria No. PAF-EUC-XXX-2015.

Que en atencion a las anteriores consideraciones las partes acuerdan:
CLAUSULA PRIMERA.- OBJETO: El objeto del presente contrato es realizar “INTERVENTORIA INTEGRAL

(ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURiDIICA Y TECNICA) DEL
PROYECTO “EJECUCION DE ESTUDIOS, DISENOS, CONSTRUCCION Y PUESTA EN
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FUNCIONAMIENTO DE UN COLEGIO Y UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL - UBICADOS EN LA
URBANIZACION XXXXX EN EL MUNICIPIO DE XXXXX, DEPARTAMENTO DE XXXXXX’.

CLAUSULA SEGUNDA.- VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO: El valor del presente contrato
asciende a la suma de XXXXXXXX PESOS M/CTE ($XXXXX,00), incluido impuestos, tasas y contribuciones
a que haya lugar para la celebracion, legalizacién, ejecucion y liquidacion del contrato, de acuerdo con la
oferta econdmica presentada por el INTERVENTOR.

El sistema de pago es por Honorarios reales afectados por factor multiplicador, méas costos directos,
indirectos, incluida la utilidad y el IVA sobre la utilidad”’, como principal herramienta para estimar de
presupuesto del proyecto.

La forma de pago se ha establecido de la siguiente manera:
a) ETAPA1,ESTUDIOS Y DISENOS

EL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA
BOGOTA S.A.) pagara el noventa por ciento (90%) del valor total de la etapa 1 correspondiente a la
Interventoria de los Estudios Técnicos y Disefios, previo recibo a satisfaccion por la supervision del
contrato de la totalidad de los Estudios Técnicos y Disefios del Equipamiento Urbano Colectivo
(planos de construccion, levantamiento topogréfico, estudio de suelos, memorias de célculo de los
estudios y disefios, especificaciones técnicas de construccion, procedimientos constructivos,
presupuesto, etc.), junto a radicacion en debida forma de la solicitud de la licencia de construccion y
los demés permisos requeridos con los respectivos soportes ante las entidades respectivas.

El saldo correspondiente al diez (10%) por ciento de la Etapa 1, se pagard una vez se haya
entregado la licencia de construccion debidamente aprobada, dicha entrega sera realizada a
FINDETER.

Una vez se obtenga aprobacién definitiva del informe correspondiente a la Etapa 1. Se podra dar
inicio a la ejecucion de la Etapa 2.

b) ETAPA 2, EJECUCION DE LAS OBRAS

EL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA
BOGOTA S.A.) pagara al CONTRATISTA DE INTERVENTORIA el valor de la Etapa 2. Ejecucion de
las obras, asi:

a.) Un CINCUENTA POR CIENTO (50%) del valor correspondiente a la Etapa 2, mediante pagos
mensuales iguales previa presentacion de los informes técnicos establecidos en las obligaciones, los
cuales deben ser aprobados por la supervision del contrato.

b.) Un CUARENTA POR CIENTO (40%) del valor de la Etapa 2, se pagara proporcional al avance
de ejecucion de la obra. Para este pago, se verificara el porcentaje de avance mediante las actas de
recibo parcial de obra soportado con la programacion de obra y previo visto bueno del supervisor del
contrato

c) El DIEZ POR CIENTO (10%) restante del valor de la Etapa 2, se pagara previo recibo a
satisfaccion de la obra contratada y el cumplimiento de los requisitos y obligaciones para la
liquidacion tanto del contrato de obra como del contrato de la interventoria.
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PARAGRAFO PRIMERO: Durante la ejecucién del contrato, el INTERVENTOR esta obligado a verificar la
ejecucion de las cantidades de obra que permitan dejarla en condiciones de funcionalidad y con el pleno de
los requerimientos técnicos y de evidenciar retrasos, incumplimientos, o alguna situacion anormal en dicha
ejecucion debera ponerlo en conocimiento de LA CONTRATANTE.

PARAGRAFO SEGUNDO: Para efectos de todos y cada uno de los pagos a efectuarse por la
CONTRATANTE al INTERVENTOR, se entienden incluidos, entre otros, los gastos de administracion,
salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones del personal, incrementos salariales y prestacionales;
desplazamientos, transporte, alojamiento y alimentacion de la totalidad del equipo de trabajo del
INTERVENTOR,; y toda clase de equipos necesarios; honorarios y asesorias en actividades relacionadas con
la ejecucion del contrato; computadores, licencias de utilizacion de software; la totalidad de tributos originados
por la celebracion, ejecucion y liquidacidn del contrato; las deducciones a que haya lugar; la remuneracion
para el INTERVENTOR vy, en general, todos los costos en los que deba incurrir el INTERVENTOR para la
cumplida ejecucion del contrato. Por lo que la CONTRATANTE no reconocerd, por consiguiente, ningun
reajuste realizado por el INTERVENTOR en relacién con los costos, gastos o actividades adicionales que
aquel requeria para la ejecucion del contrato y que fueron previsibles al momento de la presentacién de la
oferta.

PARAGRAFO TERCERO: Le esta prohibido al INTERVENTOR autorizar items o actividades de obra no
previstas en el contrato, sin que, previamente se haya suscrito el respectivo documento modificatorio al
contrato, cualquier item que ejecute si la celebracion previa del documento contractual sera asumido por
cuenta y riesgo del INTERVENTOR, de tal manera que la CONTRATANTE no reconocera valores por tal
concepto.

CLAUSULA TERCERA.- REQUISITOS DE PAGO: Los pagos correspondientes al presente contrato, se
realizaran atendiendo lo establecido en el Capitulo Ill de los Términos de Referencia.

CLAUSULA QUINTA.- PLAZOS: El plazo de ejecucion del presente contrato es de once (12.5) MESES,
contados a partir de la suscripcion del Acta de Inicio de Actividades, de la siguiente manera:

DESCRIPCION DE LA ETAPA PLAZO DE EJECUCION
ETAPA 1, INTERVENTORIA DE ESTUDIOS TRES MESES Y QUINCE DIAS CINCO (3.5)
Y DISENOS MESES
ETAPA 2, INTERVENTORIA DE OBRA NUEVE (9.0) MESES
PLAZO TOTAL DOCE MESES Y QUINCE DIAS (12.5) MESES

CLAUSULA CUARTA.- OBLIGACIONES GENERALES DEL INTERVENTOR:
OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA

Las obligaciones del CONTRATISTA DE INTERVENTORIA estan encaminadas a controlar, exigir, absolver,
acompanar y verificar el cumplimiento de las obligaciones del contrato resultante de la convocatoria indicada
en el numeral anterior, en los componentes técnicos, administrativos, financieros, contables v juridicos, para
el contrato de la citada convocatoria.
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A continuacién se presentan las obligaciones de caracter general que deben ser entendidas en armonia con
las obligaciones y productos correspondientes, asi:

a) Responder por los resultados de su gestion y por las decisiones técnicas, administrativas vy
presupuestales tomadas durante el plazo de ejecucion del contrato.

b) Verificar el cumplimiento de las condiciones administrativas, técnicas, presupuestales, ambientales,
seguridad industrial, legales y sociales.

c) Verificar el cumplimiento de la normatividad vigente por parte del CONTRATISTA DE ESTUDIOS,
DISENO Y OBRA en la ejecucion del contrato y su liquidacion.

d) Verificar los requerimientos exigidos en cada una de las licencias o permisos dados por las entidades
competentes para el desarrollo de los contratos.

e) Asegurar que el CONTRATISTA en la ejecucidon del contrato se cifia a los plazos, términos,
especificaciones técnicas y demas condiciones pactadas.

f)  Asegurar en la elaboracién de los estudios técnicos, disefios y ejecucion del Proyecto el cumplimiento de
las Recomendaciones Minimas de Construccién, que forman parte integral de los Términos de
Referencia del contrato objeto de la presente interventoria.

g) Mantener permanente comunicacion con el CONTRATISTA ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA y con EL
PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA
S.A).

h) Evitar que se generen conflictos entre las partes y adoptar medidas tendientes a solucionar eventuales
controversias.

i) Velar porque la ejecucion del contrato no se interrumpa injustificadamente.

j) Certificar el cumplimiento 0 no de las obligaciones del CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS Y
OBRA acorde con la realidad de la ejecucion contractual.

k) EI INTERVENTOR debera hacer llegar oportunamente los registros y documentos a EL PATRIMONIO
AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.), con el
fin de que éste pueda realizar el control correspondiente.

[) Contar con una herramienta que permita desarrollar las actividades necesarias para supervisar y
controlar, en tiempo real, la ejecucion de los proyectos objeto del presente contrato.

OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS:

El CONTRATISTA DE INTERVENTORIA se obliga a ejecutar las siguientes obligaciones generales de
carécter administrativas con el fin de cumplir con el objeto contractual:

Previas al inicio del contrato objeto de la Interventoria

a) Suscribir conjuntamente con la CONTRATANTE el Acta de Inicio del CONTRATO DE INTERVENTORIA.
b) Solicitar a EL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER
(FIDUCIARIA BOGOTA S.A)), o a quien éste indique, la documentacion e informacién necesaria para
desarrollar adecuadamente la Interventoria.

) Establecer mecanismos agiles y eficientes para el desarrollo de la Interventoria a su cargo.

d) Revisar y estudiar los documentos e informacién que dieron origen al contrato objeto de Interventoria,
con el propésito de establecer criterios claros y precisos sobre el alcance del contrato, que le permitan
adelantar con efectividad las labores encomendadas, solicitando a EL PATRIMONIO AUTONOMO
FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.), las aclaraciones del
caso.

e) Revisar detenidamente el CONTRATO DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA objeto de la Interventoria con
el fin de enterarse de cada una de las clausulas contractuales, plazos, y obligaciones del CONTRATISTA
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f) Revisar y verificar toda la documentacion técnica, legal, ambiental, seguridad industrial y econdmica
requerida para la ejecucion del proyecto, con el objeto de proponer recomendaciones para poder
desarrollar el CONTRATO DE EJECUCION sin ningun contratiempo.

g) Revisar y aprobar, previo a la suscripcion del acta de inicio del CONTRATO DE ESTUDIOS, DISENOS Y
OBRA las hojas de vida del equipo de trabajo presentado por el CONTRATISTA DE ESTUDIOS |,
DISENOS Y OBRA, de conformidad con lo establecido en los términos de referencia. Para el efecto
debera revisar la formacion académica y las certificaciones de experiencia general y especifica de
conformidad con los criterios y metodologia establecida en los términos de referencia que dieron origen al
contrato objeto de Interventoria. obligacion que debera realizarse dentro de los cinco (5) dias calendario
siguiente a la suscripcidn del contrato objeto de la interventoria.

h) Verificar que el personal propuesto por el CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA se
encuentre vinculado al mismo mediante contrato de trabajo y/o de prestacion de servicios, asi como estar
afiliado y al dia con los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral.

i) Revisar y verificar que los amparos correspondientes a las garantias suscritas por el CONTRATISTA DE
ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA, se hallen conforme lo exigido en los términos de referencia del contrato
objeto de esta interventoria, para efectos de su presentacion y aprobacién por parte de la
CONTRATANTE.

j)  Aprobar la metodologia y programacion de actividades del CONTRATO DE ESTUDIOS, DISENOS Y
OBRA. Asi mismo el Programa detallado del recurso humano requerido para la ejecucion de los trabajos
y el flujo de inversion del contrato, presentados por parte del CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS
Y OBRA.

k) Verificar las condiciones de ejecutabilidad del proyecto.

Durante la ejecucion del contrato objeto de la Interventoria

a) Cumplir y hacer cumplir durante el desarrollo del contrato lo establecido en los Términos de Referencia,
referente a los requisitos exigidos de los perfiles profesionales del recurso humano y el tiempo de
dedicacion de los mismos al contrato, asi como el equipo exigido para la ejecucion de los trabajos.
Ademés, de ser necesario, podra exigir el cambio de personal o equipos, siempre y cuando esté de
acuerdo con lo establecido en el contrato.

b) Si el CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA solicita cambios de personal durante la
ejecucion del contrato, la Interventoria debera revisar y aprobar cualquier relevo o cambio en el equipo de
trabajo del CONTRATISTA, y verificar que cumpla con lo establecido en los términos de referencia, dejar
el registro respectivo e informar a EL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA
TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA SA).

¢) Programar y coordinar con el CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA y EL PATRIMONIO
AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A), las
reuniones de seguimiento a la ejecucion del contrato. En estas reuniones se presenta el estado de
avance del contrato, asi como se tratan y analizan temas y problemas relacionados con el desarrollo del
proyecto, acordando entre las partes soluciones practicas y oportunas.

d) Convocar al ENTE TERRITORIAL y al prestador de servicios publicos a los comités de seguimiento que
se desarrollen semanalmente durante la ejecucion del Proyecto.

e) Convocar y liderar la realizacién de comités técnicos semanales donde se haga seguimiento a los
diferentes aspectos de obra sociales, ambientales, técnicos, financieros, SISOMA y comunitarios, el cual
estara integrado como minimo por EL CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA Y EL
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA.

f) Atender y/o responder las observaciones o aclaraciones que solicite EL PATRIMONIO AUTONOMO
FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.) dentro de los tres (3)
dias habiles siguientes al requerimiento.

g) Suscribir las actas de inicio, recibo parcial, seguimiento a los contratos, suspensién, reinicio, terminacién,
entrega, recibo final y liquidacion.
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h) Dada la necesidad de suspender la ejecucién del contrato objeto de esta Interventoria, debera remitir a
EL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA
BOGOTA S.A.) un concepto técnico en el cual se soporte la solicitud a fin de que al Supervisor manifieste
su aval o rechazo. En caso afirmativo, el INTERVENTOR debera diligenciar el acta de suspension para el
contrato de ejecucién y para el de Interventoria, simultdneamente y remitilos a EL PATRIMONIO
AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A)
debidamente diligenciados y suscritos para visto bueno del Supervisor. Una vez resuelta la situacion que
motivd la suspensién de los contratos, el INTERVENTOR darad aviso a FINDETER, y remitira
diligenciadas y suscritas las correspondientes actas de reinicio correspondientes para visto bueno, junto
con la correspondiente modificacion de las pélizas.

i) Realizar seguimiento y monitoreo constante al cumplimiento de las obligaciones a cargo del
CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA, en las condiciones de calidad exigidas y en la
oportunidad pactada, para lo cual debera solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el
desarrollo de la ejecucion contractual, de tal forma que se generen alertas tempranas sobre los aspectos
que pueden dificultar, retrasar o afectar la ejecucion del Proyecto.

i) Acopiar de manera ordenada en medio fisico y en medio magnético, la documentacién producida en la
ejecucion del proyecto, de tal manera que la CONTRATANTE tenga acceso a la misma en cualquier
momento.

k) Establecer mecanismos 4giles y eficientes para el desarrollo de la INTERVENTORIA a su cargo.

[) Llevar estricto control sobre la correspondencia que se produzca con el CONTRATISTA DE ESTUDIOS,
DISENOS Y OBRA, durante el desarrollo del CONTRATO, de tal forma que la CONTRATANTE cuente
con los insumos para intervenir oportunamente frente a las solicitudes presentadas.

m) Adelantar cualquier otra actuacion administrativa necesaria para la correcta administracion del
CONTRATO DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA.

n) Estudiar las sugerencias, consultas y reclamaciones presentadas por el CONTRATISTA DE ESTUDIOS,
DISENO Y OBRA y emitir un concepto a EL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA
TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.) para la resolucion final de las mismas.

o) Estudiar, analizar, conceptuar y absolver de manera oportuna las sugerencias, reclamaciones,
peticiones y consultas que presente el CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA. Las
respuestas deberan estar soportadas y documentadas con la debida justificacion técnica, financiera,
contable, administrativa y  juridica, segun corresponda, en los casos y términos que se soliciten,
remitiéndolas al supervisor del contrato.

p) Elaborar, revisar, suscribir y radicar las actas y demas documentos necesarios para la ejecucion del
contrato.

q) Levantar actas de todas las reuniones que se produzcan con ocasién de la ejecucién del contrato y
entregar copia de la misma a cada uno de los participantes al término de la reunién.

r) Velar por el oportuno tramite de las solicitudes y peticiones que hagan los particulares o las autoridades
en relacion con el desarrollo del proyecto.

s) Recomendar por escrito las acciones necesarias para la mejor ejecucién del contrato apuntando a su
optimizacion financiera y técnica.

t) Atender oportunamente durante la etapa contractual y post contractual del CONTRATO DE
INTERVENTORIA, las solicitudes que le formule la CONTRATANTE y/o FINDETER en el marco de la
asistencia técnica en procesos administrativos y/o judiciales, segun el caso, que se lleguen a adelantar
con ocasion de la ejecucion del proyecto.

u) Acompaifiar a la CONTRATANTE y/o FINDETER, en los procesos administrativos y judiciales que se
lleguen a iniciar en cualquier momento, atn después de liquidado el CONTRATO DE INTERVENTORIA,
y tramitar aquellas actuaciones a que haya lugar.

v) Realizar todos y cada uno de los tramites necesarios para que el personal del CONTRATISTA DE
INTERVENTORIA porte un documento que lo acredite como tal.

w) Cumplir y atender de manera oportuna las instrucciones impartidas por la CONTRATANTE y o
supervisor delegado.
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X) Informar a la CONTRATANTE con frecuencia semanal, cuéles han sido las gestiones adelantadas por
parte del personal profesional del CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA, y por parte del
personal del CONTRATISTA DE INTERVENTORIA, tendientes a solucionar de fondo los inconvenientes
que vayan surgiendo durante la ejecucion del proyecto.

y) Poner en conocimiento de la CONTRATANTE vy el Supervisor delegado, de manera oportuna todas las
comunicaciones que se generen en el ejercicio del Contrato de Interventoria.

z) Suministrar de manera oportuna a EL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA
TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.) toda la base documental que de fe del cumplimiento
de su contrato y del seguimiento y control del contrato objeto de su Interventoria.

aa) Exigir la informacién que considere necesaria, recomendar lo que estime y contribuya a la mejor
ejecucion del contrato, y en general adoptar las medidas que propendan por la 6ptima ejecucion del
objeto contratado.

bb) Dejar constancia escrita de todas sus actuaciones. Las 6rdenes e instrucciones que imparta son de
obligatorio cumplimiento siempre y cuando estén en concordancia con la Ley y lo pactado.

cc) Verificar que existan las licencias y/o permisos necesarios para la ejecucion de la obra, asi mismo revisar
los requisitos exigidos por las entidades competentes a través de dichos permisos con el fin de garantizar
su implementacién antes de su inicio

dd) Exigir al CONTRATISTA la entrega del presupuesto con sus correspondientes analisis de precios
unitarios.

Nota: En ninguin caso se considerara el presupuesto y los andlisis de precios unitarios, presentados por el
contratista, como contractuales dado que la modalidad de contratacion es precio global fijo, estos
productos son de caracter indicativo para la Entidad.

ee) Revisar periddicamente la implementacion efectiva del plan de acompafiamiento social, de acuerdo con
las clausulas contractuales establecidas. Debera verificar las actividades realizadas, la vinculacién
adecuada de personas vulnerables y sus condiciones de trabajo, el cumplimiento de indicadores, ademas
de revisar y validar las fuentes de verificacion remitidas por el CONTRATISTA. Asi mismo, canalizara
oportunamente hacia EL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA-
FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.), las quejas y reclamos que presente la comunidad sobre el
proyecto.

ff) Participar y asegurar la ejecucion de los dos (2) Talleres de Desarrollo Participativo con la comunidad
beneficiaria por parte del CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENO Y OBRA previo al inicio de la
ejecucion de los disefios, con el fin identificar las expectativas de la comunidad.

gg) Exigir al CONTRATISTA la implementacién de programas de comunicacion permanente con la
comunidad, e informar a la comunidad donde se desarrollaran las obras, sobre el alcance, magnitud,
impacto y beneficio de las mismas.

hh) Suscribir con el CONTRATISTA un acta del estado inicial del entorno de la obra y/o actas de vecindad,
para comparar al final si pudo existir algun deterioro a propiedades de terceros. Es muy importante tener
una resefa fotografica o filmica de los posibles puntos aledafios a la obra, que presenten agrietamientos
o deterioros notables antes del inicio de la obra, para que al final no haya lugar a reclamaciones.

ii) Velar porque se realice la socializacién de la obra a la comunidad involucrada antes de iniciar la
ejecucion de la obra fisica con acompafiamiento de la INTERVENTORIA. De igual manera informar de
manera oportuna a LA CONTRATANTE vy al supervisor delegado los inconvenientes encontrados.

i) Cumplir y hacer cumplir al CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA en lo referente a la
afiliacién al Sistema General de Seguridad Social (Salud, pensiones y riesgos profesionales), asi como el
cumplimiento de pago de obligaciones parafiscales de todo el personal a su cargo de acuerdo con lo
dispuesto en la ley. Cuando la INTERVENTORIA establezca que existe incumplimiento en este aspecto
por parte del CONTRATISTA informara, en primera instancia a la CONTRATANTE para efecto de las
sanciones previstas por incumplimiento.

kk) Cumplir y hacer cumplir al CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENO Y OBRA las obligaciones laborales
que se generen con relacién al contrato suscrito.
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) Exigir al CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA la implementacion del Programa de
Seguridad y Salud Ocupacional elaborado para la obra, informando oportunamente los avances y
actividades desarrolladas en este tema.

mm)  Velar porque en el cumplimiento de los Planes de Manejo Ambiental, Manejo de Trafico y de
Seguridad Industrial, se minimicen los riesgos e impactos que la obra genera tanto en la comunidad como
en el medio ambiente.

nn) Informar de manera inmediata y por escrito los accidentes de trabajo que se presentan en la obra, su
analisis y acciones a tomar para que no se vuelvan a presentar.

oo) Cumplir con la entrega de los informes semanales, mensuales y final requeridos por EL PATRIMONIO
AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A) al
supervisor delegado, en los cuales se presente el estado de ejecucion, avance, registro fotografico y
terminacion del contrato. El Informe semanal debera presentarse el primer dia habil de la semana y el
mensual debera presentarse dentro de los tres (3) dias habiles siguientes al vencimiento del mismo, en
los cuales se evidencien los aspectos mas relevantes de las actividades desarrolladas, segun el formato
establecido.

pp) Elaborary llevar un registro fotografico y filmico de manera cronoldgica del avance de la obra, y donde se
evidencien el estado del antes, durante y el después, de la zona intervenida.

qq) Exigir al CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA y su equipo de trabajo, el cumplimiento de
las normas de seguridad, higiene, salud ocupacional y ambiental que sean aplicables del proyecto, y
cumplirlas al interior de su equipo de trabajo.

rr) Verificar el cumplimiento de vincular a la ejecucion de la obra, como minimo en un Sesenta por ciento
(60%) del personal de obra no calificado, a individuos de la zona de influencia de la misma, dando
prioridad a los habitantes de la urbanizacion beneficiaria donde se esta desarrollando el proyecto y
evaluar en los casos en los que el contratista demuestre la imposibilidad de cumplimiento por
circunstancias que afecten la ejecucion de la obra, con la finalidad de ajustar este porcentaje.

ss) Las demas que de conformidad con la normatividad vigente y con su naturaleza correspondan a la
funcién de Interventoria en lo que a obligaciones administrativas se refiere.

Posterior a la terminacién del Contrato objeto de Interventoria:

a) Elaborar y suscribir oportunamente el acta de terminacién de contrato y dejar consignadas las
observaciones pertinentes.

b) Elaborary suscribir el acta de recibo a satisfaccion (Acta de entrega y recibo final del objeto contractual).

c) Elaborar el proyecto de Acta de liquidacion del contrato objeto de la Interventoria en un tiempo maximo
de 45 dias calendario contado a partir de la fecha de terminacion y remitila a EL PATRIMONIO
AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.) para su
revision y aprobacién final junto con la totalidad de los soportes.

d) Exigir y obtener del CONTRATISTA los paz y salvos a los que haya lugar segin la naturaleza del
contrato.

e) Garantizar el proceso de liquidacion del CONTRATO DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA vy el
CONTRATO DE INTERVENTORIA.

OBLIGACIONES JURIDICAS:

El CONTRATISTA DE INTERVENTORIA se obliga a ejecutar las siguientes obligaciones generales de
caracter juridico, con el fin de cumplir con el objeto contractual:

a) Adoptar las medidas necesarias para que el CONTRATO DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA se
desarrolle en condiciones de eficacia, eficiencia y oportunidad.
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b) Verificar y exigir que se otorguen las garantias establecidas, velar por que estas permanezcan vigentes
de acuerdo con las condiciones estipuladas en el contrato y realizar al CONTRATISTA los requerimientos
del caso, cuando sea necesario modificar las mismas en valor 0 en plazo. En caso que el CONTRATISTA
no realice las ampliaciones a que haya lugar, el INTERVENTOR debera informar a EL PATRIMONIO
AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.) de este
evento, con el fin de que se tomen las medidas respectivas.

c) Entregar informacién a la CONTRATANTE y al Supervisor delegado, relacionada con el incumplimiento
del CONTRATO DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA, con hechos o circunstancias que puedan constituir
actos de corrupcion tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el
cumplimiento del CONTRATO DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA.

d) En caso de cualquier tipo de incumplimiento del contrato, el INTERVENTOR deberad enviar a EL
PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA
S.A.) copia de los requerimientos realizados al CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA, de
los cuales siempre se debera hacer llegar copia a la compafia aseguradora. No obstante el
requerimiento, el cual debera establecer un término para el cumplimiento de la obligacion, si el
CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA incumple el mismo, el INTERVENTOR debera
informar de inmediato a EL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA-
FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.) con el fin de dar aviso del siniestro a la compafiia aseguradora
dentro de los tres (3) dias siguientes a la ocurrencia del mismo de conformidad con el Codigo de
Comercio. Una vez se de aviso del siniestro a la compafiia aseguradora, el INTERVENTOR debera
enviar a EL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER
(FIDUCIARIA BOGOTA S.A.) un informe desde el punto de vista técnico sobre el incumplimiento del
CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA y una tasacion de los perjuicios ocasionados. Si el
incumplimiento conlleva ademas, a un indebido manejo de recursos, el INTERVENTOR debera informar
a EL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA
BOGOTA S.A.) para que se inicien las acciones a las que haya lugar.

e) Informar de manera oportuna sobre cualquier situaciéon que pueda llegar a implicar una modificacion
contractual.

f)  Velar por el cumplimiento de las obligaciones laborales y aportes parafiscales que se generen con
relacion al contrato suscrito, en especial verificando que los empleados del CONTRATISTA DE
ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA se encuentren afiliados al Sistema de Seguridad Social (salud,
pensiones y riesgos profesionales) y se dé cumplimiento a la Ley 789 de 2002, Ley 797 de 2003 y sus
decretos reglamentarios y demas normas concordantes, asi como aquellas normas que lo modifiquen,
adicionen o sustituyan.

g) Proyectar el acta de terminacion, el acta de recibo a satisfaccién DE EJECUCION DEL PROYECTO asi
como el acta de entrega al Municipio y las demés actas necesarias en el marco del CONTRATO DE
ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA.

h) Proyectar, aprobar y firmar segun corresponda, las actas de terminacion, acta de entrega, acta de recibo
final de obra y acta de liquidacion del CONTRATO DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA y del CONTRATO
DE INTERVENTORIA, allegando la documentacién requerida, de acuerdo con los lineamientos y plazos
establecidos por la CONTRATANTE. Atender los requerimientos de la Contratante y el supervisor
delegado hasta lograr la suscripcion de las actas por parte del CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS
Y OBRA.

i)  Estudiar y conocer la organizacion y normatividad vigente de la CONTRATANTE, para su aplicacion y
cumplimiento en el contrato principal y en el CONTRATO DE INTERVENTORIA, en especial lo
establecido en el Manual Operativo del Patrimonio Auténomo.

i) Cumplir y atender las instrucciones impartidas por la CONTRATANTE vy el Supervisor delegado, que en
materia juridica y legal se formulen.

k) Poner en conocimiento de la CONTRATANTE vy el Supervisor delegado, de manera oportuna todas las
comunicaciones que se generen en el ejercicio del Contrato de Interventoria.
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[) Si por cualquier circunstancia no se presenta acuerdo entre las partes en relacion al disefio de
construccion, se entendera que el contrato se resuelve por mutuo acuerdo sin que por tal motivo las
partes puedan reclamar indemnizacion de perjuicios, compensacion o valor alguno.

Nota1: En caso de optarse por la alternativa de no ejecucion del proyecto, previo concepto favorable
de la CONTRATANTE y por causas NO IMPUTABLES a los contratistas, FINDETER pagara a LA
INTERVENTORIA Gnicamente el valor establecido para la etapa de ESTUDIOS Y DISENOS. Por
ningun motivo FINDETER pagaré a EL INTERVENTOR un valor superior al pactado para la etapa de
ESTUDIOS Y DISENOS. En caso de incumplimiento de las obligaciones correspondientes a la etapa
de interventoria de Estudios y Disefios, LA CONTRATANTE tendré la potestad de continuar o no con
el contratista para la etapa 2.
Nota 2: En caso de resolucion del Contrato de estudios, disefios y obra, se entendera que el
contrato de interventoria se resuelve por mutuo acuerdo sin que por tal motivo se pueda reclamar
indemnizacion de perjuicios, compensacion o valor alguno
Nota 3: En caso en que LA INTERVENTORIA advierta su posicion con respecto a la no
continuacién del contrato en la etapa 2, la entidad CONTRATANTE verificara sus argumentos y con
base en los mismos decidira si se da o no por terminado el contrato. En caso que los argumentos
entregados no justifiquen la solicitud del interventor, la entidad CONTRATANTE podré dar inicio a las
sanciones a que haya lugar.
Nota 4: Dada la modalidad de contratacidn, en ningun caso se considerara como argumento para la
no continuacion del contrato, los mayores costos resultantes de la etapa de los disefios por parte del
CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA. Para ello la INTERVENTORIA debera solicitar
una nueva propuesta de disefios garantizando el cumplimiento de los requisitos minimos técnicos
establecidos en los términos de referencia, asi como el menor costo de ejecucion y de requerirse,
debera exigir el uso de los imprevistos estimados contemplados en los términos de referencia del
contrato de estudios, disefios y obra, para asegurar la ejecucion de las obras.
Nota 5: Cuando se concluya que existe una oposicion de la comunidad a la construccion del
proyecto, asi dicha circunstancia no haya sido evidenciada en el informe producto de la etapa 1.
Dicha oposicion de la comunidad debera tener la entidad suficiente para hacer imposible la ejecucion
total o parcial del proyecto, de tal forma que no pueda adoptarse una solucién técnica viable
econdmicamente.
Nota 6: Por imposibilidad en la Obtencién de permisos o Licencias requeridas para la ejecucion del
Proyecto por parte del ENTE TERRITORIAL.

m) Las demas que de conformidad con la normatividad vigente y con su naturaleza correspondan a la

funcién de Interventoria en lo que a obligaciones juridicas y legales se refiere.

OBLIGACIONES TECNICAS:

El CONTRATISTA DE INTERVENTORIA se obliga a ejecutar las siguientes obligaciones generales de
caracter técnico con el fin de cumplir con el objeto contractual:

a) Conocer previamente a la iniciacién de los contratos, la localizacion de las obras en el terreno para
identificar qué areas de interés ambiental se van a intervenir y cuales son las exigencias de la autoridad
ambiental para su intervencion.

b) Verificar y aprobar la localizacion de los trabajos y de sus condiciones técnicas para iniciar y desarrollar el
objeto del contrato.

c) Verificar, exigir y controlar permanentemente que el CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA
cuente con la infraestructura fisica y el recurso humano suficiente para adelantar la implementacién y
cumplimiento de los requerimientos exigidos por las entidades competentes a través de las licencias y/o
permisos otorgados para el desarrollo del contrato.
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d) Asegurar y verificar el cumplimiento de todas las condiciones, entregables y especificaciones técnicas
contenidas en el documento Recomendaciones Minimas de construccion, anexo técnico del proceso
objeto de la presente interventoria.

e) Verificar que el CONTRATISTA cumpla las normas y especificaciones técnicas establecidas para el
desarrollo del contrato. En caso de identificacion de cambios en las especificaciones, debera informar a
EL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA
BOGOTA S.A.) para su evaluacién y aprobacion. Para el efecto debera tener disponible para consulta
inmediata un compendio impreso de las normas y especificaciones aplicables segun el tipo de proyecto.

f) Revisar y aprobar el resultado de los estudios y disefios realizados por el CONTRATISTA DE
ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA, antes del vencimiento del plazo de la Etapa 1 del contrato, para
posterior verificacion por parte de FINDETER.

g) Revisar y aprobar el Plan de Manejo Ambiental y el Plan de Manejo de Transito elaborados por el
CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA.

h) Asegurar la realizacion de los comités de disefio, uno (1) por semana, donde se incluya presentacion
audiovisual de los avances por parte del CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA.

i) Verificar el cumplimiento del CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA, frente a la obligacién
de identificacién y gestiéon de permisos y licencias necesarias para ejecucion del proyecto asi como el
costo de las mismas, los cuales dependen de la naturaleza del mismo, esto incluye permisos de
vertimientos, ocupacién de cauces, servidumbres y legalidad de lotes, permisos ambientales, Licencia de
construccion, entre otros.

j)  Verificar los requerimientos exigidos en las licencias, permisos, resoluciones y demas requisitos
indispensables para el desarrollo normal del contrato. Para el efecto debera tener disponible para
consulta inmediata un compendio impreso de los permisos y resoluciones aplicables segun el tipo de
proyecto.

k) Emitir los conceptos que EL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA-
FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.) solicite en marco de la ejecucién de su contrato dentro del
plazo requerido.

[)  Emitir los conceptos técnicos de aprobacion correspondiente a la etapa de estudios técnicos y disefios

m) Cualquier cambio que se requiera efectuar a un disefio, debe ser previamente autorizado por escrito por
parte de EL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER
(FIDUCIARIA BOGOTA S.A.) y del Supervisor. Por ningun motivo se deben efectuar cambios a los
disefios por su cuenta, porque en ese momento la responsabilidad del disefiador sobre las obras pasa a
ser del INTERVENTOR.

n) Asegurary acompafiar el proceso de socializacion de los disefios a la comunidad.

0) Velar por el cumplimiento por parte del CONTRATISTA de la normatividad ambiental y plan de manejo
ambiental. Para el efecto debera contar en obra con un compendio impreso de las normas vigentes
aplicables segun el tipo de proyecto que se ejecute.

p) Adelantar revision permanente de todas las obligaciones y productos del CONTRATO DE ESTUDIOS,
DISENOS Y OBRA, de forma que controle la correcta ejecucién del objeto contractual y el cumplimiento
de las condiciones de calidad y oportunidad a las que se obligd el CONTRATISTA DE ESTUDIOS,
DISENOS Y OBRA.

q) Revisar y aprobar el disefio propuesto para el cerramiento provisional de la obra y/o de las zonas por
intervenir, de manera tal que se proteja los sitios de construccion de la obra del acceso de personas
ajenas a los trabajos, evite perturbaciones de transito e incomodidades a los vecinos.

r) Aprobar el cronograma presentado por el CONTRATISTA DE ESTUDIOS TECNICOS, DISENOS Y
OBRA, solicitando los ajustes pertinentes, hacerle seguimiento en tiempo real a dichos cronogramas;
requerir al CONTRATISTA DE ESTUDIOS TECNICOS, DISENOS Y OBRA que explique las
desviaciones del cronograma que se generen; promover con el CONTRATISTA DE ESTUDIOS
TECNICOS, DISENOS Y OBRA medidas de reaccion para superar las causas que dieron lugar a las
desviaciones del cronograma; si las causas de las desviaciones no se superan, generar alertas oportunas
a la CONTRATANTE vy al supervisor delegado, reflejando toda la trazabilidad y gestiéon del
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CONTRATISTA DE INTERVENTORIA, sin perjuicio de las facultades que a la CONTRATANTE le
corresponden.

s) Velar por el cumplimiento del cronograma y flujo de inversiéon del contrato, efectuando controles
periddicos de las actividades programadas suscribiendo el acta respectiva, asi mismo recomendar los
ajustes a los que haya lugar. En caso de incumplimiento, el INTERVENTOR deberd informar
oportunamente a EL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER
(FIDUCIARIA BOGOTA S.A.) y sugerir si es el caso la aplicacion de los procedimientos sancionatorios
establecidos en el contrato.

t)  Promover con el CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA planes especiales de reaccion, con
acciones eficaces para solucionar y superar las situaciones que dificulten la ejecucion del contrato o que
representen riesgos de gestion y hacerle seguimiento permanente al cumplimiento de dichos planes.

u) Estudiar y resolver oportunamente los requerimientos de caracter técnico que no impliquen
modificaciones al CONTRATO DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA. En caso de requerir modificaciones,
el CONTRATISTA DE INTERVENTORIA debera comunicarle de manera inmediata a la CONTRATANTE
y al Supervisor delegado, para su decisién, comunicacién que debera ir acompafiada de su concepto y
soportadas con la debida justificacion técnica, financiera, contable, administrativa y juridica, segun
corresponda.

v) Abrir, llevar y tener la custodia del libro o bitdcora para registrar en él, el personal diario, tanto del
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA como el personal del CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENO Y
OBRA con sus respectivas firmas, los equipos, las novedades, 6rdenes e instrucciones impartidas
durante el plazo del contrato, garantizando su permanencia en la obra.

w) Impartir por escrito las instrucciones de caracter obligatorio al CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS
Y OBRA de conformidad con lo establecido, en el marco de la ley y de lo pactado contractualmente.

x) Requerir al CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA el cumplimiento de las obligaciones
previstas en el CONTRATO DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA y en las leyes y normas que le sean
aplicables de manera escrita informando oportunamente a la CONTRATANTE vy al Supervisor delegado.

y) Revisar durante la ejecucion del proyecto la permanencia de las referencias topograficas y exigir al
CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA su proteccion, traslado o reposicion cuando sea
necesario.

z) Asesorar y suministrar la informacién que requieran la CONTRATANTE, el Supervisor delegado y/o las
Entidades de control de manera oportuna

aa) Emitir documento de justificacion técnica de cualquier modificacién a los disefios o estudios técnicos
(debidamente soportada), cuando a esto hubiere lugar y presentarla ante el supervisor delegado.

bb) Emitir concepto sobre la pertinencia de suscribir prorrogas, suspensiones, prorroga de las suspensiones
o cualquier otra modificacion al CONTRATO DE ESTUDIOS, DISENO Y OBRA, acompafiando las
justificaciones correspondientes y presentando las recomendaciones y el plan de reaccion con medidas
efectivas para conjurar las causales que las motivaron. Estas modificaciones deben ser razonables y
proporcionales.

cc) Revisar las solicitudes de prorrogas, modificaciones, suspensiones, etc., presentadas por el
CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA y emitir un concepto técnico al respecto a
FINDETER. Adicionalmente, debera elaborar, revisar y remitir dichas solicitudes para su aprobacién con
la suficiente antelacién a la fecha requerida para su implementacién. Dichas solicitudes deben estar
claramente justificadas.

dd) Constatar la informacion suministrada por el CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA frente a
la verificacion de cantidades de obra incluidas en el presupuesto y de las actividades requeridas para la
ejecucion del proyecto.

ee) Revisar y conceptuar que las especificaciones técnicas del proyecto sean consecuentes con los Analisis
de Precios Unitarios - APU presentados por el CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA y el
tipo de obras a ejecutar.

ff) Conceptuar sobre la necesidad de efectuar modificaciones al contrato en lo que respecta a
modificaciones del alcance del proyecto, remitiendo los soportes correspondientes a la CONTRATANTE y
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al supervisor delegado. Le esté prohibido al CONTRATISTA DE INTERVENTORIA aprobar la ejecucion
de actividades de obra que no estén contemplados inicialmente en el CONTRATO, sin que previamente
la CONTRATANTE haya suscrito el respectivo contrato adicional. Cualquier actividad que se ejecute sin
la celebracién previa de la modificacién contractual, sera asumido por cuenta y riesgo del CONTRATISTA
DE INTERVENTORIA y del CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA.

gg) Advertir de manera oportuna situaciones que puedan poner en riesgo las inversiones 0 que puedan
comprometer la funcionalidad del proyecto.

hh) Asistir y participar activamente en los comités técnicos y/o reuniones, convocadas por la CONTRATANTE
o el supervisor delegado.

ii) Verificar y aprobar la existencia y calidad de planos, disefios, licencias, autorizaciones, estudios, célculos,
especificaciones y demas consideraciones técnicas que estime necesarias para suscribir el acta de inicio
de obra por parte del CONTRATISTA.

i) Controlar e inspeccionar permanentemente la calidad de los trabajos, equipos, materiales, bienes,
insumos y productos. Para lo anterior, el INTERVENTOR exigira al CONTRATISTA efectuar los ensayos
de laboratorio 0 pruebas necesarias para el control de calidad de los mismos, asi como realizara los
ensayos de laboratorio o pruebas requeridas para verificar y aprobar que el CONTRATISTA esté
cumpliendo con las normas y especificaciones técnicas establecidas para el contrato. En caso que estas
pruebas o ensayos no cumplan con los resultados, el INTERVENTOR debera dejar registro de la
implementacién y verificacion de las acciones correctivas pertinentes.

kk) Aprobar los laboratorios donde se llevaran a cabo ensayos de acuerdo a las necesidades del proyecto,
los cuéles deben ser certificados.

Il) Verificar calibracién de equipos de topografia y demas utilizados en durante la ejecucion del proyecto.

mm)  Verificar la permanencia, calidad y cumplimiento de condiciones técnicas de los diferentes equipos
ofrecidos por el CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA para la ejecucion del proyecto.

nn) Verificar que los materiales pétreos de obra provengan de canteras debidamente aprobadas por la
autoridad competente solicitando al CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA los documentos
necesarios para este fin.

0o) Solicitar la demolicién, reconstruccion y/o reparacion de las obras que no cumplan con las calidades y
especificaciones técnicas exigidas

pp) Verificar y garantizar la disposicion final de los escombros en los sitios autorizados para ello.

qq) Aprobar los procedimientos constructivos, de forma tal que sean compatibles, no solo con los
requerimientos técnicos necesarios, sino con las disposiciones legales, las normas especiales para la
gestion y obtencion de las autorizaciones y permisos especificos requeridos para el uso y
aprovechamiento de los recursos naturales. En caso que no se de cumplimiento a lo anterior EL
INTERVENTOR podré ordenar la modificacion de los procedimientos o la suspension de los trabajos.

rr) Verificar la instalacion de las Vallas por el contratista de obra, en las condiciones y cantidades exigidas
por LA CONTRATANTE, las cuales deberan actualizarse y permanecer legibles durante todo el plazo de
ejecucion del CONTRATO DE ESTUDIOS TECNICOS, DISENOS Y OBRA.

ss) Revisar, verificar y aprobar cualquier solicitud de cambio en el equipo de trabajo del CONTRATISTA DE
ESTUDIOS TECNICOS, DISENOS Y OBRA durante la ejecucién del CONTRATO, con el fin de que
cumpla con lo ofertado asi como con lo establecido en los términos de referencia, para lo cual debera
emitir un informe y remitirlo a la CONTRANTE y al Supervisor delegado.

tt) Poner en conocimiento de la CONTRATANTE vy el Supervisor delegado, de manera oportuna todas las
comunicaciones que se generen en el ejercicio del Contrato de Interventoria.

uu) Verificar de manera permanente y mediante las herramientas necesarias el cumplimiento por parte del
CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA frente a la normatividad técnica aplicable a la obra.

w) Llevar un registro de la provision, consumo y existencia de los materiales explosivos utilizados en la obra,
asi como la medida de las obras que se realicen con su aplicacion, el equipo utilizado y el personal
encargado de su manejo. Ademas del cumplimiento de las normas vigentes establecidas por el Ministerio
de Defensa para su manejo y control.
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ww) Dar visto bueno a las modificaciones técnicas en procedimientos que sean convenientes para resolver
problemas que pueden afectar las obras en construccion, previamente presentadas por el
CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA.

xx) Verificar que el CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENO Y OBRA entregue los planos definitivos de la
obra construida, los cuales deben incluir las modificaciones realizadas durante la ejecucion del proyecto y
aprobar su contenido.

yy) Revisar, estudiar, conceptuar y aprobar los planos record y manuales de operacién y mantenimiento de
obras y equipos elaborados por el CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA o el
PROVEEDOR cuando aplique.

zz) Realizar de manera conjunta con el CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA las mediciones
de cantidades de obra, registrandolas de manera ordenada y clara, en una bitacora diferente

aaa) Tomar las acciones que sean pertinentes y necesarias con el fin que el CONTRATISTA DE
ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA cumpla con los equipos y en las cantidades ofrecidas.

bbb)  Solicitar la implementacion de los frentes de trabajo necesarios para la 6ptima ejecucion del proyecto
dentro del plazo establecido y verificar que el CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA
cumpla con esto.

cce) Verificar que el CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA adelante los monitoreos ambientales
(agua, aire, ruido, inventarios) a que haya lugar estipulados en el PMA, en la respectiva licencia
ambiental o frente al tramite, solicitud y requerimiento de permiso ambiental; cuando aplique.

ddd)  Teniendo en cuenta que la “Curva de Recursos S’ permite comparar el avance real Vs. el avance
planificado, con el propdsito de establecer las desviaciones del proyecto y tomar acciones correctivas
oportunas, es decir, se convierte en el punto de partida técnico de valor ganado; el INTERVENTOR
debera revisar y aprobar la programacion presentada por EL CONTRATISTA con base en los puntos de
obligatorio cumplimiento segun términos de referencia del proceso de estudios, disefios y obra. Su no
cumplimiento sera causal de las sanciones respectivas.

eee) EL INTERVENTOR debera implementar como minimo DOS (02) jornadas de trabajo cada una de
Ocho (08) horas, asi: (1ra. Jornada: 06:00 a.m. a 02:00 p.m. y 2da. Jornada: 02:00 p.m. a 10:00 p.m.).

fff) EI INTERVENTOR debera revisar y aprobar el plan de trabajo y la programacién para la ejecucion del
contrato presentados por el CONTRATISTA antes de la suscripcidon del acta de inicio. Lo anterior
representado en un diagrama de Gantt y PERT, identificando actividades asociadas a los productos
entregables concretos, duracion, relaciones de precedencia entre actividades, y definicién de la ruta
critica del proyecto.

ggg)  Analizar y conceptuar sobre el alcance y el presupuesto efectivo del proyecto, resultado de la
revision de la documentacion presentada por el contratista si se llega a requerir alguna modificacion al
alcance del proyecto, verificando que el CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENO Y OBRA haya
cumplido el deber de formular el presupuesto propuesto efectuando comparaciones de precios, mediante
estudios o consultas de las condiciones del mercado de la zona de ejecucion del proyecto.

hhh)  Aprobar pagos de los suministros de tuberias, accesorios y equipos, Unica y exclusivamente cuando
se encuentren debidamente instalados, probados y recibidos a satisfaccién por parte del CONTRATISTA
DE INTERVENTORIA.

iii) Verificar oportuna y permanentemente los items establecidos en el contrato, a partir de la informacién
suministrada y presentar un informe a EL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA
TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.) sobre los aspectos que repercutan en el normal
desarrollo de los contratos y que puedan implicar modificaciones a los mismos.

jii) Llevar a cabo las demas actividades conducentes al desarrollo del objeto contractual, conforme con los
requerimientos técnicos pertinentes, certificando el cumplimiento técnico del contrato en sus diferentes
etapas de ejecucion.

kkk) Las demas actuaciones que de conformidad con la normatividad vigente y con su naturaleza.

OBLIGACIONES FINANCIERAS Y CONTABLES:
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El CONTRATISTA DE INTERVENTORIA se obliga a ejecutar las siguientes obligaciones generales de
carécter financiero y contable con el fin de cumplir con el objeto contractual:

a) Garantizar la eficiente y oportuna inversion de los recursos establecidos en los contratos.

b) Elaborar junto con el CONTRATISTA las actas de avance en la ejecucion.

c) Revisar, aprobar y conceptuar, previo cumplimiento de las obligaciones contractuales, sobre las
solicitudes de pago formuladas por el CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA, con el fin de
garantizar el cumplimiento de los requisitos establecidos por EL PATRIMONIO ASISTENCIA TECNICA
FIDEICOMISO FINDETER - FIDUCIARIA BOGOTA S.A. y la normatividad vigente.

d) Llevar un registro cronolégico de los pagos, ajustes y deducciones efectuadas. Asi como de la relacion de
los documentos que allegue EL CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA para tal efecto.

e) Verificar que el CONTRATO DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA cuente con recursos economicos
disponibles durante todo el plazo de ejecucién.

f)  Realizar el seguimiento al avance fisico y financiero al CONTRATO DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA,
de acuerdo con el cronograma, de tal manera que si se detectan atrasos e incumplimientos parciales o
totales, se requiera oportunamente al CONTRATISTA y se adopte un plan de contingencia adecuado v,
de continuar con los mismos, se adopten las medidas pertinentes y/o se inicien las acciones legales a
que haya lugar.

g) Controlar en detalle el estado financiero, legal y contable del CONTRATO DE ESTUDIOS, DISENOS Y
OBRA, llevando un registro de cada una de las operaciones.

2) Realizar un balance semanal de la obra mediante la medicion de cantidades de obra que se realizan con
el CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA.

h) Verificar y controlar el balance de ejecucion del contrato, para garantizar el cumplimiento del objeto
dentro del presupuesto asignado.

i) Verificar antes de cada pago que el CONTRATISTA haya cumplido cabalmente con todas sus
obligaciones relacionadas con pagos de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales, asi
como en parafiscales de SENA, ICBF, Caja de compensacion familiar y liquidaciones del personal que se
retire de la obra.

j)  Efectuar el balance presupuestal de ejecucion del contrato para efectos de la liquidacion del mismo.

CLAUSULA QUINTA: ASPECTOS RELACIONADOS A LA INTERVENTORIA:
La interventoria implica una posicidén imparcial y ecuanime por lo tanto debe:

1. Armonizar la interaccion de la CONTRATANTE, el Supervisor delegado y el CONTRATISTA DE
ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA, para el desarrollo del mismo en las condiciones de calidad y en las
oportunidades previstas.

2. Ejercer su labor con agilidad, oportunidad, objetividad y rigor técnico, evitando situaciones que
puedan conllevar reclamaciones por parte del CONTRATISTA, generando alertas oportunas a la
CONTRATANTE y al Supervisor delegado.

3. Informar a la CONTRATANTE vy al Supervisor delegado, de manera oportuna, hechos que
constituyan riesgo para el proyecto, informando sobre avances, estado financiero del CONTRATO
DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA, resultados, estadisticas y conceptos técnicos sobre resultados
que permiten tomar correctivos y mejorar las condiciones del proyecto o las especificaciones.

4. Mantener sin perder la independencia y la posicion como interventor, unas adecuadas relaciones con

el CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA, la CONTRATANTE y el Supervisor delegado,

para permitir la optimizacion general, y lograr asi, la deteccién y solucién oportuna de cualquier
problema asociado con el proyecto.

Facilitar el control ejercido por las veedurias ciudadanas y los organismos del control del estado.

6. No asumir competencias que le corresponden al CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA
0 ala CONTRATANTE.

o
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PARAGRAFO PRIMERO: PRODUCTOS: Sin perjuicio de los informes semanales y mensuales y de los
demas soportes de cumplimiento de las obligaciones del CONTRATISTA DE INTERVENTORIA, se
consideran productos especificos del CONTRATO DE INTERVENTORIA, los siguientes:

a) Informes semanales.

En el informe semanal de interventoria se presenta la informacion general tanto del contrato de interventoria
como del contrato objeto de la interventoria, el seguimiento y control de la programacion del contrato, la cual
debe ser consistente con el plazo establecido en el mismo. Con base en lo anterior y conforme a lo estipulado
en los términos de referencia, el contratista debera presentar a la interventoria para su aprobacion, la
programacion que deberd incluir como minimo los hitos establecidos en la Curva S para las dos etapas del
proyecto. Adicional a lo anterior, debera incluir:

* Hitos criticos de la curva S

* Indicadores Financiero

* Indicadores Fisicos

*  Situaciones problematicas

* Plan de Accién

* Actividades Desarrolladas durante la semana (Ambiental, social, técnica, administrativa, etc)
» Actividades programadas para la siguiente semana

* Comentarios de la Interventoria

* Registro Fotografico

b) Informes mensuales

La Interventoria presentara mensualmente un informe en donde se consigne el trabajo ejecutado en ese mes,
el cual refleje adecuadamente el avance de proyecto, indices de gestién mensual y estado de avance con
respecto a lo programado para las diferentes etapas del proyecto. Como minimo debera incluir:

* Informe ejecutivo

* Informe técnico

* Acta parcial y balance presupuestal

* Actas de vecindad (cuando aplique)

* Avance de cada una de las actividades programadas con base en la Curva S.
* Memoria de célculo de las actividades ejecutadas durante el mes

* Relacion de planos

* Registros fotograficos.

* Videos o renders del avance del proyecto

* Resultados de los ensayos de materiales y demas pruebas realizadas.

*  Calibracién y control de equipos

* Fotocopia de la bitacora o libro de obra.

* Resumen de las actividades realizadas en el mes, analisis y recomendaciones.
* Informe de control topogréfico

* Relacion del personal empleado en la ejecucion del Proyecto.

* Informe de seguridad industrial.

* Informe de manejo ambiental.

* Informe de gestion social.
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* Conclusiones y recomendaciones sobre el avance o atrasos de la ejecucion del Proyecto de acuerdo
alacurva S
* Relacion de correspondencia
* Actas de seguimiento al contrato y/o actas de reuniones en el desarrollo del Proyecto
Acreditacion que se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad
Social Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar — ICBF y las cajas de compensacion familiar, cuando corresponda.

c) Actas contractuales.

d) Actas de pago parcial.

e) Acta de terminacién.

f)  Acta de entrega y recibo final.
g) Acta de liquidacion.

h) Informe Final

La Interventoria entregara, al terminar los trabajos, un informe final, cuyo contenido sera, como minimo, el
siguiente:

* Aspectos contractuales relevantes.

*  Breve descripcion de los trabajos.

* Ejecucion de los trabajos (Periodo de ejecucién, frentes de trabajo).

» Balance econdmico del contrato

* Planos, figuras y cuadros representativos del desarrollo de los trabajos.

» Descripcion de los procedimientos utilizados e innovaciones tecnoldgicas empleadas.

* Recomendaciones sobre cambios en especificaciones, planos, disefios y soluciones dadas a los
problemas mas comunes que se presentaron durante el desarrollo del contrato como aporte para
futuros proyectos.

¢ Manual de mantenimiento con video de mantenimiento preventivo a los equipos instalados con las
respectivas garantias de calidad y correcto funcionamiento. El manual deberd indicar cémo
funcionan, y cual debe ser el mantenimiento de las obras ejecutadas incluyendo redes, asi como de
los equipos e instalaciones, el cual debe ser entregado por el contratista encargados de la ejecucion
de las obras y aprobado por la interventoria.

* Copia de la bitacora de obra y registro fotografico.

* Resultados de los ensayos de laboratorio.

* Informe sobre las pélizas y garantias exigidas.

» Cronograma final de proyecto, en cual se muestre todas las incidencias del mismo.

* Reuvisidn de los paz y salvo, por todo concepto, expedidos por los subcontratistas en relacion con las
obligaciones de los contratistas.

* La evaluacion del porcentaje de poblacidn vulnerable utilizada en la ejecucion, asi como la mano de
obra no calificada.

* El resumen final del proyecto supervisado, las cantidades de obra ejecutadas, los suministros
supervisados y el informe de control presupuestal del proyecto.

* Planos record original

* Informe final de control topografico

* Relacion del personal empleado en la ejecucion del Proyecto.

* Informe final de seguridad industrial.

* Informe final de manejo ambiental.

* Informe final de gestion social.

* Remisidn de las Pdlizas actualizadas del contratista y de la interventoria.
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CLAUSULA OCTAVA.- OBLIGACIONES DE LA CONTRATANTE: Son obligaciones de la Contratante:

1. Vigilar el desarrollo y ejecucién del contrato mediante el supervisor designado para el efecto y exigir al
INTERVENTOR el cumplimiento del mismo.

2. Formular sugerencias por escrito sobre observaciones que estime convenientes en el desarrollo del
contrato, enmarcadas dentro del término del mismo.

3. Pagar al CONTRATISTA por la labor desempefiada con cargo exclusivo a los recursos existentes en el
fideicomiso denominado P.A. FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA FINDETER y hasta concurrencia de los
mismos de acuerdo con la orden de pago que remita FINDETER a EL CONTRATANTE con autorizacién del
Supervisor del Proyecto.

CLAUSULA NOVENA.- LUGAR DE EJECUCION DEL CONTRATO: EI CONTRATISTA cumplira con las
obligaciones resultantes del presente contrato en el Municipio de xxxx, Departamento de xxx.

CLAUSULA DECIMA.- SUPERVISION: Durante todo el tiempo de ejecucion del contrato, se mantendra una
supervision por parte de la CONTRATANTE, con el fin que realice el seguimiento técnico, administrativo,
financiero, contable, y juridico sobre el cumplimiento del objeto del contrato y verifique que el mismo se
ejecute de acuerdo con las especificaciones y normas del contrato, sin que esta supervisién releve al
INTERVENTOR de su responsabilidad.

CLAUSULA DECIMA PRIMERA.- DE LOS COMITES: Con el fin de analizar, evaluar y realizar un adecuado
seguimiento a la ejecucion técnica del proyecto, con la periodicidad que defina el Interventor, se llevaran a
cabo reuniones del Comité de Ejecucidn del Contrato, el cual estara integrado por el Interventor, el Contratista
y el supervisor designado por FINDETER. De lo tratado en este Comité, el Interventor debera llevar registro y
suministrar las copias a los asistentes, ademas debera decidir y comunicar por escrito a todos los asistentes
sus respectivas obligaciones en relacion con las medidas adoptadas.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA.- MODIFICACIONES Y PRORROGAS: El presente contrato podra
modificarse o prorrogarse en cualquier tiempo por mutuo acuerdo de las partes, modificacion que debera
constar por escrito. En todo caso, las prérrogas y modificaciones, deben:

a. Estar debidamente justificadas y soportadas por parte del INTERVENTOR vy validadas por el
supervisor.
b. Estar acompafiadas de un plan de acciéon tendiente a adoptar medidas para evitar que persistan los

factores que dieron lugar a la prérroga o a la modificacién.

CLAUSULA DECIMA TERCERA.- DOMICILIO CONTRACTUAL: Para todos los efectos legales las partes
declaran como domicilio contractual la ciudad Bogoté D.C.

CLAUSULA DECIMA CUARTA.- GARANTIAS: El CONTRATISTA se obliga a constituir, en los términos
indicados por LA CONTRATANTE, de acuerdo con lo establecido en los términos de referencia, una garantia
Unica otorgada a través de una compafia de seguros o entidad bancaria, cuya péliza matriz esté aprobada
por la Superintendencia Financiera, la cual ampare los siguientes riesgos:

1. Parala Etapa 1: Interventoria de Estudios y Disefios
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De cumplimiento: Por un monto equivalente al veinte por ciento (20%) del valor de la Etapa 1, por el
término de vigencia del contrato y 6 meses mas. b) de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones
laborales: Por un monto equivalente al diez por ciento (10%) del valor de la Etapa 1, por el término de
vigencia del contrato y tres (3) afios mas. c) Responsabilidad Civil Extracontractual: Por un valor
asegurado del diez por ciento (10%) del valor de la etapa 1 y su vigencia contada por el plazo de
ejecucion del contrato y cuatro (4) meses mas. d) calidad del servicio: Por el treinta por ciento (30%) del
valor de la Etapa 1 y por el término de cuatro (4) afios contados a partir de la fecha del acta de recibo de
la Etapa 1.

2. Parale Etapa 2: Interventoria de Obra

De cumplimiento: Por un monto equivalente al veinte por ciento (20%) del valor de la Etapa 1, vigente por
el plazo de ejecuciéon de la Etapa 2 y 6 meses mas. b) de salarios, prestaciones sociales e
indemnizaciones laborales: Por un monto equivalente al diez por ciento (10%) del valor de la Etapa 2, por
el término de vigencia de la etapa 2 contados a partir de la suscripcion del Acta de inicio de la Etapa 2 y
tres (3) afios mas. ¢) Responsabilidad Civil Extracontractual: Por un valor asegurado del diez por ciento
(10%) del valor de la etapa 2 y su vigencia contada por el plazo de ejecucién de la etapa 2 contados a
partir de la suscripcion del acta de inicio de la etapa 2 y cuatro (4) meses mas. d) calidad del servicio: Por
el treinta por ciento (30%) del valor de la Etapa 2 y por el término de tres (3) afios contados a partir de la
fecha del acta de recibo de la Etapa 2.
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PARAGRAFO PRIMERO.- Término para su Entrega: EL CONTRATISTA entregara a LA CONTRATANTE,
dentro de los cinco (5) dias siguientes a la celebracion del contrato, las garantias exigidas acompafiadas de
su constancia de pago.

PARAGRAFO SEGUNDO: La entrega de las garantias sera condicion previa para realizar el Gltimo pago del
contrato.

PARAGRAFO TERCERO: Requisitos generales: Para el caso de la garantia de Responsabilidad Civil
Extracontractual, seran tomadoras y amparadas en caso de siniestro cada una de las personas que integran
la parte CONTRATISTA y como beneficiarios los terceros afectados y LA CONTRATANTE. Para el caso de la
garantia de cumplimiento, serén tomadoras cada una de las personas que integran la parte CONTRATISTA, y
sera amparada y beneficiaria LA CONTRATANTE.

PARAGRAFO CUARTO: Suficiencia de las garantias: EL CONTRATISTA debe mantener, durante la vigencia
del contrato, la suficiencia de las garantias otorgadas. En consecuencia, en el evento en que el plazo de
ejecucion del contrato y/o su valor se amplie o aumente, respectivamente, EL CONTRATISTA debera
proceder a ampliar la vigencia de las garantias y/o el valor amparado de las mismas, segin sea el caso, como
condicién previa y necesaria para la cancelacion de las facturas pendientes de pago. De igual modo, EL
CONTRATISTA debera reponer las garantias cuando su valor se afecte por razon de la ocurrencia de los
siniestros amparados. En el caso de los amparos cuya vigencia debe prolongarse con posterioridad al
vencimiento del plazo de ejecucion del contrato y/o de recibo a satisfaccion de los productos objeto del
mismo, el valor amparado también debe reponerse cuando el mismo se afecte por la ocurrencia de los riesgos
asegurados con posterioridad a tales fechas. El pago de todas las primas y demas gastos que generen la
constitucion, el mantenimiento y el restablecimiento inmediato del monto de las garantias, sera de cargo
exclusivo del CONTRATISTA.

CLAUSULA DECIMA QUINTA.- CESION: El CONTRATISTA no podra ceder total o parcialmente el presente
contrato, ni subcontratar los servicios objeto del mismo a persona alguna, salvo previa autorizacion escrita por
parte de LA CONTRATANTE.

CLAUSULA DECIMA SEXTA.- INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: EI CONTRATISTA, con la
suscripcion de este contrato afirma bajo la gravedad de juramento que no se halla incurso en ninguna de las
causales de inhabilidad e incompatibilidad establecidas en la Constitucién y en la Ley.

CLAUSULA DECIMA SEPTIMA.- CAUSALES DE TERMINACION DEL CONTRATO: 1) RESOLUCION O
TERMINACION ANTICIPADA POR INCUMPLIMIENTO: Sin perjuicio del derecho de cada una de las partes
de acudir al juez del contrato, el mismo se resolvera o terminara por incumplimiento del CONTRATISTA y
quedara deshecho extraprocesalmente, en los siguientes eventos: a) Cuando EL CONTRATISTA, pese a la
imposicion de la clausula penal, persista en el incumplimiento de la obligacion de presentar los requisitos o
documentos para la legalizacion y ejecucion del contrato, caso en el cual se dard por terminado, quedando
facultada LA CONTRATANTE para adjudicar y suscribir un nuevo contrato con persona distinta; segin lo
establecido en este contrato; b) En caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales
por parte del CONTRATISTA que afecte de manera grave y directa la ejecucion del contrato y evidencie que
puede conducir a su paralizacidn, para lo cual no sera necesaria la declaracion judicial, bastando que LA
CONTRATANTE constate el (los) hecho (s) que dan origen al mismo, previa posibilidad de presentar
descargos por parte del CONTRATISTA; c) Cuando EL CONTRATISTA ceda a peticiones 0 amenazas de
quienes actlen por fuera de la ley o celebre pactos o acuerdos prohibidos. Una vez LA CONTRATANTE le
haya comunicado al CONTRATISTA la configuracion de la condicion de resolucion o terminacion del contrato
por incumplimiento, operaran los siguientes efectos: a) No habréd lugar a indemnizaciéon para EL
CONTRATISTA; b) Quedarén sin efecto las prestaciones no causados a favor del CONTRATISTA; c¢) Se
haran efectivas la Clausula Penal y las garantias a que haya lugar; d) Se suspenderan los pagos que se
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hubieren librado o fueren a librase o entregarse a favor del CONTRATISTA, hasta tanto se liquide el contrato;
e) En general se procedera a las restituciones posibles, conforme a lo previsto en el articulo 1544 del Cédigo
Civil y demas normas concordantes, sin que se impida la estimacion y reclamacién de los mayores perjuicios
a que tenga derecho LA CONTRATANTE derivados del incumplimiento por parte del CONTRATISTA y demaés
acciones legales. Comunicada al CONTRATISTA la decision de LA CONTRATANTE sobre la resolucién o
terminacion del contrato, se ordenara su liquidacion en el estado en que se encuentre. En la liquidacion se
realizara un cruce de cuentas y se consignaran las prestaciones pendientes a cargo de las partes y en
general todos los aspectos juridicos, técnicos, econémicos inherentes a la ejecucion de la aceptacion de
oferta, de tal suerte que las partes puedan declararse a paz y salvo, sin perjuicio de las salvedades a que
haya lugar. 2) POR IMPOSIBILIDAD DE EJECUCION. Las partes convienen en que existe imposibilidad de
ejecucion, cuando se establezca que el presente contrato no puede ejecutarse en las condiciones técnicas o
economicas previstas, 0 deba suspenderse por mas de seis (6) meses continuos, o el precio final estimado
de la obra o servicio resulte ser un valor superior no justificado al cincuenta por ciento (50%) del inicialmente
previsto; o si durante la ejecucion del contrato sobrevienen o se evidencien riesgos adicionales a los
previstos, que puedan afectar la funcionalidad del proyecto. En estos eventos: a) No habra lugar a
indemnizaciéon a favor del CONTRATISTA y a cargo de LA CONTRATATANTE si las causas de la
imposibilidad no le son atribuibles; b) Quedaran sin efecto las prestaciones no causadas a favor del
CONTRATISTA,; c) Se suspenderan los pagos que se hubieren librado o fueren a librase o entregarse a favor
del CONTRATISTA, hasta tanto se liquide el contrato. Declarada la terminacién anticipada del contrato por
imposibilidad de ejecucidn, se ordenara su liquidacion en el estado en que se encuentre. En la liquidacidn se
realizara un cruce de cuentas y se consignaran las prestaciones pendientes a cargo de las partes y en
general todos los aspectos juridicos, técnicos, econémicos inherentes a la ejecucion de la aceptacion de
oferta, de tal suerte que las partes puedan declararse a paz y salvo, sin perjuicio de las salvedades a que
haya lugar. 3) POR MUTUO DISENSO O RESCILIACION ENTRE LAS PARTES: Las partes en cualquier
momento de la ejecucion del plazo del contrato podran darlo por terminado, de conformidad con lo previsto en
los articulos 1602 y 1625 del Cédigo Civil. 4) POR VENCIMIENTO DEL PLAZO DEL CONTRATO. Una vez
vencido el plazo de ejecucion. 5) POR RAZONES DE INTERES GENERAL: Cuando las exigencias del
servicio publico lo requieran o la situacién de orden publico lo imponga. 6) POR MUERTE O INCAPACIDAD
PERMANENTE DE LA PERSONA NATURAL O DISOLUCION DE LA PERSONA JURIDICA O
PROPONENTE PLURAL CONTRATISTA. Por muerte o incapacidad permanente de la persona natural
CONTRATISTA o por disolucién de la persona juridica del CONTRATISTA, o de una de las personas juridicas
que integran el respectivo consorcio o union temporal o su modificacién sin autorizacién de LA
CONTRATANTE, si aplica. 7) POR CESACION DE PAGOS, CONCURSO DE ACREEDORES, EMBARGOS
JUDICIALES O INSOLVENCIA DEL CONTRATISTA. Por cesacién de pagos, concurso de acreedores,
embargos judiciales o insolvencia del CONTRATISTA, que puedan afectar de manera grave el cumplimiento
del contrato. 8) POR SUBCONTRATACION, TRASPASO O CESION NO AUTORIZADA. Cuando el
CONTRATISTA subcontrate, traspase, ceda el contrato o ceda los derechos econémicos de éste, sin previa
autorizacion expresa y escrita de LA CONTRATANTE. 9) POR INTERDICCION JUDICIAL O INICIO DE
PROCESO LIQUIDATARIO DEL CONTRATISTA. 10) POR SOBRECOSTOS. En el evento en que la
CONTRATANTE verifique que el CONTRATISTA en su propuesta o durante la ejecucién del contrato
incorpord precios con desviacién sustancial de precios respecto a las condiciones del mercado para el
momento de la oferta o de la incorporacién al contrato en la etapa de ejecucion. 11) POR INCLUSION DEL
CONTRATISTA Y/O SU REPRESENTANTE LEGAL EN EL BOLETIN DE RESPONSABLES FISCALES
EXPEDIDO POR LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. 12) INCLUSION EN LA LISTA OFAC
(CLINTON). 13) CUANDO EL CONTRATO SE HUBIERE CELEBRADO CONTRA EXPRESA PROHIBICION
LEGAL. 14) CUANDO EL CONTRATO SE HAYA CELEBRADO CON UNA PERSONA INCURSA EN
CAUSALES DE INHABILIDAD O INCOMPATIBILIDAD. 15) CUANDO SE HUBIEREN DECLARADO NULOS
LOS ACTOS QUE SIRVEN DE FUNDAMENTO AL CONTRATO. 16) CUANDO LA CONTRATANTE
ENCUENTRE QUE EL CONTRATISTA PARA EFECTOS DE LA CELEBRACION DEL CONTRATO O SU
EJECUCION LA INDUJO EN ERROR. 17) POR LAS DEMAS CAUSAS LEGALES. Ademas de las causas
sefialadas en los numerales anteriores, el presente contrato se terminaré en el estado en que se encuentre
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cuando opere cualquier causa legal que asi lo determine. PARAGRAFO: Para que opere cualquiera de las
condiciones resolutorias o terminacion, ademas de los requisitos legales, sera condicion previa la posibilidad
de presentar descargos por parte del CONTRATISTA y la respectiva comunicacién AL CONTRATISTA sobre
la decision que al respecto adopte LA CONTRATANTE.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA.- LIQUIDACION DEL CONTRATO: El presente contrato se liquidara, de
comun acuerdo, a la expiracion del término previsto para su ejecucion o a la terminacién anticipada del mismo
0 a la comunicacion por parte de LA CONTRATANTE al CONTRATISTA de la resolucion o terminacion por
incumplimiento, dentro del plazo fijado en los términos de referencia o el fijado de comin acuerdo entre las
partes, en su orden, y en ausencia de los anteriores dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la
ocurrencia de una de las anteriores circunstancias. PARAGRAFO: En caso de que EL CONTRATISTA no se
presente a la liquidacion previa notificacion o convocatoria que le haga LA CONTRATANTE, o no se llegue a
un acuerdo sobre su contenido, LA CONTRATANTE liquidara el presente contrato sin el concurso del
CONTRATISTA dentro de los dos (2) meses siguientes al agotamiento del plazo para liquidarlo de comin
acuerdo, sin perjuicio del derecho de cada una de las partes de acudir al juez del contrato para la proteccion
de sus intereses. En la liquidacion se realizara un cruce de cuentas y se consignaran las prestaciones
pendientes a cargo de las partes y en general todos los aspectos juridicos, técnicos, econdmicos inherentes a
la ejecucién de la aceptacion de oferta, de tal suerte que las partes puedan declararse a paz y salvo, sin
perjuicio de las salvedades a que haya lugar.

CLAUSULA DECIMA NOVENA.- SUSPENSION TEMPORAL: Por razones de fuerza mayor o caso fortuito
se podra, de comun acuerdo entre las partes, suspender temporalmente la ejecucion del contrato mediante
acta en donde conste tal evento, sin que para los efectos del plazo extintivo se compute el tiempo de
suspension ni se varie el valor del contrato.

PARAGRAFO PRIMERO: El contratista prorrogara la vigencia de la garantia por el tiempo que dure la
suspension, de haber lugar a ella.

PARAGRAFO SEGUNDO: Estas suspensiones no daran lugar a reclamaciones econdmicas por parte de EL
CONTRATISTA, cuando sea imputable a él.

CLAUSULA VIGESIMA.- CLAUSULA PENAL DE APREMIO: En caso de resolucion o terminacion del
contrato por incumplimiento total, parcial o defectuoso del CONTRATISTA, éste debe pagar a nombre de la
CONTRATANTE, a titulo de indemnizacién, una suma equivalente al 10% del valor total del contrato. El valor
pactado en la presente clausula penal es el de la estimacién anticipada de perjuicios, no obstante, la
presente clausula no impide el cobro de todos los perjuicios adicionales que se causen sobre el citado valor.
En caso de retardo en el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales previstas en el
presente contrato, verificable bien sea durante el plazo de ejecucion o al término del mismo, y sin que se
extinga la obligacion principal, el CONTRATISTA se sujeta a una pena que consiste en dar una suma de
dinero hasta por el equivalente al diez por ciento (10%) del valor de este contrato asi: a) Por atraso
injustificado mayor a cinco (5) dias habiles en la presentacion de los documentos o en el cumplimiento los
requisitos para iniciar la ejecucién del contrato, con el equivalente al uno por ciento (1%) del valor total del
contrato por cada dia habil de retraso, sin que se supere el diez por ciento (10%) del valor total del contrato;
b) Por mora o incumplimiento parcial de las obligaciones adquiridas en virtud del presente contrato hasta por
un valor equivalente al uno por ciento (1%) del valor del contrato por cada dia de mora o de incumplimiento,
sin que se supere el diez por ciento (10%) del valor total del contrato. PARAGRAFO: La pena por
incumplimiento total, parcial o defectuoso o por el simple retardo aqui pactada, se podra hacer efectiva por
parte de LA CONTRATANTE, previo agotamiento de las siguientes actividades: 1) El Interventor enviard a LA
CONTRATANTE un informe escrito sobre los hechos que puedan constituir el fundamento para la aplicacién
de la pena; 2) Una vez recibido el informe escrito del Interventor, LA CONTRATANTE estudiarg si tales
hechos constituyen incumplimiento de las obligaciones del CONTRATISTA que ameriten la aplicacién de la
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pena pactada. Para el efecto, LA CONTRATANTE enviara previamente el informe al CONTRATISTA y lo
citara con el fin de solicitarle las explicaciones del caso, las cuales debera presentar por escrito en un término
méximo de cinco (5) dias habiles a partir del recibo de la documentacion, y con base en las cuales se
determinara su grado de responsabilidad. 3) Si LA CONTRATANTE considera que las explicaciones no tienen
justificacion o no le asiste al CONTRATISTA una causal de exclusién de responsabilidad o no corresponden a
lo ocurrido en desarrollo del contrato y que el incumplimiento amerita hacer exigible la pena, previo concepto
del Comité Fiduciario, determinara su monto y comunicara la decision al CONTRATISTA, quien en todo caso
podra presentar a LA CONTRATANTE reclamacion contra dicha decision dentro de los cinco (5) dias habiles
siguientes a la comunicacion de la medida. Si la CONTRATANTE no acoge las razones planteadas por EL
CONTRATISTA, el valor establecido por concepto de clausula penal, en los términos aqui pactados, podra ser
compensado con los montos que LA CONTRATANTE le adeude con ocasion de la ejecucion del presente
contrato, de conformidad con las reglas del Cédigo Civil, y ademas EL CONTRATISTA asi lo autoriza con la
suscripcidn del presente contrato.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA.- OBRAS IMPERFECTAMENTE EJECUTADAS: E! Interventor podra
rechazar y no aceptar para el pago, la totalidad o parte de la obra ejecutada que no se ajuste a los planos y
especificaciones técnicas o si se han empleado materiales o procedimientos inadecuados o adolece de
defectos de acabado. En cada caso el Interventor dira si el rechazo es total, parcial o temporal. En caso de
rechazo total, el interventor solicitard la demolicion de las obras inadecuadamente ejecutadas. En caso de
rechazo parcial o temporal, el interventor establecera los requisitos que el contratista de obra debe cumplir
para que le sea aceptada.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA.- SOLUCION DE LAS CONTROVERSIAS CONTRACTUALES: Para la
solucion de las controversias que pudieren surgir con ocasion de la celebracion, ejecucion y liquidacion del
contrato, se puede acudir a los mecanismos alternativos de solucion de conflictos, tales como la conciliacion,
el arreglo directo, la transaccién y el amigable componedor. Para tal efecto, las partes dispondran de diez (10)
dias habiles contados a partir de la fecha en que cualquiera de ellas requiera a la otra, por escrito en tal
sentido, término éste que podra ser prorrogado de comun acuerdo, vencido el cual las partes quedan en plena
libertad de acudir a la jurisdiccion ordinaria.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA.- AFILIACION DEL CONTRATISTA AL SISTEMA DE SEGURIDAD
SOCIAL: De conformidad con lo establecido en la ley 789 de 2002, ley 797 de 2002, Decreto 1703 de 2002,
Decreto 2400 de 2002, Ley 828 de 2003, Decreto 510 de 2003 y Ley 1122 de 2007, o las normas que las
modifiquen, adicionen o sustituyan. EL CONTRATISTA al momento de suscribir el presente contrato y al
requerir cada pago, debera acreditar mediante certificacion expedida por el revisor fiscal cuando éste exista, o
por el representante legal de ser el caso, la afiliacion y pago de aportes de sus empleados al sistema de
seguridad social en salud, pensiones y parafiscales de haber lugar a ello.

CLAUSULA VIGESIMA CUARTA.- EXCLUSION DE RELACION LABORAL ENTRE LAS PARTES: El
CONTRATISTA se obliga a desarrollar el objeto contractual con absoluta autonomia técnica y administrativa
sin relacion de subordinacién o dependencia, teniendo derecho Unicamente al pago convenido, por lo que el
presente contrato no genera la existencia de relacién laboral entre FINDETER y EL CONTRATISTA.

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA.- INDEMNIDAD: EI CONTRATISTA se obliga a indemnizar a LA
CONTRATANTE con ocasion de la violacion o el incumplimiento de las obligaciones previstas en el presente
Contrato. EI CONTRATISTA se obliga a mantener indemne a la CONTRATANTE de cualquier dafio o
perjuicio originado en reclamaciones de terceros que tengan como causa sus actuaciones hasta por el monto
del dafio o perjuicio causado y hasta por el valor del presente Contrato. EI CONTRATISTA mantendra
indemne a la CONTRATANTE por cualquier obligacion de caracter laboral o relacionado que se originen en
el incumplimiento de las obligaciones laborales que el CONTRATISTA asume frente al personal,
subordinados o terceros que se vinculen a la ejecucién de las obligaciones derivadas del presente Contrato.
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El CONTRATISTA mantendra indemne a la CONTRATANTE contra cualquier demanda instaurada incluyendo
todos los costos, gastos y honorarios de abogado.

CLAUSULA VIGESIMA SEXTA.- NORMATIVIDAD APLICABLE: El régimen juridico aplicable sera el
previsto en la Constitucion Politica de Colombia, en las normas civiles y comerciales y por lo dispuesto en el
Manual Operativo del Contrato de Fiducia Mercantil del contrato suscrito entre FINDETER vy la FIDUCIARIA
BOGOTA S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA.

CLAUSULA VIGESIMA SEPTIMA.- PERFECCIONAMIENTO Y REQUISITOS DE EJECUCION: El presente
contrato se considera perfeccionado con la suscripcién del mismo por las partes. Para su ejecucién se
requiere: 1) La aprobacién de la garantias. 2) La suscripcion del acta de inicio. 3) Los demas requisitos
establecidos en la presente minuta para que el contrato pueda iniciar su ejecucion.

CLAUSULA VIGESIMA OCTAVA.- IMPUESTOS: EI CONTRATISTA debera pagar por su cuenta todos los
impuestos y gastos a que haya lugar, los cuales se pagaran de conformidad con lo establecido en la
normativa vigente en la materia.

CLAUSULA VIGESIMA NOVENA.- RESPONSABILIDAD: Ni FIDUCIARIA BOGOTA S.A. SOCIEDAD
FIDUCIARIA ni EL CONTRATANTE seran responsables ante FINDETER en su calidad de Fideicomitente del
Fideicomiso P.A. FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA-FINDETER, ni ante EL CONTRATISTA ni ante
terceros por la calidad y condiciones del servicio que se contrata mediante el presente documento, las cuales
son de exclusiva responsabilidad de FINDETER, quien han instruido a la CONTRATANTE para la suscripcion
del presente contrato; lo anterior de conformidad con lo establecido en el Contrato de Fiducia Mercantil No.
5955 de fecha 23 de diciembre de 2013.

CLAUSULA TRIGESIMA.- DOCUMENTOS DEL CONTRATO: Hacen parte integral del presente contrato los
siguientes documentos: 1) Los Términos de Referencia de la convocatoria No. PAF-XXX-XXX-2015, de la
presente Convocatoria y sus Adendas. 2) Los presentados por EL CONTRATISTA en su propuesta. 3) La
garantia. 4) Los demas que se produzcan durante el desarrollo del mismo.

Para constancia se firma por las partes en la ciudad de Bogota D.C., dando su conformidad al contenido del
presente escrito luego de su atenta y cuidadosa lectura, a los X dias del mes de XX de XXX.

CONTRATANTE

XXXXXXXXXXXXXXX

Representante Legal

Fiduciaria Bogoté S.A. Sociedad Fiduciaria

Entidad que acttia exclusivamente como vocera del P.A. FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA-FINDETER

CONTRATISTA:

XXXXXXXXXXXXXXX
Representante Legal
XXXXXXXXXXX
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CAPITULO IX
SUPERVISION DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

Las actividades consistentes en controlar, exigir, absolver, acomparar y verificar el cumplimiento de las
obligaciones del CONTRATO DE INTERVENTORIA que resulte del presente proceso de selecciéon se
realizaradn a través de un supervisor designado para tal fin por parte de FINDETER, quien tendra las

funciones, actividades y obligaciones propias de este cargo.
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CAPITULO X
CRONOGRAMA
ETAPA FECHA Y HORA LUGAR
Apertura de la Convocatoria www fiduboaota.com
(Publicacién de los Términos de 22 de mayo de 2015 . go'a.
i www.Findeter.com
Referencia y Anexos)
Observaciones ~ Términos  de | Del 21 de mayode 2015al28 | Correo electronico

Referencia

de mayo de 2015

equipamientos@findeter.gov.co

Publicacion de la Respuesta a las
Observaciones presentadas a los
Términos de Referencia

02 de junio de 2015

www.fidubogota.com
www.Findeter.com

Entrega de propuestas y Cierre de
la Convocatoria

10 de junio de 2015 hasta
las11:00 horas

oficinas del PATRIMONIO AUTONOMO
FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA
- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA
S.A.), ubicadas en la Calle 67 No. 7-37
Piso 3 de la ciudad de Bogota D.C.

Apertura de Sobre N° 1 y
Verificacion de los Requisitos
Habilitantes de las propuestas

10 de junio de 2015 al 19 de
junio de 2015

FIDUCIARIA BOGOTA S.A., ubicadas
en la Calle 67 No. 7-37 Piso 3 de la
ciudad de Bogota D.C

Habilitantes y oportunidad para
subsanar

junio de 2015

Publicacion  del  Informe  de www fidubodota.com
verificacion de Requisitos 19 de junio de 2015 . go'a.
. www.Findeter.com
Habilitantes
Observaciones  al  Informe ~ de FIDUCIARIA BOGOTA S.A., ubicadas
Verificacion de Requisitos 19 de junio de 2015 al 26 de i

en la Calle 67 No. 7-37 Piso 3 de la
ciudad de Bogota D.C

Publicacion del Informe Definitivo

www.fidubogota.com

evaluacion, Calificacion y Orden de
Elegibilidad calificacion

14 de julio de 2015

de verificacion de Requisitos 06 de julio de 2015 .
. www.Findeter.com

Habilitantes

Oficinas del PATRIMONIO AUTONOMO
. . FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA-

Apertura de Sobres N° 2 09 de julio d:ozrgls alas930 | LNDETER (FIDUCIARIA BOGOTA
S.A.), ubicadas en la Calle 67 No. 7-37
Piso 3 de la ciudad de Bogota D.C.

Publicacion ~ del informe  de

www.fidubogota.com
www.Findeter.com

Publicacion del Acta de Seleccion

17 de julio de 2015

www.fidubogota.com
www.Findeter.com

Para todos los efectos del presente proceso de seleccion, la hora oficial sera la hora legal colombiana, la cual
sera consultada via Internet en la pagina web http:/horalegal.sic.gov.co/.
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Anexo 1

“PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO

El personal minimo disponible, sus hojas de vida y las certificaciones que la acompafien, NO deben
presentarse con la propuesta. Esto solo debe presentarse por el proponente que resulte seleccionado como
requisito previo para suscribir el acta de iniciacidn del contrato.

Para la ejecucién del contrato, el CONTRATISTA debera garantizar segun las necesidades identificadas el
siguiente perfil:

ETAPA 1, INTERVENTORIA ESTUDIOS Y DISENOS

El personal de esta etapa permanecera por tres meses y quince dias (3,5) MESES hasta entregar el resultado
de los Estudios y Disefios Técnicos.

CAN CARGO FORMACIO | EXPERIEN. EXPERIENC. N° % DE
T. N GENERAL ESPECIFICA PROYECT | DEDICACION
ACADEMIC 0s
A
Director de interventoria en
Director de Ingeniero proyectos de DISENO de
1 Interventoria civil o 8 afios edificaciones institucionales 3 30.00%
Arquitecto cuya area construida cubierta
sea mayor igual a 4000 m2.
Arquitecto  disefiador  en
proyectos de disefio de
1 Arqultecto Arquitecto 5 afios gdlﬂcag|ones de . tipo 3 20.00%
Disefiador institucionales cuya area de
construccion cubierta debera
ser igual 0 mayor a 4000 m2.
Ingeniero Especialista en es{ruc}uras en
2 proyectos de disefio o
Especialista Civil con interventoria de disefios de
1 P especializaci 6 afios . . 2 20.00%
Estructural . edificaciones cuya area de
onen 9 . -
estructuras construccion cubierta debera
ser igual 0 mayor a 3000 m2.
| . Especialista en geotecnia en
ngeniero o
2 proyectos de disefio o
Especialista Civil con interventoria de disefios de
1 P . especializaci 4 afios . . 2 10.00%
Geotecnia . edificaciones cuya area de
onen 9 . -
cotecnia construccion cubierta debera
9 ser igual 0 mayor a 2000 m2
Ingeniero Ingeniero Hidrosanitarios en
civil con Proyectos de disefio o
1 Espemapstg espgmahzam 4 afios mtgrveqtona de d|se’nos, de 9 10.00%
Hidrosanitario onen edificaciones cuya area de
hidraulica, o construccion cubierta debera
sanitario ser igual o mayor a 2000 m2.
Especialista Ingeniero Ingeniero eléctrico 0
1 Eﬁéctrico Eléctrico o 4 afos electricista en proyectos de 2 10.00%
Electricista disefio o interventoria de
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disefios de edificaciones cuya
area de construccién cubierta
debera ser igual o mayor a
2000 m2
Ing. Civil 0
sanitario con
Profesional especializaci Profesional ambiental con
1 Especialista 6nen 3 afios experiencia en proyectos de 2 10.00%
Ambiental ambiental. O infraestructura
ingeniero
Ambiental
p . Arquitecto Profesional en arquitectura
rofesional L ™
L con . con experiencia  disefios
1 Especialista L 2 afios Co 2 10%
Bioclimatico espeqallzam b|qgl|mqt|cos de
on edificaciones.
Profesional Ingeniero
1 de Costos y civilo 3 Afos Elaboracién de presupuestos 3 10%
presupuesto Arquitecto

Se entiende por “EDIFICACIONES INSTITUCIONALES” aquellas construcciones fijas de caracter permanente
y cubiertas, de uno o mas pisos, de tipo Institucional publicas o privadas; los proyectos a certificarse, de
manera taxativa, deberan ser en: Colegios o Universidades o Escuelas y/o Centro Educativos o Centros de
Desarrollo Infantil u Hospitales o Centros de Salud o Establecimientos Penitenciarios o Bibliotecas o centros
de convenciones o areas cubiertas en construccion de proyectos de vivienda (con un numero igual o mayor a
150 unidades de vivienda). No se acepta la experiencia relacionada con contratos de Adecuacion o
Remodelacion. Asi mismo no se acepta la experiencia en construccion de bodegas ni plazas de mercado, ni

polideportivos.

ETAPA 2, EJECUCION DE LA OBRA

Este personal permanecera por el plazo de la obra

PERSONAL MINIMO REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO
Experiencia Especifica 0 .
Formacién | EXPERIENCIA Numero de | o de dedicacion en
Can. Cargo Académica GENERAL rovect la duracion total del
Como: proyeclos contrato
cumplimiento
minimo
pwector ’ de 30%
interventoria en .
Debera estar
proyectos de
. . presente en la toma
Director de Ingeniero  Civil construccion de de decisiones, en los
1 interventoria genie 8 Afos edificaciones 3 proyectos W
0 Arquitecto o Comités de
institucionales  cuya L
. . Seguimiento,
area construida iy
; Comités de obra 'y
cubierta sea mayor .
. cuando Findeter lo
igual a 4.000 m2 .
requiera.
. Ingeniero Civil Residente de
1 Eﬁ:lr(\j/:?]ttgr?: 0 Arquitecto o 6 Afios interventoria iy proyectos 100%
Constructor en proyectos de
Arquitectura e construccion de
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Ingenieria edificaciones
institucionales  cuya
area construida
cubierta sea mayor
igual a 4.000 m2
Especialista en
estructuras en
proyectos de disefio o
Ingeniero  Civil interventoria de
Especialista |con estudios 6 Afios disefios de 4 proyectos 20%
Estructural | de posgrado en edificaciones cuya
Estructuras area de construccion
cubierta debera ser
igual o mayor a 3000
m2.
Residente de
interventoria en
proyectos_ ’ de
RZ‘Z':E;;%:G Arquitecto 4 Afos gz:}fc:;ucf;?s cugz 2 proyectos 30%
area construida
cubierta sea mayor
igual a 2.000 m2
Especialista en
geotecnia en
proyectos de disefio o
Ingeniero  Civil interventoria de
Especialistaen [ con  estudios 4 Afios disefios de 4 proyectos 10%
Geotecnia | de posgrado en edificaciones cuya
Geotecnia area de construccion
cubierta debera ser
igual o mayor a 2000
m2
Ingeniero Especialista hidraulico
Sanitario 0 en proyectos d,e
o Ingeniero  Civil disefios 0 |n~terventor|a
Especialista con  estudios de disefios de
Hidraulico de  posgrado 4 Afos edificaciones cuya 4 proyectos 10%
Hidraulica o éreg de constr’ucmon
RECUTSOS publerta debera ser
Hidricos igual o mayor a 2000
m2
Especialista eléctrico
en  proyectos de
disefio o interventoria
Especialista | Ingeniero de disefios de
Eléctrico Eléctrico 0 4 Afos edificaciones cuya| 4 proyectos 10%
Electricista area de construccion
cubierta debera ser
igual o mayor a 2000
m2
Ingeniero Responsable en la
Especialista Ambi.entallo' elaboragién Y
Ambiental Ingeniero civil 3 Afos evaluacion de estudios | 2 proyectos 10%
con estudios de impacto ambiental
de posgrado en ylo elaboracion y
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el area ejecucion de Planes
ambiental de Manejo Ambiental
de proyectos de
infraestructura.

La implantacion de
sistemas de calidad en

empresas de
Ingenieria  y/o que
Profesional en haya participado en la
Profesional en | Ingenieria o elaboracion de por lo

1 | aseguramiento | Administracion, 3 Afios menos dos (2) planes N.A. 10%
de calidad o0 Salud de calidad para
Ocupacional proyectos de obras

civiles, todo lo anterior
bajo la Norma NTC -
ISO 9000: 1994 6 NTC
—1S0 9001: 2000.

Profesional en Responsable del
Profesional en | Ingenieria o manejo de la
1 Seguridad | Administracion, 3 Afios seguridad industrial en N.A. 10%
Industrial 0 Salud minimo 2 proyectos de
Ocupacional obras civiles
Trabajador(a)  Social

Trabajador(a) | Trabajador(a)

. by 0
Social Social 3 Afios en minimo 2 proyectos N.A. 20%

de obras civiles

Profesional de
1 Costos y
presupuesto

Ingenle'ro civilo 3 Afios Elaboracion de 3 proyectos 10%
Arquitecto presupuestos

Se entiende por “EDIFICACIONES INSTITUCIONALES” aquellas construcciones fijas de caracter permanente
y cubiertas, de uno o mas pisos, de tipo Institucional publicas o privadas; los proyectos a certificarse, de
manera taxativa, deberan ser en: Colegios o Universidades o Escuelas y/o Centro Educativos o Centros de
Desarrollo Infantil u Hospitales o Centros de Salud o Establecimientos Penitenciarios o Bibliotecas o centros
de convenciones o areas cubiertas en construccion de proyectos de vivienda (con un numero igual o mayor a
150 unidades de vivienda). No se acepta la experiencia relacionada con contratos de Adecuacion o
Remodelacion. Asi mismo no se acepta la experiencia en construccion de bodegas ni plazas de mercado, ni
polideportivos.

El personal anteriormente descrito para el contrato, sera de caracter obligatorio en el proyecto, por lo
cual los proponentes lo deberan tener en cuenta y considerar en su totalidad, al momento de elaborar
su oferta econdmica.

Nota:

Como parte integrante del personal minimo, se requiere que el Proponente disponga durante la ejecucion de
los trabajos de una comisién de topografia, integrada como minimo con un topégrafo titulado y un (1) auxiliar
cadenero junto con equipos de precision debidamente calibrados: estacion total, nivel de precision, prismas,
cintas métricas y plomadas. Adicionalmente considerara en su oferta personal como minimo un inspector
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RELACION DE FORMATOS REQUERIDOS PARA LA PRESENTACION DE LA PROPUESTA
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FORMATO 1

CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA

Ciudad y Fecha:

Sefiores

PATRIMONIO AUTONOMO
ASISTENCIA TECNICA-FINDETER
FIDUCIARIA BOGOTA S.A.

Calle 67 No. 7-37 Piso 3

Bogoté D.C. — Colombia

Referencia: Convocatoria No. PAF-EUC-009-2015.

Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para participar en la presente
convocatoria, tendiente a contratar la “INTERVENTORIA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,
CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURIDICA Y TECNICA) DE LA EJECUCION DE ESTUDIOS, DISENOS,
CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN COLEGIO Y UN CENTRO DE DESARROLLO
INFANTIL - UBICADOS EN LA URBANIZACION CIUDAD EQUIDAD EN EL MUNICIPIO DE SANTA
MARTA, DEPARTAMENTO DE MAGDALENA”.

En el evento de resultar aceptada mi propuesta, me comprometo a perfeccionar y legalizar el respectivo
contrato en el término sefialado por la entidad y a ejecutar el objeto contractual de acuerdo con los
documentos que hacen parte del presente proceso de seleccion, del contrato, de esta propuesta y las demas
estipulaciones de la misma, en las partes aceptadas por la entidad contratante.

En mi calidad de proponente declaro:

1. Que conozco los Términos de Referencia de la presente convocatoria, sus adendas e informaciones sobre
preguntas y respuestas, asi como los demas documentos relacionados con los trabajos, y acepto cumplir
todos los requisitos en ellos exigidos.

2. De igual forma manifiesto que acepto las consecuencias que se deriven por el incumplimiento de los
requisitos a que se refiere el numeral anterior.

3. Que acepto las condiciones establecidas por la entidad contratante para la ejecucién del proyecto bajo el
esquema de ejecucion condicional por fases. Entendiendo su estructura y metodologia.

4. Que en caso de ser aceptada mi propuesta, me comprometo a iniciar la ejecucion del contrato respectivo,
cuando la entidad contratante imparta la orden de iniciacién, y a terminarlo dentro de los plazos contractuales
de acuerdo con lo establecido en los documentos de los Términos de Referencia, la propuesta y el contrato,
respectivamente.

5. Que conozco y acepto en un todo las leyes generales y especiales aplicables a este proceso de seleccion.
6. Que conozco detalladamente, en terreno y por informacién de las autoridades competentes, los sitios en
que debo desarrollar el objeto a contratar, sus caracteristicas, accesos, entorno socio econémico, condiciones
climatoldgicas, geotécnicas y geoldgicas, y que he tenido en cuenta este conocimiento para la elaboracion de
la propuesta y en consecuencia asumo los efectos de esta declaracion.

7. Que con la firma de la presente Carta manifiesto bajo la gravedad del juramento que ni yo ni ninguno de los
integrantes del consorcio o de la union temporal o de la persona juridica que represento, nos encontramos
incursos, en ninguna de las causales de inhabilidad, incompatibilidad y demas prohibiciones consagradas en
la Ley para celebrar el contrato, ni en las causales de conflicto de interés sefialadas en la normatividad que
rige el presente proceso de seleccion.
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8. Que lei cuidadosamente los Términos de Referencia de esta convocatoria, sus causales de rechazo y
declaratoria de desierta, y elaboré mi propuesta ajustada a los mismos. Por tanto, conoci y tuve las
oportunidades establecidas para solicitar aclaraciones, formular objeciones, efectuar preguntas y obtener
respuestas a mis inquietudes.

Que conozco y me acojo a las condiciones establecidas por la entidad contratante para el desarrollo del
modelo de contratacién por fases. En caso de no ser viable el desarrollo de algunas de las fases previstas,
me abstendré de realizar reclamaciones derivadas a causa de la inviabilidad de la realizacién de una fase
subsiguiente 0 construccién de la obra de acuerdo con el modelo o cuando definitivamente no se avale la
ejecucion del proyecto.
9. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi pais de origen no se encuentra establecido la autoridad
que hagas las veces de la Contraloria General de la Republica, asi como el requisito de antecedentes fiscales
requisito. [Aplica para personas juridicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia]
10. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi pais de origen no se encuentra establecido la autoridad
que hagas las veces de la Procuraduria General de la Nacion, asi como el requisito de antecedentes
disciplinarios. [Aplica para personas juridicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia]
11. Igualmente declaro bajo la gravedad de juramento, que toda la informacién aportada y contenida en
folios correspondientes a los documentos y formularios juridicos, financieros, técnicos y econémicos,
es veraz y susceptible de comprobacién.

RESUMEN DE LA PROPUESTA:
Nombre 0 Razén Social del Proponente:
Documento de identidad o NIT:
Representante Legal:
Pais de Origen del Proponente:
(En caso de presentarse la propuesta en consorcio 0 unién temporal se debe indicar el nombre y pais de
origen de cada uno de los integrantes).

VALIDEZ DE LA PROPUESTA: Para todos los efectos, se entendera que es por una vigencia igual a la de la
garantia de seriedad de la propuesta.

PLAZO TOTAL PARA EJECUTAR EL CONTRATO: MESES

Me permito informar que las comunicaciones relativas a esta convocatoria las recibiré en:
Direccién:

Ciudad:

Teléfono(s): Teléfono Movil:

Correo Electrénico:

Atentamente,

PERSONA AUTORIZADA PARA FIRMAR LA PROPUESTA

Firma:

Nombre:

C.C.

(En caso de personas naturales esta carta debe estar firmada por el proponente; en caso de personas
juridicas, consorcios 0 uniones temporales deberéa estar firmada por el representante debidamente facultado).
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FORMATO 2

CERTIFICADO DE PAGO APORTES PARAFISCALES, SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL
INTEGRAL E IMPUESTO PARA LA EQUIDAD CREE

Ciudad y Fecha:

Sefiores

PATRIMONIO AUTONOMO
ASISTENCIA TECNICA-FINDETER
FIDUCIARIA BOGOTA S.A.

Calle 67 No. 7-37 Piso 3

Bogoté D.C. — Colombia

Referencia: Convocatoria No. PAF-EUC-009-2015.
Seleccionar uno de los siguientes parrafos:

- El suscrito Revisor Fiscal (cuando éste exista de acuerdo con los requerimientos de ley) o el representante
legal y contador publico, hace saber que la (NOMBRE COMPLETO DE LA FIRMA O SOCIEDAD), ha
cumplido y se encuentra al dia con sus obligaciones provenientes del sistema de salud, riesgos profesionales,
pensiones y aportes a las Cajas de Compensacion Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar,
Servicio Nacional de Aprendizaje y del impuesto CREE. Asi mismo certifico que dicha obligacién se ha venido
cumpliendo durante los ultimos seis (6) meses. (O si la firma se constituyé en un término inferior a este, desde
el plazo de su constitucion).

- Declaro bajo la gravedad de juramento que no me encuentro obligado al pago de parafiscales.

La anterior certificacion se expide para efectos de dar cumplimiento al articulo 50 de la Ley 789 de 2002.

Atentamente,

Revisor Fiscal o Representante Legal y Contador Publico
Matricula Profesional (Si firma el Revisor Fiscal o contador publico cuando aplique)
CC.
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FORMATO 3

EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE HABILITANTE

Convocatoria No. PAF-EUC-009-2015
OBJETO: “INTERVENTORIA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL,
SOCIAL, JURIDICA Y TECNICA) DE LA EJECUCION DE ESTUDIOS, DISENOS,
CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN COLEGIO Y UN CENTRO DE
DESARROLLO INFANTIL - UBICADOS EN LA URBANIZACION CIUDAD EQUIDAD EN EL
MUNICIPIO DE SANTA MARTA, DEPARTAMENTO DE MAGDALENA”

PROPONENTE:
DATOS COMPLETOS DEL INTEGRANTE QUE APORTA
LA EXPERIENCIA:
EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE
FECHA PORCENTAJ
CONT.No. | OBJETO ACTIVIDADES | VALOR EN ENTIDAD DE FECHA DE E DE
EJECUTADAS | SMMLV | CONTRATANTE FINALIZ. | PARTICIPAC
INICIO ;
ION (C, UT)
1
2
3

El Proponente bajo la gravedad del juramento manifiesta que la informacion antes consignada es veraz y
podré ser consultada en cualquier momento, en consecuencia se responsabiliza de lo aqui consignado. Y, se
compromete a presentar los documentos que requieran y que respaldan lo aqui consignado.

Nota1l: En caso de propuestas plurales, cada uno de los miembros que conforman el proponente debera
diligenciar el presente formato, resefiando su aporte a la experiencia que se quiere acreditar.

Nota2: El presente formulario se debe acompafiar de las correspondientes certificaciones de experiencia, so
pena de que la experiencia relacionada no sea tenida en cuenta para habilitar la propuesta. Asi mismo
solamente se tendra en cuenta la experiencia relacionada en el presente formato y Unicamente podra
subsanarse la informacion referente a los documentos inicialmente presentados.

Nota3: Para el caso de certificaciones de proyectos ejecutados en el extranjero, se tomara como referencia la
tasa de cambio vigente a la fecha de terminacion del contrato.

Notad: En caso de presentarse para efectos de acreditacién de la experiencia (habilitante) un nimero mayor
de certificaciones al maximo requerido, sélo sera objeto de verificacion y evaluacion las certificaciones
relacionadas en el presente formato en su orden, y hasta el nimero méaximo sefialado en los términos de
referencia en cuanto a los requisitos habilitantes de orden técnico y aquellos determinados como factores de
calificacién.

PERSONA AUTORIZADA PARA FIRMAR LA PROPUESTA

Firma:

Nombre:

C.C.

(En caso de personas naturales esta carta debe estar firmada por el proponente; en caso de personas
juridicas, consorcios 0 uniones temporales deberéa estar firmada por el representante debidamente facultado).
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FORMATO 4
PROPUESTA ECONOMICA
PROPONENTE:
A. ETAPA 1: INTERVENTORIA ESTUDIOS Y DISENOS
PERSONAL PROFESIONAL
CONCEPTO A B c D E F
SUELDO TOTAL
PERSONAL % VALOR MES | No. DE
CANTIDAD MES . F.M. % PARCIAL
PROFESIONAL BAsico | DEDICACION (AxBxCxD) MESES (ExF)
SUBTOTAL COSTO PERSONAL PROFESIONAL (1)
PERSONAL TECNICO
SUELDO TOTAL
. % VALOR MES | No. DE
PERSONAL TECNICO | CANTIDAD MES . F.M. % PARCIAL
BAsico | DEDICACION (AxBxCxD) MESES (ExF)
SUBTOTAL COSTO PERSONAL TECNICO (2)
OTROS COSTOS DIRECTOS
OTROS COSTOS DIRECTOS UNIDAD | CANTIDAD VR. UNITARIO TOTAL
SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (3)
RESUMEN GENERAL
COSTO TOTAL (1+2+3)
IVA 16%
VALOR TOTAL ETAPA 1 INTERVENTORIA ETAPA ESTUDIOS Y DISENOS (A)
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B. ETAPA 2: INTERVENTORIA DE OBRA

PERSONAL PROFESIONAL
CONCEPTO A B c D E F
SUELDO TOTAL
PERSONAL % VALOR MES No. DE
CANTIDAD MES . F.M. % PARCIAL
PROFESIONAL BAsico | DEDICACION (AxBxCxD) MESES (ExF)
SUBTOTAL COSTO PERSONAL PROFESIONAL (1)
PERSONAL TECNICO
SUELDO TOTAL
% VALOR MES No. DE
PERSONAL TECNICO | CANTIDAD MES . F.M. % PARCIAL
BAsico | DEDICACION (AxBxCxD) MESES (ExF)
SUBTOTAL COSTO PERSONAL TECNICO (2)
OTROS COSTOS DIRECTOS
OTROS COSTOS DIRECTOS UNIDAD | CANTIDAD VR. UNITARIO TOTAL
SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (3)
RESUMEN GENERAL
COSTO TOTAL (1+2+3)
IVA 16%
VALOR TOTAL ETAPA 2 INTERVENTORIA ETAPA DE OBRA (B)
C. VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA (A + B)

PERSONA AUTORIZADA PARA FIRMAR LA PROPUESTA

Firma:
Nombre:

C.C.
(En caso de personas naturales esta carta debe estar firmada por el proponente; en caso de personas
juridicas, consorcios o uniones temporales deberéa estar firmada por el representante debidamente facultado).
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ESTIMACION FACTOR MULTIPLICADOR

MINVIVIENDA

Fiduciaria Bogota (

iTEM

DESCRIPCION

%

Salario Basico (Némina Total Mensual)

100,00%

Prestaciones Sociales

Prima de servicios

Cesantias

Intereses sobre cesantias

Vacaciones

Sistema de Seguridad Social Integral

Pension

Salud

ARP

Subsidio Familiar

SENA

ICBF

Subtotal B+C

Otros

Dotacion

Subtotal A+B+C+D

Costos Indirectos

E1

Gastos Generales

E2

Gastos legales

Subtotal (E1+E2)

F

Honorarios (Incluye Gastos Contingentes)

FACTOR MULTIPLICADOR (A+B+C+D+E+F)

Nota:

Este formato debera presentarse en Excel y PDF.
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FORMATO 6

FORMATO DE DECLARACION JURAMENTADA CORRESPONDIENTE A LA IDENTIFICACION DEL
BENEFICIARIO REAL
Sefiores
PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER
Bogota D.C.

El (los) abajo(s) firmante(s), actuando en nombre y representacion de [nombre del Interesado. En el caso de
Interesado Plural, debe incluirse el nombre del Interesado Plural, asi como el nombre de cada uno de sus
integrantes] presento(amos) Declaracion Juramentada correspondiente a la Identificacion del Beneficiario
Real, en desarrollo del Proceso No. PAF-EUC-009-2015, adelantado por el PATRIMONIO AUTONOMO
FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER cuyo objeto sera ‘INTERVENTORIA INTEGRAL
(ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURIDICA Y TECNICA) DE LA
EJECUCION DE ESTUDIOS, DISENOS, CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN
COLEGIO Y UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL - UBICADOS EN LA URBANIZACION CIUDAD
EQUIDAD EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARTA, DEPARTAMENTO DE MAGDALENA”. Mediante la
suscripcion del presente documento, identificamos plenamente a las personas naturales o juridicas que a
titulo personal o directo serian beneficiarias reales del futuro Contrato.

Declaro(amos) —bajo la gravedad del juramento, los Beneficiarios Reales a que se refiere el presente
documento, asi:

INTERESADO INDIVIDUAL O INTEGRANTE | BENEFICIARIOS REALES
DEL INTERESADO PLURAL

Atentamente,

Firmas:

[Suscribiran el documento el Interesado Individual o todos los integrantes del Interesado Plural. Las
personas juridicas lo haran a través de los representantes legales acreditados dentro de los documentos de
existencia y representacion legal y/o poderes conferidos y allegados a la presente Convocatoria.]



