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ESTUDIO DE NECESIDAD

1. DEFINICION TECNICA DE LA NECESIDAD:

Esta convocatoria se ha estructurado para la contratacion de la “EJECUCION DE ESTUDIOS,
DISENOS, CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN CENTRO DE
DESARROLLO INFANTIL - UBICADO EN LA URBANIZACION EL TEJAR EN EL
MUNICIPIO DE IBAGUE, DEPARTAMENTO DE TOLIMA?”, por el esquema de precio global
fijo sin formula de reajuste, siendo responsabilidad de los proponentes verificar que las
disposiciones de los documentos de la convocatoria sean consistentes con los requisitos de los
estudios, disefios y construccion a contratar.

El Ministerio de Educacion Nacional y el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio suscribieron
convenio marco de Cooperacion cuyo objeto es “Aunar esfuerzos para en conjunto con las
entidades territoriales, garantizar el acceso al servicio educativo en condiciones de calidad e
implementar programas y proyectos de educacion orientados a la equidad social y calidad de
vida de los nifios, nifias, jovenes y familias que ocupen vivienda de interés social y prioritario
gue hacen parte del programa de vivienda del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio en
todo el territorio nacional”.

El Fondo Nacional de Vivienda — FONVIVIENDA- suscribi6 con FINDETER el Contrato
Interadministrativo No. 330 el 18 de febrero de 2015, cuyo objeto es “FINDETER prestara
servicios de asistencia técnica a FONVIVIENDA, y administrara los recursos que este Ultimo
transfiera al Patrimonio Auténomo constituido por FINDETER, con el propdsito de ejecutar
eguipamientos publicos colectivos, en proyectos de vivienda de interés social’.

El Municipio de Ibagué es una de las entidades territoriales beneficiarias del proyecto en
mencion. A esta Ciudad le fue asignado un Centro de Desarrollo Infantil (CDI) con una
capacidad para 300 nif@s.

Para el desarrollo del objeto del referido contrato, FINDETER suscribi6 con:

a) FIDUCIARIA BOGOTA S.A., un contrato de fiducia mercantil, cuyo objeto es: “(i) La
transferencia a la Fiduciaria a titulo de fiducia mercantil por parte del Fideicomitente,
de Los Recursos, provenientes de los convenios que suscriba con las entidades del
sector central; (ii) La conformacién de un Patrimonio Autbnomo con los recursos
transferidos. (iii) La administracion de los recursos econdmicos recibidos. (iv) La
Inversion de los recursos administrados en los términos establecidos en el numeral
7.3 de la clausula séptima (7%). (v) Adelantar las actividades que se describen en
este contrato para el proceso de contratacién de los ejecutores de los proyectos
seleccionados por el Comité Fiduciario. (vi) La realizacion de los pagos derivados de
los contratos que se suscriban en desarrollo del presente contrato, con la previa
autorizacion expresa y escrita del Interventor y aprobacion del Comité Fiduciario”.
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2. CONDICIONES DEL CONTRATO O ACEPTACION DE OFERTA COMERCIAL A
CELEBRAR:

La presente convocatoria tiene como objeto contratar por precio global fijo sin formula de
reajuste la obra del proyecto “EJECUCION DE ESTUDIOS, DISENOS, CONSTRUCCION Y
PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL -
UBICADO EN LA URBANIZACION EL TEJAR EN EL MUNICIPIO DE IBAGUE,
DEPARTAMENTO DE TOLIMA”

OBLIGACIONES:

El CONTRATISTA se compromete a cumplir todas las obligaciones que se estén
establecidas o se deriven del clausulado del CONTRATO, de los estudios y documentos del
proyecto, de los Términos de Referencia, de su propuesta y aquellas que por su naturaleza
y esencia se consideren imprescindibles para la correcta ejecucion del presente contrato, en
los términos previstos en los articulos 863 y 871 del CAdigo de Comercio y 1603 del Cadigo
Civil. Asi mismo, se consideran obligaciones generales del CONTRATISTA las siguientes:

a. Acatar la Constitucién, la Ley, los principios de la funcién administrativa y los principios
de la gestioén fiscal consagrados en el articulo 209 y 267 de la Constitucién Politica, el
Manual Operativo vigente del Contrato de Fiducia Mercantil, y demas normas
concordantes y reglamentarias, asi como las norma sismo resistente colombiana NSR-
10.

b. Cumplir el objeto del contrato, ejecutando y entregando la obra contratada de acuerdo
con los criterios de calidad exigibles, los disefios, los planos y las especificaciones de
construccion que hacen parte de Los términos de referencia, con sujecion a los precios
unitarios estipulados y dentro del plazo establecido.

c. Cumplir con las condiciones técnicas, juridicas, econémicas, financieras y comerciales
exigidas en la presente convocatoria y consignadas en la propuesta, asi como en la
norma sismo resistente colombiana NSR-10.

d. ElI CONTRATISTA debera implementar, como minimo, CUATRO (04) frentes de trabajo
simultdneo por jornada de trabajo, y adicionalmente, debera garantizar DOS (02)
Jornadas de trabajo de OCHO (08) horas diarias, cada una de ellas asi: (1ra. Jornada:
06:00 a.m. — 02:00 p.m. y 2da. Jornada: 02:00 p.m. — 10:00 p.m.) . Cada frente de
trabajo debera contar con el equipo suficiente que requiera el contratista, para dar
cumplimiento a la totalidad de compromisos adquiridos para cumplir con el alcance del
proyecto, estas actividades, deberdn estar especificadas de manera clara e
independiente en la metodologia de trabajo a implementar por parte del contratista. Asi
mismo, debera garantizar el equipo técnico y humano suficiente para dar cumplimiento
con el plazo, alcance y calidad requerida en las especificaciones técnicas del presente
proceso.

e. Rendir y elaborar los informes, conceptos, estudios y demas trabajos que se le soliciten
en desarrollo del CONTRATO.
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f. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del CONTRATO se le impartan por
parte de la INTERVENTORIA y de LA CONTRATANTE vy suscribir las actas que en
desarrollo del CONTRATO sean indispensables y todas aquellas que tengan la
justificacién técnica, juridica o administrativa necesaria.

g. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas pre contractuales, y contractuales,
evitando dilaciones o cualquier otra situacidbn que obstruya la normal ejecucién del
CONTRATO.

h. No acceder a peticiones 0 amenazas de quienes actlen por fuera de la ley con el fin de
hacer u omitir algun hecho.

i. Mantener la reserva profesional sobre la informacion que le sea suministrada para el
desarrollo del objeto del CONTRATO.

j- Radicar las facturas de cobro por los productos o trabajos ejecutados de acuerdo con los
procedimientos sefialados en el Manual Operativo del Patrimonio Auténomo.

k. Para adelantar el tramite y aprobacion de las facturas, deberd presentar a la
INTERVENTORIA, el informe y/o productos que corresponda, asi como de los
comprobantes de afiliaciébn y pago de los aportes al Sistema General de Seguridad
Social Integral (pensiones, salud y riesgos profesionales) y parafiscales del personal
destinado a la ejecucion del CONTRATO.

I.  Suministrar y mantener durante la ejecucién del CONTRATO y hasta su finalizacion, el
personal profesional ofrecido para la ejecucién del contrato. Si el CONTRATISTA
requiere cambiar el profesional o personal propuesto, debera solicitar por escrito al
CONTRATANTE la sustituciéon de dicho profesional o personal, quien debera tener un
perfil igual o superior al que se retird. La aceptacion del nuevo profesional estara sujeta
a la aprobacion de LA CONTRATANTE, previo visto bueno del INTERVENTOR. Sera
por cuenta del CONTRATISTA el pago de los salarios, prestaciones sociales e
indemnizaciones de todo el personal que ocupe en la ejecuciéon del CONTRATO,
guedando claro que no existe ningun tipo de vinculo laboral del personal del
CONTRATISTA con LA CONTRATANTE.

m. Constituir las garantias respectivas del CONTRATO y mantenerlas vigentes en los
términos establecidos. Las garantias deberdn presentarse como requisito para la
suscripcion del acta de inicio del contrato.

n. Constituir a su costa y a nombre de quien la entidad competente indique, las poélizas
requeridas para la ejecucion de cruces viales, férreos, de cuerpos de agua y demas
requeridos dentro del alcance del CONTRATO.

0. Cumplir con las disposiciones legales y reglamentarias referentes al medio ambiente,
urbanismo, seguridad industrial e higiene que para el efecto disponga la Corporacién
Autonoma Regional, el Departamento y/o Municipio segun corresponda.
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Que el personal profesional, técnico, consultor, constructor y cualquier otro personal
necesario dispuesto para la ejecucion del contrato, cuente con la matricula y/o tarjeta
profesional correspondiente.

Instalar y disponer del equipo necesario para la ejecucién del CONTRATO, desde el
momento en que el INTERVENTOR lo disponga.

Ejecutar los trabajos de tal forma que los procedimientos aplicados sean compatibles no
s6lo con los requerimientos técnicos necesarios sino con las disposiciones legales, las
normas especiales para la gestion y obtencion de las autorizaciones y permisos
especificos requeridos para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales. La no
observancia a los preceptos anteriores serd de responsabilidad del CONTRATISTA, y el
INTERVENTOR por esta causa podra ordenar la modificacion de los procedimientos o la
suspension de los trabajos.

Garantizar a la CONTRATANTE que cumplird a cabalidad con los requerimientos
ambientales legales, reglamentarios y contractuales, y que no generara dafio o perjuicio
al ENTE TERRITORIAL o a terceros por esta causa, por lo tanto, las sanciones que por
este concepto imponga la Autoridad Ambiental se pagaran directamente por EL
CONTRATISTA, quien, mediante el presente documento, autoriza que le sea
compensado del saldo insoluto del valor del contrato.

Cumplir con todas las disposiciones que sobre seguridad social haya emitido el
Ministerio de Trabajo asi como las normas vigentes del ENTE TERRITORIAL. Debera
tener especial cuidado para salvaguardar la integridad fisica de los trabajadores y de la
comunidad directa e indirectamente afectada y debera adjuntar a cada acta de obra un
informe al respecto. Cuando la INTERVENTORIA establezca que existe incumplimiento
en este aspecto por parte del CONTRATISTA informara, en primera instancia a la
CONTRATANTE para efecto de las sanciones previstas por incumplimiento.

Cumplir con todas las disposiciones vigentes sobre seguridad industrial y salud
ocupacional vigentes en el pais.

Responder por el pago de los impuestos que cause la legalizacion y ejecucion del
CONTRATO.

. Responder por todo dafio que se cause a bienes, al personal que se vincule y a terceros
en la ejecucion del CONTRATO.

Acreditar ante la INTERVENTORIA, la certificacion de calidad de los materiales
utilizados para la ejecucion de la obra y el plan metrolégico de los equipos a utilizar.

Presentar el personal minimo exigido para la ejecucion del contrato, el cual debera tener
dedicacion exclusiva para la ejecucion del mismo.
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z. Asumir el valor adicional del CONTRATO DE INTERVENTORIA cuando la mayor
permanencia sea imputable al CONTRATISTA. Dicho pago se realizard a través de una
cesion de derechos del CONTRATISTA sobre las cuentas sin cobrar o por causar a la
INTERVENTORIA.

aa. EL CONTRATISTA sera el encargado y Unico responsable de entregar la obra
funcionando en las condiciones contratadas.

bb.Las demas que por ley, los Términos de Referencia, del CONTRATO le correspondan o
sean necesarias para el cabal cumplimiento del mismo.

3. DESCRIPCION Y LUGAR DE LA OBRA
LOCALIZACION

El proyecto se encuentra ubicado en el Municipio de Ibagué (Tolima), en la Urbanizacion EL
Tejar, la cual hace parte del Programa 100.000 viviendas gratis que adelanta el Gobierno
Nacional, y por medio del cual se lleva a cabo la construccion de 1100 soluciones de
viviendas bajo esta modalidad.

La ejecucion de la infraestructura objeto de la presente convocatoria se llevara a cabo en el
lote ubicado en el equipamiento comunal 3 de la Urbanizacién El Tejar, identificado bajo la
Matricula Inmobiliaria No. 350-207355 de la Oficina de Instrumentos Publicos de Ibagué con
un area total de 3.069,79 m2.

LOTE DESCRIPCION:
El proyecto se desarrollara en dos etapas:

Etapa 1: Consiste en la ejecuciéon de todos los estudios técnicos y disefios para la
construccion de un Centro de Desarrollo Infantil (CDI) en el Municipio de lbagué del
Departamento de Tolima. Los disefios y estudios técnicos se deben realizar de acuerdo a
los lineamientos del ICBF para Centros de Desarrollo Infantil (CDI). Lo anterior acogiendo
las recomendaciones Minimas de Construccion que hacen parte integral del presente
proceso.

Durante esta etapa, el CONTRATISTA, debera tener en cuenta, entre otras cosas, las
caracteristicas particulares del terreno optando por soluciones mediante las cuales se lleve
a cabo un éptimo manejo del disefio técnico y arquitectonico.

Etapa 2: Construccion de la obra. Consiste en la construccion de un Centro de Desarrollo
Infantil (CDI), en el municipio de Ibagué, Departamento de Tolima, de acuerdo con los
estudios y disefios producto de la Etapa 1, basados en los requerimientos de &reas anexos
al documento de Recomendaciones Minimas de Construccion.

Las siguientes son algunas de las normas cuyo cumplimiento sera exigible a EL
CONTRATISTA:
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e Legislacion ambiental municipal y/o, distrital y Nacional vigente

e Legislacion de seguridad industrial y de salud ocupacional vigente

e Normas NFPA — NEC y Cédigo Nacional de Incendios vigentes

e Legislacién de transito vehicular y peatonal vigente

¢ Normatividad vigente a nivel nacional para la movilizacion de magquinaria y equipo

pesado impuesto segun el tipo de obra, por la entidad competente.

e Normas Colombianas de Disefio y Construccion Sismo Resistentes que aplique de
acuerdo con los disefios aprobados vigente

e Ley 400 de 1997 6 la que aplique de acuerdo con los disefios aprobados.

e El Cddigo Eléctrico Nacional vigente, norma ICONTEC 2050

¢ El Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas vigente Resolucion No. 90708 de 30
de agosto de 2013 expedida por el Ministerio de Minas y Energia (RETIE)

e Las normas vigentes de la empresa de energia encargada del suministro y control de la
energia en la localidad

¢ Reglamento técnico del sector de agua potable y saneamiento basico vigente, RAS —

2000, Resolucion 1096 del 17 de noviembre de 2000, emanada del Ministerio de

Desarrollo Econdmico de la Republica de Colombia.

Reglamentacién de manejo ambiental y recursos hidricos vigentes.

Legislacién de transito vehicular y peatonal vigentes,

Ley 915 de 2004.

Las demas normas técnicas que correspondan para la debida ejecucién del contrato.

Guia de Implementacién de Infraestructura para Primera Infancia del ICBF para CDI

RESOLUCION 14881 DE 1.983: Reglamentacion para accesibilidad a discapacitados

Norma Técnica Colombiana NTC 1500 Cédigo Colombiano de Fontaneria

Dar cumplimiento a las Normas NTCGP 1000:2004 e ISO 9001:2008.

4. DETERMINACION DEL PRESUPUESTO
Etapa 1. Estudios y disefios

Para la estimacion del presupuesto de la ETAPA 1, se adopta la metodologia de reembolso
de sueldos reales del Contratista, afectados por un factor multiplicador aplicable sobre los
sueldos, mas costos directos.

El valor del presupuesto incluye sueldos del personal utilizado para la realizacion del trabajo,
afectados por el factor multiplicador, gastos administrativos, costos directos (arriendo oficina
principal, computadores, muebles, papeleria, ploteo de planos, servicios publicos, copias,
fotografias, desplazamiento aéreo, desplazamiento terrestre, hospedaje, ensayos de
laboratorio, entre otros costos directos), asi como el valor del IVA y demas tributos que se
causen por el hecho de su celebracién, ejecucién y liquidacion, asi como los gastos
administrativos generados durante la ejecucién del mismo.
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Para la determinacion de este presupuesto, FINDETER se basé en el modelo de andlisis de
costos y en los precios topes definidos por FINDETER para sueldos y demas gastos que
inciden en los contratos de consultoria y / o prestacion de servicios, mediante la cual se
determina el punto de referencia para realizar los andlisis de estudio de precios de mercado
y del factor multiplicador.

Etapa 2. Construccién

Teniendo en cuenta que el desarrollo del proyecto implica que el contratista, en la etapa de
ejecucion de estudios y disefios, elabore el presupuesto con base en los datos que arrojen
cada uno de los estudios, la entidad realiz6 un muestreo en los dltimos tres afios de los
Mega Colegios y Centros de Desarrollo Infantil (CDI) que se han construido en todo el pais y
teniendo en cuenta que el programa de Equipamientos beneficiara a las viviendas gratuitas
otorgadas por el Gobierno Nacional, se tomé como referencia el estudio de suelos
realizados para dichas viviendas. Con base en estos dos factores la entidad contratante
determind el costo del metro cuadrado de construccion para las diferentes areas que se
contemplan en el presupuesto, de cada region incluyendo las incidencias de las fuentes de
materiales, precios de mercado de la zona, transporte, accesibilidad, mano de obra, entre
otros.

Administracion

Personal profesional, técnico y administrativo, basado en sus perfiles, dedicacién y tiempo
del proyecto. Gastos de oficina. Costos directos de administracion: Equipos, vehiculos,
ensayos, transportes (aéreo/terrestre/fluvial), campamento, vallas, tramites, arriendos de
oficina principal, computadores, muebles, papeleria, ploteo de planos, servicios publicos,
copias, entre otros Impuestos y tributos aplicables.

Imprevistos

Se establece con base en la experiencia de la entidad, adquirida a través de la ejecucion de
proyectos de condiciones similares o equivalentes al que se pretende ejecutar. Asi mismo
se tiene en cuenta los imprevistos que pueden surgir con base en la matriz de riesgos del
presente proceso, adicionalmente con este imprevisto el contratista debe solventar todas
aquellas dificultades técnicas que surjan durante la ejecucién de la obra (excavacion -
cimentacion - estructuras — concretos — cubiertas, cargas adicionales por sistema de
antigranizo, recubrimientos de epoéxicos por factores de humedad, salinidad, entre otros).

4.1. PRESUPUESTO

El presupuesto estimado para la ejecucion del presente proyecto es hasta la suma indicada
en la casilla “valor total del presupuesto”, que se presenta a continuacion:
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1. ETAPA1, EJECUCION DE ESTUDIOS Y DISENOS
DESCRIPCION VALOR TOTAL
Ejecucion de Estudios, Disefios en el Municipio de Ibagué, Departamento de Tolima 134.346.552,00
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA DE LOS ESTUDIOS TECNICOS Y DISENOS 134.346.552,00
VALOR TOTAL IVA 16% SOBRE VALOR DE LOS ESTUDIOS TECNICOS Y DISENOS 21.495.448,00
VALOR TOTAL ETAPA DE ESTUDIOS Y DISENOS 155.842.000,00
2. ETAPA2, EJECUCION DE OBRA
8 . PRECIOS
ITEM DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD UNITARIOS VALOR TOTAL
1 Aulas, baterias sanitarias y zona m? 121000 | 1.230.00000] $ 1.488.300.000,00
administrativa
2 Zona de servicios: cocina, comedor, m? 303,00 1.380.000,00 | $ 418.140.000,00
laboratorios, cuartos técnicos.
Circulacion cubierta abierta, rampas
3 cubiertas, escaleras cubiertas, plazoleta de m2 424,00 420.000,00 | $ 178.080.000,00
entrada cubierta/salida cubierta.
4 Area I.|bre: zonas duras (_chqlacmnes m2 200,00 150.000,00 | $ 30.000.000,00
abiertas, cancha multifuncional)
5 Area libre: zonas blandas m? 950,00 70.000,00 | $ 66.500.000,00
A VALOR DIRECTO OBRA $ 2.181.020.000,00
B VALOR COSTOS INDIRECTOS % $ 559.213.528,00
Administracién 17% $ 370.773.400,00
Imprevistos 4% $ 87.240.800,00
Utilidad 4% $ 87.240.800,00
Valor IVA sobre la utilidad 16% $ 13.958.528,00
COSTO TOTAL OBRA (A+B) $ 2.740.233.528,00
VALOR TOTAL OFERTA (1+2) $ 2.896.075.528,00
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5. FORMA DE PAGO

EL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER
(FIDUCIARIA BOGOTA S.A)) pagard al contratista el valor por el cual le fue adjudicado el
contrato, de acuerdo con la siguiente forma de pago, previa presentaciéon a FINDETER de
los productos revisados y aprobados por la Interventoria:

ETAPA 1, ESTUDIOS Y DISENOS

EL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER
(FIDUCIARIA BOGOTA S.A) pagara el noventa por ciento (90%) del valor total de los
Estudios Técnicos y Disefos, previo recibo a satisfaccion y aprobacion por parte de la
Interventoria, de la totalidad de los Estudios Técnicos y Disefios del Equipamiento Urbano
Colectivo (planos de construccién, levantamiento topogréfico, estudio de suelos, memorias
de céalculo de los estudios y disefios, especificaciones técnicas de construccion,
procedimientos constructivos, presupuesto, etc.), junto a radicacién en debida forma de la
solicitud de la licencia de construccién y los demas permisos requeridos con los respectivos
soportes ante las entidades respectivas.

El saldo correspondiente al diez (10%) por ciento de la Etapa 1, se pagara una vez se haya
entregado la licencia de construccién debidamente aprobada, dicha entrega sera realizada a
la Interventoria y a FINDETER.

Una vez se obtenga aprobacion definitiva del informe correspondiente a la Etapa 1. Se
podréa dar inicio a la ejecucién de la Etapa 2.

ETAPA 2, EJECUCION DE LAS OBRAS

EL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER
(FIDUCIARIA BOGOTA S.A.) pagara al CONTRATISTA el valor de la Etapa 2. Ejecucién de
las obras, asi:

Pagos parciales de acuerdo a actas mensuales y/o quincenales de recibo parcial de obra
ejecutada, con las respectivas memorias de célculos, los cuales deberan contar con el visto
bueno de la INTERVENTORIA y que se pagaran dentro de los QUINCE (15) DIAS
CALENDARIO siguientes a radicacién de la respectiva factura y con el cumplimiento de los
requisitos indicados.

De cada uno de estos pagos, se efectuara una retencion en garantia del diez por diez
(10%), la cual se devolverd al CONTRATISTA, una vez cumplidos los siguientes requisitos:

a) Entrega de los documentos sefialados en la etapa de entrega de obras en el numeral

2.5.4 Obligaciones de Informacion, sefialado en estos Términos de Referencia a la
INTERVENTORIA y al CONTRATANTE.
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b) Recibo a satisfaccion de la obra por parte de la INTERVENTORIA.

c) Aprobacion de las garantias correspondientes, sefialadas en el numeral de
GARANTIAS del presente documento.

El reintegro del diez por ciento (10%) por concepto de la Retencién en Garantia, se realizara
previa suscripcion del Acta de Liquidacion del Contrato, por todas las partes en ella
intervinientes.

6. PLAZO

La duracion del CONTRATO, sera de siete meses y quince dias (7.5) MESES contados a
partir de la suscripcion del Acta de Inicio, asi:

DESCRIPCION DE LA ETAPA PLAZO DE EJECUCION
ETAPA 1, ESTUDIOS Y DOS MESES Y QUINCE DIAS
DISENOS CINCO (2.5) MESES
ETAPA 2, OBRA CINCO (5.0) MESES

SIETE MESES Y QUINCE DIAS

PLAZO TOTAL 7.5) MESES

Supervision: Las actividad consistente en controlar, exigir, absolver, acompafar y verificar
el cumplimiento de las obligaciones del CONTRATO que resulte del presente proceso de
seleccién se realizaran a través de la INTERVENTORIA que se contrate para tal fin, quien
tendra las funciones, actividades y obligaciones tanto generales como especificas
establecidas en los Términos de Referencia de INTERVENTORIA, asi como en el Contrato
de Interventoria.

El Contrato de Interventoria sera objeto de las funciones de supervision.

7. ANALISIS DE LOS RIESGOS DE LA CONTRATACION Y/O GARANTIAS

GARANTIAS PARA AMPARAR LA ETAPA 1 DEL CONTRATO: ESTUDIOS TECNICOS Y
DISENOS

COBERTURA DE LA

GARANTIA VIGENCIA

GARANTIA

30% del valor de la Etapa |Vigente por el plazo de
1 ejecucion del contrato y seis (6)
(Estudios y Disefios) meses mas

Cumplimiento Etapa 1 Estudios y
Disefios
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10% del valor de la Etapa |Vigente por el plazo de

De Salarios, prestaciones sociales e
indemnizaciones laborales

1
(Estudios y Disefios)

ejecucion del contrato y tres (3)
afos mas.

Responsabilidad Civil Extracontractual

30% del valor de la Etapa
1
(Estudios y Disefios)

Vigente por el plazo de
ejecucion del contrato y cuatro
(4) meses mas.

Calidad del servicio Etapa 1

30% del valor de la Etapa
1 (Estudios y Disefios)

Vigente Tres afios desde la
fecha de suscripcion del acta de
recibo final de la Etapa 1

La aprobacién de las garantias por parte de PATRIMONIO AUTONOMO ASISTENCIA
TECNICA - FINDETER es requisito previo para el inicio de la ejecucion de los contratos,
razon por la cual, ningln contrato en el que se haya previsto la existencia de garantias
podrd iniciar su ejecucion sin la respectiva aprobacion de estas.

GARANTIAS PARA AMPARAR LA ETAPA 2 DEL CONTRATO: OBRA

GARANTIA

COBERTURA DE LA
GARANTIA

VIGENCIA

Cumplimiento Etapa 2 Obra

30% del valor de la Etapa 2
(Obra)

Vigente por el plazo de
ejecucion de la Etapa 2
contados a partir de la
suscripcién del acta de inicio de
la Etapa 2 y seis (6) meses mas

De Salarios, prestaciones sociales e
indemnizaciones laborales

10% del valor de la Etapa 2
(Obra)

Vigente por el plazo de
ejecucion de la Etapa 2
contados a partir de la
suscripcion del acta de inicio de
la Etapa 2 y tres (3) afios mas.

Responsabilidad Civil Extracontractual

30% del valor de la Etapa 2
(Obra)

Vigente por el plazo de
ejecucion de la Etapa 2
contados a partir de Ila
suscripciéon del acta de inicio de
la Etapa 2 y cuatro (4) meses
mas.

Estabilidad y calidad de obra

30% del valor de la Etapa 2
(Obra)

Vigente por cinco (5) afios
contados a partir de la
suscripcién del acta de recibo
final de obra por parte de la
Interventoria

La aprobacion de las garantias por parte de PATRIMONIO AUTONOMO ASISTENCIA
TECNICA - FINDETER es requisito previo para el inicio de la ejecucion de los contratos,

Proceso Adquisicion de bienes y servicios BS

Pagina 11 de 17




ESTUDIO DE NECESIDAD Codigo: BS-FO31
Findeter PN CONVOCATORIA PRIVADA, Version: 3 )
Fnancers dooesarie @i | SELECCION DE CONSULTORIAS Y |Fecha de aprobacién:
EJECUCION DE OBRA 31-ul-12

razén por la cual, ningun contrato en el que se haya previsto la existencia de garantias
podrd iniciar su ejecucidn sin la respectiva aprobacion de estas.”.

MATRIZ DE RIESGOS

La matriz de riesgos contractuales hace parte integral de los términos de referencia y por lo
tanto del contrato que se suscriba. Este es resultado de un ejercicio de identificacion,
valoracion y distribucién de dichos riesgos.

Los proponentes declaran que para la preparacion y presentacion de su oferta conocieron,
aceptaron, valoraron e incluyeron los riesgos contractuales contenidos en la matriz.

Si los interesados estiman que existen riesgos contractuales no previstos en la matriz de
riesgos contractuales propuesta por la CONTRATANTE, debe anunciarlo en la etapa de
presentacion de observaciones, para que sean evaluados y de ser pertinentes sean
incorporados en matriz referida. No serd posible entonces alegar desequilibrio econémico
del contrato por factores que pudieron ser previstos en la etapa precontractual con base en
el conocimiento de la convocatoria, los documentos y estudios del proyecto, asi como de su
contexto, y que no hayan sido anunciados por el CONTRATISTA en dicha etapa.

Consecuente con lo anterior, partiendo de la debida diligencia y con fundamento en el
principio de la buena fe precontractual de que trata el articulo 863 del Cédigo de Comercio,
gue debe tener el proponente al realizar su oferta, se entiende que todos los riesgos
previsibles del contrato, fueron tenidos en cuenta al momento de elaborar su propuesta.

8. PERFILES MINIMO REQUERIDOS PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS

Para la ejecucion del contrato, el CONTRATISTA debera garantizar segun las necesidades
identificadas el siguiente perfil:

ETAPA 1, ESTUDIOS Y DISENOS

El personal de esta etapa permanecera por dos meses y quince dias (2,5) MESES hasta
entregar el resultado de los Estudios y Disefios Técnicos.

N°
CAN FORMACION EXPERIEN. EXPERIENC. % DE
T. CARGO ACADEMICA GENERAL ESPECIFICA PROYSECTO DEDICACION

Director de consultoria de
estudios técnicos y disefios
para Construccion de
edificaciones de tipo
institucional como: Colegios o
Universidades o Escuelas y/o

1 Director d’e '”ge“'efo civil 8 afos Centro Educativos o Centros 3 40.00%
Consultoria o Arquitecto :
de Desarrollo Infantil  u
Hospitales o Centros de Salud
0 Establecimientos

Penitenciarios o Bibliotecas o
centro de convenciones areas
cubiertas en construccion de
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proyectos de vivienda (con un
ndmero igual o mayor a 150
unidades de vivienda). Para
las anteriores tipologias el
area de construccion cubierta
deberd ser igual o mayor a
1500 m2.

Arquitecto
Disefiador

Arquitecto

5 afios

Arquitecto  disefiador  en
proyectos de Construccién de
edificaciones de tipo
institucional como: Colegios o
Universidades o Escuelas y/o
Centro Educativos o Centros
de Desarrollo Infantii u
Hospitales o Centros de Salud
o} Establecimientos
Penitenciarios o Bibliotecas o
centro de convenciones o0
areas cubiertas en
construccién de proyectos de
vivienda (con un ndmero igual
0 mayor a 150 unidades de
vivienda). Para las anteriores
tipologias el area de
construccion cubierta debera
ser igual o mayor a 2000 m2.

3 100.00%

Especialista
Estructural

Ingeniero Civil
con
especializacio
nen
estructuras

6 afos

Especialista en estructuras en
proyectos de Construccién de
edificaciones de tipo
institucional como Colegios o
Universidades o Escuelas y/o
Centro Educativos o Centros
de Desarrollo Infantii u
Hospitales o Centros de Salud
o] Establecimientos
Penitenciarios o Bibliotecas o
centro de convenciones o0
areas cubiertas en
construcciéon de proyectos de
vivienda (con un ndmero igual
0 mayor a 150 unidades de
vivienda). Para las anteriores
tipologias el area  de
construccién cubierta debera
ser igual o mayor a 1500 m2.

2 50.00%

Especialista
Geotecnia

Ingeniero Civil
con
especializacié
n en geotecnia

4 afios

Especialista en geotecnia en
proyectos de construccion de
edificaciones

2 50.00%

Especialista
Hidrosanitario

Ingeniero civil
con
especializacio
nen
hidraulica, o
sanitario

4 afios

Ingeniero Hidrosanitarios en
Proyectos de construccion, de
edificaciones.

2 50.00%

Especialista
Eléctrico

Ingeniero
Eléctrico o
Electricista

4 afios

Ingeniero eléctrico o]
electricista en Proyectos de
construccion de edificaciones.

2 50.00%

Profesional
1 Especialista
Ambiental

Ing. Civil o
sanitario con
especializacio
nen
ambiental. O
ingeniero

3 afios

Profesional ambiental con
experiencia en proyectos de
infraestructura

2 50.00%
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Ambiental

civiles.

Profesional Arquitecto con Profesional en arquitectura
1 Especialista especializaci 2 afios con  experiencia  disefios 2 10%
Bioclimatico n biocliméticos de edificaciones.
. . Trabajador(a) Social en
1 Trabajador(a) Trabajador(a) 3 Afios minimo 2 proyectos de obras N.A. 50%
Social Social

ETAPA 2, EJECUCION DE LA OBRA:

Este personal permanecera por el plazo de la obra

PERSONAL MINIMO REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO

Experiencia Especifica

de posgrado
en Geotecnia

proyectos de
Edificaciones®.

= o L
Cant Cargo Formacion EXPERIENCIA Nl:merot s A)gﬁrgsidc')lﬁigltc;rll cfe?l 2
' 9 Académica GENERAL Como: proyectos
cumplimiento contrato
minimo
5 proyectos 30%
(Minimo Un Debera estar presente
Director de obra | Proyecto, debera en la toma de
1 Director de Obra Ingeniero Civil 8 Afios en proyec_tgs de ) _ser_lfnﬁ) deuswng/s, en los
o Arquitecto construccion de | Edificacion® con Comités de
Edificaciones®. area minima Seguimiento, Comités
construida de de obra y cuando
1.500 M2). Findeter lo requiera.
5 proyectos
Residente de PréMelcr:]tlg1 %gl?era
. . - obra en Y ' 100 %
Residentes de Ingeniero Civil = ser una
2 . 6 Afios proyectos de ) (Uno por Jornada de
Obra o Arquitecto i Edificacion® con ;
construccion de Area minima Trabajo)
o a
Edificaciones™. construida de
1.500 M2).
2 proyectos
(Minimo Un
. Proyecto, en el
Residente de '
Residente de obra en gaeec:\?gilé?t;s 30 %
2 Arquitecto 4 Afios proyectos de P y (Uno por Jornada de
Acabados o control a )
construccion de ividades d Trabajo)
Edificaciones®. actividades de
acabados
arquitectonicos en
Edificaciones®).
Ingeniero Civil Disenador
Especialista con estudios Estructural o
1 Estructural 6 Afios Calculista 4 proyectos 20%
de posgrado
en Estructuras Estructural de
Edificaciones®.
. . Responsable de
Especialista en Irégﬁnégﬁ d(i:c;\gl los estudios de
1 Geotecnia 3 Afos suelos en 4 proyectos 15%
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aprobacion:

Ingeniero
San_ltarlo o Responsable de
- Ingeniero Civil S
Especialista con estudios los disefios
Hidraulico d 4 Afos Hidro -Sanitarios 4 proyectos 15%
e posgrado d
Hidraulica o en proyectos de
Edificaciones @,
Recursos
Hidricos
Responsable de
Especialista Ingeniero los disefios
Eléctrico Eléctrico o 4 Afos Eléctricos en 4 proyectos 15%
Electricista proyectos de
Edificaciones .
Responsable en
la elaboracion y
evaluacion de
Ingeniero estudios de
Ambiental o impacto
- Ingeniero civil ambiental y/o
Espec_lallsta con estudios 3 Afios elaboracion y 2 proyectos 10%
Ambiental d B -
e posgrado ejecucion de
en el area Planes de
ambiental Manejo
Ambiental de
proyectos de
infraestructura.
La implantacién
de sistemas de
calidad en
empresas de
Ingenieria y/o
que haya
participado en la
elaboracion de
Profesional en Profesional en por lo menos
aseguramiento de | Ingenieria o 3 Afios dos (2) planes N.A. 20%
calidad Administracion de calidad para
proyectos de
obras civiles,
todo lo anterior
bajo la Norma
NTC - 1SO
9000: 1994 6
NTC - 1SO
9001: 2000.
Responsable del
Profesional en manejo de la
Profesional en Ingenieria o seguridad 50%
Seguridad Administracion, 3 Afos industrial en N.A.
Industrial o Salud minimo 2
Ocupacional proyectos de
Edificaciones®.
Trabajador(a)
. . Social en
Trabsacj)ig?r(a) Trabsag:é\gc:r(a) 3 Afos minimo 2 N.A. 100%
proyectos de
obras civiles.
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D Se entiende por “EDIFICACIONES INSTITUCIONALES” aquellas construcciones

fijas de caracter permanente y cubiertas, de uno o mas pisos, de tipo Institucional
publicas o privadas; los proyectos a certificarse, de manera taxativa, deberan ser en:
Colegios o Universidades o Escuelas y/o Centro Educativos o Centros de Desarrollo
Infantii u Hospitales o Centros de Salud o Establecimientos Penitenciarios o
Bibliotecas o centros de convenciones o areas cubiertas en construccion de
proyectos de vivienda (con un numero igual o mayor a 150 unidades de vivienda). No
se acepta la experiencia relacionada con contratos de Adecuacién o Remodelacion.
Asi mismo no se acepta la experiencia en construccion de bodegas ni plazas de
mercado, ni polideportivos.

Adicionalmente al personal descrito en el cuadro anterior, EL CONTRATISTA debera contar
con el siguiente personal minimo para la ejecucion de los trabajos:

Cuatro (4) Maestros de obra, con una dedicacion del 100% del plazo de ejecucion
de los trabajos, por frente de trabajo y por jornada laboral.

Una Comision de Topografia, compuestas por un Topografo y dos cadeneros, con
una dedicacién del 60% del plazo de ejecucion de los trabajos.

Un (1) Almacenista, con una dedicaciéon del 100% del plazo de ejecucién de los
trabajos

El personal anteriormente descrito para el contrato, serd de caracter obligatorio en el

proyecto, por lo cual los proponentes lo deberadn tener en cuenta y considerar en su

totalidad, al momento de elaborar su oferta econémica.

El personal minimo disponible, sus hojas de vida y las certificaciones que la acompanien,
NO deben presentarse con la propuesta. Estos documentos solo debe presentarse por el
proponente que resulte seleccionado como requisito previo para suscribir el acta de
iniciacion del contrato.

9. CALIFICACION DE LA LABOR DESARROLLADA POR EL CONTRATISTA

Se calificaran los siguientes criterios: Cumplimiento, Oportunidad, Calidad y Metodologia.

10. NIVEL DE IMPACTO

El nivel de impacto de la contratacion es alto.

11. LIQUIDACION DEL CONTRATO

Las partes acuerdan que al producirse cualquiera de las causas de terminacion del contrato,
se procedera a su liquidacion en los plazos establecidos en los siguientes numerales:

En el evento en que ocurra una de las situaciones establecidas en el numeral 2 de la
Clausula Décima Séptima, referente a la “Terminacion Anticipada”, la CONTRATANTE
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remitira al CONTRATISTA, el documento en el que informe dicha situacion y a mas tardar
dentro de los diez (10) dias habiles, remitira el Acta de Liquidacién y a partir de dicha fecha
se contard el término de dos meses (2) meses para su suscripcion.

En el evento de culminacién de las obras, procedera la liquidacion de mutuo acuerdo dentro
de los seis (6) meses, contados a partir de la suscripcion del acta de terminacion del
contrato.

La liquidacién por mutuo acuerdo se hara por acta firmada por las partes, en la cual deben
constar los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar y los acuerdos,
transacciones y conciliaciones que alcancen las partes para poner fin a las posibles
divergencias presentadas y poder declararse a paz y salvo.

Si el CONTRATISTA no se presenta a la liquidacién o no se llega a acuerdo sobre su
contenido, la CONTRATANTE elaborara un “acta de cierre contractual”, la cual constituira
un balance del contrato, y dejard constancia de la ejecucion fisica y presupuestal del
CONTRATO, de la funcionalidad del proyecto y de los deméas aspectos relevantes sobre el
CONTRATO. Lo anterior sin perjuicio de la adopcion de las medidas necesarias frente a
incumplimientos del CONTRATISTA

Los términos de referencia para la participacion de los diferentes oferentes, se anexan a
este estudio.

CORDIALMENTE

Vo.Bo:

ANEXOS:
Términos de Referencia.
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