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PAZ EQUIDAD EDUCACION

INTRODUCCION

Esta Convocatoria se ha estructurado para la contratacion de las obras correspondientes a la “EJECUCION DE
ESTUDIOS, DISENOS, CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN COLEGIO Y UN CENTRO
DE DESARROLLO INFANTIL - UBICADOS EN LA URBANIZACION VALLE DEL ORTIGAL EN EL MUNICIPIO
DE POPAYAN, DEPARTAMENTO DEL CAUCA"; por el esquema de precio global fijo sin formula de reajuste,
siendo responsabilidad de los proponentes verificar que las disposiciones de los documentos de la convocatoria
sean consistentes con los requisitos de los estudios, disefios y construccién a contratar.

Todos los documentos, anexos y formatos listados en la tabla de contenido, son necesarios para la contratacion de
las obras.

El Ministerio de Educacion Nacional y el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio suscribieron convenio marco de
Cooperacidn cuyo objeto es “Aunar esfuerzos para en conjunto con las entidades territoriales, garantizar el acceso
al servicio educativo en condiciones de calidad e implementar programas y proyectos de educacion orientados a la
equidad social y calidad de vida de los nifios, nifias, jovenes y familias que ocupen vivienda de interés social y
prioritario que hacen parte del programa de vivienda del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio en todo el
territorio nacional’.

El Fondo Nacional de Vivienda — FONVIVIENDA- suscribi6 con FINDETER el Contrato Interadministrativo No. 330
el 18 de febrero de 2015, cuyo objeto es “FINDETER prestara servicios de asistencia técnica a FONVIVIENDA, y
administrara los recursos que este dltimo transfiera al Patrimonio Auténomo constituido por FINDETER, con el
proposito de ejecutar equipamientos publicos colectivos, en proyectos de vivienda de interés social’.

El Municipio de Popayan es una de las entidades territoriales beneficiarias del proyecto en mencion. A esta Ciudad
le fue asignado un colegio con capacidad para 940 alumnos, integrado con un CDI con una capacidad para 300
nin@s; en este infraestructura ademas de brindar espacios orientados a la formacion de nifios y jovenes, también
se contaran con espacios para que entidades como el SENA desarrolle capacitaciones y una biblioteca publica en
la que la comunidad de la Urbanizacién Valle del Ortigal podré acceder de forma gratuita.

Para el desarrollo del objeto del referido contrato, FINDETER suscribi6 con:

a) FIDUCIARIA BOGOTA S.A., un contrato de fiducia mercantil, cuyo objeto es: (i) La transferencia a la
Fiduciaria a titulo de fiducia mercantil por parte del Fideicomitente, de Los Recursos, provenientes de
los convenios que suscriba con las entidades del sector central; (ii) La conformacion de un Patrimonio
Auténomo con los recursos transferidos. (i) La administracion de los recursos econémicos recibidos.
(iv) La Inversion de los recursos administrados en los términos establecidos en el numeral 7.3 de la
clausula séptima (72). (v) Adelantar las actividades que se describen en este contrato para el proceso
de contratacion de los ejecutores de los proyectos seleccionados por el Comité Fiduciario. (vi) La
realizacion de los pagos derivados de los contratos que se suscriban en desarrollo del presente
contrato, con la previa autorizacion expresa y escrita del Interventor y aprobacion del Comité
Fiduciario”.

En el marco de este contrato fiduciario se lleva a cabo la presente convocatoria.
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PAZ EQUIDAD EDUCACION

CAPITULO |
GENERALIDADES

1. DEFINICIONES

Términos de Referencia: Documento que se estructura de manera que contengan disposiciones de tipo
general y especificas aplicables para contratar por precios global fijo sin formula de ajuste el proyecto
“EJECUCION DE ESTUDIOS, DISENOS, CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN
COLEGIO Y UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL - UBICADOS EN LA URBANIZACION VALLE DEL
ORTIGAL EN EL MUNICIPIO DE POPAYAN, DEPARTAMENTO DEL CAUCA”

CONTRATISTA DE OBRA: Sera la persona natural o juridica que resulte seleccionada en el presente proceso.

INTERVENTOR: Sera la persona natural o juridica que resulte seleccionada para adelantar las labores de
interventoria del contrato que resulte del presente proceso de seleccion.

Anexos: Son las disposiciones que complementan las partes pertinentes de los respectivos capitulos y
prevalecen sobre ellas cuando se modifican partes de los mismos.

Formatos: Son herramientas sugeridas que permiten a los proponentes facilitar la elaboracién de sus
propuestas, de acuerdo con la informacién requerida en los Términos de Referencia de la presente convocatoria
de manera uniforme.

Formato 1 - Carta de Presentacion de la Propuesta: Contiene la presentacion de las condiciones generales
de la propuesta. Se anexan los formatos o formularios y demas documentos que hacen parte integral de la
misma.

Formato 2 - Certificado de Pago de Aportes Parafiscales y Sistema General de Seguridad Social Integral:
Esta destinado a certificar que se han realizado los correspondientes pagos de los aportes parafiscales y del
sistema general de seguridad social integral por parte del proponente.

Formato 3 - Experiencia especifica del proponente: Relaciona la informacion necesaria que permita verificar
las condiciones de experiencia habilitante del proponente.

Formato 4 - Propuesta Econdmica: Relaciona la informacion necesaria que permita verificar el valor total de
la oferta, el cual contiene la conformacion la Propuesta Econdmica.

Formato 4* —Analisis detallado del A.U.l. discrimina la administracion considerada por el proponente en su
oferta economica.

Formato 5- Declaracion juramentada correspondiente a la identificacion del beneficiario real. Contiene

la declaracion juramentada correspondiente a la identificacion del Beneficiario Real del contrato, es decir la(s)
persona(s) natural(es) o juridica(s) que sean beneficiarios directos del contrato.
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PAZ EQUIDAD EDUCACION

2. SIGLAS

A continuacion se definen algunas siglas utilizadas a lo largo del presente documento:

AlU.

SMMLYV:

SARLAFT:
Terrorismo.

FONVIVIENDA:
MVCT:
FINDETER:
RAS:

NSR- 10:
NTC4595:
NTC4596:
RETIE:
RETILAP:

NTC 1500:

Administracion, Imprevistos y Utilidad.
Salario Minimo Mensual Legal Vigente.

Sistema de Administracién del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiacién del

Fondo Nacional de Vivienda

Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio

Financiera de Desarrollo Territorial S.A.

Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Bésico.

Norma Sismo Resistente Colombiana

Norma Técnica Colombiana Planeamiento y Disefio de Instalaciones y Ambientes Escolares.
Norma Técnica Colombiana Sefializacion para Instalaciones y Ambientes Escolares
Reglamento técnico de instalaciones eléctricas

Reglamento técnico de iluminacion y alumbrado publico.

Norma Técnica Colombiana Cédigo Colombiano de Fontaneria
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PAZ EQUIDAD EDUCACION

, CAPITULO Il
INFORMACION GENERAL PARA LOS PROPONENTES

1. OBJETO

La presente convocatoria tiene como objeto contratar por precio global fijo sin formula de reajuste la obra del
proyecto “EJECUCION DE ESTUDIOS, DISENOS, CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE
UN COLEGIO Y UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL - UBICADOS EN LA URBANIZACION VALLE DEL
ORTIGAL EN EL MUNICIPIO DE POPAYAN, DEPARTAMENTO DEL CAUCA” y cuyos Términos de Referencia
pueden ser consultados en la pagina www.fidubogota.com.

2. LOCALIZACION

FINDETER, en desarrollo del Contrato Interadministrativo No. 330 de 2015 suscrito con el FONDO NACIONAL
DE VIVIENDA - FONVIVIENDA est4 interesado en contratar la “EJECUCION DE ESTUDIOS, DISENOS,
CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN COLEGIO Y UN CENTRO DE DESARROLLO
INFANTIL - UBICADOS EN LA URBANIZACION VALLE DEL ORTIGAL EN EL MUNICIPIO DE POPAYAN,
DEPARTAMENTO DEL CAUCA”

El proyecto se encuentra ubicado en el Municipio de Popayan (Cauca), en la Urbanizacién Valle del Ortigal, la
cual hace parte del Programa 100.000 viviendas gratis que adelanta el Gobierno Nacional, y por medio del cual
se llevé a cabo la construccion de 1644 soluciones de viviendas bajo esta modalidad.

La ejecucion de la infraestructura objeto de la presente convocatoria se llevara a cabo en el lote identificado
bajo la Matricula Inmobiliaria No. 120-202677 de la Oficina de Instrumentos Publicos de Popayan, con &rea de
51.000 M2 propiedad del municipio de Popayan. El area desarrollable del predio es de 30.300 m2.

Los linderos del predio obran en Escritura Publica No. 1874 asi: NORTE: en longitud aproximada de setecientos
ocho metros con sesenta y cuatro centimetros (708.64 M2) con la quebrada la Victoria; SUR: en longitud
aproximada de seiscientos cincuenta y siete metros con noventa y cuatro centimetros (657.94 M2) con el Rio
Cauca; ORIENTE: en longitud aproximada de doscientos cuarenta y cuatro metros con setenta y tres
centimetros (244.73 M2) con el lote B; OCCIDENTE: con el Rio Cauca.

Se busca contar con un equipamiento urbano disefiado de acuerdo con los estandares y las normativas
establecidas por el Ministerio de Educacion Nacional, ICBF, SENA y Ministerio de Cultura con una capacidad
de 1.240 cupos, discriminados de la siguiente manera: 940 alumnos para el colegio y 300 nifi@s para el Centro
de Desarrollo Integral (CDI), de la comunidad de la Urbanizacién Valle del Ortigal.

3. DESCRIPCION DEL PROYECTO
Los proyectos se desarrollaran en dos (2) Etapas:

Etapa 1: Consiste en la ejecucion de todos los estudios técnicos y disefios para la construccion de un colegio y
un Centro de Desarrollo Infantil (CDI) en el Municipio de Popayan del Departamento de Cauca. Los disefios y
estudios técnicos se deben realizar de acuerdo a los lineamientos del ICBF para Centros de Desarrollo Infantil
(CDI) y los colegios bajo la Norma NTC 4595 Planeamiento y Disefio de Instalaciones y Ambientes Escolares.
Lo anterior acogiendo las recomendaciones Minimas de Construccion que hacen parte integral del presente
proceso.
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Durante esta etapa, el CONTRATISTA, debera tener en cuenta, entre otras cosas, las caracteristicas
particulares del terreno, optando por soluciones mediante las cuales se lleve a cabo un 6ptimo manejo del
disefio técnico y arquitectdnico

Etapa 2: Construccién de la obra. Consiste en la construccion de un colegio y un Centro de Desarrollo Infantil
(CDI), en el municipio de Popayan, Departamento de Cauca, de acuerdo con los estudios y disefios producto
de la Etapa 1, basados en los requerimientos de areas anexos al documento de Recomendaciones Minimas de
Construccion.

3.1. UBICACION GENERAL

El predio se encuentra localizado en suelo rural sobre la variante Panamericana, e inmediato al perimetro
urbano del municipio de Popayan.

Lote ubicado en la Vereda de Morinda, Municipio de Popayan, Departamento del Cauca.

WRNNNES? o\ -

Figura 1. Localizacién de predio para Colegio y Centro de Desarrollo Infantil (CDI)

3.2. IDENTIFICACION DEL LOTE DE TERRENO DESTINADO PARA EL PROYECTO

Figura 2 Localizacién de predio para Colegio y Co de Desarrollo Infantil (CDI)
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4. PRESUPUESTO

El presupuesto estimado para la ejecucion del presente proyecto es hasta la suma indicada en la casilla
“Presupuesto Total Oficial Estimado”, que se presenta a continuacion:

Cuadro No. 1

ITEM DESCRIPCION DE LA ETAPA VALOR
A ETAPA DE ESTUDIOS Y DISENOS incluido IVA $ 298.855.220,00

B ETAPA DE OBRA incluido AlU $ 11.830.212.144,00
PRESUPUESTO TOTAL
¢ OFICIAL ESTIMADO (A+B) DB

El presupuesto estimado, incluye todos los costos, gastos e impuestos que se llegaren a causar con ocasion de la
ejecucion del contrato.

El presupuesto oficial se detalla en el Anexo 2.
5. REGIMEN JURIDICO APLICABLE

Los presentes términos de referencia para la contratacion, asi como los formatos anexos al mismo, estan sometidos
alalegislacion y jurisdiccién colombiana y se rigen por el régimen de la contratacién privada, contenido en el Codigo
Civil'y el Codigo de Comercio, y demas normas aplicables a la materia, en conjunto con las reglas previstas en
estos términos de referencia, aclaraciones y documentos que se expidan con ocasion del mismo.

Estos términos de referencia estan sujetos al cumplimiento de los principios de la funcién administrativa y de la
Gestion Fiscal, consagrados en los articulos 209 y 267 de la Constitucion Politica, al Régimen de inhabilidades e
incompatibilidades previsto en los articulos 8 de la Ley 80 de 1993, articulos 13; 15y 18 de la Ley 1150 de 2007,
articulos 1° y 4° de la Ley 1474 de 2011 y demas normas concordantes.

6. PROGRAMA PRESIDENCIAL DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCION

Toda persona que llegue a conocer casos de corrupcidn en las entidades del Estado debe reportar el hecho al
programa presidencial de lucha contra la corrupcion, a través de los teléfonos (57-1) 562 9300 Ext. 3633, a la linea
gratuita nacional 01 8000 913 040, al sitio de denuncias del programa en la pagina de Internet
www.anticorrupcion.gov.co, por correspondencia o personalmente en la Calle 7 No. 6-54 Presidencia de la
Replblica de Colombia (Bogotd D.C). También puede reportar el hecho a las paginas
equipamientos@findeter.gov.co y/o www.findeter.gov.co.

7. VISITA AL SITIO DE OBRA

La visita al sitio del proyecto NO es obligatoria. En todo caso, los proponentes declaran conocer las condiciones
del sitio de ejecucion del proyecto, actividades y/o obras a ejecutar. En consecuencia, correra por cuenta y
riesgo de los proponentes, inspeccionar y examinar los lugares donde se proyecta realizar los trabajos,
actividades, obras, los sitios aledafios y su entorno e informarse acerca de la naturaleza del terreno, la forma,
caracteristicas y accesibilidad del sitio.
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Con la presentacién de la propuesta, el proponente declara que conoce de manera integral todas las
circunstancias legales, técnicas, ambientales, economicas y sociales que puedan afectar la ejecucién de las
actividades y/o del proyecto e influir en el calculo del valor de la propuesta.

Asi las cosas, la no asistencia a |a visita de obra no servira de excusa valida para posteriores reclamaciones.
8. CORRESPONDENCIA

Se entiende para todos los efectos de la presente convocatoria, que la unica correspondencia oficial del proceso
y por tanto, susceptible de controversia, sera aquella enviada al PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO
ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.). En cuanto a las observaciones, las mismas
deberan ser enviadas al correo equipamientos@findeter.gov.co.

La correspondencia que sea remitida a una entidad, direccidn y/o correo electronico diferente, se entiende como
no oficial y no es vinculante, por lo que no sera atendida.

Las comunicaciones deberan ser dirigidas a:

Sefiores

PATRIMONIO AUTONOMO

FIDEICOMISO - ASISTENCIA TECNICA FINDETER
FIDUCIARIA BOGOTA S.A.

Teléfonos: 3485400

Calle 67 No. 7-37 Piso 3

Bogota D.C. - Colombia

Debera ademas contener como minimo los siguientes datos:

Nombre completo del interesado en la Convocatoria.

Objeto de la convocatoria.

NUmero de la convocatoria.

Datos del proponente que incluya como minimo: nombre completo, direccién fisica, direccion
electronica y teléfono fijo y/o celular.

e. Identificacion de los anexos presentados con la comunicacién, si los hubieren.

oo ow

9. CONSULTA DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA Y DOCUMENTOS DEL PROCESO

Los documentos soporte de la presente convocatoria, anexos técnicos, estudios de necesidad, presupuesto y
demés documentos requeridos, se podran consultar en la pagina web de FINDETER, www.findeter.gov.co y en
la pagina web de la CONTRATANTE, PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA-
FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.) www.fidubogota.com. Aquellos documentos o estudios que por su
volumen superen la capacidad de almacenamiento del servidor web, estaran disponibles en las instalaciones
de FINDETER, calle 104 No. 18A-52 Piso 6to, oficinas de la Gerencia de Infraestructura. A la consulta realizada
por el interesado, podra asistir algun funcionario de FINDETER, de lo cual se dejara constancia escrita.

La CONTRATANTE divulgara las convocatorias en curso a través de la pagina web www.findeter.gov.coy a
través de la pagina web de la CONTRATANTE, PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA
TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.) www.fidubogota.com.
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10. PUBLICIDAD DEL PROCESO

La presente convocatoria sera publicada en la pagina www.findeter.gov.co y a través de la pagina web de la
entidad fiduciaria del PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER
(FIDUCIARIA BOGOTA S.A) www.fidubogota.com, los documentos requeridos para informacion de los
interesados podran ser consultados en la pagina web y aquellos que por su tamafio no puedan ser consultados
a través de este medio, en las oficinas FINDETER, calle 104 No. 18A-52 Piso 6to estaran a disposicion de
cualquier interesado.

11. APERTURA DEL PROCESO DEL SELECCION

La apertura del proceso de seleccidn se realizard con la publicaciéon de los Términos de Referencia y los
documentos del proceso en la pagina web de Findeter, www.findeter.gov.co y en la pagina web de la
CONTRATANTE, esto es www.fidubogota.com.

12. OBSERVACIONES A LOS TERMINOS DE REFERENCIA Y LOS DOCUMENTOS Y ESTUDIOS DEL
PROYECTO

Los interesados pueden presentar observaciones respecto de los Términos de Referencia, a los estudios del
proyecto, a los anexos técnicos y cualquier otro documento relacionado con el presente proceso de seleccion,
de manera escrita, en las fechas establecidas en el cronograma de esta convocatoria, a través del correo
electronico equipamientos@findeter.gov.co.
La entidad contratante publicara en la pagina www.fidubogota.com, las razones por las cuales se acogen o
rechazan las observaciones de los interesados. En todo caso, la entidad contratante, para efectos de su
respuesta, podra agrupar aquellas observaciones de naturaleza comun. Aquellas observaciones que la entidad
acepte, seran incluidas en los Términos de Referencia mediante adendas que para el efecto se expidan en los
términos establecidos en éste documento
13. PROPUESTAS

13.1. FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS
Los proponentes deberan presentar sus propuestas, de la siguiente manera:

En Dos (2) sobres distribuidos asi:

13.1.1. Sobre No. 1: Propuesta Técnica:
Debera contener los documentos soportes establecidos en Capitulo IV de los presentes términos de referencia
(incluye documentos para acreditar los requisitos de orden juridico, financiero y técnico) y debera estar marcado
como Sobre Propuesta Técnica.
Dicho sobre debera entregarse en original y tres (3) copias.

13.1.2. Sobre No. 2: Propuesta Econdmica:

Debera contener la propuesta econémica en medio fisico y en medio magnético incluyendo los presupuestos
en Excel y PDF.

Dicho sobre deberd entregarse en original y tres (3) copias.
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Los sobres 1y 2 deberan estar marcados asi:

Sefores

PATRIMONIO AUTONOMO

FIDEICOMISO - ASISTENCIA TECNICA FINDETER
FIDUCIARIA BOGOTA S.A.

Teléfonos: 3485400

Calle 67 No. 7-37 Piso 3

Bogota D.C. - Colombia

Convocatoria No.:

Objeto:
Proponente:
Direccion:
Teléfono:
Correo electrénico:

CONTIENE, segun el caso: Sobre (x) ORIGINAL o COPIA

13.2. REGLAS PARA LA PRESENTACION DE PROPUESTAS

La propuesta debe presentarse sin borrones, tachaduras ni enmendaduras que puedan afectar sus
caracteristicas, cantidades, valores unitarios o valores totales.

En caso de efectuarse alguna aclaracion se debera realizar una nota explicativa de la misma.

Los documentos y las comunicaciones entregadas, enviadas o expedidas por los proponentes o por terceros
para efectos de las convocatorias, 0 para ser tenidos en cuenta en el mismo, deben ser otorgados en idioma
castellano. La propuesta y sus anexos deben ser presentados en idioma espafiol.

No se aceptaran propuestas enviadas por correo electronico. Las propuestas que se presenten después de la
fecha y hora fijadas para su entrega seran consideradas como extemporaneas por lo tanto no serén objeto de
verificacion y evaluacion.

En caso de discrepancias entre el original y la copia, prevalece el contenido de la propuesta original. En caso
de discrepancias entre el fisico y el medio magnético, prevaleceré el fisico. En caso de discrepancias entre la
propuesta econdmica y/o presupuesto en formato Excel y PDF, prevalece el contenido del archivo en PDF.

El tiempo de validez de la oferta debera ser como minimo cuatro (4) meses, igual a la vigencia de la Garantia
de Seriedad de la Propuesta.

Los formatos establecidos para la presente convocatoria deberan ser diligenciados completamente y suscritos
por el proponente, en caso de ser persona natural; por el representante legal en caso de ser persona juridica;
o por el representante designado en caso de ser proponente plural.

13.3. PREPARACION DE LA PROPUESTA ECONOMICA
La oferta econdmica debera presentarse de acuerdo con el Formato 4 “Propuesta Econémica” previsto en los
presentes Términos de Referencia, sin suprimir o afiadir columnas en dicho Formato. El valor presentado en

dicho formato sera el Unico parametro de evaluacién econdmica. El valor propuesto debera expresarse en pesos
colombianos exclusivamente. Este valor deberéa cubrir todos los conceptos de costo en que deba incurrirse para
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la ejecucion total del contrato resultante de esta convocatoria, incluyendo, entre ofros, los costos de
administracion, todos los impuestos y demas costos para la correcta ejecucion del Contrato.

El oferente debe ajustar al peso los precios ofertados, en caso contrario el oferente debe aproximar los precios
asi: cuando la fraccidn decimal del peso sea igual o superior a cinco lo aproximaré por exceso al peso y cuando
la fraccion decimal del peso sea inferior a cinco lo aproximara por defecto al peso.

Para la determinacidn del monto de la propuesta econdmica, el oferente debera tener en cuenta la fecha fijada
para la suscripcion del contrato definida en el cronograma de esta convocatoria, asi como su tiempo de
ejecucion.

Para la presentacion de la propuesta economica se debera tener en cuenta que:

o EL valor total de la Etapa 1 correspondiente a la ejecucién de estudios y disefios (item A del
presupuesto oficial) debe estar entre el 80% y el 100% del valor total del Presupuesto Oficial.

o Elvalor total de la Etapa 2 correspondiente a la ejecucion de obra (item B del presupuesto oficial) debe
estar entre el 80% y el 100% del valor total del Presupuesto Oficial.

o EL valor total de la Oferta econdmica (item C del presupuesto oficial) debe estar entre el 80% vy el
100% del valor total del Presupuesto Oficial.

14. PROHIBICION DE PRESENTAR PROPUESTAS ALTERNATIVAS O PARCIALES
No se aceptaran propuestas alternativas ni parciales.
15. TERMINO PARA DEVOLUCION DE PROPUESTAS

Los proponentes podran solicitar por escrito el retiro de sus propuestas un (1) dia antes de la fecha prevista
para el cierre de la convocatoria; en este caso se les devolvera sin abrir el dia del cierre del proceso y se dejara
constancia de esta devolucién en el acta de cierre y apertura de las propuestas.

16. PLAZO DE PRESENTACION DE PROPUESTAS

El plazo para la presentacién de propuestas seré el establecido en el cronograma o en la fecha prevista en las
adendas que se expidan para tal fin.

Por ninglin motivo se admitiran propuestas presentadas después de la hora sefialada para el cierre. Después
de recibidas las propuestas y cumplida la hora del cierre de la convocatoria no se permite el retiro parcial o total
de ninguna de ellas.

17. CIERRE DE LA ETAPA DE RECIBO DE PROPUESTAS

El cierre del proceso de seleccion sera en la fecha y hora limite establecida en el cronograma de los presentes
Términos de Referencia, de lo cual se dejard constancia mediante Acta de Cierre, la cual seré suscrita por
quienes se encuentren presentes, y posteriormente la misma se publicara en la pagina web de Findeter,
www.findeter.gov.co y en la pagina web de la CONTRATANTE, esto es www.fidubogota.com.
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18. DOCUMENTOS OTORGADOS EN EL EXTERIOR

Todos los documentos constitutivos de la propuesta, otorgados en el exterior, deberan estar consularizados y/o
apostillados, de conformidad con los requisitos nacionales de validacién para documentos expedidos en el
exterior. Si el documento es emitido en idioma distinto al oficial de Colombia, debera adjuntarse acompafiado
de la respectiva traduccion oficial al idioma espafiol, por traductor acreditado ante el Ministerio de Relaciones
Exteriores.

19. CONSULARIZACION

De conformidad con lo previsto en el articulo 480 del Cédigo de Comercio, los documentos otorgados en el
exterior se autenticaran por los funcionarios competentes para ello en el respectivo pais y la firma de tales
funcionarios seré autenticada a su vez por el cénsul colombiano o, a falta de éste, por el de una nacion amiga,
sin perjuicio de lo establecido en convenios internacionales sobre el régimen de los poderes. Tratdndose de
sociedades, al autenticar los documentos a que se refiere el mencionado articulo, los consules haran constar
que existe la sociedad y ejerce su objeto conforme a las leyes del respectivo pais.

Surtido el tramite sefialado en el presente numeral, estos documentos deben ser presentados ante el Ministerio
de Relaciones Exteriores de Colombia (Oficina de Legalizaciones) para la correspondiente legalizacion de la
firma del consul y demas trdmites pertinentes.

Tratandose de documentos otorgados por paises no miembros del Convenio de la Haya se dara aplicacion a
las disposiciones contenidas en el articulo 251 del Codigo de General del Proceso, esto es, para que los
documentos extendidos en idioma distinto del castellano puedan apreciarse como prueba se requiere que obren
en el proceso con su correspondiente traduccion efectuada por el Ministerio de Relaciones Exteriores, por un
intérprete oficial o por traductor designado por el juez. En los dos primeros casos la traduccion y su original
podran ser presentados directamente. En caso de presentarse controversia sobre el contenido de la traduccion,
el juez designaréa un traductor.

Los documentos publicos otorgados en pais extranjero por funcionario de este o con su intervencion, se
aportaran apostillados de conformidad con lo establecido en los tratados internacionales ratificados por
Colombia. En el evento de que el pais extranjero no sea parte de dicho instrumento internacional, los
mencionados documentos deberan presentarse debidamente autenticados por el cénsul o agente diplomético
de la Republica de Colombia en dicho pais, y en su defecto por el de una nacién amiga. La firma del consul o
agente diplomatico se abonara por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, y si se trata de agentes
consulares de un pais amigo, se autenticara previamente por el funcionario competente del mismo y los de este
por el consul colombiano.

20. APOSTILLE

Cuando se trate de documentos de naturaleza publica otorgados en el exterior, de conformidad con lo previsto
en la Ley 455 de 1998, no se requerira del tramite de consularizacion sefialado en el literal (a) anterior, siempre
que provenga de uno de los paises signatarios de La Haya del 5 de Octubre de 1961, sobre abolicién del
requisito de legalizacién para documentos publicos extranjeros, aprobada por la Ley 455 de 1998. En este caso
solo seré exigible la Apostilla, tramite que consiste en el Certificado el cual avala la autenticidad de la firmay el
titulo a que ha actuado la persona firmante del documento y que se surte ante la autoridad competente en el
pais de origen. Si la Apostilla esta dada en idioma distinto del espafiol, debera presentarse acompafiada de una
traduccion oficial a dicho idioma y la firma del traductor legalizada de conformidad con las normas vigentes.

Péagina 17 de 128



- o TODOSPORUN
FlndeDter ~4 NUEVO PAIS MINVIVIENDA Fiduciaria Bogota (

PAZ EQUIDAD EDUCACION

21. TITULOS OBTENIDOS EN EL EXTERIOR

El proponente que ofrezca personal profesional con titulos académicos otorgados en el exterior, debera
acreditar en el término sefialado en los presentes términos de referencia, la convalidacién y homologacién de
estos titulos ante el Ministerio de Educacidn Nacional, para lo cual deberd iniciar con suficiente anticipacion los
tramites requeridos.

Este requisito no se exigira cuando se trate de profesionales titulados y domiciliados en el exterior que pretendan
ejercer temporalmente la profesién en Colombia.

El Ministerio de Educacion Nacional homologa los estudios de pregrado (universitarios) por disciplina y/o
licenciatura y los de postgrado en los niveles de especializacion, maestria y doctorado.

21.1.  AUTORIZACION PARA EL EJERCICIO TEMPORAL DE LA PROFESION EN COLOMBIA

En el evento que el adjudicatario del presente proceso de seleccion hubiere ofrecido personal titulado y
domiciliado en el exterior en los términos sefialados en los presentes Términos de Referencia, debera presentar
la autorizacidn expedida por el Consejo Profesional Nacional de Ingenieria y sus Profesiones Auxiliares para el
gjercicio temporal de la profesion en Colombia.

22. ADENDAS

Dentro del término de publicacién de la presente convocatoria, la entidad CONTRATANTE, si lo considera
conveniente, directamente o a solicitud de algun interesado, previo analisis a las observaciones presentadas,
podra mediante Adendas, efectuar las modificaciones o aclaraciones que considere pertinentes a los Términos
de Referencia, los cuales se publicaran en la pagina web de FINDETER, www.findeter.gov.co y a través de la
pagina web del PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA
BOGOTA S.A.) y deberan expedirse a mas tardar dentro del dia habil anterior a la fecha prevista para el cierre
de la convocatoria de acuerdo con el cronograma establecido.

El proponente debera tener en cuenta las adendas expedidas en virtud del presente proceso de seleccion para
la elaboracién de su propuesta.

23. DEBER DE DILIGENCIA E INFORMACION SOBRE EL CONTRATO

El proponente sera el responsable de conocer todas y cada una de las implicaciones del ofrecimiento que realice
en el presente proceso, y realizar todas las valoraciones y estimaciones que sean necesarias para presentar
su propuesta sobre la base de las condiciones técnicas y caracteristicas generales y especificas de la actividad
y/o obra a contratar.

Con la sola presentacion de la propuesta se considera que el proponente ha realizado el examen completo de
todos los aspectos que inciden y determinan la presentacion de la misma.

La exactitud y confiabilidad de la informacién diferente a la publicada por la CONTRATANTE, el proponente
consulte, se encuentra bajo su propia responsabilidad, asi como la interpretacion que haga de la misma.

Es responsabilidad del proponente, conocer plenamente las condiciones técnicas, sociales, fisicas,
economicas, geograficas y ambientales del sitio donde se ejecutara el contrato.

La circunstancia de que el proponente no haya obtenido toda la informacién que pueda influir en la
determinacion de su oferta, no lo eximira de la obligacién de asumir las responsabilidades que le correspondan,
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ni le dara derecho a reclamaciones, reembolsos, ajustes de ninguna naturaleza o reconocimientos adicionales
por parte de la entidad CONTRATANTE, en el caso de que cualquiera de dichas omisiones deriven en
posteriores sobrecostos para el CONTRATISTA.

Como consecuencia de lo anterior, la elaboracion de la propuesta corre por cuenta y riesgo del proponente, el
cual debera tener en cuenta que el calculo de los costos y gastos, se deberan basar estrictamente en sus
propios estudios técnicos y en sus propias estimaciones.

24. POTESTAD VERIFICATORIA

La CONTRATANTE se reserva el derecho de verificar integralmente la totalidad de la informacién aportada por
el proponente, pudiendo acudir para ello a las fuentes, personas, empresas, entidades estatales o aquellos
medios que considere necesarias para el cumplimiento de dicha verificacion.

25. SUSPENSION Y/O CANCELACION DE LA CONVOCATORIA

La CONTRATANTE se reserva el derecho de suspender o cancelar en cualquier etapa del proceso, la
convocatoria que se halle en curso, cuando se presenten o sobrevengan circunstancias que impidan el curso
normal de la misma. Para lo cual, LA CONTRATANTE emitira acta de suspensién y/o cancelacién segun
corresponda, que se publicara en la pagina web del PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA
TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.), www.fidubogota.com y FINDETER, www.findeter.gov.co.

26. SUSCRIPCION DEL CONTRATO

El proponente seleccionado debera suscribir el contrato dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la fecha
de aprobacién de la carta cupo de crédito, esta Ultima, la cual se debera presentar en un plazo maximo de 5
dias habiles a la publicacion del acta de adjudicacion.

27. PRESENTACION Y APROBACION DE LAS GARANTIAS

El contratista deberéa presentar las garantias dentro de los dos (2) dias habiles siguientes a la suscripcion del
contrato. La CONTRATANTE aprobaré las garantias presentadas por el CONTRATISTA dentro de los tres (3)
dias habiles siguientes a la fecha de presentacion de las mismas. En caso de presentarse alguna observacion
por parte de la CONTRATANTE a las garantias, el adjudicatario debera responder en un plazo no superior a
dos (2) dias habiles, so pena a la aplicacion del numeral 30 del presente capitulo.

28. LEGALIZACION DEL CONTRATO

La legalizacion del contrato se llevara a cabo dentro de los siete (7) dias habiles siguientes a la suscripcidn del
contrato, previo cumplimiento de la aprobacion de las garantias de la Etapa 1.

29. ACREDITACION DE LOS REQUISITOS PARA LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO

El CONTRATISTA debera acreditar los requisitos para la suscripcion del Acta de Inicio, dentro de los cinco (5)
dias habiles siguientes a la suscripcion del acta de inicio al contrato de interventoria.

30. CONSECUENCIA DE LA NO SUSCRIPCION DEL CONTRATO Y/O LEGALIZACION DEL MISMO
En el caso que el proponente favorecido se negare a firmar el(los) contrato(s) respectivo(s) o dejare pasar el

término fijado para su perfeccionamiento y legalizacion, o no constituyere la garantia de cumplimiento requerida
en el contrato, EI PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER
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(FIDUCIARIA BOGOTA S.A.) podra hacer efectiva la garantia de seriedad y dispondra de su valor como
indemnizacién por perjuicios, cualquiera que sea la causa o causas alegadas por el proponente. En este caso,
se deberé seleccionar al proponente ubicado en segundo orden de elegibilidad, previa instruccién del Comité
Técnico y Fiduciario, y en consecuencia, la Entidad Contratante le exigira al referido proponente la prérroga de
la vigencia de la garantia de seriedad de la oferta, hasta el perfeccionamiento y legalizacion del contrato y asi
sucesivamente.

31. PERSONAL MINIMO PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO

El proponente deberd dar estricto cumplimiento al personal minimo de conformidad con lo establecido en el
Anexo 1 del presente término de referencia. Las hojas de vida del personal minimo y las certificaciones NO
deben presentarse con las propuestas, solo deben presentarse previo a la suscripcion del acta de inicio por
parte del proponente seleccionado a la interventoria para su aprobacion.

El personal propuesto debe ser el mismo vinculado por el contratista durante la ejecucion del contrato; en caso
de que se requiera cambiar alguno de los profesionales, previamente debe contarse con la aprobacién del
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA; los profesionales deberan cumplir con el mismo perfil solicitado en este
Términos de Referencia o con uno superior, para efecto de lo cual deberan adjuntar las hojas de vida junto con
los soportes respectivos. El tiempo de ejercicio profesional del personal se contara a partir de la fecha del Acta
de Grado o atendiendo los requisitos especificos de cada profesion en particular.

La documentacion requerida para acreditar la experiencia solicitada de los diferentes profesionales es la
siguiente:

* Fotocopia del acta de grado.

* Fotocopia de |a tarjeta profesional.

* Fotocopia del diploma, acta de grado o certificacion de obtencién del titulo correspondiente de postgrado.
« Certificacion de vigencia de la matricula profesional.

+ Certificaciones que acrediten la experiencia de cada profesional propuesto.

Para el caso de la evaluacién de la experiencia especifica del personal, se verificara que los profesionales
propuestos hayan participado en contratos cuyo objeto o alcance contengan las actividades y/o cantidades
exigidas para cada uno de ellos en la presente convocatoria.

El personal minimo debera allegar certificados de experiencia y otro soporte del servicio prestado de acuerdo
a las siguientes alternativas:

ALTERNATIVA A: Certificado expedido por la entidad contratante donde se evidencie el cargo, funciones y
productos entregados, asi como la fecha de ejecucidn. (Entiéndase por Entidad Contratante aquella entidad de
derecho publico o de derecho privado que contratd el proyecto)

ALTERNATIVA B: Cuando se presenten certificaciones del personal propuesto, expedidos por el proponente
o por un intermediario, dicha certificacion debera venir acompafiada por el contrato de trabajo o de prestacion
de servicios donde se evidencie su vinculacion del personal en el tiempo correspondiente. Ademas de lo
anterior se debera adjuntar certificacién o evidencia de ejecucidn suscrita por el contratante donde conste que
el proponente o intermediario ejecutd el proyecto.

Entiéndase por entidad contratante aquella entidad de derecho publico o de derecho privado que contrat6 el
proyecto. Entiéndase por intermediario a aquella persona natural o juridica que contrat6 al profesional para la
ejecucion del proyecto y quien a su vez ha suscrito un contrato con la entidad de derecho publico o de derecho
privado para la ejecucion del proyecto.
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Las certificaciones firmadas por el mismo personal propuesto, es decir, auto-certificacion, no seran tenidas en
cuenta para evaluar su experiencia profesional.

Cuando las certificaciones no contengan la informacién que permita su evaluacion, el proponente podré anexar
a la propuesta copia del contrato o de los documentos soportes que sean del caso (siempre y cuando estén
firmados por el funcionario competente de la entidad contratante), que permita tomar la informacion que falte
en la certificacion.

Sin perjuicio del personal minimo exigido en el presente numeral, el proponente seleccionado podré establecer
el nimero de personas que utilizara en el desarrollo de los trabajos pero debe garantizar la realizacion de éstos
y por tanto los proponentes deben tener en cuenta todo el personal al calcular el valor de la propuesta.

Para el personal propuesto se verificara que de ser el mismo respecto a los otros contratos en ejecucion del
programa Mas y Mejores Espacios y Equipamientos, no supere el 100% de la dedicacion acumulada. De
verificarse dicha circunstancia, no podra ser aceptado.

Equivalencia de experiencia profesional general por formacién académica.

De acuerdo con la naturaleza de Findeter, los requisitos y disposiciones previstos en el decreto 2772 de 2005,

sobre homologacion y convalidacion de titulos y experiencia para acceder a los diferentes empleos publicos,
seran incluidos dentro de sus procesos contractuales como una buena préactica de contratacion.
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CAPITULO i ,
ESQUEMA Y REQUISITOS DE EJECUCION

1. ESQUEMA DE EJECUCION

El contrato resultante de la presente convocatoria sera ejecutado por el esquema de PRECIO GLOBAL FIJO
SIN FORMULA DE REAJUSTE.

EI CONTRATISTA, tendra como obligacion ejecutar el contrato en las condiciones establecidas en los presentes
Términos de Referencia, en la normatividad vigente y en el contrato.

El contrato resultante de la presente convocatoria seré ejecutado en dos (2) etapas sometidas a condicién, con
actividades y productos definidos.

2. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
2.1. OBLIGACIONES GENERALES

El proponente y futuro CONTRATISTA, debera tener en cuenta que el plazo de ejecucion del contrato es uno
solo, el cual estaria distribuido para las dos etapas del contrato, si llegase a requerir mas tiempo de lo estimado
para los Estudios y Disefios, EL CONTRATISTA debera presentar los ajustes de programacion para ejecutar la
Obra en el plazo restante, con la debida justificacion.

EL CONTRATISTA, su cényuge, compafiero o compafiera permanente, pariente hasta el segundo grado de
consanguinidad, segundo de afinidad y/o primero civil 0 sus socios en sociedades distintas de las anénimas
abiertas, deberan abstenerse de celebrar contratos de interventoria con FINDETER, durante el plazo de
ejecucion y hasta la liquidacion del presente contrato.

EI CONTRATISTA se compromete a cumplir todas las obligaciones que se estén establecidas o se deriven del
clausulado del CONTRATO, de los estudios y documentos del proyecto, de los Términos de Referencia, de su
propuesta y aquellas que por su naturaleza y esencia se consideren imprescindibles para la correcta ejecucion
del presente contrato, en los términos previstos en los articulos 863 y 871 del Cédigo de Comercio y 1603 del
Cadigo Civil. Asi mismo, se consideran obligaciones generales del CONTRATISTA las siguientes:

a. Acatar la Constitucion, la Ley, los principios de la funcién administrativa y los principios de la gestion
fiscal consagrados en el articulo 209 y 267 de la Constitucion Politica, el Manual Operativo vigente del
Contrato de Fiducia Mercantil, y demas normas concordantes y reglamentarias, asi como las norma
sismo resistente colombiana NSR-10

b. Cumplir el objeto del contrato, ejecutando y entregando la obra contratada de acuerdo con los criterios
de calidad exigibles y especificaciones minimas de construccion que hacen parte de Los términos de
referencia, con sujecion al presupuesto estipulado y dentro del plazo establecido.

c. Cumplir con las condiciones técnicas, juridicas, econdmicas, financieras y comerciales exigidas en la
Convocatoria No. PAF-EUC-022-2015 y consignadas en la propuesta, asi como en la norma sismo
resistente colombiana NSR-10.

d. Rendiry elaborar los informes, conceptos, estudios y demés trabajos que se le soliciten en desarrollo
del CONTRATO

e. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del CONTRATO se le impartan por parte de la
INTERVENTORIA y de LA CONTRATANTE vy suscribir las actas que en desarrollo del CONTRATO
sean indispensables y todas aquellas que tengan la justificacion técnica, juridica o administrativa
necesaria

Péagina 22 de 128



- o TODOSPORUN
FlndeDter ~4 NUEVO PAIS MINVIVIENDA Fiduciaria Bogota (

PAZ EQUIDAD EDUCACION

f. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas pre contractuales, y contractuales, evitando
dilaciones o cualquier otra situacion que obstruya la normal ejecucion del CONTRATO

g- No acceder a peticiones 0 amenazas de quienes actlen por fuera de la ley con el fin de hacer u omitir
algun hecho

h. Mantener la reserva profesional sobre la informacién que le sea suministrada para el desarrollo del
objeto del CONTRATO

i. Radicar las facturas de cobro por los productos o trabajos ejecutados de acuerdo con los
procedimientos sefialados en el Manual Operativo del Patrimonio Autonomo

j-  Constituir las garantias respectivas del CONTRATO y mantenerlas vigentes en los términos
establecidos. Las garantias deberan presentarse como requisito para la suscripcién del acta de inicio
del contrato.

k. Constituir a su costa y a nombre de quien la entidad competente indique, las pélizas requeridas para la
ejecucion de cruces viales, férreos, de cuerpos de agua y demas requeridos dentro del alcance del
CONTRATO

I. Cumplir con las disposiciones legales y reglamentarias referentes al medio ambiente, urbanismo,
seguridad industrial e higiene que para el efecto disponga la Corporacion Autdnoma Regional, el
Departamento y/o Municipio segun corresponda.

m. Instalar y disponer del equipo necesario para la ejecucién del CONTRATO, desde el momento en que
el INTERVENTOR lo disponga.

n. Ejecutar los trabajos de tal forma que los procedimientos aplicados sean compatibles no sélo con los
requerimientos técnicos necesarios sino con las disposiciones legales, las normas especiales para la
gestion y obtencién de las autorizaciones y permisos especificos requeridos para el uso y
aprovechamiento de los recursos naturales. La no observancia a los preceptos anteriores sera de
responsabilidad del CONTRATISTA, y el INTERVENTOR por esta causa podra ordenar la modificacién
de los procedimientos o la suspension de los trabajos.

0. Garantizar a la CONTRATANTE que cumplira a cabalidad con los requerimientos ambientales legales
vigentes, reglamentarios y contractuales, y que no generara dafio o perjuicio al ENTE TERRITORIAL o
a terceros por esta causa, por lo tanto, las sanciones que por este concepto imponga la Autoridad
Ambiental se pagaran directamente por EL CONTRATISTA, quien, mediante el presente documento,
autoriza que le sea compensado del saldo insoluto del valor del contrato.

p. Cumplir con todas las disposiciones que sobre seguridad social haya emitido el Ministerio de Trabajo
asi como las normas vigentes del ENTE TERRITORIAL. Deberad tener especial cuidado para
salvaguardar la integridad fisica todas las personas a su cargo que desarrollen actividades en
cumplimiento de cualquiera de las obligaciones establecidas en el presente contrato y de la comunidad
directa e indirectamente afectada; y debera adjuntar a cada acta de obra un informe al respecto. Cuando
la INTERVENTORIA establezca que existe incumplimiento en este aspecto por parte del
CONTRATISTA informara, en primera instancia a la CONTRATANTE para efecto de las sanciones
previstas por incumplimiento.

g. Cumplir con todas las disposiciones vigentes sobre seguridad industrial y salud ocupacional vigentes
en el pais.

r.  Responder por el pago de los impuestos que cause la legalizacion y ejecucion del CONTRATO

s. Responder por todo dafio que se cause a bienes, al personal que se vincule y a terceros en la ejecucion
del CONTRATO

t. Presentar el personal minimo exigido para la ejecucion del contrato, el cual debera tener dedicacién
exclusiva para la ejecucién del mismo.

u. Asumir el valor adicional del CONTRATO DE INTERVENTORIA cuando la mayor permanencia sea
imputable al CONTRATISTA DE OBRA. Dicho pago se realizara a través de una cesion de derechos
del CONTRATISTA DE OBRA sobre las cuentas sin cobrar o por causar al CONTRATISTA DE
INTERVENTORIA.

v. Utilizar la informacién entregada por Findeter y/o PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO
ASISTENCIA TECNICA-FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.) y FONVIVIENDA estrictamente para
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los proyectos asignados en desarrollo del presente contrato y no hacer uso de ella en otros proyectos
ni permitir su copia a terceros.

w. Estructurar y mantener el equipo de trabajo propuesto por el término de ejecucidn del contrato y
disponer de los medios fisicos y administrativos que permitan cumplir con las obligaciones
contractuales, entre los que se cuenta una sede en Bogoté.

X. Participar a través del representante legal y/o Director del Proyecto en el comité de seguimiento o
comités de obra a los cuales podra asistir el Municipio, FINDETER, FONVIVIENDA, MEN, ICBF,
Presidencia de la Republica, Consejeria para la Primera Infancia y demas entidades involucradas en el
desarrollo del Proyecto.

y. Asumir la responsabilidad de todas las actividades relativas a la ejecucién de las obligaciones
establecidas en este contrato.

z. Participar y apoyar al PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA-FINDETER
(FIDUCIARIABOGOTA S.A.) y/o FINDETER, y a FONVIVIENDA en todas las reuniones a las que éste
lo convoque relacionadas con la ejecucion del contrato.

aa. Disponer de los medios necesarios para el mantenimiento, cuidado y custodia de la documentacion
objeto del presente contrato.

bb. Colaborar con EL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA-FINDETER
(FIDUCIARIA BOGOTA S.A.) y/lo FINDETER, y FONVIVIENDA en el suministro y respuesta de la
informacién correspondiente ante cualquier requerimiento de los organismos de control del Estado
Colombiano en relacion con la ejecucion, desarrollo o implementacion del contrato objeto del presente
documento.

cc. Utilizar la imagen de FINDETER y/o EL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA
TECNICA-FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.) y de FONVIVIENDA, de acuerdo con los
lineamientos establecidos por éste. Salvo autorizacion expresa y escrita de las partes ningin
funcionario, podra utilizar el nombre, emblema o sello oficial de la otra parte para fines publicitarios o
de cualquier otra indole.

dd. Entregar al PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA-FINDETER
(FIDUCIARIA BOGOTA S.A)) toda la informacion y los documentos recopilados en desarrollo de la
ejecucion del contrato, al finalizar el plazo del mismo, de conformidad con las normas y disposiciones
vigentes

ee. Velar porque CONTRATANTE y/o FINDETER, se mantenga indemne de cualquier reclamacion de
terceras personas, subcontratistas, proveedores y demas servicios que de forma indirecta hayan sido
requeridas para la ejecucion del contrato.

ff. Solventar a su costa las reclamaciones que en su caso le resulten por dafios o perjuicios a propiedades
o terceras personas derivadas de la ejecucion del contrato por acciones u omisiones imputables al
contratista, sus dependientes subordinados o subcontratistas.

gg. Presentar un informe final de ejecucion que dé cuenta de las actividades realizadas en desarrollo del
contrato.

hh. Las demas que por ley, los Términos de Referencia, del CONTRATO correspondan o sean necesarias
para el cabal cumplimiento del mismo.

2.2. OBLIGACIONES DE CARACTER FINANCIERO

a. Verificar junto con el interventor y/o supervisor, el flujo de inversién del contrato, para lo cual debera
suscribirse el acta respectiva, de manera quincenal.

b. Realizar mensualmente un analisis del avance financiero del contrato con los debidos soportes, a fin
de prever, con la suficiente anticipacién, eventuales necesidades de modificaciones o medidas que EL
PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA-FINDETER (FIDUCIARIA
BOGOTA S.A.) o el contratista deban tomar para asegurar el flujo de fondos del contrato

c. Asumir el pago de impuestos, tasas, contribuciones, gravamenes, aportes y servicios de cualquier
género que establezcan las leyes colombianas, departamentales y municipales donde se desarrolle
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CONTRATO, asi como las erogaciones necesarias para la ejecucién del mismo. Es entendido que
todos estos gastos han sido estimados por el CONTRATISTA al momento de la presentacién de su
propuesta econdmica. Asumir los riesgos establecidos en la matriz de riesgos establecida para el
proceso

d. Acatar las indicaciones del Interventor durante el desarrollo del contrato y de manera general obrar
con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales.

e. Radicar las facturas correspondientes a las actas de estudios y disefios y de recibo parcial de obra.
Para adelantar el tramite y aprobacion de las facturas, debera presentar a la INTERVENTORIA, el
informe y/o productos que corresponda, asi como de los comprobantes de afiliacion y pago de los
aportes al Sistema General de Seguridad Social Integral (pensiones, salud y riesgos profesionales) y
parafiscales del personal destinado a la ejecucion del CONTRATO

f.  Suscribir el Acta de Liquidacion del contrato.

2.3. OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION
DEL OBJETO CONTRACTUAL

Sumado a las obligaciones generales, el CONTRATISTA debe:

a. Vincular ala ejecucién de la obra, como minimo en un Sesenta por ciento (60%) del personal de obra
no calificado de la region, preferiblemente habitantes de la urbanizacién beneficiaria donde se esta
desarrollando el proyecto. En caso de no contar con la disponibilidad del personal requerido en la
Urbanizacién beneficiaria, se podra llevar a cabo su contratacion con habitantes de las zonas aledafias
al Proyecto.

b. Presentar previa suscripcion del contrato, previo aval del interventor, el personal minimo profesional y
técnico exigido para la ejecucion del contrato en cada una de sus fases el contenido en el presente
documento y de acuerdo con la metodologia para cumplir cabalmente el contrato, el cual no fue
susceptible de ponderacion. El contratista se compromete a suministrar el personal minimo exigido asi
como el que adicionalmente se requiera para dar cabal cumplimiento al objeto del contrato sin que ello
represente valor adicional alguno AL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA
TECNICA-FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.), de lo cual se entendera incluido su costo en la
propuesta economica que presente el interesado. En ningin caso podra presentar equipo de trabajo
que se encuentre comprometido hasta el 100% de tiempo de dedicacion en contratos en ejecucion con
FINDETER Y/O EL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA-FINDETER
(FIDUCIARIA BOGOTA S.A.) u otras entidades. El personal debe ser el mismo hasta su finalizacion.
Si el CONTRATISTA requiere cambiar el profesional o personal propuesto, debera solicitar por escrito
al CONTRATANTE la sustitucién de dicho profesional o personal, quien deberéa tener un perfil igual o
superior al que se retird. La aceptacion del nuevo profesional estara sujeta a la aprobacion de LA
CONTRATANTE, previo visto bueno del INTERVENTOR.

¢.  Contar con una oficina central que, entre otros aspectos, le preste soporte en asuntos de orden técnico,
legal, administrativo, financiero y contable.

d. El CONTRATISTA se obliga durante el desarrollo de la Etapa de los estudios y disefios y obra,
mantener al frente de los estudios, disefios y ejecucion de obra al Director del Proyecto y demés
personal de especialistas aprobados por FINDETER

e. El Director del proyecto debera tener autonomia para actuar en nombre del CONTRATISTA y para
decidir con el Interventor cualquier asunto de orden técnico o administrativo en desarrollo del Contrato,
siempre que sus decisiones no impliquen modificaciones en las condiciones contractuales.

f.  Garantizar que todos los profesionales a quienes se les asignen labores en desarrollo del contrato
cuenten con matricula o tarjeta profesional vigente, para el personal que aplique segun las normas
Colombianas.
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g. Dar cumplimiento a sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral y parafiscales, para
lo cual debera realizar los aportes a que se refiere el articulo 50 de la ley 789 de 2002 y el articulo 23
de la Ley 1150 de 2007, en lo relacionado con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones
y aportes a las cajas de compensacién familiar, SENA e ICBF, cuando haya lugar a ello, de
conformidad con las normas y reglamentos que rigen la materia.

h. Asumir el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones de caracter laboral del personal que
contrate para la ejecucion del contrato, lo mismo que el pago de honorarios, los impuestos,
gravamenes, aportes y servicios de cualquier género que establezcan las leyes colombianas y demas
erogaciones necesarias para la ejecucion del contrato. Es entendido que todos estos gastos han sido
estimados por el contratista al momento de la presentacion de la carta de presentacidn de la propuesta,
quedando claro que no existe ningun tipo de vinculo laboral del personal del CONTRATISTA con LA
CONTRATANTE.

i.  Observar el desempefio del personal vinculado al proyecto, exigiéndole una direccién competente, el
cumplimiento de normas de seguridad industrial y de tipo ambiental.

j-  Emplear personal técnico y/o profesional, segun corresponda, en cada proyecto de conformidad con
lo establecido en el pliego de condiciones y en el contrato respectivo, garantizando que se encuentra
en optimas condiciones fisicas y mentales para el desarrollo de las actividades asignadas.

k. Responder por haber ocultado al contratar inhabilidades e incompatibilidades o prohibiciones o por
haber suministrado informacion falsa.

. Contemplar en su propuesta econdmica dentro de sus costos administrativos, el valor correspondiente
a elementos de seguridad industrial y la dotacién de su personal. LA CONTRATANTE no hara
reconocimiento adicional, ni por separado por tales fines y sera causal de aplicaciéon de multas y
sanciones el incumplimiento en el suministro de los elementos de seguridad industrial.

m. Presentar, antes de iniciar cualquier actividad, las respectivas afiliaciones a una ARL y/o soportes de
pago al sistema de seguridad social de su personal antes de la autorizacién de inicio de los trabajos
por parte de la interventoria.

n. Presentar mensualmente al interventor, segun sea el caso, las respectivas afiliaciones y/o soportes de
pago al sistema de seguridad social integral y ARL de su personal.

2.4. OBLIGACIONES RELACIONADAS A LOS ESTUDIOS Y DISENOS
Sumado a las obligaciones generales, el CONTRATISTA debe:

a. Cumplir con todas las especificaciones técnicas contenidas en el Anexo Técnico (Recomendaciones
minimas de construccion) del presente proceso.

b. Realizarlos disefios, planos, estudios técnicos y especificaciones de construccion Unicamente para el
desarrollo del objeto contractual, sin que por ello se entienda conferido algin derecho de propiedad
intelectual. Su entrega, en ningun caso, se entendera como cesion de derechos o licenciamiento.

¢. Hacer entrega de un cronograma de actividades el cual debe contemplar las entregas parciales y
finales de los diagnosticos y estudios y disefios a ejecutar.

d. Cumplir con toda la reglamentacién vigente para la industria de la construccién de edificaciones y en
especial con la Norma de Sismo Resistencia NSR-10, la Ley de Accesibilidad al Medio Fisico — Ley
361 de 1997, la NTC 4595 sobre planeamiento y disefio de instalaciones y ambientes escolares para
colegios y la Guia de Implementacién de Infraestructura para Primera Infancia del ICBF para CDI, con
el fin de asegurar la adecuacion funcional y ambiental de los proyectos.

e. Leer, conocer, aceptar e implementar los lineamientos de disefios y especificaciones para la ejecucién
de los disefios de Colegios como CDI.

f.  Hacer seguimiento y dar respuesta oportuna a las consultas y observaciones técnicas relacionadas
con los proyectos.

g. Realizar los ajustes solicitados a los proyectos técnicos cuando sea necesario.
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h. Las demas actividades relacionadas con los proyectos técnicos y que sean necesarias para la
obtencién de la licencia de construccion.

i. De conformidad con el numeral 1 del Articulo 25 - Documentos adicionales para la licencia de
construccién del Decreto 1469 de 2010, deberan aportar copia de la memoria de los calculos y planos
estructurales, de las memorias de disefio de los elementos no estructurales y de estudios geotécnicos
y de suelos que sirvan para determinar el cumplimiento en estos aspectos del Reglamento Colombiano
de Construccion Sismorresistente - NSR - 10, y la norma que lo adicione, modifique o sustituya,
firmados y rotulados por los profesionales facultados para este fin, quienes se haran responsables
legalmente de los disefios y estudios, asi como de la informacion contenida en ellos.

j- Para las solicitudes de licencia clasificadas bajo las categorias | Baja Complejidad y Il Media
Complejidad de que trata el articulo 18 del presente decreto Unicamente se acompafiara copia de los
planos estructurales del proyecto firmados y rotulados por el profesional que los elabord.

k. Entregarlos estudios y disefios completos, de forma tal que puedan ser utilizados posteriormente como
insumo para los procesos de contratacion de obras e interventorias respectivas.

I.  Determinar e informar por escrito sobre el impacto ambiental, social y econémico del proyecto, como
minimo en los siguientes términos:

a) Afectaciones al medio ambiente con las potenciales construcciones y potencial consumo de
materiales naturales;

b) Caracterizacion de la poblacion a beneficiar en términos de género, edad y grado escolar,

c) Creacion de empleos con la ejecucion de la obra.

m. EL CONTRATISTA debera efectuar todos los tramites y gestiones necesarias para la obtencion y la
aprobacién de los estudios y disefios, asi como para los tramites y obtencién de las licencias
requeridas y permisos a que haya a lugar para ejecutar la obra, incluyendo cruce de vias, cierre
temporal de vias, accesos a cada area, ingreso del personal, horarios de trabajo, excavaciones, o
cualquier intervencion del espacio publico.

n. Realizar todos los tramites necesarios para la radicacion y aprobacion del proyecto para la obtencién
de la licencia de construccion y permisos, ante las entidades competentes, asi como el suministro de
los documentos exigidos o requeridos para éstas. Se aclara que los costos generados por la
produccion, impresion, presentacion y entrega de los documentos requeridos para la solicitud de la
Licencia correran por cuenta del CONTRATISTA y el pago de las expensas de dicha Licencia seré a
cargo del CONTRATISTA y sera un costo reembolsable. El CONTRATISTA adelantara bajo su total
responsabilidad y dentro del plazo establecido en su cronograma de trabajo los tramites para obtener
la licencia de construccion ante las entidades competentes.

o. El resultado de los estudios y disefios realizados por EL CONTRATISTA deberén ser previamente
revisados y aprobados por la Interventoria antes del vencimiento del plazo de ejecucion de esta etapa
del contrato, para proceder a su verificacion por parte de FINDETER.

p. EL CONTRATISTA debe realizar comités de disefio, uno (1) por semana incluyendo presentacion
audiovisual de los avances, con la presencia de todos sus profesionales, la Interventoria, FINDETER,
FONVIVIENDA y todas aquellas entidades que estas dos ultimas estimen durante la totalidad del
desarrollo de los estudios y disefios, para definir los parametros a aplicar en los disefios. El lugar de
los comités sera definido por FINDETER.

g. Como resultado de los disefios, estos deberan realizarse con una adecuada coordinacién entre la
totalidad de los estudios y disefios contemplados para el objeto contractual.

r. Coordinar y asistir a reuniones de acompafiamiento de los disefios con representantes de las
entidades territoriales, FONVIVIENDA, FINDETER, ICBF, MEN, Presidencia de la Republica,
Consejeria para la Primera Infancia y demas que apliquen, en estas reuniones deben entregarse los
hitos como: Esquemas arquitecténicos basicos, anteproyecto arquitecténico, proyecto arquitectonico.

s. El proyecto debe incluir en los disefios y en la construccion los componentes de urbanismo con
mobiliario, paisajismo, arborizacién.

t. Adicionalmente, el contratista debera elaborar renders, esquemas y maquetas para la facil divulgacion
y socializacion del proyecto.
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u. Se debera adelantar la totalidad de los Inventarios de las redes de servicios publicos.

v. El contratista se compromete a disefiar la totalidad del proyecto por modulos con el fin de ajustarse al
presupuesto disponible del Equipamiento Urbano Colectivo. De igual manera debera entregar el
presupuesto y la programacion de las obras. Hace parte integral de los presentes Términos de
Referencia, los requerimientos técnicos para los estudios y disefios, los cuales, se encuentran
publicados en la Convocatoria. Solamente sera considerada que la Etapa de Estudios y Disefios ha
sido culminada a satisfaccion cuando la Interventoria de su aprobacién y aquellas entidades que EL
CONTRATANTE considere.

w. Si por cualquier circunstancia no se presenta acuerdo entre las partes en relacion al disefio de
construccién, se entendera que el contrato se resuelve por mutuo acuerdo sin que por tal motivo las
partes puedan reclamar indemnizacion de perjuicios, compensacion o valor alguno.

Nota1: En caso de optarse por la alternativa de no ejecucion del proyecto, previo concepto favorable
de la Interventoria y por causas NO IMPUTABLES al contratista, FINDETER pagara a EL
CONTRATISTA tnicamente el valor establecido para la etapa de ESTUDIOS Y DISENOS. Por ningdn
motivo FINDETER pagara a EL CONTRATISTA un valor superior al pactado para la etapa de
ESTUDIOS Y DISENOS. En caso de incumplimiento de los disefios, LA CONTRATANTE tendra la
potestad de continuar 0 no con el contratista para la etapa 2.

Nota 2: El CONTRATISTA podra dar inicio a la etapa 2 o de Ejecucion y Entrega de Obras, SI'Y SOLO
S|, terminada la etapa 1, con todos sus componentes mencionados en las especificaciones técnicas,
previa aprobacion por la Interventoria FINDETER y FONVIVIENDA, de todos los entregables de la
etapa 1.

Nota 3: En caso en que el contratista advierta su posicion con respecto a la no continuacién del
contrato en la etapa 2, la interventoria y la entidad CONTRATANTE verificaran sus argumentos y con
base en los mismos decidiran si se da 0 no por terminado el contrato. En caso que los argumentos
entregados no justifiquen la solicitud del contratista la entidad CONTRATANTE podra dar inicio a las
sanciones a que haya lugar.

Nota 4. Dada la modalidad de contratacion, en ningun caso se considerard como argumento para la
no continuacion del contrato, los mayores costos resultantes de la etapa de los disefios. Para ello el
contratista debera presentar una nueva propuesta de disefios garantizando el cumplimiento de los
requisitos minimos técnicos establecidos en los términos de referencia, asi como el menor costo de
ejecucion y debera recurrir a los imprevistos estimados contemplados en los términos de referencia,
para asegurar la ejecucion de las obras.

Nota 5: Habra lugar de aplicar esta clausula de condicion resolutoria cuando exista oposicién de la
comunidad a la construccidn del proyecto, asi dicha circunstancia no haya sido evidenciada en el
informe producto de la etapa 1. Dicha oposicién de la comunidad debera tener la entidad suficiente
para hacer imposible la ejecucién total o parcial del proyecto, de tal forma que no pueda adoptarse
una solucion técnica viable econdmicamente. Igualmente se aplicara dicha clausula en caso que la
entidad territorial se niegue a la expedicion de la Licencia de Construccion.

X. El arquitecto disefiador debe adelantar como minimo 2 visitas de campo previas a la elaboracion del
proyecto arquitectdnico para que recoja las inquietudes y expectativas de la comunidad y los
interesados del proyecto, los costos de desplazamiento serdn asumidos por el contratista. Posterior a
la implantacién arquitecténica, se requiere como minimo 2 visitas adicionales para la socializacion
definitiva del proyecto y la implantacion del mismo en el lote respectivo.

y. Llevar a cabo con la comunidad, previo inicio de ejecucion de los disefios, un (1) Taller de Desarrollo
Participativo en los cuales se identifiquen las expectativas de la comunidad beneficiada respecto al
proyecto desde el punto de vista de infraestructura y social, para lo cual se debera suministrar a la
comunidad el material requerido para la actividad.

z. Tener en cuenta como insumo para la elaboracidon del proyecto arquitectdnico los criterios
desarrollados en los Talleres de Desarrollo Participativo con la comunidad.

Péagina 28 de 128



PAZ EQUIDAD EDUCACION

- o TODOSPORUN
FlndeDter ~4 NUEVO PAIS MINVIVIENDA Fiduciaria Bogota (

aa. El contratista debe incluir en criterios de disefio bioclimatico, que ofrezca mejores condiciones de
bienestar y confort con el menor costo y consumo energético posible. Igualmente debe considerar:

La cultura del municipio y el entorno del sitio de implantacion
Orientacion y proteccion solar

Ventilacién natural

Materiales y sistemas constructivos

[luminacion natural

Ahorro energético y ahorro del agua (concepto de eficiencia)
Acustica

AR

bb. El contratista debera establecer alternativas sostenibles (ahorro de energia y ahorro de agua), que
garanticen menores costos de operacidn y mantenimiento.

cc. Dentro de los criterios arquitectonicos el contratista se obliga a la preservacion de la arborizacion nativa
del predio.

dd. El contratista debe garantizar una adecuada acustica de los espacios, principalmente en los salones
multiples y las aulas.

ee. Para poder iniciar la Obra, EL CONTRATISTA debe contar con la debida aprobacién de la totalidad
de los estudios y disefios por parte de la Interventoria, de FINDETER y FONVIVIENDA y contar con
las licencias y permisos indispensables para iniciar la obra.

ff. Tener en cuenta en la elaboracién de los estudios técnicos, disefios y ejecucion del Proyecto las
Recomendaciones Minimas de Construccion, que forman parte integral de los presentes Términos de
Referencia.

gg. Cumplir con todas las condiciones y entregables descritos en el alcance detallado de las
Recomendaciones Minimas de Construccion.

hh. Elaborar el Plan de Manejo Ambiental y el Plan de Manejo de Transito para aprobacion por parte de la
Interventoria.

ii. Una vez se lleve a cabo aprobacion de los disefios por parte de la Interventoria, Findeter y
FONVIVIENDA, se llevara a cabo socializacién de los disefios a la comunidad, la cual debe ser
acompafiada por la Interventoria, Findeter y demas entidades participantes.

ji- Asegurar acompafiamiento social durante la ejecucion del Proyecto, con el fin de atender inquietudes
de la comunidad asociadas a la ejecucién del mismo y medicién de impactos.

ANTEPROYECTO

En la primera fase, se plasmara a grandes rasgos la idea general de la edificacion en planos esquematicos, a
escala. Su funcién es la de reflejar graficamente las diversas zonas, por usos, y la imagen global de la
edificacién, para su aprobacion por parte de la INTERVENTORIA, FINDETER y FONVIVIENDA. En esta fase
se definira con detalle la configuracion espacial y formal de las edificaciones teniendo en cuenta la propuesta
bioclimatica, asi como los sistemas estructurales y constructivos.

Se deberan elaborar tres (3) esquemas arquitectonicos diferenciales para revision, analisis y aprobacion del
Comité de Seguimiento del Proyecto, y una vez se cuente con la aprobacion se deberd desarrollar el
anteproyecto de conjunto, arquitectonico y de instalaciones.

Debe tomarse en cuenta para el desarrollo de esta etapa las condiciones reales del terreno, la infraestructura
existente, manejo de aguas de escorrentias, vialidades, posibles accesos, restricciones al predio, usos de suelo
permitidos por las autoridades, materiales, asi como criterios constructivos y de Imagen que se piensa dar a
cada uno de los espacios, areas, edificios o cualquier otro elemento que Arquitecténicamente cuente y tenga
valor en el proyecto, para esto sera necesario basarse y apoyarse en el estudio que se debe hacer del Programa
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Arquitectonico y el analisis de areas de cada espacio de dicho Programa. Adicionalmente se deben tener en
cuenta las inquietudes y expectativas de la comunidad e interesados del Proyecto.

El contratista previamente debera realizar:

* Visitas al terreno por proyectista.

* Revisién de normas vigentes (datos técnicos y reglamentos).

* Estudio de restricciones de uso.

+ Estudio de afectaciones, altura, colindancias, etc.

« Estudio de infraestructura existente (cédula de investigacion de servicios), Instalaciones eléctricas, hidraulica,
drenaje, vialidades, teléfono.

« Verificacion de Tramites necesarios (licencias, permisos, etc.)

+ Solicitud de disponibilidad de servicios de acueducto y alcantarillado

Productos esperados

a. Desarrollo de anteproyecto de conjunto:
o  Criterios béasicos de disefio.

e Listado de protocolos de referencia.

e Diagramas de funcionamiento.

e Propuesta bioclimatica

o Desarrollo del Programa Arquitectdnico general

e Plano de implantacién del Proyecto en el contexto del Proyecto Urbano de Vivienda Gratuita,
mostrando los equipamientos proyectados.

e Plano de Zonificacion.

e  Propuesta de la planta de conjunto.

e Plano general de plataformas.

o Propuesta de exteriores, jardineria, estacionamiento e instalaciones deportivas.

o  Curvas de nivel.

e Presupuesto de obra

o Estudio de vialidades y propuesta de accesos.

o Elaboracion de trabajos de presentacidn (renders, videos, entre otros).

e Elaboracién de maqueta

o Desarrollo del Plan Maestro general y por etapas.

e Memoria descriptiva de anteproyecto de conjunto.

e Revisién de cumplimiento de afectaciones y restricciones.

b. Desarrollo del anteproyecto arquitectonico

Criterios basicos de disefio.

Diagramas de funcionamiento.

Desarrollo del Programa Arquitecténico por area.

Verificacion de las normas y criterios de disefio

Planos arquitectonicos de anteproyecto.

Propuesta de acabados exteriores.

Elaboracion de trabajos de presentacion. (renders, videos, entre otros).
Plano de acabados para espacios tipo: aulas, pasillos, bafios, comedores, laboratorios.
Muestras de acabados.

Propuesta de estructura.

Propuesta de instalaciones.
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Equipamiento.

Plano de ubicacion de contactos
Plano de ubicacién de apagadores
Plano de ubicacién de teléfonos
Plano de ubicacion de lamparas
Plano de ubicacion de mobiliario
Plano de ubicacion de equipos especiales
Plano de ubicacién de voz y datos
Memoria descriptiva del anteproyecto.
Planos base

Catélogo general de partidas de obra.
Estimado preliminar de costo de obra.

Los criterios para evaluar los esquemas arquitecténicos de manera objetiva seran los siguientes:

Criterio Basico: Integralidad de la propuesta: Se tendra en cuenta, como criterio basico para la evaluacion,
la calidad integral de la propuesta

Se evaluard la respuesta arquitectonica y urbanistica a los programas arquitecténicos y a su entorno urbano:
su imagen institucional y su capacidad de generar espacios y edificios representativos para la comunidad.
De igual forma su facil mantenimiento.

Criterios Especificos: Ademas del criterio basico, las propuestas arquitectdnicas seran analizadas
teniendo en cuenta entre otros los siguientes aspectos de evaluacidn, sin que el orden citado signifique
preferencia:

¢ Implantacion y relaciones con el entorno. (Contribucién a la construccién de ciudad — espacio
publico).

o Aporte Arquitectdnico innovador y apoyo a los procesos pedagogicos y culturales.

e  Cumplimiento del Programa Arquitectonico y de los lineamientos de los Estandares Basicos para
Construcciones Escolares

o Calidad estética, imagen arquitecténica e institucional.

¢ Viabilidad técnica y econdmica: Los proyectos se deben ajustar a los costos directos especificados
para cada caso.

o Criterios de ecourbanismo y sostenibilidad ambiental.

o Criterios Bioclimaticos.

c. Desarrollo del anteproyecto de instalaciones de conjunto.
Instalaciones Hidraulicas, Sanitarias, Gas y redes hidraulicas contra incendio:

o Ubicacién de tanques de agua y equipos hidroneumaticos
Ubicacion de gabinetes de incendio y/o rociadores automaticos, segun aplique
Definir localizacion de bajantes de aguas lluvias y residuales
Localizacién de conexién final de drenajes a colector publico o redes existentes
Localizacién de acometida de agua a red publica o existente
Definir criterios de localizacion de registros de control
Localizacién de medidor de gas o conexion a red existente, si es el caso.
Definir rutas de conduccion de tuberias de los diferentes sistemas
Definir criterios de localizacion de cajas de inspeccion.
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Ubicacién de planta de tratamiento, si asi se requiere.

Criterio general de canalizacion

Ubicacién general de redes propuesta de intersecciones.

Anélisis de drenaje de aguas negras, conforme al perfil del terreno.
Anélisis de drenaje de aguas pluviales conforme al perfil del terreno.
Definir ubicacion de la acometida eléctrica.

Definir ubicacion de toma general de agua.

Definir ubicacion de acometida telefénica.

Establecer punto de descarga al drenaje municipal.

Definir red contra incendios.

Ubicacion de la planta de tratamiento.

Ubicacién de pozos de inyeccion de aguas tratadas.

Disefio preliminar de iluminacién

Definir necesidad de colocar planta de emergencia y posible ubicacion.
Ubicar el o los cuartos de maquina.

PROYECTO

Los disefios deberan dar cumplimiento a la Norma Técnica Colombiana NTC 4595 para Colegios y a la Guia
de Implementacion de Infraestructura para Primera Infancia del ICBF para CDI. Igualmente deben cumplir con
los contenidos basicos determinados en el DOCUMENTO DE ESPECIFICACIONES MINIMAS DE
CONSTRUCCION (documento integral de la presente convocatoria) y DOCUMENTO 01 de las
DOCUMENTACIONES SOBRE PRACTICA PROFESIONAL del Consejo Profesional Nacional de Arquitectura
y sus Profesiones Auxiliares de Colombia- "Alcance y etapas de referencia en los servicios profesionales de
disefio arquitectonico." Debe cumplir las determinaciones previas realizadas por la INTERVENTORIA de
Disefios en cada una de las entregas parciales y en la definitiva.

Dentro de la consultoria, el contratista se compromete a entregar los siguientes productos en original y dos
copias:

Estudio de suelos

Estudio topografico

Disefio arquitectdnico y urbano paisajistico bajo criterios de bioclimética y sostenibilidad

Disefio estructural y de elementos no estructurales

Disefio de redes hidrosanitarias

Disefio de redes de gas propano y/o gas natural en los sitios que se requieran en la construccion
Disefio de sistema de redes contraincendios exterior e interior (incluye consulta de requisitos para
obtener aval del cuerpo oficial de bomberos de la localidad, si se requiere)

Disefio redes eléctricas (CONTEMPLANDO ACOMETIDA PRINCIPAL)

Disefio de redes de voz y datos (CONTEMPLANDO ACOMETIDA PRINCIPAL)

Presupuesto Detallado, Andlisis Unitarios y Especificaciones Técnicas de Construccion.
Cronograma de Actividades de la Obra.

Disefio Arquitectonico y proyecto urbanistico, paisajistico, normatividad personal con limitaciones
fisicas y normatividad urbanistica de la cuidad o municipio.

Corresponde al disefio arquitectdnico y proyecto urbanistico, paisajistico de la totalidad de los diferentes

proyectos que debera cumplir con el plan de necesidades de espacios fisicos, areas minimas y demas
estipulaciones de acuerdo con la normatividad urbanistica requerida por el proyecto a disefiar y del Municipio
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(Plan de Ordenamiento Territorial y demas normas vigentes en el municipio) y toda aquella vigente que para tal
efecto regule su ejecucién.

La participacién de los profesionales en el asesoramiento bioclimatico y sostenibilidad, debe presentarse en
todos los estudios y disefios a realizarse en este proceso. Estos comprenden el calculo y disefio bioclimético.

El disefio arquitectonico de los mddulos, debera respetar las areas minimas que se indican en el programa
arquitectdnico, la descripcidn espacial de los ambientes y las recomendaciones minimas de construccion
(especificaciones técnicas).

El desarrollo del disefio del proyecto, debera obedecer a procedimientos de disefio estandarizados basados en
estimacién de parametros y criterios técnicos acordes con la normatividad técnica vigente. No se aceptaran
disefios no argumentados, ni aquellos que no puedan ser justificados técnicamente.

PROYECTO PAISAJISTICO

Elaboracion de los disefios paisajisticos generales y detallados, para la totalidad del proyecto, incluyendo:

« Especificaciones, calidad, cantidad y especies propuestas para la arborizacion.

* Cobertura vegetal propuesta segun las especies.

* Distancias y alturas minimas de plantacion.

« Lineamientos establecidos por la Corporacién Autonoma Regional correspondiente, incluyendo la aprobacion
de la propuesta.

* Proyeccion de elementos paisajisticos que permitan mitigar los impactos generados en temas relacionados
con ruido.

Gestion con Empresas de Servicios Publicos.

El Contratista debera entregar, dentro del plazo definido, todos los disefios y estudios, aprobados por la
Interventoria y las empresas de servicios publicos y demas entidades del orden municipal.

Para este efecto debera programar sus reuniones con representantes de esas empresas, de tal manera que se
cumplan totalmente estos requisitos de aprobacién dentro del plazo estipulado en el contrato.

El contratista debera radicar ante las empresas de servicios publicos, los disefios que requieran aprobacion de
éstas. De acuerdo con el alcance de los Estudios y Disefios, el Contratista es responsable del seguimiento de
los disefios que se radiquen en cada una de las empresas de servicios publicos, hasta obtener su aprobacion.

El interventor del proyecto presentara por escrito su aprobacion o sus observaciones, a la informacion y
documentacion que le entregue el Contratista. De igual forma, el Contratista debera realizar las correcciones y
ajustes solicitados por El Interventor y/o las empresas de servicios publicos dentro de los cinco (5) dias
calendario siguientes a la fecha de la solicitud. Estos términos deberan ser considerados por el Contratista en
su programacion, y no lo exoneran de cumplir con la entrega de los estudios y disefios, debidamente revisados
y aprobados.

Presupuesto Detallado de Obra

El CONTRATISTA debera realizar el presupuesto detallado de obra DE REFERENCIA PARA LA ENTIDAD
CONTRATANTE, bajo las siguientes consideraciones:

Con base en los estudios y disefios realizados por EL CONTRATISTA, éste debera medir y cuantificar todos
los elementos del proyecto segun el requerimiento establecido (arquitecténicos, de obra civil, eléctricos,
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hidrosanitarios, etc.) objeto del presente proceso de seleccidn, mediante un formulario resumen con las
cantidades requeridas para ejecutar la obra. El presupuesto debe estar perfectamente coordinado en su
descripcidn y alcance con las especificaciones técnicas.

Memorias de la determinacion de las cantidades de obra, de acuerdo con los diferentes capitulos y etapas.

La elaboracién del presupuesto de obra, requiere del conocimiento detallado de los disefios del proyecto, pues
implica contar con dos insumos fundamentales que son las especificaciones técnicas (generales y particulares)
y las cantidades de obra.

La definicién de los valores unitarios de las actividades que conforman el presupuesto, se realizara mediante la
metodologia para calcular el costo de actividades de obra, conocida como “Anélisis de Precios Unitarios” ~APU-

El presupuesto de obra deberé estar conformado por los siguientes elementos:

a. No. de item: Es la numeracion consecutiva y ordenada que identifica cada una de las actividades que se
requieren ejecutar para la construccion de la obra. El orden de numeracion de capitulos y actividades se debe
realizar conforme la cronologia de ejecucion de las actividades. La numeracidn se realizara de acuerdo con el
modelo del siguiente esquema:

Numero del Subcapitulo
Numero de la Actividad
Numero de Capitulo

b. Descripcién: Es el nombre o una descripcion corta de la actividad. Este nombre o descripcion debera
corresponder a una especificacion técnica detallada, la cual debera identificarse con la misma numeracién (No.
de ltem).

c. Unidad: Es la unidad de pago de la actividad, debera usarse el sistema métrico internacional. Las unidades
mas comunes son:

ml: Metro Lineal

m2: Metro
Cuadrado

m3; Metro
Cubico

Kg: Kilogramo

Un: Unidad

d. Cantidad: Es la cantidad de unidades que se preveé ejecutar de la respectiva actividad. Se deberé utilizar, en
lo posible, numeros enteros (sin decimales), de lo contrario, de ser necesario, redondear a maximo dos cifras
decimales. Debera corresponder a la medicion o al calculo realizado con base en los planos de construccion
y/o memorias de disefio, y tendra el soporte correspondiente en las memorias de célculo de cantidades.

e. Valor Unitario: Es el valor expresado en pesos, sin centavos, correspondiente al costo directo de la ejecucion
de una unidad de la respectiva actividad.

f. Valor Parcial: Es el valor en pesos resultante de la multiplicacién de la cantidad por el valor unitario.
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g. Valor Total por Capitulo: Es el valor en pesos resultante de la sumatoria de los Valores Parciales de todas
las actividades que conforman un Capitulo.

h. Valor Costo Directo Total: Es el valor en pesos resultante de la sumatoria de los Valores Totales de todos los
Capitulos.

i. Valor Costos Indirectos: Es el valor en pesos resultante de la sumatoria de los Valores correspondientes a la
Administracion, los Imprevistos y la Utilidad.

j- Valor IVA sobre la Utilidad: Es el valor en pesos correspondiente al calculo del IVA, correspondiente al 16%,
sobre el valor de la Utilidad.

k. Valor Total de la Obra: Es el valor en pesos resultante de la sumatoria del valor del Costo Directo Total, mas
el valor de los Costos Indirectos, mas el valor del IVA sobre la Utilidad.

Las operaciones requeridas para la estimacion de analisis de precios unitarios y el presupuesto de obra,
deberan ser suministradas incluyendo la formulacién requerida para la obtencidn de los resultados, en formato
Excel.

Anélisis Unitarios

Para cada uno de los ITEMS (actividades) requeridos para la ejecucion de las obras objeto del presente proceso
de seleccion, contando en todo caso con cotizaciones y analisis de evaluacion y seleccion que respalden los
precios de los insumos o materiales con los cuales se determind el costo unitario de cada actividad, teniendo
en cuenta los siguientes aspectos:

Cumplir con el objeto del contrato, conforme a los documentos que hacen parte de estas reglas de participacion,
la oferta econdmica y el contrato que se suscriba.

La concordancia con los items de pago de las especificaciones generales y particulares del proyecto.

Las condiciones locales en cuanto a la disponibilidad de mano de obra, materiales de construccién y demas
aspectos que puedan influir en el costo final de los precios unitarios.

La unidad de medida debera estar de acuerdo a la especificacion correspondiente.

Las tarifas horarias de los equipos deberan ser analizadas teniendo en cuenta los costos de propiedad y de
operacion, incluyendo los costos por manejo (operador y ayudante), etc.

Los precios de los materiales deben corresponder a valores actualizados. Es necesario relacionar las
cantidades requeridas para ejecutar cada Item, incluyendo desperdicios y los materiales auxiliares y o
adicionales transitorios (formaletas, cimbras, etc.).

Los precios de los materiales deben corresponder a valores en el sitio de colocacién incluyendo todos los fletes.
En la mano de obra se deben considerar los jornales de las cuadrillas de obreros y de personal especializado
teniendo en cuenta el jornal basico o el vigente en la region, afectado del porcentaje de prestaciones sociales

de acuerdo con disposiciones legales vigentes. Los rendimientos establecidos deberan ser el resultado de un
estudio cuidadoso que determine dptimamente el tiempo de ejecucion de la unidad del item considerado.
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En la determinacidn de los costos indirectos se deben tener en cuenta las condiciones locales y la localizacién
de la obra con respecto a los centros de produccién y abastecimiento, discriminando los gastos por
administracion y los porcentajes para imprevistos y utilidad.

Estimar los costos unitarios de los items de obra, definiendo las caracteristicas de los materiales y procesos
constructivos necesarios.

Calcular las cantidades de obra y determinar el costo de construccién mes a mes discriminandolo por etapas,
incluyendo el personal requerido, su dedicacion y los insumos necesarios para alcanzar las metas del
cronograma propuesto.

EL CONTRATISTA debe evitar que sea posible que la unidad de medida sea Global. En caso de ser necesaria
la inclusion de una actividad a precio global, debera incluirse la descripcién detallada de la misma, y las
consideraciones por las cuales se hace necesario contemplarla de esta manera. De igual forma se debera
discriminar el costo del medio de transporte del insumo asi como el origen del mismo.

EL CONTRATISTA entregara dichos andlisis impresos y en medio magnéticos en Excel debidamente firmado
por el Director del Proyecto con su respectiva matricula profesional. Se deben realizar los célculos para el
disefio propuesto, como para los recibidos para ajuste.

Los andlisis de precios unitarios deben presentarse en UN FORMATO que contenga lo sefialado a continuacioén:
A. DATOS GENERALES.

Se debe especificar el numero, afio y objeto del contrato, nombre del Contratista, el cual debe corresponder al
especificado en la minuta del contrato, nombre del interventor (si aplica) y el nombre del supervisor designado
por FINDETER.

B. DATOS ESPECIFICOS

1. Equipos

Se debe realizar una descripcidn del equipo y herramientas necesarias para la realizacién de cada actividad.
Los costos relacionados con la utilizacion de equipos deben incluir los costos de transporte.

2. Materiales

Se debe hacer una descripcion clara del tipo de material con sus especificaciones técnicas. Se debe describir
la unidad de medida utilizada relacionada con las cantidades para cada ITEM.

Los precios unitarios deben incluir el transporte de los materiales a utilizar.

4. Mano de obra:
Estos deben estar de acuerdo a las tarifas establecidas y de acuerdo al perfil necesario para cada actividad.

Nota: En ningun caso se considerara el presupuesto y los analisis de precios unitarios, presentados por el
contratista, como contractuales dado que la modalidad de contratacién es precio global fijo, estos productos
son de caracter indicativo.

Las siguientes son algunas de las normas cuyo cumplimiento sera exigible a EL CONTRATISTA:

o Legislacién ambiental municipal y/o, distrital y Nacional vigente
o Legislacién de seguridad industrial y de salud ocupacional vigente
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o Normas NFPA — NEC y Cddigo Nacional de Incendios vigentes

o Legislacién de transito vehicular y peatonal vigente

¢ Normatividad vigente a nivel nacional para la movilizacién de maquinaria y equipo pesado impuesto segun
el tipo de obra, por la entidad competente.

¢ Normas Colombianas de Disefio y Construccién Sismo Resistentes que aplique de acuerdo con los disefios
aprobados vigente

o Ley 400 de 1997 ¢ la que aplique de acuerdo con los disefios aprobados.

o El Codigo Eléctrico Nacional vigente, norma ICONTEC 2050

o ElReglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas vigente Resolucién No. 90708 de 30 de agosto de 2013
expedida por el Ministerio de Minas y Energia (RETIE)

e Las normas vigentes de la empresa de energia encargada del suministro y control de la energia en la
localidad

e Reglamento técnico del sector de agua potable y saneamiento basico vigente, RAS — 2000, Resolucidn

1096 del 17 de noviembre de 2000, emanada del Ministerio de Desarrollo Econdmico de la Republica de

Colombia.

Reglamentacidn de manejo ambiental y recursos hidricos vigentes.

Legislacidn de transito vehicular y peatonal vigentes,

Ley 915 de 2004.

Las demas normas técnicas que correspondan para la debida ejecucion del contrato.

Norma Técnica Colombiana NTC 4595 Planeamiento y Disefio de Instalaciones y Ambientes Escolares

para Colegios

Norma Técnica Colombiana NTC 4596 Sefalizacién para Instalaciones y Ambientes Escolares

Guia de Implementacion de Infraestructura para Primera Infancia del ICBF para CDI

RESOLUCION 14881 DE 1.983: Reglamentacion para accesibilidad a discapacitados

Norma Técnica Colombiana NTC 1500 Cédigo Colombiano de Fontaneria

Dar cumplimiento a las Normas NTCGP 1000:2004 e ISO 9001:2008.

Para la etapa de estudios y disefios EIl CONTRATISTA debera elaborar la curva de Recursos S que permita
comparar el avance real Vs. el avance planificado, con el propdsito de establecer las desviaciones del proyecto
y tomar acciones correctivas oportunas, es decir, se convierte en el punto de partida técnico de valor ganado;
EL CONTRATISTA se obliga a cumplir con la terminacion de los Hitos sefialados en las semanas indicadas de
los presentes Términos de Referencia. En tal sentido, EL CONTRATISTA debera evaluar y ajustar su
programacion con base en estos puntos de obligatorio cumplimiento, considerando los anteriores Literales. Su
no cumplimiento sera causal de las sanciones respectivas establecidas en los presentes Términos de
Referencia.

HITOS SEMANAS
VISITAAL LOTE 1
TALLER PARTICIPATIVO 1
ANTEPROYECTO 6
PRESENTACION DEL PROYECTO A LOS
INTERESADOS 8
APROBACION DEL PROYECTO 10
RADICACION DE SOLICITUD DE LICENCIA
DE CONSTRUCCION Y/O DEMAS
PERMISOS 12
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OBTENCION DE LICENCIA DE
CONSTRUCCION Y/O DEMAS PERMISOS 14

2.5. OBLIGACIONES RELACIONADAS A LA OBRA.
En la Etapa 2, EL CONTRATISTA tendra entre otras las siguientes obligaciones:
2.5.1. Obligaciones relacionadas con la adecuacion del lugar de la obra

a. Obtener, el suministro de los servicios publicos provisionales para la ejecucion de la obra y mantener su
provision durante el tiempo necesario.

b. Responder por el pago de los servicios publicos producto del consumo necesario para la ejecucién del
objeto del contrato, asi como por las adecuaciones de las redes requeridas para la obtencién del servicio.

¢. Realizar, la construccién del campamento de obra con un area minima de 60 m2, cuya ubicacién debera
contar con la aprobacion de la interventoria. Las especificaciones técnicas minimas del campamento,
seran las siguientes:

1. EL CONTRATISTA construira o adecuara en el sitio de la obra una caseta o edificacion provisional
que reuna condiciones adecuadas de higiene, comodidad, ventilacion, proteccion y seguridad.

2. El campamento estara conformado por oficinas para la direccion de la obra y la interventoria, un
campamento para los trabajadores, un almacén y un depdsito para materiales que puedan sufrir
pérdidas o deterioro por su exposicion a la intemperie.

3. La capacidad del depésito la determinara el flujo de materiales de acuerdo con la programacién
detallada de la obra.

4. El campamento se ubicara en sitios de facil drenaje, donde no ofrezcan peligros de contaminacion
con aguas residuales, letrinas y deméas desechos y contaran con todos los servicios higiénicos
debidamente conectados a los colectores de aguas residuales existentes en cercanias del
campamento y/o Instalacion de bafios méviles de acuerdo a lo que salud ocupacional y seguridad
industrial determine para el proyecto. EL CONTRATISTA seré responsable ante las autoridades
competentes en el sitio de las obras del cumplimiento de las normas vigentes y de las sanciones a
que se haga acreedor debido a su incumplimiento u omision.

5. Una vez terminada la obra, el campamento se retirara o demolerd y se restituiran las condiciones
que existian inmediatamente antes de iniciar las construcciones, si a ello hay lugar.

d. Instalar una valla informativa (L: 10.0 x A: 4.0 mt) de acuerdo con la informacion y modelo que debe ser
suministrado por FINDETER.

e. Instalar valla de la Licencia de Construccion, la cual debe instalarse de acuerdo con la normatividad de la
Curaduria u Oficina de Planeacién que expidi6 la respectiva Licencia.

f. Realizar el cerramiento provisional de la obra y/o de las zonas por intervenir, de acuerdo con el disefio que
se apruebe por la INTERVENTORIA, que proteja los sitios de construccidn de la obra del acceso de
personas ajenas a los trabajos, evite perturbaciones de transito e incomodidades a los vecinos. Debera
tener como minimo dos (2) metros de altura y la totalidad de la sefializacion preventiva necesaria para la
segura circulacion del personal de obra, vecinos y terceros, incluyendo un plan de movilidad para de igual
forma, debera realizar el mantenimiento del campamento y del cerramiento, durante toda la ejecucion de
la obra. Estos costos estan asumidos en la Administracion del proyecto.
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2.5.2. Obligaciones relacionadas con los equipos, herramientas, maquinaria y materiales de
construccion

a. Ejecutar la obra con todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales y los demas elementos
necesarios, asegurandose oportunidad y eficiencia para los frentes de trabajo como jornadas solicitadas
en los Términos de Referencia.

b. Suministrar todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales e insumos en las fechas indicadas en
la programacion detallada de la obra, cumpliendo oportunamente, entre otros aspectos, con el envio y
recepcion de los mismos en el sitio de la obra.

¢. Adquirir los materiales de fuentes y proveedores que cuenten con todos sus permisos y licencias requeridas
para su explotacion. EIl CONTRATISTA debera contar con la cantidad suficiente de materiales para no
retrasar el avance de los trabajos

d. Garantizar y acreditar ante la INTERVENTORIA, la certificacién de calidad de los materiales y elementos
utilizados para la ejecucion de la obra mediante la presentacidn de los respectivos ensayos de laboratorio
y el plan metrolégico de los equipos a utilizar.

e. Garantizar para la obra, la sefializacién y la seguridad en obra. Para ello debera mantener los frentes de
obra y de acopio de materiales debidamente sefializados con cinta de demarcacion a tres lineas y con
soportes tubulares.

f. Realizar, por su cuenta y riesgo, todos los ensayos de laboratorio vigentes y las demas pruebas que se
requieran y/o soliciten para verificar la calidad de los materiales y los demés elementos que se instalen en
la obra. En cumplimiento de esta obligacion, EL CONTRATISTA debera presentar a la interventoria los
documentos que permitan acreditar que los equipos utilizados para los diferentes ensayos tengan las
siguientes capacidades:

1. Calibrar o verificar a intervalos especificados o antes de su utilizacién, comparado con patrones de
medicion trazables a patrones de medicién nacional o internacional. Cuando no existan tales patrones debe
registrarse la base utilizada para la calibracién o la verificacion.

2. Ajustar o reajustarse, segun sea necesario.

3. Identificarse para poder determinar el estado de calibracién.

4. Protegerse contra los dafios y el deterioro durante la manipulacidon, el mantenimiento y el
almacenamiento.

5. Realizar, por su cuenta y riesgo, todos los ensayos de laboratorio, pruebas de presion hidrostatica y
desinfeccion de tuberias, pruebas de estanqueidad y demas pruebas que apliquen de acuerdo con el
proyecto que se soliciten por parte del INTERVENTOR y/o la CONTRATANTE para verificar la calidad de
las obras, asi como de los materiales y demas elementos que se instalen en la obra.

2.5.3. Obligaciones relacionadas con la ejecucion de la obra

a. Antes de iniciar la obra, EL CONTRATISTA, debe presentar a EL INTERVENTOR, un programa de trabajo
que permita establecer la secuencia constructiva y los plazos de cada uno de los componentes de la obra
de acuerdo a la Curva S estimada de la fase de la obra.

b. Realizarlas actas de vecindad debidamente firmadas por Contratista, Interventoria y propietario o habitante
de los predios aledafios que correspondan en desarrollo del presente contrato, en compafia de la
Interventoria, en la cual se hara una inspeccién ocular, registrando con fotos y audiovisuales las estructuras
vecinas y estado actual del &rea a intervenir.

c. Efectuar las Reuniones de Socializacién con la Comunidad y las autoridades locales.

d. Conformar una veeduria compuesta por un funcionario de la Alcaldia, la Junta de Accion Comunal del area
beneficiada, 2 representantes de la comunidad, profesional social tanto del contratista como de la
Interventoria, que debera hacer seguimiento minimo 2 veces por mes.

e. EL CONTRATISTA de obra sera el encargado y Unico responsable de entregar la obra funcionando en las
condiciones contratadas.
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f. Mantener tanto el personal de vigilancia como las medidas de seguridad en las areas de intervencién en
donde se ejecute la obra durante la ejecucion y liquidacién del Proyecto.

g. Efectuar las reparaciones necesarias a las areas intervenidas como consecuencia de los defectos de
estabilidad, y a las areas contiguas que presenten deterioro, incluso dentro del afio siguiente a la entrega
de las obras.

h. Demoler y reemplazar, por su cuenta y riesgo, en el término indicado por el interventor o FINDETER y/o
LA CONTRATANTE, toda actividad ejecutada que resulte defectuosa segun el andlisis de calidad, o que
no cumpla las normas de calidad requeridas para la obra, ya sea por causa de los insumos o de la mano
de obra.

i. Retirar los materiales sobrantes y entregar las areas intervenidas en perfecto estado y limpieza con la
periodicidad que estipule la autoridad ambiental local. En cualquier caso, ésta no podra ser mayor de
cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la colocacion de estos materiales.

j-  Garantizar el cumplimiento de las normas vigentes sobre seguridad industrial para la ejecucion del contrato,
en especial en cuanto guarda relacién con:

- Elementos de seguridad industrial necesarios para la totalidad del personal que interviene en las
actividades de obra.

- Manipulacion de equipos, herramientas, combustibles y todos los elementos que se utilicen para el
cumplimiento del objeto contractual.

- Dotacion de calzado y vestido de labor y documento de identificacion para todo el personal utilizado en la
ejecucion de objeto contractual.

k. Implementar para el desarrollo del contrato, frentes de trabajo simultaneos equivalentes a los componentes
que tenga el proyecto a construirse y/o los que requiera para garantizar la ejecucién del contrato en los
plazos pactados contractualmente.

I.  Elcontratista debera implementar, como minimo, OCHO (08) frentes de trabajo simultaneo por jornada de
trabajo, en DOS (02) jornadas de trabajo cada una de Ocho (08) horas, asi: (1ra. Jornada: 06:00 a.m. a
02:00 p.m. y 2da. Jornada: 02:00 p.m. a 10:00 p.m.). Cada frente de trabajo debera contar con el equipo
suficiente que requiera el contratista, para dar cumplimiento a la totalidad de compromisos adquiridos para
cumplir con el alcance del proyecto, estas actividades, deberan estar especificadas de manera clara e
independiente en la metodologia de trabajo a implementar por parte del contratista. Asi mismo, debera
garantizar el equipo técnico suficiente para dar cumplimiento con el plazo, alcance y calidad requerida en
las especificaciones técnicas del presente proceso. En caso de situaciones que llegaran a alterar la
ejecucion normal de la obra, previa aprobacion por parte de la INTERVENTORIA, se podra aumentar el
numero de frentes de trabajo para reducir el horario de una de las jornadas.

m. Las jornadas de trabajo requeridas, deberan acordarse y conciliarse con la Interventoria indicando y
dejando expresas las horas de inicio y terminacién, asi mismo las jornadas adicionales

n. Organizar los trabajos de tal forma que los procedimientos aplicados sean compatibles no soélo con los
requerimientos técnicos necesarios sino con las disposiciones legales, las normas especiales para la
gestion y obtencion de las autorizaciones y permisos especificos requeridos para el uso y aprovechamiento
de los recursos naturales. Cualquier contravencion a los preceptos anteriores sera de responsabilidad de
EL CONTRATISTA, y el Interventor por esta causa podra ordenar la modificacion de los procedimientos o
la suspensidn de los trabajos. Los permisos, autorizaciones, licencias y concesiones sobre recursos
naturales de caracter regional, que se requieran, seran tramitados y obtenidos por cuenta y riesgo de EL
CONTRATISTA previamente a la iniciacion de las actividades correspondientes.

0. Garantizar a LA CONTRATANTE que cumplira a cabalidad con los requerimientos ambientales legales,
reglamentarios y contractuales, y que no generara dafio o perjuicio al Municipio o a terceros por esta causa,
por lo tanto, las sanciones que por este concepto imponga la Autoridad Ambiental se pagaran directamente
por EL CONTRATISTA, quien, mediante el presente documento, autoriza que le sea descontado del saldo
insoluto del valor del contrato

p. Entregarlos planos récord de la totalidad del Proyecto dentro de los Quince (15) dias calendarios siguientes
a la suscripcion del acta de terminacion del contrato, al igual que un manual de mantenimiento de
estructuras y/o equipos instalados, con la aprobacién de la Interventoria, en medio impreso y magnético.
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g. Se deben suministrar videos de cémo realizar los mantenimientos preventivos a los equipos instalados.

r. Reparar y/o reponer oportunamente y por su cuenta y riesgo, cualquier dafio o perjuicio que ocasione a
las obras de urbanismo o en el sitio de la obra con ocasion de la ejecucion del proyecto.

s. Adoptar e implementar las medidas técnicas, ambientales, sanitarias, forestales, ecolégicas e industriales
necesarias para no poner en peligro a las personas o al medio ambiente, y garantizar que asi lo hagan,
igualmente, sus subcontratistas y proveedores.

t. Ejecutar las obras cumpliendo toda la normatividad técnica aplicable al proyecto, asi como las
especificaciones técnicas propias del mismo.

u. Implementar el Plan de aseguramiento de la Calidad de la Obra.

v. Presentar un documento con las funciones y responsabilidades del personal requerido para la ejecucién
del contrato.

w. Realizar, por su cuenta y riesgo, las pruebas requeridas a todas las redes de instalaciones y corregirlas, si
es el caso, hasta la entrega a satisfaccion a la interventoria.

X. Entregar el Equipamiento Urbano Colectivo funcionando con la totalidad de conexiones a servicios
publicos, conforme las viabilidades o factibilidades dadas por las Entidades Prestadoras de los Servicios
Publicos en la zona.

y. Tramitar la certificacion RETIE y RETIELAB de las obras ejecutadas ante la Empresa de Energia del
municipio prestadora del servicio de energia eléctrica en la regién y entregar las conexiones definitivas
debidamente energizadas.

z. El sistema constructivo propuesto por el contratista deberd cumplir con las normas vigentes aplicables
(Codigo Colombianos de Construccion Sismo resistente NSR-10 y demas normas que apliquen).

aa. El sistema constructivo propuesto debera utilizar materiales de excelente calidad, garantizando su
durabilidad y buen funcionamiento durante su vida en servicio.

bb. Cumplir con las Especificaciones particulares y minimas para el desarrollo del proyecto, Ver Anexo.
“RECOMENDACIONES MINIMAS DE CONSTRUCCION”.

cc. Solicitar y justificar con la debida antelacion a la interventoria la prorroga necesaria para la terminacion de
la obra, cuando asi se requiera.

dd. Asumir el costo de las visitas 0 consultas a la obra (minimo una vez cada quince dias) que se requieran
del consultor que elabord los disefios, planos, estudios técnicos y especificaciones de construccion,
adicionales a las autorizadas previamente, con el proposito de hacer verificacién al proyecto.

2.54. Obligaciones de informacion
Estudios y Diserios:

Presentar Informes periddicos de avance de todos y cada uno de los Estudios y Disefios contemplados, los
cuales deberan ser aprobados por la interventoria. Estos Informes deben poseer y presentar caracteristicas y
propiedades de una labor coordinada y homogénea entre las diferentes disciplinas, ya que se trata de un
Proyecto Integral y como tal debe ser concebido y ejecutado.

Todos los documentos concernientes a los diferentes Estudios y Disefios realizados (memorias de calculo,
informes periddicos, bitacora, registro fotografico, planos definitivos de construccion, cantidades finales para la
obra, presupuesto detallado definitivo, cronograma de actividades para ejecuciéon constructiva y
especificaciones técnicas detalladas) en medio magnético, en Original y dos (2) copias de la totalidad de los
planos de construccion.

Llevar una bitacora de la ejecucion de los estudios y disefios técnicos, esto es, una memoria diaria de todos los
acontecimientos ocurridos y decisiones tomadas en la ejecucion de los trabajos, asi como de las 6rdenes de
interventoria, de los conceptos de los especialistas en caso de ser necesarios, de la visita de funcionarios que
tengan que ver con el proyecto, etc., de manera que se logre la comprension general de la consultoria y el
desarrollo de las actividades, de acuerdo con la programacion detallada para esta etapa. Debe encontrarse
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debidamente foliada y firmada por el director del proyecto, los profesionales que intervienen en la consultoria,
asi como de la interventoria. A ella tendran acceso, cuando asi lo requieran, los delegados de El PATRIMONIO
AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.).

Presentar informes mensuales, los cuales deberan ser aprobados por la interventoria y contener:

Avance de cada una de las actividades programadas.

Registros fotogréficos.

Videos o renders del avance del Proyecto

Resultados de los ensayos de materiales y demas pruebas realizadas.

Fotocopia de la bitacora.

Resumen de las actividades realizadas en el mes, analisis y recomendaciones.

Relacion del personal empleado en la ejecucion de los disefios.

Actualizacién del programa de ejecucion de los disefios.

Acreditacion que se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad
Social Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar — ICBF y las cajas de compensacién familiar, cuando corresponda.

T Se me a0 oW

Presentar informe final, el cual debera ser aprobado por la interventoria y contener:

a. Resumen de actividades y desarrollo de los disefios
o Documentacion técnica productos entregables de la consultoria
o Bitacora

b. Acreditacion que se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad
Social Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar — ICBF y las cajas de compensacién familiar, cuando corresponda.

c. Pdliza de los estudios y disefios técnicos y actualizacion de las demas

d. Pazy salvo, por todo concepto, de los proveedores y subcontratistas.

e. Entrega de los productos resultado de los estudios y disefios técnicos.

Elaborar y presentar conjuntamente con el interventor, las actas de entrega mensual de los productos de los
estudios y disefios técnicos y de la entrega final de los productos y de la aprobacion y recibo a satisfaccion.

Presentar toda la informacion requerida por el Interventor o EI PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO
ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.) de conformidad a lo solicitado por la
Interventoria.

Obra:

Presentar informes mensuales, los cuales deberan ser aprobados por la interventoria y contener, para cada
uno de los frentes de trabajo:

Informe ejecutivo

Avance de cada una de las actividades programadas con base en la Curva S.
Cantidades de obra ejecutadas, copia del libro de medidas.

Registros fotograficos.

Videos de avance de ejecucidn de obra

Resultados de los ensayos de materiales y demas pruebas realizadas.
Fotocopia de la bitacora o libro de obra.

Resumen de las actividades realizadas en el mes, analisis y recomendaciones.
Informe técnico

T S@ o a0 o
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Informe de control topografico

Relacion del personal empleado en la ejecucién de la obra.

Informe de seguridad industrial.

Informe de manejo ambiental.

Informe de gestion social.

Actualizacién del programa de ejecucion de obra.

Acreditacion que se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad
Social Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar — ICBF y las cajas de compensacién familiar, cuando corresponda.

T o533 T F T

Presentar informe final, el cual debera ser aprobado por la interventoria y contener:

o

Resumen de actividades y desarrollo de la obra.

b. Documentacion técnica, entre ella:
o Bitacora de obra.
e Libro de medidas
o Planos record de obra, aprobados por la interventoria, siguiendo los mismos criterios de los planos y

disefios, en medio impreso y magnético

¢. Manual de mantenimiento con video de mantenimiento preventivo a los equipos instalados con las
respectivas garantias de calidad y correcto funcionamiento. El manual debera indicar cdmo funcionan, y
cual debe ser el mantenimiento de las obras ejecutadas incluyendo redes, asi como de los equipos e
instalaciones.

d. Acreditacién que se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad

Social Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de

Bienestar Familiar — ICBF y las cajas de compensacién familiar, cuando corresponda.

Pdliza de estabilidad de la obra y actualizacion de las demés pélizas que lo requieran.

Paz y salvo, por todo concepto, de los proveedores y subcontratistas.

Informe de impacto y analisis social de la ejecucidn de la obra con el entorno.

Actualizacion final de cada uno de los programas requeridos en las reglas de participacion.

Registro fotografico definitivo.

— @ o

Elaborar, durante todo el proceso de construccidn, el manual de funcionamiento y mantenimiento, en el cual se
debera especificar los materiales de obra de permanente uso (pisos, muros, cubiertas, aparatos y etc., asi como
de los equipos instalados), su funcionamiento y mantenimiento. Se debera anexar el original de las garantias
de todos los equipos. Este manual contendré en una escala reducida, pero legible, los planos arquitectdnicos
estructurales, hidrosanitarios, etc. El manual debera contar con la aprobacién por parte de la interventoria.

Realizar semanalmente el registro fotografico y de video del avance de la ejecucién de la obra, procurando
mostrar desde un mismo punto el progreso o avance.

Elaborar y presentar conjuntamente con el interventor, las actas de entrega mensual de obra, de entrega final
de obra y de liquidacion.

La informacion presentada debera cefiirse a los pardmetros técnicos de presentacion de informes, planos,
dibujos y demas contenidos en la Normatividades vigentes. En el documento Recomendaciones Minimas de
Construccion se listan los elementos minimos basicos que debe contener un informe, al igual que el alcance
del Anteproyecto y Proyecto.

EL CONTRATISTA debe entregar como minimo los productos de los estudios técnicos y disefios en original,
dos (2) copias fisicas y dos (2) copias magnéticas.

Pagina 43 de 128



F

- o TODOSPORUN
mdegter ~4 NUEVO PAIS MINVIVIENDA Fiduciaria Bogota (

PAZ EQUIDAD EDUCACION

Edicion de informes

De acuerdo con los entregables planteados en el estudio técnico y los disefios que se deben adelantar en la

sede,

EL CONTRATISTA debera hacer entrega a la interventoria del informe mensual de avance de los trabajos,

en donde se consignen las memorias y especificaciones técnicas de los paquetes arquitectonicos, estructural,
hidraulico, eléctrico, geotecnia y demas consignados en esta metodologia.

Para la entrega de estos informes y demas paquetes técnicos, el consultor debera entregarlos bajo las normas
técnicas colombianas establecidas para tal efecto. Se deben cumplir entre ellas:

O NOOOTHAWN —

.NTC 1456
.NTC 5613
.NTC 4490
.NTC 1594
.NTC 1580
.NTC 1687
.NTC 1914
. Demas normativa vigente y aplicable.

2.6. OBLIGACIONES PREVIAS A LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO GLOBAL:

Dentro de los CINCO (05) dias siguientes a la suscripcion del contrato, EL CONTRATISTA debera presentar,
para aprobacion de la misma:

a.

Programas detallados para la ejecucidn de los estudios, disefios y obra (Diagrama de Gantt): Los
programas detallados para la ejecucién del proyecto, deberan ser elaborados hasta el nivel de
subtitulos, teniendo en cuenta la informacion presentada en la oferta, utilizando una software tipo
Project, o similar, en un diagrama de barras discriminado por semanas. Los programas se sujetaran,
en todo caso, al plazo de ejecucidn del objeto contractual, contados a partir de la fecha de suscripcion
del acta de iniciacion y seran, como minimo:

- Secuencia y duracion de cada una de las actividades (capitulos y subcapitulos) indicadas en el
formato de cantidades de la oferta econdmica. Indicando duracién responsable, recursos fisicos y
método de seguimiento y monitoreo a la programacion

- Indicacién de inicio y final de cada una de las actividades.

- La indicacion de la duracion de la ejecucion del proyecto objeto del presente proceso de seleccion.
- Ruta critica.

Aprobacion del personal del CONTRATISTA para la ejecucion del Contrato. EI INTERVENTOR
verificara y aprobara el cumplimiento de los perfiles exigidos para los profesionales definidos en la
oferta para la ejecucion del contrato. Igualmente verificara los contratos de trabajo y/o los contratos de
prestacion de servicios suscritos entre el personal y el CONTRATISTA o uno de los integrantes del
proponente plural. De igual forma verificara los soportes de la afiliacién y pago de seguridad social
integral vigente de todo el personal propuesto.

Programa detallado del recurso humano requerido para la ejecucion de los trabajos. Deberéa especificar
la jornada de trabajo a utilizar en la ejecucién de la obra, indicando dias y horas laborales para cada
una de las semanas.
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d. Flujo de inversion del contrato: EL CONTRATISTA debera presentar el flujo de inversion del contrato,
expresado en pesos conforme a la oferta economica. La presentacion del flujo de inversion de los
recursos del contrato debera realizarse utilizando una hoja de célculo de Excel o aplicacion software
tipo project o similar, por cada una de las actividades (capitulos y subcapitulos) contenidas en el
Formato Oferta Econdmica, discriminadas por mes.

e. Aprobacién de garantias. EI INTERVENTOR revisara que los amparos correspondientes a las
garantias, se hallen conforme lo exigido en los presentes Términos de Referencia, para efectos de su
presentacion y aprobacion por parte de la CONTRATANTE.

El contratista debera suscribir un acta de inicio de Estudios y Disefios para los disefios correspondientes al
Equipamiento Urbano Colectivo de manera simultanea a la suscripcién del Acta de Inicio Global del Contrato.

Posteriormente, terminada y recibida a satisfaccion por la interventoria y EL PATRIMONIO AUTONOMO
FIDEICOMISO — ASISTENCIA TECNICA FINDETER FIDUCIARIA BOGOTA S.A. la Etapa de Estudios y
Disefios y tramitadas y aprobadas las licencias y permisos correspondientes, EL CONTRATISTA debera
suscribir Acta de Inicio de la Obra.

Durante el tiempo establecido entre la terminacion del plazo de la etapa de entrega de Estudios y Disefios, y la
suscripcion del acta de inicio de la Etapa de Obra, no se cancelara ninguna suma o adicional al establecido en
el valor del contrato.

Durante el lapso comprendido entre la entrega de los estudios y disefios por parte del Contratista y hasta la
expedicion de las licencias o permisos correspondientes, no se contabilizara ese tiempo como plazo del
contrato. Cumplidos los anteriores requisitos, la negativa por parte de EL CONTRATISTA a la suscripcion del
acta de inicio dara lugar a la efectividad de las clausulas contractuales a que haya lugar. Dentro de los cinco
(5) dias siguientes a la suscripcidn del acta de inicio de obra, el CONTRATISTA debera ajustar las garantias
del Contrato.

Si, por circunstancias imputables a EL CONTRATISTA o cuyo riesgo de concrecion fue asumido por éste,
resulta necesario la prorroga del plazo para la ejecucion del contrato en cualquiera de sus etapas, y como
consecuencia de ello debe adicionarse el valor del contrato de interventoria, EL PATRIMONIO AUTONOMO
FIDEICOMISO — ASISTENCIA TECNICA FINDETER FIDUCIARIA BOGOTA S.A. descontara dicho valor de
las sumas que a EL CONTRATISTA se le adeuden, en caso tal de que no sea posible efectuar dicho descuento,
El PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO — ASISTENCIA TECNICA FINDETER FIDUCIARIA BOGOTA
S.A. podra reclamarlo judicialmente. De tal descuento se debera dejar constancia en el documento de prorroga.
Lo anterior, sin perjuicio de la exigibilidad o efectividad de la clausula penal y/o de las acciones que pueda iniciar
El PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO — ASISTENCIA TECNICA FINDETER FIDUCIARIA BOGOTA
S.A. para obtener la indemnizacién de los perjuicios adicionales que tales circunstancias le generen.

Las actas de Inicio como minimo deben contener entre otros aspectos los siguientes:

e Lugary fecha de suscripcién del acta.
¢ Nombre e identificacion completa de los intervinientes.

e Plazo.
e Fecha de Terminacion prevista.
e Valor.

¢ Informacién del CONTRATISTA e INTERVENTOR.
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Valor asegurado y vigencias de las garantias.

Fecha de aprobacién de las garantias.

Personal del CONTRATISTA para la ejecucion del contrato.

Informacién de fechas de inicio y fin de estudios y disefios y/o obra, la cual debe ser consecuente
conlacurva S

3. EJECUCION

3.1. PLAN DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD DE LA OBRA

El plan de aseguramiento de calidad de la obra debe tener los siguientes componentes minimos:

Nou RN

.C
.R

Alcance

Elementos de Entrada del Plan de Calidad
Objetivos de la Calidad
Responsabilidades de la Direccion
Control de documentos y datos

a.

ontrol de registros
€cursos:
Provision de recursos

b. Materiales

c.
d.

Recursos humanos
Infraestructura y ambiente de trabajo

8. Requisitos
9. Comunicacion con el Cliente
10. Disefio y desarrollo:

1.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

a.

Proceso de disefio y desarrollo

b. Control de cambios del disefio y desarrollo
Compras
Produccién y prestacion del servicio
Identificacion y trazabilidad
Propiedad del cliente
Preservacion del producto
Control de producto no conforme
Seguimiento y medicion
Auditoria

3.2. PROGRAMA DE ORGANIZACION DE LOS TRABAJOS

El CONTRATISTA DE OBRA debera elaborar y presentar un organigrama general del proyecto que debera
contener como minimo:

oo ow

Frentes de trabajo minimos requeridos.

Las lineas de mando y coordinacion.

Los niveles de decision.

El nimero de los profesionales y demas recurso humano ofrecido en la oferta y requerido para la
ejecucion de los trabajo.

Las funciones del personal que interactuara con FINDETER y el interventor durante la ejecucion
del contrato.
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f. Descripcion breve de las politicas de manejo de personal relacionadas con seguros de trabajo,
seguridad social y seguridad industrial.

Al organigrama general debera anexarse un documento en el que EL CONTRATISTA manifieste, de manera
expresa, que cuenta con la coordinacién de una oficina central que, entre otros aspectos, le presta soporte de
orden técnico, legal, administrativo, financiero y contable.

3.21. Metodologia para la ejecucion de las actividades objeto del contrato.

Corresponde a un documento en el que se realice una descripcion detallada de la metodologia a seguir para la
ejecucion de la obra, en cada una de las etapas, frentes de trabajo y actividades del proyecto.

La metodologia para la ejecucion de la obra debera ser presentada y ejecutada bajo el enfoque de Gerencia de
Proyectos considerando los aspectos organizacionales, equipos, relacion contractual, comunicaciones e
interrelacion con el Interventor, FINDETER y su propio equipo, procesos, procedimientos, y controles técnicos
y administrativos.

Este documento debe incluir la estructura de acuerdo al organigrama propuesto, el método con el cual
desarrollard los trabajos, incluyendo, entre otros, las obras preliminares, vias de acceso, suministros,
implementacién del plan de manejo ambiental, control de aguas superficiales, movimiento de tierras, obras de
drenaje y proteccion superficial, obras estructurales, obras especiales, mamposteria, acabados, obras y
montajes de equipos mecanicos, montajes electromecanicos de subestaciones y construccién de redes
eléctricas, pruebas y puesta en servicio del proyecto, asi como el plan de manejo de seguridad industrial, salud
ocupacional y la vinculacion del personal no calificado, especialmente del proyecto de vivienda donde se va a
desarrollar el proyecto y de la regidn incluyendo las personas en condicién de desplazamiento.

En el documento es necesario precisar como minimo los siguientes aspectos:

a. Caracteristicas sobresalientes de la metodologia oferta para desarrollar cada una de las actividades
indicadas en el programa detallado de obra.

b. Organizacion y control, exponiendo la forma como organizaré todas las actividades para cumplir con el
contrato. Se debe tratar sobre los alistamientos, establecimiento en terreno, frentes de trabajo, cuadrillas o
grupos de trabajo, sistemas de comunicacion, documentacion técnica, cantidad y calidad del personal y los
equipos a utilizar, transportes, localizacién de oficinas y campamentos y, en general, todo lo concerniente
con la administracién del contrato.

c. Mecanismos para analizar, evaluar e implementar los rendimientos propuestos para ejecutar la obra en el
plazo contractual, los registros e informes de obra, medidas, y obras asociadas.

d. Manejo de materiales (suministros), procedimientos para su adquisicion y/o fabricacion, ensayos,
transporte hasta la obra, almacenamiento, proteccion y distribucion.

e. Procedimientos para el mantenimiento y control de cantidad, calidad y estado de equipos y herramientas
requeridos para la ejecucion de las actividades programas en el plazo indicado.

EL CONTRATISTA debera utilizar un software agil y compatible con los actuales softwares para el seguimiento
y control de la ejecucidn del proyecto, el cual debera permitir el uso compartido con la interventoria y FINDETER.

3.3. PROGRAMAS COMPLEMETARIOS
Implementar los programas complementarios de los siguientes aspectos:

a. Programa de seguridad industrial
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b. Programa de salud ocupacional
c. Programa de manejo ambiental.
d. Programa de manejo de trafico

4, CURVAS

El CONTRATISTA debera elaborar la curva S que permita comparar el avance real Vs. el avance planificado,
con el proposito de establecer las desviaciones del proyecto y tomar acciones correctivas oportunas, es decir,
se convierte en el punto de partida técnico de valor ganado; EL CONTRATISTA se obliga a cumplir con la
terminacién de los Hitos sefialados en las semanas indicadas de los presentes Términos de Referencia. En tal
sentido, EL CONTRATISTA debera evaluar y ajustar su programacién con base en estos puntos de obligatorio
cumplimiento, considerando los anteriores Literales. Su no cumplimiento serd causal de las sanciones
respectivas establecidas en los presentes Términos de Referencia.

Etapa de estudios Técnicos y disefios

HITOS SEMANAS
VISITAAL LOTE 1
TALLER PARTICIPATIVO 1
ANTEPROYECTO 6
PRESENTACION DEL PROYECTO A LOS
INTERESADOS 8
APROBACION DEL PROYECTO 10

RADICACION  DE SOLICITUD ~ DE
LICENCIA DE CONSTRUCCION Y/O

DEMAS PERMISOS 12
OBTENCION ~DE  LICENCIA  DE
CONSTRUCCION Y/O DEMAS PERMISOS 14

Etapa de Ejecucién de obra

HITOS SEMANAS
PRELIMINARES 1
ESTRUCTURAS EN CONCRETO 18
MAMPOSTERIA Y CONCRETOS MENORES 26
ESTRUCTURA METALICA Y CUBIERTA 32
ACABADOS Y URBANISMO (FIN OBRA) 36

NOTA: En caso de aprobarse una modificacién al plazo contractual por parte de la Entidad Contratante, esta
gréfica sera objeto de ajuste por parte de FINDETER con el apoyo de la Interventoria, para lo cual el Constructor
acepta desde los presentes Términos de Referencia cefiirse a las condiciones de los mismos.

Los programas y planes antes indicados, luego de su aprobacion por parte del Interventor y avalado por
FINDETER, seran obligatorios para EL CONTRATISTA quien no podrd modificarlos unilateralmente. La
modificacion de cualquiera de los planes y programas debera fundarse en causas plenamente justificadas y
requerira la aprobacion escrita y previa del Interventor y la verificacion por parte de FINDETER o del comité
técnico. En caso de que EL CONTRATISTA no cumpla con alguno de ellos, el interventor podra exigir por
escrito, segun el caso, el aumento en el nimero de turnos, en la jornada de trabajo y/o en el equipo y/o en los
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insumos Yy, en general, las acciones necesarias para el cumplimiento del programa o plan de que se trate, sin
que por la realizacién de tales acciones se genere costo adicional alguno para FINDETER. No obstante el
incumplimiento de estos requisitos podra implicar las sanciones del caso.

Si, por circunstancias imputables a EL CONTRATISTA o cuyo riesgo de concrecion fue asumido por éste,
resulta necesario la prérroga del plazo para la ejecucion del contrato en cualquiera de sus etapas, y como
consecuencia de ello debe adicionarse el valor del contrato de interventoria, EL PATRIMONIO AUTONOMO
FIDEICOMISO — ASISTENCIA TECNICA FINDETER FIDUCIARIA BOGOTA S.A. descontara dicho valor de
las sumas que a EL CONTRATISTA se le adeuden, en caso tal de que no sea posible efectuar dicho descuento,
El PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO — ASISTENCIA TECNICA FINDETER FIDUCIARIA BOGOTA
S.A. podra reclamarlo judicialmente. De tal descuento se debera dejar constancia en el documento de prorroga.
Lo anterior, sin perjuicio de la exigibilidad o efectividad de la cldusula penal y/o de las acciones que pueda iniciar
El PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO — ASISTENCIA TECNICA FINDETER FIDUCIARIA BOGOTA
S.A. para obtener la indemnizacién de los perjuicios adicionales que tales circunstancias le generen.

5. PRODUCTOS DEL CONTRATO

Etapa 1: Entrega de estudios técnicos y disefios de acuerdo al Alcance definido en las Recomendaciones
Minimas de Construccion y la totalidad de las Licencias y Permisos requeridos para la ejecucién de la Obra.

Etapa 2: Obras con el cumplimiento de los requerimientos técnicos y en condiciones de integralidad y
funcionalidad, previa ejecucion de las pruebas y ensayos especificados para el recibo de las mismas.

6. ACTAS PARCIALES DE OBRA

Las actas parciales de obra, contienen la ejecucion del avance de la misma en la periodicidad pactada en el
CONTRATO DE OBRA o diferentes al acta de recibo final de la obra. La presentacion de las Actas Parciales
de obra debe acompafiarse de como minimo los siguientes documentos:

Cantidades de obra ejecutadas y sus respectivas memorias de calculo.
Registros fotograficos y video de avance de obra.

Resultados y andlisis de los ensayos de materiales y demas pruebas realizadas.
Fotocopia de la bitacora o libro de obra.

Relacion del personal empleado en la ejecucion de la obra.

Informe de sequridad industrial.

Informe de manejo ambiental.

Informe de gestion social.

Informe de Control topografico de asentamiento

mST@meop T

Las actas parciales de obra y el pago de las mismas tienen un caracter provisional en lo que se refiere a la
cantidad y calidad de la obra pre-aprobada, por lo que estas entregas no tienen el caracter de definitivo, ni
certifican la satisfaccion por parte del INTERVENTOR, ni de la CONTRATANTE. La ejecucion de las actividades
desarrolladas por el CONTRATISTA, tan solo constituyen la prueba y respaldo del avance de las obras y de su
pago; razdn por la cual, el pago de las mismas por parte de la CONTRATANTE, no significa el recibo definitivo
a satisfaccion.

El INTERVENTOR podra, en actas posteriores, realizar correcciones, ampliaciones, reducciones o
modificaciones a cualquiera de las actas anteriores aprobadas por él y debera indicar el valor correspondiente
a la parte o partes de los trabajos que no cumplan con las especificaciones técnicas de las obras objeto del
contrato, a efecto de que EL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER
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(FIDUCIARIA BOGOTA S.A.), se abstenga de pagarlas o las compense con cuentas futuras a EL
CONTRATISTA DE OBRA hasta que el Interventor dé el visto bueno.

7. ACTA DE RECIBO A SATISFACCION Y ACTA DE TERMINACION

Dentro de los 12.5 MESES siguientes a la suscripcion del Acta de Inicio del Contrato, el CONTRATISTA, debera
entregar la obra objeto del contrato, con el lleno de los requerimientos técnicos y condiciones de funcionalidad.

El CONTRATISTA entregara al INTERVENTOR la obra dentro de los cuarenta y cinco (45) dias calendario
siguientes a la firma del Acta de Terminacion del contrato. Del recibo por parte del INTERVENTOR se dejara
constancia mediante Acta de Recibo Final de Obra, suscrita entre CONTRATISTA DE OBRA vy el
INTERVENTOR.

La ejecucion de las actividades sera aprobada y recibida en su totalidad en el Acta de Recibo Final de la Obra,
razon por la cual, hasta ese momento la INTERVENTORIA y/o la CONTRATANTE, se reservan el derecho de
solicitar al CONTRATISTA, la adecuacidn, ajustes o correcciones de las actividades que no se encuentren en
las condiciones esperadas y contratadas para ser recibidas.

Una vez suscrita el Acta de Recibo a Satisfaccién de la obra, el CONTRATISTA, el INTERVENTOR vy la
CONTRATANTE, a través del supervisor delegado para tal fin, suscribiran el Acta de liquidacion del contrato,
dentro de los diez (10) dias calendario, siguientes al recibo final de la obra.

8. DURACION DEL CONTRATO
La duracion del CONTRATO sera de DOCE MESES Y QUINCE DIAS (12,5) MESES contados a partir de la

suscripcion del Acta de Inicio Global, que incluye el plazo para la ejecucion de los estudios y disefios y para la
ejecucion de las obras asi:

DESCRIPCION DE LA ETAPA PLAZO DE EJECUCION
ETAPA 1, ESTUDIOS Y DISENOS TRES MESES Y QUINCE DIAS CINCO (3.5)
MESES
ETAPA 2, OBRA NUEVE (9.0) MESES
PLAZO TOTAL DOCE MESES Y QUINCE DIAS (12.5) MESES

El plazo para cada una de las etapas sera contado desde la suscripcion del acta de inicio de la respectiva
etapa.

9. VALOR DEL CONTRATO
El valor inicial estimado del contrato sera el valor por el cual se haya aceptado la oferta, incluido el valor del

AlU, el valor del IVA sobre la utilidad, el IVA'y demés impuestos y tributos a que haya lugar para la celebracion,
legalizacion, ejecucion y liquidacion del contrato.
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ETAPA 1, ESTUDIOS Y DISENOS
Precio global fijo sin formula de reajuste

El sistema de pago del contrato para esta etapa es por Precio global fijo sin formula de ajuste. En consecuencia,
incluye todos los gastos, directos e indirectos, derivados de la celebracion, ejecucion y liquidacion del contrato.
Por tanto, en el valor pactado se entienden incluidos, entre otros, los gastos de administracion, salarios,
prestaciones sociales e indemnizaciones del personal, incrementos salariales y prestacionales;
desplazamientos, transporte, alojamiento y alimentacién de la totalidad del equipo de trabajo del
CONTRATISTA,; transporte y almacenamiento de materiales, herramientas y toda clase de equipos necesarios;
honorarios y asesorias en actividades relacionadas con la ejecucion del contrato; computadores, licencias de
utilizacién de software; la totalidad de tributos originados por la celebracion, ejecucion y liquidacién del contrato;
las deducciones a que haya lugar; la remuneracion para el CONTRATISTA y, en general, todos los costos en
los que deba incurrir el CONTRATISTA para la cumplida ejecucién del contrato. FINDETER no reconocera, por
consiguiente, ningun reajuste realizado por el CONTRATISTA en relacion con los costos, gastos o actividades
adicionales que aquel requeria para la ejecucién del contrato y que fueron previsibles al momento de la
presentacion de la propuesta.

ETAPA 2, CONSTRUCCION DE LA OBRA
Precio global fijo sin formula de reajuste

El sistema de pago aplicable al contrato es por Precio global fijo sin formula de ajuste. En consecuencia, el
precio incluye todos los costos directos e indirectos, derivados de la celebracién, ejecucion y liquidacion del
contrato. Por tanto, en el valor pactado se entienden incluidos, entre otros, los gastos de administracién,
desplazamiento, transporte y almacenamiento de materiales, herramientas y toda clase de equipos necesarios;
en general, todos los costos en los que deba incurrir el CONTRATISTA para el cabal cumplimiento de la
gjecucion del contrato, garantizando la operacion y funcionamiento de la infraestructura. FINDETER no
reconocera, por consiguiente, ningun reajuste realizado por el CONTRATISTA en relacién con los costos,
gastos o actividades adicionales que aquel requeria para la ejecucién del contrato y que fueron previsibles al
momento de la presentacion de la oferta.

EL CONTRATISTA esta obligado a ejecutar todas las actividades, servicios y obras que resulten necesarias
para la ejecucidn del objeto contractual, incluyendo todas aquellas no contempladas en la oferta, o en el
resultado de los estudios y disefios realizados, si a ello hubiere lugar, de manera tal que se garantice la
operacion y funcionamiento de la infraestructura

El Contratista no podra bajo ninguna circunstancia superar en su ejecucion el presupuesto asignado por la
entidad.

Modificacion del valor del Contrato
Tratdndose de precio global fijo, no habra lugar a modificar o aumentar el valor del contrato por la ejecucion de
cantidades o items no identificados en el estudio y disefios tendientes al cumplimiento del alcance del objeto

inicial, la ejecucién de estos es obligatoria para el contratista y no modifica el valor contratado.

El valor del contrato inicial podra ser modificado en razon de la necesidad o conveniencia de ampliacion
del alcance inicial del objeto contractual por decision de FINDETER.

Para modificar el valor del contrato previamente se requiere:
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La solicitud, justificacién técnica y presupuesto correspondiente por parte de la interventoria.
Balance de obra actualizado determinando la necesidad de modificar el valor del contrato.
Determinacién del valor a adicionar teniendo como referencia los precios ofertados.

a
b
c
d) Aval y concepto técnico de la Interventoria del Proyecto.

)
)
)
)

Cantidades de obra

EL CONTRATISTA esté obligado a ejecutar las cantidades de obra que resulten necesarias para la ejecucion
del objeto contractual, sin que para ello FINDETER reconozca valor alguno adicional al establecido dentro del
valor global del contrato.

10. FORMA DE PAGO

EL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA
S.A.) pagaré al contratista el valor por el cual le fue adjudicado el contrato, de acuerdo con la siguiente forma
de pago, previa presentacion a FINDETER de los productos revisados y aprobados por la Interventoria:

ETAPA 1, ESTUDIOS Y DISENOS

EL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA
S.A.) pagara el noventa por ciento (90%) del valor total de los Estudios Técnicos y Disefios, previo recibo a
satisfaccion y aprobacion por parte de la Interventoria, de la totalidad de los Estudios Técnicos y Disefios del
Equipamiento Urbano Colectivo (planos de construccion, levantamiento topografico, estudio de suelos,
memorias de calculo de los estudios y disefios, especificaciones técnicas de construccion, procedimientos
constructivos, presupuesto, etc.), junto a radicacion en debida forma de la solicitud de la licencia de construccion
y los demas permisos requeridos con los respectivos soportes ante las entidades respectivas.

El saldo correspondiente al diez (10%) por ciento de la Etapa 1, se pagara una vez se haya entregado la licencia
de construccion debidamente aprobada, dicha entrega sera realizada a la Interventoria y a FINDETER.

Una vez se obtenga aprobacion definitiva del informe correspondiente a la Etapa 1. Se podré dar inicio a la
ejecucion de la Etapa 2.

ETAPA 2, EJECUCION DE LAS OBRAS

EL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA
S.A.) pagara al CONTRATISTA el valor de la Etapa 2. Ejecucién de las obras, asi:

Pagos parciales de acuerdo a actas mensuales y/o quincenales de recibo parcial de obra ejecutada, con las
respectivas memorias de célculos, los cuales deberan contar con el visto bueno de la INTERVENTORIA y que
se pagaran dentro de los QUINCE (15) DIAS CALENDARIO siguientes a radicacion de la respectiva factura y
con el cumplimiento de los requisitos indicados.

De cada uno de estos pagos, se efectuara una retencién en garantia del diez por diez (10%), la cual se devolvera
al CONTRATISTA DE OBRA, una vez cumplidos los siguientes requisitos:

a) Entrega de los documentos sefialados en la etapa de entrega de obras en el numeral 2.5.4 Obligaciones
de Informacién, sefialado en estos Términos de Referencia a la INTERVENTORIA y al
CONTRATANTE.

b) Recibo a satisfaccion de la obra por parte de la INTERVENTORIA.
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c) Aprobacion de las garantias correspondientes, sefialadas en el numeral de GARANTIAS del presente
documento.

El reintegro del diez por ciento (10%) por concepto de la Retencion en Garantia, se realizara previa suscripcion
del Acta de Liquidacion del Contrato, por todas las partes en ella intervinientes.

NOTA: Los suministros, accesorios, equipos y demas materiales, solo se pagaran, cuando se encuentren
debidamente instalados, probados y recibidos a satisfaccion por parte de la INTERVENTORIA.

Para los pagos, el CONTRATISTA DE OBRA debera acreditar, que se encuentra al dia en el pago de aportes
parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de
Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar — ICBF y las cajas de compensacién familiar,
y CREE segun corresponda, de todo el personal vinculado directamente a la ejecucion de la obra, incluido el
personal independiente que preste sus servicios para la ejecucion de la obra.

El CONTRATISTA DE OBRA debe responder por el pago de todos los impuestos, tasas, gravamenes y
contribuciones establecidas por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales y dentro
de estos mismos niveles territoriales, las contribuciones, tasas, derechos, tarifas, y multas establecidos por las
diferentes autoridades ambientales, que afecten la celebracion, ejecucion y liquidacion del contrato y las
actividades que de él se deriven. Estos pagos deben soportarse con las certificaciones correspondientes.
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CAPITULO IV
CONDICIONES Y REQUISITOS PARA PARTICIPAR

SUBCAPITULO |

1. REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN JURIDICO

Pueden presentar propuestas directamente o a través de apoderados, segun el caso, las personas naturales
nacionales o extranjeras, personas juridicas nacionales o extranjeras, consorcios y uniones temporales, que a
la fecha de presentacion de la propuesta cumplan con los requisitos habilitantes solicitados para la participacion
en el presente proceso de convocatoria.

Los documentos juridicos emitidos en el exterior se deberan adjuntar con la respectiva Consularizacion o
Apostille, acompafiados de traduccién oficial al espafiol.

I. PROPONENTES SINGULARES:
CAPACIDAD JURIDICA PARA PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS
1. REGISTRO MERCANTIL

La persona natural nacional, o extranjera con domicilio en Colombia, deberan acreditar su inscripcion en el
registro mercantil que para tal efecto lleve la Camara de Comercio correspondiente. Este requisito no sera
exigible para las personas naturales nacionales o extranjeras con domicilio en Colombia que ejerzan una
profesion liberal, por expresa disposicion de Cédigo de Comercio. La persona natural o extranjera sin domicilio
en Colombia, debera acreditar este requisito con el documento equivalente en su pais de origen. El documento
equivalente aportado se entenderd prestado bajo la gravedad de juramento, situacién que se entendera
prestado con la presentacion de la propuesta.

2. EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL
El proponente, persona juridica nacional, juridica extranjera con sucursal y/o domicilio en Colombia, debera
acreditar su existencia y representacion legal, mediante certificado expedido por la Cdmara de Comercio

correspondiente en el cual se verificara:

2.1. Fecha de expedicién del certificado de existencia y representacion legal: No podra ser mayor a treinta (30)
dias calendario anteriores a la fecha prevista para el cierre del plazo del presente proceso.

2.2. Objeto social: Debera contemplar las actividades que guarden relacion con el objeto a contratar.

2.3. Facultades del representante legal: Las facultades de quien ejerce la representacion legal deberan
habilitarlo para la suscripcion del contrato que se derive del presente proceso de seleccién, asi como para
comprometer a la sociedad.

2.4. Domicilio: Que la persona juridica cuenta con sucursal domiciliada y debidamente registrada en Colombia.

2.5. Término de constitucion: Que la persona juridica tenga como minimo tres (3) afios de constitucién con
antelacion a la fecha de cierre de la presente convocatoria.
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2.6. Término de duracién: Que el término de duracion sea igual al plazo de ejecucion del contrato y diez (10)
afos mas.

2.7. Limitaciones del representante legal: Si el representante legal de la sociedad tiene restricciones para
contratar y obligarse en nombre de la misma, debera acreditar la autorizacién mediante la cual el 6rgano
competente lo faculta para presentar la propuesta y celebrar el contrato en el evento de ser seleccionado. Dicha
autorizacién debe haber sido otorgada previamente al cierre del presente proceso de seleccion. La ausencia
definitiva de autorizacion suficiente o el no aporte de dicho documento, determinara la falta de capacidad juridica
para presentar la propuesta, y por tanto se procedera a su rechazo.

2.8. El nombramiento del revisor fiscal segun corresponda.

El no cumplimiento de los requisitos aqui sefialados dara lugar a que la propuesta sea evaluada como no
habilitada juridicamente y por lo tanto sera rechazada. La persona juridica extranjera sin sucursal y/o domicilio
en Colombia, debera acreditar este requisito con el documento equivalente en su pais de origen. El documento
equivalente aportado se entenderd prestado bajo la gravedad de juramento, situacién que se entendera
prestado con la presentacion de la propuesta.

3. CEDULA DE CIUDADANIA O SU EQUIVALENTE

En caso de persona natural el proponente debera allegar copia de la cédula de ciudadania ampliada a 150%.
En caso de persona juridica, el proponente debera allegar copia de la cédula de ciudadania del representante
legal ampliado al 150%.

En caso de persona natural extranjera con domicilio en Colombia y de persona juridica extranjera con
establecimiento de comercio 0 sucursal en Colombia, se debera allegar copia de la cédula de extranjeria o
permiso de residencia del proponente persona natural o del representante legal de la persona juridica o
administrador de la sucursal. En uno u otro caso, la copia del documento debera estar ampliada a 150%.

En caso de persona natural extranjera sin domicilio en Colombia y de persona juridica extranjera sin
establecimiento de comercio o sucursal en Colombia, se deberd allegar copia del pasaporte del proponente
persona natural o del representante legal de la persona juridica. En uno u otro caso, la copia del documento
debera estar ampliada a 150%.

4. CERTIFICADO DE RESPONSABILIDAD FISCAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Presentar el Certificado de Responsabilidad Fiscal emitido por la Contraloria General de la Republica, del
proponente en caso de persona natural y del proponente y del representante legal en caso de personas
juridicas, en el cual se indique que no se encuentra reportado. Dicho certificado debera haber sido expedido
dentro de los treinta (30) dias calendario anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de seleccién. En
caso de no aportar el certificado, la CONTRATANTE al momento de la verificacion, consultara los antecedentes
correspondientes.

La persona natural y juridica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, debera igualmente presentar la
certificacion de que trata el inciso anterior, en el cual conste que no se encuentra reportado; en caso de no
aparecer registrada debera acreditar dicho requisito con el documento equivalente en su pais de origen, salvo
que este requisito o la autoridad no esté establecida, para lo cual el proponente asi lo debera manifestar bajo
la gravedad de juramento. Lo anterior, sin perjuicio que la CONTRATANTE al momento de la verificacion
consulte los antecedentes correspondientes en la pagina web de la Contraloria General de la Republica.
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5. CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

Presentar el Certificado de Antecedentes Disciplinarios emitido por la Procuraduria General de la Nacion, del
proponente en caso de persona natural y del proponente y del representante legal en caso de persona juridica,
en el cual se indique que no se encuentra reportado. Dicho certificado debera haber sido expedido dentro de
los treinta (30) dias calendario anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de seleccion. En caso de no
aportar el certificado, la CONTRATANTE al momento de la verificacidn, consultara los antecedentes
correspondientes.

La persona natural y juridica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, debera igualmente presentar la
certificacion de que trata el inciso anterior, en el cual conste que no se encuentra reportado; en caso de no
aparecer registrada debera acreditar dicho requisito con el documento equivalente en su pais de origen, salvo
que este requisito o la autoridad no esté establecida, para lo cual el proponente asi lo debera manifestar bajo
la gravedad de juramento. Lo anterior, sin perjuicio que la CONTRATANTE al momento de la verificacién
consulte los antecedentes correspondientes en la pagina web de la Procuraduria General de la Nacién.

6. APODERADOS

El proponente podra presentar propuestas directamente o a través de apoderado, evento en el cual debera
anexar el poder otorgado en legal y debida forma, en el que se confiera al apoderado, de manera clara y
expresa, facultades amplias y suficientes para actuar, obligar y responsabilizar al proponente en el trdmite del
presente proceso y en la suscripcion del contrato.

El poder otorgado debera cumplir con los requisitos exigidos en el Cédigo General del Proceso para la
constitucién de apoderados (articulos 74), asi como con los aspectos referidos a la autenticacion.

El apoderado podra ser una persona natural o juridica, pero en todo caso debera tener domicilio permanente,
para efectos de este proceso, en la Republica de Colombia, y deberd estar facultado para representar al
proponente, a efectos de adelantar en su nombre de manera especifica las siguientes actividades: (i) Formular
propuesta para el proceso de seleccion de que tratan estos Términos de Referencia; (i) Dar respuesta a los
requerimientos y aclaraciones que solicite la CONTRATANTE en el curso del presente proceso; (iii) Recibir las
notificaciones a que haya lugar; (iv) Suscribir el contrato en nombre y representacion del adjudicatario.

El poder que otorguen las personas naturales o juridicas extranjeras debera cumplir igualmente con los
requisitos exigidos en el Cédigo General del Proceso para la constitucion de apoderados (articulo 74) y en caso
de otorgarse en el pais del domicilio de la persona extranjera, debera cumplir con los requisitos de autenticacion
y legalizacién de documentos expedidos por la autoridad competente en el extranjero o de apostille, segun el
caso.

El poder aportado en caso de ser un poder general otorgado mediante escritura publica debera tener una
vigencia de tres (3) meses. En caso de tener una vigencia superior, debera presentar la ratificacion del poder.

Dicho ratificacion debera haber sido expedido dentro de los treinta (30) dias calendario anteriores a la fecha de
cierre del presente proceso de seleccidn.

7. GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA
El proponente sea persona natural o juridica, nacional o extranjera, debera constituir a su costa y presentar con
su oferta una garantia de seriedad de la propuesta expedida por una Compafiia de Seguros legalmente

establecida y autorizada para funcionar en Colombia, a favor de entidades particulares, junto con la certificacion
del pago de la prima correspondiente, asi:
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La garantia de seriedad de la propuesta se debe constituir en los siguientes términos:

i. Fecha de Expedicion: La fecha de expedicién de la garantia debera ser igual o anterior a la fecha y hora
sefialada para el cierre del presente proceso.

ii. Amparos de la Garantia de Seriedad: La Garantia de Seriedad debera cubrir los perjuicios derivados del
incumplimiento del ofrecimiento.

iii. Valor asegurado: La Garantia de Seriedad deberé ser equivalente al 10% del valor total del presupuesto del
proyecto.

iv. Vigencia: La Garantia de Seriedad deberéa tener una vigencia de cuatro (4) meses contados a partir de la
fecha prevista para el cierre del proceso pero en todo caso debera prorrogarse su vigencia cuando la
CONTRATANTE resuelva ampliar los plazos previstos para la presentacion de propuestas y/o para la
evaluacion y adjudicacion del contrato y/o para la suscripcion del contrato. La prorroga debera ser por un plazo
igual al de la ampliacion o ampliaciones determinadas por la CONTRATANTE.

v. Asegurado/Beneficiario: El asegurado/beneficiario es el PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO -
ASISTENCIA TECNICA FINDETER FIDUCIARIA BOGOTA S.A NIT. 830.055.897-7

vi. Tomador/Afianzado: La Garantia de Seriedad debera tomarse con el nombre del proponente como figura en
el documento de identidad. En el evento que la Propuesta se presente en consorcio o unién temporal, el
Tomador debe ser el consorcio o unién temporal (segun sea el caso), conforme al documento de constitucién,
indicando expresamente los integrantes y porcentajes de participacion.

El no allegar la garantia de seriedad de la propuesta, la falta de firma de la misma y en general los errores que
se hayan cometido en la expedicion de la garantia serén susceptibles de aclaracidn o subsanacion, dentro del
término perentorio que para el efecto fije la entidad CONTRATANTE.

8. SISTEMA DE ADMINISTRACION DE LAVADO DE ACTIVOS Y ADMINISTRACION DEL TERRORISMO

El proponente, su representante legal o su apoderado, segun corresponda, no podran encontrarse reportados
en el Sistema de Administracion del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiacion del Terrorismo —
SARLAFT. En consecuencia, con la presentacion de la propuesta se entendera otorgada la autorizacién para
realizar esta verificacion.

9. REGISTRO UNICO TRIBUTARIO O SU EQUIVALENTE

El proponente sea persona natural o juridica, nacional o extranjera, con domicilio y/o sucursal en Colombia,
debera presentar el certificado de Registro Unico Tributario - RUT.

En caso de ser el proponente persona natural o juridica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, no
aplica este requisito para la presentacion de la propuesta, pero si resulta adjudicatario debera inscribirse en el
Registro Unico Tributario (RUT) ante la Direccion de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia.

10. CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS GENERALES DE
SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL, APORTES PARAFISCALES E IMPUESTO PARA LA EQUIDAD CREE

En caso que el proponente sea persona natural nacional, debera acreditar el cumplimiento de esta obligacion
con la planilla o comprobante de pago de los aportes a la seguridad social, aportes parafiscales y el impuesto
para la equidad CREE como minimo del mes inmediatamente anterior a la fecha prevista para el cierre de la
presente convocatoria.
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En caso que la persona natural o juridica nacional no tenga personal a cargo y por ende no esté obligada a
efectuar el pago de aportes parafiscales y de seguridad social, debera indicar esta circunstancia bajo la
gravedad de juramento.

En caso de una persona natural y/o juridica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, debera manifestar
bajo la gravedad de juramento que no esta obligado al pago de los apostes a la seguridad social y parafiscales.

En caso de que el proponente sea persona juridica nacional o extranjera con domicilio y/o sucursal en Colombia,
debera acreditar el cumplimiento de esta obligacion de la siguiente manera:

a) Cuando el proponente no tenga o no esté obligado a contar con Revisor Fiscal, debera presentar una
certificacion expedida por el Contador Publico y el representante legal.

b) Cuando el proponente de acuerdo con la Ley esté obligado a contar con Revisor Fiscal o cuando por
estatutos asi se dispuso, debera presentar una certificacion expedida por el Revisor Fiscal. Esta situacion
se verificard mediante el certificado de existencia y representacién legal del proponente persona juridica.

La certificacion de que trata el presente numeral se entendera expedida bajo la gravedad de juramento y en la
cual se deberé indicar de manera expresa el cumplimiento en el pago de los aportes de sus empleados a los
sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensacion Familiar, Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje y CREE, segun corresponda. Dicho
documento debera certificar que a la fecha prevista para el cierre del presente proceso de seleccién, ha
realizado el pago de los aportes correspondientes a la némina dentro de los Ultimos seis (6) meses, contados
a partir de la citada fecha, en los cuales se haya causado la obligacion de efectuar dichos pagos.

Podra utilizar el Formato No. 2 como modelo sugerido de acuerdo a los criterios anteriormente definidos.
11. ABONO DE LA OFERTA

En virtud de lo previsto en el articulo 20 de la ley 842 de 2003, si el proponente persona natural nacional o
extranjera sin domicilio en Colombia no posee titulo de las ramas de la ingenieria afin con el objeto del contrato
a ejecutar, la propuesta debera ser avalada por un Ingeniero Civil o Arquitecto, para lo cual deberé adjuntar
copia de su matricula profesional y copia del certificado de vigencia de matricula profesional expedido por el
COPNIA dentro de los seis (6) meses anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de seleccion.

12. CERTIFICACION DEL REVISOR FISCAL

La persona juridica nacional o extranjera con domicilio y/o sucursal en Colombia, debera allegar certificacién
expedida por el Revisor Fiscal en el que conste si se trata de una sociedad anénima abierta o cerrada. Este
requisito solo sera exigible para las sociedades anonimas.

La persona juridica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, debera acreditar este requisito con el
documento equivalente en su pais de origen. El documento equivalente aportado se entendera prestado bajo
la gravedad de juramento, situacion que se entendera prestado con la presentaciéon de la propuesta.

1. PROPONENTES PLURALES
Podran presentar propuesta directamente o a través de apoderado, los proponentes plurales, bien sea en

consorcio 0 unién temporal, que a la fecha prevista para el cierre de la presente convocatoria cumplan con los
requisitos habilitantes solicitados para su participacion.
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Los integrantes del proponente plural, sea persona natural nacional o extranjera, o juridica nacional o extranjera,
deberan dar estricto cumplimiento a cada uno de los requisitos sefialados para tal efecto en el presente capitulo.

Cuando la propuesta se presente como figura asociativa, sus integrantes responderan solidariamente en
relacién con las obligaciones y responsabilidades establecidas en la Ley, derivadas de la propuesta y del
contrato, y en general para todos los efectos relacionados con el contrato. La solidaridad se predica de todas
las obligaciones de la fase precontractual, contractual y postcontractual, incluyendo la etapa de liquidacion.

Asi mismo, sus integrantes, apoderados y representantes no podran encontrarse reportados en el Sistema de
Administracion del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiacion del Terrorismo — SARLAFT o en la Lista
Clinton.

Para la presente convocatoria, cuando la experiencia sea aportada por dos o més integrantes del proponente,
al menos uno (1) de los integrantes que acredite la experiencia especifica sefialada en los presentes Términos
de Referencia deberd tener una participacion igual o superior al treinta por ciento (30%) y presentar los
documentos que correspondan a su naturaleza, sea persona natural o juridica. Si solo uno (1) de los integrantes
del consorcio o unién temporal es quien acredita la experiencia especifica, su participacion no podra ser menor
al cincuenta por ciento (50%).

De otra parte, el integrante que aporte el mayor cupo de crédito debera tener una participacion en el consorcio
0 unién temporal, no menor al treinta por ciento (30%).

En ninglin caso la distribucién porcentual podra ser superior al 100%.

El incumplimiento de los anteriores porcentajes de participacion constituird CAUSAL DE RECHAZO de la
propuesta. La garantia de seriedad de la propuesta deberd, ademas de los requisitos sefialados en el numeral
7 del Subcapitulo | del presente Capitulo, indicar los integrantes del consorcio o de la unién temporal y su
porcentaje de participacion.

1. DOCUMENTO DE CONSTITUCION:

Debera presentar el documento de constitucion del consorcio o unién temporal, en el cual constara por lo
menos:

a. Nombre y domicilio de los constituyentes, acompafiado de la cédula de ciudadania o cédula de extranjeria,
0 pasaporte del proponente, de cada uno de los integrantes de la estructura plural y de su representante legal,
segun corresponda de acuerdo con la normatividad vigente. La contrasefia expedida por la Registraduria
Nacional del Servicio Civil se tendra como documento valido en defecto de la cédula de ciudadania y cédula de
extranjeria.

b. El objeto del consorcio o unién temporal, el cual debera ser el mismo del objeto a contratar.

¢. La designacién de un representante que debera estar facultado para actuar en nombre y representacién del
consorcio o unién temporal; igualmente, debera designarse un suplente que lo remplace en los casos de
ausencia temporal o definitiva.

d. Las personas juridicas extranjeras que participen en consorcio o unidén temporal podran constituir un solo
apoderado comun y, en tal caso, bastara para todos los efectos la presentacion del poder comun otorgado por
todos los integrantes, con los requisitos de autenticacién, consularizacion y/o apostille y traduccion exigidos en
el Cadigo de Comercio de Colombia, ademas de los sefialados en estos Términos de Referencia. El poder a
que se refiere este parrafo podra otorgarse en el mismo acto de constitucién del Consorcio 0 Unidn Temporal.
e. La manifestacion expresa de que quienes integran el consorcio o unién temporal responderan solidariamente
por el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas de la oferta y del contrato.
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f. Sefalar los términos y extension de la participacion de cada uno de ellos en la propuesta y la ejecucion del
contrato. En caso de ser necesario ser modificados una vez se haya suscrito el contrato, requerira autorizacion
escrita de la CONTRATANTE.

Cuando en el documento de conformacion del consorcio o de la unién temporal no se discriminen los términos
y extension de la participacion en la propuesta y en su ejecucion de cada uno de sus integrantes, se entendera
que su participacion es en porcentajes equivalentes. En consecuencia, en caso de sanciones, la
CONTRATANTE las aplicara por igual a todos los integrantes.

g. El documento en el que se exprese la voluntad de presentar la oferta en consorcio o union temporal debera
ir acompafiado de los documentos que acrediten que quienes lo suscribieron tenian la representacion y
capacidad necesarias (certificados de existencia y representacién legal expedidos por la Camara de Comercio,
actas de Junta Directiva y poderes. Si el representante legal tiene limitaciones para comprometer o contratar a
nombre de la persona juridica, debera presentar copia del acta de la Junta de Socios o Junta Directiva o, en su
defecto, certificado del secretario de la Junta, segun el caso, en el que conste que el representante legal esta
facultado para presentar la propuesta y celebrar el contrato en el evento de ser seleccionado).

h. La indicacién del domicilio de cada uno de los integrantes.

i. La indicacion del domicilio de la figura asociativa.

j- La duracion del consorcio o unidn temporal debera ser igual al plazo de ejecucidn del contrato y tres (3) afios
mas.

Cada proponente, sea que participe en forma individual o constituido como consorcio o unién temporal, debera
presentar solamente una oferta. La propuesta sera considerada como no habil cuando no se presente el
documento de constitucién del consorcio o unién temporal, 0 cuando habiéndose presentado no cuenta con el
lleno de los requisitos enunciados en los literales anteriores. EI documento de constitucién deberd ademas
indicar que una vez constituido el consorcio o unién temporal, sus integrantes no podran ceder o transferir su
participacién en el mismo, ni modificar sus integrantes o su participacion en aquél. En caso de ser necesario la
realizacion de algun tipo de modificacion, una vez se haya suscrito el contrato, requerira autorizacién escrita de
la CONTRATANTE.

Il NO PODRAN PRESENTAR PROPUESTAS

Quienes se encuentren incursos en las causales de inhabilidad e incompatibilidad sefialadas en la Constitucion
y en Ley, en cumplimiento de lo establecido en los articulos 13y 15 de la Ley 1150 de 2007.

Iv. CONFLICTO DE INTERES

Para los precisos efectos de estos Términos de Referencia, se considerara que, bien sea de manera individual
0 como integrante de un consorcio o unidn temporal, un proponente no podra presentar propuesta ni suscribir
contrato, por encontrarse incurso en conflicto de interés, cuando:

- Se incurra en las causales previstas en la Ley 734 de 2002, articulo 10 de la Ley 1437 de 2011 y demas
normas concordantes.

- Haya suscrito contrato de obra sobre la cual se ejercera la interventoria a contratar con Findeter o con la
Contratante, o su conyuge, compafiero o compafiera permanente, pariente hasta el segundo grado de
consanguinidad, segundo de afinidad y/o primero civil 0 sus socios en sociedades distintas de las anénimas
abiertas, durante el plazo de ejecucion y hasta la liquidacion del mismo. Este conflicto lo sera también respecto
de los beneficiarios reales de las mismas personas.

- Hayan participado en la estructuracion, evaluacion, aprobacion, viabilizacion, financiacion del proyecto objeto
de la presente convocatoria, asi como en la estructuracion de los Términos de Referencia y en la evaluacion y

Péagina 60 de 128



F

PAZ EQUIDAD EDUCACION

- o TODOSPORUN
mdegter ~4 NUEVO PAIS MINVIVIENDA Fiduciaria Bogota (

seleccion del proceso de contratacién. El conflicto de interés se predicara igualmente, respecto de (i) los
conyuges o comparieros permanentes y quienes se encuentren dentro del segundo grado de consanguinidad
0 segundo de afinidad y/o primero civil con cualquier persona que en cumplimiento de sus deberes u
obligaciones legales, contractuales o funcionales, participaron en la convocatoria, en los términos anteriormente
sefalados y (i) los beneficiarios reales de las mismas personas.

SUBCAPITULO Il
1. REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN FINANCIEROS

Para que la propuesta sea considerada habil financieramente, el proponente debera presentar una carta de
cupo de crédito pre-aprobado, que cumpla con los siguientes requisitos:

1. Se debe presentar carta de certificacion de cupo de crédito pre-aprobado en original expedida por una
entidad financiera vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia. No se aceptaran por medio
electrdnico, ni fotocopias.

2. El cupo de crédito a certificar en la carta, es el cupo de crédito, pre-aprobado expresién que debe estar
incorporada de manera explicita y especifica en el texto de la certificacién.

3. Denominacion completa e identificacion de la entidad bancaria y del representante que expide la
certificacién.

4. La carta de cupo de crédito pre-aprobado deberé estar firmada por un representante legal de la entidad
financiera y/o gerente de oficina o sucursal que la expide o su equivalente.

En el caso que la carta de cupo de crédito pre-aprobado esté firmada por Representante Legal y este
no se encuentre inscrito ante la Superintendencia Financiera de Colombia, se debera adjuntar
documento idéneo donde se evidencie el nombramiento. La Entidad Contratante se reserva el derecho
de efectuar la consulta correspondiente ante la Superintendencia Financiera de Colombia sobre dicha
condicion.

Cuando la carta de cupo de crédito pre-aprobado la firma un gerente de oficina o sucursal o su
equivalente, se debera adjuntar el documento idéneo mediante el cual se acredite el nombramiento o
la facultad para realizar este tipo de operaciones. La Entidad Contratante se reserva el derecho de
efectuar la consulta correspondiente ante la entidad financiera sobre dicha condicion.

5. Debera contener niimero telefonico y/o correo electrénico de contacto.

6. Enlas propuestas presentadas a través de Consorcio o Unién Temporal, el integrante que aporte el mayor
cupo de crédito, deberé tener una participacion en el consorcio y/o unién temporal, no menor al 30%.

7. Lafecha de expedicion de la carta debe ser inferior o igual a sesenta dias (60) de antelacion a la fecha
de cierre de la convocatoria.

8. Laentidad verificara que la carta de cupo de crédito pre-aprobado al proponente es por un monto igual o
superior al 20% del presupuesto de la convocatoria.

Se podra presentar una misma carta de cupo de crédito en mas de una de las convocatorias del programa
Equipamientos.
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Conforme a lo anterior, la carta de cupo de crédito debera estar dirigida a los procesos de contratacién
de Equipamientos bajo las siguientes alternativas:

a). Estar dirigida especificamente a esta convocatoria; en tal caso no se acepta la presentacion del
mismo cupo de crédito para diferentes convocatorias en curso.

b). Estar dirigida a las convocatorias del Programa Equipamientos —Findeter. Cuando se opte por esta
opcion, el proponente en el primer orden de elegibilidad debera allegar a Findeter -en Fisico y Original-
en un plazo méximo de cinco (5) dias habiles a la publicacion del acta de seleccion, la ratificacion de la
carta de cupo de crédito aprobado libre y/o disponible del banco indicando que el cupo de crédito se
direcciona a esta convocatoria y que el monto comprometido no podré ser utilizado en otros procesos
contractuales.

En caso de no presentar la ratificacién de la carta de Cupo de Crédito Aprobada cumpliendo con los
requisitos dentro del término establecido en el inciso anterior, el Comité Fiduciario previo agotamiento del
debido proceso seleccionara como adjudicatario al proponente ubicado en segundo lugar de elegibilidad
y asi sucesivamente; en caso de no haber segundo ubicado en orden de elegibilidad el Comité Fiduciario
declarara desierto el proceso.

En todo caso, la asignacion del cupo de credito sera aceptada segun el orden de elegibilidad establecido
en el numeral 8 de los términos de referencia. NO CONCENTRACION DE CONTRATOS.

Sin perjuicio de la opcion por la cual haya optado el proponente, podra subsanar el monto faltante siempre
y cuando esté dentro del plazo estipulado para subsanaciones, en caso que esta etapa ya se haya
cerrado, la propuesta sera RECHAZADA.”

9. Que acredite, al momento de la presentacién de la propuesta, una vigencia minima de tres (3) meses
contados a partir de la fecha de cierre de la convocatoria.

10. Que el cupo de crédito no se encuentre sometido a ninguna condicién, salvo aquellas referidas al
desembolso del crédito.

No se aceptara la presentacion de cupos de sobregiro, ni de tarjeta de crédito, ni CDT, ni cuentas de
ahorro, ni bonos, ni titulos valores, ni documentos representativos de valores, ni garantias bancarias
ylo cartas de crédito stand by, ni cupos de factoring, ni ningun tipo de mecanismo que no corresponda
a un cupo de crédito aprobado.

Una vez efectuada la selecciéon del proponente por parte del Comité Fiduciario, el mismo debe
presentar nuevamente antes de la firma del contrato, una carta de ratificacion del cupo de crédito
aprobado en firme, libre y/o disponible. En caso de no presentar la ratificacion del crédito en el
término convenido en 5 dias habiles como maximo, el Comité Fiduciario podra seleccionar el
proponente ubicado en el segundo lugar de elegibilidad y asi sucesivamente.

La entidad contratante se reserva el derecho de consultar la veracidad de la carta de cupo de crédito con las
entidades financieras que las expidan. La carta de cupo de crédito podra confirmarse en cualquier etapa de la
convocatoria, antes de la adjudicacion de la misma. En caso que al momento de la verificacién de la carta de
cupo de crédito la entidad financiera confirme una disminucion del valor del cupo, el proponente podra subsanar
el monto faltante siempre y cuando este dentro del plazo estipulado para subsanaciones, en caso que esta
etapa ya se haya cerrado, la propuesta sera RECHAZADA.

Péagina 62 de 128



PAZ EQUIDAD EDUCACION

- o TODOSPORUN
FlndeDter ~4 NUEVO PAIS MINVIVIENDA Fiduciaria Bogota (

Extranjeros sin sucursal en Colombia, deben igualmente aportar carta expedida Unicamente por una entidad
vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia

Nota: En caso de consorcios o Uniones Temporales para la evaluacion financiera del cupo de crédito se
efectuara la suma aritmética de cada valor de cupo presentado por cada uno de los integrantes.

La certificacion de cupo de crédito podra emitirse por mas de una entidad financiera vigilada por la
Superintendencia Financiera de Colombia.

SUBCAPITULO llI
1. REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN TECNICO

1.1 EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE

El proponente debera acreditar su experiencia especifica, mediante la presentacién de certificaciones de
minimo (1) y maximo cuatro (4) contratos ejecutados y terminados en los Ultimos quince (15) afios contados a
partir de la fecha de cierre en Construccién de edificaciones institucionales, que cumpla con los siguientes
requisitos:

o Los Contratos aportados deberan sumar, en su conjunto, un valor igual o superior a 1.5 veces el valor del
Presupuesto estimado, expresado en SMMLV.

e Uno (1) de los contratos aportados, debe ser igual o mayor al 0.70 veces el Presupuesto estimado
expresado en SMMLV.

e Uno (1) de los contratos aportados, debera corresponder a un proyecto de construccion de edificaciones
que de manera taxativa deberan ser en cualquiera de las siguientes tipologias: Colegios o Universidades
o Escuelas y/o Centros Educativos u Hospitales o Centros de Desarrollo Infantil o Establecimientos
Penitenciarios o Bibliotecas o centros de convenciones o areas cubiertas en construccion de proyectos de
vivienda (con un numero igual o mayor a 150 unidades de vivienda). Para las anteriores tipologias el area
de construccion cubierta del proyecto debera ser igual 0 mayor a 4.500 m2.

Los requisitos se podran acreditar en un solo contrato. Seran validas las certificaciones que acrediten en un
contrato la ejecucion de varios proyectos.

Nota 1: Se entiende por “EDIFICACIONES INSTITUCIONALES” aquellas construcciones fijas de caracter
permanente y cubiertas, de uno o méas pisos, de tipo Institucional publicas o privadas; los proyectos a
certificarse, de manera taxativa, deberan ser en: Colegios o Universidades o Escuelas y/o Centro Educativos o
Centros de Desarrollo Infantil u Hospitales o Centros de Salud o Establecimientos Penitenciarios o Bibliotecas
o centros de convenciones o &reas cubiertas en construccion de proyectos de vivienda (con un numero igual o
mayor a 150 unidades de vivienda). No se acepta la experiencia relacionada con contratos de Adecuacion o
Remodelacién. Asi mismo no se acepta la experiencia en construccion de bodegas ni plazas de mercado, ni
polideportivo.

Nota 2: Para dar cumplimiento al requisito asociado a la sumatoria de los contratos, el cual en su conjunto debe

ser un valor igual o superior a 1.5 veces el valor del Presupuesto estimado, expresado en SMMLYV, seran validos
proyectos de construccién de edificaciones para entidades publicas de uso administrativo.
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1.2 REGLAS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA ESPECIFICA EN EL COMPONENTE DE OBRA

Cuando se presenten certificaciones de experiencia especifica que provengan de una actividad de obra
ejecutada en cualquier tipo de figura asociativa podra acumularse la experiencia especifica individual para cada
uno de los miembros con el fin de alcanzar el cien por ciento (100%) de la experiencia especifica requerida.
Para tal efecto, las actividades para cada uno de los integrantes se cuantificaran de la siguiente manera:

a) Para el valor del contrato se cuantificard en proporcion al porcentaje de participacion que haya tenido
cada integrante en el respectivo consorcio 0 unién temporal.

b) Para las cantidades de obra ejecutada relacionadas con metros cuadrados de construccion, si la
participacion en el consorcio o unién temporal, fue igual o mayor al Cincuenta por ciento (50%), se
tendra en cuenta la totalidad de las cantidades de obra ejecutadas. Si la participacion fue menor al
Cincuenta por ciento (50%), se cuantificard en proporcién al porcentaje de participacion en el
respectivo consorcio o unién temporal. En ningin caso podra acumularse la experiencia especifica
acreditada a la de otro de sus miembros con el fin de alcanzar el 50% de la experiencia especifica
individual requerida.

La experiencia especifica del proponente podra acreditarse mediante el cumplimiento de una de las siguientes
alternativas:

Alternativa A. Mediante presentacion de certificacién expedida por el funcionario o empleado que tenga la
capacidad funcional para ello de la entidad contratante, en la que conste el recibo a satisfaccion del contrato,
el porcentaje de particion del proponente y las cantidades de obra objeto de la convocatoria.

Alternativa B. Mediante presentacion de certificacién expedida por el funcionario o empleado que tenga la
capacidad funcional para ello de la entidad contratante, donde conste la liquidacion del contrato, el porcentaje
de particidn del proponente y las cantidades de obra objeto de la convocatoria.

Alternativa C. En el evento de no disponerse de la certificacion de que tratan los literales anteriores, se debera
adjuntar copia del contrato con su correspondiente acta de recibo final y/o acta de liquidacién, donde conste el
cumplimiento del mismo. En caso de aportarse el acta de recibo final a satisfaccion del contrato ésta debera
venir suscrita minimo por el Interventor y el Contratista. En caso de aportarse el acta de liquidacion del contrato
ésta debera venir suscrita minimo por el Contratista y el funcionario pertinente de la Entidad Contratante.

Alternativa D. Para el caso de proyectos de vivienda (con un nimero igual 0 mayor a 150 unidades de vivienda),
podra certificarse con copia de la Licencia de construccion acompafiada de: Certificacion de la alcaldia
municipal donde se conste la ejecucion del proyecto o certificacion de la Fiduciaria en la cual se conste la
constitucion del encargo fiduciario para la ejecucién del Proyecto, la ejecucién del mismo y al proponente como
Fiducomitente Constructor. El valor ejecutado se podra certificar por el Revisor Fiscal cuando el proponente de
acuerdo con la Ley esté obligado a contar con Revisor Fiscal o cuando por estatutos asi se dispuso. Cuando
no esté obligado a contar con Revisor Fiscal podré certificarse por el Contador Publico y el representante legal.

Entiéndase por Entidad Contratante aquella entidad de derecho publico o de derecho privado que contraté el
proyecto.

En todo caso, no se aceptaran experiencias y/o certificaciones donde la participacion del interesado haya sido
como subcontratista, al igual que no se aceptaran auto certificaciones.

Para el presente proceso no es valido acreditar la experiencia a través de contratos ejecutados bajo la
modalidad de Administracién Delegada. No sera considerada la experiencia que se pretenda acreditar con
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Convenios Interadministrativos para cuyo desarrollo se haya subcontratado la totalidad de la ejecucion de la
obra.

Las certificaciones que acrediten la experiencia general y especifica de los proponentes por trabajos realizados
fuera de la Republica de Colombia deberan estar consularizados y/o apostillados, de conformidad con los
requisitos nacionales de validacion para documentos expedidos en el exterior.

En caso de presentarse para efectos de acreditacién de la experiencia (habilitante) un nimero mayor de
certificaciones al maximo requerido, sélo sera objeto de verificacion y evaluaciéon las certificaciones
relacionadas en el presente formato o en la propuesta, en su orden, y hasta el nimero maximo sefialado en los
términos de referencia en cuanto a los requisitos habilitantes de orden técnico.

Cuando las certificaciones no contengan la informacién que permita su evaluacion, el proponente podra anexar
a la propuesta copia del contrato o de los documentos soportes que sean del caso (siempre y cuando estén
firmados por el funcionario competente de la entidad contratante), que permita tomar la informacion que falte
en la certificacion
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, _CAPITULOV
VERIFICACION, EVALUACION Y CALIFICACION DE LAS PROPUESTAS

1. DE LA VERIFICACION

1.1. VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES DE CARACTER JURIDICO, TECNICO Y
FINANCIERO

El Comité Evaluador estara a cargo de FINDETER, quien seré el responsable de adelantar la verificacidn de
los requisitos habilitantes de caracter juridico, financiero y técnico.

La verificacion de los requisitos habilitantes de caracter juridico, técnico y financiero se hara dentro del término
establecido para ello en el cronograma del presente proceso de seleccion.

Si los documentos aportados por el proponente no reunen los requisitos indicados en el presente documento y
en las disposiciones legales vigentes, y/o no se entregan dentro del tiempo establecido en el cronograma del
proceso, la propuesta sera rechazada.

La entidad contratante se reserva el derecho de consultar la veracidad de la informacion suministrada por el
proponente y en su defecto utilizara los medios idéneos que le permitan realizar tal consulta, sin que esto
implique que los oferentes puedan completar, adicionar, modificar 0 mejorar sus propuestas.

Cuando el plazo para la evaluacion no garantice el deber de seleccion objetiva, la entidad contratante podra
ampliarlo hasta por el tiempo que resulte razonable para superar los obstaculos que hayan impedido culminar
la evaluacién en el plazo inicialmente establecido. Esta modificacion se informaré previamente mediante el
procedimiento de publicidad indicado en los presentes Términos de Referencia.

1.2. INFORME DE VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES

De la verificacion de requisitos habilitantes se elaborara un informe en el que conste el cumplimiento o no de
los requerimientos de orden juridico, técnico y financiero exigidos en los presentes términos de referencia, y de
ser necesario se solicitaran los documentos que deben ser subsanados por cada uno de los proponentes.

El informe sera suscrito por el comité evaluador designado para el efecto. Asi mismo se indicaran las razones
del cumplimiento o no de los requerimientos exigidos.

1.3. PUBLICACION DEL INFORME DE VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES

La publicacion del informe de verificacion de requisitos habilitantes de que trata el numeral anterior se realizara
en la fecha establecida en el cronograma del presente proceso de seleccion, en la pagina web de Findeter,
www.findeter.gov.co y en la pagina web de la CONTRATANTE, esto es www.fidubogota.com.

1.4. OBSERVACIONES AL INFORME DE VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES Y/U
OPORTUNIDAD PARA SUBSANAR

Los proponentes podran dentro del término establecido en el cronograma del presente proceso de seleccion,

formular observaciones al Informe de Verificacion de Requisitos Habilitantes y/o subsanar los documentos que
acrediten las condiciones de habilitacion de los Proponentes asi como aquellos documentos que le sirvan de

Péagina 66 de 128


http://www.fiduciariabancolombia.com/

- o TODOSPORUN
FlndeDter ~4 NUEVO PAIS MINVIVIENDA Fiduciaria Bogota (

PAZ EQUIDAD EDUCACION

soporte a la propuesta siempre que no afecten la calificacidn de la oferta, no comprometan la capacidad del
Proponente para haberla presentado y no versen sobre circunstancias que existian al momento de presentacion
de la oferta, de manera escrita en original y tres (3) copias debidamente foliadas, en el PATRIMONIO
AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.) ubicado en la
Calle 67 No. 7 - 37 Piso 3, 0 mediante correo electronico a equipamientos@findeter.gov.co

En ejercicio de esta facultad, los Proponentes no podran modificar o mejorar sus propuestas

Las observaciones y/o subsanaciones recibidas de manera extemporanea o en un lugar diferente al sefialado
no seran tenidas en cuenta.

1.5. INFORME DEFINITIVO DE VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES
Una vez revisadas las observaciones y documentos aportados para subsanar allegados dentro del término
establecido, el comité evaluador publicara el Informe definitivo de verificacion de requisitos habilitantes, en el

cual se incluiran las respuestas a las observaciones presentadas y los proponentes habilitados. Dicho informe
sera publicado en la pagina web del proceso acorde al cronograma.

2. APERTURA DEL SOBRE No. 2 - PROPUESTA ECONOMICA
La CONTRATANTE en la fecha y hora prevista en el cronograma del proceso en acto publico dara apertura del

Sobre No. 2 - Propuesta Econdmica, Unicamente de las propuestas habilitadas. De dicha actuacién se dejara
constancia mediante acta, la cual sera suscrita por quienes se encuentren presentes.

3. EVALUACION Y CALIFICACION DE LAS PROPUESTAS

3.1. EVALUACION Y CALIFICACION DE LAS PROPUESTAS HABILITADAS

El comité evaluador realizara la evaluacion y calificacion de la propuesta econdémica para los proponentes que
resulten habilitados, dentro del término establecido para ello en el cronograma del proceso de seleccion.

3.2. METODOLOGIA DE EVALUACION
3.2.1. VERIFICACION DE LA PROPUESTA ECONOMICA

Se debe diligenciar el Formato 4 “Propuesta Econdémica”, correspondiente al valor total ofrecido, y el formato
42 correspondiente al desglose del A.l.U.

La CONTRATANTE verificara que las ofertas econdémicas no contengan errores aritméticos y si es procedente,
efectuara la rectificacion de los errores que encuentre de la siguiente manera:

Todos los precios ofertados deberan estar redondeados al peso, en caso de presentarse oferta con decimales,
el Comité Evaluador procedera a ajustar el valor redondeandolo al peso y con el cual se realizara la evaluacion
economica.

Si existiere discrepancia entre letras y cifras, prevalecera el monto expresado en letras.

No se aceptaran modificaciones a los precios ofrecidos por el proponente en su propuesta.
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En el evento en que en el formato presentado con la propuesta existan errores y/o modificaciones en los items,
unidades y cantidades, se entendera que el proponente acoge en su integridad la descripcion, unidades y/o
cantidades establecidas en él presupuesto oficial para la presente convocatoria, en concordancia con la
informacidn técnica de la obra.

En caso de error en la suma de la lista de cantidades y precios, el resultado total correcto sera el que se obtenga
luego de haber efectuado las correcciones aritméticas a que haya lugar.

En caso de equivocacion en la descripcion de una o varias de las actividades, prevalece la descripcion
establecida en los términos de referencia, por lo que se entendera que el contratista debera ejecutar lo alli
indicado.

En caso de equivocacién en la unidad de medida de uno o varios de las actividades, prevalece la unidad de
medida establecida en los términos de referencia, por lo que se entendera que el contratista debera ejecutar lo
alli indicado.

En caso de equivocacién en la cantidad de una o varias de las actividades, prevalece la cantidad establecida
en los términos de referencia, por lo que se entendera que el contratista deberéa ejecutar lo alli indicado, y se le
cancelara el valor ofertado que correspondera a las cantidades ofertadas.

El proponente debera tener en cuenta que el valor total de la propuesta econdmica, una vez efectuadas las
correcciones aritméticas, no debe superar el ciento por ciento (100%) del presupuesto estimado para la
presente convocatoria, ni ser inferior al ochenta por ciento (80%) del mismo. Si no cumple lo anterior, la
propuesta sera rechazada de conformidad con lo previsto en los presentes Términos de Referencia

Las correcciones efectuadas se identificaran en el Acta de Seleccion correspondiente.

3.2.2. VERIFICACION DE ADMINISTRACION E IMPREVISTOS

Se debera diligenciar el Formato 42 correspondiente al desglose del A.lL.U, teniendo en cuenta los topes
determinados por la Entidad, asi:

Tope Maximo (%) Componente
17 Administracién (%)
4 Imprevistos (%)

La CONTRATANTE verificara que el Formato 42 se ajuste a los topes antes sefialados, de lo contrario, el
proponente incurrira en causal de rechazo conforme lo sefialado en el CAPITULO IV CAUSALES DE RECHAZO
Y DECLARATORIA DESIERTA numeral 1.22.

3.2.3. CRITERIOS DE CALIFICACION DE LAS PROPUESTAS

El comité evaluador de la CONTRATANTE realizara la calificacion de las propuestas, con el fin de determinar,
de acuerdo con las exigencias del término de referencia, los puntajes para cada uno de los proponentes. Las
propuestas seran calificadas teniendo en cuenta los aspectos que se enuncian a continuacion, asi:

3.2.4. CALIFICACION PROPUESTA ECONOMICA:

Se seleccionara el método de ponderacion de la propuesta econémica de acuerdo con los métodos que se
nombran a continuacion:
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NUMERO METODO
1 MEDIA ARITMETICA
2 MEDIA ARITMETICA ALTA
3 MEDIA GEOMETRICA
4 MENOR VALOR

Para la determinacién del método se tomaran hasta las centésimas de la Tasa de Cambio Representativa del
Mercado (TRM) que rija para el tercer dia habil siguiente a la publicacién del informe de Verificacion de la Oferta
Econdmica indicado en el numeral 4 del presente capitulo, de conformidad con las fechas previstas en el
cronograma de esta convocatoria; y se determinara el método de acuerdo a los rangos establecidos en el cuadro
que se presenta a continuacion:

RANGO . .

(NCLUSIVE) NUMERO METODO

DE 0.00 A 0.20 1 MEDIA ARITMETICA
DE 0.21 A 0.34 4 MENOR VALOR
DE 0.35 A 0.50 2 MEDIA ARITMETICA ALTA
DE 0.51 A 0.65 4 MENOR VALOR
DE 0.66 A 0.77 3 MEDIA GEOMETRICA
DE 0.78 A 0.99 1 MEDIA ARITMETICA

Nota: Esta TRM se tomara del sito web del Banco de la Republica de Colombia,
http://www.banrep.gov.co/series-estadisticas/see_ts_trm.htm#cotizacion.

A. MEDIA ARITMETICA - Ponderacion de las propuestas por el método de la media aritmética.

Consiste en la determinacién del promedio aritmético de las propuestas que no han sido rechazadas y se
encuentran validas, para esto se aplicara la siguiente formula:

n

— X
X - z n
n
i=n
Dénde:
X = Media aritmética
Xi = Valor total corregido de la propuesta i
n = Numero total de las propuestas validas presentadas

Ponderaci6n de las propuestas por el método de la media aritmética.

Obtenida la media aritmética se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:

( XV _ _
100 x| 1— 5 para valores menores o iguales a X

Puntajei = i _
X — Vil <
l 100x(1-—2 3 para valores mayores a X
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Dénde:
X = Media aritmética.
Vi = Valor total corregido de cada una de las propuestas i habilitadas.

i = Numero de propuesta

En el caso de propuestas econdmicas con valores mayores a la media aritmética se tomara el valor absoluto
de la diferencia entre la media aritmética y el valor de la propuesta, como se observa en la férmula de
ponderacion.

B. MEDIA ARITMETICA ALTA - Ponderacion de las propuestas por el método de la media aritmética
alta.

Consiste en la determinacion de la media aritmética entre el valor total corregido de la propuesta valida mas
alta y el promedio aritmético de las propuestas que no han sido rechazadas y se encuentran validas, para esto
se aplicaré la siguiente férmula:

o Vmax+X
AT
Dénde:
X, = Media aritmética alta.
X = Media aritmética.
Viax = Valor total corregido de la propuesta méas alta dentro del rango comprendido entre la media aritmética y el

presupuesto de la presente convocatoria
Ponderaci6n de las propuestas por el método de la media aritmética alta.

Obtenida la media aritmética alta se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:

Xa—V; -
100 x| 1-— (X—l para valores menores o iguales a X
. A
Puntajei = _
1Xa — Vil <
100x|1—-2 . para valores mayores a X

A
Dénde:
X4 = Media aritmética alta.
Vi = Valor total corregido de cada una de las propuestas i habilitadas.

i = NUmero de propuesta

En el caso de propuestas econdémicas con valores mayores a la media aritmética alta se tomara el valor absoluto
de la diferencia entre la media aritmética alta y el valor de la propuesta, como se observa en la formula de
ponderacioén.

C. MEDIA GEOMETRICA - Ponderacion de las propuestas por el método de la media geométrica. El
calculo de la media geométrica de obtendra mediante la siguiente formula:
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G= "YP,*P,+ ..+P,

Daonde:

G = Media Geomética.

n = Nimsro de propusstas econdmicas validas.

Fi = Valor de la propuesta econdmica corregida del proponante |

Establecida la media geométrica se procedera a determinar el puntaje para cada proponente mediante el
siguiente procedimiento:

C.1. Ponderacion de las propuestas por el método de la media geométrica:

Obtenida la media geométrica, se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:

( G-V _ _
| 100 x (1 - < para valores menores o iguales a G

Puntajei = _
|G — Vi _
100 x [1—2- T para valores mayores a G
Dénde:
G = Media Geométrica.
Vi = Valor total corregido de cada una de las propuestas i habilitadas.

i = NUmero de propuesta.

En el caso de propuestas econémicas con valores mayores a la media geométrica se tomara el valor absoluto
de la diferencia entre la media geométrica y el valor de la propuesta, como se observa en la formula de
ponderacion.

D. MENOR VALOR - Ponderacion de las propuestas por el método del menor valor.

Para la aplicacion de este método se procedera a determinar el menor valor de las propuestas validas y se
procedera a la ponderacion, asi:

D.1. Ponderacion de las propuestas por el método del menor valor:

Obtenido el menor valor se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:
Vi—V,
Puntajei= 100 x |1 — (‘—M‘N)
vMIN
Donde:

VMIN = Valor total corregido de la propuesta con el valor més bajo dentro de las propuestas habilitadas
Vi = Valor total corregido de cada una de las propuestas i que se encuentran por encima de VMIN, y que
fueron habilitadas.
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= NUmero de propuesta.

4. INFORME DE VERIFICACION ECONOMICA

De la verificacion econoémica de las propuestas habilitadas se elaborara un informe con las respectivas
correcciones aritméticas de acuerdo con los criterios establecidos, si proceden, y la identificacion de las
correcciones efectuadas, el cual se publicara en la fecha establecida en el cronograma del presente proceso
de seleccion.

Los proponentes podran, dentro del término establecido en el cronograma del presente proceso de seleccion,
formular observaciones a dicho informe de verificacién economica, dentro de los términos y fecha establecidos
en el cronograma. Sin que en ejercicio de esta facultad, puedan subsanar, modificar 0 mejorar sus propuestas.

Vencido el término anterior, se seleccionara el método de ponderacion de la propuesta economica de acuerdo
con los métodos establecidos en el numeral 3.2.4. CALIFICACION PROPUESTA ECONOMICA de los
presentes términos de referencia.

5. PUBLICACION DEL INFORME DE CALIFICACION Y ORDEN DE ELEGIBILIDAD

Una vez realizada la ponderacion econémica (Calificacién) de las propuestas habilitadas con el método que
correspondio, se procedera a establecer, el respectivo Orden de Elegibilidad.

Consolidadas las evaluaciones, el puntaje obtenido definird el orden de elegibilidad, el cual sera incluido en
este informe:

Orden de elegibilidad= Factor econémico.

La publicacién del informe de calificacion y orden de elegibilidad se realizara en la fecha establecida en el
cronograma del presente proceso de seleccion, en la pagina web de Findeter, www.findeter.gov.co y en la
pagina web de la CONTRATANTE, esto es www.fidubogota.com.

6. SELECCION

El comité evaluador, presentara el resultado de la evaluacién al Comité Técnico que recomendara al Comité
Fiduciario del Patrimonio Autonomo administrado por la Fiduciaria un orden de elegibilidad de conformidad con
la evaluacién efectuada. EI Comité Fiduciario del Patrimonio Auténomo administrado por la Fiduciaria o su
delegado, hara la seleccion correspondiente mediante acta que sera publicada en de Findeter,
www findeter.gov.co y en la pagina web de la CONTRATANTE, esto es www.fidubogota.com.

7. RESERVA DURANTE EL PROCESO DE EVALUACION

La informacion relativa al andlisis, aclaracién, evaluacion y comparacion de las propuestas y la recomendacion
para la seleccion que mas se ajuste al interés de la CONTRATANTE, no podré ser revelada a los proponentes
ni a terceros hasta que la CONTRATANTE comunique a los primeros que los informes de evaluacién se
encuentran disponibles para que presenten las observaciones correspondientes.
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8. NO CONCENTRACION DE CONTRATOS

Para la adjudicacidn se considerara que un mismo beneficiario real de diferentes contratos, bien sea de manera
individual o en consorcio 0 Unidn Temporal, solo podra ser seleccionado hasta en maximo tres 3 de la totalidad
de convocatorias de los programas de la Gerencia de Infraestructura de FINDETER, comenzando por la primera
fecha y orden de la apertura del sobre N° 2 de la convocatoria asi en orden ascendente. Al nimero maximo de
la totalidad de convocatorias referidas, se descontaran aquellas en cuyos contratos se hayan suscrito las
respectivas actas de terminacion al momento de cierre de la convocatoria, para lo cual el proponente debera
adjuntar este documento con la propuesta para certificar el cumplimiento de dicho requisito.

En este sentido el no cumplimiento de la concentracion de contratos afectara solidariamente al proponente
(Consorcio o Unién Temporal), afectando el orden de elegibilidad.

Nota: Para los efectos de la presente disposicion, se entiende que el beneficiario real de un contrato es la
persona 0 grupo de personas con capacidad para tomar decisiones sobre la presentacion de la propuesta,
suscripcion, ejecucion, terminacidn y liquidacion del contrato, asi como sobre el manejo de los recursos
economicos relacionados con el contrato y en especial sobre la distribucion de los beneficios econdmicos
derivados del mismo. Igualmente, constituyen un mismo beneficiario real las sociedades matrices y sus
subordinadas constituyan o no grupo empresarial.

En consecuencia los proponentes deberan presentar declaracion juramentada en la que identifiquen
plenamente a las personas naturales o juridicas que a titulo personal o directo sean beneficiarias en caso de
resultar adjudicatarios del futuro contrato que se derive de la presente convocatoria.

9. CRITERIOS DE DESEMPATE

Cuando dos 0 mas propuestas obtengan la misma calificacion total dentro de la presente convocatoria, y ésta
sea la mayor calificacion de la evaluacién de las propuestas, se considerara que hay empate. En tal caso, se
preferira la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios extranjeros. Si alin
persiste el empate se hara un sorteo mediante balotas, en audiencia que se programara al dia habil siguiente
de la publicacién del Informe de Evaluacion y Calificacion definitiva.

En casos de Oferentes plurales conformados por personas naturales o juridicas nacionales o extranjeras, se

considerara, como proponente de bienes o servicios nacionales aquel que cuente con una participacion
de personas naturales o juridicas nacionales mayor al 50%.
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CAPITULO VI
CAUSALES DE RECHAZO Y DE DECLARATORIA DE DESIERTA

1. CAUSALES DE RECHAZO
La CONTRATANTE, rechazara la propuesta cuando se presente uno de los siguientes eventos:

11. No estar la propuesta ajustada y abarcar la totalidad de los requisitos o condiciones técnicas
exigidas.

1.2, Cuando el valor de la propuesta econdémica sobrepase el presupuesto oficial establecido para la
presente contratacion.

1.3. Cuando el valor de la propuesta econdémica sea inferior al ochenta (80%) por ciento del valor del
presupuesto establecido para la presente convocatoria.

14. Si dentro del plazo establecido para subsanar la ausencia o falta de requisitos no lo hiciere.

1.5. Cuando la propuesta se presente extemporaneamente o en lugar distinto al indicado en los Términos
de Referencia.

1.6. Cuando la propuesta presentada exceda el plazo de ejecucion, estipulado en los Términos de
Referencia.

1.7. Cuando el proponente no presente junto con la propuesta técnica la oferta econdmica o viceversa.

1.8. Cuando el proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio 0 Union
Temporal, se encuentre incurso en las causales de inhabilidades o incompatibilidad establecidas por
la Constitucion y la Ley.

1.9. Cuando el proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio o
Unidn Temporal se encuentre incurso en alguna prohibicién para presentar propuesta de las
establecidas en los presentes Términos de Referencia.

1.10. Cuando la propuesta presente enmiendas, tachaduras o entrelineados, que impida la seleccion
objetiva.

1.11.  Cuando la propuesta técnica y econémica sea parcial o totalmente ilegible.

1.12.  Cuando el proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio, Unidn
Temporal o sus representes se encuentre reportado en el Boletin de responsables fiscales, expedido
por la Contraloria General de la Republica.

1.13.  Cuando el proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio o
Unidn Temporal sus representes se encuentre reportando en el Boletin expedido por la Procuraduria
General de la Nacion.

1.14.  Cuando el proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio Union
Temporal o sus representes tenga antecedentes judiciales.
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1.15.  Cuando el proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio Unidn
Temporal o sus representes estén reportados en el Sistema de Administracion del Riesgo de Lavado
de Activos y de la Financiacion del Terrorismo — SARLAFT.

1.16.  Enlos demas casos establecidos en los Términos de Referencia y en la Ley.

1.17.  Cuando el valor de las fases o la propuesta econémica total corregida sea inferior al ochenta por
ciento (80%) del valor estimado en el presupuesto del proyecto objeto de la presente convocatoria o
superiores al cien por ciento (100%).

1.18.  No cumplir el proponente con los requisitos habilitantes establecidos en los términos de referencia.

1.19.  El No cumplimiento de los requisitos establecidos con respecto a la regla de No Concentracién de
Contratos.

1.20. La Entidad ha determinado para este componente los topes a los cuales debera cefiirse el
Proponente. Su no cumplimiento sera causal de rechazo

1.21. Cuando el proponente dentro del plazo otorgado para subsanar las falencias encontradas con
respecto a un profesional habilitante propuesto y NO calificable no lo hiciere.

1.22.  Cuando la propuesta econdmica supere el tope de la administracion e imprevistos establecidos.
1.23.  Cuando la propuesta sea alternativa.

1.24.  Cuando la propuesta sea parcial.

1.25. Cuando se advierta que:

e Una misma persona natural o persona juridica se presente a este proceso de forma
individual y como miembro de un consorcio o una unién temporal

o Una misma persona natural o0 persona juridica se presenta como miembro de méas de un
coNsorcio 0 union temporal

e Una persona natural colombiana o persona juridica nacional o extranjera se presenta al
proceso, y esta a su vez pertenece a otra persona juridica que esta participando en el
proceso.

1.26.  Cuando el proponente haya resultado adjudicado en TRES (3) procesos de obras de Infraestructura
de los programas de la Gerencia de Infraestructura de FINDETER.

1.27.  Cuando al menos uno (1) de los integrantes de la figura asociativa acredite la experiencia especifica
del proponente sefialada en los presentes Términos de Referencia, y el mismo no tenga una
participacion igual o superior al treinta por ciento (30%), esto es, en el caso de que la experiencia
especifica del proponente sea aportada por dos (2) o mas integrantes del proponente.

1.28.  Cuando solo un integrante del proponente sea quien acredite la experiencia especifica y su
participacion sea inferior al cincuenta por ciento (50%)

1.29.  Cuando el integrante del proponente que aporta el mayor cupo de crédito tenga una participacion
en el consorcio o union temporal menor al treinta por ciento (30%)

Péagina 75 de 128



- o TODOSPORUN -
Flnd(gter ~4 NUEVO PAIS MINVIVIENDA Fiduciaria Bogota (

PAZ EQUIDAD EDUCACION

2. CAUSALES DE DECLARATORIA DE DESIERTA
Seran causales para declarar desierto el proceso, las siguientes:
1.30.  No se presenten propuestas.

1.31.  Ninguna de las propuestas resulte admisible en los factores juridicos, técnicos, financieros y de
experiencia previstos en el documento de lineamientos especificos.

1.32.  Existan causas o motivos que impidan la escogencia objetiva del Proponente.

1.33. Cuando el Comité Fiduciario del Patrimonio Auténomo no acoja la recomendacién del comité
evaluador y se opte por la declaratoria de desierta del proceso, caso en el cual debera motivar su
decision.

En cualquiera de los eventos anteriores, la decision se publicara en la pagina web www.findeter.gov.co y en la
pagina de la CONTRATANTE, www.fidubogota.com.
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CAPITULO VII
GARANTIAS PARA AMPARAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

1. ANALISIS DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL FUTURO CONTRATO

La matriz de riesgos contractuales presentada en el siguiente capitulo hace parte integral de los presentes
términos de referencia y por lo tanto del contrato que se suscriba. Esta es resultado de un ejercicio de
identificacion, valoracion y distribucion de dichos riesgos.

Si los interesados estiman que existen riesgos contractuales no previstos en la matriz de riesgos
contractuales propuesta por la CONTRATANTE, debe anunciarlo en la etapa de presentacion de
observaciones para que sean evaluados y de ser pertinentes sean incorporados en matriz referida. No sera
posible entonces alegar desequilibrio econdmico del contrato por factores que pudieron ser previstos en la etapa
precontractual con base en el conocimiento de la convocatoria, los documentos y estudios del proyecto, asi
como de su contexto, y que no hayan sido anunciados por el CONTRATISTA DE OBRA en dicha etapa. La
contratante se reserva el derecho a acoger o no las observaciones que se formulen acerca de la distribucion
de los riesgos previsibles a cargo del contratista. El nivel de probabilidad de ocurrencia de los riesgos y la
afectacion del contrato depende de la efectividad o no de las acciones realizadas por el contratista para eliminar
0 mitigar, segun sea el caso, los riesgos que se presenten durante la ejecucién del contrato.

Consecuente con lo anterior, partiendo de la debida diligencia y con fundamento en el principio de la buena fe
precontractual de que trata el articulo 863 del Codigo de Comercio, que debe tener el proponente al realizar su
oferta, se entiende que todos los riesgos previsibles del contrato, fueron tenidos en cuenta al momento de
elaborar su propuesta.

El precio del contrato y utilidad para el contratista a quién se adjudique el presente proceso, se concreta en sus
propios célculos y estimaciones, y en la dimensién que él haga del alcance de su oferta, especialmente lo
relacionado a la aplicacion de los recursos humanos, técnicos y econdmicos para optimizar y ofrecer un precio
por la obra a contratar.

Tales estimaciones y calculos deben considerar el contexto antes descrito, y todos los fendmenos, actividades
y buenas practicas, que sus conocimientos sobre la actividad y su estado actual indiquen que en forma
responsable y cuidadosa, deben ser observados. Estas pueden hacer variar la intensidad de los riesgos aqui
expuestos, dado que al hacer sus ofrecimientos el contratista puede aumentar o disminuir las estimaciones de
riesgo. De esta forma, queda claro que los valores que se registran en los términos de referencia y los riesgos
sefialados, no constituyen una garantia que esté extendiendo la entidad contratante para el calculo de los
ingresos y utilidad esperada del futuro contratista.

Debe tenerse en cuenta que los eventos de fuerza mayor, caso fortuito y eventos imprevisibles, en cuanto a las
cargas de este contrato tendran un tratamiento especial, en la medida que sea factible hacerlo, mediante la
obligacion de suscribir pdlizas de dafios reales y patrimoniales.

Se aclara entonces que los riesgos que adelante se indican estan mencionados de manera enunciativa y
explicativa sin que se entiendan agotados todos los riesgos inherentes y relacionados con el objeto de la
presente contratacion, los cuales se entienden asumidos por el contratista salvo expresa manifestacion en
contrario por parte de la contratante; por consiguiente, es responsabilidad del (os) proponente(s) durante la
etapa del proceso y hasta antes del cierre, hacer las observaciones que estime pertinentes en razén de su
conocimiento especializado del objeto de esta contratacion.
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La tipificacién, estimacion y distribucién de los riesgos previsibles del contrato objeto del presente proceso de
seleccion, se sujetaran a los criterios definidos en el presente inciso, sin perjuicio del alcance de las obligaciones
a cargo de cada una de las partes, de acuerdo con las previsiones legales pertinentes, la naturaleza del contrato
y el contenido de las reglas de participacion, considerando, preponderantemente, que en general, esta a cargo
del contratista la ejecucion del contrato de conformidad con la documentacion técnica suministrada por
FINDETER, y a cargo de esta entidad el pago del valor pactado. La entidad y el proponente -con la presentacion
de su propuesta-, entienden como riesgo contractual previsible aquel que rene las siguientes caracteristicas:

Su previsidn se sujeta a términos de racionalidad, considerando la experiencia del contratista en proyectos
similares a aquellos que constituyen el objeto del contrato.

Su concrecion comporta un dafio patrimonial para una o ambas partes de la relacion contractual.

Es un evento anterior, concomitante o posterior a la celebracién del contrato. En caso de ser anterior o
concomitante, ninguna de las partes debe conocerlo y no puede predicarse la obligacion de conocimiento a
ninguna de ellas por razones tales como su experticia técnica o profesional, su experiencia corporativa o
personal o sus indagaciones previas particulares.

Su concrecion o conocimiento debe presentarse durante la ejecucion de la relacion contractual o luego de su
terminacion, siempre que, para este Ultimo caso, se encuentren pendientes de cumplimiento algunas de las
obligaciones que de ella emanaron.

El dafio que resulte de la concrecion del riesgo debera ser asumido por la parte a la cual le fue asignado, de tal
manera que, si afecta directamente su patrimonio, debera soportarlo integramente, y si, por el contrario, afecta
el patrimonio de la otra parte, debera restituir la condicion patrimonial perdida hasta el monto probado del dafio
emergente.

1. Tipificacion

FINDETER ha agrupado los riesgos contractuales previsibles en diversas categorias generales que podrian
afectar la consecucion, en los términos pactados, de las finalidades contractuales, asi:

1.1 Riesgos ambientales y geograficos
Los riesgos ambientales y geogréficos son aquellos del medio ambiente que puedan incidir en el cumplimiento
del objeto contractual.

1.2. Riesgos de movilidad y transporte
Los riesgos de movilidad y transporte incluiran limitaciones de medios de acceso y/o transporte de las personas
o los bienes para el cumplimiento del objeto contractual.

1.3 Riesgos regulatorios
Las amenazas regulatorias incluiran aquellos eventos relacionados con variaciones normativas de obligatorio
cumplimiento para una o ambas partes, que incidan en el costo del proyecto.

1.4 Riesgos financieros

Las amenazas financieras incluiran aquellos eventos relacionados con las variaciones de las tasas de interés,
de las tasas de cambio, del costo de los insumos con precio no regulado, asi como con las variaciones salariales
no ordenadas por el Gobierno Nacional, de los costos de transporte de personas o insumos y, en fin, con todas
aquellas situaciones del mercado internacional, nacional o local que incidan en el costo del proyecto.

1.5 Riesgos de orden publico y seguridad
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Los riesgos de orden publico incluiran aquellos eventos relacionados con actos de grupos armados al margen
de la ley que puedan incidir en el cumplimiento del objeto contractual.

1.6 Riesgos asociados al alcance del contrato
Las amenazas asociadas al alcance del contrato incluiran los desplazamientos adicionales al sitio del proyecto
para cubrir el alcance del contrato.

1.7 Niveles de decision y aprobacion
Cambios en los niveles aprobatorios del cliente o comités de aprobacioén.

1.8 Responsabilidades con terceros

Riesgos asociados a cualquier posible dafio causado a terceros o dafios causados a bienes o propiedades de
terceros.

1.9 Riesgos asociados a la informacion

Riesgos asociados a la calidad, manejo y oportunidad de la informacion suministrada.

2. Estimacion
Los riesgos previsibles se estimardn como poco probables, probables o0 muy probables, de acuerdo con la
mayor o0 menor probabilidad de su ocurrencia.

3. Asignacion
Es el resultado de la tipificacion y estimacion de los riesgos previsibles con el objeto de que sean gestionados
eficientemente y de establecer cual de las partes soportara las consecuencias negativas de su concrecion.

TIPIFICACION
TIPO DE RIESGO

| ESTIMACION IMPACTO | ASIGNACION

DESCRIPCION DEL RIESGO

Estudios y disefios
insuficientes,  defectuosos,
ylo incompletos que impidan
la correcta ejecucién del
contrato de obra.

La devolucién por parte de
FINDETER, y los ajustes que
sean necesarios a los mismos
por el cumplimiento de las
normas técnicas requeridas,
que retrasen el inicio de la
etapa de obra.

Los retrasos en disefio de
control evidente y el ejercicio
ineficiente de sus funciones
como consultor
Desplazamientos adicionales
al sitio del proyecto para
cubrir el alcance de Ila
consultoria

Cambios en las metodologias
a aplicar para la consultoria
por efectos de normatividad
Repeticion de Muestras, o
realizacion de estudios o
analisis adicionales

Poco Probable Alto Contratista

Poco Probable Medio Contratista
RIESGOS
ASOCIADO AL
ALCANCE DE LA
CONSULTORIAY
LA EJECUCION
DEL CONTRATO

Poco Probable Alto Contratista

Poco Probable Bajo Contratista

Poco Probable Medio Contratista

Probable Medio Contratista
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RIESGOS
ASOCIADOS A LA
INFORMACION

Dificultad en el acceso a las
fuentes de informacion

Poco Probable

Alto

Contratista

Revelacion de informacion
confidencial del proyecto a un
tercero no autorizado

Probable

Bajo

Contratista

Utilizacion indebida de la
informacién o estudios
resultantes del estudio

Poco Probable

Alto

Contratista

Demoras en la entrega de
informacién por parte del
cliente o un tercero

Probable

Alto

Contratista

Dificultad en el acceso a las
fuentes de informacion

Poco Probable

Medio

Contratista

NIVELES DE
DECISION Y
APROBACION

Cambios en los niveles
aprobatorios del cliente o
comités de aprobacién

Probable

Medio

Contratista

RIESGO
AMBIENTAL'Y
GEOGRAFICO

Existencia de condiciones
climaticas, ambientales o
geograficas anormales que
generen retraso, dificultad o
imposibilidad de ejecutar el
contrato.

Probable

Alto

Contratista

Existencia de caracteristicas
o condiciones del terreno que
afectan el desarrollo del
proyecto

Probable

Alto

Contratista

MANO DE OBRA,
MATERIALES Y
EQUIPOS

Sabotaje de empleados o
personal del contratista

Poco Probable

Alto

Contratista

Pérdida de personal calificado
0 experimentado

Probable

Medio

Contratista

Escasez de la oferta de
profesionales que puedan
desarrollar las actividades del
proyecto

Poco Probable

Medio

Contratista

RIESGO
REGULATORIO

Imposicién de nuevos tributos

Probable

Medio

Contratista

Imposicion  de
tramites o permisos

nuevos

Probable

Alto

Contratista

Cambios en el marco
regulatorio o normatividad
aplicable al proyecto

Probable

Medio

Contratista

RESPONSABILIDA
D CON TERCEROS

Dafios causados a bienes 0
propiedades de terceros

Probable

Medio

Contratista

Actos de entidades
administrativas que generan
inoportunidad en el
cumplimiento del contrato

Poco Probable

Alto

Contratista

RIESGOS
ASOCIADOS AL
TRANSPORTE

Dificultad de acceso ylo
transporte de las personas o
los bienes requeridos para el

Probable

Alto

Contratista
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cumplimiento  del  objeto
contractual

RIESGOS
FINANCIEROS

Estimacién errada de los
costos inherentes a la
ejecucion del contrato

Probable

Alto

Contratista

Alza  inesperada  de
insumos no regulados

Probable

Medio

Contratista

Variacion de las tasas de
interés o estados de
insolvencia econdémica del
Contratista

Poco Probable

Bajo

Contratista

2. GARANTIAS

Con el objeto de respaldar el cumplimento de todas y cada una de las obligaciones que surjan a cargo del
CONTRATISTA frente a la entidad, por razén de la celebraciéon y ejecucion del contrato, el estudio de necesidad
efectuado y la prevision de los posibles riesgos en la ejecucion del mismo, se determind la necesidad de
establecer los siguientes amparos que el contratista debera constituir a favor del PATRIMONIO AUTONOMO
ASISTENCIA TECNICA - FINDETER.

Atendiendo el objeto y las caracteristicas del contrato asi como la naturaleza de las obligaciones contenidas, €l
PATRIMONIO AUTONOMO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER solicitara al contratista la constitucion de

una garantia que cubra los siguientes amparos, asi:

2.1. GARANTIAS PARA AMPARAR LA ETAPA 1 DEL CONTRATO: ESTUDIOS TECNICOS Y

DISENOS

GARANTIA

COBERTURA DE LA
GARANTIA

VIGENCIA

Cumplimiento Etapa 1 Estudios y Disefios

30% del valor de la Etapa 1
(Estudios y Disefios)

Vigente por el plazo de ejecucion de
la etapa 1y seis (6) meses mas

De Salarios,

indemnizaciones laborales

prestaciones sociales e |10% del valor de la Etapa 1
(Estudios y Disefios)

Vigente por el plazo de ejecucion de
la etapa 1y tres (3) afios més.

Responsabilidad Civil Extracontractual

30% del valor de la Etapa 1
(Estudios y Disefios)

Vigente por el plazo de ejecucion de
la etapa 1y cuatro (4) meses més.

Calidad del servicio Etapa 1

30% del valor de la Etapa 1
(Estudios y Disefios)

Vigente Tres afios desde la fecha
de suscripcién del acta de recibo
final de la Etapa 1
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La aprobacion de las garantias por parte de PATRIMONIO AUTONOMO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER
es requisito previo para el inicio de la ejecucion de los contratos, razon por la cual, ningin contrato en el que se
haya previsto la existencia de garantias podra iniciar su ejecucion sin la respectiva aprobacion de estas.

2.2. GARANTIAS PARA AMPARAR LA ETAPA 2 DEL CONTRATO: OBRA

COBERTURA DE LA

GARANTIA GARANTIA

VIGENCIA

Vigente por el plazo de ejecucion de
30% del valor de la Etapa 2 (la Etapa 2 contados a partir de la
(Obra) suscripcion del acta de inicio de la
Etapa 2 y seis (6) meses mas
Vigente por el plazo de ejecucion de
De Salarios, prestaciones sociales e|10% del valor de la Etapa 2 |la Etapa 2 contados a partir de la
indemnizaciones laborales (Obra) suscripcion del acta de inicio de la
Etapa 2 y tres (3) afios mas.
Vigente por el plazo de ejecucion de
30% del valor de la Etapa 2 |la Etapa 2 contados a partir de la
(Obra) suscripcion del acta de inicio de la
Etapa 2 y cuatro (4) meses mas.

Cumplimiento Etapa 2 Obra

Responsabilidad Civil Extracontractual

Vigente por cinco (5) afios contados
30% del valor de la Etapa 2 | a partir de la suscripcion del acta de
(Obra) recibo final de obra por parte de la
Interventoria

Estabilidad y calidad de obra
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) CAPITULO VIII
SUPERVISION E INTERVENTORIA DEL CONTRATO

Las actividad consistente en controlar, exigir, absolver, acompafiar y verificar el cumplimiento de las
obligaciones del CONTRATO que resulte del presente proceso de seleccion se realizaran a través de la
INTERVENTORIA que se contrate para tal fin, quien tendré las funciones, actividades y obligaciones tanto
generales como especificas establecidas en los Términos de Referencia de INTERVENTORIA, asi como en el

Contrato de Interventoria.

El Contrato de Interventoria seré objeto de las funciones de supervision.
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CAPITULO IX MINUTA DEL CONTRATO

Esta es la minuta sugerida del contrato que se suscribira con el proponente seleccionado en la presente

convocatoria.
MINUTA DEL CONTRATO
CONTRATANTE : I?ATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA
TECNICA - FINDETER, ADMINISTRADO POR LA FIDUCIARIA
BOGOTA S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA
CONTRATISTA XXX
OBJETO : EJECUCION DE ESTUDIOS, DISENOS,

CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE
UN COLEGIO Y UN CENTRO DE DESARROLLO
INFANTIL - UBICADOS EN LA URBANIZACION VALLE
DEL ORTIGAL EN EL MUNICIPIO DE POPAYAN,
DEPARTAMENTO DEL CAUCA

Entre los suscritos a saber, de una parte, el patrimonio autonomo denominado P.A. FIDEICOMISO
ASISTENCIA TECNICA-FINDETER quien acttia en nombre y representacion de FINDETER S.A., constituido
mediante documento privado nimero 5955 de fecha 23 de Diciembre de 2013, identificado con el NIT. XXXXX,
actuando a través de su vocera FIDUCIARIA BOGOTA S.A SOCIEDAD FIDUCIARIA, sociedad de servicios
financieros con domicilio principal en la Ciudad de Bogotd D.C, constituida mediante la Escritura Publica
XXXXXX de XXXXXXX otorgada en la Notaria XXXXX del Circulo Notarial de Bogota, con permiso de
funcionamiento conferido por la Superintendencia Financiera de Colombia mediante Resolucién Ciento Cinco
(105) del Quince (15) de Enero de Mil Novecientos Noventa y dos (1992), con domicilio principal en la ciudad
de Bogota representada en este acto por XXXXXX mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadania No.
XXXXXX expedida en Bogota, quien actia en su calidad de Representante Legal Suplente, todo lo cual se
acredita con el Certificado de Existencia y Representacion Legal expedido por la Superintendencia Financiera
de Colombia que se anexa y hace parte del presente documento, quien en adelante y para los efectos del
presente contrato se denominard EL CONTRATANTE , y por la otra XXXXXXX mayor de edad, identificado con
cédula de ciudadania nimero xxxxxx expedida en xxxxxx, quien obra en condiciéon de Representante Legal del
XXXXXX, quien en adelante se denominard EL CONTRATISTA; hemos convenido celebrar el presente
CONTRATO el cual se regira en general por las normas civiles y comerciales y por lo dispuesto en el Manual
Operativo del Contrato de Fiducia Mercantil del XX de XXXXX suscrito entre FINDETER y la FIDUCIARIA
BOGOTA S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA y en especial por las Clausulas que se exponen a continuacion previas
las siguientes consideraciones:
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1) Que la Constitucién Politica de Colombia establece que los servicios publicos son inherentes a la finalidad
social del Estado y que es su deber el asegurar la prestacion eficiente a todos los habitantes del territorio
nacional.

2) Que el estatuto organico del sistema financiero establece en el numeral 2 del articulo 268, que Findeter, tiene
como objeto la promocion y desarrollo regional y urbano mediante la financiacion y la asesoria en lo referente
a disefio, ejecucidn y administracion de proyectos o programas de inversion.

3) Que, asi mismo, el articulo 270 del Estatuto Orgénico del Sistema Financiero, consagra en su literal h)
adicionado por el articulo 28 de la Ley 1328 de 2009, que FINDETER puede, en desarrollo de su objeto social,
prestar servicios de asistencia técnica, estructuracion de proyectos, consultoria técnica y financiera.

4) Que en el marco de la colaboracion interinstitucional, resulta valido anotar que el articulo 209 de la
Constitucién Politica establece que “las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el
adecuado cumplimiento de los fines del Estado.”

5) Que el articulo 6 de la Ley 489 de 1998 establece que “en virtud del principio de coordinacién y colaboracién,
las autoridades administrativas deben garantizar la armonia en el ejercicio de sus funciones con el fin de lograr
los fines y cometidos estatales. En consecuencia, prestaran su colaboracion a las demas entidades para facilitar
el ejercicio de sus funciones y se abstendran de impedir o estorbar su cumplimiento por los 6rganos,
dependencias, organismos y entidades titulares.”

6) Que el articulo 95 de la Ley 489 de 1998, sefiala que las entidades publicas podran asociarse con el fin de
cooperar en el cumplimiento de funciones administrativas o de prestar conjuntamente servicios que se hallan a
su cargo, mediante la celebracion de Convenios Interadministrativos o la conformacion de personas juridicas
sin &nimo de lucro.

7) Que el Ministerio de Educacion Nacional y el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio suscribieron convenio
marco de Cooperacion cuyo objeto es “Aunar esfuerzos para en conjunto con las entidades territoriales,
garantizar el acceso al servicio educativo en condiciones de calidad e implementar programas y proyectos de
educacion orientados a la equidad social y calidad de vida de los nifios, nifias, jovenes y familias que ocupen
vivienda de interés social y prioritario que hacen parte del programa de vivienda del Ministerio de Vivienda,
Ciudad y Territorio en todo el territorio nacional”.”

8) Que el Fondo Nacional de Vivienda — FONVIVIENDA- suscribi6 con FINDETER el Contrato
Interadministrativo No. 330 el 18 de febrero de 2015, cuyo objeto es “FINDETER prestara servicios de asistencia
técnica a FONVIVIENDA, y administrara los recursos que este Ultimo transfiera al Patrimonio Auténomo
constituido por FINDETER, con el propésito de ejecutar equipamientos publicos colectivos, en proyectos de
vivienda de interés social”

9) Que el Estatuto Orgénico del Sistema Financiero, consagra en su articulo 270, literal f), que FINDETER
puede celebrar contratos de fiducia para administrar los recursos que le transfieran otras entidades publicas
para financiar la ejecuciéon de programas especiales relacionados con las actividades de financiacion y la
asesoria en lo referente a disefio, ejecucion y administracion de proyectos o programas de inversion.

10) Que atendiendo lo anterior, y con el fin de desarrollar el objeto del Contrato Interadministrativo 330, la
financiera celebrd con FIDUCIARIA BOGOTA S.A., el contrato No. XXXX de Fiducia Mercantil de Administracion
y Pagos No. XXXX de XXXX, en virtud del cual se dio origen al patrimonio autdnomo denominado P.A.
FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA FINDETER (en adelante el CONTRATO)
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10) Que el CONTRATO establece dentro de su objeto entre otros aspectos, que FIDUCIARIA BOGOTA S.A.
SOCIEDAD FIDUCIARIA actuando como vocera y administradora del patrimonio auténomo denominado P.A.
FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA-FINDETER adelantara “(...) (iv) las gestiones para el proceso de
contratacion de los ejecutores de los proyectos seleccionados por el Comité Fiduciario”

11) Que el Comité Fiduciario del Patrimonio Auténomo Fideicomiso Asistencia Técnica Findeter, mediante
acta No. XX del XXXX 2015 se aceptd la recomendacion efectuada por el Comité Técnico en el sentido de
aprobar la contratacién con XXXX e instruyé a la Fiduciaria Bogota para que en su nombre y representacion
adelantara las gestiones pertinentes que tendientes a la suscripcion del contrato. Lo anterior teniendo en
cuenta el desarrollo de la convocatoria No. PAF-EUC-XXXX-2015.

Que en atencién a las anteriores consideraciones las partes acurdan:

CLAUSULA PRIMERA.- OBJETO: El contratista se obliga a ejecutar por el sistema de precio global fijo sin
formula de reajuste la “EJECUCION DE ESTUDIOS, DISENOS, CONSTRUCCION Y PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO DE UN COLEGIO Y UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL - UBICADOS EN LA
URBANIZACION VALLE DEL ORTIGAL EN EL MUNICIPIO DE POPAYAN, DEPARTAMENTO DEL CAUCA”
de acuerdo con las especificaciones técnicas de la convocatoria No. PAF-EUC-XXX-2015 y con la propuesta
presentada por EL CONTRATISTA, la cual para todos los efectos hace parte integral del presente contrato.

PARAGRAFO PRIMERO: Los siguientes documentos se entienden incorporados en este contrato:

1. Términos de referencia de la Convocatoria No. PAF-EUC-XXX-2015.

2. Estudios previos para la contratacion.

3. Proyecto “EJECUCION DE ESTUDIOS, DISENOS, CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO
DE UN COLEGIO Y UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL - UBICADOS EN LA URBANIZACION VALLE
DEL ORTIGAL EN EL MUNICIPIO DE POPAYAN, DEPARTAMENTO DEL CAUCA”

4. Manual Operativo del Patrimonio Autdnomo Asistencia Técnica Findeter.

En caso de contradicciones entre los documentos anteriormente enumerados, primaran, en el siguiente orden:
1) Este contrato.

2) Términos de Referencia de la Convocatoria No. PAF-EUC--XXX-2015.

3) Estudios previos para la contratacion.

4) Documentos del Proyecto “EJECUCION DE ESTUDIOS, DISENOS, CONSTRUCCION Y PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO DE UN COLEGIO Y UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL - UBICADOS EN LA
URBANIZACION VALLE DEL ORTIGAL EN EL MUNICIPIO DE POPAYAN, DEPARTAMENTO DEL CAUCA”

5) Los otros documentos previos a la firma de este contrato que no hayan sido incorporados en este contrato,
s6lo obligan a LA CONTRATANTE si LA CONTRATANTE los ha aceptado por escrito después de la firma de
este contrato.

CLAUSULA SEGUNDA.- MODELO DE EJECUCION DEL CONTRATO. El presente contrato seré ejecutado
por el sistema de precio global fijo sin formula de reajuste, asi:

EJECUCION DE OBRA: Consiste en los estudios, disefios, construccion y puesta en funcionamiento de la obra
objeto del proyecto.

CLAUSULA TERCERA.- VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO: El valor del presente contrato

asciende a la suma de XXXXXXXXXXXXX ($ XXXXXXX.00), El sistema de pago es por PRECIO GLOBAL
FIJO SIN FORMULA DE REAJUSTE. Incluye entre otros los gastos de administracion, salarios y prestaciones
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sociales del personal, incremento salariales y prestacionales, desplazamiento, transporte, alojamiento y
alimentacién del equipo de trabajo, del contratista, honorarios, asesorias en actividades objeto del contrato,
computadores, licencias de utilizacion del software, impuestos a cargo del contratista, transporte, garantias y
bodegaje de equipos y materiales, las deducciones a que haya lugar y en general todo costo en que incurra el
contratista para la ejecucion de cada una de las actividades o suministros objeto de este contrato, por lo cual
incluye el A.LU. La CONTRANTE pagara al CONTRATISTA el valor del contrato, asi:

ETAPA 1, ESTUDIOS Y DISENOS, el valor de esta etapa es por XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
(XXXXXXXXXXXX.00)

EL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA
S.A.) pagara el noventa por ciento (90%) del valor total de los Estudios Técnicos y Disefios, previo recibo a
satisfaccion y aprobacion por parte de la Interventoria, de la totalidad de los Estudios Técnicos y Disefios del
Equipamiento Urbano Colectivo (planos de construccion, levantamiento topografico, estudio de suelos,
memorias de calculo de los estudios y disefios, especificaciones técnicas de construccion, procedimientos
constructivos, presupuesto, etc.), junto a radicacion en debida forma de la solicitud de la licencia de construccion
y los demés permisos requeridos con los respectivos soportes ante las entidades respectivas.

El saldo correspondiente al diez (10%) por ciento de la Etapa 1, se pagara una vez se haya entregado la licencia
de construccion debidamente aprobada, dicha entrega sera realizada a la Interventoria y a FINDETER.

Una vez se obtenga aprobacion definitiva del informe correspondiente a la Etapa 1. Se podré dar inicio a la
ejecucion de la Etapa 2.

ETAPA 2, EJECUCION DE LAS OBRAS el valor de esta etapa es por XXXXXXXXXXXXXXX
(SXXXXXXXXXXX.00).

EL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA
S.A.) pagara al CONTRATISTA el valor de la Etapa 2. Ejecucion de las obras, asi:

Pagos parciales de acuerdo a actas mensuales y/o quincenales de recibo parcial de obra ejecutada, con las
respectivas memorias de calculos, los cuales deberan contar con el visto bueno de la INTERVENTORIA y que
se pagaran dentro de los QUINCE (15) DIAS CALENDARIO siguientes a radicacion de la respectiva factura y
con el cumplimiento de los requisitos indicados.

NOTA: Los suministros, accesorios, equipos y demas materiales, solo se pagaran, cuangjo se encuentren
debidamente instalados, probados y recibidos a satisfaccion por parte de la INTERVENTORIA.

Para los pagos, el CONTRATISTA DE OBRA deberé acreditar, que se encuentra al dia en el pago de aportes
parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de
Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar — ICBF y las cajas de compensacién familiar,
y CREE segun corresponda, de todo el personal vinculado directamente a la ejecucion de la obra, incluido el
personal independiente que preste sus servicios para la ejecucion de la obra.

El CONTRATISTA DE OBRA debe responder por el pago de todos los impuestos, tasas, gravamenes y
contribuciones establecidas por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales y dentro
de estos mismos niveles territoriales, las contribuciones, tasas, derechos, tarifas, y multas establecidos por las
diferentes autoridades ambientales, que afecten la celebracién, ejecucion y liquidacion del contrato y las
actividades que de él se deriven. Estos pagos deben soportarse con las certificaciones correspondientes.
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Durante la ejecucion del contrato, el CONTRATISTA esta obligado a ejecutar todas las cantidades de obra que
permitan dejarla en condiciones de funcionalidad y con el pleno de los requerimientos técnicos.

PARAGRAFO PRIMERO: Con respecto a cada uno de los pagos derivados del contrato, se efectuara una
retencion en garantia del diez por ciento (10%), la cual se pagara al CONTRATISTA una vez cumplidos los
siguientes requisitos los cuales seran acreditados ante FINDETER por parte del CONTRATISTA:

a)

b)

c)

d)

9)
h)

j)

k)

m)

Entrega de los documentos sefialados en la etapa de entrega de obras, sefialado en estos Términos de
Referencia a la INTERVENTORIA y a FINDETER.

Recibo a satisfaccion de la obra contratada por parte de la INTERVENTORIA.

Aprobacion de las garantias correspondientes, sefialadas en el numeral de GARANTIAS del presente
documento.

Copia de las garantias Unicas de cumplimiento y de Responsabilidad Civil Extracontractual actualizadas.
Actas de Entrega y Recibo Final.

Acta Final de Obra.

Cantidad de obra ejecutada vs contratada.

Planos récord de obra construida.

Balance financiero.

Comprobante de pago por las reparaciones a redes de servicios publicos que se hayan presentado (si
aplica).

Certificado del revisor fiscal o representante legal del pago de las obligaciones del contratista (o
consorciados) con el aporte a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas
de compensacion familiar, ICBF y SENA. Si es persona natural debe presentar recibo de pago de los
aportes.

Acta de entrega y recibo de obras al Municipio, suscrita por el Alcalde o quien haga sus veces y Findeter,
mediante la cual se recibe a satisfaccion la obra.

Certificado de Interventoria sobre el recibo y calidad de las obras.

CLAUSULA CUARTA.- REQUISITOS DE PAGO: Los pagos correspondientes al presente contrato, se
realizaran atendiendo lo establecido en el Capitulo Ill de los Términos de Referencia.

C!.AUSULA QUINTA.- PLAZOS: El plazo de ejecucién del presente contrato es de DOCE MESES Y QUINCE
DIAS (12.5) MESES, contados a partir de la suscripcion del Acta de Inicio de Actividades.

DESCRIPCION DE LA ETAPA PLAZO DE EJCUCION

TRES MESES Y QUINCE DIAS CINCO (3.5)
MESES

ETAPA 1, ESTUDIOS Y DISENOS

Péagina 88 de 128



- o TODOSPORUN
FlndeDter ~4 NUEVO PAIS MINVIVIENDA Fiduciaria Bogota (

PAZ EQUIDAD EDUCACION

ETAPA 2, OBRA NUEVE (9.0) MESES

DOCE MESES Y QUINCE DIAS (12.5)

PLAZO TOTAL MESES

PRODUCTOS DEL CONTRATO

Etapa 1: Entrega de estudios técnicos y disefios de acuerdo al Alcance definido en las Recomendaciones
Minimas de Construccion y la totalidad de las Licencias y Permisos requeridos para la ejecucion de la Obra.

Etapa 2: Obras con el cumplimiento de los requerimientos técnicos y en condiciones de integralidad y
funcionalidad, previa ejecucion de las pruebas y ensayos especificados para el recibo de las mismas.

CLAUSULA SEXTA.- OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA:

El proponente y futuro CONTRATISTA, debera tener en cuenta que el plazo de ejecucion del contrato es uno
solo, el cual estaria distribuido para las dos etapas del contrato, si llegase a requerir mas tiempo de lo estimado
para los Estudios y Disefios, EL CONTRATISTA debera presentar los ajustes de programacion para ejecutar la
Obra en el plazo restante, con la debida justificacion.

EL CONTRATISTA, su cényuge, compafiero o compafiera permanente, pariente hasta el segundo grado de
consanguinidad, segundo de afinidad y/o primero civil o sus socios en sociedades distintas de las anénimas
abiertas, deberan abstenerse de celebrar contratos de interventoria con FINDETER, durante el plazo de
ejecucion y hasta la liquidacion del presente contrato.

EI CONTRATISTA se compromete a cumplir todas las obligaciones que se estén establecidas o se deriven del
clausulado del CONTRATO, de los estudios y documentos del proyecto, de los Términos de Referencia, de su
propuesta y aquellas que por su naturaleza y esencia se consideren imprescindibles para la correcta ejecucion
del presente contrato, en los términos previstos en los articulos 863 y 871 del Cédigo de Comercio y 1603 del
Cadigo Civil. Asi mismo, se consideran obligaciones generales del CONTRATISTA las siguientes:

a. Acatar la Constitucién, la Ley, los principios de la funcién administrativa y los principios de la gestidn
fiscal consagrados en el articulo 209 y 267 de la Constitucién Politica, el Manual Operativo vigente del
Contrato de Fiducia Mercantil, y demas normas concordantes y reglamentarias, asi como las norma
sismo resistente colombiana NSR-10

b. Cumplir el objeto del contrato, ejecutando y entregando la obra contratada de acuerdo con los criterios
de calidad exigibles y especificaciones minimas de construcciéon que hacen parte de Los términos de
referencia, con sujecion al presupuesto estipulado y dentro del plazo establecido.

¢. Cumplir con las condiciones técnicas, juridicas, econdmicas, financieras y comerciales exigidas en la
Convocatoria No. PAF-EUC-022-2015 y consignadas en la propuesta, asi como en la norma sismo
resistente colombiana NSR-10.

d. Rendiry elaborar los informes, conceptos, estudios y demas trabajos que se le soliciten en desarrollo
del CONTRATO

e. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del CONTRATO se le impartan por parte de la
INTERVENTORIA y de LA CONTRATANTE y suscribir las actas que en desarrollo del CONTRATO
sean indispensables y todas aquellas que tengan la justificacion técnica, juridica o administrativa
necesaria
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f. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas pre contractuales, y contractuales, evitando
dilaciones o cualquier otra situacion que obstruya la normal ejecucion del CONTRATO

g- No acceder a peticiones 0 amenazas de quienes actlen por fuera de la ley con el fin de hacer u omitir
algun hecho

h. Mantener la reserva profesional sobre la informacién que le sea suministrada para el desarrollo del
objeto del CONTRATO

i. Radicar las facturas de cobro por los productos o trabajos ejecutados de acuerdo con los
procedimientos sefialados en el Manual Operativo del Patrimonio Autonomo

j-  Constituir las garantias respectivas del CONTRATO y mantenerlas vigentes en los términos
establecidos. Las garantias deberan presentarse como requisito para la suscripcion del acta de inicio
del contrato.

k. Constituir a su costa y a nombre de quien la entidad competente indique, las pélizas requeridas para la
ejecucion de cruces viales, férreos, de cuerpos de agua y demas requeridos dentro del alcance del
CONTRATO

. Cumplir con las disposiciones legales y reglamentarias referentes al medio ambiente, urbanismo,
seguridad industrial e higiene que para el efecto disponga la Corporacion Autdnoma Regional, el
Departamento y/o Municipio segun corresponda.

m. Instalar y disponer del equipo necesario para la ejecucion del CONTRATO, desde el momento en que
el INTERVENTOR lo disponga.

n. Ejecutar los trabajos de tal forma que los procedimientos aplicados sean compatibles no sélo con los
requerimientos técnicos necesarios sino con las disposiciones legales, las normas especiales para la
gestion y obtencién de las autorizaciones y permisos especificos requeridos para el uso y
aprovechamiento de los recursos naturales. La no observancia a los preceptos anteriores sera de
responsabilidad del CONTRATISTA, y el INTERVENTOR por esta causa podra ordenar la modificacion
de los procedimientos o la suspension de los trabajos.

0. Garantizar a la CONTRATANTE que cumplira a cabalidad con los requerimientos ambientales legales
vigentes, reglamentarios y contractuales, y que no generara dafio o perjuicio al ENTE TERRITORIAL o
a terceros por esta causa, por lo tanto, las sanciones que por este concepto imponga la Autoridad
Ambiental se pagaran directamente por EL CONTRATISTA, quien, mediante el presente documento,
autoriza que le sea compensado del saldo insoluto del valor del contrato.

p. Cumplir con todas las disposiciones que sobre seguridad social haya emitido el Ministerio de Trabajo
asi como las normas vigentes del ENTE TERRITORIAL. Deberad tener especial cuidado para
salvaguardar la integridad fisica todas las personas a su cargo que desarrollen actividades en
cumplimiento de cualquiera de las obligaciones establecidas en el presente contrato y de la comunidad
directa e indirectamente afectada; y debera adjuntar a cada acta de obra un informe al respecto. Cuando
la INTERVENTORIA establezca que existe incumplimiento en este aspecto por parte del
CONTRATISTA informara, en primera instancia a la CONTRATANTE para efecto de las sanciones
previstas por incumplimiento.

g. Cumplir con todas las disposiciones vigentes sobre seguridad industrial y salud ocupacional vigentes
en el pais.

r. Responder por el pago de los impuestos que cause la legalizacion y ejecucion del CONTRATO

s. Responder por todo dafio que se cause a bienes, al personal que se vincule y a terceros en la ejecucion
del CONTRATO

t. Presentar el personal minimo exigido para la ejecucion del contrato, el cual debera tener dedicacién
exclusiva para la ejecucién del mismo.

u. Asumir el valor adicional del CONTRATO DE INTERVENTORIA cuando la mayor permanencia sea
imputable al CONTRATISTA DE OBRA. Dicho pago se realizara a través de una cesion de derechos
del CONTRATISTA DE OBRA sobre las cuentas sin cobrar o por causar al CONTRATISTA DE
INTERVENTORIA.

v. Utilizar la informacién entregada por Findeter y/o PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO
ASISTENCIA TECNICA-FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.) y FONVIVIENDA estrictamente para
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los proyectos asignados en desarrollo del presente contrato y no hacer uso de ella en otros proyectos
ni permitir su copia a terceros.

w. Estructurar y mantener el equipo de trabajo propuesto por el término de ejecucién del contrato y
disponer de los medios fisicos y administrativos que permitan cumplir con las obligaciones
contractuales, entre los que se cuenta una sede en Bogoté.

X. Participar a través del representante legal y/o Director del Proyecto en el comité de seguimiento o
comités de obra a los cuales podra asistir el Municipio, FINDETER, FONVIVIENDA, MEN, ICBF,
Presidencia de la Republica, Consejeria para la Primera Infancia y demés entidades involucradas en el
desarrollo del Proyecto.

y. Asumir la responsabilidad de todas las actividades relativas a la ejecucién de las obligaciones
establecidas en este contrato.

z. Participar y apoyar al PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA-FINDETER
(FIDUCIARIABOGOTA S.A.) y/o FINDETER, y a FONVIVIENDA en todas las reuniones a las que éste
lo convoque relacionadas con la ejecucion del contrato.

aa. Disponer de los medios necesarios para el mantenimiento, cuidado y custodia de la documentacion
objeto del presente contrato.

bb. Colaborar con EL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA-FINDETER
(FIDUCIARIA BOGOTA S.A.) y/lo FINDETER, y FONVIVIENDA en el suministro y respuesta de la
informacién correspondiente ante cualquier requerimiento de los organismos de control del Estado
Colombiano en relacion con la ejecucion, desarrollo o implementacion del contrato objeto del presente
documento.

cc. Utilizar la imagen de FINDETER ylo EL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA
TECNICA-FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A) y de FONVIVIENDA, de acuerdo con los
lineamientos establecidos por éste. Salvo autorizacion expresa y escrita de las partes ningin
funcionario, podra utilizar el nombre, emblema o sello oficial de la otra parte para fines publicitarios o
de cualquier otra indole.

dd. Entregar al PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA-FINDETER
(FIDUCIARIA BOGOTA S.A)) toda la informacion y los documentos recopilados en desarrollo de la
ejecucion del contrato, al finalizar el plazo del mismo, de conformidad con las normas y disposiciones
vigentes

ee. Velar porque CONTRATANTE y/o FINDETER, se mantenga indemne de cualquier reclamacion de
terceras personas, subcontratistas, proveedores y demas servicios que de forma indirecta hayan sido
requeridas para la ejecucion del contrato.

ff. Solventar a su costa las reclamaciones que en su caso le resulten por dafios o perjuicios a propiedades
o terceras personas derivadas de la ejecucion del contrato por acciones u omisiones imputables al
contratista, sus dependientes subordinados o subcontratistas.

gg. Presentar un informe final de ejecucion que dé cuenta de las actividades realizadas en desarrollo del
contrato.

hh. Las demas que por ley, los Términos de Referencia, del CONTRATO correspondan o sean necesarias
para el cabal cumplimiento del mismo.

CLAUSULA SEPTIMA. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA DE OBRA: Son obligaciones
especificas del CONTRATISTA, las siguientes:
OBLIGACIONES DE CARACTER FINANCIERO
g. Verificar junto con el interventor y/o supervisor, el flujo de inversion del contrato, para lo cual debera
suscribirse el acta respectiva, de manera quincenal.

h. Realizar mensualmente un analisis del avance financiero del contrato con los debidos soportes, a fin
de prever, con la suficiente anticipacion, eventuales necesidades de modificaciones o medidas que EL
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PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA-FINDETER (FIDUCIARIA
BOGOTA S.A.) o el contratista deban tomar para asegurar el flujo de fondos del contrato

i. Asumir el pago de impuestos, tasas, contribuciones, gravamenes, aportes y servicios de cualquier
género que establezcan las leyes colombianas, departamentales y municipales donde se desarrolle
CONTRATO, asi como las erogaciones necesarias para la ejecucion del mismo. Es entendido que
todos estos gastos han sido estimados por el CONTRATISTA al momento de la presentacién de su
propuesta econdémica. Asumir los riesgos establecidos en la matriz de riesgos establecida para el
proceso

j- Acatar las indicaciones del Interventor durante el desarrollo del contrato y de manera general obrar
con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales.

k. Radicar las facturas correspondientes a las actas de estudios y disefios y de recibo parcial de obra.
Para adelantar el tramite y aprobacion de las facturas, debera presentar a la INTERVENTORIA, el
informe y/o productos que corresponda, asi como de los comprobantes de afiliacion y pago de los
aportes al Sistema General de Seguridad Social Integral (pensiones, salud y riesgos profesionales) y
parafiscales del personal destinado a la ejecucion del CONTRATO

I Suscribir el Acta de Liquidacién del contrato.

OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL
OBJETO CONTRACTUAL

Sumado a las obligaciones generales, el CONTRATISTA debe:

o. Vincular a la ejecucion de la obra, como minimo en un Sesenta por ciento (60%) del personal de obra
no calificado de la region, preferiblemente habitantes de la urbanizacion beneficiaria donde se esta
desarrollando el proyecto. En caso de no contar con la disponibilidad del personal requerido en la
Urbanizacién beneficiaria, se podra llevar a cabo su contratacion con habitantes de las zonas aledafias
al Proyecto.

p. Presentar previa suscripcion del contrato, previo aval del interventor, el personal minimo profesional y
técnico exigido para la ejecucion del contrato en cada una de sus fases el contenido en el presente
documento y de acuerdo con la metodologia para cumplir cabalmente el contrato, el cual no fue
susceptible de ponderacion. El contratista se compromete a suministrar el personal minimo exigido asi
como el que adicionalmente se requiera para dar cabal cumplimiento al objeto del contrato sin que ello
represente valor adicional alguno AL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA
TECNICA-FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.), de lo cual se entendera incluido su costo en la
propuesta economica que presente el interesado. En ningin caso podra presentar equipo de trabajo
que se encuentre comprometido hasta el 100% de tiempo de dedicacion en contratos en ejecucion con
FINDETER Y/O EL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA-FINDETER
(FIDUCIARIA BOGOTA S.A.) u otras entidades. El personal debe ser el mismo hasta su finalizacion.
Si el CONTRATISTA requiere cambiar el profesional o personal propuesto, debera solicitar por escrito
al CONTRATANTE la sustitucién de dicho profesional o personal, quien deberéa tener un perfil igual o
superior al que se retird. La aceptacion del nuevo profesional estara sujeta a la aprobacion de LA
CONTRATANTE, previo visto bueno del INTERVENTOR.

q. Contar con una oficina central que, entre otros aspectos, le preste soporte en asuntos de orden técnico,
legal, administrativo, financiero y contable.

r. El CONTRATISTA se obliga durante el desarrollo de la Etapa de los estudios y disefios y obra,
mantener al frente de los estudios, disefios y ejecucién de obra al Director del Proyecto y deméas
personal de especialistas aprobados por FINDETER

s. El Director del proyecto debera tener autonomia para actuar en nombre del CONTRATISTA y para
decidir con el Interventor cualquier asunto de orden técnico o administrativo en desarrollo del Contrato,
siempre que sus decisiones no impliquen modificaciones en las condiciones contractuales.
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t.  Garantizar que todos los profesionales a quienes se les asignen labores en desarrollo del contrato
cuenten con matricula o tarjeta profesional vigente, para el personal que aplique segun las normas
Colombianas.

u. Dar cumplimiento a sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral y parafiscales, para
lo cual debera realizar los aportes a que se refiere el articulo 50 de la ley 789 de 2002 y el articulo 23
de la Ley 1150 de 2007, en lo relacionado con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones
y aportes a las cajas de compensacién familiar, SENA e ICBF, cuando haya lugar a ello, de
conformidad con las normas y reglamentos que rigen la materia.

v. Asumir el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones de caracter laboral del personal que
contrate para la ejecucion del contrato, lo mismo que el pago de honorarios, los impuestos,
gravamenes, aportes y servicios de cualquier género que establezcan las leyes colombianas y demas
erogaciones necesarias para la ejecucion del contrato. Es entendido que todos estos gastos han sido
estimados por el contratista al momento de la presentacion de la carta de presentacidn de la propuesta,
quedando claro que no existe ningun tipo de vinculo laboral del personal del CONTRATISTA con LA
CONTRATANTE.

w. Observar el desempefio del personal vinculado al proyecto, exigiéndole una direccion competente, el
cumplimiento de normas de seguridad industrial y de tipo ambiental.

X.  Emplear personal técnico y/o profesional, segin corresponda, en cada proyecto de conformidad con
lo establecido en el pliego de condiciones y en el contrato respectivo, garantizando que se encuentra
en optimas condiciones fisicas y mentales para el desarrollo de las actividades asignadas.

y. Responder por haber ocultado al contratar inhabilidades e incompatibilidades o prohibiciones o por
haber suministrado informacion falsa.

z.  Contemplar en su propuesta econoémica dentro de sus costos administrativos, el valor correspondiente
a elementos de seguridad industrial y la dotacién de su personal. LA CONTRATANTE no hara
reconocimiento adicional, ni por separado por tales fines y sera causal de aplicaciéon de multas y
sanciones el incumplimiento en el suministro de los elementos de seguridad industrial.

aa. Presentar, antes de iniciar cualquier actividad, las respectivas afiliaciones a una ARL y/o soportes de
pago al sistema de seguridad social de su personal antes de la autorizacion de inicio de los trabajos
por parte de la interventoria.

bb. Presentar mensualmente al interventor, segun sea el caso, las respectivas afiliaciones y/o soportes de
pago al sistema de seguridad social integral y ARL de su personal.

OBLIGACIONES RELACIONADAS A LOS ESTUDIOS Y DISENOS
Sumado a las obligaciones generales, el CONTRATISTA debe:

kk. Cumplir con todas las especificaciones técnicas contenidas en el Anexo Técnico (Recomendaciones
minimas de construccién) del presente proceso.

Il. Realizarlos disefios, planos, estudios técnicos y especificaciones de construccidn Unicamente para el
desarrollo del objeto contractual, sin que por ello se entienda conferido algin derecho de propiedad
intelectual. Su entrega, en ningun caso, se entendera como cesion de derechos o licenciamiento.

mm. Hacer entrega de un cronograma de actividades el cual debe contemplar las entregas
parciales y finales de los diagnésticos y estudios y disefios a ejecutar.

nn. Cumplir con toda la reglamentacién vigente para la industria de la construccion de edificaciones y en
especial con la Norma de Sismo Resistencia NSR-10, la Ley de Accesibilidad al Medio Fisico — Ley
361 de 1997, la NTC 4595 sobre planeamiento y disefio de instalaciones y ambientes escolares para
colegios y la Guia de Implementacion de Infraestructura para Primera Infancia del ICBF para CDI, con
el fin de asegurar la adecuacion funcional y ambiental de los proyectos.

00. Leer, conocer, aceptar e implementar los lineamientos de disefios y especificaciones para la ejecucion
de los disefios de Colegios como CDI.
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pp. Hacer seguimiento y dar respuesta oportuna a las consultas y observaciones técnicas relacionadas
con los proyectos.

qq. Realizar los ajustes solicitados a los proyectos técnicos cuando sea necesario.

rr. Las demas actividades relacionadas con los proyectos técnicos y que sean necesarias para la
obtencién de la licencia de construccion.

ss. De conformidad con el numeral 1 del Articulo 25 - Documentos adicionales para la licencia de
construccién del Decreto 1469 de 2010, deberan aportar copia de la memoria de los calculos y planos
estructurales, de las memorias de disefio de los elementos no estructurales y de estudios geotécnicos
y de suelos que sirvan para determinar el cumplimiento en estos aspectos del Reglamento Colombiano
de Construccién Sismorresistente - NSR - 10, y la norma que lo adicione, modifique o sustituya,
firmados y rotulados por los profesionales facultados para este fin, quienes se haran responsables
legalmente de los disefios y estudios, asi como de la informacion contenida en ellos.

tt. Para las solicitudes de licencia clasificadas bajo las categorias | Baja Complejidad y Il Media
Complejidad de que trata el articulo 18 del presente decreto Unicamente se acompafiara copia de los
planos estructurales del proyecto firmados y rotulados por el profesional que los elabord.

uu. Entregar los estudios y disefios completos, de forma tal que puedan ser utilizados posteriormente como
insumo para los procesos de contratacién de obras e interventorias respectivas.

vv. Determinar e informar por escrito sobre el impacto ambiental, social y econémico del proyecto, como
minimo en los siguientes términos:

a) Afectaciones al medio ambiente con las potenciales construcciones y potencial consumo de
materiales naturales;

b) Caracterizacion de la poblacién a beneficiar en términos de género, edad y grado escolar,

c) Creacion de empleos con la ejecucion de la obra.

ww.EL CONTRATISTA debera efectuar todos los tramites y gestiones necesarias para la obtencién y la
aprobacién de los estudios y disefios, asi como para los tramites y obtencién de las licencias
requeridas y permisos a que haya a lugar para ejecutar la obra, incluyendo cruce de vias, cierre
temporal de vias, accesos a cada area, ingreso del personal, horarios de trabajo, excavaciones, o
cualquier intervencién del espacio publico.

xX. Realizar todos los tramites necesarios para la radicacion y aprobacién del proyecto para la obtencién
de la licencia de construccion y permisos, ante las entidades competentes, asi como el suministro de
los documentos exigidos o requeridos para éstas. Se aclara que los costos generados por la
produccion, impresion, presentacion y entrega de los documentos requeridos para la solicitud de la
Licencia correran por cuenta del CONTRATISTA y el pago de las expensas de dicha Licencia sera a
cargo del CONTRATISTA y sera un costo reembolsable. El CONTRATISTA adelantara bajo su total
responsabilidad y dentro del plazo establecido en su cronograma de trabajo los tramites para obtener
la licencia de construccion ante las entidades competentes.

yy. El resultado de los estudios y disefios realizados por EL CONTRATISTA deberan ser previamente
revisados y aprobados por la Interventoria antes del vencimiento del plazo de ejecucion de esta etapa
del contrato, para proceder a su verificacion por parte de FINDETER.

zz. EL CONTRATISTA debe realizar comités de disefio, uno (1) por semana incluyendo presentacién
audiovisual de los avances, con la presencia de todos sus profesionales, la Interventoria, FINDETER,
FONVIVIENDA y todas aquellas entidades que estas dos ultimas estimen durante la totalidad del
desarrollo de los estudios y disefios, para definir los parametros a aplicar en los disefios. El lugar de
los comités sera definido por FINDETER.

aaa.Como resultado de los disefios, estos deberan realizarse con una adecuada coordinacién entre la
totalidad de los estudios y disefios contemplados para el objeto contractual.

bbb. Coordinar y asistir a reuniones de acompafiamiento de los disefios con representantes de las
entidades territoriales, FONVIVIENDA, FINDETER, ICBF, MEN, Presidencia de la Republica,
Consejeria para la Primera Infancia y demas que apliquen, en estas reuniones deben entregarse los
hitos como: Esquemas arquitectonicos basicos, anteproyecto arquitectdnico, proyecto arquitectonico.
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ccc.El proyecto debe incluir en los disefios y en la construccion los componentes de urbanismo con
mobiliario, paisajismo, arborizacién.

ddd. Adicionalmente, el contratista debera elaborar renders, esquemas y maquetas para la facil
divulgacion y socializacién del proyecto.

eee.Se debera adelantar la totalidad de los Inventarios de las redes de servicios publicos.

fff. El contratista se compromete a disefiar la totalidad del proyecto por mddulos con el fin de ajustarse al
presupuesto disponible del Equipamiento Urbano Colectivo. De igual manera debera entregar el
presupuesto y la programacion de las obras. Hace parte integral de los presentes Términos de
Referencia, los requerimientos técnicos para los estudios y disefios, los cuales, se encuentran
publicados en la Convocatoria. Solamente sera considera que la Etapa de Estudios y Disefios ha sido
culminada a satisfaccion cuando la Interventoria de su aprobacion y aquellas entidades que EL
CONTRATANTE considere

ggg. Si por cualquier circunstancia no se presenta acuerdo entre las partes en relacion al disefio
de construccion, se entendera que el contrato se resuelve por mutuo acuerdo sin que por tal motivo
las partes puedan reclamar indemnizacién de perjuicios, compensacion o valor alguno.

Nota1: En caso de optarse por la alternativa de no ejecucion del proyecto, previo concepto favorable
de la Interventoria y por causas NO IMPUTABLES al contratista, FINDETER pagara a EL
CONTRATISTA Gnicamente el valor establecido para la etapa de ESTUDIOS Y DISENOS. Por ningdn
motivo FINDETER pagard a EL CONTRATISTA un valor superior al pactado para la etapa de
ESTUDIOS Y DISENOS. En caso de incumplimiento de los disefios, LA CONTRATANTE tendra la
potestad de continuar 0 no con el contratista para la etapa 2.

Nota 2: El CONTRATISTA podra dar inicio a la etapa 2 o de Ejecucion y Entrega de Obras, SI'Y SOLO
Sl, terminada la etapa 1, con todos sus componentes mencionados en las especificaciones técnicas,
previa aprobacion por la Interventoria FINDETER y FONVIVIENDA, de todos los entregables de la
etapa 1.

Nota 3: En caso en que el contratista advierta su posicion con respecto a la no continuacién del
contrato en la etapa 2, la interventoria y la entidad CONTRATANTE verificaran sus argumentos y con
base en los mismos decidiran si se da o no por terminado el contrato. En caso que los argumentos
entregados no justifiquen la solicitud del contratista la entidad CONTRATANTE podra dar inicio a las
sanciones a que haya lugar.

Nota 4: Dada la modalidad de contratacién, en ningin caso se considerard como argumento para la
no continuacion del contrato, los mayores costos resultantes de la etapa de los disefios. Para ello el
contratista debera presentar una nueva propuesta de disefios garantizando el cumplimiento de los
requisitos minimos técnicos establecidos en los términos de referencia, asi como el menor costo de
ejecucion y debera recurrir a los imprevistos estimados contemplados en los términos de referencia,
para asegurar la ejecucion de las obras.

Nota 5: Habra lugar de aplicar esta clausula de condicion resolutoria cuando exista oposicién de la
comunidad a la construccidn del proyecto, asi dicha circunstancia no haya sido evidenciada en el
informe producto de la etapa 1. Dicha oposicién de la comunidad deberé tener la entidad suficiente
para hacer imposible la ejecucién total o parcial del proyecto, de tal forma que no pueda adoptarse
una solucion técnica viable econémicamente. Igualmente se aplicara dicha clausula en caso que la
entidad territorial se niegue a la expedicion de la Licencia de Construccion.

hhh. El arquitecto disefiador debe adelantar como minimo 2 visitas de campo previas a la
elaboracidn del proyecto arquitectonico para que recoja las inquietudes y expectativas de la comunidad
y los interesados del proyecto, los costos de desplazamiento seran asumidos por el contratista.
Posterior a la implantacidn arquitectonica, se requiere como minimo 2 visitas adicionales para la
socializacion definitiva del proyecto y la implantacién del mismo en el lote respectivo.

iii. Llevar a cabo con la comunidad, previo inicio de ejecucion de los disefios, un (1) Taller de Desarrollo
Participativo en los cuales se identifiquen las expectativas de la comunidad beneficiada respecto al
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proyecto desde el punto de vista de infraestructura y social, para lo cual se debera suministrar a la
comunidad el material requerido para la actividad.

jii- Tener en cuenta como insumo para la elaboracion del proyecto arquitectonico los criterios
desarrollados en los Talleres de Desarrollo Participativo con la comunidad.

kkk.EI contratista debe incluir en criterios de disefio bioclimatico, que ofrezca mejores condiciones de
bienestar y confort con el menor costo y consumo energético posible. Igualmente debe considerar:

La cultura del municipio y el entorno del sitio de implantacion
Orientacion y proteccion solar

Ventilacién natural

Materiales y sistemas constructivos

[luminacion natural

Ahorro energético y ahorro del agua (concepto de eficiencia)
Acustica

ANANENENENE NN

lll. El contratista debera establecer alternativas sostenibles (ahorro de energia y ahorro de agua), que
garanticen menores costos de operacion y mantenimiento.

mmm. Dentro de los criterios arquitectonicos el contratista se obliga a la preservacion de la
arborizacion nativa del predio.

nnn. El contratista debe garantizar una adecuada acustica de los espacios, principalmente en los
salones multiples y las aulas.

000. Para poder iniciar la Obra, EL CONTRATISTA debe contar con la debida aprobacién de la
totalidad de los estudios y disefios por parte de la Interventoria, de FINDETER y FONVIVIENDA vy
contar con las licencias y permisos indispensables para iniciar la obra.

pPpp- Tener en cuenta en la elaboracion de los estudios técnicos, disefios y ejecucion del Proyecto
las Recomendaciones Minimas de Construccion, que forman parte integral de los presentes Términos
de Referencia.

q99. Cumplir con todas las condiciones y entregables descritos en el alcance detallado de las
Recomendaciones Minimas de Construccion.

rrr. Elaborar el Plan de Manejo Ambiental y el Plan de Manejo de Transito para aprobacion por parte de la
Interventoria.

sss.Una vez se lleve a cabo aprobacién de los disefios por parte de la Interventoria, Findeter y
FONVIVIENDA, se llevara a cabo socializacién de los disefios a la comunidad, la cual debe ser
acompafada por la Interventoria, Findeter y demés entidades participantes.

ttt. Asegurar acompafiamiento social durante la ejecucién del Proyecto, con el fin de atender inquietudes
de la comunidad asociadas a la ejecucién del mismo y medicion de impactos.

OBLIGACIONES RELACIONADAS A LA OBRA.
En la Etapa 2, EL CONTRATISTA tendra entre otras las siguientes obligaciones:
Obligaciones relacionadas con la adecuacion del lugar de la obra

g. Obtener, el suministro de los servicios publicos provisionales para la ejecucion de la obra y mantener su
provision durante el tiempo necesario.

h. Responder por el pago de los servicios publicos producto del consumo necesario para la ejecucién del
objeto del contrato, asi como por las adecuaciones de las redes requeridas para la obtencion del servicio.

i. Realizar, la construccién del campamento de obra con un area minima de 60 m2, cuya ubicacién debera
contar con la aprobacién de la interventoria. Las especificaciones técnicas minimas del campamento,
seran las siguientes:
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6. EL CONTRATISTA construira o adecuara en el sitio de la obra una caseta o edificacion provisional
que reuna condiciones adecuadas de higiene, comodidad, ventilacion, proteccion y seguridad.

7. El campamento estara conformado por oficinas para la direccion de la obra y la interventoria, un
campamento para los trabajadores, un almacén y un depdsito para materiales que puedan sufrir
pérdidas o deterioro por su exposicién a la intemperie.

8. La capacidad del depésito la determinara el flujo de materiales de acuerdo con la programacién
detallada de la obra.

9. El campamento se ubicara en sitios de facil drenaje, donde no ofrezcan peligros de contaminacion
con aguas residuales, letrinas y demés desechos y contaran con todos los servicios higiénicos
debidamente conectados a los colectores de aguas residuales existentes en cercanias del
campamento y/o Instalacion de bafios méviles de acuerdo a lo que salud ocupacional y seguridad
industrial determine para el proyecto. EL CONTRATISTA seré responsable ante las autoridades
competentes en el sitio de las obras del cumplimiento de las normas vigentes y de las sanciones a
que se haga acreedor debido a su incumplimiento u omision.

10. Una vez terminada la obra, el campamento se retirara o demolera y se restituiran las condiciones
que existian inmediatamente antes de iniciar las construcciones, si a ello hay lugar.

j- Instalar una valla informativa (L: 10.0 x A: 4.0 mt) de acuerdo con la informacién y modelo que debe ser
suministrado por FINDETER.

k. Instalar valla de la Licencia de Construccion, la cual debe instalarse de acuerdo con la normatividad de la
Curaduria u Oficina de Planeacion que expidio la respectiva Licencia.

I.  Realizar el cerramiento provisional de la obra y/o de las zonas por intervenir, de acuerdo con el disefio que
se apruebe por la INTERVENTORIA, que proteja los sitios de construccidn de la obra del acceso de
personas ajenas a los trabajos, evite perturbaciones de transito e incomodidades a los vecinos. Debera
tener como minimo dos (2) metros de altura y la totalidad de la sefializacion preventiva necesaria para la
segura circulacién del personal de obra, vecinos y terceros, incluyendo un plan de movilidad para de igual
forma, debera realizar el mantenimiento del campamento y del cerramiento, durante toda la ejecucion de
la obra. Estos costos estan asumidos en la Administracion del proyecto.

Obligaciones relacionadas con los equipos, herramientas, maquinaria y materiales de construccion

g- Ejecutar la obra con todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales y los demas elementos
necesarios, asegurandose oportunidad y eficiencia para los frentes de trabajo como jornadas solicitadas
en los Términos de Referencia.

h. Suministrar todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales e insumos en las fechas indicadas en
la programacion detallada de la obra, cumpliendo oportunamente, entre otros aspectos, con el envio y
recepcion de los mismos en el sitio de la obra.

i.  Adquirir los materiales de fuentes y proveedores que cuenten con todos sus permisos y licencias requeridas
para su explotacion. El CONTRATISTA DE OBRA debera contar con la cantidad suficiente de materiales
para no retrasar el avance de los trabajos

j.  Garantizar y acreditar ante la INTERVENTORIA, la certificacion de calidad de los materiales y elementos
utilizados para la ejecucion de la obra mediante la presentacidn de los respectivos ensayos de laboratorio
y el plan metroldgico de los equipos a utilizar.

k. Garantizar para la obra, la sefializacion y la seguridad en obra. Para ello debera mantener los frentes de
obra y de acopio de materiales debidamente sefializados con cinta de demarcacion a tres lineas y con
soportes tubulares.

l.  Realizar, por su cuenta y riesgo, todos los ensayos de laboratorio vigentes y las demas pruebas que se
requieran y/o soliciten para verificar la calidad de los materiales y los demas elementos que se instalen en
la obra. En cumplimiento de esta obligacién, EL CONTRATISTA debera presentar a la interventoria los
documentos que permitan acreditar que los equipos utilizados para los diferentes ensayos tengan las
siguientes capacidades:
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1. Calibrar o verificar a intervalos especificados o antes de su utilizacién, comparado con patrones de
medicion trazables a patrones de medicién nacional o internacional. Cuando no existan tales patrones debe
registrarse la base utilizada para la calibracién o la verificacion.

2. Ajustar o reajustarse, segln sea necesario.

3. ldentificarse para poder determinar el estado de calibracion.

4. Protegerse contra los dafios y el deterioro durante la manipulacion, el mantenimiento y el
almacenamiento.

5. Realizar, por su cuenta y riesgo, todos los ensayos de laboratorio, pruebas de presion hidrostatica y
desinfeccion de tuberias, pruebas de estanqueidad y demas pruebas que apliquen de acuerdo con el
proyecto que se soliciten por parte del INTERVENTOR y/o la CONTRATANTE para verificar la calidad de
las obras, asi como de los materiales y demas elementos que se instalen en la obra.

Obligaciones relacionadas con la ejecucion de la obra

ee. Antes de iniciar la obra, EL CONTRATISTA, debe presentar a EL INTERVENTOR, un programa de trabajo
que permita establecer la secuencia constructiva y los plazos de cada uno de los componentes de la obra
de acuerdo a la Curva S estimada de la fase de la obra.

ff. Realizarlas actas de vecindad debidamente firmadas por Contratista, Interventoria y propietario o habitante
de los predios aledafios que correspondan en desarrollo del presente contrato, en compariia de la
Interventoria, en la cual se hara una inspeccion ocular, registrando con fotos y audiovisuales las estructuras
vecinas y estado actual del area a intervenir.

gg. Efectuar las Reuniones de Socializacion con la Comunidad y las autoridades locales.

hh. Conformar una veeduria compuesta por un funcionario de la Alcaldia, la Junta de Accién Comunal del area
beneficiada, 2 representantes de la comunidad, profesional social tanto del contratista como de la
Interventoria, que debera hacer seguimiento minimo 2 veces por mes.

ii. EL CONTRATISTA de obra sera el encargado y Unico responsable de entregar la obra funcionando en las
condiciones contratadas.

ji- Mantener tanto el personal de vigilancia como las medidas de seguridad en las areas de intervencion en
donde se ejecute la obra durante la ejecucion y liquidacion del Proyecto.

kk. Efectuar las reparaciones necesarias a las areas intervenidas como consecuencia de los defectos de
estabilidad, y a las areas contiguas que presenten deterioro, incluso dentro del afio siguiente a la entrega
de las obras.

IIl. Demoler y reemplazar, por su cuenta y riesgo, en el término indicado por el interventor o FINDETER y/o
LA CONTRATANTE, toda actividad ejecutada que resulte defectuosa segun el andlisis de calidad, o que
no cumpla las normas de calidad requeridas para la obra, ya sea por causa de los insumos o de la mano
de obra.

mm.  Retirar los materiales sobrantes y entregar las areas intervenidas en perfecto estado y limpieza con la
periodicidad que estipule la autoridad ambiental local. En cualquier caso, ésta no podra ser mayor de
cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la colocacion de estos materiales.

nn. Garantizar el cumplimiento de las normas vigentes sobre seguridad industrial para la ejecucion del contrato,
en especial en cuanto guarda relacién con:

- Elementos de seguridad industrial necesarios para la totalidad del personal que interviene en las
actividades de obra.

- Manipulacion de equipos, herramientas, combustibles y todos los elementos que se utilicen para el
cumplimiento del objeto contractual.

- Dotacién de calzado y vestido de labor y documento de identificacion para todo el personal utilizado en la
ejecucion de objeto contractual.

0o. Implementar para el desarrollo del contrato, frentes de trabajo simultaneos equivalentes a los componentes
que tenga el proyecto a construirse y/o los que requiera para garantizar la ejecucién del contrato en los
plazos pactados contractualmente.
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pp. El contratista debera implementar, como minimo, OCHO (08) frentes de trabajo simultaneo por jornada de
trabajo, en DOS (02) jornadas de trabajo cada una de Ocho (08) horas, asi: (1ra. Jornada: 06:00 a.m. a
02:00 p.m. y 2da. Jornada: 02:00 p.m. a 10:00 p.m.). Cada frente de trabajo debera contar con el equipo
suficiente que requiera el contratista, para dar cumplimiento a la totalidad de compromisos adquiridos para
cumplir con el alcance del proyecto, estas actividades, deberan estar especificadas de manera clara e
independiente en la metodologia de trabajo a implementar por parte del contratista. Asi mismo, debera
garantizar el equipo técnico suficiente para dar cumplimiento con el plazo, alcance y calidad requerida en
las especificaciones técnicas del presente proceso. En caso de situaciones que llegaran a alterar el orden
publico en la zona, se podra aumentar el numero de frentes de trabajo para reducir el horario de una de
las jornadas.

qq. Las jornadas de trabajo requeridas, deberan acordarse y conciliarse con la Interventoria indicando y
dejando expresas las horas de inicio y terminacién, asi mismo las jornadas adicionales

rr. Organizar los trabajos de tal forma que los procedimientos aplicados sean compatibles no sélo con los
requerimientos técnicos necesarios sino con las disposiciones legales, las normas especiales para la
gestién y obtencion de las autorizaciones y permisos especificos requeridos para el uso y aprovechamiento
de los recursos naturales. Cualquier contravencion a los preceptos anteriores sera de responsabilidad de
EL CONTRATISTA, y el Interventor por esta causa podra ordenar la modificacion de los procedimientos o
la suspension de los trabajos. Los permisos, autorizaciones, licencias y concesiones sobre recursos
naturales de caracter regional, que se requieran, seran tramitados y obtenidos por cuenta y riesgo de EL
CONTRATISTA previamente a la iniciacion de las actividades correspondientes.

ss. Garantizar a LA CONTRATANTE que cumplira a cabalidad con los requerimientos ambientales legales,
reglamentarios y contractuales, y que no generara dafio o perjuicio al Municipio o a terceros por esta causa,
por lo tanto, las sanciones que por este concepto imponga la Autoridad Ambiental se pagaran directamente
por EL CONTRATISTA, quien, mediante el presente documento, autoriza que le sea descontado del saldo
insoluto del valor del contrato

tt. Entregarlos planos récord de la totalidad del Proyecto dentro de los Quince (15) dias calendarios siguientes
a la suscripcion del acta de terminacién del contrato, al igual que un manual de mantenimiento de
estructuras y/o equipos instalados, con la aprobacién de la Interventoria, en medio impreso y magnético.

uu. Se deben suministrar videos de como realizar los mantenimientos preventivos a los equipos instalados.

vv. Reparar y/o reponer oportunamente y por su cuenta y riesgo, cualquier dafio o perjuicio que ocasione a
las obras de urbanismo o en el sitio de la obra con ocasion de la ejecucion del proyecto.

ww. Adoptar e implementar las medidas técnicas, ambientales, sanitarias, forestales, ecoldgicas € industriales
necesarias para no poner en peligro a las personas o al medio ambiente, y garantizar que asi lo hagan,
igualmente, sus subcontratistas y proveedores.

xx. Ejecutar las obras cumpliendo toda la normatividad técnica aplicable al proyecto, asi como las
especificaciones técnicas propias del mismo.

yy. Implementar el Plan de aseguramiento de la Calidad de la Obra.

zz. Presentar un documento con las funciones y responsabilidades del personal requerido para la ejecucién
del contrato.

aaa.Realizar, por su cuenta y riesgo, las pruebas requeridas a todas las redes de instalaciones y corregirlas, si
es el caso, hasta la entrega a satisfaccion a la interventoria.

bbb.  Entregar el Equipamiento Urbano Colectivo funcionando con la totalidad de conexiones a servicios
publicos, conforme las viabilidades o factibilidades dadas por las Entidades Prestadoras de los Servicios
Publicos en la zona.

ccc.Tramitar la certificacion RETIE y RETIELAB de las obras ejecutadas ante la Empresa de Energia del
municipio prestadora del servicio de energia eléctrica en la region y entregar las conexiones definitivas
debidamente energizadas.

ddd.  El sistema constructivo propuesto por el contratista debera cumplir con las normas vigentes aplicables
(Cddigo Colombianos de Construccion Sismo resistente NSR-10 y deméas normas que apliquen).

eee.El sistema constructivo propuesto debera utilizar materiales de excelente calidad, garantizando su
durabilidad y buen funcionamiento durante su vida en servicio.
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fff. Cumplir con las Especificaciones particulares y minimas para el desarrollo del proyecto, Ver Anexo.
“RECOMENDACIONES MINIMAS DE CONSTRUCCION”.

ggg.  Solicitar y justificar con la debida antelacion a la interventoria la prorroga necesaria para la terminacion
de la obra, cuando asi se requiera.

hhh.  Asumir el costo de las visitas o consultas a la obra (minimo una vez cada quince dias) que se requieran
del consultor que elabord los disefios, planos, estudios técnicos y especificaciones de construccion,
adicionales a las autorizadas previamente, con el proposito de hacer verificacién al proyecto.

Obligaciones de informacion
Estudios y Disefios:

Presentar Informes periddicos de avance de todos y cada uno de los Estudios y Disefios contemplados, los
cuales deberan ser aprobados por la interventoria. Estos Informes deben poseer y presentar caracteristicas y
propiedades de una labor coordinada y homogénea entre las diferentes disciplinas, ya que se trata de un
Proyecto Integral y como tal debe ser concebido y ejecutado.

Todos los documentos concernientes a los diferentes Estudios y Disefios realizados (memorias de célculo,
informes periddicos, bitacora, registro fotografico, planos definitivos de construccion, cantidades finales para la
obra, presupuesto detallado definitivo, cronograma de actividades para ejecucion constructiva y
especificaciones técnicas detalladas) en medio magnético, en Original y dos (2) copias de la totalidad de los
planos de construccion.

Llevar una bitacora de la ejecucion de los estudios y disefios técnicos, esto es, una memoria diaria de todos los
acontecimientos ocurridos y decisiones tomadas en la ejecucion de los trabajos, asi como de las érdenes de
interventoria, de los conceptos de los especialistas en caso de ser necesarios, de la visita de funcionarios que
tengan que ver con el proyecto, etc., de manera que se logre la comprensién general de la consultoria y el
desarrollo de las actividades, de acuerdo con la programacion detallada para esta etapa. Debe encontrarse
debidamente foliada y firmada por el director del proyecto, los profesionales que intervienen en la consultoria,
asi como de la interventoria. A ella tendran acceso, cuando asi lo requieran, los delegados de EI PATRIMONIO
AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A).

Presentar informes mensuales, los cuales deberan ser aprobados por la interventoria y contener:

Avance de cada una de las actividades programadas.
Registros fotogréficos.
Videos o renders del avance del Proyecto
. Resultados de los ensayos de materiales y demas pruebas realizadas.
Fotocopia de la bitacora.
Resumen de las actividades realizadas en el mes, andlisis y recomendaciones.
Relacion del personal empleado en la ejecucion de los disefios.
Actualizacién del programa de ejecucion de los disefios.
Acreditacion que se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad
Social Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar — ICBF y las cajas de compensaciéon familiar, cuando corresponda.

TeoT oS5 3T X T

Presentar informe final, el cual debera ser aprobado por la interventoria y contener:
f.  Resumen de actividades y desarrollo de los disefios

e Documentacion técnica productos entregables de la consultoria
e Bitacora
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g. Acreditacién que se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad
Social Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar - ICBF y las cajas de compensacién familiar, cuando corresponda.

h. Poliza de los estudios y disefios técnicos y actualizacion de las demas

i. Pazy salvo, por todo concepto, de los proveedores y subcontratistas.

j. Entrega de los productos resultado de los estudios y disefios técnicos.

Elaborar y presentar conjuntamente con el interventor, las actas de entrega mensual de los productos de los
estudios y disefios técnicos y de la entrega final de los productos y de la aprobacién y recibo a satisfaccidn.

Presentar toda la informacion requerida por el Interventor o EI PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO
ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.) de conformidad a lo solicitado por la
Interventoria.

Obra:

Presentar informes mensuales, los cuales deberan ser aprobados por la interventoria y contener, para cada
uno de los frentes de trabajo:

Informe ejecutivo

Avance de cada una de las actividades programadas con base en la Curva S.

Cantidades de obra ejecutadas, copia del libro de medidas.

Registros fotograficos.

Videos de avance de ejecucion de obra

Resultados de los ensayos de materiales y demas pruebas realizadas.

Fotocopia de la bitacora o libro de obra.

Resumen de las actividades realizadas en el mes, andlisis y recomendaciones.

Informe técnico

Informe de control topografico

aa. Relacion del personal empleado en la ejecucién de la obra.

bb. Informe de seguridad industrial.

cc. Informe de manejo ambiental.

dd. Informe de gestion social.

ee. Actualizacidn del programa de ejecucion de obra.

ff.  Acreditacién que se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad
Social Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar — ICBF y las cajas de compensacién familiar, cuando corresponda.

NS xs<cm~un-ao

Presentar informe final, el cual debera ser aprobado por la interventoria y contener:

j- Resumen de actividades y desarrollo de la obra.

k. Documentacion técnica, entre ella:
o Bitacora de obra.
e Libro de medidas
e Planos record de obra, aprobados por la interventoria, siguiendo los mismos criterios de los planos y

disefios, en medio impreso y magnético

|. Manual de mantenimiento con video de mantenimiento preventivo a los equipos instalados con las
respectivas garantias de calidad y correcto funcionamiento. El manual debera indicar cdmo funcionan, y
cual debe ser el mantenimiento de las obras ejecutadas incluyendo redes, asi como de los equipos e
instalaciones.
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m. Acreditacion que se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad
Social Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar — ICBF y las cajas de compensacién familiar, cuando corresponda.

Pdliza de estabilidad de la obra y actualizacion de las demas pélizas que lo requieran.

Paz y salvo, por todo concepto, de los proveedores y subcontratistas.

Informe de impacto y analisis social de la ejecucidn de la obra con el entorno.

Actualizacién final de cada uno de los programas requeridos en las reglas de participacion.

Registro fotografico definitivo.

~oDoOo>

Elaborar, durante todo el proceso de construccion, el manual de funcionamiento y mantenimiento, en el cual se
debera especificar los materiales de obra de permanente uso (pisos, muros, cubiertas, aparatos y etc., asi como
de los equipos instalados), su funcionamiento y mantenimiento. Se debera anexar el original de las garantias
de todos los equipos. Este manual contendra en una escala reducida, pero legible, los planos arquitectonicos
estructurales, hidrosanitarios, etc. EI manual debera contar con la aprobacion por parte de la interventoria.

Realizar semanalmente el registro fotografico y de video del avance de la ejecucion de la obra, procurando
mostrar desde un mismo punto el progreso o avance.

Elaborar y presentar conjuntamente con el interventor, las actas de entrega mensual de obra, de entrega final
de obra y de liquidacién.

La informacion presentada debera cefiirse a los parametros técnicos de presentaciéon de informes, planos,
dibujos y demas contenidos en la Normatividades vigentes. En el documento Recomendaciones Minimas de
Construccién se listan los elementos minimos basicos que debe contener un informe, al igual que el alcance
del Anteproyecto y Proyecto.

EL CONTRATISTA debe entregar como minimo los productos de los estudios técnicos y disefios en original,
dos (2) copias fisicas y dos (2) copias magnéticas.

Edicion de informes

De acuerdo con los entregables planteados en el estudio técnico y los disefios que se deben adelantar en la
sede, EL CONTRATISTA debera hacer entrega a la interventoria del informe mensual de avance de los trabajos,
en donde se consignen las memorias y especificaciones técnicas de los paquetes arquitectonicos, estructural,
hidraulico, eléctrico, geotecnia y demas consignados en esta metodologia.

Para la entrega de estos informes y demas paquetes técnicos, el consultor debera entregarlos bajo las normas
técnicas colombianas establecidas para tal efecto. Se deben cumplir entre ellas:

1.NTC 1456
2.NTC 5613
3. NTC 4490
4. NTC 1594
5.NTC 1580
6. NTC 1687
7.NTC 1914
8. Demas normativa vigente y aplicable.
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CLAUSULA OCTAVA: OBLIGACIONES DE LA CONTRATANTE: La CONTRATANTE se obliga a:

Pagar al CONTRATISTA por la labor desempefiada con cargo exclusivo a los recursos existentes en el
fideicomiso denominado P.A. FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA FINDETER y hasta concurrencia de los
mismos de acuerdo con la orden de pago que remita FINDETER a EL CONTRATANTE con autorizacion del
INTERVENTOR del Proyecto. Sin perjuicio de lo anterior, FINDETER conserva en cabeza suya todas las demas
obligaciones que se deriven del clausulado del presente contrato, y que por su naturaleza y esencia se
consideren imprescindibles para su correcta ejecucin.

CLAUSULA NOVENA.- LUGAR DE EJECUCION DEL CONTRATO: EI CONTRATISTA cumplira con las
obligaciones resultantes del presente contrato en el Municipio de Cucuta, Departamento de Norte de Santander.

CLAUSULA DECIMA.- INTERVENTORIA: Durante todo el tiempo de ejecucion del CONTRATO DE OBRA, se
mantendra una INTERVENTORIA, contratada para el efecto con el fin de que realice el seguimiento técnico,
administrativo, financiero, contable y juridico sobre el cumplimiento del objeto del contrato y verifique que éste
se ejecute de acuerdo con las especificaciones, presupuesto y normas del contrato, en condiciones de
oportunidad y calidad, sin que esta INTERVENTORIA releve al CONTRATISTA de su responsabilidad.

CLAUSULA DECIMA PRIMERA.- COMITE TECNICO Y OPERATIVO: Con el fin de analizar, evaluar y realizar
un adecuado seguimiento a la ejecucidn técnica del proyecto, con la periodicidad que defina el Interventor y/o
el Supervisor designado por FINDETER, se llevaran a cabo reuniones del Comité de Ejecucion del Contrato, el
cual estara integrado por el Interventor, el Contratista y/o el supervisor designado por FINDETER. De lo tratado
en este Comité, el Interventor debera llevar registro y suministrar las copias a los asistentes, ademas debera
decidir y comunicar por escrito a todos los asistentes sus respectivas obligaciones en relacion con las medidas
adoptadas.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA.- MODIFICACIONES Y PRORROGAS: El presente contrato podra
modificarse o prorrogarse en cualquier tiempo por mutuo acuerdo de las partes, previa autorizacion de
FINDETER, modificacidén que deberé constar por escrito. En todo caso, las prérrogas y modificaciones, deben:

a. Estar debidamente justificadas y soportadas por parte del INTERVENTOR vy validadas por el
supervisor.

b. Estar acompafiadas de un plan de accion tendiente a adoptar medidas para evitar que persistan los
factores que dieron lugar a la prérroga o a la modificacion.

CLAUSULA DECIMA TERCERA.- DOMICILIO CONTRACTUAL: Para todos los efectos legales las partes
declaran como domicilio contractual la ciudad Bogota D.C.

CLAUSULA DECIMA CUARTA.- GARANTIAS: EI CONTRATISTA El CONTRATISTA se obliga a constituir,
en los términos indicados por LA CONTRATANTE, de acuerdo con lo establecido en los términos de referencia,
las garantias de la siguiente manera:

GARANTIAS PARA AMPARAR LA ETAPA 1 DEL CONTRATO: ESTUDIOS TECNICOS Y DISENOS

COBERTURA DE LA

GARANTIA GARANTIA

VIGENCIA

30% del valor de la Etapa 1 | Vigente por el plazo de ejecucion de

Cumplimiento Etapa 1 Estudios y Disefios (Estudios y Disefios) la etapa 1y seis (6) meses mas
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De Salarios, prestaciones sociales e|10% del valor de la Etapa 1| Vigente por el plazo de ejecucion de
indemnizaciones laborales (Estudios y Disefios) la etapa 1y tres (3) afios mas.

30% del valor de la Etapa 1 | Vigente por el plazo de ejecucion de

Responsabilidad Civil Extracontractual (Estudios y Disefios) la etapa 1y cuatro (4) meses mas.

Vigente Tres afios desde la fecha
de suscripcién del acta de recibo
final de la Etapa 1

30% del valor de la Etapa 1

Calidad del servicio Etapa 1 (Estudios y Disefios)

GARANTIAS PARA AMPARAR LA ETAPA 2 DEL CONTRATO: OBRA

COBERTURADE LA

GARANTIA GARANTIA

VIGENCIA

Vigente por el plazo de ejecucion de
30% del valor de la Etapa 2 |la Etapa 2 contados a partir de la
(Obra) suscripcion del acta de inicio de la
Etapa 2 y seis (6) meses mas
Vigente por el plazo de ejecucion de
De Salarios, prestaciones sociales e|10% del valor de la Etapa 2 |la Etapa 2 contados a partir de la
indemnizaciones laborales (Obra) suscripcion del acta de inicio de la
Etapa 2 y tres (3) afios mas.
Vigente por el plazo de ejecucion de
30% del valor de la Etapa 2 |la Etapa 2 contados a partir de la
(Obra) suscripcion del acta de inicio de la
Etapa 2 y cuatro (4) meses mas.

Cumplimiento Etapa 2 Obra

Responsabilidad Civil Extracontractual

Vigente por cinco (5) afios contados
30% del valor de la Etapa 2 | a partir de la suscripcion del acta de
(Obra) recibo final de obra por parte de la
Interventoria

Estabilidad y calidad de obra

PARAGRAFO PRIMERO.- Término para su Entrega: EL CONTRATISTA entregara a LA CONTRATANTE,
dentro de los cinco (5) dias siguientes a la celebracién del contrato, las garantias exigidas acompafiadas de su
constancia de pago.

PARAGRAFO SEGUNDO: La entrega de las garantias sera condicion previa para realizar el Gltimo pago del
contrato.

PARAGRAFO TERCERO: Requisitos generales: Para el caso de la garantia de Responsabilidad Civil
Extracontractual, seran tomadoras y amparadas en caso de siniestro cada una de las personas que integran la
parte CONTRATISTA y como beneficiarios los terceros afectados y LA CONTRATANTE. Para el caso de la
garantia de cumplimiento, seran tomadoras cada una de las personas que integran la parte CONTRATISTA, y
sera amparada y beneficiaria LA CONTRATANTE.

PARAGRAFO CUARTO: Suficiencia de las garantias: EL CONTRATISTA debe mantener, durante la vigencia

del contrato, la suficiencia de las garantias otorgadas. En consecuencia, en el evento en que el plazo de
ejecucion del contrato y/o su valor se amplie 0 aumente, respectivamente, EL CONTRATISTA debera proceder
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a ampliar la vigencia de las garantias y/o el valor amparado de las mismas, segun sea el caso, como condicion
previa y necesaria para la cancelacion de las facturas pendientes de pago. De igual modo, EL CONTRATISTA
debera reponer las garantias cuando su valor se afecte por razén de la ocurrencia de los siniestros amparados.
En el caso de los amparos cuya vigencia debe prolongarse con posterioridad al vencimiento del plazo de
ejecucion del contrato y/o de recibo a satisfaccidn de los productos objeto del mismo, el valor amparado también
debe reponerse cuando el mismo se afecte por la ocurrencia de los riesgos asegurados con posterioridad a
tales fechas. El pago de todas las primas y demas gastos que generen la constitucion, el mantenimiento y el
restablecimiento inmediato del monto de las garantias, sera de cargo exclusivo del CONTRATISTA

CLAUSULA DECIMA QUINTA.- CESION: EI CONTRATISTA no podra ceder total o parcialmente el presente
contrato, ni subcontratar los servicios objeto del mismo a persona alguna, salvo previa autorizacién escrita por
parte de LA CONTRATANTE, con base en las instrucciones que para el efecto le haya impartido FINDETER.

CLAUSULA DECIMA SEXTA.- INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: ElI CONTRATISTA, con la
suscripcion de este contrato afirma bajo la gravedad de juramento que no se halla incurso en ninguna de las
causales de inhabilidad e incompatibilidad establecidas en la Constitucién y en la Ley.

CLAUSULA DECIMA SEPTIMA.- CAUSALES DE TERMINACION DEL CONTRATO: 1) RESOLUCION O
TERMINACION ANTICIPADA POR INCUMPLIMIENTO: Sin perjuicio del derecho de cada una de las partes de
acudir al juez del contrato, el mismo se resolvera o terminara por incumplimiento del CONTRATISTA y quedara
deshecho extraprocesalmente, en los siguientes eventos: a) Cuando EL CONTRATISTA, pese a la imposicion
de la clausula penal, persista en el incumplimiento de la obligacion de presentar los requisitos o documentos
para la legalizacion y ejecucion del contrato, caso en el cual se dara por terminado, quedando facultada LA
CONTRATANTE para adjudicar y suscribir un nuevo contrato con persona distinta; segun lo establecido en este
contrato; b) En caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales por parte del
CONTRATISTA que afecte de manera grave y directa la ejecucion del contrato y evidencie que puede conducir
a su paralizacién, para lo cual no seréd necesaria la declaracién judicial, bastando que LA CONTRATANTE
constate el (los) hecho (s) que dan origen al mismo, previa posibilidad de presentar descargos por parte del
CONTRATISTA,; c) Cuando EL CONTRATISTA ceda a peticiones 0 amenazas de quienes actlen por fuera de
la ley o celebre pactos o acuerdos prohibidos. Una vez LA CONTRATANTE le haya comunicado al
CONTRATISTA la configuracién de la condicion de resolucion o terminacion del contrato por incumplimiento,
operaran los siguientes efectos: a) No habra lugar a indemnizacién para EL CONTRATISTA; b) Quedaran sin
efecto las prestaciones no causados a favor del CONTRATISTA; c¢) Se harén efectivas la Clausula Penal y las
garantias a que haya lugar; d) Se suspenderan los pagos que se hubieren librado o fueren a librase o entregarse
a favor del CONTRATISTA, hasta tanto se liquide el contrato; €) En general se procedera a las restituciones
posibles, conforme a lo previsto en el articulo 1544 del Cédigo Civil y demas normas concordantes, sin que se
impida la estimacion y reclamacion de los mayores perjuicios a que tenga derecho LA CONTRATANTE
derivados del incumplimiento por parte del CONTRATISTA y demas acciones legales. Comunicada al
CONTRATISTA la decision de LA CONTRATANTE sobre la resolucion o terminacién del contrato, se ordenara
su liquidacion en el estado en que se encuentre. En la liquidacién se realizara un cruce de cuentas y se
consignaran las prestaciones pendientes a cargo de las partes y en general todos los aspectos juridicos,
técnicos, econdmicos inherentes a la ejecucion de la aceptacion de oferta, de tal suerte que las partes puedan
declararse a paz y salvo, sin perjuicio de las salvedades a que haya lugar. 2) POR IMPOSIBILIDAD DE
EJECUCION. Las partes convienen en que existe imposibilidad de ejecucién, cuando se establezca que el
presente contrato no puede ejecutarse en las condiciones técnicas o econdmicas previstas, o deba
suspenderse por mas de seis (6) meses continuos, o el precio final estimado de la obra o servicio resulte ser
un valor superior no justificado al cincuenta por ciento (50%) del inicialmente previsto; o si durante la ejecucion
del contrato sobrevienen o se evidencien riesgos adicionales a los previstos, que puedan afectar la
funcionalidad del proyecto. En estos eventos: a) No habra lugar a indemnizacion a favor del CONTRATISTA 'y
a cargo de LA CONTRATATANTE ni de FINDETER si las causas de la imposibilidad no le son atribuibles; b)
Quedaran sin efecto las prestaciones no causadas a favor del CONTRATISTA; ¢) Se suspenderan los pagos
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que se hubieren librado o fueren a librase o entregarse a favor del CONTRATISTA, hasta tanto se liquide el
contrato. Declarada la terminacién anticipada del contrato por imposibilidad de ejecucion, se ordenara su
liquidacién en el estado en que se encuentre. En laliquidacidn se realizaré un cruce de cuentas y se consignaran
las prestaciones pendientes a cargo de las partes y en general todos los aspectos juridicos, técnicos,
economicos inherentes a la ejecucion de la aceptacion de oferta, de tal suerte que las partes puedan declararse
a paz y salvo, sin perjuicio de las salvedades a que haya lugar. 3) POR MUTUO DISENSO O RESCILIACION
ENTRE LAS PARTES: Las partes en cualquier momento de la ejecucion del plazo del contrato podran darlo por
terminado, de conformidad con lo previsto en los articulos 1602 y 1625 del Codigo Civil. 4) POR VENCIMIENTO
DEL PLAZO DEL CONTRATO. Una vez vencido el plazo de ejecucién. 5) POR RAZONES DE INTERES
GENERAL: Cuando las exigencias del servicio publico lo requieran o la situacién de orden publico lo imponga.
6) POR MUERTE O INCAPACIDAD PERMANENTE DE LA PERSONA NATURAL O DISOLUCION DE LA
PERSONA JURIDICA O PROPONENTE PLURAL CONTRATISTA. Por muerte o incapacidad permanente de
la persona natural CONTRATISTA o por disolucién de la persona juridica del CONTRATISTA, o de una de las
personas juridicas que integran el respectivo consorcio o union temporal o su modificacion sin autorizacion de
LA CONTRATANTE, si aplica. 7) POR CESACION DE PAGOS, CONCURSO DE ACREEDORES, EMBARGOS
JUDICIALES O INSOLVENCIA DEL CONTRATISTA. Por cesacién de pagos, concurso de acreedores,
embargos judiciales o insolvencia del CONTRATISTA, que puedan afectar de manera grave el cumplimiento
del contrato. 8) POR SUBCONTRATACION, TRASPASO O CESION NO AUTORIZADA. Cuando el
CONTRATISTA subcontrate, traspase, ceda el contrato o ceda los derechos econdmicos de éste, sin previa
autorizacién expresa y escrita de LA CONTRATANTE. 9) POR INTERDICCION JUDICIAL O INICIO DE
PROCESO LIQUIDATARIO DEL CONTRATISTA. 10) POR SOBRECOSTOS. En el evento en que FINDETER
verifique que el CONTRATISTA en su propuesta o durante la ejecucién del contrato incorpord precios con
desviacion sustancial de precios respecto a las condiciones del mercado para el momento de la oferta o de la
incorporacién al contrato en la etapa de ejecucion. 11) POR INCLUSION DEL CONTRATISTA Y/O SU
REPRESENTANTE LEGAL EN EL BOLETIN DE RESPONSABLES FISCALES EXPEDIDO POR LA
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. 12) INCLUSION EN LA LISTA OFAC (CLINTON). 13)
CUANDO EL CONTRATO SE HUBIERE CELEBRADO CONTRA EXPRESA PROHIBICION LEGAL. 14)
CUANDO EL CONTRATO SE HAYA CELEBRADO CON UNA PERSONA INCURSA EN CAUSALES DE
INHABILIDAD O INCOMPATIBILIDAD. 15) CUANDO SE HUBIEREN DECLARADO NULOS LOS ACTOS QUE
SIRVEN DE FUNDAMENTO AL CONTRATO. 16) CUANDO LA CONTRATANTE ENCUENTRE QUE EL
CONTRATISTA PARA EFECTOS DE LA CELEBRACION DEL CONTRATO O SU EJECUCION LA INDUJO
EN ERROR. 17) POR LAS DEMAS CAUSAS LEGALES. Ademés de las causas sefialadas en los numerales
anteriores, el presente contrato se terminara en el estado en que se encuentre cuando opere cualquier causa
legal que asi lo determine. PARAGRAFO: Para que opere cualquiera de las condiciones resolutorias o
terminacion, ademas de los requisitos legales, seré condicidn previa la posibilidad de presentar descargos por
parte del CONTRATISTA vy la respectiva comunicacion AL CONTRATISTA sobre la decision que al respecto
adopte LA CONTRATANTE previa instrucciéon de FINDETER.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA.- LIQUIDACION DEL CONTRATO: El presente contrato se liquidara, de comn
acuerdo, a la expiracion del término previsto para su ejecucion o a la terminacién anticipada del mismo o a la
comunicacion por parte de LA CONTRATANTE previa instruccién de FINDETER al CONTRATISTA de la
resolucion o terminacién por incumplimiento, dentro del plazo fijado en los términos de referencia o el fijado de
comun acuerdo entre las partes, en su orden, y en ausencia de los anteriores dentro de los cuatro (4) meses
siguientes a la ocurrencia de una de las anteriores circunstancias. PARAGRAFO: En caso de que EL
CONTRATISTA no se presente a la liquidacién previa notificacion o convocatoria que le haga LA
CONTRATANTE, o no se llegue a un acuerdo sobre su contenido, LA CONTRATANTE liquidara el presente
contrato sin el concurso del CONTRATISTA dentro de los dos (2) meses siguientes al agotamiento del plazo
para liquidarlo de comun acuerdo, sin perjuicio del derecho de cada una de las partes de acudir al juez del
contrato para la proteccion de sus intereses. En la liquidacion se realizara un cruce de cuentas y se consignaran
las prestaciones pendientes a cargo de las partes y en general todos los aspectos juridicos, técnicos,
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economicos inherentes a la ejecucion de la aceptacion de oferta, de tal suerte que las partes puedan declararse
a paz y salvo, sin perjuicio de las salvedades a que haya lugar.

CLAUSULA DECIMA NOVENA.- SUSPENSION TEMPORAL: Por razones de fuerza mayor o caso fortuito se
podra, de comun acuerdo entre las partes, previa autorizacion de FINDETER, previa autorizacion de FINDETER
suspender temporalmente la ejecucidn del contrato mediante acta en donde conste tal evento, sin que para los
efectos del plazo extintivo se compute el tiempo de suspension ni se varie el valor del contrato.

PARAGRAFO PRIMERO: El contratista prorrogara la vigencia de la garantia por el tiempo que dure la
suspension, de haber lugar a ella.

PARAGRAFO SEGUNDO: Estas suspensiones no daran lugar a reclamaciones econémicas por parte de EL
CONTRATISTA, cuando sea imputable a él.

CLAUSULA VIGESIMA.- CLAUSULA PENAL DE APREMIO: En caso de resolucion o terminacién del contrato
por incumplimiento total, parcial o defectuoso del CONTRATISTA, éste debe pagar a nombre de la
CONTRATANTE, a titulo de indemnizacién, una suma equivalente al 10% del valor total del contrato. El valor
pactado en la presente clausula penal es el de la estimacion anticipada de perjuicios, no obstante, la presente
clausula no impide el cobro de todos los perjuicios adicionales que se causen sobre el citado valor. En caso de
retardo en el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales previstas en el presente contrato,
verificable bien sea durante el plazo de ejecucién o al término del mismo, y sin que se extinga la obligacién
principal, el CONTRATISTA se sujeta a una pena que consiste en dar una suma de dinero hasta por el
equivalente al diez por ciento (10%) del valor de este contrato asi: a) Por atraso injustificado mayor a cinco (5)
dias habiles en la presentacién de los documentos o en el cumplimiento los requisitos para iniciar la ejecucion
del contrato, con el equivalente al uno por ciento (1%) del valor total del contrato por cada dia habil de retraso,
sin que se supere el diez por ciento (10%) del valor total del contrato; b) Por mora o incumplimiento parcial de
las obligaciones adquiridas en virtud del presente contrato hasta por un valor equivalente al uno por ciento (1%)
del valor del contrato por cada dia de mora o de incumplimiento, sin que se supere el diez por ciento (10%) del
valor total del contrato. PARAGRAFO: La pena por incumplimiento total, parcial o defectuoso o por el simple
retardo aqui pactada, se podra hacer efectiva por parte de LA CONTRATANTE, previo agotamiento de las
siguientes actividades: 1) El Interventor enviard a FINDETER un informe escrito sobre los hechos que puedan
constituir el fundamento para la aplicacién de la pena; 2) Una vez recibido el informe escrito del Interventor,
FINDETER estudiara si tales hechos constituyen incumplimiento de las obligaciones del CONTRATISTA que
ameriten la aplicacion de la pena pactada. Para el efecto, FINDETER enviara previamente el informe al
CONTRATISTA y lo citara con el fin de solicitarle las explicaciones del caso, las cuales debera presentar por
escrito en un término maximo de cinco (5) dias habiles a partir del recibo de la documentacién, y con base en
las cuales se determinara su grado de responsabilidad. 3) Si FINDETER considera que las explicaciones no
tienen justificacién o no le asiste al CONTRATISTA una causal de exclusion de responsabilidad o no
corresponden a lo ocurrido en desarrollo del contrato y que el incumplimiento amerita hacer exigible la pena,
previo concepto del Comité Fiduciario, determinara su monto y comunicara la decision al CONTRATISTA, quien
en todo caso podra presentar a FINDETER reclamacion contra dicha decisién dentro de los cinco (5) dias
habiles siguientes a la comunicacion de la medida. Si FINDETER no acoge las razones planteadas por EL
CONTRATISTA, el valor establecido por concepto de clausula penal, en los términos aqui pactados, podra ser
compensado con los montos que LA CONTRATANTE e adeude con ocasién de la ejecucién del presente
contrato, de conformidad con las reglas del Cédigo Civil, y ademas EL CONTRATISTA asi lo autoriza con la
suscripcion del presente contrato.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA.- CUIDADO DE LAS OBRAS: Desde la fecha de iniciacion de las obras

hasta la entrega final de las mismas, el CONTRATISTA asume bajo su responsabilidad el cuidado de ellas. En
caso de que se produzca dafio, pérdida o desperfecto de las obras o de alguna parte de ellas, deberéa repararlas
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y reponerlas a su costa, de manera que a su entrega definitiva a LA CONTRATANTE las obras estén en buen
estado, de conformidad con las condiciones del presente contrato y con las instrucciones del Interventor. El
CONTRATISTA sera responsable por los perjuicios causados a terceros 0 a LA CONTRATANTE por falta de
sefalizacién o por deficiencia de ella.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA.- OBRAS IMPERFECTAMENTE EJECUTADAS: El Interventor podra
rechazar y no aceptar para el pago, la totalidad o parte de la obra ejecutada que no se ajuste a los planos y
especificaciones técnicas o si se han empleado materiales o procedimientos inadecuados o adolece de defectos
de acabado. En cada caso el Interventor dira si el rechazo es total, parcial o temporal. En caso de rechazo
total, el interventor solicitara la demolicion de las obras inadecuadamente ejecutadas. En caso de rechazo
parcial o temporal, el interventor establecera los requisitos que el CONTRATISTA debe cumplir para que le sea
aceptada. El CONTRATISTA debera ejecutar las medidas correctivas o trabajos exigidos por el Interventor en
el término que éste sefiale, a su costo y no tendré derecho alguno a remuneracion distinta a la que hubiere
correspondido por la ejecucién correcta de las obras. En ningun caso el exceso ejecutado en una obra sin la
previa autorizacion del Interventor, daré derecho al CONTRATISTA para exigir el pago correspondiente a dicho
exceso. Si el CONTRATISTA rehlsa ejecutar la obra contratada o efectuar las reparaciones y reconstrucciones
ordenadas, LA CONTRATANTE podra ejecutarlas directamente o por medio de terceros y cargar la totalidad
de su costo al CONTRATISTA y deducirlas de las cuentas que debe pagar a éste, lo cual autoriza desde ahora
el CONTRATISTA. Lo anterior, sin perjuicio del cobro de la indemnizacién cubierta con la garantia de
cumplimiento y la clausula penal.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA.- DESTRUCCION DE OBRAS POR FUERZA MAYOR O CASO
FORTUITO: Si se presentare caso fortuito o fuerza mayor, que pusiere en peligro la estabilidad de la obra, el
CONTRATISTA y el INTERVENTOR deberan tomar inmediatamente las medidas necesarias conducentes,
informando a la CONTRATANTE por escrito dentro de los diez (10) dias calendario siguientes al inicio del
suceso. Si LA CONTRATANTE una vez estudiado el caso, concluye que los dafios fueron resultado de caso
fortuito o fuerza mayor, el CONTRATISTA quedara exento de responsabilidad. Las obras adicionales y la
suspension del plazo a que hubiere lugar, seran consignadas en acta firmada por la CONTRATANTE vy el
CONTRATISTA, previo concepto favorable del INTERVENTOR. Los sobrecostos resultantes del caso fortuito,
tales como los correspondientes al lucro cesante, pérdida de materiales, equipos y otros elementos de
propiedad del CONTRATISTA, seran por cuenta de éste. Si LA CONTRATANTE concluye que el caso no fue
fortuito o de fuerza mayor, correran por cuenta del CONTRATISTA todas las reparaciones, construcciones o
indemnizaciones a que hubiere lugar.

CLAUSULA VIGESIMA CUARTA.- SOLUCION DE LAS CONTROVERSIAS CONTRACTUALES: Para la
solucion de las controversias que pudieren surgir con ocasion de la celebracion, ejecucion y liquidacion del
contrato, se puede acudir a los mecanismos alternativos de solucién de conflictos, tales como: La conciliacion,
el arreglo directo, la transaccion y el amigable componedor.

En consecuencia, es necesario que se declare la controversia en forma oficial por las partes. Para tal efecto,
las partes dispondran de diez (10) dias habiles contados a partir de la fecha en que cualquiera de ellas requiera
a la otra, por escrito en tal sentido, y se sefiale de comun acuerdo el mecanismo a utilizar, a través de
comunicacion escrita entre las partes., término éste que podra ser prorrogado de comun acuerdo, vencido el
cual las partes quedan en plena libertad de acudir a la jurisdiccidn ordinaria.

e Conciliacion
i.  La solicitud de conciliacion extrajudicial en derecho sera presentada por las partes ante la
camara de comercio de Bogota.
i.  Dicho acuerdo produce efectos de cosa juzgada y presta mérito ejecutivo.

o Arreglo directo
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Constara en acta suscrita entre las partes, que los efectos de dicha acta solamente cubriran
los hechos y circunstancias descritas en el mencionado documento.

ii.  Dicho acuerdo produce efectos de cosa juzgada y presta mérito ejecutivo.

ii.  En tal documento las partes deberan renunciar a acudir a la jurisdiccion ordinaria por los
hechos que trata el mencionado documento de arreglo.

e Transaccion

a. Las partes a través del contrato de transaccion convendran de comun acuerdo y en forma definitiva
resolver una controversia derivada de la ejecucion del presente contrato, prever una controversia futura
asi como dar claridad y alcance al presente contrato.

b. La celebracién y efectos del contrato de transaccién solamente cubren los hechos y circunstancias
descritas en el mencionado contrato.

c. Elacuerdo entre las partes produce efectos de sentencia ejecutoriada, con valor de cosa juzgada.

d. Las partes deberan renunciar a acudir a la jurisdiccion ordinaria, respecto del asunto transigido.

e Amigable composicion

El amigable componedor sera designado de mutuo acuerdo entre las partes, si estas no se ponen de acuerdo
para escoger el amigable componedor en un plazo de diez (10) dias habiles, contados desde el aviso de alguna
de las partes, el Amigable Componedor sera escogido por la Camara de Comercio de Bogota. Este obrara como
mandatario de las partes para la solucién de las controversias derivadas del presente contrato, y podra:

a. Precisar el alcance o forma de cumplimiento de las obligaciones derivadas de este.

Determinar la existencia 0 no de un incumplimiento.

Decidir sobre conflictos de responsabilidad suscitados entre las partes, entre otras determinaciones.
La decision del amigable componedor estara fundamentada en derecho.

En todo caso el procedimiento de este mecanismo estard sujeto al reglamento de la camara de
comercio de Bogota.

® oo o

PARAGRAFO Una vez fallidos los mecanismos de conciliacion, arreglo directo y transaccion resultaria viable
acudir a la jurisdiccion ordinaria.

CLAUSULA VIGESIMO QUINTA.- CONTROVERSIAS DE CARACTER TECNICO: Cualquier diferencia entre
las partes de caracter técnico, declarada de manera oficial por las partes (Contratante y Contratista), asociada
a aspectos técnicos de ingenieria, financieros o contables, sera resuelta a través del mecanismo de la Amigable
Composicion de conformidad con las normas vigentes sobre la Resolucion de Conflictos. EI amigable
componedor seré designado de mutuo acuerdo entre las partes, si estos no se ponen de acuerdo para escoger
el amigable componedor en un plazo de diez (10) dias habiles, contados desde el aviso de alguna de las partes,
el Amigable Componedor seré escogido por la Cdmara de Comercio de Bogota. El amigable componedor no
tendra competencia para modificar las clausulas del contrato, aunque si para definir aspectos técnicos para
interpretarlas, de ser necesario, caso en el cual aplicaran las reglas de interpretacion de los contratos, previstas
en las normas vigentes. La amigable composicion tendra lugar en las oficinas del Amigable Componedor. En
caso de ser necesario cualquier desplazamiento, los costos y gastos correran por cuenta de los involucrados
en la controversia en partes iguales. El procedimiento de la amigable composicion de caracter técnico se regira
por las siguientes reglas, una vez el amigable componedor sea designado y tal designacion haya sido aceptada:

1. La parte que suscite la controversia debera presentar sus alegatos y los documentos que los sustenten en el

término de diez (10) dias habiles, contados desde la fecha en que el Amigable Componedor haya aceptado su
designacion, pagados sus honorarios y notificado este hecho a su contraparte. Presentados los alegatos, la
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contraparte tendra el mismo término de (10) dias habiles, contados desde la fecha en que le sean notificados,
para contestar dichos alegatos.

2. El Amigable Componedor, a su vez tendrd un plazo méximo de veinte (20) dias habiles para determinar la
formula de arreglo a la controversia, los cuales se contaran a partir del dia siguiente a la presentacién de los
alegatos y documentos previstos en el numeral anterior. Este plazo podra ampliarse a solicitud del Amigable
Componedor, siempre que esa solicitud sea aceptada por las dos partes.

3. Los alegatos deberan contener, como minimo:

a. Una explicacion de los fundamentos técnicos de ingenieria, financieros y/o contables, segun corresponda, y
contractuales que sustenten la posicion de la respectiva parte.

b. Las peticiones que haga la respectiva parte al Amigable Componedor para resolver las diferencias.

4 Cada parte debera cooperar en la realizacion de cualquier investigacion que el Amigable Componedor efectue
relacionado con la disputa en cuestién. Las decisiones adoptadas por el Amigable Componedor, como resultado
del procedimiento de la amigable composicidn, tendran fuerza vinculante para las partes de acuerdo con la ley.

5 En el caso en el que Amigable Componedor previamente escogido, no esté disponible para resolver la disputa,
se podra acudir a otro Amigable Componedor de igual reputacién académica y experiencia en el aspecto en
cuestion, mutuamente escogido por la LAS PARTES, Si estos no se ponen de acuerdo para escoger el nuevo
amigable componedor en un plazo de diez (10) dias habiles, contados desde el aviso de alguna de las partes,
el Amigable Componedor sera escogido por la Camara de Comercio de Bogota.

6. Los gastos que ocasione la intervencion del Amigable Componedor serén cubiertos, en principio, por partes
iguales entre los involucrados en la controversia. Una vez tomada la decision por el Amigable Componedor, los
gastos los asumira la parte que resulte vencida. Si no es éste el caso, los gastos seran distribuidos entre LAS
PARTES por partes iguales. Culminada la amigable composicién, las partes se haran los reembolsos de gastos
por la intervencion del Amigable Componedor, de acuerdo con lo que corresponda segun lo previsto en este
numeral.

CLAUSULA VIGESIMA SEXTA.- AFILIACION DEL CONTRATISTA AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL:
De conformidad con lo establecido en la ley 789 de 2002, ley 797 de 2002, Decreto 1703 de 2002, Decreto
2400 de 2002, Ley 828 de 2003, Decreto 510 de 2003 y Ley 1122 de 2007, o las normas que las modifiquen,
adicionen o sustituyan. EL CONTRATISTA al momento de suscribir el presente contrato y al requerir cada pago,
debera acreditar mediante certificacion expedida por el revisor fiscal cuando éste exista, o por el representante
legal de ser el caso, la afiliacion y pago de aportes de sus empleados al sistema de seguridad social en salud,
pensiones y parafiscales de haber lugar a ello.

CLAUSULA VIGESIMA SEPTIMA.- EXCLUSION DE RELACION LABORAL ENTRE LAS PARTES:
INDEPENDENCIA, DIRECCION TECNICA Y AUTONOMIA DEL CONTRATISTA: El personal del
CONTRATISTA no tiene ni adquirira, por razén de la ejecucion del contrato, vinculo laboral alguno con LA
CONTRATANTE. Toda la responsabilidad derivada de los contratos de trabajo correrd a cargo exclusivo del
CONTRATISTA; asi debe expresarse en los respectivos contratos laborales, o en certificacion suscrita por cada
uno de los empleados del CONTRATISTA, que debera ser entregada al CONTRATISTA al inicio de la ejecucion
del contrato. EL CONTRATISTA obra como patrono independiente en la ejecucion de este Contrato y por tanto,
se obliga durante toda la vigencia del Contrato al pago del alquiler o de la contratacion de equipos, servicios o
trabajadores que requiera para ejecutar las obras contratadas. Entre LA CONTRATANTE y EL CONTRATISTA
no existira relacién alguna de caracter laboral y por tanto, todos los trabajadores que utilice este Ultimo en la
ejecucion de las obras serén contratados por su propia cuenta y riesgo. En consecuencia, es obligacion
exclusiva de EL CONTRATISTA, el pago de los salarios, de las prestaciones sociales, el suministro de la
dotacién de trabajo, el pago de las contribuciones parafiscales, afiliaciones a ARP, EPS, FIC, sistema de
pensiones y cesantias y toda otra obligacion o carga que la ley laboral y de seguridad social que en razon de
su caracter de empleador, le imponga para con sus trabajadores o sus subcontratistas cuando a ello hubiere
lugar, al igual que al pago total de las indemnizaciones de caracter administrativo o judicial que le sean
impuestas por omision de sus obligaciones. En el evento de que LA CONTRATANTE hiciere pagos por todos
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o por cualquiera de los conceptos anteriores, en forma extrajudicial o judicial, ésta podra repetir contra EL
CONTRATISTA, sin que el pago efectuado implique reconocimiento de obligacion legal alguna a cargo de
aquella. En este caso EL CONTRATISTA rembolsara a LA CONTRATANTE los pagos efectuados, junto con
los intereses, gastos y honorarios, dentro de los tres (3) dias calendarios siguientes a la reclamacion que le
formule por escrito EL CONTRATANTE, para lo cual desde ya queda autorizado por EL CONTRATISTA. LA
CONTRATANTE directamente o a través del Interventor, se reserva el derecho de solicitar a EL CONTRATISTA
el remplazo de cualquier miembro del personal que éste ultimo emplee en el desarrollo del Contrato, que a su
juicio no cumpla satisfactoriamente sus obligaciones o que no tenga la capacidad requerida para las funciones
encomendadas, sin que para ello tenga que dar explicacion alguna. EL CONTRATISTA se obliga a vigilar que
ninguno de sus trabajadores, representantes, ni los de sus subcontratistas se presente a los sitios de obra en
estado de alicoramiento o bajo el influjo de sustancias psicotropicas, similares o equivalentes en sus efectos, o
que lo hagan en los sitios de obra. LA CONTRATANTE vy el Interventor, podran verificar en cualquier tiempo el
monto de los salarios, honorarios y demas derechos laborales que debe pagar EL CONTRATISTA a su
personal. Y a su vez, EL CONTRATISTA se obliga a suministrar la informacion que al respecto se le solicite por
LA CONTRATANTE o el Interventor dentro de los dos (2) dias calendarios siguientes al requerimiento escrito
que se le haga. EL CONTRATISTA acta con plena autonomia técnica y directiva, siendo una empresa
CONTRATISTA independiente. Y en tal condicion, es el Unico empleador de sus trabajadores y por lo tanto
debe cumplir con todas las prestaciones sociales, salarios y obligaciones parafiscales que le impone la ley no
mediando solidaridad alguna, pues adicionalmente queda entendido que las actividades de EL CONTRATISTA
no son las que hacen parte del objeto social de EL CONTRATANTE. Ademas, se reitera que constituye una
obligacién fundamental de EL CONTRATISTA, la vinculacién y proteccion de todo su personal al sistema
general de seguridad social y en especial al de riesgos profesionales, quedando expresamente entendido y
acordado que el incumplimiento de esta obligacién faculta a EL CONTRATANTE a retener las sumas que
adeude hasta el momento en que presente constancia del paz y salvo con sus trabajadores, o por el
incumplimiento en el pago de obligaciones salariales, prestacionales o indemnizatorias de cualquier tipo..

CLAUSULA VIGESIMA OCTAVA.- INDEMNIDAD: EI CONTRATISTA se obliga a indemnizar a LA
CONTRATANTE y a FINDETER con ocasion de la violacién o el incumplimiento de las obligaciones previstas
en el presente Contrato. El CONTRATISTA se obliga a mantener indemne ala CONTRATANTE y a FINDETER
de cualquier dafio o perjuicio originado en reclamaciones de terceros que tengan como causa sus actuaciones
hasta por el monto del dafio o perjuicio causado y hasta por el valor del presente Contrato. EI CONTRATISTA
mantendrd indemne a la CONTRATANTE y a FINDETER por cualquier obligacién de caracter laboral o
relacionado que se originen en el incumplimiento de las obligaciones laborales que el CONTRATISTA asume
frente al personal, subordinados o terceros que se vinculen a la ejecucion de las obligaciones derivadas del
presente Contrato. EI CONTRATISTA mantendrg indemne a la CONTRATANTE y a FINDETER contra
cualquier demanda instaurada incluyendo todos los costos, gastos y honorarios de abogado.

CLAUSULA VIGESIMA NOVENA.- NORMATIVIDAD APLICABLE: El régimen juridico aplicable sera el
previsto en la Constitucion Politica de Colombia, en las normas civiles y comerciales y por lo dispuesto en el
Manual Operativo del Contrato de Fiducia Mercantil del contrato suscrito entre FINDETER y la FIDUCIARIA
BOGOTA S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA.

CLAUSULA TRIGESIMA.- PERFECCIONAMIENTO Y REQUISITOS DE EJECUCION: El presente contrato se
considera perfeccionado con la suscripcion del mismo por las partes. Para su ejecucion se requiere: 1) La
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aprobacién de la garantias. 2) La suscripcion del acta de inicio. 3) Los demas requisitos establecidos en la
presente minuta para que el contrato pueda iniciar su ejecucion.

CLAUSULA TRIGESIMA PRIMERA.- IMPUESTOS: EI CONTRATISTA debera pagar por su cuenta todos los
impuestos y gastos a que haya lugar, los cuales se pagaran de conformidad con lo establecido en la normativa
vigente en la materia.

CLAUSULA TRIGESIMO SEGUNDA.- EXENCIONES TRIBUTARIAS: EI CONTRATISTA se compromete a
tramitar las exenciones tributarias contempladas en el Estatuto Tributario a que haya lugar y las mismas seran
un menor valor del contrato.

CLAUSULA TRIGESIMA TERCERA.- RESPONSABILIDAD: Ni FIDUCIARIA BOGOTA S.A. SOCIEDAD
FIDUCIARIA ni EL CONTRATANTE seran responsables ante FINDETER en su calidad de Fideicomitente del
Fideicomiso P.A. FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA-FINDETER, ni ante EL CONTRATISTA ni ante
terceros por la calidad y condiciones del servicio que se contrata mediante el presente documento, las cuales
son de exclusiva responsabilidad de FINDETER, quien han instruido a la CONTRATANTE para la suscripcion
del presente contrato; lo anterior de conformidad con lo establecido en el Contrato de Fiducia Mercantil No. 3-
1-51012 de veinte (20) de febrero de 2015.

CLAUSULA TRIGESIMA CUARTA.- DOCUMENTOS DEL CONTRATO: Hacen parte integral del presente
contrato los siguientes documentos: 1) Los Términos de Referencia de la convocatoria No. PAF-XXX-XXX-
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2015, de la presente Convocatoria y sus Adendas. 2) Los presentados por EL CONTRATISTA en su propuesta.
3) La garantia. 4) Los demas que se produzcan durante el desarrollo del mismo.

Para constancia se firma por las partes en la ciudad de Bogota D.C., dando su conformidad al contenido del
presente escrito luego de su atenta y cuidadosa lectura, a los XXXXXX de 2015.

CONTRATANTE:

XXXXXXXXXXXX

Representante Legal Suplente

Fiduciaria Bogota S.A. Sociedad Fiduciaria ]

Entidad que actta exclusivamente como vocera del P.A. FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA-FINDETER

CONTRATISTA
XXXXXXXXXXX
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CAPITULO X
CRONOGRAMA
ETAPA FECHA Y HORA LUGAR
Apertura de la Convocatoria www fidubodota.com
(Publicacion de los Términos de Referencia 10 de noviembre de 2015 ' gota.

y Anexos)

www.Findeter.com

Observaciones Términos de Referencia

Del 10 de noviembre al 18 de
noviembre de 2015

Correo electronico equipamientos@findeter.gov.co

Publicacion de la Respuesta a las
Observaciones presentadas a los Términos
de Referencia

23 de noviembre de 2015

www.fidubogota.com
www.Findeter.com

Entrega de propuestas y Cierre de la
Convocatoria

15 de diciembre de 2015 hasta las
11:00 horas

oficinas del PATRIMONIO  AUTONOMO
FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER
(FIDUCIARIA BOGOTA S.A.), ubicadas en la Calle
67 No. 7-37 Piso 3 de la ciudad de Bogota D.C.

Apertura de Sobre N° 1 y Verificacion de los
Requisitos Habilitantes de las propuestas

15 de diciembre de 2015 al 23 de
diciembre de 2015

FIDUCIARIA BOGOTA S.A., ubicadas en la Calle 67
No. 7-37 Piso 3 de la ciudad de Bogota D.C

Publicacion del Informe de verificaciéon de
Requisitos Habilitantes

23 de diciembre de 2015

www.fidubogota.com
www.Findeter.com

Observaciones al Informe de Verificacion de
Requisitos Habilitantes y oportunidad para
subsanar

23 de diciembre de 2015 al 08 de
enero de 2016

FIDUCIARIA BOGOTA S.A., ubicadas en la Calle 67
No. 7-37 Piso 3 de la ciudad de Bogota D.C
Correo electronico equipamientos@findeter.gov.co

Publicacion del Informe Definitivo de
verificacién de Requisitos Habilitantes

15 de enero de 2016

www.fidubogota.com
www.Findeter.com

Apertura de Sobres N° 2

19 de enero de 2015 a las 9:30 horas

Oficinas  del PATRIMONIO  AUTONOMO
FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA-FINDETER
(FIDUCIARIA BOGOTA S.A.), ubicadas en la Calle 67
No. 7-37 Piso 3 de la ciudad de Bogota D.C.

Publicacion del informe de verificacion
Econ6mica

21 de enero de 2016

www.fidubogota.com
www.Findeter.com

Observaciones al Informe de Verificacion
Econdmica

Hasta el 22 de enero de 2016

FIDUCIARIA BOGOTA S.A., ubicadas en la Calle 67
No. 7-37 Piso 3 de la ciudad de Bogota D.C

Publicacién del informe de Calificacion y
Orden de Elegibilidad

27 de enero de 2016

www.fidubogota.com
www.Findeter.com

Publicacion del Acta de Seleccion

29 de enero de 2016

www.fidubogota.com
www.Findeter.com

Para todos los efectos del presente proceso, la hora oficial sera la hora legal colombiana, conforme al decreto 2153 de 1992, la cual
sera consultada via Internet en la pagina web http:/horalegal.sic.gov.co/
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Anexo 1
“PERSONAL MINIMO”

PERFILES MINIMO REQUERIDOS PARA LA EJECUCION DE LOS ESTUDIOS, DISENOS Y LA
EJECUCION DE LAS OBRAS

El personal minimo disponible, sus hojas de vida y las certificaciones que la acompafien, NO deben presentarse
con la propuesta. Esto solo debe presentarse por el proponente que resulte seleccionado como requisito previo
para suscribir el acta de iniciacion del contrato.

Para la ejecucion del contrato, el CONTRATISTA debera garantizar segun las necesidades identificadas el
siguiente perfil:

ETAPA 1, ESTUDIOS Y DISENOS

El personal de esta etapa permaneceré por tres meses y quince dias (3,5) MESES hasta entregar el resultado
de los Estudios y Disefios Técnicos.

CANT. CARGO FORMACION EXPERIEN. EXPERIENC. N° % DE
ACADEMICA GENERAL ESPECIFICA PROYECTOS DEDICACION
Director de consultoria de
estudios técnicos y disefios para
Construccion de edificaciones de
tipo institucional como: Colegios o
Universidades o Escuelas y/o
Centro Educativos o Centros de
Desarrollo Infantil u Hospitales o
Centros de Salud 0
Director de Ingeniero civil 8 afios Establecimientos Penitenciarios o
Consultoria 0 Arquitecto Bibliotecas o centro  de
convenciones areas cubiertas en
construccion de proyectos de
vivienda (con un numero igual o
mayor a 150 unidades de
vivienda). Para las anteriores
tipologias el area de construccion
cubierta debera ser igual 0 mayor
a 3000 m2.

Arquitecto disefiador en
proyectos de Construccion de
edificaciones de tipo institucional
como: Colegios o Universidades
o Escuelas y/o Centro Educativos
o Centros de Desarrollo Infantil u
Arquitecto 5 afios Hospitales o Centros de Salud o 3 100.00%
Establecimientos Penitenciarios o
Bibliotecas o centro  de
convenciones. Para las anteriores
tipologias el &rea de construccion
cubierta debera ser igual o mayor
a 4000 m2.

3 40.00%

Arquitecto
Disefiador
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CANT. CARGO FORMACION EXPERIEN. EXPERIENC. N° % DE
ACADEMICA GENERAL ESPECIFICA PROYECTOS DEDICACION
Especialista en estructuras en
proyectos de Construccion de
edificaciones de tipo institucional
como Colegios o Universidades o
Escuelas y/o Centro Educativos o
Centros de Desarrollo Infantil u
Ingeniero Civil Hospitales o Centros de Salud o
Especialista con ) E§t§blecimientos Penitenciarios o
1 Estructural especializacio 6 afios Bibliotecas o centro  de 2 50.00%
nen convenciones o areas cubiertas
estructuras en construccion de proyectos de
vivienda (con un numero igual o
mayor a 150 unidades de
vivienda). Para las anteriores
tipologias el &rea de construccion
cubierta deberé ser igual o mayor
a 3000 m2.
Ingeniero Civil
Especialista con Especialista en geotecpja en
1 Geotecnia especializacié 4 afios proyectos de construccion de 2 50.00%
nen edificaciones
geotecnia
Ingeniero civil
con . . .
Especialista | especializacid - Ingeniero Hldrosanltar|9§ en
1 Hidrosanitario nen 4 afios Proyectos de construccion, de 2 50.00%
o edificaciones.
hidraulica, o
sanitario
Especialista Ingeniero Ingeniero eléctrico o elec?ricista
1 Eléctrico Eléctrico o 4 afios en Proyectos de construccion de 2 50.00%
Electricista edificaciones.
Ing. Civil o
sanitario con
Profesional especializacio Profesional ~ ambiental  con
1 Especialista nen 3 afios experiencia en proyectos de 2 50.00%
Ambiental ambiental. O infraestructura
ingeniero
Ambiental
Profesional | Arquitecto con Profesional en arquitectura con
1 Especialista | especializacid 2 afios experiencia disefios 2 10%
Bioclimatico n bioclimaticos de edificaciones.
1 Trat)sajaFior(a) Trabaja@or(a) 3 Afios Trabajador(a) Social en minimo 2 NA. 50%
ocial Social proyectos de obras civiles.

Se entiende por “EDIFICACIONES INSTITUCIONALES” aquellas construcciones fijas de caracter permanente
y cubiertas, de uno 0 mas pisos, de tipo Institucional publicas o privadas; los proyectos a certificarse, de manera
taxativa, deberan ser en: Colegios o Universidades o Escuelas y/o Centro Educativos o Centros de Desarrollo
Infantil u Hospitales o Centros de Salud o Establecimientos Penitenciarios o Bibliotecas o centros de
convenciones 0 areas cubiertas en construccion de proyectos de vivienda (con un numero igual o mayor a 150
unidades de vivienda). No se acepta la experiencia relacionada con contratos de Adecuacion o Remodelacién.
Asi mismo no se acepta la experiencia en construccion de bodegas ni plazas de mercado, ni polideportivos.
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Este personal permanecera por el plazo de la obra

(&) MINVIVIENDA

Fiduciaria Bogota (

PERSONAL MINIMO REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO

Experiencia Especifica

posgrado en el
area ambiental

ejecucion de Planes
de Manejo
Ambiental de
proyectos de
infraestructura.

Cant Cardo Formacién | EXPERIENCIA Mimero de % de dedicacion en la
) g Académica GENERAL Como: proysct duracién total del contrato
cumplimiento
minimo
5 proyectos 30%
Director de obraen | (Minimo Un Proyecto, | Debera estar presente en la
. Ingeniero Civil o - proyectos de deberéa ser una toma de decisiones, en los
! Director de Obra Arquitecto 8 Afios construccion de Edificacion(®) con area Comités de Seguimiento,
Edificaciones(). minima construidade | Comités de obra y cuando
3.000 M2). Findeter lo requiera.
5 proyectos
Residente de obra | (Minimo Un Proyecto,
. Ingeniero Civil o ~ en proyectos de debera ser una 100 %
2 Residentes de Obra Arquitecto 6 Afios construccion de Edificacion(® con area | (Uno por Jornada de Trabajo)
Edificaciones(). minima construida de
3.000 M2).
2 proyectos
(Minimo Un Proyecto,
Residente de obra | en el que demuestre
Residente de . = en proyectos de | supervision y/o control 30%
2 Acabados Arquitecto 4 Afios construccion de a actividades de (Uno por Jornada de Trabajo)
Edificaciones(). acabados
arquitectonicos en
Edificaciones(").
Especialista Ingeniero Civil E[s)tiffgﬁ(rj;)lro
1 Estructural con estudios de 6 Afios Calculista 4 proyectos 20%
posgrado en Estructural d
Estructuras structural de
Edificaciones().
- Ingeniero Civil Responsable de los
Espeuahstg en con estudios de < estudios de suelos 0
1 Geotecnia 3 Afios 4 proyectos 15%
posgrado en en proyectos de
Geotecnia Edificaciones().
Ingeniero
Sanlltarlo o Responsable de los
- Ingeniero Civil O
Especialista . disefios Hidro -
1 N con estudios de - o 0
Hidraulico posgrado 4 Afos Sanitarios en 4 proyectos 15%
Hidrulica o proyectos de
Edificaciones(").
Recursos
Hidricos
) Responsable de los
Especialista Eléctrico Ingemero ~ disefios Eléctricos 0
1 Eléctrico o 4 Afios 4 proyectos 15%
e en proyectos de
Electricista L
Edificaciones(.
Responsable en la
elaboracion y
Ingeniero evaluacion de
9e estudios de impacto
Ambiental o .
1 Espedialista Ingeniero aivi 3 Arios 2[2852?1%/0 2 proyectos 10%
Ambiental con estudios de y proy °
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PERSONAL MINIMO REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO
Experiencia Especifica

Formacion | EXPERIENCIA Numero de % de dedicacion en la

Académica GENERAL Como: proye cgos duracion total del contrato
cumplimiento

minimo

Cant. Cargo

La implantacion de
sistemas de calidad
en empresas de
Ingenieria ylo que
haya participado en
la elaboracién de
Profesional en Profesional en por lo menos dos
1 aseguramiento de Ingenieria o 3 Afios (2) planes de N.A. 20%

calidad Administracion calidad para
proyectos de obras
civiles, todo lo
anterior bajo la
Norma NTC - ISO
9000: 1994 6 NTC -

ISO 9001: 2000.
Profesional en Respongable del
Profesional Ingenieria o ma_crileéo_dg Ia_ | 509%
rofesional en hASTR . seguridad industria o
! Seguridad Industrial Admlnslztlr:é:lon, ° 3 Afios en minimo 2 NA.
Ocupacional proyectos de
Edificaciones(®).
Trabajador(a) Social
1| Trabajador(a) Social | "acajador(a) 3 Afios en minimo 2 NA. 100%
Social proyectos de obras

civiles.

Se entiende por “EDIFICACIONES INSTITUCIONALES” aquellas construcciones fijas de caracter permanente
y cubiertas, de uno 0 mas pisos, de tipo Institucional publicas o privadas; los proyectos a certificarse, de manera
taxativa, deberan ser en: Colegios o Universidades o Escuelas y/o Centro Educativos o Centros de Desarrollo
Infantil u Hospitales o Centros de Salud o Establecimientos Penitenciarios o Bibliotecas o centros de
convenciones 0 areas cubiertas en construccion de proyectos de vivienda (con un numero igual o mayor a 150
unidades de vivienda). No se acepta la experiencia relacionada con contratos de Adecuacion o Remodelacion.
Asi mismo no se acepta la experiencia en construccion de bodegas ni plazas de mercado, ni polideportivos.

Adicionalmente al personal descrito en el cuadro anterior, EL CONTRATISTA debera contar con el siguiente
personal minimo para la ejecucién de los trabajos:

o Ocho (8) Maestros de obra, con una dedicacion del 100% del plazo de ejecucion de los trabajos, por
frente de trabajo y por jornada laboral.

¢ Una Comision de Topografia, compuestas por un Topografo y dos cadeneros, con una dedicacion del
60% del plazo de ejecucidn de los trabajos.

¢ Un (1) Almacenista, con una dedicacién del 100% del plazo de ejecucién de los trabajos

El personal anteriormente descrito para el contrato, serd de caracter obligatorio en el proyecto, por lo cual los
proponentes lo deberdn tener en cuenta y considerar en su totalidad, al momento de elaborar su oferta
econdmica.

El personal minimo disponible, sus hojas de vida y las certificaciones que la acompafien, NO deben presentarse
con la propuesta. Estos documentos solo debe presentarse por el proponente que resulte seleccionado como
requisito previo para suscribir el acta de iniciacién del contrato.
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Anexo 2
“PRESUPUESTO OFICIAL”
1. ETAPA 1, EJECUCION DE ESTUDIOS Y DISENOS
DESCRIPCION VALOR TOTAL
Ejecucion de Estudios, Disefios en el Municipio de Popayén, Departamento de Cauca 257.633.810,00
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA DE LOS ESTUDIOS TECNICOS Y DISENOS 257.633.810,00
VALOR TOTAL IVA 16% SOBRE VALOR DE LOS ESTUDIOS TECNICOS Y
! 41.221.410,00
DISENOS
VALOR TOTAL ETAPA DE ESTUDIOS Y DISENOS 298.855.220,00
2. ETAPA 2, EJECUCION DE OBRA
. , PRECIOS
ITEM DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD UNITARIOS VALOR TOTAL
1 | Aulas,baterias sanitariasyzona |, | 457900 | 1.250.00000] § 5.723.750.000,00
administrativa
2 Zorl‘a de servicios: cocina, comedor, |, | 444400 | 1450,000,00 $ 1.658.800.000,00
aboratorios, cuartos técnicos.
Circulacién cubierta abierta, rampas
3 |  Cubiertas, escaleras cubiertas, m | 264400 | 52000000 § 1.374.880.000,00
plazoleta de entrada cubierta/salida
cubierta.
Area libre; zonas duras
4 (Circulaciones abiertas, cancha m? 1.590,00 250.000,00| $ 397.500.000,00
multifuncional)
5 Area libre: zonas blandas m? 3.729,00 70.000,00| $ 261.030.000,00
A | VALOR DIRECTO OBRA $ 9.415.960.000,00
B |VALOR COSTOS INDIRECTOS % $ 2.414.252.144,00
Administracién 17% $ 1.600.713.200,00
Imprevistos 4% $ 376.638.400,00
Utilidad 4% $ 376.638.400,00
Valor VA sobre la utilidad 16% $ 60.262.144,00
COSTO TOTAL OBRA (A+B) $ 11.830.212.144,00
VALOR TOTAL OFERTA (1+2) S 12.129.067.364,00
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RELACION DE FORMATOS REQUERIDOS PARA LA PRESENTACION DE LA PROPUESTA
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FORMATO 1
CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA
Ciudad y Fecha:

Sefores

PATRIMONIO AUTONOMO

FIDEICOMISO - ASISTENCIA TECNICA FINDETER
FIDUCIARIA BOGOTA S.A.

Teléfonos: 4886000

Calle 67 No. 7-37 Piso 3

Bogota D.C. — Colombia

Referencia: Convocatoria No. PAF-EUC-022-2015.

Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para participar en la presente
convocatoria, tendiente a contratar el objeto definido en el Anexo 1, Datos de la Convocatoria de los Términos
de Referencia.

En el evento de resultar aceptada mi propuesta, me comprometo a perfeccionar y legalizar el respectivo contrato
en el término sefialado por la entidad y a ejecutar el objeto contractual de acuerdo con los documentos que
hacen parte del presente proceso de seleccidn, del contrato, de esta propuesta y las demas estipulaciones de
la misma, en las partes aceptadas por la entidad contratante.

En mi calidad de proponente declaro:

1. Que conozco los Términos de Referencia de la presente convocatoria, sus adendas e informaciones sobre
preguntas y respuestas, asi como los deméas documentos relacionados con los trabajos, y acepto cumplir todos
los requisitos en ellos exigidos.

2. De igual forma manifiesto que acepto las consecuencias que se deriven por el incumplimiento de los
requisitos a que se refiere el numeral anterior.

3. Que acepto las condiciones establecidas por la entidad contratante para la ejecucién del proyecto.
Entendiendo su estructura y metodologia.

4. Que en caso de ser aceptada mi propuesta, me comprometo a iniciar la ejecucion del contrato respectivo,
cuando la entidad contratante imparta la orden de iniciacion, y a terminarlo dentro de los plazos contractuales
de acuerdo con lo establecido en los documentos de los Términos de Referencia, la propuesta y el contrato,
respectivamente.

5. Que conozco y acepto en un todo las leyes generales y especiales aplicables a este proceso de seleccion.

6. Que conozco detalladamente, en terreno y por informacion de las autoridades competentes, los sitios en que
debo desarrollar el objeto a contratar, sus caracteristicas, accesos, entorno socio econdémico, condiciones
climatoldgicas, geotécnicas y geoldgicas, y que he tenido en cuenta este conocimiento para la elaboracion de
la propuesta y en consecuencia asumo los efectos de esta declaracion.

7. Que con la firma de la presente Carta manifiesto bajo la gravedad del juramento que no me encuentro incurso

en ninguna de las causales de inhabilidad, incompatibilidad y demas prohibiciones consagradas en la Ley para
celebrar el contrato.
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PAZ EQUIDAD EDUCACION

8. Que lei cuidadosamente los Términos de Referencia de esta convocatoria, sus causales de rechazo y
declaratoria de desierta, y elaboré mi propuesta ajustada a los mismos. Por tanto, conoci y tuve las
oportunidades establecidas para solicitar aclaraciones, formular objeciones, efectuar preguntas y obtener
respuestas a mis inquietudes.

Que conozco y me acojo a las condiciones establecidas por la entidad contratante para el desarrollo del
proyecto.

9. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi pais de origen no se encuentra establecido la autoridad
que hagas las veces de la Contraloria General de la Republica, asi como el requisito de antecedentes fiscales
requisito. [Aplica para personas juridicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia]

10. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi pais de origen no se encuentra establecido la autoridad
que hagas las veces de la Procuraduria General de la Nacidn, asi como el requisito de antecedentes
disciplinarios. [Aplica para personas juridicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia]

11. Igualmente declaro bajo la gravedad de juramento, que toda la informacién aportada y contenida en
folios correspondientes a los documentos y formularios juridicos, financieros, técnicos y econémicos, es veraz
y susceptible de comprobacién.

RESUMEN DE LA PROPUESTA:
Nombre o Razdn Social del Proponente:
Documento de identidad o NIT:
Representante Legal:
Pais de Origen del Proponente:
(En caso de presentarse la propuesta en consorcio o0 union temporal se debe indicar el nombre y pais de origen
de cada uno de los integrantes).

VALIDEZ DE LA PROPUESTA: Para todos los efectos, se entendera que es por una vigencia igual a la de la
garantia de seriedad de la propuesta.

PLAZO TOTAL PARA EJECUTAR EL CONTRATO: MESES

Me permito informar que las comunicaciones relativas a esta convocatoria las recibiré en:
Direccién:

Ciudad:

Teléfono(s): Teléfono Movil:

Correo Electrénico:

Atentamente,

PERSONA AUTORIZADA PARA FIRMAR LA PROPUESTA

Firma:

Nombre:

C.C.

(En caso de personas naturales esta carta debe estar firmada por el proponente; en caso de personas juridicas,
consorcios o0 uniones temporales debera estar firmada por el representante debidamente facultado).

Pagina 122 de 128



- o TODOSPORUN
Flndgter ~4 NUEVO PAIS MINVIVIENDA Fiduciaria Bogota (

PAZ EQUIDAD EDUCACION

FORMATO 2

CERTIFICADO DE PAGO APORTES PARAFISCALES, SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD
SOCIAL INTEGRAL E IMPUESTO PARA LA EQUIDAD CREE

Ciudad y Fecha:

Sefores

PATRIMONIO AUTONOMO

FIDEICOMISO - ASISTENCIA TECNICA FINDETER
FIDUCIARIA BOGOTA S.A.

Teléfonos: 4886000

Calle 67 No. 7-37 Piso 3

Bogota D.C. — Colombia

Referencia: Convocatoria No. PAF-EUC-022-2015.

Seleccionar uno de los siguientes parrafos:

- El suscrito Revisor Fiscal (cuando éste exista de acuerdo con los requerimientos de ley) o el representante
legal y contador publico, hace saber que la (NOMBRE COMPLETO DE LA FIRMA O SOCIEDAD), ha cumplido
y se encuentra al dia con sus obligaciones provenientes del sistema de salud, riesgos profesionales, pensiones
y aportes a las Cajas de Compensacién Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Servicio Nacional
de Aprendizaje y del impuesto CREE. Asi mismo certifico que dicha obligacidn se ha venido cumpliendo durante
los ultimos seis (6) meses. (O si la firma se constituyd en un término inferior a este, desde el plazo de su
constitucién).

- Declaro bajo la gravedad de juramento que no me encuentro obligado al pago de parafiscales.

La anterior certificacion se expide para efectos de dar cumplimiento al articulo 50 de la Ley 789 de 2002.

Atentamente,

Revisor Fiscal o Representante Legal y Contador Publico
Matricula Profesional (Si firma el Revisor Fiscal o contador publico cuando aplique)
CC.
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FORMATO 3

EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE HABILITANTE

Convocatoria No. PAF-EUC-022-2015

OBJETO:

EJECUCION DE ESTUDIOS, DISENOS, CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN COLEGIO Y
UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL - UBICADOS EN LA URBANIZACION VALLE DEL ORTIGAL EN EL
MUNICIPIO DE POPAYAN, DEPARTAMENTO DEL CAUCA

PROPONENTE:
DATOS COMPLETOS DEL INTEGRANTE QUE APORTA
LA EXPERIENCIA:
EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE
CONT.No. | OBUETO | ACTIVIDADES | VALOREN |  ENTIDAD FESE'A FECHA DE P';%':%L“XQ%ND(%
EJECUTADAS | SMMLV | CONTRATANTE |  DE | FINALIZ o ’

El Proponente bajo la gravedad del juramento manifiesta que la informacién antes consignada es veraz y podra
ser consultada en cualquier momento, en consecuencia se responsabiliza de lo aqui consignado. Y, se
compromete a presentar los documentos que requieran y que respaldan lo aqui consignado.

Nota1: En caso de propuestas plurales, cada uno de los miembros que conforman el proponente debera
diligenciar el presente formato, resefiando su aporte a la experiencia que se quiere acreditar.

Nota2: El presente formulario se debe acompafiar de las correspondientes certificaciones de experiencia, so
pena de que la experiencia relacionada no sea tenida en cuenta para habilitar la propuesta. Asi mismo
solamente se tendra en cuenta la experiencia relacionada en el presente formato y Unicamente podra
subsanarse la informacion referente a los documentos inicialmente presentados.

Nota3: Para el caso de certificaciones de proyectos ejecutados en el extranjero, se tomara como referencia la
tasa de cambio vigente a la fecha de terminacién del contrato.

Nota4: En caso de presentarse para efectos de acreditacion de la experiencia (habilitante) un nimero mayor
de certificaciones al maximo requerido, s6lo sera objeto de verificacion y evaluacién las certificaciones
relacionadas en el presente formato en su orden, y hasta el nimero maximo sefialado en los términos de
referencia en cuanto a los requisitos habilitantes de orden técnico y aquellos determinados como factores de
calificacion.

PERSONA AUTORIZADA PARA FIRMAR LA PROPUESTA
Firma:

Nombre;
C.C.

(En caso de personas naturales esta carta debe estar firmada por el proponente; en caso de personas juridicas,
consorcios o0 uniones temporales debera estar firmada por el representante debidamente facultado).
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FORMATO 4

PROPUESTA ECONOMICA
Convocatoria No. PAF-EUC-022-2015

EJECUCION DE ESTUDIOS, DISENOS, CONSTRUCCION Y PUESTAEN FUNCIONAMIENTO DE UN
COLEGIO Y UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL - UBICADOS EN LA URBANIZACION VALLE DEL
ORTIGAL EN EL MUNICIPIO DE POPAYAN, DEPARTAMENTO DEL CAUCA.

1. ETAPA1, EJECUCION DE ESTUDIOS Y DISENOS

DESCRIPCION VALOR TOTAL

Ejecucion de Estudios, Disefios en el Municipio de Popayan, Departamento de
Cauca

SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA DE LOS ESTUDIOS TECNICOS Y DISENOS

VALOR TOTAL IVA 16% SOBRE VALOR DE LOS ESTUDIOS TECNICOS Y
DISENOS

VALOR TOTAL ETAPA DE ESTUDIOS Y DISENOS

2. ETAPA2, EJECUCION DE OBRA

) , PRECIOS
ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD UNITARIOS VALOR TOTAL
Aulas, baterias sanitarias y zona
1 g ) m?
administrativa
Zona de servicios: cocina, comedor,
2 m2

laboratorios, cuartos técnicos.

Circulacion cubierta abierta, rampas
3 cubiertas, escaleras cubiertas, plazoleta m2
de entrada cubierta/salida cubierta.

Area libre: zonas duras (Circulaciones

2
4 abiertas, cancha multifuncional) m
5 Area libre: zonas blandas m?
A VALOR DIRECTO OBRA
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B VALOR COSTOS INDIRECTOS %
Administracién %
Imprevistos %
Utilidad %
Valor IVA sobre la utilidad 16%

COSTO TOTAL OBRA (A+B)

VALOR TOTAL OFERTA (1+2)

PERSONA AUTORIZADA PARA FIRMAR LA PROPUESTA

Firma:

Nombre:

CcC.

(En caso de personas naturales esta carta debe estar firmada por el proponente; en caso de personas juridicas,
consorcios o uniones temporales debera estar firmada por el representante debidamente facultado).

Nota: el proponente debera entregar completamente diligenciado el formato en las columnas: Precios Unitarios
— Valor Total, AlU y valor total de la propuesta, sin dejar ninguna de ellas en blanco y sin modificar los valores
relacionados con: Item. — Descripcion — Unidad y Cantidad, alli consignadas, en PDF y en Excel, el cual se
anexa.

Los precios unitarios que se presenten seran los que el proponente pueda ofrecer en rigurosa y estricta sujecion
a las especificaciones técnicas. No podra ofrecer precios unitarios de especificaciones técnicas distintas a las
que alli se describen o que en los planos se presentan. El valor de los precios unitarios debera estar ajustado
al peso sin centavos y el formato no podra presentar tachones ni enmendaduras.

Este Formulario debera ser presentado en medio magnético (en formato PDF y Excel), y deberé ser entregado

obligatoriamente en la hoja de célculo anexa a los presentes Términos de Referencia e indicando el valor total
de la propuesta. En la pagina web www.fidubogota.com, la entidad publicara el formato 4 en hoja de calculo.
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FORMATO 4a
ANALISIS DETALLADO DEL A.lL.U
Convocatoria No. PAF-EUC-022-2015

- - . , Vr. vr. vr.
Cédigo Descripcion Unidad = Cantidad = ypitario Parcial  Capitulo
1 ADMINISTRACION %
101 Staff de Personal + prestaciones sociales Mes
102 Personal de apoyo administrativo + prestaciones Mes
sociales
103 Personal de Vigilancia + prestaciones sociales Mes
104 Software/Hardware para Obra Gl
105 Sistema de Seguridad Industrial/Dotacion Gl
106 Sistema de Aseguramiento de Calidad Gl
107 Suministro y consumo de servicios Publicos durante la Gl
ejecucion del proyecto
108 Sistema plan de manejo ambiental G
109 Ensayos de Control de Calidad Gl
110 Papeleria/Empastes Gl
111 Copias/ planos/ Fotocopias/ Fotografias Gl
112 Mantenimiento Equipos/Herramientas Gl
113 Registro Fotografico/Videos/Informes Gl
114 Registro y Elaboracion Planos Récord Gl
115 Elaboracion manuales operacion y Gl
mantenimiento
116 Transportes / almacenamiento Gl
117 Costo Proporcional Oficina Central Gl
118 Publicaciones Contrato Gl
119 Pdlizas Gl
120 Impuestos Indirectos Gl
121 Valla G
122 Servicios publicos Gl
123 Cerramiento provisional / seguridad Industrial Gl
125 Otros (indicar) Gl
1 ADMINISTRACION %
2 IMPREVISTOS %
UTILIDAD %
TOTAL AlU %
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FORMATO §

FORMATO DE DECLARACION JURAMENTADA CORRESPONDIENTE A LA IDENTIFICACION DEL

BENEFICIARIO REAL
Sefiores ) )
PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER
Bogota D.C.

El (los) abajo(s) firmante(s), actuando en nombre y representacién de [nombre del Interesado. En el caso de
Interesado Plural, debe incluirse el nombre del Interesado Plural, asi como el nombre de cada uno de sus
integrantes] presento(amos) Declaracion Juramentada correspondiente a la Identificacion del Beneficiario Real,
en desarrollo del Proceso No. PAF-EUC-022-2015 adelantado por el PATRIMONIO AUTONOMO
FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER cuyo objeto sera “EJECUCION DE ESTUDIOS,
DISENOS, CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN COLEGIO Y UN CENTRO DE
DESARROLLO INFANTIL - UBICADOS EN LA URBANIZACION VALLE DEL ORTIGAL EN EL MUNICIPIO DE
POPAYAN, DEPARTAMENTO DEL CAUCA’. Mediante la suscripcion del presente documento, identificamos
plenamente a las personas naturales o juridicas que a titulo personal o directo serian beneficiarias reales del
futuro Contrato.

Declaro(amos) -bajo la gravedad del juramento, los Beneficiarios Reales a que se refiere el presente
documento, asi:

INTERESADO INDIVIDUAL O INTEGRANTE | BENEFICIARIOS REALES
DEL INTERESADO PLURAL

Atentamente,
Firmas:

[Suscribiran el documento el Interesado Individual o todos los integrantes del Interesado Plural. Las personas
juridicas lo haran a través de los representantes legales acreditados dentro de los documentos de
existencia y representacion legal y/o poderes conferidos y allegados a la presente Convocatoria.]
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