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CAPITULOI
DISPOSICIONES ESPECIFICAS
SUBCAPITULO |
DE LA CONVOCATORIA
1.1. OBJETO

La presente convocatoria tiene como objeto CONTRATAR “LA INTERVENTORIA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURIDICA Y TECNICA) A LA EJECUCION DE ESTUDIOS,
DISENOS, CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE : UN PARQUE RECREO DEPORTIVO
UBICADO EN LA URBANIZACION VILLA MELISA EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA, DEPARTAMENTO DE
CORDOBA; UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACION NUEVA ESPERANZA EN EL
MUNICIPIO DE SOLEDAD, DEPARTAMENTO DE ATLANTICO Y UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN
LA URBANIZACION SHADDAI EN EL MUNICIPIO DE FUNDACION, DEPARTAMENTO DE MAGDALENA; UN
PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACION NANDO MARIN EN EL MUNICIPIO DE
VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DE CESAR” con actividades, presupuestos y productos definidos, por el esquema
de pago por precio global sin formula de reajuste.

El contrato de la interventoria se divide en dos etapas:
Etapa 1: INTERVENTORIA A ESTUDIOS Y DISENOS
Etapa 2: INTERVENTORIA DE LAS OBRAS

11.1. ALCANCE

El presente proyecto se ejecutara en dos (2) etapas (i) Etapa de estudios y disefios y (ii) Etapa de obra y puesta en
funcionamiento.

A continuacion se describen los productos a entregar por parte de la interventoria:
PRODUCTOS A ENTREGAR

a) Informes semanales.

En el informe semanal de interventoria se presenta la informacion general tanto del contrato de interventoria como del
contrato objeto de la interventoria, el seguimiento y control de la programacién del contrato, la cual debe ser consistente
con el plazo establecido en el mismo. Con base en lo anterior y conforme a lo estipulado en los términos de referencia, el
contratista debera presentar a la interventoria para su aprobacién, la programacion que deberd incluir como minimo los
hitos establecidos en la Curva S para las dos etapas del proyecto. Adicional a lo anterior, deberé incluir:

+ Hitos criticos de la curva S

* Indicadores Financieros

* Indicadores Fisicos

+ Situaciones problematicas

* Plan de Accion

+ Actividades Desarrolladas durante la semana (Ambiental, social, técnica, administrativa, etc.)
+ Actividades programadas para la siguiente semana

+ Comentarios de la Interventoria

* Registro Fotografico

b) Informes Mensuales.

La Interventoria presentara mensualmente un informe en donde se consigne el trabajo ejecutado en ese mes, el cual
refleje adecuadamente el avance de proyecto, indices de gestion mensual y estado de avance con respecto a lo
programado para las diferentes etapas del proyecto. Como minimo debera incluir:
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* Informe ejecutivo

* Informe técnico

+ Acta parcial y balance presupuestal

+ Actas de vecindad (cuando aplique).

+ Avance de cada una de las actividades programadas con base en la Curva S.

* Memoria de calculo de las actividades ejecutadas durante el mes.

* Relacion de planos.

* Registros fotogréaficos.

* Videos o renders del avance del proyecto.

* Resultados de los ensayos de materiales y demas pruebas realizadas.

+ Calibracion y control de equipos

+ Fotocopia de la bitacora o libro de obra.

* Resumen de las actividades realizadas en el mes, anélisis y recomendaciones.

+ Informe de control topogréfico.

* Relacién del personal empleado en la ejecucién del Proyecto.

* Informes semanales presentados y aprobados

* Informe de seguridad industrial.

* Informe de manejo ambiental.

+ Informe de gestidn social.

+ Conclusiones y recomendaciones sobre el avance 0 atrasos de la ejecucion del Proyecto de acuerdo a la curva S
* Relacién de correspondencia

+ Actas de seguimiento al contrato y/o actas de reuniones en el desarrollo del Proyecto

+ Acreditacion que se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social
Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar —
ICBF y las cajas de compensacion familiar, cuando corresponda.

c) Bitacora: Libreta oficial y de caracter legal que sirve como instrumento de comunicacion entre la interventoria y el
contratista, en la cual se asientan los hechos y asuntos sobresalientes que de alguna manera afecten al proyecto o a la
misma ejecucion de la obra. Los asistentes a la obra relacionados con la ejecucién de las mismas pueden consignar
comentarios y/o recomendaciones.

d) Actas contractuales: Documentos en el cual se deja constancia el inicio del contrato y/o proyectos, modificaciones
al plazo contractual (Suspension y/o reinicios), actas de reuniones, acta de terminacion, acta de entrega y recibo y acta
de liquidacion. En todas ellas se deja constancia de las obligaciones o tareas a ejecutar en marco del contrato suscrito.
e) Actas de pago parcial: Documento generado por contratista de obra e interventoria que debe anexarse con
documentos los documentos requeridos para el pago en el cual se evidencia las actividades ejecutadas en un periodo de
tiempo establecido.

f) Acta de terminacion: Documento en el cual se deja constancia de la verificacién de las obligaciones contractuales,
una vez cumplido el plazo establecido en el contrato.

g) Acta de entrega y recibo a satisfaccion final: Documento en el cual se deja constancia de la entrega y recibo a
satisfaccion del objeto contractual.

h) Acta de liquidacion: Documento mediante el cual el contratante y el contratista, realizan un cruce de cuentas y
cierre parcial, liberando saldos y/o reintegrando recursos al cliente.

i) Informe ejecutivo y los demas que se requieran por parte de la Contratante a través del supervisor delegado:
Documento que relaciona el estado del contrato y/o proyecto en el que indican avances, requerimientos, seguimiento
realizado por interventor, actividades adelantadas y fotografias.

j) Informe Final: Documento que relaciona detalladamente el proceso de la ejecuciéon de un contrato y/o proyecto
indicando resultados finales de las actividades adelantadas, en este documento debe indicar el cumplimiento de las
obligaciones establecidas en el contrato de obra.

La Interventoria entregard, al terminar los trabajos, un informe final, cuyo contenido sera, como minimo, el siguiente:
+ Aspectos contractuales relevantes.

* Breve descripcidn de los trabajos.

+ Ejecucion de los trabajos (Periodo de ejecucion, frentes de trabajo).

+ Balance econdmico final del contrato

* Planos, figuras y cuadros representativos del desarrollo de los trabajos.
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+ Descripcion de los procedimientos utilizados e innovaciones tecnologicas empleadas.

+ Recomendaciones sobre cambios en especificaciones, planos, disefios y soluciones dadas a los problemas mas
comunes  que se presentaron durante el desarrollo del contrato como aporte para futuros proyectos.

* Manual de mantenimiento con video de mantenimiento preventivo a los equipos instalados con las respectivas
garantias de calidad y correcto funcionamiento. El manual debera indicar como funcionan, y cual debe ser el
mantenimiento de las obras ejecutadas incluyendo redes, asi como de los equipos e instalaciones, el cual debe ser
entregado por el contratista encargado de la ejecucion de las obras y aprobado por la interventoria.

+ Copia de la bitdcora de obra y registro fotogréfico.

* Resultados de los ensayos de laboratorio.

+ Informe sobre las poélizas y garantias exigidas.

+ Cronograma final de proyecto, en cual se muestre todas las incidencias del mismo.

* Revision de los paz y salvo, por todo concepto, expedidos por los subcontratistas en relacién con las obligaciones de
los contratistas.

+ La evaluacion del porcentaje de poblacion vulnerable utilizada en la ejecucion, asi como la mano de obra no calificada.
+ El resumen final del proyecto supervisado, las cantidades de obra ejecutadas, los suministros supervisados y el informe
de control presupuestal del proyecto.

+ Planos record original

+ Informe final de control topografico

* Relacion del personal empleado en la ejecucién del Proyecto.

+ Informe final de seguridad industrial.

* Informe final de manejo ambiental.

+ Informe final de gestion social.

* Remision de las Pélizas actualizadas del contratista y de la interventoria

1.2. UBICACION DEL PROYECTO

121 PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACION VILLA MELISA EN EL
MUNICIPIO DE MONTERIA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA.

El lugar donde se ejecutara el contrato sera en el municipio de Monteria, Departamento de Cérdoba en la urbanizacién
Villa Melisa, ubicado entre las manzanas 91, 90, 84 y 85 y entre las manzanas 88, 86 y 87, cuya area total es de 2.488m?
aproximadamente, la urbanizacién hace parte del Programa 100.000 viviendas gratis que adelanta el Gobierno Nacional,
y por medio del cual se llevo a cabo la construccidn de viviendas bajo esta modalidad.

La ejecucion de la infraestructura objeto de la presente convocatoria se llevard a cabo en el lote identificado bajo la
Matricula Inmobiliaria No. 140-135119 de la Oficina de instrumentos Publicos de Monteria, con area total de 2.488m?
aproximadamente, propiedad del municipio de Monteria. Del area total del lote disponible se intervendré un area de
2.488mz2.
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Fotografia 1. Localizacién Fotografia 2. Vista del
proyecto. predio

Ubicacion del Lote: El lote en el cual se desarrollara el proyecto corresponde al predio con matricula Inmobiliaria No. 140-
135119 de la Oficina de instrumentos Publicos de Monteria, con area total de 2.488m2 aproximadamente, propiedad del
municipio de Monteria.

1.22. PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACION NUEVA ESPERANZA EN EL
MUNICIPIO DE SOLEDAD, DEPARTAMENTO DE ATLANTICO.

El lugar donde se ejecutara el contrato sera en el municipio de Soledad, departamento de Atl&ntico en la urbanizacion
Nueva Esperanza, ubicado en el lote Area de Cesion N° 14, cuya 4rea total es de 4.243,95m2 aproximadamente, la
urbanizacion hace parte del Programa 100.000 viviendas gratis que adelanta el Gobierno Nacional, y por medio del cual
se llevé a cabo la construccion de viviendas bajo esta modalidad.

La ejecucion de la infraestructura objeto de la presente convocatoria se llevara a cabo en el lote identificado bajo la
Matricula Inmobiliaria No 041-154878 de la Oficina de instrumentos Publicos de Soledad, cuya area total es de 4243,95
m2 aproximadamente propiedad del municipio de Soledad. Del area total del lote disponible solo se intervendra un area
de 3.490 m2.

Fotografia 2. Vista general del predio. Area de cesion No 14

Ubicacion del Lote: El lote en el cual se desarrollara el proyecto corresponde al predio con matricula inmobiliaria No.
041-154878 de la Oficina de instrumentos Publicos de Soledad, cuya area total es de 4.243,95 m2 aproximadamente,
propiedad del municipio de Soledad.

1.2.3 PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACION SHADDAI EN EL MUNICIPIO DE
FUNDACION, DEPARTAMENTO DE MAGDALENA.

El lugar donde se ejecutara el contrato sera en el municipio de Fundacion, Departamento de Magdalena en la
urbanizacion Shaddai, ubicado en el lote Area de Recreacion N° 3, cuya area total es de 2560,15m2 aproximadamente
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de los cuales el area disponible para la ejecucion del proyecto son 2560,15m2, la urbanizacion hace parte del Programa
100.000 viviendas gratis que adelanta el Gobierno Nacional, y por medio del cual se llevé a cabo la construccion de
viviendas bajo esta modalidad.

La ejecucion de la infraestructura objeto de la presente convocatoria se llevara a cabo en el lote identificado bajo la
Matricula Inmobiliaria No. 225-19840 de la Oficina de instrumentos Publicos de Fundacion, con area total de 2560,15m2
aproximadamente, propiedad del municipio de Fundacion. Del area total del lote disponible solo se intervendra un area
de 2560,15m2

Urbanizacién Shaddai

Fotografia 1. Localizacién proyecto. Fotografia 2. Vista general del predio

Ubicacion del Lote: El lote en el cual se desarrollara el proyecto corresponde al predio con matricula Inmobiliaria No.
225-19840 de la Oficina de instrumentos Publicos de Fundacion, con area total de 2.560,15m2 aproximadamente,
propiedad del municipio de Fundacion.

124  PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACION NANDO MARIN EN EL
MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DE CESAR.

El lugar donde se ejecutara el contrato serd en el municipio de Valledupar Departamento de Cesar en la urbanizacién
Nando Marin, ubicado en el lote de terreno cesion publico tipo 1, cuya area total es de 4.983,38m2 aproximadamente de
los cuales el area disponible para la ejecucion del proyecto son 3.240m2, la urbanizacién hace parte del Programa
100.000 viviendas gratis que adelanta el Gobierno Nacional, y por medio del cual se llevd a cabo la construccién de
viviendas bajo esta modalidad.

La ejecucion de la infraestructura objeto de la presente convocatoria se llevard a cabo en el lote identificado bajo la
Matricula Inmobiliaria No. 190-158471 de la Oficina de instrumentos Publicos de Valledupar, con area total de
4.983,38m2 aproximadamente, propiedad del municipio de Fundacion. Del area total del lote disponible solo se
intervendra un &rea de 3.240m2
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Fotografia 1. Localizacién proyecto.

| Fotografia 2. Vista general del predio

Ubicacion del Lote: El lote en el cual se desarrollara el proyecto corresponde al predio con matricula Inmobiliaria No.
190-158471 de la Oficina de instrumentos Publicos de Valledupar, con area total de 4.983,38m2 aproximadamente,
propiedad del municipio de Valledupar.

1.3. PRESUPUESTO ESTIMADO

El presupuesto estimado para la ejecucion del Contrato de Interventoria es hasta la suma total de TRESCIENTOS
SETENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS M/CTE ($

377.881.520,00) indicada en la casilla “Presupuesto Total Oficial Estimado”, que se presenta a continuacion:

e PRESUPUESTO PARA EL PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACION VILLA
MELISA EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA.

ITEM | DESCRIPCION DE LA ETAPA VALOR

A ETAPA I: Interventoria a Estudios y Disefios $21.568.610,00
B ETAPA II: Interventoria de Obra $73.905.080,00
c PRESUPUESTO TOTAL OFICIAL ESTIMADO (A+B) $95.473.690,00

Los valores incluyen el valor del IVA del 19%, costos, gastos, impuestos, tasas y demas contribuciones a que hubiere

lugar.

e PRESUPUESTO PARA EL PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACION NUEVA
ESPERANZA EN EL MUNICIPIO DE SOLEDAD, DEPARTAMENTO DE ATLANTICO.

ITEM | DESCRIPCION DE LA ETAPA VALOR

A ETAPA I: Interventoria a Estudios y Disefios $19.512.820,00
B ETAPA II: Interventoria de Obra $73.905.080,00
c PRESUPUESTO TOTAL OFICIAL ESTIMADO (A+B) $ 93.417.900,00

Los valores incluyen el valor del IVA del 19%, costos, gastos, impuestos, tasas y demas contribuciones a que hubiere

lugar.

e PRESUPUESTO PARA EL PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACION SHADDAI
EN EL MUNICIPIO DE FUNDACION, DEPARTAMENTO DE MAGDALENA.

ITEM | DESCRIPCION DE LA ETAPA

VALOR

A ETAPA I: Interventoria a Estudios y Disefios

$21.494.860,00

B ETAPA II: Interventoria de Obra

$73.831.330,00

c PRESUPUESTO TOTAL OFICIAL ESTIMADO (A+B)

$95.326.190,00
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Los valores incluyen el valor del IVA del 19%, costos, gastos, impuestos, tasas y demas contribuciones a que hubiere

lugar.

e PRESUPUESTO PARA EL PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACION NANDO
MARIN EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DE CESAR.

iITEM DESCRIPCION DE LA ETAPA VALOR

A ETAPA I: Interventoria a Estudios y Disefios $19.758.660,00
B ETAPA Il Interventoria de Obra $73.905.080,00
(o PRESUPUESTO TOTAL OFICIAL ESTIMADO (A+B) $93.663.740,00

1.3.1. VALORES MAXIMOS Y MIiNIMOS DEL PRESUPUESTO

o PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACION VILLA MELISA EN EL MUNICIPIO DE

MONTERIA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA.

DESCRIPCION

Valor Minimo de

la

Valor Maximo de la Etapa

Etapa
ETAPA I: Interventoria a los Estudios y Disefios
(Incluye IVA 19%) $19.411.749 Hasta la suma de $21.568.610,00
ETAPA II: Interventoria a la Ejecucion de Obra. $66.514.572 Hasta la suma de $ 73.905.080,00

(Incluye IVA 19%)

TOTAL PRESUPUESTO ESTIMADO-PE (Etapa | +
Etapa ll) (Incluye IVA 19%)

$ 85.926.321,00

Hasta la suma de $ 95.473.690,00

o PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACION NUEVA ESPERANZA DEL
CAMPESTRE EN EL MUNICIPIO DE SOLEDAD, DEPARTAMENTO DE ATLANTICO.

DESCRIPCION

Valor Minimo de la
Etapa

Valor Maximo de la Etapa

ETAPA I: Interventoria a los Estudios y Disefios
(Incluye IVA 19%)

$17.561.538

Hasta la suma de $19.512.820,00

ETAPA II: Interventoria a la Ejecucion de Obra.
(Incluye IVA 19%)

$66.514.572

Hasta la suma de $ 73.905.080,00

TOTAL PRESUPUESTO ESTIMADO-PE (Etapa | +
Etapa ll) (Incluye IVA 19%)

$ 84.076.110,00

Hasta lasuma de $ $93.417.900,00

o PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACION SHADDAI EN EL MUNICIPIO DE
FUNDACION, DEPARTAMENTO DE MAGDALENA.

DESCRIPCION

Valor Minimo de la
Etapa

Valor Maximo de la Etapa

ETAPA I: Interventoria a los Estudios y Disefios
(Incluye IVA 19%)

$19.345.374

Hasta la suma de $ 21.494.860,00

ETAPA II: Interventoria a la Ejecucion de Obra.
(Incluye IVA 19%)

$66.448.197

Hasta la suma de $ 73.831.330,00

TOTAL PRESUPUESTO ESTIMADO-PE (Etapa | +
Etapa ll) (Incluye IVA 19%)

$85.793.571,00

Hasta la suma de $95.326.190,00

e PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACION NANDO MARIN EN EL MUNICIPIO DE

VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DE CESAR.

DESCRIPCION

Valor Minimo de la
Etapa

Valor Maximo de la Etapa

ETAPA I: Interventoria a los Estudios y Disefios

$17.782.794

Hasta la suma de $ 19.758.660,00
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(Incluye IVA 19%)

ETAPA II: Interventoria a la Ejecucion de Obra.

(Incluye IVA 19%) $66.514.572

Hasta la suma de $ 73.905.080,00

TOTAL PRESUPUESTO ESTIMADO-PE (Etapa | +

Etapa Il) (Incluye IVA 19%) $ 84.297.366,00

Hasta la suma de $93.663.740,00

De acuerdo con lo anterior, el Presupuesto Estimado — PE Total para la ejecucion de la Interventoria es de hasta
TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS
M/CTE ($ 377.881.520,00). IVA incluido y todos los costos, gastos, impuestos, tasas y demas contribuciones a

que hubiere lugar.

PROYECTO iTEM | DESCRIPCION DE LA ETAPA VALOR POR ETAPA
A ETAPA I: Interventoria Estudios y disefios. $21.568.610,00
:\lnlgiﬁem A coRDN(')';"ASA’ B | ETAPA II: Inferventoria Ejecucion de obra $73.905.080,00
c VALOR DEL TOTAL $95.473.690,00
A ETAPA I: Interventoria Estudios y disefios. $19.512.820,00
ggfgﬁm A$EZE$Q’$ZA’ B | ETAPA II: Interventoria Ejecucion de obra 73.905.080
" |C VALOR DEL TOTAL $93.417.900,00
| A ETAPA I: Interventoria Estudios y disefios. $21.494.860,00
ﬁiﬁ%ﬁ"en AFUNDAC'ON B | ETAPA II: Interventoria Ejecucion de obra $73.831.330,00
(o VALOR DEL TOTAL $95.326.190,00
_|A ETAPA I: Interventoria Estudios y disefios. $19.758.660,00
NANDO MARIN, | B ETAPA II: Interventoria Ejecucion de obra $73.905.080,00
VALLEDUPAR CESAR (o5 VALOR DEL TOTAL $93.663.740,00
TOTAL DEL PROYECTO |D VALOR TOTAL DEL PROYECTO $377.881.520,00

1.3. IMPUESTOS

El proponente debera considerar en su oferta todos los costos correspondientes a impuestos y tributos de orden local y
nacional que se generen con ocasion de la suscripcion, ejecucion y liquidacion del contrato, y que le apliquen.

Adicionalmente debera tener en cuenta, los costos de las polizas incluidas en el numeral GARANTIAS de los presentes
términos de referencia y todos los demas impuestos que se generen por la celebracién de este contrato.

Es responsabilidad exclusiva del PROPONENTE realizar las averiguaciones, los calculos y estimaciones que considere
necesarios para elaborar su propuesta econémica y por ende, le asiste la obligacién de consultar ante las diferentes
entidades recaudadoras qué impuesto le es aplicable en caso de ser adjudicatario, todo esto enmarcado en el hecho de
que el Patrimonio Autdnomo Asistencia Técnica Findeter- Fidubogotd, es EL CONTRATANTE vy realiza la contratacion
bajo el Régimen Juridico del derecho privado.

1.4. PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO

El plazo de ejecucion total del contrato es de OCHO (8) MESES. No obstante, el plazo de ejecucion de cada proyecto y
por cada una de sus Fases estan dados como se indica a continuacion, contados a partir de la suscripcion del Acta de
Inicio de actividades para cada una de las Fases:

PLAZO DE EJECUCION PARA EL PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACION VILLA MELISA
EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA.

DESCRIPCION DE LAS ETAPAS PLAZO DE EJECUCION PLAZO TOTAL
ETAPA I: Estudios y disefios. Dos (2) meses y Quince (15) dias*

Cinco (5) meses y Quince (15) | gcho (8) Meses
ETAPA II: Ejecucion de obra. dias*

El plazo anterior incluye dos meses
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DESCRIPCION DE LAS ETAPAS PLAZO DE EJECUCION PLAZO TOTAL
para el cierre y la liquidacion del
proyecto.

* El plazo de cada una de las etapas esta determinado y delimitado con la suscripcion de un acta de inicio y una de
terminacion.

PLAZO PARA EL PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACION NUEVA ESPERANZA DEL
CAMPESTRE EN EL MUNICIPIO DE SOLEDAD, DEPARTAMENTO DE ATLANTICO.

DESCRIPCION DE LAS ETAPAS PLAZO DE EJECUCION PLAZO TOTAL

ETAPA I: Estudios y disefios. Dos (2) meses y Quince (15) dias*

Cinco (5) meses y Quince (15)
dias*

Ocho (8) Meses
ETAPA II: Ejecucién de obra. El plazo anterior incluye dos meses ®)
para el cierre y la liquidacion del
proyecto.

* El plazo de cada una de las etapas esta determinado y delimitado con la suscripcién de un acta de inicio y una de
terminacion.

PLAZO DE EJECUCION PARA EL PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACION SHADDAI EN
EL MUNICIPIO DE FUNDACION, DEPARTAMENTO DE MAGDALENA.

DESCRIPCION DE LAS ETAPAS PLAZO DE EJECUCION PLAZO TOTAL

ETAPA I: Estudios y disefios. Dos (2) meses y Quince (15) dias*

Cinco (5) meses y Quince (15)
o dias” o Ocho (8) Meses
ETAPA II: Ejecucién de obra. El plazo anterior incluye dos meses
para el cierre y la liquidacion del
proyecto.

* El plazo de cada una de las etapas esta determinado y delimitado con la suscripcién de un acta de inicio y una de
terminacion.

PLAZO DE EJECUCION PARA EL PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACION NANDO
MARIN EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DE CESAR.

DESCRIPCION DE LAS ETAPAS PLAZO DE EJECUCION PLAZO TOTAL

ETAPA I: Estudios y disefios. Dos (2) meses y Quince (15) dias*

Cinco (5) meses y Quince (15)
o dias® - Ocho (8) Meses
ETAPA II: Ejecucidn de obra. El plazo anterior incluye dos meses
para el cierre y la liquidacién del
proyecto.

* El plazo de cada una de las etapas estd determinado y delimitado con la suscripcion de un acta de inicio y una de
terminacion.

El plazo de ejecucion de cada Fase se contabilizara a partir de la firma de la correspondiente acta de inicio. Las actas del
CONTRATO DE INTERVENTORIA deberan firmarse simultdneamente con las actas del CONTRATISTA DE OBRA.
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~ SUBCAPITULO Il ,
ASPECTOS ESPECIFICOS DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

2.1. DESCRIPCION DEL OBJETO DEL CONTRATO

El PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A), esta
interesado en contratar la “LA INTERVENTORIA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE,
AMBIENTAL, SOCIAL, JURIDICA Y TECNICA) A LA EJECUCION DE ESTUDIOS, DISENOS, CONSTRUCCION Y
PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE : UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACION
VILLA MELISA EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA; UN PARQUE RECREO
DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACION NUEVA ESPERANZA EN EL MUNICIPIO DE SOLEDAD,
DEPARTAMENTO DE ATLANTICO Y UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACION
SHADDAI EN EL MUNICIPIO DE FUNDACION, DEPARTAMENTO DE MAGDALENA; UN PARQUE RECREO
DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACION NANDO MARIN EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR,
DEPARTAMENTO DE CESAR”

Nota: El detalle y descripcion del objeto, alcance, etapas del contrato, duracién de cada etapa, obligaciones, actividades,
productos, valor y forma de pago de cada etapa, sus caracteristicas y condiciones técnicas, se encuentran descritas en
el ANEXO TECNICO que forma parte integral de los presentes Términos de Referencia.

EI CONTRATISTA DE INTERVENTORIA, tendra como obligacion ejecutar el contrato en las condiciones establecidas en
los presentes términos de referencia, su ANEXO TECNICO, y en el contrato.

Sera responsabilidad de los proponentes verificar que las disposiciones de los documentos de la convocatoria sean
consistentes con los requisitos de los estudios, disefios y construccion a contratar sobre los cuales se ejercerd la interventoria,
asi mismo tendra como obligacién ejecutar el contrato en las condiciones establecidas en los presentes términos de
referencia, su anexo técnico y en el contrato.

2.2. CONOCIMIENTO DEL SITIO DEL PROYECTO:

Sera responsabilidad del proponente conocer las condiciones del sitio de ejecucion del proyecto y actividades a ejecutar.
En consecuencia, correra por cuenta y riesgo de los proponentes, inspeccionar y examinar los lugares donde se proyecta
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realizar los trabajos, actividades, obras, los sitios aledafios y su entorno e informarse acerca de la naturaleza del terreno,
la forma, caracteristicas y accesibilidad del sitio.

Con la presentacién de la propuesta, el proponente declara que conoce de manera integral todas las condiciones del sitio
de ejecucion del proyecto, las actividades a ejecutar y las circunstancias legales, técnicas, ambientales, economicas y
sociales para el desarrollo del proyecto, en especial aquellas que puedan afectar la interventoria, la ejecucién de las
actividades y/o del proyecto e influir en el célculo del valor de la propuesta. Por lo tanto, el desconocimiento de estos
aspectos no servira de excusa valida para posteriores reclamaciones

2.3. EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PERSONAL MINIMO REQUERIDO

Para el desarrollo del contrato, el proponente seleccionado debera disponer del Personal que se requiere para garantizar
la ejecucion del contrato, que como minimo es el relacionado en el Anexo N° 1, el cual es de carécter obligatorio en el
proyecto. Sus hojas de vida y los soportes de formacion profesional y experiencia deben presentarse por el proponente
que resulte seleccionado para verificacion de cumplimiento por parte del supervisor, quien validara que cumplan con los
requisitos minimos o superiores a estos, como requisito previo para suscribir el acta de iniciacién del contrato.

Con la presentacion de la propuesta el proponente garantiza que cuenta con el personal, los perfiles y dedicaciones
minimas requeridas para la ejecucién del contrato y los mantendra durante la ejecucién del mismo.

De modo que, para la elaboracion de su oferta econdmica debe tener en cuenta la totalidad del personal minimo y
ademas aquel que el oferente considere necesario para la correcta ejecucion del contrato y debera costearlo en su
propuesta econdmica. Por lo tanto, no hay lugar a reclamaciones posteriores aduciendo que no se habia contemplado el
personal o los recursos suficientes para la ejecucién del contrato, dentro del valor de propuesta, por cuanto, la
CONTRATANTE no reconocera valores por tal concepto

La entidad contratante se reserva el derecho de solicitar cambio de los profesionales, en caso de verificar que los
propuestos no tienen la disponibilidad de tiempo necesaria para cumplir lo solicitado para el desarrollo del objeto de la
presente convocatoria por estar vinculados a otros proyectos de la Gerencia de Infraestructura.

Para efectos de verificacion del profesional propuesto, el proponente seleccionado debera presentar al supervisor para
acreditar la formacion profesional y experiencia los siguientes soportes:

a. Para acreditar la formacion profesional, tratdindose de las profesiones que conforme a la ley aplique tarjeta
profesional, se debera aportar copia simple de la misma, la cual se acompafiara del certificado de vigencia,
igualmente, en los casos que conforme a la ley aplique. Para las demas profesiones se acreditara aportando
fotocopia del diploma o acta de grado.

b. Certificaciones que acrediten la experiencia del profesional propuesto.

2.3.1. REGLAS PARA LA ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PERSONAL
PROPUESTO

Sin perjuicio que la verificacion del personal se haga solamente al proponente seleccionado por parte del supervisor, se
tendra en cuenta la formacion académica y experiencia del personal minimo propuesto hasta la fecha del cierre, de
modo que el personal que vaya a ser propuesto, para la fecha del cierre debe haber acreditado la formacién académica y
experiencia exigida. Para efectos de verificacién el proponente seleccionado deberé allegar al supervisor del contrato los
certificados de experiencia y/u otro soporte que permita evidenciar la ejecucién del contrato o proyecto, de acuerdo a las
siguientes alternativas:

ALTERNATIVA A: Certificado expedido por la entidad contratante (entendida como aquella entidad de derecho publico
o de derecho privado que contraté el proyecto u obra) donde se evidencie el cargo y/o funciones y/o productos
entregados o desarrollados, asi como la fecha de ejecucion de las actividades y/o productos.

ALTERNATIVA B: Certificado de experiencia expedido por la contratante (sea ésta una persona natural o juridica que
contratd los servicios del profesional) donde se evidencie el cargo y/o funciones y/o productos entregados y/o
desarrollados asi como la fecha de ejecucion de las actividades y/o productos. Ademés de lo anterior, se debera
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adjuntar certificacion o soporte de evidencia de la ejecucion del proyecto debidamente suscrita por la entidad que
contratd la ejecucion del proyecto, donde conste que la contratante del profesional ejecuté el proyecto.

ALTERNATIVA C: En el evento de no disponerse de la certificacién de que tratan los literales anteriores, se debera
adjuntar copia del contrato y acta liquidacién o acta de terminacién del contrato laboral, de prestacion de servicios o el
documento que corresponda, donde conste la ejecucion del mismo y se evidencie el cargo y/o funciones y/o actividades
ylo productos entregados o desarrollados, la cual debera venir suscrita segun corresponda, por el Interventor y/o
supervisor y/o representante de la entidad contratante y el Contratista.

Las certificaciones de experiencia se consideran expedidas bajo la gravedad del juramento. No obstante, la Entidad se
reserva el derecho de verificar la informacién que requiera de la propuesta y de acudir a las fuentes, personas,
empresas, entidades o aquellos medios que considere necesarios y de solicitar en caso de estimarlo, las aclaraciones o
documentacion que considere convenientes.

Las certificaciones firmadas por el mismo personal propuesto, es decir, auto certificacion, no seran tenidas en cuenta
para verificar ni evaluar la experiencia profesional.

Cuando los documentos de las alternativas de acreditacién no contengan la informacion que permita su verificacion, el
proponente podra anexar copia de los documentos soportes que sean del caso (siempre y cuando sean expedidos por la
entidad contratante o entidad publica), que permitan evidenciar la ejecucion del contrato o proyecto o tomar la
informacion que falte.

La experiencia profesional del personal minimo se computara a partir de la terminacion y aprobacion del pensum
académico de educacién superior de conformidad con lo establecido en el articulo 229 del Decreto Ley 019 de 2012, y
para acreditarla el proponente debera presentar certificacion de terminacién y aprobacién del pensum académico de
educacion superior debidamente firmada por la Institucién Educativa. Sin perjuicio de lo anterior, si el proponente no
cuenta con la referida certificacion, podra aportar las actas de grado y/o diploma de grado, de las cuales la entidad
tomaré la informacién para contabilizar la experiencia profesional.

Como una buena practica de contratacion en el presente proceso seran tenidos en cuenta los requisitos y disposiciones
de equivalencia de experiencia profesional general por formacion académica, la cual se aceptara Unicamente para
aquellos perfiles de los Términos de Referencia de esta convocatoria, en los cuales se establecid expresamente que
procedia la misma y conforme a los parametros alli indicados

2.4. DEDICACION DE PERSONAL

Cuando el proponente seleccionado tenga uno 0 mas contratos en el marco de los programas de la Gerencia de
Infraestructura administrado por el Patrimonio Autonomo Asistencia Técnica Findeter — Fiduciaria Bogotd, se verificara,
previo a la suscripcion del acta de inicio del contrato de la presente convocatoria, que el personal propuesto no supere el
100% de la dedicacién acumulada, en cuyo caso la entidad contratante podra solicitar el cambio del personal que supere
esta dedicacion.

2.5. ANALISIS DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL FUTURO CONTRATO -MATRIZ DE RIESGOS

La matriz de riesgos contractuales hace parte integral de los presentes términos de referencia (Anexo 4) y por lo tanto
del contrato que se suscriba. Esta es resultado de un ejercicio de identificacion, valoracion y distribucién de dichos
riesgos.

Si los interesados estiman que existen riesgos contractuales no previstos en la matriz de riesgos contractuales propuesta
por la CONTRATANTE, debe anunciarlo en la etapa de presentacion de observaciones, para que sean evaluados y de
ser pertinentes sean incorporados en matriz referida. No serd posible entonces alegar desequilibrio econémico del
contrato por factores que pudieron ser previstos en la etapa precontractual con base en el conocimiento de la
convocatoria, los documentos y estudios del proyecto, asi como de su contexto, y que no hayan sido anunciados por el
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA en dicha etapa. La contratante se reserva el derecho a acoger o no las
observaciones que se formulen acerca de la distribucion de los riesgos previsibles a cargo del contratista. El nivel de
probabilidad de ocurrencia de los riesgos y la afectacién del contrato depende de la efectividad o no de las acciones
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realizadas por el contratista para eliminar o mitigar, seglin sea el caso, los riesgos que se presenten durante la ejecucién
del contrato.

Es responsabilidad de los proponentes, para la preparacion y presentacion de su oferta conocer, valorar, aceptar e
incluir los riesgos contractuales contenidos en la matriz definitiva, lo cual se entiende declarado con la presentacion de la
oferta.

Consecuente con lo anterior, partiendo de la debida diligencia y con fundamento en el principio de la buena fe
precontractual de que trata el articulo 863 del Cddigo de Comercio, que debe tener el proponente al realizar su oferta, se
entiende que todos los riesgos previsibles del contrato, fueron tenidos en cuenta al momento de elaborar su propuesta.

La tipificacion, estimacion y distribucion de los riesgos previsibles del contrato objeto del presente proceso de seleccion,
se sujetaran a los criterios definidos en el presente inciso, sin perjuicio del alcance de las obligaciones a cargo de cada
una de las partes, de acuerdo con las previsiones legales pertinentes, la naturaleza del contrato y el contenido de las
reglas de participacion, considerando, preponderantemente, que en general, esta a cargo del contratista la ejecucion del
contrato de conformidad con la documentacidn técnica suministrada por FINDETER, y a cargo de esta entidad el pago
del valor pactado. La entidad y el proponente -con la presentacién de su propuesta-, entienden como riesgo contractual
previsible aquel que reune las siguientes caracteristicas:

Su prevision se sujeta a términos de racionalidad, considerando la experiencia del contratista en proyectos similares a
aquellos que constituyen el objeto del contrato.

Su concrecion comporta un dafio patrimonial para una o ambas partes de la relacién contractual.

Es un evento anterior, concomitante o posterior a la celebracion del contrato. En caso de ser anterior o concomitante,
ninguna de las partes debe conocerlo y no puede predicarse la obligacion de conocimiento a ninguna de ellas por
razones tales como su experticia técnica o profesional, su experiencia corporativa o personal o sus indagaciones previas
particulares.

Su concrecion o conocimiento debe presentarse durante la ejecucion de la relacion contractual o luego de su
terminacion, siempre que, para este Ultimo caso, se encuentren pendientes de cumplimiento algunas de las obligaciones
que de ella emanaron.

El dafio que resulte de la concrecion del riesgo debera ser asumido por la parte a la cual le fue asignado, de tal manera
que, si afecta directamente su patrimonio, debera soportarlo integramente, y si, por el contrario, afecta el patrimonio de la
otra parte, debera restituir la condicion patrimonial perdida hasta el monto probado del dafio emergente.

1. Tipificacion

La CONTRATANTE ha agrupado los riesgos contractuales previsibles en diversas categorias generales que podrian
afectar la consecucién, en los términos pactados, de las finalidades contractuales

2. Estimacion
Los riesgos previsibles se estimaran como poco probables, probables o muy probables, de acuerdo con la mayor o
menor probabilidad de su ocurrencia.

3. Asignacion
Es el resultado de la tipificacion y estimacion de los riesgos previsibles con el objeto de que sean gestionados
eficientemente y de establecer cual de las partes soportara las consecuencias negativas de su concrecion.

2.6. SUPERVISION DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

La supervision del contrato sera ejecutada por un funcionario designado de la Vicepresidencia Técnica de FINDETER,
quien de manera permanente realizara el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, ambiental y juridico
del contrato desempefiando las funciones previstas en el Manual de Supervision del PATRIMONIO AUTONOMO
ASISTENCIA TECNICA - FINDETER vigente, el Manual de Supervisién e Interventoria de Findeter que se encuentre
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El supervisor del contrato esta facultado a solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la
ejecucion contractual y sera responsable por mantener informado a LA CONTRATANTE de los hechos o circunstancias
que puedan constituir actos de corrupcién tipificados como conductas punibles o0 que puedan poner o pongan en riesgo
el cumplimiento del contrato, o cuando tal incumplimiento se presente.

En ningln caso el supervisor goza de la facultad de modificar el contenido y alcance del contrato suscrito entre EL
INTERVENTOR y LA CONTRATANTE, ni de eximir, a ninguno de ellos, de sus obligaciones y responsabilidades.

2.7. GARANTIAS

Con el objeto de respaldar el cumplimento de todas y cada una de las obligaciones que surjan a cargo del Contratista
frente a la entidad, por razon de la celebracion y ejecucion del contrato, el estudio de necesidad efectuado y la prevision
de los posibles riesgos en la ejecucion del mismo, el contratista deberéa constituir las garantias, asi:

Expedidas por una compafiia de seguros legalmente constituida en Colombia, cuya poliza matriz se encuentre aprobada

por la Superintendencia Financiera con los siguientes amparos, cobertura y vigencia:

e PARQUE RECREO DEPORTIVO EN LA URBANIZACION VILLA MELISA EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA,
DEPARTAMENTO DE CORDOBA.

AMPARO

MONTO DEL AMPARO

VIGENCIA

Cumplimiento

30% del valor del contrato
para este proyecto

Vigente por el plazo de ejecucion del proyecto y
seis (6) meses mas

De Salarios, prestaciones sociales e
indemnizaciones laborales

10% del valor del contrato
para este proyecto

Vigente por el plazo de ejecucion del proyecto y
tres (3) afios mas.

Responsabilidad Civil

Extracontractual

20% del valor del contrato
para este proyecto

Vigente por el plazo de ejecucién del proyecto y
cuatro (4) meses mas

Calidad del Servicio

30% del valor del contrato
para este proyecto

Vigente por el plazo de ejecucion del contrato
para este proyecto y (3) tres afios mas

o PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACION NUEVA ESPERANZA EN EL MUNICIPIO

DE SOLEDAD, DEPARTAMENTO DE ATLANTICO.

AMPARO

MONTO DEL AMPARO

VIGENCIA

Cumplimiento

30% del valor del contrato
para este proyecto

Vigente por el plazo de ejecucién del proyecto y
seis (6) meses mas

De Salarios, prestaciones sociales e
indemnizaciones laborales

10% del valor del contrato
para este proyecto

Vigente por el plazo de ejecucion del proyecto y
tres (3) afios mas.

Responsabilidad Civil

Extracontractual

20% del valor del contrato
para este proyecto

Vigente por el plazo de ejecucién del proyecto y
cuatro (4) meses mas

Calidad del Servicio

30% del valor del contrato
para este proyecto

Vigente por el plazo de ejecucién del contrato
para este proyecto y (3) tres afios mas

e PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACION SHADDAI EN EL MUNICIPIO DE
FUNDACION, DEPARTAMENTO DE MAGDALENA.

AMPARO

MONTO DEL AMPARO

VIGENCIA

Cumplimiento

30% del valor del contrato
para este proyecto

Vigente por el plazo de ejecucion del proyecto y
seis (6) meses mas

De Salarios, prestaciones sociales e
indemnizaciones laborales

10% del valor del contrato
para este proyecto

Vigente por el plazo de ejecucién del proyecto y
tres (3) afios mas.

Responsabilidad Civil

Extracontractual

20% del valor del contrato
para este proyecto

Vigente por el plazo de ejecucién del proyecto y
cuatro (4) meses mas
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Calidad del Servicio

30% del valor del contrato
para este proyecto

Vigente por el plazo de ejecucién del contrato
para este proyecto y (3) tres afios més

e PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACION NANDO MARIN EN EL MUNICIPIO DE
VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DE CESAR.

AMPARO

MONTO DEL AMPARO

VIGENCIA

Cumplimiento

30% del valor del contrato
para este proyecto

Vigente por el plazo de ejecucion del proyecto y
seis (6) meses mas

De Salarios, prestaciones sociales e

indemnizaciones laborales

10% del valor del contrato
para este proyecto

Vigente por el plazo de ejecucion del proyecto y
tres (3) afios mas.

Responsabilidad
Extracontractual

Civil

20% del valor del contrato
para este proyecto

Vigente por el plazo de ejecucion del proyecto y
cuatro (4) meses mas

Calidad del Servicio

30% del valor del contrato
para este proyecto

Vigente por el plazo de ejecucién del contrato
para este proyecto y (3) tres afios més

NOTA COMUN A LAS POLIZAS DE GARANTIA

La aprobacién de las garantias por parte del PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA -
FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A) es requisito previo para el inicio de la ejecucién del contrato, razén por la cual,
ningin contrato en el que se haya previsto la existencia de garantias podra iniciar su ejecucién o de la Etapa sin la
respectiva aprobacion de estas

La pdliza que expida la compafiia de seguros debera contener, por condicién particular expresa, que para efectos de
este contrato, no se aplicara ninguna clausula o estipulacién de indemnizacion proporcional atada al cumplimiento de la
obligacién asegurada. Asi las cosas, la aseguradora indemnizara en todo momento segun el valor asegurado en la
pdliza, sin tener en cuenta proporciones cumplidas del contrato.

Las garantias deberan aportarse para su aprobacién acompafadas de los respectivos anexos y soportes de la misma y
el soporte de pago de la prima correspondiente. No es de recibo la certificacion de No expiracion por falta de pago.

2.7.1. PARA CONSTITUIR LAS GARANTIAS O POLIZAS, EL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA PODRA OPTAR
POR ALGUNA DE LAS SIGUIENTES 2 OPCIONES:

1. EL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA se adhiere al Programa de Mitigacién de Riesgos adoptado por FINDETER,
en relacién con las garantias que deba constituir para amparar los riesgos derivados del presente contrato, en formato
EN FAVOR DE PARTICULARES - MATRIZ PARA GRANDES BENEFICIARIOS. EL CONTRATANTE se constituira
como tomador, asegurado y beneficiario, y EL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA como afianzado.

Dentro de los tres (3) dias calendario siguientes a la suscripcion del contrato, EL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA
podra solicitar la expedicion de la pdliza a través de Liberty Seguros S.A., y hara entrega de los documentos e
informacion requeridos, con el fin de solicitar la expedicién de la péliza.

En atencion a la obligacién del CONTRATISTA DE INTERVENTORIA de presentar los documentos que sean requeridos
para la constitucion de la pdliza, éste se hara responsable civil y penalmente por la veracidad de los mismos, y se
obligara a indemnizar a LA CONTRATANTE, por cualquier perjuicio que se pueda derivar por la presentacion de los
mismos, en especial por el incumplimiento de las obligaciones contractuales derivadas del contrato de seguro, incluidas
pero sin limitarse a las objeciones que la Compafiia de Seguros pueda alegar por la reticencia o inexactitud en la
declaracién del estado real del riesgo, asi como cualquier otra que le corresponda.

La contratacion de las polizas a la que se refiere el presente numeral por parte del CONTRATANTE no exonera al
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA de su obligacién de indemnizar a éste por todos los perjuicios derivados del
incumplimiento del contrato que no fuesen cubiertos por la pdliza mencionada o en exceso de esta.

EL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA debera pagar el monto total de las primas que se cause con ocasion de la
expedicion de las pélizas, asi como las que se causen posteriormente con motivo de modificaciones, renovaciones,
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prorrogas o cualquier otro anexo que se expida con fundamento en las polizas. Por ello, EL CONTRATISTA DE
INTERVENTORIA se compromete a entregar las pélizas con su respectivo comprobante de pago dentro de los 2 dias
siguientes a la expedicion de las pélizas.

EL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA acepta que el CONTRATANTE tiene interés asegurable en las garantias que
se refieran a este contrato y con base en esto, en caso que EL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA no entregue los
documentos dentro del plazo estipulado, con la suscripcion del presente contrato, autoriza para que en su nombre y
representacion EL CONTRATANTE solicite, actualice, modifique y haga el pago de las garantias en los términos
contractualmente establecidos, pudiendo descontar los costos y gastos derivados de dicha gestidn de los saldos a favor
de EL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA, que se causen en virtud de las actas de avance o de liquidacion del
contrato en mencion. Lo anterior, no exonera a EL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA del cumplimiento de las
obligaciones a su cargo con ocasion de la celebracion del presente contrato, y se adelanten los procesos contractuales y
legales para obtener dicho cumplimiento o indemnizacién de su parte.

Las pdlizas de Responsabilidad Civil Extracontractual deberan ser expedidas bajo la siguiente estructura:
e Tomador: EL CONTRATANTE
e Asegurado: EL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA
o Beneficiario: EL CONTRATANTE y terceros afectados.

2. En el caso que EL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA decida no adherirse al Programa de Mitigacion de Riesgo,
se obliga a constituir las pdlizas objeto del presente contrato con cualquier Compaiiia de Seguros legalmente establecida
en Colombia, en formato EN FAVOR DE ENTIDADES PARTICULARES. EL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA se
constituira como tomador y afianzado, y EL CONTRATANTE como asegurado y beneficiario.

Esta garantia debera sefialar expresamente que:

a) Como condiciones particulares o coberturas adicionales que apliquen a todos los amparos de la péliza de
Cumplimiento en el formato sefialado, se deberan incluir lo siguiente:

e Inaplicabilidad de la clausula de proporcionalidad.

e lrrevocabilidad del seguro y no modificacion de los términos del seguro sin consentimiento del
CONTRATANTE
No terminacién automatica del seguro.

Amparo automatico hasta de 30 dias para prorrogas.

e Renuncia expresa al derecho de subrogacién de la aseguradora contra el contratante, sus matrices y
filiales.

e Inoponibilidad de excepciones de la compafiia de seguros al asegurado.

e Improcedencia de la figura de la agravacion del estado del riesgo, respecto al deber de informar por parte
del CONTRATANTE las modificaciones de plazo de ejecucion dentro del término del amparo automatico
de hasta 30 dias para prérrogas.

o No se requerira declaratoria judicial para demostrar el incumplimiento.

b) En caso de existir modificaciones, se debera realizar la respectiva actualizacién o adicion de cobertura.
En ningun caso los seguros anteriormente solicitados en su clausulado pueden incluir como objeto el siguiente texto o un
texto que exprese algo similar como se muestra a continuacion:

“‘Indemnizar al asegurado original respecto de su responsabilidad legal declarada por un juez competente,
mediante sentencia debidamente ejecutoriada, proveniente del desarrollo de sus operaciones en la prestacion
de servicios”.

c) Las polizas de Responsabilidad Civil Extracontractual deberan ser expedidas bajo la siguiente estructura:

e Tomador: EL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA
o  Asegurado: EL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA
o Beneficiario: EL CONTRATANTE vy terceros afectados.
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EL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA debera pagar el monto total de las primas que se cause con ocasion de la
expedicidn de las poélizas, asi como las que se causen posteriormente con motivo de modificaciones, renovaciones,
prorrogas o cualquier ofro anexo que se expida con fundamento en las pdlizas. Por ello, EL CONTRATISTA DE
INTERVENTORIA se compromete a entregar las pélizas con su respectivo comprobante de pago dentro de los 2 dias
siguientes a la expedicion de las pélizas.

EL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA acepta que el CONTRATANTE tiene interés asegurable en las garantias que
se refieran a este contrato y con base en esto, en caso que EL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA no entregue los
documentos dentro del plazo estipulado, con la suscripcion del presente contrato, autoriza para que en su nombre y
representacion, EL CONTRATANTE solicite, actualice, modifique y haga el pago de las garantias en los términos
contractualmente establecidos, pudiendo descontar los costos y gastos derivados de dicha gestién de los saldos a favor
de EL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA, que se causen en virtud de las actas de avance o de liquidacion del
contrato en mencion. Lo anterior, no exonera a EL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA del cumplimiento de las
obligaciones a su cargo con ocasion de la celebracién del presente contrato, y se adelanten los procesos contractuales y
legales para obtener dicho cumplimiento o indemnizacién de su parte.

PARAGRAFO PRIMERO: La aprobacion de las garantias por parte del CONTRATANTE es requisito previo para el inicio
de la ejecucién dé cada una de las fases o etapas previstas para la ejecucién del contrato, razén por la cual ningln
contrato en el que se haya previsto la existencia de garantias podra iniciar su ejecucion sin su respectiva aprobacion.

En caso de presentarse alguna observacion por parte del CONTRATANTE a estos requisitos, el CONTRATISTA DE
INTERVENTORIA debera responder en un plazo no superior a dos (2) dias habiles.

PARAGRAFO SEGUNDO: La vigencia de la pdliza inicia con la suscripcion del contrato. EL CONTRATISTA DE
INTERVENTORIA debe mantener, durante la vigencia del contrato, la suficiencia de las garantias otorgadas. En
consecuencia, en el evento en que se prorrogue el plazo de ejecucion del contrato o se adicione su valor, EL
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA debera acreditar el ajuste correspondiente de las garantias, una vez se suscriba
la modificacion del contrato. De igual modo, EL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA deberé reponer las garantias
cuando su valor se afecte por razon de la ocurrencia de los siniestros amparados. En el caso de los amparos, cuya
vigencia debe prolongarse con posterioridad al vencimiento del plazo de ejecucion del contrato o de recibo a satisfaccion
de las obligaciones del mismo, el valor amparado también debe reponerse cuando se verifique la ocurrencia de los
riesgos asegurados. El pago de todas las primas y demas gastos que generen la constitucién, el mantenimiento y el
restablecimiento inmediato del monto de las garantias, serd de cargo exclusivo de EI CONTRATISTA DE
INTERVENTORIA. Las garantias aprobadas seran condicion previa y necesaria para la cancelacion de las facturas
pendientes de pago y el ultimo pago del contrato.

PARAGRAFO TERCERQ: Si el objeto del contrato esta dividido en etapas o fases, se entenderan como fechas de inicio
y de finalizacién de cada una de ellas, las que se incorporen en las actas de inicio y en las actas de entrega y recibo a
satisfaccion de cada etapa o fase.

2.8. CLAUSULAS ESPECIALES A TENER EN CUENTA

Considerando que el contrato de interventoria es accesorio al CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO
(principal), el acaecimiento de las situaciones que dan lugar a que operen las condiciones resolutorias del CONTRATO
DE EJECUCION DEL PROYECTO, le son oponibles al interventor y por lo tanto, generan la resolucion del contrato de
interventoria frente a dicho contrato, segln corresponda. Dichas circunstancias son las establecidas en la convocatoria
que se adelanta para contratar la “LA INTERVENTORIA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE,
AMBIENTAL, SOCIAL, JURIDICA Y TECNICA) A LA EJECUCION DE ESTUDIOS, DISENOS, CONSTRUCCION Y
PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE : UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACION
VILLA MELISA EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA; UN PARQUE RECREO
DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACION NUEVA ESPERANZA EN EL MUNICIPIO DE SOLEDAD,
DEPARTAMENTO DE ATLANTICO Y UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACION
SHADDAI EN EL MUNICIPIO DE FUNDACION, DEPARTAMENTO DE MAGDALENA; UN PARQUE RECREO
DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACION NANDO MARIN EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR,
DEPARTAMENTO DE CESAR.”
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De modo que, acaecida una o varias de las condiciones resolutorias descritas en la referida convocatoria, los derechos y
obligaciones del proyecto al que se le ejerce interventoria o del contrato de interventoria segun el caso, se extinguiran en
los términos del articulo 1536 del Cddigo Civil. Tratandose del contrato procede la terminacién anticipada y el
mencionado contrato entrara en etapa de cierre, sin que se cause ningun reconocimiento econémico al contratista de
interventoria distinto al valor ejecutado a dicha fecha y tratdndose del proyecto en el cierre se dejara la constancia de
inejecutabilidad del mismo con el respectivo balance financiero, sin que se cause ningun reconocimiento econémico
distinto a lo ejecutado.

reciary el Desaro

29. LICENCIAS, PERMISOS Y AUTORIZACIONES APLICABLES

Sera responsabilidad del INTERVENTOR garantizar que el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO adelante
la gestion de las licencias y/o permisos necesarios para el desarrollo del proyecto. Los costos correspondientes a

tramites de licencias, y/o permisos, necesarios para la ejecucion del proyecto seran asumidos por el CONTRATISTA DE
EJECUCION DEL PROYECTO.

El INTERVENTOR debera tener en cuenta que dentro de sus obligaciones se encuentra incluida la de verificar los
requerimientos exigidos en cada una de las licencias o permisos dados por las entidades competentes para el desarrollo
del contrato objeto de la Interventoria y que fueron tramitados por el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO.

210.  CLAUSULA - INDEMNIDAD

El contratista se obliga a: a. Mantener Indemne a EL CONTRATANTE, a FINDETER y a sus directivos, socios,
miembros de la Junta Directiva, trabajadores, colaboradores, clientes, representantes o apoderados de cualquier
reclamacion, pleito, queja, demanda, sancién, condena o perjuicio fundamentados en actos u omisiones de EL
CONTRATISTA, en ejecucion del contrato. b. Desplegar todas las acciones necesarias para evitar que sus empleados,
familiares de los mismos, acreedores, contratistas, proveedores, subcontratistas o terceros presenten reclamaciones
judiciales o extrajudiciales contra EL CONTRATANTE o FINDETER, con ocasion de acciones u omisiones suyas
derivadas de la ejecucion del contrato.

PARAGRAFO: Si durante la vigencia del contrato o con posterioridad se presentan reclamaciones judiciales o
extrajudiciales contra EL CONTRATANTE o FINDETER, éstos podran requerir al contratista o vincularlo bajo cualquier
figura procesal que resulte aplicable a su defensa o acordar con EL CONTRATISTA la estrategia de defensa que resulte
mas favorable a los intereses EL CONTRATANTE y FINDETER.
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CRONOGRAMA
Actividad Fecha, hora y lugar segun corresponda

Apertura y publicacién de los Términos de Referencia,
Estudio de Necesidad, Anexos, Documentos Técnicos y
demas documentos asociados al proceso.

El 20 de febrero de 2019

Recepcion de Observaciones a los Términos de
Referencia y anexos

Hasta el 25 de febrero de 2019

Publicacion del Informe de respuesta a observaciones a
los términos de referencia y anexos o constancia de no
presentacion de observaciones

Hasta el 27 de febrero 2019

Cierre - plazo maximo de presentaciéon de oferta Sobre
No. 1y 2y Apertura de Sobre No. 1

El 5 de marzo de 2019

Hora: 10:00 a.m.

Lugar: Fiduciaria Bogota - Calle 12B No. 8A-30 Piso 10,
Bogota D.C.

Publicacion del Documento de Solicitud de Subsanabilidad

Hasta el 11 de marzo 2019

Oportunidad para subsanar

Hasta el 15 de marzo 2019
Lugar: Correspondencia Findeter Bogota, Calle 103 N°
19-20

Publicacion del Informe de verificacién de requisitos
habilitantes

Hasta el 21 de marzo 2019

Plazo para presentar observaciones al Informe de
Verificacion de requisitos habilitantes

Hasta el 26 de marzo 2019

Publicacion del Informe Definitivo de verificacion de
Requisitos Habilitantes

Hasta el 28 de marzo de 2019

Apertura Sobre No. 2 — Propuesta econémica de las
propuestas habilitadas.

El 29 de marzo de 2019

Hora: 10:00 a.m.

Lugar: Fiduciaria Bogota - Calle 12B No. 8A-30 Piso 10,
Bogota D.C.

Publicacion del Informe de Evaluacion Econdmica

Hasta el 3 de abril de 2019

Plazo para presentar observaciones al Informe de
Evaluacién Econémica

Hasta el 5 de abril de 2019

Determinacion del método y ponderacién econdémica de
las propuestas habilitadas

El segundo dia habil siguiente a la fecha de vencimiento
del plazo establecido para presentar observaciones al
informe de evaluacion econdmica.

Publicacion del Informe Definitivo de Evaluacién y
asignacion de puntaje (Orden de elegibilidad)

Hasta el 10 de abril de 2019

Publicacién del Acta de Seleccion del Contratista o de
declaratoria de desierta segun corresponda.

Hasta el 15 de abril de 2019

Para todos los efectos del presente proceso de seleccion, la hora oficial sera la hora legal colombiana, la cual serd
consultada via Internet en la pagina web http://horalegal.sic.gov.co/.
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CAPITULO Il
DISPOSICIONES GENERALES

SUBCAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. DEFINICIONES

Términos de Referencia: Documento que contiene las disposiciones generales y especificas del presente proceso de
contratacion.

Contratista de Estudios, Disefios y Obra: Seré la persona natural o juridica que resulte seleccionada en el proceso de
Convocatoria que tiene por objeto contratar los estudios, disefios y obra del proyecto al que el interventor seleccionado le
realizara la interventoria.

Interventor: Sera la persona natural o juridica que resulte seleccionada en el presente proceso de seleccidn para
adelantar las labores de interventoria.

Consorcio: Cuando dos o mas personas en forma conjunta presentan una misma propuesta para la adjudicacion,
celebracién y ejecucion de un contrato, respondiendo solidariamente de todas y cada una de las obligaciones derivadas
de la propuesta y del contrato. En consecuencia, las actuaciones, hechos y omisiones que se presenten en desarrollo de
la propuesta y del contrato, afectaran a todos los miembros que lo conforman.

Unién Temporal: Cuando dos o més personas en forma conjunta presentan una misma propuesta para la adjudicacion,
celebracion y ejecucion de un contrato, respondiendo solidariamente por el cumplimiento total de la propuesta y del
objeto contratado, pero las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato
se impondran de acuerdo con la participacion en la ejecucion de cada uno de los miembros de la unién temporal.

Proyecto: Toda Obra o conjunto de obras que hayan permitido la ejecucion de al menos uno de los componentes que
integran el sistema acueducto o un sistema de alcantarillado y que cumplan con las condiciones sefialadas en los
documentos de la convocatoria

Oferta o propuesta: Es el proyecto de negocio juridico que una persona formule a otra, la cual debera contener los
elementos esenciales del negocio y ser comunicada al destinatario. Entendiéndose comunicada cuando se utilice
cualquier medio adecuado para hacerla conocer del destinatario. La propuesta seré irrevocable. De consiguiente, una
vez comunicada, no podra retractarse el proponente, so pena de indemnizar los perjuicios que con su revocacion cause
al destinatario, lo anterior, en consonancia con lo establecido en los articulos 845 y 846 del Cédigo de Comercio.

Anexos: Son las disposiciones que complementan las partes pertinentes de los respectivos capitulos.

Acta de liquidacion del contrato: Acta que constituird el cierre contractual y de balance del contrato, en la que se
dejara constancia de la ejecucion fisica y presupuestal del CONTRATO, de la funcionalidad del proyecto y de los demas
aspectos relevantes sobre el CONTRATO, asi como de los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar y los
acuerdos, transacciones y conciliaciones que alcancen las partes para poner fin a las posibles divergencias presentadas,
asi como las manifestaciones de desacuerdo del Contratista y poder declararse a paz y salvo. Podra ser suscrita por las
partes o por la CONTRATANTE.

Formatos: Son herramientas sugeridas que permiten a los proponentes facilitar la elaboracion de sus propuestas y
presentar la informacion requerida en los Términos de Referencia de manera uniforme. La informacion requerida en los
formatos es obligatoria, debe corresponder a lo solicitado.

Formato 1 - Carta de Presentacion de la Propuesta: Contiene la presentacion de las condiciones generales de la
propuesta y debe presentarse con la oferta debidamente suscrita.



GOBIERNO : /o
DE COLOMBIA Fiduciaria Bogota ( FlndEter ey 4

Formato 2 - Certificado de Pago de Aportes Parafiscales y Sistema General de Seguridad Social Integral: Esta
destinado a certificar que el proponente ha realizado los correspondientes pagos de los aportes parafiscales y del
sistema general de seguridad social integral y debe presentarse debidamente suscrito con la oferta.

Formato 3 - Experiencia especifica del proponente: Relaciona la informacion necesaria que permite verificar la
experiencia del proponente que se relaciona directamente con el objeto contractual de la convocatoria. Se debe
presentar con la oferta.

Formato 4 - Propuesta Econdmica: Relaciona el valor total de la oferta, de cada una de las etapas y toda la
informacién necesaria de la propuesta econdmica y debera presentarse en el Sobre N° 2 de la propuesta para efectos de
evaluacién y calificacion. Se debe presentar con la oferta.

Formato 5 — Estimacion propuesta econdmica detallada y factor multiplicador: Contiene el anlisis detallado de los
diferentes componentes que conforman el factor que afecta los costos directos necesarios para la ejecucion de la
interventoria. Unicamente el proponente seleccionado debe presentar en fisico y Excel, debidamente diligenciado un
formato por cada una de las Etapas 1y 2, los cuales deben corresponder con la oferta aceptada, para verificacién de
cumplimiento por parte del supervisor, quien validara que cumplan con los requisitos minimos establecidos en los
términos de referencia, como requisito previo para suscribir el acta de iniciacion del contrato. Estos formatos son
considerados Unicamente como una herramienta para la supervision del contrato.

Formato 6 - Formato de Declaraciéon Juramentada Inexistencia Conflicto de Interés. Es la declaracién juramentada
del proponente, que debe presentar la persona natural o el representante legal de persona juridica que se presente de
manera individual y cada uno de los integrantes del consorcio o de la unién temporal, de no encontrarse incurso(s), en
las causales de conflicto de interés para presentar propuesta o celebrar contrato establecidas en los términos de
referencia. Se debe presentar con la oferta.

Formato 7: Formato de declaracién juramentada sobre las clausulas penales, clausulas penales de apremio,
multas, sanciones o declaratorias de incumplimiento y/o resolucion o terminacion anticipada por
incumplimientos del contratista impuestas: Es la declaracion juramentada del proponente, que debe presentar la
persona natural o el representante legal de persona juridica que se presente de manera individual y cada uno de los
integrantes del consorcio o de la unién temporal, sobre las clausulas penales, clausulas penales de apremio, multas,
sanciones o declaratorias de incumplimiento y/o resolucién o terminacion anticipada por incumplimientos del contratista,
que le hayan sido impuestas o declaradas en los contratos en los cuales ha ostentado la calidad de contratista. En el
evento de no ser sujeto de ninguna de las anteriores, debera aportar debidamente suscrito el Formato 9.

Formato 8: Formato de declaracion juramentada de inexistencia de imposicion de clausulas penales, clausulas
penales de apremio, multas, sanciones o declaratorias de incumplimiento y/o resolucién o terminacion
anticipada por incumplimiento de contratos: En el evento que la persona natural o el representante legal de persona
juridica que se presente de manera individual o alguno de los integrantes del consorcio o de la unién temporal no haya
sido sujeto como contratista de clausulas penales, clausulas penales de apremio, multas, sanciones o declaratorias de
incumplimiento y/o resolucién o terminacion anticipada por incumplimientos del contratista, impuestas o declaradas en
los contratos en los cuales ha ostentado la calidad de contratista, debera presentar la respectiva declaracion
juramentada.

Formato 9: Formato de declaracion Inscripcion en el Registro Unico de Proponentes del Registro Unico
Empresarial de la Camara de Comercio.- Es la declaracién juramentada del proponente, que debe presentar la
persona natural o el representante legal de persona juridica que se presente de manera individual y cada uno de los
integrantes del consorcio o de la union temporal, sobre la inscripcion o no en el registro

PROGRAMA DE MITIGACION DE RIESGOS ADOPTADO POR FINDETER: Es el Programa adoptado por La
Financiera de Desarrollo Territorial -FINDETER, para mitigar los riesgos que puedan ocurrir en los procesos de
contrataciéon que adelante directamente o a través de Patrimonios Auténomos. Las condiciones especiales estan
consignadas en la “Pdliza de Cumplimiento Programa Mitigacion de Riesgos en la Contratacidn” y en la “Péliza de
Responsabilidad Civil Extracontractual Derivada de la Péliza de Cumplimiento Programa Mitigacion de Riesgos en la
Contratacion”; y el clausulado general de grandes beneficiarios, disefiado de acuerdo con las necesidades identificadas
por LA CONTRATANTE para cubrir los riesgos en todas las etapas de la contratacion.
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Para el efecto, FINDETER adelanté un proceso de contratacion bajo la modalidad de convocatoria abierta, de
conformidad con su Manual de Contratacion. La aseguradora que resultd seleccionada para el Programa fue Liberty
Seguros S.A.

Dentro del Programa de Mitigacion, el CONTRATANTE se constituira como tomador, asegurado y beneficiario de lo(s)
seguro(s) o garantia(s), dado que tiene un interés asegurable.

En este sentido, los interesados en participar en los procesos de contratacién tendran la posibilidad de vincularse o no al
Programa Mitigacion de Riesgos para amparar la etapa pre contractual, contractual y post contractual, de acuerdo con
las opciones establecidas en los acapites de GARANTIAS y de GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA de los
Términos de Referencia.

1.2. SIGLAS

A continuacién se definen algunas siglas utilizadas a lo largo del presente documento:

SMMLYV: Salario Minimo Mensual Legal Vigente.

SARLAFT: Listas restrictivas que hagan referencia al Lavado de Activos y Financiacién del Terrorismo.
MVCT: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.

FINDETER: Financiera de Desarrollo Territorial S.A.

PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO - ASISTENCIA TECNICA FINDETER FIDUCIARIA BOGOTA S.A.:
Contratante

FONVIVIENDA: Fondo Nacional de Vivienda

MEN: Ministerio de Educacion Nacional

NSR-10: Norma Sismo Resistente 2010.

RAS: Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Basico

RETILAP: Reglamento Técnico de lluminacién y Alumbrado Publico

RETIE: Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas

NTC 1500: Norma Técnica Colombiana Cédigo Colombiano de Fontaneria

1.3. REGIMEN JURIDICO APLICABLE

El proceso de contratacién correspondiente a la presente convocatoria esta sometido a la legislacion y jurisdiccion
Colombiana y se rige por el régimen de la contratacién privado contenido en el Cédigo Civil, el Codigo de Comercio y demas
normas aplicables a la materia. Por tanto, los términos de referencia y en general los documentos que se profieran en el
proceso, se sujetaran a las precitadas normas.

1.4. PRINCIPIOS ORIENTADORES

La presente contratacion se regird y estd sujeta por los principios de la Funcion Administrativa y de la Gestién Fiscal,
consagrados en los articulos 209 y 267 de la Constitucién Politica, al Régimen de inhabilidades e incompatibilidades previsto
en los articulos 8 de la Ley 80 de 1993, articulos 13; 15y 18 de la Ley 1150 de 2007, articulos 1y 4 de la Ley 1474 de 2011y
demés normas concordantes.

Los anteriores principios se entenderén y aplicaran en el sentido que ha establecido la ley, la jurisprudencia colombiana y
la doctrina.

1.5. CONVOCATORIA DE VEEDURIAS CIUDADANAS

Las veedurias ciudadanas establecidas en la ley, podran realizar control social al presente proceso de seleccion y al
contrato resultante, para tal fin se les proporcionara toda la informacion y documentacién requerida.

1.6. LUCHA CONTRA LA CORRUPCION
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El PROPONENTE con la presentacion de la propuesta expresa su intencion de apoyar la accion del Estado Colombiano

y de la Entidad para fortalecer la transparencia en los procesos de contratacién y se compromete formalmente a no
efectuar o facilitar actos, acuerdos o conductas de corrupcion.

reciary el Desaro

En el evento de conocerse casos de corrupcion en las entidades del Estado, se debe reportar el hecho a Secretaria de
Transparencia de Presidencia de la Republica o quien haga sus veces. También puede reportar el hecho a
www.findeter.gov.co o programantifraude@findeter.gov.co.

1.7. CORRESPONDENCIA

A excepcion de la propuesta, que debera radicarse en el lugar indicado en el cronograma, todos y cada uno de los
documentos que el interesado y/o proponente genere y que esté(n) relacionado(s) con la presente convocatoria, podra(n)
ser remitido(s) al correo electronico equipamientos@findeter.gov.co, los cuales no podran exceder de 10 MB incluido
el cuerpo del correo en un solo correo electronico, o radicarlo en la Calle 103 # 19 — 20 Bogota, asi mismo aquellos
documentos que requieran presentacion en original, no seran admitidos en correo electrénico, de modo que deberan
radicarse en fisico y original. Si requiere remitir documentos con mayor capacidad a los 10MB, podra remitir varios
correos electrénicos, pero debera tener precaucion que todos sean remitidos antes de la fecha y hora establecidos, para
que sean tenidos en cuenta por la entidad.

Se entiende para todos los efectos de la presente convocatoria, que la tnica correspondencia oficial del proceso y por
tanto, susceptible de controversia, sera aquella radicada y/o enviada segun corresponda, a cualquiera de los medios
establecidos.

La correspondencia que sea remitida o radicada en una entidad, direccion, dependencia, lugar y/o correo electronico
diferente, se entiende como no oficial y no es vinculante, por lo que, no sera atendida.

Las comunicaciones deberan ser dirigidas a:

Sefiores

FINDETER

DIRECCION DE CONTRATACION

Asunto: Numero y objeto de la Convocatoria

PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO — ASISTENCIA TECNICA FINDETER- FIDUCIARIA BOGOTA S.A.
Teléfonos: 6230311

Calle 103 No. 19 - 20

Bogota D.C. - Colombia

Y deberan contener como minimo los siguientes datos:

a. Nombre completo del interesado en la Convocatoria.

b. Datos del proponente que incluya como minimo: nombre completo, direccion fisica, direccion electronica y
teléfonos fijos y/o celulares.

c. Identificacién de los anexos presentados con la comunicacién, si los hubieren.

d. NUmero total de folios

1.8. PUBLICIDAD DEL PROCESO

Todos los documentos y estudios del proyecto y aquellos resultantes de la convocatoria seran publicados en la pagina
web www.findeter.gov.co y a través de la pagina web de la entidad fiduciaria del PATRIMONIO AUTONOMO
FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.), y estaran a disposicién de cualquier
interesado.

Los documentos de la presente convocatoria, anexos técnicos, estudios de necesidad, presupuesto y demas
documentos que se generen, se podrén consultar en la pagina web de FINDETER, www.findeter.gov.co y en la pagina
web de la CONTRATANTE, PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER
(FIDUCIARIA BOGOTA S.A.) www.fidubogota.com. Aquellos documentos o estudios que por su volumen superen la
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capacidad de almacenamiento del servidor web, estaran disponibles para la consulta del interesado en las instalaciones
de FINDETER ubicada en la ciudad de Bogota en la Calle 104 No. 182-52 piso 6, a la que podré asistir algin funcionario
de la Direccién de Contratacion, de lo cual se dejara constancia escrita.

1.9. PUBLICACION DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA Y DOCUMENTOS DEL PROCESO

La apertura del proceso de seleccion se realizara con la publicacién de los Términos de Referencia y los documentos del
proceso en la pagina web de Findeter, www.findeter.gov.co y en la pagina web de la CONTRATANTE

110.  OBSERVACIONES A LOS TERMINOS DE REFERENCIA Y LOS DOCUMENTOS Y ESTUDIOS DEL
PROYECTO

Los interesados pueden presentar observaciones respecto del contenido de los Términos de Referencia, a los estudios
del proyecto, a la matriz de riesgos, a los anexos técnicos y cualquier otro documento relacionado con el presente
proceso de seleccion, de manera escrita y dentro de los términos y fechas establecidas en el cronograma, a través de
correo  electronico equipamientos@findeter.gov.co o en fisico en la Calle 103 # 19 — 20 Bogota Findeter. No se
absolveran consultas efectuadas telefénicamente o en forma personal.

La entidad CONTRATANTE publicara a través de su pagina web, y a través de la pagina web www.findeter.gov.co, las
respuestas a las observaciones presentadas, en la fecha establecida en el cronograma del proceso. La entidad
CONTRATANTE, para efectos de su respuesta, podra agrupar aquellas observaciones de naturaleza comdn.

El informe de respuesta a las observaciones presentadas tiene caracter explicativo o aclaratorio, en consecuencia, solo
se modificaran los términos de referencia mediante adendas.

1.11.  ADENDAS

Dentro del término de publicacion de la presente convocatoria, la entidad CONTRATANTE, podra modificar los términos
de referencia a través de adendas las cuales se publicaran en la pagina web de FINDETER www.findeter.gov.co y a
través de la pagina web del PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER y deberan
expedirse, a mas tardar el dia habil anterior a la fecha establecida en el cronograma para el cierre de la convocatoria.

Asi mismo, podra expedir adendas para modificar el cronograma del proceso antes de la adjudicacién del contrato.

Sera responsabilidad exclusiva del proponente atender y tener en cuenta todas las adendas expedidas en el presente
proceso de seleccion para la elaboracion de su propuesta.

112.  PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

En el presente proceso podrén participar las personas naturales o juridicas, nacionales o extranjeras, proponentes
plurales en consorcio o union temporal.

Cada proponente, persona natural o juridica, sea que participe en forma individual, como socio o constituido como
consorcio o unién temporal, debera presentar solamente una oferta.

El proponente podra presentar propuestas directamente o a través de apoderado, evento en el cual debera anexar el
poder otorgado en legal y debida forma, en el que se confiera al apoderado, de manera clara y expresa, facultades
amplias y suficientes para actuar, obligar y responsabilizar al proponente en el tramite del presente proceso y en la
suscripcidn del contrato y copia de la cédula de ciudadania o documento equivalente de éste.

El apoderado podra ser una persona natural o juridica, pero en todo caso debera tener domicilio permanente, para
efectos de este proceso, en la Republica de Colombia, y debera estar facultado para representar al proponente, a
efectos de adelantar en su nombre de manera especifica las siguientes actividades: (i) Formular propuesta para el
proceso de seleccion de que tratan estos Términos de Referencia; (ii) Dar respuesta a los requerimientos y aclaraciones
que solicite la CONTRATANTE en el curso del presente proceso; (iii) Recibir las notificaciones a que haya lugar; (iv)
Suscribir el contrato en nombre y representacion del adjudicatario.
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El poder otorgado deberd cumplir con los requisitos exigidos en el Codigo General del Proceso para la constitucién de
apoderados (articulo 74), asi como con los aspectos referidos a la autenticacion. El poder que otorguen las personas
naturales o juridicas extranjeras debera cumplir igualmente con los requisitos exigidos en el Codigo General del
Proceso para la constitucion de apoderados (articulo 74) y en caso de otorgarse en el pais del domicilio de la persona
extranjera, deberd cumplir con los requisitos de autenticacién y legalizacién de documentos expedidos por la autoridad
competente en el extranjero o de apostille, segun el caso.

113.  FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS
Los proponentes deberan presentar en el lugar, hasta la fecha y hora establecidas en el cronograma su propuesta en
medio escrito (fisico), dos (2) sobres cerrados, separados, identificados con el proyecto de la convocatoria, contentivos

de los documentos que hacen parte de la propuesta, de la siguiente manera:

1.13.1. Sobre No. 1: Propuesta Técnica:

Debera contener los documentos soportes en medio escrito (fisico) e informacion establecidos en los presentes términos
de referencia (incluye entre otros, los documentos para acreditar los requisitos habilitantes del proponente de orden
juridico, financiero y técnico sefialados en estos términos de referencia) y debera estar marcado como Sobre Propuesta
Técnica

Debe presentarse en medio escrito (fisico), en original y tres (3) copias, debidamente foliados de manera consecutiva
ascendente.

1.13.2. Sobre No. 2: Propuesta Econémica:

Deberéa contener Gnica y exclusivamente la propuesta econémica (Formato 4) en medios fisico y magnético en Excel y
PDF. La informacion consignada debe corresponder con la informacion solicitada.

Debera presentarse en medio escrito (fisico), en original y dos copias (2) copias, debidamente foliados de manera
consecutiva ascendente.

1.13.3. Todos los documentos de la Propuesta: Técnica (Sobre N° 1) y Econoémica (Sobre N° 2) deberan estar foliados
(enumerados) de manera ascendente consecutiva, es decir, sin omitir ni repetir nimeros, desde el primer hasta
el ultimo folio (hoja). No se debe foliar utilizando nimeros con el suplemento A, B, C, ¢ bis, la foliacién se
realiza en la esquina superior derecha del documento segun el sentido de lectura, de manera legible sin
enmendaduras, usando l&piz de mina negra y blanda, tipo HB 6 B, o boligrafo (esfero) de tinta negra insoluble.

Toda la documentacion debera estar almacenada en carpeta legajadora de archivo —en cartdn, tamaiio oficio- de
300 gramos o superior y sujetos con legajador elaborado con materiales plasticos libres de acidos. Para dar
cumplimiento a la Ley General de Archivo la documentacion No se debe presentar en AZ, folder o carpetas
plastificadas, anillados o velobinder.

La cantidad maxima de folios por carpeta no debera superar los doscientos (200) folios, en caso de superarlos
se debera incluir la documentacidn excedente en otra carpeta manteniendo el consecutivo de foliacion.

1.14. REGLAS PARA LA PRESENTACION DE PROPUESTAS

1.14.1. Cada proponente, persona natural o juridica, sea que participe en forma individual, como socio o constituido
como consorcio 0 union temporal, debera presentar solamente una oferta.

1.14.2. En el presente proceso podran participar y pueden presentar propuestas directamente o a través de
apoderados, las personas naturales o juridicas, nacionales o extranjeras y/u oferentes plurales a través de las
figuras asociativas de consorcio o unién temporal, que a la fecha de presentacion de la propuesta cumplan con
los requisitos habilitantes solicitados para la participacion en el presente proceso de convocatoria.
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1.14.3. En consonancia con lo previsto en la Ley 842 de 2003 y demés normas concordantes con el fin de no permitir
el ejercicio ilegal de la Ingenieria, la persona natural que pretenda participar en la presente convocatoria ya sea
de manera individual o como integrante de un proponente plural (consorcio o unién temporal), debera acreditar
que posee titulo como Ingeniero Civil o Arquitecto.

1.14.4. No podran presentar propuesta en la presente convocatoria, y en la convocatoria que se adelanta para
contratar el proyecto al que se le va a realizar la interventoria que se pretende contratar con la presente
convocatoria.

1.14.5. La propuesta debe presentarse sin borrones, tachaduras ni enmendaduras que puedan afectar sus
caracteristicas, cantidades, valores unitarios o valores totales.

1.14.6. En caso de efectuarse alguna aclaracion se debera realizar una nota explicativa de la misma.

1.14.7. La propuesta, los documentos y las comunicaciones entregadas, enviadas o expedidas por los proponentes
dentro de la respectiva convocatoria, deben presentarse en idioma castellano.

1.14.8. No se aceptaran propuestas enviadas a otras dependencias, por correo electrénico, fax o cualquier otro medio
telematico.

1.14.9. Las propuestas que se presenten después de la fecha y hora o en un lugar diferente a los fijados para su
entrega seran consideradas como extemporaneas, por lo tanto, no seran aceptadas. Por ende, no seran objeto
de verificacion ni evaluacion.

1.14.10. En caso de discrepancias entre el original y la copia, prevalece el contenido de la propuesta original.

1.14.11. En caso de discrepancias entre la propuesta econdmica original en fisico y la presentada en formato digital,
prevalecera la original en fisico, y en caso de discrepancias entre la propuesta econdémica y/o presupuesto en
formato Excel y PDF, prevalece el contenido del archivo en PDF. El formato en Excel se considera unicamente
como una herramienta de trabajo para los evaluadores.

1.14.12. Lainformacién requerida en los formatos de la presente convocatoria deberan diligenciarse completamente.

1.14.13. Todos los documentos que hayan sido expedidos en el exterior que pretendan hacerse vales en la
convocatoria deberan presentarse tanto con la propuesta como con las subsanaciones debidamente
apostillados o legalizados, dependiendo de si el pais de origen es suscriptor del Convenio de la Haya y de la
naturaleza publica o privada del documento.

1.15. DOCUMENTOS QUE REPOSAN EN LA ENTIDAD

Cuando el proponente pretenda acreditar algin requisito exigido en los presentes términos de referencia con
documentacion que cumpla con los mismos y obre en la entidad, por haber sido presentados en otra actuacion dentro de
los dos (2) afios anteriores a la fecha de presentacién de la propuesta, debera solicitar expresamente en la propuesta
que el (los) mismo(s) se tome(n) en cuenta para la presente convocatoria y para tal fin, debera identificar plenamente el
(los) documento(s) y sefialar la actuacion en la que obra, para que la entidad los verifique de manera directa, sin perjuicio
que el proponente los pueda aportar.

1.16. PROHIBICION DE PRESENTAR PROPUESTAS ALTERNATIVAS O PARCIALES

No se aceptaran propuestas alternativas, parciales ni condicionadas.

1.17. TERMINO PARA DEVOLUCION DE PROPUESTAS

Los proponentes podran solicitar por escrito el retiro de sus propuestas antes de la fecha y hora previstas para el cierre

de la convocatoria; previa solicitud del Representante Legal. Caso en el cual se les devolvera sin abrir y se dejara
constancia escrita de la devolucion.
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Igualmente, una vez finalizada la convocatoria, los proponentes salvo el que resulte adjudicatario de la convocatoria,
podran radicar una solicitud de devolucion de las copias de su propuesta en un plazo maximo de quince (15) dias
calendario siguientes a la fecha de publicacion del acta de seleccion del contratista, vencido el cual sin que se radique la
solicitud las mismas seran enviadas a archivo general para su destruccion.

ranciers del Desaro

1.18. PLAZO DE PRESENTACION DE PROPUESTAS

El plazo para la presentacion de propuestas sera a partir del momento en que se publiquen estos términos de referencia
y se hara en el lugar y hasta la fecha y hora que se establezca en el cronograma o en las adendas que se expidan para
tal fin.

Por ningun motivo se admitirdn propuestas presentadas después del dia y hora sefialados para el cierre o en lugar
diferente al establecido en el cronograma.

1.19. DOCUMENTOS OTORGADOS EN EL EXTERIOR

Sin excepcidn, todos los documentos constitutivos de la propuesta otorgados en el exterior, deberan estar legalizados o
apostillados, de conformidad con los requisitos nacionales de validacién para documentos expedidos en el exterior. Si el
documento es emitido en idioma distinto al oficial de Colombia, deberd adjuntarse acompafiado de la respectiva
traduccién oficial al idioma castellano, por traductor oficial, acreditado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de
Colombia, asi mismo dicha traduccién deberéa presentarse debidamente legalizada o apostillada segun corresponda.

1.19.1. LEGALIZACION

Los documentos publicos otorgados en el extranjero por un funcionario de un Estado que no haga parte de la
Convencion Sobre la Abolicién del Requisito de Legalizacion para Documentos Publicos Extranjeros, o los documentos
privados provenientes de tales Estados, deberan presentarse debidamente legalizados, para lo cual se verificara que se
haya surtido la siguiente cadena de legalizacion: (i) Realizar el reconocimiento del documento ante Notario o quién haga
sus veces, si aplica; (i) Realizar la Legalizacion de los documentos ante la autoridad competente en el pais de origen
(donde fueron emitidos los documentos); (iii) Presentar los documentos, previamente legalizados, en el consulado de
Colombia ubicado en el pais en el cual se emitié el documento, para que el Cénsul colombiano reconozca la firma de la
autoridad que lo legalizé, o a falta de éste, por el de una nacién amiga; (iv) Legalizar la firma del Consul Colombiano ante
el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia.

Tratdndose de sociedades, al autenticar los documentos, los cdnsules haran constar que existe la sociedad y ejerce su
objeto conforme a las leyes del respectivo pais.

1.19.2. APOSTILLE.

Cuando se trate de documentos de naturaleza publica otorgados en pais extranjero por funcionario de un Estado parte
de la Convencién que haya suscrito el Convenio sobre la abolicion del requisito de legalizacién para Documentos
Publicos Extranjeros, suscrita en La Haya del 5 de octubre de 1961, sélo sera exigible la apostilla. La apostilla es el
tramite mediante el cual se avala la autenticidad de la firma y el titulo al que actua el funcionario publico
firmante del documento y que se surte ante la autoridad competente en el pais de origen. Si la apostilla esta dada en
idioma distinto al castellano, debera presentarse acompafiada de una traduccién oficial a dicho idioma realizada por un
traductor oficial debidamente acreditado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores Colombiano, la cual deberd
presentarse debidamente apostillada o legalizada.

ADVERTENCIA: La Entidad se permite advertir que aplicara estrictamente las previsiones contenidas en la Convencion
de La Haya, la cual fue aprobada mediante la Ley 455 de 1998, en el sentido de verificar que el tramite surtido ante la

autoridad competente avale la autenticidad de la firma e indique a qué titulo ha actuado la persona que firma el
documento publico.

1.20.  TIiTULOS OBTENIDOS EN EL EXTERIOR
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El proponente que resulte seleccionado y haya ofrecido personal profesional con titulos académicos otorgados por una
institucion de educacion superior extranjera o por una institucién legalmente reconocida por la autoridad competente en
el respectivo pais para expedir titulos de educacion superior, debera acreditar la convalidacién de estos titulos ante el
Ministerio de Educacién Nacional, para lo cual debera contar con los mismos o iniciar con suficiente anticipacion los
tramites respectivos y presentarlo al supervisor del contrato previo a la suscripcion del acta de inicio.

1.21.  PROCEDIMIENTO PARA LA VERIFICACION DE CONTRATOS Y/O PROYECTOS OTORGADOS EN
MONEDA EXTRANJERA

o

Verificacion de la fecha de terminacion o de la suscripcion del acta de entrega y recibo final del contrato.
Verificacion e identificacion de la moneda extranjera en la cual fue suscrito el contrato o proyecto.

C. Conversion del valor del contrato a dolar americano, cuando se trate de una moneda diferente a éste y
posteriormente conversién a pesos colombianos. Cuando el contrato se haya suscrito en moneda extranjera, el
valor del délar americano sera el vigente al dia de la fecha de terminacién o de la suscripcion del acta de
entrega y recibo final del contrato.

(=2

d. Se establecera directamente el valor del contrato o proyecto presentado en moneda extranjera cuando exista
informacion oficial que permita efectuar la conversion a la moneda criterio de comparacion.
e. La conversion a salarios minimos mensuales legales vigentes (SMMLV) se efectuara de acuerdo con el valor

total del contrato a la fecha de terminacién o de la suscripcion del acta de entrega y recibo final del mismo.

Para efectos de la conversion a salarios minimos, en caso que el proponente presente soportes de la fecha de
terminacion y de la fecha de suscripcion del acta de entrega y/o recibo final, la fecha que sera tomada para la
conversion, sera la de terminacién del contrato.

En el evento que el proponente con la propuesta o cuando se le requiera dentro de la etapa correspondiente, no
presente documentos que cumplan con las condiciones establecidas en las alternativas de acreditacion de experiencia,
en donde se pueda verificar el valor total del contrato, con el objeto de realizar el calculo de los SMMLV, dicho contrato o
proyecto no seré tenido en cuenta para acreditar este criterio de experiencia.

Se tomara como referencia para el establecimiento de la tasa cambiaria del Banco de la Republica de Colombia:
http:/www.banrep.gov.co/es/tasas-cambio-mundo

1.22. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES

No podran participar en el presente procesos de contratacidn, ni celebrar contratos, por si o por interpuesta persona, quienes
se encuentren incursos en las causales de inhabilidad e incompatibilidad sefialadas en la Constitucion y en Ley, en
cumplimiento de lo establecido en los articulos 13 y 15 de la Ley 1150 de 2007.

NOTA: Si llegare a sobrevenir inhabilidad o incompatibilidad en el CONTRATISTA, éste cedera el contrato, previa
autorizacion escrita de la CONTRATANTE o si ello no fuere posible renunciara a su ejecucién.

Cuando la inhabilidad o incompatibilidad sobrevenga en uno de los miembros de un consorcio o unidén temporal, éste
cedera su participacién a un tercero, previa autorizacion escrita de la CONTRATANTE.

1.23. CONFLICTO DE INTERES

Para los precisos efectos de estos Términos de Referencia, se considerara que, bien sea de manera individual o como
integrante de un consorcio o unidén temporal, un proponente no podra presentar propuesta ni suscribir contrato, por
encontrarse incurso en conflicto de interés, cuando:

1 Se incurra en las causales previstas en la Ley 734 de 2002, articulo 11 de la Ley 1437 de 2011 y demé&s normas
concordantes.

2 Tener contratos de obra suscritos 0 en ejecucion con Findeter o con la Contratante. Este conflicto se considerara
hasta la liquidacién de dichos contratos de obra. Este conflicto lo sera también respecto de los socios en
sociedades distintas de las anénimas abiertas.
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Se establece este conflicto de intereses a efectos de mitigar el riesgo de afectacion e la moralidad administrativa
frente a la posibilidad de que se llegue a presentar una mutua vigilancia por parte de dos contratistas.

3 Tener contratos de ejecucion condicional por fases suscritos o en ejecucion con Findeter o con la Contratante.
Este conflicto se considerara hasta la liquidacion de dichos contratos de ejecucion condicional por fases. Este
conflicto lo sera también respecto de los socios en sociedades distintas de las anénimas abiertas. Se establece
este conflicto de intereses a efectos de mitigar el riesgo de afectacion e la moralidad administrativa frente a la
posibilidad de que se llegue a presentar una mutua vigilancia por parte de dos contratistas.

4 Hayan participado en la estructuracion, evaluacion, aprobacion, viabilizacion, financiacion del proyecto objeto de la
presente convocatoria, asi como en la estructuracion de los Términos de Referencia y en la evaluacion y seleccién
del proceso de contratacion. _Este conflicto lo serd también respecto socios en sociedades distintas de las
andénimas abiertas.

1.24.  DEBER DE DILIGENCIA E INFORMACION SOBRE EL CONTRATO

1.24.1. El proponente sera el responsable de conocer todas y cada una de las implicaciones del ofrecimiento que
realice en el presente proceso, y realizar todas las valoraciones y estimaciones que sean necesarias para
presentar su propuesta sobre la base de las condiciones técnicas y caracteristicas generales y especificas de
la actividad y/u obra a contratar.

1.24.2. CONOCIMIENTO DEL SITIO DEL PROYECTO: Sera responsabilidad del proponente conocer las condiciones
del sitio de ejecucién del proyecto y actividades a ejecutar. En consecuencia, correra por cuenta y riesgo de los
proponentes, inspeccionar y examinar los lugares donde se proyecta realizar los trabajos, actividades, obras,
los sitios aledafios y su entorno e informarse acerca de la naturaleza del terreno, la forma, caracteristicas y
accesibilidad del sitio.

Con la presentacion de la propuesta, el proponente declara que conoce de manera integral todas las
condiciones del sitio de ejecucion del proyecto, las actividades a ejecutar y las circunstancias legales, técnicas,
ambientales, econdmicas y sociales para el desarrollo del proyecto, en especial aquellas que puedan afectar la
ejecucion de las actividades y/o del proyecto e influir en el calculo del valor de la propuesta. Por lo tanto, el
desconocimiento de estos aspectos no servira de excusa valida para posteriores reclamaciones.

1.24.3. Con la sola presentacion de la propuesta se considera que el proponente ha realizado el examen completo de
todos los aspectos que inciden, acepta las condiciones y determina la presentacion de la misma.

1.24.4. La exactitud y confiabilidad de la informacion diferente a la publicada por la CONTRATANTE, el proponente
consulte, se encuentra bajo su propia responsabilidad, asi como la interpretacion que haga de la misma.

1.24.5. Es responsabilidad del proponente conocer plenamente las condiciones técnicas, sociales, fisicas, economicas,
geograficas y ambientales del sitio donde se ejecutara el contrato. En consecuencia, no haber obtenido toda la
informacion que pueda influir en la determinacion de su oferta, no lo eximira de la obligacién de asumir las
responsabilidades que le correspondan, ni le dard derecho a reclamaciones, reembolsos, ajustes de ninguna
naturaleza o reconocimientos adicionales por parte de la entidad CONTRATANTE, en el caso de que
cualquiera de dichas omisiones deriven en posteriores sobrecostos para el CONTRATISTA.

1.24.6. De modo que, la elaboracion de la propuesta corre por cuenta y riesgo del proponente, el cual debera tener en
cuenta que el calculo de los costos y gastos, se deberan basar estrictamente en sus propios estudios técnicos
y en sus propias estimaciones.

1.25.  POTESTAD VERIFICATORIA
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La CONTRATANTE se reserva el derecho de verificar integralmente la totalidad de la informacién o documentacién
aportada por el proponente, pudiendo acudir a las fuentes, personas, empresas, entidades o aquellos medios que
considere necesarios para lograr la verificacion de aquellos aspectos que se consideren necesarios.

1.26.  SUSPENSION Y/O CANCELACION DE LA CONVOCATORIA

La CONTRATANTE se reserva el derecho de suspender o cancelar en cualquier etapa del proceso la convocatoria que
se halle en curso, inclusive antes de la firma del contrato, cuando se presenten o sobrevengan circunstancias que
impidan el curso normal de la misma.

Para lo cual, LA CONTRATANTE emitira acta de suspension y/o cancelacion segun corresponda, que se publicara en la
pagina web del PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER y FINDETER.

1.27.  CIERRE DE LA ETAPA DE RECIBO DE PROPUESTAS

El cierre del proceso de seleccion seré en el lugar, fecha y hora limite establecida en el cronograma de los presentes
Términos de Referencia, de lo cual se dejard constancia mediante Acta de Cierre suscrita por quienes se encuentren
presentes, la cual se publicara el mismo dia en la pagina web de Findeter, www.findetergovco y en |a pagina web de la
CONTRATANTE.

Se verificara el nimero total de ofertas recibidas al momento del cierre del término para su presentacion. En el evento de
que se hayan presentado mas de diez (10) ofertas, el PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA
TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A). realizara la asignacion de un nimero a cada uno de los
proponentes mediante la funcién “ramdon” (aleatorio) de la pagina Excel, ordenandolos luego de mayor a menor,
determinando asi la lista de las diez (10) ofertas con mayor nimero, las cuales seran objeto de verificacion y evaluacion.
Las ofertas restantes no seran tenidas en cuenta para verificacion y evaluacién y seran devueltas a los interesados.

Cuando se hayan presentado diez (10) o menos ofertas, se omitira la realizacién de la precitada consolidacién de
oferentes y el proceso continuara con las ofertas que se hayan presentado.

1.28. VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES DE CARACTER JURIDICO, TECNICO Y FINANCIERO

La verificacion de los requisitos habilitantes de caracter juridico, técnico y financiero minimos establecidos en los
presentes términos de referencia no dara lugar a puntaje, pero habilitan 0 no habilitan la propuesta.

1.28.1. REGLAS DE SUBSANABILIDAD

El oferente tiene la carga de presentar su oferta en forma integra, esto es, respondiendo todos los aspectos de los
Términos de Referencia y adjuntando todos los documentos de soporte o prueba de las condiciones que pretenda hacer
valer en la convocatoria.

Las solicitudes de subsanacion se efectuaran en el “Documento de Solicitud de Subsanabilidad” que la entidad
publicara en la fecha establecida en el cronograma, con el fin que los proponentes aclaren, aporten informacién o
documentos tendientes a subsanar la propuesta, siempre y cuando los mismos puedan ser objeto de subsanabilidad.

Los proponentes deberan allegar dentro del término preclusivo y perentorio que para el efecto se fije en el cronograma,
las subsanaciones  requeridas, de manera escrita, en archivo PDFal correo  electronico

equipamientos@findeter.gov.co, o radicarlo en original y dos (2) copias debidamente foliadas en las instalaciones
de FINDETER, ubicada en la Calle 103 # 19 — 20 Bogota cuyo horario de atencion al publico es en jornada continua de
lunes a jueves de 8:00 a 17:00 horas y los viernes de 7:00 a 17:00 horas, dirigido a la Direccién de Contratacion, asi
mismo aquellos documentos que requieran presentacion en original, no seran admitidos en correo electrénico, de modo
que deberan radicarse en fisico y original dentro de los horarios de atencién sefialados. No seran tenidas en cuenta las
recibidas de manera extemporanea ni las radicadas en la Fiduciaria o lugar distinto al sefialado.
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En el evento en que la entidad no haya advertido la ausencia de un requisito habilitante o necesidad de aclaracion de
alguno, y por ende, no lo haya requerido en el “Documento de Solicitud de Subsanabilidad”, podré solicitar a los
proponentes para que allegue los documentos o aclaraciones en el término que para el efecto le fije en el requerimiento.

Todos aquellos requisitos de la propuesta que afecten la asignacion de puntaje o relacionados con la falta de capacidad
no podran ser objeto de subsanacién, por lo que, los mismos deben ser aportados por los proponentes desde el
momento mismo de la presentacién de la oferta.

Con ocasion de la(s) solicitud(es) de subsanacion para habilitar la propuesta, los proponentes no podran adicionar o
mejorar sus ofertas.

1.28.2. INFORME DE VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES

De la verificacién de requisitos habilitantes basados en la propuesta inicial y los documentos aportados en la etapa de
subsanacion, se elaborara un informe que sera suscrito por los evaluadores, en el que conste el cumplimiento o no de
los requisitos habilitantes de orden juridico, técnico y financiero exigidos en los presentes términos de referencia, asi
como la indicacién expresa de las solicitudes de subsanacién y las subsanaciones, y se dejara constancia de los
proponentes que no hayan subsanado los requisitos habilitantes en el término otorgado por la entidad.

La Entidad publicara el Informe de Verificacién de Requisitos Habilitantes en la fecha establecida en el cronograma del
presente proceso de seleccion, en la pagina web de Findeter, www.findeter.gov.co y en la pagina web de la
CONTRATANTE, y permanecera a disposicion de los participantes los dias sefialados en el cronograma, para que
dentro de ese término los oferentes presenten las observaciones que estimen pertinentes.

1.29.  OBSERVACIONES AL INFORME DE VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES

Los proponentes podran dentro del término establecido en el cronograma del presente proceso de seleccion, formular
observaciones al Informe de Verificacién de Requisitos Habilitantes, dentro de los términos y fecha establecidos en el
cronograma, a través del correo electronico equipamientos@findeter.gov.co o en la Calle 103 # 19 - 20 Bogota, D.C.

Los proponentes con ocasion de esta potestad, no podran adicionar, subsanar, modificar 0 mejorar sus propuestas o
allegar documentos que sean objeto de calificacion.

1.30. RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS AL INFORME DE VERIFICAQION DE REQUISITOS
HABILITANTES Y PUBLICACION DEL INFORME DEFINITIVO DE VERIFICACION DE REQUISITOS
HABILITANTES

La entidad dentro del término establecido en el cronograma publicara el Informe Definitivo de Requisitos Habilitantes, el
cual debera contener los resultados de los proponentes cuyas propuestas se encuentren habilitadas o no, y se darén
respuesta a las observaciones recibidas, sefialando expresamente si se aceptan o rechazan las mismas.

1.31.  APERTURA DEL SOBRE No. 2 - PROPUESTA ECONOMICA

La CONTRATANTE en el lugar, fecha y hora prevista en el cronograma del proceso, en acto publico dara apertura del
Sobre No. 2 - Propuesta Econémica, Unicamente de las propuestas habilitadas. De dicha actuacion se dejaré constancia
mediante acta, acompafiada de la lista de asistencia la cual sera suscrita por quienes se encuentren presentes.

En dicha audiencia se dara lectura del valor total de cada una de las propuestas incluido el IVA. Las propuestas
econdmicas serén publicadas el mismo dia en la pagina web del proceso.

EI PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.), hara
entrega al Evaluador del original y medio magnético de los Sobres N° 2 de las propuestas de Interventoria. De esta
entrega se dejara constancia en acta respectiva. EI PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA
TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.), mantendra en custodia una (1) copia del Sobre No. 2 de cada
propuesta.

1.32. METODOLOGIA Y VERIFICACION Y CALIFICACION DE LAS PROPUESTAS HABILITADAS
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Los evaluadores dentro del término establecido en el cronograma del proceso de seleccion realizaran la evaluacion de la
propuesta econdémica de las propuestas habilitadas.

De la verificacion economica se elaborara y publicara el Informe de verificacion econdémica en el que consten los
resultados de las ofertas econémicas de todas las propuestas habilitadas y al que los proponentes podran formularle
observaciones.

Vencido el término anterior, en las fechas establecidas en el cronograma, los evaluadores realizaran el andlisis de las
observaciones presentadas al Informe de Verificacion Economica, determinaran el método y ponderacién economica de
las propuestas habilitadas y elaboraran y publicaran el Informe Definitivo de Calificacion con el respectivo Orden de
Elegibilidad.

La Entidad mediante adenda podra prorrogar el periodo de evaluacién por el tiempo que estime.

El resultado de la evaluacion sera presentado a los integrantes del Comité Fiduciario del Patrimonio Auténomo,
indicando el orden de elegibilidad, y la respectiva recomendacién, de conformidad con el resultado de la evaluacion. El
Comité Fiduciario del Patrimonio Auténomo administrado por la Fiduciaria o su delegado, hard la seleccion
correspondiente, cuya acta de seleccidn se publicara en la fecha establecida.

Si por las razones establecidas en los presentes términos de referencia, no procede la seleccién del proponente ubicado
en primer orden de elegibilidad, se podréa seleccionar al proponente ubicado en segundo orden de elegibilidad y asi
sucesivamente; en caso de no haber segundo ubicado en orden de elegibilidad el Comité Fiduciario declarara desierto el
proceso.

Las convocatorias adelantadas por el Patrimonio Autdnomo constituyen invitaciones a los interesados a que presenten
su oferta, de tal manera que el COMITE FIDUCIARIO no se obliga a adjudicar el proceso, ni a concluirlo mediante la
celebracién de un contrato y puede dar por terminado el proceso en cualquier momento sin aceptar ninguna oferta.

1.33.  AJUSTE OFICIOSO DE INFORMES

En el evento en que la entidad advierta la necesidad de ajustar los informes de verificacion, evaluacion y/o calificacién
que se generan en las distintas etapas del proceso, podra efectuarlo en cualquier momento de la convocatoria, hasta
antes de la adjudicacién de la misma. Para lo anterior, se efectuara el respectivo alcance al informe segun corresponda,
en el cual se expondran las razones que motivaron el ajuste, el cual sera publicado en la pagina web de Findeter,
www.findeter.gov.co y en la pagina web de la CONTRATANTE.

1.34.  RESERVA DURANTE EL PROCESO DE EVALUACION

La informacion relativa al andlisis, aclaracion, evaluacion y comparacion de las propuestas y la recomendacion para la
seleccion que mas se ajuste al interés de la entidad CONTRATANTE, no podré ser revelada a los proponentes ni a
terceros hasta que la entidad dé a conocer los informes de evaluacién a los proponentes, mediante el mecanismo de
publicidad establecido en los Términos de Referencia dentro del plazo establecido en el cronograma, para que se
presenten las observaciones correspondientes.

1.35. INDICACION DE LAS RESERVAS LEGALES DE LAS QUE GOZAN LOS DOCUMENTOS APORTADOS

Los proponentes deberan indicar en su propuesta cuales de los documentos aportados son de caracter reservado por
disposicion constitucional o legal, acuerdo con la Constitucion o la ley e invocar la norma que ampara dicha reserva. Si el
proponente no hace pronunciamiento expreso amparado en la ley, se entendera que toda la propuesta es publica.

1.36.  CRITERIOS DE DESEMPATE
Cuando dos o mas propuestas obtengan la misma calificacion total dentro de la presente convocatoria, y ésta sea la

mayor calificacion de la evaluacion de las propuestas, se considerara que hay empate. En tal caso se aplicaran los
siguientes criterios de desempate:
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Se adjudicara la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios extranjeros.
Tratandose de oferentes plurales conformados por personas naturales o juridicas nacionales o extranjeras,
para efectos de la presente convocatoria se considerara como proponente de bienes o servicios nacionales
aquel que cuente con una participacion de personas naturales o juridicas nacionales mayor al 50% de
conformidad con lo establecido en el documento de constitucion.

Si persiste el empate se hara un sorteo mediante balotas, en audiencia que se llevara a cabo el dia habil
siguiente de la publicacién del Informe Definitivo de Evaluacion y Calificacion, en la fecha, hora y lugar que se
establezca mediante aviso. Para dichos efectos, los representantes legales (o delegados) de los interesados
empatados escogeran las balotas y se adjudicara a aquel que elija la del nimero mayor.

En caso que un proponente no asista a la audiencia de sorteo, se solicitara a alguno de los participantes de la audiencia
que tome la balota en su representacion.

1.37.

MODIFICACION O REVOCATORIA DEL ACTA DE SELECCION

La entidad contratante podrd modificar o revocar el acta de seleccion, si dentro del plazo comprendido entre la
adjudicacion del contrato y la suscripcion del mismo, sobreviene una inhabilidad o incompatibilidad del proponente
seleccionado, o si se demuestra que el acto se obtuvo por medios ilegales.

1.38.

CAUSALES DE RECHAZO

La CONTRATANTE, rechazaré la propuesta cuando se presente uno de los siguientes eventos:

1.38.1.
1.38.2.

1.38.3.
1.38.4.
1.38.5.
1.38.6.

1.38.7.
1.38.8.

1.38.9.

1.38.10.
1.38.11.
1.38.12.

1.38.13.

1.38.14.

1.38.15.

No estar la propuesta ajustada y abarcar la totalidad de los requisitos o condiciones técnicas exigidas.

Cuando el proponente, persona juridica o natural, ya sea en forma individual, como socio 0 como miembro de
un consorcio o unién temporal, presente mas de una oferta, las propuestas presentadas seran rechazadas.
Cuando el valor total de la propuesta no incluya IVA.

Cuando la propuesta econoémica presentada para el proyecto o las etapas, luego de las correcciones
aritméticas, sea inferior a los valores minimos o superior a los valores maximos establecidos en los presentes
términos de referencia para la respectiva propuesta econoémica o etapa.

Cuando la propuesta se presente extemporaneamente o en lugar distinto al indicado en los Términos de
Referencia.

Cuando la propuesta supere el plazo de ejecucion estipulado en los Términos de Referencia.

Cuando el proponente no presente junto con la propuesta técnica la oferta econdémica o viceversa.

Cuando el proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio o0 unién temporal,
se encuentre incurso en las causales de inhabilidades, incompatibilidad o conflicto de interés, establecidas por
la Constitucion, la Ley y los términos de referencia.

Cuando el proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio o unién temporal
se encuentre incurso en alguna prohibicion para presentar propuesta de las establecidas en los presentes
Términos de Referencia.

Cuando la propuesta presente enmiendas, tachaduras o entrelineados que impidan la seleccién objetiva.
Cuando la propuesta econdémica sea parcial o totalmente ilegible.

Cuando el proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio o union temporal
0 sus representantes se encuentre(n) reportado(s) en el Boletin de Responsables Fiscales, expedido por la
Contraloria General de la Republica.

Cuando el proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio o Unién
Temporal 0 sus representantes se encuentre(n) reportado(s) como inhabilitado para contratar en el Sistema de
Informacion de Registro de Sanciones y Causas de Inhabilidad “SIRI” de la Procuraduria General de la Nacién.
Cuando el proponente, sea persona natural o juridica 0 alguno de los miembros del consorcio 0 union
Temporal o0 sus representantes esté(n) reportados o incluidos dentro de una lista nacional o internacional que
hagan referencia al Lavado de Activos y Financiacion del Terrorismo.

Cuando el proponente sea persona natural, juridica, alguno de los miembros del consorcio 0 unién temporal
presente propuesta en la presente convocatoria y en la convocatoria que se adelanta para contratar el proyecto
al que se le va a realizar la interventoria que se pretende contratar con la presente convocatoria.
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1.38.16. Si dentro del plazo otorgado para subsanar los requisitos habilitantes, el proponente no lo hiciere y con los
soportes existentes no cumple con los requisitos habilitantes.

1.38.17. Cuando la propuesta o los soportes aportados con la subsanaciéon contengan informaciéon o datos que
carezcan de veracidad, inconsistentes, tergiversados, alterados, inexactos o tendientes a inducir en error a la
entidad, que incidan con la verificacion de requisitos habilitantes o evaluacion y calificacion de la propuesta.

1.38.18. Cuando el proponente no cumpla con los requisitos habilitantes establecidos en los términos de referencia.

1.38.19. Cuando no se suscriba la oferta por el proponente, tratandose de personas naturales, y en caso de personas
juridicas, consorcios o uniones temporales por el representante legal del proponente debidamente facultado o
por el apoderado constituido para el efecto.

1.38.20. Cuando se presente propuesta parcial, alternativa y/o condicionada.

1.38.21. Cuando en la etapa de subsanacion, se modifiquen los porcentajes de participacion de los integrantes del
proponente plural o se acredite que su constitucion ocurrié con posterioridad al cierre del proceso.

1.38.22. Cuando la constitucion del proponente ocurra con posterioridad al cierre del proceso o se le otorguen las
facultades requeridas con posterioridad al cierre.

1.38.23. Cuando el proponente en la propuesta haga algun ofrecimiento que incumpla disposiciones legales.

1.38.24. El incumplimiento de los requisitos establecidos en los presentes términos de referencia de No Concentracién
de Contratos.

1.38.25. Cuando el proponente, persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio o union temporal no
informen en el formato de declaracion juramentada, haber tenido dentro de los tres (3) afios anteriores al cierre
del presente proceso de contratacion imposiciones de cladusulas penales, clausulas penales de apremio,
multas, o sanciones; o dentro de los cinco (5) afios anteriores al cierre del presente proceso de contratacion
declaratorias de incumplimiento, o terminacion unilateral, o caducidad en los contratos en los cuales ha
ostentado la calidad de contratista.

1.38.26. En los demas casos establecidos en los Términos de Referencia y en la Ley.

1.39. CAUSALES PARA LA DECLARATORIA DE DESIERTA

1.39.1. Cuando no se presenten propuestas.

1.39.2. Cuando ninguna de las propuestas resulte admisible en los factores juridicos, técnicos, financieros y de
experiencia previstos en estos términos de referencia.

1.39.3. Cuando existan causas o motivos que impidan la escogencia objetiva del proponente.

1.39.4. Cuando el Comité Fiduciario del Patrimonio Autonomo no acoja la recomendacién del orden de elegibilidad o
de seleccioén del contratista y se opte por la declaratoria de desierta del proceso, caso en el cual debera motivar
su decision.

En cualquiera de los eventos anteriores, la entidad dara a conocer la decision, mediante el mecanismo de publicidad
establecido en los Términos de Referencia.

1.40. SUSCRIPCION DEL CONTRATO

El proponente seleccionado debera suscribir el contrato dentro de los seis (6) dias habiles siguientes a la fecha en que la
CONTRATANTE publicd el Acta de Seleccion del Contratista, en las instalaciones de la CONTRATANTE, ubicadas en la
ciudad de Bogota D.C.

1.41. REQUISITOS DE EJECUCION DEL CONTRATO

El contratista debera allegar las garantias requeridas para la ejecucién del contrato suscrito dentro de los seis (6) dias
habiles siguientes a la suscripcién del CONTRATO.

En caso de presentarse alguna observacion por parte de la CONTRATANTE a estos requisitos, el adjudicatario podra
por una (1) sola vez responder en un plazo no superior a dos (2) dias habiles.

1.42. CONSECUENCIA DE LA NO SUSCRIPCION DEL CONTRATO Y/O CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE
EJECUCION DEL MISMO
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Si el proponente favorecido no suscribe el(los) contrato(s) respectivo(s), deja pasar el término fijado para su
perfeccionamiento, no constituye las garantias requeridas en el contrato, EI PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO
ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.) podra hacer efectiva la garantia de seriedad y
dispondra de su valor como indemnizacién por perjuicios, cualquiera que sea la causa o causas alegadas por el
proponente, sin menoscabo de las acciones legales conducentes al reconocimiento de perjuicios causados y no
cubiertos por el valor de la garantia.

ranciers del Desaro

En este evento, LA CONTRATANTE podra seleccionar al proponente ubicado en segundo orden de elegibilidad, y asi
sucesivamente, siempre y cuando su propuesta sea igualmente favorable para la entidad, previa instruccién del Comité
Técnico y Fiduciario, caso en el cual, le exigira al referido proponente la prérroga de la vigencia de la garantia de
seriedad de la oferta, hasta el perfeccionamiento del contrato.

1.43. APROBACION DE LA GARANTIA

La CONTRATANTE aprobara las garantias presentadas por el CONTRATISTA que se ajusten a los requerimientos,
dentro de los tres (3) dias calendario, siguientes a la fecha de radicacién de las mismas.

En caso de presentarse alguna observacion por parte de la CONTRATANTE a estos requisitos, el adjudicatario debera
responder en un plazo no superior a dos (2) dias habiles.
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SUBCAPITULO I )
DOCUMENTOS Y REQUISITOS JURIDICOS

2.1. DOCUMENTOS Y REQUISITOS DE LAS PROPUESTA
Con la propuesta se deberan cumplir los requisitos y allegar los documentos sefialados a continuacion:
2.1.1. EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL

El proponente, persona juridica nacional o extranjera con sucursal y/o domicilio en Colombia, debera acreditar su
existencia y representacion legal, aportando el certificado expedido por la Camara de Comercio correspondiente, en el
cual se verificara:

1. Fecha de expedicion del certificado de existencia y representacion legal: No podra ser mayor a treinta (30) dias
calendario anteriores a la fecha prevista para el cierre del plazo del presente proceso.

2. Objeto social: Deberé estar relacionado con el objeto a contratar o contemplar las actividades que guarden relacién
con el mismo.

3. Facultades del representante legal: Las facultades de quien ejerce la representacion legal deberan habilitarlo para la
presentacion de la oferta, la suscripcién del contrato que se derive del presente proceso de seleccion en caso de
resultar favorecido con la adjudicacion, asi como para comprometer a la sociedad.

4. Limitaciones del representante legal: En el evento que del contenido del Certificado expedido por la Céamara de

Comercio, se desprenda que el representante legal tiene restricciones para presentar la propuesta y/o contratar y
obligarse en nombre de la misma, debera acreditar la autorizacién mediante la cual el 6rgano competente lo faculta
para presentar la propuesta y celebrar el contrato en el evento de ser seleccionado y si se requiere establecer las
facultades del Representante Legal en los estatutos, debera anexar copia de la parte pertinente de los mismos.
Dicha autorizacién debe haber sido otorgada previamente al cierre del presente proceso de seleccion. La ausencia
definitiva de autorizacién suficiente o el no aporte de dicho documento dentro del término requerido por la entidad, o
la acreditacion de la misma con posterioridad al cierre, determinara la falta de capacidad juridica para presentar la
propuesta, y por tanto se procedera a su rechazo.

5. Domicilio: Que la persona juridica cuenta con domicilio o sucursal domiciliada y debidamente registrada en Colombia.

6. Término de constitucién: Que la persona juridica se encuentre constituida con cinco (5) afios de antelacion al cierre
de la presente convocatoria.

7. Las sucursales deberan acreditar que se encuentran inscritas en Colombia con cinco (5) afios de antelacién al cierre
de la presente convocatoria.

8. Término de duracion: Que el término de duracion sea igual al plazo de ejecucion del contrato y cinco (5) afios mas.

9. Elnombramiento del revisor fiscal, en caso que proceda.

La persona juridica extranjera sin sucursal y/o domicilio en Colombia, debera acreditar este requisito con el documento
equivalente en su pais de origen. EI documento equivalente aportado se entendera prestado bajo la gravedad de
juramento, situacion que se entendera prestado con la presentacién de la propuesta

En el caso de consorcios o uniones temporales, cada uno de sus integrantes debe cumplir individualmente con estos
requerimientos.

El no cumplimiento de los requisitos aqui sefialados dara lugar a que la propuesta no sea habilitada juridicamente;
Tratdndose de aclaraciones o documentos habilitantes, estos deberan ser aportados por el proponente en los términos y
plazos sefialados por la entidad.

2.1.2.  DOCUMENTO DE CONSTITUCION DEL PROPONENTE PLURAL (SI APLICA):

El proponente debera presentar el documento de constitucién de proponente plural a través de las figuras asociativas de
consorcio o unién temporal, en el cual constara por lo menos:

1. Nombre y domicilio de los constituyentes, se debera acompanar de cada uno de los integrantes de la estructura
plural y de su representante legal los siguiente:
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a. De las personas naturales se debera allegar copia legible de la cédula de ciudadania por ambas caras.

b. De las personas juridicas se debera allegar copia legible por ambas caras de la cédula de ciudadania del
representante legal.

c. En caso de persona natural extranjera con domicilio en Colombia y de persona juridica extranjera con
establecimiento de comercio o sucursal en Colombia, se debera allegar copia de la cédula de extranjeria o
permiso de residencia del proponente persona natural o del representante legal de la persona juridica o
administrador de la sucursal.

d. En caso de persona natural extranjera sin domicilio en Colombia y de persona juridica extranjera sin
establecimiento de comercio o sucursal en Colombia, se debera allegar copia legible del pasaporte del
proponente persona natural o del representante legal de la persona juridica.

e. Cuando la cédula de ciudadania o de extranjeria se encuentre en tramite, la contrasefia expedida por la
Registraduria Nacional del Servicio Civil Colombiana se tendra como documento valido.

2.  El objeto del consorcio o unién temporal, el cual debera ser el mismo del objeto a contratar.

3. El proponente podré asignar nombre al consorcio o unién temporal, sin embargo, debera abstenerse de hacer
referencia o de incluir en dicha nominacién el nombre de la Financiera de Desarrollo Territorial o de Findeter.

4.  La designacidon de un representante que deberad estar facultado para actuar en nombre y representacion del
consorcio o unién temporal; igualmente, podréa designarse un suplente que lo remplace en los casos de ausencia
temporal o definitiva.

5. Laindicacién expresa de la direccion de domicilio de cada uno de los integrantes, tratandose de persona natural.
6. Laindicacién del domicilio de la figura asociativa

7. Sefialar si la participacion es a titulo de consorcio o unién temporal, y en este Ultimo caso, sefialaran expresamente
las actividades, términos y extensién de la participacion de cada uno de sus integrantes en la propuesta y en la
ejecucion del contrato.

8. La manifestacién clara y expresa en el documento de constitucién que quienes integran el consorcio o union
temporal responderan por el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas de la oferta y del
contrato, para los miembros del consorcio solidaria e ilimitada respecto a las sanciones por el incumplimiento de
las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato y limitada conforme a la participacion de los miembros
para el caso de la unién temporal.

9.  Parala presente convocatoria al menos uno (1) de los integrantes que acredite la experiencia especifica sefialada
en los presentes Términos de Referencia debera tener una participacion igual o superior al treinta por ciento
(30%) y presentar los documentos que correspondan a su naturaleza, sea persona natural o juridica. Si sélo uno
(1) de los integrantes del proponente plural es quien acredita la experiencia especifica, su participacion en el
mismo no podré ser menor al cincuenta por ciento (50%).

10. De ofra parte, el integrante que aporte el mayor cupo de crédito debera tener una participacién en el consorcio o
union temporal, no menor al treinta por ciento (30%). En caso de que se aporten dos (2) 0 mas cupos de créditos
cuyo valor del mismo sea igual, esta condicién se considerard cumplida si al menos uno de los integrantes que
aporte cupo de crédito acredita una participacién no menor al 30%.

11. Enningun caso la distribucion porcentual podra ser superior al 100%.
El incumplimiento de los anteriores porcentajes de participacién constituira causal de RECHAZO de la propuesta,
igualmente, procedera el rechazo, cuando en la etapa de subsanacion, se modifiquen los porcentajes de participacion de

los integrantes del proponente plural o se acredite que su constitucién ocurrié con posterioridad al cierre del proceso.

2.1.2.1. DISPOSICIONES GENERALES A LOS PROPONENTES PLURALES
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Cada uno de los integrantes del proponente plural, sean persona natural o juridica, nacional o extranjera, deberan dar
estricto cumplimiento a cada uno de los siguientes requisitos:

1.

Al acta de constitucién del consorcio o unién temporal se le deberd anexar la documentaciéon que acredite la
existencia y representacion legal de cada uno de sus integrantes y la capacidad necesaria, como lo son, los
certificados de existencia y representacion legal expedidos por la Camara de Comercio, actas de Junta Directiva y
poderes y tratandose de personas juridicas de derecho publico acto de creacion (si aplica), resolucion de
nombramiento, acta de posesion y fotocopia de la cédula del representante legal, junto con la certificacién del Jefe de
Personal, o quien haga sus veces sobre la vigencia del nombramiento del representante legal.

En el evento que del contenido del Certificado expedido por la Camara de Comercio, se desprenda que el
representante legal tiene restricciones para presentar la propuesta y/o contratar y obligarse en nombre de la misma,
debera acreditar la autorizacion mediante la cual el érgano competente lo faculta para presentar la propuesta y
celebrar el contrato en el evento de ser seleccionado y si se requiere establecer las facultades del Representante
Legal en los estatutos, debera anexar copia de la parte pertinente de los mismos.

Los integrantes del proponente plural responderan por el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones
derivadas de la propuesta y del contrato, de las fases precontractual, contractual y postcontractual, incluyendo la
etapa de liquidacion.

Sus integrantes, apoderados y representantes no podrén encontrarse reportados o incluidos dentro de una lista
nacional o internacional que hagan referencia al Lavado de Activos y Financiacion del Terrorismo.

Las personas juridicas extranjeras que participen en consorcio o unién temporal podran constituir un solo apoderado
comun, y en tal caso, bastara para todos los efectos la presentaciéon del poder comidn otorgado por todos los
integrantes, con los requisitos de autenticacién, consularizacion, legalizacién y/o apostilla y traduccién exigidos en el
Codigo de Comercio de Colombia, ademés de los sefialados en estos Términos de Referencia. El poder a que se
refiere este parrafo podra otorgarse en el mismo acto de constitucién del Consorcio 0 Unién Temporal.

La garantia de seriedad de la propuesta tratandose de proponente plural, ademas de los requisitos sefialados en los
presentes términos de referencia, debera indicar los integrantes del proponente plural y su porcentaje de
participacion.

Cada proponente, sea que participe en forma individual o constituido como consorcio o union temporal, debera
presentar solamente una oferta.

Una vez constituido el consorcio 0 union temporal, sus integrantes no podran ceder o transferir su participacion en el
mismo, ni modificar sus integrantes o su participacion en aquél. En caso de ser necesario la realizacion de algun tipo
de modificacién, una vez se haya suscrito el contrato, requerira autorizacion escrita de la CONTRATANTE.

Para efectos impositivos, a los consorcios y uniones temporales se les aplicara el régimen previsto en el Estatuto
Tributario.

21.3. CEDULA DE CIUDADANIA O SU EQUIVALENTE

En caso de persona natural el proponente deberé allegar copia legible de la cédula de ciudadania por ambas caras.

En caso de persona juridica, el proponente debera allegar copia legible por ambas caras de la cédula de ciudadania del
representante legal.

En caso de persona natural extranjera con domicilio en Colombia y de persona juridica extranjera con establecimiento de
comercio o sucursal en Colombia, se debera allegar copia de la cédula de extranjeria o permiso de residencia del
proponente persona natural o del representante legal de la persona juridica 0 administrador de la sucursal.
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En caso de persona natural extranjera sin domicilio en Colombia y de persona juridica extranjera sin establecimiento de
comercio o sucursal en Colombia, se debera allegar copia legible del pasaporte del proponente persona natural o del
representante legal de la persona juridica.

21.4. CERTIFICADO DE RESPONSABILIDAD FISCAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Presentar el Certificado de Responsabilidad Fiscal emitido por la Contraloria General de la Republica, del proponente en
caso de persona natural y del proponente y del representante legal en caso de personas juridicas, en el cual se indique
que no se encuentra(n) reportado(s). Dicho certificado debera haber sido expedido dentro de los treinta (30) dias
calendario anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de seleccion. En caso de no aportar el certificado, la
CONTRATANTE al momento de la verificacién, consultara los antecedentes correspondientes, en la pagina web de la
Contraloria General de la Republica.

La persona natural y juridica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, debera igualmente presentar la
certificacion de que trata el inciso anterior, en el cual conste que no se encuentra reportado; en caso de no aparecer
registrada debera acreditar dicho requisito con el documento equivalente en su pais de origen, salvo que este requisito o
la autoridad no esté establecida, para lo cual el proponente asi lo debera manifestar bajo la gravedad de juramento.

2.1.5. CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

Presentar el Certificado de Antecedentes Disciplinarios emitido por la Procuraduria General de la Nacion, del
proponente en caso de persona natural, y del proponente y representante legal en caso de persona juridica, en el cual se
certifique que no se encuentra(n) reportado(s) como inhabilitado para contratar en el Sistema de Informacion de Registro
de Sanciones y Causas de Inhabilidad “SIRI” de la Procuraduria General de la Nacion. Certificado que debera tener
fecha de expedicion no mayor a treinta (30) dias calendario, anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de
seleccion. En caso de no aportar el certificado, la CONTRATANTE al momento de la verificacidn, consultara los
antecedentes correspondientes.

La persona natural y juridica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, debera igualmente presentar la
certificacion de que trata el inciso anterior, en el cual conste que no se encuentra reportado; en caso de no aparecer
registrada debera acreditar dicho requisito con el documento equivalente en su pais de origen, salvo que este requisito o
la autoridad no esté establecida, para lo cual el proponente asi lo deberd manifestar bajo la gravedad de juramento. Lo
anterior, sin perjuicio que la CONTRATANTE al momento de la verificacion consulte los antecedentes correspondientes
en la pagina web de la Procuraduria General de la Nacion.

2.1.6. CONSTANCIA ANTECEDENTES JUDICIALES

Presentar la constancia de consulta de antecedentes judiciales suministrado por la Policia Nacional para el proponente,
sea persona natural o juridica o los miembros del consorcio 0 union temporal o sus representantes. Constancia que
debera tener fecha de expedicion no mayor a treinta (30) dias calendario, anteriores a la fecha de cierre del presente
proceso de seleccion.

2.1.7.  AUTORIZACION PARA EL EJERCICIO TEMPORAL DE LA PROFESION EN COLOMBIA

En el evento que el proponente seleccionado ofrezca personal de profesidn ingeniero o profesion auxiliar o a fin, titulado
y domiciliado en el exterior, deberé presentar al supervisor para la suscripcion del acta de inicio el permiso temporal
expedido por el Consejo Profesional Nacional de Ingenieria y sus Profesiones Auxiliares -COPNIA, para el ejercicio
temporal de la profesion en Colombia sin matricula profesional, certificado de inscripcion profesional o certificado de
matricula, segun el caso.

2.1.8. GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA

El proponente debera constituir a su costa, y presentar con su oferta, una garantia de seriedad de la propuesta con las
siguientes caracteristicas:
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o CONTRATANTE: PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA FINDETER
FIDUCIARIA BOGOTA S.A. identificada con NIT 830.055.897-7

1. Amparos: La Garantia de Seriedad debera cubrir los perjuicios derivados del incumplimiento del ofrecimiento, y
tendra un caracter sancionatorio.

2. Valor asegurado: La Garantia de Seriedad debera ser equivalente al 10% del valor total del presupuesto del
proyecto.

3. Vigencia: Deberéa tener una vigencia de cuatro (4) meses contados a partir de la fecha prevista para el cierre
del proceso, y en caso de la prorroga del cierre, debera constituirse a partir de la nueva fecha dispuesta para el
cierre.

Con la presentacion oportuna de la propuesta, se entiende que la misma es irrevocable y que el proponente mantiene
vigentes todas las condiciones durante toda la vigencia de la poliza, incluidas las prorrogas de los plazos que llegaren a
presentarse de acuerdo con los términos de referencia y sus respectivas adendas.

Cuando no se allegue la garantia de seriedad de la propuesta o esta no contenga los requerimientos de los términos de
referencia, el proponente deberd aclarar o subsanar los mismos y remitir las modificaciones dentro del término perentorio
que para el efecto fije la entidad CONTRATANTE, so pena de rechazo de la propuesta si no cumple.

El proponente debe aportar el soporte de pago de la prima correspondiente. Este soporte de pago sera admisible
por la entidad, hasta el plazo maximo de la actividad “Oportunidad para Subsanar”, establecida en el
cronograma de la convocatoria. No se admitira la certificacion de No expiracion por falta de pago.

Los proponentes no favorecidos con la adjudicacion del contrato, una vez finalizado el proceso de seleccion, podran
presentar peticion suscrita por el representante legal para que se le devuelva el original de la garantia de seriedad de la
oferta.

PARA CONSTITUIR LA GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA, EL PROPONENTE PODRA OPTAR POR
ALGUNA DE LAS SIGUIENTES 2 OPCIONES:

1. Si EL PROPONENTE se adhiere al Programa de Mitigacién de Riesgos adoptado por FINDETER, la garantia
de seriedad y las garantias que deba constituir para amparar los riesgos derivados del contrato - caso de resultar
adjudicatario del proceso-; deberan ser presentadas en formato EN FAVOR DE PARTICULARES - MATRIZ PARA
GRANDES BENEFICIARIOS. EL CONTRATANTE se constituira como tomador, asegurado y beneficiario, y EL
PROPONENTE como afianzado.

En caso de que EI PROPONENTE elija esta opcion, podra solicitar la expedicion de la péliza a través de Liberty Seguros
S.A

2. En el caso que EL PROPONENTE decida no adherirse al Programa de Mitigacion de Riesgo, se obliga a
constituir la garantia de seriedad con cualquier Compafiia de Seguros legalmente establecida en Colombia, en formato
EN FAVOR DE ENTIDADES PARTICULARES. EL PROPONENTE se constituird como tomador y afianzado, y EL
CONTRATANTE como asegurado y beneficiario.

Esta garantia debera sefialar expresamente que:

La aseguradora cubre a LA ENTIDAD de las sanciones imputables al proponente de las obligaciones establecidas en los
términos de referencia, el estudio previo o las reglas de participacion, en los siguientes eventos:

a) La no suscripcidn del contrato sin justa causa por parte del proponente seleccionado.

b) La no ampliacién de la vigencia de la garantia de seriedad de la oferta cuando el término previsto en el pliego
de condiciones, los términos de referencia, el estudio previo y/ o las reglas de participacién, se prorrogue o
cuando el término previsto para la suscripcidn del contrato se prorrogue, siempre y cuando esas prorrogas no
excedan un término de tres (3) meses.

c) El retiro de la oferta después de vencido el término fijado para la presentacion de las propuestas.
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d) La falta de otorgamiento por parte del proponente seleccionado de la garantia de cumplimiento exigida por LA
ENTIDAD para amparar el incumplimiento de las obligaciones del contrato.

21.9. REGISTRO UNICO TRIBUTARIO O SU EQUIVALENTE

El proponente sea persona natural o juridica, nacional o extranjera, con domicilio y/o sucursal en Colombia, debera
presentar el certificado de Registro Unico Tributario - RUT.

En caso de ser el proponente persona natural o juridica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, no aplica este
requisito para la presentacion de la propuesta, pero si resulta adjudicatario deberd inscribirse en el Registro Unico
Tributario (RUT) ante la Direccion de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia.

2.1.10. CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS GENERALES DE
SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES

El proponente debera acreditar que se encuentra al dia a la fecha de cierre del proceso de seleccién, con el pago de los
aportes parafiscales generados de la némina de sus empleados de los Ultimos seis (6) meses con destino a los sistemas
de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensacion Familiar, Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje.

En caso tal que NO se encuentre obligado a cancelar aportes parafiscales y de seguridad social, por no tener personal a
cargo, deberéa declarar esta circunstancia bajo la gravedad de juramento.

En el evento que NO se encuentre obligado a cancelar aportes a SENA, ICBF y Salud, debera declarar esta
circunstancia bajo la gravedad de juramento y asi mismo certificar el cumplimiento de pago de aportes a pensiones,
riesgos profesionales y Cajas de Compensacion generados de la némina de los empleados de los seis (6) meses
anteriores a la fecha de cierre.

Las anteriores circunstancias se acreditaran de la siguiente manera:

a. Las personas juridicas lo haran mediante certificacion expedida y firmada por el revisor fiscal (cuando de acuerdo
con la Ley esté obligado a tenerlo o cuando por estatutos asi se dispuso), o por el representante legal cuando no
esté obligado a tener revisor fiscal.

b. Las personas naturales lo hardn mediante declaracion juramentada.

Adicionalmente tratdndose de persona natural nacional deberéd acreditar el cumplimiento de esta obligacion con la
planilla o constancia de afiliacion al Sistema General de Seguridad Social, mediante el cual acredite que se encuentra
vinculado bajo la modalidad de cotizante, beneficiario o afiliado al régimen subsidiado, al menos del mes inmediatamente
anterior a la fecha prevista para el cierre de la presente convocatoria.

2.1.11. REQUERIMIENTO TiTULACION COMO INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO PERSONA NATURAL

En consonancia con lo previsto en la Ley 842 de 2003 y demas normas concordantes, con el fin de no permitir el
ejercicio ilegal de la Ingenieria, la persona natural que pretenda participar en la presente convocatoria ya sea de manera
individual o como integrante de un proponente plural (consorcio o union temporal) deberd acreditar que posee titulo
como Ingeniero Civil o Arquitecto, para lo cual debera adjuntar copia de su matricula profesional y copia del certificado
de vigencia de matricula profesional y antecedentes disciplinarios expedido por el COPNIA o por el CPNAA, segln
corresponda, el cual se debe encontrar vigente.

2.1.12. ABONO DE LA OFERTA

Si el representante legal o apoderado del proponente individual persona juridica nacional o extranjera o el representante
legal 0 apoderado de la estructura plural, no posee titulo de Ingeniero Civil o Arquitecto, la oferta debera ser avalada por
un Ingeniero Civil, para lo cual debera adjuntar copia de su matricula profesional y copia del certificado de vigencia de
matricula profesional expedida por el COPNIA, el cual se debe encontrar vigente.
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2.1.13. CERTIFICACION DEL REVISOR FISCAL

La persona juridica nacional o extranjera con domicilio y/o sucursal en Colombia, debera allegar certificacion expedida
por el Revisor Fiscal en el que conste si se trata de una sociedad anénima abierta o cerrada. Este requisito sélo sera
exigible para las sociedades an6nimas.

La persona juridica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, debera acreditar este requisito con el documento
equivalente en su pais de origen. El documento equivalente aportado se entenderd prestado bajo la gravedad de
juramento, situacién que se entendera prestado con la presentacion de la propuesta.

21.14. CERTIFICADO DEL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES DEL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL DE
LA CAMARA DE COMERCIO (EN CASO DE ESTAR INSCRITO)

Unicamente para efectos de la verificacion y evaluacién del factor cumplimiento contratos anteriores, las personas
naturales o juridicas que se encuentren inscritas en el Registro Unico de Proponentes del Registro Unico Empresarial de
la Camara de Comercio, deberan aportar el certificado del registro del proponente singular y el de cada uno de los
miembros del consorcio 0 unién temporal tratandose de proponente plural, actualizado y expedido(s) dentro de los treinta
(30) dias calendario, anteriores a la fecha de cierre de la presente convocatoria.

2.1.15. LISTAS RESTRICTIVAS LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO

El proponente, sus representantes legales o sus apoderados no podran encontrarse reportados o incluidos dentro de las
listas restrictivas que hagan referencia al Lavado de Activos y Financiacién del Terrorismo.

En consecuencia, con la presentacién de la propuesta otorgan autorizacién expresa para que la entidad en cualquier
momento consulte listas restrictivas, sistemas de informacion y bases de datos a los que haya lugar, que hagan
referencia al Lavado de Activos y Financiacién del Terrorismo.

Asi mismo, con la presentacién de la oferta manifiesta que los recursos que componen su patrimonio no provienen de
lavado de activos, financiacion del terrorismo, narcotrafico, captacion ilegal de dineros y en general de cualquier actividad
ilicita y que en caso de resultar favorecido con la adjudicacion, los recursos recibidos en desarrollo del contrato de la
convocatoria, no seran destinados a ninguna de las actividades antes descritas.

El proponente manifiesta con la presentacion de la propuesta que: (i) ni él -como representante legal, ni la sociedad que
representa, se encuentran incluidos dentro de las listas restrictivas que hagan referencia al Lavado de Activos y
Financiacién del Terrorismo, (i) los recursos que componen su patrimonio no provienen de lavado de activos,
financiacion del terrorismo, narcotrafico, captacion ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilicita, y (i) que
los recursos recibidos en desarrollo de éste contrato, no serén destinados a ninguna de las actividades antes descritas.

El proponente con la presentacion de la propuesta, se sujeta a las normas vigentes y aplicables sobre prevencion y
control del Lavado de Activos y Financiacién del Terrorismo, y por lo tanto se compromete a cumplirlas y a implementar
de ser necesario los mecanismos de prevencién y control con el fin de detectar y reportar a tiempo operaciones
inusuales y sospechosas. En caso de que el proponente esté o sea, relacionado con operaciones inusuales y
sospechosas en materia de Lavado de Activos o Financiacion del terrorismo, deberéa informar de inmediato y por escrito
ala CONTRATANTE para que esta proceda a adelantar las acciones contractuales y/o legales correspondientes a fin de
establecer el impacto del riesgo y efectuar los controles necesarios para su mitigacién, mediante la aplicacién de una
debida diligencia ampliada.

De acuerdo con lo anterior, el proponente autoriza expresamente a la CONTRATANTE con la presentacion de la
propuesta para que en cualquier momento consulte listas restrictivas, sistemas de informacién y bases de datos a los
que haya lugar, que hagan referencia al Lavado de Activos y Financiacion del Terrorismo.
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, SUBCAPITULO Il , ,
VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES DE CARACTER JURIDICO, TECNICO Y FINANCIERO

3.1 REQUISITOS HABILITANTES
FINDETER adelantara la verificacion de los requisitos habilitantes de caracter juridico, financiero y técnico, asi:

a. Verificacion Juridica: Consiste en la verificaciéon del cumplimiento de la totalidad de los requisitos legales y los
exigidos en los términos de referencia.

b. Verificacion Técnica: Consiste en la verificacion del cumplimiento de las especificaciones establecidas en los
términos de referencia y el cumplimiento de los criterios minimos exigidos desde el punto de vista de experiencia,
no concentracion e inexistencia de conflicto de interés.

c. Verificacion financiera: Consiste en la verificacion de los factores de orden financiero establecidos en los presentes
términos de referencia.

311 REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN JURIDICO

El proponente para habilitar su propuesta debera cumplir con los requisitos de orden juridico y aportar con la propuesta
todos los documentos legales exigidos en los términos de referencia, en particular los contenidos en el acapite de
documentos y requisitos de la propuesta.

3.1.2  REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN FINANCIERO

Para que la propuesta sea considerada habil financieramente, el proponente nacional, extranjeros con sucursal en
Colombia y proponentes extranjeros sin sucursal en Colombia, deberan presentar con la propuesta una o mas carta (s)
de cupo de crédito pre aprobado(s), todas y cada una de las cuales deberan cumplir con los siguientes requisitos:

3.1.1.1.  Se debe presentar carta de certificacion de cupo de crédito pre aprobado expedida por una entidad financiera
vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia.

3.1.1.2. El cupo de crédito a certificar en la carta, es el cupo de crédito pre aprobado, expresién que debe estar
incorporada de manera explicita en el texto de la certificacion.

3.1.1.3. Razdn social de la entidad financiera que expide la certificacion.
3.1.1.4. Nombre completo y cargo del representante de la entidad financiera que expide la certificacion.

3.1.1.5. La carta de cupo de crédito pre aprobado deberd estar firmada por un representante legal de la entidad
financiera y/o gerente de oficina o sucursal que la expide o su equivalente.

3.1.1.6. Debera contener numero telefénico y correo electronico de contacto. La falta de indicacion de estos datos no
sera titulo suficiente para el RECHAZO de la oferta.

3.1.1.7. En las propuestas presentadas a través de Consorcio o Unién Temporal, el integrante que aporte el mayor
cupo de crédito, debera tener una participacion en el consorcio o unién temporal, no menor al 30%. En caso de
que se aporten dos (2) o0 mas cupos de créditos cuyo valor del mismo sea igual, esta condicion se considerara
cumplida si al menos uno de los integrantes que aporte cupo de crédito acredita una participacién no menor al
30%.

3.1.1.8. Lafecha de expedicion de la carta debe ser inferior a sesenta dias (60) de antelacion a la fecha de cierre de la
convocatoria.
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3.1.1.9. La entidad verificara que la carta de cupo crédito pre aprobado al oferente es por un monto igual o superior al
20% del presupuesto de la convocatoria.

El proponente podra subsanar el monto faltante siempre y cuando este dentro del plazo estipulado para subsanaciones,
en caso que esta etapa ya se haya cerrado, la propuesta sera RECHAZADA.

No se aceptara la presentacion de cupos de sobregiro, ni de tarjeta de crédito, ni CDT, ni cuentas de ahorro, ni bonos, ni
titulos valores, ni documentos representativos de valores, ni garantias bancarias y/o cartas de crédito stand by, ni cupos
de factoring, ni ningUn tipo de mecanismo que no corresponda a un cupo de crédito.

La entidad contratante se reserva el derecho de consultar los aspectos que estimen convenientes de la carta de cupo de
crédito. La carta de cupo de crédito podra confirmarse en cualquier etapa de la convocatoria, antes de la adjudicacién de
la misma. En caso que al momento de la verificacion de la carta de cupo de crédito la entidad financiera confirme una
disminucion del valor del cupo, el proponente podra subsanar el monto faltante siempre y cuando este dentro del plazo
estipulado para subsanaciones, en caso que esta etapa ya se haya cerrado, la propuesta sera RECHAZADA.

Nota: En caso de consorcios 0 Uniones Temporales para la evaluacion financiera del cupo de crédito se efectuara la
suma aritmética de cada valor de cupo presentado por cada uno de los integrantes, igualmente se efectuara la suma
aritmética de cada valor de cupo de crédito de las cartas de cupo crédito, presentadas por el proponente sea persona
natural o juridica. Caso en el cual, todas las cartas aportadas deberan cumplir los requisitos de los numerales
precedentes para ser tenidas en cuenta.

31.3  REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN TECNICO

Para habilitar la propuesta se verificara si los proponentes cumplen con los siguientes criterios de experiencia minimos
exigidos:

3.1.3.1 EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE

7.3. EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE

Se considera que el factor técnico de escogencia es la Experiencia Especifica del proponente, para la cual en el presente
proceso se considera oportuno, objetivo, ecuénime y razonable solicitar Experiencia Especifica en:

. INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCION O AMPLIACION O ADECUACION O REMODELACION DE
PARQUES, O PARQUES RECREO DEPORTIVOS, O CAMPOS O ESCENARIOS DEPORTIVOS, O ESPACIO
PUBLICO, O URBANISMO.

Para efectos de acreditar la experiencia, el proponente debera presentar UNO (1) Y MAXIMO TRES (3) CONTRATOS
con entidades publicas o privadas, celebrados, ejecutados y terminados previamente a la fecha de cierre del presente
proceso, que cumplan las siguientes condiciones:

[.  El valor de los contratos aportados deberan sumar un valor igual o superior a 1.5 veces el valor del
PRESUPUESTO ESTIMADO DEL PROCESO (PE), expresado en SMMLV.

Il Los contratos aportados debera acreditar:

INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCION O AMPLIACION O ADECUACION O REMODELACION DE: PARQUES O
PARQUES RECREO DEPORTIVOS O CAMPOS O ESCENARIOS DEPORTIVOS O ESPACIO PUBLICO O
URBANISMO; La sumatoria de los contratos aportados para este literal debera acreditar experiencia en interventoria a
contratos que hayan incluido la construccion, ampliacion, adecuacion o remodelaciéon de un area construida igual o
mayor a 9.422 m2.

Para efectos de la presente convocatoria se tendran en cuenta las siguientes definiciones:

Nota 1: Se entiende como campo o escenario deportivo: El conjunto de estructuras para la practica de actividades
deportivas terrestres, o canchas o canchas multiples.
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Nota 2: Se entiende como parques o parques recreo deportivos: Aquellos espacios integrados por zonas verdes o duras
de uso colectivo, senderos o vias peatonales, ciclo rutas, zonas de control ambiental donde se puedan desarrollar
actividades terrestres en espacios articulados, abiertos y destinados a la recreacion o al deporte o a la contemplacion.

Nota 3: Para efectos del presente proceso de seleccion se entenderan y aceptaran por proyectos en obras de espacio
publico unicamente las siguientes: Parques, parques urbanos, alamedas, ciclo rutas, andenes, amueblamiento urbano
(bancas, paraderos, bolardos, pérgolas, rejilla para arboles, vias urbanas articuladas en adoquin o concreto estampado,
plazas, plazoletas, senderos peatonales, bahias vehiculares en adoquin o concreto estampado, ejes ambientales,
malecones, escenarios deportivos, escenarios culturales y de espectaculos al aire libre.

Nota 4: Cuando se presenten certificaciones, constancias o contratos en los que se acredite experiencia en varios
proyectos o varias actividades o alcances, solo se tendra en cuenta, para efectos de esta convocatoria, la experiencia
especifica de la actividad de INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCION O AMPLIACION O ADECUACION O
REMODELACIQN DE: PARQUES O PARQUES RECREO DEPORTIVOS O CAMPOS O ESCENARIOS DEPORTIVOS
O ESPACIO PUBLICO O URBANISMO (de acuerdo a las definiciones de los términos de referencia) y el valor
correspondiente a esta, los demés proyectos, actividades o alcances y su valor no seran tenidos en cuenta.

3.1.3.1.1 REGLAS PARA LA ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE

A. Cuando se presenten certificaciones o0 constancias de experiencia especifica ejecutada en cualquier tipo de
figura asociativa, las actividades para cada uno de los integrantes se cuantificaran en forma individual de la siguiente
manera:

Cuando la participacion fue igual o mayor al cincuenta por ciento (50%) se tendran en cuenta las actividades
ejecutadas en su totalidad. Si la participacion fue menor al cincuenta por ciento (50%), se cuantificara en proporcién
al porcentaje de participacion que haya tenido el integrante en la respectiva figura asociativa. Nota: Para efectos de
contabilizar la proporcién de la experiencia especifica de una actividad, se tendra en cuenta la unidad de medida y/o
capacidad de la estructura y/o componente, de la experiencia especifica que se esta requiriendo acreditar.

En el evento que un contrato o proyecto que se aporte para la experiencia haya sido ejecutado por un proponente plural,
y dos (2) 0 mas de sus integrantes conformen un proponente plural para participar en el presente proceso, dicho contrato
o0 proyecto se entendera aportado como un (1) solo contrato o proyecto y se tendra en cuenta para el aporte de la
experiencia, la sumatoria de los porcentajes de los integrantes del Consorcio o Unién Temporal que ejecutaron el
contrato, y que estan participando en el presente proceso.

Cuando se presente este caso se tendra en cuenta el contrato en la totalidad de la participacion de los integrantes que
conformaron el proponente plural que adquirié la experiencia y que se encuentren participando en el presente proceso de
seleccion.

Y en el evento que alguno de los integrantes tenga participacion del 50% o mas, dicho contrato se entendera aportado
como un (1) solo contrato o proyecto y solo se cuantificara bajo esta regla la experiencia de este integrante. El porcentaje
de participacion de los demas integrantes en dicho contrato o proyecto no se podra acumular, por cuanto, no se podra
acreditar sino hasta el 100% de la experiencia ejecutada en el contrato o proyecto aportado.

ii.  Elvalor del contrato se cuantificara en proporcién al porcentaje de participacion que haya tenido el integrante en la
respectiva figura asociativa.

iii. ~ Podra acumularse la experiencia especifica individual para cada uno de los miembros con el fin de alcanzar el cien
por ciento (100%) de la experiencia especifica requerida

iv.  En ningun caso podré acumularse la experiencia especifica acreditada a la de otro de sus miembros con el fin de
alcanzar el 50% de la experiencia especifica individual requerida.

La acreditacion de esta experiencia se sujetara a las exigencias establecidas en este capitulo.
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B. No se acepta la acreditacion de experiencia de sociedades controladas por el proponente o por los miembros de la
estructura plural, o de su matriz, o de sociedades controladas por su matriz, o de la filial o sus subordinadas.

C. De las sucursales de sociedades extranjeras sera tenida en cuenta solo la experiencia de la respectiva sucursal.

D. No se aceptara experiencia derivada de contratos o proyectos escindidos.

E. Conversion a salarios minimos mensuales legales vigentes (SMMLV) se efectuard de acuerdo con el valor total
ejecutado del contrato o proyecto a la fecha de terminacién o de la fecha de suscripcion del acta de entrega y recibo
final del mismo, de acuerdo con el valor del salario minimo Colombiano vigente para la dicha fecha.

Para efectos de la conversion a salarios minimos, en caso que el proponente presente soportes tanto de la fecha de
terminacién y de la fecha de suscripcion del acta de entrega y/o recibo final, la fecha que sera tomada para la
conversion, sera la de terminacién del contrato.

En el evento que el proponente no presente con la propuesta o cuando se le dentro de la etapa correspondiente
documentos que cumplan con las condiciones establecidas en las alternativas de acreditacion de experiencia, dentro de
la etapa correspondiente, en donde se pueda verificar el valor total ejecutado del contrato, con el objeto de realizar el
calculo de los SMMLYV, dicho contrato o proyecto no sera tenido en cuenta para acreditar este criterio de experiencia.

Para los anteriores efectos, la entidad igualmente convertira el presupuesto estimado de la convocatoria a Salarios
Minimos Mensuales Legales vigentes a la fecha del cierre.

La experiencia especifica del proponente podra acreditarse mediante el cumplimiento de las siguientes alternativas:

Alternativa A. Mediante presentacion de certificacion o constancia expedida por la entidad contratante, en la que conste
el objeto del contrato o proyecto, el valor total o final, la fecha de terminacién, el porcentaje de participacion del
proponente, las actividades y/o productos requeridos como experiencia especifica, la ejecucion, terminacion o liquidacion
del contrato o proyecto. En ningln caso se aceptara la certificacion o constancia expedida unicamente por el interventor
externo.

Alternativa B. Se debera adjuntar copia del acta de recibo o entrega final (o la que haga sus veces) o copia del acta de
liquidacion, siempre que estas contengan minimo la siguiente informacion: objeto del contrato o proyecto, el valor total o
final, la fecha de terminacion, el porcentaje de participacion del proponente, las actividades y/o productos requeridos
como experiencia especifica, la ejecucion, terminacion o liquidacion del contrato o proyecto, y debera(n) venir suscrita(s)
segun corresponda, por el Interventor y/o supervisor y/o representante de la entidad contratante y el Contratista.

En todo caso, no se aceptaran experiencias y/o certificaciones donde la participacion del interesado haya sido como
subcontratista, al igual que no se aceptaran auto certificaciones, entendidas como: i) Cualquier certificacion expedida por
el oferente para acreditar su propia experiencia. ii) Cualquier certificacion expedida por figuras asociativas enla que el
oferente o los integrantes de la misma hayan hecho parte.

Cuando los documentos aportados no contengan la informacion que permita su verificacién, el proponente podra anexar
el acta de terminacion, acta parcial, o de entrega y recibo final, o acta de liquidacién, la cual debera venir suscrita segun
corresponda, por el Interventor y/o supervisor y/o representante de la entidad contratante y el Contratista, asi mismo
podra aportar copia de los documentos soportes que sean del caso (siempre y cuando sean expedidos por la entidad
contratante o entidad publica), que permitan evidenciar la ejecucién del contrato o proyecto o tomar la informacién que
falte.

No obstante, la Entidad se reserva el derecho de verificar la informacidn suministrada por el proponente y de solicitar las
aclaraciones u otros documentos que considere convenientes para acreditar la experiencia.

En ningun caso el proponente podra cambiar o reemplazar los contratos o proyectos presentados inicialmente con la
propuesta para acreditar la experiencia técnica requerida, ya que no seran tenidos en cuenta, de estos solamente se
podra aclarar, aportar informacion o documentos relacionados cuando la entidad asi lo requiera.
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En el evento en que en las alternativas antes previstas no se informe el porcentaje de participacion del proponente plural,
éste debera aportar el documento de constitucion de la figura asociativa o acuerdo de voluntades en donde se evidencie
dicho porcentaje.

Para el presente proceso no es valido acreditar la experiencia a través de contratos ejecutados bajo la modalidad de
Administracién Delegada. No serd considerada la experiencia que se pretenda acreditar con Convenios
Interadministrativos para cuyo desarrollo se haya subcontratado la totalidad de la ejecucién de la interventoria.

En caso de presentarse para efectos de acreditacion de la experiencia mas de un formulario o un nimero mayor de
contratos o proyectos al maximo requerido, sera objeto de verificacion el primer formulario que aparece en orden
consecutivo foliado y de él los primeros contratos o proyectos relacionados en el formato 3, en su orden, y hasta el
numero maximo sefialado en los términos de referencia. En caso de aportar mas de un contrato o proyecto o una
certificacion de varios contratos o proyectos y el proponente no sefiale o sefiale parcialmente en el formato los que
requiere sean tenidos en cuenta para efectos de habilitacion, se tomaran en cuenta los contratos o proyectos de mayor
valor total ejecutado y hasta el nimero maximo requerido en los términos de referencia.

3.1.4. NO CONCENTRACION DE CONTRATOS

Se verificara a los proponentes la no concentracion de contratos, para lo cual se considerara que un mismo proponente
ylo beneficiario real de diferentes contratos, bien sea de manera individual o en Consorcio o Unién Temporal, solo podra
ser seleccionado hasta en maximo tres (3) de las convocatorias de los programas de la Gerencia de Infraestructura de
FINDETER Equipamientos Urbanos (Equipamientos Urbanos, Jornada Unica- Infraestructura Escolar, Construccion -
Infraestructura ICBF e Infraestructura en Entornos Institucionales y Culturales).

Al nimero maximo de la totalidad de convocatorias referidas, se descontaran los contratos en los que se hayan suscrito
las respectivas actas de terminacion al momento de cierre de la convocatoria, para lo cual el proponente debera adjuntar
estos documentos y soportes con la propuesta para certificar el cumplimiento de dicho requisito, sin perjuicio que la
entidad lo pueda verificar.

En este sentido el incumplimiento de la No concentracion de contratos afectara solidariamente al proponente (Consorcio
o0 Unién Temporal).

La propuesta del proponente que incurra en la citada No concentracidn de contratos incurrira en causal de rechazo.

En consecuencia, se verificara que los proponentes presenten con la propuesta la declaracién juramentada en la que
identifiquen plenamente a las personas naturales o juridicas que a titulo personal o directo sean beneficiarias en caso de
resultar adjudicatarios del futuro contrato que se derive de la presente convocatoria.

Para los efectos de la presente disposicion, se entiende que el proponente y/o beneficiario real de un contrato es la
persona o grupo de personas con capacidad para tomar decisiones sobre la presentacién de la propuesta, suscripcion,
ejecucion, terminacion y liquidacién del contrato, asi como sobre el manejo de los recursos econdmicos relacionados con
el contrato y en especial sobre la distribucidn de los beneficios econdmicos derivados del mismo. Igualmente, constituyen
un mismo proponente y/o beneficiario real las sociedades matrices y sus subordinadas constituyan o no grupo
empresarial.

NOTA 1: Esta regla no aplica en la eventualidad donde solamente se haya presentado un dnico proponente para la
convocatoria.

NOTA 2: En la eventualidad que todos los proponentes que conformen el orden de elegibilidad se encuentren inmersos
en la regla de concentracion de contratos, la entidad procederd a adjudicar, la convocatoria al proponente ubicado en el
primer lugar en el orden de elegibilidad.



GOBIERNO * p
DE COLOMBIA Fiduciaria Bogota ( FlndEter ey 4

SUBCAPITULO IV
CALIFICACION DE LAS PROPUESTAS

4.1 CRITERIOS DE EVALUACION Y CALIFICACION DE LAS PROPUESTAS

La asignacién del puntaje a las propuestas, de acuerdo con los patrones preestablecidos en estos términos de
referencia, sera realizada por los evaluadores de la CONTRATANTE. Se seleccionara la propuesta mejor calificada y
que por ello resulte ser la méas favorable para la entidad y para los fines que ella busca con esta contratacion, para esto
se tendra en cuenta que el puntaje maximo de la evaluacién seré de cien (100) puntos, resultantes del siguiente factor y
criterio de evaluacion:

FACTOR DE CALIFICACION PUNTAJE
Evaluacion Econdmica 100 puntos
TOTAL 100 puntos

Y la posterior aplicacion del Criterio de evaluacion factor cumplimiento contratos anteriores.
411 EVALUACION PROPUESTA ECONOMICA

En audiencia realizada en el lugar y fecha establecidos en el cronograma de proceso, se llevara a cabo la apertura del
sobre No. 2 de las propuestas habilitadas en los aspectos juridicos, financieros y técnicos.

En dicha audiencia se dara lectura del valor total de cada una de las propuestas incluido el IVA. En el evento que el
formato de oferta econdémica de la propuesta no tenga diligenciada la casilla correspondiente al “Valor total de la
propuesta” la entidad se procedera a realizar la sumatoria de los valores correspondientes a cada una de las Etapas y el
IVA.

Una vez surtida la audiencia de apertura del sobre No. 2, la Entidad procedera a realizar la revisién de las propuestas
durante el término establecido en el cronograma del proceso, de la siguiente manera:

1. En caso que cualquier valor de la oferta econémica de algln proponente se presente con decimales, la entidad
procedera a ajustar el valor redondeandolo al peso, cuando la fraccion decimal del peso sea igual o superior a
cinco lo aproximaré por exceso al peso y cuando la fraccién decimal del peso sea inferior a cinco lo aproximara por
defecto al peso.

2. En el evento que la propuesta econdmica no contenga el precio o se haya diligenciado en cero o con algun simbolo,
la propuesta sera rechazada.

3. Siexistiere discrepancia entre letras y cifras, prevalecera el monto expresado en letras.

4. En el evento que la entidad advierta la necesidad de aclaracion o explicacién, podré solicitar a los proponentes para
que alleguen en el término que para el efecto le fije en el requerimiento, las aclaraciones, los documentos o
explicaciones, so pena de rechazo de la propuesta

5. En el evento que el formato de propuesta econémica presentado por el proponente presente diferencias en la
descripcion de las actividades o items y/o en la unidad correspondiente y/o en las cantidades frente a las
estipuladas en el formato publicado con la convocatoria prevalecera esta ultima, por lo que la oferta seré ajustada
de conformidad.

6. Se realizard la verificacion y correccién de las operaciones aritméticas de las propuestas.

Nota 1: Se entiende por error aritmético aquel que surge de un calculo meramente aritmético cuando la operacion
ha sido erréneamente realizada. En consecuencia, su correccién debe contraerse a efectuar adecuadamente la
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operacién aritmética erroneamente realizada, sin llegar a modificar o alterar los factores o elementos que la
componen'.

Nota 2: La entidad verificara aritméticamente las ofertas habilitadas técnica, juridica y financieramente; para dicha
verificacion la entidad tomara como valores inmodificables los precios unitarios de los items o actividades ofertados
de acuerdo al formato de propuesta econdmica.

Nota 3: La elaboracion de la oferta es de total responsabilidad del oferente, por lo cual asumira las consecuencias
que sobrevengan por efectos de los errores cometidos y evidenciados dentro del proceso de verificacion y
correccion aritmética efectuado por la entidad, tales como: La variacion del valor total de la oferta, el rechazo de la
oferta o las posibles pérdidas econdmicas, no pudiendo alegar en el futuro, reajuste al valor del contrato por este
motivo.

Nota 4: El valor de la oferta econémica sera el valor de la oferta obtenido después de la correccion aritmética,
siendo este el que sera tenido en cuenta en la evaluacion econdémica de la misma.

7. Revisién del IVA: El oferente debe indicar en su oferta econdmica la tarifa del IVA aplicable al objeto contractual y el
valor correspondiente del mismo. Para efectos de la revisién de este, la entidad tendra en cuenta los siguientes
€asos:

e Cuando no se incluya el valor del IVA en la oferta econdmica, la propuesta sera RECHAZADA.

e En caso de no indicarse el valor de la tarifa de IVA tal como se establece en el formato de oferta economica,
pero el valor presentado corresponde al porcentaje legal aplicable al objeto del contrato, se entiende que el
porcentaje ofertado corresponde al valor legal.

e En caso de que la tarifa del VA y el valor resultante indicados en la oferta no correspondan entre si, la oferta
sera RECHAZADA.

La estructuracion de la oferta economica es responsabilidad exclusiva del oferente por lo cual debera contemplar
en ella todos los impuestos y contribuciones de orden nacional y local.

8. Seran rechazadas las propuestas que después de realizar los pasos anteriores, presente al menos una de las
siguientes condiciones:

a. Cuando el valor total de la propuesta econémica corregida, presente un valor inferior al valor minimo o
superior al valor maximo del valor oficial estimado para la convocatoria en los términos de referencia.

b. En caso de no contemplarse por parte del oferente, alguna exencién o variacién en el aspecto tributario
local por motivo del lugar de ejecucion del contrato o del bien o servicio a ofertar establecidos en los
términos de referencia.

9. De la anterior verificacion se elaborara un Informe de Evaluacién economica en el que consten los resultados de
las ofertas econdmicas de todas las propuestas habilitadas, con las respectivas correcciones aritméticas de acuerdo
con los criterios establecidos, si proceden, y la identificacién de las correcciones efectuadas, el cual se publicara en
la fecha establecida en el cronograma del presente proceso de seleccion.

Los proponentes podrén, dentro del término establecido en el cronograma del presente proceso de seleccion,
formular observaciones a dicho informe de Evaluacién econdmica. Sin que en ejercicio de esta facultad, puedan
subsanar, modificar o mejorar sus propuestas.

10. Vencido el término anterior, se seleccionara el método de ponderacion de la propuesta econdémica de acuerdo con
los siguientes métodos:

1 Definicion Corte Constitucional, Sentencia T-875/00
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NUMERO METODO
1 Media aritmética
2 Media aritmética alta
3 Media geométrica
4 Menor valor

Para la determinacién del método se tomaran hasta las centésimas de la Tasa de Cambio Representativa del
Mercado (TRM) que rija para el segundo dia habil siguiente a la fecha de vencimiento del plazo establecido para
presentar observaciones al informe de evaluacion econdmica, de conformidad con las fechas previstas en el
cronograma de esta convocatoria, de acuerdo a los rangos establecidos en el cuadro que se presenta a
continuacion:

RANGO

(NCLUSIVE) NUMERO METODO
De 00 a 24 1 Media aritmética
De25a49 2 Media aritmética alta
De 50 a 74 3 Media geométrica
De75a99 4 Menor valor

Nota: Esta TRM se tomara del sitio web del Banco de la Republica de Colombia, http://www.banrep.gov.co/series-
estadisticas/see_ts_trm.htmifcotizacion.

a. MEDIA ARITMETICA

Consiste en la determinacion del promedio aritmético de las propuestas econémicas validas y la asignacion de puntos en
funcién de la proximidad de las propuestas a dicho promedio aritmético, como resultado de aplicar las siguientes

formulas:
n
= i
X= —
iamn
=1
Dénde:
X = Media aritmética
Xi = Valor total corregido de la propuesta i
n = Numero total de las propuestas validas presentadas

Ponderacién de las propuestas por el método de la media aritmética.
Obtenida la media aritmética se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:

F v ~
100 = (1 - (%J) para valores menores o iguales aX

Puntajei = —
X — vl -
100 ={1-2 T para valores mayores aX

Donde:

X= Media aritmética.
V; = Valor total de cada una de las Ofertas i, sin decimales
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i = Numero de oferta.

En el caso de propuestas con valores mayores a la media aritmética se tomara el valor absoluto de la diferencia entre la
media aritmética y el valor de la propuesta, como se observa en la formula de ponderacién.

b. MEDIA ARITMETICA ALTA
Consiste en la determinacion de la media aritmética entre el valor total sin decimales de la propuesta valida mas alta y el

promedio aritmético de las propuestas validas y la asignacion de puntos en funcién de la proximidad de las propuestas a
dicha media aritmética, como resultado de aplicar las siguientes férmulas:

T vl:rm:{ + X
AT 9
Doénde:
X, = Media aritmética alta.
X = Media aritmética.
Viax = Valor total corregido de la propuesta mas alta dentro del rango comprendido entre la media aritmética y el

presupuesto de la presente convocatoria

Obtenida la media aritmética alta se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:

F ~
100 = ('J. - (L)) para valores menores o iguales a X,

Puntajei = -
100 =|1-2 —x, ) |pare valores mayores a X,
A
Dénde:
X = Media aritmética alta.
Vi = Valor total corregido de cada una de las propuestas i habilitadas.

i = NUmero de propuesta

En el caso de propuestas con valores mayores a la media aritmética alta se tomara el valor absoluto de la diferencia
entre la media aritmética alta y el valor de la propuesta, como se observa en la formula de ponderacién.

c. MEDIA GEOMETRICA

El célculo de la media geométrica de obtendra mediante la siguiente formula:

G= (nifPl*Pz * ..% P

n
Dénde:
G = Media Geométrica,
f = Mumerc de propussias econdmicas validas.
F; = Valor de la propuesta econdmica corregida del proponente i

Establecida la media geométrica se procederd a determinar el puntaje para cada proponente mediante el siguiente
procedimiento:
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Ponderacién de las propuestas por el método de la media geométrica:

Obtenida la media geométrica, se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:

G-V, _
100 = (1 - (TI)) para valores menores o iguales a G
Puntaje i = _

_ _ G —vl _

100 = [ 1—-2- = para valores mayores aG
Dénde:
G = Media Geométrica.
Vi = Valor total corregido de cada una de las propuestas i habilitadas.

i = Numero de propuesta.

En el caso de propuestas econdmicas con valores mayores a la media geométrica se tomara el valor absoluto de la
diferencia entre la media geométrica y el valor de la propuesta, como se observa en la formula de ponderacion.

d. MENOR VALOR Consiste en establecer la propuesta econémica de menor valor y la asignacion de puntos en
funcién de la proximidad de las propuestas a dicha Oferta de menor valor, como resultado de aplicar las
formulas que se indican en seguida. Para la aplicaciéon de este método el grupo evaluador procedera a
determinar el menor valor de las propuestas habilitadas y se procedera a la ponderacién, de acuerdo con la
siguiente férmula:

Ponderacion de las propuestas por el método del menor valor:

Obtenido el menor valor se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:

J.UU *‘.FM[N )
puae = (222 )
untaje 1 ( vi

Donde:

Vaerar= Valor total corregido de la propuesta con el valor mas bajo dentro de las propuestas habilitadas

V; = Valor total corregido de cada una de las propuestas i que se encuentran por encima de VMIN, y que fueron
habilitadas.

i = NUmero de propuesta.

Para todos los métodos descritos se tendra en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor obtenido como
puntaje.

11. EVALUACION FACTOR CUMPLIMIENTO CONTRATOS ANTERIORES:

Una vez realizada la ponderaciéon economica de las propuestas habilitadas con el método que correspondiéd
asignéndoles puntajes, se procedera a realizar la evaluacién de este criterio, asi: La entidad tendrd en cuenta las
clausulas penales de apremio, clausulas penales (no apremio), multas, sanciones, declaratorias de incumplimiento,
terminacion unilateral o caducidad, impuestas o declaradas en los contratos en los cuales el proponente haya ostentado
la calidad de contratista.

La entidad descontara DIEZ (10) puntos al proponente por la aplicacion de CADA cldusula penal de apremio, clausula
penal (no apremio), multa, sancion o declaracion de incumplimiento, impuesta dentro de los TRES (3) afios anteriores al
cierre del presente proceso de contratacidn, en contratos en los cuales éste haya ostentado la calidad de contratista.
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La entidad descontard TREINTA (30) puntos al proponente por CADA resolucién o terminacion anticipada del contrato

por incumplimiento del contratista, declarada dentro de los CINCO (5) afios anteriores al cierre del presente proceso de
contratacion, en contratos en los cuales el proponente haya ostentado la calidad de contratista.

rnciers del Desano

Para el caso de uniones temporales y consorcios este descuento se efectuarad por CADA clausula penal de apremio,
clusula penal (no apremio), multa, o sanciones; o declaracién de incumplimiento, terminacion unilateral o caducidad del
contratista (Proponente dentro del presente proceso), impuestas o declaradas a cada integrante.

El descuento de que trata este numeral se efectuara del puntaje obtenido por el proponente en la evaluacion de la
propuesta economica.

Para los efectos de evaluacion de este criterio, el proponente debera presentar certificacion juramentada expedida por el
proponente cuando se trate de persona natural o por el Representante Legal cuando se trate de personas juridicas, en la
que se indique si le han impuesto clausulas penales de apremio, clausulas penales (no apremio), multas, declaratorias
de incumplimiento, terminacién unilateral, o caducidad. Para estos efectos se debera diligenciar el Formato N° 7 o el
Formato N° 8 segln corresponda.

En el caso de uniones temporales o consorcios se debera aportar la certificacion juramentada (Formato N° 7 o el
Formato N° 8 segun corresponda) suscrita por cada uno de sus integrantes.

Las personas naturales o juridicas que obren como proponentes en el presente proceso de contratacion en forma
individual o conjunta (Uniones temporales o consorcios) que se encuentren inscritas en el Registro Unico de
Proponentes del Registro Unico Empresarial de la Camara de Comercio, DEBERAN aportar el certificado de este
registro, expedido dentro de los treinta (30) dias calendario anteriores a la fecha de cierre de la presente convocatoria.

12. Una vez aplicado el criterio de evaluacion factor cumplimiento contratos anteriores, con el puntaje total obtenido se
procedera a establecer el respectivo Orden de Elegibilidad. No conformaran el orden de elegibilidad aquellos
proponentes que obtengan un puntaje total inferior a OCHENTA (80) PUNTOS, una vez aplicado el criterio
Evaluacion Factor de Cumplimiento Contratos Anteriores.

13. Los evaluadores presentaran el resultado de la evaluacion con el orden de elegibilidad que se presentara al Comité
Fiduciario del Patrimonio Autonomo administrado por la Fiduciaria con la recomendacion del orden de elegibilidad
de conformidad con la evaluacién efectuada.

14. El Comité Fiduciario del Patrimonio Autbnomo administrado por la Fiduciaria o su delegado, hara la seleccién
correspondiente y el acta de seleccion se publicard dentro de los términos establecidos en el cronograma.
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ANEXO 1

PERSONAL REQUERIDO

/o

Para la ejecucién del contrato, el proponente con la presentacion de la propuesta garantizar que cuenta como minimo
con los siguientes perfiles de personal y dedicaciones minimas y que en caso de ser seleccionado presentara para
verificacion del supervisor del contrato, los respectivos soportes de formacién académica y profesional y de experiencia
que acrediten el cumplimiento del siguiente perfil minimo requerido para cada una de las etapas de interventoria:

Asi mismo el CONTRATISTA DE INTERVENTORIA deber4 mantener durante la ejecucion del proyecto EL PERSONAL
MINIMO REQUERIDO en los términos de referencia, so pena de inicio de procedimiento de la aplicacién de la clausula
penal de apremio establecida en el contrato por este concepto.

A. PERFILES Y DEDICACION DEL PERSONAL MiNIMO REQUERIDO PARA LA INTERVENTORIA

Para la ejecucion de esta etapa, el proponente debera garantizar los siguientes perfiles y la dedicacion requerida:

ETAPA 1 - INTERVENTORIA DE ESTUDIOS Y DISENOS

FORMACION EXPERIEN. No. % DE
CANT. | CARGO | ACADEMICA | GENERAL 2411 B A PROYECTOS | DEDICACION
Director de Interventoria de relacionados con:
parques, parques recreo deportivos, campos o 40%
DI ) - escenarios deportivos o espacio publico. R
1 irector de Ingeniero civil 0 8 afios 5 distribuidos en
Interventoria Arquitecto los cuatro (4)
En cada uno de los proyectos presentados el rovectos
area de intervencion deberd ser igual o mayor proy )
a4.000 m?2 por proyecto
Disefio  arquitectonico  de  proyectos
relacionados con: parques, parques recreo
deportivos, campos o escenarios deportivos 0 20%,
1 Arqultecto Arquitecto 6 afios espacio publico. 4 distribuidos en
Disefiador los cuatro (4)
En cada uno de los proyectos presentados el proyectos.
area de intervencion debera ser igual o mayor
a 3.000 m?2 por proyecto
Disefio estructural en proyectos de estudios o
disefios de: parques, parques recreo
Ingeniero Civil deportivos, campos 0 escenarios deportivos 0 20%,
Especialista con - espacio publico. distribuidos en
1 o 6 afios 4
Estructural especializacion los cuatro (4)
en estructuras En cada uno de los proyectos presentados el proyectos.
area de intervencion debera ser igual o mayor
a.3000 m?2 por proyecto.
Estudios en Geotecnia en proyectos de:
. . parques, parques recreo deportivos, campos o o
Espediali Ingeniero Civil escenarios deportivos 0 espacio publico. - 8 /°
1 specialista con 4 afos 3 distribuidos en
Geotecnia especializacién los cuatro (4)
: En cada uno de los proyectos presentados el
en geotecnia . . - . ) proyectos
area de intervencion deberd ser igual o mayor
a.3000 m? por proyecto.
Disefio hidrosanitario en proyectos de estudios
Ingeniero civl o disefios de: parques, parques recreo
L g deportivos, campos 0 escenarios deportivos 0 20%,
Especialista con Lo L
; o S - espacio publico. distribuidos en
1 Hidrosanitari | especializacion 6 afios 4
e los cuatro (4)
0 en hidraulica, o
- En cada uno de los proyectos presentados el proyectos
sanitario . . o . .
area de intervencion deberd ser igual o mayor
a.3000 m2 por proyecto.
Especialista Ingeniero - Disefio eléctrico en proyectos de: parques, 20%,
1 o o 6 afios ; 4 P
Eléctrico Eléctrico o parques recreo  deportivos, campos 0 distribuidos en
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FORMACION EXPERIEN. No. % DE
B0 B ACADEMICA GENERAL IR G A PROYECTOS | DEDICACION
Electricista escenarios deportivos o espacio publico. los cuatro (4)
proyectos
En cada uno de los proyectos presentados el
area de intervencion debera ser igual o mayor
a.3000 m2 por proyecto.
Ing. Civil o
. sanitario con 8%,
Profesional N S . o
L especializacion - Experiencia en proyectos de infraestructura distribuidos en
1 Especialista . 3 afios - 2
X en ambiental o civil. los cuatro (4)
Ambiental : .
ingeniero proyectos
Ambiental
20%,
Trabajador(a Trabajador(a) ~ Experiencia en proyectos de infraestructura distribuidos en
1 . . 3 Afios o 2
) Social Social civil. los custro (4)
proyectos
Profesional Experiencia en programacion de obra, 8%,
Ingeniero civil o ~ elaboracion de presupuestos y distribuidos en
1 de Costos y . 2 Afos . - 2
Arquitecto especificaciones técnicas para proyectos de los cuatro (4)
presupuesto . "
infraestructura civil. proyectos

Adicionalmente al personal descrito en el cuadro anterior, el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO debera
contar con el siguiente personal minimo para la ejecucion de los trabajos, en cada proyecto:

+  Un profesional en topografia con una dedicacion del 5% por proyecto para revision de producto topografico.

Nota 1: Se entiende como campo o escenario deportivo: El conjunto de estructuras para la practica de actividades
deportivas terrestres, o canchas o canchas multiples.

Nota 2: Se entiende como parques o parques recreo deportivos: Aquellos espacios integrados por zonas verdes o duras
de uso colectivo, senderos o vias peatonales, ciclo rutas, zonas de control ambiental donde se puedan desarrollar
actividades terrestres en espacios articulados, abiertos y destinados a la recreacion o al deporte o a la contemplacion.

Nota 3: Para efectos del presente proceso de seleccion se entenderan y aceptaran por proyectos en obras de espacio
publico unicamente las siguientes: Parques, parques urbanos, alamedas, ciclo rutas, andenes, amueblamiento urbano
(bancas, paraderos, bolardos, pérgolas, rejilla para arboles, vias urbanas articuladas en adoquin o concreto estampado,
plazas, plazoletas, senderos peatonales, bahias vehiculares en adoquin o concreto estampado, ejes ambientales,
malecones, escenarios deportivos, escenarios culturales y de espectaculos al aire libre.

Nota 4: Cuando se presenten certificaciones, constancias o contratos en los que se acredite experiencia en varios
proyectos o varias actividades o alcances, solo se tendrd en cuenta, para efectos de esta convocatoria, la experiencia
especifica de la actividad de INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCION O AMPLIACION O ADECUACION O
REMODELACION DE: PARQUES O PARQUES RECREO DEPORTIVOS O CAMPOS O ESCENARIOS DEPORTIVOS
O ESPACIO PUBLICO O URBANISMO (de acuerdo a las definiciones de los términos de referencia) y el valor
correspondiente a esta, los demas proyectos, actividades o alcances y su valor no seran tenidos en cuenta.

ETAPA II: INTERVENTORIA A LA EJECUCION DE LA OBRA

Este personal permaneceré por el plazo de la obra. Las dedicaciones relacionadas son para la ejecucién del contrato.

PERSONAL MINIMO REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO

Experiencia Especifica % dedicacion en la
0

duracion total del
contrato

Formacion
Académica

Experiencia

No. proyectos
General bl

cumplimiento
minimo

Can. Cargo

Como:
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JUNTOS LO HACTMOS POSIBLE
PERSONAL MINIMO REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO
Experiencia Especifica % dedicacion en la
Can. Cargo Kg:::::i“::g Exg:rr:rnatl:la No. proyectos | duracién total del
Como: cumplimiento contrato
minimo
40%, distribuidos en
Director de interventoria en proyectos los cuatro (4)
relacionados con: parques, parques recreo proyectos Debera
. deportivos, campos o escenarios deportivos o estar presente en la
Director de Ingeniero Civil o espacio publico toma de decisiones
1 interventoria genier 8 Afios pacio publico. 5 proyectos he
Arquitecto en los Comités de
En cada uno de los proyectos presentados el Seguimiento,
area de intervencion debera ser igual o mayor a Comités de obra y
4,000 m2 por proyecto cuando Findeter lo
requiera.
Residente de interventoria en proyectos
relacionados con: parques, parques recreo
deportivos, campos o escenarios deportivos o Un profesional por
4 Residentes de | Ingeniero Civil o 4A espacio publico. cada proyecto, con
. . . fios 4 proyectos S
interventoria Arquitecto una dedicacién cada
En cada uno de los proyectos presentados el uno del 100%
area de intervencion debera ser igual o mayor
a 3.000 m2 por proyecto.
Experiencia en obras de estructuras en
proyectos de relacionados con: parques,
: o Ingemero_ Civil parques  recreo deportwog campos 0 4%, distribuidos en
1 specialista con estudios de 6 Afios escenarios deportivos o espacio publico. 4 provectos los cuatro (4)
Estructural posgrado en proy
tos
Estructuras En cada uno de los proyectos presentados el proyec
area de intervencion debera ser igual o mayor
a.3000 m2 por proyecto.
Ingeniero
Sanitario o Experiencia en obras Hidrosanitarias en
1 : o Ingemero_ Civil proyectos relac_lonados con: parques, parques 4%, distribuidos en
specialista con estudios de 6 AR recreo deportivos, campos o escenarios 4 " | 10 (4
Hidraulico posgrado nos deportivos o espacio publico. Area de proyectos 0s cuatro (4)
o . Iy . tos
Hidraulica o intervencion mayor igual a 3.000 m2 por proyec
Recursos proyecto.
Hidricos
Experiencia en obras eléctricas en proyectos
Especialista Ingeniero relacionados con: parques, parques recreo 4%, distribuidos en
1 Elécti Eléctrico o 6 Afios deportivos, campos o escenarios deportivos o | 4 proyectos los cuatro (4)
éctrico L L " .
Electricista espacio publico. Area de intervencion mayor proyectos
igual a 3.000 m2 por proyecto.
FYRRETRTRT
1 Trab;jador (a) Trabajador(a) 3 Afios Experiencia en proyectos de infraestructura 3 proyectos 40 /rosdfﬁg?ﬂig)s en
ocial Social civil.
proyectos
Disefio  arquitectdénico  de  proyectos
relacionados con: parques, parques recreo
Arqutect Arquitecto gzgggtig/c;zb?iac?pos 0 escenarios deportivos o 4%, distribuidos en
1 Disefiador 6 afios ' 4 proyectos los cuatro (4)
En cada uno de los proyectos presentados el proyectos
area de intervencion debera ser igual o mayor
a 3.000 m?2 por proyecto.

Una comisién de topografia, integrada como minimo con un topégrafo titulado y un (1) auxiliar cadenero junto con
equipos de precision debidamente calibrados: estacion total, nivel de precision, prismas, cintas métricas y plomadas;
esta comision debera garantizar una dedicacién minima del 20% durante el plazo de la etapa 2. Distribuido para los
cuatro proyectos

El personal minimo anteriormente descrito para el contrato sera de caracter obligatorio en el proyecto, por lo cual los
proponentes lo deberan tener en cuenta y considerar en su totalidad, asi como discriminarlo para cada una de las fases
al momento de elaborar su oferta econémica.
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El personal minimo disponible, sus hojas de vida y las certificaciones que la acompafien, NO deben presentarse con la

propuesta. Estos documentos solo deben presentarse por el proponente que resulte seleccionado como requisito previo
para suscribir el contrato.

rnciers del Desano

El contratista debe garantizar que, de requerirse la participacion de alguno de los profesionales que participaron durante
la etapa de obra en el desarrollo de las actividades de cierre, se podra contar con ellos sin que signifique costos
adicionales para FINDETER o LA CONTRATANTE.

Nota 1: Se entiende como campo o escenario deportivo: El conjunto de estructuras para la practica de actividades
deportivas terrestres, o canchas o canchas multiples.

Nota 2: Se entiende como parques o parques recreo deportivos: Aquellos espacios integrados por zonas verdes o duras
de uso colectivo, senderos o vias peatonales, ciclo rutas, zonas de control ambiental donde se puedan desarrollar
actividades terrestres en espacios articulados, abiertos y destinados a la recreacion o al deporte o a la contemplacion.

Nota 3: Para efectos del presente proceso de seleccion se entenderan y aceptaran por proyectos en obras de espacio
publico unicamente las siguientes: Parques, parques urbanos, alamedas, ciclo rutas, andenes, amueblamiento urbano
(bancas, paraderos, bolardos, pérgolas, rejilla para arboles, vias urbanas articuladas en adoquin o concreto estampado,
plazas, plazoletas, senderos peatonales, bahias vehiculares en adoquin o concreto estampado, ejes ambientales,
malecones, escenarios deportivos, escenarios culturales y de espectaculos al aire libre.

Nota 4: Cuando se presenten certificaciones, constancias o contratos en los que se acredite experiencia en varios
proyectos o varias actividades o alcances, solo se tendra en cuenta, para efectos de esta convocatoria, la experiencia
especifica de la actividad de INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCION O AMPLIACION O ADECUACION O
REMODELACION DE: PARQUES O PARQUES RECREO DEPORTIVOS O CAMPOS O ESCENARIOS DEPORTIVOS
O ESPACIO PUBLICO O URBANISMO (de acuerdo a las definiciones de los términos de referencia) y el valor
correspondiente a esta, los deméas proyectos, actividades o alcances y su valor no seran tenidos en cuenta.
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FORMATO 1
CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA
Ciudad y Fecha:
Sefiores .
PATRIMONIO AUTONOMO ]
FIDEICOMISO - ASISTENCIA TECNICA FINDETER
FIDUCIARIA BOGOTA S.A.

Bogoté D.C. - Colombia

Referencia: Convocatoria No. PAF-EUC-I-xxx-2019

Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para participar en la presente convocatoria cuyo
objeto es contratar “LA INTERVENTORIA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL,
SOCIAL, JURIDICA' Y TECNICA) A: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.”

En el evento de resultar aceptada mi propuesta, me comprometo a perfeccionar y legalizar el respectivo contrato en el
término sefialado por la entidad y a ejecutar el objeto contractual de acuerdo con los documentos que hacen parte del
presente proceso de seleccidn, del contrato, de esta propuesta y las demas estipulaciones de la misma, en las partes
aceptadas por la entidad contratante.

En mi calidad de proponente declaro:

1. Que conozco los Términos de Referencia de la presente convocatoria, sus adendas e informaciones sobre
preguntas y respuestas, asi como los demas documentos relacionados con los trabajos, y acepto cumplir todos los
requisitos en ellos exigidos.

2. De igual forma manifiesto que acepto las consecuencias que se deriven por el incumplimiento de los requisitos a
que se refiere el numeral anterior.

3. Que acepto las condiciones establecidas por la entidad contratante para la ejecucion del proyecto bajo el esquema
llave en mano (por etapas). Entendiendo su estructura y metodologia.

4. Que en caso de ser aceptada mi propuesta, me comprometo a iniciar la ejecucion del contrato respectivo, cuando
la entidad contratante imparta la orden de iniciacion, y a terminarlo dentro de los plazos contractuales de acuerdo
con lo establecido en los documentos de los Términos de Referencia, la propuesta y el contrato, respectivamente.

5. Que conozco y acepto en un todo las leyes generales y especiales aplicables a este proceso de seleccion.

6.  Que conozco detalladamente, en terreno y por informacion de las autoridades competentes, los sitios en que debo
desarrollar el objeto a contratar, sus caracteristicas, accesos, entorno socio econdémico, condiciones climatologicas,
geotécnicas y geoldgicas, y que he tenido en cuenta este conocimiento para la elaboracién de la propuesta y en
consecuencia asumo los efectos de esta declaracion.

7. Que con la presentacién de la propuesta garantizo que cuento con el personal minimo requerido y los perfiles
profesionales exigidos y la dedicacion que sea requerida para la ejecucion del contrato, y en caso de ser
seleccionado presentaré para verificacion del supervisor del contrato previo a la suscripcion del acta de inicio el
Formato de Estimacion Propuesta Econdémica Detallada y Factor Multiplicador para cada una de las etapas y los
respectivos soportes de formacién académica y profesional y de experiencia del personal.

8. Que con la firma de la presente Carta manifiesto bajo la gravedad del juramento que ni yo ni ninguno de los
integrantes del consorcio o de la unién temporal o de la persona juridica que represento, nos encontramos
incursos, asi como ninguno de los miembros del consorcio o union temporal, en ninguna de las causales de
inhabilidad, incompatibilidad y deméas prohibiciones consagradas en la Ley para celebrar el contrato, ni en las
causales de conflicto de interés sefialadas en la normatividad que rige el presente proceso de seleccion.

9. Que lei cuidadosamente los Términos de Referencia de esta convocatoria, sus causales de rechazo y declaratoria
de desierta, y elaboré mi propuesta ajustada a los mismos. Por tanto, conoci y tuve las oportunidades establecidas
para solicitar aclaraciones, formular objeciones, efectuar preguntas y obtener respuestas a mis inquietudes.

10.  Que conozco, acepto y cumpliré las obligaciones contenidas en los estudios previos, términos de referencia y el
contrato.
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11. Que con la firma de la presente Carta manifiesto bajo la gravedad del juramento que ni yo ni ninguno de los
integrantes del consorcio o de la unién temporal o de la persona juridica que represento, nos encontramos
incluidos dentro de las listas restrictivas que hagan referencia al Lavado de Activos y Financiacion del Terrorismo.

12.  Que los recursos que componen mi (nuestro) patrimonio no provienen de lavado de activos, financiacion del
terrorismo, narcotrafico, captacién ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilicita y que en caso de
resultar favorecido(s) con la adjudicacion, los recursos recibidos en desarrollo del contrato de la convocatoria, no
seran destinados a ninguna de las actividades antes descritas.

13. Que conozco y me acojo a las condiciones establecidas por la entidad contratante para el desarrollo del modelo de
contratacién. En caso de no ser viable el desarrollo de algunas de las etapas previstas, me abstendré de realizar
reclamaciones derivadas a causa de la inviabilidad de la realizacion de alguna de las etapas de interventoria de
acuerdo con el modelo o cuando definitivamente no se avale la ejecucién de la obra.

14. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi pais de origen no se encuentra establecido la autoridad que
haga las veces de la Contraloria General de la Republica, asi como el requisito de antecedentes fiscales requisito.
[Aplica para personas juridicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso que proceda.

15.  Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi pais de origen no se encuentra establecido la autoridad que
haga las veces de la Procuraduria General de la Nacion, asi como el requisito de antecedentes disciplinarios.
[Aplica para personas juridicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso que proceda.

16. Igualmente declaro bajo la gravedad de juramento, que toda la informacién aportada y contenida en folios

correspondientes a los documentos, anexos y formularios juridicos, financieros, técnicos y econdmicos, es veraz y

susceptible de comprobacion.

reciary el Desaro

RESUMEN DE LA PROPUESTA:
Nombre o Razén Social del Proponente:
Documento de identidad o NIT:
Representante Legal:
Pais de Origen del Proponente:
(En caso de presentarse la propuesta en consorcio o union temporal se debe indicar el nombre y pais de origen de cada
uno de los integrantes).

VALIDEZ DE LA PROPUESTA: Para todos los efectos, se entendera que es por una vigencia igual al de la garantia de
seriedad de la propuesta.

PLAZO TOTAL PARA EJECUTAR EL CONTRATO: MESES

Me permito informar que las comunicaciones relativas a esta convocatoria las recibiré en:
Direccion:

Ciudad:

Teléfono(s): Teléfono Movil:

Correo Electrénico:

Atentamente,

PERSONA AUTORIZADA PARA FIRMAR LA PROPUESTA

Firma:

Nombre:

C.C.

(En caso de personas naturales esta carta debe estar firmada por el proponente; en caso de personas juridicas,
consorcios o uniones temporales debera estar firmada por el representante debidamente facultado).

NOTA: Para llenar cuando el Representante Legal del proponente no sea un Ingeniero Civil o Arquitecto.

‘Debido a que el suscriptor de la presente propuesta no es Ingeniero Civili o Arquitecto, yo
(nombres y apellidos) Ingeniero Civil (segun corresponda), con Matricula
Profesional No. y C. C. No. de , abono la
presente propuesta”.

(Firma de quien abona la propuesta)
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CERTIFICADO DE PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Ciudad y Fecha:

Sefores

PATRIMONIO AUTONOMO

FIDEICOMISO — ASISTENCIA TECNICA FINDETER
FIDUCIARIA BOGOTA S.A.

Bogota D.C. - Colombia

Referencia: Convocatoria No. PAF-EUQ-I-Oxx-2019
Objeto: contratar “LA INTERVENTORIA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL,
SOCIAL, JURIDICA Y TECNICA) A: XXXXXXXXXXXXXXXXX.”

De las siguientes opciones diligencie la manifestacion expresa bajo la gravedad de juramento que le corresponda segun
el caso:

Yo, , identificado con , €n mi condicién de (marque con una X segun el caso)
Persona Natural __ Representante Legal Revisor Fiscal de (Razdn social de la compafiia) identificada con
Nit , debidamente inscrito en la Camara de Comercio de certifico el pago de los aportes de

seguridad social (pension, salud y riesgos laborales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar
familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensacién Familiar), cuando a ello hubiere lugar,
correspondiente a la némina de los ultimos seis (6) meses que legalmente son exigibles a la fecha de presentacion de la
propuesta para el presente proceso de seleccion, (o sea, en los cuales se haya causado la obligacion de efectuar dichos
pagos). Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002, en concordancia con lo
dispuesto por las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014.

Yo, , identificado con , €n mi condicién de (marque con una X segun el caso)
Persona Natural __ Representante Legal Revisor Fiscal de (Razdn social de la compafiia) identificada con
Nit , declaro bajo la gravedad de juramento que no me encuentro obligado al pago de seguridad social y

aportes parafiscales, por no tener personal a cargo.

Yo, como persona natural nacional para acreditar el cumplimiento de esta obligacion aporto con la
propuesta la planilla o constancia de afiliacién al Sistema General de Seguridad Social, mediante el cual acredito que me
encuentro vinculado bajo la modalidad de cotizante , beneficiario ____ o afiliado al régimen subsidiado
(marque con una X segun corresponda), del mes inmediatamente anterior a la fecha prevista para el cierre de la
presente convocatoria.

Yo, , identificado con , en mi condicién de (marque con una X segun el caso)
Persona Natural __ Representante Legal ____ Revisor Fiscal de (Razén social de la compafiia) identificada con Nit

, certifico el pago de los aportes de pension y riesgos laborales y de Caja de Compensacién Familiar
correspondiente a la némina de los Ultimos seis (6) meses que legalmente son exigibles a la fecha de presentacion de la
propuesta para el presente proceso de seleccion, (0 sea, en los cales se haya causado la obligacién de efectuar dichos
pagos) y asi mismo declaro bajo la gravedad de juramento que NO me encuentro obligado a cancelar ICBF, SENA y
Seguridad Social en Salud .

En las anteriores circunstancias, la certificacion sera expedida y firmada por el revisor fiscal cuando de acuerdo con la
Ley esté obligado a tenerlo o cuando por estatutos asi se dispuso, o por el representante legal cuando no esté obligado a
tener revisor fiscal.

La anterior certificacion se expide para efectos de dar cumplimiento al articulo 50 de la Ley 789 de 2002, en consonancia
con la Ley 828 de 2003 y las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014 y demas normas concordantes.
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Adicionalmente, tratdndose de persona natural nacional deberéd acreditar el cumplimiento de esta obligacién con la
planilla o constancia de afiliacién al Sistema General de Seguridad Social, en la cual se evidencie que se encuentra
vinculado al sistema bajo la modalidad de cotizante, beneficiario o afiliado al régimen subsidiado, al menos del mes
inmediatamente anterior a la fecha prevista para el cierre de la presente convocatoria.

Atentamente,

Revisor Fiscal y/o Representante Legal
Matricula Profesional (Si firma el Revisor Fiscal)
CC.

*Cuando se trate de consorcios o uniones temporales, cada uno de sus miembros integrantes debera certificar el
cumplimiento de aportes a seguridad social y parafiscales de que ftrata este formato N° 2.
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EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE PARA HABILITAR LA OFERTA
OBJETO:
PROPONENTE:
DATOS COMPLETOS DEL INTEGRANTE QUE
APORTA LA EXPERIENCIA:

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE PROPUESTA PARA HABILITAR LA OFERTA

DATOS COMPLETOS DEL INTEGRANTE QUE

APORTA LA EXPERIENCIA:
VALOR FECHA PORCENTAJE DE
GONT. No. | omuETo | ACTIDADES | Yo% | ENToaD | R | rEcka be | Ll ccioy
SMMLV INICIO ' (C, UT)
1
2
3

El proponente bajo la gravedad del juramento manifiesta que la informacion antes consignada es veraz y podra ser
consultada en cualquier momento, en consecuencia se responsabiliza de lo aqui consignado. Y se compromete a
presentar los documentos que requieran y que respaldan lo aqui consignado.

Nota 1: En caso de propuestas plurales, cada uno de los miembros que conforman el proponente debera diligenciar el
presente formato, resefiando su aporte a la experiencia que se quiere acreditar.

Nota 2: El presente formulario se debe acompafar de las correspondientes certificaciones de experiencia o de los
documentos establecidos en las alternativas de acreditacién con los que se pretende cumplir los requisitos habilitacion
de experiencia. En ningin caso el proponente podra cambiar o reemplazar los contratos o proyectos presentados
inicialmente con la propuesta para acreditar la experiencia requerida, ya que no seran tenidos en cuenta. Unicamente
podra subsanarse la informacién referente a los documentos inicialmente presentados, de los cuales solamente se podra
aclarar, aportar informacién o documentos relacionados cuando la entidad asi lo requiera.

Nota 3: Cuando los documentos de las alternativas de acreditacion no contengan la informaciéon que permita su
verificacion, el proponente podré anexar copia de los documentos soportes que sean del caso (siempre y cuando sean
expedidos por la entidad contratante), que permitan evidenciar la ejecucién del contrato o proyecto o tomar la
informacion que falte.

Nota 4: El proponente debera indicar en el presente formato el o los contrato(s) que aporta para acreditar cada una de
las condiciones solicitadas como experiencia especifica habilitante.

Nota 5: En caso de presentarse para efectos de acreditacién de la experiencia un nimero mayor de contratos o
proyectos al maximo requerido, seran objeto de verificacidn los contratos o proyectos relacionados en este formato, en
su orden, y hasta el nimero maximo sefialado en los términos de referencia. En caso de aportar un mayor nimero de
contratos o proyectos a los requeridos o una certificacion de varios contratos o proyectos y el proponente no sefiale en el
formato los que requiere sean tenidos en cuenta para efectos de habilitacién, se tomaran en cuenta los contratos o
proyectos de mayor valor total ejecutado y hasta el nimero méximo requerido en los términos de referencia.
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FORMATO 4
PROPUESTA ECONOMICA

Presento a continuacion mi propuesta econdémica en pesos colombianos, la cual incluye IVA, costos, gastos, impuestos,
tasas y demas contribuciones a que hubiere lugar, que le apliquen.

LA IN,TERVENT,ORiA INTEGRAL (ADMIN]STRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMB]ENTAL, SOCIAL,
JURIDICAY TECNICA) A LA EJECUCION DE ESTUDIOS, DISENOS, CONSTRUCCION Y PUI;STA EN
FUNCIONAMIENTO DE : UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACION VILLA
MELISA EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA, ,DEPARTAMENTO DE CORDOBA; UN PARQUE RECREO
DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACION NUEVA ESPERANZA EN EL MUNICIPIO DE SOLEDAD,
DEPARTAMENTO DE ATLANTICO Y UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA
URBANIZACION SHADDAI EN EL MUNICIPIO DE FUNDACION, DEPAR]'AMENTO DE MAGDALENA;
UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACION NANDO MARIN EN EL
MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DE CESAR.”
; VALOR
ITE | DESCRIPCION
PROYECTO M DE LA ETAPA ETAI?I? SIN VALOR IVA VALOR ETAPA TOTAL
PARQUE TAPAL
nterventoria
RECREO A Estudios y
DEPORTIVO disefios
UBICADO EN LA ETAPA I'I_
URBANIZACION Interventor%a
VILLA MELISA B . i
EN EL Ejecucion de
obra
MNPODE | o e
DEPARTAMENT | C TOTAL DEL $
PROYECTO |-
O DE CORDOBA (A+B)
PARQUE ETAPA I:
RECREO D Interventoria
DEPORTIVO Estudios y
UBICADO EN LA disefios.
URBANIZACION ETAPA I
NUEVA E Interventoria
ESPERANZA EN Ejecucion de
EL MUNICIPIO obra
DE SOLEDAD, VALOR DEL
DEPARTAMENT F TOTAL DEL $
O DEL PROYECTO |-
ATLANTICO (D+E)
PARQUE ETAPA I:
RECREO G Interventoria
DEPORTIVO Estudios y
UBICADO EN LA disefios.
URBANIZACION ETAPA I
SHADDAI EN EL H Interventoria
MUNICIPIO DE Ejecucion de
FUNDACION, obra
DEPARTAMENT VALOR DEL $
ODE I TOTAL DEL
MAGDALENA PROYECTO |~
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(G+H)
PARQUE | tETAP? :
RECREO Ectudiosy
DEPORTIVO diseios.
UBICADO EN LA ETAPALL
URBANIZACION Interventoria
NANDO MARIN Ejecucién d
EN EL P
MUNICIPIO DE VALOR DEL
VALLEDUPAR,
TOTAL DEL
DEPARTAMENT PROYECTO
O DE CESAR. (J+K)
VALOR TOTAL
DE
l‘;{,ﬁ'gg% INTERVENTORI
ADE LA
PROPUESTA

Todos los valores de la propuesta deberan estar ajustados al peso sin centavos, caso contrario la entidad procedera a

ajustar el valor que no lo este, redondeandolo por exceso o por defecto al peso.
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, _ FORMATO 5
ESTIMACION PROPUESTA ECONOMICA DETALLADA Y FACTOR MULTIPLICADOR

El proponente seleccionado debera diligenciar el Formato de Estimacion Propuesta Econoémica Detallada y Factor
Multiplicador para las Etapas 1y 2, teniendo especial cuidado de diligenciar cada una de las casillas por todo el personal
ofrecido, que en todo caso, no puede ser inferior al personal minimo (Anexo 1), de acuerdo a la dedicacion minima
requerida para la ejecucion de la respectiva etapa y totalizar las mismas, asi como los deméas costos directos requeridos
en el presente formato y presentarlo al supervisor del contrato una vez suscrito el mismo y como requisito previo a la
suscripcion del acta de inicio .

Este formato no se debe presentar con la propuesta, se considera Unicamente una herramienta para la supervision del
contrato, por lo tanto, no sera objeto de verificaciéon ni evaluacién y en ningiin caso puede modificar el valor de la
propuesta econdémica presentada.

PROPONENTE:

A. ETAPA 1: INTERVENTORIA ESTUDIOS Y DISENOS

PERSONAL PROFESIONAL
CONCEPTO A B c D E F

PERSONAL canTIORD | MES | | Fwo | VALOR MES|No. DE|pie,
PROFESIONAL BAsico | DEDICACION (MBXCXD) | MESES | © o
SUBTOTAL COSTO PERSONAL PROFESIONAL (1)

PERSONAL TECNICO

PERSONAL CANTIDAD ;lél;mo % o [FM.% | VALOR MES|No. DE lggéll-AL
TECNICO BAsICO | DEDICACION (AMBYCXD) | MESES | o o

SUBTOTAL COSTO PERSONAL TECNICO (2)

OTROS COSTOS DIRECTOS

OTROS COSTOS DIRECTOS UNIDAD CANTIDAD | VR. UNITARIO TOTAL
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SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (3) ‘ ‘ ‘
RESUMEN GENERAL
COSTO TOTAL (1+2+3)
IVA 19%

VALOR TOTAL ETAPA 1 INTERVENTORIA ETAPA ESTUDIOS Y DISENOS (A)

B. ETAPA 2: INTERVENTORIA DE OBRA

PERSONAL PROFESIONAL

CONCEPTO A B c D E F

PERSONAL canTIORD | MES | Fmo | VALOR MES|No. DE|pie,
PROFESIONAL N esico | DEDICACION (AxBXCxD) | MESES | (1T

SUBTOTAL COSTO PERSONAL PROFESIONAL (1)

PERSONAL TECNICO

PERSONAL CANTIDAD nsnlljsiwo % . |FM.%  |VALOR MES No. DE ;XLQ%AL
TECNICO BAsico | DEDICACION (AXBXCxD) | MESES | p.p)
SUBTOTAL COSTO PERSONAL TECNICO (2)

OTROS COSTOS DIRECTOS

OTROS COSTOS DIRECTOS UNIDAD CANTIDAD | VR. UNITARIO TOTAL

SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (3)
RESUMEN GENERAL

COSTO TOTAL (142+3)

IVA 19%

VALOR TOTAL ETAPA 2 INTERVENTORIA ETAPA DE OBRA (B)

C. VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA (A + B) -
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FM: Factor Multiplicador

lITEM DESCRIPCION %
A Salario Basico (Némina Total Mensual) 100,00%
B Prestaciones Sociales

Prima de servicios

Cesantias

Intereses sobre cesantias

Vacaciones

C. Sistema de Seguridad Social Integral
Pensién

Salud

ARP

Subsidio Familiar

SENA

ICBF
Subtotal B+C
D. Otros

Dotacion

Subtotal A+B+C+D

E. Costos Indirectos
E1 Gastos Generales
E2 Gastos legales

Subtotal (E1+E2)
F. Honorarios (Incluye Gastos Contingentes)
FACTOR MULTIPLICADOR (A+B+C+D+E+F)

Nota: Este formato debera presentarse en Excel y PDF.
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FORMATO 6 ]
FORMATO DE DECLARACION JURAMENTADA INEXISTENCIA CONFLICTO DE INTERES
Ciudad y Fecha:
Sefiores . .
PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER
Bogota D.C.

El (los) abajo(s) firmante(s), actuando en nombre y representacion de [nombre del Interesado. En el caso de Interesado
Plural, debe incluirse el nombre del Interesado Plural, asi como el nombre de cada uno de sus integrantes] para la
presentacion de la propuesta y/o suscripcion del contrato dentro de la Convocatoria No. PAF-EUC-I-XXX-2019 para
contratar “LA INTERVENTORIA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL,
JURIDICA Y TECNICA) A: XXXXXXXXXXXXX” manifiesto(amos) bajo la gravedad del juramento que ni yo ni ninguno
de los integrantes del consorcio o de la unién temporal o de la persona juridica que represento, nos
encontramos incursos ni de manera individual o como integrante de un consorcio o union temporal, en los siguientes
conflictos de interés:

1 Incurrir en las causales previstas en la Ley 734 de 2002, articulo 11 de la Ley 1437 de 2011 y demas normas
concordantes.

2 Tener contratos de obra suscritos o en ejecucion con Findeter o con la Contratante. Este conflicto se considerara
hasta la liquidacién de dichos contratos de obra. Este conflicto lo sera también respecto de los socios en
sociedades distintas de las annimas abiertas.

Se establece este conflicto de intereses a efectos de mitigar el riesgo de afectacion e la moralidad administrativa
frente a la posibilidad de que se llegue a presentar una mutua vigilancia por parte de dos contratistas.

3 Tener contratos de ejecucion condicional por fases suscritos o en ejecucién con Findeter o con la Contratante.
Este conflicto se considerara hasta la liquidacién de dichos contratos de ejecucion condicional por fases. Este
conflicto lo sera también respecto de los socios en sociedades distintas de las anénimas abiertas.

Se establece este conflicto de intereses a efectos de mitigar el riesgo de afectacion e la moralidad administrativa
frente a la posibilidad de que se llegue a presentar una mutua vigilancia por parte de dos contratistas.

4 Haber participado en la estructuracion, evaluacion, aprobacion, viabilizacién, financiacion del proyecto objeto de la
presente convocatoria, asi como en la estructuracion de los Términos de Referencia y en la evaluacién y seleccién
del proceso de contratacion. Este conflicto lo sera también respecto socios en sociedades distintas de las
anonimas abiertas.

Atentamente,
Firmas:
[Suscribiran el documento el Interesado Individual o todos los integrantes del Interesado Plural. Las personas juridicas

lo haran a través de los representantes legales acreditados dentro de los documentos de existencia y representacion
legal y/o poderes conferidos y allegados a la presente Convocatoria.]
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FORMATO 7

FORMATO DE DECLARACION JURAMENTADA SOBRE LAS CLAUSULAS PENALES, CLAUSULAS
PENALES DE APREMIO, MULTAS, SANCIONES O DECLARATORIAS DE INCUMPLIMIENTO Y/O
RESOLUCION O TERMINACION ANTICIPADA POR INCUMPLIMIENTOS DEL CONTRATISTA IMPUESTAS

Ciudad y Fecha:

Sefiores
PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER
Bogota D.C.

El abajo firmante, para efectos de la Evaluacion factor de cumplimiento de contratos anteriores dentro de la Convocatoria
No. PAF-EUC-I-XX-2019, manifiesto bajo la gravedad del juramento que [me han impuesto o declarado (en caso de
persona natural)] ___[a la sociedad que represento (en caso de persona juridica)] ____ en los contratos en los cuales he
ostentado la calidad de contratista, dentro de los tres (3) afios anteriores al cierre del presente proceso de contratacion,
las clausulas penales (no apremio), clausulas penales de apremio, multas, o sanciones; o dentro de los cinco (5) afios
anteriores al cierre del presente proceso de contratacion declaratorias de incumplimiento, o terminacion unilateral o
caducidad, las cuales relaciono a continuacion:

Numero de veces impuesta | Contrato | Contratante | Nombre de la persona a quien
Medida(s) impuesta(s) N° se le impuso la medida
1.
2.
Clausula(s) Penal(es) |3.
(No apremio) 4,
1.
Clausula(s) Penal(es) |2.
de Apremio 3.
4,
1.
2.
Multa(s) 3.
4.
1.
Sanciones 0 |2.
Declaracién de (3.
Incumplimiento 4,
Resolucion(es) o |1.
terminacion anticipada |2.
por incumplimiento del |3,
contratista 4.

El proponente bajo la gravedad del juramento manifiesta que la informacion antes consignada es veraz y en
consecuencia se responsabiliza de lo aqui consignado. Y debera presentar los documentos que respaldan lo aqui
consignado y los demas que se le requieran.

No obstante lo anterior, la CONTRATANTE se reserva el derecho de verificar la informacién reportada en el presente
formato.

Atentamente,
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Firmas:

[Suscribiran el documento la persona natural o el representante legal de persona juridica que se presente de manera
individual en la presente Convocatoria y en el caso de uniones temporales o consorcios se debera aportar la
certificacién juramentada suscrita por cada uno de sus integrantes.]

[Las personas naturales o juridicas que obren como proponentes en el presente proceso de contratacion en forma
individual o conjunta (Uniones temporales o consorcios) que se encuentren inscritas en el Registro Unico de
Proponentes del Registro Unico Empresarial de la Cémara de Comercio, DEBERAN aportar el certificado de este
registro de cada uno de los inscritos, expedido dentro de los treinta (30) dias calendario anteriores a la fecha de cierre de
la presente convocatoria.]
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FORMATO 8
FORMATO DE DECLARACION JURAMENTADA DE INEXISTENCIA DE IMPOSICION DE CLAUSULAS
PENALES, CLAUSULAS PENALES DE APREMIO, MULTAS, SANCIONES O DECLARATORIAS DE
INCUMPLIMIENTO Y/O RESOLUCION O TERMINACION ANTICIPADA POR INCUMPLIMIENTO DE

CONTRATOS
Ciudad y Fecha:
Sefiores ) )
PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER
Bogota D.C.

Asunto: Convocatoria No. PAF-EUC-I-XXX-2019 para contratar “LA INT,ERVENTORI'A, INTEGRAL
(ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURIDICA Y TECNICA) A:
XXXXXXXXXXXXXXXX.”

El abajo firmante, para efectos de la Evaluacion Factor de Cumplimiento de Contratos Anteriores dentro de la
Convocatoria del asunto, manifiesto bajo la gravedad del juramento que no me han impuesto ____ (en caso de persona
natural) / a la sociedad que represento ____ (en caso de persona juridica), dentro los tres (3) afios anteriores al cierre
del presente proceso de contratacion, clausulas penales, clausulas penales de apremio, multas, o sanciones; o dentro
de los cinco (5) afios anteriores al cierre del presente proceso de contratacidén declaratorias de incumplimiento o
terminacion unilateral o caducidad, impuestas o declaradas en los contratos en los cuales he ostentado la calidad de
contratista.

No obstante lo anterior, la CONTRATANTE se reserva el derecho de verificar la informacion reportada en el presente
formato.
Atentamente,

Firmas:

[Suscribiran el documento la persona natural o el representante legal de persona juridica que se presente de manera
individual en la presente Convocatoria y en el caso de uniones temporales o consorcios se deberd aportar la
certificacion juramentada suscrita por cada uno de sus integrantes.]
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FORMATO 9
FORMATO DE DECLARACION INSCRIPCION EN EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES DEL REGISTRO
UNICO EMPRESARIAL DE LA CAMARA DE COMERCIO

Ciudad y Fecha:

Sefiores
PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER
Bogota D.C.

Asunto: Convocatoria No. PAF-EUC-I-XXX-2019 para contratar “LA INTER)/ENTORI'A _INTEGRAL
(ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURIDICA Y TECNICA) A:
XXX

De las siguientes opciones diligencie la manifestacién expresa bajo la gravedad de juramento que le corresponda segun
el caso:

El abajo firmante, __(nombre y apellido) , identificado con , en mi condicién de (marque
con una X segun el caso) Persona Natural ___/ Representante Legal de (Razén social de la compaiiia)
identificada con Nit , para efectos de la Evaluacion Factor de Cumplimiento de Contratos Anteriores dentro de

la Convocatoria del asunto, manifiesto bajo la gravedad del juramento que:

No me encuentro inscrito en el Registro Unico de Proponentes del Registro Unico Empresarial de la Camara de
Comercio

Si me encuentro inscrito en el Registro Unico de Proponentes del Registro Unico Empresarial de la Camara de
Comercio

Atentamente,
Firmas:
[Suscribiran el documento la persona natural o el representante legal de persona juridica que se presente de manera

individual en la presente Convocatoria y en el caso de uniones temporales o consorcios cada uno de sus integrantes
debera aportar la certificacion juramentada suscrita.]

Las personas naturales o juridicas que se encuentren inscritas, deberan aportar el certificado del registro del proponente
singular y el de cada uno de los miembros del consorcio o union temporal tratandose de proponente plural, expedido(s)
dentro de los treinta (30) dias calendario, anteriores a la fecha de cierre de la presente convocatoria para efectos de la
evaluacién factor cumplimiento contratos anteriores.

No obstante la anterior declaracién juramentada, la CONTRATANTE se reserva el derecho de verificar la informacién
reportada en el presente formato.
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ANEXO TECNICO

1.OBJETOY
ALCANCE DEL
OBJETO

El presente proyecto tiene como objeto contratar “LA INTERVENTORIA INTEGRAL
(ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURIDICA Y
TECNICA) A LA EJECUCION DE ESTUDIOS, DISENOS, CONSTRUCCION Y PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO DE : UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA
URBANIZACION VILLA MELISA EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA, DEPARTAMENTO DE
CORDOBA; UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACION NUEVA
ESPERANZA EN EL MUNICIPIO DE SOLEDAD, DEPARTAMENTO DE ATLANTICO Y UN
PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACION SHADDAI EN EL
MUNICIPIO DE FUNDACION, DEPARTAMENTO DE MAGDALENA; UN PARQUE RECREO
DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACION NANDO MARIN EN EL MUNICIPIO DE
VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DE CESAR” Con actividades, presupuestos y productos
definidos, por el esquema de pago por el precio global sin formula de reajuste.

El contrato de la interventoria se divide en dos etapas:
Etapa 1: INTERVENTORIA A ESTUDIOS Y DISENOS

Etapa 2: INTERVENTORIA DE LAS OBRAS

1.1. ALCANCE DEL PROYECTO

El presente proyecto se ejecutara en dos (2) etapas (i) Etapa de estudios y disefios y (ii) Etapa de
obra y puesta en funcionamiento.

A continuacién se describen los productos a entregar por parte de la interventoria:
PRODUCTOS A ENTREGAR

a) Informes semanales.

En el informe semanal de interventoria se presenta la informacion general tanto del contrato de
interventoria como del contrato objeto de la interventoria, el seguimiento y control de la
programacion del contrato, la cual debe ser consistente con el plazo establecido en el mismo. Con
base en lo anterior y conforme a lo estipulado en los términos de referencia, el contratista debera
presentar a la interventoria para su aprobacion, la programacion que debera incluir como minimo
los hitos establecidos en la Curva S para las dos etapas del proyecto. Adicional a lo anterior,
debera incluir:

+ Hitos criticos de la curva S

* Indicadores Financieros

* Indicadores Fisicos

+ Situaciones problematicas

* Plan de Accién

+ Actividades Desarrolladas durante la semana (Ambiental, social, técnica, administrativa, etc.)
+ Actividades programadas para la siguiente semana

+ Comentarios de la Interventoria

* Registro Fotografico

b) Informes Mensuales.
La Interventoria presentara mensualmente un informe en donde se consigne el trabajo ejecutado
en ese mes, el cual refleje adecuadamente el avance de proyecto, indices de gestion mensual y
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estado de avance con respecto a lo programado para las diferentes etapas del proyecto. Como
minimo debera incluir:

* Informe ejecutivo

* Informe técnico

+ Acta parcial y balance presupuestal

+ Actas de vecindad (cuando aplique).

+ Avance de cada una de las actividades programadas con base en la Curva S.

+ Memoria de célculo de las actividades ejecutadas durante el mes.

* Relacion de planos.

* Registros fotograficos.

+ Videos o renders del avance del proyecto.

* Resultados de los ensayos de materiales y demas pruebas realizadas.

+ Calibracion y control de equipos

+ Fotocopia de la bitacora o libro de obra.

+ Resumen de las actividades realizadas en el mes, analisis y recomendaciones.

« Informe de control topografico.

* Relacion del personal empleado en la ejecucion del Proyecto.

* Informes semanales presentados y aprobados

* Informe de seguridad industrial.

* Informe de manejo ambiental.

« Informe de gestién social.

« Conclusiones y recomendaciones sobre el avance o atrasos de la ejecucién del Proyecto de
acuerdo alacurva S

* Relacion de correspondencia

+ Actas de seguimiento al contrato y/o actas de reuniones en el desarrollo del Proyecto

+ Acreditacion que se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de
Seguridad Social Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA,
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar — ICBF y las cajas de compensacion familiar, cuando
corresponda.

c) Bitacora: Libreta oficial y de caracter legal que sirve como instrumento de comunicacion entre
la interventoria y el contratista, en la cual se asientan los hechos y asuntos sobresalientes que de
alguna manera afecten al proyecto o a la misma ejecucién de la obra. Los asistentes a la obra
relacionados con la ejecucion de las mismas pueden consignar comentarios y/o
recomendaciones.

d) Actas contractuales: Documentos en el cual se deja constancia el inicio del contrato y/o
proyectos, modificaciones al plazo contractual (Suspension y/o reinicios), actas de reuniones, acta
de terminacion, acta de entrega y recibo y acta de liquidacién. En todas ellas se deja constancia
de las obligaciones o tareas a ejecutar en marco del contrato suscrito.

e) Actas de pago parcial: Documento generado por contratista de obra e interventoria que debe
anexarse con documentos los documentos requeridos para el pago en el cual se evidencia las
actividades ejecutadas en un periodo de tiempo establecido.

f) Acta de terminacién: Documento en el cual se deja constancia de la verificacion de las
obligaciones contractuales, una vez cumplido el plazo establecido en el contrato.

g) Acta de entrega y recibo a satisfaccion final: Documento en el cual se deja constancia de la
entrega y recibo a satisfaccion del objeto contractual.

h) Acta de liquidaciéon: Documento mediante el cual el contratante y el contratista, realizan un
cruce de cuentas y cierre parcial, liberando saldos y/o reintegrando recursos al cliente.

i) Informe ejecutivo y los demas que se requieran por parte de la Contratante a través del
supervisor delegado: Documento que relaciona el estado del contrato y/o proyecto en el que
indican avances, requerimientos, seguimiento realizado por interventor, actividades adelantadas y
fotografias.

j) Informe Final: Documento que relaciona detalladamente el proceso de la ejecucién de un




GOBIERNO . o
DE COLOMBIA Findeter “" Fiduciaria Bogota (

contrato y/o proyecto indicando resultados finales de las actividades adelantadas, en este
documento debe indicar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato de obra.

La Interventoria entregard, al terminar los trabajos, un informe final, cuyo contenido sera, como
minimo, el siguiente:

+ Aspectos contractuales relevantes.

* Breve descripcion de los trabajos.

+ Ejecucion de los trabajos (Periodo de ejecucién, frentes de trabajo).

+ Balance econdmico final del contrato

* Planos, figuras y cuadros representativos del desarrollo de los trabajos.

+ Descripcion de los procedimientos utilizados e innovaciones tecnolégicas empleadas.

+ Recomendaciones sobre cambios en especificaciones, planos, disefios y soluciones dadas a los
problemas mas comunes que se presentaron durante el desarrollo del contrato como aporte
para futuros proyectos.

+ Manual de mantenimiento con video de mantenimiento preventivo a los equipos instalados con
las respectivas garantias de calidad y correcto funcionamiento. El manual debera indicar cémo
funcionan, y cual debe ser el mantenimiento de las obras ejecutadas incluyendo redes, asi como
de los equipos e instalaciones, el cual debe ser entregado por el contratista encargado de la
ejecucién de las obras y aprobado por la interventoria.

+ Copia de la bitacora de obra y registro fotogréfico.

* Resultados de los ensayos de laboratorio.

« Informe sobre las pélizas y garantias exigidas.

« Cronograma final de proyecto, en cual se muestre todas las incidencias del mismo.

* Revision de los paz y salvo, por todo concepto, expedidos por los subcontratistas en relacion con
las obligaciones de los contratistas.

+ La evaluacion del porcentaje de poblacion vulnerable utilizada en la ejecucion, asi como la mano
de obra no calificada.

* El resumen final del proyecto supervisado, las cantidades de obra ejecutadas, los suministros
supervisados y el informe  de control presupuestal del proyecto.

* Planos record original

+ Informe final de control topografico

* Relacion del personal empleado en la ejecucién del Proyecto.

* Informe final de seguridad industrial.

* Informe final de manejo ambiental.

+ Informe final de gestion social.

+ Remisidn de las Pélizas actualizadas del contratista y de la interventoria

2. OBLIGACIONES
GENERALES

Las obligaciones del CONTRATISTA DE INTERVENTORIA estan encaminadas a controlar, exigir,
absolver, acompafiar y verificar el cumplimiento de las obligaciones del contrato resultante de la
convocatoria referida en la descripcién de la necesidad, en los componentes técnicos,
administrativos, financieros, contables y juridicos, para el contrato de la citada convocatoria.

A continuacion, se presentan las obligaciones de caracter general que deben ser entendidas en
armonia con las obligaciones y productos correspondientes, asi:

a. Responder por los resultados de su gestién y por las decisiones técnicas, administrativas y
presupuestales tomadas durante el plazo de ejecucidn del contrato.

b. Verificar el cumplimiento de las condiciones administrativas, técnicas, presupuestales,
ambientales, seguridad industrial, legales y sociales.

c. Verificar el cumplimiento de la normatividad vigente por parte del CONTRATISTA DE
ESTUDIOS, DISENO Y OBRA en la ejecucion del contrato y su cierre, balance financiero y
de ejecucion.
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d. Verificar los requerimientos exigidos en cada una de las licencias o permisos dados por las
entidades competentes para el desarrollo de los contratos.

e. Asegurar que el CONTRATISTA en la ejecucion del contrato se cifia a los plazos, términos,
especificaciones técnicas y demas condiciones pactadas.

f.  Asegurar en la elaboracién de los estudios técnicos, disefios y ejecucién del Proyecto el
cumplimiento de las Recomendaciones Minimas de Construccion, que forman parte integral
de los Términos de Referencia del contrato objeto de la presente interventoria.

g. Mantener permanente comunicacion con el CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS Y
OBRA y con EL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA-
FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A).

h.  Evitar que se generen conflictos entre las partes y adoptar medidas tendientes a solucionar
eventuales controversias.

i.  Velar porque la ejecucion del contrato no se interrumpa injustificadamente.

j-  Certificar el cumplimiento o no de las obligaciones del CONTRATISTA DE ESTUDIOS,
DISENOS Y OBRA acorde con la realidad de la ejecucién contractual.

k. EI INTERVENTOR debera hacer llegar oportunamente los registros y documentos a EL

PATRIMONIO AUTONOMO  FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER
(FIDUCIARIA BOGOTA S.A), con el fin de que éste pueda realizar el control
correspondiente.

Contar con una herramienta que permita desarrollar las actividades necesarias para
supervisar y controlar, en tiempo real, la ejecucién de los proyectos objeto del presente
contrato.

3. OBLIGACIONES
DE CARACTER
ADMINISTRATIVO

El CONTRATISTA DE INTERVENTORIA se obliga a ejecutar las siguientes obligaciones
generales de caracter administrativas con el fin de cumplir con el objeto contractual:

Previas al inicio del contrato objeto de Interventoria

a.

b.

Suscribir conjuntamente con la CONTRATANTE las Actas de Inicio del CONTRATO DE
INTERVENTORIA.

Solicitar a EL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA-
FINDETER (FIDUCIARIA BOGO-TA S.A), o a quien éste indique, la documentacion e
informacion necesaria para desarrollar adecuadamente la Interventoria.

Establecer mecanismos agiles y eficientes para el desarrollo de la Interventoria a su cargo.
Revisar y estudiar los documentos e informacion que dieron origen al contrato objeto de
Interventoria, con el proposito de establecer criterios claros y precisos sobre el alcance del
contrato, que le permitan adelantar con efectividad las labores encomendadas, solicitando a
EL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA FINDETER
(FIDUCIARIA BOGOTA S.A.), las aclaraciones del caso.

Revisar en detalle, el CONTRATO DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA objeto de
Interventoria, con el fin de enterarse de cada una de las clausulas contractuales, plazos, y
obligaciones del CONTRATISTA.

Revisar y verificar toda la documentacion técnica, legal, ambiental, seguridad industrial y
econdmica requerida para la ejecucion del proyecto, con el objeto de proponer
recomendaciones para poder desarrollar el CONTRATO DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA
sin ningun contratiempo y dando cumplimiento al marco normativo que le pueda afectar.
Revisar y aprobar, previo a la suscripcion del acta de inicio del CONTRATO DE ESTUDIOS,
DISENOS Y OBRA las hojas de vida del equipo de trabajo presentado por el CONTRATISTA
DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA, de conformidad con lo establecido en los términos de
referencia. Para el efecto debera revisar la formacion académica y las certificaciones de
experiencia general y especifica de conformidad con los criterios y metodologia establecida
en los términos de referencia que dieron origen al contrato objeto de Interventoria.

Verificar que el personal propuesto por el CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS Y
OBRA se encuentre vinculado al mismo mediante contrato de trabajo y/o de prestacion de
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a.

servicios, asi como estar afiliado y al dia con los pagos al Sistema de Seguridad Social
Integral.

Revisar y verificar que los amparos correspondientes a las garantias suscritas por el
CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA, se hallen conforme lo exigido en los
términos de referencia del contrato objeto de esta interventoria, para efectos de su
presentacion y aprobacion por parte de la CONTRATANTE.

Aprobar la metodologia y programacion de actividades del CONTRATO DE ESTUDIOS,
DISENOS Y OBRA. Asi mismo el Programa detallado del recurso humano requerido para la
ejecucion de los trabajos y el flujo de inversion del contrato, presentados por parte del
CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA.

Verificar las condiciones de ejecutabilidad del proyecto en los predios dispuestos para tal fin.
Aportar toda la documentacion requerida para la suscripcién de las actas de Inicio del
contrato de interventoria por etapas.

Aportar toda la documentacion requerida para la suscripcidon de las actas de Inicio del
contrato de obra por etapas, con la aprobacion de interventoria.

Durante la ejecucién del contrato objeto de la Interventoria

Cumplir y hacer cumplir durante el desarrollo del contrato lo establecido en los Términos de
Referencia, referente a los requisitos exigidos de los perfiles profesionales del recurso
humano y el tiempo de dedicacion de los mismos al contrato, asi como el equipo exigido para
la ejecucion de los trabajos. Ademas, de ser necesario, podra exigir el cambio de personal o
equipos, siempre y cuando esté de acuerdo con lo establecido en el contrato.

Si el CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA solicita cambios de personal
durante la ejecucion del contrato, la Interventoria debera revisar y aprobar cualquier relevo o
cambio en el equipo de trabajo del CONTRATISTA, y verificar que cumpla con lo establecido
en los términos de referencia, dejar el registro respectivo e informar a EL PATRIMONIO
AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA
S.A).

Programar y coordinar con el CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA y EL
PATRIMONIO AUTONOMO  FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER
(FIDUCIARIA BOGOTA S.A.), las reuniones de seguimiento a la ejecucién del contrato. En
estas reuniones se presenta el estado de avance del contrato, asi como se tratan y analizan
temas y problemas relacionados con el desarrollo del proyecto, acordando entre las partes
soluciones practicas y oportunas.

Convocar, cuando se requiera, al ENTE TERRITORIAL y al prestador de servicios publicos a
los comités de seguimiento que se desarrollen semanalmente durante la ejecucion del
Proyecto.

Convocar y liderar la realizacién de comités técnicos semanales donde se haga seguimiento
a los diferentes aspectos de obra sociales, ambientales, técnicos, financieros, SISOMA y
comunitarios, el cual estara integrado como minimo por EL CONTRATISTA DE ESTUDIOS,
DISENOS Y OBRA Y EL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA.

Atender y/o responder las observaciones o aclaraciones que solicite EL PATRIMONIO
AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA
S.A.) dentro de los tres (3) dias habiles siguientes al requerimiento.

Suscribir las actas relacionadas con el contrato objeto de interventoria, tales como: de inicio,
recibo parcial, seguimiento, suspension, reinicio, terminacién, entrega, de entrega y recibo a
satisfaccion final y liquidacion.

Remitir, llegada la necesidad de suspender la ejecucidén del contrato objeto de esta
Interventoria, a EL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA-
FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A) un concepto técnico en el cual se soporte la
solicitud a fin de que al Supervisor manifieste su aval o rechazo. En caso afirmativo, el
INTERVENTOR debera diligenciar el acta de suspensién para el contrato de ejecucion y para
el de Interventoria, simultineamente y remitilos a EL PATRIMONIO AUTONOMO
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FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA SA)
debidamente diligenciados y suscritos para visto bueno del Supervisor. Una vez resuelta la
situacion que motivd la suspension de los contratos, el INTERVENTOR dara aviso a LA
CONTRATANTE y a FINDETER vy remitira diligenciadas y suscritas las correspondientes
actas de reinicio correspondientes para visto bueno, junto con la correspondiente
modificacion de las polizas.

i.  Realizar seguimiento y monitoreo constante al cumplimiento de las obligaciones a cargo del
CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA, en las condiciones de calidad exigidas
y en la oportunidad pactada, para lo cual debera solicitar informes, aclaraciones vy
explicaciones sobre el desarrollo de la ejecucién contractual, de tal forma que se generen
alertas tempranas sobre los aspectos que pueden dificultar, retrasar o afectar la ejecucién del
Proyecto.

j-  Conservar de manera ordenada, en medio fisico y en medio magnético, la documentacion
producida en la ejecucién del proyecto, de tal manera que la CONTRATANTE tenga acceso
ala misma en cualquier momento.

k. Establecer mecanismos agiles y eficientes para el desarrollo de la INTERVENTORIA a su
cargo.

I.  Llevar estricto control sobre la correspondencia que se produzca con el CONTRATISTA DE
ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA, durante el desarrollo del CONTRATO, de tal forma que la
CONTRATANTE cuente con los insumos para intervenir oportunamente frente a las
solicitudes presentadas.

m. Adelantar cualquier otra actuacién administrativa, necesaria para la correcta administracion
del CONTRATO DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA.

n. Estudiar las sugerencias, consultas y reclamaciones presentadas por el CONTRATISTA DE
ESTUDIOS, DISENO Y OBRA y emitir un concepto a EL PATRIMONIO AUTONOMO
FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A) para la
resolucion final de las mismas.

o. Estudiar, analizar, conceptuar y absolver de manera oportuna las sugerencias,
reclamaciones, peticiones y consultas que presente el CONTRATISTA DE ESTUDIOS,
DISENOS Y OBRA. Las respuestas deberan estar soportadas y documentadas con la debida
justificacion técnica, financiera, contable, administrativa y juridica, segin corresponda, en los
casos y términos que se soliciten, remitiéndolas al supervisor del contrato.

p. Elaborar, revisar, suscribir y radicar las actas y demas documentos necesarios para la
ejecucion del contrato.

q. Levantar actas de todas las reuniones que se produzcan con ocasion de la ejecucién del
contrato y entregar copia de la misma a cada uno de los participantes al término de la
reunion.

r.  Velar por el oportuno tramite de las solicitudes y peticiones que hagan los particulares o las
autoridades en relacién con el desarrollo del proyecto.

s. Recomendar por escrito las acciones necesarias para la mejor ejecucion del contrato
apuntando a su optimizacion financiera y técnica.

t.  Atender oportunamente durante la etapa contractual y post contractual del CONTRATO DE
INTERVENTORIA, las solicitudes que le formule la CONTRATANTE y/o FINDETER en el
marco de la asistencia técnica en procesos administrativos y/o judiciales, segun el caso, que
se lleguen a adelantar con ocasion de la ejecucion del proyecto.

u. Acompaiiar a la CONTRATANTE y/o FINDETER, en los procesos administrativos y judiciales
que se lleguen a iniciar en cualquier momento, ain después de haber realizado la liquidacion
del CONTRATO DE INTERVENTORIA, y tramitar aquellas actuaciones a que haya lugar.

v. Realizar todos y cada uno de los tramites necesarios para que el personal del
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA porte un documento que lo acredite como tal.

w. Cumplir y atender de manera oportuna las instrucciones impartidas por la CONTRATANTE y
0 supervisor designado.

X. Informar a la CONTRATANTE con frecuencia semanal, cuéles han sido las gestiones
adelantadas por parte del personal profesional del CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENO
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ff.

Ii-

aa.

bb.

CC.

dd.

ee.

99.

hh.

Y OBRA, y por parte del personal del CONTRATISTA DE INTERVENTORIA, tendientes a
solucionar de fondo los inconvenientes que vayan surgiendo durante la ejecucion del
proyecto.

Poner en conocimiento de la CONTRATANTE y el Supervisor designado, de manera
oportuna todas las comunicaciones que se generen en el ejercicio del Contrato de
Interventoria.

Suministrar de manera oportuna a EL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO
ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.) toda la base documental
que de fe del cumplimiento de su contrato y del seguimiento y control del contrato objeto de
su Interventoria.

Exigir la informacién que considere necesaria, recomendar lo que estime y contribuya a la
mejor ejecucion del contrato, y en general adoptar las medidas que propendan por la 6ptima
ejecucion del objeto contratado.

Dejar constancia escrita de todas sus actuaciones. Las érdenes e instrucciones que imparta
son de obligatorio cumplimiento siempre y cuando estén en concordancia con la Ley y lo
pactado.

Verificar que existan las licencias y/o permisos necesarios para la ejecucién de la obra, asi
mismo revisar los requisitos exigidos por las entidades competentes a través de dichos
permisos con el fin de garantizar su implementacion antes de su inicio

Exigir al CONTRATISTA la entrega del presupuesto con sus correspondientes analisis de
precios unitarios.

Nota: En ningln caso se considerara el presupuesto y los analisis de precios unitarios,
presentados por el contratista, como contractuales dado que la modalidad de contratacién es
precio global fijo, estos productos solo son de caracter indicativo para la Entidad.

Revisar periédicamente la implementacion efectiva del plan de acompafiamiento social, de
acuerdo con las clausulas contractuales establecidas. Debera verificar las actividades
realizadas, la vinculacién adecuada de personas vulnerables y sus condiciones de trabajo, el
cumplimiento de indicadores, ademas de revisar y validar las fuentes de verificacion
remitidas por el CONTRATISTA. Asi mismo, canalizard oportunamente hacia EL
PATRIMONIO AUTONOMO  FIDEICOMISO  ASISTENCIA TECNICA- FINDETER
(FIDUCIARIA BOGOTA S.A.), las quejas y reclamos que presente la comunidad sobre el
proyecto.

Participar y asegurar la ejecucion del Taller de Desarrollo Participativo con la comunidad
beneficiaria por parte del CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENO Y OBRA previo al inicio
de la ejecucion de los disefios, con el fin identificar las expectativas de la comunidad.

Exigir al CONTRATISTA la implementacién de programas de comunicacion permanente con
la comunidad, e informar a la comunidad donde se desarrollaran las obras, sobre el alcance,
magnitud, impacto y beneficio de las mismas.

Suscribir con el CONTRATISTA un acta del estado inicial del entorno de la obra y/o actas de
vecindad, para comparar al final si pudo existir algun deterioro a propiedades de terceros. Es
muy importante tener una resefia fotografica o filmica de los posibles puntos aledafios a la
obra, que presenten agrietamientos o deterioros notables antes del inicio de la obra, para que
al final no haya lugar a reclamaciones.

Velar porque se realice la socializacion de la obra a la comunidad involucrada antes de
iniciar la ejecucion de la obra fisica. De igual manera informar de manera oportuna a LA
CONTRATANTE vy al supervisor designado los inconvenientes encontrados.

Cumplir y hacer cumplir al CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA en lo
referente a la afiliacién al Sistema General de Seguridad Social (Salud, pensiones y riesgos
profesionales), asi como el cumplimiento de pago de obligaciones parafiscales de todo el
personal a su cargo de acuerdo con lo dispuesto en la ley. Cuando la INTERVENTORIA
establezca que existe incumplimiento en este aspecto por parte del CONTRATISTA
informara, en primera instancia a la CONTRATANTE para efecto de las sanciones previstas
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kk.

mm.

nn.

00.

pp.

qq.

IT.

SS.

por incumplimiento.

Cumplir y hacer cumplir al CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENO Y OBRA las
obligaciones laborales que se generen con relacion al contrato suscrito.

Exigir al CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA la implementacion del
Programa de Seguridad y Salud Ocupacional elaborado para la obra, informando
oportunamente los avances y actividades desarrolladas en este tema.

Velar porque en el cumplimiento de los Planes de Manejo Ambiental, Manejo de Trafico y de
Seguridad Industrial, se minimicen los riesgos e impactos que la obra genera tanto en la
comunidad como en el medio ambiente.

Informar de manera inmediata y por escrito los accidentes de trabajo que se presentan en la
obra, su analisis y acciones a tomar para que no se vuelvan a presentar.

Cumplir con la entrega de los informes semanales, mensuales y final requeridos por EL
PATRIMONIO  AUTONOMO  FIDEICOMISO  ASISTENCIA TECNICA- FINDETER
(FIDUCIARIA BOGOTA S.A.) al supervisor designado, en los cuales se presente el estado de
ejecucion, avance, registro fotografico y terminacion del contrato. El Informe semanal debera
presentarse el primer dia habil de la semana y el mensual debera presentarse dentro de los
tres (3) dias habiles siguientes al vencimiento del mismo, en los cuales se evidencien los
aspectos mas relevantes de las actividades desarrolladas, segun el formato establecido.
Elaborar y llevar un registro fotografico y filmico de manera cronoldgica del avance de la
obra, y donde se evidencien el estado del antes, durante y el después, de la zona
intervenida.

Exigir al CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA y su equipo de trabajo, el
cumplimiento de las normas de seguridad, higiene, salud ocupacional y ambiental que sean
aplicables del proyecto, y cumplirlas al interior de su equipo de trabajo

Verificar el cumplimiento de vincular a la ejecucion de la obra, como minimo en un Sesenta
por ciento (60%) del personal de obra no calificado, a individuos de la zona de influencia de
la misma, dando prioridad a los habitantes de la urbanizacién beneficiaria donde se esta
desarrollando el proyecto y evaluar en los casos en los que el contratista demuestre la
imposibilidad de cumplimiento por circunstancias que afecten la ejecucion de la obra, con la
finalidad de ajustar este porcentaje.

Las demas que de conformidad con la normatividad vigente y con su naturaleza
correspondan a la funcién de Interventoria en lo que a obligaciones administrativas se refiere.

Posterior a la terminacién del Contrato objeto de Interventoria:

a.

b.

C.

Elaborar y suscribir oportunamente el acta de terminacién de contrato y dejar consignadas
las observaciones pertinentes.

Elaborar y suscribir el acta de recibo a satisfaccién (Acta de entrega y recibo a satisfaccién
final del objeto contractual).

Elaborar el proyecto de Acta de liquidacion del contrato objeto de la Interventoria en un
tiempo maximo de 45 dias calendario contado a partir de la fecha de terminacién y remitirla a
EL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER
(FIDUCIARIA BOGOTA S.A.) para su revisién y aprobacion final junto con la totalidad de los
soportes.

Exigir y obtener del CONTRATISTA los paz y salvos a los que haya lugar segun la naturaleza
del contrato.

Garantizar el proceso de liquidacion del CONTRATO DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA y el
CONTRATO DE INTERVENTORIA.

4. OBLIGACIONES
JURIDICAS

El CONTRATISTA DE INTERVENTORIA se obliga a ejecutar las siguientes obligaciones
generales de caréacter juridico, con el fin de cumplir con el objeto contractual:

a.

b.

Adoptar las medidas necesarias para que el CONTRATO DE ESTUDIOS, DISENOS Y
OBRA se desarrolle en condiciones de eficacia, eficiencia y oportunidad.
Verificar y exigir que se otorguen las garantias establecidas, velar por que estas
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permanezcan vigentes de acuerdo con las condiciones estipuladas en el contrato y realizar al
CONTRATISTA los requerimientos del caso, cuando sea necesario modificar las mismas en
valor o0 en plazo. En caso de que el CONTRATISTA no realice las ampliaciones a que haya
lugar, el INTERVENTOR debera informar a EL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO
ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.) de este evento, con el fin
de que se tomen las medidas respectivas.

c. Entregar informacién a la CONTRATANTE vy al Supervisor designado, relacionada con el
incumplimiento del CONTRATO DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA, con hechos o
circunstancias que puedan constituir actos de corrupcién tipificados como conductas
punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del CONTRATO DE
ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA.

d. Informar de manera oportuna sobre cualquier situacién que pueda llegar a implicar una
modificacién contractual.

e. Velar por el cumplimiento de las obligaciones laborales y aportes parafiscales que se
generen con relacion al contrato suscrito, en especial verificando que los empleados del
CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA se encuentren afiliados al Sistema de
Seguridad Social (salud, pensiones y riesgos profesionales) y se dé cumplimiento a la Ley
789 de 2002, Ley 797 de 2003 y sus decretos reglamentarios y deméas normas concordantes,
asi como aquellas normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan.

f.  Proyectar el acta de terminacion, el acta de entrega y recibo a satisfaccion DEL CONTRATO
DE EJECUCION DEL PROYECTO asi como el acta de entrega al municipio y las demas
actas necesarias en el marco del CONTRATO DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA.

g. Proyectar, aprobar y firmar segun corresponda, las actas de terminacion, acta de entrega,
acta de entrega y recibo a satisfaccion final de obra y acta de liquidacion del CONTRATO DE
ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA y del CONTRATO DE INTERVENTORIA, allegando la
documentacion requerida, de acuerdo con los lineamientos y plazos establecidos por la
CONTRATANTE. Atender los requerimientos de la Contratante y el supervisor delegado
hasta lograr la suscripcion de las actas por parte del CONTRATISTA DE ESTUDIOS,
DISENOS Y OBRA.

h. Estudiar y conocer la organizacidn y normatividad vigente de la CONTRATANTE, para su
aplicacion y cumplimiento en el contrato principal y en el CONTRATO DE INTERVENTORIA,
en especial lo establecido en el Manual Operativo del Patrimonio Auténomo.

i. Cumplir y atender las instrucciones impartidas por la CONTRATANTE vy el Supervisor
designado, que en materia juridica y legal se formulen.

j-  Poner en conocimiento de la CONTRATANTE y el Supervisor designado, de manera
oportuna, todas las comunicaciones que se generen en el ejercicio del Contrato de
Interventoria.

k. Si por cualquier circunstancia no se presenta acuerdo entre las partes en relacién a los
estudios y disefios, se entenderd que el contrato de interventoria se resuelve por mutuo
acuerdo sin que por tal motivo las partes puedan reclamar indemnizacién de perjuicios,
compensacion o valor alguno.

Notal: En caso de optarse por la alternativa de no ejecucion del proyecto, previo concepto
favorable de la CONTRATANTE y por causas NO IMPUTABLES a los contratistas, LA
CONTRATANTE pagara a LA INTERVENTORIA tnicamente el valor establecido para la etapa de
ESTUDIOS Y DISENOS. Por ninglin motivo LA CONTRATANTE pagara a EL INTERVENTOR un
valor superior al pactado para la etapa de ESTUDIOS Y DISENOS. En caso de incumplimiento de
las obligaciones correspondientes a la etapa de interventoria de Estudios y Disefios, LA
CONTRATANTE tendra la potestad de continuar o no con el contratista para la etapa 2.

Nota 2: En caso de resolucién del Contrato de estudios, disefios y obra, se entendera que el
contrato de interventoria se resuelve por mutuo acuerdo sin que por tal motivo se pueda reclamar
indemnizacién de perjuicios, compensacion o valor alguno.
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Nota 3: En caso en que LA INTERVENTORIA advierta su posicion con respecto a la no
continuacion del contrato en la etapa 2, la entidad CONTRATANTE verificara sus argumentos y
con base en los mismos decidira si se da o no por terminado el contrato. En caso de que los
argumentos entregados no justifiquen la solicitud del interventor, la entidad CONTRATANTE
podré dar inicio a las sanciones a que haya lugar.

Nota 4: Dada la modalidad de contratacién, en ningin caso se considerara como argumento para
la no continuacion del contrato, los mayores costos resultantes de la etapa de los disefios por
parte del CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA. Para ello la INTERVENTORIA
debera solicitar una nueva propuesta de disefios garantizando el cumplimiento de los requisitos
minimos técnicos establecidos en los términos de referencia, asi como el menor costo de
ejecucion y de requerirse, debera exigir el uso de los imprevistos estimados contemplados en los
términos de referencia del contrato de estudios, disefios y obra, para asegurar la ejecucién de las
obras.

Nota 5: Habra lugar de aplicar esta clausula de condicion resolutoria cuando exista oposicién de
la comunidad a la construccién del proyecto, asi dicha circunstancia no haya sido evidenciada en
el informe producto de la etapa 1. Dicha oposicién de la comunidad debera tener la entidad
suficiente para hacer imposible la ejecucién total o parcial del proyecto, de tal forma que no pueda
adoptarse una solucion técnica viable econdmicamente. Igualmente se aplicara dicha clausula en
caso de que la entidad territorial se niegue a la expedicion de la Licencia de Construccion.

m) Demas que de conformidad con la normatividad vigente y con su naturaleza correspondan a la
funcién de interventoria en lo que a obligaciones juridicas y legales se refiere.

5. OBLIGACIONES
TECNICAS

EI CONTRATISTA DE INTERVENTORIA se obliga a ejecutar las siguientes obligaciones
generales de caréacter técnico con el fin de cumplir con el objeto contractual:

a. Conocer previamente a la iniciacién de los contratos (interventoria y el contrato objeto de
esta), la localizacién de las obras en el terreno, para identificar qué areas de interés
ambiental se van a intervenir y cuales son las exigencias de la autoridad ambiental
competente para su intervencion.

b. Verificar y aprobar la localizacion de los trabajos y de sus condiciones técnicas para iniciar y
desarrollar el objeto del contrato.

c. Verificar, exigir y controlar permanentemente que el CONTRATISTA DE ESTUDIOS,
DISENOS Y OBRA cuente con la infraestructura fisica y el recurso humano suficiente para
adelantar la implementacion y cumplimiento de los requerimientos exigidos por las entidades
competentes a través de las licencias y/o permisos otorgados para el desarrollo del contrato.

d. Asegurar y verificar el cumplimiento de todas las condiciones, entregables y especificaciones
técnicas contenidas en el documento Recomendaciones Minimas de construccion, anexo
técnico del proceso objeto de la presente interventoria.

e. Verificar que el CONTRATISTA cumpla las normas y especificaciones técnicas establecidas
para el desarrollo del contrato. En caso de identificacion de cambios en las especificaciones,
debera informar a EL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA-
FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.) para su evaluacion y aprobacion. Para el efecto
debera tener disponible para consulta inmediata un compendio impreso de las normas y
especificaciones aplicables segun el tipo de proyecto.

f.  Revisary aprobar el resultado de los estudios y disefios realizados por el CONTRATISTA DE
ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA, antes del vencimiento del plazo de la Etapa 1 del contrato,
para posterior verificacién por parte de LA CONTRATANTE.

g. Revisar y aprobar el Plan de Manejo Ambiental y el Plan de Manejo de Transito elaborados
por el CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA.

h. Asegurar la realizacion de los comités de disefio, uno (1) por semana, donde se incluya
presentacion audiovisual de los avances por parte del CONTRATISTA DE ESTUDIOS,
DISENOS Y OBRA.
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i.  Verificar el cumplimiento del CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA, frente a la
obligacién de identificacion y gestion de permisos y licencias necesarias para ejecucion del
proyecto, asi como el costo de las mismas, los cuales dependen de la naturaleza del mismo,
esto incluye permisos de vertimientos, ocupacién de cauces, servidumbres y legalidad de
lotes, permisos ambientales, Licencia de construccién, entre otros.

j- Verificar los requerimientos exigidos en las licencias, permisos, resoluciones y demas
requisitos indispensables para el desarrollo normal del contrato. Para el efecto debera tener
disponible para consulta inmediata un compendio impreso de los permisos y resoluciones
aplicables segun el tipo de proyecto.

k. Emitir los conceptos que EL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA
TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.) solicite en marco de la ejecucion de su
contrato dentro del plazo requerido.

I.  Emitir los conceptos técnicos de aprobacion correspondiente a la etapa de estudios técnicos
y disefios

m. Cualquier cambio que se requiera efectuar a un disefio, debe ser previamente autorizado por
escrito por parte de EL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA-
FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.) y del Supervisor. Por ningin motivo se deben
efectuar cambios a los disefios por su cuenta, porque en ese momento la responsabilidad del
disefiador sobre las obras pasa a ser del INTERVENTOR.

n. Asegurar y acompafar el proceso de socializacion de los disefios a la comunidad.

o. Velar por el cumplimiento por parte del CONTRATISTA de la normatividad ambiental y plan
de manejo ambiental. Para el efecto debera contar en obra con un compendio impreso de las
normas vigentes aplicables segun el tipo de proyecto que se ejecute.

p. Adelantar revision permanente de todas las obligaciones y productos del CONTRATO DE
ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA, de forma que controle la correcta ejecucion del objeto
contractual y el cumplimiento de las condiciones de calidad y oportunidad a las que se obligé
el CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA.

q. Revisar y aprobar el disefio propuesto para el cerramiento provisional de la obra y/o de las
zonas por intervenir, de manera tal que se proteja los sitios de construccion de la obra del
acceso de personas ajenas a los trabajos, evite perturbaciones de transito e incomodidades
a los vecinos.

r. Aprobar el cronograma presentado por el CONTRATISTA DE ESTUDIOS TECNICOS,
DISENOS Y OBRA, solicitando los ajustes pertinentes, hacerle seguimiento en tiempo real a
dichos cronogramas; requerir al CONTRATISTA DE ESTUDIOS TECNICOS, DISENOS Y
OBRA que explique las desviaciones del cronograma que se generen; promover con el
CONTRATISTA DE ESTUDIOS TECNICOS, DISENOS Y OBRA medidas de reaccion para
superar las causas que dieron lugar a las desviaciones del cronograma; si las causas de las
desviaciones no se superan, generar alertas oportunas a la CONTRATANTE y al supervisor
delegado, reflejando toda la trazabilidad y gestion del CONTRATISTA DE INTERVENTORIA,
sin perjuicio de las facultades que a la CONTRATANTE le corresponden.

s. Velar por el cumplimiento del cronograma y flujo de inversion del contrato, efectuando
controles periodicos de las actividades programadas suscribiendo el acta respectiva, asi
mismo recomendar los ajustes a los que haya lugar. En caso de incumplimiento, el
INTERVENTOR debera informar oportunamente a EL PATRIMONIO AUTONOMO
FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.) y sugerir
si es el caso la aplicacion de los procedimientos sancionatorios establecidos en el contrato.

t.  Promover, con el CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA, planes especiales de
reaccion con acciones eficaces para solucionar y superar las situaciones que dificulten la
ejecucion del contrato o que representen riesgos de gestion y hacerle seguimiento
permanente al cumplimiento de dichos planes.

u. Estudiar y resolver oportunamente los requerimientos de caracter técnico que no impliquen
modificaciones al CONTRATO DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA. En caso de requerir
modificaciones, el CONTRATISTA DE INTERVENTORIA debera comunicarle de manera
inmediata a la CONTRATANTE vy al Supervisor designado, para su decisién, comunicacion
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ff.

aa.

bb.

CC.

dd.

ee.

99.
hh.

que debera ir acompafiada de su concepto y soportadas con la debida justificacion técnica,
financiera, contable, administrativa y juridica, segun corresponda.

Abrir, llevar y tener la custodia del libro o bitacora para registrar en él, el personal diario, tanto
del CONTRATISTA DE INTERVENTORIA como el personal del CONTRATISTA DE
ESTUDIOS, DISENO Y OBRA con sus respectivas firmas, los equipos, las novedades,
ordenes e instrucciones impartidas durante el plazo del contrato, garantizando su
permanencia en la obra.

Impartir por escrito las instrucciones de caracter obligatorio al CONTRATISTA DE
ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA de conformidad con lo establecido, en el marco de la ley y
de lo pactado contractualmente.

Requerir al CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA el cumplimiento de las
obligaciones previstas en el CONTRATO DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRAy en las leyes y
normas que le sean aplicables de manera escrita informando oportunamente a la
CONTRATANTE y al Supervisor designado.

Revisar durante la ejecucién del proyecto la permanencia de las referencias topograficas y
exigir al CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA su proteccion, traslado o
reposicién cuando sea necesario.

Asesorar y suministrar la informacién que requieran la CONTRATANTE, el Supervisor
designado y/o las Entidades de control de manera oportuna

Emitir documento de justificacion técnica de cualquier modificacion a los disefios o estudios
técnicos (debidamente soportada), cuando a esto hubiere lugar y presentarla ante el
supervisor designado.

Emitir concepto sobre la pertinencia de suscribir prérrogas, suspensiones, prorroga de las
suspensiones o cualquier otra modificacion al CONTRATO DE ESTUDIOS, DISENO Y
OBRA, acompafiando las justificaciones correspondientes y presentando las
recomendaciones y el plan de reaccién con medidas efectivas para conjurar las causales que
las motivaron. Estas modificaciones deben ser razonables y proporcionales.

Revisar las solicitudes de prérrogas, modificaciones, suspensiones, etc., presentadas por el
CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA y emitir un concepto técnico al respecto
a LA CONTRATANTE. Adicionalmente, debera elaborar, revisar y remitir dichas solicitudes
para su aprobacién con la suficiente antelacion a la fecha re-querida para su implementacion.
Dichas solicitudes deben estar claramente justificadas.

Constatar la informacién suministrada por el CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS Y
OBRA frente a la verificacion de cantidades de obra incluidas en el presupuesto y de las
actividades requeridas para la ejecucion del proyecto.

Revisar y conceptuar que las especificaciones técnicas propuestas por el CONTRATISTA DE
ESTUDIOS, DI-SENOS Y OBRA sean iguales o superiores a las establecidas en las
RECOMENDACIONES MINIMAS DE CONSTRUCCION documento anexo al proceso objeto
de la presente interventoria.

Conceptuar sobre la necesidad de efectuar modificaciones al contrato en lo que respecta a
modificaciones del alcance del proyecto, remitiendo los soportes correspondientes a la
CONTRATANTE vy al supervisor designado. Le esta prohibido al CONTRATISTA DE
INTERVENTORIA aprobar la ejecucion de actividades de obra que no estén contemplados
inicialmente en el CONTRATO, sin que previamente la CONTRATANTE haya suscrito el
respectivo contrato adicional. Cualquier actividad que se ejecute sin la celebracion previa de
la modificacién contractual, sera asumida por cuenta y riesgo del CONTRATISTA DE
INTERVENTORIA y del CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA.

Advertir de manera oportuna situaciones que puedan poner en riesgo las inversiones o que
puedan comprometer la funcionalidad del proyecto.

Asistir y participar activamente en los comités técnicos y/o reuniones, convocadas por la
CONTRATANTE o el supervisor designado.

Verificar y aprobar la existencia y calidad de planos, disefios, licencias, autorizaciones,
estudios, calculos, especificaciones y demas consideraciones técnicas que estime
necesarias para suscribir el acta de inicio de obra por parte del CONTRATISTA.
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Controlar e inspeccionar permanentemente la calidad de los trabajos, equipos, materiales,
bienes, insumos y pro-ductos. Para lo anterior, el INTERVENTOR exigira al CONTRATISTA
efectuar los ensayos de laboratorio o pruebas necesarias para el control de calidad de los
mismos, asi como realizar los ensayos de laboratorio o pruebas requeridas para verificar y
aprobar que el CONTRATISTA esté cumpliendo con las normas y especificaciones técnicas
establecidas para el contrato. En caso de que estas pruebas o ensayos no cumplan con los
resultados, el INTERVENTOR debera dejar registro de la implementacién y verificacion de
las acciones correctivas pertinentes.

Aprobar los laboratorios donde se llevaran a cabo ensayos de acuerdo a las necesidades del
proyecto, los cudles deben ser certificados.

Verificar calibracién de equipos de topografia y demas utilizados en durante la ejecucion del
proyecto.

Verificar la permanencia, calidad y cumplimiento de condiciones técnicas de los diferentes
equipos ofrecidos por el CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA para la
ejecucion del proyecto.

Verificar que los materiales pétreos de obra provengan de canteras debidamente aprobadas
por la autoridad competente solicitando al CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS Y
OBRA los documentos necesarios para este fin.

Solicitar la demolicion, reconstruccion y/o reparacion de las obras que no cumplan con las
calidades y especificaciones técnicas exigidas

Verificar y garantizar la disposicion final de los escombros en los sitios debidamente
autorizados para ello.

Aprobar los procedimientos constructivos, de forma tal que sean compatibles, no solo con los
requerimientos técnicos necesarios, sino con las disposiciones legales, las normas
especiales para la gestién y obtencion de las autorizaciones y permisos especificos
requeridos para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales. En caso de que no se
dé cumplimiento a lo anterior EL INTERVENTOR podré ordenar la modificacion de los
procedimientos o la suspension de los trabajos.

Verificar la instalacion de las Vallas por el contratista de obra, en las condiciones y
cantidades exigidas por LA CONTRATANTE, las cuales deberan actualizarse y permanecer
legibles durante todo el plazo de ejecucién del CONTRATO DE ESTUDIOS TECNICOS,
DISENOS Y OBRA.

Revisar, verificar y aprobar cualquier solicitud de cambio en el equipo de trabajo del
CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA durante la ejecucion del CONTRATO,
con el fin de que cumpla con lo ofertado asi como con lo establecido en los términos de
referencia, para lo cual debera emitir un informe y remitirlo a la CONTRANTE y al Supervisor
designado.

Poner en conocimiento de la CONTRATANTE y el Supervisor designado, de manera
oportuna todas las comunicaciones que se generen en el ejercicio del Contrato de
Interventoria.

Verificar de manera permanente y mediante las herramientas necesarias el cumplimiento por
parte del CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA frente a la normatividad
técnica aplicable a la obra.

Llevar un registro de la provision, consumo y existencia de los materiales inflamables y
explosivos utilizados en la obra, asi como la medida de las obras que se realicen con su
aplicacion, el equipo utilizado y el personal idéneo encargado de su manejo. Ademas del
cumplimiento de las normas vigentes establecidas por el Ministerio de Defensa para su
manejo y control.

Dar visto bueno a las modificaciones técnicas en procedimientos que sean convenientes para
resolver problemas que pueden afectar las obras en construccion, previamente presentadas
por el CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA.

Verificar que el CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENO Y OBRA entregue los planos
definitivos de la obra construida, los cuales deben incluir las modificaciones realizadas
durante la ejecucion del proyecto y aprobar su contenido.
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yy. Revisar, estudiar, conceptuar y aprobar los planos record y manuales de operacion y
mantenimiento de obras y equipos elaborados por el CONTRATISTA DE ESTUDIOS,
DISENOS Y OBRA o el PROVEEDOR cuando aplique.

zz. Realizar de manera conjunta con el CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA las
mediciones de cantidades de obra, registrandolas de manera ordenada y clara, en una
bitacora diferente.

aaa. Tomar las acciones que sean pertinentes y necesarias con el fin que el CONTRATISTA DE
ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA cumpla con los equipos y en las cantidades ofrecidas.

bbb. Solicitar la implementacién de los frentes de trabajo necesarios para la dptima ejecucién del
proyecto dentro del plazo establecido y verificar que el CONTRATISTA DE ESTUDIOS,
DISENOS Y OBRA cumpla con esto.

ccc. Verificar que el CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA adelante los monitoreos
ambientales (agua, aire, ruido, inventarios) a que haya lugar estipulados en el PMA, en la
respectiva licencia ambiental o frente al tramite, solicitud y requerimiento de permiso
ambiental; cuando aplique.

ddd.Teniendo en cuenta que la “Curva de Recursos S” permite comparar el avance real Vs. el
avance planificado, con el proposito de establecer las desviaciones del proyecto y tomar
acciones correctivas oportunas, es decir, se convierte en el punto de partida técnico de valor
ganado; el INTERVENTOR deberéa revisar y aprobar la programacién presentada por EL
CONTRATISTA con base en los puntos de obligatorio cumplimiento segun términos de
referencia del proceso de estudios, disefios y obra. Su no cumplimiento sera causal de las
sanciones respectivas.

eee. EL INTERVENTOR debera implementar frentes de trabajo simultdneos, como minimo UNA
(01) jornada de trabajo EXTENDIDA de DOCE (12) horas como minimo (Jornada: 07:00 a.m.
a 07:00 p.m.), exigiendo al CONTRATISTA las condiciones adecuadas para el desarrollo de
las actividades.

fff. EI INTERVENTOR debera revisar y aprobar el plan de trabajo y la programacion para la
ejecucion del contrato presentados por el CONTRATISTA antes de la suscripcion de las
actas de inicio. Lo anterior representado en un diagrama de Gantt y PERT, identificando
actividades asociadas a los productos entregables concretos, duracién, relaciones de
precedencia entre actividades, y definicion de la ruta critica del proyecto.

ggg.Analizar y conceptuar sobre el alcance y el presupuesto efectivo del proyecto, resultado de la
revision de la documentacion presentada por el contratista si se llega a requerir alguna
modificacién al alcance del proyecto, verificando que el CONTRATISTA DE ESTUDIOS,
DISENO Y OBRA haya cumplido el deber de formular el presupuesto propuesto efectuando
comparaciones de precios, mediante estudios o consultas de las condiciones del mercado de
la zona de ejecucion del proyecto.

hhh.Aprobar pagos de los suministros de tuberias, accesorios y equipos, Unica y exclusivamente
cuando se encuentren debidamente instalados, probados y recibidos a satisfaccién por parte
del CONTRATISTA DE INTERVENTORIA.

ii. Verificar oportuna y permanentemente las actividades establecidas en el contrato, a partir de
la informacion suministrada y presentar un informe a EL PATRIMONIO AUTONOMO
FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.) sobre los
aspectos que repercutan en el normal desarrollo de los contratos y que puedan implicar
modificaciones a los mismos.

jii- Llevar a cabo las demas actividades conducentes al desarrollo del objeto contractual,
conforme con los requerimientos técnicos pertinentes, certificando el cumplimiento técnico
del contrato en sus diferentes etapas de ejecucion.

kkk. Las demas actuaciones que de conformidad con la normatividad vigente y con su naturaleza.

6. OBLIGACIONES
FINANCIERAS Y
CONTABLES

El CONTRATISTA DE INTERVENTORIA se obliga a ejecutar las siguientes obligaciones
generales de caréacter financiero y contable con el fin de cumplir con el objeto contractual:

a. Garantizar la eficiente y oportuna inversion de los recursos establecidos en los contratos.
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b.

Elaborar junto con el CONTRATISTA las actas de avance en la ejecucion.

Revisar, aprobar y conceptuar, previo cumplimiento de las obligaciones contractuales, sobre
las solicitudes de pago formuladas por el CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS Y
OBRA, con el fin de garantizar el cumplimiento de los requisitos establecidos por EL
PATRIMONIO ASISTENCIA TECNICA FIDEICOMISO FINDETER - FIDUCIARIA BOGOTA
S.A.y la normatividad vigente.

Llevar un registro cronoldgico de los pagos, ajustes y deducciones efectuadas. Asi como de
la relacién de los documentos que allegue EL CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS Y
OBRA para tal efecto.

Verificar que el CONTRATO DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA cuente con recursos
economicos disponibles durante todo el plazo de ejecucion.

Realizar el seguimiento al avance fisico y financiero al CONTRATO DE ESTUDIOS,
DISENOS Y OBRA, de acuerdo con el cronograma, de tal manera que si se detectan atrasos
e incumplimientos parciales o totales, se requiera oportunamente al CONTRATISTA y se
adopte un plan de contingencia adecuado y, de continuar con los mismos, se adopten las
medidas pertinentes y/o se inicien las acciones legales a que haya lugar.

Controlar en detalle el estado financiero, legal y contable del CONTRATO DE ESTUDIOS,
DISENOS Y OBRA, llevando un registro de cada una de las operaciones.

Realizar un balance semanal de la obra mediante la medicion de cantidades de obra que se
realizan con el CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA.

Verificar y controlar el balance de ejecucion del contrato, para garantizar el cumplimiento del
objeto dentro del presupuesto y cronograma asignados.

Verificar antes de cada pago que el CONTRATISTA haya cumplido cabalmente con todas
sus obligaciones relacionadas con pagos de seguridad social en salud, pensiones y riesgos
profesionales, asi como en parafiscales de SENA, ICBF, Caja de compensacion familiar y
liquidaciones del personal que se retire de la obra.

Efectuar el balance presupuestal de ejecucién del contrato para efectos de la liquidacion del
mismo.

7. NORMATIVIDAD
APLICABLE

Las siguientes son algunas de las normas cuyo cumplimiento sera exigible a EL CONTRATISTA:

Legislacion ambiental municipal y/o, distrital y Nacional vigente
Legislacién de seguridad industrial y de salud ocupacional vigente
Normas NFPA — NEC y Cadigo Nacional de Incendios vigentes
Legislacion de transito vehicular y peatonal vigente

Normatividad vigente a nivel nacional para la movilizacién de maquinaria y equipo pesado
impuesto segun el tipo de obra, por la entidad competente.

Normas Colombianas de Disefio y Construccion Sismo Resistentes que aplique de acuerdo
con los disefios aprobados vigente.

Ley 400 de 1997 o la que aplique de acuerdo con los disefios aprobados.
El Cddigo Eléctrico Nacional vigente, norma ICONTEC 2050

El Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas vigente Resolucion No. 90708 de 30 de
agosto de 2013 expedida por el Ministerio de Minas y Energia (RETIE)

Las normas vigentes de la empresa de energia encargada del suministro y control de la
energia en la localidad.

Reglamento técnico del sector de agua potable y saneamiento basico vigente, RAS vigente,
Resolucién 1096 del 17 de noviembre de 2000, emanada del Ministerio de Desarrollo
Economico de la Republica de Colombia.

Reglamentacién de manejo ambiental y recursos hidricos vigentes.
Legislacién de transito vehicular y peatonal vigentes
Las demas normas técnicas que correspondan para la debida ejecucion del contrato.
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e RESOLUCION 14881 DE 1.983: Reglamentacion para accesibilidad a discapacitados
e Norma Técnica Colombiana NTC 1500 Cédigo Colombiano de Fontaneria
e  Dar cumplimiento a las Normas NTCGP 1000:2004 e 1SO 9001:2008.
e Las demas normas territoriales o locales que reglamentan la materia.

8. OBLIGACIONES
PREVIAS A LA
SUSCRIPCION DEL
ACTA DE INICIO
GLOBAL

Dentro de los CINCO (5) dias siguientes a la suscripcién del Contrato, y previo a la suscripcion del
acta de Inicio del Contrato de Interventoria, EI INTERVENTOR debera entregar para revision por
parte del supervisor designado, lo siguiente:

a. Aprobacion del personal de la INTERVENTORIA: La CONTRATANTE a través del
Supervisor designado verificara y aprobara el cumplimiento de los perfiles exigidos para los
profesionales definidos en la oferta para la ejecucion del Contrato. Igualmente verificara los
contratos de trabajo y/o los contratos de prestacién de servicios suscritos entre el personal y
LA INTERVENTORIA o uno de los integrantes del proponente plural. De igual forma
verificara los soportes de la afiliacion y pago de seguridad social integral vigente de todo el
personal propuesto.

b. Aprobacion de Garantias: La CONTRATANTE revisara que los amparos correspondientes a
las garantias del Contrato, correspondan con lo exigido en los presentes Términos de
Referencia, para efectos de su presentacion y aprobacion.

c. Afiliacion al Sistema De Seguridad Social Integral: LA CONTRATANTE a través del
Supervisor designado, verificara el cumplimiento en cuanto Soporte de la afiliacion y pago de
seguridad social integral vigente de todo el personal propuesto.

Una vez terminada y recibida a satisfaccion por la interventoria y EL PATRIMONIO AUTONOMO
FIDEICOMISO — ASISTENCIA TECNICA FINDETER FIDUCIARIA BOGOTA S.A. la Etapa de
Diagnésticos, Estudios y Disefios o Ajustes a Disefios y tramitadas y aprobadas las licencias y
permisos correspondientes para cada proyecto, debera suscribir Actas de Inicio de la etapa de
ejecucion de Obra para cada proyecto. La firma de las actas se dard previa verificacion del
cumplimiento de los requisitos establecidos en los términos de referencia y del contrato objeto de
interventoria.

El tiempo transcurrido entre la terminacién del plazo de la etapa de entrega de Diagnéstico,
Estudios Técnicos, Ajustes a disefios y Disefios integrales, y la suscripcion del acta de inicio de la
Etapa de Obra, no genera honorarios adicionales, por tanto no se cancelara ninguna suma
adicional al establecido en el valor del contrato.

Durante el tiempo establecido entre la terminacion del plazo de cada Etapa y la suscripcién del
Actas de Inicio de la siguiente Etapa, LA CONTRATANTE no reconocerd por ninglin motivo
mayores permanencias, ni valores adicionales al establecidos en cada Etapa, ni se contabilizaran
esos tiempos como plazo del contrato. Por lo tanto, es responsabilidad del contratista adoptar los
procedimientos y planes pertinentes que le permitan planificar dicha situacion, prever situaciones
de dicha naturaleza e incluir en su estructura de costos dichos lapsos entre una y otra etapa por
causas ajenas a su voluntad, esta situacién es aceptada por el contratista con la presentacién de
la propuesta y la posterior suscripcién del contrato.

Dentro de los cinco (5) dias siguientes a la suscripcion del acta de inicio de obra de cada
proyecto, el CONTRATISTA debera ajustar las garantias del Contrato.

Las Actas de Inicio del CONTRATO DE INTERVENTORIA deberan contener como minimo, yla
demas informacién prevista en los formatos respectivos del contratante:

a. Lugary fecha de suscripcion del acta.
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Nombre e identificacién completa de los intervinientes.
Plazo del contrato.

Fecha de Terminacién prevista.

Valor del contrato.

Informacién del CONTRATISTA DE INTERVENTORIA.

P o0

9. ETAPAS DEL
PROYECTO

Como quiera que el modelo de ejecucién del contrato resultante de la convocatoria que tiene por
objeto contratar la “LA EJECUCION DE ESTUDIOS, DISENOS, CONSTRUCCION Y PUESTA
EN FUNCIONAMIENTO DE: UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA
URBANIZACION VILLA MELISA EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA, DEPARTAMENTO DE
CORDOBA; UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACION NUEVA
ESPERANZA EN EL MUNICIPIO DE SOLEDAD, DEPARTAMENTO DE ATLANTICO Y UN
PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACION SHADDAI EN EL
MUNICIPIO DE FUNDACION, DEPARTAMENTO DE MAGDALENA; UN PARQUE RECREO
DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACION NANDO MARIN EN EL MUNICIPIO DE
VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DE CESAR”, se ha determinado por etapas, el contrato de
interventoria de igual forma se estructura por etapas, con presupuestos independientes.

9.1. ETAPA | DEL
CONTRATO

INTERVENTORIA A LOS ESTUDIOS Y DISENOS
1. CONCEPTO

Consiste en la ejecucion de todos los estudios técnicos y disefios de: Parque Recreo Deportivo
ubicado en la Urbanizacién Villa Melisa en el municipio de Monteria, departamento de Cérdoba; un
Parque Recreo Deportivo ubicado en la Urbanizacion Nueva Esperanza en el municipio de Soledad,
departamento del Atlantico; un Parque Recreo Deportivo ubicado en la Urbanizacién Shaddai en el
municipio de Fundacion, departamento de Magdalena; un Parque Recreo Deportivo ubicado en la
Urbanizacion Nando Marin en el municipio de Valledupar, departamento de Cesar.

Los disefios y estudios técnicos se deben realizar de acuerdo a las Recomendaciones Minimas de
Construccién - “Especificaciones Técnicas” que hacen parte integral del presente proceso y a los
lineamientos de las cartillas de andenes y mobiliario del IDU (Este ultimo en caso que los municipios
donde se desarrollan los proyectos no cuenten con especificaciones para espacio publico) y en
cumplimiento de las normas técnicas vigentes aplicables que regulen cada especialidad (RETIE,
RETILAP, RAS vigente, NSR-2010, etc.).Lo anterior acogiendo las recomendaciones Minimas de
Construccién que hacen parte integral del presente proceso.

Durante esta etapa, el CONTRATISTA, debera tener en cuenta, entre otras cosas, las caracteristicas
topogréficas y de conformacion particulares del terreno, la alternativa de construccion, optando por
soluciones mediante las cuales se lleve a cabo un éptimo manejo del disefio técnico y arquitectdnico,
dejando en este dltimo, en la medida de lo posible, elementos de identidad cultural propios de la
region.

2. DURACION DE LA ETAPA | DEL CONTRATO

La duracién de la ETAPA | es de DOS (2) MESES y QUINCE (15) DIAS contados a partir de la
suscripcién del acta de inicio para cada uno de los parques recreo deportivos a desarrollar.

3. VALORY FORMA DE PAGO DE LA ETAPAI

El valor de la etapa | del contrato sera el valor por el cual fue adjudicado el contrato para esta
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etapa, incluidos impuestos y tributos a que haya lugar para la celebracion, legalizacién, ejecucién
y liquidacién del contrato, el cual corresponde a la suma de XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
($XXXXXXXXX,00) incluido el valor del IVA, costos, gastos, impuestos, tasas y demas
contribuciones a que hubiere lugar.

EL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA
BOGOTA S.A.) pagara al INTERVENTOR el valor por el cual le fue adjudicado el contrato, de
acuerdo con la siguiente forma de pago, para cada etapa del proyecto:

ETAPA | - INTERVENTORIA A LOS ESTUDIOS Y DISENOS

EL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA
BOGOTA S.A.) pagaré el noventa por ciento (90%) del valor total de la FASE 1 correspondiente a
la Interventoria a los Estudios y Disefios, previo recibo a satisfaccion por la supervision del
contrato de la totalidad de los Estudios Técnicos y Disefios, junto a radicacion en debida forma de
la solicitud o modificacion de la licencia de construccion y los demas permisos requeridos con los
respectivos soportes ante las entidades respectivas.

El saldo correspondiente al diez (10%) por ciento de la FASE 1, se pagara una vez se haya
entregado la licencia de construccion debidamente aprobada, dicha entrega sera realizada a
FINDETER.

Para los pagos, el CONTRATISTA DE INTERVENTORIA debera acreditar que se encuentra al
dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como
los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar — ICBF y las Cajas de Compensacién Familiar, cuando corresponda, o certificacion del
pago de los aportes de Pension, Riesgos Laborales y de Caja de Compensacion Familiar, de todo
el personal vinculado directamente a la ejecucién de la Etapa, incluido el personal independiente
que preste sus servicios para la ejecucion de la Etapa.

Cumplir los demas requisitos establecidos para pago en el Manual Operativo del Patrimonio
Autdnomo.

9.2. ETAPAII
DEL CONTRATO

ETAPA II. INTERVENTORIA DE LAS OBRAS
1. CONCEPTO

Construccion de la obra. Consiste en la construccion de: un Parque Recreo Deportivo ubicado en
la Urbanizacion Villa Melisa en el municipio de Monteria, departamento de Cérdoba; un Parque
Recreo Deportivo ubicado en la Urbanizacion Nueva Esperanza en el municipio de Soledad,
departamento del Atlantico; un Parque Recreo Deportivo ubicado en la Urbanizacién Shaddai en
el municipio de Fundaci6n, departamento de Magdalena; un Parque Recreo Deportivo ubicado en
la Urbanizacién Nando Marin en el municipio de Valledupar, departamento de Cesar., basado en
los requerimientos de areas anexos al documento de Recomendaciones Minimas de Construccion.

Las obras y edificaciones (en caso que aplique) que se ejecutaran en la Etapa 2 deberén ser
completamente funcionales e integrales, por lo cual el contratista, desde la etapa de estudios y
disefios, debera contemplar la totalidad de las obras de ingenieria para su puesta en optimo estado
de funcionamiento y acabados.

Con lo anterior se busca que los Parques Recreo Deportivos sean disefiados de acuerdo con los
estandares y las normativas establecidas por el municipio y/o Gobierno Nacional.

2. DURACION DE LA ETAPA Il DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA
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La duracién de la ETAPA Il es de CINCO (5) MESES Y QUINCE (15) DIAS contados a partir de la
suscripcion del acta de inicio para cada uno de los parques recreo deportivos a desarrollar.

3. VALORY FORMA DE PAGO DE LA ETAPA Il DEL CONTRATO

El valor de la etapa Il del contrato sera el valor por el cual fue adjudicado el contrato para esta
etapa, incluidos impuestos y tributos a que haya lugar para la celebracidn, legalizacién, ejecucion
y liquidacién del contrato, el cual corresponde a la suma de XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
($XXXXXXXXX,00) incluido el valor del IVA, costos, gastos, impuestos, tasas y demas
contribuciones a que hubiere lugar.

EL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA
BOGOTA S.A.) pagara al CONTRATISTA DE INTERVENTORIA el valor de la fase 2. Ejecucion
de las obras, asi:

a. Un CINCUENTA POR CIENTO (50%) del valor correspondiente a la FASE 2, mediante
pagos mensuales iguales previa presentacion de los informes técnicos definidos en el
alcance del objeto y en las obligaciones, los cuales deben ser aprobados por la supervision
del contrato.

b. Un CUARENTA POR CIENTO (40%) del valor de la FASE 2, se pagara proporcional al
avance de ejecucion de la obra. Para este pago, se verificara el porcentaje de avance
mediante las actas de recibo parcial de obra soportado con la programacién de obra y previo
visto bueno del supervisor del contrato

c. EIDIEZ POR CIENTO (10%) restante del valor de la FASE 2, se pagara previo recibo a
satisfaccion de la obra contratada y la suscripcion del acta de liquidacion del contrato de
interventoria.

Para los pagos, el CONTRATISTA DE INTERVENTORIA deberé acreditar que se encuentra al
dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como
los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar — ICBF vy las Cajas de Compensacién Familiar, cuando corresponda, o certificacion del
pago de los aportes de Pension, Riesgos Laborales y de Caja de Compensacion Familiar, de todo
el personal vinculado directamente a la ejecucion de la Etapa, incluido el personal independiente
que preste sus servicios para la ejecucion de la Etapa.

Cumplir los deméas requisitos establecidos para pago en el Manual Operativo del Patrimonio
Auténomo.

10. ASPECTOS
RELACIONADOS A
LA INTERVENTORIA

La interventoria implica una posicién imparcial y ecuénime por lo tanto debe:

a) Armonizar la interaccion de la CONTRATANTE, el Supervisor designado y el
CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA, para el desarrollo del mismo en
las condiciones de calidad y en las oportunidades previstas.

b) Ejercer su labor con agilidad, oportunidad, objetividad y rigor técnico, evitando
situaciones que puedan conllevar reclamaciones por parte del CONTRATISTA DE
ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA, generando alertas oportunas a la CONTRATANTE y al
Supervisor designado.

¢) Informar a la CONTRATANTE vy al Supervisor designado, de manera oportuna, hechos
que constituyan riesgo para el proyecto, informando sobre avances, estado financiero
del CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO, resultados, estadisticas y
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conceptos técnicos sobre resultados que permiten tomar correctivos y mejorar las
condiciones del proyecto o las especificaciones.

d) Mantener sin perder la independencia y la posicién como interventor, unas adecuadas
relaciones con el CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA, la
CONTRATANTE vy el Supervisor designado, para permitir la optimizaciéon general, y
lograr asi, la deteccion y solucién oportuna de cualquier problema asociado con el
proyecto.

e) Facilitar el control ejercido por las veedurias ciudadanas y los organismos del control
del estado.

f) No asumir competencias que le corresponden al CONTRATISTA DE ESTUDIOS,
DISENOS Y OBRA 0 ala CONTRATANTE.

11. TERMINACION

El CONTRATO DE INTERVENTORIA terminara cuando se encuentre suscrita el Acta de recibo

DEL CONTRATO | final de obra por parte del ente territorial 0 quien este asigne para el recibo y haya sido suscrita el
acta de liquidacion del CONTRATO DE OBRA y DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA.
El plazo de ejecucion total del contrato es de OCHO (8) MESES. No obstante, el plazo de
ejecucion de cada proyecto y por cada una de sus Fases estan dados como se indica a
12. PLAZO DE continuacion, contados a partir de la suscripcion del Acta de Inicio de actividades para cada una
EJECUCIONDEL | de las Fases:
CONTRATO

PLAZO DE !EJECUCION PARA EL PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA
URBANIZACION VILLA MELISA EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA, DEPARTAMENTO DE
CORDOBA.

DESCRIPCION DE LAS ETAPAS PLAZO DE EJECUCION %ﬁf
ETAPA I: Estudios y disefios. Dos (2) meses y Quince

(15) dias

Cinco (5) meses y Quince | Ocho (8)

N (15) dias* Meses

ETAPA II: Ejecucion de obra. El plazo anterior incluye dos

meses para el cierre y la

liquidacion del proyecto.

* El plazo de cada una de las etapas estd determinado y delimitado con la suscripcion de un acta de inicio y una de
terminacion.

PLAZO PARA EL PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACION NUEVA
ESPERANZA DEL CAMPESTRE EN EL MUNICIPIO DE SOLEDAD, DEPARTAMENTO DE
ATLANTICO.

DESCRIPCION DE LAS ETAPAS PLAZO DE EJECUCION .F;g.‘?if
ETAPA I: Estudios y disefios. Dos (2) meses y Quince

(15) dias

Cinco (5) meses y Quince | Ocho (8)

R (15) dias* Meses

ETAPA II: Ejecucion de obra. El plazo anterior incluye dos

meses para el cierre y la

liquidacién del proyecto.

* El plazo de cada una de las etapas estd determinado y delimitado con la suscripcion de un acta de inicio y una de
terminacion.




GCOBIERNO - L )
DE COLOMBIA E'ndEtef"‘ Fiduciaria Bogota (

nanciera del Dagarrollo q

PLAZO DE EJECUCION PARA EL PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA
URBANIZACION SHADDAI EN EL MUNICIPIO DE FUNDACION, DEPARTAMENTO DE
MAGDALENA.

PLAZO

DESCRIPCION DE LAS ETAPAS PLAZO DE EJECUCION TOTAL

Dos (2) meses y Quince
(15) dias*

Cinco (5) meses y Quince | Ocho (8)
N (15) dias* Meses

ETAPA II: Ejecucion de obra. El plazo anterior incluye dos
meses para el cierre y la
liquidacion del proyecto.

* El plazo de cada una de las etapas estd determinado y delimitado con la suscripcion de un acta de inicio y una de
terminacion.

ETAPA I: Estudios y disefios.

PLAZO DE !EJECUCION PARA EL PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA
URBANIZACION NANDO MARIN EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DE
CESAR.

DESCRIPCION DE LAS : PLAZO
ETAPAS PLAZO DE EJECUCION TOTAL
ET A.P A I Estudios y Dos (2) meses y Quince (15) dias*

ISeN0s. Ocho (8)
ETAPA II: Ejecucion de Cinco (5) meses y Quince (15) dias* Meses

b El plazo anterior incluye dos meses para el cierre y la
obra. liquidacién del proyecto.

* El plazo de cada una de las etapas estd determinado y delimitado con la suscripcion de un acta de inicio y una de
terminacion.

El plazo de ejecucion de cada Fase se contabilizara a partir de la firma de la correspondiente acta
de inicio. Las actas del CONTRATO DE INTERVENTORIA deberan firmarse simultaneamente con
las actas del CONTRATISTA DE OBRA.

13. CLAUSULAS
ESPECIALES A
TENER EN
CUENTA

Considerando que el contrato de interventoria es accesorio al CONTRATO DE EJECUCION DEL
PROYECTO (principal), el acaecimiento de las situaciones que dan lugar a que operen las
condiciones resolutorias del CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO, le son oponibles al
interventor y por lo tanto, generan la resolucién del contrato de interventoria frente a dicho
contrato, segun corresponda. Dichas circunstancias son las establecidas en la convocatoria que
se adelanta para contratar “LA EJECUCION DE ESTUDIOS, DISENOS, CONSTRUCCION Y
PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE : UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA
URBANIZACION VILLA MELISA EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA, DEPARTAMENTO DE
CORDOBA; UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACION NUEVA
ESPERANZA EN EL MUNICIPIO DE SOLEDAD, DEPARTAMENTO DE ATLANTICO Y UN
PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACION SHADDAI EN EL
MUNICIPIO DE FUNDACION, DEPARTAMENTO DE MAGDALENA; UN PARQUE RECREO
DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACION NANDO MARIN EN EL MUNICIPIO DE
VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DE CESAR.”

De modo que, acaecida una o varias de las condiciones resolutorias descritas en la referida
convocatoria, los derechos y obligaciones del proyecto al que se le ejerce interventoria o del
contrato de interventoria segin el caso, se extinguiran en los términos del articulo 1536 del
Cadigo Civil. Tratandose del contrato procede la terminacion anticipada y el mencionado contrato
entrara en etapa de cierre, sin que se cause ningin reconocimiento econémico al contratista de
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interventoria distinto al valor ejecutado a dicha fecha y tratandose del proyecto en el cierre se
dejara la constancia de inejecutabilidad del mismo con el respectivo balance financiero, sin que se
cause ningun reconocimiento econdmico distinto a lo ejecutado.

14. LICENCIAS,
PERMISOS Y
AUTORIZACIONES
APLICABLES

Sera responsabilidad del INTERVENTOR garantizar que el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL
PROYECTO adelante la gestion de las licencias y/o permisos necesarios para el desarrollo del
proyecto. Los costos correspondientes a tramites de licencias, y/o permisos, necesarios para la
ejecucion del proyecto seran asumidos por el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO.

El INTERVENTOR debera tener en cuenta que dentro de sus obligaciones se encuentra incluida
la de verificar los requerimientos exigidos en cada una de las licencias o permisos dados por las
entidades competentes para el desarrollo del contrato objeto de la Interventoria y que fueron
tramitados por el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO.

15. PERSONAL
MiNIMO
REQUERIDO Y
PORCENTAJES
DE DEDICACION
DE CADA UNO

Tal como lo asegurd con la presentacion de la propuesta, el INTERVENTOR garantizé que cuenta
como minimo con los siguientes perfiles de personal y dedicaciones minimas y que al haber sido
seleccionado presentara para verificacion del supervisor del contrato, los respectivos soportes de
formacién académica y profesional y de experiencia que acrediten el cumplimiento del siguiente
perfil minimo requerido para cada una de las etapas del proyecto, asi:

A. PERFILES Y DEDICACION DEL PERSONAL MINIMO REQUERIDO PARA LA
ETAPAI

Para la ejecucion de esta etapa, el CONTRATISTA DE INTERVENTORIA debera garantizar los
perfiles y la dedicacion requerida en el Anexo 1 Personal Requerido de los Términos de
Referencia.

B. PERFILES Y DEDICACION DEL PERSONAL MINIMO REQUERIDO PARA LA
ETAPAII

Para la ejecucion de esta etapa, el CONTRATISTA DE INTERVENTORIA debera garantizar los
perfiles y la dedicacion requerida en el Anexo 1 Personal Requerido de los Términos de
Referencia.




