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CAPITULO |
DISPOSICIONES ESPECIFICAS

SUBCAPITULO |
DE LA CONVOCATORIA

1.1. OBJETO

La presente convocatoria tiene como objeto contratar la interventoria integral (administrativa, financiera, contable,
ambiental, social, juridica y técnica) de la ejecucion de estudios, disefios, construccion y puesta en funcionamiento de un
colegio y un centro de desarrollo infantil — ubicados en la Urbanizacion La Inmaculada— en el municipio de Bucaramanga,
departamento de Santander, con actividades, presupuestos y productos definidos, por el esquema de pago por precio
global sin formula de reajuste.

El contrato de la interventoria se divide en dos etapas:

Etapa 1: Interventoria a Estudios y Disefios: Esta etapa contempla la interventoria a la ejecucion de todos los estudios
técnicos y disefios para la construccion de un colegio y un Centro de Desarrollo Infantil en la Urbanizacién La
Inmaculada, en el Municipio de Bucaramanga del Departamento de Santander. Los disefios y estudios técnicos se deben
realizar de acuerdo a los lineamientos del ICBF para el Centro de Desarrollo Infantil y bajo la Norma NTC 4595
Planeamiento y Disefio de Instalaciones y Ambientes Escolares para el colegio. Lo anterior acogiendo las
recomendaciones Minimas de Construccién que hacen parte integral del proceso objeto de la presente interventoria.

Etapa 2: Interventoria a la Construccién y puesta en funcionamiento de la(s) obra(s): Consiste en la interventoria a la
construccion de un colegio y un Centro de Desarrollo Infantil en la Urbanizacion La Inmaculada, en el municipio de
Bucaramanga, Departamento de Santander, de acuerdo con los estudios y disefios producto de la Etapa 1, basados en
los requerimientos de areas anexos al documento de Recomendaciones Minimas de Construccion que hacen parte
integral del proceso objeto de la presente interventoria.

11.1.  ALCANCE

El Ministerio de Educacion Nacional y el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio suscribieron convenio marco de
Cooperacion cuyo objeto es “Aunar esfuerzos para en conjunto con las entidades territoriales, garantizar el acceso al
servicio educativo en condiciones de calidad e implementar programas y proyectos de educacion orientados a la equidad
social y calidad de vida de los nifios, nifias, jovenes y familias que ocupen vivienda de interés social y prioritario que
hacen parte del programa de vivienda del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio en todo el territorio nacional’.

El Fondo Nacional de Vivienda — FONVIVIENDA- suscribié con FINDETER el Contrato Interadministrativo No. 330 el 18
de febrero de 2015, cuyo objeto es “FINDETER prestara servicios de asistencia técnica a FONVIVIENDA, y administrara
los recursos que este ultimo transfiera al Patrimonio Auténomo constituido por FINDETER, con el propdsito de ejecutar
equipamientos publicos colectivos, en proyectos de vivienda de interés social”.

El Municipio de Bucaramanga es una de las entidades territoriales beneficiarias del proyecto en mencién. A esta Ciudad
le fue asignado un colegio con capacidad para 940 alumnos y un Centro de Desarrollo Infantil de 65 nifios; en este
infraestructura ademas de brindar espacios orientados a la formacion de nifios y jovenes, también se contaran con
espacios para que entidades como el SENA desarrolle capacitaciones y una biblioteca publica en la que la comunidad de
la Urbanizacion La Inmaculada podra acceder de forma gratuita.

Para el desarrollo del objeto del referido contrato, FINDETER suscribié con:

a) FIDUCIARIA BOGOTA S.A., un contrato de fiducia mercantil, cuyo objeto es: “(i) La transferencia a la
Fiduciaria a titulo de fiducia mercantil por parte del Fideicomitente, de Los Recursos, provenientes de los
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convenios que suscriba con las entidades del sector central; (i) La conformacion de un Patrimonio Auténomo
con los recursos transferidos. (iii) La administracion de los recursos econémicos recibidos. (iv) La Inversion de
los recursos administrados en los términos establecidos en el numeral 7.3 de la clausula séptima (78). (v)
Adelantar las actividades que se describen en este contrato para el proceso de contratacion de los ejecutores
de los proyectos seleccionados por el Comité Fiduciario. (vi) La realizacion de los pagos derivados de los
contratos que se suscriban en desarrollo del presente contrato, con la previa autorizacién expresa y escrita del
Interventor y aprobacién del Comité Fiduciario”.

La Interventoria que se contrate como producto del presente estudio, realizara la Interventoria Técnica, Administrativa,
Financiera, Contable, Ambiental, Social y Juridica a la obra cuya descripcién del objeto y alcance de los estudios
técnicos, disefios, construccién y puesta en funcionamiento puede consultarse en la pagina web de FINDETER
www.findeter.gov.co y en la pagina web de la CONTRATANTE.

Adicionalmente la INTERVENTORIA debera presentar cada uno de los informes a los que se obliga en el desarrollo de
cada una de las etapas y los estipulados en el Manual de Operativo del PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO
ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.).

1.2. LOCALIZACION
El lugar de ejecucion del proyecto es en el municipio de Bucaramanga en el departamento de Santander, en la

Urbanizacién La Inmaculada, la cual hace parte del Programa 100.000 viviendas gratis que adelanta el Gobierno
Nacional, y por medio del cual se llevd a cabo la construccion de 1.000 soluciones de viviendas bajo esta modalidad.

Figura 1 Localizacion predio

121.  IDENTIFICACION DEL(OS) LOTE (S) DE TERRENO DESTINADO(S) PARA EL PROYECTO
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La ejecucion de la infraestructura objeto de la presente convocatoria se llevara a cabo en el lote identificado bajo la
Matricula Inmobiliaria No. 300-389962 de la Oficina de Instrumentos Publicos de Bucaramanga, con area de 8.000 M2
propiedad del municipio de Bucaramanga.

El predio se encuentra ubicado en la urbanizacién La Inmaculada alinderado asi: COSTADO NORTE: entre referencias 1
y 2 en linea recta y longitud de 69.5 metros, linda con el predio 01-09-009-0247-000 Telebucaramanga y el predio 01-09-
0091-0248-000. COSTADO ORIENTAL: entre referencias 2, 3 y 4 en linea recta y longitud de 61.8 metros entre
referencias 3 y 4 en linea recta y longitud 85.2 metros, linda con el lote 1 de mayor extensién. COSTADO SUR: entre
referencias 4 y 5 en linea recta y longitud de 51.5 metros, linda con el lote 1 de mayor extension. COSTADO
ACCIDENTAL: entre referencias 5y 1 en linea recta y longitud de 112.5 metros cerrando el poligono, linda con el lote
numero 3.

Adicionalmente el seguimiento y control a la Interventoria por parte de LA CONTRATANTE y/o el supervisor designado
sera realizado en la ciudad de Bogota.

1.3. PRESUPUESTO ESTIMADO
El Presupuesto Estimado (PE) para la ejecucion del contrato de interventoria, es hasta por la suma de QUINIENTOS
NOVENTA MILLONES CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS M/CTE ($590.152.860)

incluido el IVA, costos, gastos y demas impuestos, tasas y contribuciones a que hubiere lugar.

Presupuesto que corresponde a la sumatoria del valor estimado para cada etapa, estableciéndose para cada una el
siguiente:

ITEM | DESCRIPCION DE LA ETAPA VALOR

A INTERVENTORIA A LA ETAPA 1 DE ESTUDIOS Y DISENOS $ 118.069.950

INTERVENTORIA. A LA ETAPA 2 DE CONSTRUCCION Y

PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA OBRA $472.082.910

c PRESUPUESTO TOTAL OFICIAL ESTIMADO (A+B) $590.152.860

La CONTRATANTE ha establecido como metodologia de calculo “Honorarios reales afectados por factor multiplicador,
més costos directos, indirectos, incluida la utilidad y el IVA sobre la utilidad”, como principal herramienta para estimar de
presupuesto del contrato.

El valor del presupuesto estimado para el contrato de Interventoria, incluye sueldos del personal utilizado para la
realizacion del trabajo, afectados por el factor multiplicador, gastos administrativos, costos directos (arriendo oficina
principal, computadores, muebles, papeleria, ploteo de planos, servicios publicos, copias, fotografias, desplazamiento
aéreo, desplazamiento terrestre, hospedaje, ensayos de laboratorio, equipos de topografia, equipos especiales, entre
otros costos directos) y demas tributos que se causen por el hecho de su celebracion, ejecucion y liquidacién, asi como
los gastos administrativos generados durante la ejecucion del mismo. El factor multiplicador se aplica Uinicamente sobre
los sueldos, incluyendo dominicales.

Cada etapa tendra un presupuesto estimado, particular y diferenciado, en consideracion con lo dispuesto en los
presentes términos de referencia.
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1.3.1.  El Presupuesto estimado para el desarrollo de la Etapa | es de CIENTO DIECIOCHO MILLONES
SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE ($118.069.950) incluido el
valor del IVA, costos, gastos, impuestos, tasas y demas contribuciones a que hubiere lugar.

1.3.2.  El Presupuesto estimado para el desarrollo de la Etapa Il es hasta CUATROCIENTOS SETENTA Y
DOS MILLONES OCHENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS DIEZ PESOS MI/CTE ($ 472.082.910)
incluido el valor del IVA, costos, gastos, impuestos, tasas y demas contribuciones a que hubiere lugar.

La propuesta econémica una vez efectuadas las correcciones aritméticas no podra ser inferior al valor minimo ni superior
al valor maximo del presupuesto estimado para la convocatoria, asi mismo, la propuesta corregida de cada una de las
etapas no podra ser inferior al valor minimo ni superior al valor maximo del presupuesto establecido para la respectiva
etapa, asi:

ITEM DESCRIPCION DE LA ETAPA Valor Minimo Valor Maximo
A |INTERVENTORIA A LA ETAPA 1 DE ESTUDIOS Y| ¢ ococ oo 5 118.069.950
DISENOS
INTERVENTORIA A LA ETAPA 2 DE CONSTRUCCION Y
B | PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA OBRA §424.874.619 §472.082.910
PRESUPUESTO
C | oNCIAL ESTAMADO $ 531.137.574 $ 590.152.860

1.4. IMPUESTOS
El proponente debera considerar en su oferta todos los costos correspondientes a impuestos, tasas, contribuciones o
gravdmenes que se causen con ocasion de la suscripcion, legalizacién, ejecucién y liquidacion del contrato, y que le
apliquen.

Adicionalmente debera tener en cuenta, los costos de las pélizas incluidas en el numeral GARANTIAS de los presentes
términos de referencia y todos los demas impuestos que se generen por la celebracion de este contrato.

1.5. PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO

El plazo de ejecucion del Contrato de Interventoria es el siguiente:

DESCRIPCION DE LA ETAPA LaZ0 DE PLaZO
TRES MESES Y
ETAPA 1: Interventoria de estudios y disefios QUINCE DIAS (3.5) Eﬂgggs y
Meses QUINCE DIAS
ETAPA 2: Interventoria a la Ejecucion de Obra NUEVE (9) Meses | (12.5) Meses

El plazo general del Contrato es de 12.5 MESES y se contabilizara a partir de la firma del acta de inicio, el cual
corresponde a la sumatoria de los plazos individuales de cada una de las etapas.

Los plazos de las etapas se contabilizaran teniendo en cuenta las actas de inicio y de terminacion de cada una de las

etapas. El contratista debera suscribir un acta de inicio para cada una de las etapas, la cuales deberan firmarse
simultdneamente con las actas del CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA.
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Los plazos se han determinado de acuerdo al tiempo requerido para cada actividad. La distribucion de plazos descrita
anteriormente debera tenerse en cuenta independientemente al momento de elaborar la propuesta econémica.

Durante el tiempo establecido entre la terminacion del plazo de cada etapa y la suscripcion del Acta de Inicio de la

siguiente etapa, LA CONTRATANTE no reconocera valor adicional al establecido y efectivamente ejecutado para cada
etapa en los presentes términos de referencia.
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ASPECTOS ESPECIFICOS DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

2.1. DESCRIPCION DEL OBJETO DEL CONTRATO

El PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.), esta
interesado en contratar la INTERVENTORIA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL,
SOCIAL, JURIDICA Y TECNICA) DE LA EJECUCION DE ESTUDIOS, DISENOS, CONSTRUCCION Y PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO DE UN COLEGIO Y UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL - UBICADOS EN LA
URBANIZACION LA INMACULADA- EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER,
mediante el sistema de pago por precio global fijo sin formula de reajuste.

Sera responsabilidad de los proponentes verificar que las disposiciones de los documentos de la convocatoria sean
consistentes con los requisitos de los estudios, disefios y construccion a contratar sobre los cuales se ejercera la interventoria,
asi mismo tendra como obligacién ejecutar el contrato en las condiciones establecidas en los presentes términos de
referencia y en el contrato.

2.1.1. DESCRIPCION GENERAL DE LAS OBRAS OBJETO DE INTERVENTORIA

El lugar de ejecucién del proyecto es en el municipio de Bucaramanga en el departamento de Santander, en la
Urbanizacién La Inmaculada, la cual hace parte del Programa 100.000 viviendas gratis que adelanta el Gobierno
Nacional, y por medio del cual se llevé a cabo la construccion de 1.000 soluciones de viviendas bajo esta modalidad.

La ejecucion de la infraestructura objeto de la presente convocatoria se llevara a cabo en el lote identificado bajo la
Matricula Inmobiliaria No. 300-389962 de la Oficina de Instrumentos Publicos de Bucaramanga, con érea de 8.000 M2
propiedad del municipio de Bucaramanga.

El predio se encuentra ubicado en la urbanizacién La Inmaculada alinderado asi: COSTADO NORTE: entre referencias 1
y 2 en linea recta y longitud de 69.5 metros, linda con el predio 01-09-009-0247-000 Telebucaramanga y el predio 01-09-
0091-0248-000. COSTADO ORIENTAL: entre referencias 2, 3 y 4 en linea recta y longitud de 61.8 metros entre
referencias 3 y 4 en linea recta y longitud 85.2 metros, linda con el lote 1 de mayor extension. COSTADO SUR: entre
referencias 4 y 5 en linea recta y longitud de 51.5 metros, linda con el lote 1 de mayor extension. COSTADO
ACCIDENTAL: entre referencias 5y 1 en linea recta y longitud de 112.5 metros cerrando el poligono, linda con el lote
namero 3.

2.2. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA

Las obligaciones del CONTRATISTA DE INTERVENTORIA estan encaminadas a controlar, exigir, absolver, acompafiar
y verificar el cumplimiento de las obligaciones del contrato resultante de la convocatoria que tiene por objeto contratar la
EJECUCION DE ESTUDIOS, DISENOS, CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN COLEGIO Y
UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL - UBICADOS EN LA URBANIZACION LA INMACULADA- EN EL
MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER, en los componentes técnicos, administrativos,
financieros, contables, ambientales, sociales y juridicos, para las dos (2) etapas del contrato de la citada convocatoria,
durante la ejecucion y liquidacién del mismo.

El Contratista de Interventoria, sin perjuicio de las demas obligaciones que se desprendan de la Constitucién Politica de
Colombia, de las particulares que correspondan a la naturaleza del contrato a celebrar, tendra aquellas incorporadas en
el contrato, en los términos de referencia, en el Manual Operativo del Patrimonio Autonomo Asistencia Técnica Findeter
Equipamentos Publicos y las siguientes obligaciones de caracter general que deben ser entendidas en armonia con las
obligaciones y productos correspondientes, asi:

a) Responder por los resultados de su gestion y por las decisiones técnicas, administrativas y presupuestales tomadas
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durante el plazo de ejecucién del contrato.

b) Verificar el cumplimiento de las condiciones administrativas, técnicas, presupuestales, ambientales, seguridad
industrial, legales y sociales.

c) Verificar el cumplimiento de la normatividad vigente por parte del CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENO Y OBRA
en la ejecucion del contrato y su liquidacion.

d) Verificar los requerimientos exigidos en cada una de las licencias o permisos dados por las entidades competentes
para el desarrollo de los contratos.

e) Asegurar que el CONTRATISTA en la ejecucion del contrato se cifia a los plazos, términos, especificaciones
técnicas y demas condiciones pactadas.

f)  Asegurar en la elaboracion de los estudios técnicos, disefios y ejecucion del Proyecto el cumplimiento de las
Recomendaciones Minimas de Construccion, que forman parte integral de los Términos de Referencia del contrato
objeto de la presente interventoria.

g) Mantener permanente comunicacion con el CONTRATISTA ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA y con EL
PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A).

h) Evitar que se generen conflictos entre las partes y adoptar medidas tendientes a solucionar eventuales
controversias.

i) Velar porque la ejecucion del contrato no se interrumpa injustificadamente.

j)  Certificar el cumplimiento o no de las obligaciones del CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA acorde
con la realidad de la ejecucién contractual.

k) EINTERVENTOR debera hacer llegar oportunamente los registros y documentos a EL PATRIMONIO AUTONOMO
FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.), con el fin de que éste pueda
realizar el control correspondiente.

[)  Contar con una herramienta que permita desarrollar las actividades necesarias para supervisar y controlar, en
tiempo real, la ejecucion de los proyectos objeto del presente contrato.

2.3. OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS:

El CONTRATISTA DE INTERVENTORIA se obliga a ejecutar las siguientes obligaciones generales de caracter
administrativas con el fin de cumplir con el objeto contractual:

Previas al inicio del contrato objeto de la Interventoria:

a) Suscribir conjuntamente con la CONTRATANTE el Acta de Inicio del CONTRATO DE INTERVENTORIA.

b) Solicitar a EL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA
BOGOTA S.A.), o a quien éste indique, la documentacion e informacion necesaria para desarrollar adecuadamente
la Interventoria.

c) Establecer mecanismos &giles y eficientes para el desarrollo de la Interventoria a su cargo.

d) Revisar y estudiar los documentos e informacién que dieron origen al contrato objeto de Interventoria, con el
proposito de establecer criterios claros y precisos sobre el alcance del contrato, que le permitan adelantar con
efectividad las labores encomendadas, solicitando a EL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA
TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.), las aclaraciones del caso.

e) Revisar detenidamente el CONTRATO DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA objeto de la Interventoria con el fin de
enterarse de cada una de las clausulas contractuales, plazos, y obligaciones del CONTRATISTA

f)  Revisar y verificar toda la documentacion técnica, legal, ambiental, seguridad industrial y econdmica requerida para
la ejecucion del proyecto, con el objeto de proponer recomendaciones para poder desarrollar el CONTRATO DE
EJECUCION sin ningun contratiempo.

9) Revisar y aprobar, previo a la suscripcion del acta de inicio del CONTRATO DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA las
hojas de vida del equipo de trabajo presentado por el CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA, de
conformidad con lo establecido en los términos de referencia. Para el efecto debera revisar la formacion académica
y las certificaciones de experiencia general y especifica de conformidad con los criterios y metodologia establecida
en los términos de referencia que dieron origen al contrato objeto de Interventoria. obligacion que debera realizarse
dentro de los cinco (5) dias calendario siguiente a la suscripcidn del contrato objeto de la interventoria. .
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Verificar que el personal propuesto por el CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA se encuentre
vinculado al mismo mediante contrato de trabajo y/o de prestacion de servicios, asi como estar afiliado y al dia con
los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral.

Revisar y verificar que los amparos correspondientes a las garantias suscritas por el CONTRATISTA DE
ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA, se hallen conforme lo exigido en los términos de referencia del contrato objeto de
esta interventoria, para efectos de su presentacion y aprobacion por parte de la CONTRATANTE.

Aprobar la metodologia y programacion de actividades del CONTRATO DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA. Asi
mismo el Programa detallado del recurso humano requerido para la ejecucion de los trabajos y el flujo de inversién
del contrato, presentados por parte del CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA.

Verificar las condiciones de ejecutabilidad del proyecto.

Durante la ejecucion del contrato objeto de la Interventoria:

a)

k)

Cumplir y hacer cumplir durante el desarrollo del contrato lo establecido en los Términos de Referencia, referente a
los requisitos exigidos de los perfiles profesionales del recurso humano y el tiempo de dedicacion de los mismos al
contrato, asi como el equipo exigido para la ejecucién de los trabajos. Ademas, de ser necesario, podra exigir el
cambio de personal 0 equipos, siempre y cuando esté de acuerdo con lo establecido en el contrato.

Si el CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA solicita cambios de personal durante la ejecucion del
contrato, la Interventoria deberd revisar y aprobar cualquier relevo o cambio en el equipo de trabajo del
CONTRATISTA, y verificar que cumpla con lo establecido en los términos de referencia, dejar el registro respectivo
e informar a EL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA
BOGOTASA.).

Programar y coordinar con el CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA y EL PATRIMONIO AUTONOMO
FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.), las reuniones de seguimiento a
la ejecucidn del contrato. En estas reuniones se presenta el estado de avance del contrato, asi como se tratan y
analizan temas y problemas relacionados con el desarrollo del proyecto, acordando entre las partes soluciones
practicas y oportunas.

Convocar, cuando se requiera, al ENTE TERRITORIAL y al prestador de servicios publicos a los comités de
seguimiento que se desarrollen semanalmente durante la ejecucion del Proyecto.

Convocar vy liderar la realizacién de comités técnicos semanales donde se haga seguimiento a los diferentes
aspectos de obra sociales, ambientales, técnicos, financieros, SISOMA y comunitarios, el cual estara integrado
como minimo por EL CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA Y EL CONTRATISTA DE
INTERVENTORIA.

Atender y/o responder las observaciones o aclaraciones que solicite EL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO
ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.) dentro de los tres (3) dias habiles siguientes al
requerimiento.

Suscribir las actas de inicio, recibo parcial, seguimiento a los contratos, suspension, reinicio, terminacion, entrega,
recibo final y liquidacion.

Dada la necesidad de suspender la ejecucion del contrato objeto de esta Interventoria, debera remitir a EL
PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.) un
concepto técnico en el cual se soporte la solicitud a fin de que al Supervisor manifieste su aval o rechazo. En caso
afirmativo, el INTERVENTOR deberé diligenciar el acta de suspension para el contrato de ejecucién y para el de
Interventoria, simultdneamente y remitidos a EL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA
TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.) debidamente diligenciados y suscritos para visto bueno del
Supervisor. Una vez resuelta la situacion que motivé la suspension de los contratos, el INTERVENTOR dara aviso a
FINDETER, y remitird diligenciadas y suscritas las correspondientes actas de reinicio correspondientes para visto
bueno, junto con la correspondiente modificacién de las pélizas.

Realizar seguimiento y monitoreo constante al cumplimiento de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA DE
ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA, en las condiciones de calidad exigidas y en la oportunidad pactada, para lo cual
debera solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecucion contractual, de tal forma
que se generen alertas tempranas sobre los aspectos que pueden dificultar, retrasar o afectar la ejecucion del
Proyecto.

Acopiar de manera ordenada en medio fisico y en medio magnético, la documentacién producida en la ejecucion del
proyecto, de tal manera que la CONTRATANTE tenga acceso a la misma en cualquier momento.

Establecer mecanismos agiles y eficientes para el desarrollo de la INTERVENTORIA a su cargo.
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Llevar estricto control sobre la correspondencia que se produzca con el CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS
Y OBRA, durante el desarrollo del CONTRATO, de tal forma que la CONTRATANTE cuente con los insumos para
intervenir oportunamente frente a las solicitudes presentadas.

Adelantar cualquier otra actuacién administrativa necesaria para la correcta administracion del CONTRATO DE
ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA.

Estudiar las sugerencias, consultas y reclamaciones presentadas por el CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENO Y
OBRA y emitir un concepto a EL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER
(FIDUCIARIA BOGOTA S.A.) para la resolucion final de las mismas.

Estudiar, analizar, conceptuar y absolver de manera oportuna las sugerencias, reclamaciones, peticiones y
consultas que presente el CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA. Las respuestas deberan estar
soportadas y documentadas con la debida justificacién técnica, financiera, contable, administrativa y  juridica,
segun corresponda, en los casos y términos que se soliciten, remitiéndolas al supervisor del contrato.

Elaborar, revisar, suscribir y radicar las actas y demas documentos necesarios para la ejecucién del contrato.
Levantar actas de todas las reuniones que se produzcan con ocasion de la ejecucion del contrato y entregar copia
de la misma a cada uno de los participantes al término de la reunién.

Velar por el oportuno tramite de las solicitudes y peticiones que hagan los particulares o las autoridades en relacién
con el desarrollo del proyecto.

Recomendar por escrito las acciones necesarias para la mejor ejecucion del contrato apuntando a su optimizacién
financiera y técnica.

Atender oportunamente durante la etapa contractual y post contractual del CONTRATO DE INTERVENTORIA, las
solicitudes que le formule la CONTRATANTE y/o FINDETER en el marco de la asistencia técnica en procesos
administrativos y/o judiciales, segun el caso, que se lleguen a adelantar con ocasién de la ejecucion del proyecto.
Acompafiar a la CONTRATANTE y/o FINDETER, en los procesos administrativos y judiciales que se lleguen a
iniciar en cualquier momento, atn después de liquidado el CONTRATO DE INTERVENTORIA, y tramitar aquellas
actuaciones a que haya lugar.

Realizar todos y cada uno de los tramites necesarios para que el personal del CONTRATISTA DE
INTERVENTORIA porte un documento que lo acredite como tal.

Cumplir y atender de manera oportuna las instrucciones impartidas por la CONTRATANTE y o supervisor
delegado.

Informar a la CONTRATANTE con frecuencia semanal, cuales han sido las gestiones adelantadas por parte del
personal profesional del CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA, y por parte del personal del
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA, tendientes a solucionar de fondo los inconvenientes que vayan surgiendo
durante la ejecucion del proyecto.

Poner en conocimiento de la CONTRATANTE vy el Supervisor delegado, de manera oportuna todas las
comunicaciones que se generen en el ejercicio del Contrato de Interventoria.

Suministrar de manera oportuna a EL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA-
FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.) toda la base documental que de fe del cumplimiento de su contrato y del
seguimiento y control del contrato objeto de su Interventoria.

Exigir la informacién que considere necesaria, recomendar lo que estime y contribuya a la mejor ejecucion del
contrato, y en general adoptar las medidas que propendan por la éptima ejecucién del objeto contratado.

Dejar constancia escrita de todas sus actuaciones. Las 6rdenes e instrucciones que imparta son de obligatorio
cumplimiento siempre y cuando estén en concordancia con la Ley y lo pactado.

Verificar que existan las licencias y/o permisos necesarios para la ejecucion de la obra, asi mismo revisar los
requisitos exigidos por las entidades competentes a través de dichos permisos con el fin de garantizar su
implementacién antes de su inicio

Exigir al CONTRATISTA la entrega del presupuesto con sus correspondientes analisis de precios unitarios.

Nota: En ningun caso se considerard el presupuesto y los analisis de precios unitarios, presentados por el
contratista, como contractuales dado que la modalidad de contratacion es precio global fijo, estos productos son de
caracter indicativo para la Entidad.

Revisar periédicamente la implementacion efectiva del plan de acompafiamiento social, de acuerdo con las
clausulas contractuales establecidas. Debera verificar las actividades realizadas, la vinculacién adecuada de
personas vulnerables y sus condiciones de trabajo, el cumplimiento de indicadores, ademas de revisar y validar las
fuentes de verificacion remitidas por el CONTRATISTA. Asi mismo, canalizara oportunamente hacia EL
PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A), las
quejas y reclamos que presente la comunidad sobre el proyecto.
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Participar y asegurar la ejecucion del Taller de Desarrollo Participativo con la comunidad beneficiaria por parte del
CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENO Y OBRA previo al inicio de la ejecucion de los disefios, con el fin
identificar las expectativas de la comunidad.

Exigir al CONTRATISTA la implementaciéon de programas de comunicacién permanente con la comunidad, e
informar a la comunidad donde se desarrollaran las obras, sobre el alcance, magnitud, impacto y beneficio de las
mismas.

Suscribir con el CONTRATISTA un acta del estado inicial del entorno de la obra y/o actas de vecindad, para
comparar al final si pudo existir algiin deterioro a propiedades de terceros. Es muy importante tener una resefia
fotografica o filmica de los posibles puntos aledafios a la obra, que presenten agrietamientos o deterioros notables
antes del inicio de la obra, para que al final no haya lugar a reclamaciones.

Velar porque se realice la socializacion de la obra a la comunidad involucrada antes de iniciar la ejecucién de la
obra fisica con acompafiamiento de la INTERVENTORIA. De igual manera informar de manera oportuna a LA
CONTRATANTE y al supervisor delegado los inconvenientes encontrados.

Cumplir y hacer cumplir al CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA en lo referente a la afiliacion al
Sistema General de Seguridad Social (Salud, pensiones y riesgos profesionales), asi como el cumplimiento de pago
de obligaciones parafiscales de todo el personal a su cargo de acuerdo con lo dispuesto en la ley. Cuando la
INTERVENTORIA establezca que existe incumplimiento en este aspecto por parte del CONTRATISTA informara, en
primera instancia a la CONTRATANTE para efecto de las sanciones previstas por incumplimiento.

Cumplir y hacer cumplir al CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENO Y OBRA las obligaciones laborales que se
generen con relacion al contrato suscrito.

Exigir al CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA la implementacion del Programa de Seguridad y Salud
Ocupacional elaborado para la obra, informando oportunamente los avances y actividades desarrolladas en este
tema.

mm) Velar porque en el cumplimiento de los Planes de Manejo Ambiental, Manejo de Tréfico y de Seguridad Industrial,

nn)

00)

pp)

qa)

rr)

ss)

se minimicen los riesgos e impactos que la obra genera tanto en la comunidad como en el medio ambiente.

Informar de manera inmediata y por escrito los accidentes de trabajo que se presentan en la obra, su analisis y
acciones a tomar para que no se vuelvan a presentar.

Cumplir con la entrega de los informes semanales, mensuales y final requeridos por EL PATRIMONIO AUTONOMO
FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.) al supervisor delegado, en los
cuales se presente el estado de ejecucion, avance, registro fotogréfico y terminacién del contrato. El Informe
semanal debera presentarse el primer dia habil de la semana y el mensual debera presentarse dentro de los tres (3)
dias habiles siguientes al vencimiento del mismo, en los cuales se evidencien los aspectos mas relevantes de las
actividades desarrolladas, segun el formato establecido.

Elaborar y llevar un registro fotografico y filmico de manera cronolégica del avance de la obra, y donde se
evidencien el estado del antes, durante y el después, de la zona intervenida.

Exigir al CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA y su equipo de trabajo, el cumplimiento de las normas
de seguridad, higiene, salud ocupacional y ambiental que sean aplicables del proyecto, y cumplirlas al interior de su
equipo de trabajo.

Verificar el cumplimiento de vincular a la ejecucion de la obra, como minimo en un Sesenta por ciento (60%) del
personal de obra no calificado, a individuos de la zona de influencia de la misma, dando prioridad a los habitantes
de la urbanizacién beneficiaria donde se estd desarrollando el proyecto y evaluar en los casos en los que el
contratista demuestre la imposibilidad de cumplimiento por circunstancias que afecten la ejecucién de la obra, con la
finalidad de ajustar este porcentaje.

Las demas que de conformidad con la normatividad vigente y con su naturaleza correspondan a la funcién de
Interventoria en lo que a obligaciones administrativas se refiere.

Posterior a la terminacién del Contrato objeto de Interventoria:

Elaborar y suscribir oportunamente el acta de terminacién de contrato y dejar consignadas las observaciones
pertinentes.

Elaborar y suscribir el acta de recibo a satisfaccion (Acta de entrega y recibo final del objeto contractual).

Elaborar el proyecto de Acta de liquidacién del contrato objeto de la Interventoria en un tiempo maximo de 45 dias
calendario contado a partir de la fecha de terminacion y remitirla a EL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO
ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.) para su revisién y aprobacién final junto con la
totalidad de los soportes.
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Exigir y obtener del CONTRATISTA los paz y salvos a los que haya lugar segun la naturaleza del contrato.
Garantizar el proceso de liquidacion del CONTRATO DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA y el CONTRATO DE
INTERVENTORIA.

OBLIGACIONES JURIDICAS:

EI CONTRATISTA DE INTERVENTORIA se obliga a ejecutar las siguientes obligaciones generales de carécter juridico,
con el fin de cumplir con el objeto contractual:

a)

b)

Adoptar las medidas necesarias para que el CONTRATO DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA se desarrolle en
condiciones de eficacia, eficiencia y oportunidad.

Verificar y exigir que se otorguen las garantias establecidas, velar por que estas permanezcan vigentes de acuerdo
con las condiciones estipuladas en el contrato y realizar al CONTRATISTA los requerimientos del caso, cuando sea
necesario modificar las mismas en valor o en plazo. En caso que el CONTRATISTA no realice las ampliaciones a
que haya lugar, el INTERVENTOR debera informar a EL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA
TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A) de este evento, con el fin de que se tomen las medidas
respectivas.

Entregar informaciéon a la CONTRATANTE y al Supervisor delegado, relacionada con el incumplimiento del
CONTRATO DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA, con hechos o circunstancias que puedan constituir actos de
corrupcién tipificados como conductas punibles, 0 que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del
CONTRATO DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA.

En caso de cualquier tipo de incumplimiento del contrato, el INTERVENTOR debera enviar a EL PATRIMONIO
AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.) copia de los
requerimientos realizados al CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA, de los cuales siempre se debera
hacer llegar copia a la compafia aseguradora. No obstante el requerimiento, el cual debera establecer un término
para el cumplimiento de la obligacion, si el CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA incumple el mismo,
el INTERVENTOR deberé informar de inmediato a EL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA
TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.) con el fin de dar aviso del siniestro a la compaiiia aseguradora
dentro de los tres (3) dias siguientes a la ocurrencia del mismo de conformidad con el Codigo de Comercio. Una vez
se de aviso del siniestro a la compafiia aseguradora, el INTERVENTOR debera enviar a EL PATRIMONIO
AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.) un informe desde el
punto de vista técnico sobre el incumplimiento del CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA y una
tasacion de los perjuicios ocasionados. Si el incumplimiento conlleva ademas, a un indebido manejo de recursos, el
INTERVENTOR debera informar a EL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA-
FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.) para que se inicien las acciones a las que haya lugar.

Informar de manera oportuna sobre cualquier situacién que pueda llegar a implicar una modificacién contractual.
Velar por el cumplimiento de las obligaciones laborales y aportes parafiscales que se generen con relacién al
contrato suscrito, en especial verificando que los empleados del CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS Y
OBRA se encuentren afiliados al Sistema de Seguridad Social (salud, pensiones y riesgos profesionales) y se dé
cumplimiento a la Ley 789 de 2002, Ley 797 de 2003 y sus decretos reglamentarios y demas normas concordantes,
asi como aquellas normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan.

Proyectar el acta de terminacién, el acta de recibo a satisfaccion DE EJECUCION DEL PROYECTO asi como el
acta de entrega al Municipio y las demas actas necesarias en el marco del CONTRATO DE ESTUDIOS, DISENOS
Y OBRA.

Proyectar, aprobar y firmar segun corresponda, las actas de terminacion, acta de entrega, acta de recibo final de
obra y acta de liquidacién del CONTRATO DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA y del CONTRATO DE
INTERVENTORIA, allegando la documentacién requerida, de acuerdo con los lineamientos y plazos establecidos
por la CONTRATANTE. Atender los requerimientos de la Contratante y el supervisor delegado hasta lograr la
suscripcion de las actas por parte del CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA.

Estudiar y conocer la organizacion y normatividad vigente de la CONTRATANTE, para su aplicacién y cumplimiento
en el contrato principal y en el CONTRATO DE INTERVENTORIA, en especial lo establecido en el Manual
Operativo del Patrimonio Auténomo.

Cumplir y atender las instrucciones impartidas por la CONTRATANTE vy el Supervisor delegado, que en materia
juridica y legal se formulen.
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k) Poner en conocimiento de la CONTRATANTE y el Supervisor delegado, de manera oportuna todas las
comunicaciones que se generen en el ejercicio del Contrato de Interventoria.

[)  Si por cualquier circunstancia no se presenta acuerdo entre las partes en relacién al disefio de construccion, se
entendera que el contrato se resuelve por mutuo acuerdo sin que por tal motivo las partes puedan reclamar
indemnizacion de perjuicios, compensacion o valor alguno.

Nota1: En caso de optarse por la alternativa de no ejecuciéon del proyecto, previo concepto favorable de la
CONTRATANTE vy por causas NO IMPUTABLES a los contratistas, FINDETER pagara a LA INTERVENTORIA
Unicamente el valor establecido para la etapa de ESTUDIOS Y DISENOS. Por ningin motivo FINDETER pagara a EL
INTERVENTOR un valor superior al pactado para la etapa de ESTUDIOS Y DISENOS. En caso de incumplimiento de las
obligaciones correspondientes a la etapa de interventoria de Estudios y Disefios, LA CONTRATANTE tendr la potestad
de continuar 0 no con el contratista para la etapa 2.
Nota 2: En caso de resolucién del Contrato de estudios, disefios y obra, se entendera que el contrato de interventoria se
resuelve por mutuo acuerdo sin que por tal motivo se pueda reclamar indemnizacion de perjuicios, compensacion o valor
alguno
Nota 3: En caso en que LA INTERVENTORIA advierta su posicion con respecto a la no continuacion del contrato en la
etapa 2, la entidad CONTRATANTE verificara sus argumentos y con base en los mismos decidira si se da o no por
terminado el contrato. En caso que los argumentos entregados no justifiquen la solicitud del interventor, la entidad
CONTRATANTE podra dar inicio a las sanciones a que haya lugar.
Nota 4: Dada la modalidad de contratacién, en ninglin caso se considerara como argumento para la no continuacién del
contrato, los mayores costos resultantes de la etapa de los disefios por parte del CONTRATISTA DE ESTUDIOS,
DISENOS Y OBRA. Para ello la INTERVENTORIA debera solicitar una nueva propuesta de disefios garantizando el
cumplimiento de los requisitos minimos técnicos establecidos en los términos de referencia, asi como el menor costo de
ejecucion y de requerirse, deberéa exigir el uso de los imprevistos estimados contemplados en los términos de referencia
del contrato de estudios, disefios y obra, para asegurar la ejecucion de las obras.
Nota 5: Habra lugar de aplicar esta clausula de condicion resolutoria cuando exista oposicién de la comunidad a la
construccion del proyecto, asi dicha circunstancia no haya sido evidenciada en el informe producto de la etapa 1. Dicha
oposicion de la comunidad debera tener la entidad suficiente para hacer imposible la ejecucion total o parcial del
proyecto, de tal forma que no pueda adoptarse una solucién técnica viable econémicamente. Igualmente se aplicara
dicha clausula en caso que la entidad territorial se niegue a la expedicion de la Licencia de Construccion.
m) Demas que de conformidad con la normatividad vigente y con su naturaleza correspondan a la funcién de
Interventoria en lo que a obligaciones juridicas y legales se refiere.

2.5. OBLIGACIONES TECNICAS:

El CONTRATISTA DE INTERVENTORIA se obliga a ejecutar las siguientes obligaciones generales de caracter técnico
con el fin de cumplir con el objeto contractual:

a) Conocer previamente a la iniciacion de los contratos, la localizacion de las obras en el terreno para identificar qué
areas de interés ambiental se van a intervenir y cudles son las exigencias de la autoridad ambiental para su
intervencion.

b) Verificar y aprobar la localizacion de los trabajos y de sus condiciones técnicas para iniciar y desarrollar el objeto del
contrato.

c) Verificar, exigir y controlar permanentemente que el CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA cuente con
la infraestructura fisica y el recurso humano suficiente para adelantar la implementacién y cumplimiento de los
requerimientos exigidos por las entidades competentes a través de las licencias y/o permisos otorgados para el
desarrollo del contrato.

d) Asegurar y verificar el cumplimiento de todas las condiciones, entregables y especificaciones técnicas contenidas
en el documento Recomendaciones Minimas de construccion, anexo técnico del proceso objeto de la presente
interventoria.

e) Verificar que el CONTRATISTA cumpla las normas y especificaciones técnicas establecidas para el desarrollo del
contrato. En caso de identificacion de cambios en las especificaciones, debera informar a EL PATRIMONIO
AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.) para su evaluacién
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y aprobacién. Para el efecto debera tener disponible para consulta inmediata un compendio impreso de las normas
y especificaciones aplicables segun el tipo de proyecto.

f)  Revisar y aprobar el resultado de los estudios y disefios realizados por el CONTRATISTA DE ESTUDIOS,
DISENOS Y OBRA, antes del vencimiento del plazo de la Etapa 1 del contrato, para posterior verificacion por parte
de FINDETER.

g) Revisary aprobar el Plan de Manejo Ambiental y el Plan de Manejo de Transito elaborados por el CONTRATISTA
DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA.

h) Asegurar la realizacion de los comités de disefio, uno (1) por semana, donde se incluya presentacién audiovisual de
los avances por parte del CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA.

i) Verificar el cumplimiento del CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA, frente a la obligacion de
identificacion y gestion de permisos y licencias necesarias para ejecucion del proyecto asi como el costo de las
mismas, los cuales dependen de la naturaleza del mismo, esto incluye permisos de vertimientos, ocupacion de
cauces, servidumbres y legalidad de lotes, permisos ambientales, Licencia de construccion, entre otros.

j)  Verificar los requerimientos exigidos en las licencias, permisos, resoluciones y demas requisitos indispensables
para el desarrollo normal del contrato. Para el efecto debera tener disponible para consulta inmediata un compendio
impreso de los permisos y resoluciones aplicables segun el tipo de proyecto.

k) Emitir los conceptos que EL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER
(FIDUCIARIA BOGOTA S.A.) solicite en marco de la ejecucién de su contrato dentro del plazo requerido.

[)  Emitir los conceptos técnicos de aprobacion correspondiente a la etapa de estudios técnicos y disefios

m) Cualquier cambio que se requiera efectuar a un disefio, debe ser previamente autorizado por escrito por parte de
EL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.)
y del Supervisor. Por ningin motivo se deben efectuar cambios a los disefios por su cuenta, porque en ese
momento la responsabilidad del disefiador sobre las obras pasa a ser del INTERVENTOR.

n) Asegurar y acompafiar el proceso de socializacién de los disefios a la comunidad.

o) Velar por el cumplimiento por parte del CONTRATISTA de la normatividad ambiental y plan de manejo ambiental.
Para el efecto debera contar en obra con un compendio impreso de las normas vigentes aplicables segun el tipo de
proyecto que se ejecute.

p) Adelantar revision permanente de todas las obligaciones y productos del CONTRATO DE ESTUDIOS, DISENOS Y
OBRA, de forma que controle la correcta ejecucion del objeto contractual y el cumplimiento de las condiciones de
calidad y oportunidad a las que se obligs el CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA.

q) Revisary aprobar el disefio propuesto para el cerramiento provisional de la obra y/o de las zonas por intervenir, de
manera tal que se proteja los sitios de construccién de la obra del acceso de personas ajenas a los trabajos, evite
perturbaciones de transito e incomodidades a los vecinos.

r)  Aprobar el cronograma presentado por el CONTRATISTA DE ESTUDIOS TECNICOS, DISENOS Y OBRA,
solicitando los ajustes pertinentes, hacerle seguimiento en tiempo real a dichos cronogramas; requerir al
CONTRATISTA DE ESTUDIOS TECNICOS, DISENOS Y OBRA que explique las desviaciones del cronograma que
se generen; promover con el CONTRATISTA DE ESTUDIOS TECNICOS, DISENOS Y OBRA medidas de reaccion
para superar las causas que dieron lugar a las desviaciones del cronograma; si las causas de las desviaciones no
se superan, generar alertas oportunas a la CONTRATANTE vy al supervisor delegado, reflejando toda la trazabilidad
y gestion del CONTRATISTA DE INTERVENTORIA, sin perjuicio de las facultades que a la CONTRATANTE le
corresponden.

s) Velar por el cumplimiento del cronograma y flujo de inversion del contrato, efectuando controles periédicos de las
actividades programadas suscribiendo el acta respectiva, asi mismo recomendar los ajustes a los que haya lugar.
En caso de incumplimiento, el INTERVENTOR debera informar oportunamente a EL PATRIMONIO AUTONOMO
FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A) y sugerir si es el caso la
aplicacioén de los procedimientos sancionatorios establecidos en el contrato.

t)  Promover con el CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA planes especiales de reaccion, con acciones
eficaces para solucionar y superar las situaciones que dificulten la ejecucion del contrato o que representen riesgos
de gestion y hacerle seguimiento permanente al cumplimiento de dichos planes.

u) Estudiar y resolver oportunamente los requerimientos de caracter técnico que no impliquen modificaciones al
CONTRATO DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA. En caso de requerir modificaciones, el CONTRATISTA DE
INTERVENTORIA debera comunicarle de manera inmediata a la CONTRATANTE y al Supervisor delegado, para su
decision, comunicacién que deberd ir acompafiada de su concepto y soportadas con la debida justificacién técnica,
financiera, contable, administrativay juridica, segun corresponda.
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Abrir, llevar y tener la custodia del libro o bitacora para registrar en él, el personal diario, tanto del CONTRATISTA
DE INTERVENTORIA como el personal del CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENO Y OBRA con sus respectivas
firmas, los equipos, las novedades, 6rdenes e instrucciones impartidas durante el plazo del contrato, garantizando
Su permanencia en la obra.

Impartir por escrito las instrucciones de caracter obligatorio al CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA
de conformidad con lo establecido, en el marco de la ley y de lo pactado contractualmente.

Requerir al CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA el cumplimiento de las obligaciones previstas en el
CONTRATO DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA y en las leyes y normas que le sean aplicables de manera escrita
informando oportunamente a la CONTRATANTE vy al Supervisor delegado.

Revisar durante la ejecucién del proyecto la permanencia de las referencias topograficas y exigir al CONTRATISTA
DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA su proteccién, traslado o reposicion cuando sea necesario.

Asesorar y suministrar la informacion que requieran la CONTRATANTE, el Supervisor delegado y/o las Entidades
de control de manera oportuna

Emitir documento de justificacion técnica de cualquier modificacion a los disefios o estudios técnicos (debidamente
soportada), cuando a esto hubiere lugar y presentarla ante el supervisor delegado.

Emitir concepto sobre la pertinencia de suscribir prorrogas, suspensiones, prorroga de las suspensiones o cualquier
otra modificacion al CONTRATO DE ESTUDIOS, DISENO Y OBRA, acompafiando las justificaciones
correspondientes y presentando las recomendaciones y el plan de reaccién con medidas efectivas para conjurar las
causales que las motivaron. Estas modificaciones deben ser razonables y proporcionales.

Revisar las solicitudes de prérrogas, modificaciones, suspensiones, etc., presentadas por el CONTRATISTA DE
ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA y emitir un concepto técnico al respecto a FINDETER. Adicionalmente, debera
elaborar, revisar y remitir dichas solicitudes para su aprobacion con la suficiente antelacién a la fecha requerida
para su implementacion. Dichas solicitudes deben estar claramente justificadas.

Constatar la informacion suministrada por el CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA frente a la
verificacion de cantidades de obra incluidas en el presupuesto y de las actividades requeridas para la ejecucion del
proyecto.

Revisar y conceptuar que las especificaciones técnicas propuestas por el CONTRATISTA DE ESTUDIOS,
DISENOS Y OBRA sean iguales o superiores a las establecidas en las RECOMENDACIONES MINIMAS DE
CONSTRUCCION documento anexo al proceso objeto de la presente interventoria.

Conceptuar sobre la necesidad de efectuar modificaciones al contrato en lo que respecta a modificaciones del
alcance del proyecto, remitiendo los soportes correspondientes a la CONTRATANTE vy al supervisor delegado. Le
esta prohibido al CONTRATISTA DE INTERVENTORIA aprobar la ejecucién de actividades de obra que no estén
contemplados inicialmente en el CONTRATO, sin que previamente la CONTRATANTE haya suscrito el respectivo
contrato adicional. Cualquier actividad que se ejecute sin la celebracion previa de la modificacién contractual, seré
asumido por cuenta y riesgo del CONTRATISTA DE INTERVENTORIA y del CONTRATISTA DE ESTUDIOS,
DISENOS Y OBRA.

Advertir de manera oportuna situaciones que puedan poner en riesgo las inversiones o que puedan comprometer la
funcionalidad del proyecto.

Asistir y participar activamente en los comités técnicos y/o reuniones, convocadas por la CONTRATANTE o el
supervisor delegado.

Verificar y aprobar la existencia y calidad de planos, disefios, licencias, autorizaciones, estudios, célculos,
especificaciones y demés consideraciones técnicas que estime necesarias para suscribir el acta de inicio de obra
por parte del CONTRATISTA.

Controlar e inspeccionar permanentemente la calidad de los trabajos, equipos, materiales, bienes, insumos y
productos. Para lo anterior, el INTERVENTOR exigira al CONTRATISTA efectuar los ensayos de laboratorio o
pruebas necesarias para el control de calidad de los mismos, asi como realizara los ensayos de laboratorio o
pruebas requeridas para verificar y aprobar que el CONTRATISTA esté cumpliendo con las normas y
especificaciones técnicas establecidas para el contrato. En caso que estas pruebas o ensayos no cumplan con los
resultados, el INTERVENTOR debera dejar registro de la implementacion y verificacion de las acciones correctivas
pertinentes.

Aprobar los laboratorios donde se llevaran a cabo ensayos de acuerdo a las necesidades del proyecto, los cudles
deben ser certificados.

Verificar calibracion de equipos de topografia y demas utilizados en durante la ejecucion del proyecto.

mm) Verificar la permanencia, calidad y cumplimiento de condiciones técnicas de los diferentes equipos ofrecidos por el

CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA para la ejecucion del proyecto.
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nn) Verificar que los materiales pétreos de obra provengan de canteras debidamente aprobadas por la autoridad
competente solicitando al CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA los documentos necesarios para este
fin.

00) Solicitar la demolicion, reconstruccion y/o reparacién de las obras que no cumplan con las calidades y
especificaciones técnicas exigidas

pp) Verificar y garantizar la disposicion final de los escombros en los sitios autorizados para ello.

qq) Aprobar los procedimientos constructivos, de forma tal que sean compatibles, no solo con los requerimientos
técnicos necesarios, sino con las disposiciones legales, las normas especiales para la gestion y obtencién de las
autorizaciones y permisos especificos requeridos para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales. En caso
que no se dé cumplimiento a lo anterior EL INTERVENTOR podra ordenar la modificacién de los procedimientos o
la suspension de los trabajos.

rr) Verificar la instalacion de las Vallas por el contratista de obra, en las condiciones y cantidades exigidas por LA
CONTRATANTE, las cuales deberan actualizarse y permanecer legibles durante todo el plazo de ejecucion del
CONTRATO DE ESTUDIOS TECNICOS, DISENOS Y OBRA.

ss) Revisar, verificar y aprobar cualquier solicitud de cambio en el equipo de trabajo del CONTRATISTA DE ESTUDIOS
TECNICOS, DISENOS Y OBRA durante la ejecucién del CONTRATO, con el fin de que cumpla con lo ofertado asi
como con lo establecido en los términos de referencia, para lo cual debera emitir un informe y remitirlo a la
CONTRANTE y al Supervisor delegado.

tt) Poner en conocimiento de la CONTRATANTE y el Supervisor delegado, de manera oportuna todas las
comunicaciones que se generen en el ejercicio del Contrato de Interventoria.

uu) Verificar de manera permanente y mediante las herramientas necesarias el cumplimiento por parte del
CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA frente a la normatividad técnica aplicable a la obra.

w) Llevar un registro de la provisidn, consumo y existencia de los materiales explosivos utilizados en la obra, asi como
la medida de las obras que se realicen con su aplicacion, el equipo utilizado y el personal encargado de su manejo.
Ademas del cumplimiento de las normas vigentes establecidas por el Ministerio de Defensa para su manejo y
control.

ww) Dar visto bueno a las modificaciones técnicas en procedimientos que sean convenientes para resolver problemas
que pueden afectar las obras en construccion, previamente presentadas por el CONTRATISTA DE ESTUDIOS,
DISENOS Y OBRA.

xx) Verificar que el CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENO Y OBRA entregue los planos definitivos de la obra
construida, los cuales deben incluir las modificaciones realizadas durante la ejecucién del proyecto y aprobar su
contenido.

yy) Revisar, estudiar, conceptuar y aprobar los planos record y manuales de operacidén y mantenimiento de obras y
equipos elaborados por el CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA o el PROVEEDOR cuando aplique.

zz) Realizar de manera conjunta con el CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA las mediciones de
cantidades de obra, registrandolas de manera ordenada y clara, en una bitacora diferente

aaa) Tomar las acciones que sean pertinentes y necesarias con el fin que el CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS
Y OBRA cumpla con los equipos y en las cantidades ofrecidas.

bbb) Solicitar la implementacion de los frentes de trabajo necesarios para la optima ejecucion del proyecto dentro del
plazo establecido y verificar que el CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA cumpla con esto.

cce) Verificar que el CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA adelante los monitoreos ambientales (agua,
aire, ruido, inventarios) a que haya lugar estipulados en el PMA, en la respectiva licencia ambiental o frente al
tramite, solicitud y requerimiento de permiso ambiental; cuando aplique.

ddd) Teniendo en cuenta que la “Curva de Recursos S’ permite comparar el avance real Vs. el avance planificado, con el
proposito de establecer las desviaciones del proyecto y tomar acciones correctivas oportunas, es decir, se convierte
en el punto de partida técnico de valor ganado; el INTERVENTOR deberé revisar y aprobar la programacién
presentada por EL CONTRATISTA con base en los puntos de obligatorio cumplimiento segin términos de
referencia del proceso de estudios, disefios y obra. Su no cumplimiento sera causal de las sanciones respectivas.

eee) EL INTERVENTOR debera implementar como minimo DOS (02) jornadas de trabajo cada una de Ocho (08) horas,
asi: (1ra. Jornada: 06:00 a.m. a 02:00 p.m. y 2da. Jornada: 02:00 p.m. a 10:00 p.m.), exigiendo al CONTRATISTA
las condiciones adecuadas para el desarrollo de las actividades.

fff) EI INTERVENTOR debera revisar y aprobar el plan de trabajo y la programacion para la ejecucién del contrato
presentados por el CONTRATISTA antes de la suscripcion del acta de inicio. Lo anterior representado en un
diagrama de Gantt y PERT, identificando actividades asociadas a los productos entregables concretos, duracion,
relaciones de precedencia entre actividades, y definicién de la ruta critica del proyecto.
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g99) Analizar y conceptuar sobre el alcance y el presupuesto efectivo del proyecto, resultado de la revision de la

documentacion presentada por el contratista si se llega a requerir alguna modificacion al alcance del proyecto,
verificando que el CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENO Y OBRA haya cumplido el deber de formular el
presupuesto propuesto efectuando comparaciones de precios, mediante estudios o consultas de las condiciones del
mercado de la zona de ejecucion del proyecto.

hhh) Aprobar pagos de los suministros de tuberias, accesorios y equipos, Unica y exclusivamente cuando se encuentren

i)

ii)

debidamente instalados, probados y recibidos a satisfaccion por parte del CONTRATISTA DE INTERVENTORIA.
Verificar oportuna y permanentemente las actividades establecidas en el contrato, a partir de la informacién
suministrada y presentar un informe a EL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA-
FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.) sobre los aspectos que repercutan en el normal desarrollo de los
contratos y que puedan implicar modificaciones a los mismos.

Llevar a cabo las demas actividades conducentes al desarrollo del objeto contractual, conforme con los
requerimientos técnicos pertinentes, certificando el cumplimiento técnico del contrato en sus diferentes etapas de
ejecucion.

kkk) Las demas actuaciones que de conformidad con la normatividad vigente y con su naturaleza.

2.6.

OBLIGACIONES FINANCIERAS Y CONTABLES:

El CONTRATISTA DE INTERVENTORIA se obliga a ejecutar las siguientes obligaciones generales de caracter
financiero y contable con el fin de cumplir con el objeto contractual:

Garantizar la eficiente y oportuna inversién de los recursos establecidos en los contratos.

Elaborar junto con el CONTRATISTA las actas de avance en la ejecucion.

Revisar, aprobar y conceptuar, previo cumplimiento de las obligaciones contractuales, sobre las solicitudes de pago
formuladas por el CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA, con el fin de garantizar el cumplimiento de
los requisitos establecidos por EL PATRIMONIO ASISTENCIA TECNICA FIDEICOMISO FINDETER - FIDUCIARIA
BOGOTA S.A. y la normatividad vigente.

Llevar un registro cronoldgico de los pagos, ajustes y deducciones efectuadas. Asi como de la relacién de los
documentos que allegue EL CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA para tal efecto.

Verificar que el CONTRATO DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA cuente con recursos econémicos disponibles
durante todo el plazo de ejecucion.

Realizar el seguimiento al avance fisico y financiero al CONTRATO DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA, de acuerdo
con el cronograma, de tal manera que si se detectan atrasos e incumplimientos parciales o totales, se requiera
oportunamente al CONTRATISTA y se adopte un plan de contingencia adecuado y, de continuar con los mismos,
se adopten las medidas pertinentes y/o se inicien las acciones legales a que haya lugar.

Controlar en detalle el estado financiero, legal y contable del CONTRATO DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA,
llevando un registro de cada una de las operaciones.

Realizar un balance semanal de la obra mediante la medicion de cantidades de obra que se realizan con el
CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA.

Verificar y controlar el balance de ejecucién del contrato, para garantizar el cumplimiento del objeto dentro del
presupuesto asignado.

Verificar antes de cada pago que el CONTRATISTA haya cumplido cabalmente con todas sus obligaciones
relacionadas con pagos de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales, asi como en parafiscales
de SENA, ICBF, Caja de compensacion familiar y liquidaciones del personal que se retire de la obra.

Efectuar el balance presupuestal de ejecucion del contrato para efectos de la liquidacién del mismo.

Las siguientes son algunas de las normas cuyo cumplimiento sera exigible a EL CONTRATISTA:

Legislacién ambiental municipal y/o, distrital y Nacional vigente
Legislacién de seguridad industrial y de salud ocupacional vigente
Normas NFPA — NEC y Codigo Nacional de Incendios vigentes
Legislacion de transito vehicular y peatonal vigente
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Normatividad vigente a nivel nacional para la movilizacién de maquinaria y equipo pesado impuesto segun el tipo de
obra, por la entidad competente.

Normas Colombianas de Disefio y Construccién Sismo Resistentes que aplique de acuerdo con los disefios aprobados
vigente

Ley 400 de 1997 ¢ la que aplique de acuerdo con los disefios aprobados.

El Cédigo Eléctrico Nacional vigente, norma ICONTEC 2050

El Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas vigente Resolucion No. 90708 de 30 de agosto de 2013 expedida por
el Ministerio de Minas y Energia (RETIE)

Las normas vigentes de la empresa de energia encargada del suministro y control de la energia en la localidad
Reglamento técnico del sector de agua potable y saneamiento basico vigente, RAS — 2000, Resolucion 1096 del 17 de
noviembre de 2000, emanada del Ministerio de Desarrollo Econémico de la Republica de Colombia.

Reglamentacién de manejo ambiental y recursos hidricos vigentes.

Legislacion de transito vehicular y peatonal vigentes,

Ley 915 de 2004.

Las demas normas técnicas que correspondan para la debida ejecucion del contrato.

Norma Técnica Colombiana NTC 4595 Planeamiento y Disefio de Instalaciones y Ambientes Escolares para Colegios
Norma Técnica Colombiana NTC 4596 Sefializacion para Instalaciones y Ambientes Escolares

Guia de Implementacion de Infraestructura para Primera Infancia del ICBF para CDI

RESOLUCION 14881 DE 1.983: Reglamentacion para accesibilidad a discapacitados

Norma Técnica Colombiana NTC 1500 Cédigo Colombiano de Fontaneria

Dar cumplimiento a las Normas NTCGP 1000:2004 e ISO 9001:2008.

2.7. ASPECTOS RELACIONADOS A LA INTERVENTORIA:
La interventoria implica una posicién imparcial y ecuanime por lo tanto debe:

a. Armonizar la interaccion de la CONTRATANTE, el Supervisor delegado y el CONTRATISTA DE ESTUDIOS,
DISENOS Y OBRA, para el desarrollo del mismo en las condiciones de calidad y en las oportunidades
previstas.

b. Ejercer su labor con agilidad, oportunidad, objetividad y rigor técnico, evitando situaciones que puedan
conllevar reclamaciones por parte del CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA, generando alertas
oportunas a la CONTRATANTE y al Supervisor delegado.

c. Informar a la CONTRATANTE vy al Supervisor delegado, de manera oportuna, hechos que constituyan riesgo
para el proyecto, informando sobre avances, estado financiero del CONTRATO DE EJECUCION DEL
PROYECTO, resultados, estadisticas y conceptos técnicos sobre resultados que permiten tomar correctivos y
mejorar las condiciones del proyecto o las especificaciones.

d. Mantener sin perder la independencia y la posicion como interventor, unas adecuadas relaciones con el
CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA, la CONTRATANTE y el Supervisor delegado, para
permitir la optimizacion general, y lograr asi, la deteccion y solucion oportuna de cualquier problema asociado
con el proyecto.

e. Facilitar el control ejercido por las veedurias ciudadanas y los organismos del control del estado.

f.  No asumir competencias que le corresponden al CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA 0 a la
CONTRATANTE.

2.8. ETAPAS DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

Como quiera que el modelo de ejecucion del contrato resultante de la convocatoria que tiene por objeto «CONTRATAR
LA EJECUCION DE ESTUDIOS, DISENOS, CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN COLEGIO

Pagina 21 de 83



TODOSPORUN

Findeter $ Fiduciaria Bogotd (_ ® MINvIVIENDA NUEVO PAlS

CRCIGH

Y UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL - UBICADOS EN LA URBANIZACION LA INMACULADA- EN EL
MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER », se ha determinado por etapas, el contrato de
interventoria de igual forma se estructura por etapas, con presupuestos independientes, asi:

2.8.1. Etapa 1: Interventoria a Estudios y Disefios: Esta etapa contempla la interventoria a la ejecucién de todos los
estudios técnicos y disefios para la construccién de un colegio y un Centro de Desarrollo Infantil en la Urbanizacion La
Inmaculada, en el Municipio de Bucaramanga del Departamento de Santander. Los disefios y estudios técnicos se deben
realizar de acuerdo a los lineamientos del ICBF para el Centro de Desarrollo Infantil y bajo la Norma NTC 4595
Planeamiento y Disefio de Instalaciones y Ambientes Escolares para el colegio. Lo anterior acogiendo las
recomendaciones Minimas de Construccion que hacen parte integral del proceso objeto de la presente interventoria.

2.8.2. Etapa 2: Interventoria a la Construccion y puesta en funcionamiento de la(s) obra(s): Consiste en la interventoria a
la construccién de un colegio y un Centro de Desarrollo Infantil en la Urbanizacion La Inmaculada, en el municipio de
Bucaramanga, Departamento de Santander, de acuerdo con los estudios y disefios producto de la Etapa 1, basados en
los requerimientos de areas anexos al documento de Recomendaciones Minimas de Construccion que hacen parte
integral del proceso objeto de la presente interventoria.

2.9. ACTA DE INICIO GLOBAL DE INTERVENTORIA:

El contratista de INTERVENTORIA y la CONTRATANTE, deben suscribir el acta de inicio correspondiente, la cual debe
contener, entre otros aspectos los siguientes:

Las Actas de Inicio del CONTRATO DE INTERVENTORIA, debera contener como minimo:

Lugar y fecha de suscripcion del acta.

Nombre e identificacion completa de los intervinientes.

Plazo.

Fecha de Inicio y de Terminacion.

Valor.

Informacién del CONTRATISTA DE INTERVENTORIA.

Valor asegurado y vigencias de las garantias.

Fecha de aprobacion de las garantias.

Perfiles profesionales propuestos por el CONTRATISTA DE INTERVENTORIA y aceptados por la CONTRATANTE
para la ejecucion del CONTRATO DE INTERVENTORIA.

mTe@me oo T

Dentro de los CINCO (5) dias siguientes a la suscripcion del Contrato, previo a la suscripcion del Acta de Inicio del
Contrato de Interventoria, el supervisor delegado verificara el cumplimiento, entre otros, de los siguientes requisitos,
segun corresponda:

1. Aprobacién del personal de la INTERVENTORIA: El Supervisor designado verificara y aprobara el cumplimiento de
los perfiles exigidos para los profesionales definidos en la oferta para la ejecucion del Contrato. Igualmente
verificara los contratos de trabajo y/o los contratos de prestacion de servicios suscritos entre el personal y LA
INTERVENTORIA o uno de los integrantes del proponente plural. De igual forma verificara los soportes de la
afiliacion y pago de seguridad social integral vigente de todo el personal propuesto.

2. Verificacion del Formato de Estimacion Propuesta Econdmica Detallada y Factor Multiplicador: El supervisor
validarg el Formato 5 y la consistencia de la propuesta econdmica de cada una de las etapas con los estudios de
mercado que sustentaron los estudios previos de la convocatoria.

3. Aprobacién de las garantias. El INTERVENTOR verificard que las garantias requeridas estén aprobadas y
conminard al CONTRATISTA al cumplimiento de constitucién, modificacion y presentacion de las garantias, conforme lo
establecen los Términos de Referencia y dentro de los plazos estipulados
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4. Afiliacion al Sistema de Seguridad Social Integral: Verificar los soportes de la afiliacién y pago de seguridad social
integral vigente de todo el personal propuesto.

Una vez cumplidos los requisitos anteriormente sefialados, se suscribira el acta de inicio global del CONTRATO DE
INTERVENTORIA.

La INTERVENTORIA debera suscribir un acta de inicio para la Etapa de Estudios y Disefios del Equipamiento Urbano
Colectivo de manera simultanea a la suscripcion del Acta de Inicio Global del Contrato de Interventoria. Posteriormente,
terminada y recibida a satisfaccion por la interventoria y EL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO — ASISTENCIA
TECNICA FINDETER FIDUCIARIA BOGOTA S.A. la Etapa de Estudios y Disefios y tramitadas y aprobadas las
licencias y permisos correspondientes, debera suscribir Acta de Inicio de la etapa de ejecucion de Obra.

Durante el tiempo establecido entre la terminacion del plazo de la etapa de entrega de Estudios y Disefios, y la
suscripcion del acta de inicio de la Etapa de Obra, no se cancelara ninguna suma o adicional al establecido en el valor
del contrato.

Durante el lapso comprendido entre la entrega de los estudios y disefios por parte del Contratista y hasta la expedicién
de las licencias o permisos correspondientes, no se contabilizara ese tiempo como plazo del contrato. Cumplidos los
anteriores requisitos, la negativa por parte de LA INTERVENTORIA a la suscripcion del acta de inicio dara lugar a la
efectividad de las clausulas contractuales a que haya lugar. Dentro de los cinco (5) dias siguientes a la suscripcion del
acta de inicio el CONTRATISTA de interventoria debera ajustar las garantias del Contrato.

2.10. PRODUCTOS

a) Informes semanales.

En el informe semanal de interventoria se presenta la informacion general tanto del contrato de interventoria como del
contrato objeto de la interventoria, el seguimiento y control de la programacién del contrato, la cual debe ser consistente
con el plazo establecido en el mismo. Con base en lo anterior y conforme a lo estipulado en los términos de referencia, el
contratista debera presentar a la interventoria para su aprobacién, la programacion que debera incluir como minimo los
hitos establecidos en la Curva S para las dos etapas del proyecto. Adicional a lo anterior, debera incluir;

i. Hitos criticos de la curva S
ii. Indicadores Financiero
iii. Indicadores Fisicos
iv. Situaciones problematicas
V. Plan de Accion

Vi. Actividades Desarrolladas durante la semana (Ambiental, social, técnica, administrativa, etc)
Vi, Actividades programadas para la siguiente semana

viii. Comentarios de la Interventoria
ix.  Registro Fotografico

b) Informes mensuales
La Interventoria presentara mensualmente un informe en donde se consigne el trabajo ejecutado en ese mes, el cual
refleje adecuadamente el avance de proyecto, indices de gestion mensual y estado de avance con respecto a lo
programado para las diferentes etapas del proyecto. Como minimo debera incluir;

i. Informe ejecutivo

i. Informe técnico
i, Acta parcial y balance presupuestal
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Vi,
Vi,

Xi.
Xii.
Xiii.
Xiv.
XV.
XVi.
XVii.
Xviii.
XiX.

XX.

XXi.
XXi.
XXii.
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Actas de vecindad (cuando aplique)

Avance de cada una de las actividades programadas con base en la Curva S.

Memoria de calculo de las actividades ejecutadas durante el mes

Relacion de planos

Registros fotograficos.

Videos o renders del avance del proyecto

Resultados de los ensayos de materiales y demas pruebas realizadas.

Calibracién y control de equipos

Fotocopia de la bitacora o libro de obra.

Resumen de las actividades realizadas en el mes, analisis y recomendaciones.

Informe de control topogréfico

Relacién del personal empleado en la ejecucion del Proyecto.

Informe de seguridad industrial.

Informe de manejo ambiental.

Informe de gestion social.

Conclusiones y recomendaciones sobre el avance o atrasos de la ejecucion del Proyecto de acuerdo a la curva
S

Relacién de correspondencia

Informes semanales aprobados

Actas de seguimiento al contrato y/o actas de reuniones en el desarrollo del Proyecto

Acreditacion que se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad
Social Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar — ICBF y las cajas de compensacion familiar, cuando corresponda.

Actas contractuales.

Actas de pago parcial.

Acta de terminacion.

Acta de entrega y recibo final.

Acta de liquidacion.

Informe ejecutivo y los demas que se requieran por parte de la Contratante a través del supervisor delegado
Informe Final

La Interventoria entregard, al terminar los trabajos, un informe final, cuyo contenido serd, como minimo, el siguiente:

Vii.

viii.

Xi.
Xii.
Xiii.

Xiv.

Aspectos contractuales relevantes.

Breve descripcion de los trabajos.

Ejecucion de los trabajos (Periodo de ejecucion, frentes de trabajo).

Balance econdmico del contrato

Planos, figuras y cuadros representativos del desarrollo de los trabajos.

Descripcion de los procedimientos utilizados e innovaciones tecnologicas empleadas.

Recomendaciones sobre cambios en especificaciones, planos, disefios y soluciones dadas a los problemas
mas comunes que se presentaron durante el desarrollo del contrato como aporte para futuros proyectos.
Manual de mantenimiento con video de mantenimiento preventivo a los equipos instalados con las respectivas
garantias de calidad y correcto funcionamiento. EI manual debera indicar cémo funcionan, y cuél debe ser el
mantenimiento de las obras ejecutadas incluyendo redes, asi como de los equipos e instalaciones, el cual debe
ser entregado por el contratista encargados de la ejecucion de las obras y aprobado por la interventoria.

Copia de la bitacora de obra y registro fotografico.

Resultados de los ensayos de laboratorio.

Informe sobre las pélizas y garantias exigidas.

Cronograma final de proyecto, en cual se muestre todas las incidencias del mismo.

Revision de los paz y salvo, por todo concepto, expedidos por los subcontratistas en relacion con las
obligaciones de los contratistas.

La evaluacion del porcentaje de poblacién vulnerable utilizada en la ejecucion, asi como la mano de obra no

calificada.
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XV. El resumen final del proyecto supervisado, las cantidades de obra ejecutadas, los suministros supervisados y el
informe de control presupuestal del proyecto.

XVi. Planos record original
XVii. Informe final de control topografico
Xviii. Relacion del personal empleado en la ejecucién del Proyecto.
XiX. Informe final de seguridad industrial.
XX. Informe final de manejo ambiental.
XXi. Informe final de gestion social.
XXii. Remisién de las Pélizas actualizadas del contratista y de la interventoria.

2.11. TERMINACION DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

EI CONTRATO DE INTERVENTORIA terminara cuando se encuentre suscrita el Acta de recibo final de obra y haya sido
entregado el proyecto de acta de liquidacion del CONTRATO DE OBRA.

2.12. DURACION DE LAS ETAPAS

Para la ejecucion de la Etapa |, el plazo de ejecucion sera de « TRES MESES Y QUINCE DIAS (3.5 MESES)» y para la
ejecucion de la Etapa Il el plazo de ejecucion sera de « NUEVE MESES (9 MESES)»

EI CONTRATISTA DE INTERVENTORIA debera absolver de fondo las observaciones, inquietudes o requerimientos que
realice LA CONTRATANTE o el Supervisor delegado, en relacion con el proyecto aln después de vencido el plazo de
ejecucion y antes de liquidado el CONTRATO DE INTERVENTORIA.

2.13. VALOR

El valor del contrato sera el valor por el cual fue adjudicado el contrato, incluidos impuestos y tributos a que haya lugar
para la celebracion, legalizacion, ejecucion y liquidacion del contrato.

2.14. FORMA DE PAGO
La forma de pago se ha establecido de la siguiente manera:
2.14.1. ETAPA 1: INTERVENTORIA DE ESTUDIOS Y DISENOS

EL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA SA)
pagara el noventa por ciento (90%) del valor total de la etapa 1 correspondiente a la Interventoria de los Estudios
Técnicos y Disefios, previo recibo a satisfaccion por la supervision del contrato de la totalidad de los Estudios Técnicos y
Disefios del Equipamiento Urbano Colectivo (planos de construccion, levantamiento topografico, estudio de suelos,
memorias de calculo de los estudios y disefios, especificaciones técnicas de construccion, procedimientos constructivos,
presupuesto, etc.), junto a radicacién en debida forma de la solicitud de la licencia de construccion y los demas permisos
requeridos con los respectivos soportes ante las entidades respectivas.

El saldo correspondiente al diez (10%) por ciento de la Etapa 1, se pagara una vez se haya entregado la licencia de
construccion debidamente aprobada, dicha entrega sera realizada a FINDETER.

Una vez se obtenga aprobacion definitiva del informe correspondiente a la Etapa 1. Se podra dar inicio a la ejecucion de
la Etapa 2.

2.14.2. ETAPA 2: INTERVENTORIA DE LAS OBRAS

EL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA SA)
pagara al CONTRATISTA DE INTERVENTORIA el valor de la Etapa 2. Ejecucién de las obras, asi:
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a.) Un CINCUENTA POR CIENTO (50%) del valor correspondiente a la Etapa 2, mediante pagos mensuales iguales
previa presentacion de los informes técnicos establecidos en las obligaciones, los cuales deben ser aprobados por la
supervision del contrato.

b.) Un CUARENTA POR CIENTO (40%) del valor de la Etapa 2, se pagara proporcional al avance de ejecucién de la
obra. Para este pago, se verificara el porcentaje de avance mediante las actas de recibo parcial de obra soportado con la
programacion de obra y previo visto bueno del supervisor del contrato

c.) El DIEZ POR CIENTO (10%) restante del valor de la Etapa 2, se pagara previo recibo a satisfaccién de la obra
contratada y la suscripcion del acta de liquidacion del contrato de interventoria.

Para cada uno de los pagos el CONTRATISTA debera:

. De conformidad con lo establecido en la Ley 789 de 2002, ley 797 de 2002, Decreto 1703 de 2002, Decreto
2400 de 2002, Ley 828 de 2003, Decreto 510 de 2003 y Ley 1122 de 2007, o las normas que las modifiquen, adicionen o
sustituyan, debera acreditar el pago generado de la némina de sus empleados de los Ultimos seis (6) meses de aportes
parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje -
SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar — ICBF y las Cajas de Compensacion Familiar, cuando corresponda, o
certificacion del pago de los aportes de Pension, Riesgos Laborales y de Caja de Compensacién Familiar, y del CREE
por encontrarse en los supuestos establecidos en la Reforma Tributaria (Ley 1607 de 2012 — Decreto 1828 de 2013), de
todo el personal vinculado directamente a la ejecucion del proyecto, incluido el personal independiente que preste sus
servicios para la ejecucion del mismo. La certificacion sera expedida y firmada por el revisor fiscal cuando de acuerdo
con la Ley esté obligado a tenerlo o cuando por estatutos asi se dispuso, o por el representante legal cuando no esté
obligado a tener revisor fiscal. Cuando proceda.

Cumplir los demas requisitos establecidos para pago en el Manual Operativo del Patrimonio Auténomo.

2.15. CONOCIMIENTO DEL SITIO DEL PROYECTO:

Sera responsabilidad del proponente conocer las condiciones del sitio de ejecucion del proyecto y actividades a ejecutar.
En consecuencia, correra por cuenta y riesgo de los proponentes, inspeccionar y examinar los lugares donde se proyecta
realizar los trabajos, actividades, obras, los sitios aledafios y su entorno e informarse acerca de la naturaleza del terreno,
la forma, caracteristicas y accesibilidad del sitio.

Con la presentacion de la propuesta, el proponente declara que conoce de manera integral todas las condiciones del sitio
de ejecucion del proyecto, las actividades a ejecutar y las circunstancias legales, técnicas, ambientales, econémicas y
sociales para el desarrollo del proyecto, en especial aquellas que puedan afectar la interventoria, la ejecucion de las
actividades y/o del proyecto e influir en el calculo del valor de la propuesta. Por lo tanto, el desconocimiento de estos
aspectos no servira de excusa valida para posteriores reclamaciones
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Actividad Fecha, hora y lugar segun corresponda

Apertura y publicacién de los Términos de Referencia,
Estudio de Necesidad, Anexos, Documentos Técnicos y
demas documentos asociados al proceso.

El 22 de abril de 2016

Recepcion de Observaciones a los Términos de Referencia y
anexos

Hasta el 29 de abril de 2016

Publicacion del Informe de respuesta a observaciones a los
términos de referencia y anexos

Hasta el 4 mayo de abril de 2016

Cierre — plazo méximo de presentaciéon de ofertas (Sobre
No. 1y 2)y Apertura de Sobre No. 1

El 11 de mayo de 2016 Hora: 10:00 a.m.
Lugar: Fiduciaria Bogoté - Calle 67 No. 7-37 Piso 3,
Bogota D.C.

Publicacion del Documento de Solicitud de Subsanabilidad

Hasta el 18 de mayo de 2016

Oportunidad para subsanar

Hasta el 25 de mayo de 2016

Publicacion del Informe de Verificacion de Requisitos
Habilitantes

Hasta el 31 de mayo de 2016

Plazo para presentar observaciones al Informe de

Verificacion de Requisitos Habilitantes

Hasta el 2 de junio de 2016

Publicacion del Informe Definitivo de Requisitos Habilitantes

Hasta el 7 de junio de 2016

Apertura Sobre No. 2 — Propuesta econémica de las
propuestas habilitadas.

El 8 de junio de 2016

Hora: 10:00 a.m.

Lugar: Fiduciaria Bogota, Bogota D.C., Calle 67 No. 7-
37 Piso 3.

Publicacion del Informe de Evaluacion Econdmica

Hasta el 13 de junio de 2016

Plazo para presentar observaciones al Informe de
Evaluaciéon Econémica

Hasta el 15 de junio de 2016

Determinacion del método y ponderacién econdmica de las
propuestas habilitadas

Hasta el 20 de junio de 2016

Publicacion del Informe Definitivo de Evaluacion y
Calificacién (Orden de elegibilidad).

Hasta el 22 de junio de 2016

Publicacion del acta de seleccién del contratista.

Hasta el de 24 de junio 2016

Para todos los efectos del presente proceso de seleccion, la hora oficial sera la hora legal colombiana, la cual sera
consultada via Internet en la pagina web http://horalegal.sic.gov.co/.
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CAPITULO Il
DISPOSICIONES GENERALES

SUBCAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. DEFINICIONES

Términos de Referencia: Documento que contiene las disposiciones generales y especificas del presente proceso de
contratacion.

CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA: Sera la persona natural o juridica que resulte seleccionada en el
proceso de Convocatoria que tiene por objeto contratar los estudios, disefios y obra del proyecto al que el interventor
seleccionado le realizar la interventoria.

Interventor: Sera la persona natural o juridica que resulte seleccionada en el presente proceso de seleccidn para
adelantar las labores de interventoria.

Consorcio: Cuando dos o mas personas en forma conjunta presentan una misma propuesta para la adjudicacion,
celebracién y ejecucion de un contrato, respondiendo solidariamente de todas y cada una de las obligaciones derivadas
de la propuesta y del contrato. En consecuencia, las actuaciones, hechos y omisiones que se presenten en desarrollo de
la propuesta y del contrato, afectaran a todos los miembros que lo conforman.

Unién Temporal: Cuando dos o més personas en forma conjunta presentan una misma propuesta para la adjudicacion,
celebracién y ejecuciéon de un contrato, respondiendo solidariamente por el cumplimiento total de la propuesta y del
objeto contratado, pero las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato
se impondran de acuerdo con la participacion en la ejecucion de cada uno de los miembros de la unién temporal.

Oferta o propuesta: Es el proyecto de negocio juridico que una persona formule a otra, la cual debera contener los
elementos esenciales del negocio y ser comunicada al destinatario. Entendiéndose comunicada cuando se utilice
cualquier medio adecuado para hacerla conocer del destinatario. La propuesta sera irrevocable. De consiguiente, una
vez comunicada, no podra retractarse el proponente, so pena de indemnizar los perjuicios que con su revocacion cause
al destinatario, lo anterior, en consonancia con lo establecido en los articulos 845 y 846 del Codigo de Comercio.

Anexos: Son las disposiciones que complementan las partes pertinentes de los respectivos capitulos.

Formatos: Son herramientas sugeridas que permiten a los proponentes facilitar la elaboracion de sus propuestas y
presentar la informacion requerida en los Términos de Referencia de manera uniforme. La informacién requerida en los
formatos es obligatoria, debe corresponder a lo solicitado.

Formato 1 - Carta de Presentacion de la Propuesta: Contiene la presentacion de las condiciones generales de la
propuesta y debe presentarse debidamente suscrita.

Formato 2 - Certificado de Pago de Aportes Parafiscales y Sistema General de Seguridad Social Integral: Esta
destinado a certificar que el proponente ha realizado los correspondientes pagos de los aportes parafiscales y del
sistema general de seguridad social integral y debe presentarse debidamente suscrito.

Formato 3 - Experiencia especifica del proponente: Relaciona la informacion necesaria que permite verificar la
experiencia del proponente que se relaciona directamente con el objeto contractual de la convocatoria.

Formato 4 - Propuesta Econémica: Relaciona el valor total de la oferta, de cada una de las etapas y toda la

informacion necesaria de la propuesta econdmica y debera presentarse en el Sobre N° 2 de la propuesta para efectos de
evaluacién y calificacion.
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Formato 5 — Estimacion propuesta econdmica detallada y factor multiplicador: Contiene el analisis detallado de los
diferentes componentes que conforman el factor que afecta los costos directos necesarios para la ejecucion de la
interventoria. Unicamente el proponente seleccionado debe presentar en fisico y Excel, debidamente diligenciado un
formato por cada una de las Etapas 1y 2, los cuales deben corresponder con la oferta aceptada, para verificacion de
cumplimiento por parte del supervisor, quien validara que cumplan con los requisitos minimos establecidos en los
términos de referencia, como requisito previo para suscribir el acta de iniciacién del contrato. Estos formatos son
considerados Unicamente como una herramienta para la supervisién del contrato.

Formato 6 - Beneficiario real: Es la declaracion juramentada de la identificacion e informacién del beneficiario real del
contrato, es decir, de la(s) persona(s) natural(es) o juridica(s) beneficiaria(s) directa(s) del contrato. Entendido este,
como la persona o grupo de personas con capacidad legal, que puede(n) obligarse y tomar decisiones sobre la
presentacion de la propuesta, suscripcidn, ejecucion, terminacion y liquidacién del contrato, asi como, sobre el manejo
de los recursos econoémicos relacionados con el contrato y en especial sobre la distribucion de los beneficios econémicos
derivados del mismo. Igualmente, constituyen un mismo beneficiario real las sociedades matrices y sus subordinadas
constituyan o no grupo empresarial y debera presentarse debidamente firmada.

Formato 7. Formato de Declaracion Juramentada Inexistencia Conflicto de Interés. Es la declaracion juramentada
del proponente, de la persona juridica y/o de los integrantes del consorcio o de la unién temporal, de no encontrarse
incursos, en las causales de conflicto de interés para presentar propuesta o celebrar contrato establecidas en los
términos de referencia.

1.2. SIGLAS

A continuacion se definen algunas siglas utilizadas a lo largo del presente documento:

SMMLV: Salario Minimo Mensual Legal Vigente.

SARLAFT: Sistema de Administracion del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiacion del Terrorismo.
MVCT: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.

FINDETER: Financiera de Desarrollo Territorial S.A.

FONVIVIENDA:  Fondo Nacional de Vivienda

MEN: Ministerio de Educacion Nacional

NSR-10: Norma Sismo Resistente 2010.

RAS: Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Basico
RETILAP: Reglamento Técnico de lluminacién y Alumbrado Publico

RETIE: Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas

NTC 1500: Norma Técnica Colombiana Codigo Colombiano de Fontaneria

1.3. REGIMEN JURIDICO APLICABLE

El proceso de contratacién correspondiente a la presente convocatoria esta sometido a la legislacion y jurisdiccion
Colombiana y se rige por el régimen de la contratacién privado contenido en el Cédigo Civil, el Cédigo de Comercio y demas
normas aplicables a la materia. Por tanto, los términos de referencia y en general los documentos que se profieran en el
proceso, se sujetaran a las precitadas normas.

1.4. PRINCIPIOS ORIENTADORES
La presente contratacion se regira y esta sujeta por los principios de la Funcion Administrativa y de la Gestidn Fiscal,
consagrados en los articulos 209 y 267 de la Constitucidn Politica, al Régimen de inhabilidades e incompatibilidades previsto
en los articulos 8 de la Ley 80 de 1993, articulos 13; 15y 18 de la Ley 1150 de 2007, articulos 1y 4 de la Ley 1474 de 2011y
demas normas concordantes.

Los anteriores principios se entenderan y aplicaran en el sentido que ha establecido la ley, la jurisprudencia colombiana y
la doctrina.
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1.5. CONVOCATORIA DE VEEDURIAS CIUDADANAS

Las veedurias ciudadanas establecidas en la ley, podran realizar control social al presente proceso de seleccion y al
contrato resultante, para tal fin se les proporcionara toda la informacion y documentacion requerida.

1.6. LUCHA CONTRA LA CORRUPCION

En el evento de conocerse casos especiales de corrupcion en las entidades del Estado, se debe reportar el hecho a
Secretaria de Transparencia de Presidencia de la Republica o quien haga sus veces.

1.7. CORRESPONDENCIA

A excepcion de la propuesta, que debera radicarse en el lugar indicado en el cronograma, todos y cada uno de los
documentos que el interesado y/o proponente genere y que esté(n) relacionado(s) con la presente convocatoria, podra(n)
ser remitido(s) al correo electronico equipamientos@findeter.gov.co, los cuales no podran exceder de 10 MB incluido el
cuerpo del correo en un solo correo electronico, o radicarlo en la Calle 103 # 19 — 20 Bogotd, asi mismo aquellos
documentos que requieran presentacion en original, no seran admitidos en correo electrénico, de modo que deberan
radicarse en fisico y original. Si requiere remitir documentos con mayor capacidad a los 10MB, podra remitir varios
correos electrénicos, pero debera tener precaucion que todos sean remitidos antes de la fecha y hora establecidos, para
que sean tenidos en cuenta por la entidad..

Se entiende para todos los efectos de la presente convocatoria, que la tnica correspondencia oficial del proceso y por
tanto, susceptible de controversia, sera aquella radicada y/o enviada segun corresponda, a cualquiera de los medios
establecidos.

La correspondencia que sea remitida o radicada en una entidad, direccion, dependencia, lugar y/o correo electronico
diferente, se entiende como no oficial y no es vinculante, por lo que, no sera atendida.

Las comunicaciones deberén ser dirigidas a:

Sefiores

FINDETER

DIRECCION DE CONTRATACION

Asunto: Numero y objeto de la Convocatoria

PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO — ASISTENCIA TECNICA FINDETER- FIDUCIARIA BOGOTA S.A.
Teléfonos: 6230311

Calle 103 No. 19- 20

Bogota D.C. - Colombia

Y deberan contener como minimo los siguientes datos:

a. Nombre completo del interesado en la Convocatoria.

b. Datos del proponente que incluya como minimo: nombre completo, direccién fisica, direccion electrénica y
teléfonos fijos y/o celulares.

c. Identificacién de los anexos presentados con la comunicacién, si los hubieren.

d. NUmero total de folios

1.8. PUBLICIDAD DEL PROCESO

Todos los documentos y estudios del proyecto y aquellos resultantes de la convocatoria seran publicados en la pagina
web www.findeter.gov.co y a través de la pagina web de la entidad fiduciaria del PATRIMONIO AUTONOMO
FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.), y estaran a disposicién de cualquier
interesado.
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Los documentos de la presente convocatoria, anexos técnicos, estudios de necesidad, presupuesto y demas
documentos que se generen, se podran consultar en la pagina web de FINDETER, www.findeter.gov.co y en la pagina
web de la CONTRATANTE, PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER
(FIDUCIARIA BOGOTA S.A.) www.fidubogota.com. Aquellos documentos o estudios que por su volumen superen la
capacidad de almacenamiento del servidor web, estaran disponibles para la consulta del interesado en las instalaciones
de FINDETER ubicada en la ciudad de Bogota en la Calle 104 No. 182-52 piso 6, a la que podré asistir algin funcionario
de la Direccién de Contratacion, de lo cual se dejara constancia escrita.

1.9. PUBLICACION DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA Y DOCUMENTOS DEL PROCESO

La apertura del proceso de seleccion se realizara con la publicacion de los Términos de Referencia y los documentos del
proceso en la pagina web de Findeter, www.findeter.gov.co y en la pagina web de la CONTRATANTE

1.10.  OBSERVACIONES A LOS TERMINOS DE REFERENCIA Y LOS DOCUMENTOS Y ESTUDIOS DEL
PROYECTO

Los interesados pueden presentar observaciones respecto del contenido de los Términos de Referencia, a los estudios
del proyecto, a la matriz de riesgos, a los anexos técnicos y cualquier otro documento relacionado con el presente
proceso de seleccion, de manera escrita y dentro de los términos y fechas establecidas en el cronograma, a través de
correo  electronico equipamientos@findeter.gov.co o en fisico en la Calle 103 # 19 — 20 Bogota Findeter. No se
absolveran consultas efectuadas telefénicamente o en forma personal.

La entidad CONTRATANTE publicara a través de su pagina web, y a través de la pagina web www.findeter.gov.co, las
respuestas a las observaciones presentadas, en la fecha establecida en el cronograma del proceso. La entidad
CONTRATANTE, para efectos de su respuesta, podra agrupar aquellas observaciones de naturaleza comdn.

El informe de respuesta a las observaciones presentadas tiene caracter explicativo o aclaratorio, en consecuencia, solo
se modificaran los términos de referencia mediante adendas.

1.11.  ADENDAS

Dentro del término de publicacion de la presente convocatoria, la entidad CONTRATANTE, podra modificar los términos
de referencia a través de adendas las cuales se publicaran en la pagina web de FINDETER www.findeter.gov.co y a
través de la pagina web del PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER y deberan
expedirse, a mas tardar el dia habil anterior a la fecha establecida en el cronograma para el cierre de la convocatoria.

Asi mismo, podra expedir adendas para modificar el cronograma del proceso antes de la adjudicacién del contrato.

Sera responsabilidad exclusiva del proponente atender y tener en cuenta todas las adendas expedidas en el presente
proceso de seleccion para la elaboracién de su propuesta.

112.  PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

Cada proponente, persona natural o juridica, sea que participe en forma individual, como socio o constituido como
consorcio o unién temporal, debera presentar solamente una oferta.

El proponente podra presentar propuestas directamente o a través de apoderado, evento en el cual debera anexar el
poder otorgado en legal y debida forma, en el que se confiera al apoderado, de manera clara y expresa, facultades
amplias y suficientes para actuar, obligar y responsabilizar al proponente en el tramite del presente proceso y en la
suscripcidn del contrato y copia de la cédula de ciudadania o documento equivalente de éste.

El apoderado podra ser una persona natural o juridica, pero en todo caso debera tener domicilio permanente, para
efectos de este proceso, en la Republica de Colombia, y debera estar facultado para representar al proponente, a
efectos de adelantar en su nombre de manera especifica las siguientes actividades: (i) Formular propuesta para el
proceso de seleccion de que tratan estos Términos de Referencia; (ii) Dar respuesta a los requerimientos y aclaraciones
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que solicite la CONTRATANTE en el curso del presente proceso; (iii) Recibir las notificaciones a que haya lugar; (iv)
Suscribir el contrato en nombre y representacion del adjudicatario.

El poder otorgado debera cumplir con los requisitos exigidos en el Codigo General del Proceso para la constitucién de
apoderados (articulo 74), asi como con los aspectos referidos a la autenticacion. El poder que otorguen las personas
naturales o juridicas extranjeras deberd cumplir igualmente con los requisitos exigidos en el Codigo General del
Proceso para la constitucion de apoderados (articulo 74) y en caso de otorgarse en el pais del domicilio de la persona
extranjera, debera cumplir con los requisitos de autenticacién y legalizacién de documentos expedidos por la autoridad
competente en el extranjero o de apostille, segun el caso.

113.  FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS
Los proponentes deberan presentar en el lugar, hasta la fecha y hora establecidas en el cronograma su propuesta en
medio escrito (fisico), dos (2) sobres cerrados, separados, identificados con el proyecto de la convocatoria, contentivos

de los documentos que hacen parte de la propuesta, de la siguiente manera:

1.13.1. Sobre No. 1: Propuesta Técnica:

Debera contener los documentos soportes en medio escrito (fisico) e informacién establecidos en los presentes términos
de referencia (incluye entre ofros, los documentos para acreditar los requisitos habilitantes del proponente de orden
juridico, financiero y técnico sefialados en estos términos de referencia) y debera estar marcado como Sobre Propuesta
Técnica

Debe presentarse en medio escrito (fisico), en original y tres (3) copias, debidamente foliados de manera consecutiva
ascendente.

1.13.2. Sobre No. 2: Propuesta Econémica:

Deberéa contener Unica y exclusivamente la propuesta econdémica (Formato 4) en medios fisico y magnético en Excel y
PDF. La informacién consignada debe corresponder con la informacién solicitada.

Debera presentarse en medio escrito (fisico), en original y dos copias (2) copias, debidamente foliados de manera
consecutiva ascendente.

1.13.3. Todos los documentos de la Propuesta: Técnica (Sobre N° 1) y Econémica (Sobre N° 2) deberan estar foliados
(enumerados) de manera ascendente consecutiva, es decir, sin omitir ni repetir numeros, desde el primer hasta
el ultimo folio (hoja). No se debe foliar utilizando numeros con el suplemento A, B, C, 6 bis, la foliacion se
realiza en la esquina superior derecha del documento segun el sentido de lectura, de manera legible sin
enmendaduras, usando lapiz de mina negra y blanda, tipo HB 6 B, o boligrafo (esfero) de tinta negra insoluble.

Toda la documentacion debera estar almacenada en carpeta legajadora de archivo —en cartdn, tamaiio oficio- de
300 gramos o superior y sujetos con legajador elaborado con materiales plasticos libres de acidos. Para dar
cumplimiento a la Ley General de Archivo la documentacion No se debe presentar en AZ, folder o carpetas

plastificadas, anillados o velobinder.

La cantidad maxima de folios por carpeta no debera superar los doscientos (200) folios, en caso de superarlos
se debera incluir la documentacidn excedente en otra carpeta manteniendo el consecutivo de foliacion.

1.14. REGLAS PARA LA PRESENTACION DE PROPUESTAS

1.14.1. Cada proponente, persona natural o juridica, sea que participe en forma individual, como socio o constituido
como consorcio o union temporal, debera presentar solamente una oferta.
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1.14.2. Pueden presentar propuestas directamente o a través de apoderados, segun el caso, Ias personas naturales 0
juridicas, nacionales o extranjeras y/u oferentes plurales :
unidn—temporal; que a la fecha de presentacién de la propuesta cumplan con los requisitos habilitantes
solicitados para la participacién en el presente proceso de convocatoria.

1.14.3. En consonancia con lo previsto en la Ley 842 de 2003 y con el fin de no permitir el ejercicio ilegal de la
Ingenieria, la persona natural que pretenda participar en la presente convocatoria ya sea de manera individual
o como integrante de un proponente plural (consorcio o unién temporal), debera acreditar que posee titulo
como Ingeniero Civil.

1.14.4. La propuesta debe presentarse sin borrones, tachaduras ni enmendaduras que puedan afectar sus
caracteristicas, cantidades, valores unitarios o valores totales.

1.14.5. En caso de efectuarse alguna aclaracién se debera realizar una nota explicativa de la misma.

1.14.6. La propuesta, los documentos y las comunicaciones entregadas, enviadas o expedidas por los proponentes
dentro de la respectiva convocatoria, deben presentarse en idioma castellano.

1.14.7. No se aceptaran propuestas enviadas a otras dependencias, por correo electrénico, fax o cualquier otro medio
telematico.

1.14.8. Las propuestas que se presenten después de la fecha y hora o en un lugar diferente a los fijados para su
entrega seran consideradas como extemporaneas, por lo tanto, no seran aceptadas. Por ende, no serén objeto
de verificacion ni evaluacion.

1.14.9. En caso de discrepancias entre el original y la copia, prevalece el contenido de la propuesta original.

1.14.10. En caso de discrepancias entre la propuesta econoémica original en fisico y la presentada en formato digital,
prevalecera la original en fisico, y en caso de discrepancias entre la propuesta econémica y/o presupuesto en
formato Excel y PDF, prevalece el contenido del archivo en PDF. El formato en Excel se considera Unicamente
como una herramienta de trabajo para los evaluadores.

1.14.11. La informacion requerida en los formatos de la presente convocatoria deberan diligenciarse completamente.

1.14.12. Todos los documentos que hayan sido expedidos en el exterior deberan presentarse debidamente apostillados
o legalizados, dependiendo de si el pais de origen es suscriptor del Convenio de la Haya y de la naturaleza
publica o privada del documento.

1.15. DOCUMENTOS QUE REPOSAN EN LA ENTIDAD

Cuando el proponente pretenda acreditar algin requisito exigido en los presentes términos de referencia con
documentacion que cumpla con los mismos y obre en la entidad, por haber sido presentados en otra actuacién dentro de
los dos (2) afios anteriores a la fecha de presentacién de la propuesta, debera solicitar expresamente en la propuesta
que el (los) mismo(s) se tome(n) en cuenta para la presente convocatoria y para tal fin, deberé identificar plenamente el
(los) documento(s) y sefialar la actuacion en la que obra, para que la entidad los verifique de manera directa, sin perjuicio
que el proponente los pueda aportar.

1.16. PROHIBICION DE PRESENTAR PROPUESTAS ALTERNATIVAS O PARCIALES

No se aceptaran propuestas alternativas ni parciales.

1.17. TERMINO PARA DEVOLUCION DE PROPUESTAS

Los proponentes podran solicitar por escrito el retiro de sus propuestas antes de la fecha y hora previstas para el cierre

de la convocatoria; previa solicitud del Representante Legal. Caso en el cual se les devolvera sin abrir y se dejara
constancia escrita de la devolucion.
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Igualmente, una vez finalizada la convocatoria, los proponentes podran radicar una solicitud de devolucién de las copias
de su propuesta en un plazo maximo de quince (15) dias calendario siguientes a la fecha de publicacion del acta de
seleccion del contratista, vencido el cual sin que se radique la solicitud las mismas seran enviadas a archivo general para
su destruccion.

1.18. PLAZO DE PRESENTACION DE PROPUESTAS

El plazo para la presentacion de propuestas sera a partir del momento en que se publiquen estos términos de referencia
y se hara en el lugar y hasta la fecha y hora que se establezca en el cronograma o en las adendas que se expidan para
tal fin.

Por ningin motivo se admitirdn propuestas presentadas después del dia y hora sefialados para el cierre o en lugar
diferente al establecido en el cronograma.

1.19. DOCUMENTOS OTORGADOS EN EL EXTERIOR

Sin excepcidn, todos los documentos constitutivos de la propuesta otorgados en el exterior, deberan estar legalizados o
apostillados, de conformidad con los requisitos nacionales de validacion para documentos expedidos en el exterior. Si el
documento es emitido en idioma distinto al oficial de Colombia, deberd adjuntarse acompafado de la respectiva
traduccién oficial al idioma castellano, por traductor oficial, acreditado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de
Colombia, asi mismo dicha traduccién deberéa presentarse debidamente legalizada o apostillada segun corresponda.

1.19.1. LEGALIZACION

Los documentos publicos otorgados en el extranjero por un funcionario de un Estado que no haga parte de la
Convencion Sobre la Abolicidn del Requisito de Legalizacion para Documentos Piblicos Extranjeros, o los documentos
privados provenientes de tales Estados, deberan presentarse debidamente legalizados, para lo cual se verificara que se
haya surtido la siguiente cadena de legalizacion: (i) Realizar el reconocimiento del documento ante Notario o quién haga
sus veces, si aplica; (i) Realizar la Legalizacion de los documentos ante la autoridad competente en el pais de origen
(donde fueron emitidos los documentos); (iii) Presentar los documentos, previamente legalizados, en el consulado de
Colombia ubicado en el pais en el cual se emitié el documento, para que el Cénsul colombiano reconozca la firma de la
autoridad que lo legalizé, o a falta de éste, por el de una nacién amiga; (iv) Legalizar la firma del Consul Colombiano ante
el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia.

1.19.2. APOSTILLE.

Cuando se trate de documentos de naturaleza publica otorgados en pais extranjero por funcionario de un Estado parte
de la Convencién que haya suscrito el Convenio sobre la abolicion del requisito de legalizaciéon para Documentos
Publicos Extranjeros, suscrita en La Haya del 5 de octubre de 1961, sélo sera exigible la apostilla. La apostilla es el
tramite mediante el cual se avala la autenticidad de la firma y el titulo al que actua el funcionario publico
firmante del documento y que se surte ante la autoridad competente en el pais de origen. Si la apostilla esta dada en
idioma distinto al castellano, debera presentarse acompafiada de una traduccion oficial a dicho idioma realizada por un
traductor oficial debidamente acreditado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores Colombiano, la cual debera
presentarse debidamente apostillada o legalizada.

ADVERTENCIA: La Entidad se permite advertir que aplicara estrictamente las previsiones contenidas en la Convencién
de La Haya, la cual fue aprobada mediante la Ley 455 de 1998, en el sentido de verificar que el tramite surtido ante la
autoridad competente avale la autenticidad de la firma e indique a qué titulo ha actuado la persona que firma el
documento publico.

1.20.  TITULOS OBTENIDOS EN EL EXTERIOR

El proponente que resulte seleccionado y haya ofrecido personal profesional con titulos académicos otorgados por una
institucion de educacidn superior extranjera o por una institucion legalmente reconocida por la autoridad competente en
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el respectivo pais para expedir titulos de educacion superior, debera acreditar la convalidacion de estos titulos ante el
Ministerio de Educacion Nacional, para lo cual debera contar con los mismos o iniciar con suficiente anticipacion los
tramites respectivos y presentarlo al supervisor del contrato previo a la suscripcion del acta de inicio.

1.21.  PROCEDIMIENTO PARA LA VERIFICACION DE CONTRATOS Y/O PROYECTOS OTORGADOS EN
MONEDA EXTRANJERA

1.19.1.  Verificacion de la fecha de terminacién o de la suscripcion del acta de entrega y recibo final del contrato.

1.19.2. Verificacion e identificacion de la moneda extranjera en la cual fue suscrito el contrato o proyecto.

1.19.3. Conversion del valor del contrato a délar americano, cuando se trate de una moneda diferente a éste y
posteriormente conversidn a pesos colombianos. Cuando el contrato se haya suscrito en moneda extranjera, el
valor del délar americano sera el vigente al dia de la fecha de terminacién o de la suscripcidn del acta de
entrega y recibo final del contrato.

1.19.4. Se establecera directamente el valor del contrato o proyecto presentado en moneda extranjera cuando exista
informacion oficial que permita efectuar la conversion a la moneda criterio de comparacion.

1.19.5. La conversién a salarios minimos mensuales legales vigentes (SMMLV) se efectuara de acuerdo con el valor
total del contrato a la fecha de terminacién o de la suscripcion del acta de entrega y recibo final del mismo.

Para efectos de la conversion a salarios minimos, en caso que el proponente presente soportes de la fecha de
terminacion y de la fecha de suscripcion del acta de entrega y/o recibo final, la fecha que serd tomada para la
conversion, seré la de terminacion del contrato.

En el evento que el proponente con la propuesta o cuando se le requiera dentro de la etapa correspondiente, no
presente documentos que cumplan con las condiciones establecidas en las alternativas de acreditacién de experiencia,
en donde se pueda verificar el valor total del contrato, con el objeto de realizar el calculo de los SMMLV, dicho contrato o
proyecto no seré tenido en cuenta para acreditar este criterio de experiencia.

Se tomara como referencia para el establecimiento de la tasa cambiaria del Banco de la Republica de Colombia:
http://www.banrep.gov.co/es/tasas-cambio-mundo

1.22. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES

No podrén participar en el presente procesos de contratacion, ni celebrar contratos, por si 0 por interpuesta persona, quienes
se encuentren incursos en las causales de inhabilidad e incompatibilidad sefialadas en la Constitucion y en Ley, en
cumplimiento de lo establecido en los articulos 13 y 15 de la Ley 1150 de 2007.

NOTA: Si llegare a sobrevenir inhabilidad o incompatibilidad en el CONTRATISTA, éste cedera el contrato, previa
autorizacion escrita de la CONTRATANTE o si ello no fuere posible renunciara a su ejecucion.

Cuando la inhabilidad o incompatibilidad sobrevenga en uno de los miembros de un consorcio 0 unién temporal, éste
cedera su participacién a un tercero, previa autorizacion escrita de la CONTRATANTE.

1.23. CONFLICTO DE INTERES
Para los precisos efectos de estos Términos de Referencia, se considerara que, bien sea de manera individual o como
integrante de un consorcio o unién temporal, un proponente no podra presentar propuesta ni suscribir contrato, por

encontrarse incurso en conflicto de interés, cuando:

1.23.1  Se incurra en las causales previstas en la Ley 734 de 2002, articulo 11 de la Ley 1437 de 2011 y demas
normas concordantes.

1.23.2 Haya suscrito contrato de obra con Findeter o con la Contratante, o su conyuge, compafiero o compafiera
permanente, pariente hasta el segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad y/o primero civil 0 sus socios en
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sociedades distintas de las anonimas abiertas, durante el plazo de ejecucién y hasta la liquidacién del mismo. Este
conflicto lo sera también respecto de los beneficiarios reales de las mismas personas.

1.23.3  Haya suscrito contrato de ejecucion condicional por fases con Findeter o con la Contratante, o su conyuge,
compafiero o compafiera permanente, pariente hasta el segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad y/o
primero civil, durante el plazo de ejecucién y hasta la liquidacion del mismo. Cuando se trate de sociedades diferentes a
las anonimas abiertas, esta causal sera aplicable al representante legal, a los socios y a los miembros de la Junta
Directiva u drganos que haga sus veces. En tratdndose de sociedades andnimas abiertas, aplicard respecto de su
representante legal y miembros de Junta Directiva. Este conflicto lo sera también respecto de los beneficiarios reales de
las mismas personas.

1.23.4  Hayan participado en la estructuracién, evaluacion, aprobacién, viabilizacién, financiacién del proyecto objeto
de la presente convocatoria, asi como en la estructuracion de los Términos de Referencia y en la evaluacion y seleccién
del proceso de contratacién. El conflicto de interés se predicara igualmente, respecto de (i) los conyuges o compafieros
permanentes y quienes se encuentren dentro del segundo grado de consanguinidad o segundo de afinidad y/o primero
civil con cualquier persona que en cumplimiento de sus deberes u obligaciones legales, contractuales o funcionales,
participaron en la convocatoria, en los términos anteriormente sefialados y (ii) los beneficiarios reales de las mismas
personas.

1.23.5 Hayan participado como interventores o consultores en la elaboracién de los disefios del proyecto objeto de la
presente convocatoria. Esta prohibicién también rige para los beneficiarios reales de las mismas personas.

1.23.6  Haya presentado propuesta para participar en la convocatoria adelantada para contratar la obra a la que se le
va a realizar la interventoria que se va a contratar con la presente convocatoria.

1.24.  DEBER DE DILIGENCIA E INFORMACION SOBRE EL CONTRATO

1.24.1. El proponente sera el responsable de conocer todas y cada una de las implicaciones del ofrecimiento que
realice en el presente proceso, y realizar todas las valoraciones y estimaciones que sean necesarias para
presentar su propuesta sobre la base de las condiciones técnicas y caracteristicas generales y especificas de
la actividad y/u obra a contratar.

1.24.2. CONOCIMIENTO DEL SITIO DEL PROYECTO: Sera responsabilidad del proponente conocer las condiciones
del sitio de ejecucion del proyecto y actividades a ejecutar. En consecuencia, correrd por cuenta y riesgo de los
proponentes, inspeccionar y examinar los lugares donde se proyecta realizar los trabajos, actividades, obras,
los sitios aledafios y su entorno e informarse acerca de la naturaleza del terreno, la forma, caracteristicas y
accesibilidad del sitio.

Con la presentacion de la propuesta, el proponente declara que conoce de manera integral todas las
condiciones del sitio de ejecucion del proyecto, las actividades a ejecutar y las circunstancias legales, técnicas,
ambientales, econdmicas y sociales para el desarrollo del proyecto, en especial aquellas que puedan afectar la
ejecucion de las actividades y/o del proyecto e influir en el calculo del valor de la propuesta. Por lo tanto, el
desconocimiento de estos aspectos no servira de excusa valida para posteriores reclamaciones.

1.24.3. Con la sola presentacion de la propuesta se considera que el proponente ha realizado el examen completo de
todos los aspectos que inciden, acepta las condiciones y determina la presentacién de la misma.

1.24.4. La exactitud y confiabilidad de la informacién diferente a la publicada por la CONTRATANTE, el proponente
consulte, se encuentra bajo su propia responsabilidad, asi como la interpretacion que haga de la misma.

1.24.5. Es responsabilidad del proponente conocer plenamente las condiciones técnicas, sociales, fisicas,
econdmicas, geogréficas y ambientales del sitio donde se ejecutard el contrato. En consecuencia, no haber
obtenido toda la informacién que pueda influir en la determinacién de su oferta, no lo eximira de la obligacién
de asumir las responsabilidades que le correspondan, ni le daré derecho a reclamaciones, reembolsos, ajustes
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de ninguna naturaleza o reconocimientos adicionales por parte de la entidad CONTRATANTE, en el caso de
que cualquiera de dichas omisiones deriven en posteriores sobrecostos para el CONTRATISTA.

1.24.6. De modo que, la elaboracién de la propuesta corre por cuenta y riesgo del proponente, el cual debera tener en
cuenta que el calculo de los costos y gastos, se deberan basar estrictamente en sus propios estudios técnicos
y en sus propias estimaciones.

1.25.  POTESTAD VERIFICATORIA

La CONTRATANTE se reserva el derecho de verificar integralmente la totalidad de la informaciéon o documentacién
aportada por el proponente, pudiendo acudir a las fuentes, personas, empresas, entidades o aquellos medios que
considere necesarios para lograr dicha verificacion.

1.26.  SUSPENSION Y/O CANCELACION DE LA CONVOCATORIA

La CONTRATANTE se reserva el derecho de suspender o cancelar en cualquier etapa del proceso la convocatoria que
se halle en curso, cuando se presenten o sobrevengan circunstancias que impidan el curso normal de la misma.

Tratandose de Interventoria, ademas procedera la suspensiéon o cancelacion seguin corresponda, cuando se haya
suspendido la convocatoria para la cual se esta adelantando la respectiva interventoria o cuando la misma sea
cancelada o declarada desierta, pudiéndose suspender o cancelar en cualquier momento, inclusive antes de la firma del
contrato. Para lo cual, LA CONTRATANTE emitira acta de suspension y/o cancelacion segun corresponda, que se
publicard en la pagina web del PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER
(FIDUCIARIA BOGOTA S.A.), www.fidubogota.com, y FINDETER, www.findeter.gov.co.

1.27. CIERRE DE LA ETAPA DE RECIBO DE PROPUESTAS

El cierre del proceso de seleccion sera en el lugar, fecha y hora limite establecida en el cronograma de los presentes
Términos de Referencia, de lo cual se dejard constancia mediante Acta de Cierre suscrita por quienes se encuentren
presentes, la cual se publicard el mismo dia en la pagina web de Findeter, www.findetergovco y en |a pagina web de la
CONTRATANTE.

Se verificara el nimero total de ofertas recibidas al momento del cierre del término para su presentacion. En el evento de
que se hayan presentado mas de diez (10) ofertas, el PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA
TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A). realizara la asignacion de un nimero a cada uno de los
proponentes mediante la funcién “ramdon” (aleatorio) de la pagina Excel, ordenandolos luego de mayor a menor,
determinando asi la lista de las diez (10) ofertas con mayor niimero, las cuales seran objeto de verificacion y evaluacion.
Las ofertas restantes no seran tenidas en cuenta para verificacion y evaluacion y seran devueltas a los interesados.

Cuando se hayan presentado diez (10) o menos ofertas, se omitira la realizacién de la precitada consolidacién de
oferentes y el proceso continuaré con las ofertas que se hayan presentado.

1.28. VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES DE CARACTER JURIDICO, TECNICO Y FINANCIERO

La verificacidn de los requisitos habilitantes de caracter juridico, técnico y financiero minimos establecidos en el Capitulo
1l de los presentes términos de referencia no dara lugar a puntaje, pero habilitan o no habilitan la propuesta.

1.28.1. REGLAS DE SUBSANABILIDAD
El oferente tiene la carga de presentar su oferta en forma integra, esto es, respondiendo todos los aspectos de los

Términos de Referencia y adjuntando todos los documentos de soporte o prueba de las condiciones que pretenda hacer
valer en la convocatoria.
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Las solicitudes de subsanacion se efectuaran en el “Documento de Solicitud de Subsanabilidad” que la entidad
publicara en la fecha establecida en el cronograma, con el fin que los proponentes aclaren, aporten informacién o
documentos tendientes a subsanar la propuesta, siempre y cuando los mismos puedan ser objeto de subsanabilidad.

Los proponentes deberan allegar dentro del término preclusivo y perentorio que para el efecto se fije en el cronograma,
las subsanaciones requeridas, de manera escrita, en archivo PDFal correo electrénico equipamientos@findeter.gov.co,
o radicarlo en original y dos (2) copias debidamente foliadas en las instalaciones de FINDETER, ubicada en la Calle 103
# 19 - 20 Bogota cuyo horario de atencién al publico es en jornada continua de lunes a jueves de 8:00 a 17:00 horas y
los viernes de 7:00 a 17:00 horas, dirigido a la Direccién de Contratacion, asi mismo aquellos documentos que requieran
presentacion en original, no seran admitidos en correo electrénico, de modo que deberan radicarse en fisico y original
dentro de los horarios de atencion sefialados. No seran tenidas en cuenta las recibidas de manera extemporanea ni
las radicadas en la Fiduciaria o lugar distinto al sefalado.

En el evento en que la entidad no haya advertido la ausencia de un requisito habilitante 0 necesidad de aclaracién de
alguno, y por ende, no lo haya requerido en el “Documento de Solicitud de Subsanabilidad’, podra solicitar a los
proponentes para que allegue los documentos o aclaraciones en el término que para el efecto le fije en el requerimiento.

Todos aquellos requisitos de la propuesta que afecten la asignacion de puntaje no podran ser objeto de subsanacién, por
lo que, los mismos deben ser aportados por los proponentes desde el momento mismo de la presentacion de la oferta.

Con ocasion de la(s) solicitud(es) de subsanacion para habilitar la propuesta, los proponentes no podran adicionar o
mejorar sus ofertas.

1.28.2. INFORME DE VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES

De la verificacién de requisitos habilitantes basados en la propuesta inicial y los documentos aportados en la etapa de
subsanacion, se elaborara un informe que sera suscrito por los evaluadores designados para el efecto, en el que conste
el cumplimiento o no de los requisitos habilitantes de orden juridico, técnico y financiero exigidos en los presentes
términos de referencia, asi como la indicacion expresa de las solicitudes de subsanacion y las subsanaciones, y se
dejara constancia de los proponentes que no hayan subsanado los requisitos habilitantes en el término otorgado por la
entidad.

La Entidad publicara el Informe de Verificacién de Requisitos Habilitantes en la fecha establecida en el cronograma del
presente proceso de seleccion, en la pagina web de Findeter, www.findeter.gov.co y en la pagina web de la
CONTRATANTE, y permanecera a disposicién de los participantes los dias sefialados en el cronograma, para que
dentro de ese término los oferentes presenten las observaciones que estimen pertinentes.

1.29.  OBSERVACIONES AL INFORME DE VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES

Los proponentes podran dentro del término establecido en el cronograma del presente proceso de seleccién, formular
observaciones al Informe de Verificacion de Requisitos Habilitantes, dentro de los términos y fecha establecidos en el
cronograma, a través del correo electronico _equipamientos@findeter.gov.co o en la Calle 103 # 19 — 20 Bogota, D.C.

Los proponentes con ocasion de esta potestad, no podran adicionar, subsanar, modificar o mejorar sus propuestas o
allegar documentos que sean objeto de calificacion.

1.30. RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS AL INFORME DE VERIFICACION DE REQUISITOS
HABILITANTES Y PUBLICACION DEL INFORME DEFINITIVO DE VERIFICACION DE REQUISITOS
HABILITANTES

La entidad dentro del término establecido en el cronograma publicara el Informe Definitivo de Requisitos Habilitantes, el

cual debera contener los resultados de los proponentes cuyas propuestas se encuentren habilitadas o no, y se daran
respuesta a las observaciones recibidas, sefialando expresamente si se aceptan o rechazan las mismas.
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1.31.  APERTURA DEL SOBRE No. 2 - PROPUESTA ECONOMICA

La CONTRATANTE en el lugar, fecha y hora prevista en el cronograma del proceso, en acto publico dara apertura del
Sobre No. 2 - Propuesta Econdmica, Unicamente de las propuestas habilitadas. De dicha actuacion se dejara constancia
mediante acta, acompafiada de la lista de asistencia la cual sera suscrita por quienes se encuentren presentes.

En dicha audiencia se dara lectura del valor total de cada una de las propuestas incluido el IVA. Las propuestas
economicas seran publicadas el mismo dia en la pagina web del proceso.

EI PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.), hara
entrega al Evaluador del original y medio magnético de los Sobres N° 2 de las propuestas de Interventoria. De esta
entrega se dejara constancia en acta respectiva. EI PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA
TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.), mantendra en custodia una (1) copia del Sobre No. 2 de cada
propuesta.

1.32. METODOLOGIA Y VERIFICACION Y CALIFICACION DE LAS PROPUESTAS HABILITADAS

Los evaluadores dentro del término establecido en el cronograma del proceso de seleccion realizaran la evaluacién de la
propuesta econdémica de las propuestas habilitadas.

De la verificacion economica se elaborard y publicara el Informe de verificacion econémica en el que consten los
resultados de las ofertas econémicas de todas las propuestas habilitadas y al que los proponentes podran formularle
observaciones.

Vencido el término anterior, en las fechas establecidas en el cronograma, los evaluadores realizaran el andlisis de las
observaciones presentadas al Informe de Verificacion Econémica, determinaran el método y ponderacién economica de
las propuestas habilitadas y elaboraran y publicarén el Informe Definitivo de Calificacién con el respectivo Orden de
Elegibilidad.

La Entidad mediante adenda podré prorrogar el periodo de evaluacién por el tiempo que estime.

El resultado de la evaluacién serd presentado a los integrantes del Comité Fiduciario del Patrimonio Auténomo,
indicando el orden de elegibilidad, y la respectiva recomendacion, de conformidad con el resultado de la evaluacién. El
Comité Fiduciario del Patrimonio Auténomo administrado por la Fiduciaria o su delegado, hard la seleccién
correspondiente, cuya acta de seleccidn se publicara en la fecha establecida.

1.33.  RESERVA DURANTE EL PROCESO DE EVALUACION

La informacién relativa al andlisis, aclaracién, evaluacion y comparacion de las propuestas y la recomendacion para la
seleccion que mas se ajuste al interés de la entidad CONTRATANTE, no podré ser revelada a los proponentes ni a
terceros hasta que la entidad comunique a los primeros que los informes de evaluacion se encuentran disponibles para
que presenten las observaciones correspondientes.

1.34.  CRITERIOS DE DESEMPATE

Cuando dos o mas propuestas obtengan la misma calificacion total dentro de la presente convocatoria, y ésta sea la
mayor calificacion de la evaluacion de las propuestas, se considerard que hay empate. En tal caso se aplicaran los
siguientes criterios de desempate:

1.34.1. Se adjudicard la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios extranjeros.

Tratandose de oferentes plurales conformados por personas naturales o juridicas nacionales o extranjeras,
para efectos de la presente convocatoria se considerara como proponente de bienes o servicios nacionales
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aquel que cuente con una participacion de personas naturales o juridicas nacionales mayor al 50% de
conformidad con lo establecido en el documento de constitucion.

1.34.2. Si persiste el empate se hara un sorteo mediante balotas, en audiencia que se llevara a cabo el dia habil
siguiente de la publicacién del Informe Definitivo de Evaluacion y Calificacion, en la fecha, hora y lugar que se
establezca mediante aviso. Para dichos efectos, los representantes legales (o delegados) de los interesados
empatados escogeran las balotas y se adjudicara a aquel que elija la del nimero mayor.

En caso que un proponente no asista a la audiencia de sorteo, se solicitara a alguno de los participantes de la audiencia
que tome la balota en su representacion.

1.35.  MODIFICACION O REVOCATORIA DEL ACTA DE SELECCION

La entidad contratante podrd modificar o revocar el acta de seleccion, si dentro del plazo comprendido entre la
adjudicacion del contrato y la suscripcion del mismo, sobreviene una inhabilidad o incompatibilidad del proponente
seleccionado, o si se demuestra que el acto se obtuvo por medios ilegales.

1.36. CAUSALES DE RECHAZO
La CONTRATANTE, rechazaré la propuesta cuando se presente uno de los siguientes eventos:

1.36.1. No estar la propuesta ajustada y abarcar la totalidad de los requisitos o condiciones técnicas exigidas.

1.36.2. Cuando el proponente, persona juridica o natural, ya sea en forma individual, como socio o constituido como

consorcio o unién temporal, presente mas de una oferta, las propuestas presentadas seran rechazadas.

1.36.3. Cuando el valor total de la propuesta no incluya IVA.

1.36.4. Cuando la propuesta econdmica presentada para el proyecto o las etapas, luego de las correcciones

aritméticas, sea inferior a los valores minimos o superior a los valores maximos establecidos en los presentes términos

de referencia para la respectiva propuesta econdmica o etapa.

1.36.5. Cuando la propuesta se presente extemporaneamente o en lugar distinto al indicado en los Términos de

Referencia.

1.36.6. Cuando la propuesta presentada modifique el plazo de ejecucidn estipulado en los Términos de Referencia.

1.36.7. Cuando el proponente no presente junto con la propuesta técnica la oferta econémica o viceversa.

1.36.8. Cuando el proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio o unién temporal,

se encuentre incurso en las causales de inhabilidades, incompatibilidad o conflicto de interés, establecidas por la

Constitucion, la Ley y los términos de referencia.

1.36.9. Cuando el proponente, sea persona natural o juridica 0 alguno de los miembros del consorcio o unién temporal

se encuentre incurso en alguna prohibicion para presentar propuesta de las establecidas en los presentes Términos de

Referencia.

1.36.10. Cuando la propuesta presente enmiendas, tachaduras o entrelineados que impidan la seleccién objetiva.

1.36.11. Cuando la propuesta econémica sea parcial o totalmente ilegible.

1.36.12. Cuando el proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio o unién temporal

0 sus representantes se encuentre(n) reportado(s) en el Boletin de Responsables Fiscales, expedido por la Contraloria

General de la Republica.

1.36.13. Cuando el proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio o Unién

Temporal o sus representantes se encuentre(n) reportado(s) como inhabilitado para contratar en el Sistema de

Informacion de Registro de Sanciones y Causas de Inhabilidad “SIRI” de la Procuraduria General de la Nacién.

1.36.14. Cuando el proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio o unién

Temporal 0 sus representantes esté(n) reportados en el Sistema de Administracion del Riesgo de Lavado de Activos y de

la Financiacion del Terrorismo — SARLAFT.

1.36.15. Si dentro del plazo otorgado para subsanar los requisitos habilitantes, el proponente no lo hiciere y con los
soportes existentes no cumple con los requisitos habilitantes.

1.36.16. Cuando el proponente no cumpla con los requisitos habilitantes establecidos en los términos de referencia.

1.36.17. El incumplimiento de los requisitos establecidos en los presentes términos de referencia de No Concentracion
de Contratos.
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1.36.18. Cuando se presente propuesta parcial y/o alternativa.

1.36.19. Cuando en la etapa de subsanacion, se modifiquen los porcentajes de participacién de los integrantes del
proponente plural o se acredite que su constitucion ocurrié con posterioridad al cierre del proceso

1.36.20. Cuando la constitucion del proponente ocurra con posterioridad al cierre del proceso o las facultades se le
otorguen con posterioridad al cierre.

1.36.21. En los demas casos establecidos en los Términos de Referencia y en la Ley.

1.37. CAUSALES PARA LA DECLARATORIA DE DESIERTA

1.37.1.  Cuando no se presenten propuestas.

1.37.2. Cuando ninguna de las propuestas resulte admisible en los factores juridicos, técnicos, financieros y de
experiencia previstos en estos términos de referencia.

1.37.3. Cuando existan causas o motivos que impidan la escogencia objetiva del proponente.

1.37.4. Cuando el Comité Fiduciario del Patrimonio Autonomo no acoja la recomendacion del orden de elegibilidad o
de seleccion del contratista y se opte por la declaratoria de desierta del proceso, caso en el cual deberd motivar su
decision.

1.37.5. Cuando una vez aplicada la regla de concentracién de contratos no exista proponente en el orden de
elegibilidad.

En cualquiera de los eventos anteriores, la entidad dar& a conocer la decision, mediante el mecanismo de publicidad
establecido en los Términos de Referencia.

1.38.  SUSCRIPCION DEL CONTRATO

El proponente seleccionado debera suscribir el contrato dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la publicacién
del acta de seleccion.

1.39. LEGALIZACION DEL CONTRATO

El contratista deberé allegar las garantias requeridas para legalizar el contrato suscrito dentro de los tres (3) dias habiles
siguientes a la suscripcion del CONTRATO.

En caso de presentarse alguna observacion por parte de la CONTRATANTE a estos requisitos, el adjudicatario debera
responder en un plazo no superior a dos (2) dias hébiles.

1.40. CONSECUENCIA DE LA NO SUSCRIPCION DEL CONTRATO Y/O LEGALIZACION DEL MISMO

Si el proponente favorecido no suscribe el(los) contrato(s) respectivo(s), deja pasar el término fijado para su
perfeccionamiento o0 no constituyere las garantias requeridas en el contrato, EI PATRIMONIO AUTONOMO
FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.) podra hacer efectiva la garantia de
seriedad y dispondra de su valor como indemnizacién por perjuicios, cualquiera que sea la causa o causas alegadas por
el proponente, sin menoscabo de las acciones legales conducentes al reconocimiento de perjuicios causados y no
cubiertos por el valor de la garantia.

En este evento, LA CONTRATANTE podra seleccionar al proponente ubicado en segundo orden de elegibilidad, siempre
y cuando su propuesta sea igualmente favorable para la entidad, previa instruccién del Comité Técnico y Fiduciario, caso
en el cual, le exigira al referido proponente la prorroga de la vigencia de la garantia de seriedad de la oferta, hasta el
perfeccionamiento del contrato.

1.41.  APROBACION DE LA GARANTIA

La CONTRATANTE aprobara las garantias presentadas por el CONTRATISTA que se ajusten a los requerimientos,
dentro de los tres (3) dias calendario, siguientes a la fecha de radicacion de las mismas.
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En caso de presentarse alguna observacion por parte de la CONTRATANTE a estos requisitos, el adjudicatario debera
responder en un plazo no superior a dos (2) dias habiles.

1.42. EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PERSONAL MINIMO REQUERIDO

Para el desarrollo del contrato, el proponente seleccionado debera disponer del Personal que se requiere para garantizar
la ejecucion del contrato, que como minimo es el relacionado en el Anexo N° 1, el cual es de carécter obligatorio en el
proyecto. Sus hojas de vida y los soportes de formacién profesional y experiencia, deben presentarse por el proponente
que resulte seleccionado dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la publicacidon del acta de seleccion, para
verificacién de cumplimiento por parte del supervisor, quien validard que cumplan con los requisitos minimos o
superiores a estos, como requisito previo para suscribir el acta de iniciacion del contrato.

Con la presentacion de la propuesta el proponente garantiza que cuenta con el personal, los perfiles y dedicaciones
minimas requeridas para la ejecucién del contrato y los mantendra durante la ejecucién del mismo.

De modo que, para la elaboracion de su oferta econdmica debe tener en cuenta la totalidad del personal minimo y
ademas aquel que el oferente considere necesario para la correcta ejecucion del contrato y debera costearlo en su
propuesta econoémica. Por lo tanto, no hay lugar a reclamaciones posteriores aduciendo que no se habia contemplado el
personal o los recursos suficientes para la ejecucion del contrato, dentro del valor de propuesta, por cuanto, la
CONTRATANTE no reconocera valores por tal concepto

La entidad contratante se reserva el derecho de solicitar cambio de los profesionales, en caso de verificar que los
propuestos no tienen la disponibilidad de tiempo necesaria para cumplir lo solicitado para el desarrollo del objeto de la
presente convocatoria por estar vinculados a otros proyectos de la Gerencia de Infraestructura.

Para efectos de verificacion del profesional propuesto, el proponente seleccionado debera presentar al supervisor para
acreditar la formacion profesional y experiencia los siguientes soportes:

a. Para acreditar la formacion profesional, tratdndose de las profesiones que conforme a la ley aplique tarjeta
profesional, se debera aportar copia simple de la misma, la cual se acompafiara del certificado de vigencia,
igualmente, en los casos que conforme a la ley aplique. Para las demas profesiones se acreditara aportando
fotocopia del diploma o acta de grado.

b. Certificaciones que acrediten la experiencia del profesional propuesto.

1.421. REGLAS PARA LA ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PERSONAL PROPUESTO

Se tendra en cuenta la experiencia del personal minimo propuesto hasta la fecha del cierre. Para efectos de verificacion
debera allegar los certificados de experiencia y/u otro soporte que permita evidenciar la ejecucién del contrato o
proyecto, de acuerdo a las siguientes alternativas:

ALTERNATIVA A: Certificado expedido por la entidad contratante (entendida como aquella entidad de derecho publico
o de derecho privado que contratd el proyecto u obra) donde se evidencie el cargo y/o funciones y/o productos
entregados o desarrollados, asi como la fecha de ejecucion de las actividades y/o productos.

ALTERNATIVA B: Certificado de experiencia expedido por la contratante (sea ésta una persona natural o juridica que
contratd los servicios del profesional) donde se evidencie el cargo y/o funciones y/o productos entregados ylo
desarrollados asi como la fecha de ejecucion de las actividades y/o productos. Ademas de lo anterior, se debera
adjuntar certificacion o soporte de evidencia de la ejecucién del proyecto debidamente suscrita por la entidad que
contratd la ejecucion del proyecto, donde conste que la contratante del profesional ejecuté el proyecto.

ALTERNATIVA C: En el evento de no disponerse de la certificacion de que tratan los literales anteriores, se debera

adjuntar copia del contrato y acta liquidacion y/o acta de terminacion del contrato laboral, de prestacién de servicios o el
documento que corresponda, donde conste la ejecucion del mismo y se evidencie el cargo y/o funciones y/o actividades
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ylo productos entregados o desarrollados, la cual debera venir suscrita segun corresponda, por el Interventor y/o
supervisor y/o representante de la entidad contratante y el Contratista.

Las certificaciones de experiencia se consideran expedidas bajo la gravedad del juramento.

No obstante, la Entidad se reserva el derecho de verificar la informacion que requiera de la propuesta y de acudir a las
fuentes, personas, empresas, entidades o aquellos medios que considere necesarios y de solicitar en caso de estimarlo,
las aclaraciones o documentacion que considere convenientes.

Las certificaciones firmadas por el mismo personal propuesto, es decir, auto certificacion, no seran tenidas en cuenta
para verificar ni evaluar la experiencia profesional.

Cuando los documentos de las alternativas de acreditaciéon no contengan la informacién que permita su verificacion, el
proponente podra anexar copia de los documentos soportes que sean del caso (siempre y cuando sean expedidos por la
entidad contratante), que permitan evidenciar la ejecucion del contrato o proyecto o tomar la informacién que falte.

La experiencia profesional del personal minimo se computara a partir de la terminacion y aprobacion del pensum
académico de educacion superior de conformidad con lo establecido en el articulo 229 del Decreto Ley 019 de 2012, y
para acreditarla el proponente debera presentar certificacion de terminacién y aprobacién del pensum académico de
educacion superior debidamente firmada por la Institucién Educativa. Sin perjuicio de lo anterior, si el proponente no
cuenta con la referida certificacion, podra aportar las actas de grado y/o diploma de grado, de las cuales la entidad
tomaré la informacion para contabilizar la experiencia profesional.

Como una buena préactica de contratacion en el presente proceso seran tenidos en cuenta los requisitos y disposiciones
de equivalencia de experiencia profesional general por formacion académica, la cual se aceptara Unicamente para
aquellos perfiles de los Términos de Referencia de esta convocatoria, en los cuales se establecié expresamente que
procedia la misma y conforme a los parametros alli indicados

1.43.  DEDICACION DE PERSONAL

Cuando el proponente seleccionado tenga uno o mas contratos en el marco de los programas de la Gerencia de
Infraestructura administrado por el Patrimonio Autonomo Asistencia Técnica Findeter — Fiduciaria Bogota, se verificara,
previo a la suscripcion del acta de inicio del contrato de la presente convocatoria, que el personal propuesto no supere el
100% de la dedicacién acumulada, en cuyo caso la entidad contratante podré solicitar el cambio del personal que supere
esta dedicacion.

1.44. ANALISIS DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL FUTURO CONTRATO -MATRIZ DE RIESGOS

La matriz de riesgos contractuales hace parte integral de los presentes términos de referencia y por lo tanto del contrato
que se suscriba. Esta es resultado de un ejercicio de identificacion, valoracién y distribucién de dichos riesgos.

Si los interesados estiman que existen riesgos contractuales no previstos en la matriz de riesgos contractuales propuesta
por la CONTRATANTE, debe anunciarlo en la etapa de presentacion de observaciones, para que sean evaluados y de
ser pertinentes sean incorporados en matriz referida. No serd posible entonces alegar desequilibrio econémico del
contrato por factores que pudieron ser previstos en la etapa precontractual con base en el conocimiento de la
convocatoria, los documentos y estudios del proyecto, asi como de su contexto, y que no hayan sido anunciados por el
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA en dicha etapa. La contratante se reserva el derecho a acoger o no las
observaciones que se formulen acerca de la distribucion de los riesgos previsibles a cargo del contratista. El nivel de
probabilidad de ocurrencia de los riesgos y la afectacién del contrato depende de la efectividad o no de las acciones
realizadas por el contratista para eliminar o mitigar, seglin sea el caso, los riesgos que se presenten durante la ejecucién
del contrato.
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Es responsabilidad de los proponentes, para la preparacion y presentacion de su oferta conocer, valorar, aceptar e
incluir los riesgos contractuales contenidos en la matriz definitiva, lo cual se entiende declarado con la presentacion de la
oferta.

Consecuente con lo anterior, partiendo de la debida diligencia y con fundamento en el principio de la buena fe
precontractual de que trata el articulo 863 del Cédigo de Comercio, que debe tener el proponente al realizar su oferta, se
entiende que todos los riesgos previsibles del contrato, fueron tenidos en cuenta al momento de elaborar su propuesta.

La tipificacion, estimacion y distribucion de los riesgos previsibles del contrato objeto del presente proceso de seleccion,
se sujetaran a los criterios definidos en el presente inciso, sin perjuicio del alcance de las obligaciones a cargo de cada
una de las partes, de acuerdo con las previsiones legales pertinentes, la naturaleza del contrato y el contenido de las
reglas de participacién, considerando, preponderantemente, que en general, esta a cargo del contratista la ejecucion del
contrato de conformidad con la documentacién técnica suministrada por FINDETER, y a cargo de esta entidad el pago
del valor pactado. La entidad y el proponente -con la presentacion de su propuesta-, entienden como riesgo contractual
previsible aquel que retne las siguientes caracteristicas:

Su prevision se sujeta a términos de racionalidad, considerando la experiencia del contratista en proyectos similares a
aquellos que constituyen el objeto del contrato.

Su concrecion comporta un dafio patrimonial para una o ambas partes de la relacion contractual.

Es un evento anterior, concomitante o posterior a la celebracién del contrato. En caso de ser anterior o concomitante,
ninguna de las partes debe conocerlo y no puede predicarse la obligacién de conocimiento a ninguna de ellas por
razones tales como su experticia técnica o profesional, su experiencia corporativa o personal o sus indagaciones previas
particulares.

Su concrecion o conocimiento debe presentarse durante la ejecucién de la relacién contractual o luego de su
terminacion, siempre que, para este Ultimo caso, se encuentren pendientes de cumplimiento algunas de las obligaciones
que de ella emanaron.

El dafio que resulte de la concrecion del riesgo deberé ser asumido por la parte a la cual le fue asignado, de tal manera
que, si afecta directamente su patrimonio, debera soportarlo integramente, y si, por el contrario, afecta el patrimonio de la
otra parte, debera restituir la condicion patrimonial perdida hasta el monto probado del dafio emergente.

1. Tipificacion

La CONTRATANTE ha agrupado los riesgos contractuales previsibles en diversas categorias generales que podrian
afectar la consecucidn, en los términos pactados, de las finalidades contractuales, asi:

1.1 Riesgos ambientales y geograficos
Los riesgos ambientales y geogréficos son aquellos del medio ambiente que puedan incidir en el cumplimiento del objeto
contractual.

1.2. Riesgos de movilidad y transporte
Los riesgos de movilidad y transporte incluirdn limitaciones de medios de acceso y/o transporte de las personas o los
bienes para el cumplimiento del objeto contractual.

1.3 Riesgos regulatorios
Las amenazas regulatorias incluiran aquellos eventos relacionados con variaciones normativas de obligatorio
cumplimiento para una o ambas partes, que incidan en el costo del proyecto.

1.4 Riesgos financieros

Las amenazas financieras incluiran aquellos eventos relacionados con las variaciones de las tasas de interés, de las
tasas de cambio, del costo de los insumos con precio no regulado, asi como con las variaciones salariales no ordenadas
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por el Gobierno Nacional, de los costos de transporte de personas o insumos y, en fin, con todas aquellas situaciones del
mercado internacional, nacional o local que incidan en el costo del proyecto.

1.5 Riesgos de orden publico y seguridad
Los riesgos de orden publico incluiran aquellos eventos relacionados con actos de grupos armados al margen de la ley
que puedan incidir en el cumplimiento del objeto contractual.

1.6 Riesgos asociados al alcance del contrato
Las amenazas asociadas al alcance del contrato incluiran los desplazamientos adicionales al sitio del proyecto para
cubrir el alcance del contrato.

1.7 Niveles de decision y aprobacién
Cambios en los niveles aprobatorios del cliente o comités de aprobacién.

1.8 Responsabilidades con terceros
Riesgos asociados a cualquier posible dafio causado a terceros o dafios causados a bienes o propiedades de terceros.

1.9 Riesgos asociados a la informacion
Riesgos asociados a la calidad, manejo y oportunidad de la informacion suministrada.

2. Estimacion
Los riesgos previsibles se estimaran como poco probables, probables o muy probables, de acuerdo con la mayor o
menor probabilidad de su ocurrencia.

3. Asignacion
Es el resultado de la tipificaciéon y estimacion de los riesgos previsibles con el objeto de que sean gestionados
eficientemente y de establecer cual de las partes soportara las consecuencias negativas de su concrecion.

TIPIFICACION ESTIMACION | IMPACTO | ASIGNACION

TIPO DE RIESGO DESCRIPCION DEL RIESGO

Estudios y disefios insuficientes,
defectuosos, ylo incompletos que
impidan la correcta ejecucion del
contrato de obra.

Poco Probable Alto Contratista

La devolucién por parte de
PATRIMONIO AUTONOMO
FIDEICOMISO ASISTENCIA
TECNICA- FINDETER
(FIDUCIARIA BOGOTA S.A), y los
ajustes que sean necesarios a los
mismos por el cumplimiento de las
normas técnicas requeridas, que
retrasen el inicio de la etapa de
obra.

Poco Probable Medio Contratista
RIESGOS ASOCIADOS AL
ALCANCE DE LA
INTERVENTORIA Y LA
EJECUCION DEL

CONTRATO Los retrasos en obra por falta de

control evidente y el ejercicio
ineficiente de sus funciones como
interventor

Poco Probable Alto Contratista

Desplazamientos  adicionales al
sitio del proyecto para cubrir el | Poco Probable | Bajo Contratista
alcance de la interventoria

Cambios en las metodologias a
aplicar para la interventoria por| Poco Probable | Medio Contratista
efectos de normatividad
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TIPIFICACION - ESTIMACION | IMPACTO | ASIGNACION
TIPO DE RIESGO DESCRIPCION DEL RIESGO

Repeticion de  Muestras, o
realizacién de estudios o andlisis | Probable Medio Contratista
adicionales
D|f|f;ultad er?'el acceso a las fuentes Poco Probable | Alto Contratista
de informacion
Revelacién de informacion
confidencial del proyecto a un| Probable Bajo Contratista
RIESGOS ASOCIADOS A | 8rcerono autorizado
LA INFORMACION Utilizacion ~ indebida de la
informacion o estudios resultantes | Poco Probable | Alto Contratista
del estudio
Demoras en la entrega de
informacion por parte del cliente o | Probable Medio Contratista
un tercero
Cambios en los niveles
NIVELES DE DECISION Y . . " . .
APROBACION aprobatono‘s’ del cliente o comités | Probable Medio Contratista
de aprobacion
Existencia de condiciones
climaticas, ambientales 0
ggzggzcasretrasac?orm;lfizsuIta d qug Probable Alto Contratista
RIESGO _AMBIENTAL Y igmposibilidad dé ejecutar el
GEOGRAFICO contrato.
Existencia de caracteristicas o
condiciones del terreno que afectan | Probable Alto Contratista
el desarrollo del proyecto
Sabotaje d.e empleados o personal Poco Probable | Alto Contratista
del contratista
Pérdida de personal calificado o . .
MANO DE OBRA, | experimentado Poco Probable Medio Contratista
MATERIALES Y EQUIPOS Escasez de la oferta de
profesionales gue puedan Poco Probable | Medio Contratista
desarrollar las actividades del
proyecto
Imposicidn de nuevos tributos Probable Medio Contratista
Imposicién de nuevos tramites o .
RIESGO REGULATORIO permisos Probable Alto Contratista
Cambps. en el Mmarco regulatorio o Probable Medio Contratista
normatividad aplicable al proyecto
Drz:)n(i)es dac(i:::zzdt% Srce?os bienes 0 Probable Medio Contratista
RESPONSABILIDAD ~ CON |—2°P : ___
TERCEROS Actos de entidades administrativas
que generan inoportunidad en el | Poco Probable | Alto Contratista
cumplimiento del contrato
Dificultad de acceso y/o transporte
RIESGOS ASOCIADOS AL| de las personas o los bienes Poco Probable | Alto Contratista
TRANSPORTE requeridos para el cumplimiento del
objeto contractual
Estimacion errada de los costos
RIESGOS FINANCIEROS inherentes a la ejecucion del | Probable Alto Contratista
contrato
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TIPIFICACION ; ESTIMACION | IMPACTO | ASIGNACION
TIPO DE RIESGO DESCRIPCION DEL RIESGO
Alza inesperada de insumos no Probable Medio Contratista
regulados
Variacion de las tasas de interés o
estados de insolvencia econdmica | Poco Probable | Bajo Contratista
del Contratista
Paralisis por acciones vandalicas a
RIESGOS ASOCIADOS AL ananos de grupo al margen de la| Probable Bajo Contratista
ORDEN SOCIAL ) e —
Inconvenientes en la ejecucion del
objeto contractual a causa de| Probable Bajo Contratista
grupos al margen de la Ley.

1.45. SUPERVISION DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

La supervision del contrato sera ejecutada por FINDETER o la persona que esta designe, quien de manera permanente
realizara el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y juridico del contrato verificando ademas la correcta
ejecucion del objeto contratado.

El supervisor del contrato esta facultado a solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la
gjecucion contractual y sera responsable por mantener informado a LA CONTRATANTE de los hechos o circunstancias
que puedan constituir actos de corrupcién tipificados como conductas punibles o que puedan poner o pongan en riesgo
el cumplimiento del contrato, 0 cuando tal incumplimiento se presente.

En ningun caso el supervisor goza de la facultad de modificar el contenido y alcance del contrato suscrito entre EL
INTERVENTOR y LA CONTRATANTE, ni de eximir, a ninguno de ellos, de sus obligaciones y responsabilidades.

1.46. GARANTIAS

Con el objeto de respaldar el cumplimento de todas y cada una de las obligaciones que surjan a cargo del
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA frente a la entidad, por razon de la celebracién y ejecucién del contrato, el estudio
de necesidad efectuado y la prevision de los posibles riesgos en la ejecucién del mismo, el contratista debera constituir
las garantias a favor de Entidades Particulares “PATRIMONIO AUTONOMO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER’,
expedidas por una compafiia de seguros legalmente constituida en Colombia, cuya péliza matriz se encuentre aprobada
por la Superintendencia Financiera con los siguientes amparos, cobertura y vigencia:

1.46.1 DEL CONTRATO

AMPARO MONTO DEL AMPARO VIGENCIA

Vigente por el plazo de ejecucion del
contrato y cuatro (4) meses més

Cumplimiento 30% del valor del contrato

La aprobacion de la garantia por parte del PATRIMONIO AUTONOMO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER es requisito
previo para el inicio de la ejecucion del contrato, razén por la cual, el mismo no podra iniciar su ejecucion sin la
respectiva aprobacién de ésta.

1.46.2 DE LA FASE |

AMPARO MONTO DEL AMPARO VIGENCIA

De Salarios, prestaciones sociales e o Vigente por el plazo de ejecucion de la Fase
. o 10% del valor de la Fase | - .
indemnizaciones laborales l'y tres (3) afios mas.
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AMPARO MONTO DEL AMPARO VIGENCIA
Responsabilidad Civil 10% del valor de Ia Fase | Vigente por el plazo dg ejecucion de la Fase
Extracontractual l'y cuatro (4) meses mas.

Calidad del servicio

30% del valor total de la Fase |

Vigente por tres (3) afios desde la fecha de
suscripcion del acta de recibo de la Fase |

146.3 DE LAFASE Il

AMPARO

MONTO DEL AMPARO

VIGENCIA

De Salarios, prestaciones sociales e
indemnizaciones laborales

10% del valor de la Fase Il

Vigente por el plazo de ejecucién de la Fase
[y tres (3) afios mas.

Responsabilidad Civil

Extracontractual

10% del valor de la Fase Il

Vigente por el plazo de ejecucion de la Fase
'y cuatro (4) meses mas.

Calidad del servicio

30% del valor total de la Fase |l

Vigente por tres (3) afios desde la fecha de
suscripcion del acta de recibo de la Fase ||

La aprobacién de las garantias por parte de PATRIMONIO AUTONOMO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER es
requisito previo para el inicio de la ejecucion de cada una de las fases, razén por la cual ninguna fase podra iniciar su
ejecucion sin la respectiva aprobacion de este requisito previo.

Las garantias deberan aportarse para su aprobacion acompafiadas de los respectivos anexos y soportes de la misma y
el respectivo soporte de pago de la prima correspondiente. No es de recibo la certificacion de No expiracion por falta de

pago.

Solo se aceptaran garantias con las siguientes exclusiones: i) Causa extrafia, esto es, la fuerza mayor o caso fortuito, el
hecho de un tercero o la culpa exclusiva de la victima. ii) Dafios causados por el contratista a los bienes de la Entidad

Estatal no destinados al contrato.
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SUBCAPITULO I
DOCUMENTOS Y REQUISITOS

2.1. DOCUMENTOS Y REQUISITOS DE LAS PROPUESTA

Con la propuesta se deberan cumplir los requisitos y allegar los documentos sefialados a continuacion:

2.1.1. EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL

El proponente, persona juridica nacional o extranjera con sucursal y/o domicilio en Colombia, debera acreditar su
existencia y representacion legal, aportando el certificado expedido por la Camara de Comercio correspondiente, en el
cual se verificara:

1. Fecha de expedicion del certificado de existencia y representacion legal: No podra ser mayor a treinta (30) dias
calendario anteriores a la fecha prevista para el cierre del plazo del presente proceso.

2. Objeto social: Debera estar relacionado con el objeto a contratar o contemplar las actividades que guarden
relacién con el mismo.

3. Facultades del representante legal: Las facultades de quien ejerce la representacion legal deberan habilitarlo
para la presentacion de la oferta, la suscripcion del contrato que se derive del presente proceso de seleccion en caso de
resultar favorecido con la adjudicacion, asi como para comprometer a la sociedad.

4, Limitaciones del representante legal: En el evento que del contenido del Certificado expedido por la Camara de
Comercio, se desprenda que el representante legal tiene restricciones para presentar la propuesta y/o contratar y
obligarse en nombre de la misma, debera acreditar la autorizacion mediante la cual el 6rgano competente lo faculta para
presentar la propuesta y celebrar el contrato en el evento de ser seleccionado y si se requiere establecer las facultades
del Representante Legal en los estatutos, debera anexar copia de la parte pertinente de los mismos.

Dicha autorizacion debe haber sido otorgada previamente al cierre del presente proceso de seleccién. La ausencia
definitiva de autorizacion suficiente o el no aporte de dicho documento dentro del término requerido por la entidad, o la
acreditacion de la misma con posterioridad al cierre, determinarad la falta de capacidad juridica para presentar la
propuesta, y por tanto se procederé a su rechazo.

5. Domicilio: Que la persona juridica cuenta con domicilio o sucursal domiciliada y debidamente registrada en
Colombia.

6. Término de constitucion: Que la persona juridica se encuentre constituida con antelacion al cierre de la
presente convocatoria.

7. Término de duracién: Que el término de duracion sea igual al plazo de ejecucion del contrato y cinco (5) afios
mas.

8. El nombramiento del revisor fiscal, en caso que proceda.

La persona juridica extranjera sin sucursal y/o domicilio en Colombia, deberd acreditar este requisito con el documento
equivalente en su pais de origen. El documento equivalente aportado se entenderd prestado bajo la gravedad de
juramento, situacion que se entendera prestado con la presentacién de la propuesta

En el caso de consorcios 0 uniones temporales, cada uno de sus integrantes debe cumplir individualmente con estos
requerimientos.

El no cumplimiento de los requisitos aqui sefialados dara lugar a que la propuesta no sea habilitada juridicamente;
Tratandose de aclaraciones o documentos habilitantes, estos deberan ser aportados por el proponente en los términos y
plazos sefialados por la entidad.

21.2. DOCUMENTO DE CONSTITUCION DEL PROPONENTE PLURAL (SI APLICA):

El proponente debera presentar el documento de constitucién de proponente plural a-través-de-las-figuras-asociativas-de
consorcio-o-unidntemperal; en el cual constara por lo menos:
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1. Nombre y domicilio de los constituyentes, acompafiado de la cédula de ciudadania, cédula de extranjeria o
pasaporte de cada uno de los integrantes de la estructura plural y de su representante legal, segln corresponda, de
acuerdo con la normatividad vigente. Cuando la cédula de ciudadania o de extranjeria se encuentre en tramite, la
contrasefa expedida por la Registraduria Nacional del Servicio Civil Colombiana se tendra como documento valido.

2. El objeto del consorcio o union temporal, el cual deberd ser el mismo del objeto a contratar.
3. La designacién de un representante que deberd estar facultado para actuar en nombre y representacion del

consorcio 0 unién temporal; igualmente, debera designarse un suplente que lo remplace en los casos de ausencia
temporal o definitiva.

4, La indicacién expresa del domicilio de cada uno de los integrantes.
5. La indicacion del domicilio de la figura asociativa
6. Sefalar si la participacion es a titulo de consorcio o unién temporal, y en este Ultimo caso, sefialaran

expresamente las actividades, términos y extension de la participacion de cada uno de sus integrantes en la propuesta y
en la ejecucion del contrato.

7. La manifestacion clara y expresa de que quienes integran el consorcio 0 unién temporal responderan por el
cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas de la oferta y del contrato, para los miembros del
consorcio solidaria e ilimitada respecto a las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la
propuesta y del contrato y limitada conforme a la participacion de los miembros para el caso de la unioén temporal.

8. Para la presente convocatoria al menos uno (1) de los integrantes que acredite la experiencia especifica
sefialada en los presentes Términos de Referencia debera tener una participacion igual o superior al treinta por ciento
(30%) y presentar los documentos que correspondan a su naturaleza, sea persona natural o juridica. Si s6lo uno (1) de
los integrantes del proponente plural es quien acredita la experiencia especifica, su participacion en el mismo no podra
ser menor al cincuenta por ciento (50%).

9. En ningln caso la distribucién porcentual podréa ser superior al 100%.

El incumplimiento de los anteriores porcentajes de participacién constituira causal de RECHAZO de la propuesta,
igualmente, procedera el rechazo, cuando en la etapa de subsanacion, se modifiquen los porcentajes de participacion de
los integrantes del proponente plural o se acredite que su constitucién ocurrié con posterioridad al cierre del proceso.

2.1.2.1. DISPOSICIONES GENERALES A LOS PROPONENTES PLURALES

Cada uno de los integrantes del proponente plural, sean persona natural o juridica, nacional o extranjera, deberan dar
estricto cumplimiento a cada uno de los siguientes requisitos:

1. Al acta de constitucién del consorcio o0 union temporal se le debera anexar la documentacion que acredite la
existencia y representacion legal de cada uno de sus integrantes y la capacidad necesaria, como lo son, los
certificados de existencia y representacion legal expedidos por la Camara de Comercio, actas de Junta
Directiva y poderes y tratdndose de personas juridicas de derecho publico acto de creacién (si aplica),
resoluciéon de nombramiento, acta de posesién y fotocopia de la cédula del representante legal, junto con la
certificacion del Jefe de Personal, o quien haga sus veces sobre la vigencia del nombramiento del
representante legal.

2. En el evento que del contenido del Certificado expedido por la Camara de Comercio, se desprenda que el
representante legal tiene restricciones para presentar la propuesta y/o contratar y obligarse en nombre de la
misma, deberd acreditar la autorizacion mediante la cual el 6rgano competente lo faculta para presentar la
propuesta y celebrar el contrato en el evento de ser seleccionado y si se requiere establecer las facultades del
Representante Legal en los estatutos, debera anexar copia de la parte pertinente de los mismos.
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3. Los integrantes del proponente plural responderan por el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones
derivadas de la propuesta y del contrato, de las fases precontractual, contractual y postcontractual, incluyendo
la etapa de liquidacion.

4. Sus integrantes, apoderados y representantes no podran encontrarse reportados en el Sistema de
Administracion del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiacion del Terrorismo — SARLAFT o en la Lista
Clinton.

5. Las personas juridicas extranjeras que participen en consorcio o unién temporal podrén constituir un solo
apoderado comdn, y en tal caso, bastara para todos los efectos la presentacion del poder comin otorgado por
todos los integrantes, con los requisitos de autenticacion, consularizacion, legalizacion y/o apostilla y
traduccion exigidos en el Cadigo de Comercio de Colombia, ademés de los sefialados en estos Términos de
Referencia. El poder a que se refiere este parrafo podra otorgarse en el mismo acto de constitucion del
Consorcio 0 Unién Temporal.

6. La garantia de seriedad de la propuesta tratandose de proponente plural, ademas de los requisitos sefialados
en los presentes términos de referencia, debera indicar los integrantes del proponente plural y su porcentaje de
participacion.

7. Cada proponente, sea que participe en forma individual o constituido como consorcio o union temporal, debera
presentar solamente una oferta.

8.  Una vez constituido el consorcio o union temporal, sus integrantes no podran ceder o transferir su participacion
en el mismo, ni modificar sus integrantes o su participacién en aquél. En caso de ser necesario la realizacion
de algun tipo de modificacidn, una vez se haya suscrito el contrato, requerira autorizacién escrita de la
CONTRATANTE.

9. Para efectos impositivos, a los consorcios y uniones temporales se les aplicara el régimen previsto en el
Estatuto Tributario.

2.1.3. CEDULA DE CIUDADANIA O SU EQUIVALENTE
En caso de persona natural el proponente deberé allegar copia legible de la cédula de ciudadania por ambas caras.

En caso de persona juridica, el proponente debera allegar copia legible por ambas caras de la cédula de ciudadania del
representante legal.

En caso de persona natural extranjera con domicilio en Colombia y de persona juridica extranjera con establecimiento de
comercio o sucursal en Colombia, se debera allegar copia de la cédula de extranjeria 0 permiso de residencia del
proponente persona natural o del representante legal de la persona juridica 0 administrador de la sucursal.

En caso de persona natural extranjera sin domicilio en Colombia y de persona juridica extranjera sin establecimiento de
comercio o sucursal en Colombia, se debera allegar copia legible del pasaporte del proponente persona natural o del
representante legal de la persona juridica.

2.1.4. CERTIFICADO DE RESPONSABILIDAD FISCAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Presentar el Certificado de Responsabilidad Fiscal emitido por la Contraloria General de la Republica, del proponente en
caso de persona natural y del proponente y del representante legal en caso de personas juridicas, en el cual se indique
que no se encuentra(n) reportado(s). Dicho certificado debera haber sido expedido dentro de los treinta (30) dias
calendario anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de seleccion. En caso de no aportar el certificado, la
CONTRATANTE al momento de la verificacién, consultara los antecedentes correspondientes, en la pagina web de la
Contraloria General de la Republica.

La persona natural y juridica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, debera igualmente presentar la
certificacion de que trata el inciso anterior, en el cual conste que no se encuentra reportado; en caso de no aparecer
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registrada debera acreditar dicho requisito con el documento equivalente en su pais de origen, salvo que este requisito o
la autoridad no esté establecida, para lo cual el proponente asi lo debera manifestar bajo la gravedad de juramento.

2.1.5. CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

Presentar el Certificado de Antecedentes Disciplinarios emitido por la Procuraduria General de la Nacién, del
proponente en caso de persona natural, y del proponente y representante legal en caso de persona juridica, en el cual se
certifique que no se encuentra(n) reportado(s) como inhabilitado para contratar en el Sistema de Informacién de Registro
de Sanciones y Causas de Inhabilidad “SIRI” de la Procuraduria General de la Nacion. Certificado que debera tener
fecha de expedicion no mayor a treinta (30) dias calendario, anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de
seleccion. En caso de no aportar el certificado, la CONTRATANTE al momento de la verificacién, consultara los
antecedentes correspondientes.

La persona natural y juridica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, debera igualmente presentar la
certificacion de que trata el inciso anterior, en el cual conste que no se encuentra reportado; en caso de no aparecer
registrada debera acreditar dicho requisito con el documento equivalente en su pais de origen, salvo que este requisito o
la autoridad no esté establecida, para lo cual el proponente asi lo debera manifestar bajo la gravedad de juramento. Lo
anterior, sin perjuicio que la CONTRATANTE al momento de la verificacion consulte los antecedentes correspondientes
en la pagina web de la Procuraduria General de la Nacion.

2.1.6. CONSTANCIA ANTECEDENTES JUDICIALES

Presentar la constancia de consulta de antecedentes judiciales suministrado por la Policia Nacional para el proponente,
sea persona natural o juridica o los miembros del consorcio 0 unién temporal o sus representantes.

2.1.7.  AUTORIZACION PARA EL EJERCICIO TEMPORAL DE LA PROFESION EN COLOMBIA

En el evento que el proponente seleccionado ofrezca personal de profesion ingeniero o profesion auxiliar o a fin, titulado
y domiciliado en el exterior, debera presentar al supervisor para la suscripcion del acta de inicio el permiso temporal
expedido por el Consejo Profesional Nacional de Ingenieria y sus Profesiones Auxiliares -COPNIA, para el ejercicio
temporal de la profesion en Colombia sin matricula profesional, certificado de inscripcién profesional o certificado de
matricula, segun el caso.

2.1.8.  GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA

El proponente sea persona natural o juridica, nacional o extranjera, debera constituir a su costa y presentar con su
oferta una garantia de seriedad de la propuesta expedida por una Compafiia de Seguros legalmente establecida y
autorizada para funcionar en Colombia, a favor de entidades particulares, asi:

La garantia de seriedad de la propuesta se debe constituir en los siguientes términos:

1. Fecha de Expedicion: La fecha de expedicion de la garantia presentada inicialmente con la propuesta debera ser
igual o anterior a la fecha y hora sefialada para el cierre del presente proceso.

2. Amparos de la Garantia de Seriedad: La Garantia de Seriedad debera cubrir los perjuicios derivados del
incumplimiento del ofrecimiento.

3. Valor asegurado: La Garantia de Seriedad deberd ser equivalente al 10% del valor total del presupuesto del
proyecto.

4.  Vigencia: La Garantia de Seriedad debera tener una vigencia de cuatro (4) meses contados a partir de la fecha
prevista para el cierre del proceso y en caso de la prorroga del cierre, debera constituirse a partir de la nueva
fecha del cierre.

5. Asegurado/Beneficiario: El asegurado/beneficiario es el PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO -
ASISTENCIA TECNICA FINDETER FIDUCIARIA BOGOTA S.A. NIT 830.055.897-7.

6. Tomador/Afianzado: La Garantia de Seriedad deberd tomarse con el nombre del proponente como figura en el
documento de identidad y tratandose de consorcio o unién temporal a nombre de éste y no de su representante
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legal y deberd indicar los integrantes del mismo y su porcentaje de participacion segun conste en el documento de
constitucion.

7. Se debe aportar el soporte de pago de la prima correspondiente. No es de recibo la certificacion de No expiracion
por falta de pago.

Con la presentacion oportuna de la propuesta, se entiende que la misma es irrevocable y que el proponente mantiene
vigentes todas las condiciones durante toda la vigencia de la pdliza, incluidas las prérrogas de los plazos que llegaren a
presentarse de acuerdo con los términos de referencia y sus respectivas adendas.

Cuando no se allegue la garantia de seriedad de la propuesta y/o esta no contenga los requerimientos de los términos de
referencia, el proponente debera aclarar o subsanar los mismos y remitir las modificaciones dentro del término perentorio
que para el efecto fije la entidad CONTRATANTE, so pena de rechazo de la propuesta si no cumple.

Los proponentes no favorecidos con la adjudicacion del contrato, una vez finalizado el proceso de seleccion, podran
presentar peticion suscrita por el representante legal para que se le devuelva el original de la garantia de seriedad de la
oferta.

21.9. REGISTRO UNICO TRIBUTARIO O SU EQUIVALENTE

El proponente sea persona natural o juridica, nacional o extranjera, con domicilio y/o sucursal en Colombia, debera
presentar el certificado de Registro Unico Tributario - RUT.

En caso de ser el proponente persona natural o juridica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, no aplica este
requisito para la presentacion de la propuesta, pero si resulta adjudicatario debera inscribirse en el Registro Unico
Tributario (RUT) ante la Direccion de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia.

2.1.10. CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS GENERALES DE
SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES

El proponente deberd acreditar que se encuentra al dia a la fecha de cierre del proceso de seleccidn, con el pago de los
aportes parafiscales generados de la némina de sus empleados de los Ultimos seis (6) meses con destino a los sistemas
de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensacion Familiar, Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje.

En caso tal que NO se encuentre obligado a cancelar aportes parafiscales y de seguridad social, por no tener personal a
cargo, deberd declarar esta circunstancia bajo la gravedad de juramento.

En el evento que NO se encuentre obligado a cancelar aportes a SENA, ICBF y Salud por encontrarse en los supuestos
establecidos en la Reforma Tributaria (Ley 1607 de 2012 — Decreto 1828 de 2013) y pagar el Impuesto sobre la renta
para la Equidad CREE, deberad declarar esta circunstancia bajo la gravedad de juramento y asi mismo certificar el
cumplimiento de pago de aportes a pensiones, riesgos profesionales y Cajas de Compensacion generados de la némina
de los empleados de los seis (6) meses anteriores a la fecha de cierre.

En las anteriores circunstancias, las personas juridicas lo haran mediante certificacién expedida y firmada por el revisor
fiscal (cuando de acuerdo con la Ley esté obligado a tenerlo o cuando por estatutos asi se dispuso), o por el
representante legal cuando no esté obligado a tener revisor fiscal. Si el proponente es una persona natural la
acreditacion de este pago se hara mediante declaracién juramentada.

La persona natural nacional debera ademas acreditar el cumplimiento de esta obligaciéon con la planilla o comprobante

de pago de los aportes a la seguridad social y aportes parafiscales (si aplican) como minimo del mes inmediatamente
anterior a la fecha prevista para el cierre de la presente convocatoria.
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2.1.11. REQUERIMIENTO TITULACION COMO INGENIERO CIVIL PERSONA NATURAL

En consonancia con lo previsto en la Ley 842 de 2003 y con el fin de no permitir el ejercicio ilegal de la Ingenieria, la
persona natural que pretenda participar en la presente convocatoria ya sea de manera individual o como integrante de un
proponente plural (consorcio o union temporal) debera acreditar que posee titulo como Ingeniero Civil, para lo cual
debera adjuntar copia de su matricula profesional y copia del certificado de vigencia de matricula profesional expedida
por el COPNIA dentro de los seis (6) meses anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de seleccion.

2.1.12. ABONO DE LA OFERTA

Si el representante legal o apoderado del proponente individual persona juridica nacional o extranjera o el representante
legal o apoderado de la estructura plural, no posee titulo de Ingeniero Civil, la oferta deberéa ser avalada por un Ingeniero
Civil, para lo cual debera adjuntar copia de su matricula profesional y copia del certificado de vigencia de matricula
profesional expedida por el COPNIA, dentro de los seis (6) meses anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de
seleccion.

2.1.13. CERTIFICACION DEL REVISOR FISCAL

La persona juridica nacional o extranjera con domicilio y/o sucursal en Colombia, debera allegar certificacion expedida
por el Revisor Fiscal en el que conste si se trata de una sociedad anénima abierta o cerrada. Este requisito sélo sera
exigible para las sociedades an6nimas.

La persona juridica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, debera acreditar este requisito con el documento
equivalente en su pais de origen. EI documento equivalente aportado se entendera prestado bajo la gravedad de
juramento, situacién que se entendera prestado con la presentacion de la propuesta.

2.1.14. SISTEMA DE ADMINISTRACION DE LAVADO DE ACTIVOS Y ADMINISTRACION DEL TERRORISMO

El proponente, su representante legal o su apoderado, segun corresponda, no podran encontrarse reportados en el
Sistema de Administracion del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiacién del Terrorismo — SARLAFT. En
consecuencia, con la presentacion de la propuesta se entenderé otorgada la autorizacion para realizar esta verificacion.

2.1.15. CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA (FORMATO 1) debidamente suscrita.

2.1.16. CERTIFICADO DE PAGO DE APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL
INTEGRAL (FORMATO 2) debidamente suscrito.

2.1.17. FORMATO EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE (FORMATO 3)

2.1.18. FORMATO PROPUESTA ECONOMICA. (FORMATO 4) Sobre N° 2

2.1.19. FORMATO ESTIMACION PROPUESTA ECONOMICA DETALLADA Y FACTOR MULTIPLICADOR
(FORMATO 5). El cual se debera presentar por el proponente seleccionado como requisito previo para la suscripcion del
acta de inicio.

2.1.20. FORMATO DECLARACION JURAMENTADA BENEFICIARIO REAL (FORMATO 6) debidamente suscrito.

2.1.21. FORMATO DE DECLARACION JURAMENTADA INEXISTENCIA CONFLICTO DE INTERES (FORMATO 7)
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, SUBCAPITULO Il , ,
VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES DE CARACTER JURIDICO, TECNICO Y FINANCIERO

3.1 REQUISITOS HABILITANTES
FINDETER adelantara la verificacion de los requisitos habilitantes de caracter juridico, financiero y técnico, asi:

a. Verificacion Juridica: Consiste en la verificacién del cumplimiento de la totalidad de los requisitos legales y los
exigidos en los términos de referencia.

b. Verificacion Técnica: Consiste en la verificacion del cumplimiento de las especificaciones establecidas en los
términos de referencia y el cumplimiento de los criterios minimos exigidos desde el punto de vista de experiencia y
de la No concentracion de contratos, si aplica.

c. Verificacion financiera: Consiste en la verificacion de los factores de orden financiero establecidos en los presentes
términos de referencia.

3.141 REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN JURIDICO

El proponente para habilitar su propuesta debera cumplir con los requisitos de orden juridico y aportar con la propuesta
todos los documentos legales exigidos en los términos de referencia, en particular los contenidos en el acapite de
documentos y requisitos de la propuesta.

3.1.2  REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN FINANCIERO

3.1.2.1. PROPONENTES NACIONALES

La verificacion financiera se realizara teniendo en cuenta la informacién financiera a 31 de diciembre de 2015 reflejada
en los Estados Financieros del proponente. Para efectos de realizar dicha verificacion, el proponente debe diligenciar y
presentar con la propuesta los siguientes documentos:

a. Balance General y Estado de Resultados con corte al 31 de diciembre de 2015, debidamente firmados por
representante legal o titular, contador y/o Revisor Fiscal. En el Balance General deben estar debidamente
clasificados los conceptos de ACTIVO CORRIENTE, ACTIVO TOTAL, PASIVO CORRIENTE, PASIVO TOTAL,
PATRIMONIO Y UTILIDAD DEL EJERCICIO.

b. Certificado de Antecedentes Disciplinarios legible del Contador y/o del Revisor Fiscal que haya firmado los Estados
Financieros, expedido por la Junta Central de Contadores con fecha de expedicién no mayor a noventa dias
anteriores a la fecha de presentacién de la propuesta debidamente actualizado.

c. Fotocopia de la Tarjeta Profesional del Contador Publico y/o Revisor Fiscal, segin el caso, que suscriben los
Estados financieros.

Toda la informacién financiera debera ser presentada por las personas naturales colombianas o personas juridicas
nacionales, al igual que por cada uno de los integrantes del consorcio Unién Temporal, bien sean persona natural o
juridica.

La informacién financiera tendra que ser presentada en pesos (moneda legal colombiana) y debera venir firmada por el
Representante Legal y el Contador y/o el Revisor Fiscal.

Pégina 55 de 83



TODOSPORUN

Findeter $ Fiduciaria Bogotd ( () MINVIVIENDA NUEVO PAIS
Los Estados Financieros presentados deben cumplir con la técnica contable, en especial con las directrices impartidas
por el Decreto 2649 de 1993 y demas normas que lo adicionen, modifiquen o sustituyan.

3.1.2.1.1. ASPECTOS FINANCIEROS: Para que la propuesta sea considerada habil financieramente, se
deben cumplir los siguientes requisitos:

a) indice de Liquidez: El indice de liquidez debera ser igual o mayor de 1.1y se evaluara de la siguiente manera:
iNDICE DE LIQUIDEZ = ACTIVO CORRIENTE / PASIVO CORRIENTE

b) indice de Endeudamiento: El indice de endeudamiento debera ser igual o menor del 0.7 y se evaluara de la siguiente
manera:

iNDICE DE ENDEUDAMIENTO = PASIVO TOTAL / ACTIVO TOTAL

En caso de Unidn Temporal o Consorcios, el cumplimiento de la capacidad financiera se evaluara teniendo en cuenta la
ponderacion de las partidas respectivas de cada integrante de acuerdo a la participacion de cada miembro especificadas
en el documento consorcial 0 de unién temporal.

Los indicadores a evaluar se calcularan con base en los estados financieros del afio 2015 de la persona juridica.

3.1.2.2. PROPONENTES EXTRANJEROS
3.1.2.2.1.PERSONAS JURIDICAS EXTRANJERAS CON DOMICILIO O SUCURSAL EN COLOMBIA

Para el caso de personas juridicas extranjeras que tengan domicilio o sucursal en Colombia y aquellas nacionales con
una participaciéon 100% extranjera, la verificacion financiera se realizara teniendo en cuenta la informacién financiera a
31 de diciembre de 2015 reflejada en los Estados Financieros de la casa matriz consolidados. Para efectos de realizar
dicha verificacion, el proponente debe diligenciar y presentar con la propuesta los siguientes documentos:

a. Los Estados Financieros (Balance General y Estado de Resultados) consolidados de la casa matriz con corte a 31 de
diciembre 2015, acompafiados de la traduccion al idioma espafiol, presentados de acuerdo con el catdlogo de cuentas
(PUC) Decreto 2650 de 1993, expresados en pesos colombianos, a la tasa representativa del mercado (TRM) o Tasa de
Cambio de fecha de corte de los mismos, indicando la tasa de conversion, firmados por el representante legal
(colombiano o de la casa matriz), el contador publico colombiano ylo revisor fiscal colombiano que los hubiere
convertido. En el Balance General deben estar debidamente clasificados los conceptos de ACTIVO CORRIENTE,
ACTIVO TOTAL, PASIVO CORRIENTE, PASIVO TOTAL, PATRIMONIO Y UTILIDAD DEL EJERCICIO.

b. Certificado de Antecedentes Disciplinarios legible del Contador y/o del Revisor Fiscal que haya firmado los
Estados Financieros convertidos a pesos colombianos, expedido por la Junta Central de Contadores. Fecha de
expedicién no mayor a noventa dias anteriores a la fecha de presentacion de la propuesta debidamente
actualizado.

c. Fotocopia de la Tarjeta Profesional del Contador Publico y/o Revisor Fiscal, segun el caso, que hayan convertido
los Estados Financieros a pesos colombianos.

Pégina 56 de 83



: = A . : TODOS PORUN
Findeter -/ Fiduciaria Bogotd ( @ MiNvIvIENDA NUEVO PAIS
Las disposiciones de estos términos de referencia en cuanto a proponentes extranjeros se regiran sin perjuicio de lo
pactado en tratados o convenios internacionales. A las sociedades extranjeras con sucursal en Colombia se les aplicaran
las reglas de las Sociedades Colombianas.

Si alguno de estos requerimientos no aplican en el pais de domicilio del proponente extranjero, el representante legal o
apoderado en Colombia deberan hacerlo constar bajo la gravedad de juramento. Asi mismo se podra acreditar este
requisito por la firma auditora externa.

Las disposiciones de estos términos de referencia en cuanto personas juridicas extranjeras con domicilio o sucursal en
Colombia se regiran sin perjuicio de lo pactado en tratados o convenios internacionales.

Idioma — Los documentos con los cuales el proponente acredite sus requisitos habilitantes que hayan sido escritos
originalmente en una lengua distinta al castellano, deben ser traducidos al castellano y ser presentados en su lengua
original junto con la traduccién al castellano. El proponente puede presentar una traduccién simple al castellano. Si el
proponente resulta adjudicatario para firmar el contrato debe presentar la traduccion oficial al castellano de los
documentos presentados en idioma extranjero. La traduccion oficial debe ser el mismo texto presentado para acreditar
los requisitos habilitantes.

Moneda - Los oferentes deben aportar la informacién financiera en la moneda legal del pais en el cual fueron emitidos y
adicionalmente en pesos colombianos. El proponente y la Entidad Contratante para efectos de acreditar y verificar los
requisitos habilitantes tendran en cuenta la tasa representativa del mercado vigente en la fecha en la cual la informacién
financiera fue expedida. Para el efecto, el proponente y la Entidad Contratante tendran en cuenta las tasas de cambio
certificadas por la Superintendencia Financiera de Colombia.

Toda la informacién financiera deberé ser presentada por las personas naturales o personas juridicas, al igual que por
cada uno de los integrantes del consorcio Union Temporal, bien sean persona natural o juridica. La informacién
financiera tendré que ser presentada en pesos (moneda legal colombiana) y debera venir firmada por el Representante
Legal y el Contador y/o el Revisor Fiscal.

Los Estados Financieros presentados deben cumplir con la técnica contable, en especial con las directrices impartidas
por el Decreto 2649 de 1993 y demas normas que lo adicionen, modifiquen o sustituyan.

3.1.2.2.2. ASPECTOS FINANCIEROS:

Para que la propuesta sea considerada habil financieramente, se deben cumplir los siguientes requisitos:
a) indice de Liquidez: El indice de liquidez debera ser igual o mayor de 1.1 y se evaluara de la siguiente manera:
iNDICE DE LIQUIDEZ = ACTIVO CORRIENTE / PASIVO CORRIENTE

b) indice de Endeudamiento: El indice de endeudamiento debera ser igual o menor del 0.7 y se evaluara de la
siguiente manera:

iNDICE DE ENDEUDAMIENTO = PASIVO TOTAL / ACTIVO TOTAL
En caso de Unidn Temporal o Consorcios, el cumplimiento de la capacidad financiera se evaluara teniendo en cuenta la

ponderacion de las partidas respectivas de cada integrante de acuerdo a la participacion de cada miembro especificadas
en el documento consorcial o de unién temporal.
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Los indicadores a evaluar se calcularan con base en los estados financieros del afio 2014 de la persona juridica.

3.1.2.2.3. PERSONAS JURIDICAS EXTRANJERAS SIN DOMICILIO O SUCURSAL EN COLOMBIA

Para el caso de personas juridicas extranjeras, deberan presentar la informacion financiera que se relaciona a
continuacion, de conformidad con la legislacién propia de cada pais de origen y lo sefialado en los articulos 258 del
Codigo de Procedimiento Civil y 480 del Codigo de Comercio y la Ley 455 de 1998, acompafiado de traduccion al idioma
espafiol, con los valores convertidos a la moneda legal colombiana a la tasa de cambio de la fecha de corte de los
mismos, avalados con la firma de quien se encuentre en obligacién de hacerlo de acuerdo con la normatividad vigente
del pais de origen:

a. Los Estados Financieros (Balance General y Estado de Resultados) con corte a 31 de diciembre 2015, acompafiados
de la traduccion al idioma espafiol, presentados de acuerdo con el catalogo de cuentas (PUC) Decreto 2650 de 1993,
expresados en pesos colombianos, a la tasa representativa del mercado (TRM) o Tasa de Cambio de fecha de corte de
los mismos, indicando la tasa de conversion, firmados por el representante legal (colombiano o de la casa matriz), el
contador publico colombiano y/o revisor fiscal colombiano que los hubiere convertido. En el Balance General deben estar
debidamente clasificados los conceptos de ACTIVO CORRIENTE, ACTIVO TOTAL, PASIVO CORRIENTE, PASIVO
TOTAL, PATRIMONIO Y UTILIDAD DEL EJERCICIO.

b. Los Estados Financieros y documentos financieros emitidos en el exterior vendran consularizados o apostillados,
conforme a la Ley y la fecha de corte sera a 31 de diciembre de 2015, salvo que se acredite en debida forma que la
legislacion propia del pais de origen establece una fecha de corte diferente a la prevista en estos términos.

c. Certificado de Antecedentes Disciplinarios legible del Contador y/o del Revisor Fiscal que haya firmado los Estados
Financieros convertidos a pesos colombianos, expedido por la Junta Central de Contadores. Fecha de expedicion no
mayor a noventa dias anteriores a la fecha de presentacion de la propuesta debidamente actualizado.

d. Fotocopia de la Tarjeta Profesional del Contador Publico y/o Revisor Fiscal, segun el caso, que hayan convertido los
Estados Financieros a pesos colombianos.

Las disposiciones de estos términos de referencia en cuanto a proponentes extranjeros se regiran sin perjuicio de lo
pactado en tratados o convenios internacionales.

Idioma - Los documentos con los cuales el proponente acredite sus requisitos habilitantes que hayan sido escritos
originalmente en una lengua distinta al castellano, deben ser traducidos al castellano y ser presentados en su lengua
original junto con la traduccién al castellano. El proponente puede presentar una traduccién simple al castellano. Si el
proponente resulta adjudicatario para firmar el contrato debe presentar la traduccion oficial al castellano de los
documentos presentados en idioma extranjero. La traduccion oficial debe ser el mismo texto presentado para acreditar
los requisitos habilitantes.

Moneda - Los oferentes deben aportar la informacién financiera en la moneda legal del pais en el cual fueron emitidos y
adicionalmente en pesos colombianos. El proponente y la Entidad Contratante para efectos de acreditar y verificar los
requisitos habilitantes tendran en cuenta la tasa representativa del mercado vigente en la fecha en la cual la informacién
financiera fue expedida. Para el efecto, el proponente y la Entidad Contratante tendran en cuenta las tasas de cambio
certificadas por la Superintendencia Financiera de Colombia.
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Toda la informacién financiera debera ser presentada por las personas naturales o personas juridicas, al igual que por
cada uno de los integrantes del consorcio Union Temporal, bien sean persona natural o juridica. La informacion
financiera tendré que ser presentada en pesos (moneda legal colombiana) y debera venir firmada por el Representante
Legal y el Contador y/o el Revisor Fiscal.

Los Estados Financieros presentados deben cumplir con la técnica contable, en especial con las directrices impartidas
por el Decreto 2649 de 1993 y demas normas que lo adicionen, modifiquen o sustituyan.

3.1.22.3.1. ASPECTOS FINANCIEROS: Para que la propuesta sea considerada habil financieramente, se deben
cumplir los siguientes requisitos:

a) indice de Liquidez: El indice de liquidez debera ser igual o mayor de 1.1 y se evaluara de la siguiente manera:
iNDICE DE LIQUIDEZ = ACTIVO CORRIENTE / PASIVO CORRIENTE

b) indice de Endeudamiento: El indice de endeudamiento debera ser igual o menor del 0.7 y se evaluara de la
siguiente manera:
iNDICE DE ENDEUDAMIENTO = PASIVO TOTAL / ACTIVO TOTAL

En caso de Unién Temporal o Consorcios, el cumplimiento de la capacidad financiera se evaluara teniendo en cuenta la
ponderacion de las partidas respectivas de cada integrante de acuerdo a la participacion de cada miembro especificadas
en el documento consorcial o de unién temporal.

Los indicadores a evaluar se calcularan con base en los estados financieros del afio 2015 de la persona juridica

31.3  REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN TECNICO

Para habilitar la propuesta se verificara si los proponentes cumplen con los siguientes criterios de experiencia minimos
exigidos:

3.1.3.1 EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE

Se verificara que el proponente acredite experiencia especifica en INTERVENTORIA A CONSTRUCCION DE
EDIFICACIONES INSTITUCIONALES, con la ejecucion MINIMO de UNO (01) Y MAXIMO CUATRO (4) CONTRATOS
O PROYECTOS ejecutados, con el cumplimiento de las siguientes condiciones:

e Los contratos aportados deberan sumar, en su conjunto, un valor igual o superior a 2 veces el valor del
Presupuesto estimado, expresado en SMMLYV.

e Uno (1) delos contratos aportados, debe ser igual o mayor el Presupuesto estimado expresado en SMMLV.

e Uno de los contratos aportados debera corresponder a la INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCION DE
EDIFICACIONES que de manera taxativa deberan ser en cualquiera de las siguientes tipologias: Colegios o
Universidades o Escuelas o Centros Educativos u Hospitales o Centros de Desarrollo Infantil o
Establecimientos Penitenciarios o Bibliotecas o centros de convenciones o areas cubiertas en construccion de
proyectos de vivienda (con un numero igual o mayor a 150 unidades de vivienda o 7.000 m2 de area
construida cubierta). Para las anteriores tipologias el area de construccion cubierta del proyecto objeto de
interventoria debera ser igual 0 mayor a 6.000 m2.
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Para efectos de la presente convocatoria se tendran en cuenta las siguientes definiciones:

Se entiende por “EDIFICACIONES INSTITUCIONALES” aquellas construcciones fijas de caracter permanente y
cubiertas, de uno 0 mas pisos, de tipo Institucional publicas o privadas; los proyectos a certificarse, de manera
taxativa, deberan ser en: Colegios o Universidades o Escuelas o Centro Educativos o Centros de Desarrollo Infantil u
Hospitales o Centros de Salud o Establecimientos Penitenciarios o Bibliotecas o centros de convenciones o areas
cubiertas en construccién de proyectos de vivienda (con un nimero igual 0 mayor a 150 unidades de vivienda o
7.000 m2 de area construida cubierta). No se acepta la experiencia relacionada con contratos de Adecuacién o
Remodelacion. Asi mismo no se acepta la experiencia en construccién de bodegas ni plazas de mercado, ni
polideportivo.

3.1.3.1.1 REGLAS PARA LA ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE

A. Cuando se presenten certificaciones o constancias de experiencia especifica ejecutada en cualquier tipo de
figura asociativa, las actividades para cada uno de los integrantes se cuantificaran en forma individual de la siguiente
manera:

i. Cuando la participacion fue igual o mayor al cincuenta por ciento (50%) se tendran en cuenta las actividades
ejecutadas en su totalidad. Si la participacion fue menor al cincuenta por ciento (50%), se cuantificara en proporcion al
porcentaje de participacion que haya tenido el integrante en la respectiva figura asociativa.

En el evento que un contrato o proyecto que se aporte para la experiencia haya sido ejecutado por un proponente plural,
y dos (2) 0 mas de sus integrantes conformen un proponente plural para participar en el presente proceso, dicho contrato
o0 proyecto se entendera aportado como un (1) solo contrato o proyecto y se tendra en cuenta para el aporte de la
experiencia, la sumatoria de los porcentajes de los integrantes del Consorcio o Unién Temporal que ejecutaron el
contrato, y que estan participando en el presente proceso.

Cuando se presente este caso se tendra en cuenta el contrato en la totalidad de la participacion de los integrantes que
conformaron el proponente plural que adquirié la experiencia y que se encuentren participando en el presente proceso de
seleccion.

Y en el evento que alguno de los integrantes tenga participacion del 50% o mas, dicho contrato se entendera aportado
como un (1) solo contrato o proyecto y solo se cuantificara bajo esta regla la experiencia de este integrante. El porcentaje
de participacion de los demas integrantes en dicho contrato o proyecto no se podra acumular, por cuanto, no se podra
acreditar sino hasta el 100% de la experiencia ejecutada en el contrato o proyecto aportado.

i. El valor del contrato se cuantificara en proporcién al porcentaje de participacion que haya tenido el integrante
en la respectiva figura asociativa.

ii. Podra acumularse la experiencia especifica individual para cada uno de los miembros con el fin de alcanzar el
cien por ciento (100%) de la experiencia especifica requerida

iv. En ningUin caso podra acumularse la experiencia especifica acreditada a la de otro de sus miembros con el fin
de alcanzar el 50% de la experiencia especifica individual requerida.

Para efectos de contabilizar la proporcién de la experiencia especifica, se tendra en cuenta la unidad de medida de la
estructura, de la experiencia especifica que se esta requiriendo acreditar.

B. La experiencia especifica de los socios de una persona juridica se podra tener en cuenta o acumular a la de
ésta cuando no cuente con mas de tres (3) afios de constituida y se cuantificara de la siguiente manera:
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. Cuando la participacion del socio sea igual o mayor al cincuenta por ciento (50%) en la sociedad oferente, se
tendra en cuenta la totalidad de su experiencia especifica individual.

i Si la participaciéon en la sociedad oferente es menor al cincuenta por ciento (50%), se cuantificara la
experiencia especifica individual en proporcion al porcentaje de participacion en la respectiva sociedad.

En todo caso, para ser tenida en cuenta la experiencia, el proponente debera presentar un documento que se entendera
expedido bajo la gravedad de juramento debidamente suscrito por el Representante Legal y el Revisor Fiscal o Contador
Publico (segun corresponda), donde se certifique la participacidn y el porcentaje de participacion accionaria o
societaria que tiene en la sociedad el socio que esta acreditando la experiencia.

En ninglin caso podra acumularse la experiencia especifica acreditada a la de otro de sus socios con el fin de alcanzar el
50% de la experiencia especifica individual requerida.

La acreditacion de esta experiencia se sujetara a las exigencias establecidas en este capitulo.

Conversion a salarios minimos mensuales legales vigentes (SMMLV) se efectuara de acuerdo con el valor total
ejecutado del contrato o proyecto a la fecha de terminacién o de la fecha de suscripcidn del acta de entrega y recibo final
del mismo, de acuerdo con el valor del salario minimo Colombiano vigente para la dicha fecha.

Para efectos de la conversion a salarios minimos, en caso que el proponente presente soportes tanto de la fecha de
terminacion y de la fecha de suscripcion del acta de entrega ylo recibo final, la fecha que sera tomada para la
conversion, seré la de terminacion del contrato.

En el evento que el proponente no presente con la propuesta o cuando se le dentro de la etapa correspondiente
documentos que cumplan con las condiciones establecidas en las alternativas de acreditacién de experiencia, dentro de
la etapa correspondiente, en donde se pueda verificar el valor total ejecutado del contrato, con el objeto de realizar el
calculo de los SMMLV, dicho contrato o proyecto no sera tenido en cuenta para acreditar este criterio de experiencia.

Para los anteriores efectos, la entidad igualmente convertira el presupuesto estimado de la convocatoria a Salarios
Minimos Mensuales Legales vigentes a la fecha del cierre.

La experiencia especifica del proponente podra acreditarse mediante el cumplimiento de las siguientes alternativas:

Alternativa A. Mediante presentacidn de certificacion o constancia expedida por la entidad contratante, en la que conste
el objeto del contrato o proyecto, el valor total o final, la fecha de terminacién, el porcentaje de participaciéon del
proponente, las actividades y/o productos requeridos como experiencia especifica y el cumplimiento y/o liquidacién del
contrato o proyecto.

Alternativa B. En el evento de no disponerse de la certificacion de que tratan los literales anteriores, se deberd adjuntar
copia del contrato con su correspondiente acta de terminacion, o de entrega y recibo final, o acta de liquidacion, donde
conste la ejecucion del mismo, el valor final del contrato y se evidencie el afio de terminacion, la cual debera venir
suscrita segun corresponda, por el Interventor y/o supervisor y/o representante de la entidad contratante y el Contratista.

En todo caso, no se aceptaran experiencias y/o certificaciones donde la participacion del interesado haya sido como
subcontratista, al igual que no se aceptaran auto certificaciones, entendidas como: i) Cualquier certificacion expedida por
el oferente para acreditar su propia experiencia. ii) Cualquier certificacion expedida por figuras asociativas enla que el
oferente o los integrantes de la misma hayan hecho parte.

Cuando los documentos de las alternativas de acreditacién no contengan la informacién que permita su verificacion, el

proponente podré anexar copia de los documentos soportes que sean del caso (siempre y cuando sean expedidos por la
entidad contratante), que permitan evidenciar la ejecucion del contrato o proyecto o tomar la informacion que falte.
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No obstante, la Entidad se reserva el derecho de verificar la informacién suministrada por el proponente y de solicitar las
aclaraciones u otros documentos que considere convenientes para acreditar la experiencia.

En ningln caso el proponente podra cambiar o reemplazar los contratos o proyectos presentados inicialmente con la
propuesta para acreditar la experiencia técnica requerida, ya que no seran tenidos en cuenta, de estos solamente se
podra aclarar, aportar informacion o documentos relacionados cuando la entidad asi lo requiera.

En el evento en que en las alternativas antes previstas no se informe el porcentaje de participacién del proponente
plural, éste debera aportar el documento de constitucion de la figura asociativa o acuerdo de voluntades en donde se
evidencie dicho porcentaje.

Para el presente proceso no es valido acreditar la experiencia a través de contratos ejecutados bajo la modalidad de
Administracion Delegada. No serd considerada la experiencia que se pretenda acreditar con Convenios
Interadministrativos para cuyo desarrollo se haya subcontratado la totalidad de la ejecucion de la interventoria.

En caso de presentarse para efectos de acreditacion de la experiencia mas de un formulario o un nimero mayor de
contratos 0 proyectos al maximo requerido, sera objeto de verificacion el primer formulario que aparece en orden
consecutivo foliado y de él los primeros contratos o proyectos relacionados en el formato 3, en su orden, y hasta el
numero maximo sefialado en los términos de referencia. En caso de aportar mas de un contrato o proyecto o una
certificacion de varios contratos o proyectos y el proponente no sefiale o sefiale parcialmente en el formato los que
requiere sean tenidos en cuenta para efectos de habilitacion, se tomaran en cuenta los contratos o proyectos de mayor
valor total ejecutado y hasta el nimero maximo requerido en los términos de referencia.
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SUBCAPITULO IV
CALIFICACION DE LAS PROPUESTAS

4.1 CRITERIOS DE EVALUACION Y CALIFICACION DE LAS PROPUESTAS

La asignacion del puntaje a las propuestas, de acuerdo con los patrones preestablecidos en estos términos de
referencia, sera realizada por los evaluadores de la CONTRATANTE. Se seleccionara la propuesta mejor calificada y
que por ello resulte ser la mas favorable para la entidad y para los fines que ella busca con esta contratacion, para esto
se tendra en cuenta que el puntaje maximo de la evaluacién sera de cien (100) puntos, resultantes del siguiente factor y
criterio de evaluacion:

FACTOR DE CALIFICACION PUNTAJE
Evaluacion Econémica 100 puntos
TOTAL 100 puntos

411 EVALUACION PROPUESTA ECONOMICA

En audiencia realizada en el lugar y fecha establecidos en el cronograma de proceso, se llevara a cabo la apertura del
sobre No. 2 de las propuestas habilitadas en los aspectos juridicos, financieros y técnicos.

En dicha audiencia se dara lectura del valor total de cada una de las propuestas incluido el IVA. En el evento que el
formato de oferta econdémica de la propuesta no tenga diligenciada la casilla correspondiente al “Valor total de la
propuesta” la entidad se procedera a realizar la sumatoria de los valores correspondientes a cada una de las Etapas y el
IVA.

Una vez surtida la audiencia de apertura del sobre No. 2, la Entidad procedera a realizar la revisién de las propuestas
durante el término establecido en el cronograma del proceso, de la siguiente manera:

1. En caso que cualquier valor total de la oferta econémica de algin proponente se presente con decimales, la
entidad procedera a ajustar el valor redondeandolo al peso, cuando la fraccién decimal del peso sea igual o
superior a cinco lo aproximara por exceso al peso y cuando la fraccién decimal del peso sea inferior a cinco lo
aproximara por defecto al peso.

2. En el evento que la propuesta econémica no contenga el valor de la propuesta o de alguna etapa o se haya
diligenciado en cero o con algin simbolo, la propuesta sera rechazada.

3. Siexistiere discrepancia entre letras y cifras, prevalecera el monto expresado en letras

4. Se realizara la verificacion y correccion de las operaciones aritméticas de las propuestas.

5. En caso de error en la sumas, el resultado total correcto sera el que se obtenga de revisar dichas sumas.
6. Setomara como valor de la propuesta economica, el valor de la propuesta corregida.

7. Seran rechazadas las propuestas que después de realizar los pasos anteriores, presente al menos una de las
siguientes condiciones:

a. Cuando la propuesta econoémica presentada para alguna de las etapas presente un valor corregido inferior al
valor minimo o superior al valor maximo del presupuesto oficial estimado para la respectiva etapa en los
términos de referencia.

b.  Cuando el valor total de la propuesta corregido, presente un valor inferior al valor minimo o superior al valor
maximo del valor oficial estimado para la convocatoria en los términos de referencia.
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8. De la anterior verificacion se elaborara un Informe de evaluacion econémica en el que consten los resultados de las
ofertas econdmicas de todas las propuestas habilitadas, con las respectivas correcciones aritméticas de acuerdo
con los criterios establecidos, si proceden, y la identificacién de las correcciones efectuadas, el cual se publicara en
la fecha establecida en el cronograma del presente proceso de seleccion.

Los proponentes podran, dentro del término establecido en el cronograma del presente proceso de seleccion,
formular observaciones a dicho informe de evaluacién econémica. Sin que en ejercicio de esta facultad, puedan
subsanar, modificar o mejorar sus propuestas.

9. Vencido el término anterior, se seleccionara el método de ponderacién de la propuesta econémica de acuerdo con
los siguientes métodos:

NUMERO METODO
1 Media aritmética
2 Media aritmética alta
3 Media geométrica
4 Menor valor

Para la determinacion del método se tomarén hasta las centésimas de la Tasa de Cambio Representativa del
Mercado (TRM) que rija para el segundo dia habil siguiente a la fecha de vencimiento del plazo establecido para
presentar observaciones al informe de evaluaciéon econémica, de conformidad con las fechas previstas en el
cronograma de esta convocatoria, de acuerdo a los rangos establecidos en el cuadro que se presenta a
continuacion:

RANGO " -
(INCLUSIVE) NUMERO METODO
De 00a 24 1 Media aritmética
De 25a 49 2 Media aritmética alta
De 50 a 74 3 Media geométrica
De75a99 4 Menor valor

Nota: Esta TRM se tomara del sitio web del Banco de la Republica de Colombia, http://www.banrep.gov.co/series-
estadisticas/see_ts_trm.htm#cotizacion.

a. MEDIA ARITMETICA
Consiste en la determinacion del promedio aritmético de las propuestas econdmicas validas y la asignacion de puntos en

funcién de la proximidad de las propuestas a dicho promedio aritmético, como resultado de aplicar las siguientes
férmulas:

X=) 4
n
i=1
Dénde:
X = Media aritmética
Xi = Valor total corregido de la propuesta i
n = Numero total de las propuestas validas presentadas
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Ponderacién de las propuestas por el método de la media aritmética.
Obtenida la media aritmética se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:

X-V
100 x ( <T>> para valores menores o iguales a X

IX—

100x|1—-2 < ) para valores mayores a X

(
Puntajei = !
t
Donde:
X= Media aritmética.
V; = Valor total de cada una de las Ofertas i, sin decimales
i = Numero de oferta.

En el caso de propuestas con valores mayores a la media aritmética se tomara el valor absoluto de la diferencia entre la
media aritmética y el valor de la propuesta, como se observa en la férmula de ponderacion.

b. MEDIA ARITMETICA ALTA
Ponderacién de las propuestas por el método de la media aritmética alta.
Consiste en la determinacion de la media aritmética entre el valor total sin decimales de la propuesta valida mas alta y el

promedio aritmético de las propuestas validas y la asignacion de puntos en funcién de la proximidad de las propuestas a
dicha media aritmética, como resultado de aplicar las siguientes férmulas:

%, Vinax + X
2
Doénde:
X, = Media aritmética alta.
X = Media aritmética.
Vinax = Valor total corregido de la propuesta mas alta dentro del rango comprendido entre la media aritmética y el

presupuesto de la presente convocatoria

Obtenida la media aritmética alta se procederé a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:

( Xa — Vi _ _
J 100x[1— 3 para valores menores o iguales a X,

. . A
Puntaje i = Ky — V|
t 100 x (1 -2 < X )) para valores mayores a X,
A
Dénde:
X, = Media aritmética alta.
Vi = Valor total corregido de cada una de las propuestas i habilitadas.

i = Numero de propuesta

En el caso de propuestas con valores mayores a la media aritmética alta se tomara el valor absoluto de la diferencia
entre la media aritmética alta y el valor de la propuesta, como se observa en la formula de ponderacién.

c. MEDIA GEOMETRICA
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El calculo de la media geométrica de obtendra mediante la siguiente formula:

G= (nifPlez * ..%P

n
Dadnde:
i = Media Geomética.
n = Numero de propussiss econdmicas validas.
i = Valor de la propussta econdmica corregida del proponente|

Establecida la media geométrica se procedera a determinar el puntaje para cada proponente mediante el siguiente
procedimiento:

Ponderacion de las propuestas por el método de la media geométrica:

Obtenida la media geométrica, se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:

G-V _
( 100 x (1 — <Tl>> para valores menores o iguales a G
Puntaje i = _
|G — Vi —
k 100 X {1 -2~ < para valores mayores a G
Dénde:
G = Media Geométrica.
Vi = Valor total corregido de cada una de las propuestas i habilitadas.

i = NUmero de propuesta.

En el caso de propuestas econdmicas con valores mayores a la media geométrica se tomara el valor absoluto de la
diferencia entre la media geométrica y el valor de la propuesta, como se observa en la formula de ponderacion.

d. MENOR VALOR Consiste en establecer la propuesta econémica de menor valor y la asignacién de puntos en
funcion de la proximidad de las propuestas a dicha Oferta de menor valor, como resultado de aplicar las
formulas que se indican en seguida. Para la aplicaciéon de este método el grupo evaluador procedera a
determinar el menor valor de las propuestas habilitadas y se procedera a la ponderacion, de acuerdo con la
siguiente formula;

Ponderacion de las propuestas por el método del menor valor:

Obtenido el menor valor se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula;
100 * 'V,
Puntajei = <(—MIN))
Vi
Dénde:

Viuin= Valor total corregido de la propuesta con el valor mas bajo dentro de las propuestas habilitadas

V; = Valor total corregido de cada una de las propuestas i que se encuentran por encima de VMIN, y que fueron
habilitadas.

i = NUmero de propuesta.
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Para todos los métodos descritos se tendra en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor obtenido como
puntaje.

10. Una vez realizada la ponderacion econémica de las propuestas habilitadas con el método que correspondio
asignandoles puntaje, se procedera a establecer, el respectivo Orden de Elegibilidad.

11. Los evaluadores presentaran el resultado de la evaluacién con el orden de elegibilidad, el que se presentara al
Comité Fiduciario del Patrimonio Auténomo administrado por la Fiduciaria con la recomendacion del orden de
elegibilidad de conformidad con la evaluacién efectuada.

12. El Comité Fiduciario del Patrimonio Autbnomo administrado por la Fiduciaria o su delegado, hara la seleccién
correspondiente y el acta de seleccién se publicara en los plazos establecidos en el cronograma.

4.3. NO CONCENTRACION DE CONTRATOS

Para la adjudicacion se considerara que un mismo beneficiario real de diferentes contratos, bien sea de manera
individual o en Consorcio o Unién Temporal, solo podra ser seleccionado hasta en maximo tres (03) de la totalidad de
convocatorias de interventoria de los siguientes Programas de la Gerencia de Infraestructura: Equipamientos, Jornada
Unica- Infraestructura Escolar y Mas y mejores espacios ~Megacolegios-, comenzando por la primera fecha y orden de
la apertura del sobre No. 2 en orden ascendente. Al nimero méximo de la totalidad de convocatorias referidas, se
descontaran aquellas en cuyos contratos se hayan suscrito las respectivas actas de terminacion al momento de cierre de
la convocatoria, para lo cual el proponente debera adjuntar este documento con la propuesta para certificar el
cumplimiento de dicho requisito. En este sentido el incumplimiento de la No concentracion de contratos afectara
solidariamente al proponente (Consorcio 0 Unidén Temporal),

La propuesta del proponente que incurra en la citada No concentracién de contratos, incurrira en causal de rechazo. En
este evento, LA CONTRATANTE podra seleccionar al proponente ubicado en segundo orden de elegibilidad, previa
recomendacién del Comité Fiduciario.

En consecuencia, se verificara que los proponentes presenten con la propuesta la declaracion juramentada en la que
identifiquen plenamente a las personas naturales o juridicas que a titulo personal o directo sean beneficiarias en caso de
resultar adjudicatarios del futuro contrato que se derive de la presente convocatoria.

Para los efectos de la presente disposicién, se entiende que el beneficiario real de un contrato es la persona o grupo de
personas con capacidad para tomar decisiones sobre la presentacién de la propuesta, suscripcion, ejecucion,
terminacion y liquidacion del contrato, asi como sobre el manejo de los recursos economicos relacionados con el
contrato y en especial sobre la distribucién de los beneficios econdmicos derivados del mismo. Igualmente, constituyen
un mismo beneficiario real las sociedades matrices y sus subordinadas constituyan o no grupo empresarial.
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ANEXO 1
PERSONAL REQUERIDO

Para la ejecucién del contrato, el proponente con la presentacion de la propuesta garantizar que cuenta como minimo con los siguientes perfiles de personal y dedicaciones
minimas y que en caso de ser seleccionado presentara para verificacion del supervisor del contrato, los respectivos soportes de formacién académica y profesional y de
experiencia que acrediten el cumplimiento del siguiente perfil minimo requerido para cada una de las etapas de interventoria:

A. PERFILES Y DEDICACION DEL PERSONAL MINIMO REQUERIDO PARA LA ETAPA 1 DE LA INTERVENTORIA

Para la ejecucion de esta etapa, el proponente debera garantizar los siguientes perfiles y la dedicacion requerida:

CANT. CARGO FORMACION | EXPERIEN. EXPERIENC. N° % DE
ACADEMICA | GENERAL ESPECIFICA PROYECTOS | DEDICACION
Director de interventoria en proyectos de
Director de Ingeniero civil DISENO de edificaciones institucionales,
1 . genier 8 afios incluidos proyectos de vivienda, cuya area 3 40.00%
Interventoria o Arquitecto . . :
construida cubierta sea mayor igual a 4000
m2.
Arquitecto disefiador en proyectos de disefio
Arquitecto de edificaciones de tipo institucionales,
1 raur Arquitecto 5 afios incluidos proyectos de vivienda, cuya rea de 3 50.00%
Disefiador 2 . e
construccion cubierta debera ser igual 0
mayor a 4000 m2,
Ingeniero Civil Especialista en estructuras en proyectos de
. con disefio o interventoria de disefios de
Especialista iz " - o 0
1 especializacio 6 afios edificaciones, incluidos proyectos de 2 20.00%
Estructural - . - .
nen vivienda, cuya area de construccion cubierta
estructuras debera ser igual 0 mayor a 3000 m2.
Ingeniero Civil Especialista en geotecnia en proyectos de
Especialista con disefio o interventoria de disefios de
1 P . especializacio 4 afios edificaciones, incluidos proyectos de 2 20.00%
Geotecnia - . - .
nen vivienda, cuya area de construccion cubierta
geotecnia debera ser igual 0 mayor a 2000 m2
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CANT. CARGO FORMACION | EXPERIEN. EXPERIENC. N° % DE
ACADEMICA | GENERAL ESPECIFICA PROYECTOS | DEDICACION
Ingenéce);o aivil Ingeniero Hidrosanitarios en Proyectos de
Especialista | especializacio disefio o interventoria de disefios, de
1 -Specialsta P 4 afios edificaciones, incluidos proyectos de 2 20.00%
Hidrosanitario nen . . - .
hidraulica. o vivienda, cuya area de construccion cubierta
L debera ser igual o mayor a 2000 m2.
sanitario
Ingeniero eléctrico o electricista en proyectos
Especialista Ingeniero de disefio o interventoria de disefios de
1 pecia Eléctrico o 4 afios edificaciones, incluidos proyectos de 2 20.00%
Eléctrico L - . - .
Electricista vivienda, cuya area de construccién cubierta
debera ser igual 0 mayor a 2000 m2
Ing. Civil 0
sanitario con
Profesional especializaci6 Profesional ambiental con experiencia en
1 Especialista nen 3 afos proyectos de infraestructura, incluidos 2 20.00%
Ambiental ambiental. O proyectos de vivienda.
ingeniero
Ambiental
Profesional | Arquitecto con Profesional en arquitectura con experiencia
1 Especialista | especializacio 2 afios disefios biocliméaticos de edificaciones, 2 20.00%
Bioclimatico n incluidos proyectos de vivienda.
Profesional de Ingeniero civil
1 Costos y genier 3 Afios Elaboracién de presupuestos 3 20.00%
o0 Arquitecto
presupuesto
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B. PERFILES DEL PERSONAL MINIMO REQUERIDO PARA LA ETAPA 2 DE LA INTERVENTORIA

Para la ejecucidn de esta etapa, el contratista de Interventoria debera garantizar el personal planteado para el desarrollo de la Etapa 2 del contrato de interventoria, de acuerdo
con el siguiente perfil y dedicacion minima:

PERSONAL MINIMO REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO

Experiencia Especifica

Can Carao Formacion | EXPERIENCIA No. de % de dedicacion en la duracion
’ 9 Académica GENERAL Como: proyectos total del contrato
' cumplimiento
minimo
30%
. . y Director de interventoria en proyectos de construccion de Deberé estar presente en la toma
Director de | Ingeniero Civil . e A Cor "y o e
1 . : . 8 Afos edificaciones institucionales, incluidos proyectos de vivienda, cuya | 3 proyectos | de decisiones, en los Comités de
interventoria o Arquitecto . . . . o o
area construida cubierta sea mayor igual a 4.000 m2 Seguimiento, Comités de obra y
cuando Findeter lo requiera.
Ingeniero Civil
Residente de | © Arquitecto o Residente de interventoria en proyectos de construccion de
1 . -~ | Constructor en 6 Afios edificaciones institucionales, incluidos proyectos de vivienda, cuya | 2 proyectos 100%
interventoria . . . . .
Arquitectura e area construida cubierta sea mayor igual a 4.000 m2
Ingenieria
.- Ingeniero (.:IV” Especialista en estructuras en proyectos de disefio o interventoria
Especialista | con estudios " o e L - 0
1 6 Afos de disefios de edificaciones, incluidos proyectos de vivienda, cuya | 4 proyectos 5%
Estructural de posgrado . y . A
area de construccion cubierta debera ser igual o mayor a 3000 m2.
en Estructuras
Residente de Residente de interventoria en proyectos de construccion de
1 Arquitecto 4 Afios edificaciones, incluidos proyectos de vivienda, cuya érea construida | 2 proyectos 20%
Acabados . .
cubierta sea mayor igual a 2.000 m2
.- Ingeniero (.:IV” Especialista en geotecnia en proyectos de disefio o interventoria de
Especialista | con estudios < o o S L . 0
1 . 4 Afos disefios de edificaciones, incluidos proyectos de vivienda, cuya area | 4 proyectos 5%
en Geotecnia | de posgrado g . A
. de construccion cubierta deberé ser igual o mayor a 2000 m2
en Geotecnia
o Ingeniero - e — . .
Especialista - Especialista hidraulico en proyectos de disefios o interventoria de
1 N Sanitario 0 < o P L - . 0
Hidraulico Ingeniero Civi 4 Afios disefios de edificaciones, incluidos proyectos de vivienda, cuya area | 4 proyectos 5%

con estudios

de construccion cubierta debera ser igual o mayor a 2000 m2
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PERSONAL MINIMO REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO
Experiencia Especifica
Can Carao Formacion | EXPERIENCIA No. de % de dedicacion en la duracion
) 9 Académica GENERAL Como: proyectos total del contrato
' cumplimiento
minimo
de posgrado
Hidrulica o
Recursos
Hidricos
Especialista Ingeniero Especialista eléctrico en proyectos de disefio o interventoria de
1 Eléctrico Eléctrico o 4 Afos disefios de edificaciones, incluidos proyectos de vivienda, cuya area | 4 proyectos 5%
Electricista de construccion cubierta debera ser igual o mayor a 2000 m2
Ingeniero
lAmbllentaI_o‘ Responsable en la elaboracion y evaluacion de estudios de impacto
- ngeniero civil . g o .
Especialista . < ambiental y/o elaboracién y ejecucion de Planes de Manejo 0
1 ; con estudios 3 Afios . . . 2 proyectos 5%
Ambiental Ambiental de proyectos de infraestructura, incluidos proyectos de
de posgrado -
: vivienda.
en el area
ambiental
. Profesp nfal en La implantacion de sistemas de calidad en empresas de Ingenieria
Profesional en | Ingenieria o . o
X - . . ylo que haya participado en la elaboracion de por lo menos dos (2) o
1 | aseguramiento | Administracion, 3 Afos | de calidad de ob il do| . N.A. 10%
de calidad o Salud planes de calidad para proyectos de 0 ras civiles, todo lo anterior
) bajo la Norma NTC - ISO 9000: 1994 6 NTC - 1SO 9001: 2000.
Ocupacional
Profesional en
Profesional en | Ingenieria 0 . T . -
1 Sequridad | Administracion, 3 Afios Responsable del manejo de la segurldaq }ndustrlal en minimo 2 NA 10%
. proyectos de obras civiles
Industrial o0 Salud
Ocupacional
1 TrabaJaFior(a) Traba;a@or(a) 3 Afos Trabajador(a) Social en minimo 2 proyectos de obras civiles N.A. 100%
Social Social
Profesional de Ingeniero civil
1 Costos y genier 3 Afos Elaboracion de presupuestos 3 proyectos 5%
o0 Arquitecto
presupuesto
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PERSONAL MINIMO REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO
Experiencia Especifica
Can Carao Formacion | EXPERIENCIA No. de % de dedicacion en la duracion
) 9 Académica GENERAL Como: proyectos total del contrato
' cumplimiento
minimo
. Topografo N
1 Topografo fitulado 1 afio NA 2 proyectos 30%
g | Audiar NA 1 afio NA NA 30%
cadenero
1 Inspector NA 1 afio NA 2 proyectos 100%
1 | Ingeniero |\ eniero Civil 1 afio NA NA 100%
Auxiliar

Se entiende por “EDIFICACIONES INSTITUCIONALES” aquellas construcciones fijas de caracter permanente y cubiertas, de uno o mas pisos, de tipo Institucional piblicas o
privadas; los proyectos a certificarse, de manera taxativa, deberan ser en: Colegios o Universidades o Escuelas o Centro Educativos o Centros de Desarrollo Infantil u Hospitales
o Centros de Salud o Establecimientos Penitenciarios o Bibliotecas o centros de convenciones o areas cubiertas en construccidén de proyectos de vivienda. No se acepta la
experiencia relacionada con contratos de Adecuacién o Remodelacién. Asi mismo no se acepta la experiencia en construccion de bodegas ni plazas de mercado, ni

polideportivos.

El personal anteriormente descrito para el contrato, sera de caracter obligatorio en el proyecto, por lo cual los proponentes lo deberan tener en cuenta y considerar en su totalidad,
al momento de elaborar su oferta econdmica.

Nota: EIl Proponente debera disponer durante la ejecucion de los trabajos, adicional al personal ya descrito en la tabla de Personal Minimo requerido para la ejecucién del
contrato, de los equipos de precision debidamente calibrados: estacion total, nivel de precisidn, prismas, cintas métricas y plomadas.
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FORMATO 1
CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA
Ciudad y Fecha:
Sefiores )
PATRIMONIO AUTONOMO )
FIDEICOMISO - ASISTENCIA TECNICA FINDETER
FIDUCIARIA BOGOTA S.A.

Teléfonos: 3485400
Calle 67 No. 7-37 Piso 3
Bogota D.C. - Colombia

Referencia: Convocatoria No. PAF-EUC-XXX-2016.

Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para participar en la presente convocatoria cuyo
objeto es contratar “LA INTERVENTORIA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL,
SOCIAL, JURIDICA Y TECNICA) DE LA EJECUCION DE ESTUDIOS, DISENOS, CONSTRUCCION Y PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO DE UN COLEGIO Y UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL - UBICADOS EN LA
URBANIZACION LA INMACULADA- EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER”.

En el evento de resultar aceptada mi propuesta, me comprometo a perfeccionar y legalizar el respectivo contrato en el
término sefialado por la entidad y a ejecutar el objeto contractual de acuerdo con los documentos que hacen parte del
presente proceso de seleccion, del contrato, de esta propuesta y las demas estipulaciones de la misma, en las partes
aceptadas por la entidad contratante.

En mi calidad de proponente declaro:

1.

Que conozco los Términos de Referencia de la presente convocatoria, sus adendas e informaciones sobre
preguntas y respuestas, asi como los demés documentos relacionados con los trabajos, y acepto cumplir todos los
requisitos en ellos exigidos.

De igual forma manifiesto que acepto las consecuencias que se deriven por el incumplimiento de los requisitos a
que se refiere el numeral anterior.

Que acepto las condiciones establecidas por la entidad contratante para la ejecucion del proyecto bajo el esquema
llave en mano (por etapas). Entendiendo su estructura y metodologia.

Que en caso de ser aceptada mi propuesta, me comprometo a iniciar la ejecucién del contrato respectivo, cuando
la entidad contratante imparta la orden de iniciacion, y a terminarlo dentro de los plazos contractuales de acuerdo
con lo establecido en los documentos de los Términos de Referencia, la propuesta y el contrato, respectivamente.
Que conozco y acepto en un todo las leyes generales y especiales aplicables a este proceso de seleccion.

Que conozco detalladamente, en terreno y por informacion de las autoridades competentes, los sitios en que debo
desarrollar el objeto a contratar, sus caracteristicas, accesos, entorno socio econdémico, condiciones climatologicas,
geotécnicas y geoldgicas, y que he tenido en cuenta este conocimiento para la elaboracion de la propuesta y en
consecuencia asumo los efectos de esta declaracion.

Que con la presentacién de la propuesta garantizo que cuento con el personal minimo requerido y los perfiles
profesionales exigidos y la dedicaciéon que sea requerida para la ejecucién del contrato, y en caso de ser
seleccionado presentaré para verificacion del supervisor del contrato previo a la suscripcién del acta de inicio el
Formato de Estimacion Propuesta Econdmica Detallada y Factor Multiplicador para cada una de las etapas y los
respectivos soportes de formacién académica y profesional y de experiencia del personal.

Que con la firma de la presente Carta manifiesto bajo la gravedad del juramento que ni yo ni ninguno de los
integrantes del consorcio o de la unién temporal o de la persona juridica que represento, nos encontramos
incursos, en ninguna de las causales de inhabilidad, incompatibilidad y demas prohibiciones consagradas en la Ley
para celebrar el contrato, ni en las causales de conflicto de interés sefialadas en la normatividad que rige el
presente proceso de seleccion para presentar propuesta o celebrar contrato.
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10.

1.

12.

13.

14.

TODOSPORUN

CACION

Que lei cuidadosamente los Términos de Referencia de esta convocatoria, sus causales de rechazo y declaratoria
de desierta, y elaboré mi propuesta ajustada a los mismos. Por tanto, conoci y tuve las oportunidades establecidas
para solicitar aclaraciones, formular objeciones, efectuar preguntas y obtener respuestas a mis inquietudes.

Que conozco, acepto y cumpliré las obligaciones contenidas en el Manual de Supervision e Interventoria Anexo 4
del Manual Operativo del Patrimonio Autonomo Asistencia Técnica Findeter (MVCT).

Que conozco y me acojo a las condiciones establecidas por la entidad contratante para el desarrollo del modelo de
contratacién. En caso de no ser viable el desarrollo de algunas de las etapas previstas, me abstendré de realizar
reclamaciones derivadas a causa de la inviabilidad de la realizacion de alguna de las etapas de interventoria de
acuerdo con el modelo o cuando definitivamente no se avale la ejecucion de la obra.

Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi pais de origen no se encuentra establecido la autoridad que
haga las veces de la Contraloria General de la Republica, asi como el requisito de antecedentes fiscales requisito.
[Aplica para personas juridicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso que proceda.

Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi pais de origen no se encuentra establecido la autoridad que
haga las veces de la Procuraduria General de la Nacion, asi como el requisito de antecedentes disciplinarios.
[Aplica para personas juridicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso que proceda.
Igualmente declaro bajo la gravedad de juramento, que toda la informacién aportada y contenida en folios
correspondientes a los documentos, anexos y formularios juridicos, financieros, técnicos y econémicos, es veraz y
susceptible de comprobacion.

RESUMEN DE LA PROPUESTA:

Nombre o Razén Social del Proponente:

Documento de identidad o NIT:

Representante Legal:
Pais de Origen del Proponente:

(En caso de presentarse la propuesta en consorcio o unién temporal se debe indicar el nombre y pais de origen de cada
uno de los integrantes).

VALIDEZ DE LA PROPUESTA: Para todos los efectos, se entendera que es por una vigencia igual al de la garantia de
seriedad de la propuesta.

PLAZO TOTAL PARA EJECUTAR EL CONTRATO: MESES

Me permito informar que las comunicaciones relativas a esta convocatoria las recibiré en:
Direccion:

Ciudad:

Teléfono(s): Teléfono Mévil:

Correo Electrénico:

Atentamente,

PERSONA AUTORIZADA PARA FIRMAR LA PROPUESTA
Firma:
Nombre:

C.C.

(En caso de personas naturales esta carta debe estar firmada por el proponente; en caso de personas juridicas,
consorcios o uniones temporales debera estar firmada por el representante debidamente facultado).

NOTA: Para llenar cuando el Representante Legal del proponente no sea un Ingeniero Civil.

“Debido a que el suscriptor de la presente propuesta no es Ingeniero Civil, yo

(nombres y apellidos) Ingeniero Civil (seglin corresponda), con Matricula Profesional No. y C.C.

No.

de , abono la presente propuesta”.

(Firma de quien abona la propuesta)

Pagina 74 de 83



TODOSPORUN

Findeter $ Fiduciaria Bogotd (_ ® MINvIVIENDA NUEVO PAlS

CACION

FORMATO 2
CERTIFICADO DE PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Ciudad y Fecha:

Sefiores

PATRIMONIO AUTONOMO

FIDEICOMISO — ASISTENCIA TECNICA FINDETER
FIDUCIARIA BOGOTA S.A.

Teléfonos: 3485400

Calle 67 No. 7-37 Piso 3

Bogota D.C. - Colombia

Referencia: Convocatoria No. PAF-EUC-XXX-2016 Objeto:

De las siguientes opciones diligencie la manifestacién expresa bajo la gravedad de juramento que le corresponda segun
el caso:

Yo, , identificado con , €n mi condicién de (marque con una X segun el caso)
Persona Natural __ Representante Legal Revisor Fiscal de (Razon social de la compafia) identificada con
Nit , debidamente inscrito en la Camara de Comercio de certifico el pago de los aportes de

seguridad social (pension, salud y riesgos laborales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar
familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensacion Familiar), cuando a ello hubiere lugar,
correspondiente a la némina de los Ultimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentacién de
la propuesta para el presente proceso de seleccion. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 50 de la
Ley 789 de 2002.

Yo, , identificado con , en mi condicién de (marque con una X segun el caso)
Persona Natural __ Representante Legal Revisor Fiscal de (Razon social de la compafiia) identificada con
Nit , declaro bajo la gravedad de juramento que no me encuentro obligado al pago de seguridad social y

aportes parafiscales, por no tener personal a cargo.

Yo, como persona natural nacional para acreditar el cumplimiento de esta obligacién aporto con la
propuesta la planilla o comprobante de pago de los aportes correspondientes a mi seguridad social y aportes
parafiscales, del mes inmediatamente anterior a la fecha prevista para el cierre de la presente convocatoria.

Yo, , identificado con , en mi condicién de (marque con una X segun el caso)
Persona Natural __ Representante Legal ____ Revisor Fiscal de (Razén social de la compaiiia) identificada con Nit

, certifico el pago de los aportes de pension y riesgos laborales y de Caja de Compensacién Familiar
correspondiente a la némina de los ultimos seis (6) meses legalmente exigibles a la fecha de presentacién de la
propuesta para el presente proceso de seleccidn y asi mismo declaro bajo la gravedad de juramento que NO me
encuentro obligado a cancelar ICBF, SENA y Seguridad Social en Salud por pagar el Impuesto sobre la renta para la
equidad CREE por encontrarme en los supuestos establecidos en la Reforma Tributaria (Ley 1607 de 2012 — Decreto
1828 de 2013).

En las anteriores circunstancias, la certificacion seré expedida y firmada por el revisor fiscal cuando de acuerdo con la
Ley esté obligado a tenerlo o cuando por estatutos asi se dispuso, o por el representante legal cuando no esté obligado a
tener revisor fiscal.

La anterior certificacion se expide para efectos de dar cumplimiento al articulo 50 de la Ley 789 de 2002 y demas normas
concordantes.
Atentamente,
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Revisor Fiscal y/o Representante Legal
Matricula Profesional (Si firma el Revisor Fiscal)
CC.

*Cuando se trate de consorcios 0 uniones temporales, cada uno de sus miembros integrantes debera certificar el
cumplimiento de aportes a seguridad social y parafiscales de que trata este formato N° 2.
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, FORMATO 3
EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE PARA HABILITAR LA OFERTA

OBJETO:

PROPONENTE:

DATOS COMPLETOS DEL INTEGRANTE QUE
APORTA LA EXPERIENCIA:

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE PROPUESTA PARA HABILITAR LA OFERTA

DATOS COMPLETOS DEL INTEGRANTE QUE

APORTA LA EXPERIENCIA:
FECHA PORCENTAJ
CONT. No. | OBJETO | ACTIVIDADES |VALOREN |  ENTIDAD oc | FECHADE E DE
EJECUTADAS | SMMLV | CONTRATANTE FINALIZ. | PARTICIPAC
INICIO .
ION (C, UT)
1
2
3

El proponente bajo la gravedad del juramento manifiesta que la informacion antes consignada es veraz y podra ser
consultada en cualquier momento, en consecuencia se responsabiliza de lo aqui consignado. Y se compromete a
presentar los documentos que requieran y que respaldan lo aqui consignado.

Nota 1: En caso de propuestas plurales, cada uno de los miembros que conforman el proponente debera diligenciar el
presente formato, resefiando su aporte a la experiencia que se quiere acreditar.

Nota 2: El presente formulario se debe acompafar de las correspondientes certificaciones de experiencia o de los
documentos establecidos en las alternativas de acreditacion con los que se pretende cumplir los requisitos habilitacion
de experiencia. En ningiin caso el proponente podrd cambiar o reemplazar los contratos o proyectos presentados
inicialmente con la propuesta para acreditar la experiencia requerida, ya que no seran tenidos en cuenta. Unicamente
podra subsanarse la informacion referente a los documentos inicialmente presentados, de los cuales solamente se podra
aclarar, aportar informacién o documentos relacionados cuando la entidad asi lo requiera.

Nota 3: Cuando los documentos de las alternativas de acreditacién no contengan la informacién que permita su
verificacion, el proponente podré anexar copia de los documentos soportes que sean del caso (siempre y cuando sean
expedidos por la entidad contratante), que permitan evidenciar la ejecucién del contrato o proyecto o tomar la
informacion que falte.

Nota 4: El proponente debera indicar en el presente formato el o los contrato(s) que aporta para acreditar cada una de
las condiciones solicitadas como experiencia especifica habilitante.

Nota 5: En caso de presentarse para efectos de acreditaciéon de la experiencia un nimero mayor de contratos o
proyectos al maximo requerido, seran objeto de verificacion los contratos o proyectos relacionados en este formato, en
su orden, y hasta el nimero maximo sefialado en los términos de referencia. En caso de aportar un mayor nimero de
contratos o proyectos a los requeridos o una certificacion de varios contratos o proyectos y el proponente no sefiale en el
formato los que requiere sean tenidos en cuenta para efectos de habilitacion, se tomaran en cuenta los contratos o
proyectos de mayor valor total ejecutado y hasta el nimero méximo requerido en los términos de referencia.
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FORMATO 4
PROPUESTA ECONOMICA

Presente su propuesta econdmica en pesos colombianos incluido IVA, costos, gastos, impuestos, tasas y demas
contribuciones a que hubiere lugar, que le apliquen.

PROPONENTE:
DESCRIPCION VALOR
Propuesta Econdmica Etapa 1 $
Propuesta Econémica Etapa 2 $
IVA

VALOR TOTAL DE LA OFERTA (Etapas 1y 2)+ IVA $

Todos los valores de la propuesta deberan estar ajustados al peso sin centavos, caso contrario la entidad procedera a
ajustar el valor que no lo este, redondeandolo por exceso o por defecto al peso.
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, _FORMATO 5
ESTIMACION PROPUESTA ECONOMICA DETALLADA Y FACTOR MULTIPLICADOR

El proponente seleccionado debera diligenciar el Formato de Estimacion Propuesta Economica Detallada y Factor
Multiplicador para las Etapas 1y 2, teniendo especial cuidado de diligenciar cada una de las casillas por todo el personal
ofrecido, que en todo caso, no puede ser inferior al personal minimo (Anexo 1), de acuerdo a la dedicacion minima
requerida para la ejecucién de la respectiva etapa y totalizar las mismas, asi como los demas costos directos requeridos
en el presente formato y presentarlo al supervisor del contrato una vez suscrito el mismo y como requisito previo a la
suscripcion del acta de inicio .

Este formato no se debe presentar con la propuesta, se considera Unicamente una herramienta para la supervision del
contrato, por lo tanto, no sera objeto de verificacién ni evaluacién y en ningiin caso puede modificar el valor de la
propuesta econdmica presentada.

PROPONENTE:

A. ETAPA 1: INTERVENTORIA ESTUDIOS Y DISENOS

PERSONAL PROFESIONAL
CONCEPTO A B c D E F
PERSONAL CANTIDAD I\SnléI;LDO % . |Fm%  |VALOR' MES No. DE ;g;éll-AL
PROFESIONAL Bisico | DEDICACION (AXBXCxD) MESES | )
SUBTOTAL COSTO PERSONAL PROFESIONAL (1)
PERSONAL TECNICO
SUELDO |, TOTAL
. % VALOR MES|No. DE
PERSONAL TECNICO | CANTIDAD | MES o |FM.% PARCIAL
Bisico |DEDICACION (AXBXCxD) MESES | )
SUBTOTAL COSTO PERSONAL TECNICO (2)
OTROS COSTOS DIRECTOS
OTROS COSTOS DIRECTOS UNIDAD CANTIDAD |VR. UNITARIO TOTAL
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SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (3)
RESUMEN GENERAL
COSTO TOTAL (1+2+3)
IVA 16%
VALOR TOTAL ETAPA 1 INTERVENTORIA ETAPA ESTUDIOS Y DISENOS (A)
B. ETAPA 2: INTERVENTORIA DE OBRA
PERSONAL PROFESIONAL
CONCEPTO A B c D E F
PERSONAL CANTIDAD ;lljsgmo % . |Fm%  |VALOR MES No. DE ;g;éILAL
PROFESIONAL BASICO | DEDICACION (MBXCxD)  |MESES | £
SUBTOTAL COSTO PERSONAL PROFESIONAL (1)
PERSONAL TECNICO
SUELDO |, TOTAL
% VALOR MES|No. DE
PERSONAL TECNICO | CANTIDAD | MES o | F.M. % PARCIAL
BAsico | DEDICACION (MBXCxD)  |MESES | £
SUBTOTAL COSTO PERSONAL TECNICO (2)
OTROS COSTOS DIRECTOS
OTROS COSTOS DIRECTOS UNIDAD CANTIDAD | VR. UNITARIO TOTAL

SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (3)

RESUMEN GENERAL

COSTO TOTAL (1+2+3)

IVA 16%

VALOR TOTAL ETAPA 2 INTERVENTORIA ETAPA DE OBRA (B)
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C. VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA (A + B)

FM: Factor Multiplicador

lITEM DESCRIPCION %
A Salario Basico (Némina Total Mensual) 100,00%
B Prestaciones Sociales

Prima de servicios

Cesantias

Intereses sobre cesantias

Vacaciones

C. Sistema de Seguridad Social Integral

Pension

Salud

ARP

Subsidio Familiar

SENA

ICBF

Subtotal B+C

D. Otros

Dotacion

Subtotal A+B+C+D

E. Costos Indirectos
E1 Gastos Generales
E2 Gastos legales

Subtotal (E1+E2)

F. Honorarios (Incluye Gastos Contingentes)

FACTOR MULTIPLICADOR (A+B+C+D+E+F)

Nota: Este formato debera presentarse en Excel y PDF.

Pagina 81 de 83




TODOSPORUN

Findeter $ Fiduciaria Bogotd ( @ minviviEnDA NUEVO PAlS

FORMATO 6
FORMATO DE DECLARACION JURAMENTADA CORRESPONDIENTE A LA IDENTIFICACION DEL
BENEFICIARIO REAL

Sefiores
PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER
Bogota D.C.

El (los) abajo(s) firmante(s), actuando en nombre y representacion de [nombre del Interesado. En el caso de Interesado
Plural, debe incluirse el nombre del Interesado Plural, asi como el nombre de cada uno de sus integrantes]
presento(amos) Declaracion Juramentada correspondiente a la Identificacion del Beneficiario Real, en desarrollo de la
Convocatoria No. PAF-EUC-XXX-2016 adelantado por el PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA
TECNICA - FINDETER cuyo objeto sera contratar la INTERVENTORIA “XXX”. Mediante la suscripcion del presente
documento, identificamos plenamente a las personas naturales o juridicas que a titulo personal o directo serian
beneficiarias reales del futuro Contrato.

Declaro (amos) —bajo la gravedad del juramento, los Beneficiarios Reales a que se refiere el presente documento, asi:

INTERESADO INDIVIDUAL O BENEFICIARIOS REALES DOCUMENTO DE IDENTIDAD
INTEGRANTE DEL INTERESADO (CEDULA DE CIUDADANIA,
PLURAL CEDULA DE EXTRANJERIA O
SU EQUIVALENTE O NIT)
Atentamente,
Firmas:

[Suscribiran el documento el Interesado Individual o todos los integrantes del Interesado Plural. Las personas juridicas
lo haran a través de los representantes legales acreditados dentro de los documentos de existencia y representacion
legal y/o poderes conferidos y allegados a la presente Convocatoria.]
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FORMATO 7 )
FORMATO DE DECLARACION JURAMENTADA INEXISTENCIA CONFLICTO DE INTERES
Sefiores . ]
PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER
Bogota D.C.

El (los) abajo(s) firmante(s), actuando en nombre y representacion de [nombre del Interesado. En el caso de Interesado
Plural, debe incluirse el nombre del Interesado Plural, asi como el nombre de cada uno de sus integrantes] para la
presentacion de la propuesta y/o suscripcion del contrato dentro de la Convocatoria No. PAF-EUC-XXX-2016 para
contratar la LA INTERVENTORIA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL,
JURIDICA Y TECNICA) DE LA EJECUCION DE ESTUDIOS, DISENOS, CONSTRUCCION Y PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO DE UN COLEGIO Y UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL - UBICADOS EN LA
URBANIZACION LA INMACULADA- EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER”,
manifiesto bajo la gravedad del juramento que ni yo ni ninguno de los integrantes del consorcio o de la unién
temporal o de la persona juridica que represento, nos encontramos incursos ni de manera individual o como
integrante de un consorcio o unién temporal, en los siguientes conflictos de interés:

1. Estar incurso(s) en las causales previstas en la Ley 734 de 2002, articulo 11 de la Ley 1437 de 2011 y demas
normas concordantes.

2. Haber suscrito contrato de obra con Findeter o con la Contratante, o mi (nuestro) conyuge, compafiero o compafriera
permanente, pariente hasta el segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad y/o primero civil o sus socios
en sociedades distintas de las andnimas abiertas, durante el plazo de ejecucién y hasta la liquidacién del mismo.
Este conflicto lo sera también respecto de los beneficiarios reales de las mismas personas.

3. Haber suscrito contrato de ejecucién condicional por fases con Findeter o con la Contratante, 0 mi (nuestro)
cényuge, compafiero o compafiera permanente, pariente hasta el segundo grado de consanguinidad, segundo de
afinidad y/o primero civil, durante el plazo de ejecucion y hasta la liquidacion del mismo. Cuando se trate de
sociedades diferentes a las andnimas abiertas, esta causal sera aplicable al representante legal, a los socios y a
los miembros de la Junta Directiva u 6rganos que haga sus veces. En tratandose de sociedades anénimas abiertas,
aplicara respecto de su representante legal y miembros de Junta Directiva. Este conflicto lo sera también respecto
de los beneficiarios reales de las mismas personas.

4. Haber participado en la estructuracién, evaluacién, aprobacion, viabilizacién, financiacion del proyecto objeto de la
presente convocatoria, asi como en la estructuracion de los Términos de Referencia y en la evaluacion y seleccion
del proceso de contratacion. El conflicto de interés se predicara igualmente, respecto de (i) los cényuges o
compafieros permanentes y quienes se encuentren dentro del segundo grado de consanguinidad o segundo de
afinidad y/o primero civil con cualquier persona que en cumplimiento de sus deberes u obligaciones legales,
contractuales o funcionales, participaron en la convocatoria, en los términos anteriormente sefialados vy (ii) los
beneficiarios reales de las mismas personas.

5. Haber participado como interventores o consultores en la elaboracion de los disefios del proyecto objeto de la
presente convocatoria. Esta prohibicién también rige para los beneficiarios reales de las mismas personas.

6. Haber presentado propuesta para participar en la convocatoria adelantada para contratar la obra a la que se le va a
realizar la interventoria que se va a contratar con la presente convocatoria.

Atentamente,
Firmas:
[Suscribiran el documento el Interesado Individual o todos los integrantes del Interesado Plural. Las personas juridicas

lo haran a través de los representantes legales acreditados dentro de los documentos de existencia y representacion
legal y/o poderes conferidos y allegados a la presente Convocatoria.]
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