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CAPITULOI
DISPOSICIONES ESPECIFICAS

SUBCAPITULO |
DE LA CONVOCATORIA

1.1. OBJETO

La presente convocatoria tiene como objeto CONTRATAR “INTERVENTORIA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURIDICA Y TECNICA) A LA EJECUCION DE ESTUDIOS,
DISENOS, CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE: UN PARQUE RECREO DEPORTIVO
UBICADO EN LA URBANIZACION LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO EN EL MUNICIPIO DE ESPINAL,
DEPARTAMENTO DE TOLIMA; UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACION LA MADRID
EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, DEPARTAMENTO DE META ; UN PARQUE RECREO DEPORTIVO
UBICADO EN LA URBANIZACION ROBLEDALES Il EN EL MUNICIPIO DE DUITAMA, DEPARTAMENTO DE
BOYACA Y UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACION RESERVAS DE SAN
FERNANDO EN EL MUNICIPIO DE ALVARADO, DEPARTAMENTO DE TOLIMA.” con actividades, presupuestos y
productos definidos, por el esquema de pago por precio global sin formula de reajuste.

El contrato de la interventoria se divide en dos etapas:
Etapa 1: INTERVENTORIA A ESTUDIOS Y DISENOS
Etapa 2: INTERVENTORIA DE LAS OBRAS

11.1. ALCANCE

El presente proyecto se ejecutara en dos (2) etapas (i) Etapa de estudios y disefios y (ii) Etapa de obra y puesta en
funcionamiento.

La Interventoria, se encuentra reglada de manera amplia en las normas generales de la contratacion, el Estatuto
Anticorrupcion, el Cédigo Disciplinario Unico y el Decreto Antitramites, de lo anterior se expone las normas que
consagran estas disposiciones, asi:

- Ley 80 de 1993

- Ley 1150 de 2007

- Decreto 1082 de 2015

- Ley 1474 de 2011

- Ley 734 de 2002

- Decreto Ley 19 de 2012

Las anteriores referencias normativas son las aplicables al momento de la presente Convocatoria, sin perjuicio de la
aplicaciéon de nuevas normas que sean expedidas con posterioridad a la misma, que modifiquen o complementen las
mismas.

La Interventoria integral a contratar tendra el siguiente alcance:

ADMINISTRATIVA: Corresponde al seguimiento, control y evaluacion de las condiciones, procesos y procedimientos

administrativos que deban cumplirse durante la marcha y realizacién del compromiso contractual suscrito para la
construccion de las obras, a partir de la adjudicacion del contrato, hasta la terminacion y liquidacion del contrato.
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FINANCIERA: Realizar los procesos y actividades relacionadas con la revisién y control del manejo financiero del
Contrato de Obra. Adicionalmente, en caso de que haya lugar en la etapa de liquidacion, adelantara todas las acciones e
insumos necesarios para la liquidacion definitiva, objeto de esta Interventoria e informar a FINDETER sobre dichas
acciones e insumos incluyendo la revision y concepto sobre la inversion realizada con sus soportes, revisar conceptuar y
liquidar las deudas que a la fecha de la reversion se presenten en caso de que las hubiera; revisar y conceptuar sobre el
cumplimiento de las obligaciones contractuales en materia econdmica y financiera. Ademas de la elaboracion de los
formatos que para el proceso de liquidacién que FINDETER solicite; bajo disposiciones y normas aplicables.

CONTABLE: Corresponde al seguimiento y evaluacion de las condiciones, procesos y procedimientos contables y
financieros que deban ser aplicados dentro de la ejecucion de la obra, con el fin de controlar el buen manejo e inversién
de los recursos, bajo disposiciones y normas aplicables.

AMBIENTAL: Realizar los procesos y actividades enfocadas en la coordinacion de las diferentes actividades y métodos
de control, tendientes a propiciar que las obras, programas y medidas planteadas en el plan de manejo ambiental,
programas de adaptacion de las guias de manejo ambiental y requerimientos ambientales de la SDIS, entre otros, sean
implementadas para minimizar los impactos ambientales negativos y maximizar los positivos, de acuerdo con la
normativa aplicable y las directrices que sobre la materia dicten las Autoridades Ambientales Locales y Nacionales.

SOCIAL: Realizar los procesos y actividades enfocadas en asegurar el cumplimiento de las obligaciones sociales
contenidas en la presente Convocatoria — Plan de Gestidon Social. Incluye, entre otros aspectos, la verificacion del
cumplimiento en la ejecucion de los instrumentos de gestidén social establecidos en el PGS, las leyes en materia de
atencién al usuario, seguimiento del tramite de peticiones, quejas o inquietudes de las comunidades con respecto al
manejo social de la construccién de las obras y de las medidas sociales establecidas en el plan de manejo ambiental y
en general, la verificacién del cumplimiento de las obligaciones sociales estipuladas en este documento; ; bajo
disposiciones y normas aplicables.

JURIDICA: Realizar los procesos y actividades enfocadas a verificar la aplicacion y cumplimiento de los aspectos
regulatorios y contractuales relacionados con el respectivo Contrato de Obra, asi como apoyar a FINDETER, la SDIS, y
el P.A Asistencia Técnica en todos los aspectos juridicos que se susciten en el desarrollo del contrato.

TECNICA: Corresponde al seguimiento, control y exigencia en el cumplimiento de la calidad y cantidad para los
materiales y su aplicacién, a la calidad y cantidad de los items de construccién ejecutados y el seguimiento
correspondiente a los procesos y procedimientos correspondientes al sistema constructivo que se aplica en obra (segln
disefios y estudios técnicos suministrados) y para lo cual debe tener en cuenta los materiales a utilizar, las
especificaciones técnicas y normas de calidad, las técnicas de construccidn, los ensayos las pruebas técnicas y de
laboratorio a materiales y su aplicacion, instalaciones técnicas y su instalacién, y correcto recibo que garantice su
funcionamiento, bajo disposiciones y normas aplicables.

Lo anterior sin perjuicio de aquellas obligaciones contempladas en el presente documento.
1.2. UBICACION DEL PROYECTO

e PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACION LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO EN
EL MUNICIPIO DE ESPINAL, DEPARTAMENTO DE TOLIMA.

El lugar donde se ejecutara el contrato sera en el municipio de Espinal, Departamento de Tolima en la urbanizacién Luis
Carlos Galédn Sarmiento, ubicado en la calle 11 y 12 carrera 15 (via colector sur), cuya &rea total es de 12.263.93 m?
aproximadamente, la urbanizacién hace parte del Programa 100.000 viviendas gratis que adelanta el Gobierno Nacional,
y por medio del cual se llevo a cabo la construccidn de viviendas bajo esta modalidad.

La ejecucion de la infraestructura objeto de la presente convocatoria se llevara a cabo en el lote identificado bajo la
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Matricula Inmobiliaria No. 357-62027 de la Oficina de instrumentos PUblicos de Espinal, con area total de 12.263.93 m2

aproximadamente, propiedad del municipio de Espinal. Del area total del lote disponible se intervendra un area de 2.265
mz,

Fotografia 1. Localizacién proyecto-Urbanizacion Luis Fotografia 2. Vista del predio-Oriente del Lote al lado de la
Carlos Galan Sarmiento. Urb. Luis Carlos Galan

Ubicacion del Lote: El lote en el cual se desarrollara el proyecto corresponde al predio con matricula Inmobiliaria No.
357-62027 de la Oficina de instrumentos Publicos de Espinal, con &rea total de 12.263.93 m2 aproximadamente,
propiedad del municipio de Espinal.

El proyecto consiste en la construccion de un parque recreo deportivo en la urbanizacion Luis Carlos Galan Sarmiento en
el municipio de Espinal, departamento de Tolima.

e PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACION LA MADRID, EN EL MUNICIPIO DE
VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DE META

El lugar donde se ejecutara el contrato seré en el municipio de Villavicencio, departamento de Meta en la urbanizacién la
Madrid, ubicado en el sector parque residencial la Madrid etapa v, cuya &rea total es de 4.336.88 m2 aproximadamente,
la urbanizacion hace parte del Programa 100.000 viviendas gratis que adelanta el Gobierno Nacional, y por medio del
cual se llevé a cabo la construccion de viviendas bajo esta modalidad.

La ejecucion de la infraestructura objeto de la presente convocatoria se llevara a cabo en el lote identificado bajo la
Matricula Inmobiliaria No 230-207733 de la Oficina de instrumentos Publicos de Villavicencio, cuya area total es de

4.336.88 m? aproximadamente propiedad del municipio de Villavicencio. Del area total del lote disponible solo se
intervendra un &rea de 3.250 m2
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Fotografia 1. Localizacién proyecto.-parque residencial
La Madrid etapa 5

Fotografia 2. Vista del predio

Ubicacion del Lote: El lote en el cual se desarrollara el proyecto corresponde al predio con matricula inmobiliaria No.
230-207733 de la Oficina de instrumentos Pulblicos de Villavicencio, cuya area total es de 4.336.88 m?
aproximadamente, propiedad del municipio de Villavicencio.

e PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACION ROBLEDALES II, MUNICIPIO DE DUITAMA
DEPARTAMENTO DE BOYACA.

El lugar donde se ejecutara el contrato sera en el municipio de Duitama, Departamento de Boyaca en la urbanizacién
Robledales II, ubicado en la carrera 32 No 19-40, cuya area total es de 3.772.35 m2 aproximadamente de los cuales el
area disponible para la ejecucion del proyecto son 3.772.35 m2. la urbanizacién hace parte del Programa 100.000
viviendas gratis que adelanta el Gobierno Nacional, y por medio del cual se llevd a cabo la construccion de viviendas
bajo esta modalidad.

La ejecucion de la infraestructura objeto de la presente convocatoria se llevara a cabo en el lote identificado bajo la
Matricula Inmobiliaria No. 074-102680 de la Oficina de instrumentos Publicos de Duitama, con area total de 3.772.35 m2
aproximadamente, propiedad del municipio de Duitama. Del area total del lote disponible se intervendra un area de
2.985 m2

Fotografia 1. Localizacién proyecto-Robledales 2 Fotografia 2. Vista general del predio
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Ubicacion del Lote: El lote en el cual se desarrollara el proyecto corresponde al predio con matricula Inmobiliaria No.
074-102680 de la Oficina de instrumentos Publicos de Duitama, con area total de 3.772.35 m2 aproximadamente,
propiedad del municipio de Duitama.

e PARQUE RECREO DEPORTIVO EN LA URBANIZACION RESERVAS DE SAN FERNANDO EN EL MUNICIPIO
DE ALVARADO DEPARTAMENTO DE TOLIMA.

El lugar donde se ejecutard el contrato serd en el municipio de Alvarado Departamento de Tolima en la urbanizacion
reservas de san Fernando, ubicado en el lote 1 zona verde, cuya area total es de 669.92 m2aproximadamente de los
cuales el area disponible para la ejecucion del proyecto son 669.92 m2- la urbanizacion hace parte del Programa 100.000
viviendas gratis que adelanta el Gobierno Nacional, y por medio del cual se llevd a cabo la construccion de viviendas
bajo esta modalidad.

La ejecucion de la infraestructura objeto de la presente convocatoria se llevara a cabo en el lote identificado bajo la
Matricula Inmobiliaria No. 350-242578 de la Oficina de instrumentos Publicos de Alvarado, con area total de 669.92 m2
aproximadamente, propiedad del municipio de Alvarado. Del area total del lote disponible se intervendra un area de
669.92 m2-

Fotografia1.Localizacion-Urbanizacion reservas de san
Fernando

Fotografia 2. Vista del predio

Ubicacion del Lote: El lote en el cual se desarrollara el proyecto corresponde al predio con matricula Inmobiliaria No.
350-242578 de la Oficina de instrumentos Publicos de Alvarado, con area total de 669.92 m2 aproximadamente,
propiedad del municipio de Alvarado.

1.3. PRESUPUESTO ESTIMADO

El presupuesto estimado para la ejecucién del contrato de interventoria es hasta la suma total de TRESCIENTOS
CUARENTA MILLONES QUINIENTOS TRECE MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE ($340.513.740,00)
indicada en la casilla “Presupuesto Total Oficial Estimado”, que se presenta a continuacion:
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e PRESUPUESTO PARA LA INTERVENTORIA DEL PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA
URBANIZACION LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO EN EL MUNICIPIO DE ESPINAL, DEPARTAMENTO

DE TOLIMA.
ITEM | DESCRIPCION DE LA ETAPA VALOR
A ETAPA I: Interventoria a Estudios y Disefios $18.945.960,00
B ETAPA II: Interventoria de Obra $67.315.720,00
c PRESUPUESTO TOTAL OFICIAL ESTIMADO (A+B) $86.261.680,00

Los valores incluyen el valor del IVA del 19%, costos, gastos, impuestos, tasas y demas contribuciones a que hubiere
lugar.

e PRESUPUESTO PARA LA INTERVENTORIA DEL PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA
URBANIZACION LA MADRID EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, DEPARTAMENTO DE META.

ITEM | DESCRIPCION DE LA ETAPA VALOR

A ETAPA I: Interventoria a Estudios y Disefios $19.060.970,00
B ETAPA II: Interventoria de Obra $82.050.270,00
C PRESUPUESTO TOTAL OFICIAL ESTIMADO (A+B) $101.111.240,00

Los valores incluyen el valor del IVA del 19%, costos, gastos, impuestos, tasas y demas contribuciones a que hubiere
lugar.

e PRESUPUESTO PARA LA INTERVENTORIA DEL PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA
URBANIZACION ROBLEDALES Il EN EL MUNICIPIO DE DUITAMA, DEPARTAMENTO DE BOYACA.

ITEM | DESCRIPCION DE LA ETAPA VALOR

A ETAPA I: Interventoria a Estudios y Disefios $19.512.820,00
B ETAPA II: Interventoria de Obra $73.405.710,00
c PRESUPUESTO TOTAL OFICIAL ESTIMADO (A+B) $92.918.530,00

Los valores incluyen el valor del IVA del 19%, costos, gastos, impuestos, tasas y demas contribuciones a que hubiere
lugar.

e PRESUPUESTO PARA LA INTERVENTORIA DEL PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA
URBANIZACION RESERVAS DE SAN FERNANDO EN EL MUNICIPIO DE ALVARADO, DEPARTAMENTO

DE TOLIMA.
iTEM DESCRIPCION DE LA ETAPA VALOR
A ETAPA I: Interventoria a Estudios y Disefios $15.778.630,00
B ETAPA II; Interventoria de Obra $44.443.660,00
C PRESUPUESTO TOTAL OFICIAL ESTIMADO (A+B) $60.222.290,00

VALORES MAXIMOS Y MINIMOS DEL PRESUPUESTO

e PRESUPUESTO PARA LA INTERVENTORIA DEL PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA
URBANIZACION LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO EN EL MUNICIPIO DE ESPINAL, DEPARTAMENTO
DE TOLIMA.
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DESCRIPCION Valor Minimo de la Etapa Valor Maximo de la Etapa
ETAPA I: Interventoria a los Estudios y Disefios

(Incluye IVA 19%) $17.051.364 Hasta la suma de $18.945.960,00
ETAPA II: Interventoria a la Ejecucion de Obra.

(Incluye IVA 19%) $60.584.148 Hasta la sumade $67.315.720,00
TOTAL PRESUPUESTO ESTIMADO-PE (Etapa | +| 7763561200 | Hastala suma de $86.261.680,00

Etapa II) (Incluye IVA 19%)

e PRESUPUESTO PARA LA INTERVENTORIA DEL PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA
URBANIZACION LA MADRID EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, DEPARTAMENTO DE META.

Valor Minimo de la

DESCRIPCION Etapa Valor Maximo de la Etapa
ETAPA I: Interventoria a los Estudios y Disefios

(Incluye IVA 19%) $17.154.873 Hasta la suma de $ 19.060.970,00
ETAPA II: Interventoria a la Ejecucion de Obra. $73.845.243 Hasta la suma de $82.050.270,00

(Incluye IVA 19%)

TOTAL PRESUPUESTO ESTIMADO-PE (Etapa | +
Etapa Il) (Incluye IVA 19%)

$ 91.000.116,00

Hastala suma de $101.111.240,00

e PRESUPUESTO PARA LA INTERVENTORIA DEL PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA
URBANIZACION ROBLEDALES Il EN EL MUNICIPIO DE DUITAMA, DEPARTAMENTO DE BOYACA.

DESCRIPCION

Valor Minimo de la

Valor Maximo de la Etapa

Etapa
ETAPA I: Interventoria a los Estudios y Disefios
(Incluye IVA 19%) $17.561.538 Hasta la suma de $19.512.820,00
ETAPA II: Interventoria a la Ejecucion de Obra.
(Incluye IVA 19%) $66.065.139 Hasta la suma de $73.405.710,00
TOTAL PRESUPUESTO ESTIMADO-PE (Etapa | * ¢ g3696 67700 | Hasta la suma de $ $92.918.530,00

Etapa Il) (Incluye IVA 19%)

e PRESUPUESTO PARA LA INTERVENTORIA DEL PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA
URBANIZACION RESERVAS DE SAN FERNANDO EN EL MUNICIPIO DE ALVARADO, DEPARTAMENTO

DE TOLIMA.
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Valor Minimo de la

DESCRIPCION Valor Maximo de la Etapa

Etapa
ETAPA I: Interventoria a los Estudios y Disefios
(Incluye IVA 19%) $14.200.767 Hasta la suma de $15.778.630,00
ETAPA II: Interventoria a la Ejecucion de Obra. $39.999.294 Hasta la suma de $44.443.660.00

(Incluye IVA 19%)
TOTAL PRESUPUESTO ESTIMADO-PE (Etapa | +
Etapa Il) (Incluye IVA 19%)

$ 54.200.061,00 | Hastala suma de $ 60.222.290,00

De acuerdo con lo anterior, el Presupuesto Estimado — PE Total para la ejecucion de la Interventoria es de hasta
TRESCIENTOS CUARENTA MILLONES QUINIENTOS TRECE MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE
($340.513.740,00). IVA incluido y todos los costos, gastos, impuestos, tasas y demas contribuciones a que
hubiere lugar.

PROYECTO iTEM DESCRIPCION DE LA ETAPA VALOR POR ETAPA
A | ETAPA: Interventoria Estudios y disefios. $18.945.960,00
Luégﬁﬁ';'l'_c}%m'f"’ B | ETAPA II: Interventoria Ejecucion de obra $67.315.720,00
) C |VALORDEL TOTAL $86.261.680,00
A | ETAPAI: Interventoria Estudios y disefios. $19.060.970,00
ﬁﬁ“ﬁ@%’gﬁg#&g‘k B | ETAPA II: Interventoria Ejecucion de obra $82.050.270,00
) C |VALOR DEL TOTAL $101.111.240,00
A | ETAPAI: Interventoria Estudios y disefios. $19.512.820,00
Dﬁﬁiﬁfggﬁig ' |_B_[ETAPAIL Interventoria Ejecucidn de obra $73.405.710,00
C |VALORDEL TOTAL $92.918.530,00
RESERVAS DE SAN A | ETAPAI: Interventoria Estudios y disefios. $15.778.630,00
FERNANDO, ALVARADO | B | ETAPA Il: Interventoria Ejecucion de obra $44.443.660,00
TOLIMA. C |VALORDEL TOTAL $60.222.290,00
TOTAL DEL PROYECTO D |VALORTOTAL DEL PROYECTO $340.513.740,00

1.3. IMPUESTOS

El proponente debera considerar en su oferta todos los costos correspondientes a impuestos y tributos de orden local y
nacional que se generen con ocasion de la suscripcion, ejecucion y liquidacidn del contrato, y que le apliquen.

Adicionalmente debera tener en cuenta, los costos de las pélizas incluidas en el numeral GARANTIAS de los presentes
términos de referencia y todos los demas impuestos que se generen por la celebracion de este contrato.

Es responsabilidad exclusiva del PROPONENTE realizar las averiguaciones, los célculos y estimaciones que considere
necesarios para elaborar su propuesta econémica y por ende, le asiste la obligacién de consultar ante las diferentes
entidades recaudadoras qué impuesto le es aplicable en caso de ser adjudicatario, todo esto enmarcado en el hecho de
que el Patrimonio Autdnomo Asistencia Técnica Findeter- Fidubogota, es EL CONTRATANTE vy realiza la contratacion
bajo el Régimen Juridico del derecho privado.

1.4. PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO

El plazo general global del contrato es de OCHO (8) MESES. que se contabilizaran a partir de la suscripcién del acta de
inicio del contrato.
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El acta de inicio del CONTRATO DE INTERVENTORIA debera firmarse simultineamente con el acta de inicio del
contratista de OBRA, para cada proyecto, segun lo establecido en los documentos y plazos de la presente convocatoria,
previa aprobacion de las pdlizas respectivas y demas requisitos previos.

El plazo del contrato se, discrimina como se presenta a continuacion
PLAZO DE EJECUCION PARA LA INTERVENTORIA DEL PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA

URBANIZACION LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO EN EL MUNICIPIO DE ESPINAL, DEPARTAMENTO DE
TOLIMA.

DESCRIPCION DE LAS ETAPAS PLAZO DE EJECUCION PLAZO TOTAL
ETAPA I: Estudios y disefios. Dos (2) meses y Quince (15) dias

Cinco (5) meses y Quince (15) dias Ocho (8) Meses*
ETAPA II: Ejecucion de obra. El plazo anterior incluye dos meses para el cierre y ®)

la liquidacién del proyecto.

* El plazo de cada proyecto esta determinado y delimitado con la suscripcion de un acta de inicio y una de
terminacion.

PLAZO PARA LA INTERVENTORIA DEL PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACION LA
MADRID EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, DEPARTAMENTO DE META.

DESCRIPCION DE LAS ETAPAS PLAZO DE EJECUCION PLAZO TOTAL
ETAPA I: Estudios y disefios. Dos (2) meses y Quince (15) dias

Cinco (5) meses y Quince (15) dias Ocho (8) Meses*
ETAPA II: Ejecucion de obra. El plazo anterior incluye dos meses para el cierre y la

liquidacién del proyecto.

* El plazo de cada proyecto esta determinado y delimitado con la suscripcion de un acta de inicio y una de
terminacion.

PLAZO DE I;JECUCI(')N PARA LA INTERVENTORIA DEL PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA
URBANIZACION ROBLEDALES Il EN EL MUNICIPIO DE DUITAMA, DEPARTAMENTO DE BOYACA.

DESCRIPCION DE LAS ETAPAS PLAZO DE EJECUCION PLAZO TOTAL
ETAPA I: Estudios y disefios. Dos (2) meses y Quince (15) dias

Cinco (5) meses y Quince (15) dias Ocho (8) Meses*
ETAPA II: Ejecucion de obra. El plazo anterior incluye dos meses para el cierre y la

liquidacién del proyecto.

* El plazo de cada proyecto esta determinado y delimitado con la suscripcion de un acta de inicio y una de
terminacion.

PLAZO DE EJECUCION PARA LA INTERVENTORIA DEL PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA
URBANIZACION RESERVAS DE SAN FERNANDO EN EL MUNICIPIO DE ALVARADO, DEPARTAMENTO DE
TOLIMA.
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DESCRIPCION DE LAS ETAPAS PLAZO DE EJECUCION PLAZO TOTAL
ETAPA I: Estudios y disefios. Dos (2) meses y Quince (15) dias
Cuatro (4) meses Seis ,(6) Meses y
ETAPA II: Ejecucién de obra. El plazo anterior incluye dos meses para el cierre y la | (15) dias *
liquidacién del proyecto.

* El plazo de cada proyecto esta determinado y delimitado con la suscripcion de un acta de inicio y una de
terminacion.

Los plazos se han determinado de acuerdo al tiempo requerido para cada etapa. La distribucion de plazos descrita
anteriormente debera tenerse en cuenta independientemente al momento de elaborar la propuesta econémica.

El adjudicatario acepta, con la suscripcion del respectivo contrato producto de la presente Convocatoria, se suscriba una
suspension al contrato, para cada proyecto, por término indefinido, una vez se dé cumplimiento a los siguientes
requisitos:

1. Radicacion POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA ante Curaduria Urbana o la Secretaria de Planeacion
Municipal de los disefios, estudios y demas soportes técnicos y juridicos necesarios para el tramite y expedicién de
la Licencia de Construccion pertinente o el permiso de ocupacion de espacio pUblico segun aplique, para la
ejecucion del proyecto.

2. Radicacion POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA ante las empresas prestadoras de los servicios publicos
en el Municipio, de los disefios, estudios y demas soportes técnicos y juridicos necesarios para el tramite y
expedicidn de las viabilidades o factibilidades que permitan la conexion de los servicios publicos al proyecto,
asegurando bajo su responsabilidad, la operatividad o funcionabilidad del proyecto.

3. Radicacion POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA ante las autoridades ambientales del orden local o
nacional (en caso de requerirse), para el trdmite y expedicion de las licencias, permisos 0 autorizaciones
necesarios para la ejecucion del proyecto.

4.  Entrega a la supervision designada por FINDETER de las Hojas de Vida y deméas soportes necesarios del personal
minimo exigido para la Etapa Il - Construccién de las Obras.

Cumplido los anteriores requisitos, la interventoria se obliga a suscribir el Acta de Suspension del Contrato, para cada
proyecto, junto con la del CONTRATISTA DE OBRA en un plazo maximo de dos (02) dias siguientes a la comunicacién
radicada por la Supervisién.

Se suscribira el reinicio del contrato, para cada proyecto, una vez se cumplan la totalidad de las siguientes condiciones:

1. Una vez obtenida la Licencia de Construccion o el permiso de ocupacion de espacio publico del proyecto otorgada
por parte de la autoridad competente, segtn aplique.

2. Una vez se obtenga las licencias, permisos o autorizaciones correspondientes, por parte de la autoridad ambiental
competente (En el caso en que aplique).

3. Una Vez se apruebe por parte del supervisor del Contrato, las hojas de vida del personal minimo exigido para la
Etapa Il del contrato de interventoria.

LA CONTRATANTE no reconocera por ninglin motivo mayores permanencias, ni valores adicionales a los establecidos
en el Contrato. La no aceptacion o renuencia a la suscripcién del Acta de Suspension por parte del Interventor sera
objeto de la aplicacidn de las acciones contractuales a que haya lugar.

Por lo tanto, es responsabilidad del contratista adoptar los procedimientos y planes pertinentes que le permitan planificar
dicha situacién, prever sucesos de dicha naturaleza e incluir en su estructura de costos dichos lapsos entre una y otra
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etapa por causas ajenas a su voluntad, esta situacion es aceptada por el contratista con la presentacién de la propuesta
y la posterior suscripcion del contrato.

De igual manera incluird todas y cada una de las actividades que se requieran ejecutar con el fin de garantizar la
funcionalidad y operatividad de la infraestructura, como son adecuaciones de lote, rellenos, estructuras de contencion,
acometidas de servicios publicos, cerramientos, paisajismo, urbanismo y todas aquellas obras que surjan dentro de la
etapa del disefio dando cumplimiento a los requerimientos minimos contemplados en el presente documento
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~ SUBCAPITULO I ,
ASPECTOS ESPECIFICOS DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

2.1. DESCRIPCION DEL OBJETO DEL CONTRATO

El PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A), esta
interesado en contratar la “INTERVENTORIA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE,
AMBIENTAL, SOCIAL, JURIDICA Y TECNICA) A LA EJECUCION DE ESTUDIOS, DISENOS, CONSTRUCCION Y
PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE : UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACION LUIS
CARLOS GALAN SARMIENTO EN EL MUNICIPIO DE ESPINAL, DEPARTAMENTO DE TOLIMA; UN PARQUE
RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACION LA MADRID EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO,
DEPARTAMENTO DE META ; UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACION
ROBLEDALES Il EN EL MUNICIPIO DE DUITAMA, DEPARTAMENTO DE BOYACA Y UN PARQUE RECREO
DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACION RESERVAS DE SAN FERNANDO EN EL MUNICIPIO DE
ALVARADO, DEPARTAMENTO DE TOLIMA.”

Nota: El detalle y descripcion del objeto, alcance, etapas del contrato, duracién de cada etapa, obligaciones, actividades,
productos, valor y forma de pago de cada etapa, sus caracteristicas y condiciones técnicas, se encuentran descritas en
el ANEXO TECNICO que forma parte integral de los presentes Términos de Referencia.

EI CONTRATISTA DE INTERVENTORIA, tendra como obligacion ejecutar el contrato en las condiciones establecidas en
los presentes términos de referencia, su ANEXO TECNICO, y en el contrato.

Sera responsabilidad de los proponentes verificar que las disposiciones de los documentos de la convocatoria sean
consistentes con los requisitos de los estudios, disefios y construccién a contratar sobre los cuales se ejercera la interventoria,
asi mismo tendra como obligacién ejecutar el contrato en las condiciones establecidas en los presentes términos de
referencia, su anexo técnico y en el contrato.

2.2. CONOCIMIENTO DEL SITIO DEL PROYECTO:

Sera responsabilidad del proponente conocer las condiciones del sitio de ejecucion del proyecto y actividades a ejecutar.
En consecuencia, correra por cuenta y riesgo de los proponentes, inspeccionar y examinar los lugares donde se proyecta
realizar los trabajos, actividades, obras, los sitios aledafios y su entorno e informarse acerca de la naturaleza del terreno,
la forma, caracteristicas y accesibilidad del sitio.

Con la presentacion de la propuesta, el proponente declara que conoce de manera integral todas las condiciones del sitio
de ejecucion del proyecto, las actividades a ejecutar y las circunstancias legales, técnicas, ambientales, econdmicas y
sociales para el desarrollo del proyecto, en especial aquellas que puedan afectar la interventoria, la ejecucién de las
actividades y/o del proyecto e influir en el calculo del valor de la propuesta. Por lo tanto, el desconocimiento de estos
aspectos no servira de excusa valida para posteriores reclamaciones

2.3. EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PERSONAL MINIMO REQUERIDO

Para el desarrollo del contrato, el proponente seleccionado debera disponer del Personal que se requiere para garantizar
la ejecucion del contrato, que como minimo es el relacionado en el Anexo N° 1, el cual es de caracter obligatorio en el
proyecto. Sus hojas de vida y los soportes de formacion profesional y experiencia deben presentarse por el proponente
que resulte seleccionado para verificacién de cumplimiento por parte del supervisor, quien validara que cumplan con los
requisitos minimos o superiores a estos, como requisito previo para suscribir el acta de iniciacién del contrato.
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Con la presentacion de la propuesta el proponente garantiza que cuenta con el personal, los perfiles y dedicaciones
minimas requeridas para la ejecucién del contrato y los mantendra durante la ejecucidn del mismo.

De modo que, para la elaboracién de su oferta econémica debe tener en cuenta la totalidad del personal minimo y
ademas aquel que el oferente considere necesario para la correcta ejecucion del contrato y debera costearlo en su
propuesta econoémica. Por lo tanto, no hay lugar a reclamaciones posteriores aduciendo que no se habia contemplado el
personal o los recursos suficientes para la ejecucién del contrato, dentro del valor de propuesta, por cuanto, la
CONTRATANTE no reconocera valores por tal concepto

La entidad contratante se reserva el derecho de solicitar cambio de los profesionales, en caso de verificar que los
propuestos no tienen la disponibilidad de tiempo necesaria para cumplir lo solicitado para el desarrollo del objeto de la
presente convocatoria por estar vinculados a otros proyectos de la Gerencia de Infraestructura.

Para efectos de verificacion del profesional propuesto, el proponente seleccionado debera presentar al supervisor para
acreditar la formacion profesional y experiencia los siguientes soportes:

a. Para acreditar la formacién profesional, tratdndose de las profesiones que conforme a la ley aplique tarjeta
profesional, se debera aportar copia simple de la misma, la cual se acompafiara del certificado de vigencia,
igualmente, en los casos que conforme a la ley aplique. Para las demas profesiones se acreditara aportando
fotocopia del diploma o acta de grado.

b. Certificaciones que acrediten la experiencia del profesional propuesto.

2.3.1. REGLAS PARA LA ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PERSONAL
PROPUESTO

Sin perjuicio que la verificacion del personal se haga solamente al proponente seleccionado por parte del supervisor, se
tendrd en cuenta la formacién académica y experiencia del personal minimo propuesto hasta la fecha del cierre, de
modo que el personal que vaya a ser propuesto, para la fecha del cierre debe haber acreditado la formacién académica y
experiencia exigida. Para efectos de verificacion el proponente seleccionado debera allegar al supervisor del contrato los
certificados de experiencia y/u otro soporte que permita evidenciar la ejecucién del contrato o proyecto, de acuerdo a las
siguientes alternativas:

ALTERNATIVA A: Certificado expedido por la entidad contratante (entendida como aquella entidad de derecho publico
o de derecho privado que contratd el proyecto u obra) donde se evidencie el cargo y/o funciones y/o productos
entregados o desarrollados, asi como la fecha de ejecucion de las actividades y/o productos.

ALTERNATIVA B: Certificado de experiencia expedido por la contratante (sea ésta una persona natural o juridica que
contraté los servicios del profesional) donde se evidencie el cargo y/o funciones y/o productos entregados y/o
desarrollados asi como la fecha de ejecucion de las actividades y/o productos. Ademés de lo anterior, se debera
adjuntar certificacion o soporte de evidencia de la ejecucion del proyecto debidamente suscrita por la entidad que
contratd la ejecucion del proyecto, donde conste que la contratante del profesional ejecuté el proyecto.

ALTERNATIVA C: En el evento de no disponerse de la certificacion de que tratan los literales anteriores, se debera
adjuntar copia del contrato y acta liquidacion o acta de terminacion del contrato laboral, de prestacion de servicios o el
documento que corresponda, donde conste la ejecucion del mismo y se evidencie el cargo y/o funciones y/o actividades
ylo productos entregados o desarrollados, la cual debera venir suscrita segun corresponda, por el Interventor y/o
supervisor y/o representante de la entidad contratante y el Contratista.

Las certificaciones de experiencia se consideran expedidas bajo la gravedad del juramento. No obstante, la Entidad se
reserva el derecho de verificar la informacién que requiera de la propuesta y de acudir a las fuentes, personas,
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empresas, entidades o aquellos medios que considere necesarios y de solicitar en caso de estimarlo, las aclaraciones o
documentacion que considere convenientes.

Las certificaciones firmadas por el mismo personal propuesto, es decir, auto certificacion, no seran tenidas en cuenta
para verificar ni evaluar la experiencia profesional.

Cuando los documentos de las alternativas de acreditacion no contengan la informacién que permita su verificacion, el
proponente podré anexar copia de los documentos soportes que sean del caso (siempre y cuando sean expedidos por la
entidad contratante o entidad publica), que permitan evidenciar la ejecuciéon del contrato o proyecto o tomar la
informacién que falte.

La experiencia profesional del personal minimo se computara a partir de la terminacion y aprobacion del pensum
académico de educacion superior de conformidad con lo establecido en el articulo 229 del Decreto Ley 019 de 2012, y
para acreditarla el proponente debera presentar certificacion de terminacién y aprobacién del pensum académico de
educacion superior debidamente firmada por la Institucion Educativa. Sin perjuicio de lo anterior, si el proponente no
cuenta con la referida certificacion, podra aportar las actas de grado y/o diploma de grado, de las cuales la entidad
tomara la informacion para contabilizar la experiencia profesional.

Como una buena préactica de contratacion en el presente proceso seran tenidos en cuenta los requisitos y disposiciones
de equivalencia de experiencia profesional general por formacion académica, la cual se aceptara Unicamente para
aquellos perfiles de los Términos de Referencia de esta convocatoria, en los cuales se establecié expresamente que
procedia la misma y conforme a los parametros alli indicados

2.4. DEDICACION DE PERSONAL

Cuando el proponente seleccionado tenga uno o mas contratos en el marco de los programas de la Gerencia de
Infraestructura administrado por el Patrimonio Autbnomo Asistencia Técnica Findeter — Fiduciaria Bogota, se verificara,
previo a la suscripcion del acta de inicio del contrato de la presente convocatoria, que el personal propuesto no supere el
100% de la dedicacién acumulada, en cuyo caso la entidad contratante podra solicitar el cambio del personal que supere
esta dedicacion.

2.5. ANALISIS DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL FUTURO CONTRATO -MATRIZ DE RIESGOS

La matriz de riesgos contractuales hace parte integral de los presentes términos de referencia (Anexo 4) y por lo tanto
del contrato que se suscriba. Esta es resultado de un ejercicio de identificacion, valoracion y distribucién de dichos
riesgos.

Si los interesados estiman que existen riesgos contractuales no previstos en la matriz de riesgos contractuales propuesta
por la CONTRATANTE, debe anunciarlo en la etapa de presentacién de observaciones, para que sean evaluados y de
ser pertinentes sean incorporados en matriz referida. No serd posible entonces alegar desequilibrio econémico del
contrato por factores que pudieron ser previstos en la etapa precontractual con base en el conocimiento de la
convocatoria, los documentos y estudios del proyecto, asi como de su contexto, y que no hayan sido anunciados por el
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA en dicha etapa. La contratante se reserva el derecho a acoger o no las
observaciones que se formulen acerca de la distribucion de los riesgos previsibles a cargo del contratista. El nivel de
probabilidad de ocurrencia de los riesgos y la afectacidn del contrato depende de la efectividad o no de las acciones
realizadas por el contratista para eliminar o mitigar, segun sea el caso, los riesgos que se presenten durante la ejecucion
del contrato.

Es responsabilidad de los proponentes, para la preparacién y presentacién de su oferta conocer, valorar, aceptar e

incluir los riesgos contractuales contenidos en la matriz definitiva, lo cual se entiende declarado con la presentacion de la
oferta.
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Consecuente con lo anterior, partiendo de la debida diligencia y con fundamento en el principio de la buena fe
precontractual de que trata el articulo 863 del Cédigo de Comercio, que debe tener el proponente al realizar su oferta, se
entiende que todos los riesgos previsibles del contrato, fueron tenidos en cuenta al momento de elaborar su propuesta.

La tipificacion, estimacion y distribucion de los riesgos previsibles del contrato objeto del presente proceso de seleccion,
se sujetaran a los criterios definidos en el presente inciso, sin perjuicio del alcance de las obligaciones a cargo de cada
una de las partes, de acuerdo con las previsiones legales pertinentes, la naturaleza del contrato y el contenido de las
reglas de participacién, considerando, preponderantemente, que en general, estd a cargo del contratista la ejecucion del
contrato de conformidad con la documentacién técnica suministrada por FINDETER, y a cargo de esta entidad el pago
del valor pactado. La entidad y el proponente -con la presentacion de su propuesta-, entienden como riesgo contractual
previsible aquel que relne las siguientes caracteristicas:

Su prevision se sujeta a términos de racionalidad, considerando la experiencia del contratista en proyectos similares a
aquellos que constituyen el objeto del contrato.

Su concrecion comporta un dafio patrimonial para una o ambas partes de la relacién contractual.

Es un evento anterior, concomitante o posterior a la celebracién del contrato. En caso de ser anterior o concomitante,
ninguna de las partes debe conocerlo y no puede predicarse la obligacién de conocimiento a ninguna de ellas por
razones tales como su experticia técnica o profesional, su experiencia corporativa o personal o sus indagaciones previas
particulares.

Su concrecion o conocimiento debe presentarse durante la ejecuciéon de la relacién contractual o luego de su
terminacion, siempre que, para este Ultimo caso, se encuentren pendientes de cumplimiento algunas de las obligaciones
que de ella emanaron.

El dafio que resulte de la concrecidn del riesgo deberd ser asumido por la parte a la cual le fue asignado, de tal manera
que, si afecta directamente su patrimonio, debera soportarlo integramente, y si, por el contrario, afecta el patrimonio de la
otra parte, debera restituir la condicion patrimonial perdida hasta el monto probado del dafio emergente.

1. Tipificacion
La CONTRATANTE ha agrupado los riesgos contractuales previsibles en diversas categorias generales que podrian

afectar la consecucion, en los términos pactados, de las finalidades contractuales

2. Estimacion
Los riesgos previsibles se estimaran como poco probables, probables o muy probables, de acuerdo con la mayor o
menor probabilidad de su ocurrencia.

3. Asignacion
Es el resultado de la tipificacién y estimaciéon de los riesgos previsibles con el objeto de que sean gestionados
eficientemente y de establecer cuél de las partes soportara las consecuencias negativas de su concrecion.

2.6. SUPERVISION DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA
La supervision del contrato sera ejecutada por un funcionario designado de la Vicepresidencia Técnica de FINDETER,
quien de manera permanente realizara el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, ambiental y juridico

del contrato desempefiando las funciones previstas en el Manual de Supervision del PATRIMONIO AUTONOMO
ASISTENCIA TECNICA - FINDETER vigente, el Manual de Supervision e Interventoria de Findeter que se encuentre
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vigente, las Reglas de Participacion de los términos de referencia y el contrato, verificando ademas la correcta ejecucion
del objeto contratado.

El supervisor del contrato esta facultado a solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la
ejecucion contractual y sera responsable por mantener informado a LA CONTRATANTE de los hechos o circunstancias
que puedan constituir actos de corrupcion tipificados como conductas punibles o0 que puedan poner o pongan en riesgo
el cumplimiento del contrato, o cuando tal incumplimiento se presente.

En ninglin caso el supervisor goza de la facultad de modificar el contenido y alcance del contrato suscrito entre EL
INTERVENTOR y LA CONTRATANTE, ni de eximir, a ninguno de ellos, de sus obligaciones y responsabilidades.

2.7. GARANTIAS

Con el objeto de respaldar el cumplimento de todas y cada una de las obligaciones que surjan a cargo del Contratista
frente a la entidad, por razon de la celebracion y ejecucién del contrato, el estudio de necesidad efectuado y la prevision
de los posibles riesgos en la ejecucion del mismo, el contratista debera constituir las garantias por cada proyecto, asi:

Expedidas por una compafiia de seguros legalmente constituida en Colombia, cuya péliza matriz se encuentre aprobada
por la Superintendencia Financiera con los siguientes amparos, cobertura y vigencia:

e PARQUE RECREO DEPORTIVO EN LA URBANIZACION LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO EN EL
MUNICIPIO DE ESPINAL, DEPARTAMENTO DE TOLIMA.

AMPARO MONTO DEL AMPARO VIGENCIA
Cumplimiento 30% del valor del contrato Vigente por el plalzo de ejecucién del proyecto y
para este proyecto seis (6) meses mas

De Salarios, prestaciones sociales e | 10% del valor del contrato | Vigente por el plazo de ejecucién del proyecto y

indemnizaciones laborales para este proyecto tres (3) afios mas.

Responsabilidad Civil | 20% del valor del contrato | Vigente por el plazo de ejecucion del proyecto y

Extracontractual para este proyecto cuatro (4) meses mas

Cali - 30% del valor del contrato | Vigente por el plazo de ejecucion del contrato
alidad del Servicio

para este proyecto para este proyecto y (3) tres afios més

e PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACION LA MADRID EN EL MUNICIPIO DE
VILLAVICENCIO, DEPARTAMENTO DE META.

AMPARO MONTO DEL AMPARO VIGENCIA
c - 30% del valor del contrato | Vigente por el plazo de ejecucion del proyecto y
umplimiento X .
para este proyecto seis (6) meses mas
De Salarios, prestaciones sociales e | 10% del valor del contrato | Vigente por el plazo de ejecucion del proyecto y
indemnizaciones laborales para este proyecto tres (3) afios mas.
Responsabilidad Civil | 20% del valor del contrato | Vigente por el plazo de ejecucion del proyecto y
Extracontractual para este proyecto cuatro (4) meses mas
Calidad del Servicio 30% del valor del contrato | Vigente por el plazo de ejecucién del contrato

para este proyecto para este proyecto y (3) tres afios més

e PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACION ROBLEDALES Il EN EL MUNICIPIO DE
DUITAMA, DEPARTAMENTO DE BOYACA.

AMPARO MONTO DEL AMPARO VIGENCIA
- 30% del valor del contrato | Vigente por el plazo de ejecucion del proyecto y
Cumplimiento X X
para este proyecto seis (6) meses mas
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De Salarios, prestaciones sociales e
indemnizaciones laborales

10% del valor del contrato
para este proyecto

Vigente por el plazo de ejecucion del proyecto y
tres (3) afios mas.

Responsabilidad Civil

Extracontractual

20% del valor del contrato
para este proyecto

Vigente por el plazo de ejecucion del proyecto y
cuatro (4) meses mas

Calidad del Servicio

30% del valor del contrato
para este proyecto

Vigente por el plazo de ejecucién del contrato
para este proyecto y (3) tres afios més

e PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACION RESERVAS DE SAN FERNANDO EN EL
MUNICIPIO DE ALVARADO, DEPARTAMENTO DE TOLIMA.

AMPARO

MONTO DEL AMPARO

VIGENCIA

Cumplimiento

30% del valor del contrato
para este proyecto

Vigente por el plazo de ejecucion del proyecto y
seis (6) meses mas

De Salarios, prestaciones sociales e
indemnizaciones laborales

10% del valor del contrato
para este proyecto

Vigente por el plazo de ejecucion del proyecto y
tres (3) afios mas.

Responsabilidad Civil

Extracontractual

20% del valor del contrato
para este proyecto

Vigente por el plazo de ejecucion del proyecto y
cuatro (4) meses mas

30% del valor del contrato
para este proyecto

Vigente por el plazo de ejecucion del contrato

Calidad del Servicio - .
para este proyecto y (3) tres afios mas

NOTA COMUN A LAS POLIZAS DE GARANTIA

La aprobacién de las garantias por parte del PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA -
FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A) es requisito previo para el inicio de la ejecucién del contrato, razén por la cual,
ningun contrato en el que se haya previsto la existencia de garantias podra iniciar su ejecucién o de la Etapa sin la
respectiva aprobacion de estas

La pdliza que expida la compafiia de seguros debera contener, por condicién particular expresa, que para efectos de
este contrato, no se aplicara ninguna clausula o estipulacién de indemnizacion proporcional atada al cumplimiento de la
obligacién asegurada. Asi las cosas, la aseguradora indemnizaré en todo momento segun el valor asegurado en la
pdliza, sin tener en cuenta proporciones cumplidas del contrato.

Las garantias deberan aportarse para su aprobacién acompafadas de los respectivos anexos y soportes de la misma y
el soporte de pago de la prima correspondiente. No es de recibo la certificacion de No expiracién por falta de pago.

2.7.1. PARA CONSTITUIR LAS GARANTIAS O POLIZAS, EL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA PODRA OPTAR
POR ALGUNA DE LAS SIGUIENTES 2 OPCIONES:

1. EL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA se adhiere al Programa de Mitigacién de Riesgos adoptado por FINDETER,
en relacién con las garantias que deba constituir para amparar los riesgos derivados del presente contrato, en formato
EN FAVOR DE PARTICULARES - MATRIZ PARA GRANDES BENEFICIARIOS. EL CONTRATANTE se constituira
como tomador, asegurado y beneficiario, y EL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA como afianzado.

Dentro de los tres (3) dias calendario siguientes a la suscripcion del contrato, EL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA
podra solicitar la expedicion de la pdliza a través de Liberty Seguros S.A., y hara entrega de los documentos e
informacién requeridos, con el fin de solicitar la expedicién de la péliza.

En atencién a la obligacion del CONTRATISTA DE INTERVENTORIA de presentar los documentos que sean requeridos

para la constitucion de la pdliza, éste se hara responsable civil y penalmente por la veracidad de los mismos, y se
obligara a indemnizar a LA CONTRATANTE, por cualquier perjuicio que se pueda derivar por la presentacién de los
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mismos, en especial por el incumplimiento de las obligaciones contractuales derivadas del contrato de seguro, incluidas
pero sin limitarse a las objeciones que la Compafiia de Seguros pueda alegar por la reticencia o inexactitud en la
declaracién del estado real del riesgo, asi como cualquier otra que le corresponda.

La contratacion de las polizas a la que se refiere el presente numeral por parte del CONTRATANTE no exonera al
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA de su obligacién de indemnizar a éste por todos los perjuicios derivados del
incumplimiento del contrato que no fuesen cubiertos por la péliza mencionada o en exceso de esta.

EL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA debera pagar el monto total de las primas que se cause con ocasion de la
expedicidn de las poélizas, asi como las que se causen posteriormente con motivo de modificaciones, renovaciones,
prorrogas o cualquier ofro anexo que se expida con fundamento en las pdlizas. Por ello, EL CONTRATISTA DE
INTERVENTORIA se compromete a entregar las pélizas con su respectivo comprobante de pago dentro de los 2 dias
siguientes a la expedicion de las pdlizas.

EL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA acepta que el CONTRATANTE tiene interés asegurable en las garantias que
se refieran a este contrato y con base en esto, en caso que EL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA no entregue los
documentos dentro del plazo estipulado, con la suscripcién del presente contrato, autoriza para que en su nombre y
representacion EL CONTRATANTE solicite, actualice, modifique y haga el pago de las garantias en los términos
contractualmente establecidos, pudiendo descontar los costos y gastos derivados de dicha gestién de los saldos a favor
de EL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA, que se causen en virtud de las actas de avance o de liquidacion del
contrato en mencion. Lo anterior, no exonera a EL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA del cumplimiento de las
obligaciones a su cargo con ocasion de la celebracién del presente contrato, y se adelanten los procesos contractuales y
legales para obtener dicho cumplimiento o indemnizacién de su parte.

Las pdlizas de Responsabilidad Civil Extracontractual deberan ser expedidas bajo la siguiente estructura:
e Tomador: EL CONTRATANTE
e Asegurado: EL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA
o Beneficiario: EL CONTRATANTE y terceros afectados.

2. En el caso que EL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA decida no adherirse al Programa de Mitigacion de Riesgo,
se obliga a constituir las pdlizas objeto del presente contrato con cualquier Compaiiia de Seguros legalmente establecida
en Colombia, en formato EN FAVOR DE ENTIDADES PARTICULARES. EL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA se
constituird como tomador y afianzado, y EL CONTRATANTE como asegurado y beneficiario.

Esta garantia debera sefalar expresamente gue:

a) Como condiciones particulares o coberturas adicionales que apliquen a todos los amparos de la poliza de
Cumplimiento en el formato sefialado, se deberan incluir lo siguiente:

o Inaplicabilidad de la clausula de proporcionalidad.

e Irrevocabilidad del seguro y no modificacién de los términos del seguro sin consentimiento del
CONTRATANTE

o  No terminacién automatica del seguro.

e Amparo automatico hasta de 30 dias para prorrogas.

e Renuncia expresa al derecho de subrogacién de la aseguradora contra el contratante, sus matrices y
filiales.

e Inoponibilidad de excepciones de la compafiia de seguros al asegurado.

o Improcedencia de la figura de la agravacion del estado del riesgo, respecto al deber de informar por parte
del CONTRATANTE las modificaciones de plazo de ejecucion dentro del término del amparo automatico
de hasta 30 dias para prérrogas.

e No se requerira declaratoria judicial para demostrar el incumplimiento.
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b) En caso de existir modificaciones, se debera realizar la respectiva actualizacién o adicion de cobertura.
En ninguin caso los seguros anteriormente solicitados en su clausulado pueden incluir como objeto el siguiente texto o un
texto que exprese algo similar como se muestra a continuacion:

“‘Indemnizar al asegurado original respecto de su responsabilidad legal declarada por un juez competente,
mediante sentencia debidamente ejecutoriada, proveniente del desarrollo de sus operaciones en la prestacion
de servicios”.

c) Las pdlizas de Responsabilidad Civil Extracontractual deberan ser expedidas bajo la siguiente estructura:

e Tomador: EL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA
e Asegurado: EL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA
o Beneficiario: EL CONTRATANTE vy terceros afectados.

EL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA debera pagar el monto total de las primas que se cause con ocasion de la
expedicion de las pélizas, asi como las que se causen posteriormente con motivo de modificaciones, renovaciones,
prorrogas o cualquier ofro anexo que se expida con fundamento en las pdlizas. Por ello, EL CONTRATISTA DE
INTERVENTORIA se compromete a entregar las pélizas con su respectivo comprobante de pago dentro de los 2 dias
siguientes a la expedicion de las pélizas.

EL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA acepta que el CONTRATANTE tiene interés asegurable en las garantias que
se refieran a este contrato y con base en esto, en caso que EL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA no entregue los
documentos dentro del plazo estipulado, con la suscripcién del presente contrato, autoriza para que en su nombre y
representacion, EL CONTRATANTE solicite, actualice, modifique y haga el pago de las garantias en los términos
contractualmente establecidos, pudiendo descontar los costos y gastos derivados de dicha gestién de los saldos a favor
de EL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA, que se causen en virtud de las actas de avance o de liquidacion del
contrato en mencion. Lo anterior, no exonera a EL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA del cumplimiento de las
obligaciones a su cargo con ocasion de la celebracion del presente contrato, y se adelanten los procesos contractuales y
legales para obtener dicho cumplimiento o indemnizacién de su parte.

PARAGRAFO PRIMERO: La aprobacién de las garantias por parte del CONTRATANTE es requisito previo para el inicio
de la ejecucién dé cada una de las fases o etapas previstas para la ejecucion del contrato, razén por la cual ningln
contrato en el que se haya previsto la existencia de garantias podra iniciar su ejecucidn sin su respectiva aprobacion.

En caso de presentarse alguna observacion por parte del CONTRATANTE a estos requisitos, el CONTRATISTA DE
INTERVENTORIA debera responder en un plazo no superior a dos (2) dias habiles.

PARAGRAFO SEGUNDO: La vigencia de la péliza inicia con la suscripcién del contrato. EL CONTRATISTA DE
INTERVENTORIA debe mantener, durante la vigencia del contrato, la suficiencia de las garantias otorgadas. En
consecuencia, en el evento en que se prorrogue el plazo de ejecucion del contrato o se adicione su valor, EL
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA debera acreditar el ajuste correspondiente de las garantias, una vez se suscriba
la modificacion del contrato. De igual modo, EL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA deberé reponer las garantias
cuando su valor se afecte por razon de la ocurrencia de los siniestros amparados. En el caso de los amparos, cuya
vigencia debe prolongarse con posterioridad al vencimiento del plazo de ejecucion del contrato o de recibo a satisfaccién
de las obligaciones del mismo, el valor amparado también debe reponerse cuando se verifique la ocurrencia de los
riesgos asegurados. El pago de todas las primas y demas gastos que generen la constitucién, el mantenimiento y el
restablecimiento inmediato del monto de las garantias, serd de cargo exclusivo de EI CONTRATISTA DE
INTERVENTORIA. Las garantias aprobadas seran condicion previa y necesaria para la cancelacion de las facturas
pendientes de pago y el tltimo pago del contrato.
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PARAGRAFO TERCERQO: Si el objeto del contrato esta dividido en etapas o fases, se entenderan como fechas de inicio
y de finalizacién de cada una de ellas, las que se incorporen en las actas de inicio y en las actas de entrega y recibo a
satisfaccion de cada etapa o fase.

2.8. CLAUSULAS ESPECIALES A TENER EN CUENTA

Considerando que el contrato de interventoria es accesorio al CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO
(principal), el acaecimiento de las situaciones que dan lugar a que operen las condiciones resolutorias del CONTRATO
DE EJECUCION DEL PROYECTO, le son oponibles al interventor y por lo tanto, generan la resolucién del contrato de
interventoria frente a dicho contrato, segun corresponda. Dichas circunstancias son las establecidas en la convocatoria
que se adelanta para contratar la EJECUCION DE ESTUDIOS, DISENOS, CONSTRUCCION Y PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO DE: UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACION LUIS CARLOS
GALAN SARMIENTO EN EL MUNICIPIO DE ESPINAL, DEPARTAMENTO DE TOLIMA; UN PARQUE RECREO
DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACION LA MADRID EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO,
DEPARTAMENTO DE META ; UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACION ROBLEDAES
Il EN EL MUNICIPIO DE DUITAMA, DEPARTAMENTO DE BOYACA Y UN PARQUE RECREO DEPORTIVO
UBICADO EN LA URBANIZACION RESERVAS DE SAN FERNANDO EN EL MUNICIPIO DE ALVARADO,
DEPARTAMENTO DE TOLIMA.”

De modo que, acaecida una o varias de las condiciones resolutorias descritas en la referida convocatoria, los derechos y
obligaciones del proyecto al que se le ejerce interventoria o del contrato de interventoria segun el caso, se extinguiran en
los términos del articulo 1536 del Cédigo Civil. Tratandose del contrato procede la terminacién anticipada y el
mencionado contrato entrara en etapa de cierre, sin que se cause ningun reconocimiento econémico al contratista de
interventoria distinto al valor ejecutado a dicha fecha y tratdndose del proyecto en el cierre se dejara la constancia de
inejecutabilidad del mismo con el respectivo balance financiero, sin que se cause ningun reconocimiento econémico
distinto a lo ejecutado.

2.9. LICENCIAS, PERMISOS Y AUTORIZACIONES APLICABLES

Sera responsabilidad del INTERVENTOR garantizar que el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO adelante
la gestion de las licencias 0 permisos necesarios para el desarrollo del proyecto. Los costos correspondientes a tramites
de licencias, o permisos, necesarios para la ejecucion del proyecto seran asumidos por el CONTRATISTA DE
EJECUCION DEL PROYECTO.

El INTERVENTOR debera tener en cuenta que dentro de sus obligaciones se encuentra incluida la de verificar los
requerimientos exigidos en cada una de las licencias o permisos dados por las entidades competentes para el desarrollo
del contrato objeto de la Interventoria y que fueron tramitados por el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO

210.  CLAUSULA - INDEMNIDAD

El contratista se obliga a: a. Mantener Indemne a EL CONTRATANTE, a FINDETER y a sus directivos, socios,
miembros de la Junta Directiva, trabajadores, colaboradores, clientes, representantes o apoderados de cualquier
reclamacion, pleito, queja, demanda, sancién, condena o perjuicio fundamentados en actos u omisiones de EL
CONTRATISTA, en ejecucion del contrato. b. Desplegar todas las acciones necesarias para evitar que sus empleados,
familiares de los mismos, acreedores, contratistas, proveedores, subcontratistas o terceros presenten reclamaciones
judiciales o extrajudiciales contra EL CONTRATANTE o FINDETER, con ocasion de acciones u omisiones suyas
derivadas de la ejecucion del contrato.

PARAGRAFO: Si durante la vigencia del contrato o con posterioridad se presentan reclamaciones judiciales o
extrajudiciales contra EL CONTRATANTE o FINDETER, éstos podran requerir al contratista o vincularlo bajo cualquier
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figura procesal que resulte aplicable a su defensa o acordar con EL CONTRATISTA la estrategia de defensa que resulte
mas favorable a los intereses EL CONTRATANTE y FINDETER.
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Fiduciaria Bogotd ((

CAPITULO Il
CRONOGRAMA

Actividad

Fecha, hora y lugar segun corresponda

Apertura y publicacién de los Términos de Referencia,
Estudio de Necesidad, Anexos, Documentos Técnicos y
demas documentos asociados al proceso.

El 22 de marzo de 2019

Recepcion de Observaciones a los Términos de
Referencia y anexos

Hasta el 28 de marzo de 2019

Publicacion del Informe de respuesta a observaciones a
los términos de referencia y anexos o constancia de no
presentacion de observaciones

Hasta el 1 de abril de 2019

Cierre - plazo maximo de presentacién de oferta Sobre
No. 1y 2y Apertura de Sobre No. 1

El 5 de abril de 2019

Hora: 10:00 a.m.

Lugar: Fiduciaria Bogota - Calle 12B No. 8A-30 Piso 10,
Bogota D.C.

Publicacion del Documento de Solicitud de Subsanabilidad

Hasta el 11 de abril de 2019

Oportunidad para subsanar

Hasta el 17 de abril de 2019
Lugar: Correspondencia Findeter Bogota,
Calle 103 N°19-20

Publicacion del Informe de verificacién de requisitos
habilitantes

Hasta el 26 de abril de 2019

Plazo para presentar observaciones al Informe de
Verificacion de requisitos habilitantes

Hasta el 30 de abril de 2019

Publicacion del Informe Definitivo de verificacion de
Requisitos Habilitantes

Hasta el 3 de mayo de 2019

Apertura Sobre No. 2 — Propuesta econémica de las
propuestas habilitadas.

El 6 de mayo de 2019

Hora: 10:00 a.m.

Lugar: Fiduciaria Bogota - Calle 12B No. 8A-30 Piso 10,
Bogota D.C.

Publicacion del Informe de Evaluacion Economica

Hasta el 10 de mayo de 2019

Plazo para presentar observaciones al Informe de
Evaluacién Econémica

Hasta el 14 de mayo de 2019

Determinacion del método y ponderacién econdémica de
las propuestas habilitadas

El segundo dia habil siguiente a la fecha de vencimiento
del plazo establecido para presentar observaciones al
informe de evaluacion econdmica.

Publicacién del Informe Definitivo de Evaluacion y
asignacion de puntaje (Orden de elegibilidad)

Hasta el 16 de mayo de 2019

Publicacion del Acta de Seleccién del Contratista o de
declaratoria de desierta segun corresponda.

Hasta el 21 de mayo 2019

Para todos los efectos del presente proceso de seleccion, la hora oficial sera la hora legal colombiana, la cual sera
consultada via Internet en la pagina web http:/horalegal.sic.gov.co/.
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CAPITULOII
DISPOSICIONES GENERALES

SUBCAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. DEFINICIONES

Términos de Referencia: Documento que contiene las disposiciones generales y especificas del presente proceso de
contratacion.

Contratista de Estudios, Disefios y Obra: Seré la persona natural o juridica que resulte seleccionada en el proceso de
Convocatoria que tiene por objeto contratar los estudios, disefios y obra del proyecto al que el interventor seleccionado le
realizara la interventoria.

Interventor: Sera la persona natural o juridica que resulte seleccionada en el presente proceso de seleccion para
adelantar las labores de interventoria.

Consorcio: Cuando dos o mas personas en forma conjunta presentan una misma propuesta para la adjudicacion,
celebracion y ejecucion de un contrato, respondiendo solidariamente de todas y cada una de las obligaciones derivadas
de la propuesta y del contrato. En consecuencia, las actuaciones, hechos y omisiones que se presenten en desarrollo de
la propuesta y del contrato, afectaran a todos los miembros que lo conforman.

Unién Temporal: Cuando dos o méas personas en forma conjunta presentan una misma propuesta para la adjudicacion,
celebracion y ejecucion de un contrato, respondiendo solidariamente por el cumplimiento total de la propuesta y del
objeto contratado, pero las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato
se impondrén de acuerdo con la participacion en la ejecucién de cada uno de los miembros de la unién temporal.

Proyecto: Toda Obra o conjunto de obras que hayan permitido la ejecucion de al menos uno de los componentes que
integran el sistema acueducto o un sistema de alcantarillado y que cumplan con las condiciones sefialadas en los
documentos de la convocatoria

Oferta o propuesta: Es el proyecto de negocio juridico que una persona formule a otra, la cual debera contener los
elementos esenciales del negocio y ser comunicada al destinatario. Entendiéndose comunicada cuando se utilice
cualquier medio adecuado para hacerla conocer del destinatario. La propuesta sera irrevocable. De consiguiente, una
vez comunicada, no podra retractarse el proponente, so pena de indemnizar los perjuicios que con su revocacion cause
al destinatario, lo anterior, en consonancia con lo establecido en los articulos 845 y 846 del Codigo de Comercio.

Anexos: Son las disposiciones que complementan las partes pertinentes de los respectivos capitulos.

Acta de liquidacion del contrato: Acta que constituird el cierre contractual y de balance del contrato, en la que se
dejara constancia de la ejecucion fisica y presupuestal del CONTRATO, de la funcionalidad del proyecto y de los demés
aspectos relevantes sobre el CONTRATO, asi como de los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar y los
acuerdos, transacciones y conciliaciones que alcancen las partes para poner fin a las posibles divergencias presentadas,
asi como las manifestaciones de desacuerdo del Contratista y poder declararse a paz y salvo. Podra ser suscrita por las
partes o por la CONTRATANTE.

Formatos: Son herramientas sugeridas que permiten a los proponentes facilitar la elaboracién de sus propuestas y

presentar la informacion requerida en los Términos de Referencia de manera uniforme. La informacién requerida en los
formatos es obligatoria, debe corresponder a lo solicitado.
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Formato 1 - Carta de Presentacion de la Propuesta: Contiene la presentacion de las condiciones generales de la
propuesta y debe presentarse con la oferta debidamente suscrita.

Formato 2 - Certificado de Pago de Aportes Parafiscales y Sistema General de Seguridad Social Integral: Esta
destinado a certificar que el proponente ha realizado los correspondientes pagos de los aportes parafiscales y del
sistema general de seguridad social integral y debe presentarse debidamente suscrito con la oferta.

Formato 3 - Experiencia especifica del proponente: Relaciona la informacion necesaria que permite verificar la
experiencia del proponente que se relaciona directamente con el objeto contractual de la convocatoria. Se debe
presentar con la oferta.

Formato 4 - Propuesta Econdmica: Relaciona el valor total de la oferta, de cada una de las etapas y toda la
informacion necesaria de la propuesta econdmica y debera presentarse en el Sobre N° 2 de la propuesta para efectos de
evaluacion y calificacion. Se debe presentar con la oferta.

Formato 5 — Estimacion propuesta econdmica detallada y factor multiplicador: Contiene el analisis detallado de los
diferentes componentes que conforman el factor que afecta los costos directos necesarios para la ejecucion de la
interventoria. Unicamente el proponente seleccionado debe presentar en fisico y Excel, debidamente diligenciado un
formato por cada una de las Etapas 1y 2, los cuales deben corresponder con la oferta aceptada, para verificacién de
cumplimiento por parte del supervisor, quien validara que cumplan con los requisitos minimos establecidos en los
términos de referencia, como requisito previo para suscribir el acta de iniciacién del contrato. Estos formatos son
considerados Unicamente como una herramienta para la supervision del contrato.

Formato 6 - Formato de Declaraciéon Juramentada Inexistencia Conflicto de Interés. Es la declaracion juramentada
del proponente, que debe presentar la persona natural o el representante legal de persona juridica que se presente de
manera individual y cada uno de los integrantes del consorcio o de la unién temporal, de no encontrarse incurso(s), en
las causales de conflicto de interés para presentar propuesta o celebrar contrato establecidas en los términos de
referencia. Se debe presentar con la oferta.

Formato 7: Formato de declaracion juramentada sobre las clausulas penales de apremio, clausulas penales (no
apremio), multas, sanciones, declaratorias de incumplimiento, terminacion unilateral o caducidad impuestas
como contratista: Es la declaracién juramentada del proponente, que debe presentar la persona natural o el
representante legal de persona juridica que se presente de manera individual y cada uno de los integrantes del consorcio
o de la union temporal, sobre las clausulas penales de apremio, clausulas penales (no apremio), multas, sanciones,
declaratorias de incumplimiento, terminacién unilateral o caducidad, impuestas o declaradas en los contratos en los
cuales el proponente haya ostentado la calidad de contratista. En el evento de no ser sujeto de ninguna de las anteriores,
deberéa aportar debidamente suscrito el Formato 8.

Formato 8: Formato de declaracion juramentada de inexistencia de imposicion de clausulas penales de apremio,
clausulas penales (no apremio), multas, sanciones, declaratorias de incumplimiento, terminacion unilateral o
caducidad: En el evento que la persona natural o el representante legal de persona juridica que se presente de manera
individual o alguno de los integrantes del consorcio o de la unién temporal no haya sido sujeto como contratista de
clausulas penales de apremio, clausulas penales (no apremio), multas, sanciones, declaratorias de incumplimiento,
terminacion unilateral o caducidad, impuestas o declaradas en los contratos en los cuales el proponente haya ostentado
la calidad de contratista, debera presentar la respectiva declaracion juramentada.

Formato 9: Formato de declaracion Inscripcion en el Registro Unico de Proponentes del Registro Unico
Empresarial de la Camara de Comercio.- Es la declaracién juramentada del proponente, que debe presentar la
persona natural o el representante legal de persona juridica que se presente de manera individual y cada uno de los
integrantes del consorcio o de la union temporal, sobre la inscripcion o no en el registro
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PROGRAMA DE MITIGACION DE RIESGOS ADOPTADO POR FINDETER: Es el Programa adoptado por La
Financiera de Desarrollo Territorial -FINDETER, para mitigar los riesgos que puedan ocurrir en los procesos de
contratacién que adelante directamente o a través de Patrimonios Autonomos. Las condiciones especiales estan
consignadas en la “Pdliza de Cumplimiento Programa Mitigacion de Riesgos en la Contratacidon” y en la “Péliza de
Responsabilidad Civil Extracontractual Derivada de la Péliza de Cumplimiento Programa Mitigacion de Riesgos en la
Contratacién”; y el clausulado general de grandes beneficiarios, disefiado de acuerdo con las necesidades identificadas
por LA CONTRATANTE para cubrir los riesgos en todas las etapas de la contratacion.

Para el efecto, FINDETER adelanté un proceso de contratacion bajo la modalidad de convocatoria abierta, de
conformidad con su Manual de Contratacion. La aseguradora que resultd seleccionada para el Programa fue Liberty
Seguros S.A.

Dentro del Programa de Mitigacion, el CONTRATANTE se constituira como tomador, asegurado y beneficiario de lo(s)
seguro(s) o garantia(s), dado que tiene un interés asegurable.

En este sentido, los interesados en participar en los procesos de contratacién tendran la posibilidad de vincularse o no al
Programa Mitigacion de Riesgos para amparar la etapa pre contractual, contractual y post contractual, de acuerdo con
las opciones establecidas en los acapites de GARANTIAS y de GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA de los
Términos de Referencia.

1.2. SIGLAS

A continuacion se definen algunas siglas utilizadas a lo largo del presente documento:

SMMLYV: Salario Minimo Mensual Legal Vigente.

SARLAFT: Listas restrictivas que hagan referencia al Lavado de Activos y Financiacién del Terrorismo.
MVCT: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.

FINDETER: Financiera de Desarrollo Territorial S.A.

PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO - ASISTENCIA TECNICA FINDETER FIDUCIARIA BOGOTA S.A.:
Contratante

FONVIVIENDA: Fondo Nacional de Vivienda

MEN: Ministerio de Educacion Nacional

NSR-10: Norma Sismo Resistente 2010.

RAS: Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Basico

RETILAP: Reglamento Técnico de lluminacién y Alumbrado Publico

RETIE: Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas

NTC 1500: Norma Técnica Colombiana Cédigo Colombiano de Fontaneria

1.3. REGIMEN JURIDICO APLICABLE
El proceso de contratacién correspondiente a la presente convocatoria esta sometido a la legislacion y jurisdiccion
Colombiana y se rige por el régimen de la contratacién privado contenido en el Cédigo Civil, el Codigo de Comercio y demas
normas aplicables a la materia. Por tanto, los términos de referencia y en general los documentos que se profieran en el
proceso, se sujetaran a las precitadas normas.

1.4. PRINCIPIOS ORIENTADORES

La presente contratacion se regird y estd sujeta por los principios de la Funcién Administrativa y de la Gestién Fiscal,
consagrados en los articulos 209 y 267 de la Constitucién Politica, al Régimen de inhabilidades e incompatibilidades previsto
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en los articulos 8 de la Ley 80 de 1993, articulos 13; 15y 18 de la Ley 1150 de 2007, articulos 1y 4 de la Ley 1474 de 2011 y
demas normas concordantes.

Los anteriores principios se entenderan y aplicaran en el sentido que ha establecido la ley, la jurisprudencia colombiana y
la doctrina.

1.5. CONVOCATORIA DE VEEDURIAS CIUDADANAS

Las veedurias ciudadanas establecidas en la ley, podran realizar control social al presente proceso de seleccion y al
contrato resultante, para tal fin se les proporcionara toda la informacion y documentacién requerida.

1.6. LUCHA CONTRA LA CORRUPCION

El PROPONENTE con la presentacion de la propuesta expresa su intencion de apoyar la accion del Estado Colombiano
y de la Entidad para fortalecer la transparencia en los procesos de contratacion y se compromete formalmente a no
efectuar o facilitar actos, acuerdos o conductas de corrupcién.

En el evento de conocerse casos de corrupcion en las entidades del Estado, se debe reportar el hecho a Secretaria de
Transparencia de Presidencia de la Republica o quien haga sus veces. También puede reportar el hecho a
www.findeter.gov.co o programantifraude@findeter.gov.co.

1.7. CORRESPONDENCIA

A excepcion de la propuesta, que debera radicarse en el lugar indicado en el cronograma, todos y cada uno de los
documentos que el interesado y/o proponente genere y que esté(n) relacionado(s) con la presente convocatoria, podra(n)
ser remitido(s) al correo electronico equipamientos@findeter.gov.co, los cuales no podran exceder de 10 MB incluido el
cuerpo del correo en un solo correo electronico, o radicarlo en la Calle 103 # 19 — 20 Bogotd, asi mismo aquellos
documentos que requieran presentacidn en original, no seran admitidos en correo electrénico, de modo que deberan
radicarse en fisico y original. Si requiere remitir documentos con mayor capacidad a los 10MB, podra remitir varios
correos electronicos, pero debera tener precaucion que todos sean remitidos antes de la fecha y hora establecidos, para
que sean tenidos en cuenta por la entidad.

Se entiende para todos los efectos de la presente convocatoria, que la tnica correspondencia oficial del proceso y por
tanto, susceptible de controversia, sera aquella radicada y/o enviada segun corresponda, a cualquiera de los medios
establecidos.

La correspondencia que sea remitida o radicada en una entidad, direccion, dependencia, lugar y/o correo electronico
diferente, se entiende como no oficial y no es vinculante, por lo que, no sera atendida.

Las comunicaciones deberan ser dirigidas a:

Sefores

FINDETER

DIRECCION DE CONTRATACION

Asunto: Numero y objeto de la Convocatoria

PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO - ASISTENCIA TECNICA FINDETER- FIDUCIARIA BOGOTA S.A.
Teléfonos: 6230311

Calle 103 No. 19 - 20

Bogota D.C. - Colombia

Y deberan contener como minimo los siguientes datos:
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a. Nombre completo del interesado en la Convocatoria.
b. Datos del proponente que incluya como minimo: nombre completo, direccion fisica, direccion electronica y
teléfonos fijos y/o celulares.
c. Identificacién de los anexos presentados con la comunicacién, si los hubieren.
d. Namero total de folios

1.8. PUBLICIDAD DEL PROCESO

Todos los documentos y estudios del proyecto y aquellos resultantes de la convocatoria seran publicados en la pagina
web www.findeter.gov.co y a traves de la pagina web de la entidad fiduciaria del PATRIMONIO AUTONOMO
FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.), y estaran a disposicion de cualquier
interesado.

Los documentos de la presente convocatoria, anexos técnicos, estudios de necesidad, presupuesto y demas
documentos que se generen, se podran consultar en la pagina web de FINDETER, www.findeter.gov.co y en la pagina
web de la CONTRATANTE, PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER
(FIDUCIARIA BOGOTA S.A.) www.fidubogota.com. Aquellos documentos o estudios que por su volumen superen la
capacidad de almacenamiento del servidor web, estaran disponibles para la consulta del interesado en las instalaciones
de FINDETER ubicada en la ciudad de Bogota en la Calle 104 No. 182-52 piso 6, a la que podré asistir algin funcionario
de la Direccién de Contratacion, de lo cual se dejara constancia escrita.

1.9. PUBLICACION DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA Y DOCUMENTOS DEL PROCESO

La apertura del proceso de seleccion se realizara con la publicacién de los Términos de Referencia y los documentos del
proceso en la pagina web de Findeter, www.findeter.gov.co y en la pagina web de la CONTRATANTE

1.10.  OBSERVACIONES A LOS TERMINOS DE REFERENCIA Y LOS DOCUMENTOS Y ESTUDIOS DEL
PROYECTO

Los interesados pueden presentar observaciones respecto del contenido de los Términos de Referencia, a los estudios
del proyecto, a la matriz de riesgos, a los anexos técnicos y cualquier otro documento relacionado con el presente
proceso de seleccidn, de manera escrita y dentro de los términos y fechas establecidas en el cronograma, a través de
correo  electrénico equipamientos@findeter.gov.co o en fisico en la Calle 103 # 19 — 20 Bogota Findeter. No se
absolveran consultas efectuadas telefénicamente o en forma personal.

La entidad CONTRATANTE publicara a través de su pagina web, y a través de la pagina web www.findeter.gov.co, las
respuestas a las observaciones presentadas, en la fecha establecida en el cronograma del proceso. La entidad
CONTRATANTE, para efectos de su respuesta, podré agrupar aquellas observaciones de naturaleza comdn.

El informe de respuesta a las observaciones presentadas tiene caracter explicativo o aclaratorio, en consecuencia, solo
se modificaran los términos de referencia mediante adendas.

1.11.  ADENDAS

Dentro del término de publicacion de la presente convocatoria, la entidad CONTRATANTE, podra modificar los términos
de referencia a través de adendas las cuales se publicaran en la pagina web de FINDETER www.findeter.gov.co y a
través de la pagina web del PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER y deberan
expedirse, a mas tardar el dia habil anterior a la fecha establecida en el cronograma para el cierre de la convocatoria.

Asi mismo, podra expedir adendas para modificar el cronograma del proceso antes de la adjudicacion del contrato.
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Sera responsabilidad exclusiva del proponente atender y tener en cuenta todas las adendas expedidas en el presente
proceso de seleccion para la elaboracion de su propuesta.

112.  PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

En el presente proceso podran participar las personas naturales o juridicas, nacionales o extranjeras, proponentes
plurales en consorcio 0 unién temporal.

Cada proponente, persona natural o juridica, sea que participe en forma individual, como socio o constituido como
consorcio o unién temporal, debera presentar solamente una oferta.

El proponente podra presentar propuestas directamente o a través de apoderado, evento en el cual debera anexar el
poder otorgado en legal y debida forma, en el que se confiera al apoderado, de manera clara y expresa, facultades
amplias y suficientes para actuar, obligar y responsabilizar al proponente en el tramite del presente proceso y en la
suscripcidn del contrato y copia de la cédula de ciudadania o documento equivalente de éste.

El apoderado podra ser una persona natural o juridica, pero en todo caso debera tener domicilio permanente, para
efectos de este proceso, en la Republica de Colombia, y debera estar facultado para representar al proponente, a
efectos de adelantar en su nombre de manera especifica las siguientes actividades: (i) Formular propuesta para el
proceso de seleccion de que tratan estos Términos de Referencia; (ii) Dar respuesta a los requerimientos y aclaraciones
que solicite la CONTRATANTE en el curso del presente proceso; (iii) Recibir las notificaciones a que haya lugar; (iv)
Suscribir el contrato en nombre y representacion del adjudicatario.

El poder otorgado debera cumplir con los requisitos exigidos en el Codigo General del Proceso para la constitucion de
apoderados (articulo 74), asi como con los aspectos referidos a la autenticacién. EI poder que otorguen las personas
naturales o juridicas extranjeras debera cumplir igualmente con los requisitos exigidos en el Codigo General del
Proceso para la constitucién de apoderados (articulo 74) y en caso de otorgarse en el pais del domicilio de la persona
extranjera, debera cumplir con los requisitos de autenticacién y legalizacién de documentos expedidos por la autoridad
competente en el extranjero o de apostille, segun el caso.

113.  FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS
Los proponentes deberan presentar en el lugar, hasta la fecha y hora establecidas en el cronograma su propuesta en
medio escrito (fisico), dos (2) sobres cerrados, separados, identificados con el proyecto de la convocatoria, contentivos

de los documentos que hacen parte de la propuesta, de la siguiente manera:

1.13.1. Sobre No. 1: Propuesta Técnica:

Debera contener los documentos soportes en medio escrito (fisico) e informacién establecidos en los presentes términos
de referencia (incluye entre otros, los documentos para acreditar los requisitos habilitantes del proponente de orden
juridico, financiero y técnico sefialados en estos términos de referencia) y debera estar marcado como Sobre Propuesta
Técnica

Debe presentarse en medio escrito (fisico), en original y tres (3) copias, debidamente foliados de manera consecutiva
ascendente.

1.13.2. Sobre No. 2: Propuesta Econdmica:

Debera contener unica y exclusivamente la propuesta econdmica (Formato 4) en medios fisico y magnético en Excel y
PDF. La informacion consignada debe corresponder con la informacion solicitada.
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Debera presentarse en medio escrito (fisico), en original y dos copias (2) copias, debidamente foliados de manera
consecutiva ascendente.

1.13.3. Todos los documentos de la Propuesta: Técnica (Sobre N° 1) y Econdémica (Sobre N° 2) deberan estar foliados
(enumerados) de manera ascendente consecutiva, es decir, sin omitir ni repetir nimeros, desde el primer hasta
el ultimo folio (hoja). No se debe foliar utilizando nimeros con el suplemento A, B, C, 6 bis, la foliacion se
realiza en la esquina superior derecha del documento segUn el sentido de lectura, de manera legible sin
enmendaduras, usando lapiz de mina negra y blanda, tipo HB 6 B, o boligrafo (esfero) de tinta negra insoluble.

Toda la documentacion debera estar almacenada en carpeta legajadora de archivo —en cartdn, tamaiio oficio- de
300 gramos o superior y sujetos con legajador elaborado con materiales plasticos libres de acidos. Para dar
cumplimiento a la Ley General de Archivo la documentacion No se debe presentar en AZ, folder o carpetas
plastificadas, anillados o velobinder.

La cantidad maxima de folios por carpeta no debera superar los doscientos (200) folios, en caso de superarlos
se debera incluir la documentacion excedente en otra carpeta manteniendo el consecutivo de foliacion.

1.14. REGLAS PARA LA PRESENTACION DE PROPUESTAS

1.14.1. Cada proponente, persona natural o juridica, sea que participe en forma individual, como socio o constituido
como consorcio o union temporal, debera presentar solamente una oferta.

1.14.2. En el presente proceso podran participar y pueden presentar propuestas directamente o a través de
apoderados, las personas naturales o juridicas, nacionales o extranjeras y/u oferentes plurales a través de las
figuras asociativas de consorcio o unién temporal, que a la fecha de presentacion de la propuesta cumplan con
los requisitos habilitantes solicitados para la participacién en el presente proceso de convocatoria.

1.14.3. En consonancia con lo previsto en la Ley 842 de 2003 y demas normas concordantes con el fin de no permitir
el ejercicio ilegal de la Ingenieria, la persona natural que pretenda participar en la presente convocatoria ya sea
de manera individual o como integrante de un proponente plural (consorcio o unién temporal), debera acreditar
que posee titulo como Ingeniero Civil o Arquitecto.

1.14.4. No podran presentar propuesta en la presente convocatoria, aquellos proponentes que presenten propuesta en
la convocatoria que se adelanta para contratar el proyecto al que se le va a realizar la interventoria que se
pretende contratar con la presente convocatoria.

1.14.5. La propuesta debe presentarse sin borrones, tachaduras ni enmendaduras que puedan afectar sus
caracteristicas, cantidades, valores unitarios o valores totales.

1.14.6. En caso de efectuarse alguna aclaracion se debera realizar una nota explicativa de la misma.

1.14.7. La propuesta, los documentos y las comunicaciones entregadas, enviadas o expedidas por los proponentes
dentro de la respectiva convocatoria, deben presentarse en idioma castellano.

1.14.8. No se aceptaran propuestas enviadas a otras dependencias, por correo electrénico, fax o cualquier otro medio
telematico.

1.14.9. Las propuestas que se presenten después de la fecha y hora o en un lugar diferente a los fijados para su

entrega seran consideradas como extemporaneas, por lo tanto, no seran aceptadas. Por ende, no seran objeto
de verificacion ni evaluacion.
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1.14.10. En caso de discrepancias entre el original y la copia, prevalece el contenido de la propuesta original.

1.14.11. En caso de discrepancias entre la propuesta econdémica original en fisico y la presentada en formato digital,
prevalecera la original en fisico, y en caso de discrepancias entre la propuesta econdémica y/o presupuesto en
formato Excel y PDF, prevalece el contenido del archivo en PDF. El formato en Excel se considera Unicamente
como una herramienta de trabajo para los evaluadores.

1.14.12. Lainformacién requerida en los formatos de la presente convocatoria deberan diligenciarse completamente.

1.14.13. Todos los documentos que hayan sido expedidos en el exterior que pretendan hacerse vales en la
convocatoria deberan presentarse tanto con la propuesta como con las subsanaciones debidamente
apostillados o legalizados, dependiendo de si el pais de origen es suscriptor del Convenio de la Haya y de la
naturaleza publica o privada del documento.

1.15. DOCUMENTOS QUE REPOSAN EN LA ENTIDAD

Cuando el proponente pretenda acreditar algin requisito exigido en los presentes términos de referencia con
documentacion que cumpla con los mismos y obre en la entidad, por haber sido presentados en otra actuacion dentro de
los dos (2) afios anteriores a la fecha de presentacion de la propuesta, debera solicitar expresamente en la propuesta
que el (los) mismo(s) se tome(n) en cuenta para la presente convocatoria y para tal fin, debera identificar plenamente el
(los) documento(s) y sefialar la actuacion en la que obra, para que la entidad los verifique de manera directa, sin perjuicio
que el proponente los pueda aportar.

1.16. PROHIBICION DE PRESENTAR PROPUESTAS ALTERNATIVAS O PARCIALES
No se aceptaran propuestas alternativas, parciales ni condicionadas.
1.17. TERMINO PARA DEVOLUCION DE PROPUESTAS

Los proponentes podran solicitar por escrito el retiro de sus propuestas antes de la fecha y hora previstas para el cierre
de la convocatoria; previa solicitud del Representante Legal. Caso en el cual se les devolvera sin abrir y se dejara
constancia escrita de la devolucion.

Igualmente, una vez finalizada la convocatoria, los proponentes salvo el que resulte adjudicatario de la convocatoria,
podrén radicar una solicitud de devolucién de las copias de su propuesta en un plazo maximo de quince (15) dias
calendario siguientes a la fecha de publicacidn del acta de seleccién del contratista, vencido el cual sin que se radique la
solicitud las mismas serdn enviadas a archivo general para su destruccion.

1.18. PLAZO DE PRESENTACION DE PROPUESTAS
El plazo para la presentacion de propuestas sera a partir del momento en que se publiquen estos términos de referencia
y se haré en el lugar y hasta la fecha y hora que se establezca en el cronograma o en las adendas que se expidan para

tal fin.

Por ningun motivo se admitirdn propuestas presentadas después del dia y hora sefialados para el cierre 0 en lugar
diferente al establecido en el cronograma.

1.19. DOCUMENTOS OTORGADOS EN EL EXTERIOR

Sin excepcidn, todos los documentos constitutivos de la propuesta otorgados en el exterior, deberan estar legalizados o
apostillados, de conformidad con los requisitos nacionales de validacion para documentos expedidos en el exterior. Si el
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documento es emitido en idioma distinto al oficial de Colombia, deberd adjuntarse acompafado de la respectiva
traduccién oficial al idioma castellano, por traductor oficial, acreditado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de
Colombia, asi mismo dicha traduccién deberé presentarse debidamente legalizada o apostillada segun corresponda.

1.19.1. LEGALIZACION

Los documentos publicos otorgados en el extranjero por un funcionario de un Estado que no haga parte de la
Convencion Sobre la Abolicién del Requisito de Legalizacion para Documentos Piblicos Extranjeros, o los documentos
privados provenientes de tales Estados, deberan presentarse debidamente legalizados, para lo cual se verificara que se
haya surtido la siguiente cadena de legalizacién: (i) Realizar el reconocimiento del documento ante Notario o quién haga
sus veces, si aplica; (i) Realizar la Legalizacion de los documentos ante la autoridad competente en el pais de origen
(donde fueron emitidos los documentos); (iii) Presentar los documentos, previamente legalizados, en el consulado de
Colombia ubicado en el pais en el cual se emitié el documento, para que el Consul colombiano reconozca la firma de la
autoridad que lo legalizé, o a falta de éste, por el de una nacién amiga; (iv) Legalizar la firma del Consul Colombiano ante
el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia.

Tratandose de sociedades, al autenticar los documentos, los consules haran constar que existe la sociedad y ejerce su
objeto conforme a las leyes del respectivo pais.

1.19.2. APOSTILLE.

Cuando se trate de documentos de naturaleza pUblica otorgados en pais extranjero por funcionario de un Estado parte
de la Convencién que haya suscrito el Convenio sobre la abolicion del requisito de legalizaciéon para Documentos
Publicos Extranjeros, suscrita en La Haya del 5 de octubre de 1961, sdlo sera exigible la apostilla. La apostilla es el
tramite mediante el cual se avala la autenticidad de la firma y el titulo al que actua el funcionario publico
firmante del documento y que se surte ante la autoridad competente en el pais de origen. Si la apostilla esta dada en
idioma distinto al castellano, debera presentarse acompafiada de una traduccién oficial a dicho idioma realizada por un
traductor oficial debidamente acreditado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores Colombiano, la cual deberd
presentarse debidamente apostillada o legalizada.

ADVERTENCIA: La Entidad se permite advertir que aplicara estrictamente las previsiones contenidas en la Convencion
de La Haya, la cual fue aprobada mediante la Ley 455 de 1998, en el sentido de verificar que el tramite surtido ante la

autoridad competente avale la autenticidad de la firma e indique a qué titulo ha actuado la persona que firma el
documento publico.

1.20.  TITULOS OBTENIDOS EN EL EXTERIOR

El proponente que resulte seleccionado y haya ofrecido personal profesional con titulos académicos otorgados por una
institucion de educacion superior extranjera o por una institucién legalmente reconocida por la autoridad competente en
el respectivo pais para expedir titulos de educacion superior, debera acreditar la convalidacion de estos titulos ante el
Ministerio de Educacién Nacional, para lo cual debera contar con los mismos o iniciar con suficiente anticipacion los
tramites respectivos y presentarlo al supervisor del contrato previo a la suscripcion del acta de inicio.

1.21.  PROCEDIMIENTO PARA LA VERIFICACION DE CONTRATOS Y/O PROYECTOS OTORGADOS EN
MONEDA EXTRANJERA

a. Verificacién de la fecha de terminacion o de la suscripcidn del acta de entrega y recibo final del contrato.
b. Verificacién e identificacién de la moneda extranjera en la cual fue suscrito el contrato o proyecto.
C. Conversion del valor del contrato a dolar americano, cuando se trate de una moneda diferente a éste y

posteriormente conversidn a pesos colombianos. Cuando el contrato se haya suscrito en moneda extranjera, el

Péagina 35 de 84



wissiErm gl Daegarro

es de todos

El futuro Fiduciaria Bogota ( Flnd Etel.—__ :

valor del délar americano sera el vigente al dia de la fecha de terminacion o de la suscripcién del acta de
entrega y recibo final del contrato.

d. Se establecera directamente el valor del contrato o proyecto presentado en moneda extranjera cuando exista
informacién oficial que permita efectuar la conversion a la moneda criterio de comparacion.
e. La conversion a salarios minimos mensuales legales vigentes (SMMLV) se efectuara de acuerdo con el valor

total del contrato a la fecha de terminacién o de la suscripcion del acta de entrega y recibo final del mismo.

Para efectos de la conversién a salarios minimos, en caso que el proponente presente soportes de la fecha de
terminacién y de la fecha de suscripcion del acta de entrega y/o recibo final, la fecha que sera tomada para la
conversion, sera la de terminacién del contrato.

En el evento que el proponente con la propuesta o cuando se le requiera dentro de la etapa correspondiente, no
presente documentos que cumplan con las condiciones establecidas en las alternativas de acreditacién de experiencia,
en donde se pueda verificar el valor total del contrato, con el objeto de realizar el calculo de los SMMLYV, dicho contrato o
proyecto no seré tenido en cuenta para acreditar este criterio de experiencia.

Se tomara como referencia para el establecimiento de la tasa cambiaria del Banco de la Republica de Colombia:
http://www .banrep.gov.coles/tasas-cambio-mundo

1.22. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES

No podran participar en el presente procesos de contratacidn, ni celebrar contratos, por si o por interpuesta persona, quienes
se encuentren incursos en las causales de inhabilidad e incompatibilidad sefialadas en la Constitucion y en Ley, en
cumplimiento de lo establecido en los articulos 13 y 15 de la Ley 1150 de 2007.

NOTA: Si llegare a sobrevenir inhabilidad o incompatibilidad en el CONTRATISTA, éste cedera el contrato, previa
autorizacion escrita de la CONTRATANTE o si ello no fuere posible renunciara a su ejecucion.

Cuando la inhabilidad o incompatibilidad sobrevenga en uno de los miembros de un consorcio 0 unioén temporal, éste
cedera su participacién a un tercero, previa autorizacion escrita de la CONTRATANTE.

1.23. CONFLICTO DE INTERES

Para los precisos efectos de estos Términos de Referencia, se considerara que, bien sea de manera individual o0 como
integrante de un consorcio 0 unién temporal, un proponente no podra presentar propuesta ni suscribir contrato, por
encontrarse incurso en conflicto de interés, cuando:

1 Se incurra en las causales previstas en la Ley 734 de 2002, articulo 11 de la Ley 1437 de 2011 y demé&s normas
concordantes.

2 Tener contratos de obra suscritos 0 en ejecucion con Findeter o con la Contratante. Este conflicto se considerara
hasta la liquidacién de dichos contratos de obra. Este conflicto lo sera también respecto de los socios en
sociedades distintas de las andnimas abiertas.

Se establece este conflicto de intereses a efectos de mitigar el riesgo de afectacion e la moralidad administrativa
frente a la posibilidad de que se llegue a presentar una mutua vigilancia por parte de dos contratistas.

3 Tener contratos de ejecucion condicional por fases suscritos o en ejecucién con Findeter o con la Contratante.

Este conflicto se considerara hasta la liquidacién de dichos contratos de ejecucion condicional por fases. Este
conflicto lo sera también respecto de los socios en sociedades distintas de las anonimas abiertas. Se establece
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este conflicto de intereses a efectos de mitigar el riesgo de afectacién e la moralidad administrativa frente a la
posibilidad de que se llegue a presentar una mutua vigilancia por parte de dos contratistas.

4 Hayan participado en la estructuracion, evaluacion, aprobacion, viabilizacion, financiacion del proyecto objeto de la
presente convocatoria, asi como en la estructuracion de los Términos de Referencia y en la evaluacion y seleccién
del proceso de contratacion. _Este conflicto lo sera también respecto socios en sociedades distintas de las
andénimas abiertas.

1.24.  DEBER DE DILIGENCIA E INFORMACION SOBRE EL CONTRATO

1.24.1. El proponente sera el responsable de conocer todas y cada una de las implicaciones del ofrecimiento que
realice en el presente proceso, y realizar todas las valoraciones y estimaciones que sean necesarias para
presentar su propuesta sobre la base de las condiciones técnicas y caracteristicas generales y especificas de
la actividad y/u obra a contratar.

1.24.2. CONOCIMIENTO DEL SITIO DEL PROYECTO: Sera responsabilidad del proponente conocer las condiciones
del sitio de ejecucidn del proyecto y actividades a ejecutar. En consecuencia, correra por cuenta y riesgo de los
proponentes, inspeccionar y examinar los lugares donde se proyecta realizar los trabajos, actividades, obras,
los sitios aledafios y su entorno e informarse acerca de la naturaleza del terreno, la forma, caracteristicas y
accesibilidad del sitio.

Con la presentacion de la propuesta, el proponente declara que conoce de manera integral todas las
condiciones del sitio de ejecucion del proyecto, las actividades a ejecutar y las circunstancias legales, técnicas,
ambientales, econdmicas y sociales para el desarrollo del proyecto, en especial aquellas que puedan afectar la
ejecucion de las actividades y/o del proyecto e influir en el calculo del valor de la propuesta. Por lo tanto, el
desconocimiento de estos aspectos no servira de excusa valida para posteriores reclamaciones.

1.24.3. Con la sola presentacion de la propuesta se considera que el proponente ha realizado el examen completo de
todos los aspectos que inciden, acepta las condiciones y determina la presentacion de la misma.

1.24.4. La exactitud y confiabilidad de la informacion diferente a la publicada por la CONTRATANTE, el proponente
consulte, se encuentra bajo su propia responsabilidad, asi como la interpretacion que haga de la misma.

1.24.5. Es responsabilidad del proponente conocer plenamente las condiciones técnicas, sociales, fisicas, econémicas,
geograficas y ambientales del sitio donde se ejecutara el contrato. En consecuencia, no haber obtenido toda la
informacion que pueda influir en la determinacién de su oferta, no lo eximird de la obligacion de asumir las
responsabilidades que le correspondan, ni le daré derecho a reclamaciones, reembolsos, ajustes de ninguna
naturaleza o reconocimientos adicionales por parte de la entidad CONTRATANTE, en el caso de que
cualquiera de dichas omisiones deriven en posteriores sobrecostos para el CONTRATISTA.

1.24.6. De modo que, la elaboracion de la propuesta corre por cuenta y riesgo del proponente, el cual debera tener en
cuenta que el calculo de los costos y gastos, se deberan basar estrictamente en sus propios estudios técnicos
Yy en sus propias estimaciones.

1.25. POTESTAD VERIFICATORIA

La CONTRATANTE se reserva el derecho de verificar integralmente la totalidad de la informacién o documentacion

aportada por el proponente, pudiendo acudir a las fuentes, personas, empresas, entidades o aquellos medios que
considere necesarios para lograr la verificacion de aquellos aspectos que se consideren necesarios.
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1.26.  SUSPENSION Y/O CANCELACION DE LA CONVOCATORIA

La CONTRATANTE se reserva el derecho de suspender o cancelar en cualquier etapa del proceso la convocatoria que
se halle en curso, inclusive antes de la firma del contrato, cuando se presenten o sobrevengan circunstancias que
impidan el curso normal de la misma.

Para lo cual, LA CONTRATANTE emitira acta de suspension y/o cancelacion segun corresponda, que se publicara en la
pagina web del PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER y FINDETER.

1.27. CIERRE DE LA ETAPA DE RECIBO DE PROPUESTAS

El cierre del proceso de seleccion sera en el lugar, fecha y hora limite establecida en el cronograma de los presentes
Términos de Referencia, de lo cual se dejard constancia mediante Acta de Cierre suscrita por quienes se encuentren
presentes, la cual se publicara el mismo dia en la pagina web de Findeter, www.findetergovco y en la pagina web de la
CONTRATANTE.

Se verificara el nimero total de ofertas recibidas al momento del cierre del término para su presentacion. En el evento de
que se hayan presentado mas de diez (10) ofertas, el PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA
TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A). realizara la asignacion de un nimero a cada uno de los
proponentes mediante la funcion “ramdon” (aleatorio) de la pagina Excel, ordenandolos luego de mayor a menor,
determinando asi la lista de las diez (10) ofertas con mayor nimero, las cuales seran objeto de verificacion y evaluacion.
Las ofertas restantes no seran tenidas en cuenta para verificacion y evaluacién y seran devueltas a los interesados.

Cuando se hayan presentado diez (10) o menos ofertas, se omitira la realizacién de la precitada consolidacién de
oferentes y el proceso continuara con las ofertas que se hayan presentado.

1.28. VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES DE CARACTER JURIDICO, TECNICO Y FINANCIERO

La verificacion de los requisitos habilitantes de caracter juridico, técnico y financiero minimos establecidos en los
presentes términos de referencia no dara lugar a puntaje, pero habilitan o no habilitan la propuesta.

1.28.1. REGLAS DE SUBSANABILIDAD

El oferente tiene la carga de presentar su oferta en forma integra, esto es, respondiendo todos los aspectos de los
Términos de Referencia y adjuntando todos los documentos de soporte o prueba de las condiciones que pretenda hacer
valer en la convocatoria.

Las solicitudes de subsanacion se efectuaran en el “Documento de Solicitud de Subsanabilidad” que la entidad
publicara en la fecha establecida en el cronograma, con el fin que los proponentes aclaren, aporten informacién o
documentos tendientes a subsanar la propuesta, siempre y cuando los mismos puedan ser objeto de subsanabilidad.

Los proponentes deberan allegar dentro del término preclusivo y perentorio que para el efecto se fije en el cronograma,
las subsanaciones requeridas, de manera escrita, en archivo PDFal correo electrénico equipamientos@findeter.gov.co,
o radicarlo en original y dos (2) copias debidamente foliadas en las instalaciones de FINDETER, ubicada en la Calle 103
# 19 - 20 Bogota cuyo horario de atencién al publico es en jornada continua de lunes a jueves de 8:00 a 17:00 horas y
los viernes de 7:00 a 17:00 horas, dirigido a la Direccidn de Contratacion, asi mismo aquellos documentos que requieran
presentacion en original, no seran admitidos en correo electrénico, de modo que deberan radicarse en fisico y original
dentro de los horarios de atencion sefialados. No seran tenidas en cuenta las recibidas de manera extemporanea ni las
radicadas en la Fiduciaria o lugar distinto al sefialado.
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En el evento en que la entidad no haya advertido la ausencia de un requisito habilitante 0 necesidad de aclaracién de
alguno, y por ende, no lo haya requerido en el “Documento de Solicitud de Subsanabilidad”, podra solicitar a los
proponentes para que allegue los documentos o aclaraciones en el término que para el efecto le fije en el requerimiento.

Todos aquellos requisitos de la propuesta que afecten la asignacion de puntaje o relacionados con la falta de capacidad
no podran ser objeto de subsanacién, por lo que, los mismos deben ser aportados por los proponentes desde el
momento mismo de la presentacion de la oferta.

Con ocasién de la(s) solicitud(es) de subsanacion para habilitar la propuesta, los proponentes no podrén adicionar o
mejorar sus ofertas.

1.28.2. INFORME DE VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES

De la verificacién de requisitos habilitantes basados en la propuesta inicial y los documentos aportados en la etapa de
subsanacion, se elaborara un informe que sera suscrito por los evaluadores, en el que conste el cumplimiento o no de
los requisitos habilitantes de orden juridico, técnico y financiero exigidos en los presentes términos de referencia, asi
como la indicacion expresa de las solicitudes de subsanacion y las subsanaciones, y se dejard constancia de los
proponentes que no hayan subsanado los requisitos habilitantes en el término otorgado por la entidad.

La Entidad publicara el Informe de Verificacion de Requisitos Habilitantes en la fecha establecida en el cronograma del
presente proceso de seleccion, en la pagina web de Findeter, www.findeter.gov.co y en la pagina web de la
CONTRATANTE, y permanecera a disposicion de los participantes los dias sefialados en el cronograma, para que
dentro de ese término los oferentes presenten las observaciones que estimen pertinentes.

1.29.  OBSERVACIONES AL INFORME DE VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES

Los proponentes podran dentro del término establecido en el cronograma del presente proceso de seleccion, formular
observaciones al Informe de Verificacion de Requisitos Habilitantes, dentro de los términos y fecha establecidos en el
cronograma, a través del correo electronico equipamientos@findeter.gov.co o en la Calle 103 # 19 — 20 Bogota, D.C.

Los proponentes con ocasion de esta potestad, no podran adicionar, subsanar, modificar 0 mejorar sus propuestas o
allegar documentos que sean objeto de calificacion.

1.30. RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS AL INFORME DE VERIFICA(;ION DE REQUISITOS
HABILITANTES Y PUBLICACION DEL INFORME DEFINITIVO DE VERIFICACION DE REQUISITOS
HABILITANTES

La entidad dentro del término establecido en el cronograma publicara el Informe Definitivo de Requisitos Habilitantes, el
cual debera contener los resultados de los proponentes cuyas propuestas se encuentren habilitadas o no, y se darén
respuesta a las observaciones recibidas, sefialando expresamente si se aceptan o rechazan las mismas.

1.31.  APERTURA DEL SOBRE No. 2 - PROPUESTA ECONOMICA

La CONTRATANTE en el lugar, fecha y hora prevista en el cronograma del proceso, en acto publico dara apertura del
Sobre No. 2 - Propuesta Econdmica, Unicamente de las propuestas habilitadas. De dicha actuacion se dejara constancia
mediante acta, acompafiada de la lista de asistencia la cual sera suscrita por quienes se encuentren presentes.

En dicha audiencia se dara lectura del valor total de cada una de las propuestas incluido el IVA. Las propuestas
econdmicas serén publicadas el mismo dia en la pagina web del proceso.
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EI PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.), har4
entrega al Evaluador del original y medio magnético de los Sobres N° 2 de las propuestas de Interventoria. De esta
entrega se dejara constancia en acta respectiva. EI PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA
TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.), mantendra en custodia una (1) copia del Sobre No. 2 de cada
propuesta.

1.32.  METODOLOGIA Y VERIFICACION Y CALIFICACION DE LAS PROPUESTAS HABILITADAS

Los evaluadores dentro del término establecido en el cronograma del proceso de seleccion realizaran la evaluacion de la
propuesta econdmica de las propuestas habilitadas.

De la verificacion economica se elaborara y publicara el Informe de verificacion econémica en el que consten los
resultados de las ofertas econémicas de todas las propuestas habilitadas y al que los proponentes podran formularle
observaciones.

Vencido el término anterior, en las fechas establecidas en el cronograma, los evaluadores realizaran el analisis de las
observaciones presentadas al Informe de Verificacion Economica, determinaran el método y ponderacién econoémica de
las propuestas habilitadas y elaboraran y publicarén el Informe Definitivo de Calificacién con el respectivo Orden de
Elegibilidad.

La Entidad mediante adenda podra prorrogar el periodo de evaluacién por el tiempo que estime.

El resultado de la evaluacién serd presentado a los integrantes del Comité Fiduciario del Patrimonio Auténomo,
indicando el orden de elegibilidad, y la respectiva recomendacién, de conformidad con el resultado de la evaluacion. El
Comité Fiduciario del Patrimonio Autonomo administrado por la Fiduciaria o su delegado, hard la seleccion
correspondiente, cuya acta de seleccion se publicara en la fecha establecida.

Si por las razones establecidas en los presentes términos de referencia, no procede la seleccién del proponente ubicado
en primer orden de elegibilidad, se podra seleccionar al proponente ubicado en segundo orden de elegibilidad y asi
sucesivamente; en caso de no haber segundo ubicado en orden de elegibilidad el Comité Fiduciario declarara desierto el
proceso.

Las convocatorias adelantadas por el Patrimonio Auténomo constituyen invitaciones a los interesados a que presenten
su oferta, de tal manera que el COMITE FIDUCIARIO no se obliga a adjudicar el proceso, ni a concluirlo mediante la
celebracién de un contrato y puede dar por terminado el proceso en cualquier momento sin aceptar ninguna oferta.

1.33.  AJUSTE OFICIOSO DE INFORMES

En el evento en que la entidad advierta la necesidad de ajustar los informes de verificacion, evaluacion y/o calificacién
que se generan en las distintas etapas del proceso, podra efectuarlo en cualquier momento de la convocatoria, hasta
antes de la adjudicacién de la misma. Para lo anterior, se efectuara el respectivo alcance al informe segun corresponda,
en el cual se expondrén las razones que motivaron el ajuste, el cual serd publicado en la pagina web de Findeter,
www.findeter.gov.co y en la pagina web de la CONTRATANTE.

1.34.  RESERVA DURANTE EL PROCESO DE EVALUACION

La informacion relativa al andlisis, aclaracion, evaluacion y comparacion de las propuestas y la recomendacion para la
seleccion que mas se ajuste al interés de la entidad CONTRATANTE, no podra ser revelada a los proponentes ni a
terceros hasta que la entidad dé a conocer los informes de evaluacién a los proponentes, mediante el mecanismo de
publicidad establecido en los Términos de Referencia dentro del plazo establecido en el cronograma, para que se
presenten las observaciones correspondientes.
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1.35. INDICACION DE LAS RESERVAS LEGALES DE LAS QUE GOZAN LOS DOCUMENTOS APORTADOS

Los proponentes deberan indicar en su propuesta cuales de los documentos aportados son de caracter reservado por
disposicion constitucional o legal, acuerdo con la Constitucion o la ley e invocar la norma que ampara dicha reserva. Si el
proponente no hace pronunciamiento expreso amparado en la ley, se entendera que toda la propuesta es publica.

1.36.  CRITERIOS DE DESEMPATE

Cuando dos o mas propuestas obtengan la misma calificacion total dentro de la presente convocatoria, y ésta sea la
mayor calificacién de la evaluacion de las propuestas, se considerard que hay empate. En tal caso se aplicaran los
siguientes criterios de desempate:

1.36.1. Se adjudicard la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios extranjeros.
Tratandose de oferentes plurales conformados por personas naturales o juridicas nacionales o extranjeras,
para efectos de la presente convocatoria se considerara como proponente de bienes o servicios nacionales
aquel que cuente con una participacion de personas naturales o juridicas nacionales mayor al 50% de
conformidad con lo establecido en el documento de constitucion.

1.36.2. Si persiste el empate se hara un sorteo mediante balotas, en audiencia que se llevara a cabo el dia habil
siguiente de la publicacién del Informe Definitivo de Evaluacién y Calificacion, en la fecha, hora y lugar que se
establezca mediante aviso. Para dichos efectos, los representantes legales (o delegados) de los interesados
empatados escogeran las balotas y se adjudicara a aquel que elija la del nimero mayor.

En caso que un proponente no asista a la audiencia de sorteo, se solicitara a alguno de los participantes de la audiencia
que tome la balota en su representacion.

1.37.  MODIFICACION O REVOCATORIA DEL ACTA DE SELECCION

La entidad contratante podra modificar o revocar el acta de seleccion, si dentro del plazo comprendido entre la
adjudicacion del contrato y la suscripcion del mismo, sobreviene una inhabilidad o incompatibilidad del proponente
seleccionado, o si se demuestra que el acto se obtuvo por medios ilegales.

1.38.  CAUSALES DE RECHAZO
La CONTRATANTE, rechazaré la propuesta cuando se presente uno de los siguientes eventos:

1.38.1. No estar la propuesta ajustada y abarcar la totalidad de los requisitos o condiciones técnicas exigidas.

1.38.2. Cuando el proponente, persona juridica o natural, ya sea en forma individual, como socio 0 como miembro de
un consorcio o union temporal, presente mas de una oferta, las propuestas presentadas seran rechazadas.

1.38.3. Cuando el valor total de la propuesta no incluya IVA.

1.38.4. Cuando la propuesta econdmica presentada para el proyecto o las etapas, luego de las correcciones
aritméticas, sea inferior a los valores minimos o superior a los valores maximos establecidos en los presentes
términos de referencia para la respectiva propuesta econémica o etapa.

1.38.5. Cuando la propuesta se presente extemporaneamente o en lugar distinto al indicado en los Términos de
Referencia.

1.38.6. Cuando la propuesta supere el plazo de ejecucion estipulado en los Términos de Referencia.

1.38.7. Cuando el proponente no presente junto con la propuesta técnica la oferta econémica o viceversa.

1.38.8. Cuando el proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio 0 unién temporal,
se encuentre incurso en las causales de inhabilidades, incompatibilidad o conflicto de interés, establecidas por
la Constitucion, la Ley y los términos de referencia.
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1.38.9. Cuando el proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio o unién temporal
se encuentre incurso en alguna prohibicién para presentar propuesta de las establecidas en los presentes
Términos de Referencia.

1.38.10. Cuando la propuesta presente enmiendas, tachaduras o entrelineados que impidan la seleccion objetiva.

1.38.11. Cuando la propuesta econémica sea parcial o totalmente ilegible.

1.38.12. Cuando el proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio 0 unién temporal
0 sus representantes se encuentre(n) reportado(s) en el Boletin de Responsables Fiscales, expedido por la
Contraloria General de la Republica.

1.38.13. Cuando el proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio o Unién
Temporal 0 sus representantes se encuentre(n) reportado(s) como inhabilitado para contratar en el Sistema de
Informacion de Registro de Sanciones y Causas de Inhabilidad “SIRI” de la Procuraduria General de la Nacién.

1.38.14. Cuando el proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio o unién
Temporal o0 sus representantes esté(n) reportados o incluidos dentro de una lista nacional o internacional que
hagan referencia al Lavado de Activos y Financiacion del Terrorismo.

1.38.15. Cuando el proponente sea persona natural, juridica, alguno de los miembros del consorcio o unién temporal
presente propuesta en la presente convocatoria y en la convocatoria que se adelanta para contratar el proyecto
al que se le va a realizar la interventoria que se pretende contratar con la presente convocatoria.

1.38.16. Si dentro del plazo otorgado para subsanar los requisitos habilitantes, el proponente no lo hiciere y con los
soportes existentes no cumple con los requisitos habilitantes.

1.38.17. Cuando la propuesta o los soportes aportados con la subsanacién contengan informacién o datos que
carezcan de veracidad, inconsistentes, tergiversados, alterados, inexactos o tendientes a inducir en error a la
entidad, que incidan con la verificacion de requisitos habilitantes o evaluacién y calificacion de la propuesta.

1.38.18. Cuando el proponente no cumpla con los requisitos habilitantes establecidos en los términos de referencia.

1.38.19. Cuando no se suscriba la oferta por el proponente, tratandose de personas naturales, y en caso de personas
juridicas, consorcios 0 uniones temporales por el representante legal del proponente debidamente facultado o
por el apoderado constituido para el efecto.

1.38.20. Cuando se presente propuesta parcial, alternativa y/o condicionada.

1.38.21. Cuando en la etapa de subsanacion, se modifiquen los porcentajes de participacion de los integrantes del
proponente plural o se acredite que su constitucion ocurrio con posterioridad al cierre del proceso.

1.38.22. Cuando la constitucion del proponente ocurra con posterioridad al cierre del proceso o se le otorguen las
facultades requeridas con posterioridad al cierre.

1.38.23. Cuando el proponente en la propuesta haga algin ofrecimiento que incumpla disposiciones legales.

1.38.24. El incumplimiento de los requisitos establecidos en los presentes términos de referencia de No Concentracion
de Contratos.

1.38.25. Cuando no se allegue la garantia de seriedad de la oferta junto con la propuesta o esta no corresponda 0 no
haga referencia al presente proceso de seleccion, la oferta sera rechazada; asi mismo, habiéndose presentado
oportunamente la garantia y que esta corresponde o hace referencia al presente proceso de seleccion, y no
contenga los requerimientos de los términos de referencia, el proponente debera aclarar o subsanar los
mismos en la forma requerida y remitir las modificaciones dentro del término perentorio que para el efecto fije
la entidad CONTRATANTE, so pena de rechazo de la propuesta.

1.38.26. Cuando el proponente, persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio 0 union temporal no
informen en el formato de declaracién juramentada, haber tenido dentro de los tres (3) afios anteriores al cierre
del presente proceso de contratacion imposiciones de clausulas penales, clausulas penales de apremio,
multas, o sanciones; o dentro de los cinco (5) afios anteriores al cierre del presente proceso de contratacién
declaratorias de incumplimiento, o terminacion unilateral, o caducidad en los contratos en los cuales ha
ostentado la calidad de contratista.

1.38.27. En los demas casos establecidos en los Términos de Referencia y en la Ley.

1.39. CAUSALES PARA LA DECLARATORIA DE DESIERTA

1.39.1. Cuando no se presenten propuestas.
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1.39.2. Cuando ninguna de las propuestas resulte admisible en los factores juridicos, técnicos, financieros y de
experiencia previstos en estos términos de referencia.

1.39.3. Cuando existan causas o motivos que impidan la escogencia objetiva del proponente.

1.39.4. Cuando el Comité Fiduciario del Patrimonio Autonomo no acoja la recomendacién del orden de elegibilidad o
de seleccion del contratista y se opte por la declaratoria de desierta del proceso, caso en el cual debera motivar
su decision.

En cualquiera de los eventos anteriores, la entidad dara a conocer la decision, mediante el mecanismo de publicidad
establecido en los Términos de Referencia.

1.40. SUSCRIPCION DEL CONTRATO

El proponente seleccionado debera suscribir el contrato dentro de los seis (6) dias habiles siguientes a la fecha en que la
CONTRATANTE publicd el Acta de Seleccion del Contratista, en las instalaciones de la CONTRATANTE, ubicadas en la
ciudad de Bogota D.C.

1.41. REQUISITOS DE EJECUCION DEL CONTRATO

El contratista debera allegar las garantias requeridas para la ejecucion del contrato suscrito dentro de los seis (6) dias
habiles siguientes a la suscripcién del CONTRATO.

En caso de presentarse alguna observacion por parte de la CONTRATANTE a estos requisitos, el adjudicatario podra
por una (1) sola vez responder en un plazo no superior a dos (2) dias habiles.

1.42. CONSECUENCIA DE LA NO SUSCRIPCION DEL CONTRATO Y/O CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE
EJECUCION DEL MISMO

Si el proponente favorecido no suscribe el(los) contrato(s) respectivo(s), deja pasar el término fijado para su
perfeccionamiento, no constituye las garantias requeridas en el contrato, EI PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO
ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.) podra hacer efectiva la garantia de seriedad y
dispondra de su valor como indemnizacion por perjuicios, cualquiera que sea la causa o causas alegadas por el
proponente, sin menoscabo de las acciones legales conducentes al reconocimiento de perjuicios causados y no
cubiertos por el valor de la garantia.

En este evento, LA CONTRATANTE podra seleccionar al proponente ubicado en segundo orden de elegibilidad, y asi
sucesivamente, siempre y cuando su propuesta sea igualmente favorable para la entidad, previa instruccion del Comité
Técnico y Fiduciario, caso en el cual, le exigird al referido proponente la prorroga de la vigencia de la garantia de
seriedad de la oferta, hasta el perfeccionamiento del contrato.

1.43. APROBACION DE LA GARANTIA

La CONTRATANTE aprobara las garantias presentadas por el CONTRATISTA que se ajusten a los requerimientos,
dentro de los tres (3) dias calendario, siguientes a la fecha de radicacién de las mismas.

En caso de presentarse alguna observacion por parte de la CONTRATANTE a estos requisitos, el adjudicatario debera
responder en un plazo no superior a dos (2) dias habiles.
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SUBCAPITULO Il )
DOCUMENTOS Y REQUISITOS JURIDICOS

2.1. DOCUMENTOS Y REQUISITOS DE LAS PROPUESTA

Con la propuesta se deberan cumplir los requisitos y allegar los documentos sefialados a continuacion:

2.1.1. EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL

El proponente, persona juridica nacional o extranjera con sucursal y/o domicilio en Colombia, debera acreditar su
existencia y representacion legal, aportando el certificado expedido por la Camara de Comercio correspondiente, en el
cual se verificara:

1.

2.

8.
9.

Fecha de expedicion del certificado de existencia y representacion legal: No podré ser mayor a treinta (30) dias
calendario anteriores a la fecha prevista para el cierre del plazo del presente proceso.

Objeto social: Debera estar relacionado con el objeto a contratar o contemplar las actividades que guarden relacién
con el mismo.

Facultades del representante legal: Las facultades de quien ejerce la representacion legal deberan habilitarlo para la
presentacion de la oferta, la suscripcion del contrato que se derive del presente proceso de seleccion en caso de
resultar favorecido con la adjudicacion, asi como para comprometer a la sociedad.

Limitaciones del representante legal: En el evento que del contenido del Certificado expedido por la Camara de
Comercio, se desprenda que el representante legal tiene restricciones para presentar la propuesta y/o contratar y
obligarse en nombre de la misma, debera acreditar la autorizacién mediante la cual el 6rgano competente lo faculta
para presentar la propuesta y celebrar el contrato en el evento de ser seleccionado y si se requiere establecer las
facultades del Representante Legal en los estatutos, debera anexar copia de la parte pertinente de los mismos.

Dicha autorizacién debe haber sido otorgada previamente al cierre del presente proceso de seleccién. La ausencia
definitiva de autorizacién suficiente o el no aporte de dicho documento dentro del término requerido por la entidad, o
la acreditacién de la misma con posterioridad al cierre, determinara la falta de capacidad juridica para presentar la
propuesta, y por tanto se procedera a su rechazo.

Domicilio: Que la persona juridica cuenta con domicilio o sucursal domiciliada y debidamente registrada en Colombia.
Término de constitucion: Que la persona juridica se encuentre constituida con cinco (5) afios de antelacion al cierre
de la presente convocatoria.

Las sucursales deberan acreditar que se encuentran inscritas en Colombia con cinco (5) afios de antelacién al cierre
de la presente convocatoria.

Término de duracion: Que el término de duracion sea igual al plazo de ejecucion del contrato y cinco (5) afios mas.

El nombramiento del revisor fiscal, en caso que proceda.

La persona juridica extranjera sin sucursal y/o domicilio en Colombia, deberd acreditar este requisito con el documento
equivalente en su pais de origen. EI documento equivalente aportado se entenderd prestado bajo la gravedad de
juramento, situacion que se entendera prestado con la presentacion de la propuesta

En el caso de consorcios o uniones temporales, cada uno de sus integrantes debe cumplir individualmente con estos
requerimientos.

El no cumplimiento de los requisitos aqui sefialados dara lugar a que la propuesta no sea habilitada juridicamente;
Tratandose de aclaraciones o documentos habilitantes, estos deberan ser aportados por el proponente en los términos y
plazos sefialados por la entidad.
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21.2. DOCUMENTO DE CONSTITUCION DEL PROPONENTE PLURAL (S| APLICA):

/o
~/

El proponente debera presentar el documento de constitucién de proponente plural a través de las figuras asociativas de

consorcio o unién temporal, en el cual constara por lo menos:

1. Nombre y domicilio de los constituyentes, se deberad acompafiar de cada uno de los integrantes de la estructura

plural y de su representante legal los siguiente:

a. De las personas naturales se debera allegar copia legible de la cédula de ciudadania por ambas caras.

b. De las personas juridicas se debera allegar copia legible por ambas caras de la cédula de ciudadania del
representante legal.

c. En caso de persona natural extranjera con domicilio en Colombia y de persona juridica extranjera con
establecimiento de comercio o sucursal en Colombia, se debera allegar copia de la cédula de extranjeria o
permiso de residencia del proponente persona natural o del representante legal de la persona juridica o
administrador de la sucursal.

d. En caso de persona natural extranjera sin domicilio en Colombia y de persona juridica extranjera sin
establecimiento de comercio o sucursal en Colombia, se deberad allegar copia legible del pasaporte del
proponente persona natural o del representante legal de la persona juridica.

e. Cuando la cédula de ciudadania o de extranjeria se encuentre en trmite, la contrasefia expedida por la
Registraduria Nacional del Servicio Civil Colombiana se tendra como documento valido.

El objeto del consorcio o unién temporal, el cual debera ser el mismo del objeto a contratar.

El proponente podra asignar nombre al consorcio 0 union temporal, sin embargo, debera abstenerse de hacer
referencia o de incluir en dicha nominacion el nombre de la Financiera de Desarrollo Territorial o de Findeter.

La designacién de un representante que deberd estar facultado para actuar en nombre y representacién del
consorcio 0 unién temporal; igualmente, podrd designarse un suplente que lo remplace en los casos de ausencia
temporal o definitiva.

La indicacién expresa de la direccion de domicilio de cada uno de los integrantes, tratandose de persona natural.
La indicacién del domicilio de la figura asociativa

Senfalar si la participacion es a titulo de consorcio 0 union temporal, y en este Ultimo caso, sefialaran expresamente
las actividades, términos y extensién de la participacion de cada uno de sus integrantes en la propuesta y en la
ejecucion del contrato.

La manifestacién clara y expresa en el documento de constitucién que quienes integran el consorcio o union
temporal responderan por el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas de la oferta y del
contrato, para los miembros del consorcio solidaria e ilimitada respecto a las sanciones por el incumplimiento de
las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato y limitada conforme a la participacion de los miembros
para el caso de la unién temporal.

Para la presente convocatoria al menos uno (1) de los integrantes que acredite la experiencia especifica sefialada
en los presentes Términos de Referencia debera tener una participacion igual o superior al treinta por ciento
(30%) y presentar los documentos que correspondan a su naturaleza, sea persona natural o juridica. Si s6lo uno
(1) de los integrantes del proponente plural es quien acredita la experiencia especifica, su participacion en el
mismo no podré ser menor al cincuenta por ciento (50%).
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De ofra parte, el integrante que aporte el mayor cupo de crédito debera tener una participacion en el consorcio o
union temporal, no menor al treinta por ciento (30%). En caso de que se aporten dos (2) o mas cupos de créditos
cuyo valor del mismo sea igual, esta condicion se considerara cumplida si al menos uno de los integrantes que
aporte cupo de crédito acredita una participacion no menor al 30%.

En ningun caso la distribucién porcentual podra ser superior al 100%.

El incumplimiento de los anteriores porcentajes de participacion constituira causal de RECHAZO de la propuesta,
igualmente, procedera el rechazo, cuando en la etapa de subsanacion, se modifiquen los porcentajes de participacion de
los integrantes del proponente plural o se acredite que su constitucién ocurrié con posterioridad al cierre del proceso.

2.1.2.1. DISPOSICIONES GENERALES A LOS PROPONENTES PLURALES

Cada uno de los integrantes del proponente plural, sean persona natural o juridica, nacional o extranjera, deberan dar
estricto cumplimiento a cada uno de los siguientes requisitos:

1.

Al acta de constitucién del consorcio o unién temporal se le deberd anexar la documentacion que acredite la
existencia y representacion legal de cada uno de sus integrantes y la capacidad necesaria, como lo son, los
certificados de existencia y representacion legal expedidos por la Camara de Comercio, actas de Junta Directiva y
poderes y tratandose de personas juridicas de derecho publico acto de creacion (si aplica), resolucion de
nombramiento, acta de posesion y fotocopia de la cédula del representante legal, junto con la certificacion del Jefe de
Personal, o quien haga sus veces sobre la vigencia del nombramiento del representante legal.

En el evento que del contenido del Certificado expedido por la Camara de Comercio, se desprenda que el
representante legal tiene restricciones para presentar la propuesta y/o contratar y obligarse en nombre de la misma,
debera acreditar la autorizacion mediante la cual el érgano competente lo faculta para presentar la propuesta y
celebrar el contrato en el evento de ser seleccionado y si se requiere establecer las facultades del Representante
Legal en los estatutos, debera anexar copia de la parte pertinente de los mismos.

Los integrantes del proponente plural responderan por el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones
derivadas de la propuesta y del contrato, de las fases precontractual, contractual y postcontractual, incluyendo la
etapa de liquidacion.

Sus integrantes, apoderados y representantes no podran encontrarse reportados o incluidos dentro de una lista
nacional o internacional que hagan referencia al Lavado de Activos y Financiacion del Terrorismo.

Las personas juridicas extranjeras que participen en consorcio o unién temporal podran constituir un solo apoderado
comun, y en tal caso, bastara para todos los efectos la presentaciéon del poder comin otorgado por todos los
integrantes, con los requisitos de autenticacién, consularizacion, legalizacién y/o apostilla y traduccidn exigidos en el
Codigo de Comercio de Colombia, ademas de los sefialados en estos Términos de Referencia. El poder a que se
refiere este parrafo podra otorgarse en el mismo acto de constitucidn del Consorcio o Unién Temporal.

La garantia de seriedad de la propuesta tratdndose de proponente plural, ademés de los requisitos sefialados en los
presentes términos de referencia, deberd indicar los integrantes del proponente plural y su porcentaje de
participacion.

Cada proponente, sea que participe en forma individual o constituido como consorcio o unién temporal, debera
presentar solamente una oferta.
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8. Una vez constituido el consorcio o unién temporal, sus integrantes no podran ceder o transferir su participacion en el
mismo, ni modificar sus integrantes o su participacion en aquél. En caso de ser necesario la realizacién de algun tipo
de modificacién, una vez se haya suscrito el contrato, requerira autorizacién escrita de la CONTRATANTE.

9. Para efectos impositivos, a los consorcios y uniones temporales se les aplicara el régimen previsto en el Estatuto
Tributario.

21.3. CEDULA DE CIUDADANIA O SU EQUIVALENTE
En caso de persona natural el proponente deberé allegar copia legible de la cédula de ciudadania por ambas caras.

En caso de persona juridica, el proponente debera allegar copia legible por ambas caras de la cédula de ciudadania del
representante legal.

En caso de persona natural extranjera con domicilio en Colombia y de persona juridica extranjera con establecimiento de
comercio o sucursal en Colombia, se debera allegar copia de la cédula de extranjeria o permiso de residencia del
proponente persona natural o del representante legal de la persona juridica o administrador de la sucursal.

En caso de persona natural extranjera sin domicilio en Colombia y de persona juridica extranjera sin establecimiento de
comercio o sucursal en Colombia, se debera allegar copia legible del pasaporte del proponente persona natural o del
representante legal de la persona juridica.

21.4. CERTIFICADO DE RESPONSABILIDAD FISCAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Presentar el Certificado de Responsabilidad Fiscal emitido por la Contraloria General de la Republica, del proponente en
caso de persona natural y del proponente y del representante legal en caso de personas juridicas, en el cual se indique
que no se encuentra(n) reportado(s). Dicho certificado debera haber sido expedido dentro de los treinta (30) dias
calendario anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de seleccion. En caso de no aportar el certificado, la
CONTRATANTE al momento de la verificacion, consultara los antecedentes correspondientes.

La persona natural y juridica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, debera igualmente presentar la
certificacion de que trata el inciso anterior, en el cual conste que no se encuentra reportado; en caso de no aparecer
registrada debera acreditar dicho requisito con el documento equivalente en su pais de origen, salvo que este requisito o
la autoridad no esté establecida, para lo cual el proponente asi lo deberd manifestar bajo la gravedad de juramento.

2.1.5.  CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

Presentar el Certificado de Antecedentes Disciplinarios emitido por la Procuraduria General de la Nacién, del
proponente en caso de persona natural, y del proponente y representante legal en caso de persona juridica, en el cual se
certifique que no se encuentra(n) reportado(s) como inhabilitado para contratar en el Sistema de Informacién de Registro
de Sanciones y Causas de Inhabilidad “SIRI" de la Procuraduria General de la Nacion. Certificado que debera tener
fecha de expediciéon no mayor a treinta (30) dias calendario, anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de
seleccion. En caso de no aportar el certificado, la CONTRATANTE al momento de la verificacion, consultara los
antecedentes correspondientes.

La persona natural y juridica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, debera igualmente presentar la
certificacion de que trata el inciso anterior, en el cual conste que no se encuentra reportado; en caso de no aparecer
registrada debera acreditar dicho requisito con el documento equivalente en su pais de origen, salvo que este requisito 0
la autoridad no esté establecida, para lo cual el proponente asi lo debera manifestar bajo la gravedad de juramento.

2.1.6. CONSTANCIA ANTECEDENTES JUDICIALES
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Presentar la constancia de consulta de antecedentes judiciales suministrado por la Policia Nacional para el proponente,
sea persona natural o juridica o los miembros del consorcio 0 union temporal o sus representantes. Constancia que
debera tener fecha de expedicion no mayor a treinta (30) dias calendario, anteriores a la fecha de cierre del presente
proceso de seleccion.

2.1.7.  AUTORIZACION PARA EL EJERCICIO TEMPORAL DE LA PROFESION EN COLOMBIA

En el evento que el proponente seleccionado ofrezca personal de profesion ingeniero o profesion auxiliar o a fin, titulado
y domiciliado en el exterior, debera presentar al supervisor para la suscripcién del acta de inicio el permiso temporal
expedido por el Consejo Profesional Nacional de Ingenieria y sus Profesiones Auxiliares -COPNIA, para el ejercicio
temporal de la profesion en Colombia sin matricula profesional, certificado de inscripcion profesional o certificado de
matricula, segun el caso.

2.1.8. GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA

El proponente debera constituir a su costa, y presentar con su oferta, una garantia de seriedad de la propuesta con las
siguientes caracteristicas:

o CONTRATANTE: PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA FINDETER
FIDUCIARIA BOGOTA S.A. identificada con NIT 830.055.897-7

1. Amparos: La Garantia de Seriedad debera cubrir los perjuicios derivados del incumplimiento del ofrecimiento, y
tendra un caracter sancionatorio.

2. Valor asegurado: La Garantia de Seriedad debera ser equivalente al 10% del valor total del presupuesto del
proyecto.

3. Vigencia: Debera tener una vigencia de cuatro (4) meses contados a partir de la fecha prevista para el cierre
del proceso, y en caso de la prérroga del cierre, debera constituirse a partir de la nueva fecha dispuesta para el
cierre.

Con la presentacion oportuna de la propuesta, se entiende que la misma es irrevocable y que el proponente mantiene
vigentes todas las condiciones durante toda la vigencia de la pdliza, incluidas las prorrogas de los plazos que llegaren a
presentarse de acuerdo con los términos de referencia y sus respectivas adendas.

Cuando no se allegue la garantia de seriedad junto con la propuesta, o esta no corresponda o no haga referencia
al presente proceso de seleccion, la oferta sera rechazada; asi mismo, habiéndose presentado oportunamente la
garantia y que esta corresponde o hace referencia al presente proceso de seleccion, y no contenga los
requerimientos de los términos de referencia, el proponente debera aclarar o subsanar los mismos en la forma
requerida y remitir las modificaciones dentro del término perentorio que para el efecto fije la entidad
CONTRATANTE, so pena de rechazo de la propuesta.

El proponente debe aportar el soporte de pago de la prima correspondiente. Este soporte de pago sera admisible
por la entidad, hasta el plazo maximo de la actividad “Oportunidad para Subsanar”, establecida en el
cronograma de la convocatoria. No se admitira la certificaciéon de No expiracién por falta de pago.

Los proponentes no favorecidos con la adjudicacion del contrato, una vez finalizado el proceso de seleccion, podran
presentar peticion suscrita por el representante legal para que se le devuelva el original de la garantia de seriedad de la
oferta.

PARA CONSTITUIR LA GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA, EL PROPONENTE PODRA OPTAR POR
ALGUNA DE LAS SIGUIENTES 2 OPCIONES:
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1. Si EL PROPONENTE se adhiere al Programa de Mitigacion de Riesgos adoptado por FINDETER, la garantia
de seriedad y las garantias que deba constituir para amparar los riesgos derivados del contrato - caso de resultar
adjudicatario del proceso-; deberan ser presentadas en formato EN FAVOR DE PARTICULARES - MATRIZ PARA
GRANDES BENEFICIARIOS. EL CONTRATANTE se constituird como tomador, asegurado y beneficiario, y EL
PROPONENTE como afianzado.

En caso de que EI PROPONENTE elija esta opcion, podra solicitar la expedicion de la péliza a través de Liberty Seguros
SA

2. En el caso que EL PROPONENTE decida no adherirse al Programa de Mitigacion de Riesgo, se obliga a
constituir la garantia de seriedad con cualquier Compaiiia de Seguros legalmente establecida en Colombia, en formato
EN FAVOR DE ENTIDADES PARTICULARES. EL PROPONENTE se constituird como tomador y afianzado, y EL
CONTRATANTE como asegurado y beneficiario.

Esta garantia debera sefialar expresamente que:

La aseguradora cubre a LA ENTIDAD de las sanciones imputables al proponente de las obligaciones establecidas en los
términos de referencia, el estudio previo o las reglas de participacion, en los siguientes eventos:

a) La no suscripcidn del contrato sin justa causa por parte del proponente seleccionado.

b) La no ampliacién de la vigencia de la garantia de seriedad de la oferta cuando el término previsto en el pliego
de condiciones, los términos de referencia, el estudio previo y/ o las reglas de participacion, se prorrogue o
cuando el término previsto para la suscripcién del contrato se prorrogue, siempre y cuando esas prérrogas no
excedan un término de tres (3) meses.

c) El retiro de la oferta después de vencido el término fijado para la presentacion de las propuestas.

d) La falta de otorgamiento por parte del proponente seleccionado de la garantia de cumplimiento exigida por LA
ENTIDAD para amparar el incumplimiento de las obligaciones del contrato.

21.9. REGISTRO UNICO TRIBUTARIO O SU EQUIVALENTE

El proponente sea persona natural o juridica, nacional o extranjera, con domicilio y/o sucursal en Colombia, debera
presentar el certificado de Registro Unico Tributario - RUT.

En caso de ser el proponente persona natural o juridica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, no aplica este
requisito para la presentacion de la propuesta, pero si resulta adjudicatario debera inscribirse en el Registro Unico
Tributario (RUT) ante la Direccién de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia.

2.1.10. CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS GENERALES DE
SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES

El proponente debera acreditar que se encuentra al dia a la fecha de cierre del proceso de seleccidn, con el pago de los
aportes parafiscales generados de la némina de sus empleados de los Ultimos seis (6) meses con destino a los sistemas
de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensacion Familiar, Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje.

En caso tal que NO se encuentre obligado a cancelar aportes parafiscales y de seguridad social, por no tener personal a
cargo, debera declarar esta circunstancia bajo la gravedad de juramento.

En el evento que NO se encuentre obligado a cancelar aportes a SENA, ICBF y Salud, deberd declarar esta
circunstancia bajo la gravedad de juramento y asi mismo certificar el cumplimiento de pago de aportes a pensiones,
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riesgos profesionales y Cajas de Compensacién generados de la nomina de los empleados de los seis (6) meses
anteriores a la fecha de cierre.

Las anteriores circunstancias se acreditaran de la siguiente manera:

a. Las personas juridicas lo haran mediante certificacion expedida y firmada por el revisor fiscal (cuando de acuerdo
con la Ley esté obligado a tenerlo o cuando por estatutos asi se dispuso), o por el representante legal cuando no
esté obligado a tener revisor fiscal.

b. Las personas naturales lo hardn mediante declaracion juramentada.

Adicionalmente tratandose de persona natural nacional debera acreditar el cumplimiento de esta obligaciéon con la
planilla o constancia de afiliacion al Sistema General de Seguridad Social, mediante el cual acredite que se encuentra
vinculado bajo la modalidad de cotizante, beneficiario o afiliado al régimen subsidiado, al menos del mes inmediatamente
anterior a la fecha prevista para el cierre de la presente convocatoria.

2.1.11. REQUERIMIENTO TiTULACION COMO INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO PERSONA NATURAL

En consonancia con lo previsto en la Ley 842 de 2003 y demas normas concordantes, con el fin de no permitir el
ejercicio ilegal de la Ingenieria, la persona natural que pretenda participar en la presente convocatoria ya sea de manera
individual o como integrante de un proponente plural (consorcio o union temporal) debera acreditar que posee titulo
como Ingeniero Civil o Arquitecto, para lo cual debera adjuntar copia de su matricula profesional y copia del certificado
de vigencia de matricula profesional y antecedentes disciplinarios expedido por el COPNIA o por el CPNAA, segln
corresponda, el cual se debe encontrar vigente.

2.1.12. ABONO DE LA OFERTA

Si el representante legal o apoderado del proponente individual persona juridica nacional o extranjera o el representante
legal 0 apoderado de la estructura plural, no posee titulo de Ingeniero Civil o Arquitecto, la oferta deberé ser avalada por
un Ingeniero Civil, para lo cual debera adjuntar copia de su matricula profesional y copia del certificado de vigencia de
matricula profesional expedida por el COPNIA, el cual se debe encontrar vigente.

2.1.13. CERTIFICACION DEL REVISOR FISCAL

La persona juridica nacional o extranjera con domicilio y/o sucursal en Colombia, debera allegar certificacion expedida
por el Revisor Fiscal en el que conste si se trata de una sociedad andnima abierta o cerrada. Este requisito s6lo sera
exigible para las sociedades andnimas.

La persona juridica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, deberd acreditar este requisito con el documento
equivalente en su pais de origen. El documento equivalente aportado se entenderd prestado bajo la gravedad de
juramento, situacion que se entendera prestado con la presentacion de la propuesta.

2.1.14. CERTIFICADO DEL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES DEL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL DE
LA CAMARA DE COMERCIO (EN CASO DE ESTAR INSCRITO)

Unicamente para efectos de la verificacion y evaluacién del factor cumplimiento contratos anteriores, las personas
naturales o juridicas que se encuentren inscritas en el Registro Unico de Proponentes del Registro Unico Empresarial de
la Camara de Comercio, deberan aportar el certificado del registro del proponente singular y el de cada uno de los
miembros del consorcio o unién temporal tratdndose de proponente plural, actualizado y expedido(s) dentro de los treinta
(30) dias calendario, anteriores a la fecha de cierre de la presente convocatoria.

2.1.15. LISTAS RESTRICTIVAS LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO
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El proponente, sus representantes legales o sus apoderados no podran encontrarse reportados o incluidos dentro de las
listas restrictivas que hagan referencia al Lavado de Activos y Financiacién del Terrorismo.

En consecuencia, con la presentacion de la propuesta otorgan autorizaciéon expresa para que la entidad en cualquier
momento consulte listas restrictivas, sistemas de informacion y bases de datos a los que haya lugar, que hagan
referencia al Lavado de Activos y Financiacién del Terrorismo.

Asi mismo, con la presentacion de la oferta manifiesta que los recursos que componen su patrimonio no provienen de
lavado de activos, financiacion del terrorismo, narcotréafico, captacion ilegal de dineros y en general de cualquier actividad
ilicita y que en caso de resultar favorecido con la adjudicacion, los recursos recibidos en desarrollo del contrato de la
convocatoria, no seran destinados a ninguna de las actividades antes descritas.

El proponente manifiesta con la presentacion de la propuesta que: (i) ni él -como representante legal, ni la sociedad que
representa, se encuentran incluidos dentro de las listas restrictivas que hagan referencia al Lavado de Activos y
Financiacién del Terrorismo, (ii) los recursos que componen su patrimonio no provienen de lavado de activos,
financiacion del terrorismo, narcotréfico, captacion ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilicita, y (iii) que
los recursos recibidos en desarrollo de éste contrato, no serén destinados a ninguna de las actividades antes descritas.

El proponente con la presentacion de la propuesta, se sujeta a las normas vigentes y aplicables sobre prevencion y
control del Lavado de Activos y Financiacién del Terrorismo, y por lo tanto se compromete a cumplirlas y a implementar
de ser necesario los mecanismos de prevencién y control con el fin de detectar y reportar a tiempo operaciones
inusuales y sospechosas. En caso de que el proponente esté o sea, relacionado con operaciones inusuales y
sospechosas en materia de Lavado de Activos o Financiacion del terrorismo, debera informar de inmediato y por escrito
ala CONTRATANTE para que esta proceda a adelantar las acciones contractuales y/o legales correspondientes a fin de
establecer el impacto del riesgo y efectuar los controles necesarios para su mitigacion, mediante la aplicacion de una
debida diligencia ampliada.

De acuerdo con lo anterior, el proponente autoriza expresamente a la CONTRATANTE con la presentacién de la

propuesta para que en cualquier momento consulte listas restrictivas, sistemas de informacién y bases de datos a los
que haya lugar, que hagan referencia al Lavado de Activos y Financiacion del Terrorismo.
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SUBCAPITULO Il
VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES DE CARACTER JURIDICO, TECNICO Y FINANCIERO
3.1 REQUISITOS HABILITANTES
FINDETER adelantara la verificacion de los requisitos habilitantes de caracter juridico, financiero y técnico, asi:

a. Verificacion Juridica: Consiste en la verificacion del cumplimiento de la totalidad de los requisitos legales y los
exigidos en los términos de referencia.

b. Verificacion Técnica: Consiste en la verificacién del cumplimiento de las especificaciones establecidas en los
términos de referencia y el cumplimiento de los criterios minimos exigidos desde el punto de vista de experiencia,
no concentracion e inexistencia de conflicto de interés.

c. Verificacion financiera: Consiste en la verificacion de los factores de orden financiero establecidos en los presentes
términos de referencia.

311  REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN JURIDICO

El proponente para habilitar su propuesta debera cumplir con los requisitos de orden juridico y aportar con la propuesta
todos los documentos legales exigidos en los términos de referencia, en particular los contenidos en el acapite de
documentos y requisitos de la propuesta.

3.1.2  REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN FINANCIERO

Para que la propuesta sea considerada habil financieramente, el proponente nacional, extranjeros con sucursal en
Colombia y proponentes extranjeros sin sucursal en Colombia, deberan presentar uno o varios cupo (s) de crédito, todos

y cada uno de ellas deberan cumplir con los siguientes requisitos:

1. Se debe presentar certificacion de cupo de crédito expedida por una entidad financiera vigilada por la
Superintendencia Financiera de Colombia.

2. Razon social de la entidad financiera que expide la certificacion.
3. Nombre completo y cargo del representante de la entidad financiera que expide la certificacion.

4, La carta de cupo de crédito debera estar firmada por un funcionario de la entidad financiera autorizado para el
efecto.

5. Debera contener nimero telefénico y/o correo electronico de contacto. La falta de indicacién de estos datos no
sera titulo suficiente para el RECHAZO de la oferta.

6.  Enlas propuestas presentadas a través de Consorcio 0 Unién Temporal, el integrante que aporte el mayor cupo de
crédito, debera tener una participacion en el consorcio y/o unién temporal, no menor al 30%. En caso de que se
aporten dos (2) o mas cupos de créditos cuyo valor del mismo sea igual, esta condicién se considerara cumplida si
al menos uno de los integrantes que aporte cupo de crédito acredita una participacion no menor al 30%.

7. Lafecha de expedicién de la certificacion de cupo de crédito debe ser inferior a sesenta dias (60) de antelacién a la
fecha de cierre de la convocatoria.
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8. La entidad verificara que el cupo crédito es por un monto igual o superior al 20% del presupuesto de la
convocatoria.

El proponente podra subsanar el monto faltante siempre y cuando este dentro del plazo estipulado para subsanaciones,
en caso que esta etapa ya se haya cerrado, la propuesta sera RECHAZADA.

No se aceptara la presentacion de cupos de sobregiro, ni de tarjeta de crédito, ni CDT, ni cuentas de ahorro, ni bonos, ni
titulos valores, ni documentos representativos de valores, ni garantias bancarias y/o cartas de crédito stand by, ni cupos
de factoring, ni ningUin tipo de mecanismo que no corresponda a un cupo de crédito.

La entidad contratante se reserva el derecho de consultar los aspectos que estimen convenientes del cupo de crédito. El
cupo de crédito podra confirmarse en cualquier etapa de la convocatoria, antes de la adjudicacion de la misma. En caso
que al momento de la verificacion del cupo de crédito la entidad financiera confirme una disminucion del valor del cupo,
el proponente podra subsanar el monto faltante siempre y cuando este dentro del plazo estipulado para subsanaciones,
en caso que esta etapa ya se haya cerrado, la propuesta sera RECHAZADA.

Nota: En caso de consorcios o Uniones Temporales para la evaluacion financiera del cupo de crédito se efectuara la
suma aritmética de cada valor de cupo presentado por cada uno de los integrantes, igualmente se efectuara la suma
aritmética de cada valor de cupo de crédito, presentadas por el proponente sea persona natural o juridica. Caso en el
cual, todos los cupos de crédito aportados deberan cumplir los requisitos de los numerales precedentes para ser tenidas
en cuenta.

31.3  REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN TECNICO

Para habilitar la propuesta se verificara si los proponentes cumplen con los siguientes criterios de experiencia minimos
exigidos:

3.1.3.1 EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE

Se considera que el factor técnico de escogencia es la Experiencia Especifica del proponente, para la cual en el presente
proceso se considera oportuno, objetivo, ecuanime y razonable solicitar Experiencia Especifica en:

e INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCION O AMPLIACION O ADECUACION O REMODELACION O
INTERVENCION DE PARQUES, O PARQUES RECREO DEPORTIVOS, O CAMPOS O ESCENARIOS
DEPORTIVOS, O ESPACIO PUBLICO, O URBANISMO.

Para efectos de acreditar la experiencia, el proponente debera presentar MAXIMO TRES (3) CONTRATOS terminados
previamente a la fecha de cierre del proceso, celebrados con personas o entidades publicas o privadas, que cumplan las
siguientes condiciones:

La sumatoria del valor de los contratos aportados (terminados) debera ser igual o superior a 1.5 veces el valor del
PRESUPUESTO ESTIMADO DEL PROCESO (PE), expresado en SMMLV.

En los contratos aportados debera acreditar experiencia especifica en: ) )
JINTERVENTORIA A LA CONSTRUCCION O AMPLIACION O ADECUACION O REMODELACION O

INTERVENCION DE: PARQUES O PARQUES RECREO DEPORTIVOS O CAMPOS O ESCENARIOS
DEPORTIVOS, O ESPACIO PUBLICO O URBANISMO; la sumatoria del area construida o intervenida, objeto de la
interventoria y acreditada mediante los contratos aportados, debera ser igual superior a 6.419 m2.

Para efectos de la presente convocatoria se tendran en cuenta las siguientes definiciones:
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Nota 1: Se entiende como campo o escenario deportivo: El conjunto de estructuras para la practica de actividades
deportivas terrestres, 0 canchas o canchas mdltiples.

Nota 2: Se entiende como parques o parques recreo deportivos: Aquellos espacios integrados por zonas verdes o duras
de uso colectivo, senderos o vias peatonales, ciclo rutas, zonas de control ambiental donde se puedan desarrollar
actividades terrestres en espacios articulados, abiertos y destinados a la recreacion o al deporte o a la contemplacion.

Nota 3: Para efectos del presente proceso de seleccién se entenderan y aceptaran por proyectos en obras de espacio
publico unicamente las siguientes: Parques, parques urbanos, alamedas, ciclo rutas, andenes, amueblamiento urbano
(bancas, paraderos, bolardos, pérgolas, rejilla para arboles, vias urbanas articuladas en adoquin o concreto estampado,
plazas, plazoletas, senderos peatonales, bahias vehiculares en adoquin o concreto estampado, ejes ambientales,
malecones, escenarios deportivos, escenarios culturales y de espectaculos al aire libre.

Nota 4: Cuando se presenten certificaciones, constancias o contratos en los que se acredite experiencia en varios
proyectos o varias actividades o alcances, solo se tendra en cuenta, para efectos de esta convocatoria, la experiencia
especifica de la actividad de INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCION O AMPLIACION O ADECUACION O
REMODELACION O INTERVENCION DE: PARQUES O PARQUES RECREO DEPORTIVOS O CAMPOS O
ESCENARIOS DEPORTIVOS O ESPACIO PUBLICO O URBANISMO (de acuerdo a las definiciones de los términos de
referencia) y el valor correspondiente a esta, los demas proyectos, actividades o alcances y su valor no seran tenidos en
cuenta.

Nota 5: Se entiende por:

Construccion: Toda obra civil orientada al desarrollo de una infraestructura nueva que cumpla con las condiciones
sefialadas en los Términos de Referencia.

Ampliacién: Toda obra civil orientada al incremento del area construida, de una infraestructura existente, que cumpla con
las condiciones sefialadas en los Términos de Referencia. Para efectos de evaluacion al proponente debera acreditar
claramente el area de ampliacion del espacio intervenido.

Remodelacion o Adecuacion o Intervencion: Se entiende por remodelacion o adecuacién o intervencion, toda obra civil
realizada a una infraestructura existente o complementaria tendiente a garantizar el correcto funcionamiento de la
misma, que cumpla con las condiciones sefialadas en los Términos de Referencia. Para efectos de evaluacion el
oferente debera acreditar claramente el &rea del espacio remodelado, adecuado o intervenido.

3.1.3.1.1 REGLAS PARA LA ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE

A. Cuando se presenten certificaciones o constancias de experiencia especifica ejecutada en cualquier tipo de
figura asociativa, las actividades para cada uno de los integrantes se cuantificaran en forma individual de la siguiente
manera:

Cuando la participacién fue igual o mayor al cincuenta por ciento (50%) se tendran en cuenta las actividades
ejecutadas en su totalidad. Si la participacién fue menor al cincuenta por ciento (50%), se cuantificara en proporcién
al porcentaje de participacién que haya tenido el integrante en la respectiva figura asociativa. Nota: Para efectos de
contabilizar la proporcion de la experiencia especifica de una actividad, se tendra en cuenta la unidad de medida y/o
capacidad de la estructura y/o componente, de la experiencia especifica que se esta requiriendo acreditar.

En el evento que un contrato o proyecto que se aporte para la experiencia haya sido ejecutado por un proponente plural,

y dos (2) o mas de sus integrantes conformen un proponente plural para participar en el presente proceso, dicho contrato
o0 proyecto se entendera aportado como un (1) solo contrato o proyecto y se tendra en cuenta para el aporte de la
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experiencia, la sumatoria de los porcentajes de los integrantes del Consorcio o Unién Temporal que ejecutaron el
contrato, y que estan participando en el presente proceso.

Cuando se presente este caso se tendra en cuenta el contrato en la totalidad de la participacion de los integrantes que
conformaron el proponente plural que adquirié la experiencia y que se encuentren participando en el presente proceso de
seleccion.

Y en el evento que alguno de los integrantes tenga participacion del 50% o mas, dicho contrato se entendera aportado
como un (1) solo contrato o proyecto y solo se cuantificard bajo esta regla la experiencia de este integrante. El porcentaje
de participacién de los demas integrantes en dicho contrato o proyecto no se podra acumular, por cuanto, no se podra
acreditar sino hasta el 100% de la experiencia ejecutada en el contrato o proyecto aportado.

ii.  Elvalor del contrato se cuantificara en proporcion al porcentaje de participacion que haya tenido el integrante en la
respectiva figura asociativa.

ii.  Podra acumularse la experiencia especifica individual para cada uno de los miembros con el fin de alcanzar el cien
por ciento (100%) de la experiencia especifica requerida

iv.  En ningun caso podrd acumularse la experiencia especifica acreditada a la de otro de sus miembros con el fin de
alcanzar el 50% de la experiencia especifica individual requerida.

La acreditacion de esta experiencia se sujetara a las exigencias establecidas en este capitulo.

B. No se acepta la acreditacion de experiencia de sociedades controladas por el proponente o por los miembros de la
estructura plural, o de su matriz, o de sociedades controladas por su matriz, o de la filial o sus subordinadas.

C. De las sucursales de sociedades extranjeras sera tenida en cuenta solo la experiencia de la respectiva sucursal.

D. No se aceptara experiencia derivada de contratos o proyectos escindidos.

E. Conversion a salarios minimos mensuales legales vigentes (SMMLV) se efectuara de acuerdo con el valor total
ejecutado del contrato o proyecto a la fecha de terminacién o de la fecha de suscripcion del acta de entrega y recibo
final del mismo, de acuerdo con el valor del salario minimo Colombiano vigente para la dicha fecha.

Para efectos de la conversion a salarios minimos, en caso que el proponente presente soportes tanto de la fecha de
terminacion y de la fecha de suscripcion del acta de entrega y/o recibo final, la fecha que serd tomada para la
conversion, sera la de terminacién del contrato.

En el evento que el proponente no presente con la propuesta o cuando se le dentro de la etapa correspondiente
documentos que cumplan con las condiciones establecidas en las alternativas de acreditacién de experiencia, dentro de
la etapa correspondiente, en donde se pueda verificar el valor total ejecutado del contrato, con el objeto de realizar el
calculo de los SMMLYV, dicho contrato o proyecto no sera tenido en cuenta para acreditar este criterio de experiencia.

Para los anteriores efectos, la entidad igualmente convertird el presupuesto estimado de la convocatoria a Salarios
Minimos Mensuales Legales vigentes a la fecha del cierre.

La experiencia especifica del proponente podra acreditarse mediante el cumplimiento de las siguientes alternativas:

Alternativa A. Mediante presentacidn de certificacion o constancia expedida por la entidad contratante, en la que conste
el objeto del contrato o proyecto, el valor total o final, la fecha de terminacion, el porcentaje de participaciéon del
proponente, las actividades y/o productos requeridos como experiencia especifica, la ejecucidn, terminacion o liquidacion
del contrato o proyecto. En ningln caso se aceptara la certificacion o constancia expedida Gnicamente por el interventor
externo.
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Alternativa B. Se debera adjuntar copia del acta de recibo o entrega final (o la que haga sus veces) o copia del acta de
liquidacion, siempre que estas contengan minimo la siguiente informacion: objeto del contrato o proyecto, el valor total o
final, la fecha de terminacién, el porcentaje de participacién del proponente, las actividades y/o productos requeridos
como experiencia especifica, la ejecucion, terminacion o liquidacion del contrato o proyecto, y debera(n) venir suscrita(s)
segUn corresponda, por el Interventor y/o supervisor y/o representante de la entidad contratante y el Contratista.

En todo caso, no se aceptaran experiencias y/o certificaciones donde la participacion del interesado haya sido como
subcontratista, al igual que no se aceptaran auto certificaciones, entendidas como: i) Cualquier certificacion expedida por
el oferente para acreditar su propia experiencia. ii) Cualquier certificacion expedida por figuras asociativas enla que el
oferente o los integrantes de la misma hayan hecho parte.

Cuando los documentos aportados no contengan la informacion que permita su verificacion, el proponente podra anexar
el acta de terminacion, acta parcial, o de entrega y recibo final, o acta de liquidacion, la cual debera venir suscrita segin
corresponda, por el Interventor y/o supervisor y/o representante de la entidad contratante y el Contratista, asi mismo
podra aportar copia de los documentos soportes que sean del caso (siempre y cuando sean expedidos por la entidad
contratante o entidad publica), que permitan evidenciar la ejecucion del contrato o proyecto o tomar la informacién que
falte.

No obstante, la Entidad se reserva el derecho de verificar la informacion suministrada por el proponente y de solicitar las
aclaraciones u otros documentos que considere convenientes para acreditar la experiencia.

En ningln caso el proponente podra cambiar o reemplazar los contratos o proyectos presentados inicialmente con la
propuesta para acreditar la experiencia técnica requerida, ya que no seran tenidos en cuenta, de estos solamente se
podra aclarar, aportar informacion o documentos relacionados cuando la entidad asi lo requiera.

En el evento en que en las alternativas antes previstas no se informe el porcentaje de participacion del proponente plural,
éste debera aportar el documento de constitucion de la figura asociativa o acuerdo de voluntades en donde se evidencie
dicho porcentaje.

Para el presente proceso no es valido acreditar la experiencia a través de contratos ejecutados bajo la modalidad de
Administracién Delegada. No serd considerada la experiencia que se pretenda acreditar con Convenios
Interadministrativos para cuyo desarrollo se haya subcontratado la totalidad de la ejecucion de la interventoria.

En caso de presentarse para efectos de acreditacion de la experiencia mas de un formulario o un nimero mayor de
contratos 0 proyectos al maximo requerido, sera objeto de verificacion el primer formulario que aparece en orden
consecutivo foliado y de él los primeros contratos o proyectos relacionados en el formato 3, en su orden, y hasta el
numero maximo sefialado en los términos de referencia. En caso de aportar mas de un contrato o proyecto o una
certificacion de varios contratos o proyectos y el proponente no sefiale o sefiale parcialmente en el formato los que
requiere sean tenidos en cuenta para efectos de habilitacion, se tomaran en cuenta los contratos o proyectos de mayor
valor total ejecutado y hasta el nimero maximo requerido en los términos de referencia.

3.1.4. NO CONCENTRACION DE CONTRATOS

Se verificara a los proponentes la no concentracion de contratos, para lo cual se considerara que un mismo proponente
ylo beneficiario real de diferentes contratos, bien sea de manera individual o en Consorcio o Unién Temporal, solo podra
ser seleccionado hasta en maximo tres (3) de las convocatorias de los programas de la Gerencia de Infraestructura de
FINDETER Equipamientos Urbanos (Equipamientos Urbanos, Jornada Unica- Infraestructura Escolar, Construccion -
Infraestructura ICBF e Infraestructura en Entornos Institucionales y Culturales).
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Al nimero maximo de la totalidad de convocatorias referidas, se descontaran los contratos en los que se hayan suscrito
las respectivas actas de terminacion al momento de cierre de la convocatoria, para lo cual el proponente debera adjuntar
estos documentos y soportes con la propuesta para certificar el cumplimiento de dicho requisito, sin perjuicio que la
entidad lo pueda verificar.

En este sentido el incumplimiento de la No concentracion de contratos afectara solidariamente al proponente (Consorcio
o Union Temporal).

La propuesta del proponente que incurra en la citada No concentracién de contratos incurrira en causal de rechazo.

En consecuencia, se verificara que los proponentes presenten con la propuesta la declaracion juramentada en la que
identifiquen plenamente a las personas naturales o juridicas que a titulo personal o directo sean beneficiarias en caso de
resultar adjudicatarios del futuro contrato que se derive de la presente convocatoria.

Para los efectos de la presente disposicion, se entiende que el proponente y/o beneficiario real de un contrato es la
persona o grupo de personas con capacidad para tomar decisiones sobre la presentacion de la propuesta, suscripcion,
ejecucion, terminacion y liquidacién del contrato, asi como sobre el manejo de los recursos econdmicos relacionados con
el contrato y en especial sobre la distribucidn de los beneficios econémicos derivados del mismo. Igualmente, constituyen
un mismo proponente y/o beneficiario real las sociedades matrices y sus subordinadas constituyan o no grupo
empresarial.

NOTA 1: Esta regla no aplica en la eventualidad donde solamente se haya presentado un unico proponente para la
convocatoria.

NOTA 2: En la eventualidad que todos los proponentes que conformen el orden de elegibilidad se encuentren inmersos

en la regla de concentracion de contratos, la entidad procederd a adjudicar, la convocatoria al proponente ubicado en el
primer lugar en el orden de elegibilidad.
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SUBCAPITULO IV

CALIFICACION DE LAS PROPUESTAS

4.1 CRITERIOS DE EVALUACION Y CALIFICACION DE LAS PROPUESTAS

La asignacion del puntaje a las propuestas, de acuerdo con los patrones preestablecidos en estos términos de
referencia, sera realizada por los evaluadores de la CONTRATANTE. Se seleccionara la propuesta mejor calificada y
que por ello resulte ser la méas favorable para la entidad y para los fines que ella busca con esta contratacion, para esto
se tendra en cuenta que el puntaje maximo de la evaluacién sera de cien (100) puntos, resultantes del siguiente factor y
criterio de evaluacion:

FACTOR DE CALIFICACION PUNTAJE
Evaluacion Econémica 100 puntos
TOTAL 100 puntos

Y la posterior aplicacion del Criterio de evaluacion factor cumplimiento contratos anteriores.
4.1.1 EVALUACION PROPUESTA ECONOMICA

En audiencia realizada en el lugar y fecha establecidos en el cronograma de proceso, se llevara a cabo la apertura del
sobre No. 2 de las propuestas habilitadas en los aspectos juridicos, financieros y técnicos.

En dicha audiencia se dara lectura del valor total de cada una de las propuestas incluido el IVA. En el evento que el
formato de oferta econdémica de la propuesta no tenga diligenciada la casilla correspondiente al “Valor total de la
propuesta” la entidad se procedera a realizar la sumatoria de los valores correspondientes a cada una de las Etapas y el
IVA.

Una vez surtida la audiencia de apertura del sobre No. 2, la Entidad procedera a realizar la revisiéon de las propuestas
durante el término establecido en el cronograma del proceso, de la siguiente manera:

1. En caso que cualquier valor de la oferta econémica de algln proponente se presente con decimales, la entidad
procedera a ajustar el valor redondeéndolo al peso, cuando la fraccion decimal del peso sea igual o superior a
cinco lo aproximaré por exceso al peso y cuando la fraccién decimal del peso sea inferior a cinco lo aproximara por
defecto al peso.

2. En el evento que la propuesta econdmica no contenga el precio o se haya diligenciado en cero o con algin simbolo,
la propuesta sera rechazada.

3. Siexistiere discrepancia entre letras y cifras, prevalecera el monto expresado en letras.

4. En el evento que la entidad advierta la necesidad de aclaracion o explicacion, podra solicitar a los proponentes para
que alleguen en el término que para el efecto le fije en el requerimiento, las aclaraciones, los documentos o
explicaciones, so pena de rechazo de la propuesta

5. En el evento que el formato de propuesta econémica presentado por el proponente presente diferencias en la
descripcion de las actividades o items y/o en la unidad correspondiente y/o en las cantidades frente a las
estipuladas en el formato publicado con la convocatoria prevalecera esta ultima, por lo que la oferta sera ajustada
de conformidad.
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6. Se realizara la verificacion y correccion de las operaciones aritméticas de las propuestas.

Nota 1: Se entiende por error aritmético aquel que surge de un célculo meramente aritmético cuando la operacion
ha sido erréneamente realizada. En consecuencia, su correccién debe contraerse a efectuar adecuadamente la
operacion aritmética erréneamente realizada, sin llegar a modificar o alterar los factores o elementos que la
componen'.

Nota 2: La entidad verificara aritméticamente las ofertas habilitadas técnica, juridica y financieramente; para dicha
verificacién la entidad tomara como valores inmodificables los precios unitarios de los items o actividades ofertados
de acuerdo al formato de propuesta econdmica.

Nota 3: La elaboracion de la oferta es de total responsabilidad del oferente, por lo cual asumira las consecuencias
que sobrevengan por efectos de los errores cometidos y evidenciados dentro del proceso de verificacion y
correccion aritmética efectuado por la entidad, tales como: La variacién del valor total de la oferta, el rechazo de la
oferta o las posibles pérdidas econdmicas, no pudiendo alegar en el futuro, reajuste al valor del contrato por este
motivo.

Nota 4: El valor de la oferta econémica sera el valor de la oferta obtenido después de la correccién aritmética,
siendo este el que sera tenido en cuenta en la evaluaciéon econdmica de la misma.

7. Revisién del IVA: El oferente debe indicar en su oferta econdmica la tarifa del IVA aplicable al objeto contractual y el
valor correspondiente del mismo. Para efectos de la revision de este, la entidad tendra en cuenta los siguientes
€asos:

e Cuando no se incluya el valor del VA en la oferta econdmica, la propuesta serd RECHAZADA.

e En caso de no indicarse el valor de la tarifa de IVA tal como se establece en el formato de oferta econdmica,
pero el valor presentado corresponde al porcentaje legal aplicable al objeto del contrato, se entiende que el
porcentaje ofertado corresponde al valor legal.

e En caso de que la tarifa del VA y el valor resultante indicados en la oferta no correspondan entre si, la oferta
serda RECHAZADA.

La estructuracion de la oferta econoémica es responsabilidad exclusiva del oferente por lo cual debera contemplar
en ella todos los impuestos y contribuciones de orden nacional y local.

8. Seran rechazadas las propuestas que después de realizar los pasos anteriores, presente al menos una de las
siguientes condiciones:

a. Cuando el valor total de la propuesta econémica corregida, presente un valor inferior al valor minimo o
superior al valor maximo del valor oficial estimado para la convocatoria en los términos de referencia.

b. En caso de no contemplarse por parte del oferente, alguna exencién o variacién en el aspecto tributario
local por motivo del lugar de ejecucion del contrato o del bien o servicio a ofertar establecidos en los
términos de referencia.

9. De la anterior verificacion se elaborara un Informe de Evaluaciéon econémica en el que consten los resultados de
las ofertas econdmicas de todas las propuestas habilitadas, con las respectivas correcciones aritméticas de acuerdo
con los criterios establecidos, si proceden, y la identificacién de las correcciones efectuadas, el cual se publicara en
la fecha establecida en el cronograma del presente proceso de seleccién.

1 Definicion Corte Constitucional, Sentencia T-875/00
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Los proponentes podran, dentro del término establecido en el cronograma del presente proceso de seleccién,
formular observaciones a dicho informe de Evaluacién econdmica. Sin que en ejercicio de esta facultad, puedan
subsanar, modificar o mejorar sus propuestas.

10. Vencido el término anterior, se seleccionara el método de ponderacion de la propuesta econémica de acuerdo con
los siguientes métodos:

NUMERO METODO
1 Media aritmética
2 Media aritmética alta
3 Media geométrica
4 Menor valor

Para la determinaciéon del método se tomaran hasta las centésimas de la Tasa de Cambio Representativa del
Mercado (TRM) que rija para el segundo dia habil siguiente a la fecha de vencimiento del plazo establecido para
presentar observaciones al informe de evaluacion econdmica, de conformidad con las fechas previstas en el
cronograma de esta convocatoria, de acuerdo a los rangos establecidos en el cuadro que se presenta a

continuacion:
RANGO " B
(INCLUSIVE) NUMERO METODO
De 00 a 24 1 Media aritmética
De25a49 2 Media aritmética alta
De 50a74 3 Media geométrica
De75a99 4 Menor valor

Nota: Esta TRM se tomara del sitio web del Banco de la Republica de Colombia, http://www.banrep.gov.co/series-
estadisticas/see_ts_trm.htmécotizacion.

a. MEDIA ARITMETICA

Consiste en la determinacién del promedio aritmético de las propuestas econdmicas validas y la asignacién de puntos en
funcién de la proximidad de las propuestas a dicho promedio aritmético, como resultado de aplicar las siguientes

formulas:
n
T X
D%
iumn
=1
Dénde:
X = Media aritmética
Xi = Valor total corregido de la propuesta i
n = Numero total de las propuestas validas presentadas

Ponderacién de las propuestas por el método de la media aritmética.
Obtenida la media aritmética se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:
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-V _
100 = (1 — (%))Para valores menores o iguales aX

Puntajei = _
Ix—wl -
1w =l1-2 T para valores mayores a X

Dénde:

X= Media aritmética.
V: = Valor total de cada una de las Ofertas i, sin decimales
i = Numero de oferta.

En el caso de propuestas con valores mayores a la media aritmética se tomara el valor absoluto de la diferencia entre la
media aritmética y el valor de la propuesta, como se observa en la férmula de ponderacion.

b. MEDIA ARITMETICA ALTA
Consiste en la determinacion de la media aritmética entre el valor total sin decimales de la propuesta vélida mas alta y el

promedio aritmético de las propuestas validas y la asignacion de puntos en funcién de la proximidad de las propuestas a
dicha media aritmética, como resultado de aplicar las siguientes formulas:

T < Vo + X
AT 2

Doénde:

X, = Media aritmética alta.

X = Media aritmética.

Viax = Valor total corregido de la propuesta mas alta dentro del rango comprendido entre la media aritmética y el

presupuesto de la presente convocatoria

Obtenida la media aritmética alta se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:

—V _
100 = (1 — (K!tE ])) para valores menores o iguales a X,

A
Puntajei = _
X, — vl _
100 =|1-2 —x, ) pare valores mayores a X,
A
Dénde:
X4 = Media aritmética alta.
Vi = Valor total corregido de cada una de las propuestas i habilitadas.

i = Numero de propuesta

En el caso de propuestas con valores mayores a la media aritmética alta se tomara el valor absoluto de la diferencia
entre la media aritmética alta y el valor de la propuesta, como se observa en la formula de ponderacién.

c. MEDIA GEOMETRICA

El célculo de la media geométrica de obtendra mediante la siguiente formula:
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G= (".]JPl* P, »...+«P,
Dande:
G = Media Geométrica,
n = Numero de propusstas econdmicas validas.
P =Valor de la propuesta econdmica corregida del proponentei

Establecida la media geométrica se procederd a determinar el puntaje para cada proponente mediante el siguiente
procedimiento:

Ponderacion de las propuestas por el método de la media geométrica:

Obtenida la media geométrica, se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:

G-V, _
100 = (1 - (T])) para valores menores o iguales a G
Puntaje i = _
IG —wl _
100 = [1-2- = para valores mayores al
Dénde:
G = Media Geométrica.
Vi = Valor total corregido de cada una de las propuestas i habilitadas.

i = Numero de propuesta.

En el caso de propuestas economicas con valores mayores a la media geométrica se tomara el valor absoluto de la
diferencia entre la media geométrica y el valor de la propuesta, como se observa en la formula de ponderacion.

d. MENOR VALOR Consiste en establecer la propuesta econdémica de menor valor y la asignacién de puntos en
funcién de la proximidad de las propuestas a dicha Oferta de menor valor, como resultado de aplicar las
formulas que se indican en seguida. Para la aplicacion de este método el grupo evaluador procedera a
determinar el menor valor de las propuestas habilitadas y se procedera a la ponderacién, de acuerdo con la
siguiente férmula:

Ponderacion de las propuestas por el método del menor valor:

Obtenido el menor valor se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula;

100 =V,
Puntajei = ((—M[NJ)
Vi

Dénde:

Vaerar= Valor total corregido de la propuesta con el valor mas bajo dentro de las propuestas habilitadas

V; = Valor total corregido de cada una de las propuestas i que se encuentran por encima de VMIN, y que fueron
habilitadas.
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i = NUmero de propuesta.

Para todos los métodos descritos se tendra en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor obtenido como
puntaje.

11. EVALUACION FACTOR CUMPLIMIENTO CONTRATOS ANTERIORES:

Una vez realizada la ponderacion economica de las propuestas habilitadas con el método que correspondié
asignandoles puntajes, se procedera a realizar la evaluacion de este criterio, asi: La entidad tendré en cuenta las
clausulas penales de apremio, clausulas penales (no apremio), multas, sanciones, declaratorias de incumplimiento,
terminacion unilateral o caducidad, impuestas o declaradas en los contratos en los cuales el proponente haya ostentado
la calidad de contratista.

La entidad descontara DIEZ (10) puntos al proponente por la aplicacion de CADA clausula penal de apremio, clausula
penal (no apremio), multa, sancién o declaracion de incumplimiento, impuesta dentro de los TRES (3) afios anteriores al
cierre del presente proceso de contratacidn, en contratos en los cuales éste haya ostentado la calidad de contratista.

La entidad descontara TREINTA (30) puntos al proponente por CADA resolucion o terminacion anticipada del contrato
por incumplimiento del contratista, declarada dentro de los CINCO (5) afios anteriores al cierre del presente proceso de
contratacion, en contratos en los cuales el proponente haya ostentado la calidad de contratista.

Para el caso de uniones temporales y consorcios este descuento se efectuard por CADA clausula penal de apremio,
clausula penal (no apremio), multa, o sanciones; o declaracién de incumplimiento, terminacion unilateral o caducidad del
contratista (Proponente dentro del presente proceso), impuestas o declaradas a cada integrante.

El descuento de que trata este numeral se efectuara del puntaje obtenido por el proponente en la evaluacion de la
propuesta econdmica.

Para los efectos de evaluacion de este criterio, el proponente deberé presentar certificacidn juramentada expedida por el
proponente cuando se trate de persona natural o por el Representante Legal cuando se trate de personas juridicas, en la
que se indique si le han impuesto clausulas penales de apremio, cldusulas penales (no apremio), multas, declaratorias
de incumplimiento, terminacion unilateral, o caducidad. Para estos efectos se debera diligenciar el Formato N° 7 o el
Formato N° 8 segun corresponda.

En el caso de uniones temporales o consorcios se deberd aportar la certificacion juramentada (Formato N° 7 o el
Formato N° 8 seglin corresponda) suscrita por cada uno de sus integrantes.

Las personas naturales o juridicas que obren como proponentes en el presente proceso de contratacion en forma
individual o conjunta (Uniones temporales o consorcios) que se encuentren inscritas en el Registro Unico de
Proponentes del Registro Unico Empresarial de la Camara de Comercio, DEBERAN aportar el certificado de este
registro, expedido dentro de los treinta (30) dias calendario anteriores a la fecha de cierre de la presente convocatoria.

12. Una vez aplicado el criterio de evaluacion factor cumplimiento contratos anteriores, con el puntaje total obtenido se
procedera a establecer el respectivo Orden de Elegibilidad. No conformaran orden de elegibilidad aquellos
proponentes que obtengan un puntaje total inferior a OCHENTA (80) PUNTOS, una vez aplicado el criterio
Evaluacion Factor de Cumplimiento Contratos Anteriores.

13. Los evaluadores presentaran el resultado de la evaluacién con el orden de elegibilidad, el que se presentara al

Comité Fiduciario del Patrimonio Auténomo administrado por la Fiduciaria con la recomendacion del orden de
elegibilidad de conformidad con la evaluacién efectuada.
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14. El Comité Fiduciario del Patrimonio Auténomo administrado por la Fiduciaria o su delegado, hara la seleccién
correspondiente y el acta de seleccién se publicara en los plazos establecidos en el cronograma.
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ANEXO 1
PERSONAL REQUERIDO

El Interventor debera presentar al supervisor, previo a la suscripcion del acta de inicio del Contrato las Hojas de Vida y
demas soportes correspondientes del personal necesario para el desarrollo de la Etapa | — Estudios y Disefios. De igual
manera y conforme a lo sefialado en el Numeral 9. PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO, el Interventor debera
presentar al Supervisor las Hojas de Vida y demas soportes correspondientes del personal necesario para el desarrollo
de la Etapa Il — Construccién de las Obras, y en todo caso en la oportunidad por exigida por el Supervisor el personal
minimo requerido, el cual debera tener la dedicacién necesaria para la ejecucién de las Etapas | y II, junto con los
soportes correspondientes que acrediten las calidades y la experiencia general y especifica de este personal. Lo anterior,
debera ser aprobado por el supervisor.

Asi mismo el INTERVENTOR debera mantener durante la ejecucion del proyecto EL PERSONAL MINIMO REQUERIDO
en los términos de referencia, so pena de inicio de procedimiento de la aplicacidén de la clausula penal de apremio
establecida en el contrato por este concepto.

A. PERFILES Y DEDICACION DEL PERSONAL MINIMO REQUERIDO PARA LA INTERVENTORIA

Para la ejecucion de esta etapa, el proponente debera garantizar los siguientes perfiles y la dedicacion requerida:

ETAPA | - INTERVENTORIA DE ESTUDIOS Y DISENOS.

FORMACIO | EXPERIE 0
CAN N N, No. % DE
T CARGO ACADEMIC | GENERA EXPERIENCIA ESPECIFICA CONTRAT | DEDICACI
A L 0S ON
Director de Interventoria en contratos
relacionados con: parques, parques
. recreo  deportivos, campos 0 40%,
Director . . X . o
de Ingeniero escenarios deportivos 0 espacio distribuidos
1 civil o 8 afios | publico. 5 en los
Intervento .
; Arquitecto cuatro (4)
ria
En cada uno de los contratos proyectos.
presentados el area de intervencién
debera ser igual o mayor a 3.000 m?
Disefio arquitectonico de contratos
relacionados con: parques, parques
recreo  deportivos, campos 0 25%,
Arquitecto escenarios deportivos 0 espacio distribuidos
1 raut Arquitecto 6 afios | publico. 4 en los
Disefiador
cuatro (4)
En cada uno de los contratos proyectos.
presentados el area de intervencion
debera ser igual 0 mayor a 3.000 m?
Disefio estructural en contratos de
estudios o disefios de: parques, 15%,
Ingeniero parques recreo deportivos, campos o distribuidos
Especialist Civil con escenarios deportivos 0 espacio en Tres (3)
1 a especializac 6 afos publico. 4 proyectos y
Estructural i6n en 3% para el
estructuras En cada uno de los contratos proyecto de
presentados el area de intervencién Alvarado
debera ser igual 0 mayor a 3.000 m?
1 Especialist | Ingeniero 4 afos Estudios en Geotecnia en contratos 3 10%,
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cAN FORI\:JACIO EXP":ERIE No. % DE
CARGO ACADEMIC | GENERA EXPERIENCIA ESPECIFICA COh(!)TsRAT DEIZgCACI
A L N
a Civil con de: parques, parques  recreo distribuidos
Geotecnia | especializac deportivos, campos 0 escenarios en los
ién en deportivos o espacio publico. cuatro (4)
geotecnia proyectos
En cada uno de los contratos
presentados el area de intervencién
deberé ser igual 0 mayor a 3.000 m2,
Disefio hidrosanitario en contratos de
| . estudios o disefios de: parques, 15%,
ngeniero . o
. e parques recreo deportivos, campos o distribuidos
Especialist civil con ' . .
I escenarios deportivos 0 espacio en Tres (3)
a especializac ~ o
. . ] 6 afios publico. 4 proyectos y
Hidrosanit i6n en 0
. . 3% para el
ario hidraulica, o
o En cada uno de los contratos proyecto de
sanitario . . o
presentados el area de intervencion Alvarado
deberé ser igual 0 mayor a 3.000 m2,
Disefio eléctrico en contratos de: 15%
parques, parques recreo deportivos, o
. X distribuidos
. campos 0 escenarios deportivos o
- Ingeniero o en Tres (3)
Especialist - N espacio publico.
o Eléctrico o 6 afios 4 proyectos y
a Eléctrico . 0
Electricista 3% para el
En cada uno de los contratos
. ! o proyecto de
presentados el area de intervencién Alvarado
debera ser igual 0 mayor a 3.000 m2.
Ing. Civil 0
Profesion sanitario 8%,
con o
al . I distribuidos
. especializac < Experiencia en  contratos  de
Especialist ] 3 afios . . 2 en los
i6n en infraestructura civil.
a , cuatro (4)
. ambiental o
Ambiental . . proyectos
ingeniero
Ambiental
30%,
Trabajado | Trabajador( N Experiencia en  contratos  de distribuidos
. : 3 afios . . 2 en los
r(a) Social a) Social infraestructura civil.
custro (4)
proyectos
Profesion Experiencia en programaciéon de 12%,
alde Ingeniero P N prog distribuidos
L < obra, elaboracion de presupuestos y
Costos y civil o 2 afios . - 2 en los
. especificaciones  técnicas  para
presupues | Arquitecto . - cuatro (4)
contratos de infraestructura civil.
to proyectos

Adicionalmente al personal descrito en el cuadro anterior, el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO debera
contar con el siguiente personal minimo para la ejecucion de los trabajos, en cada proyecto:

+  Un profesional en topografia con una dedicacién del 5% por proyecto para revision de producto topografico.

ETAPA Il - INTERVENTORIA EJECUCION DE LA OBRA.

Este personal permaneceré por el plazo de la obra. Las dedicaciones relacionadas son para la ejecucion del contrato.
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PERSONAL MINIMO REQUERIDO PARA LA EJECUCION DE LA ETAPA Il DEL CONTRATO

Experiencia Especifica % dedicacion
Can Carao Formacion | Experienci N en la duracion
’ 9 Académica | a General Como: o.de total del
Contratos | ., ntrato
40%, distribuidos
en los cuatro (4)
Director de interventoria en contratos proyectos
relacionados con: parques, parques Deberéa estar
. recreo  deportivos, campos © presente en la
Director de . . X .
. | Ingeniero escenarios deportivos 0 espacio toma de
interventori o < o -
1 3 Civilo 8 afos | publico. 5 decisiones, en
Arquitecto los Comités de
En cada uno de los contratos Seguimiento,
presentados el area de intervencion Comités de obra
debera ser igual 0 mayor a 3.500 m2 y cuando
Findeter lo
requiera.
Residente de interventoria en
contratos relacionados con: parques, .
. Un profesional
. parques recreo deportivos, campos o
Residentes . ! ; . por cada
Ingeniero escenarios deportivos 0 espacio
de - . g proyecto, con
4 . . Civilo 4 afios | publico. 4 o
interventori . una dedicacién
Arquitecto
a cada uno del
En cada uno de los contratos 0
. . > 100%
presentados el area de intervencién
debera ser igual 0 mayor a 3.500 m2.
Experiencia en obras de estructuras
en contratos de relacionados con:
Ingeniero parques, parques recreo deportivos, 3%, distribuidos
- Civil con campos 0 escenarios deportivos 0 en Tres (3)
Especialista . N L 0
1 estudios de 6 afios | espacio publico. 4 proyectos y 2%
Estructural
posgrado en para el proyecto
Estructuras En cada uno de los contratos de Alvarado
presentados el area de intervencién
debera ser igual 0 mayor a 3.000 m2.
Ingeniero
Sanitario o . . o
. Experiencia en obras Hidrosanitarias o A
Ingeniero . i 3%, distribuidos
2 en contratos relacionados con:
- Civil con . en Tres (3)
1 | Especialista . N parques, parques recreo deportivos, o
- estudios de 6 afios . . 4 proyectos y 2%
Hidraulico campos 0 escenarios deportivos o
posgrado . e ; para el proyecto
SR espacio  publico.  Area  de
Hidraulica o . . ; de Alvarado
R intervencién mayor igual a 3.000 m2.
ecursos
Hidricos
Experiencia en obras eler.;tncas en 3%, distribuidos
. contratos relacionados con: parques,
- Ingeniero . en Tres (3)
Especialista o ~ parques recreo deportivos, campos o o
1 o Eléctrico o 6 afios . . . 4 proyectos y 2%
Eléctrico . escenarios deportivos 0 espacio
Electricista L . L para el proyecto
publico. Area de intervencion mayor
! de Alvarado
igual a 3.000 m2.
e
Trabajador | Trabajador(a) - Experiencia en contratos de 50%, distribuidos
1 ) . 3afios |, - 3 en los cuatro (4)
(a) Social Social infraestructura civil.
proyectos
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PERSONAL MINIMO REQUERIDO PARA LA EJECUCION DE LA ETAPA Il DEL CONTRATO

Experiencia Especifica % dedicacion
Can Carao Formacion | Experienci N en la duracion
’ 9 Académica | a General Como: o.de | yopa) del
Contratos | ., ntrato
Disefio arquitectonico de contratos
relacionados con: parques, parques
. recreo  deportivos, campos 0 3%, distribuidos
Arquitecto . X .
. escenarios deportivos 0 espacio en Tres (3)
Arquitecto < e 0
1 L 6 afios | publico. 4 proyectos y 2%
Disefador
para el proyecto
En cada uno de los contratos de Alvarado
presentados el area de intervencion
debera ser igual o mayor a 3.000 m2.

Ademas del personal relacionado anteriormente se debera contar con:

Una comision de topografia, integrada como minimo con un topdgrafo titulado y un (1) auxiliar cadenero junto con
equipos de precision debidamente calibrados: estacion total, nivel de precision, prismas, cintas métricas y plomadas;
esta comision deberd garantizar una dedicacién minima del 20% durante el plazo de la etapa 2. Distribuido para los
cuatro proyectos

El personal anteriormente descrito para el contrato sera de caracter obligatorio en el proyecto, por lo cual los
proponentes lo deberan tener en cuenta y considerar en su totalidad, asi como discriminarlo para cada una de las fases
al momento de elaborar su oferta econémica.

El personal minimo disponible, sus hojas de vida y las certificaciones que la acompafien, NO deben presentarse con la
propuesta. Estos documentos solo deben presentarse por el proponente que resulte seleccionado como REQUISITO
PREVIO PARA SUSCRIBIR EL ACTA DE INICIACION DEL CONTRATO y conforme a lo sefalado en el Numeral 9.
PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO

No obstante, el contratista debe garantizar que, de requerirse la participacion de alguno de los profesionales que
participaron durante la etapa de obra en el desarrollo de las actividades de cierre, se podra contar con ellos sin que
signifique costos adicionales para FINDETER o LA CONTRATANTE.

NOTAS COMUNES AL PERSONAL MiNIMO REQUERIDO

Nota 1: Se entiende como campo o escenario deportivo: El conjunto de estructuras para la practica de actividades
deportivas terrestres, o canchas o canchas mdltiples.

Nota 2: Se entiende como parques o parques recreo deportivos: Aquellos espacios integrados por zonas verdes o duras
de uso colectivo, senderos o vias peatonales, ciclo rutas, zonas de control ambiental donde se puedan desarrollar
actividades terrestres en espacios articulados, abiertos y destinados a la recreacion o al deporte o a la contemplacion.

Nota 3: Para efectos del presente proceso de seleccidn se entenderan y aceptaran por proyectos en obras de espacio
publico unicamente las siguientes: Parques, parques urbanos, alamedas, ciclo rutas, andenes, amueblamiento urbano
(bancas, paraderos, bolardos, pérgolas, rejilla para arboles, vias urbanas articuladas en adoquin o concreto estampado,
plazas, plazoletas, senderos peatonales, bahias vehiculares en adoquin o concreto estampado, ejes ambientales,
malecones, escenarios deportivos, escenarios culturales y de espectaculos al aire libre.

Nota 4: Cuando se presenten certificaciones, constancias o contratos en los que se acredite experiencia en varios
proyectos o varias actividades o alcances, solo se tendra en cuenta, para efectos de esta convocatoria, la experiencia
especifica de la actividad de INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCION O AMPLIACION O ADECUACION O
REMODELACION O INTERVENCION DE: PARQUES O PARQUES RECREO DEPORTIVOS O CAMPOS O
ESCENARIOS DEPORTIVOS O ESPACIO PUBLICO O URBANISMO (de acuerdo a las definiciones de los términos de
referencia) y el valor correspondiente a esta, los demas proyectos, actividades o alcances y su valor no serén tenidos en
cuenta.
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Nota 5: Se entiende por:

Construccion: Toda obra civil orientada al desarrollo de una infraestructura nueva que cumpla con las condiciones
sefialadas en los Términos de Referencia.

Ampliacién: Toda obra civil orientada al incremento del area construida, de una infraestructura existente, que cumpla con
las condiciones sefialadas en los Términos de Referencia. Para efectos de evaluacion al proponente debera acreditar
claramente el area de ampliacién del espacio intervenido.

Remodelacion o Adecuacion o Intervencion: Se entiende por remodelacion o adecuacién o intervencion, toda obra civil
realizada a una infraestructura existente o complementaria tendiente a garantizar el correcto funcionamiento de la
misma, que cumpla con las condiciones sefialadas en los Términos de Referencia. Para efectos de evaluacion el
oferente debera acreditar claramente el area del espacio remodelado, adecuado o intervenido
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CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA
Ciudad y Fecha:
Sefiores .
PATRIMONIO AUTONOMO ]
FIDEICOMISO - ASISTENCIA TECNICA FINDETER
FIDUCIARIA BOGOTA S.A.

Bogoté D.C. - Colombia

Referencia: Convocatoria No. PAF-EUC-I-xxx-2019

Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para participar en la presente convocatoria cuyo
objeto es contratar “LA INTERVENTORIA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL,
SOCIAL, JURIDICA' Y TECNICA) A: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.”

En el evento de resultar aceptada mi propuesta, me comprometo a perfeccionar y legalizar el respectivo contrato en el
término sefialado por la entidad y a ejecutar el objeto contractual de acuerdo con los documentos que hacen parte del
presente proceso de seleccién, del contrato, de esta propuesta y las demas estipulaciones de la misma, en las partes
aceptadas por la entidad contratante.

En mi calidad de proponente declaro:

1. Que conozco los Términos de Referencia de la presente convocatoria, sus adendas e informaciones sobre
preguntas y respuestas, asi como los demas documentos relacionados con los trabajos, y acepto cumplir todos los
requisitos en ellos exigidos.

2. De igual forma manifiesto que acepto las consecuencias que se deriven por el incumplimiento de los requisitos a
que se refiere el numeral anterior.

3. Que acepto las condiciones establecidas por la entidad contratante para la ejecucidn del proyecto bajo el esquema
llave en mano (por etapas). Entendiendo su estructura y metodologia.

4. Que en caso de ser aceptada mi propuesta, me comprometo a iniciar la ejecucién del contrato respectivo, cuando
la entidad contratante imparta la orden de iniciacion, y a terminarlo dentro de los plazos contractuales de acuerdo
con lo establecido en los documentos de los Términos de Referencia, la propuesta y el contrato, respectivamente.

5. Que conozco y acepto en un todo las leyes generales y especiales aplicables a este proceso de seleccion.

6.  Que conozco detalladamente, en terreno y por informacion de las autoridades competentes, los sitios en que debo
desarrollar el objeto a contratar, sus caracteristicas, accesos, entorno socio econémico, condiciones climatolégicas,
geotécnicas y geoldgicas, y que he tenido en cuenta este conocimiento para la elaboracién de la propuesta y en
consecuencia asumo los efectos de esta declaracion.

7. Que con la presentacion de la propuesta garantizo que cuento con el personal minimo requerido y los perfiles
profesionales exigidos y la dedicacion que sea requerida para la ejecucion del contrato, y en caso de ser
seleccionado presentaré para verificacion del supervisor del contrato previo a la suscripcion del acta de inicio el
Formato de Estimacion Propuesta Econdmica Detallada y Factor Multiplicador para cada una de las etapas y los
respectivos soportes de formacién académica y profesional y de experiencia del personal.

8. Que con la firma de la presente Carta manifiesto bajo la gravedad del juramento que ni yo ni ninguno de los
integrantes del consorcio o de la unién temporal o de la persona juridica que represento, nos encontramos
incursos, asi como ninguno de los miembros del consorcio o unién temporal, en ninguna de las causales de
inhabilidad, incompatibilidad y demas prohibiciones consagradas en la Ley para celebrar el contrato, ni en las
causales de conflicto de interés sefialadas en la normatividad que rige el presente proceso de seleccién.

9. Que lei cuidadosamente los Términos de Referencia de esta convocatoria, sus causales de rechazo y declaratoria
de desierta, y elaboré mi propuesta ajustada a los mismos. Por tanto, conoci y tuve las oportunidades establecidas
para solicitar aclaraciones, formular objeciones, efectuar preguntas y obtener respuestas a mis inquietudes.

10.  Que conozco, acepto y cumpliré las obligaciones contenidas en los estudios previos, términos de referencia y el
contrato.
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11. Que con la firma de la presente Carta manifiesto bajo la gravedad del juramento que ni yo ni ninguno de los
integrantes del consorcio o de la unién temporal o de la persona juridica que represento, nos encontramos
incluidos dentro de las listas restrictivas que hagan referencia al Lavado de Activos y Financiacion del Terrorismo.

12.  Que los recursos que componen mi (nuestro) patrimonio no provienen de lavado de activos, financiacion del
terrorismo, narcotrafico, captacién ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilicita y que en caso de
resultar favorecido(s) con la adjudicacion, los recursos recibidos en desarrollo del contrato de la convocatoria, no
seran destinados a ninguna de las actividades antes descritas.

13. Que conozco y me acojo a las condiciones establecidas por la entidad contratante para el desarrollo del modelo de
contratacién. En caso de no ser viable el desarrollo de algunas de las etapas previstas, me abstendré de realizar
reclamaciones derivadas a causa de la inviabilidad de la realizacién de alguna de las etapas de interventoria de
acuerdo con el modelo o cuando definitivamente no se avale la ejecucion de la obra.

14. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi pais de origen no se encuentra establecido la autoridad que
haga las veces de la Contraloria General de la Republica, asi como el requisito de antecedentes fiscales requisito.
[Aplica para personas juridicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso que proceda.

15.  Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi pais de origen no se encuentra establecido la autoridad que
haga las veces de la Procuraduria General de la Nacion, asi como el requisito de antecedentes disciplinarios.
[Aplica para personas juridicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso que proceda.

16. Igualmente declaro bajo la gravedad de juramento, que toda la informacién aportada y contenida en folios

correspondientes a los documentos, anexos y formularios juridicos, financieros, técnicos y econdmicos, es veraz y

susceptible de comprobacion.

reciary el Desaro

RESUMEN DE LA PROPUESTA:
Nombre o Razén Social del Proponente:
Documento de identidad o NIT:
Representante Legal:
Pais de Origen del Proponente:
(En caso de presentarse la propuesta en consorcio o union temporal se debe indicar el nombre y pais de origen de cada
uno de los integrantes).

VALIDEZ DE LA PROPUESTA: Para todos los efectos, se entendera que es por una vigencia igual al de la garantia de
seriedad de la propuesta.

PLAZO TOTAL PARA EJECUTAR EL CONTRATO: MESES

Me permito informar que las comunicaciones relativas a esta convocatoria las recibiré en:
Direccion:

Ciudad:

Teléfono(s): Teléfono Mévil:

Correo Electrénico:

Atentamente,

PERSONA AUTORIZADA PARA FIRMAR LA PROPUESTA

Firma:

Nombre:

C.C.

(En caso de personas naturales esta carta debe estar firmada por el proponente; en caso de personas juridicas,
consorcios 0 uniones temporales debera estar firmada por el representante debidamente facultado).

NOTA: Para llenar cuando el Representante Legal del proponente no sea un Ingeniero Civil o Arquitecto.

‘Debido a que el suscriptor de la presente propuesta no es Ingeniero Civii o Arquitecto, yo
(nombres y apellidos) Ingeniero Civil (segun corresponda), con Matricula
Profesional No. y C. C. No. de , abono la
presente propuesta”.

(Firma de quien abona la propuesta)
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CERTIFICADO DE PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Ciudad y Fecha:

Sefores

PATRIMONIO AUTONOMO

FIDEICOMISO — ASISTENCIA TECNICA FINDETER
FIDUCIARIA BOGOTA S.A.

Bogota D.C. - Colombia

Referencia: Convocatoria No. PAF-EUQ-I-Oxx-2019
Objeto: contratar “LA INTERVENTORIA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL,
SOCIAL, JURIDICA Y TECNICA) A: XXXXXXXXXXXXXXXXX.”

De las siguientes opciones diligencie la manifestacion expresa bajo la gravedad de juramento que le corresponda segun
el caso:

Yo, , identificado con , €n mi condicién de (marque con una X segun el caso)
Persona Natural __ Representante Legal Revisor Fiscal de (Razdn social de la compafiia) identificada con
Nit , debidamente inscrito en la Camara de Comercio de certifico el pago de los aportes de

seguridad social (pension, salud y riesgos laborales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar
familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensacién Familiar), cuando a ello hubiere lugar,
correspondiente a la némina de los ultimos seis (6) meses que legalmente son exigibles a la fecha de presentacion de la
propuesta para el presente proceso de seleccién, (0 sea, en los cuales se haya causado la obligacion de efectuar dichos
pagos). Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002, en concordancia con lo
dispuesto por las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014.

Yo, , identificado con , €n mi condicién de (marque con una X segun el caso)
Persona Natural __ Representante Legal Revisor Fiscal de (Razdn social de la compafiia) identificada con
Nit , declaro bajo la gravedad de juramento que no me encuentro obligado al pago de seguridad social y

aportes parafiscales, por no tener personal a cargo.

Yo, como persona natural nacional para acreditar el cumplimiento de esta obligacion aporto con la
propuesta la planilla o constancia de afiliacién al Sistema General de Seguridad Social, mediante el cual acredito que me
encuentro vinculado bajo la modalidad de cotizante , beneficiario ____ o afiliado al régimen subsidiado
(marque con una X segun corresponda), del mes inmediatamente anterior a la fecha prevista para el cierre de la
presente convocatoria.

Yo, , identificado con , en mi condicién de (marque con una X segln el caso)
Persona Natural __ Representante Legal ____ Revisor Fiscal de (Razén social de la compafiia) identificada con Nit

, certifico el pago de los aportes de pension y riesgos laborales y de Caja de Compensacion Familiar
correspondiente a la némina de los Ultimos seis (6) meses que legalmente son exigibles a la fecha de presentacion de la
propuesta para el presente proceso de seleccion, (0 sea, en los cales se haya causado la obligacion de efectuar dichos
pagos) y asi mismo declaro bajo la gravedad de juramento que NO me encuentro obligado a cancelar ICBF, SENA y
Seguridad Social en Salud .

En las anteriores circunstancias, la certificacion sera expedida y firmada por el revisor fiscal cuando de acuerdo con la
Ley esté obligado a tenerlo o cuando por estatutos asi se dispuso, o por el representante legal cuando no esté obligado a
tener revisor fiscal.

La anterior certificacion se expide para efectos de dar cumplimiento al articulo 50 de la Ley 789 de 2002, en consonancia
con la Ley 828 de 2003 y las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014 y demas normas concordantes.
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Adicionalmente, tratdndose de persona natural nacional deberéd acreditar el cumplimiento de esta obligacién con la
planilla o constancia de afiliacion al Sistema General de Seguridad Social, en la cual se evidencie que se encuentra
vinculado al sistema bajo la modalidad de cotizante, beneficiario o afiliado al régimen subsidiado, al menos del mes
inmediatamente anterior a la fecha prevista para el cierre de la presente convocatoria.

Atentamente,

Revisor Fiscal y/o Representante Legal
Matricula Profesional (Si firma el Revisor Fiscal)
CC.

*Cuando se trate de consorcios o uniones temporales, cada uno de sus miembros integrantes debera certificar el
cumplimiento de aportes a seguridad social y parafiscales de que ftrata este formato N° 2.
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EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE PARA HABILITAR LA OFERTA
OBJETO:
PROPONENTE:
DATOS COMPLETOS DEL INTEGRANTE AQUE
APORTA LA EXPERIENCIA:

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE PROPUESTA PARA HABILITAR LA OFERTA
DATOS COMPLETOS DEL INTEGRANTE QUE

APORTA LA EXPERIENCIA:
VALOR FECHA PORCENTAJE DE
GONT. No. | omuETo | ACTMIDADES | Ve | EntoaD | R | rEcka be | Ll ccioy
SMMLV INICIO ' (C, UT)
1
2
3

El proponente bajo la gravedad del juramento manifiesta que la informacién antes consignada es veraz y podra ser
consultada en cualquier momento, en consecuencia se responsabiliza de lo aqui consignado. Y se compromete a
presentar los documentos que requieran y que respaldan lo aqui consignado.

Nota 1: En caso de propuestas plurales, cada uno de los miembros que conforman el proponente debera diligenciar el
presente formato, resefiando su aporte a la experiencia que se quiere acreditar.

Nota 2: El presente formulario se debe acompafar de las correspondientes certificaciones de experiencia o de los
documentos establecidos en las alternativas de acreditacion con los que se pretende cumplir los requisitos habilitacion
de experiencia. En ningin caso el proponente podra cambiar o reemplazar los contratos o proyectos presentados
inicialmente con la propuesta para acreditar la experiencia requerida, ya que no seran tenidos en cuenta. Unicamente
podra subsanarse la informacion referente a los documentos inicialmente presentados, de los cuales solamente se podra
aclarar, aportar informacién o documentos relacionados cuando la entidad asi lo requiera.

Nota 3: Cuando los documentos de las alternativas de acreditacién no contengan la informaciéon que permita su
verificacion, el proponente podré anexar copia de los documentos soportes que sean del caso (siempre y cuando sean
expedidos por la entidad contratante), que permitan evidenciar la ejecucién del contrato o proyecto o tomar la
informacion que falte.

Nota 4: El proponente debera indicar en el presente formato el o los contrato(s) que aporta para acreditar cada una de
las condiciones solicitadas como experiencia especifica habilitante.

Nota 5: En caso de presentarse para efectos de acreditaciéon de la experiencia un nimero mayor de contratos o
proyectos al maximo requerido, seran objeto de verificacién los contratos o proyectos relacionados en este formato, en
su orden, y hasta el nimero maximo sefialado en los términos de referencia. En caso de aportar un mayor nimero de
contratos o proyectos a los requeridos o una certificacion de varios contratos o proyectos y el proponente no sefiale en el
formato los que requiere sean tenidos en cuenta para efectos de habilitacion, se tomaran en cuenta los contratos o
proyectos de mayor valor total ejecutado y hasta el nimero méximo requerido en los términos de referencia.
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PROPUESTA ECONOMICA

Presento a continuacion mi propuesta economica en pesos colombianos manifestando que esta ha contemplado el IVA,
costos, gastos, impuestos, tasas y demas contribuciones de orden nacional y local a que hay lugar para el presente
proceso, y teniendo en cuenta mis caracteristicas particulares como contribuyente. Asi mismo manifiesto que de surgir
una variable o condicién que llegare a impactar en la presente, serd asumida por mi parte teniendo en cuenta que es de
mi total responsabilidad la estructuracion de la misma.

INTERVENTORIA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURIDICA Y
TECNICA) A LA EJECUCION DE ESTUDIOS, DISENOS, CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE :
UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACION LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO EN EL
MUNICIPIO DE ESPINAL, DEPARTAMENTO DE TOLIMA; UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA
URBANIZACION LA MADRID EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, DEPARTAMENTO DE META ; UN PARQUE
RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACION ROBLEDALES Il EN EL MUNICIPIO DE DUITAMA,
DEPARTAMENTO DE BOYACA Y UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACION
RESERVAS DE SAN FERNANDO EN EL MUNICIPIO DE ALVARADO, DEPARTAMENTO DE TOLIMA.

PROYECTO ITEM | DESCRIPCION DE LA | VALOR DE LA | VALOR IVA VALOR ETAPA TOTAL
ETAPA ETAPA  SIN
IVA
PARQUE A ETAPA I: $0,00 $0,00
RECREO Interventoria Estudios
DEPORTIVO y disefios.
UBICADO EN LA | B ETAPA I $0,00 $0,00
URBANIZACION Interventoria Ejecucion
LUIS CARLOS de obra
GALAN C VALOR DEL TOTAL | $0,00 $0,00 $0,00
SARMIENTO EN DEL PROYECTO
EL  MUNICIPIO (A+B)
DE ESPINAL,
DEPARTAMENT
O DE TOLIMA.
PARQUE D ETAPA I: $0,00 $0,00
RECREO Interventoria Estudios
DEPORTIVO y disefos.
UBICADO EN LA | E ETAPA I $0,00 $0,00
URBANIZACION Interventoria Ejecucion
LA MADRID EN de obra
EL MUNICIPIO | F VALOR DEL TOTAL | $0,00 $0,00 $0,00
DE DEL PROYECTO
VILLAVICENCIO, (D+E)
DEPARTAMENT
O DE META
PARQUE D ETAPA I: $0,00 $0,00
RECREO Interventoria Estudios
DEPORTIVO y disefos.
UBICADO EN LA | E ETAPA Il $0,00 $0,00
URBANIZACION Interventoria Ejecucion
ROBLEDALES I de obra
EN EL | F VALOR DEL TOTAL | $0,00 $0,00 $0,00
MUNICIPIO  DE DEL PROYECTO
DUITAMA, (D+E)
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DEPARTAMENT

O DE BOYACA

PARQUE ETAPA I: $0,00 $0,00

RECREO Interventoria Estudios

DEPORTIVO y disefios.

UBICADO EN LA ETAPA Il $0,00 $0,00

URBANIZACION Interventoria Ejecucion

RESERVAS DE de obra

SAN FERNANDO VALOR DEL TOTAL | $0,00 $0,00 $0,00

EN EL DEL PROYECTO

MUNICIPIO DE (D+E)

ALVARADO,

DEPARTAMENT

O DE TOLIMA.

TOTAL DEL VALOR TOTAL DE | $0,00 $0,00 $0,00

PROYECTO INTERVENTORIA DE

LA PROPUESTA

Todos los valores de la propuesta deberan estar ajustados al peso sin centavos, caso contrario la entidad procedera a
ajustar el valor que no lo este, redondeandolo por exceso o por defecto al peso.
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FORMATO §
ESTIMACION PROPUESTA ECONOMICA DETALLADA Y FACTOR MULTIPLICADOR

El proponente seleccionado debera diligenciar el Formato de Estimacion Propuesta Econdémica Detallada y Factor
Multiplicador para las Etapas 1y 2, teniendo especial cuidado de diligenciar cada una de las casillas por todo el personal
ofrecido, que en todo caso, no puede ser inferior al personal minimo (Anexo 1), de acuerdo a la dedicacion minima
requerida para la ejecucion de la respectiva etapa y totalizar las mismas, asi como los demas costos directos requeridos
en el presente formato y presentarlo al supervisor del contrato una vez suscrito el mismo y como requisito previo a la
suscripcion del acta de inicio .

Este formato no se debe presentar con la propuesta, se considera Unicamente una herramienta para la supervision del
contrato, por lo tanto, no sera objeto de verificacién ni evaluacién y en ningin caso puede modificar el valor de la
propuesta econdémica presentada.

PROPONENTE:

A. ETAPA 1: INTERVENTORIA ESTUDIOS Y DISENOS

PERSONAL PROFESIONAL

CONCEPTO A B c D E F

PERSONAL canTIORD | MES | Fmo | VALOR MES|No. DE|pien,

PROFESIONAL N sico | DEDICACION (AxBxCxD) | MESES | (AT

SUBTOTAL COSTO PERSONAL PROFESIONAL (1)

PERSONAL TECNICO

PERSONAL CANTIDAD | e | % Eno | VALOR MES|No. DE|I2TAL
7 A AVl. /0

TECNICO N esico | DEDICACION (AXBXCXD) | MESES | (0

SUBTOTAL COSTO PERSONAL TECNICO (2)

OTROS COSTOS DIRECTOS

OTROS COSTOS DIRECTOS UNIDAD | CANTIDAD | VR. UNITARIO TOTAL
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SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (3) ‘ ‘ ‘
RESUMEN GENERAL
COSTO TOTAL (1+2+3)
IVA 19%

VALOR TOTAL ETAPA 1 INTERVENTORIA ETAPA ESTUDIOS Y DISENOS (A)

B. ETAPA 2: INTERVENTORIA DE OBRA

PERSONAL PROFESIONAL

CONCEPTO A B c D E F

PERSONAL canTIORD | MES | Fmo | VALOR MES|No. DE|pie,
PROFESIONAL N esico | DEDICACION (AxBXCxD) | MESES | FA0

SUBTOTAL COSTO PERSONAL PROFESIONAL (1)

PERSONAL TECNICO

PERSONAL CANTIDAD nsnlljsiwo % . |FM.%  |VALOR MES No. DE ;XLQ%AL
TECNICO BAsico | DEDICACION (AXBXCxD) | MESES | p.p)
SUBTOTAL COSTO PERSONAL TECNICO (2)

OTROS COSTOS DIRECTOS

OTROS COSTOS DIRECTOS UNIDAD CANTIDAD | VR. UNITARIO TOTAL

SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (3)
RESUMEN GENERAL

COSTO TOTAL (142+3)

IVA 19%

VALOR TOTAL ETAPA 2 INTERVENTORIA ETAPA DE OBRA (B)

C. VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA (A + B) -
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FM: Factor Multiplicador

lITEM DESCRIPCION %
A Salario Basico (Némina Total Mensual) 100,00%
B Prestaciones Sociales

Prima de servicios

Cesantias

Intereses sobre cesantias

Vacaciones

C. Sistema de Seguridad Social Integral
Pensién

Salud

ARP

Subsidio Familiar

SENA

ICBF
Subtotal B+C
D. Otros

Dotacion

Subtotal A+B+C+D

E. Costos Indirectos
E1 Gastos Generales
E2 Gastos legales

Subtotal (E1+E2)
F. Honorarios (Incluye Gastos Contingentes)
FACTOR MULTIPLICADOR (A+B+C+D+E+F)

Nota: Este formato debera presentarse en Excel y PDF.
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FORMATO 6 ]
FORMATO DE DECLARACION JURAMENTADA INEXISTENCIA CONFLICTO DE INTERES
Ciudad y Fecha:
Sefiores . .
PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER
Bogota D.C.

El (los) abajo(s) firmante(s), actuando en nombre y representacion de [nombre del Interesado. En el caso de Interesado
Plural, debe incluirse el nombre del Interesado Plural, asi como el nombre de cada uno de sus integrantes] para la
presentacion de la propuesta y/o suscripcion del contrato dentro de la Convocatoria No. PAF-EUC-I-XXX-2019 para
contratar “LA INTERVENTORIA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL,
JURIDICA Y TECNICA) A: XXXXXXXXXXXXX” manifiesto(amos) bajo la gravedad del juramento que ni yo ni ninguno
de los integrantes del consorcio o de la unién temporal o de la persona juridica que represento, nos
encontramos incursos ni de manera individual 0 como integrante de un consorcio 0 unién temporal, en los siguientes
conflictos de interés:

1 Incurrir en las causales previstas en la Ley 734 de 2002, articulo 11 de la Ley 1437 de 2011 y demas normas
concordantes.

2 Tener contratos de obra suscritos o en ejecucion con Findeter o con la Contratante. Este conflicto se considerara
hasta la liquidacién de dichos contratos de obra. Este conflicto lo sera también respecto de los socios en
sociedades distintas de las annimas abiertas.

Se establece este conflicto de intereses a efectos de mitigar el riesgo de afectacion e la moralidad administrativa
frente a la posibilidad de que se llegue a presentar una mutua vigilancia por parte de dos contratistas.

3 Tener contratos de ejecucion condicional por fases suscritos o en ejecucién con Findeter o con la Contratante.
Este conflicto se considerara hasta la liquidaciéon de dichos contratos de ejecucion condicional por fases. Este
conflicto lo sera también respecto de los socios en sociedades distintas de las anénimas abiertas.

Se establece este conflicto de intereses a efectos de mitigar el riesgo de afectacion e la moralidad administrativa
frente a la posibilidad de que se llegue a presentar una mutua vigilancia por parte de dos contratistas.

4 Haber participado en la estructuracion, evaluacion, aprobacion, viabilizacién, financiacién del proyecto objeto de la
presente convocatoria, asi como en la estructuracion de los Términos de Referencia y en la evaluacién y seleccién

del proceso de contratacion. Este conflicto lo sera también respecto socios en sociedades distintas de las
andnimas abiertas.

Atentamente,

Firmas:

[Suscribiran el documento el Interesado Individual o todos los integrantes del Interesado Plural. Las personas juridicas
lo haran a través de los representantes legales acreditados dentro de los documentos de existencia y representacion
legal y/o poderes conferidos y allegados a la presente Convocatoria.]
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FORMATO 7

FORMATO DE DECLARACION JURAMENTADA SOBRE LAS CLAUSULAS PENALES DE APREMIO,
CLAUSULAS PENALES (NO APREMIO), MULTAS, SANCIONES, DECLARATORIAS DE INCUMPLIMIENTO,
TERMINACION UNILATERAL O CADUCIDAD POR INCUMPLIMIENTOS DEL CONTRATISTA IMPUESTAS

Ciudad y Fecha:

Sefiores
PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER
Bogota D.C.

El abajo firmante, para efectos de la Evaluacion factor de cumplimiento de contratos anteriores dentro de la
Convocatoria No. PAF-EUC-I-xxx-2019, manifiesto bajo la gravedad del juramento que [me han impuesto o declarado
(en caso de persona natural)] ___[a la sociedad que represento (en caso de persona juridica)] ____ en los contratos en
los cuales he ostentado la calidad de contratista, dentro de los tres (3) afios anteriores al cierre del presente proceso de
contratacion, las clausulas penales (no apremio), clausulas penales de apremio, multas, o sanciones; o dentro de los
cinco (5) afios anteriores al cierre del presente proceso de contratacion declaratorias de incumplimiento, o terminacién
unilateral o caducidad, las cuales relaciono a continuacion:

Niumero de veces impuesta Contrato Contratante Nombre de la persona a quien se le
Medida(s) impuesta(s) N° impuso la medida

Clausula(s)  Penal(es)
(No apremio)

Clausula(s)  Penal(es)
de Apremio

Multa(s)

Sanciones

Declaracion de
Incumplimiento

Terminacion Unilateral

Caducidad

Sl Sl 1A Pl Bl B Tl Pl Eal Bl o Pl Bl S 1] Pl Bl o N P Bl S I Pl Bl Sl 1 P
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El proponente bajo la gravedad del juramento manifiesta que la informacién antes consignada es veraz y en
consecuencia se responsabiliza de lo aqui consignado. Y debera presentar los documentos que respaldan lo aqui
consignado y los demas que se le requieran.

No obstante lo anterior, la CONTRATANTE se reserva el derecho de verificar la informacién reportada en el presente
formato.

Atentamente,
Firmas:

[Suscribiran el documento la persona natural o el representante legal de persona juridica que se presente de manera
individual en la presente Convocatoria y en el caso de uniones temporales o consorcios se debera aportar la
certificacién juramentada suscrita por cada uno de sus integrantes.]

[Las personas naturales o juridicas que obren como proponentes en el presente proceso de contratacion en forma
individual o conjunta (Uniones temporales o consorcios) que se encuentren inscritas en el Registro Unico de
Proponentes del Registro Unico Empresarial de la Camara de Comercio, DEBERAN aportar el certificado de este
registro de cada uno de los inscritos, expedido dentro de los treinta (30) dias calendario anteriores a la fecha de cierre de
la presente convocatoria.]
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FORMATO 8
FORMATO DE DECLARACION JURAMENTADA DE INEXISTENCIA DE IMPOSICION DE CLAUSULAS
PENALES DE APREMIO, CLAUSULAS PENALES (NO APREMIO), MULTAS, SANCIONES,
DECLARATORIAS DE INCUMPLIMIENTO, TERMINACION UNILATERAL O CADUCIDAD POR
INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS

Ciudad y Fecha:

Sefiores
PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER
Bogota D.C.

Asunto: Convocatoria No. PAF-EUC-I-XXX-2019 para contratar “LA INT,ERVENTORI'A, INTEGRAL
(ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURIDICA Y TECNICA) A:
XXXXXXXXXXXXXXXX.”

El abajo firmante, para efectos de la Evaluacion Factor de Cumplimiento de Contratos Anteriores dentro de la
Convocatoria del asunto, manifiesto bajo la gravedad del juramento que no me han impuesto ____ (en caso de persona
natural) / a la sociedad que represento ____ (en caso de persona juridica), dentro los tres (3) afios anteriores al cierre
del presente proceso de contratacion, clausulas penales, clausulas penales de apremio, multas, 0 sanciones; o dentro
de los cinco (5) afios anteriores al cierre del presente proceso de contratacion declaratorias de incumplimiento o
terminacion unilateral o caducidad, impuestas o declaradas en los contratos en los cuales he ostentado la calidad de
contratista.

No obstante lo anterior, la CONTRATANTE se reserva el derecho de verificar la informacion reportada en el presente
formato.
Atentamente,

Firmas:

[Suscribiran el documento la persona natural o el representante legal de persona juridica que se presente de manera
individual en la presente Convocatoria y en el caso de uniones temporales o consorcios se deberd aportar la
certificacion juramentada suscrita por cada uno de sus integrantes.]
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FORMATO 9
FORMATO DE DECLARACION INSCRIPCION EN EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES DEL REGISTRO
UNICO EMPRESARIAL DE LA CAMARA DE COMERCIO

Ciudad y Fecha:

Sefiores
PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER
Bogota D.C.

Asunto: Convocatoria No. PAF-EUC-I-XXX-2019 para contratar “LA INTER)/ENTORI'A _INTEGRAL
(ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURIDICA Y TECNICA) A:
XXX

De las siguientes opciones diligencie la manifestacién expresa bajo la gravedad de juramento que le corresponda segun
el caso:

El abajo firmante, __(nombre y apellido) , identificado con , en mi condicién de (marque
con una X segun el caso) Persona Natural ___/ Representante Legal de (Razén social de la compaiiia)
identificada con Nit , para efectos de la Evaluacion Factor de Cumplimiento de Contratos Anteriores dentro de

la Convocatoria del asunto, manifiesto bajo la gravedad del juramento que:

No me encuentro inscrito en el Registro Unico de Proponentes del Registro Unico Empresarial de la Camara de
Comercio

Si me encuentro inscrito en el Registro Unico de Proponentes del Registro Unico Empresarial de la Camara de
Comercio

Atentamente,
Firmas:
[Suscribiran el documento la persona natural o el representante legal de persona juridica que se presente de manera

individual en la presente Convocatoria y en el caso de uniones temporales o consorcios cada uno de sus integrantes
debera aportar la certificacion juramentada suscrita.]

Las personas naturales o juridicas que se encuentren inscritas, deberan aportar el certificado del registro del proponente
singular y el de cada uno de los miembros del consorcio o union temporal tratandose de proponente plural, expedido(s)
dentro de los treinta (30) dias calendario, anteriores a la fecha de cierre de la presente convocatoria para efectos de la
evaluacién factor cumplimiento contratos anteriores.

No obstante la anterior declaracién juramentada, la CONTRATANTE se reserva el derecho de verificar la informacién
reportada en el presente formato.
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ANEXO TECNICO

El presente proyecto tiene como objeto contratar “INTERVENTORIA INTEGRAL
(ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURIDICA Y
TECNICA) A LA EJECUCION DE ESTUDIOS, DISENOS, CONSTRUCCION Y PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO DE: UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA
1. OBJETO Y URBANIZACION LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO EN EL MUNICIPIO DE ESPINAL,
ALCANCE DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA; UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA

OBJETO URBANIZACION LA MADRID EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, DEPARTAMENTO DE
META ; UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACION
ROBLEDALES Il EN EL MUNICIPIO DE DUITAMA, DEPARTAMENTO DE BOYACA Y UN
PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACION RESERVAS DE SAN
FERNANDO EN EL MUNICIPIO DE ALVARADO, DEPARTAMENTO DE TOLIMA.”Con
actividades, presupuestos y productos definidos, por el esquema de pago por el precio global sin
formula de reajuste.

El contrato de la interventoria se divide en dos etapas:
Etapa 1: INTERVENTORIA A ESTUDIOS Y DISENOS

Etapa 2: INTERVENTORIA DE LAS OBRAS

1.1. ALCANCE DEL PROYECTO

El presente proyecto se ejecutara en dos (2) etapas (i) Etapa de estudios y disefios y (ii) Etapa
de obra y puesta en funcionamiento.

A continuacién se describen los productos a entregar por parte de la interventoria:
PRODUCTOS A ENTREGAR

a) Informes semanales.

En el informe semanal de interventoria se presenta la informacion general tanto del contrato de
interventoria como del contrato objeto de la interventoria, el seguimiento y control de la
programacion del contrato, la cual debe ser consistente con el plazo establecido en el mismo.
Con base en lo anterior y conforme a lo estipulado en los términos de referencia, el contratista
debera presentar a la interventoria para su aprobacion, la programacion que deberd incluir
como minimo los hitos establecidos en la Curva S para las dos etapas del proyecto. Adicional a
lo anterior, debera incluir:

* Hitos criticos de la curva S

* Indicadores Financieros

* Indicadores Fisicos

+ Situaciones problematicas

+ Plan de Accién

+ Actividades Desarrolladas durante la semana (Ambiental, social, técnica, administrativa, etc.)
+ Actividades programadas para la siguiente semana

+ Comentarios de la Interventoria

* Registro Fotografico

b) Informes Mensuales.
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La Interventoria presentara mensualmente un informe en donde se consigne el trabajo
ejecutado en ese mes, el cual refleje adecuadamente el avance de proyecto, indices de gestion
mensual y estado de avance con respecto a lo programado para las diferentes etapas del
proyecto. Como minimo debera incluir:

« Informe ejecutivo

* Informe técnico

+ Acta parcial y balance presupuestal

+ Actas de vecindad (cuando aplique).

+ Avance de cada una de las actividades programadas con base en la Curva S.

+ Memoria de calculo de las actividades ejecutadas durante el mes.

* Relacion de planos.

* Registros fotogréficos.

+ Videos o renders del avance del proyecto.

* Resultados de los ensayos de materiales y demas pruebas realizadas.

« Calibracion y control de equipos

* Fotocopia de la bitacora o libro de obra.

+ Resumen de las actividades realizadas en el mes, analisis y recomendaciones.

+ Informe de control topografico.

* Relacion del personal empleado en la ejecucion del Proyecto.

« Informes semanales presentados y aprobados

« Informe de seguridad industrial.

* Informe de manejo ambiental.

+ Informe de gestién social.

+ Conclusiones y recomendaciones sobre el avance o atrasos de la ejecucion del Proyecto de
acuerdo ala curva S

* Relacion de correspondencia

+ Actas de seguimiento al contrato o actas de reuniones en el desarrollo del Proyecto

+ Acreditacion que se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema
de Seguridad Social Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA,
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar — ICBF y las cajas de compensacion familiar, cuando
corresponda.

c) Bitacora: Libreta oficial y de caracter legal que sirve como instrumento de comunicacién
entre la interventoria y el contratista, en la cual se asientan los hechos y asuntos sobresalientes
que de alguna manera afecten al proyecto o a la misma ejecucién de la obra. Los asistentes a
la obra relacionados con la ejecucién de las mismas pueden consignar comentarios o
recomendaciones.

d) Actas contractuales: Documentos en el cual se deja constancia el inicio del contrato o
proyectos, modificaciones al plazo contractual (Suspensién o reinicios), actas de reuniones,
acta de terminacion, acta de entrega y recibo y acta de liquidacion. En todas ellas se deja
constancia de las obligaciones o tareas a ejecutar en marco del contrato suscrito.

e) Actas de pago parcial: Documento generado por contratista de obra e interventoria que
debe anexarse con documentos los documentos requeridos para el pago en el cual se
evidencia las actividades ejecutadas en un periodo de tiempo establecido.

f) Acta de terminacion: Documento en el cual se deja constancia de la verificacion de las
obligaciones contractuales, una vez cumplido el plazo establecido en el contrato.

g) Acta de entrega y recibo a satisfaccion final: Documento en el cual se deja constancia de
la entrega y recibo a satisfaccidn del objeto contractual.

h) Acta de liquidacién: Documento mediante el cual el contratante y el contratista, realizan un
cruce de cuentas y cierre parcial, liberando saldos o reintegrando recursos al cliente.

i) Informe ejecutivo y los demas que se requieran por parte de la Contratante a través del
supervisor delegado: Documento que relaciona el estado del contrato o proyecto en el que
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indican avances, requerimientos, seguimiento realizado por interventor, actividades adelantadas
y fotografias.

j) Informe Final: Documento que relaciona detalladamente el proceso de la ejecucion de un
contrato o proyecto indicando resultados finales de las actividades adelantadas, en este
documento debe indicar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato de
obra.

La Interventoria entregard, al terminar los trabajos, un informe final, cuyo contenido sera, como
minimo, el siguiente:

+ Aspectos contractuales relevantes.

* Breve descripcion de los trabajos.

+ Ejecucion de los trabajos (Periodo de ejecucidn, frentes de trabajo).

+ Balance econdmico final del contrato

+ Planos, figuras y cuadros representativos del desarrollo de los trabajos.

+ Descripcion de los procedimientos utilizados e innovaciones tecnolégicas empleadas.

+ Recomendaciones sobre cambios en especificaciones, planos, disefios y soluciones dadas a
los problemas mas comunes  que se presentaron durante el desarrollo del contrato como
aporte para futuros proyectos.

+ Manual de mantenimiento con video de mantenimiento preventivo a los equipos instalados con
las respectivas garantias de calidad y correcto funcionamiento. El manual deberé indicar cémo
funcionan, y cual debe ser el mantenimiento de las obras ejecutadas incluyendo redes, asi
como de los equipos e instalaciones, el cual debe ser entregado por el contratista encargado de
la ejecucidn de las obras y aprobado por la interventoria.

+ Copia de la bitacora de obra y registro fotogréfico.

* Resultados de los ensayos de laboratorio.

* Informe sobre las pdlizas y garantias exigidas.

+ Cronograma final de proyecto, en cual se muestre todas las incidencias del mismo.

* Revisién de los paz y salvo, por todo concepto, expedidos por los subcontratistas en relacién
con las obligaciones de los contratistas.

+ La evaluacion del porcentaje de poblacion vulnerable utilizada en la ejecucion, asi como la
mano de obra no calificada.

+ El resumen final del proyecto supervisado, las cantidades de obra ejecutadas, los suministros
supervisados y el informe  de control presupuestal del proyecto.

* Planos record original

+ Informe final de control topografico

+ Relacion del personal empleado en la ejecucion del Proyecto.

* Informe final de seguridad industrial.

* Informe final de manejo ambiental.

* Informe final de gestion social.

* Remisidn de las Pdlizas actualizadas del contratista y de la interventoria

2. OBLIGACIONES | Las obligaciones del CONTRATISTA DE INTERVENTORIA estan encaminadas a controlar,

GENERALES exigir, absolver, acompaiiar y verificar el cumplimiento de las obligaciones del contrato
resultante de la convocatoria referida en la descripcién de la necesidad, en los componentes
técnicos, administrativos, financieros, contables y juridicos, para el contrato de la citada
convocatoria.

A continuacién, se presentan las obligaciones de caracter general que deben ser entendidas en
armonia con las obligaciones y productos correspondientes, asi:

a. Responder por los resultados de su gestién y por las decisiones técnicas, administrativas y
presupuestales tomadas durante el plazo de ejecucién del contrato.
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b. Verificar el cumplimiento de las condiciones administrativas, técnicas, presupuestales,
ambientales, seguridad industrial, legales y sociales.

c. Verificar el cumplimiento de la normatividad vigente por parte del CONTRATISTA DE
ESTUDIOS, DISENO Y OBRA en la ejecucion del contrato y su liquidacion.

d. Verificar los requerimientos exigidos en cada una de las licencias o permisos dados por las
entidades competentes para el desarrollo de los contratos.

e. Asegurar que el CONTRATISTA en la ejecucion del contrato se cifia a los plazos, términos,
especificaciones técnicas y demas condiciones pactadas.

f.  Asegurar en la elaboracién de los estudios técnicos, disefios y ejecucion del Proyecto el
cumplimiento de las Recomendaciones Minimas de Construccion, que forman parte integral
de los Términos de Referencia del contrato objeto de la presente interventoria.

g. Mantener permanente comunicacion con el CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS Y
OBRA y con EL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA-
FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A).

h.  Evitar que se generen conflictos entre las partes y adoptar medidas tendientes a solucionar
eventuales controversias.

i.  Velar porque la ejecucion del contrato no se interrumpa injustificadamente.

j-  Certificar el cumplimiento o no de las obligaciones del CONTRATISTA DE ESTUDIOS,
DISENOS Y OBRA acorde con la realidad de la ejecucion contractual.

k. EI INTERVENTOR debera hacer llegar oportunamente los registros y documentos a EL
PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER
(FIDUCIARIA BOGOTA S.A), con el fin de que éste pueda realizar el control
correspondiente.

. Contar con una herramienta que permita desarrollar las actividades necesarias para
supervisar y controlar, en tiempo real, la ejecucién de los proyectos objeto del presente
contrato.

3. OBLIGACIONES
DE CARACTER | F| CONTRATISTA DE INTERVENTORIA se obliga a ejecutar las siguientes obligaciones
ADMINISTRATIVO generales de caracter administrativas con el fin de cumplir con el objeto contractual:

Previas al inicio del contrato objeto de Interventoria

a. Suscribir conjuntamente con la CONTRATANTE las Actas de Inicio del CONTRATO DE
INTERVENTORIA.

b. Solicitar a EL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA-
FINDETER (FIDUCIARIA BOGO-TA S.A), o a quien éste indique, la documentacion e
informacion necesaria para desarrollar adecuadamente la Interventoria.

c. Establecer mecanismos &giles y eficientes para el desarrollo de la Interventoria a su cargo.

d. Revisar y estudiar los documentos e informacién que dieron origen al contrato objeto de
Interventoria, con el proposito de establecer criterios claros y precisos sobre el alcance del
contrato, que le permitan adelantar con efectividad las labores encomendadas, solicitando a
EL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA FINDETER
(FIDUCIARIA BOGOTA S.A.), las aclaraciones del caso.

e. Revisar en detalle, el CONTRATO DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA objeto de
Interventoria, con el fin de enterarse de cada una de las clausulas contractuales, plazos, y
obligaciones del CONTRATISTA.

f. Revisar y verificar toda la documentacion técnica, legal, ambiental, seguridad industrial y
econdémica requerida para la ejecucion del proyecto, con el objeto de proponer
recomendaciones para poder desarrollar el CONTRATO DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA
sin ningln contratiempo y dando cumplimiento al marco normativo que le pueda afectar.

g. Revisary aprobar, previo a la suscripcién del acta de inicio del CONTRATO DE ESTUDIOS,
DISENOS Y OBRA las hojas de vida del equipo de trabajo presentado por el CONTRATISTA
DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA, de conformidad con lo establecido en los términos de
referencia. Para el efecto debera revisar la formacién académica y las certificaciones de
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experiencia general y especifica de conformidad con los criterios y metodologia establecida
en los términos de referencia que dieron origen al contrato objeto de Interventoria.

h. Verificar que el personal propuesto por el CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS Y
OBRA se encuentre vinculado al mismo mediante contrato de trabajo o de prestacién de
servicios, asi como estar afiliado y al dia con los pagos al Sistema de Seguridad Social
Integral.

i. Revisar y verificar que los amparos correspondientes a las garantias suscritas por el
CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA, se hallen conforme lo exigido en los
términos de referencia del contrato objeto de esta interventoria, para efectos de su
presentacion y aprobacion por parte de la CONTRATANTE.

j-  Aprobar la metodologia y programacion de actividades del CONTRATO DE ESTUDIOS,
DISENOS Y OBRA. Asi mismo el Programa detallado del recurso humano requerido para la
ejecucion de los trabajos y el flujo de inversion del contrato, presentados por parte del
CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA.

k. Verificar las condiciones de ejecutabilidad del proyecto en los predios dispuestos para tal fin.

I.  Aportar toda la documentacion requerida para la suscripcion de las actas de Inicio del
contrato de interventoria por etapas.

m. Aportar toda la documentacion requerida para la suscripcion de las actas de Inicio del
contrato de obra por etapas, con la aprobacion de interventoria.

Durante la ejecucion del contrato objeto de la Interventoria

a.  Cumplir y hacer cumplir durante el desarrollo del contrato lo establecido en los Términos de
Referencia, referente a los requisitos exigidos de los perfiles profesionales del recurso
humano y el tiempo de dedicacion de los mismos al contrato, asi como el equipo exigido
para la ejecucion de los trabajos. Ademas, de ser necesario, podra exigir el cambio de
personal o equipos, siempre y cuando esté de acuerdo con lo establecido en el contrato.

b. Si el CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA solicita cambios de personal
durante la ejecucion del contrato, la Interventoria debera revisar y aprobar cualquier relevo
0 cambio en el equipo de trabajo del CONTRATISTA, y verificar que cumpla con lo
establecido en los términos de referencia, dejar el registro respectivo e informar a EL
PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER
(FIDUCIARIA BOGOTA S.A.).

c. Programar y coordinar con el CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA y EL
PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER
(FIDUCIARIA BOGOTA S.A.), las reuniones de seguimiento a la ejecucion del contrato. En
estas reuniones se presenta el estado de avance del contrato, asi como se tratan y analizan
temas y problemas relacionados con el desarrollo del proyecto, acordando entre las partes
soluciones practicas y oportunas.

d. Convocar, cuando se requiera, al ENTE TERRITORIAL y al prestador de servicios publicos
a los comités de seguimiento que se desarrollen semanalmente durante la ejecucién del
Proyecto.

e. Convocary liderar la realizacion de comités técnicos semanales donde se haga seguimiento
a los diferentes aspectos de obra sociales, ambientales, técnicos, financieros, SISOMA y
comunitarios, el cual estara integrado como minimo por EL CONTRATISTA DE ESTUDIOS,
DISENOS Y OBRA Y EL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA.

f. Atender o responder las observaciones o aclaraciones que solicite EL PATRIMONIO
AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA
S.A.) dentro de los tres (3) dias habiles siguientes al requerimiento.

g. Suscribir las actas relacionadas con el contrato objeto de interventoria, tales como: de inicio,
recibo parcial, seguimiento, suspension, reinicio, terminacion, entrega, de entrega y recibo
a satisfaccion final y liquidacion.

h. Remitir, llegada la necesidad de suspender la ejecucion del contrato objeto de esta
Interventoria, a EL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA-
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FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.) un concepto técnico en el cual se soporte la
solicitud a fin de que al Supervisor manifieste su aval o rechazo. En caso afirmativo, el
INTERVENTOR debera diligenciar el acta de suspension para el contrato de ejecucion y
para el de Interventoria, simultineamente y remitirlos a EL PATRIMONIO AUTONOMO
FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA SA)
debidamente diligenciados y suscritos para visto bueno del Supervisor. Una vez resuelta la
situaciéon que motivd la suspension de los contratos, el INTERVENTOR daré aviso a LA
CONTRATANTE y a FINDETER vy remitira diligenciadas y suscritas las correspondientes
actas de reinicio correspondientes para visto bueno, junto con la correspondiente
modificacion de las pélizas.

i.  Realizar seguimiento y monitoreo constante al cumplimiento de las obligaciones a cargo del
CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA, en las condiciones de calidad exigidas
y en la oportunidad pactada, para lo cual debera solicitar informes, aclaraciones y
explicaciones sobre el desarrollo de la ejecucion contractual, de tal forma que se generen
alertas tempranas sobre los aspectos que pueden dificultar, retrasar o afectar la ejecucion
del Proyecto.

j-  Conservar de manera ordenada, en medio fisico y en medio magnético, la documentacién
producida en la ejecucion del proyecto, de tal manera que la CONTRATANTE tenga acceso
a la misma en cualquier momento.

k. Establecer mecanismos égiles y eficientes para el desarrollo de la INTERVENTORIA a su
cargo.

I.  Llevar estricto control sobre la correspondencia que se produzca con el CONTRATISTA DE
ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA, durante el desarrollo del CONTRATO, de tal forma que la
CONTRATANTE cuente con los insumos para intervenir oportunamente frente a las
solicitudes presentadas.

m. Adelantar cualquier otra actuacion administrativa, necesaria para la correcta administracion
del CONTRATO DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA.

n. Estudiar las sugerencias, consultas y reclamaciones presentadas por el CONTRATISTA DE
ESTUDIOS, DISENO Y OBRA y emitir un concepto a EL PATRIMONIO AUTONOMO
FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.) para la
resolucion final de las mismas.

o. Estudiar, analizar, conceptuar y absolver de manera oportuna las sugerencias,
reclamaciones, peticiones y consultas que presente el CONTRATISTA DE ESTUDIOS,
DISENOS Y OBRA. Las respuestas deberan estar soportadas y documentadas con la
debida justificacion técnica, financiera, contable, administrativa y juridica, segun
corresponda, en los casos y términos que se soliciten, remitiéndolas al supervisor del
contrato.

p. Elaborar, revisar, suscribir y radicar las actas y demés documentos necesarios para la
ejecucion del contrato.

q. Levantar actas de todas las reuniones que se produzcan con ocasion de la ejecucion del
contrato y entregar copia de la misma a cada uno de los participantes al término de la
reunion.

r.  Velar por el oportuno tramite de las solicitudes y peticiones que hagan los particulares o las
autoridades en relacién con el desarrollo del proyecto.

s. Recomendar por escrito las acciones necesarias para la mejor ejecucion del contrato
apuntando a su optimizacion financiera y técnica.

t.  Atender oportunamente durante la etapa contractual y post contractual del CONTRATO DE
INTERVENTORIA, las solicitudes que le formule la CONTRATANTE o FINDETER en el
marco de la asistencia técnica en procesos administrativos o judiciales, segun el caso, que
se lleguen a adelantar con ocasién de la ejecucién del proyecto.

u. Acompaiiar ala CONTRATANTE o FINDETER, en los procesos administrativos y judiciales
que se lleguen a iniciar en cualquier momento, alin después de haber realizado la liquidacion
del CONTRATO DE INTERVENTORIA, y tramitar aquellas actuaciones a que haya lugar.
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v. Realizar todos y cada uno de los tramites necesarios para que el personal del
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA porte un documento que lo acredite como tal.

w. Cumplir y atender de manera oportuna las instrucciones impartidas por la CONTRATANTE
y 0 supervisor designado.

x. Informar a la CONTRATANTE con frecuencia semanal, cuales han sido las gestiones
adelantadas por parte del personal profesional del CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENO
Y OBRA, y por parte del personal del CONTRATISTA DE INTERVENTORIA, tendientes a
solucionar de fondo los inconvenientes que vayan surgiendo durante la ejecucion del
proyecto.

y. Poner en conocimiento de la CONTRATANTE vy el Supervisor designado, de manera
oportuna todas las comunicaciones que se generen en el ejercicio del Contrato de
Interventoria.

z. Suministrar de manera oportuna a EL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO
ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.) toda la base documental
que de fe del cumplimiento de su contrato y del seguimiento y control del contrato objeto de
su Interventoria.

aa. Exigir la informacién que considere necesaria, recomendar lo que estime y contribuya a la
mejor ejecucion del contrato, y en general adoptar las medidas que propendan por la 6ptima
ejecucion del objeto contratado.

bb. Dejar constancia escrita de todas sus actuaciones. Las érdenes e instrucciones que imparta
son de obligatorio cumplimiento siempre y cuando estén en concordancia con la Ley y lo
pactado.

cc. Verificar que existan las licencias o permisos necesarios para la ejecucién de la obra, asi
mismo revisar los requisitos exigidos por las entidades competentes a través de dichos
permisos con el fin de garantizar su implementacion antes de su inicio

dd. Exigir al CONTRATISTA la entrega del presupuesto con sus correspondientes analisis de
precios unitarios.

Nota: En ningln caso se considerara el presupuesto y los analisis de precios unitarios,
presentados por el contratista, como contractuales dado que la modalidad de contratacion es
precio global fijo, estos productos solo son de caracter indicativo para la Entidad.

ee. Revisar periddicamente la implementacion efectiva del plan de acompafiamiento social, de
acuerdo con las clausulas contractuales establecidas. Deberd verificar las actividades
realizadas, la vinculacién adecuada de personas vulnerables y sus condiciones de trabajo,
el cumplimiento de indicadores, ademés de revisar y validar las fuentes de verificacion
remitidas por el CONTRATISTA. Asi mismo, canalizara oportunamente hacia EL
PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER
(FIDUCIARIA BOGOTA S.A.), las quejas y reclamos que presente la comunidad sobre el
proyecto.

ff. Participar y asegurar la ejecucion del Taller de Desarrollo Participativo con la comunidad
beneficiaria por parte del CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENO Y OBRA previo al inicio
de la ejecucion de los disefios, con el fin identificar las expectativas de la comunidad.

gg. Exigiral CONTRATISTA la implementacién de programas de comunicacion permanente con
la comunidad, e informar a la comunidad donde se desarrollaran las obras, sobre el alcance,
magnitud, impacto y beneficio de las mismas.

hh. Suscribir con el CONTRATISTA un acta del estado inicial del entorno de la obra o actas de
vecindad, para comparar al final si pudo existir algin deterioro a propiedades de terceros.
Es muy importante tener una resefia fotogréfica o filmica de los posibles puntos aledafios a
la obra, que presenten agrietamientos o deterioros notables antes del inicio de la obra, para
que al final no haya lugar a reclamaciones.

ii.  Velar porque se realice la socializacion de la obra a la comunidad involucrada antes de
iniciar la ejecucion de la obra fisica. De igual manera informar de manera oportuna a LA
CONTRATANTE Yy al supervisor designado los inconvenientes encontrados.
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ji.  Cumplir y hacer cumplir al CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA en lo
referente a la afiliacién al Sistema General de Seguridad Social (Salud, pensiones y riesgos
profesionales), asi como el cumplimiento de pago de obligaciones parafiscales de todo el
personal a su cargo de acuerdo con lo dispuesto en la ley. Cuando la INTERVENTORIA
establezca que existe incumplimiento en este aspecto por parte del CONTRATISTA
informara, en primera instancia a la CONTRATANTE para efecto de las sanciones previstas
por incumplimiento.

kk. Cumplir y hacer cumplir al CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENO Y OBRA las
obligaciones laborales que se generen con relacion al contrato suscrito.

Il. Exigir al CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA la implementacion del
Programa de Seguridad y Salud Ocupacional elaborado para la obra, informando
oportunamente los avances y actividades desarrolladas en este tema.

mm. Velar porque en el cumplimiento de los Planes de Manejo Ambiental, Manejo de Tréafico y de
Seguridad Industrial, se minimicen los riesgos e impactos que la obra genera tanto en la
comunidad como en el medio ambiente.

nn. Informar de manera inmediata y por escrito los accidentes de trabajo que se presentan en la
obra, su analisis y acciones a tomar para que no se vuelvan a presentar.

00. Cumplir con la entrega de los informes semanales, mensuales y final requeridos por EL
PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER
(FIDUCIARIA BOGOTA S.A.) al supervisor designado, en los cuales se presente el estado
de ejecucion, avance, registro fotografico y terminacion del contrato. El Informe semanal
debera presentarse el primer dia habil de la semana y el mensual debera presentarse dentro
de los tres (3) dias habiles siguientes al vencimiento del mismo, en los cuales se evidencien
los aspectos mas relevantes de las actividades desarrolladas, segun el formato establecido.

pp. Elaborar y llevar un registro fotografico y filmico de manera cronolégica del avance de la
obra, y donde se evidencien el estado del antes, durante y el después, de la zona intervenida.

qq. Exigir al CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA y su equipo de trabajo, el
cumplimiento de las normas de seguridad, higiene, salud ocupacional y ambiental que sean
aplicables del proyecto, y cumplirlas al interior de su equipo de trabajo

rr.  Verificar el cumplimiento de vincular a la ejecucion de la obra, como minimo en un Sesenta
por ciento (60%) del personal de obra no calificado, a individuos de la zona de influencia de
la misma, dando prioridad a los habitantes de la urbanizacién beneficiaria donde se esta
desarrollando el proyecto y evaluar en los casos en los que el contratista demuestre la
imposibilidad de cumplimiento por circunstancias que afecten la ejecucién de la obra, con la
finalidad de ajustar este porcentaje.

ss. Las demas que de conformidad con la normatividad vigente y con su naturaleza
correspondan a la funcién de Interventoria en lo que a obligaciones administrativas se
refiere.

Posterior a la terminacion del Contrato objeto de Interventoria:

a. Elaborar y suscribir oportunamente el acta de terminacion de contrato y dejar consignadas
las observaciones pertinentes.

b. Elaborary suscribir el acta de recibo a satisfaccion (Acta de entrega y recibo a satisfaccién
final del objeto contractual).

c. Elaborar el proyecto de Acta de liquidacion del contrato objeto de la Interventoria en un
tiempo maximo de 60 dias calendario contado a partir de la fecha de terminacién y remitirla
a EL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER
(FIDUCIARIA BOGOTA S.A.) para su revision y aprobacion final junto con la totalidad de los
soportes.

d. Exigiry obtener del CONTRATISTA los paz y salvos a los que haya lugar segun la naturaleza
del contrato.

e. Garantizar el proceso de liquidacion del CONTRATO DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA y
el CONTRATO DE INTERVENTORIA.
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4. OBLIGACIONES | EI CONTRATISTA DE INTERVENTORIA se obliga a ejecutar las siguientes obligaciones
JURIDICAS generales de caracter juridico, con el fin de cumplir con el objeto contractual:

a. Adoptar las medidas necesarias para que el CONTRATO DE ESTUDIOS, DISENOS Y
OBRA se desarrolle en condiciones de eficacia, eficiencia y oportunidad.

b. \Verificar y exigir que se otorguen las garantias establecidas, velar por que estas
permanezcan vigentes de acuerdo con las condiciones estipuladas en el contrato y realizar
al CONTRATISTA los requerimientos del caso, cuando sea necesario modificar las mismas
en valor o en plazo. En caso de que el CONTRATISTA no realice las ampliaciones a que
haya lugar, el INTERVENTOR debera informar a EL PATRIMONIO AUTONOMO
FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A)) de este
evento, con el fin de que se tomen las medidas respectivas.

¢. Entregar informacion a la CONTRATANTE vy al Supervisor designado, relacionada con el
incumplimiento del CONTRATO DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA, con hechos o
circunstancias que puedan constituir actos de corrupcién tipificados como conductas
punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del CONTRATO DE
ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA.

d. Encaso de cualquier tipo de incumplimiento del contrato, el INTERVENTOR debera entregar
al Supervisor designado un concepto el cual debe contener los hechos que puedan constituir
un retraso en la ejecucion total o parcial de las obligaciones adquiridas en virtud del presente
contrato, o del incumplimiento de una o varias de las obligaciones a cargo de El
CONTRATISTA DE OBRA segun el caso, aportando las evidencias que asi lo soporten; asi
como la tasacién por los presuntos retrasos o incumplimientos.

e. Informar de manera oportuna sobre cualquier situacion que pueda llegar a implicar una
modificacién contractual.

f.  Velar por el cumplimiento de las obligaciones laborales y aportes parafiscales que se
generen con relacion al contrato suscrito, en especial verificando que los empleados del
CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA se encuentren afiliados al Sistema de
Seguridad Social (salud, pensiones y riesgos profesionales) y se dé cumplimiento a la Ley
789 de 2002, Ley 797 de 2003 y sus decretos reglamentarios y demas normas concordantes,
asi como aquellas normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan.

g. Proyectar el acta de terminacion, el acta de entrega y recibo a satisfaccion DEL CONTRATO
DE EJECUCION DEL PROYECTO asi como el acta de entrega al municipio y las demas
actas necesarias en el marco del CONTRATO DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA.

h.  Proyectar, aprobar y firmar segln corresponda, las actas de terminacion, acta de entrega,
acta de entrega y recibo a satisfaccion final de obra y acta de liquidacion del CONTRATO
DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA y del CONTRATO DE INTERVENTORIA, allegando la
documentacion requerida, de acuerdo con los lineamientos y plazos establecidos por la
CONTRATANTE. Atender los requerimientos de la Contratante y el supervisor delegado
hasta lograr la suscripcion de las actas por parte del CONTRATISTA DE ESTUDIOS,
DISENOS Y OBRA.

i.  Estudiar y conocer la organizacion y normatividad vigente de la CONTRATANTE, para su
aplicacion y cumplimiento en el contrato principal y en el CONTRATO DE INTERVENTORIA,
en especial lo establecido en el Manual Operativo del Patrimonio Auténomo.

j- Cumplir y atender las instrucciones impartidas por la CONTRATANTE y el Supervisor
designado, que en materia juridica y legal se formulen.

k. Poner en conocimiento de la CONTRATANTE vy el Supervisor designado, de manera
oportuna, todas las comunicaciones que se generen en el ejercicio del Contrato de
Interventoria.

I.  Si por cualquier circunstancia no se presenta acuerdo entre las partes en relacion a los
estudios y disefios, se entendera que el contrato de interventoria se resuelve por mutuo
acuerdo sin que por tal motivo las partes puedan reclamar indemnizacién de perjuicios,
compensacion o valor alguno.
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Nota1: En caso de optarse por la alternativa de no ejecucion del proyecto, previo concepto
favorable de la CONTRATANTE vy por causas NO IMPUTABLES a los contratistas, LA
CONTRATANTE pagara a LA INTERVENTORIA Unicamente el valor establecido para la etapa
de ESTUDIOS Y DISENOS. Por ningan motivo LA CONTRATANTE pagaréa a EL INTERVENTOR
un valor superior al pactado para la etapa de ESTUDIOS Y DISENOS. En caso de incumplimiento
de las obligaciones correspondientes a la etapa de interventoria de Estudios y Disefios, LA
CONTRATANTE tendra la potestad de continuar o no con el contratista para la etapa 2.

Nota 2: En caso de resolucion del Contrato de estudios, disefios y obra, se entendera que el
contrato de interventoria se resuelve por mutuo acuerdo sin que por tal motivo se pueda reclamar
indemnizacién de perjuicios, compensacion o valor alguno.

Nota 3: En caso en que LA INTERVENTORIA advierta su posicion con respecto a la no
continuacion del contrato en la etapa 2, la entidad CONTRATANTE verificara sus argumentos y
con base en los mismos decidira si se da o no por terminado el contrato. En caso de que los
argumentos entregados no justifiquen la solicitud del interventor, la entidad CONTRATANTE
podra dar inicio a las sanciones a que haya lugar.

Nota 4: Dada la modalidad de contratacion, en ninglin caso se considerara como argumento para
la no continuacion del contrato, los mayores costos resultantes de la etapa de los disefios por
parte del CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA. Para ello la INTERVENTORIA
debera solicitar una nueva propuesta de disefios garantizando el cumplimiento de los requisitos
minimos técnicos establecidos en los términos de referencia, asi como el menor costo de
ejecucion y de requerirse, debera exigir el uso de los imprevistos estimados contemplados en los
términos de referencia del contrato de estudios, disefios y obra, para asegurar la ejecucion de las
obras.

Nota 5: Habra lugar de aplicar esta clausula de condicion resolutoria cuando exista oposicion de
la comunidad a la construccion del proyecto, asi dicha circunstancia no haya sido evidenciada en
el informe producto de la etapa 1. Dicha oposicién de la comunidad debera tener la entidad
suficiente para hacer imposible la ejecucion total o parcial del proyecto, de tal forma que no pueda
adoptarse una solucién técnica viable econémicamente. Igualmente se aplicara dicha clausula en
caso de que la entidad territorial se niegue a la expedicion de la Licencia de Construccién.

m) Demas que de conformidad con la normatividad vigente y con su naturaleza correspondan a
la funcion de interventoria en lo que a obligaciones juridicas y legales se refiere

5. OBLIGACIONES | EI CONTRATISTA DE INTERVENTORIA se obliga a ejecutar las siguientes obligaciones
TECNICAS generales de caracter técnico con el fin de cumplir con el objeto contractual:

a. Conocer previamente a la iniciacion de los contratos (interventoria y el contrato objeto de
esta), la localizacién de las obras en el terreno, para identificar qué &reas de interés
ambiental se van a intervenir y cuales son las exigencias de la autoridad ambiental
competente para su intervencion.

b. Verificar y aprobar la localizacion de los trabajos y de sus condiciones técnicas para iniciar
y desarrollar el objeto del contrato.

c. Verificar, exigir y controlar permanentemente que el CONTRATISTA DE ESTUDIOS,
DISENOS Y OBRA cuente con la infraestructura fisica y el recurso humano suficiente para
adelantar la implementacion y cumplimiento de los requerimientos exigidos por las entidades
competentes a través de las licencias o permisos otorgados para el desarrollo del contrato.

d. Asegurary verificar el cumplimiento de todas las condiciones, entregables y especificaciones
técnicas contenidas en el documento Recomendaciones Minimas de construccion, anexo
técnico del proceso objeto de la presente interventoria.
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e. Verificar que el CONTRATISTA cumpla las normas y especificaciones técnicas establecidas
para el desarrollo del contrato. En caso de identificacién de cambios en las especificaciones,
debera informar a EL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA-
FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.) para su evaluacion y aprobacion. Para el efecto
debera tener disponible para consulta inmediata un compendio impreso de las normas y
especificaciones aplicables segun el tipo de proyecto.

f.  Revisar y aprobar el resultado de los estudios y disefios realizados por el CONTRATISTA
DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA, antes del vencimiento del plazo de la Etapa 1 del
contrato, para posterior verificacién por parte de LA CONTRATANTE.

g. Revisary aprobar el Plan de Manejo Ambiental y el Plan de Manejo de Trénsito elaborados
por el CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA.

h. Asegurar la realizacién de los comités de disefio, uno (1) por semana, donde se incluya
presentacion audiovisual de los avances por parte del CONTRATISTA DE ESTUDIOS,
DISENOS Y OBRA.

i.  Verificar el cumplimiento del CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA, frente a
la obligacion de identificacion y gestion de permisos y licencias necesarias para ejecucion
del proyecto, asi como el costo de las mismas, los cuales dependen de la naturaleza del
mismo, esto incluye permisos de vertimientos, ocupaciéon de cauces, servidumbres y
legalidad de lotes, permisos ambientales, Licencia de construccion, entre otros.

j-  Verificar los requerimientos exigidos en las licencias, permisos, resoluciones y demas
requisitos indispensables para el desarrollo normal del contrato. Para el efecto debera tener
disponible para consulta inmediata un compendio impreso de los permisos y resoluciones
aplicables segun el tipo de proyecto.

k. Emitir los conceptos que EL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA
TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.) solicite en marco de la ejecucién de su
contrato dentro del plazo requerido.

I.  Emitir los conceptos técnicos de aprobacidn correspondiente a la etapa de estudios técnicos
y disefios

m. Cualquier cambio que se requiera efectuar a un disefio, debe ser previamente autorizado
por escrito por parte de EL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA
TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.) y del Supervisor. Por ningtin motivo se
deben efectuar cambios a los disefios por su cuenta, porque en ese momento la
responsabilidad del disefiador sobre las obras pasa a ser del INTERVENTOR.

n. Asegurar y acompafar el proceso de socializacion de los disefios a la comunidad.

0. Velar por el cumplimiento por parte del CONTRATISTA de la normatividad ambiental y plan
de manejo ambiental. Para el efecto debera contar en obra con un compendio impreso de
las normas vigentes aplicables segun el tipo de proyecto que se ejecute.

p. Adelantar revisién permanente de todas las obligaciones y productos del CONTRATO DE
ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA, de forma que controle la correcta ejecucién del objeto
contractual y el cumplimiento de las condiciones de calidad y oportunidad a las que se obligd
el CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA.

q. Revisar y aprobar el disefio propuesto para el cerramiento provisional de la obra o de las
zonas por intervenir, de manera tal que se proteja los sitios de construccién de la obra del
acceso de personas ajenas a los trabajos, evite perturbaciones de transito e incomodidades
a los vecinos.

r. Aprobar el cronograma presentado por el CONTRATISTA DE ESTUDIOS TECNICOS,
DISENOS Y OBRA, solicitando los ajustes pertinentes, hacerle seguimiento en tiempo real
a dichos cronogramas; requerir al CONTRATISTA DE ESTUDIOS TECNICOS, DISENOS Y
OBRA que explique las desviaciones del cronograma que se generen; promover con el
CONTRATISTA DE ESTUDIOS TECNICOS, DISENOS Y OBRA medidas de reaccion para
superar las causas que dieron lugar a las desviaciones del cronograma; si las causas de las
desviaciones no se superan, generar alertas oportunas a la CONTRATANTE vy al supervisor
delegado, reflejando toda la trazabilidad y gestion del CONTRATISTA DE
INTERVENTORIA, sin perjuicio de las facultades que a la CONTRATANTE le corresponden.
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s. Velar por el cumplimiento del cronograma y flujo de inversién del contrato, efectuando
controles periddicos de las actividades programadas suscribiendo el acta respectiva, asi
mismo recomendar los ajustes a los que haya lugar. En caso de incumplimiento, el
INTERVENTOR debera informar oportunamente a EL PATRIMONIO AUTONOMO
FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.) y sugerir
si es el caso la aplicacion de los procedimientos sancionatorios establecidos en el contrato.

t.  Promover, con el CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA, planes especiales de
reaccion con acciones eficaces para solucionar y superar las situaciones que dificulten la
ejecucion del contrato o que representen riesgos de gestion y hacerle seguimiento
permanente al cumplimiento de dichos planes.

u. Estudiary resolver oportunamente los requerimientos de caracter técnico que no impliquen
modificaciones al CONTRATO DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA. En caso de requerir
modificaciones, el CONTRATISTA DE INTERVENTORIA debera comunicarle de manera
inmediata a la CONTRATANTE vy al Supervisor designado, para su decision, comunicacion
que debera ir acompafiada de su concepto y soportadas con la debida justificacion técnica,
financiera, contable, administrativa y juridica, segun corresponda.

v. Abrir, llevar y tener la custodia del libro o bitacora para registrar en él, el personal diario,
tanto del CONTRATISTA DE INTERVENTORIA como el personal del CONTRATISTA DE
ESTUDIOS, DISENO Y OBRA con sus respectivas firmas, los equipos, las novedades,
ordenes e instrucciones impartidas durante el plazo del contrato, garantizando su
permanencia en la obra.

w. Impartir por escrito las instrucciones de caracter obligatorio al CONTRATISTA DE
ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA de conformidad con lo establecido, en el marco de la ley y
de lo pactado contractualmente.

X. Requerir al CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA el cumplimiento de las
obligaciones previstas en el CONTRATO DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA Yy en las leyes
y normas que le sean aplicables de manera escrita informando oportunamente a la
CONTRATANTE y al Supervisor designado.

y. Revisar durante la ejecucion del proyecto la permanencia de las referencias topograficas y
exigir al CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA su proteccion, traslado o
reposicién cuando sea necesario.

z. Asesorar y suministrar la informacién que requieran la CONTRATANTE, el Supervisor
designado o las Entidades de control de manera oportuna

aa. Emitir documento de justificacién técnica de cualquier modificacién a los disefios o estudios
técnicos (debidamente soportada), cuando a esto hubiere lugar y presentarla ante el
supervisor designado.

bb. Emitir concepto sobre la pertinencia de suscribir prérrogas, suspensiones, prorroga de las
suspensiones o cualquier otra modificacion al CONTRATO DE ESTUDIOS, DISENO Y
OBRA, acompafiando las justificaciones correspondientes y presentando las
recomendaciones y el plan de reaccion con medidas efectivas para conjurar las causales
que las motivaron. Estas modificaciones deben ser razonables y proporcionales.

cc. Revisar las solicitudes de prorrogas, modificaciones, suspensiones, etc., presentadas por el
CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA y emitir un concepto técnico al respecto
a LA CONTRATANTE. Adicionalmente, debera elaborar, revisar y remitir dichas solicitudes
para su aprobacion con la suficiente antelacién a la fecha re-querida para su
implementacion. Dichas solicitudes deben estar claramente justificadas.

dd. Constatar la informacién suministrada por el CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS Y
OBRA frente a la verificacion de cantidades de obra incluidas en el presupuesto y de las
actividades requeridas para la ejecucion del proyecto.

ee. Revisar y conceptuar que las especificaciones técnicas propuestas por el CONTRATISTA
DE ESTUDIOS, DI-SENOS Y OBRA sean iguales o superiores a las establecidas en las
RECOMENDACIONES MINIMAS DE CONSTRUCCION documento anexo al proceso
objeto de la presente interventoria.
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ff. Conceptuar sobre la necesidad de efectuar modificaciones al contrato en lo que respecta a
modificaciones del alcance del proyecto, remitiendo los soportes correspondientes a la
CONTRATANTE vy al supervisor designado. Le estd prohibido al CONTRATISTA DE
INTERVENTORIA aprobar la ejecucion de actividades de obra que no estén contemplados
inicialmente en el CONTRATO, sin que previamente la CONTRATANTE haya suscrito el
respectivo contrato adicional. Cualquier actividad que se ejecute sin la celebracion previa de
la modificacion contractual, sera asumida por cuenta y riesgo del CONTRATISTA DE
INTERVENTORIA y del CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA.

gg. Advertir de manera oportuna situaciones que puedan poner en riesgo las inversiones o que
puedan comprometer la funcionalidad del proyecto.

hh. Asistir y participar activamente en los comités técnicos o reuniones, convocadas por la
CONTRATANTE o el supervisor designado.

ii. Verificar y aprobar la existencia y calidad de planos, disefios, licencias, autorizaciones,
estudios, calculos, especificaciones y demdés consideraciones técnicas que estime
necesarias para el inicio de obra por parte del CONTRATISTA.

ji-  Controlar e inspeccionar permanentemente la calidad de los trabajos, equipos, materiales,
bienes, insumos y pro-ductos. Para lo anterior, el INTERVENTOR exigira al CONTRATISTA
efectuar los ensayos de laboratorio o pruebas necesarias para el control de calidad de los
mismos, asi como realizar los ensayos de laboratorio o pruebas requeridas para verificar y
aprobar que el CONTRATISTA esté cumpliendo con las normas y especificaciones técnicas
establecidas para el contrato. En caso de que estas pruebas o ensayos no cumplan con los
resultados, el INTERVENTOR debera dejar registro de la implementacion y verificacion de
las acciones correctivas pertinentes.

kk. Aprobar los laboratorios donde se llevaran a cabo ensayos de acuerdo a las necesidades
del proyecto, los cuéles deben ser certificados.

Il.  Verificar calibracion de equipos de topografia y demas utilizados en durante la ejecucion del
proyecto.

mm. Verificar la permanencia, calidad y cumplimiento de condiciones técnicas de los diferentes
equipos ofrecidos por el CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA para la
ejecucion del proyecto.

nn. Verificar que los materiales pétreos de obra provengan de canteras debidamente aprobadas
por la autoridad competente solicitando al CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS Y
OBRA los documentos necesarios para este fin.

00. Solicitar la demolicidn, reconstruccién o reparacion de las obras que no cumplan con las
calidades y especificaciones técnicas exigidas

pp. Verificar y garantizar la disposicion final de los escombros en los sitios debidamente
autorizados para ello.

qq. Aprobar los procedimientos constructivos, de forma tal que sean compatibles, no solo con
los requerimientos técnicos necesarios, sino con las disposiciones legales, las normas
especiales para la gestion y obtencion de las autorizaciones y permisos especificos
requeridos para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales. En caso de que no se
dé cumplimiento a lo anterior EL INTERVENTOR podra ordenar la modificacion de los
procedimientos o la suspension de los trabajos.

rr. Verificar la instalacién de las Vallas por el contratista de obra, en las condiciones y
cantidades exigidas por LA CONTRATANTE, las cuales deberan actualizarse y permanecer
legibles durante todo el plazo de ejecucién del CONTRATO DE ESTUDIOS TECNICOS,
DISENOS Y OBRA.

ss. Revisar, verificar y aprobar cualquier solicitud de cambio en el equipo de trabajo del
CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA durante la ejecucion del CONTRATO,
con el fin de que cumpla con lo ofertado asi como con lo establecido en los términos de
referencia, para lo cual debera emitir un informe y remitirlo ala CONTRANTE y al Supervisor
designado.
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tt. Poner en conocimiento de la CONTRATANTE vy el Supervisor designado, de manera
oportuna todas las comunicaciones que se generen en el ejercicio del Contrato de
Interventoria.

uu. Verificar de manera permanente y mediante las herramientas necesarias el cumplimiento
por parte del CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA frente a la normatividad
técnica aplicable a la obra.

vv. Llevar un registro de la provisién, consumo y existencia de los materiales inflamables y
explosivos utilizados en la obra, asi como la medida de las obras que se realicen con su
aplicacion, el equipo utilizado y el personal idéneo encargado de su manejo. Ademas del
cumplimiento de las normas vigentes establecidas por el Ministerio de Defensa para su
manejo y control.

ww. Dar visto bueno a las modificaciones técnicas en procedimientos que sean convenientes
para resolver problemas que pueden afectar las obras en construccion, previamente
presentadas por el CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA.

xx. Verificar que el CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENO Y OBRA entregue los planos
definitivos de la obra construida, los cuales deben incluir las modificaciones realizadas
durante la ejecucién del proyecto y aprobar su contenido.

yy. Revisar, estudiar, conceptuar y aprobar los planos record y manuales de operacién y
mantenimiento de obras y equipos elaborados por el CONTRATISTA DE ESTUDIOS,
DISENOS Y OBRA o el PROVEEDOR cuando aplique.

zz. Realizar de manera conjunta con el CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA las
mediciones de cantidades de obra, registrandolas de manera ordenada y clara, en una
bitacora diferente.

aaa. Tomar las acciones que sean pertinentes y necesarias con el fin que el CONTRATISTA DE
ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA cumpla con los equipos y en las cantidades ofrecidas.

bbb. Solicitar la implementacion de los frentes de trabajo necesarios para la 6ptima ejecucién del
proyecto dentro del plazo establecido y verificar que el CONTRATISTA DE ESTUDIOS,
DISENOS Y OBRA cumpla con esto.

ccc. Verificar que el CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA adelante los monitoreos
ambientales (agua, aire, ruido, inventarios) a que haya lugar estipulados en el PMA, en la
respectiva licencia ambiental o frente al tramite, solicitud y requerimiento de permiso
ambiental; cuando aplique.

ddd.Teniendo en cuenta que la “Curva de Recursos S” permite comparar el avance real Vs. el
avance planificado, con el proposito de establecer las desviaciones del proyecto y tomar
acciones correctivas oportunas, es decir, se convierte en el punto de partida técnico de valor
ganado; el INTERVENTOR debera revisar y aprobar la programacion presentada por EL
CONTRATISTA con base en los puntos de obligatorio cumplimiento segun términos de
referencia del proceso de estudios, disefios y obra. Su no cumplimiento sera causal de las
sanciones respectivas.

eee. EL INTERVENTOR debera implementar frentes de trabajo simultaneos, como minimo UNA
(01) jornada de trabajo EXTENDIDA de DOCE (12) horas como minimo (Jornada: 07:00 a.m.
a 07:00 p.m.), exigiendo al CONTRATISTA las condiciones adecuadas para el desarrollo de
las actividades.

fff. EI INTERVENTOR deberé revisar y aprobar el plan de trabajo y la programacion para la
ejecucion del contrato presentados por el CONTRATISTA antes de la suscripcion de las
actas de inicio. Lo anterior representado en un diagrama de Gantt y PERT, identificando
actividades asociadas a los productos entregables concretos, duracion, relaciones de
precedencia entre actividades, y definicion de la ruta critica del proyecto.

ggg.Analizar y conceptuar sobre el alcance y el presupuesto efectivo del proyecto, resultado de
la revisién de la documentacién presentada por el contratista si se llega a requerir alguna
modificacién al alcance del proyecto, verificando que el CONTRATISTA DE ESTUDIOS,
DISENO Y OBRA haya cumplido el deber de formular el presupuesto propuesto efectuando
comparaciones de precios, mediante estudios o consultas de las condiciones del mercado
de la zona de ejecucién del proyecto.
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hhh.Aprobar pagos de los suministros de tuberias, accesorios y equipos, Unica y exclusivamente
cuando se encuentren debidamente instalados, probados y recibidos a satisfaccion por parte
del CONTRATISTA DE INTERVENTORIA.

iii. Verificar oportuna y permanentemente las actividades establecidas en el contrato, a partir
de la informacion suministrada y presentar un informe a EL PATRIMONIO AUTONOMO
FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.) sobre los
aspectos que repercutan en el normal desarrollo de los contratos y que puedan implicar
modificaciones a los mismos.

jii- Llevar a cabo las demas actividades conducentes al desarrollo del objeto contractual,
conforme con los requerimientos técnicos pertinentes, certificando el cumplimiento técnico
del contrato en sus diferentes etapas de ejecucion.

kkk. Las demas actuaciones que de conformidad con la normatividad vigente y con su naturaleza.

6. OBLIGACIONES | EI CONTRATISTA DE INTERVENTORIA se obliga a ejecutar las siguientes obligaciones
FINANCIERAS Y | generales de caracter financiero y contable con el fin de cumplir con el objeto contractual:
CONTABLES

a. Garantizar la eficiente y oportuna inversion de los recursos establecidos en los contratos.

b. Elaborar junto con el CONTRATISTA las actas de avance en la ejecucion.

¢. Revisar, aprobar y conceptuar, previo cumplimiento de las obligaciones contractuales, sobre
las solicitudes de pago formuladas por el CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS Y
OBRA, con el fin de garantizar el cumplimiento de los requisitos establecidos por EL
PATRIMONIO ASISTENCIA TECNICA FIDEICOMISO FINDETER - FIDUCIARIA BOGOTA
S.A.y la normatividad vigente.

d. Llevar un registro cronologico de los pagos, ajustes y deducciones efectuadas. Asi como de
la relacién de los documentos que allegue EL CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS Y
OBRA para tal efecto.

e. Verificar que el CONTRATO DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA cuente con recursos
economicos disponibles durante todo el plazo de ejecucion.

f. Realizar el seguimiento al avance fisico y financiero al CONTRATO DE ESTUDIOS,
DISENOS Y OBRA, de acuerdo con el cronograma, de tal manera que si se detectan atrasos
e incumplimientos parciales o totales, se requiera oportunamente al CONTRATISTA y se
adopte un plan de contingencia adecuado y, de continuar con los mismos, se adopten las
medidas pertinentes o se inicien las acciones legales a que haya lugar.

g. Controlar en detalle el estado financiero, legal y contable del CONTRATO DE ESTUDIOS,
DISENOS Y OBRA, llevando un registro de cada una de las operaciones.

h. Realizar un balance semanal de la obra mediante la medicién de cantidades de obra que se
realizan con el CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA.

i.  Verificar y controlar el balance de ejecucion del contrato, para garantizar el cumplimiento del
objeto dentro del presupuesto y cronograma asignados.

j-  Verificar antes de cada pago que el CONTRATISTA haya cumplido cabalmente con todas
sus obligaciones relacionadas con pagos de seguridad social en salud, pensiones y riesgos
profesionales, asi como en parafiscales de SENA, ICBF, Caja de compensacion familiar y
liquidaciones del personal que se retire de la obra.

k. Efectuar el balance presupuestal de ejecucidn del contrato para efectos de la liquidacién del
mismo.

7. NORMATIVIDAD | Las siguientes son algunas de las normas cuyo cumplimiento sera exigible a EL CONTRATISTA:
APLICABLE

Legislacién ambiental municipal o, distrital y Nacional vigente
Legislacién de seguridad industrial y de salud ocupacional vigente
Normas NFPA — NEC y Codigo Nacional de Incendios vigentes
Legislacion de transito vehicular y peatonal vigente

Normatividad vigente a nivel nacional para la movilizacién de maquinaria y equipo pesado
impuesto segun el tipo de obra, por la entidad competente.
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e Normas Colombianas de Disefio y Construccion Sismo Resistentes que aplique de acuerdo
con los disefios aprobados vigente.

o Ley 400 de 1997 o la que aplique de acuerdo con los disefios aprobados.
e EICddigo Eléctrico Nacional vigente, norma ICONTEC 2050

e ElReglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas vigente Resolucién No. 90708 de 30 de
agosto de 2013 expedida por el Ministerio de Minas y Energia (RETIE)

e Las normas vigentes de la empresa de energia encargada del suministro y control de la
energia en la localidad.

e Reglamento técnico del sector de agua potable y saneamiento basico vigente, RAS vigente,
Resolucién 1096 del 17 de noviembre de 2000, emanada del Ministerio de Desarrollo
Econdmico de la Republica de Colombia.

e Reglamentacién de manejo ambiental y recursos hidricos vigentes.

e Legislacion de transito vehicular y peatonal vigentes

e Las demas normas técnicas que correspondan para la debida ejecucion del contrato.
e RESOLUCION 14881 DE 1.983: Reglamentacion para accesibilidad a discapacitados
e Norma Técnica Colombiana NTC 1500 Cadigo Colombiano de Fontaneria

e Dar cumplimiento a las Normas NTCGP 1000:2004 e ISO 9001:2008.
Las demas normas territoriales o locales que reglamentan la materia.

8. OBLIGACIONES | Previo a la suscripcion del acta de Inicio del Contrato de Interventoria, EI INTERVENTOR debera

PREVIASALA | realizar las siguientes actividades, dentro de los CINCO (5) dias habiles siguientes a la suscripcion
SUSCRIPCION DEL | 4l Conrato:

ACTA DE INICIO

GLOBAL a. Aprobacion del personal de la INTERVENTORIA: La CONTRATANTE a través del

Supervisor designado verificara y aprobara el cumplimiento de los perfiles exigidos para los
profesionales definidos en la oferta para la ejecucién del Contrato. Igualmente verificara los
contratos de trabajo o los contratos de prestacion de servicios suscritos entre el personal y
LA INTERVENTORIA o uno de los integrantes del proponente plural. De igual forma
verificara los soportes de la afiliacién y pago de seguridad social integral vigente de todo el
personal propuesto.

b.  Aprobacion de Garantias: La CONTRATANTE revisara que los amparos correspondientes
a las garantias del Contrato, correspondan con lo exigido en los presentes Términos de
Referencia, para efectos de su presentacion y aprobacion.

c. Afiliacion al Sistema De Seguridad Social Integral: LA CONTRATANTE a través del
Supervisor designado, verificara el cumplimiento en cuanto Soporte de la afiliacién y pago
de seguridad social integral vigente de todo el personal propuesto.

Asi las cosas, terminada y recibida a satisfaccion por la interventoria la Etapa de Estudios y Disefios
y tramitadas y aprobadas las licencias y permisos correspondientes, EL CONTRATISTA debera
Iniciar la Obra.

El tiempo transcurrido entre la terminacion del plazo de la etapa de entrega de Diagnostico, Estudios
Técnicos, Ajustes a disefios y Disefios integrales, y la suscripcion de las actas de inicio de la Etapa
de Obra, no genera honorarios adicionales, por tanto no se cancelara ninguna suma adicional al
establecido en el valor del contrato.

Durante el tiempo establecido entre la terminacion del plazo de la etapa de entrega de Estudios y
Disefios, y el inicio de la Etapa de Obra, no se cancelara ninguna suma o adicional al establecido en
el valor del contrato. Durante el lapso comprendido entre la entrega de los estudios y disefios por
parte del Contratista y hasta la expedicion de las licencias o permisos correspondientes conforme a
lo indicado en el Numeral PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO entendiéndose asi que no se
contabilizara ese tiempo como plazo del contrato.
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Para el inicio del contrato, el CONTRATISTA DE INTERVENTORIA y la CONTRATANTE a través
del supervisor designado, deben suscribir el acta correspondiente del contrato, la cual debe
contener, entre otros aspectos los siguientes:

Lugar y fecha de suscripcion del acta.

Nombre e identificacién completa de los intervinientes.
Plazo del contrato.

Fecha de Terminacion prevista.

Valor del contrato.

Informacién del CONTRATISTA DE INTERVENTORIA.

Como quiera que el modelo de ejecucion del contrato resultante de la convocatoria que tiene por
objeto contratar la “INTERVENTORIA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,
CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURIDICA Y TECNICA) A LA EJECUCION DE
ESTUDIOS, DISENOS, CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE: UN
PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACION LUIS CARLOS GALAN
SARMIENTO EN EL MUNICIPIO DE ESPINAL, DEPARTAMENTO DE TOLIMA; UN PARQUE
RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACION LA MADRID EN EL MUNICIPIO DE
VILLAVICENCIO, DEPARTAMENTO DE META ; UN PARQUE RECREO DEPORTIVO
UBICADO EN LA URBANIZACION ROBLEDALES Il EN EL MUNICIPIO DE DUITAMA,
DEPARTAMENTO DE BOYACA Y UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA
URBANIZACION RESERVAS DE SAN FERNANDO EN EL MUNICIPIO DE ALVARADO,
DEPARTAMENTO DE TOLIMA.” se ha determinado por etapas, el contrato de interventoria de
igual forma se estructura por etapas, con presupuestos independientes.

9. ETAPAS DEL
PROYECTO

9.1.ETAPAIDEL | INTERVENTORIA A LOS ESTUDIOS Y DISENOS
CONTRATO

1. CONCEPTO

Consiste en la ejecucién de todos los estudios técnicos y disefios de: UN PARQUE RECREO
DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACION LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO EN EL
MUNICIPIO DE ESPINAL, DEPARTAMENTO DE TOLIMA; UN PARQUE RECREO DEPORTIVO
UBICADO EN LA URBANIZACION LA MADRID EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO,
DEPARTAMENTO DE META ; UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA
URBANIZACION ROBLEDALES Il EN EL MUNICIPIO DE DUITAMA, DEPARTAMENTO DE
BOYACA Y UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACION RESERVAS
DE SAN FERNANDO EN EL MUNICIPIO DE ALVARADO, DEPARTAMENTO DE TOLIMA.

Los disefios y estudios técnicos se deben realizar de acuerdo a las Recomendaciones Minimas de
Construccion - “Especificaciones Técnicas” que hacen parte integral del presente proceso y a los
lineamientos de las cartillas de andenes y mobiliario del IDU (Este ultimo en caso que los municipios
donde se desarrollan los proyectos no cuenten con especificaciones para espacio publico) y en
cumplimiento de las normas técnicas vigentes aplicables que regulen cada especialidad (RETIE,
RETILAP, RAS vigente, NSR-2010, etc.).Lo anterior acogiendo las recomendaciones Minimas de
Construccion que hacen parte integral del presente proceso.

Durante esta etapa, el CONTRATISTA, debera tener en cuenta, entre otras cosas, las caracteristicas
topogréficas y de conformacion particulares del terreno, la alternativa de construccion, optando por
soluciones mediante las cuales se lleve a cabo un dptimo manejo del disefio técnico y arquitectonico,
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dejando en este ultimo, en la medida de lo posible, elementos de identidad cultural propios de la
region.

2. DURACION DE LA ETAPA | DEL CONTRATO

La duracién de la ETAPA | es de DOS (2) MESES y QUINCE (15) DIAS contados a partir de la
suscripcion del acta de inicio del contrato para cada uno de los parques recreo deportivos a
desarrollar.

3. VALORY FORMA DE PAGO DE LA ETAPAI

El valor de la etapa | del contrato sera el valor por el cual fue adjudicado el contrato para esta
etapa, incluidos impuestos y tributos a que haya lugar para la celebracién, legalizacién, ejecucion
y liquidacién del contrato, el cual corresponde a la suma de XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
($XXXXXXXXX,00) incluido el valor del IVA, costos, gastos, impuestos, tasas y demas
contribuciones a que hubiere lugar.

EL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER
(FIDUCIARIA BOGOTA S.A.) pagara al INTERVENTOR el valor por el cual le fue adjudicado el
contrato, de acuerdo con la siguiente forma de pago, para cada etapa del proyecto:

ETAPA | - INTERVENTORIA A LOS ESTUDIOS Y DISENOS

EL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER
(FIDUCIARIA BOGOTA S.A.) pagaréa el noventa por ciento (90%) del valor total de la FASE 1
correspondiente a la Interventoria a los Estudios y Disefios, previo recibo a satisfaccion por la
supervision del contrato de la totalidad de los Estudios Técnicos y Disefios, junto a radicacion en
debida forma de la solicitud o modificacién de la licencia de construccion y los demas permisos
requeridos con los respectivos soportes ante las entidades respectivas.

El saldo correspondiente al diez (10%) por ciento de la FASE 1, se pagara una vez se haya
entregado la licencia de construccion debidamente aprobada, dicha entrega sera realizada a
FINDETER.

Para los pagos, el CONTRATISTA DE INTERVENTORIA debera acreditar que se encuentra al
dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como
los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar — ICBF y las Cajas de Compensacion Familiar, cuando corresponda, o certificacion del
pago de los aportes de Pensidn, Riesgos Laborales y de Caja de Compensacién Familiar, de todo
el personal vinculado directamente a la ejecucion de la Etapa, incluido el personal independiente
que preste sus servicios para la ejecucion de la Etapa.

Cumplir los demas requisitos establecidos para pago en el Manual Operativo del Patrimonio

Auténomo.
9.2. ETAPAII ETAPA II. INTERVENTORIA DE LAS OBRAS
DEL CONTRATO
1. CONCEPTO

Construccion de la obra. Consiste en la construccion de: UN PARQUE RECREO DEPORTIVO
UBICADO EN LA URBANIZACION LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO EN EL MUNICIPIO DE
ESPINAL, DEPARTAMENTO DE TOLIMA; UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA
URBANIZACION LA MADRID EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, DEPARTAMENTO DE
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META ; UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACION ROBLEDALES II
EN EL MUNICIPIO DE DUITAMA, DEPARTAMENTO DE BOYACA Y UN PARQUE RECREO
DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACION RESERVAS DE SAN FERNANDO EN EL
MUNICIPIO DE ALVARADO, DEPARTAMENTO DE TOLIMA, basado en los requerimientos de
areas anexos al documento de Recomendaciones Minimas de Construccion.

Las obras y edificaciones (en caso que aplique) que se ejecutaran en la Etapa 2 deberan ser
completamente funcionales e integrales, por lo cual el contratista, desde la etapa de estudios y
disefios, debera contemplar la totalidad de las obras de ingenieria para su puesta en optimo estado
de funcionamiento y acabados.

Con lo anterior se busca que los Parques Recreo Deportivos sean disefiados de acuerdo con los
estandares y las normativas establecidas por el municipio y/o Gobiemo Nacional.

2. DURACION DE LA ETAPA Il DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

La duracién de la ETAPA Il es de CINCO (5) MESES Y QUINCE (15) DIAS contados a partir de
la suscripcién del acta de inicio para cada uno de los parques recreo deportivos a desarrollar.

3.  VALORY FORMA DE PAGO DE LA ETAPA Il DEL CONTRATO

El valor de la etapa Il del contrato sera el valor por el cual fue adjudicado el contrato para esta
etapa, incluidos impuestos y tributos a que haya lugar para la celebracién, legalizacién, ejecucion
y liquidacion del contrato, el cual corresponde a la suma de XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
($XXXXXXXXX,00) incluido el valor del IVA, costos, gastos, impuestos, tasas y demas
contribuciones a que hubiere lugar.

EL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER
(FIDUCIARIA BOGOTA S.A.) pagara al CONTRATISTA DE INTERVENTORIA el valor de la
fase 2. Ejecucion de las obras, asi:

a. Un CINCUENTA POR CIENTO (50%) del valor correspondiente a la FASE 2, mediante
pagos mensuales iguales previa presentacion de los informes técnicos definidos en el
alcance del objeto y en las obligaciones, los cuales deben ser aprobados por la supervision
del contrato.

b. Un CUARENTA POR CIENTO (40%) del valor de la FASE 2, se pagara proporcional al
avance de ejecucién de la obra. Para este pago, se verificara el porcentaje de avance
mediante las actas de recibo parcial de obra soportado con la programacion de obra y previo
visto bueno del supervisor del contrato

c. EIDIEZ POR CIENTO (10%) restante del valor de la FASE 2, se pagara previo recibo a
satisfaccion de la obra contratada y la suscripcion del acta de liquidacion del contrato de
interventoria.

Para los pagos, el CONTRATISTA DE INTERVENTORIA debera acreditar que se encuentra al
dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como
los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar — ICBF y las Cajas de Compensacion Familiar, cuando corresponda, o certificacion del
pago de los aportes de Pensidn, Riesgos Laborales y de Caja de Compensacién Familiar, de todo
el personal vinculado directamente a la ejecucion de la Etapa, incluido el personal independiente
que preste sus servicios para la ejecucion de la Etapa.

Cumplir los demas requisitos establecidos para pago en el Manual Operativo del Patrimonio
Autdnomo.
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10. ASPECTOS La interventoria implica una posicién imparcial y ecuanime por lo tanto debe:
RELACIONADOS A
LA a) Armonizar la interaccion de la CONTRATANTE, el Supervisor designado y el
INTERVENTORIA CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA, para el desarrollo del mismo en
las condiciones de calidad y en las oportunidades previstas.

b) Ejercer su labor con agilidad, oportunidad, objetividad y rigor técnico, evitando
situaciones que puedan conllevar reclamaciones por parte del CONTRATISTA DE
ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA, generando alertas oportunas a la CONTRATANTE y
al Supervisor designado.

¢) Informar ala CONTRATANTE y al Supervisor designado, de manera oportuna, hechos
que constituyan riesgo para el proyecto, informando sobre avances, estado financiero
del CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO, resultados, estadisticas y
conceptos técnicos sobre resultados que permiten tomar correctivos y mejorar las
condiciones del proyecto o las especificaciones.

d) Mantener sin perder la independencia y la posicién como interventor, unas adecuadas
relaciones con el CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA, la
CONTRATANTE vy el Supervisor designado, para permitir la optimizacién general, y
lograr asi, la deteccidn y solucién oportuna de cualquier problema asociado con el
proyecto.

e) Facilitar el control ejercido por las veedurias ciudadanas y los organismos del control
del estado.

f)  No asumir competencias que le corresponden al CONTRATISTA DE ESTUDIOS,
DISENOS Y OBRA 0 ala CONTRATANTE.

11. TERMINACION | EI CONTRATO DE INTERVENTORIA terminara cuando se encuentre suscrita el Acta de recibo
DEL CONTRATO | final de obra por parte del ente territorial o quien este asigne para el recibo y haya sido suscrita
el acta de liquidaciéon del CONTRATO DE OBRA y DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA.

El plazo general global del contrato es de OCHO (8) MESES. que se contabilizaran a partir de la
suscripcion del acta de inicio por proyecto.

12. PLAZO DE
EJECUCION DEL | El acta de inicio del CONTRATO DE INTERVENTORIA debera firmarse simultaneamente con el
CONTRATO acta de inicio del contratista de OBRA, para cada proyecto, segun lo establecido en los

documentos y plazos de la presente convocatoria, previa aprobacion de las pélizas respectivas y
demas requisitos previos.

El plazo del contrato se discrimina como se presenta a continuacion
PLAZO DE EJECUCION PARA LA INTERVENTORIA DEL PARQUE RECREO DEPORTIVO

UBICADO EN LA URBANIZACION LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO EN EL MUNICIPIO DE
ESPINAL, DEPARTAMENTO DE TOLIMA.

DESCRIPCION DE LAS ETAPAS PLAZO DE EJECUCION PLAZO TOTAL

Dos (2) meses y Quince (15)
dias

Cinco (5) meses y Quince
(15) dias

ETAPA I: Estudios y disefios.

Ocho (8) Meses*
ETAPA II: Ejecucion de obra.
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El plazo anterior incluye dos meses para el
cierre y la liquidacion del proyecto.

* El plazo de cada proyecto esta determinado y delimitado con la suscripcion de un acta de inicio y
una de terminacion.

PLAZO PARA LA INTERVENTORIA DEL PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA
URBANIZACION LA MADRID EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, DEPARTAMENTO DE
META.

DESCRIPCION DE LAS ETAPAS

PLAZO DE EJECUCION

PLAZO TOTAL

ETAPA [: Estudios y disefios.

Dos (2) meses y Quince (15) dias

ETAPA II: Ejecucion de obra.

Cinco (5) meses y Quince (15) dias
El plazo anterior incluye dos meses para el cierre y la

liquidacion del proyecto.

Ocho (8) Meses*

* El plazo de cada proyecto esta determinado y delimitado con la suscripcion de un acta de inicio y
una de terminacion.

PLAZO DE EJECUCION PARA LA INTERVENTORIA DEL PARQUE RECREO DEPORTIVO
UBICADO EN LA URBANIZACION ROBLEDALES Il EN EL MUNICIPIO DE DUITAMA,
DEPARTAMENTO DE BOYACA.

DESCRIPCION DE LAS ETAPAS PLAZO DE EJECUCION PLAZO TOTAL
ETAPA I: Estudios y disefios. Dos (2) meses y Quince (15) dias
o, Cinco (5) meses y Quince (15) dias | Ocho (8) Meses*
ETAPA II: EjeCUCIOﬂ de obra. El plazo anterior incluye dos meses para el cierre y la
liquidacion del proyecto.

* El plazo de cada proyecto esta determinado y delimitado con la suscripcion de un acta de inicio y
una de terminacion.

PLAZO DE EJECUCION PARA LA INTERVENTORIA DEL PARQUE RECREO DEPORTIVO
UBICADO EN LA URBANIZACION RESERVAS DE SAN FERNANDO EN EL MUNICIPIO DE
ALVARADO, DEPARTAMENTO DE TOLIMA.

DESCRIPCION DE LAS ETAPAS PLAZO DE EJECUCION PLAZO TOTAL

ETAPA I: Estudios y disefios. Dos (2) meses y Quince (15) dias

Seis (6) Meses y (15)
Cuatro (4) meses dias *

El plazo anterior incluye dos meses para el cierre y la
liquidacion del proyecto.

ETAPA II: Ejecucion de obra.

* El plazo de cada proyecto esta determinado y delimitado con la suscripcion de un acta de inicio y
una de terminacion.

Los plazos se han determinado de acuerdo al tiempo requerido para cada etapa. La distribucion
de plazos descrita anteriormente debera tenerse en cuenta independientemente al momento de
elaborar la propuesta econémica.

El adjudicatario acepta, con la suscripcion del respectivo contrato producto de la presente
Convocatoria, se suscriba una suspension al contrato, para cada proyecto, por término indefinido,
una vez se dé cumplimiento a los siguientes requisitos:
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1. Radicacion POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA ante Curaduria Urbana o la
Secretaria de Planeacion Municipal de los disefios, estudios y demas soportes técnicos y
juridicos necesarios para el trdmite y expedicién de la Licencia de Construccion pertinente
o el permiso de ocupacion de espacio publico segun aplique, para la ejecucion del proyecto.

2. Radicacion POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA ante las empresas prestadoras
de los servicios publicos en el Municipio, de los disefios, estudios y demas soportes técnicos
y juridicos necesarios para el tramite y expedicién de las viabilidades o factibilidades que
permitan la conexién de los servicios publicos al proyecto, asegurando bajo su
responsabilidad, la operatividad o funcionabilidad del proyecto.

3. Radicacién POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA ante las autoridades ambientales
del orden local o nacional (en caso de requerirse), para el tramite y expedicion de las
licencias, permisos o autorizaciones necesarios para la ejecucién del proyecto.

4. Entrega a la supervision designada por FINDETER de las Hojas de Vida y demas soportes
necesarios del personal minimo exigido para la Etapa Il — Construccién de las Obras.

Cumplido los anteriores requisitos, la interventoria se obliga a suscribir el Acta de Suspension del
Contrato, para cada proyecto, junto con la del CONTRATISTA DE OBRA en un plazo maximo de
dos (02) dias siguientes a la comunicacion radicada por la Supervision.

Se suscribira el reinicio del contrato, para cada proyecto, una vez se cumplan la totalidad de las
siguientes condiciones:

1. Una vez obtenida la Licencia de Construccidn o el permiso de ocupacion de espacio publico
del proyecto otorgada por parte de la autoridad competente, segun aplique.

2. Una vez se obtenga las licencias, permisos o autorizaciones correspondientes, por parte de
la autoridad ambiental competente (En el caso en que aplique).

3. Una Vez se apruebe por parte del supervisor del Contrato, las hojas de vida del personal
minimo exigido para la Etapa Il del contrato de interventoria.

LA CONTRATANTE no reconocera por ningin motivo mayores permanencias, ni valores
adicionales a los establecidos en el Contrato. La no aceptacion o renuencia a la suscripcion del
Acta de Suspension por parte del Interventor sera objeto de la aplicacion de las acciones
contractuales a que haya lugar.

Por lo tanto, es responsabilidad del contratista adoptar los procedimientos y planes pertinentes
que le permitan planificar dicha situacioén, prever sucesos de dicha naturaleza e incluir en su
estructura de costos dichos lapsos entre una y otra etapa por causas ajenas a su voluntad, esta
situaciéon es aceptada por el contratista con la presentacién de la propuesta y la posterior
suscripcion del contrato.

De igual manera incluira todas y cada una de las actividades que se requieran ejecutar con el fin
de garantizar la funcionalidad y operatividad de la infraestructura, como son adecuaciones de
lote, rellenos, estructuras de contencién, acometidas de servicios publicos, cerramientos,
paisajismo, urbanismo y todas aquellas obras que surjan dentro de la etapa del disefio dando
cumplimiento a los requerimientos minimos contemplados en el presente documento

13. CLAUSULAS | Considerando que el contrato de interventoria es accesorio al CONTRATO DE EJECUCION DEL
ESPECIALES A | PROYECTO (principal), el acaecimiento de las situaciones que dan lugar a que operen las
TENER EN condiciones resolutorias del CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO, le son oponibles al
CUENTA interventor y por lo tanto, generan la resolucién del contrato de interventoria frente a dicho
contrato, segun corresponda. Dichas circunstancias son las establecidas en la convocatoria que
se adelanta para contratar la “LA EJECUCION DE ESTUDIOS, DISENOS, CONSTRUCCION Y
PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE : UN PARQUE RECREOQ DEPORTIVO UBICADO EN LA
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URBANIZACION LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO EN EL MUNICIPIO DE ESPINAL,
DEPARTAMENTO DE TOLIMA; UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA
URBANIZACION LA MADRID EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, DEPARTAMENTO DE
META ; UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACION
ROBLEDALES Il EN EL MUNICIPIO DE DUITAMA, DEPARTAMENTO DE BOYACA' Y UN
PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACION RESERVAS DE SAN
FERNANDO EN EL MUNICIPIO DE ALVARADO, DEPARTAMENTO DE TOLIMA.”.”

De modo que, acaecida una o varias de las condiciones resolutorias descritas en la referida
convocatoria, los derechos y obligaciones del proyecto al que se le ejerce interventoria o del
contrato de interventoria segun el caso, se extinguiran en los términos del articulo 1536 del
Cadigo Civil. Tratandose del contrato procede la terminacion anticipada y el mencionado contrato
entrara en etapa de cierre, sin que se cause ningun reconocimiento econdmico al contratista de
interventoria distinto al valor ejecutado a dicha fecha y tratdndose del proyecto en el cierre se
dejara la constancia de inejecutabilidad del mismo con el respectivo balance financiero, sin que
se cause ningun reconocimiento econémico distinto a lo ejecutado.

14. LICENCIAS, Sera responsabilidad del INTERVENTOR garantizar que el CONTRATISTA DE EJECUCION
PERMISOS Y DEL PROYECTO adelante la gestion de las licencias o permisos necesarios para el desarrollo
AUTORIZACIONE | del proyecto. Los costos correspondientes a tramites de licencias, 0 permisos, necesarios para la
S APLICABLES ejecucion del proyecto seran asumidos por el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO.

El INTERVENTOR debera tener en cuenta que dentro de sus obligaciones se encuentra incluida
la de verificar los requerimientos exigidos en cada una de las licencias o permisos dados por las
entidades competentes para el desarrollo del contrato objeto de la Interventoria y que fueron
tramitados por el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO.

15. PERSONAL | Tal como lo asegurd con la presentacion de la propuesta, el INTERVENTOR garantiz6 que cuenta
MiNIMO como minimo con los siguientes perfiles de personal y dedicaciones minimas y que al haber sido
REQUERIDOY | seleccionado presentara para verificacion del supervisor del contrato, los respectivos soportes de
PORCENTAJES | formacion académica y profesional y de experiencia que acrediten el cumplimiento del siguiente
DE DEDICACION | perfil minimo requerido para cada una de las etapas del proyecto, asi:
DE CADA UNO
A. PERFILES Y DEDICACION DEL PERSONAL MINIMO REQUERIDO PARA LA
ETAPAI

Para la ejecucion de esta etapa, el CONTRATISTA DE INTERVENTORIA debera garantizar los
perfiles y la dedicacion requerida en el Anexo 1 Personal Requerido de los Términos de
Referencia.

B. PERFILES Y DEDICACION DEL PERSONAL MIiNIMO REQUERIDO PARA LA
ETAPAII

Para la ejecucion de esta etapa, el CONTRATISTA DE INTERVENTORIA debera garantizar los
perfiles y la dedicacion requerida en el Anexo 1 Personal Requerido de los Términos de
Referencia.




