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CAPITULOI
DISPOSICIONES ESPECIFICAS

SUBCAPITULO |
DE LA CONVOCATORIA

1.1. OBJETO

La presente convocatoria tiene como objeto contratar “LA INTERVENTORIA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURIDICA Y TECNICA) A LOS ESTUDIOS, DISENOS,
CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO
EN LA URBANIZACION LA VICTORIA Il EN EL MUNICIPIO DE SAMPUES, DEPARTAMENTO DE SUCRE;
UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACION CAMPO MADRID EN EL
MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y UN PARQUE RECREO
DEPORTIVO EN LA URBANIZACION SAN ANTONIO DEL ESTERO EN EL MUNICIPIO DE
BUENAVENTURA, DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA”, con actividades, presupuestos y productos
definidos, por el esquema de pago por precio global sin formula de reajuste.

El contrato de la interventoria se divide en dos etapas:

Etapa 1: INTERVENTORIA A ESTUDIOS Y DISENOS
Etapa 2: INTERVENTORIA DE LAS OBRAS
11.1.  ALCANCE

El presente proyecto se ejecutard en dos (2) etapas condicionadas que tienen como fin contratar “LA
INTERVENTORIA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL,
JURIDICA Y TECNICA) A LOS ESTUDIOS, DISENOS, CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO
DE UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACION LA VICTORIA Il EN EL
MUNICIPIO DE SAMPUES, DEPARTAMENTO DE SUCRE; UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO
EN LA URBANIZACION CAMPO MADRID EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, DEPARTAMENTO DE
SANTANDER Y UN PARQUE RECREO DEPORTIVO EN LA URBANIZACION SAN ANTONIO DEL ESTERO
EN EL MUNICIPIO DE BUENAVENTURA, DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA”

El objeto descrito anteriormente corresponde a la interventoria de la etapa | y Il del contrato llave en mano el cual
comprende las siguientes areas aproximadas por parque:

PARQUE RECREO DEPORTIVO EN LA URBANIZACION LA VICTORIA Il - SAMPUES
iTEM DESCRIPCION UND CANTIDAD
1 Biblioteca m2 10
2 Zonas Duras m? 832
3 Zonas Blandas m? 1.570
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Cancha Multiple (Incluye malla contra impacto)

m?2

640

5

Juegos Infantiles y Gimnasio Biosaludable

Gl

PARQUE RECREO DEPORTIVO EN LA URBANIZACION CAMPO MADRID - BUCARAMANGA

ITEM DESCRIPCION UND CANTIDAD
1 Biblioteca m2 10
2 Zonas Duras m? 1.395
3 Zonas Blandas m? 2.160
4 Juegos Infantiles y Gimnasio Biosaludable Gl 1
PARQUE RECREO DEPORTIVO EN LA URBANIZACION SAN ANTONIO DEL ESTERO-
BpENAVENTURA )
ITEM DESCRIPCION UND CANTIDAD
1 Zonas Duras m? 100
2 Zonas Blandas m? 150
3 Cancha Mdltiple (Incluye cubierta, malla contra impacto, m2 1150
graderia, tarima) '

Nota 1: Las actividades y areas definitivas son el resultado del taller participativo y del proyecto arquitecténico
ajustado al presupuesto del proceso.

A continuacion se describen los productos a entregar por parte de la interventoria:
PRODUCTOS A ENTREGAR

a) Informes semanales.

En el informe semanal de interventoria se presenta la informacién general tanto del contrato de interventoria
como del contrato objeto de la interventoria, el seguimiento y control de la programacion del contrato, la cual
debe ser consistente con el plazo establecido en el mismo. Con base en lo anterior y conforme a lo estipulado
en los términos de referencia, el contratista debera presentar a la interventoria para su aprobacion, la
programacion que deberd incluir como minimo los hitos establecidos en la Curva S para las dos etapas del
proyecto. Adicional a lo anterior, debera incluir:

* Hitos criticos de la curva S

* Indicadores Financieros

* Indicadores Fisicos

* Situaciones problematicas

* Plan de Accién

* Actividades Desarrolladas durante la semana (Ambiental, social, técnica, administrativa, etc)
+ Actividades programadas para la siguiente semana

« Comentarios de la Interventoria
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* Registro Fotografico

b) Informes Mensuales.
La Interventoria presentard mensualmente un informe en donde se consigne el trabajo ejecutado en ese mes,
el cual refleje adecuadamente el avance de proyecto, indices de gestion mensual y estado de avance con
respecto a lo programado para las diferentes etapas del proyecto. Como minimo debera incluir:

* Informe ejecutivo

* Informe técnico

* Acta parcial y balance presupuestal

+ Actas de vecindad (cuando aplique).

* Avance de cada una de las actividades programadas con base en la Curva S.

* Memoria de célculo de las actividades ejecutadas durante el mes.

* Relacién de planos.

* Registros fotograficos.

* Videos o renders del avance del proyecto.

* Resultados de los ensayos de materiales y demas pruebas realizadas.

* Calibracién y control de equipos

* Fotocopia de la bitacora o libro de obra.

* Resumen de las actividades realizadas en el mes, anélisis y recomendaciones.

+ Informe de control topografico.

* Relacién del personal empleado en la ejecucion del Proyecto.

* Informes semanales presentados y aprobados

* Informe de seguridad industrial.

* Informe de manejo ambiental.

* Informe de gestion social.

+ Conclusiones y recomendaciones sobre el avance o atrasos de la ejecucion del Proyecto de acuerdo

alacurva S

* Relacién de correspondencia

+ Actas de seguimiento al contrato y/o actas de reuniones en el desarrollo del Proyecto

+ Acreditacién que se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de

Seguridad Social Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto

Colombiano de Bienestar Familiar — ICBF y las cajas de compensacion familiar, cuando corresponda.

c) Bitacora

d) Actas contractuales.

e) Actas de pago parcial.

f) Acta de terminacion.

g) Acta de entrega y recibo a satisfaccion final.

h) Acta de liquidacion.

i) Informe ejecutivo y los demas que se requieran por parte de la Contratante a través del supervisor designado
j) Informe Final

La Interventoria entregara, al terminar los trabajos, un informe final, cuyo contenido serd, como minimo, el
siguiente:

+ Aspectos contractuales relevantes.

* Breve descripcidn de los trabajos.

* Ejecucion de los trabajos (Periodo de ejecucion, frentes de trabajo).
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* Balance econdmico del contrato

* Planos, figuras y cuadros representativos del desarrollo de los trabajos.

* Descripcion de los procedimientos utilizados e innovaciones tecnoldgicas empleadas.

* Recomendaciones sobre cambios en especificaciones, planos, disefios y soluciones dadas a los problemas
mas comunes que se presentaron durante el desarrollo del contrato como aporte para futuros proyectos.

* Manual de mantenimiento con video de mantenimiento preventivo a los equipos instalados con las respectivas
garantias de calidad y correcto funcionamiento. El manual debera indicar cdbmo funcionan, y cual debe ser el
mantenimiento de las obras ejecutadas incluyendo redes, asi como de los equipos e instalaciones, el cual debe
ser entregado por el contratista encargado de la ejecucion de las obras y aprobado por la interventoria.

* Copia de la bitacora de obra y registro fotografico.

* Resultados de los ensayos de laboratorio.

* Informe sobre las pélizas y garantias exigidas.

+ Cronograma final de proyecto, en cual se muestre todas las incidencias del mismo.

* Revision de los paz y salvo, por todo concepto, expedidos por los subcontratistas en relacién con las
obligaciones de los contratistas.

* La evaluacién del porcentaje de poblacién vulnerable utilizada en la ejecucion, asi como la mano de obra no
calificada.

« El resumen final del proyecto supervisado, las cantidades de obra ejecutadas, los suministros supervisados y
el informe de control presupuestal del proyecto.

* Planos record original

* Informe final de control topografico

* Relacién del personal empleado en la ejecucion del Proyecto.

* Informe final de seguridad industrial.

* Informe final de manejo ambiental.

* Informe final de gestion social.

* Remision de las Pélizas actualizadas del contratista y de la interventoria

1.2. LOCALIZACION

La ejecucion de la infraestructura objeto de la presente convocatoria para interventoria se llevara a cabo en los
lotes:

v"Identificado bajo la Matricula Inmobiliaria No. 340-121231 de la Oficina de instrumentos Publicos de
Sincelejo, con area de 3.052,00 m2 propiedad del municipio de Sampués.
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Fotografia 2. Predio dohde se ejecutard el proyecto.

v' |dentificado bajo las Matriculas Inmobiliarias No. 300-391645, 300-391644, 300-391643 y 300-379585 de
la Oficina de instrumentos Publicos de Bucaramanga, con area disponible de 3.600,00 m2 propiedad del
municipio de Bucaramanga.

(B A e

| Fotografia 1. Vista aérea Iocaliiacién proyecto.

Fotografia 2. Predio donde se ejecutara el proyecto.

v'Identificado bajo la Matricula Inmobiliaria No. 372-55153 de la Oficina de instrumentos Publicos de
Buenaventura, con area disponible de 11.432,71 m2propiedad del municipio de Buenaventura.
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Fotografia 2. Predio donde se ejecutara el proyecto.

1.3. PRESUPUESTO ESTIMADO

El Presupuesto Estimado (PE) para la ejecucidén del contrato de interventoria, es hasta por la suma de
“TRESCIENTOS SEIS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTE MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS

M/CTE ($306.420.990,00)", que se presenta a continuacion:

PROYECTO ITEM | DESCRIPCION DE LA ETAPA VALOR SIN IVA | VALOR CON IVA
A ETAPA I: Interventoria Estudios y disefios. | $18.148.336 $21.596.520,00
PARQUE RECREO ) e,
DEPORTIVO - LA VICTORIA I B ETAPA II: Interventoria Ejecucion de obra $69.006.361 $82.117.570,00
© VALOR DEL TOTAL DEL PROYECTO (A+B) | $87.154.697 $103.714.090,00
D ETAPA I: Interventoria Estudios y disefios. | $17.070.134 $20.313.460,00
PARQUE RECREO
DEPORTIVO CAMPO | E ETAPA II: Interventoria Ejecucion de obra $68.658.387 $81.703.480,00
MADRID
F VALOR DEL TOTAL DEL PROYECTO (D+E) | $85.728.521 $102.016.940,00
G ETAPA I: Interventoria Estudios y disefios. | $18.164.042 $21.615.210,00
PARQUE RECREO
DEPORTIVO - SAN ANTONIO | H ETAPA II: Interventoria Ejecucion de obra $66.449.370 $79.074.750,00
DEL ESTERO
| VALOR DEL TOTAL DEL PROYECTO (G+H) | $84.613.412 $100.689.960,00
VALOR TOTAL DE INTERVENTORIA DE LA | $
TOTAL DEL PROYECTO J PROPUESTA 257.496.630,25 $ 306.420.990,00

Los valores incluyen el valor del IVA del 19%, costos, gastos, impuestos, tasas y demas contribuciones a que hubiere lugar.

Se deberan tener en cuenta por parte de los proponentes los valores minimos y maximos, que igualmente

fueron ajustados por la Entidad para el presente proyecto por etapa y presupuesto total:

Pégina 10 de 106




- TODOS PORUN . . . -
Elndeter 7z € NUEVO PAIS Fiduciaria Bogota (

anciera del Desarrallo q

PRESUPUESTO PARA EL PARQUE RECREO DEPORTIVO EN LA URBANIZACION LA VICTORIA Il EN EL
MUNICIPIO DE SAMPUES

SRR ||
ETAPA I: Interventoria a los Estudios y Disefios $19.436.868,00 Hasta la suma de $ 21.596.520,00
ETAPA II: Interventoria a la Ejecucion de Obra. $73.905.813,00 Hasta la suma de $ 82.117.570,00
TOTAL PRESUPUESTO ESTIMADO-PE (Etapa | + Etapa Il) $93.342.681,00 Hasta la suma de $ 103.714.090,00

PRESUPUESTO PARA EL PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACION CAMPO MADRID, EN
EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

e | e o
ETAPA [: Interventoria a los Estudios y Disefios $18.282.114 Hasta la suma de $ 20.313.460,00
ETAPA I Interventoria a la Ejecucién de Obra. $73.533.132 Hasta la suma de $ 81.703.480,00
TOTAL PRESUPUESTO ESTIMADO-PE (Etapa | + Etapa Il) $91.815.246 Hasta la suma de $ 102.016.940,00

PRESUPUESTO PARA EL PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACION SAN ANTONIO DEL
ESTERO, EN EL MUNICIPIO DE BUENAVENTURA

e s | Vol e
ETAPA I: Interventoria a los Estudios y Disefios $19.453.689 Hasta la suma de $21.615.210,00
ETAPA II: Interventoria a la Ejecucion de Obra. $71.167.275 Hasta la suma de $79.074.750,00
TOTAL PRESUPUESTO ESTIMADO-PE (Etapa | + Etapa Il) $90.620.964 Hasta la suma de $ 100.689.960,00

De acuerdo con lo anterior, el Presupuesto Estimado — PE Total para la ejecucion de la Interventoria es de
hasta TRESCIENTOS SEIS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTE MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS
($ 306.420.990,00) M/CTE, incluido IVA, costos, gastos, impuestos, tasas y demas contribuciones a que hubiere
lugar.

1.4. IMPUESTOS

El proponente deberd considerar en su oferta todos los costos correspondientes a impuestos, tasas,
contribuciones o gravamenes que se causen con ocasion de la suscripcion, legalizacion, ejecucion y liquidacion
del contrato, y que le apliquen.

Adicionalmente debera tener en cuenta, los costos de las pélizas incluidas en el numeral GARANTIAS de los
presentes términos de referencia y todos los demas impuestos que se generen por la celebracién de este
contrato.

Es responsabilidad exclusiva del PROPONENTE realizar las averiguaciones, los calculos y estimaciones que
considere necesarios para elaborar su propuesta econémica y por ende, le asiste la obligacion de consultar
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ante las diferentes entidades recaudadoras qué impuesto le es aplicable en caso de ser adjudicatario, todo esto
enmarcado en el hecho de que el Patrimonio Autbnomo Asistencia Técnica Findeter- Fidubogota, es EL
CONTRATANTE vy realiza la contratacién bajo el Régimen Juridico del derecho privado.

1.5. PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO

El plazo de ejecucion total del contrato es de SEIS (6) MESES Y QUINCE (15) DIAS, contados a partir de la
suscripcion del Acta de Inicio de actividades para cada una de las Etapas, asi:

PLAZO DE EJECUCION PARA EL PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACION LA VICTORIA
Il EN EL MUNICIPIO DE SAMPUES, DEPARTAMENTO DE SUCRE.

DESCRIPCION DE LAS ETAPAS PLAZO DE EJECUCION PLAZO TOTAL

ETAPA I: Estudios y disefios. Dos (2) meses y Quince (15) dias* Seis (6) Meses
ETAPA II: Ejecucion de obra. Tres (3) meses y Quince (15) dias*

* El plazo de cada una de las etapas esta determinado y delimitado con la suscripcién de un acta de inicio y de terminacion.

PLAZO PARA PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACION CAMPO MADRID EN EL
MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER.

DESCRIPCION DE LAS ETAPAS PLAZO DE EJECUCION PLAZO TOTAL
ETAPA I: Estudios y disefios. Dos (2) meses y Quince (15) dias* Seis (6) Meses
ETAPA II: Ejecucion de obra. Tres (3) meses y Quince (15) dias*

* El plazo de cada una de las etapas esta determinado y delimitado con la suscripcién de un acta de inicio y de terminacién.

PLAZO PARA PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACION SAN ANTONIO DEL ESTERO EN
EL MUNICIPIO DE BUENAVENTURA, DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA.

DESCRIPCION DE LAS ETAPAS PLAZO DE EJECUCION PLAZO TOTAL
ETAPA I: Estudios y disefios. Dos (2) meses y Quince (15) dias* | Seis (6) Meses y
ETAPA II: Ejecucidn de obra. Cuatro(4) meses* quince (15) dias

* El plazo de cada una de las etapas esta determinado y delimitado con la suscripcién de un acta de inicio y de terminacion.

El plazo de ejecucién de cada etapa se contabilizara a partir de la firma de la correspondiente acta de inicio. Se
podra presentar el caso de que ambas etapas se ejecuten simultdneamente.

Las actas del CONTRATO DE INTERVENTORIA deberan firmarse simultaneamente con las actas del
CONTRATISTA DE OBRA.
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~ SUBCAPITULOI ]
ASPECTOS ESPECIFICOS DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

2.1. DESCRIPCION DEL OBJETO DEL CONTRATO

El PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA
S.A.), esta interesado en contratar la “LA INTERVENTORIA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,
CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURIDICA Y TECNICA) A LOS ESTUDIOS, DISENOS,
CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO
EN LA URBANIZACION LA VICTORIA Il EN EL MUNICIPIO DE SAMPUES, DEPARTAMENTO DE SUCRE;
UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACION CAMPO MADRID EN EL
MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y UN PARQUE RECREO
DEPORTIVO EN LA URBANIZACION SAN ANTONIO DEL ESTERO EN EL MUNICIPIO DE
BUENAVENTURA, DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA” mediante el sistema de pago por precio global
fijo sin formula de reajuste.

Sera responsabilidad de los proponentes verificar que las disposiciones de los documentos de la convocatoria sean
consistentes con los requisitos de los estudios, disefios y construccion a contratar sobre los cuales se ejercera la
interventoria, asi mismo tendra como obligacién ejecutar el contrato en las condiciones establecidas en los
presentes términos de referencia y en el contrato.

2.1.1. DESCRIPCION GENERAL DE LAS OBRAS OBJETO DE INTERVENTORIA
El proyecto objeto de esta solicitud se ubica en las urbanizaciones:

Urbanizacion La Victoria Il en el municipio de Sampués, Departamento de Sucre
Urbanizacién Campo Madrid en el municipio Bucaramanga, Departamento de Santander
Urbanizacién San Antonio Del Estero en el municipio Buenaventura, Departamento de Valle del Cauca

2.2. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA

Las obligaciones del CONTRATISTA DE INTERVENTORIA estan encaminadas a controlar, exigir, absolver,
acompanar y verificar el cumplimiento de las obligaciones del contrato resultante de la convocatoria que tiene
por objeto contratar LA INTERVENTORIA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE,
AMBIENTAL, SOCIAL, JURIDICA Y TECNICA) A LOS ESTUDIOS, DISENOS, CONSTRUCCION Y PUESTA
EN FUNCIONAMIENTO DE UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACION LA
VICTORIA 1l EN EL MUNICIPIO DE SAMPUES, DEPARTAMENTO DE SUCRE; UN PARQUE RECREO
DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACION CAMPO MADRID EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA,
DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y UN PARQUE RECREO DEPORTIVO EN LA URBANIZACION SAN
ANTONIO DEL ESTERO EN EL MUNICIPIO DE BUENAVENTURA, DEPARTAMENTO DE VALLE DEL
CAUCA en los componentes técnicos, administrativos, financieros, contables, ambientales, sociales y juridicos,
para las dos (2) etapas del contrato de la citada convocatoria, durante la ejecucién y liquidacién del mismo.

Las obligaciones del CONTRATISTA DE INTERVENTORIA estan encaminadas a controlar, exigir, absolver,
acompanar y verificar el cumplimiento de las obligaciones del contrato resultante de la convocatoria indicada
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en el numeral anterior, en los componentes técnicos, administrativos, financieros, contables y juridicos, para el
contrato de la citada convocatoria.

A continuacién, se presentan las obligaciones de caracter general que deben ser entendidas en armonia con
las obligaciones y productos correspondientes, asi:

a) Responder por los resultados de su gestidn y por las decisiones técnicas, administrativas y presupuestales
tomadas durante el plazo de ejecucién del contrato.

b) Verificar el cumplimiento de las condiciones administrativas, técnicas, presupuestales, ambientales,
seguridad industrial, legales y sociales.

¢) Verificar el cumplimiento de la normatividad vigente por parte del CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENO
Y OBRA en la ejecucion del contrato y su liquidacién.

d) Verificar los requerimientos exigidos en cada una de las licencias o permisos dados por las entidades
competentes para el desarrollo de los contratos.

e) Asegurar que el CONTRATISTA en la ejecucion del contrato se cifia a los plazos, términos, especificaciones
técnicas y demas condiciones pactadas.

f) Asegurar en la elaboracién de los estudios técnicos, disefios y ejecucion del Proyecto el cumplimiento de las
Recomendaciones Minimas de Construccion, que forman parte integral de los Términos de Referencia del
contrato objeto de la presente interventoria.

g) Mantener permanente comunicacion con el CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA y con EL
PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA
SA).

h) Evitar que se generen conflictos entre las partes y adoptar medidas tendientes a solucionar eventuales
controversias.

i) Velar porque la ejecucion del contrato no se interrumpa injustificadamente.

j) Certificar el cumplimiento o no de las obligaciones del CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA
acorde con la realidad de la ejecucion contractual.

k) EI INTERVENTOR debera hacer llegar oportunamente los registros y documentos a EL PATRIMONIO
AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.), con el fin
de que éste pueda realizar el control correspondiente.

) Contar con una herramienta que permita desarrollar las actividades necesarias para supervisar y controlar,
en tiempo real, la ejecucidn de los proyectos objeto del presente contrato.

m) Mantener durante la ejecucion del contrato EL PERSONAL MINIMO REQUERIDO, descrito en los Términos
de Referencia de la convocatoria. Por cada profesional o técnico propuesto que no cumpla con las
especificaciones y dedicaciones minimas requeridas o que no esté laborando o realizando actividades, se
faculta a EL CONTRATANTE a exigir a EL INTERVENTOR la suma de veinte (20) salarios minimos diarios
legales vigentes (SMDLV) por cada dia calendario que no se cuente con ese personal. Para el efecto, debe
contarse con el requerimiento que sobre el particular efectué el supervisor, de acuerdo con el informe del
interventor. Realizados tres (3) requerimientos a EL INTERVENTOR, el supervisor solicitara a EL
CONTRATANTE el inicio de un proceso de incumplimiento parcial del contrato.

2.2.1. OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS:

EI CONTRATISTA DE INTERVENTORIA se obliga a ejecutar las siguientes obligaciones generales de caracter
administrativas con el fin de cumplir con el objeto contractual:

Previas al inicio del contrato objeto de la Interventoria
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El CONTRATISTA DE INTERVENTORIA se obliga a ejecutar las siguientes obligaciones generales de caracter
administrativas con el fin de cumplir con el objeto contractual:

Previas al inicio del contrato objeto de la Interventoria

a) Suscribir conjuntamente con la CONTRATANTE el Acta de Inicio del CONTRATO DE INTERVENTORIA.

b) Solicitar a EL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA
BOGO-TA S.A), o a quien éste indique, la documentacion e informacién necesaria para desarrollar
adecuadamente la Interventoria.

c) Establecer mecanismos agiles y eficientes para el desarrollo de la Interventoria a su cargo.

d) Revisar y estudiar los documentos e informacion que dieron origen al contrato objeto de Interventoria, con el
proposito de establecer criterios claros y precisos sobre el alcance del contrato, que le permitan adelantar
con efectividad las labores encomendadas, solicitando a EL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO
ASISTENCIA TECNICA FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.), las aclaraciones del caso.

e) Revisar detenidamente el CONTRATO DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA objeto de la Interventoria con el
fin de enterarse de cada una de las clausulas contractuales, plazos, y obligaciones del CONTRATISTA

f) Revisar y verificar toda la documentacién técnica, legal, ambiental, seguridad industrial y econémica requerida
para la ejecucion del proyecto, con el objeto de proponer recomendaciones para poder desarrollar el
CONTRATO DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA sin ninglin contratiempo.

g) Revisar y aprobar, previo a la suscripcion del acta de inicio del CONTRATO DE ESTUDIOS, DISENOS Y
OBRA las hojas de vida del equipo de trabajo presentado por el CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS
Y OBRA, de conformidad con lo establecido en los términos de referencia. Para el efecto debera revisar la
formacion académica y las certificaciones de experiencia general y especifica de conformidad con los
criterios y metodologia establecida en los términos de referencia que dieron origen al contrato objeto de
Interventoria. Obligacion que debera realizarse dentro de los cinco (5) dias calendario siguiente a la
suscripcion del contrato objeto de la interventoria.

h) Verificar que el personal propuesto por el CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA se encuentre
vinculado al mismo mediante contrato de trabajo y/o de prestacion de servicios, asi como estar afiliado y al
dia con los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral.

i) Revisar y verificar que los amparos correspondientes a las garantias suscritas por el CONTRATISTA DE
ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA, se hallen conforme lo exigido en los términos de referencia del contrato
objeto de esta interventoria, para efectos de su presentacion y aprobacion por parte de la CONTRATANTE.

j) Aprobar la metodologia y programacion de actividades del CONTRATO DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA.
Asi mismo el Programa detallado del recurso humano requerido para la ejecucion de los trabajos y el flujo
de inversion del contrato, presentados por parte del CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA.

k) Verificar las condiciones de ejecutabilidad del proyecto.

) Aportar toda la documentacion requerida para la suscripcion del Acta de Inicio del contrato de interventoria
por etapas.

m) Aportar toda la documentacion requerida para la suscripcién del Acta de Inicio del contrato de obra por
etapas, con la aprobacion de interventoria.

Durante la ejecucion del contrato objeto de la Interventoria
a) Cumplir y hacer cumplir durante el desarrollo del contrato lo establecido en los Términos de Referencia,

referente a los requisitos exigidos de los perfiles profesionales del recurso humano y el tiempo de dedicacion
de los mismos al contrato, asi como el equipo exigido para la ejecucién de los trabajos. Ademas, de ser
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necesario, podra exigir el cambio de personal o equipos, siempre y cuando esté de acuerdo con lo
establecido en el contrato.

b) Si el CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA solicita cambios de personal durante la ejecucion
del contrato, la Interventoria debera revisar y aprobar cualquier relevo o cambio en el equipo de trabajo del
CONTRATISTA, y verificar que cumpla con lo establecido en los términos de referencia, dejar el registro
respectivo e informar a EL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER
(FIDUCIARIA BOGOTA S.A).

c) Programar y coordinar con el CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA y EL PATRIMONIO
AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A), las
reuniones de seguimiento a la ejecucion del contrato. En estas reuniones se presenta el estado de avance
del contrato, asi como se tratan y analizan temas y problemas relacionados con el desarrollo del proyecto,
acordando entre las partes soluciones préacticas y oportunas.

d) Convocar, cuando se requiera, al ENTE TERRITORIAL y al prestador de servicios publicos a los comités de
seguimiento que se desarrollen semanalmente durante la ejecucion del Proyecto.

e) Convocar y liderar la realizacién de comités técnicos semanales donde se haga seguimiento a los diferentes
aspectos de obra sociales, ambientales, técnicos, financieros, SISOMA y comunitarios, el cual estara
integrado como minimo por EL CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA Y EL CONTRATISTA
DE INTERVENTORIA.

f) Atender y/o responder las observaciones o aclaraciones que solicite EL PATRIMONIO AUTONOMO
FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.) dentro de los tres (3) dias
habiles siguientes al requerimiento.

g) Suscribir las actas de inicio, recibo parcial, seguimiento a los contratos, suspension, reinicio, terminacion,
entrega y recibo a satisfaccion, entrega y recibo a satisfaccion final y liquidacion.

h) Dada la necesidad de suspender la ejecucidn del contrato objeto de esta Interventoria, debera remitir a EL
PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA
S.A.) un concepto técnico en el cual se soporte la solicitud a fin de que el Supervisor manifieste su aval o
rechazo. En caso afirmativo, el INTERVENTOR debera diligenciar el acta de suspension para el contrato de
ejecucion y para el de Interventoria, simultineamente y remitilos a EL PATRIMONIO AUTONOMO
FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A) debidamente
diligenciados y suscritos para visto bueno del Supervisor. Una vez resuelta la situaciéon que motivo la
suspension de los contratos, el INTERVENTOR dara aviso a LA CONTRATANTE y a FINDETER y remitira
diligenciadas y suscritas las correspondientes actas de reinicio para visto bueno, junto con la
correspondiente modificacion de las pélizas.

i) Realizar seguimiento y monitoreo constante al cumplimiento de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA
DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA, en las condiciones de calidad exigidas y en la oportunidad pactada,
para lo cual debera solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecucién
contractual, de tal forma que se generen alertas tempranas sobre los aspectos que pueden dificultar, retrasar
o afectar la ejecucion del Proyecto.

j) Acopiar de manera ordenada en medio fisica y en medio magnética, la documentacién producida en la
ejecucion del proyecto, de tal manera que la CONTRATANTE tenga acceso a la misma en cualquier
momento.

k) Establecer mecanismos &giles y eficientes para el desarrolio de la INTERVENTORIA a su cargo.

) Llevar estricto control sobre la correspondencia que se produzca con el CONTRATISTA DE ESTUDIOS,
DISENOS Y OBRA, durante el desarrollo del CONTRATO, de tal forma que la CONTRATANTE cuente con
los insumos para intervenir oportunamente frente a las solicitudes presentadas.

m) Adelantar cualquier otra actuacion administrativa necesaria para la correcta administracion del CONTRATO
DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA.
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n) Estudiar las sugerencias, consultas y reclamaciones presentadas por el CONTRATISTA DE ESTUDIOS,
DISENO Y OBRA y emitir un concepto a EL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA
TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.) para la resolucion final de las mismas.

o) Estudiar, analizar, conceptuar y absolver de manera oportuna las sugerencias, reclamaciones, peticiones y
consultas que presente el CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA. Las respuestas deberan
estar soportadas y documentadas con la debida justificacion técnica, financiera, contable, administrativa y
juridica, segun corresponda, en los casos y términos que se soliciten, remitiéndolas al supervisor del
contrato.

p) Elaborar, revisar, suscribir y radicar las actas y demés documentos necesarios para la ejecucidn del contrato.

q) Levantar actas de todas las reuniones que se produzcan con ocasion de la ejecucion del contrato y entregar
copia de la misma a cada uno de los participantes al término de la reunién.

r) Velar por el oportuno tramite de las solicitudes y peticiones que hagan los particulares o las autoridades en
relacion con el desarrollo del proyecto.

s) Recomendar por escrito las acciones necesarias para la mejor ejecucion del contrato apuntando a su
optimizacion financiera y técnica.

t) Atender oportunamente durante la etapa contractual y post contractual del CONTRATO DE
INTERVENTORIA, las solicitudes que le formule la CONTRATANTE y/o FINDETER en el marco de la
asistencia técnica en procesos administrativos y/o judiciales, segun el caso, que se lleguen a adelantar con
ocasion de la ejecucion del proyecto.

u) Acompanar a la CONTRATANTE y/o FINDETER, en los procesos administrativos y judiciales que se lleguen
a iniciar en cualquier momento, aln después de haber realizado la liquidacién del CONTRATO DE
INTERVENTORIA, y tramitar aquellas actuaciones a que haya lugar.

v) Realizar todos y cada uno de los tramites necesarios para que el personal del CONTRATISTA DE
INTERVENTORIA porte un documento que lo acredite como tal.

w) Cumplir y atender de manera oportuna las instrucciones impartidas por la CONTRATANTE y o supervisor
designado.

X) Informar a la CONTRATANTE con frecuencia semanal, cuales han sido las gestiones adelantadas por parte
del personal profesional del CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENO Y OBRA, y por parte del personal del
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA, tendientes a solucionar de fondo los inconvenientes que vayan
surgiendo durante la ejecucion del proyecto.

y) Poner en conocimiento de la CONTRATANTE y el Supervisor designado, de manera oportuna todas las
comunicaciones que se generen en el ejercicio del Contrato de Interventoria.

z) Suministrar de manera oportuna a EL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA-
FINDETER (FIDUCIARIABOGOTA S.A.) toda la base documental que de fe del cumplimiento de su contrato
y del seguimiento y control del contrato objeto de su Interventoria.

aa) Exigir la informacioén que considere necesaria, recomendar lo que estime y contribuya a la mejor ejecucion
del contrato, y en general adoptar las medidas que propendan por la dptima ejecucidn del objeto contratado.

bb) Dejar constancia escrita de todas sus actuaciones. Las érdenes e instrucciones que imparta son de
obligatorio cumplimiento siempre y cuando estén en concordancia con la Ley y lo pactado.

cc) Verificar que existan las licencias y/o permisos necesarios para la ejecucion de la obra, asi mismo revisar
los requisitos exigidos por las entidades competentes a través de dichos permisos con el fin de garantizar
su implementacidn antes de su inicio

dd) Exigir al CONTRATISTA la entrega del presupuesto con sus correspondientes analisis de precios unitarios.

Nota: En ningun caso se considerara el presupuesto y los analisis de precios unitarios, presentados por el
contratista, como contractuales dado que la modalidad de contratacion es precio global fijo, estos productos
son de caracter indicativo para la Entidad.

Pagina 17 de 106



Eindeter Ve € I.‘L“S&S‘L}‘.’S Fiduciaria Bogota (

anciera del Desarrallo q

ee) Revisar periédicamente la implementacion efectiva del plan de acompafiamiento social, de acuerdo con las
clausulas contractuales establecidas. Debera verificar las actividades realizadas, la vinculacién adecuada
de personas vulnerables y sus condiciones de trabajo, el cumplimiento de indicadores, ademas de revisar y
validar las fuentes de verificacion remitidas por el CONTRATISTA. Asi mismo, canalizara oportunamente
hacia EL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA
BOGOTA S.A.), las quejas y reclamos que presente la comunidad sobre el proyecto.

ff) Participar y asegurar la ejecucién del Taller de Desarrollo Participativo con la comunidad beneficiaria por
parte del CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENO Y OBRA previo al inicio de la ejecucion de los disefios,
con el fin identificar las expectativas de la comunidad.

gg) Exigir al CONTRATISTA la implementacién de programas de comunicacion permanente con la comunidad,
e informar a la comunidad donde se desarrollaran las obras, sobre el alcance, magnitud, impacto y beneficio
de las mismas.

hh) Suscribir con el CONTRATISTA un acta del estado inicial del entorno de la obra y/o actas de vecindad, para
comparar al final si pudo existir algun deterioro a propiedades de terceros. Es muy importante tener una
resefia fotografica o filmica de los posibles puntos aledafios a la obra, que presenten agrietamientos o
deterioros notables antes del inicio de la obra, para que al final no haya lugar a reclamaciones.

ii) Velar porque se realice la socializacidn de la obra a la comunidad involucrada antes de iniciar la ejecucion
de la obra fisica con acompafiamiento de la INTERVENTORIA. De igual manera informar de manera
oportuna a LA CONTRATANTE y al supervisor designado los inconvenientes encontrados.

jj) Cumplir y hacer cumplir al CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA en lo referente a la afiliacion
al Sistema General de Seguridad Social (Salud, pensiones y riesgos profesionales), asi como el
cumplimiento de pago de obligaciones parafiscales de todo el personal a su cargo de acuerdo con lo
dispuesto en la ley. Cuando la INTERVENTORIA establezca que existe incumplimiento en este aspecto por
parte del CONTRATISTA informara, en primera instancia a la CONTRATANTE para efecto de las sanciones
previstas por incumplimiento.

kk) Cumplir y hacer cumplir al CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENO Y OBRA las obligaciones laborales
que se generen con relacidn al contrato suscrito.

ll) Exigir al CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA la implementacion del Programa de Seguridad
y Salud Ocupacional elaborado para la obra, informando oportunamente los avances y actividades
desarrolladas en este te-ma.

mm) Velar porque en el cumplimiento de los Planes de Manejo Ambiental, Manejo de Tréfico y de Seguridad
Industrial, se minimicen los riesgos e impactos que la obra genera tanto en la comunidad como en el medio
ambiente.

nn) Informar de manera inmediata y por escrito los accidentes de trabajo que se presentan en la obra, su anélisis
y acciones a tomar para que no se vuelvan a presentar.

00) Cumplir con la entrega de los informes semanales, mensuales y final requeridos por EL PATRIMONIO
AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA SA) al
supervisor designado, en los cuales se presente el estado de ejecucion, avance, registro fotografico y
terminacion del contrato. El Informe semanal debera presentarse el primer dia habil de la semana y el
mensual deberé presentarse dentro de los tres (3) dias habiles siguientes al vencimiento del mismo, en los
cuales se evidencien los aspectos més relevantes de las actividades desarrolladas, segin el formato
establecido.

pp) Elaborar y llevar un registro fotografico y filmico de manera cronoldgica del avance de la obra, y donde se
evidencien el estado del antes, durante y el después, de la zona intervenida.

qq) Exigir al CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA y su equipo de trabajo, el cumplimiento de las
normas de seguridad, higiene, salud ocupacional y ambiental que sean aplicables del proyecto, y cumplirlas
al interior de su equipo de trabajo.

Pagina 18 de 106



Eindeter Ve € I.‘L“S&S‘L}‘.’S Fiduciaria Bogota (

anciera del Desarrallo q

rr) Verificar el cumplimiento de vincular a la ejecucion de la obra, como minimo en un Sesenta por ciento (60%)
del personal de obra no calificado, a individuos de la zona de influencia de la misma, dando prioridad a los
habitantes de la urbanizacion beneficiaria donde se esta desarrollando el proyecto y evaluar en los casos
en los que el contratista demuestre la imposibilidad de cumplimiento por circunstancias que afecten la
gjecucion de la obra, con la finalidad de ajustar este porcentaje.

ss) Las demas que de conformidad con la normatividad vigente y con su naturaleza correspondan a la funcion
de Interventoria en lo que a obligaciones administrativas se refiere.

Posterior a la terminacion del Contrato objeto de Interventoria:

a) Elaborar y suscribir oportunamente el acta de terminacién de contrato y dejar consignadas las observaciones
pertinentes.

b) Elaborar y suscribir acta de entrega y recibo a satisfaccion (Acta de entrega y recibo final del objeto
contractual).

c) Elaborar el proyecto de Acta de liquidacién del contrato objeto de la Interventoria en un tiempo maximo de
45 dias calendario contado a partir de la fecha de terminacion y remitirla a EL PATRIMONIO AUTONOMO
FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.) para su revision y
aprobacién final junto con la totalidad de los soportes.

d) Exigir y obtener del CONTRATISTA los paz y salvos a los que haya lugar segun la naturaleza del contrato.

e) Garantizar el proceso de liquidacion del CONTRATO DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA y el CONTRATO
DE INTERVENTORIA.

2.2.3. OBLIGACIONES JURIDICAS:

El CONTRATISTA DE INTERVENTORIA se obliga a ejecutar las siguientes obligaciones generales de caracter
juridico, con el fin de cumplir con el objeto contractual:

a) Adoptar las medidas necesarias para que el CONTRATO DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA se desarrolle
en condiciones de eficacia, eficiencia y oportunidad.

b) Verificar y exigir que se otorguen las garantias establecidas, velar por que estas permanezcan vigentes de
acuerdo con las condiciones estipuladas en el contrato y realizar al CONTRATISTA los requerimientos del
caso, cuando sea necesario modificar las mismas en valor o en plazo. En caso que el CONTRATISTA no
realice las ampliaciones a que haya lugar, el INTERVENTOR debera informar a EL PATRIMONIO
AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.) de este
evento, con el fin de que se tomen las medidas respectivas.

c) Entregar informacion a la CONTRATANTE y al Supervisor designado, relacionada con el incumplimiento del
CONTRATO DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA, con hechos o circunstancias que puedan constituir actos
de corrupcion tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento
del CONTRATO DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA.

d) En caso de presentarse incumplimientos durante la ejecucion del contrato objeto de interventoria, EL
INTERVENTOR debera presentar a EL CONTRATANTE un concepto que contenga los hechos que puedan
constituir un retraso en la ejecucion total o parcial de las obligaciones a cargo del contratista, el presunto
incumplimiento de una o varias de las obligaciones, o los hechos que puedan constituir una de las causales
de terminacion anticipada del contrato -segun corresponda-, aportando las evidencias que asi lo soporten.

e) Informar de manera oportuna sobre cualquier situacion que pueda llegar a implicar una modificacion
contractual.
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f) Velar por el cumplimiento de las obligaciones laborales y aportes parafiscales que se generen con relacion al
contrato suscrito, en especial verificando que los empleados del CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS
Y OBRA se encuentren afiliados al Sistema de Seguridad Social (salud, pensiones y riesgos profesionales)
y se dé cumplimiento a la Ley 789 de 2002, Ley 797 de 2003 y sus decretos reglamentarios y demas normas
concordantes, asi como aquellas normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan.

g) Proyectar el acta de terminacion, el acta de entrega y recibo a satisfaccion DE EJECUCION DEL PROYECTO
asi como el acta de entrega a los municipios y las demés actas necesarias en el marco del CONTRATO DE
ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA.

h) Proyectar, aprobar y firmar seguin corresponda, las actas de terminacion, acta de entrega y recibo a
satisfaccion, acta de entrega y recibo a satisfaccion final de obra y acta de liquidacién del CONTRATO DE
ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA y del CONTRATO DE INTERVENTORIA, allegando la documentacion
requerida, de acuerdo con los lineamientos y plazos establecidos por la CONTRATANTE. Atender los
requerimientos de la Contratante y el supervisor designado hasta lograr la suscripcion de las actas por parte
del CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA.

i) Estudiar y conocer la organizacion y normatividad vigente de la CONTRATANTE, para su aplicacion y
cumplimiento en el contrato principal y en el CONTRATO DE INTERVENTORIA, en especial lo establecido
en el Manual Operativo del Patrimonio Auténomo.

j) Cumplir y atender las instrucciones impartidas por la CONTRATANTE y el Supervisor designado, que en
materia juridica y legal se formulen.

k) Poner en conocimiento de la CONTRATANTE vy el Supervisor designado, de manera oportuna todas las
comunicaciones que se generen en el ejercicio del Contrato de Interventoria.

) Si por cualquier circunstancia no se presenta acuerdo entre las partes en relacion al disefio de construccion,
se entendera que el contrato se resuelve por mutuo acuerdo sin que por tal motivo las partes puedan
reclamar indemnizacion de perjuicios, compensacion o valor alguno.

Nota1: En caso de optarse por la alternativa de no ejecucion del proyecto, previo concepto favorable de la
CONTRATANTE y por causas NO IMPUTABLES a los contratistas, LA CONTRATANTE pagara a LA
INTERVENTORIA Gnicamente el valor establecido para la etapa de ESTUDIOS Y DISENOS. Por ningiin
motivo LA CONTRATANTE pagara a EL INTERVENTOR un valor superior al pactado para la etapa de
ESTUDIOS Y DISENOS. En caso de incumplimiento de las obligaciones correspondientes a la etapa de
interventoria de Estudios y Disefios, LA CONTRATANTE tendra la potestad de continuar o no con el
contratista para la etapa 2.

Nota 2: En caso de resolucién del Contrato de estudios, disefios y obra, se entendera que el contrato de
interventoria se resuelve por mutuo acuerdo sin que por tal motivo se pueda reclamar indemnizacion de
perjuicios, compensacion o valor alguno.

Nota 3: En caso en que LA INTERVENTORIA advierta su posicion con respecto a la no continuacion del
contrato en la etapa 2, la entidad CONTRATANTE verificara sus argumentos y con base en los mismos
decidira si se da o no por terminado el contrato. En caso que los argumentos entregados no justifiquen la
solicitud del interventor, la entidad CONTRATANTE podra dar inicio a las sanciones a que haya lugar.
Nota 4: Dada la modalidad de contratacion, en ninglin caso se considerard como argumento para la no
continuacién del contrato, los mayores costos resultantes de la etapa de los disefios por parte del
CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA. Para ello la INTERVENTORIA debera solicitar una
nueva propuesta de disefios garantizando el cumplimiento de los requisitos minimos técnicos establecidos
en los términos de referencia, asi como el menor costo de ejecucion y de requerirse, debera exigir el uso de
los imprevistos estimados contemplados en los términos de referencia del contrato de estudios, disefios y
obra, para asegurar la ejecucion de las obras.

Nota 5: Habra lugar de aplicar esta clausula de condicion resolutoria cuando exista oposicion de la
comunidad a la construccion del proyecto, asi dicha circunstancia no haya sido evidenciada en el informe
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producto de la etapa 1. Dicha oposicion de la comunidad debera tener la entidad suficiente para hacer
imposible la ejecucién total o parcial del proyecto, de tal forma que no pueda adoptarse una solucion técnica
viable econdmicamente. Igualmente se aplicara dicha clausula en caso que la entidad territorial se niegue a
la expedicion de la Licencia de Construccién.

m) Demas que de conformidad con la normatividad vigente y con su naturaleza correspondan a la funcion de
interventoria en lo que a obligaciones juridicas y legales se refiere.

2.24. OBLIGACIONES TECNICAS:

El CONTRATISTA DE INTERVENTORIA se obliga a ejecutar las siguientes obligaciones generales de caracter
técnico con el fin de cumplir con el objeto contractual:

a) Conocer previamente a la iniciacion de los contratos, la localizacion de las obras en el terreno para identificar
qué areas de interés ambiental se van a intervenir y cuales son las exigencias de la autoridad ambiental
para su intervencion.

b) Verificar y aprobar la localizacion de los trabajos y de sus condiciones técnicas para iniciar y desarrollar el
objeto del contrato.

¢) Verificar, exigir y controlar permanentemente que el CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA
cuente con la infraestructura fisica y el recurso humano suficiente para adelantar la implementacién y
cumplimiento de los requerimientos exigidos por las entidades competentes a través de las licencias y/o
permisos otorgados para el desarrollo del contrato.

d) Asegurar y verificar el cumplimiento de todas las condiciones, entregables y especificaciones técnicas
contenidas en el documento Recomendaciones Minimas de construccién, anexo técnico del proceso objeto
de la presente interventoria.

e) Verificar que el CONTRATISTA cumpla las normas y especificaciones técnicas establecidas para el
desarrollo del contrato. En caso de identificacion de cambios en las especificaciones, debera informar a EL
PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA
S.A.) para su evaluacion y aprobacion. Para el efecto debera tener disponible para consulta inmediata un
compendio impreso de las normas y especificaciones aplicables segun el tipo de proyecto.

f) Revisar y aprobar el resultado de los estudios y disefios realizados por el CONTRATISTA DE ESTUDIOS,
DISENOS Y OBRA, antes del vencimiento del plazo de la Etapa 1 del contrato, para posterior verificacion
por parte de LA CONTRATANTE.

g) Revisar y aprobar el Plan de Manejo Ambiental y el Plan de Manejo de Transito elaborados por el
CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA.

h) Asegurar la realizacion de los comités de disefio, uno (1) por semana, donde se incluya presentacion
audiovisual de los avances por parte del CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA.

i) Verificar el cumplimiento del CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA, frente a la obligacion de
identificacion y gestion de permisos y licencias necesarias para ejecucion del proyecto asi como el costo de
las mismas, los cuales dependen de la naturaleza del mismo, esto incluye permisos de vertimientos,
ocupacion de cauces, servidumbres y legalidad de lotes, permisos ambientales, Licencia de construccion,
entre otros.

j) Verificar los requerimientos exigidos en las licencias, permisos, resoluciones y demas requisitos
indispensables para el desarrollo normal del contrato. Para el efecto debera tener disponible para consulta
inmediata un compendio impreso de los permisos y resoluciones aplicables segun el tipo de proyecto.

k) Emitir los conceptos que EL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER
(FIDUCIARIA BOGOTA S.A.) solicite en marco de la ejecucion de su contrato dentro del plazo requerido.

) Emitir los conceptos técnicos de aprobacion correspondiente a la etapa de estudios técnicos y disefios
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m) Cualquier cambio que se requiera efectuar a un disefio, debe ser previamente autorizado por escrito por
parte de EL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA
BOGOTA S.A.) y del Supervisor. Por ningiin motivo se deben efectuar cambios a los disefios por su cuenta,
porque en ese momento la responsabilidad del disefiador sobre las obras pasa a ser del INTERVENTOR.

n) Asegurar y acompafiar el proceso de socializacion de los disefios a la comunidad.

o) Velar por el cumplimiento por parte del CONTRATISTA de la normatividad ambiental y plan de manejo
ambiental. Para el efecto deberd contar en obra con un compendio impreso de las normas vigentes
aplicables segun el tipo de proyecto que se ejecute.

p) Adelantar revision permanente de todas las obligaciones y productos del CONTRATO DE ESTUDIOS,
DISENOS Y OBRA, de forma que controle la correcta ejecucion del objeto contractual y el cumplimiento de
las condiciones de calidad y oportunidad a las que se obligé el CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS
Y OBRA.

q) Revisar y aprobar el disefio propuesto para el cerramiento provisional de la obra y/o de las zonas por
intervenir, de manera tal que se proteja los sitios de construccion de la obra del acceso de personas ajenas
a los trabajos, evite perturbaciones de transito e incomodidades a los vecinos.

r) Aprobar el cronograma presentado por el CONTRATISTA DE ESTUDIOS TECNICOS, DISENOS Y OBRA,
solicitando los ajustes pertinentes, hacerle seguimiento en tiempo real a dichos cronogramas; requerir al
CONTRATISTA DE ESTUDIOS TECNICOS, DISENOS Y OBRA que explique las desviaciones del
cronograma que se generen; promover con el CONTRATISTA DE ESTUDIOS TECNICOS, DISENOS Y
OBRA medidas de reaccidn para superar las causas que dieron lugar a las desviaciones del cronograma; si
las causas de las desviaciones no se superan, generar alertas oportunas a la CONTRATANTE vy al
supervisor designado, reflejando toda la trazabilidad y gestion del CONTRATISTA DE INTERVENTORIA,
sin perjuicio de las facultades que a la CONTRATANTE le corresponden.

s) Velar por el cumplimiento del cronograma y flujo de inversion del contrato, efectuando controles periédicos
de las actividades programadas suscribiendo el acta respectiva, asi mismo recomendar los ajustes a los
que haya lugar. En caso de incumplimiento, el INTERVENTOR debera informar oportunamente a EL
PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA
S.A.) y sugerir si es el caso la aplicacion de los procedimientos sancionatorios establecidos en el contrato.

t) Promover con el CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA planes especiales de reaccion, con
acciones eficaces para solucionar y superar las situaciones que dificulten la ejecucion del contrato o que
representen riesgos de gestion y hacerle seguimiento permanente al cumplimiento de dichos planes.

u) Estudiar y resolver oportunamente los requerimientos de caracter técnico que no impliquen modificaciones
al CONTRATO DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA. En caso de requerir modificaciones, el CONTRATISTA
DE INTERVENTORIA debera comunicarle de manera inmediata a la CONTRATANTE y al Supervisor
designado, para su decision, comunicacion que debera ir acompafiada de su concepto y soportadas con la
debida justificacion técnica, financiera, contable, administrativa y juridica, segun corresponda.

v) Abrir, llevar y tener la custodia del libro o bitacora para registrar en él, el personal diario, tanto del
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA como el personal del CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENO Y
OBRA con sus respectivas firmas, los equipos, las novedades, 6rdenes e instrucciones impartidas durante
el plazo del contrato, garantizando su permanencia en la obra.

w) Impartir por escrito las instrucciones de caracter obligatorio al CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS Y
OBRA de conformidad con lo establecido, en el marco de la ley y de lo pactado contractualmente.

x) Requerir al CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA el cumplimiento de las obligaciones previstas
en el CONTRATO DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA y en las leyes y normas que le sean aplicables de
manera escrita informando oportunamente a la CONTRATANTE vy al Supervisor designado.
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y) Revisar durante la ejecucion del proyecto la permanencia de las referencias topograficas y exigir al
CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA su proteccion, traslado o reposicion cuando sea
necesario.

z) Asesorar y suministrar la informacidén que requieran la CONTRATANTE, el Supervisor designado y/o las
Entidades de control de manera oportuna

aa) Emitir documento de justificacién técnica de cualquier modificacién a los disefios o estudios técnicos
(debidamente soportada), cuando a esto hubiere lugar y presentarla ante el supervisor designado.

bb) Emitir concepto sobre la pertinencia de suscribir prérrogas, suspensiones, prorroga de las suspensiones o
cualquier otra modificacion al CONTRATO DE ESTUDIOS, DISENO Y OBRA, acompafiando las
justificaciones correspondientes y presentando las recomendaciones y el plan de reaccion con medidas
efectivas para conjurar las causales que las motivaron. Estas modificaciones deben ser razonables y
proporcionales.

cc) Revisar las solicitudes de prérrogas, modificaciones, suspensiones, etc., presentadas por el CONTRATISTA
DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA y emitir un concepto técnico al respecto a LA CONTRATANTE.
Adicionalmente, debera elaborar, revisar y remitir dichas solicitudes para su aprobacioén con la suficiente
antelacion a la fecha requerida para su implementacion. Dichas solicitudes deben estar claramente
justificadas.

dd) Constatar la informacién suministrada por el CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA frente a
la verificacion de cantidades de obra incluidas en el presupuesto y de las actividades requeridas para la
ejecucion del proyecto.

ee) Revisar y conceptuar que las especificaciones técnicas propuestas por el CONTRATISTA DE ESTUDIOS,
DISENOS Y OBRA sean iguales o superiores a las establecidas en las RECOMENDACIONES MINIMAS
DE CONSTRUCCION documento anexo al proceso objeto de la presente interventoria.

ff) Conceptuar sobre la necesidad de efectuar modificaciones al contrato en lo que respecta a modificaciones
del alcance del proyecto, remitiendo los soportes correspondientes a la CONTRATANTE vy al supervisor
designado. Le esta prohibido al CONTRATISTA DE INTERVENTORIA aprobar la ejecucion de actividades
de obra que no estén contemplados inicialmente en el CONTRATO, sin que previamente la CONTRATANTE
haya suscrito el respectivo contrato adicional. Cualquier actividad que se ejecute sin la celebracion previa
de la modificacién contractual, sera asumida por cuenta y riesgo del CONTRATISTA DE INTERVENTORIA
y del CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA.

gg) Advertir de manera oportuna situaciones que puedan poner en riesgo las inversiones 0 que puedan
comprometer la funcionalidad del proyecto.

hh) Asistir y participar activamente en los comités técnicos y/o reuniones, convocadas por la CONTRATANTE
o el supervisor designado.

ii) Verificar y aprobar la existencia y calidad de planos, disefios, licencias, autorizaciones, estudios, calculos,
especificaciones y demas consideraciones técnicas que estime necesarias para suscribir el acta de inicio
de obra por parte del CONTRATISTA.

i) Controlar e inspeccionar permanentemente la calidad de los trabajos, equipos, materiales, bienes, insumos
y productos. Para lo anterior, el INTERVENTOR exigira al CONTRATISTA efectuar los ensayos de
laboratorio o pruebas necesarias para el control de calidad de los mismos, asi como realizara los ensayos
de laboratorio 0 pruebas requeridas para verificar y aprobar que el CONTRATISTA esté cumpliendo con las
normas y especificaciones técnicas establecidas para el contrato. En caso que estas pruebas o ensayos no
cumplan con los resultados, el INTERVENTOR debera dejar registro de la implementacién y verificacion de
las acciones correctivas pertinentes.

kk) Aprobar los laboratorios donde se llevaran a cabo ensayos de acuerdo a las necesidades del proyecto, los
cuales deben ser certificados.

Il) Verificar calibracién de equipos de topografia y demas utilizados en durante la ejecucion del proyecto.
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mm) Verificar la permanencia, calidad y cumplimiento de condiciones técnicas de los diferentes equipos
ofrecidos por el CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA para la ejecucion del proyecto.

nn) Verificar que los materiales pétreos de obra provengan de canteras debidamente aprobadas por la autoridad
competente solicitando al CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA los documentos necesarios
para este fin.

00) Solicitar la demolicion, reconstruccién y/o reparacién de las obras que no cumplan con las calidades y
especificaciones técnicas exigidas

pp) Verificar y garantizar la disposicién final de los escombros en los sitios autorizados para ello.

qq) Aprobar los procedimientos constructivos, de forma tal que sean compatibles, no solo con los requerimientos
técnicos necesarios, sino con las disposiciones legales, las normas especiales para la gestion y obtencion
de las autorizaciones y permisos especificos requeridos para el uso y aprovechamiento de los recursos
naturales. En caso que no se dé cumplimiento a lo anterior EL INTERVENTOR podra ordenar la modificacion
de los procedimientos o la suspensién de los trabajos.

rr) Verificar la instalacion de las Vallas por el contratista de obra, en las condiciones y cantidades exigidas por
LA CONTRATANTE, las cuales deberan actualizarse y permanecer legibles durante todo el plazo de
ejecucion del CONTRATO DE ESTUDIOS TECNICOS, DISENOS Y OBRA.

ss) Revisar, verificar y aprobar cualquier solicitud de cambio en el equipo de trabajo del CONTRATISTA DE
ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA durante la ejecucion del CONTRATO, con el fin de que cumpla con lo
ofertado asi como con lo establecido en los términos de referencia, para lo cual debera emitir un informe y
remitirlo a la CONTRANTE vy al Supervisor designado.

tt) Poner en conocimiento de la CONTRATANTE vy el Supervisor designado, de manera oportuna todas las
comunicaciones que se generen en el ejercicio del Contrato de Interventoria.

uu) Verificar de manera permanente y mediante las herramientas necesarias el cumplimiento por parte del
CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA frente a la normatividad técnica aplicable a la obra.

w) Llevar un registro de la provisién, consumo y existencia de los materiales explosivos utilizados en la obra,
asi como la medida de las obras que se realicen con su aplicacién, el equipo utilizado y el personal
encargado de su manejo. Ademas del cumplimiento de las normas vigentes establecidas por el Ministerio
de Defensa para su manejo y control.

ww) Dar visto bueno a las modificaciones técnicas en procedimientos que sean convenientes para resolver
problemas que pueden afectar las obras en construccion, previamente presentadas por el CONTRATISTA
DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA.

xx) Verificar que el CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENO Y OBRA entregue los planos definitivos de la obra
construida, los cuales deben incluir las modificaciones realizadas durante la ejecucion del proyecto y aprobar
su contenido.

yy) Revisar, estudiar, conceptuar y aprobar los planos record y manuales de operacién y mantenimiento de
obras y equipos elaborados por el CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA o el PROVEEDOR
cuando aplique.

zz) Realizar de manera conjunta con el CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA las mediciones de
cantidades de obra, registrandolas de manera ordenada y clara, en una bitacora diferente

aaa) Tomar las acciones que sean pertinentes y necesarias con el fin que el CONTRATISTA DE ESTUDIOS,
DISENOS Y OBRA cumpla con los equipos y en las cantidades ofrecidas.

bbb) Solicitar la implementacién de los frentes de trabajo necesarios para la dptima ejecucion del proyecto
dentro del plazo establecido y verificar que el CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA cumpla
con esto.

cce) Verificar que el CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA adelante los monitoreos ambientales
(agua, aire, ruido, inventarios) a que haya lugar estipulados en el PMA, en la respectiva licencia ambiental
o frente al tramite, solicitud y requerimiento de permiso ambiental; cuando aplique.
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ddd) Teniendo en cuenta que la “Curva de Recursos S” permite comparar el avance real Vs. el avance
planificado, con el propésito de establecer las desviaciones del proyecto y tomar acciones correctivas
oportunas, es decir, se convierte en el punto de partida técnico de valor ganado; el INTERVENTOR debera
revisar y aprobar la programacion presentada por EL CONTRATISTA con base en los puntos de obligatorio
cumplimiento segun términos de referencia del proceso de estudios, disefios y obra. Su no cumplimiento
sera causal de las sanciones respectivas.

eee) EL INTERVENTOR debera implementar, frentes de trabajo simultdneos como minimo UNA (01) jornada
de trabajo EXTENDIDA de DOCE (12) horas como minimo (Jornada: 07:00 a.m. a 07:00 p.m.), exigiendo al
CONTRATISTA las condiciones adecuadas para el desarrollo de las actividades.

fff) EI INTERVENTOR debera revisar y aprobar el plan de trabajo y la programacién para la ejecucién del
contrato presentados por el CONTRATISTA antes de la suscripcion del acta de inicio. Lo anterior
representado en un diagrama de Gantt y PERT, identificando actividades asociadas a los productos
entregables concretos, duracion, relaciones de precedencia entre actividades, y definicién de la ruta critica
del proyecto.

ggg) Analizar y conceptuar sobre el alcance y el presupuesto efectivo del proyecto, resultado de la revision de
la documentacion presentada por el contratista si se llega a requerir alguna modificacion al alcance del
proyecto, verificando que el CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENO Y OBRA haya cumplido el deber de
formular el presupuesto propuesto efectuando comparaciones de precios, mediante estudios o consultas de
las condiciones del mercado de la zona de ejecucién del proyecto.

hhh) Aprobar pagos de los suministros de tuberias, accesorios y equipos, Unica y exclusivamente cuando se
encuentren debidamente instalados, probados y recibidos a satisfaccién por parte del CONTRATISTA DE
INTERVENTORIA.

iii) Verificar oportuna y permanentemente las actividades establecidas en el contrato, a partir de la informacion
suministrada y presentar un informe a EL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA
TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.) sobre los aspectos que repercutan en el normal
desarrollo de los contratos y que puedan implicar modificaciones a los mismos.

jii) Llevar a cabo las demas actividades conducentes al desarrollo del objeto contractual, conforme con los
requerimientos técnicos pertinentes, certificando el cumplimiento técnico del contrato en sus diferentes
etapas de ejecucion.

kkk) Las demas actuaciones que de conformidad con la normatividad vigente y con su naturaleza.

2.2.5. OBLIGACIONES FINANCIERAS Y CONTABLES:

El CONTRATISTA DE INTERVENTORIA se obliga a ejecutar las siguientes obligaciones generales de caracter
financiero y contable con el fin de cumplir con el objeto contractual:

a) Garantizar la eficiente y oportuna inversion de los recursos establecidos en los contratos.

b) Elaborar junto con el CONTRATISTA las actas de avance en la ejecucion.

c) Revisar, aprobar y conceptuar, previo cumplimiento de las obligaciones contractuales, sobre las solicitudes
de pago formuladas por el CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA, con el fin de garantizar el
cumplimiento de los requisitos establecidos por EL PATRIMONIO ASISTENCIA TECNICA FIDEICOMISO
FINDETER - FIDUCIARIA BOGOTA S.A. y la normatividad vigente.

d) Llevar un registro cronolégico de los pagos, ajustes y deducciones efectuadas. Asi como de la relacion de
los documentos que allegue EL CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA para tal efecto.

e) Verificar que el CONTRATO DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA cuente con recursos economicos
disponibles durante todo el plazo de ejecucién.
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f) Realizar el seguimiento al avance fisico y financiero al CONTRATO DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA, de
acuerdo con el cronograma, de tal manera que si se detectan atrasos e incumplimientos parciales o totales,
se requiera oportunamente al CONTRATISTA y se adopte un plan de contingencia adecuado y, de continuar
con los mismos, se adopten las medidas pertinentes y/o se inicien las acciones legales a que haya lugar.

g) Controlar en detalle el estado financiero, legal y contable del CONTRATO DE ESTUDIOS, DISENOS Y
OBRA, llevando un registro de cada una de las operaciones.

h) Realizar un balance semanal de la obra mediante la medicion de cantidades de obra que se realizan con el
CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA.

i) Verificar y controlar el balance de ejecucion del contrato, para garantizar el cumplimiento del objeto dentro del
presupuesto asignado.

j) Verificar antes de cada pago que el CONTRATISTA haya cumplido cabalmente con todas sus obligaciones
relacionadas con pagos de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales, asi como en
parafiscales de SENA, ICBF, Caja de compensacion familiar y liquidaciones del personal que se retire de la
obra.

k) Efectuar el balance presupuestal de ejecucion del contrato para efectos de la liquidacién del mismo.

Las siguientes son algunas de las normas cuyo cumplimiento seré exigible a EL CONTRATISTA:

* Legislacién ambiental municipal y/o, distrital y Nacional vigente

* Legislacion de seguridad industrial y de salud ocupacional vigente

* Normas NFPA - NEC y Codigo Nacional de Incendios vigentes

* Legislacion de transito vehicular y peatonal vigente

* Normatividad vigente a nivel nacional para la movilizacién de maquinaria y equipo pesado impuesto segun el

tipo de obra, por la entidad competente.

+ Normas Colombianas de Disefio y Construccidn Sismo Resistentes que aplique de acuerdo con los disefios

aprobados vigente

* Ley 400 de 1997 o la que aplique de acuerdo con los disefios aprobados.

+ El Cddigo Eléctrico Nacional vigente, norma ICONTEC 2050

* El Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas vigente Resolucion No. 90708 de 30 de agosto de 2013

expedida por el Ministerio de Minas y Energia (RETIE)

* Las normas vigentes de la empresa de energia encargada del suministro y control de la energia en la localidad

* Reglamento técnico del sector de agua potable y saneamiento basico vigente, RAS - 2000, Resolucion 1096

del 17 de noviembre de 2000, emanada del Ministerio de Desarrollo Econémico de la Republica de Colombia.

* Reglamentacion de manejo ambiental y recursos hidricos vigentes.

* Legislacién de trénsito vehicular y peatonal vigentes,

* Ley 915 de 2004.

* Las demas normas técnicas que correspondan para la debida ejecucion del contrato.

+ RESOLUCION 14881 DE 1.983: Reglamentacion para accesibilidad a discapacitados

+ Norma Técnica Colombiana NTC 1500 Cddigo Colombiano de Fontaneria

* Dar cumplimiento a las Normas NTCGP 1000:2004 e 1SO 9001:2008.

* GIPI (Guia de Infraestructura para Primera Infancia) version vigente.

2.3. ASPECTOS RELACIONADOS A LA INTERVENTORIA:
La interventoria implica una posicién imparcial y ecuanime por lo tanto debe:
a. Armonizar la interaccion de la CONTRATANTE, el Supervisor designado y el CONTRATISTA DE

ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA, para el desarrollo del mismo en las condiciones de calidad y en las
oportunidades previstas.
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b.  Ejercer su labor con agilidad, oportunidad, objetividad y rigor técnico, evitando situaciones que puedan
conllevar reclamaciones por parte del CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA, generando
alertas oportunas a la CONTRATANTE vy al Supervisor designado.

c. Informarala CONTRATANTE y al Supervisor designado, de manera oportuna, hechos que constituyan
riesgo para el proyecto, informando sobre avances, estado financiero del CONTRATO DE
EJECUCION DEL PROYECTO, resultados, estadisticas y conceptos técnicos sobre resultados que
permiten tomar correctivos y mejorar las condiciones del proyecto o las especificaciones.

d. Mantener sin perder la independencia y la posicién como interventor, unas adecuadas relaciones con
el CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA, la CONTRATANTE y el Supervisor designado,
para permitir la optimizacién general, y lograr asi, la deteccion y solucion oportuna de cualquier
problema asociado con el proyecto.

e. Facilitar el control ejercido por las veedurias ciudadanas y los organismos del control del estado.

f.  No asumir competencias que le corresponden al CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA
0 ala CONTRATANTE.

2.4. ETAPAS DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

Como quiera que el modelo de ejecucion del contrato resultante de la convocatoria que tiene por “EJECUCION
DE ESTUDIOS, DISENOS, CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN PARQUE RECREOQ
DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACION LA VICTORIA II EN EL MUNICIPIO DE SAMPUES,
DEPARTAMENTO DE SUCRE; UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACION
CAMPO MADRID EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y UN
PARQUE RECREO DEPORTIVO EN LA URBANIZACION SAN ANTONIO DEL ESTERO EN EL MUNICIPIO
DE BUENAVENTURA, DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA", se ha determinado por etapas, el contrato
de interventoria de igual forma se estructura por etapas, con presupuestos independientes, asi:

Etapa 1: INTERVENTORIA A LOS ESTUDIOS Y DISENOS

Consiste en la interventoria a los estudios técnicos y disefios de un Parque Recreo Deportivo en la urbanizacion La
Victoria Il en el municipio de Sampués, Departamento de Sucre, un Parque Recreo Deportivo ubicado en la
urbanizacién Campo Madrid en el municipio de Bucaramanga, Departamento de Santander y un Parque Recreo
Deportivo ubicado en la urbanizacién San Antonio del Estero en el municipio de Buenaventura, departamento de
Valle del Cauca. Los disefios y estudios técnicos se deben realizar de acuerdo a las Recomendaciones Minimas
de Construccion - “Especificaciones Técnicas” que hacen parte integral del presente proceso y a los lineamientos
de las cartillas de andes y mobiliario del IDU (Este Ultimo en caso que los municipios donde se desarrollan los
proyectos no cuenten con especificaciones para espacio publico) y en cumplimiento de las normas técnicas vigentes
aplicables que regulen cada especialidad (RETIE, RETILAP, NSR-10, etc).

Durante esta etapa, el CONTRATISTA, debera tener en cuenta, entre otras cosas, las caracteristicas particulares
del terreno, la alternativa de construccion, optando por soluciones mediante las cuales se lleve a cabo un dptimo
manejo del disefio técnico y arquitectonico dejando en este Ultimo, en la medida de lo posible, elementos de
identidad cultural propia de la region.
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Etapa 2: INTERVENTORIA DE LAS OBRAS

Interventoria a la Construccién de la obra. Consiste en la construccion de un parque recreo deportivo en los
municipios de Sampués, Bucaramanga y Buenaventura de acuerdo con los estudios y disefios producto de la Etapa
I, basado en los requerimientos de areas anexos al documento de Recomendaciones Minimas de Construccion.

Las obras y edificaciones (en caso que aplique) que se ejecutaran en la Etapa 2 deberan ser completamente
funcionales e integrales, por lo cual el contratista, desde la etapa de estudios y disefios, deberd contemplar la
totalidad de las obras de ingenieria para su puesta en funcionamiento. No se recibira por ninguna razén obras que
no sean totalmente funcionales o no cumplan con los requerimientos y normatividad exigida.

Con lo anterior se busca contar con los Parques Recreo Deportivos, disefiado de acuerdo con los estandares y las
normativas establecidas por el Gobierno Nacional.

2.5. ACTA DE INICIO GLOBAL DE INTERVENTORIA:

El contratista de INTERVENTORIA y la CONTRATANTE deben suscribir el acta de inicio correspondiente, la
cual debera llevar Vo.Bo. del supervisor, y contener entre otros aspectos los siguientes:

Las Actas de Inicio del CONTRATO DE INTERVENTORIA, debera contener como minimo:

a. Lugary fecha de suscripcion del acta.

b. Nombre e identificacion completa de los intervinientes.
¢. Plazo.

d. Fecha de Inicio y de Terminacién.

e. Valor.

f.

Informacion del CONTRATISTA DE INTERVENTORIA.

Dentro de los CINCO (5) dias siguientes a la suscripcion del Contrato, previo a la suscripcion del Acta de Inicio
del Contrato de Interventoria, el supervisor designado verificara el cumplimiento, entre otros, de los siguientes
requisitos, segun corresponda:

1. Aprobacién del personal de la INTERVENTORIA: El Supervisor designado verificard y aprobara el
cumplimiento de los perfiles exigidos para los profesionales definidos en la oferta para la ejecucion del
Contrato. Igualmente verificara los contratos de trabajo y/o los contratos de prestacion de servicios
suscritos entre el personal y LA INTERVENTORIA o uno de los integrantes del proponente plural.

2. Verificacion del Formato de Estimacion Propuesta Econémica Detallada y Factor Multiplicador: El
supervisor validara el Formato 5.

3. Aprobacion de las garantias. LA CONTRATANTE, a través del supervisor verificara que las garantias
requeridas estén aprobadas y conminara al CONTRATISTA al cumplimiento de constitucién, modificacién
y presentacion de las garantias, conforme lo establecen los Términos de Referencia y dentro de los plazos
estipulados
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A su vez, EI INTERVENTOR verificara que las garantias requeridas estén aprobadas y conminara al
CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO al cumplimiento de constitucion, modificacién y
presentacion de las garantias, conforme lo establecen los Términos de Referencia y dentro de los plazos
estipulados.

4. Afiliacién al Sistema de Seguridad Social Integral: Verificar los soportes de la afiliacién y pago de
seguridad social integral vigente de todo el personal propuesto.

Una vez cumplidos los requisitos anteriormente sefialados, se suscribira el acta de inicio global del CONTRATO
DE INTERVENTORIA.

La INTERVENTORIA debera suscribir un acta de inicio para la Etapa de Estudios y Disefios del Equipamiento
Urbano Colectivo de manera simultanea a la suscripcion del Acta de Inicio Global del Contrato de Interventoria.
Posteriormente, terminada y recibida a satisfaccién por la interventoria y EL PATRIMONIO AUTONOMO
FIDEICOMISO — ASISTENCIA TECNICA FINDETER FIDUCIARIA BOGOTA S.A. la Etapa de Estudios y
Disefios y tramitadas y aprobadas las licencias y permisos correspondientes, debera suscribir Acta de Inicio de
la etapa de ejecucion de Obra.

Durante el tiempo establecido entre la terminacion del plazo de la etapa de entrega de Estudios y Disefios, y la
suscripcion del acta de inicio de la Etapa de Obra, no se cancelara ninguna suma o adicional al establecido en
el valor del contrato.

Durante el lapso comprendido entre la entrega de los estudios y disefios por parte del Contratista y hasta la
expedicion de las licencias o permisos correspondientes, no se contabilizara ese tiempo como plazo del
contrato. Cumplidos los anteriores requisitos, la negativa por parte de LA INTERVENTORIA a la suscripcion del
acta de inicio dara lugar a la efectividad de las clausulas contractuales a que haya lugar. Dentro de los cinco
(5) dias siguientes a la suscripcion del acta de inicio el CONTRATISTA de interventoria debera ajustar las
garantias del Contrato.

2.6. PRODUCTOS

a) Informes semanales.

En el informe semanal de interventoria se presenta la informacién general tanto del contrato de interventoria
como del contrato objeto de la interventoria, el seguimiento y control de la programacion del contrato, la cual
debe ser consistente con el plazo establecido en el mismo. Con base en lo anterior y conforme a lo estipulado
en los términos de referencia, el contratista debera presentar a la interventoria para su aprobacion, la
programacion que deberd incluir como minimo los hitos establecidos en la Curva S para las dos etapas del
proyecto. Adicional a lo anterior, debera incluir:

i.  Hitos criticos de la curva S

i.  Indicadores Financiero

iii. Indicadores Fisicos

iv.  Situaciones problematicas

V. Plan de Accion

vi.  Actividades Desarrolladas durante la semana (Ambiental, social, técnica, administrativa, etc)
vii.  Actividades programadas para la siguiente semana
vii.  Comentarios de la Interventoria
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PAZ EQUIDAD EDUCACION

iX.  Registro Fotografico

b) Informes mensuales

La Interventoria presentard mensualmente un informe en donde se consigne el trabajo ejecutado en ese mes,
el cual refleje adecuadamente el avance de proyecto, indices de gestion mensual y estado de avance con
respecto a lo programado para las diferentes etapas del proyecto. Como minimo debera incluir:

i.  Informe ejecutivo
ii.  Informe técnico
ii.  Acta parcial y balance presupuestal
iv.  Actas de vecindad (cuando aplique)
v.  Avance de cada una de las actividades programadas con base en la Curva S.
vi. ~ Memoria de célculo de las actividades ejecutadas durante el mes
vii.  Relacién de planos
viii.  Registros fotograficos.
ix.  Videos o renders del avance del proyecto
X.  Resultados de los ensayos de materiales y demas pruebas realizadas.
xi.  Calibracién y control de equipos
Xxii.  Fotocopia de la bitacora o libro de obra.
Xiii. Resumen de las actividades realizadas en el mes, andlisis y recomendaciones.
xiv.  Informe de control topogréfico
xv.  Relacién del personal empleado en la ejecucion del Proyecto.

xvi.  Informe de seguridad industrial.
xvii.  Informe de manejo ambiental.
xviii.  Informe de gestién social.
xix.  Conclusiones y recomendaciones sobre el avance 0 atrasos de la ejecucion del Proyecto de acuerdo
alacurva S
xx.  Relacién de correspondencia
xxi.  Informes semanales aprobados
xxii.  Actas de seguimiento al contrato y/o actas de reuniones en el desarrollo del Proyecto
xxii.  Acreditacién que se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de

Seguridad Social Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar — ICBF y las cajas de compensacion familiar, cuando corresponda.

c) Bitacora

d) Actas contractuales.

e) Actas de pago parcial.

f) Acta de terminacion.

g) Acta de entrega y recibo a satisfaccion final.

h) Acta de liquidacion.

i) Informe ejecutivo y los demas que se requieran por parte de la Contratante a través del supervisor designado
j) Informe Final

La Interventoria entregara, al terminar los trabajos, un informe final, cuyo contenido sera, como minimo, el
siguiente:

i.  Aspectos contractuales relevantes.
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ii.  Breve descripcion de los trabajos.

ii.  Ejecucion de los trabajos (Periodo de ejecucién, frentes de trabajo).

iv.  Balance econdmico del contrato

v.  Planos, figuras y cuadros representativos del desarrollo de los trabajos.

vi.  Descripcién de los procedimientos utilizados e innovaciones tecnolégicas empleadas.

vii.  Recomendaciones sobre cambios en especificaciones, planos, disefios y soluciones dadas a los
problemas mas comunes que se presentaron durante el desarrollo del contrato como aporte para
futuros proyectos.

viii. ~ Manual de mantenimiento con video de mantenimiento preventivo a los equipos instalados con las
respectivas garantias de calidad y correcto funcionamiento. El manual debera indicar como funcionan,
y cuél debe ser el mantenimiento de las obras ejecutadas incluyendo redes, asi como de los equipos
e instalaciones, el cual debe ser entregado por el contratista encargados de la ejecucidn de las obras
y aprobado por la interventoria.

ix.  Copia de la bitdcora de obra y registro fotografico.
X.  Resultados de los ensayos de laboratorio.

xi.  Informe sobre las pélizas y garantias exigidas.
xii.  Cronograma final de proyecto, en cual se muestre todas las incidencias del mismo.
xii. ~ Revisién de los paz y salvo, por todo concepto, expedidos por los subcontratistas en relacion con las

obligaciones de los contratistas.
xiv.  La evaluacion del porcentaje de poblacién vulnerable utilizada en la ejecucion, asi como la mano de
obra no calificada.
xv.  El resumen final del proyecto supervisado, las cantidades de obra ejecutadas, los suministros
supervisados y el informe de control presupuestal del proyecto.
xvi.  Planos record original
xvii.  Informe final de control topografico
xvii.  Relacién del personal empleado en la ejecucidn del Proyecto.
xix.  Informe final de seguridad industrial.
xx.  Informe final de manejo ambiental.
xxi.  Informe final de gestion social.
xxii.  Remision de las Pélizas actualizadas del contratista y de la interventoria.

2.7. TERMINACION DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

El CONTRATO DE INTERVENTORIA terminara cuando se encuentre suscrita el Acta de recibo final de obra
por parte del ente territorial 0 quien este asigne para el recibo y haya sido entregado el proyecto de acta de
liquidacion del CONTRATO DE OBRA.

2.8. DURACION DE LAS ETAPAS

El plazo de ejecucion total del contrato es de SEIS (6) MESES Y QUINCE (15) DIAS, contados a partir de la
suscripcion del Acta de Inicio de actividades para cada una de las etapas, asi:

PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACION LA VICTORIA Il EN EL MUNICIPIO DE SAMPUES,
DEPARTAMENTO DE SUCRE.
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DESCRIPCION DE LAS ETAPAS PLAZO DE EJECUCION PLAZO TOTAL

ETAPA I: Estudios y disefios. Dos (2) meses y Quince (15) dias*
ETAPA II: Ejecucion de obra. Tres (3) meses y Quince (15) dias*

Seis (6) Meses

* El plazo de cada una de las etapas esta determinado y delimitado con la suscripcién de un acta de inicio y de terminacién.

PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACION CAMPO MADRID EN EL MUNICIPIO DE
BUCARAMANGA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER.

DESCRIPCION DE LAS ETAPAS PLAZO DE EJECUCION PLAZO TOTAL

ETAPA I: Estudios y disefios. Dos (2) meses y Quince (15) dias*
ETAPA II: Ejecucion de obra. Tres (3) meses y Quince (15) dias*

Seis (6) Meses

* El plazo de cada una de las etapas esta determinado y delimitado con la suscripcién de un acta de inicio y de terminacion.

PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACION SAN ANTONIO DEL ESTERO EN EL MUNICIPIO
DE BUENAVENTURA, DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA.

DESCRIPCION DE LAS ETAPAS PLAZO DE EJECUCION PLAZO TOTAL
ETAPA I: Estudios y disefios. Dos (2) meses y Quince (15) dias* | Seis (6) Meses y
ETAPA II: Ejecucidn de obra. Cuatro(4) meses* quince (15) dias

* El plazo de cada una de las etapas esta determinado y delimitado con la suscripcién de un acta de inicio y de terminacion.

El plazo de ejecucién de cada etapa se contabilizara a partir de la firma de la correspondiente acta de inicio. Se
podra presentar el caso de que ambas etapas se ejecuten simultdneamente.

Las actas del CONTRATO DE INTERVENTORIA deberan firmarse simultaneamente con las actas del
CONTRATISTA DE OBRA.

2.9. VALOR

El valor del contrato sera el valor por el cual fue adjudicado el contrato, incluidos impuestos y tributos a que
haya lugar para la celebracion, legalizacion, ejecucion y liquidacidn del contrato.

2.10. FORMA DE PAGO

EL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA
S.A.) pagaré al contratista el valor por el cual le fue adjudicado el contrato, de acuerdo con la siguiente forma
de pago, para cada etapa del proyecto:

2.10.1. ETAPA 1: INTERVENTORIA A LOS ESTUDIOS Y DISENOS
EL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA

S.A.) pagaré el noventa por ciento (90%) del valor total de la ETAPA 1 correspondiente a la Interventoria a los
Estudios y Disefios, previo recibo a satisfaccion por la supervision del contrato de la totalidad de los Estudios
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Técnicos y Diserios, junto a radicacion en debida forma de la solicitud o modificacién de la licencia de
construccién y los demas permisos requeridos con los respectivos soportes ante las entidades respectivas.

El saldo correspondiente al diez (10%) por ciento de la ETAPA 1, se pagara una vez se haya entregado la
licencia de construccién debidamente aprobada, dicha entrega sera realizada a FINDETER.

2.10.2. ETAPA 2: INTERVENTORIA DE LAS OBRAS

EL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA
S.A.) pagaré al CONTRATISTA DE INTERVENTORIA el valor de la ETAPA 2. Ejecucion de las obras, asi:

a.) Un CINCUENTA POR CIENTO (50%) del valor correspondiente a la ETAPA 2, mediante pagos mensuales
iguales previa presentacion de los informes técnicos establecidos en las obligaciones, los cuales deben ser
aprobados por la supervisidn del contrato.

b.) Un CUARENTA POR CIENTO (40%) del valor de la ETAPA 2, se pagaré proporcional al avance de ejecucion
de la obra. Para este pago, se verificara el porcentaje de avance mediante las actas de recibo parcial de obra
soportado con la programacion de obra y previo visto bueno del supervisor del contrato

c) EI DIEZ POR CIENTO (10%) restante del valor de la ETAPA 2, se pagaré previo recibo a satisfaccion de la
obra contratada y la suscripcion del acta de liquidacion del contrato de interventoria.

Para cada uno de los pagos el CONTRATISTA debera:

i.Debera acreditar que se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad
Social Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar— ICBF y las Cajas de Compensacion Familiar, cuando corresponda, o certificacion del pago
de los aportes de Pension, Riesgos Laborales y de Caja de Compensacion Familiar, de todo el personal
vinculado directamente a la ejecucion del proyecto, incluido el personal independiente que preste sus servicios
para la ejecucion de la etapa. De igual manera, debera presentar paz y salvo por concepto de pago de salarios
de todo el personal vinculado directamente a la ejecucidn de la etapa, asi como del personal independiente y
proveedores que presten sus servicios y/o suministros para la ejecucion de la misma.

ii.Cumplir los demas requisitos establecidos para pago en el Manual Operativo del Patrimonio Auténomo.

2.11. CONOCIMIENTO DEL SITIO DEL PROYECTO:

Sera responsabilidad del proponente conocer las condiciones del sitio de ejecucion del proyecto y actividades
a ejecutar. En consecuencia, correra por cuenta y riesgo de los proponentes, inspeccionar y examinar los
lugares donde se proyecta realizar los trabajos, actividades, obras, los sitios aledafios y su entorno e informarse
acerca de la naturaleza del terreno, la forma, caracteristicas y accesibilidad del sitio.

Con la presentacion de la propuesta, el proponente declara que conoce de manera integral todas las
condiciones del sitio de ejecucidn del proyecto, las actividades a ejecutar y las circunstancias legales, técnicas,
ambientales, economicas y sociales para el desarrollo del proyecto, en especial aquellas que puedan afectar la
interventoria, la ejecucidn de las actividades y/o del proyecto e influir en el célculo del valor de la propuesta.
Por lo tanto, el desconocimiento de estos aspectos no servira de excusa valida para posteriores reclamaciones
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2.12. EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PERSONAL MINIMO REQUERIDO

Para el desarrollo del contrato, el proponente seleccionado debera disponer del Personal que se requiere para
garantizar la ejecucidn del contrato, que como minimo es el relacionado en el Anexo N° 1, el cual es de caracter
obligatorio en el proyecto. Sus hojas de vida y los soportes de formacion profesional y experiencia, deben
presentarse por el proponente que resulte seleccionado dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la
publicacién del acta de seleccion, para verificacion de cumplimiento por parte del supervisor, quien validara que
cumplan con los requisitos minimos o superiores a estos, como requisito previo para suscribir el acta de
iniciacion del contrato.

Con la presentacién de la propuesta el proponente garantiza que cuenta con el personal, los perfiles y
dedicaciones minimas requeridas para la ejecucion del contrato y los mantendra durante la ejecucién del mismo.

De modo que, para la elaboracion de su oferta econdmica debe tener en cuenta la totalidad del personal minimo
y ademas aquel que el oferente considere necesario para la correcta ejecucion del contrato y debera costearlo
en su propuesta econdmica. Por lo tanto, no hay lugar a reclamaciones posteriores aduciendo que no se habia
contemplado el personal o los recursos suficientes para la ejecucion del contrato, dentro del valor de propuesta,
por cuanto, la CONTRATANTE no reconocera valores por tal concepto

La entidad contratante se reserva el derecho de solicitar cambio de los profesionales, en caso de verificar que
los propuestos no tienen la disponibilidad de tiempo necesaria para cumplir lo solicitado para el desarrollo del
objeto de la presente convocatoria por estar vinculados a otros proyectos de la Gerencia de Infraestructura.

Para efectos de verificacion del profesional propuesto, el proponente seleccionado debera presentar al
supervisor para acreditar la formacion profesional y experiencia los siguientes soportes:

a. Para acreditar la formacién profesional, tratdndose de las profesiones que conforme a la ley aplique tarjeta
profesional, se debera aportar copia simple de la misma, la cual se acompafiara del certificado de vigencia,
igualmente, en los casos que conforme a la ley aplique. Para las deméas profesiones se acreditard
aportando fotocopia del diploma o acta de grado.

b. Certificaciones que acrediten la experiencia del profesional propuesto.

2.12.1. REGLAS PARA LA ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PERSONAL
PROPUESTO

Sin perjuicio que la verificacion del personal se haga solamente al proponente seleccionado por parte del
supervisor, se tendra en cuenta la formacién académica y experiencia del personal minimo propuesto hasta la
fecha del cierre, de modo que el personal que vaya a ser propuesto, para la fecha del cierre debe haber
acreditado la formacién académica y experiencia exigida. Para efectos de verificacién el proponente
seleccionado debera allegar al supervisor del contrato los certificados de experiencia y/u otro soporte que
permita evidenciar la ejecucion del contrato o proyecto, de acuerdo a las siguientes alternativas:

ALTERNATIVA A: Certificado expedido por la entidad contratante (entendida como aquella entidad de derecho

publico o de derecho privado que contrat el proyecto u obra) donde se evidencie el cargo y/o funciones y/o
productos entregados o desarrollados, asi como la fecha de ejecucion de las actividades y/o productos.
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ALTERNATIVA B: Certificado de experiencia expedido por la contratante (sea ésta una persona natural o
juridica que contratd los servicios del profesional) donde se evidencie el cargo y/o funciones y/o productos
entregados y/o desarrollados asi como la fecha de ejecucion de las actividades y/o productos. Ademas de lo
anterior, se debera adjuntar certificacion o soporte de evidencia de la ejecucién del proyecto debidamente
suscrita por la entidad que contrato la ejecucion del proyecto, donde conste que la contratante del profesional
ejecuto el proyecto.

ALTERNATIVA C: En el evento de no disponerse de la certificacion de que tratan los literales anteriores, se
debera adjuntar copia del contrato y acta liquidacion y/o acta de terminacion del contrato laboral, de prestacion
de servicios o el documento que corresponda, donde conste la ejecucion del mismo y se evidencie el cargo y/o
funciones y/o actividades y/o productos entregados o desarrollados, la cual debera venir suscrita segun
corresponda, por el Interventor y/o supervisor y/o representante de la entidad contratante y el Contratista.

Las certificaciones de experiencia se consideran expedidas bajo la gravedad del juramento. No obstante, la
Entidad se reserva el derecho de verificar la informacién que requiera de la propuesta y de acudir a las fuentes,
personas, empresas, entidades o aquellos medios que considere necesarios y de solicitar en caso de estimarlo,
las aclaraciones o documentacion que considere convenientes.

Las certificaciones firmadas por el mismo personal propuesto, es decir, auto certificacién, no seran tenidas en
cuenta para verificar ni evaluar la experiencia profesional.

Cuando los documentos de las alternativas de acreditacion no contengan la informacion que permita su
verificacion, el proponente podra anexar copia de los documentos soportes que sean del caso (siempre y
cuando sean expedidos por la entidad contratante o entidad publica), que permitan evidenciar la ejecucion del
contrato o proyecto o tomar la informacién que falte.

La experiencia profesional del personal minimo se computara a partir de la terminacion y aprobacion del pensum
académico de educacion superior de conformidad con lo establecido en el articulo 229 del Decreto Ley 019 de
2012, y para acreditarla el proponente deberd presentar certificacion de terminacion y aprobacién del pensum
académico de educacion superior debidamente firmada por la Institucion Educativa. Sin perjuicio de lo anterior,
si el proponente no cuenta con la referida certificacion, podra aportar las actas de grado y/o diploma de grado,
de las cuales la entidad tomara la informacion para contabilizar la experiencia profesional.

Como una buena practica de contratacion en el presente proceso seran tenidos en cuenta los requisitos y
disposiciones de equivalencia de experiencia profesional general por formacién académica, la cual se aceptara
Unicamente para aquellos perfiles de los Términos de Referencia de esta convocatoria, en los cuales se
establecié expresamente que procedia la misma y conforme a los parametros alli indicados

2.13. DEDICACION DE PERSONAL

Cuando el proponente seleccionado tenga uno o0 méas contratos en el marco de los programas de la Gerencia
de Infraestructura administrado por el Patrimonio Auténomo Asistencia Técnica Findeter — Fiduciaria Bogota, se
verificara, previo a la suscripcion del acta de inicio del contrato de la presente convocatoria, que el personal
propuesto no supere el 100% de la dedicacién acumulada, en cuyo caso la entidad contratante podra solicitar
el cambio del personal que supere esta dedicacion.
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2.14. ANALISIS DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL FUTURO CONTRATO -MATRIZ DE RIESGOS

La matriz de riesgos contractuales hace parte integral de los presentes términos de referencia (Anexo 4) y por
lo tanto del contrato que se suscriba. Esta es resultado de un ejercicio de identificacidn, valoracién y distribucion
de dichos riesgos.

Si los interesados estiman que existen riesgos contractuales no previstos en la matriz de riesgos
contractuales propuesta por la CONTRATANTE, debe anunciarlo en la etapa de presentacion de
observaciones, para que sean evaluados y de ser pertinentes sean incorporados en matriz referida. No sera
posible entonces alegar desequilibrio econdmico del contrato por factores que pudieron ser previstos en la etapa
precontractual con base en el conocimiento de la convocatoria, los documentos y estudios del proyecto, asi
como de su contexto, y que no hayan sido anunciados por el CONTRATISTA DE INTERVENTORIA en dicha
etapa. La contratante se reserva el derecho a acoger 0 no las observaciones que se formulen acerca de la
distribucidn de los riesgos previsibles a cargo del contratista. El nivel de probabilidad de ocurrencia de los
riesgos y la afectacion del contrato depende de la efectividad o no de las acciones realizadas por el contratista
para eliminar o mitigar, segun sea el caso, los riesgos que se presenten durante la ejecucién del contrato.

Es responsabilidad de los proponentes, para la preparacion y presentacion de su oferta conocer, valorar,
aceptar e incluir los riesgos contractuales contenidos en la matriz definitiva, lo cual se entiende declarado con
la presentacion de la oferta.

Consecuente con lo anterior, partiendo de la debida diligencia y con fundamento en el principio de la buena fe
precontractual de que trata el articulo 863 del Codigo de Comercio, que debe tener el proponente al realizar su
oferta, se entiende que todos los riesgos previsibles del contrato, fueron tenidos en cuenta al momento de
elaborar su propuesta.

La tipificacién, estimacion y distribucion de los riesgos previsibles del contrato objeto del presente proceso de
seleccion, se sujetaran a los criterios definidos en el presente inciso, sin perjuicio del alcance de las obligaciones
a cargo de cada una de las partes, de acuerdo con las previsiones legales pertinentes, la naturaleza del contrato
y el contenido de las reglas de participacion, considerando, preponderantemente, que en general, esta a cargo
del contratista la ejecucion del contrato de conformidad con la documentacion técnica suministrada por
FINDETER, y a cargo de esta entidad el pago del valor pactado. La entidad y el proponente -con la presentacion
de su propuesta-, entienden como riesgo contractual previsible aquel que redine las siguientes caracteristicas:

Su previsidn se sujeta a términos de racionalidad, considerando la experiencia del contratista en proyectos
similares a aquellos que constituyen el objeto del contrato.

Su concrecion comporta un dafio patrimonial para una o ambas partes de la relacion contractual.

Es un evento anterior, concomitante o posterior a la celebracion del contrato. En caso de ser anterior o
concomitante, ninguna de las partes debe conocerlo y no puede predicarse la obligacion de conocimiento a
ninguna de ellas por razones tales como su experticia técnica o profesional, su experiencia corporativa o
personal 0 sus indagaciones previas particulares.

Su concrecién o conocimiento debe presentarse durante la ejecucion de la relacion contractual o luego de su

terminacion, siempre que, para este Ultimo caso, se encuentren pendientes de cumplimiento algunas de las
obligaciones que de ella emanaron.
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El dafio que resulte de la concrecion del riesgo debera ser asumido por la parte a la cual le fue asignado, de tal
manera que, si afecta directamente su patrimonio, debera soportarlo integramente, y si, por el contrario, afecta
el patrimonio de la otra parte, debera restituir la condicion patrimonial perdida hasta el monto probado del dafio
emergente.

1. Tipificacion

La CONTRATANTE ha agrupado los riesgos contractuales previsibles en diversas categorias generales que
podrian afectar la consecucion, en los términos pactados, de las finalidades contractuales

2. Estimacion
Los riesgos previsibles se estimaran como poco probables, probables o muy probables, de acuerdo con la
mayor o menor probabilidad de su ocurrencia.

3. Asignacion
Es el resultado de la tipificacion y estimacion de los riesgos previsibles con el objeto de que sean gestionados
eficientemente y de establecer cual de las partes soportara las consecuencias negativas de su concrecion.

2.15. SUPERVISION DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

La supervisién del contrato sera ejecutada por FINDETER o la persona que esta designe, quien de manera
permanente realizara el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y juridico del contrato
verificando ademas la correcta ejecucion del objeto contratado.

El supervisor del contrato esta facultado a solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo
de la ejecucion contractual y seré responsable por mantener informado a LA CONTRATANTE de los hechos o
circunstancias que puedan constituir actos de corrupcion tipificados como conductas punibles o que puedan
poner 0 pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando tal incumplimiento se presente.

En ninglin caso el supervisor goza de la facultad de modificar el contenido y alcance del contrato suscrito entre
EL INTERVENTOR y LA CONTRATANTE, ni de eximir, a ninguno de ellos, de sus obligaciones y
responsabilidades.

2.16. GARANTIAS

EL CONTRATISTA garantizara el cumplimiento de las obligaciones que adquiere por el presente Contrato, mediante la
constitucion de una garantia o péliza, que debera amparar los siguientes amparos, cobertura y vigencia:

2.16.1. DEL CONTRATO

AMPARO MONTO DEL AMPARO VIGENCIA
Vigente por el plazo de ejecucion del
contrato y cuatro (4) meses mas

Cumplimiento 30% del valor del contrato

La aprobacién de la garantia por parte del PATRIMONIO AUTONOMO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER
es requisito previo para el inicio de la ejecucidn del contrato, razén por la cual, el mismo no podra iniciar su

Pagina 37 de 106



- TODOS PORUN . . . -
Elndeter 7z € NUEVO PAIS Fiduciaria Bogota (

anciera del Desarrallo q

gjecucion sin la respectiva aprobacion de ésta.

2.16.2. DE LAETAPA|

AMPARO MONTO DEL AMPARO VIGENCIA

De Salarios, prestaciones sociales e Vigente por el plazo de ejecucion de la Etapa
indemnizaciones laborales |'y tres (3) afios mas.
Eesponsabilidad Civil 10% del valor de la Etapa| Vigente por el plazo de ’ejecucién de la Etapa

xtracontractual |'y cuatro (4) meses mas.
Vigente por tres (3) afos desde la fecha de
Calidad del servicio 30% del valor total de la Etapa | | suscripcién del acta de entrega y recibo a
satisfaccion de la Etapa |

10% del valor de la Etapa |

2.16.3. DE LAETAPAII

AMPARO MONTO DEL AMPARO VIGENCIA

De Salarios, prestaciones sociales e Vigente por el plazo de ejecucion de la Etapa
indemnizaciones laborales Iy tres (3) afios mas.
FE{esponsabiIidad Civil 10% del valor de la Etapa I Vigente por el plazo de e}ecucic’)n de la Etapa

xtracontractual Iy cuatro (4) meses mas.
Vigente por tres (3) afios desde la fecha de
Calidad del servicio 30% del valor total de la Etapa Il | suscripcion del acta de entrega y recibo a
satisfaccion de la Etapa |l

10% del valor de la Etapa I

La pdliza que expida la compaiiia de seguros deberd contener, por condicién particular expresa, que para
efectos de este contrato, no se aplicara ninguna clausula o estipulacién de indemnizacién proporcional atada al
cumplimiento de la obligacion asegurada. Asi las cosas, la aseguradora indemnizara en todo momento segun
el valor asegurado en la pdliza, sin tener en cuenta proporciones cumplidas del contrato.

La aprobacién de las garantias por parte de PATRIMONIO AUTONOMO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER
es requisito previo para el inicio de la ejecucién del contrato, razén por la cual no podra iniciar su ejecucién sin
la respectiva aprobacion de este requisito previo.

Las garantias deberan aportarse para su aprobacion acompafiadas de los respectivos anexos y soportes de la
misma y el respectivo soporte de pago de la prima correspondiente. No es de recibo la certificacién de No
expiracion por falta de pago.

2.16.4. PARA CONSTITUIR LAS GARANTIAS O POLIZAS, EL INTERVENTOR PODRA OPTAR POR
ALGUNA DE LAS SIGUIENTES 3 OPCIONES:

1. EL INTERVENTOR se adhiere al Programa de Mitigacién de Riesgos adoptado por FINDETER, en
relacidn con las garantias que deba constituir para amparar los riesgos derivados del presente contrato, EL
CONTRATNTE, se constituira como tomador, asegurado y beneficiario, y EL INTERVENTOR como afianzado.

Dentro de los tres (3) dias calendario siguientes a la suscripcion del contrato, EL INTERVENTOR haré entrega

de los documentos e informacion requeridos, al intermediario de seguros que la CONTRATANTE le indique,
con el fin de solicitar la expedicion de la misma a la Compafiia de Seguros Liberty Seguros S.A.
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En atencién a la obligacion del INTERVENTOR de presentar los documentos que sean requeridos para la
constitucién de la poliza, éste se hara responsable civil y penalmente por la veracidad de los mismos, y se
obligara a indemnizar a LA CONTRATANTE, por cualquier perjuicio que se pueda derivar por la presentacion
de los mismos, en especial por el incumplimiento de las obligaciones contractuales derivadas del contrato de
seguro, incluidas pero sin limitarse a las objeciones que la Compafiia de Seguros pueda alegar por la reticencia
o inexactitud en la declaracion del estado real del riesgo, asi como cualquier otra que le corresponda.

La contratacion de las pdlizas a la que se refiere el presente numeral por parte del CONTRATANTE no exonera
al INTERVENTOR de su obligacion de indemnizar a éste por todos los perjuicios derivados del incumplimiento
del contrato que no fuesen cubiertos por la péliza mencionada o en exceso de esta.

EL INTERVENTOR debera pagar el monto total de las primas que se cause con ocasion de la expedicion de
las polizas, asi como las que se causen posteriormente con motivo de modificaciones, renovaciones, prérrogas
o cualquier otro anexo que se expida con fundamento en las pdlizas. Por ello, EL INTERVENTOR se
compromete a entregar las pélizas con su respectivo comprobante de pago dentro de los 2 dias siguientes a la
expedicién de las pdlizas.

EL INTERVENTOR acepta que el CONTRATANTE tiene interés asegurable en las garantias que se refieran a
este contrato y con base en esto, en caso que EL INTERVENTOR no entregue los documentos dentro del plazo
estipulado, con la suscripcion del presente contrato, autoriza para que en su nombre y representacion EL
CONTRATANTE solicite, actualice, modifique y haga el pago de las garantias en los términos contractualmente
establecidos, pudiendo descontar los costos y gastos derivados de dicha gestion de los saldos a favor de EL
INTERVENTOR, que se causen en virtud de las actas de avance o de liquidacién del contrato en mencién. Lo
anterior, no exonera a EL INTERVENTOR del cumplimiento de las obligaciones a su cargo con ocasién de la
celebracion del presente contrato, y se adelanten los procesos contractuales y legales para obtener dicho
cumplimiento o indemnizacién de su parte.

En las podlizas de responsabilidad civil extracontractual debera aparecer como Beneficiario EL CONTRATANTE
o los terceros afectados

2. En el evento en que por cualquier circunstancia establecida por Liberty Seguros S.A., EL
INTERVENTOR no pueda adherirse al Programa de Mitigacion de Riesgos de Findeter, éste a través del
intermediario de seguros que EL CONTRATANTE le indique, tomara y constituira a favor del CONTRATANTE
las polizas requeridas para amparar el presente contrato, a través de una Compariia de Seguros legalmente
establecida en Colombia. EL CONTRATANTE se constituird como tomador, asegurado, y EL INTERVENTOR
como afianzado.

Las pdlizas deberén ser constituidas de la siguiente manera:

a) Se debera incluir en el formato de la péliza que corresponda de acuerdo con la entidad
CONTRATANTE.
b) Como condiciones particulares y/o coberturas adicionales que apliquen a todos los amparos de la

poliza de Cumplimiento en el formato sefialado, se deberan incluir lo siguiente:

. Inaplicabilidad de la clausula de proporcionalidad.
. Irrevocabilidad del seguro y no modificacion de los términos del seguro sin consentimiento del
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CONTRATANTE.

. No terminacion automatica del seguro.

. Amparo automatico hasta de 30 dias para prorrogas.

. Renuncia expresa al derecho de subrogacién de la aseguradora contra el contratante, sus matrices y
filiales.

. Inoponibilidad de excepciones de la compafiia de seguros al asegurado.

. Improcedencia de la figura de la agravacidn del estado del riesgo, respecto al deber de informar por
parte del CONTRATANTE.

. No se requerira declaratoria judicial para demostrar el incumplimiento.

C) En caso de existir modificaciones, se deberé realizar la respectiva actualizacion o adicién de cobertura.

En ningun caso los seguros anteriormente solicitados en su clausulado pueden incluir como objeto el siguiente
texto o un texto que exprese algo similar como se muestra a continuacion:

“‘Indemnizar al asegurado original respecto de su responsabilidad legal declarada por un juez competente,
mediante sentencia debidamente ejecutoriada, proveniente del desarrollo de sus operaciones en la prestacion
de servicios”.

d) En las polizas debera aparecer como Beneficiario EL CONTRATANTE, y en las pdlizas de
responsabilidad civil extracontractual debera aparecer como Beneficiario EL CONTRATANTE o los terceros
afectados.

EL INTERVENTOR debera pagar el monto total de las primas que se cause con ocasién de la expedicion de
las pdlizas, asi como las que se causen posteriormente con motivo de modificaciones, renovaciones, prérrogas
o cualquier otro anexo que se expida con fundamento en las pdlizas. Por ello, EL INTERVENTOR se
compromete a entregar las pdlizas con su respectivo comprobante de pago dentro de los 2 dias siguientes a la
expedicion de las polizas.

EL INTERVENTOR acepta que EL CONTRATANTE tiene interés asegurable en las garantias que se refieran
a este contrato y con base en esto, en caso que EL INTERVENTOR no entregue los documentos dentro del
plazo estipulado, con la suscripcion del presente contrato, autoriza para que en su nombre y representacion,
FINDETER solicite, actualice, modifique y haga el pago de las garantias en los términos contractualmente
establecidos, pudiendo descontar los costos y gastos derivados de dicha gestion de los saldos a favor de EL
INTERVENTOR, que se causen en virtud de las actas de avance o de liquidacién del contrato en mencién. Lo
anterior, no exonera a EL INTERVENTOR del cumplimiento de las obligaciones a su cargo con ocasion de la
celebracion del presente contrato, y se adelanten los procesos contractuales y legales para obtener dicho
cumplimiento o indemnizacién de su parte.

3. En el caso que EL INTERVENTOR no se acoja a ninguna de las dos opciones anteriormente descritas,
se obliga a constituir las pélizas objeto del presente contrato con cualquier aseguradora y a través del
intermediario de seguros que escoja, siempre y cuando cumpla con los siguientes requisitos:

Las pdlizas deberan ser constituidas de la siguiente manera:

a) Se debera incluir en el formato de la péliza que corresponda de acuerdo con la entidad
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CONTRATANTE.

b) Como condiciones particulares y/o coberturas adicionales que apliquen a todos los amparos de la
pdliza de Cumplimiento en el formato sefialado, se deberan incluir lo siguiente:

. Inaplicabilidad de la clausula de proporcionalidad.

. Irrevocabilidad del seguro y no modificacion de los términos del seguro sin consentimiento del
CONTRATANTE

. No terminacion automatica del seguro.

. Amparo automatico hasta de 30 dias para prorrogas.

. Renuncia expresa al derecho de subrogacién de la aseguradora contra el contratante, sus matrices y
filiales.

. Inoponibilidad de excepciones de la compaiiia de seguros al asegurado.

. Improcedencia de la figura de la agravacién del estado del riesgo, respecto al deber de informar por
parte del CONTRATANTE.

. No se requerira declaratoria judicial para demostrar el incumplimiento.

c) En caso de existir modificaciones, se debera realizar la respectiva actualizacion o adicién de cobertura.

En ningun caso los seguros anteriormente solicitados en su clausulado pueden incluir como objeto el siguiente
texto o un texto que exprese algo similar como se muestra a continuacion:

“Indemnizar al asegurado original respecto de su responsabilidad legal declarada por un juez competente,
mediante sentencia debidamente ejecutoriada, proveniente del desarrollo de sus operaciones en la prestacion
de servicios”.

d) En las pdlizas debera aparecer como Beneficiario EL CONTRATANTE y en las pdlizas de
responsabilidad civil extracontractual debera aparecer como Beneficiario EL CONTRATANTE o los terceros
afectados.

EL INTERVENTOR debera pagar el monto total de las primas que se cause con ocasién de la expedicion de
las pdlizas, asi como las que se causen posteriormente con motivo de modificaciones, renovaciones, prérrogas
o cualquier otro anexo que se expida con fundamento en las polizas. Por ello, EL INTERVENTOR se
compromete a entregar las pdlizas con su respectivo comprobante de pago dentro de los 2 dias siguientes a la
expedicion de las polizas.

EL INTERVENTOR acepta que el CONTRATANTE tiene interés asegurable en las garantias que se refieran a
este contrato y con base en esto, en caso que EL INTERVENTOR no entregue los documentos dentro del plazo
estipulado, con la suscripcion del presente contrato, autoriza para que en su nombre y representacion, EL
CONTRATANTE solicite, actualice, modifique y haga el pago de las garantias en los términos contractualmente
establecidos, pudiendo descontar los costos y gastos derivados de dicha gestidn de los saldos a favor de EL
INTERVENTOR, que se causen en virtud de las actas de avance o de liquidacién del contrato en mencion. Lo
anterior, no exonera a EL INTERVENTOR del cumplimiento de las obligaciones a su cargo con ocasién de la
celebracion del presente contrato, y se adelanten los procesos contractuales y legales para obtener dicho
cumplimiento o indemnizacion de su parte.

PARAGRAFO PRIMERO: La aprobacién de las garantias por parte del CONTRATANTE es requisito previo
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para el inicio de la ejecucién dé cada una de las fases o etapas previstas para la ejecucion del contrato, razon
por la cual ningun contrato en el que se haya previsto la existencia de garantias podré iniciar su ejecucidn sin
su respectiva aprobacion.

En caso de presentarse alguna observacién por parte del CONTRATANTE a estos requisitos, el adjudicatario
debera responder en un plazo no superior a dos (2) dias habiles.

PARAGRAFO SEGUNDO: La vigencia de la pdliza inicia con la suscripcion del contrato. EL INTERVENTOR
debe mantener, durante la vigencia del contrato, la suficiencia de las garantias otorgadas. En consecuencia, en
el evento en que se prorrogue el plazo de ejecucion del contrato o se adicione su valor, EL INTERVENTOR
debera acreditar el ajuste correspondiente de las garantias, una vez se suscriba la modificacién del contrato.
De igual modo, EL INTERVENTOR debera reponer las garantias cuando su valor se afecte por razén de la
ocurrencia de los siniestros amparados.

En el caso de los amparos, cuya vigencia debe prolongarse con posterioridad al vencimiento del plazo de
ejecucion del contrato o de recibo a satisfaccion de las obligaciones del mismo, el valor amparado también debe
reponerse cuando se verifique la ocurrencia de los riesgos asegurados. El pago de todas las primas y demas
gastos que generen la constitucion, el mantenimiento y el restablecimiento inmediato del monto de las garantias,
sera de cargo exclusivo de EI INTERVENTOR. Las garantias aprobadas seran condicién previa y necesaria
para la cancelacion de las facturas pendientes de pago y el tltimo pago del contrato.

PARAGRAFO TERCERQO: Si el objeto del contrato est4 dividido en etapas o fases, se entenderan como fechas
de inicio y de finalizacion de cada una de ellas, las que se incorporen en las actas de inicio y en las actas de
entrega y recibo a satisfaccion de cada etapa o fase.

2.21.CLAUSULAS ESPECIALES A TENER EN CUENTA

Considerando que el contrato de interventoria es accesorio al CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO
(principal), el acaecimiento de las situaciones que dan lugar a que operen las condiciones resolutorias del
CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO, le son oponibles al interventor y por lo tanto, generan la
resolucion del contrato de interventoria frente a dicho contrato, segun corresponda. Dichas circunstancias son
las establecidas en la convocatoria que se adelanta para contratar “EJECUCION DE ESTUDIOS, DISENOS,
CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO
EN LA URBANIZACION LA VICTORIA Il EN EL MUNICIPIO DE SAMPUES, DEPARTAMENTO DE SUCRE;
UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACION CAMPO MADRID EN EL
MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y UN PARQUE RECREO
DEPORTIVO EN LA URBANIZACION SAN ANTONIO DEL ESTERO EN EL MUNICIPIO DE
BUENAVENTURA, DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA”

De modo que, acaecida una o varias de las condiciones resolutorias descritas en la referida convocatoria, los
derechos y obligaciones del proyecto al que se le ejerce interventoria o del contrato de interventoria segun el
caso, se extinguiran en los términos del articulo 1536 del Cédigo Civil. Tratandose del contrato procede la
terminacion anticipada y el mencionado contrato entrard en etapa de cierre, sin que se cause ningun
reconocimiento econémico al contratista de interventoria distinto al valor ejecutado a dicha fecha y tratandose
del proyecto en el cierre se dejara la constancia de inejecutabilidad del mismo con el respectivo balance
financiero, sin que se cause ningun reconocimiento econémico distinto a lo ejecutado.
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2.22. LICENCIAS, PERMISOS Y AUTORIZACIONES APLICABLES

Seré responsabilidad del INTERVENTOR garantizar que el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO
adelante la gestion de las licencias y/o permisos necesarios para el desarrollo del proyecto. Los costos
correspondientes a tramites de licencias, y/o permisos, necesarios para la ejecucién del proyecto seran
asumidos por el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO.

EI INTERVENTOR debera tener en cuenta que dentro de sus obligaciones se encuentra incluida la de verificar
los requerimientos exigidos en cada una de las licencias o permisos dados por las entidades competentes para
el desarrollo del contrato objeto de la Interventoria y que fueron tramitados por el CONTRATISTA DE
EJECUCION DEL PROYECTO.
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CRONOGRAMA
Actividad Fecha, hora y lugar segun corresponda

Apertura y publicacién de los Términos de Referencia,
Estudio de Necesidad, Anexos, Documentos Técnicos y
demas documentos asociados al proceso.

El 14 de marzo de 2018

Recepcién de Observaciones a los Términos de Referencia
y anexos

Hasta el 20 de marzo de 2018

Publicacion del Informe de respuesta a observaciones a los
términos de referencia y anexos o constancia de no
presentacidn de observaciones

Hasta el 26 de marzo de 2018

Cierre - plazo maximo de presentacion de oferta Sobre No.
1y 2y Apertura de Sobre No. 1

El 03 de abril de 2018

Hora: 10:00 a.m.

Lugar: Fiduciaria Bogota - Calle 12B No. 8A-30 Piso 10,
Bogota D.C.

Publicacion del Documento de Solicitud de Subsanabilidad

Hasta el 12 de abril de 2018

Oportunidad para subsanar

Hasta el 18 de abril de 2018
Lugar: Correspondencia Findeter Bogota, Calle 103 N° 19
-20

Publicaciéon del Informe de verificacion de requisitos
habilitantes

Hasta el 24 de abril de 2018

Plazo para presentar observaciones al Informe de
Verificacion de requisitos habilitantes

Hasta el 26 de abril de 2018

Publicacion del Informe Definitivo de Requisitos
Habilitantes

Hasta el 30 de abril de 2018

Apertura Sobre No. 2 — Propuesta econdmica de las
propuestas habilitadas.

El 02 de mayo de 2018

Hora: 10:00 a.m.

Lugar: Fiduciaria Bogota - Calle 12B No. 8A-30 Piso 10,
Bogota D.C.

Publicacion del Informe de Evaluacion Econdmica

El 07 de mayo de 2018

Plazo para presentar observaciones al Informe de
Evaluacién Econémica

Hasta el 09 de mayo de 2018

Determinacion del método y ponderacion econdmica de las
propuestas habilitadas

Segundo dia habil siguiente a la fecha de vencimiento del
plazo establecido para presentar observaciones al
informe de evaluacion econdmica.

Publicacién del Informe Definitivo de Evaluacién y
asignacién de puntaje (Orden de elegibilidad)

Hasta el 15 de mayo de 2018

Publicacién del Acta de Seleccién del Contratista o de
declaratoria de desierta segun corresponda.

Hasta el 21 de mayo de 2018

Para todos los efectos del presente proceso de seleccion, la hora oficial sera la hora legal colombiana, la cual
sera consultada via Internet en la pagina web http://horalegal.sic.gov.co/.
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CAPITULO Il
DISPOSICIONES GENERALES

SUBCAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. DEFINICIONES

Términos de Referencia: Documento que contiene las disposiciones generales y especificas del presente
proceso de contratacion.

CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA: Sera la persona natural o juridica que resulte
seleccionada en el proceso de Convocatoria que tiene por objeto contratar los estudios, disefios y obra del
proyecto al que el interventor seleccionado le realizara la interventoria.

Interventor: Sera la persona natural o juridica que resulte seleccionada en el presente proceso de seleccidn
para adelantar las labores de interventoria.

Consorcio: Cuando dos o mas personas en forma conjunta presentan una misma propuesta para la
adjudicacion, celebracion y ejecucion de un contrato, respondiendo solidariamente de todas y cada una de las
obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato. En consecuencia, las actuaciones, hechos y omisiones
que se presenten en desarrollo de la propuesta y del contrato, afectaran a todos los miembros que lo conforman.

Unién Temporal: Cuando dos 0 mas personas en forma conjunta presentan una misma propuesta para la
adjudicacion, celebracion y ejecucion de un contrato, respondiendo solidariamente por el cumplimiento total de
la propuesta y del objeto contratado, pero las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones derivadas de
la propuesta y del contrato se impondran de acuerdo con la participacion en la ejecucion de cada uno de los
miembros de la unién temporal.

Oferta o propuesta: Es el proyecto de negocio juridico que una persona formule a otra, la cual debera contener
los elementos esenciales del negocio y ser comunicada al destinatario. Entendiéndose comunicada cuando se
utilice cualquier medio adecuado para hacerla conocer del destinatario. La propuesta sera irrevocable. De
consiguiente, una vez comunicada, no podra retractarse el proponente, so pena de indemnizar los perjuicios
que con su revocacién cause al destinatario, lo anterior, en consonancia con lo establecido en los articulos 845
y 846 del Codigo de Comercio.

Anexos: Son las disposiciones que complementan las partes pertinentes de los respectivos capitulos.

Acta de liquidacion del contrato: Acta que constituira el cierre contractual y de balance del contrato, en la
que se dejara constancia de la ejecucion fisica y presupuestal del CONTRATO, de la funcionalidad del proyecto
y de los demas aspectos relevantes sobre el CONTRATO, asi como de los ajustes, revisiones y
reconocimientos a que haya lugar y los acuerdos, transacciones y conciliaciones que alcancen las partes para
poner fin a las posibles divergencias presentadas, asi como las manifestaciones de desacuerdo del Contratista
y poder declararse a paz y salvo. Podra ser suscrita por las partes o por la CONTRATANTE.
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PAZ EQUIDAD EDUCACION

Formatos: Son herramientas sugeridas que permiten a los proponentes facilitar la elaboracion de sus
propuestas y presentar la informacion requerida en los Términos de Referencia de manera uniforme. La
informacién requerida en los formatos es obligatoria, debe corresponder a lo solicitado.

Formato 1 - Carta de Presentacion de la Propuesta: Contiene la presentacion de las condiciones generales
de la propuesta y debe presentarse con la oferta debidamente suscrita.

Formato 2 - Certificado de Pago de Aportes Parafiscales y Sistema General de Seguridad Social Integral:
Esta destinado a certificar que el proponente ha realizado los correspondientes pagos de los aportes
parafiscales y del sistema general de seguridad social integral y debe presentarse debidamente suscrito con la
oferta.

Formato 3 - Experiencia especifica del proponente: Relaciona la informacion necesaria que permite verificar
la experiencia del proponente que se relaciona directamente con el objeto contractual de la convocatoria. Se
debe presentar con la oferta.

Formato 4 - Propuesta Econémica: Relaciona el valor total de la oferta, de cada una de las etapas y toda la
informacion necesaria de la propuesta econémica y debera presentarse en el Sobre N° 2 de la propuesta para
efectos de evaluacion y calificacion. Se debe presentar con la oferta.

Formato 5 — Estimacion propuesta econémica detallada y factor multiplicador: Contiene el analisis
detallado de los diferentes componentes que conforman el factor que afecta los costos directos necesarios para
la ejecucion de la interventoria. Unicamente el proponente seleccionado debe presentar en fisico y Excel,
debidamente diligenciado un formato por cada una de las Etapas 1y 2, los cuales deben corresponder con la
oferta aceptada, para verificacion de cumplimiento por parte del supervisor, quien validara que cumplan con los
requisitos minimos establecidos en los términos de referencia, como requisito previo para suscribir el acta de
iniciacion del contrato. Estos formatos son considerados tnicamente como una herramienta para la supervision
del contrato.

Formato 6 - Beneficiario real: Es la declaracion juramentada de la identificacion e informacion del beneficiario
real del contrato, es decir, de la(s) persona(s) natural(es) o juridica(s) beneficiaria(s) directa(s) del contrato.
Entendido este, como la persona o grupo de personas con capacidad legal, que puede(n) obligarse y tomar
decisiones sobre la presentacion de la propuesta, suscripcion, ejecucion, terminacion y liquidacion del contrato,
asi como, sobre el manejo de los recursos econémicos relacionados con el contrato y en especial sobre la
distribucion de los beneficios econdémicos derivados del mismo. Igualmente, constituyen un mismo beneficiario
real las sociedades matrices y sus subordinadas constituyan o no grupo empresarial y debera presentarse
debidamente firmada. Se debe presentar con la oferta.

Formato 7. Formato de Declaraciéon Juramentada Inexistencia Conflicto de Interés. Es la declaracion
juramentada del proponente, de la persona juridica y/o de los integrantes del consorcio o de la union temporal,
de no encontrarse incurso(s), en las causales de conflicto de interés para presentar propuesta o celebrar
contrato establecidas en los términos de referencia. Se debe presentar con la oferta.

Formato 8: Formato de declaracion juramentada sobre las clausulas penales, clausulas penales de
apremio, multas, sanciones o declaratorias de incumplimiento y/o resolucion o terminacion anticipada
por incumplimientos del contratista impuestas: Es la declaracion juramentada del proponente, que debe
presentar la persona natural o el representante legal de persona juridica que se presente de manera individual
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y cada uno de los integrantes del consorcio o de la unién temporal, sobre las clausulas penales, clausulas
penales de apremio, multas, sanciones o declaratorias de incumplimiento y/o resolucién o terminacion
anticipada por incumplimientos del contratista, que le hayan sido impuestas o declaradas en los contratos en
los cuales ha ostentado la calidad de contratista. En el evento de no ser sujeto de ninguna de las anteriores,
debera aportar debidamente suscrito el Formato 9.

Formato 9: Formato de declaracion juramentada de inexistencia de imposicion de clausulas penales,
clausulas penales de apremio, multas, sanciones o declaratorias de incumplimiento y/o resolucion o
terminacion anticipada por incumplimiento de contratos: En el evento que la persona natural o el
representante legal de persona juridica que se presente de manera individual o alguno de los integrantes del
consorcio o de la unién temporal no haya sido sujeto como contratista de clausulas penales, clausulas penales
de apremio, multas, sanciones o declaratorias de incumplimiento y/o resolucién o terminacion anticipada por
incumplimientos del contratista, impuestas o declaradas en los contratos en los cuales ha ostentado la calidad
de contratista, debera presentar la respectiva declaracién juramentada.

Formato 10: Formato de declaracion Inscripcion en el Registro Unico de Proponentes del Registro Unico
Empresarial de la Camara de Comercio.- Es la declaracién juramentada del proponente, que debe presentar
la persona natural o el representante legal de persona juridica que se presente de manera individual y cada uno
de los integrantes del consorcio o de la unién temporal, sobre la inscripcion o no en el registro

1.2. SIGLAS

A continuacion se definen algunas siglas utilizadas a lo largo del presente documento:

SMMLYV: Salario Minimo Mensual Legal Vigente.
SARLAFT: Listas restrictivas que hagan referencia al Lavado de Activos y Financiacién del Terrorismo.
MVCT: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.

FINDETER: Fingnciera de Desarrollo Territorial S.A. ) )
PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO - ASISTENCIA TECNICA FINDETER FIDUCIARIA BOGOTA
S.A.: Contratante

FONVIVIENDA: Fondo Nacional de Vivienda

MEN: Ministerio de Educacién Nacional

NSR-10: Norma Sismo Resistente 2010.

RAS: Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Basico
RETILAP: Reglamento Técnico de lluminacion y Alumbrado Publico

RETIE: Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas

NTC 1500: Norma Técnica Colombiana Cédigo Colombiano de Fontaneria

1.3. REGIMEN JURIDICO APLICABLE

El proceso de contratacion correspondiente a la presente convocatoria esta sometido a la legislacion y jurisdiccion
Colombiana y se rige por el régimen de la contratacion privado contenido en el Codigo Civil, el Codigo de Comercio
y demas normas aplicables a la materia. Por tanto, los términos de referencia y en general los documentos que se
profieran en el proceso, se sujetaran a las precitadas normas.
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1.4. PRINCIPIOS ORIENTADORES

La presente contratacion se regira y esta sujeta por los principios de la Funciéon Administrativa y de la Gestién
Fiscal, consagrados en los articulos 209 y 267 de la Constitucion Politica, al Régimen de inhabilidades e
incompatibilidades previsto en los articulos 8 de la Ley 80 de 1993, articulos 13; 15y 18 de la Ley 1150 de 2007,
articulos 1y 4 de la Ley 1474 de 2011 y demas normas concordantes.

Los anteriores principios se entenderan y aplicaran en el sentido que ha establecido la ley, la jurisprudencia
colombiana y la doctrina.

1.5.  CONVOCATORIA DE VEEDURIAS CIUDADANAS

Las veedurias ciudadanas establecidas en la ley, podran realizar control social al presente proceso de seleccion
y al contrato resultante, para tal fin se les proporcionara toda la informacién y documentacion requerida.

1.6. LUCHA CONTRA LA CORRUPCION

El PROPONENTE con la presentacién de la propuesta expresa su intencion de apoyar la accion del Estado
Colombiano y de la Entidad para fortalecer la transparencia en los procesos de contrataciéon y se compromete
formalmente a no efectuar o facilitar actos, acuerdos o conductas de corrupcion.

En el evento de conocerse casos de corrupcion en las entidades del Estado, se debe reportar el hecho a
Secretaria de Transparencia de Presidencia de la Republica o quien haga sus veces. También puede reportar
el hecho a www.findeter.gov.co o programantifraude@findeter.gov.co.

1.7. CORRESPONDENCIA

A excepcion de la propuesta, que deberé radicarse en el lugar indicado en el cronograma, todos y cada uno de
los documentos que el interesado y/o proponente genere y que esté(n) relacionado(s) con la presente
convocatoria, podra(n) ser remitido(s) al correo electronico equipamientos@findeter.gov.co, los cuales no
podran exceder de 10 MB incluido el cuerpo del correo en un solo correo electrénico, o radicarlo en la Calle 103
# 19 — 20 Bogota, asi mismo aquellos documentos que requieran presentacion en original, no serén admitidos
en correo electronico, de modo que deberan radicarse en fisico y original. Si requiere remitir documentos con
mayor capacidad a los 10MB, podra remitir varios correos electronicos, pero debera tener precaucion que todos
sean remitidos antes de la fecha y hora establecidos, para que sean tenidos en cuenta por la entidad.

Se entiende para todos los efectos de la presente convocatoria, que la Unica correspondencia oficial del proceso
y por tanto, susceptible de controversia, seré aquella radicada y/o enviada segun corresponda, a cualquiera de
los medios establecidos.

La correspondencia que sea remitida o radicada en una entidad, direccion, dependencia, lugar y/o correo
electronico diferente, se entiende como no oficial y no es vinculante, por lo que, no sera atendida.

Las comunicaciones deberan ser dirigidas a:

Sefiores
FINDETER
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DIRECCION DE CONTRATACION

Asunto: Nimero y objeto de la Convocatoria

PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO — ASISTENCIA TECNICA FINDETER- FIDUCIARIA BOGOTA S A.
Teléfonos: 6230311

Calle 103 No. 19-20

Bogota D.C. — Colombia

Y deberan contener como minimo los siguientes datos:

a. Nombre completo del interesado en la Convocatoria.

b. Datos del proponente que incluya como minimo: nombre completo, direccién fisica, direccion
electrénica y teléfonos fijos y/o celulares.

C. Identificacion de los anexos presentados con la comunicacion, si los hubieren.

d. NUmero total de folios

1.8. PUBLICIDAD DEL PROCESO

Todos los documentos y estudios del proyecto y aquellos resultantes de la convocatoria seran publicados en la
pagina web www.findeter.gov.co y a través de la pagina web de la entidad fiduciaria del PATRIMONIO
AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.), y estaran a
disposicién de cualquier interesado.

Los documentos de la presente convocatoria, anexos técnicos, estudios de necesidad, presupuesto y demas
documentos que se generen, se podran consultar en la pagina web de FINDETER, www.findeter.gov.coyenla
pagina web de la CONTRATANTE, PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA-
FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.) www.fidubogota.com. Aquellos documentos o estudios que por su
volumen superen la capacidad de almacenamiento del servidor web, estaran disponibles para la consulta del
interesado en las instalaciones de FINDETER ubicada en la ciudad de Bogota en la Calle 104 No. 182-52 piso
6, ala que podra asistir algin funcionario de la Direccion de Contratacién, de lo cual se dejard constancia
escrita.

1.9. PUBLICACION DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA Y DOCUMENTOS DEL PROCESO

La apertura del proceso de seleccidn se realizard con la publicaciéon de los Términos de Referencia y los
documentos del proceso en la pagina web de Findeter, www.findeter.gov.co y en la pagina web de la
CONTRATANTE

1.10. OBSERVACIONES A LOS TERMINOS DE REFERENCIA Y LOS DOCUMENTOS Y ESTUDIOS DEL
PROYECTO

Los interesados pueden presentar observaciones respecto del contenido de los Términos de Referencia, a los
estudios del proyecto, a la matriz de riesgos, a los anexos técnicos y cualquier otro documento relacionado con
el presente proceso de seleccion, de manera escrita y dentro de los términos y fechas establecidas en el
cronograma, a través de correo electronico equipamientos@findeter.gov.co o en fisico en la Calle 103 # 19
— 20 Bogota Findeter. No se absolveran consultas efectuadas telefénicamente o en forma personal.
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La entidad CONTRATANTE publicara a través de su pagina web, y a través de la pagina web
www.findeter.gov.co, las respuestas a las observaciones presentadas, en la fecha establecida en el cronograma
del proceso. La entidad CONTRATANTE, para efectos de su respuesta, podra agrupar aquellas observaciones
de naturaleza comdn.

El informe de respuesta a las observaciones presentadas tiene caracter explicativo o aclaratorio, en
consecuencia, solo se modificaran los términos de referencia mediante adendas.

1.11. ADENDAS

Dentro del término de publicacion de la presente convocatoria, la entidad CONTRATANTE, podré modificar los
términos de referencia a través de adendas las cuales se publicarén en la pagina web de FINDETER
www.findeter.gov.co y a través de la pagina web del PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA
TECNICA- FINDETER vy deberan expedirse, a mas tardar el dia habil anterior a la fecha establecida en el
cronograma para el cierre de la convocatoria.

Asi mismo, podra expedir adendas para modificar el cronograma del proceso antes de la adjudicacién del
contrato.

Sera responsabilidad exclusiva del proponente atender y tener en cuenta todas las adendas expedidas en el
presente proceso de seleccion para la elaboracién de su propuesta.

1.12. PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

En el presente proceso podran participar las personas naturales o juridicas, nacionales o extranjeras,
proponentes plurales en consorcio o unién temporal.

Cada proponente, persona natural o juridica, sea que participe en forma individual, como socio o constituido
como consorcio o union temporal, debera presentar solamente una oferta.

El proponente podra presentar propuestas directamente o a través de apoderado, evento en el cual debera
anexar el poder otorgado en legal y debida forma, en el que se confiera al apoderado, de manera clara y
expresa, facultades amplias y suficientes para actuar, obligar y responsabilizar al proponente en el tramite del
presente proceso y en la suscripcion del contrato y copia de la cédula de ciudadania o documento equivalente
de éste.

El apoderado podra ser una persona natural o juridica, pero en todo caso debera tener domicilio permanente,
para efectos de este proceso, en la Republica de Colombia, y deberd estar facultado para representar al
proponente, a efectos de adelantar en su nombre de manera especifica las siguientes actividades: (i) Formular
propuesta para el proceso de seleccion de que tratan estos Términos de Referencia; (i) Dar respuesta a los
requerimientos y aclaraciones que solicite la CONTRATANTE en el curso del presente proceso; (iii) Recibir las
notificaciones a que haya lugar; (iv) Suscribir el contrato en nombre y representacion del adjudicatario.

El poder otorgado deberd cumplir con los requisitos exigidos en el Cédigo General del Proceso para la
constitucion de apoderados (articulo 74), asi como con los aspectos referidos a la autenticacién. El poder que
otorguen las personas naturales o juridicas extranjeras debera cumplir igualmente con los requisitos exigidos
en el Cédigo General del Proceso para la constitucion de apoderados (articulo 74) y en caso de otorgarse en
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el pais del domicilio de la persona extranjera, debera cumplir con los requisitos de autenticacién y legalizacion
de documentos expedidos por la autoridad competente en el extranjero o de apostille, segun el caso.

1.13.  FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS
Los proponentes deberan presentar en el lugar, hasta la fecha y hora establecidas en el cronograma su
propuesta en medio escrito (fisico), dos (2) sobres cerrados, separados, identificados con el proyecto de la

convocatoria, contentivos de los documentos que hacen parte de la propuesta, de la siguiente manera:

1.13.1. Sobre No. 1: Propuesta Técnica:

Deberé contener los documentos soportes en medio escrito (fisico) e informacién establecidos en los presentes
términos de referencia (incluye entre otros, los documentos para acreditar los requisitos habilitantes del
proponente de orden juridico, financiero y técnico sefialados en estos términos de referencia) y debera estar
marcado como Sobre Propuesta Técnica

Debe presentarse en medio escrito (fisico), en original y tres (3) copias, debidamente foliados de manera
consecutiva ascendente.

1.13.2. Sobre No. 2: Propuesta Econdmica:

Debera contener Unica y exclusivamente la propuesta economica (Formato 4) en medios fisico y magnético en
Excel y PDF. La informacion consignada debe corresponder con la informacién solicitada.

Debera presentarse en medio escrito (fisico), en original y dos copias (2) copias, debidamente foliados de
manera consecutiva ascendente.

1.13.3. Todos los documentos de la Propuesta: Técnica (Sobre N° 1) y Econdémica (Sobre N° 2) deberan estar
foliados (enumerados) de manera ascendente consecutiva, es decir, sin omitir ni repetir nimeros,
desde el primer hasta el Ultimo folio (hoja). No se debe foliar utilizando nimeros con el suplemento A,
B, C, 6 bis, la foliacion se realiza en la esquina superior derecha del documento segun el sentido de
lectura, de manera legible sin enmendaduras, usando lapiz de mina negra y blanda, tipo HB ¢ B, o
boligrafo (esfero) de tinta negra insoluble.

Toda la documentacion debera estar almacenada en carpeta legajadora de archivo —en cartén, tamaino
oficio- de 300 gramos o superior y sujetos con legajador elaborado con materiales plasticos libres de
acidos. Para dar cumplimiento a la Ley General de Archivo la documentacion No se debe presentar en
AZ, folder o carpetas plastificadas, anillados o velobinder.

La cantidad maxima de folios por carpeta no debera superar los doscientos (200) folios, en caso de
superarlos se debera incluir la documentacion excedente en otra carpeta manteniendo el consecutivo
de foliacion.
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1.14. REGLAS PARA LA PRESENTACION DE PROPUESTAS

1.14.1.

1.14.2.

1.14.3.

1.14.4.

1.14.5.

1.14.6.

1.14.7.

1.14.8.

1.14.9.

1.14.10.

1.14.11.

1.14.12.

Cada proponente, persona natural o juridica, sea que participe en forma individual, como socio o
constituido como consorcio o union temporal, debera presentar solamente una oferta.

En el presente proceso podran participar y pueden presentar propuestas directamente o a través de
apoderados, las personas naturales o juridicas, nacionales o extranjeras y/u oferentes plurales a través
de las figuras asociativas de consorcio o unién temporal, que a la fecha de presentacién de la
propuesta cumplan con los requisitos habilitantes solicitados para la participacion en el presente
proceso de convocatoria.

En consonancia con lo previsto en la Ley 842 de 2003 y demas normas concordantes con el fin de no
permitir el ejercicio ilegal de la Ingenieria, la persona natural que pretenda participar en la presente
convocatoria ya sea de manera individual o como integrante de un proponente plural (consorcio o
unién temporal), debera acreditar que posee titulo como Ingeniero Civil o Arquitecto.

La propuesta debe presentarse sin borrones, tachaduras ni enmendaduras que puedan afectar sus
caracteristicas, cantidades, valores unitarios o valores totales.

En caso de efectuarse alguna aclaracién se debera realizar una nota explicativa de la misma.

La propuesta, los documentos y las comunicaciones entregadas, enviadas o expedidas por los
proponentes dentro de la respectiva convocatoria, deben presentarse en idioma castellano.

No se aceptaran propuestas enviadas a otras dependencias, por correo electrénico, fax o cualquier
otro medio telematico.

Las propuestas que se presenten después de la fecha y hora o en un lugar diferente a los fijados para
su entrega seran consideradas como extemporaneas, por lo tanto, no seran aceptadas. Por ende, no
seran objeto de verificacidn ni evaluacion.

En caso de discrepancias entre el original y la copia, prevalece el contenido de la propuesta original.

En caso de discrepancias entre la propuesta econémica original en fisico y la presentada en formato
digital, prevalecera la original en fisico, y en caso de discrepancias entre la propuesta econdmica y/o
presupuesto en formato Excel y PDF, prevalece el contenido del archivo en PDF. El formato en Excel
se considera unicamente como una herramienta de trabajo para los evaluadores.

La informacién requerida en los formatos de la presente convocatoria deberan diligenciarse
completamente.

Todos los documentos que hayan sido expedidos en el exterior que pretendan hacerse vales en la
convocatoria deberan presentarse tanto con la propuesta como con las subsanaciones debidamente
apostillados o legalizados, dependiendo de si el pais de origen es suscriptor del Convenio de la Haya
y de la naturaleza publica o privada del documento.
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1.15. DOCUMENTOS QUE REPOSAN EN LA ENTIDAD

Cuando el proponente pretenda acreditar algun requisito exigido en los presentes términos de referencia con
documentacion que cumpla con los mismos y obre en la entidad, por haber sido presentados en otra actuacion
dentro de los dos (2) afios anteriores a la fecha de presentacion de la propuesta, debera solicitar expresamente
en la propuesta que el (los) mismo(s) se tome(n) en cuenta para la presente convocatoria y para tal fin, debera
identificar plenamente el (los) documento(s) y sefalar la actuacion en la que obra, para que la entidad los
verifique de manera directa, sin perjuicio que el proponente los pueda aportar.

1.16. PROHIBICION DE PRESENTAR PROPUESTAS ALTERNATIVAS O PARCIALES
No se aceptaran propuestas alternativas, parciales ni condicionadas.
1.17. TERMINO PARA DEVOLUCION DE PROPUESTAS

Los proponentes podran solicitar por escrito el retiro de sus propuestas antes de la fecha y hora previstas para
el cierre de la convocatoria; previa solicitud del Representante Legal. Caso en el cual se les devolvera sin abrir
y se dejara constancia escrita de la devolucién.

Igualmente, una vez finalizada la convocatoria, los proponentes podran radicar una solicitud de devolucién de
las copias de su propuesta en un plazo maximo de quince (15) dias calendario siguientes a la fecha de
publicacidn del acta de seleccion del contratista, vencido el cual sin que se radique la solicitud las mismas seran
enviadas a archivo general para su destruccion.

1.18. PLAZO DE PRESENTACION DE PROPUESTAS

El plazo para la presentacion de propuestas sera a partir del momento en que se publiquen estos términos de
referencia y se hara en el lugar y hasta la fecha y hora que se establezca en el cronograma o en las adendas
que se expidan para tal fin.

Por ninglin motivo se admitiran propuestas presentadas después del dia y hora sefialados para el cierre 0 en
lugar diferente al establecido en el cronograma.

1.19. DOCUMENTOS OTORGADOS EN EL EXTERIOR

Sin excepcion, todos los documentos constitutivos de la propuesta otorgados en el exterior, deberan estar
legalizados o apostillados, de conformidad con los requisitos nacionales de validacion para documentos
expedidos en el exterior. Si el documento es emitido en idioma distinto al oficial de Colombia, debera adjuntarse
acompafado de la respectiva traduccién oficial al idioma castellano, por traductor oficial, acreditado ante el
Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, asi mismo dicha traduccidn debera presentarse debidamente
legalizada o apostillada segun corresponda.

1.19.1. LEGALIZACION
Los documentos publicos otorgados en el extranjero por un funcionario de un Estado que no haga parte de la

Convencidn Sobre la Abolicion del Requisito de Legalizaciéon para Documentos Publicos Extranjeros, o los
documentos privados provenientes de tales Estados, deberan presentarse debidamente legalizados, para lo
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cual se verificara que se haya surtido la siguiente cadena de legalizacion: (i) Realizar el reconocimiento del
documento ante Notario 0 quién haga sus veces, si aplica; (i) Realizar la Legalizacién de los documentos ante
la autoridad competente en el pais de origen (donde fueron emitidos los documentos); (iii) Presentar los
documentos, previamente legalizados, en el consulado de Colombia ubicado en el pais en el cual se emiti6 el
documento, para que el Cénsul colombiano reconozca la firma de la autoridad que lo legalizo, o a falta de éste,
por el de una nacion amiga; (iv) Legalizar la firma del Cénsul Colombiano ante el Ministerio de Relaciones
Exteriores de Colombia.

Tratdndose de sociedades, al autenticar los documentos, los consules haran constar que existe la sociedad y
ejerce su objeto conforme a las leyes del respectivo pais.

1.19.2. APOSTILLE.

Cuando se trate de documentos de naturaleza publica otorgados en pais extranjero por funcionario de un Estado
parte de la Convencion que haya suscrito el Convenio sobre la abolicidén del requisito de legalizacién para
Documentos Publicos Extranjeros, suscrita en La Haya del 5 de octubre de 1961, sélo seré exigible la apostilla.
La apostilla es el tramite mediante el cual se avala la autenticidad de la firma y el titulo al que actua el
funcionario publico firmante del documento y que se surte ante la autoridad competente en el pais de origen.
Si la apostilla esta dada en idioma distinto al castellano, debera presentarse acompafiada de una traduccién
oficial a dicho idioma realizada por un traductor oficial debidamente acreditado ante el Ministerio de Relaciones
Exteriores Colombiano, la cual debera presentarse debidamente apostillada o legalizada.

ADVERTENCIA: La Entidad se permite advertir que aplicara estrictamente las previsiones contenidas en la
Convencion de La Haya, la cual fue aprobada mediante la Ley 455 de 1998, en el sentido de verificar que el

tramite surtido ante la autoridad competente avale la autenticidad de la firma e indique a qué titulo ha
actuado la persona que firma el documento publico.

1.20.  TITULOS OBTENIDOS EN EL EXTERIOR

El proponente que resulte seleccionado y haya ofrecido personal profesional con titulos académicos otorgados
por una institucién de educacidn superior extranjera o por una institucion legalmente reconocida por la autoridad
competente en el respectivo pais para expedir titulos de educacion superior, debera acreditar la convalidacion
de estos titulos ante el Ministerio de Educacion Nacional, para lo cual debera contar con los mismos o iniciar
con suficiente anticipacion los tramites respectivos y presentarlo al supervisor del contrato previo a la
suscripcion del acta de inicio.

1.21.  PROCEDIMIENTO PARA LA VERIFICACION DE CONTRATOS Y/O PROYECTOS OTORGADOS
EN MONEDA EXTRANJERA

a. Verificacion de la fecha de terminacién o de la suscripcion del acta de entrega y recibo final del
contrato.

b. Verificacion e identificacion de la moneda extranjera en la cual fue suscrito el contrato o proyecto.

C. Conversion del valor del contrato a délar americano, cuando se trate de una moneda diferente a éste

y posteriormente conversion a pesos colombianos. Cuando el contrato se haya suscrito en moneda
extranjera, el valor del délar americano sera el vigente al dia de la fecha de terminacion o de la
suscripcion del acta de entrega y recibo final del contrato.
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d. Se establecera directamente el valor del contrato o proyecto presentado en moneda extranjera cuando
exista informacién oficial que permita efectuar la conversion a la moneda criterio de comparacion.

e. La conversion a salarios minimos mensuales legales vigentes (SMMLYV) se efectuara de acuerdo con
el valor total del contrato a la fecha de terminacion o de la suscripcion del acta de entrega y recibo final
del mismo.

Para efectos de la conversion a salarios minimos, en caso que el proponente presente soportes de la fecha de
terminacion y de la fecha de suscripcién del acta de entrega y/o recibo final, la fecha que sera tomada para la
conversion, seré la de terminacién del contrato.

En el evento que el proponente con la propuesta o cuando se le requiera dentro de la etapa correspondiente,
no presente documentos que cumplan con las condiciones establecidas en las alternativas de acreditacién de
experiencia, en donde se pueda verificar el valor total del contrato, con el objeto de realizar el calculo de los
SMMLYV, dicho contrato o proyecto no seré tenido en cuenta para acreditar este criterio de experiencia.

Se tomara como referencia para el establecimiento de la tasa cambiaria del Banco de la Republica de
CoIombia: http://www.banrep.gov.coles/tasas-cambio-mundo

1.22. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES

No podran participar en el presente procesos de contratacion, ni celebrar contratos, por si o por interpuesta persona,
quienes se encuentren incursos en las causales de inhabilidad e incompatibilidad sefialadas en la Constitucion
y en Ley, en cumplimiento de lo establecido en los articulos 13y 15 de la Ley 1150 de 2007.

NOTA: Si llegare a sobrevenir inhabilidad o incompatibilidad en el CONTRATISTA, éste cedera el contrato,
previa autorizacion escrita de la CONTRATANTE o si ello no fuere posible renunciara a su ejecucion.

Cuando la inhabilidad o incompatibilidad sobrevenga en uno de los miembros de un consorcio o unién temporal,
éste cedera su participacion a un tercero, previa autorizacién escrita de la CONTRATANTE.

1.23. CONFLICTO DE INTERES

Para los precisos efectos de estos Términos de Referencia, se considerara que, bien sea de manera individual
0 como integrante de un consorcio o unién temporal, un proponente no podré presentar propuesta ni suscribir
contrato, por encontrarse incurso en conflicto de interés, cuando:

1.23.1 Seincurraenlas causales previstas enla Ley 734 de 2002, articulo 11 de la Ley 1437 de 2011 y deméas normas
concordantes.

1.23.2 Haya suscrito contrato de obra con Findeter o con la Contratante, durante el plazo de ejecucion y hasta
la liquidacion del mismo. Este conflicto lo serd también respecto de los beneficiarios reales de las mismas
personas.

1.23.3 Haya suscrito contrato de ejecucion condicional por fases o llave en mano con Findeter o con la

Contratante, durante el plazo de ejecucion y hasta la liquidacion del mismo. Este conflicto lo sera también
respecto de los beneficiarios reales de las mismas personas.
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1.234

Hayan participado en la estructuracién, evaluacion, aprobacion, viabilizacién, financiacion del proyecto

objeto de la presente convocatoria, asi como en la estructuracion de los Términos de Referencia y en
la evaluacién y seleccion del proceso de contratacion. El conflicto de interés se predicara igualmente, respecto
de los beneficiarios reales de las mismas personas.

1.23.5

Hayan participado como interventores o consultores en la elaboracién de los disefios del proyecto

objeto de la presente convocatoria. Esta prohibicion también rige para los beneficiarios reales de las mismas
personas.

1.23.6

Haya presentado propuesta para participar en la convocatoria adelantada para contratar el proyecto al

que se le va a realizar la interventoria que se va a contratar con la presente convocatoria.

1.24,

1.241.

1.24.2,

1.24.3.

1.24.4.

1.24.5.

DEBER DE DILIGENCIA E INFORMACION SOBRE EL CONTRATO

El proponente sera el responsable de conocer todas y cada una de las implicaciones del ofrecimiento
que realice en el presente proceso, y realizar todas las valoraciones y estimaciones que sean
necesarias para presentar su propuesta sobre la base de las condiciones técnicas y caracteristicas
generales y especificas de la actividad y/u obra a contratar.

CONOCIMIENTO DEL SITIO DEL PROYECTO: Sera responsabilidad del proponente conocer las
condiciones del sitio de ejecucion del proyecto y actividades a ejecutar. En consecuencia, correra por
cuenta y riesgo de los proponentes, inspeccionar y examinar los lugares donde se proyecta realizar
los trabajos, actividades, obras, los sitios aledafios y su entorno e informarse acerca de la naturaleza
del terreno, la forma, caracteristicas y accesibilidad del sitio.

Con la presentacion de la propuesta, el proponente declara que conoce de manera integral todas las
condiciones del sitio de ejecucion del proyecto, las actividades a ejecutar y las circunstancias legales,
técnicas, ambientales, econdmicas y sociales para el desarrollo del proyecto, en especial aquellas que
puedan afectar la ejecucion de las actividades y/o del proyecto e influir en el célculo del valor de la
propuesta. Por lo tanto, el desconocimiento de estos aspectos no servira de excusa vélida para
posteriores reclamaciones.

Con la sola presentacién de la propuesta se considera que el proponente ha realizado el examen
completo de todos los aspectos que inciden, acepta las condiciones y determina la presentacién de la
misma.

La exactitud y confiabilidad de la informacién diferente a la publicada por la CONTRATANTE, el
proponente consulte, se encuentra bajo su propia responsabilidad, asi como la interpretacion que haga
de la misma.

Es responsabilidad del proponente conocer plenamente las condiciones técnicas, sociales, fisicas,
economicas, geogréficas y ambientales del sitio donde se ejecutara el contrato. En consecuencia, no
haber obtenido toda la informacién que pueda influir en la determinacion de su oferta, no lo eximira de
la obligacion de asumir las responsabilidades que le correspondan, ni le daré derecho a reclamaciones,
reembolsos, ajustes de ninguna naturaleza o reconocimientos adicionales por parte de la entidad
CONTRATANTE, en el caso de que cualquiera de dichas omisiones deriven en posteriores
sobrecostos para el CONTRATISTA.
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1.24.6. De modo que, la elaboracion de la propuesta corre por cuenta y riesgo del proponente, el cual debera
tener en cuenta que el calculo de los costos y gastos, se deberan basar estrictamente en sus propios
estudios técnicos y en sus propias estimaciones.

1.25. POTESTAD VERIFICATORIA

La CONTRATANTE se reserva el derecho de verificar integralmente la totalidad de la informacién o
documentacion aportada por el proponente, pudiendo acudir a las fuentes, personas, empresas, entidades o
aquellos medios que considere necesarios para lograr la verificacion de aquellos aspectos que se consideren
necesarios.

1.26.  SUSPENSION Y/O CANCELACION DE LA CONVOCATORIA

La CONTRATANTE se reserva el derecho de suspender o cancelar en cualquier etapa del proceso la
convocatoria que se halle en curso, inclusive antes de la firma del contrato, cuando se presenten o sobrevengan
circunstancias que impidan el curso normal de la misma.

Para lo cual, LA CONTRATANTE emitira acta de suspension y/o cancelacion segun corresponda, que se
publicara en la pagina web del PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER
y FINDETER.

1.27. CIERRE DE LA ETAPA DE RECIBO DE PROPUESTAS

El cierre del proceso de seleccion sera en el lugar, fecha y hora limite establecida en el cronograma de los
presentes Términos de Referencia, de lo cual se dejaré constancia mediante Acta de Cierre suscrita por quienes
se encuentren presentes, la cual se publicara el mismo dia en la pagina web de Findeter, wwwfindeter.govco y en |g
pagina web de la CONTRATANTE.

Se verificara el nmero total de ofertas recibidas al momento del cierre del término para su presentacion. En el
evento de que se hayan presentado mas de diez (10) ofertas, el PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO
ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A). realizara la asignacion de un nimero a cada
uno de los proponentes mediante la funcion “ramdon” (aleatorio) de la pagina Excel, ordenéndolos luego de
mayor a menor, determinando asi |a lista de las diez (10) ofertas con mayor nimero, las cuales seran objeto de
verificacion y evaluacion. Las ofertas restantes no seran tenidas en cuenta para verificacién y evaluacion y
seran devueltas a los interesados.

Cuando se hayan presentado diez (10) o menos ofertas, se omitira la realizacién de la precitada consolidacion
de oferentes y el proceso continuara con las ofertas que se hayan presentado.

1.28. VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES DE CARACTER JURIDICO, TECNICO Y
FINANCIERO

La verificacion de los requisitos habilitantes de caracter juridico, técnico y financiero minimos establecidos en
los presentes términos de referencia no dara lugar a puntaje, pero habilitan o no habilitan la propuesta.
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1.28.1. REGLAS DE SUBSANABILIDAD

El oferente tiene la carga de presentar su oferta en forma integra, esto es, respondiendo todos los aspectos de
los Términos de Referencia y adjuntando todos los documentos de soporte o prueba de las condiciones que
pretenda hacer valer en la convocatoria.

Las solicitudes de subsanacion se efectuaran en el “Documento de Solicitud de Subsanabilidad” que la
entidad publicara en la fecha establecida en el cronograma, con el fin que los proponentes aclaren, aporten
informacién o documentos tendientes a subsanar la propuesta, siempre y cuando los mismos puedan ser objeto
de subsanabilidad.

Los proponentes deberan allegar dentro del término preclusivo y perentorio que para el efecto se fije en el
cronograma, las subsanaciones requeridas, de manera escrita, en archivo PDFal correo electronico
equipamientos@findeter.gov.co, o radicarlo en original y dos (2) copias debidamente foliadas en las
instalaciones de FINDETER, ubicada en la Calle 103 # 19 — 20 Bogota cuyo horario de atencién al publico es
en jornada continua de lunes a jueves de 8:00 a 17:00 horas y los viernes de 7:00 a 17:00 horas, dirigido a la
Direccién de Contratacidn, asi mismo aquellos documentos que requieran presentacion en original, no seran
admitidos en correo electrénico, de modo que deberan radicarse en fisico y original dentro de los horarios de
atencion sefialados. No seran tenidas en cuenta las recibidas de manera extemporanea ni las radicadas en la
Fiduciaria o lugar distinto al sefialado.

En el evento en que la entidad no haya advertido la ausencia de un requisito habilitante o necesidad de
aclaracion de alguno, y por ende, no lo haya requerido en el “Documento de Solicitud de Subsanabilidad”, podra
solicitar a los proponentes para que allegue los documentos o aclaraciones en el término que para el efecto le
fije en el requerimiento.

Todos aquellos requisitos de la propuesta que afecten la asignacién de puntaje o relacionados con la falta de
capacidad no podran ser objeto de subsanacion, por lo que, los mismos deben ser aportados por los
proponentes desde el momento mismo de la presentacion de la oferta.

Con ocasion de la(s) solicitud(es) de subsanacion para habilitar la propuesta, los proponentes no podran
adicionar o mejorar sus ofertas.

1.28.2. INFORME DE VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES

De la verificacion de requisitos habilitantes basados en la propuesta inicial y los documentos aportados en la
etapa de subsanacion, se elaborara un informe que sera suscrito por los evaluadores, en el que conste el
cumplimiento o no de los requisitos habilitantes de orden juridico, técnico y financiero exigidos en los presentes
términos de referencia, asi como la indicacién expresa de las solicitudes de subsanacion y las subsanaciones,
y se dejara constancia de los proponentes que no hayan subsanado los requisitos habilitantes en el término
otorgado por la entidad.

La Entidad publicara el Informe de Verificacion de Requisitos Habilitantes en la fecha establecida en el
cronograma del presente proceso de seleccion, en la pagina web de Findeter, www.findeter.gov.co y en la
pagina web de la CONTRATANTE, y permanecera a disposicion de los participantes los dias sefialados en el
cronograma, para que dentro de ese término los oferentes presenten las observaciones que estimen
pertinentes.
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1.29. OBSERVACIONES AL INFORME DE VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES

Los proponentes podran dentro del término establecido en el cronograma del presente proceso de seleccion,
formular observaciones al Informe de Verificacion de Requisitos Habilitantes, dentro de los términos y fecha
establecidos en el cronograma, a través del correo electronico equipamientos@findeter.gov.co o en la Calle
103 # 19 - 20 Bogota, D.C.

Los proponentes con ocasion de esta potestad, no podran adicionar, subsanar, modificar 0 mejorar sus
propuestas o allegar documentos que sean objeto de calificacion.

1.30. RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS AL INFORME DE VERIFICACIQN DE
REQUISITOS HABILITANTES Y PUBLICACION DEL INFORME DEFINITIVO DE VERIFICACION DE
REQUISITOS HABILITANTES

La entidad dentro del término establecido en el cronograma publicara el Informe Definitivo de Requisitos
Habilitantes, el cual debera contener los resultados de los proponentes cuyas propuestas se encuentren
habilitadas o no, y se daran respuesta a las observaciones recibidas, sefialando expresamente si se aceptan o
rechazan las mismas.

1.31.  APERTURA DEL SOBRE No. 2 - PROPUESTA ECONOMICA

La CONTRATANTE en el lugar, fecha y hora prevista en el cronograma del proceso, en acto publico dara
apertura del Sobre No. 2 — Propuesta Economica, Ginicamente de las propuestas habilitadas. De dicha actuacion
se dejara constancia mediante acta, acompafada de la lista de asistencia la cual sera suscrita por quienes se
encuentren presentes.

En dicha audiencia se dara lectura del valor total de cada una de las propuestas incluido el IVA. Las propuestas
economicas seran publicadas el mismo dia en la pagina web del proceso.

EI PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA
S.A.), hara entrega al Evaluador del original y medio magnético de los Sobres N° 2 de las propuestas de
Interventoria. De esta entrega se dejara constancia en acta respectiva. EI PATRIMONIO AUTONOMO
FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.), mantendra en custodia una
(1) copia del Sobre No. 2 de cada propuesta.

1.32.  METODOLOGIA Y VERIFICACION Y CALIFICACION DE LAS PROPUESTAS HABILITADAS

Los evaluadores dentro del término establecido en el cronograma del proceso de seleccién realizaran la
evaluacion de la propuesta economica de las propuestas habilitadas.

De la verificacién econdmica se elaborara y publicara el Informe de verificacion econdémica en el que consten
los resultados de las ofertas econdmicas de todas las propuestas habilitadas y al que los proponentes podran
formularle observaciones.

Veencido el término anterior, en las fechas establecidas en el cronograma, los evaluadores realizaran el andlisis
de las observaciones presentadas al Informe de Verificacion Econémica, determinaran el método y ponderacion
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economica de las propuestas habilitadas y elaboraran y publicaran el Informe Definitivo de Calificacion con el
respectivo Orden de Elegibilidad.

La Entidad mediante adenda podré prorrogar el periodo de evaluacion por el tiempo que estime.

El resultado de la evaluacidn sera presentado a los integrantes del Comité Fiduciario del Patrimonio Auténomo,
indicando el orden de elegibilidad, y la respectiva recomendacion, de conformidad con el resultado de la
evaluacién. El Comité Fiduciario del Patrimonio Auténomo administrado por la Fiduciaria o su delegado, hara
la seleccion correspondiente, cuya acta de seleccion se publicara en la fecha establecida.

Si por las razones establecidas en los presentes términos de referencia, no procede la seleccion del proponente
ubicado en primer orden de elegibilidad, se podra seleccionar al proponente ubicado en segundo orden de
elegibilidad y asi sucesivamente; en caso de no haber segundo ubicado en orden de elegibilidad el Comité
Fiduciario declarara desierto el proceso.

Las convocatorias adelantadas por el Patrimonio Auténomo constituyen invitaciones a los interesados a que
presenten su oferta, de tal manera que el COMITE FIDUCIARIO no se obliga a adjudicar el proceso, ni a
concluirlo mediante la celebracion de un contrato y puede dar por terminado el proceso en cualquier momento
sin aceptar ninguna oferta.

1.33. RESERVA DURANTE EL PROCESO DE EVALUACION

La informacién relativa al analisis, aclaracion, evaluacion y comparacion de las propuestas y la recomendacion
para la seleccion que mas se ajuste al interés de la entidad CONTRATANTE, no podra ser revelada a los
proponentes ni a terceros hasta que la entidad dé a conocer los informes de evaluacion a los proponentes,
mediante el mecanismo de publicidad establecido en los Términos de Referencia dentro del plazo establecido
en el cronograma, para que se presenten las observaciones correspondientes.

1.34. INDICACION DE LAS RESERVAS LEGALES DE LAS QUE GOZAN LOS DOCUMENTOS
APORTADOS

Los proponentes deberan indicar en su propuesta cuales de los documentos aportados son de caracter
reservado por disposicion constitucional o legal, acuerdo con la Constitucidn o la ley e invocar la norma que
ampara dicha reserva. Si el proponente no hace pronunciamiento expreso amparado en la ley, se entendera
que toda la propuesta es publica.

1.35.  CRITERIOS DE DESEMPATE

Cuando dos 0 mas propuestas obtengan la misma calificacion total dentro de la presente convocatoria, y ésta
sea la mayor calificacion de la evaluacién de las propuestas, se considerara que hay empate. En tal caso se
aplicaran los siguientes criterios de desempate:

1.35.1. Se adjudicara la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios
extranjeros. Tratandose de oferentes plurales conformados por personas naturales o juridicas
nacionales o extranjeras, para efectos de la presente convocatoria se considerara como proponente
de bienes o servicios nacionales aquel que cuente con una participacion de personas naturales o
juridicas nacionales mayor al 50% de conformidad con lo establecido en el documento de constitucion.
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1.35.2. Si persiste el empate se hara un sorteo mediante balotas, en audiencia que se llevara a cabo el dia
habil siguiente de la publicacién del Informe Definitivo de Evaluacién y Calificacién, en la fecha, hora
y lugar que se establezca mediante aviso. Para dichos efectos, los representantes legales (o
delegados) de los interesados empatados escogeran las balotas y se adjudicara a aquel que elija la
del nimero mayor.

En caso que un proponente no asista a la audiencia de sorteo, se solicitara a alguno de los participantes de la
audiencia que tome la balota en su representacion.

1.36. MODIFICACION O REVOCATORIA DEL ACTA DE SELECCION

La entidad contratante podra modificar o revocar el acta de seleccién, si dentro del plazo comprendido entre la
adjudicacion del contrato y la suscripcion del mismo, sobreviene una inhabilidad o incompatibilidad del
proponente seleccionado, o si se demuestra que el acto se obtuvo por medios ilegales.

1.37. CAUSALES DE RECHAZO
La CONTRATANTE, rechazara la propuesta cuando se presente uno de los siguientes eventos:

1.37.1. No estar la propuesta ajustada y abarcar la totalidad de los requisitos o condiciones técnicas exigidas.
1.37.2. Cuando el proponente, persona juridica o natural, ya sea en forma individual, como socio 0 como
miembro de un consorcio 0 unién temporal, presente mas de una oferta, las propuestas presentadas seran
rechazadas.

1.37.3. Cuando el valor total de la propuesta no incluya IVA.

1.37.4. Cuando la propuesta econdmica presentada para el proyecto o las etapas, luego de las correcciones
aritméticas, sea inferior a los valores minimos o superior a los valores maximos establecidos en los presentes
términos de referencia para la respectiva propuesta econémica o etapa.

1.37.5. Cuando la propuesta se presente extempordneamente o en lugar distinto al indicado en los Términos
de Referencia.

1.37.6. Cuando la propuesta presentada supere el plazo de ejecucion estipulado en los Términos de
Referencia.

1.37.7. Cuando el proponente no presente junto con la propuesta técnica la oferta econdémica o viceversa.
1.37.8. Cuando el proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio o unién
temporal, se encuentre incurso en las causales de inhabilidades, incompatibilidad o conflicto de interés,
establecidas por la Constitucion, la Ley y los términos de referencia.

1.37.9. Cuando el proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio o unién
temporal se encuentre incurso en alguna prohibicién para presentar propuesta de las establecidas en los
presentes Términos de Referencia.

1.37.10. Cuando la propuesta presente enmiendas, tachaduras o entrelineados que impidan la seleccion
objetiva.

1.37.11. Cuando la propuesta econdmica sea parcial o totalmente ilegible.

1.37.12. Cuando el proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio o unién
temporal 0 sus representantes se encuentre(n) reportado(s) en el Boletin de Responsables Fiscales, expedido
por la Contraloria General de la Republica.
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1.37.13. Cuando el proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio o Unién
Temporal 0 sus representantes se encuentre(n) reportado(s) como inhabilitado para contratar en el Sistema de
Informacién de Registro de Sanciones y Causas de Inhabilidad “SIRI” de la Procuraduria General de la Nacion.
1.37.14. Cuando el proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio o unién
Temporal o sus representantes esté(n) reportados o incluidos dentro de una lista nacional o internacional que
hagan referencia al Lavado de Activos y Financiacion del Terrorismo.

1.37.15. Si dentro del plazo otorgado para subsanar los requisitos habilitantes, el proponente no lo hiciere y con
los soportes existentes no cumple con los requisitos habilitantes.

1.37.16. Cuando la propuesta o los soportes aportados con la subsanacién contengan informacién o datos que
carezcan de veracidad, inconsistentes, tergiversados, alterados, inexactos o tendientes a inducir en error a la
entidad, que incidan con la verificacion de requisitos habilitantes o evaluacion y calificacién de la propuesta.
1.37.17. Cuando el proponente no cumpla con los requisitos habilitantes establecidos en los términos de
referencia.

1.37.18. Cuando no se suscriba la oferta por el proponente, tratandose de personas naturales, y en caso de
personas juridicas, consorcios o uniones temporales por el representante legal del proponente debidamente
facultado o por el apoderado constituido para el efecto.

1.37.19. Cuando se presente propuesta parcial, alternativa y/o condicionada.

1.37.20. Cuando en la etapa de subsanacién, se modifiquen los porcentajes de participacion de los integrantes
del proponente plural o se acredite que su constitucién ocurrid con posterioridad al cierre del proceso.

1.37.21. Cuando la constitucion del proponente ocurra con posterioridad al cierre del proceso o se le otorguen
las facultades requeridas con posterioridad al cierre.

1.37.22. Cuando el proponente en la propuesta haga algin ofrecimiento que incumpla disposiciones legales.
1.37.23. El incumplimiento de los requisitos establecidos en los presentes términos de referencia de No
Concentracion de Contratos.

1.37.24. Cuando el proponente, persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio 0 union
temporal presenten declaracion juramentada de no haber tenido dentro los tres (3) afios anteriores al cierre del
presente proceso de contratacion imposiciones de clausulas penales, clausulas penales de apremio, multas,
sanciones, 0 declaratorias de incumplimiento; o dentro de los cinco (5) afios anteriores al cierre del presente
proceso de contratacion resoluciéon o terminacion anticipada por incumplimientos del contratista, en los
contratos en los cuales ha ostentado la calidad de contratista y la entidad evidencie lo contrario.

1.37.25. En los demas casos establecidos en los Términos de Referencia y en la Ley.

1.38. CAUSALES PARA LA DECLARATORIA DE DESIERTA

1.38.1. Cuando no se presenten propuestas.

1.38.2. Cuando ninguna de las propuestas resulte admisible en los factores juridicos, técnicos, financieros y
de experiencia previstos en estos términos de referencia.

1.38.3. Cuando existan causas o0 motivos que impidan la escogencia objetiva del proponente.

1.38.4. Cuando el Comité Fiduciario del Patrimonio Autonomo no acoja la recomendacion del orden de
elegibilidad o de seleccion del contratista y se opte por la declaratoria de desierta del proceso, caso en el cual
debera motivar su decision.

En cualquiera de los eventos anteriores, la entidad dara a conocer la decisién, mediante el mecanismo de
publicidad establecido en los Términos de Referencia.
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1.39. SUSCRIPCION DEL CONTRATO

El proponente seleccionado debera suscribir el contrato dentro de los seis (6) dias habiles siguientes a la fecha
en que la CONTRATANTE publicé el Acta de Seleccién del Contratista, en las instalaciones de la
CONTRATANTE, ubicadas en la ciudad de Bogota D.C.

1.40. REQUISITOS DE EJECUCION DEL CONTRATO

El contratista debera allegar las garantias requeridas para la ejecucion del contrato suscrito dentro de los seis
(6) dias habiles siguientes a la suscripcion del CONTRATO.

En caso de presentarse alguna observacion por parte de la CONTRATANTE a estos requisitos, el adjudicatario
podra por una (1) sola vez responder en un plazo no superior a dos (2) dias habiles.

1.41. CONSECUENCIA DE LA NO SUSCRIPCION DEL CONTRATO Y/O CUMPLIMIENTO DE LOS
REQUISITOS DE EJECUCION DEL MISMO

Si el proponente favorecido no suscribe el(los) contrato(s) respectivo(s), deja pasar el término fijado para su
perfeccionamiento, no constituye las garantias requeridas en el contrato, EI PATRIMONIO AUTONOMO
FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.) podra hacer efectiva la
garantia de seriedad y dispondré de su valor como indemnizacidn por perjuicios, cualquiera que sea la causa o
causas alegadas por el proponente, sin menoscabo de las acciones legales conducentes al reconocimiento de
perjuicios causados y no cubiertos por el valor de la garantia.

En este evento, LA CONTRATANTE podra seleccionar al proponente ubicado en segundo orden de elegibilidad,
y asi sucesivamente, siempre y cuando su propuesta sea igualmente favorable para la entidad, previa
instruccion del Comité Técnico y Fiduciario, caso en el cual, le exigira al referido proponente la prérroga de la
vigencia de la garantia de seriedad de la oferta, hasta el perfeccionamiento del contrato.

1.42. APROBACION DE LA GARANTIA

La CONTRATANTE aprobara las garantias presentadas por el CONTRATISTA que se ajusten a los
requerimientos, dentro de los tres (3) dias calendario, siguientes a la fecha de radicacién de las mismas.

En caso de presentarse alguna observacién por parte de la CONTRATANTE a estos requisitos, el adjudicatario
debera responder en un plazo no superior a dos (2) dias habiles.
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SUBCAPITULO Il

DOCUMENTOS Y REQUISITOS JURIDICOS

2.1. DOCUMENTOS Y REQUISITOS DE LAS PROPUESTA

Con la propuesta se deberan cumplir los requisitos y allegar los documentos sefialados a continuacién:

2.1.1. EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL

El proponente, persona juridica nacional o extranjera con sucursal y/o domicilio en Colombia, debera acreditar
su existencia y representacidén legal, aportando el certificado expedido por la Camara de Comercio
correspondiente, en el cual se verificara:

1.

2.

8.

9.

Fecha de expedicion del certificado de existencia y representacion legal: No podra ser mayor a treinta (30)
dias calendario anteriores a la fecha prevista para el cierre del plazo del presente proceso.

Objeto social: Debera estar relacionado con el objeto a contratar o contemplar las actividades que guarden
relacion con el mismo.

Facultades del representante legal: Las facultades de quien ejerce la representacion legal deberan habilitarlo
para la presentacion de la oferta, la suscripcion del contrato que se derive del presente proceso de seleccion
en caso de resultar favorecido con la adjudicacion, asi como para comprometer a la sociedad.
Limitaciones del representante legal: En el evento que del contenido del Certificado expedido por la Camara
de Comercio, se desprenda que el representante legal tiene restricciones para presentar la propuesta y/o
contratar y obligarse en nombre de la misma, debera acreditar la autorizacion mediante la cual el érgano
competente lo faculta para presentar la propuesta y celebrar el contrato en el evento de ser seleccionado y
si se requiere establecer las facultades del Representante Legal en los estatutos, deberé anexar copia de
la parte pertinente de los mismos.

Dicha autorizacion debe haber sido otorgada previamente al cierre del presente proceso de seleccion. La
ausencia definitiva de autorizacion suficiente o el no aporte de dicho documento dentro del término requerido
por la entidad, o la acreditacién de la misma con posterioridad al cierre, determinara la falta de capacidad
juridica para presentar la propuesta, y por tanto se procedera a su rechazo.

Domicilio: Que la persona juridica cuenta con domicilio o sucursal domiciliada y debidamente registrada en
Colombia.

Término de constitucion: Que la persona juridica se encuentre constituida con cinco (5) afios de antelacion
al cierre de la presente convocatoria.

Las sucursales deberan acreditar que se encuentran inscritas en Colombia con cinco (5) afios de antelacion
al cierre de la presente convocatoria.

Término de duracién: Que el término de duracion sea igual al plazo de ejecucién del contrato y cinco (5)
afios mas.

El nombramiento del revisor fiscal, en caso que proceda.

La persona juridica extranjera sin sucursal y/o domicilio en Colombia, debera acreditar este requisito con el
documento equivalente en su pais de origen. El documento equivalente aportado se entendera prestado bajo
la gravedad de juramento, situacion que se entendera prestado con la presentacion de la propuesta

En el caso de consorcios o uniones temporales, cada uno de sus integrantes debe cumplir individualmente con
estos requerimientos.
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El no cumplimiento de los requisitos aqui sefialados dara lugar a que la propuesta no sea habilitada
juridicamente; Tratandose de aclaraciones o documentos habilitantes, estos deberan ser aportados por el
proponente en los términos y plazos sefialados por la entidad.

2.1.2. DOCUMENTO DE CONSTITUCION DEL PROPONENTE PLURAL (S| APLICA):

El proponente debera presentar el documento de constitucion de proponente plural a través de las figuras
asociativas de consorcio o unién temporal, en el cual constara por lo menos:

1. Nombre y domicilio de los constituyentes, se deberd acompafiar de cada uno de los integrantes de la
estructura plural y de su representante legal los siguiente:

a. De las personas naturales se debera allegar copia legible de la cédula de ciudadania por ambas
caras.

b. De las personas juridicas se debera allegar copia legible por ambas caras de la cédula de
ciudadania del representante legal.

c. En caso de persona natural extranjera con domicilio en Colombia y de persona juridica extranjera
con establecimiento de comercio o sucursal en Colombia, se deberd allegar copia de la cédula de
extranjeria o permiso de residencia del proponente persona natural o del representante legal de la
persona juridica o administrador de la sucursal.

d. En caso de persona natural extranjera sin domicilio en Colombia y de persona juridica extranjera
sin establecimiento de comercio o sucursal en Colombia, se debera allegar copia legible del pasaporte
del proponente persona natural o del representante legal de la persona juridica.

e. Cuando la cédula de ciudadania o de extranjeria se encuentre en tramite, la contrasefia expedida
por la Registraduria Nacional del Servicio Civil Colombiana se tendra como documento valido.

2.  El objeto del consorcio o unién temporal, el cual debera ser el mismo del objeto a contratar.

3. El proponente podra asignar nombre al consorcio o unién temporal, sin embargo, debera abstenerse de
hacer referencia o de incluir en dicha nominacion el nombre de la Financiera de Desarrollo Territorial o de
Findeter.

4. La designacion de un representante que debera estar facultado para actuar en nombre y representacién
del consorcio o union temporal; igualmente, podra designarse un suplente que lo remplace en los casos
de ausencia temporal o definitiva.

5. Laindicacién expresa de la direccidn de domicilio de cada uno de los integrantes, tratandose de persona
natural.

6. Laindicacién del domicilio de la figura asociativa

7. Sefialar si la participacion es a titulo de consorcio o unién temporal, y en este Ultimo caso, sefialaran
expresamente las actividades, términos y extension de la participacion de cada uno de sus integrantes en
la propuesta y en la ejecucion del contrato.

8. La manifestacion clara y expresa en el documento de constitucién que quienes integran el consorcio 0
unién temporal responderan por el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas de la
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oferta y del contrato, para los miembros del consorcio solidaria e ilimitada respecto a las sanciones por el
incumplimiento de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato y limitada conforme a la
participacién de los miembros para el caso de la union temporal.

Para la presente convocatoria al menos uno (1) de los integrantes que acredite la experiencia especifica
sefialada en los presentes Términos de Referencia debera tener una participacién igual o superior al
treinta por ciento (30%) y presentar los documentos que correspondan a su naturaleza, sea persona
natural o juridica. Si sélo uno (1) de los integrantes del proponente plural es quien acredita la experiencia
especifica, su participacion en el mismo no podré ser menor al cincuenta por ciento (50%).

10.  En ningun caso la distribucién porcentual podra ser superior al 100%.

El incumplimiento de los anteriores porcentajes de participacion constituira causal de RECHAZO de la
propuesta, igualmente, procedera el rechazo, cuando en la etapa de subsanacion, se modifiquen los
porcentajes de participacion de los integrantes del proponente plural o se acredite que su constitucion ocurrié
con posterioridad al cierre del proceso.

2.1.2.1. DISPOSICIONES GENERALES A LOS PROPONENTES PLURALES

Cada uno de los integrantes del proponente plural, sean persona natural o juridica, nacional o extranjera,
deberan dar estricto cumplimiento a cada uno de los siguientes requisitos:

1.

Al acta de constitucion del consorcio o0 union temporal se le debera anexar la documentacion que acredite
la existencia y representacion legal de cada uno de sus integrantes y la capacidad necesaria, como lo son,
los certificados de existencia y representacion legal expedidos por la Camara de Comercio, actas de Junta
Directiva y poderes y tratandose de personas juridicas de derecho publico acto de creacidn (si aplica),
resolucion de nombramiento, acta de posesion y fotocopia de la cédula del representante legal, junto con la
certificacion del Jefe de Personal, o quien haga sus veces sobre la vigencia del nombramiento del
representante legal.

En el evento que del contenido del Certificado expedido por la Camara de Comercio, se desprenda que el
representante legal tiene restricciones para presentar la propuesta y/o contratar y obligarse en nombre de
la misma, debera acreditar la autorizacién mediante la cual el érgano competente lo faculta para presentar
la propuesta y celebrar el contrato en el evento de ser seleccionado y si se requiere establecer las facultades
del Representante Legal en los estatutos, debera anexar copia de la parte pertinente de los mismos.

Los integrantes del proponente plural responderan por el cumplimiento de todas y cada una de las
obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato, de las fases precontractual, contractual y
postcontractual, incluyendo la etapa de liquidacion.

Sus integrantes, apoderados y representantes no podran encontrarse reportados o incluidos dentro de una
lista nacional o internacional que hagan referencia al Lavado de Activos y Financiacién del Terrorismo.

Las personas juridicas extranjeras que participen en consorcio o unidén temporal podran constituir un solo
apoderado comun, y en tal caso, bastara para todos los efectos la presentacion del poder comun otorgado
por todos los integrantes, con los requisitos de autenticacion, consularizacion, legalizacion y/o apostilla y
traduccion exigidos en el Cédigo de Comercio de Colombia, ademas de los sefialados en estos Términos
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de Referencia. El poder a que se refiere este parrafo podra otorgarse en el mismo acto de constitucién del
Consorcio 0 Unién Temporal.

6. La garantia de seriedad de la propuesta tratdndose de proponente plural, ademéas de los requisitos
sefialados en los presentes términos de referencia, deberé indicar los integrantes del proponente plural y su
porcentaje de participacion.

7. Cada proponente, sea que participe en forma individual o constituido como consorcio o unién temporal,
debera presentar solamente una oferta.

8. Una vez constituido el consorcio o unién temporal, sus integrantes no podran ceder o transferir su
participacion en el mismo, ni modificar sus integrantes o su participacion en aquél. En caso de ser necesario
la realizacién de algun tipo de modificacion, una vez se haya suscrito el contrato, requerira autorizacion
escrita de la CONTRATANTE.

9. Para efectos impositivos, a los consorcios y uniones temporales se les aplicara el régimen previsto en el
Estatuto Tributario.

2.1.3. CEDULA DE CIUDADANIA O SU EQUIVALENTE

En caso de persona natural el proponente debera allegar copia legible de la cédula de ciudadania por ambas
caras.

En caso de persona juridica, el proponente debera allegar copia legible por ambas caras de la cédula de
ciudadania del representante legal.

En caso de persona natural extranjera con domicilio en Colombia y de persona juridica extranjera con
establecimiento de comercio o sucursal en Colombia, se debera allegar copia de la cédula de extranjeria o
permiso de residencia del proponente persona natural o del representante legal de la persona juridica o
administrador de la sucursal.

En caso de persona natural extranjera sin domicilio en Colombia y de persona juridica extranjera sin
establecimiento de comercio o sucursal en Colombia, se debera allegar copia legible del pasaporte del
proponente persona natural o del representante legal de la persona juridica.

21.4. CERTIFICADO DE RESPONSABILIDAD FISCAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA
REPUBLICA

Presentar el Certificado de Responsabilidad Fiscal emitido por la Contraloria General de la Republica, del
proponente en caso de persona natural y del proponente y del representante legal en caso de personas
juridicas, en el cual se indique que no se encuentra(n) reportado(s). Dicho certificado debera haber sido
expedido dentro de los treinta (30) dias calendario anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de
seleccion. En caso de no aportar el certificado, la CONTRATANTE al momento de la verificacion, consultara los
antecedentes correspondientes, en la pagina web de la Contraloria General de la Republica.

La persona natural y juridica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, debera igualmente presentar la
certificacion de que trata el inciso anterior, en el cual conste que no se encuentra reportado; en caso de no
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aparecer registrada debera acreditar dicho requisito con el documento equivalente en su pais de origen, salvo
que este requisito o la autoridad no esté establecida, para lo cual el proponente asi lo debera manifestar bajo
la gravedad de juramento.

2.1.5. CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

Presentar el Certificado de Antecedentes Disciplinarios emitido por la Procuraduria General de la Nacion, del
proponente en caso de persona natural, y del proponente y representante legal en caso de persona juridica, en
el cual se certifique que no se encuentra(n) reportado(s) como inhabilitado para contratar en el Sistema de
Informacién de Registro de Sanciones y Causas de Inhabilidad “SIRI” de la Procuraduria General de la Nacién.
Certificado que debera tener fecha de expedicién no mayor a treinta (30) dias calendario, anteriores a la fecha
de cierre del presente proceso de seleccion. En caso de no aportar el certificado, la CONTRATANTE al
momento de la verificacion, consultara los antecedentes correspondientes.

La persona natural y juridica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, debera igualmente presentar la
certificacion de que trata el inciso anterior, en el cual conste que no se encuentra reportado; en caso de no
aparecer registrada debera acreditar dicho requisito con el documento equivalente en su pais de origen, salvo
que este requisito o la autoridad no esté establecida, para lo cual el proponente asi lo debera manifestar bajo
la gravedad de juramento. Lo anterior, sin perjuicio que la CONTRATANTE al momento de la verificacidn
consulte los antecedentes correspondientes en la pagina web de la Procuraduria General de la Nacién.

2.1.6. CONSTANCIA ANTECEDENTES JUDICIALES

Presentar la constancia de consulta de antecedentes judiciales suministrado por la Policia Nacional para el
proponente, sea persona natural o juridica o los miembros del consorcio o union temporal o sus representantes.

Constancia que debera tener fecha de expedicion no mayor a treinta (30) dias calendario, anteriores a la fecha
de cierre del presente proceso de seleccion.

2.1.7.  AUTORIZACION PARA EL EJERCICIO TEMPORAL DE LA PROFESION EN COLOMBIA

En el evento que el proponente seleccionado ofrezca personal de profesion ingeniero o profesion auxiliar 0 a
fin, titulado y domiciliado en el exterior, debera presentar al supervisor para la suscripcion del acta de inicio el
permiso temporal expedido por el Consejo Profesional Nacional de Ingenieria y sus Profesiones Auxiliares -
COPNIA, para el ejercicio temporal de la profesién en Colombia sin matricula profesional, certificado de
inscripcion profesional o certificado de matricula, segun el caso.

2.1.8. GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA

El proponente sea persona natural o juridica, nacional o extranjera, debera constituir a su costa y presentar con
su oferta una garantia de seriedad de la propuesta expedida en las condiciones establecidas en el Programa
de Mitigacion de Riesgo adoptado por FINDETER, para lo cual debera tener en cuenta lo establecido en el
numeral GARANTIAS del contrato de los presentes Términos de Referencia.

La garantia de seriedad de la propuesta se debe constituir en los siguientes términos:

1. Amparos de la Garantia de Seriedad: La Garantia de Seriedad debera cubrir los perjuicios derivados del
incumplimiento del ofrecimiento.
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2. Valor asegurado: La Garantia de Seriedad debera ser equivalente al 10% del valor total del presupuesto
del proyecto.

3. Vigencia: La Garantia de Seriedad debera tener una vigencia de cuatro (4) meses contados a partir de la
fecha prevista para el cierre del proceso y en caso de la prérroga del cierre, debera constituirse a partir de
la nueva fecha del cierre.

4. Asegurado/Beneficiario: El asegurado/beneficiario es el PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO -
ASISTENCIA TECNICA FINDETER FIDUCIARIA BOGOTA S.A. NIT 830.055.897-7

5. Tomador/Afianzado: La Garantia de Seriedad debera tomarse con el nombre del proponente como figura
en el documento de identidad y tratdndose de consorcio o unién temporal a nombre de éste y no de su
representante legal y debera indicar los integrantes del mismo y su porcentaje de participacion segun
conste en el documento de constitucion.

6. Se debe aportar el soporte de pago de la prima correspondiente. No es de recibo la certificacion de No
expiracion por falta de pago, ni soporte de transaccion electrénica.

Con la presentacion oportuna de la propuesta, se entiende que la misma es irrevocable y que el proponente
mantiene vigentes todas las condiciones durante toda la vigencia de la pdliza, incluidas las prorrogas de los
plazos que llegaren a presentarse de acuerdo con los términos de referencia y sus respectivas adendas.

Cuando no se allegue la garantia de seriedad de la propuesta y/o esta no contenga los requerimientos de los
términos de referencia, el proponente debera aclarar o subsanar los mismos y remitir las modificaciones dentro
del término perentorio que para el efecto fije la entidad CONTRATANTE, so pena de rechazo de la propuesta
si no cumple.

Los proponentes no favorecidos con la adjudicacién del contrato, una vez finalizado el proceso de seleccién,
podran presentar peticion suscrita por el representante legal para que se le devuelva el original de la garantia
de seriedad de la oferta.

2.1.9. REGISTRO UNICO TRIBUTARIO O SU EQUIVALENTE

El proponente sea persona natural o juridica, nacional o extranjera, con domicilio y/o sucursal en Colombia,
debera presentar el certificado de Registro Unico Tributario - RUT.

En caso de ser el proponente persona natural o juridica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, no
aplica este requisito para la presentacion de la propuesta, pero si resulta adjudicatario debera inscribirse en el
Registro Unico Tributario (RUT) ante la Direccion de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia.

2.1.10. CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS GENERALES DE
SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES

El proponente debera acreditar que se encuentra al dia a la fecha de cierre del proceso de seleccion, con el
pago de los aportes parafiscales generados de la némina de sus empleados de los Ultimos seis (6) meses con
destino a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensacion
Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje.

En caso tal que NO se encuentre obligado a cancelar aportes parafiscales y de seguridad social, por no tener
personal a cargo, debera declarar esta circunstancia bajo la gravedad de juramento.
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En el evento que NO se encuentre obligado a cancelar aportes a SENA, ICBF y Salud, debera declarar esta
circunstancia bajo la gravedad de juramento y asi mismo certificar el cumplimiento de pago de aportes a
pensiones, riesgos profesionales y Cajas de Compensacién generados de la némina de los empleados de los
seis (6) meses anteriores a la fecha de cierre.

Las anteriores circunstancias se acreditaran de la siguiente manera:

a. Las personas juridicas lo haran mediante certificacion expedida y firmada por el revisor fiscal (cuando
de acuerdo con la Ley esté obligado a tenerlo o cuando por estatutos asi se dispuso), o por el
representante legal cuando no esté obligado a tener revisor fiscal.

b. Las personas naturales lo haran mediante declaracion juramentada.

Adicionalmente tratandose de persona natural nacional deberd también acreditar el cumplimiento de esta
obligacién con la planilla o comprobante de pago de sus aportes a la seguridad social y aportes parafiscales (si
aplican) como minimo del mes inmediatamente anterior a la fecha prevista para el cierre de la presente
convocatoria.

2.1.11. REQUERIMIENTO TITULACION COMO INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO PERSONA NATURAL

En consonancia con lo previsto en la Ley 842 de 2003 y demas normas concordantes, con el fin de no permitir
el ejercicio ilegal de la Ingenieria, la persona natural que pretenda participar en la presente convocatoria ya sea
de manera individual 0 como integrante de un proponente plural (consorcio 0 unién temporal) debera acreditar
que posee titulo como Ingeniero Civil o Arquitecto, para lo cual debera adjuntar copia de su matricula profesional
y copia del certificado de vigencia de matricula profesional y antecedentes disciplinarios expedido por el
COPNIA o por el CPNAA, segun corresponda, el cual se debe encontrar vigente.

2.1.12. ABONO DE LA OFERTA

Si el representante legal o apoderado del proponente individual persona juridica nacional o extranjera o el
representante legal 0 apoderado de la estructura plural, no posee titulo de Ingeniero Civil o Arquitecto, la oferta
debera ser avalada por un Ingeniero Civil, para lo cual deberéa adjuntar copia de su matricula profesional y copia
del certificado de vigencia de matricula profesional expedida por el COPNIA, el cual se debe encontrar vigente.

2.1.13. CERTIFICACION DEL REVISOR FISCAL

La persona juridica nacional o extranjera con domicilio y/o sucursal en Colombia, debera allegar certificacién
expedida por el Revisor Fiscal en el que conste si se trata de una sociedad andnima abierta o cerrada. Este
requisito sélo sera exigible para las sociedades anonimas.

La persona juridica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, debera acreditar este requisito con el

documento equivalente en su pais de origen. El documento equivalente aportado se entendera prestado bajo
la gravedad de juramento, situacion que se entendera prestado con la presentacion de la propuesta.

Pagina 70 de 106



Eindeter Ve € I.‘L“S&S‘L}‘.’S Fiduciaria Bogota (

anciera del Desarrallo q

2.1.14. CERTIFICADO DEL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES DEL REGISTRO UNICO
EMPRESARIAL DE LA CAMARA DE COMERCIO (EN CASO DE ESTAR INSCRITO)

Las personas naturales o juridicas que se encuentren inscritas en el Registro Unico de Proponentes del Registro
Unico Empresarial de la Camara de Comercio, deberan aportar el certificado del registro del proponente singular
y el de cada uno de los miembros del consorcio o unién temporal tratandose de proponente plural, actualizado
y expedido(s) dentro de los treinta (30) dias calendario, anteriores a la fecha de cierre de la presente
convocatoria para efectos de la evaluacién factor cumplimiento contratos anteriores.

2.1.15. LISTAS RESTRICTIVAS LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO

El proponente, sus representantes legales o sus apoderados no podran encontrarse reportados o incluidos
dentro de las listas restrictivas que hagan referencia al Lavado de Activos y Financiacion del Terrorismo.

En consecuencia, con la presentacion de la propuesta otorgan autorizacién expresa para que la entidad en
cualquier momento consulte listas restrictivas, sistemas de informacién y bases de datos a los que haya lugar,
que hagan referencia al Lavado de Activos y Financiacién del Terrorismo.

Asi mismo, con la presentacién de la oferta manifiesta que los recursos que componen su patrimonio no
provienen de lavado de activos, financiacién del terrorismo, narcotrafico, captacion ilegal de dineros y en general
de cualquier actividad ilicita y que en caso de resultar favorecido con la adjudicacién, los recursos recibidos en
desarrollo del contrato de la convocatoria, no seran destinados a ninguna de las actividades antes descritas.

El proponente manifiesta con la presentacion de la propuesta que: (i) ni él -como representante legal, ni la
sociedad que representa, se encuentran incluidos dentro de las listas restrictivas que hagan referencia al
Lavado de Activos y Financiacion del Terrorismo, (ii) los recursos que componen su patrimonio no provienen
de lavado de activos, financiacion del terrorismo, narcotréfico, captacion ilegal de dineros y en general de
cualquier actividad ilicita, y (iii) que los recursos recibidos en desarrollo de éste contrato, no seran destinados
a ninguna de las actividades antes descritas.

El proponente con la presentacion de la propuesta, se sujeta a las normas vigentes y aplicables sobre
prevencion y control del Lavado de Activos y Financiacion del Terrorismo, y por lo tanto se compromete a
cumplirlas y a implementar de ser necesario los mecanismos de prevencion y control con el fin de detectar y
reportar a tiempo operaciones inusuales y sospechosas. En caso de que el proponente esté o sea, relacionado
con operaciones inusuales y sospechosas en materia de Lavado de Activos o Financiacion del terrorismo,
debera informar de inmediato y por escrito a la CONTRATANTE para que esta proceda a adelantar las acciones
contractuales y/o legales correspondientes a fin de establecer el impacto del riesgo y efectuar los controles
necesarios para su mitigacién, mediante la aplicacion de una debida diligencia ampliada.

De acuerdo con lo anterior, el proponente autoriza expresamente a la CONTRATANTE con la presentacion de

la propuesta para que en cualquier momento consulte listas restrictivas, sistemas de informacién y bases de
datos a los que haya lugar, que hagan referencia al Lavado de Activos y Financiacion del Terrorismo.
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SUBCAPITULO Il

VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES DE CARACTER JURIDICO, TECNICO Y FINANCIERO

3.1 REQUISITOS HABILITANTES
FINDETER adelantara la verificacion de los requisitos habilitantes de caracter juridico, financiero y técnico, asi:

a. Verificacion Juridica: Consiste en la verificacion del cumplimiento de la totalidad de los requisitos legales y
los exigidos en los términos de referencia.

b. Verificacion Técnica: Consiste en la verificacion del cumplimiento de las especificaciones establecidas en
los términos de referencia y el cumplimiento de los criterios minimos exigidos desde el punto de vista de
experiencia, no concentracion e inexistencia de conflicto de interés.

c. Verificacion financiera: Consiste en la verificacion de los factores de orden financiero establecidos en los
presentes términos de referencia.

3.1.1  REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN JURIDICO

El proponente para habilitar su propuesta debera cumplir con los requisitos de orden juridico y aportar con la

propuesta todos los documentos legales exigidos en los términos de referencia, en particular los contenidos en

el acapite de documentos y requisitos de la propuesta.

3.1.2 REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN FINANCIERO

Para que la propuesta sea considerada habil financieramente, el proponente nacional, extranjeros con sucursal

en Colombia y proponentes extranjeros sin sucursal en Colombia, deberan presentar con la propuesta una o

mas carta(s) de cupo de crédito pre aprobado, todas y cada una de las cuales deben cumplir con los siguientes

requisitos:

3.1.2.1. Se debe presentar carta de certificacion de cupo de crédito pre aprobado en original expedida por una
entidad financiera vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia. No se aceptaran por medio
electrénico, ni fotocopias.

3.1.2.2. Elcupo de crédito a certificar en la carta, es el cupo de crédito pre aprobado, expresién que debe estar
incorporada de manera explicita en el texto de la certificacion.

3.1.2.3. Razdn social de la entidad financiera que expide la certificacion.
3.1.2.4. Nombre completo y cargo del representante de la entidad financiera que expide la certificacion.

3.1.2.5. Lacarta de cupo de crédito pre aprobado debera estar firmada por un representante legal de la entidad
financiera y/o gerente de oficina o sucursal que la expide o su equivalente.

3.1.2.6. Deberéa contener numero telefonico y/o correo electrénico de contacto.
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3.1.2.7. En las propuestas presentadas a través de Consorcio o Unién Temporal, el integrante que aporte el
mayor cupo de crédito, debera tener una participacion en el consorcio y/o unién temporal, no menor al
30%.

3.1.2.8. La fecha de expedicion de la carta debe ser inferior a sesenta dias (60) de antelacion a la fecha de
cierre de la convocatoria.

3.1.2.9. Laentidad verificard que la carta de cupo crédito pre aprobado al oferente es por un monto igual o
superior al 30% del presupuesto de la convocatoria.

3.1.2.10.Se podra presentar una misma carta de cupo de crédito en mas de una de las convocatorias del
Programa Equipamientos - FINDETER.

Conforme a lo anterior, la carta de cupo de crédito debera estar dirigida a los procesos de contratacion del
Programa Equipamientos - FINDETER, bajo las siguientes alternativas:

a) Estar dirigida especificamente a esta convocatoria; en tal caso no se acepta la presentacion del mismo cupo
de crédito para diferentes convocatorias en curso.

b) Estar dirigida a las convocatorias del Programa Equipamientos - FINDETER.

Cuando se opte por esta opcion, la asignacion del cupo de crédito se hara en primer lugar, a la convocatoria
del Programa Equipamientos - FINDETER de la primera fecha de adjudicacion, y asi en orden ascendente.

Sin perjuicio de la opci6n por la cual haya optado el proponente, podré subsanar el monto faltante siempre y
cuando este dentro del plazo estipulado para subsanaciones, en caso que esta etapa ya se haya cerrado, la
propuesta sera RECHAZADA.

3.1.2.11.Que acredite, al momento de la presentacion de la propuesta, una vigencia minima de tres (3) meses
contados a partir de la fecha de cierre de la convocatoria establecido en el cronograma o en las
adendas que se expidan para tal fin.

No se aceptaré la presentacion de cupos de sobregiro, ni de tarjeta de crédito, ni CDT, ni cuentas de ahorro, ni
bonos, ni titulos valores, ni documentos representativos de valores, ni garantias bancarias y/o cartas de crédito
stand by, ni cupos de factoring, ni ningUn tipo de mecanismo que no corresponda a un cupo de crédito.

La entidad contratante se reserva el derecho de consultar los aspectos que estimen convenientes de la carta
de cupo de crédito. La carta de cupo de crédito podra confirmarse en cualquier etapa de la convocatoria, antes
de la adjudicacién de la misma. En caso que al momento de la verificacion de la carta de cupo de crédito la
entidad financiera confirme una disminucion del valor del cupo, el proponente podra subsanar el monto faltante
siempre y cuando este dentro del plazo estipulado para subsanaciones, en caso que esta etapa ya se haya
cerrado, la propuesta sera RECHAZADA.

Nota: En caso de consorcios 0 Uniones Temporales para la evaluacion financiera del cupo de crédito se
efectuara la suma aritmética de cada valor de cupo presentado por cada uno de los integrantes, igualmente se
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efectuara la suma aritmética de cada valor de cupo de crédito de las cartas de cupo crédito, presentadas por el
proponente.

3.1.3  REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN TECNICO

Para habilitar la propuesta se verificara si los proponentes cumplen con los siguientes criterios de experiencia
minimos exigidos:

3.1.3.1 EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE

Se considera que el factor técnico de escogencia es la Experiencia Especifica del proponente, para la cual en
el presente proceso se considera oportuno, objetivo, ecuanime y razonable solicitar Experiencia Especifica en
INTERVENTORIA A CONSTRUCCION Y/O AMPLIACION Y/O ADECUACION Y/O REMODELACION DE
PARQUES, PARQUES RECREO DEPORTIVOS, CAMPOS O ESCENARIOS DEPORTIVOS, ESPACIO
PUBLICO. Para efectos de acreditar la experiencia, el proponente debera presentar MINIMO UNO (1) Y
MAXIMO CUATRO (4) CONTRATOS PUBLICOS terminados, que cumplan las siguientes condiciones:

i El valor de los contratos publicos terminados y aportados deberan sumar un valor igual o superior
a 1.5 veces el valor del PRESUPUESTO ESTIMADO (PE), expresado en SMMLV.

ii. El valor de Uno (1) de los contratos publicos aportados, debe ser igual o superior a 0.50 veces
el PRESUPUESTO ESTIMADO (PE) expresado en SMMLYV.

il Uno (1) de los contratos publicos aportados debera acreditar experiencia especifica en
CONSTRUCCION Y/O AMPLIACION Y/O ADECUACION Y/O REMODELACION DE PARQUES, PARQUES
RECREO DEPORTIVOS, CAMPOS O ESCENARIOS DEPORTIVOS, ESPACIO PUBLICO que de manera
taxativa deberan ser en cualquier de las siguientes tipologias: Parques, parques recreo deportivos, escenario o
campos deportivos Plazoletas, Urbanismo debera ser igual o mayor a 4.000 m2 por contrato y/o proyecto.

Nota 1: Se entiende como campo y/o escenario deportivo: El conjunto de estructuras para la practica de
actividades deportivas terrestres, cuyas dimensiones sean reglamentarias y/o canchas multiples que incluyan
dentro de sus instalaciones complementarias y auxiliares entre otras pistas, zonas de calentamiento, graderias,
cerramientos.

Nota 2: Se entiende como parques y/o parques recreo deportivos: Aquellos espacios integrados por zonas
verdes y/o duras de uso colectivo, senderos o vias peatonales, ciclo rutas, zonas de control ambiental donde
se puedan desarrollar actividades terrestres en espacios articulados, abiertos y destinados a la recreacion y/o
al deporte y/o a la contemplacion.

Nota 3: Para efectos del presente proceso de seleccion se entenderan y aceptaran por proyectos en obras de
espacio publico Unicamente las siguientes: Parques, parques urbanos, alamedas, ciclo rutas, andenes,
amoblamiento urbano (bancas, paraderos, bolardos, pérgolas, rejilla para arboles, vias urbanas articuladas en
adoquin y/o concreto estampado, plazas, plazoletas, senderos peatonales, bahias vehiculares en adoquin y/o
concreto estampado, ejes ambientales, malecones, escenarios deportivos, escenarios culturales y de
espectaculos al aire libre)

Nota 4: Cuando se presenten certificaciones, constancias o contratos en los que se acredite experiencia en

varios proyectos o varias actividades o alcances, solo se tendra en cuenta, para efectos de esta convocatoria,
la experiencia especifica de la actividad de INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCION Y/O AMPLIACION Y/O

Pagina 74 de 106



Eindeter Ve € I.‘L“S&S‘L}‘.’S Fiduciaria Bogota (

anciera del Desarrallo q

ADECUACION Y/O REMODELACION DE PARQUES, PARQUES RECREO DEPORTIVOS, CAMPOS O
ESCENARIOS DEPORTIVOS, ESPACIO PULICO (de acuerdo a las definiciones de los términos de referencia)
y el valor correspondiente a esta, los demas proyectos, actividades y/o alcances y su valor no seran tenidos en
cuenta. A su vez, la condicion de area requerida solo se considerara para un solo proyecto de los aportados en
la misma certificacion y/o constancia y/o contrato.

3.1.3.1.1REGLAS PARA LA ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE

A. Cuando se presenten certificaciones o constancias de experiencia especifica ejecutada en cualquier
tipo de figura asociativa, las actividades para cada uno de los integrantes se cuantificaran en forma individual
de la siguiente manera:

i.Cuando la participacion fue igual o mayor al cincuenta por ciento (50%) se tendrén en cuenta las actividades
ejecutadas en su totalidad. Si la participacion fue menor al cincuenta por ciento (50%), se cuantificara en
proporcién al porcentaje de participacion que haya tenido el integrante en la respectiva figura asociativa.

En el evento que un contrato o proyecto que se aporte para la experiencia haya sido ejecutado por un
proponente plural, y dos (2) o mas de sus integrantes conformen un proponente plural para participar en el
presente proceso, dicho contrato o proyecto se entendera aportado como un (1) solo contrato o proyecto y se
tendra en cuenta para el aporte de la experiencia, la sumatoria de los porcentajes de los integrantes del
Consorcio 0 Unién Temporal que ejecutaron el contrato, y que estan participando en el presente proceso.

Cuando se presente este caso se tendrd en cuenta el contrato en la totalidad de la participacion de los
integrantes que conformaron el proponente plural que adquirié la experiencia y que se encuentren participando
en el presente proceso de seleccion.

Y en el evento que alguno de los integrantes tenga participacion del 50% o mas, dicho contrato se entendera
aportado como un (1) solo contrato o proyecto y solo se cuantificara bajo esta regla la experiencia de este
integrante. El porcentaje de participacion de los demas integrantes en dicho contrato o proyecto no se podra
acumular, por cuanto, no se podra acreditar sino hasta el 100% de la experiencia ejecutada en el contrato o
proyecto aportado.

ii.El valor del contrato se cuantificara en proporcién al porcentaje de participacion que haya tenido el integrante
en la respectiva figura asociativa.

iii.Podra acumularse la experiencia especifica individual para cada uno de los miembros con el fin de alcanzar el
cien por ciento (100%) de la experiencia especifica requerida

iv.En ningUin caso podra acumularse la experiencia especifica acreditada a la de otro de sus miembros con el fin
de alcanzar el 50% de la experiencia especifica individual requerida.

Para efectos de contabilizar la proporcion de la experiencia especifica, se tendra en cuenta la unidad de medida
de la estructura, de la experiencia especifica que se esta requiriendo acreditar.

En ningUin caso podra acumularse la experiencia especifica acreditada a la de otro de sus socios con el fin de
alcanzar el 50% de la experiencia especifica individual requerida.
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La acreditacién de esta experiencia se sujetara a las exigencias establecidas en este capitulo.

B. No se acepta la acreditacion de experiencia de sociedades controladas por el proponente o por los
miembros de la estructura plural, o de su matriz, o de sociedades controladas por su matriz, o de la filial o
sus subordinadas.

C. De las sucursales de sociedades extranjeras seré tenida en cuenta solo la experiencia de la respectiva
sucursal.

D. No se aceptara experiencia derivada de contratos o proyectos escindidos.

Conversidn a salarios minimos mensuales legales vigentes (SMMLV) se efectuara de acuerdo con el valor total
ejecutado del contrato o proyecto a la fecha de terminacidn o de la fecha de suscripcion del acta de entrega y
recibo final del mismo, de acuerdo con el valor del salario minimo Colombiano vigente para la dicha fecha.

Para efectos de la conversion a salarios minimos, en caso que el proponente presente soportes tanto de la
fecha de terminacion y de la fecha de suscripcidn del acta de entrega y/o recibo final, la fecha que sera tomada
para la conversion, sera la de terminacion del contrato.

En el evento que el proponente no presente con la propuesta o cuando se le dentro de la etapa
correspondiente documentos que cumplan con las condiciones establecidas en las alternativas de acreditacion
de experiencia, dentro de la etapa correspondiente, en donde se pueda verificar el valor total ejecutado del
contrato, con el objeto de realizar el calculo de los SMMLV, dicho contrato o proyecto no sera tenido en cuenta
para acreditar este criterio de experiencia.

Para los anteriores efectos, la entidad igualmente convertira el presupuesto estimado de la convocatoria a
Salarios Minimos Mensuales Legales vigentes a la fecha del cierre.

La experiencia especifica del proponente podra acreditarse mediante el cumplimiento de las siguientes
alternativas:

Alternativa A. Mediante presentacion de certificacién o constancia expedida por la entidad contratante, en la
que conste el objeto del contrato o proyecto, el valor total o final, la fecha de terminacion, el porcentaje de
participaciéon del proponente, las actividades y/o productos requeridos como experiencia especifica, la
ejecucion, terminacién o liquidacién del contrato o proyecto. En ningln caso se aceptara la certificacion o
constancia expedida Unicamente por el interventor externo.

Alternativa B. Se podra adjuntar copia del contrato acompafiada con la acta de terminacién, o de entrega y
recibo final, o acta de liquidacion, donde conste la ejecucion del mismo, el valor final del contrato y se evidencie
el afio de terminacion, la cual debera venir suscrita segin corresponda, por el Interventor y/o supervisor y/o
representante de la entidad contratante y el Contratista.

En todo caso, no se aceptaran experiencias y/o certificaciones donde la participacion del interesado haya sido
como subcontratista, al igual que no se aceptaran auto certificaciones, entendidas como: i) Cualquier
certificacion expedida por el oferente para acreditar su propia experiencia. ii) Cualquier certificacién expedida
por figuras asociativas enla que el oferente o los integrantes de la misma hayan hecho parte.
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Cuando los documentos aportados no contengan la informacion que permita su verificacién, el proponente
podra anexar el acta de terminacion, acta parcial, o de entrega y recibo final, o acta de liquidacion, la cual
debera venir suscrita segin corresponda, por el Interventor y/o supervisor y/o representante de la entidad
contratante y el Contratista, asi mismo podré aportar copia de los documentos soportes que sean del caso
(siempre y cuando sean expedidos por la entidad contratante o entidad publica), que permitan evidenciar la
ejecucion del contrato o proyecto o tomar la informacién que falte.

No obstante, la Entidad se reserva el derecho de verificar la informacidén suministrada por el proponente y de
solicitar las aclaraciones u otros documentos que considere convenientes para acreditar la experiencia.

En ninguin caso el proponente podra cambiar o reemplazar los contratos o proyectos presentados inicialmente
con la propuesta para acreditar la experiencia técnica requerida, ya que no seran tenidos en cuenta, de estos
solamente se podra aclarar, aportar informacion o documentos relacionados cuando la entidad asi lo requiera.

En el evento en que en las alternativas antes previstas no se informe el porcentaje de participacion del
proponente plural, éste deberd aportar el documento de constitucion de la figura asociativa o acuerdo de
voluntades en donde se evidencie dicho porcentaje.

Para el presente proceso no es valido acreditar la experiencia a través de contratos ejecutados bajo la
modalidad de Administracion Delegada. No sera considerada la experiencia que se pretenda acreditar con
Convenios Interadministrativos para cuyo desarrollo se haya subcontratado la totalidad de la ejecucion de la
interventoria.

En caso de presentarse para efectos de acreditacion de la experiencia mas de un formulario 0 un nimero mayor
de contratos o proyectos al maximo requerido, sera objeto de verificacion el primer formulario que aparece en
orden consecutivo foliado y de él los primeros contratos o proyectos relacionados en el formato 3, en su orden,
y hasta el nimero maximo sefialado en los términos de referencia. En caso de aportar mas de un contrato o
proyecto o una certificacién de varios contratos o proyectos y el proponente no sefiale o sefiale parcialmente
en el formato los que requiere sean tenidos en cuenta para efectos de habilitacién, se tomaran en cuenta los
contratos o proyectos de mayor valor total ejecutado y hasta el nimero maximo requerido en los términos de
referencia.

3.1.4. NO CONCENTRACION DE CONTRATOS

Para la adjudicacién se considerara que un mismo proponente y/o beneficiario real de diferentes contratos, bien
sea de manera individual o en consorcio o Union Temporal, solo podra ser seleccionado hasta en maximo tres
(3) de las convocatorias de los programas de la Gerencia de Infraestructura de FINDETER Equipamientos
Urbanos (Equipamientos Urbanos, Jornada Unica- Infraestructura Escolar, construccion infraestructura ICBF e
Infraestructura en Entornos Institucionales y Culturales).

Al nimero méximo de la totalidad de convocatorias referidas, se descontaran los contratos en los que se hayan
suscrito las respectivas actas de terminacion al momento de cierre de la convocatoria, para lo cual el proponente
debera adjuntar estos documentos y soportes con la propuesta para certificar el cumplimiento de dicho requisito,
sin perjuicio que la entidad lo pueda verificar.

En este sentido el incumplimiento de la No concentracién de contratos afectara solidariamente al proponente
(Consorcio o Union Temporal).
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La propuesta del proponente que incurra en la citada No concentracion de contratos, incurrird en causal de
rechazo.

En consecuencia, se verificara que los proponentes presenten con la propuesta la declaracion juramentada en
la que identifiquen plenamente a las personas naturales o juridicas que a titulo personal o directo sean
beneficiarias en caso de resultar adjudicatarios del futuro contrato que se derive de la presente convocatoria.

Para los efectos de la presente disposicidn, se entiende que el proponente y/o beneficiario real de un contrato
es la persona o grupo de personas con capacidad para tomar decisiones sobre la presentacién de la propuesta,
suscripcion, ejecucion, terminacion y liquidacion del contrato, asi como sobre el manejo de los recursos
economicos relacionados con el contrato y en especial sobre la distribucion de los beneficios econdmicos
derivados del mismo. Igualmente, constituyen un mismo proponente y/o beneficiario real las sociedades
matrices y sus subordinadas constituyan 0 no grupo empresarial.
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SUBCAPITULO IV
CALIFICACION DE LAS PROPUESTAS

4.1 CRITERIOS DE EVALUACION Y CALIFICACION DE LAS PROPUESTAS

La asignacién del puntaje a las propuestas, de acuerdo con los patrones preestablecidos en estos términos de
referencia, sera realizada por los evaluadores de la CONTRATANTE. Se seleccionara la propuesta mejor
calificada y que por ello resulte ser la mas favorable para la entidad y para los fines que ella busca con esta
contratacion, para esto se tendra en cuenta que el puntaje maximo de la evaluacion sera de cien (100) puntos,
resultantes del siguiente factor y criterio de evaluacién:

FACTOR DE CALIFICACION PUNTAJE
Evaluaciéon Econémica 100 puntos
TOTAL 100 puntos

Y la posterior aplicacion del Criterio de evaluacién factor cumplimiento contratos anteriores.
411  EVALUACION PROPUESTA ECONOMICA

En audiencia realizada en el lugar y fecha establecidos en el cronograma de proceso, se llevara a cabo la
apertura del sobre No. 2 de las propuestas habilitadas en los aspectos juridicos, financieros y técnicos.

En dicha audiencia se dara lectura del valor total de cada una de las propuestas incluido el IVA. En el evento
que el formato de oferta econdmica de la propuesta no tenga diligenciada la casilla correspondiente al “Valor
total de la propuesta” la entidad se procedera a realizar la sumatoria de los valores correspondientes a cada
una de las Etapas y el IVA.

Una vez surtida la audiencia de apertura del sobre No. 2, la Entidad procedera a realizar la revision de las
propuestas durante el término establecido en el cronograma del proceso, de la siguiente manera:

1. En caso que cualquier valor de la oferta econdmica de algun proponente se presente con decimales, la
entidad procedera a ajustar el valor redondeandolo al peso, cuando la fraccién decimal del peso sea igual
0 superior a cinco lo aproximara por exceso al peso y cuando la fraccidn decimal del peso sea inferior a
cinco lo aproximara por defecto al peso.

2. En el evento que la propuesta econémica no contenga el valor de la propuesta o de alguna etapa o se
haya diligenciado en cero o con algun simbolo, la propuesta sera rechazada.

3. Siexistiere discrepancia entre letras y cifras, prevalecera el monto expresado en letras
4. En el evento que la entidad advierta la necesidad de aclaracién o explicacion, podra solicitar a los
proponentes para que alleguen en el término que para el efecto le fije en el requerimiento, las aclaraciones,

los documentos o explicaciones, so pena de rechazo de la propuesta.

5. Se realizara la verificacién y correccion de las operaciones aritméticas de las propuestas.
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6. En caso de error en la sumas, el resultado total correcto sera el que se obtenga de revisar dichas sumas,

se tomara como valor de la propuesta econdmica, el valor de la propuesta corregida, igualmente se
realizara rectificacion de los errores aritméticos sobre el valor de la oferta presentada cuyo valor total sera
la suma del valor antes de IVA mas el valor del IVA.

El valor del IVA sera el que arroje la multiplicacion del valor de la oferta antes de IVA por el porcentaje de
IVA correspondiente.

Seran rechazadas las propuestas que después de realizar los pasos anteriores, presente al menos una
de las siguientes condiciones:

a. Cuando la propuesta economica presentada para alguna de las etapas presente un valor corregido
inferior al valor minimo o superior al valor maximo del presupuesto oficial estimado para la respectiva
etapa en los términos de referencia.

b. Cuando el valor total de la propuesta corregido, presente un valor inferior al valor minimo o superior
al valor maximo del valor oficial estimado para la convocatoria en los términos de referencia.

c. Cuando no se incluya el IVA en la propuesta econémica

De la anterior verificacién se elaborara un Informe de Evaluacién econdmica en el que consten los
resultados de las ofertas econdmicas de todas las propuestas habilitadas, con las respectivas correcciones
aritméticas de acuerdo con los criterios establecidos, si proceden, y la identificacién de las correcciones
efectuadas, el cual se publicard en la fecha establecida en el cronograma del presente proceso de
seleccion.

Los proponentes podran, dentro del término establecido en el cronograma del presente proceso de
seleccion, formular observaciones a dicho informe de Evaluacion econdmica. Sin que en ejercicio de esta
facultad, puedan subsanar, modificar o mejorar sus propuestas.

Vencido el término anterior, se seleccionara el método de ponderacion de la propuesta econdmica de
acuerdo con los siguientes métodos:

NUMERO METODO
1 Media aritmética
2 Media aritmética alta
3 Media geométrica
4 Menor valor

Para la determinacion del método se tomaran hasta las centésimas de la Tasa de Cambio Representativa
del Mercado (TRM) que rija para el segundo dia habil siguiente a la fecha de vencimiento del plazo
establecido para presentar observaciones al informe de evaluacion econdmica, de conformidad con las
fechas previstas en el cronograma de esta convocatoria, de acuerdo a los rangos establecidos en el cuadro
que se presenta a continuacion:
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(INCLUSIVE) NUMERO METODO
De 00 a 24 1 Media aritmética
De 25249 2 Media aritmética alta
De 50 a 74 3 Media geométrica
De75a99 4 Menor valor

Nota: Esta TRM se tomara del sitio web del Banco de la Republica de Colombia, http://www.banrep.gov.co/series-
estadisticas/see_ts_trm.htmé#cotizacion.

a. MEDIA ARITMETICA

Consiste en la determinacion del promedio aritmético de las propuestas econémicas validas y la asignacion de
puntos en funcién de la proximidad de las propuestas a dicho promedio aritmético, como resultado de aplicar

las siguientes formulas:
n
-y
Zun
1=1

Doénde:

X = Media aritmética

Xi = Valor total corregido de la propuesta i

n = Numero total de las propuestas validas presentadas

Ponderacion de las propuestas por el método de la media aritmética.
Obtenida la media aritmética se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:

X -V -
100 x (1 — <Tl>> para valores menores o iguales a X

Puntajei = _
X — Vil -
100x|1—-2 3 para valores mayores a X

Dénde;

X= Media aritmética.
V; = Valor total de cada una de las Ofertas i, sin decimales
i = Numero de oferta.

En el caso de propuestas con valores mayores a la media aritmética se tomara el valor absoluto de la diferencia
entre la media aritmética y el valor de la propuesta, como se observa en la férmula de ponderacién.

b. MEDIA ARITMETICA ALTA

Consiste en la determinacion de la media aritmética entre el valor total sin decimales de la propuesta valida
mas alta y el promedio aritmético de las propuestas validas y la asignacién de puntos en funcién de la
proximidad de las propuestas a dicha media aritmética, como resultado de aplicar las siguientes férmulas:
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o Vmax+X
AT 2
Donde:
X4 = Media aritmética alta.
X = Media aritmética.
Ve = Valor total corregido de la propuesta mas alta dentro del rango comprendido entre la media aritmética y el

presupuesto de la presente convocatoria

Obtenida la media aritmética alta se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente férmula:

Xa—V; _
100 x| 1— (X—l para valores menores o iguales a X
. A
Puntajei = _
| 1Xa — Vil <
k 100x(|1-2 . para valores mayores a X
A

Dénde:
X, = Media aritmética alta.
Vi = Valor total corregido de cada una de las propuestas i habilitadas.

i = Numero de propuesta

En el caso de propuestas con valores mayores a la media aritmética alta se tomara el valor absoluto de la
diferencia entre la media aritmética alta y el valor de la propuesta, como se observa en la formula de
ponderacion.

c. MEDIA GEOMETRICA

El calculo de la media geométrica de obtendra mediante la siguiente formula:

G= ':n.ifPﬁPz * ..%P

n
Dédnde:
G = Media Geométrica.
n = Mumero de propussias econdmicas validas.
& = \alor de la propussia econdmica corregida del proponente |

Establecida la media geométrica se procedera a determinar el puntaje para cada proponente mediante el
siguiente procedimiento:
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Ponderacion de las propuestas por el método de la media geométrica:

Obtenida la media geométrica, se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:

( G-V, _ _
| 100 x (1 - - para valores menores o iguales a G
|

Puntajei = _
G- Vi _
100 x [1—2- e para valores mayores a G
Dénde:
G = Media Geométrica.
Vi = Valor total corregido de cada una de las propuestas i habilitadas.

i = Numero de propuesta.

En el caso de propuestas econdmicas con valores mayores a la media geométrica se tomara el valor
absoluto de la diferencia entre la media geométrica y el valor de la propuesta, como se observa en la formula
de ponderacion.

d. MENOR VALOR Consiste en establecer la propuesta econémica de menor valor y la asignacién de
puntos en funcion de la proximidad de las propuestas a dicha Oferta de menor valor, como resultado
de aplicar las formulas que se indican en seguida. Para la aplicacion de este método el grupo evaluador
procedera a determinar el menor valor de las propuestas habilitadas y se procedera a la ponderacion,
de acuerdo con la siguiente formula:

Ponderacion de las propuestas por el método del menor valor:

Obtenido el menor valor se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:
100 =V,
Puntajei = <(—MIN)>
Vi
Donde:

Vi n= Valor total corregido de la propuesta con el valor mas bajo dentro de las propuestas habilitadas

V;  =Valor total corregido de cada una de las propuestas i que se encuentran por encima de VMIN, y que
fueron habilitadas.

[ = Numero de propuesta.

Para todos los métodos descritos se tendra en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor obtenido
como puntaje.

10. EVALUACION FACTOR CUMPLIMIENTO CONTRATOS ANTERIORES:

Una vez realizada la ponderacion econémica de las propuestas habilitadas con el método que correspondid
asignandoles puntajes, se procedera a realizar la evaluacion de este criterio, asi: La entidad tendra en cuenta
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las clausulas penales de apremio, clausulas penales (no apremio), multas, sanciones, declaratorias de
incumplimiento, resolucion o terminacion anticipada del contrato por incumplimiento del contratista, impuestas
0 declaradas en los contratos en los cuales el proponente haya ostentado la calidad de contratista.

La entidad descontara DIEZ (10) puntos al proponente por la aplicacién de CADA clausula penal de apremio,
clausula penal (no apremio), multa, sancion o declaracion de incumplimiento, impuesta dentro de los TRES (3)
afios anteriores al cierre del presente proceso de contratacion, en contratos en los cuales éste haya ostentado
la calidad de contratista.

La entidad descontard TREINTA (30) puntos al proponente por CADA resolucion o terminacion anticipada del
contrato por incumplimiento del contratista, declarada dentro de los CINCO (5) afios anteriores al cierre del
presente proceso de contratacién, en contratos en los cuales el proponente haya ostentado la calidad de
contratista.

Para el caso de uniones temporales y consorcios este descuento se efectuara por CADA clausula penal de
apremio, clausula penal (no apremio), multa, sanciones o declaracion de incumplimiento, o por resolucién o
terminacion anticipada por incumplimiento del contratista (Proponente dentro del presente proceso), impuestas
o0 declaradas a cada integrante.

El descuento de que trata este numeral se efectuara del puntaje obtenido por el proponente en la evaluacién
de la propuesta econémica.

Para los efectos de evaluacion de este criterio, el proponente debera presentar certificaciéon juramentada
expedida por el proponente cuando se trate de persona natural o por el Representante Legal cuando se trate
de personas juridicas, en la que se indique si le han impuesto clausulas penales de apremio, clausulas penales
(no apremio), multas, declaratorias de incumplimiento, resolucion o terminacion anticipada por incumplimiento
del contratista, en los términos antes sefialados, indicando e identificando expresamente cuéntas y cuédles se
le han impuesto. Para estos efectos se debera diligenciar el Formato N° 8 o el Formato N° 9 segun corresponda.

En el caso de uniones temporales o consorcios se debera aportar la certificacion juramentada (Formato N° 8 o
el Formato N° 9 segun corresponda) suscrita por cada uno de sus integrantes.

Las personas naturales o juridicas que obren como proponentes en el presente proceso de contratacion en
forma individual o conjunta (Uniones temporales o consorcios) que se encuentren inscritas en el Registro Unico
de Proponentes del Registro Unico Empresarial de la Camara de Comercio, DEBERAN aportar el certificado
de este registro, expedido dentro de los treinta (30) dias calendario anteriores a la fecha de cierre de la presente
convocatoria.

11. Una vez aplicado el criterio de evaluacion factor cumplimiento contratos anteriores, con el puntaje total
obtenido se procederd a establecer el respectivo Orden de Elegibilidad. No conformaran orden de
elegibilidad aquellos proponentes que obtengan un puntaje total inferior a OCHENTA (80) PUNTOS, una
vez aplicado el criterio Evaluacion Factor de Cumplimiento Contratos Anteriores.

12. Los evaluadores presentaran el resultado de la evaluacion con el orden de elegibilidad, el que se presentara

al Comité Fiduciario del Patrimonio Auténomo administrado por la Fiduciaria con la recomendacién del
orden de elegibilidad de conformidad con la evaluacién efectuada.
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13. El Comité Fiduciario del Patrimonio Auténomo administrado por la Fiduciaria o su delegado, hara la
seleccion correspondiente y el acta de seleccion se publicaré en los plazos establecidos en el cronograma.
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Para la ejecucion del contrato, el proponente con la presentacion de la propuesta garantizar que cuenta como
minimo con los siguientes perfiles de personal y dedicaciones minimas y que en caso de ser seleccionado
presentara para verificacion del supervisor del contrato, los respectivos soportes de formacién académica y
profesional y de experiencia que acrediten el cumplimiento del siguiente perfil minimo requerido para cada una
de las etapas de interventoria:

Asi mismo el CONTRATISTA DE INTERVENTORIA debera mantener durante la ejecucion del proyecto EL
PERSONAL MINIMO REQUERIDO en los términos de referencia, so pena de inicio de procedimiento de la
aplicacién de la clausula penal de apremio establecida en el contrato por este concepto.

A. PERFILES Y DEDICACION DEL PERSONAL MiNIMO REQUERIDO PARA LA INTERVENTORIA

Para la ejecucién de esta etapa, el proponente debera garantizar los siguientes perfiles y la dedicacion
requerida:

ETAPA 1 - INTERVENTORIA DE ESTUDIOS Y DISENOS

CANT CARGO FORMACION | EXPERIEN. EXPERIENC. No. % DE
) ACADEMICA | GENERAL ESPECIFICA PROYECTOS | DEDICACION
Director de Interventoria de proyectos
relacionados con: parques, parques
recreo  deportivos, campos 0 30%,
Director de Ingeniero civil - escenarios deportivos 0 espacio distribuidos en
1 : . 8 afios L 5
Interventoria 0 Arquitecto publico. los tres (3)
Para las anteriores tipologias el area proyectos
de construccion debera ser igual o
mayor a 4.000 m2 por proyecto.
Arquitecto disefiador de proyectos
relacionados con: parques, parques 0
. 26.5%,
. recreo  deportivos, campos 0 T
Arquitecto . ~ . X . distribuidos en
1 T Arquitecto 6 afios escenarios deportivos 0 espacio 3
Disefador Lo . . ) los tres (3)
publico. Para las anteriores tipologias rovectos
el area de construccion debera ser proy
igual 0 mayor a 4.000 m2 por proyecto
Especialista Estructural en proyectos
Ingeniero de estudios y disefios de: parques, 15%
. Civil con parques recreo deportivos, campos 0 ey
Especialista . ~ ! : . distribuidos en
1 especializaci 6 afios escenarios deportivos 0 espacio 3
Estructural ) L ; . ) los tres (3)
6nen publico. Para las anteriores tipologias rovectos
estructuras el &rea de construcciéon deberd ser proy
igual 0 mayor a 4.000 m2 por proyecto
Ingeniero Especialista en Geotecnia en 149
. Civil con proyectos de: parques, parques recreo R
Especialista L < . . distribuidos en
1 X especializaci 4 afos deportivos, campos o escenarios 3
Geotecnia ) . L los tres (3)
6nen deportivos 0 espacio publico, cuya rovectos
geotecnia area debe ser 3.000 m2 por proyecto proy
Ingeniero civil Ingeniero Hidrosanitarios en 15%,
Especialista con - Proyectos de disefio o interventoria de distribuidos en
1 . o o 6 afios e ; . 3
Hidrosanitario | especializaci disefios de: parques recreo deportivos, los tres (3)
dnen campos 0 escenarios deportivos 0 proyectos
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CANT CARGO FORMACION | EXPERIEN. EXPERIENC. No. % DE
) ACADEMICA | GENERAL ESPECIFICA PROYECTOS | DEDICACION
hidraulica, o espacio publico, cuya area debera ser
sanitario igual o mayor a 3.000 m2 por proyecto.
Ingeniero eléctrico o electricista en
Ingeniero proyectos de disefio o interventoria de 15%,
Especialista gen N disefios de parques recreo deportivos, distribuidos en
1 o Eléctrico o 6 afios . . 3
Eléctrico L campos 0 escenarios deportivos 0 los tres (3)
Electricista L . .
espacio publico, cuya area debera ser proyectos
igual o mayor a 3.000 m2 por proyecto.
Ing. Civil o
sanitario con 0
. L 9%,
Profesional especializaci . . . e
L - N Profesional ambiental con experiencia distribuidos en
1 Especialista onen 4 afios : 3
; . en proyectos de infraestructura los tres (3)
Ambiental ambiental o
X . proyectos
ingeniero
Ambiental
15%,
Trabajador(a) | Trabajador(a) N Trabajador(a) Social en minimo 2 distribuidos en
1 : . 3 Afos . 1
Social Social proyectos de obras civiles los tres (3)
proyectos
0,
Profesional Ingeniero civil distrit?ui/odyos en
1 de Costos y genier 2 Afos Elaboracion de presupuestos 1
0 Arquitecto los tres (3)
presupuesto
proyectos

Nota 1: Se entiende como campo y/o escenario deportivo: El conjunto de estructuras para la practica de actividades
deportivas terrestres, cuyas dimensiones sean reglamentarias y/o canchas multiples que incluyan dentro de sus
instalaciones complementarias y auxiliares entre otras pistas, zonas de calentamiento, graderias, cerramientos.
Nota 2: Se entiende como parques y/o parques recreo deportivos: Aquellos espacios integrados por zonas verdes
ylo duras de uso colectivo, senderos o vias peatonales, ciclo rutas, zonas de control ambiental donde se puedan
desarrollar actividades terrestres en espacios articulados, abiertos y destinados a la recreacion y/o al deporte y/o
a la contemplacion.

Nota 3: Para efectos del presente proceso de seleccidn se entenderan y aceptaran por proyectos en obras de
espacio publico unicamente las siguientes: Parques, parques urbanos, alamedas, ciclo rutas, andenes,
amoblamiento urbano (bancas, paraderos, bolardos, pérgolas, rejilla para arboles, vias urbanas articuladas en
adoquin y/o concreto estampado, plazas, plazoletas, senderos peatonales, bahias vehiculares en adoquin y/o
concreto estampado, ejes ambientales, malecones, escenarios deportivos, escenarios culturales y de espectaculos
al aire libre).

Nota 4: Cuando se presenten certificaciones, constancias o contratos en los que se acredite experiencia en varios
proyectos o varias actividades o alcances, solo se tendra en cuenta, para efectos de esta convocatoria, la
experiencia especifica de la actividad de CONSTRUCCION Y/O AMPLIACION Y/O ADECUACION Y/O
REMODELACION DE PARQUES, PARQUES RECREO DEPORTIVOS, CAMPOS O ESCENARIOS
DEPORTIVOS, ESPACIO PULICO (de acuerdo a las definiciones de los términos de referencia) y el valor
correspondiente a esta, los demas proyectos, actividades y/o alcances y su valor no seran tenidos en cuenta. A su
vez, la condicion de area requerida solo se considerara para un solo proyecto de los aportados en la misma
certificacidn y/o constancia y/o contrato.

ETAPA II: INTERVENTORIA A LA EJECUCION DE LA OBRA
Este personal permanecera por el plazo de la obra. Las dedicaciones relacionadas son para la ejecucién del
contrato.
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PERSONAL MINIMO REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO
Experiencia Especifica % dedicacion
Can. Cargo Formgc[on Experiencia No. prgygctos en la duracidn
Académica General Como: cumplimiento total del
minimo contrato
25%, distribuidos
en los tres (3)
proyectos.
. . ] Debera estar
Director de interventoria en
presente en la
. proyectos de parques recreo
Director de . . . ! toma de
. .| Ingeniero  Civil < deportivos, campos 0 escenarios -
1 interventoria . 8 Afios . R 4 proyectos decisiones, en
o Arquitecto deportivos 0 espacio publico cuya oo
. . ) los Comités de
area construida sea mayor igual a -
3.500 m2 por proyecto Seguimiento,
' por proy Comités de obra
y cuando
Findeter lo
requiera.
. . Residente de interventoria en Un profesional
Ingeniero Civil
. . proyectos de parques recreo por cada
Residentes | o Arquitecto o . :
< deportivos, campos o escenarios proyecto, con
3 de Constructor en 6 Afios . SR 3 proyectos s
. , . deportivos 0 espacio publico cuya una dedicacién
interventoria | Arquitectura e . id iqual q del
Ingenieria area construida sea mayor igual a cada uno de
3.500 m2 por proyecto 100%
Especialista en estructuras en
proyectos de disefio 0
Ingeniero  Civil interventoria de disefios  de O g
- . . 5%, distribuidos
Especialista | con estudios de . parques  recreo  deportivos,
1 6 Afios . : 3 proyectos en los tres (3)
Estructural | posgrado  en campos 0 escenarios deportivos o
X o . proyectos
Estructuras espacio publico cuya area
construida debera ser igual o
mayor a 3.500 m2.
Especialista en geotecnia en
proyectos de disefio o
Ingeniero  Civil interventoria de disefios de 8,50%,
Especialista | con estudios de < parques  recreo  deportivos, distribuidos en
1 . 4 Afos . . 3 proyectos
en Geotecnia | posgrado  en campos 0 escenarios deportivos o los tres (3)
Geotecnia espacio publico cuya area de proyectos
construccion debera ser igual o
mayor a 3.000 m2
Ingeniero Especialista ~ hidraulico  en
Sanitario 0 proyectos de disefios o
Ingeniero  Civil interventoria de disefios de O g
.- . . 6%, distribuidos
1 Especialista | con estudios de . parques  recreo  deportivos,
DR 6 Afios . : 3 proyectos en los tres (3)
Hidraulico | posgrado campos 0 escenarios deportivos o
I S . proyectos
Hidraulica o espacio publico cuya é&rea de
Recursos construccion deberd ser igual o
Hidricos mayor a 3.000 m2
Especialista Eléctrico en
proyectos de  disefios o
- Ingeniero interventoria ~ de dlsenosl de 6%, distribuidos
Especialista A . parques  recreo  deportivos,
1 o Eléctrico 0 6 Afios . : 3 proyectos en los tres (3)
Eléctrico L campos 0 escenarios deportivos o
Electricista S . proyectos
espacio publico cuya area de
construccion debera ser igual o
mayor a 3.000 m2
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PERSONAL MINIMO REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO
Experiencia Especifica % dedicacion
Can. Cargo Kormgclpn Experiencia No. proyectos en la duracién
cadémica General Como: cumplimiento total del
minimo contrato
Inggmero Especialista ~ Ambiental ~ en
Ambiental o . ) 0f Aitine
. . S proyectos  relacionados  con: 6%, distribuidos
Especialista | Ingeniero civil N
1 ; . 3 Afios parques, parques recreo 1 proyecto en tres (3)
Ambiental | con estudios de . :
deportivos, campos o escenarios proyectos
posgrado en el . S
. . deportivos o espacio publico.
rea ambiental
Profesional Ingeniero civil o 3%, distribuidos
1 de Costos y genier 2 Afios Elaboracion de presupuestos 1 en los tres (3)
Arquitecto
presupuesto proyectos
e
Trabajador | Trabajador(a) < Trabajador(a) Social en minimo 2 47%, distribuidos
1 X ) 3 Afios o 1 proyectos en los tres (3)
(a) Social Social proyectos de obras civiles
proyectos
Arquitecto disefiador en proyectos
. de dl_seno de parques recreo 4%, distribuidos
Arquitecto , N deportivos, campos o escenarios
1 o Arquitecto 6 afios . R 3 proyectos en los tres (3)
Disefiador deportivos 0 espacio publico cuya
. " . proyectos
area de construccion debera ser
igual 0 mayor a 3.000 m2.
. . . 40%, distribuidos
Profesional | Ingeniero civil o ~
1 . 2 afios en los tres (3)
de Apoyo arquitecto
proyectos

Ademas del personal relacionado anteriormente se debera contar con:

Como parte integrante del personal minimo, se requiere que el Proponente disponga durante la ejecucion de
los trabajos de una comision de topografia, integrada como minimo con un topégrafo titulado y un (1) auxiliar
cadenero junto con equipos de precision debidamente calibrados: estacidn total, nivel de precision, prismas,
cintas métricas y plomadas; esta comisién debera garantizar una dedicacién minima del 25% durante el plazo
de la etapa 2. Distribuido para los tres proyectos

El personal anteriormente descrito para el contrato, sera de caracter obligatorio en el proyecto, por lo cual los
proponentes lo deberan tener en cuenta y considerar en su totalidad, asi como discriminarlo para cada una de
las fases al momento de elaborar su oferta econémica.

El personal anteriormente descrito para el contrato, sera de caracter obligatorio en el proyecto, por lo cual los
proponentes lo deberan tener en cuenta y considerar en su totalidad, al momento de elaborar su oferta
econdmica.

El personal minimo disponible, sus hojas de vida y las certificaciones que la acompafien, NO deben presentarse
con la propuesta. Estos documentos solo debe presentarse por el proponente que resulte seleccionado como
requisito previo para suscribir el contrato.

Nota 1: Se entiende como campo y/o escenario deportivo: El conjunto de estructuras para la practica de
actividades deportivas terrestres, cuyas dimensiones sean reglamentarias y/o canchas multiples que incluyan
dentro de sus instalaciones complementarias y auxiliares entre otras pistas, zonas de calentamiento, graderias,
cerramientos.

Nota 2: Se entiende como parques y/o parques recreo deportivos: Aquellos espacios integrados por zonas
verdes y/o duras de uso colectivo, senderos o vias peatonales, ciclo rutas, zonas de control ambiental donde
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se puedan desarrollar actividades terrestres en espacios articulados, abiertos y destinados a la recreacion y/o
al deporte y/o a la contemplacion.

Nota 3: Para efectos del presente proceso de seleccion se entenderan y aceptaran por proyectos en obras de
espacio publico Unicamente las siguientes: Parques, parques urbanos, alamedas, ciclo rutas, andenes,
amoblamiento urbano (bancas, paraderos, bolardos, pérgolas, rejilla para arboles, vias urbanas articuladas en
adoquin y/o concreto estampado, plazas, plazoletas, senderos peatonales, bahias vehiculares en adoquin y/o
concreto estampado, ejes ambientales, malecones, escenarios deportivos, escenarios culturales y de
espectaculos al aire libre).

Nota 4: Cuando se presenten certificaciones, constancias o contratos en los que se acredite experiencia en
varios proyectos o0 varias actividades o alcances, solo se tendra en cuenta, para efectos de esta convocatoria,
la experiencia especifica de la actividad de INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCION Y/O AMPLIACION Y/O
ADECUACION Y/O REMODELACION DE PARQUES, PARQUES RECREO DEPORTIVOS, CAMPOS O
ESCENARIOS DEPORTIVOS, ESPACIO PULICO (de acuerdo a las definiciones de los términos de referencia)
y el valor correspondiente a esta, los demas proyectos, actividades y/o alcances y su valor no seran tenidos en
cuenta. A su vez, la condicion de area requerida solo se considerara para un solo proyecto de los aportados en
la misma certificacion y/o constancia y/o contrato.
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FORMATO 1
CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA

Ciudad y Fecha:

Sefiores

PATRIMONIO AUTONOMO

FIDEICOMISO - ASISTENCIA TECNICA FINDETER
FIDUCIARIA BOGOTA S.A.

Teléfonos: 3485400

Calle 67 No. 7-37 Piso 3

Bogota D.C. — Colombia

Referencia: Convocatoria No. PAF-EUC-I-xxx-2018

Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para participar en la presente
convocatoria cuyo objeto es contratar “LA INTERVENTORIA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,
CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURIDICA Y TECNICA) A LOS ESTUDIOS, DISENOS,
CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO
EN LA URBANIZACION LA VICTORIA Il EN EL MUNICIPIO DE SAMPUES, DEPARTAMENTO DE SUCRE;
UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACION CAMPO MADRID EN EL
MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y UN PARQUE RECREO
DEPORTIVO EN LA URBANIZACION SAN ANTONIO DEL ESTERO EN EL MUNICIPIO DE
BUENAVENTURA, DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA”

En el evento de resultar aceptada mi propuesta, me comprometo a perfeccionar y legalizar el respectivo contrato
en el término sefialado por la entidad y a ejecutar el objeto contractual de acuerdo con los documentos que
hacen parte del presente proceso de seleccién, del contrato, de esta propuesta y las demas estipulaciones de
la misma, en las partes aceptadas por la entidad contratante.

En mi calidad de proponente declaro:

1. Que conozco los Términos de Referencia de la presente convocatoria, sus adendas e informaciones sobre
preguntas y respuestas, asi como los deméas documentos relacionados con los trabajos, y acepto cumplir
todos los requisitos en ellos exigidos.

2. De igual forma manifiesto que acepto las consecuencias que se deriven por el incumplimiento de los
requisitos a que se refiere el numeral anterior.

3. Que acepto las condiciones establecidas por la entidad contratante para la ejecucion del proyecto bajo el
esquema llave en mano (por etapas). Entendiendo su estructura y metodologia.

4. Que en caso de ser aceptada mi propuesta, me comprometo a iniciar la ejecucion del contrato respectivo,

cuando la entidad contratante imparta la orden de iniciacién, y a terminarlo dentro de los plazos

contractuales de acuerdo con lo establecido en los documentos de los Términos de Referencia, la
propuesta y el contrato, respectivamente.

Que conozco y acepto en un todo las leyes generales y especiales aplicables a este proceso de seleccidn.

6. Que conozco detalladamente, en terreno y por informacion de las autoridades competentes, los sitios en
que debo desarrollar el objeto a contratar, sus caracteristicas, accesos, entorno socio econémico,
condiciones climatolégicas, geotécnicas y geoldgicas, y que he tenido en cuenta este conocimiento para
la elaboracion de la propuesta y en consecuencia asumo los efectos de esta declaracion.

o
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7.

10.

1.

12.

13.

14.

15.

Que con la presentacion de la propuesta garantizo que cuento con el personal minimo requerido y los
perfiles profesionales exigidos y la dedicacién que sea requerida para la ejecucion del contrato, y en caso
de ser seleccionado presentaré para verificacion del supervisor del contrato previo a la suscripcion del
acta de inicio el Formato de Estimacion Propuesta Econoémica Detallada y Factor Multiplicador para cada
una de las etapas y los respectivos soportes de formacidn académica y profesional y de experiencia del
personal.
Que con la firma de la presente Carta manifiesto bajo la gravedad del juramento que ni yo ni ninguno de
los integrantes del consorcio o de la union temporal o de la persona juridica que represento, nos
encontramos incursos, asi como ninguno de los miembros del consorcio o unién temporal, en ninguna de
las causales de inhabilidad, incompatibilidad y demas prohibiciones consagradas en la Ley para celebrar
el contrato, ni en las causales de conflicto de interés sefialadas en la normatividad que rige el presente
proceso de seleccidn.
Que lei cuidadosamente los Términos de Referencia de esta convocatoria, sus causales de rechazo y
declaratoria de desierta, y elaboré mi propuesta ajustada a los mismos. Por tanto, conoci y tuve las
oportunidades establecidas para solicitar aclaraciones, formular objeciones, efectuar preguntas y obtener
respuestas a mis inquietudes.
Que conozco, acepto y cumpliré las obligaciones contenidas en los estudios previos, términos de
referencia y el contrato..
Que los recursos que componen mi (nuestro) patrimonio no provienen de lavado de activos, financiacion
del terrorismo, narcotrafico, captacion ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilicita y que en
caso de resultar favorecido(s) con la adjudicacion, los recursos recibidos en desarrollo del contrato de la
convocatoria, no seran destinados a ninguna de las actividades antes descritas.
Que conozco y me acojo a las condiciones establecidas por la entidad contratante para el desarrollo del
modelo de contratacion. En caso de no ser viable el desarrollo de algunas de las etapas previstas, me
abstendré de realizar reclamaciones derivadas a causa de la inviabilidad de la realizacidn de alguna de
las etapas de interventoria de acuerdo con el modelo o cuando definitivamente no se avale la ejecucion
de la obra.
Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi pais de origen no se encuentra establecido la autoridad
que haga las veces de la Contraloria General de la Republica, asi como el requisito de antecedentes
fiscales requisito. [Aplica para personas juridicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En
caso que proceda.
Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi pais de origen no se encuentra establecido la autoridad
que haga las veces de la Procuraduria General de la Nacion, asi como el requisito de antecedentes
disciplinarios. [Aplica para personas juridicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso
que proceda.
Igualmente declaro bajo la gravedad de juramento, que toda la informacién aportada y contenida en
folios correspondientes a los documentos, anexos y formularios juridicos, financieros, técnicos y
economicos, es veraz y susceptible de comprobacién.

RESUMEN DE LA PROPUESTA:

Nombre o Razén Social del Proponente:

Documento de identidad o NIT:

Representante Legal:
Pais de Origen del Proponente:

(En caso de presentarse la propuesta en consorcio 0 union temporal se debe indicar el nombre y pais de origen
de cada uno de los integrantes).

VALIDEZ DE LA PROPUESTA: Para todos los efectos, se entenderd que es por una vigencia igual al de la
garantia de seriedad de la propuesta.
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PLAZO TOTAL PARA EJECUTAR EL CONTRATO: MESES Y DIAS

Me permito informar que las comunicaciones relativas a esta convocatoria las recibiré en:
Direccién:

Ciudad:

Teléfono(s): Teléfono Movil:
Correo Electronico:

Atentamente,

PERSONA AUTORIZADA PARA FIRMAR LA PROPUESTA

Firma:

Nombre:

C.C.

(En caso de personas naturales esta carta debe estar firmada por el proponente; en caso de personas juridicas,
consorcios o uniones temporales debera estar firmada por el representante debidamente facultado).

NOTA: Para llenar cuando el Representante Legal del proponente no sea un Ingeniero Civil o Arquitecto.
“Debido a que el suscriptor de la presente propuesta no es Ingeniero Civil o Arquitecto, yo
(nombres y apellidos) Ingeniero Civil (segun corresponda), con
Matricula  Profesional  No. y C. C. No. de
, abono la presente propuesta”.

(Firma de quien abona la propuesta)
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FORMATO 2
CERTIFICADO DE PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL
INTEGRAL
Ciudad y Fecha:
Sefiores ]
PATRIMONIO AUTONOMO .
FIDEICOMISO - ASIS:rENCIA TECNICA FINDETER
FIDUCIARIA BOGOTA S.A.

Teléfonos: 3485400
Calle 67 No. 7-37 Piso 3
Bogota D.C. — Colombia

Referencia: Convocatoria No. PAF-EUC-I-0xx-2018
Objeto: “LA INTERVENTORIA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE,

AMBIENTAL, SOCIAL, JURIDICA Y TECNICA) A LOS ESTUDIOS, DISENOS, CONSTRUCCION Y
PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA
URBANIZACION LA VICTORIA Il EN EL MUNICIPIO DE SAMPUES, DEPARTAMENTO DE SUCRE;
UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACION CAMPO MADRID EN EL
MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y UN PARQUE RECREO
DEPORTIVO EN LA URBANIZACION SAN ANTONIO DEL ESTERO EN EL MUNICIPIO DE
BUENAVENTURA, DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA”

De las siguientes opciones diligencie la manifestacién expresa bajo la gravedad de juramento que le

corresponda segun el caso:

Yo, , identificado con , €n mi condicién de (marque con una X segun el
caso) Persona Natural ___ Representante Legal Revisor Fiscal _de (Razén social de la compafia)
identificada con Nit , debidamente inscrito en la Camara de Comercio de certifico el pago

de los aportes de seguridad social (pension, salud y riesgos laborales) y de los aportes parafiscales (Instituto
Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensacion
Familiar), cuando a ello hubiere lugar, correspondiente a la némina de los Gltimos seis (6) meses que legalmente
son exigibles a la fecha de presentacion de la propuesta para el presente proceso de seleccién, (o sea, en los
cuales se haya causado la obligacion de efectuar dichos pagos). Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto
en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002, en concordancia con lo dispuesto por las Leyes 1607 de 2012 y 1739
de 2014.

Yo, , identificado con , €n mi condicion de (marque con una X segun el
caso) Persona Natural ___ Representante Legal Revisor Fiscal __de (Razén social de la compafiia)
identificada con Nit , declaro bajo la gravedad de juramento que no me encuentro obligado al pago

de seguridad social y aportes parafiscales, por no tener personal a cargo.

Yo, como persona natural nacional para acreditar el cumplimiento de esta obligacién aporto con
la propuesta la planilla o comprobante de pago de los aportes correspondientes a mi seguridad social y aportes
parafiscales, del mes inmediatamente anterior a la fecha prevista para el cierre de la presente convocatoria.

Yo, , identificado con , en mi condicién de (marque con una X segun el
caso) Persona Natural ___ Representante Legal Revisor Fiscal _de (Razdn social de la compafiia)
identificada con Nit , certifico el pago de los aportes de pension y riesgos laborales y de Caja de
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Compensacion Familiar correspondiente a la némina de los ultimos seis (6) meses que legalmente son exigibles
a la fecha de presentacidn de la propuesta para el presente proceso de seleccidn, (0 sea, en los cuales se haya
causado la obligacion de efectuar dichos pagos) y asi mismo declaro bajo la gravedad de juramento que NO
me encuentro obligado a cancelar ICBF, SENA y Seguridad Social en Salud.

En las anteriores circunstancias, la certificacion sera expedida y firmada por el revisor fiscal cuando de acuerdo
con la Ley esté obligado a tenerlo o cuando por estatutos asi se dispuso, o por el representante legal cuando
no esté obligado a tener revisor fiscal.

La anterior certificacion se expide para efectos de dar cumplimiento al articulo 50 de la Ley 789 de 2002 y
demas normas concordantes en consonancia con la Ley 828 de 2003 y las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de
2014.

Adicionalmente tratandose de persona natural nacional deberéd también acreditar el pago de sus aportes al
Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales con la planilla 0 comprobante de pago de los referidos
aportes como minimo del mes inmediatamente anterior a la fecha prevista para el cierre de la presente
convocatoria.

Atentamente,

Revisor Fiscal y/o Representante Legal
Matricula Profesional (Si firma el Revisor Fiscal)
CC.

*Cuando se trate de consorcios o uniones temporales, cada uno de sus miembros integrantes debera certificar
el cumplimiento de aportes a seguridad social y parafiscales de que trata este formato N° 2.
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EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE PARA HABILITAR LA OFERTA

OBJETO: |

PROPONENTE:

DATOS COMPLETOS DEL INTEGRANTE QUE APORTA
LA EXPERIENCIA:

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE PROPUESTA PARA HABILITAR LA OFERTA

DATOS COMPLETOS DEL INTEGRANTE QUE

APORTA LA EXPERIENCIA:

CONT. No. | 0BJETO | ACTIVIDADES VAELr? R | EmiDAD FESEI A | FecHa DE PP?AT%%%;%EODNE
EJECUTADAS | ol . | CONTRATANTE | % | FINALIZ o un

1

2

3

El proponente bajo la gravedad del juramento manifiesta que la informacion antes consignada es veraz y podra
ser consultada en cualquier momento, en consecuencia se responsabiliza de lo aqui consignado. Y se
compromete a presentar los documentos que requieran y que respaldan lo aqui consignado.

Nota 1: En caso de propuestas plurales, cada uno de los miembros que conforman el proponente debera
diligenciar el presente formato, resefiando su aporte a la experiencia que se quiere acreditar.

Nota 2: El presente formulario se debe acompafiar de las correspondientes certificaciones de experiencia o de
los documentos establecidos en las alternativas de acreditacion con los que se pretende cumplir los requisitos
habilitacion de experiencia. En ningin caso el proponente podra cambiar o reemplazar los contratos o proyectos
presentados inicialmente con la propuesta para acreditar la experiencia requerida, ya que no seran tenidos en
cuenta. Unicamente podra subsanarse la informacion referente a los documentos inicialmente presentados, de
los cuales solamente se podra aclarar, aportar informacion o documentos relacionados cuando la entidad asi
lo requiera.

Nota 3: Cuando los documentos de las alternativas de acreditacién no contengan la informacion que permita su
verificacion, el proponente podra anexar copia de los documentos soportes que sean del caso (siempre y
cuando sean expedidos por la entidad contratante), que permitan evidenciar la ejecucién del contrato o proyecto
o tomar la informacion que falte.

Nota 4: El proponente debera indicar en el presente formato el o los contrato(s) que aporta para acreditar cada
una de las condiciones solicitadas como experiencia especifica habilitante.

Nota 5: En caso de presentarse para efectos de acreditacion de la experiencia un nimero mayor de contratos
0 proyectos al méximo requerido, serén objeto de verificacion los contratos o proyectos relacionados en este
formato, en su orden, y hasta el nimero méaximo sefialado en los términos de referencia. En caso de aportar un
mayor nimero de contratos o proyectos a los requeridos o una certificacion de varios contratos o proyectos y
el proponente no sefiale en el formato los que requiere sean tenidos en cuenta para efectos de habilitacion, se
tomaran en cuenta los contratos o proyectos de mayor valor total ejecutado y hasta el numero maximo requerido
en los términos de referencia.
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PROPUESTA ECONOMICA
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Presento a continuacion mi propuesta econdmica en pesos colombianos, la cual incluye IVA, costos, gastos,
impuestos, tasas y demas contribuciones a que hubiere lugar, que le apliquen.

PROPONENTE

FORMATO PROPUESTA ECONOMICA

(ETAPA 1y Il 3 PROYECTOS + IVA):

ITEM DESCRIPCION DE LA ETAPA ;\\Ir?TLS(sil)JFé\ ﬁ/li\ e ('I‘B’;‘ (19%) | vALOR TOTAL (A+B)
A ETAPA I: Interventoria Estudios y disefios.
B ETAPA II: Interventoria Ejecucién de obra
C | VALOR DEL TOTAL DEL PROYECTO (A+B)
D ETAPA I: Interventoria Estudios y disefios.
E ETAPA II: Interventoria Ejecucion de obra
F | VALOR DEL TOTAL DEL PROYECTO (D+E)
G ETAPA I: Interventoria Estudios y disefios.
H ETAPA II: Interventoria Ejecucién de obra
| | VALOR DEL TOTAL DEL PROYECTO (G+H)
J VALOR TOTAL OFERTA ECONOMICA

Todos los valores de la propuesta deberan estar ajustados al peso sin centavos, caso contrario la entidad

procedera a ajustar el valor que no lo este, redondeandolo por exceso o por defecto al peso.

Pagina 97 de 106




Findeter Vs

El proponente seleccionado debera diligenciar el Formato de Estimacién Propuesta Econdémica Detallada y
Factor Multiplicador para las Etapas 1y 2, teniendo especial cuidado de diligenciar cada una de las casillas por
todo el personal ofrecido, que en todo caso, no puede ser inferior al personal minimo (Anexo 1), de acuerdo a
la dedicacion minima requerida para la ejecucion de la respectiva etapa y totalizar las mismas, asi como los
demas costos directos requeridos en el presente formato y presentarlo al supervisor del contrato una vez
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suscrito el mismo y como requisito previo a la suscripcion del acta de inicio .

Este formato no se debe presentar con la propuesta, se considera Unicamente una herramienta para la
supervisidn del contrato, por lo tanto, no sera objeto de verificacién ni evaluacién y en ningun caso puede

modificar el valor de la propuesta econdmica presentada.

PROPONENTE:

A.ETAPA 1: INTERVENTORIA ESTUDIOS Y DISENOS

PERSONAL PROFESIONAL

CONCEPTO A B c D E F

PERSONAL CANTIDAD ;%ELDO % e |VALORMES|No. DE ;g;‘élLAL

PROFESIONAL Misico | DEDICACION (AxBACxXD) | MESES | 0

SUBTOTAL COSTO PERSONAL PROFESIONAL (1)

PERSONAL TECNICO

PERSONAL CANTIDAD ;‘é‘;‘-no % en.o | VALORMES | No. DE ;g;élLAL
, A . « /0

TECNICO N oico | DEDICACION (AxBXCxD) | MESES | (A0

SUBTOTAL COSTO PERSONAL TECNICO (2)

OTROS COSTOS DIRECTOS

OTROS COSTOS DIRECTOS UNIDAD | CANTIDAD | VR. UNITARIO TOTAL
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SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (3)

RESUMEN GENERAL

COSTO TOTAL (1+2+3)

IVA 19%

VALOR TOTAL ETAPA 1 INTERVENTORIA ETAPA ESTUDIOS Y DISENOS (A)

B. ETAPA 2: INTERVENTORIA DE OBRA

PERSONAL PROFESIONAL

CONCEPTO A B c D E F

PERSONAL CANTIDAD | e |% lemo | VALORMES|No. DE|IOTRL
PROFESIONAL BASICO | DEDICACION (AMBXCXD) | MESES | o
SUBTOTAL COSTO PERSONAL PROFESIONAL (1)

PERSONAL TECNICO

PERSONAL CANTIOND |MES | % Fmo | VALORMES|No. DE|DiCon
TECNICO BAsICO | DEDICACION (MBXCXD) | MESES | ¢ o
SUBTOTAL COSTO PERSONAL TECNICO (2)

OTROS COSTOS DIRECTOS

OTROS COSTOS DIRECTOS UNIDAD | CANTIDAD | VR. UNITARIO TOTAL

SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (3)

RESUMEN GENERAL

COSTO TOTAL (142+3)

IVA 19%

VALOR TOTAL ETAPA 2 INTERVENTORIA ETAPA DE OBRA (B)
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C. VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA (A +B) -

FM: Factor Multiplicador

lITEM DESCRIPCION %
A Salario Basico (Nomina Total Mensual) 100,00%
B Prestaciones Sociales

Prima de servicios
Cesantias

Intereses sobre cesantias
Vacaciones

C. Sistema de Seguridad Social Integral
Pension

Salud

ARP

Subsidio Familiar

SENA

ICBF
Subtotal B+C
D. Otros

Dotacion

Subtotal A+B+C+D
E. Costos Indirectos
E1 Gastos Generales

E2 Gastos legales

Subtotal (E1+E2)
F. Honorarios (Incluye Gastos Contingentes)
FACTOR MULTIPLICADOR (A+B+C+D+E+F)

Nota: Este formato debera presentarse en Excel y PDF.
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FORMATO DE DECLARACION JURAMENTADA CORRESPONDIENTE A LA IDENTIFICACION DEL
BENEFICIARIO REAL

Sefiores
PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER
Bogota D.C.

El (los) abajo(s) firmante(s), actuando en nombre y representacién de [nombre del Interesado. En el caso de
Interesado Plural, debe incluirse el nombre del Interesado Plural, asi como el nombre de cada uno de sus
integrantes] presento(amos) Declaracion Juramentada correspondiente a la Identificacion del Beneficiario Real,
en desarrollo de la Convocatoria No. PAF-EUC-I-xxx-2018 adelantado por el PATRIMONIO AUTONOMO
FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER cuyo objeto sera contratar la INTERVENTORIA “LA
INTERVENTORIA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL,
JURIDICA Y TECNICA) A LOS ESTUDIOS, DISENOS, CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO
DE UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACION LA VICTORIA Il EN EL
MUNICIPIO DE SAMPUES, DEPARTAMENTO DE SUCRE; UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO
EN LA URBANIZACION CAMPO MADRID EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, DEPARTAMENTO DE
SANTANDER Y UN PARQUE RECREO DEPORTIVO EN LA URBANIZACION SAN ANTONIO DEL ESTERO
EN EL MUNICIPIO DE BUENAVENTURA, DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA.” Mediante la
suscripcion del presente documento, identificamos plenamente a las personas naturales o juridicas que a titulo
personal o directo serian beneficiarias reales del futuro Contrato.

Declaro (amos) —bajo la gravedad del juramento, los Beneficiarios Reales a que se refiere el presente
documento, asi:

INTERESADO INDIVIDUAL O BENEFICIARIOS DOCUMENTO DE IDENTIDAD
INTEGRANTE DEL REALES (CEDULA DE CIUDADANIA, CEDULA
INTERESADO PLURAL DE EXTRANJERIA 0 SuU
EQUIVALENTE O NIT)
Atentamente,
Firmas:

[Suscribiran el documento el Interesado Individual o todos los integrantes del Interesado Plural. Las personas
juridicas lo haran a través de los representantes legales acreditados dentro de los documentos de existencia y
representacion legal y/o poderes conferidos y allegados a la presente Convocatoria.]
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FORMATO DE DECLARACION JURAMENTADA INEXISTENCIA CONFLICTO DE INTERES

Ciudad y Fecha:

Sefiores
PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER
Bogota D.C.

El (los) abajo(s) firmante(s), actuando en nombre y representacién de [nombre del Interesado. En el caso de
Interesado Plural, debe incluirse el nombre del Interesado Plural, asi como el nombre de cada uno de sus
integrantes] para la presentacion de la propuesta y/o suscripcién del contrato dentro de la Convocatoria No.
PAF-EUC-I-XXX-2018 para contratar “LA INTERVENTORIA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,
CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURIDICA Y TECNICA) A LOS ESTUDIOS, DISENOS,
CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO
EN LA URBANIZACION LA VICTORIA Il EN EL MUNICIPIO DE SAMPUES, DEPARTAMENTO DE SUCRE;
UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACION CAMPO MADRID EN EL
MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y UN PARQUE RECREO
DEPORTIVO EN LA URBANIZACION SAN ANTONIO DEL ESTERO EN EL MUNICIPIO DE
BUENAVENTURA, DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA” manifiesto(amos) bajo la gravedad del
juramento que ni yo ni ninguno de los integrantes del consorcio o de la unién temporal o de la persona
juridica que represento, nos encontramos incursos ni de manera individual o como integrante de un
consorcio 0 unién temporal, en los siguientes conflictos de interés:

—_

Estar incurso(s) en las causales previstas en la Ley 734 de 2002, articulo 11 de la Ley 1437 de 2011y
demas normas concordantes.

2. Haber suscrito contrato de obra con Findeter o con la Contratante, durante el plazo de ejecucién y hasta la
liquidacién del mismo. Tampoco lo han hecho nuestros beneficiarios reales.

3. Haber suscrito contrato de ejecucion condicional por fases con Findeter o con la Contratante, durante el
plazo de ejecucion y hasta la liquidacion del mismo. Tampoco lo han hecho nuestro beneficiarios reales.

4. Haber participado en la estructuracion, evaluacion, aprobacion, viabilizacién, financiacion del proyecto
objeto de la presente convocatoria, asi como en la estructuracion de los Términos de Referencia y en
la evaluacion y seleccion del proceso de contratacion. Tampoco lo han hecho nuestros beneficiarios reales.

5. Haber participado como interventores o consultores en la elaboracion de los disefios del proyecto objeto de
la presente convocatoria. Tampoco lo han hecho nuestros beneficiarios reales.

6. Haber presentado propuesta para participar en la convocatoria adelantada para contratar el proyecto al que
se le va a realizar la interventoria que se va a contratar con la presente convocatoria.

Atentamente,

Firmas:

[Suscribiran el documento el Interesado Individual o todos los integrantes del Interesado Plural. Las personas juridicas
lo haran a través de los representantes legales acreditados dentro de los documentos de existencia y representacion legal
y/o poderes conferidos y allegados a la presente Convocatoria.]
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FORMATO 8

FORMATO DE DECLARACION JURAMENTADA SOBRE LAS CLAUSULAS PENALES,
CLAUSULAS PENALES DE APREMIO, MULTAS, SANCIONES O DECLARATORIAS DE
INCUMPLIMIENTO Y/O RESOLUCION O TERMINACION ANTICIPADA POR INCUMPLIMIENTOS
DEL CONTRATISTA IMPUESTAS

Ciudad y Fecha:

Sefiores
PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER
Bogota D.C.

El abajo firmante, para efectos de la Evaluacion factor de cumplimiento de contratos anteriores dentro de la
Convocatoria No. PAF-EUC-I1-XX-2018, manifiesto bajo la gravedad del juramento que [me han impuesto o
declarado (en caso de persona natural)] ___[a la sociedad que represento (en caso de persona juridica)]
__enlos contratos en los cuales he ostentado la calidad de contratista, dentro de los tres (3) afios anteriores
al cierre del presente proceso de contratacion, las clausulas penales (no apremio), clausulas penales de
apremio, multas, sanciones o declaratorias de incumplimiento; y/o dentro de los cinco (5) afios anteriores al
cierre del presente proceso de contratacion, resolucion o terminacién anticipada por incumplimiento del
contratista, que relaciono a continuacion:

NUmero de veces impuesta Contrato N° Contratante Nombre de la persona a quien se le
Medida(s) impuesta(s) impuso la medida
Clausula(s) Penal(es) (No
apremio)
Clausula(s) Penal(es) de
Apremio
Multa(s)

Sanciones o Declaracion de
Incumplimiento

Resolucion(es) o
terminacion anticipada por
incumplimiento del
contratista

BIWOIN= R WIN = B WIN = A WIN = WIS =

El proponente bajo la gravedad del juramento manifiesta que la informacion antes consignada es veraz y en
consecuencia se responsabiliza de lo aqui consignado. Y debera presentar los documentos que respaldan lo
aqui consignado y los demas que se le requieran.

No obstante lo anterior, la CONTRATANTE se reserva el derecho de verificar la informacién reportada en el
presente formato.
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Atentamente,
Firmas:

[Suscribiran el documento la persona natural o el representante legal de persona juridica que se presente de
manera individual en la presente Convocatoria y en el caso de uniones temporales o consorcios se debera
aportar la certificacion juramentada suscrita por cada uno de sus integrantes.]

[Las personas naturales o juridicas que obren como proponentes en el presente proceso de contratacion en
forma individual o conjunta (Uniones temporales o consorcios) que se encuentren inscritas en el Registro Unico
de Proponentes del Registro Unico Empresarial de la Camara de Comercio, DEBERAN aportar el certificado
de este registro de cada uno de los inscritos, expedido dentro de los treinta (30) dias calendario anteriores a la
fecha de cierre de la presente convocatoria.]
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FORMATO DE DECLARACION JURAMENTADA DE INEXISTENCIA DE IMPOSICION DE
CLAUSULAS PENALES, CLAUSULAS PENALES DE APREMIO, MULTAS, SANCIONES O
DECLARATORIAS DE INCUMPLIMIENTO Y/O RESOLUCION O TERMINACION ANTICIPADA POR
INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS

Ciudad y Fecha:

Sefiores
PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER
Bogota D.C.

Asunto: Convocatoria No. PAF-EUC--XXX-2018 para contratar “LA INTERVENTORIA INTEGRAL
(ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURIDICA Y TECNICA) A LOS
ESTUDIOS, DISENOS, CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN PARQUE RECREO
DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACION LA VICTORIA Il EN EL MUNICIPIO DE SAMPUES,
DEPARTAMENTO DE SUCRE; UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACION
CAMPO MADRID EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y UN
PARQUE RECREO DEPORTIVO EN LA URBANIZACION SAN ANTONIO DEL ESTERO EN EL MUNICIPIO
DE BUENAVENTURA, DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA”

El abajo firmante, para efectos de la Evaluacion Factor de Cumplimiento de Contratos Anteriores dentro de la
Convocatoria del asunto, manifiesto bajo la gravedad del juramento que no me han impuesto ____ (en caso de
persona natural) / a la sociedad que represento (en caso de persona juridica), dentro los tres (3) afios
anteriores al cierre del presente proceso de contratacion, cldusulas penales, clausulas penales de apremio,
multas, sanciones o declaratorias de incumplimiento; o dentro de los cinco (5) afios anteriores al cierre del
presente proceso de contratacion resolucion o terminacién anticipada por incumplimiento de contratos,
impuestas o declaradas en los contratos en los cuales he ostentado la calidad de contratista.

No obstante lo anterior, la CONTRATANTE se reserva el derecho de verificar la informacion reportada en el
presente formato.

Atentamente,

Firmas:

[Suscribiran el documento la persona natural o el representante legal de persona juridica que se presente de
manera individual en la presente Convocatoria y en el caso de uniones temporales o consorcios se debera
aportar la certificacion juramentada suscrita por cada uno de sus integrantes.]
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FORMATO DE DECLARACION INSCRIPCION EN EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES DEL
REGISTRO UNICO EMPRESARIAL DE LA CAMARA DE COMERCIO

Ciudad y Fecha:

Sefiores
PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER
Bogota D.C.

Asunto: Convocatoria No. PAF-EUC-I-XXX-2018 para contratar la “LA INTERVENTORIA INTEGRAL
(ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURIDICA Y TECNICA) A
LOS ESTUDIOS, DISENOS, CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN PARQUE
RECREOQ DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACION LA VICTORIA Il EN EL MUNICIPIO DE
SAMPUES, DEPARTAMENTO DE SUCRE; UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA
URBANIZACION CAMPO MADRID EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, DEPARTAMENTO DE
SANTANDER Y UN PARQUE RECREO DEPORTIVO EN LA URBANIZACION SAN ANTONIO DEL
ESTERO EN EL MUNICIPIO DE BUENAVENTURA, DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA”

De las siguientes opciones diligencie la manifestacién expresa bajo la gravedad de juramento que le
corresponda segun el caso:

El abajo firmante, __(nombre y apellido) , identificado con , en mi condicion de
(marque con una X segun el caso) Persona Natural / Representante Legal de (Razén social de
la_compaiiia) identificada con Nit , para efectos de la Evaluacion Factor de Cumplimiento de

Contratos Anteriores dentro de la Convocatoria del asunto, manifiesto bajo la gravedad del juramento que:

No me encuentro inscrito en el Registro Unico de Proponentes del Registro Unico Empresarial de la
Cémara de Comercio

Si me encuentro inscrito en el Registro Unico de Proponentes del Registro Unico Empresarial de la
Cémara de Comercio

Atentamente,
Firmas:
[Suscribiran el documento la persona natural o el representante legal de persona juridica que se presente de

manera individual en la presente Convocatoria y en el caso de uniones temporales o consorcios cada uno de
sus integrantes debera aportar la certificacion juramentada suscrita.]

Las personas naturales o juridicas que se encuentren inscritas, deberan aportar el certificado del registro del
proponente singular y el de cada uno de los miembros del consorcio 0 union temporal tratandose de proponente
plural, expedido(s) dentro de los treinta (30) dias calendario, anteriores a la fecha de cierre de la presente
convocatoria para efectos de la evaluacion factor cumplimiento contratos anteriores.

No obstante la anterior declaracién juramentada, la CONTRATANTE se reserva el derecho de verificar la
informacién reportada en el presente formato.
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