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CONTRATO DE

INTERVENTORIA No:

CONTRATISTA:
NIT:

OBJETO:

FECHA DE INICIO:
PLAZO INICIAL:

VALOR INICIAL:

ADICION #1 :

ADICION #2 :

ADICION #3 :

ADICION #4 :

VALOR TOTAL:

AMPLIACION #1:
AMPLIACION #2:
AMPLIACION #3:
AMPLIACION #4:
PLAZO TOTAL:

FECHA DE TERMINACION:

El dia 10 de agosto de 2020, se reunieron en las instalaciones de la Empresa de Desarrollo
Urbano EDU, el Ingeniero JUAN ESTEBAN IDARRAGA ZULUAGA, como Profesional lider de la
subgerencia de Ejecucién de Proyectos EDU, La Ingeniera ELSA TORRES ARENALES, como
representante legal de la interventoria y el apoyo a la supervision EDU YULIANA MARIN
VELASQUEZ para dar por recibido los trabajos de interventoria que corresponde al frente de
obra de CONECTOR AYACUCHO - PALACE (Cruce entre Ayacucho y Palace) Y CORREDOR
JUNIN del objeto del Contrato AP No. 389 de 2019 para redlizar la “CONSTRUCCION DEL
PROYECTO URBANISTICO JUNIN Y AREAS DE INFLUENCIA DEL CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE

MEDELLIN"

387 DE 2018 (CORREDOR JUNIN)

ELSA TORRES ARENALES

63.323.375-2

“INTERVENTORIA  TECNICA, ADMINISTRATIVA, PARA LA
CONSTRUCCION DEL PROYECTO URBANISTICO JUNIN Y AREAS DE
INFLUENCIA DEL CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE MEDELLIN"

21 DE AGOSTO DE 2018

DOSCIENTOS DIEZ (210) DIAS CALENDARIO

TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA 'Y
UN MIL TRESCIENTOS SETENTA PESOS M/CTE ($ 377.971.370
INCLUIDO IVA)

CIENTO CUATRO MILLONES CIENTO TRES MIL QUINIENTOS TRECE
PESOS M/CTE ($ 104.103.513 INCLUIDO IVA)

DOSCIENTOS TRECE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL
NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS M/CTE ($213.786.951
INCLUIDO IVA)

CIENTO SESENTA'Y NUEVE MILLONES CIETO VEINTIDOS MIL
DOSCIENTOS SESENTA 'Y CINCO PESOS M/CTE. ($169.122.265
INCLUIDO IVA)

TREINTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL
CUATROCIENTOS VEINTIUN PESOS M/CTE. ($36.984.421 INCLUIDO
IVA)

NOVECIENTOS UN MILLON NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL
QUINIENTOS VEINTE PESOS M/CTE. ($901.968.520 INCLUIDO IVA)

CUARENTA Y CINCO (45) DIAS CALENDARIO

NOVENTA (90) DIAS CALENDARIO

SETENTA Y CINCO (75) DIAS CALENDARIO

CUARENTA Y CINCO (45) DIAS CALENDARIO

CUATROSCIENTOS SESENTA Y CINCO (465) DIAS CALENDARIO

29 DE NOVIEMBRE DE 2019




ACTA DE RECIBO FINAL DE TRABAJOS

Cddigo: FA12-03

Version: 0

Fecha: 05-09-16

Pagina 2 de 3

En la ejecucidén del proyecto, el contratista tuvo a su cargo el siguiente personal profesional:

FECHA DE
_ . DURACIO INICIO Y
CARGO DESEMPENADO POR DEDICACION N TERMINACIO
N

DIRECTORA DE MAL'E')QS('\)"E?)RO 100% 465 DiAs | 21/08/2018 A

INTERVENTORIA LONDORO 29/11/2019

LAIZ DIANA
RESIDENTE DE ; 21/08/2018 A
: MONTENEGRO 100% 243 DIAS

INTERVENTORIA MARTINEZ 21/04/2019
RESIDENTE DE OSCAR ALBERTO ; 22/04/2019 A

INTERVENTORIA RIASCOS TIMANA 100% 207 DIAS 15/11/2019
JORGE ENRIQUE ] 21/08/2018 A

PROFESIONAL SOCIAL GAVIRIA 100% 441 DIAS 0571172019
NORA LUCIA HENAO ; 21/08/2018 A

PROFESIONAL AMBIENTAL ESCOBAR 100% 446 DIAS 1071172019
LEIDY KATERINNE ] 21/08/2018 A

TECNOLOGO SST CARRILLO QUEVEDO 100% 176 DIAS 13/02/2019
SARA MELISA ] 14/02/2019 A

TECNOLOGO ST ESPINOSA HIGUITA 100% 231 DIAS 1 653/10/2019
JHONATHAN STIVEN ] 21/08/2018 A

TECNOLOGO INSPECTOR BUMRAGO LOPEZ 100% 239 DIAS 17/0472019
EMMANUEL CANO ] 01/02/2019 A

TECNOLOGO INSPECTOR ARENAS 100% 58 DIAS 31/03/2019

JOSE GIOVANY
TECNOLOGO INSPECTOR GUTIERREZ 100% 197 DIAS O: g?%fgg?f
GONZALEZ

Luego de revisar los informes presentados por el contratista, el SUPERVISOR encuentra que se
acataron las observaciones realizadas durante el proceso y se reciben como cumplimiento del

objeto del contrato.

Por lo anterior se establece el presente documento como acta de recibo final del frente
correspondiente a CONECTOR AYACUCHO - PALACE Y CORREDOR JUNIN de los trabajos que

hacen parte de la contratacion y se firma hoy 10 DE AGOSTO de 2020

El contratista deberd remitir copia de la presente Acta a la Compania Aseguradora (cuando se
frate de contratos con formalidades plenas).
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Represen’ron’re Iegol de la interventoria,
ELSA TORRES ARENALES

JUAN ESTEBAN IDARRAGA Z
JUAN ESTEBAN IDARRAGA ZULUAGA

Vo.Bo. Profesional lider
Subgerencia de Ejecucion de Proyectos EDU
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YULIANA MARIN VELASQUEZ
Vo:Bo Apoyo a la supervision.
Subgerencia de Ejecucion de Proyectos EDU




