Fiduciaria Bogota (

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. PAF-EUC-I-014-2022 SUSCRITO ENTRE FIDUCIARIA BOGOTA
S.A. COMO VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO
ASISTENCIA TECNICA - FINDETER EQUIPAMIENTOS PUBLICOS Y DONAL BOGOTA BAUTISTA

PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA -

CONTRATANTE FINDETER EQUIPAMIENTOS PUBLICOS ADMINISTRADO POR
FIDUCIARIA BOGOTA S.A.

CONTRATISTA DONAL BOGOTA BAUTISTA

C.C. 79.557.205

CONTRATAR LA “INTERVENTORIA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURIDICA Y TECNICA)
A LOS ESTUDIOS, DISENOS, CONSTRUCCION Y PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO DE UN SACUDETE RECREO DEPORTIVO UBICADO
EN LA URBANIZACION ALTOS DE LAS ACACIAS, EN EL MUNICIPIO DE
CERETE, DEPARTAMENTO DE CORDOBA”

PLAZO DIEZ (10) MESES
CIENTO CUARENTA'Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA

OBJETO

VALOR Y CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS ($145.484.560,00) MICTE
TIPO DE CONTRATO INTERVENTORIA

MODALIDAD PRECIO GLOBAL FIJO SIN FORMULA DE AJUSTE

LUGAR DE EJECUCION MUNICIPIO DE CERETE, DEPARTAMENTO DE CORDOBA

DOMICILIO CONTRACTUAL | BOGOTAD.C.

MANUAL OPERATIVO CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 330 de 2015

CONSIDERACIONES

1. La Banca de Desarrollo Territorial S.A.-FINDETER, creada bajo la Ley 57 de 1989, y modificada por el
Decreto 4167 de 2011, es una sociedad de economia mixta del orden nacional, del tipo de las anénimas,
organizada como un establecimiento de crédito, vinculada al Ministerio de Hacienda y Crédito Publico; y
sometida a vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia.

Conforme a lo establecido en el literal h) del articulo 270 del Estatuto Organico del Sistema Financiero,
adicionado por el articulo 28 de la Ley 1328 de 2009, FINDETER en desarrollo de su objeto social, puede
prestar servicios de asistencia técnica, estructuracion de proyectos, consultoria técnica y financiera; y
por tanto, en ejercicio de estas facultades legales, celebra contratos y convenios para el disefio, ejecucion
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Fiduciaria Bogota (

y administracién de proyectos o programas de inversion relacionados con las actividades sefialadas en
el numeral 2° del articulo 268 del Estatuto Organico del Sistema Financiero.

Asi mismo, por expresa disposicion del articulo 6 del citado Decreto 4167 de 2011, asi como del articulo
15 de la Ley 1150 de 2007, el régimen de contratacion de FINDETER es el derecho privado, salvo en lo
que se refiere al régimen de inhabilidades e incompatibilidades previsto legalmente para la contratacién
estatal y los principios de la funcién administrativa y de la gestion fiscal de que tratan los articulos 209 y
267 de la Constitucion Politica.

2. El Fondo Nacional de Vivienda suscribié con FINDETER el Contrato Interadministrativo No. 330 del
dieciocho (18) de febrero del afio 2.015, cuyo objeto es “FINDETER prestara servicios de asistencia
técnica a FONVIVIENDA, y administrara los recursos que este ultimo transfiera al Patrimonio Autbnomo
constituido por FINDETER, con el proposito de ejecutar equipamientos publicos colectivos, en proyectos
de vivienda de interés social’.

3. Endesarrollo del convenio interadministrativo No. 330-2015, suscrito entre FINDETER y FONVIVIENDA,
, la convocatoria publica con el fin de seleccionar el contratista que ejecute el contrato que tiene por
objeto la “EJECUCION DE ESTUDIOS, DISENOS, CONSTRUCCION Y PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO DE UN SACUDETE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACION
ALTOS DE LAS ACACIAS, EN EL MUNICIPIO DE CERETE, DEPARTAMENTO DE CORDOBA’ para lo
cual se requiere el acompafamiento de una Interventoria que ejerza el control y vigilancia de las acciones
que el contratista ejecutard en cumplimiento de las obligaciones adquiridas en el contrato de obra, asi
como de aquella contenidas en sus elementos integrantes (términos de referencia, estudio previo,
contrato), especialmente en relacion con: « Los aspectos y alcances técnicos, sociales y juridicos del
objeto contratado. ¢ Actividades administrativas a cargo del CONTRATISTA DE OBRA. « Actividades
legales. * Actividades financieras y presupuestales. * Toda estipulacién contractual y de los planes
operativos. ¢ Proteccion de los intereses de la Entidad y salvaguarda de su responsabilidad. ¢ Vigilancia
permanentemente de la correcta ejecucién del objeto contratado.  Los plazos, términos y demas
condiciones contractuales, garantizando la eficiente y oportuna inversion de los recursos establecidos
contractualmente.

4. De conformidad con el numeral 4.8.9 EVALUACION Y SELECCION DE LAS PROPUESTAS del
MANUAL OPERATIVO del PATRIMONIO AUTONOMO, CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL 3-1-
51012 DE 2015- CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 330 DE 2015, se tiene que “FINDETER sera
la encargada de realizar la evaluacion técnica, juridica y financiera. La evaluacion de las propuestas se
hara por los evaluadores designados por FINDETER; y con base en el informe de evaluacion respectivo,
la Direccion de Contratacion de FINDETER presentara al COMITE TECNICO del PATRIMONIO
AUTONOMO administrado por FIDUCIARIA BOGOTA, un orden de elegibilidad de conformidad con la
evaluacion efectuada.

El COMITE FIDUCIARIO del PATRIMONIO AUTONOMO seleccionara al contratista y/o adjudicara el
contrato conforme al orden de elegibilidad y recomendacién de adjudicacion realizada por el Comité
Técnico con fundamento en los informes de verificacion, de evaluacién y calificacion de las ofertas,
resultado del proceso de evaluacion y consolidacién adelantado por la Direccién de Contratacién de
FINDETER’.
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Asi mismo, el numeral 6.3, literal j) Ibidem, establece que es funcion del Comité Técnico: “Recomendar
al COMITE FIDUCIARIO el orden de elegibilidad de los proponentes, con fundamentos en las
evaluaciones realizadas por la Direccion de Contratacién de FINDETER vy en el Informe Definitivo de
Evaluacion y Calificacion”. Y el numeral 6.1., literal b) Ibidem, establece como funcién del Comité
Fiduciario: “Con base en la recomendacién del comité técnico, que presenta el orden de elegibilidad,
procedera a seleccionar los proponentes para la ejecucion de los proyectos, luego de surtidas las etapas
del proceso de contratacion establecido en el respectivo Manual Operativo, e instruir a la Fiduciaria para
que suscriba los contratos”.

5. Que las especificaciones técnicas del presente contrato se encuentran descritas en los estudios
previos, términos de referencia, matriz de riesgos, lineamientos ambientales y demas documentos de la
Convocatoria No. PAF-EUC-I-014-2022, los cuales hacen parte integral del mismo.

6. Declaraciones de las partes:

a. Las partes conocen y aceptan el contenido del presente contrato y de todos los documentos que
lo integran.

b. EICONTRATISTA manifiesta que ni él o su Representante Legal se encuentra incurso en alguna
conflicto de interés y demas prohibiciones, que impida la celebracion del presente contrato. Asi
mismo, declara que en caso de sobrevenir inhabilidad o incompatibilidad, éste cedera el contrato
previa autorizacion escrita de EL CONTRATANTE o, si ello no fuera posible, renunciara a su
ejecucion sin que ello genere el pago a favor del CONTRATISTA de ninguna compensacion o
indemnizacioén.

c. Sin perjuicio de la informacion que EL INTERVENTOR conoci6 en la etapa precontractual y, que
sirvié para la elaboracion de su propuesta, declara que, adicionalmente verifico, evalu6 y analizé
las condiciones técnicas, geograficas, demograficas, operativas, logisticas, sociales, economicas,
las vias de acceso, y demas aspectos pertinentes que puedan afectar el desarrollo del objeto del
contrato.

Que, de conformidad con lo anterior, el presente contrato se regira por las siguientes:

CLAUSULAS

CLAUSULA PRIMERA.- OBJETO: El presente contrato tiene como objeto CONTRATAR LA
“INTERVENTORIA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL,
JURIDICA Y TECNICA) A LOS ESTUDIOS, DISENOS, CONSTRUCCION Y PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO DE UN SACUDETE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACION
ALTOS DE LAS ACACIAS, EN EL MUNICIPIO DE CERETE, DEPARTAMENTO DE CORDOBA”.

El alcance al objeto del presente contrato, asi como las actividades especificas para el proyecto se
encuentran definidas en los estudios previos, los términos de referencia y demas documentos de la
Convocatoria PAF-EUC-I-014-2022.

CLAUSULA SEGUNDA.- PLAZO: El plazo de ejecucion del contrato es DIEZ (10) MESES, contados a
partir de la suscripcion del acta de inicio o emisidn de orden de inicio del respectivo contrato.
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El acta de inicio o emision de orden de inicio del CONTRATO DE INTERVENTORIA debera firmarse
simultdneamente con el acta de inicio o emision de orden de inicio del contrato de obra, segun lo
establecido en los documentos y plazos de la presente convocatoria, previa aprobacion de las pélizas
respectivas y demas requisitos previos.

El plazo del contrato sera uno solo, no obstante, a continuacion, se describe cada una de las etapas:

DESCRIPCION PLAZO DEEJECUCION | U820
ETAPA I: Interventoria de Estudios y disefios,| Cuatro (4) mesesy quince
obtencién de licencias y permisos. dias (15) calendario* 10 MESES
ETAPA II: Interventoria a la construccion, puesta | Cinco (5) meses y quince (15)
en funcionamiento y cierre contractual dias calendario **

*El plazo determinado para la ejecucion de la Etapa | contempla un plazo de dos (2) meses para la
obtencion de licencias y permisos, y en todo caso debe dar cumplimiento a la programacion exigida al
contratista de obra.

** El plazo determinado para la ejecucion de la Etapa I, contempla un periodo de hasta DOS (2) MESES
como maximo, para el proceso de cierre contractual y liquidacidn, plazo que inicia una vez vencido el plazo
de ejecucion del contrato de obra.

Los plazos se han determinado de acuerdo con el tiempo requerido para cada etapa. La distribucion de
plazos descrita anteriormente debera tenerse en cuenta independientemente al momento de elaborar la
propuesta economica.

El incumplimiento en el plazo individual establecido para cada etapa del proyecto dara lugar a la aplicacién
de las clausulas contractuales a que haya lugar, conforme a los atrasos reportados por la interventoria
segun la evaluacion de la programacion y cumplimiento del plazo de ejecucion.

EL INTERVENTOR se obliga emitir comunicacion a la supervision y al contratista de obra en un plazo no
mayor a dos (2) dias, posteriores al cumplimiento de la totalidad de las siguientes condiciones:

1. Obtencién de los permisos del proyecto, otorgada por parte de la autoridad competente en los
casos en que se requieran.

2. Obtencion de los permisos o autorizaciones correspondientes, por parte de la autoridad ambiental
competente (En el caso en que aplique).

3. Aprobacién por parte de la interventoria del contrato de las hojas de vida del personal minimo del
contratista de obra exigido para la etapa Il del contrato, si existiese algin cambio de personal, del
ya aprobado previo a la firma del acta o emisién de la orden de inicio.

4. Aprobacidn por parte de la supervisién del contrato de interventoria de las hojas de vida del
personal minimo del contratista de interventoria exigido para la etapa Il del contrato si existiese
algun cambio de personal, del ya aprobado previo a la firma del acta o emision de la orden de
inicio.
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Se debe dar inicio a la Etapa Il (ejecucion de obras) del contrato junto con el contratista en un plazo maximo
de dos (02) dias siguientes a la comunicacion descrita previamente y emitida por la interventoria, en todo
caso las actividades descritas previamente no podran superar el tiempo definido para la Etapa I.

LA CONTRATANTE no reconocera por ninglin motivo mayores permanencias, ni valores adicionales a los
establecidos en el Contrato. Por lo tanto, es responsabilidad del INTERVENTOR, verificar que el
CONTRATISTA DE OBRA adopte los procedimientos y planes pertinentes que le permitan planificar la
realizacion de las actividades de estudios y disefios y la obtencién de licencias y permisos que se requieran
para realizar el proyecto en la Etapa II.

De acuerdo con los requerimientos técnicos, el objeto del contrato debe ejecutarse por Etapas o Fases, las
partes acuerdan lo siguiente:

e Para establecerlafecha de inicio de cada etapa o fase debera suscribirse un acta de inicio.

e Para establecer la fecha de finalizacion de cada etapa o fase debera suscribirse un acta de
entrega y recibo asatisfaccion.

e Se podra suscribir acta de terminacién de cada una de las etapas o fases la cual en ningln
momento determinara la finalizacién de la etapa o fase. El Unico documento que determina la
finalizacion efectivade una etapa o fase, sera el acta de entrega y recibo a satisfaccion.

CLAUSULA TERCERA.- VALOR DEL CONTRATO: El valor del presente contrato es la suma de CIENTO
CUARENTAY CINCO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA'Y CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA
PESOS M/CTE ($145.484.560,00), incluyendo IVA en el valor de la etapa |, IVA, todos los costos, gastos,
impuestos, tasas y demas contribuciones de orden nacional y local a que hubiere lugar para la celebracion,
legalizacion, ejecucion y cierre, balance financiero y ejecucion del contrato, de acuerdo con la oferta
economica corregida, presentada por EL INTERVENTOR dentro de la Convocatoria No. PAF-EUC-I-014-
2022.

De los cuales se discriminan de la siguiente manera:
ETAPA |: INTERVENTORIA DE ESTUDIOS Y DISENOS, $ 41.902.890

OBTENCION DE LICENCIAS Y PERMISOS.
ETAPA II: INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCION,

PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y CIERRE $103.581.670
CONTRACTUAL
VALOR TOTAL $145.484.560

El método para la determinacion del valor de las Etapas | y Il del Contrato es por PRECIO GLOBAL FIJO
SIN FORMULA DE AJUSTE, de acuerdo con lo descrito en los estudios previos, los términos de referencia
y demas documentos de la Convocatoria No. PAF-EUC-I-014-2022.

PARAGRAFO: EL CONTRATANTE no reconocerd solicitudes de reajuste efectuadas por EL
INTERVENTOR, por concepto de costos, gastos, actividades o suministros adicionales que aquel requiera
para ejecutar el contrato, y que fueran previsibles al tiempo de presentacion de su propuesta, incluyendo
todos los componentes del precio (mano de obra, materiales consumibles, herramientas, equipos, entre

Pagina 5 de 30

e
(@)
icontec

SC920-1

Calle 67 No. 7 -37 Piso 3 * Bogota * Colombia * (571) 3485400 « www.fidubogota.com

= liNet =



Fiduciaria Bogota (

otros), teniendo en cuenta que dentro de la tarifa pactada se encuentran incluidas las variaciones de esos
componentes.

CLAUSULA CUARTA.- FORMA DE PAGO: EI CONTRATANTE pagara a EL INTERVENTOR el valor por
el cual le fue adjudicado el contrato, de acuerdo con la siguiente forma de pago:

ETAPAI

o Se pagard el NOVENTA POR CIENTO (90%) del valor total de la ETAPA I, con la aprobacion de los
estudios y disefios por parte de la Interventoria, junto a la radicacién en debida forma de la solicitud de
|a licencia de construccion o permiso de ocupacion del espacio publico y los demas permisos requeridos
con los respectivos soportes ante las entidades respectivas, previa aprobacion de los informes de
interventoria correspondientes.

o El saldo correspondiente al DIEZ POR CIENTO (10%) del valor de la ETAPA |, se pagara una vez se
haya entregado la licencia de construccién o permiso de ocupacién del espacio publico y demas
permisos necesarios debidamente aprobados, dicha entrega seré realizada a FINDETER, previa
aprobacién de los informes de interventoria correspondientes y del informe final de la Etapa | por parte
de la interventoria.

ETAPAII

LA CONTRATANTE pagara a la INTERVENTORIA el valor de la Etapa Il - Ejecucion de las obras, de la
siguiente forma:

e UnCINCUENTAPOR CIENTO (50%) del valor de la Etapa Il, mediante pagos mensuales iguales previa
presentacion de los informes establecidos en las obligaciones, los cuales deben ser aprobados por la
supervision del contrato.

e Un CUARENTA POR CIENTO (40%) del valor de la Etapa Il, se pagara proporcional al avance de
ejecucion de la obra. Para este pago, se verificara el porcentaje de avance mediante las actas de recibo
parcial de obra soportado con la programacion de obra y previo visto bueno del supervisor del contrato.

o EIDIEZPOR CIENTO (10%) restante del valor de la Etapa Il, se pagaré previo recibo a satisfaccion de
la obra contratada y la suscripcion del acta de liquidacion del contrato de interventoria.

NOTA 1: Para cada pago el contratista presentara, a satisfaccion del supervisor del contrato la factura o
documento equivalente correspondiente conforme a la legislacion tributaria vigente.

NOTA 2: En los casos en que sea necesario la suscripcion de prérrogas al contrato de interventoria por
causas no imputables al contratista, Unicamente se pagaran los costos fijos establecidos en la presente
forma de pago durante el término de la prérroga.

NOTA 3: De cada uno de estos pagos, se efectuarauna retencion en garantia del diez por ciento (10%) la
cual se devolverdlal contratista una vez se suscriba por todas las partes el Acta de Liquidacién del Contrato.
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NOTA 4: Para todos los pagos, el interventor debera acreditar que se encuentra al dia en el pago de
aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios al Servicio
Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar — ICBF y las Cajas de
Compensacion Familiar, cuando corresponda, o certificacion del pago de los aportes de Pensién, Riesgos
Laborales y de Caja de Compensacion Familiar, de todo el personal vinculado directamente a la ejecucion
del proyecto, incluido el personal independiente que preste sus servicios para la ejecucion del proyecto.
NOTA 5: Para los pagos, se debe contar con el visto bueno del Supervisor al informe de interventoria y se
efectuaran dentro de los TREINTA (30) DIAS CALENDARIO siguientes a la radicacion en debida forma de
la respectiva factura en FINDETER con el cumplimiento de los requisitos indicados

PARAGRAFO: El valor del contrato incluye los costos inherentes a la obligacién de disponer durante la
ejecucion del contrato de interventoria, todos los costos técnicos y administrativos ofrecidos por EL
INTERVENTOR, de acuerdo con los estudios previos, los términos de referencia y demas documentos de
la Convocatoria PAF-EUC-I-014-2022.

PARAGRAFO: Para cada uno de los pagos se requiere la presentacion de la factura correspondiente ante
LA CONTRATANTE de acuerdo al procedimiento indicado en el Manual Operativo aplicable. EL
INTERVENTOR aportara todos los soportes exigidos y adelantara las acciones necesarias para cumplir
los requisitos que sefiale el Manual Operativo aplicable, en materia de pagos y desembolsos.

PARAGRAFO: Para cada pago se verificara la constancia o certificacion de pago de aportes al Sistema de
Seguridad Social Integral (salud y pensiones, ARL), asi como los aportes parafiscales (SENA, ICBF y Caja
de Compensacién Familiar), o la certificacion respectiva expedida por el Revisor Fiscal, segun sea el caso.

PARAGRAFO: El CONTRATANTE efectuara, sobre cada factura, las retenciones que por ley deba hacer, y
las deducciones o descuentos a que haya lugar. EL INTERVENTOR se compromete a tramitar las
exenciones existentes en el ordenamiento juridico que le sean aplicables, y se encuentren contempladas en
el Estatuto Tributario y demas normas especiales aplicables.

PARAGRAFO: Los pagos parciales no implican el recibo o aprobacion definitiva de las actividades
ejecutadas, bienes suministrados, productos entregados y, por consiguiente, no eximen a EL
INTERVENTOR de su responsabilidad en cuanto a la calidad de los mismos, de otra obligacion contractual
o de responsabilidad civil.

CLAUSULA QUINTA.- RETENCION EN GARANTIA: EI INTERVENTOR faculta a EL CONTRATANTE a
que durante la etapa de ejecucion del contrato, retenga en garantia, el diez por ciento (10%) del valor de
cada pago.

Las sumas que hayan sido retenidas por EL CONTRATANTE como garantia, podran ser usadas para
efectuar compensaciones durante la ejecucion del contrato.

Las sumas retenidas por EL CONTRATANTE como garantia, seran reintegradas a EL INTERVENTOR con
la suscripcion del Acta de Liquidacion del Contrato, deduciendo el valor de las compensaciones que se hayan
efectuado, o restituyendo el valor total retenido.

CLAUSULA SEXTA.- OBLIGACIONES GENERALES DEL INTERVENTOR: El INTERVENTOR, se
compromete a cumplir las obligaciones estipuladas en el presente contrato y aquellas que se deriven de su
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ejecucion; también las que provengan de la naturaleza del contrato, las que se encuentren descritas en los
estudios previos, los términos de referencia y demas documentos de la Convocatoria No. PAF-EUC-I-014-
2022; las que se resulten de la propuesta presentada por INTERVENTOR, asi como las incluidas en los
estudios previos, y todas las que por su esencia se consideren imprescindibles para la correcta ejecucion
del contrato, de acuerdo con lo dispuesto en las normas que rigen la presente contratacion.

En el marco de lo anterior, EL INTERVENTOR tendré en general, las siguientes obligaciones:

1. Responder por los resultados de su gestidn y por las decisiones técnicas, sociales, administrativas y
presupuestales tomadas durante el pazo de ejecucién del contrato.

2. Vincular minimo el cincuenta por ciento (50%) de mujeres en la contratacion de personal calificado.
Dicha condici6n sera verificada por el Supervisor.

3. Verificar el cumplimiento de las condiciones administrativas, técnicas, presupuestales, ambientales,
seguridad industrial, legales y sociales del contrato objeto de interventoria.

4.  Verificar el cumplimiento de la normatividad vigente por parte del contratista de obra en la ejecucién
del contrato, su cierre y liquidacion.

5. Verificar que se dé cumplimiento a los requerimientos exigidos en cada una de las licencias o
permisos dados por las entidades competentes para el desarrollo del contrato.

6. Verificar el cumplimiento de la entrega del Plan de Gestion Social y Reputacional, de acuerdo con los
lineamientos del anexo correspondiente.

7. Asegurar el desarrollo e implementacidn de todos los componentes y productos contenidos en el Plan
de Gestion Social y Reputacional por parte del CONTRATISTA DE OBRA.

8.  Asegurar que el CONTRATISTA DE OBRA en la ejecucion del contrato se cifia a los plazos,
términos, especificaciones técnicas y demas condiciones pactadas.

9. Asegurar, en la elaboracién de los de los productos de la etapa I, el cumplimiento por parte del
CONTRATISTA DE OBRA del Anexé técnico que forman parte integral de los Términos de
Referencia del contrato objeto de la presenteinterventoria.

10. Mantener permanente comunicacion con el contratista de obra y con LA CONTRATANTE.

11.  Evitar que se generen conflictos entre las partes y adoptar medidas tendientes a solucionar
eventuales controversias.

12. Velar porque la ejecucion del contrato no se interrumpa injustificadamente.

13. Certificar el cumplimiento o no de las obligaciones del contratista de obra acorde con la realidad de la
ejecucion contractual.

14. LA INTERVENTORIA debera hacer llegar oportunamente los registros y documentos a LA
CONTRATANTE, con el fin de que éste pueda realizar el control correspondiente.

15.  Mantener durante la ejecucion del proyecto el personal minimo requerido en los términos de
referencia. Por cada profesional o técnico propuesto que no cumpla con los minimos requeridos o
que no esté laborando, se aplicaran las sanciones correspondientes, previo requerimiento que sobre
el particular efectué el supervisor en maximo tres (3) requerimientos, el cual solicitara a la
CONTRATANTE el inicio del proceso por presunto incumplimiento parcial del contrato

16. Informar de hechos y circunstancias que puedan constituir actos de corrupcién tipificados como
conductas punibles, o que pongan en riesgo el cumplimiento del contrato; asi como entregar los
soportes a los que tenga acceso.

17. Contar con una herramienta que permita desarrollar las actividades necesarias para supervisar y
controlar, en tiempo real, la ejecucidn del contrato.

18. Mantener actualizado el Registro en la Camara de Comercio durante la ejecucién del contrato.
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19.  Cuando el término de duracion de la sociedad no contemple el término de liquidacion del contrato y
cinco (5) afios mas, EI INTERVENTOR se obliga a ampliarlo ante la Camara de Comercio, para lo
cual tendra un plazo maximo de 30 dias habiles contados a partir de la adjudicacion de la
convocatoria, sin que este tramite sea requisito que impida la suscripcion del contrato. La misma
obligacién aplica para el integrante del proponente plural persona juridica.

20. Dar cumplimiento a lo establecido en la Resolucion No. 1913 del 25 de noviembre de 2021, o las
normas que los modifiquen, adicionen y/o sustituyan, en relacién con los protocolos y elementos de
bioseguridad establecidos por el Ministerio de Salud y Proteccién Social.

21. Las demas que, por ley, términos de referencia y contrato correspondan o sean necesarias para el
cabal cumplimiento del mismo.

NORMAS Y POLITICAS, AMBIENTALES, DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL: EL
INTERVENTOR se compromete a adelantar las acciones tendientes a garantizar el cumplimiento de las
normas y politicas ambientales vigentes, del orden nacional y local, asi como los tratados internacionales
suscritos por Colombia en materia ambiental, la Ley 99 de 1993, sus Decretos Reglamentarios, y aquellas
normas que las remplacen, modifiquen, adicionen o complementen. Asi mismo, debera adelantar el tramite
para la obtencién de licencias, autorizaciones y permisos, en caso de que las actividades objeto del contrato
impacten los recursos naturales o requieran su uso o aprovechamiento. Cualquier contravencion u omisién
a lo sefialado sera responsabilidad exclusiva de EL INTERVENTOR.

De otro lado, se obliga a dotar a su personal de los elementos de proteccidn necesarios, segun el tipo de
actividad que desarrolle, capacitarlo sobre las a normas aplicables en materia de seguridad industrial, y
general, a dar cumplimiento a la normativa que regula la materia.

DISPOSICIONES SOCIALES Y PRACTICAS LABORALES: EL INTERVENTOR se compromete a
adelantar las acciones tendientes a garantizar el cumplimiento de las politicas, estandares y normatividad
relacionados con derechos humanos y practicas laborales justas del orden nacional y local, asi como los
tratados internacionales suscritos por Colombia en materia social.

PAGOS A CARGO DEL INTERVENTOR: ElI INTERVENTOR debera pagar los impuestos, tasas,
gravamenes y contribuciones establecidas por la normativa para el orden nacional, departamental o
municipal, y que se requieran para el desarrollo del contrato; asi como las, garantias, tarifas, multas y
sanciones que surjan de la ejecucion del contrato y las actividades que de éste se deriven. Estos pagos
deben soportarse con las certificaciones correspondientes expedidas por las autoridades, entidades u
organizaciones competentes. Asi mismo, El INTERVENTOR tendrd a su cargo el pago de los
arrendamientos, servicios publicos, pdlizas, proveedores, indemnizaciones, dafios o perjuicios, y todos los
demas gastos que surjan con ocasion de la ejecucion del contrato, y que no se agotan con los aspectos aqui
enunciados.

CLAUSULA. SEPTIMA- OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL INTERVENTOR: EL INTERVENTOR se
obliga a dar cumplimiento a todas las obligaciones de caracter técnico, administrativo, juridico, financiero,
ambiental, de seguridad, y en general, todas las que se encuentran descritas en los estudios previos, los
términos de referencia y demas documentos de la Convocatoria No. PAF-EUC-I-014-2022.

Adicional a las obligaciones generales contempladas para el desarrollo del contrato de Interventoria, las
establecidas el Contrato, en los Términos de Referencia y demas que apliquen; teniendo en cuenta el
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alcance de las actividades a desarrollar en el proyecto, se considera conveniente incorporar las siguientes
obligaciones especificas:

OBLIGACIONES PREVIO A LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO U EMISION DE ORDEN DE INICIO
DEL CONTRATO

1. LA INTERVENTORIA, presentara a la supervision para su aprobacion, la oferta econémica
discriminada de las dos etapas, conforme al formato Propuesta Econdmica detallada y Factor
Multiplicador que para tal efecto dispondra la Entidad en los términos de referencia, donde se presente
el personal ofrecido para las etapas | y Il conforme al personal minimo exigido en el proceso de
seleccion y de acuerdo a las dedicaciones minimas requeridas para la ejecucion de dicha etapa, asi
como los demas costos directos e indirectos necesarios para el normal desarrollo de las actividades.

2. Sivencidos los plazos para la suscripcion del acta de inicio y cumplidos los requisitos previos para la
suscripcion de los mismos no se procede con la firma del documento, por causa injustificada la entidad
podré expedir la orden de inicio del contrato.

3. Entregarala CONTRATANTE las garantias exigidas contractualmente para la revision de los amparos
correspondientes

4. Para efectos de su aprobacién, LA INTERVENTORIA debera entregar al Supervisor del Contrato quien
verificara y aprobara el cumplimiento de los perfiles minimos exigidos para los profesionales definidos
en la oferta para la ejecucion de las etapas | y Il de la interventoria. Igualmente verificara los contratos
de trabajo y/o los contratos de prestacion de servicios suscritos entre el personal y LA
INTERVENTORIA o uno de los integrantes del proponente plural. De igual forma, verificara los soportes
de la afiliacion y pago de seguridad social integral vigente de todo el personal propuesto. LA
INTERVENTORIA entregara previamente a la suscripcion del acta de inicio u orden de inicio, los
documentos soporten que acrediten la calidad y experiencia del personal profesional requeridos para
las dos etapas.

OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS, JURIDICAS, TECNICAS, SOCIALES Y AMBIENTALES,
FIANCIERAS Y CONTABLES, son las establecidas en el estudio previo, las cuales debe ser tenidas en
cuenta por los proponentes.

CLAUSULA OCTAVA.- PRODUCTOS: Sin perjuicio de los informes semanales y mensuales, y del
cumplimiento demas obligaciones de EL INTERVENTOR, se consideran productos especificos del contrato,
los siguientes:

INFORMES SEMANALES

En el informe semanal de interventoria se presenta la informacién general tanto del contrato de interventoria
como del contrato de obra objeto de la interventoria, el seguimiento y control de la programacion del contrato,
la cual debe ser consistente con el plazo establecido en el mismo. Con base en lo anterior y conforme con
lo estipulado en los términos de referencia, EL CONTRATISTA DE OBRA debera presentar a la interventoria
para su aprobacion, la programacion correspondiente que deberd incluir como minimo:

* Indicadores Financieros

* Indicadores Fisicos

+  Situaciones problematicas

+ Plan de Accidn
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+ Actividades Desarrolladas durante la semana (Ambiental, social, técnica, administrativa, etc.)
+ Actividades programadas para la siguiente semana

+  Comentarios de la Interventoria

*  Registro Fotografico

+ Detalle de las labores de monitoreo y control de riesgos que se le asignen

El informe semanal deberé contener el porcentaje (%) de avance programado y el ejecutado durante el
periodo, el porcentaje (%) de avance acumulado y los dias de atraso o adelanto que presenta el contrato.

INFORMES MENSUALES

La Interventoria presentara mensualmente un informe en donde se consigne el trabajo ejecutado en ese
mes, el cual refleje adecuadamente el avance del proyecto, los indices de gestion mensual y el estado de
avance con respecto a lo programado. Como minimo debera incluir:

Informe ejecutivo.

Informe técnico.

Acta parcial y balance presupuestal.

Actas de vecindad (cuando aplique).

Avance de cada una de las actividades programadas.

Memoria de calculo de las actividades ejecutadas durante el mes.

Relacién de planos.

Registros fotograficos.

Videos o renders del avance del proyecto.

Resultados de los ensayos de materiales y demas pruebas realizadas al igual que el concepto sobre
los mismos.

Calibracion y control de equipos.

Fotocopia de la bitacora o libro de obra.

Resumen de las actividades realizadas en el mes, analisis y recomendaciones.

Informe de control topografico.

Informe de control polizas y modificaciones contractuales de los contratos de obra e interventoria
Relacion del personal empleado en la ejecucion del Proyecto.

Informes semanales presentados y aprobados.

Informe de seguridad industrial.

Informe de manejo ambiental.

Informe de gestion social.

Conclusiones y recomendaciones sobre el avance o atrasos de la ejecucion del Proyecto.
Relacién de correspondencia.

Actas de seguimiento al contrato o actas de reuniones en el desarrollo del Proyecto.

Acreditacion que se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de
Seguridad Social Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar — ICBF y las cajas de compensacion familiar, cuando
corresponda.

INFORME FINAL
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La Interventoria entregard, al terminar los trabajos, un informe final, cuyo contenido sera, como minimo, el
siguiente:

Aspectos contractuales relevantes.

Breve descripcion de los trabajos.

Ejecucion de los trabajos (Periodo de ejecucién, frentes de trabajo).

Balance econdmico final del contrato.

Planos, figuras y cuadros representativos del desarrollo de los trabajos.

Descripcion de los procedimientos utilizados e innovaciones tecnologicas empleadas.

Cierre de las actas de vecindad (cuando aplique).

Recomendaciones sobre cambios en especificaciones, planos, disefios y soluciones dadas a los

problemas mas comunes que se presentaron durante el desarrollo del contrato como aporte para

futuros proyectos.

e  Manual de mantenimiento con video de mantenimiento preventivo a los equipos instalados con las

respectivas garantias de calidad y correcto funcionamiento. El manual debera indicar cémo

funcionan, y cuél debe ser el mantenimiento de las obras ejecutadas incluyendo redes, asi como de

los equipos e instalaciones, el cual debe ser entregado por el contratista encargado de la ejecucion

de las obras aprobado por la interventoria.

Copia de la bitacora de obra y registro fotogréafico.

Resultados de los ensayos de laboratorio.

Informe sobre el cumplimiento de las pélizas y garantias exigidas.

Cronograma final de proyecto, en cual se muestre todas las incidencias del mismo.

Revisién de los paz y salvo, por todo concepto, expedidos por los subcontratistas en relacion con las

obligaciones de los contratistas.

e Laevaluacion del porcentaje de poblacion vulnerable utilizada en la ejecucidn, asi como la mano de
obra no calificada.

e Elresumen final del proyecto supervisado, las cantidades de obra ejecutadas, los suministros

supervisados y el informe de control presupuestal del proyecto.

Planos record original.

Informe final de control topografico.

Relacion del personal empleado en la ejecucién del proyecto.

Informe final de seguridad industrial.

Informe final de manejo ambiental.

Informe final de gestion social.

Remisién de las Pélizas actualizadas del contratista y de la interventoria conforme a cada

modificacion o acta suscrita (cuando aplique) incluyendo el acta de recibo a satisfaccién.

CLAUSULA NOVENA.- OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE: EL CONTRATANTE se obliga a:

1. Vigilar el desarrollo y ejecucion del contrato con apoyo del supervisor designado por FINDETER para
el efecto, y exigir al INTERVENTOR el cumplimiento efectivo del mismo.

2. Dar tramite oportuno a las solicitudes de inicio de procedimientos por presunto incumplimiento,
remitidas por la supervision.
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3. Pagar a EL INTERVENTOR con cargo exclusivo a los recursos existentes en el PATRIMONIO
AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA FINDETER y hasta concurrencia de los mismos,
de acuerdo con la orden de pago, previo cumplimiento de los requisitos establecidos en el Manual
Operativo aplicable, y el Manual de Supervision e Interventoria de Findeter.

4. Las demas que por la naturaleza del contrato le correspondan, previa instruccion al PATRIMONIO
AUTONOMO.

CLAUSULA DECIMA.- LUGAR DE EJECUCION: El lugar donde se ejecutara el contrato sera en el
municipio de Cerete departamento de Cérdoba el lote en el cual se desarrollara el proyecto corresponde al
predio con matriculas inmobiliarias Nos 143-47171y 143-47173 ubicado en la urbanizacion Altos de las
Acacias aproximadamente entre la Calle 17A y la Calle 18 entre Carrera 20 y Carrera 23 cuya area
disponible es de 2.774,33m2 aproximadamente.

- L b .
Fuente: htps:/eart google.comweb/@8 89564946,-75.19217443,13.18106294a,315.333487520 36y,2.5173926,0.097594824-Or

CARRERA 20717-21

Fotografia 1. localizacién prﬁyecto
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PARAGRAFO: EL INTERVENTOR declara que conoce y, acepta: a) las condiciones geograficas,
estacionales, meteoroldgicas y climaticas del Sitio; b) la suficiencia y disponibilidad de las vias de acceso al
Sitio; ¢) las condiciones de seguridad prevalecientes en Colombia y en el Sitio; d) la disponibilidad de mano
de obray las condiciones sindicales; ) las condiciones para el suministro de energia eléctrica, agua y demas
recursos necesarios; f) los servicios disponibles de transporte y hospedaje; y g) en general, todo cuanto
pudiera afectar la ejecucion del contrato sobre el cual ejercera vigilancia y, su terminacion oportuna y exitosa.
De conformidad con lo anterior, el INTERVENTOR conoce, ha determinado y analizado de manera
satisfactoria e independiente, la naturaleza y el alcance de las dificultades, cargas, obligaciones y riesgos
que pueden surgir con ocasién del cumplimiento de las obligaciones del contrato sobre el cual ejercera
vigilancia, y con ello ha conocido las circunstancias que condicionaran el cumplimiento de las obligaciones
a su cargo bajo el presente Contrato. Por tanto, las acepta y tiene la capacidad para asumirlas.

CLAUSULA DECIMOPRIMERA.- SUPERVISION: Durante todo el tiempo de ejecucion del contrato, se
mantendra un SUPERVISOR designado de la Vicepresidencia Técnica de FINDETER, con el fin que realice
el seguimiento técnico, administrativo, financiero, econémico, juridico, social y ambiental, y verifique que el
contrato se ejecute de acuerdo con las especificaciones sefialadas en el presente contrato y demas
documentos que hacen parte del mismo , en condiciones de oportunidad y calidad, sin que el supervisor
releve al INTERVENTOR de su responsabilidad por la ejecucion del contrato. El supervisor ejercera su labor
de acuerdo al Manual de Supervisién e Interventoria de Findeter.

El Supervisor del contrato esta facultado para solicitar aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de
la ejecucion contractual y sera responsable por mantener informado a LA CONTRATANTE de los hechos o
circunstancias que puedan constituir actos de corrupcién tipificados como conductas punibles o que
puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando se presente incumplimiento.

En ningun caso el Supervisor goza de la facultad de modificar el contenido y alcance del contrato suscrito
entre EL INTERVENTOR y LA CONTRATANTE, ni de eximir, a ninguno de ellos, de sus obligaciones y
responsabilidades.

CLAUSULA DECIMOSEGUNDA.- PROPIEDAD INTELECTUAL: Toda la informacién que reciba EL
INTERVENTOR para la ejecucion del contrato y con ocasion del contrato sobre el cual ejerce vigilancia e
interventoria, es propiedad de PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA -
FINDETER, Ministerio de Vivienta Ciudad y Territorio - MVCT y FINDETER segUn corresponda, y al ser
confidencial, no podra ser usada o divulgada sin previa aprobacion por escrito.

EL INTERVENTOR declara que todas las actividades que ejecute en desarrollo del objeto y alcance del
presente contrato y, en uso de todas las herramientas y elementos para su ejecucion, no afectara derechos
de propiedad intelectual de terceros. Por tanto, en caso de que un tercero pretenda o adelante accién contra
EL CONTRATANTE o FINDETER por presunta violacién de cualquier norma en materia de propiedad
intelectual, se aplicara lo acordado en la clausula de indemnidad.

Los nombres comerciales, marcas y emblemas que identifican a LA FIDUCIARIA al Ministerio de Vivienta
Ciudad y Territorio - MVCT, FINDETER y AL CONTRATISTA son exclusivamente de su propiedad. Mientras
esté vigente el contrato, permitiran en cada caso su uso, si media autorizacion expresa para tal efecto, y
bajo las limitaciones y condiciones indicadas. Cualquier uso no autorizado implicara el incumplimiento del
presente contrato.
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CLAUSULA DECIMOTERCERA.- CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACION: EL INTERVENTOR se
compromete a mantener en reserva la informacién clasificada como confidencial a la que tenga acceso con
ocasion de la ejecucion del presente contrato y con ocasion del contrato sobre el cual ejerce vigilancia e
interventoria. Por tanto, se obliga a:

a) No revelar, divulgar, exhibir, mostrar o comunicar informacion en cualquier forma y medio, a persona
distinta a sus representantes o personas que razonablemente deban tener acceso a la misma, sin el
consentimiento previo de EL CONTRATANTE.

b) No utilizar la informacion para fines distintos al desarrollo y cumplimiento de las obligaciones del presente
contrato.

Las partes aceptan que el incumplimiento de esta clausula hara responsable a EL INTERVENTOR, y por
tanto, a sus empleados, dependientes, contratistas o subcontratistas, segun el caso, por los perjuicios que
llegaran a causarle a EL CONTRATANTE y a FINDETER directa o indirectamente, asi como a terceras
personas. Por esta razon, se podrdn adelantar las acciones administrativas, penales y civiles
correspondientes.

Si bajo el amparo de la ley, una autoridad llegara a solicitar al INTERVENTOR, informacién confidencial o
reservada, EL INTERVENTOR estara en la obligacién de comunicarselo al supervisor y a EL
CONTRATANTE, para su revision y decision.

Al finalizar el contrato, EL INTERVENTOR debera devolver toda la informacién en su poder, de lo cual se
dejaré constancia expresa.

CLAUSULA DECIMOCUARTA.- INDEMNIDAD: EI INTERVENTOR se obliga a:

a. Mantener indemne a EL PATRIMONIO AUTONOMO y FINDETER y a sus directivos, socios,
miembros de la Junta Directiva, trabajadores, colaboradores, clientes, representantes o apoderados
de cualquier reclamacién, pleito, queja, demanda, sancion, condena o perjuicio fundamentados en
actos u omisiones de EL CONTRATISTA, en ejecucién del contrato.

b. Desplegar todas las acciones necesarias para evitar que sus empleados, familiares de los mismos,
acreedores, contratistas, proveedores, subcontratistas o terceros presenten reclamaciones
judiciales o extrajudiciales contra EL PATRIMONIO AUTONOMO o FINDETER, con ocasién de
acciones u omisiones suyas derivadas de la ejecucion del contrato.

Todos los gastos que implique la defensa de los intereses de EL PATRIMONIO AUTONOMO y FINDETER
deberan ser asumidos por EL CONTRATISTA.

PARAGRAFO: Si durante la vigencia del contrato o con posterioridad se presentan reclamaciones judiciales
0 extrajudiciales contra la CONTRATANTE o FINDETER o FONVIVIENDA, estos podran requerir al
INTERVENTOR o vincularlo bajo cualquier figura procesal que resulte aplicable a su defensa o acordar con
EL INTERVENTOR la estrategia de defensa que resulte més favorable a los intereses CONTRATANTE o
FINDETER o FONVIVIENDA.
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CLAUSULA DECIMOQUINTA.- AUTONOMIA DEL INTERVENTOR Y EXCLUSION DE RELACION
LABORAL: EL INTERVENTOR es una entidad independiente de EL CONTRATANTE y FINDETER, y en
consecuencia, EL INTERVENTOR no es su representante, agente o mandatario. EL INTERVENTOR no
tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o compromisos en nombre de EL
CONTRATANTE y FINDETER, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su
cargo.

EL INTERVENTOR ejecutara el objeto del presente contrato con plena autonomia técnica y administrativa,
razén por la cual queda entendido que no habra vinculo laboral alguno entre EL CONTRATANTE vy
FINDETER con EL INTERVENTOR, ni entre EL CONTRATANTE y FINDETER con el personal que EL
INTERVENTOR destine para la ejecucion del contrato. En consecuencia, EL INTERVENTOR es
responsable del pago de honorarios, salarios, prestaciones; asi como de la afiliacién y pago de aportes al
Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales, de los trabajadores, contratistas y dependientes que
vincule con ocasién del presente contrato. Frente a cualquier presunto incumplimiento de estas obligaciones,
se aplicara lo acordado en la clausula de indemnidad

CLAUSULA DECIMOSEXTA.- AFILIACION DEL INTERVENTOR AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL:
Al momento de suscribir el presente contrato y al requerir cada pago, EL INTERVENTOR debera certificar
que se encuentra al dia en el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como en el pago
de obligaciones, de todo el personal vinculado directamente a la ejecucion del proyecto, incluido el personal
independiente que preste sus servicios para la ejecucion del mismo, segln corresponda y de acuerdo con
la normativa aplicable a la materia. EI cumplimiento de estas obligaciones debera ser acreditado mediante
certificacidn suscrita por el revisor fiscal, cuando de acuerdo con la ley esté obligado a tenerlo o cuando por
estatutos asi se dispuso, o por el representante legal cuando no esté obligado a tener revisor fiscal.

CLAUSULA DECIMOSEPTIMA.- GARANTIAS: Con el objeto de respaldar el cumplimiento de todas y cada
una de las obligaciones que surjan a cargo del CONTRATISTA frente al CONTRATANTE, por razon de la
celebracion y ejecucion del contrato, el estudio de necesidad efectuado y la prevision de los posibles riesgos
en la ejecucion del mismo, el INTERVENTOR debera constituir las garantias, expedidas por una compaiiia
de seguros legalmente constituida en Colombia, con los siguientes amparos, cobertura y vigencia:

MONTO DEL
AMPARO AMPARO VIGENCIA
- 30% del valor del | Vigente por el plazo de ejecucion del contrato y seis
Cumplimiento .
Contrato (6) meses mas
De Salarios, prestaciones
sociales e | 10% del valor del | Vigente por el plazo de ejecucion del contrato y tres
indemnizaciones Contrato (3) afios mas.
laborales
Vigente por cinco (5) afios contados a partir de la
0,
Calidad del Servicio . suscripcion del Acta de entrega y recibo a
Contrato . P
satisfaccion final del contrato.

GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
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GARANTIA MONTO DEL AMPARO VIGENCIA
Responsabilidad Civil 20%  del valor Vigente por el plazo de ejecucion de del
Extracontractual del Contrato contrato.

Las garantias deberan aportarse para su aprobacién acompafiadas de los respectivos anexos, soportes de
la misma y el soporte de pago de la prima correspondiente. No sera valido para el proceso la certificacion
de No expiracién por falta de pago ni el soporte de la transaccion electronica.

Nota: La aprobacion de las garantias por parte del PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA
TECNICA - FINDETER EQUIPAMIENTOS PUBLICOS es requisito previo para el inicio de la ejecucion de
los contratos, razon por la cual, ningun contrato en el que se haya previsto la existencia de garantias podréa
iniciar su ejecucion sin la respectiva aprobacién de estas.

Para las garantias sefialadas el INTERVENTOR se constituira como TOMADOR, el CONTRATANTE como
ASEGURADO y BENEFICIARIO: PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA -
FINDETER EQUIPAMIENTOS PUBLICOS, identificado con NIT (830.055.897-7).

Las garantias deberan aportarse para su aprobacién acompafiadas de los respectivos anexos, soportes de
la misma y el soporte de pago de la prima correspondiente. No sera valido para el proceso la certificacion
de No expiracién por falta de pago ni el soporte de la transaccion electronica.

La aprobacién de las garantias por parte del PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA
TECNICA - FINDETER EQUIPAMIENTOS PUBLICOS identificado con NIT 830.055.897-7es requisito
previo para el inicio de la ejecucién del contrato, razon por la cual, ningun contrato en el que se haya previsto
la existencia de garantias podra iniciar su ejecucion sin la respectiva aprobacion de estas.

CARACTERISTICAS DE LAS GARANTIAS: El proponente seleccionado debera constituir las garantias con
una Compafiia de Seguros legalmente establecida en Colombia, en FORMATO ENTRE PARTICULARES,
con las siguientes caracteristicas:

Garantia de Cumplimiento: La misma debera ser expedida bajo la siguiente estructura:

Tomador: EL CONTRATISTA.
Asegurado: EL CONTRATANTE
Beneficiario: EL CONTRATANTE

La pdliza de Responsabilidad Civil Extracontractual: La misma debera ser expedida bajo la siguiente
estructura:

Tomador: EL CONTRATISTA.

Asegurado: EL CONTRANTE
Beneficiario: EL CONTRATANTE y terceros afectados.
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EL CONTRATISTA debera presentar las pélizas o modificaciones a las que haya lugar con el respectivo
soporte de pago, a més tardar dentro de los tres (3) dias hébiles siguientes a la suscripcidn del contrato, sus
prérrogas o adiciones.

EL CONTRATISTA acepta que el CONTRATANTE tiene interés asegurable en las garantias que se refieran
al contrato y con base en esto, en el caso en que EL CONTRATISTA no entregue los documentos dentro
del plazo estipulado, autoriza para que en su nombre y representacion, EL CONTRATANTE solicite,
actualice, modifique y haga el pago de las garantias en los términos contractualmente establecidos, pudiendo
descontar los costos y gastos derivados de dicha gestidn de los saldos a favor de EL CONTRATISTA. Lo
anterior, no exonera a EL CONTRATISTA del cumplimiento de las obligaciones contractuales y se adelanten
las acciones por EL CONTRATANTE para exigir el cumplimiento o indemnizacién.

PARAGRAFO: La vigencia de la péliza inicia con la suscripcion del contrato. EL CONTRATISTA debe
mantener, durante la vigencia del contrato, la suficiencia de las garantias otorgadas. En consecuencia, en el
evento en que se prorrogue el plazo de ejecucion del contrato, se adicione su valor o se efectué otra
modificacion que afecte las garantias, EL CONTRATISTA deberéa acreditar el ajuste correspondiente de las
garantias, una vez se suscriba la modificacion del contrato. De igual modo, EL CONTRATISTA debera
reponer las garantias cuando su valor se afecte por razén de la ocurrencia de los siniestros amparados. En
el caso de los amparos, cuya vigencia debe prolongarse con posterioridad al vencimiento del plazo de
ejecucion del contrato o de recibo a satisfaccion de las obligaciones del mismo, el valor amparado también
debe reponerse cuando se verifique la ocurrencia de los riesgos asegurados. El pago de todas las primas y
demés gastos que generen la constitucion, el mantenimiento y el restablecimiento inmediato del monto de
las garantias, sera de cargo exclusivo de EL CONTRATISTA. Las garantias aprobadas seran condicion
previa y necesaria para la cancelacion de las facturas pendientes de pago y el Ultimo pago del contrato.

PARAGRAFO PRIMERO: La aprobacion de las garantias por parte del CONTRATANTE es requisito previo
para el inicio de la ejecucion dé cada una de las fases o etapas previstas para la ejecucién del contrato,
razon por la cual ningln contrato en el que se haya previsto la existencia de garantias podra iniciar su
ejecucion sin su respectiva aprobacion.

En caso de presentarse alguna observacion por parte del CONTRATANTE a estos requisitos, el
CONTRATISTA debera responder en un plazo no superior a dos (2) dias habiles.

PARAGRAFO SEGUNDO: La vigencia de la pdliza inicia con la suscripcion del contrato. EL CONTRATISTA
debe mantener, durante la vigencia del contrato, la suficiencia de las garantias otorgadas. En consecuencia,
en el evento en que se prorrogue el plazo de ejecucién del contrato o se adicione su valor, EL CONTRATISTA
debera acreditar el ajuste correspondiente de las garantias, una vez se suscriba la modificacidn del contrato.
De igual modo, EL CONTRATISTA debera reponer las garantias cuando su valor se afecte por razén de la
ocurrencia de los siniestros amparados.

En el caso de los amparos, cuya vigencia debe prolongarse con posterioridad al vencimiento del plazo de
ejecucion del contrato o de recibo a satisfaccion de las obligaciones del mismo, el valor amparado también
debe reponerse cuando se verifique la ocurrencia de los riesgos asegurados. El pago de todas las primas y
demés gastos que generen la constitucion, el mantenimiento y el restablecimiento inmediato del monto de
las garantias, seré de cargo exclusivo de EIl CONTRATISTA. Las garantias aprobadas seran condicion previa
y necesaria para la cancelacion de las facturas pendientes de pago y el Ultimo pago del contrato.
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PARAGRAFO TERCERO: Si el objeto del contrato esta dividido en etapas o fases, se entenderan como
fechas de inicio y de finalizacién de cada una de ellas, las que se incorporen en las actas de inicio y en las
actas de entrega y recibo a satisfaccién de cada etapa o fase.

CLAUSULA DECIMOCTAVA.- APREMIO: Con el fin de asegurar el cumplimiento de las obligaciones del
presente contrato, se acuerda entre las partes que mediante su firma, EL INTERVENTOR faculta a EL
CONTRATANTE a hacer efectiva la clausula de apremio, por retraso en la ejecucion total o parcial de las
obligaciones adquiridas en virtud del contrato, asi como por la ejecucién de manera inadecuada, de forma
diferente a como fue pactado o a las normas técnicas que apliquen. El apremio correspondera hasta por un
valor equivalente al cero punto uno por ciento (0.1%) del valor del contrato, o proporcional a las obligaciones
incumplidas, segun el caso, por cada dia de retraso, sin que se supere el diez por ciento (10%) del valor total
del contrato y en todo caso dentro de los términos establecidos en el articulo 867 del Codigo de Comercio.
Si se generan apremios que superen dicho valor, el Contratante, podra dar por terminado anticipadamente
el Contrato, ordenar su liquidacién y hacer efectiva la Clausula Penal.

Asi mismo, dado que EL INTERVENTOR debera mantener durante la ejecucion del contrato EL PERSONAL
MINIMO REQUERIDO, descrito en el ANEXO No. 1, por cada profesional o técnico propuesto que no cumpla
con las especificaciones y dedicaciones minimas requeridas o que no esté laborando o realizando
actividades, se faculta a EL CONTRATANTE a exigir a EL INTERVENTOR la suma de veinte (20) salarios
minimos diarios legales vigentes (SMDLV) por cada dia calendario que no se cuente con ese personal. Para
el efecto, debe contarse con el requerimiento que sobre el particular efectué el supervisor. Realizados tres
(3) requerimientos a EL INTERVENTOR, el supervisor solicitara a EL CONTRATANTE el inicio de un proceso
de incumplimiento parcial del contrato.

PARAGRAFO: Los apremios que se causen en virtud de lo dispuesto en esta clausula se haran efectivos,
sin perjuicio de la indemnizacién de perjuicios a que haya lugar pues buscan conminar al INTERVENTOR
para el cumplimiento de sus obligaciones y, por lo tanto, no tienen el caracter de estimacion anticipada de
perjuicios, de manera que pueden acumularse con cualquier forma de indemnizacion, en los términos
previstos en el articulo 1600 del Cadigo Civil.

CLAUSULA DECIMONOVENA.- CONDICIONES RESOLUTORIAS: Considerando que el contrato de
interventoria es accesorio al CONTRATO DE OBRA (principal), el acaecimiento de las situaciones que dan
lugar a que operen las condiciones resolutorias del CONTRATO DE OBRA, le son oponibles al interventor
y, por lo tanto, generan la resolucién del contrato de interventoria frente a dicho contrato, segun corresponda.
Dichas circunstancias son las establecidas en la convocatoria que se adelanta para contratar la obra objeto
de la interventoria.

Si como resultado de la verificacion de las condiciones de ejecucion del proyecto en la Etapa inicial de
Ejecucion del mismo, se presenta alguno de los eventos listados a continuacién, se entendera que dicho
presupuesto factico constituye el acaecimiento de una condicién resolutoria y por lo tanto daré origen a la
resolucion del contrato y a la cesacion de los efectos que de éste se deriven. Para todos los efectos de
ejecucion del contrato serén eventos que determinen la resolucion del contrato.

¢ Cuando exista oposicién de la comunidad a la construccién del proyecto, asi dicha circunstancia no
haya sido evidenciada en el informe producto de la Etapa I. Dicha oposicién de la comunidad debera
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tener la entidad suficiente para hacer imposible la ejecucion total o parcial del proyecto, de tal forma
que no pueda adoptarse una solucidn técnica viable economicamente.

e Obras no funcionales de etapas anteriores. Ocurre cuando la funcionalidad del proyecto que se
ejecutara depende de la funcionalidad de obras construidas con anterioridad o que se encuentren en
construccién, sobre las cuales no es posible hacer intervencion alguna, por corresponder a otras
entidades su culminacion, o por cualquier otra razén que determine esta imposibilidad. La no
funcionalidad de obras anteriores o en ejecucion, deberé ser de tal magnitud que no pueda adoptarse
una solucién técnica y econémica viable.

¢ Imposibilidad en la obtencién de permisos o licencias. Ocurre cuando se advierte que el trazado o
modificacion al proyecto requiera licencias o permisos que no se puedan obtener por parte del ENTE
TERRITORIAL o del CONTRATISTA DE OBRA a cuyo cargo esté la responsabilidad.

o Falta de servidumbres o predios. Ocurre cuando el trazado del proyecto requiera la imposicion de
servidumbres u obtencion de predios que impliquen costos que el ENTE TERRITORIAL no pueda
sufragar. El ENTE TERRITORIAL debera pronunciarse al respecto dentro de los veinte (20) dias
calendario siguientes a la comunicacion que haga la CONTRATANTE informando tal situacién. Si en
dicho término el ENTE TERRITORIAL no ha manifestado la disponibilidad de recursos para el efecto,
se entendera acaecido el hecho objeto de la condiciéon resolutoria.

o Reubicacién de poblacién. Ocurre cuando en la confrontacion de las condiciones de ejecucion, trazado
o modificacién del proyecto, se advierta que la ejecucion del proyecto requiere de la reubicacion de
poblacion.

o Sila contratante tiene conocimiento que la adjudicacion del contrato se obtuvo por medios fraudulentos
0 mediante engafio.

e Una vez suscito el contrato, en el evento de no cumplir con los plazos previstos para aportar las
garantias establecidas o que las mismas no sean aprobadas por causas imputables al INTERVENTOR,
se constituira en causal resolutoria, sin perjuicio de que se haga efectiva la péliza de seriedad de la
oferta. En aquel evento, se suscribira el contrato con el proponente clasificado en segundo lugar en el
orden de elegibilidad y asi sucesivamente

e En caso de incumplimiento de la REVISION, AJUSTE Y COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y
DISENOS, LA CONTRATANTE tendra la potestad de continuar o no con el contratista para la etapa Il.

Acaecida cualquier condicion resolutoria de las anteriormente descritas, los derechos y obligaciones del
CONTRATO se extinguiran en los términos del articulo 1536 del Cadigo Civil, quedando resuelto el contrato,
por lo tanto, el mencionado contrato se terminara de mutuo acuerdo de manera anticipada y entraré en Etapa
de cierre, balance financiero y ejecucidn, sin que se cause ningun reconocimiento econémico distinto al valor
de la Etapa | del CONTRATO.

PARAGRAFO PRIMERO: En caso de optarse por la aplicacion de alguna de las condiciones resolutorias
anteriormente establecidas, previo concepto favorable de la INTERVENTORIA y por causas NO
IMPUTABLES al CONTRATISTA DE OBRA, FINDETER pagara a EL INTERVENTOR unicamente el valor
establecido para la Etapa de INTERVENTORIA A ESTUDIOS Y DISENOS. Por ningtin motivo FINDETER
pagaré a EL INTERVENTOR un valor superior al pactado para la Etapa.

PARAGRAFO SEGUNDO: Cuando a criterio de la INTERVENTORIA del proyecto la condicién resolutoria
surja por una accién u omisién imputable al CONTRATISTA DE OBRA, se entendera que es responsable
por la resolucion del contrato y como consecuencia, LA CONTRATANTE podré exigirle a su arbitrio enervar
la causal que suscit6 el acaecimiento de la condicion resolutoria o la indemnizacién de perjuicios.
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CLAUSULA VIGESIMA.- GESTION DE RIESGOS: Se encuentra necesario incluir el requisito de gestion de
riesgos para el consultor en los siguientes términos:

GESTION DE RIESGOS

EI INTERVENTOR previamente a la celebracién del contrato ha hecho sus propios célculos y estimaciones,
con base en los cuales ha dimensionado su oferta. Tales estimaciones y calculos deben haber considerado
el contexto en el cual se ejecutara el contrato, asi como todos los fenémenos, que puedan afectar la ejecucién
del contrato. En la ejecucion del contrato, el INTERVENTOR se obliga a realizar todas las actividades y
buenas préacticas que dicta el estado del arte en el campo del objeto contractual, con el fin de realizar la
gestion de los riesgos que puedan afectar la ejecucion del contrato. Dicha gestion debe contemplar como
minimo las siguientes actividades:

a. La identificacion de los riesgos

b. El analisis cuantitativo y cualitativo mediante el cual estime la probabilidad y la consecuencia de la
ocurrencia de los riesgos identificados, asi como la priorizacién de cada uno de ellos.

C. Realizar el respectivo plan de respuesta a los riesgos identificados, en el que se determinen las
acciones que se ejecutaran con el fin de mejorar las oportunidades y reducir las amenazas que se
originen en los riesgos identificados.

d. Realizar las actividades de monitoreo y control aplicable con base en la priorizacién de riesgos
realizada, con lo cual determinara si hay cambios en la priorizacion de los riesgos, si han surgido
nuevos riesgos frente a los inicialmente identificados, como también si las acciones definidas en el
plan de respuesta al riesgo evidencian la efectividad prevista.

Para la realizacion de la gestion de riesgos descrita, el INTERVENTOR deberd presentar a LA
SUPERVISION para su aprobacién un documento que contenga la siguiente informacién como minimo:

a. Un plan de Gestion del Riesgo que debe incluir la metodologia que utilizara, los roles vy
responsabilidades del equipo de trabajo con relacion a la gestion del riesgo, la categorizacion que
utilizara para priorizar los riesgos, la periodicidad con la que realizara las actividades de gestién de
los riesgos durante la ejecucién del contrato, las escalas de probabilidad y consecuencia y la matriz
de riesgos con las que realizara los analisis cualitativos y cuantitativos de los riesgos, asi como la
politica de gestion de riesgos a partir de la cual el INTERVENTOR determina la tolerancia al riesgo
que da lugar a la activacidn de las acciones de gestion de los riesgos.

b.  Un Registro de Riesgos que debe incluir los riesgos identificados, las posibles respuestas, las
causas de los riesgos, asi como la calificacion del riesgo de acuerdo con la categorizacion definida
en el Plan de Gestion del Riesgo.

c.  UnPlan de Respuesta de Riesgos que debe incluir las acciones previstas para mitigar los riesgos
incluidos en el Registro de Riesgos.

TIPIFICACION, ESTIMACION Y ASIGNACI()N DE LOS RIESGOS PREVISIBLES QUE PUEDAN
AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONOMICO DEL CONTRATO - MATRIZ DE RIESGOS

De acuerdo al proceso de la referencia, en la matriz de riegos contractuales que hace parte integral de los
términos de referencia y por lo tanto del contrato que se suscriba, se establece la tipificacion, estimacién y
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asignacion de los riesgos previsibles que puedan afectar el proceso a adelantar; La matriz es resultado de
un ejercicio de identificacion, valoracién y distribucidn de dichos riesgos.

Para el presente proceso contractual, entiéndase por riesgo en materia contractual, la probabilidad de
ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variacién sobre el
resultado esperado, tanto en relacién con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecucion
contractual.

Asi las cosas, con respecto a la matriz, se deberan tener en cuenta lo siguiente:

- La matriz de riesgos contractuales hace parte integral de los términos de referencia y por lo tanto del
contrato que se suscriba.

- Los proponentes declaran que para la preparacion y presentacion de su oferta conocieron, aceptaron,
valoraron e incluyeron los riesgos contractuales contenidos en la matriz.

« Laestructura de matriz de riesgo previsibles se ha elaborado como resultado de un proceso de gestion
del conocimiento y lecciones aprendidas, retroalimentado por el equipo técnico y juridico de FINDETER,
en el marco de la estrategia de asistencia técnica - gestién del conocimiento de Findeter.

« Enelelemento de la asignacion de riesgos, al indicar a una de las partes contractuales se entiende que
ésta asume el 100% del riesgo.

De acuerdo con lo anterior, no procederan reclamaciones del INTERVENTOR, basadas en la ocurrencia de
alguno de los riesgos que se encuentren en cabeza de él, y, en consecuencia, la Contratante no haré ningln
reconocimiento, ni ofrecera garantia alguna, que permita eliminar o mitigar los efectos causados por la
ocurrencia de alguno de estos riesgos, salvo que dicho reconocimiento o garantia se encuentren
expresamente pactados en el Contrato.

Si los interesados estiman que existen riesgos contractuales no previstos en la matriz de riesgos
contractuales propuesta por la CONTRATANTE, deberan anunciarlo en la etapa de presentacion de
observaciones, para que sean evaluados, y de ser pertinentes, sean incorporados en la matriz referida. No
sera posible entonces alegar desequilibrio econémico del contrato por factores que pudieron ser previstos
en la etapa precontractual con base en el conocimiento de la convocatoria, los documentos y estudios del
proyecto, asi como de su contexto, y que no hayan sido anunciados por el contratista en dicha etapa.

Los mitigantes sugeridos al INTERVENTOR corresponden a tratamientos indicativos o sugeridos, sin
perjuicio de que el INTERVENTOR pueda definir unos de mejor cobertura frente a la gestion de la
probabilidad o impacto de los riesgos identificados.

Consecuente con lo anterior, partiendo de la debida diligencia y con fundamento en el principio de la buena
fe precontractual de que trata el articulo 863 del Cddigo de Comercio, que debe tener el proponente al
realizar su oferta, se entiende que todos los riesgos previsibles del contrato, fueron tenidos en cuenta al
momento de elaborar su propuesta.

Una vez iniciado el contrato durante las etapas | y II, es responsabilidad del INTERVENTOR junto a la gestion

social, realizar la actualizacion de los controles de riesgos. La identificacién de las probables oportunidades
y riesgos que puede ocasionar la obra deberdn ser previstas y atendidas a tiempo, para evitar las
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conflictividades que puedan afectar el desarrollo, apropiacion y sostenibilidad del proyecto. Para ello tener
en cuenta el anexo social.

NIVEL DE IMPACTO: El nivel de impacto de la contratacion es alto, dado que se trata del cumplimiento de
compromisos contraidos por la Financiera en desarrollo de su objeto del negocio.

CLAUSULA VIGESIMOPRIMERA.- CLAUSULA PENAL: Con la firma del presente contrato, se acuerda
entre las partes que EL INTERVENTOR faculta a EL CONTRATANTE a exigir a EI INTERVENTOR a titulo
de pena, la suma equivalente al veinte (20%) del valor total del contrato, en caso de incumplimiento de una
o varias de las obligaciones a cargo del INTERVENTOR. La pena aqui estipulada no constituye una tasacion
anticipada de perjuicios, por lo que EL CONTRATANTE podra exigir a EI INTERVENTOR la indemnizacién
total de los perjuicios causados.

La clausula penal pactada se causara por el solo hecho del incumplimiento y no requeriré de reconvencion
judicial previa.

CLAUSULA VIGESIMOSEGUNDA.- PROCEDIMIENTO PARA APLICACION DE LA CLAUSULA DE
APREMIO Y DE LA CLAUSULA PENAL: En garantia del debido proceso, y con el fin de asegurar el derecho
de defensa y contradiccion de EL INTERVENTOR, se acuerda el siguiente procedimiento para la aplicacién
de la clausula de apremio y de la clausula penal:

1. El supervisor presentara a EL CONTRATANTE un concepto, el cual debe contener los hechos que
puedan constituir un retraso en la ejecucion total o parcial de las obligaciones adquiridas en virtud
del presente contrato, o del incumplimiento de una o varias de las obligaciones a cargo de El
INTERVENTOR segun el caso, aportando las evidencias que asi lo soporten; asi como la tasacién
por los presuntos retrasos o incumplimientos.

2. EL CONTRATANTE remitira a EL INTERVENTOR vy a la aseguradora, el documento en el cual
expresen los hechos que puedan constituir un retraso en la ejecucion total o parcial de las
obligaciones adquiridas en virtud del presente contrato, o del incumplimiento de una o varias de las
obligaciones a cargo del INTERVENTOR segun el caso, aportando las evidencias que asi lo
soporten, y requiriendo al INTERVENTOR las explicaciones correspondientes.

3. EI'INTERVENTOR vy la aseguradora contaran con cinco (5) dias habiles a partir del recibo de la
comunicacion de EL CONTRATANTE, para presentar por escrito sus explicaciones o
consideraciones.

4. EL CONTRATANTE enviara a consideracién del supervisor el documento de descargos de EL
INTERVENTOR y las consideraciones de la aseguradora.

5. Siel supervisor encuentra que las explicaciones no tienen justificacién o que no corresponden a lo
ocurrido en desarrollo del contrato. y por tanto, puede ser exigible la clausula de apremio o la
clausula penal, procederan a:

a. Determinar los dias de retraso y a tasar el monto del apremio correspondiente;
b. Determinar el incumplimiento total o parcial de las obligaciones a cargo de EL INTERVENTOR
y a tasar el monto de la pena.

6. Elinforme del supervisor sera sometido a los 6rganos del PATRIMONIO AUTONOMO de acuerdo
con el Manual Operativo aplicable.

7. La decision que instruya el Comité Fiduciario a EL CONTRATANTE sera comunicada a EL
INTERVENTOR y a la aseguradora.
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8. EIINTERVENTOR podra reclamar ante EL CONTRATANTE por la medida dentro de los tres (3)
dias habiles siguientes a la comunicacion de la decision. Asi mismo, la aseguradora podra
pronunciarse sobre la medida.

9. La reclamacion presentada por EI INTERVENTOR y el pronunciamiento de la aseguradora seran
analizadas por el supervisor, y sometidas a consideracion de los 6rganos del PATRIMONIO
AUTONOMO de acuerdo con el Manual Operativo aplicable. Si no se acogen los argumentos
presentados por EL INTERVENTOR o la aseguradora y, se ratifica la medida de hacer efectiva la
clausula de apremio o la clausula penal, se instruira a EL CONTRATANTE para adelante las
acciones correspondientes conforme se sefiala en los paragrafos siguientes.

PARAGRAFO: Las partes acuerdan que para establecer el valor de la medida a imponer a EL
INTERVENTOR, por concepto de apremio o pena pecuniaria se aplicara la férmula prevista por FINDETER.

PARAGRAFO: A través de la firma del presente contrato EL INTERVENTOR autoriza a EL CONTRATANTE
para pedir la compensacion del valor de las medidas que se le impongan, a titulo de apremio o clausula
penal, con los montos que EL CONTRATANTE le adeude con ocasidn de la ejecucién de este contrato, en
los términos de los articulos 1714 y 1715 del Cédigo Civil. Lo anterior, sin perjuicio que EL INTERVENTOR
también pueda pedir la compensacién una vez se le haya hecho efectiva alguna de las medidas estipuladas.
PARAGRAFO: Si no existen sumas con cargo al contrato, que puedan ser compensadas por EL
INTERVENTOR, las medidas que se le impongan, a titulo de apremio o clausula penal, podran ser cobradas
por via ejecutiva, dado que se trata de obligaciones claras, expresas y exigibles a cargo de EL
INTERVENTOR que prestan mérito ejecutivo. EL INTERVENTOR renuncia al previo aviso o a la
reconvencion previa para constituirlo en mora.

CLAUSULA VIGESIMOTERCERA.- CAUSALES DE TERMINACION DEL CONTRATO: Las partes
acuerdan que el contrato terminara en los siguientes eventos:

Por el vencimiento del plazo de ejecucion o una vez cumplido el objeto del mismo.

Por mutuo acuerdo de las partes.

Por la ocurrencia de las causales previstas en la clausula de terminacion anticipada del contrato.
Por la terminacion anticipada o la imposibilidad de ejecucién del contrato sobre el cual se realiza la
vigilancia e interventoria.

Pod =

Terminado el contrato se procedera a su liquidacién.

CLAUSULA VIGESIMOCUARTA.- CAUSALES DE TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO: En
desarrollo del principio de la voluntad, EL INTERVENTOR se sujeta, acepta y autoriza a EL CONTRATANTE
a terminar anticipadamente el contrato en los siguientes eventos:

1. Por incumplimiento de EI INTERVENTOR, en las circunstancias:

a. Cuando EL INTERVENTOR, sin justa causa, no presente los requisitos 0 documentos para la
legalizacion y ejecucion del contrato dentro de los términos previstos, caso en el cual se dara
por terminado el contrato. Ademas, se faculta a EL CONTRATANTE para hacer efectiva la
garantia de seriedad de la oferta de conformidad con lo dispuesto en el Cédigo de Comercio.
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b. En caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales por parte de El
INTERVENTOR, que afecte de manera grave y directa la ejecucion del contrato. Para lo cual
se procedera a iniciar el procedimiento establecido en el presente contrato.

c. Cuando EL INTERVENTOR acceda a peticiones 0 amenazas de actores por fuera de laley o
celebre pactos o acuerdos prohibidos por la misma.

d. Si suspendidas por las partes todas o alguna de las obligaciones emanadas del presente
contrato, EL INTERVENTOR no reanuda, sin justificacion vélida, su ejecucion dentro del plazo
acordado en el acta de suspension o de reinicio.

e. Cuando unilateralmente el INTERVENTOR suspenda la ejecucién total o parcial de las
actividades u obligaciones emanadas del presente contrato y no reanude las mismas de
acuerdo con la instruccién dada por el INTERVENTOR o EL CONTRATANTE.

2. Cuando las exigencias del servicio publico lo requieran o la situacion de orden publico lo imponga.

3. Por muerte o incapacidad permanente de EL INTERVENTOR persona natural; por disolucion de la
persona juridica INTERVENTOR, o de una de las personas juridicas que integran el respectivo
consorcio 0 unién temporal o, su modificacion sin autorizacion de El CONTRATANTE, si aplica.

4, Por cesacion de pagos, concurso de acreedores, embargos judiciales o insolvencia del
INTERVENTOR, que pueda afectar de manera grave el cumplimiento del contrato.

5. Cuando EL INTERVENTOR subcontrate, traspase, ceda el contrato o ceda los derechos
economicos de éste, sin previa autorizacion expresa y escrita de EL CONTRATANTE.

6. Por interdiccién judicial o inicio de proceso liquidatario del INTERVENTOR.

7. En el evento en que EL CONTRATANTE verifique que EL INTERVENTOR en su propuesta o
durante la ejecucidn del contrato incorporé valores con desviacion sustancial de precios, respecto
a las condiciones del mercado.

8. Cuando el INTERVENTOR, o su Representante Legal figure en el Boletin de Responsables
Fiscales Expedido por la Contraloria General de la Republica.

9. Cuando el INTERVENTOR o su Representante Legal esté reportado o aparezca incluido dentro de
una lista nacional o internacional que haga referencia al Lavado de Activos y Financiacion del
Terrorismo.

10. Cuando el contrato se hubiere celebrado contra expresa prohibicidn legal o constitucional.

11. Cuando el contrato se haya celebrado con una persona incursa en causales de inhabilidad,
incompatibilidad o conflicto de interés.

12. Cuando se hubieren declarado nulos los actos que sirven de fundamento al contrato.

13. Cuando EL CONTRATANTE encuentre que EL INTERVENTOR, para efectos de la celebracion del
contrato o su ejecucion, lo indujo en error.

14. Ademas de las causas sefialadas en los numerales anteriores, el presente contrato se terminara en
el estado en que se encuentre cuando opere cualquier causa legal que asi lo determine.

CLAUSULA VIGESIMOQUINTA.- PROCEDIMIENTO PARA LA TERMINACION ANTICIPADA DEL
CONTRATO: En garantia del debido proceso, y con el fin de asegurar el derecho de defensa y contradiccion
de EL INTERVENTOR, se acuerda el siguiente procedimiento por el acaecimiento de alguna de las causales
de terminacion anticipada del contrato o condicién resolutoria:

1. El supervisor presentara a EL CONTRATANTE un concepto, el cual debe contener los hechos que

puedan constituir una de las causales de terminacion anticipada del contrato, aportando las
evidencias que asi lo soporten.

Pagina 25 de 30

©)

icontec

SC920-1

Calle 67 No. 7 -37 Piso 3 * Bogota ¢ Colombia ¢ (571) 3485400 » www.fidubogota.com

= liNet =



Fiduciaria Bogota (

2. EL CONTRATANTE remitira a EL INTERVENTOR vy a la aseguradora, el documento en el cual
expresen los hechos que puedan constituir una de las causales de terminacién anticipada del
contrato, aportando las evidencias que asi lo soporten, y requiriendo a EL INTERVENTOR y a la
aseguradora para que se pronuncien al respecto.

3. EIINTERVENTOR vy la aseguradora contarén con cinco (5) dias habiles a partir del recibo de la
comunicacion de EL CONTRATANTE, para pronunciarse por escrito.

4. EL CONTRATANTE enviara a consideracién del supervisor el documento de descargos de EL
INTERVENTOR vy el pronunciamiento de la aseguradora.

5. El supervisor deberéd analizar la ocurrencia o no de la causal de incumplimiento y las explicaciones
de EL INTERVENTOR.

6. Elinforme del supervisor, sera sometido a los 6rganos del PATRIMONIO AUTONOMO de acuerdo
con el Manual Operativo aplicable, para determinar la ocurrencia de la causal de terminacién
anticipada dentro de los cinco (5) dias habiles después de recibidos los descargos.

7. La decision que instruya el Comité Fiduciario a EL CONTRATANTE sera comunicada a EL
INTERVENTOR y a la aseguradora.

8. EIINTERVENTOR podra reclamar ante EL CONTRATANTE por la medida dentro de los tres (3)
dias habiles siguientes a la comunicacion de la decision. Asi mismo, la aseguradora podréa
pronunciarse sobre la medida.

9. La reclamacion presentada por EI INTERVENTOR vy el pronunciamiento de la aseguradora seran
analizados por el supervisor, y sometida a consideracion de los 6rganos del PATRIMONIO
AUTONOMO de acuerdo con el Manual Operativo aplicable. Si no se acogen los argumentos
presentados por EL INTERVENTOR vy el pronunciamiento de la aseguradora vy, se ratifica la
terminacion anticipada, se instrura a EL CONTRATANTE para adelante las acciones
correspondientes.

10. Surtido lo anterior, EL CONTRATANTE remitira a EL INTERVENTOR el Acta de liquidacion del
contrato para que la suscriba o remita las observaciones que considere pertinentes dentro de los
diez (10) dias hébiles siguientes a su recibo.

11. En caso de realizar observaciones dentro del plazo establecido, se contard con cinco (5) dias
habiles para aceptarlas o rechazarlas.

La configuracién de la condicién resolutoria o terminacion del contrato por incumplimiento, tendra los
siguientes efectos, y la misma por acuerdo entre las partes se considera efectiva, a partir de la fecha de
notificacion de la decision instruida por el Comité Fiduciario:

No habra lugar a indemnizacién para EL INTERVENTOR;

Quedaran sin efecto las prestaciones no causadas a favor de EL INTERVENTOR,;

Se haran efectivas la clausula penal y las garantias a que haya lugar;

Se suspenderan los pagos que se hubieren librado o fueren a librase o entregarse a favor de EL
INTERVENTOR, hasta tanto se realice el cierre, balance financiero y ejecucién del contrato;

5. En general se procedera a las restituciones posibles, conforme a lo previsto en el articulo 1544 del
Codigo Civil y deméas normas concordantes, sin perjuicio de la estimacién y reclamacién de los
mayores perjuicios derivados del incumplimiento por parte de EL INTERVENTOR, y otras acciones
legales pertinentes.

o=

PARAGRAFO: Las partes acuerdan que para establecer el valor de la pena pecuniaria a EL INTERVENTOR
se aplicara la formula prevista por FINDETER.
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CLAUSULA VIGESIMOSEXTA.- MODIFICACIONES CONTRACTUALES: El presente contrato podra
modificarse, prorrogarse en tiempo y adicionarse en valor segun las necesidades que surjan en la ejecucion
del contrato. Lo anterior, debera provenir del acuerdo mutuo entre las partes. En todo caso, la solicitud de
modificacion contractual debera:

1. Solicitarse por escrito, justificada y soportada por EL INTERVENTOR. También, debera
acompanarse de la reprogramacion del cronograma del contrato, si hay lugar a ello, o si es
requerido por la supervision

2. Revisarse y avalarse por escrito por el supervisor.

3. Una vez revisada la solicitud por el supervisor, éste presentara su recomendacion al Comité
Técnico.

CLAUSULA VIGESIMOSEPTIMA.- SUSPENSION: Se podra suspender temporalmente la ejecucién del
contrato mediante acta suscrita de mutuo acuerdo por las partes, en la cual conste tal evento. En ningun
momento la suspensién modificara el plazo de ejecucion pactado. El tiempo durante el cual se suspenda la
ejecucion del contrato no se contabilizara, y se reiniciard su conteo una vez termine la suspension.

PARAGRAFO: El levantamiento de la suspension se realizara de mutuo acuerdo entre las partes en la forma
y fecha establecida en el Acta de Suspension. En el evento en que el Acta de Suspension no se haya
contemplado la fecha de reinicio, debera suscribirse por las partes el Acta de Reinicio. Asi mismo, podra
impartirse orden de reinicio por LA CONTRATANTE.

PARAGRAFO: Con ocasién de la suspension de la ejecucion del contrato, El INTERVENTOR debera
presentar el ajuste de las garantias segun corresponda.

PARAGRAFO: Durante el periodo de suspension del contrato EL INTERVENTOR asume todos los riesgos
referentes a su personal, maquinaria, equipos, entre otros. La suspension no dara lugar a reclamaciones
econdmicas por parte de EL INTERVENTOR.

PARAGRAFO: En ninglin caso se aprobara la suspension del presente contrato mientras el contrato sobre
el cual se ejerce vigilancia e interventoria no se haya suspendido.

CLAUSULA VIGESIMOCTAVA. - CESION Y SUBCONTRATACION: EI INTERVENTOR no podra ceder
total o parcialmente el presente contrato sin previo aval del supervisor y autorizacion expresa de EL
CONTRATANTE. Tampoco podra subcontratar la ejecucién de una o varias de las actividades a su cargo,
salvo previo aval del supervisor y autorizacién expresa de EL CONTRATANTE.

PARAGRAFO: El INTERVENTOR no podra subcontratar o ceder el contrato a personas cuyos recursos
provengan de actividades ilicitas de las contempladas en el régimen penal colombiano, 0 que se encuentren
relacionadas con las mismas.

CLAUSULA VIGESIMONOVENA.- SOLUCION DE LAS CONTROVERSIAS CONTRACTUALES: Las
partes acuerdan que para la solucion de las controversias contractuales que pudieren surgir con ocasion de
la celebracion, ejecucién y liquidacién del contrato, podran acudir a uno de los siguientes mecanismos
alternativos de solucién de conflictos: el arreglo directo, la transaccion o la conciliacién.
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Para tal efecto, la parte interesada por escrito sefialara los fundamentos para la utilizaciéon de uno los
mecanismos de solucion de controversias sefialados en la presente clausula. Recibida la comunicacion, la
parte convocada debera pronunciarse dentro de los diez (10) dias habiles contados a partir del recibo de la
comunicacion, término que podra prorrogarse de ser requerida informacién adicional para el correspondiente
andlisis, y que debera ser informado por la convocada a la convocante. Vencido el término sefialado sin que
las partes logren ponerse de acuerdo, la parte interesada quedara con autonomia para acudir a la jurisdiccion
ordinaria, siempre y cuando se trate de los mismos hechos relacionados en el escrito de solicitud.

Arreglo directo: El acuerdo al cual llegaren las partes constara en acta suscrita entre las mismas. Los
efectos de dicha acta solamente tendrén relacion con los hechos y las circunstancias descritas en el
mencionado documento.

Transaccion: Las partes a través del contrato de transaccion convendran de comdn acuerdo y en forma
definitiva: a) resolver una controversia derivada de la ejecucion del presente Contrato; b) prever una
controversia futura; y, ¢) dar claridad al presente contrato en aquellos aspectos que generen dudas e
incertidumbre a las partes.

Conciliacion: La solicitud de conciliacion extrajudicial en derecho sera presentada por cualquiera de las
partes ante un Centro de Conciliacion autorizado en la ciudad de Bogota. Dicho acuerdo produce efectos de
cosa juzgada y presta mérito ejecutivo.

PARAGRAFO: Las partes manifiestan que conocen y aceptan las condiciones y el procedimiento establecido
para la convocatoria de uno de los mecanismos alternativos de solucion de conflictos derivados del contrato.
De igual forma, acuerdan excluir de los mecanismos de solucion las circunstancias facticas asociadas a
incumplimientos parciales o totales que sean objeto de actuaciones de EL INTERVENTOR, cuando EL
CONTRATANTE de inicio al procedimiento establecido en el presente contrato para hacer efectiva la
clausula de apremio, la clausula penal o la terminacién anticipada, segun corresponda.

CLAUSULA TRIGESIMA.- COMPROMISORIA: En caso de que las partes no lograran solucionar las
diferencias o conflictos surgidos con ocasién de la suscripcidn, ejecucion, interpretacion, terminacién o
liquidacion del contrato a través de arreglo directo, transaccion o conciliacion, se comprometen a someterlas
a la decision de un Tribunal de Arbitral que sesionaré en el Centro de Arbitraje y Conciliacion de la Camara
de Comercio de Bogota en la ciudad de Bogotd, sujetandose a las normas vigentes sobre la materia, pero
en especial por las siguientes reglas:

1. El Tribunal estara integrado por tres (3) arbitros nombrados de comun acuerdo entre las partes. En
caso de que las partes no puedan ponerse de acuerdo en el nombramiento del de los arbitros dentro
del mes siguiente al surgimiento de la diferencia, los arbitros serén designados por el Centro de
Arbitraje y Conciliacion de la Camara de Comercio de Bogotd, a solicitud de cualquiera de las
partes.

2. La organizacion interna del Tribunal se sujetara a las reglas previstas por el Centro de Arbitraje y
Conciliacién de la Camara de Comercio de Bogota y el procedimiento aplicable sera el establecido
en la Ley 1563 de 2012.

3. El Tribunal decidira en derecho y su fallo tendra efectos de cosa juzgada material de Ultima instancia
y, en consecuencia, sera final y obligatorio para las partes.
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4. Los costos que se causen con ocasion de la convocatoria del Tribunal estaran a cargo de la parte
vencida.

PARAGRAFO: Las partes acuerdan que no se sometera a arbitraje las diferencias o conflictos que surjan
con ocasién de los procedimientos establecidos en el presente contrato para hacer efectiva la clausula de
apremio, la clausula penal o la terminacién anticipada del contrato.

CLAUSULA TRIGESIMOPRIMERA.- LIQUIDACION DEL CONTRATO: Las partes acuerdan liquidar el
contrato dentro de los seis (6) meses siguientes a su terminacion. En caso de requerirse el recibo de las
obras por parte de entidades territoriales, se liquidara dentro de los diez (10) meses siguientes a su
terminacion. Para ello, se suscribira el Acta correspondiente, en la cual constara el cierre contractual, balance
financiero y de ejecucion del contrato en todos los aspectos juridicos, técnicos, economicos. Igualmente, se
realizara un cruce de cuentas y se consignaran las prestaciones pendientes a cargo de las partes, con el fin
de declararse a paz y salvo por todo concepto. Asi mismo, se incluiran los ajustes, revisiones y
reconocimientos a que haya lugar y los acuerdos, transacciones y conciliaciones que logren las partes para
poner fin a las divergencias que pudieran presentase. De otro lado, se incorporaran las salvedades que en
su momento pudiera considerar EL INTERVENTOR.

De conformidad con la Politica de Contratacién de Servicios para Terceros de Findeter, en caso de que el
Contratista no se presente a la liquidacién, previa notificaciéon o convocatoria que le haga el Contratante, o
no se llegue a un acuerdo sobre su contenido, el Contratante dentro de los dos (2) meses siguientes al
agotamiento del plazo para liquidarlo de comun acuerdo, elaboraré el acta y dejara constancia de la ejecucion
fisica y presupuestal del Contrato, de la funcionalidad del proyecto y de los demas aspectos relevantes.

En el evento de no agotarse la liquidacion en la forma y plazos mencionados anteriormente, esta podréa
realizarse dentro de los dos (2) afios siguientes. Vencidos los términos anteriormente sefialados sin lograrse
la liquidacion, la CONTRATANTE debera diligenciar acta de cierre administrativo y liberacién de recursos si
existen saldos por liberar, y, en su defecto, si no hubo saldos por liberar, debera incorporarse al expediente
contractual certificacion expedida por la CONTRATANTE acreditando tal circunstancia.

La liquidacién del presente contrato estara condicionada a la liquidacion del contrato sobre el cual se realiza
vigilancia e interventoria. Por lo tanto, LA INTERVENTORIA solo podra exigir la liquidacion del contrato de
interventoria una vez haya realizado todas las gestiones necesarias para la liquidacién efectiva del contrato
sobre el cual realiza vigilancia.

CLAUSULA TRIGESIMOSEGUNDA.- DOMICILIO CONTRACTUAL: Para todos los efectos legales las
partes declaran como domicilio contractual la ciudad Bogota D.C.

CLAUSULA TRIGESIMOTERCERA.- NOTIFICACIONES: El CONTRATANTE recibira notificaciones en la
Calle 67 N° 7-37, Piso 1y 3, en la ciudad de Bogota D.C., y el CONTRATISTA recibira notificaciones en la
Calle 120 No. 70G - 33 Oficina 101 en la ciudad de Bogota D.C.

CLAUSULA TRIGESIMOCUARTA.- DOCUMENTOS DEL CONTRATO: Los siguientes documentos se
entienden incorporados en este contrato y por tanto vinculan juridicamente a las partes:

1. Términos de referencia de la Convocatoria No. PAF-EUC-1-014-2022

2. Estudios previos para la contratacidn
3. Propuesta presentada por Donal Bogota Bautista.
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4. Manual Operativo Contrato Interadministrativo 330 de 2015
5. Manual de Supervisién e Interventoria de Findeter o las disposiciones establecidas por Findeter.
6. Demas documentos que hagan parte de la Convocatoria

Los documentos previos a la firma de este contrato que no le hayan sido incorporados, sélo obligan a EL
CONTRATANTE si éste los ha aceptado, por escrito, después de la suscripcion.

CLAUSULA TRIGESIMOQUINTA.- PERFECCIONAMIENTO: Este contrato requiere para su
perfeccionamiento la firma de las partes. Para su ejecucion es necesaria la aprobacion de las garantias por
EL CONTRATANTE.

Para constancia se firma por las partes en la ciudad de Bogota D.C., dando su conformidad al contenido del
presente escrito, luego de su atenta y cuidadosa lectura, alos AN (31 ) dias del mes de _ifl)
de dos mil veintidés (2022).

CONTRATANTE, CONTRATISTA,
Julian oS
Garcia
MB Suarez
JULIAN GARCIA SUAREZ e
Representante Legal C.C. 79.557.205

LA7/. FIDUCIARIA BOGOTA S.A. actuando como

ome administradora y  vocera del PATRIMONIO

AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA
LIFP TECNICA-FINDETER
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