; V=
Fiduciaria Bogota ( F ind ete. =y

PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER EQUIPAMIENTOS PUBLICOS

PROGRAMA: EQUIPAMIENTOS URBANOS

CONVOCATORIA No. PAF-EUC-1-014-2022

TERMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATAR LA “INTERVENTORiA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURIDICA Y TECNICA) A LOS ESTUDIOS, DISENOS,
CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN SACUDETE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN

LA URBANIZACION ALTOS DE LAS ACACIAS, EN EL MUNICIPIO DE CERETE, DEPARTAMENTO DE
CORDOBA”

DIRECCION DE CONTRATACION

FEBRERO DE 2022

Pagina 1 de 98



; V=
Fiduciaria Bogota ( F ind ete. =y

TABLA DE CONTENIDO

CAPITULO | DISPOSICIONES ESPECIFICAS

SUBCAPITULO I - DE LA CONVOCATORIA

1.1. OBJETO

1.1.1. MARCO LEGAL QUE FUNDAMENTA LA PRESENTE CONVOCATORIA
1.1.2.  ALCANCE DEL OBJETO A CONTRATAR

1.2 LOCALIZACION DEL PROYECTO

1.2.1.  CONOCIMIENTO DEL SITIO DEL PROYECTO

1.3, ANALISIS DE LAS CONDICIONES ECONOMICAS DEL CONTRATO

14.  IMPUESTOS

1.5.  FORMA DE PAGO

1.6.  PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO

1.7.  OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

1.7.1. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATO

1.7.2. OBLIGACIONES ESPECIFICAS

1.7.3. OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS, JURIDICAS, TECNICAS, SOCIALES Y AMBIENTALES, FIANCIERAS
Y CONTABLES

1.8, NORMATIVIDAD APLICABLE

1.9.  SUPERVISION

SUBCAPITULO Il - ASPECTOS ESPECIFICOS DEL CONTRATO Y DE LA EJECUCION DEL PROYECTO

2.1. DESCRIPCION DEL OBJETO DEL CONTRATO

2.2. CONOCIMIENTO DEL SITIO DEL PROYECTO

2.3. PERSONAL

2.4. REGLAS PARA LA ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PERSONAL PROPUESTO
2.5. GARANTIAS

2.5.1. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO.

2.5.2. GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL.
2.6. CARACTERISTICAS DE LAS GARANTIAS

2.7. LICENCIAS, PERMISOS Y AUTORIZACIONES APLICABLES

2.8. CLAUSULAS ESPECIALES A TENER EN CUENTA

2.8.1. CONDICIONES RESOLUTORIAS

2.8.2. CLAUSULA - INDEMNIDAD

2.9. CLAUSULA DE GESTION DE RIESGOS

2.9.1 GESTION DE RIESGOS

2.9.2TIPIFICACION, ESTIMACION Y ASIGNACION DE LOS RIESGOS PREVISIBLES QUE PUEDAN AFECTAR EL
EQUILIBRIO ECONOMICO DEL CONTRATO-MATRIZ DE RIESGOS

2.9.3
2.10. LIQUIDACION DEL CONTRATO

Pagina 2 de 98



- Lo
Fiduciaria Bogotd ( Findeter <

SUBCAPITULO Ill CRONOGRAMA

CAPITULO Il DISPOSICIONES GENERALES
SUBCAPITULO | GENERALIDADES

1.1 DEFINICIONES

1.2 SIGLAS

1.3 REGIMEN JURIDICO APLICABLE

1.4 PRINCIPIOS ORIENTADORES

1.5 CONVOCATORIA DE VEEDURIAS CIUDADANAS

1.6 LUCHA CONTRA LA CORRUPCION

1.7 CORRESPONDENCIA

1.8 PUBLICIDAD DEL PROCESO

1.9 PUBLICACION DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA Y DOCUMENTOS DEL PROCESO

1.10 OBSERVACIONES A LOS TERMINOS DE REFERENCIA Y LOS DOCUMENTOS Y ESTUDIOS DEL
PROYECTO

1.11 ADENDAS

1.12 PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

1.13 FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS
1.14 REGLAS PARA LA PRESENTACION DE PROPUESTAS
1.15 DOCUMENTOS QUE REPOSAN EN LA ENTIDAD

1.16 PROHIBICION DE PRESENTAR PROPUESTAS ALTERNATIVAS, CONDICIONADAS O PARCIALES
1.17 TERMINO PARA DEVOLUCION DE PROPUESTAS

1.18 PLAZO DE PRESENTACION DE PROPUESTAS

1.19 DOCUMENTOS OTORGADOS EN EL EXTERIOR

1.19.1 LEGALIZACION

1.19.2 APOSTILLE

1.20 TITULOS OBTENIDOS EN EL EXTERIOR

1.21 PROCEDIMIENTO PARA LA VERIFICACION DE CONTRATOS Y/O PROYECTOS OTORGADOS EN MONEDA
EXTRANJERA

1.22 INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES

1.23 CONFLICTO DE INTERES

1.24 DEBER DE DILIGENCIA E INFORMACION SOBRE EL CONTRATO

1.25 POTESTAD VERIFICATORIA

1.26 SUSPENSION Y/O CANCELACION DE LA CONVOCATORIA

1.27 CIERRE DE LA ETAPA DE RECIBO DE PROPUESTAS

1.28 VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES DE CARACTER JURIDICO, TECNICO Y FINANCIERO
1.28.1 INFORME DE VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES Y SOLICITUD DE SUBSANACIONES
1.28.2 REGLAS PARTICULARES

1.29 RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS AL INFORME DE VERIFICA,CION DE REQUISITOS
HABILITANTES 'Y PUBLICACION DEL INFORME DEFINITIVO DE VERIFICACION DE REQUISITOS
HABILITANTES

1.30 APERTURA DEL SOBRE No. 2 - PROPUESTA ECONOMICA
1.31 METODOLOGIA Y EVALUACION DE LAS PROPUESTAS HABILITADAS
1.32 AJUSTE OFICIOSO DE INFORMES

Pagina 3 de 98



; V=
Fiduciaria Bogota ( F ind ete. =y

1.33 RESERVA DURANTE EL PROCESO DE EVALUACION

1.34 INDICACION DE LAS RESERVAS LEGALES DE LAS QUE GOZAN LOS DOCUMENTOS APORTADOS
1.35 CRITERIOS DE DESEMPATE

1.36 MODIFICACION O REVOCATORIA DEL ACTA DE SELECCION

1.37 CAUSALES DE RECHAZO

1.38 CAUSALES PARA LA DECLARATORIA DE DESIERTA

1.39 SUSCRIPCION DEL CONTRATO

1.40 REQUISITOS DE EJECUCION DEL CONTRATO

1.41 CONSECUENCIA DE LA NO SUSCRIPCION DEL CONTRATO Y/O CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS
DE EJECUCION DEL MISMO

1.42 APROBACION DE LA GARANTIA

SUBCAPITULO Il VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES DE CARACTER JURIDICO, TECNICO Y
FINANCIERO

2.1. REQUISITOS HABILITANTES

2.1.1. REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN JURIDICO
2.1.2. REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN FINANCIERO
2.1.3. REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN TECNICO
2.1.4. CONCENTRACION DE CONTRATOS

SUBCAPITULO Ill EVALUACION Y CALIFICACION DE LAS PROPUESTAS

3.1. CRITERIOS DE CALIFICACION DE LAS PROPUESTAS
3.1.1 INFORME DE EVALUACION ECONOMICA Y ASIGNACION DE PUNTAJE (ORDEN DE ELEGIBILIDAD)

ANEXOS:

Anexo 1: PERSONAL REQUERIDO

Anexo 2: ESTUDIO PREVIO

Anexo 3: MATRIZ DE RIESGOS

Anexo 4: MINUTA DEL CONTRATO

Anexo 5: LINEAMIENTOS PGRS INTERVENTORIA

Anexo 6: LINEAMIENTOS PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD

FORMATOS:

Formato 1: CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA

Formato 2: FORMATO CERTIFICADO DE PAGO DE APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA GENERAL DE
SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Formato 3: EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE PARA HABILITAR LA OFERTA

Formato 4: FORMATO 4 PRESUPUESTO Sobre No 2 (Adjunto)

Formato 5: ESTIMACION PROPUESTA ECONOMICA DETALLADA Y FACTOR MULTIPLICADOR

Pagina 4 de 98



; Lo
Fiduciaria Bogota ( F ind ete. =y

CAPITULO |

DISPOSICIONES ESPECIFICAS
SUBCAPITULO | DE LA CONVOCATORIA

1.1. OBJETO

La presente convocatoria tiene como objeto CONTRATAR LA “INTERVENTORIA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURIDICA Y TECNICA) A LOS ESTUDIOS, DISENOS,
CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN SACUDETE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN
LA URBANIZACION ALTOS DE LAS ACACIAS, EN EL MUNICIPIO DE CERETE, DEPARTAMENTO DE
CORDOBA”

11.1. MARCO LEGAL QUE FUNDAMENTA LA PRESENTE CONVOCATORIA.

La Banca de Desarrollo Territorial S.A.-FINDETER, creada bajo la Ley 57 de 1989, y modificada por el Decreto 4167
de 2011, es una sociedad de economia mixta del orden nacional, del tipo de las anénimas, organizada como un
establecimiento de crédito, vinculada al Ministerio de Hacienda y Crédito Publico; y sometida a vigilancia de la
Superintendencia Financiera de Colombia.

Conforme a lo establecido en el literal h) del articulo 270 del Estatuto Organico del Sistema Financiero, adicionado
por el articulo 28 de la Ley 1328 de 2009, FINDETER en desarrollo de su objeto social, puede prestar servicios de
asistencia técnica, estructuracion de proyectos, consultoria técnica y financiera; y por tanto, en ejercicio de estas
facultades legales, celebra contratos y convenios para el disefio, ejecucion y administracion de proyectos o programas
de inversion relacionados con las actividades sefialadas en el numeral 2° del articulo 268 del Estatuto Organico del
Sistema Financiero.

Asi mismo, por expresa disposicién del articulo 6 del citado Decreto 4167 de 2011, asi como del articulo 15 de la Ley
1150 de 2007, el régimen de contratacién de FINDETER es el derecho privado, salvo en lo que se refiere al régimen
de inhabilidades e incompatibilidades previsto legalmente para la contratacién estatal y los principios de la funcién
administrativa y de la gestion fiscal de que tratan los articulos 209 y 267 de la Constitucion Politica.

Por lo anterior, los procesos de contratacidn se regirdn de acuerdo con lo establecido en el Cédigo Civil, Cédigo de
Comercio y demas normas que resulten aplicables.

1.1.2. ALCANCE DEL OBJETO A CONTRATAR.

En desarrollo del convenio interadministrativo No. 330-2015, suscrito entre FINDETER y FONVIVIENDA, se puede
consultar en la pagina web de FINDETER, la convocatoria publica con el fin de seleccionar el contratista que ejecute
el contrato que tiene por objeto la “EJECUCION DE ESTUDIOS, DISENOS, CONSTRUCCION Y PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO DE UN SACUDETE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACION ALTOS DE
LAS ACACIAS, EN EL MUNICIPIO DE CERETE, DEPARTAMENTO DE CORDOBA’ para lo cual se requiere el
acompafiamiento de una Interventoria que ejerza el control y vigilancia de las acciones que el contratista ejecutara en
cumplimiento de las obligaciones adquiridas en el contrato de obra, asi como de aquella contenidas en sus elementos
integrantes (términos de referencia, estudio previo, contrato), especialmente en relacién con:

e Los aspectos y alcances técnicos, sociales y juridicos del objeto contratado.
e Actividades administrativas a cargo del CONTRATISTA DE OBRA.
e  Actividades legales.
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Actividades financieras y presupuestales.

Toda estipulacién contractual y de los planes operativos.

Proteccion de los intereses de la Entidad y salvaguarda de su responsabilidad.
Vigilancia permanentemente de la correcta ejecucion del objeto contratado.

Los plazos, términos y demas condiciones contractuales, garantizando la eficiente y oportuna inversion de los
recursos establecidos contractualmente.

La Interventoria que se contrate como producto del proceso de seleccion, realizara la Interventoria Técnica,
Administrativa, Financiera, Contable, Ambiental, Social y Juridica a la ejecucion del contrato de obra, la cual se
puede consultar en la pagina www.findeter.gov.co.

Adicionalmente, la INTERVENTORIA debera presentar cada uno de los informes a los que se obliga en el desarrollo
del contrato y cumplira las demas obligaciones establecidas en este estudio previo y todos los documentos que hagan
parte integral del contrato y de la convocatoria.

La Interventoria integral a contratar tendra el siguiente alcance:

ADMINISTRATIVA: Corresponde al seguimiento, control y evaluacién de las condiciones, procesos y procedimientos
administrativos que deban cumplirse durante la marcha y realizacién del compromiso contractual suscrito para la
realizacién de los estudios, disefios y construccidn de las obras, a partir de la adjudicacién del contrato, hasta la
terminacion y liquidacién del mismo.

FINANCIERA: Realizar los procesos y actividades relacionadas con la revision y control del manejo financiero del
contrato objeto de interventoria. Adicionalmente, en caso de que haya lugar, en la etapa de liquidacién, adelantara
todas las acciones y suministrara los insumos necesarios para la liquidacion definitiva, e informara al contratante sobre
dichas acciones e insumos, incluyendo la revisién y concepto sobre la inversion realizada con sus soportes; revisar,
conceptuar y liquidar las deudas que a la fecha de la liquidacion se presenten, en caso de que las hubiera; revisar y
conceptuar sobre el cumplimiento de las obligaciones contractuales en materia econdmica y financiera. Ademas,
elaborar los formatos que, para el proceso de liquidacién, FINDETER O LA CONTRATANTE solicite; bajo
disposiciones y normas aplicables.

CONTABLE: Corresponde al seguimiento y evaluacion de las condiciones, procesos y procedimientos contables y
financieros que deban ser aplicados dentro de la ejecucidn de los estudios, disefios y la obra, con el fin de controlar
el buen manejo e inversion de los recursos, bajo las disposiciones y normas aplicables.

AMBIENTAL: Realizar los procesos y actividades enfocadas en la coordinacién de las diferentes actividades y
métodos de control, tendientes a propiciar que las obras, programas y medidas planteadas en el plan de manejo
ambiental, programas de adaptacion de las guias de manejo ambiental y requerimientos ambientales de la autoridad
competente, entre otros, sean implementadas para minimizar los impactos ambientales negativos y maximizar los
positivos, de acuerdo con la normativa aplicable y las directrices que sobre la materia dicten las Autoridades
Ambientales Locales y Nacionales.

SOCIAL: Realizar los procesos y actividades enfocadas en asegurar el cumplimiento de las obligaciones sociales
contenidas en la presente convocatoria, asi como verificar el cumplimiento del Plan de Gestidn Social y Reputacional
(PGSR) presentado por el CONTRATISTA DE OBRA; acompafiar las actividades comunitarias; y realizar seguimiento
ala atencién al ciudadano y el tramite de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias (PQRS).

JURIDICA: Realizar los procesos y actividades enfocadas a verificar la aplicacion y cumplimiento de los aspectos
legales, regulatorios y contractuales relacionados con el respectivo Contrato, asi como apoyar a FINDETER,
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FONVIVIENDA y la CONTRATANTE en todos los aspectos juridicos que se susciten en el desarrollo del mismo.

TECNICA: Corresponde al seguimiento, control y exigencia en el cumplimiento de la calidad de los productos
desarrollados en la Etapa | del contrato objeto de interventoria (estudios y disefios) y seguimiento, control y exigencia
en el cumplimiento de la calidad y cantidad para los materiales y su aplicacion, a la calidad y cantidad de los items de
construccion ejecutados y el seguimiento a los procesos y procedimientos correspondientes al sistema constructivo
que se aplicara en la ejecucion de la Obra en la Etapa Il (segun los estudios y disefios de la Etapa I), para lo cual debe
tener en cuenta los materiales a utilizar, las especificaciones técnicas y normas de calidad, los ensayos, las pruebas
técnicas y de laboratorio a materiales y su aplicacion, equipos y su instalacion, y correcto recibo que garantice su
funcionamiento, bajo las disposiciones y normas aplicables.

Lo anterior sin perjuicio de aquellas obligaciones contempladas en el presente documento.

La actividad de la INTERVENTORIA implica, por su naturaleza misma, una posicién imparcial y neutral para poder
desarrollar sus funciones, por lo tanto, en la interpretacién del control, en la toma de decisiones, en la inspeccién de
los parametros, metodologia y demas elementos que contempla el contrato, la INTERVENTORIA debe cumplir con
los objetivos de su funcion sefialados a continuacion:

Verificar, la verdadera situacién y nivel de cumplimiento del contrato, a través de realizacion de visitas permanentes,
reuniones, control de calidad, aplicacién de correctivos, solucion de problemas, toma de decisiones y absolucion de
dudas.

Controlar, mediante las funciones de inspeccion, asesoria, evaluacion y aprobacion; determinar si la ejecucién del
proyecto se ajusta a lo dispuesto en el objeto del contrato y si la ejecucién del contrato se esta llevando a cabo
conforme a las especificaciones técnicas, administrativas y legales fijadas y dentro del plazo establecido para su
ejecucion.

Exigir, es obligacion informar y exigir el adecuado y oportuno cumplimiento de las clausulas contractuales, so pena
de solicitar y/o emprender el inicio de los procedimientos sancionatorios, conminatorios, compensatorios e
indemnizatorios conducentes para tal fin.

Prevenir, garantizar la correcta implementacion de los procesos y procedimientos con miras a precaver los errores
que puedan presentarse durante la ejecucion del contrato, asi como buscar la &gil y adecuada correccién de los
errores que lleguen a presentarse dentro de los parametros legales, logrando la efectiva ejecucion del contrato,
siempre dentro de la ley y de los compromisos contractuales que lo rigen.

Absolver, en virtud del principio de mediacidn, resolvera y atenderé todas las dudas que se presenten en cuanto a la
ejecucion del contrato.

Colaborar, al conformar un equipo que en conjunto deben resolver todos los problemas o dificultades que se
presenten a nivel técnico, juridico, administrativo y financiero, para un adecuado desarrollo de su labor, por lo tanto,
debera integrarse al equipo sin que ello signifique algun tipo de variacién en las responsabilidades de las partes.

Solicitar, al CONTRATISTA DE OBRA de manera oportuna que corrija o subsane, prontamente aquellas fallas que
no afecten la validez del contrato. Solicitar que se impongan sanciones al CONTRATISTA DE OBRA por
incumplimiento del contrato, o0 emitir su concepto respecto a la viabilidad de prorrogar, adicionar o modificar el mismo,
entre otros temas.
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1.1.21. DESCRIPCION DE LAS ETAPAS

Durante su ejecucion, el contrato de interventoria se desarrollara en las siguientes etapas:

e Etapa | - Interventoria a estudios, disefios, obtencién de licencias y permisos.
o Etapa Il - Interventoria a la ejecucion de obra, puesta en funcionamiento y proceso de cierre contractual.

Las herramientas que se emplearan para el desarrollo del proyecto se deberan ajustar a la utilizacion de los medios
informaticos, con la consecuente utilizacién del software necesario y para cada tipo de documento de la siguiente
manera: Planos Arquitectdnicos y de ingenieria en 2D .DWG AutoCAD Planos Arquitectonicos y de ingenieria en 3D
.DWG AutoCAD Coordinacién 3D del proyecto .DWG, RVT, etc. AutoCAD - Revit Render e Imagenes del Proyecto
.JPG Varios Programacion de obra .MPP Project Presupuesto de obra .XLS Excel Presentaciones .PPT Powerpoint
Otros., .PDF, .DOC, etc. No obstante, lo anterior, en caso de que FINDETER y/o el CLIENTE requieran la presentacion
de uno de los productos en un formato diferente, es obligacion del contratista atender tal solicitud, y de la interventoria
la respectiva revision y aprobacion.

Aligual que el contratista de obra, LA INTERVENTORIA debera utilizar un software agil y compatible con el que se
pueda realizar el seguimiento y control de la ejecucién del proyecto, el cual debera permitir el uso compartido con
FINDETER. Software entre los cuales se encuentra el aplicativo MiObra, utilizado por Findeter para el reporte de
avance requerido.

Los productos del contrato de obra deberén ser revisados y aprobados por LA INTERVENTORIA cuando cumplan
con las especificaciones técnicas y normativas requeridas, y satisfagan las necesidades de FINDETER vy
FONVIVIENDA, para finalmente ser recibidos por la CONTRATANTE y FINDETER.

En todo caso con la presentacion de la propuesta, el proponente seleccionado mediante la presente convocatoria
certifica el conocimiento de todas las obligaciones derivadas del contrato de obra, garantizando que velara por el total
cumplimiento de las mismas.

Es obligacion de la Interventoria, en los casos que aplique, contemplar dentro de su oferta econdmica los
profesionales, acciones y gestiones que garanticen el cumplimiento de lo siguiente:

NOTA: En cumplimiento del Articulo 3° de la Ley 1796 de 2016 “Por la cual se establecen medidas enfocadas a la
proteccion del comprador de vivienda, el incremento de la seguridad de las edificaciones y el fortalecimiento de la
funcién puablica que ejercen los curadores urbanos, se asignan unas funciones a la Superintendencia de Notariado y
Registro y se dictan otras disposiciones”, y del Decreto 945 del 05 de junio de 2017 “Por el cual se modifica
parcialmente el Reglamento Colombiano de Construcciones Sismo Resistentes NSR —-10" y para los casos que
aplique, la Interventoria debera elaborar el memorial dirigido a la curaduria urbana o la dependencia de la
administracién municipal o distrital encargada de la expedicién de las licencias de construccion o permiso de
ocupacién del espacio publico, en el cual certificara el alcance de la revision independiente efectuada sobre los
disefios estructurales de las edificaciones, el cumplimiento de las normas establecidas en la Ley 1796 de 2016 y sus
decretos reglamentarios, y firmaré los planos y demas documentos técnicos como constancia de haber efectuado la
revision. De igual forma, en el marco de la anterior normativa, sera obligacion de la interventoria adelantar, en caso
de que aplique, la supervision técnica independiente durante la ejecucion de la obra, y firmara los planos y demas
documentos técnicos como constancia de haber efectuado esta actividad.

1.1.2.1.1 ETAPA I: INTERVENTORIA A ESTUDIOS Y DISENOS, OBTENCION DE LICENCIAS Y PERMISOS

La Etapa | del contrato corresponde a la Interventoria técnica, administrativa, financiera, contable, ambiental, social y
juridica para la ejecucion de los estudios, disefios y la obtencion de licencias y permisos para la construccion de un
Saculdete Recreo Deportivo ubicado en la Urbanizacion Altos de las Acacias, en el municipio de Cerete, departamento
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de Cordoba.

La interventoria debe verificar que los disefios y estudios técnicos se ejecuten de acuerdo al anexd técnico -
Recomendaciones Minimas de Construccién - “Especificaciones Técnicas que hace parte integral del presente
proceso y los lineamientos de las cartillas de andenes y mobiliario del IDU (Este ltimo en caso que los municipios
donde se desarrollan los proyectos no cuenten con especificaciones para espacio publico) y en cumplimiento de las
normas técnicas vigentes aplicables que regulen cada especialidad (RETIE, RETILAP, RAS vigente, NSR-2010,segun
aplique a disefios, etc). , y permitiendo la normal ejecucion de los contratos y las obras durante la Etapa Il.

Durante esta etapa, el CONTRATISTA debera tener en cuenta, entre otras cosas, las caracteristicas topogréaficas y
condiciones particulares del terreno, optando por soluciones mediante las cuales se lleve a cabo un 6ptimo manejo
del disefio técnico y arquitectonico dejando en este ultimo, en la medida de lo posible, elementos de identidad cultural
propia de la regién.

El INTERVENTOR debe verificar que el CONTRATISTA DE OBRA desarrolle el Plan de gestion social y reputacional
de acuerdo con los lineamientos establecidos por FINDETER para tal fin, de manera que se asegure una gestion
encaminada hacia el fortalecimiento del tejido social a través de estrategias informativas y de creacion participativa,
promoviendo la apropiacion y sostenibilidad del proyecto por parte de la comunidad, asi como las acciones que
potencien los beneficios y se minimicen los impactos sociales que puedan afectar el buen desarrollo del proyecto.

Este Plan de gestion social debe contar con los siguientes componentes y los correspondientes productos:

1. Componente lectura territorial

2. Componente comunicacion, divulgacién y acompafamiento social
3. Componente mano de obra en la zona

4. Componente seguimiento y evaluacién

Durante esta etapa el CONTRATISTA DE OBRA debe implementar en su totalidad del componente de lectura
territorial, asi como presentar para aprobacion el Plan de gestion social y reputacional con los correspondientes
productos, actividades y metodologias.

Es necesario enfatizar con las comunidades y demas actores involucrados que el momento en que se encuentra el
proyecto es preliminar a la de la ejecucion del mismo, motivo por el cual, en esta etapa, el trabajo comunitario tendra
caracter eminentemente preparatorio y de generacion de condiciones favorables para el inicio de la obra, respetando
las distintas apreciaciones de los diferentes grupos sociales beneficiados y/o impactados; con lo cual, el
CONTRATISTA DE OBRA debe corroborar la aceptacion del proyecto y no oposicion de la comunidad para la préxima
ejecucion de obras del proyecto.

1.1.2.1.1.1 APROBACION DE LOS PRODUCTOS

Dentro del plazo establecido para la Etapa |, el CONTRATISTA debera entregar los productos derivados del alcance
de la mencionada Etapa y la INTERVENTORIA adelantara la revision y aprobacion de la totalidad de los mismos.
Acorde a lo anterior, es importante la coordinacién de entrega de estos productos entre contratista e interventoria,
garantizando que estos se aprueben dentro del plazo de la Etapa |, teniendo en cuenta que dentro de esta etapa se
realizara el tramite y obtencién de licencias y permisos.

1.1.2.1.1.2 VALIDACION DE LOS DISENOS CON EL CLIENTE

Dentro del plazo establecido para la Etapa | y previo a la solicitud de expedicion de licencias y permisos requeridos,
el SUPERVISOR designado por FINDETER sera el encargado de gestionar el aval del proyecto o las espacialidades
del mismo por parte de FONVIVIENDA- MVCT o entidad competente, con el fin de iniciar el proceso de expedicion de
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licencias y permisos requeridos para la ejecucién del proyecto.

En caso de que el cliente, realice observaciones al proyecto, el contratista dentro del plazo establecido para la Etapa
I'y previo a la solicitud de expedicion de licencias y permisos, debera hacer los ajustes correspondientes. Por lo tanto,
este periodo debera ser considerando dentro de la programacion presentada por el contratista para la ejecucion de la
Etapa .

1.1.2.2. ETAPA II. INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCION DE LA OBRA Y PROCESO DE CIERRE
CONTRACTUAL

Consiste en la realizacién de la interventoria técnica, administrativa, financiera, contable, ambiental, social y juridica,
a la Etapa Il del CONTRATO que corresponde a la construccidn y puesta en funcionamiento de un Sacudete Recreo
Deportivo ubicado en la Urbanizacion Altos de las Acacias, en el municipio de Cerete, departamento de Cérdoba, de
acuerdo con los estudios y disefios producto de la etapa | basados en los requerimientos de areas del programa
arquitectonico y el anexo técnico, la licencia de construccion o permiso de ocupacién del espacio publico . Estos deben
estar debidamente aprobados por las entidades que intervengan con el desarrollo del proyecto (empresas de servicios
publicos, entidades del orden territorial, corporaciones ambientales, etc.).

Para el inicio de la etapa Il la interventoria debera realizar especial seguimiento al componente de coordinacién
logistica para la intervencion de las obras descrito en los términos de referencia del contrato de Obra.

En esta Etapa la interventoria debera realizar la verificacion, seguimiento y acompafiamiento a la construccion de las
obras objeto del contrato verificando que sean completamente funcionales e integrales, habiéndose desarrollado la
etapa | y validado cada una de las actividades descritas en dicha etapa y la obtencién de los permisos necesarios
para su ejecucion.

Durante esta etapa, el INTERVENTOR, debera hacer verificacion, seguimiento y acompafiamiento al CONTRATISTA
DE OBRA, el cual deberé ejecutar y entregar la obra contratada de acuerdo con los criterios de calidad exigibles, los
disefios, los planos y las especificaciones de construccion ajustadas a los resultados de los productos de la Etapa I,
con sujecion al presupuesto y dentro del plazo establecido.

EI INTERVENTOR debera tener en cuenta que las obras a ejecutar y que se definiran en la Etapa | del contrato de
obra, no podran superar el valor de la propuesta econémica para la Etapa Il.

Con lo anterior, se busca contar con espacios disefiados de acuerdo con los estandares y las normativas establecidas
por el Gobierno Nacional, garantizando los siguientes aspectos:

+  Ejecutar las obras correspondientes de acuerdo con la programacion y dentro del plazo de la etapa.

+  Ejecutar las obras de acuerdo con las normas vigentes aplicables.

+ Implementar los frentes de trabajo necesarios para la ejecucién de las obras dentro del plazo contractual. Con el
personal minimo requerido.

+  Entregar la infraestructura apta para su uso, es decir, con la totalidad de conexiones a servicios publicos listas,
correctamente terminada y funcional.

Durante esta etapa la INTERVENTORIA debe verificar y hacer seguimiento a la implementacién del Plan de gestion
social presentado y aprobado al finalizar los estudios y disefios, el cual esta encaminado al fortalecimiento del tejido
social, procesos de apropiacion comunitaria de las obras, y manejo de los impactos ocasionados con ocasion del
proyecto.
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CIERRE CONTRACTUAL

Una vez sea culminado el plazo contractual de las Etapas | y Il, el Interventor debera iniciar el proceso de recopilacion
de la informacién necesaria para realizar el cierre contractual del Contrato de Obra y de Interventoria, para lo cual
tendra un plazo maximo de hasta DOS (2) MESES.

Al término del plazo citado el Interventor debera allegar todos aquellos documentos que requiere el contrato de
Ejecucion del Proyecto y de interventoria para su liquidacién, los cuales se encuentran contenidos en los formatos de
Acta de Liquidacion Contrato de Obra y el Acta de Liquidacién final del Contrato de Interventoria, suscrito a través del
Patrimonio Autonomo. Igualmente, la Interventoria debera realizar el acompafiamiento a los procesos de entrega y
recibo a satisfaccion de las obras ejecutadas, por lo que sera necesario coordinar con las distintas entidades este
procedimiento.

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD

ElI INTERVENTOR, debera presentar el protocolo de bioseguridad para aprobacién por parte del SUPERVISOR, en
cumplimiento de las medidas expuestas por parte del Ministerio de Salud en su resolucion N° 000377 del 2 de junio
de 2021 “Por medio de la cual se definen los criterios y condiciones para el desarrollo de las actividades econémicas,
sociales y del Estado y se adopta el protocolo de bioseguridad para la ejecucion de estas” y las demas medidas que
sean expedidas por el Gobierno Nacional, o las normas que los modifiquen, adicionen y/o sustituyan, de las directrices
0 normas municipales, distritales y nacionales, en el marco de la prevencion, y en la medida en que continte vigente
la declaratoria de emergencia durante la ejecucion del proyecto o se declare una nueva.

En el marco de las actividades contractuales el INTERVENTOR debera suministrar todos los materiales e insumos
requeridos en la implementacion del Protocolo de Bioseguridad, de igual forma el personal calificado y que seran los
responsables de tal implementacion, control y seguimiento.

1.1.2.3. PRODUCTOS A ENTREGAR
1.1.2.3.1 INFORMES SEMANALES

En el informe semanal de interventoria se presenta la informacion general tanto del contrato de interventoria como del
contrato de obra objeto de la interventoria, el seguimiento y control de la programacion del contrato, la cual debe ser
consistente con el plazo establecido en el mismo. Con base en lo anterior y conforme con lo estipulado en los términos
de referencia, EL CONTRATISTA DE OBRA debera presentar a la interventoria para su aprobacion, la programacion
correspondiente que debera incluir como minimo:

Indicadores Financieros

Indicadores Fisicos

Situaciones problematicas

Plan de Accion

Actividades Desarrolladas durante la semana (Ambiental, social, técnica, administrativa, etc.)
Actividades programadas para la siguiente semana

Comentarios de la Interventoria

Registro Fotografico

Detalle de las labores de monitoreo y control de riesgos que se le asignen

El informe semanal debera contener el porcentaje (%) de avance programado y el ejecutado durante el periodo, el
porcentaje (%) de avance acumulado y los dias de atraso o adelanto que presenta el contrato.

1.1.2.3.2 INFORMES MENSUALES
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La Interventoria presentara mensualmente un informe en donde se consigne el trabajo ejecutado en ese mes, el cual
refleje adecuadamente el avance del proyecto, los indices de gestion mensual y el estado de avance con respecto a
lo programado. Como minimo deberd incluir:

Informe ejecutivo.

Informe técnico.

Acta parcial y balance presupuestal.

Actas de vecindad (cuando aplique).

Avance de cada una de las actividades programadas.

Memoria de calculo de las actividades ejecutadas durante el mes.

Relacion de planos.

Registros fotograficos.

Videos o renders del avance del proyecto.

Resultados de los ensayos de materiales y demas pruebas realizadas al igual que el concepto sobre los
mismos.

Calibracién y control de equipos.

Fotocopia de la bitacora o libro de obra.

Resumen de las actividades realizadas en el mes, andlisis y recomendaciones.

Informe de control topogréfico.

Informe de control pélizas y modificaciones contractuales de los contratos de obra e interventoria

Relacién del personal empleado en la ejecucién del Proyecto.

Informes semanales presentados y aprobados.

Informe de seguridad industrial.

Informe de manejo ambiental.

Informe de gestion social.

Conclusiones y recomendaciones sobre el avance o atrasos de la ejecucion del Proyecto.

Relacion de correspondencia.

Actas de seguimiento al contrato o actas de reuniones en el desarrollo del Proyecto.

Acreditacion que se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad
Social Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar — ICBF y las cajas de compensacion familiar, cuando corresponda.

1.1.2.3.3 INFORME FINAL

La Interventoria entregard, al terminar los trabajos, un informe final, cuyo contenido sera, como minimo, el siguiente:

Aspectos contractuales relevantes.

Breve descripcion de los trabajos.

Ejecucion de los trabajos (Periodo de ejecucion, frentes de trabajo).

Balance econdmico final del contrato.

Planos, figuras y cuadros representativos del desarrollo de los trabajos.

Descripcion de los procedimientos utilizados e innovaciones tecnolégicas empleadas.

Cierre de las actas de vecindad (cuando aplique).

Recomendaciones sobre cambios en especificaciones, planos, disefios y soluciones dadas a los problemas
méas comunes que se presentaron durante el desarrollo del contrato como aporte para futuros proyectos.
Manual de mantenimiento con video de mantenimiento preventivo a los equipos instalados con las
respectivas garantias de calidad y correcto funcionamiento. El manual debera indicar como funcionan, y cual
debe ser el mantenimiento de las obras ejecutadas incluyendo redes, asi como de los equipos e
instalaciones, el cual debe ser entregado por el contratista encargado de la ejecucion de las obras y
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aprobado por la interventoria.

Copia de la bitacora de obra y registro fotografico.

Resultados de los ensayos de laboratorio.

Informe sobre el cumplimiento de las pélizas y garantias exigidas.

Cronograma final de proyecto, en cual se muestre todas las incidencias del mismo.

Revisién de los paz y salvo, por todo concepto, expedidos por los subcontratistas en relacion con las
obligaciones de los contratistas.

La evaluacion del porcentaje de poblacion vulnerable utilizada en la ejecucion, asi como la mano de obra
no calificada.

El resumen final del proyecto supervisado, las cantidades de obra ejecutadas, los suministros supervisados
y el informe de control presupuestal del proyecto.

Planos record original.

Informe final de control topografico.

Relacién del personal empleado en la ejecucidn del proyecto.

Informe final de seguridad industrial.

Informe final de manejo ambiental.

Informe final de gestién social.

Remision de las Pélizas actualizadas del contratista y de la interventoria conforme a cada modificacién o
acta suscrita (cuando aplique) incluyendo el acta de recibo a satisfaccion.

A continuacion, se presenta la definicién de términos expuestos anteriormente:

Plan de Gestion Social y Reputacional: Ayuda de memoria en la cual se lleve el registro y la trazabilidad
en relacion con la verificacién y acompafiamiento realizado al CONTRATISTA DE OBRA durante el
desarrollo e implementacion de su Plan de Gestién Social y Reputacional.

Bitacora: Libreta oficial y de caracter legal que sirve como instrumento de comunicacion entre la
INTERVENTORIA y EL CONTRATISTA DE OBRA, en la cual se asientan los hechos y asuntos
sobresalientes que de alguna manera afecten al proyecto o a la misma ejecucién de la obra. Los asistentes
ala obra relacionados con la ejecucion de las mismas pueden consignar comentarios o recomendaciones.
Actas contractuales: Documentos en el cual se deja constancia del inicio del contrato o proyectos,
modificaciones al plazo contractual (suspensién o reinicios), actas de reuniones, acta de entrega y recibo y
acta de liquidacién. En todas ellas se deja constancia de las obligaciones o tareas a ejecutar en marco del
contrato suscrito.

Actas de pago parcial: Documento generado por EL CONTRATISTA DE OBRA e INTERVENTORIA que
debe anexarse con los documentos requeridos para el pago en el cual se evidencien las actividades
ejecutadas en un periodo de tiempo establecido.

Acta de recibo a satisfaccion de los productos de la Etapa I: Documento en el cual se deja constancia
de la entrega y recibo a satisfaccion de los productos de la Etapa I.

Acta de terminacion. Documento en el cual se deja constancia de la terminacion del contrato en el plazo
establecido para el efecto, verificando el cumplimiento de las obligaciones contractuales.

Acta de entrega y recibo a satisfaccion final: Documento en el cual se deja constancia de la entrega y
recibo a satisfaccion del objeto contractual.

Acta de liquidacion: Documento mediante el cual el contratante y el contratista, realizan un cruce de
cuentas y cierre total, liberando saldos o reintegrando recursos al cliente.

Informe ejecutivo y demas informes que se requieran por parte de la Contratante a través del
supervisor designado: Documento que relaciona el estado del contrato o proyecto en el que indican
avances, requerimientos, seguimiento realizado por interventor, actividades adelantadas y fotografias.
Informe Final: Documento que relaciona detalladamente el proceso de la ejecucién de un contrato o
proyecto indicando resultados finales de las actividades adelantadas, en este documento debe indicar el
cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato de obra.
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NOTA: En cumplimiento del Articulo 3° de la Ley 1796 de 2016 “Por la cual se establecen medidas enfocadas a la
proteccion del comprador de vivienda, el incremento de la seguridad de las edificaciones y el fortalecimiento de la
funcién publica que ejercen los curadores urbanos, se asignan unas funciones a la Superintendencia de Notariado y
Registro y se dictan otras disposiciones”, y para los casos que aplique, la Interventoria debera elaborar el memorial
dirigido a la curaduria urbana o la dependencia de la administracion municipal o distrital encargada de la expedicion
de las licencias de construccion o permiso de ocupacion del espacio publico, en el cual certificara el alcance de la
revision efectuada sobre los disefios estructurales de las edificaciones, el cumplimiento de las normas establecidas
en la Ley 1796 de 2016 y sus decretos reglamentarios, y firmara los planos y demas documentos técnicos como
constancia de haber efectuado la revision.

1.1.2.4. OTRAS ACTIVIDADES

1.1.2.4.1 PROGRAMAS DETALLADOS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO (ETAPAS | Y Il) A CARGO DEL
CONTRATISTA DE OBRA.

El interventor validara y dara su aprobacion al Programa detallado para la ejecucion del proyecto presentado por el
contratista de ejecucién, quien lo debera allegar dentro de los 3 dias habiles posteriores a la suscripcion del
contrato, en las condiciones establecidas en el correspondiente proceso contractual. El programa para la ejecucion
se debe entregar en un diagrama de Gantt y LPU o PERT, que muestre la ruta critica, fecha de iniciaciones primeras
y Ultimas, fechas de finalizacién primeras y Ultimas y holgura de cada actividad; expresada en dias calendario,
programa de inversién mensual en Microsoft Project, las memorias de rendimientos de obra, nimero de cuadrillas
por actividad y programacion de equipos a utilizar. Se debe entregar un flujo de caja semanal sobre obra ejecutada
incluyendo el valor del A.l.U. e IVA sobre Utilidad.

El Programa debera abarcar todas las actividades de modo que se identifiquen claramente todos los frentes y
grupos de obra que se ejecutaran, con sus precedencias, tiempos de ejecucion, determinacion de la ruta critica,
recursos de personal y requerimientos de equipos necesarios para cumplir el programa de obra propuesto. El
contratista de obra de acuerdo con su propia metodologia de trabajo, disponibilidad de equipos y demés
consideraciones particulares, podré establecer libremente la secuencia de desarrollo de las obras, siempre y cuando
garantice la terminacién de las obras dentro de los plazos establecidos en el contrato.

En todo caso, una vez presentado por el contratista de obra al interventor el Programa detallado para la ejecucion
del proyecto, se entendera que la responsabilidad en el cumplimiento de estos sera asumida en su totalidad por el
Contratista de obra, y del cual la Interventoria velara por su estricto cumplimiento.

El interventor y el contratista de ejecucion deberan realizar un reporte conjunto con el fin de determinar el porcentaje
de ejecucion de las obras, asi como reportar, en caso de que se presente, la existencia 0 no de obras pendientes de
ejecutar por el contratista, y que son necesarias para cumplir con la totalidad de las obligaciones del proyecto. El
interventor debe tener presente que, si al vencerse el plazo previsto para cada actividad el Contratista no cumple con
la terminacién de la misma, se entendera que la ha incumplido con y, por lo tanto, se hara acreedor de las multas y
sanciones establecidas en el Contrato, desde el vencimiento del plazo para el cumplimiento hasta el instante en que
cumpla con el ciento por ciento (100%) de las obras respectivas.

Asi mismo, el INTERVENTOR debera verificar que dentro de la programacion elaborada por el CONTRATISTA DE
OBRA contemple como plazos maximos y de obligatorio cumplimiento las siguientes actividades:

e Radicar en debida forma todos los estudios, planos, memorias, ensayos, etc., necesarios para tramitar y
obtener la Licencia de Construccion, permiso de ocupacion de espacio publico y demas permisos requeridos
segun la tipologia del proyecto, ante la Curaduria Urbana, Secretaria de Planeacién, entidad urbanistica
competente o demas entidades correspondientes; del mismo modo
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o Radicar en debida forma ante Curaduria Urbana/Secretaria de Planeacion y/o ante la entidad urbanistica
competente la informacion necesaria para obtener el permiso o licencia dentro de las diez (10) semanas
siguientes a la suscripcion del acta de inicio o emisién de la orden de inicio la licencia.

o El contratista debe entregar a su vez la metodologia general de ejecucion de la obra, la cual debe estar
acorde con la programacion presentada.

e Alafecha de finalizacion contractual se debe suscribir el acta de recibo a satisfaccion de la etapa II.

1.1.3. ACTAS
1.1.3.1 ACTA DE INICIO U ORDEN DE INICIO DEL CONTRATO

La INTERVENTORIA y la CONTRATANTE a través de quien designe para tal efecto, deben suscribir el acta
correspondiente, la cual debe contener, entre otros aspectos los siguientes:

Lugar y fecha de suscripcion del acta

Nombre e identificacion completa de los intervinientes
Plazo

Fecha de Terminacién prevista

Valor

Informacion del Contratista de Interventoria.

Los siguientes requisitos que deberan ser entregados en un plazo no mayor a TRES (3) DIAS posteriores a la
suscripcion del contrato, asi:

e Aprobacion del personal de LA INTERVENTORIA para las Etapas.

El SUPERVISOR verificara y aprobara el cumplimiento de los perfiles minimos exigidos para los profesionales
definidos en los documentos de la convocatoria y presentados en la oferta para la ejecucién de las Etapas | y Il de la
Interventoria. Igualmente verificara los contratos de trabajo y/o los contratos de prestacion de servicios suscritos entre
el personal y LA INTERVENTORIA o uno de los integrantes del proponente plural. De igual forma verificara los
soportes de la afiliacion y pago de seguridad social integral vigente de todo el personal propuesto. LA
INTERVENTORIA entregara previamente a la suscripcion del acta u orden de inicio, los documentos soporten que
acrediten la calidad y experiencia del personal profesional requeridos para las dos etapas.

o  Presentacion de garantias para aprobacién (documento para legalizacién del contrato).

La CONTRATANTE revisard que los amparos correspondientes a las garantias del Contrato correspondan con lo
exigido en el presente documento, para efectos de su presentacion y aprobacion.

e  Presentacion de la Oferta Econdmica discriminada de las Etapas | y II.

LA INTERVENTORIA, presentara a la Supervision para su aprobacion, la Oferta Econémica discriminada de las dos
etapas, conforme al formato Propuesta Econdmica detallada y Factor Multiplicador que para tal efecto dispondra la
Entidad en los Términos de Referencia, donde se presente el personal ofrecido para las Etapas | y Il conforme al
personal minimo exigido en el proceso de seleccion y de acuerdo con las dedicaciones minimas requeridas para la
ejecucion de dicha etapa, asi como los demas costos directos e indirectos necesarios para el normal desarrollo de las
actividades.
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Nota 1: Legalizado el contrato, el interventor deberéa suscribir el Acta de Inicio dentro de los TRES (3) dias
siguientes. Si vencidos los plazos para la suscripcion del acta de inicio y cumplidos los requisitos de ejecucion, no se
firma el documento por causa injustificada, la entidad podra expedir la orden de inicio del contrato.

Nota 2: Vencido el plazo de ejecucion de la etapa |, se debera suscribir el acta de inicio para la etapa Il
1.1.3.2 ACTA DE TERMINACION

Vencido el plazo de ejecucion del Contrato (Etapa | + Etapa II) contado a partir de la suscripcion del Acta de inicio o
emision de la orden de Inicio El CONTRATISTA, la INTERVENTORIA y la CONTRATANTE a través de quien designe
para el efecto, deben suscribir la correspondiente acta de terminacion.

Nota: Se suscribira un acta de terminacion para cada una de las etapas por EL CONTRATISTA DE OBRA, la
INTERVENTORIA y la CONTRATANTE. La suscripcién de estas actas se considera como condicién suspensiva del
plazo contractual.

1.1.3.3 ACTA DE RECIBO A SATISFACCION DE LOS PRODUCTOS DE LA ETAPA |

Una vez verificado y aprobado por parte del Interventor el contenido y los productos desarrollados de la Etapa | y se
hayan realizado las recomendaciones y pronunciamientos por parte de la Contratante y el CLIENTE y la expedicién
de las licencias o permisos requeridos para la ejecucion del objeto contractual, se procedera a suscribir el ACTA DE
RECIBO A SATISFACCION del Informe de la Etapa | y de los productos asociados a dicha etapa, todo lo anterior
dentro del plazo establecido para la etapa | contado a partir de la a la suscripcion del ACTA DE INICIO o emision de
la ORDEN DE INICIO del Contrato.

1.1.3.4 ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCION DEL CONTRATO

Vencido el plazo de ejecucion del Contrato (Etapa | + Etapa Il) contado a partir de la suscripcion del Acta de Inicio u
Orden de Inicio, LA INTERVENTORIA debera validar la entrega de la obra objeto de la Etapa Il y de la ejecucion del
contrato con el lleno de los requerimientos técnicos y condiciones de funcionalidad. Del recibo por parte del
SUPERVISOR se dejara constancia mediante Acta de Entrega y Recibo a satisfaccién Final de la Interventoria,
suscrita entre la CONTRATANTE, la Interventoria y la Supervision.

1.2. LOCALIZACION DEL PROYECTO
El lugar donde se ejecutaré el contrato seré en el municipio de Cerete departamento de Cordoba el lote en el cual se
desarrollara el proyecto corresponde al predio con matriculas inmobiliarias Nos 143-47171'y 143-47173 ubicado en la

urbanizacion Altos de las Acacias aproximadamente entre la Calle 17A y la Calle 18 entre Carrera 20 y Carrera 23
cuya area disponible es de 2.774,33m2 aproximadamente.
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Altus de las Acacias
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CARRERA 20717-21

USICACION DEL LOTE DE EQUIFANIENTO

Fotografia 1. localizacion préyecto

1.21. CONOCIMIENTO DEL SITIO DEL PROYECTO

Sera responsabilidad del proponente conocer las condiciones del sitio de ejecucion del proyecto y actividades a
ejecutar, para ello el proponente podra hacer uso de los programas informaticos y las herramientas tecnolégicas
disponibles (Teniendo como puntos de referencia el predio con matriculas inmobiliarias Nos 143-47171y 143-47173
ubicado en la urbanizacién Altos de las Acacias aproximadamente entre la calle 17A y la calle 18 entre carrera 20 y
carrera 23.

En consecuencia, correrd por cuenta y riesgo de los proponentes, inspeccionar y examinar los lugares donde se
proyecta realizar los trabajos, actividades, obras, los sitios aledafios y su entorno e informarse acerca de la naturaleza
del terreno, la forma, caracteristicas, accesibilidad del sitio, disponibilidad de canteras o zonas de préstamo, asi como
la facilidad de suministro de materiales e insumos generales. De igual forma, la ubicacion geografica del sitio del
proyecto, historial de comportamiento meteoroldgico de la zona y demas factores que pueden incidir en la correcta
ejecucion del proyecto.

Con la presentacion de la propuesta, el proponente declara que conoce de manera integral todas las condiciones del
sitio de ejecucion del proyecto, las actividades a ejecutar y las circunstancias legales, técnicas, ambientales,
econdmicas y sociales para el desarrollo del proyecto, en especial aquellas que puedan afectar la ejecucion de las
actividades y/o del proyecto e influir en el calculo del valor de la propuesta. Por lo tanto, el desconocimiento de estos
aspectos no servira de excusa valida para posteriores reclamaciones.

1.3. ANALISIS DE LAS CONDICIONES ECONOMICAS DEL CONTRATO

1.3.1.DETERMINACION DEL PRESUPUESTO
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1.3.1.2. METODO PARA LA DETERMINACION DE LA ESTRUCTURA DE COSTOS Y SISTEMA DE PAGO.
ETAPAS 1 Y II.

El método para la determinacion del valor de las Etapas | y Il del Contrato es por PRECIO GLOBAL FIJO SIN
FORMULA DE AJUSTE. En consecuencia, el precio previsto, incluye todos los gastos, directos e indirectos, derivados
de la celebracién, ejecucién y suscripcion del acta de liquidacion, del contrato. Por tanto, en el valor pactado se
entienden incluidos, entre otros, los gastos de administracién, salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones del
personal, incrementos salariales y prestacionales, dotacién, implementacion de protocolos de bioseguridad;
desplazamientos, transporte, alojamiento y alimentacién del equipo de trabajo minimo del interventor; desplazamiento,
transporte y toda clase de equipos necesarios; honorarios y asesorias en actividades relacionadas con la ejecucion
del Contrato de Interventoria; computadores, licencias de utilizacion de software; la totalidad de tributos originados
por la celebracion y ejecucién del contrato, y suscripcion del acta liquidacion del mismo; las deducciones a que haya
lugar; la remuneracion para LA INTERVENTORIA, imprevistos, su utilidad y en general, todos los costos en los que
deba incurrir LA INTERVENTORIA para el cabal cumplimiento de ejecucién del contrato. LA CONTRATANTE no
reconocera, por consiguiente, ningun reajuste realizado por LA INTERVENTORIA en relacién con los costos, gastos
o actividades adicionales que aquel requeria para la ejecucion de las etapas del contrato de Interventoria y que fueron
previsibles al momento de la presentacion de la oferta.

1.3.1.2. METODOLOGIA DE CALCULO - PRESUPUESTO ESTIMADO (PE) ETAPAS I Y II

El valor del presupuesto incluye, para las dos etapas del proyecto, salarios del personal utilizado para la realizacién
del trabajo, incluyendo dominicales y festivos aportes legales y partidas que tengan efectos sobre las prestaciones
sociales, como las primas de localizacion afectados por el factor multiplicador, gastos administrativos, costos directos
(arriendo oficina principal, computadores, muebles, papeleria, ploteo de planos, servicios publicos, copias, fotografias,
desplazamiento aéreo, desplazamiento terrestre, hospedaje, ensayos de laboratorio, equipos de topografia, equipos
especiales, entre otros costos directos) y demas tributos o impuestos que se causen por el hecho de su celebracién,
ejecucion y liquidacion, asi como los gastos administrativos generados durante la ejecucion del mismo.

Para la determinacién de este presupuesto, FINDETER se baso en el modelo de andlisis de costos mencionado y en
los precios topes definidos por FINDETER para sueldos y deméas gastos que inciden en los contratos de consultoria
y / o prestacion de servicios, mediante la cual se determina el punto de referencia para realizar los analisis de estudio
de precios de mercado y del factor multiplicador.

LA CONTRATANTE para la ejecucion de la ETAPA | del Contrato ha estimado un factor multiplicador de 197.40%
el cual aplicé a los costos del personal requerido para la ejecucién de dicha etapa.

De acuerdo con la metodologia expuesta en este capitulo se determiné un Presupuesto para el desarrollo del Contrato
de Interventoria en la ETAPA | de CUARENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS DIECISIETE MIL
TRESCIENTOS DIEZ PESOS ($45.217.310) M/CTE, incluido IVA, costos, gastos, impuestos, tasas y demas
contribuciones a que hubiere lugar.

Nota: El valor estimado para la Etapa |, incluye el valor correspondiente al proceso de interventoria a la obtencion de
licencias y permisos. Plazo que inicia conforme a la programacion de las actividades del contrato de obra.

Sien desarrollo de la Etapa |, se llegare a presentar una modificacién en el alcance de dicha etapa o en las condiciones
establecidas para la elaboracién y entrega de cada producto, la contratante a través de la supervisién tendra la
potestad de solicitar un ajuste de las dedicaciones y las demas condiciones que se requieran para la ejecucion del
contrato, a partir de las condiciones establecidas dentro de la oferta econémica del INTERVENTOR, adjuntando los
debidos soportes técnicos y juridicos que sustenten dicha modificacion.
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Asuvez, laINTERVENTORIA, debera solicitar, el ajuste de las condiciones establecidas dentro de la oferta econémica
del CONTRATISTA DE OBRA, adjuntando los debidos soportes técnicos y juridicos que sustenten dicha modificacion.

LA CONTRATANTE para la ejecucion de la ETAPA Il del Contrato ha estimado un factor multiplicador de 194.78%
el cual aplicé a los costos del personal requerido para la ejecucién de dicha etapa.

De acuerdo con la metodologia expuesta en este capitulo se determiné un Presupuesto para el desarrollo del Contrato
de Interventoria en la ETAPA Il de CIENTO ONCE MILLONES SETESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL
SETESCIENTOS CUARENTA PESOS ($ 111.774.740) M/CTE, incluido IVA, costos, gastos, impuestos, tasas y
demas contribuciones a que hubiere lugar.

Nota: El valor estimado para la Etapa Il incluye el valor correspondiente al proceso de cierre contractual, el cual se
considerd en un plazo de hasta DOS (2) MESES como maximo, para ello, debera disponer del personal solicitado en
los documentos de la convocatoria. Plazo que inicia una vez vencido el plazo de ejecucion del contrato de obra.

1.3.2.  RESUMEN COSTOS DEL PROYECTO:

ITEM DESCRIPCION DE LA ETAPA VALOR TOTAL
A ETAPA I: Interventoria de Estudios y disefios, obtencion de licencias y $ 45.217.310,00
permisos.
B ETAPA II: Interventoria a la construccion, puesta en funcionamiento y proceso $ 111.774.740,00
de cierre contractual
c VALOR DEL TOTAL DEL PROYECTO (A+B) $ 156.992.050,00

A continuacién, se resumen los valores minimos y maximos para cada una de las Etapas y el valor total estimado de
la Interventoria:

Valor Minimo de la | Valor Maximo de Ia
Etapa Etapa

$ 40.695.579,00 $45.217.310,00

DESCRIPCION

ETAPA I: Interventoria de Estudios y disefios, obtencion de
licencias y permisos.

ETAPA II: Interventoria a la construccion, puesta en
funcionamiento y proceso de cierre contractual $ 100.597.266,00 §111.774.740,00
VALOR DEL TOTAL DEL PROYECTO (A+B) $ 141.292.872,00 $ 156.992.080,00

De acuerdo con lo anterior, el Presupuesto Estimado — PE (ETAPA | + ETAPA Il) TOTAL PARA LA EJECUCION
DE LA INTERVENTORIA ES CIENTO CINCUENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL
CINCUENTA PESOS M/CTE ($156.992.050) incluyendo VA en el valor de la etapa I, IVA, todos los costos, gastos,
impuestos, tasas y demas contribuciones de orden nacional y local a que hubiere lugar.

NOTA. Con el valor del presupuesto de la Etapa Il se debe garantizar la ejecuciéon de la totalidad de las actividades
propias de la Interventoria, de conformidad con los productos a entregar a la Supervisién del Contrato.

El valor minimo establecido corresponde al valor que podria ofrecer el proponente para la ejecucion de la Interventoria
garantizando los estandares de calidad requeridos y cumpliendo con las condiciones minimas exigidas dentro de los
documentos de la convocatoria, por lo que el valor de la oferta econdémica y de cada una de sus etapas no podréa ser
inferior al valor minimo, ni superior al maximo del presupuesto, so pena de rechazo de la oferta.
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1.4. IMPUESTOS

El proponente debera considerar en su oferta todos los costos correspondientes a impuestos nacionales,
departamentales y municipales que apliquen, tributos, tasas, contribuciones o gravdmenes, entre otros que se causen
con ocasién de la suscripcion, ejecucion y liquidacion del contrato.

Adicionalmente, se deben tener en cuenta, los costos de las pélizas incluidas en el numeral GARANTIAS del presente
documento y todos los deméas impuestos que se generen por la celebracidn de este contrato.

Es responsabilidad exclusiva del PROPONENTE realizar las averiguaciones, los célculos y estimaciones que
considere necesarios para elaborar su propuesta economica y, por ende, le asiste la obligacion de consultar ante las
diferentes entidades recaudadoras qué impuesto le es aplicable en caso de ser adjudicatario, todo esto enmarcado
en el hecho de que el PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER
EQUIPAMIENTOS PUBLICOS, es EL CONTRATANTE y realiza la contratacion bajo el Régimen Juridico del derecho
privado.

1.5. FORMA DE PAGO

LA CONTRATANTE pagara al interventor el valor por el cual le fue adjudicado el contrato, de acuerdo con la siguiente
forma de pago, para cada etapa del proyecto:

1.5.1 ETAPAI

o Se pagara el NOVENTA POR CIENTO (90%) del valor total de la ETAPA I, con la aprobacion de los estudios y
disefios por parte de la Interventoria, junto a la radicacién en debida forma de la solicitud de la licencia de
construccion o permiso de ocupacién del espacio publico y los demas permisos requeridos con los respectivos
soportes ante las entidades respectivas, previa aprobacién de los informes de interventoria correspondientes.

e El saldo correspondiente al DIEZ POR CIENTO (10%) del valor de la ETAPA |, se pagard una vez se haya
entregado la licencia de construccion o permiso de ocupacion del espacio publico y demas permisos necesarios
debidamente aprobados, dicha entrega sera realizada a FINDETER, previa aprobacién de los informes de
interventoria correspondientes y del informe final de la Etapa | por parte de la interventoria.

1.5.2  ETAPAII

LA CONTRATANTE pagara a la INTERVENTORIA el valor de la Etapa Il - Ejecucién de las obras, de la siguiente
forma:

e Un CINCUENTA POR CIENTO (50%) del valor de la Etapa Il, mediante pagos mensuales iguales previa
presentacion de los informes establecidos en las obligaciones, los cuales deben ser aprobados por la
supervision del contrato.

e UnCUARENTA POR CIENTO (40%) del valor de la Etapa Il, se pagara proporcional al avance de ejecucion
de la obra. Para este pago, se verificara el porcentaje de avance mediante las actas de recibo parcial de
obra soportado con la programacién de obra y previo visto bueno del supervisor del contrato.

o EIDIEZ POR CIENTO (10%) restante del valor de la Etapa Il, se pagaré previo recibo a satisfaccion de la
obra contratada y la suscripcion del acta de liquidacion del contrato de interventoria.

NOTA 1: Para cada pago el contratista presentard, a satisfaccion del supervisor del contrato la factura o documento
Pagina 21 de 98



- Lo
Fiduciaria Bogotd ( Findeter <

equivalente correspondiente conforme a la legislacion tributaria vigente.

NOTA 2: En los casos en que sea necesario la suscripcion de prérrogas al contrato de interventoria por causas no
imputables al contratista, inicamente se pagaran los costos fijos establecidos en la presente forma de pago durante
el término de la prérroga.

NOTA 3: De cada uno de estos pagos, se efectuara una retencion en garantia del diez por ciento (10%) la cual se
devolvera al contratista una vez se suscriba por todas las partes el Acta de Liquidacion del Contrato.

NOTA 4:Para todos los pagos, el interventor debera acreditar que se encuentra al dia en el pago de aportes
parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de
Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar — ICBF y las Cajas de Compensacion Familiar,
cuando corresponda, o certificacion del pago de los aportes de Pension, Riesgos Laborales y de Caja de
Compensacion Familiar, de todo el personal vinculado directamente a la ejecucion del proyecto, incluido el personal
independiente que preste sus servicios para la ejecucion del proyecto.

NOTA 5: Para los pagos, se debe contar con el visto bueno del Supervisor al informe de interventoria y se efectuaran
dentro de los TREINTA (30) DIAS CALENDARIO siguientes a la radicacion en debida forma de la respectiva factura
en FINDETER con el cumplimiento de los requisitos indicados.

1.6. PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO

El plazo general del Contrato es de DIEZ (10) MESES, contados a partir de la suscripcion del acta de inicio o emision
de orden de inicio del respectivo contrato.

El acta de inicio 0 emision de orden de inicio del CONTRATO DE INTERVENTORIA debera firmarse simultaneamente
con el acta de inicio 0 emisién de orden de inicio del contrato de obra, seguln lo establecido en los documentos y
plazos de la presente convocatoria, previa aprobacion de las pdlizas respectivas y demas requisitos previos.

El plazo del contrato sera uno solo, no obstante, a continuacion, se describe cada una de las etapas:

DESCRIPCION PLAZO DE EJECUCION PLAZO TOTAL
ETAPA I: Interventoria de Estudios y disefios, | Cuatro (4) mesesy quince dias
obtencion de licencias y permisos. (15) calendario* 10 MESES
ETAPA II: Interventoria a la construccidn, puesta en |  Cinco (5) meses y quince (15)
funcionamiento y cierre contractual dias calendario **

*El plazo determinado para la ejecucion de la Etapa | contempla un plazo de dos (2) meses para la obtencion de
licencias y permisos, y en todo caso debe dar cumplimiento a la programacién exigida al contratista de obra.

** El plazo determinado para la ejecucion de la Etapa Il, contempla un periodo de hasta DOS (2) MESES como
méximo, para el proceso de cierre contractual y liquidacién, plazo que inicia una vez vencido el plazo de ejecucion del
contrato de obra.

Los plazos se han determinado de acuerdo con el tiempo requerido para cada etapa. La distribucion de plazos descrita
anteriormente debera tenerse en cuenta independientemente al momento de elaborar la propuesta economica.

El incumplimiento en el plazo individual establecido para cada etapa del proyecto dara lugar a la aplicacion de las

clausulas contractuales a que haya lugar, conforme a los atrasos reportados por la interventoria segln la evaluacion
de la programacion y cumplimiento del plazo de ejecucion.
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EL INTERVENTOR se obliga emitir comunicacion a la supervisién y al contratista de obra en un plazo no mayor a dos
(2) dias, posteriores al cumplimiento de la totalidad de las siguientes condiciones:

1. Obtenci6n de los permisos del proyecto, otorgada por parte de la autoridad competente en los casos en que se
requieran.

2. Obtencion de los permisos o autorizaciones correspondientes, por parte de la autoridad ambiental competente
(En el caso en que aplique).

3. Aprobacién por parte de la interventoria del contrato de las hojas de vida del personal minimo del contratista de
obra exigido para la etapa Il del contrato, si existiese algun cambio de personal, del ya aprobado previo a la firma
del acta o emisién de la orden de inicio.

4. Aprobacién por parte de la supervisién del contrato de interventoria de las hojas de vida del personal minimo del
contratista de interventoria exigido para la etapa Il del contrato si existiese algiin cambio de personal, del ya
aprobado previo a la firma del acta o emision de la orden de inicio.

Se debe dar inicio a la Etapa Il (ejecucion de obras) del contrato junto con el contratista en un plazo maximo de dos
(02) dias siguientes a la comunicacion descrita previamente y emitida por la interventoria, en todo caso las actividades
descritas previamente no podran superar el tiempo definido para la Etapa I.

LA CONTRATANTE no reconocera por ningin motivo mayores permanencias, ni valores adicionales a los
establecidos en el Contrato. Por lo tanto, es responsabilidad del INTERVENTOR, verificar que el CONTRATISTA DE
OBRA adopte los procedimientos y planes pertinentes que le permitan planificar la realizacion de las actividades de
estudios y disefios y la obtencion de licencias y permisos que se requieran para realizar el proyecto en la Etapa Il

1.7. OBLIGACIONES

1.7.1.  OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATO

Las obligaciones del INTERVENTOR estan encaminadas a controlar, exigir, absolver, acompafiar y verificar el
cumplimiento de las obligaciones del contrato de ejecucidn del proyecto. A continuacién, se presentan las obligaciones
de caracter general que deben ser entendidas en armonia con las obligaciones y productos correspondientes, asi:

1. Responder por los resultados de su gestiéon y por las decisiones técnicas, sociales, administrativas y
presupuestales tomadas durante el pazo de ejecucion del contrato.

2. Vincular minimo el cincuenta por ciento (50%) de mujeres en la contratacion de personal calificado. Dicha
condicién sera verificada por el Supervisor.

3. Verificar el cumplimiento de las condiciones administrativas, técnicas, presupuestales, ambientales, seguridad
industrial, legales y sociales del contrato objeto de interventoria.

4. Verificar el cumplimiento de la normatividad vigente por parte del contratista de obra en la ejecucién del contrato,
su cierre y liquidacion.

5. Verificar que se dé cumplimiento a los requerimientos exigidos en cada una de las licencias o permisos dados
por las entidades competentes para el desarrollo del contrato.

6. Verificar el cumplimiento de la entrega del Plan de Gestién Social y Reputacional, de acuerdo con los
lineamientos del anexo correspondiente.

7. Asegurar el desarrollo e implementacion de todos los componentes y productos contenidos en el Plan de Gestidn
Social y Reputacional por parte del CONTRATISTA DE OBRA.

8. Asegurar que el CONTRATISTA DE OBRA en la ejecucion del contrato se cifia a los plazos, términos,
especificaciones técnicas y demas condiciones pactadas.

9. Asegurar, en la elaboracion de los de los productos de la etapa I, el cumplimiento por parte del CONTRATISTA
DE OBRA del Anexé técnico que forman parte integral de los Términos de Referencia del contrato objeto de la
presenteinterventoria.

10. Mantener permanente comunicacion con el contratista de obra y con LA CONTRATANTE.
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1.

12.
13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Evitar que se generen conflictos entre las partes y adoptar medidas tendientes a solucionar eventuales
controversias.

Velar porque la ejecucidn del contrato no se interrumpa injustificadamente.

Certificar el cumplimiento o no de las obligaciones del contratista de obra acorde con la realidad de la ejecucién
contractual.

LA INTERVENTORIA debera hacer llegar oportunamente los registros y documentos a LA CONTRATANTE,
con el fin de que éste pueda realizar el control correspondiente.

Mantener durante la ejecucion del proyecto el personal minimo requerido en los términos de referencia. Por
cada profesional o técnico propuesto que no cumpla con los minimos requeridos o que no esté laborando, se
aplicaran las sanciones correspondientes, previo requerimiento que sobre el particular efectué el supervisor en
méaximo tres (3) requerimientos, el cual solicitara a la CONTRATANTE el inicio del proceso por presunto
incumplimiento parcial del contrato

Informar de hechos y circunstancias que puedan constituir actos de corrupcion tipificados como conductas
punibles, o que pongan en riesgo el cumplimiento del contrato; asi como entregar los soportes a los que tenga
acceso

Contar con una herramienta que permita desarrollar las actividades necesarias para supervisar y controlar, en
tiempo real, la ejecucion del contrato.

Mantener actualizado el Registro en la Camara de Comercio durante la ejecucion del contrato.

Cuando el término de duracion de la sociedad no contemple el término de liquidacion del contrato y cinco (5)
afios més, EI INTERVENTOR se obliga a ampliarlo ante la Camara de Comercio, para lo cual tendra un plazo
maximo de 30 dias habiles contados a partir de la adjudicacion de la convocatoria, sin que este tramite sea
requisito que impida la suscripcion del contrato. La misma obligacion aplica para el integrante del proponente
plural persona juridica.

Dar cumplimiento a lo establecido en la Resolucion No. 1913 del 25 de noviembre de 2021, o las normas que
los modifiquen, adicionen y/o sustituyan, en relacién con los protocolos y elementos de bioseguridad
establecidos por el Ministerio de Salud y Proteccion Social.

Las deméas que, por ley, términos de referencia y contrato correspondan o sean necesarias para el cabal
cumplimiento del mismo.

1.7.2.  OBLIGACIONES ESPECIFICAS:

Adicional a las obligaciones generales contempladas para el desarrollo del contrato de Interventoria, las establecidas
en la Minuta del Contrato, en los Términos de Referencia y demés que apliquen; teniendo en cuenta el alcance de las
actividades a desarrollar en el proyecto, se considera conveniente incorporar las siguientes obligaciones especificas.

1.7.21. OBLIGACIONES PREVIO A LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO U EMISION DE ORDEN DE

INICIO DEL CONTRATO

LA INTERVENTORIA, presentaré a la supervision para su aprobacion, la oferta econdmica discriminada de
las dos etapas, conforme al formato Propuesta Econémica detallada y Factor Multiplicador que para tal
efecto dispondra la Entidad en los términos de referencia, donde se presente el personal ofrecido para las
etapas | y Il conforme al personal minimo exigido en el proceso de seleccidn y de acuerdo a las dedicaciones
minimas requeridas para la ejecucion de dicha etapa, asi como los demas costos directos e indirectos
necesarios para el normal desarrollo de las actividades.

Si vencidos los plazos para la suscripcion del acta de inicio y cumplidos los requisitos previos para la
suscripcion de los mismos no se procede con la firma del documento, por causa injustificada la entidad
podra expedir la orden de inicio del contrato.

Entregar a La CONTRATANTE las garantias exigidas contractualmente para la revisién de los amparos
correspondientes
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1.7.3.

1.8.

Las sigu

Para efectos de su aprobacion, LA INTERVENTORIA debera entregar al Supervisor del Contrato quien
verificara y aprobara el cumplimiento de los perfiles minimos exigidos para los profesionales definidos en la
oferta para la ejecucién de las etapas | y Il de la interventoria. Igualmente verificara los contratos de trabajo
ylo los contratos de prestacion de servicios suscritos entre el personal y LA INTERVENTORIA o uno de los
integrantes del proponente plural. De igual forma, verificara los soportes de la afiliacion y pago de seguridad
social integral vigente de todo el personal propuesto. LA INTERVENTORIA entregara previamente a la
suscripcion del acta de inicio u orden de inicio, los documentos soporten que acrediten la calidad y
experiencia del personal profesional requeridos para las dos etapas.

OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS, JURIDICAS, TECNICAS, SOCIALES Y AMBIENTALES,
FIANCIERAS Y CONTABLES, son las establecidas en el estudio previo, las cuales debe ser tenidas en
cuenta por los proponentes.

NORMATIVIDAD APLICABLE:
ientes son algunas de las normas cuyo cumplimiento sera exigible a EL CONTRATISTA de Obra:

Ley 1346 de 2009 “Por medio de la cual se aprueba la “Convencion sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad”, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 13 de diciembre de 2006.”

Ley 388 de 1997, Ley de Desarrollo Territorial y demas normas que la modifiquen y/o reglamenten.

Norma vigente con relacion al “Plan de ordenamiento Territorial” previo a la radicacion del proyecto para los
tramites de obtencion del plan de implantacién, licencias y/o permisos.

Ley 400 de 1997. Reglamento colombiano de Construcciones Sismo Resistentes y aquellas normas que la
modifiquen o desarrollen.

NSR-10 y sus decretos reglamentarios, complementarios y cualquier otra norma vigente que regule el disefio
y construccion sismo resistente en Colombia.

Ley 361 de 1997 “por la cual se establecen mecanismos de integracion social de las personas con limitacion
y se dictan otras disposiciones.”, y aquellas normas que la modifiquen o desarrollen, en lo que resulte
aplicable al presente proyecto. NTC. 4144, NTC. 4201, NTC. 4142, NTC. 4139, NTC. 4140, NTC. 4141, NTC.
4143, NTC. 4145, NTC. 4349, NTC. 4904, NTC. 4960.

Ley 1618 de 2013 - Disposiciones para Garantizar el Pleno Ejercicio de los Derechos de las Personas con
Discapacidad.

Legislacion de Seguridad Industrial Salud Ocupacional. Analisis y aplicacién de las normas de Construccion
y Adecuacién en Salud Ocupacional, segin Resolucién 2400 de 1979.

Normas INVIAS para rellenos granulares y especificaciones de pavimentos. (en casos que aplique)

Transito (disposiciones vigentes para el impacto de trafico, vehiculos y maquinaria de obra).

Normas de Salubridad (entre otras: ley 09 de 1979, NTC 920-1 de 1997, NTC 1500 de 1979, NTC 1674 de
1981, NTC 1700 de 1982).

Normas Ambientales Ley 373 de 1997 Uso eficiente y racional del agua, Decreto 1753 de 1994, GTC 24 de
1989

Decreto 1575 DE 2007 por el cual se establece el Sistema para la Proteccion y Control de la Calidad del Agua
para Consumo Humano.

Andlisis y aplicacién de normas ambientales, gestion ambiental y manejo de residuos.

Reglamentacion de manejo ambiental y recursos hidricos. Legislacién ambiental Municipal y Nacional.
Emisiones atmosféricas, Decreto 948 05/06/1995 Min Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial Establece
normas de prevencion y control de la contaminacion atmosférica y la proteccion de la calidad del aire.

NFPA 101 Cédigo de Seguridad Humana

Resolucion 2413 22/05/1979 Min. De Trabajo y seguridad social. Establece el Reglamento de Higiene y
seguridad en la construccion.
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Resolucion 1409 de julio 23 de 2012, reglamento de seguridad de trabajo en alturas

Resolucién 627 07/04/2006 Ministerio de Medio Ambiente por la cual se establece la norma nacional de
emision de ruido y ruido ambiental.

Normas NFPA-NEC y Cédigo Nacional de Incendios. Cuando aplique.

Reglamento técnico del sector de agua potable y saneamiento basico, RAS- 2000 (Resolucion 1096 del 17
de noviembre de 2000, emanada del Ministerio de Desarrollo Econdmico de la Republica de Colombia) y
RESOLUCION 2320 DE 2009 por la cual se modifica parcialmente la Resolucién nimero 1096 de 2000 que
adopta el Reglamento Técnico para el sector de Agua Potable y Saneamiento Basico RAS y aquellas normas
que la modifiquen o desarrollen.

Caodigo colombiano de fontaneria NTC-1500.

NORMAS AISC, AISI.

NFPA 14 Norma para Sistemas de columnas de agua y gabinetes contra incendio (Cuando aplique).

NFPA 20 Norma para bombas centrifugadas contra incendios. (Cuando aplique)

NFPA 72 Cédigo para sistemas de alarma contra incendio. (Cuando aplique)

Codigo para suministro y distribucién de agua para extincion de incendios en edificaciones, NTC-1669.
Cuando aplique.

Normativas ASHRAE referentes a eficiencia energética (90.1) y confort térmico (62.1).

Caodigo Eléctrico Nacional, norma NTC 2050.

Reglamento técnico vigente de instalaciones eléctricas Resolucion No. 18 0398 de 7 de abril de 2004
expedida por el Ministerio de Minas y Energia (RETIE).

Las normas vigentes de la empresa de energia encargada del suministro y control de la energia.
Reglamento técnico de instalaciones eléctricas, RETIE y NTC 2050, Reglamento Técnico de lluminacion y
Alumbrado Publico RETILAP

Normas de las empresas locales de servicios publicos o con las que se proveera los servicios.

Legislacion de transito vehicular y peatonal

Normatividad vigente a nivel nacional para la movilizacién de maquinaria y equipo pesado expedido por la
entidad competente segun el tipo de obra, por la entidad competente.

Norma NTC 2505 y demas Normas Técnicas de las empresas prestadoras de los servicios.

Estudio de micro zonificacién sismica del lugar donde se desarrollara el proyecto.

Demés normas aplicables para los diferentes aspectos del Proyecto de acuerdo con las particularidades del
disefio y construccion del mismo, determinadas por factores del entorno (localizacién del Proyecto) y su
regulacion especifica.

Decreto nacional 1285 de 2015 (junio 2015): Por el cual se modifica el Decreto 1077 de 2015.

Resolucién 0549 de 2015 (julio 2015): Por la cual se reglamenta el Capitulo 1 del Titulo 7 de la parte 2, del
Libro 2 del Decreto 1077 de 2015, en cuanto a los parametros y lineamientos de construccion sostenible y se
adopta la Guia para el ahorro de agua y energia en edificaciones.

Documento Recomendaciones Minimas de Construccién suministrado por FINDETER.

Cartilla de Andenes de Bogota, vigente (Decreto 561-15). Cuando el municipio no cuenta con reglamentacion
al respecto

Norma Técnica Colombiana NTC 4143, NTC 5610 - “Accesibilidad de las personas al medio fisico.
Sefalizacién tactil” y Guia de accesibilidad.

Norma Técnica Colombiana NTC 4109 - “Prefabricados de Concreto. Bordillos, Cunetas y Topellantas de
Concreto”.

Manual de Especificaciones Técnicas de Disefio y Construccidn de Parques y Escenarios Publicos de Bogota
D.C. Cuando el municipio no cuenta con reglamentacion al respecto

Demas Normas municipales, departamentales y nacionales que influyan en el proyecto.
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1.9. SUPERVISION

La supervisidn del contrato sera ejecutada por un funcionario designado de la Vicepresidencia Técnica de FINDETER,
quien de manera permanente realizara el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, ambiental y juridico
del contrato desempefiando las funciones previstas en el Manual de Supervision vigente, los Términos de Referencia
y el contrato, verificando ademas la correcta ejecucion del objeto contratado.

El Supervisor del contrato esta facultado para solicitar aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecucion
contractual y sera responsable por mantener informado a LA CONTRATANTE de los hechos o circunstancias que
puedan constituir actos de corrupcién tipificados como conductas punibles o que puedan poner o pongan en riesgo el
cumplimiento del contrato, o cuando se presente incumplimiento.

En ninglin caso el Supervisor goza de la facultad de modificar el contenido y alcance del contrato suscrito entre EL
INTERVENTOR y LA CONTRATANTE, ni de eximir, a ninguno de ellos, de sus obligaciones y responsabilidades.
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CAPITULO Il
ASPECTOS ESPECiFICOS DEL CONTRATO Y DE LA EJECUCION DEL PROYECTO

2.1 DESCRIPCION DEL OBJETO DEL CONTRATO

El PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER EQUIPAMIENTOS PUBLICOS
esta interesado en realizar la contratacion que tiene por objeto CONTRATAR LA “INTERVENTORIA INTEGRAL
(ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURIDICA Y TECNICA) A LOS
ESTUDIOS, DISENOS, CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN SACUDETE RECREO
DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACION ALTOS DE LAS ACACIAS, EN EL MUNICIPIO DE CERETE,
DEPARTAMENTO DE CORDOBA”

Nota: El detalle y descripcion del objeto, alcance, duracién, obligaciones, actividades, productos, valor del presupuesto
y forma de pago, sus caracteristicas y condiciones técnicas, se encuentran contenidos en los presentes términos de
referencia, los estudios previos y en los demas documentos que lo conforman.

2.2 CONOCIMIENTO SITIO DEL PROYECTO.

Sera responsabilidad del proponente conocer las condiciones del sitio de ejecucion del proyecto y actividades a
ejecutar, para ello el proponente podré hacer uso de los programas informaticos y las herramientas tecnolégicas
disponibles (Teniendo como puntos de referencia el predio con matriculas inmobiliarias Nos 143-47171y 143-47173
ubicado en la urbanizacién Altos de las Acacias aproximadamente entre la calle 17A y la calle 18 entre carrera 20 y
carrera 23.

En consecuencia, correra por cuenta y riesgo de los proponentes, inspeccionar y examinar los lugares donde se
proyecta realizar los trabajos, actividades, obras, los sitios aledafios y su entorno e informarse acerca de la naturaleza
del terreno, la forma, caracteristicas, accesibilidad del sitio, disponibilidad de canteras o zonas de préstamo, asi como
la facilidad de suministro de materiales e insumos generales. De igual forma, la ubicacién geografica del sitio del
proyecto, historial de comportamiento meteoroldgico de la zona y demas factores que pueden incidir en la correcta
ejecucion del proyecto.

Con la presentacion de la propuesta, el proponente declara que conoce de manera integral todas las condiciones del
sitio de ejecucion del proyecto, las actividades a ejecutar y las circunstancias legales, técnicas, ambientales,
econdmicas y sociales para el desarrollo del proyecto, en especial aquellas que puedan afectar la ejecucion de las
actividades y/o del proyecto e influir en el calculo del valor de la propuesta. Por lo tanto, el desconocimiento de estos
aspectos no servira de excusa valida para posteriores reclamaciones.

2.3 PERSONAL

LA INTERVENTORIA debera suministrar y mantener para la ejecucion del objeto contractual el personal minimo
solicitado y el que resulte pertinente con las dedicaciones necesarias, hasta la entrega a satisfaccién del proyecto, el
cual debera cumplir con las calidades técnicas o profesionales y la experiencia general y especifica exigida.

(ver anexo 1)

2.3.1 PERSONAL MINIMO Y DEDICACIONES MiNIMAS

LA INTERVENTORIA debera presentar al supervisor del contrato, previo a la suscripcion del acta u orden de inicio del
contrato y en la oportunidad por éste exigida, el personal minimo requerido, el cual debera tener dedicacion necesaria
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para la ejecucion de las Etapas | y II, junto con los soportes correspondientes que acrediten las calidades y la
experiencia general y especifica de este personal. Lo anterior, debera ser aprobado por el supervisor.

Asi mismo LA INTERVENTORIA debera mantener durante la ejecucion del proyecto EL PERSONAL MINIMO
REQUERIDO en los términos de referencia, so pena de inicio de procedimiento para la aplicacién de las sanciones
correspondientes establecida en el contrato por este concepto. Realizados maximo tres (3) requerimientos al
INTERVENTOR, el Supervisor solicitara al PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA —
FINDETER EQUIPAMIENTOS PUBLICOS el inicio de un proceso de incumplimiento parcial del contrato.

2.4 REGLAS PARA LA ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PERSONAL PROPUESTO

Sin perjuicio que la verificacion del personal se haga solamente al proponente seleccionado por parte del supervisor,
se tendra en cuenta la formacion académica y experiencia del personal minimo propuesto hasta la fecha del cierre,
de modo que el personal que vaya a ser propuesto, para la fecha del cierre debe haber acreditado la formacion
académica y experiencia exigida. Para efectos de verificacion el proponente seleccionado deberé allegar al supervisor
del contrato los certificados de experiencia y/u otro soporte que permita evidenciar la ejecucion del contrato o proyecto,
de acuerdo a las siguientes alternativas:

ALTERNATIVA A: Certificado expedido por la entidad contratante (entendida como aquella entidad de derecho
publico o de derecho privado que contraté el proyecto u obra) donde se evidencie el cargo y/o funciones y/o productos
entregados o desarrollados, asi como la fecha de inicio y terminacion de la ejecucion de las actividades y/o productos.

ALTERNATIVA B: Certificado de experiencia expedido por la contratante (sea ésta una persona natural o juridica que
contraté los servicios del profesional) donde se evidencie el cargo y/o funciones y/o productos entregados ylo
desarrollados asi como la fecha de ejecucién de las actividades y/o productos. Ademas de lo anterior, se debera
adjuntar certificacion o soporte de evidencia de la ejecucion del proyecto debidamente suscrita por la entidad que
contratd la ejecucion del proyecto, donde conste que la contratante del profesional ejecuto el proyecto.

ALTERNATIVA C: En el evento de no disponerse de la certificacion de que tratan los literales anteriores, se debera
adjuntar copia del contrato y acta liquidacién o acta de terminacién del contrato laboral, de prestacion de servicios o
el documento que corresponda, donde conste la ejecucién del mismo y se evidencie el cargo y/o funciones y/o
actividades y/o productos entregados o desarrollados, la cual debera venir suscrita segun corresponda, por el
Interventor y/o supervisor y/o representante de la entidad contratante y el Contratista.

Las certificaciones de experiencia se consideran expedidas bajo la gravedad del juramento. No obstante, la Entidad
se reserva el derecho de verificar la informacién que requiera de la propuesta y de acudir a las fuentes, personas,
empresas, entidades o aquellos medios que considere necesarios y de solicitar en caso de estimarlo, las aclaraciones
o0 documentacién que considere convenientes.

Las certificaciones firmadas por el mismo personal propuesto, es decir, auto certificacion, no seran tenidas en cuenta
para verificar ni evaluar la experiencia profesional.

Cuando los documentos de las alternativas de acreditacion no contengan la informacidn que permita su verificacion,
el proponente podra anexar copia de los documentos soportes que sean del caso (siempre y cuando sean expedidos
por la entidad contratante o entidad publica), que permitan evidenciar la ejecucion del contrato o proyecto o tomar la
informacién que falte.
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La experiencia profesional del personal minimo se computara a partir de la terminacion y aprobacién del pensum
académico de educacion superior de conformidad con lo establecido en el articulo 229 del Decreto Ley 019 de 2012,
y para acreditarla el proponente debera presentar certificacion de terminacion y aprobacién del pensum académico
de educacion superior debidamente firmada por la Institucién Educativa. Sin perjuicio de lo anterior, si el proponente
no cuenta con la referida certificacion, podra aportar las actas de grado y/o diploma de grado, de las cuales la entidad
tomara la informacion para contabilizar la experiencia profesional.

En el presente proceso serén tenidos en cuenta los requisitos y disposiciones de equivalencia de experiencia
profesional general por formacion académica acorde con lo previsto en el articulo 2.2.2.5.1 del Decreto 1083 de 2015.
En tal sentido, se haran equivalencias entre afios de experiencia profesional y titulos de posgrado afines a las
funciones de los perfiles requeridos, asi: (i) titulo de especialista por dos (2) afios de experiencia profesional general
0 viceversa, (ii) titulo de maestria por tres (3) afios de experiencia profesional general o viceversa y (iii) titulos de
doctorado o postdoctorado por cuatro (4) afios de experiencia profesional general o viceversa.

En el caso de los perfiles que se permite formacion afin, la misma se verificara segin area y nucleo del conocimiento,
de acuerdo con lo establecido por el Ministerio de Educacién Nacional (Colombia) en su Sistema Nacional de
Informacion de Educacion Superior — SNIES.

2.5 GARANTIAS

El CONTRATISTA debera constituir una garantia o poliza expedida por una compafiia de seguros legalmente
constituida en Colombia, con los siguientes amparos, cobertura y vigencia:

2.5.1 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO.

Con el objeto de respaldar el cumplimento de todas y cada una de las obligaciones que surjan a cargo del
INTERVENTOR frente a la entidad, por razon de la celebracion y ejecucion del contrato, el estudio de necesidad
efectuado y la previsidn de los posibles riesgos en la ejecucion del mismo, el INTERVENTOR debera constituir las
garantias, expedidas por una compafiia de seguros legalmente constituida en Colombia, con los siguientes amparos,
cobertura y vigencia:

AMPARO MONTO DEL AMPARO | VIGENCIA
o , P .
Cumplimiento 30% del valor del | Vigente p,or el plazo de ejecucion del contrato y seis (6)
Contrato meses mas

De Salarios, prestaciones
sociales e
indemnizaciones laborales

10% del valor del | Vigente por el plazo de ejecucidn del contrato y tres (3)
Contrato afios mas.

Vigente por cinco (5) afios contados a partir de la
. - 30% del valor del g . p ) . P . )
Calidad del Servicio suscripcion del Acta de entrega y recibo a satisfaccion
Contrato !
final del contrato.

2.5.2 GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

MONTO DEL

GARANTIA AMPARO VIGENCIA
Responsabilidad Civil 20% del valor del Contrato Vigente por el plazo de ejecucion de del
Extracontractual contrato.
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Las garantias deberan aportarse para su aprobacion acompanadas de los respectivos anexos, soportes de la misma
y el soporte de pago de la prima correspondiente. No sera valido para el proceso la certificacién de No expiracién por
falta de pago ni el soporte de la transaccion electrénica.

NOTA: La aprobacion de las garantias por parte de PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA
TECNICA — FINDETER EQUIPAMIENTOS PUBLICOS es requisito previo para el inicio de la ejecucién de los
contratos, razén por la cual, ningun contrato en el que se haya previsto la existencia de garantias podré iniciar su
ejecucion sin la respectiva aprobacion de estas.

Para las garantias sefialadas el INTERVENTOR se constituira como TOMADOR, el CONTRATANTE como
ASEGURADO y BENEFICIARIO.

e PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER EQUIPAMIENTOS
PUBLICOS, identificado con NIT (830.055.897-7)

Las garantias deberan aportarse para su aprobaciéon acompafiadas de los respectivos anexos, soportes de la misma
y el soporte de pago de la prima correspondiente. No sera valido para el proceso la certificacion de No expiracion por
falta de pago ni el soporte de la transaccion electrénica.

La aprobacion de las garantias por parte del PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA -
FINDETER EQUIPAMIENTOS PUBLICOS identificado con NIT 830.055.897-7 es requisito previo para el inicio de la
ejecucion del contrato, razén por la cual, ninglin contrato en el que se haya previsto la existencia de garantias podra
iniciar su ejecucion sin la respectiva aprobacion de estas.

2.6. CARACTERISTICAS DE LAS GARANTIAS

El proponente seleccionado debera constituir las garantias con una Compaifiia de Seguros legalmente establecida en
Colombia, en FORMATO ENTRE PARTICULARES, con las siguientes caracteristicas:

Garantia de Cumplimiento: La misma debera ser expedida bajo la siguiente estructura:

Tomador: EL CONTRATISTA.
Asegurado: EL CONTRATANTE
Beneficiario: EL CONTRATANTE

La pdliza de Responsabilidad Civil Extracontractual: La misma deber ser expedida bajo la siguiente estructura:

Tomador: EL CONTRATISTA.
Asegurado: EL CONTRANTE
Beneficiario: EL CONTRATANTE vy terceros afectados.

EL CONTRATISTA debera presentar las pdlizas o modificaciones a las que haya lugar con el respectivo soporte de
pago, a mas tardar dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la suscripcion del contrato, sus prérrogas o
adiciones.

EL CONTRATISTA acepta que el CONTRATANTE tiene interés asegurable en las garantias que se refieran al contrato
y con base en esto, en el caso en que EL CONTRATISTA no entregue los documentos dentro del plazo estipulado,
autoriza para que en su nombre y representacion, EL CONTRATANTE solicite, actualice, modifique y haga el pago
de las garantias en los términos contractualmente establecidos, pudiendo descontar los costos y gastos derivados de
dicha gestién de los saldos a favor de EL CONTRATISTA. Lo anterior, no exonera a EL CONTRATISTA del
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cumplimiento de las obligaciones contractuales y se adelanten las acciones por EL CONTRATANTE para exigir el
cumplimiento o indemnizacién.

PARAGRAFO: La vigencia de la pdliza inicia con la suscripcion del contrato. EL CONTRATISTA debe mantener,
durante la vigencia del contrato, la suficiencia de las garantias otorgadas. En consecuencia, en el evento en que se
prorrogue el plazo de ejecucion del contrato, se adicione su valor o se efectué otra modificacion que afecte las
garantias, EL CONTRATISTA debera acreditar el ajuste correspondiente de las garantias, una vez se suscriba la
modificacién del contrato. De igual modo, EL CONTRATISTA debera reponer las garantias cuando su valor se afecte
por razén de la ocurrencia de los siniestros amparados. En el caso de los amparos, cuya vigencia debe prolongarse
con posterioridad al vencimiento del plazo de ejecucion del contrato o de recibo a satisfaccion de las obligaciones del
mismo, el valor amparado también debe reponerse cuando se verifique la ocurrencia de los riesgos asegurados. El
pago de todas las primas y demas gastos que generen la constitucion, el mantenimiento y el restablecimiento
inmediato del monto de las garantias, sera de cargo exclusivo de EL CONTRATISTA. Las garantias aprobadas seran
condicion previa y necesaria para la cancelacién de las facturas pendientes de pago y el Gltimo pago del contrato.

2.7. LICENCIAS, PERMISOS APLICABLES

Sera responsabilidad de LA INTERVENTORIA garantizar que el CONTRATISTA DE OBRA adelante la siguiente
gestion:

Una vez validados los disefios, el CONTRATISTA DE OBRA esta obligado a radicar todos los estudios, planos,
memorias, ensayos, etc., necesarios para tramitar y obtener la Licencia de Construccién, permiso de ocupacion de
espacio publico y demas permisos requeridos, ante la Curaduria Urbana, Secretaria de Planeacion, entidad
urbanistica competente y demas entidades correspondientes; del mismo modo, esta obligado a asistir a cualquier tipo
de reunidn que se cite con este fin y a responder, a su costa, los requerimientos de la Curaduria Urbana, Secretaria
de Planeacion y/o demas entidades competentes, hasta obtener y entregar a FINDETER la correspondiente Licencia
de Construccién, Permiso de ocupacion de espacio publico debidamente ejecutoriada, incluyendo la Licencia de
Urbanismo, Permiso de ocupacion de espacio publico si a ello hubiere lugar y demas permisos requeridos previa
verificacion por parte de la INTERVENTORIA, para lo cual debera realizar, entre otros los siguientes tramites:

e Radicacién por parte del CONTRATISTA DE OBRA ante Curaduria Urbana, la Secretaria de Planeacién
Municipal o entidad urbanistica competente, de los disefios, estudios y demas soportes técnicos y juridicos
necesarios para el trdmite y expedicion de la Licencia de Construccion pertinente o permiso de ocupacion
del espacio publico, para la ejecucion del proyecto.

e  Radicacién por parte del CONTRATISTA DE OBRA ante las empresas prestadoras de los servicios publicos
en el Municipio, de los disefios, estudios y demas soportes técnicos y juridicos necesarios para el tramite y
expedicion de las viabilidades o factibilidades que permitan la conexién de los servicios publicos al proyecto,
asegurando bajo su responsabilidad, la operatividad o funcionabilidad del proyecto.

e Radicacion por parte del CONTRATISTA DE OBRA ante las autoridades ambientales del orden local o
nacional (en caso de requerirse), para el tramite y expedicion de las licencias, permisos o autorizaciones
necesarios para la ejecucion del proyecto.

Los costos de las copias para la realizacion de este trdmite serén a cargo del CONTRATISTA DE OBRA y los costos
de las expensas sera un costo a cargo de la Administracion Municipal.

En cualquiera de los casos anteriores, EL CONTRATISTA DE OBRA sera quien adelantard bajo su total
responsabilidad y dentro del plazo establecido en su cronograma de trabajo, sin que supere el plazo para la Etapa |,
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la obtencién de la licencia de construccién o permiso de ocupacion del espacio publico o demas permisos ante las
entidades competentes.

LA CONTRATANTE no reconocera por ningtin motivo mayores permanencias del plazo de ejecucion de la etapa I, ni
valores adicionales a los establecidos en el Contrato, en caso de suceder, el CONTRATISTA DE OBRA asumira los
costos adicionales tanto de obra como de INTERVENTORIA.

En el caso que, durante la ejecucion del contrato se requiera el tramite de algun tipo de licencia o permiso adicional,
sera responsabilidad del CONTRATISTA DE OBRA adelantar las gestiones necesarias ante las autoridades
competentes que permitan el desarrollo normal del contrato y de las obras.

Con el fin de obtener las licencias/permisos el contratista debera presentar:

« Firma de planos y formularios para obtencion de licencias/permisos.

+ Firma de memoriales de responsabilidad.

+ Licencia de construccion y licencias o permisos para el suministro de servicios publicos y demas tramites
necesarios para la construccién y puesta en funcionamiento del proyecto, ante las entidades pertinentes.

+ Los demas documentos y requisitos que pudieren requerirse por parte de las entidades competentes.

En todo caso, y durante el plazo de ejecucion de la etapa |, sera responsabilidad del contratista prever y adelantar
todas las gestiones y actividades que garanticen la obtencién de la licencia de construccion en la modalidad que
corresponda, al igual que los permisos ambientales, de movilidad, de intervencién de espacio publico, y los demés
que apliquen y se requieren para el normal desarrollo del contrato y de las obras en la Etapa II.

2.8. CLAUSULAS ESPECIALES A TENER EN CUENTA.

Considerando que el contrato de interventoria es accesorio al CONTRATO DE OBRA (principal), el acaecimiento de
las situaciones que dan lugar a que operen las condiciones resolutorias del CONTRATO DE OBRA, le son oponibles
al interventor y por lo tanto, generan la resolucidn del contrato de interventoria frente a dicho contrato, segin
corresponda. Dichas circunstancias son las establecidas en la convocatoria que se adelanta para CONTRATAR la
“LOS ESTUDIOS, DISENOS, CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN SACUDETE RECREO
DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACION ALTOS DE LAS ACACIAS, EN EL MUNICIPIO DE CERETE,
DEPARTAMENTO DE CORDOBA

EI CONTRATISTA DE OBRA podré dar inicio a la ejecucidn y entrega de obras, SI'Y SOLO SI, se encuentra suscrita
el acta de recibo a satisfaccién de la Etapa | y conforme a lo sefialado en el numeral PLAZO DE EJECUCION DEL
CONTRATO, incluido todos sus componentes mencionados en el Anexo Técnico, previa aprobacién por la
INTERVENTORIA de todos los entregables de la Etapa .

En caso en que el CONTRATISTA DE OBRA advierta su posicién con respecto a la no continuacion del contrato
(Etapa Il), la INTERVENTORIA y la entidad CONTRATANTE verificaran sus argumentos y con base en los mismos
decidirén si se da o no por terminado anticipadamente el contrato. En caso que los argumentos entregados no
justifiquen la solicitud del CONTRATISTA DE OBRA la entidad CONTRATANTE podré dar inicio a los procedimientos
sancionatorios a que haya lugar por presunto incumplimiento.

Pagina 33 de 98



- Lo
Fiduciaria Bogotd ( Findeter <

2.8.1. CONDICIONES RESOLUTORIAS

Considerando que el contrato de interventoria es accesorio al CONTRATO DE OBRA (principal), el acaecimiento de
las situaciones que dan lugar a que operen las condiciones resolutorias del CONTRATO DE OBRA, le son oponibles
al interventor y, por lo tanto, generan la resolucion del contrato de interventoria frente a dicho contrato, segun
corresponda. Dichas circunstancias son las establecidas en la convocatoria que se adelanta para contratar la obra
objeto de la interventoria.

Si como resultado de la verificacién de las condiciones de ejecucion del proyecto en la Etapa inicial de Ejecucién del
mismo, se presenta alguno de los eventos listados a continuacién, se entendera que dicho presupuesto factico
constituye el acaecimiento de una condicidn resolutoria y por lo tanto dara origen a la resolucion del contrato y a la
cesacion de los efectos que de éste se deriven. Para todos los efectos de ejecucion del contrato seran eventos que
determinen la resolucion del contrato.

e Cuando exista oposicion de la comunidad a la construccién del proyecto, asi dicha circunstancia no haya sido
evidenciada en el informe producto de la Etapa I. Dicha oposicion de la comunidad debera tener la entidad
suficiente para hacer imposible la ejecucion total o parcial del proyecto, de tal forma que no pueda adoptarse una
solucidn técnica viable econémicamente.

e Obras no funcionales de etapas anteriores. Ocurre cuando la funcionalidad del proyecto que se ejecutara
depende de la funcionalidad de obras construidas con anterioridad 0 que se encuentren en construccién, sobre
las cuales no es posible hacer intervencién alguna, por corresponder a otras entidades su culminacion, o por
cualquier otra razon que determine esta imposibilidad. La no funcionalidad de obras anteriores o en ejecucion,
debera ser de tal magnitud que no pueda adoptarse una solucion técnica y econémica viable.

o Imposibilidad en la obtencion de permisos o licencias. Ocurre cuando se advierte que el trazado o modificacion
al proyecto requiera licencias o permisos que no se puedan obtener por parte del ENTE TERRITORIAL o del
CONTRATISTA DE OBRA a cuyo cargo esté la responsabilidad.

e Falta de servidumbres o predios. Ocurre cuando el trazado del proyecto requiera la imposicion de servidumbres
u obtencién de predios que impliquen costos que el ENTE TERRITORIAL no pueda sufragar. EI ENTE
TERRITORIAL deberéd pronunciarse al respecto dentro de los veinte (20) dias calendario siguientes a la
comunicacién que haga la CONTRATANTE informando tal situacion. Si en dicho término el ENTE TERRITORIAL
no ha manifestado la disponibilidad de recursos para el efecto, se entendera acaecido el hecho objeto de la
condicién resolutoria.

e Reubicacién de poblacién. Ocurre cuando en la confrontacion de las condiciones de ejecucion, trazado o
modificacién del proyecto, se advierta que la ejecucion del proyecto requiere de la reubicacion de poblacién.

o Si la contratante tiene conocimiento que la adjudicacién del contrato se obtuvo por medios fraudulentos o
mediante engafio.

e Una vez suscito el contrato, en el evento de no cumplir con los plazos previstos para aportar las garantias
establecidas o que las mismas no sean aprobadas por causas imputables al INTERVENTOR, se constituira en
causal resolutoria, sin perjuicio de que se haga efectiva la poliza de seriedad de la oferta. En aquel evento, se
suscribira el contrato con el proponente clasificado en segundo lugar en el orden de elegibilidad y asi
sucesivamente

e Encaso de incumplimiento de la REVISION, AJUSTE Y COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISENOS, LA
CONTRATANTE tendra la potestad de continuar o no con el contratista para la etapa |l.

Acaecida cualquier condicion resolutoria de las anteriormente descritas, los derechos y obligaciones del CONTRATO
se extinguiran en los términos del articulo 1536 del Cddigo Civil, quedando resuelto el contrato, por lo tanto, el
mencionado contrato se terminara de mutuo acuerdo de manera anticipada y entrara en Etapa de cierre, balance
financiero y ejecucién, sin que se cause ningln reconocimiento econdémico distinto al valor de la Etapa | del
CONTRATO.

Pagina 34 de 98



- Lo
Fiduciaria Bogotd ( Findeter <

PARAGRAFO PRIMERO: En caso de optarse por la aplicacion de alguna de las condiciones resolutorias
anteriormente establecidas, previo concepto favorable de la INTERVENTORIA y por causas NO IMPUTABLES al
CONTRATISTA DE OBRA, FINDETER pagara a EL INTERVENTOR unicamente el valor establecido para la Etapa
de INTERVENTORIA A ESTUDIOS Y DISENOS. Por ningtn motivo FINDETER pagara a EL INTERVENTOR un valor
superior al pactado para la Etapa.

PARAGRAFO SEGUNDO: Cuando a criterio de la INTERVENTORIA del proyecto la condicion resolutoria surja por
una accion u omision imputable al CONTRATISTA DE OBRA, se entendera que es responsable por la resolucion del
contrato y como consecuencia, LA CONTRATANTE podra exigirle a su arbitrio enervar la causal que suscitd el
acaecimiento de la condicion resolutoria o la indemnizacion de perjuicios.

2.8.2. CLAUSULA DE INDEMNIDAD
EI INTERVENTOR se obliga a:

a. mantener indemne al CONTRATANTE, a FINDETER Y FONVIVIENDA a sus directivos, socios, miembros de la
Junta Directiva, trabajadores, colaboradores, clientes, representantes o apoderados de cualquier reclamacion,
pleito, queja, demanda, sancién, condena o perjuicio fundamentados en actos u omisiones de EL
INTERVENTOR, en ejecucion del contrato.

b. Desplegar todas las acciones necesarias para evitar que sus empleados, familiares de los mismos, acreedores,
CONTRATISTAS, proveedores, SUBCONTRATISTAS o terceros presenten reclamaciones judiciales o
extrajudiciales contra EL CONTRATANTE, FINDETER Y FONVIVIENDA, con ocasion de acciones u omisiones
suyas derivadas de la ejecucién del contrato.

Todos los gastos que implique la defensa de los intereses del CONTRATANTE, FINDETER y FONVIVIENDA deberan
ser asumidos por EL INTERVENTOR.

PARAGRAFO: Si durante la vigencia del contrato o con posterioridad se presentan reclamaciones judiciales o
extrajudiciales contra la CONTRATANTE o FINDETER o FONVIVIENDA, estos podrén requerir al INTERVENTOR o
vincularlo bajo cualquier figura procesal que resulte aplicable a su defensa o acordar con EL INTERVENTOR.

2.8.3.  CLAUSULA DE GESTION DE RIESGOS

Se encuentra necesario incluir el requisito de gestién de riesgos para el consultor en los siguientes términos:
2.8.3.1 GESTION DE RIESGOS

EI INTERVENTOR previamente a la celebracién del contrato ha hecho sus propios célculos y estimaciones, con base
en los cuales ha dimensionado su oferta. Tales estimaciones y célculos deben haber considerado el contexto en el
cual se ejecutara el contrato, asi como todos los fenémenos, que puedan afectar la ejecucion del contrato. En la
ejecucion del contrato, el INTERVENTOR se obliga a realizar todas las actividades y buenas practicas que dicta el
estado del arte en el campo del objeto contractual, con el fin de realizar la gestién de los riesgos que puedan afectar
la ejecucion del contrato. Dicha gestion debe contemplar como minimo las siguientes actividades:

a. La identificacion de los riesgos

b. El anélisis cuantitativo y cualitativo mediante el cual estime la probabilidad y la consecuencia de la ocurrencia
de los riesgos identificados, asi como la priorizacion de cada uno de ellos.
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Realizar el respectivo plan de respuesta a los riesgos identificados, en el que se determinen las acciones
que se ejecutaran con el fin de mejorar las oportunidades y reducir las amenazas que se originen en los
riesgos identificados.

Realizar las actividades de monitoreo y control aplicable con base en la priorizacién de riesgos realizada,
con lo cual determinard si hay cambios en la priorizacion de los riesgos, si han surgido nuevos riesgos frente
a los inicialmente identificados, como también si las acciones definidas en el plan de respuesta al riesgo
evidencian la efectividad prevista.

Para la realizacion de la gestién de riesgos descrita, el INTERVENTOR debera presentar a LA SUPERVISION para
su aprobacion un documento que contenga la siguiente informacién como minimo:

a.

2.8.3.2

Un plan de Gestion del Riesgo que debe incluir la metodologia que utilizara, los roles y responsabilidades
del equipo de trabajo con relacion a la gestion del riesgo, la categorizacion que utilizara para priorizar los
riesgos, la periodicidad con la que realizara las actividades de gestion de los riesgos durante la ejecucion
del contrato, las escalas de probabilidad y consecuencia y la matriz de riesgos con las que realizara los
analisis cualitativos y cuantitativos de los riesgos, asi como la politica de gestion de riesgos a partir de la
cual el INTERVENTOR determina la tolerancia al riesgo que da lugar a la activacion de las acciones de
gestion de los riesgos.

Un Registro de Riesgos que debe incluir los riesgos identificados, las posibles respuestas, las causas de los
riesgos, asi como la calificacion del riesgo de acuerdo con la categorizacion definida en el Plan de Gestion
del Riesgo.

Un Plan de Respuesta de Riesgos que debe incluir las acciones previstas para mitigar los riesgos incluidos
en el Registro de Riesgos.

TIPIFICACION, ESTIMACION Y ASIGNACION DE LOS RIESGOS PREVISIBLES QUE PUEDAN
AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONOMICO DEL CONTRATO - MATRIZ DE RIESGOS

De acuerdo al proceso de la referencia, en la matriz de riegos contractuales que hace parte integral de los términos
de referencia y por lo tanto del contrato que se suscriba, se establece la tipificacion, estimacion y asignacién de los
riesgos previsibles que puedan afectar el proceso a adelantar; La matriz es resultado de un ejercicio de identificacion,
valoracion y distribucion de dichos riesgos.

Para el presente proceso contractual, entiéndase por riesgo en materia contractual, la probabilidad de ocurrencia de
eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variacién sobre el resultado esperado, tanto
en relacion con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecucion contractual.

Asi las cosas, con respecto a la matriz, se deberan tener en cuenta lo siguiente:

La matriz de riesgos contractuales hace parte integral de los términos de referencia y por lo tanto del contrato
que se suscriba.

Los proponentes declaran que para la preparacion y presentacion de su oferta conocieron, aceptaron,
valoraron e incluyeron los riesgos contractuales contenidos en la matriz.

La estructura de matriz de riesgo previsibles se ha elaborado como resultado de un proceso de gestion del
conocimiento y lecciones aprendidas, retroalimentado por el equipo técnico y juridico de FINDETER, en el
marco de la estrategia de asistencia técnica - gestion del conocimiento de Findeter.

En el elemento de la asignacidn de riesgos, al indicar a una de las partes contractuales se entiende que ésta
asume el 100% del riesgo.

De acuerdo con lo anterior, no procederan reclamaciones del INTERVENTOR, basadas en la ocurrencia de alguno
de los riesgos que se encuentren en cabeza de él, y, en consecuencia, la Contratante no hara ninglin reconocimiento,
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ni ofrecera garantia alguna, que permita eliminar o mitigar los efectos causados por la ocurrencia de alguno de estos
riesgos, salvo que dicho reconocimiento o garantia se encuentren expresamente pactados en el Contrato.

Si los interesados estiman que existen riesgos contractuales no previstos en la matriz de riesgos contractuales
propuesta por la CONTRATANTE, deberan anunciarlo en la etapa de presentacién de observaciones, para que sean
evaluados, y de ser pertinentes, sean incorporados en la matriz referida. No sera posible entonces alegar desequilibrio
econdmico del contrato por factores que pudieron ser previstos en la etapa precontractual con base en el conocimiento
de la convocatoria, los documentos y estudios del proyecto, asi como de su contexto, y que no hayan sido anunciados
por el contratista en dicha etapa.

Los mitigantes sugeridos al INTERVENTOR corresponden a tratamientos indicativos o sugeridos, sin perjuicio de que
el INTERVENTOR pueda definir unos de mejor cobertura frente a la gestion de la probabilidad o impacto de los riesgos
identificados.

Consecuente con lo anterior, partiendo de la debida diligencia y con fundamento en el principio de la buena fe
precontractual de que trata el articulo 863 del Cddigo de Comercio, que debe tener el proponente al realizar su oferta,
se entiende que todos los riesgos previsibles del contrato, fueron tenidos en cuenta al momento de elaborar su
propuesta.

Una vez iniciado el contrato durante las etapas | y Il, es responsabilidad del INTERVENTOR junto a la gestién social,
realizar la actualizacién de los controles de riesgos. La identificacion de las probables oportunidades y riesgos que
puede ocasionar la obra deberan ser previstas y atendidas a tiempo, para evitar las conflictividades que puedan afectar
el desarrollo, apropiacién y sostenibilidad del proyecto. Para ello tener en cuenta el anexo social.

2.8.3.3 NIVEL DE IMPACTO

El nivel de impacto de la contratacion es alto, dado que se trata del cumplimiento de compromisos contraidos por la
Financiera en desarrollo de su objeto del negocio.

2.9 LIQUIDACION DEL CONTRATO

Las partes acuerdan liquidar el contrato dentro de los seis (6) meses siguientes a su terminacion. En caso de requerirse
el recibo de las obras por parte de entidades territoriales, se liquidara dentro de los diez (10) meses siguientes a su
terminacion. Para ello, se suscribira el Acta correspondiente, en la cual constara el cierre contractual, balance
financiero y de ejecucién del contrato en todos los aspectos juridicos, técnicos, econdmicos. Igualmente, se realizara
un cruce de cuentas y se consignaran las prestaciones pendientes a cargo de las partes, con el fin de declararse a
paz y salvo por todo concepto. Asi mismo, se incluiran los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar y
los acuerdos, transacciones y conciliaciones que logren las partes para poner fin a las divergencias que pudieran
presentase. De otro lado, se incorporaran las salvedades que en su momento pudiera considerar EL INTERVENTOR.

De conformidad con la Politica de Contratacion de Servicios para Terceros de Findeter, en caso de que el Contratista
no se presente a la liquidacion, previa notificacion o convocatoria que le haga el Contratante, 0 no se llegue a un
acuerdo sobre su contenido, el Contratante dentro de los dos (2) meses siguientes al agotamiento del plazo para
liquidarlo de comun acuerdo, elaborara el acta y dejaré constancia de la ejecucion fisica y presupuestal del Contrato,
de la funcionalidad del proyecto y de los demas aspectos relevantes.

En el evento de no agotarse la liquidacion en la forma y plazos mencionados anteriormente, esta podra realizarse
dentro de los dos (2) afios siguientes. Vencidos los términos anteriormente sefialados sin lograrse la liquidacion, la
CONTRATANTE debera diligenciar acta de cierre administrativo y liberacion de recursos si existen saldos por liberar,
y, en su defecto, si no hubo saldos por liberar, debera incorporarse al expediente contractual certificacion expedida
por la CONTRATANTE acreditando tal circunstancia.
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La liquidacion del presente contrato estara condicionada a la liquidacion del contrato sobre el cual se realiza vigilancia
e interventoria. Por lo tanto, LA INTERVENTORIA solo podra exigir la liquidacion del contrato de interventoria una vez
haya realizado todas las gestiones necesarias para la liquidacion efectiva del contrato sobre el cual realiza vigilancia.
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SUBCAPITULO Il
CRONOGRAMA
Actividad Fecha, hora y lugar segun corresponda
Apertura y publicacion de los Términos de Referencia,
estudio de necesidad, anexos, documentos técnicos y 14 de febrero de 2022

demas documentos asociados al proceso.

Desde el 14 hasta el 16 de febrero de 2022
Recepcién de observaciones a los Términos de A través del correo electronico
Referencia y anexos. equipamientos@findeter.gov.co
Hasta las 5:00 pm

Publicacion del Informe de respuesta a observaciones
a los términos de referencia, adenda cuando hubiere

| . I 18 de febrero de 2022
ugar y anexos o constancia de no presentacion de
observaciones.

23 de febrero de 2022
Cierre - plazo maximo de presentacion de oferta Hora: 12:00 m. (medio dia)
Sobre No. 1y 2y Apertura de Sobre No. 1 A través del correo electrénico

convocatoriasfindeter@fidubogota.com
1 de marzo de 2022
Desde el 02 hasta el 03 de marzo de 2022

Publicacion de informe de verificacion de requisitos
habilitantes y solicitud de subsanaciones.

Oportunidad para subsanar y presentar observaciones A través del correo electronico
al informe de requisitos habilitantes equipamientos@findeter.gov.co
Hora: Hasta las 5:00 pm

Pub”cgmon dgl Informe definitivo de verificaciéon de 07 de marzo de 2022
requisitos habilitantes

08 de marzo de 2022
Apertura Sobre No. 2 — Propuesta econdmica de las Hora: 12:00 m. (medio dia)
propuestas habilitadas. Los proponentes habilitados deberan participar a

través de teleconferencia (Microsoft Teams).

Publicacién del Informe de evaluacién econdmica y 09 de marzo de 2022

asignacion de puntaje (orden de elegibilidad)
Plazo para presentar observaciones al informe de| Hasta el 10 de marzo de 2022, a través del correo
evaluacion econdmica y asignacion de puntaje (orden equipamientos@findeter.gov.co

de elegibilidad) Hasta las 5:00 pm

Publicacion del informe definitvo de evaluacién
econdémica y asignacion de puntaje (orden de
elegibilidad) y acta de selecciéon del contratista o
declaratoria de desierta, segin corresponda

11 de marzo de 2022

Para todos los efectos del presente proceso de seleccion, la hora oficial sera la hora legal colombiana, la cual sera
consultada via Internet en la pagina web http:/horalegal.sic.gov.co/.
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CAPITULO Il
DISPOSICIONES GENERALES
SUBCAPITULO | GENERALIDADES

1.1. DEFINICIONES

Términos de Referencia: Documento que contiene las disposiciones generales y especificas del presente proceso
de contratacion.

Contratista de interventoria: Sera la persona natural o juridica que resulte seleccionada en el presente proceso de
Convocatoria.

Contratista de obra: Sera la persona natural o juridica que resulte seleccionada para ejecutar el proyecto objeto de
interventoria.

Interventor: Sera la persona natural o juridica que resulte seleccionada en el presente proceso de seleccién para
adelantar las labores de interventoria.

Consorcio: Cuando dos o0 méas personas en forma conjunta presentan una misma propuesta para la adjudicacion,
celebracién y ejecuciéon de un contrato, respondiendo solidariamente de todas y cada una de las obligaciones
derivadas de la propuesta y del contrato. En consecuencia, las actuaciones, hechos y omisiones que se presenten en
desarrollo de la propuesta y del contrato, afectaran a todos los miembros que lo conforman.

Unién Temporal: Cuando dos o mas personas en forma conjunta presentan una misma propuesta para la
adjudicacién, celebracion y ejecucién de un contrato, respondiendo solidariamente por el cumplimiento total de la
propuesta y del objeto contratado, pero las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la
propuesta y del contrato se impondran de acuerdo con la participacion en la ejecucién de cada uno de los miembros
de la unién temporal.

Oferta o propuesta: Es el proyecto de negocio juridico que una persona formule a otra, la cual debera contener los
elementos esenciales del negocio y ser comunicada al destinatario. Entendiéndose comunicada cuando se utilice
cualquier medio adecuado para hacerla conocer del destinatario. La propuesta sera irrevocable. De consiguiente, una
vez comunicada, no podra retractarse el proponente, so pena de indemnizar los perjuicios que con su revocacion
cause al destinatario, lo anterior, en consonancia con lo establecido en los articulos 845 y 846 del Cédigo de Comercio.

Anexos: Son las disposiciones que complementan las partes pertinentes de los respectivos capitulos.

Acta de liquidacion del contrato: Acta que constituira el cierre contractual y de balance del contrato, en la que se
dejara constancia de la ejecucién fisica y presupuestal del CONTRATO, de la funcionalidad del proyecto y de los
demés aspectos relevantes sobre el CONTRATO, asi como de los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya
lugar y los acuerdos, transacciones y conciliaciones que alcancen las partes para poner fin a las posibles divergencias
presentadas, asi como las manifestaciones de desacuerdo del Contratista y poder declararse a paz y salvo. Podra ser
suscrita por las partes o por la CONTRATANTE.

Formatos: Son herramientas que permiten a los proponentes facilitar la elaboracion de sus propuestas y presentar la
informacion requerida en los Términos de Referencia de manera uniforme, por lo tanto, la informacion requerida en
los formatos es obligatoria, debe corresponder a lo solicitado. Los formatos tienen que ser diligenciados en su
totalidad.
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Formato 1 - Carta de Presentacion de la Propuesta: Contiene la presentacion de las condiciones generales de la
propuesta y debe presentarse con la oferta debidamente suscrita.

Formato 2 - Certificado de Pago de Aportes Parafiscales y Sistema General de Seguridad Social Integral: Esta
destinado a certificar que el proponente ha realizado los correspondientes pagos de los aportes parafiscales y del
sistema general de seguridad social integral y debe presentarse debidamente suscrito con la oferta.

Formato 3 - Experiencia especifica del proponente: Relaciona la informacion necesaria que permite verificar la
experiencia del proponente que se relaciona directamente con el objeto contractual de la convocatoria. Se debe
presentar con la oferta.

Formato 4 - Propuesta Econdmica: Relaciona la informacion necesaria que permita verificar el valor total de la oferta
y debera presentarse en el Sobre N° 2 de la propuesta para efectos de evaluacion y calificacion. Se debe presentar
con la oferta.

Formato 5 - Estimacion Propuesta Econémica Detallada y Factor Multiplicador: Este formato es una herramienta
para la supervision del contrato. No es objeto de verificacion ni evaluacion y en ningln caso puede modificar el valor
de la propuesta economica.

INTERVENTORIA: es el seguimiento técnico que sobre el cumplimiento del contrato realice una persona natural o
juridica contratada para tal fin por la Entidad Estatal, cuando el seguimiento del contrato suponga conocimiento
especializado en la materia, o cuando la complejidad o la extensién de este lo justifiquen. No obstante, lo anterior
cuando la entidad lo encuentre justificado y acorde a la naturaleza del contrato principal, podra contratar el seguimiento
administrativo, técnico, financiero, contable, juridico del objeto o contrato dentro de la interventoria. (Paragrafo 3,
Articulo 83 de la ley 1474 de 2011). Asi, la interventoria es llevada por una persona externa a la entidad contratada
para tal efecto, la cual debe verificar el cumplimiento del objeto contractual, de tal manera que se asegure el
cumplimiento de la calidad, cantidad, costo y cronograma del contrato.

SUPERVISION: la supervision de un contrato estatal consiste en “el seguimiento técnico, administrativo, financiero,
contable y juridico que, sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercido por la misma entidad estatal cuando
no se requieren conocimientos especializados”.

1.2. SIGLAS

A continuacién, se definen algunas siglas utilizadas a lo largo del presente documento:

A.lLU.: Administracién, Imprevistos y Utilidad.

SMMLV: Salario Minimo Mensual Legal Vigente.

SARLAFT: Listas restrictivas que hagan referencia al Lavado de Activos y Financiacién del Terrorismo
FINDETER: Financiera de Desarrollo Territorial S.A.

PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER EQUIPAMIENTOS PUBLICOS-
Contratante

1.3. REGIMEN JURIDICO APLICABLE

La presente convocatoria esta sometida a la legislacion y jurisdiccion colombiana y se rige por las normas de derecho
privado contenidas en el Cédigo Civil, el Cédigo de Comercio y demas normas aplicables a la materia. Por tanto, los
términos de referencia y en general los documentos que se profieran en el proceso, se sujetaran a las precitadas

normas.

Pagina 41 de 98



; V=
Fiduciaria Bogota ( F ind ete. =y

Asi mismo el procedimiento de seleccion se adelantara conforme con lo establecido en el Manual Operativo y la
Politica de Contratacion de Servicios para Terceros de Findeter CON-DA-002-V1.

1.4. PRINCIPIOS ORIENTADORES

La presente contratacion se regira por los principios de la Funcién Administrativa y de la Gestion Fiscal, consagrados
en los articulos 209 y 267 de la Constitucion Politica, al Régimen de inhabilidades e incompatibilidades previsto en los
articulos 8 de la Ley 80 de 1993, articulos 13 y 15 de la Ley 1150 de 2007, articulos 1y 4 de la Ley 1474 de 2011y
demas normas concordantes.

Los anteriores principios se entenderan y aplicaran en el sentido que ha establecido la ley, la jurisprudencia
colombiana y la doctrina.

1.5. CONVOCATORIA DE VEEDURIAS CIUDADANAS

Las veedurias ciudadanas establecidas en la ley podran realizar control social al presente proceso de seleccién y al
contrato resultante, para tal fin se les proporcionara toda la informacién y documentacion requerida.

1.6. LUCHA CONTRA LA CORRUPCION

El PROPONENTE con la presentacion de la propuesta expresa su intencidén de apoyar la accién del Estado
Colombiano y de la Entidad para fortalecer la transparencia en los procesos de contratacién y se compromete
formalmente a no efectuar o facilitar actos, acuerdos o conductas de corrupcion.

En el evento de conocerse casos de corrupcion en las entidades del Estado, se debe reportar el hecho a Secretaria
de Transparencia de Presidencia de la Republica o quien haga sus veces. También puede reportar el hecho a
www.findeter.gov.co o programantifraude@findeter.gov.co.

1.7. CORRESPONDENCIA

La propuesta debera enviarse al correo convocatoriasfindeter@fidubogota.com, en la fecha y hora establecida en
el cronograma del proceso.

Los demés documentos que el interesado y/o proponente generen y que esté(n) relacionado(s) con la presente
convocatoria, debera(n) ser remitido(s) al correo electronico equipamientos@findeter.gov.co, los cuales no podran
exceder de 10 MB incluido el cuerpo del correo, en un solo correo electrénico. Si requiere enviar documentos con
mayor capacidad a los 10MB, podra remitir varios correos electronicos, pero debera tener la precaucion de que todos
sean remitidos antes de la fecha y hora establecidos en el cronograma, para que sean tenidos en cuenta por la Entidad.

Se entiende para todos los efectos de la presente convocatoria, que la Unica correspondencia oficial del proceso y por
tanto, susceptible de controversia, sera aquella radicada a través de /los medio(s) de correspondencia aqui
establecido(s).

La correspondencia que sea remitida o radicada en una entidad, direccion, dependencia, lugar y/o correo electronico
diferente a los indicados en estos términos, se entiende como no oficial y no es vinculante, por lo que, no sera atendida.

Las comunicaciones deberan ser dirigidas a:

Sefiores
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FINDETER

DIRECCION DE CONTRATACION

Asunto: Numero y objeto de la Convocatoria ) ]
PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER EQUIPAMIENTOS PUBLICOS
Teléfonos: 6230311

equipamientos@findeter.qgov.co

Bogota D.C. - Colombia

Y deberan contener como minimo los siguientes datos:

a.  Nombre completo del interesado en la Convocatoria.

b.  Datos del proponente que incluya como minimo: nombre completo, direccion fisica, direccion electrénica y
teléfonos fijos y/o celulares.

c. ldentificacién de los anexos presentados con la comunicacién, si los hubiere.

d.  Numero total de folios

1.8. PUBLICIDAD DEL PROCESO

Todos los documentos y estudios del proyecto y aquellos resultantes de la convocatoria seran publicados en la pagina
web www.findeter.gov.co y a través de la pagina web de la entidad fiduciaria del PATRIMONIO AUTONOMO
FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER EQUIPAMIENTOS PUBLICOS y estaran a disposicion de
cualquier interesado.

Los documentos de la presente convocatoria, anexos técnicos, estudios de necesidad, presupuesto y demas
documentos que se generen, se podran consultar en la pagina web de FINDETER, www.findeter.gov.co y en la pagina
web de la CONTRATANTE, PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER
EQUIPAMIENTOS PUBLICOS. Aquellos documentos o estudios que por su volumen superen la capacidad de
almacenamiento del servidor web, estaran disponibles para la consulta del interesado en las instalaciones de
FINDETER - Gerencia de Infraestructura, ubicada en la ciudad de Bogota en la Calle 104 No. 182-52, a la que podra
asistir algun funcionario de la Direccién de Contratacion, de lo cual se dejara constancia escrita.

1.9. PUBLICACION DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA Y DOCUMENTOS DEL PROCESO

La apertura del proceso de seleccion se realizaré con la publicacién de los Términos de Referencia y los documentos
del proceso en la pagina web de Findeter, www.findeter.gov.co y en la pagina web de la CONTRATANTE

1.10. OBSERVACIONES A LOS TERMINOS DE REFERENCIA Y LOS DOCUMENTOS Y ESTUDIOS DEL
PROYECTO

Los interesados pueden presentar observaciones respecto del contenido de los Términos de Referencia, a los estudios
del proyecto, a la matriz de riesgos, a los anexos técnicos y cualquier otro documento relacionado con el presente
proceso de seleccion, de manera escrita y dentro de los términos y fechas establecidas en el cronograma, a través de
correo electronico equipamientos@findeter.gov.co, No se absolveran consultas efectuadas telefonicamente o en
forma personal.

La entidad CONTRATANTE publicara a través de su pagina web, y a través de la pagina web www_findeter.gov.co,
las respuestas a las observaciones presentadas, en la fecha establecida en el cronograma del proceso. La entidad
CONTRATANTE, para efectos de su respuesta, podra agrupar aquellas observaciones de naturaleza comun.
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El informe de respuesta a las observaciones presentadas tiene caracter explicativo o aclaratorio, en consecuencia,
solo se modificaran los términos de referencia mediante adendas.

1.11. ADENDAS

Dentro del término de publicacién de la presente convocatoria, la entidad CONTRATANTE, podra modificar los
términos de referencia a través de adendas las cuales se publicardn en la pagina web de FINDETER
www.findeter.gov.co y a través de la pagina web del PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA
TECNICA - FINDETER EQUIPAMIENTOS PUBLICOS y deberan expedirse, a mas tardar el dia habil anterior a la
fecha establecida en el cronograma para el cierre de la convocatoria.

Asi mismo, podra expedir adendas para modificar el cronograma del proceso antes de la adjudicacién del contrato.

Sera responsabilidad exclusiva del proponente atender y tener en cuenta todas las adendas expedidas en el presente
proceso de seleccion para la elaboracidn de su propuesta.

1.12. PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

En el presente proceso podrén participar las personas naturales o juridicas, nacionales o extranjeras, proponentes
plurales en consorcio o union temporal.

Cada proponente, persona natural o juridica, sea que participe en forma individual, como socio o constituido como
€onsorcio o unién temporal, debera presentar solamente una oferta.

El proponente podra presentar propuestas directamente o a través de apoderado, evento en el cual debera anexar el
poder otorgado en legal y debida forma, en el que se confiera al apoderado, de manera clara y expresa, facultades
amplias y suficientes para actuar, obligar y responsabilizar al proponente en el tramite del presente proceso y en la
suscripcion del contrato y copia de la cédula de ciudadania o documento equivalente de éste.

El apoderado podra ser una persona natural o juridica, pero en todo caso debera tener domicilio permanente, para
efectos de este proceso, en la Republica de Colombia, y debera estar facultado para representar al proponente, a
efectos de adelantar en su nombre de manera especifica las siguientes actividades: (i) Formular propuesta para el
proceso de seleccién de que tratan estos Términos de Referencia; (i) Dar respuesta a los requerimientos y
aclaraciones que solicite la CONTRATANTE en el curso del presente proceso; (iii) Recibir las notificaciones a que
haya lugar; (iv) Suscribir el contrato en nombre y representacion del adjudicatario.

El poder otorgado debera cumplir con los requisitos exigidos en el Codigo General del Proceso para la constitucion
de apoderados (articulo 74), asi como con los aspectos referidos a la autenticacién. El poder que otorguen las
personas naturales o juridicas extranjeras debera cumplir igualmente con los requisitos exigidos en el Cédigo General
del Proceso para la constitucion de apoderados (articulo 74) y en caso de otorgarse en el pais del domicilio de la
persona extranjera, debera cumplir con los requisitos de autenticacion y legalizacion de documentos expedidos por la
autoridad competente en el extranjero o de apostille, segun el caso.

1.13. FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

Los proponentes deberan presentar a través del correo convocatoriasfindeter@fidubogota.com, hasta la fecha y
hora establecidas en el cronograma, en medio magnético, en formato PDF, a través de 2 archivos denominados: sobre
No. 1y sobre No. 2, identificados con el nimero de la convocatoria, los cuales deben contener los documentos que
hacen parte de cada uno de ellos, de la siguiente manera:
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1.13.1. Sobre No. 1: Propuesta Técnica:

Deberéa contener los documentos soporte en PDF e informacién establecida en los presentes términos de referencia
(incluye entre otros, los documentos para acreditar los requisitos habilitantes del proponente de orden juridico,
financiero y técnico sefialados en estos términos de referencia) y debera estar identificado como Sobre Propuesta
Técnica

Debe presentarse en medio magnético, en PDF y debidamente foliados de manera consecutiva y ascendente.

1.13.2. Sobre No. 2: Propuesta Econdmica:

Debera contener Unica y exclusivamente la propuesta econémica (Formato 4) en medio en PDF debidamente foliados
de manera consecutiva ascendente y en Excel. La informacion consignada debe corresponder con la informacion
solicitada.

Nota: Todos los documentos de la Propuesta: Técnica (Sobre N° 1) y Econoémica (Sobre N° 2) deberan estar foliados
(enumerados) de manera ascendente consecutiva, es decir, sin omitir ni repetir nimeros, desde el primer hasta el
Ultimo folio (hoja). No se debe foliar utilizando niameros con el suplemento A, B, C, o bis, la foliacion se realiza en la
esquina superior derecha del documento segun el sentido de lectura, de manera legible sin enmendaduras.

1.14. REGLAS PARA LA PRESENTACION DE PROPUESTAS

1.14.1 Cada proponente, persona natural o juridica, sea que participe en forma individual, como socio o constituido
como consorcio o union temporal, debera presentar solamente una oferta.

1.14.2 En el presente proceso podran participar y pueden presentar propuestas directamente o a través de
apoderados, las personas naturales o juridicas, nacionales o extranjeras y/u oferentes plurales a través de las
figuras asociativas de consorcio o unién temporal, que a la fecha de presentacién de la propuesta cumplan
con los requisitos habilitantes solicitados para la participacion en el presente proceso de convocatoria.

1.14.3 En consonancia con las normas vigentes y con el fin de no permitir el ejercicio ilegal de las profesiones, la
persona natural o juridica que pretenda participar en la presente convocatoria ya sea de manera individual o
como integrante de un proponente plural (consorcio o unién temporal), debera acreditar que posee titulo como
Ingeniero Civil o Arquitecto, para lo cual debera adjuntar copia de su matricula profesional y del certificado
de vigencia de matricula profesional y antecedentes disciplinarios expedido por la autoridad competente,
segun corresponda, el cual se debe encontrar vigente.

1.14.4 La propuesta debe presentarse sin borrones, tachaduras ni enmendaduras que puedan afectar sus
caracteristicas, cantidades, valores unitarios o valores totales.

1.14.5 La propuesta, los documentos y las comunicaciones entregadas, enviadas o expedidas por los proponentes
dentro de la respectiva convocatoria, deben presentarse en idioma castellano.

1.14.6 No se aceptaran propuestas enviadas a otras dependencias, por correo electronico, fax o cualquier otro medio
telematico diferente de los indicados en los presentes Términos de Referencia.

1.14.7 Las propuestas que se presenten después de la fecha y hora o en un lugar diferente a los fijados para su
entrega seran consideradas como extemporaneas, por lo tanto, no seran aceptadas. Por ende, no serén objeto
de verificacion ni evaluacion.
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1.14.8 En caso de discrepancias entre la propuesta econdmica y/o presupuesto en formato Excel y PDF, prevalece
el contenido del archivo en PDF. El formato en Excel se considera Gnicamente como una herramienta de
trabajo para los evaluadores.

1.14.9 Frente a cualquier diferencia o falta de claridad surgida entre los términos de referencia y la informacion minima
requerida en los anexos y/o formatos publicados, prevalecera lo establecido en los términos de referencia.

1.14.10 La informacion requerida en los formatos de la presente convocatoria debera diligenciarse completamente.

1.14.11 Todos los documentos que hayan sido expedidos en el exterior que pretendan hacerse valer en la
convocatoria, deberan presentarse tanto con la propuesta como con las subsanaciones debidamente
apostillados o legalizados, dependiendo de si el pais de origen es suscriptor del Convenio de la Haya y de la
naturaleza publica o privada del documento.

1.15. DOCUMENTOS QUE REPOSAN EN LA ENTIDAD

Cuando el proponente pretenda acreditar algln requisito exigido en los presentes términos de referencia con
documentacién que cumpla con los mismos y obre en la entidad, por haber sido presentados en otra actuacién dentro
de los dos (2) afios anteriores a la fecha de presentacion de la propuesta, debera solicitar expresamente en la
propuesta que el (los) mismo(s) se tome(n) en cuenta para la presente convocatoria y para tal fin, deberé identificar
plenamente el (los) documento(s) y sefialar la actuacion en la que obra, para que la entidad los verifique de manera
directa, sin perjuicio que el proponente los pueda aportar.

1.16. PROHIBICION DE PRESENTAR PROPUESTAS ALTERNATIVAS O PARCIALES
No se aceptaran propuestas alternativas, parciales ni condicionadas.
1.17. TERMINO PARA DEVOLUCION DE PROPUESTAS

Los proponentes podran solicitar por escrito el retiro de sus propuestas antes de la fecha y hora previstas para el
cierre de la convocatoria; previa solicitud del Representante Legal. Caso en el cual se les devolvera sin abrir y se
dejara constancia escrita de la devolucion.

1.18. PLAZO DE PRESENTACION DE PROPUESTAS

El plazo para la presentacion de propuestas seré el fijado en el cronograma de la convocatoria a partir del momento
en que se publiquen estos términos de referencia y hasta la fecha y hora que se establezca en el cronograma o en
las adendas que se expidan para tal fin.

Por ningun motivo se admitiran propuestas presentadas después del dia y hora sefialados para el cierre o en lugar

diferente al establecido en el cronograma. Ni antes de la fecha prevista para responder las observaciones a los
términos de referencia.

1.19. DOCUMENTOS OTORGADOS EN EL EXTERIOR

Sin excepcion, todos los documentos constitutivos de la propuesta otorgados en el exterior deberan estar legalizados
o apostillados, de conformidad con los requisitos nacionales de validacion para documentos expedidos en el exterior.
Si el documento es emitido en idioma distinto al oficial de Colombia, debera adjuntarse acompafiado de la respectiva
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traduccién oficial al idioma castellano, por traductor oficial, acreditado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de
Colombia, asi mismo dicha traduccion debera presentarse debidamente legalizada o apostillada segun corresponda.

1.19.1 LEGALIZACION

Los documentos publicos otorgados en el extranjero por un funcionario de un Estado que no haga parte de la
Convencién Sobre la Abolicion del Requisito de Legalizacién para Documentos Publicos Extranjeros, o los
documentos privados provenientes de tales Estados, deberan presentarse debidamente legalizados, para lo cual se
verificara que se haya surtido la siguiente cadena de legalizacion: (i) Realizar el reconocimiento del documento ante
Notario 0 quién haga sus veces, si aplica; (ii) Realizar la Legalizacién de los documentos ante la autoridad
competente en el pais de origen (donde fueron emitidos los documentos); (iii) Presentar los documentos, previamente
legalizados, en el consulado de Colombia ubicado en el pais en el cual se emitié el documento, para que el Consul
colombiano reconozca la firma de la autoridad que lo legaliz, o a falta de éste, por el de una nacion amiga; (iv)
Legalizar la firma del Cénsul Colombiano ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia.

Tratandose de sociedades, al autenticar los documentos, los consules haran constar que existe la sociedad y ejerce
su objeto conforme a las leyes del respectivo pais.

1.19.2 APOSTILLE.

Cuando se trate de documentos de naturaleza publica otorgados en pais extranjero por funcionario de un Estado parte
de la Convencion que haya suscrito el Convenio sobre la abolicion del requisito de legalizacion para Documentos
Publicos Extranjeros, suscrita en La Haya del 5 de octubre de 1961, sélo sera exigible la apostilla. La apostilla es el
tramite mediante el cual se avala la autenticidad de la firma y el titulo al que actua el funcionario publico
firmante del documento y que se surte ante la autoridad competente en el pais de origen. Si la apostilla esta dada
en idioma distinto al castellano, debera presentarse acompafiada de una traduccién oficial a dicho idioma realizada
por un traductor oficial debidamente acreditado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores Colombiano, la cual debera
presentarse debidamente apostillada o legalizada.

ADVERTENCIA: La Entidad se permite advertir que aplicara estrictamente las previsiones contenidas en la
Convencidn de La Haya, la cual fue aprobada mediante la Ley 455 de 1998, en el sentido de verificar que el tramite
surtido ante la autoridad competente avale la autenticidad de la firma e indique a qué titulo ha actuado la persona
que firma el documento publico.

1.20. TITULOS OBTENIDOS EN EL EXTERIOR

El proponente que resulte seleccionado y haya ofrecido personal profesional domiciliado en Colombia, con titulos
académicos otorgados por una institucion de educaciéon superior extranjera o por una institucion legalmente
reconocida por la autoridad competente en el respectivo pais para expedir titulos de educacién superior, debera
acreditar la convalidacion de estos titulos ante el Ministerio de Educacion Nacional, para lo cual debera contar con
los mismos y presentarlos al supervisor o interventor del contrato segun corresponda, previo a la suscripcion del acta
de inicio u orden de inicio. Este requisito no sera exigible cuando se trate de profesionales titulados y domiciliados en
el exterior que pretendan ejercer temporalmente la profesion en Colombia.

Para el evento que el proponente seleccionado ofrezca personal profesional o auxiliar o afin, titulado y domiciliado en
el exterior, debera presentar al supervisor o interventor segun corresponda, para la suscripcion del acta de inicio, el
permiso temporal expedido por el Consejo Profesional que regule cada profesién, para el ejercicio temporal de la
profesion en Colombia, segun el caso.
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1.21. PROCEDIMIENTO PARA LA VERIFICACION DE CONTRATOS Y/O PROYECTOS OTORGADOS EN
MONEDA EXTRANJERA

a. Verificacion de la fecha de terminacion o de la suscripcion del acta de entrega y recibo final del contrato.

b. Verificacion e identificacion de la moneda extranjera en la cual fue suscrito el contrato o proyecto.

c. Conversion del valor del contrato a délar americano, cuando se trate de una moneda diferente a éste y
posteriormente conversidn a pesos colombianos. Cuando el contrato se haya suscrito en moneda extranjera,
el valor del délar americano sera el vigente al dia de la fecha de terminacion o de la suscripcion del acta de
entrega y recibo final del contrato.

d. Se establecera directamente el valor del contrato o proyecto presentado en moneda extranjera cuando exista
informacion oficial que permita efectuar la conversion a la moneda criterio de comparacion.

e. La conversion a salarios minimos mensuales legales vigentes (SMMLV) se efectuara de acuerdo con el valor
total del contrato a la fecha de terminacion o de la suscripcion del acta de entrega y recibo final del mismo.

Para efectos de la conversion a salarios minimos, en caso que el proponente presente soportes de la fecha de
terminacion y de la fecha de suscripcion del acta de entrega y/o recibo final, la fecha que sera tomada para la
conversion, sera la de terminacion del contrato.

En el evento que el proponente con la propuesta o cuando se le requiera dentro de la etapa correspondiente, no
presente documentos que cumplan con las condiciones establecidas en las alternativas de acreditacion de
experiencia, en donde se pueda verificar el valor total del contrato, con el objeto de realizar el célculo de los SMMLV,
dicho contrato o proyecto no sera tenido en cuenta para acreditar este criterio de experiencia.

Se tomara como referencia para el establecimiento de la tasa cambiaria del Banco de la Republica de Colombia:
http://lwww.banrep.gov.co/es/tasas-cambio-mundo.

1.22. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES

No podran participar en el presente procesos de contratacion, ni celebrar contratos, por si 0 por interpuesta persona,
quienes se encuentren incursos en las causales de inhabilidad e incompatibilidad sefialadas en la Constitucion y en
Ley, en cumplimiento de lo establecido en los articulos 13 y 15 de la Ley 1150 de 2007.

NOTA: Sillegare a sobrevenir inhabilidad o incompatibilidad en el CONTRATISTA DE INTERVENTORIA, éste cedera
el contrato, previa autorizacion escrita de la CONTRATANTE o si ello no fuere posible renunciara a su ejecucion.

Cuando la inhabilidad o incompatibilidad sobrevenga en uno de los miembros de un consorcio o unién temporal, éste
cedera su participacién a un tercero, previa autorizacion escrita de la CONTRATANTE.

1.23. CONFLICTO DE INTERES

Para los precisos efectos de estos Términos de Referencia, se considerara que, bien sea de manera individual o como
integrante de un consorcio o unién temporal, un proponente no podra presentar propuesta ni suscribir contrato, por
encontrarse incurso en conflicto de interés, cuando:

1.23.1. Se incurra en las causales previstas en la Ley 734 de 2002, articulo 11 de la Ley 1437 de 2011 y demas
normas concordantes.
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1.23.2. Hayan participado en la estructuracion, evaluacion, aprobacién, viabilizacién, financiacién del proyecto objeto
de la presente interventoria, asi como en la estructuracion de los Términos de Referencia y en la evaluacion y
seleccion del presente proceso de contratacion. Este conflicto lo serd también respecto socios en sociedades distintas
de las andnimas abiertas.

1.23.3. Cuando el proponente sea persona natural, juridica o alguno de los miembros del consorcio o unién temporal
e inclusive socios en sociedades distintas de las anénimas abiertas que presenten propuestas para una interventoria
0 consultoria siendo adjudicatario o ejecutando contratos de obra suscritos con Findeter o los patrimonios auténomos
en los cuales Findeter funja como Fideicomitente.

1.23.4. Cuando el proponente sea persona natural, juridica o alguno de los miembros del consorcio o unién temporal
e inclusive socios en sociedades distintas de las andnimas abiertas que presenten propuestas para una obra siendo
adjudicatario o ejecutando contratos de interventoria o consultoria con Findeter o los patrimonios auténomos en los
cuales Findeter funja como Fideicomitente.

Nota: Los conflictos sefialados en los numerales 1.23.3. y 1.23.4., se consideraran hasta la suscripcién del acta de
entrega de recibo a satisfaccion por el interventor o el supervisor segln aplique.

1.24. DEBER DE DILIGENCIA E INFORMACION SOBRE EL CONTRATO

1.24.1. El proponente serd el responsable de conocer todas y cada una de las implicaciones del ofrecimiento que
realice en el presente proceso, y realizar todas las valoraciones y estimaciones que sean necesarias para presentar
su propuesta sobre la base de las condiciones técnicas y caracteristicas generales y especificas de la actividad y/u
obra a contratar.

1.24.2. Con la sola presentacion de la propuesta se considera que el proponente ha realizado el examen completo de
todos los aspectos que inciden, acepta las condiciones y determina la presentacion de la misma.

1.24.3. El oferente sera responsable de la informacion que tenga en cuenta para la presentacién de su propuesta.

1.24.4. Es responsabilidad del proponente conocer plenamente las condiciones técnicas, sociales, fisicas,
econdmicas, geogréficas y ambientales del sitio donde se ejecutara el contrato. En consecuencia, no haber obtenido
toda la informacion que pueda influir en la determinacién de su oferta, no lo eximird de la obligacion de asumir las
responsabilidades que le correspondan, ni le dard derecho a reclamaciones, reembolsos, ajustes de ninguna
naturaleza o reconocimientos adicionales por parte de la entidad CONTRATANTE, en el caso de que cualquiera de
dichas omisiones deriven en posteriores sobrecostos para el CONTRATISTA.

1.24.5. La elaboracién de la propuesta corre por cuenta y riesgo del proponente, el cual debera tener en cuenta que
el célculo de los costos y gastos, se deberan basar estrictamente en sus propios estudios técnicos y en sus propias
estimaciones.

1.25. POTESTAD VERIFICATORIA

La CONTRATANTE o Findeter se reserva el derecho de verificar integralmente la totalidad de la informacion o
documentacién aportada por el proponente, pudiendo acudir a las fuentes, personas, empresas, entidades o aquellos
medios que considere necesarios para lograr la verificacién de la informacién, incluso al mismo proponente

1.26. SUSPENSION Y/O CANCELACION DE LA CONVOCATORIA

Pagina 49 de 98



; Lo
Fiduciaria Bogota ( F ind ete. =y

El CONTRATANTE se reserva el derecho de suspender o cancelar en cualquier etapa del proceso la convocatoria
que se halle en curso, inclusive hasta antes de la firma del contrato, cuando se presenten o sobrevengan
circunstancias que impidan el curso normal de la misma o que amenacen la seleccidn objetiva o transparente que
rigen las actuaciones del mismo o de conveniencia o reputacional para Findeter.

En este evento LA CONTRATANTE emitira acta de suspension y/o cancelacion segun corresponda, que se publicara
en la pagina web del PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER
EQUIPAMIENTOS PUBLICOS.

1.27. CIERRE DE LA ETAPA DE RECIBO DE PROPUESTAS

El cierre del proceso de seleccion sera a través del correo electronico convocatoriasfindeter@fidubogota.com, en
la fecha y hora limite establecida en el cronograma de los Términos de Referencia, de lo cual se dejara constancia
mediante Acta de Cierre suscrita por la Fiduciaria, y posteriormente la misma se publicara en la pagina web de Findeter
www findeter.gov.co, y en la pagina web de la CONTRATANTE.

No se recibiran propuestas fisicas, ni enviadas por correspondencia fisica ni a la fiduciaria, ni a FINDETER.

Los proponentes para la entrega de sus propuestas a través del correo electrénico antes mencionado, deben cumplir
con lo siguiente:

a) En el asunto deben identificar el nimero de la Convocatoria, nombre del proponente y NIT.

b) El correo debera llevar adjunto dos archivos por separado: el primero correspondiente a la propuesta técnica
y el segundo a la propuesta econdmica.

Los archivos deben denominarse de la siguiente manera: sobre No.1: Propuesta Técnica. Proponente xxx y
sobre No. 2: Propuesta econémica Proponente xxx.

c) La propuesta econdémica debe ser enviada con cifrado en ZIP, sin la clave de acceso, dado que esta sera
suministrada por el (los) proponente (s) habilitado (s) durante la teleconferencia (Microsoft Teams) para la
audiencia de apertura del sobre No. 2. Sera responsabilidad del proponente incluir o no el cifrado de
acceso a la propuesta econémica.

d) El proponente al incluirle clave o contrasefia al medio a través del cual se envia o contiene el Sobre
No. 2 - Propuesta Econdmica, sera responsable de mantenerla vigente durante el proceso, hasta la
etapa que se requiera, so pena de rechazo de su oferta.

e) El cuerpo del correo debe incluir la siguiente informacion:

Ciudad y Fecha

Sefiores

PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER EQUIPAMIENTOS
PUBLICOS

Asunto: Numero y objeto de la Convocatoria

Debe contener la presentacion de la propuesta, el nombre del proponente, el nimero de contacto del
contratista y correo electronico al cual se citara para la audiencia de apertura de sobre econémico a
través del aplicativo (Microsoft Teams).
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Firma representante legal.

f) Las ofertas que se remitan con posterioridad a la fecha y hora senalada en el cronograma de la
Convocatoria, se daran por no recibidas, previa validacion con el proveedor tecnolégico de la hora de recibo
en el servidor de la Fiduciaria.

g) Enlafechay horadel cierre, la Fiduciaria descargara, del medio de remisién utilizado por los oferentes,
las ofertas presentadas dentro del término previsto para el cierre de la convocatoria (Sobre No. 1:
Propuesta Técnica y Sobre No. 2: Propuesta econdmica). Los Sobres No. 1: Propuesta(s) Técnica(s)
sera(n) enviada(s) a Findeter para su verificacion, y los Sobres No. 2 Propuesta(s) Econémica(s), se
mantendra(n) en custodia de la Fiduciaria.

h) Se verificara el nmero total de ofertas recibidas al momento del cierre del término para su presentacion. En
el evento de que se hayan presentado mas de diez (10) ofertas, LA FIDUCIARIA como vocera y administradora
del PATRIMONIO AUTONOMO realizara la asignacién de un niimero a cada uno de los proponentes mediante
la funcién “random” (aleatorio) de la pagina Excel, ordenandolos luego de mayor a menor, determinando asi
la lista de las diez (10) ofertas con mayor nimero, las cuales seran objeto de verificacion y evaluacién. En
caso de error se aplicara por la Fiduciaria lo dispuesto en los presentes términos.

Las ofertas restantes no serén tenidas en cuenta para verificacion y evaluacién y seran devueltas a los
interesados.

Cuando se hayan presentado diez (10) o menos ofertas, o cuando por situaciones de conveniencia
debidamente justificadas asi se estime, se omitira la realizacion de la precitada consolidacién de oferentes y
el proceso continuara con las ofertas que se hayan presentado.

1.28. VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES DE CARACTER JURIDICO, TECNICO Y FINANCIERO

La verificacién de los requisitos habilitantes de caracter juridico, técnico y financiero minimos establecidos en los
presentes términos de referencia no dara lugar a puntaje, pero habilitan o no la propuesta.

1.28.1. INFORME DE VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES Y SOLICITUD DE SUBSANACIONES

Todos aquellos requisitos de la propuesta que no afecten la asignacion de puntaje y que sean presentados por el
interesado, podran ser objeto de subsanacién, razon por la cual, LA CONTRATANTE podra solicitar por escrito las
aclaraciones y explicaciones que estime pertinente y deberan ser atendidas por los proponentes dentro del término
preclusivo y excluyente otorgado por la Entidad para subsanar, el cual se encuentra establecido en el cronograma de
la presente convocatoria.

La naturaleza de la subsanabilidad obedece a la posibilidad que tiene el proponente de reparar errores o efectuar
aclaraciones sobre los documentos habilitantes de la propuesta, con excepcion de aquellos cuya omisién o
modificacién constituyen de manera expresa CAUSAL DE RECHAZO. En razon a lo anterior, la subsanacién no
puede entenderse como una posibilidad de mejorar la propuesta.

Es asi, que el proponente podra subsanar documentos habilitantes de la propuesta con fecha de expedicién posterior
al cierre de la convocatoria.

El evaluador solicitara al proponente las aclaraciones y explicaciones que estime pertinente sobre aspectos de orden
financiero, juridico, y técnico para que sean atendidas dentro del término preclusivo otorgado para subsanar, el cual
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se encontrara establecido en el cronograma del proceso. Sera inocuo solicitar aclaraciones cuando no hay lugar a
subsanar.

De la verificacion de requisitos habilitantes basados en la propuesta inicial se elaborara el “Informe de verificacion
de requisitos habilitantes y solicitud de subsanaciones” que sera suscrito por los evaluadores, en el que conste
el cumplimiento o no de los requisitos habilitantes de orden juridico, técnico y financiero exigidos en los presentes
términos de referencia, asi como la indicacion expresa de las solicitudes de subsanacién, que la entidad publicara en
la fecha establecida en el cronograma, con el fin que los proponentes aclaren, aporten informacion o documentos
tendientes a subsanar la propuesta, siempre y cuando los mismos puedan ser objeto de subsanabilidad.

Los proponentes deberan allegar dentro del término preclusivo y perentorio que para el efecto se fije en el cronograma,
las subsanaciones requeridas, en archivo PDF al correo electrénico equipamientos@findeter.gov.co.

En el evento en que la Entidad no haya advertido la ausencia de un requisito habilitante y por ende, no lo haya
requerido en el “Informe de verificacion de requisitos habilitantes y solicitud de subsanaciones”, o advierta la
necesidad de aclaracion o explicacion en cualquier momento de la convocatoria, podra requerir al (los) proponente(s)
para que allegue(n) los documentos, aclaraciones o explicaciones en el término que para el efecto se fije.

1.28.2. REGLAS PARTICULARES.

Adicionalmente al criterio a tener en cuenta en materia de subsanabilidad, y como complemento del anterior numeral,
a continuacion, y a manera enunciativa, se detallan las reglas especiales que seran tenidas en cuenta al momento de
verificar las propuestas presentadas.

a) No aportar la garantia de seriedad de la oferta al momento del cierre junto con la propuesta, no podra ser
subsanado y por tanto sera rechazada.

b) El proponente podra subsanar documentos aportados en la propuesta con fecha de expedicion posterior al
cierre de la convocatoria, siempre y cuando en su contenido no se acrediten circunstancias posteriores al
cierre que mejoren la oferta.

c) No seran susceptibles de subsanacién aquellos documentos allegados que no se encuentren relacionados
con la convocatoria a la cual fue presentada la oferta.

d) Frente a cualquier diferencia o falta de claridad surgida entre los términos de referencia y la informacion minima
requerida en los anexos y/o formatos publicados, prevaleceré lo establecido en los términos de referencia.

La Entidad publicara el Informe de verificacion de requisitos habilitantes y solicitud de subsanaciones, en la fecha
establecida en el cronograma del presente proceso de seleccion, en la pagina web de Findeter, www.findeter.gov.co
y en la pagina web de la CONTRATANTE y permaneceré a disposicion de los participantes los dias sefialados en el
cronograma, para que dentro de ese término los oferentes presenten las subsanaciones requeridas y formulen las
observaciones que estimen pertinentes a este Informe, a través del correo  electronico
equipamientos@findeter.gov.co.

1.29. RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS AL INFORME DE VERIFICACION DE REQUISITOS
HABILITANTES Y SOLICITUD DE SUBSANACIONES Y PUBLICACION DEL INFORME DEFINITIVO DE
VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES
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La entidad dentro del término establecido en el cronograma publicara el Informe Definitivo de Requisitos Habilitantes,
el cual debera contener los resultados de los proponentes cuyas propuestas se encuentren habilitadas o no, y se
daran respuesta a las observaciones recibidas, sefialando expresamente si se aceptan o rechazan las mismas.

1.30. APERTURA DEL SOBRE No. 2 - PROPUESTA ECONOMICA

LA CONTRATANTE citara mediante la herramienta Microsoft Teams, al correo (previamente suministrado en el cierre)
Unicamente a los oferentes de aquellas propuestas que resultaron habilitadas (de conformidad con lo establecido en
el Informe Definitivo de Verificacion de Requisitos Habilitantes), para que asistan en la fecha y hora establecidas
en el cronograma del proceso, a la audiencia de apertura de sobre econémico.

LA CONTRATANTE a través de teleconferencia (Microsoft Teams) en la fecha y hora prevista en el cronograma del
proceso, dara apertura del (los) Sobre (s) No. 2 — Propuesta Econdmica, la cual sera grabada.

En desarrollo de la citada audiencia, se solicitara a los proponentes habilitados la clave del archivo correspondiente
al sobre econdmico cifrado en ZIP, con el fin de realizar la lectura del mismo. En caso de no suministrar la clave en
la audiencia o no asistir a la misma se entenderd como no presentado el sobre econémico.

De dicha actuacién se dejara constancia mediante acta, acompafiada de la lista de asistencia la cual sera diligenciada
con los nombres de quienes se encuentren presentes.

En dicha audiencia se dara lectura del valor total de cada una de las propuestas incluido el IVA. Las propuestas
econdmicas seran publicadas el mismo dia en la pagina web del proceso.

Los sobres econémicos de los proponentes habilitados seran enviados a Findeter para su evaluacioén y
archivados en la carpeta contractual, mientras que los sobres de los proponentes no habilitados, continuaran
en custodia de la Fiduciaria.

1.31. METODOLOGIA Y VERIFICACION Y CALIFICACION DE LAS PROPUESTAS HABILITADAS

Los evaluadores, dentro del término establecido en el cronograma del proceso de seleccion, realizaran la evaluacion
de la propuesta economica de las propuestas habilitadas.

De la verificacién econdmica y la determinacion del método y ponderacién econdmica de las propuestas habilitadas y
asignacion de puntaje, se elaborard y publicara el Informe de verificacién econdémica y asignacion de puntaje
(Orden de Elegibilidad) en el que consten los resultados de las ofertas econdmicas de todas las propuestas
habilitadas y al que los proponentes podran formularle observaciones.

La Entidad mediante adenda podra prorrogar el periodo de evaluacion por el tiempo que estime.

El resultado de la evaluacién serd presentado a los integrantes del Comité Fiduciario del Patrimonio Auténomo,
indicando el orden de elegibilidad, y la respectiva recomendacién, de conformidad con el resultado de la evaluacién.
El Comité Fiduciario del Patrimonio Auténomo administrado por la Fiduciaria o su delegado, hara la seleccién
correspondiente, cuya acta de seleccion se publicara en la fecha establecida.

Si por las razones establecidas en los presentes términos de referencia, no procede la seleccién del proponente
ubicado en primer orden de elegibilidad, se podré seleccionar al proponente ubicado en segundo orden de elegibilidad
y asi sucesivamente; en caso de no haber segundo ubicado en orden de elegibilidad el Comité Fiduciario declarara
desierto el proceso.
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La convocatoria constituye una invitacion para que los posibles oferentes o interesados, presenten su oferta. LA
CONTRATANTE no se obliga a seleccionar al contratista, y puede dar por terminado el proceso en cualquier momento.

1.32. AJUSTE OFICIOSO DE INFORMES

En el evento en que la entidad advierta la necesidad de ajustar los informes de verificacion, evaluacién y/o calificacion
que se generan en las distintas etapas del proceso, podra efectuarlo en cualquier momento de la convocatoria, hasta
antes de la celebracién del contrato. Para lo anterior, se efectuara el respectivo alcance al informe segun corresponda,
en el cual se expondran las razones que motivaron el ajuste, el cual sera publicado en la pagina web de Findeter,
www.findeter.gov.co y en la pagina web de la CONTRATANTE.

1.33. RESERVA DURANTE EL PROCESO DE EVALUACION

La informacion relativa al andlisis, aclaracion, evaluacion y comparacion de las propuestas y la recomendacion para
la seleccion que mas se ajuste al interés de la entidad CONTRATANTE, no podra ser revelada a los proponentes ni a
terceros hasta que la entidad dé a conocer los informes de evaluacion a los proponentes, mediante el mecanismo de
publicidad establecido en los Términos de Referencia dentro del plazo establecido en el cronograma, para que se
presenten las observaciones correspondientes.

1.34. INDICACION DE LAS RESERVAS LEGALES DE LAS QUE GOZAN LOS DOCUMENTOS APORTADOS

Los proponentes deberan indicar en su propuesta cuales de los documentos aportados son de caracter reservado por
disposicion constitucional o legal, de acuerdo con la Constitucion o la ley e invocar la norma que ampara dicha reserva.
Si el proponente no hace pronunciamiento expreso amparado en la ley, se entendera que toda la propuesta es publica.

1.35. CRITERIOS DE DESEMPATE

Cuando dos o mas propuestas obtengan la misma calificacion total dentro de la presente convocatoria, y ésta sea la
mayor calificacion de la evaluacion de las propuestas, se considerara que hay empate. En tal caso se aplicaran los
siguientes criterios de desempate:

1.35.1. Se adjudicara la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios extranjeros.
Tratandose de oferentes plurales conformados por personas naturales o juridicas nacionales o extranjeras, para
efectos de la presente convocatoria se considerara como proponente de bienes o servicios nacionales aquel que
cuente con una participacion de personas naturales o juridicas nacionales mayor al 50% de conformidad con lo
establecido en el documento de constitucién.

1.35.2. Si persiste el empate se hara un sorteo mediante balotas, en audiencia (mediante videoconferencia) que se
llevara a cabo el dia habil siguiente de la publicacion del Informe Definitivo de Evaluacién y Calificacion, en la fecha,
hora y medio que se establezca mediante aviso. Para dichos efectos, los representantes legales (o delegados) de los
interesados empatados escogeran las balotas y se adjudicara a aquel que elija la del nimero mayor.

En caso de que un proponente no asista a la audiencia de sorteo, se solicitara a alguno de los participantes de la
audiencia (videoconferencia) que escoja la balota en su representacion. La videoconferencia sera grabada.

1.36. MODIFICACION O REVOCATORIA DEL ACTA DE SELECCION

La entidad contratante podra modificar o revocar el acta de seleccién si dentro del plazo comprendido entre la

adjudicacién del contrato y la suscripcion del mismo, sobreviene una inhabilidad o incompatibilidad del proponente

seleccionado, o si se demuestra que el acto se obtuvo por medios ilegales o si el acto fue adjudicado a un proponente
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que allegé documentacion inconsistente, alterada, inexacta, o que indujo al error a EL CONTRATANTE o haya
incurrido en una casual de rechazo.

1.37. CAUSALES DE RECHAZO

La CONTRATANTE rechazara la propuesta cuando se presente uno de los siguientes eventos:

1.37.1

1.37.2

1.37.3

1.374

1.37.5

1.37.6

1.37.7

1.37.8

1.37.9

1.37.10

1.37.11

1.37.12

1.37.13

1.37.14
1.37.15

1.37.16

Cuando la propuesta se presente extemporaneamente o en lugar distinto al indicado en los Términos de
Referencia.

Cuando el proponente persona natural, persona juridica 0 uno de sus socios, accionistas 0 miembro de
junta, o representante de un proponente o de un integrante de un proponente plural o
apoderado/representante de una persona natural, ya sea en forma individual 0 como socio, accionista,
miembro de junta o representante de una persona juridica o natural, presente méas de una oferta.

Cuando el proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio o unién
temporal, se encuentre incurso en las causales de inhabilidades, incompatibilidad o conflicto de interés,
establecidas por la Constitucion y la Ley.

Cuando el proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio o unién
temporal 0 sus representantes se encuentre(n) reportado(s) en el Boletin de Responsables Fiscales,
expedido por la Contraloria General de la Republica.

Cuando el proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio 0 Unién
Temporal o sus representantes se encuentre(n) reportado(s) como inhabilitado para contratar en el Sistema
de Informacion de Registro de Sanciones y Causas de Inhabilidad “SIRI” de la Procuraduria General de la
Nacion.

Cuando el proponente se encuentre reportado en el Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas
RNMC, de acuerdo con lo establecido en articulo 183 del Cédigo Nacional de Policia y Convivencia.
Cuando el proponente, sus representantes legales o sus apoderados se encuentren reportados o incluidos
dentro de las listas nacionales con condenas ejecutoriadas o internacionales que hagan referencia al
Lavado de Activos y Financiacion del Terrorismo.

Cuando el proponente sea persona natural, juridica o alguno de los miembros del consorcio 0 unién
temporal, presenten propuesta para contratar el proyecto y la interventoria de proyecto o viceversa.
Cuando el proponente sea persona natural, juridica o alguno de los miembros del consorcio o unién temporal
e inclusive socios en sociedades distintas de las anénimas abiertas que presenten propuestas para una
interventoria o consultoria siendo adjudicatario o ejecutando contratos de obra suscritos con Findeter o los
patrimonios auténomos en los cuales Findeter funja como Fideicomitente.

Cuando el proponente sea persona natural, juridica o alguno de los miembros del consorcio o unién temporal
e inclusive socios en sociedades distintas de las anénimas abiertas que presenten propuestas para una obra
siendo adjudicatario o ejecutando contratos de interventoria o consultoria con Findeter o los patrimonios
auténomos en los cuales Findeter funja como Fideicomitente.

Cuando la propuesta sea ilegible o presente enmiendas, tachaduras o entrelineados que impidan la
seleccion objetiva 0 que creen confusion.

Cuando la propuesta o cualquier documento habilitante o la oferta econémica presentado de manera
electrénica no se pueda abrir 0 acceder a su contenido e impida la seleccién objetiva.

Cuando no se suscriba la oferta por el proponente, tratdndose de personas naturales y en caso de personas
juridicas, consorcios o uniones temporales por el representante legal o apoderado.

Cuando no se presente el documento de constitucion del proponente plural con la oferta.

Cuando no se encuentre suscrito el documento consorcial o de unién temporal por todos los integrantes o
no se identifique su objeto, o no se sefiale el porcentaje de participacion de sus integrantes, o cuando en la
etapa de subsanacion se modifiquen los porcentajes de participacion de los integrantes del proponente plural
o cuando el porcentaje de participacion supere el 100%

Cuando no se cumplan las condiciones establecidas en los numerales 7 y 8 del requisito habilitante del
numeral 2.1.1.3 CONSTITUCION DEL PROPONENTE PLURAL
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1.37.17
1.37.18
1.37.19
1.37.20

1.37.21
1.37.22

1.37.23
1.37.24
1.37.25

1.37.26
1.37.27

1.37.28
1.37.29
1.37.30

1.37.31

Cuando no se aporte la garantia de seriedad de la oferta al momento del cierre junto con la propuesta, o
cuando la aportada no corresponda a la convocatoria a la que se presenta.

Cuando no se aporte la carta cupo de crédito al momento del cierre junto con la propuesta o cuando la carta
cupo de crédito aportada con la propuesta no cumpla con el monto exigido en los términos de referencia.
Cuando el valor del cupo crédito no sea igual o superior al valor referido en los presentes términos de
referencia.

Cuando el proponente no presente la propuesta técnica o la oferta econémica.

Cuando el valor de la propuesta no incluya IVA si a ello hubiere lugar.

Cuando la propuesta econémica presentada para el proyecto y sus etapas, luego de las correcciones
aritméticas, sea inferior a los valores minimos o superior a los valores maximos establecidos en los
presentes términos de referencia para la respectiva propuesta econémica o etapa, asi como también,
cuando los valores unitarios ofertados, sean inferiores a los valores minimos o superiores a los valores
maximos establecidos en los términos de referencia.

Cuando la propuesta econoémica sea parcial, alternativa, condicionada, ilegible, o cuando su contenido no
tenga el alcance minimo requerido en los documentos del proceso.

Cuando el proponente omita el valor de algin precio unitario o el valor de alguna de las fases en su
propuesta econdmica.

Cuando el proponente en la propuesta haga algun ofrecimiento contrario a la Ley.

Cuando el proponente no subsane o subsane en forma extemporanea.

Cuando la propuesta, los soportes aportados con la misma, o la subsanacion, siendo verificados se
establezca que los mismos son inconsistentes, alterados o inexactos que incidan con la verificaciéon de
requisitos habilitantes.

Cuando el proponente no cumpla con los requisitos habilitantes establecidos en los términos de referencia.
Cuando el proponente incurra en la concentracién de contratos.

Cuando curse en contra del proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del
consorcio o unién temporal, sus representantes legales o apoderados, miembros de junta directiva e
inclusive socios en sociedades distintas de las anénimas abiertas, procesos judiciales relacionados con
delitos contra la administracion publica y/o corrupcion que pueden generar un riesgo reputacional y de buena
administracién para FINDETER o la contratante, de conformidad con la consulta que al respecto se efectue
en el Sistema de Administracién de Riesgos de Lavado de Activos y Financiacién del Terrorismo — SARLAFT
— COMPLIANCE.

En los demés casos establecidos en los Términos de Referencia y en la Ley.

1.38. CAUSALES PARA LA DECLARATORIA DE DESIERTA

1.38.1.
1.38.2.

1.38.3.
1.38.4.

Cuando no se presenten propuestas.

Cuando ninguna de las propuestas resulte habilitada en los factores juridicos, técnicos, financieros y de
experiencia previstos en estos términos de referencia.

Cuando existan causas o motivos que impidan la escogencia objetiva del proponente.

Cuando el Comité Fiduciario del Patrimonio Autdnomo no acoja la recomendacion del orden de elegibilidad
o de seleccion del contratista y se opte por la declaratoria de desierta del proceso, caso en el cual debera
motivar su decision.

En cualquiera de los eventos anteriores, la entidad daré a conocer la decision, mediante el mecanismo de publicidad
establecido en los Términos de Referencia.

Pagina 56 de 98



; Lo
Fiduciaria Bogota ( F ind ete. =y

1.39. SUSCRIPCION DEL CONTRATO

El proponente seleccionado debera suscribir el contrato dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la fecha en
que la CONTRATANTE publico el Acta de Seleccién del Contratista, en las instalaciones de la CONTRATANTE,
ubicadas en la ciudad de Bogota D.C.

1.40. REQUISITOS DE EJECUCION DEL CONTRATO
Seran requisitos de ejecucion del contrato, los siguientes:

» El contrato suscrito.
» Garantias contractuales debidamente aprobadas por EL CONTRATANTE.
» Acta de inicio u Orden de inicio suscrita por el supervisor del contrato.

En caso que no sea posible suscribir el acta de inicio por razones imputables AL CONTRATISTA, para el inicio del
contrato de CONSULTORIA, el CONTRATANTE emitira orden de inicio del contrato, la cual debera contener entre
otros aspectos los siguientes:

Lugar y fecha de emision de la orden.

Identificacién de las partes.

Plazo del contrato.

Fecha de inicio del contrato.

Fecha de Terminacion.

Valor del contrato.

Informacién del CONTRATISTA DE CONSULTORIA e INTERVENTOR.

Nookwh =

1.41. CONSECUENCIA DE LA NO SUSCRIPCION DEL CONTRATO Y/O CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS
DE EJECUCION DEL MISMO

Si el proponente favorecido no suscribe el(los) contrato(s) respectivo(s), deja pasar el término fijado para su
perfeccionamiento, no constituye las garantias requeridas en el contrato, o después de firmado el contrato no
cumple con los requisitos establecidos para la suscripcién de acta de inicio, de orden de inicio o similares o
no aporte en el plazo establecido el personal minimo requerido o la maquinaria ofertada, el PATRIMONIO
AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER EQUIPAMIENTOS PUBLICOS, podra hacer
efectiva la garantia de seriedad o de cumplimiento, si a ello hubiere lugar, y dispondra de su valor como
indemnizacién por perjuicios, cualquiera que sea la causa o causas alegadas por el proponente, sin menoscabo de
las acciones legales conducentes al reconocimiento de perjuicios causados y no cubiertos por el valor de la garantia.

Esta situacion dara lugar a la terminacion inmediata del contrato, sin necesidad de requerimiento alguno mas
alla que la comunicacién de no cumplimiento de los requisitos, y se podra proceder a seleccionar al proponente
ubicado en segundo orden de elegibilidad, y asi sucesivamente, siempre y cuando su propuesta sea igualmente
favorable para la entidad, previa instruccion del Comité Técnico y Fiduciario, caso en el cual, le exigira al referido
proponente la prorroga de la vigencia de la garantia de seriedad de la oferta, hasta el perfeccionamiento del contrato.

1.42. APROBACION DE LA GARANTIA

La CONTRATANTE aprobara las garantias presentadas por el CONTRATISTA que se ajusten a los requerimientos,
dentro de los tres (3) dias calendario, siguientes a la fecha de radicacién de las mismas.
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En caso de presentarse alguna observacion por parte de la CONTRATANTE, el adjudicatario debera responder en un
plazo no superior a dos (2) dias habiles.

En el evento de no cumplir con los plazos previstos, se continuara con el proponente clasificado en segundo lugar en
el orden de elegibilidad y asi sucesivamente.
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SUBCAPITULO Il
VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES DE CARACTER JURIDICO, TECNICO Y FINANCIERO

2.1. REQUISITOS HABILITANTES

FINDETER adelantara la verificacion de los requisitos habilitantes de caracter juridico, financiero y técnico, y daran
como resultado la habilitacién o no del proponente, asi:

a. Verificacion Juridica: Consiste en la verificacion del cumplimiento de la totalidad de los requisitos legales y
los exigidos en los términos de referencia, conflictos de interés y de la concentracién de contratos.

b. Verificacion Técnica: Consiste en la verificacion del cumplimiento de las especificaciones establecidas en
los términos de referencia y el cumplimiento de los criterios minimos exigidos desde el punto de vista de
experiencia.

c¢. Verificacion Financiera: Consiste en la verificacion de los factores de orden financiero establecidos en los
presentes términos de referencia.

2.1.1. REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN JURIDICO

El proponente para habilitar su propuesta debera cumplir con los requisitos de orden juridico y aportar con la propuesta
todos los documentos legales exigidos a continuacion.

2.1.1.1. CARTA DE PRESENTACION DE LA OFERTA.

Contiene la presentacion de las condiciones generales de la propuesta, manifestaciones expresas y bajo la gravedad
de juramento de inexistencia de inhabilidades, incompatibilidades, prohibiciones y conflictos de interés, la naturaleza
de sus recursos Yy el conocimiento de las generalidades de los Términos de Referencia y del proyecto a ejecutar.

La carta de presentacion de la propuesta debe presentarse con la oferta debidamente suscrita por el proponente, su
representante legal o el representante del consorcio o unién temporal, en la forma y con los contenidos minimos
establecidos en el Formato 1.

2.1.1.2. EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL

El proponente, persona juridica nacional o extranjera con sucursal y/o domicilio en Colombia, debera acreditar su
existencia y representacion legal, aportando el certificado expedido por la Cdmara de Comercio correspondiente, en
el cual se verificara:

1. Fecha de expedicion del certificado de existencia y representacion legal No podra ser mayor a treinta (30) dias
anteriores a la fecha prevista para el cierre de la convocatoria. En el evento en el que se modifique la fecha
de cierre, se mantendra para estos efectos, la prevista en el cronograma de la convocatoria y no el de las
adendas que la modifiquen.

2. Objeto social: Debera estar relacionado con el objeto a contratar o contemplar las actividades que guarden
relacion con el mismo.

3. Facultades del representante legal: Las facultades de quien ejerce la representacion legal deberan habilitarlo
para la presentacion de la oferta, la suscripcion del contrato que se derive del presente proceso de seleccion
en caso de resultar favorecido con la adjudicacién, asi como para comprometer a la sociedad.
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8.

Limitaciones del representante legal: En el evento que del contenido del Certificado expedido por la Camara
de Comercio, se desprenda que el representante legal tiene restricciones para presentar la propuesta y/o
contratar y obligarse en nombre de la misma, debera acreditar la autorizacién mediante la cual el 6rgano
competente lo faculta para presentar la propuesta y celebrar el contrato en el evento de ser seleccionado y si
se requiere establecer las facultades del Representante Legal en los estatutos, deberd anexar copia de la
parte pertinente de los mismos. Los documentos requeridos deben haber sido otorgados previo al cierre del
presente proceso de seleccién.

Domicilio: Que la persona juridica cuenta con domicilio o sucursal domiciliada y debidamente registrada en
Colombia.

Término de constitucién: Que la persona juridica se encuentre inscrita en la Cdmara de Comercio con cinco
(5) afios de anterioridad a la fecha del cierre de la presente convocatoria.

Las sucursales deberan acreditar que se encuentra(n) inscrita(s) en Colombia con cinco (5) afios de
anterioridad a la fecha de cierre de la presente convocatoria.

Término de duracién: Que el término de duracion no sea inferior al plazo de ejecucion del contrato. No obstante
lo anterior, en caso de ser adjudicatario deberd mantener el término de duracion de la persona juridica (en
forma individual o0 como integrante del proponente plural), durante la ejecucion del contrato y cinco (5) afios
mas.

Revisor Fiscal: EI nombramiento del revisor fiscal, en caso de que proceda.

La persona juridica extranjera sin sucursal y/o domicilio en Colombia, debera acreditar este requisito con el documento
equivalente en su pais de origen. EI documento equivalente aportado se entendera presentado bajo la gravedad de
juramento.

En el caso de consorcios o uniones temporales, cada uno de sus integrantes debe cumplir individualmente con estos
requerimientos.

El no cumplimiento de los requisitos aqui sefialados dara lugar a que la propuesta no sea habilitada juridicamente;
Tratandose de aclaraciones o documentos habilitantes, estos deberan ser aportados por el proponente en los términos
y plazos sefialados por la entidad en la etapa de subsanacién, so pena de rechazo de la propuesta.

2.1.1.3. CONSTITUCION DEL PROPONENTE PLURAL (SI APLICA):

El proponente debera presentar el documento de constitucion de proponente plural a través de las figuras asociativas
de consorcio o unidn temporal, en el cual constara por lo menos de la siguiente informacion:

1.

El objeto del consorcio o unién temporal, debe ser el mismo del objeto a contratar.

2. La designacién de un representante o apoderado que debera estar facultado para actuar en nombre y

w

representacion del consorcio o union temporal; igualmente, podra designarse un suplente que lo remplace en
los casos de ausencia temporal o definitiva.

Domicilio de la figura asociativa

Sefalar si la participacion es a titulo de consorcio o union temporal, y en este ultimo caso, sefialaran
expresamente las actividades, términos y alcance de participaciéon de cada uno de sus integrantes en la
propuesta y en la ejecucion del contrato.

La manifestacion clara y expresa en el documento de constitucion que quienes integran el Consorcio o Union
Temporal responderan por el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas de la oferta y
del contrato, en las fases precontractual, contractual y postcontractual, incluyendo la etapa de liquidacién.
Para los miembros del consorcio la responsabilidad es solidaria e ilimitada respecto a las sanciones por el
incumplimiento de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato y para la Unién Temporal, limitada
Para la presente convocatoria al menos uno (1) de los integrantes que acredite la experiencia especifica
sefialada en los presentes Términos de Referencia debera tener una participacion igual o superior al treinta
por ciento (30%) y presentar los documentos que correspondan a su naturaleza, sea persona natural o juridica.
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8.

9.

Si s6lo uno (1) de los integrantes del proponente plural es quien acredita la experiencia especifica, su
participacion en la figura asociativa no podra ser menor al cincuenta por ciento (50%).

Ninguno de los integrante(s) que aporte la carta cupo de crédito podran tener un porcentaje de participacion
en el consorcio o unién temporal menor al treinta por ciento (30%).

En ningln caso la distribucién porcentual podra ser superior al 100%.

2.1.1.3.1. DOCUMENTOS DEL PROPONENTE PLURAL

Cada uno de los integrantes del proponente plural, sean persona natural o juridica, nacional o extranjera, deberan
aportar los siguientes documentos:

1.
2.

10.

Acta de constitucién del consorcio o unién temporal.

Certificados de existencia y representacion legal expedidos por la Camara de Comercio, que acredite la
existencia y representacion legal de cada uno de sus integrantes

Nota: En caso de limitaciones o restricciones en el Certificado de camara y Comercio frente a la capacidad
para obligarse del Representante Legal, debera aportar los documentos que lo acrediten, tales como Actas
del 6rgano competente, estatutos.

Tratandose de personas juridicas de derecho publico, acto administrativo de creacion (si aplica), resolucién
de nombramiento, acta de posesion y fotocopia de la cédula del representante legal, certificacion de funciones,
delegacion o competencias expedido por del funcionario competente

De las personas naturales se debera allegar copia legible de la cédula de ciudadania por ambas caras.

De las personas(s) juridica(s) se debera allegar copia legible por ambas caras de la cédula de ciudadania del
(os) representante (es) legal (es).

En caso de persona natural extranjera con domicilio en Colombia y de persona juridica extranjera con
establecimiento de comercio o sucursal en Colombia, se deberd allegar copia de la cédula de extranjeria o
permiso de residencia del proponente persona natural o del representante legal de la persona juridica o
administrador de la sucursal.

En caso de persona natural extranjera sin domicilio en Colombia y de persona juridica extranjera sin
establecimiento de comercio o sucursal en Colombia, se debera allegar copia legible del pasaporte del
proponente persona natural o del representante legal de la persona juridica.

Nota: Cuando la cédula de ciudadania o de extranjeria se encuentre en tramite, la contrasefia expedida por
la Registraduria Nacional del Servicio Civil se tendra como documento valido.

Sus integrantes, apoderados y representantes no podran encontrarse reportados o incluidos dentro de una
lista nacional o internacional que hagan referencia al Lavado de Activos y Financiacién del Terrorismo.
Las personas juridicas extranjeras que participen en consorcio 0 unién temporal podran constituir un solo
apoderado comun, y en tal caso, bastara para todos los efectos la presentacion del poder comun otorgado por
todos los integrantes, con los requisitos de autenticacién, consularizacién, legalizacién y/o apostilla y
traduccién exigidos en el Codigo de Comercio de Colombia, ademas de los sefialados en estos Términos de
Referencia. El poder a que se refiere este parrafo podra otorgarse en el mismo acto de constitucion del
Consorcio 0 Union Temporal.
La garantia de seriedad de la propuesta tratandose de proponente plural, ademas de los requisitos sefialados
en los presentes términos de referencia, deberd indicar los integrantes del proponente plural y su porcentaje
de participacion.
La duracién del consorcio o union temporal, la cual no podra ser inferior al plazo de ejecucion del contrato y
un (1) afio mas.
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11. Cada proponente, sea que participe en forma individual o constituido como consorcio o unién temporal,
debera presentar solamente una oferta.

12. Una vez constituido el consorcio o unién temporal, sus integrantes no podran ceder o transferir su participacion
en el mismo, ni modificar sus integrantes o su participacion en aquél. En caso de ser necesario la realizacion
de algun tipo de modificacién, una vez se haya suscrito el contrato, requerirad autorizacion escrita de la
CONTRATANTE.

13. Para efectos impositivos, a los consorcios y uniones temporales se les aplicara el régimen previsto en el
Estatuto Tributario.

2.1.1.4. CEDULA DE CIUDADANIA O SU EQUIVALENTE
En caso de persona natural el proponente deberé allegar copia de la cédula de ciudadania por ambas caras.

En caso de persona juridica, el proponente debera allegar copia por ambas caras de la cédula de ciudadania del
representante legal.

En caso de persona natural extranjera con domicilio en Colombia y de persona juridica extranjera con establecimiento
de comercio 0 sucursal en Colombia, se debera allegar copia de la cédula de extranjeria o permiso de residencia del
proponente persona natural o del representante legal de la persona juridica o administrador de la sucursal.

En caso de persona natural extranjera sin domicilio en Colombia y de persona juridica extranjera sin establecimiento
de comercio o sucursal en Colombia, se debera allegar copia del pasaporte del proponente persona natural o del
representante legal de la persona juridica.

2.1.1.5. CERTIFICADO DE RESPONSABILIDAD FISCAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Presentar el Certificado de Responsabilidad Fiscal emitido por la Contraloria General de la Republica, del proponente
en caso de persona natural y del proponente y del representante legal en caso de personas juridicas, en el cual se
indique que no se encuentra(n) reportado(s). Dicho certificado debera haber sido expedido dentro de los treinta (30)
dias calendario anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de seleccion. En caso de no aportar el certificado,
la CONTRATANTE al momento de la verificacion, consultara los antecedentes correspondientes.

La persona natural y juridica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, debera igualmente presentar la
certificacion de que trata el inciso anterior, en el cual conste que no se encuentra reportado; en caso de no aparecer
registrada deber acreditar dicho requisito con el documento equivalente en su pais de origen, salvo que este requisito
o la autoridad no esté establecida, para lo cual el proponente asi lo debera manifestar bajo la gravedad de juramento.

2.1.1.6. CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

Presentar el Certificado de Antecedentes Disciplinarios emitido por la Procuraduria General de la Nacion, del
proponente en caso de persona natural, y del proponente y representante legal en caso de persona juridica, en el cual
se certifique que no se encuentra(n) reportado(s) como inhabilitado para contratar en el Sistema de Informacién de
Registro de Sanciones y Causas de Inhabilidad “SIRI” de la Procuraduria General de la Naci6n. Certificado que deberd
tener fecha de expedicion no mayor a treinta (30) dias calendario, anteriores a la fecha de cierre del presente proceso
de seleccion. En caso de no aportar el certificado, la CONTRATANTE al momento de la verificacién, consultara los
antecedentes correspondientes.

La persona natural y juridica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, debera igualmente presentar la
certificacion de que trata el inciso anterior, en el cual conste que no se encuentra reportado; en caso de no aparecer
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registrada deberé acreditar dicho requisito con el documento equivalente en su pais de origen, salvo que este requisito
o la autoridad no esté establecida, para lo cual el proponente asi lo debera manifestar bajo la gravedad de juramento.

2.1.1.7. CONSTANCIA ANTECEDENTES JUDICIALES y REPORTE EN EL SISTEMA REGISTRO NACIONAL DE
MEDIDAS CORRECTIVAS - RNMC

El proponente, sea persona natural o0 como miembro de consorcio o unién temporal debera presentar la constancia
de consulta de antecedentes judiciales, asi como del Registro Nacional de medidas correctivas que incluird la
identificacion de la persona, el tipo de comportamiento contrario a la convivencia, el tipo de medida correctiva y el
estado de pago de la multa o cumplimiento de la medida correctiva, ambos suministrados por la Policia Nacional que
debera tener fecha de expedicidn no mayor a treinta (30) dias calendario, anteriores a la fecha de cierre del presente
proceso de seleccion. En caso de no aportar estos certificados, la CONTRATANTE al momento de la verificacion,
consultara los antecedentes correspondientes.

2.1.1.8. GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA.

Con el objeto de respaldar el cumplimento de todas y cada una de las obligaciones que surjan a cargo de los oferentes
frente a la entidad, por razén de la presentacion de la propuesta, deberan constituir a su costa, y presentar con su oferta,
una péliza de seguro expedida por una compafiia de seguros legalmente constituida en Colombia que ampare la seriedad
de la propuesta en FORMATO ENTRE PARTICULARES con las siguientes caracteristicas:

EL PROPONENTE se constituira como TOMADOR Y AFIANZADO, y EL CONTRATANTE como ASEGURADO Y
BENEFICIARIO.

La péliza de seriedad de la oferta debera contener expresamente el NUMERO y el OBJETO de la convocatoria.
Tratandose de proponente plural, debera indicar sus integrantes y porcentaje de participacion.

Con la presentacion oportuna de la propuesta, se entiende que la misma es irrevocable y que el proponente mantiene
vigentes todas las condiciones durante toda la vigencia de la péliza, incluidas las prérrogas de los plazos que llegaren
a presentarse en las respectivas adendas a los Términos de Referencia.

Esta garantia debera sefialar expresamente que:

1. La aseguradora cubre a LA CONTRATANTE de los perjuicios imputables al proponente, en los siguientes
eventos:

a. Lano suscripcion del contrato sin justa causa por parte del proponente seleccionado.

b. La no ampliacion de la vigencia de la garantia de seriedad de la oferta cuando el término previsto en
los términos de referencia o las reglas de participacion se prorrogue, o cuando el término previsto para la
suscripcién del contrato se prorrogue, siempre y cuando esas prorrogas no excedan un término de tres (3)
meses.

c. Elretiro de la oferta después de vencido el término fijado para la presentacién de las propuestas.

d. La no presentacidn por parte del proponente seleccionado de la garantia de cumplimiento exigida por LA
ENTIDAD para amparar el incumplimiento de las obligaciones del contrato.

2. El proponente debera constituir a su costa, y presentar con su oferta, una péliza de seguro expedida por una

compafiia de seguros legalmente constituida en Colombia que ampare la seriedad de la propuesta en FORMATO
ENTRE PARTICULARES con las siguientes caracteristicas:
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a. CONTRATANTE: PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER
EQUIPAMIENTOS PUBLICOS identificado con NIT. 830.055.897-7

b. AMPAROS: La Garantia de Seriedad debera cubrir los perjuicios derivados del incumplimiento de la oferta
y tendré caracter indemnizatorio.

¢. VALOR ASEGURADO: La Garantia de Seriedad de la oferta debera ser equivalente al 10% del valor total
del presupuesto de la convocatoria.

d. VIGENCIA: Debera tener una vigencia de cuatro (4) meses contados a partir de la fecha de cierre del
proceso. En caso de ampliarse la fecha de cierre, debera ajustarse la vigencia de la poliza.

EL PROPONENTE se constituira como TOMADOR Y AFIANZADO, y EL CONTRATANTE como ASEGURADO Y
BENEFICIARIO.

La péliza de seriedad de la oferta debera contener expresamente el NUMERO y el OBJETO de la convocatoria
y tratdndose de proponente plural, debera indicar sus integrantes y porcentaje de participacion.

Con la presentacion oportuna de la propuesta, se entiende que la misma es irrevocable y que el proponente mantiene
vigentes todas las condiciones durante toda la vigencia de la péliza, incluidas las prérrogas de los plazos que llegaren
a presentarse de acuerdo con los términos de referencia y sus respectivas adendas.

l. Presentada oportunamente la garantia, verificado que corresponde al proceso de seleccidn, si
no contiene los requerimientos de los términos de referencia, el proponente debera aclarar o
subsanarlos, para luego remitir las modificaciones dentro del término perentorio fijado en el
cronograma del proceso, so pena del rechazo de la oferta.

II. El proponente debe aportar el soporte de pago de la prima correspondiente. No se admitira la
certificacion de No expiracion por falta de pago, ni el soporte de transaccion electrénica.

2.1.1.9. REGISTRO UNICO TRIBUTARIO O SU EQUIVALENTE

El proponente sea persona natural o juridica, nacional o extranjera, con domicilio y/o sucursal en Colombia, debera
presentar el certificado de Registro Unico Tributario - RUT.

En caso de ser el proponente persona natural o juridica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, no aplica
este requisito para la presentacion de la propuesta, pero si resulta adjudicatario debera inscribirse en el Registro Unico
Tributario (RUT) ante la Direccién de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia (DIAN).

2.1.1.10. CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS GENERALES DE
SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES

El proponente deberd acreditar que se encuentra al dia a la fecha de cierre del proceso de seleccién, con el pago de
los aportes parafiscales generados de la némina de sus empleados de los ultimos seis (6) meses con destino a los
sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensacion Familiar, Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje.

En caso tal que NO se encuentre obligado a cancelar aportes parafiscales y de seguridad social, por no tener personal
a cargo, debera declarar esta circunstancia bajo la gravedad de juramento.

En el evento que NO se encuentre obligado a cancelar aportes a SENA, ICBF y Salud, debera declarar esta
circunstancia bajo la gravedad de juramento y asi mismo aportar la certificacién de cumplimiento de pago de aportes
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a pensiones, riesgos profesionales y Cajas de Compensacion generados de la némina de los empleados de los seis
(6) meses anteriores a la fecha de cierre.

Las anteriores circunstancias se acreditaran de la siguiente manera:

a. Laspersonas juridicas lo haran mediante certificacion expedida y firmada por el revisor fiscal (cuando de acuerdo
con la Ley esté obligado a tenerlo o cuando por estatutos asi se dispuso), o por el representante legal cuando
no esté obligado a tener revisor fiscal.

b. El Proponente persona natural debera acreditar la afiliacién a los sistemas de seguridad social en salud y
pensiones aportando los certificados de afiliacion respectivos. El Proponente podra acreditar la afiliacion
entregando el certificado de pago de la Ultima planilla

Los certificados de afiliacion se deben presentar con fecha de expedicién no mayor a treinta (30) dias, anteriores a la
fecha del cierre del Proceso de Contratacién. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendra como
referencia para establecer el plazo de vigencia de los certificados de afiliacion la fecha originalmente establecida en
los términos de referencia definitivos.

La persona natural que se encuentre pensionado por vejez, invalidez o anticipadamente, podra acreditar la
condicion, presentando el certificado que lo acredite o la afiliacion al sistema de salud.

Esta misma prevision aplica para las personas naturales extranjeras con domicilio en Colombia las cuales deberan
acreditar este requisito.

Nota: En caso que la certificacién sea expedida por Revisor Fiscal, se deberé aportar copia de la Tarjeta Profesional,
copia de la cédula de ciudadania y certificado vigente de antecedentes disciplinarios expedidos por la Junta Central
de Contadores.

2.1.1.11. REQUERIMIENTO TITULACION.

En consonancia con las normas vigentes y con el fin de no permitir el ejercicio ilegal de las profesiones, la persona
natural o juridica que pretenda participar en la presente convocatoria ya sea de manera individual o como integrante
de un proponente plural (consorcio o unién temporal) deberd acreditar que posee titulo como de Ingeniero Civil o
Arquitecto, para lo cual debera adjuntar copia de su matricula profesional y del certificado de vigencia de matricula
profesional y antecedentes disciplinarios expedido por la autoridad competente, segun corresponda, el cual se debe
encontrar vigente.

2.1.1.12. ABONO DE LA OFERTA

Si el representante legal o apoderado del proponente (individual o plural), persona natural o juridica nacional o
extranjera, no posee titulo de Ingeniero Civil o Arquitecto, la oferta debera ser avalada por un I Ingeniero Civil o
Arquitecto, en ambos casos, debera adjuntar copia de la matricula profesional y del certificado de vigencia de
matricula profesional expedida por la autoridad competente, segun corresponda, el cual debe encontrarse vigente.

2.1.1.13. CERTIFICACION DEL REVISOR FISCAL
La persona juridica nacional o extranjera con domicilio y/o sucursal en Colombia, debera allegar certificacion expedida

por el Revisor Fiscal en el que conste si se trata de una sociedad anonima abierta o cerrada. Este requisito sélo sera
exigible para las sociedades anénimas.
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La persona juridica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, debera acreditar este requisito con el documento
equivalente en su pais de origen. El documento equivalente aportado se entendera prestado bajo la gravedad de
juramento, situacién que se entendera prestado con la presentacion de la propuesta.

2.1.1.14. CERTIFICADO DEL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES DEL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL DE
LA CAMARA DE COMERCIO (EN CASO DE ESTAR INSCRITO)

Unicamente para efectos de la verificacion y evaluacién del factor cumplimiento contratos anteriores, las personas
naturales o juridicas que se encuentren inscritas en el Registro Unico de Proponentes del Registro Unico Empresarial
de la Camara de Comercio, deberan aportar el certificado del registro del proponente singular y el de cada uno de los
miembros del consorcio o unién temporal tratdndose de proponente plural. En el evento de no aportar dicho
documento, la Entidad realizara la consulta en la pagina web del Registro Unico Empresarial y Social (RUES) a efectos
de verificar las sanciones que estén registradas de cada proponente.

2.1.1.15. LISTAS RESTRICTIVAS LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO

El proponente, sus representantes legales o sus apoderados no podran encontrarse reportados o incluidos dentro de
las listas nacionales con sentencia debidamente ejecutoriada o internacionales que hagan referencia al Lavado de
Activos y Financiacion del Terrorismo.

En consecuencia, con la presentacién de la propuesta otorgan autorizacién expresa para que la Entidad en cualquier
momento consulte listas restrictivas, sistemas de informacién y bases de datos a los que haya lugar, que hagan
referencia al Lavado de Activos y Financiacién del Terrorismo.

Asi mismo, con la presentacion de la oferta manifiesta que los recursos que componen su patrimonio no provienen de
lavado de activos, financiacion del terrorismo, narcotrafico, captacion ilegal de dineros y en general de cualquier
actividad ilicita y que, en caso de resultar favorecido con la adjudicacion, los recursos recibidos en desarrollo del
contrato de la convocatoria no seran destinados a ninguna de las actividades antes descritas.

El proponente manifiesta con la presentacion de la propuesta que: (i) ni él -como representante legal, ni la sociedad
que representa, se encuentran incluidos dentro de las listas restrictivas que hagan referencia al Lavado de Activos y
Financiacién del Terrorismo, (ii) los recursos que componen su patrimonio no provienen de lavado de activos,
financiacion del terrorismo, narcotrafico, captacion ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilicita, y (iii)
que los recursos recibidos en desarrollo de éste contrato, no seran destinados a ninguna de las actividades antes
descritas.

El proponente con la presentacion de la propuesta se sujeta a las normas vigentes y aplicables sobre prevencion y
control del Lavado de activos y Financiacion del Terrorismo, y por lo tanto se compromete a cumplirlas y a implementar
de ser necesario los mecanismos de prevencién y control con el fin de detectar y reportar a tiempo operaciones
inusuales y sospechosas. En caso de que el proponente esté o sea, relacionado con operaciones inusuales y
sospechosas en materia de Lavado de Activos o Financiacién del terrorismo, debera informar de inmediato y por
escrito a la CONTRATANTE para que esta proceda a adelantar las acciones contractuales y/o legales
correspondientes a fin de establecer el impacto del riesgo y efectuar los controles necesarios para su mitigacion,
mediante la aplicacion de una debida diligencia ampliada.

De acuerdo con lo anterior, el proponente autoriza expresamente a la CONTRATANTE con la presentacion de la

propuesta para que en cualquier momento consulte listas restrictivas, sistemas de informacion y bases de datos a los
que haya lugar, que hagan referencia al Lavado de Activos y Financiacion del Terrorismo.
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2.1.2. REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN FINANCIERO

Para que la propuesta sea considerada habil financieramente, el proponente nacional, extranjero con sucursal en
Colombia y proponentes extranjeros sin sucursal en Colombia, deberan presentar uno o varios cupos de crédito pre-
aprobado o aprobado, todos y cada uno de ellos deberan cumplir con los siguientes requisitos:

1. Se debe presentar certificacion de cupo de crédito y expedida por una entidad financiera vigilada por la
Superintendencia Financiera de Colombia.

2. Razén social de la entidad financiera que expide la certificacion.
3. Nombre completo, cargo y firma del funcionario de la entidad financiera autorizado para expedir la certificacion.
4. La certificacion de cupo de crédito debe ir dirigida a la convocatoria

5. Lafecha de expedicion de la certificacion de cupo de crédito debe ser inferior a treinta (30) dias de antelacion
a la fecha de cierre de la presente convocatoria. En el evento en el que se modifique la fecha de cierre, se
mantendra para estos efectos, la prevista en el cronograma de la convocatoria y no el de las adendas que la
modifiquen.

6. El valor del cupo crédito o la sumatoria de los cupos aportados debe ser igual o superior a TREINTA'Y UN
MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA'Y OCHO MIL CUATROCIENTOS DIEZ PESOS ($31.398.410,00). En
caso de no cumplir dicha condicion, SERA CAUSAL DE RECHAZO.

7. Ninguno de los integrante(s) que aporte la carta cupo de crédito podran tener un porcentaje de participacion en
el consorcio o unidn temporal menor al treinta por ciento (30%).

8. Sila entidad financiera le establece una vigencia a la carta cupo de crédito, el proponente debera garantizar
que la misma se mantenga vigente hasta la fecha de adjudicacién de la convocatoria, sea esta fecha la
inicialmente prevista en el cronograma o la fecha modificada mediante adenda.

No se aceptara la presentacién de cupos de sobregiro, ni de tarjeta de crédito, ni CDT, ni cuentas de ahorro, ni bonos,
ni titulos valores, ni documentos representativos de valores, ni garantias bancarias y/o cartas de crédito stand by, ni
cupos de factoring, ni ningln tipo de mecanismo que no corresponda a un cupo de crédito.

El Comité Evaluador se reserva el derecho de consultar los aspectos que estimen convenientes de la carta cupo de
crédito. La carta cupo de crédito podréa confirmarse en cualquier etapa de la convocatoria, antes de la adjudicacion de

la misma. En caso de que la entidad financiera confirme una disminucién del valor de la carta cupo crédito exigido en
los términos de referencia, la propuesta sera RECHAZADA.

2.1.3. REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN TECNICO

Para habilitar la propuesta se verificara si los proponentes cumplen con los siguientes criterios de experiencia minimos
exigidos:

2.1.3.1. EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE
Para la presente convocatoria los proponentes deberan aportar méximo TRES (03) contratos terminados y recibidos

a satisfaccion antes de la fecha de cierre del proceso, cuya experiencia corresponda a:
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INTERVENTORIA A LA: CONSTRUCCION O AMPLIACION DE PARQUES O PARQUES RECREO
DEPORTIVOS, 0 CAMPOS O ESCENARIOS DEPORTIVOS, O ESPACIO PUBLICO O URBANISMO.

Los contratos con los que se pretenda acreditar la experiencia deberan estar recibidos a satisfaccién (a manera de
ejemplo: cumplido al 100% el objeto del contrato o ejecutado en su totalidad o sin pendientes de ejecucién)
previamente a la fecha de cierre del proceso, que cumplan las siguientes condiciones:

l. La sumatoria del valor de los contratos aportados, debera ser igual o mayor a 1.5 veces el valor del
PRESUPUESTO ESTIMADO (PE), expresado en SMMLV.

Il.  Uno (1) de los contratos aportados, debe ser igual o mayor a 0.70 veces el PRESUPUESTO ESTIMADO
(PE) del proceso expresado en SMMLV.

En los casos en que el contrato aportado contemple objetos, actividades o alcances diferentes a las requeridos, s6lo
se tendra en cuenta para la acreditacién de la condicién de valor, los montos asociados a las actividades relacionadas
con la experiencia especifica, excepto en el evento en que la documentacion aportada acredite la ejecucion de
INTERVENTORIA A LA: CONSTRUCCION O AMPLIACION DE PARQUES, O PARQUES RECREO DEPORTIVOS,
O CAMPOS O ESCENARIOS DEPORTIVOS O, ESPACIO PUBLICO O URBANISMO CON UN AREA
INTERVENIDA MINIMA de 1996 M2, caso en el cual la entidad tendra en cuenta el valor total del contrato.

Nota 1: La experiencia especifica del proponente debera ser acreditada mediante los documentos establecidos como
vélidos en el numeral de REGLAS DE ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA ESPECIFICA.

Nota 2: Para efectos de la presente convocatoria se tendran en cuenta las siguientes definiciones?:

PARQUES Y/O PARQUES RECREO DEPORTIVOS: Aquellos espacios integrados por zonas verdes o duras de uso
colectivo, senderos o vias peatonales o ciclo rutas o zonas de control ambiental donde se puedan desarrollar
actividades terrestres en espacios articulados, abiertos y destinados a la recreacion o al deporte o a la contemplacion.

CAMPOS Y/O ESCENARIOS DEPORTIVOS: Espacio deportivo al aire libre o bajo techo que permite la préctica de
diferentes deportes ya sea individuales o de conjunto.

ESPACIO PUBLICO O URBANISMO: Para efectos del presente proceso de seleccion se entenderan y aceptaran
como proyectos de espacio publico Unicamente los siguientes: Parques o parques urbanos o alamedas o ciclo rutas
0 andenes o, vias urbanas articuladas en adoquin y/o concreto estampado, plazas, plazoletas, senderos peatonales,
bahias vehiculares en adoquin y/o concreto estampado, ejes ambientales, malecones, escenarios culturales y de
espectaculos al aire libre.

CONSTRUCCION: Toda obra civil orientada al desarrollo de una edificacién nueva ya sea en terrenos no construidos
previamente o como producto de una demolicién

AMPLIACION: Toda obra civil orientada al incremento del area construida, de una infraestructura existente

Nota 3: Todos los contratos validos para la acreditacion de la experiencia deben haber sido ejecutados en el territorio
nacional de Colombia.

Nota 4: LA SUBSANACION O ACLARACION DE LA EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE SOLO
PODRA EFECTUARSE SOBRE LA EXPERIENCIA APORTADA.

1 Definiciones propias elaboradas tomando como base el documento “Anexo-Glosario” de los pliegos de obra tipo de Colombia
Compra Eficiente
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2.1.3.1.1. REGLAS PARA LA ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE

A. Cuando se presenten certificaciones o constancias de experiencia especifica ejecutada en cualquier tipo de figura
asociativa, las actividades para cada uno de los integrantes se cuantificaran en forma individual de la siguiente
manera:

C.

D.

Para efectos de acreditar la experiencia especifica del proponente las actividades se cuantificaran en
proporcion al porcentaje de participacion que haya tenido el integrante en la respectiva figura asociativa.

Para el caso de uniones temporales, el integrante que pretenda hacer valer la experiencia en un porcentaje
superior al del documento de constitucion de la figura plural podra presentar certificacion expedida por la
contratante en la que se sefiale el componente y/o actividad ejecutada por éste.

Nota: Para efectos de contabilizar la proporcion de la experiencia especifica de una actividad, se tendra en
cuenta la unidad de medida y/o capacidad de la estructura y/o componente, de la experiencia especifica que
se esta requiriendo acreditar.

En el evento que un contrato o proyecto que se aporte para la experiencia haya sido ejecutado por un
proponente plural, y dos (2) 0 méas de sus integrantes conformen un proponente plural para participar en el
presente proceso, dicho contrato o proyecto se entendera aportado como un (1) solo contrato o proyecto y
se tendra en cuenta para el aporte de la experiencia, la sumatoria de los porcentajes de los integrantes del
Consorcio o Unién Temporal que ejecutaron el contrato, y que estan participando en el presente proceso.

Cuando se presente este caso se tendra en cuenta el contrato en la totalidad de la participacion de los
integrantes que conformaron el proponente plural que adquirid la experiencia y que se encuentren
participando en el presente proceso de seleccion.

El valor del contrato se cuantificara en proporcion al porcentaje de participacion que haya tenido el integrante
en la respectiva figura asociativa.

Podra acumularse la experiencia especifica individual para cada uno de los miembros con el fin de alcanzar
el cien por ciento (100%) de la experiencia especifica requerida

La acreditacion de esta experiencia se sujetara a las exigencias establecidas en este capitulo.

No se acepta la acreditacién de experiencia de sociedades controladas por el proponente o por los miembros de
la estructura plural, o de su matriz, o de sociedades controladas por su matriz, o de la filial o sus subordinadas.

De las sucursales de sociedades extranjeras sera tenida en cuenta solo la experiencia de la respectiva sucursal.

No se aceptara experiencia derivada de contratos o proyectos escindidos.

Conversion a salarios minimos mensuales legales vigentes (SMMLV) se efectuara de acuerdo con el valor total
ejecutado del contrato o proyecto a la fecha de terminacién o de la fecha de suscripcion del acta de entrega y
recibo final del mismo, de acuerdo con el valor del salario minimo Colombiano vigente para la dicha fecha.

Para efectos de la conversion a salarios minimos, en caso que el proponente presente soportes tanto de la fecha
de terminacién y de la fecha de suscripcion del acta de entrega y/o recibo final, la fecha que seré tomada para
la conversion, sera la de terminacion del contrato.

Cuando el proponente no presente los documentos, con la propuesta o en la etapa de subsanacion, que cumplan
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con las condiciones establecidas en las alternativas de acreditacion de experiencia, en donde se pueda verificar
el valor total ejecutado del contrato en SMMLV, dicho contrato o proyecto no seré tenido en cuenta para acreditar
este criterio de experiencia.

Para los anteriores efectos, la entidad igualmente convertira el presupuesto estimado de la convocatoria a
Salarios Minimos Mensuales Legales vigentes a la fecha del cierre.

F. La experiencia especifica del proponente podra acreditarse mediante el cumplimiento de las siguientes
alternativas:

Alternativa A. Mediante presentacion de certificacion o constancia expedida por la entidad contratante, en la
que conste el objeto del contrato o proyecto, el valor total o final, la fecha de terminacién, el porcentaje de
participacion del proponente, las actividades y/o productos requeridos como experiencia especifica, la ejecucion,
terminacion o liquidacion del contrato o proyecto. En ningln caso se aceptara la certificacién o constancia
expedida Unicamente por el interventor externo.

Alternativa B. Se debera adjuntar copia del acta de recibo o entrega final (o la que haga sus veces) o copia del
acta de liquidacién, siempre que estas contengan minimo la siguiente informacién: objeto del contrato o
proyecto, el valor total o final, la fecha de terminacion, el porcentaje de participacion del proponente, las
actividades y/o productos requeridos como experiencia especifica, la ejecucion, terminacién o liquidacion del
contrato o proyecto, y debera(n) venir suscrita(s) segin corresponda, por el Interventor y/o supervisor y/o
representante de la entidad contratante y el Contratista.

En todo caso, no se aceptaran experiencias y/o certificaciones donde la participacion del interesado haya sido
como subcontratista, al igual que no se aceptaran auto certificaciones, entendidas como: i) Cualquier
certificacion expedida por el oferente para acreditar su propia experiencia. i) Cualquier certificacion expedida
por figuras asociativas en la que el oferente o los integrantes de la misma hayan hecho parte.

Cuando los documentos aportados no contengan la informacién que permita su verificacion, el proponente podré
anexar el acta de terminacién, acta parcial, o de entrega y recibo final, o acta de liquidacién, la cual debera venir
suscrita segun corresponda, por el Interventor y/o supervisor y/o representante de la entidad contratante y el
Contratista, asi mismo podra aportar copia de los documentos soportes que sean del caso (siempre y cuando
sean expedidos por la entidad contratante o entidad publica), que permitan evidenciar la ejecucion del contrato
0 proyecto o tomar la informacién que falte.

No obstante, la Entidad se reserva el derecho de verificar la informacidn suministrada por el proponente y de
solicitar las aclaraciones u otros documentos que considere convenientes para acreditar la experiencia.

En ninguin caso el proponente podra cambiar o reemplazar los contratos o proyectos presentados inicialmente
con la propuesta para acreditar la experiencia técnica requerida, ya que no seran tenidos en cuenta, de estos
solamente se podra aclarar, aportar informacién o documentos relacionados cuando la entidad asi lo requiera.

En el evento en que en las alternativas antes previstas no se informe el porcentaje de participacion del
proponente plural, éste debera aportar el documento de constitucién de la figura asociativa o acuerdo de
voluntades en donde se evidencie dicho porcentaje.

Para el presente proceso no es valido acreditar la experiencia a través de contratos ejecutados bajo la modalidad
de Administracién Delegada. No sera considerada la experiencia que se pretenda acreditar con Convenios
Interadministrativos para cuyo desarrollo se haya subcontratado la totalidad de la ejecucién de la interventoria.

En caso de presentarse para efectos de acreditacidn de la experiencia mas de un formulario o un nimero mayor

Pagina 70 de 98



; V=
Fiduciaria Bogota ( F ind ete. =y

de contratos o proyectos al maximo requerido, sera objeto de verificacion el primer formulario que aparece en
orden consecutivo foliado y de él los primeros contratos o proyectos relacionados en el formato 3, en su orden,
y hasta el nimero maximo sefialado en los términos de referencia. En caso de aportar mas de un contrato o
proyecto o una certificacion de varios contratos o proyectos y el proponente no sefiale o sefiale parcialmente en
el formato los que requiere sean tenidos en cuenta para efectos de habilitacion, se tomaran en cuenta los
contratos o proyectos de mayor valor total ejecutado y hasta el nimero méximo requerido en los términos de
referencia.

214  CONCENTRACION DE CONTRATOS

Operara la Concentracién de Contratos cuando un proponente bien sea de manera individual, en consorcio o unién
temporal, cuente con cuatro (4) contratos celebrados o adjudicados o en ejecucion con FINDETER o con los
Patrimonios Auténomos —FINDETER. En el evento de que el contrato haya terminado deberd allegarse la
respectiva acta de recibo a satisfaccion final o acta de liquidacion con fecha de firma previa al cierre del proceso
de seleccion.

Para el proponente plural, la concentracién de contratos se generara por la sumatoria de los contratos celebrados o
adjudicados o en ejecucion por FINDETER o los Patrimonios Auténomos — FINDETER, de cada uno de los integrantes,
afectando solidariamente al proponente.

La propuesta del proponente que configure la citada concentracion de contratos incurrira en causal de
rechazo.

NOTA 1: La regla de concentracién de contratos sera verificada durante todo el desarrollo del proceso de seleccion
pero sera tenida en cuenta en la evaluacion definitiva e incluso hasta la adjudicacion del contrato o después de firmado,
como causal de terminacién del mismo. Asi las cosas, el proponente que resultare concentrado sera RECHAZADO,
o no se firmara el contrato después de adjudicado o podra pedirse la terminacién del mismo después de firmado.

NOTA 2: Esta regla no aplica cuando se haya presentado un Unico proponente para el proceso de seleccién o cuando
sea el Unico proponente habilitado.

NOTA 3: En la eventualidad que todos los proponentes se encuentren incursos en la regla de concentracion de

contratos, la entidad procedera a adjudicar la convocatoria al proponente ubicado en el primer lugar en el orden de
elegibilidad.
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, SUBCAPITULO lll
EVALUACION Y CALIFICACION DE LAS PROPUESTAS

3.1. CRITERIOS DE EVALUACION Y CALIFICACION DE LAS PROPUESTAS

La asignacién del puntaje a las propuestas, de acuerdo con los patrones preestablecidos en estos términos de
referencia, sera realizada por los evaluadores de la CONTRATANTE. Se seleccionara la propuesta mejor calificada
y que por ello resulte ser la mas favorable para la entidad y para los fines que ella busca con esta contratacion, para
esto se tendra en cuenta que el puntaje maximo de la evaluacion sera de cien (100) puntos, resultantes del siguiente
factor y criterio de evaluacion:

FACTOR DE CALIFICACION PUNTAJE
Evaluacion Econdmica 100 puntos
TOTAL 100 puntos

Y la posterior aplicacion del criterio de evaluacion factor cumplimiento contratos anteriores.
3.1.1. INFORME DE EVALUACION ECONOMICA Y ASIGNACION DE PUNTAJE (ORDEN DE ELEGIBILIDAD)

En audiencia realizada en el lugar y fecha establecidos en el cronograma de proceso, se llevara a cabo la apertura
del sobre No. 2 de las propuestas habilitadas en los aspectos juridicos, financieros y técnicos.

En dicha audiencia se dara lectura del valor total de cada una de las propuestas incluido el IVA. En el evento que el
formato de oferta econdmica de la propuesta no tenga diligenciada la casilla correspondiente al “Valor total de la
propuesta” la entidad procedera a realizar la sumatoria de los valores correspondientes a cada una de las Etapas y el
IVA.

Una vez surtida la audiencia de apertura del sobre No. 2, la Entidad procedera a realizar la revision de las propuestas
durante el término establecido en el cronograma del proceso, de la siguiente manera:

1. Todos los valores contenidos en la oferta econdmica (valor unitario, valor de item, valor de etapa o fase,
valor del AU, valor del IVA, valor IVA sobre la utilidad, valor total, valores resultantes de las operaciones
aritméticas a que haya lugar, etc.) deberan estar ajustado al peso. En caso que cualquier valor de la
oferta econdmica (valor unitario, valor de item, valor de etapa o fase, valor del AlU, valor del IVA, valor
IVA sobre la utilidad, valor total, valores resultantes de las operaciones aritméticas a que haya lugar,
etc.) de algin proponente se presente con decimales, la entidad procedera ajustar el valor
redondeandolo al peso, cuando la fraccion decimal del peso sea igual o superior a cinco lo aproximara
por exceso al peso y cuando la fraccion decimal del peso sea inferior a cinco 1o aproximara por defecto

al peso.

2. En el evento que la propuesta econémica no contenga el precio o se haya diligenciado en cero o con
alguin simbolo, la propuesta sera rechazada.

3. Siexistiere discrepancia entre letras y cifras, prevalecera el monto expresado en letras.

4. EN EL EVENTO QUE EL FORMATO DE PROPUESTA ECONOMICA PRESENTADO POR EL

PROPONENTE PRESENTE DIFERENCIAS EN LA DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES O ITEMS

Y/O EN LA UNIDAD CORRESPONDIENTE Y/O EN LAS CANTIDADES FRENTE A LAS ESTIPULADAS

EN EL FORMATO PUBLICADO CON LA CONVOCATORIA PREVALECERA ESTA ULTIMA, POR LO
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QUE LA OFERTA SERA AJUSTADA DE CONFORMIDAD.
5. La Entidad realizara la verificacion y correccion de todas las operaciones aritméticas a que haya lugar

en la propuesta econdmica. El resultado de todas las operaciones aritméticas se redondeara al peso en
el momento de la evaluaciéon econdmica.

Nota 1: Se entiende por error aritmético aquel que surge de un calculo meramente aritmético cuando la
operacion ha sido erroneamente realizada. En consecuencia, su correccion debe contraerse a efectuar
adecuadamente la operacién aritmética errbneamente realizada, sin llegar a modificar o alterar los
factores o elementos que la componen?.

Nota 2: La entidad verificara aritméticamente las ofertas habilitadas técnica, juridica y financieramente;
para dicha verificacion la entidad tomara como valores inmodificables los precios unitarios de los items
o actividades ofertados de acuerdo al formato de propuesta econdmica.

Nota 3: La elaboracion de la oferta es de total responsabilidad del oferente, por lo cual asumira las
consecuencias que sobrevengan por efectos de los errores cometidos y evidenciados dentro del proceso
de verificacion y correccion aritmética efectuado por la entidad, tales como: La variacién del valor total
de la oferta, el rechazo de la oferta o las posibles pérdidas econémicas, no pudiendo alegar en el futuro,
reajuste al valor del contrato por este motivo.

Nota 4: El valor de la oferta econdmica sera el valor de la oferta obtenido después de la correccion
aritmética, siendo este el que seré tenido en cuenta en la evaluacion econoémica de la misma.

6. ElA.LU., debera ser expresado en porcentaje (%) y debera consignarlo y discriminarlo en la propuesta
economica (administracion (a), imprevistos (i) y utilidad (u)) (cuando aplique).

Para los_componentes del A.l.U (administracion (a), imprevistos (i) y utilidad (u)) expresados en
porcentaje, se podran incluir hasta maximo dos (2) decimales. En caso de que cualquier porcentaje
del A.l.U presente mas de dos (2) decimales, la Entidad procedera a ajustar el porcentaje
redondeandolo a la centésima, asi: cuando la milésima del porcentaje sea igual o superior a cinco se
aproximara por exceso al nimero entero siguiente de la centésima del porcentaje y cuando la milésima
del porcentaje sea inferior a cinco se aproximara por defecto al nimero entero de la centésima del

porcentaje.
Por ejemplo:
VALOR OFERTADO POR EL PROPONENTE
COSTOS DIRECTOS 50.000.000,30
ADMINISTRACION (A) 26,538% 13.269.000,08
IMPREVISTOS (1) 4,923% 2.461.500,01
UTILIDAD (U) 5,325% 2.662.500,02
IVA SOBRE LA UTILIDAD 19,000% 505.875,00
VALOR TOTAL 68.898.875,41
AJUSTES REALIZADOS POR LA ENTIDAD
COSTOS DIRECTOS | | 50.000.000,00

2Definicién Corte Constitucional, Sentencia T-875/00
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ADMINISTRACION (A) 26,54% 13.270.000,00
IMPREVISTOS (1) 4,92% 2.460.000,00
UTILIDAD (V) 5,33% 2.665.000,00

VA SOBRE LA UTILIDAD 19,00% 506.350,00
VALOR TOTAL 68.901.350,00

7. Revisidon del IVA: El oferente debe indicar en su oferta econdmica la tarifa del IVA aplicable al objeto
contractual. En caso de no indicarla o en caso de indicarla en un porcentaje diferente a la tarifa legal,
su oferta sera rechazada.

La estructuracion de la oferta econdmica es responsabilidad exclusiva del oferente por lo cual debera
contemplar en ella todos los impuestos y contribuciones de orden nacional y local.

8.  Seran rechazadas las propuestas que después de realizar los pasos anteriores, presente al menos una
de las siguientes condiciones:

a. Cuando la propuesta econdmica presentada para el proyecto y sus etapas, luego de las
correcciones aritméticas, sea inferior a los valores minimos o superior a los valores maximos
establecidos en los presentes términos de referencia para la respectiva propuesta econémica o
etapa, asi como también, cuando los valores unitarios ofertados, sean inferiores a los valores
minimos o superiores a los valores maximos establecidos en los términos de referencia.

b. En caso de no contemplarse por parte del oferente, alguna exencién o variacion en el aspecto
tributario local por motivo del lugar de ejecucion del contrato o del bien o servicio a ofertar
establecidos en los términos de referencia.

9. Se seleccionara el método de

NUMERO METODO
1 Media aritmética
2 Media aritmética alta
3 Media geométrica
4 Menor valor

Para la determinacion del método se tomaran hasta las centésimas de la Tasa de Cambio
Representativa del Mercado (TRM) que rija para el dia habil siguiente de la Apertura del Sobre No. 2 —
Propuesta econdémica de las propuestas habilitadas, de conformidad con la fecha prevista en el
cronograma de esta convocatoria, de acuerdo a los rangos establecidos en el cuadro que se presenta a

continuacion:
RANGO " .
(INCLUSIVE) NUMERO METODO
De00a24 1 Media aritmética
De 25a49 2 Media aritmética alta
De50a74 3 Media geométrica
De 75a99 4 Menor valor
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Nota 1: Esta TRM se tomara del sitio web del Banco de la Republica de Colombia,
http://www.banrep.gov.co/series-estadisticas/see_ts_trm.htm#cotizacion

Nota 2: En caso que unicamente haya un proponente habilitado se la asignara la puntuacién total de
este factor, previa aplicacién de los descuentos a que haya lugar.

a. MEDIA ARITMETICA

Consiste en la determinacion del promedio aritmético de las propuestas econdmicas validas y la
asignacién de puntos en funcién de la proximidad de las propuestas a dicho promedio aritmético, como

resultado de aplicar las siguientes férmulas:
n

— Xi
n
i=1
Dénde:
X = Media aritmética
Xi = Valor total corregido de la propuesta i
n = Numero total de las propuestas validas presentadas

Ponderacién de las propuestas por el método de la media aritmética.

Obtenida la media aritmética se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente férmula:

i

X - -
100 x (1 - <T)> para valores menores o iguales a X

Puntajei = _
X — Vil -
100x|1-2 3 para valores mayores a X

Dénde:

X= Media aritmética.
V; = Valor total de cada una de las Ofertas i, sin decimales
i = NUmero de oferta.

En el caso de propuestas con valores mayores a la media aritmética se tomara el valor absoluto de la
diferencia entre la media aritmética y el valor de la propuesta, como se observa en la férmula de
ponderacion.

b. MEDIA ARITMETICA ALTA

Consiste en la determinacién de la media aritmética entre el valor total sin decimales de la propuesta
valida més alta y el promedio aritmético de las propuestas validas y la asignacién de puntos en funcién
de la proximidad de las propuestas a dicha media aritmética, como resultado de aplicar las siguientes
formulas:
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Doénde:

X4 = Media aritmética alta.

X = Media aritmética.

Vinax = Valor total corregido de la propuesta mas alta dentro del rango comprendido entre la media aritmética y el

presupuesto de la presente convocatoria

Obtenida la media aritmética alta se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente
férmula:

XA -V
100 x| 1— para valores menores o iguales a X,

Xy
Puntajei =
X, — Vil _
100x{1—-2 . para valores mayores a X
A

Dénde:

X, = Media aritmética alta.

Vi = Valor total corregido de cada una de las propuestas i habilitadas.

= NUmero de propuesta

En el caso de propuestas con valores mayores a la media aritmética alta se tomara el valor absoluto de la
diferencia entre la media aritmética alta y el valor de la propuesta, como se observa en la férmula de
ponderacion.

c. MEDIA GEOMETRICA

El célculo de la media geométrica de obtendra mediante la siguiente féormula:

G= "YP,*«P,» ..«P,

Dénde

G = Media Geométrica.

n = Mumerc de propussias economicas validas.

] = Valor de la propuesta econdmica corregida del proponentei

Establecida la media geométrica se procedera a determinar el puntaje para cada proponente mediante el
siguiente procedimiento:

Ponderacion de las propuestas por el método de la media geométrica:

Obtenida la media geométrica, se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:

100 x (1 o G ) para valores menores o iguales a G

Puntaje i = G-
100 x (1 - < )) para valores mayores a G
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Dénde:
G = Media Geométrica.
Vi = Valor total corregido de cada una de las propuestas i habilitadas.

i = Numero de propuesta.

En el caso de propuestas econémicas con valores mayores a la media geométrica se tomaréa el valor
absoluto de la diferencia entre la media geométrica y el valor de la propuesta, como se observa en la
férmula de ponderacion.

d. MENOR VALOR

Consiste en establecer la propuesta econémica de menor valor y la asignacion de puntos en funcion de la
proximidad de las propuestas a dicha Oferta de menor valor, como resultado de aplicar las formulas que
se indican en seguida. Para la aplicacién de este método el grupo evaluador procedera a determinar el
menor valor de las propuestas habilitadas y se procedera a la ponderacion, de acuerdo con la siguiente
féormula:

Ponderacion de las propuestas por el método del menor valor:

Obtenido el menor valor se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:

100 * V,
Puntajei = <(—MIN))
Vi

Dénde:
Vmiy = Valor total corregido de la propuesta con el valor mas bajo dentro de las propuestas habilitadas
V; = Valor total corregido de cada una de las propuestas i que se encuentran por encima de VMIN,

y que fueron habilitadas.
i = NUmero de propuesta.

Para todos los métodos descritos se tendra en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor obtenido
como puntaje.

10

1.

. De la anterior verificacion se elaborara un informe de evaluacion econdmica y asignacion de puntaje
(orden de elegibilidad) en el que consten los resultados de las ofertas econémicas de todas las
propuestas habilitadas, con las respectivas correcciones aritméticas de acuerdo con los criterios
establecidos, si proceden, y la identificacion de las correcciones efectuadas, asi como de la asignacion
de puntaje (orden de elegibilidad) de conformidad con el método de evaluacién, el cual se publicara en
la fecha establecida en el cronograma del presente proceso de seleccion.

Los proponentes podran, dentro del término establecido en el cronograma del presente proceso de
seleccion, formular observaciones a dicho informe, sin que, en ejercicio de esta facultad, puedan
subsanar, modificar o mejorar sus propuestas.

EVALUACION FACTOR CUMPLIMIENTO CONTRATOS ANTERIORES.

Una vez realizada la ponderacion economica de las propuestas habilitadas con el método que
correspondié asignandoles puntajes, se procedera a realizar la evaluacion de este criterio, asi: La
entidad tendra en cuenta las clausulas penales de apremio, multas, sanciones, declaratorias de
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incumplimiento, terminacién unilateral impuestas o declaradas en los contratos en los cuales el
proponente haya ostentado la calidad de contratista.

La entidad descontara DIEZ (10) puntos al proponente por la aplicacion de CADA clausula penal de
apremio, multa, o sancion, impuesta dentro de los TRES (3) afios anteriores al cierre del presente
proceso de contratacion, en contratos en los cuales éste haya ostentado la calidad de contratista.

La entidad descontara VEINTE (20) puntos al proponente por CADA declaratorias de incumplimiento,
terminacion unilateral, declarada dentro de los CINCO (5) afios anteriores al cierre del presente proceso
de contratacidn, en contratos en los cuales el proponente haya ostentado la calidad de contratista.

Para el caso de uniones temporales y consorcios este descuento se efectuara por CADA clausula penal
de apremio, multa, o sanciones; o declaracion de incumplimiento, terminacion unilateral, impuesta o
declarada a cada integrante (Proponente dentro del presente proceso).

El descuento de que trata este numeral se efectuara del puntaje obtenido por el proponente en la
evaluacién de la propuesta econémica.

Las personas naturales o juridicas que obren como proponentes en el presente proceso de contratacion
en forma individual o conjunta (Uniones temporales o consorcios) que se encuentren inscritas en el
Registro Unico de Proponentes del Registro Unico Empresarial de la Camara de Comercio, DEBERAN
aportar el certificado de este registro. En el evento de no aportar dicho documento, la Entidad realizara
la consulta en la pagina web del Registro Unico Empresarial y Social (RUES) a efectos de verificar las
sanciones que estén registradas de cada proponente.

Se descontaran VEINTE (20) PUNTOS, al proponente frente al cual Findeter o los Patrimonios
Auténomos hayan formulado denuncia penal por presuntos hechos punibles que se hayan presentado
en procesos de contratacion adelantados por la Entidad y en los cuales él haya participado como
proponente plural o singular. En el evento de existir més de una denuncia instaurada por FINDETER,
por cada una se descontarén DIEZ (10) PUNTOS adicionales.

Una vez aplicado el criterio de evaluacion factor cumplimiento contratos anteriores, con el puntaje total
obtenido se procedera a establecer el respectivo Orden de Elegibilidad. No conformaran orden de
elegibilidad aquellos proponentes que obtengan un puntaje total inferior a SETENTA (70) PUNTOS, una
vez aplicado el criterio Evaluacién Factor de Cumplimiento Contratos Anteriores.

12. RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS AL INFORME DE EVALUACION
ECONOMICA Y ASIGNACION DE PUNTAJE (ORDEN DE ELEGIBILIDAD) Y PUBLICACION DEL
INFORME DEFINITIVO DE EVALUACION ECONOMICA Y ASIGNACION DE PUNTAJE (ORDEN DE
ELEGIBILIDAD)

La entidad dentro del término establecido en el cronograma publicara el Informe Definitivo de Evaluacion
Econdmica y Asignacién de Puntaje (Orden de Elegibilidad), en el cual se daran respuesta a las
observaciones recibidas, sefialando expresamente si se aceptan o rechazan las mismas.

Los evaluadores presentaran el resultado de la evaluacion con el orden de elegibilidad, el que se

presentara al Comité Fiduciario del Patrimonio Auténomo administrado por la Fiduciaria con la
recomendacién del orden de elegibilidad de conformidad con la evaluacién efectuada.

Pagina 78 de 98



: Lo
Fiduciaria Bogota ( | Fmdeter -7

El Comité Fiduciario del Patrimonio Auténomo administrado por la Fiduciaria o su delegado, hara la
seleccion correspondiente y el acta de seleccion se publicara en los plazos establecidos en el
cronograma.
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ANEXO No. 1
PERSONAL REQUERIDO

LA INTERVENTORIA debera suministrar y mantener para la ejecucion del objeto contractual el personal minimo
solicitado y el que resulte pertinente con las dedicaciones necesarias, hasta la entrega a satisfaccion del proyecto, el
cual debera cumplir con las calidades técnicas o profesionales y la experiencia general y especifica exigida.

PERSONAL MiNIMO Y DEDICACIONES MINIMAS

LA INTERVENTORIA debera presentar al supervisor del contrato, previo a la suscripcion del acta u orden de inicio
del contrato y en la oportunidad por éste exigida, el personal minimo requerido, el cual debera tener dedicacion
necesaria para la ejecucién de las Etapas | 'y Il, junto con los soportes correspondientes que acrediten las calidades
y la experiencia general y especifica de este personal. Lo anterior, debera ser aprobado por el supervisor.

Asi mismo LA INTERVENTORIA debera mantener durante la ejecucion del proyecto EL PERSONAL MINIMO
REQUERIDO en los términos de referencia, so pena de inicio de procedimiento para la aplicacién de las sanciones
correspondientes establecida en el contrato por este concepto. Realizados maximo tres (3) requerimientos al
INTERVENTOR, el Supervisor solicitara al PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA -
FINDETER EQUIPAMIENTOS PUBLICOS el inicio de un proceso de incumplimiento parcial del contrato.

Para atender TODAS las actividades de interventoria del proyecto, el contratista debera mantener durante el plazo de
ejecucion, los siguientes profesionales:

ETAPAI

No.
EXPERIENCIA. ESPECIFICA Maximo de
Contratos

FORMACIC’)N EXPERIEN.
ACADEMICA | GENERAL

% DE

CANT.| CARGO DEDICACION

Director de Interventoria en contratos
de estudios y disefios para la
construccion o ampliacion o
interventoria a estudios y disefios de:
proyectos relacionados con: parques o
6afios | parques recreodeportivos 0 campos o 2 30%
escenarios deportivos o espacio publico
0 urbanismo.

La sumatoria de los contratos aportados|
debera acreditar un area disefiada igual

0 mayor a 1996 m2,

Director de Ingeniero civil
Interventoria o0 Arquitecto

Arquitecto disefiador en contratos de
estudios y disefios para la construccién
0 ampliacion o interventoria a estudios
y disefios de: proyectos relacionados
con: parques, 0 parques
Arquitecto 4 afios recreodeportivos 0  campos © 2 25%
escenarios deportivos o espacio publico
0 urbanismo.

La sumatoria de los contratos aportados
deberd acreditar un area disefiada igual

0 mayor a 1996 m2.

Arquitecto
Disefiador
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escenarios deportivos o espacio publico

. No.
FORMACION | EXPERIEN. - % DE
CANT. CARGO ACADEMICA | GENERAL EXPERIENCIA. ESPECIFICA I\ganmo de DEDICACION
ontratos
Arquitecto disefiador de paisajismos en
contratos de estudios y disefios para la
construccion o ampliacion o
interventoria a estudios y disefios de:
. proyectos relacionados con: parques, 0
1 Arquitecto Arquitecto 3afios | parques recreodeportivos o campos o 2 15%
Paisajista escenarios deportivos o espacio publico
0 urbanismo.
La sumatoria de los contratos aportados|
deberd acreditar un &rea disefiada igual
0 mayor a 1996 m2
Especialista Estructural en contratos de
estudios y disefios para la construccion
o ampliacion o interventoria a estudios
Ingeniero y disefios de: proyectos relacionados
. Civil con con: parques, 0 parques
1 Espedialista | oo salizaci 3afios | recreodeportivos o campos 0 2 10%
Estructural on en escenarios deportivos o espacio publico
estructuras 0 urbanismo.
La sumatoria de los contratos aportados
deberd acreditar un &rea igual o mayor
a 1996 m2-
Especialista en Geotecnia en contratos
de estudios y disefios para la
construccion o ampliacion o
interventoria a estudios y disefios de:
Ingeniero proyectos relacionados con: parques, 0
. Civil con parques recreodeportivos 0 campos 0
1 Especialista especializaci 3afios | escenarios deportivos o espacio publico 2 5%
Geotecnia | en o urbanismo. o en cualquiera tipo de
geotecnia Edificacion.
La sumatoria de los contratos aportados|
debera acreditar un area disefiada igual
0 mayor a 1996 m?2
Ingeniero civil Ingeniero Hidrosanitario en contratos de
ylo Ingeniero estudios y disefios para la construccion
Sanitario y/o o ampliacion o interventoria a estudios
Ingeniero y disefios de: proyectos relacionados
. Sanitario y con parques, 0 parques
1| Especidlista e ntal 3afios |recreodeportivos o campos 0| 2 5%
Hidrosanitario | posgrado escenarios deportivos o espacio publico
en el area de 0 urbanismo.
la hidraulica, La sumatoria de los contratos aportados
ola Ingenieria deberé acreditar un area disefiada igual
Sanitaria 0 mayor a 1996 m2-
Especialista eléctrico en contratos de
estudios y disefios para la construccion
Especiali Ingeniero o ampliacion o interventoria a estudios
1 speua_llsta Eléctrico o 3 afios disefios de: proyectos relacionados 2 5%
Eléctrico s yd - Proy °
Electricista con: parques, 0 parques
recreodeportivos 0  campos 0
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. No.
FORMACION | EXPERIEN. - % DE
CANT. CARGO ACADEMICA | GENERAL EXPERIENCIA. ESPECIFICA Maximo de DEDICACION
Contratos
0 urbanismo.
La sumatoria de los contratos aportados
deberd acreditar un &rea disefiada igual
0 mayor a 1996 m2.
Ing. Civil o
sanitario con . . I
. o Profesional ambiental con experiencia
Profesional especializaci R ]
" ) N en Proyectos de disefio o interventoria 0
1 Especialista on en 3 afios - 2 5%
. . de disefios de proyectos de
Ambiental ambiental o . -
. . infraestructura civil.
ingeniero
’Ambiental
Areas nucleo
del
conocimiento . . .
- Profesional social con experiencia en
en ciencias s . o
. acompafiamiento social como minimo
sociales 0 -
. o en 2 proyectos de obras civiles. Debe
Profesional ciencias ~ . ~ L 0
1 . 3 Afios acreditar al menos 1 afio de experiencia 2 10%
Social humanas o i
) especifica en el desarrollo de
educativas, . L
- metodologias de participacion
economicas, . L
L ciudadana y/o comunitaria.
administrativa
s 0
comunicativas
) Profesional de programacion de obra,
Profesional Ingeniero civil elaboracion  de resupuestos
1 de Costos genier 2 Arios e presup Y 3 5%
o Arquitecto especificaciones técnicas para
presupuesto . -
proyectos de infraestructura civil.
Profesional en
Salud
ocupacional,
arquitecto,
Profesional de g]%iggoaﬂﬁglsl Profesional de Seguridad Industrial con
1 Seguridad la 2 Afios  [experiencia en proyectos de| 2 5%
Industrial . infraestructura civil.
construccion
que  cuente
con licencia en
salud
ocupacional
Profesional de {Ingeniero ~ Civil 0
! Apoyo o0 Arquitecto N/A NIA NIA 5%

Nota 1: El personal anteriormente descrito, debera estar disponible durante la elaboracion de los estudios y disefios.
Durante el tramite de Licencias y Permisos, el INTERVENTOR debera contar con el personal y disponibilidad
necesaria para la obtencion de los mismos. Los cuales estan incluidos dentro del presupuesto estimado en la etapa I.

No obstante, la dedicacién de tiempo estimada para cada profesional, de ser necesaria una mayor dedicacion, el
INTERVENTOR debera garantizar su permanencia, sin que se genere costo adicional para el contratante, asi mismo,

de requerirse un mayor numero de perfiles.
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Nota 2: Especialista Estructural*: En caso de que durante la ejecucion de la etapa | sea necesaria una intervencion
de

caracter mayor a la inicialmente prevista y que afecte la estructura existente, el Especialista Estructural debera
garantizar el cumplimiento de las normas establecidas en el Titulo Il Capitulo | de la Ley 1796 de 2016, articulos 3 y
siguientes, que modificd la Ley 400 de 1997, asi como aquellas que las modifiquen o sustituyan.

El Director de Interventoria debera estar presente en la toma de decisiones, en los Comités de Seguimiento (a realizar
en desarrollo de las etapas correspondientes del contrato) y cuando FINDETER lo requiera.

Adicionalmente al personal descrito en el cuadro anterior, el INTERVENTOR, debera contar con el siguiente personal
minimo para la ejecucién de los trabajos:

e Una comision de topografia, integrada como minimo con un (1) topografo profesional y un (1) auxiliar
cadenero junto con equipos de precision debidamente calibrados: estacién total, nivel de precision, prismas,
cintas métricas y plomadas, con una dedicacion acorde con las necesidades del proyecto.

o  Profesionales designados - plan de gestion social durante el plazo de ejecucién de los trabajos.

El personal minimo anteriormente descrito para la Etapa | del contrato sera de caracter obligatorio en el proyecto, por
lo cual los proponentes lo deberan tener en cuenta y considerar en su totalidad, al momento de elaborar su oferta
econdmica.

Adicionalmente, EL INTERVENTOR debera verificar y garantizar que el personal propuesto no supere para cada uno
el 100% de la dedicacion acumulada teniendo en cuenta su participacion en la ejecucién de otros contratos con
FINDETER o con otras entidades, ya que de ser advertida esta situacion la contratante a través del supervisor podra
solicitar el cambio del personal que supere esta dedicacion

ETAPAII
PERSONAL MINIMO REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO
Experiencia Especifica % dedicacion
Formacion | Experiencia No. Maximo| €n la duracion
L S Académica General Como: de total del
contratos contrato
Director de Interventoria en contratos de D b15%
estudios y disefios para la construccion o ebera estalr
ampliacion o interventoria a de proyectos presente den a
relacionados con: parques o parques d tpr_na €
1 Director de | Ingeniero Civlo| ¢ = recreodeportivos 0 campos 0 escenarios ) |020(I33(I)?1:]if§é32
[ i i deportivos o0 espacio publico o urbanismo. _
interventoria | Arquitecto portiv pacio p Seguimiento,
La sumatoria de los contratos aportados Comités de obra
debera acreditar un area disefiada igual o y_cuando
2 Findeter lo
mayor a 1996 m4. requiera.
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PERSONAL MINIMO REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO
Experiencia Especifica % dedicacion
Formacion | Experiencia No. Maximo| en la duracién
i Cargo Académica General Como: de total del
contratos contrato
Residente de interventoria contratos de
construccion o ampliacion o interventoria a
de proyectos relacionados con: parques,
Ingeniero Civil 0 parques recreodeportivos 0 campos 0
Resi o Arquitecto o escenarios deportivos o espacio publico o
esidente de o )
1 . .| Constructor en 3 Afos urbanismo. 3 100%
interventoria .
Arquitectura e
Ingenieria La sumatoria de los contratos aportados
deberd acreditar un &rea cubierta igual o
mayor a 1996 m2.
Especialista Estructural en contratos de
estudios y disefios para la construccién o
ampliacién o interventoria a de proyectos
Ingeniero relacionados con: parques, 0 parques
o Civil con recreodeportivos 0 campos 0 escenarios
1 | Especialista | o4 s e 3 Afiog| deportivos o espacio publico o urbanismo. 3 5%
Estructural '
posgrado en
Estructuras La sumatoria de los contratos aportados
debera acreditar un area igual 0 mayor a
1996 m2-
Especialista en Geotecnia en contratos de
estudios y disefios para la construccién o
ampliacién o interventoria a de proyectos
Ingeniero  Civil relacionados con: parques, 0 parques
1 Especialista | con estudios de 3 Afios recreodeportivos 0 campos 0 escenarios ) 59
en Geotecnia | posgrado  en deportivos o espacio publico o urbanismo. i
Geotecnia
La sumatoria de los contratos aportados
deberd acreditar un area disefiada igual o
mayor a 1996 m2
Ingeniero civil Ingeniero Hidrosanitario en contratos de
ylo Ingeniero estudios y disefios para la construccién o
Sanitario y/o ampliacién o interventoria a de proyectos
Ingeniero relacionados con: parques, 0 parques
o Sanitario y recreodeportivos 0 campos 0 escenarios
1 Especialista |\ - ientaicon | 3 Afios | deportivos o espacio publico o urbanismo. 2 5%
Hidrosanitario ,
posgrado en el
areade la La sumatoria de los contratos aportados
hidraulica, o la deberd acreditar un area disefiada igual o
Ingenieria mayor a 1996 m2-
Sanitaria
Especialista Eléctrico en proyectos de
) disefios o interventoria de disefios de|
Especialista Ingen[ero parques recreo deportivos, campos 0
1 o Eléctrico 0 3 Afios ) . R 2 5%,
Eléctrico Electricista escenarios deportivos o espacio publico
cuya area de construccion debera ser igual
0 mayor a 1996 m2
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PERSONAL MINIMO REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO
Experiencia Especifica % dedicacion
Formacion | Experiencia No. Maximo| en la duracién
L A Académica General Como: de total del
contratos contrato
Areas nicleo
del
conocimiento
en ciencias Profesional social con experiencia en
sociales o acompafiamiento social para proyectos de
1 Profesional | ciencias 3 AR infraestructura civil o desarrollo social, a N
Social humanas, o M09 través de los cuales haya implementado 2 2%
; ya imp
educativas, metodologias de participacion ciudadana
economicas, ylo comunitaria
administrativas
0
comunicativas
Arquitecto disefiador en contratos de
estudios y disefios para la construccién o
ampliacion o adecuacion o remodelacion o
de interventoria de: parques, o parques
Arquitecto ) .| recreodeportivos o campos o escenarios
1 Digeﬁador Arquitecto 4 afios) genortivos o espacio publico o urbanismo. 2 5%,
La sumatoria de los contratos aportados
debera acreditar un area disefiada igual o
mayor a 1996 m2.
Ing. Civil o
sanitario con
Profesional | especializacion p . . .
1 Especialista onen 3 afios rofesional amb|ental con experiencia en 2 5%
. : Proyectos de infraestructura civil.
Ambiental ambiental o Y
ingeniero
Ambiental
Profesional
de — Ingeniero
Seguridad industrial
Industrial Y | especialista en
Salud HSQ
Ocupaciona | — Prof Ingeniero SISOMA en proyectos de
1 ly medio esional en 2 Afios interventoria relacionadqs con: parques, 9 30%
ambiente salud parques recreo deportivos, campos 0
(SISOMA) ocupacional. escenarios deportivos o espacio publico.
ylo profesional en
Profesional seguridad y
en salud en el
Aseguramien trabajo
to de Calidad
1 Profesional* Ingenie_ro civilo N/Al /A N/A 10%
de Apoyo arquitecto
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PERSONAL MINIMO REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO
Experiencia Especifica % dedicacion
Formacion | Experiencia No. Maximo| en la duracién
e I Académica General Como: de total del
contratos contrato
. Profesional de programacion de obra,
Profesional Ingeniero civil o elaboracion  de resupuestos
1 de Costos y genier 3 Aios e _bresup y 3 5%
Arquitecto especificaciones técnicas para proyectos
presupuesto; . o
de infraestructura civil.

El director de interventora debe coadyuvar en el seguimiento estricto de los Protocolos de Bioseguridad
implementados y debera estar presente en la toma de decisiones, en los Comités de Seguimiento (a realizar en
desarrollo de las etapas correspondientes del contrato) y cuando FINDETER lo requiera.

Nota 1: El residente de interventoria a obra debera tener una dedicacion del 100% dentro del proyecto y, los demés
profesionales tendran una dedicacién acorde con las necesidades del proyecto y de la entidad. No obstante, la
dedicacion de tiempo estimada, de ser necesaria una mayor dedicacion, EL INTERVENTOR debera garantizar su
permanencia, sin que se genere costo adicional para el contratante, asi mismo, de requerirse un mayor nimero de

perfiles.

Nota 2: La implementacion del personal anteriormente descrito sera de obligatorio cumplimiento durante todo el plazo
del proyecto, incluso en caso de que se presenten atrasos en la ejecucion de la obra o incumplimiento del cronograma
del proyecto.

Nota 3: En desarrollo del componente social, la INTERVENTORIA seleccionada debera garantizar que el Profesional
Social tenga domicilio en la zona de influencia de proyectos; adicionalmente, deberd aprobar y acompafiar las
actividades sociales a desarrollar de acuerdo a lo presentado en el Plan de gestién social y reputacional del
CONTRATISTA DE OBRA y las demas que se requieran para garantizar la implementacion de la gestién social.

Nota 4: El interventor debera contar con el acompafiamiento de los especialistas durante la etapa Il toda vez que ellos
son los responsables de la revision y supervision de los productos de la etapa | realizados por EL CONTRATISTA DE
OBRA.

Nota 5: Todo el personal anteriormente descrito para el proyecto sera de caracter obligatorio durante la ejecucion del
contrato de interventoria, por lo cual, el (los) proponente(s) lo(s) debera(n) tener en cuenta y considerarlos en su
totalidad, asi como el personal necesario para la liquidacion, y aguel que resulte necesario para la adecuada ejecucion
del objeto contractual, al momento de elaborar su oferta econémica.

Nota 6: Durante la Ejecucion de Obra, EL CONTRATISTA DE OBRA, debera contemplar UNA JORNADA DE
TRABAJO EXTENDIDA DE 10 HORAS COMO MINIMO, con el fin de cumplir los plazos de ejecucion establecidos
en el presente documento. A razén de lo anterior, EL INTERVENTOR debera aplicar de igual manera una jornada
de trabajo en iguales condiciones a las exigidas AL CONTRATISTA DE OBRA.

Nota 7: El Interventor debe garantizar que, de requerirse la participacion de alguno de los profesionales que
participaron durante las etapas | y Il en el desarrollo de las actividades de cierre y liquidacion, se podré contar con
ellos sin que signifique costos adicionales para FINDETER o LA CONTRATANTE.

Nota 8: El personal minimo requerido, sus hojas de vida y las certificaciones que la acompafien, NO deben

presentarse con la propuesta. Estos documentos solo deben presentarse por el proponente que resulte seleccionado

previo a la suscripcidn del acta de inicio u orden de inicio del contrato. Los soportes del personal antes indicado, deben
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aportarse en el plazo establecido en los términos de referencia, en caso de incumplimiento por parte del interventor,
se procedera a la aplicacion de las sanciones contractuales correspondientes.

Nota 9: Especialista Estructural: En caso de que durante la ejecucidn de la etapa | sea necesario una intervencion
de caracter mayor a la inicialmente prevista y que afecte la estructura existente, el Especialista Estructural debera
garantizar el cumplimiento de las normas establecidas en el Titulo Il Capitulo | de la Ley 1796 de 2016, articulos 3 y
siguientes, que modificd la Ley 400 de 1997, asi como aquellas que lo modifiquen o sustituyan.

Nota 10: EI perfil “Profesional de Seguridad Industrial Y Salud Ocupacional y medio ambiente (SISOMA) y/o
Profesional en Aseguramiento de Calidad” adicional a sus funciones naturales, deberd estar a cargo del estricto
cumplimiento del protocolo de bioseguridad avalado para la etapa | y etapa Il de OBRA

Ademas del personal relacionado anteriormente se debera contar con el siguiente personal:

 Una comisién de topografia, integrada como minimo con un (1) topografo profesional, un (1) contador, un (1) asesor
juridico, un (1) profesional de calidady un (1) auxiliar cadenero junto con equipos de precision debidamente calibrados:
estacion total, nivel de precisidn, prismas, cintas métricas y plomadas con una dedicacion acorde con las necesidades
del proyecto.

¢ Un (1) Inspector de interventoria con una dedicacion del 100%,
o Profesionales designados en el Anexo, plan de gestién social.

NOTA: Durante el proceso de cierre contractual hasta dos (2) meses siguientes a la terminacion de la ejecucion
de la Obra, el interventor debera contar con el personal relacionado a continuacion:

No.
Cant Cargo Form:aclpn Experiencia Requerlrplen.to partlcyl_ar de Maximo Dedicacién (%)
Académica General Experiencia Especifica de
Contratos
Director de Interventoria en 10%
contratos de estudios y disefios Debera estar
para la construccion o ampliacion o presente en
adecuacion o remodelacion de: la toma de
proyectos relacionados 0 decisiones,
. Ingeniero interventoria con: parques o en los
Director de A < . "
1 . - | Civilo 6 Afios | parques  recreodeportivos 0 4 Comités de
interventoria . . . S
Arquitecto campos 0 escenarios deportivos o Seguimiento,
espacio publico o urbanismo. Comités de
obra y
La sumatoria de los contratos cuando
aportados debera acreditar un area Findeter lo
disefiada igual 0 mayor a 1996 m2. Requiera.
Profesional Ingeniero
1 o civil o N/A | N/A N/A 9.41%
de Apoyo :
arquitecto

NOTA 1: No obstante, el INTERVENTOR debe garantizar que, de requerirse la participacién de alguno de los
profesionales que participaron durante cualquiera de las etapas en el desarrollo de las actividades de cierre y
liquidacién, se podra contar con ellos sin gue signifique costos adicionales para FINDETER o LA CONTRATANTE.

NOTA 2: La validacion de la formacion académica se hara con base en lo establecido por el Ministerio de Educacion
Pagina 87 de 98



; Lo
Fiduciaria Bogota ( F ind ete. =y

Nacional en el SNIES

Todo el personal anteriormente descrito para el proyecto sera de caracter obligatorio durante la ejecucion del contrato,
por lo cual, el (los) proponente(s) lo(s) debera(n) tener en cuenta y considerar en su totalidad para el plazo del contrato
y tenerlo en cuenta en la elaboracién de la oferta econdémica, de comprobarse dedicacion inferior a la aprobada se
podra solicitar que se dé inicio a las sanciones a las que hubiere lugar. No obstante, el contratista garantizara que
dispondra de todo aquel que sea necesario para la ejecucién completa y adecuada del objeto contractual

Adicionalmente, EL INTERVENTOR debera verificar y garantizar que el personal propuesto no supere el 100% de la
dedicacion acumulada teniendo en cuenta su participacion en la ejecucién de otros contratos con FINDETER o con
otras entidades, ya que de ser advertida esta situacién la contratante a través de la interventoria podré solicitar el
cambio del personal que supere esta dedicacion.

EL INTERVENTOR debe asumir el costo de las visitas o consultas a la obra de los Especialistas que participaron en
la Etapa | para la revision y andlisis de los disefios, planos, estudios técnicos y especificaciones de construccion
realizados por EL INTERVENTOR para la definicion de la alternativa seleccionada, esto con el propésito de hacer
verificacion y seguimiento al proyecto cada vez que se requiera

NOTA 3: **CONTRATACION PRIMER EMPLEO DE PERSONAL CALIFICADO

El CONTRATISTA debe vincular el Ingeniero Auxiliar y/o profesional de apoyo teniendo en cuenta las siguientes
condiciones:

+ Profesional que se encuentre entre los 18 y los 28 afios de edad.

« El profesional ofertado para el primer empleo no debe registrar afiliacién ni cotizacion como trabajador dependiente
o independiente al Sistema Integral de Seguridad Social de manera posterior a la fecha de graduacién como
profesional.

Todo el personal anteriormente descrito para el contrato sera de carécter obligatorio en el proyecto, por lo cual, los
proponentes lo deberan tener en cuenta y considerar en su totalidad.

NOTA: Si el proponente favorecido no suscribe el(los) contrato(s) respectivo(s), deja pasar el término fijado para su
perfeccionamiento, no constituye las garantias requeridas en el contrato, o después de firmado el contrato no
cumple con los requisitos establecidos para la suscripcion de acta de inicio, de orden de inicio o similares o
no aporte en el plazo establecido el personal minimo requerido o la maquinaria ofertada, el PATRIMONIO
AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER EQUIPAMIENTOS PUBLICOS, podra hacer
efectiva la garantia de seriedad o de cumplimiento, si a ello hubiere lugar, y dispondra de su valor como indemnizacién
por perjuicios, cualquiera que sea la causa o causas alegadas por el proponente, sin menoscabo de las acciones
legales conducentes al reconocimiento de perjuicios causados y no cubiertos por el valor de la garantia.

Esta situacion dara lugar a la terminacion inmediata del contrato, sin necesidad de requerimiento alguno mas
alla que la comunicacién de no cumplimiento de los requisitos, y se podra proceder a seleccionar al proponente
ubicado en segundo orden de elegibilidad, y asi sucesivamente, siempre y cuando su propuesta sea igualmente
favorable para la entidad, previa instruccién del Comité Técnico y Fiduciario, caso en el cual, le exigird al referido
proponente la prérroga de la vigencia de la garantia de seriedad de la oferta, hasta el perfeccionamiento del contrato.”
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FORMATO 1
CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA

Ciudad y Fecha:

Sefiores
PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER EQUIPAMIENTOS PUBLICOS
Bogota D.C. - Colombia

Referencia: CONVOCATORIA No PAF-EUC-I-014-2022

Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para participar en la presente convocatoria
cuyo objeto es: CONTRATAR LA “INTERVENTORIA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE,
AMBIENTAL, SO-CIAL, JURIDICA Y TECNICA) A LOS ESTUDIOS, DISENOS, CONSTRUCCION Y PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO DE UN SACUDETE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACION ALTOS DE
LAS ACACIAS, EN EL MUNICIPIO DE CERETE, DEPARTAMENTO DE CORDOBA”

En el evento de resultar aceptada mi propuesta, me comprometo a perfeccionar y legalizar el respectivo contrato en
el término sefialado por la entidad y a ejecutar el objeto contractual de acuerdo con los documentos que hacen parte
del presente proceso de seleccion, del contrato, de esta propuesta y las demas estipulaciones de la misma, en las
partes aceptadas por la entidad contratante.

En mi calidad de proponente declaro:

1.

Que conozco los Términos de Referencia de la presente convocatoria, sus adendas e informaciones sobre
preguntas y respuestas, asi como los demas documentos relacionados con los trabajos, y acepto cumplir
todos los requisitos en ellos exigidos.
De igual forma manifiesto que acepto las consecuencias que se deriven por el incumplimiento de los requisitos
a que se refiere el numeral anterior.
Que acepto las condiciones establecidas por la entidad contratante para la ejecucién del proyecto.
Entendiendo su estructura y metodologia.
Que en caso de ser aceptada mi propuesta, me comprometo a iniciar la ejecucion del contrato respectivo,
cuando la entidad contratante imparta la orden de iniciacién, y a terminarlo dentro de los plazos contractuales
de acuerdo con lo establecido en los documentos de los Términos de Referencia, la propuesta y el contrato,
respectivamente.
Que conozco y acepto en un todo las leyes generales y especiales aplicables a este proceso de seleccion.
Que conozco detalladamente, en terreno y por informacion de las autoridades competentes, los sitios en que
debo desarrollar el objeto a contratar, sus caracteristicas, accesos, entorno socio econémico, condiciones
climatolégicas, geotécnicas y geoldgicas, y que he tenido en cuenta este conocimiento para la elaboracién de
la propuesta y en consecuencia asumo los efectos de esta declaracion.
Que con la presentacion de la propuesta garantizo que cuento con el personal minimo requerido, los perfiles
de personales requeridos y el tiempo de dedicacion y en caso de ser seleccionado presentaré previo a la
suscripcion del acta de inicio u orden de inicio para verificacion del interventor del contrato, los respectivos
soportes de formacién académica y profesional y de experiencia de dicho personal.
Que con la firma de la presente Carta manifiesto bajo la gravedad del juramento que ni yo, ni ninguno de los
integrantes del consorcio o de la union temporal o de la persona juridica que represento, nos encontramos
incursos en ninguna de las causales de inhabilidad, incompatibilidad y demas prohibiciones consagradas en
la Ley para celebrar el contrato, ni en las causales de conflicto de interés sefialadas en los presentes términos
de referencia y en la normatividad que rige el presente proceso de seleccion.
Que lei cuidadosamente los Términos de Referencia de esta convocatoria, sus causales de rechazo y
declaratoria de desierta, y elaboré mi propuesta ajustada a los mismos. Por tanto, conoci y tuve las
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oportunidades establecidas para solicitar aclaraciones, formular objeciones, efectuar preguntas y obtener
respuestas a mis inquietudes.

10. Que conozco, acepto y cumpliré las obligaciones contenidas los Términos de Referencia, estudios previos,
sus anexos Y el contrato que aplica para esta convocatoria.

11. Que los recursos que componen mi (nuestro) patrimonio no provienen de lavado de activos, financiacion del
terrorismo, narcotrafico, captacion ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilicita y que en caso de
resultar favorecido(s) con la adjudicacién, los recursos recibidos en desarrollo del contrato de la convocatoria
no seran destinados a ninguna de las actividades antes descritas.

12. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi pais de origen no se encuentra establecido la autoridad que
haga las veces de la Contraloria General de la Republica, asi como el requisito de antecedentes fiscales
requisito. [Aplica para personas juridicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso que
proceda.

13. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi pais de origen no se encuentra establecido la autoridad que
haga las veces de la Procuraduria General de la Nacion, asi como el requisito de antecedentes disciplinarios.
[Aplica para personas juridicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso de que proceda.

14. Igualmente declaro bajo la gravedad de juramento, que toda la informacion aportada y contenida en
folios correspondientes a los documentos, anexos y formularios juridicos, financieros, técnicos y econémicos,
es veraz y susceptible de comprobacion

RESUMEN DE LA PROPUESTA:
Nombre o0 Razdn Social del Proponente:
Documento de identidad o NIT:
Representante Legal:
Pais de Origen del Proponente:
(En caso de presentarse la propuesta en consorcio o unién temporal se debe indicar el nombre y pais de origen de
cada uno de los integrantes).

VALIDEZ DE LA PROPUESTA: Para todos los efectos, se entenderé que es por una vigencia igual al de la garantia
de seriedad de la propuesta.

Me permito informar que las comunicaciones relativas a esta convocatoria las recibiré en:

Direccion:

Ciudad:

Teléfono(s): Teléfono  Mvil: Correo  Electronico:

Atentamente,

PERSONA AUTORIZADA PARA FIRMAR LA PROPUESTA

Firma:

Nombre:

C.C.

(En caso de personas naturales esta carta debe estar firmada por el proponente; en caso de personas juridicas,
consorcios o uniones temporales debera estar firmada por el representante debidamente facultado).

NOTA: Para llenar cuando el Representante Legal del proponente no sea un Ingeniero Civil o Arquitecto “Debido
a que el suscriptor de la presente propuesta no es Ingeniero Civil o Arquitecto, yo
(nombres y apellidos) Ingeniero Civil o Arquitecto, con Matricula Profesional
No. y C. C. No. de , abono la presente
propuesta”. (Firma de quien abona la propuesta)
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FORMATO 2
CERTIFICADO DE PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL
INTEGRAL
Ciudad y Fecha:
Sefiores

PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER EQUIPAMIENTOS PUBLICOS
Bogota D.C. - Colombia

Referencia: CONVOCATORIA No. PAF-EUC-I-014-2022

Objeto: CONTRATAR LA “INTERVENTORIA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE,
AMBIENTAL, SO-CIAL, JURIDICA Y TECNICA) A LOS ESTUDIOS, DISENOS, CONSTRUCCION Y PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO DE UN SACUDETE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACION ALTOS DE
LAS ACACIAS, EN EL MUNICIPIO DE CERETE, DEPARTAMENTO DE CORDOBA”

De las siguientes opciones diligencie la manifestacion expresa bajo la gravedad de juramento que le corresponda
segun el caso:

Yo, , identificado con , en mi condicién de (marque con una X segun el
caso) Persona  Natural Representante  Legal Revisor Fiscal de (Razén social de |la
compaiiia) identificada con Nit , debidamente inscrito en la Camara de Comercio de certifico el

pago de los aportes de seguridad social (pension, salud y riesgos laborales) y de los aportes parafiscales (Instituto
Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensacion Familiar),
cuando a ello hubiere lugar, correspondiente a la némina de los ultimos seis (6) meses que legalmente son exigibles
a la fecha de presentacion de la propuesta para el presente proceso de seleccion, (o sea, en los cuales se haya
causado la obligacion de efectuar dichos pagos). Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 50 de la
Ley 789 de 2002, en concordancia con lo dispuesto por las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014.

Yo, , identificado con , en mi condicién de (marque con una X segun el
caso) Persona  Natural Representante  Legal Revisor Fiscal de (Razén social de la
compafiia) identificada con Nit , declaro bajo la gravedad de juramento que no me encuentro obligado al

pago de seguridad social y aportes parafiscales, por no tener personal a cargo.

Yo, como persona natural nacional para acreditar el cumplimiento de esta obligacion
aporto con la propuesta la tltima planilla de pago o la constancia de afiliacion al Sistema General de Seguridad Social,
mediante el cual acredito que me encuentro vinculado bajo la modalidad de cotizante.

Yo, , identificado con , en mi condicion de (marque con una X segun el caso)
Persona Natural Representante Legal Revisor Fiscal de (Razédn social de la compafiia) identificada
con Nit , certifico el pago de los aportes de pension y riesgos laborales y de Caja de Compensacion Familiar

correspondiente a la némina de los Ultimos seis (6) meses que legalmente son exigibles a la fecha de presentacion
de la propuesta para el presente proceso de seleccion, (0 sea, en los cuales se haya causado la obligacién de efectuar
dichos pagos) y asi mismo declaro bajo la gravedad de juramento que NO me encuentro obligado a cancelar ICBF,
SENA y Seguridad Social en Salud.

En las anteriores circunstancias, la certificacion sera expedida y firmada por el revisor fiscal cuando de acuerdo con
la Ley esté obligado a tenerlo o cuando por estatutos asi se dispuso, o por el representante legal cuando no esté
obligado a tener revisor fiscal.
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La anterior certificacion se expide para efectos de dar cumplimiento al articulo 50 de la Ley 789 de 2002 y demas
normas concordantes, en consonancia con la Ley 828 de 2003 y las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014.

NOTA: Tratandose de persona natural nacional o persona natural extranjera con domicilio en Colombia, debera
acreditar el cumplimiento de esta obligacidn con la presentacion del Ultimo certificado de pago de planilla o con la
constancia de afiliacion al Sistema General de Seguridad Social con fecha de expedicion no mayor a treinta (30) dias,
en la cual se evidencie que se encuentra vinculado al sistema bajo la modalidad de cotizante.

La persona natural que se encuentre pensionado por vejez, invalidez o anticipadamente, podra acreditar la
condicion, presentando el certificado que lo acredite o la afiliacion al sistema de salud.

Atentamente,

Revisor Fiscal y/o Representante Legal
Matricula Profesional (Si firma el Revisor Fiscal)
CC.

*Cuando se trate de consorcios 0 uniones temporales, cada uno de sus miembros integrantes debera certificar el
cumplimiento de aportes a seguridad social y parafiscales de que trata este formato N° 2.

** En caso que la certificacion sea expedida por Revisor Fiscal, se debera aportar copia de la Tarjeta Profesional,

copia de la cédula de ciudadania y certificado vigente de antecedentes disciplinarios expedidos por la Junta Central
de Contadores.
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FORMATO 3
EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE PARA HABILITAR LA OFERTA

OBJETO:

PROPONENTE:

DATOS COMPLETOS DEL INTEGRANTE QUE APORTA
LA EXPERIENCIA:

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE PROPUESTA PARA HABILITAR LA OFERTA

FECHA PORCENTAJ
CONT.No. | oBUETO | ACTIVIDADES | VALOR EN|ENTIDAD D FECHADE |E
- O EJECUTADAS | SMMLV | CONTRATANTE FINALIZ. | PARTICIPAC
INICIO :
ION (C, UT)
1
2
3

El proponente bajo la gravedad del juramento manifiesta que la informacién antes consignada es veraz y podra ser
consultada en cualquier momento, en consecuencia, se responsabiliza de lo aqui consignado. Y se compromete a
presentar los documentos que requieran y que respaldan lo aqui consignado.

Nota 1: En caso de propuestas plurales, cada uno de los miembros que conforman el proponente debera diligenciar
el presente formato, resefiando su aporte a la experiencia que se quiere acreditar.

Nota 2: El presente formulario se debe acompafiar de las correspondientes certificaciones de experiencia o de los
documentos establecidos en las alternativas de acreditacion con los que se pretende cumplir los requisitos habilitacion
de experiencia. En ninglin caso el proponente podra cambiar o reemplazar los contratos o proyectos presentados
inicialmente con la propuesta para acreditar la experiencia requerida, ya que no seran tenidos en cuenta. Unicamente
podra subsanarse la informacion referente a los documentos inicialmente presentados, de los cuales solamente se
podra aclarar, aportar informacion o documentos relacionados cuando la entidad asi lo requiera.

Nota 3: Cuando los documentos de las alternativas de acreditaciéon no contengan la informacién que permita su
verificacién, el proponente podra anexar copia de los documentos soporte que sean del caso (siempre y cuando sean
expedidos por la entidad contratante), que permitan evidenciar la ejecucion del contrato o proyecto o tomar la
informacién que falte.

Nota. 4: El proponente debera indicar en el presente formato el o los contrato(s) que aporta para acreditar cada una
de las condiciones solicitadas como experiencia especifica habilitante.

Nota 5: En caso de presentarse para efectos de acreditacion de la experiencia un nimero mayor de contratos o
proyectos al maximo requerido, seran objeto de verificacidn los contratos o proyectos relacionados en este formato,
en su orden, y hasta el nimero méaximo sefialado en los términos de referencia. En caso de aportar un mayor niimero
de contratos o proyectos a los requeridos o una certificacién de varios contratos o proyectos y el proponente no sefiale
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en el formato los que requiere sean tenidos en cuenta para efectos de habilitacién, se tomaran en cuenta los contratos
o proyectos de mayor valor total ejecutado y hasta el nimero maximo requerido en los términos de referencia.
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FORMATO 4 PROPUESTA ECONOMICA

Se publica como anexo a los términos de referencia
“FORMATO 4 - PROPUESTA ECONOMICA”
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, _FORMATO 5
ESTIMACION PROPUESTA ECONOMICA DETALLADA Y FACTOR MULTIPLICADOR

El proponente seleccionado debera diligenciar el Formato de Estimacién Propuesta Economica Detallada y Factor
Multiplicador para la interventoria del proyecto, teniendo especial cuidado de diligenciar cada una de las casillas por
todo el personal ofrecido, que en todo caso, no puede ser inferior al personal minimo (Anexo 1), de acuerdo a la
dedicacién minima requerida para la ejecucién de la interventoria y totalizar las mismas, asi como los demas costos
directos requeridos en el presente formato y presentarlo al supervisor del contrato como requisito previo a la
suscripcién del acta de inicio del mismo. En consecuencia, no se debe presentar con la propuesta.

Este formato se considera Ginicamente una herramienta para la supervision del contrato. Por lo tanto, no sera
objeto de verificacion ni evaluacién y en ningtin caso puede modificar el valor de la propuesta econdmica.

FM: Factor Multiplicador

FORMATO ESTIMACION PROPUESTA ECONOMICA DETALLADA Y FACTOR MULTIPLICADOR

OBJETO:
PROPONENTE:
PERSONAL PROFESIONAL
CONCEPTO | A B c D E F

SUELDO TOTAL
Personal % F.M VALOR MES

. CANTIDAD | MES | No.DE MESES | PARCIAL

Profesional N oico | DEDICACION | (%) (AXBXCXD) s
SUBTOTAL COSTO PERSONAL PROFESIONAL (1) [s
PERSONAL TECNICO
CONCEPTO | A B c D E F

SUELDO TOTAL
Personal | canmioap | MEs | o | BN YALORMES | No.DEMESES | PARCIAL

BASICO th) ( ) (ExF)
SUBTOTAL COSTO PERSONAL TECNICO (2) [s
OTROS COSTOS DIRECTOS

CONCEPTO | | |
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OTROS COSTOS DIRECTOS UNIDAD CANTIDAD | VR. UNITARIO ;2;’8"'“
SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (3) s
RESUMEN GENERAL PROPUESTA ECONOMICA

VALOR TOTAL (1+2+3)

VA 19% $

VALOR TOTAL INTERVENTORIA $

iTEM DESCRIPCION %
A Salario Basico (Némina Total Mensual) 100,00%
B Prestaciones Sociales

Prima de servicios

Cesantias

Intereses sobre cesantias

Vacaciones

C. Sistema de Seguridad Social Integral

Pension

Salud

ARP

Subsidio Familiar
SENA

ICBF
Subtotal B+C
D. Otros

Dotacion

Subtotal A+B+C+D
E. Costos Indirectos

E1 Gastos Generales
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iTEM DESCRIPCION %

E2 Gastos legales

Subtotal (E1+E2)
F. Honorarios (Incluye Gastos Contingentes)
FACTOR MULTIPLICADOR (A+B+C+D+E+F)

Nota: Este formato deberéa presentarse en Excel y PDF.
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