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CAPITULOI
DISPOSICIONES ESPECIFICAS

SUBCAPITULO|
DE LA CONVOCATORIA

1.1. OBJETO

La presente convocatoria tiene como objeto CONTRATAR “LA INTERVENTORIA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURIDICA Y TECNICA) A LA REVISION Y VALIDACION DE
ESTUDIOS Y DISENOS Y LA CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN COLEGIO UBICADO EN
LA URBANIZACION ACANTO EN EL MUNICIPIO DE SOACHA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA” con
actividades, presupuestos y productos definidos, por el esquema de pago por precio global sin formula de reajuste.

ALCANCE DEL PROYECTO

De conformidad con el objeto a contratar se construira y se pondra en funcionamiento un Colegio para 1440 estudiantes.
ubicado en la urbanizacién Acanto en el municipio de Soacha, Departamento de Cundinamarca, basado en los
requerimientos de areas minimas conforme la normatividad vigente.

Las obras y edificaciones que se ejecuten deberan ser completamente funcionales e integrales, por lo cual el contratista
debera contemplar la totalidad de las obras de ingenieria para su puesta en éptimo estado de funcionamiento y
acabados.

Con lo anterior se busca que el Colegio sea disefiado de acuerdo con los estandares y las normativas establecidas por el
municipio o el Gobierno Nacional y sobre la cual se ejercera la accion interventora con el alcance que a continuacién se
determina.

211  ALCANCE DE LA INTERVENTORIA

La Interventoria, se encuentra regulada de manera amplia en las siguientes normas generales de la contratacion,
Estatuto Anticorrupcion, Cédigo Disciplinario Unico y la Ley Antitrdmites::

- Ley 80 de 1993

- Ley 1150 de 2007

- Decreto 1082 de 2015

- Ley 1474 de 2011

- Ley 734 de 2002

- Decreto Ley 19 de 2012

Las anteriores referencias normativas son las aplicables al momento de la presente Convocatoria, sin perjuicio de la
aplicaciéon de nuevas normas que sean expedidas con posterioridad a la misma, que modifiquen o complementen las
mismas.

Teniendo en cuenta que conforme lo indicado en los antecedentes descritos en el numeral 1.1 ANTECEDENTES, del

presente documento, se realizard una interventoria integral (Administrativa, Financiera, Contable, Ambiental, Social,
Juridica Y Técnica durante la ejecucién del contrato.

Pagina 5 de 71



noiers del Desarrs

es de todos

El futuro Fiduciaria Bogota ( Flnd Etel,—__ :

La interventoria ademas de todas las funciones contempladas en el contrato suscrito con FINDETER, dara su aprobacién
o0 expedira los documentos que solicite la Secretaria de Planeacion del Municipio de Soacha o cualquier otra entidad
para el recibo final de las obras.

La Interventoria integral a contratar tendra obligaciones de caracter:

ADMINISTRATIVA: Corresponde al seguimiento, control y evaluacién de las condiciones, procesos y procedimientos
administrativos que deban cumplirse durante la marcha y realizacién del compromiso contractual suscrito para la
construccion de las obras, a partir de la adjudicacion del contrato, hasta la terminacion y liquidacién del contrato.

FINANCIERA: Realizar los procesos y actividades relacionadas con la revision y control del manejo financiero del
Contrato de Obra. Adicionalmente, en caso de que haya lugar en la etapa de liquidacion, adelantara todas las acciones e
insumos necesarios para la liquidacién definitiva, objeto de esta Interventoria e informar a FINDETER sobre dichas
acciones e insumos incluyendo la revision y concepto sobre la inversion realizada con sus soportes, revisar conceptuar y
liquidar las deudas que a la fecha de la reversion se presenten en caso de que las hubiera; revisar y conceptuar sobre el
cumplimiento de las obligaciones contractuales en materia econémica y financiera. Ademas de la elaboracion de los
formatos que para el proceso de liquidacién que FINDETER solicite; bajo disposiciones y normas aplicables.

CONTABLE: Corresponde al seguimiento y evaluacién de las condiciones, procesos y procedimientos contables y
financieros que deban ser aplicados dentro de la ejecucion de la obra, con el fin de controlar el buen manejo e inversién
de los recursos, bajo disposiciones y normas aplicables.

AMBIENTAL: Realizar los procesos y actividades enfocadas en la coordinacion de las diferentes actividades y métodos
de control, tendientes a propiciar que las obras, programas y medidas planteadas en el plan de manejo ambiental,
programas de adaptacion de las guias de manejo ambiental y requerimientos ambientales, entre otros, que deban ser
implementadas para minimizar los impactos ambientales negativos y maximizar los positivos, de acuerdo con la
normativa aplicable y las directrices que sobre la materia dicten las Autoridades Ambientales Locales y Nacionales.

SOCIAL: Realizar los procesos y actividades enfocadas en asegurar el cumplimiento de las obligaciones sociales
contenidas en la presente Convocatoria — Plan de Gestidon Social. Incluye, entre otros aspectos, la verificacién del
cumplimiento en la ejecucion de los instrumentos de gestidén social establecidos en el PGS, las leyes en materia de
atencion al usuario, seguimiento del tramite de peticiones, quejas o inquietudes de las comunidades con respecto al
manejo social de la construccion de las obras y de las medidas sociales establecidas en el plan de manejo ambiental y
en general, la verificacién del cumplimiento de las obligaciones sociales estipuladas en este documento; ; bajo
disposiciones y normas aplicables.

JURIDICA: Realizar los procesos y actividades enfocadas a verificar la aplicacion y cumplimiento de los aspectos
regulatorios y contractuales relacionados con el respectivo Contrato de Obra, asi como apoyar a FINDETER,
FONVIVIENDA, y el P.A Asistencia Técnica en todos los aspectos juridicos que se susciten en el desarrollo del contrato.

TECNICA: Corresponde al seguimiento, control y exigencia en el cumplimiento de la calidad y cantidad para los
materiales y su aplicacién, a la calidad y cantidad de los items de construccion ejecutados y el seguimiento
correspondiente a los procesos y procedimientos correspondientes al sistema constructivo que se aplica en obra (segln
disefios y estudios técnicos suministrados) y para lo cual debe tener en cuenta los materiales a utilizar, las
especificaciones técnicas y normas de calidad, las técnicas de construccidn, los ensayos las pruebas técnicas y de
laboratorio a materiales y su aplicacion, instalaciones técnicas y su instalacion, y correcto recibo que garantice su
funcionamiento, bajo disposiciones y normas aplicables.

Lo anterior sin perjuicio de las demas obligaciones que se desprendan para la debida ejecucion del contrato.

Pagina 6 de 71



El futuro Gobierno Fiduciaria Bogota (

es de todos de Colombia

Findeter

Financiers del Dasarrollo

SUNTOS L0 MADTICS POSIRLE

/o
~/

A continuacion se relacionan items de referencia a tener en cuenta para el Colegio ubicado en la Urbanizacién Acanto
en el Municipio de Soacha, Departamento de Cundinamarca: .

No.

ITEM DE REFERENCIA

UND

CANTIDAD

Aulas y zonas administrativas

En estos espacios se incluyen los siguientes:

Colegio: Aulas, zonas administrativas, aula multiple-comedor,
corredores intemos (confinados por dos muros), tienda escolar, areas
de descanso, talleres, zona de actividades, bodegas, enfermeria y
puesto de vigilante, las cuales deben contemplar las areas y
especificaciones requeridas y a los lineamientos de colegios bajo la
Norma NTC 4595 Planeamiento y Disefio de Instalaciones y
Ambientes Escolares.

m?2

4002.9

Zonas de servicios

En estos espacios se incluyen los siguientes:

Colegio: En estos espacios se incluyen todas las areas que por su
especificacion contemplan redes hidrosanitarias O especificaciones
especiales. Se incluyen en este item: zona de alimentacion,
despensas, cocina, depositos, baterias sanitarias, duchas, vestier,
cocina, cuartos de basuras, cuartos de aseo, servicios generales,
cuartos técnicos, zonas de lavado, laboratorios y centro de recursos y
aula de tecnologia, las cuales deben contemplar las éareas y
especificaciones requeridas y a los lineamientos de colegios bajo la
Norma NTC 4595 Planeamiento y Disefio de Instalaciones y
Ambientes Escolares..

m?

1716.5

Circulacion cubierta abierta

En estos espacios se incluyen todas las circulaciones abiertas con
cubierta independiente O areas cubiertas por la extension de cubierta
de otro espacio colindante. Se incluyen en este item: rampas
cubiertas, escaleras cubiertas, plazoleta de entrada cubierta/salida
cubierta, y las demas que se incluyan en el disefio arquitectonico, que
cumplan con estas caracteristicas, las cuales deben contemplar las
areas y especificaciones requeridas y a los lineamientos de colegios
bajo la Norma NTC 4595 Planeamiento y Disefio de Instalaciones y
Ambientes Escolares.

m?

798.83

Aire Libre: Zonas Duras

En estos espacios se incluyen circulaciones abiertas, cancha
multifuncional con su correspondiente demarcacion, mobiliario,
dotacién de arcos y tableros y malla contra impacto, plazoletas, y las
demas contempladas en el disefio arquitectonico, con sus
correspondientes actividades preliminares, excavaciones,
adecuaciones del terreno, placas, obras de confinamiento, acabados,
obras de drenaje, red de media tension (cuando aplique), iluminacién,
mobiliario y todas aquellas obras, actividades e insumos que
garanticen el correcto y adecuado funcionamiento de las zonas duras,
las cuales deben garantizar el cumplimiento de las normas de
accesibilidad (anchos minimos, pendientes de rampas, barandas, etc.),
ademas incluye cerramiento incluyendo cimentacién y lo requerido
para su correcta instalacion y funcionamiento; debera darse
cumplimiento a las especificaciones requeridas, y a los lineamientos
de colegios bajo la Norma NTC 4595 Planeamiento y Disefio de
Instalaciones y Ambientes Escolares.

m?

2434.63

Aire Libre: Zonas Blandas

En estos espacios se incluyen preliminares, excavaciones, obras de
drenaje, adecuaciones del terreno, llenos en tierra negra (no menores
a 10 cm), empradizacion, obras de proteccion, iluminacion, paisajismo
(especies de arboles segun disefio paisajistico avalado por la
autoridad competente, aprox. una especie cada 50 m2 de zona verde
(con altura no menor a 2 m), y todas aquellas obras, actividades e

m?2

4374.53
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No. ITEM DE REFERENCIA UND CANTIDAD

insumos que garanticen el correcto y adecuado funcionamiento de las
zonas verdes, las cuales deben garantizar el cumplimiento de las
especificaciones requeridas y a los lineamientos de colegios bajo la
Norma NTC 4595 Planeamiento y Disefio de Instalaciones y
Ambientes Escolares.

Resulta oportuno y conveniente contar con los servicios de una INTERVENTORIA INTEGRAL que garantice el
cumplimiento de los objetivos del contrato y del proyecto, y que asuma las obligaciones de seguimiento a su ejecucion
con la responsabilidad social, administrativa, fiscal y disciplinaria que lo cobijan gracias a su actuacion como veedor en
calidad de INTERVENTOR, asegurando el maximo cumplimiento del objeto contractual

Asi las cosas, no obstante, los disefios y estudios técnicos suministrados por parte de Findeter, la INTERVENTORIA
tendra dentro de sus obligaciones, entre otras, las siguientes:

. Verificar que el contratista de obra cumpla con realizar consultas frente a las entidades competentes hasta
obtener los documentos que permitan el desarrollo del objeto del Contrato.

. Verificar que el contratista de obra, en caso de requerirse, tramite, ajuste o actualice ante las empresas de
servicios publicos, los permisos y aprobaciones que se requieran.

. Verificar que el contratista de obra, en caso de requerirse, tramite la modificacion o prérroga de la licencia de
construccion expedida por la Curaduria Urbana correspondiente, Secretaria de Planeacion o ante las Entidades
Urbanisticas competentes cuando se requiera. Del mismo modo, esta obligado a asistir a cualquier tipo de
reunion que se citare con este fin y responder a su costa, los requerimientos de la Curaduria Urbana y/o
Entidades Competentes, hasta obtener y entregar a FINDETER la correspondiente modificacion y/o prérroga de
la Licencia de Construccién debidamente ejecutoriada. Los costos de las copias y de las expensas en caso de
que se requiera para la realizacion de este tramite serén a cargo del CONTRATISTA y se reembolsaran con
cargo a los recursos del proyecto.

. El CONTRATISTA DE INTERVENTORIA, debera ejecutar el contrato en las condiciones establecidas en los
presentes términos de referencia, su ANEXO TECNICO, y en el contrato.

La interventoria debera presentar cada uno de los informes a los que se obliga en el desarrollo del contrato.
1.2. UBICACION DEL PROYECTO
El lugar donde se ejecutard el contrato sera en el municipio de Soacha, Departamento de Cundinamarca en la

urbanizacion Acanto, ubicado en el macroproyecto de interés social nacional Ciudad Verde, en el predio denominado
equipamiento 15 etapa 4B, cuya area total es de 10.759,25 m2 aproximadamente.
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1.3. PRESUPUESTO ESTIMADO

El presupuesto estimado para el Contrato de Interventoria es hasta la suma de SETECIENTOS UN MILLONES
OCHENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE ($ 701.087.750,00) incluido IVA y todos los
costos, gastos, impuestos, tasas y demas contribuciones de orden nacional y local a que hubiere lugar. Los recursos se
encuentran amparados por la constancia de disponibilidad de recursos (CDR) No 215 del 10 de abril de 2019.

El valor del presupuesto incluye sueldos del personal utilizado para la realizacion del trabajo, afectados por el factor
multiplicador, gastos administrativos, costos directos (arriendo oficina principal, computadores, muebles, papeleria,
ploteo de planos, servicios publicos, copias, fotografias, desplazamiento aéreo, desplazamiento terrestre, hospedaje,
ensayos de laboratorio, entre otros costos directos), asi como el valor del IVA y demas tributos que se causen por el
hecho de su celebracién, ejecucidn y liquidacién, asi como los gastos administrativos generados durante la ejecucién del
mismo.

Para la determinacion de este presupuesto, FINDETER se bas6 en el modelo de analisis de costos mencionado y en los
precios topes definidos por FINDETER para sueldos y demas gastos que inciden en los contratos de consultoria y / 0
prestacion de servicios, mediante el cual se determina el punto de referencia para realizar los analisis de estudio de
precios de mercado y del factor multiplicador.

VALORES MAXIMOS Y MINIMOS DEL PRESUPUESTO

VALOR MINIMO VALOR MAXIMO

VALOR TOTAL PRESUPUESTO ESTIMADO- Hasta la suma de

PE (Incluye IVA 19%) $ 701.087.750,00
El valor de la oferta, inclusive el valor ajustado por efectos del redondeo y/o correccion aritmética, no podra ser inferior al
valor minimo ni superar el valor maximo establecidos, so pena de rechazo de la misma.

$ 630.978.975,00

De acuerdo con lo anterior, el Presupuesto Estimado — PE Total para la ejecucion de la Interventoria es hasta la suma de
SETECIENTOS UN MILLONES OCHENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS MI/CTE ($
701.087.750,00) incluyendo IVA y todos los costos, gastos, impuestos, tasas y demas contribuciones de orden nacional y
local a que hubiere lugar, asi como la liquidacion de los contratos.

1.3. IMPUESTOS
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El proponente debera considerar en su oferta todos los costos correspondientes a impuestos y tributos de orden local y
nacional que se generen con ocasion de la suscripcion, ejecucion y liquidacion del contrato, y que le apliquen.

Adicionalmente debera tener en cuenta, los costos de las poélizas incluidas en el numeral GARANTIAS de los presentes
términos de referencia y todos los demas impuestos que se generen por la celebracion de este contrato.

Es responsabilidad exclusiva del PROPONENTE realizar las averiguaciones, los calculos y estimaciones que considere
necesarios para elaborar su propuesta econémica y por ende, le asiste la obligacién de consultar ante las diferentes
entidades recaudadoras qué impuesto le es aplicable en caso de ser adjudicatario, todo esto enmarcado en el hecho de
que el Patrimonio Autdnomo Asistencia Técnica Findeter- Fidubogota, es EL CONTRATANTE vy realiza la contratacion
bajo el Régimen Juridico del derecho privado.

1.4. PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO

El plazo general global del contrato es de TRECE (13) MESES, que se contabilizara a partir de la suscripcion del acta de
inicio del respectivo contrato.

El acta de inicio del CONTRATO DE INTERVENTORIA debera firmarse simultaneamente con el acta de inicio del
contratista de OBRA, segun lo establecido en los documentos y plazos de la presente convocatoria, previa aprobacion de
las polizas respectivas y demas requisitos previos.

LA CONTRATANTE no reconocera por ninglin motivo mayores permanencias, ni valores adicionales a los establecidos
en el Contrato.

Sin perjuicio del plazo de ejecucion de la obra a la cual se le realizard seguimiento, el cual se ha establecido en un plazo
de ONCE (11) MESES, en el marco de las obligaciones establecidas en los documentos de la convocatoria, dentro del
plazo de ejecucion de la INTERVENTORIA se ha considerado un tiempo de DOS (2) MESES con el fin de que se
garantice el cierre y liquidacién adecuados de los contratos de obra e interventoria y asi lograr los objetivos
contractuales.

Los plazos deberan tenerse en cuenta al momento de elaborar la propuesta economica.
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~ SUBCAPITULOII ,
ASPECTOS ESPECIFICOS DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

2.1. DESCRIPCION DEL OBJETO DEL CONTRATO

El PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.), esta
interesado en contratar “LA INTERVENTORIA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE,
AMBIENTAL, SOCIAL, JURIDICA Y TECNICA) A LA REVISION Y VALIDACION DE ESTUDIOS Y DISENOS Y LA
CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN COLEGIO UBICADO EN LA URBANIZACION ACANTO
EN EL MUNICIPIO DE SOACHA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA”

Nota: El detalle y descripcion del objeto, alcance, etapas del contrato, duracién de cada etapa, obligaciones, actividades,
productos, valor y forma de pago de cada etapa, sus caracteristicas y condiciones técnicas, se encuentran descritas en
el ANEXO TECNICO que forma parte integral de los presentes Términos de Referencia.

EI CONTRATISTA DE INTERVENTORIA, tendra como obligacion ejecutar el contrato en las condiciones establecidas en
los presentes términos de referencia, su ANEXO TECNICO, y en el contrato.

Sera responsabilidad de los proponentes verificar que las disposiciones de los documentos de la convocatoria sean
consistentes con los requisitos de los estudios, disefios y construccion a contratar sobre los cuales se ejercera la interventoria,
asi mismo tendra como obligacién ejecutar el contrato en las condiciones establecidas en los presentes términos de
referencia, su anexo técnico y en el contrato.

2.2. CONOCIMIENTO DEL SITIO DEL PROYECTO:

Sera responsabilidad del proponente conocer las condiciones del sitio de ejecucion del proyecto y actividades a ejecutar.
En consecuencia, correra por cuenta y riesgo de los proponentes, inspeccionar y examinar los lugares donde se proyecta
realizar los trabajos, actividades, obras, los sitios aledafios y su entorno e informarse acerca de la naturaleza del terreno,
la forma, caracteristicas y accesibilidad del sitio.

Con la presentacién de la propuesta, el proponente declara que conoce de manera integral todas las condiciones del sitio
de ejecucion del proyecto, las actividades a ejecutar y las circunstancias legales, técnicas, ambientales, econémicas y
sociales para el desarrollo del proyecto, en especial aquellas que puedan afectar la interventoria, la ejecucién de las
actividades y/o del proyecto e influir en el célculo del valor de la propuesta. Por lo tanto, el desconocimiento de estos
aspectos no servira de excusa valida para posteriores reclamaciones

2.3. EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PERSONAL MINIMO REQUERIDO

Para el desarrollo del contrato, el proponente seleccionado debera disponer del Personal que se requiere para garantizar
la ejecucion del contrato, que como minimo es el relacionado en el Anexo N° 1, el cual es de caracter obligatorio en el
proyecto. Sus hojas de vida y los soportes de formacion profesional y experiencia deben presentarse por el proponente
que resulte seleccionado para verificacién de cumplimiento por parte del supervisor, quien validara que cumplan con los
requisitos minimos o superiores a estos, como requisito previo para suscribir el acta de iniciacién del contrato.

Con la presentacion de la propuesta el proponente garantiza que cuenta con el personal, los perfiles y dedicaciones
minimas requeridas para la ejecucidn del contrato y los mantendra durante la ejecucion del mismo.

De modo que, para la elaboracién de su oferta econémica debe tener en cuenta la totalidad del personal minimo y
ademas aquel que el oferente considere necesario para la correcta ejecucion del contrato y debera costearlo en su
propuesta econdmica. Por lo tanto, no hay lugar a reclamaciones posteriores aduciendo que no se habia contemplado el
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personal o los recursos suficientes para la ejecucién del contrato, dentro del valor de propuesta, por cuanto, la
CONTRATANTE no reconocera valores por tal concepto

La entidad contratante se reserva el derecho de solicitar cambio de los profesionales, en caso de verificar que los
propuestos no tienen la disponibilidad de tiempo necesaria para cumplir lo solicitado para el desarrollo del objeto de la
presente convocatoria por estar vinculados a otros proyectos del Programa de la Gerencia de Infraestructura
administrado por el PATRIMONIO AUTONOMO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER FIDUCIARIA BOGOTA.

Para efectos de verificacion del profesional propuesto, el proponente seleccionado debera presentar al supervisor para
acreditar la formacién profesional y experiencia los siguientes soportes:

a. Para acreditar la formacion profesional, tratdndose de las profesiones que conforme a la ley aplique tarjeta
profesional, se debera aportar copia simple de la misma, la cual se acompafiara del certificado de vigencia,
igualmente, en los casos que conforme a la ley aplique. Para las demas profesiones se acreditara aportando
fotocopia del diploma o acta de grado.

b. Certificaciones que acrediten la experiencia del profesional propuesto.

2.3.1. REGLAS PARA LA ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PERSONAL
PROPUESTO

Sin perjuicio que la verificacion del personal se haga solamente al proponente seleccionado por parte del supervisor, se
tendra en cuenta la formacién académica y experiencia del personal minimo propuesto hasta la fecha del cierre, de modo
que el personal que vaya a ser propuesto, para la fecha del cierre debe haber acreditado la formacién académica y
experiencia exigida. Para efectos de verificacion el proponente seleccionado debera allegar al supervisor del contrato los
certificados de experiencia y/u otro soporte que permita evidenciar la ejecucién del contrato o proyecto, de acuerdo a las
siguientes alternativas:

ALTERNATIVA A: Certificado expedido por la entidad contratante (entendida como aquella entidad de derecho publico
o de derecho privado que contratd el proyecto u obra) donde se evidencie el cargo y/o funciones y/o productos
entregados o desarrollados, asi como la fecha de ejecucion de las actividades y/o productos.

ALTERNATIVA B: Certificado de experiencia expedido por la contratante (sea ésta una persona natural o juridica que
contraté los servicios del profesional) donde se evidencie el cargo y/o funciones y/o productos entregados y/o
desarrollados asi como la fecha de ejecucion de las actividades y/o productos. Ademéas de lo anterior, se debera
adjuntar certificacion o soporte de evidencia de la ejecucidn del proyecto debidamente suscrita por la entidad que
contratd la ejecucion del proyecto, donde conste que la contratante del profesional ejecuté el proyecto.

ALTERNATIVA C: En el evento de no disponerse de la certificacion de que tratan los literales anteriores, se debera
adjuntar copia del contrato y acta liquidacion o acta de terminacion del contrato laboral, de prestacion de servicios o el
documento que corresponda, donde conste la ejecucion del mismo y se evidencie el cargo y/o funciones y/o actividades
ylo productos entregados o desarrollados, la cual debera venir suscrita segun corresponda, por el Interventor y/o
supervisor y/o representante de la entidad contratante y el Contratista.

Las certificaciones de experiencia se consideran expedidas bajo la gravedad del juramento. No obstante, la Entidad se
reserva el derecho de verificar la informacién que requiera de la propuesta y de acudir a las fuentes, personas,
empresas, entidades o aquellos medios que considere necesarios y de solicitar en caso de estimarlo, las aclaraciones o
documentacién que considere convenientes.

Las certificaciones firmadas por el mismo personal propuesto, es decir, auto certificacion, no seran tenidas en cuenta

para verificar ni evaluar la experiencia profesional.
Cuando los documentos de las alternativas de acreditacion no contengan la informacién que permita su verificacion, el
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proponente podra anexar copia de los documentos soportes que sean del caso (siempre y cuando sean expedidos por la
entidad contratante o entidad publica), que permitan evidenciar la ejecucion del contrato o proyecto o tomar la
informacién que falte.

La experiencia profesional del personal minimo se computara a partir de la terminacion y aprobacion del pensum
académico de educacién superior de conformidad con lo establecido en el articulo 229 del Decreto Ley 019 de 2012, y
para acreditarla el proponente debera presentar certificacion de terminacién y aprobacién del pensum académico de
educacion superior debidamente firmada por la Institucién Educativa. Sin perjuicio de lo anterior, si el proponente no
cuenta con la referida certificacion, podra aportar las actas de grado y/o diploma de grado, de las cuales la entidad
tomara la informacion para contabilizar la experiencia profesional.

2.4. DEDICACION DE PERSONAL

Cuando el proponente seleccionado tenga uno o mas contratos en el marco de los programas de la Gerencia de
Infraestructura administrado por el Patrimonio Auténomo Asistencia Técnica Findeter — Fiduciaria Bogota, se verificara,
previo a la suscripcion del acta de inicio del contrato de la presente convocatoria, que el personal propuesto no supere el
100% de la dedicacién acumulada, en cuyo caso la entidad contratante podra solicitar el cambio del personal que supere
esta dedicacion.

2.5. ANALISIS DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL FUTURO CONTRATO -MATRIZ DE RIESGOS

De acuerdo al proceso de la referencia, en la matriz de riegos contractuales que hace parte integral de los términos de
referencia y por lo tanto del contrato que se suscriba, se establece la tipificacidn, estimacién y asignacion de los riesgos
previsibles que puedan afectar el proceso a adelantar; La matriz es resultado de un ejercicio de identificacion, valoracién
y distribucion de dichos riesgos.

Para el presente proceso contractual, entiéndase por riesgo en materia contractual, la probabilidad de ocurrencia de
eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variacién sobre el resultado esperado, tanto en
relacién con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecucion contractual.

Asi las cosas, con respecto a la matriz, se deberé tener en cuenta lo siguiente:

1. La matriz de riesgos contractuales hace parte integral de los términos de referencia y por lo tanto del contrato
que se suscriba.

2. Los proponentes declaran que para la preparacion y presentacion de su oferta conocieron, aceptaron, valoraron
e incluyeron los riesgos contractuales contenidos en la matriz.

3. La estructura de matriz de riesgo previsibles se ha elaborado como resultado de un proceso de gestion del
conocimiento y lecciones aprendidas, retroalimentado por el equipo técnico y juridico de FINDETER, en el marco
de la estrategia de asistencia técnica - gestion del conocimiento de Findeter.

4. En el elemento de la asignacién de riesgos, al indicar a una de las partes contractuales se entiende que ésta
asume el 100% del riesgo.

5. De acuerdo con lo anterior, no procederan reclamaciones del contratista, basadas en la ocurrencia de alguno de
los riesgos que se encuentren en cabeza de él, y, en consecuencia, la Contratante no hara ningin
reconocimiento, ni ofreceré garantia alguna, que permita eliminar o mitigar los efectos causados por la ocurrencia
de alguno de estos riesgos, salvo que dicho reconocimiento 0 garantia se encuentren expresamente pactados en
el Contrato.

6. Si los interesados estiman que existen riesgos contractuales no previstos en la matriz de riesgos contractuales
propuesta por la CONTRATANTE, deberan anunciarlo en la etapa de presentacion de observaciones, para que
sean evaluados, y de ser pertinentes, sean incorporados en la matriz referida. No sera posible entonces alegar
desequilibrio econémico del contrato por factores que pudieron ser previstos en la etapa precontractual con base
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en el conocimiento de la convocatoria, los documentos y estudios del proyecto, asi como de su contexto, y que
no hayan sido anunciados por el contratista en dicha etapa.

7. Los mitigantes sugeridos al Contratista corresponden a tratamientos indicativos o sugeridos, sin perjuicio de que
el Contratista pueda definir unos de mejor cobertura frente a la gestion de la probabilidad o impacto de los
riesgos identificados.

8. Consecuente con lo anterior, partiendo de la debida diligencia y con fundamento en el principio de la buena fe
precontractual de que trata el articulo 863 del Cddigo de Comercio, que debe tener el proponente al realizar su
oferta, se entiende que todos los riesgos previsibles del contrato, fueron tenidos en cuenta al momento de
elaborar su propuesta.

2.6. SUPERVISION DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

La supervision del contrato sera ejecutada por un funcionario designado de la Vicepresidencia Técnica de FINDETER,
quien de manera permanente realizara el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, ambiental y juridico
del contrato desempefiando las funciones previstas en el Manual de Supervision del PATRIMONIO AUTONOMO
ASISTENCIA TECNICA - FINDETER vigente, el Manual de Supervision e Interventoria de Findeter que se encuentre
vigente, las Reglas de Participacion de los términos de referencia y el contrato, verificando ademas la correcta ejecucion
del objeto contratado.

El Supervisor del contrato esta facultado para solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la
ejecucion contractual y sera responsable por mantener informada a LA CONTRATANTE de los hechos o circunstancias
que puedan constituir actos de corrupcion tipificados como conductas punibles o que puedan poner o pongan en riesgo
el cumplimiento del contrato, o cuando tal incumplimiento se presente.

En ninglin caso el Supervisor goza de la facultad de modificar el contenido y alcance del contrato suscrito entre EL
CONTRATISTA y LA CONTRATANTE, ni de eximir, a ninguno de ellos, de sus obligaciones y responsabilidades.

2.7. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

Con el objeto de respaldar el cumplimento de todas y cada una de las obligaciones que surjan a cargo del contratista
frente a la entidad, por razén de la celebracion y ejecucion del contrato, el estudio previo efectuado y la prevision de los
posibles riesgos en la ejecucién del mismo, se determin la necesidad de establecer los siguientes amparos dentro de la
garantia que el INTERVENTOR debera constituir una garantia que podra ser (ii) una fiducia mercantil de garantia (ii)
garantias bancaria o (jii) Un contrato de seguro contenido en una poéliza expedida por una compafiia de seguros
legalmente constituida en Colombia, cuya péliza matriz se encuentre aprobada por la Superintendencia Financiera con
los siguientes amparos, cobertura y vigencia:

MONTO DEL
AMPARO AMPARO VIGENCIA
. 30% del valor del | Vigente por el plazo de ejecucion del contrato y seis
Cumplimiento .
contrato (6) meses mas
De Salarios, prestaciones sociales e | 10% del valor del | Vigente por el plazo de ejecucion del contrato y tres
indemnizaciones laborales contrato (3) afios mas.
5 - —
Responsabilidad Civil Extracontractual 20% del valor del | Vigente por el plago de ejecucion del contrato y
contrato cuatro (4) meses mas
5 - —
Calidad del Servicio 30% del valor del | Vigente por el plazo de ejecucion del contrato para
contrato este proyecto y (3) tres afios mas

La aprobacion de las garantias por parte del PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA -
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FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A) es requisito previo para el inicio de la ejecucion del contrato, razén por la cual,
ningin contrato en el que se haya previsto la existencia de garantias podra iniciar su ejecucién o de la Etapa sin la
respectiva aprobacion de estas

La pdliza que expida la compafiia de seguros debera contener por condicion particular expresa, que para efectos de este
contrato, no se aplicara ninguna clausula o estipulacién de indemnizacioén proporcional atada al cumplimiento de la
obligacién asegurada. Asi las cosas, la aseguradora indemnizara en todo momento segun el valor asegurado en la
pdliza, sin tener en cuenta proporciones cumplidas del contrato.

Las garantias deberan aportarse para su aprobacion acompafiadas de los respectivos anexos y soportes de la misma y
el soporte de pago de la prima correspondiente. No es de recibo la certificacion de No expiracion por falta de pago.

2.7.1. PARA CONSTITUIR LA GARANTIA DE CONTRATO DE SEGURO CONTENIDA EN UNA POLIZA, EL
CONTRATISTA PODRA OPTAR POR ALGUNA DE LAS SIGUIENTES 2 OPCIONES:

1. EL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA se adhiere al Programa de Mitigacion de Riesgos adoptado por FINDETER,
en relacién con las garantias que deba constituir para amparar los riesgos derivados del presente contrato, en formato
EN FAVOR DE PARTICULARES - MATRIZ PARA GRANDES BENEFICIARIOS. EL CONTRATANTE se constituira
como tomador, asegurado y beneficiario, y EL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA como afianzado.

Dentro de los tres (3) dias calendario siguientes a la suscripcion del contrato, EL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA
podra solicitar la expedicion de la pdliza a través de Liberty Seguros S.A., y hara entrega de los documentos e
informacion requeridos, con el fin de solicitar la expedicién de la poéliza.

En atencién a la obligacion del CONTRATISTA DE INTERVENTORIA de presentar los documentos que sean requeridos
para la constituciéon de la poliza, éste se hara responsable civil y penalmente por la veracidad de los mismos, y se
obligar4 a indemnizar a LA CONTRATANTE, por cualquier perjuicio que se pueda derivar por la presentacién de los
mismos, en especial por el incumplimiento de las obligaciones contractuales derivadas del contrato de seguro, incluidas
pero sin limitarse a las objeciones que la Compafiia de Seguros pueda alegar por la reticencia o inexactitud en la
declaracion del estado real del riesgo, asi como cualquier otra que le corresponda.

La contratacion de las polizas a la que se refiere el presente numeral por parte del CONTRATANTE no exonera al
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA de su obligacion de indemnizar a éste por todos los perjuicios derivados del
incumplimiento del contrato que no fuesen cubiertos por la péliza mencionada o en exceso de esta.

EL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA debera pagar el monto total de las primas que se cause con ocasion de la
expedicion de las pdlizas, asi como las que se causen posteriormente con motivo de modificaciones, renovaciones,
prérrogas o cualquier otro anexo que se expida con fundamento en las pélizas. Por ello, EL CONTRATISTA DE
INTERVENTORIA se compromete a entregar las polizas con su respectivo comprobante de pago dentro de los 2 dias
siguientes a la expedicion de las pdlizas.

EL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA acepta que el CONTRATANTE tiene interés asegurable en las garantias que
se refieran a este contrato y con base en esto, en caso que EL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA no entregue los
documentos dentro del plazo estipulado, con la suscripcion del presente contrato, autoriza para que en su nombre y
representacion EL CONTRATANTE solicite, actualice, modifique y haga el pago de las garantias en los términos
contractualmente establecidos, pudiendo descontar los costos y gastos derivados de dicha gestidn de los saldos a favor
de EL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA, que se causen en virtud de las actas de avance o de liquidacion del
contrato en mencion. Lo anterior, no exonera a EL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA del cumplimiento de las
obligaciones a su cargo con ocasion de la celebracion del presente contrato, y se adelanten los procesos contractuales y
legales para obtener dicho cumplimiento o indemnizacién de su parte.
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Las pdlizas de Responsabilidad Civil Extracontractual deberan ser expedidas bajo la siguiente estructura:
e Tomador: EL CONTRATANTE
e Asegurado: EL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA
o Beneficiario: EL CONTRATANTE y terceros afectados.

2. En el caso que EL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA decida no adherirse al Programa de Mitigacion de Riesgo,
se obliga a constituir las pdlizas objeto del presente contrato con cualquier Compaiiia de Seguros legalmente establecida
en Colombia, en formato EN FAVOR DE ENTIDADES PARTICULARES. EL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA se
constituira como tomador y afianzado, y EL CONTRATANTE como asegurado y beneficiario.

Esta garantia debera sefalar expresamente que:

a) Como condiciones particulares o coberturas adicionales que apliquen a todos los amparos de la péliza de
Cumplimiento en el formato sefialado, se deberan incluir lo siguiente:

e Inaplicabilidad de la clausula de proporcionalidad.

e lrrevocabilidad del seguro y no modificacion de los términos del seguro sin consentimiento del
CONTRATANTE

o No terminacion automatica del seguro.

e  Amparo automatico hasta de 30 dias para prorrogas.

e Renuncia expresa al derecho de subrogacién de la aseguradora contra el contratante, sus matrices y
filiales.

e Inoponibilidad de excepciones de la compafia de seguros al asegurado.

o Improcedencia de la figura de la agravacion del estado del riesgo, respecto al deber de informar por parte
del CONTRATANTE las modificaciones de plazo de ejecucion dentro del término del amparo automatico
de hasta 30 dias para prérrogas.

e No se requerira declaratoria judicial para demostrar el incumplimiento.

b) En caso de existir modificaciones, se debera realizar la respectiva actualizacién o adicion de cobertura.
En ningun caso los seguros anteriormente solicitados en su clausulado pueden incluir como objeto el siguiente texto o un
texto que exprese algo similar como se muestra a continuacion:

“‘Indemnizar al asegurado original respecto de su responsabilidad legal declarada por un juez competente,
mediante sentencia debidamente ejecutoriada, proveniente del desarrollo de sus operaciones en la prestacion
de servicios”.

c) Las pdlizas de Responsabilidad Civil Extracontractual deberan ser expedidas bajo la siguiente estructura:

e Tomador: EL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA
e Asegurado: EL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA
o Beneficiario: EL CONTRATANTE vy terceros afectados.

EL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA debera pagar el monto total de las primas que se cause con ocasion de la
expedicion de las pélizas, asi como las que se causen posteriormente con motivo de modificaciones, renovaciones,
prorrogas o cualquier ofro anexo que se expida con fundamento en las pdlizas. Por ello, EL CONTRATISTA DE
INTERVENTORIA se compromete a entregar las polizas con su respectivo comprobante de pago dentro de los 2 dias
siguientes a la expedicion de las pélizas.

EL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA acepta que el CONTRATANTE tiene interés asegurable en las garantias que

se refieran a este contrato y con base en esto, en caso que EL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA no entregue los
documentos dentro del plazo estipulado, con la suscripcion del presente contrato, autoriza para que en su nombre y
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representacion, EL CONTRATANTE solicite, actualice, modifique y haga el pago de las garantias en los términos
contractualmente establecidos, pudiendo descontar los costos y gastos derivados de dicha gestién de los saldos a favor
de EL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA, que se causen en virtud de las actas de avance o de liquidacion del
contrato en mencion. Lo anterior, no exonera a EL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA del cumplimiento de las
obligaciones a su cargo con ocasion de la celebracién del presente contrato, y se adelanten los procesos contractuales y
legales para obtener dicho cumplimiento o indemnizacién de su parte.

La aprobacién de las garantias por parte del CONTRATANTE es requisito previo para el inicio de la ejecucion dé cada
una de las fases o etapas previstas para la ejecucién del contrato, razén por la cual ningun contrato en el que se haya
previsto la existencia de garantias podra iniciar su ejecucion sin su respectiva aprobacion.

En caso de presentarse alguna observacion por parte del CONTRATANTE a estos requisitos, el CONTRATISTA DE
INTERVENTORIA debera responder en un plazo no superior a dos (2) dias habiles.

La vigencia de la pdliza inicia con la suscripcion del contrato. EL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA debe mantener,
durante la vigencia del contrato, la suficiencia de las garantias otorgadas. En consecuencia, en el evento en que se
prorrogue el plazo de ejecucion del contrato o se adicione su valor, EL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA debera
acreditar el ajuste correspondiente de las garantias, una vez se suscriba la modificacién del contrato. De igual modo, EL
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA debera reponer las garantias cuando su valor se afecte por razén de la ocurrencia
de los siniestros amparados. En el caso de los amparos, cuya vigencia debe prolongarse con posterioridad al
vencimiento del plazo de ejecucion del contrato o de recibo a satisfaccion de las obligaciones del mismo, el valor
amparado también debe reponerse cuando se verifique la ocurrencia de los riesgos asegurados. El pago de todas las
primas y deméas gastos que generen la constitucion, el mantenimiento y el restablecimiento inmediato del monto de las
garantias, sera de cargo exclusivo de EI CONTRATISTA DE INTERVENTORIA. Las garantias aprobadas seran
condicion previa y necesaria para la cancelacion de las facturas pendientes de pago y el Gltimo pago del contrato.

Si el objeto del contrato esta dividido en etapas o fases, se entenderan como fechas de inicio y de finalizacion de cada
una de ellas, las que se incorporen en las actas de inicio y en las actas de entrega y recibo a satisfaccion de cada etapa
o fase.

2.8. LICENCIAS, PERMISOS Y AUTORIZACIONES APLICABLES

Sera responsabilidad del Interventor garantizar que el CONTRATISTA DE OBRA adelante la gestion de las licencias o
permisos necesarios para el desarrollo del proyecto, por lo que llevara a cabo las gestiones que sean necesarias para
obtener los permisos y licencias nuevas en caso de que no se tengan, o de llevar a cabo los tramites necesarios para
mantener vigentes los existentes. Los costos correspondientes a tramites de licencias, o permisos, necesarios para la
ejecucion del proyecto seran asumidos por el contratista.

El Interventor debera tener en cuenta que dentro de sus obligaciones se encuentra incluida la de verificar los
requerimientos exigidos en cada una de las licencias o permisos dados por las entidades competentes para el desarrollo
del contrato objeto de la Interventoria.

Sin embargo, en el caso que durante la ejecucidn del contrato se requiera el tramite de licencias, o permisos, seré
responsabilidad del contratista adelantar la gestion de los mismos necesarios para el desarrollo de la ejecucion de las
obras.

Previo a la ejecucién de la Obra, se deberd contar con los permisos y licencias aplicables al proyecto, esto es el
perfeccionamiento, la legalizacion y obtencién de los mismos, con el fin de que el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL
PROYECTO adelante la ejecucion de las Obras sin ninguna dificultad.

Para la ejecucion del proyecto se dispone de la siguiente Informacién:
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Se cuenta con la Licencia de Construccion No. LC2018-03 con fecha de ejecutoria del 16 de febrero de 2018 expedida
por la Curaduria Urbana No. 2. Del Municipio de Soacha. Vigencia de la Licencia de Construccion:

8 VIGENCIA DE LA PRESENTE LICENCIA

Igualmente se cuenta con las factibilidades de los servicios publicos para el Colegio, expedidas por las empresas
prestadoras de servicios publicos.

No obstante, en el caso que durante la ejecucion del contrato se detecte la necesidad de tramitar, ajustar o actualizar
algun tipo de licencias o permisos adicionales, le correspondera y sera responsabilidad del contratista adelantar las
gestiones necesarias ante las autoridades competentes que permitan el desarrollo normal del contrato y de las obras. De
igual forma se aclara que llegado el caso se requiere adelantar la revision estructural independiente en cumplimiento de
la ley 1796 de 2016, del decreto 945 de 2017 y de la resoluciéon 017 del 4 de diciembre de 2017 el especialista
estructural de interventoria es la persona que actuara como revisor independiente de los disefios estructurales.

Aquellos tramites inherentes y necesarios para la correcta ejecucion de las obras sera responsabilidad del contratista. Su
identificacion, costeo (asumir el costo de los mismos) y gestion. Lo anterior, sin perjuicio de las obligaciones
contractuales a cargo del ejecutor del proyecto en materia de permisos, licencias y autorizaciones adquiridas en virtud
del Contrato Interadministrativo suscrito; por lo tanto, los pagos ocasionados por la expedicién de las licencias o
permisos que dependan directamente del ejecutor del proyecto seran asumidos por éste.

2.9. CLAUSULA - INDEMNIDAD
El Contratista se obliga a:

a. Mantener indemne a EL CONTRATANTE, a FINDETER vy a sus directivos, socios, miembros de la Junta Directiva,
trabajadores, colaboradores, clientes, representantes o apoderados de cualquier reclamacién, pleito, queja, demanda,
sancion, condena o perjuicio fundamentados en actos u omisiones de EL CONTRATISTA, en ejecucién del contrato.

b. Desplegar todas las acciones necesarias para evitar que sus empleados, familiares de los mismos, acreedores,
contratistas, proveedores, subcontratistas o terceros presenten reclamaciones judiciales o extrajudiciales contra EL
CONTRATANTE o FINDETER, con ocasion de acciones u omisiones suyas derivadas de la ejecucion del contrato.

PARAGRAFO: Si durante la vigencia del contrato o con posterioridad se presentan reclamaciones judiciales o
extrajudiciales contra EL CONTRATANTE o FINDETER, estos podran requerir al contratista o vincularlo bajo cualquier
figura procesal que resulte aplicable a su defensa o acordar con EL CONTRATISTA la estrategia de defensa que resulte
mas favorable a los intereses EL CONTRATANTE y FINDETER

Péagina 18 de 71



Financiers del Dasarrollo

El futuro Gobierno Fiduciaria Bogotd ( Flnd Eter :

es de todos de Colombia

SUNTOS L0 MADTICS POSIRLE

CAPITULO TERCERO
CRONOGRAMA

Actividad Fecha, hora y lugar seguin corresponda
Apertura y publicacién de los Términos de Referencia, | El 22 de mayo de 2019
estudio de necesidad, anexos, documentos técnicos y
demas documentos asociados al proceso.
Recepcion de observaciones a los Términos de| Desde el 23 de mayo de 2019 hasta el 28 de mayo de
Referencia y anexos 2019 hasta las 5:00 pm
Publicacién del Informe de respuesta a observaciones a | Hasta el 30 de mayo de 2019
los términos de referencia, adenda cuando hubiere lugar y
anexos 0 constancia de no presentacion de
observaciones.

El 6 de junio de 2019

Cierre - plazo maximo de presentacién de oferta Sobre | Hora: 10:00 a.m.

No. 1y 2y Apertura de Sobre No. 1 Lugar: Fiduciaria Bogota - Calle 12B No. 8A-30 Piso 10,
Bogota D.C.

Publicacion de informe de verificacién de requisitos | El 12 de junio de 2019

habilitantes y solicitud de subsanaciones.

Desde el 13 de junio de 2019 hasta el 17 de junio de
2019

Lugar: Correspondencia Findeter Bogota,

Calle 103N°19-20

Hora: 5:00 pm

Publicacién del Informe definitivo de verificacion de El 20 de junio de 2019

requisitos habilitantes

Oportunidad para subsanar y presentar observaciones al
informe de requisitos habilitantes

El 21 de junio de 2019

Apertura Sobre No. 2 — Propuesta econémica de las Hora: 10:00 a.m.
propuestas habilitadas. Lugar: Fiduciaria Bogota - Calle 12B No. 8A-30 Piso 10,
Bogota D.C.

Publicaciéon del Informe de evaluacion econdomica y | El26 de junio de 2019
asignacion de puntaje (orden de elegibilidad)
Plazo para presentar observaciones al informe de| El27 de junio de 2019 hasta las 5:00 pm
evaluacién econdmica
Publicacion del informe definitivo de evaluacion y acta de | El 2 de julio de 2019
seleccion del contratista o declaratoria de desierta, segln
corresponda

Para todos los efectos del presente proceso de seleccion, la hora oficial sera la hora legal colombiana, la cual sera
consultada via Internet en la pagina web http://horalegal.sic.gov.co/.

Péagina 19 de 71


http://horalegal.sic.gov.co/

wissiErm gl Daegarro

es de todos

El futuro Fiduciaria Bogota ( Flnd Etel.—__ :

CAPITULO Il
DISPOSICIONES GENERALES
SUBCAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. DEFINICIONES

Términos de Referencia: Documento que contiene las disposiciones generales y especificas del presente proceso de
contratacion.

Contratista de Estudios, Disefios y Obra: Seré la persona natural o juridica que resulte seleccionada en el proceso de
Convocatoria que tiene por objeto contratar los estudios, disefios y obra del proyecto al que el interventor seleccionado le
realizara la interventoria.

Interventor: Sera la persona natural o juridica que resulte seleccionada en el presente proceso de seleccion para
adelantar las labores de interventoria.

Consorcio: Cuando dos o mas personas en forma conjunta presentan una misma propuesta para la adjudicacion,
celebracion y ejecucion de un contrato, respondiendo solidariamente de todas y cada una de las obligaciones derivadas
de la propuesta y del contrato. En consecuencia, las actuaciones, hechos y omisiones que se presenten en desarrollo de
la propuesta y del contrato, afectaran a todos los miembros que lo conforman.

Unién Temporal: Cuando dos o méas personas en forma conjunta presentan una misma propuesta para la adjudicacion,
celebracién y ejecuciéon de un contrato, respondiendo solidariamente por el cumplimiento total de la propuesta y del
objeto contratado, pero las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato
se impondrén de acuerdo con la participacion en la ejecucién de cada uno de los miembros de la unién temporal.

Proyecto: Toda Obra o conjunto de obras que hayan permitido la ejecucion de al menos uno de los componentes que
integran el sistema acueducto o un sistema de alcantarillado y que cumplan con las condiciones sefialadas en los
documentos de la convocatoria

Oferta o propuesta: Es el proyecto de negocio juridico que una persona formule a otra, la cual debera contener los
elementos esenciales del negocio y ser comunicada al destinatario. Entendiéndose comunicada cuando se utilice
cualquier medio adecuado para hacerla conocer del destinatario. La propuesta sera irrevocable. De consiguiente, una
vez comunicada, no podra retractarse el proponente, so pena de indemnizar los perjuicios que con su revocacion cause
al destinatario, lo anterior, en consonancia con lo establecido en los articulos 845 y 846 del Codigo de Comercio.

Anexos: Son las disposiciones que complementan las partes pertinentes de los respectivos capitulos.

Acta de liquidacion del contrato: Acta que constituird el cierre contractual y de balance del contrato, en la que se
dejara constancia de la ejecucion fisica y presupuestal del CONTRATO, de la funcionalidad del proyecto y de los demas
aspectos relevantes sobre el CONTRATO, asi como de los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar y los
acuerdos, transacciones y conciliaciones que alcancen las partes para poner fin a las posibles divergencias presentadas,
asi como las manifestaciones de desacuerdo del Contratista y poder declararse a paz y salvo. Podra ser suscrita por las
partes o por la CONTRATANTE.

Formatos: Son herramientas sugeridas que permiten a los proponentes facilitar la elaboracién de sus propuestas y

presentar la informacion requerida en los Términos de Referencia de manera uniforme. La informacién requerida en los
formatos es obligatoria, debe corresponder a lo solicitado.
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Formato 1 - Carta de Presentacion de la Propuesta: Contiene la presentacion de las condiciones generales de la
propuesta y debe presentarse con la oferta debidamente suscrita.

Formato 2 - Certificado de Pago de Aportes Parafiscales y Sistema General de Seguridad Social Integral: Esta
destinado a certificar que el proponente ha realizado los correspondientes pagos de los aportes parafiscales y del
sistema general de seguridad social integral y debe presentarse debidamente suscrito con la oferta.

Formato 3 - Experiencia especifica del proponente: Relaciona la informacion necesaria que permite verificar la
experiencia del proponente que se relaciona directamente con el objeto contractual de la convocatoria. Se debe
presentar con la oferta.

Formato 4 - Propuesta Econdémica: Relaciona el valor total de la oferta, de cada una de las etapas y toda la
informacion necesaria de la propuesta econdmica y debera presentarse en el Sobre N° 2 de la propuesta para efectos de
evaluacién y calificacion. Se debe presentar con la oferta.

Formato 5 — Estimacion propuesta econdmica detallada y factor multiplicador: Contiene el analisis detallado de los
diferentes componentes que conforman el factor que afecta los costos directos necesarios para la ejecucion de la
interventoria. Unicamente el proponente seleccionado debe presentar en fisico y Excel, debidamente diligenciado un
formato por cada una de las Etapas 1y 2, los cuales deben corresponder con la oferta aceptada, para verificacion de
cumplimiento por parte del supervisor, quien validara que cumplan con los requisitos minimos establecidos en los
términos de referencia, como requisito previo para suscribir el acta de iniciacion del contrato. Estos formatos son
considerados Unicamente como una herramienta para la supervision del contrato.

Formato 6 - Formato de Declaraciéon Juramentada Inexistencia Conflicto de Interés. Es la declaracién juramentada
del proponente, que debe presentar la persona natural o el representante legal de persona juridica que se presente de
manera individual y cada uno de los integrantes del consorcio o de la union temporal, de no encontrarse incurso(s), en
las causales de conflicto de interés para presentar propuesta o celebrar contrato establecidas en los términos de
referencia. Se debe presentar con la oferta.

Formato 7: Formato de declaracion juramentada sobre las clausulas penales de apremio, clausulas penales (no
apremio), multas, sanciones, declaratorias de incumplimiento, terminacion unilateral o caducidad impuestas
como contratista: Es la declaracién juramentada del proponente, que debe presentar la persona natural o el
representante legal de persona juridica que se presente de manera individual y cada uno de los integrantes del consorcio
o de la union temporal, sobre las clausulas penales de apremio, clausulas penales (no apremio), multas, sanciones,
declaratorias de incumplimiento, terminacién unilateral o caducidad, impuestas o declaradas en los contratos en los
cuales el proponente haya ostentado la calidad de contratista. En el evento de no ser sujeto de ninguna de las anteriores,
debera informarlo en este formato.

PROGRAMA DE MITIGACION DE RIESGOS ADOPTADO POR FINDETER: Es el Programa adoptado por La
Financiera de Desarrollo Territorial -FINDETER, para mitigar los riesgos que puedan ocurrir en los procesos de
contrataciéon que adelante directamente o a través de Patrimonios Auténomos. Las condiciones especiales estan
consignadas en la “Pdliza de Cumplimiento Programa Mitigacion de Riesgos en la Contratacién” y en la “Péliza de
Responsabilidad Civil Extracontractual Derivada de la Péliza de Cumplimiento Programa Mitigacion de Riesgos en la
Contratacion”; y el clausulado general de grandes beneficiarios, disefiado de acuerdo con las necesidades identificadas
por LA CONTRATANTE para cubrir los riesgos en todas las etapas de la contratacion.

Para el efecto, FINDETER adelanté un proceso de contratacion bajo la modalidad de convocatoria abierta, de
conformidad con su Manual de Contratacion. La aseguradora que resultd seleccionada para el Programa fue Liberty
Seguros S.A.

Dentro del Programa de Mitigacion, el CONTRATANTE se constituira como tomador, asegurado y beneficiario de lo(s)
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seguro(s) o garantia(s), dado que tiene un interés asegurable.

En este sentido, los interesados en participar en los procesos de contratacién tendran la posibilidad de vincularse o no al
Programa Mitigacion de Riesgos para amparar la etapa pre contractual, contractual y post contractual, de acuerdo con
las opciones establecidas en los acapites de GARANTIAS y de GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA de los
Términos de Referencia.

1.2. SIGLAS

A continuacion se definen algunas siglas utilizadas a lo largo del presente documento:

SMMLYV: Salario Minimo Mensual Legal Vigente.

SARLAFT: Listas restrictivas que hagan referencia al Lavado de Activos y Financiacion del Terrorismo.
MVCT: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.

FINDETER: Financiera de Desarrollo Territorial S.A.

PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO - ASISTENCIA TECNICA FINDETER FIDUCIARIA BOGOTA S.A.:
Contratante

FONVIVIENDA: Fondo Nacional de Vivienda

NSR-10: Norma Sismo Resistente 2010.

RAS: Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Basico

RETILAP: Reglamento Técnico de lluminacion y Alumbrado Publico

RETIE: Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas

NTC 1500: Norma Técnica Colombiana Cédigo Colombiano de Fontaneria

1.3. REGIMEN JURIDICO APLICABLE

El proceso de contratacién correspondiente a la presente convocatoria estd sometido a la legislacion y jurisdiccion
Colombiana y se rige por el régimen de la contratacién privado contenido en el Codigo Civil, el Codigo de Comercio y demas
normas aplicables a la materia. Por tanto, los términos de referencia y en general los documentos que se profieran en el
proceso, se sujetaran a las precitadas normas.

1.4. PRINCIPIOS ORIENTADORES

La presente contratacion se regira y esta sujeta por los principios de la Funcion Administrativa y de la Gestidn Fiscal,
consagrados en los articulos 209 y 267 de la Constitucién Politica, al Régimen de inhabilidades e incompatibilidades previsto
en los articulos 8 de la Ley 80 de 1993, articulos 13; 15y 18 de la Ley 1150 de 2007, articulos 1y 4 de la Ley 1474 de 2011y
demas normas concordantes.

Los anteriores principios se entenderan y aplicaran en el sentido que ha establecido la ley, la jurisprudencia colombiana y
la doctrina.

1.5. CONVOCATORIA DE VEEDURIAS CIUDADANAS

Las veedurias ciudadanas establecidas en la ley, podran realizar control social al presente proceso de seleccion y al
contrato resultante, para tal fin se les proporcionara toda la informacion y documentacion requerida.

1.6. LUCHA CONTRA LA CORRUPCION
El PROPONENTE con la presentacion de la propuesta expresa su intencion de apoyar la accion del Estado Colombiano

y de la Entidad para fortalecer la transparencia en los procesos de contratacion y se compromete formalmente a no
efectuar o facilitar actos, acuerdos o conductas de corrupcion.
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En el evento de conocerse casos de corrupcion en las entidades del Estado, se debe reportar el hecho a Secretaria de
Transparencia de Presidencia de la Republica o quien haga sus veces. También puede reportar el hecho a
www.findeter.gov.co o programantifraude@findeter.gov.co.

1.7. CORRESPONDENCIA

A excepcion de la propuesta, que debera radicarse en el lugar indicado en el cronograma, todos y cada uno de los
documentos que el interesado y/o proponente genere y que esté(n) relacionado(s) con la presente convocatoria, podra(n)
ser remitido(s) al correo electrénico equipamientos@findeter.gov.co, los cuales no podran exceder de 10 MB incluido el
cuerpo del correo en un solo correo electronico, o radicarlo en la Calle 103 # 19 — 20 Bogota, asi mismo aquellos
documentos que requieran presentacion en original, no seran admitidos en correo electrénico, de modo que deberan
radicarse en fisico y original. Si requiere remitir documentos con mayor capacidad a los 10MB, podra remitir varios
correos electronicos, pero debera tener precaucion que todos sean remitidos antes de la fecha y hora establecidos, para
que sean tenidos en cuenta por la entidad.

Se entiende para todos los efectos de la presente convocatoria, que la Unica correspondencia oficial del proceso y por
tanto, susceptible de controversia, sera aquella radicada y/o enviada seguin corresponda, a cualquiera de los medios
establecidos.

La correspondencia que sea remitida o radicada en una entidad, direccion, dependencia, lugar y/o correo electrénico
diferente, se entiende como no oficial y no es vinculante, por lo que, no sera atendida.

Las comunicaciones deberan ser dirigidas a:

Sefiores

FINDETER

DIRECCION DE CONTRATACION

Asunto: Numero y objeto de la Convocatoria

PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO — ASISTENCIA TECNICA FINDETER- FIDUCIARIA BOGOTA S.A.
Teléfonos: 6230311

Calle 103 No. 19 - 20

Bogota D.C. — Colombia

Y deberan contener como minimo los siguientes datos:

a. Nombre completo del interesado en la Convocatoria.

b. Datos del proponente que incluya como minimo: nombre completo, direccion fisica, direccion electronica y
teléfonos fijos y/o celulares.

C. Identificacion de los anexos presentados con la comunicacion, si los hubieren.

d. NUmero total de folios

1.8. PUBLICIDAD DEL PROCESO

Todos los documentos y estudios del proyecto y aquellos resultantes de la convocatoria seran publicados en la pagina
web www.findeter.gov.co y a través de la pagina web de la entidad fiduciaria del PATRIMONIO AUTONOMO
FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.), y estaran a disposicion de cualquier
interesado.

Los documentos de la presente convocatoria, anexos técnicos, estudios de necesidad, presupuesto y demas
documentos que se generen, se podran consultar en la pagina web de FINDETER, www.findeter.gov.co y en la pagina

Péagina 23 de 71


http://www.findeter.gov.co/
mailto:programantifraude@findeter.gov.co
mailto:equipamientos@findeter.gov.co
http://www.findeter.gov.co/
http://www.fidubogota.com/
http://www.findeter.gov.co/

anciers del Desarrs

El futuro Fiduciaria Bogota ( Flnd Etel.—__ :

es de todos

web de la CONTRATANTE, PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER
(FIDUCIARIA BOGOTA S.A.) www.fidubogota.com. Aquellos documentos o estudios que por su volumen superen la
capacidad de almacenamiento del servidor web, estaran disponibles para la consulta del interesado en las instalaciones
de FINDETER - Gerencia de Infraestructura, ubicada en la ciudad de Bogota en la Calle 104 No. 182-52 piso 6, ala que
podra asistir algin funcionario de la Direccion de Contratacion, de lo cual se dejara constancia escrita.

1.9. PUBLICACION DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA Y DOCUMENTOS DEL PROCESO

La apertura del proceso de seleccion se realizara con la publicacion de los Términos de Referencia y los documentos del
proceso en la pagina web de Findeter, www.findeter.gov.co y en la pagina web de la CONTRATANTE

1.10.  OBSERVACIONES A LOS TERMINOS DE REFERENCIA Y LOS DOCUMENTOS Y ESTUDIOS DEL
PROYECTO

Los interesados pueden presentar observaciones respecto del contenido de los Términos de Referencia, a los estudios
del proyecto, a la matriz de riesgos, a los anexos técnicos y cualquier otro documento relacionado con el presente
proceso de seleccion, de manera escrita y dentro de los términos y fechas establecidas en el cronograma, a través de
correo electrénico equipamientos@findeter.gov.co o en fisico en la Calle 103 # 19 — 20 Bogota Findeter. No se
absolveran consultas efectuadas telefénicamente o en forma personal.

La entidad CONTRATANTE publicara a través de su pagina web, y a través de la pagina web www.findeter.gov.co, las
respuestas a las observaciones presentadas, en la fecha establecida en el cronograma del proceso. La entidad
CONTRATANTE, para efectos de su respuesta, podra agrupar aquellas observaciones de naturaleza comdn.

El informe de respuesta a las observaciones presentadas tiene caracter explicativo o aclaratorio, en consecuencia, solo
se modificaran los términos de referencia mediante adendas.

1.11.  ADENDAS

Dentro del término de publicacion de la presente convocatoria, la entidad CONTRATANTE, podra modificar los términos
de referencia a través de adendas las cuales se publicaran en la pagina web de FINDETER www.findeter.gov.co y a
través de la pagina web del PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER y deberan
expedirse, a mas tardar el dia habil anterior a la fecha establecida en el cronograma para el cierre de la convocatoria.

Asi mismo, podra expedir adendas para modificar el cronograma del proceso antes de la adjudicacion del contrato.

Sera responsabilidad exclusiva del proponente atender y tener en cuenta todas las adendas expedidas en el presente
proceso de seleccion para la elaboracién de su propuesta.

112.  PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

En el presente proceso podrén participar las personas naturales o juridicas, nacionales o extranjeras, proponentes
plurales en consorcio 0 unién temporal.

Cada proponente, persona natural o juridica, sea que participe en forma individual, como socio o constituido como
consorcio o unién temporal, debera presentar solamente una oferta.

El proponente podra presentar propuestas directamente o a través de apoderado, evento en el cual debera anexar el
poder otorgado en legal y debida forma, en el que se confiera al apoderado, de manera clara y expresa, facultades
amplias y suficientes para actuar, obligar y responsabilizar al proponente en el tramite del presente proceso y en la
suscripcidn del contrato y copia de la cédula de ciudadania o documento equivalente de éste.
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El apoderado podra ser una persona natural o juridica, pero en todo caso debera tener domicilio permanente, para
efectos de este proceso, en la Republica de Colombia, y debera estar facultado para representar al proponente, a
efectos de adelantar en su nombre de manera especifica las siguientes actividades: (i) Formular propuesta para el
proceso de seleccion de que tratan estos Términos de Referencia; (i) Dar respuesta a los requerimientos y aclaraciones
que solicite la CONTRATANTE en el curso del presente proceso; (iii) Recibir las notificaciones a que haya lugar; (iv)
Suscribir el contrato en nombre y representacion del adjudicatario.

El poder otorgado debera cumplir con los requisitos exigidos en el Codigo General del Proceso para la constitucién de
apoderados (articulo 74), asi como con los aspectos referidos a la autenticacién. EI poder que otorguen las personas
naturales o juridicas extranjeras debera cumplir igualmente con los requisitos exigidos en el Cadigo General del
Proceso para la constitucion de apoderados (articulo 74) y en caso de otorgarse en el pais del domicilio de la persona
extranjera, debera cumplir con los requisitos de autenticacion y legalizacién de documentos expedidos por la autoridad
competente en el extranjero o de apostille, segun el caso.

113.  FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS
Los proponentes deberan presentar en el lugar, hasta la fecha y hora establecidas en el cronograma su propuesta en
medio escrito (fisico), dos (2) sobres cerrados, separados, identificados con el proyecto de la convocatoria, contentivos

de los documentos que hacen parte de la propuesta, de la siguiente manera:

1.13.1. Sobre No. 1: Propuesta Técnica:

Debera contener los documentos soportes en medio escrito (fisico) e informacion establecidos en los presentes términos
de referencia (incluye entre otros, los documentos para acreditar los requisitos habilitantes del proponente de orden
juridico, financiero y técnico sefialados en estos términos de referencia) y debera estar marcado como Sobre Propuesta
Técnica

Debe presentarse en medio escrito (fisico), en original y tres (3) copias, debidamente foliados de manera consecutiva
ascendente.

1.13.2. Sobre No. 2: Propuesta Econdmica:

Debera contener unica y exclusivamente la propuesta econémica (Formato 4) en medios fisico y magnético en Excel y
PDF. La informacion consignada debe corresponder con la informacion solicitada.

Debera presentarse en medio escrito (fisico), en original y dos copias (2) copias, debidamente foliados de manera
consecutiva ascendente.

1.13.3. Todos los documentos de la Propuesta: Técnica (Sobre N° 1) y Econoémica (Sobre N° 2) deberan estar foliados
(enumerados) de manera ascendente consecutiva, es decir, sin omitir ni repetir nimeros, desde el primer hasta
el ultimo folio (hoja). No se debe foliar utilizando nimeros con el suplemento A, B, C, o bis, la foliacion se
realiza en la esquina superior derecha del documento segln el sentido de lectura, de manera legible sin
enmendaduras, usando l&piz de mina negra y blanda, tipo HB o B, o boligrafo (esfero) de tinta negra insoluble.

Toda la documentacion debera estar almacenada en carpeta legajadora de archivo —en cartdn, tamafio oficio- de

300 gramos o superior y sujetos con legajador elaborado con materiales plasticos libres de acidos. Para dar
cumplimiento a la Ley General de Archivo la documentacion No se debe presentar en AZ, folder o carpetas
plastificadas, anillados o velobinder.

La cantidad maxima de folios por carpeta no debera superar los doscientos (200) folios, en caso de superarlos
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I se debera incluir la documentacién excedente en otra carpeta manteniendo el consecutivo de foliacion. I

1.14. REGLAS PARA LA PRESENTACION DE PROPUESTAS

1.14.1. Cada proponente, persona natural o juridica, sea que participe en forma individual, como socio o constituido
como consorcio 0 union temporal, debera presentar solamente una oferta.

1.14.2. En el presente proceso podran participar y pueden presentar propuestas directamente o a través de
apoderados, las personas naturales o juridicas, nacionales o extranjeras y/u oferentes plurales a través de las
figuras asociativas de consorcio o unién temporal, que a la fecha de presentacion de la propuesta cumplan con
los requisitos habilitantes solicitados para la participacion en el presente proceso de convocatoria.

1.14.3. En consonancia con lo previsto en la Ley 842 de 2003 y demas normas concordantes con el fin de no permitir
el ejercicio ilegal de la Ingenieria, la persona natural que pretenda participar en la presente convocatoria ya sea
de manera individual o como integrante de un proponente plural (consorcio o unién temporal), debera acreditar
que posee titulo como Ingeniero Civil o Arquitecto.

1.14.4. No podran presentar propuesta en la presente convocatoria, aquellos proponentes que presenten propuesta en
la convocatoria que se adelanta para contratar el proyecto al que se le va a realizar la interventoria que se
pretende contratar con la presente convocatoria.

1.14.5. No podran presentar propuesta en la presente convocatoria, aquellos proponentes que se encuentra incursos
en la regla de la no concentracién.

1.14.6. La propuesta debe presentarse sin borrones, tachaduras ni enmendaduras que puedan afectar sus
caracteristicas, cantidades, valores unitarios o valores totales.

1.14.7. En caso de efectuarse alguna aclaracion se debera realizar una nota explicativa de la misma.

1.14.8. La propuesta, los documentos y las comunicaciones entregadas, enviadas o expedidas por los proponentes
dentro de la respectiva convocatoria, deben presentarse en idioma castellano.

1.14.9. No se aceptaran propuestas enviadas a otras dependencias, por correo electronico, fax o cualquier otro medio
telematico.

1.14.10. Las propuestas que se presenten después de la fecha y hora o en un lugar diferente a los fijados para su
entrega seran consideradas como extemporaneas, por lo tanto, no serén aceptadas. Por ende, no seran objeto
de verificacién ni evaluacion.

1.14.11. En caso de discrepancias entre el original y la copia, prevalece el contenido de la propuesta original.

1.14.12. En caso de discrepancias entre la propuesta econdmica original en fisico y la presentada en formato digital,
prevalecera la original en fisico, y en caso de discrepancias entre la propuesta econdmica y/o presupuesto en
formato Excel y PDF, prevalece el contenido del archivo en PDF. El formato en Excel se considera Unicamente
como una herramienta de trabajo para los evaluadores.

1.14.13. Lainformacidn requerida en los formatos de la presente convocatoria deberan diligenciarse completamente.
1.14.14. Todos los documentos que hayan sido expedidos en el exterior que pretendan hacerse vales en la
convocatoria deberan presentarse tanto con la propuesta como con las subsanaciones debidamente

apostillados o legalizados, dependiendo de si el pais de origen es suscriptor del Convenio de la Haya y de la
naturaleza publica o privada del documento.
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1.15. DOCUMENTOS QUE REPOSAN EN LA ENTIDAD

Cuando el proponente pretenda acreditar algin requisito exigido en los presentes términos de referencia con
documentacioén que cumpla con los mismos y obre en la entidad, por haber sido presentados en otra actuacién dentro de
los dos (2) afios anteriores a la fecha de presentacion de la propuesta, debera solicitar expresamente en la propuesta
que el (los) mismo(s) se tome(n) en cuenta para la presente convocatoria y para tal fin, debera identificar plenamente el
(los) documento(s) y sefialar la actuacion en la que obra, para que la entidad los verifique de manera directa, sin perjuicio
que el proponente los pueda aportar.

1.16. PROHIBICION DE PRESENTAR PROPUESTAS ALTERNATIVAS O PARCIALES
No se aceptaran propuestas alternativas, parciales ni condicionadas.
1.17. TERMINO PARA DEVOLUCION DE PROPUESTAS

Los proponentes podran solicitar por escrito el retiro de sus propuestas antes de la fecha y hora previstas para el cierre
de la convocatoria; previa solicitud del representante legal. Caso en el cual se les devolverd sin abrir y se dejara
constancia escrita de la devolucién.

Igualmente, una vez finalizada la convocatoria, los proponentes salvo el que resulte adjudicatario de la convocatoria,
podran radicar una solicitud de devolucion de las copias de su propuesta en un plazo maximo de quince (15) dias
calendario siguientes a la fecha de publicacidn del acta de seleccion del contratista, vencido el cual sin que se radique la
solicitud las mismas seran enviadas a archivo general para su destruccion.

1.18. PLAZO DE PRESENTACION DE PROPUESTAS

El plazo para la presentacion de propuestas sera a partir del momento en que se publiquen estos términos de referencia
y se hara en el lugar y hasta la fecha y hora que se establezca en el cronograma o en las adendas que se expidan para
tal fin.

Por ningun motivo se admitirdn propuestas presentadas después del dia y hora sefialados para el cierre o en lugar
diferente al establecido en el cronograma.

1.19. DOCUMENTOS OTORGADOS EN EL EXTERIOR

Sin excepcidn, todos los documentos constitutivos de la propuesta otorgados en el exterior, deberan estar legalizados o
apostillados, de conformidad con los requisitos nacionales de validacion para documentos expedidos en el exterior. Si el
documento es emitido en idioma distinto al oficial de Colombia, deberd adjuntarse acompafiado de la respectiva
traduccion oficial al idioma castellano, por traductor oficial, acreditado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de
Colombia, asi mismo dicha traduccién deberd presentarse debidamente legalizada o apostillada segun corresponda.

1.19.1. LEGALIZACION

Los documentos publicos otorgados en el extranjero por un funcionario de un Estado que no haga parte de la
Convencion Sobre la Abolicidn del Requisito de Legalizacion para Documentos Piblicos Extranjeros, o los documentos
privados provenientes de tales Estados, deberan presentarse debidamente legalizados, para lo cual se verificara que se
haya surtido la siguiente cadena de legalizacién: (i) Realizar el reconocimiento del documento ante Notario o quién haga
sus veces, si aplica; (i) Realizar la Legalizacion de los documentos ante la autoridad competente en el pais de origen
(donde fueron emitidos los documentos); (iii) Presentar los documentos, previamente legalizados, en el consulado de
Colombia ubicado en el pais en el cual se emitié el documento, para que el Cénsul colombiano reconozca la firma de la
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autoridad que lo legalizd, o a falta de éste, por el de una nacidn amiga; (iv) Legalizar la firma del Cénsul Colombiano ante
el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia.

Tratandose de sociedades, al autenticar los documentos, los consules harén constar que existe la sociedad y ejerce su
objeto conforme a las leyes del respectivo pais.

1.19.2. APOSTILLE.

Cuando se trate de documentos de naturaleza publica otorgados en pais extranjero por funcionario de un Estado parte
de la Convencién que haya suscrito el Convenio sobre la abolicion del requisito de legalizacién para Documentos
Publicos Extranjeros, suscrita en La Haya del 5 de octubre de 1961, sélo sera exigible la apostilla. La apostilla es el
tramite mediante el cual se avala la autenticidad de la firma y el titulo al que actiia el funcionario publico
firmante del documento y que se surte ante la autoridad competente en el pais de origen. Si la apostilla esta dada en
idioma distinto al castellano, debera presentarse acompafiada de una traduccion oficial a dicho idioma realizada por un
traductor oficial debidamente acreditado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores Colombiano, la cual debera
presentarse debidamente apostillada o legalizada.

ADVERTENCIA: La Entidad se permite advertir que aplicara estrictamente las previsiones contenidas en la Convencion
de La Haya, la cual fue aprobada mediante la Ley 455 de 1998, en el sentido de verificar que el tramite surtido ante la

autoridad competente avale la autenticidad de la firma e indique a qué titulo ha actuado la persona que firma el
documento publico.

1.20.  TITULOS OBTENIDOS EN EL EXTERIOR

El proponente que resulte seleccionado y haya ofrecido personal profesional con titulos académicos otorgados por una
institucion de educacion superior extranjera o por una institucién legalmente reconocida por la autoridad competente en
el respectivo pais para expedir titulos de educacion superior, debera acreditar la convalidacion de estos titulos ante el
Ministerio de Educacion Nacional, para lo cual debera contar con los mismos o iniciar con suficiente anticipacion los
tramites respectivos y presentarlo al supervisor del contrato previo a la suscripcion del acta de inicio.

1.21.  PROCEDIMIENTO PARA LA VERIFICACION DE CONTRATOS Y/O PROYECTOS OTORGADOS EN
MONEDA EXTRANJERA

a. Verificacion de la fecha de terminacion o de la suscripcion del acta de entrega y recibo final del contrato.

b Verificacién e identificacion de la moneda extranjera en la cual fue suscrito el contrato o proyecto.
Conversion del valor del contrato a délar americano, cuando se trate de una moneda diferente a éste y
posteriormente conversidn a pesos colombianos. Cuando el contrato se haya suscrito en moneda extranjera, el
valor del délar americano sera el vigente al dia de la fecha de terminacién o de la suscripcion del acta de
entrega y recibo final del contrato.

d. Se establecera directamente el valor del contrato o proyecto presentado en moneda extranjera cuando exista
informacién oficial que permita efectuar la conversion a la moneda criterio de comparacién.

e. La conversion a salarios minimos mensuales legales vigentes (SMMLV) se efectuara de acuerdo con el valor

total del contrato a la fecha de terminacién o de la suscripcion del acta de entrega y recibo final del mismo.
Para efectos de la conversion a salarios minimos, en caso que el proponente presente soportes de la fecha de
terminacién y de la fecha de suscripcién del acta de entrega y/o recibo final, la fecha que sera tomada para la
conversion, sera la de terminacion del contrato.

En el evento que el proponente con la propuesta o cuando se le requiera dentro de la etapa correspondiente, no
presente documentos que cumplan con las condiciones establecidas en las alternativas de acreditacion de experiencia,
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en donde se pueda verificar el valor total del contrato, con el objeto de realizar el calculo de los SMMLYV, dicho contrato o
proyecto no seré tenido en cuenta para acreditar este criterio de experiencia.

Se tomara como referencia para el establecimiento de la tasa cambiaria del Banco de la Republica de Colombia:

http://www.banrep.gov.co/es/tasas-cambio-mundo

1.22. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES

No podrén participar en el presente procesos de contratacion, ni celebrar contratos, por si o por interpuesta persona, quienes
se encuentren incursos en las causales de inhabilidad e incompatibilidad sefialadas en la Constitucion y en Ley, en
cumplimiento de lo establecido en los articulos 13 y 15 de la Ley 1150 de 2007.

NOTA: Si llegare a sobrevenir inhabilidad o incompatibilidad en el CONTRATISTA, éste cedera el contrato, previa
autorizacion escrita de la CONTRATANTE o si ello no fuere posible renunciara a su ejecucion.

Cuando la inhabilidad o incompatibilidad sobrevenga en uno de los miembros de un consorcio o unién temporal, éste
cedera su participacion a un tercero, previa autorizacion escrita de la CONTRATANTE.

1.23. CONFLICTO DE INTERES

Para los precisos efectos de estos Términos de Referencia, se considerara que, bien sea de manera individual o como
integrante de un consorcio o unién temporal, un proponente no podra presentar propuesta ni suscribir contrato, por
encontrarse incurso en conflicto de interés, cuando:

1 Se incurra en las causales previstas en la Ley 734 de 2002, articulo 11 de la Ley 1437 de 2011 y demas normas
concordantes.

2 Tener contratos de obra suscritos 0 en ejecucion con Findeter o con la Contratante. Este conflicto se considerara
hasta la liquidacién de dichos contratos de obra. Este conflicto lo sera también respecto de los socios en
sociedades distintas de las andnimas abiertas.

Se establece este conflicto de intereses a efectos de mitigar el riesgo de afectacion e la moralidad administrativa
frente a la posibilidad de que se llegue a presentar una mutua vigilancia por parte de dos contratistas.

3 Tener contratos de ejecucion condicional por fases suscritos o en ejecucion con Findeter o con la Contratante.
Este conflicto se considerara hasta la liquidacién de dichos contratos de ejecucion condicional por fases. Este
conflicto lo sera también respecto de los socios en sociedades distintas de las anénimas abiertas. Se establece
este conflicto de intereses a efectos de mitigar el riesgo de afectacién e la moralidad administrativa frente a la
posibilidad de que se llegue a presentar una mutua vigilancia por parte de dos contratistas.

4 Hayan participado en la estructuracion, evaluacion, aprobacion, viabilizacion, financiacién del proyecto objeto de la
presente convocatoria, asi como en la estructuracion de los Términos de Referencia y en la evaluacién y seleccion
del proceso de contratacion. Este conflicto lo sera también respecto socios en sociedades distintas de las
anonimas abiertas.

1.24.  DEBER DE DILIGENCIA E INFORMACION SOBRE EL CONTRATO
1.24.1. El proponente sera el responsable de conocer todas y cada una de las implicaciones del ofrecimiento que
realice en el presente proceso, y realizar todas las valoraciones y estimaciones que sean necesarias para

presentar su propuesta sobre la base de las condiciones técnicas y caracteristicas generales y especificas de
la actividad y/u obra a contratar.
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1.24.2. CONOCIMIENTO DEL SITIO DEL PROYECTO: Sera responsabilidad del proponente conocer las condiciones
del sitio de ejecucion del proyecto y actividades a ejecutar. En consecuencia, correra por cuenta y riesgo de los
proponentes, inspeccionar y examinar los lugares donde se proyecta realizar los trabajos, actividades, obras,
los sitios aledafios y su entorno e informarse acerca de la naturaleza del terreno, la forma, caracteristicas y
accesibilidad del sitio.

Con la presentacion de la propuesta, el proponente declara que conoce de manera integral todas las
condiciones del sitio de ejecucion del proyecto, las actividades a ejecutar y las circunstancias legales, técnicas,
ambientales, econdmicas y sociales para el desarrollo del proyecto, en especial aquellas que puedan afectar la
ejecucion de las actividades y/o del proyecto e influir en el calculo del valor de la propuesta. Por lo tanto, el
desconocimiento de estos aspectos no servira de excusa valida para posteriores reclamaciones.

1.24.3. Con la sola presentacion de la propuesta se considera que el proponente ha realizado el examen completo de
todos los aspectos que inciden, acepta las condiciones y determina la presentacion de la misma.

1.24.4. La exactitud y confiabilidad de la informacién diferente a la publicada por la CONTRATANTE, el proponente
consulte, se encuentra bajo su propia responsabilidad, asi como la interpretacion que haga de la misma.

1.24.5. Es responsabilidad del proponente conocer plenamente las condiciones técnicas, sociales, fisicas, econdmicas,
geograficas y ambientales del sitio donde se ejecutara el contrato. En consecuencia, no haber obtenido toda la
informacion que pueda influir en la determinacion de su oferta, no lo eximird de la obligacién de asumir las
responsabilidades que le correspondan, ni le dara derecho a reclamaciones, reembolsos, ajustes de ninguna
naturaleza o reconocimientos adicionales por parte de la entidad CONTRATANTE, en el caso de que
cualquiera de dichas omisiones deriven en posteriores sobrecostos para el CONTRATISTA.

1.24.6. De modo que, la elaboracion de la propuesta corre por cuenta y riesgo del proponente, el cual deberé tener en
cuenta que el calculo de los costos y gastos, se deberan basar estrictamente en sus propios estudios técnicos
y en sus propias estimaciones.

1.25.  POTESTAD VERIFICATORIA

La CONTRATANTE se reserva el derecho de verificar integralmente la totalidad de la informacién o documentacién
aportada por el proponente, pudiendo acudir a las fuentes, personas, empresas, entidades o aquellos medios que
considere necesarios para lograr la verificacion de aquellos aspectos que se consideren necesarios.

1.26.  SUSPENSION Y/O CANCELACION DE LA CONVOCATORIA
La CONTRATANTE se reserva el derecho de suspender o cancelar en cualquier etapa del proceso la convocatoria que
se halle en curso, inclusive antes de la firma del contrato, cuando se presenten o sobrevengan circunstancias que

impidan el curso normal de la misma.

Para lo cual, LA CONTRATANTE emitira acta de suspension y/o cancelacion segun corresponda, que se publicara en la
pagina web del PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER y FINDETER.

1.27.  CIERRE DE LA ETAPA DE RECIBO DE PROPUESTAS
El cierre del proceso de seleccion serd en el lugar, fecha y hora limite establecida en el cronograma de los presentes
Términos de Referencia, de lo cual se dejard constancia mediante Acta de Cierre suscrita por quienes se encuentren

presentes, la cual se publicara el mismo dia en la pagina web de Findeter, www.findetergovco y en la pagina web de la
CONTRATANTE.
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Se verificara el numero total de ofertas recibidas al momento del cierre del término para su presentacién. En el evento de
que se hayan presentado mas de diez (10) ofertas, el PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA
TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A). realizara la asignacion de un nimero a cada uno de los
proponentes mediante la funcién “ramdon” (aleatorio) de la pagina Excel, ordenandolos luego de mayor a menor,
determinando asi la lista de las diez (10) ofertas con mayor nimero, las cuales seran objeto de verificacion y evaluacion.
Las ofertas restantes no seran tenidas en cuenta para verificacion y evaluacién y seran devueltas a los interesados.

Cuando se hayan presentado diez (10) o menos ofertas, se omitird la realizacién de la precitada consolidacion de
oferentes y el proceso continuara con las ofertas que se hayan presentado.

1.28. VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES DE CARACTER JURIDICO, TECNICO Y FINANCIERO
La verificacion de los requisitos habilitantes de caracter juridico, técnico y financiero minimos establecidos en los

presentes términos de referencia no dara lugar a puntaje, pero habilitan o no habilitan la propuesta.
equipamientos@findeter.gov.co

1.28.1. INFORME DE VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES Y SOLICITUD DE SUBSANACIONES

Todos aquellos requisitos de la propuesta que no afecten la asignacion de puntaje y que sean presentados por el
interesado, podran ser objeto de subsanacion, por lo que LA CONTRATANTE podra solicitar por escrito las aclaraciones
y explicaciones que estime pertinente y cuya solicitud debera ser atendida por los proponentes dentro del término
preclusivo y excluyente otorgado por la Entidad para subsanar, el cual se encuentra definido en la presente convocatoria.

Asi las cosas, la naturaleza de la subsanabilidad obedece a la posibilidad que tiene un proponente de reparar errores 0
efectuar aclaraciones sobre los documentos aportados en su propuesta, lo cual no puede entenderse como una
posibilidad de realizar mejoras sobre la misma.

Ahora bien, teniendo en cuenta que el oferente debe estructurar su propuesta de conformidad con lo sefialado en los
términos de referencia, no se permitira que se subsanen los documentos relacionados con los requisitos habilitantes, que
acrediten circunstancias ocurridas con posterioridad al cierre del proceso.

Los documentos que acrediten circunstancias ocurridas con posterioridad al cierre del proceso obedecen a todos
aquellos que pretendan demostrar circunstancias y calidades con las cuales el proponente no contaba al momento de
presentarse en la convocatoria, es decir la fecha de cierre de la presentacién de las ofertas.

De la verificacion de requisitos habilitantes basados en la propuesta inicial se elaborara el “Informe de verificacion de
requisitos_habilitantes y solicitud de subsanaciones” que sera suscrito por los evaluadores, en el que conste el
cumplimiento o no de los requisitos habilitantes de orden juridico, técnico y financiero exigidos en los presentes términos
de referencia, asi como la indicacién expresa de las solicitudes de subsanacién, que la entidad publicara en la fecha
establecida en el cronograma, con el fin que los proponentes aclaren, aporten informacién o documentos tendientes a
subsanar la propuesta, siempre y cuando los mismos puedan ser objeto de subsanabilidad.

Los proponentes deberan allegar dentro del término preclusivo y perentorio que para el efecto se fije en el cronograma,
las subsanaciones requeridas, de manera escrita, en archivo PDF al correo electronico equipamientos@findeter.gov.co,
o radicarlo en original y dos (2) copias debidamente foliadas en las instalaciones de FINDETER, ubicada en la Calle 103
# 19 - 20 Bogota cuyo horario de atencién al publico es en jornada continua de lunes a jueves de 8:00 a 17:00 horas y
los viernes de 7:00 a 17:00 horas, dirigido a la Direccidén de Contratacion, asi mismo aquellos documentos que requieran
presentacion en original, no seran admitidos en correo electrénico, de modo que deberan radicarse en fisico y original
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dentro de los horarios de atencion sefialados. No seran tenidas en cuenta las recibidas de manera extemporanea ni
las radicadas en la Fiduciaria o lugar distinto al senalado.

En el evento en que la entidad no haya advertido la ausencia de un requisito habilitante y por ende, no lo haya requerido
en el “Informe de verificacion de requisitos habilitantes y solicitud de subsanaciones”, o advierta la necesidad de
aclaracion o explicacion en cualquier momento de la convocatoria, podra solicitar a los proponentes para que alleguen
los documentos, aclaraciones o explicaciones en el término que para el efecto le fije en el requerimiento.

1.28.1.1. REGLAS PARTICULARES.

Adicionalmente al criterio a tener en cuenta en materia de subsanabilidad, y como complemento del anterior numeral, a
continuacion, y a manera enunciativa, se detallan las reglas especiales que seran tenidas en cuenta al momento de
verificar las propuestas presentadas.

a) No aportar la garantia de seriedad de la oferta, al momento del cierre junto con la propuesta, no podra ser
subsanado. Adicionalmente, la garantia presentada debera contar al momento del cierre de la convocatoria,
con el recibo de pago de la prima correspondiente, de no presentarse esta condicion, el PROPONENTE no
podra subsanarlo. Las garantias presentadas con informacion que no tenga que ver con el proceso al cual se
allega, sino con otros procesos, en cualquiera de los items, se tendran por no presentadas y por tanto sera
rechazada.

b) El proponente podra subsanar documentos aportados en la propuesta con fecha de expedicion posterior al
cierre de la convocatoria, siempre y cuando en su contenido no se acrediten circunstancias posteriores al cierre
que mejoren la oferta.

c) No sera susceptible de subsanacion la no presentacion de la carta cupo de crédito, ni la vigencia del cupo, ni el
valor que conste en dicho documento. No obstante, sera posible subsanar cualquier otro dato o informacion
diferente al valor de la carta de cupo de crédito, por lo cual el documento que se allegue ain con fecha
posterior al cierre sera valido.

d) No seran susceptibles de subsanacion aquellos documentos allegados que no se encuentren relacionados con
la convocatoria a la cual fue presentada la oferta.

La Entidad publicara el Informe de verificacion de requisitos habilitantes y solicitud de subsanaciones, en la fecha
establecida en el cronograma del presente proceso de seleccion, en la pagina web de Findeter, www.findeter.gov.co y en
la pagina web de la CONTRATANTE y permanecerd a disposicion de los participantes los dias sefialados en el
cronograma, para que dentro de ese término los oferentes presenten las subsanaciones requeridas y formulen las
observaciones que estimen pertinentes a este Informe, a través del correo electrénico equipamientos@findeter.gov.co o
en la Calle 103 # 19 — 20 Bogot, D.C.

1.29. RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS AL INFORME DE \{ERIFICACION DE
REQUISITOS HABILITANTES Y SOLICITUD DE SUBSANACIONES Y PUBLICACION DEL INFORME
DEFINITIVO DE VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES

La Entidad dentro del término establecido en el cronograma publicara el informe definitivo de requisitos habilitantes, el
cual debera contener los resultados de los proponentes cuyas propuestas se encuentren habilitadas o no, y se darén
respuesta a las observaciones recibidas, sefialando expresamente si se aceptan o rechazan las mismas.

1.30.  APERTURA DEL SOBRE No. 2 - PROPUESTA ECONOMICA

La CONTRATANTE en el lugar, fecha y hora prevista en el cronograma del proceso, en acto publico dara apertura del

Sobre No. 2 - Propuesta Econdmica, Unicamente de las propuestas habilitadas. De dicha actuacion se dejara constancia
mediante acta, acompafiada de la lista de asistencia la cual sera suscrita por quienes se encuentren presentes.
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En dicha audiencia se dara lectura del valor total de cada una de las propuestas incluido el IVA. Las propuestas
econdmicas seran publicadas el mismo dia en la pagina web del proceso.

EI PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.), hara
entrega al Evaluador del original y medio magnético de los Sobres N° 2 de las propuestas de Interventoria. De esta
entrega se dejara constancia en acta respectiva. EI PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA
TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.), mantendra en custodia una (1) copia del sobre No. 2 de cada
propuesta.

1.31.  METODOLOGIA Y VERIFICACION Y CALIFICACION DE LAS PROPUESTAS HABILITADAS

Los evaluadores dentro del término establecido en el cronograma del proceso de seleccion realizaran la evaluacion de la
propuesta econdmica de las propuestas habilitadas.

De la verificacion econdmica y la determinaran el método y ponderacion econémica de las propuestas habilitadas y
asignacion de puntaje, se elaborara y publicara el informe de verificacion econdmica y asignacién de puntaje (Orden
de Elegibilidad) en el que consten los resultados de las ofertas econémicas de todas las propuestas habilitadas y al que
los proponentes podran formularle observaciones.

La Entidad mediante adenda podra prorrogar el periodo de evaluacién por el tiempo que estime.

El resultado de la evaluacién serd presentado a los integrantes del Comité Fiduciario del Patrimonio Auténomo,
indicando el orden de elegibilidad, y la respectiva recomendacién, de conformidad con el resultado de la evaluacion. El
Comité Fiduciario del Patrimonio Autonomo administrado por la Fiduciaria o su delegado, hard la seleccion
correspondiente, cuya acta de seleccidn se publicara en la fecha establecida.

Si por las razones establecidas en los presentes términos de referencia, no procede la seleccion del proponente ubicado
en primer orden de elegibilidad, se podré seleccionar al proponente ubicado en segundo orden de elegibilidad y asi
sucesivamente; en caso de no haber segundo ubicado en orden de elegibilidad el Comité Fiduciario declarara desierto el
proceso.

Las convocatorias adelantadas por el Patrimonio Autonomo constituyen invitaciones a los interesados a que presenten
su oferta, de tal manera que el COMITE FIDUCIARIO no se obliga a adjudicar el proceso, ni a concluirlo mediante la
celebracién de un contrato y puede dar por terminado el proceso en cualquier momento sin aceptar ninguna oferta.

1.32.  AJUSTE OFICIOSO DE INFORMES

En el evento en que la Entidad advierta la necesidad de ajustar los informes de verificacion, evaluacion y/o calificacién
que se generan en las distintas etapas del proceso, podré efectuarlo en cualquier momento de la convocatoria, hasta
antes de la adjudicacion de la misma. Para lo anterior, se efectuara el respectivo alcance al informe segin corresponda,
en el cual se expondran las razones que motivaron el ajuste, el cual sera publicado en la pagina de Findeter,
www.findeter.gov.co y en la pagina web de la CONTRATANTE.

1.33.  RESERVA DURANTE EL PROCESO DE EVALUACION

La informacién relativa al andlisis, aclaracion, evaluacion y comparacion de las propuestas y la recomendacion para la
seleccion que mas se ajuste al interés de la entidad CONTRATANTE, no podra ser revelada a los proponentes ni a
terceros hasta que la entidad dé a conocer los informes de evaluacion a los proponentes, mediante el mecanismo de
publicidad establecido en los Términos de Referencia dentro del plazo establecido en el cronograma, para que se
presenten las observaciones correspondientes.

1.34.  INDICACION DE LAS RESERVAS LEGALES DE LAS QUE GOZAN LOS DOCUMENTOS APORTADOS
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Los proponentes deberan indicar en su propuesta cuales de los documentos aportados son de caracter reservado por
disposicion constitucional o legal, acuerdo con la Constitucion o la Ley e invocar la norma que ampara dicha reserva. Si
el proponente no hace pronunciamiento expreso amparado en la Ley, se entendera que toda la propuesta es publica.

1.35.  CRITERIOS DE DESEMPATE

Cuando dos o mas propuestas obtengan la misma calificacion total dentro de la presente convocatoria y ésta sea la
mayor calificacién de la evaluacion de las propuestas, se considerard que hay empate. En tal caso se aplicaran los
siguientes criterios de desempate:

1.35.1.  Se adjudicara la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios extranjeros.
Tratandose de oferentes plurales conformados por personas naturales o juridicas nacionales o extranjeras,
para efectos de la presente convocatoria se considerara como proponente de bienes o servicios nacionales
aquel que cuente con una participacion de personas naturales o juridicas nacionales mayor al 50% de
conformidad con lo establecido en el documento de constitucion.

1.35.2. Si persiste el empate se hara un sorteo mediante balotas, en audiencia que se llevara a cabo el dia habil
siguiente de la publicacion del informe definitivo de evaluacién y calificacién, en la fecha, hora y lugar que se
establezca mediante aviso. Para dichos efectos, los representantes legales (o delegados) de los interesados
empatados escogeran las balotas y se adjudicara a aquel que elija la del nimero mayor.

En caso que un proponente no asista a la audiencia de sorteo, se solicitara a alguno de los participantes de la audiencia
que tome la balota en su representacion.

1.36.  MODIFICACION O REVOCATORIA DEL ACTA DE SELECCION

La Entidad contratante podra modificar o revocar el acta de seleccion, si el oferente adjudicatario no suscribe el contrato
o si dentro del plazo comprendido entre la adjudicacién y la suscripcion de éste, sobreviene una inhabilidad o
incompatibilidad o se evidencia que el oferente se encuentra incurso en alguna causal de rechazo prevista en los
términos de referencia, o la obtuvo por medios ilegales, la Entidad contratante desistira de la adjudicacién y podra
contratar, dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes, con el oferente calificado en segundo lugar, siempre y cuando
su oferta cumpla con todos y cada uno de los requisitos establecidos por la Entidad contratante, y la oferta sea favorable
para ésta y estuviere vigente a la fecha. Si éste tampoco suscribe el contrato, dentro del plazo previsto en la
comunicacion respectiva, se aplicaran las mismas reglas con los siguientes oferentes en el orden de elegibilidad, en
tanto existan mas oferentes favorables y sin perjuicio de hacer efectiva la garantia de seriedad de la oferta.

1.37.  CAUSALES DE RECHAZO

La CONTRATANTE, rechazaré la propuesta cuando se presente uno de los siguientes eventos:

1.37.1. Cuando la propuesta no esté ajustada o no abarque la totalidad de los requisitos o condiciones técnicas
exigidas.

1.37.2.  Cuando el proponente, persona juridica o natural, ya sea en forma individual, como socio 0 como miembro de
un consorcio o unién temporal, presente mas de una oferta, las propuestas presentadas seran rechazadas.

1.37.3.  Cuando el valor total de la propuesta no incluya IVA.

1.37.4. Cuando la propuesta econémica presentada para el proyecto o las etapas, luego de las correcciones
aritméticas, sea inferior a los valores minimos o superior a los valores maximos establecidos en los presentes
términos de referencia para la respectiva propuesta econémica o etapa.
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1.37.5.  Cuando la propuesta econémica sea parcial o totalmente ilegible, o cuando su contenido no tenga el alcance
minimo requerido en los documentos del proceso.

1.37.6. Cuando el proponente no presente el valor de algun precios unitario o el valor de alguna de las fases o etapas
en su propuesta econémica.

1.37.7. Cuando la propuesta se presente extemporaneamente o en lugar distinto al indicado en los Términos de
Referencia.

1.37.8.  Cuando el proponente no presente junto con la propuesta técnica la oferta econémica o viceversa.

1.37.9. Cuando el proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio o unién temporal,
se encuentre incurso en las causales de inhabilidades, incompatibilidad o conflicto de interés, establecidas por
la Constitucion, la Ley y los términos de referencia.

1.37.10. Cuando el proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio 0 unién temporal
se encuentre incurso en alguna prohibicion para presentar propuesta de las establecidas en los presentes
Términos de Referencia.

1.37.11. Cuando la propuesta presente enmiendas, tachaduras o entrelineados que impidan la seleccién objetiva.

1.37.12. Cuando la propuesta econoémica sea parcial o totalmente ilegible.

1.37.13. Cuando el proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio 0 unién temporal
0 sus representantes se encuentre(n) reportado(s) en el Boletin de Responsables Fiscales, expedido por la
Contraloria General de la Republica.

1.37.14. Cuando el proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio o Unién
Temporal o sus representantes se encuentre(n) reportado(s) como inhabilitado para contratar en el Sistema de
Informacion de Registro de Sanciones y Causas de Inhabilidad “SIRI” de la Procuraduria General de la Nacién.

1.37.15. Cuando el proponente se encuentre reportado en el Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC,
de acuerdo con lo establecido en articulo 183 del Cédigo Nacional de Policia y Convivencia

1.37.16. Cuando el proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio o unién
Temporal o0 sus representantes esté(n) reportados o incluidos dentro de una lista nacional o internacional que
hagan referencia al Lavado de Activos y Financiacion del Terrorismo.

1.37.17. Cuando el proponente sea persona natural, juridica o alguno de los miembros del consorcio o unién temporal,
presenten propuesta en esta convocatoria y en la convocatoria que se adelante para contratar el proyecto
objeto de la interventoria que se pretende contratar con la presente convocatoria.

1.37.18. Cuando el proponente no subsane o subsane en indebida forma los requerimientos realizados por la Entidad
contratante, siempre y cuando con los soportes existentes en la oferta no cumpla con los requisitos
habilitantes.

1.37.19. Cuando la propuesta o los soportes aportados con la subsanacién contengan informacién o datos que
carezcan de veracidad, inconsistentes, tergiversados, alterados, inexactos o tendientes a inducir en error a la
Entidad contratante, que incidan con la verificacidn de requisitos habilitantes o evaluacién y calificacion de la
propuesta.

1.37.20. Cuando el proponente no cumpla con los requisitos habilitantes establecidos en los términos de referencia.

1.37.21. Cuando no se suscriba la oferta por el proponente, tratdndose de personas naturales, y en caso de personas
juridicas, consorcios o uniones temporales por el representante legal del proponente debidamente facultado o
por el apoderado constituido para el efecto.

1.37.22. Cuando no se encuentre suscrito el documento consorcial o de unién temporal por todos los integrantes de la
asociacion.

1.37.23. Cuando se presente propuesta parcial, alternativa y/o condicionada.

1.37.24. Cuando en la etapa de subsanacién, se modifiquen los porcentajes de participacidn de los integrantes del
proponente plural o se acredite que su constitucion ocurrié con posterioridad al cierre del proceso.

1.37.25. Cuando la constitucién del proponente ocurra con posterioridad al cierre del proceso o se le otorguen las
facultades requeridas con posterioridad al cierre.

1.37.26. Cuando el proponente en la propuesta haga algun ofrecimiento que incumpla disposiciones legales.

1.37.27. Cuando el proponente se encuentre incurso en la regla de no concentracion de Contratos.

1.37.28. Cuando el proponente, persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio o0 union temporal no
informen en el formato de declaracion juramentada, haber tenido dentro de los tres (3) afios anteriores al cierre
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del presente proceso de contratacion imposiciones de cladusulas penales, clausulas penales de apremio,
multas, o sanciones; o dentro de los cinco (5) afios anteriores al cierre del presente proceso de contratacién
declaratorias de incumplimiento, o terminacion unilateral, o caducidad en los contratos en los cuales ha
ostentado la calidad de contratista.

1.37.29. No aportar la garantia de seriedad de la oferta, al momento del cierre junto con la propuesta, o cuando la
aportada no corresponda a la presente convocatoria.

1.37.30. No aportar el recibo de pago de la prima de la garantia de seriedad de la oferta al momento del cierre junto con
la propuesta.

1.37.31. No aportar la carta cupo de crédito, al momento del cierre junto con la propuesta o cuando la aportada no
corresponda a la presente convocatoria.

1.37.32. Cuando la carta cupo de crédito aportada con la propuesta al momento del cierre no cumpla con el monto
exigido en los presentes términos de referencia.

1.37.33. Cuando la carta cupo de crédito aportada con la propuesta al momento del cierre no cumpla con la fecha de
expedicién exigida en los presentes términos de referencia.

1.37.34. En los demas casos establecidos en los Términos de Referencia y en la Ley.

1.38. CAUSALES PARA LA DECLARATORIA DE DESIERTA

1.38.1.  Cuando no se presenten propuestas.

1.38.2. Cuando ninguna de las propuestas resulte admisible en los factores juridicos, técnicos, financieros y de
experiencia previstos en estos términos de referencia.

1.38.3.  Cuando existan causas o0 motivos que impidan la escogencia objetiva del proponente.

1.38.4. Cuando el Comité Fiduciario del Patrimonio Auténomo no acoja la recomendacién del orden de elegibilidad o
de seleccioén del contratista y se opte por la declaratoria de desierta del proceso, caso en el cual debera motivar
su decision.

En cualquiera de los eventos anteriores, la entidad dara a conocer la decision, mediante el mecanismo de publicidad
establecido en los Términos de Referencia.

1.39.  SUSCRIPCION DEL CONTRATO

El proponente seleccionado deberd suscribir el contrato dentro de los cinco (5) dias hébiles siguientes a la fecha en que
la CONTRATANTE publicé el Acta de Seleccion del Contratista, en las instalaciones de la CONTRATANTE, ubicadas en
la ciudad de Bogota D.C.

1.40.  REQUISITOS DE EJECUCION DEL CONTRATO

El contratista deberé allegar las garantias requeridas para la ejecucion del contrato suscrito dentro de los cinco (5) dias
habiles siguientes a la suscripcién del CONTRATO.

En caso de presentarse alguna observacion por parte de la CONTRATANTE a estos requisitos, el adjudicatario podréa
por una (1) sola vez responder en un plazo no superior a dos (2) dias habiles.

1.41.  CONSECUENCIA DE LA NO SUSCRIPCION DEL CONTRATO Y/O CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS
DE EJECUCION DEL MISMO

Si el proponente favorecido no suscribe el(los) contrato(s) respectivo(s), deja pasar el término fijado para su
perfeccionamiento, no constituye las garantias requeridas en el contrato, EI PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO
ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.) podra hacer efectiva la garantia de seriedad y
dispondra de su valor como indemnizacion por perjuicios, cualquiera que sea la causa o causas alegadas por el
proponente, sin menoscabo de las acciones legales conducentes al reconocimiento de perjuicios causados y no
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cubiertos por el valor de la garantia.

En este evento, LA CONTRATANTE podra seleccionar al proponente ubicado en segundo orden de elegibilidad, y asi
sucesivamente, siempre y cuando su propuesta sea igualmente favorable para la entidad, previa instruccién del Comité
Técnico y Fiduciario, caso en el cual, le exigira al referido proponente la prorroga de la vigencia de la garantia de
seriedad de la oferta, hasta el perfeccionamiento del contrato.

1.42.  APROBACION DE LA GARANTIA

La CONTRATANTE aprobara las garantias presentadas por el CONTRATISTA que se ajusten a los requerimientos,
dentro de los tres (3) dias calendario, siguientes a la fecha de radicacion de las mismas.

En caso de presentarse alguna observacion por parte de la CONTRATANTE a estos requisitos, el adjudicatario debera
responder en un plazo no superior a dos (2) dias habiles.
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, SUBCAPITULO Il , ,
VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES DE CARACTER JURIDICO, TECNICO Y FINANCIERO

2.1. REQUISITOS HABILITANTES

FINDETER adelantara la verificacién de los requisitos habilitantes de caracter juridico, financiero y técnico, y daran como
resultado la habilitacién o no del proponente, asi:

a. Verificacion Juridica: Consiste en la verificacién del cumplimiento de la totalidad de los requisitos legales y los
exigidos en los términos de referencia, y conflictos de interés.

b. Verificacion Técnica: Consiste en la verificacion del cumplimiento de las especificaciones establecidas en los
términos de referencia y el cumplimiento de los criterios minimos exigidos desde el punto de vista de experiencia, y
de la No concentracion de contratos.

c. Verificacion Financiera: Consiste en la verificacion de los factores de orden financiero establecidos en los presentes
términos de referencia.

2.1.1. REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN JURIDICO

El proponente para habilitar su propuesta debera cumplir con los requisitos de orden juridico y aportar con la propuesta
todos los documentos legales exigidos a continuacion

2.1.1.1. EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL

El proponente, persona juridica nacional o extranjera con sucursal y/o domicilio en Colombia, debera acreditar su
existencia y representacion legal, aportando el certificado expedido por la Camara de Comercio correspondiente, en el
cual se verificara:

1. Fecha de expedicion del certificado de existencia y representacion legal: No podra ser mayor a treinta (30) dias
calendario anteriores a la fecha prevista para el cierre del plazo del presente proceso.

2. Objeto social: Debera estar relacionado con el objeto a contratar o contemplar las actividades que guarden
relacién con el mismo.

3. Facultades del representante legal: Las facultades de quien ejerce la representacion legal deberan habilitarlo
para la presentacion de la oferta, la suscripcion del contrato que se derive del presente proceso de seleccion en caso de
resultar favorecido con la adjudicacion, asi como para comprometer a la sociedad.

4. Limitaciones del representante legal: En el evento que del contenido del Certificado expedido por la Camara de
Comercio, se desprenda que el representante legal tiene restricciones para presentar la propuesta y/o contratar y
obligarse en nombre de la misma, debera acreditar la autorizacion mediante la cual el 6rgano competente lo faculta para
presentar la propuesta y celebrar el contrato en el evento de ser seleccionado y si se requiere establecer las facultades
del Representante Legal en los estatutos, debera anexar copia de la parte pertinente de los mismos.

Dicha autorizacion debe haber sido otorgada previamente al cierre del presente proceso de seleccién. La ausencia
definitiva de autorizacion suficiente o el no aporte de dicho documento dentro del término requerido por la entidad, o la
acreditacion de la misma con posterioridad al cierre, determinarad la falta de capacidad juridica para presentar la
propuesta, y por tanto se procedera a su rechazo.

5. Domicilio: Que la persona juridica cuenta con domicilio o sucursal domiciliada y debidamente registrada en
Colombia.
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6. Término de constitucion: Que la persona juridica se encuentre inscrita en la camara de comercio con cinco (5)
afios de anterioridad a la fecha del cierre de la presente convocatoria.
7. Las sucursales deberan acreditar que se encuentra(n) inscrita(s) en Colombia con cinco (5) afios de
anterioridad a la fecha del cierre de la presente convocatoria.
8. Término de duracién: Que el término de duracion sea igual al plazo de ejecucion del contrato y cinco (5) afios
mas.
9. El nombramiento del revisor fiscal, en caso que proceda.

La persona juridica extranjera sin sucursal y/o domicilio en Colombia, debera acreditar este requisito con el documento
equivalente en su pais de origen. El documento equivalente aportado se entendera prestado bajo la gravedad de
juramento, situacién que se entendera prestado con la presentacion de la propuesta

En el caso de consorcios o uniones temporales, cada uno de sus integrantes debe cumplir individualmente con estos
requerimientos.

El no cumplimiento de los requisitos aqui sefialados dara lugar a que la propuesta no sea habilitada juridicamente;
Tratandose de aclaraciones o documentos habilitantes, estos deberan ser aportados por el proponente en los términos y
plazos sefialados por la entidad, so pena de rechazo de la propuesta.

En el evento de que se prorrogue el cierre del proceso, para efectos de la vigencia del certificado de existencia y
representacion legal, se tendra en cuenta la fecha inicial del cierre prevista en los presentes términos.

2.1.1.2. DOCUMENTO DE CONSTITUCION DEL PROPONENTE PLURAL (S| APLICA):

El proponente debera presentar el documento de constitucion de proponente plural a través de las figuras asociativas de
consorcio o unién temporal, en el cual constara por lo menos:

1. Al documento de constitucion de proponente plural se debe acompafiar por parte de cada uno de los integrantes de
la estructura plural y de su representante legal, lo siguiente:

a. De las personas naturales se debera allegar copia legible de la cédula de ciudadania por ambas caras.

b. De las personas juridicas se deberd allegar copia legible por ambas caras de la cédula de ciudadania del
representante legal.

¢. En caso de persona natural extranjera con domicilio en Colombia y de persona juridica extranjera con
establecimiento de comercio o sucursal en Colombia, se debera allegar copia de la cédula de extranjeria o
permiso de residencia del proponente persona natural o del representante legal de la persona juridica o
administrador de la sucursal.

d. En caso de persona natural extranjera sin domicilio en Colombia y de persona juridica extranjera sin
establecimiento de comercio o sucursal en Colombia, se debera allegar copia legible del pasaporte del
proponente persona natural o del representante legal de la persona juridica.

e. Cuando la cédula de ciudadania o de extranjeria se encuentre en tramite, la contrasefia expedida por la
Registraduria Nacional del Servicio Civil Colombiana se tendra como documento valido.

2. El objeto del consorcio o unién temporal, el cual debera ser el mismo del objeto a contratar.
3. La designacién de un representante que debera estar facultado para actuar en nombre y representacion del
consorcio o unién temporal; igualmente, podré designarse un suplente que lo remplace en los casos de ausencia

temporal o definitiva.

4, La indicacion del domicilio de la figura asociativa
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5. Sefalar si la participacion es a titulo de consorcio o unién temporal, y en este Ultimo caso, sefialaran
expresamente las actividades, términos y extensién de la participacion de cada uno de sus integrantes en la propuesta y
en la ejecucion del contrato.

6. La manifestacion clara y expresa_en el documento de constitucién que quienes integran el consorcio o unién
temporal responderan por el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas de la oferta y del contrato,
para los miembros del consorcio solidaria e ilimitada respecto a las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones
derivadas de la propuesta y del contrato y limitada conforme a la participacién de los miembros para el caso de la union
temporal.

7. Para la presente convocatoria al menos uno (1) de los integrantes que acredite la experiencia especifica
sefialada en los presentes Términos de Referencia debera tener una participacion igual o superior al treinta por ciento
(30%) y presentar los documentos que correspondan a su naturaleza, sea persona natural o juridica. Si s6lo uno (1) de
los integrantes del proponente plural es quien acredita la experiencia especifica, su participacion en la figura asociativa
no podra ser menor al cincuenta por ciento (50%).

8. De otra parte, el integrante que aporte el mayor cupo de crédito debera tener una participacion en el consorcio
o union temporal, no menor al treinta por ciento (30%). En caso de que se aporten dos (2) 0 méas cupos de créditos cuyo
valor del mismo sea igual, esta condicidn se considerara cumplida si al menos uno de los integrantes que aporte cupo de
crédito acredita una participacién no menor al 30%.

9. En ningun caso la distribucion porcentual podra ser superior al 100%.

El incumplimiento de los anteriores porcentajes de participacién constituira causal de RECHAZO de la propuesta,
igualmente, procedera el rechazo, cuando en la etapa de subsanacion, se modifiquen los porcentajes de participacion de
los integrantes del proponente plural o se acredite que su constitucion ocurrié con posterioridad al cierre del proceso.

2.1.1.2.1. DISPOSICIONES GENERALES A LOS PROPONENTES PLURALES

Cada uno de los integrantes del proponente plural, sean persona natural o juridica, nacional o extranjera, deberan dar
estricto cumplimiento a cada uno de los siguientes requisitos:

1. Al acta de constitucion del consorcio o union temporal se le debera anexar la documentacién que acredite la
existencia y representacion legal de cada uno de sus integrantes y la capacidad necesaria, como lo son, los
certificados de existencia y representacion legal expedidos por la Camara de Comercio, actas de Junta
Directiva y poderes y tratdndose de personas juridicas de derecho publico acto de creacién (si aplica),
resoluciéon de nombramiento, acta de posesion y fotocopia de la cédula del representante legal, junto con la
certificacion del Jefe de Personal, o quien haga sus veces sobre la vigencia del nombramiento del
representante legal.

2. Si el representante legal tiene limitaciones para presentar la oferta, comprometer o contratar a nombre de la
persona juridica, deberd presentar copia del drgano social competente, en el que conste que el representante
legal esté facultado para presentar la propuesta y celebrar el contrato en el evento de ser seleccionado.

3. Los integrantes del proponente plural responderan por el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones
derivadas de la propuesta y del contrato, de las fases precontractual, contractual y postcontractual, incluyendo
la etapa de liquidacion.

4. Sus integrantes, apoderados y representantes no podran encontrarse reportados o incluidos dentro de una lista
nacional o internacional que hagan referencia al Lavado de Activos y Financiacion del Terrorismo.
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5. Las personas juridicas extranjeras que participen en consorcio 0 unién temporal podran constituir un solo
apoderado comdn, y en tal caso, bastara para todos los efectos la presentacion del poder comin otorgado por
todos los integrantes, con los requisitos de autenticacidn, consularizacion, legalizacion y/o apostilla y
traduccién exigidos en el Cédigo de Comercio de Colombia, ademéas de los sefialados en estos Términos de
Referencia. El poder a que se refiere este parrafo podra otorgarse en el mismo acto de constitucion del
Consorcio o Unién Temporal.

6. La garantia de seriedad de la propuesta tratdndose de proponente plural, ademas de los requisitos sefialados
en los presentes términos de referencia, debera indicar los integrantes del proponente plural y su porcentaje de
participacion.

7. Cada proponente, sea que participe en forma individual o constituido como consorcio o union temporal, debera
presentar solamente una oferta.

8.  Una vez constituido el consorcio o unién temporal, sus integrantes no podran ceder o transferir su participacién
en el mismo, ni modificar sus integrantes o su participacion en aquél. En caso de ser necesario la realizacion
de algln tipo de modificacion, una vez se haya suscrito el contrato, requerird autorizacién escrita de la
CONTRATANTE.

9. Para efectos impositivos, a los consorcios y uniones temporales se les aplicara el régimen previsto en el
Estatuto Tributario.

2.1.1.3. CEDULA DE CIUDADANIA O SU EQUIVALENTE
En caso de persona natural el proponente debera allegar copia de la cédula de ciudadania por ambas caras.

En caso de persona juridica, el proponente deberd allegar copia por ambas caras de la cédula de ciudadania del
representante legal.

En caso de persona natural extranjera con domicilio en Colombia y de persona juridica extranjera con establecimiento de
comercio o sucursal en Colombia, se debera allegar copia de la cédula de extranjeria o permiso de residencia del
proponente persona natural o del representante legal de la persona juridica o administrador de la sucursal.

En caso de persona natural extranjera sin domicilio en Colombia y de persona juridica extranjera sin establecimiento de
comercio o sucursal en Colombia, se debera allegar copia del pasaporte del proponente persona natural o del
representante legal de la persona juridica.

2.1.1.4. CERTIFICADO DE RESPONSABILIDAD FISCAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Presentar el Certificado de Responsabilidad Fiscal emitido por la Contraloria General de la Republica, del proponente en
caso de persona natural y del proponente y del representante legal en caso de personas juridicas, en el cual se indique
que no se encuentra(n) reportado(s). Dicho certificado deberd haber sido expedido dentro de los treinta (30) dias
calendario anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de seleccién. En caso de no aportar el certificado, la
CONTRATANTE al momento de la verificacion, consultara los antecedentes correspondientes.

La persona natural y juridica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, debera igualmente presentar la
certificacion de que trata el inciso anterior, en el cual conste que no se encuentra reportado; en caso de no aparecer
registrada debera acreditar dicho requisito con el documento equivalente en su pais de origen, salvo que este requisito o
la autoridad no esté establecida, para lo cual el proponente asi lo debera manifestar bajo la gravedad de juramento.

2.1.1.5. CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION
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Presentar el Certificado de Antecedentes Disciplinarios emitido por la Procuraduria General de la Nacion, del proponente
en caso de persona natural, y del proponente y representante legal en caso de persona juridica, en el cual se certifique
que no se encuentra(n) reportado(s) como inhabilitado para contratar en el Sistema de Informacién de Registro de
Sanciones y Causas de Inhabilidad “SIRI” de la Procuraduria General de la Nacién. Certificado que debera tener fecha
de expedicion no mayor a treinta (30) dias calendario, anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de seleccion.
En caso de no aportar el certificado, la CONTRATANTE al momento de la verificacién, consultara los antecedentes
correspondientes.

La persona natural y juridica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, debera igualmente presentar la
certificacion de que trata el inciso anterior, en el cual conste que no se encuentra reportado; en caso de no aparecer
registrada debera acreditar dicho requisito con el documento equivalente en su pais de origen, salvo que este requisito o
la autoridad no esté establecida, para lo cual el proponente asi lo debera manifestar bajo la gravedad de juramento.

2.1.1.6. CONSTANCIA ANTECEDENTES JUDICIALES y REPORTE EN EL SISTEMA REGISTRO NACIONAL DE
MEDIDAS CORRECTIVAS - RNMC

El proponente, sea persona natural o como miembro de consorcio o unién temporal debera presentar la constancia de
consulta de antecedentes judiciales, asi como del Registro Nacional de medidas correctivas que incluira la identificacién
de la persona, el tipo de comportamiento contrario a la convivencia, el tipo de medida correctiva y el estado de pago de
la multa o cumplimiento de la medida correctiva, ambos suministrados por la Policia Nacional que debera tener fecha de
expedicion no mayor a treinta (30) dias calendario, anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de seleccion. En
caso de no aportar estos certificados, la CONTRATANTE al momento de la verificacién, consultara los antecedentes
correspondientes.

2.1.1.7. AUTORIZACION PARA EL EJERCICIO TEMPORAL DE LA PROFESION EN COLOMBIA

En el evento que el proponente seleccionado ofrezca personal de profesion ingeniero o profesion auxiliar o a fin, titulado
y domiciliado en el exterior, debera presentar al supervisor para la suscripcion del acta de inicio el permiso temporal
expedido por el Consejo Profesional Nacional de Ingenieria y sus Profesiones Auxiliares -COPNIA, para el ejercicio
temporal de la profesion en Colombia sin matricula profesional, certificado de inscripcién profesional o certificado de
matricula, segun el caso.

2.1.1.8. GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA

El proponente debera constituir a su costa, y presentar con su oferta, una péliza de seguro expedida por una compafiia
de seguros legalmente constituido en Colombia; que ampare la seriedad de la propuesta con las siguientes
caracteristicas:

o CONTRATANTE: PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA FINDETER
FIDUCIARIA BOGOTA S.A. identificada con NIT 830.055.897-7

1. Amparos: La Garantia de Seriedad debera cubrir los perjuicios derivados del incumplimiento del ofrecimiento, y
tendra un caracter sancionatorio.

2. Valor asegurado: La Garantia de Seriedad debera ser equivalente al 10% del valor total del presupuesto del
proyecto.

3. Vigencia: Deberéd tener una vigencia de cuatro (4) meses contados a partir de la fecha prevista para el cierre
del proceso, y en caso de la prérroga del cierre, debera constituirse a partir de la nueva fecha dispuesta para el
cierre.
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Con la presentacion oportuna de la propuesta, se entiende que la misma es irrevocable y que el proponente mantiene
vigentes todas las condiciones durante toda la vigencia de la pdliza, incluidas las prorrogas de los plazos que llegaren a
presentarse de acuerdo con los términos de referencia y sus respectivas adendas.

Cuando no se allegue la garantia de seriedad junto con la propuesta, o esta no corresponda o no haga referencia
al presente proceso de seleccion, la oferta sera rechazada; asi mismo, habiéndose presentado oportunamente la
garantia y que esta corresponde o hace referencia al presente proceso de seleccion, y no contenga los
requerimientos de los términos de referencia, el proponente debera aclarar o subsanar los mismos en la forma
requerida y remitir las modificaciones dentro del término perentorio que para el efecto fije la Entidad
CONTRATANTE, so pena de rechazo de la propuesta.

El proponente debe aportar el soporte de pago de la prima correspondiente. No se admitira la certificacion de No
expiracion por falta de pago, ni el soporte de transaccion electronica. La NO presentaciéon de la misma al
momento del cierre de la convocatoria sera causal de rechazo.

Los proponentes no favorecidos con la adjudicacion del contrato, una vez finalizado el proceso de seleccion, podran
presentar peticion suscrita por el representante legal para que se le devuelva el original de la garantia de seriedad de la
oferta.

2.1.1.8.1. PARA CONSTITUIR LA GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA, EL PROPONENTE PODRA
OPTAR POR ALGUNA DE LAS SIGUIENTES 2 OPCIONES:

1. Si EL PROPONENTE se adhiere al Programa de Mitigacion de Riesgos adoptado por FINDETER, la garantia
de seriedad y las garantias que deba constituir para amparar los riesgos derivados del contrato - caso de resultar
adjudicatario del proceso-; deberan ser presentadas en formato EN FAVOR DE PARTICULARES - MATRIZ PARA
GRANDES BENEFICIARIOS. EL CONTRATANTE se constituira como tomador, asegurado y beneficiario, y EL
PROPONENTE como afianzado.

En caso de que EI PROPONENTE elija esta opcion, podra solicitar la expedicion de la péliza a través de Liberty Seguros
S.A

2. En el caso que EL PROPONENTE decida no adherirse al Programa de Mitigacién de Riesgo, se obliga a
constituir la garantia de seriedad con cualquier Compafiia de Seguros legalmente establecida en Colombia, en formato
EN FAVOR DE ENTIDADES PARTICULARES. EL PROPONENTE se constituird como tomador y afianzado, y EL
CONTRATANTE como asegurado y bengficiario.

Esta garantia debera sefialar expresamente que:

La aseguradora cubre a LA ENTIDAD de las sanciones imputables al proponente de las obligaciones establecidas en los
términos de referencia, el estudio previo o las reglas de participacion, en los siguientes eventos:

a) La no suscripcidn del contrato sin justa causa por parte del proponente seleccionado.

b) La no ampliacion de la vigencia de la garantia de seriedad de la oferta cuando el término previsto en los
términos de referencia o las reglas de participacion se prorrogue, o cuando el término previsto para la
suscripcién del contrato se prorrogue, siempre y cuando esas prérrogas no excedan un término de tres (3)

meses.
c) El retiro de la oferta después de vencido el término fijado para la presentacion de las propuestas.
d) La falta de otorgamiento por parte del proponente seleccionado de la garantia de cumplimiento exigida por LA

ENTIDAD para amparar el incumplimiento de las obligaciones del contrato.

2.1.1.9. REGISTRO UNICO TRIBUTARIO O SU EQUIVALENTE
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El proponente sea persona natural o juridica, nacional o extranjera, con domicilio y/o sucursal en Colombia, debera
presentar el certificado de Registro Unico Tributario - RUT.

En caso de ser el proponente persona natural o juridica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, no aplica este
requisito para la presentacion de la propuesta, pero si resulta adjudicatario deberd inscribirse en el Registro Unico
Tributario (RUT) ante la Direccion de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia.

2.1.1.10. CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS GENERALES DE
SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES

El proponente debera acreditar que se encuentra al dia a la fecha de cierre del proceso de seleccion, con el pago de los
aportes parafiscales generados de la némina de sus empleados de los Ultimos seis (6) meses anteriores a la fecha de
cierre con destino a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensacion
Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje.

En caso tal que NO se encuentre obligado a cancelar aportes parafiscales y de seguridad social, por no tener personal a
cargo, deberéa declarar esta circunstancia bajo la gravedad de juramento.

En el evento que NO se encuentre obligado a cancelar aportes a SENA, ICBF y Salud, deberd declarar esta
circunstancia bajo la gravedad de juramento y asi mismo aportar la certificacion de cumplimiento de pago de aportes a
pensiones, riesgos profesionales y Cajas de Compensacion generados de la nomina de los empleados de los seis (6)
meses anteriores a la fecha de cierre.

Las anteriores circunstancias se acreditaran de la siguiente manera:

a. Las personas juridicas lo haran mediante certificacion expedida y firmada por el revisor fiscal (cuando de acuerdo
con la Ley esté obligado a tenerlo o cuando por estatutos asi se dispuso), o por el representante legal cuando no
esté obligado a tener revisor fiscal.

b. Las personas naturales lo haran mediante declaracion juramentada.

Adicionalmente tratindose de persona natural debera acreditar el cumplimiento de esta obligacién con la planilla o
constancia de afiliacién al Sistema General de Seguridad Social, mediante el cual acredite que se encuentra vinculado
bajo la modalidad de cotizante, beneficiario o afiliado al régimen subsidiado, al menos del mes inmediatamente anterior a
la fecha prevista para el cierre de la presente convocatoria.

2.1.1.11. REQUERIMIENTO TiTULACION COMO INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO PERSONA NATURAL

En consonancia con lo previsto en la Ley 842 de 2003 y con el fin de no permitir el ejercicio ilegal de la Ingenieria, la
persona natural que pretenda participar en la presente convocatoria, ya sea de manera individual o como integrante de
un proponente plural (consorcio o unién temporal), deberé acreditar que posee titulo como Ingeniero Civil o Arquitecto,
para lo cual deberd adjuntar copia de su matricula profesional y copia del certificado de vigencia de matricula profesional
expedido por el COPNIA o por el CPNAA segun corresponda, el cual se debe encontrar vigente. . Documento que podra
ser consultado en la pagina web del COPNIA o CPNAA.

2.1.1.12. ABONO DE LA OFERTA
Si el representante legal o apoderado del proponente individual persona juridica nacional o extranjera o el representante
legal 0 apoderado de la estructura plural, no posee titulo de Ingeniero Civil o Arquitecto, la oferta debera ser avalada por

un Ingeniero Civil, para lo cual debera adjuntar copia de su matricula profesional y copia del certificado de vigencia de
matricula profesional expedida por el COPNIA, el cual se debe encontrar vigente.
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2.1.1.13. CERTIFICACION DEL REVISOR FISCAL

La persona juridica nacional o extranjera con domicilio y/o sucursal en Colombia, debera allegar certificacion expedida
por el Revisor Fiscal en el que conste si se trata de una sociedad andnima abierta o cerrada. Este requisito sélo sera
exigible para las sociedades an6nimas.

La persona juridica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, debera acreditar este requisito con el documento
equivalente en su pais de origen. El documento equivalente aportado se entendera prestado bajo la gravedad de
juramento, situacion que se entendera prestado con la presentacién de la propuesta.

2.1.1.14. CERTIFICADO DEL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES DEL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL DE
LA CAMARA DE COMERCIO (EN CASO DE ESTAR INSCRITO)

Unicamente para efectos de la verificacién y evaluacién del factor cumplimiento contratos anteriores, las personas
naturales o juridicas que se encuentren inscritas en el Registro Unico de Proponentes del Registro Unico Empresarial de
la Camara de Comercio, deberan aportar el certificado del registro del proponente singular y el de cada uno de los
miembros del consorcio o unién temporal tratandose de proponente plural. En el evento de no aportar dicho documento,
la Entidad realizara la consulta en la pagina web del Registro Unico Empresarial y Social (RUES) a efectos de verificar
las sanciones que estén registradas de cada proponente.

2.1.1.15. LISTAS RESTRICTIVAS LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO

El proponente, sus representantes legales o sus apoderados no podran encontrarse reportados o incluidos dentro de las
listas restrictivas que hagan referencia al Lavado de Activos y Financiacién del Terrorismo.

En consecuencia, con la presentacion de la propuesta otorgan autorizacién expresa para que la Entidad en cualquier
momento consulte listas restrictivas, sistemas de informacién y bases de datos a los que haya lugar, que hagan
referencia al Lavado de Activos y Financiacidn del Terrorismo.

Asi mismo, con la presentacion de la oferta manifiesta que los recursos que componen su patrimonio no provienen de
lavado de activos, financiacion del terrorismo, narcotréfico, captacién ilegal de dineros y en general de cualquier actividad
ilicita y que, en caso de resultar favorecido con la adjudicacion, los recursos recibidos en desarrollo del contrato de la
convocatoria, no seran destinados a ninguna de las actividades antes descritas.

El proponente manifiesta con la presentacion de la propuesta que: (i) ni él -como representante legal, ni la sociedad que
representa, se encuentran incluidos dentro de las listas restrictivas que hagan referencia al Lavado de Activos y
Financiacién del Terrorismo, (i) los recursos que componen su patrimonio no provienen de lavado de activos,
financiacion del terrorismo, narcotrafico, captacion ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilicita, y (iii) que
los recursos recibidos en desarrollo de éste contrato, no serén destinados a ninguna de las actividades antes descritas.

El proponente con la presentacién de la propuesta, se sujeta a las normas vigentes y aplicables sobre prevencion y
control del Lavado de Activos y Financiacién del Terrorismo, y por lo tanto se compromete a cumplirlas y a implementar
de ser necesario los mecanismos de prevencién y control con el fin de detectar y reportar a tiempo operaciones
inusuales y sospechosas. En caso de que el proponente esté o sea, relacionado con operaciones inusuales y
sospechosas en materia de Lavado de Activos o Financiacion del terrorismo, debera informar de inmediato y por escrito
ala CONTRATANTE para que esta proceda a adelantar las acciones contractuales y/o legales correspondientes a fin de
establecer el impacto del riesgo y efectuar los controles necesarios para su mitigacién, mediante la aplicacién de una
debida diligencia ampliada.
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De acuerdo con lo anterior, el proponente autoriza expresamente a la CONTRATANTE con la presentacion de la
propuesta para que en cualquier momento consulte listas restrictivas, sistemas de informacién y bases de datos a los
que haya lugar, que hagan referencia al Lavado de Activos y Financiacion del Terrorismo.

2.1.2. REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN FINANCIERO

Para que la propuesta sea considerada habil financieramente, el proponente nacional, extranjeros con sucursal en
Colombia y proponentes extranjeros sin sucursal en Colombia, deberan presentar uno o varios cupo (s) de crédito, todos
y cada uno de ellas deberan cumplir con los siguientes requisitos:

1. Se debe presentar certificacion de cupo de crédito expedida por una Entidad financiera vigilada por la
Superintendencia Financiera de Colombia.

2. Razon social de la entidad financiera que expide la certificacion.
2. Nombre completo y cargo del representante de la Entidad financiera que expide la certificacion.

3. La carta de cupo de crédito debera estar firmada por un funcionario de la entidad financiera autorizado para el
efecto.

4.  Debera contener numero telefonico y/o correo electronico de contacto. La falta de indicacion de estos datos no
sera titulo suficiente para el RECHAZO de la oferta.

5. Enlas propuestas presentadas a través de Consorcio 0 Unién Temporal, el integrante que aporte el mayor cupo de
crédito, debera tener una participacion en el consorcio y/o unién temporal, no menor al 30%. En caso de que se
aporten dos (2) o mas cupos de créditos cuyo valor del mismo sea igual, esta condicién se considerara cumplida si
al menos uno de los integrantes que aporte cupo de crédito acredita una participacién no menor al 30%.

6. Lafecha de expedicion de la certificacion de cupo de crédito debe ser inferior a sesenta dias (60) de antelacion a la
fecha de cierre de la presente convocatoria.

7. Elvalor del cupo crédito debe ser igual o superior al 20% del presupuesto de la presente convocatoria. En caso de
no cumplir dicha condicién, no habré lugar a subsanacion.

No se aceptara la presentacion de cupos de sobregiro, ni de tarjeta de crédito, ni CDT, ni cuentas de ahorro, ni bonos, ni
titulos valores, ni documentos representativos de valores, ni garantias bancarias y/o cartas de crédito stand by, ni cupos
de factoring, ni ninguin tipo de mecanismo que no corresponda a un cupo de crédito.

La entidad contratante se reserva el derecho de consultar los aspectos que estimen convenientes del cupo de crédito. El
cupo de crédito podra confirmarse en cualquier etapa de la convocatoria, antes de la adjudicacion de la misma. En caso
que al momento de la verificacion del cupo de crédito la entidad financiera confirme una disminucién del valor del cupo la
propuesta sera RECHAZADA.

No sera susceptible de subsanacion la NO presentaciéon de la carta cupo de crédito o cuando esta no
corresponda al presente proceso de seleccidon, ni la vigencia del cupo, ni el valor que conste en dicho
documento. No obstante, serd posible subsanar cualquier otro dato o informacion diferente al valor de la carta
de cupo de crédito, por lo cual el documento que se alleque atin con fecha posterior al cierre sera valido.

Nota: En caso de consorcios 0 Uniones Temporales para la evaluacion financiera del cupo de crédito se efectuara la
suma aritmética de cada valor de cupo presentado por cada uno de los integrantes, igualmente se efectuara la suma
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aritmética de cada valor de cupo de crédito, presentadas por el proponente sea persona natural o juridica. Caso en el
cual, todos los cupos de crédito aportados deberan cumplir los requisitos de los numerales precedentes para ser tenidas
en cuenta.

2.1.3.  REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN TECNICO

Para habilitar la propuesta se verificara si los proponentes cumplen con los siguientes criterios de experiencia minimos
exigidos: ]
2.1.3.1. EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE

El proponente debera acreditar una experiencia especifica en:

INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCION DE EDIFICACIONES DE TIPO INSTITUCIONAL QUE SE ENCUENTREN
DENTRO DE CUALQUIERA DE LAS SIGUIENTES TIPOLOGIAS:

Prisiones, reformatorios, carceles, manicomios, asilos, hospitales, sanatorios, clinicas, centro de salud, centros para
discapacitados, orfanatos, ancianatos, guarderias, centros de desarrollo infantil, universidades, colegios, escuelas,
centros de educacion, academias, jardines infantiles y otras instituciones docentes.

Para efectos de acreditar la experiencia, el proponente debera presentar certificaciones de MAXIMO TRES (3)
CONTRATOS terminados previamente a la fecha de cierre del proceso, celebrados con personas o entidades publicas o
privadas, que cumplan las siguientes condiciones:

a. La sumatoria del valor de los contratos acreditados debera ser igual o mayor a 1.5 veces el valor total del
PRESUPUESTO ESTIMADO (PE) del proceso, expresado en SMMLV.

b.  La sumatoria del AREA DE CONSTRUCCION CUBIERTA acreditada mediante los contratos certificados, debera
ser igual o superior a 4563 m2.

Nota 1: Para efectos de la presente convocatoria se tendran en cuenta las siguientes definiciones:

“EDIFICACIONES INSTITUCIONALES” aquellas construcciones fijas de caracter permanente y cubiertas, de uno o mas
pisos, de tipo Institucional publicas o privadas; los contratos a certificarse deberan corresponder a cualquiera de las
siguientes tipologias:

e Prisiones, reformatorios, carceles, manicomios, asilos, hospitales, sanatorios, clinicas, centro de salud,
centros para discapacitados, orfanatos, ancianatos, guarderias, centros de desarrollo infantil,
universidades, colegios, escuelas, centros de educacion, academias, jardines infantiles y otras
instituciones docentes.

“AREA CUBIERTA” la parte edificada que corresponde a la suma de las superficies de los pisos, excluyendo azoteas y
areas sin cubrir o techar.

“CONSTRUCCION: Toda obra civil orientada al desarrollo de una infraestructura nueva que cumpla con las condiciones
sefialadas en los Términos de Referencia

Nota 2: No se acepta la experiencia relacionada con contratos de Adecuacion o Remodelacion.
2.1.3.1.1.REGLAS PARA LA ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE

A. Cuando se presenten certificaciones o constancias de experiencia especifica ejecutada en cualquier tipo de
figura asociativa, las actividades para cada uno de los integrantes se cuantificaran en forma individual de la siguiente
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manera:

A. Para efectos de acreditar la experiencia especifica del proponente las actividades se cuantificaran en proporcion al
porcentaje de participacion que haya tenido el integrante en la respectiva figura asociativa.

Nota: Para efectos de contabilizar la proporcion de la experiencia especifica de una actividad, se tendra en cuenta la
unidad de medida y/o capacidad de la estructura y/o componente, de la experiencia especifica que se esta
requiriendo acreditar.

En el evento que un contrato o proyecto que se aporte para la experiencia haya sido ejecutado por un proponente plural,
y dos (2) o mas de sus integrantes conformen un proponente plural para participar en el presente proceso, dicho contrato
o0 proyecto se entendera aportado como un (1) solo contrato o proyecto y se tendra en cuenta para el aporte de la
experiencia, la sumatoria de los porcentajes de los integrantes del Consorcio o Unién Temporal que ejecutaron el
contrato, y que estan participando en el presente proceso.

Cuando se presente este caso se tendra en cuenta el contrato en la totalidad de la participacion de los integrantes que
conformaron el proponente plural que adquirié la experiencia y que se encuentren participando en el presente proceso de
seleccion.

i.  Elvalor del contrato se cuantificara en proporcién al porcentaje de participacion que haya tenido el integrante en la
respectiva figura asociativa.

i.  Podra acumularse la experiencia especifica individual para cada uno de los miembros con el fin de alcanzar el cien
por ciento (100%) de la experiencia especifica requerida

La acreditacion de esta experiencia se sujetara a las exigencias establecidas en este capitulo.

B. No se acepta la acreditacion de experiencia de sociedades controladas por el proponente o por los miembros de la
estructura plural, o de su matriz, o de sociedades controladas por su matriz, o de la filial o sus subordinadas.

C. De las sucursales de sociedades extranjeras sera tenida en cuenta solo la experiencia de la respectiva sucursal.

D. No se aceptara experiencia derivada de contratos escindidos.

E. Conversion a salarios minimos mensuales legales vigentes (SMMLV) se efectuard de acuerdo con el valor total
ejecutado del contrato a la fecha de terminacién o de la fecha de suscripcion del acta de entrega y recibo final del
mismo, de acuerdo con el valor del salario minimo Colombiano vigente para la dicha fecha.

Para efectos de la conversion a salarios minimos, en caso que el proponente presente soportes tanto de la fecha de
terminacién y de la fecha de suscripcién del acta de entrega y/o recibo final, la fecha que sera tomada para la
conversion, seré la de terminacion del contrato.

En el evento que el proponente no presente con la propuesta o dentro de la etapa correspondiente documentos que
cumplan con las condiciones establecidas en las alternativas de acreditacion de experiencia, dentro de la etapa
correspondiente, en donde se pueda verificar el valor total ejecutado del contrato, con el objeto de realizar el célculo de
los smimv, dicho contrato o proyecto no sera tenido en cuenta para acreditar este criterio de experiencia.

Para los anteriores efectos, la entidad igualmente convertira el presupuesto estimado de la convocatoria a Salarios
Minimos Mensuales Legales vigentes a la fecha del cierre.

La experiencia especifica del proponente podra acreditarse mediante el cumplimiento de las siguientes alternativas:

Alternativa A. Mediante presentacidn de certificacion o constancia expedida por la entidad contratante, en la que conste
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el objeto del contrato o proyecto, el valor total o final, la fecha de terminacién, el porcentaje de participacién del
proponente, las actividades y/o productos requeridos como experiencia especifica, la ejecucion, terminacion o liquidacion
del contrato o proyecto. En ninglin caso se aceptara la certificacion o constancia expedida Gnicamente por el interventor
externo.

Alternativa B. Se debera adjuntar copia del acta de recibo o entrega final (o la que haga sus veces) o copia del acta de
liquidacion, siempre que estas contengan minimo la siguiente informacién: objeto del contrato o proyecto, el valor total o
final, la fecha de terminacion, el porcentaje de participacién del proponente, las actividades y/o productos requeridos
como experiencia especifica, la ejecucion, terminacion o liquidacién del contrato o proyecto, y debera(n) venir suscrita(s)
segun corresponda, por el Interventor y/o supervisor y/o representante de la entidad contratante y el Contratista.

En todo caso, no se aceptaran experiencias y/o certificaciones donde la participacion del interesado haya sido como
subcontratista, al igual que no se aceptaran auto certificaciones, entendidas como: i) Cualquier certificacion expedida por
el oferente para acreditar su propia experiencia. ii) Cualquier certificacion expedida por figuras asociativas enla que el
oferente o los integrantes de la misma hayan hecho parte.

Cuando los documentos aportados no contengan la informacion que permita su verificacion, el proponente podra anexar
el acta de terminacion, acta parcial, o de entrega y recibo final, o acta de liquidacién, la cual debera venir suscrita segun
corresponda, por el Interventor y/o supervisor y/o representante de la entidad contratante y el Contratista, asi mismo
podra aportar copia de los documentos soportes que sean del caso (siempre y cuando sean expedidos por la entidad
contratante o entidad publica), que permitan evidenciar la ejecucién del contrato o proyecto o tomar la informacion que
falte.

No obstante, la Entidad se reserva el derecho de verificar la informacion suministrada por el proponente y de solicitar las
aclaraciones u otros documentos que considere convenientes para acreditar la experiencia.

En ningun caso el proponente podra cambiar o reemplazar los contratos o proyectos presentados inicialmente con la
propuesta para acreditar la experiencia técnica requerida, ya que no seran tenidos en cuenta, de estos solamente se
podra aclarar, aportar informacion o documentos relacionados cuando la entidad asi lo requiera.

En el evento en que en las alternativas antes previstas no se informe el porcentaje de participacién del proponente plural,
éste debera aportar el documento de constitucion de la figura asociativa o acuerdo de voluntades en donde se evidencie
dicho porcentaje.

Para el presente proceso no es valido acreditar la experiencia a través de contratos ejecutados bajo la modalidad de
Administracién Delegada. No serd considerada la experiencia que se pretenda acreditar con Convenios
Interadministrativos para cuyo desarrollo se haya subcontratado la totalidad de la ejecucién de la interventoria.

En caso de presentarse para efectos de acreditacion de la experiencia mas de un formulario o un nimero mayor de
contratos 0 proyectos al maximo requerido, sera objeto de verificacion el primer formulario que aparece en orden
consecutivo foliado y de él los primeros contratos o proyectos relacionados en el formato 3, en su orden, y hasta el
numero maximo sefialado en los términos de referencia. En caso de aportar mas de un contrato o proyecto o una
certificacion de varios contratos o proyectos y el proponente no sefiale o sefiale parcialmente en el formato los que
requiere sean tenidos en cuenta para efectos de habilitacion, se tomaran en cuenta los contratos o proyectos de mayor
valor total ejecutado y hasta el nimero maximo requerido en los términos de referencia.

2.1.4.  NO CONCENTRACION DE CONTRATOS
Se verificara a los proponentes la no concentracion de contratos, para lo cual se verificara que un mismo proponente,

bien sea de manera individual o en consorcio o union temporal, sélo podra tener hasta tres (3) contratos celebrados o
adjudicados en las convocatorias en las cuales resultare seleccionado en primer orden de elegibildad de los programas
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de la Gerencia de Infraestructura de FINDETER Equipamientos Urbanos (Equipamientos Urbanos, Jornada Unica-
Infraestructura Escolar, Construccion -Infraestructura ICBF, Infraestructura en Entornos Institucionales y Culturales, y
Espacios de Integracion Social).

Al nimero maximo de la totalidad de convocatorias referidas, se descontaran los contratos en los que se hayan suscrito
las respectivas actas de terminacion del contrato, al momento de cierre de la convocatoria, para lo cual el proponente
debera adjuntar estos documentos y soportes con la propuesta para certificar el cumplimiento de dicho requisito, sin
perjuicio que la entidad lo pueda verificar.

En este sentido el incumplimiento de la no concentracion de contratos afectara solidariamente al proponente (consorcio o
union temporal).

La propuesta del proponente que incurra en la citada no concentracion de contratos incurrira en causal de rechazo.

Para los efectos de la presente disposicion, se entiende que el proponente, es la persona o grupo de personas con
capacidad para tomar decisiones sobre la presentacién de la propuesta, suscripcion, ejecucion, terminacion y liquidacion
del contrato, asi como sobre el manejo de los recursos econdmicos relacionados con el contrato y en especial sobre la
distribucién de los beneficios econdémicos derivados del mismo. Igualmente, constituyen un mismo proponente las
sociedades matrices y sus subordinadas constituyan o no grupo empresarial.

NOTA 1: La regla de no concentracién de contratos serd puesta en practica en dos oportunidades dentro del proceso de
convocatoria, la primera de ellas sera (i) Al momento de verificar los requisitos habilitantes de los proponentes, y la
segunda (i) En la etapa de asignacion de puntaje de los oferentes que resultaren habilitados, en la cual sera
determinado el respectivo orden de elegibilidad.

Asi las cosas, el proponente que resultare concentrado en cualquiera de las dos oportunidades sefaladas sera
RECHAZADO del proceso de convocatoria adelantado por la Entidad.

NOTA 2: En el caso en el que el proponente se presente a varias convocatorias, y asi mismo resultaré en primer orden
de elegibilidad en mas de una, el comité evaluador debera verificar si el proponente, al resultar en este orden dentro de
las convocatorias a las cuales se presentd y teniendo en cuenta los contratos en ejecucion, detenta una concentracion
de contratos superior a la permitida por la Entidad.

Si el resultado de la verificacion arroja que el proponente no detenta una concentracion de contratos superior a la
permitida por la Entidad, este podria continuar ocupando el primer orden de elegibilidad de las Convocatorias en
cuestion.

Si el resultado arrojado consiste en que el proponente incurre en la no concentracién de contratos, no podra continuar en
el proceso de seleccion, generandose como consecuencia el rechazo de la propuesta, salvo que se incurra en los
presupuestos facticos sefialados en la nota 3 o0 4 del presente numeral.

NOTA 3: Esta regla no aplica en la eventualidad donde solamente se haya presentado un dnico proponente para la
convocatoria.

NOTA 4: En la eventualidad que todos los proponentes que conformen el orden de elegibilidad se encuentren inmersos

en la regla de concentracion de contratos, la entidad procedera a adjudicar, la convocatoria al proponente ubicado en el
primer lugar en el orden de elegibilidad.
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~ SUBCAPITULOIIl
EVALUACION Y CALIFICACION DE LAS PROPUESTAS

3.1. CRITERIOS DE EVALUACION Y CALIFICACION DE LAS PROPUESTAS

La asignacion del puntaje a las propuestas, de acuerdo con los patrones preestablecidos en estos términos de
referencia, sera realizada por los evaluadores de la CONTRATANTE. Se seleccionara la propuesta mejor calificada y
que por ello resulte ser la méas favorable para la entidad y para los fines que ella busca con esta contratacion, para esto
se tendra en cuenta que el puntaje maximo de la evaluacién sera de cien (100) puntos, resultantes del siguiente factor y
criterio de evaluacion:

FACTOR DE CALIFICACION PUNTAJE
Evaluacion Econémica 100 puntos
TOTAL 100 puntos

Y la posterior aplicacion del Criterio de evaluacion factor cumplimiento contratos anteriores.
4.1.1 EVALUACION PROPUESTA ECONOMICA

En audiencia realizada en el lugar y fecha establecidos en el cronograma de proceso, se llevara a cabo la apertura del
sobre No. 2 de las propuestas habilitadas en los aspectos juridicos, financieros y técnicos.

En dicha audiencia se dara lectura del valor total de cada una de las propuestas incluido el IVA. En el evento que el
formato de oferta econdémica de la propuesta no tenga diligenciada la casilla correspondiente al “Valor total de la
propuesta” la entidad se procedera a realizar la sumatoria de los valores correspondientes a cada una de las Etapas y el
IVA.

Una vez surtida la audiencia de apertura del sobre No. 2, la Entidad procedera a realizar la revisién de las propuestas
durante el término establecido en el cronograma del proceso, de la siguiente manera:

1. En caso que cualquier valor de la oferta econdémica de algun proponente se presente con decimales, la Entidad
procedera a ajustar el valor redondeéndolo al peso, cuando la fraccion decimal del peso sea igual o superior a
cinco lo aproximaré por exceso al peso y cuando la fraccién decimal del peso sea inferior a cinco lo aproximara por
defecto al peso.

2. En el evento que la propuesta econémica no contenga el precio o se haya diligenciado en cero o con algun
simbolo, la propuesta sera rechazada.

3. Si existiere discrepancia entre letras y cifras, prevalecera el monto expresado en letras.

4, En el evento que la entidad advierta la necesidad de aclaracién o explicacidn, podra solicitar a los proponentes
para que alleguen en el término que para el efecto le fije en el requerimiento, las aclaraciones, los documentos o
explicaciones, so pena de rechazo de la propuesta

5. En el evento que el formato de propuesta econdémica presentado por el proponente presente diferencias en la
descripcion de las actividades o items y/o en la unidad correspondiente y/o en las cantidades frente a las estipuladas en
el formato publicado con la convocatoria prevalecera esta Ultima, por lo que la oferta sera ajustada de conformidad.

6. Se realizara la verificacidn y correccion de las operaciones aritméticas de las propuestas.
Nota 1: Se entiende por error aritmético aquel que surge de un célculo meramente aritmético cuando la operacién ha
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sido errbneamente realizada. En consecuencia, su correccion debe contraerse a efectuar adecuadamente la operacion
aritmética erréneamente realizada, sin llegar a modificar o alterar los factores o elementos que la componen'.

Nota 2: La entidad verificara aritméticamente las ofertas habilitadas técnica, juridica y financieramente; para dicha
verificacion la entidad tomara como valores inmodificables los precios unitarios de los items o actividades ofertados de
acuerdo al formato de propuesta economica.

Nota 3: La elaboracion de la oferta es de total responsabilidad del oferente, por lo cual asumira las consecuencias que
sobrevengan por efectos de los errores cometidos y evidenciados dentro del proceso de verificacién y correccién
aritmética efectuado por la entidad, tales como: La variacion del valor total de la oferta, el rechazo de la oferta o las
posibles pérdidas econdmicas, no pudiendo alegar en el futuro, reajuste al valor del contrato por este motivo.

Nota 4: El valor de la oferta econdmica sera el valor de la oferta obtenido después de la correccion aritmética, siendo
este el que seré tenido en cuenta en la evaluacion econémica de la misma.

7. Revision del IVA: El oferente debe indicar en su oferta econoémica la tarifa del IVA aplicable al objeto
contractual y el valor correspondiente del mismo. Para efectos de la revisién de este, la entidad tendra en cuenta los
siguientes casos:

o Cuando no se incluya el valor del IVA en la oferta econdmica, la propuesta sera RECHAZADA.

. En caso de no indicarse el valor de la tarifa de IVA tal como se establece en el formato de oferta econoémica,
pero el valor presentado corresponde al porcentaje legal aplicable al objeto del contrato, se entiende que el porcentaje
ofertado corresponde al valor legal.

. En caso de que la tarifa del IVA y el valor resultante indicados en la oferta no correspondan entre si, la oferta
serda RECHAZADA.

La estructuracion de la oferta economica es responsabilidad exclusiva del oferente por lo cual debera contemplar en ella
todos los impuestos y contribuciones de orden nacional y local.

8. Seran rechazadas las propuestas que después de realizar los pasos anteriores, presente al menos una de las
siguientes condiciones:

a. Cuando el valor total de la propuesta econémica corregida, presente un valor inferior al valor minimo o superior
al valor maximo del valor oficial estimado para la convocatoria en los términos de referencia.
b. En caso de no contemplarse por parte del oferente, alguna exencion o variacién en el aspecto tributario local

por motivo del lugar de ejecucidn del contrato o del bien o servicio a ofertar establecidos en los términos de referencia.

9. Se seleccionara el método de ponderacion de la propuesta econdmica de acuerdo con los siguientes métodos:
NUMERO METODO
1 Media aritmética
2 Media aritmética alta
3 Media geométrica
4 Menor valor

1 Definicion Corte Constitucional, Sentencia T-875 de 2000
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Para la determinacion del método se tomaran hasta las centésimas de la Tasa de Cambio Representativa del Mercado
(TRM) que rija para el tercer dia habil al cierre efectivo del proceso- plazo maximo de presentacion de oferta
Sobre No. 1y 2y Apertura de Sobre No. 1, de conformidad con las fecha prevista en el cronograma de esta
convocatoria, de acuerdo a los rangos establecidos en el cuadro que se presenta a continuacion:

RANGO

(NCLUSIVE) NUMERO METODO
De 00 a 24 1 Media aritmética
De25a49 2 Media aritmética alta
De 50 a 74 3 Media geométrica
De75a99 4 Menor valor

Nota: Esta TRM se tomara del sitio web del Banco de la Republica de Colombia, http://www.banrep.gov.co/series-
estadisticas/see_ts_trm.htmécotizacion.

a. MEDIA ARITMETICA

Consiste en la determinacién del promedio aritmético de las propuestas econdmicas validas y la asignacién de puntos en
funcién de la proximidad de las propuestas a dicho promedio aritmético, como resultado de aplicar las siguientes

formulas:
n
7 X
=3
iamn
1=1
Dénde:
X = Media aritmética
Xi = Valor total corregido de la propuesta i
n = Numero total de las propuestas validas presentadas

Ponderacién de las propuestas por el método de la media aritmética.
Obtenida la media aritmética se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:

F ~
100 = (1 - (%)) para valores menores o iguales a X

Puntajei = —
X - vl -
100 ={1-2 T para valores mayores aX

Dénde:

X= Media aritmética.

V; = Valor total de cada una de las Ofertas i, sin decimales
i= Ndmero de oferta.

En el caso de propuestas con valores mayores a la media aritmética se tomara el valor absoluto de la diferencia entre la
media aritmética y el valor de la propuesta, como se observa en la férmula de ponderacion.

b. MEDIA ARITMETICA ALTA
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Consiste en la determinacion de la media aritmética entre el valor total sin decimales de la propuesta valida mas alta y el
promedio aritmético de las propuestas validas y la asignacion de puntos en funcion de la proximidad de las propuestas a
dicha media aritmética, como resultado de aplicar las siguientes formulas:

_ Vo +X

XA. = —2

Doénde:

X, = Media aritmética alta.

X = Media aritmética.

Viax = Valor total corregido de la propuesta mas alta dentro del rango comprendido entre la media aritmética y el

presupuesto de la presente convocatoria

Obtenida la media aritmética alta se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente féormula:

—V _
100 (1 - (K!tE ])) para valores menores o iguales a X,

A

Puntajei = -
X, — vl _
100 =|1-2 —x, ) |pare valores mayores a X,
A
Dénde:
X, = Media aritmética alta.
Vi = Valor total corregido de cada una de las propuestas i habilitadas.

i = Numero de propuesta

En el caso de propuestas con valores mayores a la media aritmética alta se tomaréa el valor absoluto de la diferencia
entre la media aritmética alta y el valor de la propuesta, como se observa en la férmula de ponderacién.

c. MEDIA GEOMETRICA

El calculo de la media geométrica de obtendra mediante la siguiente formula:

G= (".UPl*PE *...* P

Dande:

G = Media Geométrica,

n = Mumero de propussias econdmicas validas,

P =Valor de la propuesta econdmica corregida del proponentei

Establecida la media geométrica se procederd a determinar el puntaje para cada proponente mediante el siguiente
procedimiento:

Ponderacion de las propuestas por el método de la media geométrica:

Obtenida la media geométrica, se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:
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‘.i’
100 = (1 —( C I ) para valores menores oiguales a G
‘.F

Puntaje i = _
|G
100 = [1-2- para valores mayores a G
Dénde:
G = Media Geométrica.
Vi = Valor total corregido de cada una de las propuestas i habilitadas.

i = Numero de propuesta.

En el caso de propuestas econdmicas con valores mayores a la media geométrica se tomaré el valor absoluto de la
diferencia entre la media geométrica y el valor de la propuesta, como se observa en la formula de ponderacion.

d. MENOR VALOR Consiste en establecer la propuesta econémica de menor valor y la asignacién de puntos en
funcién de la proximidad de las propuestas a dicha Oferta de menor valor, como resultado de aplicar las
formulas que se indican en seguida. Para la aplicacion de este método el grupo evaluador procedera a
determinar el menor valor de las propuestas habilitadas y se procedera a la ponderacién, de acuerdo con la
siguiente férmula:

Ponderacion de las propuestas por el método del menor valor:

Obtenido el menor valor se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:

100 *‘JM[N ]
Puntaje i = (—]
untaje 1 ( vi

Donde:

Vaerar= Valor total corregido de la propuesta con el valor mas bajo dentro de las propuestas habilitadas

V; = Valor total corregido de cada una de las propuestas i que se encuentran por encima de VMIN, y que fueron
habilitadas.

i = NUmero de propuesta.

Para todos los métodos descritos se tendra en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor obtenido como
puntaje.

10. De la anterior verificacion se elaborara un informe de evaluacién econdmica y asignacion de puntaje
(orden de elegibilidad) en el que consten los resultados de las ofertas econdmicas de todas las propuestas habilitadas,
con las respectivas correcciones aritméticas de acuerdo con los criterios establecidos, si proceden, y la identificacion de
las correcciones efectuadas, asi como de la asignacién de puntaje (orden de elegibilidad) de conformidad con el método
de evaluacion, el cual se publicara en la fecha establecida en el cronograma del presente proceso de seleccion.

Los proponentes podran, dentro del término establecido en el cronograma del presente proceso de seleccion, formular
observaciones a dicho informe, sin que, en ejercicio de esta facultad, puedan subsanar, modificar 0 mejorar sus
propuestas.

1. EVALUACION FACTOR CUMPLIMIENTO CONTRATOS ANTERIORES:

Una vez realizada la ponderacién econémica de las propuestas habilitadas con el método que correspondié
asignandoles puntajes, se procedera a realizar la evaluacion de este criterio, asi: La entidad tendra en cuenta las
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clausulas penales de apremio, clausulas penales (no apremio), multas, sanciones, declaratorias de incumplimiento,
terminacion unilateral o caducidad, impuestas o declaradas en los contratos en los cuales el proponente haya ostentado
la calidad de contratista.

La entidad descontara DIEZ (10) puntos al proponente por la aplicacion de CADA clausula penal de apremio, clausula
penal (no apremio), multa, o sancién, impuesta dentro de los TRES (3) afios anteriores al cierre del presente proceso de
contratacién, en contratos en los cuales éste haya ostentado la calidad de contratista.

La entidad descontard TREINTA (30) puntos al proponente por CADA declaratorias de incumplimiento, terminacién
unilateral o caducidad, declarada dentro de los CINCO (5) afios anteriores al cierre del presente proceso de contratacion,
en contratos en los cuales el proponente haya ostentado la calidad de contratista.

Para el caso de uniones temporales y consorcios este descuento se efectuard por CADA clausula penal de apremio,
clausula penal (no apremio), multa, o sanciones; o declaracién de incumplimiento, terminacion unilateral o caducidad del
contratista (Proponente dentro del presente proceso), impuestas o declaradas a cada integrante.

El descuento de que trata este numeral se efectuara del puntaje obtenido por el proponente en la evaluacion de la
propuesta econdmica.

Para los efectos de evaluacion de este criterio, el proponente debera presentar certificacion juramentada expedida por el
proponente cuando se trate de persona natural o por el Representante Legal cuando se trate de personas juridicas, en la
que se indique si le han impuesto o no clausulas penales de apremio, clausulas penales (no apremio), multas,
declaratorias de incumplimiento, terminacién unilateral, o caducidad, en los términos antes sefialados, indicando e
identificando expresamente cuantas y cuales se le han impuesto. Para estos efectos se deberé diligenciar el Formato N°
7.

En el caso de uniones temporales o consorcios se deberd aportar la certificacion juramentada (Formato N° 7) suscrita
por cada uno de sus integrantes.

Las personas naturales o juridicas que obren como proponentes en el presente proceso de contratacion en forma
individual o conjunta (Uniones temporales o consorcios) que se encuentren inscritas en el Registro Unico de
Proponentes del Registro Unico Empresarial de la Camara de Comercio, DEBERAN aportar el certificado de este
registro. En el evento de no aportar dicho documento, la Entidad realizara la consulta en la pagina web del Registro
Unico Empresarial y Social (RUES) a efectos de verificar las sanciones que estén registradas de cada proponente.

12. Una vez aplicado el criterio de evaluacién factor cumplimiento contratos anteriores, con el puntaje total
obtenido se procedera a establecer el respectivo Orden de Elegibilidad. No conformaran orden de elegibilidad aquellos
proponentes que obtengan un puntaje total inferior a OCHENTA (80) PUNTOS, una vez aplicado el criterio Evaluacién
Factor de Cumplimiento Contratos Anteriores.

13. RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS AL INFORME DE EVALUACI'(')N ECONQMICA Y
ASIGNACION DE PUNTAJE (ORDEN DE ELEGIBILIDAD) Y PUBLICACION DEL EVALUACION ECONOMICA Y
ASIGNACION DE PUNTAJE (ORDEN DE ELEGIBILIDAD)

La entidad dentro del término establecido en el cronograma publicara el Informe Definitivo de Evaluacion Econémica y

Asignacion de Puntaje (Orden de Elegibilidad), en el cual se darén respuesta a las observaciones recibidas, sefialando
expresamente si se aceptan o rechazan las mismas.

14, Los evaluadores presentaran el resultado de la evaluacion con el orden de elegibilidad, el que se presentara al
Comité Fiduciario del Patrimonio Auténomo administrado por la Fiduciaria con la recomendacion del orden de elegibilidad
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de conformidad con la evaluacién efectuada.

15. El Comité Fiduciario del Patrimonio Autonomo administrado por la Fiduciaria o su delegado, haré la seleccion
correspondiente y el acta de seleccion se publicara en los plazos establecidos en el cronograma.
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Para la ejecucion del contrato, el proponente con la presentacién de la propuesta garantizar que cuenta como minimo
con los siguientes perfiles de personal y dedicaciones minimas y que en caso de ser seleccionado presentard para
verificacion del supervisor del contrato, los respectivos soportes de formacién académica y profesional y de experiencia
que acrediten el cumplimiento del siguiente perfil minimo requerido para cada una de las etapas de interventoria:

Asi mismo el CONTRATISTA DE INTERVENTORIA debera mantener durante la ejecucion del proyecto EL PERSONAL
MINIMO REQUERIDO en los términos de referencia, so pena de inicio de procedimiento de la aplicacion de la clausula
penal de apremio establecida en el contrato por este concepto.

PERSONAL MINIMO REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO

Can.

Cargo

Formacion
Académica

Experiencia
General

Experiencia Especifica

Como:

No. contratos
cumplimiento
minimo

% dedicacion en la
duracion total del
contrato

Director de
interventoria

Ingeniero Civil o
Arquitecto

8 Afios

Director de Interventoria en que contratos se
encuentren en cualquiera de las Edificaciones
de tipo institucional aceptadas y definidas en
la presente convocatoria.

En al menos uno de los contratos presentados
el area de construccion cubierta debera ser
igual 0 mayor a 4.563 m2

30%

Residente de
interventoria

Ingeniero Civil o
Arquitecto

6 Afios

Residente de interventoria en contratos se
encuentren en cualquiera de las Edificaciones
de tipo institucional aceptada y definida en la
presente convocatoria.

En al menos uno de los contrato presentados
el area de construccion cubierta debera ser
igual 0 mayor a 4.563 m2

100%

Residente de
interventoria
de acabados

Arquitecto

3 Afios

Residente de interventoria de acabados en
contratos se encuentren en cualquiera de las
Edificaciones de tipo institucional aceptada y
definida en la presente convocatoria.

En al menos uno de los contrato presentados
el area de construccion cubierta debera ser
igual 0 mayor a 4.563 m2

30%

Arquitecto
Disefiador

Arquitecto

6 afios

Experiencia profesional en disefio de
proyectos, que se encuentren en cualquiera
de las Edificaciones de tipo institucional
aceptadas y definidas en la presente
convocatoria.

En al menos uno de los contratos presentados
el drea de construccion cubierta debera ser
igual 0 mayor a 4.563 m2

20%

Especialista
Estructural
(Supervisor
Técnico
independiente)

Ingeniero Civil
con Posgrado en
estructuras

6 Afios

Experiencia en actividades de indole
estructural en contratos se encuentren en
cualquiera de las Edificaciones de tipo
institucional aceptada y definida en la
presente convocatoria.

En al menos uno de los contratos presentados
el &rea de intervencion deberad ser igual o
mayor a 4.563 m2.

Este profesional es requerido para dar
cumplimiento a la Resoluciéon No. 0017-2017
(Supervision Técnica Independiente)

20%
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PERSONAL MINIMO REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO
Experiencia Especifica o N
o S % dedicacion en la
Can. Cargo zz::z;:; '; E)g):rr‘zr;tlzla No. contratos | duracién total del
Como: cumplimiento | contrato
minimo
Ingeniero civil 0
Ingeniero Experiencia en actividades de indole
Sanitario o hidrosanitario en contratos se encuentren en
Ingeniero cualquiera de las Edificaciones de tipo
. Sanitario y institucional  definidas en la presente
1 Espemal_lste_l Ambiental con 6 Afios convocatoria. 3 20%
Hidrosanitario
posgrado en el
area de la En al menos uno de los contratos presentados
hidraulica, o en el area de intervencion debera ser igual o
Ingenieria mayor a 4.563 m2
Sanitaria
Experiencia en actividades de indole eléctrica
en contratos se encuentren en cualquiera de
) las Edificaciones de tipo institucional definidas
Especialista Ingeniero en la presente convocatoria
1 Eléctrico Eléctrico o 6 Afios ' 3 20%
Electricista En al menos uno de los contratos presentados
el area de intervencién deberéd ser igual o
mayor a 4.563 m2
Experiencia profesional en Estudios de
Geotecnia en contratos que se encuentren en
. - cualquiera de las Edificaciones de tipo
Ingeniero Civil institucional definid |
Especialista con pa |nst|tucmtnq efinidas en la presente ; o0
! Geotecnia especializacion anos convocatoria. 0
en geotecnia En al menos uno de los contratos presentados
el area de intervencion deberad ser igual o
mayor a 4.563 m2
Ing. Civil o
. sanitario con
Profesional especializacion Experiencia en el manejo ambiental de
1ali A, 0,
1 Espeqallsta en ambiental o Safios contratos relacionados con edificaciones. 2 20%
Ambiental : .
ingeniero
Ambiental
Trabajador
Social,
. Psicélogo, L .
1 Prosfz(s;ilgral Socidlogo, 4 Afios Eiﬁenenaa en contratos de infraestructura 2 100%
Antrop6logo, '
Comunicador
Social
Profesional de .
) Ingeniero
Seguridad |\ iontal o
Industrial Y . L
Salud Ingenlerq civil o _ _
Ocupacional con estudios de Experiencia en el manejo de la seguridad
1 r‘;e dio y posgrado en el 6 Afios industrial en contratos de las Edificaciones de 3 20%
ambiente area ambiental 0 tipo institucional definidas en la presente ’
(SISOMA) 0 Profe5|o_nal en convocatoria.
: Seguridad
Profesional en f
. Industrial o salud
Aseguramiento ional
de Calidad ocupaciona
Profesional de Experiencia en programacion de obra,
1 Apoyo - IngenlerIo Civil o 3 afios elaborlamonl dg . presupuestos y 9 40%
Costos y Arquitecto especificaciones técnicas para contratos de
presupuesto infraestructura civil.

Ademas del personal relacionado anteriormente se debera contar con:
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Una comisién de topografia, integrada como minimo con un topdgrafo profesional y un (1) auxiliar cadenero junto con
equipos de precision debidamente calibrados: estacion total, nivel de precision, prismas, cintas métricas y plomadas;
esta comision debera garantizar una dedicacion minima del 20 % durante todo el plazo del contrato.

El personal anteriormente descrito para el contrato sera de caracter obligatorio en el proyecto, por lo cual los
proponentes lo deberan tener en cuenta y considerar en su totalidad, asi como discriminarlo para cada una de las fases
al momento de elaborar su oferta econémica.

El personal minimo disponible, sus hojas de vida y las certificaciones que la acomparien, NO deben presentarse con la
propuesta. Estos documentos solo deben presentarse por el proponente que resulte seleccionado como REQUISITO
PREVIO PARA SUSCRIBIR EL ACTA DE INICIACION DEL CONTRATO y conforme a lo sefialado en el Numeral 9.
PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO y a satisfaccion del supervisor del contrato.

No obstante, el contratista debe garantizar que, de requerirse la participacion de alguno de los profesionales que
participaron durante la etapa de obra en el desarrollo de las actividades de cierre, se podra contar con ellos sin que
signifique costos adicionales para FINDETER o LA CONTRATANTE.

Nota 1: Para efectos de la presente convocatoria se tendran en cuenta las siguientes definiciones:

“EDIFICACIONES INSTITUCIONALES” aquellas construcciones fijas de caracter permanente y cubiertas, de uno o mas
pisos, de tipo Institucional publicas o privadas; los contratos a certificarse deberan corresponder a cualquiera de las
siguientes tipologias:

. Prisiones, reformatorios, carceles, manicomios, asilos, hospitales, sanatorios, clinicas, centro de salud, centros
para discapacitados, Orfanatos, ancianatos, guarderias, centros de desarrollo infantil, universidades, colegios. Escuelas,
centros de educacion, academias, jardines infantiles y otras instituciones docentes.

“AREA CUBIERTA” la parte edificada que corresponde a la suma de las superficies de los pisos, excluyendo azoteas y
areas sin cubrir o techar.

“CONSTRUCCION: Toda obra civil orientada al desarrollo de una infraestructura nueva que cumpla con las condiciones
sefialadas en los Términos de Referencia

Nota 2: No se acepta la experiencia relacionada con contratos de Adecuacion o Remodelacion.
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FORMATO 1
CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA

Ciudad y Fecha:

Sefores

PATRIMONIO AUTONOMO

FIDEICOMISO — ASISTENCIA TECNICA FINDETER
FIDUCIARIA BOGOTA S.A.

Bogota D.C. - Colombia

Referencia: Convocatoria No. PAF-EUC-I-xxx-2019

Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para participar en la presente convocatoria

/o
~/

cuyo

objeto es contratar “INTERVENTORIA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL,

SOCIAL, JURIDICA Y TECNICA) A XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.”

En el evento de resultar aceptada mi propuesta, me comprometo a perfeccionar y legalizar el respectivo contrato

en el

término sefialado por la entidad y a ejecutar el objeto contractual de acuerdo con los documentos que hacen parte del
presente proceso de seleccidn, del contrato, de esta propuesta y las demas estipulaciones de la misma, en las partes

aceptadas por la entidad contratante.

En mi calidad de proponente declaro:

1. Que conozco los Términos de Referencia de la presente convocatoria, sus adendas e informaciones sobre
preguntas y respuestas, asi como los demas documentos relacionados con los trabajos, y acepto cumplir todos los

requisitos en ellos exigidos.

2. De igual forma manifiesto que acepto las consecuencias que se deriven por el incumplimiento de los requisitos a

que se refiere el numeral anterior.

3. Que acepto las condiciones establecidas por la entidad contratante para la ejecucién del proyecto bajo el esquema

llave en mano (por etapas). Entendiendo su estructura y metodologia.

4. Que en caso de ser aceptada mi propuesta, me comprometo a iniciar la ejecucion del contrato respectivo, cuando
la entidad contratante imparta la orden de iniciacion, y a terminarlo dentro de los plazos contractuales de acuerdo
con lo establecido en los documentos de los Términos de Referencia, la propuesta y el contrato, respectivamente.

5. Que conozco y acepto en un todo las leyes generales y especiales aplicables a este proceso de seleccion.
6.  Que conozco detalladamente, en terreno y por informacion de las autoridades competentes, los sitios en que

debo

desarrollar el objeto a contratar, sus caracteristicas, accesos, entorno socio econdémico, condiciones climatologicas,

geotécnicas y geoldgicas, y que he tenido en cuenta este conocimiento para la elaboracion de la propuesta
consecuencia asumo los efectos de esta declaracion.

y en

7. Que con la presentacién de la propuesta garantizo que cuento con el personal minimo requerido y los perfiles
profesionales exigidos y la dedicacion que sea requerida para la ejecucidon del contrato, y en caso de ser
seleccionado presentaré para verificacion del supervisor del contrato previo a la suscripcion del acta de inicio el

Formato de Estimacion Propuesta Econdmica Detallada y Factor Multiplicador para cada una de las etapas
respectivos soportes de formacién académica y profesional y de experiencia del personal.

y los

8. Que con la firma de la presente Carta manifiesto bajo la gravedad del juramento que ni yo ni ninguno de los
integrantes del consorcio o de la unién temporal o de la persona juridica que represento, nos encontramos
incursos, asi como ninguno de los miembros del consorcio o union temporal, en ninguna de las causales de
inhabilidad, incompatibilidad y demas prohibiciones consagradas en la Ley para celebrar el contrato, ni en las

causales de conflicto de interés sefialadas en la normatividad que rige el presente proceso de seleccion.

9. Que lei cuidadosamente los Términos de Referencia de esta convocatoria, sus causales de rechazo y declaratoria
de desierta, y elaboré mi propuesta ajustada a los mismos. Por tanto, conoci y tuve las oportunidades establecidas

para solicitar aclaraciones, formular objeciones, efectuar preguntas y obtener respuestas a mis inquietudes.

10.  Que conozco, acepto y cumpliré las obligaciones contenidas en los estudios previos, términos de referencia y el

contrato.
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11. Que con la firma de la presente Carta manifiesto bajo la gravedad del juramento que ni yo ni ninguno de los
integrantes del consorcio o de la unién temporal o de la persona juridica que represento, nos encontramos
incluidos dentro de las listas restrictivas que hagan referencia al Lavado de Activos y Financiacion del Terrorismo.

12. Que los recursos que componen mi (nuestro) patrimonio no provienen de lavado de activos, financiacién del
terrorismo, narcotrafico, captacién ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilicita y que en caso de
resultar favorecido(s) con la adjudicacion, los recursos recibidos en desarrollo del contrato de la convocatoria, no
seran destinados a ninguna de las actividades antes descritas.

13. Que conozco y me acojo a las condiciones establecidas por la entidad contratante para el desarrollo del modelo de
contratacién. En caso de no ser viable el desarrollo de algunas de las etapas previstas, me abstendré de realizar
reclamaciones derivadas a causa de la inviabilidad de la realizacién de alguna de las etapas de interventoria de
acuerdo con el modelo o cuando definitivamente no se avale la ejecucion de la obra.

14. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi pais de origen no se encuentra establecido la autoridad que
haga las veces de la Contraloria General de la Republica, asi como el requisito de antecedentes fiscales requisito.
[Aplica para personas juridicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso que proceda.

B. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi pais de origen no se encuentra establecido la autoridad que
haga las veces de la Procuraduria General de la Nacion, asi como el requisito de antecedentes disciplinarios.
[Aplica para personas juridicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso que proceda.

C. Igualmente declaro bajo la gravedad de juramento, que toda la informacion aportada y contenidaen ___ folios
correspondientes a los documentos, anexos y formularios juridicos, financieros, técnicos y econdmicos, es veraz y
susceptible de comprobacion.

RESUMEN DE LA PROPUESTA:
Nombre o Razén Social del Proponente:
Documento de identidad o NIT:
Representante Legal:
Pais de Origen del Proponente:
(En caso de presentarse la propuesta en consorcio o union temporal se debe indicar el nombre y pais de origen de cada
uno de los integrantes).

VALIDEZ DE LA PROPUESTA: Para todos los efectos, se entenderé que es por una vigencia igual al de la garantia de
seriedad de la propuesta.

Me permito informar que las comunicaciones relativas a esta convocatoria las recibiré en:
Direccion:

Ciudad:

Teléfono(s): Teléfono Mévil:
Correo Electronico:

Atentamente,

PERSONA AUTORIZADA PARA FIRMAR LA PROPUESTA

Firma:

Nombre:

C.C.

(En caso de personas naturales esta carta debe estar firmada por el proponente; en caso de personas juridicas,
consorcios o uniones temporales debera estar firmada por el representante debidamente facultado).

NOTA: Para llenar cuando el Representante Legal del proponente no sea un Ingeniero Civil o Arquitecto.

‘Debido a que el suscriptor de la presente propuesta no es Ingeniero Civili o Arquitecto, yo
(nombres y apellidos) Ingeniero Civil (segun corresponda), con Matricula
Profesional No. y C. C. No. de , abono la
presente propuesta”.

(Firma de quien abona la propuesta)
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FORMATO 2
CERTIFICADO DE PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Ciudad y Fecha:

Sefores

PATRIMONIO AUTONOMO

FIDEICOMISO — ASISTENCIA TECNICA FINDETER
FIDUCIARIA BOGOTA S.A.

Bogoté D.C. - Colombia

Referencia: Convocatoria No. PAF-EUC-I-Oxx-2019
Objeto: contratar “INTERVENTORIA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL,
SOCIAL, JURIDICA Y TECNICA) A XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX..”

De las siguientes opciones diligencie la manifestacién expresa bajo la gravedad de juramento que le corresponda segun
el caso:

Yo, , identificado con , en mi condicién de (marque con una X segun el caso)
Persona Natural __ Representante Legal Revisor Fiscal de (Razdn social de la compafiia) identificada con
Nit , debidamente inscrito en la Camara de Comercio de certifico el pago de los aportes de

seguridad social (pension, salud y riesgos laborales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar
familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensacion Familiar), cuando a ello hubiere lugar,
correspondiente a la némina de los ultimos seis (6) meses que legalmente son exigibles a la fecha de presentacion de la
propuesta para el presente proceso de seleccion, (0 sea, en los cuales se haya causado la obligacién de efectuar dichos
pagos). Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002, en concordancia con lo
dispuesto por las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014.

Yo, , identificado con , en mi condicién de (marque con una X segun el caso)
Persona Natural __ Representante Legal Revisor Fiscal de (Razdn social de la compafiia) identificada con
Nit , declaro bajo la gravedad de juramento que no me encuentro obligado al pago de seguridad social y

aportes parafiscales, por no tener personal a cargo.

Yo, como persona natural nacional para acreditar el cumplimiento de esta obligacion aporto con la
propuesta la planilla o constancia de afiliacion al Sistema General de Seguridad Social, mediante el cual acredito que me
encuentro vinculado bajo la modalidad de cotizante , beneficiario ____ o afiliado al régimen subsidiado
(marque con una X segun corresponda), del mes inmediatamente anterior a la fecha prevista para el cierre de la
presente convocatoria.

Yo, , identificado con , en mi condicién de (marque con una X segun el caso)
Persona Natural __ Representante Legal ____ Revisor Fiscal de (Razén social de la compafiia) identificada con Nit

, certifico el pago de los aportes de pension y riesgos laborales y de Caja de Compensacién Familiar
correspondiente a la némina de los Ultimos seis (6) meses que legalmente son exigibles a la fecha de presentacién de la
propuesta para el presente proceso de seleccion, (o sea, en los cales se haya causado la obligacién de efectuar dichos
pagos) y asi mismo declaro bajo la gravedad de juramento que NO me encuentro obligado a cancelar ICBF, SENA y
Seguridad Social en Salud .

En las anteriores circunstancias, la certificacion seré expedida y firmada por el revisor fiscal cuando de acuerdo con la
Ley esté obligado a tenerlo o cuando por estatutos asi se dispuso, o por el representante legal cuando no esté obligado a
tener revisor fiscal.

La anterior certificacion se expide para efectos de dar cumplimiento al articulo 50 de la Ley 789 de 2002, en consonancia
con la Ley 828 de 2003 y las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014 y demas normas concordantes.
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Adicionalmente, tratdndose de persona natural nacional debera acreditar el cumplimiento de esta obligacion con la
planilla o constancia de afiliacion al Sistema General de Seguridad Social, en la cual se evidencie que se encuentra
vinculado al sistema bajo la modalidad de cotizante, beneficiario o afiliado al régimen subsidiado, al menos del mes
inmediatamente anterior a la fecha prevista para el cierre de la presente convocatoria.

Atentamente,

Revisor Fiscal y/o Representante Legal
Matricula Profesional (Si firma el Revisor Fiscal)
CC.

*Cuando se trate de consorcios o uniones temporales, cada uno de sus miembros integrantes debera certificar el
cumplimiento de aportes a seguridad social y parafiscales de que frata este formato N° 2.

Pégina 64 de 71



anciers del Desarro

?ﬁ%‘ El futuro Fiduciaria Bogota ( Flnd Etel.—._ :

es de todos

, FORMATO 3
EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE PARA HABILITAR LA OFERTA
OBJETO:
PROPONENTE:
DATOS COMPLETOS DEL INTEGRANTE QUE
APORTA LA EXPERIENCIA:

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE PROPUESTA PARA HABILITAR LA OFERTA
DATOS COMPLETOS DEL INTEGRANTE QUE

APORTA LA EXPERIENCIA:
VALOR FECHA PORCENTAJE DE

CONT. No. | OBJETO é‘fggﬂ?z‘gig EN coﬁﬂfﬁm DE FlflmﬁlgE PARTICIPACION
SMMLV INICIO ' (C, UT)

1

2

3

El proponente bajo la gravedad del juramento manifiesta que la informacion antes consignada es veraz y podra ser
consultada en cualquier momento, en consecuencia se responsabiliza de lo aqui consignado. Y se compromete a
presentar los documentos que requieran y que respaldan lo aqui consignado.

Nota 1: En caso de propuestas plurales, cada uno de los miembros que conforman el proponente debera diligenciar el
presente formato, resefiando su aporte a la experiencia que se quiere acreditar.

Nota 2: El presente formulario se debe acompafar de las correspondientes certificaciones de experiencia o de los
documentos establecidos en las alternativas de acreditacion con los que se pretende cumplir los requisitos habilitacién
de experiencia. En ningiin caso el proponente podrd cambiar o reemplazar los contratos o proyectos presentados
inicialmente con la propuesta para acreditar la experiencia requerida, ya que no seran tenidos en cuenta. Unicamente
podra subsanarse la informacién referente a los documentos inicialmente presentados, de los cuales solamente se podra
aclarar, aportar informacién o documentos relacionados cuando la entidad asi lo requiera.

Nota 3: Cuando los documentos de las alternativas de acreditacién no contengan la informacién que permita su
verificacion, el proponente podré anexar copia de los documentos soportes que sean del caso (siempre y cuando sean
expedidos por la entidad contratante), que permitan evidenciar la ejecucién del contrato o proyecto o tomar la
informacion que falte.

Nota 4: El proponente deberé indicar en el presente formato el o los contrato(s) que aporta para acreditar cada una de
las condiciones solicitadas como experiencia especifica habilitante.

Nota 5: En caso de presentarse para efectos de acreditacion de la experiencia un niimero mayor de contratos o
proyectos al maximo requerido, seran objeto de verificacidn los contratos o proyectos relacionados en este formato, en
su orden, y hasta el nimero maximo sefialado en los términos de referencia. En caso de aportar un mayor nimero de
contratos o proyectos a los requeridos o una certificacion de varios contratos o proyectos y el proponente no sefiale en el
formato los que requiere sean tenidos en cuenta para efectos de habilitacion, se tomaran en cuenta los contratos o
proyectos de mayor valor total ejecutado y hasta el nimero maximo requerido en los términos de referencia.
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FORMATO 4
PROPUESTA ECONOMICA

Presento a continuacion mi propuesta econdémica en pesos colombianos, la cual incluye VA, costos, gastos, impuestos,
tasas y demas contribuciones a que hubiere lugar, que le apliquen.

FORMATO OFERTA ECONOMICA

PROYECTO:

DESCRIPCION VALOR ANTES DE | VALOR IVA (19%) | VALOR TOTAL (A+B)
IVA (A) (B)

Valor ofertado Interventoria (OBRA CIVIL Y
SUMINISTROS)

TOTAL OFERTA ECONOMICA:

Todos los valores de la propuesta deberan estar ajustados al peso sin centavos, caso contrario la entidad procedera a
ajustar el valor que no lo este, redondeandolo por exceso o por defecto al peso.
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, _FORMATO 5
ESTIMACION PROPUESTA ECONOMICA DETALLADA Y FACTOR MULTIPLICADOR

/o
~/

El proponente seleccionado debera diligenciar el Formato de Estimacion Propuesta Economica Detallada y Factor
Multiplicador para las Etapas 1y 2, teniendo especial cuidado de diligenciar cada una de las casillas por todo el personal
ofrecido, que en todo caso, no puede ser inferior al personal minimo (Anexo 1), de acuerdo a la dedicacion minima
requerida para la ejecucion de la respectiva etapa y totalizar las mismas, asi como los demas costos directos requeridos
en el presente formato y presentarlo al supervisor del contrato una vez suscrito el mismo y como requisito previo a la

suscripcion del acta de inicio .

Este formato no se debe presentar con la propuesta, se considera Unicamente una herramienta para la supervision del
contrato, por lo tanto, no sera objeto de verificacién ni evaluacién y en ningn caso puede modificar el valor de la

propuesta econdémica presentada.

FORMATO ESTIMACION PROPUESTA ECONOMICA DETALLADA Y FACTOR MULTIPLICADOR
OBJETO:
PROPONENTE:
PERSONAL PROFESIONAL
CONCEPTO | A B c D E F
SUELDO VALOR TOTAL
Personal % F.M No. DE
. CANTIDAD | MES .| F MES PARCIAL
Profesional M esico | DEDICACION | (%) oBxCxp) | MESES s
SUBTOTAL COSTO PERSONAL PROFESIONAL (1) 5
PERSONAL TECNICO
CONCEPTO | A B C D E F
SUELDO VALOR TOTAL
Personal % F.M No. DE
erse CANTIDAD | MES , MES PARCIAL
Técnico Neaico | DEDICACION | (%) BxCxp) | MESES o
SUBTOTAL COSTO PERSONAL TECNICO (2) $
OTROS COSTOS DIRECTOS
CONCEPTO
OTROS COSTOS DIRECTOS UNIDAD | CANTIDAD | VR.UNITARIO | TOTAL
: PARCIAL
SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (3) $
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- SUNTOS L HACENOS POSIBLE
RESUMEN GENERAL PROPUESTA ECONOMICA
VALOR TOTAL (1+2+3) $
IVA 19% 3
VALOR TOTAL CONSULTORIA $
FM: Factor Multiplicador
ITEM DESCRIPCION %
A Salario Basico (Némina Total Mensual) 100,00%
B Prestaciones Sociales

Prima de servicios

Cesantias

Intereses sobre cesantias

Vacaciones

C. Sistema de Seguridad Social Integral

Pension

Salud

ARP

Subsidio Familiar

SENA

ICBF

Subtotal B+C

D. Otros

Dotacion

Subtotal A+B+C+D

E. Costos Indirectos
E1 Gastos Generales
E2 Gastos legales

Subtotal (E1+E2)

F. Honorarios (Incluye Gastos Contingentes)

FACTOR MULTIPLICADOR (A+B+C+D+E+F)

Nota: Este formato debera presentarse en Excel y PDF.
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FORMATO 6 ,
FORMATO DE DECLARACION JURAMENTADA INEXISTENCIA CONFLICTO DE INTERES

Ciudad y Fecha:

Sefiores
PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER
Bogota D.C.

El (los) abajo(s) firmante(s), actuando en nombre y representacion de [nombre del Interesado. En el caso de Interesado
Plural, debe incluirse el nombre del Interesado Plural, asi como el nombre de cada uno de sus integrantes] para la
presentacion de la propuesta y/o suscripcion del contrato dentro de la Convocatoria No. PAF-EUC-I-XXX-2019 para
contratar “INTERVENTORIA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL,
JURIDICA Y TECNICA) A LA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.” manifiesto(amos) bajo la gravedad del juramento que
ni yo ni ninguno de los integrantes del consorcio o de la unién temporal o de la persona juridica que represento,
nos _encontramos incursos ni de manera individual o como integrante de un consorcio o unién temporal, en los
siguientes conflictos de interés:

1 Incurrir en las causales previstas en la Ley 734 de 2002, articulo 11 de la Ley 1437 de 2011 y demas normas
concordantes.

2 Tener contratos de obra suscritos o en ejecucion con Findeter o con la Contratante. Este conflicto se considerara
hasta la liquidacién de dichos contratos de obra. Este conflicto lo sera también respecto de los socios en
sociedades distintas de las anénimas abiertas.

Se establece este conflicto de intereses a efectos de mitigar el riesgo de afectacion e la moralidad administrativa
frente a la posibilidad de que se llegue a presentar una mutua vigilancia por parte de dos contratistas.

3 Tener contratos de ejecucion condicional por fases suscritos o en ejecucién con Findeter o con la Contratante.
Este conflicto se considerara hasta la liquidacién de dichos contratos de ejecucion condicional por fases. Este
conflicto lo sera también respecto de los socios en sociedades distintas de las anénimas abiertas.

Se establece este conflicto de intereses a efectos de mitigar el riesgo de afectacion e la moralidad administrativa
frente a la posibilidad de que se llegue a presentar una mutua vigilancia por parte de dos contratistas.

4 Haber participado en la estructuracion, evaluacion, aprobacion, viabilizacidn, financiacidn del proyecto objeto de la
presente convocatoria, asi como en la estructuracion de los Términos de Referencia y en la evaluacion y seleccion

del proceso de contratacion. Este conflicto lo sera también respecto socios en sociedades distintas de las
andénimas abiertas.

Atentamente,

Firmas:

[Suscribiran el documento el Interesado Individual o todos los integrantes del Interesado Plural. Las personas juridicas
lo haran a través de los representantes legales acreditados dentro de los documentos de existencia y representacion
legal y/o poderes conferidos y allegados a la presente Convocatoria.]
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FORMATO DE DECLARACION JURAMENTADA SOBRE LAS CLAUSULAS PENALES DE APREMIO,
CLAUSULAS PENALES (NO APREMIO), MULTAS, SANCIONES, DECLARATORIAS DE INCUMPLIMIENTO,
TERMINACION UNILATERAL O CADUCIDAD POR INCUMPLIMIENTOS DEL CONTRATISTA IMPUESTAS

Ciudad y Fecha:

Sefiores

PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER

Bogota D.C.

El abajo firmante, para efectos de la Evaluacion factor de cumplimiento de contratos anteriores dentro de la
Convocatoria No. PAF-EUC-I-xxx-2019, manifiesto bajo la gravedad del juramento que [me han impuesto o declarado
(en caso de persona natural)] ___[a la sociedad que represento (en caso de persona juridica)] ____ en los contratos en
los cuales he ostentado la calidad de contratista, dentro de los tres (3) afios anteriores al cierre del presente proceso de
contratacion, las clausulas penales (no apremio), clausulas penales de apremio, multas, o sanciones; o dentro de los
cinco (5) afios anteriores al cierre del presente proceso de contratacion declaratorias de incumplimiento, o terminacién
unilateral o caducidad, las cuales relaciono a continuacion:

Medida(s) impuesta(s)

Niumero de veces impuesta Contrato Contratante Nombre de la persona a quien se le
N° impuso la medida

Clausula(s)
(No apremio)

Penal(es)

Clausula(s)
de Apremio

Penal(es)

Multa(s)

Sanciones

Declaracion de
Incumplimiento

Terminacion Unilateral

Caducidad

PN R WOIN =R WM = WOIN = B WO IN = A WO = W IN | =

El proponente bajo la gravedad del juramento manifiesta que la informacion antes consignada es veraz y en
consecuencia se responsabiliza de lo aqui consignado. Y debera presentar los documentos que respaldan lo aqui
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consignado y los demas que se le requieran.

No obstante lo anterior, la CONTRATANTE se reserva el derecho de verificar la informacion reportada en el presente
formato.

EN CASO QUE AL PROPONENTE NO LE HAYAN IMPUESTO ESTE TIPO DE SANCIONES COMO CONTRATISTA,
DILIGENCIAR EL SIGUIENTE PARRAFO:

El abajo firmante, para efectos de la Evaluacién Factor de Cumplimiento de Contratos Anteriores dentro de la
Convocatoria del asunto, manifiesto bajo la gravedad del juramento que no me han impuesto ____ (en caso de persona
natural) / a la sociedad que represento (en caso de persona juridica), dentro los tres (3) afios anteriores al cierre
del presente proceso de contratacion, clausulas penales, clausulas penales de apremio, multas, o sanciones; o dentro
de los cinco (5) afios anteriores al cierre del presente proceso de contratacién declaratorias de incumplimiento, o
terminacion unilateral, o caducidad, impuestas o declaradas en los contratos en los cuales he ostentado la calidad de
contratista.

No obstante lo anterior, la CONTRATANTE se reserva el derecho de verificar la informacion reportada en el presente
formato.

Atentamente,
Firmas:

[Suscribiran el documento la persona natural o el representante legal de persona juridica que se presente de manera
individual en la presente Convocatoria y en el caso de uniones temporales o consorcios se debera aportar la
certificacién juramentada suscrita por cada uno de sus integrantes.]

[Las personas naturales o juridicas que obren como proponentes en el presente proceso de contratacion en forma
individual o conjunta (Uniones temporales o consorcios) que se encuentren inscritas en el Registro Unico de
Proponentes del Registro Unico Empresarial de la Cémara de Comercio, DEBERAN aportar el certificado de este
registro de cada uno de los inscritos, expedido dentro de los treinta (30) dias calendario anteriores a la fecha de cierre de
la presente convocatoria.]
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ANEXO TECNICO

La presente convocatoria tiene como objeto CONTRATAR “LA INTERVENTORIA INTEGRAL
(ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURIDICA Y
TECNICA) A LA REVISION Y VALIDACION DE ESTUDIOS Y DISENOS Y LA
CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN COLEGIO UBICADO EN LA
1.0BJETO Y URBANIZACION ACANTO EN EL MUNICIPIO DE SOACHA, DEPARTAMENTO DE
ALCANCEDEL | CUNDINAMARCA” con actividades, presupuestos y productos definidos, por el esquema de
OBJETO pago por precio global sin formula de reajuste.

1.1. ALCANCE DEL PROYECTO

De conformidad con el objeto a contratar se construira y se pondré en funcionamiento un Colegio
para 1440 estudiantes. ubicado en la urbanizacion Acanto en el municipio de Soacha,
Departamento de Cundinamarca, basado en los requerimientos de areas minimas conforme la
normatividad vigente.

Las obras y edificaciones que se ejecuten deberan ser completamente funcionales e integrales,
por lo cual el contratista debera contemplar la totalidad de las obras de ingenieria para su puesta
en optimo estado de funcionamiento y acabados.

Con lo anterior se busca que el Colegio sea disefiado de acuerdo con los estandares y las
normativas establecidas por el municipio o el Gobierno Nacional y sobre la cual se ejercera la
accion interventora con el alcance que a continuacion se determina.

1.2. ALCANCE DE LA INTERVENTORIA

La Interventoria, se encuentra regulada de manera amplia en las siguientes normas generales
de la contratacion, Estatuto Anticorrupcion, Cédigo Disciplinario Unico y la Ley Antitramites::

- Ley 80 de 1993

- Ley 1150 de 2007

- Decreto 1082 de 2015

- Ley 1474 de 2011

- Ley 734 de 2002

- Decreto Ley 19 de 2012

Las anteriores referencias normativas son las aplicables al momento de la presente
Convocatoria, sin perjuicio de la aplicacion de nuevas normas que sean expedidas con
posterioridad a la misma, que modifiquen 0 complementen las mismas.

Teniendo en cuenta que conforme lo indicado en los antecedentes descritos en el numeral 1.1
ANTECEDENTES, del presente documento, se realizard& una interventoria integral
(Administrativa, Financiera, Contable, Ambiental, Social, Juridica Y Técnica durante la ejecucion
del contrato.

La interventoria ademéas de todas las funciones contempladas en el contrato suscrito con
FINDETER, dara su aprobacion o expedira los documentos que solicite la Secretaria de
Planeacién del Municipio de Soacha o cualquier otra entidad para el recibo final de las obras.

La Interventoria integral a contratar tendra obligaciones de caracter:
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ADMINISTRATIVA: Corresponde al seguimiento, control y evaluacién de las condiciones,
procesos y procedimientos administrativos que deban cumplirse durante la marcha y realizacion
del compromiso contractual suscrito para la construccion de las obras, a partir de la adjudicacién
del contrato, hasta la terminacion y liquidacién del contrato.

FINANCIERA: Realizar los procesos y actividades relacionadas con la revision y control del
manejo financiero del Contrato de Obra. Adicionalmente, en caso de que haya lugar en la etapa
de liquidacion, adelantara todas las acciones e insumos necesarios para la liquidacién definitiva,
objeto de esta Interventoria e informar a FINDETER sobre dichas acciones e insumos incluyendo
la revision y concepto sobre la inversién realizada con sus soportes, revisar conceptuar y liquidar
las deudas que a la fecha de la reversion se presenten en caso de que las hubiera; revisar y
conceptuar sobre el cumplimiento de las obligaciones contractuales en materia econémica y
financiera. Ademas de la elaboracion de los formatos que para el proceso de liquidacion que
FINDETER solicite; bajo disposiciones y normas aplicables.

CONTABLE: Corresponde al seguimiento y evaluacién de las condiciones, procesos y
procedimientos contables y financieros que deban ser aplicados dentro de la ejecucién de la
obra, con el fin de controlar el buen manejo e inversion de los recursos, bajo disposiciones y
normas aplicables.

AMBIENTAL: Realizar los procesos y actividades enfocadas en la coordinacion de las diferentes
actividades y métodos de control, tendientes a propiciar que las obras, programas y medidas
planteadas en el plan de manejo ambiental, programas de adaptacién de las guias de manejo
ambiental y requerimientos ambientales, entre otros, que deban ser implementadas para
minimizar los impactos ambientales negativos y maximizar los positivos, de acuerdo con la
normativa aplicable y las directrices que sobre la materia dicten las Autoridades Ambientales
Locales y Nacionales.

SOCIAL: Realizar los procesos y actividades enfocadas en asegurar el cumplimiento de las
obligaciones sociales contenidas en la presente Convocatoria — Plan de Gestion Social. Incluye,
entre otros aspectos, la verificacién del cumplimiento en la ejecucién de los instrumentos de
gestion social establecidos en el PGS, las leyes en materia de atencion al usuario, seguimiento
del trdmite de peticiones, quejas o inquietudes de las comunidades con respecto al manejo social
de la construccion de las obras y de las medidas sociales establecidas en el plan de manejo
ambiental y en general, la verificacion del cumplimiento de las obligaciones sociales estipuladas
en este documento; ; bajo disposiciones y normas aplicables.

JURIDICA: Realizar los procesos y actividades enfocadas a verificar la aplicacion y cumplimiento
de los aspectos regulatorios y contractuales relacionados con el respectivo Contrato de Obra,
asi como apoyar a FINDETER, FONVIVIENDA, y el P.A Asistencia Técnica en todos los aspectos
juridicos que se susciten en el desarrollo del contrato.

TECNICA: Corresponde al seguimiento, control y exigencia en el cumplimiento de la calidad y
cantidad para los materiales y su aplicacion, a la calidad y cantidad de los items de construccién
ejecutados y el seguimiento correspondiente a los procesos y procedimientos correspondientes
al sistema constructivo que se aplica en obra (segun disefios y estudios técnicos suministrados)
y para lo cual debe tener en cuenta los materiales a utilizar, las especificaciones técnicas y
normas de calidad, las técnicas de construccion, los ensayos las pruebas técnicas y de
laboratorio a materiales y su aplicacion, instalaciones técnicas y su instalacién, y correcto recibo
que garantice su funcionamiento, bajo disposiciones y normas aplicables.

Lo anterior sin perjuicio de las demas obligaciones que se desprendan para la debida ejecucion
del contrato.
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A continuacién se relacionan items de referencia a tener en cuenta para el Colegio ubicado en
la Urbanizacién Acanto en el Municipio de Soacha, Departamento de Cundinamarca: .

No. ITEM DE REFERENCIA UND CANTIDAD

Aulas y zonas administrativas
En estos espacios se incluyen los siguientes:

Colegio: Aulas, zonas administrativas, aula multiple-

1 comedor, corredores internos (confinados por dos
muros), tienda escolar, areas de descanso, talleres,
zona de actividades, bodegas, enfermeria y puesto de
vigilante, las cuales deben contemplar las &reas y
especificaciones requeridas y a los lineamientos de
colegios bajo la Norma NTC 4595 Planeamiento y
Disefio de Instalaciones y Ambientes Escolares.

m?2 4002.9

Zonas de servicios
En estos espacios se incluyen los siguientes:

Colegio: En estos espacios se incluyen todas las
areas que por su especificacion contemplan redes
hidrosanitarias O especificaciones especiales. Se

2 incluyen en este item: zona de alimentacion,
despensas, cocina, depdsitos, baterias sanitarias,
duchas, vestier, cocina, cuartos de basuras, cuartos
de aseo, servicios generales, cuartos técnicos, zonas
de lavado, laboratorios y centro de recursos y aula de
tecnologia, las cuales deben contemplar las areas y
especificaciones requeridas y a los lineamientos de
colegios bajo la Norma NTC 4595 Planeamiento y
Disefio de Instalaciones y Ambientes Escolares..

m2 1716.5

Circulacion cubierta abierta

En estos espacios se incluyen todas las circulaciones
abiertas con cubierta independiente O areas cubiertas
por la extension de cubierta de otro espacio
colindante. Se incluyen en este item: rampas

3 | cubiertas, escaleras cubiertas, plazoleta de entrada m2 798.83
cubierta/salida cubierta, y las demas que se incluyan
en el disefio arquitectonico, que cumplan con estas
caracteristicas, las cuales deben contemplar las areas
y especificaciones requeridas y a los lineamientos de
colegios bajo la Norma NTC 4595 Planeamiento y
Disefio de Instalaciones y Ambientes Escolares.

Aire Libre: Zonas Duras
4 . — . m2 2434.63
En estos espacios se incluyen circulaciones abiertas,
cancha multifuncional con su correspondiente
demarcacion, mobiliario, dotacion de arcos y tableros
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y malla contra impacto, plazoletas, y las demas
contempladas en el disefio arquitectonico, con sus
correspondientes actividades preliminares,
excavaciones, adecuaciones del terreno, placas,
obras de confinamiento, acabados, obras de drenaje,
red de media tension (cuando aplique), iluminacion,
mobiliario y todas aquellas obras, actividades e
insumos que garanticen el correcto y adecuado
funcionamiento de las zonas duras, las cuales deben
garantizar el cumplimiento de las normas de
accesibilidad (anchos minimos, pendientes de
rampas, barandas, etc.), ademas incluye cerramiento
incluyendo cimentacion y lo requerido para su correcta
instalacion y funcionamiento; deberéa darse
cumplimiento a las especificaciones requeridas, y a
los lineamientos de colegios bajo la Norma NTC 4595
Planeamiento y Disefio de Instalaciones y Ambientes
Escolares.

Aire Libre: Zonas Blandas

En estos espacios se incluyen preliminares,
excavaciones, obras de drenaje, adecuaciones del
terreno, llenos en tierra negra (no menores a 10 cm),
empradizacién, obras de proteccion, iluminacion,
paisajismo (especies de arboles segun disefio

5 paisajistico avalaqo por la autoridad competente, m2 437453
aprox. una especie cada 50 m2 de zona verde (con
altura no menor a 2 m), y todas aquellas obras,
actividades e insumos que garanticen el correcto y
adecuado funcionamiento de las zonas verdes, las
cuales deben garantizar el cumplimiento de las
especificaciones requeridas y a los lineamientos de
colegios bajo la Norma NTC 4595 Planeamiento y
Disefio de Instalaciones y Ambientes Escolares.

Resulta oportuno y conveniente contar con los servicios de una INTERVENTORIA INTEGRAL
que garantice el cumplimiento de los objetivos del contrato y del proyecto, y que asuma las
obligaciones de seguimiento a su ejecucion con la responsabilidad social, administrativa, fiscal
y disciplinaria que lo cobijan gracias a su actuacion como veedor en calidad de INTERVENTOR,
asegurando el maximo cumplimiento del objeto contractual

Asi las cosas, no Qbstante, los disefios y estudios técnicos suministrados por parte de Findeter,
la INTERVENTORIA tendra dentro de sus obligaciones, entre otras, las siguientes:

. Verificar que el contratista de obra cumpla con realizar consultas frente a las entidades
competentes hasta obtener los documentos que permitan el desarrollo del objeto del
Contrato.

. Verificar que el contratista de obra, en caso de requerirse, tramite, ajuste o actualice ante

las empresas de servicios publicos, los permisos y aprobaciones que se requieran.

. Verificar que el contratista de obra, en caso de requerirse, tramite la modificacion o
prérroga de la licencia de construccién expedida por la Curaduria Urbana
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correspondiente, Secretaria de Planeacion o ante las Entidades Urbanisticas
competentes cuando se requiera. Del mismo modo, esta obligado a asistir a cualquier
tipo de reunién que se citare con este fin y responder a su costa, los requerimientos de
la Curaduria Urbana y/o Entidades Competentes, hasta obtener y entregar a FINDETER
la correspondiente modificacion y/o prérroga de la Licencia de Construccion debidamente
ejecutoriada. Los costos de las copias y de las expensas en caso de que se requiera
para la realizacion de este tramite seran a cargo del CONTRATISTA y se reembolsaran
con cargo a los recursos del proyecto.

. EI CONTRATISTA DE INTERVENTORIA, debera ejecutar el contrato en las
condiciones establecidas en los presentes términos de referencia, su ANEXO
TECNICO, y en el contrato.

o La interventoria debera presentar cada uno de los informes a los que se obliga en el
desarrollo del contrato.

2, Las obligaciones del CONTRATISTA DE INTERVENTORIA estan encaminadas a controlar,
OBLIGACIONES | exigir, absolver, acompafar y verificar el cumplimiento de las obligaciones del contrato para la
GENERALES CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN COLEGIO UBICADO EN LA
URBANIZACION ACANTO EN EL MUNICIPIO DE SOACHA, DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA?”, en los componentes técnicos, administrativos, financieros, contables y
juridicos, para el contrato de la citada convocatoria.

A continuacién, se presentan las obligaciones de caracter general que deben ser entendidas en
armonia con las obligaciones y productos correspondientes, asi:

a. Responder por los resultados de su gestion y por las decisiones técnicas, administrativas y
presupuestales tomadas durante el pazo de ejecucién del contrato.

b. Cumplir y verificar del CONTRATISTA DE OBRA el cumplimiento de las condiciones
administrativas, técnicas, presupuestales, ambientales, seguridad industrial, legales y
sociales.

c. Verificar el cumplimiento de la normatividad vigente por parte del CONTRATISTA DE OBRA
en la ejecucion del contrato y su liquidacion.

d. Verificar los requerimientos exigidos en cada una de las licencias o0 permisos dados por las
entidades competentes para el desarrollo de los contratos.

e. Asegurar que el CONTRATISTA en la ejecucién del contrato se cifia a los plazos, términos,
especificaciones técnicas y demas condiciones pactadas.

f.  Asegurar el cumplimiento por parte del CONTRATISTA DE OBRA de los estudios, disefios
y especificaciones técnicas, que forman parte integral de los Términos de Referencia del
contrato objeto de la presente interventoria.

g. Mantener permanente comunicacion con el CONTRATISTA DE OBRA y con EL
PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER
(FIDUCIARIA BOGOTA S.A.).

h. Evitar que se generen conflictos entre las partes y adoptar medidas tendientes a solucionar
eventuales controversias.

i.  Velar porque la ejecucion del contrato no se interrumpa injustificadamente.

j-  Certificar el cumplimiento o no de las obligaciones del CONTRATISTA DE OBRA acorde
con la realidad de la ejecucion contractual.

k. EIINTERVENTOR debera hacer llegar oportunamente los registros y documentos a EL
PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER
(FIDUCIARIA BOGOTA S.A), con el fin de que éste pueda realizar el control
correspondiente.
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. Contar con una herramienta que permita desarrollar las actividades necesarias para
supervisar y controlar, en tiempo real, la ejecucion del proyecto objeto del presente contrato.

3. EI CONTRATISTA DE INTERVENTORIA se obliga a ejecutar las siguientes obligaciones
OBLIGACIONES generales de caracter administrativas con el fin de cumplir con el objeto contractual:
DE CARACTER
ADMINISTRATIVO Previas al inicio del contrato objeto de Interventoria

a. Suscribir conjuntamente con la Supervisidn designada el Acta de Inicio del CONTRATO DE
INTERVENTORIA.

b. Solicitar a EL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA-
FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A), 0 a quien éste indique, la documentacion e
informacion necesaria para desarrollar adecuadamente la Interventoria.

c. Establecer mecanismos &giles y eficientes para el desarrollo de la Interventoria a su cargo.

d. Revisar y estudiar los documentos e informacién que dieron origen al contrato objeto de
Interventoria, con el propdsito de establecer criterios claros y precisos sobre el alcance del
contrato, que le permitan adelantar con efectividad las labores encomendadas, solicitando
a EL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA FINDETER
(FIDUCIARIA BOGOTA S.A.), las aclaraciones del caso.

e. Revisar en detalle, el CONTRATO DE OBRA objeto de la Interventoria con el fin de
enterarse de cada una de las clausulas contractuales, plazos, y obligaciones del
CONTRATISTA

f.  Revisar y verificar toda la documentacion técnica, legal, ambiental, seguridad industrial y
economica requerida para la ejecucién del proyecto, con el objeto de proponer
recomendaciones para poder desarrollar el CONTRATO DE OBRA sin ninglin contratiempo
y dando cumplimiento al marco normativo que le pueda afectar.

g. Revisary aprobar, previo a la suscripcién del acta de inicio del CONTRATO DE OBRA las
hojas de vida del equipo de trabajo presentado por el CONTRATISTA DE OBRA, de
conformidad con lo establecido en el anexo técnico del convenio de asociacién. Para el
efecto debera revisar la formacion académica y las certificaciones de experiencia general y
especifica de conformidad con los criterios y metodologia establecida en el anexo técnico
del convenio de asociacion que dieron origen al contrato objeto de Interventoria.

h. Verificar que el personal propuesto por el CONTRATISTA DE OBRA se encuentre vinculado
al mismo mediante contrato de trabajo o de prestacién de servicios, asi como estar afiliado
y al dia con los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral.

i. Revisar y verificar que los amparos correspondientes a las garantias suscritas por el
CONTRATISTA DE OBRA, se hallen conforme lo exigido en el anexo técnico del convenio
de asociacion del contrato objeto de esta interventoria, para efectos de su presentacion y
aprobacion por parte de la CONTRATANTE.

j-  Aprobar la metodologia y programacién de actividades del CONTRATO DE OBRA. Asi
mismo el Programa detallado del recurso humano requerido para la ejecucion de los
trabajos y el flujo de inversidn del contrato, presentados por parte del CONTRATISTA DE
OBRA.

k. Verificar las condiciones de ejecutabilidad del proyecto.

I.  Aportar toda la documentacion requerida para la suscripcién del acta de Inicio del contrato
de interventoria.

m. Verificar y aprobar toda la documentacion requerida para la suscripcion del acta de Inicio
del contrato de obra.

Durante la ejecucion del contrato objeto de la Interventoria

a.  Cumplir y hacer cumplir por parte del CONTRATISTA DE OBRA durante el desarrollo del
contrato, lo establecido en el anexo técnico del convenio de asociacion, referente a los
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requisitos exigidos de los perfiles profesionales del recurso humano y el tiempo de
dedicacion de los mismos al contrato, asi como el equipo exigido para la ejecucion de los
trabajos. Ademas, de ser necesario, podra exigir el cambio de personal o0 equipos, siempre
y cuando esté de acuerdo con lo establecido en el contrato.

b. Si el CONTRATISTA DE OBRA solicita cambios de personal durante la ejecucién del
contrato, la Interventoria deberé revisar y aprobar cualquier relevo o cambio en el equipo
de trabajo del CONTRATISTA, y verificar que cumpla con lo establecido en el anexo técnico
del convenio de asociacion, dejar el registro respectivo e informar a EL PATRIMONIO
AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA
S.A).

c. Programar y coordinar con el CONTRATISTA DE OBRA y EL PATRIMONIO AUTONOMO
FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A), las
reuniones de seguimiento a la ejecucion del contrato. En estas reuniones se presenta el
estado de avance del contrato, asi como se tratan y analizan temas y problemas
relacionados con el desarrollo del proyecto, acordando entre las partes soluciones practicas
y oportunas.

d. Convocar, cuando se requiera, al ENTE TERRITORIAL y al prestador de servicios publicos
a los comités de seguimiento que se desarrollen semanalmente durante la ejecucién del
Proyecto. Los comités de seguimiento son reuniones en las que se revisaran las actas de
las reuniones anteriores, con el fin de comprobar el avance de todos los acuerdos
establecidos ademas de realizar una revision del estado actual del proyecto; en dicho comité
se pueden establecer compromisos, requerimientos, solicitudes de gestion, inconvenientes
presentados, entre otros; en pro de cumplir con el objeto de esta convocatoria en los
términos establecidos. Los comités deben realizarse semanalmente y dejar registro de los
mismos conforme a los formatos que LA CONTRATANTE indique para ello.

e. Convocary liderar la realizacion de comités técnicos semanales donde se haga seguimiento
a los diferentes aspectos de obra, sociales, ambientales, técnicos, financieros, SISOMA y
comunitarios, el cual estara integrado como minimo por EL CONTRATISTA DE OBRA'Y EL
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA.

f. Atender o responder las observaciones o aclaraciones que solicite EL PATRIMONIO
AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA
S.A.) dentro de los tres (3) dias habiles siguientes al requerimiento.

g. Suscribir las actas relacionadas con el contrato objeto de interventoria, tales como: de inicio,
recibo parcial, seguimiento, suspension, reinicio, terminacion, entrega, de entrega y recibo
a satisfaccion final y liquidacion.

h. Remitir, llegada la necesidad de suspender la ejecucion del contrato objeto de esta
Interventoria, a EL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA-
FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.) un concepto técnico en el cual se soporte la
solicitud a fin de que al Supervisor manifieste su aval o rechazo. En caso afirmativo, el
INTERVENTOR debera diligenciar el acta de suspension para el contrato de ejecucion y
para el de Interventoria, simultineamente y remitirlos a EL PATRIMONIO AUTONOMO
FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA SA)
debidamente diligenciados y suscritos para visto bueno del Supervisor. Una vez resuelta la
situacion que motivo la suspension de los contratos, el INTERVENTOR dara aviso a LA
CONTRATANTE y a FINDETER vy remitira diligenciadas y suscritas las correspondientes
actas de reinicio correspondientes para visto bueno, junto con la correspondiente
modificacion de las pdlizas.
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i. Realizar seguimiento y monitoreo constante al cumplimiento de las obligaciones a cargo del
CONTRATISTA DE OBRA, en las condiciones de calidad exigidas y en la oportunidad
pactada, para lo cual debera solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el
desarrollo de la ejecucion contractual, de tal forma que se generen alertas tempranas sobre
los aspectos que pueden dificultar, retrasar o afectar la ejecucion del Proyecto.

j-  Acopiar de manera ordenada en medio fisico y en medio magnético, la documentacion
producida en la ejecucion del proyecto, de tal manera que la CONTRATANTE tenga acceso
a la misma en cualquier momento.

k. Establecer mecanismos agiles y eficientes para el desarrollo de la INTERVENTORIA a su
cargo.

I Llevar estricto control sobre la correspondencia que se produzca con el CONTRATISTA DE
OBRA, durante el desarrollo del CONTRATO, de tal forma que la CONTRATANTE cuente
con los insumos para intervenir oportunamente frente a las solicitudes presentadas.

m. Adelantar cualquier otra actuacion administrativa, necesaria para la correcta administracion
del CONTRATO DE OBRA objeto de interventoria.

n. Estudiar las sugerencias, consultas y reclamaciones presentadas por el CONTRATISTA DE
OBRA y emitir un concepto a EL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA
TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.) para la resolucion final de las mismas.

o. Estudiar, analizar, conceptuar y absolver de manera oportuna las sugerencias,
reclamaciones, peticiones y consultas que presente el CONTRATISTA DE OBRA. Las
respuestas deberan estar soportadas y documentadas con la debida justificacion técnica,
financiera, contable, administrativa y juridica, segun corresponda, en los casos y términos
que se soliciten, remitiéndolas al supervisor del contrato.

p. Elaborar, revisar, suscribir y radicar las actas y demas documentos necesarios para la
ejecucion del contrato.

q. Levantar actas de todas las reuniones que se produzcan con ocasién de la ejecucién del
contrato y entregar copia de la misma a cada uno de los participantes al término de la
reunion.

r.  Velar por el oportuno tramite de las solicitudes y peticiones que hagan los particulares o las
autoridades en relacion con el desarrollo del proyecto.

s. Recomendar por escrito las acciones necesarias para la mejor ejecuciéon del contrato
apuntando a su optimizacion financiera y técnica.

t.  Atender oportunamente durante la etapa contractual y post contractual del CONTRATO DE
INTERVENTORIA, las solicitudes que le formule la CONTRATANTE o FINDETER en el
marco de la asistencia técnica en procesos administrativos o judiciales, segun el caso, que
se lleguen a adelantar con ocasién de la ejecucion del proyecto.

u. Acompafiar ala CONTRATANTE o FINDETER, en los procesos administrativos y judiciales
que se lleguen a iniciar en cualquier momento, ain después de haber realizado la
liquidacién del CONTRATO DE INTERVENTORIA, y tramitar aquellas actuaciones a que
haya lugar.

v. Realizar todos y cada uno de los tramites necesarios para que el personal del
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA porte un documento que lo acredite como tal.

w. Cumplir y atender de manera oportuna las instrucciones impartidas por la CONTRATANTE
y 0 supervisor designado.

X. Informar a la CONTRATANTE con frecuencia semanal, cuéles han sido las gestiones
adelantadas por parte del personal profesional del CONTRATISTA DE OBRA, y por parte
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del personal del CONTRATISTA DE INTERVENTORIA, tendientes a solucionar de fondo
los inconvenientes que vayan surgiendo durante la ejecucion del proyecto.

y. Poner en conocimiento de la CONTRATANTE vy el Supervisor designado, de manera
oportuna todas las comunicaciones que se generen en el ejercicio del Contrato de
Interventoria.

z. Suministrar de manera oportuna a EL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO
ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.) toda la base documental
que de fe del cumplimiento de su contrato y del seguimiento y control del contrato objeto de
su Interventoria.

aa. Exigir al CONTRATISTA DE OBRA la informacién que considere necesaria, recomendar lo
que estime y contribuya a la mejor ejecucién del contrato, y en general adoptar las medidas
que propendan por la 6ptima ejecucion del objeto contratado.

bb. Dejar constancia escrita de todas sus actuaciones. Las 6rdenes e instrucciones que imparta
son de obligatorio cumplimiento siempre y cuando estén en concordancia con la Ley y lo
pactado.

cc. Verificar que existan las licencias o permisos necesarios para la ejecucion de la obra, asi
mismo revisar los requisitos exigidos por las entidades competentes a través de dichos
permisos con el fin de garantizar su implementacion antes de su inicio

dd. Exigir al CONTRATISTA la entrega del presupuesto con sus correspondientes analisis de
precios unitarios.

Nota: En ningln caso se considerara el presupuesto y los anélisis de precios unitarios,
presentados por el contratista, como contractuales dado que la modalidad de contratacién es
precio global fijo, estos productos solo son de caracter indicativo para la Entidad.

ee. Revisar periddicamente la implementacion efectiva del plan de acompafiamiento social, de
acuerdo con las cldusulas contractuales establecidas. Debera verificar las actividades
realizadas, la vinculacion adecuada de personas vulnerables y sus condiciones de trabajo,
el cumplimiento de indicadores, ademéas de revisar y validar las fuentes de verificacion
remitidas por el CONTRATISTA. Asi mismo, canalizara oportunamente hacia EL
PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER
(FIDUCIARIA BOGOTA S.A.), las quejas y reclamos que presente la comunidad sobre el
proyecto.

ff. Participar y asegurar la ejecucion las socializaciones del proyecto con la comunidad
beneficiaria por parte del CONTRATISTA DE OBRA previo al inicio de la ejecucién de obra,
con el fin identificar las expectativas de la comunidad.

gg. Exigiral CONTRATISTA laimplementacién de programas de comunicacion permanente con
la comunidad, e informar a la comunidad donde se desarrollaran las obras, sobre el alcance,
magnitud, impacto y beneficio de las mismas.

hh. Suscribir con el CONTRATISTA un acta del estado inicial del entorno de la obra o actas de
vecindad, para comparar al final si pudo existir algiin deterioro a propiedades de terceros.
Es muy importante tener una resefia fotogréafica o filmica de los posibles puntos aledafios a
la obra, que presenten agrietamientos o deterioros notables antes del inicio de la obra, para
que al final no haya lugar a reclamaciones.

ii.  Velar porque se realice la socializacion de la obra a la comunidad involucrada antes de
iniciar la ejecucién de la obra fisica. De igual manera informar de manera oportuna a LA
CONTRATANTE vy al supervisor designado los inconvenientes encontrados.
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ji- Cumplir y hacer cumplir al CONTRATISTA DE OBRA en lo referente a la afiliacion al
Sistema General de Seguridad Social (Salud, pensiones y riesgos profesionales), asi como
el cumplimiento de pago de obligaciones parafiscales de todo el personal a su cargo de
acuerdo con lo dispuesto en la ley. Cuando la INTERVENTORIA establezca que existe
incumplimiento en este aspecto por parte del CONTRATISTA informara, en primera
instancia a la CONTRATANTE para efecto de las sanciones previstas por incumplimiento.

kk. Cumplir y hacer cumplir al CONTRATISTA DE OBRA las obligaciones laborales que se
generen con relacion al contrato suscrito.

IIl. Exigir al CONTRATISTA DE OBRA la implementacion del Programa de Seguridad y Salud
Ocupacional elaborado para la obra, informando oportunamente los avances y actividades
desarrolladas en este tema.

mm. Velar porque en el cumplimiento de los Planes de Manejo Ambiental, Manejo de Trafico y
de Seguridad Industrial, se minimicen los riesgos e impactos que la obra genera tanto en la
comunidad como en el medio ambiente.

nn. Informar de manera inmediata y por escrito los accidentes de trabajo que se presentan en
la obra, su analisis y acciones a tomar para que no se vuelvan a presentar.

00. Cumplir con la entrega de los informes semanales, mensuales y final requeridos por EL
PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER
(FIDUCIARIA BOGOTA S.A.) al supervisor designado, en los cuales se presente el estado
de ejecucion, avance, registro fotografico y terminacién del contrato. El Informe semanal
debera presentarse el primer dia habil de la semana y el mensual debera presentarse dentro
de los tres (3) dias habiles siguientes al vencimiento del mismo, en los cuales se evidencien
los aspectos mas relevantes de las actividades desarrolladas, segtn el formato establecido.

pp. Elaborar y llevar un registro fotografico y filmico de manera cronoldgica del avance de la
obra, y donde se evidencien el estado del antes, durante y el después, de la zona
intervenida.

qq. Exigir al CONTRATISTA DE OBRAy su equipo de trabajo, el cumplimiento de las normas
de seguridad, higiene, salud ocupacional y ambiental que sean aplicables del proyecto, y
cumplirlas al interior de su equipo de trabajo

rr. Verificar el cumplimiento por parte del CONTRATISTA DE OBRA de vincular a la ejecucion
de la obra, como minimo en un Sesenta por ciento (60%) del personal de obra no calificado,
a individuos de la zona de influencia de la misma, dando prioridad a los habitantes de la
urbanizacion beneficiaria donde se esta desarrollando el proyecto y evaluar en los casos en
los que el contratista demuestre la imposibilidad de cumplimiento por circunstancias que
afecten la ejecucion de la obra, con la finalidad de ajustar este porcentaje.

ss. Incluir y mantener actualizada la informacién del cronograma del proyecto en la plataforma
digital que Findeter determine, para el monitoreo y seguimiento integral de obras, conforme
al contrato, las modificaciones contractuales que se presenten y la periodicidad que el
supervisor determine. Lo anterior se debe efectuar a partir de la entrega del usuario y
contrasefia que le sea informado por Findeter para el manejo de la plataforma digital

tt. Las demas que de conformidad con la normatividad vigente y con su naturaleza
correspondan a la funcion de Interventoria en lo que a obligaciones administrativas se
refiere.

Posterior a la terminacién del Contrato objeto de Interventoria:
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a. Elaborar y suscribir oportunamente el acta de terminacidn de contrato y dejar consignadas
las observaciones pertinentes que no permitieron el recibo a satisfaccion del proyecto.

b. Elaborar y suscribir el acta de recibo a satisfaccion (Acta de entrega y recibo a satisfaccion
final del objeto contractual).

c. Elaborar el proyecto de Acta de liquidacion del contrato objeto de la Interventoria en un
tiempo maximo de 45 dias calendario contado a partir de la fecha de terminacién y remitirla
a EL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER
(FIDUCIARIA BOGOTA S.A.) para su revision y aprobacion final junto con la totalidad de
los soportes.

d. Exigir y obtener del CONTRATISTA los paz y salvos a los que haya lugar segun la
naturaleza del contrato.

e. Garantizar el proceso de liquidacion del CONTRATO DE OBRA y el CONTRATO DE

INTERVENTORIA.
4,
OBLIGACIONES | EI CONTRATISTA DE INTERVENTORIA se obliga a ejecutar las siguientes obligaciones
JURIDICAS generales de caracter juridico, con el fin de cumplir con el objeto contractual:

a. Adoptar las medidas necesarias para que el CONTRATO DE OBRA se desarrolle en
condiciones de eficacia, eficiencia y oportunidad.

b. Verificar y exigir que se otorguen las garantias establecidas, velar por que estas
permanezcan vigentes de acuerdo con las condiciones estipuladas en el contrato y realizar
al CONTRATISTA los requerimientos del caso, cuando sea necesario modificar las mismas
en valor o en plazo. En caso de que el CONTRATISTA no realice las ampliaciones a que
haya Iugar, el INTERVENTOR debera informar a EL PATRIMONIO AUTONOMO
FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.) de este
evento, con el fin de que se tomen las medidas respectivas.

c. Entregar informacion a la CONTRATANTE y al Supervisor designado, relacionada con el
incumplimiento del CONTRATO DE OBRA, con hechos o circunstancias que puedan
constituir actos de corrupcioén tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o
pongan en riesgo el cumplimiento del CONTRATO DE OBRA.

d. En caso de cualquier tipo de incumplimiento del contrato, el INTERVENTOR debera
entregar al Supervisor designado un concepto el cual debe contener los hechos que puedan
constituir un retraso en la ejecucion total o parcial de las obligaciones adquiridas en virtud
del presente contrato, o del incumplimiento de una o varias de las obligaciones a cargo de
EI CONTRATISTA DE OBRA segUn el caso, aportando las evidencias que asi lo soporten;
asi como la tasacion por los presuntos retrasos o incumplimientos.

e. Informar de manera oportuna sobre cualquier situacion que pueda llegar a implicar una
modificacion contractual.

f.  Velar por el cumplimiento de las obligaciones laborales y aportes parafiscales que se
generen con relacion al contrato suscrito, en especial verificando que los empleados del
CONTRATISTA DE OBRA se encuentren afiliados al Sistema de Seguridad Social (salud,
pensiones Y riesgos profesionales) y se dé cumplimiento a la Ley 789 de 2002, Ley 797 de
2003 y sus decretos reglamentarios y demas normas concordantes, asi como aquellas
normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan.

g. Proyectar el acta de terminacion, el acta de entrega y recibo a satisfaccion DEL CONTRATO
DE EJECUCION DEL PROYECTO asi como el acta de entrega al municipio y las demas
actas necesarias en el marco del CONTRATO DE OBRA.
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h. Proyectar, aprobar y firmar segln corresponda, el acta de inicio, acta de terminacién, acta
de entrega, acta de entrega y recibo a satisfaccion final de obra y acta de liquidacién del
CONTRATO DE OBRA y del CONTRATO DE INTERVENTORIA, allegando la
documentacion requerida, de acuerdo con los lineamientos y plazos establecidos por la
CONTRATANTE. Atender los requerimientos de la Contratante y el supervisor designado
hasta lograr la suscripcion de las actas por parte del CONTRATISTA DE OBRA.

i.  Estudiar y conocer la organizacion y normatividad vigente de la CONTRATANTE, para su
aplicacion y cumplimiento en el contrato principal y en el CONTRATO DE
INTERVENTORIA, en especial lo establecido en el Manual Operativo del Patrimonio
Auténomo.

j- Cumplir y atender las instrucciones impartidas por la CONTRATANTE y el Supervisor
designado, que en materia juridica y legal se formulen.

k. Poner en conocimiento de la CONTRATANTE vy el Supervisor designado, de manera
oportuna todas las comunicaciones que se generen en el ejercicio del Contrato de
Interventoria.

. Demas que de conformidad con la normatividad vigente y con su naturaleza correspondan
a la funcién de interventoria en lo que a obligaciones juridicas y legales se refiere.

5. El CONTRATISTA DE INTERVENTORIA se obliga a ejecutar las siguientes obligaciones

OBLIGACIONES | generales de caracter técnico con el fin de cumplir con el objeto contractual:

TECNICAS

a. Conocer previamente a la iniciacion de los contratos (interventoria y el contrato objeto de
esta), la localizacion de las obras en el terreno, para identificar qué areas de interés
ambiental se van a intervenir y cuales son las exigencias de la autoridad ambiental
competente para su intervencion.

b. Verificar y aprobar la localizacion de los trabajos y de sus condiciones técnicas para iniciar
y desarrollar el objeto del contrato.

c. Verificar, exigir y controlar permanentemente que el CONTRATISTA DE OBRA cuente con
la infraestructura fisica y el recurso humano suficiente para adelantar la implementacion y
cumplimiento de los requerimientos exigidos por las entidades competentes a través de las
licencias o permisos otorgados para el desarrollo del contrato.

d. Asegurar y verificar el cumplimiento por parte del CONTRATISTA DE OBRA de todas las
condiciones, entregables y especificaciones técnicas contenidas segln los disefios y
estudios técnicos entregados, anexo técnico del proceso objeto de la presente interventoria.

e. Verificar que los estudios y disefios entregados cumplan con las normas y especificaciones
técnicas establecidas para la tipologia del proyecto. En caso de identificacion de cambios
en las especificaciones o en los disefios, debera informar a la supervisién por parte de
Findeter para su evaluacion y aprobacion. Para el efecto deberé tener disponible el personal
exigido en los presentes términos de referencia.

f.  Revisar y validar los Estudios y Disefios del proyecto objeto de Interventoria, entregando
bien sea una No Objecion sobre los estudios y disefios presentados, o los disefios ajustados
y definitivos para adelantar la construccion.

g. Verificar el cumplimiento por parte del CONTRATISTA del Plan de Manejo Ambiental y el
Plan de Manejo de Transito.

h. Verificar el cumplimiento del CONTRATISTA DE OBRA, frente a la obligacién de
identificacion, gestion o actualizacidn de permisos y licencias necesarias para ejecucion del
proyecto, asi como el costo de las mismas, los cuales dependen de la naturaleza del mismo,
esto incluye permisos de vertimientos, ocupacién de cauces, servidumbres y legalidad de

lotes, permisos ambientales, Licencia de construccién, entre otros.
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i. Verificar los requerimientos exigidos en las licencias, permisos, resoluciones y demas
requisitos indispensables para el desarrollo normal del contrato. Para el efecto debera tener
disponible para consulta inmediata un compendio impreso de los permisos y resoluciones
aplicables segun el tipo de proyecto.

j. Emitir los conceptos que EL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA
TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.) solicite en marco de la ejecucion de
su contrato dentro del plazo requerido.

k. Emitir los conceptos técnicos de aprobacion correspondiente a la obra o modificaciones que
se aprueben conforme lo descrito en las obligaciones de los literales e y f.

I Cualquier cambio que se requiera efectuar a un disefio, debe ser previamente autorizado a
EL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER
(FIDUCIARIA BOGOTA S.A.) a través del Supervisor. Por ningtn motivo se deben efectuar
cambios a los disefios por su cuenta, porque en ese momento la responsabilidad del
disefiador sobre las obras pasa a ser del INTERVENTOR.

. Asegurar y acompafiar el proceso de socializacién a la comunidad.

n. Velar por el cumplimiento por parte del CONTRATISTA de la normatividad ambiental y plan
de manejo ambiental. Para el efecto debera contar en obra con un compendio impreso de
las normas vigentes aplicables segun el tipo de proyecto que se ejecute.

0. Adelantar revisiéon permanente de todas las obligaciones y productos del CONTRATO DE
OBRA, de forma que controle la correcta ejecucion del objeto contractual y el cumplimiento
de las condiciones de calidad y oportunidad a las que se obligd el CONTRATISTA DE
OBRA.

p. Revisar y aprobar el disefio propuesto por parte del CONTRATISTA DE OBRA para el
cerramiento provisional de la obra o de las zonas por intervenir, de manera tal que se proteja
los sitios de construccion de la obra del acceso de personas ajenas a los trabajos, evite
perturbaciones de transito e incomodidades a los vecinos.

q. Asegurar el cumplimiento del cronograma, por parte del CONTRATISTA DE OBRA,
solicitando los ajustes pertinentes, hacerle seguimiento en tiempo real a dichos
cronogramas; requerir al CONTRATISTA DE OBRA que explique las desviaciones del
cronograma que se generen; promover con el CONTRATISTA DE OBRA medidas de
reaccion para superar las causas que dieron lugar a las desviaciones del cronograma; si las
causas de las desviaciones no se superan, generar alertas oportunas a la CONTRATANTE
y al supervisor designado, reflejando toda la trazabilidad y gestion del CONTRATISTA DE
INTERVENTORIA, sin perjuicio de las facultades que ala CONTRATANTE le corresponden.

r.  Velar por el cumplimiento del cronograma y flujo de inversion del contrato, efectuando
controles periodicos de las actividades programadas suscribiendo el acta respectiva, asi
mismo recomendar los ajustes a los que haya lugar. En caso de incumplimiento, el
INTERVENTOR deberéa informar oportunamente a EL PATRIMONIO AUTONOMO
FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.) y sugerir
si es el caso la aplicacion de los procedimientos sancionatorios establecidos en el contrato.

s. Promover con el CONTRATISTA DE OBRA planes especiales de reaccion, con acciones
eficaces para solucionar y superar las situaciones que dificulten la ejecucion del contrato o
que representen riesgos de gestion y hacerle seguimiento permanente al cumplimiento de
dichos planes.

t.  Estudiar y resolver oportunamente los requerimientos de caracter técnico que no impliquen
modificaciones al CONTRATO DE OBRA. En caso de requerir modificaciones, el
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA debera comunicarle de manera inmediata a la
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CONTRATANTE vy al Supervisor designado, para su decisién, comunicacion que debera ir
acompafiada de su concepto y soportadas con la debida justificacién técnica, financiera,
contable, administrativa y juridica, segun corresponda.

u. Abrir, llevar y tener la custodia del libro o bitacora para registrar en él, el personal diario,
tanto del CONTRATISTA DE INTERVENTORIA como el personal del CONTRATISTA DE
OBRA con sus respectivas firmas, los equipos, las novedades, drdenes e instrucciones
impartidas durante el plazo del contrato, garantizando su permanencia en la obra.

v. Impartir por escrito las instrucciones de caracter obligatorio al CONTRATISTA DE OBRA de
conformidad con lo establecido, en el marco de la ley y de lo pactado contractualmente.

w. Requerir al CONTRATISTA DE OBRA el cumplimiento de las obligaciones previstas en el
CONTRATO DE OBRA y en las leyes y normas que le sean aplicables de manera escrita
informando oportunamente a la CONTRATANTE vy al Supervisor designado.

X. Revisar durante la ejecucion del proyecto la permanencia de las referencias topograficas y
exigir al CONTRATISTA DE OBRA su proteccién, traslado o reposicion cuando sea
necesario.

y. Asesorar y suministrar la informacién que requieran la CONTRATANTE, el Supervisor
designado o las Entidades de control de manera oportuna.

z. Emitr documento de justificacion técnica (debidamente soportada) de cualquier
modificacion a los disefios o estudios técnicos entregados por LA CONTRATANTE, cuando
a esto hubiere lugar y presentarla ante el supervisor designado.

aa. Emitir concepto sobre la pertinencia de suscribir prorrogas, suspensiones, prorroga de las
suspensiones o cualquier otra modificacion al CONTRATO DE OBRA, acompafiando las
justificaciones correspondientes y presentando las recomendaciones y el plan de reaccion
con medidas efectivas para conjurar las causales que las motivaron. Estas modificaciones
deben ser razonables y proporcionales.

bb. Revisar las solicitudes de prérrogas, modificaciones, suspensiones, etc., presentadas por el
CONTRATISTA DE OBRA y emitir un concepto técnico al respecto a LA CONTRATANTE.
Adicionalmente, debera elaborar, revisar y remitir dichas solicitudes para su aprobacién con
la suficiente antelacién a la fecha requerida para su implementacion. Dichas solicitudes
deben estar claramente justificadas.

cc. Constatar la informacién suministrada por el CONTRATISTA DE OBRA frente a la
verificacion de cantidades de obra incluidas en el presupuesto y de las actividades
requeridas para la ejecucion del proyecto.

dd. Conceptuar sobre la necesidad de efectuar modificaciones al contrato en lo que respecta a
modificaciones del alcance del proyecto, remitiendo los soportes correspondientes a la
CONTRATANTE vy al supervisor designado. Le esta prohibido al CONTRATISTA DE
INTERVENTORIA aprobar la ejecucion de actividades de obra que no estén contemplados
inicialmente en el CONTRATO, sin que previamente la CONTRATANTE haya suscrito el
respectivo contrato adicional. Cualquier actividad que se ejecute sin la celebracion previa
de la modificacién contractual, sera asumida por cuenta y riesgo del CONTRATISTA DE
INTERVENTORIA y del CONTRATISTA DE OBRA.

ee. Advertir de manera oportuna situaciones que puedan poner en riesgo las inversiones o que
puedan comprometer la funcionalidad del proyecto.

ff. Asistir y participar activamente en los comités técnicos o reuniones, convocadas por la
CONTRATANTE o el supervisor designado.
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gg. Verificar y aprobar la existencia y calidad de planos, disefios, licencias, autorizaciones,
estudios, calculos, especificaciones y demas consideraciones técnicas que estime
necesarias para iniciarla obra por parte del CONTRATISTA.

hh. Controlar e inspeccionar permanentemente la calidad de los trabajos, equipos, materiales,
bienes, insumos y pro-ductos. Para lo anterior, el INTERVENTOR exigira al CONTRATISTA
efectuar los ensayos de laboratorio o pruebas necesarias para el control de calidad de los
mismos, asi como realizar los ensayos de laboratorio o pruebas requeridas para verificar y
aprobar que el CONTRATISTA esté cumpliendo con las normas y especificaciones técnicas
establecidas para el contrato. En caso de que estas pruebas o0 ensayos no cumplan con los
resultados, el INTERVENTOR debera dejar registro de la implementacion y verificacion de
las acciones correctivas pertinentes.

ii. Aprobar los laboratorios donde se llevaran a cabo ensayos de acuerdo a las necesidades
del proyecto, los cuéles deben ser certificados.

jj- Verificar calibraciéon de equipos de topografia y demas utilizados durante la ejecucién del
proyecto.

kk. Verificar la permanencia, calidad y cumplimiento de condiciones técnicas de los diferentes
equipos ofrecidos por el CONTRATISTA DE OBRA para la ejecucién del proyecto.

IIl. Verificar que los materiales pétreos de obra provengan de canteras debidamente aprobadas
por la autoridad competente solicitando al CONTRATISTA DE OBRA los documentos
necesarios para este fin.

mm. Solicitar la demolicién, reconstruccion o reparacion de las obras que no cumplan con las
calidades y especificaciones técnicas exigidas

nn. Verificar y garantizar la disposicion final de los escombros en los sitios autorizados para ello.

00. Aprobar los procedimientos constructivos, de forma tal que sean compatibles, no solo con
los requerimientos técnicos necesarios, sino con las disposiciones legales, las normas
especiales para la gestién y obtencién de las autorizaciones y permisos especificos
requeridos para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales. En caso de que no se
dé cumplimiento a lo anterior EL INTERVENTOR podré ordenar la modificacion de los
procedimientos o la suspension de los trabajos.

pp. Verificar la instalacion de las Vallas por el contratista de obra, en las condiciones y
cantidades exigidas por LA CONTRATANTE, las cuales deberan actualizarse y permanecer
legibles durante todo el plazo de ejecucion del CONTRATO DE OBRA.

q9. Revisar, verificar y aprobar cualquier solicitud de cambio en el equipo de trabajo del
CONTRATISTA DE OBRA durante la ejecucion del CONTRATO, con el fin de que cumpla
con lo ofertado asi como con lo establecido en el anexo técnico del convenio de asociacion,
para lo cual debera emitir un informe y remitirlo a la CONTRANTE y al Supervisor designado.

rr. Poner en conocimiento de la CONTRATANTE vy el Supervisor designado, de manera
oportuna todas las comunicaciones que se generen en el ejercicio del Contrato de
Interventoria.

ss. Verificar de manera permanente y mediante las herramientas necesarias el cumplimiento
por parte del CONTRATISTA DE OBRA frente a la normatividad técnica aplicable a la obra.

tt. Llevar un registro de la provision, consumo y existencia de los materiales explosivos
utilizados en la obra, asi como la medida de las obras que se realicen con su aplicacion, el
equipo utilizado y el personal encargado de su manejo. Ademas del cumplimiento de las
normas vigentes establecidas por el Ministerio de Defensa para su manejo y control.
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uu. Dar visto bueno a las modificaciones técnicas en procedimientos que sean convenientes
para resolver problemas que pueden afectar las obras en construccion, previamente
presentadas por el CONTRATISTA DE OBRA.

vv. Verificar que el CONTRATISTA DE OBRA entregue los planos definitivos de la obra
construida, los cuales deben incluir las modificaciones realizadas durante la ejecucion del
proyecto y aprobar su contenido.

ww. Revisar, estudiar, conceptuar y aprobar los planos record y manuales de operacién y
mantenimiento de obras y equipos elaborados por el CONTRATISTA DE OBRA o el
PROVEEDOR cuando aplique.

xX. Realizar de manera conjunta con el CONTRATISTA DE OBRA las mediciones de
cantidades de obra, registrandolas de manera ordenada y clara, en una bitacora diferente

yy. Tomar las acciones que sean pertinentes y necesarias con el fin que el CONTRATISTA DE
OBRA cumpla con los equipos y en las cantidades ofrecidas.

zz. Solicitar laimplementacién de los frentes de trabajo necesarios para la 6ptima ejecucion del
proyecto dentro del plazo establecido y verificar que el CONTRATISTA DE OBRA cumpla
con esto.

aaa. Verificar que el CONTRATISTA DE OBRA adelante los monitoreos ambientales (agua, aire,
ruido, inventarios) a que haya lugar estipulados en el PMA, en la respectiva licencia
ambiental o frente al trdmite, solicitud y requerimiento de permiso ambiental; cuando
aplique.

bbb.Teniendo en cuenta que la “Curva de Recursos S” permite comparar el avance real Vs. el
avance planificado, con el propésito de establecer las desviaciones del proyecto y tomar
acciones correctivas oportunas, es decir, se convierte en el punto de partida técnico de valor
ganado; el INTERVENTOR debera revisar y verificar el cumplimiento la programacion
entregada, con base en los puntos de obligatorio cumplimiento segln el anexo técnico del
convenio de asociacién. Su no cumplimiento sera causal de las sanciones respectivas.

ccc. Implementar, frentes de trabajo simultaneos a los del CONTRATISTA DE OBRA, que en
todo caso debe ser como minimo UNA (01) jornada de trabajo EXTENDIDA de DOCE (12)
horas como minimo (Jornada: 07:00 a.m. a 07:00 p.m.), exigiendo al CONTRATISTA las
condiciones adecuadas para el desarrollo de las actividades.

ddd.Revisar y aprobar el plan de trabajo y la programacion para la ejecucion del contrato
presentados por el CONTRATISTA antes de la suscripcidn del acta de inicio. Lo anterior
representado en un diagrama de Gantt y PERT, identificando actividades asociadas a los
productos entregables concretos, duracién, relaciones de precedencia entre actividades, y
definicion de la ruta critica del proyecto.

eee. Analizar y conceptuar sobre el alcance y el presupuesto efectivo del proyecto, resultado de

la revision de la documentacion presentada por el contratista si se llega a requerir alguna
modificacién al alcance del proyecto, verificando que el CONTRATISTA DE OBRA haya
cumplido el deber de formular el presupuesto propuesto efectuando comparaciones de
precios, mediante estudios o consultas de las condiciones del mercado de la zona de
ejecucion del proyecto.

fff. Aprobar pagos al CONTRATISTA DE OBRA de los suministros de tuberias, accesorios y
equipos, Unica y exclusivamente cuando se encuentren debidamente instalados, probados
y recibidos a satisfaccion por parte del CONTRATISTA DE INTERVENTORIA.

ggg. Verificar oportuna y permanentemente las actividades establecidas en el contrato, a partir
de la informacién suministrada y presentar un informe a EL PATRIMONIO AUTONOMO
FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.) sobre los
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aspectos que repercutan en el normal desarrollo de los contratos y que puedan implicar
modificaciones a los mismos.

hhh.EL INTERVENTOR, verificara el cumplimiento por parte del CONTRATISTA DE OBRA del
manejo de los posibles impactos derivados de la ejecucion de la obra, teniendo en cuenta
lo relacionado con el manejo de los sobrantes provenientes de la obra y su debida
disposicion acorde a las normas legales, asi como el manejo paisajistico una vez terminada
la obra.

iii. Velar que el contratista de obra realice las gestiones necesarias para los permisos de paso
y de otros requisitos prediales necesarios para la ejecucién del proyecto incluyendo si lo
hubiera las gestiones de servidumbres del predio.

jii- Llevar a cabo las demas actividades conducentes al desarrollo del objeto contractual,
conforme con los requerimientos técnicos pertinentes, certificando el cumplimiento técnico
del contrato en sus diferentes etapas de ejecucion.

kkk. Las demas actuaciones que de conformidad con la normatividad vigente y con su
naturaleza.

6.
OBLIGACIONES
FINANCIERAS Y

CONTABLES

El CONTRATISTA DE INTERVENTORIA se obliga a ejecutar las siguientes obligaciones
generales de caracter financiero y contable con el fin de cumplir con el objeto contractual:

a. Garantizar la eficiente y oportuna inversion de los recursos establecidos en los contratos.

Elaborar junto con el CONTRATISTA las actas de avance en la ejecucion.
Revisar, aprobar y conceptuar, previo cumplimiento de las obligaciones contractuales, sobre
las solicitudes de pago formuladas por el CONTRATISTA DE OBRA, con el fin de garantizar
el cumplimiento de los requisitos establecidos por EL PATRIMONIO ASISTENCIA
TECNICA FIDEICOMISO FINDETER - FIDUCIARIA BOGOTA S.A. y la normatividad
vigente.

d. Llevar un registro cronolégico de los pagos, ajustes y deducciones efectuadas. Asi como de
la relacién de los documentos que allegue EL CONTRATISTA DE OBRA para tal efecto.

e. Verificar que el CONTRATO DE OBRA cuente con recursos econdmicos disponibles
durante todo el plazo de ejecucion.

f. Realizar el seguimiento al avance fisico y financiero al CONTRATO DE OBRA, de acuerdo
con el cronograma, de tal manera que si se detectan atrasos e incumplimientos parciales o
totales, se requiera oportunamente al CONTRATISTA y se adopte un plan de contingencia
adecuado y, de continuar con los mismos, se adopten las medidas pertinentes o se inicien
las acciones legales a que haya lugar.

g. Controlar en detalle el estado financiero, legal y contable del CONTRATO DE OBRA,
llevando un registro de cada una de las operaciones.

h. Realizar un balance semanal de la obra mediante la medicién de cantidades de obra que
se realizan con el CONTRATISTA DE OBRA.

i. Verificar y controlar el balance de ejecucién del contrato, para garantizar el cumplimiento
del objeto dentro del presupuesto y cronograma asignados.

j-  Verificar antes de cada pago que el CONTRATISTA haya cumplido cabalmente con todas
sus obligaciones relacionadas con pagos de seguridad social en salud, pensiones y riesgos
profesionales, asi como en parafiscales de SENA, ICBF, Caja de compensacion familiar y
liquidaciones del personal que se retire de la obra.
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k. Cumplir el estatuto tributario colombiano, para lo cual el contratista asume el pago de la
carga tributaria generada con ocasion de la celebracion y ejecucion del contrato y de
acuerdo con sus condiciones particulares como contribuyente.

I.  Efectuar el balance presupuestal de ejecucion del contrato para efectos de la liquidacion
del mismo.

1.
NORMATIVIDAD
APLICABLE

Las siguientes son algunas de las normas cuyo cumplimiento sera exigible a EL
CONTRATISTA:

«  Ley 388 de 1997 Ordenamiento Territorial.

+  Norma vigente con relacion al “Plan de ordenamiento Territorial” previo a la radicacion del
proyecto para los tramites de obtencién de las licencias 0 permisos.

+  Ley400 de 1997. Reglamento colombiano de Construcciones Sismo Resistentes y aquellas
normas que la modifiquen o desarrollen.

+ NSR-10 y sus decretos reglamentarios, complementarios y cualquier otra norma vigente
que regule el disefio y construccidn sismo resistente en Colombia.

+ Ley 361 de 1997 “por la cual se establecen mecanismos de integracién social de las
personas con limitacion y se dictan otras disposiciones.”, y aquellas normas que la
modifiquen o desarrollen, en lo que resulte aplicable al presente proyecto. NTC. 4144, NTC.
4201, NTC. 4142, NTC. 4139, NTC. 4140, NTC. 4141, NTC. 4143, NTC. 4145, NTC. 4349,
NTC. 4904, NTC. 4960.

+  Ley 1618 de 2013 - Disposiciones para Garantizar el Pleno Ejercicio de los Derechos de
las Personas con Discapacidad.

+  Legislacion de Seguridad Industrial Salud Ocupacional. Analisis y aplicacidn de las normas
de Construccion y Adecuacién en Salud Ocupacional, segin Resolucién 2400 de 1979.

+  NVIAS para rellenos granulares y especificaciones de pavimentos. (en casos que aplique)

+  Transito (disposiciones vigentes para el impacto de trafico, vehiculos y maquinaria de obra).

+  Normas de Salubridad (entre otras: ley 09 de 1979, NTC 920-1 de 1997, NTC 1500 de 1979,
NTC 1674 de 1981, NTC 1700 de 1982).

+  Normas Ambientales Ley 373 de 1997 Uso eficiente y racional del agua, Decreto 1753 de
1994, GTC 24 de 1989

+  Decreto 1575 DE 2007 por el cual se establece el Sistema para la Proteccion y Control de
la Calidad del Agua para Consumo Humano.

+  Andlisis y aplicacion de normas ambientales, gestion ambiental y manejo de residuos.

*  Reglamentacion de manejo ambiental y recursos hidricos. Legislacién ambiental Municipal
y Nacional.

+  Emisiones atmosféricas, Decreto 948 05/06/1995 Min Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial Establece normas de prevencién y control de la contaminacién atmosférica y la
proteccion de la calidad del aire.

+  NFPA 101 Cédigo de Seguridad Humana

*  Resolucion 2413 22/05/1979 Min. De Trabajo y seguridad social. Establece el Reglamento
de Higiene y seguridad en la construccion.

+  Resolucion 1409 de julio 23 de 2012, reglamento de seguridad de trabajo en alturas

*  Resolucion 627 07/04/2006 Ministerio de Medio Ambiente por la cual se establece la norma
nacional de emisién de ruido y ruido ambiental.

+  Normas NFPA-NEC y Cédigo Nacional de Incendios. Cuando aplique.

*  Reglamento técnico del sector de agua potable y saneamiento basico, RAS

+  Codigo colombiano de fontaneria NTC-1500.

+  NORMAS AISC, AISI.

+  Codigo para suministro y distribucion de agua para extincion de incendios en edificaciones,
NTC-1669. Cuando aplique.
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+  Normativas ASHRAE referentes a eficiencia energética (90.1) y confort térmico (62.1).

+  Codigo Eléctrico Nacional, norma NTC 2050.

+  Reglamento técnico vigente de instalaciones eléctricas Resolucion No. 18 0398 de 7 de abril
de 2004 expedida por el Ministerio de Minas y Energia (RETIE).

+  Las normas vigentes de la empresa de energia encargada del suministro y control de la
energia.

*  Reglamento técnico de instalaciones eléctricas, RETIE y NTC 2050, Reglamento Técnico
de lluminacion y Alumbrado Publico RETILAP

+ Normas de las empresas locales de servicios publicos o con las que se proveera los
servicios.

+  Legislacion de transito vehicular y peatonal

+  Normatividad vigente a nivel nacional para la movilizacion de maquinaria y equipo pesado
expedido por la entidad competente segun el tipo de obra, por la entidad competente.

+  Norma NTC 2505 y deméas Normas Técnicas de las empresas prestadoras de los servicios.

+  Estudio de micro zonificacién sismica del lugar donde se desarrollara el proyecto.

+ Demas normas aplicables para los diferentes aspectos del Proyecto de acuerdo a las
particularidades del disefio y construccion del mismo, determinadas por factores del entorno
(localizacion del Proyecto) y su regulacion especifica.

+  Decreto nacional 1285 de 2015 (junio 2015): Por el cual se modifica el Decreto 1077 de
2015.

*  Resolucion 0549 de 2015 (julio 2015): Por la cual se reglamenta el Capitulo 1 del Titulo 7
de la parte 2, del Libro 2 del Decreto 1077 de 2015, en cuanto a los parametros y
lineamientos de construccion sostenible y se adopta la Guia para el ahorro de agua y
energia en edificaciones.

+  Documentos correspondientes a estudios, disefios y especificaciones técnicas suministrado
por FINDETER.

+  Cartilla de Andenes de Bogotd, vigente (Decreto 561-15). Cuando el municipio no cuenta
con reglamentacion al respecto

+ Norma Técnica Colombiana NTC 5610 — “Accesibilidad de las personas al medio fisico.
Senalizacion tactil”.

+  Norma Técnica Colombiana NTC 4109 - “Prefabricados de Concreto. Bordillos, Cunetas y
Topellantas de Concreto”.

+  NTC 4595 Planeamiento y Disefio de Instalaciones y Ambientes Escolares
Demas normativa vigente y aplicable.

8. Previo a la suscripcién del acta de Inicio del Contrato de Interventoria, EI INTERVENTOR debera
OBLIGACIONES | realizar las siguientes actividades, dentro de los CINCO (5) dias habiles siguientes a la suscripcion
PREVIAS ALA | del Contrato:

SUSCRIPCION
DEL ACTA DE a. Aprobacion del personal de la INTERVENTORIA: La CONTRATANTE a través del
INICIO GLOBAL Supervisor designado verificara y aprobara el cumplimiento de los perfiles exigidos para

los profesionales definidos en la oferta para la ejecucion del Contrato. Igualmente verificard
los contratos de trabajo o los contratos de prestacidn de servicios suscritos entre el
personal y LA INTERVENTORIA o uno de los integrantes del proponente plural. De igual
forma verificara los soportes de la afiliacion y pago de seguridad social integral vigente de
todo el personal propuesto.

b.  Aprobacion de Garantias: La CONTRATANTE revisara que los amparos correspondientes
a las garantias del Contrato, correspondan con lo exigido en los presentes Términos de
Referencia, para efectos de su presentacién y aprobacion.

c. Afiliacion al Sistema De Seguridad Social Integral: LA CONTRATANTE a través del
Supervisor designado, verificara el cumplimiento en cuanto Soporte de la afiliacion y pago
de seguridad social integral vigente de todo el personal propuesto.
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Asi las cosas, el acta de inicio del CONTRATO DE INTERVENTORIA deber4 firmarse
simultdneamente con el acta de inicio del contratista de OBRA

Para el inicio del contrato, el CONTRATISTA DE INTERVENTORIA y la CONTRATANTE,
deben suscribir el acta correspondiente del contrato, la cual debe contener, entre otros
aspectos los siguientes:

Lugar y fecha de suscripcion del acta.

Nombre e identificacion completa de los intervinientes.
Plazo del contrato.

Fecha de Terminacion prevista.

Valor del contrato.

Informacion del CONTRATISTA DE INTERVENTORIA.

9. PROPDUCTOS | A continuacién, se describen los productos a entregar por parte de la INTERVENTORIA:
A ENTREGAR
a) Informes semanales.

En el informe semanal de interventoria se presenta la informacion general tanto del contrato de
interventoria como del contrato objeto de la interventoria, el seguimiento y control de la
programacion del contrato, la cual debe ser consistente con el plazo establecido en el mismo.
Con base en lo anterior y conforme a lo estipulado en los términos de referencia, el contratista
debera presentar a la interventoria para su aprobacion. Adicional a lo anterior, debera incluir:

* Indicadores Financieros

* Indicadores Fisicos

+ Situaciones problematicas

+ Plan de Accién

+ Actividades Desarrolladas durante la semana (Ambiental, social, técnica, administrativa, efc.)
+ Actividades programadas para la siguiente semana

+ Comentarios de la Interventoria

* Registro Fotografico

*Programacién de obra.

b) Informes Mensuales.

La Interventoria presentara mensualmente un informe en donde se consigne el trabajo ejecutado
en ese mes, el cual refleje adecuadamente el avance de proyecto, indices de gestién mensual y
estado de avance con respecto a lo programado para el proyecto. Como minimo deberd incluir:

* Informe ejecutivo

* Informe técnico

+ Acta parcial y balance presupuestal

+ Actas de vecindad (cuando aplique).

+ Avance de cada una de las actividades programadas.

* Memoria de calculo de las actividades ejecutadas durante el mes.

* Relacion de planos.

* Registros fotograficos.

* VVideos o renders del avance del proyecto.

* Resultados de los ensayos de materiales y demas pruebas realizadas.
+ Calibracion y control de equipos

* Fotocopia de la bitacora o libro de obra.

* Resumen de las actividades realizadas en el mes, andlisis y recomendaciones.
+ Informe de control topogréfico.

* Relacién del personal empleado en la ejecucién del Proyecto.
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* Informes semanales presentados y aprobados

* Informe de seguridad industrial.

* Informe de manejo ambiental.

+ Informe de gestidn social.

+ Conclusiones y recomendaciones sobre el avance o atrasos de la ejecucién del Proyecto de
acuerdo ala curva S

* Relacion de correspondencia

+ Actas de seguimiento al contrato o actas de reuniones en el desarrollo del Proyecto

+ Acreditacion que se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de
Seguridad Social Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA,
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar — ICBF y las cajas de compensacion familiar, cuando
corresponda.

c) Bitacora: Libreta oficial y de caracter legal que sirve como instrumento de comunicacién entre
la interventoria y el contratista, en la cual se asientan los hechos y asuntos sobresalientes que
de alguna manera afecten al proyecto o a la misma ejecucién de la obra. Los asistentes a la obra
relacionados con la ejecucion de las mismas pueden consignar comentarios o recomendaciones.
d) Actas contractuales: Documentos en el cual se deja constancia el inicio del contrato o
proyectos, modificaciones al plazo contractual (Suspension o reinicios), actas de reuniones, acta
de terminacion, acta de entrega y recibo y acta de liquidacién. En todas ellas se deja constancia
de las obligaciones o tareas a ejecutar en marco del contrato suscrito.

e) Actas de pago parcial: Documento generado por contratista de obra e interventoria que debe
anexarse con documentos los documentos requeridos para el pago en el cual se evidencia las
actividades ejecutadas en un periodo de tiempo establecido.

f) Acta de terminacion: Documento en el cual se deja constancia de la verificacion de las
obligaciones contractuales, una vez cumplido el plazo establecido en el contrato.

g) Acta de entrega y recibo a satisfaccion final: Documento en el cual se deja constancia de
la entrega y recibo a satisfaccion del objeto contractual.

h) Acta de liquidacion: Documento mediante el cual el contratante y el contratista, realizan un
cruce de cuentas y cierre parcial, liberando saldos 0 reintegrando recursos al cliente.

i) Informe ejecutivo y los demas que se requieran por parte de la Contratante a través del
supervisor designado: Documento que relaciona el estado del contrato o proyecto en el que
indican avances, requerimientos, seguimiento realizado por interventor, actividades adelantadas
y fotografias.

j) Informe Final: Documento que relaciona detalladamente el proceso de la ejecucion de un
contrato o proyecto indicando resultados finales de las actividades adelantadas, en este
documento debe indicar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato de obra.

La Interventoria entregara, al terminar los trabajos, un informe final, cuyo contenido sera, como
minimo, el siguiente:

+ Aspectos contractuales relevantes.

* Breve descripcidn de los trabajos.

* Ejecucion de los trabajos (Periodo de ejecucion, frentes de trabajo).

+ Balance econdmico final del contrato

* Planos, figuras y cuadros representativos del desarrollo de los trabajos.

+ Descripcion de los procedimientos utilizados e innovaciones tecnoldgicas empleadas.

+ Recomendaciones sobre cambios en especificaciones, planos, disefios y soluciones dadas a
los problemas mas comunes que se presentaron durante el desarrollo del contrato como
aporte para futuros proyectos.

+ Manual de mantenimiento con video de mantenimiento preventivo a los equipos instalados con
las respectivas garantias de calidad y correcto funcionamiento. El manual debera indicar como
funcionan, y cual debe ser el mantenimiento de las obras ejecutadas incluyendo redes, asi como
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de los equipos e instalaciones, el cual debe ser entregado por el contratista encargado de la
ejecucion de las obras y aprobado por la interventoria.

+ Copia de la bitacora de obra y registro fotografico.

* Resultados de los ensayos de laboratorio.

+ Informe sobre las pélizas y garantias exigidas.

+ Cronograma final de proyecto, en cual se muestre todas las incidencias del mismo.

* Revision de los paz y salvo, por todo concepto, expedidos por los subcontratistas en relacion
con las obligaciones de los contratistas.

+ La evaluacién del porcentaje de poblacién vulnerable utilizada en la ejecucion, asi como la
mano de obra no calificada.

+ El resumen final del proyecto supervisado, las cantidades de obra ejecutadas, los suministros
supervisados y el informe  de control presupuestal del proyecto.

+ Planos record original

+ Informe final de control topografico

* Relacién del personal empleado en la ejecucién del Proyecto.

+ Informe final de seguridad industrial.

* Informe final de manejo ambiental.

+ Informe final de gestion social.

* Remision de las Pdlizas actualizadas del contratista y de la interventoria

10. ASPECTOS | La interventoria implica una posicién imparcial y ecuanime por lo tanto debe:
RELACIONADOS
ALA a) Armonizar la interaccion de la CONTRATANTE, el Supervisor designado y el
INTERVENTORIA CONTRATISTA DE OBRA, para el desarrollo del mismo en las condiciones de calidad
y en las oportunidades previstas.

b) Ejercer su labor con agilidad, oportunidad, objetividad y rigor técnico, evitando
situaciones que puedan conllevar reclamaciones por parte del CONTRATISTA DE
OBRA, generando alertas oportunas a la CONTRATANTE y al Supervisor designado.

c¢) Informarala CONTRATANTE y al Supervisor designado, de manera oportuna, hechos
que constituyan riesgo para el proyecto, informando sobre avances, estado financiero
del CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO, resultados, estadisticas y
conceptos técnicos sobre resultados que permiten tomar correctivos y mejorar las
condiciones del proyecto o las especificaciones.

d) Mantener sin perder la independencia y la posicion como interventor, unas adecuadas
relaciones con el CONTRATISTA DE OBRA, la CONTRATANTE vy el Supervisor
designado, para permitir la optimizacion general, y lograr asi, la deteccion y solucién
oportuna de cualquier problema asociado con el proyecto.

e) Facilitar el control ejercido por las veedurias ciudadanas y los organismos del control
del estado.

f) No asumir competencias que le corresponden al CONTRATISTA DE OBRA o a la
CONTRATANTE.

" EI CONTRATO DE INTERVENTORIA terminara cuando se encuentre suscrita el Acta de recibo
TERMINACION | final de obra por parte del ente territorial o quien este asigne para el recibo y haya sido suscrita
DEL CONTRATO | el acta de liquidacion del CONTRATO DE OBRA y DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA.
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El plazo general global del contrato es de TRECE (13) MESES, que se contabilizara a partir de
la suscripcion del acta de inicio del respectivo contrato.

12. PLAZO DE ]
EJECUCION DEL | El acta de inicio del CONTRATO DE INTERVENTORIA debera firmarse simultdneamente con el
CONTRATO acta de inicio del contratista de OBRA, segun lo establecido en los documentos y plazos de la

presente convocatoria, previa aprobacion de las pdlizas respectivas y demas requisitos previos.

LA CONTRATANTE no reconocera por ningin motivo mayores permanencias, ni valores
adicionales a los establecidos en el Contrato.

Sin perjuicio del plazo de ejecucion de la obra a la cual se le realizara seguimiento, el cual se ha
establecido en un plazo de ONCE (11) MESES, en el marco de las obligaciones establecidas en
los documentos de la convocatoria, dentro del plazo de ejecucién de la INTERVENTORIA se ha
considerado un tiempo de DOS (2) MESES con el fin de que se garantice el cierre y liquidacion
adecuados de los contratos de obra e interventoria y asi lograr los objetivos contractuales.

Los plazos deberan tenerse en cuenta al momento de elaborar la propuesta economica.

13. VALORY El método para la determinacion del valor del Contrato es por PRECIO GLOBAL FIJO SIN
FORMA DE PAGO | FORMULA DE AJUSTE. En consecuencia, el valor incluye incluye sueldos del personal utilizado
para la realizacion del trabajo, afectados por el factor multiplicador, gastos administrativos, costos
directos (arriendo oficina principal, computadores, muebles, papeleria, ploteo de planos,
servicios publicos, copias, fotografias, desplazamiento aéreo, desplazamiento terrestre,
hospedaje, ensayos de laboratorio, entre otros costos directos), asi como el valor del IVA 'y
demas tributos que se causen por el hecho de su celebracion, ejecucion y liquidacion, asi como
los gastos administrativos generados durante la ejecucién del mismo.

LA CONTRATANTE no reconocera, por consiguiente, ningun reajuste realizado por el
INTERVENTOR en relacion con los costos, gastos o actividades adicionales que aquel requeria
para la ejecucion del contrato de Interventoria y que fueron previsibles al momento de la
presentacién de la oferta.

El valor del contrato serd el valor por el cual fue adjudicado el contrato, incluidos impuestos y
tributos a que haya lugar para la celebracién, ejecucion y liquidacién del contrato, el cual
corresponde a la suma de XXXXXXXXXXXXXXXXXXX ($XXXXXXXXX,00) incluido el valor del
IVA, costos, gastos, impuestos, tasas, la interventoria para la ejecucion de las obras, asi como
del periodo de liquidacion, y demas contribuciones a que hubiere lugar.

EL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER
(FIDUCIARIA BOGOTA S.A.) pagara al contratista el valor por el cual le fue adjudicado el
contrato, de acuerdo con la siguiente forma de pago:

a. Un CINCUENTA POR CIENTO (50%) del valor del contrato, mediante pagos mensuales
iguales previa presentacion de los informes técnicos establecidos en las obligaciones, los
cuales deben ser aprobados por la supervisién del contrato.

b. Un CUARENTA POR CIENTO (40%) del valor del contrato, se pagard proporcional al
avance de ejecucion de la obra. Para este pago, se verificara el porcentaje de avance
mediante las actas de recibo parcial de obra soportado con la programacién de obra y previo
visto bueno del supervisor del contrato
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c. EIDIEZ POR CIENTO (10%) restante del valor del contrato, se pagara previo recibo a
satisfaccion de la obra contratada y suscripcion del acta de liquidacion del contrato de
interventoria.

Para los pagos, el CONTRATISTA DE INTERVENTORIA debera acreditar que se encuentra al
dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como
los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar - ICBF vy las Cajas de Compensacion Familiar, cuando corresponda, o certificacion del
pago de los aportes de Pension, Riesgos Laborales y de Caja de Compensacién Familiar, de
todo el personal vinculado directamente a la ejecucion del proyecto, incluido el personal
independiente que preste sus servicios para la ejecucion del proyecto.

14. Si como resultado de la verificacion de las condiciones de ejecucion del proyecto en la Etapa
CONDICIONES | inicial de Ejecucion de este, se presentara alguno de los eventos listados a continuacion, se
RESOLUTORIAS | entendera que dicho presupuesto factico constituye el acaecimiento de una condicién resolutoria
y por lo tanto dara origen a la resolucion del contrato y a la cesacion de los efectos que de éste
se deriven.

Para todos los efectos de ejecucion del contrato seran eventos que determinen la resolucién del
contrato:

o Deficiencias sustanciales en los estudios y disefios certificadas por la interventoria del
proyecto y avaladas por FINDETER, que impidan su ejecucion y que no sean resueltas
por el equipo de profesionales minimo exigido al Contratista de Obra, como de
Interventoria, o la consultoria contratada en su momento por EL EJECUTOR DEL
PROYECTO, en un plazo maximo de 1.0 mes o segun el plazo maximo acordado entre
las partes contadas a partir del pronunciamiento de la interventoria.

e No allegarse por EL EJECUTOR DEL PROYECTO los permisos, licencias y demas
requisitos de diversa indole necesarios para la ejecucion del proyecto, y cuya
consecucién no se logre por la misma o por el contratista en un plazo méximo de 1.0
mes, 0 segun el plazo méaximo acordado entre las partes.

e Por la existencia de reliquias o hallazgos arqueologicos revelados en el proceso de
excavaciones de la cimentacién del proyecto y que, por su relevancia, requieran
redisefiar el proyecto o por la gestion de las empresas pertinentes que requieran de un
plazo indefinido, no permitiendo continuar con el proyecto.

e Falta de servidumbres, permisos de paso y de otros requisitos prediales necesarios
para la ejecucion del proyecto, después de haberse adelantado las oportunas y
debidas gestiones por parte del contratista.

NOTA 1: Durante el término establecido en precedencia para la realizacion de ajustes a los
disefios proyecto a cargo de la Consultoria 0 el Contratista de Obra de permisos, licencias y
demas requisitos necesarios, se dara suspensién a los términos del contrato, previo concepto
por parte de la interventoria del proyecto, y de acuerdo a lo definido en el manual operativo del
contrato interadministrativo; para dichos efectos se suscribirdn los documentos
correspondientes, sin que dicha suspension genere costos o indemnizacion alguna al contratista.

NOTA 2: De acaecer las condiciones resolutorias listadas en precedencia por causales ajenas al
contratista de obra, LA CONTRATANTE pagara a la INTERVENTORIA el valor correspondiente
a la labor ejecutada por la misma en el proyecto.
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NOTA 3: Cuando a criterio de la interventoria del proyecto la condicidn resolutoria surja por una
accion u omision imputable al contratista, se entendera que es responsable por la resolucién del
contrato y como consecuencia, LA CONTRATANTE podra exigirle a su arbitrio enervar la causal
que suscit6 el acaecimiento de la condicién resolutoria o la indemnizacion de perjuicios.

15. LICENCIAS, | Sera responsabilidad del Interventor garantizar que el CONTRATISTA DE OBRA adelante la
PERMISOS Y gestion de las licencias o permisos necesarios para el desarrollo del proyecto, por lo que llevara
AUTORIZACIONE | a cabo las gestiones que sean necesarias para obtener los permisos y licencias nuevas en caso
S APLICABLES | de que no se tengan, o de llevar a cabo los tramites necesarios para mantener vigentes los
existentes. Los costos correspondientes a tramites de licencias, o permisos, necesarios para la
ejecucion del proyecto seran asumidos por el contratista.

El Interventor debera tener en cuenta que dentro de sus obligaciones se encuentra incluida la de
verificar los requerimientos exigidos en cada una de las licencias o permisos dados por las
entidades competentes para el desarrollo del contrato objeto de la Interventoria.

Sin embargo, en el caso que durante la ejecucion del contrato se requiera el tramite de licencias,
0 permisos, sera responsabilidad del contratista adelantar la gestion de los mismos necesarios
para el desarrollo de la ejecucion de las obras.

Previo a la ejecucion de la Obra, se debera contar con los permisos y licencias aplicables al
proyecto, esto es el perfeccionamiento, la legalizacién y obtencion de los mismos, con el fin de
que el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO adelante la ejecucion de las Obras
sin ninguna dificultad.

Para la ejecucion del proyecto se dispone de la siguiente Informacion:
Se cuenta con la Licencia de Construccién No. LC2018-03 con fecha de ejecutoria del 16 de

febrero de 2018 expedida por la Curaduria Urbana No. 2. Del Municipio de Soacha. Vigencia de
la Licencia de Construccién:

8 VIGENCIA DE LA PRESENTE LICENCIA

ESTA LICENCIA TIENE UNA VIGENCIA DE VEINTICUATRO {14) MESES, PRORROGABLES UNA SOLA VEZ POR DOCE (12) MESJCONTAD

Igualmente se cuenta con las factibilidades de los servicios publicos para el Colegio, expedidas
por las empresas prestadoras de servicios publicos.

No obstante, en el caso que durante la ejecucion del contrato se detecte la necesidad de tramitar,
ajustar o actualizar algun tipo de licencias o0 permisos adicionales, le correspondera y sera
responsabilidad del contratista adelantar las gestiones necesarias ante las autoridades
competentes que permitan el desarrollo normal del contrato y de las obras. De igual forma se
aclara que llegado el caso se requiere adelantar la revisién estructural independiente en
cumplimiento de la ley 1796 de 2016, del decreto 945 de 2017 y de la resolucién 017 del 4 de
diciembre de 2017 el especialista estructural de interventoria es la persona que actuara como
revisor independiente de los disefios estructurales.
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Aquellos tramites inherentes y necesarios para la correcta ejecucion de las obras sera
responsabilidad del contratista. Su identificacion, costeo (asumir el costo de los mismos) y
gestion. Lo anterior, sin perjuicio de las obligaciones contractuales a cargo del ejecutor del
proyecto en materia de permisos, licencias y autorizaciones adquiridas en virtud del Contrato
Interadministrativo suscrito; por lo tanto, los pagos ocasionados por la expedicidn de las licencias
o0 permisos que dependan directamente del ejecutor del proyecto seran asumidos por éste.

Tal como lo aseguré con la presentacion de la propuesta, el contratista de interventoria garantizé
16. PERSONAL | que cuenta como minimo con los siguientes perfiles de personal y dedicaciones minimas y que
MiNIMO al haber sido seleccionado presentard para verificacién del supervisor del contrato, los
REQUERIDOY | respectivos soportes de formacion académica y profesional y de experiencia que acrediten el
PORCENTAJES | cumplimiento del siguiente perfil minimo requerido para el proyecto, asi:
DE DEDICACION
DECADAUNO | 16.1.  PERFILES Y DEDICACION DEL PERSONAL MINIMO REQUERIDO PARA LA
INTERVENTORIA

Para la ejecucion del proyecto, el CONTRATISTA DE INTERVENTORIA debera garantizar los
perfiles y la dedicacion requerida en el Anexo 1 Personal Requerido de los Términos de
Referencia.




