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CAPITULOI
DISPOSICIONES ESPECIFICAS

SUBCAPITULO |
DE LA CONVOCATORIA

1.1. OBJETO

La presente convocatoria tiene como objeto contratar la interventoria integral (administrativa, financiera,
contable, ambiental, social, juridica y técnica) para la ejecucién de los estudios técnicos, disefios y construccion
y puesta en funcionamiento de “UN COLEGIO, UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL - CDI' Y UN
PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACION LA MADRID EN EL MUNICIPIO DE
VILLAVICENCIO, DEPARTAMENTO DE META”, con actividades, presupuestos y productos definidos, por el
esquema de pago por precio global sin formula de reajuste.

El contrato de la interventoria se divide en dos etapas: Etapa 1: Interventoria a Estudios y Disefios y Etapa 2:
Interventoria a la Construccion y puesta en funcionamiento de la(s) obra(s): “UN COLEGIO, UN CENTRO DE
DESARROLLO INFANTIL - CDI'Y UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACION
LA MADRID EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, DEPARTAMENTO DE META”

1.1.1.  ALCANCE

En relacion al Contrato Interadministrativo No. 330 del 2015 suscrito entre FINDETER y FONVIVIENDA, y de
acuerdo a las exigencias del mismo, se hace necesaria la contratacion de la “INTERVENTORIA INTEGRAL
(ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURIDICA Y TECNICA) A LA
EJECUCION DE ESTUDIOS, DISENOS, CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN
COLEGIO, UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL - CDI Y UN PARQUE RECREO DEPORTIVO
UBICADO EN LA URBANIZACION LA MADRID EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, DEPARTAMENTO
DE META”, el cual sera desarrollada en dos (2) Etapas, correspondientes a la Etapa | y Etapa II, que a
continuacién se describen.

1.1.1.1. ETAPA1:

La Interventoria a los Estudios y Disefios: Esta etapa contempla la interventoria a la ejecucién de todos los
estudios técnicos y disefios integrales para la construccién de un Colegio con capacidad de 940 alumnos, un
Centro de Desarrollo Infantil — CDI con capacidad de 300 nifias y nifios y un Parque Recreo Deportivo en la
Urbanizacién La Madrid, municipio de Villavicencio, Meta, de acuerdo con el siguiente alcance:

ESTUDIOS Y DISENOS INTEGRALES, consiste en la elaboracion de los estudios técnicos y disefios integrales
para la construccion y puesta en funcionamiento de un Colegio con capacidad de 940 alumnos, un Centro de
Desarrollo Infantil con capacidad de 300 nifios y nifias y un Parque Recreo Deportivo en la Urbanizacion La
Madrid, en el municipio de Villavicencio, Meta, mediante un sistema constructivo convencional y/o método
alternativo prefabricado vy liviano, inclu-yendo la radicacién de las licencias y permisos necesarios para la
ejecucion de las obras. La revision y elaboracion de estudios y disefios se deben realizar de acuerdo a la
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normatividad vigente aplicable, ademés de las normas NTC 4595, NTC 6199, GIPI, RETIE, RETILAP, NSR-10
y demas normatividad vigente aplicable.

Durante esta etapa, el CONTRATISTA, debera tener en cuenta, entre otras cosas, las caracteristicas
particulares del terreno o infraestructura existente, optando por soluciones mediante las cuales se lleve a cabo
un éptimo manejo del disefio técnico y arquitectonico y un sistema constructivo convencional y/o método
alternativo, debidamente homologado por la Comisién Asesora Permanente para el Régimen de Construccion
Sismoresistente de acuerdo al capitulo Il de la Ley 400 de 1997, que permita adaptarse a las condiciones rurales
y bioclimaticas, que contemple materiales de facil transporte, rapidez en la ejecucion y de posterior facilidad en
el mantenimiento. El sistema constructivo propuesto debera utilizar materiales de excelente calidad,
garantizando su durabilidad y buen funcionamiento durante su vida en servicio.

Para la Etapa 1 el contratista debera realizar la interventoria a la totalidad de los estudios y disefios del
proyecto de acuerdo a la normatividad aplicable.

Lo anterior acogiendo las RECOMENDACIONES MIiNIMAS DE CONSTRUCCION, que hacen parte integral del
proceso objeto de la presente interventoria.

1.1.1.2. ETAPA 2:
La Interventoria a la Construccion y puesta en funcionamiento de la(s) obra(s) consiste en:

La interventoria a la construccion de un construccion del Colegio con capacidad de capacidad de 940 alumnos,
un Centro de Desarrollo Infantil - CDI con capacidad de 300 nifios y nifias y un Parque Recreo Deportivo en la
Urbanizacién La Madrid, en el municipio de Villavicencio, Meta, de acuerdo con los estudios técnicos y disefios
integrales producto de la Etapa 1; los cuales estaran basados en los requerimientos de areas anexos al
documento de Recomendaciones Minimas de Construccién que hacen parte integral del proceso objeto de la
presente interventoria.

1.1.1.21. PRODUCTOS A DESARROLLAR

a) Informes semanales.

En el informe semanal de interventoria se presenta la informacién general tanto del contrato de interventoria
como del contrato objeto de la interventoria, el seguimiento y control de la programacion del contrato, la cual
debe ser consistente con el plazo establecido en el mismo. Con base en lo anterior y conforme a lo estipulado
en los términos de referencia, el contratista deberd presentar a la interventoria para su aprobacién, la
programacion que deberd incluir como minimo los hitos establecidos en la Curva S para las dos etapas del
proyecto. Adicional a lo anterior, debera incluir:

i Hitos criticos de la curva S

i) Indicadores Financieros
i Indicadores Fisicos
iv Situaciones problematicas

(
(
E
(v Plan de Accién
(
(
(

—_

vi) Actividades Desarrolladas durante la semana (Ambiental, social, técnica, administrativa, etc)
Vii
Vi

i) Actividades programadas para la siguiente semana
i) Comentarios de la Interventoria
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(ix) Registro Fotografico
b) Informes Mensuales.
La Interventoria presentard mensualmente un informe en donde se consigne el trabajo ejecutado en ese mes,
el cual refleje adecuadamente el avance de proyecto, indices de gestién mensual y estado de avance con
respecto a lo programado para las diferentes etapas del proyecto. Como minimo debera incluir:

(i Informe ejecutivo

(ii) Informe técnico

(iii Acta parcial y balance presupuestal

(iv) Actas de vecindad (cuando aplique).

(v Avance de cada una de las actividades programadas con base en la Curva S.
(vi) Memoria de calculo de las actividades ejecutadas durante el mes.

(vii Relacion de planos.

(vii)  Registros fotograficos.

(ix) Videos o renders del avance del proyecto.

(x Resultados de los ensayos de materiales y demas pruebas realizadas.

(xi) Calibracion y control de equipos

(xii Fotocopia de la bitacora o libro de obra.

(xii)  Resumen de las actividades realizadas en el mes, anélisis y recomendaciones.
(xiv)  Informe de control topogréfico.

(xv Relacion del personal empleado en la ejecucion del Proyecto.

(xvi)  Informes semanales presentados y aprobados

(xvii)  Informe de seguridad industrial.

(xviii)  Informe de manejo ambiental.

(xix)  Informe de gestion social.

(xx) Conclusiones y recomendaciones sobre el avance o atrasos de la ejecucion del Proyecto de

acuerdo ala curva S

(xxi)  Relacion de correspondencia

(xxii)  Actas de seguimiento al contrato y/o actas de reuniones en el desarrollo del Proyecto

(xxiii)  Acreditacion que se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de
Seguridad Social Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA,
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar — ICBF y las cajas de compensacion familiar, cuando
corresponda.

c) Bitacora

d) Actas contractuales.

e) Actas de pago parcial.

f) Acta de terminacion.

g) Acta de entrega y recibo final.

h) Acta de liquidacion.

i) Informe ejecutivo y los demas que se requieran por parte de la Contratante a través del supervisor delegado
j) Informe Final

La Interventoria entregara, al terminar los trabajos, un informe final, cuyo contenido sera, como minimo, el
siguiente:

(i) Aspectos contractuales relevantes.
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Breve descripcion de los trabajos.
Ejecucion de los trabajos (Periodo de ejecucién, frentes de trabajo).
Balance econdmico del contrato

Planos, figuras y cuadros representativos del desarrollo de los trabajos.

Descripcion de los procedimientos utilizados e innovaciones tecnoldgicas empleadas.
Recomendaciones sobre cambios en especificaciones, planos, disefios y soluciones dadas a los
problemas méas comunes que se presentaron durante el desarrollo del contrato como aporte para
futuros proyectos.

Manual de mantenimiento con video de mantenimiento preventivo a los equipos instalados con
las respectivas garantias de calidad y correcto funcionamiento. EI manual deberd indicar como
funcionan, y cual debe ser el mantenimiento de las obras ejecutadas incluyendo redes, asi como
de los equipos e instalaciones, el cual debe ser entregado por el contratista encargado de la
ejecucion de las obras y aprobado por la interventoria.

Copia de la bitacora de obra y registro fotografico.

Resultados de los ensayos de laboratorio.

Informe sobre las polizas y garantias exigidas.

Cronograma final de proyecto, en cual se muestre todas las incidencias del mismo.

Revisién de los paz y salvo, por todo concepto, expedidos por los subcontratistas en relacién con
las obligaciones de los contratistas.

La evaluacién del porcentaje de poblacién vulnerable utilizada en la ejecucién, asi como la mano
de obra no calificada.

El resumen final del proyecto supervisado, las cantidades de obra ejecutadas, los suministros
supervisados y el informe de control presupuestal del proyecto.

Planos record original

Informe final de control topogréfico

Relacion del personal empleado en la ejecucion del Proyecto.

Informe final de seguridad industrial.

Informe final de manejo ambiental.

Informe final de gestion social.

Remisién de las Pélizas actualizadas del contratista y de la interventoria.

La Interventoria que se contrate como producto del presente estudio, realizara la Interventoria Técnica,
Administrativa, Financiera, Contable, Ambiental, Social y Juridica a la obra cuya descripcion del objeto y alcance
de los estudios técnicos, disefios, construccion y puesta en funcionamiento puede consultarse en la pagina web
de FINDETER www.findeter.gov.co y en la pagina web de la CONTRATANTE.

Adicionalmente la INTERVENTORIA debera presentar cada uno de los informes a los que se obliga en el
desarrollo de cada una de las etapas y los estipulados en el Manual de Operativo del PATRIMONIO
AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.).

1.2. LOCALIZACION

El lugar donde se ejecutaré el contrato de Interventoria seré el municipio de Villavicencio en el departamento
de Meta y el lugar de ejecucion del proyecto es en la urbanizacion La Madrid enmarcado en los lotes de cesion
C-3.7-RC 3 Tipo A, C-3.6-RC 3-Tipo b, C-3.8-RC-Tipo B y C-3.9-RC 3-Tipo B, cuya area es de 24.503,27 m2,
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PAZ EQUIDAD EDUCACION

la cual hace parte del Programa 100.000 viviendas gratis que adelanta el Gobierno Nacional, y por medio del
cual se llevé a cabo la construccion de viviendas bajo esta modalidad.

Adicionalmente el seguimiento y control a la Interventoria por parte de LA CONTRATANTE y/o el supervisor
designado sera realizado en la ciudad de Bogota.

Tiend:

Fotografia 1. Vista aérea localizacion proyecto. Fotografia 2. Predio donde se ejecutara el proyecto. \

1.21.  IDENTIFICACION DEL(OS) LOTE (S) DE TERRENO DESTINADO(S) PARA EL
PROYECTO

La ejecucion de la infraestructura objeto de la presente convocatoria se llevaré a cabo en el lote identificado
bajo la Matricula Inmobiliaria No. 230-173637 de la Oficina de instrumentos Publicos de Villavicencio, con area
de 24.503,27 m2 propiedad del municipio de Villavicencio.

1.3. PRESUPUESTO ESTIMADO

El Presupuesto Estimado (PE) para la ejecucion del contrato de interventoria, es hasta por la suma de
SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL
OCHOCIENTOS TREINTA PESOS ($744.268.830,00) M/CTE, incluido el IVA, costos, gastos y demas
impuestos, tasas y contribuciones a que hubiere lugar.

Presupuesto que corresponde a la sumatoria del valor estimado para cada etapa, estableciéndose para cada
una el siguiente:

ITEM |DESCRIPCION DE LA ETAPA VALOR
INTERVENTORIA. A LA ETAPA 1 DE ESTUDIOS Y
A DISENOS $ 140.429.500,00

INTERVENTORIA A LA ETAPA 2 DE EJECUCION DE OBRA.
CONSTRUCCION DE UN COLEGIO, UN CENTRO DE DESARROLLO

B INFANTIL - CDI Y UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA $603.839.330,00

URBANIZACION LA MADRID EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO,
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DEPARTAMENTO DE META Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO
DE LA OBRA

c PRESUPUESTO TOTAL OFICIAL ESTIMADO (A+B) $ 744.268.830,00

La CONTRATANTE ha establecido como metodologia de célculo “Honorarios reales afectados por factor
multiplicador, mas costos directos, indirectos, incluida la utilidad y el IVA sobre la utilidad”, como principal
herramienta para estimar de presupuesto del contrato.

El valor del presupuesto estimado para el contrato de Interventoria, incluye sueldos del personal utilizado para
la realizacién del trabajo, afectados por el factor multiplicador, gastos administrativos, costos directos (arriendo
oficina principal, computadores, muebles, papeleria, ploteo de planos, servicios publicos, copias, fotografias,
desplazamiento aéreo, desplazamiento terrestre, hospedaje, ensayos de laboratorio, equipos de topografia,
equipos especiales, entre otros costos directos) y demas tributos que se causen por el hecho de su celebracién,
ejecucion y liquidacion, asi como los gastos administrativos generados durante la ejecucion del mismo. El factor
multiplicador se aplica Unicamente sobre los sueldos, incluyendo dominicales.

Cada etapa tendra un presupuesto estimado, particular y diferenciado, en consideracion con lo dispuesto en
los presentes términos de referencia.

1.3.1.  El Presupuesto estimado para el desarrollo de la Interventoria a la Etapa | es de CIENTO
CUARENTA MILLONES CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS PESOS
($140.429.500,00)M/CTE incluido el valor del IVA, costos, gastos, impuestos, tasas y demas
contribuciones a que hubiere lugar.

1.3.2. El Presupuesto estimado para el desarrollo de la Interventoria a la Etapa |l es hasta

SEISCIENTOS TRES MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS
TREINTA PESOS ($603.839.330,00) M/CTE incluido el valor del IVA, costos, gastos,
impuestos, tasas y demds contribuciones a que hubiere lugar.

La propuesta econdmica una vez efectuadas las correcciones aritméticas no podra ser inferior al valor minimo
ni superior al valor maximo del presupuesto estimado para la convocatoria, asi mismo, la propuesta corregida
de cada una de las etapas no podra ser inferior al valor minimo ni superior al valor maximo del presupuesto
establecido para la respectiva etapa, asi:

ITEM DESCRIPCION DE LA ETAPA Valor Minimo dela | Valor Maximo de la
Etapa Etapa

A INTEBVENTORIA ALAETAPA 1 DE ESTUDIOS Y $ 126.386.550,00 $ 140.429.500,00
DISENOS
INTERVENTORIA A LA ETAPA 2 DE

B CONSTRUCCION Y PUESTA EN| $543.455.397,00 $603.839.330,00
FUNCIONAMIENTO DE LA OBRA
PRESUPUESTO

(o OFICIAL ESTIMADO $ 669.841.947,00 $ 744.268.830,00
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1.4. IMPUESTOS

El proponente deberd considerar en su oferta todos los costos correspondientes a impuestos, tasas,
contribuciones o gravamenes que se causen con ocasion de la suscripcion, legalizacidn, ejecucidn y liquidacion
del contrato, y que le apliquen.

Adicionalmente debera tener en cuenta, los costos de las polizas incluidas en el numeral GARANTIAS de los
presentes términos de referencia y todos los demas impuestos que se generen por la celebracion de este
contrato.

Es responsabilidad exclusiva del PROPONENTE realizar las averiguaciones, los célculos y estimaciones que
considere necesarios para elaborar su propuesta econdémica y por ende, le asiste la obligacién de consultar
ante las diferentes entidades recaudadoras qué impuesto le es aplicable en caso de ser adjudicatario, todo esto
enmarcado en el hecho de que el Patrimonio Autbnomo Asistencia Técnica Findeter- Fidubogota, es EL
CONTRATANTE vy realiza la contratacién bajo el Régimen Juridico del derecho privado.

1.5. PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO

El plazo general del contrato es de TRECE (13) MESES Y QUINCE (15) DIAS CALENDARIO, el cual
corresponde a la sumatoria de los plazos individuales de cada una de las etapas. Para efectos de la
contabilizacion del plazo se tendra en cuenta el periédo de tiempo transcurrido entre la suscripcion del acta de
inicio y de terminacion de cada una de las etapas. Cada etapa contara con plazos individuales. En todo caso,
para determinar el plazo total del contrato se tendra en cuenta la fecha de terminacion de la Ultima etapa.

El plazo del contrato para efectos de la contabilizacion del plazo sera discriminado como se presenta a
continuacion:

. PLAZO DE PLAZO
DESCRIPCION DE LA ETAPA EJECUCION TOTAL
ETAPA 1: Interventoria de estudios y disefios Cuatro (4) Meses Jrece (13)
eses Y
Nueve (9) Meses | Quince
ETAPA 2: Interventoria a la Ejecucion de Obra y Quince (15) | (15) Dias
dias calendario | calendario

El plazo general del Contrato es de TRECE (13) MESES Y QUINCE (15) DIAS CALENDARIO y se contabilizara
a partir de la firma del acta de inicio, el cual corresponde a la sumatoria de los plazos individuales de cada una
de las etapas.

Los plazos de las etapas se contabilizaran teniendo en cuenta las actas de inicio y de terminacion de cada una
de las etapas. El contratista debera suscribir un acta de inicio para cada una de las etapas, la cuales deberan
firmarse simultaneamente con las actas del CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA.

Los plazos se han determinado de acuerdo al tiempo requerido para cada actividad. La distribucion de plazos

descrita anteriormente debera tenerse en cuenta independientemente al momento de elaborar la propuesta
economica.
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Durante el tiempo establecido entre la terminacion del plazo de cada etapa y la suscripcidn del Acta de Inicio
de la siguiente etapa, LA CONTRATANTE no reconocera valor adicional al establecido y efectivamente
ejecutado para cada etapa en los presentes términos de referencia.

Pagina 13 de 107



- ‘ TODOSPORUN . . -
Findeter -7 NUEVO PAIS Fiduciaria Bogotd (

~ SUBCAPITULOII )
ASPECTOS ESPECIFICOS DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

2.1. DESCRIPCION DEL OBJETO DEL CONTRATO

El PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA
S.A), esta interesado en contratar la INTERVENTORIA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,
CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURIDICA Y TECNICA) DE LA EJECUCION DE ESTUDIOS, DISENOS,
CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE “UN COLEGIO, UN CENTRO DE DESARROLLO
INFANTIL - CDI Y UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACION LA MADRID EN
EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, DEPARTAMENTO DE META”, mediante el sistema de pago por precio
global fijo sin formula de reajuste.

Sera responsabilidad de los proponentes verificar que las disposiciones de los documentos de la convocatoria sean
consistentes con los requisitos de los estudios, disefios y construccidn a contratar sobre los cuales se ejerceré la
interventoria, asi mismo tendra como obligacion ejecutar el contrato en las condiciones establecidas en los
presentes términos de referencia y en el contrato.

2.1.1. DESCRIPCION GENERAL DE LAS OBRAS OBJETO DE INTERVENTORIA

El proyecto se encuentra ubicado en el Municipio de Villavicencio, en el departamento de META , la cual hace
parte del Programa 100.000 viviendas gratis que adelanta el Gobierno Nacional, y por medio del cual se llevd
a cabo la construccién de viviendas bajo esta modalidad.

La ejecucion de la infraestructura objeto de la presente convocatoria se llevaréa a cabo en el lote identificado
bajo la Matricula Inmobiliarias No. 230-173637 de la Oficina de Instrumentos Publicos de Villavicencio, con
area de 24.503,27 m2, propiedad del municipio de Villavicencio enmarcado en los lotes de cesion C-3.7-RC 3 Tipo
A, C-3.6-RC 3-Tipo b, C-3.8-RC-Tipo B y C-3.9-RC 3-Tipo B, cuya area es de 24.503,27 m2720 soluciones de viviendas
bajo esta modalidad.

El proyecto objeto de interventoria consiste en la ejecucion de estudios, disefiosla construccion y puesta en funcionamiento
de un colegio con capacidad de 940 alumnos, un Centro de Desarrollo Infantil con capacidad de 300 nifios y
nifias y un Parque Recreo Deportivo en la urbanizacién La Madrid del municipio de Villavicencio, Meta.

2.2. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA

Las obligaciones del CONTRATISTA DE INTERVENTORIA estan encaminadas a controlar, exigir, absolver,
acompanar y verificar el cumplimiento de las obligaciones del contrato resultante de la convocatoria que tiene
por objeto contratar la “INTERVENTORIA INTEGRAL ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE,
AMBIENTAL, SOCIAL, JURIDICA Y TECNICA DE LA EJECUCION DE ESTUDIOS, DISENOS,
CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN COLEGIO, UN CENTRO DE DESARROLLO
INFANTIL - CDI Y UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACION LA MADRID EN
EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, DEPARTAMENTO DE META”, en los componentes técnicos,
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administrativos, financieros, contables, ambientales, sociales y juridicos, para las dos (2) etapas del contrato
de la citada convocatoria, durante la ejecucion y liquidacion del mismo.

El Contratista de Interventoria, sin perjuicio de las demas obligaciones que se desprendan de la Constitucién
Politica de Colombia, de las particulares que correspondan a la naturaleza del contrato a celebrar, tendra
aquellas incorporadas en el contrato, en los términos de referencia y las siguientes obligaciones de caracter
general que deben ser entendidas en armonia con las obligaciones y productos correspondientes, asi:

1. Dar estricto cumplimiento al Plan de Gestion Social, el cual hace parte integral de los presentes
términos de referencia y del contrato - Anexo 3.

2. Responder por los resultados de su gestion y por las decisiones técnicas, administrativas y
presupuestales tomadas durante el plazo de ejecucion del contrato.

3. Verificar el cumplimiento de las condiciones administrativas, técnicas, presupuestales, ambientales,
seguridad industrial, legales y sociales.

4. Verificar el cumplimiento de la normatividad vigente por parte del CONTRATISTA DE ESTUDIOS,
DISENO Y OBRA en la ejecucion del contrato y su liquidacion.

5. Verificar los requerimientos exigidos en cada una de las licencias o permisos dados por las entidades
competentes para el desarrollo de los contratos.

6. Asegurar que el CONTRATISTA en la ejecucién del contrato se cifia a los plazos, términos,
especificaciones técnicas y demas condiciones pactadas.

7. Asegurar en la elaboracion de los estudios técnicos, disefios y ejecucion del Proyecto el cumplimiento
de las Recomendaciones Minimas de Construccién, que forman parte integral de los Términos de
Referencia del contrato objeto de la presente interventoria.

8. Mantener permanente comunicacion con el CONTRATISTA ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA y con EL
PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA
BOGOTAS.A).

9. Evitar que se generen conflictos entre las partes y adoptar medidas tendientes a solucionar eventuales
controversias.

10. Velar porque la ejecucién del contrato no se interrumpa injustificadamente.

11. Certificar el cumplimiento o no de las obligaciones del CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS Y
OBRA acorde con la realidad de la ejecucién contractual.

12. EIINTERVENTOR deberéa hacer llegar oportunamente los registros y documentos a EL PATRIMONIO
AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.), con
el fin de que éste pueda realizar el control correspondiente.

13. Contar con una herramienta que permita desarrollar las actividades necesarias para supervisar y
controlar, en tiempo real, la ejecucion de los proyectos objeto del presente contrato.

14. Mantener durante la ejecucion del proyecto EL PERSONAL MINIMO REQUERIDO en los términos del
referencia, por cada profesional o técnico propuesto que no cumpla con las minimos requeridos o que
no esté laborando, se descontard a manera de sancidn de los pagos pendientes la suma de veinte
(20) salarios minimos diarios legales vigentes (SMLV) por cada dia calendario que no se tenga el
PERSONAL MINIMO REQUERIDO, previo requerimiento que sobre el particular efectué el Interventor.
Realizados maximo tres (3) requerimiento al CONTRATISTA, el Interventor solicitara al PATRIMONIO
AUTONOMO el inicio de un proceso de incumplimiento parcial del contrato.
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2.3. OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS:

EI CONTRATISTA DE INTERVENTORIA se obliga a ejecutar las siguientes obligaciones generales de caracter
administrativas con el fin de cumplir con el objeto contractual:

Previas al inicio del contrato objeto de la Interventoria

10.

11.
12.

13.

Suscribir conjuntamente con la CONTRATANTE el Acta de Inicio del CONTRATO DE INTERVENTORIA.
Solicitar a EL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER
(FIDUCIARIA BOGO-TA S.A.), 0 a quien éste indique, la documentacién e informacion necesaria para
desarrollar adecuadamente la Interventoria.

Establecer mecanismos agiles y eficientes para el desarrollo de la Interventoria a su cargo.

Revisar y estudiar los documentos e informacién que dieron origen al contrato objeto de Interventoria, con
el propdsito de establecer criterios claros y precisos sobre el alcance del contrato, que le permitan
adelantar con efectividad las labores encomendadas, solicitando a EL PATRIMONIO AUTONOMO
FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FIN-DETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.), las aclaraciones del
caso.

Revisar detenidamente el CONTRATO DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA objeto de la Interventoria con
el fin de enterarse de cada una de las clausulas contractuales, plazos, y obligaciones del CONTRATISTA
Revisar y verificar toda la documentacion técnica, legal, ambiental, seguridad industrial y econdmica
requerida para la ejecucién del proyecto, con el objeto de proponer recomendaciones para poder
desarrollar el CONTRATO DE EJE-CUCION sin ningun contratiempo.

Revisar y aprobar, previo a la suscripcion del acta de inicio del CONTRATO DE ESTUDIOS, DISENOS Y
OBRA las hojas de vida del equipo de trabajo presentado por el CONTRATISTA DE ESTUDIOS,
DISENOS Y OBRA, de conformidad con lo establecido en los términos de referencia. Para el efecto debera
revisar la formacion académica y las certificaciones de experiencia general y especifica de conformidad
con los criterios y metodologia establecida en los términos de referencia que dieron origen al contrato
objeto de Interventoria. Obligacién que debera realizarse dentro de los cinco (5) dias calendario siguiente
a la suscripcion del contrato objeto de la interventoria. .

Verificar que el personal propuesto por el CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA se
encuentre vinculado al mismo mediante contrato de trabajo y/o de prestacién de servicios, asi como estar
afiliado y al dia con los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral.

Revisar y verificar que los amparos correspondientes a las garantias suscritas por el CONTRATISTA DE
ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA, se hallen conforme lo exigido en los términos de referencia del contrato
objeto de esta interventoria, para efectos de su presentacién y aprobaciéon por parte de la
CONTRATANTE.

Aprobar la metodologia y programacion de actividades del CONTRATO DE ESTUDIOS, DISENOS Y
OBRA. Asi mismo el Programa detallado del recurso humano requerido para la ejecucidn de los trabajos
y el flujo de inversion del contrato, presentados por parte del CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS
Y OBRA.

Verificar las condiciones de ejecutabilidad del proyecto.

Aportar toda la documentacion requerida para la suscripcion del Acta de Inicio del contrato de interventoria
por etapas.

Aportar toda la documentacién requerida para la suscripcion del Acta de Inicio del contrato de obra por
etapas, con la aprobacién de interventoria.
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Durante la ejecucion del contrato objeto de la Interventoria

1.

Cumplir y hacer cumplir durante el desarrollo del contrato lo establecido en los Términos de Referencia,
referente a los requisitos exigidos de los perfiles profesionales del recurso humano y el tiempo de
dedicacién de los mismos al con-trato, asi como el equipo exigido para la ejecucién de los trabajos.
Ademas, de ser necesario, podra exigir el cambio de personal o equipos, siempre y cuando esté de
acuerdo con lo establecido en el contrato.

Si el CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA solicita cambios de personal durante la ejecucion
del contra-to, la Interventoria debera revisar y aprobar cualquier relevo o cambio en el equipo de trabajo
del CONTRATISTA, y verificar que cumpla con lo establecido en los términos de referencia, dejar el
registro respectivo e informar a EL PA-TRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA-
FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A).

Programar y coordinar con el CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA y EL PATRIMONIO
AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A), las
reuniones de seguimiento a la ejecucion del contrato. En estas reuniones se presenta el estado de avance
del contrato, asi como se tratan y analizan temas y problemas relacionados con el desarrollo del proyecto,
acordando entre las partes soluciones préacticas y oportunas.

Convocar, cuando se requiera, al ENTE TERRITORIAL y al prestador de servicios publicos a los comités
de seguimiento que se desarrollen semanalmente durante la ejecucion del Proyecto.

Convocar y liderar la realizacion de comités técnicos semanales donde se haga seguimiento a los
diferentes aspectos de obra sociales, ambientales, técnicos, financieros, SISOMA y comunitarios, el cual
estara integrado como minimo por EL CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA Y EL
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA.

Atender y/o responder las observaciones o aclaraciones que solicite EL PATRIMONIO AUTONOMO
FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.) dentro de los tres (3)
dias habiles siguientes al requerimiento.

Suscribir las actas de inicio, recibo parcial, seguimiento a los contratos, suspension, reinicio, terminacién,
entrega, recibo final y liquidacion.

Dada la necesidad de suspender la ejecucion del contrato objeto de esta Interventoria, debera remitir a
EL PATRI-MONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA
BOGOTA S.A.) un concepto técnico en el cual se soporte la solicitud a fin de que al Supervisor manifieste
su aval o rechazo. En caso afirmativo, el INTERVENTOR debera diligenciar el acta de suspension para el
contrato de ejecucion y para el de Interventoria, simultineamente y remitilos a EL PATRIMONIO
AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A)
debidamente diligenciados y suscritos para visto bueno del Supervisor. Una vez resuelta la situacién que
motivé la suspensién de los contratos, el INTERVENTOR daré aviso a FINDETER, y remitira diligenciadas
y suscritas las correspondientes actas de reinicio correspondientes para visto bueno, junto con la
correspondiente modificacion de las pélizas.

Realizar seguimiento y monitoreo constante al cumplimiento de las obligaciones a cargo del
CONTRATISTA DE ES-TUDIOS, DISENOS Y OBRA, en las condiciones de calidad exigidas y en la
oportunidad pactada, para lo cual debera solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el
desarrollo de la ejecucién contractual, de tal forma que se generen alertas tempranas sobre los aspectos
que pueden dificultar, retrasar o afectar la ejecucidn del Proyecto.

10. Acopiar de manera ordenada en medio fisico y en medio magnético, la documentacion producida en la

ejecucion del proyecto, de tal manera que la CONTRATANTE tenga acceso a la misma en cualquier
momento.
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11. Establecer mecanismos agiles y eficientes para el desarrollo de la INTERVENTORIA a su cargo.

12. Llevar estricto control sobre la correspondencia que se produzca con el CONTRATISTA DE ESTUDIOS,
DISENOS Y OBRA, durante el desarrollo del CONTRATO, de tal forma que la CONTRATANTE cuente
con los insumos para intervenir oportunamente frente a las solicitudes presentadas.

13. Adelantar cualquier otra actuacion administrativa necesaria para la correcta administracién del
CONTRATO DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA.

14. Estudiar las sugerencias, consultas y reclamaciones presentadas por el CONTRATISTA DE ESTUDIOS,
DISENO Y OBRA y emitir un concepto a EL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA
TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.) para la resolucién final de las mismas.

15. Estudiar, analizar, conceptuar y absolver de manera oportuna las sugerencias, reclamaciones, peticiones
y consultas que presente el CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA. Las respuestas deberan
estar soportadas y documentadas con la debida justificacion técnica, financiera, contable, administrativa
y juridica, segun corresponda, en los casos y términos que se soliciten, remitiéndolas al supervisor del
contrato.

16. Elaborar, revisar, suscribir y radicar las actas y demas documentos necesarios para la ejecucién del
contrato.

17.Levantar actas de todas las reuniones que se produzcan con ocasién de la ejecucion del contrato y
entregar copia de la misma a cada uno de los participantes al término de la reunién.

18. Velar por el oportuno tramite de las solicitudes y peticiones que hagan los particulares o las autoridades
en relacion con el desarrollo del proyecto.

19. Recomendar por escrito las acciones necesarias para la mejor ejecucion del contrato apuntando a su
optimizacion financiera y técnica.

20. Atender oportunamente durante la etapa contractual y post contractual del CONTRATO DE
INTERVENTORIA, las solicitudes que le formule la CONTRATANTE y/o FINDETER en el marco de la
asistencia técnica en procesos administrativos y/o judiciales, segun el caso, que se lleguen a adelantar
con ocasion de la ejecucidn del proyecto.

21.Acompafiar a la CONTRATANTE y/o FINDETER, en los procesos administrativos y judiciales que se
lleguen a iniciar en cualquier momento, ain después de liquidado el CONTRATO DE INTERVENTORIA,
y tramitar aquellas actuaciones a que haya lugar.

22.Realizar todos y cada uno de los tramites necesarios para que el personal del CONTRATISTA DE
INTERVENTORIA porte un documento que lo acredite como tal.

23. Cumplir y atender de manera oportuna las instrucciones impartidas por la CONTRATANTE y o supervisor
delegado.

24. Informar a la CONTRATANTE con frecuencia semanal, cuéles han sido las gestiones adelantadas por
parte del personal profesional del CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA, y por parte del
personal del CONTRATIS-TA DE INTERVENTORIA, tendientes a solucionar de fondo los inconvenientes
que vayan surgiendo durante la ejecucion del proyecto.

25. Poner en conocimiento de la CONTRATANTE vy el Supervisor delegado, de manera oportuna todas las
comunicaciones que se generen en el ejercicio del Contrato de Interventoria.

26. Suministrar de manera oportuna a EL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA
TECNICA- FINDE-TER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.) toda la base documental que de fe del cumplimiento
de su contrato y del seguimiento y control del contrato objeto de su Interventoria.

27. Exigir la informacion que considere necesaria, recomendar lo que estime y contribuya a la mejor ejecucion
del contra-to, y en general adoptar las medidas que propendan por la éptima ejecucion del objeto
contratado.

28. Dejar constancia escrita de todas sus actuaciones. Las ordenes e instrucciones que imparta son de
obligatorio cumplimiento siempre y cuando estén en concordancia con la Ley y lo pactado.
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29. Verificar que existan las licencias y/o permisos necesarios para la ejecucion de la obra, asi mismo revisar
los requisitos exigidos por las entidades competentes a través de dichos permisos con el fin de garantizar
su implementacion antes de su inicio

30. Exigir al CONTRATISTA la entrega del presupuesto con sus correspondientes analisis de precios
unitarios.

31. Nota: En ningun caso se consideraré el presupuesto y los analisis de precios unitarios, presentados por el
contratista, como contractuales dado que la modalidad de contratacion es precio global fijo, estos
productos son de caracter indicativo para la Entidad.

32. Revisar periddicamente la implementacién efectiva del plan de acompafiamiento social, de acuerdo con
las clausulas contractuales establecidas. Debera verificar las actividades realizadas, la vinculacién
adecuada de personas vulnerables y sus condiciones de trabajo, el cumplimiento de indicadores, ademas
de revisar y validar las fuentes de verificacién remitidas por el CONTRATISTA. Asi mismo, canalizara
oportunamente hacia EL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER
(FIDUCIARIA BOGOTA S.A.), las quejas y reclamos que presente la comunidad sobre el proyecto.

33. Participar y asegurar la ejecucion del Taller de Desarrollo Participativo con la comunidad beneficiaria por
parte del CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENO Y OBRA previo al inicio de la ejecucion de los disefios,
con el fin identificar las expectativas de la comunidad.

34.Exigir al CONTRATISTA la implementaciéon de programas de comunicacion permanente con la
comunidad, e informar a la comunidad donde se desarrollaran las obras, sobre el alcance, magnitud,
impacto y beneficio de las mismas.

35. Suscribir con el CONTRATISTA un acta del estado inicial del entorno de la obra y/o actas de vecindad,
para comparar al final si pudo existir algin deterioro a propiedades de terceros. Es muy importante tener
una resefa fotografica o filmica de los posibles puntos aledafios a la obra, que presenten agrietamientos
o deterioros notables antes del inicio de la obra, para que al final no haya lugar a reclamaciones.

36. Velar porque se realice la socializacién de la obra a la comunidad involucrada antes de iniciar la ejecucién
de la obra fisica con acompafiamiento de la INTERVENTORIA. De igual manera informar de manera
oportuna a LA CONTRA-TANTE y al supervisor delegado los inconvenientes encontrados.

37.Cumplir y hacer cumplir al CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA en lo referente a la
afiliacion al Sistema General de Seguridad Social (Salud, pensiones y riesgos profesionales), asi como el
cumplimiento de pago de obligaciones parafiscales de todo el personal a su cargo de acuerdo con lo
dispuesto en la ley. Cuando la INTERVEN-TORIA establezca que existe incumplimiento en este aspecto
por parte del CONTRATISTA informara, en primera instancia a la CONTRATANTE para efecto de las
sanciones previstas por incumplimiento.

38. Cumplir y hacer cumplir al CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENO Y OBRA las obligaciones laborales
que se gene-ren con relacién al contrato suscrito.

39.Exigir al CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA la implementacién del Programa de
Seguridad y Salud Ocupacional elaborado para la obra, informando oportunamente los avances y
actividades desarrolladas en este te-ma.

40. Velar porque en el cumplimiento de los Planes de Manejo Ambiental, Manejo de Trafico y de Seguridad
Industrial, se minimicen los riesgos e impactos que la obra genera tanto en la comunidad como en el medio
ambiente.

41. Informar de manera inmediata y por escrito los accidentes de trabajo que se presentan en la obra, su
andlisis y acciones a tomar para que no se vuelvan a presentar.

42. Cumplir con la entrega de los informes semanales, mensuales y final requeridos por EL PATRIMONIO
AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA SA) al
supervisor delegado, en los cuales se presente el estado de ejecucion, avance, registro fotografico y
terminacion del contrato. El Informe semanal debera presentarse el primer dia habil de la semana vy el
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mensual deberd presentarse dentro de los tres (3) dias habiles siguientes al vencimiento del mismo, en
los cuales se evidencien los aspectos mas relevantes de las actividades desarrolladas, segun el formato
establecido.

43. Elaborar y llevar un registro fotografico y filmico de manera cronoldgica del avance de la obra, y donde se
evidencien el estado del antes, durante y el después, de la zona intervenida.

44. Exigir al CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA y su equipo de trabajo, el cumplimiento de
las normas de seguridad, higiene, salud ocupacional y ambiental que sean aplicables del proyecto, y
cumplirlas al interior de su equipo de trabajo.

45, Verificar el cumplimiento de vincular a la ejecucion de la obra, como minimo en un Sesenta por ciento
(60%) del personal de obra no calificado, a individuos de la zona de influencia de la misma, dando prioridad
a los habitantes de la urbanizacion beneficiaria donde se esta desarrollando el proyecto y evaluar en los
casos en los que el contratista demuestre la imposibilidad de cumplimiento por circunstancias que afecten
la ejecucion de la obra, con la finalidad de ajustar este porcentaje.

46. Las demas que de conformidad con la normatividad vigente y con su naturaleza correspondan a la funcién
de Interventoria en lo que a obligaciones administrativas se refiere.

Posterior a la terminacion del Contrato objeto de Interventoria:

1. Elaborar y suscribir oportunamente el acta de terminacion de contrato y dejar consignadas las
observaciones pertinentes.

2. Elaborar y suscribir el acta de recibo a satisfaccion (Acta de entrega y recibo final del objeto
contractual).

3. Elaborar el proyecto de Acta de liquidacidn del contrato objeto de la Interventoria en un tiempo
maximo de 45 dias calendario contado a partir de la fecha de terminacion y remitirla a EL
PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA
BOGOTA S.A.) para su revisién y aprobacion final junto con la to-talidad de los soportes.

4. Exigiry obtener del CONTRATISTA los paz y salvos a los que haya lugar segun la naturaleza del
contrato.

5. Garantizar el proceso de liquidacién del CONTRATO DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA y el
CONTRATO DE IN-TERVENTORIA.

24. OBLIGACIONES JURIDICAS:

El CONTRATISTA DE INTERVENTORIA se obliga a ejecutar las siguientes obligaciones generales de caracter
juridico, con el fin de cumplir con el objeto contractual:

1. Adoptar las medidas necesarias para que el CONTRATO DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA se
desarrolle en con-diciones de eficacia, eficiencia y oportunidad.

2. Verificar y exigir que se otorguen las garantias establecidas, velar por que estas permanezcan vigentes
de acuerdo con las condiciones estipuladas en el contrato y realizar al CONTRATISTA los
requerimientos del caso, cuando sea necesario modificar las mismas en valor o en plazo. En caso que
el CONTRATISTA no realice las ampliaciones a que haya lugar, el INTERVENTOR deberé informar a
EL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA
BOGOTA S.A.) de este evento, con el fin de que se tomen las medidas respectivas.
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3.

10.

1.

12.

Entregar informacién a la CONTRATANTE vy al Supervisor delegado, relacionada con el
incumplimiento del CON-TRATO DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA, con hechos o circunstancias
que puedan constituir actos de corrupcién tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o
pongan en riesgo el cumplimiento del CONTRATO DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA.

En caso de cualquier tipo de incumplimiento del contrato, el INTERVENTOR debera enviar a EL
PATRIMONIO AU-TONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA
BOGOTA S.A.) copia de los requerimientos realizados al CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS
Y OBRA, de los cuales siempre se debera hacer llegar copia a la compafiia aseguradora. No obstante
el requerimiento, el cual debera establecer un término para el cumplimiento de la obligacién, si el
CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA incumple el mismo, el IN-TERVENTOR debera
informar de inmediato a EL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TEC-NICA-
FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.) con el fin de dar aviso del siniestro a la compafiia
aseguradora dentro de los tres (3) dias siguientes a la ocurrencia del mismo de conformidad con el
Codigo de Comercio. Una vez se de aviso del siniestro a la compafiia aseguradora, el INTERVENTOR
debera enviar a EL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER
(FIDUCIARIA BOGOTA S.A.) un informe desde el punto de vista técnico sobre el incumplimiento del
CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA y una tasacion de los perjuicios ocasionados. Si
el incumplimiento conlleva ademas, a un indebido manejo de recursos, el INTERVENTOR debera
informar a EL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FIN-DETER
(FIDUCIARIA BOGOTA S.A.) para que se inicien las acciones a las que haya lugar.

Informar de manera oportuna sobre cualquier situacion que pueda llegar a implicar una modificacién
contractual.

Velar por el cumplimiento de las obligaciones laborales y aportes parafiscales que se generen con
relacién al contra-to suscrito, en especial verificando que los empleados del CONTRATISTA DE
ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA se encuentren afiliados al Sistema de Seguridad Social (salud,
pensiones y riesgos profesionales) y se dé cumplimiento a la Ley 789 de 2002, Ley 797 de 2003 y sus
decretos reglamentarios y demas normas concordantes, asi como aquellas normas que lo modifiquen,
adicionen o sustituyan.

Proyectar el acta de terminacion, el acta de recibo a satisfaccion DE EJECUCION DEL PROYECTO
asi como el acta de entrega al distrito y las demas actas necesarias en el marco del CONTRATO DE
ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA.

Proyectar, aprobar y firmar segun corresponda, las actas de terminacién, acta de entrega, acta de
recibo final de obra y acta de liquidacion del CONTRATO DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA y del
CONTRATO DE INTERVEN-TORIA, allegando la documentacién requerida, de acuerdo con los
lineamientos y plazos establecidos por la CON-TRATANTE. Atender los requerimientos de la
Contratante y el supervisor delegado hasta lograr la suscripcion de las actas por parte del
CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA.

Estudiar y conocer la organizacién y normatividad vigente de la CONTRATANTE, para su aplicacion y
cumplimiento en el contrato principal y en el CONTRATO DE INTERVENTORIA, en especial lo
establecido en el Manual Operativo del Patrimonio Auténomo.

Cumplir y atender las instrucciones impartidas por la CONTRATANTE vy el Supervisor delegado, que
en materia juridica y legal se formulen.

Poner en conocimiento de la CONTRATANTE y el Supervisor delegado, de manera oportuna todas
las comunicaciones que se generen en el ejercicio del Contrato de Interventoria.

Si por cualquier circunstancia no se presenta acuerdo entre las partes en relacion al disefio de
construccion, se entendera que el contrato se resuelve por mutuo acuerdo sin que por tal motivo las
partes puedan reclamar indemnizacién de perjuicios, compensacion o valor alguno.
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Nota1: En caso de optarse por la alternativa de no ejecucidn del proyecto, previo concepto favorable de la
CONTRATANTE vy por causas NO IMPUTABLES a los contratistas, LA CONTRATANTE pagard a LA
INTERVENTORIA Ginicamente el valor establecido para la etapa de ESTUDIOS Y DISENOS. Por ninglin motivo
LA CONTRATANTE pagara a EL INTERVENTOR un valor superior al pactado para la etapa de ESTUDIOS Y
DISENOS. En caso de incumplimiento de las obligaciones correspondientes a la etapa de interventoria de
Estudios y Disefios, LA CONTRATANTE tendra la potestad de continuar o no con el contratista para la etapa
2.

Nota 2: En caso de resolucién del Contrato de estudios, disefios y obra, se entendera que el contrato de
interventoria se resuelve por mutuo acuerdo sin que por tal motivo se pueda reclamar indemnizacion de
perjuicios, compensacion o valor alguno

Nota 3: En caso en que LA INTERVENTORIA advierta su posicion con respecto a la no continuacién del
contrato en la etapa 2, la entidad CONTRATANTE verificara sus argumentos y con base en los mismos decidira
si se da o no por terminado el contrato. En caso que los argumentos entregados no justifiquen la solicitud del
interventor, la entidad CONTRATANTE podra dar inicio a las sanciones a que haya lugar.

Nota 4: Dada la modalidad de contratacién, en ningln caso se considerard como argumento para la no
continuacién del contrato, los mayores costos resultantes de la etapa de los disefios por parte del
CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA. Para ello la INTERVENTORIA debera solicitar una nueva
propuesta de disefios garantizando el cumplimiento de los requisitos minimos técnicos establecidos en los
términos de referencia, asi como el menor costo de ejecucidn y de requerirse, deberd exigir el uso de los
imprevistos estimados contemplados en los términos de referencia del contrato de estudios, disefios y obra,
para asegurar la ejecucion de las obras.

Nota 5: Habra lugar de aplicar esta clausula de condicion resolutoria cuando exista oposicidn de la comunidad
a la construccion del proyecto, asi dicha circunstancia no haya sido evidenciada en el informe producto de la
etapa 1. Dicha oposicién de la comunidad debera tener la entidad suficiente para hacer imposible la ejecucion
total o parcial del proyecto, de tal forma que no pueda adoptarse una solucion técnica viable econdmicamente.
Igualmente se aplicara dicha clausula en caso que la entidad territorial se niegue a la expedicion de la Licencia
de Construccion.

13. Demas que de conformidad con la normatividad vigente y con su naturaleza correspondan a la
funcién de Interventoria en lo que a obligaciones juridicas y legales se refiere.

2.5. OBLIGACIONES TECNICAS:

EI CONTRATISTA DE INTERVENTORIA se obliga a ejecutar las siguientes obligaciones generales de caracter
técnico con el fin de cumplir con el objeto contractual:

1. Conocer previamente a la iniciacion de los contratos, la localizacion de las obras en el terreno para
identificar qué areas de interés ambiental se van a intervenir y cudles son las exigencias de la
autoridad ambiental para su intervencion.
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10.

1.

12.

13.

14.

15.

16.

Verificar y aprobar la localizacion de los trabajos y de sus condiciones técnicas para iniciar y
desarrollar el objeto del contrato.

Verificar, exigir y controlar permanentemente que el CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS Y
OBRA cuente con la infraestructura fisica y el recurso humano suficiente para adelantar la
implementacidn y cumplimiento de los requerimientos exigidos por las entidades competentes a través
de las licencias y/o permisos otorgados para el desarrollo del contrato.

Asegurar y verificar el cumplimiento de todas las condiciones, entregables y especificaciones técnicas
contenidas en el documento Recomendaciones Minimas de construccion, anexo técnico del proceso
objeto de la presente interventoria.

Verificar que el CONTRATISTA cumpla las normas y especificaciones técnicas establecidas para el
desarrollo del contrato. En caso de identificacion de cambios en las especificaciones, debera informar
a EL PATRIMONIO AU-TONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA
BOGOTA S.A.) para su evaluacion y aprobacion. Para el efecto debera tener disponible para consulta
inmediata un compendio impreso de las normas y especificaciones aplicables segun el tipo de
proyecto.

Revisar y aprobar el resultado de los estudios y disefios realizados por el CONTRATISTA DE
ESTUDIOS, DISE-NOS Y OBRA, antes del vencimiento del plazo de la Etapa 1 del contrato, para
posterior verificacién por parte de LA CONTRATANTE.

Revisar y aprobar el Plan de Manejo Ambiental y el Plan de Manejo de Transito elaborados por el
CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA.

Asegurar la realizacién de los comités de disefio, uno (1) por semana, donde se incluya presentacion
audiovisual de los avances por parte del CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA.
Verificar el cumplimiento del CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA, frente a la obligacion
de identificacion y gestion de permisos y licencias necesarias para ejecucién del proyecto asi como el
costo de las mismas, los cuales dependen de la naturaleza del mismo, esto incluye permisos de
vertimientos, ocupacién de cauces, servidumbres y legalidad de lotes, permisos ambientales, Licencia
de construccion, entre otros.

Verificar los requerimientos exigidos en las licencias, permisos, resoluciones y demas requisitos
indispensables para el desarrollo normal del contrato. Para el efecto debera tener disponible para
consulta inmediata un compendio impreso de los permisos y resoluciones aplicables segun el tipo de
proyecto.

Emitir los conceptos que EL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA-
FINDETER (FI-DUCIARIA BOGOTA S.A.) solicite en marco de la ejecucion de su contrato dentro del
plazo requerido.

Emitir los conceptos técnicos de aprobacion correspondiente a la etapa de estudios técnicos y disefios
Cualquier cambio que se requiera efectuar a un disefio, debe ser previamente autorizado por escrito
por parte de EL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER
(FIDUCIARIA BOGOTA S.A.) y del Supervisor. Por ningiin motivo se deben efectuar cambios a los
disefios por su cuenta, porque en ese momento la responsabilidad del disefiador sobre las obras pasa
a ser del INTERVENTOR.

Asegurar y acomparnar el proceso de socializacion de los disefios a la comunidad.

Velar por el cumplimiento por parte del CONTRATISTA de la normatividad ambiental y plan de manejo
ambiental. Para el efecto debera contar en obra con un compendio impreso de las normas vigentes
aplicables segun el tipo de proyecto que se ejecute.

Adelantar revisidén permanente de todas las obligaciones y productos del CONTRATO DE ESTUDIOS,
DISENOS Y OBRA, de forma que controle la correcta ejecucion del objeto contractual y el
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17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

cumplimiento de las condiciones de calidad y oportunidad a las que se obligé el CONTRATISTA DE
ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA.

Revisar y aprobar el disefio propuesto para el cerramiento provisional de la obra y/o de las zonas por
intervenir, de manera tal que se proteja los sitios de construccién de la obra del acceso de personas
ajenas a los trabajos, evite perturbaciones de trénsito e incomodidades a los vecinos.

Aprobar el cronograma presentado por el CONTRATISTA DE ESTUDIOS TECNICOS, DISENOS Y
OBRA, solicitando los ajustes pertinentes, hacerle seguimiento en tiempo real a dichos cronogramas;
requerir al CONTRA-TISTA DE ESTUDIOS TECNICOS, DISENOS Y OBRA que explique las
desviaciones del cronograma que se generen; promover con el CONTRATISTA DE ESTUDIOS
TECNICOS, DISENOS Y OBRA medidas de reaccion para superar las causas que dieron lugar a las
desviaciones del cronograma; si las causas de las desviaciones no se superan, generar alertas
oportunas a la CONTRATANTE vy al supervisor delegado, reflejando toda la trazabilidad y gestion del
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA, sin perjuicio de las facultades que a la CONTRATANTE le
corresponden.

Velar por el cumplimiento del cronograma vy flujo de inversién del contrato, efectuando controles
periddicos de las actividades programadas suscribiendo el acta respectiva, asi mismo recomendar los
ajustes a los que haya lugar. En caso de incumplimiento, el INTERVENTOR debera informar
oportunamente a EL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER
(FIDUCIARIA BOGOTA S.A.) y sugerir si es el caso la aplicacion de los procedimientos sancionatorios
establecidos en el contrato.

Promover con el CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA planes especiales de reaccion,
con acciones eficaces para solucionar y superar las situaciones que dificulten la ejecucién del contrato
0 que representen riesgos de gestidn y hacerle seguimiento permanente al cumplimiento de dichos
planes.

Estudiar y resolver oportunamente los requerimientos de caracter técnico que no impliquen
modificaciones al CONTRATO DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA. En caso de requerir
modificaciones, el CONTRATISTA DE INTERVENTORIA debera comunicarle de manera inmediata a
la CONTRATANTE y al Supervisor delegado, para su decisién, comunicacion que deberd ir
acompafiada de su concepto y soportadas con la debida justificacion técnica, financiera, contable,
administrativa y juridica, segun corresponda.

Abrir, llevar y tener la custodia del libro o bitacora para registrar en él, el personal diario, tanto del
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA como el personal del CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENO
Y OBRA con sus respectivas firmas, los equipos, las novedades, o6rdenes e instrucciones impartidas
durante el plazo del contrato, garantizando su permanencia en la obra.

Impartir por escrito las instrucciones de caracter obligatorio al CONTRATISTA DE ESTUDIOS,
DISENOS Y OBRA de conformidad con lo establecido, en el marco de la ley y de lo pactado
contractualmente.

Requerir al CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA el cumplimiento de las obligaciones
previstas en el CONTRATO DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA y en las leyes y normas que le sean
aplicables de manera escrita informando oportunamente a la CONTRATANTE y al Supervisor
delegado.

Revisar durante la ejecucion del proyecto la permanencia de las referencias topogréficas y exigir al
CONTRATIS-TA DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA su proteccién, traslado o reposicion cuando sea
necesario.

Asesorar y suministrar la informacion que requieran la CONTRATANTE, el Supervisor delegado y/o
las Entidades de control de manera oportuna
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27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.
39.

Emitir documento de justificacion técnica de cualquier modificacion a los disefios o estudios técnicos
(debidamente soportada), cuando a esto hubiere lugar y presentarla ante el supervisor delegado.
Emitir concepto sobre la pertinencia de suscribir prorrogas, suspensiones, prorroga de las
suspensiones o cualquier otra modificacion al CONTRATO DE ESTUDIOS, DISENO Y OBRA,
acompafando las justificaciones correspondientes y presentando las recomendaciones y el plan de
reaccion con medidas efectivas para conjurar las causales que las motivaron. Estas modificaciones
deben ser razonables y proporcionales.

Revisar las solicitudes de prorrogas, modificaciones, suspensiones, etc., presentadas por el
CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA y emitir un concepto técnico al respecto a
FINDETER. Adicionalmente, debera elaborar, revisar y remitir dichas solicitudes para su aprobacién
con la suficiente antelacion a la fecha requerida para su implementacién. Dichas solicitudes deben
estar claramente justificadas.

Constatar la informacion suministrada por el CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA
frente a la verificacién de cantidades de obra incluidas en el presupuesto y de las actividades
requeridas para la ejecucion del proyecto.

Revisar y conceptuar que las especificaciones técnicas propuestas por el CONTRATISTA DE
ESTUDIOS, DI-SENOS Y OBRA sean iguales o superiores a las establecidas en las
RECOMENDACIONES MINIMAS DE CONSTRUCCION documento anexo al proceso objeto de la
presente interventoria.

Conceptuar sobre la necesidad de efectuar modificaciones al contrato en lo que respecta a
modificaciones del alcance del proyecto, remitiendo los soportes correspondientes a la
CONTRATANTE y al supervisor delegado. Le esta prohibido al CONTRATISTA DE INTERVENTORIA
aprobar la ejecucién de actividades de obra que no estén contemplados inicialmente en el
CONTRATO, sin que previamente la CONTRATANTE haya suscrito el respectivo contrato adicional.
Cualquier actividad que se ejecute sin la celebracion previa de la modificacion contractual, sera
asumido por cuenta y riesgo del CONTRATISTA DE INTERVENTORIA y del CONTRATISTA DE
ESTU-DIOS, DISENOS Y OBRA.

Advertir de manera oportuna situaciones que puedan poner en riesgo las inversiones ¢ que puedan
comprometer la funcionalidad del proyecto.

Asistir y participar activamente en los comités técnicos y/o reuniones, convocadas por la
CONTRATANTE o el supervisor delegado.

Verificar y aprobar la existencia y calidad de planos, disefios, licencias, autorizaciones, estudios,
calculos, especificaciones y demas consideraciones técnicas que estime necesarias para suscribir el
acta de inicio de obra por parte del CONTRATISTA.

Controlar e inspeccionar permanentemente la calidad de los trabajos, equipos, materiales, bienes,
insumos y pro-ductos. Para lo anterior, el INTERVENTOR exigira al CONTRATISTA efectuar los
ensayos de laboratorio o pruebas necesarias para el control de calidad de los mismos, asi como
realizard los ensayos de laboratorio o pruebas requeridas para verificar y aprobar que el
CONTRATISTA esté cumpliendo con las normas y especificaciones técnicas establecidas para el
contrato. En caso que estas pruebas o ensayos no cumplan con los resultados, el INTERVENTOR
debera dejar registro de la implementacion y verificacion de las acciones correctivas pertinentes.
Aprobar los laboratorios donde se llevaran a cabo ensayos de acuerdo a las necesidades del proyecto,
los cuales deben ser certificados.

Verificar calibracion de equipos de topografia y demas utilizados en durante la ejecucion del proyecto.
Verificar la permanencia, calidad y cumplimiento de condiciones técnicas de los diferentes equipos
ofrecidos por el CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA para la ejecucion del proyecto.
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40.

41.

42.

43.

44,

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

95.

Verificar que los materiales pétreos de obra provengan de canteras debidamente aprobadas por la
autoridad competente solicitando al CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA los
documentos necesarios para este fin.

Solicitar la demolicion, reconstruccion y/o reparacién de las obras que no cumplan con las calidades y
especificaciones técnicas exigidas

Verificar y garantizar la disposicion final de los escombros en los sitios autorizados para ello.

Aprobar los procedimientos constructivos, de forma tal que sean compatibles, no solo con los
requerimientos técnicos necesarios, sino con las disposiciones legales, las normas especiales para la
gestién y obtenciéon de las autorizaciones y permisos especificos requeridos para el uso y
aprovechamiento de los recursos naturales. En caso que no se dé cumplimiento a lo anterior EL
INTERVENTOR podréa ordenar la modificacion de los procedimientos o la suspension de los trabajos.
Verificar la instalacion de las Vallas por el contratista de obra, en las condiciones y cantidades exigidas
por LA CONTRATANTE, las cuales deberan actualizarse y permanecer legibles durante todo el plazo
de ejecucion del CONTRATO DE ESTUDIOS TECNICOS, DISENOS Y OBRA.

Revisar, verificar y aprobar cualquier solicitud de cambio en el equipo de trabajo del CONTRATISTA
DE ESTU-DIOS TECNICOS, DISENOS Y OBRA durante la ejecucion del CONTRATO, con el fin de
que cumpla con lo ofertado asi como con lo establecido en los términos de referencia, para lo cual
debera emitir un informe y remitirlo a la CONTRANTE vy al Supervisor delegado.

Poner en conocimiento de la CONTRATANTE vy el Supervisor delegado, de manera oportuna todas
las comunicaciones que se generen en el ejercicio del Contrato de Interventoria.

Verificar de manera permanente y mediante las herramientas necesarias el cumplimiento por parte del
CON-TRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA frente a la normatividad técnica aplicable a la
obra.

Llevar un registro de la provision, consumo y existencia de los materiales explosivos utilizados en la
obra, asi como la medida de las obras que se realicen con su aplicacién, el equipo utilizado y el
personal encargado de su manejo. Ademas del cumplimiento de las normas vigentes establecidas por
el Ministerio de Defensa para su manejo y control.

Dar visto bueno a las modificaciones técnicas en procedimientos que sean convenientes para resolver
problemas que pueden afectar las obras en construccién, previamente presentadas por el
CONTRATISTA DE ESTU-DIOS, DISENOS Y OBRA.

Verificar que el CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENO Y OBRA entregue los planos definitivos de
la obra construida, los cuales deben incluir las modificaciones realizadas durante la ejecucion del
proyecto y aprobar su contenido.

Revisar, estudiar, conceptuar y aprobar los planos record y manuales de operacion y mantenimiento
de obras y equipos elaborados por el CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA o el
PROVEEDOR cuando aplique.

Realizar de manera conjunta con el CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA las
mediciones de cantidades de obra, registrandolas de manera ordenada y clara, en una bitacora
diferente

Tomar las acciones que sean pertinentes y necesarias con el fin que el CONTRATISTA DE
ESTUDIOS, DISE-NOS Y OBRA cumpla con los equipos y en las cantidades ofrecidas.

Solicitar la implementacién de los frentes de trabajo necesarios para la 6ptima ejecucion del proyecto
dentro del plazo establecido y verificar que el CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA
cumpla con esto.

Verificar que el CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA adelante los monitoreos
ambientales (agua, aire, ruido, inventarios) a que haya lugar estipulados en el PMA, en la respectiva
licencia ambiental o frente al tramite, solicitud y requerimiento de permiso ambiental; cuando aplique.
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56.

o7.

58.

59.

60.

61.

62.

63.

2.6.

Teniendo en cuenta que la “Curva de Recursos S” permite comparar el avance real Vs. el avance
planificado, con el propdsito de establecer las desviaciones del proyecto y tomar acciones correctivas
oportunas, es decir, se convierte en el punto de partida técnico de valor ganado; el INTERVENTOR
debera revisar y aprobar la programacion presentada por EL CONTRATISTA con base en los puntos
de obligatorio cumplimiento segun términos de referencia del proceso de estudios, disefios y obra. Su
no cumplimiento seré causal de las sanciones respectivas.

EL INTERVENTOR debera implementar, frentes de trabajo simultaneos como minimo UNA (01)
jornada de trabajo EXTENDIDA de DOCE (12) horas como minimo (Jornada: 07:00 a.m. a 07:00 p.m.),
exigiendo al CONTRA-TISTA las condiciones adecuadas para el desarrollo de las actividades.

EI INTERVENTOR deberé revisar y aprobar el plan de trabajo y la programacion para la ejecucion del
contrato presentados por el CONTRATISTA antes de la suscripcion del acta de inicio. Lo anterior
representado en un diagrama de Gantt y PERT, identificando actividades asociadas a los productos
entregables concretos, duracion, relaciones de precedencia entre actividades, y definicion de la ruta
critica del proyecto.

Analizar y conceptuar sobre el alcance y el presupuesto efectivo del proyecto, resultado de la revision
de la documentacion presentada por el contratista si se llega a requerir alguna modificacion al alcance
del proyecto, verificando que el CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENO Y OBRA haya cumplido el
deber de formular el presupuesto propuesto efectuando comparaciones de precios, mediante estudios
o0 consultas de las condiciones del mercado de la zona de ejecucién del proyecto.

Aprobar pagos de los suministros de tuberias, accesorios y equipos, Unica y exclusivamente cuando
se encuentren debidamente instalados, probados y recibidos a satisfaccién por parte del
CONTRATISTA DE INTERVEN-TORIA.

Verificar oportuna y permanentemente las actividades establecidas en el contrato, a partir de la
informacion suministrada y presentar un informe a EL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO
ASISTENCIA TECNICA- FIN-DETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.) sobre los aspectos que repercutan
en el normal desarrollo de los contratos y que puedan implicar modificaciones a los mismos.

Llevar a cabo las demas actividades conducentes al desarrollo del objeto contractual, conforme con
los requerimientos técnicos pertinentes, certificando el cumplimiento técnico del contrato en sus
diferentes etapas de ejecucion.

Las demés actuaciones que de conformidad con la normatividad vigente y con su naturaleza.

OBLIGACIONES FINANCIERAS Y CONTABLES:

El CONTRATISTA DE INTERVENTORIA se obliga a ejecutar las siguientes obligaciones generales de caracter
financiero y contable con el fin de cumplir con el objeto contractual:

—_

Garantizar la eficiente y oportuna inversion de los recursos establecidos en los contratos.

Elaborar junto con el CONTRATISTA las actas de avance en la ejecucion.

Revisar, aprobar y conceptuar, previo cumplimiento de las obligaciones contractuales, sobre las
solicitudes de pago formuladas por el CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA, con el fin
de garantizar el cumplimiento de los requisitos establecidos por EL PATRIMONIO ASISTENCIA
TECNICA FIDEICOMISO FINDETER - FIDUCIARIA BOGOTA S.A. y la normatividad vigente.

Llevar un registro cronoldgico de los pagos, ajustes y deducciones efectuadas. Asi como de la relacion
de los documentos que allegue EL CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA para tal efecto.
Verificar que el CONTRATO DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA cuente con recursos econdmicos
disponibles durante todo el plazo de ejecucién.
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10.

Realizar el seguimiento al avance fisico y financiero al CONTRATO DE ESTUDIOS, DISENOS Y
OBRA, de acuerdo con el cronograma, de tal manera que si se detectan atrasos e incumplimientos
parciales o totales, se requiera oportunamente al CONTRATISTA y se adopte un plan de contingencia
adecuado vy, de continuar con los mismos, se adopten las medidas pertinentes y/o se inicien las
acciones legales a que haya lugar.

Controlar en detalle el estado financiero, legal y contable del CONTRATO DE ESTUDIOS, DISENOS
Y OBRA, llevando un registro de cada una de las operaciones.

Realizar un balance semanal de la obra mediante la medicién de cantidades de obra que se realizan
con el CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA.

Verificar y controlar el balance de ejecucion del contrato, para garantizar el cumplimiento del objeto
dentro del presupuesto asignado.

Verificar antes de cada pago que el CONTRATISTA haya cumplido cabalmente con todas sus
obligaciones relacionadas con pagos de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales,
asi como en parafiscales de SENA, ICBF, Caja de compensacion familiar y liquidaciones del personal
que se retire de la obra.

11. Efectuar el balance presupuestal de ejecucion del contrato para efectos de la liquidacion del mismo.

Las siguientes son algunas de las normas cuyo cumplimiento seré exigible a EL CONTRATISTA:

Legislacion ambiental municipal y/o, distrital y Nacional vigente

Legislacion de seguridad industrial y de salud ocupacional vigente

Normas NFPA — NEC y Cddigo Nacional de Incendios vigentes

Legislacion de transito vehicular y peatonal vigente

Normatividad vigente a nivel nacional para la movilizacion de maquinaria y equipo pesado
impuesto segun el tipo de obra, por la entidad competente.

Normas Colombianas de Disefio y Construccion Sismo Resistentes que aplique de acuerdo con
los disefios aprobados vigente

Ley 400 de 1997 6 la que aplique de acuerdo con los disefios aprobados.

El Cddigo Eléctrico Nacional vigente, norma ICONTEC 2050

El Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas vigente Resolucion No. 90708 de 30 de agosto
de 2013 ex-pedida por el Ministerio de Minas y Energia (RETIE)

Las normas vigentes de la empresa de energia encargada del suministro y control de la energia
en la localidad

Reglamento técnico del sector de agua potable y saneamiento basico vigente, RAS - 2000,
Resolucion 1096 del 17 de noviembre de 2000, emanada del Ministerio de Desarrollo Econdmico
de la Republica de Colombia.

Reglamentacidn de manejo ambiental y recursos hidricos vigentes.

Legislacion de transito vehicular y peatonal vigentes,

Ley 915 de 2004.

Las demas normas técnicas que correspondan para la debida ejecucion del contrato.

Norma Técnica Colombiana NTC 4595 Planeamiento y Disefio de Instalaciones y Ambientes
Escolares para Colegios

Norma Técnica Colombiana NTC 4596 Sefializacion para Instalaciones y Ambientes Escolares

i)  RESOLUCION 14881 DE 1.983: Reglamentacion para accesibilidad a discapacitados

Norma Técnica Colombiana NTC 1500 Cédigo Colombiano de Fontaneria
Dar cumplimiento a las Normas NTCGP 1000:2004 e ISO 9001:2008.
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2.7. ASPECTOS RELACIONADOS A LA INTERVENTORIA:
La interventoria implica una posicién imparcial y ecuanime por lo tanto debe:

a. Armonizar la interaccion de la CONTRATANTE, el Supervisor delegado y el CONTRATISTA DE
ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA, para el desarrollo del mismo en las condiciones de calidad y en las
oportunidades previstas.

b.  Ejercer su labor con agilidad, oportunidad, objetividad y rigor técnico, evitando situaciones que puedan
conllevar reclamaciones por parte del CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA, generando
alertas oportunas a la CONTRATANTE vy al Supervisor delegado.

c. Informarala CONTRATANTE y al Supervisor delegado, de manera oportuna, hechos que constituyan
riesgo para el proyecto, informando sobre avances, estado financiero del CONTRATO DE
EJECUCION DEL PROYECTO, resultados, estadisticas y conceptos técnicos sobre resultados que
permiten tomar correctivos y mejorar las condiciones del proyecto o las especificaciones.

d. Mantener sin perder la independencia y la posicién como interventor, unas adecuadas relaciones con
el CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA, la CONTRATANTE y el Supervisor delegado,
para permitir la optimizacién general, y lograr asi, la deteccion y solucion oportuna de cualquier
problema asociado con el proyecto.

e. Facilitar el control ejercido por las veedurias ciudadanas y los organismos del control del estado.

f.  No asumir competencias que le corresponden al CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA
0 ala CONTRATANTE.

2.8. ETAPAS DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

Como quiera que el modelo de ejecucion del contrato resultante de la convocatoria que tiene por objeto
"CONTRATAR LOS ESTUDIOS, DISENOS, CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN
COLEGIO, UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL - CDI Y UN PARQUE RECREO DEPORTIVO
UBICADO EN LA URBANIZACION LA MADRID EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, DEPARTAMENTO
DE META”., se ha determinado por etapas, el contrato de interventoria de igual forma se estructura por etapas,
con presupuestos independientes, asi:

2.8.1. Etapa 1: Interventoria a Estudios y Disefios: Esta etapa contempla la interventoria a la ejecucidn de todos
los estudios técnicos y disefios para la construccién de Colegio con capacidad de 940 alumnos, un Centro de
Desarrollo Infantil — CDI con capacidad de 300 nifias y nifios y un Parque Recreo Deportivo en la Urbanizacion
La Madrid, municipio de Villavicencio, Meta. Los disefios y estudios técnicos se deben realizar de acuerdo a los
términos de referencia de la convocatoria para contratar los estudios yy disefios, acogiendo las
Recomendaciones Minimas de Construcciéon que hacen parte integral del proceso objeto de la presente
interventoria.

2.8.2. Etapa 2: Interventoria a la Construccion y puesta en funcionamiento de la(s) obra(s): Consiste en la

interventoria a la construccién de un  Colegio con capacidad de capacidad de 940 alumnos, un Centro de
Desarrollo Infantil - CDI con capacidad de 300 nifios y nifias y un Parque Recreo Deportivo en el municipio de
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Villavicencio, Departamento Meta, de acuerdo con los estudios y disefios producto de la Etapa 1, basados en
los requerimientos de areas anexos al documento de Recomendaciones Minimas de Construccién que hacen
parte integral del proceso objeto de la presente interventoria.

2.9. ACTA DE INICIO GLOBAL DE INTERVENTORIA:

El contratista de INTERVENTORIA y la CONTRATANTE, deben suscribir el acta de inicio correspondiente, la
cual debe contener, entre otros aspectos los siguientes:

Las Actas de Inicio del CONTRATO DE INTERVENTORIA, debera contener como minimo:

Lugar y fecha de suscripcion del acta.

Nombre e identificacion completa de los intervinientes.

Plazo.

Fecha de Inicio y de Terminacién.

Valor.

Informacion del CONTRATISTA DE INTERVENTORIA.

Valor asegurado y vigencias de las garantias.

Fecha de aprobacion de las garantias.

Perfiles profesionales propuestos por el CONTRATISTA DE INTERVENTORIA y aceptados por la
CONTRATANTE para la ejecucion del CONTRATO DE INTERVENTORIA.

—T@™meop T

Dentro de los CINCO (5) dias siguientes a la suscripcién del Contrato, previo a la suscripcién del Acta de Inicio
del Contrato de Interventoria, el supervisor delegado verificara el cumplimiento, entre otros, de los siguientes
requisitos, segun corresponda:

1. Aprobacién del personal de la INTERVENTORIA: EI Supervisor designado verificara y aprobara el
cumplimiento de los perfiles exigidos para los profesionales definidos en la oferta para la ejecucion del
Contrato. Igualmente verificara los contratos de trabajo y/o los contratos de prestacion de servicios
suscritos entre el personal y LA INTERVENTORIA o uno de los integrantes del proponente plural..

2. Verificacién del Formato de Estimacién Propuesta Econdmica Detallada y Factor Multiplicador: El
supervisor validara el Formato 5.

3. Aprobacion _de las garantias. EI INTERVENTOR verificara que las garantias requeridas estén
aprobadas y conminara al CONTRATISTA al cumplimiento de constitucién, modificacién y presentacién de las
garantias, conforme lo establecen los Términos de Referencia y dentro de los plazos estipulados

4. Afiliacion al _Sistema de Seguridad Social Integral: Verificar los soportes de la afiliacion y pago de
seguridad social integral vigente de todo el personal propuesto.

Una vez cumplidos los requisitos anteriormente sefialados, se suscribira el acta de inicio global del CONTRATO
DE INTERVENTORIA.

La INTERVENTORIA debera suscribir un acta de inicio para la Etapa de Estudios y Disefios del Equipamiento
Urbano Colectivo de manera simultanea a la suscripcion del Acta de Inicio Global del Contrato de Interventoria.
Posteriormente, terminada y recibida a satisfaccion por la interventoria y EL PATRIMONIO AUTONOMO
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FIDEICOMISO — ASISTENCIA TECNICA FINDETER FIDUCIARIA BOGOTA S.A. la Etapa de Estudios y
Disefios y tramitadas y aprobadas las licencias y permisos correspondientes, debera suscribir Acta de Inicio de
la etapa de ejecucion de Obra.

Durante el tiempo establecido entre la terminacion del plazo de la etapa de entrega de Estudios y Disefios, y la
suscripcion del acta de inicio de la Etapa de Obra, no se cancelara ninguna suma o adicional al establecido en
el valor del contrato.

Durante el lapso comprendido entre la entrega de los estudios y disefios por parte del Contratista y hasta la
expedicion de las licencias o permisos correspondientes, no se contabilizara ese tiempo como plazo del
contrato. Cumplidos los anteriores requisitos, la negativa por parte de LA INTERVENTORIA a la suscripcion del
acta de inicio dara lugar a la efectividad de las clausulas contractuales a que haya lugar. Dentro de los cinco
(5) dias siguientes a la suscripcion del acta de inicio el CONTRATISTA de interventoria debera ajustar las
garantias del Contrato.

2.10. PRODUCTOS
a) Informes semanales.

En el informe semanal de interventoria se presenta la informacién general tanto del contrato de interventoria
como del contrato objeto de la interventoria, el seguimiento y control de la programacion del contrato, la cual
debe ser consistente con el plazo establecido en el mismo. Con base en lo anterior y conforme a lo estipulado
en los términos de referencia, el contratista debera presentar a la interventoria para su aprobacion, la
programacion que deberd incluir como minimo los hitos establecidos en la Curva S para las dos etapas del
proyecto. Adicional a lo anterior, debera incluir:

i.  Hitos criticos de la curva S

i.  Indicadores Financiero

iii. Indicadores Fisicos

iv.  Situaciones problematicas

v.  Plan de Accién

vi.  Actividades Desarrolladas durante la semana (Ambiental, social, técnica, administrativa, etc)
vii.  Actividades programadas para la siguiente semana
vii.  Comentarios de la Interventoria

ix.  Registro Fotografico

b) Informes mensuales

La Interventoria presentard mensualmente un informe en donde se consigne el trabajo ejecutado en ese mes,
el cual refleje adecuadamente el avance de proyecto, indices de gestion mensual y estado de avance con
respecto a lo programado para las diferentes etapas del proyecto. Como minimo debera incluir:

i.  Informe ejecutivo

i.  Informe técnico
ii.  Acta parcial y balance presupuestal
iv.  Actas de vecindad (cuando aplique)
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PAZ EQUIDAD EDUCACION

Vi,
Vii.
vii.

Xi.
Xil.
Xiil.
Xiv.
XV.
XVi.
XVii.
XVii.
XiX.

XX.

XXi.
XXii.
XXii.

Avance de cada una de las actividades programadas con base en la Curva S.

Memoria de calculo de las actividades ejecutadas durante el mes

Relacién de planos

Registros fotograficos.

Videos o renders del avance del proyecto

Resultados de los ensayos de materiales y demas pruebas realizadas.

Calibracion y control de equipos

Fotocopia de la bitacora o libro de obra.

Resumen de las actividades realizadas en el mes, analisis y recomendaciones.

Informe de control topografico

Relacién del personal empleado en la ejecucion del Proyecto.

Informe de seguridad industrial.

Informe de manejo ambiental.

Informe de gestion social.

Conclusiones y recomendaciones sobre el avance 0 atrasos de la ejecucidn del Proyecto de acuerdo
alacurva S

Relacién de correspondencia

Informes semanales aprobados

Actas de seguimiento al contrato y/o actas de reuniones en el desarrollo del Proyecto

Acreditacion que se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de
Seguridad Social Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar — ICBF y las cajas de compensacién familiar, cuando corresponda.

Actas contractuales.

Actas de pago parcial.

Acta de terminacion.

Acta de entrega y recibo final.

Acta de liquidacién.

Informe ejecutivo y los deméas que se requieran por parte de la Contratante a través del supervisor delegado
Informe Final

La Interventoria entregara, al terminar los trabajos, un informe final, cuyo contenido sera, como minimo, el
siguiente:

Vii.

viii.

Aspectos contractuales relevantes.

Breve descripcion de los trabajos.

Ejecucion de los trabajos (Periodo de ejecucién, frentes de trabajo).

Balance econdmico del contrato

Planos, figuras y cuadros representativos del desarrollo de los trabajos.

Descripcion de los procedimientos utilizados e innovaciones tecnologicas empleadas.
Recomendaciones sobre cambios en especificaciones, planos, disefios y soluciones dadas a los
problemas mas comunes que se presentaron durante el desarrollo del contrato como aporte para
futuros proyectos.

Manual de mantenimiento con video de mantenimiento preventivo a los equipos instalados con las
respectivas garantias de calidad y correcto funcionamiento. El manual debera indicar como funcionan,
y cual debe ser el mantenimiento de las obras ejecutadas incluyendo redes, asi como de los equipos
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e instalaciones, el cual debe ser entregado por el contratista encargados de la ejecucidn de las obras
y aprobado por la interventoria.

Copia de la bitacora de obra y registro fotografico.

Resultados de los ensayos de laboratorio.

Informe sobre las polizas y garantias exigidas.

Cronograma final de proyecto, en cual se muestre todas las incidencias del mismo.

Revisién de los paz y salvo, por todo concepto, expedidos por los subcontratistas en relacién con las
obligaciones de los contratistas.

La evaluacién del porcentaje de poblacion vulnerable utilizada en la ejecucién, asi como la mano de
obra no calificada.

El resumen final del proyecto supervisado, las cantidades de obra ejecutadas, los suministros
supervisados y el informe de control presupuestal del proyecto.

Planos record original

Informe final de control topogréfico

Relacién del personal empleado en la ejecucion del Proyecto.

Informe final de seguridad industrial.

Informe final de manejo ambiental.

Informe final de gestién social.

Remisién de las Pdélizas actualizadas del contratista y de la interventoria.

2.11. TERMINACION DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

El CONTRATO DE INTERVENTORIA terminara cuando se encuentre suscrita el Acta de recibo final de obra y
haya sido entregado el proyecto de acta de liquidacion del CONTRATO DE OBRA.

2.12. DURACION DE LAS ETAPAS

Para la ejecucion de la Etapa |, el plazo de ejecucion sera de CUATRO (4) MESES y para la ejecucion de la
Etapa Il el plazo de ejecucion sera de NUEVE (9) MESES Y QUINCE (15) DIAS CALENDARIO

El CONTRATISTA DE INTERVENTORIA debera absolver de fondo las observaciones, inquietudes o
requerimientos que realice LA CONTRATANTE o el Supervisor delegado, en relacion con el proyecto atn
después de vencido el plazo de ejecucién y antes de liquidado el CONTRATO DE INTERVENTORIA.

2.13. VALOR

El valor del contrato sera el valor por el cual fue adjudicado el contrato, incluidos impuestos y tributos a que
haya lugar para la celebracion, legalizacion, ejecucion y liquidacion del contrato.

2.14. FORMA DE PAGO

La forma de pago se ha establecido de la siguiente manera:

2.14.1. ETAPA 1: INTERVENTORIA DE ESTUDIOS Y DISENOS
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EL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA
S.A.) pagaré el noventa por ciento (90%) del valor total de la etapa 1 correspondiente a la Interventoria de los
Estudios Técnicos y Disefios, previo recibo a satisfaccion por la supervision del contrato de la totalidad de los
Estudios Técnicos y Disefios del Equipamiento Urbano Colectivo (planos de construccion, levantamiento
topografico, estudio de suelos, memorias de calculo de los estudios y disefios, especificaciones técnicas de
construccién, procedimientos constructivos, presupuesto, etc.), junto a radicacién en debida forma de la solicitud
de la licencia de construccion y los demas permisos requeridos con los respectivos soportes ante las entidades
respectivas.

El saldo correspondiente al diez (10%) por ciento de la Etapa 1, se pagara una vez se haya entregado la licencia
de construccion debidamente aprobada, dicha entrega sera realizada a FINDETER.

Una vez se obtenga aprobacién definitiva del informe correspondiente a la Etapa 1. Se podra dar inicio a la
ejecucion de la Etapa 2.

2.14.2. ETAPA 2: INTERVENTORIA DE LAS OBRAS

EL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA
S.A.) pagara al CONTRATISTA DE INTERVENTORIA el valor de la Etapa 2. Ejecucién de las obras, asi:

a.) Un CINCUENTA POR CIENTO (50%) del valor correspondiente a la Etapa 2, mediante pagos mensuales
iguales previa presentacion de los informes técnicos establecidos en las obligaciones, los cuales deben ser
aprobados por la supervision del contrato.

b.) Un CUARENTA POR CIENTO (40%) del valor de la Etapa 2, se pagara proporcional al avance de ejecucion
de la obra. Para este pago, se verificara el porcentaje de avance mediante las actas de recibo parcial de obra
soportado con la programacion de obra y previo visto bueno del supervisor del contrato

c) El DIEZ POR CIENTO (10%) restante del valor de la Etapa 2, se pagara previo recibo a satisfaccion de la
obra contratada y la suscripcion del acta de liquidacion del contrato de interventoria.

Para cada uno de los pagos el CONTRATISTA debera:

De conformidad con lo establecido en la Ley 789 de 2002, ley 797 de 2002, Decreto 1703 de 2002,
Decreto 2400 de 2002, Ley 828 de 2003, Decreto 510 de 2003 y Ley 1122 de 2007, o las normas que las
modifiquen, adicionen o sustituyan, debera acreditar el pago generado de la némina de sus empleados de los
ultimos seis (6) meses de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los
propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar — ICBF y las
Cajas de Compensacién Familiar, cuando corresponda, o certificacion del pago de los aportes de Pensién,
Riesgos Laborales y de Caja de Compensacion Familiar, y del CREE si aplica o el que corresponda, de todo el
personal vinculado directamente a la ejecucion del proyecto, incluido el personal independiente que preste sus
servicios para la ejecucidn del mismo. La certificacion sera expedida y firmada por el revisor fiscal cuando de
acuerdo con la Ley esté obligado a tenerlo o cuando por estatutos asi se dispuso, o por el representante legal
cuando no esté obligado a tener revisor fiscal. Cuando proceda.

Cumplir los demas requisitos establecidos para pago en el Manual Operativo del Patrimonio Auténomo.
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PAZ EQUIDAD EDUCACION

2.15. CONOCIMIENTO DEL SITIO DEL PROYECTO:

Sera responsabilidad del proponente conocer las condiciones del sitio de ejecucion del proyecto y actividades
a ejecutar. En consecuencia, correra por cuenta y riesgo de los proponentes, inspeccionar y examinar los
lugares donde se proyecta realizar los trabajos, actividades, obras, los sitios aledafios y su entorno e informarse
acerca de la naturaleza del terreno, la forma, caracteristicas y accesibilidad del sitio.

Con la presentacién de la propuesta, el proponente declara que conoce de manera integral todas las
condiciones del sitio de ejecucion del proyecto, las actividades a ejecutar y las circunstancias legales, técnicas,
ambientales, econdmicas y sociales para el desarrollo del proyecto, en especial aquellas que puedan afectar la
interventoria, la ejecucién de las actividades y/o del proyecto e influir en el calculo del valor de la propuesta.
Por lo tanto, el desconocimiento de estos aspectos no servira de excusa valida para posteriores reclamaciones

2.16. EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PERSONAL MINIMO REQUERIDO

Para el desarrollo del contrato, el proponente seleccionado debera disponer del Personal que se requiere para
garantizar la ejecucidn del contrato, que como minimo es el relacionado en el Anexo N° 1, el cual es de caracter
obligatorio en el proyecto. Sus hojas de vida y los soportes de formacién profesional y experiencia, deben
presentarse por el proponente que resulte seleccionado dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la
publicacién del acta de seleccion, para verificacion de cumplimiento por parte del supervisor, quien validara que
cumplan con los requisitos minimos o superiores a estos, como requisito previo para suscribir el acta de
iniciacion del contrato.

Con la presentacion de la propuesta el proponente garantiza que cuenta con el personal, los perfiles y
dedicaciones minimas requeridas para la ejecucion del contrato y los mantendra durante la ejecucion del mismo.

De modo que, para la elaboracién de su oferta econdmica debe tener en cuenta la totalidad del personal minimo
y ademas aquel que el oferente considere necesario para la correcta ejecucion del contrato y debera costearlo
en su propuesta econdmica. Por lo tanto, no hay lugar a reclamaciones posteriores aduciendo que no se habia
contemplado el personal o los recursos suficientes para la ejecucion del contrato, dentro del valor de propuesta,
por cuanto, la CONTRATANTE no reconocera valores por tal concepto

La entidad contratante se reserva el derecho de solicitar cambio de los profesionales, en caso de verificar que
los propuestos no tienen la disponibilidad de tiempo necesaria para cumplir lo solicitado para el desarrollo del
objeto de la presente convocatoria por estar vinculados a otros proyectos de la Gerencia de Infraestructura.

Para efectos de verificacion del profesional propuesto, el proponente seleccionado debera presentar al
supervisor para acreditar la formacién profesional y experiencia los siguientes soportes:

a. Para acreditar la formacién profesional, tratandose de las profesiones que conforme a la ley aplique tarjeta
profesional, se debera aportar copia simple de la misma, la cual se acompafiara del certificado de vigencia,
igualmente, en los casos que conforme a la ley aplique. Para las demas profesiones se acreditara
aportando fotocopia del diploma o acta de grado.

b. Certificaciones que acrediten la experiencia del profesional propuesto.
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2.16.1. REGLAS PARA LA ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PERSONAL
PROPUESTO

Sin perjuicio que la verificacion del personal se haga solamente al proponente seleccionado por parte del
supervisor, se tendra en cuenta la formacién académica y experiencia del personal minimo propuesto hasta la
fecha del cierre, de modo que el personal que vaya a ser propuesto, para la fecha del cierre debe haber
acreditado la formacién académica y experiencia exigida. Para efectos de verificacion el proponente
seleccionado debera allegar al supervisor del contrato los certificados de experiencia y/u otro soporte que
permita evidenciar la ejecucion del contrato o proyecto, de acuerdo a las siguientes alternativas:

ALTERNATIVA A: Certificado expedido por la entidad contratante (entendida como aquella entidad de derecho
publico o de derecho privado que contratd el proyecto u obra) donde se evidencie el cargo y/o funciones y/o
productos entregados o desarrollados, asi como la fecha de ejecucion de las actividades y/o productos.

ALTERNATIVA B: Certificado de experiencia expedido por la contratante (sea ésta una persona natural o
juridica que contrato los servicios del profesional) donde se evidencie el cargo y/o funciones y/o productos
entregados y/o desarrollados asi como la fecha de ejecucion de las actividades y/o productos. Ademas de lo
anterior, se debera adjuntar certificacién o soporte de evidencia de la ejecucién del proyecto debidamente
suscrita por la entidad que contraté la ejecucion del proyecto, donde conste que la contratante del profesional
ejecutd el proyecto.

ALTERNATIVA C: En el evento de no disponerse de la certificacion de que tratan los literales anteriores, se
debera adjuntar copia del contrato y acta liquidacion y/o acta de terminacién del contrato laboral, de prestacion
de servicios o el documento que corresponda, donde conste la ejecucion del mismo y se evidencie el cargo y/o
funciones y/o actividades y/o productos entregados o desarrollados, la cual debera venir suscrita segun
corresponda, por el Interventor y/o supervisor y/o representante de la entidad contratante y el Contratista.

Las certificaciones de experiencia se consideran expedidas bajo la gravedad del juramento. No obstante, la
Entidad se reserva el derecho de verificar la informacién que requiera de la propuesta y de acudir a las fuentes,
personas, empresas, entidades o aquellos medios que considere necesarios y de solicitar en caso de estimarlo,
las aclaraciones o0 documentacion que considere convenientes.

Las certificaciones firmadas por el mismo personal propuesto, es decir, auto certificacidn, no seran tenidas en
cuenta para verificar ni evaluar la experiencia profesional.

Cuando los documentos de las alternativas de acreditacion no contengan la informacién que permita su
verificacion, el proponente podra anexar copia de los documentos soportes que sean del caso (siempre y
cuando sean expedidos por la entidad contratante o entidad publica), que permitan evidenciar la ejecucion del
contrato o proyecto o tomar la informacién que falte.

La experiencia profesional del personal minimo se computara a partir de la terminacién y aprobacién del pensum
académico de educacion superior de conformidad con lo establecido en el articulo 229 del Decreto Ley 019 de
2012, y para acreditarla el proponente debera presentar certificacion de terminacién y aprobacion del pensum
académico de educacion superior debidamente firmada por la Institucion Educativa. Sin perjuicio de lo anterior,
si el proponente no cuenta con la referida certificacién, podra aportar las actas de grado y/o diploma de grado,
de las cuales la entidad tomara la informacion para contabilizar la experiencia profesional.
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Como una buena practica de contratacion en el presente proceso seran tenidos en cuenta los requisitos y
disposiciones de equivalencia de experiencia profesional general por formacién académica, la cual se aceptara
Unicamente para aquellos perfiles de los Términos de Referencia de esta convocatoria, en los cuales se
establecié expresamente que procedia la misma y conforme a los parametros alli indicados

2.17. DEDICACION DE PERSONAL

Cuando el proponente seleccionado tenga uno 0 mas contratos en el marco de los programas de la Gerencia
de Infraestructura administrado por el Patrimonio Auténomo Asistencia Técnica Findeter — Fiduciaria Bogota, se
verificara, previo a la suscripcion del acta de inicio del contrato de la presente convocatoria, que el personal
propuesto no supere el 100% de la dedicacién acumulada, en cuyo caso la entidad contratante podra solicitar
el cambio del personal que supere esta dedicacion.

2.18. ANALISIS DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL FUTURO CONTRATO -MATRIZ DE RIESGOS

La matriz de riesgos contractuales hace parte integral de los presentes términos de referencia (Anexo 4) y por
lo tanto del contrato que se suscriba. Esta es resultado de un ejercicio de identificacion, valoracién y distribucion
de dichos riesgos.

Si los interesados estiman que existen riesgos contractuales no previstos en la matriz de riesgos
contractuales propuesta por la CONTRATANTE, debe anunciarlo en la etapa de presentacion de
observaciones, para que sean evaluados y de ser pertinentes sean incorporados en matriz referida. No sera
posible entonces alegar desequilibrio econdmico del contrato por factores que pudieron ser previstos en la etapa
precontractual con base en el conocimiento de la convocatoria, los documentos y estudios del proyecto, asi
como de su contexto, y que no hayan sido anunciados por el CONTRATISTA DE INTERVENTORIA en dicha
etapa. La contratante se reserva el derecho a acoger o no las observaciones que se formulen acerca de la
distribucién de los riesgos previsibles a cargo del contratista. El nivel de probabilidad de ocurrencia de los
riesgos y la afectacion del contrato depende de la efectividad o no de las acciones realizadas por el contratista
para eliminar o mitigar, segun sea el caso, los riesgos que se presenten durante la ejecucidn del contrato.

Es responsabilidad de los proponentes, para la preparacion y presentacion de su oferta conocer, valorar,
aceptar e incluir los riesgos contractuales contenidos en la matriz definitiva, lo cual se entiende declarado con
la presentacion de la oferta.

Consecuente con lo anterior, partiendo de la debida diligencia y con fundamento en el principio de la buena fe
precontractual de que trata el articulo 863 del Cédigo de Comercio, que debe tener el proponente al realizar su
oferta, se entiende que todos los riesgos previsibles del contrato, fueron tenidos en cuenta al momento de
elaborar su propuesta.

La tipificacién, estimacion y distribucion de los riesgos previsibles del contrato objeto del presente proceso de
seleccion, se sujetaran a los criterios definidos en el presente inciso, sin perjuicio del alcance de las obligaciones
a cargo de cada una de las partes, de acuerdo con las previsiones legales pertinentes, la naturaleza del contrato
y el contenido de las reglas de participacion, considerando, preponderantemente, que en general, esta a cargo
del contratista la ejecucion del contrato de conformidad con la documentacién técnica suministrada por
FINDETER, y a cargo de esta entidad el pago del valor pactado. La entidad y el proponente -con la presentacion
de su propuesta-, entienden como riesgo contractual previsible aquel que retine las siguientes caracteristicas:
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Su previsidn se sujeta a términos de racionalidad, considerando la experiencia del contratista en proyectos
similares a aquellos que constituyen el objeto del contrato.

Su concrecion comporta un dafio patrimonial para una 0 ambas partes de la relacién contractual.

Es un evento anterior, concomitante o posterior a la celebracién del contrato. En caso de ser anterior o
concomitante, ninguna de las partes debe conocerlo y no puede predicarse la obligacion de conocimiento a
ninguna de ellas por razones tales como su experticia técnica o profesional, su experiencia corporativa o
personal o sus indagaciones previas particulares.

Su concrecion o conocimiento debe presentarse durante la ejecucion de la relacion contractual o luego de su
terminacién, siempre que, para este Ultimo caso, se encuentren pendientes de cumplimiento algunas de las
obligaciones que de ella emanaron.

El dafio que resulte de la concrecion del riesgo debera ser asumido por la parte a la cual le fue asignado, de tal
manera que, si afecta directamente su patrimonio, debera soportarlo integramente, y si, por el contrario, afecta
el patrimonio de la otra parte, debera restituir la condicion patrimonial perdida hasta el monto probado del dafio
emergente.

1. Tipificacién

La CONTRATANTE ha agrupado los riesgos contractuales previsibles en diversas categorias generales que
podrian afectar la consecucion, en los términos pactados, de las finalidades contractuales

2. Estimacion
Los riesgos previsibles se estimaran como poco probables, probables o muy probables, de acuerdo con la
mayor o menor probabilidad de su ocurrencia.

3. Asignacion
Es el resultado de la tipificacion y estimacion de los riesgos previsibles con el objeto de que sean gestionados
eficientemente y de establecer cual de las partes soportara las consecuencias negativas de su concrecién.

2.19. SUPERVISION DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

La supervisién del contrato sera ejecutada por FINDETER o la persona que esta designe, quien de manera
permanente realizard el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y juridico del contrato
verificando ademas la correcta ejecucion del objeto contratado.

El supervisor del contrato esta facultado a solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo
de la ejecucion contractual y sera responsable por mantener informado a LA CONTRATANTE de los hechos o
circunstancias que puedan constituir actos de corrupcion tipificados como conductas punibles o que puedan
poner o0 pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando tal incumplimiento se presente.

En ninglin caso el supervisor goza de la facultad de modificar el contenido y alcance del contrato suscrito entre

EL INTERVENTOR y LA CONTRATANTE, ni de eximir, a ninguno de ellos, de sus obligaciones y
responsabilidades.
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2.20. GARANTIAS

Con el objeto de respaldar el cumplimento de todas y cada una de las obligaciones que surjan a cargo del
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA frente a la entidad, por razdn de la celebracién y ejecucion del contrato,
el estudio de necesidad efectuado y la prevision de los posibles riesgos en la ejecucidn del mismo, el contratista
debera constituir las garantias a favor del Entidades Particulares “PATRIMONIO AUTONOMO ASISTENCIA
TECNICA - FINDETER’, expedidas por una compafiia de seguros legalmente constituida en Colombia, cuya
pdliza matriz se encuentre aprobada por la Superintendencia Financiera con los siguientes amparos, cobertura

y vigencia:

2.20.1. DEL CONTRATO

AMPARO MONTO DEL AMPARO VIGENCIA
Cumplimiento 30% del valor del contrato Vigente por el plazo de €jecucion del
contrato y cuatro (4) meses mas

La aprobacién de la garantia por parte del PATRIMONIO AUTONOMO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER
es requisito previo para el inicio de la ejecucidn del contrato, razén por la cual, el mismo no podra iniciar su
ejecucion sin la respectiva aprobacion de ésta.

2.20.2. DE LAETAPA|

AMPARO MONTO DEL AMPARO VIGENCIA

De  Salarios, prestaciones Vigente por el plazo de ejecucion de la

sociales e indemnizaciones | 10% del valor de la Etapa | 9 P plazo )

laborales Etapa | y tres (3) afios més.

Responsabilidad Civil 10% del valor de la Etapa | Vigente por el plazo de ejecucion de la

Extracontractual Etapa | y cuatro (4) meses mas.
Vigente por tres (3) afios desde la fecha

0,
Calidad del servicio 30% del valor total de la de suscripcién del acta de recibo de la
Etapa |
Etapa |
2.20.3. DELAETAPAII
AMPARO MONTO DEL AMPARO VIGENCIA

De  Salarios, ~ prestaciones Vigente por el plazo de ejecucion de la

sociales e indemnizaciones | 10% del valor de la Etapa Il Etg I P g ) de e

laborales apa Il y tres (3) afios mas.

Responsabilidad Civil 0 Vigente por el plazo de ejecucion de la

Extracontractual 10% del valor de la Etapa |l Etapa Il y cuatro (4) meses mas.
Vigente por tres (3) afios desde la fecha

0
Calidad del servicio 30% del valor fotal de la de suscripcién del acta de recibo de la
Etapa I Etapa |
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La aprobacién de las garantias por parte de PATRIMONIO AUTONOMO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER
es requisito previo para el inicio de la ejecucién de cada una de las fases, razon por la cual ninguna fase podra
iniciar su ejecucion sin la respectiva aprobacion de este requisito previo.

Las garantias deberan aportarse para su aprobacion acompafiadas de los respectivos anexos y soportes de la
misma y el respectivo soporte de pago de la prima correspondiente. No es de recibo la certificacién de No
expiracion por falta de pago.

2.21.CLAUSULAS ESPECIALES A TENER EN CUENTA
El contrato que se suscriba quedara sometido a las siguientes condiciones resolutorias:

1. Cuando exista oposicién de la comunidad a la construccion del proyecto, asi dicha circunstancia no
haya sido evidenciada en el informe producto de la etapa 1. Dicha oposicion de la comunidad debera
tener la entidad suficiente para hacer imposible la ejecucién total o parcial del proyecto, de tal forma
que no pueda adoptarse una solucidn técnica viable economicamente.

2. Imposibilidad en la obtencién de permisos o licencias. Ocurre cuando se advierte que el trazado o
modificacion al proyecto requiera licencias o permisos que no se puedan obtener por parte del ENTE
TERRITORIAL o del CONTRATISTA DE OBRA a cuyo cargo esté la responsabilidad.

3. Falta de servidumbres o predios. Ocurre cuando el trazado del proyecto requiera la imposicion de
servidumbres u obtencién de predios que impliquen costos que el ENTE TERRITORIAL no pueda
sufragar. EI ENTE TERRITORIAL debera pronunciarse al respecto dentro de los veinte (20) dias
calendario siguientes a la comunicacién que haga la CONTRATANTE informando tal situacion. Si en
dicho término el ENTE TERRITORIAL no ha manifestado la disponibilidad de recursos para el efecto,
se entendera acaecido el hecho objeto de la condicion resolutoria.

4. En caso de optarse por la alternativa de no ejecucion del proyecto, previo concepto favorable de la
Interventoria y por causas NO IMPUTABLES al contratista, FINDETER pagaré a EL CONTRATISTA
Gnicamente el valor establecido para la etapa de INTERVENTORIA A LOS ESTUDIOS Y DISENOS.
Por ningin motivo FINDETER pagara a EL CONTRATISTA un valor superior al pactado para la etapa
de INTERVENTORIA A LOS ESTUDIOS Y DISENOS. En caso de incumplimiento de la
ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISENOS, LA CONTRATANTE tendra la potestad de continuar o
no con el contratista para la etapa 2.

Acaecida cualquier condicion resolutoria de las anteriormente descritas, los derechos y obligaciones del
CONTRATO se extinguiran en los términos del articulo 1536 del Codigo Civil, quedando resuelto el contrato,
por lo tanto el mencionado contrato de terminara de mutuo acuerdo de manera anticipada y entrara en etapa
de liquidacidn, sin que se cause ningun reconocimiento econdmico distinto al valor de la Etapa | del
CONTRATO.

Por ningin motivo FINDETER pagara a EL CONTRATISTA un valor superior al pactado para la etapa de

INTERVENTORIA A LOS ESTUDIOS Y DISENOS.
2.22. LICENCIAS, PERMISOS Y AUTORIZACIONES APLICABLES
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Sera responsabilidad del INTERVENTOR garantizar que el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO
adelante la gestion de las licencias y/o permisos necesarios para el desarrollo del proyecto. Los costos
correspondientes a tramites de licencias, y/o permisos, necesarios para la ejecucién del proyecto seran
asumidos por el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO.

EI INTERVENTOR debera tener en cuenta que dentro de sus obligaciones se encuentra incluida la de verificar
los requerimientos exigidos en cada una de las licencias o permisos dados por las entidades competentes para
el desarrollo del contrato objeto de la Interventoria y que fueron tramitados por el CONTRATISTA DE
EJECUCION DEL PROYECTO.
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SUBCAPITULO Ill
CRONOGRAMA

Actividad

Fecha, hora y lugar segtn corresponda

Apertura y publicacion de los Términos de Referencia,
Estudio de Necesidad, Anexos, Documentos Técnicos
y demas documentos asociados al proceso.

El 11 de julio de 2017

Recepciéon de Observaciones a los Términos de
Referencia y anexos

Hasta el 17 de julio de 2017

Publicacion del Informe de respuesta a observaciones
a los términos de referencia y anexos o de la
constancia de no presentacion de observaciones

Hasta el 21 de julio de 2017

Cierre — plazo maximo de presentacion de oferta
(Sobre No. 1y 2) y Apertura de Sobre No. 1

El 27 de julio de 2017 Hora: 10:00 a.m.
Lugar: Fiduciaria Bogota - Calle 12B No. 8A-30 Piso
10, Bogota D.C.

Publicacion del Documento de Solicitud de

Subsanabilidad

Hasta el 8 de agosto de 2017

Oportunidad para subsanar

Hasta el 14 de agosto de 2017

Publicacién del Informe de Verificacion de Requisitos
Habilitantes

Hasta el 17 de agosto de 2017

Plazo para presentar observaciones al Informe de
Verificacidn de requisitos habilitantes

Hasta el 22 de agosto de 2017

Publicacion del Informe Definitivo de requisitos
habilitantes

Hasta el 24 de agosto de 2017

Apertura Sobre No. 2 - Propuesta economica de las
propuestas habilitadas.

El 25 de agosto de 2017

Hora: 10:00 a.m.

Lugar: Fiduciaria Bogota - Calle 12B No. 8A-30 Piso
10, Bogota D.C.

Publicacion del Informe de Evaluacién Econémica

Hasta el 30 de agosto de 2017

Plazo para presentar observaciones al Informe de
Evaluacién Economica

Hasta el 1 de septiembre de 2017

Determinacion del método y ponderacion econdmica
de las propuestas habilitadas

Hasta el 6 de septiembre de 2017

Publicacion del Informe Definitivo de Evaluacion y
asignacién de puntaje (Orden de elegibilidad).

Hasta el 7 de septiembre de 2017

Publicacion del acta de seleccién del contratista o del
acta de declaratoria desierta.

Hasta el 11 de septiembre de 2017

Para todos los efectos del presente proceso de seleccion, la hora oficial sera la hora legal colombiana, la cual
sera consultada via Internet en la pagina web http://horalegal.sic.gov.co/.
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CAPITULO Il
DISPOSICIONES GENERALES

SUBCAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. DEFINICIONES

Términos de Referencia: Documento que contiene las disposiciones generales y especificas del presente
proceso de contratacion.

CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA: Serd la persona natural o juridica que resulte
seleccionada en el proceso de Convocatoria que tiene por objeto contratar los estudios, disefios y obra del
proyecto al que el interventor seleccionado le realizara la interventoria.

Interventor: Sera la persona natural o juridica que resulte seleccionada en el presente proceso de seleccidn
para adelantar las labores de interventoria.

Consorcio: Cuando dos o mas personas en forma conjunta presentan una misma propuesta para la
adjudicacion, celebracion y ejecucion de un contrato, respondiendo solidariamente de todas y cada una de las
obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato. En consecuencia, las actuaciones, hechos y omisiones
que se presenten en desarrollo de la propuesta y del contrato, afectaran a todos los miembros que lo conforman.

Unién Temporal: Cuando dos o mas personas en forma conjunta presentan una misma propuesta para la
adjudicacion, celebracion y ejecucion de un contrato, respondiendo solidariamente por el cumplimiento total de
la propuesta y del objeto contratado, pero las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones derivadas de
la propuesta y del contrato se impondran de acuerdo con la participacién en la ejecucion de cada uno de los
miembros de la unién temporal.

Oferta o propuesta: Es el proyecto de negocio juridico que una persona formule a otra, la cual debera contener
los elementos esenciales del negocio y ser comunicada al destinatario. Entendiéndose comunicada cuando se
utilice cualquier medio adecuado para hacerla conocer del destinatario. La propuesta sera irrevocable. De
consiguiente, una vez comunicada, no podra retractarse el proponente, so pena de indemnizar los perjuicios
que con su revocacién cause al destinatario, lo anterior, en consonancia con lo establecido en los articulos 845
y 846 del Codigo de Comercio.

Anexos: Son las disposiciones que complementan las partes pertinentes de los respectivos capitulos.

Acta de cierre, balance financiero y de ejecucion del contrato: Acta que constituira el cierre contractual y
de balance del contrato, en la que se dejara constancia de la ejecucion fisica y presupuestal del CONTRATO,
de la funcionalidad del proyecto y de los demas aspectos relevantes sobre el CONTRATO, asi como de los
ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar y los acuerdos, transacciones y conciliaciones que
alcancen las partes para poner fin a las posibles divergencias presentadas, asi como las manifestaciones de
desacuerdo del Contratista y poder declararse a paz y salvo. Podra ser suscrita por las partes o por la
CONTRATANTE.
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PAZ EQUIDAD EDUCACION

Formatos: Son herramientas sugeridas que permiten a los proponentes facilitar la elaboracion de sus
propuestas y presentar la informacion requerida en los Términos de Referencia de manera uniforme. La
informacién requerida en los formatos es obligatoria, debe corresponder a lo solicitado.

Formato 1 - Carta de Presentacion de la Propuesta: Contiene la presentacion de las condiciones generales
de la propuesta y debe presentarse con la oferta debidamente suscrita.

Formato 2 - Certificado de Pago de Aportes Parafiscales y Sistema General de Seguridad Social Integral:
Esta destinado a certificar que el proponente ha realizado los correspondientes pagos de los aportes
parafiscales y del sistema general de seguridad social integral y debe presentarse debidamente suscrito con la
oferta.

Formato 3 - Experiencia especifica del proponente: Relaciona la informacion necesaria que permite verificar
la experiencia del proponente que se relaciona directamente con el objeto contractual de la convocatoria. Se
debe presentar con la oferta.

Formato 4 - Propuesta Econdmica: Relaciona el valor total de la oferta, de cada una de las etapas y toda la
informacién necesaria de la propuesta econémica y debera presentarse en el Sobre N° 2 de la propuesta para
efectos de evaluacion y calificacion. Se debe presentar con la oferta.

Formato 5 — Estimacion propuesta econémica detallada y factor multiplicador: Contiene el analisis
detallado de los diferentes componentes que conforman el factor que afecta los costos directos necesarios para
la ejecucion de la interventoria. Unicamente el proponente seleccionado debe presentar en fisico y Excel,
debidamente diligenciado un formato por cada una de las Etapas 1y 2, los cuales deben corresponder con la
oferta aceptada, para verificacion de cumplimiento por parte del supervisor, quien validara que cumplan con los
requisitos minimos establecidos en los términos de referencia, como requisito previo para suscribir el acta de
iniciacién del contrato. Estos formatos son considerados Unicamente como una herramienta para la supervision
del contrato.

Formato 6 - Beneficiario real: Es la declaracién juramentada de la identificacion e informacion del beneficiario
real del contrato, es decir, de la(s) persona(s) natural(es) o juridica(s) beneficiaria(s) directa(s) del contrato.
Entendido este, como la persona o grupo de personas con capacidad legal, que puede(n) obligarse y tomar
decisiones sobre la presentacion de la propuesta, suscripcidn, ejecucion, terminacion y liquidacion del contrato,
asi como, sobre el manejo de los recursos econoémicos relacionados con el contrato y en especial sobre la
distribucion de los beneficios econdmicos derivados del mismo. Igualmente, constituyen un mismo beneficiario
real las sociedades matrices y sus subordinadas constituyan o no grupo empresarial y debera presentarse
debidamente firmada. Se debe presentar con la oferta.

Formato 7. Formato de Declaracion Juramentada Inexistencia Conflicto de Interés. Es la declaracion
juramentada del proponente, de la persona juridica y/o de los integrantes del consorcio o de la unién temporal,
de no encontrarse incurso(s), en las causales de conflicto de interés para presentar propuesta o celebrar
contrato establecidas en los términos de referencia. Se debe presentar con la oferta.

Formato 8: Formato de declaracion juramentada sobre las clausulas penales, clausulas penales de
apremio, multas, sanciones o declaratorias de incumplimiento y/o resolucion o terminacién anticipada
por incumplimientos del contratista impuestas: Es la declaracion juramentada del proponente, que debe
presentar la persona natural o el representante legal de persona juridica que se presente de manera individual
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y cada uno de los integrantes del consorcio o de la unidn temporal, sobre las clausulas penales, clausulas
penales de apremio, multas, sanciones o declaratorias de incumplimiento y/o resolucién o terminacion
anticipada por incumplimientos del contratista, que le hayan sido impuestas o declaradas en los contratos en
los cuales ha ostentado la calidad de contratista. En el evento de no ser sujeto de ninguna de las anteriores,
debera aportar debidamente suscrito el Formato 9.

Formato 9: Formato de declaracion juramentada de inexistencia de imposicion de clausulas penales,
clausulas penales de apremio, multas, sanciones o declaratorias de incumplimiento y/o resolucion o
terminacion anticipada por incumplimiento de contratos: En el evento que la persona natural o el
representante legal de persona juridica que se presente de manera individual o alguno de los integrantes del
consorcio o de la unién temporal no haya sido sujeto como contratista de clausulas penales, clausulas penales
de apremio, multas, sanciones o declaratorias de incumplimiento y/o resolucién o terminacion anticipada por
incumplimientos del contratista, impuestas o declaradas en los contratos en los cuales ha ostentado la calidad
de contratista, debera presentar la respectiva declaracidn juramentada.

Formato 10: Formato de declaracion Inscripcion en el Registro Unico de Proponentes del Registro Unico
Empresarial de la Camara de Comercio - Es la declaracion juramentada del proponente, que debe presentar la persona
natural o el representante legal de persona juridica que se presente de manera individual y cada uno de los integrantes
del consorcio o de la unién temporal, sobre la inscripcién o no en el registro

1.2. SIGLAS

A continuacion se definen algunas siglas utilizadas a lo largo del presente documento:

SMMLYV: Salario Minimo Mensual Legal Vigente.

SARLAFT: Sistema de Administracién del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiacién del
Terrorismo.

MVCT: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.

FINDETER: Fingnciera de Desarrollo Territorial S.A. . )
PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO - ASISTENCIA TECNICA FINDETER FIDUCIARIA BOGOTA
S.A.: Contratante

FONVIVIENDA: Fondo Nacional de Vivienda

MEN: Ministerio de Educacién Nacional

NSR-10: Norma Sismo Resistente 2010.

RAS: Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Bésico
RETILAP: Reglamento Técnico de lluminacion y Alumbrado Publico

RETIE: Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas

NTC 1500: Norma Técnica Colombiana Cédigo Colombiano de Fontaneria

1.3. REGIMEN JURIDICO APLICABLE

El proceso de contratacion correspondiente a la presente convocatoria esta sometido a la legislacion y jurisdiccion
Colombiana y se rige por el régimen de la contratacion privado contenido en el Cédigo Civil, el Codigo de Comercio
y deméas normas aplicables a la materia. Por tanto, los términos de referencia y en general los documentos que se
profieran en el proceso, se sujetaran a las precitadas normas.
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1.4. PRINCIPIOS ORIENTADORES

La presente contratacion se regira y esta sujeta por los principios de la Funcién Administrativa y de la Gestion
Fiscal, consagrados en los articulos 209 y 267 de la Constitucion Politica, al Régimen de inhabilidades e
incompatibilidades previsto en los articulos 8 de la Ley 80 de 1993, articulos 13; 15y 18 de la Ley 1150 de 2007,
articulos 1y 4 de la Ley 1474 de 2011 y demas normas concordantes.

Los anteriores principios se entenderan y aplicaran en el sentido que ha establecido la ley, la jurisprudencia
colombiana y la doctrina.

1.5.  CONVOCATORIA DE VEEDURIAS CIUDADANAS

Las veedurias ciudadanas establecidas en la ley, podran realizar control social al presente proceso de seleccion
y al contrato resultante, para tal fin se les proporcionara toda la informacion y documentacién requerida.

1.6. LUCHA CONTRA LA CORRUPCION

El PROPONENTE con la presentacién de la propuesta expresa su intencion de apoyar la accion del Estado
Colombiano y de la Entidad para fortalecer la transparencia en los procesos de contratacion y se compromete
formalmente a no efectuar o facilitar actos, acuerdos o conductas de corrupcién.

En el evento de conocerse casos de corrupcion en las entidades del Estado, se debe reportar el hecho a
Secretaria de Transparencia de Presidencia de la Republica o quien haga sus veces. También puede reportar
el hecho a www.findeter.gov.co o programantifraude@findeter.gov.co.

1.7. CORRESPONDENCIA

A excepcion de la propuesta, que deberé radicarse en el lugar indicado en el cronograma, todos y cada uno de
los documentos que el interesado y/o proponente genere y que esté(n) relacionado(s) con la presente
convocatoria, podra(n) ser remitido(s) al correo electronico equipamientos@findeter.gov.co, los cuales no
podran exceder de 10 MB incluido el cuerpo del correo en un solo correo electrénico, o radicarlo en la Calle 103
# 19 — 20 Bogota, asi mismo aquellos documentos que requieran presentacion en original, no seran admitidos
en correo electrénico, de modo que deberan radicarse en fisico y original. Si requiere remitir documentos con
mayor capacidad a los 10MB, podra remitir varios correos electronicos, pero debera tener precaucion que todos
sean remitidos antes de la fecha y hora establecidos, para que sean tenidos en cuenta por la entidad..

Se entiende para todos los efectos de la presente convocatoria, que la Unica correspondencia oficial del proceso
y por tanto, susceptible de controversia, sera aquella radicada y/o enviada segun corresponda, a cualquiera de
los medios establecidos.

La correspondencia que sea remitida o radicada en una entidad, direccion, dependencia, lugar y/o correo
electronico diferente, se entiende como no oficial y no es vinculante, por lo que, no sera atendida.

Las comunicaciones deberan ser dirigidas a:

Sefiores
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FINDETER

DIRECCION DE CONTRATACION

Asunto: Nimero y objeto de la Convocatoria

PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO — ASISTENCIA TECNICA FINDETER- FIDUCIARIA BOGOTA S A.
Teléfonos: 6230311

Calle 103 No. 19- 20

Bogota D.C. — Colombia

Y deberan contener como minimo los siguientes datos:

a. Nombre completo del interesado en la Convocatoria.

b. Datos del proponente que incluya como minimo: nombre completo, direccion fisica, direccion
electrénica y teléfonos fijos y/o celulares.

C. Identificacion de los anexos presentados con la comunicacién, si los hubieren.

d. NUmero total de folios

1.8. PUBLICIDAD DEL PROCESO

Todos los documentos y estudios del proyecto y aquellos resultantes de la convocatoria seran publicados en la
pagina web www.findeter.gov.co y a través de la pagina web de la entidad fiduciaria del PATRIMONIO
AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.), y estaran a
disposicién de cualquier interesado.

Los documentos de la presente convocatoria, anexos técnicos, estudios de necesidad, presupuesto y demas
documentos que se generen, se podran consultar en la pagina web de FINDETER, www.findeter.gov.coyenla
pagina web de la CONTRATANTE, PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA-
FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.) www.fidubogota.com. Aquellos documentos o estudios que por su
volumen superen la capacidad de almacenamiento del servidor web, estaran disponibles para la consulta del
interesado en las instalaciones de FINDETER ubicada en la ciudad de Bogota en la Calle 104 No. 182-52 piso
6, ala que podra asistir algiin funcionario de la Direccion de Contratacién, de lo cual se dejard constancia
escrita.

1.9. PUBLICACION DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA Y DOCUMENTOS DEL PROCESO

La apertura del proceso de seleccidn se realizard con la publicaciéon de los Términos de Referencia y los
documentos del proceso en la pagina web de Findeter, www.findeter.gov.co y en la pagina web de la
CONTRATANTE

1.10. OBSERVACIONES A LOS TERMINOS DE REFERENCIA Y LOS DOCUMENTOS Y ESTUDIOS DEL
PROYECTO

Los interesados pueden presentar observaciones respecto del contenido de los Términos de Referencia, a los
estudios del proyecto, a la matriz de riesgos, a los anexos técnicos y cualquier otro documento relacionado con
el presente proceso de seleccion, de manera escrita y dentro de los términos y fechas establecidas en el
cronograma, a través de correo electrénico equipamientos@findeter.gov.co o en fisico en la Calle 103 # 19
— 20 Bogota Findeter. No se absolveran consultas efectuadas telefénicamente o en forma personal.
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La entidad CONTRATANTE publicara a través de su pagina web, y a través de la pagina web
www.findeter.gov.co, las respuestas a las observaciones presentadas, en la fecha establecida en el cronograma
del proceso. La entidad CONTRATANTE, para efectos de su respuesta, podré agrupar aquellas observaciones
de naturaleza comdn.

El informe de respuesta a las observaciones presentadas tiene caracter explicativo o aclaratorio, en
consecuencia, solo se modificaran los términos de referencia mediante adendas.

111. ADENDAS

Dentro del término de publicacion de la presente convocatoria, la entidad CONTRATANTE, podra modificar los
términos de referencia a fravés de adendas las cuales se publicaran en la pagina web de FINDETER
www.findeter.gov.co y a través de la pagina web del PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA
TECNICA- FINDETER y deberan expedirse, a mas tardar el dia habil anterior a la fecha establecida en el
cronograma para el cierre de la convocatoria.

Asi mismo, podra expedir adendas para modificar el cronograma del proceso antes de la adjudicacion del
contrato.

Sera responsabilidad exclusiva del proponente atender y tener en cuenta todas las adendas expedidas en el
presente proceso de seleccion para la elaboracion de su propuesta.

1.12. PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

En el presente proceso podran participar las personas naturales o juridicas, nacionales o extranjeras,
proponentes plurales en consorcio o unién temporal.

Cada proponente, persona natural o juridica, sea que participe en forma individual, como socio o constituido
como consorcio o unién temporal, debera presentar solamente una oferta.

El proponente podra presentar propuestas directamente o a través de apoderado, evento en el cual debera
anexar el poder otorgado en legal y debida forma, en el que se confiera al apoderado, de manera clara y
expresa, facultades amplias y suficientes para actuar, obligar y responsabilizar al proponente en el tramite del
presente proceso y en la suscripcion del contrato y copia de la cédula de ciudadania o documento equivalente
de éste.

El apoderado podré ser una persona natural o juridica, pero en todo caso debera tener domicilio permanente,
para efectos de este proceso, en la Republica de Colombia, y debera estar facultado para representar al
proponente, a efectos de adelantar en su nombre de manera especifica las siguientes actividades: (i) Formular
propuesta para el proceso de seleccion de que tratan estos Términos de Referencia; (i) Dar respuesta a los
requerimientos y aclaraciones que solicite la CONTRATANTE en el curso del presente proceso; (iii) Recibir las
notificaciones a que haya lugar; (iv) Suscribir el contrato en nombre y representacion del adjudicatario.

El poder otorgado deberd cumplir con los requisitos exigidos en el Cédigo General del Proceso para la
constitucién de apoderados (articulo 74), asi como con los aspectos referidos a la autenticacion. El poder que
otorguen las personas naturales o juridicas extranjeras debera cumplir igualmente con los requisitos exigidos
en el Cédigo General del Proceso para la constitucion de apoderados (articulo 74) y en caso de otorgarse en
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el pais del domicilio de la persona extranjera, debera cumplir con los requisitos de autenticacion y legalizacion
de documentos expedidos por la autoridad competente en el extranjero o de apostille, segun el caso.

1.13.  FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS
Los proponentes deberan presentar en el lugar, hasta la fecha y hora establecidas en el cronograma su
propuesta en medio escrito (fisico), dos (2) sobres cerrados, separados, identificados con el proyecto de la

convocatoria, contentivos de los documentos que hacen parte de la propuesta, de la siguiente manera:

1.13.1. Sobre No. 1: Propuesta Técnica:

Debera contener los documentos soportes en medio escrito (fisico) e informacién establecidos en los presentes
términos de referencia (incluye entre otros, los documentos para acreditar los requisitos habilitantes del
proponente de orden juridico, financiero y técnico sefialados en estos términos de referencia) y debera estar
marcado como Sobre Propuesta Técnica

Debe presentarse en medio escrito (fisico), en original y tres (3) copias, debidamente foliados de manera
consecutiva ascendente.

1.13.2. Sobre No. 2: Propuesta Econdmica:

Debera contener unica y exclusivamente la propuesta econémica (Formato 4) en medios fisico y magnético en
Excel y PDF. Lainformacion consignada debe corresponder con la informacion solicitada.

Debera presentarse en medio escrito (fisico), en original y dos copias (2) copias, debidamente foliados de
manera consecutiva ascendente.

1.13.3. Todos los documentos de la Propuesta: Técnica (Sobre N° 1) y Econdmica (Sobre N° 2) deberan estar
foliados (enumerados) de manera ascendente consecutiva, es decir, sin omitir ni repetir nimeros,
desde el primer hasta el Ultimo folio (hoja). No se debe foliar utilizando nimeros con el suplemento A,
B, C, ¢ bis, la foliacién se realiza en la esquina superior derecha del documento segun el sentido de
lectura, de manera legible sin enmendaduras, usando lapiz de mina negra y blanda, tipo HB 6 B, o
boligrafo (esfero) de tinta negra insoluble.

Toda la documentacion debera estar almacenada en carpeta legajadora de archivo —en cartén, tamaino
oficio- de 300 gramos o superior y sujetos con legajador elaborado con materiales plasticos libres de
acidos. Para dar cumplimiento a la Ley General de Archivo la documentacion No se debe presentar en
AZ, folder o carpetas plastificadas, anillados o velobinder.

La cantidad maxima de folios por carpeta no debera superar los doscientos (200) folios, en caso de
superarlos se debera incluir la documentacion excedente en otra carpeta manteniendo el consecutivo
de foliacion.
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1.14. REGLAS PARA LA PRESENTACION DE PROPUESTAS

1.14.1.

1.14.2.

1.14.3.

1.14.4.

1.14.5.

1.14.6.

1.14.7.

1.14.8.

1.14.9.

1.14.10.

1.14.11.

1.14.12.

Cada proponente, persona natural o juridica, sea que participe en forma individual, como socio o
constituido como consorcio o union temporal, debera presentar solamente una oferta.

En el presente proceso podran participar y pueden presentar propuestas directamente o a través de
apoderados, las personas naturales o juridicas, nacionales o extranjeras y/u oferentes plurales a través
de las figuras asociativas de consorcio 0 unién temporal, que a la fecha de presentacién de la
propuesta cumplan con los requisitos habilitantes solicitados para la participacion en el presente
proceso de convocatoria.

En consonancia con lo previsto en la Ley 842 de 2003 y demas normas concordantes con el fin de no
permitir el ejercicio ilegal de la Ingenieria, la persona natural que pretenda participar en la presente
convocatoria ya sea de manera individual o como integrante de un proponente plural (consorcio o
unién temporal), deberéd acreditar que posee titulo como Ingeniero Civil o Arquitecto.

La propuesta debe presentarse sin borrones, tachaduras ni enmendaduras que puedan afectar sus
caracteristicas, cantidades, valores unitarios o valores totales.

En caso de efectuarse alguna aclaracién se debera realizar una nota explicativa de la misma.

La propuesta, los documentos y las comunicaciones entregadas, enviadas o expedidas por los
proponentes dentro de la respectiva convocatoria, deben presentarse en idioma castellano.

No se aceptaran propuestas enviadas a otras dependencias, por correo electrénico, fax o cualquier
otro medio telematico.

Las propuestas que se presenten después de la fecha y hora o en un lugar diferente a los fijados para
su entrega seran consideradas como extemporaneas, por lo tanto, no seran aceptadas. Por ende, no
seran objeto de verificacidn ni evaluacion.

En caso de discrepancias entre el original y la copia, prevalece el contenido de la propuesta original.

En caso de discrepancias entre la propuesta econémica original en fisico y la presentada en formato
digital, prevalecera la original en fisico, y en caso de discrepancias entre la propuesta econdmica y/o
presupuesto en formato Excel y PDF, prevalece el contenido del archivo en PDF. El formato en Excel
se considera Unicamente como una herramienta de trabajo para los evaluadores.

La informacion requerida en los formatos de la presente convocatoria deberan diligenciarse
completamente.

Todos los documentos que hayan sido expedidos en el exterior que pretendan hacerse vales en la
convocatoria deberan presentarse tanto con la propuesta como con las subsanaciones debidamente
apostillados o legalizados, dependiendo de si el pais de origen es suscriptor del Convenio de la Haya
y de la naturaleza publica o privada del documento.

Pagina 50 de 107



- ‘ TODOSPORUN . . -
Findeter -7 NUEVO PAIS Fiduciaria Bogotd (

1.15. DOCUMENTOS QUE REPOSAN EN LA ENTIDAD

Cuando el proponente pretenda acreditar algun requisito exigido en los presentes términos de referencia con
documentacion que cumpla con los mismos y obre en la entidad, por haber sido presentados en otra actuacién
dentro de los dos (2) afios anteriores a la fecha de presentacion de la propuesta, deberé solicitar expresamente
en la propuesta que el (los) mismo(s) se tome(n) en cuenta para la presente convocatoria y para tal fin, debera
identificar plenamente el (los) documento(s) y sefialar la actuacion en la que obra, para que la entidad los
verifique de manera directa, sin perjuicio que el proponente los pueda aportar.

1.16. PROHIBICION DE PRESENTAR PROPUESTAS ALTERNATIVAS O PARCIALES
No se aceptaran propuestas alternativas, parciales ni condicionadas.
1.17. TERMINO PARA DEVOLUCION DE PROPUESTAS

Los proponentes podran solicitar por escrito el retiro de sus propuestas antes de la fecha y hora previstas para
el cierre de la convocatoria; previa solicitud del Representante Legal. Caso en el cual se les devolvera sin abrir
y se dejara constancia escrita de la devolucion.

Igualmente, una vez finalizada la convocatoria, los proponentes podran radicar una solicitud de devolucién de
las copias de su propuesta en un plazo maximo de quince (15) dias calendario siguientes a la fecha de
publicacién del acta de seleccion del contratista, vencido el cual sin que se radique la solicitud las mismas seran
enviadas a archivo general para su destruccion.

1.18. PLAZO DE PRESENTACION DE PROPUESTAS

El plazo para la presentacion de propuestas sera a partir del momento en que se publiquen estos términos de
referencia y se hara en el lugar y hasta la fecha y hora que se establezca en el cronograma o en las adendas
que se expidan para tal fin.

Por ningin motivo se admitiran propuestas presentadas después del dia y hora sefialados para el cierre 0 en
lugar diferente al establecido en el cronograma.

119. DOCUMENTOS OTORGADOS EN EL EXTERIOR

Sin excepcion, todos los documentos constitutivos de la propuesta otorgados en el exterior, deberan estar
legalizados o apostillados, de conformidad con los requisitos nacionales de validacién para documentos
expedidos en el exterior. Si el documento es emitido en idioma distinto al oficial de Colombia, debera adjuntarse
acompafiado de la respectiva traduccion oficial al idioma castellano, por traductor oficial, acreditado ante el
Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, asi mismo dicha traduccidn debera presentarse debidamente
legalizada o apostillada segun corresponda.

1.19.1. LEGALIZACION
Los documentos publicos otorgados en el extranjero por un funcionario de un Estado que no haga parte de la

Convencion Sobre la Abolicion del Requisito de Legalizaciéon para Documentos Publicos Extranjeros, o los
documentos privados provenientes de tales Estados, deberan presentarse debidamente legalizados, para lo
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cual se verificard que se haya surtido la siguiente cadena de legalizacion: (i) Realizar el reconocimiento del
documento ante Notario o quién haga sus veces, si aplica; (ii) Realizar la Legalizacién de los documentos ante
la autoridad competente en el pais de origen (donde fueron emitidos los documentos); (iii) Presentar los
documentos, previamente legalizados, en el consulado de Colombia ubicado en el pais en el cual se emiti6 el
documento, para que el Cénsul colombiano reconozca la firma de la autoridad que lo legalizd, o a falta de éste,
por el de una nacion amiga; (iv) Legalizar la firma del Cénsul Colombiano ante el Ministerio de Relaciones
Exteriores de Colombia.

1.19.2. APOSTILLE.

Cuando se trate de documentos de naturaleza publica otorgados en pais extranjero por funcionario de un Estado
parte de la Convencion que haya suscrito el Convenio sobre la abolicidén del requisito de legalizacién para
Documentos Publicos Extranjeros, suscrita en La Haya del 5 de octubre de 1961, sélo seré exigible la apostilla.
La apostilla es el tramite mediante el cual se avala la autenticidad de la firma y el titulo al que actua el
funcionario publico firmante del documento y que se surte ante la autoridad competente en el pais de origen.
Si la apostilla esta dada en idioma distinto al castellano, debera presentarse acompafiada de una traduccion
oficial a dicho idioma realizada por un traductor oficial debidamente acreditado ante el Ministerio de Relaciones
Exteriores Colombiano, la cual debera presentarse debidamente apostillada o legalizada.

ADVERTENCIA: La Entidad se permite advertir que aplicara estrictamente las previsiones contenidas en la
Convencién de La Haya, la cual fue aprobada mediante la Ley 455 de 1998, en el sentido de verificar que el

tramite surtido ante la autoridad competente avale la autenticidad de la firma e indique a qué titulo ha
actuado la persona que firma el documento publico.

1.20.  TITULOS OBTENIDOS EN EL EXTERIOR

El proponente que resulte seleccionado y haya ofrecido personal profesional con titulos académicos otorgados
por una institucidn de educacidn superior extranjera o por una institucion legalmente reconocida por la autoridad
competente en el respectivo pais para expedir titulos de educacién superior, debera acreditar la convalidacion
de estos titulos ante el Ministerio de Educacion Nacional, para lo cual debera contar con los mismos o iniciar
con suficiente anticipacion los tramites respectivos y presentarlo al supervisor del contrato previo a la
suscripcion del acta de inicio.

1.21. PROCEDIMIENTO PARA LA VERIFICACION DE CONTRATOS Y/O PROYECTOS OTORGADOS
EN MONEDA EXTRANJERA

a. Verificacion de la fecha de terminacién o de la suscripcion del acta de entrega y recibo final del
contrato.

b. Verificacion e identificacion de la moneda extranjera en la cual fue suscrito el contrato o proyecto.

C. Conversion del valor del contrato a délar americano, cuando se trate de una moneda diferente a éste

y posteriormente conversion a pesos colombianos. Cuando el contrato se haya suscrito en moneda
extranjera, el valor del délar americano sera el vigente al dia de la fecha de terminacién o de la
suscripcién del acta de entrega y recibo final del contrato.

d. Se establecera directamente el valor del contrato o proyecto presentado en moneda extranjera cuando
exista informacion oficial que permita efectuar la conversion a la moneda criterio de comparacion.
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e. La conversion a salarios minimos mensuales legales vigentes (SMMLV) se efectuaré de acuerdo con
el valor total del contrato a la fecha de terminacion o de la suscripcion del acta de entrega y recibo final
del mismo.

Para efectos de la conversion a salarios minimos, en caso que el proponente presente soportes de la fecha de
terminacion y de la fecha de suscripcidn del acta de entrega y/o recibo final, la fecha que sera tomada para la
conversion, sera la de terminacion del contrato.

En el evento que el proponente con la propuesta o cuando se le requiera dentro de la etapa correspondiente,
no presente documentos que cumplan con las condiciones establecidas en las alternativas de acreditacién de
experiencia, en donde se pueda verificar el valor total del contrato, con el objeto de realizar el calculo de los
SMMLYV, dicho contrato o proyecto no sera tenido en cuenta para acreditar este criterio de experiencia.

Se tomara como referencia para el establecimiento de la tasa cambiaria del Banco de la Republica de Colombia:

http://www.banrep.gov.coles/tasas-cambio-mundo

1.22. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES

No podran participar en el presente procesos de contratacion, ni celebrar contratos, por si o por interpuesta persona,
quienes se encuentren incursos en las causales de inhabilidad e incompatibilidad sefialadas en la Constitucion
y en Ley, en cumplimiento de lo establecido en los articulos 13 y 15 de la Ley 1150 de 2007.

NOTA: Si llegare a sobrevenir inhabilidad o incompatibilidad en el CONTRATISTA, éste cedera el contrato,
previa autorizacion escrita de la CONTRATANTE o si ello no fuere posible renunciara a su ejecucion.

Cuando la inhabilidad o incompatibilidad sobrevenga en uno de los miembros de un consorcio o unién temporal,
éste cedera su participacion a un tercero, previa autorizacion escrita de la CONTRATANTE.

1.23. CONFLICTO DE INTERES

Para los precisos efectos de estos Términos de Referencia, se considerara que, bien sea de manera individual
0 como integrante de un consorcio o unién temporal, un proponente no podré presentar propuesta ni suscribir
contrato, por encontrarse incurso en conflicto de interés, cuando:

1.23.1  Se incurra en las causales previstas en la Ley 734 de 2002, articulo 11 de la Ley 1437 de 2011y
demas normas concordantes.

1.23.2 Haya suscrito contrato de obra con Findeter o con la Contratante, durante el plazo de ejecucién y hasta
la liquidacion del mismo. Este conflicto lo sera también respecto de los beneficiarios reales de las mismas
personas.

1.23.3 Haya suscrito contrato de ejecucion condicional por fases o llave en mano con Findeter o con la
Contratante, durante el plazo de ejecucion y hasta la liquidacion del mismo. Este conflicto lo sera también
respecto de los beneficiarios reales de las mismas personas.

1.23.4 Hayan participado en la estructuracion, evaluacion, aprobacion, viabilizacion, financiacion del proyecto
objeto de la presente convocatoria, asi como en la estructuracién de los Términos de Referencia y en
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la evaluacion y seleccion del proceso de contratacidn. El conflicto de interés se predicara igualmente, respecto
de los beneficiarios reales de las mismas personas.

1.23.5

Hayan participado como interventores o consultores en la elaboracién de los disefios del proyecto

objeto de la presente convocatoria. Esta prohibicion también rige para los beneficiarios reales de las mismas
personas.

1.23.6

Haya presentado propuesta para participar en la convocatoria adelantada para contratar el proyecto al

que se le va a realizar la interventoria que se va a contratar con la presente convocatoria.

1.24,

1.241.

1.24.2,

1.24.3.

1.24.4.

1.24.5.

DEBER DE DILIGENCIA E INFORMACION SOBRE EL CONTRATO

El proponente sera el responsable de conocer todas y cada una de las implicaciones del ofrecimiento
que realice en el presente proceso, y realizar todas las valoraciones y estimaciones que sean
necesarias para presentar su propuesta sobre la base de las condiciones técnicas y caracteristicas
generales y especificas de la actividad y/u obra a contratar.

CONOCIMIENTO DEL SITIO DEL PROYECTO: Sera responsabilidad del proponente conocer las
condiciones del sitio de ejecucidn del proyecto y actividades a ejecutar. En consecuencia, correra por
cuenta y riesgo de los proponentes, inspeccionar y examinar los lugares donde se proyecta realizar
los trabajos, actividades, obras, los sitios aledafios y su entorno e informarse acerca de la naturaleza
del terreno, la forma, caracteristicas y accesibilidad del sitio.

Con la presentacion de la propuesta, el proponente declara que conoce de manera integral todas las
condiciones del sitio de ejecucion del proyecto, las actividades a ejecutar y las circunstancias legales,
técnicas, ambientales, econdmicas y sociales para el desarrollo del proyecto, en especial aquellas que
puedan afectar la ejecucion de las actividades y/o del proyecto e influir en el calculo del valor de la
propuesta. Por lo tanto, el desconocimiento de estos aspectos no servird de excusa vélida para
posteriores reclamaciones.

Con la sola presentacién de la propuesta se considera que el proponente ha realizado el examen
completo de todos los aspectos que inciden, acepta las condiciones y determina la presentacién de la
misma.

La exactitud y confiabilidad de la informacién diferente a la publicada por la CONTRATANTE, el
proponente consulte, se encuentra bajo su propia responsabilidad, asi como la interpretacion que haga
de la misma.

Es responsabilidad del proponente conocer plenamente las condiciones técnicas, sociales, fisicas,
economicas, geogréficas y ambientales del sitio donde se ejecutara el contrato. En consecuencia, no
haber obtenido toda la informacién que pueda influir en la determinacién de su oferta, no lo eximira de
la obligacién de asumir las responsabilidades que le correspondan, nile dara derecho a reclamaciones,
reembolsos, ajustes de ninguna naturaleza o reconocimientos adicionales por parte de la entidad
CONTRATANTE, en el caso de que cualquiera de dichas omisiones deriven en posteriores
sobrecostos para el CONTRATISTA.
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1.24.6. De modo que, la elaboracidn de la propuesta corre por cuenta y riesgo del proponente, el cual debera
tener en cuenta que el calculo de los costos y gastos, se deberan basar estrictamente en sus propios
estudios técnicos y en sus propias estimaciones.

1.25. POTESTAD VERIFICATORIA

La CONTRATANTE se reserva el derecho de verificar integralmente la totalidad de la informacién o
documentacion aportada por el proponente, pudiendo acudir a las fuentes, personas, empresas, entidades o
aquellos medios que considere necesarios para lograr la verificacion de aquellos aspectos que se consideren
necesarios.

1.26.  SUSPENSION Y/O CANCELACION DE LA CONVOCATORIA

La CONTRATANTE se reserva el derecho de suspender o cancelar en cualquier etapa del proceso la
convocatoria que se halle en curso, cuando se presenten o sobrevengan circunstancias que impidan el curso
normal de la misma.

Tratdndose de Interventoria, ademas procedera la suspension o cancelacion segun corresponda, cuando se
haya suspendido la convocatoria para la cual se esta adelantando la respectiva interventoria o cuando la misma
sea cancelada o declarada desierta, pudiéndose suspender o cancelar en cualquier momento, inclusive antes
de la firma del contrato. Para lo cual, LA CONTRATANTE emitira acta de suspension y/o cancelacion segin
corresponda, que se publicara en la pagina web del PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA
TECNICA- FINDETER y FINDETER, www.findeter.gov.co.

1.27.  CIERRE DE LA ETAPA DE RECIBO DE PROPUESTAS

El cierre del proceso de seleccion sera en el lugar, fecha y hora limite establecida en el cronograma de los
presentes Términos de Referencia, de lo cual se dejaré constancia mediante Acta de Cierre suscrita por quienes
se encuentren presentes, la cual se publicara el mismo dia en la pagina web de Findeter, wwwfindeter.govco y en |g
pagina web de la CONTRATANTE.

Se verificara el nimero total de ofertas recibidas al momento del cierre del término para su presentacion. En el
evento de que se hayan presentado mas de diez (10) ofertas, el PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO
ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A). realizara la asignacion de un nimero a cada
uno de los proponentes mediante la funcion “ramdon” (aleatorio) de la pagina Excel, ordenéndolos luego de
mayor a menor, determinando asi la lista de las diez (10) ofertas con mayor nimero, las cuales seran objeto de
verificacion y evaluacion. Las ofertas restantes no seran tenidas en cuenta para verificacion y evaluacion y
seran devueltas a los interesados.

Cuando se hayan presentado diez (10) o menos ofertas, se omitira la realizacién de la precitada consolidacion
de oferentes y el proceso continuara con las ofertas que se hayan presentado.

1.28. VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES DE CARACTER JURIDICO, TECNICO Y
FINANCIERO

La verificacién de los requisitos habilitantes de caracter juridico, técnico y financiero minimos establecidos en
los presentes términos de referencia no dara lugar a puntaje, pero habilitan o no habilitan la propuesta.
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1.28.1. REGLAS DE SUBSANABILIDAD

El oferente tiene la carga de presentar su oferta en forma integra, esto es, respondiendo todos los aspectos de
los Términos de Referencia y adjuntando todos los documentos de soporte o prueba de las condiciones que
pretenda hacer valer en la convocatoria.

Las solicitudes de subsanacion se efectuaran en el “Documento de Solicitud de Subsanabilidad” que la
entidad publicara en la fecha establecida en el cronograma, con el fin que los proponentes aclaren, aporten
informacién o documentos tendientes a subsanar la propuesta, siempre y cuando los mismos puedan ser objeto
de subsanabilidad.

Los proponentes deberan allegar dentro del término preclusivo y perentorio que para el efecto se fije en el
cronograma, las subsanaciones requeridas, de manera escrita, en archivo PDF al correo electronico
equipamientos@findeter.gov.co, o radicarlo en original y dos (2) copias debidamente foliadas en las
instalaciones de FINDETER, ubicada en la Calle 103 # 19 — 20 Bogota cuyo horario de atencién al publico es
en jornada continua de lunes a jueves de 8:00 a 17:00 horas y los viernes de 7:00 a 17:00 horas, dirigido a la
Direccién de Contratacidn, asi mismo aquellos documentos que requieran presentacion en original, no seran
admitidos en correo electrénico, de modo que deberan radicarse en fisico y original dentro de los horarios de
atencion sefialados. No seran tenidas en cuenta las recibidas de manera extemporanea ni las radicadas en la
Fiduciaria o lugar distinto al sefialado.

En el evento en que la entidad no haya advertido la ausencia de un requisito habilitante o necesidad de
aclaracion de alguno, y por ende, no lo haya requerido en el “Documento de Solicitud de Subsanabilidad”, podré
solicitar a los proponentes para que allegue los documentos o aclaraciones en el término que para el efecto le
fije en el requerimiento.

Todos aquellos requisitos de la propuesta que afecten la asignacion de puntaje o relacionados con la falta de
capacidad no podran ser objeto de subsanacion, por lo que, los mismos deben ser aportados por los
proponentes desde el momento mismo de la presentacion de la oferta.

Con ocasion de la(s) solicitud(es) de subsanacion para habilitar la propuesta, los proponentes no podran
adicionar o mejorar sus ofertas.

1.28.2. INFORME DE VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES

De la verificacion de requisitos habilitantes basados en la propuesta inicial y los documentos aportados en la
etapa de subsanacion, se elaborara un informe que sera suscrito por los evaluadores, en el que conste el
cumplimiento o no de los requisitos habilitantes de orden juridico, técnico y financiero exigidos en los presentes
términos de referencia, asi como la indicacion expresa de las solicitudes de subsanacion y las subsanaciones,
y se dejara constancia de los proponentes que no hayan subsanado los requisitos habilitantes en el término
otorgado por la entidad.

La Entidad publicara el Informe de Verificacion de Requisitos Habilitantes en la fecha establecida en el
cronograma del presente proceso de seleccion, en la pagina web de Findeter, www.findeter.gov.co y en la
pagina web de la CONTRATANTE, y permaneceréa a disposicidn de los participantes los dias sefialados en el
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cronograma, para que dentro de ese término los oferentes presenten las observaciones que estimen
pertinentes.

1.29. OBSERVACIONES AL INFORME DE VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES

Los proponentes podran dentro del término establecido en el cronograma del presente proceso de seleccion,
formular observaciones al Informe de Verificacion de Requisitos Habilitantes, dentro de los términos y fecha
establecidos en el cronograma, a través del correo electronico equipamientos@findeter.gov.co o en la Calle
103 # 19 — 20 Bogota, D.C.

Los proponentes con ocasion de esta potestad, no podran adicionar, subsanar, modificar 0 mejorar sus
propuestas o allegar documentos que sean objeto de calificacion.

1.30. RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS AL INFORME DE VERIFICACIQN DE
REQUISITOS HABILITANTES Y PUBLICACION DEL INFORME DEFINITIVO DE VERIFICACION DE
REQUISITOS HABILITANTES

La entidad dentro del término establecido en el cronograma publicara el Informe Definitivo de Requisitos
Habilitantes, el cual debera contener los resultados de los proponentes cuyas propuestas se encuentren
habilitadas o no, y se daran respuesta a las observaciones recibidas, sefialando expresamente si se aceptan o
rechazan las mismas.

1.31.  APERTURA DEL SOBRE No. 2 - PROPUESTA ECONOMICA

La CONTRATANTE en el lugar, fecha y hora prevista en el cronograma del proceso, en acto publico dara
apertura del Sobre No. 2 — Propuesta Econdmica, Ginicamente de las propuestas habilitadas. De dicha actuacion
se dejara constancia mediante acta, acompafiada de la lista de asistencia la cual sera suscrita por quienes se
encuentren presentes.

En dicha audiencia se dara lectura del valor total de cada una de las propuestas incluido el IVA. Las propuestas
economicas seran publicadas el mismo dia en la pagina web del proceso.

EI PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA
S.A.), hara entrega al Evaluador del original y medio magnético de los Sobres N° 2 de las propuestas de
Interventoria. De esta entrega se dejara constancia en acta respectiva. EI PATRIMONIO AUTONOMO
FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.), mantendra en custodia una
(1) copia del Sobre No. 2 de cada propuesta.

1.32.  METODOLOGIA Y VERIFICACION Y CALIFICACION DE LAS PROPUESTAS HABILITADAS

Los evaluadores dentro del término establecido en el cronograma del proceso de seleccion realizaréan la
evaluacién de la propuesta economica de las propuestas habilitadas.

De la verificacién econdmica se elaborara y publicara el Informe de verificacion econdémica en el que consten

los resultados de las ofertas econémicas de todas las propuestas habilitadas y al que los proponentes podran
formularle observaciones.
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Vencido el término anterior, en las fechas establecidas en el cronograma, los evaluadores realizaran el anélisis
de las observaciones presentadas al Informe de Verificacién Econémica, determinaran el método y ponderacion
economica de las propuestas habilitadas y elaboraran y publicarén el Informe Definitivo de Calificacion con el
respectivo Orden de Elegibilidad.

La Entidad mediante adenda podré prorrogar el periodo de evaluacion por el tiempo que estime.

El resultado de la evaluacidn sera presentado a los integrantes del Comité Fiduciario del Patrimonio Auténomo,
indicando el orden de elegibilidad, y la respectiva recomendacién, de conformidad con el resultado de la
evaluacion. El Comité Fiduciario del Patrimonio Autdnomo administrado por la Fiduciaria o su delegado, hara
la seleccion correspondiente, cuya acta de seleccion se publicara en la fecha establecida.

Si por las razones establecidas en los presentes términos de referencia, no procede la seleccion del proponente
ubicado en primer orden de elegibilidad, se podra seleccionar al proponente ubicado en segundo orden de
elegibilidad y asi sucesivamente; en caso de no haber segundo ubicado en orden de elegibilidad el Comité
Fiduciario declarara desierto el proceso.

1.33. RESERVA DURANTE EL PROCESO DE EVALUACION

La informacién relativa al andlisis, aclaracion, evaluacion y comparacion de las propuestas y la recomendacion
para la seleccion que mas se ajuste al interés de la entidad CONTRATANTE, no podra ser revelada a los
proponentes ni a terceros hasta que la entidad dé a conocer los informes de evaluacion a los proponentes,
mediante el mecanismo de publicidad establecido en los Términos de Referencia dentro del plazo establecido
en el cronograma, para que se presenten las observaciones correspondientes.

1.34.  CRITERIOS DE DESEMPATE

Cuando dos 0 mas propuestas obtengan la misma calificacion total dentro de la presente convocatoria, y ésta
sea la mayor calificacion de la evaluacién de las propuestas, se considerara que hay empate. En tal caso se
aplicaran los siguientes criterios de desempate:

1.34.1. Se adjudicara la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios
extranjeros. Tratandose de oferentes plurales conformados por personas naturales o juridicas
nacionales o extranjeras, para efectos de la presente convocatoria se considerara como proponente
de bienes o servicios nacionales aquel que cuente con una participacion de personas naturales o
juridicas nacionales mayor al 50% de conformidad con lo establecido en el documento de constitucion.

1.34.2. Si persiste el empate se hara un sorteo mediante balotas, en audiencia que se llevara a cabo el dia
habil siguiente de la publicacion del Informe Definitivo de Evaluacién y Calificacion, en la fecha, hora
y lugar que se establezca mediante aviso. Para dichos efectos, los representantes legales (o
delegados) de los interesados empatados escogeran las balotas y se adjudicara a aquel que elija la
del nimero mayor.

En caso que un proponente no asista a la audiencia de sorteo, se solicitara a alguno de los participantes de la
audiencia que tome la balota en su representacion.

1.35.  MODIFICACION O REVOCATORIA DEL ACTA DE SELECCION
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La entidad contratante podra modificar o revocar el acta de seleccidn, si dentro del plazo comprendido entre la
adjudicacion del contrato y la suscripcion del mismo, sobreviene una inhabilidad o incompatibilidad del
proponente seleccionado, o si se demuestra que el acto se obtuvo por medios ilegales.

1.36. CAUSALES DE RECHAZO
La CONTRATANTE, rechazara la propuesta cuando se presente uno de los siguientes eventos:

1.36.1. No estar la propuesta ajustada y abarcar la totalidad de los requisitos o condiciones técnicas exigidas.
1.36.2. Cuando el proponente, persona juridica o natural, ya sea en forma individual, como socio 0 como
miembro de un consorcio 0 unién temporal, presente mas de una oferta, las propuestas presentadas seran
rechazadas.

1.36.3. Cuando el valor total de la propuesta no incluya IVA.

1.36.4. Cuando la propuesta econdmica presentada para el proyecto o las etapas, luego de las correcciones
aritméticas, sea inferior a los valores minimos o superior a los valores maximos establecidos en los presentes
términos de referencia para la respectiva propuesta econémica o etapa.

1.36.5. Cuando la propuesta se presente extempordneamente o en lugar distinto al indicado en los Términos
de Referencia.

1.36.6. Cuando la propuesta presentada supere el plazo de ejecucion estipulado en los Términos de
Referencia.

1.36.7. Cuando el proponente no presente junto con la propuesta técnica la oferta econdémica o viceversa.
1.36.8. Cuando el proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio o unién
temporal, se encuentre incurso en las causales de inhabilidades, incompatibilidad o conflicto de interés,
establecidas por la Constitucion, la Ley y los términos de referencia.

1.36.9. Cuando el proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio o unién
temporal se encuentre incurso en alguna prohibicién para presentar propuesta de las establecidas en los
presentes Términos de Referencia.

1.36.10. Cuando la propuesta presente enmiendas, tachaduras o entrelineados que impidan la seleccién
objetiva.

1.36.11. Cuando la propuesta econdmica sea parcial o totalmente ilegible.

1.36.12. Cuando el proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio o unién
temporal 0 sus representantes se encuentre(n) reportado(s) en el Boletin de Responsables Fiscales, expedido
por la Contraloria General de la Republica.

1.36.13. Cuando el proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio 0 Unidn
Temporal o sus representantes se encuentre(n) reportado(s) como inhabilitado para contratar en el Sistema de
Informacidn de Registro de Sanciones y Causas de Inhabilidad “SIRI” de la Procuraduria General de la Nacion.
1.36.14. Cuando el proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio o unién
temporal o sus representantes tenga(n) antecedentes judiciales.

1.36.15. Cuando el proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio o unién
Temporal 0 sus representantes esté(n) reportados en el Sistema de Administracion del Riesgo de Lavado de
Activos y de la Financiacién del Terrorismo — SARLAFT.

1.36.16. Si dentro del plazo otorgado para subsanar los requisitos habilitantes, el proponente no lo hiciere y con
los soportes existentes no cumple con los requisitos habilitantes.

1.36.17. Cuando el proponente no cumpla con los requisitos habilitantes establecidos en los términos de
referencia.

1.36.18. Cuando se presente propuesta parcial, alternativa y/o condicionada.
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1.36.19. Cuando en la etapa de subsanacion, se modifiquen los porcentajes de participacion de los integrantes

del proponente plural o se acredite que su constitucién ocurrié con posterioridad al cierre del proceso.

1.36.20. Cuando la constitucion del proponente ocurra con posterioridad al cierre del proceso o se le otorguen

las facultades requeridas con posterioridad al cierre.

1.36.21. Cuando el proponente en la propuesta haga algun ofrecimiento que incumpla disposiciones legales.

1.36.22. El incumplimiento de los requisitos establecidos en los presentes términos de referencia de No
Concentracion de Contratos.

1.36.23. Cuando el proponente, persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio o unién
temporal presenten declaracion juramentada de no haber tenido imposiciones de clausulas penales,
clausulas penales de apremio, multas, sanciones o declaratorias de incumplimiento y/o resolucién o
terminacidn anticipada por incumplimientos del contratista, en los contratos en los cuales ha ostentado
la calidad de contratista y la entidad evidencie lo contrario.

1.36.24. En los demas casos establecidos en los Términos de Referencia y en la Ley.

1.37. CAUSALES PARA LA DECLARATORIA DE DESIERTA

1.37.1. Cuando no se presenten propuestas.

1.37.2. Cuando ninguna de las propuestas resulte admisible en los factores juridicos, técnicos, financieros y
de experiencia previstos en estos términos de referencia.

1.37.3. Cuando existan causas o motivos que impidan la escogencia objetiva del proponente.

1.37.4. Cuando el Comité Fiduciario del Patrimonio Autonomo no acoja la recomendacion del orden de
elegibilidad o de seleccién del contratista y se opte por la declaratoria de desierta del proceso, caso en el cual
debera motivar su decision.

1.37.5. Cuando una vez aplicada la regla de concentracion de contratos no exista proponente en el orden de
elegibilidad.

En cualquiera de los eventos anteriores, la entidad dara a conocer la decisién, mediante el mecanismo de
publicidad establecido en los Términos de Referencia.

1.38. CARTA DE CUPO CREDITO APROBADO

El proponente seleccionado debera presentar al PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO — ASISTENCIA
TECNICA FINDETER FIDUCIARIA BOGOTA S.A. dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a la
publicacion del acta de seleccion emitida por el Comité Fiduciario, la Carta Cupo de Crédito Aprobada en firme,
libre y/o disponible que indique expresamente que el cupo de crédito se direcciona a esta convocatoria y que el
monto comprometido no podra ser utilizado en otros procesos contractuales.

En caso de no presentar la Carta Cupo de Crédito Aprobada cumpliendo con los requisitos dentro del término
establecido en el inciso anterior, el Comité Fiduciario previo agotamiento del debido proceso, podra seleccionar
como adjudicatario al proponente ubicado en segundo lugar de elegibilidad y asi sucesivamente; en caso de no
haber segundo ubicado en orden de elegibilidad el Comité Fiduciario declarara desierto el proceso.

La carta de cupo de crédito aprobado debera estar firmada por un representante legal de la entidad financiera
ylo el gerente de oficina o sucursal que la expide o su equivalente.
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En caso que la carta de cupo de crédito esté firmada por Representante Legal y este no se encuentre inscrito
ante la Superintendencia Financiera de Colombia, se debera adjuntar documento idéneo donde se evidencie el
nombramiento.

La Entidad Contratante se reserva el derecho de efectuar las consultas que considere necesarias ante la
Superintendencia Financiera de Colombia y/o ante la entidad bancaria que emita la carta cupo de crédito.

Cuando la carta de cupo de crédito la firma un gerente de oficina o sucursal o su equivalente, se debera adjuntar
el documento iddneo mediante el cual se acredite la facultad para realizar este tipo de operaciones.

1.39.  SUSCRIPCION DEL CONTRATO

El proponente seleccionado debera suscribir el contrato dentro de los cinco (5) dias habiles a la fecha en que
la CONTRATANTE aprobé la carta cupo de crédito.

1.40. LEGALIZACION DEL CONTRATO

El contratista deberé allegar las garantias requeridas para legalizar el contrato suscrito dentro de los tres (3)
dias habiles siguientes a la suscripcion del CONTRATO.

En caso de presentarse alguna observacion por parte de la CONTRATANTE a estos requisitos, el adjudicatario
debera responder en un plazo no superior a dos (2) dias habiles.

1.41. CONSECUENCIA DE LA NO SUSCRIPCION DEL CONTRATO Y/O LEGALIZACION DEL MISMO

Si el proponente favorecido no suscribe el(los) contrato(s) respectivo(s), deja pasar el término fijado para su
perfeccionamiento o no constituyere las garantias requeridas en el contrato, EI PATRIMONIO AUTONOMO
FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.) podra hacer efectiva la
garantia de seriedad y dispondré de su valor como indemnizacion por perjuicios, cualquiera que sea la causa o
causas alegadas por el proponente, sin menoscabo de las acciones legales conducentes al reconocimiento de
perjuicios causados y no cubiertos por el valor de la garantia.

En este evento, LA CONTRATANTE podra seleccionar al proponente ubicado en segundo orden de elegibilidad,
siempre y cuando su propuesta sea igualmente favorable para la entidad, previa instruccion del Comité Técnico
y Fiduciario, caso en el cual, le exigira al referido proponente la prérroga de la vigencia de la garantia de seriedad
de la oferta, hasta el perfeccionamiento del contrato.

1.42.  APROBACION DE LA GARANTIA

La CONTRATANTE aprobara las garantias presentadas por el CONTRATISTA que se ajusten a los
requerimientos, dentro de los tres (3) dias calendario, siguientes a la fecha de radicacion de las mismas.

En caso de presentarse alguna observacion por parte de la CONTRATANTE a estos requisitos, el adjudicatario
debera responder en un plazo no superior a dos (2) dias habiles.
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SUBCAPITULO I )
DOCUMENTOS Y REQUISITOS JURIDICOS
2.1. DOCUMENTOS Y REQUISITOS DE LAS PROPUESTA
Con la propuesta se deberan cumplir los requisitos y allegar los documentos sefialados a continuaciéon:
2.1.1. EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL
El proponente, persona juridica nacional o extranjera con sucursal y/o domicilio en Colombia, debera acreditar
su existencia y representacidén legal, aportando el certificado expedido por la Camara de Comercio

correspondiente, en el cual se verificara:

1. Fecha de expedicion del certificado de existencia y representacidn legal: No podré ser mayor a treinta
(30) dias calendario anteriores a la fecha prevista para el cierre del plazo del presente proceso.

2. Objeto social: Debera estar relacionado con el objeto a contratar o contemplar las actividades que
guarden relacion con el mismo.
3. Facultades del representante legal: Las facultades de quien ejerce la representacion legal deberan

habilitarlo para la presentacién de la oferta, la suscripcién del contrato que se derive del presente proceso de
seleccion en caso de resultar favorecido con la adjudicacién, asi como para comprometer a la sociedad.

4, Limitaciones del representante legal: En el evento que del contenido del Certificado expedido por la
Céamara de Comercio, se desprenda que el representante legal tiene restricciones para presentar la propuesta
ylo contratar y obligarse en nombre de la misma, debera acreditar la autorizacién mediante la cual el érgano
competente lo faculta para presentar la propuesta y celebrar el contrato en el evento de ser seleccionado y si
se requiere establecer las facultades del Representante Legal en los estatutos, deberé anexar copia de la parte
pertinente de los mismos.

Dicha autorizacion debe haber sido otorgada previamente al cierre del presente proceso de seleccion. La
ausencia definitiva de autorizacion suficiente o el no aporte de dicho documento dentro del término requerido
por la entidad, o la acreditacidn de la misma con posterioridad al cierre, determinara la falta de capacidad juridica
para presentar la propuesta, y por tanto se procedera a su rechazo.

5. Domicilio: Que la persona juridica cuenta con domicilio o sucursal domiciliada y debidamente
registrada en Colombia.

6. Término de constitucion: Que la persona juridica se encuentre constituida con cinco (5) afios de
antelacion al cierre de la presente convocatoria.

7. Las sucursales deberan acreditar que se encuentran inscritas en Colombia con cinco (5) afios de
antelacion al cierre de la presente convocatoria.

8. Término de duracion: Que el término de duracion sea igual al plazo de ejecucion del contrato y cinco
(5) afios mas.

9. El nombramiento del revisor fiscal, en caso que proceda.

La persona juridica extranjera sin sucursal y/o domicilio en Colombia, debera acreditar este requisito con el
documento equivalente en su pais de origen. El documento equivalente aportado se entendera prestado bajo
la gravedad de juramento, situacion que se entendera prestado con la presentacion de la propuesta
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PAZ EQUIDAD EDUCACION

En el caso de consorcios o uniones temporales, cada uno de sus integrantes debe cumplir individualmente con
estos requerimientos.

El no cumplimiento de los requisitos aqui sefialados dara lugar a que la propuesta no sea habilitada
juridicamente; Tratdndose de aclaraciones o documentos habilitantes, estos deberén ser aportados por el
proponente en los términos y plazos sefialados por la entidad.

2.1.2. DOCUMENTO DE CONSTITUCION DEL PROPONENTE PLURAL (S| APLICA):

El proponente debera presentar el documento de constitucion de proponente plural a través de las figuras
asociativas de consorcio o union temporal, en el cual constara por lo menos:

1. Nombre y domicilio de los constituyentes, se debera acompafiar de cada uno de los integrantes de la
estructura plural y de su representante legal los siguiente:

a. De las personas naturales se debera allegar copia legible de la cédula de ciudadania por ambas
caras.

b. De las personas juridicas se debera allegar copia legible por ambas caras de la cédula de ciudadania
del representante legal.

c. En caso de persona natural extranjera con domicilio en Colombia y de persona juridica extranjera
con establecimiento de comercio o sucursal en Colombia, se deberd allegar copia de la cédula de
extranjeria o permiso de residencia del proponente persona natural o del representante legal de la
persona juridica o administrador de la sucursal.

d. En caso de persona natural extranjera sin domicilio en Colombia y de persona juridica extranjera sin
establecimiento de comercio o sucursal en Colombia, se debera allegar copia legible del pasaporte del
proponente persona natural o del representante legal de la persona juridica.

e. Cuando la cédula de ciudadania o de extranjeria se encuentre en tramite, la contrasefia expedida
por la Registraduria Nacional del Servicio Civil Colombiana se tendra como documento valido.

2. El objeto del consorcio o union temporal, el cual debera ser el mismo del objeto a contratar.

3. El proponente podra asignar nombre al consorcio o unién temporal, sin embargo, debera abstenerse
de hacer referencia o de incluir en dicha nominacién el nombre de la Financiera de Desarrollo Territorial o de
Findeter.

4, La designacion de un representante que debera estar facultado para actuar en nombre y
representacion del consorcio o union temporal; igualmente, podra designarse un suplente que lo remplace en
los casos de ausencia temporal 0 definitiva.

5. La indicacion expresa del domicilio de cada uno de los integrantes persona natural.
6. La indicacion del domicilio de la figura asociativa
7. Senfalar si la participacion es a titulo de consorcio o unidn temporal, y en este ultimo caso, sefialaran

expresamente las actividades, términos y extension de la participacién de cada uno de sus integrantes en la
propuesta y en la ejecucién del contrato.
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8. La manifestacién clara y expresa de que quienes integran el consorcio o unién temporal responderan
por el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas de la oferta y del contrato, para los
miembros del consorcio solidaria e ilimitada respecto a las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones
derivadas de la propuesta y del contrato y limitada conforme a la participacion de los miembros para el caso de
la unién temporal.

9. Para la presente convocatoria al menos uno (1) de los integrantes que acredite la experiencia
especifica sefialada en los presentes Términos de Referencia debera tener una participacién igual o superior
al treinta por ciento (30%) y presentar los documentos que correspondan a su naturaleza, sea persona natural
o juridica. Si sélo uno (1) de los integrantes del proponente plural es quien acredita la experiencia especifica,
su participacion en el mismo no podra ser menor al cincuenta por ciento (50%).

10. En ninguin caso la distribucion porcentual podra ser superior al 100%.

El incumplimiento de los anteriores porcentajes de participacion constituira causal de RECHAZO de la
propuesta, igualmente, procedera el rechazo, cuando en la etapa de subsanacion, se modifiquen los
porcentajes de participacion de los integrantes del proponente plural o se acredite que su constitucion ocurrid
con posterioridad al cierre del proceso.

2.1.2.1. DISPOSICIONES GENERALES A LOS PROPONENTES PLURALES

Cada uno de los integrantes del proponente plural, sean persona natural o juridica, nacional o extranjera,
deberan dar estricto cumplimiento a cada uno de los siguientes requisitos:

1. Al acta de constitucion del consorcio o unién temporal se le debera anexar la documentacion que acredite
la existencia y representacion legal de cada uno de sus integrantes y la capacidad necesaria, como lo son,
los certificados de existencia y representacion legal expedidos por la Camara de Comercio, actas de Junta
Directiva y poderes y tratandose de personas juridicas de derecho publico acto de creacién (si aplica),
resolucion de nombramiento, acta de posesién y fotocopia de la cédula del representante legal, junto con la
certificacion del Jefe de Personal, o quien haga sus veces sobre la vigencia del nombramiento del
representante legal.

2. En el evento que del contenido del Certificado expedido por la Camara de Comercio, se desprenda que el
representante legal tiene restricciones para presentar la propuesta y/o contratar y obligarse en nombre de
la misma, debera acreditar la autorizacién mediante la cual el érgano competente lo faculta para presentar
la propuesta y celebrar el contrato en el evento de ser seleccionado y si se requiere establecer las facultades
del Representante Legal en los estatutos, debera anexar copia de la parte pertinente de los mismos.

3. Los integrantes del proponente plural responderan por el cumplimiento de todas y cada una de las
obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato, de las fases precontractual, contractual y
postcontractual, incluyendo la etapa de liquidacion.

4. Sus integrantes, apoderados y representantes no podran encontrarse reportados en el Sistema de

Administracion del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiacién del Terrorismo — SARLAFT o en la
Lista Clinton.
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5. Las personas juridicas extranjeras que participen en consorcio o unién temporal podrén constituir un solo
apoderado comun, y en tal caso, bastara para todos los efectos la presentacion del poder comUn otorgado
por todos los integrantes, con los requisitos de autenticacion, consularizacion, legalizacion y/o apostilla y
traduccion exigidos en el Codigo de Comercio de Colombia, ademas de los sefialados en estos Términos
de Referencia. El poder a que se refiere este parrafo podra otorgarse en el mismo acto de constitucién del
Consorcio 0 Unién Temporal.

6. La garantia de seriedad de la propuesta tratdndose de proponente plural, ademas de los requisitos
sefialados en los presentes términos de referencia, deberé indicar los integrantes del proponente plural y su
porcentaje de participacion.

7. Cada proponente, sea que participe en forma individual o constituido como consorcio o unién temporal,
debera presentar solamente una oferta.

8. Una vez constituido el consorcio o unién temporal, sus integrantes no podran ceder o transferir su
participacion en el mismo, ni modificar sus integrantes o su participacion en aquél. En caso de ser necesario
la realizacién de algun tipo de modificacion, una vez se haya suscrito el contrato, requerira autorizacién
escrita de la CONTRATANTE.

9. Para efectos impositivos, a los consorcios y uniones temporales se les aplicara el régimen previsto en el
Estatuto Tributario.

2.1.3. CEDULA DE CIUDADANIA O SU EQUIVALENTE

En caso de persona natural el proponente debera allegar copia legible de la cédula de ciudadania por ambas
caras.

En caso de persona juridica, el proponente debera allegar copia legible por ambas caras de la cédula de
ciudadania del representante legal.

En caso de persona natural extranjera con domicilio en Colombia y de persona juridica extranjera con
establecimiento de comercio 0 sucursal en Colombia, se deberd allegar copia de la cédula de extranjeria o
permiso de residencia del proponente persona natural o del representante legal de la persona juridica o
administrador de la sucursal.

En caso de persona natural extranjera sin domicilio en Colombia y de persona juridica extranjera sin
establecimiento de comercio o sucursal en Colombia, se debera allegar copia legible del pasaporte del
proponente persona natural o del representante legal de la persona juridica.

21.4. CERTIFICADO DE RESPONSABILIDAD FISCAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA
REPUBLICA

Presentar el Certificado de Responsabilidad Fiscal emitido por la Contraloria General de la Republica, del
proponente en caso de persona natural y del proponente y del representante legal en caso de personas
juridicas, en el cual se indique que no se encuentra(n) reportado(s). Dicho certificado debera haber sido
expedido dentro de los treinta (30) dias calendario anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de
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seleccion. En caso de no aportar el certificado, la CONTRATANTE al momento de la verificacién, consultara los
antecedentes correspondientes, en la pagina web de la Contraloria General de la Republica.

La persona natural y juridica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, debera igualmente presentar la
certificacion de que trata el inciso anterior, en el cual conste que no se encuentra reportado; en caso de no
aparecer registrada deberéd acreditar dicho requisito con el documento equivalente en su pais de origen, salvo
que este requisito o la autoridad no esté establecida, para lo cual el proponente asi lo debera manifestar bajo
la gravedad de juramento.

2.1.5. CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

Presentar el Certificado de Antecedentes Disciplinarios emitido por la Procuraduria General de la Nacion, del
proponente en caso de persona hatural, y del proponente y representante legal en caso de persona juridica, en
el cual se certifique que no se encuentra(n) reportado(s) como inhabilitado para contratar en el Sistema de
Informacién de Registro de Sanciones y Causas de Inhabilidad “SIRI” de la Procuraduria General de la Nacion.
Certificado que debera tener fecha de expedicién no mayor a treinta (30) dias calendario, anteriores a la fecha
de cierre del presente proceso de seleccidn. En caso de no aportar el certificado, la CONTRATANTE al
momento de la verificacion, consultara los antecedentes correspondientes.

La persona natural y juridica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, deberéa igualmente presentar la
certificacién de que trata el inciso anterior, en el cual conste que no se encuentra reportado; en caso de no
aparecer registrada debera acreditar dicho requisito con el documento equivalente en su pais de origen, salvo
que este requisito o la autoridad no esté establecida, para lo cual el proponente asi lo deberd manifestar bajo
la gravedad de juramento. Lo anterior, sin perjuicio que la CONTRATANTE al momento de la verificacidn
consulte los antecedentes correspondientes en la pagina web de la Procuraduria General de la Nacién.

2.1.6. CONSTANCIA ANTECEDENTES JUDICIALES

Presentar la constancia de consulta de antecedentes judiciales suministrado por la Policia Nacional para el
proponente, sea persona natural o juridica 0 los miembros del consorcio o unién temporal o sus representantes.

2.1.7.  AUTORIZACION PARA EL EJERCICIO TEMPORAL DE LA PROFESION EN COLOMBIA

En el evento que el proponente seleccionado ofrezca personal de profesion ingeniero o profesion auxiliar o a
fin, titulado y domiciliado en el exterior, debera presentar al supervisor para la suscripcién del acta de inicio el
permiso temporal expedido por el Consejo Profesional Nacional de Ingenieria y sus Profesiones Auxiliares -
COPNIA, para el ejercicio temporal de la profesién en Colombia sin matricula profesional, certificado de
inscripcion profesional o certificado de matricula, segun el caso.

2.1.8. GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA
El proponente sea persona natural o juridica, nacional o extranjera, debera constituir a su costa y presentar
con su oferta una garantia de seriedad de la propuesta expedida por una Compafiia de Seguros legalmente

establecida y autorizada para funcionar en Colombia, a favor de entidades particulares, asi:

La garantia de seriedad de la propuesta se debe constituir en los siguientes términos:
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1. Amparos de la Garantia de Seriedad: La Garantia de Seriedad debera cubrir los perjuicios derivados del
incumplimiento del ofrecimiento.

2. Valor asegurado: La Garantia de Seriedad debera ser equivalente al 10% del valor total del presupuesto
del proyecto.

3. Vigencia: La Garantia de Seriedad debera tener una vigencia de cuatro (4) meses contados a partir de la
fecha prevista para el cierre del proceso y en caso de la prérroga del cierre, deberéd constituirse a partir de
la nueva fecha del cierre.

4. Asegurado/Beneficiario: El asegurado/beneficiario es el PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO -
ASISTENCIA TECNICA FINDETER FIDUCIARIA BOGOTA S.A. NIT 830.055.897-7

5. Tomador/Afianzado: La Garantia de Seriedad debera tomarse con el nombre del proponente como figura
en el documento de identidad y tratdndose de consorcio o unién temporal a nombre de éste y no de su
representante legal y debera indicar los integrantes del mismo y su porcentaje de participacion segun
conste en el documento de constitucion.

6. Se debe aportar el soporte de pago de la prima correspondiente. No es de recibo la certificacion de No
expiracion por falta de pago, ni soporte de transaccion electrénica.

Con la presentacion oportuna de la propuesta, se entiende que la misma es irrevocable y que el proponente
mantiene vigentes todas las condiciones durante toda la vigencia de la pdliza, incluidas las prorrogas de los
plazos que llegaren a presentarse de acuerdo con los términos de referencia y sus respectivas adendas.

Cuando no se allegue la garantia de seriedad de la propuesta y/o esta no contenga los requerimientos de los
términos de referencia, el proponente debera aclarar o subsanar los mismos y remitir las modificaciones dentro
del término perentorio que para el efecto fije la entidad CONTRATANTE, so pena de rechazo de la propuesta
si no cumple.

Los proponentes no favorecidos con la adjudicacién del contrato, una vez finalizado el proceso de seleccién,
podran presentar peticidn suscrita por el representante legal para que se le devuelva el original de la garantia
de seriedad de la oferta.

2.1.9. REGISTRO UNICO TRIBUTARIO O SU EQUIVALENTE

El proponente sea persona natural o juridica, nacional o extranjera, con domicilio y/o sucursal en Colombia,
debera presentar el certificado de Registro Unico Tributario - RUT.

En caso de ser el proponente persona natural o juridica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, no
aplica este requisito para la presentacion de la propuesta, pero si resulta adjudicatario debera inscribirse en el
Registro Unico Tributario (RUT) ante la Direccidn de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia.

2.1.10. CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS GENERALES DE
SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES

El proponente deberd acreditar que se encuentra al dia a la fecha de cierre del proceso de seleccion, con el
pago de los aportes parafiscales generados de la némina de sus empleados de los ultimos seis (6) meses con
destino a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensacion
Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje.
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En caso tal que NO se encuentre obligado a cancelar aportes parafiscales y de seguridad social, por no tener
personal a cargo, debera declarar esta circunstancia bajo la gravedad de juramento.

En el evento que NO se encuentre obligado a cancelar aportes a SENA, ICBF y Salud por pagar el Impuesto
sobre la renta para la Equidad CREE, si aplica, o el que corresponda, deberd declarar esta circunstancia bajo
la gravedad de juramento y asi mismo certificar el cumplimiento de pago de aportes a pensiones, riesgos
profesionales y Cajas de Compensacion generados de la némina de los empleados de los seis (6) meses
anteriores a la fecha de cierre.

Las anteriores circunstancias se acreditaran de la siguiente manera:

a. Las personas juridicas lo haran mediante certificacion expedida y firmada por el revisor fiscal (cuando
de acuerdo con la Ley esté obligado a tenerlo o cuando por estatutos asi se dispuso), o por el
representante legal cuando no esté obligado a tener revisor fiscal.

b. Las personas naturales lo hardn mediante declaracién juramentada.

Adicionalmente tratandose de persona natural nacional deberd también acreditar el cumplimiento de esta
obligacién con la planilla o comprobante de pago de sus aportes a la seguridad social y aportes parafiscales (si
aplican) como minimo del mes inmediatamente anterior a la fecha prevista para el cierre de la presente
convocatoria.

2.1.11. REQUERIMIENTO TiTULACION COMO INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO PERSONA NATURAL

En consonancia con lo previsto en la Ley 842 de 2003 y demas normas concordantes, con el fin de no permitir
el ejercicio ilegal de la Ingenieria, la persona natural que pretenda participar en la presente convocatoria ya sea
de manera individual o como integrante de un proponente plural (consorcio o union temporal) deberé acreditar
que posee titulo como Ingeniero Civil o Arquitecto, para lo cual deberéa adjuntar copia de su matricula profesional
y copia del certificado de vigencia de matricula profesional y antecedentes disciplinarios expedido por el
COPNIA o por el CPNAA, segun corresponda, el cual se debe encontrar vigente.

2.1.12. ABONO DE LA OFERTA

Si el representante legal o apoderado del proponente individual persona juridica nacional o extranjera o el
representante legal 0 apoderado de la estructura plural, no posee titulo de Ingeniero Civil o Arquitecto, la oferta
debera ser avalada por un Ingeniero Civil, para lo cual deberéa adjuntar copia de su matricula profesional y copia
del certificado de vigencia de matricula profesional expedida por el COPNIA, el cual se debe encontrar vigente.

2.1.13. CERTIFICACION DEL REVISOR FISCAL

La persona juridica nacional o extranjera con domicilio y/o sucursal en Colombia, debera allegar certificacién
expedida por el Revisor Fiscal en el que conste si se trata de una sociedad andnima abierta o cerrada. Este
requisito solo sera exigible para las sociedades anonimas.

La persona juridica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, debera acreditar este requisito con el

documento equivalente en su pais de origen. El documento equivalente aportado se entendera prestado bajo
la gravedad de juramento, situacion que se entendera prestado con la presentacion de la propuesta.
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2.1.14. CERTIFICADO DEL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES DEL REGISTRO UNICO
EMPRESARIAL DE LA CAMARA DE COMERCIO (EN CASO DE ESTAR INSCRITO)

Las personas naturales o juridicas que se encuentren inscritas en el Registro Unico de Proponentes del Registro
Unico Empresarial de la Camara de Comercio, deberan aportar el certificado del registro del proponente singular
y el de cada uno de los miembros del consorcio o unién temporal tratdndose de proponente plural, expedido(s)
dentro de los treinta (30) dias calendario, anteriores a la fecha de cierre de la presente convocatoria para efectos
de la evaluacion factor cumplimiento contratos anteriores.

2.1.15. SISTEMA DE ADMINISTRACION DE LAVADO DE ACTIVOS Y ADMINISTRACION DEL
TERRORISMO

El proponente, sus representantes legales o sus apoderados, segun corresponda, no podran encontrarse
reportados en el Sistema de Administracion del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiacion del Terrorismo
— SARLAFT. En consecuencia, con la presentacion de la propuesta se entendera otorgada la autorizacion para
realizar esta verificacion.
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) SUBCAPITULO Il ) ]
VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES DE CARACTER JURIDICO, TECNICO Y FINANCIERO
3.1 REQUISITOS HABILITANTES
FINDETER adelantara la verificacion de los requisitos habilitantes de caracter juridico, financiero y técnico, asi:

a. Verificacion Juridica: Consiste en la verificacion del cumplimiento de la totalidad de los requisitos legales y
los exigidos en los términos de referencia.

b. Verificacion Técnica: Consiste en la verificacion del cumplimiento de las especificaciones establecidas en
los términos de referencia y el cumplimiento de los criterios minimos exigidos desde el punto de vista de
experiencia, no concentracion e inexistencia de conflicto de interés.

c. Verificacion financiera: Consiste en la verificacién de los factores de orden financiero establecidos en los
presentes términos de referencia.

3.1.1  REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN JURIDICO

El proponente para habilitar su propuesta debera cumplir con los requisitos de orden juridico y aportar con la
propuesta todos los documentos legales exigidos en los términos de referencia, en particular los contenidos en
el acapite de documentos y requisitos de la propuesta.

3.1.2 REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN FINANCIERO

Para que la propuesta sea considerada habil financieramente, el proponente nacional, extranjeros con sucursal
en Colombia y proponentes extranjeros sin sucursal en Colombia, deberan presentar con la propuesta una o

mas carta(s) de cupo de crédito pre aprobado, todas y cada una de las cuales deben cumplir con los siguientes
requisitos:

3.1.2.1. Se debe presentar carta de certificacion de cupo de crédito pre aprobado en original expedida por una
entidad financiera vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia. No se aceptaran por medio
electrénico, ni fotocopias.

3.1.2.2. Elcupo de crédito a certificar en la carta, es el cupo de crédito pre aprobado, expresidn que debe estar
incorporada de manera explicita en el texto de la certificacion.

3.1.2.3. Razdn social de la entidad financiera que expide la certificacion.
3.1.2.4. Nombre completo y cargo del representante de la entidad financiera que expide la certificacion.

3.1.2.5. Lacarta de cupo de crédito pre aprobado debera estar firmada por un representante legal de la entidad
financiera y/o gerente de oficina o sucursal que la expide o su equivalente.
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3.1.2.6. Debera contener numero telefonico y/o correo electrénico de contacto.

3.1.2.7. En las propuestas presentadas a través de Consorcio o Unién Temporal, el integrante que aporte el
mayor cupo de crédito, debera tener una participacion en el consorcio y/o unién temporal, no menor al
30%.

3.1.2.8. La fecha de expedicion de la carta debe ser inferior a sesenta dias (60) de antelacién a la fecha de
cierre de la convocatoria.

3.1.2.9. Laentidad verificard que la carta de cupo crédito pre aprobado al oferente es por un monto igual o
superior al 40% del presupuesto de la convocatoria.

3.1.2.10.Se podra presentar una misma carta de cupo de crédito en mas de una de las convocatorias del
Programa de Equipamientos Urbanos - FINDETER.

Conforme a lo anterior, la carta de cupo de crédito debera estar dirigida a los procesos de contratacion del
Programa de Equipamientos Urbanos - FINDETER, bajo las siguientes alternativas:

a) Estar dirigida especificamente a esta convocatoria; en tal caso no se acepta la presentacion del mismo cupo
de crédito para diferentes convocatorias en curso.

b) Estar dirigida a las convocatorias del Programa EQUIPAMIENTOS URBANOS- FINDETER.

Cuando se opte por esta opcion, la asignacion del cupo de crédito se hara en primer lugar, a la convocatoria
del Programa EQUIPAMIENTOS URBANOS FINDETER de la primera fecha de adjudicacion, y asi en orden
ascendente.

Sin perjuicio de la opcion por la cual haya optado el proponente, podra subsanar el monto faltante siempre y
cuando este dentro del plazo estipulado para subsanaciones, en caso que esta etapa ya se haya cerrado, la
propuesta sera RECHAZADA.

3.1.2.11.Que acredite, al momento de la presentacion de la propuesta, una vigencia minima de tres (3) meses
contados a partir de la fecha de cierre de la convocatoria establecido en el cronograma o en las
adendas que se expidan para tal fin.

No se aceptara la presentacion de cupos de sobregiro, ni de tarjeta de crédito, ni CDT, ni cuentas de ahorro, ni
bonos, ni titulos valores, ni documentos representativos de valores, ni garantias bancarias y/o cartas de crédito
stand by, ni cupos de factoring, ni ningun tipo de mecanismo que no corresponda a un cupo de crédito.

La entidad contratante se reserva el derecho de consultar los aspectos que estimen convenientes de la carta
de cupo de crédito. La carta de cupo de crédito podra confirmarse en cualquier etapa de la convocatoria, antes
de la adjudicacion de la misma. En caso que al momento de la verificacion de la carta de cupo de crédito la
entidad financiera confirme una disminucion del valor del cupo, el proponente podra subsanar el monto faltante
siempre y cuando este dentro del plazo estipulado para subsanaciones, en caso que esta etapa ya se haya
cerrado, la propuesta sera RECHAZADA.
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Nota: En caso de consorcios o Uniones Temporales para la evaluacion financiera del cupo de crédito se
efectuara la suma aritmética de cada valor de cupo presentado por cada uno de los integrantes, igualmente se
efectuard la suma aritmética de cada valor de cupo de crédito de las cartas de cupo crédito, presentadas por el
proponente.

3.1.3  REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN TECNICO

Para habilitar la propuesta se verificara si los proponentes cumplen con los siguientes criterios de experiencia
minimos exigidos:

3.1.3.1 EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE
Se verificara que el proponente acredite experiencia especifica en INTERVENTORIA A CONSTRUCCION DE

EDIFICACIONES INSTITUCIONALES, con la ejecucion MINIMO de UNO (1) y MAXIMO CUATRO (4)
CONTRATOS Y/O PROYECTOS ejecutados), con el cumplimiento de las siguientes condiciones:

(i) El valor de los contratos terminados y aportados deberan sumar un valor igual o superior a 1.5
veces el valor del PRESUPUESTO ESTIMADO (PE), expresado en SMMLYV.
(ii) El valor de Uno (1) de los contratos terminados y aportados, debe ser igual o superior a 0.7 veces

el PRESUPUESTO ESTIMADO (PE) expresado en SMMLYV.

(iii) Uno (1) de los contratos y/o proyectos aportados deberd acreditar experiencia especifica en
INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCION DE EDIFICACIONES que de manera taxativa deberan
ser en cualquier de las siguientes tipologias: Colegios 0 Universidades o Escuelas y/o Centro
Educativos u Hospitales o Centro de Desarrollo Infantil o Establecimientos Penitenciarios o
Bibliotecas o Centro de Convenciones o areas cubiertas en construccion de proyectos de vivienda
(con un nimero igual o mayor a 150 unidades de vivienda y/o 7000 m2 de area construida
cubierta). Para las anteriores tipologias el &rea de construccién cubierta del proyecto deberé ser
igual 0 mayor a 4.500 m2 por contrato y/o proyecto.

Para efectos de la presente convocatoria se tendran en cuenta las siguientes definiciones:

“EDIFICACIONES INSTITUCIONALES” aquellas construcciones fijas de caracter permanente y cubiertas, de
uno o mas pisos, de tipo Institucional publicas o privadas; los proyectos a certificarse, de manera taxativa,
deberan ser en: Colegios o Universidades o Escuelas y/o Centro Educativos o Centros de Desarrollo Infantil u
Hospitales o Centros de Salud o Establecimientos Penitenciarios o Bibliotecas o centros de convenciones o
areas cubiertas en construccion de proyectos de vivienda (con un ndmero igual o mayor a 150 unidades de
vivienda y/o 7000 m2 de area construida cubierta). No se acepta la experiencia relacionada con contratos de
Adecuacion o Remodelacion. Asi mismo no se acepta la experiencia en construccién de bodegas ni plazas de
mercado, ni polideportivo.

“AREA CUBIERTA’ la parte edificada que corresponde a la suma de las superficies de los pisos, excluyendo
azoteas y areas sin cubrir o techar.

Nota: Para el presente proceso de seleccion NO se acepta la experiencia relacionada con contratos de

adecuacion o remodelacion. Asi mismo no se acepta la experiencia en construccién de bodegas ni plazas de
mercado.
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Cuando se presenten certificaciones, constancias o contratos en los que se acredite experiencia en varios
proyectos o varias actividades o alcances, solo se tendra en cuenta, para efectos de esta convocatoria, la
experiencia especifica de la actividad INTERVENTORIA A CONSTRUCCION DE EDIFICACIONES
INSTITUCIONALES y el valor correspondiente a esta, los demas proyectos, actividades y/o alcances y su valor
no seran tenidos en cuenta.

3.1.3.1.1REGLAS PARA LA ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE

A. Cuando se presenten certificaciones o constancias de experiencia especifica ejecutada en cualquier
tipo de figura asociativa, las actividades para cada uno de los integrantes se cuantificaran en forma individual
de la siguiente manera:

i. Cuando la participacion fue igual o mayor al cincuenta por ciento (50%) se tendran en cuenta las
actividades ejecutadas en su totalidad. Si la participacién fue menor al cincuenta por ciento (50%), se
cuantificara en proporcion al porcentaje de participacion que haya tenido el integrante en la respectiva figura
asociativa.

En el evento que un contrato o proyecto que se aporte para la experiencia haya sido ejecutado por un
proponente plural, y dos (2) o mas de sus integrantes conformen un proponente plural para participar en el
presente proceso, dicho contrato o proyecto se entendera aportado como un (1) solo contrato o proyecto y se
tendra en cuenta para el aporte de la experiencia, la sumatoria de los porcentajes de los integrantes del
Consorcio 0 Unién Temporal que ejecutaron el contrato, y que estan participando en el presente proceso.

Cuando se presente este caso se tendrd en cuenta el contrato en la totalidad de la participacion de los
integrantes que conformaron el proponente plural que adquiri la experiencia y que se encuentren participando
en el presente proceso de seleccion.

Y en el evento que alguno de los integrantes tenga participacion del 50% o mas, dicho contrato se entendera
aportado como un (1) solo contrato o proyecto y solo se cuantificara bajo esta regla la experiencia de este
integrante. El porcentaje de participacion de los demas integrantes en dicho contrato o proyecto no se podra
acumular, por cuanto, no se podré acreditar sino hasta el 100% de la experiencia ejecutada en el contrato 0
proyecto aportado.

i. El valor del contrato se cuantificara en proporcion al porcentaje de participacion que haya tenido el
integrante en la respectiva figura asociativa.

. Podra acumularse la experiencia especifica individual para cada uno de los miembros con el fin de
alcanzar el cien por ciento (100%) de la experiencia especifica requerida

iv. En ninguin caso podra acumularse la experiencia especifica acreditada a la de otro de sus miembros
con el fin de alcanzar el 50% de la experiencia especifica individual requerida.

Para efectos de contabilizar la proporcion de la experiencia especifica, se tendra en cuenta la unidad de medida
de la estructura, de la experiencia especifica que se esta requiriendo acreditar.

Péagina 73 de 107



- ‘ DOS PO . . -
Findeter -7 NUEVO PAIS Fiduciaria Bogotd (

PAZ EQUIDAD EDUCACION

En ninguin caso podra acumularse la experiencia especifica acreditada a la de otro de sus socios con el fin de
alcanzar el 50% de la experiencia especifica individual requerida.

La acreditacién de esta experiencia se sujetara a las exigencias establecidas en este capitulo.

B. No se acepta la acreditacion de experiencia de sociedades controladas por el proponente o por los
miembros de la estructura plural, o de su matriz, o0 de sociedades controladas por su matriz, o de la filial o
sus subordinadas.

C. De las sucursales de sociedades extranjeras sera tenida en cuenta solo la experiencia de la respectiva
sucursal.

D. No se aceptara experiencia derivada de contratos o proyectos escindidos.

E. Conversidn a salarios minimos mensuales legales vigentes (SMMLV) se efectuara de acuerdo con el
valor total ejecutado del contrato o proyecto a la fecha de terminacién o de la fecha de suscripcion del acta de
entrega y recibo final del mismo, de acuerdo con el valor del salario minimo Colombiano vigente para la dicha
fecha.

Para efectos de la conversion a salarios minimos, en caso que el proponente presente soportes tanto de la
fecha de terminacion y de la fecha de suscripcidn del acta de entrega y/o recibo final, la fecha que sera tomada
para la conversion, sera la de terminacion del contrato.

En el evento que el proponente no presente con la propuesta o cuando se le dentro de la etapa
correspondiente documentos que cumplan con las condiciones establecidas en las alternativas de acreditacion
de experiencia, dentro de la etapa correspondiente, en donde se pueda verificar el valor total ejecutado del
contrato, con el objeto de realizar el calculo de los SMMLYV, dicho contrato o proyecto no sera tenido en cuenta
para acreditar este criterio de experiencia.

Para los anteriores efectos, la entidad igualmente convertira el presupuesto estimado de la convocatoria a
Salarios Minimos Mensuales Legales vigentes a la fecha del cierre.

F. La experiencia especifica del proponente podré acreditarse mediante el cumplimiento de las siguientes
alternativas:

Alternativa A. Mediante presentacion de certificacién o constancia expedida por la entidad contratante, en la
que conste el objeto del contrato o proyecto, el valor total o final, la fecha de terminacion, el porcentaje de
participaciéon del proponente, las actividades y/o productos requeridos como experiencia especifica, la
ejecucion, terminacién o liquidacion del contrato o proyecto. En ningiin caso se aceptara la certificacion o
constancia expedida Unicamente por el interventor externo.

Alternativa B. Se podra adjuntar copia del contrato acompafiada con la acta de terminacién, o de entrega y
recibo final, o acta de liquidacion, donde conste la ejecucion del mismo, el valor final del contrato y se evidencie
el afio de terminacion, la cual debera venir suscrita segun corresponda, por el Interventor y/o supervisor y/o
representante de la entidad contratante y el Contratista.

En todo caso, no se aceptaran experiencias y/o certificaciones donde la participacion del interesado haya sido
como subcontratista, al igual que no se aceptaran auto certificaciones, entendidas como: i) Cualquier
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certificacién expedida por el oferente para acreditar su propia experiencia. i) Cualquier certificacion expedida
por figuras asociativas enla que el oferente o los integrantes de la misma hayan hecho parte.

Cuando los documentos aportados no contengan la informacion que permita su verificacién, el proponente
podra anexar el acta de terminacion, acta parcial, o de entrega y recibo final, o acta de liquidacion, la cual
debera venir suscrita seguin corresponda, por el Interventor y/o supervisor y/o representante de la entidad
contratante y el Contratista, asi mismo podra aportar copia de los documentos soportes que sean del caso
(siempre y cuando sean expedidos por la entidad contratante o entidad publica), que permitan evidenciar la
ejecucion del contrato o proyecto o tomar la informacién que falte.

No obstante, la Entidad se reserva el derecho de verificar la informacion suministrada por el proponente y de
solicitar las aclaraciones u otros documentos que considere convenientes para acreditar la experiencia.

En ningun caso el proponente podra cambiar o reemplazar los contratos o proyectos presentados inicialmente
con la propuesta para acreditar la experiencia técnica requerida, ya que no seran tenidos en cuenta, de estos
solamente se podra aclarar, aportar informacion o documentos relacionados cuando la entidad asi lo requiera.

En el evento en que en las alternativas antes previstas no se informe el porcentaje de participacion del
proponente plural, éste debera aportar el documento de constitucion de la figura asociativa o acuerdo de
voluntades en donde se evidencie dicho porcentaje.

Para el presente proceso no es valido acreditar la experiencia a través de contratos ejecutados bajo la
modalidad de Administracién Delegada. No sera considerada la experiencia que se pretenda acreditar con
Convenios Interadministrativos para cuyo desarrollo se haya subcontratado la totalidad de la ejecucion de la
interventoria.

En caso de presentarse para efectos de acreditacion de la experiencia mas de un formulario 0 un nimero mayor
de contratos o proyectos al maximo requerido, sera objeto de verificacion el primer formulario que aparece en
orden consecutivo foliado y de él los primeros contratos o proyectos relacionados en el formato 3, en su orden,
y hasta el nimero maximo sefialado en los términos de referencia. En caso de aportar mas de un contrato o
proyecto o una certificacidén de varios contratos o proyectos y el proponente no sefiale o sefiale parcialmente
en el formato los que requiere sean tenidos en cuenta para efectos de habilitacidn, se tomaran en cuenta los
contratos o proyectos de mayor valor total ejecutado y hasta el nimero maximo requerido en los términos de
referencia.
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SUBCAPITULO IV
CALIFICACION DE LAS PROPUESTAS

4.1 CRITERIOS DE EVALUACION Y CALIFICACION DE LAS PROPUESTAS

La asignacién del puntaje a las propuestas, de acuerdo con los patrones preestablecidos en estos términos de
referencia, serd realizada por los evaluadores de la CONTRATANTE. Se seleccionara la propuesta mejor
calificada y que por ello resulte ser la mas favorable para la entidad y para los fines que ella busca con esta
contratacion, para esto se tendra en cuenta que el puntaje méximo de la evaluacion sera de cien (100) puntos,
resultantes del siguiente factor y criterio de evaluacién:

FACTOR DE CALIFICACION PUNTAJE
Evaluacion Econémica 100 puntos
TOTAL 100 puntos

Y la posterior aplicacion del Criterio de evaluacion factor cumplimiento contratos anteriores.
411  EVALUACION PROPUESTA ECONOMICA

En audiencia realizada en el lugar y fecha establecidos en el cronograma de proceso, se llevara a cabo la
apertura del sobre No. 2 de las propuestas habilitadas en los aspectos juridicos, financieros y técnicos.

En dicha audiencia se dara lectura del valor total de cada una de las propuestas incluido el IVA. En el evento
que el formato de oferta econémica de la propuesta no tenga diligenciada la casilla correspondiente al “Valor
total de la propuesta” la entidad se procedera a realizar la sumatoria de los valores correspondientes a cada
una de las Etapas y el IVA.

Una vez surtida la audiencia de apertura del sobre No. 2, la Entidad procedera a realizar la revision de las
propuestas durante el término establecido en el cronograma del proceso, de la siguiente manera:

1. En caso que cualquier valor de la oferta econdmica de algln proponente se presente con decimales, la
entidad procedera a ajustar el valor redondeandolo al peso, cuando la fraccién decimal del peso sea igual
0 superior a cinco lo aproximara por exceso al peso y cuando la fraccion decimal del peso sea inferior a
cinco lo aproximara por defecto al peso.

2. En el evento que la propuesta econémica no contenga el valor de la propuesta o de alguna etapa o se
haya diligenciado en cero o con algun simbolo, la propuesta seréa rechazada.

3. Si existiere discrepancia entre letras y cifras, prevalecera el monto expresado en letras
4. En el evento que la entidad advierta la necesidad de aclaracién o explicacion, podré solicitar a los

proponentes para que alleguen en el término que para el efecto le fije en el requerimiento, las aclaraciones,
los documentos o explicaciones, so pena de rechazo de la propuesta.

5. Se realizara la verificacién y correccion de las operaciones aritméticas de las propuestas.
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En caso de error en la sumas, el resultado total correcto sera el que se obtenga de revisar dichas sumas,
igualmente se realizaré rectificacion de los errores aritméticos sobre el valor total de la oferta que sera el
que resulte de multiplicar el valor antes de IVA por el IVA.

7. Se tomara como valor de la propuesta economica, el valor de la propuesta corregida.

8.

10.

Seran rechazadas las propuestas que después de realizar los pasos anteriores, presente al menos una
de las siguientes condiciones:

a. Cuando la propuesta econdmica presentada para alguna de las etapas presente un valor corregido
inferior al valor minimo o superior al valor maximo del presupuesto oficial estimado para la respectiva
etapa en los términos de referencia.

b. Cuando el valor total de la propuesta corregido, presente un valor inferior al valor minimo o superior
al valor maximo del valor oficial estimado para la convocatoria en los términos de referencia.

c. Cuando no se incluya el IVA en la propuesta econémica

De la anterior verificacién se elaborara un Informe de Evaluacion econdmica en el que consten los
resultados de las ofertas econdmicas de todas las propuestas habilitadas, con las respectivas correcciones
aritméticas de acuerdo con los criterios establecidos, si proceden, y la identificacion de las correcciones
efectuadas, el cual se publicard en la fecha establecida en el cronograma del presente proceso de
seleccion.

Los proponentes podran, dentro del término establecido en el cronograma del presente proceso de
seleccion, formular observaciones a dicho informe de Evaluacion econoémica. Sin que en ejercicio de esta
facultad, puedan subsanar, modificar o mejorar sus propuestas.

Vencido el término anterior, se seleccionara el método de ponderacion de la propuesta econdmica de
acuerdo con los siguientes métodos:

NUMERO METODO
1 Media aritmética
2 Media aritmética alta
3 Media geométrica
4 Menor valor

Para la determinacion del método se tomaran hasta las centésimas de la Tasa de Cambio Representativa
del Mercado (TRM) que rija para el segundo dia habil siguiente a la fecha de vencimiento del plazo
establecido para presentar observaciones al informe de evaluacion econdmica, de conformidad con las
fechas previstas en el cronograma de esta convocatoria, de acuerdo a los rangos establecidos en el cuadro
que se presenta a continuacion:
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(IN'E‘l\_ﬁgﬁlE) NUMERO METODO

De 00 a 24 1 Media aritmética
De 25a49 2 Media aritmética alta
De 50 a 74 3 Media geométrica
De75a99 4 Menor valor

Nota: Esta TRM se tomara del sitio web del Banco de la Republica de Colombia, http://www.banrep.gov.co/series-
estadisticas/see_ts_trm.htm#cotizacion.

a. MEDIA ARITMETICA

Consiste en la determinacion del promedio aritmético de las propuestas econdémicas vélidas y la asignacién de
puntos en funcién de la proximidad de las propuestas a dicho promedio aritmético, como resultado de aplicar
las siguientes formulas:

Doénde:

X = Media aritmética

Xi = Valor total corregido de la propuesta i

n = Numero total de las propuestas validas presentadas

Ponderacion de las propuestas por el método de la media aritmética.
Obtenida la media aritmética se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:

( X-Vi : -
100 x| 1-— - para valores menores o iguales a X

Puntajei = i _
X — Vil -
l 100x|11-2 3 para valores mayores a X

Dénde:

X= Media aritmética.

V; = Valor total de cada una de las Ofertas i, sin decimales
i = Numero de oferta.

En el caso de propuestas con valores mayores a la media aritmética se tomara el valor absoluto de la diferencia
entre la media aritmética y el valor de la propuesta, como se observa en la férmula de ponderacion.

b. MEDIA ARITMETICA ALTA
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Consiste en la determinacion de la media aritmética entre el valor total sin decimales de la propuesta valida
mas alta y el promedio aritmético de las propuestas validas y la asignacién de puntos en funcién de la
proximidad de las propuestas a dicha media aritmética, como resultado de aplicar las siguientes férmulas:

— Vo +X
AT 2
Doénde:
X4 = Media aritmética alta.
X = Media aritmética.
Ve = Valor total corregido de la propuesta mas alta dentro del rango comprendido entre la media aritmética y el

presupuesto de la presente convocatoria

Obtenida la media aritmética alta se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente férmula:

|100x[1— <. para valores menores o iguales a X,
. A
Puntajei = -
1Xa — Vil -
100x|1-2 < para valores mayores a X
A

Dénde:

X, = Media aritmética alta.

Vi = Valor total corregido de cada una de las propuestas i habilitadas.

i = Numero de propuesta

En el caso de propuestas con valores mayores a la media aritmética alta se tomara el valor absoluto de la
diferencia entre la media aritmética alta y el valor de la propuesta, como se observa en la formula de
ponderacion.

c. MEDIA GEOMETRICA

El calculo de la media geométrica de obtendra mediante la siguiente férmula:

G= “"YP,*P, » ..+ P,

Dénde:

G = Media Geométrica.

n = Mimero de propusstas econdmicas validas.

P = Valor de Ia propussta econdmica corregida del proponentei
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Establecida la media geométrica se procederd a determinar el puntaje para cada proponente mediante el
siguiente procedimiento:
Ponderacion de las propuestas por el método de la media geométrica:

Obtenida la media geométrica, se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:

( G-V, _ _
| 100 x (1 - - para valores menores o iguales a G
|

Puntajei = _
G-V _
100 x (1—2- e para valores mayores a G
Dénde:
G = Media Geométrica.
Vi = Valor total corregido de cada una de las propuestas i habilitadas.

i = NUmero de propuesta.

En el caso de propuestas econdmicas con valores mayores a la media geométrica se tomara el valor
absoluto de la diferencia entre la media geométrica y el valor de la propuesta, como se observa en la formula
de ponderacion.

d. MENOR VALOR Consiste en establecer la propuesta econémica de menor valor y la asignacioén de
puntos en funcion de la proximidad de las propuestas a dicha Oferta de menor valor, como resultado
de aplicar las formulas que se indican en seguida. Para la aplicacién de este método el grupo evaluador
procedera a determinar el menor valor de las propuestas habilitadas y se procedera a la ponderacion,
de acuerdo con la siguiente formula:

Ponderacion de las propuestas por el método del menor valor:

Obtenido el menor valor se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:
100 =V,
Puntajei = <(—MIN)>
Vi
Donde:

Vyn= Valor total corregido de la propuesta con el valor mas bajo dentro de las propuestas habilitadas

V;  =Valor total corregido de cada una de las propuestas i que se encuentran por encima de VMIN, y que
fueron habilitadas.

i = Numero de propuesta.

Para todos los métodos descritos se tendra en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor obtenido
como puntaje.

1. EVALUACION FACTOR CUMPLIMIENTO CONTRATOS ANTERIORES:
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Una vez realizada la ponderacion econémica de las propuestas habilitadas con el método que correspondid
asignandoles puntajes, se procedera a realizar la evaluacion de este criterio, asi: La entidad tendra en cuenta
las clausulas penales de apremio, clausulas penales (no apremio), multas, sanciones, declaratorias de
incumplimiento, resolucion o terminacion anticipada del contrato por incumplimiento del contratista, impuestas
o declaradas en los contratos en los cuales el proponente haya ostentado la calidad de contratista.

La entidad descontara DIEZ (10) puntos al proponente por la aplicacién de CADA clausula penal de apremio,
clausula penal (no apremio), multa, sancién o declaracion de incumplimiento, impuesta dentro de los DOS (2)
afios anteriores al cierre del presente proceso de contratacion, en contratos en los cuales éste haya ostentado
la calidad de contratista.

La entidad descontara VEINTE (20) puntos al proponente por CADA resolucion o terminacidn anticipada del
contrato por incumplimiento del contratista, declarada dentro de los DOS (2) afios anteriores al cierre del
presente proceso de contratacion, en contratos en los cuales el proponente haya ostentado la calidad de
contratista.

Para el caso de uniones temporales y consorcios este descuento se efectuara por CADA clausula penal de
apremio, clausula penal (no apremio), multa, sanciones o declaracion de incumplimiento, o por resolucién o
terminacion anticipada por incumplimiento del contratista (Proponente dentro del presente proceso), impuestas
0 declaradas a cada integrante.

El descuento de que trata este numeral se efectuara del puntaje obtenido por el proponente en la evaluacién
de la propuesta econémica.

Para los efectos de evaluacién de este criterio, el proponente debera presentar certificacion juramentada
expedida por el proponente cuando se trate de persona natural o por el Representante Legal cuando se trate
de personas juridicas, en la que se indique si le han impuesto clausulas penales de apremio, clausulas penales
(no apremio), multas, declaratorias de incumplimiento, resolucion o terminacion anticipada por incumplimiento
del contratista, en los términos antes sefialados, indicando e identificando expresamente cuantas y cuéles se
le han impuesto. Para estos efectos se debera diligenciar el Formato N° 8 o el Formato N° 9 segun corresponda.

En el caso de uniones temporales o consorcios se debera aportar la certificacion juramentada (Formato N° 8 o
el Formato N° 9 segun corresponda) suscrita por cada uno de sus integrantes.

Las personas naturales o juridicas que obren como proponentes en el presente proceso de contratacion en
forma individual o conjunta (Uniones temporales o consorcios) que se encuentren inscritas en el Registro Unico
de Proponentes del Registro Unico Empresarial de la Camara de Comercio, DEBERAN aportar el certificado
de este registro, expedido dentro de los treinta (30) dias calendario anteriores a la fecha de cierre de la presente
convocatoria.

12. Una vez aplicado el criterio de evaluacidn factor cumplimiento contratos anteriores, con el puntaje total
obtenido se procedera a establecer el respectivo Orden de Elegibilidad.
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13. Los evaluadores presentaran el resultado de la evaluacion con el orden de elegibilidad, el que se presentara
al Comité Fiduciario del Patrimonio Auténomo administrado por la Fiduciaria con la recomendacion del
orden de elegibilidad de conformidad con la evaluacién efectuada.

14. El Comité Fiduciario del Patrimonio Autonomo administrado por la Fiduciaria o su delegado, hara la
seleccion correspondiente y el acta de seleccion se publicaré en los plazos establecidos en el cronograma.

4.2. NO CONCENTRACION DE CONTRATOS

Para la adjudicacidn se considerara que un mismo beneficiario real de diferentes contratos, bien sea de manera
individual o en consorcio 0 Union Temporal, solo podra ser seleccionado hasta en maximo tres (3) de las
convocatorias de los programas de la Gerencia de Infraestructura de FINDETER : Equipamientos, Jornada
Unica- Infraestructura Escolar y Més y mejores espacios -Megacolegios-, comenzando por la primera fecha y
orden de la apertura del sobre N° 2 de la convocatoria, y asi en orden ascendente.

Al nimero méaximo de la totalidad de convocatorias referidas, se descontaran los contratos en los que se hayan
suscrito las respectivas actas de terminacién al momento de cierre de la convocatoria, para lo cual el proponente
debera adjuntar estos documentos y soportes con la propuesta para certificar el cumplimiento de dicho requisito,
sin perjuicio que la entidad lo pueda verificar.

El incumplimiento de la No concentracion de contratos por parte del proponente seleccionado afectara
solidariamente al proponente (Consorcio o Unidn Temporal), sera causal de rechazo de la propuesta y en
consecuencia, afectara el orden de elegibilidad.

En consecuencia, se verificara que los proponentes presenten con la propuesta la declaracién juramentada en
la que identifiquen plenamente a las personas naturales o juridicas que a titulo personal o directo sean
beneficiarias en caso de resultar adjudicatarios del futuro contrato que se derive de la presente convocatoria.

Para los efectos de la presente disposicion, se entiende que el beneficiario real de un contrato es la persona o
grupo de personas con capacidad para tomar decisiones sobre la presentacion de la propuesta, suscripcion,
ejecucion, terminacion y liquidacion del contrato, asi como sobre el manejo de los recursos econdmicos
relacionados con el contrato y en especial sobre la distribucion de los beneficios econdmicos derivados del
mismo. Igualmente, constituyen un mismo beneficiario real las sociedades matrices y sus subordinadas
constituyan o no grupo empresarial.
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ANEXO 1

PERSONAL REQUERIDO

Para la ejecucion del contrato, el proponente con la presentacién de la propuesta garantizar que cuenta como minimo con los siguientes perfiles de personal y
dedicaciones minimas y que en caso de ser seleccionado presentara para verificacion del supervisor del contrato, los respectivos soportes de formacidn académica
y profesional y de experiencia que acrediten el cumplimiento del siguiente perfil minimo requerido para cada una de las etapas de interventoria.

Asi mismo el CONTRATISTA DE INTERVENTORIA debera mantener durante la ejecucion del proyecto EL PERSONAL MINIMO REQUERIDO en los términos de referencia, so
pena de inicio de procedimiento de la aplicacion de la clausula penal de apremio establecida en el contrato por este concepto.

A. PERFILES Y DEDICACION DEL PERSONAL MiNIMO REQUERIDO PARA LA ETAPA 1 DE LA INTERVENTORIA

Para la ejecucién de esta etapa, el proponente deberé garantizar los siguientes perfiles y la dedicacién requerida:

Experiencia Especifica .
y o Nimero de Port_:ent?!e de
Cant Eaick DB LT Bxpelloneid Contratos y/o Requerimiento particular de Experiencia Cedicacioniey
desempefiar Académica General Como / En: y q particu: P la duracién de
Proyectos Especifica
p la Etapa |
Requeridos
PERSONAL MINIMO PARA LA EJECUCION DE LA ETAPA | DE LA INTERVENTORIA
En los contratos y/o proyectos aportados debera
acreditar la participacion como Director de
interventoria o director de Consultoria de estudios
Director de Consultoria en técnicos y disefios para Construccion de
Director de Proyectos de interventoria edificaciones de tipo institucional como: Colegios o
1 ] Arquitecto 8 afios a los Estudios y Disefios 5 Universidades o Escuelas y/o Centro Educativo o 30%
Consultoria - . .
para  construccién  de Centros de Desarrollo Infantil u hospitales o Centro
Edificaciones. de Salud o Establecimientos Penitenciarios o
Bibliotecas o Centro de Convenciones. Para las
anteriores tipologias el area de construccion cubierta
debera ser igual 0 mayor a 5.000 m,
En los contratos y/o proyectos aportados debera
Arquitecto Disefiador en acreditar la participacion como Arquitecto disefiador
Arquitecto proyectos de interventoria en proyectos de interventoria a consultoria de 40%
1 rqun Arquitecto. 6 afios a los Estudios y Disefios 4 estudios técnicos y disefios para Construccion de °
Disefiador i . . .
para construccion  de edificaciones que de manera taxativa debera ser en
Edificaciones cualquiera de las siguientes tipologias: Centros de
desarrollo infantil y/o Jardines Infantiles y/o Hogares
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Nameixg:rlenma Especifica Porcentaje de
Cant gaisck eascy 2l ] Contratos y/o Requerimiento particular de Experiencia e
desempeiiar Académica General Como / En: y q particu: P la duracién de
Proyectos Especifica
p la Etapa |
Requeridos
infantiles o agrupados, instituciones educativas,
universidades, hospitales, centros de salud, centros
penitenciarios o similares, y/o construcciéon de
proyectos de vivienda (con un nimero igual o mayor
a 25 unidades de vivienda), con un area construida
cubierta por proyecto, igual o superior a 5.000 m2.
En los contratos y/o proyectos aportados debera
acreditar la participacién como Disefiador de
estructuras o interventor a los disefios de estructuras
en proyectos de Estudios y Disefios para la
Construccion de edificaciones que de manera
. taxativa deberd ser en cualquiera de las siguientes
Especialista Estructural en . . . . .
. . . tipologias: Centros de desarrollo infantil y/o Jardines
o Ingeniero Civil con Proyectos de Estudios y : . :
Especialista < 0 . Infantiles y/o Hogares infantiles o agrupados, o
1 Posgrado en 6 afios Disefios para construccion 4 o . - . 20%
Estructural e instituciones educativas, universidades, hospitales,
estructuras de Edificaciones L A
centros de salud, centros penitenciarios o similar; y/o
Construccion  de  centros  comerciales  y/o
Construccion de edificaciones en altura (3 pisos o
mas) y/o construccion de proyectos de vivienda (con
un ndmero igual o mayor a 150 unidades de
vivienda), , con areas de cubierta disefiada igual o
superior a 5.000 m2.
Especialista en geotecnia
. - en proyectos de Estudios y En los contratos y/o proyectos aportados debera
o Ingeniero Civil con L ; ] . Y : i
Especialista . Disefios o interventoria a acreditar la participacién como Ingeniero especialista o
1 X Posgrado en 4 afios . o 3 i ; 20%
Geotecnia . Estudios y  Disefios en geotecnia 0 su equivalente, en proyectos de
geotecnia . . -
construccion de infraestructura civil.
Edificaciones
Ingeniero civil ylo
Ingeniero Sanitario Ingeniero  Hidrosanitario
ylo Ingeniero en Proyectos de Estudios y En los contratos y/o proyectos aportados debera
1 Especialista Sanitario y 6 afios Disefios o interventoria a 4 acreditar la participacién como Ingeniero especialista 20%

Hidrosanitario

Ambiental con
posgrado en el
area de la
hidraulica, o la

Estudios y Disefios para
construccion de
edificaciones.

hidrosanitario o su equivalente, en proyectos de
infraestructura civil.
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i Experiencia Especifica Porcentaje de
Cant CEEE el 2T Cr;::‘::t?sdso Requerimiento particular de Experiencia CCLCEELIUC
desempenar Académica General Como /En: Pro ectoi qu I,E)s ec?fica P la duracion de
yec P la Etapa |
Requeridos
Ingenieria
Sanitaria
Ingeniero  eléctrico o
Especialista Ingeniero Eléctrico le cltfrgljssi)sen ;;c;}rlﬁ%(;tog En los contratos y/o proyectos aportados debera
1 pecia geniero 6 afios . sy . 4 acreditar la participacion como Ingeniero especialista 20%
Eléctrico o Electricista interventoria a Estudios y eléctrico en brovectos de infraestructura civi
Disefios de construccion » €N proy '
de edificaciones.
Profesional Arauitecto con Arauitecto con Profesional en arquitectura con experiencia disefios
1 Especialista quriecto 4 afos quriecto 2 biocliméaticos de edificaciones, incluidos proyectos de 15%
A especializacion especializacion e
Bioclimatico vivienda.
Ingeniero civil ylo
Ingeniero Sanitario . :
) Ingeniero ambiental en
ylo Ingeniero Proyectos de Estudios
Especialista Sanitario y Disgﬁos o interventoria Z En los contratos y/o proyectos aportados debera
1 Ar?]biental Ambiental con 4 afios Estudios Disefios de 2 acreditar la participacién como Ingeniero especialista 10%
posgrado en el J ambiental, en proyectos de infraestructura civil.
. . construccion de
area ambiental, o e
o edificaciones.
la Ingenieria
Ambiental
Profesional de
programaciéon de obra,
Profesional de Arauitecto elaboracién de
1 Programacion y au S 4 afos presupuestos y 3 N.A 10%
Ingeniero Civil P -
Presupuesto especificaciones técnicas
para construccion de
edificaciones.
Trabajador Social,
Psicélogo,
800'0[090‘ Profesional  Social con
1 Profesional Social Antropdlogo, 3 Aflos experiencia en proyectos 2
Comunicador . N.A 20%
X de infraestructura
Social 0
profesional de
areas afines.
1 Profesional de Ingemero civil o 2 afios qufe5|ona! en ingenieria NA 70%
apoyo arquitecto civil o arquitectura N.A
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PAZ EQUIDAD EDUCACION

El personal anteriormente descrito para el contrato, sera de caracter obligatorio en el proyecto, por lo cual los proponentes lo deberan tener en cuenta y considerar en su totalidad,
asi como discriminarlo para cada una de las fases al momento de elaborar su oferta econdmica.

Como parte integrante del personal minimo, se requiere que el Proponente disponga durante la ejecucién de los trabajos de una comisién de topografia, integrada como minimo
con un topdgrafo titulado y un (1) auxiliar cadenero junto con equipos de precisién debidamente calibrados: estacién total, nivel de precision, prismas, cintas métricas y plomadas;
esta comision debera garantizar una dedicacion minima del 10% durante el plazo de la etapa 1.

Ademas de lo anterior se contempla un conductor con vehiculo con una dedicacion del 10%.

B. PERFILES DEL PERSONAL MINIMO REQUERIDO PARA LA ETAPA 2 DE LA INTERVENTORIA

Para la ejecucion de esta etapa, el contratista de Interventoria debera garantizar el personal planteado para el desarrollo de la Etapa 2 del contrato de interventoria,
de acuerdo con el siguiente perfil y dedicacién minima:

Experiencia Especifica

Niumero de Porcentaje de

Eonftatonyio Requerimiento particular de Experiencia Especifica e coneanle
Proyectos q P P P duracion de la Etapal ll

Requeridos

Cargo a Formacion

e desempeiar Académica

Experiencia General Como / En:

PERSONAL MINIMO PARA LA EJECUCION DE LA ETAPA Il DE LA INTEVENTORIA

Director de interventoria de edificaciones de tipo
institucional como: Colegios o Universidades o
Escuelas y/o Centro Educativo o Centros de Desarrollo
Infantl u hospitales o Centro de Salud o 30%
Establecimientos Penitenciarios o Bibliotecas o Centro
de Convenciones. Para las anteriores tipologias el area
de construccion cubierta debera ser igual 0 mayor a
5.000 m2,

Director de Interventoria en
8 Afios proyectos de construccion de 5
Edificaciones.

Director de Ingeniero Civil o
Interventoria Arquitecto

En proyectos de edificaciones de tipo institucional
Residente de interventoria en como: Colegios o Universidades o Escuelas y/o Centro
4 Afios proyectos de construccion de 3 Educativo o Centros de Desarrollo Infantil u hospitales
Edificaciones. o Centro de Salud o Establecimientos Penitenciarios o
Bibliotecas o Centro de Convenciones. Para las

Residente de Ingeniero Civil o 100%

Interventoria Arquitecto
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Cant

Cargo a
desempefar

Formacion
Académica

Experiencia General

Experiencia Especifica

Como / En:

Ndmero de
Contratos ylo
Proyectos
Requeridos

Requerimiento particular de Experiencia Especifica

Porcentaje de
dedicacién en la
duracion de la Etapa ll

anteriores tipologias el area construida debera ser
igual o mayor a 5.000 m?.

Residente de interventoria en

En proyectos de edificaciones de tipo institucional
como: Colegios o Universidades o Escuelas y/o Centro
Educativo o Centros de Desarrollo Infantil u hospitales

. . - 0
1 ﬁ:'r(\jlz:ttzr?: lngz?éiri‘t’eg'(‘)"l ° 3 Afios proyectos de construccion de 2 0 Centro de Salud o Establecimientos Penitenciarios o 60%
Edificaciones. Bibliotecas o Centro de Convenciones. Para las
anteriores tipologias el area construida debera ser
igual o mayor a 5.000 m?.
En proyectos de edificaciones de tipo institucional
como: Colegios o Universidades o Escuelas y/o Centro
Residente de Inaeniero Civil o Residente de interventoria en Educativo o Centros de Desarrollo Infantil u hospitales 20%
1 Interventoria - genier 4 Afios proyectos de construccion de 3 o Centro de Salud o Establecimientos Penitenciarios o °
Arquitecto S - >
acabados Edificaciones. Bibliotecas o Centro de Convenciones. Para las
anteriores tipologias el area construida debera ser
igual o mayor a 5.000 m?.
Responsable en la elaboracion y
Ingeniero  Ambiental o evaluacion de estudios de
Supervisor de | Ingeniero  civil  con impacto ambiental ylo
Seguridad Industrial Y | estudios de posgrado en elaboracion 'y ejecucién de
1 Salud Ocupacional y | el area ambiental o 3 Arios Planes de Manejo Ambiental de 2 20%
medio Profesional en Seguridad proyectos de infraestructura y/o
ambiente(SISOMA) Industrial 0 salud en elaboracién o ejecucion de
ocupacional planes de seguridad industrial y N.A.
salud ocupacional.
. . Responsable en la elaboracion En uno (1) de los Proyectos y/o Contratos aportados debera
. Ingeniero  Civil,  con B . . o o
Especialista ) - de disefios y  calculos acreditar la participacion como especialista estructural en la o
1 estudios de posgrado en 4 afos o 3 " I . ) e 3%
Estructural el componente estructural estructurales de construccion, en construccion de una Edificacion con un érea cubierta minima
P proyectos de edificaciones. construida de 5.000 m2.
. . Responsable en la elaboracion En uno (1) de los Proyectos y/o Contratos aportados debera
Especial Ingeniero Civil, con . A . AR . ol
1 specialista en | octudios de posgrado en 4 afios de estudios de geotecnia, en 3 acreditar la participacion como geotecnista en la construccion 29
geotecnia . construccion, de proyectos de de una Edificacion con un area cubierta minima construida de
Geotecnia .
edificaciones. 5.000 m2.
) . Responsable en la elaboracion En uno (1) de los Proyectos y/o Contratos aportados debera
Ingeniero  Civil  con . o : . . o
I . - de estudios hidraulicos en acreditar la participacion como especialista 87hidraulico en la 0
1 Especialista hidraulico | estudios en posgrado en 4 afios " 3 o L . . e 3%
A construccion, de proyectos de construccion de una Edificacion con un area cubierta minima
el componente hidraulico A )
edificaciones. construida de 5.000 m2.
i6 Enuno (1) de los Proyectos y/o Contratos aportados debera
1 Ingeniero eléctrico Ingeniero Eléctrico 4 afos Responsable en la elaboracion 3 (M d y P 3%

de estudios eléctricos en

acreditar la participacion como especialista eléctrico en la
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Experiencia Especifica

Cargoa Formacién Numero de Porcentaje de
Cant 5 - Experiencia General . Contratos ylo r . L - dedicacién en la
desempefiar Académica Como / En: Proyectos Requerimiento particular de Experiencia Especifica duracién de la Etapa
Requeridos
construccion, de proyectos de construccion de una Edificacién con un area cubierta minima
edificaciones. construida de 5.000 m2.
:zggz:gg Sa(r:wli\tlgrio y;g Ingeniero ambiental en Proyectos
Especialista Ingeniero Sanitario Y de Estudios y Disefios o En los contratos y/o proyectos aportados debera acreditar la
1 ArF;bientaI Ar%biental con posara d()), 3 afios interventoria  a  Estudios 'y 2 participacion como Ingeniero especialista ambiental, en 2%
en el 4rea ambie‘;talg ola Disefios de construccion de proyectos de infraestructura civil.
Ingenieria Ambiental edificaciones.
Profesional en Ingenieria La implantacion de sistemas de
o Administracion g calidad en empresas de
Profesional en . Ingenieria  y/o que haya
1 aseguramiento de gr?mggﬁ:g p'\?;éo Telr;og 3 Afios participado en la elaboracion de 2 N.A 10%
calidad . . B por lo menos dos (2) planes de
388(1) 21333 (;)s’L\JITgior IS0 calidad para proyectos de obras
' P civiles.
Trabajador Social,
iflltigl)oéglgéo Socidlogo, Profesional Social con
1 Profesional Social Comunicador Social o 3 Afios experlig]?rl:ee;rtlrupg?g;ctos de 2 100%
profesional de areas N.A
afines.
Profesional de programacion
Profesional de de obra, elaboracion de
1 Programacion y Arqwtectop .:ngemero 4 afios presupfgestps Y 3 N.A 3%
Presupuesto Civi especificaciones técnicas
para construccion de
edificaciones.
En los contratos y/o proyectos aportados deberd
acreditar la participacion como Arquitecto disefiador en
Arquitecto  Disefiador en proyectos de interventoria a consultoria de estudios
1 Arquitecto Arquitecto 6 afios proyectos de interventoria a 4 técnicos y disefios para Construccion de edificaciones 2%
Disefiador 9 ' los Estudios y Disefios para que de manera taxativa debera ser en cualquiera de
construccion de Edificaciones las siguientes tipologias: Centros de desarrollo infantil
ylo Jardines Infantiles y/o Hogares infantiles o
agrupados, instituciones educativas, universidades,
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Experiencia Especifica

Cargoa Formacién Numero de Porcentaje de
Cant 5 - Experiencia General . Contratos ylo r . L - dedicacién en la
desempefiar Académica Como / En: Proyectos Requerimiento particular de Experiencia Especifica duracién de la Etapa
Requeridos
hospitales, centros de salud, centros penitenciarios o
similares, ylo construccion de proyectos de vivienda
(con un nimero igual o mayor a 150 unidades de
vivienda), con un area construida cubierta por
proyecto, igual o superior a 5.000 m2.
1 Profesional de Ingeniero civil 0 2 afios Profesional en ingenieria civil NA 100%

apoyo

arquitecto

0 arquitectura

N.A

El personal minimo requerido discriminado en la anterior tabla debe distribuirse en proporciones iguales para cada uno de los proyectos. Es decir que el porcentaje de dedicacion
para cada proyecto corresponde a la mitad de lo mencionado en la tabla, con excepcion de los residentes de interventoria, que deben tener una dedicacién del 100% para cada
uno de los proyectos.

Como parte integrante del personal minimo, se requiere que el Proponente disponga durante la ejecucién de los trabajos de una comisién de topografia, integrada como minimo
con un topdgrafo titulado y un (1) auxiliar cadenero junto con equipos de precision debidamente calibrados: estacién total, nivel de precision, prismas, cintas métricas y plomadas;

esta comision debera garantizar una dedicacion minima del 30% durante el plazo de la etapa 2.

Adicionalmente, considerara en su oferta personal como minimo dos inspectores, uno en cada frente de obra, con una dedicacién del 100% durante el plazo de la etapa 2.

Un (1) conductor y vehiculo <2000 cc con una dedicacion del 100%.

El personal anteriormente descrito para el contrato, sera de caracter obligatorio en el proyecto, por lo cual los proponentes lo deberan tener en cuenta y considerar en su totalidad,

asi como discriminarlo para cada una de las fases al momento de elaborar su oferta econémica.
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FORMATO 1
CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA

Ciudad y Fecha:

Sefores

PATRIMONIO AUTONOMO

FIDEICOMISO - ASISTENCIA TECNICA FINDETER
FIDUCIARIA BOGOTA S.A.

Teléfonos: 3485400

Calle 67 No. 7-37 Piso 3

Bogota D.C. — Colombia

Referencia: Convocatoria No. PAF-EUC-I-052-2017

Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para participar en la presente
convocatoria cuyo objeto es contratar la “INTERVENTORIA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,
CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURIDICA Y TECNICA) A LA EJECUCION DE ESTUDIOS, DISENOS,
CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN COLEGIO, UN CENTRO DE DESARROLLO
INFANTIL - CDI'Y UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACION LA MADRID EN
EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, DEPARTAMENTO DE META".

En el evento de resultar aceptada mi propuesta, me comprometo a perfeccionar y legalizar el respectivo contrato
en el término sefialado por la entidad y a ejecutar el objeto contractual de acuerdo con los documentos que
hacen parte del presente proceso de seleccidn, del contrato, de esta propuesta y las demas estipulaciones de
la misma, en las partes aceptadas por la entidad contratante.

En mi calidad de proponente declaro:

1.

o

Que conozco los Términos de Referencia de la presente convocatoria, sus adendas e informaciones sobre
preguntas y respuestas, asi como los deméas documentos relacionados con los trabajos, y acepto cumplir
todos los requisitos en ellos exigidos.

De igual forma manifiesto que acepto las consecuencias que se deriven por el incumplimiento de los
requisitos a que se refiere el numeral anterior.

Que acepto las condiciones establecidas por la entidad contratante para la ejecucion del proyecto bajo el
esquema llave en mano (por etapas). Entendiendo su estructura y metodologia.

Que en caso de ser aceptada mi propuesta, me comprometo a iniciar la ejecucion del contrato respectivo,
cuando la entidad contratante imparta la orden de iniciacién, y a terminarlo dentro de los plazos
contractuales de acuerdo con lo establecido en los documentos de los Términos de Referencia, la
propuesta y el contrato, respectivamente.

Que conozco y acepto en un todo las leyes generales y especiales aplicables a este proceso de seleccidn.
Que conozco detalladamente, en terreno y por informacion de las autoridades competentes, los sitios en
que debo desarrollar el objeto a contratar, sus caracteristicas, accesos, entorno socio econémico,
condiciones climatolégicas, geotécnicas y geoldgicas, y que he tenido en cuenta este conocimiento para
la elaboracion de la propuesta y en consecuencia asumo los efectos de esta declaracion.
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Que con la presentacion de la propuesta garantizo que cuento con el personal minimo requerido y los
perfiles profesionales exigidos y la dedicacién que sea requerida para la ejecucion del contrato, y en caso
de ser seleccionado presentaré para verificacion del supervisor del contrato previo a la suscripcién del
acta de inicio el Formato de Estimacion Propuesta Econdmica Detallada y Factor Multiplicador para cada
una de las etapas y los respectivos soportes de formacién académica y profesional y de experiencia del
personal.
Que con la firma de la presente Carta manifiesto bajo la gravedad del juramento que ni yo ni ninguno de
los integrantes del consorcio o de la union temporal o de la persona juridica que represento, nos
encontramos incursos, asi como ninguno de los miembros del consorcio o unién temporal, en ninguna de
las causales de inhabilidad, incompatibilidad y demas prohibiciones consagradas en la Ley para celebrar
el contrato, ni en las causales de conflicto de interés sefialadas en la normatividad que rige el presente
proceso de seleccion.
Que lei cuidadosamente los Términos de Referencia de esta convocatoria, sus causales de rechazo y
declaratoria de desierta, y elaboré mi propuesta ajustada a los mismos. Por tanto, conoci y tuve las
oportunidades establecidas para solicitar aclaraciones, formular objeciones, efectuar preguntas y obtener
respuestas a mis inquietudes.
Que conozco, acepto y cumpliré las obligaciones contenidas en los estudios previos, términos de
referencia y el contrato..
Que conozco y me acojo a las condiciones establecidas por la entidad contratante para el desarrollo del
modelo de contratacion. En caso de no ser viable el desarrollo de algunas de las etapas previstas, me
abstendré de realizar reclamaciones derivadas a causa de la inviabilidad de la realizacién de alguna de
las etapas de interventoria de acuerdo con el modelo o cuando definitivamente no se avale la ejecucion
de la obra.
Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi pais de origen no se encuentra establecido la autoridad
que haga las veces de la Contraloria General de la Republica, asi como el requisito de antecedentes
fiscales requisito. [Aplica para personas juridicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En
caso que proceda.
Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi pais de origen no se encuentra establecido la autoridad
que haga las veces de la Procuraduria General de la Nacion, asi como el requisito de antecedentes
disciplinarios. [Aplica para personas juridicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso
que proceda.
Igualmente declaro bajo la gravedad de juramento, que toda la informacién aportada y contenida en
folios correspondientes a los documentos, anexos y formularios juridicos, financieros, técnicos y
economicos, es veraz y susceptible de comprobacién.

RESUMEN DE LA PROPUESTA:

Nombre 0 Razén Social del Proponente:

Documento de identidad o NIT:;

Representante Legal:
Pais de Origen del Proponente:

(En

caso de presentarse la propuesta en consorcio o unién temporal se debe indicar el nombre y pais de origen

de cada uno de los integrantes).

VALIDEZ DE LA PROPUESTA: Para todos los efectos, se entenderd que es por una vigencia igual al de la
garantia de seriedad de la propuesta.

PLAZO TOTAL PARA EJECUTAR EL CONTRATO: MESES

Me permito informar que las comunicaciones relativas a esta convocatoria las recibiré en:

Péagina 91 de 107



: A TODOS PORUN e .. )
Findeter -7 NUEVO PAIS Fiduciaria Bogotd (

Direccion:

Ciudad:

Teléfono(s): Teléfono Movil:
Correo Electroénico:

Atentamente,

PERSONA AUTORIZADA PARA FIRMAR LA PROPUESTA

Firma:

Nombre:

C.C.

(En caso de personas naturales esta carta debe estar firmada por el proponente; en caso de personas juridicas,
consorcios o uniones temporales debera estar firmada por el representante debidamente facultado).

NOTA: Para llenar cuando el Representante Legal del proponente no sea un Ingeniero Civil o Arquitecto.
“Debido a que el suscriptor de la presente propuesta no es Ingeniero Civii o Arquitecto, yo
(nombres y apellidos) Ingeniero Civil (segun corresponda), con
Matricula  Profesional  No. y C. C. No. de
, abono la presente propuesta’.

(Firma de quien abona la propuesta)
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FORMATO 2
CERTIFICADO DE PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL
INTEGRAL
Ciudad y Fecha:
Sefiores )
PATRIMONIO AUTONOMO )
FIDEICOMISO - ASISTENCIA TECNICA FINDETER
FIDUCIARIA BOGOTA S.A.

Teléfonos: 3485400
Calle 67 No. 7-37 Piso 3
Bogota D.C. — Colombia

Referencia: Convocatoria No. PAF-EUC-1-052-2017

Objeto: contratar la “INTERVENTORIA INTEGRAL (ADMINIS- TRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE,
AMBIENTAL, SOCIAL, JURIDICA Y TECNICA) A LA EJECUCION DE ESTUDIOS, DISENOS,
CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIO NAMIENTO DE UN COLEGIO, UN CENTRO DE DESARROLLO
INFANTIL — CDI'Y UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACION LA MADRID EN
EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, DEPARTAMENTO DE META”.

De las siguientes opciones diligencie la manifestacion expresa bajo la gravedad de juramento que le
corresponda segun el caso:

Yo, , identificado con , €n mi condicién de (marque con una X segun el
caso) Persona Natural ___ Representante Legal Revisor Fiscal _de (Razén social de la compafia)
identificada con Nit , debidamente inscrito en la Camara de Comercio de certifico el pago

de los aportes de seguridad social (pension, salud y riesgos laborales) y de los aportes parafiscales (Instituto
Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensacion
Familiar), cuando a ello hubiere lugar, correspondiente a la némina de los Ultimos seis (6) meses calendario
legalmente exigibles a la fecha de presentacion de la propuesta para el presente proceso de seleccion. Lo
anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002.

Yo, , identificado con , €n mi condicion de (marque con una X segun el
caso) Persona Natural ___ Representante Legal Revisor Fiscal _de (Razén social de la compafia)
identificada con Nit , declaro bajo la gravedad de juramento que no me encuentro obligado al pago

de seguridad social y aportes parafiscales, por no tener personal a cargo.

Yo, como persona natural nacional para acreditar el cumplimiento de esta obligacién aporto con
la propuesta la planilla o comprobante de pago de los aportes correspondientes a mi seguridad social y aportes
parafiscales, del mes inmediatamente anterior a la fecha prevista para el cierre de la presente convocatoria.

Yo, , identificado con , en mi condicién de (marque con una X segun el
caso) Persona Natural ___ Representante Legal Revisor Fiscal _de (Razén social de la compafiia)
identificada con Nit , certifico el pago de los aportes de pension y riesgos laborales y de Caja de

Compensacion Familiar correspondiente a la ndmina de los Ultimos seis (6) meses legalmente exigibles a la
fecha de presentacidn de la propuesta para el presente proceso de seleccién y asi mismo declaro bajo la
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gravedad de juramento que NO me encuentro obligado a cancelar ICBF, SENA y Seguridad Social en Salud
por pagar el Impuesto sobre la renta para la equidad CREE si aplica o el que corresponda.

En las anteriores circunstancias, la certificacion sera expedida y firmada por el revisor fiscal cuando de acuerdo
con la Ley esté obligado a tenerlo o cuando por estatutos asi se dispuso, o por el representante legal cuando
no esté obligado a tener revisor fiscal.

La anterior certificacion se expide para efectos de dar cumplimiento al articulo 50 de la Ley 789 de 2002 y
demas normas concordantes.
Atentamente,

Adicionalmente tratdndose de persona natural nacional deberd también acreditar el pago de sus aportes al
Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales con la planilla o comprobante de pago de los referidos
aportes como minimo del mes inmediatamente anterior a la fecha prevista para el cierre de la presente
convocatoria.

Revisor Fiscal y/o Representante Legal
Matricula Profesional (Si firma el Revisor Fiscal)
CC.

*Cuando se trate de consorcios o uniones temporales, cada uno de sus miembros integrantes debera certificar
el cumplimiento de aportes a seguridad social y parafiscales de que trata este formato N° 2.
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, FORMATO 3
EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE PARA HABILITAR LA OFERTA

OBJETO:

PROPONENTE:

DATOS COMPLETOS DEL INTEGRANTE QUE
APORTA LA EXPERIENCIA:

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE PROPUESTA PARA HABILITAR LA OFERTA

DATOS COMPLETOS DEL INTEGRANTE QUE

APORTA LA EXPERIENCIA:
FECHA PORCENTAJ
CONT.No. | OBJETO | ACTIVIDADES |VALOREN |  ENTIDAD o | FECHADE E DE
EJECUTADAS | SMMLV | CONTRATANTE FINALIZ. | PARTICIPAC
INICIO ,
ION (C, UT)
1
2
3

El proponente bajo la gravedad del juramento manifiesta que la informacion antes consignada es veraz y podra
ser consultada en cualquier momento, en consecuencia se responsabiliza de lo aqui consignado. Y se
compromete a presentar los documentos que requieran y que respaldan lo aqui consignado.

Nota 1: En caso de propuestas plurales, cada uno de los miembros que conforman el proponente debera
diligenciar el presente formato, resefiando su aporte a la experiencia que se quiere acreditar.

Nota 2: El presente formulario se debe acompafar de las correspondientes certificaciones de experiencia o de
los documentos establecidos en las alternativas de acreditacién con los que se pretende cumplir los requisitos
habilitacion de experiencia. En ningun caso el proponente podra cambiar o reemplazar los contratos o proyectos
presentados inicialmente con la propuesta para acreditar la experiencia requerida, ya que no seran tenidos en
cuenta. Unicamente podra subsanarse la informacion referente a los documentos inicialmente presentados, de
los cuales solamente se podra aclarar, aportar informacién o documentos relacionados cuando la entidad asi
lo requiera.

Nota 3: Cuando los documentos de las alternativas de acreditacién no contengan la informacion que permita su
verificacién, el proponente podra anexar copia de los documentos soportes que sean del caso (siempre y
cuando sean expedidos por la entidad contratante), que permitan evidenciar la ejecucion del contrato o proyecto
o tomar la informacion que falte.

Nota 4: El proponente debera indicar en el presente formato el o los contrato(s) que aporta para acreditar cada
una de las condiciones solicitadas como experiencia especifica habilitante.

Nota 5: En caso de presentarse para efectos de acreditacion de la experiencia un nimero mayor de contratos
o proyectos al maximo requerido, seran objeto de verificacion los contratos o proyectos relacionados en este
formato, en su orden, y hasta el nimero maximo sefialado en los términos de referencia. En caso de aportar un
mayor numero de contratos o proyectos a los requeridos o una certificacion de varios contratos o proyectos y
el proponente no sefiale en el formato los que requiere sean tenidos en cuenta para efectos de habilitacion, se
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tomaran en cuenta los contratos o proyectos de mayor valor total ejecutado y hasta el nimero maximo requerido
en los términos de referencia.
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FORMATO 4
PROPUESTA ECONOMICA

Presento a continuaciéon mi propuesta econdmica en pesos colombianos, la cual incluye IVA, costos, gastos,
impuestos, tasas y demas contribuciones a que hubiere lugar, que le apliquen.

PROPONENTE
FORMATO PROPUESTA ECONOMICA

VALOR FASE
DESCRIPCION ANTESDE VA | VALORIVA (19% ) |  VALOR TOTAL
) (B) (A+B)

Valor ofertado Interventoria Etapa |

Valor ofertado Interventoria Etapa Il

Todos los valores de la propuesta deberan estar ajustados al peso sin centavos, caso contrario la entidad
procedera a ajustar el valor que no lo este, redondeandolo por exceso o por defecto al peso.
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ESTIMACION PROPUESTA ECONOMICA DETALLADA Y FACTOR MULTIPLICADOR

El proponente seleccionado debera diligenciar el Formato de Estimaciéon Propuesta Econdémica Detallada y
Factor Multiplicador para las Etapas 1y 2, teniendo especial cuidado de diligenciar cada una de las casillas por
todo el personal ofrecido, que en todo caso, no puede ser inferior al personal minimo (Anexo 1), de acuerdo a
la dedicacion minima requerida para la ejecucion de la respectiva etapa y totalizar las mismas, asi como los
demas costos directos requeridos en el presente formato y presentarlo al supervisor del contrato una vez

suscrito el mismo y como requisito previo a la suscripcion del acta de inicio .

Este formato no se debe presentar con la propuesta, se considera Unicamente una herramienta para la
supervisidn del contrato, por lo tanto, no sera objeto de verificacién ni evaluacidén y en ningun caso puede
modificar el valor de la propuesta econdmica presentada.

PROPONENTE:

A. ETAPA 1: INTERVENTORIA ESTUDIOS Y DISENOS

PERSONAL PROFESIONAL
CONCEPTO A B c D E F
SUELDO VALOR TOTAL
PERSONAL % No. DE
CANTIDAD | MES W FM.%  |MES PARCIAL
PROFESIONAL N aico | DEDICACION thoBxcxD) | MESES | (2
SUBTOTAL COSTO PERSONAL PROFESIONAL (1)
PERSONAL TECNICO
SUELDO [, VALOR TOTAL
i CANTIDAD [MES | [FM.% |MES Vo D | PARCIAL
BASICO (AXBXCXD) (ExF)
SUBTOTAL COSTO PERSONAL TECNICO (2)
OTROS COSTOS DIRECTOS
OTROS COSTOS DIRECTOS UNIDAD | CANTIDAD|VR. UNITARIO | TOTAL
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SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (3)

RESUMEN GENERAL

COSTO TOTAL (142+3)

IVA 19%

VALOR TOTAL ETAPA 1 INTERVENTORIA ETAPA ESTUDIOS Y DISENOS (A)

B. ETAPA 2: INTERVENTORIA DE OBRA

PERSONAL PROFESIONAL
CONCEPTO A B c D E F
SUELDO VALOR TOTAL
PERSONAL % No. DE
CANTIDAD | MES | FM.%  [MES PARCIAL
PROFESIONAL Nisico | DEDICACION hoBxcxD) | MESES | (£
SUBTOTAL COSTO PERSONAL PROFESIONAL (1)
PERSONAL TECNICO
SUELDO ], VALOR TOTAL
e |canmpap|mes (R o lEM% |MES | O D% PARCIAL
BASICO (AxBxCxD) (ExF)
SUBTOTAL COSTO PERSONAL TECNICO (2)
OTROS COSTOS DIRECTOS
OTROS COSTOS DIRECTOS UNIDAD | CANTIDAD| VR UNITARIO | TOTAL

SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (3)

RESUMEN GENERAL

COSTO TOTAL (1+2+3)

IVA 19%
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VALOR TOTAL ETAPA 2 INTERVENTORIA ETAPA DE OBRA (B)

C. VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA (A + B)

FM: Factor Multiplicador

lITEM DESCRIPCION

%

A Salario Basico (Nomina Total Mensual)

100,00%

B Prestaciones Sociales

Prima de servicios

Cesantias

Intereses sobre cesantias

Vacaciones

C. Sistema de Seguridad Social Integral

Pensién

Salud

ARP

Subsidio Familiar

SENA

ICBF

Subtotal B+C

D. Otros

Dotacion

Subtotal A+B+C+D

E. Costos Indirectos

E1 Gastos Generales

E2 Gastos legales

Subtotal (E1+E2)

F. Honorarios (Incluye Gastos Contingentes)

FACTOR MULTIPLICADOR (A+B+C+D+E+F)

Nota: Este formato deberéa presentarse en Excel y PDF.
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FORMATO 6
FORMATO DE DECLARACION JURAMENTADA CORRESPONDIENTE A LA IDENTIFICACION DEL
BENEFICIARIO REAL

Sefiores
PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER
Bogota D.C.

El (los) abajo(s) firmante(s), actuando en nombre y representacion de [nombre del Interesado. En el caso de
Interesado Plural, debe incluirse el nombre del Interesado Plural, asi como el nombre de cada uno de sus
integrantes] presento(amos) Declaracion Juramentada correspondiente a la Identificacion del Beneficiario Real,
en desarrollo de la Convocatoria No. PAF-EUC-I-052-2017 adelantado por el PATRIMONIO AUTONOMO
FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER cuyo objeto serd contratar la “INTERVENTORIA
INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURIDICA Y TECNICA) A
LA EJECUCION DE ESTUDIOS, DISENOS, CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN
COLEGIO, UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL - CDI' Y UN PARQUE RECREO DEPORTIVO
UBICADO EN LA URBANIZACION LA MADRID EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, DEPARTAMENTO
DE META”. Mediante la suscripcion del presente documento, identificamos plenamente a las personas naturales
o juridicas que a titulo personal o directo serian beneficiarias reales del futuro Contrato.

Declaro (amos) —bajo la gravedad del juramento, los Beneficiarios Reales a que se refiere el presente
documento, asi:

INTERESADO INDIVIDUAL O BENEFICIARIOS REALES DOCUMENTO DE
INTEGRANTE DEL IDENTIDAD (CEDULA DE
INTERESADO PLURAL CIUDADANIA, CEDULA DE
EXTRANJERIA O SU
EQUIVALENTE O NIT)
Atentamente,
Firmas:

[Suscribiran el documento el Interesado Individual o todos los integrantes del Interesado Plural. Las personas
juridicas lo haran a través de los representantes legales acreditados dentro de los documentos de existencia y
representacion legal y/o poderes conferidos y allegados a la presente Convocatoria.]
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FORMATO 7 .
FORMATO DE DECLARACION JURAMENTADA INEXISTENCIA CONFLICTO DE INTERES

Ciudad y Fecha:

Sefiores
PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER
Bogota D.C.

El (los) abajo(s) firmante(s), actuando en nombre y representacién de [nombre del Interesado. En el caso de
Interesado Plural, debe incluirse el nombre del Interesado Plural, asi como el nombre de cada uno de sus
integrantes] para la presentacion de la propuesta y/o suscripcién del contrato dentro de la Convocatoria No.
PAF-EUC-I-052-2017 para contratar la “INTERVENTORIA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,
CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURIDICA Y TECNICA) A LA EJECUCION DE ESTUDIOS, DISENOS,
CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN COLEGIO, UN CENTRO DE DESARROLLO
INFANTIL — CDI'Y UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACION LA MADRID EN
EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, DEPARTAMENTO DE META”., manifiesto(amos) bajo la gravedad del
juramento que ni yo ni ninguno de los integrantes del consorcio o de la unién temporal o de la persona
juridica que represento, nos encontramos incursos ni de manera individual o como integrante de un
consorcio 0 unién temporal, en los siguientes conflictos de interés:

1. Estar incurso(s) en las causales previstas en la Ley 734 de 2002, articulo 11 de la Ley 1437 de 2011y
demas normas concordantes.

2. Haber suscrito contrato de obra con Findeter o con la Contratante, durante el plazo de ejecucién y hasta la
liquidacién del mismo. Tampoco lo han hecho nuestros beneficiarios reales.

3. Haber suscrito contrato de ejecucion condicional por fases con Findeter o con la Contratante, durante el
plazo de ejecucion y hasta la liquidacion del mismo. Tampoco lo han hecho nuestro beneficiarios reales.

4. Haber participado en la estructuracion, evaluacion, aprobacion, viabilizacion, financiacion del proyecto
objeto de la presente convocatoria, asi como en la estructuracién de los Términos de Referencia y en
la evaluacion y seleccion del proceso de contratacidén. Tampoco lo han hecho nuestros beneficiarios reales.

5. Haber participado como interventores o consultores en la elaboracion de los disefios del proyecto objeto de
la presente convocatoria. Tampoco lo han hecho nuestros beneficiarios reales.

6. Haber presentado propuesta para participar en la convocatoria adelantada para contratar el proyecto al que
se le va a realizar la interventoria que se va a contratar con la presente convocatoria.

Atentamente,
Firmas:
[Suscribiran el documento el Interesado Individual o todos los integrantes del Interesado Plural. Las personas

juridicas lo haran a través de los representantes legales acreditados dentro de los documentos de existencia y
representacion legal y/o poderes conferidos y allegados a la presente Convocatoria.]
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FORMATO 8
FORMATO DE DECLARACION JURAMENTADA SOBRE LAS CLAUSULAS PENALES,
CLAUSULAS PENALES DE APREMIO, MULTAS, SANCIONES O DECLARATORIAS DE
INCUMPLIMIENTO Y/O RESOLUCION O TERMINACION ANTICIPADA POR INCUMPLIMIENTOS
DEL CONTRATISTA IMPUESTAS

Ciudad y Fecha:

Sefiores
PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER
Bogota D.C.

El abajo firmante, para efectos de la Evaluacion factor de cumplimiento de contratos anteriores dentro de la
Convocatoria No. PAF-EUC-I-052-2017, manifiesto bajo la gravedad del juramento que [me han impuesto o
declarado (en caso de persona natural)] ___ [a la sociedad que represento (en caso de persona juridica)]
en los contratos en los cuales he ostentado la calidad de contratista, dentro de los dos (2) afios anteriores al
cierre del presente proceso de contratacion, las clausulas penales (no apremio), clausulas penales de apremio,
multas, sanciones o declaratorias de incumplimiento, resolucion o terminacion anticipada por incumplimiento
del contratista, que relaciono a continuacion:

Numero de veces impuesta | Contrato | Contratante Nombre de la persona a quien
Medida(s) impuesta(s) N° se le impuso la medida

Clausula(s) Penal(es)
(No apremio)

Clausula(s) Penal(es)
de Apremio

Multa(s)

Sanciones o
Declaracion de
Incumplimiento

Resolucién(es) o
terminacion anticipada
por incumplimiento del
contratista

PRI SR WOIN S RWIN SRWIN  RwN) —

El proponente bajo la gravedad del juramento manifiesta que la informacién antes consignada es veraz y en
consecuencia se responsabiliza de lo aqui consignado. Y debera presentar los documentos que respaldan lo
aqui consignado y los demas que se le requieran.
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No obstante lo anterior, la CONTRATANTE se reserva el derecho de verificar la informacion reportada en el
presente formato.

Atentamente,
Firmas:

[Suscribiran el documento la persona natural o el representante legal de persona juridica que se presente de
manera individual en la presente Convocatoria y en el caso de uniones temporales o consorcios se debera
aportar la certificacion juramentada suscrita por cada uno de sus integrantes.]

[Las personas naturales o juridicas que obren como proponentes en el presente proceso de contratacion en
forma individual o conjunta (Uniones temporales o consorcios) que se encuentren inscritas en el Registro Unico
de Proponentes del Registro Unico Empresarial de la Camara de Comercio, DEBERAN aportar el certificado
de este registro de cada uno de los inscritos, expedido dentro de los treinta (30) dias calendario anteriores a la
fecha de cierre de la presente convocatoria.]
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FORMATO 9
FORMATO DE DECLARACION JURAMENTADA DE INEXISTENCIA DE IMPOSICION DE
CLAUSULAS PENALES, CLAUSULAS PENALES DE APREMIO, MULTAS, SANCIONES O
DECLARATORIAS DE INCUMPLIMIENTO Y/O RESOLUCION O TERMINACION ANTICIPADA POR
INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS

Ciudad y Fecha:

Sefiores
PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER
Bogota D.C.

Asunto: Convocatoria No. PAF-EUC-1-052-2017 para contratar la “INTERVENTORIA INTEGRAL (ADMINIS-
TRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURIDICA Y TECNICA) A LA EJECUCION DE
ESTUDIOS, DISENOS, CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIO- NAMIENTO DE UN COLEGIO, UN
CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL — CDI'Y UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA
URBANIZACION LA MADRID EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, DEPARTAMENTO DE META”.

El abajo firmante, para efectos de la Evaluacion Factor de Cumplimiento de Contratos Anteriores dentro de la
Convocatoria del asunto, manifiesto bajo la gravedad del juramento que no me han impuesto ____ (en caso
de persona natural) / a la sociedad que represento ___ (en caso de persona juridica), dentro los dos (2) afios
anteriores al cierre del presente proceso de contratacion, clausulas penales, clausulas penales de apremio,
multas, sanciones o declaratorias de incumplimiento ni resolucién o terminacién anticipada por incumplimiento
de contratos, impuestas o declaradas en los contratos en los cuales he ostentado la calidad de contratista.

No obstante lo anterior, la CONTRATANTE se reserva el derecho de verificar la informacion reportada en el
presente formato.
Atentamente,

Firmas:

[Suscribiran el documento la persona natural o el representante legal de persona juridica que se presente de
manera individual en la presente Convocatoria y en el caso de uniones temporales o consorcios se debera
aportar la certificacion juramentada suscrita por cada uno de sus integrantes.]
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FORMATO 10
FORMATO DE DECLARACION INSCRIPCION EN EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES DEL REGISTRO
UNICO EMPRESARIAL DE LA CAMARA DE COMERCIO

Ciudad y Fecha:

Sefiores
PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER
Bogota D.C.

Asunto: Convocatoria No. PAF-EUC-1-052-2017 para contratar la “INTERVENTORIA INTEGRAL (ADMINIS-
TRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURIDICA Y TECNICA) A LA EJECUCION DE
ESTUDIOS, DISENOS, CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIO- NAMIENTO DE UN COLEGIO, UN
CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL — CDI' Y UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA
URBANIZACION LA MADRID EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, DEPARTAMENTO DE META”.

De las siguientes opciones diligencie la manifestacién expresa bajo la gravedad de juramento que le corresponda segun
el caso:

El abajo firmante, __(nombre y apellido) , identificado con , €n mi condicion de (marque con
una X segun el caso) Persona Natural | Representante Legal de (Razén social de la compafia)
identificada con Nit , para efectos de la Evaluacion Factor de Cumplimiento de Contratos Anteriores dentro de

la Convocatoria del asunto, manifiesto bajo la gravedad del juramento que:

No me encuentro inscrito en el Registro Unico de Proponentes del Registro Unico Empresarial de la Camara de
Comercio

Si me encuentro inscrito en el Registro Unico de Proponentes del Registro Unico Empresarial de la Camara de
Comercio

Atentamente,

Firmas:

[Suscribiran el documento la persona natural o el representante legal de persona juridica que se presente de manera
individual en la presente Convocatoria y en el caso de uniones temporales o consorcios cada uno de sus integrantes
deberé aportar la certificacién juramentada suscrita.]

Las personas naturales o juridicas que se encuentren inscritas, deberan aportar el certificado del registro del proponente
singular y el de cada uno de los miembros del consorcio o union temporal tratandose de proponente plural, expedido(s)
dentro de los treinta (30) dias calendario, anteriores a la fecha de cierre de la presente convocatoria para efectos de la
evaluacién factor cumplimiento contratos anteriores.

No obstante la anterior declaracién juramentada, la CONTRATANTE se reserva el derecho de verificar la informacién
reportada en el presente formato.
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