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CAPITULO |

DISPOSICIONES ESPECIFICAS
SUBCAPITULO | DE LA CONVOCATORIA

1.1. OBJETO

La presente convocatoria tiene como objeto CONTRATAR LA “INTERVENTORIA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURIDICA Y TECNICA) A LA EJECUCION DE ESTUDIOS,
DISENOS, CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN SACUDETE RECREO DEPORTIVO
INTEGRAL UBICADO EN LA URBANIZACION MULTIFAMILIAR LA GIRALDA EN EL MUNICIPIO DE
DOSQUEBRADAS DEPARTAMENTO DE RISARALDA”

1.1.1. MARCO LEGAL QUE FUNDAMENTA LA PRESENTE CONVOCATORIA.

La Banca de Desarrollo Territorial S.A.-FINDETER, creada bajo la Ley 57 de 1989, y modificada por el Decreto 4167
de 2011, es una sociedad de economia mixta del orden nacional, del tipo de las anonimas, organizada como un
establecimiento de crédito, vinculada al Ministerio de Hacienda y Crédito Publico, y sometida a vigilancia de la
Superintendencia Financiera de Colombia.

Conforme a lo establecido en el literal h del articulo 270 del Estatuto Organico del Sistema Financiero, adicionado por
el articulo 28 de la Ley 1328 de 2009, FINDETER en desarrollo de su objeto social, puede prestar servicios de
asistencia técnica, estructuraciéon de proyectos, consultoria técnica y financiera, y por tanto, en ejercicio de estas
facultades legales, celebra contratos y convenios para el disefio, ejecucion y administracion de proyectos o programas
de inversion relacionados con las actividades sefialadas en el numeral 2° del articulo 268 del Estatuto Organico del
Sistema Financiero.

Asi mismo, por expresa disposicion del articulo 6 del citado Decreto 4167 DE 2011, asi como del articulo 15 de la Ley
1150 de 2007, el régimen de contratacion de FINDETER es el derecho privado, salvo en lo que se refiere al régimen
de inhabilidades e incompatibilidades previsto legalmente para la contratacion estatal y los principios de la funcién
administrativa y de la gestion fiscal de que tratan los articulos 209 y 267 de la Constitucion Politica.

Por lo anterior, los procesos de contratacion se regiran de acuerdo con lo establecido en el Cédigo Civil, Cédigo de
Comercio y demas normas que resulten aplicables.

1.1.2. ALCANCE DEL OBJETO A CONTRATAR.

En desarrollo del convenio interadministrativo No. 330-2015, suscrito entre FINDETER y FONVIVIENDA, se puede
consultar en la pagina web de FINDETER, la convocatoria publica con el fin de seleccionar el contratista que ejecute
el contrato que tiene por objeto la “EJECUCION DE ESTUDIOS, DISENOS, CONSTRUCCION Y PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO DE UN SACUDETE RECREO DEPORTIVO INTEGRAL UBICADO EN LA URBANIZACION
MULTIFAMILIAR LA GIRALDA EN EL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS DEPARTAMENTO DE RISARALDA”
para lo cual se requiere el acompafiamiento de una Interventoria que ejerza el control y vigilancia de las acciones que
el contratista ejecutara en cumplimiento de las obligaciones adquiridas en el contrato de obra, asi como de aquella
contenidas en sus elementos integrantes (términos de referencia, estudio previo, contrato), especialmente en relacion
con:

e Los aspectos y alcances técnicos, sociales y juridicos del objeto contratado.
e Actividades administrativas a cargo del CONTRATISTA DE OBRA.
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Actividades legales.

Actividades financieras y presupuestales.

Toda estipulacion contractual y de los planes operativos.

Proteccion de los intereses de la Entidad y salvaguarda de su responsabilidad.
Vigilancia permanentemente de la correcta ejecucién del objeto contratado.

Los plazos, términos y demas condiciones contractuales, garantizando la eficiente y oportuna inversién de los
recursos establecidos contractualmente.

La Interventoria que se contrate como producto del proceso de seleccidn, realizara la Interventoria Técnica,
Administrativa, Financiera, Contable, Ambiental, Social y Juridica a la ejecucion del contrato de obra, la cual se
puede consultar en la pagina www.findeter.gov.co.

Adicionalmente, la INTERVENTORIA debera presentar cada uno de los informes a los que se obliga en el desarrollo
del contrato y cumplira las demas obligaciones establecidas en este estudio previo y todos los documentos que hagan
parte integral del contrato y de la convocatoria.

La Interventoria integral a contratar tendra el siguiente alcance:

ADMINISTRATIVA: Corresponde al seguimiento, control y evaluacion de las condiciones, procesos y procedimientos
administrativos que deban cumplirse durante la marcha y realizacion del compromiso contractual suscrito para la
realizacion de los estudios, disefios y construccion de las obras, a partir de la adjudicacion del contrato, hasta la
terminacion y liquidacion del mismo.

FINANCIERA: Realizar los procesos y actividades relacionadas con la revisién y control del manejo financiero del
contrato objeto de interventoria. Adicionalmente, en caso de que haya lugar, en la etapa de liquidacion, adelantara
todas las acciones y suministrara los insumos necesarios para la liquidacion definitiva, e informaré al contratante sobre
dichas acciones e insumos, incluyendo la revisién y concepto sobre la inversién realizada con sus soportes; revisar,
conceptuar y liquidar las deudas que a la fecha de la liquidacion se presenten, en caso de que las hubiera; revisar y
conceptuar sobre el cumplimiento de las obligaciones contractuales en materia econémica y financiera. Ademas,
elaborar los formatos que, para el proceso de liquidacion, FINDETER O LA CONTRATANTE solicite; bajo
disposiciones y normas aplicables.

CONTABLE: Corresponde al seguimiento y evaluacion de las condiciones, procesos y procedimientos contables y
financieros que deban ser aplicados dentro de la ejecucién de los estudios, disefios y la obra, con el fin de controlar
el buen manejo e inversidn de los recursos, bajo las disposiciones y normas aplicables.

AMBIENTAL: Realizar los procesos y actividades enfocadas en la coordinacion de las diferentes actividades y
métodos de control, tendientes a propiciar que las obras, programas y medidas planteadas en el plan de manejo
ambiental, programas de adaptacion de las guias de manejo ambiental y requerimientos ambientales de la autoridad
competente, entre otros, sean implementadas para minimizar los impactos ambientales negativos y maximizar los
positivos, de acuerdo con la normativa aplicable y las directrices que sobre la materia dicten las Autoridades
Ambientales Locales y Nacionales.

SOCIAL: Realizar los procesos y actividades enfocadas en asegurar el cumplimiento de las obligaciones sociales
contenidas en la presente convocatoria, asi como verificar el cumplimiento del Plan de Gestion Social y Reputacional
(PGSR) del CONTRATISTA DE OBRA; acompaiiar las actividades comunitarias; y realizar seguimiento a la atencién
al ciudadano y el tramite de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias (PQRS).
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JURIDICA: Realizar los procesos y actividades enfocadas a verificar la aplicacion y cumplimiento de los aspectos
legales, regulatorios y contractuales relacionados con el respectivo Contrato, asi como apoyar a FINDETER,
FONVIVIENDA y la CONTRATANTE en todos los aspectos juridicos que se susciten en el desarrollo del mismo.

TECNICA: Corresponde al seguimiento, control y exigencia en el cumplimiento de la calidad de los productos
desarrollados en la Etapa | del contrato objeto de interventoria (estudios y disefios) y seguimiento, control y exigencia
en el cumplimiento de la calidad y cantidad para los materiales y su aplicacion, a la calidad y cantidad de los items de
construccion ejecutados y el seguimiento a los procesos y procedimientos correspondientes al sistema constructivo
que se aplicara en la ejecucion de la Obra en la Etapa Il (segun los estudios y disefios de la Etapa I), para lo cual debe
tener en cuenta los materiales a utilizar, las especificaciones técnicas y normas de calidad, los ensayos, las pruebas
técnicas y de laboratorio a materiales y su aplicacion, equipos y su instalacién, y correcto recibo que garantice su
funcionamiento, bajo las disposiciones y normas aplicables.

Lo anterior sin perjuicio de aquellas obligaciones contempladas en el presente documento.

La actividad de la INTERVENTORIA implica, por su naturaleza misma, una posicién imparcial y neutral para poder
desarrollar sus funciones, por lo tanto, en la interpretacion del control, en la toma de decisiones, en la inspeccién de
los parametros, metodologia y demas elementos que contempla el contrato, la INTERVENTORIA debe cumplir con
los objetivos de su funcién sefialados a continuacion:

Verificar, la verdadera situacion y nivel de cumplimiento del contrato, a través de realizacion de visitas permanentes,
reuniones, control de calidad, aplicacién de correctivos, solucién de problemas, toma de decisiones y absolucién de
dudas.

Controlar, mediante las funciones de inspeccion, asesoria, evaluacion y aprobacion; determinar si la ejecucion del
proyecto se ajusta a lo dispuesto en el objeto del contrato y si la ejecucién del contrato se esté llevando a cabo
conforme a las especificaciones técnicas, administrativas y legales fijadas y dentro del plazo establecido para su
ejecucion.

Exigir, es obligacion informar y exigir el adecuado y oportuno cumplimiento de las clausulas contractuales, so pena
de solicitar y/o emprender el inicio de los procedimientos sancionatorios, conminatorios, compensatorios e
indemnizatorios conducentes para tal fin.

Prevenir, garantizar la correcta implementacién de los procesos y procedimientos con miras a precaver los errores
que puedan presentarse durante la ejecucion del contrato, asi como buscar la agil y adecuada correccion de los
errores que lleguen a presentarse dentro de los parametros legales, logrando la efectiva ejecucion del contrato,
siempre dentro de la ley y de los compromisos contractuales que lo rigen.

Absolver, en virtud del principio de mediacion, resolverd y atenderd todas las dudas que se presenten en cuanto a la
ejecucion del contrato.

Colaborar, al conformar un equipo que en conjunto deben resolver todos los problemas o dificultades que se
presenten a nivel técnico, juridico, administrativo y financiero, para un adecuado desarrollo de su labor, por lo tanto,
debera integrarse al equipo sin que ello signifique algun tipo de variacién en las responsabilidades de las partes.

Solicitar, al CONTRATISTA DE OBRA de manera oportuna que corrija 0 subsane, prontamente aquellas fallas que
no afecten la validez del contrato. Solicitar que se impongan sanciones al CONTRATISTA DE OBRA por
incumplimiento del contrato, o emitir su concepto respecto a la viabilidad de prorrogar, adicionar o modificar el mismo,
entre otros temas.
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1.1.21. DESCRIPCION DE LAS ETAPAS DEL PROYECTO

Durante su ejecucion, el contrato de interventoria se desarrollara en las siguientes etapas:

e FEtapal - Interventoria a estudios, disefios, obtencién de licencias y permisos.
e  Etapall - Interventoria a la ejecucidn de obra, puesta en funcionamiento y proceso de cierre contractual.

Las herramientas que se emplearan para el desarrollo de cada uno de los proyectos se deberan ajustar a la utilizacién
de los medios informaticos, con la consecuente utilizacién del software necesario y para cada tipo de documento de
la siguiente manera: Planos Arquitectonicos y de ingenieria en 2D .DWG AutoCAD Planos Arquitecténicos y de
ingenieria en 3D .DWG AutoCAD Coordinacion 3D del proyecto . DWG, RVT, etc. AutoCAD - Revit Render e Imagenes
del Proyecto .JPG Varios Programacién de obra .MPP Project Presupuesto de obra .XLS Excel Presentaciones .PPT
Powerpoint Otros., .PDF, .DOC, etc. No obstante, lo anterior, en caso de que FINDETER y/o el CLIENTE requieran la
presentacion de uno de los productos en un formato diferente, es obligacion del contratista atender tal solicitud, y de
la interventoria la respectiva revision y aprobacion.

Al igual que el contratista de obra, LA INTERVENTORIA debera utilizar un software agil y compatible con el que se
pueda realizar el seguimiento y control de la ejecucion de cada uno de los proyectos, el cual deberé permitir el uso
compartido con FINDETER. Software entre los cuales se encuentra el aplicativo MiObra, utilizado por Findeter para
el reporte de avance requerido.

Los productos del contrato de obra deberan ser revisados y aprobados por LA INTERVENTORIA cuando cumplan
con las especificaciones técnicas y normativas requeridas, y satisfagan las necesidades de FINDETER vy
FONVIVIENDA, para finalmente ser recibidos por la CONTRATANTE y FINDETER.

En todo caso con la presentacion de la propuesta, el proponente seleccionado mediante la presente convocatoria
certifica el conocimiento de todas las obligaciones derivadas del contrato de obra, garantizando que velara por el total
cumplimiento de las mismas.

Es obligacién de la Interventoria, en los casos que aplique, contemplar dentro de su oferta econémica los
profesionales, acciones y gestiones que garanticen el cumplimiento de lo siguiente:

NOTA: En cumplimiento del Articulo 3° de la Ley 1796 de 2016 “Por la cual se establecen medidas enfocadas a la
proteccion del comprador de vivienda, el incremento de la seguridad de las edificaciones y el fortalecimiento de la
funcion publica que ejercen los curadores urbanos, se asignan unas funciones a la Superintendencia de Notariado y
Registro y se dictan otras disposiciones’, y del Decreto 945 del 05 de junio de 2017 “Por el cual se modifica
parcialmente el Reglamento Colombiano de Construcciones Sismo Resistentes NSR -10" y para los casos que
aplique, la Interventoria debera elaborar el memorial dirigido a la curaduria urbana o la dependencia de la
administracién municipal o distrital encargada de la expedicién de las licencias de construcciéon o permiso de
ocupacion del espacio publico, en el cual certificara el alcance de la revision independiente efectuada sobre los disefios
estructurales de las edificaciones, el cumplimiento de las normas establecidas en la Ley 1796 de 2016 y sus decretos
reglamentarios, y firmara los planos y demas documentos técnicos como constancia de haber efectuado la revision.
De igual forma, en el marco de la anterior normativa, sera obligacion de la interventoria adelantar, en caso de que
aplique, la supervision técnica independiente durante la ejecucion de la obra, y firmara los planos y deméas documentos
técnicos como constancia de haber efectuado esta actividad.

1.1.2.1.1 ETAPA |: INTERVENTORIA A ESTUDIOS Y DISENOS, OBTENCION DE LICENCIAS Y PERMISOS

La Etapa | del contrato corresponde a la Interventoria técnica, administrativa, financiera, contable, ambiental, social y
juridica vy la ejecucién de los estudios, disefios y la obtencidn de licencias y permisos para la construccién de un
Sacudete Recreo Deportivo Integral (SRDI) ubicado en la Urbanizacion Multifamiliar la Giralda en el municipio de
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Dosquebradas Departamento de Risaralda, incluyendo la obtencion de las licencias y permisos necesarios para la
ejecucion de las obras.

La interventoria debe verificar que los disefios y estudios técnicos se ejecuten de acuerdo al anexd técnico -
Recomendaciones Minimas de Construccion - “Especificaciones Técnicas que hace parte integral del presente
proceso y los lineamientos de las cartillas de andenes y mobiliario del IDU (Este Ultimo en caso que los municipios
donde se desarrollan los proyectos no cuenten con especificaciones para espacio publico) y en cumplimiento de las
normas técnicas vigentes aplicables que regulen cada especialidad (RETIE, RETILAP, RAS vigente, NSR-2010, segun
aplique a disefios, etc.). , y permitiendo la normal ejecucion de los contratos y las obras durante la Etapa Il.

Durante esta etapa, el CONTRATISTA debera tener en cuenta, entre otras cosas, las caracteristicas topograficas y
condiciones particulares del terreno, optando por soluciones mediante las cuales se lleve a cabo un 6ptimo manejo
del disefio técnico y arquitectonico dejando en este Ultimo, en la medida de lo posible, elementos de identidad cultural
propia de la regién.

EI INTERVENTOR debe verificar que el CONTRATISTA DE OBRA presente y desarrolle un plan de gestion social y
reputacional (PGSR) de acuerdo con los lineamientos establecidos por FINDETER para tal fin, de manera que se
asegure una gestion encaminada hacia el fortalecimiento del tejido social a través de estrategias informativas y de
creacion participativa, promoviendo la apropiacion y sostenibilidad del proyecto por parte de la comunidad, asi como
las acciones que potencien los beneficios y se minimicen los impactos sociales que puedan afectar el buen desarrollo
del proyecto.

Este PGSR debe proponer y definir las actividades, metodologias y productos entregables para cada uno de los
siguientes componentes:

1. Componente lectura territorial.

2. Componente comunicacion, divulgacion y acompafamiento social.
3. Componente mano de obra en la zona.

4. Componente seguimiento y evaluacion.

Durante esta etapa el CONTRATISTA DE OBRA debe implementar en su totalidad del componente de lectura
territorial, asi como presentar para aprobacion el Plan de gestién social y reputacional con los correspondientes
productos, actividades y metodologias.

Es necesario enfatizar con las comunidades y demas actores involucrados que el momento en que se encuentra el
proyecto es preliminar a la de la ejecucién del mismo, motivo por el cual, en esta etapa, el trabajo comunitario tendra
caracter eminentemente preparatorio y de generacion de condiciones favorables para el inicio de la obra, respetando
las distintas apreciaciones de los diferentes grupos sociales beneficiados y/o impactados; con lo cual, el
CONTRATISTA DE OBRA debe corroborar la aceptacion del proyecto y no oposicién de la comunidad en la gjecucion
del proyecto.

1.1.2.1.1.1 APROBACION DE LOS PRODUCTOS

Dentro del plazo establecido para la Etapa |, el CONTRATISTA debera entregar los productos derivados del alcance
de la mencionada Etapa y la INTERVENTORIA adelantara la revision y aprobacion de la totalidad de los mismos.
Acorde a lo anterior, es importante la coordinacidén de entrega de estos productos entre contratista e interventoria,
garantizando que estos se aprueben dentro del plazo de la Etapa I, teniendo en cuenta que dentro de esta etapa se
realizara el tramite y obtencion de licencias y permisos.

1.1.2.1.1.2 VALIDACION DE LOS DISENOS CON EL CLIENTE
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Dentro del plazo establecido para la Etapa | y previo a la solicitud de expedicion de licencias y permisos requeridos,
el SUPERVISOR designado por FINDETER sera el encargado de gestionar el aval del proyecto o las espacialidades
del mismo por parte de FONVIVIENDA- MVCT o entidad competente, con el fin de iniciar el proceso de expedicion de
licencias y permisos requeridos para la ejecucion del proyecto.

En caso de que el cliente, realice observaciones al proyecto, el contratista dentro del plazo establecido para la Etapa
I'y previo a la solicitud de expedicion de licencias y permisos, debera hacer los ajustes correspondientes. Por lo tanto,
este periodo deberd ser considerando dentro de la programacion presentada por el contratista para la ejecucién de la
Etapa l.

1.1.22. ETAPA II. INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCION DE LA OBRA Y PROCESO DE CIERRE
CONTRACTUAL

Consiste en la realizacién de la interventoria técnica, administrativa, financiera, contable, ambiental, social y juridica,
a la Etapa Il del CONTRATO que corresponde a la construccion y puesta en funcionamiento de un Sacldete Recreo
Deportivo Integral (SRDI) ubicado en la Urbanizacion Multifamiliar la Giralda en el municipio de Dosquebradas
Departamento de Risaralda, incluyendo la obtencién de las licencias y permisos necesarios para la ejecucion de las
obras, de acuerdo con los estudios y disefios producto de la etapa | basados en los requerimientos de &reas del
programa arquitecténico y el anexo técnico, la licencia de construccién o permiso de ocupacion del espacio publico .
Estos deben estar debidamente aprobados por las entidades que intervengan con el desarrollo del proyecto (empresas
de servicios publicos, entidades del orden territorial, corporaciones ambientales, etc.).

Para el inicio de la etapa Il la interventoria deberéa realizar especial seguimiento al componente de coordinacién
logistica para la intervencion de las obras descrito en los términos de referencia del contrato de obra.

En esta Etapa la interventoria debera realizar |a verificacion, seguimiento y acompafiamiento a la construccion de las
obras objeto del contrato verificando que sean completamente funcionales e integrales, habiéndose desarrollado la
etapa | y validado cada una de las actividades descritas en dicha etapa y la obtencién de los permisos necesarios para
su ejecucion.

Durante esta etapa, el INTERVENTOR, debera hacer verificacion, seguimiento y acompafiamiento al CONTRATISTA
DE OBRA, el cual debera ejecutar y entregar la obra contratada de acuerdo con los criterios de calidad exigibles, los
disefios, los planos y las especificaciones de construccion ajustadas a los resultados de los productos de la Etapa |,
con sujecion al presupuesto y dentro del plazo establecido.

El INTERVENTOR debera tener en cuenta que las obras a ejecutar y que se definiran en la Etapa | del contrato de
obra, no podran superar el valor de la propuesta econdmica para la Etapa Il

Con lo anterior, se busca contar con espacios disefiados de acuerdo con los estandares y las normativas establecidas
por el Gobierno Nacional, garantizando los siguientes aspectos:

+  Ejecutar las obras correspondientes de acuerdo con la programacion y dentro del plazo de la etapa.

+  Ejecutar las obras de acuerdo con las normas vigentes aplicables.

«  Implementar los frentes de trabajo necesarios para la ejecucién de las obras dentro del plazo contractual. Con el
personal minimo requerido.

+  Entregar la infraestructura apta para su uso, es decir, con la totalidad de conexiones a servicios publicos listas,
correctamente terminada y funcional.

Con respecto al PGSR, durante esta etapa la INTERVENTORIA debe verificar y hacer seguimiento a la continuidad
de la gestion social presentada y aprobada anteriormente.
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Es importante que el CONTRATISTA tenga en cuenta que algunos de estos ejercicios de campo, conforme a la
evolucién de la contingencia de la pandemia por COVID-19, podrian necesitar ser revisados, complementados y/o
ajustados con tal que se asegure la implementacion del PGSR, lo cual puede implicar el uso de alternativas virtuales.

CIERRE CONTRACTUAL

Una vez sea culminado el plazo contractual de las Etapas | y II, el Interventor deberd iniciar el proceso de recopilacion
de la informacion necesaria para realizar el cierre contractual del Contrato de Obra y de Interventoria, para lo cual
tendra un plazo maximo de hasta DOS (2) MESES.

Al término del plazo citado el Interventor debera allegar todos aquellos documentos que requiere el contrato de
Ejecucion del Proyecto y de interventoria para su liquidacion, los cuales se encuentran contenidos en los formatos de
Acta de Liquidacion Contrato de Obra y el Acta de Liquidacion final del Contrato de Interventoria, suscrito a través del
Patrimonio Auténomo. Igualmente, la Interventoria debera realizar el acompafiamiento a los procesos de entrega y
recibo a satisfaccion de las obras ejecutadas, por lo que sera necesario coordinar con las distintas entidades este
procedimiento.

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD

EI INTERVENTOR, debera presentar el protocolo de bioseguridad para aprobacion por parte del SUPERVISOR, en
cumplimiento de las medidas expuestas por parte del Ministerio de Salud en su resolucion N° 000777 del 2 de junio
de 2021 “Por medio de la cual se definen los criterios y condiciones para el desarrollo de las actividades econémicas,
sociales y del Estado y se adopta el protocolo de bioseguridad para la ejecucion de estas” y las demas medidas que
sean expedidas por el Gobierno Nacional, o las normas que los modifiquen, adicionen y/o sustituyan, de las directrices
0 normas municipales, distritales y nacionales, en el marco de la prevencion, y en la medida en que continle vigente
la declaratoria de emergencia durante la ejecucién del proyecto o se declare una nueva.

En el marco de las actividades contractuales el INTERVENTOR debera suministrar todos los materiales e insumos
requeridos en la implementacién del Protocolo de Bioseguridad, de igual forma el personal calificado y que seran los
responsables de tal implementacion, control y seguimiento.

1.1.2.3. PRODUCTOS A ENTREGAR
1.1.2.3.1 INFORMES SEMANALES

En el informe semanal de interventoria se presenta la informacion general tanto del contrato de interventoria como del
contrato de obra objeto de la interventoria, el seguimiento y control de la programacion del contrato, la cual debe ser
consistente con el plazo establecido en el mismo. Con base en lo anterior y conforme con lo estipulado en los términos
de referencia, EL CONTRATISTA DE OBRA debera presentar a la interventoria para su aprobacion, la programacion
correspondiente que debera incluir como minimo;

Indicadores Financieros

Indicadores Fisicos

Situaciones problematicas

Plan de Acci6n

Actividades Desarrolladas durante la semana (Ambiental, social, técnica, administrativa, etc.)
Actividades programadas para la siguiente semana

Comentarios de la Interventoria

Registro Fotografico

Detalle de las labores de monitoreo y control de riesgos que se le asignen
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El informe semanal debera contener el porcentaje (%) de avance programado y el ejecutado durante el periodo, el
porcentaje (%) de avance acumulado y los dias de atraso o adelanto que presenta el contrato.

1.1.2.3.2 INFORMES MENSUALES

La Interventoria presentara mensualmente un informe en donde se consigne el trabajo ejecutado en ese
mes, el cual refleje adecuadamente el avance del proyecto, los indices de gestion mensual y el estado de
avance con respecto a lo programado. Como minimo debera incluir:

Informe ejecutivo.

Informe técnico.

Acta parcial y balance presupuestal.

Actas de vecindad (cuando aplique).

Avance de cada una de las actividades programadas.

Memoria de célculo de las actividades ejecutadas durante el mes.

Relacién de planos.

Registros fotograficos.

Videos o renders del avance del proyecto.

Resultados de los ensayos de materiales y deméas pruebas realizadas al igual que el concepto sobre los
mismos.

Calibracion y control de equipos.

Fotocopia de la bitacora o libro de obra.

Resumen de las actividades realizadas en el mes, andlisis y recomendaciones.

Informe de control topografico.

Informe de control pdlizas y modificaciones contractuales de los contratos de obra e interventoria

Relacion del personal empleado en la ejecucién del Proyecto.

Informes semanales presentados y aprobados.

Informe de seguridad industrial.

Informe de manejo ambiental.

Informe de gestion social.

Conclusiones y recomendaciones sobre el avance o atrasos de la ejecucion del Proyecto.

Relacién de correspondencia.

Actas de seguimiento al contrato o actas de reuniones en el desarrollo del Proyecto.

Acreditacion que se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad
Social Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar — ICBF y las cajas de compensacion familiar, cuando corresponda.

1.1.2.3.3 INFORME FINAL

La Interventoria entregara, al terminar los trabajos, un informe final, cuyo contenido sera, como minimo, el siguiente:

Aspectos contractuales relevantes.

Breve descripcidn de los trabajos.

Ejecucion de los trabajos (Periodo de ejecucion, frentes de trabajo).

Balance econdmico final del contrato.

Planos, figuras y cuadros representativos del desarrollo de los trabajos.

Descripcion de los procedimientos utilizados e innovaciones tecnologicas empleadas.

Cierre de las actas de vecindad (cuando aplique).

Recomendaciones sobre cambios en especificaciones, planos, disefios y soluciones dadas a los problemas
mas comunes que se presentaron durante el desarrollo del contrato como aporte para futuros proyectos.
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Manual de mantenimiento con video de mantenimiento preventivo a los equipos instalados con las
respectivas garantias de calidad y correcto funcionamiento. El manual deberé indicar cémo funcionan, y cual
debe ser el mantenimiento de las obras ejecutadas incluyendo redes, asi como de los equipos e
instalaciones, el cual debe ser entregado por el contratista encargado de la ejecucion de las obras y
aprobado por la interventoria.

Copia de la bitacora de obra y registro fotografico.

Resultados de los ensayos de laboratorio.

Informe sobre el cumplimiento de las pélizas y garantias exigidas.

Cronograma final de proyecto, en cual se muestre todas las incidencias del mismo.

Revisién de los paz y salvo, por todo concepto, expedidos por los subcontratistas en relacién con las
obligaciones de los contratistas.

La evaluacién del porcentaje de poblacién vulnerable utilizada en la ejecucidn, asi como la mano de obra
no calificada.

El resumen final del proyecto supervisado, las cantidades de obra ejecutadas, los suministros supervisados
y el informe de control presupuestal del proyecto.

Planos record original.

Informe final de control topogréfico.

Relacién del personal empleado en la ejecucién del proyecto.

Informe final de seguridad industrial.

Informe final de manejo ambiental.

Informe final de gestion social.

Remision de las Pdlizas actualizadas del contratista y de la interventoria conforme a cada modificacion o
acta suscrita (cuando aplique) incluyendo el acta de recibo a satisfaccion.

A continuacion, se presenta la definicion de términos expuestos anteriormente:

Plan de Gestion Social y Reputacional: Ayuda de memoria en la cual se lleve el registro y la trazabilidad
en relacién con la verificacion y acompafiamiento realizado al CONTRATISTA DE OBRA durante el
desarrollo e implementacion de su Plan de Gestion Social y Reputacional.

Bitacora: Libreta oficial y de caracter legal que sirve como instrumento de comunicacion entre la
INTERVENTORIA y EL CONTRATISTA DE OBRA, en la cual se asientan los hechos y asuntos
sobresalientes que de alguna manera afecten al proyecto o a la misma ejecucion de la obra. Los asistentes
a la obra relacionados con la ejecucion de las mismas pueden consignar comentarios o recomendaciones.
Actas contractuales: Documentos en el cual se deja constancia del inicio del contrato o proyectos,
modificaciones al plazo contractual (suspension o reinicios), actas de reuniones, acta de entrega y recibo y
acta de liquidacion. En todas ellas se deja constancia de las obligaciones o tareas a ejecutar en marco del
contrato suscrito.

Actas de pago parcial: Documento generado por EL CONTRATISTA DE OBRA e INTERVENTORIA que
debe anexarse con los documentos requeridos para el pago en el cual se evidencien las actividades
ejecutadas en un periodo de tiempo establecido.

Acta de recibo a satisfaccion de los productos de la Etapa I: Documento en el cual se deja constancia
de la entrega y recibo a satisfaccion de los productos de la Etapa .

Acta de terminacion. Documento en el cual se deja constancia de la terminacion del contrato en el plazo
establecido para el efecto, verificando el cumplimiento de las obligaciones contractuales.

Acta de entrega y recibo a satisfaccion final: Documento en el cual se deja constancia de la entrega y
recibo a satisfaccion del objeto contractual.

Acta de liquidacion: Documento mediante el cual el contratante y el contratista, realizan un cruce de
cuentas y cierre total, liberando saldos o reintegrando recursos al cliente.

Informe ejecutivo y demas informes que se requieran por parte de la Contratante a través del
supervisor designado: Documento que relaciona el estado del contrato o proyecto en el que indican
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avances, requerimientos, seguimiento realizado por interventor, actividades adelantadas y fotografias.

¢ Informe Final: Documento que relaciona detalladamente el proceso de la ejecucion de un contrato o
proyecto indicando resultados finales de las actividades adelantadas, en este documento debe indicar el
cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato de obra.

NOTA: En cumplimiento del Articulo 3° de la Ley 1796 de 2016 “Por la cual se establecen medidas enfocadas a la
proteccion del comprador de vivienda, el incremento de la seguridad de las edificaciones y el fortalecimiento de la
funcion publica que ejercen los curadores urbanos, se asignan unas funciones a la Superintendencia de Notariado y
Registro y se dictan otras disposiciones’, y para los casos que aplique, la Interventoria debera elaborar el memorial
dirigido a la curaduria urbana o la dependencia de la administracion municipal o distrital encargada de la expedicién
de las licencias de construccién o permiso de ocupacion del espacio publico, en el cual certificara el alcance de la
revision efectuada sobre los disefios estructurales de las edificaciones, el cumplimiento de las normas establecidas
en la Ley 1796 de 2016 y sus decretos reglamentarios, y firmara los planos y demas documentos técnicos como
constancia de haber efectuado la revision.

1.1.2.4. OTRAS ACTIVIDADES

1.1.2.4.1 PROGRAMAS DETALLADOS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO (ETAPAS 1 Y Il) A CARGO DEL
CONTRATISTA DE OBRA.

El interventor validara y daré su aprobacion al Programa detallado para la ejecucion del proyecto presentado por el
contratista de ejecucion, quien lo deberé allegar dentro de los 3 dias habiles posteriores a la suscripcidn del contrato,
en las condiciones establecidas en el correspondiente proceso contractual. El programa para la ejecucion se debe
entregar en un diagrama de Gantt y LPU o PERT, que muestre la ruta critica, fecha de iniciaciones primeras y ultimas,
fechas de finalizacion primeras y Ultimas y holgura de cada actividad; expresada en dias calendario, programa de
inversion mensual en Microsoft Project, las memorias de rendimientos de obra, nimero de cuadrillas por actividad y
programacion de equipos a utilizar. Se debe entregar un flujo de caja semanal sobre obra ejecutada incluyendo el
valor del A.l.U. e IVA sobre Utilidad.

El Programa deberé abarcar todas las actividades de modo que se identifiquen claramente todos los frentes y grupos
de obra que se ejecutaran, con sus precedencias, tiempos de ejecucion, determinacion de la ruta critica, recursos de
personal y requerimientos de equipos necesarios para cumplir el programa de obra propuesto. El contratista de obra
de acuerdo con su propia metodologia de trabajo, disponibilidad de equipos y demés consideraciones particulares,
podré establecer libremente la secuencia de desarrollo de las obras, siempre y cuando garantice la terminacion de las
obras dentro de los plazos establecidos en el contrato.

En todo caso, una vez presentado por el contratista de obra al interventor el Programa detallado para la ejecucion del
proyecto, se entendera que la responsabilidad en el cumplimiento de estos sera asumida en su totalidad por el
Contratista de obra, y del cual la Interventoria velara por su estricto cumplimiento.

El interventor y el contratista de ejecucion deberan realizar un reporte conjunto con el fin de determinar el porcentaje
de ejecucion de las obras, asi como reportar, en caso de que se presente, la existencia o no de obras pendientes de
ejecutar por el contratista, y que son necesarias para cumplir con la totalidad de las obligaciones del proyecto. El
interventor debe tener presente que, si al vencerse el plazo previsto para cada actividad el Contratista no cumple con
la terminacion de la misma, se entenderd que la ha incumplido con y, por lo tanto, se hara acreedor de las multas y
sanciones establecidas en el Contrato, desde el vencimiento del plazo para el cumplimiento hasta el instante en que
cumpla con el ciento por ciento (100%) de las obras respectivas.

Asi mismo, el INTERVENTOR debera verificar que dentro de la programacion elaborada por el CONTRATISTA DE
OBRA contemple como plazos maximos y de obligatorio cumplimiento las siguientes actividades:
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¢ Radicar en debida forma todos los estudios, planos, memorias, ensayos, etc., necesarios para tramitar y
obtener la Licencia de Construccion, permiso de ocupacion de espacio publico y demas permisos requeridos
segun la tipologia del proyecto, ante la Curaduria Urbana, Secretaria de Planeacion, entidad urbanistica
competente o demas entidades correspondientes; del mismo modo.

o Radicar en debida forma ante Curaduria Urbana/ secretaria de Planeacion y/o ante la entidad urbanistica
competente la informacién necesaria para obtener el permiso o licencia dentro de las diez (10) semanas
siguientes a la suscripcion del acta de inicio o emisién de la orden de inicio la licencia.

o El contratista debe entregar a su vez la metodologia general de ejecucién de la obra, la cual debe estar
acorde con la programacion presentada.

e Alafecha de finalizacion contractual se debe suscribir el acta de recibo a satisfaccion de la etapa Il.

1.1.3. ACTAS
1.1.3.1 ACTA DE INICIO U ORDEN DE INICIO DEL CONTRATO

La INTERVENTORIA y la CONTRATANTE a través del supervisor designado para tal efecto, deben suscribir el acta
correspondiente, la cual debe contener, entre otros aspectos los siguientes:

Lugar y fecha de suscripcion del acta

Nombre e identificacion completa de los intervinientes
Plazo

Fecha de Terminacidn prevista

Valor

Informacion del Contratista de Interventoria.

Los siguientes requisitos que deberan ser entregados en un plazo no mayor a TRES (3) DIAS posteriores a la
suscripcion del contrato, asi:

e Aprobacion del personal de LA INTERVENTORIA para las Etapas.

El SUPERVISOR verificara y aprobara el cumplimiento de los perfiles minimos exigidos para los profesionales
definidos en los documentos de la convocatoria y presentados en la oferta para la ejecucion de las Etapas | y Il de la
Interventoria. Igualmente verificara los contratos de trabajo y/o los contratos de prestacion de servicios suscritos entre
el personal y LA INTERVENTORIA o uno de los integrantes del proponente plural. De igual forma verificara los
soportes de la afiliacion y pago de seguridad social integral vigente de todo el personal propuesto. LA
INTERVENTORIA entregara previamente a la suscripcion del acta u orden de inicio, los documentos soporten que
acrediten la calidad y experiencia del personal profesional requeridos para las dos etapas.

e  Presentacion de garantias para aprobacion (documento para legalizacién del contrato).

La CONTRATANTE revisara que los amparos correspondientes a las garantias del Contrato correspondan con lo
exigido en el presente documento, para efectos de su presentacion y aprobacion.

e Presentacion de la Oferta Econdmica discriminada de las Etapas | y I1.
LA INTERVENTORIA, presentara a la Supervisién para su aprobacion, la Oferta Econémica discriminada de las dos
etapas, conforme al formato Propuesta Econémica detallada y Factor Multiplicador que para tal efecto dispondra la

Entidad en los Términos de Referencia, donde se presente el personal ofrecido para las Etapas | y Il conforme al
personal minimo exigido en el proceso de seleccién y de acuerdo con las dedicaciones minimas requeridas para la
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ejecucion de dicha etapa, asi como los demés costos directos e indirectos necesarios para el normal desarrollo de las
actividades.

Nota 1: Legalizado el contrato, el interventor debera suscribir el Acta de Inicio dentro de los TRES (3) dias siguientes.
Si vencidos los plazos para la suscripcion del acta de inicio y cumplidos los requisitos de ejecucion, no se firma el
documento por causa injustificada, la entidad podra expedir la orden de inicio del contrato.

Nota 2: Se suscribira un acta de inicio u orden de inicio para cada uno de los proyectos por EL CONTRATISTA DE
OBRA, la INTERVENTORIA y la CONTRATANTE.

1.1.3.2 ACTA DE TERMINACION

Vencido el plazo de ejecucion del Contrato (Etapa | + Etapa Il) contado a partir de la suscripcion del Acta de inicio o
emision de la orden de Inicio El CONTRATISTA, la INTERVENTORIA y la CONTRATANTE a través de quien designe
para el efecto, deben suscribir la correspondiente acta de terminacion.

Nota 1: Se suscribira un acta de recibo a satisfaccion de los productos de la etapa |, por EL CONTRATISTA DE OBRA,
la INTERVENTORIA y la CONTRATANTE.

1.1.3.3 ACTA DE RECIBO A SATISFACCION DE LOS PRODUCTOS DE LA ETAPA |

Una vez verificado y aprobado por parte del Interventor el contenido y los productos desarrollados de la Etapa | y se
hayan realizado las recomendaciones y pronunciamientos por parte de la Contratante y el CLIENTE y la expedicion
de las licencias o permisos requeridos para la ejecucion del objeto contractual, se procedera a suscribir el ACTA DE
RECIBO A SATISFACCION del Informe de la Etapa | y de los productos asociados a dicha etapa, todo lo anterior
dentro del plazo establecido para la etapa | contado a partir de la a la suscripcion del ACTA DE INICIO o emisién de
la ORDEN DE INICIO del Contrato.

1.1.3.4 ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCION DEL CONTRATO

Vencido el plazo de ejecucién del Contrato (Etapa | + Etapa II) contado a partir de la suscripcion del Acta de Inicio u
Orden de Inicio, LA INTERVENTORIA deber4 validar la entrega de la obra objeto de la Etapa Il y de la ejecucion del
contrato con el lleno de los requerimientos técnicos y condiciones de funcionalidad. Del recibo por parte del
SUPERVISOR se dejara constancia mediante Acta de Entrega y Recibo a satisfaccion Final de la Interventoria,
suscrita entre la CONTRATANTE, la Interventoria y la Supervision.

Nota 1: Se suscribira un acta de recibo a satisfaccién, por EL CONTRATISTA DE OBRA, la INTERVENTORIA y la
CONTRATANTE.

1.2. LOCALIZACION DEL PROYECTO
El lugar donde se ejecutara el contrato seré en el municipio de Dosquebradas en el departamento de Risaralda, el lote
en el cual se desarrollara el proyecto corresponde al predio con matricula inmobiliaria No 294-76649 y 294-76648

ubicado en la urbanizacion Multifamiliar La Giralda aproximadamente a 300m de la via Frayles por la via contigua del
Olimpica de Montebonito cuya area disponible es de 5146.25 m2 aproximadamente.
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1.21. CONOCIMIENTO DEL SITIO DEL PROYECTO

Sera responsabilidad del proponente conocer las condiciones del sitio de ejecucion del proyecto y actividades a
ejecutar, para ello el proponente podra hacer uso de los programas informaticos y las herramientas tecnolégicas
disponibles.

En consecuencia, correrd por cuenta y riesgo de los proponentes, inspeccionar y examinar los lugares donde se
proyecta realizar los trabajos, actividades, obras, los sitios aledafios y su entorno e informarse acerca de la naturaleza
del terreno, la forma, caracteristicas, accesibilidad del sitio, disponibilidad de canteras o zonas de préstamo, asi como
la facilidad de suministro de materiales e insumos generales. De igual forma, la ubicacion geogréfica del sitio del
proyecto, historial de comportamiento meteorologico de la zona y demas factores que pueden incidir en la correcta
ejecucion del proyecto.

Con la presentacion de la propuesta, el proponente declara que conoce de manera integral todas las condiciones del
sitio de ejecucion del proyecto, las actividades a ejecutar y las circunstancias legales, técnicas, ambientales,
economicas y sociales para el desarrollo del proyecto, en especial aquellas que puedan afectar la ejecucion de las
actividades y/o del proyecto e influir en el calculo del valor de la propuesta. Por lo tanto, el desconocimiento de estos
aspectos no servira de excusa vélida para posteriores reclamaciones.
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1.3. ANALISIS DE LAS CONDICIONES ECONOMICAS DEL CONTRATO

1.3.1.DETERMINACION DEL PRESUPUESTO

1.3.1.2. METODO PARA LA DETERMINACION DE LA ESTRUCTURA DE COSTOS Y SISTEMA DE PAGO.
ETAPASI YL

El método para la determinacion del valor de las Etapas | y Il del Contrato es por PRECIO GLOBAL FIJO SIN
FORMULA DE AJUSTE. En consecuencia, el precio previsto, incluye todos los gastos, directos e indirectos, derivados
de la celebracion, ejecucion y suscripcion del acta de liquidacion, del contrato. Por tanto, en el valor pactado se
entienden incluidos, entre otros, los gastos de administracion, salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones del
personal, incrementos salariales y prestacionales, dotacion, implementacién de protocolos de bioseguridad;
desplazamientos, transporte, alojamiento y alimentacién del equipo de trabajo minimo del interventor; desplazamiento,
transporte y toda clase de equipos necesarios; honorarios y asesorias en actividades relacionadas con la ejecucion
del Contrato de Interventoria; computadores, licencias de utilizacion de software; la totalidad de fributos originados
por la celebracion y ejecucién del contrato, y suscripcion del acta liquidacion del mismo; las deducciones a que haya
lugar; la remuneracion para LA INTERVENTORIA, imprevistos, su utilidad y en general, todos los costos en los que
deba incurrir LA INTERVENTORIA para el cabal cumplimiento de ejecucion del contrato. LA CONTRATANTE no
reconocera, por consiguiente, ningun reajuste realizado por LA INTERVENTORIA en relacion con los costos, gastos
o actividades adicionales que aquel requeria para la ejecucion de las etapas del contrato de Interventoria y que fueron
previsibles al momento de la presentacion de la oferta.

1.3.1.2. METODOLOGIA DE CALCULO - PRESUPUESTO ESTIMADO (PE) ETAPAS | Y II

El valor del presupuesto incluye, para las dos etapas del proyecto, salarios del personal utilizado para la realizacién
del trabajo, incluyendo dominicales y festivos aportes legales y partidas que tengan efectos sobre las prestaciones
sociales, como las primas de localizacion afectados por el factor multiplicador, gastos administrativos, costos directos
(arriendo oficina principal, computadores, muebles, papeleria, ploteo de planos, servicios publicos, copias, fotografias,
desplazamiento aéreo, desplazamiento terrestre, hospedaje, ensayos de laboratorio, equipos de topografia, equipos
especiales, entre otros costos directos) y demas tributos o impuestos que se causen por el hecho de su celebracion,
ejecucion y liquidacion, asi como los gastos administrativos generados durante la ejecucion del mismo.

Para la determinacién de este presupuesto, FINDETER se basé en el modelo de analisis de costos mencionado y en
los precios topes definidos por FINDETER para sueldos y demas gastos que inciden en los contratos de consultoria
y / o prestacion de servicios, mediante la cual se determina el punto de referencia para realizar los andlisis de estudio
de precios de mercado y del factor multiplicador.

LA CONTRATANTE para la ejecucion de la ETAPA | del Contrato ha estimado un factor multiplicador de 195.32%
para el Sacudete Recreo Deportivo integral localizado en la urbanizacion Multifamiliar la Giralda en el municipio de
Dosquebradas departamento de Risaralda, el cual aplico a los costos del personal requerido para la ejecucién de
dicha etapa.

De acuerdo con la metodologia expuesta en este capitulo se determind un Presupuesto para el desarrollo del Contrato
de Interventoria en la ETAPA | es de CINCUENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS DIECINUEVE MIL
OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS ($55.619.880,00) M/CTE., discriminado de la siguiente manera:

MUNICIPIO DESCRIPCION DE LA ETAPA | PRESUPUESTO
ESTIMADO

SACUDETE RECREO DEPORTIVO INTEGRAL ETAPA I: Interventoria de
LOCALIZADO EN LA URBANIZACION estudios y disefios, obtencion $ 55.619.880,00
MULTIFAMILIAR LA GIRALDA EN EL MUNICIPIO | de licencias y permisos.
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MUNICIPIO DESCRIPCION DE LA ETAPA | PRESUPUESTO
ESTIMADO

DE DOSQUEBRADAS DEPARTAMENTO DE
RISARALDA

Los valores antes mencionados incluyen IVA, costos, gastos, impuestos, tasas y demas contribuciones a que hubiere
lugar.

Nota: El valor estimado para la Etapa I, incluye el valor correspondiente al proceso de interventoria a la obtencion de
licencias y permisos. Plazo que inicia conforme a la programacion de las actividades del contrato de obra.

Si en desarrollo de la Etapal, se llegare a presentar una modificacion en el alcance de dicha etapa o en las condiciones
establecidas para la elaboracién y entrega de cada producto, la contratante a través de la supervisién tendra la
potestad de solicitar un ajuste de las dedicaciones y las demés condiciones que se requieran para la ejecucion del
contrato, a partir de las condiciones establecidas dentro de la oferta econémica del INTERVENTOR, adjuntando los
debidos soportes técnicos y juridicos que sustenten dicha modificacion.

A suvez, laINTERVENTORIA, debera solicitar, el ajuste de las condiciones establecidas dentro de la oferta econémica
del CONTRATISTA DE OBRA, adjuntando los debidos soportes técnicos y juridicos que sustenten dicha modificacion.

LA CONTRATANTE para la ejecucion de la ETAPA Il del Contrato ha estimado un factor multiplicador de 194,18%
para el sacldete recreo deportivo integral en la Multifamiliar la Giralda en el municipio de Dosquebradas departamento
de Risaralda. Valor que aplicé a los costos del personal requerido para la ejecucion de dicha etapa.

De acuerdo con la metodologia expuesta en este capitulo se determind un Presupuesto para el desarrollo del Contrato
de Interventoria en la ETAPA Il e es de CIENTO SESENTA MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL
NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS ($160.437.950,00) M/CTE., discriminado de la siguiente manera:

MUNICIPIO DESCRIPCION DE LA ETAPA | PRESUPUESTO
ESTIMADO

SACUDETE RECREO DEPORTIVO INTEGRAL | ETAPA II: Interventoria a la
LOCALIZADO EN LA URBANIZACION | construccion, puesta  en
MULTIFAMILIAR LA GIRALDA EN EL MUNICIPIO | funcionamiento vy  cierre | $ 160.437.950,00
DE DOSQUEBRADAS DEPARTAMENTO DE | contractual
RISARALDA

Los valores antes mencionados incluyen IVA, costos, gastos, impuestos, tasas y demas contribuciones a que hubiere
lugar.

Nota: El valor estimado para la Etapa I, incluye el valor correspondiente al proceso de cierre contractual, el cual se
considerd en un plazo de hasta DOS (2) MESES como méaximo, para ello, debera disponer del personal solicitado en
los documentos de la convocatoria. Plazo que inicia una vez vencido el plazo de ejecucion del contrato de obra.

1.3.2.  RESUMEN COSTOS DEL PROYECTO:

A continuacion, se muestra el resumen de los costos:

ITEM | DESCRIPCION DE LA ETAPA VALOR TOTAL
A ETAPA I: Interventoria de Estudios y disefios, obtencién
de licencias y permisos. $ 55.619.880,00
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B ETAPA II: Interventoria a la construccién, puesta en
funcionamiento y proceso de cierre contractual $ 160.437.950,00
C VALOR DEL TOTAL DEL PROYECTO (A+B) $216.057.830,00

A continuacion, se resumen los valores correspondientes al valor minimo y al valor maximo del valor de cada una de
las etapas, y del valor total del presupuesto estimado por cada uno de los proyectos de la Interventoria:

; Valor Minimo de la|Valor Maximo de la
DESCRIPCION Etapa Etapa
ETAPA [: Interventoria de Estudios y disefios, obtencién de
licencias y permisos. $ 50.057.892,00 $ 55.619.880,00
ETAPA II: Interventoria a la construccion, puesta en
funcionamiento y proceso de cierre contractual $ 144.394.155,00 $ 160.437.950,00
VALOR DEL TOTAL DEL PROYECTO (A+B) $ 194.452.047,00 $216.057.830,00

De acuerdo con lo anterior, el Presupuesto Estimado — PE (ETAPA | + ETAPA Il) TOTAL PARA LA EJECUCION
DE LA INTERVENTORIA ES DE DOSCIENTOS DIECISEIS MILLONES CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS
TREINTA PESOS ($ 216.057.830,00) M/CTE., incluyendo IVA, todos los costos, gastos, impuestos, tasas y demas
contribuciones de orden nacional y local a que hubiere lugar.

NOTA. Con el valor del presupuesto de la Etapa Il se debe garantizar la ejecucion de la totalidad de las actividades
propias de la Interventoria, de conformidad con los productos a entregar a la Supervision del Contrato.

El valor minimo establecido corresponde al valor que podria ofrecer el proponente para la ejecucion de la Interventoria
garantizando los estandares de calidad requeridos y cumpliendo con las condiciones minimas exigidas dentro de los
documentos de la convocatoria, por lo que el valor de la oferta econémica y de cada una de sus etapas no podra ser
inferior al valor minimo, ni superior al maximo del presupuesto, so pena de rechazo de la oferta.

1.4. IMPUESTOS

El proponente debera considerar en su oferta todos los costos correspondientes a impuestos nacionales,
departamentales y municipales que apliquen, tributos, tasas, contribuciones o gravamenes, entre otros que se causen
con ocasion de la suscripcion, ejecucion y liquidacién del contrato.

Adicionalmente, se deben tener en cuenta, los costos de las pélizas incluidas en el numeral GARANTIAS del presente
documento y todos los deméas impuestos que se generen por la celebracidn de este contrato.

Es responsabilidad exclusiva del PROPONENTE realizar las averiguaciones, los calculos y estimaciones que
considere necesarios para elaborar su propuesta econémica y, por ende, le asiste la obligacidén de consultar ante las
diferentes entidades recaudadoras qué impuesto le es aplicable en caso de ser adjudicatario, todo esto enmarcado
en el hecho de que el PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER
EQUIPAMIENTOS PUBLICOS, es EL CONTRATANTE y realiza la contratacion bajo el Régimen Juridico del derecho
privado.

1.5. FORMA DE PAGO

LA CONTRATANTE pagara al interventor el valor por el cual le fue adjudicado el contrato, de acuerdo con la siguiente
forma de pago, para cada etapa del proyecto:
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1.5.1  ETAPAI

o Se pagara el NOVENTA POR CIENTO (90%) del valor total de la ETAPA I, con la aprobacion de los estudios y
disefios por parte de la Interventoria, junto a la radicacion en debida forma de la solicitud de la licencia de
construccion o permiso de ocupacion del espacio publico y los demas permisos requeridos con los respectivos
soportes ante las entidades respectivas, previa aprobacion de los informes de interventoria correspondientes.

e El saldo correspondiente al DIEZ POR CIENTO (10%) del valor de la ETAPA |, se pagara una vez se haya
entregado la licencia de construccion o permiso de ocupacion del espacio publico y demas permisos necesarios
debidamente aprobados, dicha entrega sera realizada a FINDETER, previa aprobacion de los informes de
interventoria correspondientes y del informe final de la Etapa | por parte de la interventoria.

1.5.2  ETAPAIl

LA CONTRATANTE pagara a la INTERVENTORIA el valor de la Etapa Il - Ejecucion de las obras, de la siguiente
forma:

e Un CINCUENTA POR CIENTO (50%) del valor de la Etapa Il, mediante pagos mensuales iguales previa
presentacion de los informes establecidos en las obligaciones, los cuales deben ser aprobados por la
supervision del contrato.

e UnCUARENTA POR CIENTO (40%) del valor de la Etapa I, se pagara proporcional al avance de ejecucion
de la obra. Para este pago, se verificara el porcentaje de avance mediante las actas de recibo parcial de
obra soportado con la programacidn de obra y previo visto bueno del supervisor del contrato.

o EIDIEZ POR CIENTO (10%) restante del valor de la Etapa Il, se pagara previo recibo a satisfaccion de la
obra contratada y la suscripcién del acta de liquidacion del contrato de interventoria.

NOTA 1: Para cada pago el contratista presentara, a satisfaccion del supervisor del contrato la factura o documento
equivalente correspondiente conforme a la legislacion tributaria vigente.

NOTA 2: En los casos en que sea necesario la suscripcion de prorrogas al contrato de interventoria por causas no
imputables al contratista, inicamente se pagaran los costos fijos establecidos en la presente forma de pago durante
el término de la prérroga.

NOTA 3: De cada uno de los pagos, se efectuara una retencion en garantia del diez por ciento (10%) la cual se
devolvera al contratista una vez se suscriba por todas las partes el Acta de Liquidacion del Contrato.

NOTA 4: Para todos los pagos, el interventor debera acreditar que se encuentra al dia en el pago de aportes
parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de
Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF y las Cajas de Compensacion Familiar,
cuando corresponda, o certificacion del pago de los aportes de Pensién, Riesgos Laborales y de Caja de
Compensacion Familiar, de todo el personal vinculado directamente a la ejecucion del proyecto, incluido el personal
independiente que preste sus servicios para la ejecucion del proyecto.

NOTA 5: Para los pagos, se debe contar con el visto bueno del Supervisor al informe de interventoria y se efectuaran

dentro de los TREINTA (30) DIAS CALENDARIO siguientes a la radicacion en debida forma de la respectiva factura
en FINDETER con el cumplimiento de los requisitos indicados.
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1.6. PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO

El plazo general del contrato es de DOCE (12) MESES contados a partir de la suscripcion del acta de inicio o emision
de orden de inicio del respectivo contrato.

El acta de inicio o emision de orden de inicio del CONTRATO DE INTERVENTORIA debera firmarse simultaneamente
con el acta de inicio o emision de orden de inicio del contrato de obra, segun lo establecido en los documentos y
plazos de la presente convocatoria, previa aprobacion de las pdlizas respectivas y demas requisitos previos.

DESCRIPCION DE LAS ETAPAS PLAZO DE EJECUCION PLAZO TOTAL

ETAPA I: Interventoria de Estudios y disefios,Cuatro (4) meses y quince dias (15)DOCE (12)
obtencién de licencias y permisos. calendario* MESES

ETAPA II: Interventoria a la construccion, puesta enSiete (7) meses y quince (15) dias calendarig
funcionamiento y cierre contractual i

*El plazo determinado para la ejecucién de la Etapa | contempla un plazo de dos (2) meses para la obtencion de
licencias y permisos, y en todo caso debe dar cumplimiento a la programacion exigida al contratista de obra.

** El plazo determinado para la ejecucion de la Etapa I, contempla un periodo de hasta DOS (2) MESES como
maximo, para el proceso de cierre contractual y liquidacion, plazo que inicia una vez vencido el plazo de ejecucion del
contrato de obra.

Los plazos se han determinado de acuerdo con el tiempo requerido para cada etapa. La distribucion de plazos descrita
anteriormente debera tenerse en cuenta independientemente al momento de elaborar la propuesta econémica.

El incumplimiento en el plazo individual establecido para cada etapa del proyecto dara lugar a la aplicacion de las
clausulas contractuales a que haya lugar, conforme a los atrasos reportados por la interventoria segun la evaluacién
de la programacion y cumplimiento del plazo de ejecucion.

EL INTERVENTOR se obliga emitir comunicacién a la supervision y al contratista de obra en un plazo no mayor a dos
(2) dias, posteriores al cumplimiento de la totalidad de las siguientes condiciones:

1. Obtencién de los permisos del proyecto, otorgada por parte de la autoridad competente en los casos en que se
requieran.

2. Obtencién de los permisos o0 autorizaciones correspondientes, por parte de la autoridad ambiental competente
(En el caso en que aplique).

3. Aprobacién por parte de la interventoria del contrato de las hojas de vida del personal minimo del contratista de
obra exigido para la etapa Il del contrato, si existiese algiin cambio de personal, del ya aprobado previo a la firma
del acta o emisién de la orden de inicio.

4. Aprobacion por parte de la supervision del contrato de interventoria de las hojas de vida del personal minimo del
contratista de interventoria exigido para la etapa Il del contrato si existiese algiin cambio de personal, del ya
aprobado previo a la firma del acta 0 emisién de la orden de inicio.

Se debe dar inicio a la Etapa Il (ejecucion de obras) del contrato junto con el contratista en un plazo méaximo de dos
(02) dias siguientes a la comunicacion descrita previamente y emitida por la interventoria, en todo caso las actividades
descritas previamente no podran superar el tiempo definido para la Etapa .

LA CONTRATANTE no reconocera por ningiin motivo mayores permanencias, ni valores adicionales a los
establecidos en el Contrato. Por lo tanto, es responsabilidad del INTERVENTOR, verificar que el CONTRATISTA DE
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OBRA adopte los procedimientos y planes pertinentes que le permitan planificar la realizacion de las actividades de
estudios y disefios y la obtencién de licencias y permisos que se requieran para realizar el proyecto en la Etapa Il.

1.7.

1.7.1.

OBLIGACIONES

OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATO

Las obligaciones del INTERVENTOR estan encaminadas a controlar, exigir, absolver, acompafiar y verificar el
cumplimiento de las obligaciones del contrato de ejecucidn del proyecto. A continuacion, se presentan las obligaciones
de caracter general que deben ser entendidas en armonia con las obligaciones y productos correspondientes, asi:

1.

2.

10.
1.

12.
13.

14.

15.

16.

17.

18.
19.

Responder por los resultados de su gestion y por las decisiones técnicas, sociales, administrativas y
presupuestales tomadas durante el pazo de ejecucion del contrato.

Vincular minimo el cincuenta por ciento (50%) de mujeres en la contratacién de personal calificado. Dicha
condicion sera verificada por el Supervisor.

Verificar el cumplimiento de las condiciones administrativas, técnicas, presupuestales, ambientales,
seguridad industrial, legales y sociales del contrato objeto de interventoria.

Verificar el cumplimiento de la normatividad vigente por parte del contratista de obra en la ejecucion del
contrato, su cierre y liquidacién.

Verificar que se dé cumplimiento a los requerimientos exigidos en cada una de las licencias o permisos
dados por las entidades competentes para el desarrollo del contrato.

Verificar el cumplimiento de la entrega del Plan de Gestién Social y Reputacional, de acuerdo con los
lineamientos del anexo correspondiente.

Asegurar el desarrollo e implementacion de todos los componentes y productos contenidos en el Plan de
Gestion Social y Reputacional por parte del CONTRATISTA DE OBRA.

Asegurar que el CONTRATISTA DE OBRA en la gjecucion del contrato se cifia a los plazos, términos,
especificaciones técnicas y demas condiciones pactadas.

Asegurar, en la elaboracién de los de los productos de la etapa I, el cumplimiento por parte del
CONTRATISTA DE OBRA del Anexd técnico que forman parte integral de los Términos de Referencia del
contrato objeto de la presente interventoria.

Mantener permanente comunicacion con el contratista de obra'y con LA CONTRATANTE.

Evitar que se generen conflictos entre las partes y adoptar medidas tendientes a solucionar eventuales
controversias.

Velar porque la ejecucion del contrato no se interrumpa injustificadamente.

Certificar el cumplimiento o no de las obligaciones del contratista de obra acorde con la realidad de la
ejecucion contractual.

LA INTERVENTORIA debera hacer llegar oportunamente los registros y documentos a LA CONTRATANTE,
con el fin de que éste pueda realizar el control correspondiente.

Mantener durante la ejecucion del proyecto el personal minimo requerido en los términos de referencia. Por
cada profesional o técnico propuesto que no cumpla con los minimos requeridos o que no esté laborando,
se aplicaran las sanciones correspondientes, previo requerimiento que sobre el particular efectué el
supervisor en maximo tres (3) requerimientos, el cual solicitara a la CONTRATANTE el inicio del proceso
por presunto incumplimiento parcial del contrato.

Informar de hechos y circunstancias que puedan constituir actos de corrupcion tipificados como conductas
punibles, o que pongan en riesgo el cumplimiento del contrato; asi como entregar los soportes a los que
tenga acceso.

Contar con una herramienta que permita desarrollar las actividades necesarias para supervisar y controlar,
en tiempo real, la ejecucién del contrato.

Mantener actualizado el Registro en la Camara de Comercio durante la ejecucion del contrato.

Cuando el término de duracién de la sociedad no contemple el término de liquidacion del contrato y cinco
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20.

21.

22.

1.7.2

(5) afios més, EI INTERVENTOR se obliga a ampliarlo ante la Camara de Comercio, para lo cual tendré un
plazo maximo de 30 dias habiles contados a partir de la adjudicacién de la convocatoria, sin que este tramite
sea requisito que impida la suscripcién del contrato. La misma obligacién aplica para el integrante del
proponente plural persona juridica.

Dar cumplimiento a lo establecido en la Resolucion No. 304 del 23 de febrero de 2022, o las normas que los
modifiquen, adicionen y/o sustituyan, en relacién con los protocolos y elementos de bioseguridad
establecidos por el Ministerio de Salud y Proteccion Social.

Atender los requerimientos de Postventas y realizar las visitas necesarias conforme a los requisitos
indicados en el acta de contextualizacion de postventas para proyectos de infraestructura que expide
Findeter.

Las demas que, por ley, términos de referencia y contrato correspondan o sean necesarias para el cabal
cumplimiento del mismo.

OBLIGACIONES ESPECIFICAS

Adicional a las obligaciones generales contempladas para el desarrollo del contrato de Interventoria, las establecidas
en la Minuta del Contrato, en los Términos de Referencia y demas que apliquen; teniendo en cuenta el alcance de las
actividades a desarrollar en el proyecto, se considera conveniente incorporar las siguientes obligaciones especificas.

1.7.21. OBLIGACIONES PREVIO A LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO U EMISION DE ORDEN DE

1.7.3.

INICIO DEL CONTRATO

LA INTERVENTORIA, presentara a la supervision para su aprobacion, la oferta econémica discriminada de
las dos etapas, conforme al formato Propuesta Econémica detallada y Factor Multiplicador que para tal
efecto dispondra la Entidad en los términos de referencia, donde se presente el personal ofrecido para las
etapas |y Il conforme al personal minimo exigido en el proceso de seleccion y de acuerdo a las dedicaciones
minimas requeridas para la ejecucién de dicha etapa, asi como los demas costos directos e indirectos
necesarios para el normal desarrollo de las actividades.

Si vencidos los plazos para la suscripcion del acta de inicio y cumplidos los requisitos previos para la
suscripcion de los mismos no se procede con la firma del documento, por causa injustificada la entidad
podréa expedir la orden de inicio del contrato.

Entregar a La CONTRATANTE las garantias exigidas contractualmente para la revision de los amparos
correspondientes

Para efectos de su aprobacion, LA INTERVENTORIA debera entregar al Supervisor del Contrato quien
verificara y aprobara el cumplimiento de los perfiles minimos exigidos para los profesionales definidos en la
oferta para la ejecucion de las etapas | y Il de la interventoria. Igualmente verificara los contratos de trabajo
ylo los contratos de prestacion de servicios suscritos entre el personal y LA INTERVENTORIA o uno de los
integrantes del proponente plural. De igual forma, verificara los soportes de la afiliacion y pago de seguridad
social integral vigente de todo el personal propuesto. LA INTERVENTORIA entregara previamente a la
suscripcion del acta de inicio u orden de inicio, los documentos soporten que acrediten la calidad y
experiencia del personal profesional requeridos para las dos etapas.

OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS

El INTERVENTOR se obliga a ejecutar las siguientes obligaciones de caracter administrativas con el fin de
cumplir con el objeto contractual:

1.7.31. OBLIGACIONES PREVIAS AL INICIO DEL CONTRATO OBJETO DE INTERVENTORIA

1.

Suscribir conjuntamente con la CONTRATANTE el acta de inicio del CONTRATO DE INTERVENTORIA 6
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10.

1.

12.

13.

14.

la emision de la orden de inicio por parte de la entidad contratante.

Solicitar a LA CONTRATANTE, o a quien éste indique, la documentacion e informacién necesaria para
desarrollar adecuadamente la Interventoria.

Establecer mecanismos agiles y eficientes para el desarrollo de la Interventoria a su cargo.

Revisar y estudiar los documentos e informacion que dieron origen al contrato objeto de Interventoria, con
el propdsito de establecer criterios claros y precisos sobre el alcance del contrato, que le permitan adelantar
con efectividad las labores encomendadas, solicitando a LA CONTRATANTE, las aclaraciones del caso.
Revisar en detalle, el CONTRATO DE OBRA objeto de la Interventoria con el fin de enterarse de cada una
de las clausulas contractuales, plazos, y obligaciones del CONTRATISTA

Revisar y verificar toda la documentacion técnica, social, legal, ambiental, seguridad industrial y econémica
requerida para la ejecucion del proyecto, con el objeto de proponer recomendaciones para poder desarrollar
el contrato de obra sin ninglin contratiempo y dando cumplimiento al marco normativo que le pueda afectar.
Revisar y aprobar, previo a la suscripcion del acta u orden de inicio del contrato de obra las hojas de vida
del equipo de trabajo presentado por el CONTRATISTA DE OBRA, de conformidad con lo establecido en
los términos de referencia. Para el efecto debera revisar la formacion académica y las certificaciones de
experiencia general y especifica de conformidad con los criterios y metodologia establecida en los términos
de referencia que dieron origen al contrato objeto de Interventoria.

Verificar que el personal propuesto por el CONTRATISTA DE OBRA se encuentre vinculado al mismo
mediante contrato de frabajo o de prestacion de servicios, asi como estar afiliado y al dia con los pagos al
Sistema de Seguridad Social Integral.

Revisar y verificar que los amparos correspondientes a las garantias suscritas por el CONTRATISTA DE
OBRA se hallen conforme lo exigido en los términos de referencia del contrato objeto de esta interventoria,
para efectos de su presentacion y aprobacion por parte de la CONTRATANTE.

Aprobar la metodologia y programacién de actividades del contrato de obra. Asi mismo el Programa
detallado del recurso humano requerido para la ejecucion de los trabajos y el flujo de inversion del contrato,
presentados por parte del CONTRATISTA DE OBRA.

Verificar las condiciones de ejecutabilidad del proyecto.

Verificar y aprobar toda la documentacion requerida para la suscripcion del acta u orden de Inicio del contrato
de obra objeto de interventoria.

Aportar toda la documentacion requerida para la suscripcion del acta u orden inicio del contrato para la
aprobacién de la supervision.

Revisar y aprobar el protocolo de bioseguridad del contratista de obra y entregar al supervisor el protocolo
de bioseguridad de la interventoria, los cuales son de obligatorio cumplimiento e implementarlos teniendo
en cuenta las medidas expuestas por parte del Ministerio de Salud en su resolucion N° 000777 del 2 de
junio de 2021 “Por medio de la cual se definen los criterios y condiciones para el desarrollo de las actividades
economicas, sociales y del Estado y se adopta el protocolo de bioseguridad para la ejecucion de estas” y/o
las demas normas expedidas por el Gobierno Nacional., adicionen y/o sustituyan, en relacién con los
protocolos y elementos de bioseguridad establecidos por el Ministerio de Salud y Proteccion Social o el ente
territorial.

1.7.3.2. DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO OBJETO DE LA INTERVENTORIA

1.

2.

Emitir la orden o acta de inicio del contrato de ejecucion del proyecto, previa validacion a satisfaccion de las
obligaciones previas a la formalizacion del inicio del contrato a cargo del CONTRATISTA DE OBRA.
Cumplir y hacer cumplir del CONTRATISTA DE OBRA durante el desarrollo del contrato lo establecido en
los Términos de Referencia, referente a los requisitos exigidos de los perfiles profesionales del recurso
humano y el tiempo de dedicacidn de los mismos al contrato, asi como el equipo exigido para la ejecucién
de los trabajos. Ademas, de ser necesario, podra exigir el cambio de personal o equipos, siempre y cuando
esté de acuerdo con lo establecido en el contrato.

Si el CONTRATISTA DE OBRA solicita cambios de personal durante la ejecucion del contrato, la
Interventoria debera revisar y aprobar cualquier relevo o cambio en el equipo de trabajo del CONTRATISTA,
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10.

1.

12.

13.

14.

15.

16.

y verificar que cumpla con lo establecido en los términos de referencia, dejar el registro respectivo e informar
a LA CONTRATANTE.

Programar y coordinar con el CONTRATISTA DE OBRA y a LA CONTRATANTE, las reuniones de
seguimiento a la ejecucion del contrato. En estas reuniones se presenta el estado de avance del contrato,
asi como se tratan y analizan temas y problemas relacionados con el desarrollo del proyecto, acordando
entre las partes soluciones practicas y oportunas.

Convocar y liderar, cuando se requiera, al ENTE TERRITORIAL vy al prestador de servicios publicos a los
comités de seguimiento que se desarrollen semanalmente durante la ejecucion del Proyecto, el cual estard
integrado como minimo por EL CONTRATISTA Y EL INTERVENTOR. Los comités de seguimiento son
reuniones en las que se revisaran las actas de las reuniones anteriores, con el fin de comprobar el avance
de todos los acuerdos establecidos ademas de realizar una revision del estado actual del proyecto (en
cualquiera de sus etapas) en los diferentes aspectos: sociales, ambientales, técnicos, financieros, SISOMA
y comunitarios, en dichos comités se pueden establecer compromisos, requerimientos, solicitudes de
gestién, inconvenientes presentados, entre otros; en pro de cumplir con el objeto de esta convocatoria en
los términos establecidos. Los comités deben realizarse semanalmente y dejar registro de los mismos
conforme a los formatos que LA CONTRATANTE indique para ello.

Atender o responder las observaciones o aclaraciones que solicite LA CONTRATANTE, méaximo dentro de
los TRES (3) DIAS siguientes al requerimiento.

Proyectar, aprobar y firmar segun corresponda, las actas de inicio, recibo parcial, seguimiento, suspension,
reinicio, terminacion, entrega y recibo a satisfaccion final y liquidacion del CONTRATO DE OBRA y del
CONTRATO DE INTERVENTORIA, asi como el acta de entrega al cliente y las demés actas necesarias en
el marco del CONTRATO DE OBRA, allegando la documentaciéon requerida, de acuerdo con los
lineamientos y plazos establecidos por LA CONTRATANTE. Atender los requerimientos de la Contratante y
el supervisor delegado hasta lograr la suscripcion de las actas por parte del CONTRATISTA DE OBRA.

En los casos en que sea necesario suspender la ejecucion del contrato objeto de esta Interventoria, debera
remitir a LA CONTRATANTE un concepto técnico en el cual se soporte la solicitud a fin de que el Supervisor
manifieste su aval o rechazo. En caso afirmativo, el INTERVENTOR debera diligenciar y suscribir el acta de
suspension para el contrato de ejecucion y para el de Interventoria, simultaneamente y remitirlos a LA
CONTRATANTE previo visto bueno del Supervisor. Una vez resuelta la situacion que motivo la suspension
de los contratos, el INTERVENTOR dar4 aviso a LA CONTRATANTE y a FINDETER vy remitira diligenciadas
y suscritas las correspondientes actas de reinicio para visto bueno, junto con la modificacion de las pdlizas.
Realizar seguimiento y monitoreo constante al cumplimiento de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA
DE OBRA, en las condiciones de calidad exigidas y en la oportunidad pactada, para lo cual debera solicitar
informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecucion contractual, de tal forma que se
generen alertas tempranas sobre los aspectos que pueden dificultar, retrasar o afectar la ejecucion del
Proyecto.

Acopiar de manera ordenada en medio fisico magnético, la documentacién producida en la ejecucion del
proyecto, de tal manera que la CONTRATANTE tenga acceso a la misma en cualquier momento.
Establecer mecanismos agiles y eficientes para el desarrollo de la INTERVENTORIA a su cargo.

Llevar estricto control sobre la correspondencia que se produzca con el CONTRATISTA DE OBRA, durante
el desarrollo del CONTRATO, de tal forma que la CONTRATANTE cuente con los insumos para intervenir
oportunamente frente a las solicitudes presentadas.

Adelantar cualquier otra actuacién administrativa, necesaria para la correcta administracion del CONTRATO
DE OBRA objeto de interventoria.

Realizar las revisiones que sean necesarias de cada uno de los productos y documentos presentados por
parte del CONTRATISTA DE OBRA, con los cuales se permita ejecutar el proyecto hasta obtener su
aprobacién independiente del estado contractual en el que se encuentre.

Estudiar las sugerencias, consultas y reclamaciones presentadas por el CONTRATISTA DE OBRA y emitir
un concepto a LA CONTRATANTE para la resolucion final de las mismas.

Estudiar, analizar, conceptuar y absolver de manera oportuna las sugerencias, reclamaciones, peticiones y
consultas que presente el CONTRATISTA DE OBRA. Las respuestas deberan estar soportadas y
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17.
18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

documentadas con la debida justificacion técnica, financiera, contable, administrativa y juridica, segin
corresponda, en los casos y términos que se soliciten, remitiéndolas al supervisor del contrato.

Elaborar, revisar, suscribir y radicar las actas y demas documentos necesarios para la gjecucion del contrato.
Elaborar actas de todas las reuniones que se produzcan con ocasion de la ejecucién del contrato y entregar
copia de las mismas a cada uno de los participantes al término de la reunién.

Velar por el oportuno trdmite de las solicitudes y peticiones que hagan los particulares o las autoridades en
relacion con el desarrollo del proyecto.

Recomendar por escrito las acciones necesarias para la mejor ejecucion del contrato apuntando a su
optimizacion técnica, financiera, contable, administrativa y juridica.

Atender oportunamente durante la etapa contractual y post contractual del CONTRATO DE
INTERVENTORIA, las solicitudes que le formule la CONTRATANTE o FINDETER en el marco de la
asistencia técnica en procesos administrativos o judiciales, segun el caso, que se lleguen a adelantar con
ocasion de la ejecucion del proyecto.

Acompaiiar a la CONTRATANTE o FINDETER, en los procesos administrativos y judiciales que se lleguen
a iniciar en cualquier momento, aun después de haber realizado la liquidacion del CONTRATO DE
INTERVENTORIA, y tramitar aquellas actuaciones a que haya lugar. )
Realizar todos y cada uno de los tramites necesarios para que el personal de LA INTERVENTORIA porte
un documento que lo acredite como tal.

Cumplir y atender de manera oportuna las instrucciones impartidas por LA CONTRATANTE y/o supervisor
designado.

Informar a la CONTRATANTE con frecuencia semanal, cuales han sido las gestiones adelantadas por parte
del personal profesional del CONTRATISTA DE OBRA, y por parte del personal de LA INTERVENTORIA,
tendientes a solucionar de fondo los inconvenientes que vayan surgiendo durante la ejecucion del proyecto.
Poner en conocimiento de la CONTRATANTE vy el Supervisor designado, de manera oportuna todas las
comunicaciones que se generen en el gjercicio del Contrato de Interventoria.

Suministrar de manera oportuna a LA CONTRATANTE toda la base documental que de fe del cumplimiento
de su contrato y del seguimiento y control del contrato objeto de su Interventoria.

Exigir al CONTRATISTA DE OBRA la informacion que considere necesaria, recomendar lo que estime y
contribuya a la mejor ejecucion del contrato, y en general adoptar las medidas que propendan por la 6ptima
ejecucion del objeto contratado.

Dejar constancia escrita de todas sus actuaciones. Las érdenes e instrucciones que imparta son de
obligatorio cumplimiento siempre y cuando estén en concordancia con la ley y lo pactado.

Verificar que existan las licencias o permisos necesarios para la ejecucion de la obra, asi mismo revisar los
requisitos exigidos por las entidades competentes a través de dichos permisos con el fin de garantizar su
implementacion antes de su inicio.

Exigir al CONTRATISTA DE OBRA la entrega del presupuesto con sus correspondientes analisis de precios
unitarios. Nota: En ningln caso se considerard el presupuesto y los analisis de precios unitarios,
presentados por EL CONTRATISTA DE OBRA E INTERVENTOR, como contractuales dado que la
modalidad de contratacién es precio global fijo sin clausula de reajuste. Estos productos solo son de caracter
indicativo para la Entidad.

Revisar periodicamente la implementacion efectiva del plan de gestién social, de acuerdo con las clausulas
contractuales establecidas. Debera verificar las actividades realizadas, la vinculacion adecuada de personas
vulnerables y sus condiciones de trabajo, el cumplimiento de indicadores, ademas de revisar y validar las
fuentes de verificacion remitidas por el CONTRATISTA DE OBRA.

Asi mismo, canalizara oportunamente hacia LA CONTRATANTE, las quejas y reclamos que presente la
comunidad sobre el proyecto.

Participar y asegurar la ejecucion del Taller de Desarrollo Participativo con la comunidad beneficiaria por
parte del contratista de obra previo al inicio de la ejecucion de los disefios, con el fin identificar las
expectativas de la comunidad, de acuerdo al componente de Lectura Territorial de los Lineamientos de
Gestion Social y Reputacional, anexo.
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35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44,

45.

46.

47.

Exigir al CONTRATISTA DE OBRA la implementacion de programas de comunicacion permanente con la
comunidad, e informar a la comunidad donde se desarrollaran las obras, sobre el alcance, magnitud, impacto
y beneficio de las mismas.

Suscribir con el CONTRATISTA DE OBRA un acta del estado inicial del entorno de la obra o actas de
vecindad, para comparar al final si pudo existir algun deterioro a propiedades de terceros. Es muy importante
tener una resefia fotografica o filmica de los posibles puntos aledafios a la obra, que presenten
agrietamientos o deterioros notables antes del inicio de la obra, para que al final no haya lugar a
reclamaciones. También se debe realizar al finalizar la obra la firma de paz y salvo del acta de vecindad de
cierre, en donde se deje registrado las afectaciones que pudo haber sufrido las edificaciones contiguas y las
reparaciones que el contratista realizo, con el respectivo recibo a satisfaccion de cada uno de los vecinos
del proyecto segun corresponda.

Velar porque se realice la socializacion de la obra a la comunidad y demas actores involucrados antes de
iniciar la ejecucion de la obra fisica, de acuerdo al componente de Comunicacion, Divulgacion y
Acompafiamiento Social descrito en los Lineamientos de Gestion Social y Reputacional, anexo. De igual
manera informar de manera oportuna a LA CONTRATANTE vy al supervisor designado los inconvenientes
encontrados.

Cumplir y hacer cumplir al CONTRATISTA DE OBRA en lo referente a la afiliacion al Sistema General de
Seguridad Social (salud, pensiones y riesgos profesionales), asi como el cumplimiento de pago de
obligaciones parafiscales de todo el personal a su cargo de acuerdo con lo dispuesto en la ley. Cuando la
INTERVENTORIA establezca que existe incumplimiento en este aspecto por parte del CONTRATISTA DE
OBRA informara, en primera instancia a la CONTRATANTE para efecto de las sanciones previstas por
incumplimiento.

Cumpliry hacer cumplir al CONTRATISTA DE OBRA las obligaciones laborales que se generen con relacion
al contrato suscrito.

Exigir al CONTRATISTA DE OBRA Ila implementacion del Programa de Seguridad y Salud Ocupacional
elaborado para la obra, informando oportunamente los avances y actividades desarrolladas en este tema.
Velar porque en el cumplimiento de los Planes de Manejo Ambiental, Manejo de Trafico y de Seguridad
Industrial, se minimicen los riesgos e impactos que la obra genera tanto en la comunidad como en el medio
ambiente.

Informar de manera inmediata y por escrito los accidentes de trabajo que se presentan en la obra, su analisis
y acciones a tomar para que no se vuelvan a presentar.

Cumplir con la entrega de los informes semanales, mensuales y final requeridos por LA CONTRATANTE al
supervisor designado, en los cuales se presente el estado de ejecucion, avance, registro fotografico y
terminacion del contrato. El Informe semanal debera presentarse el primer dia habil de la semana y el
mensual debera presentarse dentro de los TRES (3) DIAS HABILES siguientes al vencimiento del mismo,
en los cuales se evidencien los aspectos mas relevantes de las actividades desarrolladas, segun el formato
establecido.

Incluir y mantener actualizada la informacién del cronograma del proyecto en la plataforma digital que
Findeter determine, para el monitoreo y seguimiento integral de obras conforme al contrato, las
modificaciones contractuales que se presenten y la periodicidad que el supervisor determine. Lo anterior se
debe efectuar a partir de la entrega del usuario y confrasefia que le sea informado por Findeter para el
manejo de la plataforma digital.

Elaborar y llevar un registro fotografico y filmico de manera cronolégica del avance de la obra, y donde se
evidencien el estado del antes, durante y el después, de la zona intervenida.

Exigir al CONTRATISTA DE OBRA y su equipo de trabajo, el cumplimiento de las normas de seguridad,
higiene, protocolos de bioseguridad, salud ocupacional y ambiental que sean aplicables al proyecto, y
cumplirlas al interior de su equipo de trabajo.

Verificar el cumplimiento por parte del CONTRATISTA DE OBRA de vincular a la ejecucion de la obra, como
minimo en un Setenta por ciento (70%) del personal de obra no calificado, a individuos de la zona de
influencia de la misma, dando prioridad a los habitantes de la urbanizacion beneficiaria donde se esta
desarrollando el proyecto y evaluar en los casos en los que el contratista demuestre la imposibilidad de
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48.

49.

50.

51.

cumplimiento por circunstancias que afecten la ejecucion de la obra, con la finalidad de ajustar este
porcentaje.

Verificar que EL CONTRATISTA cumpla con un minimo de cincuenta por ciento (50%) de mujeres en el
personal calificado del proyecto, y evaluar en los casos en los que el Contratista de la obra demuestre la
imposibilidad de cumplimiento por circunstancias que afecten la ejecucion de la obra, con la finalidad de
ajustar este porcentaje.

El interventor debera conocer el proyecto objeto de intervencion, conforme los soportes y documentacion
publicada en la presente convocatoria. Sera responsabilidad del contratista saber el estado actual del
terreno, y asi mismo, revisar, evaluar y determinar la suficiencia permanente de los planos, disefios, estudios
técnicos, entre otros.

Dar estricto cumplimiento diario al protocolo de bioseguridad el cual se debe implementar teniendo en cuenta
las medidas expuestas por parte del Ministerio de Salud en su resolucion N° 000777 del 2 de junio de 2021
“Por medio de la cual se definen los criterios y condiciones para el desarrollo de las actividades econoémicas,
sociales y del Estado y se adopta el protocolo de bioseguridad para la ejecucion de estas” y/o las demas
normas expedidas por el Gobierno Nacional. Este protocolo debera ser elaborado y presentado por el
CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENO Y OBRA, ANTES DE INICIAR LA EJECUCION DE LAS
ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN LOS DISENOS. EN SUS DOS (2) ETAPAS, Y ASi MISMO LA
INTERVENTORIA DEBERA CONTAR CON LOS IMPLEMENTOS NECESARIOS PARA DICHO
CONTROL, o las normas que los modifiquen, adicionen y/o sustituyan, en relacién con los protocolos y
elementos de hioseguridad establecidos por el Ministerio de Salud y Proteccion Social o el ente territorial.
Las demas que de conformidad con la normatividad vigente y con su naturaleza correspondan a la funcion
de Interventoria en lo que a obligaciones administrativas se refiere.

1.7.3.3. POSTERIOR A LA TERMINACION DEL CONTRATO OBJETO DE INTERVENTORIA:

1.

2.

1.7.4.

Elaborar y suscribir oportunamente el acta de terminacién de contrato y dejar consignadas las observaciones
pertinentes que no permitieron el recibo a satisfaccion del proyecto, en caso de que a ello hay lugar.
Elaborar y suscribir el acta de recibo a satisfaccion (Acta de entrega y recibo a satisfaccion final del objeto
contractual).

Elaborar el proyecto de Acta de liquidacion del contrato objeto de la Interventoria en un tiempo maximo de
cuarentay cinco 45 dias calendario contado a partir de la fecha de terminacion del contrato de obra y remitirla
a EL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER EQUIPAMIENTOS
PUBLICOS para su revision y aprobacion final junto con Ia totalidad de los soportes.

Exigir y obtener del CONTRATISTA E OBRA los paz y salvos a los que haya lugar segun la naturaleza del
contrato.

Garantizar el proceso de liquidacion del CONTRATO DE OBRA y el CONTRATO DE INTERVENTORIA.

OBLIGACIONES JURIDICAS

El CONTRATISTA DE INTERVENTORIA se obliga a ejecutar las siguientes obligaciones de caracter juridico, con el
fin de cumplir con el objeto contractual:

1.

2.

Adoptar las medidas necesarias para que el CONTRATO DE OBRA se desarrolle en condiciones de eficacia,
eficiencia y oportunidad.

Verificar y exigir que se otorguen las garantias establecidas, y que estas permanezcan vigentes de acuerdo
con las condiciones estipuladas en el contrato, realizar al CONTRATISTA DE OBRA los requerimientos del
caso, cuando sea necesario modificar las mismas en valor o en plazo. En caso de que el CONTRATISTA
DE OBRA no realice las ampliaciones a que haya lugar, LA INTERVENTORIA deberé informar a LA
CONTRATANTE de este evento, con el fin de que se tomen las medidas respectivas.
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3.

10.

1.

12.

1.7.5.

Entregar informacién a la CONTRATANTE y al Supervisor designado, relacionada con el presunto
incumplimiento del CONTRATO DE OBRA, con hechos o circunstancias que puedan constituir actos de
corrupcién tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento
del CONTRATO DE OBRA.

En caso de cualquier tipo de presunto incumplimiento del contrato, LA INTERVENTORIA debera entregar
al Supervisor designado un concepto el cual debe contener los hechos que puedan constituir un retraso en
la ejecucién total o parcial de las obligaciones adquiridas en virtud del presente contrato, o del
incumplimiento de una o varias de las obligaciones a cargo de El CONTRATISTA DE OBRA segun el caso,
aportando las evidencias que asi lo soporten; asi como la tasaciéon por los presuntos retrasos o
incumplimientos.

Informar de manera oportuna sobre cualquier situacion que pueda llegar a implicar una modificacion
contractual.

Velar por el cumplimiento de las obligaciones laborales y aportes parafiscales que se generen con relacion
al contrato suscrito, en especial verificando que los empleados del CONTRATISTA DE OBRA se encuentren
afiliados al Sistema de Seguridad Social (salud, pensiones y riesgos profesionales) y se dé cumplimiento a
la Ley 789 de 2002, Ley 797 de 2003 y sus decretos reglamentarios y demés normas concordantes, asi
como aquellas normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan.

Proyectar, aprobar y firmar segin corresponda, las actas de terminacion, acta de entrega y recibo a
satisfaccion final de obra y acta de liquidacion del CONTRATO DE OBRA y del CONTRATO DE
INTERVENTORIA, asi como el acta de entrega al cliente y las demas actas necesarias en el marco del
CONTRATO DE OBRA, allegando la documentacién requerida, de acuerdo con los lineamientos y plazos
establecidos por LA CONTRATANTE. Atender los requerimientos de la Contratante y el supervisor delegado
hasta lograr la suscripcion de las actas por parte del CONTRATISTA DE OBRA.

Estudiar y conocer la organizacion y normatividad vigente de la CONTRATANTE, para su aplicacion y
cumplimiento en el contrato principal y en el CONTRATO DE INTERVENTORIA, en especial lo establecido
en el Manual Operativo del Patrimonio Auténomo.

Cumplir y atender las instrucciones impartidas por la CONTRATANTE vy el supervisor designado, que en
materia juridica y legal se formulen.

Poner en conocimiento de la CONTRATANTE y el supervisor designado, de manera oportuna todas las
comunicaciones que se generen en el ejercicio del Contrato de Interventoria.

Suscribir el Acta de liquidacion del contrato, una vez se cumplan todas las obligaciones necesarias para tal
fin, tales como, la terminacion del contrato suscrito por las partes, la debida entrega del archivo a FINDETER
y la aprobacion por parte de la interventoria de los documentos de liquidacion finales presentados a la
terminacion del contrato. En todo caso el tramite de suscripcion de la respectiva acta de liquidacion debera
corresponder a los procedimientos establecidos por FINDETER.

Las demas que de conformidad con la normatividad vigente y con su naturaleza correspondan a la funcion
de interventoria en lo que a obligaciones juridicas y legales se refiere.

OBLIGACIONES TECNICAS

EI INTERVENTOR se obliga a ejecutar las siguientes obligaciones generales de caracter técnico con el fin de cumplir
con el objeto contractual:

1.

Conocer previamente a la iniciacién de los contratos (interventoria y el contrato obra objeto de esta), la
localizacion de las obras en el terreno, para identificar qué areas de interés ambiental se van a intervenir y
cuales son las exigencias de la autoridad ambiental competente para su intervencion.

Verificar y aprobar la localizacion de los trabajos y de sus condiciones técnicas para iniciar y desarrollar el
objeto del contrato.

Verificar, exigir y controlar permanentemente que el CONTRATISTA DE OBRA cuente con la infraestructura
fisica y el recurso humano suficiente para adelantar laimplementacién y cumplimiento de los requerimientos
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10.

1.

12.
13.

14.

15.

16.

17.

18.

exigidos por las entidades competentes a través de las licencias o permisos otorgados para el desarrollo del
contrato.

Asegurar y verificar el cumplimiento por parte del CONTRATISTA DE OBRA de todas las condiciones,
entregables y especificaciones técnicas contenidas en el documento Anexo Técnico y programa
arquitectdnico del proceso objeto de la presente interventoria.

Verificar que el CONTRATISTA DE OBRA cumpla las normas y especificaciones técnicas establecidas para
el desarrollo del contrato. En caso de identificacion de cambios en las especificaciones, debera informar a
LA CONTRATANTE, para su evaluacion y aprobacion. Para el efecto debera tener disponible para consulta
inmediata un compendio impreso de las normas y especificaciones aplicables segun el tipo de proyecto.
Revisar y aprobar el resultado de los estudios y disefios realizados por el CONTRATISTA DE OBRA, antes
del vencimiento del plazo de la Etapa | del contrato, para posterior verificacion por parte de LA
CONTRATANTE.

Revisar y aprobar el Plan de Manejo Ambiental y el Plan de Manejo de Trénsito elaborados por el
CONTRATISTA DE OBRA.

Asegurar la realizacion de los comités de disefio, uno (1) por semana, donde se incluya presentacion
audiovisual de los avances por parte del CONTRATISTA DE OBRA.

Verificar el cumplimiento del CONTRATISTA DE OBRA, frente a la obligacién de identificacion y gestion de
permisos Y licencias necesarias para ejecucion del proyecto, asi como el costo de las mismas, los cuales
dependen de la naturaleza del mismo, esto incluye permisos de vertimientos, ocupacién de cauces,
servidumbres y legalidad de lotes, permisos ambientales, licencia de construccion, permiso de ocupacion
del espacio publico, entre otros.

Verificar los requerimientos exigidos en las licencias, permisos, resoluciones y demas requisitos
indispensables para el desarrollo normal del contrato. Para el efecto debera tener disponible para consulta
inmediata un compendio impreso de los permisos y resoluciones aplicables segun el tipo de proyecto.
Emitir los conceptos que LA CONTRATANTE, solicite en marco de la ejecucion de su contrato dentro del
plazo requerido.

Emitir los conceptos técnicos de aprobacion correspondiente a la etapa de estudios técnicos y disefios.
Cualquier cambio que se requiera efectuar a un disefio, debe ser previamente autorizado por LA
CONTRATANTE a través del Supervisor. Por ningin motivo se deben efectuar cambios a los disefios por
su cuenta, porque en ese momento la responsabilidad del disefiador sobre las obras pasa a ser de LA
INTERVENTORIA.

Asegurar y acompafiar el proceso de socializacion de los disefios a la comunidad, de acuerdo al componente
de Comunicacion, Divulgacion y Acompafiamiento Social descrito en los Lineamientos de Gestién Social y
Reputacional, anexo.

Velar por el cumplimiento por parte del CONTRATISTA DE OBRA de la normatividad ambiental y plan de
manejo ambiental. Para el efecto debera contar en obra con un compendio impreso de las normas vigentes
aplicables segun el tipo de proyecto que se ejecute.

Adelantar revision permanente de todas las obligaciones y productos del CONTRATO DE OBRA, de forma
que controle la correcta ejecucion del objeto contractual y el cumplimiento de las condiciones de calidad y
oportunidad a las que se obligd el CONTRATISTA DE OBRA.

Revisar y aprobar el disefio propuesto por parte del CONTRATISTA DE OBRA para el cerramiento
provisional de la obra o de las zonas por intervenir, de manera tal que se proteja los sitios de construccion
de la obra del acceso de personas ajenas a los trabajos, evite perturbaciones de transito e incomodidades
a los vecinos y a transeuntes internos y externos.

Evaluar y aprobar el cronograma presentado por el contratista de obra solicitando los ajustes pertinentes,
hacerle seguimiento en tiempo real a dichos cronogramas; requerir al CONTRATISTA DE OBRA que
explique las desviaciones del cronograma que se generen y promover conjuntamente medidas de reaccion
para superar las causas que dieron lugar a las desviaciones del cronograma; si las causas de las
desviaciones no se superan, generar alertas oportunas a LA CONTRATANTE vy al supervisor delegado,
reflejando toda la trazabilidad y gestion, sin perjuicio de las facultades que a LA CONTRATANTE le
corresponden.
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19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

Velar por el cumplimiento del cronograma y flujo de inversién del contrato, efectuando controles periodicos
de las actividades programadas suscribiendo el acta respectiva, asi mismo recomendar los ajustes a los que
haya lugar. En caso de incumplimiento, LA INTERVENTORIA debera informar oportunamente a LA
CONTRATANTE vy sugerir si es el caso la aplicacion de los procedimientos sancionatorios establecidos en
el contrato.

Promover con el CONTRATISTA DE OBRA planes especiales de reaccion, con acciones eficaces para
solucionar y superar las situaciones que dificulten la ejecucion del contrato o que representen riesgos de
gestién y hacerle seguimiento permanente al cumplimiento de dichos planes.

Estudiar y resolver oportunamente los requerimientos de caracter técnico que no impliquen modificaciones
al CONTRATO DE OBRA. En caso de requerir modificaciones, el INTERVENTOR debera comunicarle de
manera inmediata a la CONTRATANTE y al Supervisor designado, para su decision, comunicacion que
debera ir acompafada de su concepto y soportadas con la debida justificacion técnica, financiera, contable,
administrativa y juridica, segun corresponda.

Abrir, llevar y tener la custodia del libro o bitcora para registrar en él, el personal diario, tanto del
INTERVENTOR como el personal del CONTRATISTA DE OBRA con sus respectivas firmas, los equipos,
las novedades, drdenes e instrucciones impartidas durante el plazo del contrato, garantizando su
permanencia en la obra.

Impartir por escrito las instrucciones de caracter obligatorio al CONTRATISTA DE OBRA de conformidad
con lo establecido, en el marco de la ley y de lo pactado contractualmente.

Requerir al CONTRATISTA DE OBRA el cumplimiento de las obligaciones previstas en el CONTRATO DE
OBRA y en las leyes y normas que le sean aplicables de manera escrita informando oportunamente a la
CONTRATANTE vy al Supervisor designado.

Revisar durante la ejecucion del proyecto la permanencia de las referencias topogréaficas y exigir al
CONTRATISTA DE OBRA su proteccion, traslado o reposicion cuando sea necesario.

Asesorar y suministrar la informacion que requieran la CONTRATANTE, el Supervisor designado o las
Entidades de control de manera oportuna.

Emitir documento de justificacion técnica de cualquier modificacion a los disefios o estudios técnicos
(debidamente soportada), cuando a esto hubiere lugar y presentarla ante el supervisor designado.

Emitir concepto sobre la pertinencia de suscribir prérrogas, suspensiones, prorroga de las suspensiones o
cualquier otra modificacion al CONTRATO DE ESTUDIOS, DISENO Y OBRA, acompafiando las
justificaciones correspondientes y presentando las recomendaciones y el plan de reaccion con medidas
efectivas para conjurar las causales que las motivaron. Estas modificaciones deben ser razonables y
proporcionales.

Revisar las solicitudes de prorrogas, modificaciones, suspensiones, etc., presentadas por el CONTRATISTA
DE OBRA y emitir un concepto técnico al respecto a LA CONTRATANTE. Adicionalmente, debera elaborar,
revisar y remitir dichas solicitudes para su aprobacién con la suficiente antelacién a la fecha requerida para
su implementacion. Dichas solicitudes deben estar claramente justificadas.

Constatar la informacion suministrada por el CONTRATISTA DE OBRA frente a la verificacion de cantidades
de obra incluidas en el presupuesto y de las actividades requeridas para la ejecucion del proyecto.

Revisar y conceptuar que las especificaciones técnicas propuestas por el CONTRATISTA DE OBRA sean
iguales o superiores a las establecidas en el Anexo Técnico y programa arquitecténico al proceso objeto de
la presente interventoria.

Conceptuar sobre la necesidad de efectuar modificaciones al contrato en lo que respecta a modificaciones
del alcance del proyecto, remitiendo los soportes correspondientes a la CONTRATANTE vy al supervisor
designado. Le esta prohibido al INTERVENTOR aprobar la ejecucion de actividades de obra que no estén
contemplados inicialmente en el CONTRATO, sin que previamente la CONTRATANTE haya suscrito el
respectivo contrato adicional. Cualquier actividad que se ejecute sin la celebracion previa de la modificacion
contractual, sera asumida por cuenta y riesgo del INTERVENTOR y del CONTRATISTA DE OBRA.
Advertir de manera oportuna situaciones que puedan poner en riesgo las inversiones o que puedan
comprometer la funcionalidad del proyecto.
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34.

35.

36.

37.

38.
. Verificar la permanencia, calidad y cumplimiento de condiciones técnicas de los diferentes equipos ofrecidos

40.
41.

42.

43.

44,

45.

46.

47.

48.

49.

50.
51.

52.

Asistir y participar activamente en los comités técnicos o reuniones, convocadas por la CONTRATANTE o
el supervisor designado.

Verificar y aprobar la existencia y calidad de planos, disefios, licencias, autorizaciones, estudios, calculos,
especificaciones y demas consideraciones técnicas que estime necesarias para iniciar la obra por parte del
CONTRATISTA DE OBRA.

Controlar e inspeccionar permanentemente la calidad de los trabajos, equipos, materiales, bienes, insumos
y productos. Para lo anterior, LA INTERVENTORIA exigira al CONTRATISTA DE OBRA efectuar los
ensayos de laboratorio 0 pruebas necesarias para el control de calidad de los mismos, asi como realizar los
ensayos de laboratorio o pruebas requeridas para verificar y aprobar que el CONTRATISTA DE OBRA esté
cumpliendo con las normas y especificaciones técnicas establecidas para el contrato. En caso de que estas
pruebas o ensayos no cumplan con los resultados, LA INTERVENTORIA debera dejar registro de la
implementacion y verificacion de las acciones correctivas pertinentes.

Aprobar los laboratorios donde se llevaran a cabo ensayos de acuerdo con las necesidades del proyecto,
los cuales deben ser certificados.

Verificar calibracion de equipos de topografia y demas utilizados en durante la ejecucion del proyecto.

por el CONTRATISTA DE OBRA para la ejecucion del proyecto.

Verificar que los materiales pétreos de obra provengan de canteras debidamente aprobadas por la autoridad
competente, solicitando al CONTRATISTA DE OBRA los documentos necesarios para este fin.

Solicitar la demolicién, reconstruccion o reparacion de las obras que no cumplan con las calidades y
especificaciones técnicas exigidas.

Verificar y garantizar la disposicion final de los escombros en los sitios autorizados para ello.

Aprobar los procedimientos constructivos, de forma tal que sean compatibles, no solo con los requerimientos
técnicos necesarios, sino con las disposiciones legales, las normas especiales para la gestion y obtencién
de las autorizaciones y permisos especificos requeridos para el uso y aprovechamiento de los recursos
naturales. En caso de que no se dé cumplimiento a lo anterior LA INTERVENTORIA podra ordenar la
modificacion de los procedimientos o la suspension de los trabajos.

Verificar la instalacion de las Vallas por el contratista de obra, en las condiciones y cantidades exigidas por
LA CONTRATANTE, las cuales deberan actualizarse y permanecer legibles durante todo el plazo de
ejecucion del CONTRATO DE OBRA.

Revisar, verificar y aprobar cualquier solicitud de cambio en el equipo de trabajo del CONTRATISTA DE
OBRA durante la ejecucion del CONTRATO, con el fin de que cumpla con lo ofertado, asi como con lo
establecido en los términos de referencia, para lo cual deberd emitir un informe y remitirlo a la
CONTRATANTE y AL SUPERVISOR designado.

Poner en conocimiento de LA CONTRATANTE vy el Supervisor designado, de manera oportuna todas las
comunicaciones que se generen en el ejercicio del Contrato de Interventoria.

Verificar de manera permanente y mediante las herramientas necesarias el cumplimiento por parte del
CONTRATISTA DE OBRA frente a la normatividad técnica aplicable a la obra.

Llevar un registro de la provision, consumo y existencia de los materiales explosivos utilizados en la obra,
asi como la medida de las obras que se realicen con su aplicacion, el equipo utilizado y el personal
encargado de su manejo. Ademas del cumplimiento de las normas vigentes establecidas por el Ministerio
de Defensa para su manejo y control.

Dar visto bueno a las modificaciones técnicas en procedimientos que sean convenientes para resolver
problemas que pueden afectar las obras en construccién, previamente presentadas por el CONTRATISTA
DE OBRA.

Verificar que el CONTRATISTA DE OBRA entregue los planos definitivos de la obra construida, los cuales
deben incluir las modificaciones realizadas durante la ejecucion del proyecto y aprobar su contenido.
Revisar, estudiar, conceptuar y aprobar los planos record y manuales de operacién y mantenimiento de
obras y equipos elaborados por el CONTRATISTA DE OBRA o el PROVEEDOR cuando aplique.

Realizar de manera conjunta con el CONTRATISTA DE OBRA las mediciones de cantidades de obra,
registrandolas de manera ordenada y clara, en una bitacora diferente.
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53.

54.

55.

56.

57.

58.

59.

60.

61.

62.

63.

64.

65.

Tomar las acciones que sean pertinentes y necesarias con el fin que el CONTRATISTA DE OBRA cumpla
con los equipos y en las cantidades ofrecidas.

Solicitar la implementacion de los frentes de trabajo necesarios para la 6ptima ejecucion del proyecto dentro
del plazo establecido y verificar que el CONTRATISTA DE OBRA cumpla con esto.

Verificar que el CONTRATISTA DE OBRA adelante los monitoreos ambientales (agua, aire, ruido,
inventarios) a que haya lugar estipulados en el PMA, en la respectiva licencia ambiental o frente al tramite,
solicitud y requerimiento de permiso ambiental; cuando aplique.

Tener en cuenta que la programacién inicial del proyecto, la cual permite comparar el avance real Vs. el
avance planificado, con el propdsito de establecer las desviaciones del proyecto y tomar acciones
correctivas oportunas, es decir, se convierte en el punto de partida técnico de valor ganado; el
INTERVENTOR debera revisar y aprobar la programacion presentada por EL CONTRATISTA DE OBRA
con base en los puntos de obligatorio cumplimiento segun términos de referencia del proceso de obra. Su
no cumplimiento sera causal de las sanciones respectivas.

Implementar frentes de trabajo simultaneos a los del CONTRATISTA DE OBRA, que en todo caso debe ser
como minimo UNA (01) jornada de trabajo EXTENDIDA de diez (10) horas como minimo para dar
cumplimiento al cronograma de ejecucion del proyecto exigiendo al CONTRATISTA DE OBRA las
condiciones adecuadas para el desarrollo de las actividades.

Revisar y aprobar el plan de trabajo y la programacién para la ejecucion del contrato presentados por el
CONTRATISTA DE OBRA antes de la suscripcion de las actas de inicio. Lo anterior representado en un
diagrama de Gantt y PERT, identificando actividades asociadas a los productos entregables concretos,
duracion, relaciones de precedencia entre actividades, y definicién de la ruta critica del proyecto.

Analizar y conceptuar sobre el alcance y el presupuesto efectivo del proyecto, resultado de la revision de la
documentacién presentada por el contratista si se llega a requerir alguna modificacion al alcance del
proyecto, verificando que el CONTRATISTA DE OBRA haya cumplido el deber de formular el presupuesto
propuesto efectuando comparaciones de precios, mediante estudios o consultas de las condiciones del
mercado de la zona de ejecucion del proyecto.

Aprobar pagos al CONTRATISTA DE OBRA de los suministros de tuberias, accesorios y equipos, unica y
exclusivamente cuando se encuentren debidamente instalados, probados y recibidos a satisfaccion por
parte del INTERVENTOR.

Verificar oportuna y permanentemente las actividades establecidas en el contrato, a partir de la informacion
suministrada y presentar un informe a LA CONTRATANTE sobre los aspectos que repercutan en el normal
desarrollo de los contratos y que puedan implicar modificaciones a los mismos.

Llevar a cabo las demés actividades conducentes al desarrollo del objeto contractual, conforme con los
requerimientos técnicos pertinentes, certificando el cumplimiento técnico del contrato en sus diferentes
etapas de ejecucion.

EL INTERVENTOR, verificara el cumplimiento por parte del contratista de obra del manejo de los posibles
impactos derivados de la ejecucion de la obra, teniendo en cuenta lo relacionado con el manejo de los
sobrantes provenientes de la obra y su debida disposicién acorde a las normas legales en materia de
Zodmes (Zona de Manejo de Escombros de Excavaciones) asi como el manejo paisajistico una vez
terminada la obra.

En caso de requerirse, revisar y aprobar los ajustes, complementaciones, aclaraciones o modificaciones al
disefio y todas las soluciones técnicas que plantee el contratista de obra, con el personal dispuesto en el
presente documento.

Revisar, dar cumplimiento a diario al protocolo de bioseguridad el cual es de obligatorio cumplimiento
implementarlo teniendo en cuenta las medidas expuestas por parte del Ministerio de Salud en su resolucién
N° 000777 del 2 de junio de 2021 “Por medio de la cual se definen los criterios y condiciones para el
desarrollo de las actividades econdmicas, sociales y del Estado y se adopta el protocolo de bioseguridad
para la ejecucion de estas” y/o las demas normas expedidas por el Gobierno Nacional.. Este protocolo
debera ser elaborado y presentado por el CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENO Y OBRA, ANTES DE
INICIAR LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN LOS DISENOS. EN SUS DOS (2)
ETAPAS Y ASi MISMO LA INTERVENTORIA DEBERA CONTAR CON LOS IMPLEMENTOS
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66.

67.

1.7.6.

NECESARIOS PARA DICHO CONTROL, y/o las normas que los modifiquen, adicionen y/o sustituyan, en
relacion con los protocolos y elementos de bioseguridad establecidos por el Ministerio de Salud y Proteccion
Social o el ente territorial.

Velar por que en todos los espacios previstos en el Sacudete Recreo Deportivo se debe disponer de
sefializacion en Braille esto teniendo en cuenta lo descrito en el Articulo 9 Ley 1346 de 2009 “Por medio de
la cual se aprueba la “Convencién sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad”, adoptada por la
Asamblea General de las Naciones Unidas el 13 de diciembre de 2006.” en el cual se informa que “d) Dotar
a los edificios y otras instalaciones abiertas al publico de sefializacion en Braille y en formatos de facil lectura
y comprension”.

Las demas actuaciones que de conformidad con la normatividad vigente y con su naturaleza sean
necesarias para el cumplimiento del objeto contractual.

OBLIGACIONES SOCIALES

EI INTERVENTOR se obliga a ejecutar las siguientes obligaciones generales de caracter social y ambiental con el fin
de cumplir con el objeto contractual:

1.

2.

1.7.7.

Verificar y garantizar el desarrollo e implementacion en su totalidad del Plan de Gestion Social y
Reputacional presentado por el CONTRATISTA DE OBRA.

Garantizar teniendo en cuenta las condiciones de emergencia sanitaria por COVID-19 decretada por el
Gobierno Nacional, que el CONTRATISTA DE OBRA en el desarrollo del proyecto implemente todos los
productos descritos en el PGSR de manera virtual y/o presencial, dando cumplimiento al distanciamiento
social y demas medidas de bioseguridad definidas a nivel nacional o desde las entidades territoriales.
Contar con el profesional social competente y que preferiblemente sea residente de la zona, ya que esto
facilita el acompafiamiento al CONTRATISTA DE OBRA respecto al conocimiento del territorio, la cultura y
las tradiciones regionales, con lo cual se aseguran las habilidades y capacidades de relacionamiento con
los diferentes actores interesados. Adicionalmente esta propuesta de personal garantiza la atencion de los
grupos de interés sin restricciones en cuanto al tiempo, desplazamiento, presupuesto, entre otras, con lo
cual se favorece el cumplimiento de la gestion social.

Solicitar, verificar y asesorar los cronogramas, herramientas de comunicacion y divulgacion, y las
metodologias requeridas para el desarrollo e implementacién de todos los productos contenidos en el PGSR
del CONTRATISTA DE OBRA.

Velar y actuar por el bienestar social en beneficio de la comunidad.

Asegurar acompafiamiento social durante la ejecucion del contrato, con el fin de atender inquietudes de las
comunidades asociadas a la ejecucion de este y medicion de impactos.

OBLIGACIONES FINANCIERAS Y CONTABLES

El INTERVENTOR se obliga a ejecutar las siguientes obligaciones de caracter financiero y contable con el fin de
cumplir con el objeto contractual:

1.

3.

Garantizar la eficiente y oportuna inversion de los recursos establecidos en los contratos.
Elaborar junto con el CONTRATISTA DE OBRA las actas de avance en la ejecucion.
Revisar, aprobar y conceptuar, previo cumplimiento de las obligaciones contractuales, sobre las solicitudes
de pago formuladas por el CONTRATISTA DE OBRA, con el fin de garantizar el cumplimiento de los
requisitos establecidos por EL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA -
FINDETER EQUIPAMIENTOS PUBLICOS y la normatividad vigente.
Llevar un registro cronolégico de los pagos, ajustes y deducciones efectuadas. Asi como de la relacién de
los documentos que allegue EL CONTRATISTA DE OBRA para tal efecto.
Verificar que el CONTRATO DE OBRA cuente con recursos econdmicos disponibles durante todo el plazo
de ejecucion.
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10.

1.

1.8.

Realizar el seguimiento al avance fisico y financiero al CONTRATO DE OBRA, de acuerdo con el
cronograma, de tal manera que, si se detectan atrasos e incumplimientos parciales o totales, se requiera
oportunamente al CONTRATISTA DE OBRA y se adopte un plan de contingencia adecuado y, de continuar
con los mismos, se adopten las medidas pertinentes o se inicien las acciones legales a que haya lugar.
Controlar en detalle el estado financiero, legal y contable del CONTRATO DE OBRA, llevando un registro
de cada una de las operaciones.

Realizar un balance semanal de la obra mediante la medicion de cantidades de obra que se realizan con el
CONTRATISTA DE OBRA.

Verificar y controlar el balance de ejecucion del contrato, para garantizar el cumplimiento del objeto dentro
del presupuesto y cronograma asignados.

Verificar antes de cada pago que el CONTRATISTA DE OBRA haya cumplido cabalmente con todas sus
obligaciones relacionadas con pagos de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales, asi
como en parafiscales de SENA, ICBF, Caja de compensacion familiar y liquidaciones del personal que se
retire de la obra.

Efectuar el balance presupuestal de ejecucion del contrato para efectos de la liquidacion del mismo.

NORMATIVIDAD APLICABLE:

Las siguientes son algunas de las normas cuyo cumplimiento sera exigible a EL CONTRATISTA de Obra:

Ley 1346 de 2009 “Por medio de la cual se aprueba la “Convencién sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad”, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 13 de diciembre de 2006".
Ley 388 de 1997, Ley de Desarrollo Territorial y demas normas que la modifiquen y/o reglamenten.
Norma vigente con relacion al “Plan de ordenamiento Territorial” previo a la radicacion del proyecto para los
tramites de obtencion del plan de implantacion, licencias y/o permisos.
Ley 400 de 1997. Reglamento colombiano de Construcciones Sismo Resistentes y aquellas normas que la
modifiquen o desarrollen.
NSR-10 y sus decretos reglamentarios, complementarios y cualquier otra norma vigente que regule el disefio
y construccion sismo resistente en Colombia.
Ley 361 de 1997 “por la cual se establecen mecanismos de integracién social de las personas con limitacién
y se dictan otras disposiciones.”, y aquellas normas que la modifiquen o desarrollen, en lo que resulte
aplicable al presente proyecto. NTC. 4144, NTC. 4201, NTC. 4142, NTC. 4139, NTC. 4140, NTC. 4141, NTC.
4143, NTC. 4145, NTC. 4349, NTC. 4904, NTC. 4960.
Ley 1618 de 2013 - Disposiciones para Garantizar el Pleno Ejercicio de los Derechos de las Personas con
Discapacidad.
Legislacion de Seguridad Industrial Salud Ocupacional. Andlisis y aplicacion de las normas de Construccion
y Adecuacion en Salud Ocupacional, segin Resolucién 2400 de 1979.
Normas INVIAS para rellenos granulares y especificaciones de pavimentos. (En caso que aplique).
Transito (disposiciones vigentes para el impacto de trafico, vehiculos y maquinaria de obra).
Normas de Salubridad (entre ofras: ley 09 de 1979, NTC 920-1 de 1997, NTC 1500 de 1979, NTC 1674 de
1981, NTC 1700 de 1982).
Normas Ambientales Ley 373 de 1997 Uso eficiente y racional del agua, Decreto 1753 de 1994, GTC 24 de
1989.
Decreto 1575 DE 2007 por el cual se establece el Sistema para la Proteccion y Control de la Calidad del Agua
para Consumo Humano.
Andlisis y aplicacién de normas ambientales, gestion ambiental y manejo de residuos.
Reglamentacion de manejo ambiental y recursos hidricos. Legislacién ambiental Municipal y Nacional.
Emisiones atmosféricas, Decreto 948 05/06/1995 Min Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial Establece
normas de prevencion y control de la contaminacion atmosférica y la proteccion de la calidad del aire.
NFPA 101 Cédigo de Seguridad Humana.
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Resolucién 2413 22/05/1979 Min. De Trabajo y seguridad social. Establece el Reglamento de Higiene y
seguridad en la construccién.

Resolucion 1409 de julio 23 de 2012, reglamento de seguridad de trabajo en alturas.

Resolucion 627 07/04/2006 Ministerio de Medio Ambiente por la cual se establece la norma nacional de
emisién de ruido y ruido ambiental.

Normas NFPA-NEC y Cadigo Nacional de Incendios. (Cuando aplique).

Reglamento técnico del sector de agua potable y saneamiento basico, RAS- 2000 (Resolucion 1096 del 17
de noviembre de 2000, emanada del Ministerio de Desarrollo Econémico de la Republica de Colombia) y
RESOLUCION 2320 DE 2009 por la cual se modifica parcialmente la Resolucion nimero 1096 de 2000 que
adopta el Reglamento Técnico para el sector de Agua Potable y Saneamiento Basico RAS y aquellas normas
que la modifiquen o desarrollen.

Cadigo colombiano de fontaneria NTC-1500.

NORMAS AISC, AISI.

NFPA 14 Norma para Sistemas de columnas de agua y gabinetes contra incendio (Cuando aplique).

NFPA 20 Norma para bombas centrifugadas contra incendios. (Cuando aplique).

NFPA 72 Cédigo para sistemas de alarma contra incendio. (Cuando aplique).

Caodigo para suministro y distribucion de agua para extincion de incendios en edificaciones, NTC-1669.
(Cuando aplique).

Normativas ASHRAE referentes a eficiencia energética (90.1) y confort térmico (62.1).

Cadigo Eléctrico Nacional, norma NTC 2050.

Reglamento técnico vigente de instalaciones eléctricas Resolucién No. 18 0398 de 7 de abril de 2004
expedida por el Ministerio de Minas y Energia (RETIE).

Las normas vigentes de la empresa de energia encargada del suministro y control de la energia.
Reglamento técnico de instalaciones eléctricas, RETIE y NTC 2050, Reglamento Técnico de lluminacion y
Alumbrado Publico RETILAP.

Normas de las empresas locales de servicios publicos o con las que se proveera los servicios.

Legislacion de transito vehicular y peatonal.

Normatividad vigente a nivel nacional para la movilizacion de maquinaria y equipo pesado expedido por la
entidad competente segun el tipo de obra, por la entidad competente.

Norma NTC 2505 y demas Normas Técnicas de las empresas prestadoras de los servicios.

Estudio de micro zonificacién sismica del lugar donde se desarrollara el proyecto.

Demas normas aplicables para los diferentes aspectos del Proyecto de acuerdo con las particularidades del
disefio y construccion del mismo, determinadas por factores del entorno (localizacion del Proyecto) y su
regulacion especifica.

Decreto nacional 1285 de 2015 (junio 2015): Por el cual se modifica el Decreto 1077 de 2015.

Resolucion 0549 de 2015 (julio 2015): Por la cual se reglamenta el Capitulo 1 del Titulo 7 de la parte 2, del
Libro 2 del Decreto 1077 de 2015, en cuanto a los pardmetros y lineamientos de construccién sostenible y se
adopta la Guia para el ahorro de agua y energia en edificaciones.

Documento Recomendaciones Minimas de Construccién suministrado por FINDETER.

Cartilla de Andenes de Bogota, vigente (Decreto 561-15). Cuando el municipio no cuenta con reglamentacion
al respecto.

Norma Técnica Colombiana NTC 4143, NTC 5610 — “Accesibilidad de las personas al medio fisico.
Sefializacion tactil” y Guia de accesibilidad.

Norma Técnica Colombiana NTC 4109 - “Prefabricados de Concreto. Bordillos, Cunetas y Topellantas de
Concreto”.

Manual de Especificaciones Técnicas de Disefio y Construccion de Parques y Escenarios Publicos de Bogota
D.C. Cuando el municipio no cuenta con reglamentacion al respecto

Demas Normas municipales, departamentales y nacionales que influyan en el proyecto.
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1.9. SUPERVISION

La supervision del contrato sera ejecutada por un funcionario designado de la Vicepresidencia Técnica de FINDETER,
quien de manera permanente realizara el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, ambiental y juridico
del contrato desempefiando las funciones previstas en el Manual de Supervision vigente, los Términos de Referencia
y el contrato, verificando ademas la correcta ejecucién del objeto contratado.

El Supervisor del contrato esta facultado para solicitar aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecucion
contractual y sera responsable por mantener informado a LA CONTRATANTE de los hechos o circunstancias que
puedan constituir actos de corrupcion tipificados como conductas punibles o que puedan poner o pongan en riesgo el
cumplimiento del contrato, o cuando se presente incumplimiento. En ningtin caso el Supervisor goza de la facultad de
modificar el contenido y alcance del contrato suscrito entre EL INTERVENTOR y LA CONTRATANTE, ni de eximir, a
ninguno de ellos, de sus obligaciones y responsabilidades.
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CAPITULOII
ASPECTOS ESPECIFICOS DEL CONTRATO Y DE LA EJECUCION DEL PROYECTO

2.1 DESCRIPCION DEL OBJETO DEL CONTRATO

El PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER EQUIPAMIENTOS PUBLICOS
est4 interesado en realizar la contratacion que tiene por objeto CONTRATAR LA “INTERVENTORIA INTEGRAL
(ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURIDICA Y TECNICA) A LA EJECUCION
DE ESTUDIOS, DISENOS, CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN SACUDETE RECREO
DEPORTIVO INTEGRAL UBICADO EN LA URBANIZACION MULTIFAMILIAR LA GIRALDA EN EL MUNICIPIO
DE DOSQUEBRADAS DEPARTAMENTO DE RISARALDA”

Nota: El detalle y descripcion del objeto, alcance, duracién, obligaciones, actividades, productos, valor del presupuesto
y forma de pago, sus caracteristicas y condiciones técnicas, se encuentran contenidos en los presentes términos de
referencia, los estudios previos y en los demas documentos que lo conforman.

2.2 CONOCIMIENTO SITIO DEL PROYECTO.

Sera responsabilidad del proponente conocer las condiciones del sitio de ejecucion del proyecto y actividades a
ejecutar, para ello el proponente podra hacer uso de los programas informaticos y las herramientas tecnoldgicas
disponibles.

En consecuencia, correrd por cuenta y riesgo de los proponentes, inspeccionar y examinar los lugares donde se
proyecta realizar los trabajos, actividades, obras, los sitios aledafios y su entorno e informarse acerca de la naturaleza
del terreno, la forma, caracteristicas, accesibilidad del sitio, disponibilidad de canteras o zonas de préstamo, asi como
la facilidad de suministro de materiales e insumos generales. De igual forma, la ubicacion geogréfica del sitio del
proyecto, historial de comportamiento meteorologico de la zona y demas factores que pueden incidir en la correcta
ejecucion del proyecto.

Con la presentacion de la propuesta, el proponente declara que conoce de manera integral todas las condiciones del
sitio de ejecucion del proyecto, las actividades a ejecutar y las circunstancias legales, técnicas, ambientales,
economicas y sociales para el desarrollo del proyecto, en especial aquellas que puedan afectar la ejecucion de las
actividades y/o del proyecto e influir en el célculo del valor de la propuesta. Por lo tanto, el desconocimiento de estos
aspectos no servira de excusa valida para posteriores reclamaciones.

2.3 PERSONAL

LA INTERVENTORIA debera suministrar y mantener para la ejecucion del objeto contractual el personal minimo
solicitado y el que resulte pertinente con las dedicaciones necesarias, hasta la entrega a satisfaccién del proyecto, el
cual debera cumplir con las calidades técnicas o profesionales y la experiencia general y especifica exigida. (Ver
anexo 1)

2.3.1 PERSONAL MINIMO Y DEDICACIONES MIiNIMAS

LA INTERVENTORIA debera presentar al supervisor del contrato, previo a la suscripcion del acta u orden de inicio del
contrato y en la oportunidad por éste exigida, el personal minimo requerido, el cual deberé tener dedicacion necesaria
para la ejecucion de las Etapas | y Il, junto con los soportes correspondientes que acrediten las calidades y la
experiencia general y especifica de este personal. Lo anterior, debera ser aprobado por el supervisor.
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Asi mismo LA INTERVENTORIA debera mantener durante la ejecucion del proyecto EL PERSONAL MINIMO
REQUERIDO en los términos de referencia, so pena de inicio de procedimiento para la aplicacion de las sanciones
correspondientes establecida en el contrato por este concepto. Realizados maximo tres (3) requerimientos al
INTERVENTOR, el Supervisor solicitara al PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA —
FINDETER EQUIPAMIENTOS PUBLICOS el inicio de un proceso de incumplimiento parcial del contrato.

2.4 REGLAS PARA LA ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PERSONAL PROPUESTO

Sin perjuicio que la verificacion del personal se haga solamente al proponente seleccionado por parte del supervisor,
se tendra en cuenta la formacion académica y experiencia del personal minimo propuesto hasta la fecha del cierre,
de modo que el personal que vaya a ser propuesto, para la fecha del cierre debe haber acreditado la formacion
académica y experiencia exigida. Para efectos de verificacion el proponente seleccionado debera allegar al supervisor
del contrato los certificados de experiencia y/u otro soporte que permita evidenciar la ejecucion del contrato o proyecto,
de acuerdo a las siguientes alternativas:

ALTERNATIVA A: Certificado expedido por la entidad contratante (entendida como aquella entidad de derecho
publico o de derecho privado que contrato el proyecto u obra) donde se evidencie el cargo y/o funciones y/o productos
entregados o desarrollados, asi como la fecha de inicio y terminacion de la ejecucion de las actividades y/o productos.

ALTERNATIVA B: Certificado de experiencia expedido por la contratante (sea ésta una persona natural o juridica que
contrato los servicios del profesional) donde se evidencie el cargo y/o funciones y/o productos entregados y/o
desarrollados asi como la fecha de ejecucion de las actividades y/o productos. Ademas de lo anterior, se debera
adjuntar certificacion o soporte de evidencia de la ejecucion del proyecto debidamente suscrita por la entidad que
contrato la ejecucion del proyecto, donde conste que la contratante del profesional ejecuto el proyecto.

ALTERNATIVA C: En el evento de no disponerse de la certificacion de que tratan los literales anteriores, se debera
adjuntar copia del contrato y acta liquidacion o acta de terminacion del contrato laboral, de prestacion de servicios o
el documento que corresponda, donde conste la ejecucion del mismo y se evidencie el cargo y/o funciones y/o
actividades y/o productos entregados o desarrollados, la cual debera venir suscrita segln corresponda, por el
Interventor y/o supervisor y/o representante de la entidad contratante y el Contratista.

Las certificaciones de experiencia se consideran expedidas bajo la gravedad del juramento. No obstante, la Entidad
se reserva el derecho de verificar la informacion que requiera de la propuesta y de acudir a las fuentes, personas,
empresas, entidades o aquellos medios que considere necesarios y de solicitar en caso de estimarlo, las aclaraciones
o0 documentacion que considere convenientes.

Las certificaciones firmadas por el mismo personal propuesto, es decir, auto certificacién, no seran tenidas en cuenta
para verificar ni evaluar la experiencia profesional.

Cuando los documentos de las alternativas de acreditacién no contengan la informacion que permita su verificacion,
el proponente podra anexar copia de los documentos soportes que sean del caso (siempre y cuando sean expedidos
por la entidad contratante o entidad publica), que permitan evidenciar la ejecucién del contrato o proyecto o tomar la
informacién que falte.

La experiencia profesional del personal minimo se computara a partir de la terminacién y aprobacion del pensum
académico de educacion superior de conformidad con lo establecido en el articulo 229 del Decreto Ley 019 de 2012,
y para acreditarla el proponente debera presentar certificacion de terminacién y aprobacion del pensum académico
de educacién superior debidamente firmada por la Institucion Educativa. Sin perjuicio de lo anterior, si el proponente
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no cuenta con la referida certificacion, podra aportar las actas de grado y/o diploma de grado, de las cuales la entidad
tomara la informacion para contabilizar la experiencia profesional.

En el presente proceso seran tenidos en cuenta los requisitos y disposiciones de equivalencia de experiencia
profesional general por formacion académica acorde con lo previsto en el articulo 2.2.2.5.1 del Decreto 1083 de 2015.
En tal sentido, se haran equivalencias entre afios de experiencia profesional y titulos de posgrado afines a las
funciones de los perfiles requeridos, asi: (i) titulo de especialista por dos (2) afios de experiencia profesional general
0 viceversa, (ii) titulo de maestria por tres (3) afios de experiencia profesional general o viceversa y (iii) titulos de
doctorado o postdoctorado por cuatro (4) afios de experiencia profesional general o viceversa.

En el caso de los perfiles que se permite formacién afin, la misma se verificara segun area y nicleo del conocimiento,
de acuerdo con lo establecido por el Ministerio de Educacion Nacional (Colombia) en su Sistema Nacional de
Informacién de Educacién Superior — SNIES.

2.5 GARANTIAS

El CONTRATISTA debera constituir una garantia o poliza expedida por una compafiia de seguros legalmente
constituida en Colombia, con los siguientes amparos, cobertura y vigencia:

2.5.1 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO.

Con el objeto de respaldar el cumplimento de todas y cada una de las obligaciones que surjan a cargo del
INTERVENTOR frente a la entidad, por razén de la celebracion y ejecucion del contrato, el estudio de necesidad
efectuado y la prevision de los posibles riesgos en la gjecucion del mismo, el INTERVENTOR debera constituir las
garantias, expedidas por una compaiiia de seguros legalmente constituida en Colombia, con los siguientes amparos,
cobertura y vigencia:

AMPARO MONTO DEL AMPARO VIGENCIA
- 30% del wvalor del | Vigente por el plazo de ejecucion del contrato y seis
Cumplimiento .
Contrato (6) meses mas

De Salarios, prestaciones
sociales e indemnizaciones
laborales

10% del valor del | Vigente por el plazo de ejecucion del contrato y tres
Contrato (3) afios més.

Vigente por cinco (5) afios contados a partir de la
suscripcion del Acta de entrega y recibo a satisfaccion
final del contrato.

30% del valor del

Calidad del Servicio Contrato

2.5.2 GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

GARANTIA MONTO DEL AMPARO VIGENCIA
Responsabilidad Civil 20% del valor del Contrato Vigente por el plazo de ejecucién de del
Extracontractual contrato.

Las garantias deberan aportarse para su aprobaciéon acompafiadas de los respectivos anexos, soportes de la misma
y el soporte de pago de la prima correspondiente. No sera valido para el proceso la certificacion de No expiracién por
falta de pago ni el soporte de la transaccion electronica.

NOTA: La aprobacion de las garantias por parte de PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA
TECNICA — FINDETER EQUIPAMIENTOS PUBLICOS es requisito previo para el inicio de la ejecucion de los
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contratos, razén por la cual, ningun contrato en el que se haya previsto la existencia de garantias podra iniciar su
ejecucion sin la respectiva aprobacion de estas.

2.6. CARACTERISTICAS DE LAS GARANTIAS

El proponente seleccionado debera constituir las garantias con una Compafiia de Seguros legalmente establecida en
Colombia, en FORMATO ENTRE PARTICULARES, con las siguientes caracteristicas:

Garantia de Cumplimiento: La misma debera ser expedida bajo la siguiente estructura:

Tomador: EL CONTRATISTA.
Asegurado: EL CONTRATANTE.
Beneficiario: EL CONTRATANTE.

La pdliza de Responsabilidad Civil Extracontractual: La misma debera ser expedida bajo la siguiente estructura:

Tomador: EL CONTRATISTA.
Asegurado: EL CONTRANTE.
Beneficiario: EL CONTRATANTE vy terceros afectados.

EL CONTRATISTA debera presentar las polizas o modificaciones a las que haya lugar con el respectivo soporte de
pago, a mas tardar dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la suscripcion del contrato, sus prérrogas o
adiciones.

EL CONTRATISTA acepta que el CONTRATANTE tiene interés asegurable en las garantias que se refieran al contrato
y con base en esto, en el caso en que EL CONTRATISTA no entregue los documentos dentro del plazo estipulado,
autoriza para que en su nombre y representacion, EL CONTRATANTE salicite, actualice, modifique y haga el pago
de las garantias en los términos contractualmente establecidos, pudiendo descontar los costos y gastos derivados de
dicha gestion de los saldos a favor de EL CONTRATISTA. Lo anterior, no exonera a EL CONTRATISTA del
cumplimiento de las obligaciones contractuales y se adelanten las acciones por EL CONTRATANTE para exigir el
cumplimiento o indemnizacién.

PARAGRAFO: La vigencia de la pdliza inicia con la suscripcion del contrato. EL CONTRATISTA debe mantener,
durante la vigencia del contrato, la suficiencia de las garantias otorgadas. En consecuencia, en el evento en que se
prorrogue el plazo de ejecucion del contrato, se adicione su valor o se efectué otra modificacion que afecte las
garantias, EL CONTRATISTA debera acreditar el ajuste correspondiente de las garantias, una vez se suscriba la
modificacion del contrato. De igual modo, EL CONTRATISTA debera reponer las garantias cuando su valor se afecte
por razon de la ocurrencia de los siniestros amparados. En el caso de los amparos, cuya vigencia debe prolongarse
con posterioridad al vencimiento del plazo de ejecucion del contrato o de recibo a satisfaccion de las obligaciones del
mismo, el valor amparado también debe reponerse cuando se verifique la ocurrencia de los riesgos asegurados. El
pago de todas las primas y demas gastos que generen la constitucion, el mantenimiento y el restablecimiento
inmediato del monto de las garantias, sera de cargo exclusivo de EL CONTRATISTA. Las garantias aprobadas seran
condicion previa y necesaria para la cancelacion de las facturas pendientes de pago y el ultimo pago del contrato.

2.7. LICENCIAS, PERMISOS APLICABLES

Ser4 responsabilidad de LA INTERVENTORIA garantizar que el CONTRATISTA DE OBRA adelante la siguiente
gestion:

Una vez validados los disefios, el CONTRATISTA DE OBRA esta obligado a radicar todos los estudios, planos,
memorias, ensayos, efc., necesarios para tramitar y obtener la Licencia de Construccion, permiso de ocupacion de
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espacio publico y deméas permisos requeridos, ante la Curaduria Urbana, Secretaria de Planeacion, entidad
urbanistica competente y demas entidades correspondientes; del mismo modo, esta obligado a asistir a cualquier tipo
de reunion que se cite con este fin y a responder, a su costa, los requerimientos de la Curaduria Urbana, Secretaria
de Planeacion y/o demas entidades competentes, hasta obtener y entregar a FINDETER la correspondiente Licencia
de Construccién, Permiso de ocupacion de espacio publico debidamente ejecutoriada, incluyendo la Licencia de
Urbanismo, Permiso de ocupacion de espacio publico si a ello hubiere lugar y demas permisos requeridos previa
verificacion por parte de la INTERVENTORIA, para lo cual debera realizar, entre otros los siguientes tramites:

e Radicacién por parte del CONTRATISTA DE OBRA ante Curaduria Urbana, la Secretaria de Planeacion
Municipal o entidad urbanistica competente, de los disefios, estudios y demas soportes técnicos y juridicos
necesarios para el tramite y expedicion de la Licencia de Construccién pertinente o permiso de ocupacion
del espacio publico, para la ejecucion del proyecto.

e Radicacion por parte del CONTRATISTA DE OBRA ante las empresas prestadoras de los servicios publicos
en el Municipio, de los disefios, estudios y demas soportes técnicos y juridicos necesarios para el tramite y
expedicion de las viabilidades o factibilidades que permitan la conexion de los servicios publicos al proyecto,
asegurando bajo su responsabilidad, la operatividad o funcionabilidad del proyecto.

e Radicacion por parte del CONTRATISTA DE OBRA ante las autoridades ambientales del orden local o
nacional (en caso de requerirse), para el tramite y expedicion de las licencias, permisos o autorizaciones
necesarios para la gjecucion del proyecto.

Los costos de las copias para la realizacion de este tramite seran a cargo del CONTRATISTA DE OBRA y los costos
de las expensas serd un costo a cargo de la Administracion Municipal.

En cualquiera de los casos anteriores, EL CONTRATISTA DE OBRA sera quien adelantara bajo su total
responsabilidad y dentro del plazo establecido en su cronograma de trabajo, sin que supere el plazo para la Etapa |,
la obtencion de la licencia de construccién o permiso de ocupacion del espacio publico o demas permisos ante las
entidades competentes.

LA CONTRATANTE no reconocera por ninglin motivo mayores permanencias del plazo de ejecucion de la etapa I, ni
valores adicionales a los establecidos en el Contrato, en caso de suceder, el CONTRATISTA DE OBRA asumira los
costos adicionales tanto de obra como de INTERVENTORIA.

En el caso que, durante la ejecucidn del contrato se requiera el tramite de algun tipo de licencia o permiso adicional,
sera responsabilidad del CONTRATISTA DE OBRA adelantar las gestiones necesarias ante las autoridades
competentes que permitan el desarrollo normal del contrato y de las obras.

Con el fin de obtener las licencias/permisos el contratista debera presentar:

+ Firma de planos y formularios para obtencion de licencias/permisos.

* Firma de memoriales de responsabilidad.

* Licencia de construccién y licencias o permisos para el suministro de servicios publicos y demés trdmites necesarios
para la construccion y puesta en funcionamiento del proyecto, ante las entidades pertinentes.

* Los deméas documentos y requisitos que pudieren requerirse por parte de las entidades competentes.

En todo caso, y durante el plazo de ejecucidn de la etapa |, seré responsabilidad del contratista prever y adelantar
todas las gestiones y actividades que garanticen la obtencion de la licencia de construccion en la modalidad que
corresponda, al igual que los permisos ambientales, de movilidad, de intervencién de espacio publico, y los demés
que apliquen y se requieren para el normal desarrollo del contrato y de las obras en la Etapa Il.
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2.8. CLAUSULAS ESPECIALES A TENER EN CUENTA.

Considerando que el contrato de interventoria es accesorio al CONTRATO DE OBRA (principal), el acaecimiento de
las situaciones que dan lugar a que operen las condiciones resolutorias del CONTRATO DE OBRA, le son oponibles
al interventor y por lo tanto, generan la resolucion del contrato de interventoria frente a dicho contrato, segln
corresponda. Dichas circunstancias son las establecidas en la convocatoria que se adelanta para CONTRATAR “LOS
ESTUDIOS, DISENOS, CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN SACUDETE RECREO
DEPORTIVO INTEGRAL UBICADO EN LA URBANIZACION MULTIFAMILIAR LA GIRALDA EN EL MUNICIPIO
DE DOSQUEBRADAS DEPARTAMENTO DE RISARALDA.”.

EI CONTRATISTA DE OBRA podra dar inicio a la ejecucion y entrega de obras, SI'Y SOLO S, se encuentra suscrita
el acta de recibo a satisfaccion de la Etapa | y conforme a lo sefialado en el numeral PLAZO DE EJECUCION DEL
CONTRATO, incluido todos sus componentes mencionados en el Anexo Técnico, previa aprobacion por la
INTERVENTORIA de todos los entregables de la Etapa .

En caso en que el CONTRATISTA DE OBRA advierta su posicién con respecto a la no continuacién del contrato
(Etapa Il), la INTERVENTORIA y la entidad CONTRATANTE verificaran sus argumentos y con base en los mismos
decidiran si se da o no por terminado anticipadamente el contrato. En caso de que los argumentos entregados no
justifiquen la solicitud del CONTRATISTA DE OBRA la entidad CONTRATANTE podra dar inicio a los procedimientos
sancionatorios a que haya lugar por presunto incumplimiento.

2.8.1. CONDICIONES RESOLUTORIAS

Considerando que el contrato de interventoria es accesorio al CONTRATO DE OBRA (principal), el acaecimiento de
las situaciones que dan lugar a que operen las condiciones resolutorias del CONTRATO DE OBRA, le son oponibles
al interventor y, por lo tanto, generan la resolucion del contrato de interventoria frente a dicho contrato, segln
corresponda. Dichas circunstancias son las establecidas en la convocatoria que se adelanta para contratar la obra
objeto de la interventoria.

Si como resultado de la verificacion de las condiciones de ejecucion del proyecto en la Etapa inicial de Ejecucion del
mismo, se presenta alguno de los eventos listados a continuacion, se entendera que dicho presupuesto factico
constituye el acaecimiento de una condicion resolutoria y por lo tanto daré origen a la resolucidn del contrato y a la
cesacion de los efectos que de éste se deriven. Para todos los efectos de ejecucion del contrato seran eventos que
determinen la resolucién del contrato.

o  Cuando exista oposicion de la comunidad a la construccion del proyecto, asi dicha circunstancia no haya sido
evidenciada en el informe producto de la Etapa I. Dicha oposicion de la comunidad debera tener la entidad
suficiente para hacer imposible la ejecucién total o parcial del proyecto, de tal forma que no pueda adoptarse una
solucién técnica viable econémicamente.

e Obras no funcionales de etapas anteriores. Ocurre cuando la funcionalidad del proyecto que se ejecutara
depende de la funcionalidad de obras construidas con anterioridad o que se encuentren en construccién, sobre
las cuales no es posible hacer intervencion alguna, por corresponder a otras entidades su culminacion, o por
cualquier ofra razon que determine esta imposibilidad. La no funcionalidad de obras anteriores o en ejecucion,
debera ser de tal magnitud que no pueda adoptarse una solucidn técnica y econdmica viable.

o Imposibilidad en la obtencion de permisos o licencias. Ocurre cuando se advierte que el trazado o modificacion
al proyecto requiera licencias o permisos que no se puedan obtener por parte del ENTE TERRITORIAL o del
CONTRATISTA DE OBRA a cuyo cargo esté la responsabilidad.

o  Falta de servidumbres o predios. Ocurre cuando el trazado del proyecto requiera la imposicion de servidumbres
u obtencion de predios que impliquen costos que el ENTE TERRITORIAL no pueda sufragar. EI ENTE
TERRITORIAL debera pronunciarse al respecto denfro de los veinte (20) dias calendario siguientes a la
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comunicacion que haga la CONTRATANTE informando tal situacion. Si en dicho término el ENTE TERRITORIAL
no ha manifestado la disponibilidad de recursos para el efecto, se entendera acaecido el hecho objeto de la
condicion resolutoria.

e Reubicacion de poblacion. Ocurre cuando en la confrontacion de las condiciones de ejecucion, trazado o
modificacion del proyecto, se advierta que la ejecucion del proyecto requiere de la reubicacion de poblacion.

e Si la contratante tiene conocimiento que la adjudicacion del contrato se obtuvo por medios fraudulentos o
mediante engafio.

e Una vez suscito el contrato, en el evento de no cumplir con los plazos previstos para aportar las garantias
establecidas o que las mismas no sean aprobadas por causas imputables al INTERVENTOR, se constituira en
causal resolutoria, sin perjuicio de que se haga efectiva la pdliza de seriedad de la oferta. En aquel evento, se
suscribira el contrato con el proponente clasificado en segundo lugar en el orden de elegibilidad y asi
sucesivamente

e En caso de incumplimiento de la REVISION, AJUSTE Y COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISENOS, LA
CONTRATANTE tendra la potestad de continuar o no con el contratista para la etapa |l.

Acaecida cualquier condicion resolutoria de las anteriormente descritas, los derechos y obligaciones del CONTRATO
se extinguiran en los términos del articulo 1536 del Codigo Civil, quedando resuelto el contrato, por lo tanto, el
mencionado contrato se terminara de manera anticipada y entrara en Etapa de cierre, balance financiero y ejecucion,
sin que se cause ningn reconocimiento econdmico distinto al valor de la Etapa | del CONTRATO.

PARAGRAFO PRIMERO: En caso de optarse por la aplicaciéon de alguna de las condiciones resolutorias
anteriormente establecidas, previo concepto favorable de la INTERVENTORIA y por causas NO IMPUTABLES al
CONTRATISTA DE OBRA, FINDETER pagara a EL INTERVENTOR unicamente el valor establecido para la Etapa
de INTERVENTORIA A ESTUDIOS Y DISENOS. Por ningtin motivo FINDETER pagara a EL INTERVENTOR un valor
superior al pactado para la Etapa.

PARAGRAFO SEGUNDO: Cuando a criterio de la INTERVENTORIA del proyecto la condicion resolutoria surja por
una accién u omisién imputable al CONTRATISTA DE OBRA, se entendera que es responsable por la resolucion del
contrato y como consecuencia, LA CONTRATANTE podra exigirle a su arbitrio enervar la causal que suscito el
acaecimiento de la condicion resolutoria o la indemnizacion de perjuicios.

2.8.2. CLAUSULA DE INDEMNIDAD

EI INTERVENTOR se obliga a:

a. mantener indemne al CONTRATANTE, a FINDETER Y FONVIVIENDA a sus directivos, socios, miembros de la
Junta Directiva, trabajadores, colaboradores, clientes, representantes o apoderados de cualquier reclamacion, pleito,
queja, demanda, sancién, condena o perjuicio fundamentados en actos u omisiones de EL INTERVENTOR, en
ejecucion del contrato.

b. Desplegar todas las acciones necesarias para evitar que sus empleados, familiares de los mismos, acreedores,
CONTRATISTAS, proveedores, SUBCONTRATISTAS o terceros presenten reclamaciones judiciales o extrajudiciales
contra EL CONTRATANTE, FINDETER Y FONVIVIENDA, con ocasién de acciones u omisiones suyas derivadas de
la ejecucion del contrato.

Todos los gastos que implique la defensa de los intereses del CONTRATANTE, FINDETER y FONVIVIENDA deberan
ser asumidos por EL INTERVENTOR.

PARAGRAFO: Si durante la vigencia del contrato o con posterioridad se presentan reclamaciones judiciales o
extrajudiciales contra la CONTRATANTE o FINDETER o FONVIVIENDA, estos podran requerir al INTERVENTOR o
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vincularlo bajo cualquier figura procesal que resulte aplicable a su defensa o acordar con EL INTERVENTOR la
estrategia de defensa que resulte mas favorable a los intereses CONTRATANTE o FINDETER o FONVIVIENDA.

2.8.3.  CLAUSULA DE GESTION DE RIESGOS

Se encuentra necesario incluir el requisito de gestion de riesgos para el contratista en los siguientes términos:
2.8.31 GESTION DE RIESGOS

EI INTERVENTOR previamente a la celebracion del contrato ha hecho sus propios calculos y estimaciones, con base
en los cuales ha dimensionado su oferta. Tales estimaciones y calculos deben haber considerado el contexto en el
cual se ejecutara el contrato, asi como todos los fendmenos, que puedan afectar la ejecucion del contrato. En la
ejecucion del contrato, el INTERVENTOR se obliga a realizar todas las actividades y buenas practicas que dicta el
estado del arte en el campo del objeto contractual, con el fin de realizar la gestion de los riesgos que puedan afectar
la ejecucion del contrato. Dicha gestion debe contemplar como minimo las siguientes actividades:

a. Laidentificacion de los riesgos.

b. El andlisis cuantitativo y cualitativo mediante el cual estime la probabilidad y la consecuencia de la
ocurrencia de los riesgos identificados, asi como la priorizacion de cada uno de ellos.

c. Realizar el respectivo plan de respuesta a los riesgos identificados, en el que se determinen las
acciones que se ejecutaran con el fin de mejorar las oportunidades y reducir las amenazas que se
originen en los riesgos identificados.

d. Realizar las actividades de monitoreo y control aplicable con base en la priorizacion de riesgos
realizada, con lo cual determinara si hay cambios en la priorizacién de los riesgos, si han surgido
nuevos riesgos frente a los inicialmente identificados, como también si las acciones definidas en el plan
de respuesta al riesgo evidencian la efectividad prevista.

Para la realizacion de la gestion de riesgos descrita, el INTERVENTOR debera presentar a LA SUPERVISION para
su aprobacion un documento que contenga la siguiente informacion como minimo:

a. Un plan de Gestion del Riesgo que debe incluir la metodologia que utilizara, los roles y responsabilidades
del equipo de trabajo con relacion a la gestion del riesgo, la categorizacion que utilizara para priorizar los
riesgos, la periodicidad con la que realizara las actividades de gestion de los riesgos durante la ejecucion
del contrato, las escalas de probabilidad y consecuencia y la matriz de riesgos con las que realizara los
andlisis cualitativos y cuantitativos de los riesgos, asi como la politica de gestion de riesgos a partir de la
cual el INTERVENTOR determina la tolerancia al riesgo que da lugar a la activacién de las acciones de
gestion de los riesgos.

b. Un Registro de Riesgos que debe incluir los riesgos identificados, las posibles respuestas, las causas de los
riesgos, asi como la calificacion del riesgo de acuerdo con la categorizacion definida en el Plan de Gestion
del Riesgo.

C. Un Plan de Respuesta de Riesgos que debe incluir las acciones previstas para mitigar los riesgos incluidos
en el Registro de Riesgos.

2.8.3.2 TIPIFICACION, ESTIMACION Y ASIGNACION DE LOS RIESGOS PREVISIBLES QUE PUEDAN
AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONOMICO DEL CONTRATO — MATRIZ DE RIESGOS

De acuerdo al proceso de la referencia, en la matriz de riegos contractuales que hace parte integral de los términos
de referencia y por lo tanto del contrato que se suscriba, se establece la tipificacion, estimacion y asignacién de los
riesgos previsibles que puedan afectar el proceso a adelantar; La matriz es resultado de un gjercicio de identificacion,
valoracion y distribucion de dichos riesgos.
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Para el presente proceso contractual, entiéndase por riesgo en materia contractual, la probabilidad de ocurrencia de
eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variacion sobre el resultado esperado, tanto
en relacion con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecucion contractual.

Asi las cosas, con respecto a la matriz, se deberan tener en cuenta lo siguiente:

o La matriz de riesgos contractuales hace parte integral de los términos de referencia y por lo tanto del contrato que
se suscriba.

o Los proponentes declaran que para la preparacion y presentacion de su oferta conocieron, aceptaron, valoraron
e incluyeron los riesgos contractuales contenidos en la matriz.

e La estructura de matriz de riesgo previsibles se ha elaborado como resultado de un proceso de gestion del
conocimiento y lecciones aprendidas, retroalimentado por el equipo técnico y juridico de FINDETER, en el marco
de la estrategia de asistencia técnica - gestion del conocimiento de Findeter.

o En el elemento de la asignacién de riesgos, al indicar a una de las partes contractuales se entiende que ésta
asume el 100% del riesgo.

De acuerdo con lo anterior, no procederan reclamaciones del INTERVENTOR, basadas en la ocurrencia de alguno
de los riesgos que se encuentren en cabeza de él, y, en consecuencia, la Contratante no hara ningtin reconocimiento,
ni ofrecera garantia alguna, que permita eliminar o mitigar los efectos causados por la ocurrencia de alguno de estos
riesgos, salvo que dicho reconocimiento o garantia se encuentren expresamente pactados en el Contrato.

Si los interesados estiman que existen riesgos contractuales no previstos en la matriz de riesgos contractuales
propuesta por la CONTRATANTE, deberan anunciarlo en la etapa de presentacion de observaciones, para que sean
evaluados, y de ser pertinentes, sean incorporados en la matriz referida. No sera posible entonces alegar desequilibrio
econdmico del contrato por factores que pudieron ser previstos en la etapa precontractual con base en el conocimiento
de la convocatoria, los documentos y estudios del proyecto, asi como de su contexto, y que no hayan sido anunciados
por el contratista en dicha etapa. Los mitigantes sugeridos al INTERVENTOR corresponden a tratamientos indicativos
0 sugeridos, sin perjuicio de que el INTERVENTOR pueda definir unos de mejor cobertura frente a la gestion de la
probabilidad o impacto de los riesgos identificados.

Consecuente con lo anterior, partiendo de la debida diligencia y con fundamento en el principio de la buena fe
precontractual de que trata el articulo 863 del Cédigo de Comercio, que debe tener el proponente al realizar su oferta,
se entiende que todos los riesgos previsibles del contrato, fueron tenidos en cuenta al momento de elaborar su
propuesta.

Una vez iniciado el contrato durante las etapas | y I, es responsabilidad del INTERVENTOR junto a la gestion social,
realizar la actualizacion de los controles de riesgos. La identificacion de las probables oportunidades y riesgos que
puede ocasionar la obra deberan ser previstas y atendidas a tiempo, para evitar las conflictividades que puedan afectar
el desarrollo, apropiacion y sostenibilidad del proyecto. Para ello tener en cuenta el anexo social.

2.9. NIVEL DE IMPACTO

El nivel de impacto de la contratacion es alto, dado que se trata del cumplimiento de compromisos contraidos por la
Financiera en desarrollo de su objeto del negocio.

2.10. LIQUIDACION DEL CONTRATO

Las partes acuerdan liquidar el contrato dentro de los seis (6) meses siguientes a su terminacion. En caso de requerirse
el recibo de las obras por parte de entidades territoriales, se liquidara dentro de los diez (10) meses siguientes a su
terminacion. Para ello, se suscribira el Acta correspondiente, en la cual constara el cierre contractual, balance
financiero y de ejecucion del contrato en todos los aspectos juridicos, técnicos, econdmicos. Igualmente, se realizara
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un cruce de cuentas y se consignaran las prestaciones pendientes a cargo de las partes, con el fin de declararse a
paz y salvo por todo concepto. Asi mismo, se incluiran los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar y
los acuerdos, transacciones y conciliaciones que logren las partes para poner fin a las divergencias que pudieran
presentase. De otro lado, se incorporaran las salvedades que en su momento pudiera considerar EL INTERVENTOR.

De conformidad con la Palitica de Contratacion de Servicios para Terceros de Findeter, en caso de que el Contratista
no se presente a la liquidacion, previa notificacion o convocatoria que le haga el Contratante, o no se llegue a un
acuerdo sobre su contenido, el Contratante dentro de los dos (2) meses siguientes al agotamiento del plazo para
liquidarlo de comun acuerdo, elaborara el acta y dejara constancia de la ejecucion fisica y presupuestal del Contrato,
de la funcionalidad del proyecto y de los demas aspectos relevantes.

En el evento de no agotarse la liquidacion en la forma y plazos mencionados anteriormente, esta podra realizarse
dentro de los dos (2) afios siguientes. Vencidos los términos anteriormente sefialados sin lograrse la liquidacion, la
CONTRATANTE debera diligenciar acta de cierre administrativo y liberacién de recursos si existen saldos por liberar,
y, en su defecto, si no hubo saldos por liberar, debera incorporarse al expediente contractual certificacion expedida
por la CONTRATANTE acreditando tal circunstancia.

La liquidacion del presente contrato estara condicionada a la liquidacion del contrato sobre el cual se realiza vigilancia

e interventoria. Por lo tanto, LA INTERVENTORIA solo podra exigir la liquidacién del contrato de interventoria una vez
haya realizado todas las gestiones necesarias para la liquidacion efectiva del contrato sobre el cual realiza vigilancia.
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SUBCAPITULO llI
CRONOGRAMA

Actividad

Fecha, hora y lugar segtin corresponda

Apertura y publicacién de los Términos de Referencia,
estudio de necesidad, anexos, documentos técnicos y
demas documentos asociados al proceso.

26 de abril de 2022

Recepcion de observaciones a los Términos de
Referencia y anexos.

Desde el 26 hasta el 28 de abril de 2022
A través del correo electrénico
equipamientos@findeter.qov.co

Hasta las 5:00 pm

Publicacién del Informe de respuesta a observaciones
a los términos de referencia, adenda cuando hubiere
lugar y anexos o constancia de no presentacion de
observaciones.

02 de mayo de 2022

Cierre - plazo maximo de presentacion de oferta
Sobre No. 1y 2y Apertura de Sobre No. 1

06 de mayo de 2022
Hora: 11:00 a.m.
A través del correo electronico
convocatoriasfindeter@fidubogota.com

Publicacion de informe de verificacion de requisitos
habilitantes y solicitud de subsanaciones.

12 de mayo de 2022

Oportunidad para subsanar y presentar observaciones
al informe de requisitos habilitantes

Desde el 13 hasta el 16 de mayo de 2022
A través del correo electrénico
equipamientos@findeter.qov.co
Hora: Hasta las 5:00 pm

Publicacion del Informe definitivo de verificacion de
requisitos habilitantes

17 de mayo de 2022

Apertura Sobre No. 2 — Propuesta econdmica de las
propuestas habilitadas.

18 de mayo de 2022
Hora: 11:00 a.m.
Los proponentes habilitados deberan participar a
través de teleconferencia (Microsoft Teams).

Publicacion del Informe de evaluaciéon econémica y
asignacion de puntaje (orden de elegibilidad)

19 de mayo de 2022

Plazo para presentar observaciones al informe de
evaluacion econémica y asignacion de puntaje (orden
de elegibilidad)

Hasta el 20 de mayo de 2022, a través del
correo equipamientos@findeter.gov.co
Hasta las 5:00 pm

Publicacion del informe definitivo de evaluacion
econdmica y asignacion de puntaje (orden de
elegibilidad) y acta de seleccion del contratista o
declaratoria de desierta, segun corresponda

23 de mayo de 2022

Para todos los efectos del presente proceso de seleccion, la hora oficial sera la hora legal colombiana, la cual sera
consultada via Internet en la pagina web http://horalegal.sic.gov.co/.
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CAPITULOII
DISPOSICIONES GENERALES
SUBCAPITULO | GENERALIDADES

1.1. DEFINICIONES

Términos de Referencia: Documento que contiene las disposiciones generales y especificas del presente proceso
de contratacioén.

Contratista de interventoria: Sera la persona natural o juridica que resulte seleccionada en el presente proceso de
Convocatoria.

Contratista de obra: Sera la persona natural o juridica que resulte seleccionada para ejecutar el proyecto objeto de
interventoria.

Interventor: Sera la persona natural o juridica que resulte seleccionada en el presente proceso de seleccion para
adelantar las labores de interventoria.

Consorcio: Cuando dos o mas personas en forma conjunta presentan una misma propuesta para la adjudicacion,
celebracion y ejecucion de un contrato, respondiendo solidariamente de todas y cada una de las obligaciones
derivadas de la propuesta y del contrato. En consecuencia, las actuaciones, hechos y omisiones que se presenten en
desarrollo de la propuesta y del contrato, afectaran a todos los miembros que lo conforman.

Union Temporal: Cuando dos o mas personas en forma conjunta presentan una misma propuesta para la
adjudicacion, celebracion y ejecucidn de un contrato, respondiendo solidariamente por el cumplimiento total de la
propuesta y del objeto contratado, pero las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la
propuesta y del contrato se impondrén de acuerdo con la participacién en la ejecucion de cada uno de los miembros
de la union temporal.

Oferta o propuesta: Es el proyecto de negocio juridico que una persona formule a otra, la cual debera contener los
elementos esenciales del negocio y ser comunicada al destinatario. Entendiéndose comunicada cuando se utilice
cualquier medio adecuado para hacerla conocer del destinatario. La propuesta serd irrevocable. De consiguiente, una
vez comunicada, no podra retractarse el proponente, so pena de indemnizar los perjuicios que con su revocacion
cause al destinatario, lo anterior, en consonancia con lo establecido en los articulos 845 y 846 del Cddigo de Comercio.

Anexos: Son las disposiciones que complementan las partes pertinentes de los respectivos capitulos.

Acta de liquidacion del contrato: Acta que constituira el cierre contractual y de balance del contrato, en la que se
dejara constancia de la ejecucion fisica y presupuestal del CONTRATO, de la funcionalidad del proyecto y de los
demas aspectos relevantes sobre el CONTRATO, asi como de los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya
lugar y los acuerdos, transacciones y conciliaciones que alcancen las partes para poner fin a las posibles divergencias
presentadas, asi como las manifestaciones de desacuerdo del Contratista y poder declararse a paz y salvo. Podra ser
suscrita por las partes o por la CONTRATANTE.

Formatos: Son herramientas que permiten a los proponentes facilitar la elaboracion de sus propuestas y presentar la
informacion requerida en los Términos de Referencia de manera uniforme, por lo tanto, la informacion requerida en
los formatos es obligatoria, debe corresponder a lo solicitado. Los formatos tienen que ser diligenciados en su
totalidad.
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Formato 1 - Carta de Presentacion de la Propuesta: Contiene la presentacion de las condiciones generales de la
propuesta y debe presentarse con la oferta debidamente suscrita.

Formato 2 - Certificado de Pago de Aportes Parafiscales y Sistema General de Seguridad Social Integral: Esta
destinado a certificar que el proponente ha realizado los correspondientes pagos de los aportes parafiscales y del
sistema general de seguridad social integral y debe presentarse debidamente suscrito con la oferta.

Formato 3 - Experiencia especifica del proponente: Relaciona la informacién necesaria que permite verificar la
experiencia del proponente que se relaciona directamente con el objeto contractual de la convocatoria. Se debe
presentar con la oferta.

Formato 4 - Propuesta Econdémica: Relaciona la informacion necesaria que permita verificar el valor total de la oferta
y debera presentarse en el Sobre N° 2 de la propuesta para efectos de evaluacion y calificacion. Se debe presentar
con la oferta.

Formato 5 - Estimacion Propuesta Econdmica Detallada y Factor Multiplicador: Este formato es una herramienta
para la supervision del contrato. No es objeto de verificacion ni evaluacion y en ninglin caso puede modificar el valor
de la propuesta econdmica.

INTERVENTORIA: es el seguimiento técnico que sobre el cumplimiento del contrato realice una persona natural o
juridica contratada para tal fin por la Entidad Estatal, cuando el seguimiento del contrato suponga conocimiento
especializado en la materia, o cuando la complejidad o la extension de este lo justifiquen. No obstante, lo anterior
cuando la entidad lo encuentre justificado y acorde a la naturaleza del contrato principal, podra contratar el seguimiento
administrativo, técnico, financiero, contable, juridico del objeto o contrato dentro de la interventoria. (Paragrafo 3,
Articulo 83 de la ley 1474 de 2011). Asi, la interventoria es llevada por una persona externa a la entidad contratada
para tal efecto, la cual debe verificar el cumplimiento del objeto contractual, de tal manera que se asegure el
cumplimiento de la calidad, cantidad, costo y cronograma del contrato.

SUPERVISION: la supervision de un contrato estatal consiste en “el seguimiento técnico, administrativo, financiero,
contable y juridico que, sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercido por la misma entidad estatal cuando
no se requieren conocimientos especializados”.

1.2. SIGLAS

A continuacion, se definen algunas siglas utilizadas a lo largo del presente documento:

A.LU.: Administracion, Imprevistos y Utilidad.

SMMLV: Salario Minimo Mensual Legal Vigente.

SARLAFT: Listas restrictivas que hagan referencia al Lavado de Activos y Financiacion del Terrorismo
FINDETER: Financiera de Desarrollo Territorial S.A.

PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER EQUIPAMIENTOS PUBLICOS:
Contratante

1.3. REGIMEN JURIDICO APLICABLE

La presente convocatoria esta sometida a la legislacion y jurisdiccion colombiana y se rige por las normas de derecho
privado contenidas en el Cédigo Civil, el Cédigo de Comercio y demas normas aplicables a la materia. Por tanto, los
términos de referencia y en general los documentos que se profieran en el proceso, se sujetaran a las precitadas
normas.
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Asi mismo el procedimiento de seleccion se adelantara conforme con lo establecido en el Manual Operativo y la
Politica de Contratacién de Servicios para Terceros de Findeter CON-DA-002-V1.

1.4. PRINCIPIOS ORIENTADORES

La presente contratacion se regira por los principios de la Funcion Administrativa y de la Gestion Fiscal, consagrados
en los articulos 209 y 267 de la Constitucion Politica, al Régimen de inhabilidades e incompatibilidades previsto en los
articulos 8 de la Ley 80 de 1993, articulos 13y 15 de la Ley 1150 de 2007, articulos 1y 4 de la Ley 1474 de 2011y
demas normas concordantes.

Los anteriores principios se entenderan y aplicaran en el sentido que ha establecido la ley, la jurisprudencia
colombiana y la doctrina.

1.5. CONVOCATORIA DE VEEDURIAS CIUDADANAS

Las veedurias ciudadanas establecidas en la ley podréan realizar control social al presente proceso de seleccion y al
contrato resultante, para tal fin se les proporcionara toda la informacion y documentacion requerida.

1.6. LUCHA CONTRA LA CORRUPCION

El PROPONENTE con la presentacion de la propuesta expresa su intencién de apoyar la accion del Estado
Colombiano y de la Entidad para fortalecer la transparencia en los procesos de contratacién y se compromete
formalmente a no efectuar o facilitar actos, acuerdos o conductas de corrupcion.

En el evento de conocerse casos de corrupcién en las entidades del Estado, se debe reportar el hecho a Secretaria
de Transparencia de Presidencia de la Republica o quien haga sus veces. También puede reportar el hecho a
www.findeter.gov.co o programantifraude@findeter.gov.co.

1.7. CORRESPONDENCIA

La propuesta debera enviarse al correo convocatoriasfindeter@fidubogota.com, en la fecha y hora establecida en
el cronograma del proceso.

Los demas documentos que el interesado y/o proponente generen y que esté(n) relacionado(s) con la presente
convocatoria, debera(n) ser remitido(s) al correo electrénico equipamientos@findeter.gov.co, los cuales no podran
exceder de 10 MB incluido el cuerpo del correo, en un solo correo electronico. Si requiere enviar documentos con
mayor capacidad a los 10MB, podra remitir varios correos electrénicos, pero deberé tener la precaucion de que todos
sean remitidos antes de la fecha y hora establecidos en el cronograma, para que sean tenidos en cuenta por la Entidad.

Se entiende para todos los efectos de la presente convocatoria, que la Unica correspondencia oficial del proceso y por
tanto, susceptible de controversia, serd aquella radicada a través de /los medio(s) de correspondencia aqui
establecido(s).

La correspondencia que sea remitida o radicada en una entidad, direccion, dependencia, lugar y/o correo electrénico
diferente a los indicados en estos términos, se entiende como no oficial y no es vinculante, por lo que, no sera atendida.

Las comunicaciones deberan ser dirigidas a:

Sefiores
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FINDETER

JEFATURA DE CONTRATACION

Asunto: Nimero y objeto de la Convocatoria

PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER EQUIPAMIENTOS PUBLICOS
Teléfonos: 6230311

equipamientos@findeter.qgov.co

Bogota D.C. — Colombia

Y deberan contener como minimo los siguientes datos:

a.  Nombre completo del interesado en la Convocatoria.

b.  Datos del proponente que incluya como minimo: nombre completo, direccién fisica, direccién electronica y
teléfonos fijos y/o celulares.

c. ldentificacion de los anexos presentados con la comunicacion, si los hubiere.

d.  Numero total de folios

1.8. PUBLICIDAD DEL PROCESO

Todos los documentos y estudios del proyecto y aquellos resultantes de la convocatoria seran publicados en la pagina
web www.findeter.gov.co y a través de la pagina web de la entidad fiduciaria del PATRIMONIO AUTONOMO
FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER EQUIPAMIENTOS PUBLICOS vy estaran a disposicion de
cualquier interesado.

Los documentos de la presente convocatoria, anexos técnicos, estudios de necesidad, presupuesto y demas
documentos que se generen, se podran consultar en la pagina web de FINDETER, www findeter.gov.co y en la pagina
web de la CONTRATANTE, PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA — FINDETER
EQUIPAMIENTOS PUBLICOS. Aquellos documentos o estudios que por su volumen superen la capacidad de
almacenamiento del servidor web, estaran disponibles para la consulta del interesado en las instalaciones de
FINDETER - Gerencia de Infraestructura, ubicada en la ciudad de Bogota en la Calle 104 No. 182-52, a la que podra
asistir algun funcionario de la Jefatura de Contratacion, de lo cual se dejara constancia escrita.

1.9. PUBLICACION DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA Y DOCUMENTOS DEL PROCESO

La apertura del proceso de seleccion se realizara con la publicacién de los Términos de Referencia y los documentos
del proceso en la pagina web de Findeter, www.findeter.gov.co y en la pagina web de la CONTRATANTE

1.10. OBSERVACIONES A LOS TERMINOS DE REFERENCIA Y LOS DOCUMENTOS Y ESTUDIOS DEL
PROYECTO

Los interesados pueden presentar observaciones respecto del contenido de los Términos de Referencia, a los estudios
del proyecto, a la matriz de riesgos, a los anexos técnicos y cualquier otro documento relacionado con el presente
proceso de seleccion, de manera escrita y dentro de los términos y fechas establecidas en el cronograma, a través de
correo electronico equipamientos@findeter.gov.co, No se absolveran consultas efectuadas telefénicamente o en
forma personal.

La entidad CONTRATANTE publicara a través de su pagina web, y a través de la pagina web www.findeter.gov.co,
las respuestas a las observaciones presentadas, en la fecha establecida en el cronograma del proceso. La entidad
CONTRATANTE, para efectos de su respuesta, podra agrupar aquellas observaciones de naturaleza comdn.
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El informe de respuesta a las observaciones presentadas tiene caracter explicativo o aclaratorio, en consecuencia,
solo se modificaran los términos de referencia mediante adendas.

1.11. ADENDAS

Dentro del término de publicacion de la presente convocatoria, la entidad CONTRATANTE, podra modificar los
términos de referencia a través de adendas las cuales se publicardn en la pagina web de FINDETER
www.findeter.gov.co y a través de la pagina web del PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA
TECNICA - FINDETER EQUIPAMIENTOS PUBLICOS y deberan expedirse, a mas tardar el dia habil anterior a la
fecha establecida en el cronograma para el cierre de la convocatoria.

Asi mismo, podra expedir adendas para modificar el cronograma del proceso antes de la adjudicacion del contrato.

Sera responsabilidad exclusiva del proponente atender y tener en cuenta todas las adendas expedidas en el presente
proceso de seleccion para la elaboracidn de su propuesta.

1.12. PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

En el presente proceso podran participar las personas naturales o juridicas, nacionales o extranjeras, proponentes
plurales en consorcio o unién temporal.

Cada proponente, persona natural o juridica, sea que participe en forma individual, como socio o constituido como
consorcio o unién temporal, debera presentar solamente una oferta.

El proponente podra presentar propuestas directamente o a través de apoderado, evento en el cual debera anexar el
poder otorgado en legal y debida forma, en el que se confiera al apoderado, de manera clara y expresa, facultades
amplias y suficientes para actuar, obligar y responsabilizar al proponente en el tramite del presente proceso y en la
suscripcion del contrato y copia de la cédula de ciudadania o documento equivalente de éste.

El apoderado podra ser una persona natural o juridica, pero en todo caso debera tener domicilio permanente, para
efectos de este proceso, en la Republica de Colombia, y debera estar facultado para representar al proponente, a
efectos de adelantar en su nombre de manera especifica las siguientes actividades: (i) Formular propuesta para el
proceso de seleccion de que tratan estos Términos de Referencia; (ii) Dar respuesta a los requerimientos vy
aclaraciones que solicite la CONTRATANTE en el curso del presente proceso; (iii) Recibir las notificaciones a que
haya lugar; (iv) Suscribir el contrato en nombre y representacion del adjudicatario.

El poder otorgado debera cumplir con los requisitos exigidos en el Codigo General del Proceso para la constitucion
de apoderados (articulo 74), asi como con los aspectos referidos a la autenticacion. El poder que otorguen las
personas naturales o juridicas extranjeras debera cumplir iguaimente con los requisitos exigidos en el Cédigo General
del Proceso para la constitucion de apoderados (articulo 74) y en caso de otorgarse en el pais del domicilio de la
persona extranjera, debera cumplir con los requisitos de autenticacidn y legalizacién de documentos expedidos por la
autoridad competente en el extranjero o de apostille, segun el caso.

1.13. FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

Los proponentes deberan presentar a través del correo convocatoriasfindeter@fidubogota.com, hasta la fecha y
hora establecidas en el cronograma, en medio magnético, en formato PDF, a través de 2 archivos denominados: sobre
No. 1y sobre No. 2, identificados con el nimero de la convocatoria, los cuales deben contener los documentos que
hacen parte de cada uno de ellos, de la siguiente manera:
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1.13.1. Sobre No. 1: Propuesta Técnica:

Debera contener los documentos soporte en PDF e informacién establecida en los presentes términos de referencia
(incluye entre otros, los documentos para acreditar los requisitos habilitantes del proponente de orden juridico,
financiero y técnico sefialados en estos términos de referencia) y debera estar identificado como Sobre Propuesta
Técnica

Debe presentarse en medio magnético, en PDF y debidamente foliados de manera consecutiva y ascendente.

1.13.2. Sobre No. 2: Propuesta Econémica:

Debera contener Unica y exclusivamente la propuesta econdmica (Formato 4) en medio en PDF debidamente foliados
de manera consecutiva ascendente y en Excel. La informacion consignada debe corresponder con la informacién
solicitada.

Nota: Todos los documentos de la Propuesta: Técnica (Sobre N° 1) y Econémica (Sobre N° 2) deberan estar foliados
(enumerados) de manera ascendente consecutiva, es decir, sin omitir ni repetir nimeros, desde el primer hasta el
Ultimo folio (hoja). No se debe foliar utilizando nimeros con el suplemento A, B, C, o bis, la foliacion se realiza en la
esquina superior derecha del documento segun el sentido de lectura, de manera legible sin enmendaduras.

1.14. REGLAS PARA LA PRESENTACION DE PROPUESTAS

1.14.1 Cada proponente, persona natural o juridica, sea que participe en forma individual, como socio o constituido
como consorcio o unién temporal, debera presentar solamente una oferta.

1.14.2 En el presente proceso podrén participar y pueden presentar propuestas directamente o a través de
apoderados, las personas naturales o juridicas, nacionales o extranjeras y/u oferentes plurales a través de las
figuras asociativas de consorcio o union temporal, que a la fecha de presentacion de la propuesta cumplan
con los requisitos habilitantes solicitados para la participacion en el presente proceso de convocatoria.

1.14.3 En consonancia con las normas vigentes y con el fin de no permitir el ejercicio ilegal de las profesiones, la
persona natural o juridica que pretenda participar en la presente convocatoria ya sea de manera individual o
como integrante de un proponente plural (consorcio o unién temporal), debera acreditar que posee titulo como
Ingeniero Civil o Arquitecto, para lo cual debera adjuntar copia de su matricula profesional y del certificado
de vigencia de matricula profesional y antecedentes disciplinarios expedido por la autoridad competente,
segun corresponda, el cual se debe encontrar vigente.

1.14.4 La propuesta debe presentarse sin borrones, tachaduras ni enmendaduras que puedan afectar sus
caracteristicas, cantidades, valores unitarios o valores totales.

1.14.5 La propuesta, los documentos y las comunicaciones entregadas, enviadas o expedidas por los proponentes
dentro de la respectiva convocatoria, deben presentarse en idioma castellano.

1.14.6 No se aceptaran propuestas enviadas a otras dependencias, por correo electronico, fax o cualquier otro medio
telematico diferente de los indicados en los presentes Términos de Referencia.

1.14.7 Las propuestas que se presenten después de la fecha y hora o en un lugar diferente a los fijados para su
entrega serén consideradas como extemporaneas, por lo tanto, no serén aceptadas. Por ende, no seréan objeto
de verificacion ni evaluacion.
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1.14.8 En caso de discrepancias entre la propuesta econoémica y/o presupuesto en formato Excel y PDF, prevalece
el contenido del archivo en PDF. El formato en Excel se considera Unicamente como una herramienta de
trabajo para los evaluadores.

1.14.9 Frente a cualquier diferencia o falta de claridad surgida entre los términos de referencia y la informacion minima
requerida en los anexos y/o formatos publicados, prevalecera lo establecido en los términos de referencia.

1.14.10 La informacion requerida en los formatos de la presente convocatoria debera diligenciarse completamente.

1.14.11 Todos los documentos que hayan sido expedidos en el exterior que pretendan hacerse valer en la
convocatoria, deberan presentarse tanto con la propuesta como con las subsanaciones debidamente
apostillados o legalizados, dependiendo de si el pais de origen es suscriptor del Convenio de la Haya y de la
naturaleza publica o privada del documento.

1.15. DOCUMENTOS QUE REPOSAN EN LA ENTIDAD

Cuando el proponente pretenda acreditar algin requisito exigido en los presentes términos de referencia con
documentacidn que cumpla con los mismos y obre en la entidad, por haber sido presentados en otra actuacion dentro
de los dos (2) afios anteriores a la fecha de presentacion de la propuesta, debera solicitar expresamente en la
propuesta que el (los) mismo(s) se tome(n) en cuenta para la presente convocatoria y para tal fin, debera identificar
plenamente el (los) documento(s) y sefialar la actuacion en la que obra, para que la entidad los verifique de manera
directa, sin perjuicio que el proponente los pueda aportar.

1.16. PROHIBICION DE PRESENTAR PROPUESTAS ALTERNATIVAS O PARCIALES
No se aceptaran propuestas alternativas, parciales ni condicionadas.
1.17. TERMINO PARA DEVOLUCION DE PROPUESTAS

Los proponentes podran solicitar por escrito el retiro de sus propuestas antes de la fecha y hora previstas para el
cierre de la convocatoria; previa solicitud del Representante Legal. Caso en el cual se les devolvera sin abrir y se
dejaréa constancia escrita de la devolucion.

1.18. PLAZO DE PRESENTACION DE PROPUESTAS

El plazo para la presentacion de propuestas sera el fijado en el cronograma de la convocatoria a partir del momento
en que se publiquen estos términos de referencia y hasta la fecha y hora que se establezca en el cronograma o en
las adendas que se expidan para tal fin.

Por ningin motivo se admitiran propuestas presentadas después del dia y hora sefialados para el cierre o en lugar

diferente al establecido en el cronograma. Ni antes de la fecha prevista para responder las observaciones a los
términos de referencia.

1.19. DOCUMENTOS OTORGADOS EN EL EXTERIOR

Sin excepcion, todos los documentos constitutivos de la propuesta otorgados en el exterior deberan estar legalizados
o apostillados, de conformidad con los requisitos nacionales de validacién para documentos expedidos en el exterior.
Si el documento es emitido en idioma distinto al oficial de Colombia, debera adjuntarse acompafiado de la respectiva
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traduccion oficial al idioma castellano, por traductor oficial, acreditado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de
Colombia, asi mismo dicha traduccién debera presentarse debidamente legalizada o apostillada segun corresponda.

1.19.1 LEGALIZACION

Los documentos publicos otorgados en el extranjero por un funcionario de un Estado que no haga parte de la
Convencion Sobre la Abolicion del Requisito de Legalizacion para Documentos Publicos Extranjeros, o los
documentos privados provenientes de tales Estados, deberan presentarse debidamente legalizados, para lo cual se
verificara que se haya surtido la siguiente cadena de legalizacion: (i) Realizar el reconocimiento del documento ante
Notario o quién haga sus veces, si aplica; (i) Realizar la Legalizacion de los documentos ante la autoridad
competente en el pais de origen (donde fueron emitidos los documentos); (iii) Presentar los documentos, previamente
legalizados, en el consulado de Colombia ubicado en el pais en el cual se emitié el documento, para que el Cénsul
colombiano reconozca la firma de la autoridad que lo legalizé, o a falta de éste, por el de una nacién amiga; (iv)
Legalizar la firma del Consul Colombiano ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia.

Tratdndose de sociedades, al autenticar los documentos, los consules haran constar que existe la sociedad y ejerce
su objeto conforme a las leyes del respectivo pais.

1.19.2 APOSTILLE.

Cuando se trate de documentos de naturaleza publica otorgados en pais extranjero por funcionario de un Estado parte
de la Convencion que haya suscrito el Convenio sobre la abolicion del requisito de legalizacion para Documentos
Publicos Extranjeros, suscrita en La Haya del 5 de octubre de 1961, sélo seré exigible la apostilla. La apostilla es el
tramite mediante el cual se avala la autenticidad de la firma y el titulo al que actua el funcionario publico
firmante del documento y que se surte ante la autoridad competente en el pais de origen. Si la apostilla esta dada
en idioma distinto al castellano, debera presentarse acompafada de una traduccion oficial a dicho idioma realizada
por un traductor oficial debidamente acreditado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores Colombiano, la cual debera
presentarse debidamente apostillada o legalizada.

ADVERTENCIA: La Entidad se permite advertir que aplicara estrictamente las previsiones contenidas en la
Convencion de La Haya, la cual fue aprobada mediante la Ley 455 de 1998, en el sentido de verificar que el tramite
surtido ante la autoridad competente avale la autenticidad de la firma e indique a qué titulo ha actuado la persona
que firma el documento publico.

1.20. TITULOS OBTENIDOS EN EL EXTERIOR

El proponente que resulte seleccionado y haya ofrecido personal profesional domiciliado en Colombia, con titulos
académicos otorgados por una institucion de educacion superior extranjera o por una institucion legalmente
reconocida por la autoridad competente en el respectivo pais para expedir titulos de educacién superior, debera
acreditar la convalidacion de estos titulos ante el Ministerio de Educacién Nacional, para lo cual debera contar con
los mismos y presentarlos al supervisor o interventor del contrato seguin corresponda, previo a la suscripcion del acta
de inicio u orden de inicio. Este requisito no sera exigible cuando se trate de profesionales titulados y domiciliados en
el exterior que pretendan ejercer temporalmente la profesion en Colombia.

Para el evento que el proponente seleccionado ofrezca personal profesional o auxiliar o afin, titulado y domiciliado en
el exterior, deberéa presentar al supervisor o interventor segun corresponda, para la suscripcién del acta de inicio, el
permiso temporal expedido por el Consejo Profesional que regule cada profesion, para el ejercicio temporal de la
profesion en Colombia, segln el caso.
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1.21. PROCEDIMIENTO PARA LA VERIFICACION DE CONTRATOS Y/O PROYECTOS OTORGADOS EN
MONEDA EXTRANJERA

a. Verificacién de la fecha de terminacion o de la suscripcion del acta de entrega y recibo final del contrato.

b. Verificacion e identificacion de la moneda extranjera en la cual fue suscrito el contrato o proyecto.

c. Conversién del valor del contrato a dolar americano, cuando se trate de una moneda diferente a éste y
posteriormente conversion a pesos colombianos. Cuando el contrato se haya suscrito en moneda extranjera,
el valor del délar americano sera el vigente al dia de la fecha de terminacién o de la suscripcion del acta de
entrega y recibo final del contrato.

d. Se establecera directamente el valor del contrato o proyecto presentado en moneda extranjera cuando exista
informacion oficial que permita efectuar la conversion a la moneda criterio de comparacion.

e. La conversién a salarios minimos mensuales legales vigentes (SMMLV) se efectuara de acuerdo con el valor
total del contrato a la fecha de terminacion o de la suscripcion del acta de entrega y recibo final del mismo.

Para efectos de la conversién a salarios minimos, en caso que el proponente presente soportes de la fecha de
terminacion y de la fecha de suscripcion del acta de entrega ylo recibo final, la fecha que sera tomada para la
conversion, sera la de terminacion del contrato.

En el evento que el proponente con la propuesta o cuando se le requiera dentro de la etapa correspondiente, no
presente documentos que cumplan con las condiciones establecidas en las alternativas de acreditacién de
experiencia, en donde se pueda verificar el valor total del contrato, con el objeto de realizar el calculo de los SMMLV,
dicho contrato o proyecto no seré tenido en cuenta para acreditar este criterio de experiencia.

Se tomara como referencia para el establecimiento de la tasa cambiaria del Banco de la Republica de Colombia:
http://www.banrep.gov.co/es/tasas-cambio-mundo.

1.22. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES

No podran participar en el presente procesos de contratacion, ni celebrar contratos, por si o por interpuesta persona,
quienes se encuentren incursos en las causales de inhabilidad e incompatibilidad sefialadas en la Constitucién y en
Ley, en cumplimiento de lo establecido en los articulos 13y 15 de la Ley 1150 de 2007.

NOTA: Sillegare a sobrevenir inhabilidad o incompatibilidad en el CONTRATISTA DE INTERVENTORIA, éste cedera
el contrato, previa autorizacién escrita de la CONTRATANTE o si ello no fuere posible renunciara a su ejecucion.

Cuando la inhabilidad o incompatibilidad sobrevenga en uno de los miembros de un consorcio o unién temporal, éste
cedera su participacion a un tercero, previa autorizacion escrita de la CONTRATANTE.

1.23. CONFLICTO DE INTERES
Para los precisos efectos de estos Términos de Referencia, se considerara que, bien sea de manera individual o como
integrante de un consorcio 0 unién temporal, un proponente no podra presentar propuesta ni suscribir contrato, por

encontrarse incurso en conflicto de interés, cuando:

1.23.1. Se incurra en las causales previstas en la Ley 734 de 2002, articulo 11 de la Ley 1437 de 2011 y demas
normas concordantes.
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1.23.2. Hayan participado en la estructuracion, evaluacion, aprobacion, viabilizacion, financiacion del proyecto objeto
de la presente interventoria, asi como en la estructuracion de los Términos de Referencia y en la evaluacion y
seleccion del presente proceso de contratacion. Este conflicto lo sera también respecto socios en sociedades distintas
de las anénimas abiertas.

1.23.3. Cuando el proponente sea persona natural, juridica o alguno de los miembros del consorcio o unién temporal
e inclusive socios en sociedades distintas de las andnimas abiertas que presenten propuestas para una interventoria
o consultoria siendo adjudicatario o ejecutando contratos de obra suscritos con Findeter o los patrimonios autbnomos
en los cuales Findeter funja como Fideicomitente.

1.23.4. Cuando el proponente sea persona natural, juridica o alguno de los miembros del consorcio o unién temporal
e inclusive socios en sociedades distintas de las anonimas abiertas que presenten propuestas para una obra siendo
adjudicatario o ejecutando contratos de interventoria o consultoria con Findeter o los patrimonios auténomos en los
cuales Findeter funja como Fideicomitente.

Nota: Los conflictos sefialados en los numerales 1.23.3. y 1.23.4., se consideraran hasta la suscripcién del acta de
entrega de recibo a satisfaccion por el interventor o el supervisor segun aplique.

1.24. DEBER DE DILIGENCIA E INFORMACION SOBRE EL CONTRATO

1.24.1. El proponente sera el responsable de conocer todas y cada una de las implicaciones del ofrecimiento que
realice en el presente proceso, y realizar todas las valoraciones y estimaciones que sean necesarias para presentar
su propuesta sobre la base de las condiciones técnicas y caracteristicas generales y especificas de la actividad y/u
obra a contratar.

1.24.2. Con la sola presentacion de la propuesta se considera que el proponente ha realizado el examen completo de
todos los aspectos que inciden, acepta las condiciones y determina la presentacion de la misma.

1.24.3. El oferente sera responsable de la informacion que tenga en cuenta para la presentacion de su propuesta.

1.24.4. Es responsabilidad del proponente conocer plenamente las condiciones técnicas, sociales, fisicas,
economicas, geograficas y ambientales del sitio donde se ejecutara el contrato. En consecuencia, no haber obtenido
toda la informacion que pueda influir en la determinacion de su oferta, no lo eximira de la obligacién de asumir las
responsabilidades que le correspondan, ni le dard derecho a reclamaciones, reembolsos, ajustes de ninguna
naturaleza o reconocimientos adicionales por parte de la entidad CONTRATANTE, en el caso de que cualquiera de
dichas omisiones deriven en posteriores sobrecostos para el CONTRATISTA.

1.24.5. La elaboracidn de la propuesta corre por cuenta y riesgo del proponente, el cual debera tener en cuenta que
el célculo de los costos y gastos, se deberan basar estrictamente en sus propios estudios técnicos y en sus propias
estimaciones.

1.25. POTESTAD VERIFICATORIA

La CONTRATANTE o Findeter se reserva el derecho de verificar integralmente la totalidad de la informacion o
documentacion aportada por el proponente, pudiendo acudir a las fuentes, personas, empresas, entidades o aquellos

medios que considere necesarios para lograr la verificacién de la informacion, incluso al mismo proponente

1.26. SUSPENSION Y/O CANCELACION DE LA CONVOCATORIA
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El CONTRATANTE se reserva el derecho de suspender o cancelar en cualquier etapa del proceso la convocatoria
que se halle en curso, inclusive hasta antes de la firma del contrato, cuando se presenten o sobrevengan
circunstancias que impidan el curso normal de la misma o que amenacen la seleccion objetiva o transparente que
rigen las actuaciones del mismo o de conveniencia o reputacional para Findeter.

En este evento LA CONTRATANTE emitira acta de suspension y/o cancelacion segun corresponda, que se publicara
en la pagina web del PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER
EQUIPAMIENTOS PUBLICOS.

1.27. CIERRE DE LA ETAPA DE RECIBO DE PROPUESTAS

El cierre del proceso de seleccion sera a través del correo electrénico convocatoriasfindeter@fidubogota.com, en
la fecha y hora limite establecida en el cronograma de los Términos de Referencia, de lo cual se dejara constancia
mediante Acta de Cierre suscrita por la Fiduciaria, y posteriormente la misma se publicara en la pagina web de Findeter
www.findeter.gov.co, y en la pagina web de la CONTRATANTE.

No se recibiran propuestas fisicas, ni enviadas por correspondencia fisica ni a la fiduciaria, ni a FINDETER.

Los proponentes para la entrega de sus propuestas a través del correo electronico antes mencionado, deben cumplir
con lo siguiente:

a) En el asunto deben identificar el nimero de la Convocatoria, nombre del proponente y NIT.

b) El correo debera llevar adjunto dos archivos por separado: el primero correspondiente a la propuesta técnica
y el segundo a la propuesta econdmica.

Los archivos deben denominarse de la siguiente manera: sobre No.1: Propuesta Técnica. Proponente xxx y
sobre No. 2: Propuesta econdmica Proponente xxx.

c) La propuesta econémica debe ser enviada con cifrado en ZIP, sin la clave de acceso, dado que esta sera
suministrada por el (los) proponente (s) habilitado (s) durante la teleconferencia (Microsoft Teams) para la
audiencia de apertura del sobre No. 2. Sera responsabilidad del proponente incluir o no el cifrado de
acceso a la propuesta econdémica.

d) El proponente al incluirle clave o contrasefia al medio a través del cual se envia o contiene el Sobre
No. 2 — Propuesta Econdmica, sera responsable de mantenerla vigente durante el proceso, hasta la
etapa que se requiera, so pena de rechazo de su oferta.

e) El cuerpo del correo debe incluir la siguiente informacién:

Ciudad y Fecha

Sefiores

PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER EQUIPAMIENTOS
PUBLICOS

Asunto: Nimero y objeto de la Convocatoria

Debe contener la presentacion de la propuesta, el nombre del proponente, el niimero de contacto del
contratista y correo electronico al cual se citara para la audiencia de apertura de sobre econémico a
través del aplicativo (Microsoft Teams).
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Firma representante legal.

f) Las ofertas que se remitan con posterioridad a la fecha y hora sefialada en el cronograma de la
Convocatoria, se daran por no recibidas, previa validacién con el proveedor tecnolégico de la hora de recibo
en el servidor de la Fiduciaria.

g) Enlafechay hora del cierre, la Fiduciaria descargara, del medio de remisidn utilizado por los oferentes,
las ofertas presentadas dentro del término previsto para el cierre de la convocatoria (Sobre No. 1:
Propuesta Técnica y Sobre No. 2: Propuesta econdmica). Los Sobres No. 1: Propuesta(s) Técnica(s)
sera(n) enviada(s) a Findeter para su verificacion, y los Sobres No. 2 Propuesta(s) Econémica(s), se
mantendra(n) en custodia de la Fiduciaria.

h) Se verificara el nimero total de ofertas recibidas al momento del cierre del término para su presentacion. En
el evento de que se hayan presentado mas de diez (10) ofertas, LA FIDUCIARIA como vocera y administradora
del PATRIMONIO AUTONOMO realizara la asignacion de un niimero a cada uno de los proponentes mediante
la funcién “random” (aleatorio) de la pagina Excel, ordenandolos luego de mayor a menor, determinando asi
la lista de las diez (10) ofertas con mayor nimero, las cuales seran objeto de verificacion y evaluacion. En
caso de error se aplicara por la Fiduciaria lo dispuesto en los presentes términos.

Las ofertas restantes no seran tenidas en cuenta para verificacion y evaluacion y seran devueltas a los
interesados.

Cuando se hayan presentado diez (10) o menos ofertas, o cuando por situaciones de conveniencia
debidamente justificadas asi se estime, se omitira la realizacién de la precitada consolidacion de oferentes y
el proceso continuara con las ofertas que se hayan presentado.

1.28. VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES DE CARACTER JURIDICO, TECNICO Y FINANCIERO

La verificacion de los requisitos habilitantes de caracter juridico, técnico y financiero minimos establecidos en los
presentes términos de referencia no dara lugar a puntaje, pero habilitan o no la propuesta.

1.28.1. INFORME DE VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES Y SOLICITUD DE SUBSANACIONES

Todos aquellos requisitos de la propuesta que no afecten la asignacion de puntaje y que sean presentados por el
interesado, podran ser objeto de subsanacion, razon por la cual, LA CONTRATANTE podra solicitar por escrito las
aclaraciones y explicaciones que estime pertinente y deberan ser atendidas por los proponentes dentro del término
preclusivo y excluyente otorgado por la Entidad para subsanar, el cual se encuentra establecido en el cronograma de
la presente convocatoria.

La naturaleza de la subsanabilidad obedece a la posibilidad que tiene el proponente de reparar errores o efectuar
aclaraciones sobre los documentos habilitantes de la propuesta, con excepcién de aquellos cuya omisién o
modificacion constituyen de manera expresa CAUSAL DE RECHAZO. En razon a lo anterior, la subsanacion no
puede entenderse como una posibilidad de mejorar la propuesta.

Es asi, que el proponente podra subsanar documentos habilitantes de la propuesta con fecha de expedicion posterior
al cierre de la convocatoria.

El evaluador solicitara al proponente las aclaraciones y explicaciones que estime pertinente sobre aspectos de orden
financiero, juridico, y técnico para que sean atendidas dentro del término preclusivo otorgado para subsanar, el cual
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se encontrara establecido en el cronograma del proceso. Sera inocuo solicitar aclaraciones cuando no hay lugar a
subsanar.

De la verificacion de requisitos habilitantes basados en la propuesta inicial se elaborara el “Informe de verificacion
de requisitos habilitantes y solicitud de subsanaciones” que sera suscrito por los evaluadores, en el que conste
el cumplimiento o no de los requisitos habilitantes de orden juridico, técnico y financiero exigidos en los presentes
términos de referencia, asi como la indicacion expresa de las solicitudes de subsanacion, que la entidad publicara en
la fecha establecida en el cronograma, con el fin que los proponentes aclaren, aporten informacion o documentos
tendientes a subsanar la propuesta, siempre y cuando los mismos puedan ser objeto de subsanabilidad.

Los proponentes deberan allegar dentro del término preclusivo y perentorio que para el efecto se fije en el cronograma,
las subsanaciones requeridas, en archivo PDF al correo electronico equipamientos@findeter.gov.co.

En el evento en que la Entidad no haya advertido la ausencia de un requisito habilitante y por ende, no lo haya
requerido en el “Informe de verificacion de requisitos habilitantes y solicitud de subsanaciones”, o advierta la
necesidad de aclaracion o explicacion en cualquier momento de la convocatoria, podra requerir al (los) proponente(s)
para que allegue(n) los documentos, aclaraciones o explicaciones en el término que para el efecto se fije.

1.28.2. REGLAS PARTICULARES.

Adicionalmente al criterio a tener en cuenta en materia de subsanabilidad, y como complemento del anterior numeral,
a continuacién, y a manera enunciativa, se detallan las reglas especiales que seran tenidas en cuenta al momento de
verificar las propuestas presentadas.

a) No aportar la garantia de seriedad de la oferta al momento del cierre junto con la propuesta, no podra ser
subsanado y por tanto sera rechazada.

b) El proponente podra subsanar documentos aportados en la propuesta con fecha de expedicion posterior al
cierre de la convocatoria, siempre y cuando en su contenido no se acrediten circunstancias posteriores al
cierre que mejoren la oferta.

c) No seran susceptibles de subsanacién aquellos documentos allegados que no se encuentren relacionados
con la convocatoria a la cual fue presentada la oferta.

d) Frente a cualquier diferencia o falta de claridad surgida entre los términos de referencia y la informacion minima
requerida en los anexos y/o formatos publicados, prevalecera lo establecido en los términos de referencia.

La Entidad publicara el Informe de verificacion de requisitos habilitantes y solicitud de subsanaciones, en la fecha
establecida en el cronograma del presente proceso de seleccion, en la pagina web de Findeter, www findeter.gov.co
y en la pagina web de la CONTRATANTE y permanecera a disposicion de los participantes los dias sefialados en el
cronograma, para que dentro de ese término los oferentes presenten las subsanaciones requeridas y formulen las
observaciones que estimen pertinentes a este Informe, a través del correo  electrénico
equipamientos@findeter.gov.co.

1.29. RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS AL INFORME DE VERIFICACION DE REQUISITOS
HABILITANTES Y SOLICITUD DE SUBSANACIONES Y PUBLICACION DEL INFORME DEFINITIVO DE
VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES
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La entidad dentro del término establecido en el cronograma publicara el Informe Definitivo de Requisitos Habilitantes,
el cual debera contener los resultados de los proponentes cuyas propuestas se encuentren habilitadas o no, y se
daran respuesta a las observaciones recibidas, sefialando expresamente si se aceptan o rechazan las mismas.

1.30. APERTURA DEL SOBRE No. 2 - PROPUESTA ECONOMICA

LA CONTRATANTE citara mediante la herramienta Microsoft Teams, al correo (previamente suministrado en el cierre)
Unicamente a los oferentes de aquellas propuestas que resultaron habilitadas (de conformidad con lo establecido en
el Informe Definitivo de Verificacion de Requisitos Habilitantes), para que asistan en la fecha y hora establecidas
en el cronograma del proceso, a la audiencia de apertura de sobre econémico.

LA CONTRATANTE a través de teleconferencia (Microsoft Teams) en la fecha y hora prevista en el cronograma del
proceso, dara apertura del (los) Sobre (s) No. 2 — Propuesta Econdmica, la cual sera grabada.

En desarrollo de la citada audiencia, se solicitara a los proponentes habilitados la clave del archivo correspondiente
al sobre econémico cifrado en ZIP, con el fin de realizar |a lectura del mismo. En caso de no suministrar la clave en
la audiencia o no asistir a la misma se entendera como no presentado el sobre econémico.

De dicha actuacion se dejara constancia mediante acta, acompariada de la lista de asistencia la cual seré diligenciada
con los nombres de quienes se encuentren presentes.

En dicha audiencia se dara lectura del valor total de cada una de las propuestas incluido el IVA. Las propuestas
econdmicas seran publicadas el mismo dia en la pagina web del proceso.

Los sobres economicos de los proponentes habilitados seran enviados a Findeter para su evaluacion y
archivados en la carpeta contractual, mientras que los sobres de los proponentes no habilitados, continuaran
en custodia de la Fiduciaria.

1.31. METODOLOGIA Y VERIFICACION Y CALIFICACION DE LAS PROPUESTAS HABILITADAS

Los evaluadores, dentro del término establecido en el cronograma del proceso de seleccidn, realizaran la evaluacion
de la propuesta econémica de las propuestas habilitadas.

De la verificacion econémica y la determinacion del método y ponderacion econdmica de las propuestas habilitadas y
asignacién de puntaje, se elaborara y publicara el Informe de verificacion econémica y asignacién de puntaje
(Orden de Elegibilidad) en el que consten los resultados de las ofertas econdémicas de todas las propuestas
habilitadas y al que los proponentes podran formularle observaciones.

La Entidad mediante adenda podra prorrogar el periodo de evaluacion por el tiempo que estime.

El resultado de la evaluacion sera presentado a los integrantes del Comité Fiduciario del Patrimonio Auténomo,
indicando el orden de elegibilidad, y la respectiva recomendacion, de conformidad con el resultado de la evaluacion.
El Comité Fiduciario del Patrimonio Auténomo administrado por la Fiduciaria o su delegado, hara la seleccion
correspondiente, cuya acta de seleccion se publicara en la fecha establecida.

Si por las razones establecidas en los presentes términos de referencia, no procede la seleccidn del proponente
ubicado en primer orden de elegibilidad, se podra seleccionar al proponente ubicado en segundo orden de elegibilidad
y asi sucesivamente; en caso de no haber segundo ubicado en orden de elegibilidad el Comité Fiduciario declarara
desierto el proceso.
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La convocatoria constituye una invitacion para que los posibles oferentes o interesados, presenten su oferta. LA
CONTRATANTE no se obliga a seleccionar al contratista, y puede dar por terminado el proceso en cualquier momento.

1.32. AJUSTE OFICIOSO DE INFORMES

En el evento en que la entidad advierta la necesidad de ajustar los informes de verificacion, evaluacion y/o calificacion
que se generan en las distintas etapas del proceso, podra efectuarlo en cualquier momento de la convocatoria, hasta
antes de la celebracion del contrato. Para lo anterior, se efectuara el respectivo alcance al informe segln corresponda,
en el cual se expondrén las razones que motivaron el ajuste, el cual seré publicado en la pagina web de Findeter,
www.findeter.gov.co y en la pagina web de la CONTRATANTE.

1.33. RESERVA DURANTE EL PROCESO DE EVALUACION

La informacién relativa al andlisis, aclaracion, evaluacion y comparacion de las propuestas y la recomendacion para
la seleccion que mas se ajuste al interés de la entidad CONTRATANTE, no podra ser revelada a los proponentes ni a
terceros hasta que la entidad dé a conocer los informes de evaluacion a los proponentes, mediante el mecanismo de
publicidad establecido en los Términos de Referencia dentro del plazo establecido en el cronograma, para que se
presenten las observaciones correspondientes.

1.34. INDICACION DE LAS RESERVAS LEGALES DE LAS QUE GOZAN LOS DOCUMENTOS APORTADOS

Los proponentes deberan indicar en su propuesta cuales de los documentos aportados son de caracter reservado por
disposicion constitucional o legal, de acuerdo con la Constitucion o la ley e invocar la norma que ampara dicha reserva.
Si el proponente no hace pronunciamiento expreso amparado en la ley, se entendera que toda la propuesta es publica.

1.35. CRITERIOS DE DESEMPATE

Cuando dos o mas propuestas obtengan la misma calificacion total dentro de la presente convocatoria, y ésta sea la
mayor calificacién de la evaluacion de las propuestas, se considerara que hay empate. En tal caso se aplicaran los
siguientes criterios de desempate:

1.35.1. Se adjudicara la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios extranjeros.
Tratandose de oferentes plurales conformados por personas naturales o juridicas nacionales o extranjeras, para
efectos de la presente convocatoria se considerara como proponente de bienes o servicios nacionales aquel que
cuente con una participacion de personas naturales o juridicas nacionales mayor al 50% de conformidad con lo
establecido en el documento de constitucion.

1.35.2. Si persiste el empate se hara un sorteo mediante balotas, en audiencia (mediante videoconferencia) que se
llevara a cabo el dia habil siguiente de la publicacién del Informe Definitivo de Evaluacion y Calificacion, en la fecha,
hora y medio que se establezca mediante aviso. Para dichos efectos, los representantes legales (o delegados) de los
interesados empatados escogeran las balotas y se adjudicara a aquel que elija la del numero mayor.

En caso de que un proponente no asista a la audiencia de sorteo, se solicitara a alguno de los participantes de la
audiencia (videoconferencia) que escoja la balota en su representacion. La videoconferencia sera grabada.

1.36. MODIFICACION O REVOCATORIA DEL ACTA DE SELECCION

La entidad contratante podra modificar o revocar el acta de seleccion si dentro del plazo comprendido entre la

adjudicacion del contrato y la suscripcién del mismo, sobreviene una inhabilidad o incompatibilidad del proponente

seleccionado, o si se demuestra que el acto se obtuvo por medios ilegales o si el acto fue adjudicado a un proponente
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que allegd documentacién inconsistente, alterada, inexacta, o que indujo al error a EL CONTRATANTE o haya
incurrido en una casual de rechazo.

1.37. CAUSALES DE RECHAZO

La CONTRATANTE rechazara la propuesta cuando se presente uno de los siguientes eventos:

1.37.1

1.37.2

1.37.3

1.374

1.37.5

1.37.6

1.37.7

1.37.8

1.37.9

1.37.10

1.37.11

1.37.12

1.37.13

1.37.14
1.37.15

1.37.16

Cuando la propuesta se presente extemporaneamente o en lugar distinto al indicado en los Términos de
Referencia.

Cuando el proponente persona natural, persona juridica o uno de sus socios, accionistas 0 miembro de
junta, o representante de un proponente o de un integrante de un proponente plural o
apoderado/representante de una persona natural, ya sea en forma individual o como socio, accionista,
miembro de junta o representante de una persona juridica o natural, presente mas de una oferta.

Cuando el proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio o unién
temporal, se encuentre incurso en las causales de inhabilidades, incompatibilidad o conflicto de interés,
establecidas por la Constitucién y la Ley.

Cuando el proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio 0 union
temporal o sus representantes se encuentre(n) reportado(s) en el Boletin de Responsables Fiscales,
expedido por la Contraloria General de la Republica.

Cuando el proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio o Unidn
Temporal o sus representantes se encuentre(n) reportado(s) como inhabilitado para contratar en el Sistema
de Informacion de Registro de Sanciones y Causas de Inhabilidad “SIRI” de la Procuraduria General de la
Nacion.

Cuando el proponente se encuentre reportado en el Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas
RNMC, de acuerdo con lo establecido en articulo 183 del Codigo Nacional de Policia y Convivencia.
Cuando el proponente, sus representantes legales o sus apoderados se encuentren reportados o incluidos
dentro de las listas nacionales con condenas ejecutoriadas o internacionales que hagan referencia al
Lavado de Activos y Financiacién del Terrorismo.

Cuando el proponente sea persona natural, juridica o alguno de los miembros del consorcio o union
temporal, presenten propuesta para contratar el proyecto y la interventoria de proyecto o viceversa.
Cuando el proponente sea persona natural, juridica o alguno de los miembros del consorcio o unién temporal
e inclusive socios en sociedades distintas de las anonimas abiertas que presenten propuestas para una
interventoria o consultoria siendo adjudicatario o ejecutando contratos de obra suscritos con Findeter o los
patrimonios auténomos en los cuales Findeter funja como Fideicomitente.

Cuando el proponente sea persona natural, juridica o alguno de los miembros del consorcio o unién temporal
e inclusive socios en sociedades distintas de las andnimas abiertas que presenten propuestas para una obra
siendo adjudicatario o ejecutando contratos de interventoria o consultoria con Findeter o los patrimonios
auténomos en los cuales Findeter funja como Fideicomitente.

Cuando la propuesta sea ilegible o presente enmiendas, tachaduras o entrelineados que impidan la
seleccion objetiva o que creen confusion.

Cuando la propuesta o cualquier documento habilitante o la oferta econémica presentado de manera
electrénica no se pueda abrir 0 acceder a su contenido e impida la seleccion objetiva.

Cuando no se suscriba la oferta por el proponente, tratandose de personas naturales y en caso de personas
juridicas, consorcios o uniones temporales por el representante legal o apoderado.

Cuando no se presente el documento de constitucion del proponente plural con la oferta.

Cuando no se encuentre suscrito el documento consorcial o de union temporal por todos los integrantes o
no se identifique su objeto, 0 no se sefiale el porcentaje de participacion de sus integrantes, o cuando en la
etapa de subsanacion se modifiquen los porcentajes de participacion de los integrantes del proponente plural
o cuando el porcentaje de participacion supere el 100%

Cuando no se cumplan las condiciones establecidas en los numerales 7 y 8 del requisito habilitante del
numeral 2.1.1.3 CONSTITUCION DEL PROPONENTE PLURAL
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1.37.17
1.37.18
1.37.19
1.37.20

1.37.21
1.37.22

1.37.23
1.37.24
1.37.25

1.37.26
1.37.27

1.37.28
1.37.29
1.37.30

1.37.31
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Cuando no se aporte la garantia de seriedad de la oferta al momento del cierre junto con la propuesta, o
cuando la aportada no corresponda a la convocatoria a la que se presenta.

Cuando no se aporte la carta cupo de crédito al momento del cierre junto con la propuesta o cuando la carta
cupo de crédito aportada con la propuesta no cumpla con el monto exigido en los términos de referencia.
Cuando el valor del cupo crédito no sea igual o superior al valor referido en los presentes términos de
referencia.

Cuando el proponente no presente la propuesta técnica o la oferta econémica.

Cuando el valor de la propuesta no incluya IVA si a ello hubiere lugar.

Cuando la propuesta econdmica presentada para el proyecto y sus etapas, luego de las correcciones
aritméticas, sea inferior a los valores minimos o superior a los valores maximos establecidos en los
presentes términos de referencia para la respectiva propuesta econémica o etapa, asi como también,
cuando los valores unitarios ofertados, sean inferiores a los valores minimos o superiores a los valores
maximos establecidos en los términos de referencia.

Cuando la propuesta econémica sea parcial, alternativa, condicionada, ilegible, o cuando su contenido no
tenga el alcance minimo requerido en los documentos del proceso.

Cuando el proponente omita el valor de algun precio unitario o el valor de alguna de las fases en su
propuesta econémica.

Cuando el proponente en la propuesta haga algin ofrecimiento contrario a la Ley.

Cuando el proponente no subsane o subsane en forma extemporanea.

Cuando la propuesta, los soportes aportados con la misma, o la subsanacién, siendo verificados se
establezca que los mismos son inconsistentes, alterados o inexactos que incidan con la verificacion de
requisitos habilitantes.

Cuando el proponente no cumpla con los requisitos habilitantes establecidos en los términos de referencia.
Cuando el proponente incurra en la concentracién de contratos.

Cuando curse en contra del proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del
consorcio o unidén temporal, sus representantes legales o apoderados, miembros de junta directiva e
inclusive socios en sociedades distintas de las andnimas abiertas, procesos judiciales relacionados con
delitos contra la administracion publica y/o corrupcion que pueden generar un riesgo reputacional y de buena
administracion para FINDETER o la contratante, de conformidad con la consulta que al respecto se efectue
en el Sistema de Administracion de Riesgos de Lavado de Activos y Financiacion del Terrorismo — SARLAFT
— COMPLIANCE.

En los demas casos establecidos en los Términos de Referencia y en la Ley.

1.38. CAUSALES PARA LA DECLARATORIA DE DESIERTA

1.38.1.
1.38.2.

1.38.3.
1.38.4.

Cuando no se presenten propuestas.

Cuando ninguna de las propuestas resulte habilitada en los factores juridicos, técnicos, financieros y de
experiencia previstos en estos términos de referencia.

Cuando existan causas o motivos que impidan la escogencia objetiva del proponente.

Cuando el Comité Fiduciario del Patrimonio Auténomo no acoja la recomendacion del orden de elegibilidad
0 de seleccion del contratista y se opte por la declaratoria de desierta del proceso, caso en el cual debera
motivar su decision.

En cualquiera de los eventos anteriores, la entidad dara a conocer la decision, mediante el mecanismo de publicidad
establecido en los Términos de Referencia.

1.39. SUSCRIPCION DEL CONTRATO
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El proponente seleccionado debera suscribir el contrato dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la fecha en
que la CONTRATANTE publicé el Acta de Seleccién del Contratista, en las instalaciones de la CONTRATANTE,
ubicadas en la ciudad de Bogota D.C.

1.40. REQUISITOS DE EJECUCION DEL CONTRATO
Seran requisitos de ejecucion del contrato, los siguientes:

» El contrato suscrito.
 Garantias contractuales debidamente aprobadas por EL CONTRATANTE.
 Acta de inicio u Orden de inicio suscrita por el supervisor del contrato.

En caso que no sea posible suscribir el acta de inicio por razones imputables AL CONTRATISTA, para el inicio del
contrato de CONSULTORIA, el CONTRATANTE emitira orden de inicio del contrato, la cual debera contener entre
otros aspectos los siguientes:

Lugar y fecha de emision de la orden.

Identificacion de las partes.

Plazo del contrato.

Fecha de inicio del contrato.

Fecha de Terminacion.

Valor del contrato.

Informacion del CONTRATISTA DE CONSULTORIA e INTERVENTOR.

Nogkwh =

1.41. CONSECUENCIA DE LA NO SUSCRIPCION DEL CONTRATO Y/O CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS
DE EJECUCION DEL MISMO

Si el proponente favorecido no suscribe el(los) contrato(s) respectivo(s), deja pasar el término fijado para su
perfeccionamiento, no constituye las garantias requeridas en el contrato, o después de firmado el contrato no
cumple con los requisitos establecidos para la suscripcion de acta de inicio, de orden de inicio o similares o
no aporte en el plazo establecido el personal minimo requerido o la maquinaria ofertada, el PATRIMONIO
AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER EQUIPAMIENTOS PUBLICOS, podra hacer
efectiva la garantia de seriedad o de cumplimiento, si a ello hubiere lugar, y dispondra de su valor como
indemnizacién por perjuicios, cualquiera que sea la causa o causas alegadas por el proponente, sin menoscabo de
las acciones legales conducentes al reconocimiento de perjuicios causados y no cubiertos por el valor de la garantia.

Esta situacion dara lugar a la terminacion inmediata del contrato, sin necesidad de requerimiento alguno mas
alla que la comunicacion de no cumplimiento de los requisitos, y se podra proceder a seleccionar al proponente
ubicado en segundo orden de elegibilidad, y asi sucesivamente, siempre y cuando su propuesta sea igualmente
favorable para la entidad, previa instruccion del Comité Técnico y Fiduciario, caso en el cual, le exigira al referido
proponente la prorroga de la vigencia de la garantia de seriedad de la oferta, hasta el perfeccionamiento del contrato.

1.42. APROBACION DE LA GARANTIA

La CONTRATANTE aprobara las garantias presentadas por el CONTRATISTA que se ajusten a los requerimientos,
dentro de los tres (3) dias calendario, siguientes a la fecha de radicacién de las mismas.

En caso de presentarse alguna observacién por parte de la CONTRATANTE, el adjudicatario debera responder en un
plazo no superior a dos (2) dias habiles.
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En el evento de no cumplir con los plazos previstos, se continuara con el proponente clasificado en segundo lugar en
el orden de elegibilidad y asi sucesivamente.
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SUBCAPITULO Il
VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES DE CARACTER JURIDICO, TECNICO Y FINANCIERO

2.1. REQUISITOS HABILITANTES

FINDETER adelantara la verificacion de los requisitos habilitantes de caracter juridico, financiero y técnico, y daran
como resultado la habilitacién o no del proponente, asi:

a. Verificacion Juridica: Consiste en la verificacion del cumplimiento de la totalidad de los requisitos legales y
los exigidos en los términos de referencia, conflictos de interés y de la concentracién de contratos.

b. Verificacion Técnica: Consiste en la verificacién del cumplimiento de las especificaciones establecidas en
los términos de referencia y el cumplimiento de los criterios minimos exigidos desde el punto de vista de
experiencia.

c¢. Verificacion Financiera: Consiste en la verificacion de los factores de orden financiero establecidos en los
presentes términos de referencia.

2.1.1. REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN JURIDICO

El proponente para habilitar su propuesta debera cumplir con los requisitos de orden juridico y aportar con la propuesta
todos los documentos legales exigidos a continuacion.

2.1.1.1. CARTA DE PRESENTACION DE LA OFERTA.

Contiene la presentacion de las condiciones generales de la propuesta, manifestaciones expresas y bajo la gravedad
de juramento de inexistencia de inhabilidades, incompatibilidades, prohibiciones y conflictos de interés, la naturaleza
de sus recursos y el conocimiento de las generalidades de los Términos de Referencia y del proyecto a ejecutar.

La carta de presentacion de la propuesta debe presentarse con la oferta debidamente suscrita por el proponente, su
representante legal o el representante del consorcio o unién temporal, en la forma y con los contenidos minimos
establecidos en el Formato 1.

2.1.1.2. EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL

El proponente, persona juridica nacional o extranjera con sucursal y/o domicilio en Colombia, debera acreditar su
existencia y representacion legal, aportando el certificado expedido por la Camara de Comercio correspondiente, en
el cual se verificara:

1. Fecha de expedicion del certificado de existencia y representacion legal No podra ser mayor a treinta (30) dias
anteriores a la fecha prevista para el cierre de la convocatoria. En el evento en el que se modifique la fecha
de cierre, se mantendra para estos efectos, la prevista en el cronograma de la convocatoria y no el de las
adendas que la modifiquen.

2. Objeto social: Debera estar relacionado con el objeto a contratar o contemplar las actividades que guarden
relacidn con el mismo.

3. Facultades del representante legal: Las facultades de quien ejerce la representacion legal deberan habilitarlo
para la presentacion de la oferta, la suscripcion del contrato que se derive del presente proceso de seleccién
en caso de resultar favorecido con la adjudicacion, asi como para comprometer a la sociedad.
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Limitaciones del representante legal: En el evento que del contenido del Certificado expedido por la Camara
de Comercio, se desprenda que el representante legal tiene restricciones para presentar la propuesta y/o
contratar y obligarse en nombre de la misma, deberd acreditar la autorizacién mediante la cual el drgano
competente lo faculta para presentar la propuesta y celebrar el contrato en el evento de ser seleccionado y si
se requiere establecer las facultades del Representante Legal en los estatutos, debera anexar copia de la
parte pertinente de los mismos. Los documentos requeridos deben haber sido otorgados previo al cierre del
presente proceso de seleccidn.

Domicilio: Que la persona juridica cuenta con domicilio o sucursal domiciliada y debidamente registrada en
Colombia.

Término de constitucion: Que la persona juridica se encuentre inscrita en la Camara de Comercio con cinco
(5) afos de anterioridad a la fecha del cierre de la presente convocatoria.

Las sucursales deberan acreditar que se encuentra(n) inscrita(s) en Colombia con cinco (5) afios de
anterioridad a la fecha de cierre de la presente convocatoria.

Término de duracion: Que el término de duracion no sea inferior al plazo de ejecucion del contrato. No obstante
lo anterior, en caso de ser adjudicatario debera mantener el término de duracion de la persona juridica (en
forma individual o como integrante del proponente plural), durante la ejecucion del contrato y cinco (5) afios
mas.

Revisor Fiscal: El nombramiento del revisor fiscal, en caso de que proceda.

La persona juridica extranjera sin sucursal y/o domicilio en Colombia, debera acreditar este requisito con el documento
equivalente en su pais de origen. El documento equivalente aportado se entendera presentado bajo la gravedad de
juramento.

En el caso de consorcios o uniones temporales, cada uno de sus integrantes debe cumplir individualmente con estos
requerimientos.

El no cumplimiento de los requisitos aqui sefialados dara lugar a que la propuesta no sea habilitada juridicamente;
Tratandose de aclaraciones o documentos habilitantes, estos deberan ser aportados por el proponente en los términos
y plazos sefialados por la entidad en la etapa de subsanacion, so pena de rechazo de la propuesta.

2.1.1.3. CONSTITUCION DEL PROPONENTE PLURAL (SI APLICA):

El proponente debera presentar el documento de constitucion de proponente plural a través de las figuras asociativas
de consorcio o unién temporal, en el cual constara por lo menos de la siguiente informacion:

1.
2

B w

El objeto del consorcio o unidn temporal, debe ser el mismo del objeto a contratar.

La designacién de un representante o apoderado que debera estar facultado para actuar en nombre y
representacion del consorcio o unién temporal; igualmente, podra designarse un suplente que lo remplace en
los casos de ausencia temporal o definitiva.

Domicilio de la figura asociativa

Sefialar si la participacion es a titulo de consorcio o unién temporal, y en este Ultimo caso, sefialaran
expresamente las actividades, términos y alcance de participacién de cada uno de sus integrantes en la
propuesta y en la ejecucion del contrato.

La manifestacion clara y expresa en el documento de constitucion que quienes integran el Consorcio o Unién
Temporal responderan por el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas de la oferta y
del contrato, en las fases precontractual, contractual y postcontractual, incluyendo la etapa de liquidacién.
Para los miembros del consorcio la responsabilidad es solidaria e ilimitada respecto a las sanciones por el
incumplimiento de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato y para la Unién Temporal, limitada
Para la presente convocatoria al menos uno (1) de los integrantes que acredite la experiencia especifica
sefialada en los presentes Términos de Referencia debera tener una participacion igual o superior al treinta
por ciento (30%) y presentar los documentos que correspondan a su naturaleza, sea persona natural o juridica.
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Si sélo uno (1) de los integrantes del proponente plural es quien acredita la experiencia especifica, su
participacion en la figura asociativa no podra ser menor al cincuenta por ciento (50%).

Ninguno de los integrante(s) que aporte la carta cupo de crédito podran tener un porcentaje de participacion
en el consorcio o unién temporal menor al treinta por ciento (30%).

En ninguin caso la distribucién porcentual podra ser superior al 100%.

2.1.1.3.1. DOCUMENTOS DEL PROPONENTE PLURAL

Cada uno de los integrantes del proponente plural, sean persona natural o juridica, nacional o extranjera, deberan
aportar los siguientes documentos:

1.
2.

10.

Acta de constitucion del consorcio o unién temporal.
Certificados de existencia y representacion legal expedidos por la Camara de Comercio, que acredite la
existencia y representacion legal de cada uno de sus integrantes

Nota: En caso de limitaciones o restricciones en el Certificado de camara y Comercio frente a la capacidad
para obligarse del Representante Legal, deberd aportar los documentos que lo acrediten, tales como Actas
del 6rgano competente, estatutos.

Tratandose de personas juridicas de derecho publico, acto administrativo de creacion (si aplica), resolucién
de nombramiento, acta de posesion y fotocopia de la cédula del representante legal, certificacion de funciones,
delegacion o competencias expedido por del funcionario competente

De las personas naturales se debera allegar copia legible de la cédula de ciudadania por ambas caras.

De las personas(s) juridica(s) se debera allegar copia legible por ambas caras de la cédula de ciudadania del
(os) representante (es) legal (es).

En caso de persona natural extranjera con domicilio en Colombia y de persona juridica extranjera con
establecimiento de comercio o sucursal en Colombia, se debera allegar copia de la cédula de extranjeria o
permiso de residencia del proponente persona natural o del representante legal de la persona juridica o
administrador de la sucursal.

En caso de persona natural extranjera sin domicilio en Colombia y de persona juridica extranjera sin
establecimiento de comercio o sucursal en Colombia, se debera allegar copia legible del pasaporte del
proponente persona natural o del representante legal de la persona juridica.

Nota: Cuando la cédula de ciudadania o de extranjeria se encuentre en tramite, la contrasefia expedida por
la Registraduria Nacional del Servicio Civil se tendra como documento valido.

Sus integrantes, apoderados y representantes no podran encontrarse reportados o incluidos dentro de una
lista nacional o internacional que hagan referencia al Lavado de Activos y Financiacion del Terrorismo.
Las personas juridicas extranjeras que participen en consorcio 0 unién temporal podran constituir un solo
apoderado comun, y en tal caso, bastara para todos los efectos la presentacion del poder comn otorgado por
todos los integrantes, con los requisitos de autenticacion, consularizacién, legalizacidn y/o apostilla y
traduccion exigidos en el Codigo de Comercio de Colombia, ademas de los sefialados en estos Términos de
Referencia. El poder a que se refiere este parrafo podra otorgarse en el mismo acto de constitucion del
Consorcio 0 Unién Temporal.
La garantia de seriedad de la propuesta tratdndose de proponente plural, ademés de los requisitos sefialados
en los presentes términos de referencia, debera indicar los integrantes del proponente plural y su porcentaje
de participacién.
La duracién del consorcio o union temporal, la cual no podra ser inferior al plazo de ejecucion del contrato y
un (1) afo mas.
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11. Cada proponente, sea que participe en forma individual o constituido como consorcio o unién temporal,
debera presentar solamente una oferta.

12. Una vez constituido el consorcio o union temporal, sus integrantes no podran ceder o transferir su participacion
en el mismo, ni modificar sus integrantes o su participacion en aquél. En caso de ser necesario la realizacion
de algun tipo de modificacion, una vez se haya suscrito el contrato, requerira autorizacién escrita de la
CONTRATANTE.

13. Para efectos impositivos, a los consorcios y uniones temporales se les aplicara el régimen previsto en el
Estatuto Tributario.

2.1.1.4. CEDULA DE CIUDADANIA O SU EQUIVALENTE
En caso de persona natural el proponente deberé allegar copia de la cédula de ciudadania por ambas caras.

En caso de persona juridica, el proponente debera allegar copia por ambas caras de la cédula de ciudadania del
representante legal.

En caso de persona natural extranjera con domicilio en Colombia y de persona juridica extranjera con establecimiento
de comercio o sucursal en Colombia, se debera allegar copia de la cédula de extranjeria o permiso de residencia del
proponente persona natural o del representante legal de la persona juridica o administrador de la sucursal.

En caso de persona natural extranjera sin domicilio en Colombia y de persona juridica extranjera sin establecimiento
de comercio o sucursal en Colombia, se debera allegar copia del pasaporte del proponente persona natural o del
representante legal de la persona juridica.

2.1.1.5. CERTIFICADO DE RESPONSABILIDAD FISCAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Presentar el Certificado de Responsabilidad Fiscal emitido por la Contraloria General de la Republica, del proponente
en caso de persona natural y del proponente y del representante legal en caso de personas juridicas, en el cual se
indique que no se encuentra(n) reportado(s). Dicho certificado debera haber sido expedido dentro de los treinta (30)
dias calendario anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de seleccién. En caso de no aportar el certificado,
la CONTRATANTE al momento de la verificacion, consultara los antecedentes correspondientes.

La persona natural y juridica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, debera igualmente presentar la
certificacion de que frata el inciso anterior, en el cual conste que no se encuentra reportado; en caso de no aparecer
registrada debera acreditar dicho requisito con el documento equivalente en su pais de origen, salvo que este requisito
o la autoridad no esté establecida, para lo cual el proponente asi lo debera manifestar bajo la gravedad de juramento.

2.1.1.6. CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

Presentar el Certificado de Antecedentes Disciplinarios emitido por la Procuraduria General de la Nacién, del
proponente en caso de persona natural, y del proponente y representante legal en caso de persona juridica, en el cual
se certifique que no se encuentra(n) reportado(s) como inhabilitado para contratar en el Sistema de Informacion de
Registro de Sanciones y Causas de Inhabilidad “SIRI” de la Procuraduria General de la Nacion. Certificado que debera
tener fecha de expedicion no mayor a treinta (30) dias calendario, anteriores a la fecha de cierre del presente proceso
de seleccion. En caso de no aportar el certificado, la CONTRATANTE al momento de la verificacion, consultara los
antecedentes correspondientes.

La persona natural y juridica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, debera igualmente presentar la
certificacion de que trata el inciso anterior, en el cual conste que no se encuentra reportado; en caso de no aparecer
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registrada debera acreditar dicho requisito con el documento equivalente en su pais de origen, salvo que este requisito
o la autoridad no esté establecida, para lo cual el proponente asi lo debera manifestar bajo la gravedad de juramento.

2.1.1.7. CONSTANCIA ANTECEDENTES JUDICIALES y REPORTE EN EL SISTEMA REGISTRO NACIONAL DE
MEDIDAS CORRECTIVAS - RNMC

El proponente, sea persona natural o como miembro de consorcio o unidén temporal debera presentar la constancia
de consulta de antecedentes judiciales, asi como del Registro Nacional de medidas correctivas que incluira la
identificacion de la persona, el tipo de comportamiento contrario a la convivencia, el tipo de medida correctiva y el
estado de pago de la multa o cumplimiento de la medida correctiva, ambos suministrados por la Policia Nacional que
debera tener fecha de expedicion no mayor a treinta (30) dias calendario, anteriores a la fecha de cierre del presente
proceso de seleccion. En caso de no aportar estos certificados, la CONTRATANTE al momento de la verificacion,
consultara los antecedentes correspondientes.

2.1.1.8. GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA.

Con el objeto de respaldar el cumplimento de todas y cada una de las obligaciones que surjan a cargo de los oferentes
frente a la entidad, por razén de la presentacion de la propuesta, deberan constituir a su costa, y presentar con su oferta,
una poliza de seguro expedida por una compafiia de seguros legalmente constituida en Colombia que ampare la seriedad
de la propuesta en FORMATO ENTRE PARTICULARES con las siguientes caracteristicas:

EL PROPONENTE se constituira como TOMADOR Y AFIANZADO, y EL CONTRATANTE como ASEGURADO Y
BENEFICIARIO.

La pdliza de seriedad de la oferta debera contener expresamente el NUMERO y el OBJETO de la convocatoria.
Tratdndose de proponente plural, deberé indicar sus integrantes y porcentaje de participacion.

Con la presentacion oportuna de la propuesta, se entiende que la misma es irrevocable y que el proponente mantiene
vigentes todas las condiciones durante toda la vigencia de la péliza, incluidas las prérrogas de los plazos que llegaren
a presentarse en las respectivas adendas a los Términos de Referencia.

Esta garantia debera sefialar expresamente que:

1. La aseguradora cubre a LA CONTRATANTE de los perjuicios imputables al proponente, en los siguientes
eventos:

a. Lano suscripcién del contrato sin justa causa por parte del proponente seleccionado.

b. La no ampliacién de la vigencia de la garantia de seriedad de la oferta cuando el término previsto en
los términos de referencia o las reglas de participacion se prorrogue, o cuando el término previsto para la
suscripcion del contrato se prorrogue, siempre y cuando esas prorrogas no excedan un término de tres (3)
meses.

c. Elretiro de la oferta después de vencido el término fijado para la presentacion de las propuestas.

d. La no presentacion por parte del proponente seleccionado de la garantia de cumplimiento exigida por LA
ENTIDAD para amparar el incumplimiento de las obligaciones del contrato.

2. El proponente debera constituir a su costa, y presentar con su oferta, una péliza de seguro expedida por una

compaiiia de seguros legalmente constituida en Colombia que ampare la seriedad de la propuesta en FORMATO
ENTRE PARTICULARES con las siguientes caracteristicas:
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a. CONTRATANTE: PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER
EQUIPAMIENTOS PUBLICOS identificado con NIT. 830.055.897-7

b. AMPAROS: La Garantia de Seriedad debera cubrir los perjuicios derivados del incumplimiento de la oferta
y tendrd caracter indemnizatorio.

¢. VALOR ASEGURADO: La Garantia de Seriedad de la oferta debera ser equivalente al 10% del valor total
del presupuesto de la convocatoria.

d. VIGENCIA: Debera tener una vigencia de cuatro (4) meses contados a partir de la fecha de cierre del
proceso. En caso de ampliarse la fecha de cierre, debera ajustarse la vigencia de la péliza.

EL PROPONENTE se constituira como TOMADOR Y AFIANZADO, y EL CONTRATANTE como ASEGURADO Y
BENEFICIARIO.

La pdliza de seriedad de la oferta debera contener expresamente el NUMERO y el OBJETO de la convocatoria
y tratdndose de proponente plural, deberé indicar sus integrantes y porcentaje de participacion.

Con la presentacion oportuna de la propuesta, se entiende que la misma es irrevocable y que el proponente mantiene
vigentes todas las condiciones durante toda la vigencia de la péliza, incluidas las prorrogas de los plazos que llegaren
a presentarse de acuerdo con los términos de referencia y sus respectivas adendas.

l. Presentada oportunamente la garantia, verificado que corresponde al proceso de seleccién, si
no contiene los requerimientos de los términos de referencia, el proponente debera aclarar o
subsanarlos, para luego remitir las modificaciones dentro del término perentorio fijado en el
cronograma del proceso, so pena del rechazo de la oferta.

Il. El proponente debe aportar el soporte de pago de la prima correspondiente. No se admitira la
certificacion de No expiracién por falta de pago, ni el soporte de transaccién electrénica.

2.1.1.9. REGISTRO UNICO TRIBUTARIO O SU EQUIVALENTE

El proponente sea persona natural o juridica, nacional o extranjera, con domicilio y/o sucursal en Colombia, debera
presentar el certificado de Registro Unico Tributario - RUT.

En caso de ser el proponente persona natural o juridica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, no aplica
este requisito para la presentacion de la propuesta, pero si resulta adjudicatario debera inscribirse en el Registro Unico
Tributario (RUT) ante la Direccion de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia (DIAN).

2.1.1.10. CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS GENERALES DE
SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES

El proponente debera acreditar que se encuentra al dia a la fecha de cierre del proceso de seleccion, con el pago de
los aportes parafiscales generados de la némina de sus empleados de los Ultimos seis (6) meses con destino a los
sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensacién Familiar, Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje.

En caso tal que NO se encuentre obligado a cancelar aportes parafiscales y de seguridad social, por no tener personal
a cargo, debera declarar esta circunstancia bajo la gravedad de juramento.

En el evento que NO se encuentre obligado a cancelar aportes a SENA, ICBF y Salud, debera declarar esta
circunstancia bajo la gravedad de juramento y asi mismo aportar la certificacién de cumplimiento de pago de aportes
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a pensiones, riesgos profesionales y Cajas de Compensacién generados de la némina de los empleados de los seis
(6) meses anteriores a la fecha de cierre.

Las anteriores circunstancias se acreditaran de la siguiente manera:

a. Las personasjuridicas lo haran mediante certificacion expedida y firmada por el revisor fiscal (cuando de acuerdo
con la Ley esté obligado a tenerlo o cuando por estatutos asi se dispuso), o por el representante legal cuando
no esté obligado a tener revisor fiscal.

b. El Proponente persona natural debera acreditar la afiliacion a los sistemas de seguridad social en salud y
pensiones aportando los certificados de afiliacion respectivos. El Proponente podra acreditar la afiliacion
entregando el certificado de pago de la ultima planilla

Los certificados de afiliacion se deben presentar con fecha de expedicion no mayor a treinta (30) dias, anteriores a la
fecha del cierre del Proceso de Contratacion. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendra como
referencia para establecer el plazo de vigencia de los certificados de afiliacion la fecha originalmente establecida en
los términos de referencia definitivos.

La persona natural que se encuentre pensionado por vejez, invalidez o anticipadamente, podra acreditar la
condicion, presentando el certificado que lo acredite o la afiliacion al sistema de salud.

Esta misma prevision aplica para las personas naturales extranjeras con domicilio en Colombia las cuales deberan
acreditar este requisito.

Nota: En caso que la certificacion sea expedida por Revisor Fiscal, se debera aportar copia de la Tarjeta Profesional,
copia de la cédula de ciudadania y certificado vigente de antecedentes disciplinarios expedidos por la Junta Central
de Contadores.

2.1.1.11. REQUERIMIENTO TITULACION.

En consonancia con las normas vigentes y con el fin de no permitir el ejercicio ilegal de las profesiones, la persona
natural o juridica que pretenda participar en la presente convocatoria ya sea de manera individual 0 como integrante
de un proponente plural (consorcio o unién temporal) debera acreditar que posee titulo como de Ingeniero Civil o
Arquitecto, para lo cual debera adjuntar copia de su matricula profesional y del certificado de vigencia de matricula
profesional y antecedentes disciplinarios expedido por la autoridad competente, segin corresponda, el cual se debe
encontrar vigente.

2.1.1.12. ABONO DE LA OFERTA

Si el representante legal o apoderado del proponente (individual o plural), persona natural o juridica nacional o
extranjera, no posee titulo de Ingeniero Civil o Arquitecto, la oferta debera ser avalada por un Ingeniero Civil o
Arquitecto, en ambos casos, debera adjuntar copia de la matricula profesional y del certificado de vigencia de
matricula profesional expedida por la autoridad competente, segun corresponda, el cual debe encontrarse vigente.

2.1.1.13. CERTIFICACION DEL REVISOR FISCAL
La persona juridica nacional o extranjera con domicilio y/o sucursal en Colombia, debera allegar certificacion expedida

por el Revisor Fiscal en el que conste si se trata de una sociedad andnima abierta o cerrada. Este requisito sélo sera
exigible para las sociedades andnimas.
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La persona juridica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, debera acreditar este requisito con el documento
equivalente en su pais de origen. EI documento equivalente aportado se entenderé prestado bajo la gravedad de
juramento, situacién que se entendera prestado con la presentacion de la propuesta.

2.1.1.14. CERTIFICADO DEL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES DEL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL DE
LA CAMARA DE COMERCIO (EN CASO DE ESTAR INSCRITO)

Unicamente para efectos de la verificacion y evaluacién del factor cumplimiento contratos anteriores, las personas
naturales o juridicas que se encuentren inscritas en el Registro Unico de Proponentes del Registro Unico Empresarial
de la Camara de Comercio, deberan aportar el certificado del registro del proponente singular y el de cada uno de los
miembros del consorcio o union temporal tratandose de proponente plural. En el evento de no aportar dicho
documento, la Entidad realizara la consulta en la pagina web del Registro Unico Empresarial y Social (RUES) a efectos
de verificar las sanciones que estén registradas de cada proponente.

2.1.1.15. LISTAS RESTRICTIVAS LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO

El proponente, sus representantes legales o sus apoderados no podrén encontrarse reportados o incluidos dentro de
las listas nacionales con sentencia debidamente ejecutoriada o internacionales que hagan referencia al Lavado de
Activos y Financiacion del Terrorismo.

En consecuencia, con la presentacion de la propuesta otorgan autorizacién expresa para que la Entidad en cualquier
momento consulte listas restrictivas, sistemas de informacion y bases de datos a los que haya lugar, que hagan
referencia al Lavado de Activos y Financiacién del Terrorismo.

Asi mismo, con la presentacion de la oferta manifiesta que los recursos que componen su patrimonio no provienen de
lavado de activos, financiacion del terrorismo, narcotrafico, captacion ilegal de dineros y en general de cualquier
actividad ilicita y que, en caso de resultar favorecido con la adjudicacion, los recursos recibidos en desarrollo del
contrato de la convocatoria no serén destinados a ninguna de las actividades antes descritas.

El proponente manifiesta con la presentacion de la propuesta que: (i) ni él -como representante legal, ni la sociedad
que representa, se encuentran incluidos dentro de las listas restrictivas que hagan referencia al Lavado de Activos y
Financiacion del Terrorismo, (i) los recursos que componen su patrimonio no provienen de lavado de activos,
financiacion del terrorismo, narcotrafico, captacion ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilicita, vy (iii)
que los recursos recibidos en desarrollo de éste contrato, no serén destinados a ninguna de las actividades antes
descritas.

El proponente con la presentacion de la propuesta se sujeta a las normas vigentes y aplicables sobre prevencion y
control del Lavado de activos y Financiacion del Terrorismo, y por lo tanto se compromete a cumplirlas y a implementar
de ser necesario los mecanismos de prevencion y control con el fin de detectar y reportar a tiempo operaciones
inusuales y sospechosas. En caso de que el proponente esté o sea, relacionado con operaciones inusuales y
sospechosas en materia de Lavado de Activos o Financiacion del terrorismo, deberd informar de inmediato y por
escrito a la CONTRATANTE para que esta proceda a adelantar las acciones contractuales y/o legales
correspondientes a fin de establecer el impacto del riesgo y efectuar los controles necesarios para su mitigacion,
mediante la aplicacién de una debida diligencia ampliada.

De acuerdo con lo anterior, el proponente autoriza expresamente a la CONTRATANTE con la presentacién de la
propuesta para que en cualquier momento consulte listas restrictivas, sistemas de informacion y bases de datos a los
que haya lugar, que hagan referencia al Lavado de Activos y Financiacion del Terrorismo.

2.1.2. REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN FINANCIERO
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Para que la propuesta sea considerada habil financieramente, el proponente nacional, extranjero con sucursal en
Colombia y proponentes extranjeros sin sucursal en Colombia, deberan presentar uno o varios cupos de crédito pre-
aprobado o aprobado, todos y cada uno de ellos deberan cumplir con los siguientes requisitos:

1. Se debe presentar certificacion de cupo de crédito y expedida por una entidad financiera vigilada por la
Superintendencia Financiera de Colombia.

2. Razon social de la entidad financiera que expide la certificacion.
3. Nombre completo, cargo y firma del funcionario de la entidad financiera autorizado para expedir la certificacion.
4. La certificacion de cupo de crédito debe ir dirigida a la convocatoria

5. Lafecha de expedicion de la certificacion de cupo de crédito debe ser inferior a treinta (30) dias de antelacion
a la fecha de cierre de la presente convocatoria. En el evento en el que se modifique la fecha de cierre, se
mantendra para estos efectos, la prevista en el cronograma de la convocatoria y no el de las adendas que la
modifiquen.

6. Elvalor del cupo crédito o la sumatoria de los cupos aportados debe ser igual o superiora CUARENTA Y TRES
MILLONES DOSCIENTOS ONCE MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS ($43.211.566,00) M/CTE. En
caso de no cumplir dicha condicion, SERA CAUSAL DE RECHAZO.

7. Ninguno de los integrante(s) que aporte la carta cupo de crédito podran tener un porcentaje de participacion en
el consorcio 0 union temporal menor al treinta por ciento (30%).

8. Sila entidad financiera le establece una vigencia a la carta cupo de crédito, el proponente debera garantizar
que la misma se mantenga vigente hasta la fecha de adjudicacion de la convocatoria, sea esta fecha la
inicialmente prevista en el cronograma o la fecha modificada mediante adenda.

No se aceptara la presentacion de cupos de sobregiro, ni de tarjeta de crédito, ni CDT, ni cuentas de ahorro, ni bonos,
ni titulos valores, ni documentos representativos de valores, ni garantias bancarias y/o cartas de crédito stand by, ni
cupos de factoring, ni ningin tipo de mecanismo que no corresponda a un cupo de crédito.

El Comité Evaluador se reserva el derecho de consultar los aspectos que estimen convenientes de la carta cupo de
crédito. La carta cupo de crédito podra confirmarse en cualquier etapa de la convocatoria, antes de la adjudicacion de

la misma. En caso de que la entidad financiera confirme una disminucion del valor de la carta cupo crédito exigido en
los términos de referencia, la propuesta sera RECHAZADA.

2.1.3. REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN TECNICO

Para habilitar la propuesta se verificara si los proponentes cumplen con los siguientes criterios de experiencia minimos
exigidos:

2.1.3.1. EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE

Para la presente convocatoria los proponentes deberan aportar maximo TRES (03) contratos terminados y recibidos
a satisfaccion antes de la fecha de cierre del proceso, cuya experiencia corresponda a:

INTERVENTORIA A LA: CONSTRUCCION O AMPLIACION DE PARQUES O PARQUES RECREO DEPORTIVOS,
O CAMPOS O ESCENARIOS DEPORTIVOS, O ESPACIO PUBLICO O URBANISMO.
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Los contratos con los que se pretenda acreditar la experiencia deberan estar recibidos a satisfaccion (a manera de
ejemplo: cumplido al 100% el objeto del contrato o ejecutado en su totalidad o sin pendientes de ejecucion)
previamente a la fecha de cierre del proceso, que cumplan las siguientes condiciones:

L La sumatoria del valor de los contratos aportados, debera ser igual o0 mayor a 1.5 veces el valor del
PRESUPUESTO ESTIMADO (PE), expresado en SMMLV.

[Il.  Uno (1) delos contratos aportados, debe ser igual o mayor a 0.7 veces el PRESUPUESTO ESTIMADO
(PE) del proceso expresado en SMMLV.

En los casos en que el contrato aportado contemple objetos, actividades o alcances diferentes a las requeridos, s6lo
se tendra en cuenta para la acreditacién de la condicién de valor, los montos asociados a las actividades relacionadas
con la experiencia especifica, excepto en el evento en que la documentacion aportada acredite la ejecucion de
INTERVENTORIA A LA: CONSTRUCCION O AMPLIACION DE PARQUES, O PARQUES RECREO DEPORTIVOS,
O CAMPOS O ESCENARIOS DEPORTIVOS O, ESPACIO PUBLICO O URBANISMO CON UN AREA
INTERVENIDA MINIMA de 5.100 M2, caso en el cual la entidad tendra en cuenta el valor total del contrato.

Nota 1: La experiencia especifica del proponente debera ser acreditada mediante los documentos establecidos como
validos en el numeral de REGLAS DE ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA ESPECIFICA.

Nota 2: Para efectos de la presente convocatoria se tendran en cuenta las siguientes definiciones!:

CONSTRUCCION: Toda obra civil orientada al desarrollo de una infraestructura nueva ya sea en terrenos no
construidos previamente o como producto de una demolicion.

AMPLIACION: Toda obra civil orientada al incremento del 4rea construida, de una infraestructura existente.

PARQUES Y/O PARQUES RECREO DEPORTIVOS: Aquellos espacios integrados por zonas verdes o duras de uso
colectivo, senderos o vias peatonales o ciclo rutas o zonas de control ambiental donde se puedan desarrollar
actividades terrestres en espacios articulados, abiertos y destinados a la recreacion o al deporte o a la contemplacion.

CAMPOS Y/O ESCENARIOS DEPORTIVOS: Espacio deportivo al aire libre o bajo techo que permite la practica de
diferentes deportes ya sea individuales o de conjunto.

ESPACIO PUBLICO O URBANISMO: Para efectos del presente proceso de seleccion se entenderan y aceptaran
como proyectos de espacio publico Unicamente los siguientes: Parques o parques urbanos o alamedas o ciclo rutas
o0 andenes o, vias urbanas articuladas en adoquin y/o concreto estampado, plazas, plazoletas, senderos peatonales,
bahias vehiculares en adoquin y/o concreto estampado, ejes ambientales, malecones, escenarios culturales y de
espectaculos al aire libre.

Nota 3: Todos los contratos vélidos para la acreditacion de la experiencia deben haber sido ejecutados en el territorio
nacional de Colombia.

Nota 4: LA SUBSANACION O ACLARACION DE LA EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE SOLO
PODRA EFECTUARSE SOBRE LA EXPERIENCIA APORTADA.

2.1.3.1.1. REGLAS PARA LA ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE

A. Cuando se presenten certificaciones o constancias de experiencia especifica ejecutada en cualquier tipo de figura

1 Definiciones propias elaboradas tomando como base el documento “Anexo-Glosario” de los pliegos de obra tipo de Colombia
Compra Eficiente
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asociativa, las actividades para cada uno de los integrantes se cuantificaran en forma individual de la siguiente
manera:

i. Para efectos de acreditar la experiencia especifica del proponente las actividades se cuantificaran en
proporcién al porcentaje de participacion que haya tenido el integrante en la respectiva figura asociativa.

ii. Para el caso de uniones temporales, el integrante que pretenda hacer valer la experiencia en un porcentaje
superior al del documento de constitucién de la figura plural podra presentar certificacion expedida por la
contratante en la que se sefiale el componente y/o actividad ejecutada por éste.

Nota: Para efectos de contabilizar la proporcién de la experiencia especifica de una actividad, se tendra en
cuenta la unidad de medida y/o capacidad de la estructura y/o componente, de la experiencia especifica que
se esta requiriendo acreditar.

En el evento que un contrato o proyecto que se aporte para la experiencia haya sido ejecutado por un
proponente plural, y dos (2) o mas de sus integrantes conformen un proponente plural para participar en el
presente proceso, dicho contrato o proyecto se entendera aportado como un (1) solo contrato o proyecto y
se tendré en cuenta para el aporte de la experiencia, la sumatoria de los porcentajes de los integrantes del
Consorcio o Unién Temporal que ejecutaron el contrato, y que estan participando en el presente proceso.

Cuando se presente este caso se tendra en cuenta el contrato en la totalidad de la participacion de los
integrantes que conformaron el proponente plural que adquiridé la experiencia y que se encuentren
participando en el presente proceso de seleccion.

iii. Elvalor del contrato se cuantificara en proporcion al porcentaje de participacion que haya tenido el integrante
en la respectiva figura asociativa.

iv. Podra acumularse la experiencia especifica individual para cada uno de los miembros con el fin de alcanzar
el cien por ciento (100%) de la experiencia especifica requerida

La acreditacion de esta experiencia se sujetara a las exigencias establecidas en este capitulo.

B. No se acepta la acreditacion de experiencia de sociedades controladas por el proponente o por los miembros de
la estructura plural, o de su matriz, o de sociedades controladas por su matriz, o de la filial o sus subordinadas.

C. De las sucursales de sociedades extranjeras sera tenida en cuenta solo la experiencia de la respectiva sucursal.
D. No se aceptara experiencia derivada de contratos o proyectos escindidos.

E.  Conversion a salarios minimos mensuales legales vigentes (SMMLV) se efectuara de acuerdo con el valor total
ejecutado del contrato o proyecto a la fecha de terminacién o de la fecha de suscripcion del acta de entrega y
recibo final del mismo, de acuerdo con el valor del salario minimo Colombiano vigente para la dicha fecha.

Para efectos de la conversion a salarios minimos, en caso que el proponente presente soportes tanto de la fecha
de terminacion y de la fecha de suscripcion del acta de entrega y/o recibo final, la fecha que sera tomada para
la conversidn, sera la de terminacion del contrato.

Cuando el proponente no presente los documentos, con la propuesta o en la etapa de subsanacion, que cumplan
con las condiciones establecidas en las alternativas de acreditacién de experiencia, en donde se pueda verificar
el valor total ejecutado del contrato en SMMLYV, dicho contrato o proyecto no serd tenido en cuenta para acreditar
este criterio de experiencia.

Pagina 80 de 110



\\¥

Banca de Desarrollo Territorial

Fiduciaria Bogota ( Findeter

Para los anteriores efectos, la entidad igualmente convertira el presupuesto estimado de la convocatoria a
Salarios Minimos Mensuales Legales vigentes a la fecha del cierre.

F. La experiencia especifica del proponente podra acreditarse mediante el cumplimiento de las siguientes
alternativas:

Alternativa A. Mediante presentacion de certificacion o constancia expedida por la entidad contratante, en la
que conste el objeto del contrato o proyecto, el valor total o final, la fecha de terminacién, el porcentaje de
participacion del proponente, las actividades y/o productos requeridos como experiencia especifica, la ejecucion,
terminacion o liquidacion del contrato o proyecto. En ningin caso se aceptara la certificaciéon o constancia
expedida Unicamente por el interventor externo.

Alternativa B. Se debera adjuntar copia del acta de recibo o entrega final (o la que haga sus veces) o copia del
acta de liquidacion, siempre que estas contengan minimo la siguiente informacion: objeto del contrato o
proyecto, el valor total o final, la fecha de terminacion, el porcentaje de participacion del proponente, las
actividades y/o productos requeridos como experiencia especifica, la ejecucion, terminacion o liquidacion del
contrato o proyecto, y debera(n) venir suscrita(s) segin corresponda, por el Interventor y/o supervisor y/o
representante de la entidad contratante y el Contratista.

En todo caso, no se aceptaran experiencias y/o certificaciones donde la participacion del interesado haya sido
como subcontratista, al igual que no se aceptaran auto certificaciones, entendidas como: i) Cualquier
certificacion expedida por el oferente para acreditar su propia experiencia. ii) Cualquier certificacion expedida
por figuras asociativas en la que el oferente o los integrantes de la misma hayan hecho parte.

Cuando los documentos aportados no contengan la informacion que permita su verificacion, el proponente podra
anexar el acta de terminacién, acta parcial, o de entrega y recibo final, o acta de liquidacion, la cual debera venir
suscrita segun corresponda, por el Interventor y/o supervisor y/o representante de la entidad contratante y el
Contratista, asi mismo podra aportar copia de los documentos soportes que sean del caso (siempre y cuando
sean expedidos por la entidad contratante o entidad publica), que permitan evidenciar la ejecucion del contrato
o proyecto o tomar la informacion que falte.

No obstante, la Entidad se reserva el derecho de verificar la informacion suministrada por el proponente y de
solicitar las aclaraciones u otros documentos que considere convenientes para acreditar la experiencia.

En ninglin caso el proponente podré cambiar o reemplazar los contratos o proyectos presentados inicialmente
con la propuesta para acreditar la experiencia técnica requerida, ya que no seran tenidos en cuenta, de estos
solamente se podra aclarar, aportar informacion o documentos relacionados cuando la entidad asi lo requiera.

En el evento en que en las alternativas antes previstas no se informe el porcentaje de participacion del
proponente plural, éste debera aportar el documento de constitucion de la figura asociativa o acuerdo de
voluntades en donde se evidencie dicho porcentaje.

Para el presente proceso no es vélido acreditar la experiencia a través de contratos ejecutados bajo la modalidad
de Administracion Delegada. No sera considerada la experiencia que se pretenda acreditar con Convenios
Interadministrativos para cuyo desarrollo se haya subcontratado la totalidad de la ejecucion de la interventoria.

En caso de presentarse para efectos de acreditacion de la experiencia mas de un formulario o un nimero mayor
de contratos o proyectos al maximo requerido, sera objeto de verificacion el primer formulario que aparece en
orden consecutivo foliado y de él los primeros contratos o proyectos relacionados en el formato 3, en su orden,
y hasta el nimero maximo sefialado en los términos de referencia. En caso de aportar mas de un contrato o
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proyecto o una certificacion de varios contratos o proyectos y el proponente no sefiale o sefiale parcialmente en
el formato los que requiere sean tenidos en cuenta para efectos de habilitacién, se tomaran en cuenta los
contratos o proyectos de mayor valor total ejecutado y hasta el nimero méximo requerido en los términos de
referencia.

214  CONCENTRACION DE CONTRATOS

Operara la Concentracién de Contratos cuando un proponente bien sea de manera individual, en consorcio 0 unién
temporal, cuente con cuatro (4) contratos celebrados o adjudicados o en ejecucién con FINDETER o con los
Patrimonios Auténomos -FINDETER. En el evento de que el contrato haya terminado deberd allegarse la
respectiva acta de recibo a satisfaccion final o acta de liquidacion con fecha de firma previa al cierre del proceso
de seleccion.

Para el proponente plural, la concentracion de contratos se generara por la sumatoria de los contratos celebrados o
adjudicados o en ejecucion por FINDETER o los Patrimonios Autonomos — FINDETER, de cada uno de los integrantes,
afectando solidariamente al proponente.

La propuesta del proponente que configure la citada concentracion de contratos incurrira en causal de
rechazo.

NOTA 1: La regla de concentracién de contratos sera verificada durante todo el desarrollo del proceso de seleccion
pero sera tenida en cuenta en la evaluacion definitiva e incluso hasta la adjudicacion del contrato o después de firmado,
como causal de terminacion del mismo. Asi las cosas, el proponente que resultare concentrado sera RECHAZADO,
o no se firmara el contrato después de adjudicado o podra pedirse la terminacion del mismo después de firmado.

NOTA 2: Esta regla no aplica cuando se haya presentado un tnico proponente para el proceso de seleccion o cuando
sea el Unico proponente habilitado.

NOTA 3: En la eventualidad que todos los proponentes se encuentren incursos en la regla de concentracion de

contratos, la entidad procedera a adjudicar la convocatoria al proponente ubicado en el primer lugar en el orden de
elegibilidad.
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) SUBCAPITULO I
EVALUACION Y CALIFICACION DE LAS PROPUESTAS

3.1. CRITERIOS DE EVALUACION Y CALIFICACION DE LAS PROPUESTAS

La asignacion del puntaje a las propuestas, de acuerdo con los patrones preestablecidos en estos términos de
referencia, sera realizada por los evaluadores de la CONTRATANTE. Se seleccionara la propuesta mejor calificada
y que por ello resulte ser la méas favorable para la entidad y para los fines que ella busca con esta contratacién, para
esto se tendra en cuenta que el puntaje maximo de la evaluacion sera de cien (100) puntos, resultantes del siguiente
factor y criterio de evaluacion:

FACTOR DE CALIFICACION PUNTAJE
Evaluacién Economica 100 puntos
TOTAL 100 puntos

Y la posterior aplicacion del criterio de evaluacion factor cumplimiento contratos anteriores.
3.1.1. INFORME DE EVALUACION ECONOMICA Y ASIGNACION DE PUNTAJE (ORDEN DE ELEGIBILIDAD)

En audiencia realizada en el lugar y fecha establecidos en el cronograma de proceso, se llevara a cabo la apertura
del sobre No. 2 de las propuestas habilitadas en los aspectos juridicos, financieros y técnicos.

En dicha audiencia se dara lectura del valor total de cada una de las propuestas incluido el IVA. En el evento que el
formato de oferta econémica de la propuesta no tenga diligenciada la casilla correspondiente al “Valor total de la
propuesta” la entidad procedera a realizar la sumatoria de los valores correspondientes a cada una de las Etapas y el
IVA.

Una vez surtida la audiencia de apertura del sobre No. 2, la Entidad procedera a realizar la revisién de las propuestas
durante el término establecido en el cronograma del proceso, de la siguiente manera:

1. Todos los valores contenidos en la oferta econdmica (valor unitario, valor de item, valor de etapa o fase,
valor del AIU, valor del IVA, valor IVA sobre la utilidad, valor total, valores resultantes de las operaciones
aritméticas a que haya lugar, etc.) deberan estar ajustado al peso. En caso que cualquier valor de la
oferta econdmica (valor unitario, valor de item, valor de etapa o fase, valor del AlU, valor del IVA, valor
IVA sobre la utilidad, valor total, valores resultantes de las operaciones aritméticas a que haya lugar,
etc.) de algin proponente se presente con decimales, la entidad procederd ajustar el valor
redondeandolo al peso, cuando la fraccién decimal del peso sea igual o superior a cinco o aproximara
por exceso al peso y cuando la fraccion decimal del peso sea inferior a cinco lo aproximara por defecto
al peso.

2. En el evento que la propuesta econdmica no contenga el precio o se haya diligenciado en cero o con
alguin simbolo, la propuesta sera rechazada.

3. Si existiere discrepancia entre letras y cifras, prevalecera el monto expresado en lefras.

4. EN EL EVENTO QUE EL FORMATO DE PROPUESTA ECONOMICA PRESENTADO POR EL

PROPONENTE PRESENTE DIFERENCIAS EN LA DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES O {TEMS

Y/O EN LA UNIDAD CORRESPONDIENTE Y/O EN LAS CANTIDADES FRENTE A LAS ESTIPULADAS

EN EL FORMATO PUBLICADO CON LA CONVOCATORIA PREVALECERA ESTA ULTIMA, POR LO
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QUE LA OFERTA SERA AJUSTADA DE CONFORMIDAD.

5. La Entidad realizara la verificacion y correccién de todas las operaciones aritméticas a que haya lugar
en |a propuesta econdmica. El resultado de todas las operaciones aritméticas se redondeara al peso en
el momento de la evaluacién econdmica.

Nota 1: Se entiende por error aritmético aquel que surge de un calculo meramente aritmético cuando la
operacion ha sido erréneamente realizada. En consecuencia, su correccion debe contraerse a efectuar
adecuadamente la operacion aritmética erréneamente realizada, sin llegar a modificar o alterar los
factores o elementos que la componen?.

Nota 2: La entidad verificara aritméticamente las ofertas habilitadas técnica, juridica y financieramente;
para dicha verificacion la entidad tomara como valores inmodificables los precios unitarios de los items
o actividades ofertados de acuerdo al formato de propuesta econémica.

Nota 3: La elaboracion de la oferta es de total responsabilidad del oferente, por lo cual asumira las
consecuencias que sobrevengan por efectos de los errores cometidos y evidenciados dentro del proceso
de verificacién y correccion aritmética efectuado por la entidad, tales como: La variacion del valor total
de la oferta, el rechazo de la oferta o las posibles pérdidas econoémicas, no pudiendo alegar en el futuro,
reajuste al valor del contrato por este motivo.

Nota 4: El valor de la oferta econdmica sera el valor de la oferta obtenido después de la correccidn
aritmética, siendo este el que sera tenido en cuenta en la evaluacién economica de la misma.

6. EIA.LU., deberd ser expresado en porcentaje (%) y debera consignarlo y discriminarlo en la propuesta
econdémica (administracion (a), imprevistos (i) y utilidad (u)) (cuando aplique).

Para los componentes del A.l.U (administracién (a), imprevistos (i) y utilidad (u)) expresados en
porcentaje, se podran incluir hasta maximo dos (2) decimales. En caso de que cualquier porcentaje
del A.LU presente mas de dos (2) decimales, la Entidad procederd a ajustar el porcentaje
redondeéndolo a la centésima, asi: cuando la milésima del porcentaje sea igual 0 superior a cinco se
aproximara por exceso al numero entero siguiente de la centésima del porcentaje y cuando la milésima
del porcentaje sea inferior a cinco se aproximara por defecto al numero entero de la centésima del

porcentaje.
Por ejemplo:
VALOR OFERTADO POR EL PROPONENTE
COSTOS DIRECTOS 50.000.000,30
ADMINISTRACION (A) 26,538% 13.269.000,08
IMPREVISTOS (I) 4,923% 2.461.500,01
UTILIDAD (U) 5,325% 2.662.500,02
IVA SOBRE LA UTILIDAD 19,000% 505.875,00
VALOR TOTAL 68.898.875,41
AJUSTES REALIZADOS POR LA ENTIDAD
COSTOS DIRECTOS 50.000.000,00

2Definicion Corte Constitucional, Sentencia T-875/00
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ADMINISTRACION (A) 26,54% 13.270.000,00
IMPREVISTOS (1) 4.92% 2.460.000,00
UTILIDAD (V) 5,33% 2.665.000,00

IVA SOBRE LA UTILIDAD 19,00% 506.350,00
VALOR TOTAL 68.901.350,00

7. Reuvision del IVA: El oferente debe indicar en su oferta econdémica la tarifa del VA aplicable al objeto
contractual. En caso de no indicarla o0 en caso de indicarla en un porcentaje diferente a la tarifa legal,
su oferta sera rechazada.

La estructuracion de la oferta econdémica es responsabilidad exclusiva del oferente por lo cual deberd
contemplar en ella todos los impuestos y contribuciones de orden nacional y local.

8.  Seran rechazadas las propuestas que después de realizar los pasos anteriores, presente al menos una
de las siguientes condiciones:

a. Cuando la propuesta econdémica presentada para el proyecto y sus etapas, luego de las
correcciones aritméticas, sea inferior a los valores minimos o superior a los valores maximos
establecidos en los presentes términos de referencia para la respectiva propuesta econémica o
etapa, asi como también, cuando los valores unitarios ofertados, sean inferiores a los valores
minimos o superiores a los valores maximos establecidos en los términos de referencia.

b. En caso de no contemplarse por parte del oferente, alguna exencion o variacién en el aspecto
tributario local por motivo del lugar de ejecucion del contrato o del bien o servicio a ofertar
establecidos en los términos de referencia.

9. Se seleccionara el método de

NUMERO METODO
1 Media aritmética
2 Media aritmética alta
3 Media geométrica
4 Menor valor

Para la determinacion del método se tomaran hasta las centésimas de la Tasa de Cambio
Representativa del Mercado (TRM) que rija para el dia habil siguiente de la Apertura del Sobre No. 2 -
Propuesta econoémica de las propuestas habilitadas, de conformidad con la fecha prevista en el
cronograma de esta convocatoria, de acuerdo a los rangos establecidos en el cuadro que se presenta a

continuacion:
RANGO " B
(INCLUSIVE) NUMERO METODO
De 00 a 24 1 Media aritmética
De 25a49 2 Media aritmética alta
De 50 a 74 3 Media geométrica
De 75299 4 Menor valor
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Nota 1: Esta TRM se tomara del sitio web del Banco de la Republica de Colombia,
http://www.banrep.gov.co/series-estadisticas/see_ts_trm.htm#cotizacion

Nota 2: En caso que Gnicamente haya un proponente habilitado se la asignara la puntuacién total de
este factor, previa aplicacion de los descuentos a que haya lugar.

a. MEDIA ARITMETICA

Consiste en la determinacion del promedio aritmético de las propuestas econdmicas validas y la
asignacion de puntos en funcion de la proximidad de las propuestas a dicho promedio aritmético, como
resultado de aplicar las siguientes formulas:

n

— X

X = Z_
: n
i=1

Dénde:

X = Media aritmética

Xi = Valor total corregido de la propuesta i

n = Numero total de las propuestas validas presentadas

Ponderacion de las propuestas por el método de la media aritmética.

Obtenida la media aritmética se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:

i

X— -
100 x (1 - (T)) para valores menores o iguales a X

Puntajei = _
X — Vil -
100x|1-2 3 para valores mayores a X

Donde:

X= Media aritmética.
V; = Valor total de cada una de las Ofertas i, sin decimales
i = Numero de oferta.

En el caso de propuestas con valores mayores a la media aritmética se tomara el valor absoluto de la
diferencia entre la media aritmética y el valor de la propuesta, como se observa en la formula de
ponderacion.

b. MEDIA ARITMETICA ALTA

Consiste en la determinacién de la media aritmética entre el valor total sin decimales de la propuesta
valida mas alta y el promedio aritmético de las propuestas validas y la asignacion de puntos en funcion
de la proximidad de las propuestas a dicha media aritmética, como resultado de aplicar las siguientes
féormulas:
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Doénde:
X4 = Media aritmética alta.
X = Media aritmética.
Vinax = Valor total corregido de la propuesta mas alta dentro del rango comprendido entre la media aritmética y el

presupuesto de la presente convocatoria

Obtenida la media aritmética alta se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente

formula:
Xa—Vi . <
100 x| 1— P para valores menores o iguales a X,
A
Puntajei = _
Xy — Vil -
100x{1-2 . para valores mayores a X,
A
Dénde:
X, = Media aritmética alta.
Vi = Valor total corregido de cada una de las propuestas i habilitadas.

i = Numero de propuesta
En el caso de propuestas con valores mayores a la media aritmética alta se tomara el valor absoluto de la
diferencia entre la media aritmética alta y el valor de la propuesta, como se observa en la formula de
ponderacion.

c. MEDIA GEOMETRICA

El calculo de la media geométrica de obtendra mediante la siguiente férmula:

G= (ni/Pl*Pz*...* P,

Dénde

G = Media Geométrica.

n = Numero de propuestas econémicas validas.

P, = Valor de Ia propuesta econémica corregida del proponeniei

Establecida la media geométrica se procedera a determinar el puntaje para cada proponente mediante el
siguiente procedimiento:

Ponderacion de las propuestas por el método de la media geométrica:

Obtenida la media geométrica, se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula;

100 x | 1— = para valores menores o iguales a G

Puntajei = |
100 x ( ) para valores mayores a G
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Dénde:
G = Media Geométrica.
Vi = Valor total corregido de cada una de las propuestas i habilitadas.

i = Numero de propuesta.

En el caso de propuestas econdmicas con valores mayores a la media geométrica se tomara el valor
absoluto de la diferencia entre la media geométrica y el valor de la propuesta, como se observa en la
férmula de ponderacion.

d. MENOR VALOR

Consiste en establecer la propuesta econémica de menor valor y la asignacion de puntos en funcion de la
proximidad de las propuestas a dicha Oferta de menor valor, como resultado de aplicar las férmulas que
se indican en seguida. Para la aplicacién de este método el grupo evaluador procedera a determinar el
menor valor de las propuestas habilitadas y se procedera a la ponderacion, de acuerdo con la siguiente
formula:

Ponderacion de las propuestas por el método del menor valor:

Obtenido el menor valor se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:

100 * 'V,
Puntajei = ((—MIN)>
Vi

Dénde:
Vminy = Valor total corregido de la propuesta con el valor més bajo dentro de las propuestas habilitadas
V; = Valor total corregido de cada una de las propuestas i que se encuentran por encima de VMIN,

y que fueron habilitadas.
i = Numero de propuesta.

Para todos los métodos descritos se tendra en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor obtenido
como puntaje.

10. De la anterior verificacion se elaborara un informe de evaluacion econdmica y asignacion de puntaje

1.

(orden de elegibilidad) en el que consten los resultados de las ofertas econdmicas de todas las
propuestas habilitadas, con las respectivas correcciones aritméticas de acuerdo con los criterios
establecidos, si proceden, y la identificacion de las correcciones efectuadas, asi como de la asignacion
de puntaje (orden de elegibilidad) de conformidad con el método de evaluacion, el cual se publicara en
la fecha establecida en el cronograma del presente proceso de seleccion.

Los proponentes podran, dentro del término establecido en el cronograma del presente proceso de
seleccion, formular observaciones a dicho informe, sin que, en ejercicio de esta facultad, puedan
subsanar, modificar 0 mejorar sus propuestas.

EVALUACION FACTOR CUMPLIMIENTO CONTRATOS ANTERIORES.

Una vez realizada la ponderaciéon economica de las propuestas habilitadas con el método que
correspondié asignéndoles puntajes, se procederd a realizar la evaluacion de este criterio, asi: La
entidad tendréd en cuenta las clausulas penales de apremio, multas, sanciones, declaratorias de
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incumplimiento, terminacion unilateral impuestas o declaradas en los contratos en los cuales el
proponente haya ostentado la calidad de contratista.

La entidad descontara DIEZ (10) PUNTOS al proponente por la aplicacion de CADA clausula penal de
apremio, multa, o sancién, impuesta dentro de los TRES (3) afios anteriores al cierre del presente
proceso de contratacion, en contratos en los cuales éste haya ostentado la calidad de contratista.

La entidad descontara VEINTE (20) PUNTOS al proponente por CADA declaratorias de incumplimiento,
terminacion unilateral, declarada dentro de los CINCO (5) afios anteriores al cierre del presente proceso
de contratacion, en contratos en los cuales el proponente haya ostentado la calidad de contratista.

Para el caso de uniones temporales y consorcios este descuento se efectuara por CADA clausula penal
de apremio, multa, o sanciones; o declaracién de incumplimiento, terminacion unilateral, impuesta o
declarada a cada integrante (Proponente dentro del presente proceso).

El descuento de que trata este numeral se efectuara del puntaje obtenido por el proponente en la
evaluacion de la propuesta econdmica.

Las personas naturales o juridicas que obren como proponentes en el presente proceso de contratacion
en forma individual o conjunta (Uniones temporales o consorcios) que se encuentren inscritas en el
Registro Unico de Proponentes del Registro Unico Empresarial de la Camara de Comercio, DEBERAN
aportar el certificado de este registro. En el evento de no aportar dicho documento, la Entidad realizara
la consulta en la pagina web del Registro Unico Empresarial y Social (RUES) a efectos de verificar las
sanciones que estén registradas de cada proponente.

Se descontaran VEINTE (20) PUNTOS, al proponente frente al cual Findeter o los Patrimonios
Auténomos hayan formulado denuncia penal por presuntos hechos punibles que se hayan presentado
en procesos de contratacion adelantados por la Entidad y en los cuales él haya participado como
proponente plural o singular. En el evento de existir mas de una denuncia instaurada por FINDETER,
por cada una se descontaran DIEZ (10) PUNTOS adicionales.

Una vez aplicado el criterio de evaluacion factor cumplimiento contratos anteriores, con el puntaje total
obtenido se procedera a establecer el respectivo Orden de Elegibilidad. No conformaran orden de
elegibilidad aquellos proponentes que obtengan un puntaje total inferior a SETENTA (70) PUNTOS, una
vez aplicado el criterio Evaluacion Factor de Cumplimiento Contratos Anteriores.

12. RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS AL INFORME DE EVALUACION
ECONOMICA Y ASIGNACION DE PUNTAJE (ORDEN DE ELEGIBILIDAD) Y PUBLICACION DEL
INFORME DEFINITIVO DE EVALUACION ECONOMICA Y ASIGNACION DE PUNTAJE (ORDEN DE
ELEGIBILIDAD)

La entidad dentro del término establecido en el cronograma publicara el Informe Definitivo de Evaluacion
Econdmica y Asignacion de Puntaje (Orden de Elegibilidad), en el cual se daran respuesta a las
observaciones recibidas, sefialando expresamente si se aceptan o rechazan las mismas.

Los evaluadores presentaran el resultado de la evaluacién con el orden de elegibilidad, el que se

presentara al Comité Fiduciario del Patrimonio Auténomo administrado por la Fiduciaria con la
recomendacion del orden de elegibilidad de conformidad con la evaluacién efectuada.
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El Comité Fiduciario del Patrimonio Auténomo administrado por la Fiduciaria o su delegado, hara la
seleccién correspondiente y el acta de seleccién se publicara en los plazos establecidos en el
cronograma.
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ANEXO No. 1
PERSONAL REQUERIDO

LA INTERVENTORIA debera suministrar y mantener para la ejecucion del objeto contractual el personal minimo
solicitado y el que resulte pertinente con las dedicaciones necesarias, hasta la entrega a satisfaccion del proyecto, el
cual debera cumplir con las calidades técnicas o profesionales y la experiencia general y especifica exigida.

1. PERSONAL MINIMO Y DEDICACIONES MiNIMAS

LA INTERVENTORIA debera presentar al supervisor del contrato, previo a la suscripcion del acta u orden de inicio
del contrato y en la oportunidad por éste exigida, el personal minimo requerido, el cual deberd tener dedicacion
necesaria para la ejecucion de las Etapas | y Il, junto con los soportes correspondientes que acrediten las calidades
y la experiencia general y especifica de este personal. Lo anterior, debera ser aprobado por el supervisor.

Asi mismo LA INTERVENTORIA deber4 mantener durante la ejecucion del proyecto EL PERSONAL MINIMO
REQUERIDO en los términos de referencia, so pena de inicio de procedimiento para la aplicacion de las sanciones
correspondientes establecida en el contrato por este concepto. Realizados maximo tres (3) requerimientos al
INTERVENTOR, el Supervisor solicitara al PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA -
FINDETER EQUIPAMIENTOS PUBLICOS el inicio de un proceso de incumplimiento parcial del contrato.

1.1. ETAPAI

No.
, Maximo
CAN FORMACION | EXPERIEN. % DE
CARGO ACADEMICA | GENERAL EXPERIENCIA. ESPECIFICA de DEDICACION
Contrato
s

Director de Interventoria en contratos de estudios y
disefios para la construccion o ampliacion o
interventoria a estudios y disefios de: proyectos
Director de | Ingeniero civil 6 afios relaciqnados con: parques 0 parques recreo
Interventorial oArquitecto depO[‘tIVOS 0 campos O escenarios depOf‘lIVOS 0
espacio publico o urbanismo.

La sumatoria de los contratos aportados deberd

acreditar un area disefiada igual o mayor a 5.100 m2

2 20%

Arquitecto disefiador en contratos de estudios y
disefios para la construccion o ampliacion o
interventoria a estudios y disefios de: proyectos
Arquitecto ) . relacionados con: parques, O parques recreo
L Arquitecto 4 afios ; ; ;
Disefiador deportivos o campos o escenarios deportivos 0
espacio publico o urbanismo.

La sumatoria de los contratos aportados deberd

acreditar un area disefiada igual o mayor a 5.100 m?2

2 20%

Arquitecto disefiador de paisajismos en contratos de
estudios y disefios para la construccién o ampliacion
o interventoria a estudios y disefios de: proyectos
Arquitecto Arquitecto 3 afios relaciqnados con: parques, O parques recreo
Paisajista deportivos o campos o escenarios deportivos 0
espacio publico o urbanismo.

La sumatoria de los contratos aportados deberd

acreditar un &rea disefiada igual o mayor a 5.100 m?2

2 12%

Especialista| Ingeniero Civil 3 afios Especialista Estructural en contratos de estudios y 12%
Estructural | con disefios para la construccidn o ampliaciéon o
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No.
4 Maximo
CAN FORMACION | EXPERIEN. % DE
T CARGO ACADEMICA | GENERAL EXPERIENCIA. ESPECIFICA c de DEDICACION
ontrato
S
especializacio interventoria a estudios y disefios de: proyectos
n en relacionados con: parques, O parques recreo
estructuras deportivos 0 campos 0 escenarios deportivos o
espacio publico o urbanismo.
La sumatoria de los contratos aportados debera
acreditar un &rea igual o mayor a 5.100 m?2
Especialista en Geotecnia en contratos de estudios
y disefios para la construccién o ampliacién o
interventoria a estudios y disefios de: proyectos
Ingeniero Civil relacionados con: parques, O parques recreo
1 Especialista| con 3 afios deportivos 0 campos 0 escenarios deportivos o ) 129
Geotecnia | especializacio espacio publico o urbanismo. o en cualquiera tipo de 0
n en geotecnia| Edificacion.
La sumatoria de los contratos aportados deberd
acreditar un area disefiada igual o mayor a 5.100 m?2
Ingeniero  civil
ylo Ingenierq Ingeniero Hidrosanitario en contratos de estudios y
Sanitario /g disefios para la construccion o ampliacion o
| Ingeniero interventoria a estudios y disefios de: proyectos
Especialista| Sanitario i relacionados con parques, 0 parques recreo .
1 | Hidrosanitari| Ambiental con 3 afios deportivos 0 campos o escenarios deportivos o 2 12%
0 posgrado en e} espacio pblico o urbanismo.
area de la La sumatoria de los contratos aportados debera
hidraulica, o la . . o 2
Ingenieria acreditar un area disefiada igual o mayor a 5.100 m
Sanitaria
Especialista eléctrico en contratos de estudios y
disefios para la construccion o ampliacion o
| , interventoria a estudios y disefios de: proyectos
| | Especialista Erégc?ﬁgo 4 3aios relacionados con: parques, o parques  recreo ) 1%
Eléctrico o deportivos o campos o escenarios deportivos 0
Electricista espacio pblico o urbanismo.
La sumatoria de los contratos aportados deberd
acreditar un area disefiada igual o mayor a 5.100 m?2
Ing. Civil o
sanitario  con . . o
Especialista. especializacio i Profgsmgnal gmblental con experiencia en Proyectos|
1 ; . 3 afos de disefio o interventoriade disefios de proyectos de 2 12%
Ambiental | n en ambiental . -
! : infraestructura civil.
0 ingeniero
Ambiental
s nlcleo del
conocimiento en
ciencias Profesional con experiencia en acompafamiento
fesional sociales 0 social para proyectos de infraestructura, obras civiles
1 Pro esiona humanas, asi 2 afios 0 proyectos de desarrollo; a través de los cuales| 2 20%
Social d ] oL
como haya implementado metodologias de participacion
disciplinas ciudadana y/o comunitaria.
educativas,
economicas,
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No.
4 Maximo
CAN FORMACION | EXPERIEN. % DE
T.| CARGO | ACADEMICA | GENERAL EXPERIENCIA. ESPECIFICA Co:t?rato DEDICACION
S
politicas,
administrativas
0 comunicativas
Profesional Ingeniero civil Profesional de programacion de obra, elaboracion de
1 de Costos y ogAr itecto 3 afos presupuestos y especificaciones técnicas para 3 12%
presupuesto g proyectos de infraestructura civil.
Profesional  en
Salud
ocupacional,
Profesional degrquitgcto, . fesi idad Industrial L
1 Seguridad ingeniero civil o 2 afios Profesional dg Seguridad In u.st.rla con experiencia en 2 7%
Industrial 127638 aﬂngs ala proyectos de infraestructura civil.
iconstruccion que
cuente con
licencia en salud
locupacional
Profesional de
Apoyo — . .
1 | profesional [ngeniero Civil o y,\ N/A N/A 15%
. Arquitecto
del primer
empleo

Nota 1: El personal anteriormente descrito, debera estar disponible durante la elaboracion de los estudios y disefios.
Durante el tramite de Licencias y Permisos, el INTERVENTOR debera contar con el personal y disponibilidad
necesaria para la obtencidn de los mismos. Los cuales estéan incluidos dentro del presupuesto estimado en la etapa |.

No obstante, la dedicacién de tiempo estimada para cada profesional, de ser necesaria una mayor dedicacion, el
INTERVENTOR debera garantizar su permanencia, sin que se genere costo adicional para el contratante, asi mismo,
de requerirse un mayor nimero de perfiles.

Nota 2: Especialista Estructural®; En caso de que durante la ejecucion de la etapa | sea necesaria una intervencion
de caracter mayor a la inicialmente prevista y que afecte la estructura existente, el Especialista Estructural debera
garantizar el cumplimiento de las normas establecidas en el Titulo Il Capitulo | de la Ley 1796 de 2016, articulos 3 y
siguientes, que modifico la Ley 400 de 1997, asi como aquellas que las modifiquen o sustituyan.

El Director de Interventoria debera estar presente en la toma de decisiones, en los Comités de Seguimiento (a realizar
en desarrollo de las etapas correspondientes del contrato) y cuando FINDETER lo requiera.

Adicionalmente al personal descrito en el cuadro anterior, el INTERVENTOR, debera contar con el siguiente personal
minimo para la ejecucién de los trabajos:

e Una comision de topografia, integrada como minimo con un (1) topdgrafo profesional y un (1) auxiliar
cadenero junto con equipos de precisidn debidamente calibrados: estacion total, nivel de precision, prismas,
cintas métricas y plomadas, con una dedicacién acorde con las necesidades del proyecto.

e  Profesionales designados — profesional de calidad, plan de gestién social durante el plazo de ejecucion de
los trabajos.
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El personal minimo anteriormente descrito para la Etapa | del contrato seré de caracter obligatorio en el proyecto, por
lo cual los proponentes lo deberan tener en cuenta y considerar en su totalidad, al momento de elaborar su oferta

econdmica.

Adicionalmente, EL INTERVENTOR debera verificar y garantizar que el personal propuesto no supere para cada uno
el 100% de la dedicacion acumulada teniendo en cuenta su participacion en la ejecucion de otros contratos con
FINDETER o con otras entidades, ya que de ser advertida esta situacion la contratante a través del supervisor podra
solicitar el cambio del personal que supere esta dedicacion.

1.2. ETAPAI
PERSONAL MINIMO REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO
Experiencia Especifica % dedicacion
Formacion | Experiencia No. Maximo| en la duracién
(0 2 Académica General Como: de total del
contratos contrato
15%
Director de Interventoria en contratos de Debera estar
construccién o ampliacién o interventoria a presente en la
proyectos relacionados con: parques o q tp ma de
1 Director de | Ingeniero Civilo| ¢ . | Parques recreo deportivos 0 campos o0 9 loescgéﬁﬁésézr;
interventoria | Arquitecto escenarios deportivos 0 espacio publico o -
urbanismo. La sumatoria de los contratos Segu,'m'e”to'
aportados debera acreditar un érea Comités dg obra
disefiada igual o mayor a 5.100 m2 Fyi:(;j;r;rfo
requiera.
Residente de interventoria contratos de
. - construccion o ampliacidn o interventoria a
IngAenlgtro ?'V” 9 de proyectos relacionados con: parques,
1 Residente de CornqsL:IrL?:tc?r(e)zn 3 afios 0 parques recreo.deportivos 0 campos o 3 100%
interventoria , escenarios deportivos 0 espacio publico o 0
Arquitectura e urbanismo. La sumatoria de los contratos
Ingenieria aportados debera acreditar un 4rea
cubierta igual o mayor a 5.100 m?2
Especialista Estructural en contratos de
estudios y disefios para la construccién o
. - ampliacion o interventoria a de proyectos
.- Ingeniero . Civi relacionados con: parques, 0 parques
1 Especialista | con estudios dg 3 afios recreo deportivos 0 campos o0 escenarios 3 2%
Estructural | posgrado en deportivos o espacio publico o urbanismo.
Estructuras La sumatoria de los contratos aportados
deberd acreditar un area igual o mayor a
5.100 m2
Especialista en Geotecnia en contratos de
estudios y disefios para la construccion o
, . ampliacién o interventoria a de proyectos
| Ingeniero  Civi relacionados con: parques, o parques
1 | Especialista | con estudios dg 4 = '« | recreo deportivos o campos o escenarios 2 2%
en Geotecnia pG(;So%zi(i)a en deportivos o espacio piblico o urbanismo.

La sumatoria de los contratos aportados
deberd acreditar un area disefiada igual o

mayor a 5.100 m2
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PERSONAL MINIMO REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO
Experiencia Especifica % dedicacion
Formacion | Experiencia No. Maximo| en la duracién
(s R Académica General Como: de total del
contratos contrato
Ingeniero civil
ylo Ingeniero Ingeniero Hidrosanitario en contratos de
Sanitario y/o estudios y disefios para la construccién o
Ingeniero ampliacién o interventoria a de proyectos
o Sanitario y relacionados con: parques, O parques
1 | Especialista |, o iaicon|  3aos | recreo deportivos o campos o escenarios 2 20,
Hidrosanitario posgrado en el deportivos o espacio piblico o urbanismo.
area de la La sumatoria de los contratos aportados
hidraulica, o la deberd acreditar un area disefiada igual o
Ingenieria mayor a 5.100 m2
Sanitaria
Especialista Eléctrico en proyectos de|
Ingeniero disefios o interventoria de disefios de
Especialista AN . parques recreo deportivos, campos o
1 EFI)éctrico Electr!cp 0 3 afios escenarios deportivos o espacio publico 2 2%
Electricista cuya area de construccion deberé ser igual
0 mayor a 5.100 m2
Areas niicled
del
conocimiento
en cienciag
sociales  y/d Profesional con experiencia en
humanas, as acompafiamiento social para proyectos de
1 Profesional [ como 2 af infraestructura, obra civil o desarrollo 0
Social disciplinas anos social, a través de los cuales haya 2 25%
p , Y
educativas, implementado metodologias de
econdmicas, participacion ciudadana y/o comunitaria
politicas,
administrativas
o
comunicativas
Arquitecto disefiador en contratos de
estudios y disefios para la construccién o
ampliacién o adecuacion o remodelacion o
. de interventoria de: parques, o parques
1 Arquitecto Arquitecto 4afios | recreo deportivos o campos o escenarios 2 20,
Disefiador deportivos o espacio piblico o urbanismo.
La sumatoria de los contratos aportados
deberd acreditar un area disefiada igual o]
mayor a 5.100 m?
Ing. Civil 0
sanitario con
1 Especialista| especializacion 3 aii Profesional ambiental con experiencia en 0
; . afios . L 2 2%
Ambiental en ambiental o Proyectos de infraestructura civil.
ingeniero
Ambiental
Profesional | Profesional en Ingeniero SISOMA en proyectos de
1 de Seguridad Salud 3 afos | interventoria relacionados con: parques, 2 30%
Industrial Y | ocupacional, parques recreo deportivos, campos o
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PERSONAL MINIMO REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO
Experiencia Especifica % dedicacion
Formacion | Experiencia No. Maximo| en la duracién
(s R Académica General Como: de total del
contratos contrato
Salud arquitecto, escenarios deportivos o espacio publico.
Ocupacional y| ingeniero civil 0
medio areas afines a lg
ambiente construccién
(SISOMA) y/of que cuente con
Profesional licencia en
en salud
Aseguramien|  ocupacional
to de Calidad
Profesional
de Apoyo**
- Ingeniero civil 0 0
L profesional|  arquitecto N/A N/A N/A 10%
del primer
empleo
P . Profesional de programacion de obra,
rofesional . . P
1 de Costos Ingenler.o civilo 3 afios elabor.a'0|on. dg . presupuestos Yl 3 20,
y (]
Arquitecto especificaciones técnicas para proyectos de
presupuestol ) -
infraestructura civil.

El director de interventora debe coadyuvar en el seguimiento estricto de los Protocolos de Bioseguridad
implementados y debera estar presente en la toma de decisiones, en los Comités de Seguimiento (a realizar en
desarrollo de las etapas correspondientes del contrato) y cuando FINDETER lo requiera.

Nota 1: El residente de interventoria a obra debera tener una dedicacién del 100% dentro del proyecto y, los demas
profesionales tendran una dedicacion acorde con las necesidades del proyecto y de la entidad. No obstante, la
dedicacion de tiempo estimada, de ser necesaria una mayor dedicacién, EL INTERVENTOR debera garantizar su
permanencia, sin que se genere costo adicional para el contratante, asi mismo, de requerirse un mayor nimero de

perfiles.

Nota 2: La implementacion del personal anteriormente descrito sera de obligatorio cumplimiento durante todo el plazo
del proyecto, incluso en caso de que se presenten atrasos en la gjecucion de la obra o incumplimiento del cronograma
del proyecto.

Nota 3: En desarrollo del componente social y para dar cumplimiento al PGSR, el INTERVENTOR debe contemplar
el personal minimo requerido que se encuentra estipulado anteriormente, asi como mantenerlo durante el plazo de la
ejecucion del contrato. Se recomienda que este profesional tenga domicilio en la zona de desarrollo del proyecto, de
manera que se facilite el conocimiento del territorio, la cultura las tradiciones de la regién y asi mismo facilite el
relacionamiento con los actores institucionales y comunitarios.

Nota 4: El interventor debera contar con el acompafiamiento de los especialistas durante la etapa Il toda vez que ellos
son los responsables de la revision y supervision de los productos de la etapa | realizados por EL CONTRATISTA DE
OBRA.

Nota 5: Todo el personal anteriormente descrito para el proyecto sera de caracter obligatorio durante la ejecucion del

contrato de interventoria, por lo cual, el (los) proponente(s) lo(s) debera(n) tener en cuenta y considerarlos en su

totalidad, asi como el personal necesario para la liguidacion, y aquel que resulte necesario para la adecuada ejecucion
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del objeto contractual, al momento de elaborar su oferta econdmica.

Nota 6: Durante la Ejecucion de Obra, EL CONTRATISTA DE OBRA, debera contemplar UNA JORNADA DE
TRABAJO EXTENDIDA DE 10 HORAS COMO MINIMO, con el fin de cumplir los plazos de ejecucion establecidos
en el presente documento. A razon de lo anterior, EL INTERVENTOR debera aplicar de igual manera una jornada
de trabajo en iguales condiciones a las exigidas AL CONTRATISTA DE OBRA.

Nota 7: El Interventor debe garantizar que, de requerirse la participacion de alguno de los profesionales que
participaron durante las etapas | y Il en el desarrollo de las actividades de cierre y liquidaciéon, se podra contar con
ellos sin que signifique costos adicionales para FINDETER o LA CONTRATANTE.

Nota 8: El personal minimo requerido, sus hojas de vida y las certificaciones que la acompafien, NO deben
presentarse con la propuesta. Estos documentos solo deben presentarse por el proponente que resulte seleccionado
previo a la suscripcidn del acta de inicio u orden de inicio del contrato. Los soportes del personal antes indicado deben
aportarse en el plazo establecido en los términos de referencia, en caso de incumplimiento por parte del interventor,
se procedera a la aplicacién de las sanciones contractuales correspondientes.

Nota 9: Especialista Estructural: En caso de que durante la ejecucion de la etapa | sea necesario una intervencion
de caracter mayor a la inicialmente prevista y que afecte la estructura existente, el Especialista Estructural debera
garantizar el cumplimiento de las normas establecidas en el Titulo Il Capitulo | de la Ley 1796 de 2016, articulos 3 y
siguientes, que modifico la Ley 400 de 1997, asi como aquellas que lo modifiquen o sustituyan.

Nota 10: El perfil “Profesional de Seguridad Industrial Y Salud Ocupacional y medio ambiente (SISOMA) ylo
Profesional en Aseguramiento de Calidad” adicional a sus funciones naturales, debera estar a cargo del estricto
cumplimiento del protocolo de bioseguridad avalado para la etapa | y etapa Il de OBRA

Ademés del personal relacionado anteriormente se debera contar con el siguiente personal:

¢ Una comision de topografia, integrada como minimo con un (1) topégrafo profesional, y un (1) auxiliar cadenero
junto con equipos de precisién debidamente calibrados: estacién total, nivel de precision, prismas, cintas métricas y
plomadas con una dedicacion acorde con las necesidades del proyecto.

 Un (1) Inspector de interventoria con una dedicacion del 100%,
o Un (1) contador, un (1) asesor juridico, un (1) profesional de calidad
o Profesionales designados en el Anexo, plan de gestién social.

NOTA: Durante el proceso de cierre contractual hasta dos (2) meses siguientes a la terminacion de la ejecucion
de la Obra, el interventor debera contar con el personal relacionado a continuacion:

Formacion | Experiencia Requerimiento particular de Experiencia No. Maximo eV T
Cant Cargo Académica General Especifica de Contratos Dedicacién ()

Director de Interventoria en contratos de estudios y ,10%
disefios para la construccion o ampliacion o Debera estar
adecuacion o remodelacion de:  proyectos presente en  la
, o relacionados o interventoria con: parques o parques toma de
1 |Directorde Ingeniero Civil o 6 afios | recreo deportivos o campos o escenarios deportivos 4 decisiones, en los
interventoria  Arquitecto 0 espacio publico o urbanismo. Comlltes. de

Seguimiento,
La sumatoria de los contratos aportados debera Comites de obra y
. , o 2 cuando Findeter lo
acreditar un area disefiada igual o mayor a 5.100 m<. Requiera.
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Formacion | Experiencia Requerimiento particular de Experiencia No. Maximo eV T

Cant Cargo Académica General Especifica de Contratos Dedicacién ()
Profesional
de Apoyo**

- Ingeniero civil o
profesional |  arquitecto
del primer

empleo

N/A | N/A N/A

NOTA 1: No obstante, el INTERVENTOR debe garantizar que, de requerirse la participaciéon de alguno de los
profesionales que participaron durante cualquiera de las etapas en el desarrollo de las actividades de cierre vy
liquidacion, se podré contar con ellos sin que signifique costos adicionales para FINDETER o LA CONTRATANTE.

NOTA 2: La validacion de la formacién académica se hara con base en lo establecido por el Ministerio de Educacion
Nacional en el SNIES.

Todo el personal anteriormente descrito para el proyecto seré de caracter obligatorio durante la ejecucion del contrato,
por lo cual, el (los) proponente(s) lo(s) debera(n) tener en cuenta y considerar en su totalidad para el plazo del contrato
y tenerlo en cuenta en la elaboracion de la oferta econdmica, de comprobarse dedicacion inferior a la aprobada se
podra solicitar que se dé inicio a las sanciones a las que hubiere lugar. No obstante, el contratista garantizara que
dispondré de todo aquel que sea necesario para la ejecucion completa y adecuada del objeto contractual

Adicionalmente, EL INTERVENTOR debera verificar y garantizar que el personal propuesto no supere el 100% de la
dedicacion acumulada teniendo en cuenta su participacién en la ejecucién de otros contratos con FINDETER o con
otras entidades, ya que de ser advertida esta situacion la contratante a través de la interventoria podra solicitar el
cambio del personal que supere esta dedicacion.

EL INTERVENTOR debe asumir el costo de las visitas 0 consultas a la obra de los Especialistas que participaron en
la Etapa | para la revision y analisis de los disefios, planos, estudios técnicos y especificaciones de construccion
realizados por EL INTERVENTOR para la definicion de la alternativa seleccionada, esto con el propésito de hacer
verificacion y seguimiento al proyecto cada vez que se requiera.

2. CONTRATACION PRIMER EMPLEO DE PERSONAL CALIFICADO

El CONTRATISTA debe vincular el profesional de apoyo — profesional del primer empleo, teniendo en cuenta las
siguientes condiciones:

+ Profesional que se encuentre entre los 18 y los 28 afios de edad.

+ El profesional ofertado para el primer empleo no debe registrar afiliacion ni cotizacién como trabajador dependiente
o independiente al Sistema Integral de Seguridad Social de manera posterior a la fecha de graduacién como
profesional.

Todo el personal anteriormente descrito para el contrato sera de caracter obligatorio en el proyecto, por lo cual, los
proponentes lo deberan tener en cuenta y considerar en su totalidad.

NOTA: Si el proponente favorecido no suscribe el(los) contrato(s) respectivo(s), deja pasar el término fijado para su
perfeccionamiento, no constituye las garantias requeridas en el contrato, o después de firmado el contrato no
cumple con los requisitos establecidos para la suscripcion de acta de inicio, de orden de inicio o similares o
no aporte en el plazo establecido el personal minimo requerido o la maquinaria ofertada, el PATRIMONIO
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AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER EQUIPAMIENTOS PUBLICOS, podra hacer
efectiva la garantia de seriedad o de cumplimiento, si a ello hubiere lugar, y dispondra de su valor como indemnizacién
por perjuicios, cualquiera que sea la causa o causas alegadas por el proponente, sin menoscabo de las acciones
legales conducentes al reconocimiento de perjuicios causados y no cubiertos por el valor de la garantia.

Esta situacion dara lugar a la terminacion inmediata del contrato, sin necesidad de requerimiento alguno mas
alla que la comunicacion de no cumplimiento de los requisitos, y se podra proceder a seleccionar al proponente
ubicado en segundo orden de elegibilidad, y asi sucesivamente, siempre y cuando su propuesta sea igualmente
favorable para la entidad, previa instruccion del Comité Técnico y Fiduciario, caso en el cual, le exigira al referido
proponente la prérroga de la vigencia de la garantia de seriedad de la oferta, hasta el perfeccionamiento del contrato.”
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FORMATO 1
CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA

Ciudad y Fecha:

Sefiores
PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER EQUIPAMIENTOS PUBLICOS
Bogota D.C. — Colombia

Referencia: CONVOCATORIA No. PAF-EUC-I-113-2022

Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para participar en la presente convocatoria
cuyo objeto es: “INTERVENTORIA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL,
SOCIAL, JURIDICA Y TECNICA) A LA EJECUCION DE ESTUDIOS, DISENOS, CONSTRUCCION Y PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO DE UN SACUDETE RECREO DEPORTIVO INTEGRAL UBICADO EN LA URBANIZACION
MULTIFAMILIAR LA GIRALDA EN EL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS DEPARTAMENTO DE RISARALDA”

En el evento de resultar aceptada mi propuesta, me comprometo a perfeccionar y legalizar el respectivo contrato en
el término sefalado por la entidad y a ejecutar el objeto contractual de acuerdo con los documentos que hacen parte
del presente proceso de seleccion, del contrato, de esta propuesta y las demas estipulaciones de la misma, en las
partes aceptadas por la entidad contratante.

En mi calidad de proponente declaro:

1.

Que conozco los Términos de Referencia de la presente convocatoria, sus adendas e informaciones sobre
preguntas y respuestas, asi como los demas documentos relacionados con los trabajos, y acepto cumplir
todos los requisitos en ellos exigidos.
De igual forma manifiesto que acepto las consecuencias que se deriven por el incumplimiento de los requisitos
a que se refiere el numeral anterior.
Que acepto las condiciones establecidas por la entidad contratante para la ejecucion del proyecto.
Entendiendo su estructura y metodologia.
Que en caso de ser aceptada mi propuesta, me comprometo a iniciar la ejecucion del contrato respectivo,
cuando la entidad contratante imparta la orden de iniciacion, y a terminarlo dentro de los plazos contractuales
de acuerdo con lo establecido en los documentos de los Términos de Referencia, la propuesta y el contrato,
respectivamente.
Que conozco y acepto en un todo las leyes generales y especiales aplicables a este proceso de seleccion.
Que conozco detalladamente, en terreno y por informacion de las autoridades competentes, los sitios en que
debo desarrollar el objeto a contratar, sus caracteristicas, accesos, entorno socio econdmico, condiciones
climatolégicas, geotécnicas y geoldgicas, y que he tenido en cuenta este conocimiento para la elaboracién de
la propuesta y en consecuencia asumo los efectos de esta declaracion.
Que con la presentacion de la propuesta garantizo que cuento con el personal minimo requerido, los perfiles
de personales requeridos y el tiempo de dedicacién y en caso de ser seleccionado presentaré previo a la
suscripcion del acta de inicio u orden de inicio para verificacién del interventor del contrato, los respectivos
soportes de formacion académica y profesional y de experiencia de dicho personal.
Que con la firma de la presente Carta manifiesto bajo la gravedad del juramento que ni yo, ni ninguno de los
integrantes del consorcio o de la unién temporal o de la persona juridica que represento, nos encontramos
incursos en ninguna de las causales de inhabilidad, incompatibilidad y demés prohibiciones consagradas en
la Ley para celebrar el contrato, ni en las causales de conflicto de interés sefialadas en los presentes términos
de referencia y en la normatividad que rige el presente proceso de seleccion.
Que lei cuidadosamente los Términos de Referencia de esta convocatoria, sus causales de rechazo y
declaratoria de desierta, y elaboré mi propuesta ajustada a los mismos. Por tanto, conoci y tuve las
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oportunidades establecidas para solicitar aclaraciones, formular objeciones, efectuar preguntas y obtener
respuestas a mis inquietudes.

10. Que conozco, acepto y cumpliré las obligaciones contenidas los Términos de Referencia, estudios previos,
sus anexos Y el contrato que aplica para esta convocatoria.

11. Que los recursos que componen mi (nuestro) patrimonio no provienen de lavado de activos, financiacion del
terrorismo, narcofrafico, captacion ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilicita y que en caso de
resultar favorecido(s) con la adjudicacién, los recursos recibidos en desarrollo del contrato de la convocatoria
no seran destinados a ninguna de las actividades antes descritas.

12. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi pais de origen no se encuentra establecido la autoridad que
haga las veces de la Contraloria General de la Republica, asi como el requisito de antecedentes fiscales
requisito. [Aplica para personas juridicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso que
proceda.

13. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi pais de origen no se encuentra establecido la autoridad que
haga las veces de la Procuraduria General de la Nacion, asi como el requisito de antecedentes disciplinarios.
[Aplica para personas juridicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso de que proceda.

14. Igualmente declaro bajo la gravedad de juramento, que toda la informacién aportada y contenida en
folios correspondientes a los documentos, anexos y formularios juridicos, financieros, técnicos y econémicos,
es veraz y susceptible de comprobacién

RESUMEN DE LA PROPUESTA:
Nombre o Razén Social del Proponente:
Documento de identidad o NIT:
Representante Legal:
Pais de Origen del Proponente:
(En caso de presentarse la propuesta en consorcio o unién temporal se debe indicar el nombre y pais de origen de
cada uno de los integrantes).

VALIDEZ DE LA PROPUESTA: Para todos los efectos, se entendera que es por una vigencia igual al de la garantia
de seriedad de la propuesta.

Me permito informar que las comunicaciones relativas a esta convocatoria las recibiré en:

Direccion:

Ciudad:

Teléfono(s): Teléfono  Movil: Correo  Electronico:

Atentamente,

PERSONA AUTORIZADA PARA FIRMAR LA PROPUESTA

Firma:

Nombre:

C.C.

(En caso de personas naturales esta carta debe estar firmada por el proponente; en caso de personas juridicas,
consorcios o uniones temporales debera estar firmada por el representante debidamente facultado).

NOTA: Parallenar cuando el Representante Legal del proponente no sea un Ingeniero Civil o Arquitecto “Debido
a que el suscriptor de la presente propuesta no es Ingeniero Civil o Arquitecto, yo
(nombres y apellidos) Ingeniero Civil o Arquitecto, con Matricula Profesional
No. y C. C. No. de , abono la presente
propuesta”. (Firma de quien abona la propuesta)
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FORMATO 2
CERTIFICADO DE PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL
INTEGRAL
Ciudad y Fecha:
Sefiores

PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER EQUIPAMIENTOS PUBLICOS
Bogota D.C. — Colombia

Referencia; CONVOCATORIA No. PAF-EUC-1-113-2022

Objeto: CONTRATAR LA “INTERVENTORIA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE,
AMBIENTAL, SOCIAL, JURIDICA Y TECNICA) A LA EJECUCION DE ESTUDIOS, DISENOS, CONSTRUCCION Y
PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN SACUDETE RECREO DEPORTIVO INTEGRAL UBICADO EN LA
URBANIZACION MULTIFAMILIAR LA GIRALDA EN EL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS DEPARTAMENTO DE
RISARALDA”

De las siguientes opciones diligencie la manifestacion expresa bajo la gravedad de juramento que le corresponda
segun el caso:

Yo, , identificado con , en mi condicién de (marque con una X segun el
caso) Persona  Natural Representante Legal Revisor  Fiscal de (Razén social de la
compaiiia) identificada con Nit. , debidamente inscrito en la Camara de Comercio de certifico el

pago de los aportes de seguridad social (pension, salud y riesgos laborales) y de los aportes parafiscales (Instituto
Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensacion Familiar),
cuando a ello hubiere lugar, correspondiente a la némina de los Ultimos seis (6) meses que legalmente son exigibles
a la fecha de presentacién de la propuesta para el presente proceso de seleccion, (0 sea, en los cuales se haya
causado la obligacion de efectuar dichos pagos). Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 50 de la
Ley 789 de 2002, en concordancia con lo dispuesto por las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014.

Yo, , identificado con , en mi condicién de (marque con una X segun el
caso) Persona  Natural Representante Legal Revisor  Fiscal de (Razén social de la
compaiiia) identificada con Nit. , declaro bajo la gravedad de juramento que no me encuentro obligado al

pago de seguridad social y aportes parafiscales, por no tener personal a cargo.

Yo, como persona natural nacional para acreditar el cumplimiento de esta obligacion
aporto con la propuesta la ltima planilla de pago o la constancia de afiliacion al Sistema General de Seguridad Social,
mediante el cual acredito que me encuentro vinculado bajo la modalidad de cotizante.

Yo, , identificado con , en mi condicion de (marque con una X segun el caso)
Persona Natural Representante Legal Revisor Fiscal de (Razon social de la compafiia) identificada
con Nit. , certifico el pago de los aportes de pension y riesgos laborales y de Caja de Compensacion

Familiar correspondiente a la némina de los Ultimos seis (6) meses que legalmente son exigibles a la fecha de
presentacion de la propuesta para el presente proceso de seleccion, (o sea, en los cuales se haya causado la
obligacion de efectuar dichos pagos) y asi mismo declaro bajo la gravedad de juramento que NO me encuentro
obligado a cancelar ICBF, SENA y Seguridad Social en Salud.
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En las anteriores circunstancias, la certificacion sera expedida y firmada por el revisor fiscal cuando de acuerdo con
la Ley esté obligado a tenerlo o cuando por estatutos asi se dispuso, o por el representante legal cuando no esté
obligado a tener revisor fiscal.

La anterior certificacion se expide para efectos de dar cumplimiento al articulo 50 de la Ley 789 de 2002 y demas
normas concordantes, en consonancia con la Ley 828 de 2003 y las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014.

NOTA: Tratandose de persona natural nacional o persona natural extranjera con domicilio en Colombia, debera
acreditar el cumplimiento de esta obligacion con la presentacion del ultimo certificado de pago de planilla o con la
constancia de afiliacién al Sistema General de Seguridad Social con fecha de expedicion no mayor a treinta (30) dias,
en la cual se evidencie que se encuentra vinculado al sistema bajo la modalidad de cotizante.

La persona natural que se encuentre pensionado por vejez, invalidez o anticipadamente, podra acreditar la
condicion, presentando el certificado que lo acredite o la afiliacion al sistema de salud.

Atentamente,

Revisor Fiscal y/o Representante Legal
Matricula Profesional (Si firma el Revisor Fiscal)
CC.

*Cuando se trate de consorcios o uniones temporales, cada uno de sus miembros integrantes debera certificar el
cumplimiento de aportes a seguridad social y parafiscales de que trata este formato N° 2.

** En caso que la certificacion sea expedida por Revisor Fiscal, se debera aportar copia de la Tarjeta Profesional,

copia de la cédula de ciudadania y certificado vigente de antecedentes disciplinarios expedidos por la Junta Central
de Contadores.
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FORMATO 3
EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE PARA HABILITAR LA OFERTA

OBJETO:

PROPONENTE:

DATOS COMPLETOS DEL INTEGRANTE QUE APORTA
LA EXPERIENCIA:

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE PROPUESTA PARA HABILITAR LA OFERTA

FECHA PORCENTAJ

CONT. No. | OBJETO ACTIVIDADES | VALOR EN| ENTIDAD DE FECHADE |E DE

- NO- EJECUTADAS | SMMLV | CONTRATANTE FINALIZ. PARTICIPAC
INICIO ION (C, UT)

El proponente bajo la gravedad del juramento manifiesta que la informacion antes consignada es veraz y podra ser
consultada en cualquier momento, en consecuencia, se responsabiliza de lo aqui consignado. Y se compromete a
presentar los documentos que requieran y que respaldan lo aqui consignado.

Nota 1: En caso de propuestas plurales, cada uno de los miembros que conforman el proponente debera diligenciar
el presente formato, resefiando su aporte a la experiencia que se quiere acreditar.

Nota 2: El presente formulario se debe acompafiar de las correspondientes certificaciones de experiencia o de los
documentos establecidos en las alternativas de acreditacidn con los que se pretende cumplir los requisitos habilitacion
de experiencia. En ninglin caso el proponente podra cambiar o reemplazar los contratos o proyectos presentados
inicialmente con la propuesta para acreditar la experiencia requerida, ya que no seran tenidos en cuenta. Unicamente
podra subsanarse la informacion referente a los documentos inicialmente presentados, de los cuales solamente se
podra aclarar, aportar informacion o documentos relacionados cuando la entidad asi lo requiera.

Nota 3: Cuando los documentos de las alternativas de acreditacion no contengan la informacion que permita su
verificacion, el proponente podra anexar copia de los documentos soporte que sean del caso (siempre y cuando sean
expedidos por la entidad contratante), que permitan evidenciar la ejecucion del contrato o proyecto o tomar la
informacién que falte.

Nota. 4: El proponente debera indicar en el presente formato el o los contrato(s) que aporta para acreditar cada una
de las condiciones solicitadas como experiencia especifica habilitante.

Nota 5: En caso de presentarse para efectos de acreditacion de la experiencia un nimero mayor de contratos o
proyectos al maximo requerido, seran objeto de verificacion los contratos o proyectos relacionados en este formato,
en su orden, y hasta el nimero méximo sefialado en los términos de referencia. En caso de aportar un mayor nimero
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de contratos o proyectos a los requeridos o una certificacion de varios contratos o proyectos y el proponente no sefiale
en el formato los que requiere sean tenidos en cuenta para efectos de habilitacién, se tomaran en cuenta los contratos
o proyectos de mayor valor total ejecutado y hasta el nimero maximo requerido en los términos de referencia.
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FORMATO 4 PROPUESTA ECONOMICA

Se publica como anexo de los términos de referencia “FORMATO 4 - PROPUESTA ECONOMICA”
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, _FORMATO 5
ESTIMACION PROPUESTA ECONOMICA DETALLADA Y FACTOR MULTIPLICADOR

El proponente seleccionado deberé diligenciar el Formato de Estimacion Propuesta Econdémica Detallada y Factor
Multiplicador para la interventoria del proyecto, teniendo especial cuidado de diligenciar cada una de las casillas por
todo el personal ofrecido, que en todo caso, no puede ser inferior al personal minimo (Anexo 1), de acuerdo a la
dedicacion minima requerida para la ejecucion de la interventoria y totalizar las mismas, asi como los demés costos
directos requeridos en el presente formato y presentarlo al supervisor del contrato como requisito previo a la
suscripcion del acta de inicio del mismo. En consecuencia, no se debe presentar con la propuesta.

Este formato se considera tnicamente una herramienta para la supervision del contrato. Por lo tanto, no sera
objeto de verificacion ni evaluacién y en ningln caso puede modificar el valor de la propuesta econémica.

FM: Factor Multiplicador

FORMATO ESTIMACION PROPUESTA ECONOMICA DETALLADA Y FACTOR MULTIPLICADOR
OBJETO:
PROPONENTE:
PERSONAL PROFESIONAL
CONCEPTO | A B C D E F
SUELDO TOTAL
Personal % F.M VALOR MES
. CANTIDAD | MES : No. DE MESES PARCIAL
Profesional BASICO DEDICACION | (%) (AxBxCxD) (ExF)
SUBTOTAL COSTO PERSONAL PROFESIONAL (1) [$
PERSONAL TECNICO
CONCEPTO | A B C D E F
SUELDO TOTAL
Personal % F.M VALOR MES
. CANTIDAD | MES : 0 No. DE MESES PARCIAL
Técnico BASICO DEDICACION | (%) (AxBxCxD) (ExF)
SUBTOTAL COSTO PERSONAL TECNICO (2) [$
OTROS COSTOS DIRECTOS
CONCEPTO
OTROS COSTOS DIRECTOS UNIDAD | CANTIDAD | VR.UNITARIO | TOTAL
: PARCIAL
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SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (3) $
RESUMEN GENERAL PROPUESTA ECONOMICA

VALOR TOTAL (1+2+3)

IVA 19%

VALOR TOTAL INTERVENTORIA $

iTEM

DESCRIPCION

%

Salario Basico (Némina Total Mensual)

100,00%

Prestaciones Sociales

Prima de servicios

Cesantias

Intereses sobre cesantias

Vacaciones

Sistema de Seguridad Social Integral

Pension

Salud

ARP

Subsidio Familiar

SENA

ICBF

Subtotal B+C

Otros

Dotacion

Subtotal A+B+C+D

Costos Indirectos

E1

Gastos Generales

E2

Gastos legales
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iTEM DESCRIPCION %

Subtotal (E1+E2)
F. Honorarios (Incluye Gastos Contingentes)
FACTOR MULTIPLICADOR (A+B+C+D+E+F)

Nota: Este formato debera presentarse en Excel y PDF.
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