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CAPITULO |
DISPOSICIONES ESPECIFICAS

SUBCAPITULO |
DE LA CONVOCATORIA

1.1. OBJETO

La presente convocatoria tiene como objeto contratar por precio global fijo sin formula de reajuste el proyecto “EJECUCION
DE ESTUDIOS, DISENOS, CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN COLEGIO Y ZONA DE
ACCESO - UBICADO EN LA URBANIZACION SAN SEBASTIAN - EN EL MUNICIPIO DE MANIZALES,
DEPARTAMENTO DE CALDAS, con actividades, presupuestos y productos definidos, del proyecto

11.1.  ALCANCE - DESCRIPCION DEL PROYECTO

El presente proyecto se ejecutara en dos (2) etapas, que tienen como fin la contratacion de la “EJECUCION DE
ESTUDIOS, DISENOS, CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN COLEGIO Y ZONA DE ACCESO
- UBICADO EN LA URBANIZACION SAN SEBASTIAN - EN EL MUNICIPIO DE MANIZALES, DEPARTAMENTO DE
CALDAS” y que contemplan entre otras las siguientes actividades:

Etapa 1: Consiste en la ejecucion de todos los estudios técnicos y disefios para la construccion de un colegio y su respectiva
zona de acceso en el municipio de Manizales del Departamento de Caldas. Los disefios y estudios técnicos se deben realizar
de acuerdo a los lineamientos del ICBF para los colegios bajo la Norma NTC 4595 Planeamiento y Disefio de Instalaciones y
Ambientes Escolares. Lo anterior acogiendo las recomendaciones Minimas de Construccidén que hacen parte integral del
presente proceso.

Durante esta etapa, el CONTRATISTA, debera tener en cuenta, entre otras cosas, las caracteristicas particulares del
terreno, optando por soluciones mediante las cuales se lleve a cabo un dptimo manejo del disefio técnico y arquitectdnico.

Etapa 2: Construccion de la obra. Consiste en la construccion de un colegio y su respectiva zona de acceso, en el municipio
de Manizales, Departamento de Caldas, de acuerdo con los estudios y disefios producto de la Etapa 1, basados en los
requerimientos de areas anexos al documento de Recomendaciones Minimas de Construccion.

1.2. LOCALIZACION DEL PROYECTO

El lugar de ejecucion del proyecto es en el municipio de Manizales en el departamento de Caldas.

1.21.  UBICACION GENERAL

Urbanizacién San Sebastian, la cual hace parte del Programa 100.000 viviendas gratis que adelanta el Gobierno Nacional,
y por medio del cual se llevo a cabo la construccion de 792 soluciones de viviendas bajo esta modalidad.
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Figura 1 Localizacién predio para colegio
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Figura 3 Localizacién de la zona de acceso al colegio

1.22.  IDENTIFICACION DEL LOTE DE TERRENO DESTINADO PARA EL PROYECTO

La ejecucion de la infraestructura objeto de la presente convocatoria se llevara a cabo en el lote identificado bajo la
Matricula Inmobiliaria No. 100-211931 de la Oficina de Instrumentos Publicos de Manizales, este es un predio (lote) macro
propiedad de INFIMANIZALES, del cual se llevara a cabo el desenglobe de una extension de terreno de 12.724,76 M2 y
que se identifica bajo la Matricula Inmobiliaria No 100-211932 (Area de cesién comunal anticipada)

El predio que se desenglobaré con Matricula Inmobiliaria No 100-211932 y que ya esté determinado como area de cesion
comunal anticipada se encuentra ubicado en la urbanizacion San Sebastian alinderado asi: Partiendo del E-1 ubicado en
el borde de la carretera actual que conduce a sierra morena con coordenadas 1054946.55 NORTE y 1175848.70 ESTE,
siguiendo en linea recta en una distancia de 71,76 mt, encontramos el E-4 con coordenadas 1054886.35 NORTE y
1175887.76 ESTE, girando a la derecha en linea recta con una distancia de 155,56 mt, encontramos el E-3 con
coordenadas 1054798.89 NORTE y 1175759.11 ESTE girando a la derecha en linea recta en una distancia de 75,51 mt,
encontramos el E-2, ubicado en el borde de la carretera, con coordenadas 1054861.86 NORTE y 1175717.44 ESTE,
siguiendo el borde de la carretera en sentido al alto del guamo, en una distancia de 160,05 mt, encontramos el E-1, PUNTO
DE PARTIDA.

1.3. PRESUPUESTO ESTIMADO (PE)

El Presupuesto Estimado (PE) para la EJECUCION DE ESTUDIOS, DISENOS, CONSTRUCCION Y PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO de UN COLEGIO Y ZONA DE ACCESO - UBICADO EN LA URBANIZACION SAN SEBASTIAN -
EN EL MUNICIPIO DE MANIZALES, DEPARTAMENTO DE CALDAS es hasta la suma de DIEZ MIL OCHOCIENTOS
DOS MILLONES NOVENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS ($10.802.098.287.00) incluido el
IVA, AIU, costos, gastos, impuestos, tasas y demas contribuciones a que hubiere lugar, que corresponde a la sumatoria
del valor estimado para cada Etapa. Estableciéndose para cada etapa el siguiente:
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VALOR TOTAL

NUMEROS LETRAS

TRESCIENTOS SESENTA Y TRES
MILLONES DOSCIENTOS SETENTA
Y UN MIL CIENTO OCHENTA Y
TRES PESOS

Hasta por la suma de DIEZ MIL
CUATROCIENTOS TREINTA Y

ETAPA

ETAPA 1: ETAPA DE ESTUDIOS Y

DISENOS incluido IVA $ 363.271.183.00

ETAPA 2: ETAPA DE OBRA incluido AlU "';?Ba ﬁ%’;g:;‘&%‘;" OCHO MILLONES OCHOCIENTOS
438.827.104. VEINTISIETE MIL CIENTO CUATRO
PESOS

Hasta la suma de DIEZ MIL
OCHOCIENTOS DOS MILLONES
NOVENTA Y OCHO MIL
DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE
PESOS

PRESUPUESTO ESTIMADO - PE Hasta la suma de
PROYECTO (Etapa 1 + Etapa 2) $10.802.098.287.00

El valor del presupuesto estimado para el contrato de ejecucion del proyecto en la Etapa 1, incluye sueldos del personal
utilizado para la realizacion del trabajo, afectados por el factor multiplicador, gastos administrativos, costos directos
(arriendo oficina principal, computadores, muebles, papeleria, ploteo de planos, servicios publicos, copias, fotografias,
desplazamiento aéreo, desplazamiento terrestre, hospedaje, ensayos de laboratorio, equipos de topografia, equipos
especiales, entre otros costos directos) y demas tributos que se causen por el hecho de su celebracién, ejecucién y
liquidacion, asi como los gastos administrativos generados durante la ejecucién del mismo.

En la Etapa 1, el factor multiplicador se aplica Unicamente sobre los sueldos, incluyendo dominicales.

De igual manera incluye todas y cada una de las actividades que se requieran ejecutar con el fin de garantizar la
funcionalidad y operatividad de la infraestructura, como son adecuaciones de lote, rellenos, estructuras de contencién,
acometidas de servicios publicos, cerramientos, paisajismo, urbanismo y todas aquellas obras que surjan dentro de la
etapa del disefio dando cumplimiento a los requerimientos minimos contemplados en los presentes Términos de
Referencia y sus anexos.

Las dos etapas tendran un presupuesto estimado, particular y diferenciado, en consideracién con lo dispuesto en los
presentes términos de referencia.

La propuesta econdmica una vez efectuadas las correcciones aritméticas no podra ser inferior al valor minimo ni superior
al valor maximo del presupuesto estimado para la convocatoria, asi mismo, la propuesta de cada una de las etapas una
vez efectuadas las correcciones aritméticas no podré ser inferior al valor minimo ni superior al valor maximo del
presupuesto establecido para la respectiva etapa.

1.31.  El Presupuesto estimado para el desarrollo de la Etapa 1 “ESTUDIOS Y DISENOS’ es de TRESCIENTOS
SESENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL CIENTO OCHENTA Y TRES PESOS
M/CTE ($ 363.271.183.00) incluido el valor del IVA, costos, gastos, impuestos, tasas y demas contribuciones a
que hubiere lugar.

1.3.2.  El presupuesto estimado para la Etapa 2 “EJECUCION DE OBRA’ es Hasta por la suma de DIEZ MIL
CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISIETE MIL CIENTO CUATRO
PESOS M/CTE ($ 10.438.827.104.00) incluido el AlU, el valor del IVA sobre la utilidad, costos, gastos, impuestos,
tasas y demas contribuciones a que hubiere lugar.

Para la Etapa 2 el(los) proponente(s) para la oferta econémica debera(n) diligenciar el Formato “Cantidades de Obra y

Propuesta Econdmica”, correspondiente al valor total ofrecido, y cada una de las casillas de este formato, teniendo como
referencia el presupuesto contenido en el Formato “Presupuesto del Proyecto” anexo 2 en el cual se detalla el presupuesto
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oficial.

Para lo anterior se deberan tener en cuenta los siguientes valores minimos y maximos para la convocatoria y para cada
etapa:

ITEM DESCRIPCION DE LA ETAPA Valor Minimo Valor Maximo

A ETAPA 1: ETAPA DE ESTUDIOS Y DISENOS incluido IVA |~ $ 290,616,946.00 $ 363.271.183.00

B ETAPA 2: ETAPA DE OBRA incluido AlU $ 8,351,061,683.00 | $10.438.827.104.00

PRESUPUESTO ESTIMADO - PE PROYECTO (Etapa 1 +

Etapa 2) $8,641,678,630.00 | $10.802.098.287.00

1.4. IMPUESTOS

El proponente debera considerar en su oferta todos los costos correspondientes a impuestos, tasas, contribuciones o
gravdmenes que se causen con ocasion de la suscripcion, legalizacion, ejecucion y liquidacion del contrato, y que le
apliquen.

Adicionalmente debera tener en cuenta, los costos de las polizas incluidas en el numeral GARANTIAS de los presentes
términos de referencia y todos los demas impuestos que se generen por la celebracion de este contrato.

1.5. PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO

El plazo general del Contrato es de DOCE (12) MESES Y QUINCE (15) DiAS CALENDARIO, contados a partir de la
suscripcién del Acta de Inicio Global, que incluye el plazo para la ejecucidn de los estudios y disefios y para la ejecucion
de las obras, es decir que corresponde a la sumatoria de los plazos individuales de cada una de las etapas. Los plazos
se contabilizaran teniendo en cuenta las actas de inicio de la respectiva etapa.

Asi mismo, el plazo general del contrato, comenzara a contabilizarse a partir de la suscripcion del acta de inicio de la
ETAPA 1.

Los plazos se han determinado de acuerdo al tiempo requerido para cada actividad. La distribucion de plazos descrita
anteriormente debera tenerse en cuenta independientemente al momento de elaborar la propuesta econémica.

Durante el tiempo establecido entre la terminacion del plazo de la ETAPA 1y la suscripcion del Acta de Inicio de la ETAPA
2, LA CONTRATANTE no reconocerd valor adicional al establecido y efectivamente ejecutado para cada Etapa en los
presentes términos de referencia.

Las actas del CONTRATO deberan firmarse simultdneamente con las actas de inicio del contratista de interventoria.

EI CONTRATISTA debera suscribir un acta de inicio para cada una de las Etapas.

Los plazos discriminados para cada etapa se presentan a continuacion:

DESCRIPCION DE LA ETAPA PLAZO DE EJECUCION
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TRES (3) MESES Y QUINCE (15) DIAS

ETAPA 1, ESTUDIOS Y DISENOS CALENDARIO

ETAPA 2, OBRA NUEVE (9.0) MESES

DOCE (12) MESES Y QUINCE (15) DIAS

PLAZO TOTAL CALENDARIO

De igual manera incluye todas y cada una de las actividades que se requieran ejecutar con el fin de garantizar la
funcionalidad y operatividad de la infraestructura, como son adecuaciones de lote, rellenos, estructuras de contencién,
acometidas de servicios publicos, cerramientos, paisajismo, urbanismo y todas aquellas obras que surjan dentro de la
etapa del disefio dando cumplimiento a los requerimientos minimos contemplados en los presentes Términos de
Referencia y sus anexos.
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SUBCAPITULOII

ASPECTOS ESPECIFICOS DEL CONTRATO DEL EJECUCION DEL PROYECTO

2.1. DESCRIPCION DEL OBJETO DEL CONTRATO

El PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.), esta
interesado en contratar por precio global fijo sin formula de reajuste el proyecto “EJECUCION DE ESTUDIOS, DISENOS,
CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN COLEGIO Y ZONA DE ACCESO - UBICADO EN LA
URBANIZACION SAN SEBASTIAN - EN EL MUNICIPIO DE MANIZALES, DEPARTAMENTO DE CALDAS”.

EI CONTRATISTA, tendrd como obligacion ejecutar el contrato en las condiciones establecidas en los presentes términos
de referencia, en la normatividad vigente y en el contrato.

El contrato resultante de la presente convocatoria serd ejecutado en dos (2) etapas sometidas a condicién, con actividades
y productos definidos.

2.2. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

EI CONTRATISTA se compromete a cumplir todas las obligaciones que estén establecidas o se deriven del clausulado del
CONTRATO, de los estudios y documentos del proyecto, de los Términos de Referencia, del “Esquema de Ejecucién”, de
su propuesta y aquellas que por su naturaleza y esencia se consideren imprescindibles para la correcta ejecucién del
presente contrato, en los términos previstos en los articulos 863 y 871 del Cédigo de Comercio y 1603 del Codigo Civil.
Asi mismo, se consideran obligaciones generales del CONTRATISTA las siguientes:

a. Acatar la Constitucion, la Ley, los principios de la funcién administrativa y los principios de la gestion fiscal
consagrados en el articulo 209 y 267 de la Constitucion Politica, el Manual Operativo vigente del Contrato de
Fiducia Mercantil, y deméas normas concordantes y reglamentarias, asi como las norma sismo resistente
colombiana NSR-10

b. Cumplir el objeto del contrato, ejecutando y entregando la obra contratada de acuerdo con los criterios de calidad
exigibles y especificaciones minimas de construccion que hacen parte de Los términos de referencia, con sujecion
al presupuesto estipulado y dentro del plazo establecido.

c. Cumplir con las condiciones técnicas, juridicas, econdmicas, financieras y comerciales exigidas en la
Convocatoria y consignadas en la propuesta, asi como en la norma sismo resistente colombiana NSR-10.

d. Rendir y elaborar los informes, conceptos, estudios y demas trabajos que se le soliciten en desarrollo del
CONTRATO.

e. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del CONTRATO se le impartan por parte de la
INTERVENTORIA y de LA CONTRATANTE y suscribir las actas que en desarrollo del CONTRATO sean
indispensables y todas aquellas que tengan la justificacidn técnica, juridica o administrativa necesaria.

f.  Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas pre contractuales, y contractuales, evitando dilaciones o
cualquier otra situacién que obstruya la normal ejecucion del CONTRATO.

g- No acceder a peticiones 0 amenazas de quienes actuen por fuera de la ley con el fin de hacer u omitir algin
hecho.

h. Mantener la reserva profesional sobre la informacién que le sea suministrada para el desarrollo del objeto del
CONTRATO.

i. Radicar las facturas de cobro por los productos o trabajos ejecutados de acuerdo con los procedimientos
sefialados en el Manual Operativo del Patrimonio Auténomo.

j- Constituir las garantias respectivas del CONTRATO y mantenerlas vigentes en los términos establecidos. Las
garantias deberan presentarse como requisito para la suscripcion del acta de inicio del contrato.

k. Constituir a su costa y a nombre de quien la entidad competente indique, las pélizas requeridas para la ejecucion
de cruces viales, férreos, de cuerpos de agua y demas requeridos dentro del alcance del CONTRATO.
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aa.

bb.

CC.

Cumplir con las disposiciones legales y reglamentarias referentes al medio ambiente, urbanismo, seguridad
industrial e higiene que para el efecto disponga la Corporacion Autdnoma Regional, el Departamento y/o Municipio
segun corresponda.

Instalar y disponer del equipo necesario para la ejecucion del CONTRATO, desde el momento en que el
INTERVENTOR lo disponga.

Ejecutar los trabajos de tal forma que los procedimientos aplicados sean compatibles no so6lo con los
requerimientos técnicos necesarios sino con las disposiciones legales, las normas especiales para la gestion y
obtencion de las autorizaciones y permisos especificos requeridos para el uso y aprovechamiento de los recursos
naturales. La no observancia a los preceptos anteriores sera de responsabilidad del CONTRATISTA, y el
INTERVENTOR por esta causa podra ordenar la modificacion de los procedimientos o la suspensién de los
trabajos.

Garantizar a la CONTRATANTE que cumplira a cabalidad con los requerimientos ambientales legales vigentes,
reglamentarios y contractuales, y que no generara dafio o perjuicio al ENTE TERRITORIAL o a terceros por esta
causa, por lo tanto, las sanciones que por este concepto imponga la Autoridad Ambiental se pagaran directamente
por EL CONTRATISTA, quien, mediante el presente documento, autoriza que le sea compensado del saldo
insoluto del valor del contrato.

Cumplir con todas las disposiciones que sobre seguridad social haya emitido el Ministerio de Trabajo asi como
las normas vigentes del ENTE TERRITORIAL. Debera tener especial cuidado para salvaguardar la integridad
fisica todas las personas a su cargo que desarrollen actividades en cumplimiento de cualquiera de las obligaciones
establecidas en el presente contrato y de la comunidad directa e indirectamente afectada; y debera adjuntar a
cada acta de obra un informe al respecto. Cuando la INTERVENTORIA establezca que existe incumplimiento en
este aspecto por parte del CONTRATISTA informara, en primera instancia a la CONTRATANTE para efecto de
las sanciones previstas por incumplimiento.

Cumplir con todas las disposiciones vigentes sobre seguridad industrial y salud ocupacional vigentes en el pais.
Responder por el pago de los impuestos que cause la legalizacion y ejecucion del CONTRATO.

Responder por todo dafio que se cause a bienes, al personal que se vincule y a terceros en la ejecucién del
CONTRATO.

Presentar el personal minimo exigido para la ejecucion del contrato, de acuerdo a lo establecido en el Anexo 1
“PERSONAL MINIMO.

Asumir el valor adicional del CONTRATO DE INTERVENTORIA cuando la mayor permanencia sea imputable al
CONTRATISTA DE OBRA.

Utilizar la informacién entregada por Findeter y/o PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA
TECNICA-FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.) y FONVIVIENDA estrictamente para los proyectos asignados
en desarrollo del presente contrato y no hacer uso de ella en otros proyectos ni permitir su copia a terceros.
Estructurar y mantener el equipo de trabajo propuesto por el término de ejecucion del contrato y disponer de los
medios fisicos y administrativos que permitan cumplir con las obligaciones contractuales, entre los que se cuenta
una sede en Bogota.

Participar a través del representante legal y/o Director del Proyecto en el comité de seguimiento o comités de obra
a los cuales podra asistir el Municipio, FINDETER, FONVIVIENDA, MEN, ICBF, Presidencia de la Republica,
Consejeria para la Primera Infancia y demas entidades involucradas en el desarrollo del Proyecto.

Asumir la responsabilidad de todas las actividades relativas a la ejecucion de las obligaciones establecidas en
este contrato.

Participar y apoyar al PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA-FINDETER
(FIDUCIARIA BOGOTA S.A)) y/o FINDETER, y a FONVIVIENDA en todas las reuniones a las que éste lo
convoque relacionadas con la ejecucion del contrato.

Disponer de los medios necesarios para el mantenimiento, cuidado y custodia de la documentacién objeto del
presente contrato.

Colaborar con EL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA-FINDETER (FIDUCIARIA
BOGOTA S.A.) y/lo FINDETER, y FONVIVIENDA en el suministro y respuesta de la informacion correspondiente
ante cualquier requerimiento de los organismos de control del Estado Colombiano en relacién con la ejecucion,
desarrollo o implementacion del contrato objeto del presente documento.

Utilizar la imagen de FINDETER y/o EL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA-
FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.) y de FONVIVIENDA, de acuerdo con los lineamientos establecidos por
éste. Salvo autorizacion expresa y escrita de las partes ningun funcionario, podra utilizar el nombre, emblema o
sello oficial de la otra parte para fines publicitarios 0 de cualquier otra indole.
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dd

ee.

99.
hh.

Entregar al PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA-FINDETER (FIDUCIARIA
BOGOTA S.A.) toda la informacién y los documentos recopilados en desarrollo de la ejecucion del contrato, al
finalizar el plazo del mismo, de conformidad con las normas y disposiciones vigentes.

Velar porque CONTRATANTE y/o FINDETER, se mantenga indemne de cualquier reclamacion de terceras
personas, subcontratistas, proveedores y demas servicios que de forma indirecta hayan sido requeridas para la
ejecucion del contrato.

Solventar a su costa las reclamaciones que en su caso le resulten por dafios o perjuicios a propiedades o terceras
personas derivadas de la ejecuciéon del contrato por acciones u omisiones imputables al contratista, sus
dependientes subordinados o subcontratistas.

Presentar un informe final de ejecucion que dé cuenta de las actividades realizadas en desarrollo del contrato.
Las demas que por ley, los Términos de Referencia, del CONTRATO correspondan o sean necesarias para el
cabal cumplimiento del mismo.

2.3. OBLIGACIONES DE CARACTER FINANCIERO

24.

Verificar junto con el interventor y/o supervisor, el flujo de inversion del contrato, para lo cual deberéa suscribirse
el acta respectiva, de manera quincenal.

Realizar mensualmente un andlisis del avance financiero del contrato con los debidos soportes, a fin de prever,
con la suficiente anticipacion, eventuales necesidades de modificaciones o medidas que EL PATRIMONIO
AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA-FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.) o el contratista
deban tomar para asegurar el flujo de fondos del contrato

Asumir el pago de impuestos, tasas, contribuciones, gravamenes, aportes y servicios de cualquier género que
establezcan las leyes colombianas, departamentales y municipales donde se desarrolle CONTRATO, asi como
las erogaciones necesarias para la ejecucion del mismo. Es entendido que todos estos gastos han sido
estimados por el CONTRATISTA al momento de la presentacion de su propuesta econdmica. Asumir los riesgos
establecidos en la matriz de riesgos establecida para el proceso

Acatar las indicaciones del Interventor durante el desarrollo del contrato y de manera general obrar con lealtad y
buena fe en las distintas etapas contractuales.

Radicar las facturas correspondientes a las actas de estudios y disefios y de recibo parcial de obra. Para
adelantar el tramite y aprobacion de las facturas, debera presentar a la INTERVENTORIA, el informe y/o
productos que corresponda, asi como de los comprobantes de afiliacién y pago de los aportes al Sistema General
de Seguridad Social Integral (pensiones, salud y riesgos profesionales) y parafiscales del personal destinado a
la ejecucion del CONTRATO

Suscribir el Acta de Liquidacion del contrato.

OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL OBJETO
CONTRACTUAL

Sumado a las obligaciones generales, el CONTRATISTA debe:

a.

Vincular a la ejecucion de la obra, como minimo en un Sesenta por ciento (60%) del personal de obra no calificado
de la region, preferiblemente habitantes de la urbanizacion beneficiaria donde se esta desarrollando el proyecto.
En caso de no contar con la disponibilidad del personal requerido en la Urbanizacién beneficiaria, se podra llevar
a cabo su contratacion con habitantes de las zonas aledafias al Proyecto.

Presentar previa suscripcion del contrato, previo aval del interventor, el personal minimo profesional y técnico
exigido para la ejecucién del contrato en cada una de sus etapas el contenido en el presente documento y de
acuerdo con la metodologia para cumplir cabalmente el contrato, el cual no fue susceptible de ponderacién. El
contratista se compromete a suministrar el personal minimo exigido asi como el que adicionalmente se requiera
para dar cabal cumplimiento al objeto del contrato sin que ello represente valor adicional alguno AL PATRIMONIO
AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA-FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.), de lo cual se
entendera incluido su costo en la propuesta econémica que presente el interesado. En ninglin caso podra
presentar equipo de trabajo que se encuentre comprometido hasta el 100% de tiempo de dedicacion en contratos
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en ejecucion con FINDETER Y/O EL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA-
FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.) u otras entidades. El personal debe ser el mismo hasta su finalizacion.
Si el CONTRATISTA requiere cambiar el profesional o personal propuesto, debera solicitar por escrito al
CONTRATANTE la sustitucion de dicho profesional o personal, quien debera tener un perfil igual o superior al
que se retird. La aceptacion del nuevo profesional estara sujeta a la aprobacion de LA CONTRATANTE, previo
visto bueno del INTERVENTOR.

c.  Contar con una oficina central que, entre otros aspectos, le preste soporte en asuntos de orden técnico, legal,
administrativo, financiero y contable.

d. EI CONTRATISTA se obliga durante el desarrollo de la Etapa de los estudios y disefios y obra, mantener al
frente de los estudios, disefios y ejecucion de obra al Director del Proyecto y demas personal de especialistas
aprobados por FINDETER

e.  ElDirector del proyecto debera tener autonomia para actuar en nombre del CONTRATISTA y para decidir con el
Interventor cualquier asunto de orden técnico o administrativo en desarrollo del Contrato, siempre que sus
decisiones no impliquen modificaciones en las condiciones contractuales.

f.  Garantizar que todos los profesionales a quienes se les asignen labores en desarrollo del contrato cuenten con
matricula o tarjeta profesional vigente, para el personal que aplique segun las normas Colombianas.

g. Dar cumplimiento a sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral y parafiscales, para lo cual
debera realizar los aportes a que se refiere el articulo 50 de la ley 789 de 2002 y el articulo 23 de la Ley 1150 de
2007, en lo relacionado con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de
compensacion familiar, SENA e ICBF, cuando haya lugar a ello, de conformidad con las normas y reglamentos
que rigen la materia.

h.  Asumir el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones de caracter laboral del personal que contrate para
la ejecucion del contrato, lo mismo que el pago de honorarios, los impuestos, gravamenes, aportes y servicios
de cualquier género que establezcan las leyes colombianas y demas erogaciones necesarias para la ejecucion
del contrato. Es entendido que todos estos gastos han sido estimados por el contratista al momento de la
presentacion de la carta de presentacion de la propuesta, quedando claro que no existe ningun tipo de vinculo
laboral del personal del CONTRATISTA con LA CONTRATANTE.

i.  Observar el desempefio del personal vinculado al proyecto, exigiéndole una direccién competente, el
cumplimiento de normas de seguridad industrial y de tipo ambiental.

j-  Emplear personal técnico ylo profesional, segin corresponda, en cada proyecto de conformidad con lo
establecido en el pliego de condiciones y en el contrato respectivo, garantizando que se encuentra en dptimas
condiciones fisicas y mentales para el desarrollo de las actividades asignadas.

k. Responder por haber ocultado al contratar inhabilidades e incompatibilidades o prohibiciones o por haber
suministrado informacion falsa.

. Contemplar en su propuesta econémica dentro de sus costos administrativos, el valor correspondiente a
elementos de seguridad industrial y la dotacién de su personal. LA CONTRATANTE no haré reconocimiento
adicional, ni por separado por tales fines y seré causal de aplicacién de multas y sanciones el incumplimiento en
el suministro de los elementos de seguridad industrial.

m. Presentar, antes de iniciar cualquier actividad, las respectivas afiliaciones a una ARL y/o soportes de pago al
sistema de seguridad social de su personal antes de la autorizacién de inicio de los trabajos por parte de la
interventoria.

n. Presentar mensualmente al interventor, seglin sea el caso, las respectivas afiliaciones y/o soportes de pago al
sistema de seguridad social integral y ARL de su personal.

2.5. ETAPAS DEL ESQUEMA DE CONTRATACION

2.6.1. ETAPA1: ESTUDIOS Y DISENOS
En esta etapa EL CONTRATISTA debera realizar todos los estudios técnicos y disefios para la construccion de un colegio
y su respectivo acceso en el Municipio de Manizales del Departamento de Caldas. Los disefios y estudios técnicos se
deben realizar de acuerdo a los lineamientos de los colegios bajo la Norma NTC 4595 Planeamiento y Disefio de

Instalaciones y Ambientes Escolares. Lo anterior acogiendo las recomendaciones Minimas de Construccidén que hacen
parte integral del presente proceso.
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Durante esta etapa, el CONTRATISTA, debera tener en cuenta, entre otras cosas, las caracteristicas particulares del
terreno, optando por soluciones mediante las cuales se lleve a cabo un dptimo manejo del disefio técnico y arquitectdnico.

Se busca contar con un equipamiento urbano disefiado de acuerdo con los estandares y las normativas establecidas por
el Ministerio de Educacion Nacional, ICBF, SENA y Ministerio de Cultura con una capacidad de 940 alumnos para el colegio
y su respectiva zona de acceso, de la comunidad de la Urbanizacién San Sebastian.

2,6.1.1. OBLIGACIONES RELACIONADAS A LOS ESTUDIOS Y DISENOS

Sumado a las obligaciones generales, el CONTRATISTA debe:

Se

Cumplir con todas las especificaciones técnicas contenidas en el Anexo Técnico (Recomendaciones minimas de
construccion) del presente proceso.
Realizar los disefios, planos, estudios técnicos y especificaciones de construccion inicamente para el desarrollo
del objeto contractual, sin que por ello se entienda conferido algtn derecho de propiedad intelectual. Su entrega,
en ningun caso, se entendera como cesidn de derechos o licenciamiento.
Hacer entrega de un cronograma de actividades el cual debe contemplar las entregas parciales y finales de los
diagnosticos y estudios y disefios a ejecutar.
Cumplir con toda la reglamentacién vigente para la industria de la construccion de edificaciones y en especial
con la Norma de Sismo Resistencia NSR-10, la Ley de Accesibilidad al Medio Fisico — Ley 361 de 1997, la NTC
4595 sobre planeamiento y disefio de instalaciones y ambientes escolares para colegios, con el fin de asegurar
la adecuacion funcional y ambiental del proyecto.
Leer, conocer, aceptar e implementar los lineamientos de disefios y especificaciones para la ejecucion de los
disefios de Colegios.
Hacer seguimiento y dar respuesta oportuna a las consultas y observaciones técnicas relacionadas con los
proyectos.
Realizar los ajustes solicitados a los proyectos técnicos cuando sea necesario.
Las demas actividades relacionadas con los proyectos técnicos y que sean necesarias para la obtencion de la
licencia de construccion.
De conformidad con el numeral 1 del Articulo 25 - Documentos adicionales para la licencia de construccion del
Decreto 1469 de 2010, deberan aportar copia de la memoria de los célculos y planos estructurales, de las
memorias de disefio de los elementos no estructurales y de estudios geotécnicos y de suelos que sirvan para
determinar el cumplimiento en estos aspectos del Reglamento Colombiano de Construccion Sismorresistente -
NSR - 10, y la norma que lo adicione, modifique o sustituya, firmados y rotulados por los profesionales facultados
para este fin, quienes se harén responsables legalmente de los disefios y estudios, asi como de la informacion
contenida en ellos.
Para las solicitudes de licencia clasificadas bajo las categorias | Baja Complejidad y Il Media Complejidad de
que trata el articulo 18 del presente decreto Unicamente se acompafiara copia de los planos estructurales del
proyecto firmados y rotulados por el profesional que los elaboro.
Entregar los estudios y disefios completos, de forma tal que puedan ser utilizados posteriormente como insumo
para los procesos de contratacion de obras e interventorias respectivas.
Determinar e informar por escrito sobre el impacto ambiental, social y econdémico del proyecto, cémo minimo en
los siguientes términos:

i. Afectaciones al medio ambiente con las potenciales construcciones y potencial consumo de materiales

naturales;

i Caracterizacion de la poblacién a beneficiar en términos de género, edad y grado escolar,
i Creacion de empleos con la ejecucién de la obra.
EL CONTRATISTA debera efectuar todos los tramites y gestiones necesarias para la obtencién y la aprobacion
de los estudios y disefios, asi como para los tramites y obtencion de las licencias requeridas y permisos a que
haya a lugar para ejecutar la obra, incluyendo cruce de vias, cierre temporal de vias, accesos a cada area,
ingreso del personal, horarios de trabajo, excavaciones, o cualquier intervencién del espacio publico.
Realizar todos los tramites necesarios para la radicacién y aprobacion del proyecto para la obtencién de la
licencia de construccion y permisos, ante las entidades competentes, asi como el suministro de los documentos
exigidos o requeridos para éstas. Se aclara que los costos generados por la produccion, impresion, presentacion
y entrega de los documentos requeridos para la solicitud de la Licencia correran por cuenta del CONTRATISTA
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y el pago de las expensas de dicha Licencia sera a cargo del CONTRATISTA y sera un costo reembolsable. El
CONTRATISTA adelantara bajo su total responsabilidad y dentro del plazo establecido en su cronograma de
trabajo los tramites para obtener la licencia de construccion ante las entidades competentes.

o. Elresultado de los estudios y disefios realizados por EL CONTRATISTA deberan ser previamente revisados y
aprobados por la Interventoria antes del vencimiento del plazo de ejecucién de esta etapa del contrato, para
proceder a su verificacion por parte de FINDETER.

p. EL CONTRATISTA debe realizar comités de disefio, uno (1) por semana incluyendo presentacion audiovisual de
los avances, con la presencia de todos sus profesionales, la Interventoria, FINDETER, FONVIVIENDA y todas
aquellas entidades que estas dos ultimas estimen durante la totalidad del desarrollo de los estudios y disefios,
para definir los parametros a aplicar en los disefios. El lugar de los comités sera definido por FINDETER.

g. Como resultado de los disefios, estos deberan realizarse con una adecuada coordinacion entre la totalidad de
los estudios y disefios contemplados para el objeto contractual.

r. Coordinar y asistir a reuniones de acompafiamiento de los disefios con representantes de las entidades
territoriales, FONVIVIENDA, FINDETER, ICBF, MEN, Presidencia de la Republica, Consejeria para la Primera
Infancia y demas que apliquen, en estas reuniones deben entregarse los hitos como: Esquemas arquitecténicos
basicos, anteproyecto arquitectdnico, proyecto arquitecténico.

s. El proyecto debe incluir en los disefios y en la construccion los componentes de urbanismo con mobiliario,
paisajismo, arborizacion.

t.  Adicionalmente, el contratista debera elaborar renders, esquemas y maquetas para la facil divulgacion y
socializacién del proyecto.

u. Se debera adelantar la totalidad de los Inventarios de las redes de servicios publicos.

v. El contratista se compromete a disefar la totalidad del proyecto por médulos con el fin de ajustarse al
presupuesto disponible del Equipamiento Urbano Colectivo. De igual manera debera entregar el presupuesto y
la programacion de las obras. Hace parte integral de los presentes Términos de Referencia, los requerimientos
técnicos para los estudios y disefios, los cuales, se encuentran publicados en la Convocatoria. Solamente sera
considerada que la Etapa de Estudios y Disefios ha sido culminada a satisfaccion cuando la Interventoria de su
aprobacion y aquellas entidades que EL CONTRATANTE considere.

w. Si por cualquier circunstancia no se presenta acuerdo entre las partes en relacion al disefio de construccion, se
entendera que el contrato se resuelve por mutuo acuerdo sin que por tal motivo las partes puedan reclamar
indemnizacién de perjuicios, compensacion o valor alguno.

Nota1: En caso de optarse por la alternativa de no ejecucion del proyecto, previo concepto favorable de la
Interventoria y por causas NO IMPUTABLES al contratista, FINDETER pagaré a EL CONTRATISTA unicamente
el valor establecido para la etapa de ESTUDIOS Y DISENOS. Por ningin motivo FINDETER pagaréa a EL
CONTRATISTA un valor superior al pactado para la etapa de ESTUDIOS Y DISENOS. En caso de
incumplimiento de los disefios, LA CONTRATANTE tendra la potestad de continuar o no con el contratista para
la etapa 2.

Nota 2: El CONTRATISTA podra dar inicio a la etapa 2 o de Ejecucién y Entrega de Obras, SI'Y SOLO S,
terminada la etapa 1, con todos sus componentes mencionados en las especificaciones técnicas, previa
aprobacién por la Interventoria FINDETER y FONVIVIENDA, de todos los entregables de la etapa 1.

Nota 3: En caso en que el contratista advierta su posicién con respecto a la no continuacion del contrato en la
etapa 2, la interventoria y la entidad CONTRATANTE verificaran sus argumentos y con base en los mismos
decidiran si se da o no por terminado el contrato. En caso que los argumentos entregados no justifiquen la
solicitud del contratista la entidad CONTRATANTE podra dar inicio a las sanciones a que haya lugar.

Nota 4: Dada la modalidad de contratacion, en ningln caso se considerarda como argumento para la no
continuacion del contrato, los mayores costos resultantes de la etapa de los disefios. Para ello el contratista
debera presentar una nueva propuesta de disefios garantizando el cumplimiento de los requisitos minimos
técnicos establecidos en los términos de referencia, asi como el menor costo de ejecucion y debera recurrir a los
imprevistos estimados contemplados en los términos de referencia, para asegurar la ejecucion de las obras.
Nota 5: Habra lugar de aplicar esta clausula de condicidn resolutoria cuando exista oposicion de la comunidad a
la construccién del proyecto, asi dicha circunstancia no haya sido evidenciada en el informe producto de la etapa
1. Dicha oposicion de la comunidad debera tener la entidad suficiente para hacer imposible la ejecucion total o
parcial del proyecto, de tal forma que no pueda adoptarse una solucién técnica viable econdémicamente.
Igualmente se aplicara dicha clausula en caso que la entidad territorial se niegue a la expedicién de la Licencia
de Construccion.
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x.  El arquitecto disefiador debe adelantar como minimo 2 visitas de campo previas a la elaboracion del proyecto
arquitectonico para que recoja las inquietudes y expectativas de la comunidad y los interesados del proyecto, los
costos de desplazamiento seran asumidos por el contratista. Posterior a la implantacion arquitectdnica, se
requiere como minimo 2 visitas adicionales para la socializacién definitiva del proyecto y la implantacion del
mismo en el lote respectivo.

y. Llevar acabo con la comunidad, previo inicio de ejecucion de los disefios, un (1) Taller de Desarrollo Participativo
en los cuales se identifiquen las expectativas de la comunidad beneficiada respecto al proyecto desde el punto
de vista de infraestructura y social, para lo cual se debera suministrar a la comunidad el material requerido para
la actividad.

z. Tener en cuenta como insumo para la elaboracién del proyecto arquitecténico los criterios desarrollados en los
Talleres de Desarrollo Participativo con la comunidad.

aa. El contratista debe incluir en criterios de disefio bioclimatico, que ofrezca mejores condiciones de bienestar y
confort con el menor costo y consumo energético posible. Igualmente debe considerar:

i. La cultura del municipio y el entorno del sitio de implantacion
i Orientacién y proteccion solar
iii.  Ventilacion natural
iv. Materiales y sistemas constructivos

V. lluminacién natural
vi.  Ahorro energético y ahorro del agua (concepto de eficiencia)
Vi, Acustica

bb. El contratista debera establecer alternativas sostenibles (ahorro de energia y ahorro de agua), que garanticen
menores costos de operacién y mantenimiento.

cc. Dentro de los criterios arquitectonicos el contratista se obliga a la preservacién de la arborizacién nativa del
predio.

dd. El contratista debe garantizar una adecuada acustica de los espacios, principalmente en los salones multiples y
las aulas.

ee. Para poder iniciar la Obra, EL CONTRATISTA debe contar con la debida aprobacion de la totalidad de los
estudios y disefios por parte de la Interventoria, de FINDETER y FONVIVIENDA vy contar con las licencias y
permisos indispensables para iniciar la obra.

ff. Tener en cuenta en la elaboracién de los estudios técnicos, disefios y ejecucion del Proyecto las
Recomendaciones Minimas de Construccion, que forman parte integral de los presentes Términos de
Referencia.

gg. Cumplir con todas las condiciones y entregables descritos en el alcance detallado de las Recomendaciones
Minimas de Construccion.

hh. Elaborar el Plan de Manejo Ambiental y el Plan de Manejo de Transito para aprobacion por parte de la
Interventoria.

ii. Una vez se lleve a cabo aprobacion de los disefios por parte de la Interventoria, Findeter y FONVIVIENDA, se
llevara a cabo socializacién de los disefios a la comunidad, la cual debe ser acompafiada por la Interventoria,
Findeter y demés entidades participantes.

ji-  Asegurar acompafiamiento social durante la ejecucién del Proyecto, con el fin de atender inquietudes de la
comunidad asociadas a la ejecucion del mismo y medicion de impactos.

2.6.1.2. Obligaciones de informacion

2.6.1.2.1. Estudios y Disefos:
Presentar Informes periddicos de avance de todos y cada uno de los Estudios y Disefios contemplados, los cuales deberan
ser aprobados por la interventoria. Estos Informes deben poseer y presentar caracteristicas y propiedades de una labor

coordinada y homogénea entre las diferentes disciplinas, ya que se trata de un Proyecto Integral y como tal debe ser
concebido y ejecutado.
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Todos los documentos concernientes a los diferentes Estudios y Disefios realizados (memorias de célculo, informes
periodicos, bitacora, registro fotografico, planos definitivos de construccidn, cantidades finales para la obra, presupuesto
detallado definitivo, cronograma de actividades para ejecucion constructiva y especificaciones técnicas detalladas) en
medio magnético, en Original y dos (2) copias de la totalidad de los planos de construccion.

Llevar una bitacora de la ejecucion de los estudios y disefios técnicos, esto es, una memoria diaria de todos los
acontecimientos ocurridos y decisiones tomadas en la ejecucion de los trabajos, asi como de las 6rdenes de interventoria,
de los conceptos de los especialistas en caso de ser necesarios, de la visita de funcionarios que tengan que ver con el
proyecto, etc., de manera que se logre la comprensidn general de la consultoria y el desarrollo de las actividades, de
acuerdo con la programacion detallada para esta etapa. Debe encontrarse debidamente foliada y firmada por el director
del proyecto, los profesionales que intervienen en la consultoria, asi como de la interventoria. A ella tendran acceso,
cuando asi lo requieran, los delegados de El PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA-
FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A).

Presentar informes mensuales, los cuales deberan ser aprobados por la interventoria y contener:

Avance de cada una de las actividades programadas.

Registros fotogréficos.

Videos o renders del avance del Proyecto

Resultados de los ensayos de materiales y demas pruebas realizadas.

Fotocopia de la bitacora.

Resumen de las actividades realizadas en el mes, analisis y recomendaciones.

Relacién del personal empleado en la ejecucion de los disefios.

Actualizacién del programa de ejecucion de los disefios.

Acreditacion que se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad
Social Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar — ICBF y las cajas de compensacion familiar, cuando corresponda.

—TSa o o0 o

Presentar informe final, el cual debera ser aprobado por la interventoria y contener:

Resumen de actividades y desarrollo de los disefios

Documentacion técnica productos entregables de la consultoria

Bitacora

Acreditacion que se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad
Social Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar — ICBF y las cajas de compensacién familiar, cuando corresponda.

Péliza de los estudios y disefios técnicos y actualizacion de las demas

Paz y salvo, por todo concepto, de los proveedores y subcontratistas.

Entrega de los productos resultado de los estudios y disefios técnicos.

o e e o

® o0

Elaborar y presentar conjuntamente con el interventor, las actas de entrega mensual de los productos de los estudios y
disefios técnicos y de la entrega final de los productos y de la aprobacion y recibo a satisfaccion.

Presentar toda la informacion requerida por el Interventor o EI PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA
TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.) de conformidad a lo solicitado por la Interventoria.

2.6.1.3. ANTEPROYECTO

En la primera etapa, se plasmard a grandes rasgos la idea general de la edificacién y el acceso en planos esquematicos,
a escala. Su funcién es la de reflejar graficamente las diversas zonas, por usos, y la imagen global de la edificacion, para
su aprobacion por parte de la INTERVENTORIA, FINDETER y FONVIVIENDA. En esta fase se definira con detalle la
configuracion espacial y formal de las edificaciones y el acceso teniendo en cuenta la propuesta bioclimética, asi como los
sistemas estructurales y constructivos.
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Se deberan elaborar tres (3) esquemas arquitecténicos diferenciales para revision, analisis y aprobacion del Comité de
Seguimiento del Proyecto, y una vez se cuente con la aprobacién se debera desarrollar el anteproyecto de conjunto,
arquitectonico y de instalaciones.

Debe tomarse en cuenta para el desarrollo de esta etapa las condiciones reales del terreno, la infraestructura existente,
manejo de aguas de escorrentias, vialidades, posibles accesos, restricciones al predio, usos de suelo permitidos por las
autoridades, materiales, asi como criterios constructivos y de Imagen que se piensa dar a cada uno de los espacios, areas,
edificios o cualquier otro elemento que Arquitecténicamente cuente y tenga valor en el proyecto, para esto seré necesario
basarse y apoyarse en el estudio que se debe hacer del Programa Arquitectonico y el analisis de areas de cada espacio
de dicho Programa. Adicionalmente se deben tener en cuenta las inquietudes y expectativas de la comunidad e interesados
del Proyecto.

El contratista previamente debera realizar:
a. Visitas al terreno por proyectista.
Revisidn de normas vigentes (datos técnicos y reglamentos).
Estudio de restricciones de uso.
Estudio de afectaciones, altura, colindancias, etc.
Estudio de infraestructura existente (cédula de investigacion de servicios), Instalaciones eléctricas,
hidraulica, drenaje, vialidades, teléfono.
Verificacion de Tramites necesarios (licencias, permisos, etc.)
g. Solicitud de disponibilidad de servicios de acueducto y alcantarillado

Poo o

bl

2.6.1.3.1. Productos esperados
A. Desarrollo de anteproyecto de conjunto:

i. Criterios basicos de disefio.
i Listado de protocolos de referencia.
ii. Diagramas de funcionamiento.
iv. Propuesta bioclimatica
V. Desarrollo del Programa Arquitecténico general

Vi. Plano de implantacién del Proyecto en el contexto del Proyecto Urbano de Vivienda Gratuita, mostrando
los equipamientos proyectados.

Vi, Plano de Zonificacion.

Vi, Propuesta de la planta de conjunto.

iX. Plano general de plataformas.
X. Propuesta de zona acceso, exteriores, jardineria, estacionamiento, instalaciones deportivas e instalaciones

recreativas.
Xi. Curvas de nivel.
Xii. Presupuesto de obra
Xiii. Estudio de vialidades y propuesta de accesos; incluye acceso desde la urbanizacién a la entrada al colegio.

Xiv. Elaboracién de trabajos de presentacién (renders, videos, entre otros).
XV. Elaboracién de maqueta
XVi. Desarrollo del Plan Maestro general y por etapas.

XVii. Memoria descriptiva de anteproyecto de conjunto.
XViil. Revision de cumplimiento de afectaciones y restricciones.
B. Desarrollo del anteproyecto arquitectonico

i. Criterios basicos de disefio.
i Diagramas de funcionamiento.
il Desarrollo del Programa Arquitectonico por area.
iv.  Verificacién de las normas y criterios de disefio
V. Planos arquitectonicos de anteproyecto.
vi. Propuesta de acabados exteriores y acceso a la entrada del colegio (tramo entre la urbanizacion y el colegio)
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Vii.
viii.
iX.
X.
Xi.
Xii.
Xiii.
Xiv.
XV.
XVi.
XVil.
Xviii.
XiX.
XX.

XXi.
XXii.
Xxiii.
XXiv.

Elaboracién de trabajos de presentacion. (renders, videos, entre otros).

Plano de acabados para espacios tipo: aulas, pasillos, bafios, comedores, laboratorios.
Muestras de acabados.

Propuesta de estructura.

Propuesta de instalaciones.

Equipamiento.

Plano de ubicacién de contactos

Plano de ubicacién de apagadores

Plano de ubicacién de teléfonos

Plano de ubicacion de lamparas

Plano de ubicacién de mobiliario

Plano de ubicacion de equipos especiales

Plano de ubicacién de voz y datos

Plano de ubicacién maquinas de gimnasio al aire libre y juegos infantiles (zona entre la urbanizacion y la
entrada del colegio).

Memoria descriptiva del anteproyecto.

Planos base

Catalogo general de partidas de obra.

Estimado preliminar de costo de obra.

Los criterios para evaluar los esquemas arquitecténicos de manera objetiva seran los siguientes:

i Criterio Basico: Integralidad de la propuesta: Se tendra en cuenta, como criterio basico para la evaluacion, la
calidad integral de la propuesta.

Se evaluara la respuesta arquitectonica y urbanistica a los programas arquitecténicos y a su entorno urbano: su imagen
institucional y su capacidad de generar espacios y edificios representativos para la comunidad. De igual forma su facil
mantenimiento.

i. Criterios Especificos: Ademas del criterio basico, las propuestas arquitectonicas seran analizadas teniendo en
cuenta entre otros los siguientes aspectos de evaluacion, sin que el orden citado signifique preferencia:

a) Implantacién y relaciones con el entorno. (Contribucion a la construccion de ciudad — espacio publico).

b)  Aporte Arquitectonico innovador y apoyo a los procesos pedagogicos y culturales.

c) Cumplimiento del Programa Arquitectonico y de los lineamientos de los Estdndares Basicos para
Construcciones Escolares

d) Calidad estética, imagen arquitectonica e institucional.

e) Viabilidad técnica y econdmica: Los proyectos se deben ajustar a los costos directos especificados para cada
caso.

f)  Criterios de ecourbanismo y sostenibilidad ambiental.

g) Criterios Bioclimaticos.

D. Desarrollo del anteproyecto de instalaciones de conjunto.

Instalaciones Hidraulicas, Sanitarias, Gas y redes hidraulicas contra incendio:

i.

i,
iii.
iv.
V.
vi.
Vii.
viii.

Ubicacion de tanques de agua y equipos hidroneumaticos

Ubicacion de gabinetes de incendio y/o rociadores automaticos, segun aplique
Definir localizacion de bajantes de aguas lluvias y residuales

Localizacién de conexion final de drenajes a colector publico o redes existentes
Localizacién de acometida de agua a red publica o existente

Definir criterios de localizacién de registros de control

Localizacién de medidor de gas o conexion a red existente, si es el caso.
Definir rutas de conduccién de tuberias de los diferentes sistemas

Definir criterios de localizacion de cajas de inspeccion.
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X. Ubicacion de planta de tratamiento, si asi se requiere.

xi.  Criterio general de canalizacion

Xii. Ubicacién general de redes propuesta de intersecciones.
Xiii. Andlisis de drenaje de aguas negras, conforme al perfil del terreno.
Xiv. Andlisis de drenaje de aguas pluviales conforme al perfil del terreno.
XV. Definir ubicacion de la acometida eléctrica.

XVi. Definir ubicacion de toma general de agua.
XVii. Definir ubicacion de acometida telefénica.
Xviii. Establecer punto de descarga al drenaje municipal.

XiX. Definir red contra incendios.

XX. Ubicacién de la planta de tratamiento.

XXi. Ubicacion de pozos de inyeccion de aguas tratadas.

XXii. Disefio preliminar de iluminacién
XXiii. Definir necesidad de colocar planta de emergencia y posible ubicacion.
XXV, Ubicar el o los cuartos de maquina.

2.6.1.4. PROYECTO

Los disefios deberan dar cumplimiento a la Norma Técnica Colombiana NTC 4595 para Colegios. Igualmente deben
cumplir con los contenidos basicos determinados en el DOCUMENTO DE ESPECIFICACIONES MINIMAS DE
CONSTRUCCION (documento integral de la presente convocatoria) y DOCUMENTO 01 de las DOCUMENTACIONES
SOBRE PRACTICA PROFESIONAL del Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares de
Colombia- "Alcance y etapas de referencia en los servicios profesionales de disefio arquitectonico." Debe cumplir las
determinaciones previas realizadas por la INTERVENTORIA de Disefios en cada una de las entregas parciales y en la
definitiva.

Dentro de la consultoria, el contratista se compromete a entregar los siguientes productos en original y dos copias:

a) Estudio de suelos

b) Estudio topogréfico

c) Disefio arquitecténico y urbano paisajistico bajo criterios de bioclimatica y sostenibilidad (incluye disefio de
zona comprendida entre la urbanizacion y la entrada del colegio)

d) Disefio estructural y de elementos no estructurales

e) Disefio de redes hidrosanitarias

f)  Disefio de redes de gas propano y/o gas natural en los sitios que se requieran en la construccién

g) Disefio de sistema de redes contraincendios exterior e interior (incluye consulta de requisitos para obtener
aval del cuerpo oficial de bomberos de la localidad, si se requiere)

h) Disefio redes eléctricas (CONTEMPLANDO ACOMETIDA PRINCIPAL)

i)  Disefio de redes de voz y datos (CONTEMPLANDO ACOMETIDA PRINCIPAL)

j)  Presupuesto Detallado, Analisis Unitarios y Especificaciones Técnicas de Construccin.

k) Cronograma de Actividades de la Obra.

A. Disefio Arquitectonico y proyecto urbanistico, paisajistico, normatividad personal con limitaciones
fisicas y normatividad urbanistica de la cuidad o municipio.

Corresponde al disefio arquitectonico y proyecto urbanistico, paisajistico de la totalidad de los diferentes proyectos que
debera cumplir con el plan de necesidades de espacios fisicos, areas minimas y demas estipulaciones de acuerdo con la
normatividad urbanistica requerida por el proyecto a disefiar y del Municipio (Plan de Ordenamiento Territorial y demas
normas vigentes en el municipio) y toda aquella vigente que para tal efecto regule su ejecucion.

La participacion de los profesionales en el asesoramiento bioclimatico y sostenibilidad, debe presentarse en todos los
estudios y disefios a realizarse en este proceso. Estos comprenden el célculo y disefio bioclimatico.

Pagina 21 de 95



Findeter g Fiduciaria Bogotd ® MINVIVIENDA NUEVO PAlS

El disefio arquitectonico de los modulos, deberé respetar las areas minimas que se indican en el programa arquitecténico,
la descripcion espacial de los ambientes y las recomendaciones minimas de construccion (especificaciones técnicas).

El desarrollo del disefio del proyecto, debera obedecer a procedimientos de disefio estandarizados basados en estimacién
de pardmetros y criterios técnicos acordes con la normatividad técnica vigente. No se aceptaran disefios no argumentados,
ni aquellos que no puedan ser justificados técnicamente.

B. PROYECTO PAISAJISTICO
Elaboracién de los disefios paisajisticos generales y detallados, para la totalidad del proyecto, incluyendo:

* Especificaciones, calidad, cantidad y especies propuestas para la arborizacion.

+ Cobertura vegetal propuesta segun las especies.

* Distancias y alturas minimas de plantacién.

+ Lineamientos establecidos por la Corporacién Auténoma Regional correspondiente, incluyendo la aprobacién de la

propuesta.

* Proyeccion de elementos paisajisticos que permitan mitigar los impactos generados en temas relacionados con ruido.

+ Accesibilidad de los estudiantes desde la urbanizacion a la entrada del colegio garantizando el constante flujo de
personas a través de zonas generadas para el esparcimiento, la recreacion y el deporte.

C. GESTION CON EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS.

El Contratista debera entregar, dentro del plazo definido, todos los disefios y estudios, aprobados por la Interventoria y las
empresas de servicios publicos y demas entidades del orden municipal.

Para este efecto debera programar sus reuniones con representantes de esas empresas, de tal manera que se cumplan
totalmente estos requisitos de aprobacién dentro del plazo estipulado en el contrato.

El contratista debera radicar ante las empresas de servicios publicos, los disefios que requieran aprobacién de éstas. De
acuerdo con el alcance de los Estudios y Disefios, el Contratista es responsable del seguimiento de los disefios que se
radiquen en cada una de las empresas de servicios publicos, hasta obtener su aprobacion.

El interventor del proyecto presentara por escrito su aprobacion o sus observaciones, a la informacion y documentacion
que le entregue el Contratista. De igual forma, el Contratista debera realizar las correcciones y ajustes solicitados por El
Interventor y/o las empresas de servicios publicos dentro de los cinco (5) dias calendario siguientes a la fecha de la
solicitud. Estos términos deberan ser considerados por el Contratista en su programacion, y no lo exoneran de cumplir con
la entrega de los estudios y disefios, debidamente revisados y aprobados.

D. PRESUPUESTO DETALLADO DE OBRA

EI CONTRATISTA debera realizar el presupuesto detallado de obra de referencia para la entidad contratante, teniendo en
cuenta las siguientes consideraciones:

Con base en los estudios y disefios realizados por EL CONTRATISTA, éste debera medir y cuantificar todos los elementos
del proyecto segun el requerimiento establecido (arquitectonicos, de obra civil, eléctricos, hidrosanitarios, etc.) objeto del
presente proceso de seleccion, mediante un formulario resumen con las cantidades requeridas para ejecutar la obra. El
presupuesto debe estar perfectamente coordinado en su descripcién y alcance con las especificaciones técnicas.

Memorias de la determinacion de las cantidades de obra, de acuerdo con los diferentes capitulos y etapas.
La elaboracién del presupuesto de obra, requiere del conocimiento detallado de los disefios del proyecto, pues implica
contar con dos insumos fundamentales que son las especificaciones técnicas (generales y particulares) y las cantidades

de obra.

La definicion de los valores unitarios de las actividades que conforman el presupuesto, se realizara mediante la
metodologia para calcular el costo de actividades de obra, conocida como “Andlisis de Precios Unitarios” —~APU-
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El presupuesto de obra debera estar conformado por los siguientes elementos:

a) No. de item: Es la numeracién consecutiva y ordenada que identifica cada una de las actividades que se
requieren ejecutar para la construccién de la obra. El orden de numeracion de capitulos y actividades se debe realizar
conforme la cronologia de ejecucion de las actividades. La numeracion se realizara de acuerdo con el modelo del
siguiente esquema:

i. NUmero del Subcapitulo
ii. Numero de la Actividad
iii. NUmero de Capitulo

b) Descripcion: Es el nombre o una descripcion corta de la actividad. Este nombre o descripcion debera
corresponder a una especificacion técnica detallada, la cual debera identificarse con la misma numeracién (No. de Item).

c) Unidad: Es la unidad de pago de la actividad, debera usarse el sistema métrico internacional. Las unidades
mas comunes son:

ml: Metro Lineal
m2 Metro Cuadrado
m3; Metro Cubico
Kg: Kilogramo
Un: Unidad
d) Cantidad: Es la cantidad de unidades que se prevé ejecutar de la respectiva actividad. Se debera utilizar, en lo

posible, nimeros enteros (sin decimales), de lo contrario, de ser necesario, redondear a maximo dos cifras decimales.
Debera corresponder a la medicion o al célculo realizado con base en los planos de construccion y/o memorias de
disefio, y tendra el soporte correspondiente en las memorias de calculo de cantidades.

e) Valor Unitario: Es el valor expresado en pesos, sin centavos, correspondiente al costo directo de la ejecucion
de una unidad de la respectiva actividad.

f) Valor Parcial: Es el valor en pesos resultante de la multiplicacion de la cantidad por el valor unitario.

a) Valor Total por Capitulo: Es el valor en pesos resultante de la sumatoria de los Valores Parciales de todas las
actividades que conforman un Capitulo.

h) Valor Costo Directo Total: Es el valor en pesos resultante de la sumatoria de los Valores Totales de todos los
Capitulos.
i) Valor Costos Indirectos: Es el valor en pesos resultante de la sumatoria de los Valores correspondientes a la

Administracién, los Imprevistos y la Utilidad.

) Valor IVA sobre la Utilidad: Es el valor en pesos correspondiente al calculo del IVA, correspondiente al 16%,
sobre el valor de la Utilidad.

k) Valor Total de la Obra: Es el valor en pesos resultante de la sumatoria del valor del Costo Directo Total, mas el
valor de los Costos Indirectos, mas el valor del IVA sobre la Utilidad.

Las operaciones requeridas para la estimacion de analisis de precios unitarios y el presupuesto de obra, deberan ser
suministradas incluyendo la formulacién requerida para la obtencién de los resultados, en formato Excel.

Andlisis Unitarios.
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ECIOH

Para cada uno de los ITEMS (actividades) requeridos para la ejecucion de las obras objeto del presente proceso de
seleccion, contando en todo caso con cotizaciones y andlisis de evaluacion y seleccidn que respalden los precios de los
insumos o materiales con los cuales se determiné el costo unitario de cada actividad, teniendo en cuenta los siguientes
aspectos:

Cumplir con el objeto del contrato, conforme a los documentos que hacen parte de estas reglas de participacién, la oferta
econdmica y el contrato que se suscriba.

La concordancia con los items de pago de las especificaciones generales y particulares del proyecto.

Las condiciones locales en cuanto a la disponibilidad de mano de obra, materiales de construccion y deméas aspectos que
puedan influir en el costo final de los precios unitarios.

La unidad de medida debera estar de acuerdo a la especificacion correspondiente.

Las tarifas horarias de los equipos deberan ser analizadas teniendo en cuenta los costos de propiedad y de operacién,
incluyendo los costos por manejo (operador y ayudante), etc.

Los precios de los materiales deben corresponder a valores actualizados. Es necesario relacionar las cantidades
requeridas para ejecutar cada ltem, incluyendo desperdicios y los materiales auxiliares y o adicionales transitorios
(formaletas, cimbras, etc.).

Los precios de los materiales deben corresponder a valores en el sitio de colocacién incluyendo todos los fletes.

En la mano de obra se deben considerar los jornales de las cuadrillas de obreros y de personal especializado teniendo en
cuenta el jornal basico o el vigente en la region, afectado del porcentaje de prestaciones sociales de acuerdo con
disposiciones legales vigentes. Los rendimientos establecidos deberan ser el resultado de un estudio cuidadoso que
determine optimamente el tiempo de ejecucion de la unidad del item considerado.

En la determinacion de los costos indirectos se deben tener en cuenta las condiciones locales y la localizacién de la obra
con respecto a los centros de produccién y abastecimiento, discriminando los gastos por administracién y los porcentajes
para imprevistos y utilidad.

Estimar los costos unitarios de los items de obra, definiendo las caracteristicas de los materiales y procesos constructivos
necesarios.

Calcular las cantidades de obra y determinar el costo de construccién mes a mes discriminandolo por etapas, incluyendo
el personal requerido, su dedicacion y los insumos necesarios para alcanzar las metas del cronograma propuesto.

EL CONTRATISTA debe evitar que sea posible que la unidad de medida sea Global. En caso de ser necesaria la inclusién
de una actividad a precio global, deberé incluirse la descripcidn detallada de la misma, y las consideraciones por las cuales
se hace necesario contemplarla de esta manera. De igual forma se debera discriminar el costo del medio de transporte del
insumo asi como el origen del mismo.

EL CONTRATISTA entregara dichos analisis impresos y en medio magnéticos en Excel debidamente firmado por el
Director del Proyecto con su respectiva matricula profesional. Se deben realizar los calculos para el disefio propuesto,
como para los recibidos para ajuste.

Los andlisis de precios unitarios deben presentarse en UN FORMATO que contenga lo sefialado a continuacién:

A. DATOS GENERALES.

Se debe especificar el numero, afio y objeto del contrato, nombre del Contratista, el cual debe corresponder al especificado
en la minuta del contrato, nombre del interventor (si aplica) y el nombre del supervisor designado por FINDETER.
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B. DATOS ESPECIFICOS

1. Equipos
Se debe realizar una descripcion del equipo y herramientas necesarias para la realizacion de cada actividad.
Los costos relacionados con la utilizacion de equipos deben incluir los costos de transporte.

2. Materiales

Se debe hacer una descripcion clara del tipo de material con sus especificaciones técnicas. Se debe describir la unidad de
medida utilizada relacionada con las cantidades para cada ITEM.

Los precios unitarios deben incluir el transporte de los materiales a utilizar.

4. Mano de obra:
Estos deben estar de acuerdo a las tarifas establecidas y de acuerdo al perfil necesario para cada actividad.

Nota: En ningun caso se considerara el presupuesto y los andlisis de precios unitarios, presentados por el contratista,
como contractuales dado que la modalidad de contratacion es precio global fijo, estos productos son de caracter indicativo.

Las siguientes son algunas de las normas cuyo cumplimiento sera exigible a EL CONTRATISTA:

Legislacion ambiental municipal y/o, distrital y Nacional vigente

Legislacion de seguridad industrial y de salud ocupacional vigente

Normas NFPA — NEC y Codigo Nacional de Incendios vigentes

Legislacion de transito vehicular y peatonal vigente

Normatividad vigente a nivel nacional para la movilizacion de maquinaria y equipo pesado impuesto segun el tipo de

obra, por la entidad competente.

f)  Normas Colombianas de Disefio y Construccion Sismo Resistentes que aplique de acuerdo con los disefios
aprobados vigente

g) Ley 400 de 1997 6 la que aplique de acuerdo con los disefios aprobados.

h) El Cddigo Eléctrico Nacional vigente, norma ICONTEC 2050

i)  ElReglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas vigente Resolucion No. 90708 de 30 de agosto de 2013 expedida
por el Ministerio de Minas y Energia (RETIE)

j)  Las normas vigentes de la empresa de energia encargada del suministro y control de la energia en la localidad

k) Reglamento técnico del sector de agua potable y saneamiento basico vigente, RAS — 2000, Resolucién 1096 del 17

de noviembre de 2000, emanada del Ministerio de Desarrollo Econdmico de la Republica de Colombia.

Reglamentacién de manejo ambiental y recursos hidricos vigentes.

o O T
—_—— =
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=

m) Legislacién de transito vehicular y peatonal vigentes,

n) Ley 915 de 2004.

o) Las demas normas técnicas que correspondan para la debida ejecucion del contrato.

p) Norma Técnica Colombiana NTC 4595 Planeamiento y Disefio de Instalaciones y Ambientes Escolares para

Colegios
q) Norma Técnica Colombiana NTC 4596 Sefializacion para Instalaciones y Ambientes Escolares
r)  RESOLUCION 14881 DE 1.983: Reglamentacion para accesibilidad a discapacitados
s) Norma Técnica Colombiana NTC 1500 Cédigo Colombiano de Fontaneria

Dar cumplimiento a las Normas NTCGP 1000:2004 e 1ISO 9001:2008.

Para la etapa de estudios y disefios EIl CONTRATISTA debera elaborar la curva de Recursos S que permita comparar el
avance real Vs. el avance planificado, con el propésito de establecer las desviaciones del proyecto y tomar acciones
correctivas oportunas, es decir, se convierte en el punto de partida técnico de valor ganado; EL CONTRATISTA se obliga
a cumplir con la terminacién de los Hitos sefialados en las semanas indicadas de los presentes Términos de Referencia.
En tal sentido, EL CONTRATISTA debera evaluar y ajustar su programacion con base en estos puntos de obligatorio
cumplimiento, considerando los anteriores Literales. Su no cumplimiento sera causal de las sanciones respectivas
establecidas en los presentes Términos de Referencia.
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HITOS SEMANAS

VISITAAL LOTE 1

TALLER PARTICIPATIVO 1

ANTEPROYECTO 6
PRESENTACION DEL PROYECTO A LOS

INTERESADOS 8

APROBACION DEL PROYECTO 10

RADICACION DE SOLICITUD DE LICENCIA DE
CONSTRUCCION Y/O DEMAS PERMISOS 12
OBTENCION DE LICENCIA DE
CONSTRUCCION Y/O DEMAS PERMISOS 14

2.6.1.5. Edicion de informes

De acuerdo con los entregables planteados en el estudio técnico y los disefios que se deben adelantar en la sede, el
CONTRATISTA debera hacer entrega a la interventoria del informe mensual de avance de los trabajos, en donde se
consignen las memorias y especificaciones técnicas de los paquetes arquitectonicos, estructural, hidraulico, eléctrico,
geotecnia y demés consignados en esta metodologia.

Para la entrega de estos informes y demas paquetes técnicos, el consultor debera entregarlos bajo las normas técnicas
colombianas establecidas para tal efecto. Se deben cumplir entre ellas:

NTC 1456
NTC 5613
NTC 4490
NTC 1594
NTC 1580
NTC 1687
NTC 1914
Demaés normativa vigente y aplicable.

—_— =

Se>oaooTo

=

2,6.2. ETAPA2: EJECUCION OBRAS

Construccion de la obra. Consiste en la construccion de un colegio y su respectivo acceso, en el municipio de Manizales,
Departamento de Caldas, de acuerdo con los estudios y disefios producto de la Etapa 1, basados en los requerimientos
de areas anexos al documento de Recomendaciones Minimas de Construccion.

2.6.2.1. OBLIGACIONES RELACIONADAS A LA OBRA.
En la Etapa 2, EL CONTRATISTA tendré entre ofras las siguientes obligaciones:

2.6.2.1.1. Obligaciones relacionadas con la adecuacién del lugar de la obra
1. Obtener, el suministro de los servicios publicos provisionales para la ejecucion de la obra y mantener su provision
durante el tiempo necesario.

2. Responder por el pago de los servicios publicos producto del consumo necesario para la ejecucion del objeto del

contrato, asi como por las adecuaciones de las redes requeridas para la obtencién del servicio.
3. Realizar, la construccion del campamento de obra con un &rea minima de 60 m2, cuya ubicacién debera contar con
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la aprobacion de la interventoria. Las especificaciones técnicas minimas del campamento, seran las siguientes:

a) EL CONTRATISTA construira o adecuara en el sitio de la obra una caseta o edificacion provisional que
retna condiciones adecuadas de higiene, comodidad, ventilacion, proteccion y seguridad.

b) El campamento estara conformado por oficinas para la direccion de la obra y la interventoria, un
campamento para los trabajadores, un almacén y un depésito para materiales que puedan sufrir pérdidas o
deterioro por su exposicion a la intemperie.

c) La capacidad del depdsito la determinara el flujo de materiales de acuerdo con la programacién detallada
de la obra.

d) El campamento se ubicara en sitios de facil drenaje, donde no ofrezcan peligros de contaminacion con
aguas residuales, letrinas y demés desechos y contaran con todos los servicios higiénicos debidamente
conectados a los colectores de aguas residuales existentes en cercanias del campamento y/o Instalacion
de bafios méviles de acuerdo a lo que salud ocupacional y seguridad industrial determine para el proyecto.
EL CONTRATISTA sera responsable ante las autoridades competentes en el sitio de las obras del
cumplimiento de las normas vigentes y de las sanciones a que se haga acreedor debido a su
incumplimiento u omisién.

e) Una vez terminada la obra, el campamento se retiraréd o demolerd y se restituiran las condiciones que
existian inmediatamente antes de iniciar las construcciones, si a ello hay lugar.

Instalar una valla informativa (L: 10.0 x A: 4.0 mt) de acuerdo con la informacién y modelo que debe ser
suministrado por FINDETER.

Instalar valla de la Licencia de Construccion, la cual debe instalarse de acuerdo con la normatividad de la Curaduria
u Oficina de Planeacion que expidié la respectiva Licencia.

Realizar el cerramiento provisional de la obra y/o de las zonas por intervenir, de acuerdo con el disefio que se
apruebe por la INTERVENTORIA, que proteja los sitios de construccion de la obra del acceso de personas ajenas a
los trabajos, evite perturbaciones de transito e incomodidades a los vecinos. Debera tener como minimo dos (2)
metros de altura y la totalidad de la sefalizacion preventiva necesaria para la segura circulacion del personal de
obra, vecinos y terceros, incluyendo un plan de movilidad para de igual forma, debera realizar el mantenimiento del
campamento y del cerramiento, durante toda la ejecucion de la obra. Estos costos estan asumidos en la
Administracién del proyecto.

2.6.2.1.2. Obligaciones relacionadas con los equipos, herramientas, maquinaria y
materiales de construccion

Ejecutar la obra con todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales y los deméas elementos necesarios,
asegurandose oportunidad y eficiencia para los frentes de trabajo como jornadas solicitadas en los Términos de
Referencia.

Suministrar todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales e insumos en las fechas indicadas en la
programacion detallada de la obra, cumpliendo oportunamente, entre otros aspectos, con el envio y recepcién de
los mismos en el sitio de la obra.

Adaquirir los materiales de fuentes y proveedores que cuenten con todos sus permisos y licencias requeridas para su
explotacion. El CONTRATISTA debera contar con la cantidad suficiente de materiales para no retrasar el avance de
los trabajos

Garantizar y acreditar ante la INTERVENTORIA, la certificacion de calidad de los materiales y elementos utilizados
para la ejecucidn de la obra mediante la presentacion de los respectivos ensayos de laboratorio y el plan
metrolégico de los equipos a utilizar.

Garantizar para la obra, la sefializacién y la seguridad en obra. Para ello debera mantener los frentes de obra y de
acopio de materiales debidamente sefializados con cinta de demarcacion a tres lineas y con soportes tubulares.
Realizar, por su cuenta y riesgo, todos los ensayos de laboratorio vigentes y las demas pruebas que se requieran
ylo soliciten para verificar la calidad de los materiales y los demés elementos que se instalen en la obra. En
cumplimiento de esta obligacién, EL CONTRATISTA debera presentar a la interventoria los documentos que
permitan acreditar que los equipos utilizados para los diferentes ensayos tengan las siguientes capacidades:

i. Calibrar o verificar a intervalos especificados o antes de su utilizacién, comparado con patrones de
medicion trazables a patrones de medicion nacional o internacional. Cuando no existan tales patrones debe
registrarse la base utilizada para la calibracion o la verificacion.

i Ajustar o reajustarse, seguin sea necesario.
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il Identificarse para poder determinar el estado de calibracion.

iv. Protegerse contra los dafios y el deterioro durante la manipulacién, el mantenimiento y el almacenamiento.

V. Realizar, por su cuenta y riesgo, todos los ensayos de laboratorio, pruebas de presién hidrostatica y
desinfeccién de tuberias, pruebas de estanqueidad y demas pruebas que apliquen de acuerdo con el
proyecto que se soliciten por parte del INTERVENTOR y/o la CONTRATANTE para verificar la calidad de
las obras, asi como de los materiales y demés elementos que se instalen en la obra.

2.6.2.1.3. Obligaciones relacionadas con la ejecucion de la obra

Antes de iniciar la obra, EL CONTRATISTA, debe presentar a EL INTERVENTOR, un programa de trabajo que permita
establecer la secuencia constructiva y los plazos de cada uno de los componentes de la obra de acuerdo a la Curva
S estimada de la fase de la obra.
Realizar las actas de vecindad debidamente firmadas por Contratista, Interventoria y propietario o habitante de los
predios aledafios que correspondan en desarrollo del presente contrato, en compaiiia de la Interventoria, en la cual
se hara una inspeccién ocular, registrando con fotos y audiovisuales las estructuras vecinas y estado actual del area
a intervenir.
Efectuar las Reuniones de Socializacién con la Comunidad y las autoridades locales.
Conformar una veeduria compuesta por un funcionario de la Alcaldia, la Junta de Accion Comunal del &rea
beneficiada, 2 representantes de la comunidad, profesional social tanto del contratista como de la Interventoria, que
debera hacer seguimiento minimo 2 veces por mes.
EL CONTRATISTA de obra sera el encargado y tnico responsable de entregar la obra funcionando en las condiciones
contratadas.
Mantener tanto el personal de vigilancia como las medidas de seguridad en las areas de intervencién en donde se
ejecute la obra durante la ejecucidn y liquidacion del Proyecto.
Efectuar las reparaciones necesarias a las areas intervenidas como consecuencia de los defectos de estabilidad, y a
las areas contiguas que presenten deterioro, incluso dentro del afio siguiente a la entrega de las obras.
Demoler y reemplazar, por su cuenta y riesgo, en el término indicado por el interventor o FINDETER y/o LA
CONTRATANTE, toda actividad ejecutada que resulte defectuosa segun el andlisis de calidad, o que no cumpla las
normas de calidad requeridas para la obra, ya sea por causa de los insumos o de la mano de obra.
Retirar los materiales sobrantes y entregar las éreas intervenidas en perfecto estado y limpieza con la periodicidad
que estipule la autoridad ambiental local. En cualquier caso, ésta no podra ser mayor de cuarenta y ocho (48) horas
contadas a partir de la colocacién de estos materiales.
Garantizar el cumplimiento de las normas vigentes sobre seguridad industrial para la ejecucion del contrato, en
especial en cuanto guarda relacion con:
i. Elementos de seguridad industrial necesarios para la totalidad del personal que interviene en las
actividades de obra.
i Manipulacion de equipos, herramientas, combustibles y todos los elementos que se utilicen para el
cumplimiento del objeto contractual.
i Dotacion de calzado y vestido de labor y documento de identificacion para todo el personal utilizado
en la ejecucion de objeto contractual.
Implementar para el desarrollo del contrato, frentes de trabajo simultaneos equivalentes a los componentes que tenga
el proyecto a construirse y/o los que requiera para garantizar la ejecucién del contrato en los plazos pactados
contractualmente.
El contratista debera implementar, como minimo, OCHO (08) frentes de trabajo simultdneo por jornada de trabajo, en
DOS (02) jornadas de trabajo cada una de Ocho (08) horas, asi: (1ra. Jornada: 06:00 a.m. a 02;00 p.m. y 2da. Jornada:
02:00 p.m. a 10:00 p.m.). Cada frente de trabajo debera contar con el equipo suficiente que requiera el contratista,
para dar cumplimiento a la totalidad de compromisos adquiridos para cumplir con el alcance del proyecto, estas
actividades, deberan estar especificadas de manera clara e independiente en la metodologia de trabajo a implementar
por parte del contratista. Asi mismo, debera garantizar el equipo técnico suficiente para dar cumplimiento con el plazo,
alcance y calidad requerida en las especificaciones técnicas del presente proceso. En caso de situaciones que
llegaran a alterar la ejecucién normal de la obra, previa aprobacién por parte de la INTERVENTORIA, se podra
aumentar el nimero de frentes de trabajo para reducir el horario de una de las jornadas. Nota: El contratista podra
implementar una sola jornada de trabajo, si con ella se garantiza el cumplimiento del contrato en el plazo establecido.
Sera de obligatorio cumplimiento la implementacion de las dos (2) jornadas de trabajo, cuando se presenten atrasos
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en la ejecucién de la obra o incumplimiento en los hitos del proyecto en un porcentaje mayor al 1%, este porcentaje
serd tomado de los informes semanales de interventoria.

Las jornadas de trabajo requeridas, deberan acordarse y conciliarse con la Interventoria indicando y dejando expresas
las horas de inicio y terminacion, asi mismo las jornadas adicionales

Organizar los trabajos de tal forma que los procedimientos aplicados sean compatibles no sélo con los requerimientos
técnicos necesarios sino con las disposiciones legales, las normas especiales para la gestion y obtencion de las
autorizaciones y permisos especificos requeridos para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales. Cualquier
contravencion a los preceptos anteriores serd de responsabilidad de EL CONTRATISTA, y el Interventor por esta
causa podra ordenar la modificacién de los procedimientos o la suspension de los trabajos. Los permisos,
autorizaciones, licencias y concesiones sobre recursos naturales de caracter regional, que se requieran, seran
tramitados y obtenidos por cuenta y riesgo de EL CONTRATISTA previamente a la iniciacidn de las actividades
correspondientes.

Garantizar a LA CONTRATANTE que cumplira a cabalidad con los requerimientos ambientales legales,
reglamentarios y contractuales, y que no generara dafio o perjuicio al Municipio o a terceros por esta causa, por lo
tanto, las sanciones que por este concepto imponga la Autoridad Ambiental se pagaran directamente por EL
CONTRATISTA, quien, mediante el presente documento, autoriza que le sea descontado del saldo insoluto del valor
del contrato

Entregar los planos récord de la totalidad del Proyecto dentro de los Quince (15) dias calendarios siguientes a la
suscripcion del acta de terminacién del contrato, al igual que un manual de mantenimiento de estructuras y/o equipos
instalados, con la aprobacion de la Interventoria, en medio impreso y magnético.

Se deben suministrar videos de cémo realizar los mantenimientos preventivos a los equipos instalados.

Reparar y/o reponer oportunamente y por su cuenta y riesgo, cualquier dafio o perjuicio que ocasione a las obras de
urbanismo o en el sitio de la obra con ocasién de la ejecucion del proyecto.

Adoptar e implementar las medidas técnicas, ambientales, sanitarias, forestales, ecolégicas e industriales necesarias
para no poner en peligro a las personas o al medio ambiente, y garantizar que asi lo hagan, igualmente, sus
subcontratistas y proveedores.

Ejecutar las obras cumpliendo toda la normatividad técnica aplicable al proyecto, asi como las especificaciones
técnicas propias del mismo.

Implementar el Plan de aseguramiento de la Calidad de la Obra.

Presentar un documento con las funciones y responsabilidades del personal requerido para la ejecucién del contrato.
Realizar, por su cuenta y riesgo, las pruebas requeridas a todas las redes de instalaciones y corregirlas, si es el caso,
hasta la entrega a satisfaccion a la interventoria.

Entregar el Equipamiento Urbano Colectivo funcionando con la totalidad de conexiones a servicios publicos, conforme
las viabilidades o factibilidades dadas por las Entidades Prestadoras de los Servicios Publicos en la zona.

Tramitar la certificacion RETIE y RETIELAB de las obras ejecutadas ante la Empresa de Energia del municipio
prestadora del servicio de energia eléctrica en la regién y entregar las conexiones definitivas debidamente
energizadas.

El sistema constructivo propuesto por el contratista debera cumplir con las normas vigentes aplicables (Cédigo
Colombianos de Construccion Sismo resistente NSR-10 y demas normas que apliquen).

El sistema constructivo propuesto debera utilizar materiales de excelente calidad, garantizando su durabilidad y buen
funcionamiento durante su vida en servicio.

Cumplir con las Especificaciones particulares y minimas para el desarrollo del proyecto, Ver Anexo.
“RECOMENDACIONES MINIMAS DE CONSTRUCCION”.

Solicitar y justificar con la debida antelacion a la interventoria la prorroga necesaria para la terminacion de la obra,
cuando asi se requiera.

Asumir el costo de las visitas o consultas a la obra (minimo una vez cada quince dias) que se requieran del consultor
que elabord los disefios, planos, estudios técnicos y especificaciones de construccion, adicionales a las autorizadas
previamente, con el propdsito de hacer verificacidn al proyecto.

2.6.1.5.1. Obligaciones de informacion obra:

Presentar informes mensuales, los cuales deberan ser aprobados por la interventoria y contener, para cada uno de
los frentes de trabajo:

Informe ejecutivo
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b.  Avance de cada una de las actividades programadas con base en la Curva S.

c. Cantidades de obra ejecutadas, copia del libro de medidas.

d. Registros fotograficos.

e. Videos de avance de ejecucion de obra

f.  Resultados de los ensayos de materiales y demas pruebas realizadas.

g. Fotocopia de la bitacora o libro de obra.

h.  Resumen de las actividades realizadas en el mes, andlisis y recomendaciones.

i.  Informe técnico

j- Informe de control topografico

k. Relacién del personal empleado en la ejecucion de la obra.

. Informe de seguridad industrial.

m. Informe de manejo ambiental.

n. Informe de gestion social.

0. Actualizacion del programa de ejecucion de obra.

p. Acreditacién que se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social
Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar — ICBF y las cajas de compensacion familiar, cuando corresponda.

Presentar informe final, el cual debera ser aprobado por la interventoria y contener:
a. Resumen de actividades y desarrollo de la obra.

b.  Documentacion técnica, entre ella:
e  Bitacora de obra.
e Libro de medidas
e Planos record de obra, aprobados por la interventoria, siguiendo los mismos criterios de los planos y disefios,
en medio impreso y magnético
c.  Manual de mantenimiento con video de mantenimiento preventivo a los equipos instalados con las respectivas
garantias de calidad y correcto funcionamiento. El manual deberé indicar cdmo funcionan, y cual debe ser el
mantenimiento de las obras ejecutadas incluyendo redes, asi como de los equipos e instalaciones.
d. Acreditacion que se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social
Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar — ICBF y las cajas de compensacion familiar, cuando corresponda.
Pdliza de estabilidad de la obra y actualizacién de las demas pdlizas que lo requieran.
Paz y salvo, por todo concepto, de los proveedores y subcontratistas.
Informe de impacto y andlisis social de la ejecucion de la obra con el entorno.
Actualizacién final de cada uno de los programas requeridos en las reglas de participacion.
i.  Registro fotografico definitivo.
Elaborar, durante todo el proceso de construccion, el manual de funcionamiento y mantenimiento, en el cual se debera
especificar los materiales de obra de permanente uso (pisos, muros, cubiertas, aparatos y etc., asi como de los equipos
instalados), su funcionamiento y mantenimiento. Se deberd anexar el original de las garantias de todos los equipos. Este
manual contendra en una escala reducida, pero legible, los planos arquitecténicos estructurales, hidrosanitarios, etc. El
manual debera contar con la aprobacion por parte de la interventoria.

Ta o

Realizar semanalmente el registro fotografico y de video del avance de la ejecucién de la obra, procurando mostrar desde
un mismo punto el progreso o avance.

Elaborar y presentar conjuntamente con el interventor, las actas de entrega mensual de obra, de entrega final de obra y
de liquidacion.

La informacién presentada debera cefiirse a los pardmetros técnicos de presentacion de informes, planos, dibujos y demés
contenidos en la Normatividades vigentes. En el documento Recomendaciones Minimas de Construccion se listan los
elementos minimos basicos que debe contener un informe, al igual que el alcance del Anteproyecto y Proyecto.

EL CONTRATISTA debe entregar como minimo los productos de los estudios técnicos y disefios en original, dos (2)
copias fisicas y dos (2) copias magnéticas.
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El plan de aseguramiento de calidad de la obra debe tener los siguientes componentes minimos:

1.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

EI CONTRATISTA DE OBRA debera elaborar y presentar un organigrama general del proyecto que debera contener como

Nooakowd =

2.6.3. EJECUCION

() MINVIVIENDA

2.6.3.1. PLAN DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD DE LA OBRA

Alcance

Elementos de Entrada del Plan de Calidad
Objetivos de la Calidad
Responsabilidades de la Direccién
Control de documentos y datos
Control de registros
Recursos:

i. Provisién de recursos

i Materiales
i Recursos humanos
iv. Infraestructura y ambiente de trabajo
Requisitos
Comunicacion con el Cliente

Disefio y desarrollo:

i. Proceso de disefio y desarrollo

i Control de cambios del disefio y desarrollo
Compras

Produccion y prestacién del servicio
Identificacién y trazabilidad

Propiedad del cliente

Preservacion del producto

Control de producto no conforme
Seguimiento y medicién
Auditoria

2,6.3.2. PROGRAMA DE ORGANIZACION DE LOS TRABAJOS

minimo:

Al organigrama general debera anexarse un documento en el que EL CONTRATISTA manifieste, de manera expresa, que
cuenta con la coordinacién de una oficina central que, entre otros aspectos, le presta soporte de orden técnico, legal,

Frentes de trabajo minimos requeridos.
Las lineas de mando y coordinacién.
Los niveles de decision.

oo op

de los trabajo.

e. Las funciones del personal que interactuara con FINDETER vy el interventor durante la ejecucion del

contrato.

f. Descripcion breve de las politicas de manejo de personal relacionadas con seguros de trabajo, seguridad

social y seguridad industrial.

administrativo, financiero y contable.

TODOS PORUN
NUEVOPAIS

El nimero de los profesionales y demés recurso humano ofrecido en la oferta y requerido para la ejecucion

2.6.3.2.1. Metodologia para la ejecucion de las actividades objeto del contrato.
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Corresponde a un documento en el que se realice una descripcion detallada de la metodologia a seguir para la ejecucién
de la obra, en cada una de las etapas, frentes de trabajo y actividades del proyecto.

La metodologia para la ejecucidn de la obra debera ser presentada y ejecutada bajo el enfoque de Gerencia de Proyectos
considerando los aspectos organizacionales, equipos, relacion contractual, comunicaciones e interrelacion con el
Interventor, FINDETER vy su propio equipo, procesos, procedimientos, y controles técnicos y administrativos.

Este documento debe incluir la estructura de acuerdo al organigrama propuesto, el método con el cual desarrollara los
trabajos, incluyendo, entre otros, las obras preliminares, vias de acceso, suministros, implementacion del plan de manejo
ambiental, control de aguas superficiales, movimiento de tierras, obras de drenaje y proteccién superficial, obras
estructurales, obras especiales, mamposteria, acabados, obras y montajes de equipos mecanicos, montajes
electromecanicos de subestaciones y construccion de redes eléctricas, pruebas y puesta en servicio del proyecto, asi como
el plan de manejo de seguridad industrial, salud ocupacional y la vinculacién del personal no calificado, especialmente del
proyecto de vivienda donde se va a desarrollar el proyecto y de la regidn incluyendo las personas en condicién de
desplazamiento.

En el documento es necesario precisar como minimo los siguientes aspectos:

a. Caracteristicas sobresalientes de la metodologia oferta para desarrollar cada una de las actividades indicadas en el
programa detallado de obra.

b.  Organizacion y control, exponiendo la forma como organizara todas las actividades para cumplir con el contrato. Se
debe tratar sobre los alistamientos, establecimiento en terreno, frentes de trabajo, cuadrillas o grupos de trabajo,
sistemas de comunicacion, documentacion técnica, cantidad y calidad del personal y los equipos a utilizar, transportes,
localizacion de oficinas y campamentos y, en general, todo lo concerniente con la administracién del contrato.

c. Mecanismos para analizar, evaluar e implementar los rendimientos propuestos para ejecutar la obra en el plazo
contractual, los registros e informes de obra, medidas, y obras asociadas.

d. Manejo de materiales (suministros), procedimientos para su adquisicion y/o fabricacion, ensayos, transporte hasta la
obra, almacenamiento, proteccion y distribucion.

e. Procedimientos para el mantenimiento y control de cantidad, calidad y estado de equipos y herramientas requeridos
para la ejecucidn de las actividades programas en el plazo indicado.

EL CONTRATISTA debera utilizar un software &gil y compatible con los actuales softwares para el seguimiento y control
de la ejecucion del proyecto, el cual debera permitir el uso compartido con la interventoria y FINDETER.

2.6.3.3. PROGRAMAS COMPLEMETARIOS
Implementar los programas complementarios de los siguientes aspectos:
Programa de seguridad industrial
Programa de salud ocupacional

Programa de manejo ambiental.
Programa de manejo de tréfico

cooTo®

2.6.3.4.CURVA S

El CONTRATISTA debera elaborar la curva S que permita comparar el avance real Vs. el avance planificado, con el
proposito de establecer las desviaciones del proyecto y tomar acciones correctivas oportunas, es decir, se convierte en el
punto de partida técnico de valor ganado; EL CONTRATISTA se obliga a cumplir con la terminacion de los Hitos sefialados
en las semanas indicadas de los presentes Términos de Referencia. En tal sentido, EL CONTRATISTA debera evaluar y
ajustar su programacion con base en estos puntos de obligatorio cumplimiento, considerando los anteriores Literales. Su
no cumplimiento sera causal de las sanciones respectivas establecidas en los presentes Términos de Referencia.

Etapa de estudios Técnicos y disefios
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HITOS SEMANAS
VISITAAL LOTE 1
TALLER PARTICIPATIVO 1
ANTEPROYECTO 6
PRESENTACION DEL PROYECTO A LOS
INTERESADOS 8
APROBACION DEL PROYECTO 10
RADICACION DE SOLICITUD DE LICENCIA
DE CONSTRUCCION Y/O DEMAS PERMISOS 12
OBTENCION DE LICENCIA DE
CONSTRUCCION Y/O DEMAS PERMISOS 14

Etapa de Ejecucion de obra

HITOS SEMANAS
PRELIMINARES 1
ESTRUCTURAS EN CONCRETO 18
MAMPOSTERIA Y CONCRETOS MENORES 26
ESTRUCTURA METALICA Y CUBIERTA 32
ACABADOS Y URBANISMO (FIN OBRA) 36

NOTA: En caso de aprobarse una modificacion al plazo contractual por parte de la Entidad Contratante, esta grafica sera
objeto de ajuste por parte de FINDETER con el apoyo de la Interventoria, para lo cual el Constructor acepta desde los
presentes Términos de Referencia cefiirse a las condiciones de los mismos.

Los programas y planes antes indicados, luego de su aprobacion por parte del Interventor y avalado por FINDETER, seran
obligatorios para EL CONTRATISTA quien no podra modificarlos unilateralmente. La modificacién de cualquiera de los
planes y programas debera fundarse en causas plenamente justificadas y requerira la aprobacién escrita y previa del
Interventor y la verificacion por parte de FINDETER o del comité técnico. En caso de que EL CONTRATISTA no cumpla
con alguno de ellos, el interventor podra exigir por escrito, seguin el caso, el aumento en el nimero de turnos, en la jornada
de trabajo y/o en el equipo y/o en los insumos y, en general, las acciones necesarias para el cumplimiento del programa o
plan de que se trate, sin que por la realizacién de tales acciones se genere costo adicional alguno para FINDETER. No
obstante el incumplimiento de estos requisitos podra implicar las sanciones del caso.

Si, por circunstancias imputables a EL CONTRATISTA o cuyo riesgo de concrecion fue asumido por éste, resulta necesario
la prérroga del plazo para la ejecucion del contrato en cualquiera de sus etapas, y como consecuencia de ello debe
adicionarse el valor del contrato de interventoria, EL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO — ASISTENCIA TECNICA
FINDETER FIDUCIARIA BOGOTA S.A. descontara dicho valor de las sumas que a EL CONTRATISTA se le adeuden, en
caso tal de que no sea posible efectuar dicho descuento, El PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO — ASISTENCIA
TECNICA FINDETER FIDUCIARIA BOGOTA S.A. podra reclamarlo judicialmente. De tal descuento se debera dejar
constancia en el documento de prérroga. Lo anterior, sin perjuicio de la exigibilidad o efectividad de la clausula penal y/o
de las acciones que pueda iniciar EI PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO — ASISTENCIA TECNICA FINDETER
FIDUCIARIA BOGOTA S.A. para obtener la indemnizacién de los perjuicios adicionales que tales circunstancias le
generen.

Las siguientes son algunas de las normas cuyo cumplimiento sera exigible a EL CONTRATISTA:
e Legislacion ambiental municipal y/o, distrital y Nacional vigente

e Legislacién de seguridad industrial y de salud ocupacional vigente
e Normas NFPA — NEC y Cédigo Nacional de Incendios vigentes
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e Legislacion de transito vehicular y peatonal vigente

o Normatividad vigente a nivel nacional para la movilizacién de maquinaria y equipo pesado impuesto segun el tipo de
obra, por la entidad competente.

¢ Normas Colombianas de Disefio y Construccion Sismo Resistentes que aplique de acuerdo con los disefios aprobados
vigente

o Ley 400 de 1997 6 la que aplique de acuerdo con los disefios aprobados.

e EICodigo Eléctrico Nacional vigente, norma ICONTEC 2050

e ElReglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas vigente Resolucion No. 90708 de 30 de agosto de 2013 expedida
por el Ministerio de Minas y Energia (RETIE)

e Las normas vigentes de la empresa de energia encargada del suministro y control de la energia en la localidad

Reglamento técnico del sector de agua potable y saneamiento basico vigente, RAS — 2000, Resolucion 1096 del 17

de noviembre de 2000, emanada del Ministerio de Desarrollo Econémico de la Republica de Colombia.

Reglamentacion de manejo ambiental y recursos hidricos vigentes.

Legislacion de transito vehicular y peatonal vigentes,

Ley 915 de 2004.

Las demas normas técnicas que correspondan para la debida ejecucion del contrato.

Norma Técnica Colombiana NTC 4595 Planeamiento y Disefio de Instalaciones y Ambientes Escolares para Colegios

Norma Técnica Colombiana NTC 4596 Sefializacion para Instalaciones y Ambientes Escolares

Guia de Implementacion de Infraestructura para Primera Infancia del ICBF para CDI

RESOLUCION 14881 DE 1.983: Reglamentacion para accesibilidad a discapacitados

Norma Técnica Colombiana NTC 1500 Cédigo Colombiano de Fontaneria

Dar cumplimiento a las Normas NTCGP 1000:2004 e ISO 9001:2008.
2.7. PRODUCTOS DEL CONTRATO

Etapa 1: Entrega de estudios técnicos y disefios de acuerdo al Alcance definido en las Recomendaciones Minimas de
Construccion y la totalidad de las Licencias y Permisos requeridos para la ejecucion de la Obra.

Etapa 2: Obras con el cumplimiento de los requerimientos técnicos y en condiciones de integralidad y funcionalidad, previa
ejecucion de las pruebas y ensayos especificados para el recibo de las mismas.

2.8. ACTAS PARCIALES DE OBRA

Las actas parciales de obra, contienen la ejecucion del avance de la misma en la periodicidad pactada en el CONTRATO
DE OBRA o diferentes al acta de recibo final de la obra. La presentacion de las Actas Parciales de obra debe acompafiarse
de como minimo los siguientes documentos:

Cantidades de obra ejecutadas y sus respectivas memorias de calculo.
Registros fotograficos y video de avance de obra.

Resultados y andlisis de los ensayos de materiales y demas pruebas realizadas.
Fotocopia de la bitacora o libro de obra.

Relacion del personal empleado en la ejecucion de la obra.

Informe de sequridad industrial.

Informe de manejo ambiental.

Informe de gestion social.

Informe de Control topogréafico de asentamiento

R R

Las actas parciales de obra y el pago de las mismas tienen un caracter provisional en lo que se refiere a la cantidad y
calidad de la obra pre-aprobada, por lo que estas entregas no tienen el caracter de definitivo, ni certifican la satisfaccion
por parte del INTERVENTOR, ni de la CONTRATANTE. La ejecucidon de las actividades desarrolladas por el
CONTRATISTA, tan solo constituyen la prueba y respaldo del avance de las obras y de su pago; razén por la cual, el pago
de las mismas por parte de la CONTRATANTE, no significa el recibo definitivo a satisfaccion.
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El INTERVENTOR podra, en actas posteriores, realizar correcciones, ampliaciones, reducciones o modificaciones a
cualquiera de las actas anteriores aprobadas por él y debera indicar el valor correspondiente a la parte o partes de los
trabajos que no cumplan con las especificaciones técnicas de las obras objeto del contrato, a efecto de que EL
PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A), se
abstenga de pagarlas o las compense con cuentas futuras a EL CONTRATISTA DE OBRA hasta que el Interventor dé el
visto bueno.

2.9. ACTA DE TERMINACION Y ACTA DE RECIBO A SATISFACCION

Dentro de los DOCE MESES Y QUINCE DIiAS CALENDARIO, siguientes a la suscripcién del Acta de Inicio del Contrato,
el CONTRATISTA, debera entregar la obra objeto del contrato, con el lleno de los requerimientos técnicos y condiciones
de funcionalidad y el CONTRATISTA, el INTERVENTOR y la CONTRATANTE - a través del supervisor designado, deberan
suscribir el Acta de Terminacion.

El CONTRATISTA entregara al INTERVENTOR la obra dentro de un periodo méximo de cuarenta y cinco (45) dias
calendario siguientes a la firma del Acta de Terminacién del contrato. Del recibo por parte del INTERVENTOR se dejara
constancia mediante Acta de Recibo Final de Obra, suscrita entre CONTRATISTA DE OBRA y el INTERVENTOR.

La ejecucion de las actividades sera aprobada y recibida en su totalidad en el Acta de Recibo Final de la Obra, razén por
la cual, hasta ese momento la INTERVENTORIA y/o la CONTRATANTE, se reservan el derecho de solicitar al
CONTRATISTA, la adecuacion, ajustes o correcciones de las actividades que no se encuentren en las condiciones
esperadas y contratadas para ser recibidas.

2.10. VALOR DEL CONTRATO

El valor inicial estimado del contrato sera el valor por el cual se haya aceptado la oferta, incluido el valor del AlU, el valor
del IVA sobre la utilidad, el IVA y demas impuestos y tributos a que haya lugar para la celebracion, legalizacion, ejecucién
y liquidacion del contrato.

2.10.1. ETAPA 1, ESTUDIOS Y DISENOS
Precio global fijo sin formula de reajuste

El sistema de pago del contrato para esta etapa es por Precio global fijo sin formula de ajuste. En consecuencia, incluye
todos los gastos, directos e indirectos, derivados de la celebracion, ejecucién y liquidacion del contrato. Por tanto, en el
valor pactado se entienden incluidos, entre otros, los gastos de administracion, salarios, prestaciones sociales e
indemnizaciones del personal, incrementos salariales y prestacionales; desplazamientos, transporte, alojamiento y
alimentacion de la totalidad del equipo de trabajo del CONTRATISTA; transporte y almacenamiento de materiales,
herramientas y toda clase de equipos necesarios; honorarios y asesorias en actividades relacionadas con la ejecucién del
contrato; computadores, licencias de utilizacion de software; la totalidad de tributos originados por la celebracién, ejecucion
y liquidacion del contrato; las deducciones a que haya lugar; la remuneracion para el CONTRATISTA 'y, en general, todos
los costos en los que deba incurrir el CONTRATISTA para la cumplida ejecucion del contrato. FINDETER no reconocers,
por consiguiente, ningln reajuste realizado por el CONTRATISTA en relacién con los costos, gastos o actividades
adicionales que aquel requeria para la ejecucién del contrato y que fueron previsibles al momento de la presentacion de
la propuesta.

2.10.2. ETAPA 2, CONSTRUCCION DE LA OBRA

Precio global fijo sin formula de reajuste
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El sistema de pago aplicable al contrato es por Precio global fijo sin formula de ajuste. En consecuencia, el precio incluye
todos los costos directos e indirectos, derivados de la celebracidn, ejecucion y liquidacion del contrato. Por tanto, en el
valor pactado se entienden incluidos, entre otros, los gastos de administracién, desplazamiento, transporte y
almacenamiento de materiales, herramientas y toda clase de equipos necesarios; en general, todos los costos en los que
deba incurrir el CONTRATISTA para el cabal cumplimiento de la ejecucion del contrato, garantizando la operacién y
funcionamiento de la infraestructura. FINDETER no reconocera, por consiguiente, ningln reajuste realizado por el
CONTRATISTA en relacién con los costos, gastos o actividades adicionales que aquel requeria para la ejecucién del
contrato y que fueron previsibles al momento de la presentacion de la oferta.

EL CONTRATISTA esta obligado a ejecutar todas las actividades, servicios y obras que resulten necesarias para la
ejecucion del objeto contractual, incluyendo todas aquellas no contempladas en la oferta, o en el resultado de los estudios
y disefios realizados, si a ello hubiere lugar, de manera tal que se garantice la operacion y funcionamiento de la
infraestructura

El Contratista no podra bajo ninguna circunstancia superar en su ejecucion el presupuesto asignado por la entidad.

2.10.3. Modificacion del valor del Contrato

Tratandose de precio global fijo, no habra lugar a modificar o aumentar el valor del contrato por la ejecucién de cantidades
o items no identificados en el estudio y disefios tendientes al cumplimiento del alcance del objeto inicial, la ejecucion de
estos es obligatoria para el contratista y no modifica el valor contratado.

El valor del contrato inicial podra ser modificado en razon de la necesidad o conveniencia de ampliacion del
alcance inicial del objeto contractual por decision de FINDETER.

Para modificar el valor del contrato previamente se requiere:

a) La solicitud, justificacién técnica y presupuesto correspondiente por parte de la interventoria.
b) Balance de obra actualizado determinando la necesidad de modificar el valor del contrato.
c) Determinacion del valor a adicionar teniendo como referencia los precios ofertados.

d) Aval y concepto técnico de la Interventoria del Proyecto.

2.10.4. Cantidades de obra

EL CONTRATISTA esté obligado a ejecutar las cantidades de obra que resulten necesarias para la ejecucion del objeto
contractual, sin que para ello FINDETER reconozca valor alguno adicional al establecido dentro del valor global del
contrato.

2.11. FORMA DE PAGO

EL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.) pagara
al contratista el valor por el cual le fue adjudicado el contrato, de acuerdo con la siguiente forma de pago, previa
presentacion a FINDETER de los productos revisados y aprobados por la Interventoria:

2.11.1. ETAPA 1, ESTUDIOS Y DISENOS

EL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.) pagara
el noventa por ciento (90%) del valor total de los Estudios Técnicos y Disefios, previo recibo a satisfaccion y aprobacién
por parte de la Interventoria, de la totalidad de los Estudios Técnicos y Disefios del Equipamiento Urbano Colectivo (planos
de construccion, levantamiento topogréfico, estudio de suelos, memorias de célculo de los estudios y disefios,
especificaciones técnicas de construccién, procedimientos constructivos, presupuesto, etc.), junto a radicacion en debida
forma de la solicitud de la licencia de construccion y los demés permisos requeridos con los respectivos soportes ante las
entidades respectivas.
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El saldo correspondiente al diez (10%) por ciento de la Etapa 1, se pagaré una vez se haya entregado la licencia de
construccion debidamente aprobada, dicha entrega serd realizada a la Interventoria y a FINDETER.

Una vez se obtenga aprobacion definitiva del informe correspondiente a la Etapa 1. Se podra dar inicio a la ejecucion de
la Etapa 2.

2.11.2. ETAPA 2, EJECUCION DE LAS OBRAS

EL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.) pagara
al CONTRATISTA el valor de la Etapa 2. Ejecucion de las obras, asi:

Pagos parciales de acuerdo a actas mensuales y/o quincenales de recibo parcial de obra ejecutada, con las respectivas
memorias de calculos, los cuales deberan contar con el visto bueno de la INTERVENTORIA y que se pagaran dentro de
los QUINCE (15) DIAS CALENDARIO siguientes a radicacion de la respectiva factura y con el cumplimiento de los
requisitos indicados.

De cada uno de estos pagos, se efectuara una retencion en garantia del diez por diez (10%), la cual se devolvera al
CONTRATISTA DE OBRA, una vez cumplidos los siguientes requisitos:

Entrega de los documentos sefialados en la etapa de entrega de obras en el numeral 2.5.4 Obligaciones de Informacion,
sefialado en estos Términos de Referencia a la INTERVENTORIA y al CONTRATANTE.

Recibo a satisfaccion de la obra por parte de la INTERVENTORIA.
Aprobacién de las garantias correspondientes, sefialadas en el numeral de GARANTIAS del presente documento.

El reintegro del diez por ciento (10%) por concepto de la Retencién en Garantia, se realizara previa suscripcion del Acta
de Liquidacion del Contrato, por todas las partes en ella intervinientes.

NOTA: Los suministros, accesorios, equipos y demas materiales, solo se pagaran, cuando se encuentren debidamente
instalados, probados y recibidos a satisfaccidn por parte de la INTERVENTORIA.

Para cada uno de los pagos el CONTRATISTA debera:

i. De conformidad con lo establecido en la Ley 789 de 2002, ley 797 de 2002, Decreto 1703 de 2002, Decreto 2400
de 2002, Ley 828 de 2003, Decreto 510 de 2003 y Ley 1122 de 2007, o las normas que las modifiquen, adicionen o
sustituyan, debera acreditar el pago generado de la némina de sus empleados de los Ultimos seis (6) meses de aportes
parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje -
SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar — ICBF y las Cajas de Compensacion Familiar, cuando corresponda, o
certificacion del pago de los aportes de Pension, Riesgos Laborales y de Caja de Compensacién Familiar, y del CREE por
encontrarse en los supuestos establecidos en la Reforma Tributaria (Ley 1607 de 2012 — Decreto 1828 de 2013), de todo
el personal vinculado directamente a la ejecucion del proyecto, incluido el personal independiente que preste sus servicios
para la ejecucién de la obra. La certificacion sera expedida y firmada por el revisor fiscal cuando de acuerdo con la Ley
esté obligado a tenerlo o cuando por estatutos asi se dispuso, o por el representante legal cuando no esté obligado a tener
revisor fiscal. Cuando proceda.

i. El CONTRATISTA DE OBRA debe responder por el pago de todos los impuestos, tasas, gravamenes y
contribuciones establecidas por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales y dentro de estos
mismos niveles territoriales, las contribuciones, tasas, derechos, tarifas, y multas establecidos por las diferentes
autoridades ambientales, que afecten la celebracion, ejecucion y liquidacion del contrato y las actividades que de él se
deriven. Estos pagos deben soportarse con las certificaciones correspondientes.

il Cumplir los demés requisitos establecidos para pago en el Manual Operativo del Patrimonio Auténomo.
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2.12. CONOCIMIENTO DEL SITIO DE OBRA

Sera responsabilidad del proponente conocer las condiciones del sitio de ejecucion del proyecto, actividades y/o obras a
ejecutar y con la presentacion de la propuesta las declara conocidas. En consecuencia, correra por cuenta y riesgo de los
proponentes, inspeccionar y examinar los lugares donde se proyecta realizar los trabajos, actividades, obras, los sitios
aledafios y su entorno e informarse acerca de la naturaleza del terreno, la forma, caracteristicas y accesibilidad del sitio.

Con la presentacién de la propuesta, el proponente declara que conoce de manera integral todas las circunstancias legales,
técnicas, ambientales, econdémicas y sociales para el desarrollo del proyecto, en especial aquellas que puedan afectar la
ejecucion de las actividades y/o del proyecto e influir en el calculo del valor de la propuesta. Por lo tanto, el desconocimiento
de estos aspectos no servira de excusa valida para posteriores reclamaciones.
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SUBCAPITULO Il
CRONOGRAMA
Actividad Fecha, hora y lugar segun corresponda

Apertura y publicacion de los Términos de Referencia, Estudio de
Necesidad, Anexos, Documentos Técnicos y demas documentos
asociados al proceso.

El 08 de marzo de 2016

Recepcion de Observaciones a los Términos de Referencia y
anexos.

Hasta el 14 de marzo de 2016

Publicacion del Informe de respuesta a observaciones a los
Términos de Referencia y anexos.

Hasta el 22 de marzo de 2016

Cierre — plazo maximo de presentacion de oferta (Sobre No. 1y
2) y Apertura de Sobre No. 1

El 01 de abril de 2016

Hora: 10:00 a.m.

Lugar: Fiduciaria Bogot4 - Calle 67 No. 7-37 Piso
3, Bogota D.C.

Publicacion del Documento de Solicitud de Subsanabilidad.

Hasta el 11 de abril de 2016

Oportunidad para subsanar.

Hasta el 13 de abril de 2016

Publicacion del Informe de Verificacion de Requisitos Habilitantes.

Hasta el 19 de abril de 2016

Plazo para presentar observaciones al Informe de Verificacion de
requisitos habilitantes

Hasta el 21 de mayo de 2016

Publicacién del Informe Definitivo de Requisitos Habilitantes

Hasta el 26 de mayo de 2016

Apertura Sobre No. 2 — Propuesta econémica de las propuestas
habilitadas.

El 27 de mayo de 2016

Hora: 10:00 a.m.

Lugar: Fiduciaria Bogota - Calle 67 No. 7-37 Piso
3, Bogota D.C.

Publicacion del Informe de Evaluacion Econémica

Hasta el 03 de mayo de 2016

Plazo para presentar observaciones al Informe de Evaluacién
Econémica

Hasta el 05 de mayo de 2016

Determinacion del método y ponderacion econdmica de las
propuestas habilitadas

Hasta el 11 de mayo de 2016

Publicacién del Informe Definitivo de Evaluacion y asignacion de
puntaje (Orden de elegibilidad).

El 16 de mayo de 2016

Publicacion acta de seleccion del contratista.

El 20 de mayo de 2016

Para todos los efectos del presente proceso de seleccion, la hora oficial sera la hora legal colombiana, la cual serd

consultada via Internet en la pagina web http:/horalegal.sic.gov.co/.
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CAPITULO Il
DISPOSICIONES GENERALES

SUBCAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. DEFINICIONES

Términos de Referencia: Documento que contiene las disposiciones generales y especificas del presente proceso de
contratacion.

CONTRATISTA: Sera la persona natural o juridica que resulte seleccionada en el presente proceso de Convocatoria.

Interventor: Sera la persona natural o juridica que adelantaré las labores de interventoria a los estudios, disefios y obra
del proyecto a contratar a través del presente proceso de seleccion.

Consorcio: Cuando dos o mas personas en forma conjunta presentan una misma propuesta para la adjudicacion,
celebracion y ejecucion de un contrato, respondiendo solidariamente de todas y cada una de las obligaciones derivadas
de la propuesta y del contrato. En consecuencia, las actuaciones, hechos y omisiones que se presenten en desarrollo de
la propuesta y del contrato, afectaran a todos los miembros que lo conforman.

Unién Temporal: Cuando dos o méas personas en forma conjunta presentan una misma propuesta para la adjudicacion,
celebracién y ejecucion de un contrato, respondiendo solidariamente por el cumplimiento total de la propuesta y del objeto
contratado, pero las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato se
impondran de acuerdo con la participacion en la ejecucién de cada uno de los miembros de la unién temporal.

Oferta o propuesta: Es el proyecto de negocio juridico que una persona formule a otra, la cual debera contener los
elementos esenciales del negocio y ser comunicada al destinatario. Entendiéndose comunicada cuando se utilice cualquier
medio adecuado para hacerla conocer del destinatario. La propuesta serd irrevocable. De consiguiente, una vez
comunicada, no podré retractarse el proponente, so pena de indemnizar los perjuicios que con su revocacion cause al
destinatario, lo anterior, en consonancia con lo establecido en los articulos 845 y 846 del Cddigo de Comercio.

Anexos: Son las disposiciones que complementan las partes pertinentes de los respectivos capitulos.

Formatos: Son herramientas sugeridas que permiten a los proponentes facilitar la elaboracion de sus propuestas y
presentar la informacion requerida en los Términos de Referencia de manera uniforme. La informacion requerida en los
formatos es obligatoria, debe corresponder a lo solicitado.

Formato 1 - Carta de Presentacion de la Propuesta: Contiene la presentaciéon de las condiciones generales de la
propuesta y debe presentarse debidamente suscrita.

Formato 2 - Certificado de Pago de Aportes Parafiscales y Sistema General de Seguridad Social Integral: Esta
destinado a certificar que el proponente ha realizado los correspondientes pagos de los aportes parafiscales y del sistema
general de seguridad social integral o CREE segUn corresponda y debe presentarse debidamente suscrito.

Formato 3 - Experiencia especifica del proponente: Relaciona la informacién necesaria que permite verificar la
experiencia del proponente que se relaciona directamente con el objeto contractual de la convocatoria.

Formato 4 - Propuesta Econémica: Relaciona el valor total de la oferta, de cada una de las etapas y toda la informacion
necesaria de la propuesta econémica y debera presentarse en el sobre N° 2 para efectos de evaluacion y calificacion.

Formato 5 —Analisis detallado del A.L.U. discrimina la administracién considerada por el proponente en su oferta

econdmica. Unicamente el proponente seleccionado debe presentar en fisico y Excel, debidamente diligenciado el formato,
para verificacion de cumplimiento por parte del interventor, quien validara que cumplan con los requisitos minimos
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establecidos en los términos de referencia, como requisito previo para suscribir el acta de iniciacién del contrato. Estos
formatos son considerados Unicamente como una herramienta para la interventoria del contrato.

Formato 6 - Beneficiario real: Es la declaracion juramentada de la identificacion e informacién del beneficiario real del
contrato, es decir, de la(s) persona(s) natural(es) o juridica(s) beneficiaria(s) directa(s) del contrato. Entendido este, como
la persona o grupo de personas con capacidad legal, que puede(n) obligarse y tomar decisiones sobre la presentacion de
la propuesta, suscripcion, ejecucion, terminacion y liquidacion del contrato, asi como, sobre el manejo de los recursos
econdmicos relacionados con el contrato y en especial sobre la distribucion de los beneficios econdmicos derivados del
mismo. Igualmente, constituyen un mismo beneficiario real las sociedades matrices y sus subordinadas constituyan o no
grupo empresarial, el cual debera presentarse debidamente firmado.

1.2, SIGLAS

A continuacion se definen algunas siglas utilizadas a lo largo del presente documento:

AlLU.: Administracién, Imprevistos y Utilidad.

SMMLYV: Salario Minimo Mensual Legal Vigente.

SARLAFT: Sistema de Administracion del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiacion del Terrorismo.
FONVIVIENDA: Fondo Nacional de Vivienda

MVCT: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio

FINDETER: Financiera de Desarrollo Territorial S.A.

RAS: Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Basico.

NSR- 10: Norma Sismo Resistente Colombiana

NTC4595: Norma Técnica Colombiana Planeamiento y Disefio de Instalaciones y Ambientes Escolares.
NTC4596: Norma Técnica Colombiana Sefializacién para Instalaciones y Ambientes Escolares
RETIE: Reglamento técnico de instalaciones eléctricas

RETILAP: Reglamento técnico de iluminacion y alumbrado publico.

NTC 1500: Norma Técnica Colombiana Codigo Colombiano de Fontaneria

1.3. REGIMEN JURIDICO APLICABLE

El proceso de contratacion correspondiente a la presente convocatoria esta sometido a la legislacion y jurisdiccion Colombiana
y se rige por el régimen de la contratacidn privado contenido en el Codigo Civil, el Cédigo de Comercio y deméas normas
aplicables a la materia. Por tanto, los términos de referencia y en general los documentos que se profieran en el proceso, se
sujetaran a las precitadas normas.

1.4. PRINCIPIOS ORIENTADORES

La presente contratacion se regira y estd sujeta por los principios de la Funcién Administrativa y de la Gestién Fiscal,
consagrados en los articulos 209 y 267 de la Constitucién Politica, al Régimen de inhabilidades e incompatibilidades previsto
en los articulos 8 de la Ley 80 de 1993, articulos 13; 15y 18 de la Ley 1150 de 2007, articulos 1y 4 de la Ley 1474 de 2011y
demés normas concordantes.

Los anteriores principios se entenderan y aplicaran en el sentido que ha establecido la ley, la jurisprudencia colombiana y
la doctrina.

1.5. CONVOCATORIA DE VEEDURIAS CIUDADANAS

Las veedurias ciudadanas establecidas en la ley, podran realizar control social al presente proceso de seleccion y al
contrato resultante, para tal fin se les proporcionara toda la informacién y documentacion requerida.-

1.6. LUCHA CONTRA LA CORRUPCION
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En el evento de conocerse casos especiales de corrupcion en las entidades del Estado, se debe reportar el hecho a
Secretaria de Transparencia de Presidencia de la Republica o quien haga sus veces.

1.7. CORRESPONDENCIA

A excepcion de la propuesta, que debera radicarse en el lugar indicado en el cronograma, todos y cada uno de los
documentos que el interesado y/o proponente generen y que esté relacionada con la presente convocatoria, podra ser
remitido al correo electronico equipamientos@findeter.gov.co , los cuales no podran exceder de 10 MB incluido el cuerpo
del correo en un solo correo electrénico, o radicarlo en la Calle 103 # 19 — 20 Bogota, asi mismo aquellos documentos que
requieran presentacion en original, no seran admitidos en correo electrénico, de modo que deberan radicarse en fisico y
original. Si requiere remitir documentos con mayor capacidad a los 10MB, podra remitir varios correos electrénicos, pero
debera tener precaucion que todos sean remitidos antes de la fecha y hora establecidos, para que sean tenidos en cuenta
por la entidad.

Se entiende para todos los efectos de la presente convocatoria, que la Unica correspondencia oficial del proceso y por
tanto, susceptible de controversia, sera aquella radicada y/o enviada a cualquiera de los medios establecidos.

La correspondencia que sea remitida o radicada en una entidad, direccion, dependencia, lugar y/o correo electronico
diferente, se entiende como no oficial y no es vinculante, por lo que, no sera atendida.

La comunicacion debera contener como minimo los siguientes datos:

Sefiores

FINDETER

JEFATURA DE CONTRATACION

Asunto: Numero y objeto de la Convocatoria

PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO — ASISTENCIA TECNICA FINDETER- FIDUCIARIA BOGOTA S.A.
Teléfonos: 6230311

Calle 103 No. 19 - 20

Bogota D.C. — Colombia

Y deberan contener como minimo los siguientes datos:

a. Nombre completo del interesado en la Convocatoria.

b. Datos del proponente que incluya como minimo: nombre completo, direccion fisica, direccion electronica y
teléfono fijo y/o celular.

c. Identificacién de los anexos presentados con la comunicacién, si los hubieren.

d. Numero total de folios

1.8. PUBLICIDAD DEL PROCESO

Todos los documentos y estudios del proyecto y aquellos resultantes de la convocatoria seran publicados en la pagina web
www.findeter.gov.co y a través de la pagina web de la entidad fiduciaria del PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO
ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.), y estaran a disposicién de cualquier interesado.

Los documentos de la presente convocatoria, anexos técnicos, estudios de necesidad, presupuesto y demas documentos
que se generen, se podran consultar en la pagina web de FINDETER, www.findeter.gov.co y en la pagina web de la
CONTRATANTE, PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA
BOGOTA S.A.) www.fidubogota.com. Aquellos documentos o estudios que por su volumen superen la capacidad de
almacenamiento del servidor web, estaran disponibles para la consulta del interesado en las instalaciones de FINDETER
ubicada en la ciudad de Bogoté en la Calle 104 No. 182-52, Piso 6to, a la que podra asistir algin funcionario de la Jefatura
de Contratacién, de lo cual se dejara constancia escrita.

1.9. PUBLICACION DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA Y DOCUMENTOS DEL PROCESO
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La apertura del proceso de seleccion se realizara con la publicacion de los Términos de Referencia y los documentos del
proceso en la pagina web de Findeter, www.findetergov.co y en |a pagina web de la CONTRATANTE, esto es www.fidubogota.com.

1.10.  OBSERVACIONES A LOS TERMINOS DE REFERENCIA Y LOS DOCUMENTOS Y ESTUDIOS DEL
PROYECTO

Los interesados pueden presentar observaciones respecto del contenido de los Términos de Referencia, a los estudios del
proyecto, a la matriz de riesgos, a los anexos técnicos y cualquier otro documento relacionado con el presente proceso de
seleccion, de manera escrita, dentro de los términos y fechas establecidas en el cronograma del proceso, a través de
correo electrénico equipamientos@findeter.gov.co o en fisico, en la Calle 103 # 19 — 20 Bogota, Findeter. No se
absolveran consultas efectuadas telefénicamente o en forma personal.

La entidad CONTRATANTE publicara a través de su pagina web www.fidubogota.com, y a través de la pagina web
www.findeter.gov.co, las respuestas a las observaciones presentadas, en la fecha establecida en el cronograma del
proceso. La entidad CONTRATANTE, para efectos de su respuesta, podra agrupar aquellas observaciones de naturaleza
comun.

El informe de respuesta a las observaciones presentadas tiene caracter explicativo o aclaratorio, en consecuencia, solo se
modificaran los términos de referencia mediante adendas.

1.11.  ADENDAS

Dentro del término de publicacion de la presente convocatoria, la entidad CONTRATANTE, podra modificar los términos
de referencia a través de adendas las cuales se publicaran en la pagina web de FINDETER www.findeter.gov.co y a través
de la pagina web del PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA
BOGOTA S.A.) y deberan expedirse, a mas tardar el dia habil anterior a la fecha establecida en el cronograma para el
cierre de la convocatoria.

Asi mismo, podra expedir adendas para modificar el cronograma del proceso antes de la adjudicacion del contrato.

Sera responsabilidad exclusiva del proponente atender y tener en cuenta todas las adendas expedidas en el presente
proceso de seleccion para la elaboracién de su propuesta.

112.  PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

Cada proponente, persona natural o juridica, sea que participe en forma individual, como socio o constituido como
consorcio o unién temporal, debera presentar solamente una oferta.

El proponente podra presentar propuestas directamente o a través de apoderado, evento en el cual debera anexar el poder
otorgado en legal y debida forma, en el que se confiera al apoderado, de manera clara y expresa, facultades amplias y
suficientes para actuar, obligar y responsabilizar al proponente en el tramite del presente proceso y en la suscripcién del
contrato.

El apoderado podréa ser una persona natural o juridica, pero en todo caso debera tener domicilio permanente, para efectos
de este proceso, en la Republica de Colombia, y debera estar facultado para representar al proponente, a efectos de
adelantar en su nombre de manera especifica las siguientes actividades: (i) Formular propuesta para el proceso de
seleccion de que tratan estos Términos de Referencia; (i) Dar respuesta a los requerimientos y aclaraciones que solicite
la CONTRATANTE en el curso del presente proceso; (iii) Recibir las notificaciones a que haya lugar; (iv) Suscribir el
contrato en nombre y representacion del adjudicatario.

El poder otorgado deberd cumplir con los requisitos exigidos en el Cédigo General del Proceso para la constitucion de
apoderados (articulo 74), asi como con los aspectos referidos a la autenticacién. El poder que otorguen las personas
naturales o juridicas extranjeras debera cumplir igualmente con los requisitos exigidos en el Cddigo General del Proceso
para la constitucién de apoderados (articulo 74) y en caso de otorgarse en el pais del domicilio de la persona extranjera,
debera cumplir con los requisitos de autenticacion y legalizacion de documentos expedidos por la autoridad competente
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en el extranjero o de apostille, segun el caso. En caso de ser un poder general otorgado mediante escritura publica debera
tener una vigencia de tres (3) meses. En caso de tener una vigencia superior, deberd presentar la ratificacion del poder.
Dicha ratificacion debera haber sido expedida dentro de los treinta (30) dias calendario anteriores a la fecha de cierre del
presente proceso de seleccion.

113.  FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS
Los proponentes deberan presentar en el lugar y hasta la fecha y hora establecidas en el cronograma su propuesta en dos
(2) sobres cerrados, separados, identificados con el proyecto de la convocatoria, contentivos de los documentos que hacen

parte de la propuesta, de la siguiente manera:

1.13.1. Sobre No. 1: Propuesta Técnica:

Debera contener los documentos soportes e informacion establecidos en los presentes términos de referencia (incluye
entre otros, los documentos para acreditar los requisitos habilitantes del proponente de orden juridico, financiero y técnico
sefialados en estos términos de referencia) y debera estar marcado como Sobre Propuesta Técnica

Debe presentarse en original y tres (3) copias, debidamente foliados de manera consecutiva ascendente.

1.13.2. Sobre No. 2: Propuesta Econdmica:

Deberéa contener Unica y exclusivamente la propuesta econdmica (Formato 4) en medios fisico y magnético en Excel y
PDF. Lainformacién consignada debe corresponder con la informacién solicitada.

Debera presentarse en original y dos (2) copias, debidamente foliados de manera consecutiva ascendente.

1.13.3  Todos los documentos de la Propuesta: Técnica (Sobre N° 1) y Econémica (Sobre N° 2) deberan estar foliados
(enumerados) de manera ascendente consecutiva, es decir, sin omitir ni repetir nimeros, desde el primer hasta
el tltimo folio (hoja). No se debe foliar utilizando nimeros con el suplemento A, B, C, ¢ bis, la foliacién se realiza
en la esquina superior derecha del documento segun el sentido de lectura, de manera legible sin enmendaduras,
usando lapiz de mina negra y blanda, tipo HB ¢ B, o boligrafo (esfero) de tinta negra insoluble.

Toda la documentacién debera estar almacenada en carpeta legajadora de archivo de 300 gramos o superior, y sujetos
con legajador elaborado con materiales plasticos libres de &cidos, la cantidad maxima de folios por carpeta no debera
superar los doscientos (200) folios, en caso de superarlos se deberd incluir la documentacion excedente en otra carpeta
manteniendo el consecutivo de foliacién.

1.14.  REGLAS PARA LA PRESENTACION DE PROPUESTAS

1.14.1. Cada proponente, persona natural o juridica, sea que participe en forma individual, como socio o constituido
como consorcio o union temporal, debera presentar solamente una oferta.

1.14.2. En virtud de lo previsto en la Ley 842 de 2003 y con el fin de no permitir el ejercicio ilegal de la Ingenieria, la
persona natural que pretenda participar en la presente convocatoria, debera acreditar que posee titulo como Ingeniero
Civil o Arquitecto.

1.14.3. Pueden presentar propuestas directamente o a través de apoderados, segln el caso, las personas naturales o
juridicas, nacionales o extranjeras y/u oferentes plurales, que a la fecha de presentacion de la propuesta cumplan con los
requisitos habilitantes solicitados para la participacion en el presente proceso de convocatoria.

1.14.4. La propuesta debe presentarse sin borrones, tachaduras ni enmendaduras que puedan afectar sus
caracteristicas, cantidades, valores unitarios o valores totales.

1.14.5. En caso de efectuarse alguna aclaracion se debera realizar una nota explicativa de la misma.
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1.14.6. La propuesta, los documentos y las comunicaciones entregadas, enviadas o expedidas por los proponentes
dentro de la respectiva convocatoria, deben presentarse en idioma castellano.

1.14.7. No se aceptaran propuestas enviadas a otras dependencias, por correo electrénico, fax o cualquier otro medio
telematico.

1.14.8. Las propuestas que se presenten después de la fecha y hora fijadas para su entrega seran consideradas como
extemporaneas, por lo tanto, no seran aceptadas. Por ende, no seran objeto de verificacidn ni evaluacion.

1.14.9. En caso de discrepancias entre el original y la copia, prevalece el contenido de la propuesta original.

1.14.10. En caso de discrepancias entre la propuesta econdmica original en fisico y la presentada en formato digital,
prevalecera la original en fisico, y en caso de discrepancias entre la propuesta econoémica y/o presupuesto en formato
Excel y PDF, prevalece el contenido del archivo en PDF. El formato en Excel se considera Unicamente como una
herramienta de trabajo para los evaluadores.

1.14.11. Lainformacién requerida en los formatos de la presente convocatoria deberé diligenciarse completamente.

1.14.12. Los documentos integrantes de la propuesta que hayan sido expedidos en el exterior deberan presentarse
debidamente apostillados o legalizados, dependiendo de si el pais de origen es suscriptor del Convenio de la Haya y de la
naturaleza publica o privada del documento.

1.15. DOCUMENTOS QUE REPOSAN EN LA ENTIDAD

Cuando el proponente pretenda acreditar algin requisito exigido en los presentes términos de referencia con
documentacion que cumpla con los mismos y obre en la entidad, por haber sido presentados en otra actuacién dentro de
los dos (2) afios anteriores a la fecha de presentacion de la propuesta, deberé solicitar expresamente en la propuesta que
el (los) mismo(s) se tome(n) en cuenta para la presente convocatoria y para tal fin, debera identificar plenamente el (los)
documento(s) y sefialar la actuacién en la que obra, para que la entidad los verifique de manera directa, sin perjuicio que
el proponente los pueda aportar.

1.16.  PROHIBICION DE PRESENTAR PROPUESTAS ALTERNATIVAS O PARCIALES

No se aceptaran propuestas alternativas ni parciales.

117.  TERMINO PARA DEVOLUCION DE PROPUESTAS

Los proponentes podran solicitar por escrito el retiro de sus propuestas antes de la fecha y hora previstas para el cierre de
la convocatoria; previa solicitud del Representante Legal. Caso en el cual se les devolverd sin abrir y se dejaré constancia
escrita de la devolucion.

Igualmente, una vez finalizada la convocatoria, los proponentes podran radicar una solicitud de devolucion de las copias
de su propuesta en un plazo maximo de quince (15) dias calendario siguientes a la fecha de publicacién del acta de
seleccion del contratista, vencido el cual sin que se radique la solicitud las mismas seran enviadas a archivo general para
su destruccion.

1.18.  PLAZO DE PRESENTACION DE PROPUESTAS

El plazo para la presentacion de propuestas sera a partir del momento en que se publiquen estos términos de referencia y
hasta la fecha, lugar y hora que se establezca en el cronograma o en las adendas que se expidan para tal fin.

Por ninguin motivo se admitiran propuestas presentadas después del dia y hora sefialados para el cierre 0 en lugar diferente
al establecido en el cronograma.
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1.19. DOCUMENTOS OTORGADOS EN EL EXTERIOR

Todos los documentos constitutivos de la propuesta otorgados en el exterior, deberan estar legalizados o apostillados, de
conformidad con los requisitos nacionales de validacion para documentos expedidos en el exterior. Si el documento es
emitido en idioma distinto al oficial de Colombia, debera adjuntarse acompafiado de la respectiva traduccién oficial al
idioma castellano, por traductor oficial, acreditado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, asi mismo
dicha traduccién debera presentarse debidamente legalizada o apostillada segun corresponda.

1.19.1. LEGALIZACION

Los documentos publicos otorgados en el extranjero por un funcionario de un Estado que no haga parte de la
Convencion Sobre la Abolicién del Requisito de Legalizacién para Documentos Publicos Extranjeros, o los documentos
privados provenientes de tales Estados, deberan presentarse debidamente legalizados, para lo cual se verificara que
se haya surtido la siguiente cadena de legalizacién: (i) Realizar el reconocimiento del documento ante Notario o quién
haga sus veces, si aplica; (ii) Realizar la Legalizacion de los documentos ante la autoridad competente en el pais de
origen (donde fueron emitidos los documentos); (iii) Presentar los documentos, previamente legalizados, en el
consulado de Colombia ubicado en el pais en el cual se emiti6 el documento, para que el Consul
colombiano reconozca la firma de la autoridad que lo legaliz, o a falta de éste, por el de una nacion amiga; (iv)
Legalizar la firma del Cénsul Colombiano ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia.

1.19.2. APOSTILLE.

Cuando se trate de documentos de naturaleza publica otorgados en pais extranjero por funcionario de un Estado parte
de la Convencién que haya suscrito el Convenio sobre la abolicién del requisito de legalizacién para Documentos
Publicos Extranjeros, suscrita en La Haya del 5 de octubre de 1961, sélo sera exigible la apostilla. La apostilla es el
tramite mediante el cual se avala la autenticidad de la firma y el titulo al que actda el funcionario publico
firmante del documento y que se surte ante la autoridad competente en el pais de origen. Si la apostilla esta dada
en idioma distinto al castellano, debera presentarse acompafiada de una traduccion oficial a dicho idioma realizada
por un traductor oficial debidamente acreditado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores Colombiano, la cual debera
presentarse debidamente apostillada o legalizada.

ADVERTENCIA: Findeter se permite advertir que aplicara estrictamente las previsiones contenidas en la Convencion
de La Haya, la cual fue aprobada mediante la Ley 455 de 1998, en el sentido de verificar que el tramite surtido ante la
autoridad competente avale la autenticidad de la firma e indique a qué titulo ha actuado la persona que firma el
documento publico.

1.20.  TITULOS OBTENIDOS EN EL EXTERIOR

El proponente que resulte seleccionado y haya ofrecido personal profesional con titulos académicos otorgados por una
institucion de educacidn superior extranjera o por una institucion legalmente reconocida por la autoridad competente en el
respectivo pais para expedir titulos de educacién superior, debera acreditar la convalidacién de estos titulos ante el
Ministerio de Educacién Nacional, para lo cual deberd contar con los mismos o iniciar con suficiente anticipacién los
tramites respectivos y presentarlo al supervisor del contrato previo a la suscripcion del acta de inicio.

1.21.  PROCEDIMIENTO PARA LA VERIFICACION DE CONTRATOS Y/O PROYECTOS OTORGADOS EN
MONEDA EXTRANJERA

1.21.1. Verificacién de la fecha de terminacion o de la suscripcién del acta de entrega y recibo final del contrato.

1.21.2. Verificacion e identificacion de la moneda extranjera en la cual fue suscrito el contrato o proyecto.

1.21.3. Conversién del valor del contrato a délar americano, cuando se trate de una moneda diferente a éste y
posteriormente conversion a pesos colombianos. Cuando el contrato se haya suscrito en moneda extranjera, el valor del
ddlar americano sera el vigente al dia de la fecha de terminacion o de la suscripcién del acta de entrega y recibo final del
contrato.

1.21.4. Se establecera directamente el valor del contrato o proyecto presentado en moneda extranjera cuando exista
informacion oficial que permita efectuar la conversion a la moneda criterio de comparacion.
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1.21.5. La conversion a salarios minimos mensuales legales vigentes (SMMLV) se efectuara de acuerdo con el valor
total del contrato a la fecha de terminacién o de la suscripcion del acta de entrega y recibo final del mismo.

Para efectos de la conversién a salarios minimos, en caso que el proponente presente soportes de la fecha de terminacién
y de la fecha de suscripcion del acta de entrega y/o recibo final, la fecha que sera tomada para la conversion, seré la de
terminacion del contrato.

En el evento que el proponente, con la propuesta o cuando se le requiera, no presente documentos que cumplan con las
condiciones establecidas en las alternativas de acreditacion de experiencia en donde se pueda verificar el valor total del
contrato, con el objeto de realizar el calculo de los SMMLV, dicho contrato o proyecto no sera tenido en cuenta para
acreditar la experiencia especifica requerida.

Se tomara como referencia para el establecimiento de la tasa cambiaria del Banco de la Republica de Colombia:
http://www.banrep.gov.co/es/tasas-cambio-mundo

1.22.  INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES

No podran participar en el presente procesos de contratacion, ni celebrar contratos, por si o por interpuesta persona, quienes se
encuentren incursos en las causales de inhabilidad e incompatibilidad sefialadas en la Constitucién y en Ley, en
cumplimiento de lo establecido en los articulos 13 y 15 de la Ley 1150 de 2007.

NOTA: Si llegare a sobrevenir inhabilidad o incompatibilidad en el CONTRATISTA, éste cedera el contrato, previa
autorizacion escrita de la CONTRATANTE o si ello no fuere posible renunciara a su ejecucion.

Cuando la inhabilidad o incompatibilidad sobrevenga en uno de los miembros de un consorcio o unién temporal, éste
cedera su participacion a un tercero, previa autorizacion escrita de la CONTRATANTE.

1.23.  CONFLICTO DE INTERES

Para los precisos efectos de estos Términos de Referencia, se considerara que, bien sea de manera individual o como
integrante de un consorcio o unién temporal, un proponente no podra presentar propuesta ni suscribir contrato, por
encontrarse incurso en conflicto de interés, cuando:

1.23.1. Seincurra en las causales previstas en la Ley 734 de 2002, articulo 10 de la Ley 1437 de 2011 y demas normas
concordantes.

1.23.2. Haya suscrito contrato de interventoria con Findeter o con la Contratante, o su conyuge, compafiero o compafiera
permanente, pariente hasta el segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad y/o primero civil 0 sus
socios en sociedades distintas de las anonimas abiertas, durante el plazo de ejecucion y hasta la liquidacion del
mismo. Este conflicto lo sera también respecto de los beneficiarios reales de las mismas personas.

1.23.3. Hayan participado en la estructuracion, evaluacion, aprobacion, viabilizacién, financiacion del proyecto objeto de
la presente convocatoria, asi como en la estructuracion de los Términos de Referencia y en la evaluacién y
seleccion del proceso de contratacion. El conflicto de interés se predicara igualmente, respecto de (i) los
conyuges o comparieros permanentes y quienes se encuentren dentro del segundo grado de consanguinidad o
segundo de afinidad y/o primero civil con cualquier persona que en cumplimiento de sus deberes u obligaciones
legales, contractuales o funcionales, participaron en la convocatoria, en los términos anteriormente sefialados y
(ii) los beneficiarios reales de las mismas personas.

1.23.4. Hayan participado como interventores o consultores en la elaboracion de los disefios del proyecto objeto de la
presente convocatoria. Esta prohibicién también rige para los beneficiarios reales de las mismas personas.

1.23.5. Haya presentado propuesta para participar en la convocatoria adelantada para contratar la interventoria a la
presente convocatoria.
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1.24.  DEBER DE DILIGENCIA E INFORMACION SOBRE EL CONTRATO

1.24.1. El proponente sera el responsable de conocer todas y cada una de las implicaciones del ofrecimiento que
realice en el presente proceso, y realizar todas las valoraciones y estimaciones que sean necesarias para
presentar su propuesta sobre la base de las condiciones técnicas y caracteristicas generales y especificas de
la actividad y/u obra a contratar.

1.24.2. CONOCIMIENTO DEL SITIO DEL PROYECTO: Sera responsabilidad del proponente conocer las condiciones
del sitio de ejecucion del proyecto y actividades a ejecutar. En consecuencia, correra por cuenta y riesgo de
los proponentes, inspeccionar y examinar los lugares donde se proyecta realizar los trabajos, actividades,
obras, los sitios aledafios y su entorno e informarse acerca de la naturaleza del terreno, la forma, caracteristicas
y accesibilidad del sitio.

Con la presentacion de la propuesta, el proponente declara que conoce de manera integral todas las
condiciones del sitio de ejecucion del proyecto, las actividades a ejecutar y las circunstancias legales, técnicas,
ambientales, econdmicas y sociales para el desarrollo del proyecto, en especial aquellas que puedan afectar
la ejecucion de las actividades y/o del proyecto e influir en el calculo del valor de la propuesta. Por lo tanto, el
desconocimiento de estos aspectos no servira de excusa valida para posteriores reclamaciones.

1.24.3. Con la sola presentacion de la propuesta se considera que el proponente ha realizado el examen completo de
todos los aspectos que inciden, acepta las condiciones y determina la presentacion de la misma.

1.24.4. La exactitud y confiabilidad de la informacién diferente a la publicada por la CONTRATANTE, el proponente
consulte, se encuentra bajo su propia responsabilidad, asi como la interpretacion que haga de la misma.

1.24.5. Es responsabilidad del proponente conocer plenamente las condiciones técnicas, sociales, fisicas,
econdmicas, geograficas y ambientales del sitio donde se ejecutara el contrato. En consecuencia, no haber
obtenido toda la informacién que pueda influir en la determinacién de su oferta, no lo eximira de la obligacion
de asumir las responsabilidades que le correspondan, ni le dara derecho a reclamaciones, reembolsos, ajustes
de ninguna naturaleza o reconocimientos adicionales por parte de la entidad CONTRATANTE, en el caso de
que cualquiera de dichas omisiones deriven en posteriores sobrecostos para el CONTRATISTA.

1.24.6. De modo que, la elaboracion de la propuesta corre por cuenta y riesgo del proponente, el cual debera tener en
cuenta que el calculo de los costos y gastos, se deberan basar estrictamente en sus propios estudios técnicos
Yy en sus propias estimaciones.

1.25.  POTESTAD VERIFICATORIA

La CONTRATANTE se reserva el derecho de verificar integralmente la totalidad de la informaciéon o documentacion
aportada por el proponente, pudiendo acudir para ello, a las fuentes, personas, empresas, entidades o aquellos medios
que considere necesarios para lograr dicha verificacion.

1.26.  SUSPENSION Y/O CANCELACION DE LA CONVOCATORIA

La CONTRATANTE se reserva el derecho de suspender o cancelar en cualquier etapa del proceso la convocatoria que se
halle en curso, cuando se presenten o sobrevengan circunstancias que impidan el curso normal de la misma.

Tratdndose de Interventoria, ademas procedera la suspension o cancelacion segun corresponda, cuando se haya
suspendido la convocatoria para la cual se esta adelantando la respectiva interventoria o cuando la misma sea cancelada
o declarada desierta, pudiéndose suspender o cancelar en cualquier momento, inclusive antes de la firma del contrato.
Para lo cual, LA CONTRATANTE emitir4 acta de suspension y/o cancelacién segln corresponda, que se publicara en la
pagina web del PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA
S.A.), www.fidubogotd.com, y FINDETER, www.findeter.gov.co.
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1.27. CIERRE DE LA ETAPA DE RECIBO DE PROPUESTAS

El cierre del proceso de seleccion sera en el lugar, la fecha y hora limite establecida en el cronograma de los presentes
Términos de Referencia, de lo cual se dejard constancia mediante Acta de Cierre suscrita por quienes se encuentren
presentes, y posteriormente la misma se publicara en la pagina web de Findeter, www.findetergov.co y en |a pagina web de la
CONTRATANTE, esto es, www.fidubogota.com,

1.28.  VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES DE CARACTER JURIDICO, TECNICO Y FINANCIERO

La verificacion de los requisitos habilitantes de caracter juridico, técnico y financiero minimos establecidos en el Capitulo
1l de los presentes términos de referencia no dara lugar a puntaje, pero habilitan o inhabilitan la propuesta.1.28.1

1.28.1. REGLAS DE SUBSANABILIDAD

El oferente tiene la carga de presentar su oferta en forma integra, esto es, respondiendo todos los aspectos de los Términos
de Referencia y adjuntando todos los documentos de soporte o prueba de las condiciones que pretenda hacer valer en la
convocatoria.

Las solicitudes de subsanacion se efectuaran en el “Documento de Solicitud de Subsanabilidad” que la entidad
publicara en la fecha establecida en el cronograma, con el fin que los proponentes aclaren, aporten informacién o
documentos tendientes a subsanar la propuesta, siempre y cuando los mismos puedan ser objeto de subsanabilidad.

Los proponentes deberan allegar dentro del término preclusivo y perentorio que para el efecto se fije en el cronograma,
las subsanaciones, de manera escrita, en archivo PDFal correo electrénico equipamientos@findeter.gov.co, o radicarlo
en original y dos (2) copias debidamente foliadas en las instalaciones de FINDETER, ubicada en la Calle 103 # 19 - 20
Bogota, con horario de atencién al publico en jornada continua de lunes a jueves de 8:00 a 17:00 horas y los viernes de
7:00 a 15:00 horas, dirigido a la Jefatura de Contratacion, asi mismo aquellos documentos que requieran presentacion en
original, no seran admitidos en correo electronico, de modo que deberan radicarse en fisico y original. No seran tenidas
en cuenta las recibidas de manera extemporanea.

En el evento en que la entidad no haya advertido la ausencia de un requisito habilitante o necesidad de aclaracién de
alguno, y por ende, no lo haya requerido en el “Documento de Solicitud de Subsanabilidad”, podré solicitar a los
proponentes para que allegue los documentos o aclaraciones en el término que para el efecto le fije en el requerimiento.

Todos aquellos requisitos de la propuesta que afecten la asignacion de puntaje no podran ser objeto de subsanacién, por
lo que, los mismos deben ser aportados por los proponentes desde el momento mismo de la presentacion de la oferta.

1.28.2. INFORME DE VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES

De la verificacién de requisitos habilitantes basados en la propuesta inicial y los documentos aportados en la etapa de
subsanacion, se elaborara un informe que sera suscrito por los evaluadores , en el que conste el cumplimiento o no de los
requerimientos habilitantes de orden juridico, técnico y financiero exigidos en los presentes términos de referencia, asi
como la indicacién expresa de las solicitudes de subsanacién y las subsanaciones, y se dejara constancia de los
proponentes que no hayan subsanado los requisitos habilitantes en el término otorgado por la entidad.

La Entidad publicara el Informe de Verificacién de Requisitos Habilitantes en la fecha establecida en el cronograma del
presente proceso de seleccién, en la pagina web de Findeter, www.findeter.gov.co y en la pagina web de la
CONTRATANTE, esto es, www.fidubogota.com, y permanecera a disposicidn de los participantes los dias sefialados en
el cronograma, para que dentro de ese término los oferentes presenten las observaciones que estimen pertinentes.

1.29.  OBSERVACIONES AL INFORME DE VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES

Los proponentes podran dentro del término establecido en el cronograma del presente proceso de seleccion, formular
observaciones al Informe de Verificacion de Requisitos Habilitantes, dentro de los términos y fecha establecidos en el
cronograma, a través del correo electronico equipamientos@findeter.gov.co o en la Calle 103 # 19 — 20 Bogots, D.C.
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Los proponentes con ocasion de esta potestad, no podréan adicionar, subsanar, modificar o mejorar sus propuestas o
allegar documentos que sean objeto de calificacion.

1.30.  RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS AL INFORME DE VERIFICACION DE REQUISITOS
HABILITANTES

La entidad dentro del término establecido en el cronograma publicara el Informe Definitivo de Requisitos Habilitantes, el
cual debera contener los resultados de los proponentes cuyas propuestas se encuentren habilitadas o no, y se daran
respuesta a las observaciones recibidas, sefialando expresamente si se aceptan o rechazan las mismas.

1.31.  APERTURA DEL SOBRE No. 2 - PROPUESTA ECONOMICA

La CONTRATANTE en la fecha y hora prevista en el cronograma del proceso en acto publico dara apertura del Sobre No.
2 — Propuesta Economica, Unicamente de las propuestas habilitadas. De dicha actuacion se dejara constancia mediante
acta, la cual sera suscrita por quienes se encuentren presentes.

En dicha audiencia se dara lectura del valor total de cada una de las propuestas. Las propuestas econémicas seran
publicadas el mismo dia en la pagina web del proceso.

EI PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.), har4
entrega al Evaluador del original y medio magnético de los Sobres N° 2 de las propuestas. De esta entrega se dejara
constancia en acta respectiva. EI PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER
(FIDUCIARIA BOGOTA S.A.), mantendra en custodia una (1) copia del Sobre No. 2 de cada propuesta.

1.32.  METODOLOGIA Y EVALUACION DE LAS PROPUESTAS HABILITADAS

Los evaluadores dentro del término establecido en el cronograma del proceso de seleccion realizaran la evaluacion de la
propuesta econdmica de las propuestas habilitadas.

De la verificacién econémica se elaborard y publicard el Informe de evaluacion econdmica en el que consten los resultados
de las ofertas econémicas de todas las propuestas habilitadas y al que los proponentes podrén formularle observaciones.

Vencido el término anterior, en las fechas establecidas en el cronograma, los evaluadores realizaran el analisis de las
observaciones presentadas al Informe de Evaluacion Econdmica, determinarén el método y ponderacion econdmica de
las propuestas habilitadas y elaboraran y publicaran el Informe Definitivo de Evaluacién y Calificacion con el respectivo
Orden de Elegibilidad.

La Entidad mediante adenda podra prorrogar el periodo de evaluacién por el tiempo que estime.

El resultado de la evaluacion sera presentado a los integrantes del Comité Fiduciario del Patrimonio Autbnomo, indicando
el orden de elegibilidad, y la respectiva recomendacién, de conformidad con el resultado de la evaluacién. EI Comité
Fiduciario del Patrimonio Auténomo administrado por la Fiduciaria o su delegado, haré la seleccién correspondiente, cuya
acta de seleccion se publicara en la fecha establecida.

1.33.  RESERVA DURANTE EL PROCESO DE EVALUACION

La informacion relativa al andlisis, aclaracion, evaluacion y comparacion de las propuestas y la recomendacion para la
seleccion que mas se ajuste al interés de la entidad CONTRATANTE, no podra ser revelada a los proponentes ni a terceros
hasta que la entidad comunique a los primeros que los informes de evaluacién se encuentran disponibles para que
presenten las observaciones correspondientes.

1.34.  CRITERIOS DE DESEMPATE
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Cuando dos o més propuestas obtengan la misma calificacién total dentro de la presente convocatoria, y ésta sea la mayor
calificacién de la evaluacion de las propuestas, se considerara que hay empate. En tal caso se aplicaran los siguientes
criterios de desempate:

1.35.

1.34.1. Se adjudicara la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios
extranjeros. Tratandose de oferentes plurales conformados por personas naturales o juridicas
nacionales o extranjeras, para efectos de la presente convocatoria se considerara como proponente
de bienes o servicios nacionales aquel que cuente con una participacién de personas naturales o
juridicas nacionales mayor al 50% de conformidad con lo establecido en el documento de constitucion.

1.34.2. Si persiste el empate se hara un sorteo mediante balotas, en audiencia que se llevara a cabo el dia
habil siguiente de la publicacién del Informe Definitivo de Evaluacién y Calificacion, en la fecha, hora y
lugar que se establezca mediante aviso. Para dichos efectos, los representantes legales (o delegados)
de los interesados empatados escogeran las balotas y se adjudicara a aquel que elija la del nimero
mayor.

MODIFICACION O REVOCATORIA DEL ACTA DE SELECCION

La entidad contratante podra modificar o revocar el acta de seleccion, si dentro del plazo comprendido entre la adjudicacién
del contrato y la suscripcién del mismo, sobreviene una inhabilidad o incompatibilidad del proponente seleccionado, o si
se demuestra que el acto se obtuvo por medios ilegales.

1.36.

CAUSALES DE RECHAZO

La CONTRATANTE, rechazaré la propuesta cuando se presente uno de los siguientes eventos:

1.36.1.
1.36.2.

1.36.3.
1.36.4.
1.36.5.
1.36.6.

1.36.7.
1.36.8.

1.36.9.

1.36.10.
1.36.11.
1.36.12.

1.36.13.

1.36.14.

No estar la propuesta ajustada y abarcar la totalidad de los requisitos o condiciones técnicas exigidas.

Cuando el proponente, persona juridica o natural, ya sea en forma individual, como socio o constituido como
€onsorcio o unién temporal, presente mas de una oferta, las propuestas presentadas seran rechazadas.
Cuando el valor total de la propuesta no incluya IVA.

Cuando la propuesta econdmica presentada para el proyecto o para la etapa, luego de las correcciones
aritméticas, sea inferior o superior a los valores minimos y maximos establecidos en los presentes términos de
referencia para la respectiva propuesta econoémica o etapa.

Cuando la propuesta se presente extemporaneamente o en lugar distinto al indicado en los Términos de
Referencia.

Cuando la propuesta presentada modifique el plazo de ejecucion estipulado en los Términos de Referencia.
Cuando el proponente no presente junto con la propuesta técnica la oferta econdmica o viceversa.

El proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio o unién temporal, se
encuentre incurso en las causales de inhabilidades, incompatibilidad o conflicto de interés, establecidas por la
Constitucion, la Ley y los términos de referencia.

El proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio o unién temporal se
encuentre incurso en alguna prohibicién para presentar propuesta de las establecidas en los presentes Términos
de Referencia.

Cuando la propuesta presente enmiendas, tachaduras o entrelineados que impidan la seleccién objetiva.
Cuando la propuesta econdémica sea parcial o totalmente ilegible.

Cuando el proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio 0 unién temporal
0 sus representantes se encuentre(n) reportado(s) en el Boletin de Responsables Fiscales, expedido por la
Contraloria General de la Republica.

Cuando el proponente, sea persona natural o juridica 0 alguno de los miembros del consorcio o Unién Temporal
0 sus representantes se encuentre(n) reportado(s) como inhabilitado para contratar en el Sistema de Informacion
de Registro de Sanciones y Causas de Inhabilidad “SIRI” de la Procuraduria General de la Nacion.

El proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio o unién Temporal 0 sus
representantes esté(n) reportados en el Sistema de Administracién del Riesgo de Lavado de Activos y de la
Financiacién del Terrorismo — SARLAFT.
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1.36.15. Si dentro del plazo otorgado para subsanar los requisitos habilitantes, el proponente no lo hiciere y con los
soportes existentes no cumpla con los requisitos habilitantes.

1.36.16. Cuando el proponente no cumpla con los requisitos habilitantes establecidos en los términos de referencia.

1.36.17. El incumplimiento de los requisitos establecidos en los presentes términos de referencia de No Concentracion
de Contratos.

1.36.18. Cuando se presente propuesta parcial y/o alternativa.

1.36.19. Cuando en la etapa de subsanacion, se modifiquen los porcentajes de participacion de los integrantes del
proponente plural o se acredite que su constitucion ocurrié con posterioridad al cierre del proceso.

1.36.20. El incumplimiento de los requisitos establecidos en los presentes términos de referencia de No Concentracién

de Contratos.

1.36.21. En los demas casos establecidos en los Términos de Referencia y en la Ley.

1.36. CAUSALES PARA LA DECLARATORIA DE DESIERTA

1.37.1.  Cuando no se presenten propuestas.

1.37.2. Cuando ninguna de las propuestas resulte admisible en los factores juridicos, técnicos, financieros y de
experiencia previstos en estos términos de referencia.

1.37.3. Cuando existan causas 0 motivos que impidan la escogencia objetiva del proponente.

1.37.4. Cuando el Comité Fiduciario del Patrimonio Auténomo no acoja la recomendacién del orden de elegibilidad o de

seleccion del contratista y se opte por la declaratoria de desierta del proceso, caso en el cual debera motivar su decision.

1.37.5. Cuando una vez aplicada la regla de concentracion de contratos no exista proponente en el orden de elegibilidad.

En cualquiera de los eventos anteriores, la decision se publicara en la pagina web www.indetergovco y en |a pagina de la
CONTRATANTE, www.fidubogota.com

1.38.  SUSCRIPCION DEL CONTRATO

El proponente seleccionado debera suscribir el contrato dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la fecha en que la
CONTRATANTE aprobé la carta cupo de crédito.

1.39.  LEGALIZACION DEL CONTRATO

El contratista debera allegar las garantias requeridas para legalizar el contrato suscrito dentro de los tres (3) dias habiles
siguientes a la suscripcion del contrato.

En caso de presentarse alguna observacion por parte de la CONTRATANTE a estos requisitos, el adjudicatario debera
responder en un plazo no superior a dos (2) dias habiles.

1.40. CONSECUENCIA DE LA NO SUSCRIPCION DEL CONTRATO Y/O LEGALIZACION DEL MISMO

Si el proponente favorecido no suscribe el(los) contrato(s) respectivo(s), deja pasar el término fijado para su
perfeccionamiento o no constituyere las garantias requeridas en el contrato, EI PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO
ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.) podré hacer efectiva la garantia de seriedad y dispondra
de su valor como indemnizacion por perjuicios, cualquiera que sea la causa o causas alegadas por el proponente, sin
menoscabo de las acciones legales conducentes al reconocimiento de perjuicios causados y no cubiertos por el valor de
la garantia.

En este evento, LA CONTRATANTE podra seleccionar al proponente ubicado en segundo orden de elegibilidad, siempre
y cuando su propuesta sea igualmente favorable para la entidad, previa instruccién del Comité Técnico y Fiduciario, caso
en el cual, le exigira al referido proponente la prérroga de la vigencia de la garantia de seriedad de la oferta, hasta el
perfeccionamiento del contrato.

1.41.  APROBACION DE LA GARANTIA
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La CONTRATANTE aprobaré las garantias presentadas por el CONTRATISTA que se ajusten a los requerimientos, dentro
de los tres (3) dias calendario, siguientes a la fecha de radicacién de las mismas.

En caso de presentarse alguna observacion por parte de la CONTRATANTE a estos requisitos, el adjudicatario debera
responder en un plazo no superior a dos (2) dias habiles.

1.42.  EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PERSONAL MINIMO REQUERIDO

Para el desarrollo del contrato, el proponente seleccionado debera disponer del Personal que se requiere para garantizar
la ejecucion del contrato, que como minimo es el relacionado en el Anexo N° 1, el cual es de caracter obligatorio en el
proyecto. Sus hojas de vida y los soportes de formacién profesional y experiencia, deben presentarse por el proponente
que resulte seleccionado, para verificacion de cumplimiento por parte del interventor, quien validara que cumplan con los
requisitos minimos o superiores a estos, como requisito previo para suscribir el acta de iniciacién del contrato.

Con la presentacion de la propuesta el proponente garantiza que cuenta con el personal, los perfiles y dedicaciones
minimas requeridas para la ejecucién del contrato y los mantendra durante la ejecucion del mismo.

De modo que, para la elaboracion de su oferta econémica debe tener en cuenta la totalidad del personal minimo y ademas
aquel que el oferente considere necesario para la correcta ejecucion del contrato y debera costearlo en su propuesta
economica. Por lo tanto, no hay lugar a reclamaciones posteriores aduciendo que no se habia contemplado el personal o
los recursos suficientes para la ejecucion del contrato, dentro del valor de propuesta, por cuanto, la CONTRATANTE no
reconocera valores por tal concepto

La entidad contratante se reserva el derecho de solicitar cambio de los profesionales, en caso de verificar que los
propuestos no tienen la disponibilidad de tiempo necesaria para cumplir lo solicitado para el desarrollo del objeto de la
presente convocatoria por estar vinculados a otros proyectos del programa Mas y Mejores Espacios y Equipamientos.

Para efectos de verificacion del profesional propuesto, el proponente seleccionado debera presentar al interventor para
acreditar la formacion profesional y experiencia los siguientes soportes:

a. Para acreditar la formacion profesional, tratdndose de las profesiones que conforme a la ley aplique tarjeta
profesional, se debera aportar copia simple de la misma, la cual se acompafiara del certificado de vigencia,
igualmente, en los casos que conforme a la ley aplique. Para las demas profesiones se acreditara aportando
fotocopia del diploma o acta de grado.

b. Certificaciones que acrediten la experiencia del profesional propuesto.

1.421. REGLAS PARA LA ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PERSONAL PROPUESTO

Se tendra en cuenta la experiencia del personal minimo propuesto hasta la fecha del cierre. Para efectos de verificacién
debera allegar los certificados de experiencia y/u otro soporte que permita evidenciar la ejecucidn del contrato o proyecto,
de acuerdo a las siguientes alternativas:

ALTERNATIVA A: Certificado expedido por la entidad contratante (entendida como aquella entidad de derecho pablico o
de derecho privado que contrat6 el proyecto u obra) donde se evidencie el cargo y/o funciones y/o productos entregados
o desarrollados, asi como la fecha de ejecucion de las actividades y/o productos.

ALTERNATIVA B: Certificado de experiencia expedido por la contratante (sea ésta una persona natural o juridica que
contratd los servicios del profesional) donde se evidencie el cargo y/o funciones y/o productos entregados y/o desarrollados
asi como la fecha de ejecucion de las actividades y/o productos. Ademas de lo anterior, se debera adjuntar certificacion o
soporte de evidencia de la ejecucion del proyecto debidamente suscrita por la entidad que contraté la ejecucion del

proyecto, donde conste que la contratante del profesional ejecuté el proyecto.

ALTERNATIVA C: En el evento de no disponerse de la certificacion de que tratan los literales anteriores, se debera
adjuntar copia del contrato y acta liquidacion y/o acta de terminacion del contrato laboral, de prestacién de servicios o el
documento que corresponda, donde conste la ejecucion del mismo y se evidencie el cargo y/o funciones y/o actividades
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ylo productos entregados o desarrollados, la cual deberé venir suscrita segun corresponda, por el Interventor y/o supervisor
ylo representante de la entidad contratante y el Contratista.

Las certificaciones de experiencia se consideran expedidas bajo la gravedad del juramento, no obstante, la Entidad se
reserva el derecho de verificar la informacidén suministrada por el proponente y de solicitar las aclaraciones o
documentacion que considere convenientes.

Las certificaciones firmadas por el mismo personal propuesto, es decir, auto certificacion, no seran tenidas en cuenta para
verificar ni evaluar la experiencia profesional.

Cuando los documentos de las alternativas de acreditacion no contengan la informacién que permita su verificacion, el
proponente podré anexar copia de los documentos soportes que sean del caso (siempre y cuando sean expedidos por la
entidad contratante), que permitan evidenciar la ejecucion del contrato o proyecto o tomar la informacion que falte.

La experiencia profesional del personal minimo se computara a partir de la terminacion y aprobacion del pensum
académico de educacién superior de conformidad con lo establecido en el articulo 229 del Decreto Ley 019 de 2012, y
para acreditarla el proponente debera presentar certificacion de terminacién y aprobacién del pensum académico de
educacion superior debidamente firmada por la Institucion Educativa. Sin perjuicio de lo anterior, si el proponente no cuenta
con la referida certificacion, podra aportar las actas de grado y/o diploma de grado, de las cuales la entidad tomara la
informacién para contabilizar la experiencia profesional.

Como una buena préactica de contratacion en el presente proceso seran tenidos en cuenta los requisitos y disposiciones
de equivalencia de experiencia profesional general por formacién académica, la cual se aceptara Unicamente para aquellos
perfiles de los Términos de Referencia de esta convocatoria, en los cuales se establecié expresamente que procedia la
misma y conforme a los parametros alli indicados.

1.43.  DEDICACION DE PERSONAL

Cuando el proponente seleccionado tenga uno 0 mas contratos en el marco de los programas de la Gerencia de
Infraestructura administrados por Patrimonios Autonomos de Asistencia Técnica, se verificara, previo a la suscripcion del
acta de inicio del contrato de la presente convocatoria, que el personal propuesto no supere el 100% de la dedicacion
acumulada, en cuyo caso la entidad contratante podré solicitar el cambio del personal que supere esta dedicacion.

1.44. ANALISIS DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL FUTURO CONTRATO

La matriz de riesgos contractuales presentada en el siguiente capitulo hace parte integral de los presentes términos de
referencia y por lo tanto del contrato que se suscriba. Esta es resultado de un ejercicio de identificacion, valoracion y
distribucion de dichos riesgos.

Si los interesados estiman que existen riesgos contractuales no previstos en la matriz de riesgos contractuales propuesta
por la CONTRATANTE, debe anunciarlo en la etapa de presentacién de observaciones para que sean evaluados y de ser
pertinentes sean incorporados en la matriz referida. No seré posible entonces alegar desequilibrio econémico del contrato
por factores que pudieron ser previstos en la etapa precontractual con base en el conocimiento de la convocatoria, los
documentos y estudios del proyecto, asi como de su contexto, y que no hayan sido anunciados por el CONTRATISTA DE
OBRA en dicha etapa. La contratante se reserva el derecho a acoger o no las observaciones que se formulen acerca de
la distribucion de los riesgos previsibles a cargo del contratista. El nivel de probabilidad de ocurrencia de los riesgos y la
afectacién del contrato depende de la efectividad o no de las acciones realizadas por el contratista para eliminar o mitigar,
segun sea el caso, los riesgos que se presenten durante la ejecucion del contrato.

Consecuente con lo anterior, partiendo de la debida diligencia y con fundamento en el principio de la buena fe

precontractual de que trata el articulo 863 del Cddigo de Comercio, que debe tener el proponente al realizar su oferta, se
entiende que todos los riesgos previsibles del contrato, fueron tenidos en cuenta al momento de elaborar su propuesta.
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El precio del contrato y utilidad para el contratista a quién se adjudique el presente proceso, se concreta en sus propios
calculos y estimaciones, y en la dimensién que él haga del alcance de su oferta, especialmente lo relacionado a la
aplicacion de los recursos humanos, técnicos y econémicos para optimizar y ofrecer un precio por la obra a contratar.

Tales estimaciones y calculos deben considerar el contexto antes descrito, y todos los fenémenos, actividades y buenas
practicas, que sus conocimientos sobre la actividad y su estado actual indiquen que en forma responsable y cuidadosa,
deben ser observados. Estas pueden hacer variar la intensidad de los riesgos aqui expuestos, dado que al hacer sus
ofrecimientos el contratista puede aumentar o disminuir las estimaciones de riesgo. De esta forma, queda claro que los
valores que se registran en los términos de referencia y los riesgos sefialados, no constituyen una garantia que esté
extendiendo la entidad contratante para el calculo de los ingresos y utilidad esperada del futuro contratista.

Debe tenerse en cuenta que los eventos de fuerza mayor, caso fortuito y eventos imprevisibles, en cuanto a las cargas de
este contrato tendran un tratamiento especial, en la medida que sea factible hacerlo, mediante la obligacion de suscribir
pdlizas de dafios reales y patrimoniales.

Se aclara entonces que los riesgos que adelante se indican estan mencionados de manera enunciativa y explicativa sin
que se entiendan agotados todos los riesgos inherentes y relacionados con el objeto de la presente contratacion, los cuales
se entienden asumidos por el contratista salvo expresa manifestacion en contrario por parte de la contratante; por
consiguiente, es responsabilidad del (os) proponente(s) durante la etapa del proceso y hasta antes del cierre, hacer las
observaciones que estime pertinentes en razon de su conocimiento especializado del objeto de esta contratacién.

La tipificacion, estimacion y distribucion de los riesgos previsibles del contrato objeto del presente proceso de seleccion,
se sujetaran a los criterios definidos en el presente inciso, sin perjuicio del alcance de las obligaciones a cargo de cada
una de las partes, de acuerdo con las previsiones legales pertinentes, la naturaleza del contrato y el contenido de las reglas
de participacion, considerando, preponderantemente, que en general, esta a cargo del contratista la ejecucién del contrato
de conformidad con la documentacién técnica suministrada por FINDETER, y a cargo de esta entidad el pago del valor
pactado. La entidad y el proponente -con la presentacion de su propuesta-, entienden como riesgo contractual previsible
aquel que reune las siguientes caracteristicas:

Su prevision se sujeta a términos de racionalidad, considerando la experiencia del contratista en proyectos similares a
aquellos que constituyen el objeto del contrato.

Su concrecion comporta un dafio patrimonial para una 0 ambas partes de la relacion contractual.

Es un evento anterior, concomitante o posterior a la celebracion del contrato. En caso de ser anterior o concomitante,
ninguna de las partes debe conocerlo y no puede predicarse la obligacién de conocimiento a ninguna de ellas por razones
tales como su experticia técnica o profesional, su experiencia corporativa o personal o sus indagaciones previas
particulares.

Su concrecion o conocimiento debe presentarse durante la ejecucién de la relacién contractual o luego de su terminacién,
siempre que, para este Ultimo caso, se encuentren pendientes de cumplimiento algunas de las obligaciones que de ella
emanaron.

El dafio que resulte de la concrecion del riesgo debera ser asumido por la parte a la cual le fue asignado, de tal manera
que, si afecta directamente su patrimonio, debera soportarlo integramente, y si, por el contrario, afecta el patrimonio de la
otra parte, debera restituir la condicion patrimonial perdida hasta el monto probado del dafio emergente.

1. Tipificacion

FINDETER ha agrupado los riesgos contractuales previsibles en diversas categorias generales que podrian afectar la
consecucion, en los términos pactados, de las finalidades contractuales, asi:

1.1 Riesgos ambientales y geograficos
Los riesgos ambientales y geogréficos son aquellos del medio ambiente que puedan incidir en el cumplimiento del objeto
contractual.
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1.2. Riesgos de movilidad y transporte
Los riesgos de movilidad y transporte incluiran limitaciones de medios de acceso y/o transporte de las personas o los
bienes para el cumplimiento del objeto contractual.

1.3 Riesgos regulatorios
Las amenazas regulatorias incluirdn aquellos eventos relacionados con variaciones normativas de obligatorio cumplimiento
para una o ambas partes, que incidan en el costo del proyecto.

1.4 Riesgos financieros

Las amenazas financieras incluiran aquellos eventos relacionados con las variaciones de las tasas de interés, de las tasas
de cambio, del costo de los insumos con precio no regulado, asi como con las variaciones salariales no ordenadas por el
Gobierno Nacional, de los costos de transporte de personas o insumos y, en fin, con todas aquellas situaciones del mercado
internacional, nacional o local que incidan en el costo del proyecto.

1.5 Riesgos de orden publico y seguridad
Los riesgos de orden publico incluiran aquellos eventos relacionados con actos de grupos armados al margen de la ley
que puedan incidir en el cumplimiento del objeto contractual.

1.6 Riesgos asociados al alcance del contrato
Las amenazas asociadas al alcance del contrato incluiran los desplazamientos adicionales al sitio del proyecto para cubrir
el alcance del contrato.

1.7 Niveles de decision y aprobacion
Cambios en los niveles aprobatorios del cliente o comités de aprobacion.

1.8 Responsabilidades con terceros

Riesgos asociados a cualquier posible dafio causado a terceros o dafios causados a bienes o propiedades de terceros.
1.9 Riesgos asociados a la informacion

Riesgos asociados a la calidad, manejo y oportunidad de la informacién suministrada.

2. Estimacion
Los riesgos previsibles se estimaran como poco probables, probables o muy probables, de acuerdo con la mayor o menor
probabilidad de su ocurrencia.

3. Asignacion
Es el resultado de la tipificaciéon y estimaciéon de los riesgos previsibles con el objeto de que sean gestionados
eficientemente y de establecer cual de las partes soportara las consecuencias negativas de su concrecion.

MATRIZ DE RIESGOS

La matriz de riesgos contractuales hace parte integral de los términos de referencia y por lo tanto del contrato que se
suscriba. Este es resultado de un ejercicio de identificacion, valoracion y distribucion de dichos riesgos.

Los proponentes declaran que para la preparacion y presentacion de su oferta conocieron, aceptaron, valoraron e
incluyeron los riesgos contractuales contenidos en la matriz.

Si los interesados estiman que existen riesgos contractuales no previstos en la matriz de riesgos contractuales propuesta
por la CONTRATANTE, debe anunciarlo en la etapa de presentacion de observaciones, para que sean evaluados y de ser
pertinentes sean incorporados en matriz referida. No sera posible entonces alegar desequilibrio econdmico del contrato
por factores que pudieron ser previstos en la etapa precontractual con base en el conocimiento de la convocatoria, los
documentos y estudios del proyecto, asi como de su contexto, y que no hayan sido anunciados por el CONTRATISTA en
dicha etapa.
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Consecuente con lo anterior, partiendo de la debida diligencia y con fundamento en el principio de la buena fe
precontractual de que trata el articulo 863 del Cédigo de Comercio, que debe tener el proponente al realizar su oferta, se
entiende que todos los riesgos previsibles del contrato, fueron tenidos en cuenta al momento de elaborar su propuesta.

TIPIFICACION

| ESTIMACION

IMPACTO | ASIGNACION

TIPO DE RIESGO

DESCRIPCION DEL RIESGO

RIESGOS
ASOCIADO AL
ALCANCE DE LA
CONSULTORIAY
LA EJECUCION
DEL CONTRATO

Estudios y disefios
insuficientes, defectuosos,
ylo incompletos que impidan
la correcta ejecucion del
contrato de obra.

Poco Probable

Alto Contratista

La devolucién por parte de
FINDETER, y los ajustes que
sean necesarios a los
mismos por el cumplimiento
de las normas técnicas
requeridas, que retrasen el
inicio de la etapa de obra.

Poco Probable

Medio Contratista

Los retrasos en disefio de
control evidente y el ejercicio
ineficiente de sus funciones
como consultor

Poco Probable

Alto Contratista

Desplazamientos adicionales
al sitio del proyecto para
cubrir el alcance de la
consultoria

Poco Probable

Bajo Contratista

Cambios en las metodologias
a aplicar para la consultoria
por efectos de normatividad

Poco Probable

Medio Contratista

Repeticién de Muestras, o
realizacion de estudios o
analisis adicionales

Probable

Medio Contratista

RIESGOS
ASOCIADOS A LA
INFORMACION

Dificultad en el acceso a las
fuentes de informacion

Poco Probable

Alto Contratista

Revelacion de informacion
confidencial del proyecto a
un tercero no autorizado

Probable

Bajo Contratista

Utilizacion indebida de la
informacion o estudios
resultantes del estudio

Poco Probable

Alto Contratista

Demoras en la entrega de
informacién por parte del
cliente o un tercero

Probable

Alto Contratista

Dificultad en el acceso a las
fuentes de informacion

Poco Probable

Medio Contratista

NIVELES DE
DECISION Y
APROBACION

Cambios en los niveles
aprobatorios del cliente o
comités de aprobacion

Probable

Medio Contratista
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TIPIFICACION

| ESTIMACION

IMPACTO | ASIGNACION

TIPO DE RIESGO

DESCRIPCION DEL RIESGO

RIESGO
AMBIENTAL Y
GEOGRAFICO

Existencia de condiciones
climaticas, ambientales o
geograficas anormales que
generen retraso, dificultad o
imposibilidad de ejecutar el
contrato.

Probable

Alto Contratista

Existencia de caracteristicas
o condiciones del terreno que
afectan el desarrollo del
proyecto

Probable

Alto Contratista

MANO DE OBRA,
MATERIALES Y
EQUIPOS

Sabotaje de empleados o
personal del contratista

Poco Probable

Alto Contratista

Pérdida de personal
calificado o experimentado

Probable

Medio Contratista

Escasez de la oferta de
profesionales que puedan
desarrollar las actividades del
proyecto

Poco Probable

Medio Contratista

RIESGO
REGULATORIO

Imposicion de nuevos
tributos

Probable

Medio Contratista

Imposicion de nuevos
tramites o permisos

Probable

Alto Contratista

Cambios en el marco
regulatorio o normatividad
aplicable al proyecto

Probable

Medio Contratista

RESPONSABILIDA
D CON TERCEROS

Dafios causados a bienes o
propiedades de terceros

Probable

Medio Contratista

Actos de entidades
administrativas que generan
inoportunidad en el
cumplimiento del contrato

Poco Probable

Alto Contratista

RIESGOS
ASOCIADOS AL
TRANSPORTE

Dificultad de acceso ylo
transporte de las personas o
los bienes requeridos para el
cumplimiento del objeto
contractual

Probable

Alto Contratista

RIESGOS
FINANCIEROS

Estimacion errada de los
costos inherentes a la
ejecucion del contrato

Probable

Alto Contratista

Alza inesperada de insumos
no regulados

Probable

Medio Contratista

Variacion de las tasas de
interés o estados de
insolvencia econdmica del
Contratista

Poco Probable

Bajo Contratista
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1.45.  INTERVENTORIA DEL CONTRATO

Las actividad consistente en controlar, exigir, absolver, acompanar y verificar el cumplimiento de las obligaciones del
CONTRATO que resulte del presente proceso de seleccion se realizaran a través de la INTERVENTORIA, la cual sera
ejecutada por la persona natural o juridica que designe LA CONTRATANTE, quien desempefiara las funciones previstas
en el Manual de Interventoria del PATRIMONIO AUTONOMO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER vigente, las Reglas de
Participacién de los términos de referencia y el Contrato.

146. GARANTIAS

Con el objeto de respaldar el cumplimento de todas y cada una de las obligaciones que surjan a cargo del CONTRATISTA
frente a la entidad, por razon de la celebracion y ejecucién del contrato, el estudio de necesidad efectuado y la prevision
de los posibles riesgos en la ejecucién del mismo, el contratista deberd constituir las garantias a favor de Entidades
Particulares “PATRIMONIO AUTONOMO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER”, expedidas por una compaiiia de seguros
legalmente constituida en Colombia, cuya péliza matriz se encuentre aprobada por la Superintendencia Financiera con los
siguientes amparos, cobertura y vigencia:

1.46.1. DEL CONTRATO

AMPARO MONTO DEL AMPARO VIGENCIA
Vigente por el plazo de ejecucion del
contrato y cuatro (4) meses mas

Cumplimiento 30% del valor del contrato

La aprobacion de la garantia por parte del PATRIMONIO AUTONOMO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER es requisito
previo para el inicio de la ejecucion del contrato, razén por la cual, el mismo no podra iniciar su ejecucion sin la respectiva
aprobacion de ésta.

1.46.2. ETAPA 1 DEL CONTRATO: ESTUDIOS TECNICOS Y DISENOS

AMPARO MONTO DEL AMPARO VIGENCIA
De Sala.rios., prestaciones sociales e 10% del valor de Ia Etapa 1 Vigente por el plazo'de ejecucion de la Etapa
indemnizaciones laborales Etapa 1 1y tres (3) afios més.
Responsabilidad Civil Vigente por el plazo de ejecucion de la Etapa
Extracontractual Etapa 1 1y cuatro (4) meses mas
Vigente por (3) tres afios contados desde la
Calidad del Servicio Etapa 1 30% del valor total de la Etapa 1 | fecha de suscripcidn del acta de recibo final
de la Etapa 1

20% del valor de la Etapa 1

La aprobacion de las garantias por parte del PATRIMONIO AUTONOMO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER es requisito
previo para el inicio de la ejecucion de la etapa, razén por la cual, ningun contrato en el que se haya previsto la existencia
de garantias podra iniciar su ejecucién o de la etapa sin la respectiva aprobacion de estas.

1.46.3. ETAPA 2 OBRA

AMPARO MONTO DEL AMPARO VIGENCIA

Vigente por el plazo de ejecucion de la
Etapa 2 contados a partir de la suscripcion
del acta de inicio de la Etapa 2 y tres (3)
afios mas.

Vigente por el plazo de ejecucién de la
Etapa 2 contados a partir de la suscripcién
del acta de inicio de la Etapa 2 y cuatro (4)
meses mas.

De Salarios, prestaciones sociales e

0,
indemnizaciones laborales 10% del valor de la Etapa 2

Responsabilidad Civil

0,
Extracontractual 30% del valor de la Etapa 2
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AMPARO MONTO DEL AMPARO VIGENCIA

Vigente por cinco (5) afios contados a partir
de la suscripcion del acta de recibo final de
obra por parte de la interventoria.

50% del valor de la Etapa 2

Estabilidad y calidad de obra (obra)

La aprobacién de las garantias por parte del PATRIMONIO AUTONOMO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER es requisito
previo para el inicio de la ejecucion de la etapa, razon por la cual, ningun contrato en el que se haya previsto la existencia
de garantias podra iniciar su ejecucion o de la etapa sin la respectiva aprobacién de estas.

Las garantias deberan aportarse para su aprobacién acompafiadas de los respectivos anexos y soportes de la misma y el
soporte de pago de la prima correspondiente. No es de recibo la certificacion de No expiracion por falta de pago.

Solo se aceptaran garantias con las siguientes exclusiones: i) Causa extrafia, esto es, la fuerza mayor o caso fortuito, el

hecho de un tercero o la culpa exclusiva de la victima. ii) Dafios causados por el contratista a los bienes de la Entidad
Estatal no destinados al contrato.
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SUBCAPITULOII
DOCUMENTOS Y REQUISITOS

2.1. DOCUMENTOS Y REQUISITOS DE LAS PROPUESTA
Con la propuesta se deberan cumplir los requisitos y allegar los documentos sefialados a continuacion:
2.1.1. REGISTRO MERCANTIL

La persona natural nacional, o extranjera con domicilio en Colombia, y la persona juridica, deberan acreditar su inscripcion
en el registro mercantil que para tal efecto lleve la Camara de Comercio correspondiente.

Este requisito no sera exigible para las personas naturales nacionales o extranjeras con domicilio en Colombia que ejerzan
una profesion liberal, por expresa disposicion de Codigo de Comercio, en consecuencia, el proponente que ejerza una
profesion liberal debera manifestarlo.

La persona natural extranjera sin domicilio en Colombia, debera acreditar este requisito con el documento equivalente en
su pais de origen. El documento equivalente aportado se entendera prestado bajo la gravedad de juramento, situacién que
se entiende con la presentacién de la propuesta.

21.2.  EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL

El proponente, persona juridica nacional o extranjera con sucursal y/o domicilio en Colombia, debera acreditar su existencia
y representacion legal, aportando el certificado expedido por la Cdmara de Comercio correspondiente, en el cual se
verificara:

1. Fecha de expedicion del certificado de existencia y representacion legal: No podra ser mayor a treinta (30) dias
calendario anteriores a la fecha prevista para el cierre del plazo del presente proceso.

2. Objeto social: Debera estar relacionado con el objeto a contratar o contemplar las actividades que guarden
relacién con el mismo.

3. Facultades del representante legal: Las facultades de quien ejerce la representacion legal deberan habilitarlo
para la presentacion de la oferta, la suscripcion del contrato que se derive del presente proceso de seleccion en caso de
resultar favorecido con la adjudicacion, asi como para comprometer a la sociedad.

4. Limitaciones del representante legal: En el evento que del contenido del Certificado expedido por la Camara de
Comercio, se desprenda que el representante legal tiene restricciones para presentar la propuesta y/o contratar y obligarse
en nombre de la misma, deberd acreditar la autorizacion mediante la cual el 6rgano competente lo faculta para presentar
la propuesta y celebrar el contrato en el evento de ser seleccionado y si se requiere establecer las facultades del
Representante Legal en los estatutos, debera anexar copia de la parte pertinente de los mismos.

Dicha autorizacion debe haber sido otorgada previamente al cierre del presente proceso de seleccién. La ausencia
definitiva de autorizacion suficiente o el no aporte de dicho documento dentro del término requerido por la entidad,
determinara la falta de capacidad juridica para presentar la propuesta, y por tanto se procederd a su rechazo.

Dicha autorizacion debe haber sido otorgada previamente al cierre del presente proceso de seleccion. La ausencia
definitiva de autorizacion suficiente o el no aporte de dicho documento dentro del término requerido por la entidad,
determinara la falta de capacidad juridica para presentar la propuesta, y por tanto se procedera a su rechazo.

5. Domicilio: Que la persona juridica cuenta con domicilio o sucursal domiciliada y debidamente registrada en
Colombia.

6. Término de constitucion: Que la persona juridica se encuentre constituida con antelacion a la fecha del cierre de
la presente convocatoria.

7. Término de duracion: Que el término de duracién sea igual al plazo de ejecucion del contrato y cinco (5) afios
mas.

8. El nombramiento del revisor fiscal, en caso que proceda.

Pagina 61 de 95



Findeter g Fiduciaria Bogotd ® MINVIVIENDA NUEVO PAlS

La persona juridica extranjera sin sucursal y/o domicilio en Colombia, debera acreditar este requisito con el documento
equivalente en su pais de origen. EI documento equivalente aportado se entendera prestado bajo la gravedad de
juramento, situacién que se entendera prestado con la presentacion de la propuesta

En el caso de consorcios 0 uniones temporales, cada uno de sus integrantes debe cumplir individualmente con estos
requerimientos.

El no cumplimiento de los requisitos aqui sefialados dara lugar a que la propuesta no sea habilitada juridicamente;
Tratandose de aclaraciones 0 documentos habilitantes, estos deberan ser aportados por el proponente en los términos y
plazos sefialados por la entidad.

2.1.3. DOCUMENTO DE CONSTITUCION DEL PROPONENTE PLURAL (SI APLICA):

Deberéa presentar el documento de constitucidn del proponente plural, en el cual constara por lo menos:

1. Nombre y domicilio de los constituyentes, acompafado de la cédula de ciudadania, cédula de extranjeria o
pasaporte de cada uno de los integrantes de la estructura plural y de su representante legal, segun corresponda, de
acuerdo con la normatividad vigente. Cuando la cédula de ciudadania o de extranjeria se encuentre en tramite, la
contrasefa expedida por la Registraduria Nacional del Servicio Civil Colombiana se tendra como documento valido.

2. El objeto del consorcio o unién temporal, el cual debera ser el mismo del objeto a contratar.

3. La designacién de un representante que debera estar facultado para actuar en nombre y representacion del

consorcio o unién temporal; igualmente, deberéa designarse un suplente que lo remplace en los casos de ausencia temporal
o definitiva.

4, La indicacién del domicilio de cada uno de los integrantes.
5. La indicacion del domicilio de la figura asociativa
6. Sefalar si la participacion es a titulo de consorcio o unién temporal, y en este ultimo caso, sefialaran

expresamente las actividades, términos y extension de la participacion de cada uno de sus integrantes en la propuesta y
en la ejecucion del contrato.

7. La manifestacion clara y expresa de que quienes integran el consorcio 0 unién temporal responderan por el
cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas de la oferta y del contrato, para los miembros del consorcio
solidaria e ilimitada respecto a las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la propuesta y del
contrato y limitada conforme a la participacion de los miembros para el caso de la union temporal.

8. Para la presente convocatoria al menos uno (1) de los integrantes que acredite la experiencia especifica
sefialada en los presentes Términos de Referencia debera tener una participacion igual o superior al treinta por ciento
(30%) y presentar los documentos que correspondan a su naturaleza, sea persona natural o juridica. Si sélo uno (1) de los
integrantes del proponente plural es quien acredita la experiencia especifica, su participacién en el mismo no podra ser
menor al cincuenta por ciento (50%).

9. De otra parte, el integrante que aporte el mayor cupo de crédito deberé tener una participacion en el consorcio o
unién temporal, no menor al treinta por ciento (30%).

10. En ningUn caso la distribucién porcentual podra ser superior al 100%.
El incumplimiento de los anteriores porcentajes de participacion constituira causal de RECHAZO de la propuesta,
igualmente, procedera el rechazo, cuando en la etapa de subsanacion, se modifiquen los porcentajes de participacion de

los integrantes del proponente plural o se acredite que su constitucién ocurrié con posterioridad al cierre del proceso.

2.1.3.1. DISPOSICIONES GENERALES A LOS PROPONENTES PLURALES
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Cada uno de los integrantes del proponente plural, sean persona natural o juridica, nacional o extranjera, deberan dar
estricto cumplimiento a cada uno de los siguientes requisitos:

Al acta de constitucidn del consorcio o union temporal se le debera anexar la documentacion que acredite la existencia y
representacion legal de cada uno de sus integrantes y la capacidad necesaria, como lo son, los certificados de existencia
y representacion legal expedidos por la Camara de Comercio, actas de Junta Directiva y poderes y tratdndose de personas
juridicas de derecho publico acto de creacion (si aplica), resolucién de nombramiento, acta de posesién y fotocopia de la
cédula del representante legal, junto con la certificacion del Jefe de Personal, o quien haga sus veces sobre la vigencia
del nombramiento del representante legal.

Si el representante legal tiene limitaciones para presentar la oferta, comprometer o contratar a nombre de la persona
juridica, debera presentar copia del 6rgano social competente, en el que conste que el representante legal esta facultado
para presentar la propuesta y celebrar el contrato en el evento de ser seleccionado.

Los integrantes del proponente plural responderan por el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas
de la propuesta y del contrato, de las etapas precontractual, contractual y postcontractual, incluyendo la etapa de
liquidacion.

Sus integrantes, apoderados y representantes no podran encontrarse reportados en el Sistema de Administracién del
Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiacion del Terrorismo — SARLAFT o en la Lista Clinton.

Las personas juridicas extranjeras que participen en consorcio o union temporal podran constituir un solo apoderado
comun, y en tal caso, bastara para todos los efectos la presentacion del poder comun otorgado por todos los integrantes,
con los requisitos de autenticacion, consularizacién, legalizacién y/o apostilla y traduccién exigidos en el Cadigo de
Comercio de Colombia, ademas de los sefialados en estos Términos de Referencia. El poder a que se refiere este parrafo
podra otorgarse en el mismo acto de constitucién del Consorcio 0 Unidén Temporal.

La garantia de seriedad de la propuesta tratandose de proponente plural, ademas de los requisitos sefialados en los
presentes términos de referencia, debera indicar los integrantes del proponente plural y su porcentaje de participacion.

Cada proponente, sea que participe en forma individual o constituido como consorcio 0 unién temporal, debera presentar
solamente una oferta.

Una vez constituido el consorcio o union temporal, sus integrantes no podran ceder o transferir su participacion en el
mismo, ni modificar sus integrantes o su participacion en aquél. En caso de ser necesario la realizacion de algun tipo de
modificacion, una vez se haya suscrito el contrato, requerira autorizacion escrita de la CONTRATANTE.

Para efectos impositivos, a los consorcios y uniones temporales se les aplicara el régimen previsto en el Estatuto Tributario.
2.1.4. CEDULA DE CIUDADANIA O SU EQUIVALENTE

En caso de persona natural el proponente debera allegar copia de la cédula de ciudadania por ambas caras.

En caso de persona juridica, el proponente debera allegar copia por ambas caras de la cédula de ciudadania del
representante legal.

En caso de persona natural extranjera con domicilio en Colombia y de persona juridica extranjera con establecimiento de
comercio o sucursal en Colombia, se debera allegar copia de la cédula de extranjeria o permiso de residencia del
proponente persona natural o del representante legal de la persona juridica o administrador de la sucursal.

En caso de persona natural extranjera sin domicilio en Colombia y de persona juridica extranjera sin establecimiento de

comercio o sucursal en Colombia, se debera allegar copia del pasaporte del proponente persona natural o del
representante legal de la persona juridica.
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2.1.5. CERTIFICADO DE RESPONSABILIDAD FISCAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Presentar el Certificado de Responsabilidad Fiscal emitido por la Contraloria General de la Republica, del proponente en
caso de persona natural y del proponente y del representante legal en caso de personas juridicas, en el cual se indique
que no se encuentra(n) reportado(s). Dicho certificado debera haber sido expedido dentro de los treinta (30) dias
calendario anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de seleccién. En caso de no aportar el certificado, la
CONTRATANTE al momento de la verificacién, consultara los antecedentes correspondientes, en la pagina web de la
Contraloria General de la Republica.

La persona natural y juridica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, debera igualmente presentar la certificacion
de que trata el inciso anterior, en el cual conste que no se encuentra reportado; en caso de no aparecer registrada debera
acreditar dicho requisito con el documento equivalente en su pais de origen, salvo que este requisito o la autoridad no esté
establecida, para lo cual el proponente asi lo deberd manifestar bajo la gravedad de juramento.

21.6. CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

Presentar el Certificado de Antecedentes Disciplinarios emitido por la Procuraduria General de la Nacion, del proponente
en caso de persona natural, y del proponente y representante legal en caso de persona juridica, en el cual se certifique
que no se encuentra(n) reportado(s) como inhabilitado para contratar en el Sistema de Informacion de Registro de
Sanciones y Causas de Inhabilidad “SIRI” de la Procuraduria General de la Nacion. Certificado que debera tener fecha de
expedicion no mayor a treinta (30) dias calendario, anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de seleccion. En
caso de no aportar el certificado, la CONTRATANTE al momento de la verificacion, consultara los antecedentes
correspondientes.

La persona natural y juridica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, debera igualmente presentar la certificacion
de que trata el inciso anterior, en el cual conste que no se encuentra reportado; en caso de no aparecer registrada debera
acreditar dicho requisito con el documento equivalente en su pais de origen, salvo que este requisito o la autoridad no esté
establecida, para lo cual el proponente asi lo debera manifestar bajo la gravedad de juramento. Lo anterior, sin perjuicio
que la CONTRATANTE al momento de la verificacion consulte los antecedentes correspondientes en la pagina web de la
Procuraduria General de la Nacién.

2.1.7.  CONSTANCIA ANTECEDENTES JUDICIALES

Presentar la constancia de consulta de antecedentes judiciales suministrado por la Policia Nacional para el proponente,
sea persona nhatural o juridica o los miembros del consorcio o unién temporal o sus representantes.

21.8.  AUTORIZACION PARA EL EJERCICIO TEMPORAL DE LA PROFESION EN COLOMBIA

En el evento que el proponente seleccionado ofrezca personal de profesion ingeniero o profesion auxiliar o a fin, titulado
y domiciliado en el exterior, deberd presentar al supervisor para la suscripcion del acta de inicio el permiso temporal
expedido por el Consejo Profesional Nacional de Ingenieria y sus Profesiones Auxiliares -COPNIA, para el ejercicio
temporal de la profesion en Colombia sin matricula profesional, certificado de inscripcién profesional o certificado de
matricula, segun el caso.

2.1.9. GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA

El proponente sea persona natural o juridica, nacional o extranjera, debera constituir a su costa y presentar con su oferta
una garantia de seriedad de la propuesta expedida por una Compafiia de Seguros legalmente establecida y autorizada
para funcionar en Colombia, a favor de entidades particulares, asi:

La garantia de seriedad de la propuesta se debe constituir en los siguientes términos:

1. Fecha de Expedicion: La fecha de expedicion de la garantia presentada inicialmente con la propuesta debera ser
igual o anterior a la fecha y hora sefialada para el cierre del presente proceso.
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2. Amparos de la Garantia de Seriedad: La Garantia de Seriedad deberd cubrir los perjuicios derivados del
incumplimiento del ofrecimiento.

3. Valorasegurado: La Garantia de Seriedad debera ser equivalente al 10% del valor total del presupuesto del proyecto.

4.  Vigencia: La Garantia de Seriedad debera tener una vigencia de cuatro (4) meses contados a partir de la fecha
prevista para el cierre del proceso y en caso de la prérroga del cierre, debera constituirse a partir de la nueva fecha
del cierre.

5. Asegurado/Beneficiario: El asegurado/beneficiario es el PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO — ASISTENCIA
TECNICA FINDETER FIDUCIARIA BOGOTA S.A. NIT 830.055.897-7

6. Tomador/Afianzado: La Garantia de Seriedad debera tomarse con el nombre del proponente como figura en el
documento de identidad y tratandose de consorcio o unién temporal a nombre de éste y no de su representante legal
y deberd indicar los integrantes del mismo y su porcentaje de participaciéon segun conste en el documento de
constitucion.

7. Se debe aportar el soporte de pago de la prima. No es de recibo la certificacién de No expiracién por falta de pago.

Con la presentacion oportuna de la propuesta, se entiende que la misma es irrevocable y que el proponente mantiene
vigentes todas las condiciones durante toda la vigencia de la poliza, incluidas las prérrogas de los plazos que llegaren a
presentarse de acuerdo con los términos de referencia y sus respectivas adendas.

Cuando no se allegue la garantia de seriedad de la propuesta y/o esta no contenga los requerimientos de los términos de
referencia, el proponente debera aclarar o subsanar los mismos y remitir las modificaciones dentro del término perentorio
que para el efecto fije la entidad CONTRATANTE, so pena de rechazo de la propuesta si no cumple.

Los proponentes no favorecidos con la adjudicacion del contrato, una vez finalizado el proceso de seleccion, podran
presentar peticion suscrita por el representante legal para que se le devuelva el original de la garantia de seriedad de la
oferta.

2.1.10. REGISTRO UNICO TRIBUTARIO O SU EQUIVALENTE

El proponente sea persona natural o juridica, nacional o extranjera, con domicilio y/o sucursal en Colombia, debera
presentar el certificado de Registro Unico Tributario - RUT.

En caso de ser el proponente persona natural o juridica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, no aplica este
requisito para la presentacion de la propuesta, pero si resulta adjudicatario debera inscribirse en el Registro Unico Tributario
(RUT) ante la Direccion de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia.

2.1.11. CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS GENERALES DE
SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES

El proponente debera acreditar que se encuentra al dia a la fecha de cierre del proceso de seleccidn, con el pago de los
aportes parafiscales generados de la némina de sus empleados de los Ultimos seis (6) meses con destino a los sistemas
de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensacion Familiar, Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje.

En caso tal que NO se encuentre obligado a cancelar aportes parafiscales y de seguridad social, por no tener personal a
cargo, debera declarar esta circunstancia bajo la gravedad de juramento.

En el evento que NO se encuentre obligado a cancelar aportes a SENA, ICBF y Salud por encontrarse en los supuestos
establecidos en la Reforma Tributaria (Ley 1607 de 2012 — Decreto 1828 de 2013) y pagar el Impuesto sobre la renta para
la Equidad CREE, debera declarar esta circunstancia bajo la gravedad de juramento y asi mismo aportar la certificacion
de cumplimiento de pago de aportes a pensiones, riesgos profesionales y Cajas de Compensacion generados de la némina
de los empleados de los seis (6) meses anteriores a la fecha de cierre.

En las anteriores circunstancias, las personas juridicas lo haran mediante certificacion expedida y firmada por el revisor
fiscal (cuando de acuerdo con la Ley esté obligado a tenerlo o cuando por estatutos asi se dispuso), o por el representante

Pagina 65 de 95



TODOS PORUN

Findeter g Fiduciaria Bogotd ( (& MINVIVIENDA NUEVO PAIS

legal cuando no esté obligado a tener revisor fiscal. Si el proponente es una persona natural la acreditacién de este pago
se hara mediante declaracion juramentada.

La persona natural nacional debera ademas acreditar el cumplimiento de esta obligacién con la planilla o comprobante de
pago de los aportes a la seguridad social y aportes parafiscales (si aplican) como minimo del mes inmediatamente anterior
a la fecha prevista para el cierre de la presente convocatoria.

2.1.12. REQUERIMIENTO TITULACION COMO INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO PERSONA NATURAL

En virtud de lo previsto en la Ley 842 de 2003 y con el fin de no permitir el ejercicio ilegal de la Ingenieria, la persona
natural que pretenda participar en la presente convocatoria, debera acreditar que posee titulo como Ingeniero Civil o
Arquitecto, para lo cual debera adjuntar copia de su matricula profesional y copia del certificado de vigencia de matricula
profesional expedida por el COPNIA dentro de los seis (6) meses anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de
seleccion.

2.1.13. ABONO DE LA OFERTA

Si el representante legal o apoderado del proponente individual persona juridica nacional o extranjera o el representante
legal 0 apoderado de la estructura plural, no posee titulo de Ingeniero Civil o Arquitecto, la oferta debera ser avalada por
un Ingeniero Civil o Arquitecto, para lo cual debera adjuntar copia de su matricula profesional y copia del certificado de
vigencia de matricula profesional expedida por el COPNIA, dentro de los seis (6) meses anteriores a la fecha de cierre del
presente proceso de seleccion.

2.1.14. CERTIFICACION DEL REVISOR FISCAL

La persona juridica nacional o extranjera con domicilio y/o sucursal en Colombia, debera allegar certificacion expedida por
el Revisor Fiscal en el que conste si se trata de una sociedad anénima abierta o cerrada. Este requisito sélo sera exigible
para las sociedades anonimas.

La persona juridica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, deberd acreditar este requisito con el documento
equivalente en su pais de origen. El documento equivalente aportado se entendera prestado bajo la gravedad de
juramento, situacion que se entendera prestado con la presentacion de la propuesta.

2.1.15. SISTEMA DE ADMINISTRACION DE LAVADO DE ACTIVOS Y ADMINISTRACION DEL TERRORISMO

El proponente, su representante legal o su apoderado, segun corresponda, no podran encontrarse reportados en el
Sistema de Administracion del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiacién del Terrorismo — SARLAFT. En
consecuencia, con la presentacion de la propuesta se entendera otorgada la autorizacion para realizar esta verificacion.

2.1.16. CARTA DE CUPO DE CREDITO PRE-APROBADO

Para las convocatorias de obra, el proponente nacional o extranjero con o sin sucursal en Colombia, debera presentar con
la propuesta una carta de cupo de crédito pre-aprobado, que cumpla con lo establecido en los requisitos habilitantes de
orden financiero de que tratan los presentes términos de referencia.

2.1.17. CARTA DE CUPO CREDITO APROBADO

El proponente seleccionado deberé presentar al PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO - ASISTENCIA TECNICA
FINDETER FIDUCIARIA BOGOTA S.A. dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la publicacion del acta de
seleccion emitida por el Comité Fiduciario, la Carta Cupo de Crédito Aprobada en firme, libre y/o disponible que indique
expresamente que el cupo de crédito se direcciona a esta convocatoria y que el monto comprometido no podré ser utilizado
en otros procesos contractuales.

En caso de no presentar la Carta Cupo de Crédito Aprobada cumpliendo con los requisitos dentro del término establecido
en el inciso anterior, el Comité Fiduciario previo agotamiento del debido proceso, podra seleccionar como adjudicatario al

Pagina 66 de 95



TODOS PORUN

Findeter g Fiduciaria Bogotd ( (& MINVIVIENDA NUEVO PAIS

proponente ubicado en segundo lugar de elegibilidad y asi sucesivamente; en caso de no haber segundo ubicado en orden
de elegibilidad el Comité Fiduciario declarara desierto el proceso.

La carta de cupo de crédito aprobado debera estar firmada por un representante legal de la entidad financiera y/o el gerente
de oficina o sucursal que la expide o su equivalente.

En caso que la carta de cupo de crédito esté firmada por Representante Legal y este no se encuentre inscrito ante la
Superintendencia Financiera de Colombia, se debera adjuntar documento idéneo donde se evidencie el nombramiento.

La Entidad Contratante se reserva el derecho de efectuar las consultas que considere necesarias ante la Superintendencia
Financiera de Colombia y/o ante la entidad bancaria que emita la carta cupo de crédito.

Cuando la carta de cupo de crédito la firma un gerente de oficina o sucursal o su equivalente, se debera adjuntar el
documento idoneo mediante el cual se acredite la facultad para realizar este tipo de operaciones.

2.1.18. CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA (FORMATO 1) debidamente suscrita.

2.1.19. CERTIFICADO DE PAGO DE APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL
INTEGRAL (FORMATO 2) debidamente suscrito.

2.1.20. FORMATO EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE (FORMATO 3)
2.1.21. FORMATO PROPUESTA ECONOMICA. Sobre N° 2 (FORMATO 4)

2.1.22. FORMATO ANALISIS DETALLADO DEL A.L.U. (FORMATO 5). El cual se debera presentar tinicamente por el
proponente seleccionado para la suscripcion del acta de inicio.

2.1.23. FORMATO DECLARACION JURAMENTADA BENEFICIARIO REAL (FORMATO 6) debidamente suscrito.
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] SUBCAPITULO I ) )
VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES DE CARACTER JURIDICO, TECNICO Y FINANCIERO
3.1. REQUISITOS HABILITANTES
FINDETER adelantara la verificacion de los requisitos habilitantes de caracter juridico, financiero y técnico, asi:

a. Verificacion Juridica: Consiste en la verificacion del cumplimiento de la totalidad de los requisitos legales y los
exigidos en los términos de referencia.

b. Verificacion Técnica: Consiste en la verificacién del cumplimiento de las especificaciones establecidas en los
términos de referencia y el cumplimiento de los criterios minimos exigidos desde el punto de vista de experiencia y de la
No concentracion de contratos, si aplica.

C. Verificacion Financiera: Consiste en la verificacion de los factores de orden financiero establecidos en los
presentes términos de referencia.

3.1.1.  REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN JURIDICO

El proponente para habilitar su propuesta debera cumplir con los siguientes requisitos de orden juridico y aportar con la

propuesta todos los documentos legales exigidos en los términos de referencia, en particular los contenidos en el acapite

de documentos y requisitos de la propuesta.

3.1.2. REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN FINANCIERO

Para que la propuesta sea considerada habil financieramente, el proponente nacional, extranjeros con sucursal en

Colombia y proponentes extranjeros sin sucursal en Colombia, deberan presentar una carta de cupo de crédito pre

aprobado, que cumpla con los siguientes requisitos:

3.1.2.1. Se debe presentar carta de certificacion de cupo de crédito pre aprobado en original expedida por una entidad
financiera vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia. No se aceptaran por medio electrénico, ni

fotocopias.

3.1.2.2. El cupo de crédito a certificar en la carta, es el cupo de crédito pre aprobado, expresion que debe estar
incorporada de manera explicita en el texto de la certificacion.

3.1.2.3. Razén social de la entidad financiera que expide la certificacion.
3.1.2.4. Nombre completo y cargo del representante de la entidad financiera que expide la certificacion.

3.1.2.5. Lacartade cupo de crédito pre aprobado debera estar firmada por un representante legal de la entidad financiera
ylo gerente de oficina o sucursal que la expide o su equivalente.

3.1.2.6. Debera contener numero telefonico y/o correo electrénico de contacto.

3.1.2.7. Enlas propuestas presentadas a través de Consorcio o Unién Temporal, el integrante que aporte el mayor cupo
de crédito, debera tener una participacion en el consorcio y/o unién temporal, no menor al 30%.

3.1.2.8. Lafecha de expedicion de la carta debe ser inferior a sesenta dias (60) de antelacién a la fecha de cierre de la
convocatoria.

3.1.2.9. La entidad verificara que la carta de cupo crédito pre aprobado al oferente es por un monto igual o superior al

20% del presupuesto de la convocatoria (Para presupuesto de la convocatoria menor a 20.000°000.000 veinte
mil millones).
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Se podra presentar una misma carta de cupo de crédito en mas de una de las convocatorias del programa Equipamientos
- Findeter

Conforme a lo anterior, la carta de cupo de crédito debera estar dirigida a las convocatorias del programa Equipamientos—
Findeter, bajo las siguientes alternativas:

a) Estar dirigida especificamente a esta convocatoria; en tal caso no se acepta la presentacion del mismo cupo de crédito
para diferentes convocatorias en curso.

b) Estar dirigida a las convocatorias del Programa Equipamientos—Findeter.

Cuando se opte por esta opcion, la asignacion del cupo de crédito se haré en primer lugar, a la convocatoria del Programa
de Equipamientos— Findeter de la primera fecha de adjudicacion, y asi en orden ascendente.

Sin perjuicio de la opcion por la cual haya optado el proponente, podra subsanar el monto faltante siempre y cuando este
dentro del plazo estipulado para subsanaciones, en caso que esta etapa ya se haya cerrado, la propuesta sera
RECHAZADA.

3.1.2.10. Que acredite, al momento de la presentacion de la propuesta, una vigencia minima de tres (3) meses contados
a partir de la fecha de cierre de la convocatoria establecido en el cronograma o en las adendas que se expidan
para tal fin.

No se aceptara la presentacion de cupos de sobregiro, ni de tarjeta de crédito, ni CDT, ni cuentas de ahorro, ni bonos, ni
titulos valores, ni documentos representativos de valores, ni garantias bancarias y/o cartas de crédito stand by, ni cupos
de factoring, ni ningUn tipo de mecanismo que no corresponda a un cupo de crédito.

La entidad contratante se reserva el derecho de consultar los aspectos que estimen convenientes de la carta de cupo de
crédito. La carta de cupo de crédito podra confirmarse en cualquier etapa de la convocatoria, antes de la adjudicacion de
la misma. En caso que al momento de la verificacién de la carta de cupo de crédito la entidad financiera confirme una
disminucion del valor del cupo, el proponente podra subsanar el monto faltante siempre y cuando este dentro del plazo
estipulado para subsanaciones, en caso que esta etapa ya se haya cerrado, la propuesta sera RECHAZADA.

Nota: En caso de consorcios 0 Uniones Temporales para la evaluacion financiera del cupo de crédito se efectuara la suma
aritmética de cada valor de cupo presentado por cada uno de los integrantes, igualmente se efectuara la suma aritmética
de cada valor de cupo de crédito de las cartas de cupo crédito, presentadas por el proponente.

3.1.3.  REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN TECNICO

Para habilitar la propuesta se verificara si los proponentes cumplen con los siguientes criterios de experiencia minimos
exigidos:

3.1.3.1. EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE

Se verificara que el proponente acredite experiencia especifica en Construccion de edificaciones institucionales, con la
ejecucion MINIMO de 1 (uno) Y MAXIMO 4 (cuatro) CONTRATOS O PROYECTOS ejecutados y terminados, con el
cumplimiento de las siguientes condiciones:

i. Los Contratos aportados deberan sumar, en su conjunto, un valor igual o superior a 1.5 veces el valor del
Presupuesto estimado, expresado en SMMLV.
i Uno (1) de los contratos aportados, debe ser igual o mayor al 0.70 veces el Presupuesto estimado expresado en
SMMLV.
il Uno (1) de los contratos aportados, debera corresponder a un proyecto de construccién de edificaciones que de
manera taxativa deberan ser en cualquiera de las siguientes tipologias: Colegios o Universidades o Escuelas y/o
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Centros Educativos u Hospitales o Centros de Desarrollo Infantil o Establecimientos Penitenciarios o Bibliotecas
o centros de convenciones o &reas cubiertas en construccion de proyectos de vivienda (con un nimero igual o
mayor a 100 unidades de vivienda y/o 4500 m2 de area construida cubierta). Para las anteriores tipologias el
area de construccién cubierta del proyecto debera ser igual 0 mayor a 4.500 m2.

Para efectos de la presente convocatoria se tendran en cuenta las siguientes definiciones:

Se entiende por “EDIFICACIONES INSTITUCIONALES” aquellas construcciones fijas de caracter permanente y cubiertas,
de uno o0 mas pisos, de tipo Institucional publicas o privadas; los proyectos a certificarse, de manera taxativa, deberan ser
en: Colegios o Universidades o Escuelas y/o Centro Educativos o Centros de Desarrollo Infantil u Hospitales o Centros de
Salud o Establecimientos Penitenciarios o Bibliotecas o centros de convenciones o areas cubiertas en construccién de
proyectos de vivienda (con un nimero igual o mayor a 100 unidades de vivienda y/o 4500 m2 de area construida cubierta).
No se acepta la experiencia relacionada con contratos de Adecuacion o Remodelacion. Asi mismo no se acepta la
experiencia en construccion de bodegas ni plazas de mercado, ni polideportivo.

3.1.3.1.1.REGLAS PARA LA ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE

A. Cuando se presenten certificaciones o constancias de experiencia especifica ejecutada en cualquier tipo de figura
asociativa, las actividades para cada uno de los integrantes se cuantificaran en forma individual de la siguiente manera:

i Cuando la participacion fue igual o mayor al cincuenta por ciento (50%) se tendra en cuenta las cantidades de
obra ejecutadas en su totalidad. Si la participacion fue menor al cincuenta por ciento (50%), se cuantificard en proporcion
al porcentaje de participacién que haya tenido el integrante en la respectiva figura asociativa.

En el evento que un contrato o proyecto que se aporte para la experiencia haya sido ejecutado por un proponente plural,
y dos (2) 0 mas de sus integrantes conformen un proponente plural para participar en el presente proceso, dicho contrato
o0 proyecto se entendera aportado como un (1) solo contrato o proyecto y se tendra en cuenta para el aporte de la
experiencia, la sumatoria de los porcentajes de los integrantes del Consorcio o Unién Temporal que ejecutaron el contrato,
y que estan participando en el presente proceso.

Cuando se presente este caso se tendra en cuenta el contrato en la totalidad de la participacion de los integrantes que
conformaron el proponente plural que adquirié la experiencia y que se encuentren participando en el presente proceso de
seleccion.

Y en el evento que alguno de los integrantes tenga participacién del 50% o mas, dicho contrato se entendera aportado
como un (1) solo contrato o proyecto y solo se cuantificara bajo esta regla la experiencia de este proponente. El porcentaje
de participacion de los demas integrantes en dicho contrato o proyecto no se podra acumular, por cuanto, no se podra
acreditar sino hasta el 100% de la experiencia ejecutada en el contrato o proyecto aportado.

i. El valor del contrato se cuantificara en proporcién al porcentaje de participacion que haya tenido el integrante en
la respectiva figura asociativa.

i Podra acumularse la experiencia especifica individual para cada uno de los miembros con el fin de alcanzar el
cien por ciento (100%) de la experiencia especifica requerida

iv. En ninglin caso podra acumularse la experiencia especifica acreditada a la de otro de sus miembros con el fin
de alcanzar el 50% de la experiencia especifica individual requerida.

Para efectos de contabilizar la proporcién de la experiencia especifica, se tendra en cuenta la unidad de medida de la
estructura, de la experiencia especifica que se esta requiriendo acreditar.

B. La experiencia especifica de los socios de una persona juridica se podra tener en cuenta o acumular a la de ésta
cuando no cuente con mas de tres (3) afios de constituida y se cuantificaré de la siguiente manera:
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. Cuando la participacion del socio sea igual o mayor al cincuenta por ciento (50%) en la sociedad oferente, se
tendra en cuenta la totalidad de su experiencia especifica individual.

i Si la participacion en la sociedad oferente es menor al cincuenta por ciento (50%), se cuantificara la experiencia
especifica individual en proporcion al porcentaje de participacion en la respectiva sociedad.

En todo caso, para ser tenida en cuenta la experiencia, el proponente debera presentar un documento debidamente
suscrito por el Representante Legal y el Revisor Fiscal o Contador Publico (segun corresponda), donde se indique el
porcentaje de participacion accionaria o societaria que tiene en la sociedad el socio que esta acreditando la experiencia.
En ninglin caso podra acumularse la experiencia especifica acreditada a la de otro de sus socios con el fin de alcanzar el
50% de la experiencia especifica individual requerida.

La acreditacion de esta experiencia se sujetara a las exigencias establecidas en este capitulo.

C. Conversion a salarios minimos mensuales legales vigentes (SMMLV) se efectuara de acuerdo con el valor total
ejecutado del contrato o proyecto a la fecha de terminacién o de la fecha de suscripcion del acta de entrega y recibo final
del mismo, de acuerdo con el valor del salario minimo Colombiano vigente para la dicha fecha.

Para efectos de la conversion a salarios minimos, en caso que el proponente presente soportes tanto de la fecha de
terminacion y de la fecha de suscripcion del acta de entrega y/o recibo final, la fecha que sera tomada para la conversion,
serd la de terminacién del contrato.

En el evento en el que el proponente no presente con la propuesta o dentro de la etapa correspondiente, documentos que
cumplan con las condiciones establecidas en las alternativas de acreditacion de experiencia, en donde se pueda verificar
el valor total ejecutado del contrato, con el objeto de realizar el calculo de los SMMLYV, dicho contrato o proyecto no sera
tenido en cuenta para acreditar la experiencia especifica requerida.

Para los anteriores efectos, el evaluador igualmente convertira el presupuesto estimado de la convocatoria a Salarios
Minimos Mensuales Legales vigentes a la fecha del cierre.

D. La experiencia especifica del proponente podrd acreditarse mediante el cumplimiento de las siguientes
alternativas:

Alternativa A. Mediante presentacidn de certificacion o constancia expedida por la entidad contratante, en la que conste
el objeto del contrato o proyecto, el valor total o final, la fecha de terminacion, el porcentaje de participacién del proponente,
las actividades y/o productos requeridos como experiencia especifica y el cumplimiento y/o liquidacién del contrato o
proyecto.

Alternativa B. En el evento de no disponerse de la certificacion de que tratan los literales anteriores, se debera adjuntar
copia del contrato con su correspondiente acta de terminacién, o de entrega y recibo final, o acta de liquidacion, donde
conste la ejecucion del mismo, el valor final del contrato, la cual deberé venir suscrita segiin corresponda, por el Interventor
ylo supervisor y/o representante de la entidad contratante y el Contratista

Alternativa C. Para el caso de proyectos de vivienda (con un nimero igual o mayor a 150 unidades de vivienda y/o 4500
m2 de area construida cubierta), podra certificarse con copia de la Licencia de construccion acompafiada de: Certificacion
de la alcaldia municipal donde se conste la ejecucion del proyecto o certificado de habitabilidad o certificacion de la
Fiduciaria en la cual se conste la constitucion del encargo fiduciario para la ejecucion del Proyecto y al proponente como
Fiducomitente Constructor. El valor ejecutado se podra certificar por el Revisor Fiscal cuando el proponente de acuerdo
con la Ley esté obligado a contar con Revisor Fiscal o cuando por estatutos asi se dispuso. Cuando no esté obligado a
contar con Revisor Fiscal podra certificarse por el Contador Publico y el representante legal.

En todo caso, no se aceptaran experiencias y/o certificaciones donde la participacién del interesado haya sido como
subcontratista, al igual que no se aceptaran auto certificaciones, entendidas como: i) Cualquier certificacion expedida por
el oferente para acreditar su propia experiencia. ii) Cualquier certificacion expedida por figuras asociativas en la que el
oferente o los integrantes de la misma hayan hecho parte.
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Cuando los documentos de las alternativas de acreditacién no contengan la informacién que permita su verificacion, el
proponente podré anexar copia de los documentos soportes que sean del caso (siempre y cuando sean expedidos por la
entidad contratante), que permitan evidenciar la ejecucion del contrato o proyecto o tomar la informacion que falte.

No obstante, la Entidad se reserva el derecho de verificar la informacién suministrada por el proponente y de solicitar las
aclaraciones u otros documentos que considere convenientes para acreditar la experiencia.

En ningun caso el proponente podra cambiar o reemplazar los contratos 0 proyectos presentados inicialmente con la
propuesta para acreditar la experiencia técnica requerida, de estos solamente se podra aclarar, aportar informacion o
documentos relacionados cuando la entidad asi lo requiera.

En el evento en que en las certificacion mencionadas en las alternativas antes previstas no se informe el porcentaje de
participacion del proponente plural, éste debera aportar el documento de constitucion de la figura asociativa 0 acuerdo de
voluntades en donde se evidencie dicho porcentaje.

Para el presente proceso no es valido acreditar la experiencia a través de contratos ejecutados bajo la modalidad de
Administracion Delegada. No serad considerada la experiencia que se pretenda acreditar con Convenios
Interadministrativos para cuyo desarrollo se haya subcontratado la totalidad de la ejecucién de la obra.

En caso de presentarse para efectos de acreditacion de la experiencia (habilitante) mas de un formulario o un nimero
mayor de contratos o proyectos al maximo requerido, sera objeto de verificacion el primer formulario que aparece en orden
consecutivo foliado y de él los primeros contratos o proyectos relacionados en el formato 3, en su orden, y hasta el nimero
maximo sefialado en los términos de referencia. En caso de aportar mas de un contrato o proyecto o una certificacion de
varios contratos o proyectos y el proponente no sefiale o sefiale parcialmente en el formato los que requiere sean tenidos
en cuenta para efectos de habilitacion, se tomaran en cuenta los contratos o proyectos de mayor valor total ejecutado y
hasta el nimero maximo requerido en los términos de referencia.
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 SUBCAPITULO IV
EVALUACION Y CALIFICACION DE LAS PROPUESTAS

41. CRITERIOS DE EVALUACION Y CALIFICACION DE LAS PROPUESTAS

La asignacién del puntaje a las propuestas, de acuerdo con los patrones preestablecidos en estos términos de referencia,
sera realizada por los evaluadores de la CONTRATANTE. Se seleccionara la propuesta mejor calificada y que por ello
resulte ser la mas favorable para la entidad y para los fines que ella busca con esta contratacion, para esto se tendra en
cuenta que el puntaje maximo de la evaluacion sera de cien (100) puntos, resultantes del siguiente factor y criterio de
evaluacion:

FACTOR DE CALIFICACION PUNTAJE
Evaluacion Econdmica 100 puntos
TOTAL 100 puntos

41.1. EVALUACION PROPUESTA ECONOMICA

En audiencia realizada en el lugar y fecha establecidos en el cronograma de proceso, se llevara a cabo la apertura del
sobre No. 2 de las propuestas habilitadas en los aspectos juridicos, financieros y técnicos.

En dicha audiencia se dara lectura del valor total de cada una de las propuestas incluido VA, A.l.U. En el evento que el
formato de oferta econémica de la propuesta no tenga diligenciada la casilla correspondiente al “Valor total de la propuesta”
la entidad se procedera a realizar la sumatoria de los valores correspondientes a los siguientes conceptos: propuesta, total
costos directos, IVA, administracion, imprevistos y utilidad.

Una vez surtida la audiencia de apertura del sobre No. 2, la Entidad procedera a realizar la revision de las propuestas
durante el término establecido en el cronograma del proceso, de la siguiente manera:

1. En caso que cualquier valor de la oferta econdmica de algun proponente se presente con decimales, la entidad
procedera a ajustar el valor redondeandolo al peso, cuando la fraccidn decimal del peso sea igual o superior a cinco
lo aproximara por exceso al peso y cuando la fraccion decimal del peso sea inferior a cinco lo aproximara por defecto
al peso.

En el evento que el formato de propuesta econdmica presentado por el proponente presente errores en la descripcion
de los items y/o en la unidad correspondiente y/o en las cantidades, se entendera que el proponente acoge en su
integridad la descripcion y/o unidades y/o cantidades establecidas para el respectivo item y/o unidad y/o cantidad en
los términos de referencia de la convocatoria. En tal caso, se realizara la respectiva correccion de la propuesta
econdmica y los resultados seran los que se tomaran para efectos de la evaluacion.

2. En el evento que no se oferte alguno de los items, 0 el mismo no contenga un precio o se haya diligenciado en cero
o con algun simbolo, la propuesta sera rechazada.

3. Siexistiere discrepancia entre letras y cifras, prevalecera el monto expresado en letras

4. Se realizara la verificacion y correccion de las operaciones aritméticas de las propuestas.

5. En caso de error en las sumas, el resultado total correcto sera el que se obtenga de revisar dichas sumas.

6. Seran rechazadas las propuestas que después de realizar los pasos anteriores, presente al menos una de las

siguientes condiciones:
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Cuando no se discrimine el AlU en la propuesta econdmica.

Cuando la propuesta econémica presentada para alguna de las etapas presente un valor corregido inferior al minimo
y maximo del presupuesto oficial estimado para la respectiva etapa en los términos de referencia.

Cuando el valor total de la propuesta corregido, presente un valor inferior al valor minimo o superior al valor maximo
del valor oficial estimado para la convocatoria en los términos de referencia.

Cuando el componente Administracion del A.L.U. sea superior al 17%

Cuando el componente Imprevistos del A.l.U. sea superior al 4%

Se tomara como valor de la propuesta econdmica, el valor de la propuesta corregida.

De la anterior verificacion se elaborara un informe de evaluacion econémica en el que consten los resultados de las
ofertas econdmicas de todas las propuestas habilitadas, con las respectivas correcciones aritméticas de acuerdo con
los criterios establecidos, si proceden, y la identificacién de las correcciones efectuadas, el cual se publicara en la
fecha establecida en el cronograma del presente proceso de seleccion.

Los proponentes podran, dentro del término establecido en el cronograma del presente proceso de seleccion, formular
observaciones a dicho informe de evaluacién econdmica. Sin que en ejercicio de esta facultad, puedan subsanar,
modificar 0 mejorar sus propuestas.

Vencido el término anterior, se seleccionara el método de ponderacién de la propuesta econdmica de acuerdo con
los siguientes métodos:

NUMERO METODO
1 Media aritmética
2 Media aritmética alta
3 Media geométrica
4 Menor valor

Para la determinacion del método se tomaran hasta las centésimas de la Tasa de Cambio Representativa del Mercado
(TRM) que rija para el segundo dia habil siguiente a la fecha de vencimiento del plazo establecido para presentar
observaciones al informe de evaluacion econdmica, de conformidad con las fechas previstas en el cronograma de
esta convocatoria, de acuerdo a los rangos establecidos en el cuadro que se presenta a continuacion:

RANGO " -
(INCLUSIVE) NUMERO METODO
De 00 a 24 1 Media aritmética
De 25a 49 2 Media aritmética alta
De 50 a 74 3 Media geométrica
De75a99 4 Menor valor

Nota: Esta TRM se tomara del sitio web del Banco de la Republica de Colombia, http://www.banrep.gov.co/series-
estadisticas/see_ts_trm.htm#cotizacion.

a. MEDIA ARITMETICA
Consiste en la determinacién del promedio aritmético de las propuestas econémicas validas y la asignacién de puntos

en funcién de la proximidad de las propuestas a dicho promedio aritmético, como resultado de aplicar las siguientes
férmulas:
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=

— Xi
X=2a
i=1
Dénde:
X = Media aritmética
Xi = Valor total corregido de la propuesta i
n = Numero total de las propuestas validas presentadas

Ponderacion de las propuestas por el método de la media aritmética.
Obtenida la media aritmética se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:

X-V, -
[100 X (1 — <Tl>> para valores menores o iguales a X

X — Vil

Puntaje i = i _
100x|[1-2 < < ) para valores mayores a X

Donde:

X= Media aritmética.

V; = Valor total de cada una de las Ofertas i, sin decimales
i = Ndmero de oferta.

En el caso de propuestas con valores mayores a la media aritmética se tomara el valor absoluto de la diferencia entre
la media aritmética y el valor de la propuesta, como se observa en la formula de ponderacion.

b. MEDIA ARITMETICA ALTA
Ponderacién de las propuestas por el método de la media aritmética alta.
Consiste en la determinacién de la media aritmética entre el valor total sin decimales de la propuesta valida mas alta

y el promedio aritmético de las propuestas validas y la asignacién de puntos en funcién de la proximidad de las
propuestas a dicha media aritmética, como resultado de aplicar las siguientes formulas:

XA _ Vinax + X
2
Dénde:
X4 = Media aritmética alta.
X = Media aritmética.
Ve = Valor total corregido de la propuesta mas alta dentro del rango comprendido entre la media aritmética y el

presupuesto de la presente convocatoria

Obtenida la media aritmética alta se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:

Xa — Vi =
100 x| 1— 3 para valores menores o iguales a X,
A

Puntaje i =

IXa — Vil <
100x{1—-2 <. para valores mayores a X,
A
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Dénde:
X, = Media aritmética alta.
Vi = Valor total corregido de cada una de las propuestas i habilitadas.

i = Numero de propuesta

En el caso de propuestas con valores mayores a la media aritmética alta se tomaré el valor absoluto de la diferencia
entre la media aritmética alta y el valor de la propuesta, como se observa en la formula de ponderacién.

c. MEDIA GEOMETRICA

Ponderacién de las propuestas por el método de la media geométrica. El célculo de la media geométrica de obtendra
mediante la siguiente férmula:

G= (D%IPI*PE * ..* P,

n
Dadnde:
G = Media Geométrica,
f = Mumerc de propussias econdmicas validas.
F; = Valor de la propuesta econdmica corregida del proponente i

Establecida la media geométrica se procedera a determinar el puntaje para cada proponente mediante el siguiente
procedimiento:

c.1. Ponderacion de las propuestas por el método de la media geométrica:

Obtenida la media geométrica, se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:

G-V, _
100 x (1 — <Tl>> para valores menores o iguales a G

(
G
Puntaje i = G |
-V _

IL 100 x (1 -2 Tl)> para valores mayores a G
Dénde:
G = Media Geométrica.
Vi = Valor total corregido de cada una de las propuestas i habilitadas.

i = Numero de propuesta.

En el caso de propuestas econdmicas con valores mayores a la media geométrica se tomara el valor absoluto de la
diferencia entre la media geométrica y el valor de la propuesta, como se observa en la férmula de ponderacion.

d. MENOR VALOR Consiste en establecer la propuesta econémica de menor valor y la asignacion de puntos en
funcion de la proximidad de las propuestas a dicha Oferta de menor valor, como resultado de aplicar las férmulas que
se indican en seguida. Para la aplicacion de este método el grupo evaluador procedera a determinar el menor valor
de las propuestas habilitadas y se procedera a la ponderacion, de acuerdo con la siguiente formula:

d.1. Ponderacion de las propuestas por el método del menor valor:
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Obtenido el menor valor se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:
100 * V,
Puntaje i = ((—MIN>>
Vi
Donde:

Vun = Valor total corregido de la propuesta con el valor mas bajo dentro de las propuestas habilitadas

V; = Valor total corregido de cada una de las propuestas i que se encuentran por encima de VMIN, y que fueron
habilitadas.

i =Numero de propuesta.

Para todos los métodos descritos se tendra en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor obtenido como puntaje.

10. Una vez realizada la ponderaciéon econdmica de las propuestas habilitadas con el método que correspondio
asignandoles puntajes, se procedera a establecer, el respectivo Orden de Elegibilidad.

11. Los evaluadores presentaran el resultado de la evaluacién con el orden de elegibilidad y se recomendara al Comité
Fiduciario del Patrimonio Auténomo administrado por la Fiduciaria un orden de elegibilidad de conformidad con la
evaluacion efectuada.

12. El Comité Fiduciario del Patrimonio Auténomo administrado por la Fiduciaria o su delegado, hara la seleccién
correspondiente y el acta de seleccion se publicara en los plazos establecidos en el cronograma.

4.2. NO CONCENTRACION DE CONTRATOS

Para la adjudicacion se considerara que un mismo beneficiario real de diferentes contratos, bien sea de manera individual
o0 en consorcio 0 Unién Temporal, solo podra ser seleccionado hasta en maximo tres (3) de las convocatorias de los
siguientes programas de la Gerencia de Infraestructura de FINDETER Equipamientos, Jornada Unica- Infraestructura
Escolar y Mas y mejores espacios —Megacolegios-, comenzando por la primera fecha y orden de la apertura del sobre N°
2 de la convocatoria asi en orden ascendente. Al nimero maximo de la totalidad de convocatorias referidas, se descontaran
aquellas en cuyos contratos se hayan suscrito las respectivas actas de terminacién al momento de cierre de la
convocatoria, para lo cual el proponente debera adjuntar el Formato Beneficiario Real con la propuesta para certificar el
cumplimiento de dicho requisito.

El incumplimiento de la No concentracidn de contratos por parte del proponente seleccionado afectara solidariamente al
proponente (Consorcio o Unidén Temporal), sera causal de rechazo de la propuesta y en consecuencia, afectara el orden
de elegibilidad.

En consecuencia, se verificara que los proponentes presenten con la propuesta la declaracion juramentada en la que

identifiquen plenamente a las personas naturales o juridicas que a titulo personal o directo sean beneficiarias en caso de
resultar adjudicatarios del futuro contrato que se derive de la presente convocatoria.

Pagina 77 de 95



Findeter

s
~/

Fiduciria Bogotd (_

() MINVIVIENDA auum“;
ANEXO 1
1. PERSONAL REQUERIDO

Para la ejecucion del contrato, el proponente con la presentacion de la propuesta garantiza que cuenta como minimo con los siguientes perfiles de personal y dedicaciones minimas
y que en caso de ser seleccionado presentara para verificacion del interventor del contrato, los respectivos soportes de formacion académica y profesional y de experiencia que

acrediten el cumplimiento del siguiente perfil minimo requerido para cada una de las etapas del proyecto, dichos soportes NO deben presentarse con la propuesta:

1.1. PERFILES Y DEDICACION DEL PERSONAL MiNIMO REQUERIDO PARA LA ETAPA 1 EJECUCION DE LOS ESTUDIOS, DISENOS

El personal minimo disponible, sus hojas de vida y las certificaciones que la acompafien. Esto solo debe presentarse por el proponente que resulte seleccionado como requisito
previo para suscribir el acta de iniciacién del contrato.

El personal de esta etapa permanecera por tres meses y quince dias, (3,5) MESES, hasta entregar el resultado de los Estudios y Disefios Técnicos.

Para la ejecucion del contrato, el CONTRATISTA debera garantizar segun las necesidades identificadas el siguiente perfil:

CANT.

CARGO

FORMACION
ACADEMICA

EXPERIENCIA
GENERAL

EXPERIENCIA ESPECIFICA

NO
PROYECTOS

%DE
DEDICACION

Director de
Consultoria

Ingeniero civil 0
Arquitecto

8 afios

Director de consultoria de estudios técnicos y
disefios para Construccién de edificaciones de
tipo institucional como: Colegios o Universidades
o0 Escuelas y/o Centro Educativos o Centros de
Desarrollo Infantil u Hospitales o Centros de
Salud o Establecimientos Penitenciarios o
Bibliotecas o centro de convenciones areas
cubiertas en construccion de proyectos de
vivienda. Para las anteriores tipologias el area de
construccion cubierta debera ser igual 0 mayor a
3000 m2.

40.00%

Arquitecto
Disefiador

Arquitecto

5 afios

Arquitecto disefiador en proyectos de
Construccién de edificaciones de tipo institucional
como: Colegios o Universidades o Escuelas y/o
Centro Educativos o Centros de Desarrollo Infantil
u Hospitales o Centros de Salud o
Establecimientos Penitenciarios o Bibliotecas o
centro de convenciones. Para las anteriores

100.00%
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CANT. CARGO FORMACIC')N EXPERIENCIA EXPERIENCIA ESPECIFICA N° %DE
ACADEMICA GENERAL PROYECTOS DEDICACION
tipologias el area de construccién cubierta debera
ser igual 0 mayor a 4000 m2.
Especialista en estructuras en proyectos de
Construccion de edificaciones de tipo institucional
como Colegios o Universidades o Escuelas y/o
. . Centro Educativos o Centros de Desarrollo Infantil
. Ingeniero Civil con ,
Especialista o N u Hospitales o Centros de Salud o o
1 especializacion en 6 afios o N . 2 50.00%
Estructural Establecimientos Penitenciarios o Bibliotecas o
estructuras . . .
centro de convenciones o areas cubiertas en
construccion de proyectos de vivienda. Para las
anteriores tipologias el area de construccion
cubierta debera ser igual 0 mayor a 3000 m2.
Especialista Ingenig ro Ci\.’“ con Especialista en geotecnia en proyectos de
1 . especializacion en 4 afos " P 2 50.00%
Geotecnia . construccion de edificaciones
geotecnia
L Ingeniero civil con . . I
1 Espema”stq especializacion en 4 afios Ingenlero.ijlldrosam.tgrlos. en Proyectos de 9 50 00%
Hidrosanitario S - construccion, de edificaciones.
hidraulica, o sanitario
1 Espgmapsta Ingeniero Elgctrlco 0 4 aos Ingenlerolglectrlco 0 eIeg:tnmsta en Proyectos de 2 50.00%
Eléctrico Electricista construccion de edificaciones.
. Ing. Civil o sanitario con
Profesional e . . N
L especializacion en N Profesional ambiental con experiencia en o
1 Especialista ; . . 3 afios . 2 50.00%
; ambiental. O ingeniero proyectos de infraestructura
Ambiental :
Ambiental
Profesional Arquitecto con Profesional en arquitectura con experiencia
1 Especialista guriecto co 2 afios roresional en arg con exp 2 10%
L especializacion disefios bioclimaticos de edificaciones.
Bioclimatico
1 TrabaJaQOr(a) Trabajador(a) Social 3 Afios Trabajqdpr(a) Social en minimo 2 proyectos de NA 50%
Social obras civiles.
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Este personal permanecera por el plazo de la obra, esto es nueve (9,0) MESES.
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PERSONAL MINIMO REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO

Experiencia Especifica

% de dedicacion

Formacion EXPERIENCIA - hys
Cant. Cargo Académica GENERAL Como: Numer.o ge proygcltos en la duracion
cumplimiento minimo | total del contrato
30%
Debera estar
5 proyectos presente en la
. (Minimo  Un  Proyecto, | toma de
. - Director de obra en proyectos de . .
. Ingeniero Civil o < y A debera ser una | decisiones, en los
Director de Obra . 8 Afios construccion de Edificaciones o . o
Arquitecto . Edificacion(® con &rea | Comités de
Institucionales(®). o . Y
minima construida de | Seguimiento,
3.000 M2). Comités de obra y
cuando Findeter lo
requiera.
5 proyectos
. . Residente de obra en proyectos (Mlmm'o Un  Proyecto, 100 %
. Ingeniero Civil o - - o debera ser una
Residentes de Obra . 6 Afios de construccion de Edificaciones e . (Uno por Jornada
Arquitecto I Edificacién( con area .
Institucionales (1). . . de Trabajo)
minima construida de
3.000 M2).
2 proyectos
(Minimo Un Proyecto, en
. Residente de obra en proyectos el que demuestre 30 %
Residente de . < g B supervision y/o control a
Arquitecto 4 Afios de construccion de Edificaciones - (Uno por Jornada
Acabados - actividades de acabados .
Institucionales (1). N de Trabajo)
arquitectonicos en
Edificaciones
Institucionales ().
Especialista Ingeniero Civil con Disefiador Estructural 0
Estructural estudios de posgrado 6 Afios Calculista Estructural de 4 proyectos 20%

en Estructuras

Edificaciones Institucionales (/).
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PERSONAL MINIMO REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO
. Experiencia Especifica % de dedicacion
Cant. Cargo ;222::1?::2 E)g;féER':f_lA Como: Numero de proyectos en la duracion
) cumplimiento minimo | total del contrato
Especialista en Ingeniero Civil con Responsable de los estudios de
1 Geotecnia estudios de posgrado 3 Afos suelos en  proyectos de 4 proyectos 15%
en Geotecnia Edificaciones Institucionales(?).
Ingeniero Sanitario o
1 Especialista Ingeniero Civil con Responsable de los disefios
Hidraulico estudios de posgrado 4 Afos Hidro -Sanitarios en proyectos de 4 proyectos 15%
Hidraulica o Recursos Edificaciones Institucionales(?).
Hidricos
Especialista Eléctrico Ingeniero Eléctrico o Responsable de los disefios
1 " 4 Afios Eléctricos en proyectos de 4 proyectos 15%
Electricista . I
Edificaciones Institucionales ().
Responsable en la elaboracion y
Ingeniero Ambiental o evaluacion de estudios de
Especialista Ingeniero civil con - impacto ambiental ylo o
1 Ambiental estudios de posgrado 3 Afios elaboracion 'y ejecuciéon de 2 proyectos 10%
en el area ambiental Planes de Manejo Ambiental de
proyectos de infraestructura.
La implantacion de sistemas de
calidad en empresas de
Ingenieria  y/o que haya
Profesional en Profesional en participado en la elaboracion de
1 aseguramiento de Ingenieria o 3 Afios por lo menos dos (2) planes de NN.A. 20%

calidad

Administracion

calidad para proyectos de obras
civiles, todo lo anterior bajo la
Norma NTC - ISO 9000: 1994 ¢
NTC —1S0O 9001: 2000.
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PERSONAL MINIMO REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO

Experiencia Especifica

% de dedicacion

Cant Cargo sl EAGERIENEL Numero de proyectos en la duracion
’ Académica GENERAL Como: - o
cumplimiento minimo | total del contrato
Profesional en Responsable del manejo de la
1 Profesional en Ingenieria o 3 Afios seguridad industrial en minimo 2 NNA 50%
Seguridad Industrial Administracién, o proyectos de  Edificaciones o
Salud Ocupacional Institucionales ().
1 Trabajador(a) Social Trabajador(a) Social 3 Afios Trabajador(a) Social en minimo 2 NN.A. 100%

proyectos de obras civiles.

Se entiende por (1)‘EDIFICACIONES INSTITUCIONALES” aquellas construcciones fijas de caracter permanente y cubiertas, de uno o méas pisos, de tipo Institucional publicas o
privadas; los proyectos a certificarse, de manera taxativa, deberan ser en: Colegios o Universidades o Escuelas y/o Centro Educativos o Centros de Desarrollo Infantil u Hospitales
o Centros de Salud o Establecimientos Penitenciarios o Bibliotecas o centros de convenciones o &reas cubiertas en construccion de proyectos de vivienda. No se acepta la
experiencia relacionada con contratos de Adecuacién o Remodelacién. Asi mismo no se acepta la experiencia en construccion de bodegas ni plazas de mercado, ni polideportivos.

Adicionalmente al personal descrito en el cuadro anterior, EL CONTRATISTA debera contar con el siguiente personal minimo para la ejecucion de los trabajos:

e  Ocho (8) Maestros de obra, con una dedicacion del 100% del plazo de ejecucion de los trabajos, por frente de trabajo y por jornada laboral. Nota: La implementacion del
personal anteriormente descrito seré de obligatorio cumplimiento en caso que se presenten atrasos en la ejecucidn de la obra o incumplimiento de los hitos del proyecto.
El retraso presentado debe estar en un porcentaje mayor al 1%, este porcentaje serd tomado de los informes semanales de interventoria.

e Una Comisién de Topografia, compuestas por un Topdgrafo y dos cadeneros, con una dedicacion del 60% del plazo de ejecucion de los trabajos.

e Un (1) Almacenista, con una dedicacion del 100% del plazo de ejecucién de los trabajos

Todo el personal anteriormente descrito para el contrato, serd de caracter obligatorio en el proyecto, por lo cual los proponentes lo deberan tener en cuenta y considerar en su
totalidad, al momento de elaborar su oferta econdmica.

El personal minimo disponible, sus hojas de vida y las certificaciones que la acompafien, NO deben presentarse con la propuesta. Estos documentos solo debe presentarse por el
proponente que resulte seleccionado como requisito previo para suscribir el acta de iniciacién del contrato.
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Todo el personal anteriormente descrito para el contrato, serd de caracter obligatorio en el proyecto, por lo cual los proponentes lo deberan tener en cuenta y considerar en su
totalidad, al momento de elaborar su oferta econémica.

El personal minimo disponible, sus hojas de vida y las certificaciones que la acomparien, NO deben presentarse con la propuesta. Estos documentos solo debe presentarse por el
proponente que resulte seleccionado como requisito previo para suscribir el acta de iniciacion del contrato.

Anexo 2
“PRESUPUESTO OFICIAL”

Convocatoria No. PAF-EUC-0-003-2016

EJECUCION DE ESTUDIOS, DISENOS, CQNSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN COLEGIO Y SU RESPECTIVO ACCESO - UBICADO EN LA
URBANIZACION SAN SEBASTIAN EN EL MUNICIPIO DE MANIZALES, DEPARTAMENTO DE CALDAS.

1. ETAPA1, EJECUCION DE ESTUDIOS Y DISENOS

DESCRIPCION VALOR TOTAL
Ejecucion de Estudios, Disefios en el Municipio de Manizales, Departamento de Caldas 313.164.813,00
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA DE LOS ESTUDIOS TECNICOS Y DISENOS 313.164.813,00
VALOR TOTAL IVA 16% SOBRE VALOR DE LOS ESTUDIOS TECNICOS Y DISENOS 50.106.370,00
VALOR TOTAL ETAPA DE ESTUDIOS Y DISENOS 363.271.183,00
2. ETAPA2, EJECUCION DE OBRA
iTEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIOS UNITARIOS VALOR TOTAL
1 Aulas, baterias sanitarias y zona m? 3.369,00 1.322.250,00 $ 4.454.660.250,00
administrativa
2 m2 841,00 1.490.400,00 $ 1.253.426.400,00
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Zona de servicios: cocina, comedor,
laboratorios, cuartos técnicos.

Circulacion cubierta abierta, rampas
cubiertas, escaleras cubiertas,
plazoleta de entrada cubierta/salida
cubierta.

m? 3.520,00 451.500,00 $ 1.589.280.000,00

Area libre: zonas duras (Circulaciones
4 abiertas, cancha multifuncional, juegos m? 3.390,00 191.700,00 $ 649.863.000,00
infantiles, gimnasio al aire libre)

5 Area libre: zonas blandas m2 4.779,00 75.600,00 $ 361.292.400,00
A VALOR DIRECTO OBRA $ 8.308.522.050,00
B VALOR COSTOS INDIRECTOS % $ 2.130.305.054,00
Administracion 17% $ 1.412.448.749,00
Imprevistos 4% $ 332.340.882,00
Utilidad 4% $ 332.340.882,00
Valor IVA sobre la utilidad 16% $ 53.174.541,00
COSTO TOTAL OBRA (A+B) $ 10.438.827.104,00
VALOR TOTAL OFERTA (1+2) $  10.802.098.287,00
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FORMATO 1
CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA
Ciudad y Fecha:
Sefiores )
PATRIMONIO AUTONOMO ]
FIDEICOMISO - ASISTENCIA TECNICA FINDETER
FIDUCIARIA BOGOTA S.A.

Teléfonos: 3485400
Calle 67 No. 7-37 Piso 3
Bogoté D.C. - Colombia

Referencia: Convocatoria No. PAF-EUC-0-003-2016

Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para participar en la presente convocatoria cuyo
objeto es contratar “EJECUCION DE ESTUDIOS, DISENOS, CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE
UN COLEGIO Y ZONA DE ACCESO - UBICADO EN LA URBANIZACION SAN SEBASTIAN - EN EL MUNICIPIO DE
MANIZALES, DEPARTAMENTO DE CALDAS”.

En el evento de resultar aceptada mi propuesta, me comprometo a perfeccionar y legalizar el respectivo contrato en el
término sefialado por la entidad y a ejecutar el objeto contractual de acuerdo con los documentos que hacen parte del
presente proceso de seleccion, del contrato, de esta propuesta y las demas estipulaciones de la misma, en las partes
aceptadas por la entidad contratante.

En mi calidad de proponente declaro:

1.

Que conozco los Términos de Referencia de la presente convocatoria, sus adendas e informaciones sobre preguntas
y respuestas, asi como los demés documentos relacionados con los trabajos, y acepto cumplir todos los requisitos en
ellos exigidos.

De igual forma manifiesto que acepto las consecuencias que se deriven por el incumplimiento de los requisitos a que
se refiere el numeral anterior.

Que acepto las condiciones establecidas por la entidad contratante para la ejecucidn del proyecto bajo el esquema de
ejecucion establecido en los Términos de Referencia. Entendiendo su estructura y metodologia.

Que en caso de ser aceptada mi propuesta, me comprometo a iniciar la ejecucién del contrato respectivo, cuando la
entidad contratante imparta la orden de iniciacién, y a terminarlo dentro de los plazos contractuales de acuerdo con lo
establecido en los documentos de los Términos de Referencia, la propuesta y el contrato, respectivamente.

Que conozco y acepto en un todo las leyes generales y especiales aplicables a este proceso de seleccion.

Que conozco detalladamente, en terreno y por informacién de las autoridades competentes, los sitios en que debo
desarrollar el objeto a contratar, sus caracteristicas, accesos, entorno socio econémico, condiciones climatoldgicas,
geotécnicas y geoldgicas, y que he tenido en cuenta este conocimiento para la elaboracion de la propuesta y en
consecuencia asumo los efectos de esta declaracion.

Que con la presentacion de la propuesta garantizo que cuento con los perfiles de personal minimo requeridos v el
tiempo de dedicacion y en caso de ser seleccionado presentaré para verificacion del interventor del contrato previo a
la suscripcion del acta de inicio, debidamente diligenciado, el Formato Analisis Detallado del A.l.U., y los respectivos
soportes de formacién académica y profesional y de experiencia de dicho personal.
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10.

1.

12.

13.

14.

Que con la firma de la presente Carta manifiesto bajo la gravedad del juramento que ni yo ni ninguno de los integrantes
del consorcio o de la unién temporal o de la persona juridica que represento, nos encontramos incursos, asi como
ninguno de los miembros del consorcio 0 unién temporal, en ninguna de las causales de inhabilidad, incompatibilidad
y demas prohibiciones consagradas en la Ley para celebrar el contrato, ni en las causales de conflicto de interés
sefialadas en la normatividad que rige el presente proceso de seleccion.

Que lei cuidadosamente los Términos de Referencia de esta convocatoria, sus causales de rechazo y declaratoria de
desierta, y elaboré mi propuesta ajustada a los mismos. Por tanto, conoci y tuve las oportunidades establecidas para
solicitar aclaraciones, formular objeciones, efectuar preguntas y obtener respuestas a mis inquietudes.

Que conozco, acepto y cumpliré las obligaciones contenidas en el Manual Operativo del Patrimonio Auténomo
Asistencia Técnica Findeter (MVCT) que aplica para esta convocatoria.

Que conozco y me acojo a las condiciones establecidas por la entidad contratante para el desarrollo del modelo de
contratacion por etapas y me abstendré de realizar reclamaciones derivadas a causa de la inviabilidad de la realizacién
de alguna de las etapas de acuerdo con el modelo o cuando definitivamente no se avale la ejecucion del proyecto.

Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi pais de origen no se encuentra establecido la autoridad que haga
las veces de la Contraloria General de la Republica, asi como el requisito de antecedentes fiscales requisito. [Aplica
para personas juridicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso que proceda.

Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi pais de origen no se encuentra establecido la autoridad que haga
las veces de la Procuraduria General de la Nacion, asi como el requisito de antecedentes disciplinarios. [Aplica para
personas juridicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso que proceda.

Igualmente declaro bajo la gravedad de juramento, que toda la informacién aportada y contenida en folios
correspondientes a los documentos, anexos y formularios juridicos, financieros, técnicos y econdmicos, es veraz y
susceptible de comprobacion.

RESUMEN DE LA PROPUESTA:

Nombre o0 Razon Social del Proponente:

Documento de identidad o NIT:

Representante Legal:
Pais de Origen del Proponente:

(En caso de presentarse la propuesta en consorcio o unién temporal se debe indicar el nombre y pais de origen de cada
uno de los integrantes).

VALIDEZ DE LA PROPUESTA: Para todos los efectos, se entendera que es por una vigencia igual al de la garantia de
seriedad de la propuesta.

PLAZO TOTAL PARA EJECUTAR EL CONTRATO: DIAS/ MESES

Me permito informar que las comunicaciones relativas a esta convocatoria las recibiré en:
Direccion:

Ciudad:;

Teléfono(s): Teléfono Mévil:

Correo Electrénico:

Atentamente,

PERSONA AUTORIZADA PARA FIRMAR LA PROPUESTA
Firma:

Nombre:

C.C.:
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(En caso de personas naturales esta carta debe estar firmada por el proponente; en caso de personas juridicas, consorcios
0 uniones temporales debera estar firmada por el representante debidamente facultado).

NOTA: Para llenar cuando el Representante Legal del proponente no sea un Ingeniero Civil o Arquitecto.

‘Debido a que el suscriptor de la presente propuesta no es Ingeniero Civil ni Arquitecto, yo
(nombres y apellidos) Ingeniero Civil / Arquitecto, con Matricula Profesional No.
y C.C. No. de , abono la presente propuesta”.

(Firma de quien abona la propuesta)
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FORMATO 2
CERTIFICADO DE PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Ciudad y Fecha:

Sefiores

PATRIMONIO AUTONOMO

FIDEICOMISO — ASISTENCIA TECNICA FINDETER
FIDUCIARIA BOGOTA S.A.

Teléfonos: 3485400

Calle 67 No. 7-37 Piso 3

Bogota D.C. - Colombia

Referencia: Convocatoria No. PAF-EUC-0-003-2016

Objeto Convocatoria: CONTRATAR “EJECUCION DE ESTUDIOS, DISENOS, CONSTRUCCION Y PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO DE UN COLEGIO Y ZONA DE ACCESO - UBICADO EN LA URBANIZACION SAN SEBASTIAN -
EN EL MUNICIPIO DE MANIZALES, DEPARTAMENTO DE CALDAS”.

De las siguientes opciones diligencie la manifestacién expresa bajo la gravedad de juramento que le corresponda segun
el caso:

Yo, , identificado con , en mi condicién de (marque con una X segun el caso)
Persona Natural __ Representante Legal Revisor Fiscal de (Razon social de la compafiia) identificada con Nit
, debidamente inscrito en la Camara de Comercio de certifico el pago de los aportes de seguridad

social (pension, salud y riesgos laborales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF,
Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensacion Familiar), cuando a ello hubiere lugar, correspondiente
ala némina de los ultimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentacién de la propuesta para
el presente proceso de seleccion. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002.

Yo, , identificado con , en mi condicién de (marque con una X segun el caso)
Persona Natural __ Representante Legal ____ Revisor Fiscal de (Razén social de la compafiia) identificada con Nit

, declaro bajo la gravedad de juramento que no me encuentro obligado al pago de seguridad social y aportes
parafiscales, por no tener personal a cargo.

Yo, como persona natural nacional para acreditar el cumplimiento de esta obligacion aporto con la
propuesta la planilla o comprobante de pago de los aportes correspondientes a mi seguridad social y aportes parafiscales,
del mes inmediatamente anterior a la fecha prevista para el cierre de la presente convocatoria.

Yo, , identificado con , en mi condicién de (marque con una X segun el caso)
Persona Natural __ Representante Legal ____ Revisor Fiscal de (Razén social de la compaifiia) identificada con Nit

, certifico el pago de los aportes de pension y riesgos laborales y de Caja de Compensacién Familiar
correspondiente a la némina de los ultimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentacion de
la propuesta para el presente proceso de seleccion, y asi mismo declaro bajo la gravedad de juramento que NO me
encuentro obligado a cancelar ICBF, SENA y Seguridad Social en Salud por pagar el Impuesto sobre la renta para la
equidad CREE por encontrarme en los supuestos establecidos en la Reforma Tributaria (Ley 1607 de 2012 — Decreto 1828
de 2013).

En las anteriores circunstancias, la certificacion sera expedida y firmada por el revisor fiscal cuando de acuerdo con la Ley
esté obligado a tenerlo o cuando por estatutos asi se dispuso, o por el representante legal cuando no esté obligado a tener
revisor fiscal.

La anterior certificacion se expide para efectos de dar cumplimiento al articulo 50 de la Ley 789 de 2002 y demés normas
concordantes.
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Atentamente,

Revisor Fiscal y/o Representante Legal
Matricula Profesional (Si firma el Revisor Fiscal)
CC.

*Cuando se trate de consorcios o uniones temporales, cada uno de sus miembros integrantes debera certificar el
cumplimiento de aportes a seguridad social y parafiscales de que trata este formato N° 2.
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, FORMATO 3
EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE PARA HABILITAR LA OFERTA

OBJETO:
PROPONENTE:
DATOS COMPLETOS DEL INTEGRANTE QUE APORTA
LA EXPERIENCIA:
EXPERIENCIA DEL PROPONENTE PROPUESTA PARA HABILITAR LA OFERTA
FECHA PORCENTAJ
CONT.No. | OBJETO | ACTIVIDADES | VALOREN |  ENTIDAD ¢ | FECHADE E DE
EJECUTADAS | SMMLV | CONTRATANTE FINALIZ. | PARTICIPAC
INICIO ,
ION (C, UT)
1
2
3

El proponente bajo la gravedad del juramento manifiesta que la informacion antes consignada es veraz y podra ser
consultada en cualquier momento, en consecuencia se responsabiliza de o aqui consignado. Y se compromete a presentar
los documentos que requieran y que respaldan lo aqui consignado.

Nota 1: En caso de propuestas plurales, cada uno de los miembros que conforman el proponente debera diligenciar el
presente formato, resefiando su aporte a la experiencia que se quiere acreditar.

Nota 2: EI presente formulario se debe acompafiar de las correspondientes certificaciones de experiencia o de los
documentos establecidos en las alternativas de acreditacion con los que se pretende cumplir los requisitos habilitacion de
experiencia. En ningln caso el proponente podra cambiar o reemplazar los contratos o proyectos presentados inicialmente
con la propuesta para acreditar la experiencia requerida, ya que no seran tenidos en cuenta. Unicamente podra subsanarse
la informacion referente a los documentos inicialmente presentados, de los cuales solamente se podra aclarar, aportar
informacién o documentos relacionados cuando la entidad asi lo requiera.

Nota 3: Cuando los documentos de las alternativas de acreditacién no contengan la informacion que permita su verificacion,
el proponente podra anexar copia de los documentos soportes que sean del caso (siempre y cuando sean expedidos por
la entidad contratante), que permitan evidenciar la ejecucion del contrato o proyecto o tomar la informacion que falte.

Nota 4: El proponente debera indicar en el presente formato el o los contrato(s) que aporta para acreditar cada una de las
condiciones solicitadas como experiencia especifica habilitante.

Nota 5: En caso de presentarse para efectos de acreditacién de la experiencia un nimero mayor de contratos o proyectos
al maximo requerido, seran objeto de verificacion los contratos o proyectos relacionados en este formato, en su orden, y
hasta el nimero maximo sefialado en los términos de referencia. En caso de aportar un mayor nimero de contratos o
proyectos a los requeridos o una certificacion de varios contratos o proyectos y el proponente no sefiale en el formato los
que requiere sean tenidos en cuenta para efectos de habilitacidn, se tomaran en cuenta los contratos o proyectos de mayor
valor total ejecutado y hasta el nimero méaximo requerido en los términos de referencia.
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Presente en el Sobre N° 2 su propuesta econémica en pesos colombianos, incluido IVA, valor del AlU que debera ser
expresado Unicamente en porcentaje (%) y no en pesos, el valor del IVA sobre la utilidad, costos, gastos, impuestos, tasas
y demas contribuciones a que hubiere lugar, que le apliquen.

1. ETAPA 1, EJECUCION DE ESTUDIOS Y DISENOS

DESCRIPCION

VALOR TOTAL

Propuesta Economica Ejecucion de Estudios, Disefios en el Municipio de
Soacha, Departamento de Cundinamarca.

DISENOS

SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA DE LOS ESTUDIOS TECNICOS Y

Y DISENOS

VALOR TOTAL IVA 16% SOBRE VALOR DE LOS ESTUDIOS TECNICOS

PROPUESTA VALOR TOTAL ETAPA DE ESTUDIOS Y DISENOS

2. ETAPA2, EJECUCION DE OBRA

: : PRECIOS
ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD UNITARIOS VALOR TOTAL
Aulas, baterias sanitarias y zona
1 Lo m2
administrativa
Zona de servicios: cocina, comedor,
2 ; . m2
laboratorios, cuartos técnicos.
Circulacién cubierta abierta, rampas
3 cubiertas, ~escaleras cubiertas, |
plazoleta de entrada cubierta/salida
cubierta.
Area libre: zonas duras
4 (Circulaciones  abiertas, cancha | m2
multifuncional)
5 Area libre: zonas blandas m2
A VALOR DIRECTO OBRA
B VALOR COSTOS INDIRECTOS %
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Administracién %
Imprevistos %
Utilidad %
Valor IVA sobre la utilidad 16%

COSTO TOTAL OBRA (A+B)

PROPUESTA VALOR TOTAL OFERTA (1+2)

Nota: El proponente debera entregar completamente diligenciado el formato en las columnas: Precios Unitarios — Valor
Total, AlU y valor total de la propuesta, sin simbolos, sin dejar ninguna de ellas en blanco y sin modificar los valores
relacionados con: ltem. — Descripcion — Unidad y Cantidad, alli consignadas, en PDF y en Excel, el cual se anexa.

Los precios unitarios que se presenten seran los que el proponente pueda ofrecer en rigurosa y estricta sujecion a las
especificaciones técnicas. No podra ofrecer precios unitarios de especificaciones técnicas distintas a las que alli se
describen o que en los planos se presentan. El valor de los precios unitarios debera estar ajustado al peso sin centavos y
el formato no podra presentar tachones ni enmendaduras.

Este Formulario debera ser presentado en medio magnético (en formato PDF y Excel), y debera ser entregado
obligatoriamente en la hoja de calculo anexa a los presentes Términos de Referencia, indicando el valor total de la
propuesta. En la pagina web www.fidubogota.com, la entidad publicara el formato 4 en hoja de calculo.

Todos los valores de la propuesta deberan estar ajustados al peso sin centavos, caso contrario la entidad procedera a
ajustar el valor que no lo este, redondeandolo por exceso o por defecto al peso.
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El proponente seleccionado debera diligenciar el Formato Andlisis Detallado del A.l.U., teniendo especial cuidado de
diligenciar cada una de las casillas por todo el personal ofrecido, que en todo caso, no puede ser inferior al personal minimo
(Anexo 1), de acuerdo a la dedicacién minima requerida para la ejecucion de la obra y totalizar las mismas, asi como los
demas costos directos requeridos en el presente formato y presentarlo al interventor del contrato como requisito previo a
la suscripcion del acta de inicio del contrato, quien verificara el mismo con los estudios de mercado que sustentaron los
estudios previos de la presente convocatoria.

Este formato no se debe presentar con la propuesta se considera Unicamente una herramienta para la interventoria del
contrato, por lo tanto, no sera objeto de verificacién ni evaluacion y en ningun caso puede modificar el valor de la propuesta

econdémica.
OBJETO:
PROPONENTE:
Cédigo | Descripcion Unidad | Cantidad \lﬁ;itari . g;rcial \(I::pitul .
1 ADMINISTRACION %
101 Staff de Personal + prestaciones sociales Mes
102 Personal de apoyo administrativo + Mes
prestaciones sociales
103 Personal de Vigilancia + prestaciones sociales Mes
104 Software/Hardware para Obra Gl
105 Sistema de Seguridad Industrial/Dotacion Gl
106 Sistema de Aseguramiento de Calidad Gl
107 Suministro y consumo de servicios Publicos Gl
durante la ejecucion del proyecto
108 Sistema plan de manejo ambiental Gl
109 Ensayos de Control de Calidad Gl
110 Papeleria/Empastes Gl
111 Copias/ planos/ Fotocopias/ Fotografias Gl
112 Mantenimiento Equipos/Herramientas Gl
113 Registro Fotografico/Videos/Informes Gl
114 Registro y Elaboracién Planos Récord Gl
115 Elaboracién manuales operacion y Gl
mantenimiento
116 Transportes / almacenamiento Gl
117 Costo Proporcional Oficina Central Gl
118 Publicaciones Contrato Gl
119 Pélizas Gl
120 Impuestos Indirectos Gl
121 Valla Gl
122 Servicios publicos Gl
123 Cerramiento provisional / seguridad Industrial Gl
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1 ADMINISTRACION
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3 UTILIDAD
TOTAL AlU
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%
%
%
%
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Este formato debera presentarse en Excel y PDF.
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FORMATO 6
FORMATO DE DECLARACION JURAMENTADA CORRESPONDIENTE A LA IDENTIFICACION DEL
BENEFICIARIO REAL

Sefiores
PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER
Bogota D.C.

El (los) abajo(s) firmante(s), actuando en nombre y representacién de [nombre del Interesado. En el caso de Interesado
Plural, debe incluirse el nombre del Interesado Plural, asi como el nombre de cada uno de sus integrantes]
presento(amos) Declaracion Juramentada correspondiente a la Identificacion del Beneficiario Real, en desarrollo de la
Convocatoria No. PAF-EUC-0-003-2016 adelantado por el PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA
TECNICA - FINDETER cuyo objeto sera contratar “EJECUCION DE ESTUDIOS, DISENOS, CONSTRUCCION Y
PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN COLEGIO Y ZONA DE ACCESO - UBICADO EN LA URBANIZACION SAN
SEBASTIAN - EN EL MUNICIPIO DE MANIZALES, DEPARTAMENTO DE CALDAS”. Mediante la suscripcion del
presente documento, identificamos plenamente a las personas naturales o juridicas que a titulo personal o directo serian
beneficiarias reales del futuro Contrato.

Declaro(amos) —bajo la gravedad del juramento, los Beneficiarios Reales a que se refiere el presente documento, asi:

INTERESADO INDIVIDUAL O BENEFICIARIOS REALES DOCUMENTO DE IDENTIDAD
INTEGRANTE DEL INTERESADO (CEDULA DE CIUDADANIA,
PLURAL CEDULA DE EXTRANJERIA O
SU EQUIVALENTE O NIT)
Atentamente,
Firmas:

[Suscribiran el documento el Interesado Individual o todos los integrantes del Interesado Plural. Las personas juridicas
lo harén a través de los representantes legales acreditados dentro de los documentos de existencia y representacion legal
y/o poderes conferidos y allegados a la presente Convocatoria.]
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