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CAPITULOI
DISPOSICIONES ESPECIFICAS
SUBCAPITULO |
DE LA CONVOCATORIA
14, OBJETO

La presente convocatoria tiene como objeto contratar por precio global fijo sin formula de reajuste con actividades,
presupuestos y productos definidos el proyecto: “EJECUCION DE ESTUDIOS, DISENOS, CONSTRUCCION Y PUESTA
EN FUNCIONAMIENTO DE UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACION VILLA MELISA
EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA; UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO
EN LA URBANIZACION NUEVA ESPERANZA EN EL MUNICIPIO DE SOLEDAD, DEPARTAMENTO DE ATLANTICO
Y UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACION SHADDAI EN EL MUNICIPIO DE
FUNDACION, DEPARTAMENTO DE MAGDALENA; UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA
URBANIZACION NANDO MARIN EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DE CESAR.”.

14.4.  ALCANCE - DESCRIPCION DEL PROYECTO

El presente proyecto se ejecutara en dos (2) etapas (i) Etapa de estudios y disefios y (ii) Etapa de obra y puesta en
funcionamiento.

El objeto descrito anteriormente corresponde a las etapas | y Il del contrato las cuales comprenden las siguientes areas
aproximadamente por parque:

PARQUE RECREO DEPORTIVO EN LA URBANIZACION VILLA MELISA - MONTERIA

No. ITEM DE REFERENCIA UND | CANTIDAD
1 | Zonas Duras m?2 848
2 | Zonas Blandas m?2 1.000
Cancha Multiple (Incluye marcos, mallas, malla contra impacto, demarcacién y pintura de
3 -, m?2 640
demarcacion y fondo de cancha)
4 Juegos Infantiles y Gimnasio Biosaludable Infantiles (Segin recomendaciones minimas de al 1

construccion en Gimnasio Biosaludable (11 maquinas + tableros sefializadores)

PARQUE RECREO DEPORTIVO EN LA URBANIZACION NUEVA ESPERANZA - SOLEDAD
No. ITEM DE REFERENCIA UND | CANTIDAD
Zonas Duras (Puede incluir cancha multiple con marcos, mallas, malla contra impacto,

) . VD m?2 900
demarcacion y pintura en toda la cancha; si es viable por forma del lote)
2. Zonas Blandas m? 1.950
Cancha Mdiltiple (Incluye marcos, mallas, malla contra impacto, demarcacién y pintura

3. m?2 640
en toda la cancha)
Juegos Infantiles y Gimnasio Biosaludable Infantiles (Segun recomendaciones minimas
4. . . oo Lo A Gl 1
de construccion en Gimnasio Biosaludable (11 maquinas + tableros sefializadores)
PARQUE RECREO DEPORTIVO EN LA URBANIZACION SHADDAI - FUNDACION
No. ITEM DE REFERENCIA UND | CANTIDAD
1. Zonas Duras m?2 600,15
2. Zonas Blandas m? 1.320
Cancha Mdiltiple (Incluye marcos, mallas, malla contra impacto, demarcacién y pintura
3. m? 640
en toda la cancha)
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PARQUE RECREO DEPORTIVO EN LA URBANIZACION SHADDAI - FUNDACION
No. ITEM DE REFERENCIA UND | CANTIDAD
Juegos Infantiles y Gimnasio Biosaludable Infantiles (Segun recomendaciones minimas
4. . . oo Lo - Gl 1
de construccion en Gimnasio Biosaludable (11 maquinas + tableros sefializadores)
PARQUE RECREO DEPORTIVO EN LA URBANIZACION NANDO MARIN - VALLEDUPAR
No. ITEM DE REFERENCIA UND | CANTIDAD
1. Zonas Duras m?2 800
2. Zonas Blandas m?2 1.800
Cancha Multiple (Incluye marcos, mallas, malla contra impacto, demarcacién y pintura
3. m? 640
en toda la cancha)
4 Juegos Infantiles y Gimnasio Biosaludable Infantiles (Segun recomendaciones minimas al 1
' de construccion en Gimnasio Biosaludable (11 maquinas + tableros sefalizadores)

Nota 1: Las actividades y areas definitivas son el resultado del taller participativo y del proyecto arquitectonico
ajustado al presupuesto del proceso.

A continuacién, se describe el alcance de cada una de las etapas que comprende cada proyecto:
1.1.1.1. ETAPAL

Consiste en la ejecucién de todos los ESTUDIOS TECNICOS Y DISENOS para la construccion de un Parque Recreo
Deportivo ubicado en la Urbanizacion Villa Melisa en el municipio de Monteria, departamento de Cérdoba; un Parque
Recreo Deportivo ubicado en la Urbanizacién Nueva Esperanza en el municipio de Soledad, departamento del Atlantico;
un Parque Recreo Deportivo ubicado en la Urbanizacion Shaddai en el municipio de Fundacién, departamento de
Magdalena; un Parque Recreo Deportivo ubicado en la Urbanizacion Nando Marin en el municipio de Valledupar,
departamento de Cesar, incluyendo el tramite para la obtencion de las licencias y permisos necesarios para la ejecucion
de las obras.

Los disefios y estudios técnicos de los Parques se deben ejecutar de acuerdo a las Recomendaciones Minimas de
Construccion - “Especificaciones Técnicas” que hacen parte integral del presente proceso y a los lineamientos de las Normas
IDRD, de las cartillas de andenes y mobiliario del IDU (Este Ultimo en caso que los municipios donde se desarrollan los proyectos
no cuenten con especificaciones para el manejo del espacio publico) y en cumplimiento de las normas técnicas vigentes
aplicables que regulen cada especialidad (RETIE, RETILAP, RAS vigente, NSR-2010, segun aplique a disefios, etc.).

Durante esta etapa, el CONTRATISTA debera tener en cuenta, entre otras cosas, las caracteristicas topogréaficas y
condiciones particulares del terreno, optando por soluciones mediante las cuales se lleve a cabo un 6ptimo manejo del
disefio técnico y arquitectonico dejando en este ultimo, en la medida de lo posible, elementos de identidad cultural propia de
la region.

1.1.1.2. ETAPA II. EJECUCION DE OBRA

Construccion de la obra. Consiste en la construccion y puesta en funcionamiento de UN PARQUE RECREO DEPORTIVO
UBICADO EN LA URBANIZACION VILLA MELISA EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA, DEPARTAMENTO DE
CORDOBA; UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACION NUEVA ESPERANZA EN EL
MUNICIPIO DE SOLEDAD, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO; UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN
LA URBANIZACION SHADDAI EN EL MUNICIPIO DE FUNDACION, DEPARTAMENTO DE MAGDALENA; UN
PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACION NANDO MARIN EN EL MUNICIPIO DE
VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DE CESAR, de acuerdo con los estudios y disefios producto de la ETAPA | basados
en los requerimientos de areas anexos al documento de Recomendaciones Minimas de Construccién. Estos deben estar
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debidamente aprobados por las entidades que intervengan con el desarrollo del proyecto (empresas de servicios publicos,
entidades del orden distrital o territorial, corporaciones ambientales, etc.).

Las obras que se ejecutaran en la Etapa Il deberan ser completamente funcionales e integrales, por lo cual el contratista,
desde la etapa de estudios y disefios, debera contemplar la totalidad de las obras de ingenieria para su puesta en
funcionamiento.

Para la presentacion de la oferta se debe considerar el transporte aéreo (cuando se requiera) con los requerimientos que
implique como centro de acopio, cargue y descargue, entre otros.

Se busca contar con un espacio disefiado de acuerdo con los estandares y las especificaciones dadas en las
Recomendaciones minimas de construccion y que facilite su ejecucion mediante la implementaciéon de un sistema
constructivo por método tradicional, que cumpla la NSR 10, que permita adaptarse a las condiciones fisicas y bioclimaticas
del sitio donde se desarrollara el proyecto, que contemple materiales de facil transporte, rapidez en la ejecucion y de
posterior facilidad en el mantenimiento. El sistema constructivo propuesto debera utilizar materiales de excelente calidad,
garantizando su durabilidad, buen funcionamiento durante su vida en servicio y facil mantenimiento.

1.2, LOCALIZACION DEL PROYECTO

1.21.  PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACION VILLA MELISA EN EL MUNICIPIO DE
MONTERIA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA.

El lugar donde se ejecutara el contrato sera en el municipio de Monteria, Departamento de Cérdoba en la urbanizacién
Villa Melisa, ubicado entre las manzanas 91, 90, 84 y 85 y entre las manzanas 88, 86 y 87, cuya area total es de 2.488m?
aproximadamente, la urbanizacién hace parte del Programa 100.000 viviendas gratis que adelanta el Gobierno Nacional,
y por medio del cual se llevo a cabo la construccion de viviendas bajo esta modalidad.

La ejecucion de la infraestructura objeto de la presente convocatoria se llevara a cabo en el lote identificado bajo la
Matricula Inmobiliaria No. 140-135119 de la Oficina de instrumentos Publicos de Monteria, con area total de 2.488m2

aproximadamente, propiedad del municipio de Monteria. Del area total del lote disponible se intervendra un area de
2.488mz2,

Fotografia 1. Localizacion Fotografia 2. Vista del
proyecto. predio
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Ubicacién del Lote: El lote en el cual se desarrollara el proyecto corresponde al predio con matricula Inmobiliaria No. 140-
135119 de la Oficina de instrumentos Publicos de Monteria, con area total de 2.488m2 aproximadamente, propiedad del
municipio de Monteria.

1.22.  PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACION NUEVA ESPERANZA EN EL MUNICIPIO
DE SOLEDAD, DEPARTAMENTO DE ATLANTICO.

El lugar donde se ejecutara el contrato sera en el municipio de Soledad, departamento de Atlantico en la urbanizacién
Nueva Esperanza, ubicado en el lote Area de Cesion N° 14, cuya 4rea total es de 4.243,95m2 aproximadamente, la
urbanizacion hace parte del Programa 100.000 viviendas gratis que adelanta el Gobierno Nacional, y por medio del cual
se llevé a cabo la construccion de viviendas bajo esta modalidad.

La ejecucion de la infraestructura objeto de la presente convocatoria se llevara a cabo en el lote identificado bajo la
Matricula Inmobiliaria No 041-154878 de la Oficina de instrumentos Publicos de Soledad, cuya area total es de 4243,95
m2 aproximadamente propiedad del municipio de Soledad. Del area total del lote disponible solo se intervendra un area
de 3.490 m2.

Fotografia 1. Localizacién proyecto Nueva Esperanza etapa2 Fotografia 2. Vista general del predio. Area de cesion No 14

Ubicacion del Lote: El lote en el cual se desarrollara el proyecto corresponde al predio con matricula inmobiliaria No. 041-
154878 de la Oficina de instrumentos Plblicos de Soledad, cuya area total es de 4.243,95 m2 aproximadamente,
propiedad del municipio de Soledad.

1.2.3. PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACION SHADDAI EN EL MUNICIPIO DE
FUNDACION, DEPARTAMENTO DE MAGDALENA.

El lugar donde se ejecutard el contrato sera en el municipio de Fundacién, Departamento de Magdalena en la urbanizacion
Shaddai, ubicado en el lote Area de Recreacion N° 3, cuya area total es de 2560,15m2 aproximadamente de los cuales
el area disponible para la ejecucién del proyecto son 2560,15m2, la urbanizacién hace parte del Programa 100.000
viviendas gratis que adelanta el Gobierno Nacional, y por medio del cual se llevé a cabo la construccidn de viviendas bajo
esta modalidad.

La ejecucion de la infraestructura objeto de la presente convocatoria se llevara a cabo en el lote identificado bajo la
Matricula Inmobiliaria No. 225-19840 de la Oficina de instrumentos Publicos de Fundacion, con area total de 2560,15m2
aproximadamente, propiedad del municipio de Fundacion. Del rea total del lote disponible solo se intervendra un area de
2560,15m2
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Urbanizacién Shaddai

Fotografia 1. Localizacién proyecto. Fotografia 2. Vista general del predio

Ubicacion del Lote: El lote en el cual se desarrollara el proyecto corresponde al predio con matricula Inmobiliaria No. 225-
19840 de la Oficina de instrumentos Publicos de Fundacion, con area total de 2.560,15m2 aproximadamente, propiedad
del municipio de Fundacién.

1.24.  PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACION NANDO MARIN EN EL MUNICIPIO DE
VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DE CESAR.

El lugar donde se ejecutara el contrato sera en el municipio de Valledupar Departamento de Cesar en la urbanizacion
Nando Marin, ubicado en el lote de terreno cesion publico tipo 1, cuya area total es de 4.983,38m2 aproximadamente de
los cuales el area disponible para la ejecucion del proyecto son 3.240m2, la urbanizacion hace parte del Programa 100.000
viviendas gratis que adelanta el Gobierno Nacional, y por medio del cual se llevé a cabo la construccidn de viviendas bajo
esta modalidad.

La ejecucion de la infraestructura objeto de la presente convocatoria se llevara a cabo en el lote identificado bajo la
Matricula Inmobiliaria No. 190-158471 de la Oficina de instrumentos Publicos de Valledupar, con area total de 4.983,38m2
aproximadamente, propiedad del municipio de Fundacion. Del rea total del lote disponible solo se intervendra un area de
3.240m2

Fotografia 1. Localizacién proyecto. | Fotografia 2. Vista general del predio
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Ubicacion del Lote: El lote en el cual se desarrollara el proyecto corresponde al predio con matricula Inmobiliaria No. 190-
158471 de la Oficina de instrumentos PUblicos de Valledupar, con area total de 4.983,38m2 aproximadamente, propiedad
del municipio de Valledupar.

1.3. PRESUPUESTO ESTIMADO (PE)
1.31.  ETAPAI. ESTUDIOS Y DISENOS.

De acuerdo con la metodologia expuesta en este capitulo, se determind un Presupuesto para el desarrollo de las etapas
tal y como se presenta en el siguiente cuadro:

1.3.1.1. PRESUPUESTO PARA EL PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACION VILLA
MELISA EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA.

DESCRIPCION DE LA ETAPA PRESUPUESTO ESTIMADO
ETAPA I: Estudios y disefios. $60.716.000,00 M/CTE.

Los valores incluyen el valor del IVA del 19%, costos, gastos, impuestos, tasas y demas contribuciones a que hubiere
lugar.

1.3.1.2 PRESUPUESTO PARA EL PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACION NUEVA
ESPERANZA EN EL MUNICIPIO DE SOLEDAD, DEPARTAMENTO DE ATLANTICO.

DESCRIPCION DE LA ETAPA PRESUPUESTO ESTIMADO
ETAPA I: Estudios y disefios. $ 59.984.820,00 M/CTE.

Los valores incluyen el valor del IVA del 19%, costos, gastos, impuestos, tasas y demas contribuciones a que hubiere
lugar.

1.3.1.3. PRESUPUESTO PARA EL PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACION SHADDAI
EN EL MUNICIPIO DE FUNDACION, DEPARTAMENTO DE MAGDALENA.

DESCRIPCION DE LA ETAPA PRESUPUESTO ESTIMADO
ETAPA |: Estudios y disefios. $60.838.910,00M/CTE.

Los valores incluyen el valor del IVA del 19%, costos, gastos, impuestos, tasas y demas contribuciones a que hubiere
lugar.

1.3.1.4. PRESUPUESTO PARA EL PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACION NANDO
MARIN EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DE CESAR

DESCRIPCION DE LA ETAPA PRESUPUESTO ESTIMADO
ETAPA I: Estudios y disefios. $ 61.453.500,00 M/CTE.

Los valores incluyen el valor del IVA del 19%, costos, gastos, impuestos, tasas y demas contribuciones a que hubiere
lugar.

Para la estimacion del presupuesto de la ETAPA |, se adopta la metodologia de reembolso de sueldos reales del
Contratista, afectados por un factor multiplicador aplicable sobre los sueldos, mas costos directos.

El valor del presupuesto incluye sueldos del personal utilizado para la realizacion del trabajo, afectados por el factor
multiplicador, gastos administrativos, costos directos (arriendo oficina principal, computadores, muebles, papeleria, ploteo
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de planos, servicios publicos, copias, fotografias, desplazamiento aéreo, desplazamiento terrestre, hospedaje, ensayos de
laboratorio, entre otros costos directos), asi como el valor del IVA y demas tributos que se causen por el hecho de su
celebracion, ejecucion y liquidacion del contrato, asi como los gastos administrativos generados durante la ejecucion del
mismo.

Para la determinacion de este presupuesto, FINDETER se bas6 en el modelo de analisis de costos y en los precios topes
definidos por FINDETER para sueldos y demas gastos que inciden en los contratos de consultoria y / o prestacion de
servicios, mediante la cual se determina el punto de referencia para realizar los anélisis de estudio de precios de mercado
y del factor multiplicador.

1.3.2.  ETAPAII. EJECUCION DE OBRA.

Teniendo en cuenta que el desarrollo del proyecto implica que el contratista, en la etapa de ejecucidn de estudios y disefios,
elabore el presupuesto con base en los datos que arrojen cada uno de los estudios, la entidad realizé un muestreo en los
Ultimos tres afios de las obras similares que se han construido en todo el pais, y teniendo en cuenta que el programa de
Equipamientos beneficiara a las viviendas gratuitas otorgadas por el Gobierno Nacional, se tomé como referencia los
proyectos realizados para dichas viviendas.

Con base en esto la entidad contratante determind el costo del metro cuadrado de construccion para las diferentes areas
que se contemplan en el presupuesto, de cada region incluyendo las incidencias de las fuentes de materiales, precios de
mercado de la zona, transporte, accesibilidad, mano de obra, entre otros.

Costos Indirectos: Para la estimacion de los costos indirectos se tienen en cuenta la incidencia de los costos de:

v Administracion: Personal profesional, técnico y administrativo, basado en sus perfiles, dedicacion y tiempo del
proyecto. Gastos de oficina. Costos directos de administracion: Equipos, vehiculos, ensayos, transportes
(aéreolterrestre/fluvial), campamento, vallas, tramites, arriendos de oficina principal, computadores, muebles, papeleria,
ploteo de planos, servicios publicos, placa conmemorativa, copias, entre otros, costos de pélizas e Impuestos y tributos
aplicables.

v Imprevistos: Se establece con base en la experiencia de la entidad, adquirida a través de la ejecucién de
proyectos de condiciones similares o equivalentes al que se pretende ejecutar. Asi mismo se tiene en cuenta los
imprevistos que pueden surgir con base en la matriz de riesgos del presente proceso, adicionalmente con este imprevisto
el contratista debe solventar todas aquellas dificultades técnicas que surjan durante la ejecucién de la obra (excavacion -
cimentacién - estructuras — concretos — cubiertas, cargas adicionales por sistema de antigranizo, recubrimientos de
epoxicos por factores de humedad, salinidad, entre otros).

v Utilidad: Se establece de acuerdo con las condiciones macroecondmicas del pais.
El Presupuesto Estimado para la etapa Il. EJECUCION DE OBRAS es de TRES MIL CIENTO SETENTA Y CINCO
MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y DOS MIL OCHENTA Y NUEVE PESOS ($ 3.175.672.089) M/CTE. incluido el

AlU, el valor del IVA sobre la utilidad, costos, gastos, impuestos, tasas y demés contribuciones a que hubiere lugar.

Adicionalmente se discriminan los valores correspondientes a los valores estimados para las diferentes etapas, como se
detalla a continuacion:
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2. ETAPAIIl. CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACION
VILLA MELISA EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA; UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA
URBANIZACION NUEVA ESPERANZA EN EL MUNICIPIO DE SOLEDAD, DEPARTAMENTO DE ATLANTICO, UN PARQUE RECREO
DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACION SHADDAI EN EL MUNICIPIO DE FUNDACION, DEPARTAMENTO DE MAGDALENA Y UN
PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACION NANDO MARIN EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO

DE CESAR
- PRECIOS
No. ITEM DE REFERENCIA UND CANTIDAD UNITARIOS VALOR TOTAL
PARQUE RECREO DEPORTIVO URBANIZACION VILLA MELISA EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA,
DEPARTAMENTO DE CORDOBA
$
VALOR DIRECTO OBRA 563.204.108,00
1 | Zonas Duras m2 848 $261.982,00 $222.160.736,00
2 | Zonas Blandas m2 1.000 $110.055,00 $ 110.055.000,00
Cancha Mudltiple (Incluye marcos, mallas, malla contra
3 | impacto, demarcacion y pintura de demarcacién y fondo de m? 640 $ 261.982,00 $ 167.668.480,00
cancha)
Juegos Infantiles y Gimnasio Biosaludable Infantiles (Segtn
4 | recomendaciones minimas de construccion en Gimnasio Gl 1 $63.409.892,00 | $63.409.892,00
Biosaludable (11 maquinas + tableros sefializadores)
$
VALOR COSTOS INDIRECTOS 199.180.796,00
A $
Administracion | 26,41% 148.765.974.00
. $
0,
Imprevistos | 3% 16.898.823,00
N $
0,
Utilidad 5% 28.164.705,00
N $
Valor IVA sobre la utilidad 19% 5.351.294,00
$
B | COSTO TOTAL OBRA 762.474.904,00
PARQUE RECREO DEPORTIVO URBANIZACION NUEVA ESPERANZA EN EL MUNICIPIO DE SOLEDAD,
DEPARTAMENTO DE ATLANTICO
$
VALOR DIRECTO OBRA 642.300.692,00
Zonas Duras (Puede incluir cancha multiple con marcos, $
5 | mallas, malla contra impacto, demarcacion y pintura en toda la m? 900 $ 297.706,00
Lo 267.935.400,00
cancha; si es viable por forma del lote)
$
6 | Zonas Blandas m?2 1.950 $ 120.060,00 234.117.000,00
Cancha Mdiltiple (Incluye marcos, mallas, malla contra $
’ impacto, demarcacion y pintura en toda la cancha) m 640 § 120.060,00 76.838.400,00
Juegos Infantiles y Gimnasio Biosaludable Infantiles (Segin $
8 | recomendaciones minimas de construccion en Gimnasio Gl 1 $ 63.409.892,00
f L o 63.409.892,00
Biosaludable (11 maquinas + tableros sefializadores)
$
VALOR COSTOS INDIRECTOS 204.187.391,00
o $
0
Administracion | 22,84% 146.701.478,00
. $
0,
Imprevistos 3% 19.269.021,00
" $
Utlidad |~ 5% 32.115.035,00
N $
Valor IVA sobre la utilidad 19% 6.101.857,00
$
C | COSTO TOTAL OBRA ' 846.488.083,00
PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACION SHADDAI EN EL MUNICIPIO DE
FUNDACION, DEPARTAMENTO DE MAGDALENA
$
VALOR DIRECTO OBRA 533.579.469,00
$
9 | Zonas Duras m? 600,15 $261.982,00 157.228.497,00
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2. ETAPAIIl. CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACION
VILLA MELISA EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA; UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA

URBANIZACION NUEVA ESPERANZA EN EL MUNICIPIO DE SOLEDAD, DEPARTAMENTO DE ATLANTICO, UN PARQUE RECREO

DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACION SHADDAI EN EL MUNICIPIO DE FUNDACION, DEPARTAMENTO DE MAGDALENA Y UN
PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACION NANDO MARIN EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO

DE CESAR
No. ITEM DE REFERENCIA UND | cANTIDAD | [REEOS VALOR TOTAL
10 | Zonas Blandas m2 1.320 $ 110.055,00 1$45.272.600,00
" fﬁ;ﬂi“ﬂiﬂ‘i&éﬁ?ﬁ ¥ pintura Z’nnliﬂiﬁsnliﬂiﬁé’)”“a me 640 | §261.982,00 1$67.668.480,00
Juegos Infaqtiles y Qimnasio Biosaludab'lfe Infantilles (SfegL’ln $
12| recomendaciones minimas de construccién en Gimnasio Gl 1 $ 63.409.892,00 63.409.892 00
Biosaludable (11 maquinas + tableros sefializadores) '
VALOR COSTOS INDIRECTOS 1$88,940_489,00
Administracion | 26,46% 1$41 185.127,00
Imprevistos | 3% 1$6.007.384,00
Utilidad 5% 2$6.678.973,00
Valor IVA sobre la utilidad 19% 5$ 069.005,00
D | COSTO TOTAL OBRA ' 7$22,51 9.958,00
PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACION NANDO MARIN EN EL MUNICIPIO DE
VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DE CESAR
VALOR DIRECTO OBRA 6$38,762_972,00
13 | Zonas Duras m2 800 | $261.982,00 2$09.585.600,00
14 | Zonas Blandas m?2 1.800 $ 110.055,00 1$98.099.000,00
15 Fﬁ;ﬂi“ﬂiﬂ‘ﬁiﬁ'&?ﬁ yyepTlTu'fi Zﬂ?ﬂiﬁﬁ?ﬂiﬁiﬁ“a m? 640 | $261.962,00 1$67.668.480,00
Juegos Infaqtiles y Qimnasio Biosaludab.I,e Infantilles (Sggl’m $ $
il e B M L L L L
VALOR COSTOS INDIRECTOS 2$05_426_1 72,00
Administracion | 23,21% 1$48.256.886,00
Imprevistos 3% 1$9.162.889,00
Utilidad | 5% 3$1 938.149,00
Valor VA sobre la utilidad 19% :068.248,00
E | COSTO TOTAL OBRA 8$44.189.144,00
F.VALOR TOTAL DE OBRA (B+C+D+E) 3.175.672.089,00
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JUNTOS LO HALTRGS POSIBLE
*El valor total de la oferta incluye la construccién de obras de contencion, plazoletas, mobiliario urbano, senderos
peatonales, cerramientos de espacios, muros del proyecto, redes eléctricas, hidraulicas, instalacién de tierra negra y grama
para zonas verdes, pintura de piso para juegos y todo aquello que permita al equipamiento ser funcional.

1.3.3. RESUMEN DEL PROYECTO

A continuacién, se muestra el resumen de los costos del proyecto:

PROYECTO ITEM DESCRIPCION DE LA ETAPA VALOR POR ETAPA
PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO A ETAPA I: Estudios y disefios. $ 60.716.000,00
EN LA URBANIZACION VILLA MELISA EN B ETAPA II: Ejecucion de obra $ 762.474.904,00
EL MUNICIPIO DE MONTERIA,
DEPARTAMENTO DE CORDOBA c VALOR DEL TOTAL $ 823.190.904,00
PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO D ETAPA I: Estudios y disefios. $ 59.984.820,00
EN LA URBANIZACION NUEVA E ETAPA Il: Ejecucion de obra § 846.488.083,00
ESPERANZA EN EL MUNICIPIO DE
SOLEDAD, DEPARTAMENTO DE F VALOR DEL TOTAL $906.472.903,00
ATLANTICO
PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO G ETAPA |: Estudios y disefios. $ 60.838.910,00
EN LA URBANIZACION SHADDAI EN EL H ETAPA Il: Ejecucion de obra $722.519.958,00
MUNICIPIO DE FUNDACION,

DEPARTAMENTO DE MAGDALENA | VALOR DEL TOTAL $ 783.358.868,00
PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO J ETAPA I: Estudios y disefios. § 61.453.500,00
EN LA URBANIZACION NANDO MARIN EN K ETAPA II: Ejecucion de obra § 844.189.144,00

EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR,
DEPARTAMENTO DE CESAR L VALOR DEL TOTAL $905.642.644,00
TOTAL M VALOR TOTAL $ 3.418.665.319,00

A continuacién se resumen los valores correspondientes al valor minimo y al valor maximo del valor de cada una de las
etapas, y del valor total del presupuesto estimado, dentro de los cuales se deben presentar las ofertas econdmicas.

o PRESUPUESTO PARA EL PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACION VILLA MELISA
EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA.

DESCRIPCION DE LA ETAPA v "g‘t’;':? vl Valor Maximo de la Etapa
ETAPA I: Estudios y disefios. (Incluye IVA 19%) $ 54.644.400,00 Hasta la suma de $ 60.716.000,00
ETAPA II: Ejecucion de obra ((Incluye IVA sobre utilidad y
ALU) $ 686.227.414,00 Hasta la suma de § 762.474.904,00
TOTAL PRESUPUESTO EST)'MADO‘PE (Etapal+Etapa | ¢ 749 871.814,00 Hasta la suma de $ 823.190.904,00
" .871.814, .190.904,

e PRESUPUESTO PARA EL PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACION NUEVA
ESPERANZA EN EL MUNICIPIO DE SOLEDAD, DEPARTAMENTO DE ATLANTICO.

DESCRIPCION DE LA ETAPA Valor Minimo de la Etapa Valor Maximo de la Etapa
ETAPA I: Estudios y disefios. (Incluye IVA 19%) $ 53.986.338,00 Hasta la suma de $ 59.984.820,00
ETAPA II: Ejecucién de obra ((Incluye IVA sobre utilidad y $761.839.275,00 Hasta la suma de  846.488.083.00
AlU) T
TOTAL PRESUPUESTO ESTIMADO-PE (Etapa | + $ 815.825.613,00 Hasta la suma de § 906.472.903,00
Etapa ll) T

o PRESUPUESTO PARA EL PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACION SHADDAI EN
EL MUNICIPIO DE FUNDACION, DEPARTAMENTO DE MAGDALENA.

DESCRIPCION DE LA ETAPA Valor Minimo de la Etapa Valor Maximo de la Etapa
ETAPA I: Estudios y disefios. (Incluye IVA 19%) $54.755.019,00 Hasta la suma de $ 60.838.910,00
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ETAPA II: Ejecucién de ot?AraI ﬁl)ncluye IVA sobre utilidad y $ 650.267.962,00 Hasta la suma de $ 722.519.958.00

VALOR DEL TOTAL $705.022.981,00 Hasta la suma de $ 783.358.868,00

o PRESUPUESTO PARA EL PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACION NANDO MARIN
EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DE CESAR.

DESCRIPCION DE LA ETAPA Valor Minimo de la Etapa Valor Maximo de la Etapa
ETAPA I: Estudios y disefios. (Incluye IVA 19%) $ 55.308.150,00 Hasta la suma de $ 61.453.500,00
ETAPA II: Ejecucion de obra ((Incluye IVA sobre utilidad y $759.770.230,00 Hasta la suma de $ 844.189.144,00
AlU) T
VALOR DEL TOTAL $ 815.078.380,00 Hasta la suma de $ 905.642.644,00

Para la presente convocatoria, se debe tener en cuenta:

o PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACION VILLA MELISA EN EL MUNICIPIO DE
MONTERIA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA.

a. Tope maximo del A.LLU.: 34.41%

e PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACION NUEV ESPERANZA EN EL MUNICIPIO DE
SOLEDAD, DEPARTAMENTO DE ATLANTICO.

b. Tope maximo del A.l.U.: 30.84%

e PRESUPUESTO PARA EL PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACION SHADDAI EN
EL MUNICIPIO DE FUNDACION, DEPARTAMENTO DE MAGDALENA.

c. Tope maximo del A.LLU.: 34.46%

e PRESUPUESTO PARA EL PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACION NANDO MARIN
EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DE CESAR.

d. Tope maximo del A.LU.: 31.21%

De acuerdo con lo anterior, el Presupuesto Estimado — PE Total para la ejecucion del proyecto es de hasta TRES MIL
CUATROCIENTOS DIECIOCHO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE
PESOS ($ 3.418.665.319,00) M/CTE., incluido el AlU, el valor del IVA sobre la utilidad en obra, IVA honorarios Etapa I,
costos, gastos, impuestos nacionales y locales, tasas y demas contribuciones a que hubiere lugar.

1.4. IMPUESTOS

El proponente debera considerar en su oferta todos los costos correspondientes a impuestos, tasas, contribuciones o
gravdmenes que se causen con ocasion de la suscripcion, ejecucion y liquidacién del contrato y demés a que haya lugar.

Adicionalmente tendra en cuenta, los costos de las pélizas incluidas en el numeral GARANTIAS del presente documento
y todos los demas impuestos que se generen por la celebracion de este contrato.

Es responsabilidad exclusiva del PROPONENTE realizar las averiguaciones, los calculos y estimaciones que considere
necesarios para elaborar su propuesta econémica y por ende, le asiste la obligacién de consultar ante las diferentes
entidades recaudadoras qué impuesto le es aplicable en caso de ser adjudicatario, todo esto enmarcado en el hecho de
que el Patrimonio Auténomo Asistencia Técnica Findeter- Fidubogota, es EL CONTRATANTE y realiza la contratacion bajo
el Régimen Juridico del derecho privado.
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1.5. PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO

El plazo general del contrato es de SEIS (6) MESES, no obstante, dentro de este plazo se ha establecido un plazo individual
para la ejecucion de las etapas de cada uno de los proyectos objeto del presente proceso. Para efectos de la contabilizacion
del plazo se tendra en cuenta el periodo de tiempo transcurrido entre la suscripcion del acta de inicio y de terminacién de
cada una de las etapas. Cada etapa contara con plazos individuales. En todo caso, para determinar el plazo total del
contrato se tendra en cuenta la fecha de terminacién de la Ultima etapa.

El plazo del contrato sera discriminado como se presenta a continuacion:

PLAZO DE EJECUCION PARA EL PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACION VILLA MELISA
EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA.

DESCRIPCION DE LAS ETAPAS PLAZO DE EJECUCION PLAZO TOTAL
ETAPAL: Es.tudio.sl y disefios. Dos (2) meses y Quilnce (15) di’as* Seis (6) Meses
ETAPA II: Ejecucion de obra. Tres (3) meses y Quince (15) dias*

*El plazo de cada una de las etapas esta determinado y delimitado con la suscripcion de un acta de inicio y de terminacién”.

PLAZO PARA EL PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACION NUEVA ESPERANZA DEL
CAMPESTRE EN EL MUNICIPIO DE SOLEDAD, DEPARTAMENTO DE ATLANTICO.

DESCRIPCION DE LAS ETAPAS PLAZO DE EJECUCION PLAZO TOTAL

ETAPA |: Estudios y disefios. Dos (2) meses y Quince (15) dias*
.u I ”y : @) y UI, (19) I, Seis (6) Meses

ETAPA II: Ejecucion de obra. Tres (3) meses y Quince (15) dias*

*El plazo de cada una de las etapas esta determinado y delimitado con la suscripcion de un acta de inicio y de terminacién”.

PLAZO DE EJECUCION PARA EL PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACION SHADDAI EN
EL MUNICIPIO DE FUNDACION, DEPARTAMENTO DE MAGDALENA.

DESCRIPCION DE LAS ETAPAS PLAZO DE EJECUCION PLAZO TOTAL
ETAPA I: Estudios y disefios. Dos (2) meses y Quince (15) dias* )
Y , - Seis (6) Meses
ETAPA II: Ejecucion de obra. Tres (3) meses y Quince (15) dias*

*El plazo de cada una de las etapas esté determinado y delimitado con la suscripcion de un acta de inicio y de terminacién”.

PLAZO DE EJECUCION PARA EL PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACION NANDO
MARIN EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DE CESAR.

DESCRIPCION DE LAS ETAPAS PLAZO DE EJECUCION PLAZO TOTAL

ETAPA I: Estudios y disefios. Dos (2) meses y Quince (15) dias*
'u : ”y : 2) y UI, as) I, Seis (6) Meses

ETAPA II: Ejecucion de obra. Tres (3) meses y Quince (15) dias*

*El plazo de cada una de las etapas esta determinado y delimitado con la suscripcion de un acta de inicio y de terminacién”.
Los plazos se han determinado de acuerdo al tiempo requerido para cada actividad.

La distribucion de plazos descrita anteriormente debera tenerse en cuenta independientemente al momento de elaborar la
propuesta econémica.
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EI CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO debera suscribir un (i) acta de inicio para la etapa | ESTUDIOS Y
DISENOS y ii) Acta de inicio para la etapa Il de Obra y puesta en funcionamiento.

rancier s del Desaro

Durante el tiempo establecido entre la terminacion del plazo de cada Etapa y la suscripcion del Acta de Inicio de la siguiente
Etapa, LA CONTRATANTE no reconocera por ningin motivo mayores permanencias, ni valores adicionales al establecidos
en cada Etapa (numeral 3 de este documento), ni se contabilizaran esos tiempos como plazo del contrato. Por lo tanto, es
responsabilidad del contratista adoptar los procedimientos y planes pertinentes que le permitan planificar dicha situacion,
prever situaciones de dicha naturaleza e incluir en su estructura de costos dichos lapsos entre una y otra etapa por causas
ajenas a su voluntad, esta situacion es aceptada por el contratista con la presentacion de la propuesta y la posterior
suscripcion del contrato.

EI CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO debera suscribir un acta de inicio y un acta de terminacién para
cada una de las Etapas.

De igual manera incluye todas y cada una de las actividades que se requieran ejecutar con el fin de garantizar la
funcionalidad y operatividad de la infraestructura, como son adecuaciones de lote, rellenos, estructuras de contencién,
acometidas de servicios publicos, cerramientos, paisajismo, urbanismo y todas aquellas obras que surjan dentro de la
etapa del disefio dando cumplimiento a los requerimientos minimos contemplados en los presentes Términos de
Referencia y sus anexos.
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SUBCAPITULOII

ASPECTOS ESPECIFICOS DEL CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO

21. DESCRIPCION DEL OBJETO DEL CONTRATO

El PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.), esta
interesado en contratar por precio global fijo sin formula de reajuste el proyecto “EJECUCION DE ESTUDIOS, DISENOS,
CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA
URBANIZACION VILLA MELISA EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA; UN PARQUE
RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACION NUEVA ESPERANZA EN EL MUNICIPIO DE SOLEDAD,
DEPARTAMENTO DE ATLANTICO Y UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACION
SHADDAI EN EL MUNICIPIO DE FUNDACION, DEPARTAMENTO DE MAGDALENA; UN PARQUE RECREO
DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACION NANDO MARIN EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR,
DEPARTAMENTO DE CESAR”.

Nota: El detalle y descripcion del objeto, alcance, etapas del contrato, duracién de cada etapa, obligaciones, actividades,
productos, valor y forma de pago de cada etapa, sus caracteristicas y condiciones técnicas, se encuentran descritas en el
ANEXO TECNICO que forma parte integral de los presentes Términos de Referencia.

El CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, tendra como obligacion ejecutar el contrato en las condiciones
establecidas en los presentes términos de referencia, su ANEXO TECNICO, y en el contrato.

2.2. VISITA AL SITIO DE LA OBRA.

Los interesados podran asistir a la visita al sitio del proyecto en el lugar, fecha y hora establecida en el cronograma. La
visita al sitio del proyecto NO es obligatoria. En todo caso, sera responsabilidad del proponente conocer las condiciones
del sitio de ejecucion del proyecto, actividades y/o obras a ejecutar y con la presentacion de la propuesta las declara
conocidas. En consecuencia, correra por cuenta y riesgo de los proponentes, inspeccionar y examinar los lugares donde
se proyecta realizar los trabajos, actividades, obras, los sitios aledafios y su entorno e informarse acerca de la naturaleza
del terreno, la forma, caracteristicas y accesibilidad del sitio.

Con la presentacion de la propuesta, el proponente declara que conoce de manera integral todas las circunstancias legales,
técnicas, ambientales, econdmicas y sociales para el desarrollo del proyecto, en especial aquellas que puedan afectar la
ejecucion de las actividades y/o del proyecto e influir en el calculo del valor de la propuesta. Por lo tanto, la no asistencia
ala visita de obra no servira de excusa valida para posteriores reclamaciones.

2.3. EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PERSONAL MINIMO REQUERIDO

Para el desarrollo del contrato, el proponente seleccionado debera disponer del Personal que se requiere para garantizar
la ejecucién del contrato, que como minimo es el relacionado en el Anexo N° 1, el cual es de caracter obligatorio en el
proyecto. Sus hojas de vida y los soportes de formacidn profesional y experiencia, deben presentarse por el proponente
que resulte seleccionado, para verificacién de cumplimiento por parte del interventor, quien validara que cumplan con los
requisitos minimos o superiores a estos, como requisito previo para suscribir el acta de iniciacién del contrato.

Con la presentacion de la propuesta el proponente garantiza que cuenta con el personal, los perfiles y dedicaciones
minimas requeridas para la ejecucién del contrato y los mantendra durante la ejecucién del mismo.

De modo que, para la elaboracion de su oferta econémica debe tener en cuenta la totalidad del personal minimo y ademas

aquel que el oferente considere necesario para la correcta ejecucion del contrato y debera costearlo en su propuesta
econdmica. Por lo tanto, no hay lugar a reclamaciones posteriores aduciendo que no se habia contemplado el personal o
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los recursos suficientes para la ejecucién del contrato, dentro del valor de propuesta, por cuanto, la CONTRATANTE no
reconocera valores por tal concepto

La entidad contratante se reserva el derecho de solicitar cambio de los profesionales, en caso de verificar que los
propuestos no tienen la disponibilidad de tiempo necesaria para cumplir lo solicitado para el desarrollo del objeto de la
presente convocatoria por estar vinculados a otros proyectos de los programas de la Gerencia de Infraestructura.

Para efectos de verificacion del profesional propuesto, el proponente seleccionado debera presentar al interventor para
acreditar la formacién profesional y experiencia los siguientes soportes:

a. Para acreditar la formacion profesional, tratdndose de las profesiones que conforme a la ley aplique tarjeta
profesional, se debera aportar copia simple de la misma, la cual se acompafiara del certificado de vigencia,
igualmente, en los casos que conforme a la ley aplique. Para las demas profesiones se acreditara aportando
fotocopia del diploma o acta de grado.

b. Certificaciones que acrediten la experiencia del profesional propuesto.

2.3.1. REGLAS PARA LA ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PERSONAL PROPUESTO

Sin perjuicio que la verificacion del personal se haga solamente al proponente seleccionado por parte del interventor, se
tendra en cuenta la formacién académica y experiencia del personal minimo propuesto hasta la fecha del cierre, de modo
que el personal que vaya a ser propuesto, para la fecha del cierre debe haber acreditado la formacién académica y
experiencia exigida. Para efectos de verificacion el proponente seleccionado deberé allegar al interventor del contrato los
certificados de experiencia y/u otro soporte que permita evidenciar la ejecucién del contrato o proyecto, de acuerdo a las
siguientes alternativas:

ALTERNATIVA A: Certificado expedido por la entidad contratante (entendida como aquella entidad de derecho publico o
de derecho privado que contrat6 el proyecto u obra) donde se evidencie el cargo y/o funciones y/o productos entregados
o desarrollados, asi como la fecha de ejecucion de las actividades y/o productos.

ALTERNATIVA B: Certificado de experiencia expedido por la contratante (sea ésta una persona natural o juridica que
contratd los servicios del profesional) donde se evidencie el cargo y/o funciones y/o productos entregados y/o desarrollados
asi como la fecha de ejecucion de las actividades y/o productos. Ademas de lo anterior, se debera adjuntar certificacion o
soporte de evidencia de la ejecucion del proyecto debidamente suscrita por la entidad que contraté la ejecucién del
proyecto, donde conste que la contratante del profesional ejecuto el proyecto.

ALTERNATIVA C: En el evento de no disponerse de la certificacion de que tratan los literales anteriores, se debera
adjuntar copia del contrato y acta de liquidacién o acta de terminacién del contrato laboral, de prestacién de servicios o el
documento que corresponda, donde conste la ejecucion del mismo y se evidencie el cargo y/o funciones y/o actividades
ylo productos entregados o desarrollados, la cual deberé venir suscrita segun corresponda, por el Interventor y/o supervisor
ylo representante de la entidad contratante y el Contratista.

Las certificaciones de experiencia se consideran expedidas bajo la gravedad del juramento.
No obstante, la Entidad se reserva el derecho de verificar la informacion que requiera de la propuesta y de acudir a las
fuentes, personas, empresas, entidades o aquellos medios que considere necesarios y de solicitar en caso de estimarlo,

las aclaraciones o documentos que considere convenientes.

Las certificaciones firmadas por el mismo personal propuesto, es decir, auto certificacion, no seran tenidas en cuenta para
verificar ni evaluar la experiencia profesional.

Cuando los documentos de las alternativas de acreditacion no contengan la informacién que permita su verificacién, el

proponente podré anexar copia de los documentos soportes que sean del caso (siempre y cuando sean expedidos por la
entidad contratante), que permitan evidenciar la ejecucion del contrato o proyecto o tomar la informacion que falte.

Pagina 19 de 88



GOBIERNO ' p
DE COLOMBIA Fiduciaria Bogotd ( Flndeter d’

La experiencia profesional del personal minimo se computara a partir de la terminacion y aprobacion del pensum
académico de educacidn superior de conformidad con lo establecido en el articulo 229 del Decreto Ley 019 de 2012, y
para acreditarla el proponente debera presentar certificacion de terminacién y aprobacién del pensum académico de
educacion superior debidamente firmada por la Institucion Educativa. Sin perjuicio de lo anterior, si el proponente no cuenta
con la referida certificacion, podra aportar las actas de grado y/o diploma de grado, de las cuales la entidad tomaré la
informacién para contabilizar la experiencia profesional.

Como una buena practica de contratacion en el presente proceso seran tenidos en cuenta los requisitos y disposiciones
de equivalencia de experiencia profesional general por formacién académica, la cual se aceptara Unicamente para aquellos
perfiles de los Términos de Referencia de esta convocatoria, en los cuales se establecié expresamente que procedia la
misma y conforme a los parametros alli indicados.

2.4. DEDICACION DE PERSONAL

Cuando el proponente seleccionado tenga uno 0 mas contratos en el marco de los programas de la Gerencia de
Infraestructura administrados por Patrimonios Auténomos de Asistencia Técnica, se verificara, previo a la suscripcion del
acta de inicio del contrato de la presente convocatoria, que el personal propuesto no supere el 100% de la dedicacion
acumulada, en cuyo caso la entidad contratante podra solicitar el cambio del personal que supere esta dedicacion.

2.5. ANALISIS DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL FUTURO CONTRATO - MATRIZ DE RIESGOS

La matriz de riesgos contractuales hace parte integral de los presentes términos de referencia (Anexo 5) y por lo tanto del
contrato que se suscriba. Esta es resultado de un ejercicio de identificacion, valoracion y distribucion de dichos riesgos.

Si los interesados estiman que existen riesgos contractuales no previstos en la matriz de riesgos contractuales propuesta
por la CONTRATANTE, debe anunciarlo en la etapa de presentacion de observaciones para que sean evaluados y de ser
pertinentes sean incorporados en la matriz referida. No sera posible entonces alegar desequilibrio econémico del contrato
por factores que pudieron ser previstos en la etapa precontractual con base en el conocimiento de la convocatoria, los
documentos y estudios del proyecto, asi como de su contexto, y que no hayan sido anunciados por el CONTRATISTA DE
OBRA en dicha etapa. La contratante se reserva el derecho a acoger o no las observaciones que se formulen acerca de
la distribucion de los riesgos previsibles a cargo del contratista. El nivel de probabilidad de ocurrencia de los riesgos y la
afectacion del contrato depende de la efectividad 0 no de las acciones realizadas por el contratista para eliminar o mitigar,
seguin sea el caso, los riesgos que se presenten durante la ejecucion del contrato.

Consecuente con lo anterior, partiendo de la debida diligencia y con fundamento en el principio de la buena fe
precontractual de que trata el articulo 863 del Cédigo de Comercio, que debe tener el proponente al realizar su oferta, se
entiende que todos los riesgos previsibles del contrato, fueron tenidos en cuenta al momento de elaborar su propuesta.

El precio del contrato y utilidad para el contratista a quién se adjudique el presente proceso, se concreta en sus propios
calculos y estimaciones, y en la dimensién que él haga del alcance de su oferta, especialmente lo relacionado a la
aplicacion de los recursos humanos, técnicos y econémicos para optimizar y ofrecer un precio por la obra a contratar.

Tales estimaciones y calculos deben considerar el contexto antes descrito, y todos los fendmenos, actividades y buenas
practicas, que sus conocimientos sobre la actividad y su estado actual indiquen que en forma responsable y cuidadosa,
deben ser observados. Estas pueden hacer variar la intensidad de los riesgos aqui expuestos, dado que al hacer sus
ofrecimientos el contratista puede aumentar o disminuir las estimaciones de riesgo. De esta forma, queda claro que los
valores que se registran en los términos de referencia y los riesgos sefialados, no constituyen una garantia que esté
extendiendo la entidad contratante para el calculo de los ingresos y utilidad esperada del futuro contratista.

Debe tenerse en cuenta que los eventos de fuerza mayor, caso fortuito y eventos imprevisibles, en cuanto a las cargas de

este contrato tendran un tratamiento especial, en la medida que sea factible hacerlo, mediante la obligacion de suscribir
pélizas de dafios reales y patrimoniales.

Pagina 20 de 88



GOBIERNO : s
DE COLOMBIA Fiduciaria Bogota ( FlndEter 4

Se aclara entonces que los riesgos que adelante se indican estan mencionados de manera enunciativa y explicativa sin
que se entiendan agotados todos los riesgos inherentes y relacionados con el objeto de la presente contratacion, los cuales
se entienden asumidos por el contratista salvo expresa manifestacion en contrario por parte de la contratante; por
consiguiente, es responsabilidad del (os) proponente(s) durante la etapa del proceso y hasta antes del cierre, hacer las
observaciones que estime pertinentes en razon de su conocimiento especializado del objeto de esta contratacion.

La tipificacion, estimacion y distribucion de los riesgos previsibles del contrato objeto del presente proceso de seleccion,
se sujetaran a los criterios definidos en el presente inciso, sin perjuicio del alcance de las obligaciones a cargo de cada
una de las partes, de acuerdo con las previsiones legales pertinentes, la naturaleza del contrato y el contenido de las reglas
de participacion, considerando, preponderantemente, que en general, esta a cargo del contratista la ejecucion del contrato
de conformidad con la documentacién técnica suministrada por FINDETER, y a cargo de esta entidad el pago del valor
pactado. La entidad y el proponente -con la presentacion de su propuesta-, entienden como riesgo contractual previsible
aquel que reune las siguientes caracteristicas:

Su prevision se sujeta a términos de racionalidad, considerando la experiencia del contratista en proyectos similares a
aquellos que constituyen el objeto del contrato.

Su concrecion comporta un dafio patrimonial para una o ambas partes de la relacién contractual.

Es un evento anterior, concomitante o posterior a la celebracién del contrato. En caso de ser anterior o concomitante,
ninguna de las partes debe conocerlo y no puede predicarse la obligacion de conocimiento a ninguna de ellas por razones
tales como su experticia técnica o profesional, su experiencia corporativa o personal 0 sus indagaciones previas
particulares.

Su concrecion o conocimiento debe presentarse durante la ejecucion de la relacién contractual o luego de su terminacién,
siempre que, para este Ultimo caso, se encuentren pendientes de cumplimiento algunas de las obligaciones que de ella
emanaron.

El dafio que resulte de la concrecion del riesgo deberé ser asumido por la parte a la cual le fue asignado, de tal manera
que, si afecta directamente su patrimonio, debera soportarlo integramente, y si, por el contrario, afecta el patrimonio de la
otra parte, debera restituir la condicion patrimonial perdida hasta el monto probado del dafio emergente.

1. Tipificacion

FINDETER ha agrupado los riesgos contractuales previsibles en diversas categorias generales que podrian afectar la
consecucion, en los términos pactados, de las finalidades contractuales.

2. Estimacion
Los riesgos previsibles se estimaran como poco probables, probables o muy probables, de acuerdo con la mayor o menor
probabilidad de su ocurrencia.

3. Asignacion
Es el resultado de la tipificacion y estimacion de los riesgos previsibles con el objeto de que sean gestionados
eficientemente y de establecer cuél de las partes soportara las consecuencias negativas de su concrecion.

2.6. INTERVENTORIA DEL CONTRATO

Las actividad consistente en controlar, exigir, absolver, acompaiiar y verificar el cumplimiento de las obligaciones del
CONTRATO que resulte del presente proceso de seleccion se realizaran a través de la INTERVENTORIA, la cual sera
ejecutada por la persona natural o juridica que designe LA CONTRATANTE para tal fin, lo cual serd oportunamente
informado al CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO. El interventor desempefiara las funciones previstas en
el manual de Interventoria del PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER,
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El CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, con el objeto de garantizar el adecuado seguimiento y control de
sus actividades, esta en la obligacion de conocer las disposiciones del Manual de Interventoria vigente del PATRIMONIO
AUTONOMO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER y del Manual de Supervisién e Interventoria de Findeter que se
encuentre vigente.

27.  GARANTIAS

Con el objeto de respaldar el cumplimento de todas y cada una de las obligaciones que surjan a cargo del CONTRATISTA

frente a la entidad, por razén de la celebracion y ejecucion del contrato, el estudio previo efectuado y la prevision de los
posibles riesgos en la ejecucion del mismo, el CONTRATISTA debera constituir las garantias expedidas por una compafiia

de seguros legalmente constituida en Colombia, con los siguientes amparos, cobertura y vigencia:

2.7.1. PARQUE RECREO DEPORTIVO EN LA URBANIZACION VILLA MELISA - MONTERIA

AMPARO

MONTO DEL AMPARO

VIGENCIA

Cumplimiento

30% del valor del contrato
para este proyecto

Vigente por el plazo de ejecucion del proyecto y
seis (6) meses mas

De Salarios, prestaciones sociales e
indemnizaciones laborales Etapa 1

10% del valor del contrato
para este proyecto

Vigente por el plazo de ejecucidn del proyecto y
tres (3) aflos mas.

Responsabilidad Civil
Extracontractual

20% del valor del contrato
para este proyecto

Vigente por el plazo de ejecucion del proyecto y
cuatro (4) meses mas

Calidad del Servicio — Etapa 1

30% del valor de la Etapa 1
para este proyecto

Vigente por (3) tres afios contados desde la
fecha de suscripcién del acta de entrega y recibo
a satisfaccion final de la Etapa 1 para este
proyecto

Estabilidad y calidad de obra -
Etapa 2

50% del valor de la Etapa 2
para este proyecto

Vigente por cinco (5) afios contados a partir de
la suscripcion del acta de entrega y recibo a
satisfaccion final de obra (Etapa 2) por parte de
la interventoria para este proyecto

2.7.2. PROYECTO PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACION NUEVA ESPERANZA -

SOLEDAD
AMPARO MONTO DEL AMPARO VIGENCIA
Cumplimi 30% del valor del contrato | Vigente por el plazo de ejecucion del proyecto
umplimiento

para este proyecto

y seis (6) meses mas

De Salarios, prestaciones sociales
e indemnizaciones laborales Etapa
1

10% del valor del contrato
para este proyecto

Vigente por el plazo de ejecucién del proyecto
y tres (3) afios mas.

Responsabilidad Civil
Extracontractual

20% del valor del contrato
para este proyecto

Vigente por el plazo de ejecucion del proyecto
y cuatro (4) meses mas

Calidad del Servicio — Etapa 1

30% del valor de la Etapa
1 para este proyecto

Vigente por (3) tres afios contados desde la
fecha de suscripcion del acta de entrega y
recibo a satisfaccion final de la Etapa 1 para
este proyecto

Estabilidad y calidad de obra —
Etapa 2

50% del valor de la Etapa
2 para este proyecto

Vigente por cinco (5) afios contados a partir de
la suscripcién del acta de entrega y recibo a
satisfaccion final de obra (Etapa 2) por parte de
la interventoria para este proyecto

Pagina 22 de 88



GOBIERNO
DE COLOMBIA

Fiduciaria Bogota (

Findeter £

2.7.3. PROYECTO PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACION SHADDAI - FUNDACION

AMPARO

MONTO DEL AMPARO

VIGENCIA

Cumplimiento

30% del valor del contrato
para este proyecto

Vigente por el plazo de ejecucion del proyecto
y seis (6) meses mas

De Salarios, prestaciones sociales
e indemnizaciones laborales Etapa
1

10% del valor del contrato
para este proyecto

Vigente por el plazo de ejecucion del proyecto
y tres (3) afios mas.

Responsabilidad Civil
Extracontractual

20% del valor del contrato
para este proyecto

Vigente por el plazo de ejecucion del proyecto
y cuatro (4) meses mas

Calidad del Servicio - Etapa 1

30% del valor de la Etapa
1 para este proyecto

Vigente por (3) tres afios contados desde la
fecha de suscripcion del acta de entrega y
recibo a satisfaccion final de la Etapa 1 para
este proyecto

Estabilidad y calidad de obra —
Etapa 2

50% del valor de la Etapa
2 para este proyecto

Vigente por cinco (5) afios contados a partir de
la suscripcién del acta de entrega y recibo a
satisfaccion final de obra (Etapa 2) por parte de
la interventoria para este proyecto

2.7.4. PROYECTO PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACION NANDO MARIN -

VALLEDUPAR
AMPARO MONTO DEL AMPARO VIGENCIA
Cumplimi 30% del valor del contrato | Vigente por el plazo de ejecucion del proyecto
umplimiento

para este proyecto

y seis (6) meses mas

De Salarios, prestaciones sociales
e indemnizaciones laborales Etapa
1

10% del valor del contrato
para este proyecto

Vigente por el plazo de ejecucion del proyecto
y tres (3) afios mas.

Responsabilidad Civil
Extracontractual

20% del valor del contrato
para este proyecto

Vigente por el plazo de ejecucién del proyecto
y cuatro (4) meses mas

Calidad del Servicio — Etapa 1

30% del valor de la Etapa
1 para este proyecto

Vigente por (3) tres afios contados desde la
fecha de suscripcion del acta de entrega y
recibo a satisfaccion final de la Etapa 1 para
este proyecto

Estabilidad y calidad de obra —
Etapa 2

50% del valor de la Etapa
2 para este proyecto

Vigente por cinco (5) afios contados a partir de
la suscripcién del acta de entrega y recibo a
satisfaccion final de obra (Etapa 2) por parte de
la interventoria para este proyecto

NOTA COMUN A LAS POLIZAS DE GARANTIA

La aprobacién de las garantias por parte del PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA -
FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A) es requisito previo para el inicio de la ejecucién del contrato, razén por la cual,
ningin contrato en el que se haya previsto la existencia de garantias podra iniciar su ejecucion o de la Etapa sin la
respectiva aprobacion de estas

La pdliza que expida la compafiia de seguros debera contener, por condicion particular expresa, que para efectos de este
contrato, no se aplicara ninguna clausula o estipulaciéon de indemnizacién proporcional atada al cumplimiento de la
obligacion asegurada. Asilas cosas, la aseguradora indemnizara en todo momento segun el valor asegurado en la péliza,
sin tener en cuenta proporciones cumplidas del contrato.
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Las garantias deberan aportarse para su aprobacién acompafiadas de los respectivos anexos y soportes de la misma y el
soporte de pago de la prima correspondiente. No es de recibo la certificacion de No expiracion por falta de pago.

A PARA CONSTITUIR LAS GARANTIAS O POLIZAS, EL CONTRATISTA PODRA OPTAR POR ALGUNA DE
LAS SIGUIENTES 2 OPCIONES:

1. EL CONTRATISTA se adhiere al Programa de Mitigacion de Riesgos adoptado por FINDETER, en relacién con las
garantias que deba constituir para amparar los riesgos derivados del presente contrato, en formato EN FAVOR DE
PARTICULARES - MATRIZ PARA GRANDES BENEFICIARIOS. EL CONTRATANTE se constituira como tomador,
asegurado y beneficiario, y EL CONTRATISTA como afianzado.

Dentro de los tres (3) dias calendario siguientes a la suscripcion del contrato, EL CONTRATISTA podra solicitar la
expedicidn de la péliza a través de Liberty Seguros S.A., y hara entrega de los documentos e informacién requeridos, con
el fin de solicitar la expedicion de la poliza.

En atencion a la obligacion del CONTRATISTA de presentar los documentos que sean requeridos para la constitucion de
la poliza, éste se hara responsable civil y penalmente por la veracidad de los mismos, y se obligara a indemnizar a LA
CONTRATANTE, por cualquier perjuicio que se pueda derivar por la presentacion de los mismos, en especial por el
incumplimiento de las obligaciones contractuales derivadas del contrato de seguro, incluidas pero sin limitarse a las
objeciones que la Compafiia de Seguros pueda alegar por la reticencia o inexactitud en la declaracién del estado real del
riesgo, asi como cualquier otra que le corresponda.

La contratacion de las polizas a la que se refiere el presente numeral por parte del CONTRATANTE no exonera al
CONTRATISTA de su obligacion de indemnizar a éste por todos los perjuicios derivados del incumplimiento del contrato
que no fuesen cubiertos por la péliza mencionada o en exceso de esta.

EL CONTRATISTA debera pagar el monto total de las primas que se cause con ocasién de la expedicion de las pélizas,
asi como las que se causen posteriormente con motivo de modificaciones, renovaciones, prorrogas o cualquier otro anexo
que se expida con fundamento en las pélizas. Por ello, EL CONTRATISTA se compromete a entregar las pélizas con su
respectivo comprobante de pago dentro de los 2 dias siguientes a la expedicion de las pélizas.

EL CONTRATISTA acepta que el CONTRATANTE tiene interés asegurable en las garantias que se refieran a este contrato
y con base en esto, en caso que EL CONTRATISTA no entregue los documentos dentro del plazo estipulado, con la
suscripcién del presente contrato, autoriza para que en su nombre y representacién EL CONTRATANTE solicite, actualice,
modifique y haga el pago de las garantias en los términos contractualmente establecidos, pudiendo descontar los costos
y gastos derivados de dicha gestion de los saldos a favor de EL CONTRATISTA, que se causen en virtud de las actas de
avance o de liquidacion del contrato en mencion. Lo anterior, no exonera a EL CONTRATISTA del cumplimiento de las
obligaciones a su cargo con ocasion de la celebracion del presente contrato, y se adelanten los procesos contractuales y
legales para obtener dicho cumplimiento o indemnizacién de su parte.

Las pdlizas de Responsabilidad Civil Extracontractual deberan ser expedidas bajo la siguiente estructura:
e Tomador: EL CONTRATANTE
e Asegurado: EL CONTRATISTA
o Beneficiario: EL CONTRATANTE vy terceros afectados.

2. En el caso que EL CONTRATISTA decida no adherirse al Programa de Mitigacion de Riesgo, se obliga a constituir las
pélizas objeto del presente contrato con cualquier Compafiia de Seguros legalmente establecida en Colombia, en formato
EN FAVOR DE ENTIDADES PARTICULARES. EL CONTRATISTA se constituira como tomador y afianzado, y EL
CONTRATANTE como asegurado y beneficiario.

Esta garantia debera sefialar expresamente que:
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a) Como condiciones particulares o coberturas adicionales que apliquen a todos los amparos de la péliza de Cumplimiento
en el formato sefalado, se deberan incluir lo siguiente:

e Inaplicabilidad de la clausula de proporcionalidad.

e Irrevocabilidad del seguro y no modificacion de los términos del seguro sin consentimiento del
CONTRATANTE
No terminacién automatica del seguro.
Amparo automatico hasta de 30 dias para prorrogas.
Renuncia expresa al derecho de subrogacion de la aseguradora contra el contratante, sus matrices y filiales.
Inoponibilidad de excepciones de la compafiia de seguros al asegurado.
Improcedencia de la figura de la agravacion del estado del riesgo, respecto al deber de informar por parte
del CONTRATANTE las modificaciones de plazo de ejecucion dentro del término del amparo automatico de
hasta 30 dias para prorrogas.
o No se requerira declaratoria judicial para demostrar el incumplimiento.

b) En caso de existir modificaciones, se deberd realizar la respectiva actualizacion o adicion de cobertura.

En ningUn caso los seguros anteriormente solicitados en su clausulado pueden incluir como objeto el siguiente texto o un
texto que exprese algo similar como se muestra a continuacion:

“Indemnizar al asegurado original respecto de su responsabilidad legal declarada por un juez competente,
mediante sentencia debidamente ejecutoriada, proveniente del desarrollo de sus operaciones en la prestacion
de servicios”.

c) Las polizas de Responsabilidad Civil Extracontractual deberan ser expedidas bajo la siguiente estructura:

o Tomador: EL CONTRATISTA
o Asegurado: EL CONTRATISTA
o Beneficiario: EL CONTRATANTE vy terceros afectados.

EL CONTRATISTA debera pagar el monto total de las primas que se cause con ocasién de la expedicion de las pélizas,
asi como las que se causen posteriormente con motivo de modificaciones, renovaciones, prorrogas o cualquier otro anexo
que se expida con fundamento en las pélizas. Por ello, EL CONTRATISTA se compromete a entregar las pdlizas con su
respectivo comprobante de pago dentro de los 2 dias siguientes a la expedicion de las pélizas.

EL CONTRATISTA acepta que el CONTRATANTE tiene interés asegurable en las garantias que se refieran a este contrato
y con base en esto, en caso que EL CONTRATISTA no entregue los documentos dentro del plazo estipulado, con la
suscripcidn del presente contrato, autoriza para que en su nombre y representacién, EL CONTRATANTE solicite, actualice,
modifique y haga el pago de las garantias en los términos contractualmente establecidos, pudiendo descontar los costos
y gastos derivados de dicha gestion de los saldos a favor de EL CONTRATISTA, que se causen en virtud de las actas de
avance o de liquidacion del contrato en mencion. Lo anterior, no exonera a EL CONTRATISTA del cumplimiento de las
obligaciones a su cargo con ocasion de la celebracion del presente contrato, y se adelanten los procesos contractuales y
legales para obtener dicho cumplimiento o indemnizacién de su parte.

PARAGRAFO PRIMERO: La aprobacion de las garantias por parte del CONTRATANTE es requisito previo para el inicio
de la ejecucion dé cada una de las fases o etapas previstas para la ejecucion del contrato, razén por la cual ninglin contrato
en el que se haya previsto la existencia de garantias podré iniciar su ejecucion sin su respectiva aprobacion.

En caso de presentarse alguna observacion por parte del CONTRATANTE a estos requisitos, el CONTRATISTA debera
responder en un plazo no superior a dos (2) dias habiles.

PARAGRAFO SEGUNDO: La vigencia de la poliza inicia con la suscripcion del contrato. EL CONTRATISTA debe

mantener, durante la vigencia del contrato, la suficiencia de las garantias otorgadas. En consecuencia, en el evento en
que se prorrogue el plazo de ejecucion del contrato o se adicione su valor, EL CONTRATISTA deberd acreditar el ajuste
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correspondiente de las garantias, una vez se suscriba la modificacién del contrato. De igual modo, EL CONTRATISTA
debera reponer las garantias cuando su valor se afecte por razon de la ocurrencia de los siniestros amparados.

En el caso de los amparos, cuya vigencia debe prolongarse con posterioridad al vencimiento del plazo de ejecucién del
contrato o de recibo a satisfaccién de las obligaciones del mismo, el valor amparado también debe reponerse cuando se
verifique la ocurrencia de los riesgos asegurados. El pago de todas las primas y demés gastos que generen la constitucién,
el mantenimiento y el restablecimiento inmediato del monto de las garantias, seré de cargo exclusivo de El CONTRATISTA.
Las garantias aprobadas seran condicion previa y necesaria para la cancelacion de las facturas pendientes de pago y el
Ultimo pago del contrato.

PARAGRAFO TERCERQO: Si el objeto del contrato esta dividido en etapas o fases, se entenderan como fechas de inicio y
de finalizacion de cada una de ellas, las que se incorporen en las actas de inicio y en las actas de entrega y recibo a
satisfaccion de cada etapa o fase.

2.8. CLAUSULAS ESPECIALES A TENER EN CUENTA CONDICION RESOLUTORIA

En caso de optarse por la alternativa de no ejecucion del proyecto, previo concepto favorable de la Interventoria y por
causas NO IMPUTABLES al contratista, FINDETER pagara a EL CONTRATISTA Unicamente el valor establecido para la
etapa de ESTUDIOS Y DISENOS. Por ningtin motivo FINDETER pagara a EL CONTRATISTA un valor superior al pactado
para la etapa de ESTUDIOS Y DISENOS. En caso de incumplimiento de los disefios, LA CONTRATANTE tendra la
potestad de continuar o no con el contratista para la etapa 2.

El CONTRATISTA podra dar inicio a la etapa 2 o de Ejecucién y Entrega de Obras, SI'Y SOLO S, se encuentra suscrita
el acta de recibo a satisfaccion de la etapa I; y previa suscripcidn del acta de inicio de la etapa Il previa aprobacion de las
garantias respectivas, con todos sus componentes mencionados en las especificaciones técnicas, previa aprobacién por
la Interventoria de todos los entregables de la etapa 1.

En caso en que el contratista advierta su posicion con respecto a la no continuacion del contrato en la etapa 2, la
interventoria y la entidad CONTRATANTE verificaran sus argumentos y con base en los mismos decidirén si se da o no
por terminado el contrato. En caso que los argumentos entregados no justifiquen la solicitud del contratista la entidad
CONTRATANTE podréa dar inicio a las sanciones a que haya lugar por incumplimiento.

Dada la modalidad de contratacién, en ninglin caso se considerara como argumento para la no continuacion del contrato,
los mayores costos resultantes de la etapa de los disefios. Para ello el contratista debera presentar una nueva propuesta
de disefios garantizando el cumplimiento de los requisitos minimos técnicos establecidos en los términos de referencia,
asi como el menor costo de ejecucion y debera recurrir a los imprevistos estimados contemplados en los términos de
referencia, para asegurar la ejecucion de las obras.

Habra lugar de aplicar esta clusula de condicion resolutoria cuando:

a. Cuando exista oposicion de la comunidad a la construccién del proyecto, asi dicha circunstancia no haya sido
evidenciada en el informe producto de la etapa I. Dicha oposicion de la comunidad debera tener la entidad suficiente
para hacer imposible la ejecucidn total o parcial del proyecto, de tal forma que no pueda adoptarse una solucion técnica
viable econdmicamente.

b. Imposibilidad en la obtencion de permisos o licencias. Ocurre cuando se advierte que el trazado o modificacion al
proyecto requiera licencias o permisos que no se puedan obtener por parte del ENTE TERRITORIAL o del
CONTRATISTA DE OBRA a cuyo cargo esté la responsabilidad.

c. Falta de servidumbres o predios. Ocurre cuando el trazado del proyecto requiera la imposicién de servidumbres u

obtencién de predios que impliquen costos que el ENTE TERRITORIAL no pueda sufragar. EI ENTE TERRITORIAL
debera pronunciarse al respecto dentro de los veinte (20) dias calendario siguientes a la comunicacion que haga la
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CONTRATANTE informando tal situacion. Si en dicho término el ENTE TERRITORIAL no ha manifestado la
disponibilidad de recursos para el efecto, se entendera acaecido el hecho objeto de la condicion resolutoria.

d. Reubicacion de poblacién. Ocurre cuando en la confrontacion de las condiciones de ejecucion; trazado; o modificacion
del proyecto, se advierta que la ejecucion del proyecto requiere de la reubicacién de poblacion.

e. En caso de optarse por la alternativa de no ejecucién del proyecto, previo concepto favorable de la Interventoria y por
causas NO IMPUTABLES al contratista, FINDETER pagara a EL CONTRATISTA Unicamente el valor establecido para
la etapa de ESTUDIOS Y DISENOS. Por ningun motivo FINDETER pagara a EL CONTRATISTA un valor superior al
pactado para la etapa de ESTUDIOS Y DISENOS. En caso de incumplimiento de la REVISION, AJUSTE Y
COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISENOS, LA CONTRATANTE tendr4 la potestad de continuar o no con el
contratista para la etapa 2.

Acaecida cualquier condicion resolutoria de las anteriormente descritas, los derechos y obligaciones del CONTRATO se
extinguiran en los términos del articulo 1536 del Codigo Civil, quedando resuelto el contrato, por lo tanto el mencionado
contrato de terminara de mutuo acuerdo de manera anticipada y entrara en etapa de cierre, balance financiero y ejecucion,
sin que se cause ningun reconocimiento econdmico distinto al valor de la Etapa | del CONTRATO.

Por ningun motivo FINDETER pagara a EL CONTRATISTA un valor superior al pactado para la etapa de ESTUDIOS Y
DISENOS.

2.9. LICENCIAS, PERMISOS Y AUTORIZACIONES APLICABLES

El CONTRATISTA debe realizar los tramites para obtener las licencias y/o permisos requeridos para la materializacién del
proyecto, 0 sus modificaciones y/o actualizaciones para lo cual debera atender y realizar los estudios técnicos y disefios,
requeridos por la autoridad competente para el trdmite de dichas licencias y/o permisos.

El CONTRATISTA esta obligado a elaborar y radicar todos los estudios, planos, memorias, ensayos, etc. necesarios para
tramitar la solicitud de Licencia de Construccién y/o permiso de ocupacién de espacio publico, ante la Curaduria
Urbana/Secretaria de planeacién y ante la entidad urbanistica competente; del mismo modo esta obligado a asistir a
cualquier tipo de reunidén que se citare con este fin y a responder, a sus costas, los requerimientos de la Curaduria
Urbana/Secretaria de planeacion y demas entidades competentes, hasta obtener y entregar a FINDETER la
correspondiente Licencia de Construccion/Permiso de ocupacion de espacio publico debidamente ejecutoriada, incluyendo
la Licencia de Urbanismo/Permiso de ocupacién de espacio publico si a ello hubiere lugar.

Los costos de las copias para la realizacion de este trdmite seran a cargo del CONTRATISTA y los costos de las expensas
sera un costo reembolsable que se pagara al CONTRATISTA. EI CONTRATISTA adelantara bajo su total responsabilidad
y dentro del plazo establecido en su cronograma de trabajo los tramites para obtener la licencia de construccién ante las
entidades competentes.

Con el fin de obtener las licencias/permisos el contratista debera presentar:

- Firma de planos y formularios para obtencién de licencias/permisos.

- Firma de memoriales de responsabilidad.

- Licencia de construccién y licencias y/o permisos para el suministro de servicios publicos y demés tramites
necesarios para la construccion y puesta en funcionamiento del Parque Recreo Deportivo, ante las entidades
pertinentes.

Sin embargo, en el caso que durante la ejecucion del contrato se requiera el tramite de algun tipo de licencia y/o permiso

adicional, sera responsabilidad del contratista adelantar las gestiones necesarias ante las autoridades competentes que
permitan el desarrollo normal del contrato y de las obras.

210.  CLAUSULA - INDEMNIDAD
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El contratista se obliga a: a. Mantener Indemne a EL CONTRATANTE, a FINDETER y a sus directivos, socios, miembros
de la Junta Directiva, trabajadores, colaboradores, clientes, representantes o apoderados de cualquier reclamacion, pleito,
queja, demanda, sancion, condena o perjuicio fundamentados en actos u omisiones de EL CONTRATISTA, en ejecucion
del contrato. b. Desplegar todas las acciones necesarias para evitar que sus empleados, familiares de los mismos,
acreedores, contratistas, proveedores, subcontratistas o terceros presenten reclamaciones judiciales o extrajudiciales
contra EL CONTRATANTE o FINDETER, con ocasion de acciones u omisiones suyas derivadas de la ejecucion del
contrato.

PARAGRAFO: Si durante la vigencia del contrato o con posterioridad se presentan reclamaciones judiciales o
extrajudiciales contra EL CONTRATANTE o FINDETER, éstos podran requerir al contratista o vincularlo bajo cualquier
figura procesal que resulte aplicable a su defensa o acordar con EL CONTRATISTA la estrategia de defensa que resulte
mas favorable a los intereses EL CONTRATANTE y FINDETER.
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CRONOGRAMA

Actividad

Fecha, hora y lugar segun corresponda

Apertura y publicacion de los Términos de Referencia,
Estudio de Necesidad, Anexos, Documentos Técnicos y
demas documentos asociados al proceso.

El 18 de febrero de 2019

Visita al sitio de la obra

El 22 de febrero de 2019

Hora: 10:30 a.m.

Lugar: Las visitas a los cuatro (4) parques se realizara de
forma simultanea en los lotes donde se desarrollaran los
proyectos y que se encuentran referenciados en
localizacion (Numeral 1.2 de los Términos de Referencia)

Recepcion de Observaciones a los Términos de Referencia
y anexos

Hasta el 22 de febrero de 2019

Publicacién del Informe de respuesta a observaciones a los
términos de referencia y anexos o constancia de no
presentacidn de observaciones

Hasta el 27 de febrero 2019

Cierre - plazo maximo de presentacion de oferta Sobre No.
1y 2y Apertura de Sobre No. 1

El 5 de marzo de 2019

Hora: 10:00 a.m.

Lugar: Fiduciaria Bogota - Calle 12B No. 8A-30 Piso 10,
Bogota D.C.

Publicacion del Documento de Solicitud de Subsanabilidad

Hasta el 11 de marzo 2019

Oportunidad para subsanar

Hasta el 15 de marzo 2019
Lugar: Correspondencia Findeter Bogoté, Calle 103 N° 19
-20

Publicacion del Informe de verificacion de requisitos
habilitantes

Hasta el 21 de marzo 2019

Plazo para presentar observaciones al Informe de
Verificacion de requisitos habilitantes

Hasta el 26 de marzo 2019

Publicacion del Informe Definitivo de verificacion de
Requisitos Habilitantes

Hasta el 28 de marzo de 2019

Apertura Sobre No. 2 — Propuesta economica de las
propuestas habilitadas.

El 29 de marzo de 2019

Hora: 10:00 a.m.

Lugar: Fiduciaria Bogot4 - Calle 12B No. 8A-30 Piso 10,
Bogota D.C.

Publicacion del Informe de Evaluacion Econdmica

Hasta el 3 de abril de 2019

Plazo para presentar observaciones al Informe de
Evaluacién Econémica

Hasta el 5 de abril de 2019

Determinacion del método y ponderacion econdmica de las
propuestas habilitadas

El segundo dia habil siguiente a la fecha de vencimiento
del plazo establecido para presentar observaciones al
informe de evaluacion econdmica.

Publicacién del Informe Definitivo de Evaluacion y
asignacién de puntaje (Orden de elegibilidad)

Hasta el 10 de abril de 2019

Publicacién del Acta de Seleccidn del Contratista o de
declaratoria de desierta segun corresponda.

Hasta el 15 de abril de 2019
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Para todos los efectos del presente proceso de seleccion, la hora oficial sera la hora legal colombiana, la cual sera
consultada via Internet en la pagina web http://horalegal.sic.gov.co/.
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CAPITULO Il
DISPOSICIONES GENERALES

SUBCAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. DEFINICIONES

Términos de Referencia: Documento que contiene las disposiciones generales y especificas del presente proceso de
contratacion.

CONTRATISTA: Sera la persona natural o juridica que resulte seleccionada en el presente proceso de Convocatoria.

Interventor: Sera la persona natural o juridica que adelantaré las labores de interventoria a los estudios, disefios y obra
del proyecto a contratar a través del presente proceso de seleccion.

Consorcio: Cuando dos o mas personas en forma conjunta presentan una misma propuesta para la adjudicacion,
celebracion y ejecucion de un contrato, respondiendo solidariamente de todas y cada una de las obligaciones derivadas
de la propuesta y del contrato. En consecuencia, las actuaciones, hechos y omisiones que se presenten en desarrollo de
la propuesta y del contrato, afectaran a todos los miembros que lo conforman.

Unién Temporal: Cuando dos o més personas en forma conjunta presentan una misma propuesta para la adjudicacion,
celebracion y ejecucion de un contrato, respondiendo solidariamente por el cumplimiento total de la propuesta y del objeto
contratado, pero las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato se
impondran de acuerdo con la participacion en la ejecucion de cada uno de los miembros de la unién temporal.

Oferta o propuesta: Es el proyecto de negocio juridico que una persona formule a otra, la cual debera contener los
elementos esenciales del negocio y ser comunicada al destinatario. Entendiéndose comunicada cuando se utilice cualquier
medio adecuado para hacerla conocer del destinatario. La propuesta serd irrevocable. De consiguiente, una vez
comunicada, no podré retractarse el proponente, so pena de indemnizar los perjuicios que con su revocacion cause al
destinatario, lo anterior, en consonancia con lo establecido en los articulos 845 y 846 del Codigo de Comercio.

Anexos: Son las disposiciones que complementan las partes pertinentes de los respectivos capitulos.

Acta de liquidacion del contrato: Acta que constituira el cierre contractual y de balance del contrato, en la que se dejara
constancia de la ejecucion fisica y presupuestal del CONTRATO, de la funcionalidad del proyecto y de los demas aspectos
relevantes sobre el CONTRATO, asi como de los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar y los acuerdos,
transacciones y conciliaciones que alcancen las partes para poner fin a las posibles divergencias presentadas, asi como
las manifestaciones de desacuerdo del Contratista y poder declararse a paz y salvo. Podra ser suscrita por las partes o
por la CONTRATANTE.

Formatos: Son herramientas sugeridas que permiten a los proponentes facilitar la elaboracion de sus propuestas y
presentar la informacion requerida en los Términos de Referencia de manera uniforme. La informacion requerida en los
formatos es obligatoria, debe corresponder a lo solicitado.

Formato 1 - Carta de Presentacion de la Propuesta: Contiene la presentacion de las condiciones generales de la
propuesta y debe presentarse con la oferta debidamente suscrita.

Formato 2 - Certificado de Pago de Aportes Parafiscales y Sistema General de Seguridad Social Integral: Esta

destinado a certificar que el proponente ha realizado los correspondientes pagos de los aportes parafiscales y del sistema
general de seguridad social integral o CREE segun corresponda y debe presentarse debidamente suscrito con la oferta.
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Formato 3 - Experiencia especifica del proponente: Relaciona la informacién necesaria que permite verificar la
experiencia del proponente que se relaciona directamente con el objeto contractual de la convocatoria. Se debe presentar
con la oferta.

Formato 4 - Propuesta Econémica: Relaciona el valor total de la oferta, de cada una de las etapas y toda la informacién
necesaria de la propuesta econoémica y debera presentarse en el sobre N° 2 para efectos de evaluacién y calificacion. Se
debe presentar con la oferta.

Formato 5 - Analisis detallado del A.L.U. discrimina la administracién considerada por el proponente en su oferta
econdmica. Unicamente el proponente seleccionado debe presentar en fisico y Excel, debidamente diligenciado el formato,
para verificacion de cumplimiento por parte del interventor, quien validara que cumplan con los requisitos minimos
establecidos en los términos de referencia, como requisito previo para suscribir el acta de iniciacién del contrato. Estos
formatos son considerados Ginicamente como una herramienta para la interventoria del contrato.

Formato 6 - Formato de Declaracion Juramentada Inexistencia Conflicto de Interés. Es la declaracién juramentada
del proponente, que debe presentar la persona natural o el representante legal de persona juridica que se presente de
manera individual y cada uno de los integrantes del consorcio o de la unién temporal, de no encontrarse incurso(s), en las
causales de conflicto de interés para presentar propuesta o celebrar contrato establecidas en los términos de referencia.
Se debe presentar con la oferta.

Formato 7: Formato de declaracion juramentada sobre las clausulas penales, clausulas penales de apremio,
multas, sanciones o declaratorias de incumplimiento y/o resolucién o terminacion anticipada por incumplimientos
del contratista impuestas: Es la declaracion juramentada del proponente, que debe presentar la persona natural o el
representante legal de persona juridica que se presente de manera individual y cada uno de los integrantes del consorcio
o de la unién temporal, sobre las clausulas penales, clausulas penales de apremio, multas, sanciones o declaratorias de
incumplimiento y/o resolucién o terminacién anticipada por incumplimientos del contratista, que le hayan sido impuestas
o declaradas en los contratos en los cuales ha ostentado la calidad de contratista. En el evento de no ser sujeto de ninguna
de las anteriores, debera aportar debidamente suscrito el Formato 9.

Formato 8: Formato de declaracion juramentada de inexistencia de imposicion de clausulas penales, clausulas
penales de apremio, multas, sanciones o declaratorias de incumplimiento y/o resolucién o terminacion anticipada
por incumplimiento de contratos: En el evento que la persona natural o el representante legal de persona juridica que
se presente de manera individual o alguno de los integrantes del consorcio 0 de la unién temporal no haya sido sujeto
como contratista de clausulas penales, clausulas penales de apremio, multas, sanciones o declaratorias de incumplimiento
ylo resolucién o terminacion anticipada por incumplimientos del contratista, impuestas o declaradas en los contratos en
los cuales ha ostentado la calidad de contratista, debera presentar la respectiva declaracién juramentada.

Formato 9: Formato de declaracion Inscripcion en el Registro Unico de Proponentes del Registro Unico
Empresarial de la Camara de Comercio.- Es la declaracion juramentada del proponente, que debe presentar la persona
natural o el representante legal de persona juridica que se presente de manera individual y cada uno de los integrantes
del consorcio o de la unién temporal, sobre la inscripcién o no en el registro

PROGRAMA DE MITIGACION DE RIESGOS ADOPTADO POR FINDETER: Es el Programa adoptado por La Financiera
de Desarrollo Territorial -FINDETER, para mitigar los riesgos que puedan ocurrir en los procesos de contrataciéon que
adelante directamente o a través de Patrimonios Autbnomos. Las condiciones especiales estan consignadas en la “Péliza
de Cumplimiento Programa Mitigacion de Riesgos en la Contratacion” y en la “Péliza de Responsabilidad Civil
Extracontractual Derivada de la Pdliza de Cumplimiento Programa Mitigacién de Riesgos en la Contratacion’; y el
clausulado general de grandes beneficiarios, disefiado de acuerdo con las necesidades identificadas por LA
CONTRATANTE para cubrir los riesgos en todas las etapas de la contratacion.

Para el efecto, FINDETER adelantd un proceso de contratacion bajo la modalidad de convocatoria abierta, de conformidad
con su Manual de Contratacién. La aseguradora que resulto seleccionada para el Programa fue Liberty Seguros S.A.
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JUNTOS LO HALTRGS POSIBLE
Dentro del Programa de Mitigacion, el CONTRATANTE se constituira como tomador, asegurado y beneficiario de lo(s)
seguro(s) o garantia(s), dado que tiene un interés asegurable.

En este sentido, los interesados en participar en los procesos de contratacién tendran la posibilidad de vincularse o no al
Programa Mitigacién de Riesgos para amparar la etapa pre contractual, contractual y post contractual, de acuerdo con las
opciones establecidas en los acapites de GARANTIAS y de GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA de los
Términos de Referencia.

1.2, SIGLAS

A continuacién se definen algunas siglas utilizadas a lo largo del presente documento:

AlLU.: Administracién, Imprevistos y Utilidad.

SMMLV: Salario Minimo Mensual Legal Vigente.

SARLAFT: Sistema de Administracion del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiacion del Terrorismo.
FINDETER: Financiera de Desarrollo Territorial S.A.

PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA FINDETER FIDUCIARIA BOGOTA S.A.
Contratante

RAS: Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Basico.

NSR- 10: Norma Sismo Resistente Colombiana

NTC4595: Norma Técnica Colombiana Planeamiento y Disefio de Instalaciones y Ambientes Escolares.
NTC4596: Norma Técnica Colombiana Sefializacién para Instalaciones y Ambientes Escolares

RETIE: Reglamento técnico de instalaciones eléctricas

RETILAP: Reglamento técnico de iluminacién y alumbrado publico.

NTC 1500: Norma Técnica Colombiana Cédigo Colombiano de Fontaneria

1.3. REGIMEN JURIDICO APLICABLE

El proceso de contratacion correspondiente a la presente convocatoria esta sometido a la legislacion y jurisdiccion Colombiana
y se rige por el régimen de la contratacién privado contenido en el Cédigo Civil, el Cédigo de Comercio y demés normas
aplicables a la materia. Por tanto, los términos de referencia y en general los documentos que se profieran en el proceso, se
sujetaran a las precitadas normas.

1.4. PRINCIPIOS ORIENTADORES

La presente contratacion se regira y estd sujeta por los principios de la Funcién Administrativa y de la Gestién Fiscal,
consagrados en los articulos 209 y 267 de la Constitucién Politica, al Régimen de inhabilidades e incompatibilidades previsto
en los articulos 8 de la Ley 80 de 1993, articulos 13; 15y 18 de la Ley 1150 de 2007, articulos 1y 4 de la Ley 1474 de 2011y
demas normas concordantes.

Los anteriores principios se entenderan y aplicaran en el sentido que ha establecido la ley, la jurisprudencia colombiana y
la doctrina.

1.5. CONVOCATORIA DE VEEDURIAS CIUDADANAS

Las veedurias ciudadanas establecidas en la ley, podran realizar control social al presente proceso de seleccién y al
contrato resultante, para tal fin se les proporcionara toda la informacién y documentacion requerida.

1.6. LUCHA CONTRA LA CORRUPCION
EI PROPONENTE con la presentacion de la propuesta expresa su intencién de apoyar la accién del Estado Colombiano y

de la Entidad para fortalecer la transparencia en los procesos de contratacidn y se compromete formalmente a no efectuar
o facilitar actos, acuerdos o conductas de corrupcion.
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R ciars del Desanms

En el evento de conocerse casos especiales de corrupcion en las entidades del Estado, se debe reportar el hecho a
Secretaria de Transparencia de Presidencia de la Republica o quien haga sus veces. También puede reportar el hecho a
www.findeter.gov.co o programantifraude@findeter.gov.co.

1.7. CORRESPONDENCIA

A excepcion de la propuesta, que debera radicarse en el lugar indicado en el cronograma, todos y cada uno de los
documentos que el interesado y/o proponente genere y que esté(n) relacionado(s) con la presente convocatoria, podra(n)
ser remitido(s) al correo electrénico equipamientos@findeter.gov.co, los cuales no podran exceder de 10 MB incluido el
cuerpo del correo en un solo correo electrénico, o radicarlo en la Calle 103 # 19 — 20 Bogotd, asi mismo aquellos
documentos que requieran presentacion en original, no seran admitidos en correo electrénico, de modo que deberan
radicarse en fisico y original dentro del plazo establecido. Si requiere remitir documentos con mayor capacidad a los 10MB,
podra remitir varios correos electronicos, pero debera tener precaucion que todos sean remitidos antes de la fecha y hora
establecidos, para que sean tenidos en cuenta por la entidad.

Se entiende para todos los efectos de la presente convocatoria, que la Unica correspondencia oficial del proceso y por
tanto, susceptible de controversia, serd aquella radicada y/o enviada segun corresponda a cualquiera de los medios
establecidos.

La correspondencia que sea remitida o radicada en una entidad, direccién, dependencia, lugar y/o correo electrénico
diferente, se entiende como no oficial y no es vinculante, por lo que, no sera atendida.

Las comunicaciones deberan ser dirigidas a:

Sefiores

FINDETER

DIRECCION DE CONTRATACION

Asunto: Numero y objeto de la Convocatoria

PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO — ASISTENCIA TECNICA FINDETER- FIDUCIARIA BOGOTA S.A.
Teléfonos: 6230311

Calle 103 No. 19 - 20

Bogota D.C. - Colombia

Y deberan contener como minimo los siguientes datos:

Nombre completo del interesado en la Convocatoria.

Datos del proponente que incluya como minimo: nombre completo, direccion fisica, direccion electronica y teléfonos fijos
ylo celulares.

Identificacién de los anexos presentados con la comunicacién, si los hubieren.

NUmero total de folios.

1.8. PUBLICIDAD DEL PROCESO
Todos los documentos y estudios del proyecto y aquellos resultantes de la convocatoria seran publicados en la pagina web

www.findeter.gov.co y a través de la pagina web de la entidad fiduciaria del PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO
ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.), y estaran a disposicién de cualquier interesado.

Los documentos de la presente convocatoria, anexos técnicos, estudios de necesidad, presupuesto y demas documentos
que se generen, se podran consultar en la pagina web de FINDETER, www.findeter.gov.co y en la pagina web de la
CONTRATANTE, PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA
BOGOTA S.A.) www.fidubogota.com. Aquellos documentos o estudios que por su volumen superen la capacidad de
almacenamiento del servidor web, estaran disponibles para la consulta del interesado en las instalaciones de FINDETER
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ubicada en la ciudad de Bogoté en la Calle 104 No. 182-52, Piso 6to, a la que podra asistir algin funcionario de la Direccién
de Contratacién, de lo cual se dejara constancia escrita.

1.9. PUBLICACION DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA Y DOCUMENTOS DEL PROCESO

La apertura del proceso de seleccion se realizara con la publicacion de los Términos de Referencia y los documentos del
proceso en la pagina web de Findeter, www.findeter.gov.co y en la pagina web de la CONTRATANTE.

1.10.  OBSERVACIONES A LOS TERMINOS DE REFERENCIA Y LOS DOCUMENTOS Y ESTUDIOS DEL
PROYECTO

Los interesados pueden presentar observaciones respecto del contenido de los Términos de Referencia, a los estudios del
proyecto, a la matriz de riesgos, a los anexos técnicos y cualquier otro documento relacionado con el presente proceso de
seleccion, de manera escrita, dentro de los términos y fechas establecidas en el cronograma del proceso, a través de
correo electrénico equipamientos@findeter.gov.co, o en fisico, en la Calle 103 # 19 — 20 Bogota, Findeter. No se
absolveran consultas efectuadas telefénicamente o en forma personal.

La entidad CONTRATANTE publicara a través de su pagina web y a través de la pagina web www.findeter.gov.co, las
respuestas a las observaciones presentadas, en la fecha establecida en el cronograma del proceso. La entidad
CONTRATANTE, para efectos de su respuesta, podra agrupar aquellas observaciones de naturaleza comdn.

El informe de respuesta a las observaciones presentadas tiene caracter explicativo o aclaratorio, en consecuencia, solo se
modificaran los términos de referencia mediante adendas.

1.11.  ADENDAS

Dentro del término de publicacion de la presente convocatoria, la entidad CONTRATANTE, podra modificar los términos
de referencia a través de adendas las cuales se publicaran en la pagina web de FINDETER www.findeter.gov.co y a través
de la pagina web del PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER y deberan
expedirse, a mas tardar el dia habil anterior a la fecha establecida en el cronograma para el cierre de la convocatoria.

Asi mismo, podra expedir adendas para modificar el cronograma del proceso antes de la adjudicacion del contrato.

Sera responsabilidad exclusiva del proponente atender y tener en cuenta todas las adendas expedidas en el presente
proceso de seleccion para la elaboracién de su propuesta.

112.  PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

En el presente proceso podran participar las personas naturales o juridicas, nacionales o extranjeras, proponentes plurales
€N consorcio o union temporal.

Cada proponente, persona natural o juridica, sea que participe en forma individual, como socio o constituido como
consorcio o unién temporal, debera presentar solamente una oferta.

El proponente podra presentar propuestas directamente o a través de apoderado, evento en el cual debera anexar el poder
otorgado en legal y debida forma, en el que se confiera al apoderado, de manera clara y expresa, facultades amplias y
suficientes para actuar, obligar y responsabilizar al proponente en el tramite del presente proceso y en la suscripcion del
contrato, asi mismo debera aportar copia de la cédula de ciudadania o documento equivalente de éste.

El apoderado podré ser una persona natural o juridica, pero en todo caso debera tener domicilio permanente, para efectos
de este proceso, en la Republica de Colombia, y debera estar facultado para representar al proponente, a efectos de
adelantar en su nombre de manera especifica las siguientes actividades: (i) Formular propuesta para el proceso de
seleccion de que tratan estos Términos de Referencia; (i) Dar respuesta a los requerimientos y aclaraciones que solicite
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la CONTRATANTE en el curso del presente proceso; (iii) Recibir las notificaciones a que haya lugar; (iv) Suscribir el
contrato en nombre y representacion del adjudicatario.
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El poder otorgado debera cumplir con los requisitos exigidos en el Cadigo General del Proceso para la constitucion de
apoderados (articulo 74), asi como con los aspectos referidos a la autenticacién. El poder que otorguen las personas
naturales o juridicas extranjeras debera cumplir igualmente con los requisitos exigidos en el Cédigo General del Proceso
para la constitucién de apoderados (articulo 74) y en caso de otorgarse en el pais del domicilio de la persona extranjera,
debera cumplir con los requisitos de autenticacién y legalizacion de documentos expedidos por la autoridad competente
en el extranjero o de apostille, segun el caso.

113.  FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS
Los proponentes deberan presentar en el lugar y hasta la fecha y hora establecidas en el cronograma propuesta en medio
escrito (fisico), en dos (2) sobres cerrados, separados, identificados con el proyecto de la convocatoria, contentivos de los

documentos que hacen parte de la propuesta, de la siguiente manera:

1.13.1. Sobre No. 1: Propuesta Técnica:

Debera contener los documentos soportes en medio escrito (fisico) e informacién establecidos en los presentes términos
de referencia (incluye entre ofros, los documentos para acreditar los requisitos habilitantes del proponente de orden
juridico, financiero y técnico sefialados en estos términos de referencia) y debera estar marcado como Sobre Propuesta
Técnica

Debe presentarse medio escrito (fisico), en original y tres (3) copias, debidamente foliados de manera consecutiva
ascendente.

1.13.2. Sobre No. 2: Propuesta Econdmica:

Debera contener unica y exclusivamente la propuesta econémica (Formato 4) en medios fisico y magnético en Excel y
PDF. Lainformacién consignada debe corresponder con la informacién solicitada.

Debera presentarse medio escrito (fisico), en original y dos (2) copias, debidamente foliados de manera consecutiva
ascendente.

1.13.3  Todos los documentos de la Propuesta: Técnica (Sobre N° 1) y Econémica (Sobre N° 2) deberan estar foliados
(enumerados) de manera ascendente consecutiva, es decir, sin omitir ni repetir nimeros, desde el primer hasta
el tltimo folio (hoja). No se debe foliar utilizando nimeros con el suplemento A, B, C, ¢ bis, la foliacion se realiza
en la esquina superior derecha del documento segun el sentido de lectura, de manera legible sin enmendaduras,
usando lapiz de mina negra y blanda, tipo HB ¢ B, o boligrafo (esfero) de tinta negra insoluble.

Toda la documentacion debera estar almacenada en carpeta legajadora de archivo —en carton, tamaiio oficio- de
300 gramos o superior y sujetos con legajador elaborado con materiales plasticos libres de acidos. Para dar
cumplimiento a la Ley General de Archivo la documentacion No se debe presentar en AZ, folder o carpetas
plastificadas, anillados o velobinder.

La cantidad maxima de folios por carpeta no debera superar los doscientos (200) folios, en caso de superarlos se
deberd incluir la documentacion excedente en otra carpeta manteniendo el consecutivo de foliacion.

114.  REGLAS PARA LA PRESENTACION DE PROPUESTAS

1.14.1. Cada proponente, persona natural o juridica, sea que participe en forma individual, como socio o constituido
como consorcio 0 union temporal, debera presentar solamente una oferta.
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1.14.2. En el presente proceso podran participar y pueden presentar propuestas directamente o a través de apoderados,
las personas naturales o juridicas, nacionales o extranjeras y/u oferentes plurales a través de las figuras asociativas de
consorcio 0 unién temporal, que a la fecha de presentacion de la propuesta cumplan con los requisitos habilitantes
solicitados para la participacién en el presente proceso de convocatoria.

1.14.3. En consonancia con lo previsto en la Ley 842 de 2003 y demas normas concordantes con el fin de no permitir el
ejercicio ilegal de la Ingenieria, la persona natural que pretenda participar en la presente convocatoria, ya sea de manera
individual o como integrante de un proponente plural (consorcio o union temporal), debera acreditar que posee titulo como
Ingeniero Civil o Arquitecto.

1.14.4. No podran presentar propuesta en la presente convocatoria, y en la convocatoria que se adelanta para contratar
la interventoria de este proyecto.

1.14.5. La propuesta debe presentarse sin borrones, tachaduras ni enmendaduras que puedan afectar sus
caracteristicas, cantidades, valores unitarios o valores totales.

1.14.6. En caso de efectuarse alguna aclaracion se debera realizar una nota explicativa de la misma.

1.14.7. La propuesta, los documentos y las comunicaciones entregadas, enviadas o expedidas por los proponentes
dentro de la respectiva convocatoria, deben presentarse en idioma castellano.

1.14.8. No se aceptaran propuestas enviadas a otras dependencias, por correo electrénico, fax o cualquier otro medio
telematico.

1.14.9. Las propuestas que se presenten después de la fecha y hora o en un lugar diferente a los fijados para su entrega,
seran consideradas como extemporaneas, por lo tanto, no seran aceptadas. Por ende, no seran objeto de verificacién ni
evaluacion.

1.14.10. En caso de discrepancias entre el original y la copia, prevalece el contenido de la propuesta original.

1.14.11. En caso de discrepancias entre la propuesta econdmica original en fisico y la presentada en formato digital,
prevalecera la original en fisico, y en caso de discrepancias entre la propuesta economica y/o presupuesto en formato
Excel y PDF, prevalece el contenido del archivo en PDF. El formato en Excel se considera unicamente como una
herramienta de trabajo para los evaluadores.

1.14.12. Lainformacién requerida en los formatos de la presente convocatoria debera diligenciarse completamente.

1.14.13. Todos los documentos que hayan sido expedidos en el exterior, que pretendan hacerse valer en la convocatoria
deberan presentarse tanto con la propuesta como con las subsanaciones debidamente apostillados o legalizados,
dependiendo de si el pais de origen es suscriptor del Convenio de la Haya y de la naturaleza publica o privada del
documento.

1.15. DOCUMENTOS QUE REPOSAN EN LA ENTIDAD

Cuando el proponente pretenda acreditar algin requisito exigido en los presentes términos de referencia con
documentacion que cumpla con los mismos y obre en la entidad, por haber sido presentados en ofra actuacion dentro de
los dos (2) afios anteriores a la fecha de presentacion de la propuesta, debera solicitar expresamente en la propuesta que
el (los) mismo(s) se tome(n) en cuenta para la presente convocatoria y para tal fin, debera identificar plenamente el (los)
documento(s) y sefialar la actuacién en la que obra, para que la entidad los verifique de manera directa, sin perjuicio que
el proponente los pueda aportar.
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1.16.  PROHIBICION DE PRESENTAR PROPUESTAS ALTERNATIVAS, PARCIALES O CONDICIONADAS
No se aceptaran propuestas alternativas, parciales, ni condicionadas.
117.  TERMINO PARA DEVOLUCION DE PROPUESTAS

Los proponentes podran solicitar por escrito el retiro de sus propuestas antes de la fecha y hora previstas para el cierre de
la convocatoria; previa solicitud del Representante Legal. Caso en el cual se les devolvera sin abrir y se dejara constancia
escrita de la devolucion.

Igualmente, una vez finalizada la convocatoria, los proponentes salvo el que resulte adjudicatario de la convocatoria,
podran radicar una solicitud de devolucion de las copias de su propuesta en un plazo maximo de quince (15) dias calendario
siguientes a la fecha de publicacién del acta de seleccion del contratista, vencido el cual sin que se radique la solicitud las
mismas seran enviadas a archivo general para su destruccion.

1.18.  PLAZO DE PRESENTACION DE PROPUESTAS

El plazo para la presentacion de propuestas sera a partir del momento en que se publiquen estos términos de referencia y
hasta la fecha, lugar y hora que se establezca en el cronograma o en las adendas que se expidan para tal fin.

Por ningtin motivo se admitiran propuestas presentadas después del dia y hora sefialados para el cierre 0 en lugar diferente
al establecido en el cronograma.

1.19. DOCUMENTOS OTORGADOS EN EL EXTERIOR

Sin excepcidn, todos los documentos constitutivos de la propuesta otorgados en el exterior, deberan estar legalizados o
apostillados, de conformidad con los requisitos nacionales de validacién para documentos expedidos en el exterior. Si el
documento es emitido en idioma distinto al oficial de Colombia, debera adjuntarse acompafiado de la respectiva traduccion
oficial al idioma castellano, por traductor oficial, acreditado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, asi
mismo dicha traduccién deberd presentarse debidamente legalizada o apostillada segun corresponda.

1.19.1. LEGALIZACION

Los documentos publicos otorgados en el extranjero por un funcionario de un Estado que no haga parte de la Convencién
Sobre la Abolicion del Requisito de Legalizaciéon para Documentos Publicos Extranjeros, o los documentos privados
provenientes de tales Estados, deberan presentarse debidamente legalizados, para lo cual se verificard que se haya
surtido la siguiente cadena de legalizacién: (i) Realizar el reconocimiento del documento ante Notario o quién haga sus
veces, si aplica; (i) Realizar la Legalizacion de los documentos ante la autoridad competente en el pais de origen (donde
fueron emitidos los documentos); (iii) Presentar los documentos, previamente legalizados, en el consulado de Colombia
ubicado en el pais en el cual se emiti6 el documento, para que el Consul colombiano reconozca la firma de la autoridad
que lo legalizé, o a falta de éste, por el de una nacién amiga; (iv) Legalizar la firma del Cénsul Colombiano ante el Ministerio
de Relaciones Exteriores de Colombia.

Tratandose de sociedades, al autenticar los documentos, los consules haran constar que existe la sociedad y ejerce su

objeto conforme a las leyes del respectivo pais.

1.19.2. APOSTILLE.

Cuando se trate de documentos de naturaleza publica otorgados en pais extranjero por funcionario de un Estado parte de
la Convencién que haya suscrito el Convenio sobre la abolicidn del requisito de legalizacion para Documentos Publicos
Extranjeros, suscrita en La Haya del 5 de octubre de 1961, solo sera exigible la apostilla. La apostilla es el tramite mediante
el cual se avala la autenticidad de la firma y el titulo al que actua el funcionario publico firmante del documento y que se
surte ante la autoridad competente en el pais de origen. Si la apostilla esta dada en idioma distinto al castellano, debera

Pagina 38 de 88



COrC

GOBIERNO i s
DE COLOMBIA Fiduciaria Bogota ( ﬁnde,{ef-- 4

presentarse acompafiada de una traduccion oficial a dicho idioma realizada por un traductor oficial debidamente acreditado
ante el Ministerio de Relaciones Exteriores Colombiano, la cual debera presentarse debidamente apostillada o legalizada.

R ciars del Desanms

ADVERTENCIA: La Entidad se permite advertir que aplicara estrictamente las previsiones contenidas en la Convencion
de La Haya, la cual fue aprobada mediante la Ley 455 de 1998, en el sentido de verificar que el tramite surtido ante la

autoridad competente avale la autenticidad de la firma e indique a qué titulo ha actuado la persona que firma el
documento publico.

1.20.  TITULOS OBTENIDOS EN EL EXTERIOR

El proponente que resulte seleccionado y haya ofrecido personal profesional con titulos académicos otorgados por una
institucion de educacion superior extranjera o por una institucion legalmente reconocida por la autoridad competente en el
respectivo pais para expedir titulos de educacién superior, debera acreditar la convalidacién de estos titulos ante el
Ministerio de Educacién Nacional, para lo cual debera contar con los mismos o iniciar con suficiente anticipacion los
tramites respectivos y presentarlo al supervisor del contrato previo a la suscripcion del acta de inicio.

1.21.  PROCEDIMIENTO PARA LA VERIFICACION DE CONTRATOS Y/O PROYECTOS OTORGADOS EN
MONEDA EXTRANJERA

1.21.1. Verificacion de la fecha de terminacién o de la suscripcion del acta de entrega y recibo final del contrato.
1.21.2. Verificacion e identificacion de la moneda extranjera en la cual fue suscrito el contrato o proyecto.

1.21.3. Conversion del valor del contrato a délar americano, cuando se trate de una moneda diferente a éste y
posteriormente conversion a pesos colombianos. Cuando el contrato se haya suscrito en moneda extranjera, el valor del
délar americano sera el vigente al dia de la fecha de terminacion o de la suscripcion del acta de entrega y recibo final del
contrato.

1.21.4. Se establecera directamente el valor del contrato o proyecto presentado en moneda extranjera cuando exista
informacién oficial que permita efectuar la conversion a la moneda criterio de comparacion.

1.21.5. La conversion a salarios minimos mensuales legales vigentes (SMMLV) se efectuara de acuerdo con el valor total
del contrato a la fecha de terminacién o de la suscripcion del acta de entrega y recibo final del mismo.

Para efectos de la conversion a salarios minimos, en caso que el proponente presente soportes de la fecha de terminacion
y de la fecha de suscripcion del acta de entrega y/o recibo final, la fecha que sera tomada para la conversion, sera la de
terminacion del contrato.

En el evento que el proponente, con la propuesta o cuando se le requiera no presente documentos que cumplan con las
condiciones establecidas en las alternativas de acreditacion de experiencia en donde se pueda verificar el valor total
ejecutado del contrato, con el objeto de realizar el calculo de los SMMLYV, dicho contrato o proyecto no sera tenido en
cuenta para acreditar este criterio de experiencia.

Se tomara como referencia para el establecimiento de la tasa cambiaria del Banco de la Republica de Colombia:
http://www.banrep.gov.co/es/tasas-cambio-mundo.

1.22.  INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES
No podran participar en el presente procesos de contratacidn, ni celebrar contratos, por si o por interpuesta persona, quienes se

encuentren incursos en las causales de inhabilidad e incompatibilidad sefialadas en la Constitucién y en Ley, en
cumplimiento de lo establecido en los articulos 13 y 15 de la Ley 1150 de 2007.
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NOTA: Si llegare a sobrevenir inhabilidad o incompatibilidad en el CONTRATISTA, éste cedera el contrato, previa
autorizacion escrita de la CONTRATANTE o si ello no fuere posible renunciara a su ejecucion.

Cuando la inhabilidad o incompatibilidad sobrevenga en uno de los miembros de un consorcio o unién temporal, éste
cedera su participacion a un tercero, previa autorizacion escrita de la CONTRATANTE.

1.23.

CONFLICTO DE INTERES

Para los precisos efectos de estos Términos de Referencia, se considerara que, bien sea de manera individual o como
integrante de un consorcio o unién temporal, un proponente no podra presentar propuesta ni suscribir contrato, por
encontrarse incurso en conflicto de interés, cuando:

1.23.1.

1.23.2.

1.23.3.

1.23.4.

1.24.

1.241.

1.24.2.

1.24.3.

Se incurra en las causales previstas en la ley 734 de 2002, el articulo 11 de la Ley 1437 de 2011 y deméas normas
concordantes.

Tener contratos de interventoria suscritos o en ejecucion con Findeter o con la Contratante. Este conflicto se
considerard hasta la liquidacion de dichos contratos de interventoria. Este conflicto lo sera también respecto de
los socios en sociedades distintas de las andnimas abiertas.

Se establece este conflicto de intereses a efectos de mitigar el riesgo de afectacién de la moralidad administrativa
frente a la posibilidad de que se llegue a presentar una mutua vigilancia por parte de dos contratistas.

Hayan participado en la estructuracidn, evaluacion, aprobacion, viabilizacién, financiacion del proyecto objeto de
la presente convocatoria, asi como en la estructuracion de los Términos de Referencia y en la evaluacion y
seleccion del proceso de contratacion. Este conflicto lo sera también respecto de los socios en sociedades
distintas de las andnimas abiertas.

Hayan participado como interventores o consultores en la elaboracion de los disefios del proyecto objeto de la
presente convocatoria. Este conflicto lo sera también respecto de los socios en sociedades distintas de las
andnimas abiertas.

DEBER DE DILIGENCIA E INFORMACION SOBRE EL CONTRATO

El proponente sera el responsable de conocer todas y cada una de las implicaciones del ofrecimiento que
realice en el presente proceso, y realizar todas las valoraciones y estimaciones que sean necesarias para
presentar su propuesta sobre la base de las condiciones técnicas y caracteristicas generales y especificas de
la actividad y/u obra a contratar.

CONOCIMIENTO DEL SITIO DEL PROYECTO: Sera responsabilidad del proponente conocer las condiciones
del sitio de ejecucion del proyecto y actividades a ejecutar. En consecuencia, correrd por cuenta y riesgo de
los proponentes, inspeccionar y examinar los lugares donde se proyecta realizar los trabajos, actividades,
obras, los sitios aledafios y su entorno e informarse acerca de la naturaleza del terreno, la forma, caracteristicas
y accesibilidad del sitio.

Con la presentacion de la propuesta, el proponente declara que conoce de manera integral todas las
condiciones del sitio de ejecucion del proyecto, las actividades a ejecutar y las circunstancias legales, técnicas,
ambientales, econdémicas y sociales para el desarrollo del proyecto, en especial aquellas que puedan afectar
la ejecucion de las actividades y/o del proyecto e influir en el calculo del valor de la propuesta. Por lo tanto, el
desconocimiento de estos aspectos no servira de excusa valida para posteriores reclamaciones.

Con la sola presentacién de la propuesta se considera que el proponente ha realizado el examen completo de
todos los aspectos que inciden, acepta las condiciones y determina la presentacion de la misma.
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1.24.4. La exactitud y confiabilidad de la informacion diferente a la publicada por la CONTRATANTE, el proponente
consulte, se encuentra bajo su propia responsabilidad, asi como la interpretacién que haga de la misma.

1.24.5. Es responsabilidad del proponente conocer plenamente las condiciones técnicas, sociales, fisicas,
econdmicas, geograficas y ambientales del sitio donde se ejecutara el contrato. En consecuencia, no haber
obtenido toda la informacién que pueda influir en la determinacion de su oferta, no lo eximira de la obligacién
de asumir las responsabilidades que le correspondan, ni le dara derecho a reclamaciones, reembolsos, ajustes
de ninguna naturaleza o reconocimientos adicionales por parte de la entidad CONTRATANTE, en el caso de
que cualquiera de dichas omisiones deriven en posteriores sobrecostos para el CONTRATISTA.

1.24.6. De modo que, la elaboracion de la propuesta corre por cuenta y riesgo del proponente, el cual debera tener en
cuenta que el calculo de los costos y gastos, se deberan basar estrictamente en sus propios estudios técnicos
Yy en sus propias estimaciones.

1.25.  POTESTAD VERIFICATORIA

La CONTRATANTE se reserva el derecho de verificar integralmente la totalidad de la informaciéon o documentacién
aportada por el proponente, pudiendo acudir para ello, a las fuentes, personas, empresas, entidades o aquellos medios
que considere necesarios para lograr la verificacion de aquellos aspectos que se consideren necesarios.

1.26.  SUSPENSION Y/O CANCELACION DE LA CONVOCATORIA

La CONTRATANTE se reserva el derecho de suspender o cancelar en cualquier etapa del proceso la convocatoria que se
halle en curso, inclusive antes de la firma del contrato, cuando se presenten o sobrevengan circunstancias que impidan el
curso normal de la misma.

Para lo cual, LA CONTRATANTE emitira acta de suspension y/o cancelacion segun corresponda, que se publicara en la
pagina web del PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER y FINDETER.

1.27.  CIERRE DE LA ETAPA DE RECIBO DE PROPUESTAS

El cierre del proceso de seleccion sera en el lugar, la fecha y hora limite establecida en el cronograma de los presentes
Términos de Referencia, de lo cual se dejard constancia mediante Acta de Cierre suscrita por quienes se encuentren
presentes, y posteriormente la misma se publicaré en la pagina web de Findeter, www.findetergov.co y en |a pagina web de la
CONTRATANTE.

1.28.  VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES DE CARACTER JURIDICO, TECNICO Y FINANCIERO

La verificacion de los requisitos habilitantes de caracter juridico, técnico y financiero minimos establecidos en los presentes
términos de referencia no dar4 lugar a puntaje, pero habilitan o no habilitan la propuesta.

1.28.1. REGLAS DE SUBSANABILIDAD

El oferente tiene la carga de presentar su oferta en forma integra, esto es, respondiendo todos los aspectos de los Términos
de Referencia y adjuntando todos los documentos de soporte o prueba de las condiciones que pretenda hacer valer en la
convocatoria.

Las solicitudes de subsanacion se efectuaran en el “Documento de Solicitud de Subsanabilidad” que la entidad
publicara en la fecha establecida en el cronograma, con el fin que los proponentes aclaren, aporten informacién o
documentos tendientes a subsanar la propuesta, siempre y cuando los mismos puedan ser objeto de subsanabilidad.

Los proponentes deberan allegar dentro del término preclusivo y perentorio que para el efecto se fije en el cronograma,
las subsanaciones requeridas, de manera escrita, en archivo PDF al correo electrénico equipamientos@findeter.gov.co,
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JUNTOS LO HALTRGS POSIBLE
o radicarlo en original y dos (2) copias debidamente foliadas en las instalaciones de FINDETER, ubicada en la Calle 103
# 19 - 20 Bogota cuyo horario de atencion al publico es en jornada continua de lunes a jueves de 8:00 a 17:00 horas y los
viernes de 7:00 a 17:00 horas, dirigido a la Direccién de Contratacion, asi mismo aquellos documentos que requieran
presentacién en original dentro de los horarios de atencién sefialados, no seran admitidos en correo electronico, de modo
que deberan radicarse en fisico y original dentro de los horarios de atencién sefialados. No seran tenidas en cuenta las
recibidas de manera extemporanea ni las radicadas en la Fiduciaria o lugar distinto al sefialado.

En el evento en que la entidad no haya advertido la ausencia de un requisito habilitante, y por ende, no lo haya requerido
en el “Documento de Solicitud de Subsanabilidad”, o advierta la necesidad de aclaracion o explicacion en cualquier
momento de la convocatoria, podra solicitar a los proponentes para que alleguen los documentos, aclaraciones o
explicaciones en el término que para el efecto le fije en el requerimiento.

Todos aquellos requisitos de la propuesta que afecten la asignacion de puntaje o relacionados con la falta de capacidad
no podréan ser objeto de subsanacion, por lo que, los mismos deben ser aportados por los proponentes desde el momento
mismo de la presentacion de la oferta.

Con ocasién de la(s) solicitud(es) de subsanacion para habilitar la propuesta, los proponentes no podran adicionar o
mejorar sus ofertas.

1.28.2. INFORME DE VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES

De la verificacién de requisitos habilitantes basados en la propuesta inicial y los documentos aportados en la etapa de
subsanacion, se elaborara un informe que sera suscrito por los evaluadores, en el que conste el cumplimiento o no de los
requerimientos habilitantes de orden juridico, técnico y financiero exigidos en los presentes términos de referencia, asi
como la indicacion expresa de las solicitudes de subsanacién y las subsanaciones, y se dejard constancia de los
proponentes que no hayan subsanado los requisitos habilitantes en el término otorgado por la entidad.

La Entidad publicara el Informe de Verificacién de Requisitos Habilitantes en la fecha establecida en el cronograma del
presente proceso de seleccién, en la pagina web de Findeter, www.findeter.gov.co y en la pagina web de la
CONTRATANTE, y permaneceré a disposicion de los participantes los dias sefialados en el cronograma, para que dentro
de ese término los oferentes presenten las observaciones que estimen pertinentes.

1.29.  OBSERVACIONES AL INFORME DE VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES

Los proponentes podran dentro del término establecido en el cronograma del presente proceso de seleccion, formular
observaciones al Informe de Verificacion de Requisitos Habilitantes, dentro de los términos y fecha establecidos en el
cronograma, a través del correo electronico equipamientos@findeter.gov.co, o en la Calle 103 # 19 - 20 Bogota, D.C.

Los proponentes con ocasion de esta potestad, no podrén adicionar, subsanar, modificar o mejorar sus propuestas o
allegar documentos que sean objeto de calificacion.

1.30.  RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS AL INFORME DE VERIFICACION DE REQUISITOS
HABILITANTES Y PUBLICACION DEL INFORME DEFINITIVO DE VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES

La entidad dentro del término establecido en el cronograma publicara el Informe Definitivo de Requisitos Habilitantes, el
cual debera contener los resultados de los proponentes cuyas propuestas se encuentren habilitadas o no, y se daran
respuesta a las observaciones recibidas, sefialando expresamente si se aceptan o rechazan las mismas.

1.31.  APERTURA DEL SOBRE No. 2 - PROPUESTA ECONOMICA

La CONTRATANTE en la fecha y hora prevista en el cronograma del proceso en acto publico dara apertura del Sobre No.

2 — Propuesta Econémica, Unicamente de las propuestas habilitadas. De dicha actuacién se dejaré constancia mediante
acta, la cual sera suscrita por quienes se encuentren presentes.
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En dicha audiencia se dara lectura del valor total de cada una de las propuestas. Las propuestas econémicas seran
publicadas el mismo dia en la pagina web del proceso.

EI PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.), hara
entrega al Evaluador del original y medio magnético de los Sobres N° 2 de las propuestas. De esta entrega se dejara
constancia en acta respectiva. EI PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER
(FIDUCIARIA BOGOTA S.A.), mantendra en custodia una (1) copia del Sobre No. 2 de cada propuesta.

1.32.  METODOLOGIA Y EVALUACION DE LAS PROPUESTAS HABILITADAS

Los evaluadores dentro del término establecido en el cronograma del proceso de seleccion realizaran la evaluacion de la
propuesta econdémica de las propuestas habilitadas.

De la verificacién economica se elaborara y publicara el Informe de evaluacion econdmica en el que consten los resultados
de las ofertas econémicas de todas las propuestas habilitadas y al que los proponentes podran formularle observaciones.

Vencido el término anterior, en las fechas establecidas en el cronograma, los evaluadores realizaran el analisis de las
observaciones presentadas al Informe de Evaluacion Econdmica, determinaran el método y ponderacion econdmica de
las propuestas habilitadas y elaboraran y publicaran el Informe Definitivo de Evaluacién y Calificacion con el respectivo
Orden de Elegibilidad.

La Entidad mediante adenda podra prorrogar el periodo de evaluacién por el tiempo que estime.

El resultado de la evaluacion sera presentado a los integrantes del Comité Fiduciario del Patrimonio Auténomo, indicando
el orden de elegibilidad, y la respectiva recomendacion, de conformidad con el resultado de la evaluacién. EI Comité
Fiduciario del Patrimonio Autdnomo administrado por la Fiduciaria o su delegado, hara la seleccion o declarara desierto el
proceso, cuya acta de seleccion se publicara en la fecha establecida.

Las convocatorias adelantadas por el Patrimonio Auténomo constituyen invitaciones a los interesados a que presenten su
oferta, de tal manera que el COMITE FIDUCIARIO no se obliga a adjudicar el proceso, ni a concluirlo mediante la
celebracién de un contrato y puede dar por terminado el proceso en cualquier momento sin aceptar ninguna oferta.

1.33. AJUSTE OFICIOSO DE INFORMES

En el evento en que la entidad advierta la necesidad de ajustar los informes de verificacion, evaluacién y/o calificacion que
se generan en las distintas etapas del proceso, podra efectuarlo en cualquier momento de la convocatoria, hasta antes de
la adjudicacion de la misma. Para lo anterior, se efectuara el respectivo alcance al informe segun corresponda, en el cual
se expondran las razones que motivaron el ajuste, el cual sera publicado en la pagina web de Findeter, www.findeter.gov.co
y en la pagina web de la CONTRATANTE.

1.34.  RESERVA DURANTE EL PROCESO DE EVALUACION

La informacion relativa al andlisis, aclaracion, evaluacion y comparacion de las propuestas y la recomendacion para la
seleccion que mas se ajuste al interés de la entidad CONTRATANTE, no podré ser revelada a los proponentes ni a terceros
hasta que la entidad dé a conocer los informes de evaluacion a los proponentes, mediante el mecanismo de publicidad
establecido en los Términos de Referencia dentro del plazo establecido en el cronograma, para que presenten las
observaciones correspondientes.

1.35.  CRITERIOS DE DESEMPATE
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Cuando dos o més propuestas obtengan la misma calificacion total dentro de la presente convocatoria, y ésta sea la mayor
calificacién de la evaluacion de las propuestas, se considerara que hay empate. En tal caso se aplicaran los siguientes
criterios de desempate:

1.35.1. Se adjudicara la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios extranjeros.
Tratandose de oferentes plurales conformados por personas naturales o juridicas nacionales o extranjeras, para
efectos de la presente convocatoria se considerara como proponente de bienes o servicios nacionales aquel que
cuente con una participacion de personas naturales o juridicas nacionales mayor al 50% de conformidad con lo
establecido en el documento de constitucion.

1.35.2. Sipersiste el empate se hara un sorteo mediante balotas, en audiencia que se llevara a cabo el dia habil siguiente
de la publicacion del Informe Definitivo de Evaluacion y Calificacion, en la fecha, hora y lugar que se establezca
mediante aviso. Para dichos efectos, los representantes legales (o delegados) de los interesados empatados
escogeran las balotas y se adjudicara a aquel que elija la del nimero mayor.

En caso que un proponente no asista a la audiencia de sorteo, se solicitara a alguno de los participantes de la audiencia
que tome la balota en su representacion.

1.36.  MODIFICACION O REVOCATORIA DEL ACTA DE SELECCION

La entidad contratante podra modificar o revocar el acta de seleccion, si dentro del plazo comprendido entre la adjudicacion
del contrato y la suscripcion del mismo, sobreviene una inhabilidad o incompatibilidad del proponente seleccionado, o si
se demuestra que el acto se obtuvo por medios ilegales.

1.37.  CAUSALES DE RECHAZO
La CONTRATANTE, rechazaré la propuesta cuando se presente uno de los siguientes eventos:

1.37.1.  Cuando la propuesta no esté ajustada o no abarque la totalidad de los requisitos o condiciones técnicas exigidas.

1.37.2. Cuando el proponente, persona juridica o natural, ya sea en forma individual, como socio o constituido como
consorcio o unioén temporal, presente mas de una oferta, las propuestas presentadas seran rechazadas.

1.37.3.  Cuando el valor total de la propuesta no incluya IVA.

1.37.4. Cuando la propuesta economica presentada para el proyecto o para la etapa, luego de las correcciones
aritméticas, sea inferior a los valores minimos o superior a los valores maximos establecidos en los presentes
términos de referencia para la respectiva propuesta econémica o etapa.

1.37.5. Cuando el valor unitario corregido de algln item o unidad sea inferior al minimo o superior al méximo del
presupuesto estimado para el respectivo item o unidad en los Términos de Referencia.

1.37.6. Cuando la propuesta se presente extemporaneamente o en lugar distinto al indicado en los Términos de
Referencia.

1.37.7.  Cuando la propuesta supere el plazo de ejecucion estipulado en los Términos de Referencia.

1.37.8. Cuando el proponente no presente junto con la propuesta técnica la oferta econdémica o viceversa.

1.37.9. El proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio 0 unién temporal, se
encuentre incurso en las causales de inhabilidades, incompatibilidad o conflicto de interés, establecidas por la
Constitucion, la Ley y los términos de referencia.

1.37.10. El proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio 0 unién temporal se
encuentre incurso en alguna prohibicién para presentar propuesta de las establecidas en los presentes Términos
de Referencia.

1.37.11. Cuando el proponente sea persona natural, juridica, alguno de los miembros del consorcio o unién temporal
presente propuesta en la presente convocatoria y en la convocatoria que se adelanta para contratar la
interventoria de este proyecto.

1.37.12. Cuando la propuesta presente enmiendas, tachaduras o entrelineados que impidan la seleccién objetiva.

1.37.13. Cuando la propuesta econdémica sea parcial o totalmente ilegible.
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Cuando el proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio 0 unién temporal
0 sus representantes se encuentre(n) reportado(s) en el Boletin de Responsables Fiscales, expedido por la
Contraloria General de la Republica.

Cuando el proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio 0 Unién Temporal
0 sus representantes se encuentre(n) reportado(s) como inhabilitado para contratar en el Sistema de Informacién
de Registro de Sanciones y Causas de Inhabilidad “SIRI” de la Procuraduria General de la Nacion.

Cuando el proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio o unién Temporal,
Sus socios 0 sus representantes esté(n) reportados o incluidos dentro de una lista nacional o internacional que
hagan referencia al Lavado de Activos y Financiacion del Terrorismo.

Si dentro del plazo otorgado para subsanar los requisitos habilitantes, el proponente no lo hiciere y con los
soportes existentes no cumpla con los requisitos habilitantes.

Cuando el proponente no cumpla con los requisitos habilitantes establecidos en los términos de referencia.
Cuando se presente propuesta parcial y/o alternativa y/o condicionada.

Cuando en la etapa de subsanacion, se modifiquen los porcentajes de participacién de los integrantes del
proponente plural.

Cuando la constitucion del proponente ocurra con posterioridad al cierre del proceso o se le otorguen las
facultades requeridas con posterioridad al cierre.

Cuando el proponente en la propuesta haga algun ofrecimiento que incumpla disposiciones legales.

El incumplimiento de los requisitos establecidos en los presentes términos de referencia de No Concentracion
de Contratos.

Cuando el proponente, persona natural o juridica 0 alguno de los miembros del consorcio 0 unién temporal no
informen en el formato de declaracion juramentada, haber tenido dentro de los tres (3) afios anteriores al cierre
del presente proceso de contratacion imposiciones de clausulas penales, clausulas penales de apremio, multas,
0 sanciones; o dentro de los cinco (5) afios anteriores al cierre del presente proceso de contratacion declaratorias
de incumplimiento, o terminacién unilateral, o caducidad en los contratos en los cuales ha ostentado la calidad
de contratista.

Cuando el proponente presente documentos que contengan informacion o datos que carezcan de veracidad,
inconsistentes, tergiversados, alterados, inexactos o tendientes a inducir en error a la entidad, que incidan en la
habilitacién o calificacién de la propuesta.

Cuando no se suscriba la oferta por el proponente (Carta de Presentacion de la Propuesta — Formato No. 1),
tratdndose de personas naturales, y en caso de personas juridicas, consorcios 0 uniones temporales por el
representante legal del proponente debidamente facultado o por el apoderado constituido para el efecto.

En los demés casos establecidos en los Términos de Referencia y en la Ley.

CAUSALES PARA LA DECLARATORIA DE DESIERTA

Cuando no se presenten propuestas.

Cuando ninguna de las propuestas resulte admisible en los factores juridicos, técnicos, financieros y de
experiencia previstos en estos términos de referencia.

Cuando existan causas o motivos que impidan la escogencia objetiva del proponente.

Cuando el Comité Fiduciario del Patrimonio Auténomo no acoja la recomendacién del orden de elegibilidad o de
seleccion del contratista y se opte por la declaratoria de desierta del proceso, caso en el cual debera motivar su
decision.

En cualquiera de los eventos anteriores, la entidad dara a conocer la decision, mediante el mecanismo de publicidad
establecido en los Términos de Referencia.

1.39.

SUSCRIPCION DEL CONTRATO

El proponente seleccionado debera suscribir el contrato dentro de los seis (6) dias habiles siguientes a la fecha en que la
CONTRATANTE publicé el Acta de Seleccion del Contratista, en las instalaciones de la CONTRATANTE, ubicadas en la
ciudad de Bogoté D.C.
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1.40.  REQUISITOS DE EJECUCION DEL CONTRATO

El contratista debera allegar las garantias requeridas para la ejecucion del contrato suscrito dentro de los seis (6) dias
habiles siguientes a la suscripcién del CONTRATO.

En caso de presentarse alguna observacion por parte de la CONTRATANTE a estos requisitos, el adjudicatario podra por
una (1) sola vez responder en un plazo no superior a dos (2) dias habiles.

1.41.  CONSECUENCIA DE LA NO SUSCRIPCION DEL CONTRATO Y/O CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS
DE EJECUCION DEL MISMO

Si el proponente favorecido no suscribe el(los) contrato(s) respectivo(s), deja pasar el término fijado para su
perfeccionamiento, no constituye las garantias requeridas en el contrato, EI PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO
ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.) podra hacer efectiva la garantia de seriedad y dispondra
de su valor como indemnizacién por perjuicios, cualquiera que sea la causa o causas alegadas por el proponente, sin
menoscabo de las acciones legales conducentes al reconocimiento de perjuicios causados y no cubiertos por el valor de
la garantia.

En este evento, LA CONTRATANTE podra seleccionar al proponente ubicado en segundo orden de elegibilidad, y asi
sucesivamente, siempre y cuando su propuesta sea igualmente favorable para la entidad, previa instruccion del Comité
Técnico y Fiduciario, caso en el cual, le exigira al referido proponente la prérroga de la vigencia de la garantia de seriedad
de la oferta, hasta el perfeccionamiento del contrato.

1.42.  APROBACION DE LA GARANTIA

La CONTRATANTE aprobaré las garantias presentadas por el CONTRATISTA que se ajusten a los requerimientos, dentro
de los tres (3) dias calendario, siguientes a la fecha de radicacién de las mismas.

En caso de presentarse alguna observacion por parte de la CONTRATANTE a estos requisitos, el adjudicatario debera
responder en un plazo no superior a dos (2) dias habiles.
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SUBCAPITULOII
DOCUMENTOS Y REQUISITOS

2.1. DOCUMENTOS Y REQUISITOS DE LAS PROPUESTA
Con la propuesta se deberan cumplir los requisitos y allegar los documentos sefialados a continuacion:
2.1.1. EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL

El proponente, persona juridica nacional o extranjera con sucursal y/o domicilio en Colombia, debera acreditar su existencia
y representacion legal, aportando el certificado expedido por la Cdmara de Comercio correspondiente, en el cual se
verificara:

1. Fecha de expedicion del certificado de existencia y representacion legal: No podra ser mayor a treinta (30) dias
calendario anteriores a la fecha prevista para el cierre del plazo del presente proceso.

2. Objeto social: Debera estar relacionado con el objeto a contratar o contemplar las actividades que guarden
relacién con el mismo.

3. Facultades del representante legal: Las facultades de quien ejerce la representacion legal deberan habilitarlo
para la presentacion de la oferta, la suscripcion del contrato que se derive del presente proceso de seleccién en caso de
resultar favorecido con la adjudicacion, asi como para comprometer a la sociedad.

4, Limitaciones del representante legal: En el evento que del contenido del Certificado expedido por la Camara de
Comercio, se desprenda que el representante legal tiene restricciones para presentar la propuesta y/o contratar y obligarse
en nombre de la misma, debera acreditar la autorizacion mediante la cual el 6rgano competente lo faculta para presentar
la propuesta y celebrar el contrato en el evento de ser seleccionado y si se requiere establecer las facultades del
Representante Legal en los estatutos, debera anexar copia de la parte pertinente de los mismos.

Dicha autorizacion debe haber sido otorgada previamente al cierre del presente proceso de seleccion. La ausencia
definitiva de autorizacion suficiente o el no aporte de dicho documento dentro del término requerido por la entidad, o la
acreditacion de la misma con posterioridad al cierre, determinaré la falta de capacidad juridica para presentar la propuesta,
y por tanto se procederd a su rechazo.

5. Domicilio: Que la persona juridica cuenta con domicilio o sucursal domiciliada y debidamente registrada en
Colombia.

6. Término de constitucion: Que la persona juridica se encuentre constituida con cinco (5) afios de con antelacién
al cierre de la presente convocatoria.

7. Las sucursales deberan acreditar que se encuentran inscritas en Colombia con cinco (5) afios de antelacién al
cierre de la presente convocatoria.

8. Término de duracién: Que el término de duracion sea igual al plazo de ejecucion del contrato y cinco (5) afios
mas.

9. El nombramiento del revisor fiscal, en caso que proceda.

La persona juridica extranjera sin sucursal y/o domicilio en Colombia, deberd acreditar este requisito con el documento
equivalente en su pais de origen. EI documento equivalente aportado se entenderd prestado bajo la gravedad de
juramento, situacion que se entendera prestado con la presentacion de la propuesta

En el caso de consorcios 0 uniones temporales, cada uno de sus integrantes debe cumplir individualmente con estos
requerimientos.

El no cumplimiento de los requisitos aqui sefialados dara lugar a que la propuesta no sea habilitada juridicamente;
Tratandose de aclaraciones o documentos habilitantes, estos deberan ser aportados por el proponente en los términos y
plazos sefialados por la entidad.

21.2. DOCUMENTO DE CONSTITUCION DEL PROPONENTE PLURAL (SI APLICA):
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El proponente debera presentar el documento de constitucion de proponente plural a través de las figuras asociativas de
consorcio o unién temporal, en el cual constara por lo menos:

1. Nombre y domicilio de los constituyentes, se debera acompafiar de cada uno de los integrantes de la estructura plural
y de su representante legal los siguiente:

a. De las personas naturales se debera allegar copia legible de la cédula de ciudadania por ambas caras.

b. De las personas juridicas se debera allegar copia legible por ambas caras de la cédula de ciudadania del
representante legal.

¢. En caso de persona natural extranjera con domicilio en Colombia y de persona juridica extranjera con
establecimiento de comercio o sucursal en Colombia, se debera allegar copia de la cédula de extranjeria o
permiso de residencia del proponente persona natural o del representante legal de la persona juridica o
administrador de la sucursal.

d. En caso de persona natural extranjera sin domicilio en Colombia y de persona juridica extranjera sin
establecimiento de comercio o sucursal en Colombia, se deberad allegar copia legible del pasaporte del
proponente persona natural o del representante legal de la persona juridica.

e. Cuando la cédula de ciudadania o de extranjeria se encuentre en trmite, la contrasefia expedida por la
Registraduria Nacional del Servicio Civil Colombiana se tendra como documento valido.

2, El objeto del consorcio o unién temporal, el cual debera ser el mismo del objeto a contratar.

3. El proponente podra asignar nombre al consorcio 0 union temporal, sin embargo, debera abstenerse de hacer
referencia o de incluir en dicha nominacion el nombre de la Financiera de Desarrollo Territorial o de Findeter.

4. La designacién de un representante que debera estar facultado para actuar en nombre y representacion del
consorcio o union temporal; igualmente, podra designarse un suplente que lo remplace en los casos de ausencia temporal
o definitiva.

5. La indicacién expresa del domicilio de cada uno de los integrantes persona natural.
6. La indicacién del domicilio de la figura asociativa
1. Sefialar si la participacién es a titulo de consorcio o unién temporal, y en este ultimo caso, sefialaran

expresamente las actividades, términos y extension de la participacion de cada uno de sus integrantes en la propuesta y
en la ejecucion del contrato.

8. La manifestacion clara y expresa de que quienes integran el consorcio 0 unién temporal responderan por el
cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas de la oferta y del contrato, para los miembros del consorcio
solidaria e ilimitada respecto a las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la propuesta y del
contrato y limitada conforme a la participacién de los miembros para el caso de la unién temporal.

9. Para la presente convocatoria al menos uno (1) de los integrantes que acredite la experiencia especifica
sefialada en los presentes Términos de Referencia debera tener una participacion igual o superior al treinta por ciento
(30%) y presentar los documentos que correspondan a su naturaleza, sea persona natural o juridica. Si sdlo uno (1) de los
integrantes del proponente plural es quien acredita la experiencia especifica, su participacién en el mismo no podra ser
menor al cincuenta por ciento (50%).

10. De otra parte, el integrante que aporte el mayor cupo de crédito debera tener una participacion en el consorcio 0
union temporal, no menor al treinta por ciento (30%). En caso de que se aporten dos (2) 0 mas cupos de créditos cuyo
valor del mismo sea igual, esta condicidn se considerara cumplida si al menos uno de los integrantes que aporte cupo de
crédito acredita una participacion no menor al 30%.

11. En ningUn caso la distribucién porcentual podra ser superior al 100%.
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El incumplimiento de los anteriores porcentajes de participacién constituira causal de RECHAZO de la propuesta,
igualmente, procedera el rechazo, cuando en la etapa de subsanacion, se modifiquen los porcentajes de participacion de
los integrantes del proponente plural o se acredite que su constitucion ocurrié con posterioridad al cierre del proceso.

2.1.2.1. DISPOSICIONES GENERALES A LOS PROPONENTES PLURALES

Cada uno de los integrantes del proponente plural, sean persona natural o juridica, nacional o extranjera, deberan dar
estricto cumplimiento a cada uno de los siguientes requisitos:

Al acta de constitucion del consorcio o unién temporal se le debera anexar la documentacién que acredite la existencia y
representacion legal de cada uno de sus integrantes y la capacidad necesaria, como lo son, los certificados de existencia
y representacion legal expedidos por la Camara de Comercio, actas de Junta Directiva y poderes y tratdndose de personas
juridicas de derecho publico acto de creacién (si aplica), resolucién de nombramiento, acta de posesion y fotocopia de la
cédula del representante legal, junto con la certificacion del Jefe de Personal, o quien haga sus veces sobre la vigencia
del nombramiento del representante legal.

Si el representante legal tiene limitaciones para presentar la oferta, comprometer o contratar a nombre de la persona
juridica, debera presentar copia del 6rgano social competente, en el que conste que el representante legal esta facultado
para presentar la propuesta y celebrar el contrato en el evento de ser seleccionado.

Los integrantes del proponente plural responderan por el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas
de la propuesta y del contrato, de las etapas precontractual, contractual y postcontractual.

Sus integrantes, apoderados y representantes legales no podran encontrarse o incluidos dentro de una lista nacional o
internacional que hagan referencia al Lavado de Activos y Financiacion del Terrorismo

Las personas juridicas extranjeras que participen en consorcio 0 unién temporal podran constituir un solo apoderado
comun, y en tal caso, bastara para todos los efectos la presentacién del poder comun otorgado por todos los integrantes,
con los requisitos de autenticacion, consularizacién, legalizacion y/o apostilla y traduccién exigidos en el Cadigo de
Comercio de Colombia, ademas de los sefialados en estos Términos de Referencia. El poder a que se refiere este parrafo
podra otorgarse en el mismo acto de constitucion del Consorcio 0 Unién Temporal.

La garantia de seriedad de la propuesta tratindose de proponente plural, ademés de los requisitos sefialados en los
presentes términos de referencia, debera indicar los integrantes del proponente plural y su porcentaje de participacion.

Cada proponente, sea que participe en forma individual o constituido como consorcio 0 union temporal, debera presentar
solamente una oferta.

Una vez constituido el consorcio o union temporal, sus integrantes no podran ceder o transferir su participacion en el
mismo, ni modificar sus integrantes o su participacién en aquél. En caso de ser necesario la realizacion de algun tipo de
modificacion, una vez se haya suscrito el contrato, requerira autorizacion escrita de la CONTRATANTE.

Para efectos impositivos, a los consorcios y uniones temporales se les aplicara el régimen previsto en el Estatuto Tributario.
2.1.3. CEDULA DE CIUDADANIA O SU EQUIVALENTE

En caso de persona natural el proponente debera allegar copia de la cédula de ciudadania por ambas caras.

En caso de persona juridica, el proponente debera allegar copia por ambas caras de la cédula de ciudadania del
representante legal.
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En caso de persona natural extranjera con domicilio en Colombia y de persona juridica extranjera con establecimiento de
comercio o sucursal en Colombia, se debera allegar copia de la cédula de extranjeria o permiso de residencia del
proponente persona natural o del representante legal de la persona juridica o administrador de la sucursal.

En caso de persona natural extranjera sin domicilio en Colombia y de persona juridica extranjera sin establecimiento de
comercio o sucursal en Colombia, se debera allegar copia del pasaporte del proponente persona natural o del
representante legal de la persona juridica.

21.4. CERTIFICADO DE RESPONSABILIDAD FISCAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Presentar el Certificado de Responsabilidad Fiscal emitido por la Contraloria General de la Republica, del proponente en
caso de persona natural y del proponente y del representante legal en caso de personas juridicas, en el cual se indique
que no se encuentra(n) reportado(s). Dicho certificado debera haber sido expedido dentro de los treinta (30) dias
calendario anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de seleccion. En caso de no aportar el certificado, la
CONTRATANTE al momento de la verificacién, consultara los antecedentes correspondientes, en la pagina web de la
Contraloria General de la Republica.

La persona natural y juridica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, debera igualmente presentar la certificacion
de que trata el inciso anterior, en el cual conste que no se encuentra reportado; en caso de no aparecer registrada debera
acreditar dicho requisito con el documento equivalente en su pais de origen, salvo que este requisito o la autoridad no esté
establecida, para lo cual el proponente asi lo deberd manifestar bajo la gravedad de juramento.

2.1.5.  CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

Presentar el Certificado de Antecedentes Disciplinarios emitido por la Procuraduria General de la Nacion, del proponente
en caso de persona natural, y del proponente y representante legal en caso de persona juridica, en el cual se certifique
que no se encuentra(n) reportado(s) como inhabilitado para contratar en el Sistema de Informacion de Registro de
Sanciones y Causas de Inhabilidad “SIRI” de la Procuraduria General de la Nacion. Certificado que debera tener fecha de
expedicién no mayor a treinta (30) dias calendario, anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de seleccién. En
caso de no aportar el certificado, la CONTRATANTE al momento de la verificacién, consultara los antecedentes
correspondientes.

La persona natural y juridica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, debera igualmente presentar la certificacion
de que trata el inciso anterior, en el cual conste que no se encuentra reportado; en caso de no aparecer registrada debera
acreditar dicho requisito con el documento equivalente en su pais de origen, salvo que este requisito o la autoridad no esté
establecida, para lo cual el proponente asi lo debera manifestar bajo la gravedad de juramento. Lo anterior, sin perjuicio
que la CONTRATANTE al momento de la verificacion consulte los antecedentes correspondientes en la pagina web de la
Procuraduria General de la Nacién.

2.1.6. CONSTANCIA ANTECEDENTES JUDICIALES

Presentar la constancia de consulta de antecedentes judiciales suministrado por la Policia Nacional para el proponente,
sea persona natural o juridica o los miembros del consorcio o unién temporal o sus representantes. Constancia que debera
tener fecha de expediciéon no mayor a treinta (30) dias calendario, anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de
seleccion.

2.1.7.  AUTORIZACION PARA EL EJERCICIO TEMPORAL DE LA PROFESION EN COLOMBIA

En el evento que el proponente seleccionado ofrezca personal de profesion ingeniero o profesion auxiliar o a fin, titulado
y domiciliado en el exterior, deberd presentar al supervisor para la suscripcion del acta de inicio el permiso temporal
expedido por el Consejo Profesional Nacional de Ingenieria y sus Profesiones Auxiliares -COPNIA, para el ejercicio
temporal de la profesion en Colombia sin matricula profesional, certificado de inscripcién profesional o certificado de
matricula, segun el caso.
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21.8.  GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA

El proponente debera constituir a su costa, y presentar con su oferta, una péliza de seguro expedida por una compaiiia de
seguros legalmente constituido en Colombia; que ampare la seriedad de la propuesta con las siguientes caracteristicas:

e CONTRATANTE: PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA FINDETER
FIDUCIARIA BOGOTA S.A. identificada con NIT 830.055.897-7

1. Amparos: La Garantia de Seriedad debera cubrir los perjuicios derivados del incumplimiento del ofrecimiento, y
tendra un caracter sancionatorio.

2. Valor asegurado: La Garantia de Seriedad debera ser equivalente al 10% del valor total del presupuesto del
proyecto.

3. Vigencia: Debera tener una vigencia de cuatro (4) meses contados a partir de la fecha prevista para el cierre del
proceso, y en caso de la prérroga del cierre, debera constituirse a partir de la nueva fecha dispuesta para el
cierre.

Con la presentacion oportuna de la propuesta, se entiende que la misma es irrevocable y que el proponente mantiene
vigentes todas las condiciones durante toda la vigencia de la poliza, incluidas las prérrogas de los plazos que llegaren a
presentarse de acuerdo con los términos de referencia y sus respectivas adendas.

Cuando no se allegue la garantia de seriedad de la propuesta o esta no contenga los requerimientos de los términos de
referencia, el proponente debera aclarar o subsanar los mismos y remitir las modificaciones dentro del término perentorio
que para el efecto fije la entidad CONTRATANTE, so pena de rechazo de la propuesta si no cumple.

El proponente debe aportar el soporte de pago de la prima emitido por la compaiia de seguros correspondiente.
Documentos que seran admisibles por la entidad, hasta el plazo maximo de la actividad “Oportunidad para
subsanar”, establecida en el cronograma de la convocatoria.

No se admitira la certificacion de No expiracion por falta de pago.

Los proponentes no favorecidos con la adjudicacion del contrato, una vez finalizado el proceso de seleccién, podran
presentar peticién suscrita por el representante legal para que se le devuelva el original de la garantia de seriedad de la
oferta.

PARA CONSTITUIR LA GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA, EL PROPONENTE PODRA OPTAR POR
ALGUNA DE LAS SIGUIENTES 2 OPCIONES:

1. Si EL PROPONENTE se adhiere al Programa de Mitigacién de Riesgos adoptado por FINDETER, la garantia de
seriedad y las garantias que deba constituir para amparar los riesgos derivados del contrato - caso de resultar adjudicatario
del proceso-; deberan ser presentadas en formato EN FAVOR DE PARTICULARES - MATRIZ PARA GRANDES
BENEFICIARIOS. EL CONTRATANTE se constituira como tomador, asegurado y beneficiario, y EL PROPONENTE como
afianzado.

En caso de que EI PROPONENTE elija esta opcion, podra solicitar la expedicion de la pdliza a través de Liberty Seguros
S.A.

2. En el caso que EL PROPONENTE decida no adherirse al Programa de Mitigacién de Riesgo, se obliga a constituir
la garantia de seriedad con cualquier Compafiia de Seguros legalmente establecida en Colombia, en formato EN FAVOR
DE ENTIDADES PARTICULARES. EL PROPONENTE se constituird como tomador y afianzado, y EL CONTRATANTE
como asegurado y beneficiario.

Esta garantia debera sefialar expresamente que:
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La aseguradora cubre a LA ENTIDAD de las sanciones imputables al proponente de las obligaciones establecidas en los
términos de referencia, el estudio previo o las reglas de participacion, en los siguientes eventos:

a) La no suscripcién del contrato sin justa causa por parte del proponente seleccionado.

b) La no ampliacion de la vigencia de la garantia de seriedad de la oferta cuando el término previsto en el pliego de
condiciones, los términos de referencia, el estudio previo y/ o las reglas de participacién, se prorrogue o cuando
el término previsto para la suscripcion del contrato se prorrogue, siempre y cuando esas prorrogas no excedan
un término de tres (3) meses.

c) El retiro de la oferta después de vencido el término fijado para la presentacion de las propuestas.

d) La falta de otorgamiento por parte del proponente seleccionado de la garantia de cumplimiento exigida por LA
ENTIDAD para amparar el incumplimiento de las obligaciones del contrato.

21.9. REGISTRO UNICO TRIBUTARIO O SU EQUIVALENTE

El proponente sea persona natural o juridica, nacional o extranjera, con domicilio y/o sucursal en Colombia, debera
presentar el certificado de Registro Unico Tributario - RUT.

En caso de ser el proponente persona natural o juridica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, no aplica este
requisito para la presentacidn de la propuesta, pero si resulta adjudicatario debera inscribirse en el Registro Unico Tributario
(RUT) ante la Direccion de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia.

2.1.10. CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS GENERALES DE
SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES

El proponente debera acreditar que se encuentra al dia a la fecha de cierre del proceso de seleccidn, con el pago de los
aportes parafiscales generados de la némina de sus empleados de los ltimos seis (6) meses con destino a los sistemas
de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensacion Familiar, Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje.

En caso tal que NO se encuentre obligado a cancelar aportes parafiscales y de seguridad social, por no tener personal a
cargo, debera declarar esta circunstancia bajo la gravedad de juramento.

En el evento que NO se encuentre obligado a cancelar aportes a SENA, ICBF y Salud, debera declarar esta circunstancia
bajo la gravedad de juramento y asi mismo certificar el cumplimiento de pago de aportes a pensiones, riesgos profesionales
y Cajas de Compensacién generados de la némina de los empleados de los seis (6) meses anteriores a la fecha de cierre.

Las anteriores circunstancias se acreditaran de la siguiente manera:

a. Las personas juridicas lo haran mediante certificacion expedida y firmada por el revisor fiscal (cuando de acuerdo
con la Ley esté obligado a tenerlo o cuando por estatutos asi se dispuso), o por el representante legal cuando no
esté obligado a tener revisor fiscal.

b. Las personas naturales lo hardn mediante declaracion juramentada.

Adicionalmente tratdndose de persona natural nacional debera acreditar el cumplimiento de esta obligacion con la planilla
o constancia de afiliacion al Sistema General de Seguridad Social, mediante el cual acredite que se encuentra vinculado
bajo la modalidad de cotizante, beneficiario o afiliado al régimen subsidiado, al menos del mes inmediatamente anterior a
la fecha prevista para el cierre de la presente convocatoria.

2.1.11. REQUERIMIENTO TiTULACION COMO INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO PERSONA NATURAL

En consonancia con lo previsto en la Ley 842 de 2003 y con el fin de no permitir el ejercicio ilegal de la Ingenieria, la
persona natural que pretenda participar en la presente convocatoria, ya sea de manera individual 0 como integrante de un
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proponente plural (consorcio 0 unién temporal), debera acreditar que posee titulo como Ingeniero Civil o Arquitecto, para
lo cual debera adjuntar copia de su matricula profesional y copia del certificado de vigencia de matricula profesional
expedido por el COPNIA o por el CPNAA segun corresponda, el cual se debe encontrar vigente.

2.1.12. ABONO DE LA OFERTA

Si el representante legal o apoderado del proponente individual persona juridica nacional o extranjera o el representante
legal 0 apoderado de la estructura plural, no posee titulo de Ingeniero Civil o Arquitecto, la oferta debera ser avalada por
un Ingeniero Civil, para lo cual debera adjuntar copia de su matricula profesional y copia del certificado de vigencia de
matricula profesional expedida por el COPNIA, el cual se debe encontrar vigente.

2.1.13. CERTIFICACION DEL REVISOR FISCAL

La persona juridica nacional o extranjera con domicilio y/o sucursal en Colombia, debera allegar certificacion expedida por
el Revisor Fiscal en el que conste si se trata de una sociedad anénima abierta o cerrada. Este requisito solo sera exigible
para las sociedades anonimas.

La persona juridica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, debera acreditar este requisito con el documento
equivalente en su pais de origen. El documento equivalente aportado se entendera prestado bajo la gravedad de
juramento, situacién que se entendera prestado con la presentacion de la propuesta.

2.1.14. CERTIFICADO DEL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES DEL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL DE LA
CAMARA DE COMERCIO (EN CASO DE ESTAR INSCRITO)

Unicamente para efectos de la verificacion y evaluacién del factor cumplimiento contratos anteriores, las personas
naturales o juridicas que se encuentren inscritas en el Registro Unico de Proponentes del Registro Unico Empresarial de
la Camara de Comercio, deberan aportar el certificado del registro del proponente singular y el de cada uno de los
miembros del consorcio 0 unién temporal tratandose de proponente plural, actualizado y expedido(s) dentro de los treinta
(30) dias calendario, anteriores a la fecha de cierre de la presente convocatoria.

2.1.15. LISTAS RESTRICTIVAS LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO

El proponente, sus representantes legales o sus apoderados no podran encontrarse reportados o incluidos dentro de las
listas restrictivas que hagan referencia al Lavado de Activos y Financiacién del Terrorismo.

En consecuencia, con la presentacion de la propuesta otorgan autorizacion expresa para que la entidad en cualquier
momento consulte listas restrictivas, sistemas de informacién y bases de datos a los que haya lugar, que hagan referencia
al Lavado de Activos y Financiacion del Terrorismo.

Asi mismo, con la presentacion de la oferta manifiesta que los recursos que componen su patrimonio no provienen de
lavado de activos, financiacion del terrorismo, narcotréafico, captacién ilegal de dineros y en general de cualquier actividad
ilicita y que en caso de resultar favorecido con la adjudicacion, los recursos recibidos en desarrollo del contrato de la
convocatoria, no seran destinados a ninguna de las actividades antes descritas.

El proponente manifiesta con la presentacion de la propuesta que: (i) ni él -como representante legal, ni la sociedad que
representa, se encuentran incluidos dentro de las listas restrictivas que hagan referencia al Lavado de Activos y
Financiacidn del Terrorismo, (ii) los recursos que componen su patrimonio no provienen de lavado de activos, financiacién
del terrorismo, narcotrafico, captacion ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilicita, y (iii) que los recursos
recibidos en desarrollo de éste contrato, no seran destinados a ninguna de las actividades antes descritas.

El proponente con la presentacion de la propuesta, se sujeta a las normas vigentes y aplicables sobre prevencién y control

del Lavado de Activos y Financiacion del Terrorismo, y por lo tanto se compromete a cumplirlas y a implementar de ser
necesario los mecanismos de prevencion y control con el fin de detectar y reportar a tiempo operaciones inusuales y
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sospechosas. En caso de que el proponente esté 0 sea, relacionado con operaciones inusuales y sospechosas en materia
de Lavado de Activos o Financiacion del terrorismo, debera informar de inmediato y por escrito a la CONTRATANTE para
que esta proceda a adelantar las acciones contractuales y/o legales correspondientes a fin de establecer el impacto del
riesgo y efectuar los controles necesarios para su mitigacion, mediante la aplicacién de una debida diligencia ampliada.

De acuerdo con lo anterior, el proponente autoriza expresamente a la CONTRATANTE con la presentacion de la propuesta

para que en cualquier momento consulte listas restrictivas, sistemas de informacién y bases de datos a los que haya lugar,
que hagan referencia al Lavado de Activos y Financiacién del Terrorismo.
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) SUBCAPITULO I ) .
VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES DE CARACTER JURIDICO, TECNICO Y FINANCIERO
3.1. REQUISITOS HABILITANTES
FINDETER adelantara la verificacion de los requisitos habilitantes de caracter juridico, financiero y técnico, asi:

a. Verificacion Juridica: Consiste en la verificacion del cumplimiento de la totalidad de los requisitos legales y los
exigidos en los términos de referencia.

b. Verificacion Técnica: Consiste en la verificacién del cumplimiento de las especificaciones establecidas en los
términos de referencia y el cumplimiento de los criterios minimos exigidos desde el punto de vista de experiencia, conflicto
de interés y de la No concentracién de contratos.

C. Verificacion Financiera: Consiste en la verificacion de los factores de orden financiero establecidos en los
presentes términos de referencia.

3.1.1.  REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN JURIDICO

El proponente para habilitar su propuesta debera cumplir con los siguientes requisitos de orden juridico y aportar con la
propuesta todos los documentos legales exigidos en los términos de referencia, en particular los contenidos en el acapite
de documentos y requisitos de la propuesta.

3.1.2. REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN FINANCIERO

Para que la propuesta sea considerada habil financieramente, el proponente nacional, extranjeros con sucursal en
Colombia y proponentes extranjeros sin sucursal en Colombia, deberan presentar uno o varios cupo (s) de crédito, todos

y cada uno de ellas deberén cumplir con los siguientes requisitos:

1. Se debe presentar certificacién de cupo de crédito expedida por una entidad financiera vigilada por la
Superintendencia Financiera de Colombia.

2. Razon social de la entidad financiera que expide la certificacion.
3. Nombre completo y cargo del representante de la entidad financiera que expide la certificacion.
4.  Lacartade cupo de crédito debera estar firmada por un funcionario de la entidad financiera autorizado para el efecto.

5. Debera contener niimero telefénico y/o correo electronico de contacto. La falta de indicacién de estos datos no sera
titulo suficiente para el RECHAZO de la oferta.

6.  Enlas propuestas presentadas a través de Consorcio 0 Unién Temporal, el integrante que aporte el mayor cupo de
crédito, debera tener una participacion en el consorcio y/o unién temporal, no menor al 30%. En caso de que se
aporten dos (2) o mas cupos de créditos cuyo valor del mismo sea igual, esta condicién se considerard cumplida si
al menos uno de los integrantes que aporte cupo de crédito acredita una participacién no menor al 30%.

7. Lafecha de expedicion de la certificacion de cupo de crédito debe ser inferior a sesenta dias (60) de antelacion a la
fecha de cierre de la convocatoria.

8.  Laentidad verificara que el cupo crédito es por un monto igual o superior al 20% del presupuesto de la convocatoria.
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El proponente podra subsanar el monto faltante siempre y cuando este dentro del plazo estipulado para subsanaciones,
en caso que esta etapa ya se haya cerrado, la propuesta sera RECHAZADA.

No se aceptara la presentacion de cupos de sobregiro, ni de tarjeta de crédito, ni CDT, ni cuentas de ahorro, ni bonos, ni
titulos valores, ni documentos representativos de valores, ni garantias bancarias y/o cartas de crédito stand by, ni cupos
de factoring, ni ningUn tipo de mecanismo que no corresponda a un cupo de crédito.

La entidad contratante se reserva el derecho de consultar los aspectos que estimen convenientes del cupo de crédito. El
cupo de crédito podra confirmarse en cualquier etapa de la convocatoria, antes de la adjudicacion de la misma. En caso
que al momento de la verificacién del cupo de crédito la entidad financiera confirme una disminucion del valor del cupo, el
proponente podra subsanar el monto faltante siempre y cuando este dentro del plazo estipulado para subsanaciones, en
caso que esta etapa ya se haya cerrado, la propuesta sera RECHAZADA.

Nota: En caso de consorcios 0 Uniones Temporales para la evaluacion financiera del cupo de crédito se efectuara la suma
aritmética de cada valor de cupo presentado por cada uno de los integrantes, igualmente se efectuara la suma aritmética
de cada valor de cupo de crédito, presentadas por el proponente sea persona natural o juridica. Caso en el cual, todos los
cupos de crédito aportados deberan cumplir los requisitos de los numerales precedentes para ser tenidas en cuenta.

3.1.3.  REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN TECNICO

Para habilitar la propuesta se verificara si los proponentes cumplen con los siguientes criterios de experiencia minimos
exigidos:

3.1.3.1. EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE

Se considera que el factor técnico de escogencia es la Experiencia Especifica del proponente, para la cual en el presente
proceso se considera oportuno, objetivo, ecuanime y razonable solicitar Experiencia Especifica en

. CONSTRUCCION O AMPLIACION O ADECUACION O REMODELACION DE: PARQUES O PARQUES
RECREO DEPORTIVOS O CAMPOS O ESCENARIOS DEPORTIVOS O ESPACIO PUBLICO O URBANISMO.

Para efectos de acreditar la experiencia, el proponente debera presentar MINIMO UNO (1) Y MAXIMO TRES (3)
CONTRATOS terminados, que cumplan las siguientes condiciones:

i. El valor de los contratos terminados y aportados deberan sumar un valor igual o superior a 1.5 veces el valor del
PRESUPUESTO ESTIMADO (PE), expresado en SMMLV.

i En los contratos aportados debera acreditar experiencia especifica en: CONSTRUCCION O AMPLIACION O
ADECUACION O REMODELACION DE: PARQUES O PARQUES RECREO DEPORTIVOS O CAMPOS O
ESCENARIOS DEPORTIVOS, O ESPACIO PUBLICO O URBANISMO; la sumatoria de los contratos aportados
en este literal debera acreditar un area construida o intervenida igual o mayor a 8.245 m2.

Nota 1: Se entiende como campo o escenario deportivo: El conjunto de estructuras para la practica de actividades
deportivas terrestres o cancha o canchas mdltiples.

Nota 2: Se entiende como parques o parques recreo deportivos: Aquellos espacios integrados por zonas verdes o duras
de uso colectivo, senderos o vias peatonales, ciclo rutas, zonas de control ambiental donde se puedan desarrollar
actividades terrestres en espacios articulados, abiertos y destinados a la recreacion o al deporte o a la contemplacion.

Nota 3: Para efectos del presente proceso de seleccidn se entenderan y aceptaran por proyectos en obras de espacio
publico Unicamente las siguientes: Parques, parques urbanos, alamedas, ciclo rutas, andenes, amueblamiento urbano
(bancas, paraderos, bolardos, pérgolas, rejilla para arboles, vias urbanas articuladas en adoquin o concreto estampado,
plazas, plazoletas, senderos peatonales, bahias vehiculares en adoquin o concreto estampado, ejes ambientales,
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malecones, escenarios deportivos, escenarios culturales y de espectaculos al aire libre.

Nota 4: Cuando se presenten certificaciones, constancias o contratos en los que se acredite experiencia en varios
proyectos o varias actividades o alcances, solo se tendra en cuenta, para efectos de esta convocatoria, la experiencia
especifica de la actividad de CONSTRUCCION O AMPLIACION O ADECUACION O REMODELACION DE: PARQUES O
PARQUES RECREO DEPORTIVOS O CAMPOS O ESCENARIOS DEPORTIVOS O ESPACIO PUBLICO O URBANISMO
(de acuerdo a las definiciones de los términos de referencia) y el valor correspondiente a esta, los demas proyectos,
actividades o alcances y su valor no seran tenidos en cuenta.

3.1.3.1.1.REGLAS PARA LA ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE

A. Cuando se presenten certificaciones o constancias de experiencia especifica ejecutada en cualquier tipo de figura
asociativa, las actividades para cada uno de los integrantes se cuantificaran en forma individual de la siguiente manera:

i.Cuando la participacion fue igual o mayor al cincuenta por ciento (50%) se tendra en cuenta las cantidades de obra

ejecutadas en su totalidad. Si la participacion fue menor al cincuenta por ciento (50%), se cuantificara en proporcion al
porcentaje de participacion que haya tenido el integrante en la respectiva figura asociativa. Nota: Para efectos de
contabilizar la proporcion de la experiencia especifica de una actividad, se tendra en cuenta la unidad de medida y/o
capacidad de la estructura y/o componente, de la experiencia especifica que se esta requiriendo acreditar.

En el evento que un contrato o proyecto que se aporte para la experiencia haya sido ejecutado por un proponente plural,
y dos (2) 0 mas de sus integrantes conformen un proponente plural para participar en el presente proceso, dicho contrato
o proyecto se entendera aportado como un (1) solo contrato o proyecto y se tendra en cuenta para el aporte de la
experiencia, la sumatoria de los porcentajes de los integrantes del Consorcio o Unién Temporal que ejecutaron el contrato,
y que estan participando en el presente proceso.

Cuando se presente este caso se tendra en cuenta el contrato en la totalidad de la participacion de los integrantes que
conformaron el proponente plural que adquirié la experiencia y que se encuentren participando en el presente proceso de
seleccion.

Y en el evento que alguno de los integrantes tenga participacion del 50% o mas, dicho contrato se entendera aportado
como un (1) solo contrato o proyecto y solo se cuantificara bajo esta regla la experiencia de este proponente. El porcentaje
de participacién de los demas integrantes en dicho contrato o proyecto no se podra acumular, por cuanto, no se podra
acreditar sino hasta el 100% de la experiencia ejecutada en el contrato o proyecto aportado.

i.El valor del contrato se cuantificara en proporcion al porcentaje de participacion que haya tenido el integrante en la
respectiva figura asociativa.

ii.Podra acumularse la experiencia especifica individual para cada uno de los miembros con el fin de alcanzar el cien por
ciento (100%) de la experiencia especifica requerida

iii.En ninguin caso podra acumularse la experiencia especifica acreditada a la de otro de sus miembros con el fin de alcanzar
el 50% de la experiencia especifica individual requerida.

B. No se acepta la acreditacion de experiencia de sociedades controladas por el proponente o por los miembros de la
estructura plural, o de su matriz, o de sociedades controladas por su matriz, o de la filial 0 sus subordinadas.

C. De las sucursales de sociedades extranjeras sera tenida en cuenta solo la experiencia de la respectiva sucursal.

D. No se aceptara experiencia derivada de contratos o proyectos escindidos.

E. Conversion a salarios minimos mensuales legales vigentes (SMMLV) se efectuara de acuerdo con el valor total

ejecutado del contrato o proyecto a la fecha de terminacién o de la fecha de suscripcidn del acta de entrega y recibo final
del mismo, de acuerdo con el valor del salario minimo Colombiano vigente para la dicha fecha.
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Para efectos de la conversion a salarios minimos, en caso que el proponente presente soportes tanto de la fecha de
terminacion y de la fecha de suscripcion del acta de entrega y/o recibo final, la fecha que sera tomada para la conversion,
serd la de terminacién del contrato.

En el evento que el proponente no presente con la propuesta o cuando, dentro de la etapa correspondiente, se le requiera
documentos que cumplan con las condiciones establecidas en las alternativas de acreditacion de experiencia, en donde
se pueda verificar el valor total ejecutado del contrato, con el objeto de realizar el calculo de los SMMLYV, dicho contrato o
proyecto no sera tenido en cuenta para acreditar este criterio de experiencia.

Para los anteriores efectos, el evaluador igualmente convertira el presupuesto estimado de la convocatoria a Salarios
Minimos Mensuales Legales vigentes a la fecha del cierre.

F. La experiencia especifica del proponente podra acreditarse mediante el cumplimiento de las siguientes
alternativas:

Alternativa A. Mediante presentacidn de certificacion o constancia expedida por la entidad contratante, en la que conste
el objeto del contrato o proyecto, el valor total o final, la fecha de terminacion, el porcentaje de participacion del proponente,
las actividades y/o productos requeridos como experiencia especifica, la ejecucion, terminacion o liquidacion del contrato
o proyecto. En ninglin caso se aceptara la certificacion o constancia expedida Gnicamente por el interventor externo.

Alternativa B. Se debera adjuntar copia del acta de recibo o entrega final (o la que haga sus veces) o copia del acta de
liquidacion, siempre que estas contengan minimo la siguiente informacion: objeto del contrato o proyecto, el valor total o
final, la fecha de terminacion, el porcentaje de participacién del proponente, las actividades y/o productos requeridos como
experiencia especifica, la ejecucion, terminacion o liquidacion del contrato o proyecto, y debera(n) venir suscrita(s) segun
corresponda, por el Interventor y/o supervisor y/o representante de la entidad contratante y el Contratista.

En todo caso, no se aceptaran experiencias y/o certificaciones donde la participacion del interesado haya sido como
subcontratista, al igual que no se aceptardn auto certificaciones, entendidas como: i) Cualquier certificacién expedida por
el oferente para acreditar su propia experiencia. i) Cualquier certificacion expedida por figuras asociativas en la que el
oferente o los integrantes de la misma hayan hecho parte.

Cuando los documentos aportados no contengan la informacion que permita su verificacion, el proponente podra anexar
el acta de terminacion, acta parcial, o de entrega y recibo final, o acta de liquidacion, la cual debera venir suscrita segun
corresponda, por el Interventor y/o supervisor y/o representante de la entidad contratante y el Contratista, asi mismo podré
aportar copia de los documentos soportes que sean del caso (siempre y cuando sean expedidos por la entidad contratante
o entidad publica), que permitan evidenciar la ejecucion del contrato o proyecto o tomar la informacion que falte.

No obstante, la Entidad se reserva el derecho de verificar la informacién suministrada por el proponente y de solicitar las
aclaraciones u otros documentos que considere convenientes para acreditar la experiencia.

En ninglin caso el proponente podra cambiar o reemplazar los contratos o proyectos presentados inicialmente con la
propuesta para acreditar la experiencia técnica requerida, ya que no seran tenidos en cuenta, de estos solamente se podra
aclarar, aportar informacién o documentos relacionados cuando la entidad asi lo requiera.

En el evento en que en las alternativas antes previstas no se informe el porcentaje de participacién del proponente plural,
éste debera aportar el documento de constitucion de la figura asociativa o acuerdo de voluntades en donde se evidencie
dicho porcentaje.

Para el presente proceso no es valido acreditar la experiencia a través de contratos ejecutados bajo la modalidad de
Administracién Delegada. No serd considerada la experiencia que se pretenda acreditar con Convenios
Interadministrativos para cuyo desarrollo se haya subcontratado la totalidad de la ejecucion de la experiencia que se
pretende acreditar.
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En caso de presentarse para efectos de acreditacion de la experiencia mas de un formulario 0 un nimero mayor de
contratos 0 proyectos al maximo requerido, sera objeto de verificacidon el primer formulario que aparece en orden
consecutivo foliado y de él los primeros contratos o proyectos relacionados en el formato 3, en su orden, y hasta el nimero
méaximo sefialado en los términos de referencia. En caso de aportar mas de un contrato o proyecto o una certificacién de
varios contratos o proyectos y el proponente no sefiale o sefiale parcialmente en el formato los que requiere sean tenidos
en cuenta para efectos de habilitacion, se tomaran en cuenta los contratos o proyectos de mayor valor total ejecutado y
hasta el nimero maximo requerido en los términos de referencia.

3.1.4. NO CONCENTRACION DE CONTRATOS

Se verificara a los proponentes la no concentracion de contratos, para lo cual se considerara que un mismo proponente
ylo beneficiario real de diferentes contratos, bien sea de manera individual o en Consorcio o Unién Temporal, solo podra
ser seleccionado hasta en maximo tres (3) de las convocatorias de los programas de la Gerencia de Infraestructura de
FINDETER Equipamientos Urbanos (Equipamientos Urbanos, Jornada Unica- Infraestructura Escolar, Construccion -
Infraestructura ICBF e Infraestructura en Entornos Institucionales y Culturales).

Al nimero maximo de la totalidad de convocatorias referidas, se descontaran los contratos en los que se hayan suscrito
las respectivas actas de terminacion al momento de cierre de la convocatoria, para lo cual el proponente debera adjuntar
estos documentos y soportes con la propuesta para certificar el cumplimiento de dicho requisito, sin perjuicio que la entidad
lo pueda verificar.

En este sentido el incumplimiento de la No concentracion de contratos afectara solidariamente al proponente (Consorcio
o Unién Temporal).

La propuesta del proponente que incurra en la citada No concentracion de contratos incurrira en causal de rechazo.

En consecuencia, se verificara que los proponentes presenten con la propuesta la declaracion juramentada en la que
identifiquen plenamente a las personas naturales o juridicas que a titulo personal o directo sean beneficiarias en caso de
resultar adjudicatarios del futuro contrato que se derive de la presente convocatoria.

Para los efectos de la presente disposicidn, se entiende que el proponente y/o beneficiario real de un contrato es la persona
0 grupo de personas con capacidad para tomar decisiones sobre la presentacion de la propuesta, suscripcidn, ejecucion,
terminacion y liquidacién del contrato, asi como sobre el manejo de los recursos econdmicos relacionados con el contrato
y en especial sobre la distribucion de los beneficios econdmicos derivados del mismo. Igualmente, constituyen un mismo
proponente y/o beneficiario real las sociedades matrices y sus subordinadas constituyan o no grupo empresarial.

NOTA 1: Esta regla no aplica en la eventualidad donde solamente se haya presentado un dnico proponente para la
convocatoria.

NOTA 2: En la eventualidad que todos los proponentes que conformen el orden de elegibilidad se encuentren inmersos

en la regla de concentracion de contratos, la entidad procedera a adjudicar, la convocatoria al proponente ubicado en el
primer lugar en el orden de elegibilidad.
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_ SUBCAPITULO IV
EVALUACION Y CALIFICACION DE LAS PROPUESTAS

41. CRITERIOS DE EVALUACION Y CALIFICACION DE LAS PROPUESTAS

La asignacion del puntaje a las propuestas, de acuerdo con los patrones preestablecidos en estos términos de referencia,
sera realizada por los evaluadores de la CONTRATANTE. Se seleccionara la propuesta mejor calificada y que por ello
resulte ser la mas favorable para la entidad y para los fines que ella busca con esta contratacion, para esto se tendra en
cuenta que el puntaje maximo de la evaluacion sera de cien (100) puntos, resultantes del siguiente factor y criterio de
evaluacion:

FACTOR DE CALIFICACION PUNTAJE
Evaluacion Econémica 100 puntos
TOTAL 100 puntos

Y la posterior aplicacion del Criterio de evaluacion factor cumplimiento contratos anteriores.
41.1. EVALUACION PROPUESTA ECONOMICA

En audiencia realizada en el lugar y fecha establecidos en el cronograma de proceso, se llevara a cabo la apertura del
sobre No. 2 de las propuestas habilitadas en los aspectos juridicos, financieros y técnicos.

En dicha audiencia se dara lectura del valor total de cada una de las propuestas incluido IVA, A.l.U. En el evento que el
formato de oferta econémica de la propuesta no tenga diligenciada la casilla correspondiente al “Valor total de la propuesta”
la entidad procedera a realizar la sumatoria de los valores correspondientes a los siguientes conceptos: propuesta, IVA
sobre la utilidad, total costos directos administracion, imprevistos y utilidad.

Una vez surtida la audiencia de apertura del sobre No. 2, la Entidad procedera a realizar la revision de las propuestas
durante el término establecido en el cronograma del proceso, de la siguiente manera:

1. En caso que cualquier valor de la oferta econdmica de algin proponente se presente con decimales, la entidad
procedera a ajustar el valor redondeandolo al peso, cuando la fraccidn decimal del peso sea igual o superior a cinco
lo aproximara por exceso al peso y cuando la fraccidn decimal del peso sea inferior a cinco lo aproximara por defecto
al peso.

2. En el evento que no se oferte alguno de los items, o el mismo no contenga un precio unitario o se haya diligenciado
en cero o con algun simbolo, la propuesta seré rechazada.
3. Si existiere discrepancia entre letras y cifras, prevalecera el monto expresado en letras.

4, Enelevento que la entidad advierta la necesidad de aclaracion o explicacién, podra solicitar a los proponentes para
que alleguen en el término que para el efecto le fije en el requerimiento, las aclaraciones, los documentos o
explicaciones, so pena de rechazo de la propuesta.

5. En el evento que el formato de propuesta econdmica presentado por el proponente presente diferencias en la
descripcion de las actividades o items y/o en la unidad correspondiente y/o en las cantidades frente a las estipuladas
en el formato publicado con la convocatoria prevalecera esta Ultima, por lo que la oferta sera ajustada de conformidad.

6.  Se realizara la verificacién y correccion de las operaciones aritméticas de las propuestas.

Nota 1: Se entiende por error aritmético aquel que surge de un calculo meramente aritmético cuando la operacion ha
sido erroneamente realizada. En consecuencia, su correccion debe contraerse a efectuar adecuadamente la
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operacién aritmética erroneamente realizada, sin llegar a modificar o alterar los factores o elementos que la
componen'.

Nota 2: La entidad verificara aritméticamente las ofertas habilitadas técnica, juridica y financieramente; para dicha
verificacion la entidad tomara como valores inmodificables los precios unitarios de los items o actividades ofertados
de acuerdo al formato de propuesta econdmica.

Nota 3: La elaboracion de la oferta es de total responsabilidad del oferente, por lo cual asumira las consecuencias
que sobrevengan por efectos de los errores cometidos y evidenciados dentro del proceso de verificacidn y correccion
aritmética efectuado por la entidad, tales como: La variacion del valor total de la oferta, el rechazo de la oferta o las
posibles pérdidas econdmicas, no pudiendo alegar en el futuro, reajuste al valor del contrato por este motivo.

Nota 4: El valor de la oferta econdmica sera el valor de la oferta obtenido después de la correccidn aritmética, siendo
este el que seré tenido en cuenta en la evaluacion econémica de la misma.

7. Reuvision del IVA: El oferente debe indicar en su oferta econoémica la tarifa del IVA aplicable al objeto contractual y el
valor correspondiente del mismo. Para efectos de la revision de este, la entidad tendra en cuenta los siguientes
€asos:

e  Cuando no se incluya el valor del IVA en la oferta econdmica, la propuesta serda RECHAZADA.

e Encaso de no indicarse el valor de la tarifa de IVA tal como se establece en el formato de oferta econémica,
pero el valor presentado corresponde al porcentaje legal aplicable al objeto del contrato, se entiende que el
porcentaje ofertado corresponde al valor legal.

e En caso de que la tarifa del IVA y el valor resultante indicados en la oferta no correspondan entre si, la oferta
serda RECHAZADA.

La estructuracion de la oferta econémica es responsabilidad exclusiva del oferente por lo cual debera contemplar en
ella todos los impuestos y contribuciones de orden nacional y local.

8.  Seran rechazadas las propuestas que después de realizar los pasos anteriores, presente al menos una de las
siguientes condiciones:

a. Cuando no se discrimine el porcentaje de administracién y/o imprevistos y/o utilidad del A.L.U. y/o
cuando no se discrimine el porcentaje de administracion sobre los suministros, en caso que aplique.

b. Cuando el A.l.U. ofertado supere el maximo indicado en los términos de referencia por parte de la
entidad.

c.  Cuando el valor de alguna actividad o item corregido sea inferior al valor minimo o superior al valor
maximo del presupuesto estimado por la entidad para la respectiva actividad o item en los términos de
referencia.

d. Encaso de no contemplarse por parte del oferente, alguna exencion o variacion en el aspecto tributario
local por motivo del lugar de ejecucion del contrato o del bien o servicio a ofertar establecidos en los
términos de referencia.

9. De la anterior verificacién se elaborara un informe de evaluacién econdémica en el que consten los resultados de las
ofertas econdmicas de todas las propuestas habilitadas, con las respectivas correcciones aritméticas de acuerdo con
los criterios establecidos, si proceden, y la identificacion de las correcciones efectuadas, el cual se publicara en la
fecha establecida en el cronograma del presente proceso de seleccion.

1 Definicion Corte Constitucional, Sentencia T-875/00
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Los proponentes podrén, dentro del término establecido en el cronograma del presente proceso de seleccion,
formular observaciones a dicho informe de evaluacién econémica. Sin que en ejercicio de esta facultad, puedan
subsanar, modificar o mejorar sus propuestas.

Vencido el término anterior, se seleccionara el método de ponderacién de la propuesta econémica de acuerdo con
los siguientes métodos:

NUMERO METODO
1 Media aritmética
2 Media aritmética alta
3 Media geométrica
4 Menor valor

Para la determinacion del método se tomaran hasta las centésimas de la Tasa de Cambio Representativa del Mercado
(TRM) que rija para el segundo dia habil siguiente a la fecha de vencimiento del plazo establecido para presentar
observaciones al informe de evaluacion econdémica, de conformidad con las fechas previstas en el cronograma de
esta convocatoria, de acuerdo a los rangos establecidos en el cuadro que se presenta a continuacion:

RANGO " .
(INCLUSIVE) NUMERO METODO
De 00a24 1 Media aritmética
De 25a 49 2 Media aritmética alta
De 50 a 74 3 Media geométrica
De75a99 4 Menor valor

Nota: Esta TRM se tomara del sitio web del Banco de la Republica de Colombia, http://www.banrep.gov.co/series-
estadisticas/see_ts_trm.htm#cotizacion.

a. MEDIA ARITMETICA
Consiste en la determinacién del promedio aritmético de las propuestas econdémicas validas y la asignacién de puntos

en funcién de la proximidad de las propuestas a dicho promedio aritmético, como resultado de aplicar las siguientes
formulas:

Dénde:

X = Media aritmética

Xi = Valor total corregido de la propuesta i

n = Numero total de las propuestas validas presentadas

Ponderacién de las propuestas por el método de la media aritmética.
Obtenida la media aritmética se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:
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AUNTOS LO HACEMGS POSIBLE
X-V
[100 X (1 — (T)) para valores menores o iguales a X

Puntajei =
X =V

100x|1-2 ( ) para valores mayores a X

Donde:

X= Media aritmética.
V; = Valor total de cada una de las Ofertas i, sin decimales
i = Nimero de oferta.

En el caso de propuestas con valores mayores a la media aritmética se tomara el valor absoluto de la diferencia entre
la media aritmética y el valor de la propuesta, como se observa en la férmula de ponderacion.

b. MEDIA ARITMETICA ALTA
Consiste en la determinacién de la media aritmética entre el valor total sin decimales de la propuesta valida mas alta

y el promedio aritmético de las propuestas validas y la asignacién de puntos en funcién de la proximidad de las
propuestas a dicha media aritmética, como resultado de aplicar las siguientes formulas:

XA — Vmax +X
2
Dénde:
X, = Media aritmética alta.
X = Media aritmética.
Vinax = Valor total corregido de la propuesta mas alta dentro del rango comprendido entre la media aritmética y el

presupuesto de la presente convocatoria

Obtenida la media aritmética alta se procederé a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:

( Xa — Vi _ _
J 100x ([ 1— 3 para valores menores o iguales a X,

. . A
Puntaje i = | Vi
X A— —
It 100 x (1 < X )) para valores mayores a X,
A

Dénde:

X, = Media aritmética alta.

Vi = Valor total corregido de cada una de las propuestas i habilitadas.

i = Numero de propuesta

En el caso de propuestas con valores mayores a la media aritmética alta se tomara el valor absoluto de la diferencia
entre la media aritmética alta y el valor de la propuesta, como se observa en la formula de ponderacién.

c. MEDIA GEOMETRICA

El célculo de la media geométrica de obtendra mediante la siguiente férmula:
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G= I:H”"F'lw P, .+ P,
Dénde:
G = Media Geométrica,
n = Mumero de propusstas econdmicas validas.
F; = Valor de la propuesta econdmica corregida del proponentei

Establecida la media geométrica se procedera a determinar el puntaje para cada proponente mediante el siguiente
procedimiento:

Ponderacion de las propuestas por el método de la media geométrica:

Obtenida la media geométrica, se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente féormula:

( 100 x <1 - (%)) para valores menores o iguales a G
Puntajei = ! _
It 100 X (1 -2 16 %Vi|)> para valores mayores a G
Dénde:
G = Media Geométrica.
Vi = Valor total corregido de cada una de las propuestas i habilitadas.

i = Numero de propuesta.

En el caso de propuestas econémicas con valores mayores a la media geométrica se tomaré el valor absoluto de la
diferencia entre la media geométrica y el valor de la propuesta, como se observa en la formula de ponderacion.

d. MENOR VALOR

Consiste en establecer la propuesta econémica de menor valor y la asignacién de puntos en funcién de la proximidad
de las propuestas a dicha Oferta de menor valor, como resultado de aplicar las férmulas que se indican en seguida.
Para la aplicacion de este método el grupo evaluador procedera a determinar el menor valor de las propuestas
habilitadas y se procedera a la ponderacion, de acuerdo con la siguiente férmula:

Ponderacion de las propuestas por el método del menor valor:

Obtenido el menor valor se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula;
100 * 'V,
Puntaje i = <(—MIN)>
Vi
Dénde:

Vi n= Valor total corregido de la propuesta con el valor mas bajo dentro de las propuestas habilitadas
V; = Valor total corregido de cada una de las propuestas i que se encuentran por encima de VMIN, y que fueron
habilitadas.
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i =Numero de propuesta.

Para todos los métodos descritos se tendra en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor obtenido como puntaje.

1. EVALUACION FACTOR CUMPLIMIENTO CONTRATOS ANTERIORES:

Una vez realizada la ponderacion economica de las propuestas habilitadas con el método que correspondié asignandoles
puntajes, se procedera a realizar la evaluacion de este criterio, asi: La entidad tendra en cuenta las clausulas penales de
apremio, clausulas penales (no apremio), multas, sanciones, declaratorias de incumplimiento, terminacién unilateral o
caducidad, impuestas o declaradas en los contratos en los cuales el proponente haya ostentado la calidad de contratista.

La entidad descontara DIEZ (10) puntos al proponente por la aplicacion de CADA clausula penal de apremio, clausula
penal (no apremio), multa, o sancién, impuesta dentro de los TRES (3) afios anteriores al cierre del presente proceso de
contratacion, en contratos en los cuales éste haya ostentado la calidad de contratista.

La entidad descontara TREINTA (30) puntos al proponente por CADA declaratorias de incumplimiento, terminacion
unilateral o caducidad, declarada dentro de los CINCO (5) afios anteriores al cierre del presente proceso de contratacion,
en contratos en los cuales el proponente haya ostentado la calidad de contratista.

Para el caso de uniones temporales y consorcios este descuento se efectuard por CADA clausula penal de apremio,
clausula penal (no apremio), multa, o sanciones; o declaracién de incumplimiento, terminacion unilateral o caducidad del
contratista (Proponente dentro del presente proceso), impuestas o declaradas a cada integrante.

El descuento de que trata este numeral se efectuara del puntaje obtenido por el proponente en la evaluacion de la
propuesta economica.

Para los efectos de evaluacion de este criterio, el proponente debera presentar certificacion juramentada expedida por el
proponente cuando se trate de persona natural o por el Representante Legal cuando se trate de personas juridicas, en la
que se indique si le han impuesto clausulas penales de apremio, clausulas penales (no apremio), multas, declaratorias
de incumplimiento, terminacion unilateral, o caducidad, en los términos antes sefialados, indicando e identificando
expresamente cuantas y cuéles se le han impuesto. Para estos efectos se debera diligenciar el Formato N° 6 o el Formato
N° 7 segln corresponda.

En el caso de uniones temporales o consorcios se debera aportar la certificacion juramentada (Formato N° 6 o el Formato
N° 7 segUin corresponda) suscrita por cada uno de sus integrantes.

Las personas naturales o juridicas que obren como proponentes en el presente proceso de contratacién en forma individual
o conjunta (Uniones temporales o consorcios) que se encuentren inscritas en el Registro Unico de Proponentes del
Registro Unico Empresarial de la Camara de Comercio, DEBERAN aportar el certificado de este registro, expedido dentro
de los treinta (30) dias calendario anteriores a la fecha de cierre de la presente convocatoria.

12. Una vez aplicado el criterio de evaluacion factor cumplimiento contratos anteriores, con el puntaje total obtenido se
procedera a establecer el respectivo Orden de Elegibilidad. No conformaran el orden de elegibilidad aquellos
proponentes que obtengan un puntaje total inferior a OCHENTA (80) PUNTOS, una vez aplicado el criterio
Evaluacion Factor de Cumplimiento Contratos Anteriores.

13. Los evaluadores presentaran el resultado de la evaluacion con el orden de elegibilidad, el que se presentara al
Comité Fiduciario del Patrimonio Auténomo administrado por la Fiduciaria con la recomendacién del orden de
elegibilidad de conformidad con la evaluacién efectuada.

14. El Comité Fiduciario del Patrimonio Auténomo administrado por la Fiduciaria 0 su delegado, hara la seleccion
correspondiente y el acta de seleccion se publicara en los plazos establecidos en el cronograma.
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ANEXO 1
PERSONAL REQUERIDO

Para la ejecucién del contrato, el proponente con la presentacion de la propuesta garantiza que cuenta como minimo con
los siguientes perfiles de personal y dedicaciones minimas y que en caso de ser seleccionado presentara para verificacion
del interventor del contrato, los respectivos soportes de formacién académica y profesional y de experiencia que acrediten
el cumplimiento del siguiente perfil minimo requerido para cada una de las etapas del proyecto, dichos soportes NO deben
presentarse con la propuesta:

1.1. PERFILES Y DEDICACION DEL PERSONAL MINIMO REQUERIDO PARA LA ETAPA 1 EJECUCION DE LOS
ESTUDIOS, DISENOS

Para la ejecucion de esta etapa, el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO debera garantizar el personal
minimo requerido para el desarrollo de la misma segun lo descrito a continuacién:

Para la ejecucion de esta etapa para los cuatro (4) proyectos, EL CONTRATISTA debera garantizar el personal minimo
requerido para el desarrollo del mismo segun lo descrito a continuacion:

PERSONAL MINIMO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO

L N Porcentaje
Cant. Cargo Formgcl_on =iz Experiencia Especifica A de
Académica | a General Proyectos Dedicacié
edicacion
Director de Consultoria de proyectos relacionados con: parques,
parques recreo deportivos, campos o escenarios deportivos o 60%
Directorde | Arquitecto o ~ espacio publico. e
1 A . L 8 afios 5 distribuido en
Consultoria | ingeniero civil los 4 provectos
En cada uno de los proyectos presentados el area de proy
intervencion debera ser igual 0 mayor a 4.000 m2 por proyecto
Disefio arquitectonico de proyectos relacionados con: parques,
parques recreo deportivos, campos o escenarios deportivos o 100%
1 ’qu“'fecw Arquitecto | Gafios | SSPacio publico. 4 | distribuido en
isefiador los 4 proyectos
En cada uno de los proyectos presentados el area de proy
intervencion debera ser igual 0 mayor a 3.000 m? por proyecto.
Disefio estructural en proyectos de estudios o disefios de:
o Ingeniero Civi parques, parques recreo deportivos, campos o0 escenarios 60%
Especialista ~ deportivos o espacio publico. P
1 con posgrado 6 afios 4 distribuido en
Estructural

en estructuras los 4 proyectos

En cada uno de los proyectos presentados el area de
intervencion debera ser igual o mayor a .3000 m? por proyecto.

Ingeniero civil
0 Ingeniero
Sanitario o

Ingeniero

Especialista | Sanitario y

1 Hidrosanitar | Ambiental con 6 afios

Disefio hidrosanitario en proyectos de estudios o disefios de:
parques, parques recreo deportivos, campos 0 escenarios

0,
deportivos o espacio publico. 60%

4 distribuido en

0 po§grado en En cada uno de los proyectos presentados el area de los 4 proyectos
el area de la . L .
S intervencion debera ser igual o mayor a .3000 m? por proyecto.
hidraulica, o la
Ingenieria
Sanitaria
Disefio eléctrico en proyectos de: parques, parques recreo
L Ingeniero deportivos, campos o escenarios deportivos 0 espacio publico. 60%
1 Especialista Elécti 6 aii 4 distribuid
Eléctrico ectrico o afios ’ istribuido en
Electricista En cada uno de los proyectos presentados el area de los 4 proyectos
intervencion debera ser igual o mayor a .3000 m? por proyecto.
Especialista Ingeniero QlVlI Estudios en Qeotecnla en proyecto§ de: parques, parques 60%
con estudios . recreo deportivos, campos 0 escenarios deportivos 0 espacio L
1 en 4 afios i 3 distribuido en
. de posgrado publico.
Geotecnia los 4 proyectos

en Geotecnia
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PERSONAL MINIMO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO

Cant Cargo O Experiencia Especifica hoks Porc:en e
Académica | a General Proyectos Dedicacién
En cada uno de los proyectos presentados el area de
intervencion debera ser igual o mayor a .3000 m? por proyecto.
Ing. Civil 0
sanitario con
Profesional | especializacio 40%
1 Especialista nen 3 afios Experiencia en proyectos de infraestructura civil. 2 distribuido en
Ambiental ambiental 0 los 4 proyectos
Ingeniero
Ambiental
Profesional
de Experiencia en programacién de obra, elaboracién de
1 Programaci | Arquitecto o 2 4 P programa P 40%
7 . e afios presupuestos y especificaciones técnicas para proyectos de 2 A
ony Ingeniero Civil infraestructura civil distribuido en
Presupuest ' los 4 proyectos
0
Trabajador
Social,
Psicélogo,
Profesional Sociologo, Experiencia en proyectos de infraestructura civil. 50%
1 Soci Antropélogo, 3 Afos 2 distribuido en
ocial ;
Comunicador los 4 proyectos
Social o
profesional de
areas afines.

El director de consultoria debera estar presente en la toma de decisiones, en los Comités de Seguimiento, Comités de
obray cuando FINDETER lo requiera.

Adicionalmente al personal descrito en el cuadro anterior, el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO debera
contar con el siguiente personal minimo para la ejecucion de los trabajos:

. Una (1) Comision de Topografia compuesta por un (1) profesional Topégrafo y un (1) cadenero, con una
dedicacion del 10% para cada proyecto, del plazo de ejecucion de los trabajos.

. Un (1) dibujante con dedicacion del 100% para los cuatro proyectos, durante el plazo de ejecucion de los trabajos.

. Profesionales designados en el Anexo, plan de gestion social.

Nota 1: Se entiende como campo o escenario deportivo: El conjunto de estructuras para la practica de actividades
deportivas terrestres, o canchas o canchas multiples.

Nota 2: Se entiende como parques o parques recreo deportivos: Aquellos espacios integrados por zonas verdes o duras
de uso colectivo, senderos o vias peatonales, ciclo rutas, zonas de control ambiental donde se puedan desarrollar
actividades terrestres en espacios articulados, abiertos y destinados a la recreacién o al deporte o a la contemplacion.

Nota 3: Para efectos del presente proceso de seleccidn se entenderan y aceptaran por proyectos en obras de espacio
publico unicamente las siguientes: Parques, parques urbanos, alamedas, ciclo rutas, andenes, amueblamiento urbano
(bancas, paraderos, bolardos, pérgolas, rejilla para arboles, vias urbanas articuladas en adoquin o concreto estampado,
plazas, plazoletas, senderos peatonales, bahias vehiculares en adoquin o concreto estampado, ejes ambientales,
malecones, escenarios deportivos, escenarios culturales y de espectaculos al aire libre.

1.2, PERFILES Y DEDICACION DEL PERSONAL MIiNIMO REQUERIDO PARA LA ETAPA 2, EJECUCION DE LA
OBRA:

Para la ejecucion de esta etapa, el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO deberé garantizar el personal
minimo requerido para el desarrollo de la misma segun lo descrito a continuacién:
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Para la ejecucién de esta etapa para los cuatro (4) proyectos, EL CONTRATISTA debera garantizar el personal minimo
requerido para el desarrollo del mismo segun lo descrito a continuacion:

No. de
Formacion Experiencia Requerimiento particular de Proyectos | Porcentaje
Cant. Cargo Bt AR - de
Académica General Experiencia Especifica N
Dedicacion
Director de obra en proyectos relacionados
con: parques, parques recreo deportivos, 60%
campos o escenarios deportivos o espacio distribui(;o en
1 Director de Obra lngzlr]gi?e(c:tlc\)/" 0 8 Afios publico. 5 los 4
En cada uno de los proyectos presentados proyectos
el area de intervencion deberéa ser igual o
mayor a 4.000 m2 por proyecto
Residente de obra en proyectos .
relacionados con: parques, parques recreo Un por:)zzsalgnal
deportivos, campos 0  escenarios rg ecto. con
4 Residentes de Ingeniero Civil 0 6 Afios deportivos o espacio publico. 3 proy una’
Obra Arquitecto dedicacion
En cada uno de los proyectos presentados cada uno del
el area de intervencion deberéa ser igual o 100%
mayor a 3.000 m2 por proyecto. °
Profesional de Inggnlero
; Ambiental o
Seguridad Ingeniero civil con
1 0,
lngﬁt":ii\o{nz?lw estudios de Experiencia en proyectos relacionados distrit%o en
ipacional y posgrado en el ~ con: parques, parques recreo deportivos,
1 medio ambiente | . X 3 Afios . ) ) los 4
area ambiental o campos 0 escenarios deportivos o espacio 2
(SISOMA) o . L proyectos
. Profesional en publico.
Profesional en Seguridad
Asegurar_mento de Industrial o salud
Calidad ;
ocupacional
Trabajador Social,
Psicologo, 0
Sociblogo, distri?)%fio de
Profesionales Antropologo, ~ Experiencia en proyectos de S
2 . ; 4 Afios h L 3 dedicacion
Social Comunicador infraestructura civil.

Social para cada
profesional de proyecto
areas afines.

Experiencia en obras de estructuras en
proyectos de relacionados con: parques,
- Ingeniero Civil con parques recreo .deportlvos, _campos 0 8% distribuido
1 Especialista P d 6 ari escenarios deportivos o espacio publico. 4 los 4
Estructural osgrado en afos en los
estructuras En cada uno de los proyectos presentados proyectos
el area de intervencion debera ser igual o
mayor a .3000 m2 por proyecto.
Experiencia en obras eléctricas en
o Ingeniero proyectos relamonados_ con:  parques, 8% distribuido
Especialista b ~ parques recreo deportivos, campos o
1 o Eléctrico o 6 afios ! h L 4 enlos4
Eléctrico Electricista escenarios deportivos o espacio publico. rovectos
Area de intervencion mayor igual a 3.000 proy
m2 por proyecto.
Ingeniero civil 0 Experiencia en obras Hidrosanitarias en 8% distribuido
Especialista Ingeniero ~ proyectos relacionados con: parques, °
1 . o oo 6 afios ; 4 en los 4
Hidrosanitario Sanitario o parques recreo deportivos, campos o rovectos
Ingeniero escenarios deportivos o espacio publico. proy
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No. de .
Formacion Experiencia Requerimiento particular de Proyectos | Porcentaje
Cant. Cargo Académi L i de
cadémica General Experiencia Especifica Dedicaci6
edicacion
Sanitario y Area de intervencion mayor igual a 3.000
Ambiental con m2 por proyecto.
posgrado en el
areadela
hidraulica, o la
Ingenieria
Sanitaria
Ing. Civil 0
. sanitario con Experiencia en proyectos relacionados O At
1 Esrggecsi;o“g?; especiz!izacilén en 3 afios con: parques, parqueg recreo deportivo§, 2 4/°edn'slg'sbz'd°
Ambiental ambiental o campos o escenarios eportivos o espacio proyectos
ingeniero publico.
Ambiental
Disefio  arquitecténico de proyectos
relacionados con: parques, parques recreo
deportivos, campos 0  escenarios 8% distribuido
1 éirg:g:g;or Arquitecto 6 afios deportivos o espacio piblico. 3 enlos4
En cada uno de los proyectos presentados proyectos
el area de intervencion deberéa ser igual o
mayor a 3.000 m2 por proyecto.

Nota 1: Se entiende como campo o escenario deportivo: El conjunto de estructuras para la practica de actividades
deportivas terrestres, o canchas o canchas multiples.

Nota 2: Se entiende como parques o parques recreo deportivos: Aquellos espacios integrados por zonas verdes o duras
de uso colectivo, senderos o vias peatonales, ciclo rutas, zonas de control ambiental donde se puedan desarrollar
actividades terrestres en espacios articulados, abiertos y destinados a la recreacion o al deporte o a la contemplacion.

Nota 3: Para efectos del presente proceso de seleccidn se entenderan y aceptaran por proyectos en obras de espacio
publico Unicamente las siguientes: Parques, parques urbanos, alamedas, ciclo rutas, andenes, amueblamiento urbano
(bancas, paraderos, bolardos, pérgolas, rejilla para arboles, vias urbanas articuladas en adoquin o concreto estampado,
plazas, plazoletas, senderos peatonales, bahias vehiculares en adoquin o concreto estampado, ejes ambientales,
malecones, escenarios deportivos, escenarios culturales y de espectaculos al aire libre.

Adicionalmente al personal descrito en el cuadro anterior, el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO debera
contar con el siguiente personal minimo para la ejecucion de los trabajos, asi:

. Dos (2) Maestros de obra, con una dedicacion del 100% del plazo de ejecucién de los trabajos por proyecto. Nota:
La implementacién del personal anteriormente descrito sera de obligatorio cumplimiento durante todo el plazo del
proyecto, incluso en caso de que se presenten atrasos en la ejecucion de la obra o incumplimiento de los hitos del
proyecto. El retraso presentado debe estar en un porcentaje mayor al 3%, este porcentaje serd tomado de los
informes semanales de interventoria. El nimero de maestros aqui expresados es por proyecto.

. Una (1) Comisién de Topografia compuesta por un (1) profesional Topdgrafo y un (1) cadenero, con una dedicacion
del 100%  del plazo de ejecucion de los trabajos, distribuido en los 4 proyectos.

. Un (1) Celador por proyecto con una dedicacién del 100% por proyecto del plazo de ejecucién de los trabajos,
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dia/noche, por proyecto.
. Una (1) Secretaria, Un (1) dibujante y Un (1) contador con dedicacién acorde con las necesidades del proyecto.
. Un (1) almacenista por proyecto con dedicacién acorde con las necesidades del mismo.
. Profesionales designados en el Anexo, plan de gestion social.

Todo el personal anteriormente descrito para el proyecto sera de caracter obligatorio durante la ejecucién de cada una de
las etapas del contrato, por lo cual, el (los) proponente(s) lo(s) debera(n) tener en cuenta y considerar en su totalidad para
cada una de las etapas.

En la etapa Il - Ejecucion de obra, EL CONTRATISTA DE EJECpCION DEL PROYECTO, debera contemplar UNA
JORNADA DE TRABAJO EXTENDIDA DE 12 HORAS COMO MINIMO, con el fin de cumplir los plazos de ejecucion
establecidos en el presente documento.

El personal minimo disponible, sus hojas de vida y las certificaciones que la acomparien, NO deben presentarse con la
propuesta. Estos documentos solo deben presentarse por el proponente que resulte seleccionado como requisito previo
para suscribir el acta de iniciacién del contrato.

El CONTRATISTA debera Vincular a la ejecucion de la obra, como minimo en un Sesenta por ciento (60%) del personal
de obra no calificado de la regién, preferiblemente habitantes de la urbanizacion beneficiaria donde se esta desarrollando
el proyecto. En caso de no contar con la disponibilidad del personal requerido en la Urbanizacion beneficiaria, se podra
llevar a cabo su contratacidn con habitantes de las zonas aledafias al Proyecto.
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FORMATO 1
CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA
Ciudad y Fecha:
Sefiores )
PATRIMONIO AUTONOMO ]
FIDEICOMISO - ASISTENCIA TECNICA FINDETER
FIDUCIARIA BOGOTA S.A.

Teléfonos: 3485400
Calle 67 No. 7-37 Piso 3
Bogota D.C. - Colombia

Referencia: Convocatoria No. PAF-EUC-0-XXX-2019

Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para participar en la presente convocatoria cuyo
objeto es contratar “XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXOXXXXX XXX XXXXXXXXXXX .

En el evento de resultar aceptada mi propuesta, me comprometo a perfeccionar y legalizar el respectivo contrato en el
término sefialado por la entidad y a ejecutar el objeto contractual de acuerdo con los documentos que hacen parte del
presente proceso de seleccidn, del contrato, de esta propuesta y las demas estipulaciones de la misma, en las partes
aceptadas por la entidad contratante.

En mi calidad de proponente declaro:

1.

Que conozco los Términos de Referencia de la presente convocatoria, sus adendas e informaciones sobre preguntas
y respuestas, asi como los demas documentos relacionados con los trabajos, y acepto cumplir todos los requisitos en
ellos exigidos.

De igual forma manifiesto que acepto las consecuencias que se deriven por el incumplimiento de los requisitos a que
se refiere el numeral anterior.

Que acepto las condiciones establecidas por la entidad contratante para la ejecucidn del proyecto bajo el esquema de
ejecucion establecido en los Términos de Referencia. Entendiendo su estructura y metodologia.

Que en caso de ser aceptada mi propuesta, me comprometo a iniciar la ejecucion del contrato respectivo, cuando la
entidad contratante imparta la orden de iniciacién, y a terminarlo dentro de los plazos contractuales de acuerdo con lo
establecido en los documentos de los Términos de Referencia, la propuesta y el contrato, respectivamente.

Que conozco y acepto en un todo las leyes generales y especiales aplicables a este proceso de seleccion.

Que conozco detalladamente, en terreno y por informacién de las autoridades competentes, los sitios en que debo
desarrollar el objeto a contratar, sus caracteristicas, accesos, entorno socio econémico, condiciones climatologicas,
geotécnicas y geoldgicas, y que he tenido en cuenta este conocimiento para la elaboracion de la propuesta y en
consecuencia asumo los efectos de esta declaracion.

Que con la presentacidn de la propuesta garantizo que cuento con el personal minimo requerido, los perfiles de
personal requeridos y el tiempo de dedicacion y en caso de ser seleccionado presentaré para verificacion del
interventor del contrato previo a la suscripcién del acta de inicio, debidamente diligenciado, el Formato Analisis
Detallado del A.l.U., y los respectivos soportes de formacion académica y profesional y de experiencia de dicho
personal.
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Que con la firma de la presente Carta manifiesto bajo la gravedad del juramento que ni yo ni ninguno de los integrantes
del consorcio o de la unién temporal o de la persona juridica que represento, nos encontramos incursos, asi como
ninguno de los miembros del consorcio o unién temporal, en ninguna de las causales de inhabilidad, incompatibilidad
y demas prohibiciones consagradas en la Ley para celebrar el contrato, ni en las causales de conflicto de interés
sefialadas en la normatividad que rige el presente proceso de seleccion.

Que lei cuidadosamente los Términos de Referencia de esta convocatoria, sus causales de rechazo y declaratoria de
desierta, y elaboré mi propuesta ajustada a los mismos. Por tanto, conoci y tuve las oportunidades establecidas para
solicitar aclaraciones, formular objeciones, efectuar preguntas y obtener respuestas a mis inquietudes.

Que conozco y me acojo a las condiciones establecidas por la entidad contratante para el desarrollo del modelo de
contratacion por etapas y me abstendré de realizar reclamaciones derivadas a causa de la inviabilidad de la realizacién
de alguna de las etapas de acuerdo con el modelo o cuando definitivamente no se avale la ejecucion del proyecto.

Que conozco, acepto y cumpliré las obligaciones contenidas los Términos de Referencia, estudios previos, sus anexos
y el contrato que aplica para esta convocatoria.

Que con la firma de la presente Carta manifiesto bajo la gravedad del juramento que ni yo ni ninguno de los integrantes
del consorcio o de la unién temporal o de la persona juridica que represento, nos encontramos incluidos dentro de las
listas restrictivas que hagan referencia al Lavado de Activos y Financiacién del Terrorismo.

Que los recursos que componen mi (nuestro) patrimonio no provienen de lavado de activos, financiacién del
terrorismo, narcotrafico, captacion ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilicita y que en caso de resultar
favorecido(s) con la adjudicacion, los recursos recibidos en desarrollo del contrato de la convocatoria, no seran
destinados a ninguna de las actividades antes descritas.

Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi pais de origen no se encuentra establecido la autoridad que haga
las veces de la Contraloria General de la Republica, asi como el requisito de antecedentes fiscales requisito. [Aplica
para personas juridicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso que proceda.

Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi pais de origen no se encuentra establecido la autoridad que haga
las veces de la Procuraduria General de la Nacion, asi como el requisito de antecedentes disciplinarios. [Aplica para
personas juridicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso que proceda.

Igualmente declaro bajo la gravedad de juramento, que toda la informacién aportada y contenida en folios
correspondientes a los documentos, anexos y formularios juridicos, financieros, técnicos y econdmicos, es veraz y
susceptible de comprobacion.

RESUMEN DE LA PROPUESTA:

Nombre o0 Razon Social del Proponente:

Documento de identidad o NIT:

Representante Legal:
Pais de Origen del Proponente:

(En caso de presentarse la propuesta en consorcio o union temporal se debe indicar el nombre y pais de origen de cada
uno de los integrantes).

VALIDEZ DE LA PROPUESTA: Para todos los efectos, se entendera que es por una vigencia igual al de la garantia de
seriedad de la propuesta.

PLAZO TOTAL PARA EJECUTAR EL CONTRATO: MESES

Me permito informar que las comunicaciones relativas a esta convocatoria las recibiré en:
Direccion:
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SUNTOS LO HACTMCE POSIBLE

Ciudad:
Teléfono(s): Teléfono Mévil:
Correo Electrénico:

Atentamente,

PERSONA AUTORIZADA PARA FIRMAR LA PROPUESTA

Firma:

Nombre:

CC.

(En caso de personas naturales esta carta debe estar firmada por el proponente; en caso de personas juridicas, consorcios
0 uniones temporales debera estar firmada por el representante debidamente facultado).

NOTA: Para llenar cuando el Representante Legal del proponente no sea un Ingeniero Civil o Arquitecto.

‘Debido a que el suscriptor de la presente propuesta no es Ingeniero Civil ni Arquitecto, yo
(nombres 'y apellidos) Ingeniero Civil, con Matricula Profesional No.
y C.C. No. de , abono la presente propuesta”.

(Firma de quien abona la propuesta)
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FORMATO 2
CERTIFICADO DE PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Ciudad y Fecha:

Sefiores

PATRIMONIO AUTONOMO

FIDEICOMISO — ASISTENCIA TECNICA FINDETER
FIDUCIARIA BOGOTA S.A.

Teléfonos: 3485400

Calle 67 No. 7-37 Piso 3

Bogota D.C. - Colombia

Referencia: Convocatoria No. PAF-EUC-0-XXX-2019
Objeto  Convocatoria:  CONTRATAR  “XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXOOOOOXXXXXXXXX.

De las siguientes opciones diligencie la manifestacién expresa bajo la gravedad de juramento que le corresponda segun
el caso:

Yo, , identificado con , en mi condicién de (marque con una X segln el caso)
Persona Natural Representante Legal Revisor Fiscal de (Razon social de la compafiia) identificada con Nit
, debidamente inscrito en la Camara de Comercio de certifico el pago de los aportes de seguridad

social (pension, salud y riesgos laborales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF,
Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensacion Familiar), cuando a ello hubiere lugar, correspondiente
a la némina de los Ultimos seis (6) meses que legalmente son exigibles a la fecha de presentacion de la propuesta para el
presente proceso de seleccion, (0 sea, en los cuales se haya causado la obligacion de efectuar dichos pagos). Lo anterior,
en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002, en concordancia con lo dispuesto por las Leyes
1607 de 2012 y 1739 de 2014.

Yo, , identificado con , en mi condicién de (marque con una X segun el caso)
Persona Natural ~ Representante Legal _____ Revisor Fiscal de (Razon social de la compafiia) identificada con Nit

, declaro bajo la gravedad de juramento que no me encuentro obligado al pago de seguridad social y aportes
parafiscales, por no tener personal a cargo.

Yo, como persona natural nacional para acreditar el cumplimiento de esta obligacién aporto
con la propuesta la planilla o constancia de afiliacion al Sistema General de Seguridad Social, mediante el cual acredito
que me encuentro vinculado bajo la modalidad de cotizante , beneficiario ____ o afiliado al régimen subsidiado

(marque con una X segun corresponda), al menos del mes inmediatamente anterior a la fecha prevista para el
cierre de la presente convocatoria.

Yo, , identificado con , en mi condicién de (marque con una X segln el caso)
Persona Natural ~ Representante Legal ____ Revisor Fiscal de (Razén social de la compaiiia) identificada con Nit

, certifico el pago de los aportes de pension y riesgos laborales y de Caja de Compensacion Familiar
correspondiente a la némina de los ultimos seis (6) meses que legalmente son exigibles a la fecha de presentacion de la
propuesta para el presente proceso de seleccion (o sea, en los cuales se haya causado la obligacion de efectuar dichos
pagos) Y asi mismo declaro bajo la gravedad de juramento que NO me encuentro obligado a cancelar ICBF, SENA y
Seguridad Social en Salud.

En las anteriores circunstancias, la certificacion sera expedida y firmada por el revisor fiscal cuando de acuerdo con la Ley
esté obligado a tenerlo o cuando por estatutos asi se dispuso, o por el representante legal cuando no esté obligado a tener
revisor fiscal.
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SUNTOS LO HACTMCE POSIBLE

La anterior certificacion se expide para efectos de dar cumplimiento al articulo 50 de la Ley 789 de 2002 y demas normas
concordantes, en consonancia con la Ley 828 de 2003 y las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014.

Adicionalmente, tratdndose de persona natural nacional deberé acreditar el cumplimiento de esta obligacién con la planilla
o constancia de afiliacion al Sistema General de Seguridad Social, en la cual se evidencie que se encuentra vinculado al
sistema bajo la modalidad de cotizante, beneficiario o afiliado al régimen subsidiado, al menos del mes inmediatamente
anterior a la fecha prevista para el cierre de la presente convocatoria.

Atentamente,

Revisor Fiscal y/o Representante Legal
Matricula Profesional (Si firma el Revisor Fiscal)
CC.

*Cuando se trate de consorcios o uniones temporales, cada uno de sus miembros integrantes debera certificar el
cumplimiento de aportes a seguridad social y parafiscales de que trata este formato N° 2.
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, FORMATO 3
EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE PARA HABILITAR LA OFERTA
OBJETO:
PROPONENTE:
DATOS COMPLETOS DEL INTEGRANTE QUE APORTA
LA EXPERIENCIA:
EXPERIENCIA DEL PROPONENTE PROPUESTA PARA HABILITAR LA OFERTA
FECHA PORCENTAJ
CONT. No. | oBJETO | ACTIVIDADES | VALOREN | ENTIDAD o | FECHADE |  EDE
EJECUTADAS | SMMLV | CONTRATANTE FINALIZ. | PARTICIPAC
INICIO ,
ION (C, UT)
1
2
3

El proponente bajo la gravedad del juramento manifiesta que la informacion antes consignada es veraz y podra ser
consultada en cualquier momento, en consecuencia se responsabiliza de o aqui consignado. Y se compromete a presentar
los documentos que requieran y que respaldan lo aqui consignado.

Nota 1: En caso de propuestas plurales, cada uno de los miembros que conforman el proponente debera diligenciar el
presente formato, resefiando su aporte a la experiencia que se quiere acreditar.

Nota 2: EI presente formulario se debe acompafar de las correspondientes certificaciones de experiencia o de los
documentos establecidos en las alternativas de acreditacion con los que se pretende cumplir los requisitos de habilitacion
de experiencia. En ningin caso el proponente podra cambiar o reemplazar los contratos o proyectos presentados
inicialmente con la propuesta para acreditar la experiencia requerida, ya que no seran tenidos en cuenta. Unicamente
podra subsanarse la informacion referente a los documentos inicialmente presentados, de los cuales solamente se podra
aclarar, aportar informacion o documentos relacionados cuando la entidad asi lo requiera.

Nota 3: Cuando los documentos de las alternativas de acreditacién no contengan la informacion que permita su verificacion,
el proponente podra anexar copia de los documentos soportes que sean del caso (siempre y cuando sean expedidos por
la entidad contratante), que permitan evidenciar la ejecucion del contrato o proyecto o tomar la informacién que falte.

Nota 4: El proponente debera indicar en el presente formato el o los contrato(s) que aporta para acreditar cada una de las
condiciones solicitadas como experiencia especifica habilitante.

Nota 5: En caso de presentarse para efectos de acreditacién de la experiencia un nimero mayor de contratos o proyectos
al maximo requerido, serén objeto de verificacion los contratos o proyectos relacionados en este formato, en su orden, y
hasta el nimero maximo sefialado en los términos de referencia. En caso de aportar un mayor nimero de contratos o
proyectos a los requeridos o una certificacion de varios contratos o proyectos y el proponente no sefiale en el formato los
que requiere sean tenidos en cuenta para efectos de habilitacidn, se tomaran en cuenta los contratos o proyectos de mayor
valor total ejecutado y hasta el nimero méximo requerido en los términos de referencia.
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FORMATO 4
PROPUESTA ECONOMICA

Presente en el Sobre N° 2 su propuesta econdémica en pesos colombianos, incluido IVA, valor del AlU que debera ser
expresado Unicamente en porcentaje (%) y no en pesos, el valor del IVA sobre la utilidad, costos, gastos, impuestos, tasas
demés contribuciones a que hubiere lugar, que le apliquen.

EJECUCION DE ESTUDIOS, DISENOS, CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN PARQUE
RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACION VILLA MELISA EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA,
DEPARTAMENTO DE CORDOBA; UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACION NUEVA
ESPERANZA EN EL MUNICIPIO DE SOLEDAD, DEPARTAMENTO DE ATLANTICO, UN PARQUE RECREO
DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACION SHADDAI EN EL MUNICIPIO DE FUNDACION, DEPARTAMENTO
DE MAGDALENA Y UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACION NANDO MARIN EN EL
MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DE CESAR

1. ETAPA |. EJECUCION DE ESTUDIOS Y DISENO DE UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA
URBANIZACION VILLA MELISA EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA, UN
PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACION NUEVA ESPERANZA EN EL MUNICIPIO DE
SOLEDAD, DEPARTAMENTO DE ATLANTICO, UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA
URBANIZACION SHADDAI EN EL MUNICIPIO DE FUNDACION, DEPARTAMENTO DE MAGDALENA Y UN
PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACION NANDO MARIN EN EL MUNICIPIO DE
VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DE CESAR

DESCRIPCION VALOR
TOTAL
VALOR TOTAL ETAPA DE ESTUDIOS Y DISENOS $0

ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISENOS DE EJECUCION DE UN PARQUE RECREO DEPORTIVO
EN LA URBANIZACION VILLA MELISA EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA, DEPARTAMENTO DE
CORDOBA

ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISENOS DE EJECUCION DE UN PARQUE RECREO DEPORTIVO
UBICADO EN LA URBANIZACION NUEVA ESPERANZA EN EL MUNICIPIO DE SOLEDAD,
DEPARTAMENTO DE ATLANTICO

PELABORACION DE ESTUDIOS Y DISENOS DE EJECUCION DE UN PARQUE RECREO
DEPORTIVO EN LA URBANIZACION SHADDAI EN EL MUNICIPIO DE FUNDACION,
DEPARTAMENTO DE MAGDALENA

PELABORACION DE ESTUDIOS Y DISENOS DE EJECUCION DE UN PARQUE RECREO
DEPORTIVO EN LA URBANIZACION NANDO MARIN EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR,
DEPARTAMENTO DE CESAR

VALOR DEL IVA PROYECTOS (19 %) $0

A. VALOR TOTAL ETAPA DE ESTUDIOS Y DISENOS ETAPA | $0

2. ETAPA Il. CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN PARQUE RECREO DEPORTIVO
UBICADO EN LA URBANIZACION VILLA MELISA EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA, DEPARTAMENTO DE
CORDOBA; UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACION NUEVA ESPERANZA EN EL
MUNICIPIO DE SOLEDAD, DEPARTAMENTO DE ATLANTICO, UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN
LA URBANIZACION SHADDAI EN EL MUNICIPIO DE FUNDACION, DEPARTAMENTO DE MAGDALENA Y UN
PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACION NANDO MARIN EN EL MUNICIPIO DE
VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DE CESAR

ITEM DESCRIPCION ’UN ’CANTIDA PRECIOS | VALOR
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PARQUE RECREO DEPORTIVO URBANIZACION VILLA MELISA EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA,
DEPARTAMENTO DE CORDOBA

VALOR DIRECTO OBRA
1 Zonas Duras m?2 848
2 Zonas Blandas m2 1.000
3 Cancha Multiple (Incluye | m? | 640

marcos, mallas, malla

contra impacto,

demarcacion y pintura de
demarcacion y fondo de

cancha)

4 Juegos Infantiles y | Gl 1
Gimnasio Biosaludable
Infantiles (Segun

recomendaciones minimas
de construccion en
Gimnasio Biosaludable (11
maquinas  +  tableros
sefializadores)

VALOR COSTOS INDIRECTOS

Administracion

Imprevistos

Utilidad

Valor IVA sobre la utilidad 19
%

B COSTO TOTAL OBRA

PARQUE RECREO DEPORTIVO URBANIZACION NUEVA ESPERANZA EN EL MUNICIPIO DE
SOLEDAD, DEPARTAMENTO DE ATLANTICO

VALOR DIRECTO OBRA

5 Zonas Duras (Puede incluir | m2 | 900
cancha multiple con marcos,
mallas, malla  contra
impacto, demarcaciéon y
pintura en toda la cancha; si
es viable por forma del lote)

6 Zonas Blandas m? 1.950
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Cancha Multiple (Incluye
marcos, mallas, malla
contra impacto,
demarcacion y pintura en
toda la cancha)

m2

640

Juegos Infantiles y
Gimnasio Biosaludable
Infantiles (Segun
recomendaciones minimas
de construccion en
Gimnasio Biosaludable (11
maquinas  +  tableros
sefializadores)

Gl

VALOR COSTOS INDIRECTOS

Administracion

Imprevistos

Utilidad

Valor |VA sobre la utilidad

19
%

c

COSTO TOTAL OBRA

PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACION SHADDAI EN EL MUNICIPIO DE

FUNDACION, DEPARTAMENTO DE MAGDALENA

VALOR DIRECTO OBRA

Zonas Duras

m?2

600,15

10

Zonas Blandas

m?2

1.320

1

Cancha Multiple (Incluye
marcos, mallas, malla
contra impacto,
demarcacion y pintura en
toda la cancha)

m?2

640

12

Juegos Infantiles y
Gimnasio Biosaludable
Infantiles (Segun
recomendaciones minimas
de construccion en
Gimnasio Biosaludable (11
maquinas  +  tableros
sefializadores)

Gl

VALOR COSTOS INDIRECTOS

Administracion

Imprevistos
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Utilidad

Valor IVA sobre la utilidad 19
%

D COSTO TOTAL OBRA

PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACION NANDO MARIN EN EL
MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DE CESAR

VALOR DIRECTO OBRA
13 Zonas Duras m? 800
14 Zonas Blandas m? 1.800
15 Cancha Multiple (Incluye | m? | 640

marcos, mallas, malla

contra impacto,

demarcacion y pintura en
toda la cancha)

16 Juegos Infantiles y | Gl 1
Gimnasio Biosaludable
Infantiles (Segun

recomendaciones minimas
de construccion en
Gimnasio Biosaludable (11
maquinas  +  tableros
sefializadores)

VALOR COSTOS INDIRECTOS

Administracion

Imprevistos

Utilidad

Valor |VA sobre la utilidad 19
%

E COSTO TOTAL OBRA

F. VALOR TOTAL DE OBRA (B+C+D+E)

G. VALOR TOTAL DE LLAVE EN MANO (A+F)

Nota: El proponente deberd entregar completamente diligenciado el formato en las columnas: Precios Unitarios — Valor
Total, AlU y valor total de la propuesta, sin simbolos, sin dejar ninguna de ellas en blanco y sin modificar los valores
relacionados con: ltem. — Descripcion — Unidad y Cantidad, alli consignadas, en PDF y en Excel, el cual se anexa.

Los precios unitarios que se presenten seran los que el proponente pueda ofrecer en rigurosa y estricta sujecion a las
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especificaciones técnicas. No podra ofrecer precios unitarios de especificaciones técnicas distintas a las que alli se
describen o que en los planos se presentan. El valor de los precios unitarios debera estar ajustado al peso sin centavos y
el formato no podra presentar tachones ni enmendaduras.

Este Formulario debera ser presentado en medio magnético (en formato PDF y Excel), y debera ser entregado
obligatoriamente en la hoja de célculo anexa a los presentes Términos de Referencia, indicando el valor total de la
propuesta. En la pagina web www.fidubogota.com, la entidad publicara el formato 4 en hoja de calculo.

Todos los valores de la propuesta deberan estar ajustados al peso sin centavos, caso contrario la entidad procedera a
ajustar el valor que no lo este, redondeandolo por exceso o por defecto al peso.
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El proponente seleccionado debera diligenciar el Formato Andlisis Detallado del A.l.U., teniendo especial cuidado de
diligenciar cada una de las casillas por todo el personal ofrecido, que en todo caso, no puede ser inferior al personal minimo
(Anexo 1), de acuerdo a la dedicacién minima requerida para la ejecucion de la obra y totalizar las mismas, asi como los
demas costos directos requeridos en el presente formato y presentarlo al interventor del contrato como requisito previo a
la suscripcion del acta de inicio del contrato, quien verificara el mismo con los estudios de mercado que sustentaron los
estudios previos de la presente convocatoria.

Este formato no se debe presentar con la propuesta se considera Unicamente una herramienta para la interventoria del
contrato, por lo tanto, no sera objeto de verificacién ni evaluacion y en ningun caso puede modificar el valor de la propuesta
economica presentada.
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OBJETO:
PROPONENTE:
Cédigo | Descripcion Unidad | Cantidad \lﬁ;itaﬂ . g;rcial \(I::pitul .
1 ADMINISTRACION %
101 Staff de Personal + prestaciones sociales Mes
102 Personal de apoyo administrativo Mes
prestaciones sociales
103 Personal de Vigilancia + prestaciones sociales Mes
104 Software/Hardware para Obra Gl
105 Sistema de Seguridad Industrial/Dotacién Gl
106 Sistema de Aseguramiento de Calidad Gl
107 Suministro y consumo de servicios Publicos Gl
durante la ejecucion del proyecto
108 Sistema plan de manejo ambiental Gl
109 Ensayos de Control de Calidad Gl
110 Papeleria/Empastes Gl
111 Copias/ planos/ Fotocopias/ Fotografias Gl
112 Mantenimiento Equipos/Herramientas Gl
113 Registro Fotografico/Videos/Informes Gl
114 Registro y Elaboracién Planos Récord Gl
115 Elaboracion manuales operacion Gl
mantenimiento
116 Transportes / almacenamiento Gl
117 Costo Proporcional Oficina Central Gl
118 Publicaciones Contrato Gl
119 Pélizas Gl
120 Impuestos Indirectos Gl
121 Valla Gl
122 Servicios publicos Gl
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123 Cerramiento provisional / seguridad Industrial Gl
125 Otros (indicar) Gl
1 ADMINISTRACION %
IMPREVISTOS %
3 UTILIDAD %
TOTAL AlU %

Este formato debera presentarse en Excel y PDF.
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FORMATO DE DECLARACION JURAMENTADA INEXISTENCIA CONFLICTO DE INTERES
Ciudad y Fecha:

Sefiores
PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER
Bogota D.C.

El (los) abajo(s) firmante(s), actuando en nombre y representacién de [nombre del Interesado. En el caso de Interesado
Plural, debe incluirse el nombre del Interesado Plural, asi como el nombre de cada uno de sus integrantes] para la
presentacion de la propuesta y/o suscripcion del contrato dentro de la Convocatoria No. PAF-EUC-0-XXX-2019 para
contratar la “XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXX”, manifiesto(amos) bajo
la gravedad del juramento que ni yo ni ninguno de los integrantes del consorcio o de la unién temporal o de la
persona juridica que represento, nos encontramos incursos ni de manera individual o como integrante de un consorcio
o unién temporal, en los siguientes conflictos de interés, por;

1 Incurrir en las causales previstas en la ley 734 de 2002, el articulo 11 de la Ley 1437 de 2011 y deméas normas
concordantes.

2 Tener contratos de interventoria suscritos o en ejecucion con Findeter o con la Contratante. Este conflicto se
considerara hasta la liquidacion de dichos contratos de interventoria. Este conflicto lo sera también respecto de los
socios en sociedades distintas de las anonimas abiertas.

Se establece este conflicto de intereses a efectos de mitigar el riesgo de afectacion de la moralidad administrativa
frente a la posibilidad de que se llegue a presentar una mutua vigilancia por parte de dos contratistas.

3 Haber participado en la estructuracion, evaluacion, aprobacion, viabilizacién, financiacion del proyecto objeto de la
presente convocatoria, asi como en la estructuracion de los Términos de Referencia y en la evaluacion y seleccion
del proceso de contratacién. Este conflicto lo sera también respecto de los socios en sociedades distintas de las
andnimas abiertas.

4 Haber participado como interventores o consultores en la elaboracion de los disefios del proyecto objeto de la
presente convocatoria. Este conflicto lo sera también respecto de los socios en sociedades distintas de las andnimas
abiertas.

Atentamente,

Firmas:

[Suscribiran el documento el Interesado Individual o todos los integrantes del Interesado Plural. Las personas juridicas

lo haran a través de los representantes legales acreditados dentro de los documentos de existencia y representacion legal
y/o poderes conferidos y allegados a la presente Convocatoria.]
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FORMATO DE DECLARACION JURAMENTADA SOBRE LAS CLAUSULAS PENALES, CLAUSULAS
PENALES DE APREMIO, MULTAS, SANCIONES O DECLARATORIAS DE INCUMPLIMIENTO Y/O
RESOLUCION O TERMINACION ANTICIPADA POR INCUMPLIMIENTOS DEL CONTRATISTA IMPUESTAS

Ciudad y Fecha:

Sefiores
PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER
Bogota D.C.

El abajo firmante, para efectos de la Evaluacion factor de cumplimiento de contratos anteriores dentro de la Convocatoria
No. PAF-EUC-0-XXX-2019, manifiesto bajo la gravedad del juramento que [me han impuesto o declarado (en caso de
persona natural)] ___[a la sociedad que represento (en caso de persona juridica)] ____en los contratos en los cuales he
ostentado la calidad de contratista, dentro de los tres (3) afios anteriores al cierre del presente proceso de contratacion,
las clausulas penales (no apremio), clausulas penales de apremio, multas, o sanciones; y/o dentro de los cinco (5) afios
anteriores al cierre del presente proceso de contratacién declaratorias de incumplimiento, o terminacion unilateral o
caducidad, las cuales relaciono a continuacion:

Numero de veces impuesta | Contrato | Contratante Nombre de la persona a quien
Medida(s) impuesta(s) N°® se le impuso la medida

Clausula(s) Penal(es)
(No apremio)

Clausula(s) Penal(es)
de Apremio

Multa(s)

Sanciones 0
Declaracion de
Incumplimiento
Resolucién(es) o
terminacién anticipada
por incumplimiento del
contratista

PRI WO = B W I = B IR = B W N =

El proponente bajo la gravedad del juramento manifiesta que la informacion antes consignada es veraz y en consecuencia
se responsabiliza de lo aqui consignado. Y debera presentar los documentos que respaldan lo aqui consignado y los
demas que se le requieran.

No obstante lo anterior, la CONTRATANTE se reserva el derecho de verificar la informacion reportada en el presente
formato.
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Atentamente,
Firmas:

[Suscribiran el documento la persona natural o el representante legal de persona juridica que se presente de manera
individual en la presente Convocatoria y en el caso de uniones temporales o consorcios se debera aportar la certificacién
juramentada suscrita por cada uno de sus integrantes.]

[Las personas naturales o juridicas que obren como proponentes en el presente proceso de contratacion en forma
individual o conjunta (Uniones temporales o consorcios) que se encuentren inscritas en el Registro Unico de Proponentes
del Registro Unico Empresarial de la C4mara de Comercio, DEBERAN aportar el certificado de este registro de cada uno
de los inscritos, expedido dentro de los treinta (30) dias calendario anteriores a la fecha de cierre de la presente
convocatoria.]
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FORMATO 8
FORMATO DE DECLARACION JURAMENTADA DE INEXISTENCIA DE IMPOSICION DE CLAUSULAS
PENALES, CLAUSULAS PENALES DE APREMIO, MULTAS, SANCIONES O DECLARATORIAS DE
INCUMPLIMIENTO Y/O RESOLUCION O TERMINACION ANTICIPADA POR INCUMPLIMIENTO DE

CONTRATOS
Ciudad y Fecha:
Sefiores ) )
PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER
Bogota D.C.

Asunto: Convocatoria No. PAF-EUC-0-XXX-2019 para contratar la

El abajo firmante, para efectos de la Evaluacion Factor de Cumplimiento de Contratos Anteriores dentro de la Convocatoria
del asunto, manifiesto bajo la gravedad del juramento que no me han impuesto ____ (en caso de persona natural) / a la
sociedad que represento _____ (en caso de persona juridica), dentro los tres (3) afios anteriores al cierre del presente
proceso de contratacion, clausulas penales, clausulas penales de apremio, multas, o sanciones; o dentro de los cinco (5)
afios anteriores al cierre del presente proceso de contratacion declaratorias de incumplimiento, o terminacién unilateral, o
caducidad, impuestas o declaradas en los contratos en los cuales he ostentado la calidad de contratista.

No obstante lo anterior, la CONTRATANTE se reserva el derecho de verificar la informacion reportada en el presente
formato.
Atentamente,

Firmas:

[Suscribiran el documento la persona natural o el representante legal de persona juridica que se presente de manera
individual en la presente Convocatoria y en el caso de uniones temporales o consorcios se debera aportar la certificacion
Jjuramentada suscrita por cada uno de sus integrantes.]
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FORMATO DE DECLARACION INSCRIPCION EN EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES DEL REGISTRO
UNICO EMPRESARIAL DE LA CAMARA DE COMERCIO

Ciudad y Fecha:

Sefiores
PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER
Bogota D.C.

Asunto: Convocatoria No. PAF-EUC-0-XXX-2019 para contratar “XXXXXXXXXXXXXXXXX  XXXXXXXXXXXXXXX
XOOKXXXXXXXXX”,

De las siguientes opciones diligencie la manifestacion expresa bajo la gravedad de juramento que le corresponda segun
el caso:

El abajo firmante, _(nombre y apellido) _ , identificado con , en mi condicion de (marque con
una X segun el caso) Persona Natural | Representante Legal de (Razén social de la compafia)
identificada con Nit , para efectos de la Evaluacion Factor de Cumplimiento de Contratos Anteriores dentro de

la Convocatoria del asunto, manifiesto bajo la gravedad del juramento que:

No me encuentro inscrito en el Registro Unico de Proponentes del Registro Unico Empresarial de la Camara de
Comercio

Si me encuentro inscrito en el Registro Unico de Proponentes del Registro Unico Empresarial de la Camara de
Comercio

Atentamente,

Firmas:

[Suscribiran el documento la persona natural o el representante legal de persona juridica que se presente de manera
individual en la presente Convocatoria y en el caso de uniones temporales o consorcios cada uno de sus integrantes
debera aportar la certificacion juramentada suscrita.]

Las personas naturales o juridicas que se encuentren inscritas, deberan aportar el certificado del registro del proponente
singular y el de cada uno de los miembros del consorcio o unién temporal tratandose de proponente plural, expedido(s)
dentro de los treinta (30) dias calendario, anteriores a la fecha de cierre de la presente convocatoria para efectos de la
evaluacién factor cumplimiento contratos anteriores.

No obstante la anterior declaracion juramentada, la CONTRATANTE se reserva el derecho de verificar la informacion
reportada en el presente formato.
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ANEXO TECNICO

1.
OBJETO Y
ALCANCE DEL
OBJETO

El presente proyecto tiene como objeto contratar por precio global fijo sin formula de reajuste con
actividades, presupuestos y productos definidos el proyecto “EJECUCION DE ESTUDIOS,
DISENOS, CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN PARQUE RECREO
DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACION VILLA MELISA EN EL MUNICIPIO DE
MONTERIA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA; UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO
EN LA URBANIZACION NUEVA ESPERANZA EN EL MUNICIPIO DE SOLEDAD,
DEPARTAMENTO DE ATLANTICO Y UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA
URBANIZACION SHADDAI EN EL MUNICIPIO DE FUNDACION, DEPARTAMENTO DE
MAGDALENA; UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACION NANDO
MARIN EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DE CESAR”.

A continuacién, se describe el alcance de cada una de las etapas que comprende el proyecto:

El presente proyecto se ejecutara en dos (2) etapas (i) Etapa de estudios y disefios vy (ii) Etapa de
obra y puesta en funcionamiento.

El objeto descrito anteriormente corresponde a las etapas | y Il del contrato las cuales comprenden
las siguientes areas aproximadamente por parque:

PARQUE RECREO DEPORTIVO EN LA URBANIZACION VILLA MELISA - MONTERIA
No. ITEM DE REFERENCIA UND | CANTIDAD
1 | Zonas Duras m?2 848
2 | Zonas Blandas m?2 1.000
Cancha Multiple (Incluye marcos, mallas, malla contra impacto, demarcacion y pintura de
3 - m2 640
demarcacion y fondo de cancha)
Juegos Infantiles y Gimnasio Biosaludable Infantiles (Segtin recomendaciones minimas de
4 L : oo L . Gl 1
construccion en Gimnasio Biosaludable (11 maquinas + tableros sefializadores)
PARQUE RECREO DEPORTIVO EN LA URBANIZACION NUEVA ESPERANZA - SOLEDAD
No. ITEM DE REFERENCIA UND | CANTIDAD
Zonas Duras (Puede incluir cancha maltiple con marcos, mallas, malla contra impacto,
L . L m?2 900
1. demarcacion y pintura en toda la cancha; si es viable por forma del lote)
9 Zonas Blandas m? 1.950
Cancha Mdiltiple (Incluye marcos, mallas, malla contra impacto, demarcacién y pintura en m2 640
3. toda la cancha)
Juegos Infantiles y Gimnasio Biosaludable Infantiles (Segiin recomendaciones minimas de
y ! - - g Gl 1
4. construccion en Gimnasio Biosaludable (11 maquinas + tableros sefializadores)
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PARQUE RECREO DEPORTIVO EN LA URBANIZACION SHADDAI - FUNDACION

construccion en Gimnasio Biosaludable (11 maquinas + tableros sefializadores)

No. ITEM DE REFERENCIA UND | CANTIDAD
Zonas Duras m? 600,15
Zonas Blandas m? 1.320
Cancha Multiple (Incluye marcos, mallas, malla contra impacto, demarcacion y pintura en m 640
toda la cancha)
Juegos Infantiles y Gimnasio Biosaludable Infantiles (Segun recomendaciones minimas de
L : o . L Gl 1
construccion en Gimnasio Biosaludable (11 maquinas + tableros sefializadores)
PARQUE RECREO DEPORTIVO EN LA URBANIZACION NANDO MARIN - VALLEDUPAR
No. ITEM DE REFERENCIA UND | CANTIDAD
Zonas Duras m?2 800
2 Zonas Blandas m? 1.800
Cancha Multiple (Incluye marcos, mallas, malla contra impacto, demarcacién y pintura en m2 640
3. toda la cancha)
Juegos Infantiles y Gimnasio Biosaludable Infantiles (Segun recomendaciones minimas de al 1

Nota 1: Las actividades y areas definitivas son el resultado del taller participativo y del
proyecto arquitecténico ajustado al presupuesto del proceso.

2,
OBLIGACIONE
S GENERALES

El CONTRATISTA se compromete a cumplir todas las obligaciones que estén establecidas o se
deriven del clausulado del CONTRATO, de los estudios y documentos del proyecto, de los Términos
de Referencia, del “Esquema de Ejecucion”, de su propuesta y aquellas que por su naturaleza y
esencia se consideren imprescindibles para la correcta ejecucién del presente contrato, en los
términos previstos en los articulos 863 y 871 del Codigo de Comercio y 1603 del Cédigo Civil. Asi
mismo, se consideran obligaciones generales del CONTRATISTA las siguientes:

1.

Acatar la Constitucion, la Ley, los principios de la funcién administrativa y los principios de la
gestion fiscal consagrados en el articulo 209 y 267 de la Constitucion Politica, el Manual
Operativo vigente del Contrato de Fiducia Mercantil, y demés normas concordantes y
reglamentarias, asi como las norma sismo resistente colombiana NSR-10 y demas normas

relacionadas con la ejecucion de obras en espacios publicos.

Cumplir el objeto del contrato, ejecutando y entregando la obra contratada de acuerdo con los
criterios de calidad exigible y especificaciones minimas de construccion que hacen parte de Los
términos de referencia, con sujecién al presupuesto estipulado y dentro del plazo establecido.

Cumplir con las condiciones técnicas, juridicas, econdémicas, financieras y comerciales exigidas
en la Convocatoria y consignadas en la propuesta, asi como en la norma sismo resistente
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10.

1.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.
19.

colombiana NSR-10 y demé&s normas relacionadas con la ejecucion de obras en espacios
publicos.

Rendir y elaborar los informes, conceptos, estudios y demas trabajos que se le soliciten en
desarrollo del CONTRATO.

Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del CONTRATO se le impartan por parte de
la INTERVENTORIA y de LA CONTRATANTE vy suscribir las actas que en desarrollo del
CONTRATO sean indispensables y todas aquellas que tengan la justificacion técnica, juridica o
administrativa necesaria

Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas pre contractuales, y contractuales, evitando
dilaciones o cualquier otra situacién que obstruya la normal ejecucién del CONTRATO.

No acceder a peticiones 0 amenazas de quienes actlen por fuera de la ley con el fin de hacer
u omitir algun hecho.

Mantener la reserva profesional sobre la informacién que le sea suministrada para el desarrollo
del objeto del CONTRATO.

Radicar las facturas de cobro por los productos o trabajos ejecutados de acuerdo con los
procedimientos sefialados en el Manual Operativo del Patrimonio Auténomo.

Constituir las garantias respectivas del CONTRATO y mantenerlas vigentes en los términos
establecidos. Las garantias deberan presentarse como requisito para la suscripcién del acta de
inicio del contrato.

Constituir a su costa y a nombre de quien la entidad competente indique, las pdlizas requeridas
para la ejecucion de cruces viales, férreos, de cuerpos de agua y demas requeridos dentro del
alcance del CONTRATO.

Cumplir con las disposiciones legales y reglamentarias referentes al medio ambiente,
urbanismo, seguridad industrial e higiene que para el efecto disponga la Corporacién Auténoma
Regional, el Departamento y/o Municipio segun corresponda.

Instalar y disponer del equipo necesario para la ejecucion del CONTRATO, desde el momento
en que el INTERVENTOR lo disponga.

Ejecutar los trabajos de tal forma que los procedimientos aplicados sean compatibles no sélo
con los requerimientos técnicos necesarios sino con las disposiciones legales, las normas
especiales para la gestion y obtencién de las autorizaciones y permisos especificos requeridos
para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales. La no observancia a los preceptos
anteriores sera de responsabilidad del CONTRATISTA, y el INTERVENTOR por esta causa
podra ordenar la modificacién de los procedimientos o la suspension de los trabajos.
Garantizar a la CONTRATANTE que cumplira a cabalidad con los requerimientos ambientales
legales vigentes, reglamentarios y contractuales, y que no generaré dafio o perjuicio al ENTE
TERRITORIAL o a terceros por esta causa, por lo tanto, las sanciones que por este concepto
imponga la Autoridad Ambiental se pagaran directamente por EL CONTRATISTA, quien,
mediante el presente documento, autoriza que le sea compensado del saldo insoluto del valor
del contrato.

Cumplir con todas las disposiciones que sobre seguridad social haya emitido el Ministerio de
Trabajo asi como las normas vigentes del ENTE TERRITORIAL. Deberé tener especial cuidado
para salvaguardar la integridad fisica todas las personas a su cargo que desarrollen actividades
en cumplimiento de cualquiera de las obligaciones establecidas en el presente contrato y de la
comunidad directa e indirectamente afectada; y debera adjuntar a cada acta de obra un informe
al respecto. Cuando la INTERVENTORIA establezca que existe incumplimiento en este aspecto
por parte del CONTRATISTA informara, en primera instancia a la CONTRATANTE para efecto
de las sanciones previstas por incumplimiento.

Cumplir con todas las disposiciones vigentes sobre seguridad industrial y salud ocupacional
vigentes en el pais.

Responder por el pago de los impuestos que cause la legalizacion y ejecucion del CONTRATO.
Responder por todo dafio que se cause a bienes, al personal que se vincule y a terceros en la
ejecucion del CONTRATO.
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20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.
37.

Presentar el personal minimo exigido para la ejecucion del contrato, de acuerdo a lo establecido
en el Anexo 1 “PERSONAL MINIMO”.

Asumir el valor adicional del CONTRATO DE INTERVENTORIA cuando la mayor permanencia
sea imputable al CONTRATISTA DE OBRA.

Utilizar la informacién entregada por Findeter y/o PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO
ASISTENCIA TECNICA-FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A) y FONVIVIENDA
estrictamente para los proyectos asignados en desarrollo del presente contrato y no hacer uso
de ella en otros proyectos ni permitir su copia a terceros.

Estructurar y mantener el equipo de trabajo propuesto por el término de ejecucién del contrato
y disponer de los medios fisicos y administrativos que permitan cumplir con las obligaciones
contractuales, entre los que se cuenta una sede en Bogota.

Participar a través del representante legal y/o Director del Proyecto en el comité de seguimiento
0 comités de obra a los cuales podra asistir el Municipio, FINDETER, FONVIVIENDA y demas
entidades involucradas en el desarrollo del Proyecto.

Asumir la responsabilidad de todas las actividades relativas a la ejecucion de las obligaciones
establecidas en este contrato.

Participar y apoyar al PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA-
FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.) ylo FINDETER, y a FONVIVIENDA en todas las
reuniones a las que éste lo convoque relacionadas con la ejecucion del contrato.

Disponer de los medios necesarios para el mantenimiento, cuidado y custodia de la
documentacion objeto del presente contrato.

Colaborar con EL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA-
FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.) y/o FINDETER, y FONVIVIENDA en el suministro y
respuesta de la informacion correspondiente ante cualquier requerimiento de los organismos de
control del Estado Colombiano en relacién con la ejecucion, desarrollo o implementacién del
contrato objeto del presente documento.

Utilizar la imagen de FINDETER y/o EL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO
ASISTENCIA TECNICA-FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.) y de FONVIVIENDA, de
acuerdo con los lineamientos establecidos por éste. Salvo autorizacidn expresa y escrita de las
partes ningln funcionario, podré utilizar el nombre, emblema o sello oficial de la otra parte para
fines publicitarios o de cualquier otra indole.

Entregar al PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA-FINDETER
(FIDUCIARIA BOGOTA S.A.) toda la informacién y los documentos recopilados en desarrollo
de la ejecucién del contrato, al finalizar el plazo del mismo, de conformidad con las normas y
disposiciones vigentes

Velar porque la CONTRATANTE y/o FINDETER, se mantenga indemne de cualquier
reclamacion de terceras personas, subcontratistas, proveedores y demas servicios que de forma
indirecta hayan sido requeridas para la ejecucion del contrato.

Solventar a su costa las reclamaciones que en su caso le resulten por dafios o perjuicios a
propiedades o terceras personas derivadas de la ejecucién del contrato por acciones u
omisiones imputables al contratista, sus dependientes subordinados o subcontratistas.
Presentar un informe final de ejecucion que dé cuenta de las actividades realizadas en desarrollo
del contrato.

Las demas que por ley, los Términos de Referencia, del CONTRATO correspondan o sean
necesarias para el cabal cumplimiento del mismo.

Dar estricto cumplimiento al Plan de Gestion Social, el cual hace parte integral de los presentes
términos de referencia y del contrato - Anexo 4.

Realizar toma aérea periddica del avance presentado en la ejecucion de la etapa Il.

Dar cumplimiento a las actividades con respecto a los tiempos estipulados en el cuadro de hitos
de las distintas etapas.

3.
OBLIGACIONE

Verificar junto con el interventor y/o supervisor, el flujo de inversion del contrato, para lo cual
debera suscribirse el acta respectiva, de manera quincenal.
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S DE
CARACTER
FINANCIERO

Realizar mensualmente un analisis del avance financiero del contrato con los debidos soportes,
a fin de prever, con la suficiente anticipacion, eventuales necesidades de modificaciones o
medidas que EL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA-
FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.) o el contratista deban tomar para asegurar el flujo de
fondos del contrato

Asumir el pago de impuestos, tasas, contribuciones, gravdmenes, aportes y servicios de
cualquier género que establezcan las leyes colombianas, departamentales y municipales donde
se desarrolle CONTRATO, asi como las erogaciones necesarias para la ejecucion del mismo.
Es entendido que todos estos gastos han sido estimados por el CONTRATISTA al momento de
la presentacion de su propuesta econdmica. Asumir los riesgos establecidos en la matriz de
riesgos establecida para el proceso

Acatar las indicaciones del Interventor durante el desarrollo del contrato y de manera general
obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales.

Radicar las facturas correspondientes a las actas de estudios y disefios y de recibo parcial de
obra. Para adelantar el trdmite y aprobaciéon de las facturas, debera presentar a la
INTERVENTORIA, el informe y/o productos que corresponda, asi como de los comprobantes
de afiliacion y pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social Integral (pensiones,
salud y riesgos profesionales) y parafiscales del personal destinado a la ejecucion del
CONTRATO

Suscribir el Acta de liquidacién del contrato.

4.
OBLIGACIONE
S
RELACIONADA
S CON EL
PERSONAL
REQUERIDO
PARA LA
EJECUCION
DEL
CONTRATO

Sumado a las obligaciones generales, el CONTRATISTA debe:

a.

Vincular a la ejecucion de la obra, como minimo en un Sesenta por ciento (60%) del personal
de obra no calificado de la regién, preferiblemente habitantes de la urbanizacién beneficiaria
donde se esta desarrollando el proyecto. En caso de no contar con la disponibilidad del personal
requerido en la Urbanizacion beneficiaria, se podra llevar a cabo su contratacién con habitantes
de las zonas aledafias al Proyecto.

Presentar previa suscripcion del contrato al interventor, el personal minimo profesional y técnico
exigido para la ejecucion del contrato en cada una de sus etapas el contenido en el presente
documento y de acuerdo con la metodologia para cumplir cabalmente el contrato, el cual no fue
susceptible de ponderacion. El contratista se compromete a suministrar el personal minimo
exigido asi como el que adicionalmente se requiera para dar cabal cumplimiento al objeto del
contrato sin que ello represente valor adicional alguno AL PATRIMONIO AUTONOMO
FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA-FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.), de lo cual se
entendera incluido su costo en la propuesta econémica que presente el interesado. En ningln
caso podra presentar equipo de trabajo que se encuentre comprometido hasta el 100% de
tiempo de dedicacidon en contratos en ejecucion con FINDETER Y/O EL PATRIMONIO
AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA-FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTAS.A)
u otras entidades. El personal debe ser el mismo hasta su finalizacion. Si el CONTRATISTA
requiere cambiar el profesional o personal propuesto, debera solicitar por escrito al
CONTRATANTE la sustitucion de dicho profesional o personal, quien debera tener un perfil igual
o superior al que se retird. La aceptacion del nuevo profesional estara sujeta a la aprobacion de
INTERVENTORIA.

Contar con una oficina central que, entre otros aspectos, le preste soporte en asuntos de orden
técnico, legal, administrativo, financiero y contable.

El CONTRATISTA se obliga durante el desarrollo de la Etapa de los estudios y disefios y obra,
mantener al frente de los estudios, disefios y ejecucion de obra al Director del Proyecto y demas
personal de especialistas aprobados por la INTERVENTORIA

El Director del proyecto deberd tener autonomia para actuar en nombre del CONTRATISTA y
para decidir con el Interventor cualquier asunto de orden técnico o administrativo en desarrollo
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del Contrato, siempre que sus decisiones no impliquen modificaciones en las condiciones
contractuales.

Garantizar que todos los profesionales a quienes se les asignen labores en desarrollo del
contrato cuenten con matricula o tarjeta profesional vigente, para el personal que aplique segun
las normas Colombianas.

Dar cumplimiento a sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral y parafiscales,
para lo cual debera realizar los aportes a que se refiere el articulo 50 de la ley 789 de 2002 y el
articulo 23 de la Ley 1150 de 2007, en lo relacionado con los sistemas de salud, riesgos
profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensacion familiar, SENA e ICBF, cuando
haya lugar a ello, de conformidad con las normas y reglamentos que rigen la materia.

Asumir el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones de caracter laboral del personal que
contrate para la ejecucion del contrato, lo mismo que el pago de honorarios, los impuestos,
gravamenes, aportes y servicios de cualquier género que establezcan las leyes colombianas y
demas erogaciones necesarias para la ejecucion del contrato. Es entendido que todos estos
gastos han sido estimados por el contratista al momento de la presentacion de la carta de
presentacion de la propuesta, quedando claro que no existe ningun tipo de vinculo laboral del
personal del CONTRATISTA con LA CONTRATANTE.

Observar el desempefio del personal vinculado al proyecto, exigiéndole una direccion
competente, el cumplimiento de normas de seguridad industrial y de tipo ambiental.

Emplear personal técnico y/o profesional, segtn corresponda, en cada proyecto de conformidad
con lo establecido en los términos de referencia y en el contrato respectivo, garantizando que
se encuentra en Optimas condiciones fisicas y mentales para el desarrollo de las actividades
asignadas.

Responder por haber ocultado al contratar inhabilidades e incompatibilidades o prohibiciones o
por haber suministrado informacién falsa.

Contemplar en su propuesta econémica dentro de sus costos administrativos, el valor
correspondiente a elementos de seguridad industrial y la dotacién de su personal. LA
CONTRATANTE no hara reconocimiento adicional, ni por separado por tales fines y sera causal
de aplicacién de multas y sanciones el incumplimiento en el suministro de los elementos de
seguridad industrial.

Presentar, antes de iniciar cualquier actividad, las respectivas afiliaciones a una ARL y/o
soportes de pago al sistema de seguridad social de su personal antes de la autorizacion de inicio
de los trabajos por parte de la interventoria.

Presentar mensualmente al interventor, segin sea el caso, las respectivas afiliaciones y/o
soportes de pago al sistema de seguridad social integral y ARL de su personal.

5,
OBLIGACIONE
S PREVIAS A
LA
SUSCRIPCION
DEL ACTA DE
INICIO GLOBAL

Para el inicio del contrato, el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO vy la
INTERVENTORIA, deben suscribir las actas correspondientes a cada una de las etapas, las cuales
deberan contener entre otros aspectos los siguientes:

o o0oCw

Lugar y fecha de suscripcidn del acta.

Nombre e identificacién completa de los intervinientes.

Plazo.

Fecha de Terminacion.

Valor.

Informacién del CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO e INTERVENTOR.

Su suscripcion procedera una vez se verifique el cumplimiento, entre otros, de los siguientes
requisitos, que deberan ser entregados en un plazo no mayor a cinco (5) dias habiles posteriores a
la firma del contrato para etapa | y para la etapa Il sera cinco (5) dias habiles posteriores a la
expedicién de los permisos y/o licencias requeridas para el inicio de las obras. Tanto para la
suscripcidén de la primera etapa como para la segunda, se deberd presentar, entre otros, los
siguientes documentos:
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a. Programas detallados para la ejecucion de los estudios, disefios y obra (Diagrama de Gantt):
Los programas detallados para la ejecucion del proyecto, deberan ser elaborados hasta el nivel
de subtitulos, teniendo en cuenta la informacién presentada en la oferta, utilizando un software
tipo Project, o similar, en un diagrama de barras discriminado por semanas. Los programas se
sujetaran, en todo caso, al plazo de ejecucion del objeto contractual, y seran, como minimo:

- Secuencia y duracion de cada una de las actividades (capitulos y subcapitulos) indicadas
en el formato de cantidades de la oferta econdmica. Indicando duracién responsable,
recursos fisicos y método de seguimiento y monitoreo a la programacion.

- Indicacién de inicio y final de cada una de las actividades.

- Laindicacion de la duracion de la ejecucién del proyecto objeto del presente proceso de
seleccion.

- Ruta critica.

b.  Aprobacién del personal del CONTRATISTA para la ejecucion del Contrato. EI INTERVENTOR
verificara y aprobara el cumplimiento de los respectivos perfiles exigidos para los profesionales
definidos en el presente documento y los cuales deberan ser presentados con anterioridad a la
suscripcidn de las actas de inicio. Igualmente verificara los contratos de trabajo y/o los contratos
de prestacién de servicios suscritos entre el personal y el CONTRATISTA o uno de los
integrantes del proponente plural. De igual forma verificara los soportes de la afiliacion y pago
de seguridad social integral vigente de todo el personal propuesto.

c. Programa detallado del recurso humano requerido para la ejecucion de los trabajos. Debera
especificar la jornada de trabajo a utilizar en la ejecucién de la obra, indicando dias y horas
laborales para cada una de las semanas. Requisito previo a la suscripcién del acta de inicio de
la etapa II.

d.  Flujo de inversién del contrato: EL CONTRATISTA debera presentar el flujo de inversion del
contrato, expresado en pesos conforme a la oferta econoémica. La presentacion del flujo de
inversidn de los recursos del contrato deberd realizarse utilizando una hoja de calculo de Excel
o aplicacion software tipo Project o similar, por cada una de las actividades (capitulos y
subcapitulos) contenidas en el Formato Oferta Econdmica, discriminadas por mes.

e. Aprobacion de garantias. EI INTERVENTOR revisara que los amparos correspondientes a las
garantias, se hallen conforme lo exigido en los Términos de Referencia, para efectos de su
presentacidn y aprobacion por parte de la CONTRATANTE.

f. Afiliacion a la sequridad social integral. Verificara los soportes de afiliacion y pago de seguridad
social integral vigente de todo el personal propuesto.

g. Verificacion del Formato de ANALISIS DETALLADO DEL A.LU: El interventor validara el
Formato de ANALISIS DETALLADO DEL A.L.U y la consistencia de la propuesta econémica con
los estudios que sustentaron los estudios previos de la convocatoria.

EI CONTRATISTA debera suscribir acta de inicio de la etapa Il al terminar y recibir a satisfaccion, por
parte de la interventoria y EL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO — ASISTENCIA TECNICA
FINDETER FIDUCIARIA BOGOTA S.A., el producto de la etapa I.

Asi las cosas, terminada y recibida a satisfaccion por la interventoria y EL PATRIMONIO
AUTONOMO FIDEICOMISO — ASISTENCIA TECNICA FINDETER FIDUCIARIA BOGOTA S.A. la
Etapa de Estudios y Disefios y tramitadas y aprobadas las licencias y permisos correspondientes, EL
CONTRATISTA debera suscribir Acta de Inicio de la Obra.
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Durante el tiempo establecido entre la terminacion del plazo de la etapa de entrega de Estudios y
Disefios, y la suscripcion del acta de inicio de la Etapa de Obra, no se cancelara ninguna suma o
adicional al establecido en el valor del contrato. Durante el lapso comprendido entre la entrega de los
estudios y disefios por parte del Contratista y hasta la expedicién de las licencias o permisos
correspondientes, no se contabilizara ese tiempo como plazo del contrato.

Cumplidos los anteriores requisitos, la negativa por parte del CONTRATISTA a la suscripcién del
acta de inicio de la etapa Il dara lugar a la efectividad de las clausulas contractuales a que haya lugar.
Dentro de los cinco (5) dias siguientes a la suscripcion del acta de inicio de obra, el CONTRATISTA
debera ajustar las garantias del Contrato.

Si, por circunstancias imputables al CONTRATISTA o cuyo riesgo de concrecion fue asumido por
éste, resulta necesario la prorroga del plazo para la ejecucién del contrato en cualquiera de sus
etapas, y como consecuencia de ello debe adicionarse el valor del contrato de interventoria, EL
PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO - ASISTENCIA TECNICA FINDETER FIDUCIARIA
BOGOTA S.A. descontara dicho valor de las sumas que a EL CONTRATISTA se le adeuden, en
caso tal de que no sea posible efectuar dicho descuento, EI PATRIMONIO AUTONOMO
FIDEICOMISO — ASISTENCIA TECNICA FINDETER FIDUCIARIA BOGOTA S.A. podré reclamarlo
judicialmente. De tal descuento se debera dejar constancia en el documento de prérroga. Lo anterior,
sin perjuicio de la exigibilidad o efectividad de la clausula penal y/o de las acciones que pueda iniciar
El PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO — ASISTENCIA TECNICA FINDETER FIDUCIARIA
BOGOTA S.A. para obtener la indemnizacion de los perjuicios adicionales que tales circunstancias
le generen.

6. ETAPAS DEL
PROTECTO

El presente proyecto se ejecutara en dos (2) etapas condicionadas, diferenciadas e independientes
con actividades, presupuestos y productos definidos que tienen como fin la “EJECUCION DE
ESTUDIOS, DISENOS, CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN PARQUE
RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACION VILLA MELISA EN EL MUNICIPIO DE
MONTERIA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA; UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO
EN LA URBANIZACION NUEVA ESPERANZA EN EL MUNICIPIO DE SOLEDAD,
DEPARTAMENTO DE ATLANTICO Y UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA
URBANIZACION SHADDAI EN EL MUNICIPIO DE FUNDACION, DEPARTAMENTO DE
MAGDALENA; UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACION NANDO
MARIN EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DE CESAR”

6.1. ETAPAI
DEL
CONTRATO

1. CONCEPTO

Consiste en la ejecucion de todos los ESTUDIOS TECNICOS Y DISENOS para la construccién de
un Parque Recreo Deportivo ubicado en la Urbanizacién Villa Melisa en el municipio de Monteria,
departamento de Cérdoba; un Parque Recreo Deportivo ubicado en la Urbanizacién Nueva
Esperanza en el municipio de Soledad, departamento del Atléntico; un Parque Recreo Deportivo
ubicado en la Urbanizacion Shaddai en el municipio de Fundacién, departamento de Magdalena; un
Parque Recreo Deportivo ubicado en la Urbanizaciéon Nando Marin en el municipio de Valledupar,
departamento de Cesar, incluyendo el tramite para la obtencion de las licencias y permisos
necesarios para la ejecucion de las obras.

Los disefios y estudios técnicos de los Parques se deben ejecutar de acuerdo a las Recomendaciones
Minimas de Construccion - “Especificaciones Técnicas” que hacen parte integral del presente proceso y
a los lineamientos de las Normas IDRD, de las cartillas de andenes y mobiliario del IDU (Este ultimo en
caso que los municipios donde se desarrollan los proyectos no cuenten con especificaciones para el
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manejo del espacio publico) y en cumplimiento de las normas técnicas vigentes aplicables que regulen
cada especialidad (RETIE, RETILAP, RAS vigente, NSR-2010, segun aplique a disefios, etc.).

Durante esta etapa, el CONTRATISTA debera tener en cuenta, entre otras cosas, las caracteristicas
topogréficas y condiciones particulares del terreno, optando por soluciones mediante las cuales se
lleve a cabo un 6ptimo manejo del disefio técnico y arquitectonico dejando en este ultimo, en la medida
de lo posible, elementos de identidad cultural propia de la regién.

2. PRODUCTOS A DESARROLLAR

Seran los relacionados en el Anexo Técnico N° 1 — Recomendaciones Minimas de Construccién, con el
proposito de obtener como minimo los siguientes entregables:

2.1. Informe recopilacion informacion.

Una vez suscrita el acta de inicio de la etapa 1, EL CONTRATISTA debera entregar un Informe de
recopilacion de informacion, soportado en el insumo documental entregado por FINDETER y acorde con
las visitas de campo realizadas al proyecto, adicionalmente sera responsable de elaborar:

a. Estudio de la Situacién Normativa, Urbanistica y Legal
* Informacién Cartografica Catastral
+  Consultay compilacion informacion de Catastro y Secretaria del Municipio correspondiente.
+  Situacion legal del predio
+  Informacién general del inmueble
*  Localizacién urbanistica
+  Titularizacién del predio
+  Situacion juridica del inmueble y titulos de valorizacion
+  Areasylinderos
+  Naturaleza juridica del inmueble
+  Gravamenes y limitaciones
*  Impuestos y contribuciones
+  Servicios publicos domiciliarios
+  Observaciones y recomendaciones
+  Antecedentes: estado de legalizacién de edificaciones.
+  Estudio Normativa, Afectaciones
+  Compilacion y analisis de informacién de las entidades pertinentes
+  Cesion: Volumen de ocupacion en relacion al POT vigente
+  Esquema de implantacion — Aislamientos y cesiones

b. Consulta de norma aplicable al predio, ante la Curaduria Urbana o Planeacion Municipal, segin
aplique.

c. Consultas a las demas entidades competentes, para garantizar el cumplimiento de las normas
vigentes aplicables (Arquitectonicas, estructurales, de seguridad contra incendios, servicios
publicos, obras de mitigacion, entre otras)

d. \Verificar y tener en cuenta las afectaciones emitidas por las entidades que influyan directamente en
el predio, para lo cual, este debera dentro de sus obligaciones realizar las consultas necesarias a
las entidades competentes.

e. Verificar la viabilidad juridica, normativa, cartografica y linderos del predio para que la implantacion
se realice dentro del area legalizada juridica y cartograficamente.

f.  Tener en cuenta los estdndares aplicables de acuerdo con la normatividad vigente para terrenos
planos o en ladera.
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g. Acta de entendimiento, resultado del taller participativo, con participacién de la entidad territorial
certificada y conforme a requerimiento de la entidad CONTRATANTE, para que las partes tengan
claridad del alcance del proyecto.

h.  En cualquier evento debera garantizar a FINDETER que la entrega de la informacion permita la
legalizacion, construccién y puesta en funcionamiento del Parque Recreo Deportivo.

2.2. Esquema Basico:

En la primera fase, se plasmara a grandes rasgos la idea general del Parque Recreo Deportivo en
planos esquematicos, a escala. Su funcion es la de reflejar graficamente las diversas zonas, por
usos, y la imagen global del parque, para su aprobacion por parte de la INTERVENTORIA,
FINDETER y FONVIVIENDA. En esta fase se definira con detalle la configuracion espacial y formal
del parque teniendo en cuenta la propuesta bioclimatica (para edificaciones cuando aplique), asi
como los sistemas estructurales y constructivos.

Debe tomarse en cuenta para el desarrollo de esta etapa las condiciones reales del terreno, la
infraestructura existente, manejo de aguas de escorrentias, vialidades, posibles accesos,
restricciones al predio, usos de suelo permitidos por las autoridades, materiales, asi como criterios
constructivos y de Imagen (identidad cultural) que se piensa dar a cada uno de los espacios, areas,
edificios (en caso que aplique) o cualquier otro elemento que Arquitectonicamente cuente y tenga
valor en el proyecto, para esto serd necesario basarse y apoyarse en el estudio que se debe hacer
del Programa Arquitectonico y el analisis de areas de cada espacio de dicho Programa.
Adicionalmente se deben tener en cuenta las inquietudes y expectativas de la comunidad e
interesados del Proyecto.

Se deberan elaborar tres (3) esquemas arquitectdnicos diferenciales para revisién, analisis y
aprobacion del Comité de Seguimiento del Proyecto, y una vez se cuente con la aprobacion se debera
desarrollar el anteproyecto de conjunto, arquitectonico y de instalaciones.

El contratista previamente debera realizar;

Visitas al terreno por proyectista.

Revision de normas vigentes (datos técnicos y reglamentos).

Estudio de restricciones de uso.

Estudio de afectaciones, altura, colindancias, etc.

Estudio de infraestructura existente (cédula de investigacion de servicios), Instalaciones
eléctricas, hidraulica, drenaje, vialidades, teléfono.

Verificacion de Tramites necesarios (licencias, permisos, etc.)

g. Solicitud de disponibilidad de servicios de acueducto y alcantarillado

»Po0 oo

=h

2.3. Anteproyecto:

Con base del resultado de los productos arrojados en el esquema basico, el contratista se
compromete a entregar los siguientes productos en el anteproyecto:

a. Desarrollo de anteproyecto de conjunto:
i. Criterios basicos de disefio (incluye justificacién elementos de identidad cultural de la

zona).

i. Listado de protocolos de referencia.

ii. Diagramas de funcionamiento.

iv. Propuesta bioclimatica (cuando aplique para edificaciones).

V. Desarrollo del Programa Arquitecténico general

vi. Plano de implantacion del Proyecto en el contexto del Proyecto Urbano de Vivienda
Gratuita, mostrando los equipamientos proyectados.




Financiera del D&garrollo

PAZ EQUIDAD EDUCACION

Findeter : 0005 POR U Fiduciaria Bogotd (

vii.
viii.
iX.
X.
Xi.
Xii.
Xiil.
Xiv.

XV.
XVi.

vii.
viii.

Xi.
Xii.
Xiil.
Xiv.

XV.
XVi.
XVii.
XViii.
XiX.
XX.

Vi.
Vii.
Viii.

Xi.
Xil.

Plano de Zonificacion.

Propuesta de la planta de conjunto.

Plano general de plataformas.

Propuesta de exteriores, jardineria, estacionamiento e instalaciones deportivas.
Curvas de nivel.

Presupuesto de obra

Estudio de vialidades y propuesta de accesos.

Elaboracién de trabajos de presentacion (renders, videos, entre otros) de no elaborar
videos se debera adelantar maqueta en tamafio pliego 0.7 x 1.00 m)

Memoria descriptiva de anteproyecto de conjunto.

Revision de cumplimiento de afectaciones y restricciones.

b. Desarrollo del anteproyecto arquitectonico

Criterios basicos de disefio (incluye justificacion elementos de identidad cultural de la
zona incluye tétem).

Diagramas de funcionamiento.

Desarrollo del Programa Arquitecténico por area.

Verificacion de las normas y criterios de disefio.

Planos arquitectonicos de anteproyecto.

Propuesta de acabados.

Elaboracién de trabajos de presentacion (renders, videos, entre otros).

Plano de acabados para espacios tipo

Muestras de acabados.

Propuesta de estructura.

Propuesta de instalaciones.

Equipamiento.

Plano de ubicacién de apagadores.

Plano de ubicacién de lamparas (En caso de utilizarse celdas solares para el
funcionamiento de los mismos, indicar ubicacién de estas y los correspondientes
accesorios).

Plano de ubicacion de mobiliario.

Plano de ubicacién de equipos especiales.

Memoria descriptiva del anteproyecto.

Planos base

Catalogo general de partidas de obra.

Estimado preliminar de costo de obra.

c. Desarrollo del anteproyecto de instalaciones de conjunto Instalaciones Hidraulicas:

Definir localizacién de bajantes de aguas lluvias y residuales (Cuando aplique)
Localizacién de conexién final de drenajes a colector publico o redes existentes
Localizacién de acometida de agua a red publica o existente (en caso de no ser posible
conexion y existiendo la posibilidad de ejecucion dados las caracteristicas del lote y los
recursos destinados, revisar ejecucion de pozo de agua cruda con instalacién de equipos
para riego)

Definir criterios de localizacion de registros de control

Definir rutas de conduccion de tuberias de los diferentes sistemas

Definir criterios de localizacion de cajas de inspeccion

Criterio general de canalizacion

Ubicacion general de redes propuesta de intersecciones.

Anélisis de drenaje de aguas negras, conforme al perfil del terreno (Cuando aplique).
Anédlisis de drenaje de aguas pluviales conforme al perfil del terreno (Cuando aplique).
Definir ubicacion de la acometida eléctrica.

Definir ubicacion de toma general de agua.
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Xiii. Establecer punto de descarga al drenaje municipal.
Xiv. Disefio preliminar de iluminacion

Los criterios para evaluar los esquemas arquitecténicos de manera objetiva seran los siguientes:

Criterio Basico: Integralidad de la propuesta: Se tendra en cuenta, como criterio basico para la
evaluacién, la calidad integral de la propuesta.

Se evaluara la respuesta arquitectdnica y urbanistica a los programas arquitecténicos y a su entorno
urbano: su imagen institucional y su capacidad de generar espacios representativos para la
comunidad (identidad cultural). De igual forma su facil mantenimiento.

Criterios Especificos: Ademas del criterio basico, las propuestas arquitectonicas seran analizadas
teniendo en cuenta entre otros los siguientes aspectos de evaluacion, sin que el orden citado
signifique preferencia:

e Implantacion y relaciones con el entorno. (Contribucion a la construccién de ciudad -
espacio publico).

o  Aporte Arquitectonico innovador y apoyo a los procesos pedagdgicos y culturales.

e  Cumplimiento del Programa Arquitecténico y de los lineamientos de los Estandares Basicos
para Construcciones de Parques Recreo Deportivos.

e (Calidad estética, imagen arquitectonica e identidad cultural.

e Viabilidad técnica y econémica: Los proyectos se deben ajustar a los costos especificados
para cada caso.

e  Criterios de ecourbanismo y sostenibilidad ambiental.

e  Criterios Bioclimaticos (Cuando aplique).

2.4. Proyecto Definitivo:

Los ESTUDIOS Y DISENOS deberan dar cumplimiento normatividad vigente, y deben cumplir las
determinaciones previas realizadas por la Interventoria en cada una de las entregas parciales y en
la definitiva. Para lo cual debera realizar las siguientes actividades:

a. Elaborar la estructura de desarrollo y aplicacion de la metodologia del proyecto.

b. Coordinar con la Interventoria y FINDETER en las etapas de elaboracién, desarrollo y entrega
de los productos de la etapa 1, la forma en la que deberan ser presentados los estudios técnicos,
disefios integrales objeto del presente contrato.

c. Fijar los lineamientos de interaccion entre los profesionales de las diferentes &reas que
intervendran en el proyecto.

d. Controlar la calidad, exactitud y tiempos para cada entregable.

e. Conocer todos los aspectos del proyecto y garantizar la precision e interaccion de todos los
componentes del proyecto.

f.  Coordinar con la Interventoria y FINDETER la estructuracién, articulacion y traslapo de los
estudios y disefios técnicos en las etapas de elaboracion, desarrollo y entrega.

g.- Revisién previa a la presentacion a la Interventoria y FINDETER de la totalidad de los estudios
técnicos, ajustes a disefios o disefios integrales elaborados por cada uno de los especialistas.

h. Revisar y verificar los alcances y entregables de cada uno de los especialistas con el fin de
hacer las presentaciones de forma completa a FINDETER y a la Interventoria en las reuniones
de avance de la ejecucion de los ajustes y complementacion a estudios técnicos y disefios
integrales.

i.  Coordinacion 2D y 3D de los planos técnicos entre si y de éstos con los arquitecténicos, para
lograr una total correspondencia de todos los estudios.
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j-  Coordinacién en 3D de la totalidad de los estudios y disefios, para garantizar la correspondencia
de las diferentes instalaciones técnicas con la arquitectura y la estructura y evitar la sobre
posicion de redes y tuberias en obra.

k. Verificar todo tipo de normativa vigente que aplique al proyecto e implementarlas cuando se
requiera.

Productos a entregar:

El CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO esté obligado a los ESTUDIOS Y DISENOS
entregar la totalidad de planos de disefios y estudios descritos a continuacion, al igual que los
correspondientes medios digitales, que requiera FINDETER.

Las herramientas que se emplearan para el desarrollo del proyecto se deberan ajustar a la utilizacién
de los medios informaticos, con la consecuente utilizacion del software necesario y para cada tipo de
documento de la siguiente manera: Planos Arquitecténicos y de ingenieria en 2D .DWG AutoCAD
Planos Arquitecténicos y de ingenieria en 3D .DWG AutoCAD Coordinacién 3D del proyecto .DWG,
RVT, etc. AutoCAD - Revit Render e Imagenes del Proyecto .JPG Varios Programacion de obra
.MPP Project Presupuesto de obra .XLS Excel Presentaciones .PPT PowerPoint Otros., .PDF, .DOC,
etc.

Los estudios técnicos y a los disefios y especificaciones técnicas, deben ser aprobados por la
Interventoria y recibidos por FINDETER dada la aprobacion de la interventoria.

Los estudios técnicos y los disefios seran aprobados cuando cumplan con las especificaciones
técnicas requeridas por FINDETER, satisfagan las necesidades de la Entidad y cuenten con
aprobacion definitiva de la interventoria.

El Contratista debera utilizar un software agil y compatible con el actual software para el seguimiento
y control de la ejecucion del proyecto, el cual debera permitir el uso compartido con la interventoria
y FINDETER.

Dentro de la Etapa 1, el contratista se compromete a entregar los siguientes productos definitivos
que hayan sido objeto de ajuste y/o complementacion:

LISTA DE CHEQUEO PRODUCTOS DEFINITIVOS

ETAPA 1

1 | Estudio de suelos.

2 | Estudio topografico (m2 del predio).

3 | Disefio arquitecténico y urbano (bajo criterios de normativa vigente e identidad cultural).

4 | Memoria Descriptiva del alcance del proyecto.

5 | Disefio estructural y de elementos no estructurales.

Disefio de redes hidrosanitarias. (incluye ejecucién de pozo para extraccion de agua cruda para riego, cuando
aplique)

Disefio de sistema de redes contraincendios exterior e interior. (incluye consulta de requisitos para obtener aval del
cuerpo oficial de bomberos de la localidad, si se requiere)
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Disefio redes eléctricas (contemplando acometida principal, integrando al disefio eléctrico elementos que ayuden a
la sostenibilidad del parque)

8 | Propuesta tecnologia de sostenibilidad para ahorro y aprovechamiento de energia

9 | Propuesta tecnologia de sostenibilidad para ahorro y aprovechamiento de agua (Si aplica)

Presupuesto Detallado de referencia. (Este presupuesto sera utilizado Unicamente como referencia pero no
constituye el presupuesto contractual del proyecto)

10 Cronograma de Actividades de la Obra.

Memorias de Cantidades de Obra (tomado como producto de referencia).

Consolidacion de Especificaciones Técnicas conforme a lo solicitado en este proceso.

Analisis de Precios Unitarios (Documentacion utilizada como referencia y soporte del presupuesto)

11 | Plan de Manejo Ambiental, Plan de Contingencia y plan de manejo de transito (este Ultimo en caso de requerirse).

12 | Gestion con Empresas de Servicios Publicos.

13 | Plan de Gestion Social (Informe de Socializacion del proyecto con la comunidad.). Ver productos sociales (anexo)

14 | Balance de areas manteniendo equilibrio presupuestal

Los productos indicados deben entregarse en las condiciones que se indican a continuacién:
1. Estudio de suelos.

El objetivo principal del Estudio de Suelos es determinar las caracteristicas del terreno, a través de
Ensayos de Laboratorio, Informe de laboratorio, Recomendaciones de cimentacién y obras de
contencion, Perfil del subsuelo y modelo de perfil estratigrafico adoptado para los analisis, posicién
del nivel freatico, tipo de perfil, andlisis de las alternativas posibles de cimentacion y
recomendaciones generales de construccion para luego definir el tipo de cimentacién apropiada y
emitir recomendaciones que garanticen la estabilidad del proyecto.

Dar a conocer las caracteristicas fisicas y mecanicas del suelo, es decir la composicion de los
elementos en las capas de profundidad, asi como el tipo de cimentacién mas acorde con la obra a
construir y los asentamientos de la estructura en relacién al peso que va a soportar.

Los estudios se desarrollaran tomando en cuenta la normatividad estipulada en las Normas
Colombianas de Disefio y Construccion Sismo Resistentes NSR-10 (Ley 400 de 1997 y Decreto 926
del 19 de marzo de 2010 respectivamente), y toda aquella que para tal efecto regule su ejecucion.
Incluye perforaciones, andlisis y recomendaciones para la cimentacion de las construcciones,
cerramientos, bahia de acceso, vias internas, parqueaderos, andenes, plazoletas, entre otros.

Lo anterior se desarrollara de conformidad con lo indicado en el anexo técnico (Recomendaciones
Minimas de Construccion), el cual forma parte del presente documento y se deberan tener en cuenta
las siguientes actividades

a) El Contratista deberé realizar el estudio de suelos para el proyecto, para investigar y definir
las propiedades geomecanicas y de deformabilidad del suelo de fundacion, que evalue el
estado de interaccion suelo-estructura y entregue las recomendaciones para su cimentacion
en el disefio estructural; igualmente, se deberan investigar las condiciones de consolidacion
de las estructuras vecinas y su interaccion con la futura construccion de las obras. El
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Contratista debera considerar, pero sin limitarse a ello, la realizacién de sondeos, pruebas de
campo y laboratorio, anélisis geotécnico y recomendaciones, incluyendo como minimo las
pruebas que exige la NSR - 10.

b)  Perforacion con equipo mecanico percusién y lavado en la profundidad y cantidad que exige
laNSR -10.

c) Antes de iniciar las actividades de exploracion y perforacion, el Contratista presentara para
aprobacion del Interventor el programa de exploracion de campo y ensayos de laboratorio, de
acuerdo con lo exigido en la NSR 10, el cual debe contener como minimo las pruebas y
ensayos antes indicadas y los demés que se consideren necesarios para lograr el objeto del
estudio. Igualmente los métodos, procedimientos y metodologia de disefio, deberan ser
aprobados por la Interventoria. Sin esta aprobacion, no se podra dar inicio a la elaboracién de
los disefios, siendo responsabilidad del Contratista cualquier atraso por este motivo.

d)  El Contratista debera presentar la alterativa de cimentacion para aprobacién por parte de la
Interventoria.

El estudio de suelos debe comprender:

a) Analisis de resultados de los trabajos de campo y laboratorio.

b) Recomendaciones y conclusiones basadas en las investigaciones realizadas, que permitan
el disefio estructural de los diferentes elementos constitutivos del parque, de tal forma que se
garantice un comportamiento geotécnico adecuado en el tiempo, garantizando las mejores
soluciones técnicas y econdmicas, protegiendo los predios y construcciones vecinas al proyecto, asi
como las estructuras y propiedades dentro de la zona a intervenir.

c) Las perforaciones mecanicas, en nimero y profundidad minima exigida por la NSR - 10
que permitan conocer el limite de la interaccidn subsuelo-estructura.
d) Durante las perforaciones se deben identificar los materiales del perfil del subsuelo a través

de un registro continuo de las caracteristicas de las muestras encontradas, extraerse muestras
alteradas o inalteradas de cada uno de los estratos detectados para los ensayos de laboratorio y
ejecutarse ensayos directos, tales como penetracion estadndar (SPT) o veleta segun el caso y
resistencia a la penetracion inalterada (RP!I) y remoldeada (RPR), para verificar la resistencia de los
materiales in situ. Se debe estudiar en detalle la presencia y evolucion del nivel freatico y si se
detectan suelos expansivos, especialmente, se evaluara el potencial de expansion libre y confinada.

e) Las muestras seleccionadas deberan ser evaluadas mediante ensayos de comportamiento
geomecanico de clasificacién y resistencia, acordes con el objeto del estudio.
f) El disefio geotécnico debe comprender todos los analisis de suelos y disefios necesarios

que permitan garantizar la estabilidad de los proyectos. Para tal efecto se deben determinar los
factores de resistencia y estabilidad de los suelos.

g) Con los resultados del estudio de suelos se suministrara la informacién necesaria para el
desarrollo de los disefios estructurales e hidraulicos
h) El informe debe contener las recomendaciones que debe seguir el ingeniero estructural

para sus disefios, la definicidén de los efectos sismicos locales, los procedimientos constructivos y
los aspectos especiales a ser tenidos en cuenta por la Interventoria durante la ejecucién de las
obras, igualmente, debera contener recomendaciones para el ingeniero hidraulico en lo relativo al
manejo de aguas de infiltracion y escorrentia y alternativas de estabilizacion o manejo en caso de
suelos expansivos o especiales.
i) El informe final deberé contener como minimo la siguiente informacion:

Antecedentes

Descripcion general de los trabajos, pruebas de campo y laboratorio desarrollados.

e  Esquemas, indicando claramente la localizacion de cada una de las perforaciones y apiques,
descripcion de las muestras extraidas, registro fotografico y pruebas sobre cada una de
ellas.

e  Memorias de calculo, diagnostico de la situacion actual, desde el punto de vista geotécnico.

e  Andlisis geotécnico (potencial expansivo, asentamiento esperado, etc.).
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e  Disefios requeridos y recomendaciones.

e  Recomendaciones en torno al tipo de cimentacién, niveles de cimentacién y capacidad
portante de suelos, nivel freatico, coeficientes de presiones de tierras, K de subrasante para
cimentaciones, procesos constructivos, entre otros.

e En caso de no necesitarse estudios de remocién en masa se requiere la respectiva
certificacion por parte de la entidad encargada de la Gestion de Riesgo.

2. Estudio topografico (m2 del predio)

El objetivo principal del estudio topografico es realizar los levantamientos de campo con la medicién
de parametros de planimetria y altimetria, requeridos por los distintos componentes y objetivos del
proyecto que serviran de base en la preparacion de los documentos técnicos objeto del contrato en
su Etapa 1. Se debe garantizar que el Levantamiento esté ligado al sistema de coordenadas local
(coordenadas cartograficas cartesianas), y la informacién altimétrica con la precision requerida,
referida al sistema de Catastro Municipal y que permitan adelantar los tramites de permisos y licencia
necesarios.

Se debera elaborar el levantamiento topografico detallado del lote indicado por FINDETER, de tal
manera que se prevean todas las incidencias o afectaciones y todas las actividades preliminares
necesarias para el disefio y futura construccion, efectuando los amarres al sistema de coordenadas
del IGAC (cuando aplique). Las placas del IGAC (debidamente certificadas), deben ser localizadas
por el Contratista indicadas en un plano de ubicacion general de la ciudad y donde sea posible,
indicarlas en las plantas generales del proyecto. En caso que en el municipio no se cuente con placa
certificada, se debe hacer el levantamiento a las coordenadas determinadas y aprobadas por la
interventoria del proyecto.

Los levantamientos topogréaficos deberan incluir toda la informacién de detalle, de acuerdo con los
requerimientos de la Interventoria.

El informe topografico debera contener ademas:

a)  Planta de localizacién del proyecto donde se referencie la localizacion de los amarres al
sistema de coordenadas del IGAC o coordenadas aprobadas por la interventoria, cuando no
se cuente con placa certificada del IGAC y los puntos internos de control amarrados a e€sos
mojones, que permitan realizar el replanteo del proyecto.

b)  Planta y perfil de levantamiento a la escala acordada con la Interventoria con cuadro de
coordenadas de las placas y cuadro de coordenadas completas.

c)  Memorias topogréficas en original y dos (copias) y copia en medio magnética donde se deben
anexar las carteras topograficas de campo.

d)  Planos topogréaficos completos de cada una de las areas a intervenir, que incluyan todos los
elementos existentes: construcciones, estructuras, arboles, postes, sefiales, cajas y camaras
de servicios publicos, pozos, sumideros, accesos peatonales y vehiculares a predios,
sardineles, bordillos, canales, entre otros.

e)  Plano de levantamiento de redes de servicios publicos existentes

f) Memorias de calculo de las poligonales abiertas y cerradas, de los perfiles, curvas de nivel.

g)  Dibujos, en version digital e impreso mediante el uso de AutoCAD de los levantamientos y
calculos ejecutados.

h)  Registro de traslados, de las referencias geodésicas.

i) Registro de levantamientos con GPS.

) Informe de control topografico durante la ejecucion del proyecto

k)  Eltopdgrafo encargado de cada levantamiento topografico, anexara en las memorias copia de
su respectiva matricula profesional vigente y certificacion de las coordenadas de la placa de
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amarre del IGAC. Utilizando equipos tecnoldgicos modernos (GPS RTK, GPS de alta
precision, estaciones totales, niveles automaticos. etc.).

De igual forma, se debe dar cumplimiento a lo establecido en el documento anexo a los presentes
Términos de Referencia Recomendaciones Minimas de Construccion

3. Disefio arquitectonico y urbano bajo criterios de normativa vigente
Corresponde al disefio arquitecténico y proyecto urbanistico, de la totalidad de los diferentes
proyectos que debera cumplir con el plan de necesidades de espacios fisicos, areas minimas y
demas estipulaciones de acuerdo con la normatividad que requiera el proyecto antes, durante y
después de su ejecucion.

El disefio arquitecténico del Parque recreo deportivo, debera respetar las areas minimas que se
indican en el programa arquitectdnico, la descripcion espacial de los ambientes y tener como base
las recomendaciones minimas de construccion (especificaciones técnicas); ademas de la integracién
de elementos en el parque que identifiquen culturalmente la zona donde se esta desarrollando el
proyecto.

La elaboracién de estudios y disefios de los proyectos, deberan obedecer a procedimientos de disefio
estandarizados basados en estimacion de parametros y criterios técnicos acordes con la
normatividad técnica vigente y lo relacionado en el documento de recomendaciones minimas de
construccion. No se aceptaran disefios no argumentados, ni aquellos que no puedan ser justificados
técnicamente, ni avalados por la Interventoria.

Se deben definir los espacios arquitectdnicos en concordancia y armonia con el entorno (incluye
elaboracion de los detalles constructivos necesarios para construir la obra, con todos los alcances
que exige un proyecto arquitecténico segun el Consejo Nacional Profesional de Arquitectura y
Profesiones Afines y la Sociedad Colombiana de Arquitectos, incluyendo todo lo que exija la
Curaduria Urbana/planeacion municipal o la entidad competente para la obtencién de la licencia de
construccion/permiso de ocupacion del espacio publico), que se hayan visto afectados por el disefio
estructural (cuando aplique), incluyendo, planos de localizacion, cuadros de areas, plantas, cortes,
elevaciones, fachadas (cuando aplique), detalles constructivos, perspectivas, axonometrias,
memoria descriptiva en las escalas acordadas con la interventoria y FINDETER, debidamente
referenciadas y acotadas, se deberén realizar tantos detalles como sean necesarios para la
comprension y construccién de los planos y de las especificaciones de disefio de los proyectos,
deben estar en coordinacion con los proyectos técnicos; planos y detalles de las zonas constitutivas
del parque, amoblamientos y paisajismo, planos detallados del proyecto estructural, hidraulico y
sanitario, instalaciones eléctricas, obras metélicas (cuando aplique), decorados fijos, prefabricados,
cortes de fachada (cuando aplique), enchapados (cuando aplique), cielo rasos (cuando aplique),
pisos, segun su aplicacion en el proyecto y otro que a juicio de FINDETER se requieran para el
desarrollo del proyecto, esquemas de instalaciones técnicas y especiales que requieran solucién
arquitectonica; especificaciones detalladas que complementen los planos arquitectdnicos descritos y
que indiquen los materiales que se deben usar y su forma de aplicacion; coordinacién 2D y 3D de los
planos técnicos entre si y de éstos con los arquitectonicos, para lograr una total correspondencia de
todos los estudios. El contratista esta obligado a entregar tres juegos impresos de la totalidad de los
planos de disefios y estudios descritos al igual que los correspondientes medios dpticos (Discos
compactos) que acuerde con FINDETER.

El contratista esta obligado a realizar la verificacion de la norma urbana y de construccidn, todos los
reglamentos vigentes correspondientes a la construccion, posibles afectaciones que tengan los
predios. El desconocimiento de alguna de ellas no dara lugar a reclamaciones posteriores.
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El costo del disefio de las areas sean verdes o duras, cubiertas verdes o cualquier otro espacio,
incluyendo detalles constructivos y estudios técnicos que se llegasen a necesitar, (eléctricos,
hidrosanitarios, etc.) deberéa estar incluido en el valor por metro cuadrado de disefio que se oferte.

El contratista podréa plantear sistemas constructivos de método alternativo, que cumplan con la NSR
10 o que se encuentren debidamente homologado por la Comision Asesora Permanente para el
Régimen de Construccién Sismoresistente de acuerdo al capitulo Il de la Ley 400 de 1997, que
permita adaptarse a las condiciones urbanas y bioclimaticas del lugar donde se desarrollaran las
obras y que contemple materiales de facil transporte, rapidez en la ejecucién y facilidad en
mantenimiento.

e  Proyecto Paisajistico

Estudios y disefios paisajisticos generales y detallados, para la totalidad del proyecto, incluyendo:

a) Especificaciones, calidad, cantidad y especies propuestas para la arborizacion.

b) Cobertura vegetal propuesta segun las especies.

c) Distancias y alturas minimas de plantacion.

d) Lineamientos establecidos por la Corporacién Auténoma Regional correspondiente.

e) Proyeccién de elementos paisajisticos que permitan mitigar los impactos generados en

temas relacionados con ruido.

Se debera entregar ademas:

a) Localizacién general indicando la orientacién del proyecto, las vias circundantes, distancias
a las esquinas proximas, linderos, mojones, paramentos, aislamientos, areas libres y areas
cubiertas, zonas de cesion.

b) Plano indice: en el cual se detallaran las convenciones por zonas de obra y lista de planos
con sus respectivas referencias.
c) Cuadro de areas que indiquen claramente el area construida, superficie total construida,

superficie libre total, indices de ocupacién, indice de construccion, y demés que se requieran para
los tramites de licencias/permisos de ocupacién de espacio publico.

d) Plantas arquitectonicas con localizacion y dimensiones finales de columnas, ductos,
bajantes, (cuando aplique), referencias de nivel al proyecto global, para la correcta interpretacion
por parte del constructor.

e) Cortes urbanisticos del proyecto y fachadas completas del proyecto (cuando aplique).
f) Cortes y alzados
g) Cortes, realizados en diferentes puntos y que ilustren de manera adecuada las secciones

transversales y longitudinales del parque recreo deportivo, con la indicacion de los paramentos
exteriores, planos de carpinteria metalica y/o de madera (cuando aplique), espesores de acabados,
cotas de nivel estructural, y de piso fino, espesores de losas (cuando aplique), planos de despiece
ylo de taller y demas referencias.

h) Zonas interiores (cuando aplique) y exteriores (esc. 1:100, 1:200)

i) Fachadas y cortes por fachadas necesarios (1:25, 1:20). Cuando aplique

) Planos de detalles constructivos (1:20, 1:10, 1:5).

k) Detalles de bafios, cuando aplique (1:25, 1:20).

l) Detalles y cuadros de puertas y ventanas (1:20, 1:10, 1:5).

m) Cartilla de Especificaciones Técnicas de construccion.

n) Cantidades de obra (Producto de referencia).

0) Informe con recomendaciones y memorias para disefio eficiente, econdmico y sostenible

de los proyectos, buscando minimizar el uso de sistemas artificiales de climatizacién del ambiente.
Cuando aplique.

p) Planos arquitectonicos relacionados con la asesoria en bioclimatica. Cuando aplique.

q) Planos constructivos, los cuales deben estar coordinados con las demas especialidades
técnicas (estructural hidrosanitario, eléctrico, etc.).
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r) Planos de detalle de elementos de control de la radiacion solar o temperatura.

s) Especificaciones técnicas de construccién. Las referencias indicadas en los planos es
necesario complementarlas con un documento de especificaciones constructivas con las normas
técnicas relativas a los materiales y trabajos que incluyan precisiones sobre los métodos de
ejecucion y aprobacion (medios y métodos de controlar su calidad y conformidad).

t) Render: Representacion de la imagen real tridimensional del parque recreo deportivo vista
desde un punto determinado.

u) Presupuesto detallado de obra. (Producto de referencia).

V) Analisis de precios unitarios. (Producto de referencia).

w) Cantidades de obra con su correspondiente memoria. (Producto de referencia).

X) Planos generales de areas.

y) Planos especificos sobre disefio geométrico de &reas.

2) Planos de detalles arquitecténicos de tratamientos de areas.

La escala constructiva de los planos a entregar dependera del tamafio de cada proyecto y de la
informacion a presentar, garantizando en todo momento su claridad y legibilidad.

4. Memoria Descriptiva.
La memoria de disefio debe incluir en su contenido la siguiente informacion:

a) Informacion general del proyecto.
Concepto general del proyecto.
Aspecto arquitectonico general del proyecto.
Anélisis Urbano.
Andlisis Funcional.
Analisis Cultural.
e  Estructura.
Localizacion del proyecto mapa y descripcion.
Registro Fotografico del lote.
Anélisis del Programa y funcién de los planos en planta.
Aislamiento y/o cerramiento (cuando aplique)
Plan de manejo de accesibilidad para personas de movilidad restringida.
) Alcance del proyecto

(=3
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5. Disenos Estructurales.
Se debe ejecutar y corresponder en un todo con el proyecto arquitecténico definitivo y estar basado
en las recomendaciones y conclusiones del estudio de suelos. El disefio estructural debe cumplir con
las Normas Colombianas de Disefio y Construccién Sismo Resistente NSR 10 y sus decretos
reglamentarios que se encuentren vigentes sobre los disefios estructurales en el pais. Deberé realizar
a sus costas todas las observaciones que emitan la Secretaria de planeacién o la entidad
competente.

Como minimo se deberan entregar:

a) Memorias de célculo en las cuales se debe incluir la descripcidn de las teorias y andlisis
estructurales aplicados, descripcién del sistema estructural usado, hipétesis de cargas, evaluacién
de cargas vivas y muertas, sismo, efectos de temperatura y condiciones especiales ambientales.
Indicar el grado de capacidad de disipacion de energia del sistema de resistencia sismica, calculo de
fuerza sismica, verificacién de derivas y listados del procesamiento de datos. Debe entregarse una
descripcion de los principios bajo los cuales se realiza el disefio y los datos identificables tanto de
entrada de datos al procesador automatico como de salida, con sus correspondientes esquemas.
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La memoria de célculo contendrd como minimo: Descripcion del proyecto y del sistema estructural
empleado, codigos y reglamentos utilizados, cargas utilizadas en la modelacion, analisis sismico y
de viento, memorias del computador, memorias de calculos manuales, indice de calculos.

b) Planos estructurales constructivos, los cuales deben contemplar las plantas con
localizacion y dimensiones de todos los elementos, los despieces y colocacion de refuerzos,
traslapos, longitudes de desarrollo, cortes y detalles especiales que se requieran para una facil
interpretacién y ejecucién. Dentro de los planos, se debera indicar las especificaciones de los
materiales de construccion, los procedimientos constructivos y toda la informacién que se considere
relevante para la construccion y supervision técnica estructural, grado de capacidad de disipacion de
energia bajo el cual se disefi6 el material estructural del sistema de resistencia sismica, las cargas
vivas y de acabados supuestas en los calculos y el grupo de uso al cual pertenece. Debera entregarse
como minimo la siguiente informacién:

. Planos estructurales (cimentacion, despieces, etc.), Planos de disefio general Planos de
detalles y despieces de elementos estructurales (1:20, 1:10, 1:5).

. Planos dimensionales para formaleteria, indicando las cotas interiores; secciones
estructurales, planos de cimentacion con todos sus elementos componentes, ya sean zapatas,
vigas de amarre, contrapesos, losas, pilotes, caisson, columnas de estabilizacién, muros de
contencion, rellenos minimos recomendados y demas elementos. Cuando aplique.

. Planos de losas de contrapiso, segun nivel y contorno, con la indicacion del tipo, localizacion
y dimensiones de las vigas, viguetas, etc. Cuando aplique.

. Plano de columnas, mostrando el desarrollo de las mismas en toda su altura, con indicacién
de secciones, ejes de caras fijas y variables, se incluyen en este grupo elementos verticales
como muros y pantallas estructurales. Cuando aplique.

. Plano de elementos varios, se incluyen aquellos elementos que forman parte de la estructura
como son: vigas-canales, remates, riostras, detalles de elementos no estructurales (muros
divisorios, dinteles, antepechos, etc.), y todos aquellos elementos estructurales que provengan
de disefios técnicos, muros de contencién, cajas de inspeccidn y pozos, etc.

. Planos de refuerzo o de despiece, en estos indicara el tipo de refuerzo en acero segun su
forma (figuracion), desarrollo (longitud total), localizacion (en el elemento estructural), cantidad
(de unidades) y en general, las caracteristicas de las varillas o estribos de cada uno de los
elementos estructurales determinados en los planos descritos, con referencia a los cuales se
elaboran (cimentacién, columnas, losas, elementos varios). En estos planos se debe indicar
claramente la clase de acero a emplear segun su resistencia, y recubrimiento segun el tipo de
exposicion y localizacién del elemento estructural.

. Planos de disefio de las estructuras metalicas, dentro de los cuales se deben incluir plantas
de distribucion de los elementos principales, secundarios, contravientos, tensores, etc., con
su respectiva identificacion; desarrollos en verdadera magnitud de las celosias de cubiertas o
de alma llena, mostrando los desarrollos a ejes que permitan una adecuada construccion de
las mismas, detalles e indicaciones principales de conexiones, anclajes, detalles de unién,
secciones transversales, elementos que componen las fachadas con indicacién clara de
cuales de ellas son estructurales y forman parte del sistema principal de resistencia a fuera
sismicas o de viento.

c) Cuadro resumen de cantidades de obra. (Producto de referencia)

d) Lista de hierros y figuracion para elementos de concreto y despiece de elementos, si aplica.

e) Especificaciones generales y particulares de cada una de las actividades resultante de los

estudios y disefios para la ejecucion del proyecto.

f) Especificaciones de materiales, detalles y procedimientos constructivos.

Dentro de estas especificaciones se deben incluir como minimo los siguientes: Materiales,
Formaletas, aligeramientos, concreto, estructuras metalicas, conexiones, ensayos a realizar a los
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diferentes materiales e indicacion clara de si se deben realizar pruebas de carga en campo o ensayos
destructivos a los mismos.

. Materiales: conjunto de especificaciones de fabricacion y normas sobre los ensayos para
comprobar la calidad de los materiales utilizados en la preparacion del concreto estructural (concreto,
acero, agregado, agua y aditivos).

. Formaletas: normas relativas a la ejecucion, consistencia, elaboracion, manejo y proteccion
de los moldes, sobre los cuales ha de colocarse el concreto, asi mismo indicar los tiempos minimos
recomendados por el disefiador para los procesos de desencofrado segun el tipo de elemento
estructural.

. Concreto: Aun cuando en condiciones normales las mezclas provienen de centrales que
las preparan y transportan para ser colocadas en la obra, la especificacion se refiere a los materiales
componentes en los puntos relativos a tipo de cemento a emplear, relacion agua cemento maxima
sugerida, a la comprobacion de la resistencia para que sea consistente con la del disefio, tipo de
resistencia a medir (compresidn, flexién) segun la funcién del elemento estructural y al manejo de las
mezclas en obra ya sea para el control de la mezcla al llegar a obra (consistencia, colocacion,
compactacion , curado, proteccion contra la accion fisica y/o quimica de los agentes externos,
tiempos minimos para el retiro de formaletas y ensayos requeridos para efectuar los controles a los
diferentes materiales utilizados en la construccién). Se requiere se indiquen en los planos las
tolerancias admisibles de los diferentes elementos estructurales

a) Disefio de elementos de madera (Cuando aplique).

h) Incluir detalles constructivos especiales y que sean de importancia para un adecuado
comportamiento de la estructura. Como resultado entregara las correspondientes cartillas de
despiece para todos los elementos estructurales.

i) El consultor debera entregar las correspondientes cantidades de obra de los elementos
estructurales, con sus memorias, es decir, cartillas de refuerzo, cantidades de concreto discriminadas
por niveles y elementos estructurales, acero estructural, etc., presupuesto incluido anélisis de precios
unitarios y especificaciones técnicas de la construccion que deberén contener las condiciones y
requisitos de caracter técnico que debe cumplir la estructura, asi como los materiales, elementos y
procedimientos utilizados en su ejecucion; para efectos del control técnico de la construccion y para
verificar la calidad de la obra, Normas técnicas de disefio y construccion aplicables.

) Carta de responsabilidad del Disefiador con copia de la matricula profesional del calculista
responsable.

La escala constructiva de los planos a entregar dependerd del tamafio de cada proyecto y de la
informacion a presentar, garantizando en todo momento su claridad y legibilidad.

Todo lo anterior se desarrollara de conformidad con lo indicado en el anexo técnico
(Recomendaciones Minimas), el cual forma parte del presente documento.

6. Disefio Hidrosanitario y Red Contra Incendios

El disefio comprende las redes de acueducto y alcantarillado, redes hidrosanitarias, de drenaje
superficial y subterraneo, equipos y demas sistemas hidraulicos necesarios para el dptimo
suministro de agua potable, la evacuacion y disposicién final de aguas negras y aguas lluvias, si
aplica para el proyecto (tuberias, bombas, accesorios, sifones, rejillas, etc.) Debe cumplir las
determinaciones previas realizadas por la Interventoria de Disefios en cada una de las entregas
parciales y en la definitiva.

Se debe ejecutar o ajustar el proyecto de acuerdo con las normas exigidas por la Empresa de
Acueducto competente, NSR 10 y en lo posible que todos los desagiies (AN y ALL) funcionen por
gravedad. Se deben entregar memorias de calculo, especificaciones técnicas y los planos de plantas
de los disefios hidraulicos, sanitarios, aguas lluvias, y red contra incendios (cuando aplique) y
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cumpliendo todas las normas vigentes, ademéas de los planos de detalles, cortes, diagramas
verticales, planos isométricos y equipos hidroneumaticos si son necesarios. Se debera revisar la
posibilidad de la construccién de un pozo de agua cruda para riego (Atendiendo la necesidad
presente y los recursos disponibles para la ejecucion del parque).

Todos los puntos de conexion y desaglies deben corresponder a los establecidos en los planos
aprobados de la Empresa Prestadora del Servicio. (Deberéa tener en cuenta entre los parametros
exigidos por la Empresa Prestadora del Servicio en relacion con las Cartas de Compromisos
Especiales, Pdlizas y Costos de Interventoria asociados). En todos los casos sera responsabilidad
del Contratista adelantar las consultas previas con las Empresas prestadoras de servicios publicos
para garantizar la aprobacion de los proyectos, incluido el tramite de preliminares, si son necesarias.
El Contratista debera entregar los proyectos de conexién domiciliaria debidamente aprobados por
la Empresa de Servicios Publicos correspondiente, entregando a FINDETER con copia a la
Interventoria, la respectiva disponibilidad de servicio y memorias de calculo incluyendo copias de la
matricula profesional y cédula de ciudadania del profesional responsable.

Se debe contemplar ampliacion de didmetro de la acometida, realizar el levantamiento de las redes
existentes de aguas lluvias y aguas negras y evaluar si se mantienen, si se aumenta la acometida,
en tal caso se debe modelar hidraulicamente la nueva descarga y si se requiere modificar las redes.
Igualmente proponer sistemas de aprovechamiento de las aguas lluvias.

El disefio de la red contra incendios, debera cumplir con la NSR-10. Cuando aplique.
Como minimo se debe entregar la siguiente informacion:
a. Planta general de localizacion de redes, indicando cotas, didmetros, longitudes, pendientes

de las tuberias, notas, detalles de acuerdo a exigencias aplicables, equipos y accesorios,
especificacion de materiales, etc.

b. Plantas generales de redes e instalaciones existentes si las hubiese.

c. Isométrico de redes donde se aprecie claramente los recorridos, dimensiones y accesorios,
indicandose claramente los tramos y flujos.

d. Memorias de verificacion, estudio y calculo de disefio, incluyendo las tablas y parametros

utilizados, en original y dos copias, debidamente empastadas, indicando los criterios, normas y
metodologia seguida, debidamente firmadas con copia de la tarjeta profesional del responsable.

e. Se deberan entregar cuadros de cantidades de obra. (Producto de referencia).

f. Indicar las especificaciones de materiales, equipos requeridos y procedimientos
constructivos.

g. Especificaciones generales y particulares de cada una de las actividades resultante de los
estudios y disefios para la ejecucion del proyecto.

h. Carta de aprobacion de las empresas prestadoras de servicios publicos que correspondan.

i Planos de Suministro de agua potable, redes sanitarias, aguas lluvias, red contraincendios
(Cuando aplique), detalles, cortes, e isométricos.

j- Detalles constructivos.

k. Memorias de calculo. (Producto de referencia).

l. Especificaciones técnicas de construccién y de materiales.

m. Andlisis de precios unitarios. (Producto de referencia).

n. Cantidades de obra. (Producto de referencia).

o Presupuesto detallado. (Producto de referencia).

p Normas técnicas de disefio y construccion aplicables

q. Las memorias deberan ajustarse a las normas RAS y al cddigo colombiano de fontaneria y
contendran como minimo lo siguiente: Descripcion del proyecto, codigos y reglamentos empleados
en el disefio, relacién de calculos individuales y generales del proyecto, dentro de los que se
incluyen: acometida, bombas, redes de suministro, y de evacuacion, unidades sanitarias, presiones
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de los sistemas hidroneumaticos (cuando aplique), perdidas, caudales, diametros requeridos,
diagramas isométricos, etc.

r. Los planos se elaboraran con base en el proyecto arquitecténico y conciliado con el
proyecto estructural para validar que no existen afectaciones a la estructura, el proyecto se amarrara
adecuadamente a los ejes del proyecto.

s. Andlisis del trazado general de la red de aguas negras y aguas lluvias.

t. Célculo de aportes y areas aferentes.

u. Célculo y disefio de colectores.

V. Determinacion de perfiles y definicién de rasantes.

w. Detalles de pozos (Cuando aplique), cruce de tuberias, cimentacion para tuberias y detalles
tipicos de tuberias.

X. Localizacion y cuantificacidén de sumideros de aguas lluvias.

y. Revisién del disefio con el coordinador del proyecto y con arquitectura.

z Célculo de caudales requeridos.

aa. Trazado de la red de distribucion.

bb. Dimensionamiento de tuberias.

cc. Plantas debidamente aprobadas, firmadas y selladas por la empresa de acueducto y

alcantarillado del municipio indicando cotas, diametros, longitudes y pendientes de las tuberias,
notas y detalles de acuerdo a exigencias de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado municipal.

dd. Memorias de calculo del alcantarillado de aguas negras, cuando aplique.

ee. Memorias de calculo del alcantarillado de aguas lluvias.

ff. Memorias de calculo de la red de acueducto.

gg. Detalle de las instalaciones.

hh. Las especificaciones deberan determinar las caracteristicas de los materiales, elementos y

equipos, que conforman todas las redes del proyecto, a nivel de urbanismo. Se incluyen,
especificaciones para, tuberias, aparatos y accesorios, valvulas, juntas de expansién, cadmaras de
aire, bombas, gabinetes de incendio, medidores, etc. La especificacion debe dar indicaciones
respecto a la ejecucion de los trabajos (roscado, suspension y fijacién, recubrimiento, empalmes,
cruces, sellamiento de uniones, otros), Comprobaciones (inspecciones, pruebas de aire/humo,
pruebas de presién, pruebas de agua, pendientes, etc. Cuando aplique), Forma de medida,
recomendaciones de mantenimiento (manual de mantenimiento).

ii. Red contraincendios: Las memorias deberan ajustarse a las normas aplicables:
Descripcion del proyecto, codigos y reglamentos empleados en el disefio, relacién de calculos
individuales y generales del proyecto, dentro de los que se incluyen: acometida, tanques de
abastecimiento, bombas, materiales de las redes, presiones de los sistemas hidroneumaticos,
perdidas, caudales, sistemas de prueba, diametros requeridos para la red, diagramas isométricos
tanto de la red general como de la caseta de bombas, etc. En caso de no requerirse red contra
incendios debera indicarse en la norma basada para determinar que nos e requiere dicho elemento.
ii- Los planos se elaboraran con base en el proyecto de urbanismo y el arquitecténico y
conciliado con el proyecto estructural para validar que no existen afectaciones a la estructura, el
proyecto se amarrard adecuadamente a los ejes del proyecto.

kk. Determinacién y adopcién de los parametros de disefio exigidos por la entidad
correspondiente.

1. Determinacion de perfiles y definicion de rasantes.

mm.  Detalles de cruce de tuberias, cimentacion para tuberias y detalles tipicos de tuberias.

nn. Revision del disefio con el coordinador del proyecto y con arquitectura.

Lo anterior se desarrollara de conformidad con lo indicado en el anexo técnico (Recomendaciones
Minimas de Construccion), el cual forma parte del presente documento.

7. Diseiio Eléctrico.
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El Contratista deberé realizar los estudios, disefios eléctricos, sistema de iluminacién (En lo posible
utilizacién de lamparas tipo LED y suministro de energia a través de celdas solares cuando sea
posible) y de detalle, realizando el analisis de las cargas necesarias para el funcionamiento de todo
el sistema, de manera que se satisfagan las exigencias de la norma RETIE y regulaciones
establecidas del sistema por la empresa local prestadora del servicio, de la norma del RETILAP:
REGLAMENTO TECNICO DE ILUMINACION Y ALUMBRADO vigente y demas normativa vigente
aplicable.

EL CONTRATISTA debera obtener de la EMPRESA DE ENERGIA de la zona en la que se
desarrollaran el proyecto, las condiciones de servicio (Factibilidad), previo al inicio del disefio
eléctrico y posteriormente deberéa entregar el disefio del proyecto de conexidn domiciliaria aprobado
ante la empresa de servicios publicos: serie 3 0 lo que se defina de acuerdo a la factibilidad del
servicio. Adicionalmente, debera tramitar ante la empresa prestadora del servicio la aprobacién de
los proyectos. El costo de los derechos sera asumido por el contratista.

Este disefio se debe ejecutar o ajustar cumpliendo las normas establecidas por la EMPRESA DE
ENERGIA. Debe contener planos de disefio de instalaciones eléctricas, iluminacién con sus
respectivos circuitos, diagramas unifilares, disefio de apantallamiento atmosférico, tableros de
circuitos, tablero general y subestacién eléctrica (esta Ultima en caso de requerirse). Se deben
entregar las memorias de calculo, especificaciones técnicas y la Preliminar de energia, expedida por
EMPRESA DE ENERGIA, debidamente aprobada. El disefiador eléctrico deberé entregar toda la
informacion y hacer las correcciones necesarias durante el trdmite de aprobacion del servicio de
energia. En todos los casos sera responsabilidad del Contratista adelantar las consultas previas con
las Empresas de Servicios Publicos para garantizar la aprobacién de los proyectos por la empresa
correspondiente

Se deberan entregar los planos de los diversos sistemas eléctricos y afines: iluminacion, fuerza,
plantas de localizacién, acometidas, canalizaciones, para redes eléctricas, circuitos (alumbrado,
fuerza, tomas (cuando aplique), sistemas de tierra y apantallamiento) Detalles de locales y
equipos, subestacion (cuando aplique), tableros (cuando aplique), cajas, canalizaciones, ductos,
mallas de tierra, pararrayos, y en general de aquellas partes o elementos que no se visualicen en
las plantas y cortes.

El Contratista debe prever para la red eléctrica:

. Planos de disefio de fuerza e iluminacion con los respectivos circuitos.
. Diagramas unifilares, tableros de circuitos, Tablero general, subestacion eléctrica.
. Memorias de célculo. La memoria contendra entre otros lo siguiente: descripcion del

proyecto, codigos que aplican, indice de los calculos realizados, indice de calculos y planos, dentro
de los cuales se incluyan acometida principal (planos debidamente aprobados, firmados y sellados
por la Empresa de Energia), acometidas parciales, tablero general, tableros parciales, circuitos de
fuerza y alumbrado, esquemas verticales, detalles, diagramas unifilares y cuadro de cargas
eléctricas.

. Se deben revisar las cuentas existentes y unificar la acometida. Para la ampliacion de la
carga, se debe contemplar una subestacion, esto debe quedar previsto en los planos aprobados por
la Curaduria/Secretaria de planeacion.

. El disefio puede incluir planta eléctrica de emergencia segun se requiera.
Especificaciones técnicas de instalaciones eléctricas.

Analisis de precios unitarios. (Producto de referencia)

Cantidades de obra. (Producto de referencia)

Presupuesto detallado de obra. (Producto de referencia)

Normas técnicas de disefio y construccion aplicables

Entregar todos los estudios y demas requerimientos que solicite la empresa prestadora del
servicio para aprobacion de proyecto.
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Lo anterior se desarrollara de conformidad con lo indicado en el anexo técnico Recomendaciones
Minimas de Construccion, el cual forma parte del presente documento.

8. Propuesta de tecnologia de sostenibilidad para ahorro y aprovechamiento de energia

El contratista debera entregar una propuesta tecnoldgica de uso de equipos de ahorro de energia,
que se integre de manera adecuada con el proyecto y el entorno, para lo cual debera presentar:

a. Esquema de disefio de la propuesta integrada al disefio final.

b. Cuadro comparativo que indique el ahorro de energia que se generaria con la utilizacién
de la tecnologia en comparacion con el sistema convencional.

c. Cronograma que indique los tiempos que se requieren desde la aprobacion de la actividad
hasta su puesta en funcionamiento, teniendo en cuenta el desplazamiento al sitio de ejecucion del
proyecto.

d. Especificaciones y costos de mantenimiento de la tecnologia propuesta.

El valor de ejecucion de esta propuesta se encontrara inmerso en el valor ofertado por el proponente.

9. Propuesta de tecnologia de sostenibilidad para ahorro y aprovechamiento de agua
El contratista debera entregar una propuesta tecnolégica de uso de equipos de ahorro de agua, que
se integre de manera adecuada con el proyecto y el entorno, para lo cual debera presentar:

a. Esquema de disefio de la propuesta integrada al disefio final.

b. Cuadro comparativo que indique el ahorro de agua que se generaria con la utilizacion de
la tecnologia en comparacion con el sistema convencional.

c. Cronograma que indique los tiempos que se requieren desde la aprobacion de la actividad
hasta su puesta en funcionamiento, teniendo en cuenta el desplazamiento al sitio de ejecucion del
proyecto.

d. Especificaciones y costos de mantenimiento de la tecnologia propuesta.

El valor de ejecucion de esta propuesta se encontrara inmerso en el valor ofertado por el proponente

10. Presupuesto (producto de referencia), Programacién, Cantidades de Obra (producto de
referencia), Especificaciones de Construccion y Analisis de Precios Unitarios (producto
de referencia).

El Contratista debera entregar las cantidades de obra definitivas y las especificaciones generales y
particulares de construccion.

El CONTRATISTA debera realizar el presupuesto detallado de obra DE REFERENCIA PARA LA
ENTIDAD CONTRATANTE, bajo las siguientes consideraciones:

El presupuesto y las cantidades de obra, para cada uno de los proyectos, deberan contener en forma
clara y detallada todas y cada una de las actividades necesarias para ejecutar la construccion,
cimentacién, estructura, obra negra - obra gris (cuando aplique), acabados (cuando aplique),
instalaciones eléctricas, instalaciones hidrosanitarias, red contraincendios (cuando aplique), equipos
de biosaludables, juegos infantiles, mobiliario, paisajismo, etc. Se deben entregar los analisis de
precios unitarios indicativos de todas las actividades del presupuesto, el listado de insumos basicos,
al igual que todas las especificaciones de construccion, las cuales deben contener en forma clara la
descripcion de la actividad, los materiales necesarios y la unidad de medida. Estas especificaciones
deben coincidir con las especificaciones generales de construccién entregadas por FINDETER al
contratista y en caso de ser necesaria alguna especificacion adicional, ésta se debe ajustar siguiendo
la metodologia de FINDETER, de tal manera que pueda ser incorporada a las Especificaciones
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Generales. El presupuesto (de referencia) de obra entregado debe estar ordenado de acuerdo con
las especificaciones de construccion y las cantidades de obra deberan estar acompafiadas de sus
memorias, la programacion de obra definiendo los tiempos de duracién y secuencia de tiempos
asociados a cada una de las diferentes actividades del presupuesto; regulando las etapas de
construccion, determinando los tiempos teéricos de obra; se debe entregar en un diagrama de Gantt
y LPU o PERT, que muestre la ruta critica, fecha de iniciaciones primeras y ultimas, fechas de
finalizacién primeras y Ultimas y holgura de cada actividad; expresada en dias calendario, Programa
de inversion mensual en Microsoft Project, las memorias de rendimientos de obra, nimero de
cuadrillas por actividad y programacion de equipos a utilizar. Se debe entregar un flujo de caja
semanal sobre obra ejecutada incluyendo el valor del A.l.U.

Esto requiere del conocimiento detallado de los disefios de los proyectos, pues implica contar con
dos insumos fundamentales que son las especificaciones técnicas (generales y particulares) y las
cantidades de obra. La definicion de los valores unitarios de las actividades que conforman el
presupuesto, se realizara mediante la metodologia para calcular el costo de actividades de obra,
conocida como “Andlisis de Precios Unitarios” -APU- y el otro es un estudio de precios de mercado
mediante la solicitud de cotizaciones, este ultimo se utiliza exclusivamente para la estimacion de
costos de mobiliario, herramientas y equipos, las cotizaciones se deben solicitar a fabricantes
especializados y reconocidos en el mercado.

Nota: En ningun caso se considerard el presupuesto y los analisis de precios unitarios,
presentados por el contratista, como contractuales dado que la modalidad de contratacién es
precio global fijo, estos productos son de caracter indicativo.

Las especificaciones deberan cumplir los requerimientos exigidos por FINDETER y una vez
aprobadas no podran modificarse sin justificacion y nueva aprobacion por parte de la interventoria y
aceptacion de FINDETER.

El Contratista debera presentar una cartilla de especificaciones técnicas de construccion de todo el
proyecto que incluya las especificaciones técnicas para cada item del presupuesto

El contratista debera tener en cuenta que la estructuracion del presupuesto se adelantara y en
concordancia con el proyecto técnico, debera tener en cuenta:

a) La concordancia de los items con las especificaciones generales y particulares del proyecto
y las referencias en planos.

b) La unidad de medida debera estar de acuerdo a la especificacién correspondiente.

c) Los precios de los materiales deben corresponder a valores en el sitio de colocacion
incluyendo todos los fletes e impuestos a que haya lugar.

d) Presupuesto detallado de obra DE REFERENCIA para la entidad Contratante.

e) Presupuesto resumido por capitulos con su respectiva participacion porcentual en el total
del presupuesto.

f) Los precios de los materiales deben corresponder a valores en el sitio de colocacion
incluyendo todos los fletes.

a) Estimar los costos unitarios de los items de obra, definiendo las caracteristicas de los
materiales y procesos constructivos necesarios.

h) El contratista debe evitar en lo posible que la unidad de medida sea Global. En caso de ser

necesaria la inclusién de una actividad a precio global, en la especificacién técnica debera incluirse
la descripcion detallada de la misma, y las consideraciones por las cuales se hace necesario
contemplarla de esta manera.

i) Memorias de célculo de cantidades de obra.

) Analisis de Precios Unitarios para cada item del presupuesto

k) Listado de Insumos y materiales basicos
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1) Discriminacion de los costos indirectos

Lo anterior, se vera reflejado en el FORMATO DE PRESUPUESTO GENERAL DE OBRA, el cual
servird como base de seguimiento a la ejecucion de total de la etapa de obra.

Lo anterior se desarrollara de conformidad con lo indicado en el anexo técnico (Recomendaciones
Minimas), el cual forma parte del presente documento.

11. Plan de manejo ambiental

De acuerdo con la localizacién del proyecto y la afectacion del medio ambiente, el CONTRATISTA
debera presentar el analisis del Plan de Manejo Ambiental, ajustado éste a lo indicado en las normas
locales o nacionales y/o a los requerimientos que asi realice el ente territorial, Interventor debera
realizar la revision y aprobacion de este producto, para la implementacién del mismo. Lo anterior en
caso de ser necesario.

Estudio de Sostenibilidad e Impacto Ambiental: Se debe realizar una fase de anélisis de informaciéon
existente en el terreno en la que se recolecte la informacién necesaria para generar una linea de
base de andlisis de influencia del proyecto sobre el entorno inmediato.

Manejo Silvicultural: Si en el disefio se considera sobreponer volimenes que afecten arboles
existentes en caso de tenerlos, es necesario llevar a cabo una posible fase de incorporacion del
concepto técnico forestal que cumpla con los requisitos para la obtencién de permiso de tala segin
el normatividad que establezca la Corporacion Auténoma Regional o entidad competente en la que
se elabore un inventario forestal que incluya la Georeferenciacion de los individuos arbéreos,
presentar un plan de manejo silvicultural en funcién del disefio y construccién del parque recreo
deportivo, efectuar el pago de evaluacion que autoliquide la SDA de acuerdo con la RESOLUCION
5589 DE 2011 en su articulo 30 (vigente) y aportar la documentacién del Ing. forestal que hace las
fichas técnicas en el que se formulen los modos de reposicién y tratamiento de &rboles, el contratista
esta obligado a determinar si asi se requiere el nimero y especificacién de las especies que se
afecten total o parcialmente por la implantacién del proyecto y establecer en coordinacién con
FINDETER la gestion requerida para obtener todos los permisos y autorizaciones por parte de la
Entidad Competente Ambiental o la Corporacién Autonoma Regional para la tala, poda, bloqueo y
traslado o manejo de los individuos del arbolado urbano. Del mismo modo el contratista esta
obligado a realizar el disefio de sostenibilidad para el proyecto con la mayor eficiencia biocliméatica
posible, teniendo en cuenta la guia ambiental para el habitat escolar establecida por FINDETER.

Adicionalmente el Estudio de Sostenibilidad Ambiental, se debe circunscribir dentro de los
parametros propios del disefio sostenible, haciendo énfasis en el concepto de edificio verde, en
concordancia con una propuesta bioclimatica y ambiental integral, siguiendo entre otras las
siguientes pautas: 1) Relacién arménica con el entorno. 2) Eleccién de procesos y materiales de
construccion con criterio medioambiental. 3) Bajo impacto de la obras con el entorno. 4) Eficiencia
energética. 5) Eficiencia hidrica y manejo del agua. 6) Manejo de residuos. 7) Mantenimiento y
conservacion. 8) Confort higrométrico. 9) Confort visual. 10) Confort olfativo. 11) Condiciones
sanitarias. 12) Calidad del aire. 13) Inventario Ambiental. Estos estudios incluyen el analisis costo
beneficio, que permita evaluar la condicion de viabilidad técnica y econdémica de cada propuesta.

12. Gestion con Empresas de Servicios Publicos.

El Contratista debera entregar, dentro del plazo definido, todos los estudios técnicos y los disefios,
aprobados por la INTERVENTORIA, y demas entidades competentes. Para este efecto debera
programar sus reuniones con representantes de esas empresas, de tal manera que se cumplan
totalmente estos requisitos de aprobacion dentro del plazo estipulado en el Contrato.
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El Contratista debera radicar ante las empresas de servicios publicos, los disefios que requieran
aprobacion de éstas. De acuerdo con el alcance de los estudios y disefios, el Contratista es
responsable del seguimiento de los disefios que se radiquen en cada una de las empresas de
servicios publicos, hasta obtener su aprobacion.

La INTERVENTORIA del contrato presentara por escrito sus observaciones, a la informacién y
documentacion que le entregue EL CONTRATISTA. De igual forma EL CONTRATISTA debera
realizar las correcciones y ajustes solicitados por la Interventoria y/o la entidad, y/o las empresas de
servicios publicos dentro de los cinco (5) dias calendario siguientes a la fecha de la solicitud. Estos
términos deberan ser considerados por el Contratista en su programacion, y no lo exoneran de
cumplir con la entrega de los estudios y disefios, debidamente revisados y aprobados por la
Interventoria o la entidad, dentro del plazo de ejecucion del Contrato.

13. Plan de Gestion Social.

El Contratista debera garantizar la implementacién de un plan de Gestion Social durante toda la
ejecucion del proyecto desde la etapa 1 de revisién ajustes y complementacién de disefios, la etapa
2 ejecucion del proyecto, hasta la entrega de las obras a la comunidad y el Municipio, con el fin de
llevar a cabo un analisis social de la ejecucion de la obra con el entorno y su impacto en el mismo.
El plan de gestion social debera ser aprobado por la interventoria.

Adicionalmente con el fin de involucrar a la comunidad beneficiada al desarrollo del Proyecto, se
llevaran a cabo reuniones informativas antes, durante y al finalizar el Proyecto. Ver anexo social.

14. Balance de areas

En desarrollo de la ejecucion de los disefios se debe realizar y presentar Balance General de Areas
para mantener el equilibrio presupuestal acorde con el valor contratado.

15. Edicion de informes

De acuerdo con los entregables planteados en los estudios técnicos y los disefios integrales que se
deben adelantar para cada proyecto, EL CONTRATISTA debera hacer entrega a la interventoria del
informe mensual de avance de los trabajos, en donde se consignen las memorias y especificaciones
técnicas de los paquetes arquitectdnicos, estructurales, hidraulicos, eléctricos, geotecnia y demas
consignados en esta metodologia. Este informe debera ser entregado dentro de los tres (3) dias
habiles siguientes al cumplimiento del mes vencido.

Para la entrega de estos informes y demas paquetes técnicos, el consultor debera entregarlos bajo
las normas técnicas colombianas establecidas para tal efecto. Se deben cumplir entre ellas:

+  NTC 1456
+  NTC5613
+ NTC 4490
NTC 1594
NTC 1580
NTC 1687
NTC 1914
+  Demas normativa vigente y aplicable.

3. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO
EN LA ETAPAI
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En esta etapa EL CONTRATISTA debera realizar ejecutar todos los estudios técnicos y disefios para
la construccion de un Parque Recreo Deportivo ubicado en la urbanizacion Villa Melisa en el
municipio de Monteria, departamento de Cérdoba; un parque recreo deportivo ubicado en la
urbanizacion Nueva Esperanza en el municipio de Soledad, departamento de Atlantico y un parque
recreo deportivo ubicado en la urbanizacion Shaddai en el municipio de Fundacién, departamento de
Magdalena; Parque Recreo Deportivo ubicado en la urbanizacion Nando Marin en el municipio de
Valledupar, departamento de Cesar, los disefios y estudios técnicos se deben realizar acogiendo las
recomendaciones Minimas de Construccién que hacen parte integral del presente proceso.

Durante esta etapa, el CONTRATISTA, debera tener en cuenta, entre otras cosas, las caracteristicas
particulares del terreno, optando por soluciones mediante las cuales se lleve a cabo un 6ptimo
manejo del disefio técnico y arquitectonico; incluyendo elementos de identidad cultural de la zona
donde se desarrolla el proyecto.

Se busca contar con un equipamiento urbano disefiado de acuerdo con los estandares y las
normativas establecidas para la ejecucion de un Parque Recreo Deportivo ubicado en la urbanizacion
Villa Melisa en el municipio de Monteria, departamento de Cérdoba; un parque recreo deportivo
ubicado en la urbanizacion Nueva Esperanza en el municipio de Soledad, departamento de Atlantico
y un parque recreo deportivo ubicado en la urbanizaciéon Shaddai en el municipio de Fundacion,
departamento de Magdalena; Parque Recreo Deportivo ubicado en la urbanizacién Nando Marin en
el municipio de Valledupar, departamento de Cesar.

3.1. OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LOS ESTUDIOS Y DISENOS

a. Cumplir con todas las especificaciones técnicas contenidas en el Anexo Técnico
(Recomendaciones minimas de construccion) del presente proceso.

b. Realizar los disefios, planos, estudios técnicos y especificaciones de construccién Unicamente
para el desarrollo del objeto contractual, sin que por ello se entienda conferido algin derecho
de propiedad intelectual. Su entrega, en ningln caso, se entendera como cesion de derechos o
licenciamiento.

c. Hacer entrega de un cronograma de actividades el cual debe contemplar las entregas parciales
y finales de los diagnésticos y estudios y disefios a ejecutar.

d.  Cumplir con toda la reglamentacion vigente para la industria de la construccion y en especial
con la Norma de Sismo Resistencia NSR-10, y todas aquellas normas relacionadas con
construccion de espacio publico, la Ley de Accesibilidad al Medio Fisico — Ley 361 de 1997, con
el fin de asegurar la adecuacién funcional y ambiental del proyecto.

e. Leer, conocer, aceptar e implementar los lineamientos de disefios y especificaciones para la
ejecucion de los disefios de los Parques Recreo Deportivo.

f. Hacer seguimiento y dar respuesta oportuna a las consultas y observaciones técnicas

relacionadas con los proyectos.

Realizar los ajustes solicitados a los proyectos técnicos cuando sea necesario.

Las demas actividades relacionadas con los proyectos técnicos y que sean necesarias para la

obtencién de la permiso de ocupacion de espacio publico.

i.  De conformidad con el numeral 1 del Articulo 25 - Documentos adicionales para la licencia de
construccion del Decreto 1469 de 2010, deberan aportar copia de la memoria de los calculos y
planos estructurales, de las memorias de disefio de los elementos no estructurales y de estudios
geotécnicos y de suelos que sirvan para determinar el cumplimiento en estos aspectos del
Reglamento Colombiano de Construccién Sismo resistente - NSR - 10, y la norma que lo
adicione, modifique o sustituya, firmados y rotulados por los profesionales facultados para este
fin, quienes se haran responsables legalmente de los disefios y estudios, asi como de la
informacion contenida en ellos. En caso de solo requerirse permiso de ocupacién de espacio
publico, debera atenderse todos los requerimientos de la secretaria encargada de la expedicién
de dicho permiso y garantizar la expedicion del mismo.

j- Para las solicitudes de licencia clasificadas bajo las categorias | Baja Complejidad y 1| Media
Complejidad de que trata el articulo 18 del presente decreto Uinicamente se acompafiara copia

=@
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de los planos estructurales del proyecto firmados y rotulados por el profesional que los elaboro.
Cuando se requiera.

k. Entregar los estudios y disefios completos, de forma tal que puedan ser utilizados
posteriormente como insumo para los procesos de contrataciéon de obras e interventorias
respectivas.

. Determinar e informar por escrito sobre el impacto ambiental, social y econémico del proyecto,
como minimo en los siguientes términos:

+  Afectaciones al medio ambiente con las potenciales construcciones y potencial consumo
de materiales naturales;

+  Caracterizacion de la poblacion a beneficiar en términos de género, edad y grado escolar.

+  Creacion de empleos con la ejecucion de la obra.

m. EL CONTRATISTA deberé efectuar todos los tramites y gestiones necesarias para la obtencién
y la aprobacién de los estudios y disefios, asi como para los tramites y obtencion de las licencias
requeridas y permisos a que haya a lugar para ejecutar la obra, incluyendo cruce de vias, cierre
temporal de vias, accesos a cada area, ingreso del personal, horarios de trabajo, excavaciones,
o cualquier intervencion del espacio publico.

n. Realizar todos los tramites necesarios para la radicacion y aprobacion del proyecto para la
obtencién de permisos o de ocupacion de espacio publico o licencia de construccion en caso de
requerirse, ante las entidades competentes, asi como el suministro de los documentos exigidos
o0 requeridos para éstas. Se aclara que los costos generados por la produccién, impresion,
presentacion y entrega de los documentos requeridos para la solicitud de la Licencia o Permiso
correran por cuenta del CONTRATISTA y el pago de las expensas de dicha Licencia o Permiso
sera a cargo del CONTRATISTA y sera un costo reembolsable. EI CONTRATISTA adelantara
bajo su total responsabilidad y dentro del plazo establecido en su cronograma de trabajo los
tramites para obtener la licencia de construccion ante las entidades competentes.

0. El resultado de los estudios y disefios realizados por EL CONTRATISTA deberan ser
previamente revisados y aprobados por la Interventoria antes del vencimiento del plazo de
ejecucion de esta etapa del contrato, para proceder a su verificacion por parte de FINDETER.

p. EL CONTRATISTA debe realizar comités de disefio, uno (1) por semana incluyendo
presentacién audiovisual de los avances, con la presencia de todos sus profesionales, la
Interventoria, FINDETER, FONVIVIENDA vy todas aquellas entidades que estas dos Ultimas
estimen durante la totalidad del desarrollo de los estudios y disefios, para definir los parametros
a aplicar en los disefios. El lugar de los comités sera definido por FINDETER.

g. Como resultado de los disefios, estos deberan realizarse con una adecuada coordinacién entre
la totalidad de los estudios y disefios contemplados para el objeto contractual.

r.  Coordinar y asistir a reuniones de acompafiamiento de los disefios con representantes de las
entidades territoriales, FONVIVIENDA, FINDETER y demas que apliquen, en estas reuniones
deben entregarse los hitos como: Esquemas arquitectonicos basicos, anteproyecto
arquitecténico, proyecto arquitectonico.

s.  El proyecto debe incluir en los disefios y en la construccion los componentes de urbanismo con
mobiliario, paisajismo, arborizacién.

t.  Adicionalmente, el contratista debera elaborar renders, esquemas y maquetas para la facil
divulgacion y socializacién del proyecto.

u. Se debera adelantar la totalidad de los Inventarios de las redes de servicios publicos.

v. El contratista se compromete a disefiar la totalidad del proyecto por fases con el fin de ajustarse
al presupuesto disponible del Equipamiento Urbano Colectivo. De igual manera debera entregar
el presupuesto y la programacion de las obras. Hace parte integral de los presentes Términos
de Referencia, los requerimientos técnicos para los estudios y disefios, los cuales, se
encuentran publicados en la Convocatoria. Solamente sera considerada que la Etapa de
Estudios y Disefios ha sido culminada a satisfaccion cuando la Interventoria de su aprobacion y
aquellas entidades que EL CONTRATANTE considere.

w. Dada la modalidad de contratacion, en ningun caso se considerara como argumento para la no
continuacion del contrato, los mayores costos resultantes de la etapa de los disefios. Para ello
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ff.

aa.

bb.

CcC.

dd.

ee.

99

hh.

el contratista debera presentar una nueva propuesta de disefios garantizando el cumplimiento

de los requisitos minimos técnicos establecidos en los términos de referencia, asi como el menor

costo de ejecucidon y debera recurrir a los imprevistos presentados en su propuesta para
garantizar la ejecucion de las obras

El arquitecto disefiador debe adelantar como minimo una visita de campo previa a la elaboracién

del proyecto arquitecténico para que recoja las inquietudes y expectativas de la comunidad y los

interesados del proyecto, Los costos de desplazamiento seran asumidos por el contratista.

Posterior a la implantacién arquitectonica, se requiere como minimo una visita adicional para la

socializacion definitiva del proyecto y la implantacién del mismo en el lote respectivo.

Tener en cuenta como insumo para la elaboracién del proyecto arquitectonico los criterios

desarrollados en los Talleres de Desarrollo Participativo con la comunidad y el esquema basico

suministrado por FINDETER.

El contratista debe incluir en criterios de disefio bioclimatico, que ofrezca mejores condiciones

de bienestar y confort con el menor costo y consumo energético posible. Igualmente debe

considerar:

+  La cultura del municipio y el entorno del sitio de implantacion

+  Orientacién y proteccion solar

+  Ventilacién natural (para edificaciones cuando aplique)

+  Materiales y sistemas constructivos

¢+ lluminacion

+  Ahorro energético y ahorro del agua (concepto de eficiencia)

+  Como obligacion el disefiador debe considerar un sistema constructivo de método
alternativo que permita adaptarse a las condiciones de la zona, que contemple materiales
de facil transporte, rapidez en la ejecucion y de posterior facilidad en el mantenimiento.

+  El sistema constructivo propuesto debera utilizar materiales de excelente calidad,
garantizando su durabilidad, buen funcionamiento durante su vida en servicio y facil
mantenimiento.

El contratista debera establecer alternativas sostenibles (ahorro de energia y ahorro de agua),

que garanticen menores costos de operacién y mantenimiento.

Dentro de los criterios arquitectonicos el contratista se obliga a la preservacidn de la arborizacién

nativa del predio.

Para poder iniciar la Obra, EL CONTRATISTA debe contar con la debida aprobacién de la

totalidad de los estudios y disefios por parte de la Interventoria y verificacion de LA

CONTRATANTE, y contar con las licencias y permisos indispensables para iniciar la obra.

Tener en cuenta en la elaboracién de los estudios técnicos, disefios y ejecucion del Proyecto

las Recomendaciones Minimas de Construccion, que forman parte integral de los presentes

Términos de Referencia.

Cumplir con todas las condiciones y entregables descritos en el alcance detallado de las

Recomendaciones Minimas de Construccion.

Elaborar el Plan de Manejo Ambiental y el Plan de Manejo de Trénsito para aprobacion por parte

de la Interventoria.

Una vez se lleve a cabo aprobacion de los disefios por parte de la Interventoria, y verificacion

de FINDETER, se llevara a cabo socializacion de los disefios a la comunidad, la cual debe ser

acompafiada por la Interventoria, Findeter, FONVIVIENDA y demas entidades participantes.

Asegurar acompafiamiento social durante la ejecucién del Proyecto, con el fin de atender

inquietudes de la comunidad asociadas a la ejecucion del mismo y medicién de impactos.

Dada la modalidad de contratacion, en ningin caso se considerara como argumento para la no
continuacion del contrato, los mayores costos resultantes de la etapa de los disefios. Para ello el
contratista debera presentar una nueva propuesta de disefios garantizando el cumplimiento de los
requisitos minimos técnicos establecidos en los respectivos términos de referencia, que se debera
ajustar al presupuesto estimado del Contrato.

3.2. OBLIGACIONES DE INFORMACION - ESTUDIOS Y DISENOS
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Presentar Informes periodicos de avance de todos y cada uno de los Estudios y Disefios
contemplados, los cuales deberan ser aprobados por la interventoria. Estos Informes deben poseer
y presentar caracteristicas y propiedades de una labor coordinada y homogénea entre las diferentes
disciplinas, ya que se trata de un Proyecto Integral y como tal debe ser concebido y ejecutado.
Todos los documentos concernientes a los diferentes Estudios y Disefios realizados (memorias de
calculo, informes periddicos, bitacora, registro fotografico, planos definitivos de construccion,
cantidades finales para la obra, presupuesto detallado definitivo, cronograma de actividades para
gjecucion constructiva y especificaciones técnicas detalladas) en medio magnético, en Original y dos
(2) copias de la totalidad de los planos de construccion.
Llevar una bitacora de la ejecucion de los estudios y disefios técnicos, esto es, una memoria diaria
de todos los acontecimientos ocurridos y decisiones tomadas en la ejecucién de los trabajos, asi
como de las 6rdenes de interventoria, de los conceptos de los especialistas en caso de ser
necesarios, de la visita de funcionarios que tengan que ver con el proyecto, etc., de manera que se
logre la comprension general de la consultoria y el desarrollo de las actividades, de acuerdo con la
programacion detallada para esta etapa. Debe encontrarse debidamente foliada y firmada por el
director del proyecto, los profesionales que intervienen en la consultoria, asi como de la interventoria.
A ella tendran acceso, cuando asi lo requieran, los delegados de EI PATRIMONIO AUTONOMO
FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA SA.).
Presentar informes mensuales, los cuales deberan ser aprobados por la interventoria y contener:
a. Resumen ejecutivo de los avances de actividades programadas, recomendaciones e
inconvenientes.
Registros fotograficos avances.
Resultados de los ensayos de materiales y demés pruebas realizadas.
Actualizacién del programa de ejecucion de los disefios.
Acreditacion que se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de
Seguridad Social Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA,
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar — ICBF y las cajas de compensacidn familiar, cuando
corresponda.
Presentar informe final, el cual deber4 ser aprobado por la interventoria y contener:
a. Resumen de actividades y desarrollo de los disefios
i. Documentacion técnica productos entregables de la consultoria
i Bitacora
b. Acreditacién que se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de
Seguridad Social Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA,
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar — ICBF y las cajas de compensacion familiar, cuando
corresponda.
c. Pdliza de los estudios y disefios técnicos y actualizacion de las demas
d. Pazy salvo, por todo concepto, de los proveedores y subcontratistas.
e. Entrega de los productos resultado de los estudios y disefios técnicos.

Poo o

Elaborar y presentar conjuntamente con el interventor, las actas de entrega mensual de los productos
de los estudios y disefios técnicos y de la entrega final de los productos y de la aprobacion y recibo
a satisfaccion.
Presentar toda la informacién requerida por el Interventor o EI PATRIMONIO AUTONOMO
FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.) de conformidad a
lo solicitado por la Interventoria.

EL CONTRATISTA debe entregar como minimo los productos de los estudios técnicos y disefios en
original, dos (2) copias fisicas y dos (2) copias magnéticas.

4. PRODUCTOS
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Entrega de estudios técnicos y disefios de acuerdo al Alcance definido en las Recomendaciones
Minimas de Construccion y la totalidad de las Licencias y Permisos requeridos para la ejecucion de
la Obra.

5. DURACION DE LA ETAPA | DEL CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO

La duracion de la ETAPA | es de DOS (2) MESES y QUINCE (15) DIAS contados a partir de la
suscripcioén del acta de inicio para cada uno de los parques recreo deportivos a desarrollar.

6. VALOR Y FORMA DE PAGO DE LA ETAPA|
Precio global fijo sin formula de reajuste

El método para la determinacién del valor de la etapa | es por PRECIO GLOBAL FIJO SIN
FORMULA DE AJUSTE. En consecuencia, este valor incluye todos los gastos, directos e indirectos,
derivados de la celebracion, ejecucién y cierre, balance financiero y ejecucion del contrato. Por tanto,
en el valor pactado se entienden incluidos, entre otros, los gastos de administracién, salarios,
prestaciones sociales e indemnizaciones del personal, incrementos salariales y prestacionales;
desplazamientos, transporte, alojamiento y alimentacion del equipo de trabajo minimo del
CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO; desplazamiento, transporte y toda clase de
equipos necesarios; honorarios y asesorias en actividades relacionadas con la ejecucion de la etapa
l; computadores, licencias de utilizacion de software; la totalidad de tributos originados por la
celebracién, ejecucion y cierre, balance financiero y ejecucion del contrato; las deducciones a que
haya lugar; la remuneracién para el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, imprevistos
y en general, todos los costos en los que deba incurrir el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL
PROYECTO para el cabal cumplimiento de ejecucion del contrato. LA CONTRATANTE no
reconocera, por consiguiente, ninglin reajuste realizado por el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL
PROYECTO en relacién con los costos, gastos o actividades adicionales que aquel requeria para la
ejecucion de estas etapas y que fueron previsibles al momento de la presentacion de la oferta.

El valor de la etapa | del contrato sera el valor por el cual fue adjudicado el contrato para esta etapa,
incluidos impuestos y tributos a que haya lugar para la celebracion, ejecucion y liquidacion del
contrato, el cual corresponde a la suma de XXXXXXXXXXXXXXXXXXX ($XXXXXXXXX,00) incluido
el valor del IVA, costos, gastos, impuestos, tasas y demas contribuciones a que hubiere lugar.

EL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER (FIDUCIARIA
BOGOTA S.A.) pagara el noventa por ciento (90%) del valor total de la etapa I, una vez se cuente
con el recibo a satisfaccion y aprobacion por parte de la Interventoria, de la totalidad de los Estudios
y Disefios Integrales (planos de construccidn, levantamiento topografico, estudio de suelos, proyecto
arquitectonico, memorias de célculo de los estudios y disefios, especificaciones técnicas de
construccion, procedimientos constructivos, presupuesto, etc.), junto a radicacién en debida forma
de la solicitud de la licencia de construccion/permiso de ocupacion de espacio publico y los demas
permisos requeridos con los respectivos soportes ante las entidades respectivas.

El saldo correspondiente al diez por ciento (10%) de la etapa |, se pagara una vez se hayan entregado
las licencias de construccién y/o permiso de ocupacidn de espacio publico debidamente aprobados;
dicha entrega seré realizada a la Interventoria y a FINDETER.

Una vez se obtenga el acta de entrega y recibo a satisfaccion por parte de la Interventoria de la etapa
I, incluidas la licencia de construccion/permiso de ocupacion de espacio publico y demas permisos
requeridos, se podré dar inicio a la ejecucién de la etapa Il.

Para los pagos, el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO debera acreditar que se
encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral,
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asi como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar — ICBF y las Cajas de Compensacion Familiar, cuando corresponda, o certificacion del pago
de los aportes de Pension, Riesgos Laborales y de Caja de Compensaciéon Familiar, de todo el
personal vinculado directamente a la ejecucion de la etapa, incluido el personal independiente que
preste sus servicios para la ejecucion de la etapa.

EI CONTRATISTA DE OBRA debe responder por el pago de todos los impuestos, tasas, gravamenes
y contribuciones establecidas por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o
municipales y dentro de estos mismos niveles territoriales, las contribuciones, tasas, derechos,
tarifas, y multas establecidos por las diferentes autoridades ambientales, que afecten la celebracion,
ejecucion y liquidacién del contrato y las actividades que de él se deriven. Estos pagos deben
soportarse con las certificaciones correspondientes.

EI CONTRATISTA DE OBRA sera el encargado y Unico responsable de entregar la obra funcionando
en las condiciones contratadas.

El CONTRATISTA DE OBRA debera indemnizar y/o asumir todo dafio que se cause a terceros, a
bienes propios o de terceros, o al personal contratado para la ejecucién del contrato, por causa o con
ocasion del desarrollo del mismo.

6.2. ETAPAII
DEL
CONTRATO

ETAPA Il. EJECUCION DE OBRA
1. CONCEPTO

Construccion de la obra. Consiste en la construccion y puesta en funcionamiento de UN PARQUE
RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACION VILLA MELISA EN EL MUNICIPIO DE
MONTERIA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA; UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO
EN LA URBANIZACION NUEVA ESPERANZA EN EL MUNICIPIO DE SOLEDAD,
DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO; UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA
URBANIZACION SHADDAI EN EL MUNICIPIO DE FUNDACION, DEPARTAMENTO DE
MAGDALENA; UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACION NANDO
MARIN EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DE CESAR, de acuerdo con los
estudios y disefios producto de la ETAPA | basados en los requerimientos de areas anexos al
documento de Recomendaciones Minimas de Construccion. Estos deben estar debidamente
aprobados por las entidades que intervengan con el desarrollo del proyecto (empresas de servicios
publicos, entidades del orden distrital o territorial, corporaciones ambientales, etc.).

Las obras que se ejecutaran en la Etapa Il deberan ser completamente funcionales e integrales, por
lo cual el contratista, desde la etapa de estudios y disefios, debera contemplar la totalidad de las
obras de ingenieria para su puesta en funcionamiento.

Para la presentacion de la oferta se debe considerar el transporte aéreo (cuando se requiera) con los
requerimientos que implique como centro de acopio, cargue y descargue, entre otros.

Se busca contar con un espacio disefiado de acuerdo con los estandares y las especificaciones
dadas en las Recomendaciones minimas de construccién y que facilite su ejecucion mediante la
implementacion de un sistema constructivo por método tradicional, que cumpla la NSR 10, que
permita adaptarse a las condiciones fisicas y bioclimaticas del sitio donde se desarrollara el proyecto,
que contemple materiales de facil transporte, rapidez en la ejecucién y de posterior facilidad en el
mantenimiento. El sistema constructivo propuesto debera utilizar materiales de excelente calidad,
garantizando su durabilidad, buen funcionamiento durante su vida en servicio y facil mantenimiento.
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En una propuesta preliminar se sugiere que los equipamientos basicos del parque recreo deportivo
se deben ejecutar serian los siguientes:

e Zonas Duras y cancha multiple

En estos espacios se incluyen circulaciones abiertas, la cancha multifuncional (incluye pintura de
fondo en toda la cancha, demarcacion, mobiliario, dotacion de arcos y tableros y malla contra
impacto), plazoletas, senderos peatonales, accesos, rampas, escaleras, ciclorrutas y las demas
contempladas en el disefio arquitectonico, con sus correspondientes actividades preliminares,
excavaciones, adecuaciones del terreno, placas, obras de confinamiento, acabados, obras de
drenaje, red de media tensién (cuando aplique), iluminacion, mobiliario y todas aquellas obras,
actividades e insumos que garanticen el correcto y adecuado funcionamiento de las zonas duras, las
cuales deben garantizar el cumplimiento de las normas de accesibilidad (anchos minimos, pendientes
de rampas, barandas, etc.), ademas debera tenerse en cuenta que como mobiliario a estas zonas se
deberan incluir bancas cada 30 metros lineales de sendero peatonal, dotacion de juegos infantiles y
aparatos de gimnasio biosaludable anti vandalico referencia IDRD) y todas aquellas obras,
actividades e insumos que garanticen el correcto y adecuado funcionamiento de las zonas duras del
Parque. Para la cancha multifuncional

e Zonas Blandas

En estos espacios se incluyen preliminares, excavaciones, obras de drenaje, adecuaciones del
terreno, llenos en tierra negra (no menores a 10 cm), empradizacion, obras de proteccion,
iluminacion, paisajismo (especies de arboles segun disefio paisajistico avalado por la autoridad
competente, aprox. una especie cada 50 m2 de zona verde (con altura no menor a 2 m), y todas
aquellas obras, actividades e insumos que garanticen el correcto y adecuado funcionamiento de las
zonas verdes, las cuales deben garantizar el cumplimiento de las especificaciones requeridas de
acuerdo a las a las Recomendaciones Minimas de Construccion - “Especificaciones Técnicas” que
hacen parte integral del presente proceso.

e Juegos Infantiles y Gimnasio Biosaludable Infantiles (Segun recomendaciones minimas
de construccion en Gimnasio Biosaludable (11 méaquinas + tableros sefializadores).

- Gimnasio Biosaludable
Estda compuesto como minimo por 11 maquinas + tableros sefializadores todos los aparatos
requeridos para el gimnasio deben construirse dentro de la maxima seguridad, buscando ante todo
evitar dafios fisicos que puedan producirse con su utilizacion. Todas las superficies deben ser
redondas y pulidas (sin filo), con sistemas de proteccion adecuados para su uso. Dependiendo del
tipo de modulo elaborado para el ejercicio especifico, se dejaran las areas indispensables para su
utilizacion segun las especificaciones dadas por el fabricante.

Los aparatos seran instalados, sobre la capa de concreto previamente determinada en los planos
arquitectonicos y cuyo mantenimiento se cefiirén a la evaluacion pre-determinada del mismo. Las
especificaciones del mismo se encuentran dentro de las recomendaciones minimas de construccion.

- Juegos Infantiles
Se alude al recubrimiento sintético, para espacios deportivos y recreativos en exteriores, resistente a
la inclemencia del clima, cambios de temperatura, lluvia y rayos ultravioleta, resistente al desgaste y
acabado no abrasivo, esenciales para el uso de canchas de futbol y zona de juegos infantiles. El
juego infantil debe contemplar como minimo las juegos indicadas en las recomendaciones minimas
de construccion.
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La construccién de los mencionados escenarios deportivos incluyen preliminares, excavaciones,
adecuacion y mejoramiento del terreno, obras de drenaje, sello de juntas, placas, muros, rampas,
formaletas especiales, grama sintética, dotacién de arcos, tableros, andenes, bordillos, acabados,
demarcacion, sistemas de iluminacion, cerramientos, mallas contra impacto y todas aquellas obras,
actividades e insumos que garanticen el correcto y adecuado funcionamiento de los escenarios
deportivos.

El contratista, segun los disefios y normas aplicables, debera ejecutar las obras de iluminacién de
todos los espacios del Parque Recreo Deportivo: red de media/baja tension, acometidas, puesta a
tierra, apantallamiento, cajas, postes metalicos, luminarias tipo LED, celdas solares (cuando aplique)
ductos y todas aquellas obras, actividades e insumos que garanticen el correcto y adecuado
funcionamiento del sistema de iluminacién del Parque Recreo Deportivo.

Dentro de las obras a desarrollar se incluye:

*  Red de Media/baja Tensién segun disefios y normas aplicables.

* lluminacion del Parque Recreo Deportivo segun disefios y normas aplicables.
+  Drenaje del Parque Recreo Deportivo segun disefios y normas aplicables.

+ Instalaciones Eléctricas segun NTC 2050, RETIE y RETILAP

Para esta etapa, EL CONTRATISTA debera realizar todas las actividades necesarias y suministrar,
transportar e instalar todos los insumos, materiales y demas elementos requeridos para el correcto y
adecuado funcionamiento de cada una de las obras y espacios contemplados en el Parque Recreo
Deportivo.

Las obras y suministros que se ejecutaran en la etapa Il deberan ser completamente funcionales e
integrales, por lo cual el CONTRATISTA, desde la etapa de estudios y disefios, debera contemplar
la totalidad de las obras de ingenieria para su puesta en funcionamiento.

Con lo anterior se busca contar con un Parque Recreo Deportivo disefiado de acuerdo con los
estandares y las normativas establecidas por este tipo de infraestructura.

2. RECIBO DEL SITIO DE LA OBRA

El CONTRATISTA, conjuntamente con la interventoria, posterior a la suscripcién del acta de inicio
del contrato, procederd a recibir los predios en los que se van a ejecutar las obras. De este
procedimiento se debera dejar constancia mediante acta escrita como minimo de lo siguiente:

+  Ficha técnica del estado de las construcciones existentes, en caso de que aplique.

*  Registro fotografico.

+  Dejar marcadores fisicos, mediante los cuales se puedan determinar las construcciones
existentes especialmente con respecto a: los niveles y condiciones de alineamiento y
verticalidad de las mismas.

3. DEMOLICIONES

En caso que se requieran ejecutar demoliciones, para su ejecucion se deberan realizar las siguientes
actividades conjuntamente entre el Contratista, la Interventoria y FINDETER:

a. Definir el inventario de elementos a retirar, en el cual se especifique lo siguiente:

- Descripcidn del elemento y su procedimiento de demolicion de tal manera que no se produzcan
dafios en las estructuras adyacentes.
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Cantidad.
Destino o disposicién final (se debe definir con el Municipio la disposicién de los escombros, a
la escombrera Municipal o al lugar que la autoridad local determine para ello).

Registro fotografico del procedimiento.
Acta de Autorizacion de la interventoria y de FINDETER para proceder con el retiro o demolicién,
suscrita por las partes.

4. EJECUCION DE LA OBRA

Ejecutar las obras segun las especificaciones sefialadas en las Recomendaciones Minimas de
Construccion y tener como referencia los lineamientos establecidos por el Municipio, en caso de
no contarse con ello se podré tomar como referencia tipo IDU y el IDRD.

Ejecutar las obras correspondientes de acuerdo con la programacion y dentro del plazo de la
etapa.

Ejecutar las obras de acuerdo con las normas vigentes aplicables.

Implementar los frentes de trabajo necesarios para la ejecucion de las obras dentro del plazo
contractual. Con el personal minimo indicado para cada proyecto.

Entregar la infraestructura apta para su uso, es decir, con la totalidad de conexiones a servicios
publicos listas y funcionando.

5. NORMATIVIDAD APLICABLE

Se enumera a continuacion parte de la normativa técnica aplicable que debe ser tenida en cuenta
para la ejecucion y desarrollo del Proyecto por parte del CONTRATISTA y objeto de seguimiento por
parte de la INTERVENTORIA (Las que apliquen de acuerdo con el objeto del contrato):

Ley 388 de 1997 Ordenamiento Territorial.

Norma vigente con relacién al “Plan de ordenamiento Territorial” previo a la radicacién del
proyecto para los tramites de obtencién de la licencias y/o permisos.

Ley 400 de 1997. Reglamento colombiano de Construcciones Sismo Resistentes y aquellas
normas que la modifiquen o desarrollen.

NSR-10 y sus decretos reglamentarios, complementarios y cualquier otra norma vigente que
regule el disefio y construccion sismo resistente en Colombia.

Ley 361 de 1997 “por la cual se establecen mecanismos de integracién social de las personas
con limitacién y se dictan ofras disposiciones.”, y aquellas normas que la modifiquen o
desarrollen, en lo que resulte aplicable al presente proyecto. NTC. 4144, NTC. 4201, NTC. 4142,
NTC. 4139, NTC. 4140, NTC. 4141, NTC. 4143, NTC. 4145,NTC. 4349, NTC. 4904, NTC. 4960.
Ley 1618 de 2013 - Disposiciones para Garantizar el Pleno Ejercicio de los Derechos de las
Personas con Discapacidad.

Legislacién de Seguridad Industrial Salud Ocupacional. Analisis y aplicacion de las normas de
Construccion y Adecuacién en Salud Ocupacional, segun Resolucién 2400 de 1979.

NVIAS para rellenos granulares y especificaciones de pavimentos. (en casos que aplique)
Transito (disposiciones vigentes para el impacto de trafico, vehiculos y maquinaria de obra).
Normas de Salubridad (entre ofras: ley 09 de 1979, NTC 920-1 de 1997, NTC 1500 de 1979,
NTC 1674 de 1981, NTC 1700 de 1982).

Normas Ambientales Ley 373 de 1997 Uso eficiente y racional del agua, Decreto 1753 de 1994,
GTC 24 de 1989

Decreto 1575 DE 2007 por el cual se establece el Sistema para la Proteccion y Control de la
Calidad del Agua para Consumo Humano.

Andlisis y aplicacién de normas ambientales, gestién ambiental y manejo de residuos.
Reglamentacién de manejo ambiental y recursos hidricos. Legislacion ambiental Municipal y
Nacional.
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Emisiones atmosféricas, Decreto 948 05/06/1995 Min Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial
Establece normas de prevencion y control de la contaminacion atmosférica y la proteccion de la
calidad del aire.

NFPA 101 Cédigo de Seguridad Humana

Resolucion 2413 22/05/1979 Min. De Trabajo y seguridad social. Establece el Reglamento de
Higiene y seguridad en la construccion.

Resolucion 1409 de julio 23 de 2012, reglamento de seguridad de trabajo en alturas
Resolucién 627 07/04/2006 Ministerio de Medio Ambiente por la cual se establece la norma
nacional de emision de ruido y ruido ambiental.

Normas NFPA-NEC y Cédigo Nacional de Incendios. Cuando aplique.

Reglamento técnico del sector de agua potable y saneamiento basico, RAS

Cadigo colombiano de fontaneria NTC-1500.

NORMAS AISC, AISI.

Caodigo para suministro y distribucion de agua para extincién de incendios en edificaciones,
NTC-1669. Cuando aplique.

Normativas ASHRAE referentes a eficiencia energética (90.1) y confort térmico (62.1).

Caodigo Eléctrico Nacional, norma NTC 2050.

Reglamento técnico vigente de instalaciones eléctricas Resolucién No. 18 0398 de 7 de abril
de 2004 expedida por el Ministerio de Minas y Energia (RETIE).

Las normas vigentes de la empresa de energia encargada del suministro y control de la
energia.

Reglamento técnico de instalaciones eléctricas, RETIE y NTC 2050, Reglamento Técnico de
[luminacién y Alumbrado Publico RETILAP

Normas de las empresas locales de servicios publicos o con las que se proveera los servicios.
Legislacion de transito vehicular y peatonal

Normatividad vigente a nivel nacional para la movilizacion de maquinaria y equipo pesado
expedido por la entidad competente segun el tipo de obra, por la entidad competente.

Norma NTC 2505 y demas Normas Técnicas de las empresas prestadoras de los servicios.
Estudio de micro zonificacién sismica del lugar donde se desarrollara el proyecto.

Demés normas aplicables para los diferentes aspectos del Proyecto de acuerdo a las
particularidades del disefio y construccidn del mismo, determinadas por factores del entorno
(localizacién del Proyecto) y su regulacién especifica.

Decreto nacional 1285 de 2015 (junio 2015): Por el cual se modifica el Decreto 1077 de 2015.
Resolucién 0549 de 2015 (julio 2015): Por la cual se reglamenta el Capitulo 1 del Titulo 7 de la
parte 2, del Libro 2 del Decreto 1077 de 2015, en cuanto a los parametros y lineamientos de
construccion sostenible y se adopta la Guia para el ahorro de agua y energia en edificaciones.
Documento Recomendaciones Minimas de Construccion suministrado por FINDETER.

Cartilla de Andenes de Bogota, vigente (Decreto 561-15). Cuando el municipio no cuenta con
reglamentacion al respecto

Norma Técnica Colombiana NTC 5610 — “Accesibilidad de las personas al medio fisico.
Senalizacion tactil”.

Norma Técnica Colombiana NTC 4109 - “Prefabricados de Concreto. Bordillos, Cunetas y
Topellantas de Concreto”.

Manual de Especificaciones Técnicas de Disefio y Construccion de Parques y Escenarios
Publicos de Bogotd D.C. Cuando el municipio no cuenta con reglamentacién al respecto
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6. OBLIGACIONES ESPECIFICAS ETAPA I

Construccion de la obra. Consiste en la construccién de un Parque Recreo Deportivo ubicado en la
urbanizacion Villa Melisa en el municipio de Monteria, departamento de Cérdoba; un parque recreo
deportivo ubicado en la urbanizacion Nueva Esperanza en el municipio de Soledad, departamento
de Atlantico y un parque recreo deportivo ubicado en la urbanizacién Shaddai en el municipio de
Fundacion, departamento de Magdalena; Parque Recreo Deportivo ubicado en la urbanizacion
Nando Marin en el municipio de Valledupar, departamento de Cesar., de acuerdo con los estudios y
disefios producto de la etapa | basados en los requerimientos de areas anexos al documento de
Recomendaciones Minimas de Construccion.

6.1. OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL LUGAR DE ADECUACION DE LA
OBRA

a. Obtener, el suministro de los servicios publicos provisionales para la ejecucion de la obra y
mantener su provisién durante el tiempo necesario.

b. Responder por el pago de los servicios publicos producto del consumo necesario para la
ejecucion del objeto del contrato, asi como por las adecuaciones de las redes requeridas para
la obtencion del servicio.

c. Realizar, la construccién del campamento de obra con un &rea minima de 40 m2, cuya ubicacién
debera contar con la aprobacién de la interventoria. Las especificaciones técnicas minimas del
campamento, seran las siguientes:

+  EL CONTRATISTA construira o adecuara en el sitio de la obra una caseta o edificacion
provisional que reuna condiciones adecuadas de higiene, comodidad, ventilacion,
proteccion y seguridad.

+  El campamento estard conformado por oficinas para la direccion de la obra y la
interventoria, un campamento para los trabajadores, un almacén y un deposito para
materiales que puedan sufrir pérdidas o deterioro por su exposicion a la intemperie.

+ La capacidad del depdsito la determinara el flujo de materiales de acuerdo con la
programacion detallada de la obra.

+  El campamento se ubicara en sitios de facil drenaje, donde no ofrezcan peligros de
contaminacion con aguas residuales, letrinas y demas desechos y contaran con todos los
servicios higiénicos debidamente conectados a los colectores de aguas residuales
existentes en cercanias del campamento y/o Instalacién de bafios méviles de acuerdo a lo
que salud ocupacional y seguridad industrial determine para el proyecto. EL
CONTRATISTA sera responsable ante las autoridades competentes en el sitio de las obras
del cumplimiento de las normas vigentes y de las sanciones a que se haga acreedor debido
a su incumplimiento u omision.

* Una vez terminada la obra, el campamento se retirard o demolera y se restituiran las
condiciones que existian inmediatamente antes de iniciar las construcciones, si a ello hay
lugar.

d. Instalar una valla informativa (L: 10.0 x A: 4.0 mt) de acuerdo con la informacion y modelo que
debe ser suministrado por FINDETER. En cada proyecto.

e. Instalar valla de la Licencia de Construccion (cuando se requiera licencia), la cual debe
instalarse de acuerdo con la normatividad de la Curaduria u Oficina de Planeacién que expidid
la respectiva Licencia.

f.  Realizar el cerramiento provisional de la obra y/o de las zonas por intervenir, de acuerdo con el
disefio que se apruebe por la INTERVENTORIA, que proteja los sitios de construccion de la
obra del acceso de personas ajenas a los trabajos, evite perturbaciones de transito,
incomodidades a los vecinos, que garantice el no ingreso de personas ajenas a la obra. Debera
tener como minimo dos (2) metros de altura y la totalidad de la sefializacion preventiva necesaria
para la segura circulacién del personal de obra, vecinos y terceros, incluyendo un plan de
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movilidad para de igual forma, debera realizar el mantenimiento del campamento y del
cerramiento, durante toda la ejecucién de la obra. Estos costos estdn asumidos en la
Administracién del proyecto.

6.1. OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LOS EQUIPOS, HERRAMIENTAS,
MAQUINARIA'Y MATERIALES DE CONSTRUCCION

Ejecutar la obra con todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales y los demas
elementos necesarios, asegurandose oportunidad y eficiencia para los frentes de trabajo como
jornadas solicitadas en los Términos de Referencia.
Suministrar todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales e insumos en las fechas
indicadas en la programacion detallada de la obra, cumpliendo oportunamente, entre otros
aspectos, con el envio y recepcion de los mismos en el sitio de la obra.
Adaquirir los materiales de fuentes y proveedores que cuenten con todos sus permisos y licencias
requeridas para su explotacién. EIl CONTRATISTA debera contar con la cantidad suficiente de
materiales para no retrasar el avance de los trabajos
Garantizar y acreditar ante la INTERVENTORIA, la certificacion de calidad de los materiales y
elementos utilizados para la ejecucién de la obra mediante la presentacion de los respectivos
ensayos de laboratorio y el plan metrolégico de los equipos a utilizar.
Garantizar para la obra, la sefializacién y la seguridad en obra. Para ello debera mantener los
frentes de obra y de acopio de materiales debidamente sefializados con cinta de demarcacién
a tres lineas y con soportes tubulares.
Realizar, por su cuenta y riesgo, todos los ensayos de laboratorio vigentes y las demas pruebas
que se requieran y/o soliciten para verificar la calidad de los materiales y los demas elementos
que se instalen en la obra. En cumplimiento de esta obligacién, EL CONTRATISTA debera
presentar a la interventoria los documentos que permitan acreditar que los equipos utilizados
para los diferentes ensayos tengan las siguientes capacidades:
Calibrar o verificar a intervalos especificados o antes de su utilizacién, comparado con
patrones de medicién trazables a patrones de medicidn nacional o internacional. Cuando
no existan tales patrones debe registrarse la base utilizada para la calibracion o la
verificacion.
Ajustar o reajustarse, seguin sea necesario.
Identificarse para poder determinar el estado de calibracion.
Protegerse contra los dafios y el deterioro durante la manipulacién, el mantenimiento y el
almacenamiento.
Realizar, por su cuenta y riesgo, todos los ensayos de laboratorio, pruebas de presion
hidrostatica y desinfeccion de tuberias, pruebas de estanqueidad y demas pruebas que
apliquen de acuerdo con el proyecto que se soliciten por parte del INTERVENTOR y/o la
CONTRATANTE para verificar la calidad de las obras, asi como de los materiales y demés
elementos que se instalen en la obra.

6.2. OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LA EJECUCION DE LA OBRA

Antes de iniciar la obra, EL CONTRATISTA, debe presentar a EL INTERVENTOR, un programa
de trabajo que permita establecer la secuencia constructiva y los plazos de cada uno de los
componentes de la obra de acuerdo a la Curva S estimada de la fase de la obra.

Realizar las actas de vecindad debidamente firmadas por Contratista, Interventoria y propietario
o habitante de los predios aledafios que correspondan en desarrollo del presente contrato, en
compafiia de la Interventoria, en la cual se hara una inspeccién ocular, registrando con fotos y
audiovisuales las estructuras vecinas y estado actual del area a intervenir.

Efectuar las Reuniones de Socializacién con la Comunidad y las autoridades locales.
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d. Conformar una veeduria compuesta por un funcionario de la Alcaldia, la Junta de Accion
Comunal del area beneficiada, 2 representantes de la comunidad, profesional social tanto del
contratista como de la Interventoria, que debera hacer seguimiento minimo 2 veces por mes.

e. EL CONTRATISTA de obra sera el encargado y Unico responsable de entregar la obra
funcionando en las condiciones contratadas.

f. Mantener tanto el personal de vigilancia como las medidas de seguridad en las areas de
intervencion en donde se ejecute la obra durante la ejecucion y cierre, balance financiero y
ejecucion del Proyecto.

g. Efectuar las reparaciones necesarias a las areas intervenidas como consecuencia de los
defectos de estabilidad, y a las areas contiguas que presenten deterioro, incluso dentro del afio
siguiente a la entrega de las obras.

h. Demoler y reemplazar, por su cuenta y riesgo, en el término indicado por el interventor o
FINDETER y/o LA CONTRATANTE, toda actividad ejecutada que resulte defectuosa segun el
andlisis de calidad, o que no cumpla las normas de calidad requeridas para la obra, ya sea por
causa de los insumos o de la mano de obra.

i.  Retirar los materiales sobrantes y entregar las areas intervenidas en perfecto estado y limpieza
con la periodicidad que estipule la autoridad ambiental local. En cualquier caso, ésta no podra
ser mayor de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la colocacion de estos materiales.

j. Garantizar el cumplimiento de las normas vigentes sobre seguridad industrial para la ejecucién
del contrato, en especial en cuanto guarda relacion con:

i Elementos de seguridad industrial necesarios para la totalidad del personal que interviene
en las actividades de obra.
*  Manipulacion de equipos, herramientas, combustibles y todos los elementos que se
utilicen para el cumplimiento del objeto contractual.
+  Dotacién de calzado y vestido de labor y documento de identificacion para todo el
personal utilizado en la ejecucion de objeto contractual.

k. Implementar para el desarrollo del contrato, frentes de trabajo simultaneos equivalentes a los
componentes que tenga el proyecto a construirse y/o los que requiera para garantizar la
ejecucion del contrato en los plazos pactados contractualmente.

. Elcontratista deberd implementar, frentes de trabajo simultdneo, en UNA (01) jornada de trabajo
extendido de doce (12) horas como minimo (Jornada: 07:00 a.m. a 07:00 p.m.). Cada frente de
trabajo debera contar con el equipo suficiente que requiera el contratista, para dar cumplimiento
a la totalidad de compromisos adquiridos para cumplir con el alcance del proyecto, estas
actividades, deberan estar especificadas de manera clara e independiente en la metodologia de
trabajo a implementar por parte del contratista. Asi mismo, debera garantizar el equipo técnico
suficiente para dar cumplimiento con el plazo, alcance y calidad requerida en las
especificaciones técnicas del presente proceso. En caso de situaciones que llegaran a alterar
la ejecucion normal de la obra, previa aprobacién por parte de la INTERVENTORIA, se podra
aumentar el numero de frentes de trabajo para reducir el horario de la jornada.

m. Las jornadas de trabajo requeridas, deberan acordarse y conciliarse con la Interventoria
indicando y dejando expresas las horas de inicio y terminacion, asi mismo las jornadas
adicionales

n.  Organizar los trabajos de tal forma que los procedimientos aplicados sean compatibles no sélo
con los requerimientos técnicos necesarios sino con las disposiciones legales, las normas
especiales para la gestion y obtencion de las autorizaciones y permisos especificos requeridos
para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales. Cualquier contravencién a los
preceptos anteriores sera de responsabilidad de EL CONTRATISTA, y el Interventor por esta
causa podra ordenar la modificacion de los procedimientos o la suspension de los trabajos. Los
permisos, autorizaciones, licencias y concesiones sobre recursos naturales de caracter regional,
que se requieran, serén tramitados y obtenidos por cuenta y riesgo de EL CONTRATISTA
previamente a la iniciacién de las actividades correspondientes.

0. Garantizar a LA CONTRATANTE que cumplira a cabalidad con los requerimientos ambientales
legales, reglamentarios y contractuales, y que no generara dafio o perjuicio al Municipio 0 a
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C.

aa.

bb.

CC.

dd.

ee.

a.

b.

terceros por esta causa, por lo tanto, las sanciones que por este concepto imponga la Autoridad
Ambiental se pagaran directamente por EL CONTRATISTA, quien, mediante el presente
documento, autoriza que le sea descontado del saldo insoluto del valor del contrato

Entregar los planos récord de la totalidad del Proyecto dentro de los Quince (15) dias calendarios
siguientes a la suscripcion del acta de terminacion del contrato, al igual que un manual de
mantenimiento de estructuras y/o equipos instalados, con la aprobacion de la Interventoria, en
medio impreso y magnético.

Se deben suministrar videos de cémo realizar los mantenimientos preventivos a los equipos
instalados.

Reparar y/o reponer oportunamente y por su cuenta y riesgo, cualquier dafio o perjuicio que
ocasione a las obras de urbanismo o en el sitio de la obra con ocasion de la ejecucion del
proyecto.

Adoptar e implementar las medidas técnicas, ambientales, sanitarias, forestales, ecoldgicas e
industriales necesarias para no poner en peligro a las personas o al medio ambiente, y garantizar
que asi lo hagan, igualmente, sus subcontratistas y proveedores.

Ejecutar las obras cumpliendo toda la normatividad técnica aplicable al proyecto, asi como las
especificaciones técnicas propias del mismo.

Implementar el Plan de aseguramiento de la Calidad de la Obra.

Presentar un documento con las funciones y responsabilidades del personal requerido para la
ejecucion del contrato.

Realizar, por su cuenta y riesgo, las pruebas requeridas a todas las redes de instalaciones y
corregirlas, si es el caso, hasta la entrega a satisfaccion a la interventoria.

Entregar el Equipamiento Urbano Colectivo funcionando con la totalidad de conexiones a
servicios publicos, conforme las viabilidades o factibilidades dadas por las Entidades
Prestadoras de los Servicios Publicos en la zona.

Tramitar la certificacion RETIE y RETILAB de las obras ejecutadas ante la Empresa de Energia
del municipio prestadora del servicio de energia eléctrica en la region y entregar las conexiones
definitivas debidamente energizadas.

El sistema constructivo propuesto por el contratista debera cumplir con las normas vigentes
aplicables (Codigo Colombianos de Construccién Sismo resistente NSR-10 y demés normas
que apliquen).

El sistema constructivo propuesto debera utilizar materiales de excelente calidad, garantizando
su durabilidad y buen funcionamiento durante su vida en servicio.

Cumplir con las Especificaciones particulares y minimas para el desarrollo del proyecto, Ver
Anexo. ‘RECOMENDACIONES MINIMAS DE CONSTRUCCION”.

Solicitar y justificar con la debida antelacion a la interventoria la prorroga necesaria para la
terminacion de la obra, cuando asi se requiera.

Asumir el costo de las visitas 0 consultas a la obra (minimo una vez cada quince dias) que se
requieran del consultor que elabord los disefios, planos, estudios técnicos y especificaciones de
construccion, adicionales a las autorizadas previamente, con el propdsito de hacer verificacion
al proyecto.

Construir un tétem en cada proyecto conforme a lo indicado en las recomendaciones minimas
de construccion.

6.3. OBLIGACIONES DE LA INFORMACION DE LA OBRA

Presentar informes mensuales, los cuales deberan ser aprobados por la interventoria y contener,
para cada uno de los frentes de trabajo:

Informe ejecutivo relacionando avance de cada una de las actividades programadas con base
en la Curva S, analisis y recomendaciones.

Cantidades de obra ejecutadas, copia del libro de medidas.

Registros fotogréficos.
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Resultados de los ensayos de materiales y demas pruebas realizadas.

Informe de control topogréfico

Informe de seguridad industrial.

Informe de manejo ambiental.

Informe de gestion social.

Actualizacién del programa de ejecucion de obra.

Acreditacion que se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de
Seguridad Social Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA,
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar — ICBF y las cajas de compensacion familiar, cuando
corresponda.

‘._'-_'_:TL_CJ ._"‘_(DQ_

Presentar informe final, el cual debera ser aprobado por la interventoria y contener:

Resumen de actividades y desarrollo de la obra.
Documentacion técnica, entre ella:

i Bitacora de obra.

i Libro de medidas

il Planos record de obra, aprobados por la interventoria, siguiendo los mismos criterios de

los planos y disefios, en medio impreso y magnético

¢. Manual de mantenimiento con video de mantenimiento preventivo a los equipos instalados con
las respectivas garantias de calidad y correcto funcionamiento. El manual deberé indicar como
funcionan, y cuél debe ser el mantenimiento de las obras ejecutadas incluyendo redes, asi como
de los equipos e instalaciones.

d. Acreditacion que se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de

Seguridad Social Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA,

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar — ICBF y las cajas de compensacidn familiar, cuando

corresponda.

Péliza de estabilidad de la obra y actualizacion de las demés pdlizas que lo requieran.

Paz y salvo, por todo concepto, de los proveedores y subcontratistas.

Actualizacién final de cada uno de los programas requeridos en las reglas de participacion.

Registro fotografico definitivo.

Capacitacion de las tecnologias de sostenibilidad que implemente o recomiende para el

proyecto, para lo cual el Contratista debera coordinar con la entidad que para ello informe

FINDETER

oW
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Elaborar, durante todo el proceso de construccion, el manual de funcionamiento y mantenimiento, en
el cual se debera especificar los materiales de obra de permanente uso, asi como de los equipos
instalados (Cuando aplique), su funcionamiento y mantenimiento. Se debera anexar el original de las
garantias de todos los equipos. Este manual contendré en una escala reducida, pero legible, los
planos arquitectonicos estructurales, hidrosanitarios, etc. EI manual debera contar con la aprobacion
por parte de la interventoria.

Realizar semanalmente el registro fotografico y de video del avance de la ejecucién de la obra,
procurando mostrar desde un mismo punto el progreso o avance.

Elaborar y presentar conjuntamente con el interventor, las actas de avance mensual/quincenal de
obra, de entrega final de obra y de cierre, balance financiero y ejecucion.

La informacion presentada debera cefiirse a los parametros técnicos de presentacion de informes,
planos, dibujos y demés contenidos en la Normatividades vigentes. En el documento
Recomendaciones Minimas de Construccion se listan los elementos minimos basicos que debe
contener un informe, al igual que el alcance del Anteproyecto y Proyecto.
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EL CONTRATISTA debe entregar como minimo los productos de los estudios técnicos y disefios en
original, dos (2) copias fisicas y dos (2) copias magnéticas.

7. PRODUCTOS DEL CONTRATO
Obras con el cumplimiento de los requerimientos técnicos y en condiciones de integralidad y
funcionalidad, previa ejecucion de las pruebas y ensayos especificados para el recibo de las mismas.

7.1. ACTAS PARCIALES DE OBRA

Las actas parciales de obra, contienen la ejecucién del avance de la misma en la periodicidad pactada
en el CONTRATO DE OBRA o diferentes al acta de recibo final de la obra. La presentacion de las
Actas Parciales de obra debe acompafiarse de como minimo los siguientes documentos:

Cantidades de obra ejecutadas y sus respectivas memorias de calculo.
Registros fotograficos y video de avance de obra.

Resultados y andlisis de los ensayos de materiales y demas pruebas realizadas.
Fotocopia de la bitdcora o libro de obra.

Relacion del personal empleado en la ejecucion de la obra.

Informe de sequridad industrial.

Informe de manejo ambiental.

Informe de gestidn social.

Informe de Control topografico de asentamiento

TSa o o0 oW

Las actas parciales de obra y el pago de las mismas tienen un caracter provisional en lo que se refiere
a la cantidad y calidad de la obra pre-aprobada, por lo que estas entregas no tienen el caracter de
definitivo, ni certifican la satisfaccion por parte del INTERVENTOR, ni de la CONTRATANTE. La
ejecucion de las actividades desarrolladas por el CONTRATISTA, tan solo constituyen la prueba y
respaldo del avance de las obras y de su pago; razon por la cual, el pago de las mismas por parte de
la CONTRATANTE, no significa el recibo definitivo a satisfaccién.

El INTERVENTOR podra, en actas posteriores, realizar correcciones, ampliaciones, reducciones o
modificaciones a cualquiera de las actas anteriores aprobadas por él y debera indicar el valor
correspondiente a la parte o partes de los trabajos que no cumplan con las especificaciones técnicas
de las obras objeto del contrato, a efecto de que EL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO
ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.), se abstenga de pagarlas o las
compense con cuentas futuras a EL CONTRATISTA DE OBRA hasta que el Interventor dé el visto
bueno.

8. DURACION DE LA ETAPA Il DEL CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO
La duracion de la ETAPA Il del CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO, sera de TRES (3)
MESES Y QUINCE (15) DIAS para cada parque recreo deportivo, la cual se contara a partir de la

suscripcion del Acta de Inicio de la ETAPA Il para cada proyecto.

* El plazo de cada una de las etapas esta determinado y delimitado con la suscripcion de un acta
de inicio y de terminacién.

Los plazos se han determinado de acuerdo al tiempo requerido para cada actividad.

La distribucion de plazos descrita anteriormente debera tenerse en cuenta independientemente al
momento de elaborar la propuesta econdmica.

El CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO deber4 suscribir un (i) acta de inicio para la
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etapa | ESTUDIOS Y DISENOS vy ii) Acta de inicio para la etapa Il de Obra y puesta en
funcionamiento.

Durante el tiempo establecido entre la terminacion del plazo de cada Etapa y la suscripcion del Acta
de Inicio de la siguiente Etapa, LA CONTRATANTE no reconocera por ningin motivo mayores
permanencias, ni valores adicionales al establecidos en cada Etapa (numeral 3 de este documento),
ni se contabilizaran esos tiempos como plazo del contrato. Por lo tanto, es responsabilidad del
contratista adoptar los procedimientos y planes pertinentes que le permitan planificar dicha situacion,
prever situaciones de dicha naturaleza e incluir en su estructura de costos dichos lapsos entre una 'y
otra etapa por causas ajenas a su voluntad, esta situacion es aceptada por el contratista con la
presentacion de la propuesta y la posterior suscripcion del contrato.

EI CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO debera suscribir un acta de inicio y un acta de
terminacion para cada una de las Etapas.

De igual manera incluye todas y cada una de las actividades que se requieran ejecutar con el fin de
garantizar la funcionalidad y operatividad de la infraestructura, como son adecuaciones de lote,
rellenos, estructuras de contencion, acometidas de servicios publicos, cerramientos, paisajismo,
urbanismo y todas aquellas obras que surjan dentro de la etapa del disefio dando cumplimiento a los
requerimientos minimos contemplados en los presentes Términos de Referencia y sus anexos.

9. VALORY FORMA DE PAGO DE LA ETAPA Il DEL CONTRATO

El método para la determinacién del valor de la etapa Il es por PRECIO GLOBAL FIJO SIN
FORMULA DE AJUSTE. En consecuencia, este valor incluye todos gastos, directos e indirectos,
derivados de la celebracion, ejecucion y cierre, balance financiero y ejecucion del contrato. Por tanto,
en el valor pactado se entienden incluidos, entre otros, los gastos de administracion, salarios,
prestaciones sociales e indemnizaciones del personal, incrementos salariales y prestacionales;
desplazamientos, transporte, alojamiento y alimentacion del equipo de trabajo minimo del
CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO:; desplazamiento, transporte y toda clase de
equipos necesarios; honorarios y asesorias en actividades relacionadas con la ejecucién de la etapa
[I; computadores, licencias de utilizaciéon de software; la totalidad de tributos originados por la
celebracién, ejecucion y cierre, balance financiero y ejecucion del contrato; las deducciones a que
haya lugar; la remuneracién para el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, imprevistos
y en general, todos los costos en los que deba incurrir el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL
PROYECTO para el cabal cumplimiento de ejecucion del contrato. LA CONTRATANTE no
reconocera, por consiguiente, ninglin reajuste realizado por el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL
PROYECTO en relacién con los costos, gastos o actividades adicionales que aquel requeria para la
ejecucion de esta etapa y que fueron previsibles al momento de la presentacion de la oferta.

EL CONTRATISTA esta obligado a ejecutar todas las actividades, servicios y obras que resulten
necesarias para la ejecucion del objeto contractual, incluyendo todas aquellas no contempladas en
la oferta, 0 en el resultado de los estudios y disefios realizados, si a ello hubiere lugar, de manera tal
que se garantice la operacion y funcionamiento de la infraestructura

El valor de la etapa Il del contrato seré el valor por el cual fue adjudicado el contrato para esta etapa,
incluidos impuestos y tributos a que haya lugar para la celebracién, ejecucion y liquidacion del
contrato, corresponde a la suma de XXXXXXXXXXXXXXXXXXX ($XXXXXXXXX,00) incluido el AlU,
el valor del IVA sobre la utilidad, costos, gastos, impuestos, tasas y demas contribuciones a que
hubiere lugar..
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EL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER (FIDUCIARIA
BOGOTA S.A.) pagara al CONTRATISTA el valor de la etapa Il — Ejecucion de las obras, de la
siguiente forma:

Pagos parciales de acuerdo a los porcentajes de avance mensuales y/o quincenales reflejados en el
presupuesto resumido por capitulos (producto indicado en el literal e, numeral 11 del capitulo
proyecto definitivo), este documento deberé contar con el visto bueno de la INTERVENTORIA, e
informe técnico de avance de obra mensual y/o quincenal y que se pagaran dentro de los QUINCE
(15) DIAS CALENDARIO siguientes a radicacion de la respectiva factura y con el cumplimiento de
los requisitos indicados.

De cada uno de estos pagos de la etapa Il se efectuara una retencion en garantia del diez por ciento
(10%), la cual se devolvera al CONTRATISTA DE OBRA, una vez cumplidos los siguientes requisitos:

a) Entrega de los documentos detallados en la fase de entrega de obras, sefialados en los
Términos de Referencia a la INTERVENTORIA y al CONTRATANTE.

b) Recibo a satisfaccion de la obra por parte de la INTERVENTORIA y el ente Municipal.

c) Aprobacién de las garantias correspondientes, sefialadas en el numeral de GARANTIAS del
presente documento.

El reintegro del diez por ciento (10%) por concepto de la Retencion en Garantia, se realizara previa
suscripcion del Acta de liquidacion del Contrato, por todas las partes en ella intervinientes.

NOTA: Los suministros, accesorios, equipos y demas materiales, solo se pagaran, cuando se
encuentren debidamente instalados, probados y recibidos a satisfaccion por parte de la
INTERVENTORIA.

Para cada uno de los pagos el CONTRATISTA debera:

i. Debera acreditar que se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al
Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de
Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar — ICBF y las Cajas de
Compensacion Familiar, cuando corresponda, o certificacion del pago de los aportes de
Pension, Riesgos Laborales y de Caja de Compensacion Familiar, de todo el personal
vinculado directamente a la ejecucién del proyecto, incluido el personal independiente que
preste sus servicios para la ejecucion de la etapa.

ii. EI CONTRATISTA DE OBRA debe responder por el pago de todos los impuestos, tasas,
gravdmenes y contribuciones establecidas por las diferentes autoridades nacionales,
departamentales o municipales y dentro de estos mismos niveles territoriales, las contribuciones,
tasas, derechos, tarifas, y multas establecidos por las diferentes autoridades ambientales, que
afecten la celebracion, ejecucion vy liquidacion del contrato y las actividades que de él se deriven.
Estos pagos deben soportarse con las certificaciones correspondientes.

iii. Cumplir los demas requisitos establecidos para pago por la CONTRATANTE.

EI CONTRATISTA DE OBRA debe responder por el pago de todos los impuestos, tasas, gravdmenes
y contribuciones establecidas por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o
municipales y dentro de estos mismos niveles territoriales, las contribuciones, tasas, derechos,
tarifas, y multas establecidos por las diferentes autoridades ambientales, que afecten la celebracion,
ejecucion y liquidacion del contrato y las actividades que de él se deriven. Estos pagos deben
soportarse con las certificaciones correspondientes.
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EI CONTRATISTA DE OBRA ser4 el encargado y unico responsable de entregar la obra funcionando
en las condiciones contratadas.

El CONTRATISTA DE OBRA debera indemnizar y/o asumir todo dafio que se cause a terceros, a
bienes propios o de terceros, 0 al personal contratado para la ejecucién del contrato, por causa o con
ocasion del desarrollo del mismo.

10. MODIFICACION DEL VALOR DEL CONTRATO

Tratandose de precio global fijo, no habra lugar a modificar o aumentar el valor del contrato por la
ejecucion de cantidades o items no identificados en los estudios y disefios tendientes al cumplimiento
del alcance del objeto inicial; la ejecucion de estos es obligatoria para el contratista y no modifica el
valor contratado.

El valor del contrato inicial podra ser modificado Unicamente en razén de la necesidad o conveniencia
de la ampliacion del alcance inicial del objeto contractual por decision de FINDETER.

Para modificar el valor del contrato previamente se requiere

La solicitud, justificacion técnica y presupuesto correspondiente por parte de la interventoria
Balance de obra actualizado determinando la necesidad de modificar el valor del contrato.
Determinacion del valor a adicionar teniendo como referencia los precios ofertados.

Aval y concepto técnico de la Interventoria del Proyecto.

oo oo

11. CANTIDADES DE OBRA

EL CONTRATISTA esta obligado a ejecutar las cantidades de obra que resulten necesarias para la
ejecucion del objeto contractual, sin que para ello LA CONTRATANTE reconozca valor alguno
adicional al establecido dentro del valor global del contrato.

7.EJECUCION | EJECUCION
DEL
CONTRATO | PLAN DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD DE LA OBRA

El plan de aseguramiento de calidad de la obra debe tener los siguientes componentes minimos:

Alcance
Elementos de Entrada del Plan de Calidad
Objetivos de la Calidad
Responsabilidades de la Direccion
Control de documentos y datos
Control de registros
Recursos:
i. Provision de recursos

i. Materiales

i, Recursos humanos

iv. Infraestructura y ambiente de trabajo

8. Requisitos

9. Comunicacion con el Cliente

10. Disefio y desarrollo:

i. Proceso de disefio y desarrollo

Nooakowd
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i Control de cambios del disefio y desarrollo
11. Compras
12. Produccion y prestacion del servicio
13. Identificacién y trazabilidad
14. Propiedad del cliente
15. Preservacion del producto
16. Control de producto no conforme
17. Seguimiento y medicion
18. Auditoria

B. PROGRAMA DE ORGANIZACION DE LOS TRABAJOS

El CONTRATISTA DE OBRA debera elaborar y presentar un organigrama general del proyecto que
debera contener como minimo:

Frentes de trabajo minimos requeridos.

Las lineas de mando y coordinacion.

Los niveles de decision.

El nimero de los profesionales y demas recurso humano ofrecido en la oferta y requerido para

la ejecucién de los trabajos.

f.  Las funciones del personal que interactuara con FINDETER y el interventor durante la ejecucion
del contrato.

g. Descripcion breve de las politicas de manejo de personal relacionadas con seguros de trabajo,

seguridad social y seguridad industrial.

oo o

Al organigrama general debera anexarse un documento en el que EL CONTRATISTA manifieste, de
manera expresa, que cuenta con la coordinacién de una oficina central que, entre otros aspectos, le
presta soporte de orden técnico, legal, administrativo, financiero y contable.

C. METODOLOGIA PARA LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES OBJETO DEL
CONTRATO

Corresponde a un documento en el que se realice una descripcion detallada de la metodologia a
seguir para la ejecucion de la obra, en cada una de las etapas, frentes de trabajo y actividades del
proyecto.

La metodologia para la ejecucién de la obra debera ser presentada y ejecutada bajo el enfoque de
Gerencia de Proyectos considerando los aspectos organizacionales, equipos, relacién contractual,
comunicaciones e interrelacién con el Interventor, FINDETER y su propio equipo, procesos,
procedimientos, y controles técnicos y administrativos.

Este documento debe incluir la estructura de acuerdo al organigrama propuesto, el método con el
cual desarrollara los trabajos, incluyendo, entre otros, las obras preliminares, vias de acceso,
suministros, implementacién del plan de manejo ambiental, control de aguas superficiales,
movimiento de tierras, obras de drenaje y proteccion superficial, obras estructurales, obras
especiales, mamposteria, acabados, obras y montajes de equipos mecanicos, montajes
electromecanicos de subestaciones y construccion de redes eléctricas, pruebas y puesta en servicio
del proyecto, asi como el plan de manejo de seguridad industrial y salud ocupacional y la vinculacién
del personal no calificado, especialmente del area de influencia del proyecto y de la region,
incluyendo las personas en condicion de desplazamiento.

En el documento es necesario precisar como minimo los siguientes aspectos:
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a. Caracteristicas sobresalientes de la metodologia oferta para desarrollar cada una de las
actividades indicadas en el programa detallado de obra.

b. Organizacion y control, exponiendo la forma como organizara todas las actividades para cumplir
con el contrato. Se debe tratar sobre los alistamientos, establecimiento en terreno, frentes de
trabajo, cuadrillas o grupos de trabajo, sistemas de comunicacion, documentacion técnica,
cantidad y calidad del personal y los equipos a utilizar, transportes, localizacién de oficinas y
campamentos y, en general, todo lo concerniente con la administracién del contrato.

¢. Mecanismos para analizar, evaluar e implementar los rendimientos propuestos para ejecutar la
obra en el plazo contractual, los registros e informes de obra, medidas, y obras asociadas.

d. Manejo de materiales (suministros), procedimientos para su adquisicion y/o fabricacion,
ensayos, transporte hasta la obra, almacenamiento, proteccién y distribucion.

e. Procedimientos para el mantenimiento y control de cantidad, calidad y estado de equipos y
herramientas requeridos para la ejecucion de las actividades programas en el plazo indicado.

EL CONTRATISTA debera utilizar un software &gil y compatible con el actual software para el
seguimiento y control de la ejecucién del proyecto, el cual debera permitir el uso compartido con la
interventoria y FINDETER.

D. PROGRAMAS COMPLEMENTARIOS
Implementar los programas complementarios de los siguientes aspectos:

a. Programa de seguridad industrial
b. Programa de salud ocupacional
c. Programa de manejo ambiental.
d. Programa de manejo de trafico
E. CURVAS

El CONTRATISTA debera elaborar la curva S que permita comparar el avance real Vs. el avance
planificado, con el propésito de establecer las desviaciones del proyecto y tomar acciones correctivas
oportunas, es decir, se convierte en el punto de partida técnico de valor ganado; EL CONTRATISTA
se obliga a cumplir con la terminacion de los Hitos de las etapas | y Il sefialados en las semanas
indicadas en los Términos de Referencia. En tal sentido, el CONTRATISTA debera evaluar y ajustar
su programacion con base en estos puntos de obligatorio cumplimiento, considerando los anteriores
literales. Su no cumplimiento sera causal de las sanciones respectivas establecidas en los Términos
de Referencia.

ETAPA I. ESTUDIOS TECNICOS Y DISENOS

Proyecto Parque Recreo Deportivo ubicado en la Urbanizacién Villa Melisa en el municipio
de Monteria, departamento de Cérdoba

e SEMANA DE CUMPLIMIENTO
Visita lote 1
Taller participativo 1
Presentacion esquemas arquitectonicos* 3
Presentacion anteproyecto arquitectonico* 5
Entrega productos anteproyecto a interventoria 7
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Aprobacion de los disefios por parte de interventoria 10

Radicacion de solicitud de permiso de ocupacion de espacio publico 10
ylo demas permisos

* Coordinacién de reunion por parte del contratista para presentacién del proyecto a designados del
FONVIVIENDA, Entidad territorial, Interventoria y FINDETER.

Proyecto Parque Recreo Deportivo ubicado en la Urbanizacion Nueva Esperanza en el
municipio de Soledad, departamento de Atlantico.

lIes SEMANA DE CUMPLIMIENTO

Visita lote 1
Taller participativo 1
Presentacién esquemas arquitectdnicos® 3
Presentacion anteproyecto arquitectonico* 5
Entrega productos anteproyecto a interventoria 7
Aprobacion de los disefios por parte de interventoria 10
Radicaci’én de sglicitud de permiso de ocupacién de espacio publico 10
ylo demas permisos

* Coordinacion de reunion por parte del contratista para presentacion del proyecto a designados del
FONVIVIENDA, Entidad territorial, Interventoria y FINDETER.

Proyecto Parque Recreo Deportivo ubicado en la Urbanizacion Shaddai en el municipio de
Fundacién, departamento de Magdalena.

et SEMANA DE CUMPLIMIENTO

Visita lote 1
Taller participativo 1
Presentacion esquemas arquitectonicos* 3
Presentacion anteproyecto arquitectonico* 5
Entrega productos anteproyecto a interventoria 7
Aprobacién de los disefios por parte de interventoria 10
Radicacif’m de splicitud de permiso de ocupacién de espacio publico 10
ylo demas permisos

* Coordinacién de reunion por parte del contratista para presentacién del proyecto a designados del
FONVIVIENDA, Entidad territorial, Interventoria y FINDETER.

Proyecto Parque Recreo Deportivo ubicado en la Urbanizacion Nando Marin en el municipio
de Valledupar, departamento de Cesar.

HITOS

SEMANA DE CUMPLIMIENTO
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Visita lote

Taller participativo

ylo demas permisos

Presentacion esquemas arquitecténicos* 3
Presentacion anteproyecto arquitectonico* 5
Entrega productos anteproyecto a interventoria 7
Aprobacion de los disefios por parte de interventoria 10
Radicacion de solicitud de permiso de ocupacion de espacio publico 10

* Coordinacion de reunion por parte del contratista para presentacién del proyecto a designados del

FONVIVIENDA, Entidad territorial, Interventoria y FINDETER.

ETAPA Il. EJECUCION DE OBRA

Proyecto Parque Recreo Deportivo ubicado en la Urbanizacion Villa Melisa en el municipio

de Monteria, departamento de Cordoba

HITOS SEMANA DE CUMPLIMIENTO
Obras preliminares 1
Excavacion, cimentacion y rellenos 5
Estructuras en concreto 10
Acabados y urbanismo (Terminacién) 14

* Semana en la cual se debe terminar la actividad relacionada.

Proyecto Parque Recreo Deportivo ubicado en la Urbanizacion Nueva Esperanza en el

municipio de Soledad, departamento de Atlantico.

HITOS SEMANA DE CUMPLIMIENTO
Obras preliminares 1
Excavacion, cimentacion y rellenos 5
Estructuras en concreto 10
Acabados y urbanismo (Terminacion) 14

* Semana en la cual se debe terminar la actividad relacionada.

Proyecto Parque Recreo Deportivo ubicado en la Urbanizacion Shaddai en el municipio de

Fundacion, departamento de Magdalena.

HITOS

SEMANA DE CUMPLIMIENTO

Obras preliminares

Excavacion, cimentacion y rellenos
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Estructuras en concreto 8

Acabados y urbanismo (Terminacién) 14

* Semana en la cual se debe terminar la actividad relacionada.

Proyecto Parque Recreo Deportivo ubicado en la Urbanizacion Nando Marin en el municipio
de Valledupar, departamento de Cesar.

HITOS SEMANA DE CUMPLIMIENTO
Obras preliminares 1
Excavacion, cimentacion y rellenos 5
Estructuras en concreto 8
Acabados y urbanismo (Terminacion) 14

NOTA: En caso de aprobarse una modificacién al plazo contractual por parte de la Entidad
Contratante, esta grafica serd objeto de ajuste por parte de FINDETER con el apoyo de LA
INTERVENTORIA, para lo cual el Constructor acepta desde los Términos de Referencia cefiirse a
las condiciones de los mismos.

Los programas y planes antes indicados, luego de su aprobacion por parte del Interventor y avalado
por FINDETER, seran obligatorios para EL CONTRATISTA quien no podra modificarlos
unilateralmente. La modificacion de cualquiera de los planes y programas debera fundarse en causas
plenamente justificadas y requerira la aprobacion escrita y previa del Interventor y la verificacion por
parte de FINDETER. En caso de que EL CONTRATISTA no cumpla con alguno de ellos, el
interventor podra exigir por escrito, segun el caso, el aumento en el nimero de turnos, en la jornada
de trabajo y/o en el equipo y/o en los insumos y, en general, las acciones necesarias para el
cumplimiento del programa o plan de que se trate, sin que por la realizacién de tales acciones se
genere costo adicional alguno para FINDETER. No obstante, el incumplimiento de estos requisitos
podra implicar las sanciones del caso.

Si, por circunstancias imputables a EL CONTRATISTA o cuyo riesgo de concrecion fue asumido por
éste, resulta necesario la prérroga del plazo para la ejecucién del contrato en cualquiera de sus
etapas, y como consecuencia de ello debe adicionarse el valor del contrato de interventoria, EL
PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO — ASISTENCIA TECNICA FINDETER FIDUCIARIA
BOGOTA S.A. descontara dicho valor de las sumas que a EL CONTRATISTA se le adeuden; en
caso tal de que no sea posible efectuar dicho descuento, EI PATRIMONIO AUTONOMO
FIDEICOMISO — ASISTENCIA TECNICA FINDETER FIDUCIARIA BOGOTA S.A. podré reclamarlo
judicialmente. De tal descuento se debera dejar constancia en el documento de prérroga. Lo anterior,
sin perjuicio de la exigibilidad o efectividad de la cldusula penal y/o de las acciones que pueda iniciar
El PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO — ASISTENCIA TECNICA FINDETER FIDUCIARIA
BOGOTA S.A. para obtener la indemnizacion de los perjuicios adicionales que tales circunstancias
le generen.

8. ACTA DE
TERMINACION
Y ACTA DE
ENTREGA Y
RECIBO A
SATISFACCION

ACTA DE TERMINACION Y ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCION

Dentro de los SEIS (6) MESES siguientes a la suscripcion del Acta de Inicio del Contrato, el
CONTRATISTA, debera entregar la obra objeto del contrato, con el lleno de los requerimientos
técnicos y condiciones de funcionalidad y el CONTRATISTA, el INTERVENTOR vy la
CONTRATANTE, a través del supervisor designado, deberan suscribir el Acta de Terminacion.
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El CONTRATISTA entregara al INTERVENTOR la obra dentro de un periodo maximo de cuarenta y
cinco (45) dias calendario, siguientes a la firma del Acta de Terminacion del contrato. Del recibo por
parte del INTERVENTOR se dejara constancia mediante Acta de Entrega y Recibo a Satisfaccion
Final de Obra, suscrita entre CONTRATISTA DE OBRAy el INTERVENTOR.

La ejecucién de las actividades sera aprobada y recibida en su totalidad en el Acta de Entrega y
Recibo a Satisfaccion Final de Obra, razon por la cual, hasta ese momento la INTERVENTORIA y/o
la CONTRATANTE, se reservan el derecho de solicitar al CONTRATISTA, la adecuacion, ajustes o
correcciones de las actividades que no se encuentren en las condiciones esperadas y contratadas
para ser recibidas.

9. PLAZO DE
EJECUCION
DEL
CONTRATO

El plazo general del contrato es de SEIS (6) MESES, no obstante, dentro de este plazo se ha
establecido un plazo individual para la ejecucion de las etapas de cada uno de los proyectos objeto
del presente proceso. Para efectos de la contabilizacion del plazo se tendra en cuenta el periodo de
tiempo transcurrido entre la suscripcion del acta de inicio y de terminacion de cada una de las etapas.
Cada etapa contara con plazos individuales. En todo caso, para determinar el plazo total del contrato
se tendra en cuenta la fecha de terminacion de la Ultima etapa.

El plazo del contrato sera discriminado como se presenta a continuacion:
PLAZO DE EJECUCION PARA EL PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA

URBANIZACION VILLA MELISA EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA, DEPARTAMENTO DE
CORDOBA.

DESCRIPCION DE LAS ETAPAS PLAZO DE EJECUCION | PLAZO TOTAL

Dos (2) meses y Quince

ETAPA I: Estudios y disefios. (15) dias*

Seis (6) Meses

Tres (3) meses y Quince

ETAPA II: Ejecucion de obra. (15) dias*

* El plazo de cada una de las etapas esta determinado y delimitado con la suscripcion de un acta de inicio y de
terminacion.

PLAZO PARA EL PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACION NUEVA
ESPERANZA DEL CAMPESTRE EN EL MUNICIPIO DE SOLEDAD, DEPARTAMENTO DE
ATLANTICO.

DESCRIPCION DE LAS ETAPAS PLAZO DE EJECUCION PLAZO TOTAL

Dos (2) meses y Quince (15)

ETAPA I: Estudios y disefios. dias*
ias

Seis (6) Meses

Tres (3) meses y Quince (15)

ETAPA II: Ejecucion de obra. e
dias

* El plazo de cada una de las etapas esta determinado y delimitado con la suscripcion de un acta de inicio y de
terminacion.
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PLAZO DE I'EJECUCION PARA EL PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA
URBANIZACION SHADDAI EN EL MUNICIPIO DE FUNDACION, DEPARTAMENTO DE
MAGDALENA.

DESCRIPCION DE LAS ETAPAS PLAZO DE EJECUCION PLAZO TOTAL

Dos (2) meses y Quince (15)

ETAPA I: Estudios y disefios. dias*
ias

Seis (6) Meses

Tres (3) meses y Quince (15)

ETAPA II: Ejecucion de obra. g
dias

* El plazo de cada una de las etapas esta determinado y delimitado con la suscripcién de un acta de inicio y de
terminacion.

PLAZO DE EJECUCION PARA EL PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA
URBANIZACION NANDO MARIN EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DE
CESAR.

DESCRIPCION DE LAS ETAPAS PLAZO DE EJECUCION PLAZO TOTAL

Dos (2) meses y Quince (15)

ETAPA [: Estudios y disefios. dias*
ias

Seis (6) Meses

Tres (3) meses y Quince (15)

ETAPA II: Ejecucion de obra. g
dias

* El plazo de cada una de las etapas esta determinado y delimitado con la suscripcién de un acta de inicio y de
terminacion.

Los plazos se han determinado de acuerdo al tiempo requerido para cada actividad.

La distribucién de plazos descrita anteriormente debera tenerse en cuenta independientemente al
momento de elaborar la propuesta econdmica.

El CONTRATISTA DE EJECUpIC')N DEL PROYECTO debera suscribir un (i) acta de inicio para la
etapa | ESTUDIOS Y DISENOS vy ii) Acta de inicio para la etapa Il de Obra y puesta en
funcionamiento.

Durante el tiempo establecido entre la terminacién del plazo de cada Etapa y la suscripcion del Acta
de Inicio de la siguiente Etapa, LA CONTRATANTE no reconocera por ningin motivo mayores
permanencias, ni valores adicionales al establecidos en cada Etapa (numeral 3 de este documento),
ni se contabilizaran esos tiempos como plazo del contrato. Por lo tanto, es responsabilidad del
contratista adoptar los procedimientos y planes pertinentes que le permitan planificar dicha situacion,
prever situaciones de dicha naturaleza e incluir en su estructura de costos dichos lapsos entre una y
otra etapa por causas ajenas a su voluntad, esta situacion es aceptada por el contratista con la
presentacion de la propuesta y la posterior suscripcion del contrato.

EI CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO debera suscribir un acta de inicio y un acta de
terminacion para cada una de las Etapas.

De igual manera incluye todas y cada una de las actividades que se requieran ejecutar con el fin de
garantizar la funcionalidad y operatividad de la infraestructura, como son adecuaciones de lote,
rellenos, estructuras de contencién, acometidas de servicios publicos, cerramientos, paisajismo,
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urbanismo y todas aquellas obras que surjan dentro de la etapa del disefio dando cumplimiento a los
requerimientos minimos contemplados en los presentes Términos de Referencia y sus anexos.

10,
CLAUSULAS
ESPECIALES A
TENER EN
CUENTA -
CONDICION
RESOLUTORIA

En caso de optarse por la alternativa de no ejecucion del proyecto, previo concepto favorable de la
Interventoria y por causas NO IMPUTABLES al contratista, FINDETER pagara a EL CONTRATISTA
Unicamente el valor establecido para la etapa de ESTUDIOS Y DISENOS. Por ningin motivo
FINDETER pagara a EL CONTRATISTA un valor superior al pactado para la etapa de ESTUDIOS Y
DISENOS. En caso de incumplimiento de los disefios, LA CONTRATANTE tendra la potestad de
continuar o no con el contratista para la etapa 2.

El CONTRATISTA podra dar inicio a la etapa 2 o de Ejecucion y Entrega de Obras, SI'Y SOLO SI,
se encuentra suscrita el acta de recibo a satisfaccion de la etapa I; y previa suscripcion del acta de
inicio de la etapa Il previa aprobacion de las garantias respectivas, con todos sus componentes
mencionados en las especificaciones técnicas, previa aprobacion por la Interventoria de todos los
entregables de la etapa 1.

En caso en que el contratista advierta su posicidn con respecto a la no continuacion del contrato en
la etapa 2, la interventoria y la entidad CONTRATANTE verificaran sus argumentos y con base en
los mismos decidiran si se da o no por terminado el contrato. En caso que los argumentos entregados
no justifiquen la solicitud del contratista la entidad CONTRATANTE podra dar inicio a las sanciones
a que haya lugar por incumplimiento.

Dada la modalidad de contratacion, en ningiin caso se considerara como argumento para la no
continuacion del contrato, los mayores costos resultantes de la etapa de los disefios. Para ello el
contratista debera presentar una nueva propuesta de disefios garantizando el cumplimiento de los
requisitos minimos técnicos establecidos en los términos de referencia, asi como el menor costo de
ejecucion y debera recurrir a los imprevistos estimados contemplados en los términos de referencia,
para asegurar la ejecucion de las obras.

Habra lugar de aplicar esta clusula de condicion resolutoria cuando:

a. Cuando exista oposicién de la comunidad a la construccién del proyecto, asi dicha circunstancia
no haya sido evidenciada en el informe producto de la etapa I. Dicha oposicién de la comunidad
debera tener la entidad suficiente para hacer imposible la ejecucion total o parcial del proyecto,
de tal forma que no pueda adoptarse una solucién técnica viable econémicamente.

b. Imposibilidad en la obtencién de permisos o licencias. Ocurre cuando se advierte que el trazado
o modificacién al proyecto requiera licencias o permisos que no se puedan obtener por parte del
ENTE TERRITORIAL o del CONTRATISTA DE OBRA a cuyo cargo esté la responsabilidad.

c. Falta de servidumbres o predios. Ocurre cuando el trazado del proyecto requiera la imposicién
de servidumbres u obtencion de predios que impliquen costos que el ENTE TERRITORIAL no
pueda sufragar. EIl ENTE TERRITORIAL debera pronunciarse al respecto dentro de los veinte
(20) dias calendario siguientes a la comunicacion que haga la CONTRATANTE informando tal
situacion. Si en dicho término el ENTE TERRITORIAL no ha manifestado la disponibilidad de
recursos para el efecto, se entendera acaecido el hecho objeto de la condicion resolutoria.

d. Reubicacion de poblacion. Ocurre cuando en la confrontacién de las condiciones de ejecucion;
trazado; o modificacion del proyecto, se advierta que la ejecucidn del proyecto requiere de la
reubicacion de poblacion.
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e. En caso de optarse por la alternativa de no ejecucion del proyecto, previo concepto favorable
de la Interventoria y por causas NO IMPUTABLES al contratista, FINDETER pagara a EL
CONTRATISTA Gnicamente el valor establecido para la etapa de ESTUDIOS Y DISENOS. Por
ningtn motivo FINDETER pagaréd a EL CONTRATISTA un valor superior al pactado para la
etapa de ESTUDIOS Y DISENOS. En caso de incumplimiento de la REVISION, AJUSTE Y
COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISENOS, LA CONTRATANTE tendra la potestad de
continuar o no con el contratista para la etapa 2.

Acaecida cualquier condicion resolutoria de las anteriormente descritas, los derechos y obligaciones
del CONTRATO se extinguiran en los términos del articulo 1536 del Cédigo Civil, quedando resuelto
el contrato, por lo tanto el mencionado contrato de terminara de mutuo acuerdo de manera anticipada
y entrara en etapa de cierre, balance financiero y ejecucion, sin que se cause ningln reconocimiento
econdmico distinto al valor de la Etapa | del CONTRATO.

Por ningtin motivo FINDETER pagara a EL CONTRATISTA un valor superior al pactado para la etapa
de ESTUDIOS Y DISENOS.

1.
LICENCIAS,
PERMISOS Y
AUTORIZACI
ONES
APLICABLES

El CONTRATISTA debe realizar los tramites para obtener las licencias y/o permisos requeridos para
la materializacion del proyecto, o sus modificaciones y/o actualizaciones para lo cual debera atender
y realizar los estudios técnicos y disefios, requeridos por la autoridad competente para el tramite de
dichas licencias y/o permisos.

El CONTRATISTA esta obligado a elaborar y radicar todos los estudios, planos, memorias, ensayos,
etc. necesarios para tramitar la solicitud de Licencia de Construccion y/o permiso de ocupacion de
espacio publico, ante la Curaduria Urbana/Secretaria de planeacién y ante la entidad urbanistica
competente; del mismo modo esta obligado a asistir a cualquier tipo de reunion que se citare con
este fin y a responder, a sus costas, los requerimientos de la Curaduria Urbana/Secretaria de
planeacion y demds entidades competentes, hasta obtener y entregar a FINDETER la
correspondiente Licencia de Construccion/Permiso de ocupacion de espacio publico debidamente
ejecutoriada, incluyendo la Licencia de Urbanismo/Permiso de ocupacién de espacio publico si a ello
hubiere lugar.

Los costos de las copias para la realizacion de este tramite seran a cargo del CONTRATISTA y los
costos de las expensas sera un costo reembolsable que se pagard al CONTRATISTA. El
CONTRATISTA adelantara bajo su total responsabilidad y dentro del plazo establecido en su
cronograma de trabajo los tramites para obtener la licencia de construccion ante las entidades
competentes.

Con el fin de obtener las licencias/permisos el contratista debera presentar:

. Firma de planos y formularios para obtencion de licencias/permisos.
. Firma de memoriales de responsabilidad.
. Licencia de construccion y licencias y/o permisos para el suministro de servicios publicos y

demés tramites necesarios para la construccion y puesta en funcionamiento del Parque Recreo
Deportivo, ante las entidades pertinentes.

Sin embargo, en el caso que durante la ejecucidn del contrato se requiera el trdmite de algun tipo de
licencia y/o permiso adicional, seré responsabilidad del contratista adelantar las gestiones necesarias
ante las autoridades competentes que permitan el desarrollo normal del contrato y de las obras.
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12.
PERSONAL
MiNIMO
REQUERIDO
Y
PORCENTAJE
SDE
DEDICACION
DE CADA
UNO

Tal como lo aseguré con la presentacion de la propuesta, el contratista garantizd que cuenta como
minimo con los siguientes perfiles de personal y dedicaciones minimas y que al haber sido
seleccionado presentara para verificacién del interventor del contrato, los respectivos soportes de
formacién académica y profesional y de experiencia que acrediten el cumplimiento del siguiente perfil
minimo requerido para cada una de las etapas del proyecto, asi:

A. PERFILES Y DEDICACION DEL PERSONAL MINIMO REQUERIDO PARA LA
ETAPA|

Para la ejecucion de esta etapa, el CONTRATISTA debera garantizar los perfiles y la dedicacion
requerida en el Anexo 1 Personal Requerido de los Términos de Referencia.
B. PERFILES Y DEDICACION DEL PERSONAL MINIMO REQUERIDO PARA LA
ETAPAII

Para la ejecucion de esta etapa, el CONTRATISTA debera garantizar los perfiles y la dedicacion
requerida en el Anexo 1 Personal Requerido de los Términos de Referencia.




